Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 28 aprilie 2022
(OR. en)

8091/22
ADD 1

Dosar interinstituțional:
2022/0112 (NLE)

ECOFIN 326
CADREFIN 50
UEM 61
FIN 424

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Bulgariei

Alăturat, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului pe baza propunerii Comisiei COM(2022) 172.

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească calitatea și eficacitatea sistemelor de educație și formare. Acesta cuprinde două reforme și patru investiții, care acoperă următoarele domenii:

- accesul la educație: construirea și renovarea infrastructurilor educaționale și a centrelor pentru tineret de pe întreg teritoriul, punerea în aplicare a unor forme de învățare la distanță și hibride, precum și includerea progresivă a tinerilor de patru ani în sistemul educațional;
- dezvoltarea competențelor digitale și promovarea domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare: actualizarea programelor de învățământ și construirea de centre STIM, inclusiv laboratoare școlare;
- relevanța competențelor și învățarea în rândul adulților: reforma cadrelor de reglementare pentru învățământul superior și profesional și formarea profesională și dezvoltarea unei platforme online pentru învățarea în rândul adulților legată de serviciile publice de ocupare a forței de muncă.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru îmbunătățirea capacității de inserție profesională prin îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, precum și pentru îmbunătățirea accesului egal și creșterea calității, a relevanței pe piața muncii și a caracterului incluziv al educației și formării (recomandările specifice fiecărei țări 4 din 2019 și 2 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.R1): Reforma învățământului preșcolar și școlar și învățarea pe tot parcursul vieții

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și accesul la educație și formare. Reforma constă în intrarea în vigoare a unui pachet legislativ, care include:

1. modificări ale Legii privind învățământul preșcolar și școlar, inclusiv legislația secundară. Modificările introduc: revizuiri ale programelor de învățământ, cu accent pe disciplinele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM); forme hibride suplimentare de învățare, care combină opțiunile existente și cele la distanță; precum și includerea obligatorie a persoanelor în vârstă de patru ani în învățământul preșcolar, care va fi pusă în aplicare progresiv și finalizată până în anul școlar 2023/2024;
2. modificări ale Legii privind promovarea ocupării forței de muncă, care extind eligibilitatea pentru participarea la cursuri de formare și introduc noi opțiuni pentru cursuri de formare și pentru validarea competențelor;
3. modificări ale cadrului de reglementare pentru educația și formarea profesională (EFP), care introduc modificări ale listei profesiilor pentru EFP și programele acestora, în conformitate cu nevoile în materie de competențe profesionale, inclusiv în sectoarele verde și digital.

Reforma include, de asemenea, adoptarea unui plan de acțiune care conține măsurile care abordează recomandările cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030). Acest cadru strategic stabilește prioritățile pentru dezvoltarea sistemului de învățământ din Bulgaria până în 2030 și oferă recomandări, cu un accent deosebit pe accesul grupurilor vulnerabile, inclusiv al romilor, la o educație de calitate;

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2023.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma învățământului superior

Obiectivul reformei este de a spori eficacitatea învățământului superior pe teritoriul Bulgariei.

Reforma include:

1. intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior. Modificările includ introducerea scutirii de taxe pentru studenții care semnează un acord de stagiu cu un angajator; noi programe care vizează sectoare cu deficite preconizate pe piața forței de muncă; precum și un sistem actualizat de acreditare a instituțiilor de învățământ superior;
2. adoptarea hărții naționale a învățământului superior, care oferă o analiză a ofertei de învățământ superior și a resurselor disponibile pe întreg teritoriul;
3. adoptarea unui plan de acțiune care să conțină măsurile care abordează recomandările din Strategia pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia stabilește obiective-cheie și formulează recomandări pentru a încuraja accesul la un învățământ superior de calitate, pentru a spori relevanța învățământului superior pentru piața forței de muncă și pentru a promova cercetarea, inclusiv prin dezvoltarea rețelelor internaționale de cercetare.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C1.I1): Centre STIM și inovarea în educație

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Obiectivul investiției este de a moderniza instrumentele de predare și de a consolida învățarea în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și

matematicii (STIM) în școlile bulgare, prin construirea și/sau renovarea unui centru național și a trei centre STIM regionale, precum și prin crearea mai multor laboratoare STIM în școli, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie, care se preconizează că vor completa măsurile din programul național „Construirea mediului STIM în școli”.

Laboratoarele stem din școli, inclusiv sălile de clasă de înaltă tehnologie, ar trebui să promoveze alfabetizarea digitală și să îmbunătățească metodele de predare a disciplinelor STIM. Se preconizează că centrul național STIM va acționa ca o unitate centralizată care dezvoltă conținut, instrumente și metodologii pentru a sprijini formarea atât a profesorilor, cât și a studenților. Se preconizează că cele trei centre regionale vor sprijini formarea profesorilor și a elevilor și vor organiza conferințe, congrese și seminarii.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C1.I2): Modernizarea infrastructurilor educaționale

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Investiția constă în construirea și renovarea de infrastructuri educaționale. Aceste structuri educaționale includ grădinițe, școli, inclusiv școli gimnaziale profesionale, dormitoare pentru studenți și campusuri universitare.

Locațiile infrastructurilor educaționale nou construite și ale infrastructurilor educaționale existente care urmează să fie renovate sunt selectate pe baza unor criterii obiective, în special a priorităților naționale stabilite în strategiile naționale și, după caz, a analizei nevoilor educaționale pe întreg teritoriul și a altor documente relevante, cum ar fi hărțile și metodologiile adoptate de Ministerul Educației și Științei.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C1.I3): Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Obiectivul investiției este de a îmbunătăți perfecționarea și recalificarea forței de muncă, cu accent pe competențele digitale. Acest lucru se realizează prin instituirea unei platforme digitale și a resurselor electronice, pentru a promova adoptarea învățării la distanță pentru adulți. Investiția constă în două părți:

1. Subinvestiția 1: platforma de e-learning pentru adulți

Platforma de e-learning pentru adulți oferă acces la cursuri online și la resurse de învățare. Pentru a acoperi nevoile populației cu competențe digitale reduse și lipsa conexiunii la internet, această subinvestiție include, de asemenea, crearea unei rețele de cluburi digitale în întreaga țară, dotate cu laptopuri și dotate cu personal, permițând astfel utilizatorilor să acceseze gratuit platforma digitală pentru învățarea în rândul adulților. Cluburile digitale sunt amplasate în infrastructurile existente, cum ar fi clădirile administrative, centrele de informare regionale, bibliotecile și direcțiile Biroului de muncă.

2. Subinvestiția 2: Formare privind competențele digitale

A doua subinvestiție acoperă furnizarea de cursuri de formare pentru competențele digitale. Cursurile de formare sunt gratuite și acoperă competențele digitale de bază și medii, în concordanță cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp2.1, pentru șomeri și

pentru persoanele angajate. Absolvirea cu succes a formării este atestată printr-un certificat.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C1.I4): Centre pentru tineret

Obiectivul investiției este de a promova competențele tinerilor, inclusiv alfabetizarea digitală, antreprenorială și financiară, pentru a promova incluziunea socială și capacitatea de inserție profesională a tinerilor, inclusiv a celor din grupuri vulnerabile, inclusiv a romilor. Această investiție include:

- construirea de centre pentru tineret pe întreg teritoriul. Centrele pentru tineret cuprind orașe districtuale și din afara districtelor și sunt selectate pe baza unor criterii relevante, în special șomajul în rândul tinerilor și ponderea tinerilor din grupurile vulnerabile, inclusiv romii;
- înființarea și construirea unui centru național de interes, care ar trebui să coordoneze activitățile și să stabilească obiectivele centrelor pentru tineret.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
1	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și învățarea pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare				T4	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare includ: - actualizarea programei de bază și a programei STIM, după cum urmează: introducerea de noi competențe informatice (codare) în clasele 5-7; creșterea numărului de ore de matematică în clasele 5-7; creșterea numărului de ore geografice și economice din clasa a șasea; - oportunități suplimentare de învățare la distanță, inclusiv forme hibride de învățare care combină învățarea în prezență și învățarea online; - includerea tinerilor de patru ani în programul obligatoriu de învățământ preșcolar. Modificarea prevede o introducere treptată a includerii obligatorii, care trebuie finalizată cel târziu pentru anul școlar 2023/2024.
2	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și învățarea pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă				T4	2022	Modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă: - să introducă posibilitatea de a combina formarea profesională cu participarea la un curs de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani; - să introducă opțiunea validării aptitudinilor profesionale și a competențelor-cheie dobândite prin învățare non-formală sau autoînvățare; - Să sporească flexibilitatea oportunităților de formare, inclusiv prin creșterea ofertei de cursuri de formare online.
3	C1.R1: Reforma învățământului	Jalon	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Cadrului strategic	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	preșcolar și școlar și învățarea pe tot parcursul vieții		pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)							măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele cadrului strategic. Obiectivele cadrului strategic includ: - un acces mai bun la educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi; - o acoperire mai largă a copiilor în sistemul de învățământ; - introducerea unui sistem revizuit de calificare a cadrelor didactice și practici eficiente de gestionare a instituțiilor de învățământ; - inovarea în școli, cu accent pe transformarea digitală și dezvoltarea durabilă. Înainte de adoptare, planul de acțiune trebuie să fi fost revizuit de un consiliu consultativ responsabil cu monitorizarea și raportarea cu privire la punerea în aplicare a cadrului strategic.
4	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și învățarea pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și formării profesionale	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și formării				T3	2023	Modificările aduse cadrului de reglementare pentru educația și formarea profesională (EFP), în conformitate cu nevoile în materie de competențe profesionale, inclusiv în sectorul verde și în cel digital: - să actualizeze lista profesiilor pentru EFP și standardele, planurile și programele educaționale de stat pentru dobândirea calificărilor profesionale; - actualizarea conținutului educațional și a programelor de formare, inclusiv prin introducerea unor sisteme de formare în cooperare

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				profesionale						cu angajatorii (cum ar fi învățarea la locul de muncă) și EFP dublă; să introducă oferte flexibile de formare, inclusiv oferte de formare online.
5	C1.R2: Reforma învățământului superior	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior				T1	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul superior: - să introducă un sistem revizuit de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, precum și statutul „Universității de cercetare”; - să permită scutirea de taxe în instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții sau proaspeții absolvenți care semnează un acord de stagiu cu un angajator; - să actualizeze lista „specializărilor protejate” pe baza deficitelor preconizate pe piața forței de muncă; - introducerea posibilității de a încheia până la două acorduri între școlile superioare de stat și școlile de stat sau municipale în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Se preconizează că acordurile vor promova dobândirea unei formări specializate în învățământul secundar.
6	C1.R2: Reforma învățământului superior	Jalon	Harta națională a învățământului superior	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T3	2021	Harta națională a învățământului superior sprijină formularea de recomandări pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a ofertei de învățământ superior pe întreg teritoriul. Harta trebuie să furnizeze o analiză care să acopere: - distribuția teritorială a ofertei de învățământ superior în Republica Bulgaria, inclusiv informații privind evoluțiile socioeconomice și ale pieței forței de muncă la nivel național și regional; - resursele disponibile în instituțiile de învățământ

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										superior, inclusiv personalul academic și studenții.
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Jalon	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele strategiei. Obiectivele strategiei se referă la: - dezvoltarea unui mecanism de actualizare a programelor de învățământ existente și de dezvoltare a acestora; - o revizuire a dispozițiilor existente privind admiterea subvenționată de stat în instituțiile publice de învățământ superior. Schimbările se efectuează în conformitate cu evoluțiile naționale și regionale ale pieței forței de muncă; - consolidarea cercetării și promovarea învățământului superior prin dezvoltarea de rețele științifice; - introducerea unor specializări și programe suplimentare în învățământul superior cu diplome duble; - înființarea de centre de formare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în instituțiile de învățământ superior
8	C1.I1: Centre STIM și inovarea în educație	Jalon	Înființarea centrului național STIM	Dispoziție din legislația națională care indică înființarea				T4	2022	Principalele responsabilități ale centrului național STIM includ: - organizarea de cursuri de formare pentru profesori și alți profesioniști din domeniul pedagogic; - elaborarea de materiale didactice și crearea și întreținerea unui portal electronic și a unei biblioteci

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				centrului național STIM						cu resurse educaționale disponibile publicului; - coordonarea și sprijinirea activităților studențești în domeniile STIM, inclusiv participarea la concursuri olimpice științifice.
9	C1.I1: Centre STIM și inovarea în educație	Jalon	Semnarea de contracte pentru furnizarea de lucrări de construcție sau renovare pentru centrele STIM naționale și regionale și pentru laboratoarele STIM din școli	Contracte semnate				T4	2023	Contractanții sunt selectați în urma unor proceduri de achiziții publice reușite. Contractele acoperă: - lucrări de construcție sau renovare pentru centrul național STIM și pentru cele trei centre regionale STIM; - lucrări de construcții sau de renovare a laboratoarelor STIM din școli, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie.
10	C1.I1: Centre STIM și inovarea în educație	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare pentru cele trei centre STIM naționale și regionale		Număr	0	4	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 9), vor fi finalizate lucrările de construcție sau renovare pentru centrele STIM naționale și cele trei centre STIM regionale. În plus, echipamentele și dispozitivele sunt livrate și instalate în fiecare centru.
11	C1.I1: Centre STIM și inovarea în educație	Țintă	Școli cu laboratoare STIM nou construite și/sau echipate, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie		Număr	0	2243	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 9), se finalizează lucrările de construcție și renovare a laboratoarelor STIM, inclusiv a claselor de înaltă tehnologie. Aceasta se referă la: - lucrări de construcții în 1980 de școli. - lucrări de renovare în alte 263 de școli. În plus, se livrează și se instalează echipamente și dispozitive de înaltă tehnologie.
12	C1.I2:	Jalon	Semnarea de contracte	Contracte				T3	2023	Contractanții sunt selectați în urma unor proceduri de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Modernizarea infrastructurilor educaționale		pentru furnizarea de lucrări de construcție sau de renovare a instalațiilor educaționale	semnate						achiziții publice reușite. Contractul acoperă: - renovarea clădirilor existente din 57 de grădinițe și 59 de școli; - renovarea a 24 de școli profesionale din învățământul secundar superior; - lucrări de construcții pentru opt școli noi și opt grădinițe noi; - renovarea a 23 de dormitoare - lucrări de construcții pentru trei campusuri studențești din învățământul superior.
13	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea renovării școlilor și grădinițelor		Număr	0	140	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12), vor fi finalizate activitățile de renovare în 57 de grădinițe, 59 de școli și 24 de școli liceale profesionale. În plus, se livrează și se instalează echipamente și mobilier.
14	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea construcției de grădinițe și școli		Număr	0	16	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12), activitățile de construcție pentru opt grădinițe și opt școli vor fi finalizate și vor realiza o cerere primară de energie (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).
15	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea activităților de renovare în dormitoarele studențești		Număr	0	23	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12), activitățile de renovare din 23 de cămine vor fi finalizate.
16	C1.I2:	Țintă	Finalizarea lucrărilor de		Număr	0	3	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12), lucrările de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Modernizarea infrastructurilor educaționale		construcție și/sau renovare a campusurilor							construcție sau renovare a trei campusuri vor fi finalizate. Lucrările de construcție sau renovare pot cuprinde trotuare, alee pentru pietoni, biciclete și parcări auto, spații de sport în aer liber și în interior.
17	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea platformei de e-learning pentru adulți	Contracte semnate				T2	2023	Contractanții sunt selectați în urma unor proceduri de achiziții publice reușite. Contractul acoperă dezvoltarea platformei de e-learning pentru adulți. Funcționalitățile platformei includ: - opțiuni de pregătire sincronă și asincronă; - modulul online pentru înregistrarea furnizorilor de formare și a participanților; - registre online ale persoanelor care au absolvit cu succes cursurile de formare care au obținut un certificat și ale persoanelor care își validează cu succes competențele digitale care obțin un certificat; - o bibliotecă de conținut offline; - un catalog online al cursurilor de formare disponibile
18	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Cluburi digitale pe deplin operaționale		Număr	0	760	T3	2024	Cluburile digitale oferă acces gratuit la platforma de învățare online pentru adulți (jalonul 17) și la cursurile sale de formare online. Cluburile trebuie să fie: - deschis publicului și gratuit; - personal și dotat cu calculatoare care asigură conectarea la platforma de e-learning pentru adulți. În plus, personalul cluburilor trebuie să fi beneficiat de cursuri de formare pentru a sprijini activitățile cluburilor.
19	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare	Jalon	Platformă pe deplin operațională pentru învățarea online pentru	Platforma dezvoltată și pusă la				T3	2024	Platforma de e-learning pentru adulți include modulele de punere în aplicare a funcționalităților descrise la jalonul 17.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților		adulți	dispoziția publicului						
20	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la o formare		Număr	0	200000	T2	2024	Pentru a fi luat în considerare la realizarea obiectivului, un șomer înregistrat sau o persoană angajată trebuie să fi obținut un certificat de competențe digitale, care să ateste nivelul de bază și/sau mediu al competențelor digitale, după ce a urmat o formare în domeniul competențelor digitale.
21	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la cursuri de formare		Număr	200000	500000	T2	2026	Pentru a fi luat în considerare la realizarea obiectivului, un șomer înregistrat sau o persoană angajată trebuie să fi obținut un certificat de competențe digitale, care să ateste nivelul de bază și/sau mediu al competențelor digitale, după ce a urmat o formare în domeniul competențelor digitale.
22	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare pentru centrele pentru tineret și pentru un		Număr	0	21	T1	2025	În urma succesului procedurilor de achiziții publice, vor fi finalizate lucrările de construcție și renovare pentru 10 centre pentru tineret situate în centre districtuale, pentru 10 centre pentru tineret situate în centre din afara

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			centru național de reflecție							districtului și pentru un centru național de interes.
23	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Studenți/tineri înscriși în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret.		Număr	0	19500	T2	2026	19500 de tineri (sub 29 de ani), care îi includ pe cei din grupuri vulnerabile, inclusiv romi, se înregistrează în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret, inclusiv cursuri de formare sau consiliere de grup. În plus, 4 700 de tineri, incluși în ținta de 19 500, trebuie să fi trecut cu succes o examinare a competențelor digitale după ce au participat la cursuri de formare în centrele de tineret.

B. COMPONENTA 2: CERCETARE ȘI INOVARE

Componenta de cercetare și inovare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri menite să îmbunătățească producția de inovare a Bulgariei, stimulând astfel creșterea economică a acesteia pe termen mediu și lung. Componenta conține o reformă care vizează evidențierea cercetării și inovării ca o prioritate clară a dezvoltării viitoare a țării și punerea în comun a resurselor naționale și ale UE pentru a depăși fragmentarea actuală a ecosistemului. Elementele-cheie ale reformei sunt: adoptarea unei legi privind cercetarea și inovarea și înființarea Comitetului pentru inovare. Componenta include, de asemenea, investiții menite să stimuleze performanța în materie de cercetare și inovare a instituțiilor publice de cercetare și a întreprinderilor inovatoare. Investițiile introduc noi canale de finanțare pentru a sprijini activitățile de cercetare și inovare și pentru a consolida capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări („Politica economică axată pe investiții pe cercetare și inovare”) și a recomandării 3 specifice fiecărei țări din 2020 („Stimularea și accelerarea procedurilor de acordare a unui sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă”).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.R1): Politica comună pentru dezvoltarea cercetării şi inovării.

Obiectivul reformei este de a promova o coordonare eficientă a politicilor în toate etapele cercetării și inovării și de a stimula rezultatele inovării în Bulgaria. Acest lucru se va realiza prin crearea unui ecosistem de cercetare și inovare care să asigure legături strânse între mediul academic și sectoarele de afaceri.

Reforma include următoarele elemente:

- Intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea și a actelor legislative conexe;

Actul privind cercetarea și inovarea:

- definirea parametrilor legislativi ai politicii naționale pentru dezvoltarea și finanțarea cercetării și inovării;
- reglementează rolul și responsabilitățile fiecărei instituții implicate în procesul de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul cercetării și inovării;
- reglementarea activităților de transfer de tehnologie;

- modificarea legislației privind drepturile de proprietate intelectuală, pe baza recomandărilor Băncii Mondiale primite în raportul de țară privind transferul de cunoștințe[1], precum și pe baza recomandărilor Centrului Comun de Cercetare[2].

Pregătirea actului se realizează cu implicarea ministerelor, agențiilor și părților interesate relevante, inclusiv a instituțiilor de învățământ superior și a reprezentanților sectorului privat.

- Înființarea Comitetului pentru inovare;

Consiliul pentru inovare este un organism consultativ pe lângă Ministerul Educației și Științei și Ministerul Inovării și Creșterii, coprezidat de cei doi miniștri.

Membrii Consiliului pentru inovare sunt selectați din rândul oamenilor de știință și al reprezentanților mediului de afaceri bulgari și internaționali. Consiliul de administrație include cel puțin 17 reprezentanți ai sectorului de afaceri. Aceștia sunt selectați pe baza unei proceduri transparente și numiți pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Consiliul pentru inovare este permanent și se reunește de cel puțin 6 ori pe an. Acesta oferă consiliere Ministerului Educației și Științei și Ministerului Inovării și Creșterii cu privire la toate aspectele legate de politica de cercetare și inovare.

Punerea în aplicare a acestei reforme trebuie finalizată până la 30 septembrie 2023.

Investiția 1 (C2.I1): Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți performanța Bulgariei în materie de cercetare și inovare și eficacitatea transferului de tehnologie și de a promova schimbul de informații între universitățile de cercetare din Bulgaria; investiția constă în instituirea unui sistem eficace de finanțare a activităților de cercetare și inovare care recompensează propunerile de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și ale instituțiilor de învățământ superior.

Investiția include următoarele activități:

- Finanțarea a 38 de proiecte de către întreprinderile mici și mijlocii bulgare cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont Europa;
- Finanțarea a 10 proiecte de către instituțiile de învățământ superior din Bulgaria, cărora Comisia Europeană le-a acordat o evaluare „peste prag” (adică peste 10 puncte), dar care nu au beneficiat de finanțare din bugetul european în domeniul „Extinderea participării și răspândirea excelenței” din programul-cadru Orizont Europa;
- Finanțarea a două catedre ale Spațiului european de cercetare (SEC);
- Finanțarea punerii în aplicare a programelor de inovare de către nouă instituții de învățământ superior din domeniul cercetării din Bulgaria.

[1] „Consolidarea contribuției cercetării publice bulgare la inovare: A survey based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE”, Banca Mondială, 2020.
[2] „Evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și recomandări pentru dezvoltarea lor ulterioară”, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, 2021.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[3]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[4]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[5] și instalații de tratare mecano-biologică[6]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C2.I2): Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe

Investiția urmărește să consolideze capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe (BAS). Investițiile includ proiecte pentru:
- modernizarea infrastructurii fizice și digitale a BAS și, în special, renovarea a două clădiri;
- restaurarea infrastructurii în 14 locații BAS, modernizarea Centrului Comun de Inovare;
- instalarea conectivității prin fibră optică și instalarea unei rețele de infrastructură de comunicații cuantice Euro (Euro Quantum Communication Infrastructure – QCI).

În plus, acesta include finanțarea proiectelor de cercetare pentru a spori rezultatele în materie de inovare ale BAS, cu un accent deosebit în domeniul tehnologiilor verzi și digitale.

[3]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[4]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[5]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[6]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[7]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[8]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[9] și instalații de tratare mecano-biologică[10]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

B.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

[7]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[8]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[9]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[10]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
24	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a noii Legi privind cercetarea și inovarea și examinarea modificărilor aduse altor acte legislative necesare	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea, raport finalizat privind necesitatea modificării altor acte legislative necesare				T2	2023	Legea privind cercetarea și inovarea (denumită în continuare „legea”) intră în vigoare. Actul stabilește cadrul legislativ al noii politici de dezvoltare a cercetării și inovării. Actul trebuie: • definirea parametrilor legislativi ai politicii naționale de dezvoltare și finanțare a cercetării și inovării; • să reglementeze rolul și responsabilitățile fiecărei instituții implicate în procesul de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul cercetării și inovării; • definirea instrumentelor și mecanismelor de punere în aplicare a politicilor în domeniul politicii de cercetare și inovare. În ceea ce privește politica de transfer de tehnologie, legea definește: • principiile și normele care reglementează dezvoltarea și finanțarea politicii de transfer de tehnologie și de cunoștințe; • rolul și funcțiile fiecărei instituții implicate în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicii de transfer de tehnologie. Actul înlocuiește Legea privind promovarea cercetării.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Actul modifică, de asemenea, legislația privind drepturile de proprietate intelectuală pentru a spori coerența cadrului național pentru drepturile de proprietate intelectuală și transferul de tehnologie, ținând seama de recomandările Băncii Mondiale „Consolidarea contribuției cercetării publice a Bulgariei la inovare: A survey based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE", Banca Mondială, 2020 și privind recomandările Centrului Comun de Cercetare „Evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și recomandări pentru dezvoltarea lor ulterioară", Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, 2021. Pregătirea actului se realizează cu implicarea ministerelor, agențiilor și părților interesate relevante, inclusiv a instituțiilor de învățământ superior și a reprezentanților sectorului privat. Raportul privind modificările aduse altor acte legislative rezumă constatările unei examinări exhaustive a întregii legislații primare și secundare relevante, inclusiv Legea privind Academia de Științe din Bulgaria, Legea privind învățământul superior și Legea privind dezvoltarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										personalului academic, care necesită modificări pentru intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea. Raportul enumeră actele legislative care urmează să fie modificate, modificările necesare și calendarul modificărilor.
25	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Instituirea Comitetului pentru inovare	Consiliul operațional pentru inovare și prima reuniune au avut loc. Regulamentul intern al Comitetului a fost publicat				T3	2023	Consiliul pentru inovare este un organism consultativ pe lângă Ministerul Educației și Științei și Ministerul Inovării și Creșterii și este coprezidat de cei doi miniștri. Acesta oferă consiliere și propune politici pentru dezvoltarea cercetării și inovării. Membrii Consiliului pentru inovare sunt selectați din rândul oamenilor de știință și al reprezentanților mediului de afaceri bulgari și internaționali. Reprezentanții sectorului de afaceri se ridică la cel puțin 1/3 din numărul total de membri ai Consiliului pentru inovare. Toți membrii sunt selectați pe baza unei proceduri transparente și sunt numiți pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Comitetul pentru inovare este permanent, iar regulamentul său intern specifică faptul că se întrunește de cel puțin șase ori pe an. Comitetul pentru inovare are sarcina de a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										sprijini coerența politicii în domeniul cercetării și inovării cu alte politici și strategii naționale, inclusiv cu planul integrat privind energia și clima, cu Strategia privind învățământul superior, cu Foaia de parcurs națională pentru îmbunătățirea potențialului de dezvoltare a tehnologiilor hidrogenului, cu Strategia Industria 4.0. Mandatul, componența, funcția și normele interne ale Comitetului pentru inovare sunt stabilite în regulamentul său intern, care este făcut public.
26	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Actele normative identificate în raportul privind modificările aduse altor acte normative modificate și intrate în vigoare/actele legislative secundare au intrat în vigoare	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative identificate în raportul privind modificările aduse altor acte legislative (jalonul 24) și a tuturor actelor legislative secundare necesare referitoare la Legea privind cercetarea și inovarea				T4	2024	Toate actele legislative relevante identificate în raportul privind modificările aduse altor acte legislative în conformitate cu jalonul 24 se modifică după cum este necesar și intră în vigoare. Intră în vigoare toate actele legislative secundare necesare referitoare la Actul privind cercetarea și inovarea.
27	C2.I1: Program de accelerare a redresării și	Jalon	Notificări de atribuire a proiectelor de către	Notificarea atribuirii				T2	2023	Notificările de atribuire se trimit propunerilor de proiecte de către întreprinderile mici și mijlocii inovatoare

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	transformării economice prin cercetare și inovare		IMM-uri inovatoare, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare inovatoare							cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marca de excelență” și propunerile de proiecte ale instituțiilor de învățământ superior pentru programul Orizont Europa. Notificările de atribuire se trimit propunerilor de proiecte inovatoare din partea instituțiilor de învățământ superior și a organizațiilor de cercetare din Bulgaria care nu au primit finanțare europeană în cadrul extinderii participării și al diseminării componentei de excelență a Programului-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, și anume înfrățirea instituțională și Spațiul european de cercetare (SEC). Criteriile de selecție asigură faptul că se acordă prioritate proiectelor verzi și digitale, precum și că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere specificate în descrierea măsurii și cerința de a respecta legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
28	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin	Țintă	Proiecte finalizate de IMM-uri inovatoare, de instituții de învățământ superior		Număr	0	50	T2	2026	Proiecte finalizate în conformitate cu cerințele de la jalonul 27. Acestea includ 38 de proiecte ale IMM-urilor inovatoare, 10 proiecte de înfrățire și două catedre SEC.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cercetare și inovare		și de organizații de cercetare							
29	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior din domeniul cercetării		Număr	0	9	T4	2022	Semnarea contractelor cu 9 instituții de învățământ superior din domeniul cercetării, pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri. Procedura de selecție și monitorizare ulterioară a programelor de inovare, pe baza evaluării inter pares, se efectuează de către un comitet de monitorizare și evaluare înființat în cadrul Ministerului Educației și Științei. Fiecare contract stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu ajutorul fondurilor, pe baza programelor de inovare prezentate de instituțiile de învățământ superior. Acestea stabilesc un plan concret pentru dezvoltarea cercetării și transferul de tehnologie și specifică participarea la o rețea a celor nouă instituții de învățământ superior din domeniul cercetării, ținând seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice.
30	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin	Țintă	Rapoarte privind punerea în aplicare a programelor de inovare		Număr	0	9	T4	2024	Rapoartele prezintă rezultatele obținute de fiecare dintre instituțiile de învățământ superior din domeniul cercetării. Rapoartele includ informații privind activitățile puse în aplicare și indicatorii

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cercetare și inovare									realizați pentru fiecare subprogram inclus în agendele strategice de inovare ale fiecărei instituții de învățământ superior. Rapoartele sunt aprobate de un comitet de monitorizare și evaluare. Membrii comitetului întocmesc un raport privind progresele înregistrate de fiecare dintre instituțiile de învățământ superior de cercetare în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor lor de inovare și formulează recomandări pentru dezvoltarea lor viitoare. Rapoartele se publică.
31	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Centrul Comun de Inovare modernizat din cadrul Academiei Bulgare de Științe	Centrul comun de inovare modernizat este operațional				T1	2023	Modernizarea centrului se bazează pe recomandările Centrului Comun de Cercetare privind evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și pe recomandările pentru dezvoltarea lor ulterioară, 2021]. Centrul servește drept punct focal pentru institutele Academiei de Științe din Bulgaria pentru a asigura legătura cu reprezentanții mediului de afaceri. Principalele elemente ale modernizării includ: - creșterea numărului și a calificării personalului: patru profesioniști, câte unul pentru fiecare dintre următoarele domenii de expertiză: drepturile de proprietate intelectuală, comercializarea inovării, unul pentru transferul de tehnologie cu accent pe

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										tehnologiile verzi și digitale, unul pentru tehnologia informației, relațiile cu întreprinderile și cu colectivele științifice și centrele de excelență și competență; - înființarea a trei consilii pentru știință și inovare, fiecare cu o specializare diferită și alcătuite din șapte membri, pentru a coordona activitățile Centrului. Acestea sunt responsabile de selectarea proiectelor de inovare și supraveghează punerea lor în aplicare; - crearea unui portal electronic operațional pentru comunicarea cu întreprinderile și părțile interesate.
32	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Implementarea rețelei de infrastructură de comunicații cuantice	Rețea cuantică și rută optică operațională				T2	2023	Implementarea rețelei de infrastructură de comunicații cuantice Euro (Euro Quantum Communication Infrastructure – QCI) acoperă finalizarea lucrărilor și operaționalizarea rutei optice a primei faze a Euro QCI. Punerea în aplicare a rețelei cuantice se bazează pe Planul de acțiune european privind QCI și pe Planul național QCI.
33	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Renovarea infrastructurii de cercetare a Academiei Bulgare de Științe	Finalizarea lucrărilor de construcție și eliberarea licenței de exploatare și de punere în funcțiune				T3	2025	Renovarea acoperă următoarele lucrări: reconstrucția și modernizarea unei clădiri de cercetare aplicată (blocul 12 în campus la BAN 4 km); renovarea unei clădiri a unui centru demonstrativ (b. 29a în campus la BAN 4 km); achiziționarea de echipamente de cercetare, reabilitarea a aproximativ 4 000 m² de spațiu de cercetare

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										care acoperă 14 institute de cercetare; și îmbunătățirea capacității, a vitezei și a securității conexiunilor la internet (rețea de fibră optică de mare viteză) și instalarea unei platforme de securitate DDoS pentru a asigura transferul rapid și sigur de date mari în cadrul institutelor Academiei de Științe din Bulgaria și între acestea.
34	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Țintă	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale		Număr	0	38	T2	2026	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale către nivelul de maturitate tehnologică 7. Selecția proiectelor este deschisă și competitivă și va fi efectuată de consiliile științifice și de inovare create și cu ajutorul evaluatorilor *inter pares*. Criteriile de selecție asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere specificate în descrierea măsurii și cerința de a respecta legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Cuantumul total al finanțării este de 9,14 milioane EUR, 80 % (7,31 milioane EUR) pentru proiectele de tranziție verde și 20 % (1,82 milioane EUR) pentru proiectele de transformare digitală.

C. COMPONENTA 3: INDUSTRIA INTELIGENTĂ

Componenta „industrie inteligentă” a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să creeze condiții favorabile și să ofere stimulente pentru investițiile private în Bulgaria. În special, componenta urmărește să atragă investiții industriale și să dezvolte ecosisteme industriale și să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie (întreprinderile cu capitalizare medie) în modernizarea tehnologiei lor și în tranziția către practici de afaceri verzi, circulare și digitale.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări („Politica economică axată pe investiții pe cercetare și inovare, [...] și îmbunătățirea mediului de afaceri”) și a recomandării 3 specifice fiecărei țări din 2020 („Stimularea și accelerarea procedurilor de acordare a unui sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, asigurând, de asemenea, accesul continuu al acestora la finanțare și la mecanisme de plată flexibile” [...] Investițiile axate pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

- Reforma 1 (C3.R1): Un cadru juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale

Obiectivul reformei este de a crea condiții favorabile pentru antreprenori, investitori și instituțiile de cercetare din parcurile industriale, prin stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea ecosistemelor industriale.

Acest lucru se va realiza prin intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale, care va reglementa eventualele ajutoare de stat și stimulente pentru atragerea de investiții în parcurile industriale; să prevadă o reducere a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și să stabilească standardele minime pentru ca investițiile în parcuri industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.

Punerea în aplicare a acestei reforme trebuie finalizată până la 31 martie 2021.

- Investiția 1 (C3.I1): Program de sprijin public pentru dezvoltarea de districte industriale, parcuri și teritorii similare și atragerea de investiții („AttractInvestBG”)

Obiectivul acestei investiții este de a stimula creșterea economică, de a crea noi locuri de muncă și de a spori capacitatea de export a țării prin crearea unor condiții favorabile pentru investitorii în parcurile industriale. Investiția se bazează pe reforma din 1.

Investiția constă într-un sistem de granturi pentru furnizarea infrastructurii fizice, de cercetare și digitale în parcurile industriale.

Ministerul Inovării și Creșterii selectează cel puțin cinci parcuri sau zone industriale (noi, în construcție sau existente) și operatorii acestora pentru sprijin prin granturi. Selecția se efectuează pe baza unui proces public, deschis și competitiv, pe baza unor criterii clare de selecție stabilite în prealabil. Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă (pe baza unei analize) este inclus printre principalele criterii de selecție.

Potențialii operatori care solicită subvenții includ în aplicațiile lor o strategie de dezvoltare și un plan de afaceri pentru parcul/zona industrial (ă), inclusiv, printre criteriile de selecție, analize privind:

- Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă, inclusiv impactul direct și impactul la nivel regional sau național;

- întreprinderile deja înființate sau preconizate să se stabilească în parc/zonă, pe baza unei analize clare;

- lucrările de infrastructură prevăzute pentru fiecare parc/zonă, atât internă, cât și externă, cu un buget provizoriu.

În procesul de elaborare a cererilor, operatorii potențiali trebuie să consulte autoritatea responsabilă din zona în care se află parcul/zona industrial (localitate, regiune, altele).

Grantul sprijină infrastructura care este pusă la dispoziția tuturor locatarilor parcului/zonei și cuprinde infrastructura tehnică (cum ar fi drumuri, apă și canalizare), precum și infrastructura internă comună verde și inovatoare (cum ar fi stațiile solare sau clădirile pentru laboratoarele care urmează să fie renovate de către locatarii parcului/zonei industriale).

Criteriile de eligibilitate impun operatorilor care efectuează construcția să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei) generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorul potențial limitează generarea de deșeuri în timpul construcției, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, și facilitează reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[11]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[12]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[13] și instalații de tratare mecano-biologică[14]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.I2): Programul de transformare economică

Obiectivul programului de transformare economică este de a sprijini inovarea și creșterea întreprinderilor bulgare, în special prin promovarea tranziției verzi și digitale a acestora.

Programul sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie din Bulgaria prin instrumente financiare și granturi. Programul constă în trei fonduri:

Fondul 1 – Creștere și inovare;

Fondul 2 – Tranziția verde și economia circulară;

Fondul 3 – Neutralitatea climatică și transformarea digitală.

Fondul 1 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiții 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere

[11]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[12]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[13]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[14]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, Fondul european de investiții (FEI) fiind un partener de implementare. Prin furnizarea unei garanții de portofoliu, instrumentul urmărește să atenueze provocările cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește obținerea de finanțare de credit pentru a se redresa rapid în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a crea oportunități de extindere a întreprinderilor pentru a obține creștere și dezvoltare durabilă. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și acoperă diverse produse financiare, inclusiv fonduri de capital circulant, inclusiv linii de credit reînnoibile, împrumuturi pentru investiții și leasing.

Pentru a se asigura că investiția respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[15]; (ii) activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[16].

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024, când Comitetul pentru investiții InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții care se ridică la 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate.

- Investiții 2.1.b – Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere

Obiectivul acestei măsuri este de a atenua impactul economic negativ de lungă durată al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra întreprinderilor bulgare. Instrumentele de capitaluri proprii, inclusiv fondurile cu capital de risc, fondurile de creștere, fondurile de tip mezanin, fondurile de răscumpărare și fondurile de datorie privată, vor fi puse la dispoziția IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare prin MRR, care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite de MRR.

În cazul instrumentelor de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- este adoptată de organele de conducere ale instrumentului financiar;

[15]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[16]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

- respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
  - prin utilizarea evaluării durabilității;
  - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[17]; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[18]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[19] și instalații de tratare mecano-biologică[20]; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și
  - prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru creștere).

[17]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[18]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[19]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[20]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Investiția 2.1.c – Schema de granturi pentru modernizarea tehnologică

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența proceselor de producție, de a obține o productivitate mai mare, de a reduce costurile de producție și de a optimiza lanțul de producție prin acordarea de granturi IMM-urilor.

Ministerul Inovării și Creșterii se asigură că un sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și este în măsură să ia măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de întreprindere, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[21]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[22]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[23] și instalații de tratare mecano-biologică[24]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 septembrie 2024.

[21]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[22]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[23]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[24]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Investiția 2.1.d – Schemă de granturi pentru soluții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii

Investiția constă într-o schemă de granturi care urmărește să sprijine implementarea tehnologiilor digitale în IMM-uri, ajungând la primul nivel de „informatizare" și la al doilea nivel de „conectivitate" a digitalizării, pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cerințele de bază, inclusiv în ceea ce privește măsurile de securitate cibernetică, pentru adoptarea Industriei 4.0 și tranziția către niveluri mai ridicate de transformare digitală.

Ministerul Inovării și Creșterii se asigură că un sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și este în măsură să ia măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivelul IMM-urilor, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ"" (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[25]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[26]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[27] și instalații de tratare mecano-biologică[28]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

[25]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

[26]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[27]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[28]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Investiții 2.1.e – Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)

Investiția constă în crearea unui fond pentru punerea în aplicare a instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare, cu scopul de a spori capacitatea de inovare a întreprinderilor, de a accelera îmbunătățirea productivității acestora și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Instrumentele de capitaluri proprii includ fonduri de capital de risc, fonduri de transfer de tehnologie, fonduri cu impact social și inițial.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare prin MRR, care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite de MRR.

În cazul instrumentelor de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- este adoptată de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
  - prin utilizarea evaluării durabilității;
  - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[29]; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[30]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[31] și instalații de tratare mecano-biologică[32]; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile

[29]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[30]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[31]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[32]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării alocate instrumentelor de capital pentru inovare).

Fondul 2 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiția 2.2.a - Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare

Această schemă vizează promovarea tranziției verzi în sectorul privat. Schema oferă granturi pentru investiții în combinarea surselor regenerabile de energie pentru uz propriu cu instalațiile locale de stocare. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniul de intervenție 033 din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar.

Ministerul Inovării și Creșterii se asigură că un sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și este în măsură să ia măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de întreprindere, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[33]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[34]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[35] și

[33]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[34]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[35]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de

instalații de tratare mecano-biologică[36]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 martie 2026.

- Investiția 2.2.b - Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, FEI fiind partener de implementare. Instrumentul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Bulgaria în ceea ce privește acordarea de sprijin pentru investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și persoanele fizice. Acesta este destinat să acopere o gamă largă de produse financiare (de exemplu, fonduri de lucru, inclusiv linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții, leasing). Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriile de eligibilitate ale InvestEU și vor fi definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Pentru a se asigura că subinvestiția respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[37]; (ii) activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[38].

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2024, când Comitetul pentru investiții InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții care se ridică la 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate.

---

prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[36]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[37]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[38]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

- Investiția 2.2.c – Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară

Principalul obiectiv al acestei scheme este de a sprijini întreprinderile producătoare în tranziția către o economie circulară prin introducerea unor modele de producție și consum circulare, prin standardizarea mediului și prin promovarea tehnologiilor de reciclare și reutilizare a deșeurilor, prin repararea și utilizarea bioproduselor.

Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar.

Ministerul Inovării și Creșterii se asigură că un sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și este în măsură să ia măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de întreprindere, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- a se exclude următoarea listă de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[39]; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[40]; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[41] și instalații de tratare mecano-biologică[42]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- impune ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

[39]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[40]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[41]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[42]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Fondul 3 este compus din următorul instrument:

- Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală

Instrumentele vizează investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Acest lucru se realizează prin sprijinirea creării de active de infrastructură (surse regenerabile de energie, biomasă, stocare, infrastructură de reîncărcare pentru vehicule electrice, hidrogen), infrastructură digitală (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură socială.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de Fondul European de Investiții (FEI) în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare prin MRR, care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru operațiunea de capitaluri proprii sprijinită de MRR.

În cazul instrumentelor de finanțare a întreprinderilor de uz general, politica de investiții:

- este adoptată de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității;
- să solicite ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[43]; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante[44]; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[45] și instalații de tratare mecano-

[43]Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

[44]În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[45]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

biologică[46]; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- Să solicite verificarea de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții trebuie finalizată până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capital pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală).

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

[46]Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
35	C3.R1: Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Jalon	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale	Intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale				T1	2021	Noua Lege privind parcurile industriale: - va reglementa sprijinul de stat și stimulentele pentru atragerea de investiții în parcurile industriale; - va prevedea o scurtare a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și - va stabili standarde minime pentru investițiile în parcuri industriale pentru a beneficia de sprijin din partea statului.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Acordarea de subvenții pentru dezvoltarea de parcuri/zone industriale și semnarea contractelor		Număr	0	5	T1	2023	Ministerul Inovării și Creșterii selectează cel puțin cinci parcuri sau zone industriale (noi, în construcție sau existente) și operatorii acestora pentru a beneficia de sprijin prin intermediul unui grant. Selecția se efectuează pe baza unui proces public, deschis și competitiv, pe baza unor criterii clare de selecție. Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă (pe baza unei analize) este inclus printre principalele criterii de selecție. Criteriile de selecție acordă prioritate zonelor și parcurilor industriale din nordul Bulgariei. Potențialii operatori care solicită subvenții includ, printre altele, în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										aplicațiile lor, o strategie de dezvoltare și un plan de afaceri pentru parcul/zona industrial (ă), inclusiv analize privind: - Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă, inclusiv impactul direct și impactul la nivel regional sau național; - întreprinderile deja înființate sau preconizate să se stabilească în parc/zonă, pe baza unei analize clare; - lucrările de infrastructură prevăzute pentru fiecare parc/zonă, atât internă, cât și externă, cu un buget provizoriu. În procesul de elaborare a cererilor, operatorii potențiali trebuie să consulte autoritatea responsabilă din zona în care se află parcul/zona industrial (localitate, regiune, altele). Grantul sprijină infrastructura care este pusă la dispoziția tuturor locatarilor parcului/zonei și cuprinde infrastructura tehnică, precum și infrastructura internă

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										comună verde și inovatoare. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Granturile și finanțarea acoperă maximum 80 % din investiția totală, conform planului de afaceri prezentat. Restul de 20 % se furnizează de către operatorii parcului/zonei industriale. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 100 milioane EUR.
37	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Semnarea contractelor pentru infrastructura internă și externă		% (procent)	0	100 %	T3	2024	Semnarea tuturor contractelor de către operatorii parcurilor/zonelor industriale selectate pentru lucrările de infrastructură externă și internă pentru 100 % din finanțarea propusă

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			a parcurilor/zonelor industriale							în planurile de afaceri. Criteriile de eligibilitate pentru achiziții trebuie să asigure respectarea 1) a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și 2) a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.
38	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Proiecte finalizate de infrastructură în parcurile/zonele industriale selectate – Parcuri/zone industriale operaționale		% (procent)	0	100 %	T2	2026	Toate parcurile/zonele selectate trebuie să fie operaționale, cu cel puțin o întreprindere stabilită în fiecare parc/zonă. Toate proiectele vizate de contractele din cadrul țintei 37 se finalizează pentru toate parcurile/zonele industriale selectate. La sfârșitul investiției, se furnizează un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care certifică conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
39	C3.I1:	Țintă	Crearea de noi		Număr	0	200	T2	2026	Cel puțin 200 echivalent normă

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	AttractInvestBG		locuri de muncă în parcurile/zonele industriale							întreagă angajați în zone/parcuri, pe baza documentației furnizate de operatorii parcului/zonei ai investitorilor privați.
40	C3.I2: Investiții 2.1.Un instrument de garantare pentru creștere	Jalon	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului				T3	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus trebuie pus în aplicare în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										necesare pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv privind deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul financiar ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și sprijină IMM-urile prin acoperirea diferitelor produse financiare, inclusiv a capitalului circulant, a liniilor de credit, a împrumuturilor pentru investiții și a leasingului. Instrumentul financiar trebuie să abordeze disfuncționalitățile actuale ale pieței cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește accesul la finanțare, în special provocările generate de pandemia de COVID-19, în vederea îmbunătățirii accesului la liniile de credit. Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 615 beneficiari. Cuantumul total al finanțării din partea Mecanismului de redresare și

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										rezilienţă pentru instrument este de 75 de milioane EUR. Structura instrumentului permite mobilizarea de fonduri private. Orice rentabilitate a instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
41	C3.I2: Investiții 2.1.Un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni care se ridică la cel puțin 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții InvestEU		% (procent)	0	50	T4	2023	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din garanția UE în cadrul componentei state membre a Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 40 aprobată de Comitetul pentru investiții al InvestEU
42	C3.I2: Investiții 2.1.Un instrument de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU		% (procent)	50	100	T4	2024	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul componentei „state membre ale Bulgariei”, excluzând costurile și comisioanele aferente, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 40 aprobată de Comitetul pentru

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										investiții InvestEU
43	C3.I2: Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Jalon	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T3	2022	Acordul de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) este adoptată de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: - prin utilizarea evaluării durabilității; - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor de capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Un acord specific de finanțare prin Mecanismul de redresare și reziliență se semnează între FEI și Guvernul Bulgariei pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență. Un comitet de investiții este responsabil cu aprobarea operațiunilor cu intermediari, astfel cum a fost propus de administratorul fondului (FEI), în funcție de nevoile pieței și într-o manieră deschisă și conformă cu condițiile de piață. Se preconizează că instrumentul va sprijin cel puțin 24 beneficiari

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Cuantumul total al finanțării MRR este de 75 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
44	C3.I2: Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	50	T2	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 50 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 43.
45	C3.I2: Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru		% (procent)	50	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			investiții							conformitate cu cerințele specificate la jalonul 43.
46	C3.I2: Investiția 2.1.c Subvenție pentru modernizarea tehnologică	Jalon	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară într-o manieră deschisă și competitivă. Beneficiarii sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție (achiziționarea de noi echipamente tehnologice axate pe digitalizarea proceselor de producție pentru a obține un avantaj de piață, personalizarea produselor, flexibilitate, eficiență și originalitate pentru a-și extinde sau diversifica producția). Cel puțin 50 % din costul proiectului este cofinanțat de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 120 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
47	C3.I2: Investiția 2.1.c Subvenție pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea modernizării tehnologice		Număr	0	665	T3	2024	Proiecte finalizate prin achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție de către întreprinderi, în conformitate cu cerințele de la jalonul 46. La sfârșitul investiției, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care certifică conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
48	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea	Jalon	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară într-o manieră deschisă și competitivă. Beneficiarii selectați sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea și integrarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cibernetică în IMM-uri									tehnologiilor digitale în întreprinderi la primele două niveluri de digitalizare de bază (informatizarea și conectivitatea). Granturile sprijină activități precum furnizarea de servicii TIC digitale de marketing, servicii TIC bazate pe internet pentru platforme, site-uri web, aplicații mobile, achiziționarea de software pentru optimizarea proceselor de gestionare, producție și logistică, introducerea unor măsuri de asigurare a informațiilor și a securității cibernetice ca element important al procesului de digitalizare comercială, achiziționarea de hardware necesare pentru operarea de noi aplicații și software. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 14 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										specificată în descrierea măsurii și impun selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
49	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru a sprijini digitalizarea la nivel de bază în întreprinderi		Număr	0	1492	T4	2024	Proiecte finalizate de întreprinderi în conformitate cu cerințele de la jalonul 49, care trebuie raportate de Ministerul Inovării și Creșterii. La sfârșitul investiției, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care certifică conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Jalon	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T3	2022	Semnarea acordului de finanțare între FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) este adoptată de organismele de administrare a instrumentului financiar; b) respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: - prin utilizarea evaluării durabilității; - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (întreprinderi cu până la 499 de angajați), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Printre principalele sectoare vizate se numără tehnologia informației și comunicațiilor, automatizarea industrială, inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain, tehnologia finală, științele vieții,

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, internetul obiectelor, cloud computingul, tehnologiile curate și durabile, antreprenoriatul social și biotehnologia și vizează sprijinirea investițiilor în capitalul uman, în tehnologia digitală și ecologică, precum și în cercetare, dezvoltare și transferul de tehnologie. Instrumentul poate include o componentă de transfer tehnologic/de construcție de întreprinderi. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de investiții în societăți necotate. Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 30 de beneficiari. Gestionarea fondului este încredințată Fondului European de Investiții (FEI). FEI și Guvernul Bulgariei semnează un acord specific de finanțare prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Un comitet de investiții este responsabil de aprobarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										operațiunilor cu intermediari, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-o manieră deschisă și conformă cu condițiile de piață. Valoarea totală a finanțării este de 75 milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
51	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	50	T2	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 50 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 50.
52	C3.I2: Investiția 2.1.e	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 %		% (procent)	50	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)		din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții							valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 50.
53	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Jalon	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T3	2023	Procedurile de selecție se desfășoară într-o manieră deschisă și competitivă. Beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie, precum și întreprinderile cu capitalizare medie. Proiectele selectate sprijină achiziționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie și includ capacitatea locală de stocare. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniul de intervenție 033 din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. Valoarea totală a capacității instalate pe societate nu depășește 1 MW. Beneficiarii sunt societăți din toate sectoarele NACE, cu excepția D – Producția și distribuția de energie electrică, abur și combustibili gazoși și A – Agricultură, silvicultură și pescuit.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 92 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
54	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de depozitare instalate		Număr (kW)	0	27048	T1	2025	27 048 kW de capacitate suplimentară a instalațiilor de stocare nou instalate și operaționale, în conformitate cu cerințele de la jalonul 53.
55	C3.I2:	Țintă	Capacitatea		Număr	27048	54096	T1	2026	27 048 kW de capacitate

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală		operațională a instalațiilor de depozitare instalate		(kW)					suplimentară a instalațiilor de stocare nou instalate și operaționale, în conformitate cu cerințele de la jalonul 53. La sfârșitul investiției, un raport tehnic pregătit de un auditor independent trebuie să certifice conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
56	C3.I2: Investițiile 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Jalon	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria	Acordul semnat				T3	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus trebuie pus în aplicare în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv privind deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul de garantare ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și furnizează finanțare și investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și în energia din surse regenerabile IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și persoanelor fizice, prin intermediul capitalului circulant, inclusiv al liniilor de credit reînnoibile, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului. Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 450 beneficiari. Cuantumul total al finanțării din partea Mecanismului de redresare și reziliență pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului permite mobilizarea de fonduri private. Orice rentabilitate a instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
57	C3.I2: Investițiile 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni care se ridică la cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.		% (procent)	0	50	T4	2023	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU în valoare de cel puțin 50 % din garanția UE în cadrul componentei „stat membru al Bulgariei”, excluzând costurile și comisioanele aferente, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 56

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
58	C3.I2: Investițiile 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții care se ridică la cel puțin 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.		% (procent)	50	100	T4	2024	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul componentei „stat membru” a Bulgariei, cu excepția costurilor și a comisioanelor aferente, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 56
59	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Jalon	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T2	2023	Procedurile de selecție se desfășoară într-o manieră deschisă și competitivă. Beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mari din sectorul C – Prelucrare din NACE. Proiectele selectate sprijină întreprinderile în introducerea unor metode de producție în economia circulară, care sprijină reducerea deșeurilor, limitarea materialelor plastice de unică folosință, utilizarea bioresurselor, îmbunătățirea standardelor ecologice și a eficienței energetice a produselor și furnizarea de informații consumatorilor cu privire la amprentele de carbon.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 83 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
60	C3.I2:	Țintă	Proiecte		Număr	0	240	T4	2025	Întreprinderile sprijinite în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară		finalizate în domeniul economiei circulare							conformitate cu cerințele de la jalonul 59. La sfârșitul investiției, se trimite un raport tehnic întocmit de un auditor independent, care certifică conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
61	C3.I2: Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru neutralitatea climatică și investițiile în transformarea digitală	Jalon	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții	Adoptarea acordului semnat și a politicii de investiții				T3	2022	Semnarea acordului de finanțare între FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) este adoptată de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) respectă Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: - prin utilizarea evaluării

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										durabilității; - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse în următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt infra – cadrul de aliniere de la Paris), ajustate de anumite

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) pentru vehiculele cu scop special, precum și pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie, pentru investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Se preconizează că acest lucru se va realiza prin sprijinirea creării unor active de infrastructură, a unei infrastructuri de producție și stocare a energiei verzi, inclusiv a energiei din surse regenerabile, a biomasei, a stocării, a infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, a hidrogenului, a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										infrastructurii digitale (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), a regenerării urbane, a eficienței energetice și a infrastructurii sociale. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor de capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Un acord specific de finanțare prin Mecanismul de redresare și reziliență se semnează între FEI și Guvernul Bulgariei pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență. Un comitet de investiții este responsabil cu aprobarea operațiunilor cu intermediari, astfel cum a fost propus de administratorul fondului (FEI), în funcție de nevoile pieței și într-o manieră deschisă și conformă cu condițiile de piață. Se preconizează că instrumentul va sprijin cel puțin 3 beneficiari Cuantumul total al finanțării MRR este de 30 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										fonduri private. Orice rentabilitate a fondului sau a instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
62	C3.I2: Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru neutralitatea climatică și investițiile în transformarea digitală	Țintă	Comitetul pentru investiții responsabil a aprobat operațiuni în valoare de 100 % din totalul fondurilor alocate.		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, în conformitate cu cerințele specificate la jalonul 61.

D. COMPONENTA 4: ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei abordează provocarea reprezentată de decarbonizarea sectorului energetic. Economia Bulgariei este cea mai mare consumatoare de resurse și are cea mai mare intensitate a emisiilor de dioxid de carbon din UE. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este de peste patru ori mai mare decât media UE. Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din Bulgaria, reprezentând peste 70 % din emisiile totale ale țării.

Obiectivul componentei este de a decarboniza economia printr-o creștere puternică a utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie, prin investiții în rețele inteligente, interconexiuni și infrastructuri de stocare, prin reforme ale pieței și printr-o mai bună guvernanță a sectorului energetic. În special, componenta vizează accelerarea decarbonizării sectorului energetic prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe bază de lignit și cărbune și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a surselor alternative de energie (cum ar fi hidrogenul verde și biogazul). Acesta urmărește, de asemenea, să reducă atât consumul de energie primară, cât și consumul final de energie prin renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private. Măsurile privind flexibilitatea și digitalizarea rețelei de energie electrică și creșterea capacităților de interconectare transfrontalieră cu statele membre învecinate îmbunătățesc integrarea pieței. Componenta vizează, de asemenea, crearea unor piețe cu ridicata și cu amănuntul competitive printr-o dereglementare treptată a prețurilor energiei electrice până în 2025. Componenta include măsuri de îmbunătățire a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic, în special a întreprinderii Bulgarian Energy Holding („BEH”), prin separarea de structura sa a operatorilor de transport și de sistem.

Aceste investiții și reforme sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 formulate de Bulgaria pentru „a concentra politica economică legată de investiții asupra [...] infrastructurii energetice și a eficienței energetice” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și pentru a „concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor, pe infrastructura de mediu [...], contribuind la decarbonizarea progresivă a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere” (recomandarea specifică 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.R1): Înființarea unui Fond Național pentru Decarbonizare

Reforma vizează instituirea Fondului național de decarbonizare și a subfondurilor acestuia.

Măsura constă în evaluarea cadrului național de reglementare privind eficiența energetică de către un grup de experți independenți pentru: (i) identificarea barierelor din calea investițiilor în eficiența energetică și să ofere recomandări de modificare a cadrului național de reglementare; (ii) identificarea opțiunilor privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește normele de guvernanță și de funcționare; și (iii) identificarea surselor potențiale pentru capitalizarea Fondului Național pentru Decarbonizare, inclusiv pentru asistență tehnică și mecanisme de utilizare a capitalului Fondului Național pentru Decarbonizare în vederea transformării subvențiilor în instrumente financiare.

Legea și legislația secundară conexă care instituie Fondul național de decarbonizare și subfondurile acestuia definesc structura exactă, guvernanța și normele de funcționare ale fondului.

Fondul Național pentru Decarbonizare se utilizează pentru a oferi subvenții și asistență tehnică combinate cu instrumente financiare, inclusiv linii de credit și garanții și/sau o combinație a acestora. Fondul prevede crearea unui punct unic de asistență tehnică pentru solicitanți prin intermediul ghișeelor unice sau al unor mecanisme similare.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2024.

Reforma 2 (C4.R2): Facilitarea investițiilor în renovările privind eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

Obiectivul reformei este de a elimina barierele din calea investițiilor în eficiența energetică prin modificarea Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului pentru a facilita luarea deciziilor de către proprietarii de clădiri cu mai multe apartamente; reglementarea gestionării profesionale a proprietății de condominiu în clădirile cu mai multe apartamente; și pentru a facilita solicitarea de împrumuturi colective pentru diferite instituții financiare.

Modificările sunt coordonate cu modificările conexe ale altor acte legislative primare și secundare. Se preconizează că punerea în aplicare a măsurii va contribui la eficiența investițiilor în eficiența energetică în renovarea clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definiția și criteriile pentru *„sărăcia energetică”* în cazul gospodăriilor

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili prin introducerea în Legea energiei și în legislația secundară a unei definiții a „sărăciei energetice” și a unor criterii de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Reforma ține seama de criteriile enumerate în Directiva (UE) 2019/944: venituri mici, cheltuieli ridicate ale venitului disponibil pentru energie și eficiență energetică scăzută.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C4.I1): Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența energetică a parcului imobiliar prin reducerea în medie cu cel puțin 30 % a consumului de energie primară.

Măsura constă în investiții în renovarea clădirilor, împărțite în trei submăsuri: i) renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice; ii) renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea eficienței energetice, inclusiv a clădirilor publice și iii) renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale în sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului.

Se preconizează că submăsurile din cadrul acestei investiții vor fi puse în aplicare în complementaritate cu investițiile din cadrul politicii de coeziune. Demarcarea se face la nivel de proiect și se instituie un mecanism de monitorizare pentru a evita dubla finanțare, în special cu Programul pentru dezvoltarea regiunilor 2021-2027 și Programul Mediu 2021-2027.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale

Submăsura constă în renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor cu mai multe apartamente. Aceste tipuri de clădiri sunt gestionate în regim de coproprietate, în conformitate cu Legea privind gestionarea proprietății asupra condominiului, care face obiectul reformei 2 în cadrul acestei componente (C4R2). Submăsura va conduce la renovarea clădirilor rezidențiale cu o suprafață totală brută de cel puțin 3,6 milioane m².

Sistemul din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % ale cererii de energie primară.

Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale

Submăsura constă în finanțarea măsurilor de reabilitare energetică durabilă a clădirilor de stat și municipale (inclusiv a clădirilor de servicii administrative, a clădirilor de servicii publice din domeniul culturii, artei și sporturilor, precum și a clădirilor deținute de Academia de Științe din Bulgaria). Submăsura conduce la renovarea clădirilor nerezidențiale cu o suprafață totală de cel puțin 1,4 milioane m².

Sistemul din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % ale cererii de energie primară.

Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului

Submăsura constă în finanțarea măsurilor de renovare durabilă și eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor în domeniile producției, comerțului și serviciilor.

Sistemul din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % ale cererii de energie primară.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud finanțarea instalațiilor care fac obiectul schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Investiția 2 (C4.I2): Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul gospodăriilor prin finanțarea achiziționării de noi sisteme solare „de cea mai bună clasă” pentru sistemele de apă caldă menajeră și fotovoltaice.

Măsura constă în finanțarea a două tipuri de măsuri pentru utilizarea energiei din surse regenerabile de către gospodării: (i) instalarea de sisteme solare pentru alimentarea cu apă caldă menajeră și (ii) instalarea de sisteme fotovoltaice de până la 10 kWp, inclusiv stocarea energiei electrice.

Investiția sprijină cel puțin 10 000 de gospodării cu surse ineficiente de căldură pe bază de combustibili solizi pentru înlocuirea lor cu sisteme solare calde de apă caldă menajeră (DHW) sau fotovoltaice.

Investiția finanțează achiziționarea de sisteme solare calde menajere (DHW) sau fotovoltaice în conformitate cu Orientările tehnice „de a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

Investiția 3 (C4.I3): Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic

Obiectivul măsurii este de a crește eficiența energetică, de a reduce costurile energiei pentru iluminatul artificial exterior și de a îmbunătăți condițiile de viață ale populației din țară prin reînnoirea tehnologică și modernizarea sistemelor de iluminat artificial de exterior.

Măsura constă în reconstrucția și modernizarea sistemelor municipale de iluminat artificial în aer liber. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a

cererii de energie primară atunci când se compară înainte și după punerea în aplicare a măsurii.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

Reforma 4 (C4.R4): Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie

Obiectivul reformei este de a extinde domeniul de aplicare al măsurilor și proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în contextul resurselor financiare limitate.

Măsura constă în modificări ale Legii energiei și ale legislației secundare pentru a permite utilizarea modelelor societăților de servicii energetice (ESCO) pentru acoperirea finanțării renovărilor privind eficiența energetică și a instalațiilor de energie din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Ghișeu unic pentru renovări

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă legată de procesul de renovare, oferind cetățenilor și întreprinderilor informații, asistență tehnică și consiliere cu privire la aspectele de reglementare, tehnice și financiare legate de proiectele lor de îmbunătățire a eficienței energetice.

Măsura constă în experimentarea inițială și instalarea ulterioară de ghișee unice operaționale în toate regiunile NUTS-3 din țară. Ghișeele unice integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

Reforma 6 (C4.R6): Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile

Obiectivul acestei reforme este reducerea sarcinii administrative pentru investițiile din surse regenerabile în ceea ce privește instalarea, conectarea și exploatarea.

Modificările aduse legislației primare și/sau secundare relevante, inclusiv actelor adoptate de autoritatea națională de reglementare: (i) vor simplifica procedurile de acordare a licențelor și de autorizare pentru sursele regenerabile de energie (și anume energia solară și energia eoliană onshore), inclusiv instalațiile de stocare a energiei, vor asigura termene scurte și obligatorii de răspuns administrativ și proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducând calendarul conectării la rețea (atât pentru energia solară, cât și pentru energia eoliană onshore); (ii) vor permite crearea unor zone dedicate de punere în funcțiune („go-to”) în care parcurile eoliene onshore ar fi conforme cu legislația de mediu; (iii) simplificarea procedurii pentru instalațiile de energie din surse regenerabile pentru uz propriu de până la 1 MW (de exemplu, instalații fotovoltaice pe acoperiș pentru gospodării

și IMM-uri) prin excluderea din procedură a aprobării tehnice a operatorului de distribuție și eliminarea treptată a obligației de declarare a accizelor pentru producția proprie.

În plus, modificările aduse legislației primare și/sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru specific de reglementare și sprijin pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice. Se preconizează că acest element al reformei va sprijini punerea în aplicare a investiției 8 privind stocarea.

Ca urmare a acestor acțiuni, se pune în funcțiune și se conectează la rețea cel puțin 3 500 MW de capacitate suplimentară din surse regenerabile (eoliană și solară) în comparație cu capacitatea instalată existentă (eoliană și solară) până la 30 iunie 2026.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma 7 (C4.R7): Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și furnizării de hidrogen

Obiectivul acestei reforme este de a elimina principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea tehnologiei hidrogenului și de a pune în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea întregului lanț valoric al hidrogenului.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Investiția 4 (C4.I4): Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice

Obiectivul acestei investiții este creșterea gradului de penetrare a surselor regenerabile de energie, creșterea flexibilității în gestionarea operațională și monitorizarea sistemului de energie electrică și a capacității nete transfrontaliere de transport la frontierele cu statele membre (și anume România și Grecia).

Investiția include un program cuprinzător pentru transformarea digitală globală a sistemelor și proceselor operatorului de sisteme de energie electrică, care acoperă gestionarea automatizată a stațiilor de transformare, modernizarea sistemului de control de supraveghere și de achiziție de date (SCADA) prin introducerea unor sisteme de rezervă la distanță, extinderea și modernizarea rețelei de telecomunicații, inclusiv a unui sistem cuprinzător de securitate cibernetică și modernizarea sistemelor de administrare a piețelor de energie electrică.

Ca urmare a acestor acțiuni, condițiile și cerințele privind fezabilitatea tehnică a sistemului de transport al energiei electrice trebuie îndeplinite pentru a integra în sistemul de energie electrică o nouă capacitate de producție cumulată de 4 500 MW din surse regenerabile până la 31 martie 2026. De asemenea, o capacitate cumulată netă de interconectare de 1 200 MW cu România și Grecia față de capacitatea disponibilă existentă va fi pusă la dispoziție pe piață până la 30 iunie 2025.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Investiția 5 (C4.I5): Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz

Obiectivul investiției este de a contribui la decarbonizarea pieței energiei din Bulgaria prin acordarea de sprijin pentru dezvoltarea de proiecte-pilot care să permită producția de hidrogen verde și de biogaz. Investiția constă în subvenții pentru instalarea de: (i) capacități de producție de hidrogen verde de cel puțin 55 MW în electrolizoare, care produc cel puțin 7 800 de tone de hidrogen pe an din surse regenerabile și (ii) instalații de producere a biogazului de cel puțin 9 MW, care produc cel puțin 7 ktep pe an de biogaz.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizarea pieței energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este de a finaliza liberalizarea piețelor energiei electrice, inclusiv a piețelor angro și cu amănuntul. Această reformă cuprinde următoarele elemente:

- Primul element vizează liberalizarea completă a pieței angro de energie electrică până în 2022. Acest element va fi pus în aplicare prin modificări ale Legii energiei și ale legislației secundare, care vor pune capăt rolului de furnizor public al Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și vor elimina cotele pentru piața reglementată. Aceasta interzice, de asemenea, contractele pe termen lung, cum ar fi contractele de achiziție de energie electrică, sau orice măsuri similare care au același obiect sau efect sau au același obiect sau efect, cu excepția celor pentru energie electrică din surse regenerabile sau încheiate la bursa de energie electrică. Contractele de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru Maritsa East 1 și Maritsa East 3 care expiră în 2024 și, respectiv, în 2026 nu se prelungesc și/sau nu beneficiază de niciun nou sprijin din partea statului.
- Al doilea element îmbunătățește piața de echilibrare a energiei electrice prin asigurarea faptului că: (i) capacitatea de echilibrare se achiziționează în condițiile pieței; (ii) prețul furnizorilor de energie de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; (iii) se introduce un preț de echilibrare unic pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; (iv) se introduce o perioadă de decontare a dezechilibrului de 15 minute; și (v) nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.
- Al treilea element liberalizează piața cu amănuntul a energiei electrice prin asigurarea unei dereglementări complete progresive a prețurilor cu amănuntul pentru gospodării, în paralel cu capacitatea deplină de a schimba furnizorul. Eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru clienții casnici are loc în două etape succesive, în 2023 și, respectiv, în 2025, acoperind o parte semnificativă a pieței gospodăriilor.

Modificările aduse Legii energiei se adoptă până la 30 septembrie 2022, cu intrarea în vigoare în aceeași zi pentru măsura privind piața angro de energie electrică, 31 decembrie 2022 pentru măsurile privind piața de echilibrare a energiei electrice și 31 decembrie 2023 pentru măsura privind piața cu amănuntul a energiei electrice.

Cuplarea piețelor pe piața pentru ziua următoare la frontiera cu România, precum și cu Grecia pe piața intrazilnică trebuie finalizată până la 31 decembrie 2021 și, respectiv, 31 decembrie 2022.

Investiția 6 (C4.I6): Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice

Obiectivul investiției este de a contribui la obiectivul Bulgariei de a crește ponderea energiei curate în mixul său energetic în vederea atingerii neutralității climatice prin sprijinirea instalării de noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile, împreună cu stocarea energiei electrice, prin intermediul unei licitații competitive și neutre din punct de vedere tehnologic între diferite tehnologii. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte se referă numai la tehnologiile solare și eoliene.

Investiția constă în granturi pentru construirea instalațiilor selectate, pentru instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de producție de cel puțin 1 425 MW de energie din surse regenerabile, în colocație cu sisteme de stocare a energiei de cel puțin 350 MW.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma 9 (C4.R9): Foaie de parcurs către neutralitatea climatică

Obiectivul reformei este de a oferi un cadru strategic actualizat pentru decarbonizarea economiei. Reforma vizează două măsuri principale: înființarea unei „Comisii pentru tranziția energetică care să pregătească scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică și adoptarea unei rezoluții parlamentare.

Comisia este înființată la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată, în conformitate cu statele membre învecinate comparabile. Raportul privind scenariul și recomandările se adresează guvernului și se fac publice. Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul reformei este decarbonizarea sectorului energetic, cu accent pe producerea de energie electrică. Reforma vizează două măsuri principale: obiective obligatorii pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon asociate cu producerea de energie electrică cu 40 % față de nivelurile din 2019, care trebuie atinse în 2025, și legislație privind decarbonizarea, inclusiv un calendar pentru eliminarea treptată a centralelor electrice pe cărbune și lignit și un plafon reglementar pentru emisiile lor de dioxid de carbon, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2026.

Emisiile totale verificate în 2019 pentru sectorul energetic s-au ridicat la 21 182 433 de tone de emisii de dioxid de carbon, printre care centralele electrice pe bază de lignit și cărbune s-au ridicat la 19 437 716 tone de emisii de dioxid de carbon. Se preconizează că

măsura va reduce emisiile de dioxid de carbon legate de producerea de energie electrică de la centralele electrice pe cărbune și lignit cu cel puțin 8 455 406 tone.

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon acoperă: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East și Toplofikacia Sliven.

La punerea în aplicare a obiectivelor de decarbonizare stabilite în cadrul jaloanelor 54-57, autoritățile țin seama în mod corespunzător de performanța de mediu generală a instalațiilor în cauză, în special în ceea ce privește emisiile de poluanți atmosferici, cum ar fi praful și dioxidul de sulf, precum și de respectarea standardelor UE privind calitatea aerului înconjurător în toate zonele de calitate a aerului în care sunt situate instalațiile.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C4.I7): Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale

Obiectivul investiției este de a promova producția de energie regenerabilă din surse geotermale prin punerea în funcțiune a unei centrale geotermale pilot pentru producerea de energie electrică și termică.

Investiția constă în subvenții pentru construirea instalațiilor selectate, cu scopul de a instala cel puțin 10 MW energie electrică și 30 MW căldură. Investiția asigură, de asemenea, cartografierea seismică 3D a rezervoarelor geotermale adânci care oferă condiții pentru producție și electricitate și construiește un laborator specializat la nivel universitar pentru cercetare și formare privind sistemul combinat de energie geotermală. Modificările aduse cadrului de reglementare elimină principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă de energie regenerabilă și reglementează utilizarea energiei geotermale.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: orice explorare sau extracție de petrol sau gaze și niciun echipament achiziționat sau utilizat în astfel de scopuri; sprijin pentru sistemele de încălzire centralizată care utilizează surse de energie fosile sau orice investiții în instalații care intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Se asigură că nu există emisii de metan. Se asigură, de asemenea, că forajul geotermal nu va avea niciun impact negativ asupra deficitului de apă și asupra calității apei. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C4.I8): Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)

Obiectivul investiției este de a permite o creștere semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile (eoliană și solară) în mixul energetic și de a asigura securitatea, stabilitatea și disponibilitatea sistemului de energie electrică din Bulgaria.

Investiția constă în sprijinirea instalării și comandării unei infrastructuri naționale de instalații de stocare a energiei electrice la nivel de rețea cu o capacitate de energie utilizabilă de 6 000 MWh. Instalațiile (alcătuite din baterii, invertoare, transformatoare, electronici de putere/dispozitive electronice inteligente și automatizare de control) vor fi distribuite pe teritoriul Bulgariei și amplasate în apropierea capacității de generare a energiei din surse regenerabile. Punerea în aplicare se realizează prin proceduri de ofertare deschise și concurențiale, pe baza unor criterii clare, transparente și nediscriminatorii. Aceasta va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a rețelelor inteligente, asigurând un grad ridicat de echilibrare și de gestionare a congestionării rețelelor, care este necesară pentru integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma din 11 (C4.R11). Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți transparența și competitivitatea întreprinderilor de stat din sectorul energetic. Măsura constă în separarea proprietății și a controlului în cadrul statului asupra celor doi operatori de sisteme de transport pentru gaze naturale și energie electrică (și anume Bulgartransaz EAD și ESO EAD) de structura corporativă a Bulgarian Energy Holding EAD. În plus, se prezintă Comisiei Europene un raport de audit independent, care prezintă o evaluare detaliată a conformității cu piața a subvenționării încrucișate între întreprinderile energetice deținute de stat sau controlate de stat în ceea ce privește producția de energie electrică pe bază de cărbune, dacă a avut loc, inclusiv orice transferuri de capital între activități separate și între întreprinderile din același grup în ceea ce privește producția de energie electrică pe bază de cărbune. Raportul se prezintă anual, pentru anul calendaristic precedent.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2024.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
63	C4.R1: Înființarea unui Fond Național pentru Decarbonizare	Jalon	Evaluarea cadrului național de reglementare privind eficiența energetică publicat de un grup de experți independenți	Publicarea evaluării cadrului național de reglementare privind eficiența energetică pe site-ul Ministerului Energiei				T3	2022	Un grup de experți independenți efectuează o evaluare a cadrului național de reglementare privind eficiența energetică, care: 1. Să identifice barierele din calea investițiilor în eficiența energetică; 2. să ofere recomandări de modificare a cadrului național de reglementare; 3. Identificarea opțiunilor privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește proprietatea și guvernanța; 4. Identificarea surselor potențiale pentru capitalizarea Fondului național pentru decarbonizare.
64	C4.R1: Înființarea unui Fond Național pentru Decarbonizare	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Fondului Național pentru Decarbonizare și a subfondurilor acestuia, precum și a legislației secundare conexe.	Dispoziție din fiecare lege care indică intrarea sa în vigoare și cea de drept derivat				T1	2023	Intrarea în vigoare a legii și a legislației secundare aferente pentru instituirea Fondului național de decarbonizare și a subfondurilor acestuia. Legea definește structura, guvernanța și normele de funcționare ale fondului. Guvernanța este în conformitate cu orientările OCDE relevante privind guvernanța corporativă, inclusiv selectarea și numirea administratorului de fonduri și a administratorilor de subfonduri prin intermediul unei proceduri transparente, deschise și bazate pe merit. Normele de funcționare includ strategia de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										investiții, măsurile de punere în aplicare, produsele financiare, destinatarii finali, combinarea instrumentelor financiare și a granturilor, precum și proiectele eligibile, promovarea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile și reducerea poluării.
65	C4.R1: Înființarea unui Fond Național pentru Decarbonizare	Jalon	Fondul național pentru decarbonizare și subfondurile sale sunt operaționale	Acord contractual semnat între guvernul bulgar și administratorul fondului				T3	2024	Acordul dintre guvernul bulgar și administratorul fondului conține: 1. criteriile de eligibilitate pentru investiții și beneficiarii finali; 2. detalii privind guvernanța și regulile fondurilor, efectul de levier, sursele de finanțare, inclusiv fondurile private, modalitățile de punere în aplicare, produsele financiare, politica privind riscurile și alte politici relevante.
66	C4.R3: Definirea „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”	Dispoziție din Legea energiei care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și a legislației secundare				T4	2022	Modificările aduse Legii energiei și legislației secundare ulterioare reglementează definiția „sărăciei energetice” și definesc criteriile de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Modificările țin seama de criteriile enumerate în Directiva 2019/944: venituri mici, costuri ridicate ale energiei ca procent din veniturile disponibile și eficiență energetică scăzută.
67	C4.R2: Facilitarea investițiilor în renovările privind eficiența	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra	Dispoziție din Legea privind gestionarea drepturilor de proprietate asupra				T3	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea drepturilor de proprietate asupra condominiului: 1. facilitarea procesului decizional al proprietarilor de situri individuale din

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energetică a clădirilor rezidențiale		condominiului	condominiului, care indică intrarea în vigoare a modificărilor						clădirile cu mai multe apartamente prin reducerea pragului necesar pentru a sprijini renovarea clădirilor. 2. reglementarea managementului profesional prin crearea condițiilor necesare pentru îmbunătățirea calității acestuia. 3. facilitarea solicitării de credite colective de către condominiu prin crearea unui cont bancar comun în numele condominiului.
68	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Jalon	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	Publicarea ordinului ministerial de instituire a sistemului				T3	2022	Sistemul include trei submăsuri: 1. submăsura 1: Renovarea energetică cu o suprafață totală brută de cel puțin 3,6 milioane m² a clădirilor rezidențiale; 2. submăsura 2: Renovarea energetică a cel puțin 1,4 milioane m² de clădiri publice nerezidențiale; și 3. submăsura 3: Renovarea energetică a 866 de clădiri nerezidențiale în producție, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului. Schema asigură minimum 30 % din economiile cererii de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
69	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Jalon	Cerere de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale	Publicarea caietului de sarcini al cererii de propuneri				T3	2022	Cererea de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, care este autoritatea responsabilă pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice. Cererea de propuneri include următoarele două etape de depunere a candidaturii: 1. etapa 1 – deschisă pentru cereri cu finanțare prin granturi în proporție de 100 %; 2. etapa 2 – deschisă cererilor cu finanțare nerambursabilă în proporție de 80 % și finanțare proprie în proporție de 20 % din partea proprietarilor de locuințe. Cele două etape de aplicare se desfășoară consecutiv și nu în paralel.
70	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Jalon	Semnarea contractelor de renovare pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale	Contracte semnate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și de beneficiari				T2	2024	Semnarea lotului final de contracte. Toate contractele din cadrul programului se încheie în conformitate cu condițiile de la jaloanele 68 și 69.
71	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1:	Țintă	Renovarea completă pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – infrastructură		Suprafața brută renovată a clădirilor rezidențiale (m^2)	0	3,6 milioane	T2	2026	Finalizarea renovării din punctul de vedere al eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Renovarea reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Renovarea clădirilor rezidențiale		locativă renovată (suprafața brută)							
72	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și a submăsurii 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Jalon	Cereri de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale	Publicarea specificațiilor privind cererile de propuneri 1 (clădiri publice) și 2 (clădiri din industria prelucrătoare, comerț și servicii)				T3	2022	Următoarele două cereri de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea eficienței energetice: 1. apel pentru clădiri publice; 2. apel pentru clădiri în industria prelucrătoare, comerț și servicii.
73	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Jalon	Semnarea contractelor de renovare energetică a clădirilor nerezidențiale	Contracte semnate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice				T4	2023	Toate contractele din cadrul programului se încheie în conformitate cu condițiile de la jaloanele 68 și 69.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului			și de instituțiile publice/proprietarii de clădiri						
74	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice	Țintă	Renovarea completă pentru eficiența energetică a clădirilor nerezidențiale – suprafața renovată a clădirilor publice (submăsura 2)		Suprafața brută renovată a clădirilor publice (m²)	0	1,4 milioane	T2	2026	Finalizarea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale, în conformitate cu condițiile de la jalonul 73. Renovarea reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
75	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și a submăsurii 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Țintă	Renovarea energetică finalizată a clădirilor nerezidențiale – numărul de clădiri renovate (submăsurile 2 și 3)		Număr	0	866	T2	2026	Finalizarea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidențiale, în conformitate cu condițiile de la jalonul 10. Renovarea reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.
76	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Jalon	De stabilire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Publicarea ordinului ministerial de instituire a sistemului				T4	2022	Schema finanțează achiziționarea de sisteme solare calde de apă caldă menajeră (DHW) sau fotovoltaice de până la 10 kWp și asigură conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
77	C4.I2: Sprijin pentru	Jalon	Semnarea contractelor pentru	Contracte semnate cu candidații				T1	2024	Cel puțin 6 000 de contracte pentru măsuri privind energia din surse regenerabile sunt

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energia din surse regenerabile pentru gospodării		instalarea surselor regenerabile de energie (SRE)	selectați						semnate cu beneficiarii.
78	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Numărul gospodăriilor asistate care beneficiază de SRE		Număr	0	10 000	T4	2025	Cel puțin 10 000 de gospodării cu surse ineficiente de căldură pe bază de combustibili solizi au instalat cel mai bine sisteme solare de apă caldă menajeră (DHW) sau fotovoltaice.
79	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Jalon	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 1)	Contracte semnate de Ministerul Energiei cu candidații selectați				T3	2022	Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public trebuie să specifice faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %.
80	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Jalon	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 2)	Contracte semnate de Ministerul Energiei cu candidații selectați				T3	2023	Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public trebuie să specifice faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %.
81	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie		Economii de energie în megawatt-oră (MWh) pe an	0	127885	T2	2025	Obiectivul este atins prin reducerea consumului de energie ca rezultat al renovării iluminatului public, care trebuie demonstrat prin certificate de performanță energetică. Cantitatea de energie economisită se determină prin măsurarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.
82	C4.R4: Stimularea eficienței	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și	Dispoziție de lege care indică intrarea în vigoare				T4	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare pentru a permite o metodă de finanțare a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie		legislației secundare pentru a permite îmbunătățirea eficienței energetice și proiecte privind energia din surse regenerabile în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).	a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare						îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică utilizând factura de utilități ca mijloc de rambursare. Mecanismul nu permite finanțarea cazanelor cu gaz ca opțiune pentru înlocuirea sistemelor de încălzire cu păcură.
83	C4.R5: Ghișeul unic pentru renovări	Jalon	Înființarea de ghișee unice pilot pentru renovarea energetică	Ghișeul unic este operațional				T4	2022	Șase ghișee-pilot fizice sunt operaționale la nivel regional pentru a oferi consiliere și a reduce sarcina administrativă atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele disponibile de sprijin financiar din partea UE.
84	C4.R5: Ghișeul unic pentru renovări	Țintă	Înființarea de ghișee unice fizice în fiecare regiune NUTS-3 (sau zonă funcțională);		Număr	0	28	T4	2023	Cel puțin un birou de ghișeu unic fizic în fiecare regiune NUTS-3 trebuie să fie operațional. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele disponibile de sprijin financiar din partea UE.
85	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Jalon	Semnarea contractelor pentru modernizarea, modernizarea și digitalizarea sistemelor naționale	Contract(e) semnat(e) de ESO EAD cu ofertantul (ofertanții) câștigător(i)				T3	2022	Modernizarea, modernizarea și digitalizarea sistemelor naționale de transport, astfel cum se specifică în contractele semnate, trebuie să includă instalarea de sisteme automate de substații (SAS) în 171 de stații electrice la un nivel de tensiune de 110 kV, creând condiții

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			de transport							tehnice pentru integrarea în sistemul de energie electrică a unei noi capacități de producție de 2 500 MW din surse regenerabile până în T4 2024.
86	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții tehnice posibile pentru integrarea în sistemul de energie electrică a unei noi capacități de producție de 2 500 MW din surse regenerabile (eoliene și solare)		megawați (MW)	1842	4342	T4	2024	Toate condițiile și cerințele privind fezabilitatea tehnică a sistemului de transport al energiei electrice trebuie să fie îndeplinite pentru a integra în sistemul de energie electrică o capacitate de producție nouă de cel puțin 2 500 MW, comparativ cu nivelurile din 2020, din surse regenerabile.
87	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea cu 600 MW a capacității nete de transport transfrontalier		megawați (MW)	1400	2000	T2	2024	O capacitate transfrontalieră suplimentară de transport cu România și Grecia de cel puțin 600 MW, comparativ cu nivelurile din 2020, este pusă în funcțiune și pusă la dispoziție pe piață.
88	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității nete de transport transfrontalier cu încă 600 MW		megawați (MW)	1400	2600	T2	2025	O capacitate netă suplimentară de interconectare cu România și Grecia de cel puțin 1 200 MW față de nivelurile din 2020 este pusă în funcțiune și pusă la dispoziție pe piață.
89	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții tehnice posibile pentru integrarea unei cantități suplimentare de 2 500 MW din surse regenerabile (eoliene și solare)		megawați (MW)	4342	6342	T1	2026	Toate condițiile și cerințele privind fezabilitatea tehnică a sistemului de transport de energie electrică trebuie să fie îndeplinite pentru a integra în sistemul de energie electrică o nouă capacitate de producție suplimentară de 2 000 MW pentru o nouă realizare cumulată de 4 500 MW, comparativ cu nivelurile din 2020.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			în sistemul de energie electrică							
90	C4.R7: Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și furnizării de hidrogen	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ, punerea în aplicare a foii de parcurs naționale	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ				T1	2023	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pe baza foii de parcurs naționale. Modificările elimină principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea tehnologiei hidrogenului verde și pun în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea întregului lanț valoric al hidrogenului verde.
91	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei de punere în aplicare a reformei piețelor energiei electrice (angro, echilibrare și cu amănuntul)	Dispoziție de lege care indică intrarea în vigoare a noilor modificări aduse Legii energiei				T3	2022	Modificările aduse Legii energiei (și oricărei legislații secundare necesare): 1. liberalizarea pieței angro de energie electrică cel târziu până la 30 septembrie 2022. Acestea includ: - eliminarea obligațiilor în materie de certificate pentru Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și încetarea rolului său de furnizor public; - interzicerea contractelor pe termen lung, cum ar fi contractele de achiziție de energie electrică, sau a oricăror alte acorduri similare având același obiect sau efect sau având același obiect sau efect, cu excepția acordurilor privind energia din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie electrică. La expirarea sau rezilierea anticipată a contractelor actuale de achiziție

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de energie electrică, centralele care au beneficiat de astfel de acorduri nu primesc noi ajutoare de stat pentru a sprijini producția de energie electrică pe bază de huilă sau lignit; 2. reformarea pieței de echilibrare a energiei electrice cel târziu până la 31 decembrie 2022. Acestea includ: a. achiziționarea de capacitate pentru echilibrare se bazează pe piață; b. prețul energiei de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; c. se introduce un preț de echilibrare unic pentru perioade fără activarea energiei de echilibrare; d. se introduce o perioadă de decontare a dezechilibrului de 15 minute; e. nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare. 3. liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice cel târziu până la 31 decembrie 2025, prin asigurarea unei dereglementări complete progresive a prețurilor cu amănuntul pentru gospodării, în paralel cu capacitatea deplină de a schimba furnizorul. Eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru clienții casnici are loc în două etape succesive 2023 și, respectiv, 2025, acoperind o parte semnificativă a pieței gospodăriilor.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
92	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Jalon	Integrarea pieței energiei electrice	Finalizarea cuplării piețelor de energie electrică pentru ziua următoare și intrazilnice cu România și Grecia				T4	2022	Cuplarea piețelor de energie electrică pentru ziua următoare cu România va fi finalizată și operațională până la 31 decembrie 2021. Cuplarea pieței intrazilnice a energiei electrice cu Grecia este finalizată și operațională până la 31 decembrie 2022.
93	C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Jalon	Separarea proprietății și a controlului în cadrul statului operatorilor de sisteme de transport Bulgartransgaz EAD și ESO EAD	Au fost înființate entități corporative separate aflate în proprietate publică				T1	2024	Operatorii de transport și de sistem Bulgartransgaz și ESO sunt separați de structura corporativă a Bulgarian Energy Holding. Acestea sunt înființate ca întreprinderi publice separate. Pentru a asigura punerea în aplicare rapidă, Ministerul Energiei pregătește și adoptă un plan de acțiune privind procesul de divizare până la 31 decembrie 2022. Noile entități vor fi organizate ca întreprinderi de stat sub forma juridică a societăților comerciale, cu respectarea deplină a Legii privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat (Legea nr. 79/2019 privind întreprinderile publice).
94	C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Jalon	Lipsa subvenționării încrucișate între întreprinderile de stat din domeniul energiei	Raportul de audit privind subvenționarea încrucișată				T2	2023	Rapoartele de audit independente sunt prezentate anual Comisiei Europene în raport cu anul calendaristic precedent. Acestea prezintă o evaluare detaliată a conformității pe piață a subvenționării încrucișate între întreprinderile de stat sau controlate de stat în ceea ce privește producția de energie electrică

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										pe bază de cărbune, dacă există. Primul raport trebuie trimis până la 30 iunie 2023. Rapoartele evaluează: - conformitatea cu piața a oricărei subvenționări încrucișate în ceea ce privește producția de energie electrică pe bază de cărbune între societăți deținute direct de statul bulgar, dar și între diferite societăți din cadrul Bulgarian Energy Holding. - conformitatea subvenționării încrucișate cu piața, inclusiv orice transfer de capital între activități separate și între întreprinderile din același grup în ceea ce privește producția de energie electrică pe bază de cărbune.
95	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării cadrului legislativ național	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ național				T4	2022	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante, inclusiv actelor adoptate de autoritatea națională de reglementare, elimină barierele din calea instalării și conectării la rețea a instalațiilor de energie din surse regenerabile, cum ar fi raționalizarea procedurilor de autorizare. Modificările includ, în special: 1. simplificarea procedurilor de autorizare pentru investițiile în energia din surse regenerabile (și anume energia solară și energia eoliană onshore), stabilirea unor termene de răspuns mai scurte și obligatorii de către autoritățile

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										administrative și operatorii de rețea și punerea în aplicare a procedurilor de responsabilizare pentru întârzierile inutile. 2. reducerea calendarului de racordare la rețea (atât pentru energia solară, cât și pentru energia eoliană onshore) la maximum 6 luni de la data depunerii complete a cererii. 3. crearea unor zone specifice de tip „go-to”, în care parcurile eoliene onshore ar fi conforme cu legislația de mediu. 4. simplificarea procedurii pentru instalațiile de energie din surse regenerabile pentru uz propriu de până la 1 MW (cum ar fi instalațiile fotovoltaice de acoperiș pentru gospodării și IMM-uri), în cazul în care capacitatea de producție este egală cu capacitatea conectată, prin asigurarea conformității cu Regulamentul (UE) nr. 631/2016 și prin: a. excluderea din procedură a aprobării tehnice din partea OSD și solicitarea doar a unui raport tehnic și a unui proiect de proiect. b. eliminarea treptată a obligației de declarare a accizelor pentru

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										producția proprie, precum și a cerinței privind un antrepozit fiscal pentru toți producătorii de energie electrică care nu vând energie electrică clienților finali prin modificări legislative ale Legii privind accizele și antrepozitele fiscale. 5. eliminarea barierelor din calea dezvoltării autoconsumului de energie din surse regenerabile și a comunităților de energie din surse regenerabile, în lumina evaluării efectuate în temeiul articolului 22 alineatul (3) și al articolului 21 alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile.
96	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a energiei eoliene offshore	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ național				T4	2023	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante, inclusiv actelor adoptate de autoritatea națională de reglementare, introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru investițiile în energia din surse regenerabile offshore, inclusiv, dar fără a se limita la: 1. o planificare specială offshore detaliată, cu zone specifice „go-to” în care parcurile eoliene offshore ar fi conforme cu legislația de mediu; 2. un plan de dezvoltare a rețelei pentru

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										zona de coastă.
97	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Jalon	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice	Dispoziție de lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru de reglementare și de sprijin specific pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice.
98	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) coamplasat cu 75 MW de sisteme de stocare a energiei	Publicarea caietului de sarcini				T4	2022	Se publică o procedură competitivă de ofertare pentru selectarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, situate în același loc cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
99	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse	Publicarea caietului de sarcini				T2	2023	Se publică o procedură competitivă de ofertare pentru selectarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, situate în același loc cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	stocare a energiei electrice		regenerabile (energie eoliană și solară), în colocație cu sisteme de stocare a energiei de 75 MW							și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
100	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) coamplasat cu 75 MW de sisteme de stocare a energiei	Publicarea caietului de sarcini				T4	2023	Se publică o procedură competitivă de ofertare pentru selectarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, situate în același loc cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
101	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) coamplasat cu	Publicarea caietului de sarcini				T2	2024	Se publică o procedură competitivă de ofertare pentru selectarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, situate în același loc cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție trebuie să asigure

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			75 MW de sisteme de stocare a energiei							conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
102	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) coamplasat cu 75 MW de sisteme de stocare a energiei	Publicarea caietului de sarcini				T4	2024	Se publică o procedură competitivă de ofertare pentru selectarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile situate în același loc cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
103	C4.I6: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	O nouă capacitate suplimentară de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară), în același loc cu capacitatea de stocare a energiei electrice pusă în funcțiune		Megawați (MW)	1704	3129	T2	2026	O capacitate cumulată de producție de energie electrică de 1 425 MW din surse regenerabile, cu o capacitate de stocare a energiei electrice de cel puțin 350 MW, comandată și conectată la rețea, comparativ cu nivelurile din 2022 ale capacității instalate, în conformitate cu condițiile de la jaloanele 98-102.
104	C4.R6: Stimularea producției de	Țintă	Noua capacitate globală de producție de		Megawați (MW)	1704	5204	T2	2026	O capacitate suplimentară de energie din surse regenerabile (eoliană și solară) de cel puțin 3 500 MW în comparație cu nivelurile

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energie electrică din surse regenerabile		energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) pusă în funcțiune							din 2022 ale capacității instalate (eoliană și solară) trebuie să fie pusă în funcțiune și conectată la rețea.
105	C4.I7: Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii apelor, Legii energiei și Legii concesiunilor în ceea ce privește construirea unui nou tip de centrală electrică și utilizarea energiei geotermale.	Dispoziție din actele care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea apelor, la Legea energiei și la Legea concesiunilor				T4	2022	Modificările aduse cadrului de reglementare (Legea apei, Legea energiei și Legea concesiunilor, precum și orice legislație secundară necesară) trebuie: 1. să elimine principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă de energie regenerabilă; 2. să prevadă că nu există poluare a apelor subterane și a suprafețelor apei, atât în studiile privind energia geotermală, cât și în timpul funcționării instalației; 3. reglementarea utilizării energiei geotermale ca resursă.
106	C4.I7: Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Jalon	Înființarea unui laborator specializat pentru cercetare și formare în domeniul energiei geotermale	Laborator specializat operațional				T3	2023	Se înființează și se echipează laboratoare specializate pentru cercetare și formare în domeniul tehnologiilor de conversie a energiei geotermale combinate de înaltă eficiență și al sistemelor de energie geotermală.
107	C4.I7: Proiect-pilot privind cogenerarea de	Jalon	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea	Contract(e) semnat(e) de Ministerul Energiei cu				T4	2023	Semnarea contractului (contractelor) pentru producția a cel puțin 10 MW de energie electrică din surse geotermale în urma unei proceduri de ofertare concurențiale.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energie termică și electrică din surse geotermale		unui proiect-pilot pentru producerea combinată de căldură și energie electrică din surse geotermale.	ofertantul (ofertanții) câștigător(i)						O astfel de procedură de ofertare este deschisă, nediscriminatorie și prevede participarea tuturor întreprinderilor interesate. Contractele acoperă ingineria, proiectarea și construcția unei centrale geotermice demonstrative pilot. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice „de a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
108	C4.I7: Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Țintă	O centrală geotermală pilot este operațională.		Megawați (MW)	0	10	T2	2026	Intrarea în funcțiune a centralei geotermale pilot pentru producerea a 10 MW de energie electrică și a 30 MW de căldură din energie geotermală, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
109	C4.I5: Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Jalon	Lansarea unei cereri de proiecte pentru producția de hidrogen verde și de biogaz.	Publicarea cererii de oferte (inclusiv orientări și criterii de selecție) pentru propunerile de proiecte				T1	2023	Cererea de oferte pentru producția de hidrogen verde și de biogaz trebuie să fie lansată și să acopere producția de hidrogen verde de cel puțin 55 MW de capacitate de electrolizoare noi și de biogaz cu o capacitate de producție de cel puțin 9 MW. Criteriile de selecție ale cererii de oferte trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
110	C4.I5: Proiecte-pilot pentru producția	Jalon	Semnarea contractului (contractelor)	Contract(e) semnat(e) de Ministerul				T3	2023	Contractul (contractele) de construcție se semnează de Ministerul Energiei cu ofertantul

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	de hidrogen verde și de biogaz		pentru construirea capacității electrolizorului și a biogazului	Energiei cu ofertantul (ofertanții) câștigător(i)						(ofertanții) câștigător(i) și acoperă: 1) o capacitate a electrolizoarelor noi, de cel puțin 55 MW, cu un volum preconizat generat de cel puțin 7 800 de tone/an de hidrogen verde produs din energie electrică din surse regenerabile de energie; 2) instalație nouă de producere a biogazului de cel puțin 9 MW, cu un volum estimat de biogaz generat de cel puțin 7 ktep/an.
111	C4.I5: Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Țintă	Producția de hidrogen verde		Megawați (MW)	0	55	T4	2025	Intrarea în funcțiune a electrolizoarelor cu o capacitate instalată de 55 MW capabile să producă cel puțin 7800 de tone/an de hidrogen verde din surse regenerabile de energie.
112	C4.I5: Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Țintă	Producția de biogaz		Megawați (MW)	0	9	T4	2025	Intrarea în funcțiune a unei instalații de producere a biogazului de 9 MW, capabilă să genereze cel puțin 7 ktep/an de biogaz.
113	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Jalon	Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de instituire a Comisiei pentru tranziția energetică verde	Dispoziție din Hotărârea Guvernului care indică intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului și înființarea Comisiei pentru tranziția către energia verde				T2	2022	Hotărârea Guvernului instituie Comisia și îi conferă mandatul de a pregăti scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia este înființată la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Raportul privind scenariul și recomandările se adresează guvernului și se fac publice.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038. Se preconizează că elaborarea scenariilor și a raportului va contribui la finalizarea la timp a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă pentru regiunile carbonifere. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare accelerată care urmează să fie finalizată până în 2030, în conformitate cu statele membre învecinate comparabile.
114	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Jalon	Prezentarea raportului privind scenariul și a recomandărilor și aprobarea de către Adunarea Națională a unei foi de parcurs pentru neutralitatea climatică.	Rezoluție adoptată de Adunarea Națională				T3	2022	Guvernul prezintă Adunării Naționale o propunere de eliminare treptată a cărbunelui pe baza raportului privind scenariile și a recomandărilor elaborate de Comisia pentru tranziția energetică. Adunarea Națională adoptă o rezoluție prin care aprobă o foaie de parcurs pentru neutralitatea climatică, pe baza raportului și a recomandărilor prezentate de guvern. Rezoluția stabilește data finală pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, astfel cum a fost identificată într-unul dintre scenariile elaborate de Comisia pentru tranziție energetică.
115	C4.R10:	Jalon	Intrarea în vigoare a	Dispoziția din				T1	2023	Intrarea în vigoare a legislațiilor care stabilesc

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Decarbonizarea sectorului energetic		legislației de adoptare a calendarului de eliminare treptată a cărbunelui și lignitului și introducerea unui plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune.	lege care indică intrarea în vigoare						norme pentru producerea de energie electrică din cărbune sau lignit. Legea: a. să includă o interdicție privind: o construirea și exploatarea de noi instalații pentru producerea de energie electrică din huilă sau lignit; o producerea de energie electrică din cărbune sau lignit care intră în vigoare cel târziu în 2038, inclusiv un calendar obligatoriu pentru eliminarea treptată. b. stabilirea unei limite globale a cantității anuale totale de emisii de dioxid de carbon (CO2) înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) pentru centralele electrice pe cărbune și lignit existente („plafonul de emisii”). Plafonul de emisii se aplică de la 1 ianuarie 2026 și se pune în aplicare prin mecanismul prevăzut la jalonul 116. Plafonul de emisii asigură faptul că emisiile anuale ale tuturor centralelor electrice pe bază de lignit și cărbune, astfel cum sunt menționate în descrierea componentei din Bulgaria, nu depășesc 10 983 000 de tone de CO2 până la finalizarea eliminării treptate a cărbunelui și a lignitului. Plafonul emisiilor anuale se aplică pe baza unui an calendaristic, în conformitate cu ciclul anual de monitorizare, raportare și verificare a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										emisiilor în cadrul EU ETS, astfel cum se prevede în Directiva 2003/87/CE privind ETS. Emisiile anuale raportate în scopul EU ETS sunt utilizate de autoritatea de reglementare pentru verificarea conformității. c. Să prevadă o decizie de punere în aplicare care să prevadă dispoziții de reglementare detaliate pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării limitei de emisii care urmează să fie instituită de guvernul bulgar. Aceasta include desemnarea unei autorități de reglementare și a unui mecanism de punere în aplicare anuală a limitelor emisiilor globale în limite la nivelul instalațiilor individuale. Legea prevede, de asemenea, măsuri care vizează abordarea impactului socioeconomic în comunitățile afectate. Aceste măsuri trebuie să fie în concordanță cu planul teritorial relevant pentru o tranziție justă din cadrul Fondului pentru o tranziție justă.
116	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Jalon	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de punere în aplicare care trebuie să asigure respectarea limitei emisiilor de dioxid	Dispoziție din decizia (deciziile) de punere în aplicare care indică intrarea în vigoare				T2	2023	Intrarea în vigoare a unei decizii de punere în aplicare de către guvernul bulgar, care stabilește: a. o autoritate de reglementare: se desemnează o autoritate competentă care să pună în aplicare, să verifice și să

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			de carbon pentru producția de energie electrică din cărbune și lignit							asigure respectarea plafonului de emisii pentru producția de energie electrică pe bază de cărbune și lignit. b. modalități de punere în aplicare: se instituie norme detaliate pentru punerea în aplicare a plafonului anual de emisii, inclusiv mecanismele prin care autoritatea de reglementare stabilește limitele anuale ale emisiilor de carbon pentru instalațiile individuale. c. măsuri de raportare, monitorizare și conformitate: mecanismele de raportare sunt cele utilizate în cadrul EU ETS pentru a reduce la minimum sarcina asupra operatorilor; respectarea plafonului de emisii se realizează prin compararea emisiilor anuale de carbon verificate ale instalației raportate în cadrul EU ETS cu limitele stabilite de autoritatea de reglementare în cadrul plafonului de emisii. d. punerea în aplicare și sancționarea: autoritatea de reglementare are acces la mecanisme adecvate de punere în aplicare pentru a se asigura că nu există niciun stimulent financiar pentru încălcarea plafonului de emisii și are obligația de a impune amenzi în cazul în care un operator al unei instalații încalcă plafonul de emisii; nivelul oricărei sancțiuni financiare aplicate în legătură

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu o încălcare a plafonului de emisii este suficient pentru a elimina orice beneficiu obținut de un operator în urma unei astfel de încălcări.
117	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (I)		Tone de CO2	19 438 000	17 883 000	T2	2023	Emisiile de dioxid de carbon ale tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse în 2022 cu cel puțin 1 555 000 de tone față de nivelurile din 2019. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică din cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) gestionat de Comisia Europeană. Reducerea se măsoară prin diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon din surse de energie pe bază de cărbune sau lignit pentru anul 2022 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit în anul 2019.
118	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (II)		Tone de CO2	19 438 000	15 939 000	T2	2024	Emisiile de dioxid de carbon ale tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse în 2023 cu cel puțin 3 499 000 de tone față de nivelurile din 2019. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										producerea de energie electrică din cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) gestionat de Comisia Europeană. Reducerea se măsoară prin diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon din surse de energie pe bază de cărbune sau lignit pentru anul 2023 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit în anul 2019.
119	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (III)		Tone de CO2	19 438 000	13 607 000	T2	2025	Emisiile de dioxid de carbon ale tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse în 2024 cu cel puțin 5 831 000 de tone față de nivelurile din 2019. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică din cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) gestionat de Comisia Europeană. Reducerea se măsoară prin diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon din surse de energie pe bază de cărbune sau lignit pentru anul 2024 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit în anul 2019.
120	C4.R10:	Țintă	Reducerea emisiilor		Tone de	19 438 000	10 983 000	T2	2026	Emisiile de dioxid de carbon ale tuturor

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Decarbonizarea sectorului energetic		de dioxid de carbon din sectorul energetic (IV)		CO2					centralelor electrice pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse în 2025 cu cel puțin 8 455 000 de tone față de nivelurile din 2019. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică din cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) gestionat de Comisia Europeană. Reducerea se măsoară prin diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon din surse de energie pe bază de cărbune sau lignit pentru anul 2025 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit în anul 2019.
121	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Jalon	Intrarea în vigoare a deciziei autorității de reglementare de impunere a unor limite anuale ale emisiilor de carbon pentru instalațiile individuale	Dispoziția din decizie care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Autoritatea de reglementare calculează nivelul plafonului de emisii pentru centralele electrice pe cărbune și lignit aflate încă în funcțiune și notifică operatorii.
122	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile	Jalon	Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea, instalarea, conectarea și	Semnarea contractelor				T2	2023	Semnarea de contracte pentru dezvoltarea de sisteme de stocare a bateriilor la scară de rețea cu o capacitate de energie de cel puțin 6 000 MWh, în urma unei proceduri de ofertare concurențiale.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	(RESTORE)		punerea în funcțiune a instalațiilor de stocare a bateriilor la scară de rețea cu o capacitate energetică de cel puțin 6 000 MWh).							O astfel de procedură de ofertare este deschisă, nediscriminatorie și prevede participarea tuturor întreprinderilor interesate. Criteriile de selecție trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01);
123	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (I)		Megawatt-oră (MWh)	0	2000	T1	2024	Punerea în funcțiune a 2 000 MWh de capacitate de energie a sistemelor de stocare a energiei electrice, în conformitate cu condițiile de Do No Significant Harm stabilite în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01)
124	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (II)		Megawatt-oră (MWh)	2000	4000	T1	2025	Punerea în funcțiune a 4 000 MWh de capacitate de energie utilizabilă a sistemelor de stocare a energiei electrice, în conformitate cu condițiile de a nu prejudicia în mod semnificativ stabilite în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”(2021/C58/01)
125	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (III)		Megawatt-oră (MWh)	4000	6000	T1	2026	Punerea în funcțiune a 6 000 MWh de capacitate de energie utilizabilă a sistemelor de stocare a energiei electrice, în conformitate cu condițiile de a nu prejudicia în mod semnificativ stabilite în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01)

E. COMPONENTA 5: BIODIVERSITATEA

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să asigure gestionarea eficace a rețelei ecologice naționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor și a habitatelor naturale și a speciilor de importanță europeană și națională.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi, în special asupra infrastructurii de mediu (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.R1): Instituirea structurii de guvernanță a rețelei Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a construi structuri eficiente de gestionare a rețelei Natura 2000.

Măsura constă în modificări legislative, care instituie structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și introduc cerințe pentru elaborarea planurilor de gestionare a rețelei. Modificările legislative introduc, de asemenea, cerința ca toate ariile protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 septembrie 2022.

Investiția 1 (C5.I1): Integrarea abordării ecosistemice și aplicarea soluțiilor bazate pe natură în protejarea siturilor Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a asigura o gestionare de înaltă calitate a biodiversității și a rețelei Natura 2000 în Bulgaria.

Măsura constă într-o serie de acțiuni care includ, printre altele, dezvoltarea unor obiective și măsuri de conservare specifice sitului pentru siturile Natura 2000 și refacerea ecosistemelor legate de climă prin soluții bazate pe natură, ca parte a gestionării rețelei Natura 2000.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C5.I2): Refacerea ecosistemelor esențiale din domeniul climei în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității și cu obiectivele Pactului verde european

Obiectivul măsurii este de a restabili potențialul ecosistemelor de captare a carbonului și de a genera mai multe bunuri și servicii ecosistemice în Bulgaria.

Măsura constă într-o serie de activități împărțite în următoarele componente: Asigurarea conectivității rețelei Natura 2000 prin refacerea peisajelor tradiționale și crearea de coridoare ecologice; Refacerea zonelor umede și conectivitatea cu râurile (râuri, zone umede, zone inundabile, turbării și mlaștini); Creșterea procentului de zone protejate, în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030; Integrarea măsurilor de conservare și educative pentru conservarea speciilor indigene protejate și dezvoltarea durabilă a grădinilor zoologice.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

E.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
126	C5.R1: Instituirea structurii de guvernanță a Rețelei Naturale 2000	Jalon	Modificări ale Legii privind biodiversitatea	Intrare în vigoare				T3	2022	Modificările aduse Legii privind biodiversitatea introducerea cerinței de a crea structuri pentru gestionarea rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și de a elabora planuri de gestionare a rețelei. Modificările introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.
127	C5.I1: Integrarea abordării ecosistemice și aplicarea soluțiilor bazate pe natură în protejarea siturilor Natura 2000	Țintă	Elaborarea unor obiective și măsuri de conservare specifice sitului pentru siturile Natura 2000		Număr	0	341	T4	2023	Toate cele 341 de situri Natura 2000 din Bulgaria trebuie să aibă obiective și măsuri de conservare specifice sitului, în conformitate cu directivele UE privind natura (Directiva 92/43/CEE privind habitatele din 21 mai 1992 și Directiva 2009/147/CE privind păsările din 30 noiembrie 2009). Aceasta include elaborarea de obiective și măsuri de conservare specifice sitului pentru 255 de situri protejate și măsuri de conservare pentru alte 86 de situri protejate, pentru care obiectivele specifice sitului sunt deja în curs

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de dezvoltare. În paralel cu această investiție, se finalizează desemnarea siturilor de importanță comunitară ca arii speciale de conservare (ASC), în conformitate cu Directiva privind habitatele (Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992). Prin urmare, vor fi desemnate toate cele 341 situri Natura 2000 din Bulgaria.
128	C5.I1: Integrarea abordării ecosistemice și aplicarea soluțiilor bazate pe natură în protejarea siturilor Natura 2000	Țintă	Refacerea efectelor schimbărilor climatice ecosisteme pe bază de natură soluții		Hectare	0	150	T2	2025	Refacerea a 150 hectare de habitate prin soluții bazate pe natură, în conformitate cu planurile tehnice aprobate pentru împădurire.
129	C5.I2: Refacerea ecosistemelor esențiale din domeniul climei în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității și cu obiectivele Pactului verde european	Țintă	Refacerea zonelor umede		Număr	0	6	T3	2024	Activitățile de conservare a habitatelor constau în îmbunătățirea fluxului de apă, refacerea habitatelor, reducerea fragmentării și curățarea vegetației în 6 zone protejate (zona protejată Hadji Dimitrovo Fishpond, situl protejat Dragoman, insula Vardim, situl protejat Choklyovo Blato, zona protejată Kamimok Brash,

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										turbăriile din parcul național Vitosha) în conformitate cu Planul național de conservare a zonelor umede cele mai semnificative din Bulgaria pentru perioada 2013-2022 și cu planurile de gestionare pentru respectivele zone umede.
130	C5.I2: Refacerea ecosistemelor esențiale din domeniul climei în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității și cu obiectivele Pactului verde european	Țintă	Transformarea plantațiilor de conifere (cu frunze persistente)		Hectare	0	30000	T4	2025	Transformarea a 30 000 hectare de plantații de conifere (evergreen) prin transformarea acestora în păduri de foioase (foioase) de specii indigene, ca parte a refacerii peisajelor tradiționale.

F. COMPONENTA 6: AGRICULTURA DURABILĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează consolidarea gestionării durabile și a competitivității sectorului agricol bulgar în contextul tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020 care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra tranziției verzi (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.R1): Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol

Obiectivul măsurii este de a adapta cadrul strategic al sectorului agricol bulgar pentru a-l face compatibil cu angajamentele țării care decurg din obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și din Pactul verde european.

Măsura constă în adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030, care vizează promovarea investițiilor ecologice, gestionarea durabilă a resurselor naturale (apă, sol, aer), adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora. Programul stabilește un cadru pentru gestionarea și protecția mediului și a resurselor naturale în domeniul agriculturii.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C6.I1): Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii

Obiectivul măsurii este de a contribui la abordarea problemelor care împiedică competitivitatea și sustenabilitatea sectorului agricol bulgar și de a accelera adaptarea sectorului la schimbările climatice, ecologizarea producției sale și transformarea sa digitală.

Măsura constă în crearea unui fond pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii. Fondul oferă sprijin fermierilor pentru punerea în aplicare a unor activități care să asigure protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, introducând tehnologii de producție și digitale inovatoare, tehnologii de producție și organizare agricolă, automatizarea proceselor de lucru, scurtarea lanțurilor de aprovizionare și conservarea resurselor genetice. Fondul promovează investițiile în patru componente: 1) modernizarea tehnologică și de mediu; 2) centre de pregătire pentru comercializarea și depozitarea

fructelor și legumelor; 3) construirea/reconstrucția și echiparea exploatațiilor pentru creșterea și evaluarea masculilor de reproducție, inclusiv recoltarea materialului biologic de la acestea și 4) gestionarea eficientă a apei în ferme.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, cererea de propuneri din cadrul fondului trebuie să includă criterii de selecție care să asigure conformitatea proiectelor sprijinite cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Componenta privind gestionarea eficientă a apei în exploatațiile agricole oferă sprijin numai pentru investiții, care garantează că impactul asupra corpurilor de apă este de așa natură încât se preconizează că acestea vor menține o stare bună după investiții, ținând seama de proiecțiile viitoare ale impactului schimbărilor climatice într-o serie de scenarii.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C6.I2): Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator

Obiectivul măsurii este de a facilita schimbul automatizat de date între administrație și fermieri în vederea asigurării unui flux de date mai eficient și mai uniform și a evitării necesității de a menține formate de documente redundante.

Măsura constă în crearea unui sistem electronic centralizat de informații agricole, cu mai multe module care să permită: 1) utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor prin digitalizarea registrelor pentru utilizarea acestora; 2) controlul utilizării medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar; 3) trasabilitatea de la producția primară la consumul final pe baza unui identificator unic pentru informarea consumatorilor și stimularea producției de alimente de calitate și la prețuri accesibile; 4) formarea online, inclusiv conținutul modulelor de formare și consilierea fermierilor. Măsura include, de asemenea, crearea unei rețele de comunicare a senzorilor de teren și de ploaie pentru a furniza informații privind umiditatea solului, temperatura aerului și a solului și precipitațiile.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

F.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
131	C6.R1: Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol	Jalon	Adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2023	Programul național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030 stabilește un cadru pentru gestionarea și protecția mediului și a resurselor naturale în domeniul agriculturii. Programul vizează promovarea investițiilor ecologice, gestionarea durabilă a resurselor naturale (apă, sol, aer), adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora. Programul de acțiune este însoțit de instituirea unui mecanism specific de monitorizare și raportare cu privire la punerea sa în aplicare.
132	C6.R1: Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol	Țintă	Creșterea ponderii agriculturii ecologice care adoptă tranziția verde și digitală		% (procent)	2,3	5	T2	2026	Programul național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030 stimulează fermierii să își adapteze practicile și conduce la o creștere a ponderii agriculturii ecologice. Procentul de suprafață ecologică din suprafața agricolă utilizată totală, exprimată în hectare, crește de la 2,3 % în 2019 la 5 % în 2025, pe baza statisticilor Eurostat privind agricultura ecologică care urmează să fie publicate în 2026.
133	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției	Jalon	Atribuirea acordurilor de grant pentru sprijin în cadrul	Comunicarea premiilor de către Ministerul Agriculturii				T3	2023	Comunicarea atribuirii acordurilor de grant în cadrul celor patru componente ale fondului: - modernizarea tehnologică și de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	tehnologice și ecologice a agriculturii		fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii							mediu - centre de pregătire pentru comercializarea și depozitarea fructelor și legumelor - construirea/reconstrucția și echiparea unităților pentru creșterea și evaluarea masculilor de reproducție, inclusiv recoltarea materialului biologic de la aceștia; - gestionarea eficientă a apei în exploatațiile agricole. Acordurile de grant trebuie să respecte criteriile de eligibilitate din cadrul cererilor de propuneri respective care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Componenta privind gestionarea eficientă a apei în exploatațiile agricole oferă sprijin numai pentru investiții, care garantează că impactul asupra corpurilor de apă este de așa natură încât se preconizează că acestea vor menține o stare bună după investiții, ținând seama de proiecțiile viitoare ale impactului schimbărilor climatice într-o serie de scenarii.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
134	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Țintă	Numărul de beneficiari ai proiectelor care beneficiază de sprijin prin intermediul fondului		Număr	0	636	T4	2025	Fondul urmărește să sprijine un număr minim de 636 de beneficiari ai proiectelor. Beneficiarii acordurilor de grant atribuite urmăresc obiectivele fondului și respectă cerințele DNSH stabilite la jalonul 133.
135	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Jalon	Atribuirea contractelor pentru 1) soluții software pentru sistemul electronic de informații pentru sectorul agricol și 2) rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie	Comunicarea premiilor de către Ministerul Agriculturii				T4	2023	Cele două contracte prevăd: 1) dezvoltarea de soluții software pentru a facilita integrarea sistemelor de informații administrative într-o platformă unică pentru schimbul automatizat de date între administrație și fermieri și 2) crearea unei rețele de comunicare a senzorilor de teren și ploaie pentru a furniza informații privind umiditatea solului, temperatura aerului și a solului, precum și precipitațiile. Platforma dezvoltată în cadrul contractului 1 include următoarele module care permit 1) utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor prin digitalizarea jurnalelor de bord pentru utilizarea acestora; 2) controlul utilizării medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar; 3) trasabilitatea de la producția primară la consumul final; 4) formarea online, inclusiv conținutul modulelor de formare și consilierea fermierilor.
136	C6.I2:	Jalon	Finalizarea și	Emiterea				T4	2025	Sistemul electronic de informații

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator		livrarea 1) unui sistem electronic de informații agricole pe deplin operațional și 2) a unei rețele de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie	certificatelor de recepție de către autoritatea contractantă care să confirme că sistemul electronic de informații agricole și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie sunt pe deplin operaționale.						agricole și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie trebuie să includă modulele și funcționalitățile stabilite la jalonul 136.

G. COMPONENTA 7: CONECTIVITATEA DIGITALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri care vizează construirea unei infrastructuri digitale moderne și sigure și maximizarea accesului la servicii online pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Investițiile incluse în această componentă vizează implementarea la scară largă a infrastructurii digitale, transformarea digitală a poștei bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe, precum și construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio.

Reformele incluse în cadrul acestei componente urmăresc să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică și de reglementare eficace, la utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor 5G și la crearea unui mediu de investiții favorabil.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Consiliului și va contribui în mod direct sau indirect la abordarea aspectelor din recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019 și 2020. În special, reformele și investițiile incluse în această componentă contribuie la consolidarea „capacității de inserție profesională prin consolidarea competențelor digitale" (recomandarea specifică 4, 2019), la îmbunătățirea accesului la munca la distanță și la promovarea competențelor digitale și a accesului egal la educație (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2020) și la concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020), reducând la minimum sarcina administrativă pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale (recomandarea specifică 4, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C7.R1): Elaborarea și punerea în aplicare a unei politici și a unui cadru de reglementare eficace

Reforma îmbunătățește cadrul strategic, de politică și de reglementare prin modificări ale Legii comunicațiilor electronice menite să asigure o utilizare mai eficace, mai eficientă și mai coordonată a spectrului de frecvențe radio; dezvoltarea pieței comunicațiilor electronice; menținerea condițiilor pentru o concurență efectivă; facilitarea creării și dezvoltării de rețele de foarte mare capacitate, inclusiv rețele 5G; îmbunătățirea protecției intereselor cetățenilor și a drepturilor utilizatorilor finali,

inclusiv ale persoanelor cu handicap.

Reforma completează alte acțiuni anterioare, cum ar fi:

- Planul național actualizat privind banda largă pentru accesul de generație următoare *„Bulgaria conectată”. Planul actualizat a fost adoptat în august 2020*, evidențiind obiectivele și prioritățile naționale la nivel european până în 2025 și după această dată;
- Abordarea strategică a transformării digitale prin intermediul cadrului *„Transformarea digitală a Bulgariei 2020-2030”*, instituit în iulie 2020.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 31 decembrie 2021.

Reforma 2 (C7.R2): Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio

Reforma urmărește să abordeze provocările legate de gradul de pregătire pentru 5G și să promoveze implementarea accelerată a rețelelor 5G. Sunt prevăzute următoarele activități:

- Reducerea taxelor de spectru, în vigoare de la 1 ianuarie 2021 (valoarea taxei unice a fost redusă cu 50 %, iar taxa anuală pentru utilizarea spectrului cu 35 %);
- Procesul accelerat de alocare a spectrului în benzile de 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz și 26 GHz.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C7.R3): Crearea unui mediu de investiții favorabil

Reforma urmărește să răspundă principalelor recomandări ale setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate[47] și:

- Să raționalizeze procedurile de autorizare pentru construirea, întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea sistemelor de transmisie radio, precum și înlocuirea sau finalizarea acestora prin asamblarea sau demontarea elementelor sistemului de transmisie radio;
- Să extindă dreptul de acces la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public la operatorii comerciali, în cazul în care aceștia din urmă nu au niciun interes în construirea unor astfel de rețele sau ar considera utilizarea în comun ca o oportunitate de a-și reduce costurile de investiții;

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 30 iunie 2021.

Investiția 1 (C7.I1): Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale

Acțiunile din cadrul acestei investiții vizează:

- Dezvoltarea rețelei magistrale a statului (Rețeaua unică de comunicații electronice a statului – „SECN”) prin creșterea capacității sale de transport și asigurarea conectivității cu toate centrele municipale.
- Asigurarea conectivității ultrarapide la internet pentru universități și organizațiile de cercetare.

[47] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

- Sprijinirea implementării rețelelor de foarte mare capacitate („VHCN”) în zonele rurale și slab populate.

Pilonul A – Dezvoltarea rețelei magistrale a statului prin mărirea capacității sale de transport și asigurarea conectivității cu toate centrele municipale

Acțiunile din cadrul acestui pilon trebuie să modernizeze rețeaua SECN a administrației publice și să extindă rețeaua la 185 de centre municipale suplimentare, să asigure comunicații sigure și reziliente din punct de vedere cibernetic și internet curat pentru nevoile guvernamentale și naționale în materie de securitate și să furnizeze capacitate de transfer optic centrelor municipale și așezărilor din „zonele albe” în care serviciile în bandă largă pentru cetățeni și întreprinderi nu sunt disponibile din cauza unei „disfuncționalități a pieței”.

Punerea în aplicare a acestui proiect va permite accesul furnizorilor de servicii de interes public la internet în bandă largă și/sau la transmiterea datelor în punctele de acces, pentru a furniza servicii electronice cetățenilor și întreprinderilor, precum și alte servicii educaționale, sociale și de sănătate. În plus, este posibil să se asigure viteze de până la 100 Gbps pentru anumiți utilizatori, cum ar fi universitățile și organizațiile de cercetare care trebuie să se conecteze la rețeaua științifică europeană GEANT și la Centrul național de supercalcul din Parcul HighTech din Sofia.

Pilonul B – Îmbunătățirea conectivității în zonele slab populate, îndepărtate și rurale

Activitățile din cadrul pilonului B sprijină introducerea de VHCN în zonele slab populate, îndepărtate și rurale. Investiția vizează crearea condițiilor pentru instalarea de VHCN în zonele cu disfuncționalități identificate ale pieței în care operatorii comerciali nu ar investi din cauza lipsei de viabilitate economică. Acțiunea va permite unui număr de 350 000 de persoane să aibă acces la servicii cu o viteză de cel puțin 1 Gbps.

Punerea în aplicare a acestor măsuri trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C7.I2): Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio

Această acțiune va asigura acoperirea națională a sistemului TETRA al Ministerului de Interne, va crește numărul de abonați la sistem din toate instituțiile de stat și va îmbunătăți capacitatea și calitatea serviciilor. Acoperirea radio preconizată a sistemului de comunicații TETRA va atinge 90 % pentru terminalele radio TETRA portabile și 95 % pentru terminalele radio TETRA mobile de pe teritoriul Bulgariei.

Sistemul TETRA este utilizat ca sistem unificat de radiocomunicații pentru a oferi un mediu de comunicare pentru gestionare, interacțiune și coordonare în cadrul Ministerului de Interne, precum și în cadrul altor structuri guvernamentale responsabile cu prevenirea accidentelor, a dezastrelor și a securității naționale.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Investiția 3 (C7.I3): Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe

Acțiunile din cadrul acestei investiții vizează: (1) renovarea anumitor oficii poștale din zonele rurale îndepărtate pentru a le îmbunătăți eficiența energetică și a crea condiții pentru furnizarea unor servicii administrative și de bază complexe de telemedicină, (2) modernizarea și transformarea digitală a Poștei bulgare, (3) implementarea unui sistem-pilot pentru serviciile de bază de telemedicină de diagnosticare și (4) instalarea pilot de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Submăsura 1: Renovarea și modernizarea oficiilor poștale

Această submăsură include renovarea a 536 de oficii poștale situate în afara centrelor municipale, în localități mici cu o populație de peste 500 de locuitori. Renovarea vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor prin modernizarea exterioară și interioară și înlocuirea aparatelor de încălzire poluante și/sau ineficiente din punct de vedere energetic cu aparate de încălzire mai eficiente.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Submăsura 2: Modernizarea și transformarea digitală a poștei bulgare

Modernizarea și transformarea digitală a Poștei bulgare asigură faptul că poșta bulgară furnizează servicii administrative și de e-guvernare cu asistență cu personal în toate cele 2100 de birouri poștale din zonele îndepărtate și rurale în care administrația publică nu este prezentă.

Această investiție include, de asemenea, construirea unei rețele securizate bazate pe software, modernizarea și unificarea echipamentelor informatice și de birou în toate birourile Poștei Bulgare, creșterea capacității centrelor de informare, implementarea sistemelor de televiziune cu circuit închis (CCTV) cu gestionare și control centralizate, implementarea unui sistem de trasabilitate pentru expedierile din ușă în ușă, punerea în aplicare a unor sisteme integrate de planificare a resurselor întreprinderilor (ERP) și de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), precum și punerea în aplicare a unui sistem unificat de servicii de tip front-office.

În cadrul acestei investiții, stațiile biometrice pentru documentele de identitate bulgare (BID) vor fi instalate în 450 de localități în oficii poștale din afara centrelor municipale și a sediilor cu birouri ale Ministerului de Interne. Măsura prevede, de asemenea, formarea personalului poștal.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Submăsura 3: Sistem pilot pentru servicii de diagnosticare prin telemedicină

Această submăsură include punerea în aplicare a unui sistem pilot pentru serviciile de telediagnostic de bază în cadrul oficiilor poștale în 450 de așezări la distanță selectate. Terminalele de telemedicină furnizează măsurători ale parametrilor de bază (de exemplu, impulsuri, temperatură, valori ale glicemiei etc.) și includ o comunicare securizată prin intermediul unui canal criptat în timp real pentru transmiterea datelor către Sistemul național de informații privind sănătatea și fișierul electronic al pacientului și permit o comunicare securizată cu furnizorii de servicii de sănătate. Funcționarii poștei bulgare vor beneficia de formare online pentru bioasistenți, pentru a ajuta clienții să efectueze telediagnostice și să asigure legătura cu cadrele medicale pentru consilierea la distanță și accesul la date.

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Submăsura 4: Proiect-pilot pentru construirea infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Această activitate include un proiect-pilot pentru instalarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în apropierea oficiilor poștale în cel puțin 100 de așezări selectate în zone rurale cu valoare turistică. Trebuie instalate stații de reîncărcare cu o capacitate de până la 22 kW CC (una pentru fiecare așezare).

Punerea în aplicare a acestei măsuri trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
137	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru	Dispoziție din decretul Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a reducerii taxelor de spectru				T1	2021	Decretul Consiliului de Miniștri stabilește reducerea cu 50 % a taxei unice pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio și reducerea cu 35 % a taxei anuale pentru utilizarea spectrului. Este vorba despre taxele prevăzute de Legea privind comunicațiile electronice, percepute de Comisia de reglementare în domeniul comunicațiilor.
138	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Finalizarea asignării spectrului în banda de 26 GHz	Comunicarea atribuirii drepturilor de utilizare în banda de frecvențe de 26 GHz și semnarea contractelor				T4	2022	Semnarea contractelor este precedată de lansarea și finalizarea licitațiilor și de comunicarea alocării spectrului către operatori în banda de 26 GHz. Banda de frecvențe se atribuie pe baza unor criterii care asigură transparența și promovarea concurenței în rețele și în serviciile subiacente.
139	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Finalizarea alocării spectrului disponibil în benzile de 700 MHz și	Comunicarea atribuirii drepturilor de utilizare în benzile de 700 MHz și				T1	2023	Semnarea contractelor este precedată de lansarea și finalizarea unei licitații, precum și de notificarea atribuirii drepturilor de utilizare către operatori în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			800 MHz	800 MHz și semnarea contractelor						benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz. Licitația acoperă o capacitate de cel puțin 3x2x10 MHz în banda de frecvențe de 700 MHz și o capacitate de 3x2x10 MHz în banda de frecvențe de 800 MHz, sub rezerva stabilirii unor zone sanitare în jurul aeroporturilor militare. Capacitatea de utilizare militară și zonele sanitare sunt convenite și recunoscute de autoritățile de stat relevante și de operatorii de telefonie mobilă. Fiecare dintre cei trei operatori de telefonie mobilă din Bulgaria are legătură ascendentă și descendentă de 10 + 10 MHz atât în banda de 700 MHz, cât și în banda de 800 MHz. Banda de frecvențe se atribuie pe baza unor criterii care asigură transparența și promovarea concurenței în rețele și în serviciile subiacente. Procesul include o

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										revizuire prealabilă a condițiilor de licitație de către Comisia Europeană.
140	C7.R3: Crearea unui mediu de investiții favorabil	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate	Dispoziție din Legea privind amenajarea teritoriului și din Decizia 558 a Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T4	2020	Modificările legislative asigură faptul că: - Nu este necesară o autorizație de construcție pentru întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea elementelor sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea acestora; - Capacitatea liberă a rețelelor de fibră optică controlate de organisme din sectorul public poate fi furnizată în vederea utilizării de către operatorii comerciali; - Proiectele de infrastructură finanțate din fonduri publice trebuie să proiecteze implicit construcția de conducte de protecție și puțuri de cabluri într-un mod care să fie deschis utilizării de către toți operatorii.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
141	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	1Gbps puncte de acces la rețeaua de stat pentru furnizorii de servicii de interes general		Număr	0	1200	T4	2023	1200 furnizorilor de servicii de interes general li se acordă acces la punctele de acces de 1 Gbps. Furnizorii de servicii de interes general includ, printre altele, autorități administrative, autorități de securitate și siguranță, instituții de învățământ, agenții de ocupare a forței de muncă, organisme de asistență socială, instituții de asistență medicală și organisme de protecție civilă.
142	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	10Gbps puncte de acces la rețeaua de stat pentru furnizorii de servicii de interes general		Număr	0	300	T2	2024	300 de furnizori de servicii de interes general li se acordă acces la punctele de acces de 10 Gbps. Furnizorii de servicii de interes general includ, printre altele, autorități administrative, autorități de securitate și siguranță, instituții de învățământ, agenții de ocupare a forței de muncă, organisme de asistență socială, instituții de asistență medicală și organisme de protecție civilă.
143	C7.I1:	Țintă	Puncte de acces		Număr	10	24	T2	2024	24 de universități și institute

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale		200Gbps în universități și institute științifice interconectate cu rețeaua GEANT							științifice beneficiază de acces la punctele de acces 200Gbps. Punctele de acces pentru universități și institute științifice se instalează în campusuri selectate și oferă acces de 2x100Gbps la portalul rețelei GEANT din cadrul Academiei de Științe din Bulgaria și la Centrul național de supercalcul din Parcul de înaltă tehnologie din Sofia.
144	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Centre municipale cu noi noduri de acces pentru rețele de foarte mare capacitate		Număr	0	100	T4	2024	Nodurile de acces (PoP – Points-of-Presence) construite în centrele municipalității fac parte din rețeaua de stat și sunt conectate la amplasamente de agregare sau de preagregare prin intermediul rețelelor 2x40Gbps sau 2x100Gbps. Fiecare PoP permite accesul cu ridicata efectiv al furnizorilor de servicii de interes general și al operatorilor de telecomunicații.
145	C7.I1: Implementarea pe scară largă a	Țintă	Populația cu acces la rețele de foarte mare		Număr	0	100000	T4	2024	Obiectivul va permite unui număr suplimentar de 100,000 de persoane să aibă

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	infrastructurii digitale		capacitate cu o viteză de 1 Gbps sau mai mare							acces la servicii cu o viteză de cel puțin 1 Gbps. Așezările vizate de această măsură se află în zone rurale și slab populate, unde nu există niciun interes de piață pentru construirea VHCN.
146	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Centre municipale cu noi noduri de acces pentru rețele de foarte mare capacitate		Număr	100	185	T2	2026	Nodurile de acces (PoP-Points-of-Presence) construite în centrele municipalității fac parte din rețeaua de stat și sunt conectate la amplasamente de agregare sau de preagregare prin intermediul rețelelor 2x40Gbps sau 2x100Gbps. Fiecare PoP permite accesul cu ridicata efectiv al furnizorilor de servicii de interes general și al operatorilor de telecomunicații.
147	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Populația cu acces la rețele de foarte mare capacitate cu o viteză de 1 Gbps sau mai mare		Număr	100000	350000	T2	2026	Obiectivul va permite unui număr suplimentar de 250 000 de persoane să aibă acces la servicii cu o viteză de cel puțin 1 Gbps, pe lângă cele 100,000 deja realizate până în 145. Așezările vizate de această măsură se află în zone rurale și slab populate, unde nu există

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										niciun interes de piață pentru construirea VHCN.
148	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio	Jalon	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei radio	Comunicarea premiilor				T2	2022	Procedurile de achiziții publice se desfășoară printr-o licitație deschisă și competitivă. Se desfășoară două proceduri de achiziții publice cu următoarele subiecte: - Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei de microunde gestionate de Ministerul de Interne, necesare pentru construirea acestuia, ca sistem unificat de radiocomunicații pentru asigurarea unui mediu de comunicare pentru gestionarea, interacțiunea și coordonarea unităților de stat; - Livrarea dispozitivelor și echipamentelor terminale necesare pentru adăugarea a 14 000 de abonați din toate instituțiile de stat la rețeaua TETRA.
149	C7.I2:	Țintă	Dispozitive și		Număr	20000	34000	T2	2024	Dispozitivele și programele

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio		echipamente livrate utilizatorului final							informatice destinate utilizatorilor finali sunt livrate pentru conectarea terminalelor radio TETRA pentru nevoile tuturor instituțiilor de stat în vederea operării în sistemul TETRA. Dispozitivele utilizatorului final sunt utilizate pentru adăugarea de noi abonați din partea instituțiilor de stat. Valoarea de referință de 20 000 se referă la numărul de terminale/dispozitive destinate utilizatorilor finali livrate până în prima jumătate a anului 2022.
150	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio	Țintă	Livrate, instalate, integrate și puse în funcțiune noi stații de bază staționare, compacte și mobile		Număr	0	109	T4	2024	Se livrează, se instalează, se instalează, se pun în funcțiune și sunt integrate în sistemul radio celular digital existent al Ministerului de Interne stații de bază fixe, compacte și mobile noi, conforme cu standardul TETRA sau cu un standard echivalent. Aceasta include proiectarea, construcția, conectarea și integrarea.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
151	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative pentru a atribui poștelor bulgare un nou serviciu de interes general	Dispoziție din Legea privind serviciile poștale și publicarea în Monitorul Oficial				T3	2022	Modificările legislative ale Legii privind serviciile poștale garantează că: - Poștelor bulgare li se atribuie un nou serviciu de interes public pentru a deveni intermediari pentru punctele de acces public cu echipaj pentru furnizarea de servicii administrative și de e-guvernare și pentru verificarea identificării electronice pentru nivelul „ridicat” de afirmație. - Poștelor bulgare li se atribuie un nou serviciu de interes public pentru a deveni intermediar pentru serviciile de bază de diagnosticare prin telemedicină.
152	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative	Jalon	Echipamente TIC modernizate și unificate	Echipamente furnizate, instalate și integrate				T4	2023	Aceasta include livrarea, instalarea și integrarea către oficiile poștale bulgare a: - echipamente de rețea și comunicații pentru rețeaua de sucursale; - echipamente specializate

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	complexe									pentru creșterea capacității centrului de informare; - echipamente informatice și de birou pentru *back office* și *front office*; sisteme de supraveghere video cu gestionare și control centralizat în centrele poștale districtuale.
153	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Finalizarea renovării oficiilor poștale cărora li s-a încredințat un serviciu de interes economic general		Număr	0	268	T2	2024	Activitățile vizează renovarea a 268 de oficii poștale situate în afara centrelor municipale, în localități mici cu o populație de peste 500 de locuitori, pentru a obține o eficiență energetică mai mare. Printre acestea se numără: - modernizarea și renovarea clădirilor poștale. - furnizarea și instalarea de sisteme de aer condiționat de tip „hyper inverter” pentru a înlocui aparatele poluante și/sau ineficiente din punct de vedere energetic.
154	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor	Jalon	Sisteme de servicii integrate implementate	Implementarea finalizată a unui sistem integrat și				T4	2024	Se implementează un sistem integrat și centralizat ERM și CRM pentru a gestiona

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe			centralizat de planificare a resurselor întreprinderii și de gestionare a relațiilor cu clienții, a unui sistem de trasabilitate pentru expedierile din ușă în ușă și a unui sistem de front office cu canale multiple						procesele la nivel central, fără a fi nevoie de o administrație teritorială/regională. Acesta este integrat în sistemul de front office cu canale multiple pentru a furniza o interfață unificată pentru utilizatori (inclusiv aplicații auxiliare, web și mobile). Un sistem de trasabilitate pentru expedierile din ușă în ușă este pus în aplicare în sistemul de sortare al poștei bulgare și integrat în sistemul CRM, care permite urmărirea de la un capăt la altul a tuturor articolelor.
155	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără ghișee guvernamentale, care au stații poștale care acționează ca intermediari pentru furnizarea de servicii administrative și de e-guvernare în numele		Număr	0	1100	T4	2024	Poșta bulgară furnizează servicii administrative și servicii de e-guvernare cu personal de asistență în toate stațiile poștale modernizate. Implementarea noilor servicii de interes general se aliniază la implementarea noii rețele SD-WAN, la implementarea digitalizării și a modernizării echipamentelor și la programele de formare a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			autorităților guvernamentale centrale, regionale și locale							personalului. Digitalizarea și modernizarea echipamentelor includ echipamentele furnizate, instalate și integrate (SD-WAN, LAN și WiFi, PC-uri, dispozitive multifuncționale etc.) și introducerea noului sistem front-office cu canale multiple. Programul de formare a personalului include 1730 de persoane din numărul total de 4 535 de persoane din personalul de front-office. Cel puțin 225 de stații poștale furnizează servicii de colectare a datelor biometrice necesare pentru eliberarea documentelor de identitate bulgare și a documentelor de călătorie ale UE, în vederea completării/extinderii rețelei existente a Ministerului de Interne cu birouri de primire situate în secțiile de poliție. Un număr total de 450 de așezări care vor furniza servicii de colectare a datelor

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										biometrice vor fi selectate pe baza unei analize prealabile în rețea a distanțelor de călătorie, a disponibilității transportului public și pe baza statisticilor din sistemul bulgar de documente de identificare pentru rata preconizată de eliberare a noilor documente de identitate în funcție de decontare.
156	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără centre medicale, care dispun de stații poștale echipate și care acționează ca intermediari pentru serviciile de diagnosticare de bază prin telemedicină		Număr	0	225	T4	2024	Poșta bulgară va furniza servicii de telemedicină de bază în 225 de stații poștale renovate în vederea completării/extinderii rețelei existente a Ministerului Sănătății și a rețelei private de centre de diagnosticare. În total, 450 de așezări care fac obiectul acestei măsuri vor fi selectate pe baza unei analize prealabile în rețea a distanțelor de călătorie, a disponibilității transportului public, a lipsei furnizorilor de servicii medicale în așezările respective și a statisticilor demografice.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Implementarea noului serviciu de interes general va fi aliniată la modernizarea stațiilor poștale, la implementarea noii rețele SD-WAN și la programele de formare a personalului. Programul de formare a personalului include un curs de bază sau un curs extins pentru ca angajații să utilizeze echipamente de diagnosticare de telemedicină și să acționeze ca bioasistenți.
157	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări cu punct de reîncărcare electronică pentru autoservire cu acces public, instalate în apropiere de o stație poștală		Număr	0	100	T4	2024	Poșta bulgară trebuie să furnizeze puncte de încărcare cu curent continuu cu autoservire de 22 kW cu acces public în 100 de așezări (1 punct de încărcare per așezare), în apropiere de stațiile poștale existente, în plus față de cele 10 000 de puncte de încărcare prevăzute în componenta „Transport”. Cele 100 de așezări specifice vor fi selectate după analiza rețelei pe baza rutelor turistice populare din regiunile rurale/îndepărtate, a distanțelor

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de călătorie, a disponibilității infrastructurii de taxare electronică, a statisticilor privind traficul rutier pentru autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare din alte regiuni sau cu plăcuțe de înmatriculare străine și a capacității de alimentare disponibile. Implementarea noului serviciu de interes general va fi aliniată cu modernizarea stațiilor poștale.
158	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără centre medicale, care dispun de stații poștale echipate și care acționează ca intermediari pentru serviciile de diagnosticare de bază prin telemedicină		Număr	225	450	T4	2025	Poșta bulgară va furniza servicii de telemedicină de bază în 225 de stații poștale suplimentare recondiționate pentru un total de 450, în vederea completării/extinderii rețelei existente a Ministerului Sănătății și a rețelei private de centre de diagnosticare. Implementarea noului serviciu de interes general va fi aliniată la modernizarea stațiilor poștale, la implementarea noii rețele SD-WAN și la programele de formare a personalului.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
159	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără ghișee guvernamentale, care au stații poștale care acționează ca intermediari pentru furnizarea de servicii administrative și de e-guvernare în numele autorităților guvernamentale centrale, regionale și locale		Număr	1100	2100	T4	2025	Poșta bulgară furnizează servicii administrative și servicii de e-guvernare cu personal de asistență în toate stațiile poștale modernizate. Implementarea noilor servicii de interes general se aliniază la implementarea noii rețele SD-WAN, la implementarea digitalizării și a modernizării echipamentelor și la programele de formare a personalului. Digitalizarea și modernizarea echipamentelor includ echipamentele furnizate, instalate și integrate (SD-WAN, LAN și WiFi, PC-uri, dispozitive multifuncționale etc.) și introducerea noului sistem front-office cu canale multiple. Programul de formare a personalului include 1730 de persoane din numărul total de 4 535 de persoane din personalul de front-office. Cel puțin 225 de stații poștale suplimentare, pe lângă cele

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										225 deja realizate până la ținta 155, ajungând la un total de 450, vor furniza servicii de colectare a datelor biometrice necesare pentru eliberarea documentelor de identitate bulgare și a documentelor de călătorie ale UE, pentru a completa/extinde rețeaua existentă a Ministerului de Interne cu birouri de primire situate în secțiile de poliție.
160	C7.I3: Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Finalizarea renovării oficiilor poștale cărora li s-a încredințat un serviciu de interes economic general		Număr	268	536	T2	2026	Activitățile includ renovarea a 268 de oficii poștale suplimentare pentru a ajunge la un total de 536 de oficii poștale. Acestea trebuie să fie situate în afara centrelor municipale, în așezări mici cu o populație de peste 500 de locuitori, pentru a obține o eficiență energetică mai mare. Printre acestea se numără: - modernizarea și renovarea clădirilor poștale. - furnizarea și instalarea de sisteme de aer condiționat de tip „hyper inverter” pentru a înlocui aparatele

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										poluante și/sau ineficiente din punct de vedere energetic.

H. COMPONENTA 8: TRANSPORTUL DURABIL

Principalul obiectiv al componentei este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor prin reformarea sectorului rutier și a celui feroviar, prin promovarea vehiculelor cu emisii zero, prin sporirea siguranței rutiere și prin investiții în căile ferate, în transportul intermodal și în mobilitatea urbană durabilă. Aceasta include investiții în modernizarea și digitalizarea căilor ferate, în noul material rulant cu emisii zero, în implementarea Sistemului european de gestionare a traficului feroviar și în transportul public curat. Se preconizează că această componentă va contribui la tranziția verde și digitală, precum și la o creștere teritorială mai echilibrată.

Se preconizează că reformele și investițiile Componenta 8 privind transportul durabil vor contribui la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări transmise Bulgariei în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea de a concentra investițiile asupra transportului durabil.

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C8.R1): Cadrul strategic în domeniul transporturilor

Reforma vizează consolidarea sustenabilității transporturilor, prin actualizarea cadrului strategic național, în conformitate cu Programul național de dezvoltare al Bulgariei pentru 2030, precum și prin definirea unor obiective specifice pentru punerea sa în aplicare.

Această reformă include următoarele submăsuri ca domenii principale de intervenție:

1.1 Transport combinat

Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 va fi elaborat cu obiectivul principal de a pune în aplicare o politică de stimulare și sprijinire a trecerii transportului de marfă la moduri de transport mai ecologice. Planul include un pachet de măsuri specifice pentru promovarea unui transport mai durabil și mai puțin poluant, acoperind (1) aspecte organizaționale și administrative, (2) aspecte operaționale și sprijin pentru serviciu și (3) îmbunătățirea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor terminale.

Reforma trebuie finalizată până la 30 iunie 2022.

1.2 Sectorul feroviar

Reforma contribuie la punerea în aplicare a priorităților în domeniul transportului feroviar stabilite în cadrul Programului național de dezvoltare a Bulgariei pentru 2030 și al planurilor sale de acțiune trienale.

Obiectivul reformei este de a obține o calitate mai bună, o acoperire mai largă și o utilizare mai largă a serviciilor de transport feroviar de călători.

Reforma include o revizuire a contractelor de servicii publice (CSP) existente pentru furnizarea de servicii de transport feroviar de călători, inclusiv o evaluare a pieței care stă la baza domeniului de aplicare al obligațiilor de serviciu public, precum și atribuirea contractelor de servicii publice care expiră în perioada 2021-T2 2026 printr-o procedură de atribuire echitabilă, nediscriminatorie și competitivă, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil al UE la momentul respectiv. Aceasta se referă în special la serviciile de transport feroviar de călători, al căror nou contract de servicii publice va fi semnat până la 31 decembrie 2024, în urma unei proceduri competitive de atribuire echitabile, deschise și nediscriminatorii.

De asemenea, reforma va avea ca rezultat o capacitate tehnică mai mare de a pregăti și de a pune în aplicare proiecte privind rețeaua feroviară a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) (al cărei nivel de finalizare este de 12 % la sfârșitul anului 2021 față de obiectivul UE de 100 % până în 2030), instalarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) pe rețeaua TEN-T pentru a atinge o acoperire de 707 km până în T2 2026, o creștere cu 15 % a numărului total de călători care utilizează transportul feroviar până la sfârșitul anului 2025 și o reducere a timpului de călătorie pe calea ferată între cele mai mari orașe bulgare.

Reforma trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C8.R2): Siguranța rutieră

Obiectivul reformei este îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, deoarece Bulgaria are una dintre cele mai ridicate rate de accidente rutiere mortale din UE.

Reforma include instituirea unui cadru conceptual pentru o nouă gestionare a siguranței rutiere într-un document strategic unic integrat pentru perioada 2021-2030 și punerea în aplicare a primului său plan de acțiune până la 30 iunie 2023.

Reforma are ca rezultat eliminarea a cel puțin 50 % din numărul total de tronsoane cu o concentrație ridicată de accidente („puncte negre”)/hotspoturi în materie de siguranță rutieră și se preconizează că va duce la o reducere cu 30 % a deceselor și vătămărilor grave cauzate de accidentele în materie de siguranță rutieră până în 2025 (comparativ cu 2019).

Reforma trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Reforma 3 (C8.R3): Mobilitatea urbană durabilă

Obiectivul reformei este de a promova mobilitatea urbană durabilă, prin utilizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă integrate în strategiile teritoriale de dezvoltare a regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) și integrate în planurile municipale de dezvoltare, precum și prin evaluarea punerii lor în aplicare. De asemenea, aceasta va avea ca rezultat crearea a 20 de municipalități cu planuri de mobilitate urbană durabilă aprobate, care vor fi sprijinite de achiziționarea de vehicule ecologice de transport public urban cu emisii zero și de instalarea unei infrastructuri de încărcare.

Reforma trebuie finalizată până la 30 iunie 2025.

Reforma 4 (C8.R4): Transportul public integrat

Obiectivul reformei este de a contribui la o mai bună integrare a transportului public și, prin urmare, de a spori calitatea, conectivitatea, fiabilitatea și eficiența serviciilor de transport furnizate.

Reforma include analiza sistemului de transport public, precum și revizuirea cadrului de reglementare existent. Pe baza rezultatelor, se adoptă o nouă lege privind transportul public, care stabilește un cadru de reglementare clar care definește transportul public, precum și responsabilitățile și obligațiile entităților care îl execută. Aceasta creează, de asemenea, cadrul juridic pentru introducerea unui sistem unic de emitere a biletelor de transport cel târziu până în al patrulea trimestru al anului 1 2026 și a unui sistem unic integrat de transport care vizează îmbunătățirea eficienței transportului public în Bulgaria.

Reforma trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C8.R5): Mobilitatea electrică

Reformele vizează stimularea dezvoltării transporturilor cu emisii zero și cu emisii scăzute în Bulgaria, prin crearea de zone cu emisii scăzute în cele mai mari și mai poluate orașe, prin oferirea de stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și prin dezvoltarea unei rețele extinse de infrastructuri pentru combustibili alternativi (stații de încărcare cu energie electrică).

În special, reforma introduce un nou cadru legislativ pentru a promova instalarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică și a vehiculelor cu emisii zero și pentru a limita utilizarea celor mai poluante vehicule.

Acesta include măsuri legislative de promovare a mobilității cu emisii zero. Aceasta include stimulente și modificări de reglementare pentru construirea infrastructurii stațiilor de încărcare cu energie electrică și stimulente pentru creșterea numărului de vehicule electrice cu emisii zero (achiziționate de entități publice și

achiziționate/închiriate/deținute de entități private sau de persoane fizice) în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, cum ar fi programele de casare pentru majoritatea vehiculelor poluante (3 EUR și mai puțin) și ajustarea taxelor de proprietate/înmatriculare în funcție de nivelurile de emisii. Reforma va avea ca rezultat, de asemenea, instalarea a 10 000 de stații de încărcare electrică, inclusiv a celor rapide, pe întreg teritoriul Bulgariei și a unui număr total de 30 000 de vehicule cu emisii zero (autoturisme noi sau uzate) înmatriculate în Bulgaria, precum și introducerea unor zone cu emisii scăzute în orașele cele mai mari și mai poluate din țară.

Reforma trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C8.I1): Material rulant feroviar

Investiția include achiziționarea de noi trenuri deținute de statul bulgar și exploatate în temeiul contractului de servicii publice (PSC) de către întreprinderea (întreprinderile) selectată (selectate) în calitate de transportator (transportatori): 42 de rame electrice interoperabile cu emisii zero, cu o viteză maximă de 160 km/h, echipate cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) -7 cu etaj și 35 fără etaj – pentru transportul public suburban de călători și 20 trenuri interoperabile cu rame reversibile și cu un singur nivel cu emisii zero, inclusiv locomotive cu o viteză maximă de 200 km/h echipate cu ERTMS pentru transport interregional (exploatarea pe distanțe medii și lungi). Astfel de achiziții îmbunătățesc competitivitatea transportului feroviar și permit un transfer modal semnificativ al călătorilor de la transportul rutier la cel feroviar.

În plus, trebuie achiziționate 18 locomotive de manevră cu baterie electrică comandate de la distanță.

Investiția trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C8.I2): Echipamentul de bord al sistemului european de control al trenurilor

Principalul obiectiv al proiectului este echiparea părții de la bord a locomotivelor electrice cu emisii zero și a unităților electrice multiple cu emisii zero cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) – Sistemul european de control al trenurilor (ETCS), un sistem unic digital european de semnalizare și control al vitezei, care asigură interoperabilitatea sistemelor feroviare naționale. Această tehnologie reduce costurile de întreținere a sistemelor de semnalizare și sporește viteza trenurilor, capacitatea infrastructurii și siguranța feroviară.

Această investiție include instalarea de echipamente ETCS interoperabile de cale pe 108 locomotive electrice și unități multiple electrice, o creștere semnificativă față de cele 2 locomotive actuale echipate cu o astfel de tehnologie. Aceasta presupune următoarele etape:

- să elaboreze un mecanism de alocare a finanțării care să ia în considerare informațiile întreprinderilor feroviare eligibile, inclusiv numărul de tren-kilometri din ultimii 5 ani, un plan de afaceri pe 10 ani pentru funcționarea unităților echipate și informații privind furnizarea de finanțare proprie (întrucât se preconizează că beneficiarii vor finanța 50 % din costul total);
- pe baza rezultatelor de la punctul anterior, va fi anunțată o procedură în temeiul Legii privind achizițiile publice pentru livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și obținerea permiselor și a formării de către Ministerul Transporturilor. Participantul câștigător va livra echipamentele ETCS și va efectua instalarea în materialul rulant selectat.

Investiția trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Investiția 3 (C8.I3): Digitalizarea transportului feroviar și ERTMS

Investiția vizează îmbunătățirea calității serviciilor de transport feroviar prin monitorizarea parametrilor operaționali și creșterea fiabilității, securității și siguranței transportului feroviar în secțiunea Ruse – Kaspichan a rețelei globale TEN-T (rețeaua transeuropeană de transport). Aceasta include implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) nivelul 2 pe rețeaua centrală TEN-T (care constă în Sistemul european de control al trenurilor și Sistemul global de comunicații mobile – căi ferate) ca sistem de semnalizare și control al vitezei pentru monitorizarea și controlul parametrilor materialului rulant în mișcare și ai infrastructurii feroviare.

Investiția include dispecerizarea sistemelor centrale cu control automat al circulației trenurilor situate într-un singur centru de dispecerizare, o rețea de cablu optic și sisteme de telecomunicații digitale dotate cu echipamente. În plus, trebuie construite noi infrastructuri de treceri la nivel automate, precum și sisteme de informare a călătorilor și de supraveghere video în zona gărilor.

Investiția trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C8.I4): Terminal intermodal la Ruse

Investiția include construirea unui nou terminal intermodal (IMT) – care integrează diferite moduri de transport (căi navigabile interioare, căi ferate și rutiere) – și infrastructura sa pentru containere în Ruse (regiunea de planificare nord-centrală din Bulgaria). Ruse este un nod/o intersecție intermodală esențială [în cadrul rețelei de transport intermodal TEN-T centrale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013, ca parte a coridorului de transport Rin-Dunăre al UE].

Domeniul de aplicare al proiectului include construirea infrastructurii de bază și a infrastructurii de sprijin. Echipamentele de încărcare și descărcare rămase vor fi furnizate de viitorul operator al terminalului. Statul bulgar va deține în proprietate infrastructura terminalului, dar Compania Națională de Infrastructură Feroviară va organiza procedura de atribuire a contractului de construcție.

Principalele obiective și beneficii ale punerii în aplicare a proiectului Ruse IMT sunt: intensificarea traficului internațional intermodal cu țările din coridorul de transport

Europa-Caucaz – Asia (care leagă Asia de mijloc și Europa Centrală și de Est); să asigure legături feroviare regulate cu Turcia, cu Europa Centrală și de Vest, cu Grecia și cu Sofia; îmbunătățirea ofertei de transport a Parcului industrial Shumen (situat la 120 km de Ruse IMT).

IMT are o capacitate de 115 200 TEU/an, ceea ce reprezintă o creștere de 150 % față de capacitatea intermodală actuală din Bulgaria.

Investiția se efectuează în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „ a nu prejudicia semnificativ” (2021/C58/01). În special, aceasta nu aduce prejudicii obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în plan. În special, 70 % din deșeurile provenite din activități de construcție și demolări generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Cererea de energie primară (PED) care stabilește performanța energetică a clădirii care rezultă din construcție nu trebuie să depășească pragul stabilit pentru cerințele privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB) în reglementările naționale de punere în aplicare a Directivei 2010/31/UE.

Investiția trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025, iar lansarea licitației pentru selectarea operatorului IMT trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Investiția 5 (C8.I5): Siguranța rutieră

Investiția vizează consolidarea activităților de gestionare a siguranței rutiere pe drumurile naționale și municipale. Se efectuează proceduri de anchetă privind siguranța rutieră la nivelul întregii rețele, pentru a permite inspecții specifice în materie de siguranță rutieră și luarea de măsuri corective directe.

În primul rând, aceasta include achiziționarea de echipamente specializate pentru evaluarea stării de siguranță rutieră a drumurilor (cum ar fi performanța suprafeței și starea lor funcțională). În al doilea rând, aceasta include dezvoltarea și integrarea aplicațiilor software pentru gestionarea și prioritizarea activităților de siguranță rutieră, îmbunătățirea fluxurilor de trafic ale vehiculelor grele de marfă la punctele de trecere a frontierei, precum și instituirea unui sistem electronic național pentru raportarea și prelucrarea semnalelor legate de siguranța infrastructurii rutiere.

Investiția trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Investiția 6. Linia de metrou Sofia 3

Investiția se referă la construirea unui tronson al liniei 3 a metroului Sofia pe o lungime totală de 3 km și cu 3 stații, care va asigura un serviciu de transport public curat, rapid și eficient pentru pasagerii cu legături intermodale.

Investiția permite transportul a 7,6 milioane de pasageri pe an, în medie, începând din 2026; se preconizează că aceasta va duce la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului în oraș, a numărului de autoturisme aflate în circulație în oraș și la îmbunătățirea transportului public pentru locuitorii orașului.

Investiția trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 7 (C8.I7): Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile

Investiția vizează sprijinirea măsurilor de mobilitate urbană durabilă în cadrul unui proiect-pilot.

Aceasta include 68 de vehicule de transport public cu emisii zero (urbane și interurbane), 27 de stații de încărcare cu energie electrică pentru vehiculele de transport public, dezvoltarea de sisteme de transport inteligente în 10 municipalități și soluții digitale integrate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea transportului public, precum și infrastructura pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și bicicliști.

Investiția trebuie finalizată până la 30 septembrie 2024.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
161	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Jalon	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030	Intrarea în vigoare a planului prin aprobarea guvernului				T2	2022	Planul național pentru dezvoltarea transportului combinat în Bulgaria până în 2030 intră în vigoare prin aprobarea Consiliului de Miniștri. Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Republica Bulgaria până în 2030 încurajează și facilitează transferul modal către moduri de transport mai ecologice – feroviar, pe căi navigabile interioare și maritim – și realizează un impact mai durabil și mai puțin poluant al transporturilor, cu un plan de acțiune clar, care să includă obiective, resurse și termene până în 2030.
162	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Jalon	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T	Audit independent finalizat				T4	2022	Organismele responsabile cu investițiile în transport, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, fac obiectul unui audit independent al organizării acestora, al capacității administrative și tehnice de a efectua gestionarea și coordonarea, procedurile de licitație, gestiunea financiară, monitorizarea, controlul intern al calității și raportarea. Auditul include definirea organizării, coordonării, împărțirii responsabilităților și resurselor (cantitatea și profilul personalului, alte resurse tehnice) necesare pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor TEN-T în vederea îndeplinirii obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030.
163	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Jalon	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor	Punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a capacităților în urma unui audit independent				T4	2023	Pentru a sprijini și accelera dezvoltarea rețelei TEN-T, vor fi puse în aplicare măsuri specifice la nivel național pentru a consolida capacitatea organismelor responsabile, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, de a gestiona și

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			feroviare TEN-T							implementa proiectele TEN-T în vederea realizării obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030. Măsurile de consolidare a capacităților adoptate se bazează pe rezultatele auditului independent și includ: • alocarea unui număr corespunzător de personal calificat (astfel cum se indică în audit) selectat pe baza unei proceduri transparente și competitive dedicate pregătirii și punerii în aplicare a proiectelor TEN-T; • definirea unui mandat clar pentru fiecare entitate responsabilă pentru a se asigura că planurile de eficiență pe termen mediu și lung sunt puse în aplicare și bine coordonate cu alte entități; • metode și proceduri de asigurare a continuității în gestionarea investițiilor și a transferului de cunoștințe în vederea consolidării memoriei instituționale.
164	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Jalon	Calea ferată evaluarea pieței care stă la baza domeniului de aplicare al obligației de serviciu public în temeiul noului contract de servicii publice	Publicarea evaluării pieței pe site-ul web al Ministerului Transporturilor				T2	2023	Înainte de a concepe procedura de licitație pentru noua atribuire a contractului de servicii publice feroviare menționat la jalonul 165, autoritatea națională competentă evaluează domeniul de aplicare al obligației de serviciu public pentru noul contract de servicii publice (CSP), utilizând așa-numitul „test SNCM” tridimensional care rezultă din jurisprudența Tribunalului Uniunii Europene (evaluarea cererii, estimarea serviciilor care ar putea fi furnizate de operatorii cu acces liber/comerciali, evaluarea măsurii în care o măsură care denaturează mai puțin concurența decât atribuirea unui CSP poate fi utilizată pentru atingerea obiectivelor de politică), cu scopul de a asigura un spațiu adecvat pentru potențialele servicii cu

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			pentru serviciile publice de transport feroviar							acces liber/comerciale compatibile cu CSP (de exemplu, în cazul în care există servicii feroviare profitabile pe rețeaua feroviară BG).
165	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Jalon	Un nou contract de servicii publice (PSC) pentru serviciile publice de transport feroviar	Publicarea deciziei de atribuire				T4	2024	Noul contract de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar în Bulgaria se încheie în urma unei proceduri de atribuire echitabile, nediscriminatorii și competitive. Structura ofertei trebuie să fie în conformitate cu cadrul juridic aplicabil al Uniunii la momentul licitației și să reflecte în mod corespunzător rezultatele evaluării pieței incluse la jalonul 164. Proiectul licitației ia în considerare toate măsurile adecvate pentru a asigura eliminarea eventualelor bariere în calea accesului pe piață, inclusiv împărțirea ofertei în mai multe loturi cu volum limitat fiecare. Materialul rulant exploatat în cadrul PSC și deținut de operatorul actual este vândut următorului operator la prețul pieței, excluzând/net ajutorul primit. Noul contract include, în special, următoarele dispoziții: - Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, luând în considerare rata normală de amortizare, astfel încât statul să îl poată furniza următorului operator de serviciu public. - La calcularea compensației acordate operatorilor de transport, se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață utilă din punct de vedere economic.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
166	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Țintă	Implementarea ERTMS pe TEN-T		Liniile rețelei feroviare TEN-T echipate cu ERTMS (km)	217	707	T2	2026	Obiectivul se referă la lungimea liniilor de cale ferată (măsurată în km) echipate cu ERTMS – dintre care 123 km la nivelul 2 – situate pe rețeaua feroviară TEN-T din Bulgaria, astfel cum se specifică în Regulamentul TEN-T.
167	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Țintă	Creșterea numărului de călători transportați pe calea ferată		Număr	21339500	24540425	T2	2026	Obiectivul se referă la o creștere cu 15 % a numărului anual de călători transportați pe calea ferată în 2025 comparativ cu anul de referință 2019 (sursa datelor: Institutul Național de Statistică).
168	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Țintă	Durata călătoriei pentru tronsonul feroviar Sofia-Plovdiv – Burgas		Număr de ore	6h40’	4h48’	T1	2026	Transportul călătorilor pe calea ferată între Sofia, Plovdiv și Burgas trebuie să fie de 4 ore și 48 minute pe tronsonul de linie cu o lungime de 448 km.
169	C8.R2: Siguranța rutieră	Jalon	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune	Adoptare de către guvern				T4	2020	Intră în vigoare Strategia națională pentru siguranța rutieră în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030 și Planul de acțiune (2021-2023). Noua strategie de siguranță rutieră include următoarele obiective: • reducerea deceselor și a vătămărilor grave cauzate de accidentele rutiere cu 50 % până în 2030 față de nivelul de referință din 2019, în conformitate cu cadrul strategiei rutiere a UE și cu viziunea zero; • gestionarea integrată a tuturor aspectelor legate de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										siguranța rutieră – coordonarea aprofundată a instituțiilor relevante și consolidarea capacității administrative pentru gestionarea siguranței rutiere (pe baza studiilor, a analizei, a evaluării nevoilor, a stabilirii priorităților și a planificării, a monitorizării, a evaluării și a raportării); • responsabilitatea socială și schimbările în comportamentul participanților la trafic; • sprijinirea aplicării legii, prevenirea eficientă a încălcării normelor privind siguranța rutieră și creșterea sancțiunilor pentru încălcările normelor privind siguranța rutieră; • creșterea siguranței vehiculelor; • protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de exemplu pietonii și bicicliștii; • îmbunătățirea reacției în urma accidentelor rutiere.
170	C8.R2: Siguranța rutieră	Jalon	Punerea în aplicare a noului plan de acțiune pentru siguranța rutieră	Publicarea unui raport privind progresele înregistrate cu acțiunile puse în aplicare				T2	2023	Un set de activități-cheie este pus în aplicare în cadrul planului de acțiune al strategiei naționale pentru siguranța rutieră menționat la jalonul 169. Printre acestea se numără: • elaborarea de planuri de acțiune sectoriale anuale, 28 de planuri/programe regionale anuale pentru siguranța rutieră și 265 de planuri/programe municipale pentru siguranță rutieră pentru fiecare dintre cei trei ani, acordând prioritate și planificând măsurile de infrastructură cu cel mai mare impact asupra siguranței rutiere; • punerea în aplicare a măsurilor privind infrastructura de siguranță rutieră în cele 28 provincii/regiuni, cu accent pe utilizatorii vulnerabili ai drumurilor din zonele urbane;

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										• pregătirea a 28 de rapoarte regionale și a unui rezumat al raportului național pentru fiecare dintre cei trei ani privind situația elementelor de siguranță rutieră pe drumurile naționale și municipale, precum și pe străzile urbane. Acest proces este coordonat și monitorizat de Agenția de Stat pentru Siguranța Rutieră, cu personal format din profesioniști formați. Se introduce obligația de a monitoriza periodic procedurile de evaluare a siguranței rutiere la nivelul întregii rețele în ceea ce privește planificarea, efectuarea de inspecții specifice în materie de siguranță rutieră și luarea de măsuri corective directe.
171	C8.R2: Siguranța rutieră	Țintă	Eliminarea hotspoturilor/„punctelor negre” din domeniul siguranței rutiere		Scăderea procentuală (%) comparativ cu 2019	0	50	T1	2026	Reducerea cu 50 % a procentului de hotspoturi/puncte negre în materie de siguranță rutieră din Bulgaria între sfârșitul anului 2019 și sfârșitul anului 2025 trebuie realizată (sursa datelor: Ministerul de Interne). Administrațiile rutiere (Agenția pentru Infrastructură Rutieră și municipalitățile) iau măsuri anuale pentru a elimina aceste secțiuni prin anchete efectuate pe fiecare tronson de drum și programe, acordând prioritate tuturor activităților necesare. Măsurile se planifică anual în planurile/programele administrațiilor în cauză și se raportează Agenției de Stat pentru Siguranța Rutieră. Lista zonelor negre este comunicată serviciilor Comisiei.
172	C8.R2: Siguranța rutieră	Țintă	Reducerea numărului de victime		Scădere procentuală în	0	30	T1	2026	Numărul anual de decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere între 2019 (date de referință) și 2025 trebuie redus.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			ale accidentelor rutiere		comparații e cu 2019 (%)					Datele se raportează în formă agregată de către Agenția de Stat pentru Siguranță Rutieră.
173	C8.R3: Mobilitatea urbană durabilă	Jalon	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării	Intrarea în vigoare a strategiilor teritoriale integrate și a planurilor de dezvoltare urbană integrată				T3	2022	jalonul de referință se referă la pregătirea și intrarea în vigoare a: • Strategii teritoriale integrate pentru dezvoltarea NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) care planifică regiuni cu includerea unor elemente de mobilitate urbană durabilă • Planuri integrate de dezvoltare municipală cu planuri de mobilitate urbană durabilă incluse în acestea. Strategiile teritoriale integrate ale regiunilor de planificare NUTS 2 definesc obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale fiecăreia dintre cele șase regiuni de planificare, precum și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Strategiile teritoriale integrate includ elemente pentru planificarea mobilității urbane durabile la nivel regional. Planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipalităților fac parte din planurile de dezvoltare urbană integrată.
174	C8.R3: Mobilitatea urbană durabilă	Jalon	Evaluarea punerii în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă	Publicarea evaluării intermediare				T2	2025	Punerea în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă menționate la jalonul 173 este evaluată de autoritatea competentă. Evaluarea analizează măsura în care planurile de dezvoltare integrată ale municipalităților și planurile lor de mobilitate urbană durabilă sunt puse în aplicare și și-au atins obiectivele.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Punerea în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă este evaluată în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a planurilor de dezvoltare urbană integrată și conține date privind numărul de municipalități care pun în aplicare planuri de mobilitate urbană durabilă. Evaluarea intermediară a planurilor integrate de dezvoltare ale municipalităților include: • evaluarea rezultatelor inițiale ale punerii în aplicare; • evaluarea măsurii în care au fost atinse obiectivele relevante; • evaluarea eficacității și eficienței resurselor utilizate; • lecții învățate și recomandări.
175	C8.R4: Transportul public integrat	Jalon	Analiza sistemului de transport public și revizuirea cadrului său de reglementare	Publicarea analizei de către autoritatea competentă				T1	2023	jalonul de referință se referă la o analiză a sistemului de transport public din Bulgaria pentru a contribui la propunerea guvernului pentru o nouă lege privind transportul public menționată la jalonul 176. Analiza identifică problemele și punctele slabe din sistemul de transport public și propune soluții de reglementare adecvate, inclusiv modificări administrative sau legislative pentru a asigura îmbunătățirea serviciului de transport. Acesta include o analiză a bunelor practici din alte state membre ale UE și este pregătit în consultare cu reprezentanți relevanți ai administrației, ai mediului de afaceri, ai ONG-urilor și ai organizațiilor societății civile care reprezintă părțile interesate din domeniul transportului public de călători.
176	C8.R4:	Jalon	Un nou	Intrarea în				T1	2024	Intră în vigoare noua legislație care reglementează

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Transportul public integrat		cadru de reglementare pentru transportul public	vigoare a noii legi privind transportul public						atribuirea, funcționarea și gestionarea transportului public în scopul integrării acestuia într-un sistem național unic de transport. Noua lege ia în considerare rezultatele analizei menționate la jalonul 175. Noul cadru legislativ asigură condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii de transport public și transparență în selectarea transportatorilor de transport public de către autoritățile publice, extinde posibilitățile de creare a unei piețe competitive a transporturilor pentru serviciile de transport public, sprijinind digitalizarea și sporind utilizarea transportului public. Noua legislație stabilește un cadru de reglementare clar care definește transportul public, entitățile juridice care îl comandă și îl execută, responsabilitățile și obligațiile acestora, inclusiv principiile și normele pentru activitatea lor, procesul de punere în funcțiune și coordonarea în furnizarea serviciilor de transport. Noua legislație prevede: - caracteristicile cantitative și calitative legate de executarea serviciului public de transport de călători pe teritoriul țării, care acoperă toate modurile de transport public; - drepturile și responsabilitățile autorităților contractante, ale operatorilor și ale pasagerilor; - norme uniforme pentru transportul de călători în transportul public ca sistem unic, cu un sistem național integrat de transport, precum și cu un standard unic de calitate a serviciilor de transport; - cadrul juridic pentru introducerea, cel târziu până

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										în al treilea trimestru al anului 1 2026, a unui bilet unic și a unui sistem unic de transport integrat, care să cuprindă linii complementare operate de toate modurile de transport; - un sistem de finanțare pentru conservarea și întreținerea infrastructurilor publice care internalizează costurile de mediu.
177	C8.R4: Transportul public integrat	Jalon	Introducerea serviciului de bilet unic pentru transportul public	Introducere pe piață				T1	2026	Biletul unic menționat la jalonul 176 se introduce pentru public. Biletul permite oricărei persoane care călătorește în Bulgaria să achiziționeze un singur document de călătorie pentru toate tipurile de transport public într-o perioadă de timp prestabilită.
178	C8.R5: Mobilitatea electrică	Jalon	Legea privind promovarea mobilității electrice	Intrare în vigoare				T2	2023	Legea vizează accelerarea electrificării transportului rutier în Bulgaria și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului aferente. Legea permite și stimulează extinderea infrastructurii stațiilor de încărcare cu energie electrică în întreaga țară. Acestea includ: - simplificarea procedurilor de racordare a stațiilor de încărcare la rețeaua de energie electrică și a procedurilor de construcție pentru construirea unor astfel de stații; - o obligație de reglementare pentru municipalități de a pune la dispoziție amplasamente pentru încărcătoare în cel puțin două locuri de parcare; - un stimulent de reglementare pentru furnizorii de energie electrică pentru a asigura un acces facil la rețeaua electrică; - introducerea unor instrumente financiare preferențiale pentru întreprinderile mici și mijlocii care investesc în construirea și gestionarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										infrastructurii de încărcare cu energie electrică. Legea introduce, de asemenea, stimulente pentru adoptarea vehiculelor electrice (VE) și este în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, inclusiv măsuri specifice, cum ar fi subvenții pentru vehiculele cu emisii zero, diferențierea taxelor de înmatriculare/proprietate în funcție de nivelul emisiilor și scheme de casare pentru cele mai poluante vehicule (3 EUR sau mai puțin).
179	C8.R5: Mobilitatea electrică	Țintă	Noi stații publice de încărcare cu energie electrică		Număr	340	4 000	T4	2024	Stațiile de încărcare cu energie electrică se instalează și funcționează în Bulgaria. Stațiile de încărcare sunt accesibile publicului 24h/7days/săptămână, iar achizițiile lor se efectuează pe baza unor licitații deschise și competitive. Alocarea regională trebuie să fie echilibrată și să se concentreze asupra zonelor cu o congestionare mai mare. Locațiile sunt selectate pe baza necesităților rutiere, a capacității de transport rutier, a nivelului de congestionare rutieră sau a cazurilor de dezvoltare a întreprinderilor. Noile stații de încărcare trebuie să includă: - cel puțin 20 de stații de încărcare rapidă situate în nodurile de autostradă din TEN-T cu o putere de 1-2 MW CC; - cel puțin 150 de stații de încărcare rapidă – cu o putere de ieșire minimă de 50 kW – construite în rețeaua rutieră interurbană și în orașe.
180	C8.R5: Mobilitatea electrică	Țintă	Noi stații publice de încărcare cu		Număr	4000	10000	T2	2026	Stațiile de încărcare cu energie electrică se instalează și funcționează în Bulgaria.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			energie electrică							Stațiile de încărcare sunt accesibile publicului 24h/7days/săptămână, iar achizițiile lor se efectuează pe baza unor licitații deschise și competitive. Alocarea regională trebuie să fie echilibrată și să se concentreze asupra zonelor cu o congestionare mai mare. Locațiile sunt selectate pe baza necesităților rutiere, a capacității de transport rutier, a nivelului de congestionare rutieră sau a cazurilor de dezvoltare a întreprinderilor. Noile stații de încărcare trebuie să includă: - cel puțin 30 stații de încărcare rapidă situate în nodurile de autostradă din TEN-T cu o putere de 1-2 MW CC - cel puțin 325 de stații de încărcare rapidă – cu o putere de ieșire minimă de 50 kW – construite în rețeaua rutieră interurbană și în orașe.
181	C8.R5: Mobilitatea electrică	Țintă	Zone cu emisii scăzute		Număr	0	3	T2	2025	Se introduc zone cu emisii scăzute în cel puțin trei orașe districtuale, fiecare cu o populație de peste 100 000 de locuitori și o populație combinată de cel puțin 1,5 milioane de locuitori. Aceste zone cu emisii scăzute vizează orașele districtuale cu cele mai ridicate niveluri de poluare și acoperă zona mai largă a centrului orașului. Intrarea și circulația celor mai poluante autoturisme (cu standarde de emisie EURO 3 sau mai mici) sunt interzise în zonele respective.
182	C8.R5: Mobilitatea electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate		Număr	2500	15000	T2	2024	Vehicule cu emisii zero sau scăzute (și anume, electrice și pe bază de hidrogen, inclusiv vehicule hibride reîncărcabile) noi sau utilizate (autoturisme M1, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) se înmatriculează în Bulgaria până la jumătatea anului 2024.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Scenariul de referință se referă la numărul acestor vehicule înmatriculate la sfârșitul anului 2020. Datele oficiale se raportează de către Institutul Național de Statistică Observatorului european al combustibililor alternativi în scopul monitorizării.
183	C8.R5: Mobilitatea electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate		Număr	15000	30000	T2	2026	Vehicule noi sau cu emisii scăzute (electrice și pe bază de hidrogen, inclusiv vehicule hibride reîncărcabile) noi sau utilizate (autoturisme M1, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) se înmatriculează în Bulgaria până la jumătatea anului 2026. Datele oficiale se raportează de către Institutul Național de Statistică Observatorului european al combustibililor alternativi în scopul monitorizării.
184	C8.I1: Material rulant feroviar	Jalon	Contract (e) privind furnizarea de material rulant feroviar nou cu emisii zero pentru locomotive de transport suburban și interregional și locomotive de manevră	Semnarea contractului (contractelor) în urma unei (unor) oferte deschise și competitive				T1	2023	Contractul (contractele) se semnează în urma unei (unor) oferte concurențiale deschise, publice și nediscriminatorii pentru achiziționarea de: - 42 de unități electrice multiple (EMU) pentru serviciile de transport de călători în transportul suburban cu viteza maximă de 160 km/h și, echipate cu ERTMS la bord, adică 7 UM cu etaj cu o capacitate minimă de locuri de 300 de persoane și 35 EMU fără etaj cu o capacitate minimă de locuri de 200 de persoane; - 20 de garnituri de tren cu ramă reversibilă (*push-pull*) pentru transport interregional, inclusiv locomotive cu viteza maximă de 200 km/h și echipate cu ERTMS la

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										bord; - 18 locomotive de manevră cu baterie, cu comandă digitală de la distanță. Materialul rulant nou trebuie să fie cu emisii zero, în conformitate cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria devine proprietarul garniturilor de tren (și anume, EMU, trenuri push-pull și locomotive de manevră cu baterie). Proprietatea nu este transferabilă întreprinderii feroviare selectate în temeiul contractului privind obligațiile de serviciu public. Întreprinderea feroviară, în calitate de operator, devine doar un utilizator/deținător temporar.
185	C8.I1: Material rulant feroviar	Țintă	Material feroviar rulant nou cu emisii zero în exploatare (I)		Număr	0	35	T1	2025	Obiectivul se referă la furnizarea, punerea în funcțiune și punerea în funcțiune a materialului rulant nou ca fiind prima parte livrată (livrate) în temeiul contractului (contractelor) menționat(e) la jalonul 184: 35 rame electrice neetajate cu viteza maximă de 160 km/h și cu o capacitate minimă de 200 locuri. Întreprinderea (întreprinderile) feroviară (feroviare) de călători exploatează trenurile în temeiul unui contract de servicii publice (CSP) pentru perioada de după 2024. CSP face obiectul unei licitații competitive, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în momentul licitației. Materialul feroviar rulant nou deținut de autoritatea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										competentă se pune gratuit la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, luând în considerare rata normală de amortizare, astfel încât statul să îl poată furniza următorului operator de serviciu public.
186	C8.I1: Material rulant feroviar	Țintă	Material feroviar rulant nou cu emisii zero în exploatare (II)		Număr	35	80	T1	2026	Obiectivul se referă la furnizarea, punerea în funcțiune și punerea în funcțiune a materialului rulant nou livrat în temeiul contractului (contractelor) menționat (e) la jalonul 184: - 42 de unități electrice multiple (EMU) pentru serviciile de transport de călători în transportul suburban cu viteza maximă de 160 km/h și echipate cu ERTMS la bord, adică 7 UM cu etaj cu o capacitate minimă de locuri de 300 de persoane și 35 EMU fără etaj cu o capacitate minimă de locuri de 200 de persoane; - 20 de garnituri de tren cu ramă reversibilă (*push-pull*) pentru transport interregional (inclusiv locomotive cu viteza maximă de 200 km/h și echipate cu ERTMS la bord); - 18 locomotive de manevră cu baterie, cu comandă digitală de la distanță. Materialul rulant nou trebuie să aibă emisii zero, în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										conformitate cu principiul de „a nu prejudicia semnificativ”. Întreprinderea (întreprinderile) feroviară (feroviare) de călători exploatează trenurile în temeiul unui contract de servicii publice (CSP) pentru perioada de după 2024. CSP face obiectul unei licitații competitive, în conformitate cu cadrul aplicabil al Uniunii la momentul licitației. Materialul feroviar rulant nou deținut de autoritatea competentă se pune gratuit la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, luând în considerare rata normală de amortizare, astfel încât statul bulgar să îl poată furniza următorului operator de serviciu public.
187	C8.I2: Echipamentul de bord al sistemului european de control al trenurilor	Jalon	Mecanismul de selecție a operatorilor feroviari sprijiniți pentru echipamentele ERTMS/ETCS de la bord	Identificarea și clasificarea întreprinderilor feroviare eligibile pentru instalarea la bord a echipamentelor ETCS de la bord				T3	2022	Obiectivul se referă la procesul de selecție pentru distribuirea fondurilor între întreprinderile feroviare (beneficiari), care include următoarele etape: i) consultarea pieței pentru a obține date de la transportatorii feroviari referitoare la materialul rulant care poate fi modernizat cu echipamente ERTMS la bord; ii) elaborarea unui mecanism clar de distribuire a fondurilor între beneficiari, pe baza criteriilor de eficiență și rentabilitate;

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										iii) identificarea beneficiarilor eligibili și clasificarea pe baza criteriilor de eficiență și rentabilitate. Se desfășoară o procedură de licitație competitivă deschisă, publică și nediscriminatorie pentru selectarea întreprinderilor feroviare care urmează să beneficieze de program. În acest context, fiecare beneficiar trebuie să prezinte un plan de afaceri care să justifice numărul minim de tren-kilometri pe an care urmează să fie exploatat cu ajutorul echipamentului. Se furnizează, de asemenea, informații privind furnizarea de fonduri proprii (deoarece se preconizează că beneficiarii vor finanța 50 % din costul total). Toate întreprinderile feroviare autorizate și certificate din Bulgaria sunt eligibile pentru a participa la procedură. Fiecare întreprindere feroviară selectată trebuie să declare că materialul rulant eligibil pentru instalarea echipamentelor ERTMS la bord în cadrul acestui program urmează să funcționeze în mod regulat timp de cel puțin 10 ani de la instalare. Trebuie echipat numai materialul rulant electric existent, cu emisii zero, cu o durată de viață economică reziduală de cel puțin 10 ani. Dacă există un motiv justificat pentru a nu exploata o unitate timp de cel puțin 10 ani, beneficiarii se angajează să transfere echipamentele de bord către un alt material rulant cu emisii zero pe cont propriu, care să fie exploatat cel puțin pentru perioada rămasă până la sfârșitul celor 10 ani.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Materialul rulant selectat pentru sprijin se transferă următorului operator contractual de servicii publice la prețul pieței, excluzând/net ajutorul primit de beneficiar.
188	C8.I2: Echipamentul de bord al sistemului european de control al trenurilor	Jalon	Contracte privind instalarea de echipamente ERTMS la bord (ETCS)	Semnarea contractului (contractelor) în urma unei (unor) oferte deschise și competitive				T4	2022	Contractele se semnează, în urma unei proceduri de licitație echitabile și nediscriminatorii pentru selectarea furnizorului (furnizorilor) de echipamente ERTMS/ETCS de nivel 2 la bord (în conformitate cu norma 3/Baseline 3), cu contractantul (contractanții) pentru livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și obținerea autorizațiilor și formarea personalului operatorilor pentru echipamentele ERTMS/ETCS.
189	C8.I2: Echipamentul de bord al sistemului european de control al trenurilor	Țintă	Livrarea și instalarea echipamentelor ERTMS/ETCS de la bord		Numărul de unități	2	36	T4	2024	Acest obiectiv intermediar se referă la numărul de material rulant (locomotive și automotoare) în care trebuie instalate și operaționale echipamentele ERTMS/ETCS de nivel 2. Materialul rulant selectat pentru sprijin se vinde următorului operator la prețul pieței, excluzând/fără ajutorul primit de beneficiar.
190	C8.I2: Echipamentul de bord al sistemului european de control al trenurilor	Țintă	Livrarea și instalarea echipamentelor ERTMS/ETCS de la bord		Numărul de unități	36	108	T3	2025	Obiectivul final se referă la numărul de material rulant (locomotive și automotoare) în care trebuie instalat și operațional echipamentul ERTMS/ETCS de nivel 2. Materialul rulant selectat pentru sprijin se transferă următorului operator la prețul pieței, excluzând/fără ajutorul primit de beneficiar.
191	C8.I3: Digitalizare	Jalon	Contracte pentru	Semnarea contractelor în				T4	2022	Vor fi semnate contractele cu contractanții selectați, în urma licitațiilor competitive deschise, publice și

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	a transportului feroviar și ERTMS		proiectarea tehnică și construcția de sisteme digitale pe tronsonul feroviar Ruse – Kaspichan	urma licitațiilor deschise și competitive						nediscriminatorii pentru modernizarea sistemului de dispecerizare, telecomunicații și a sistemului de semnalizare și control al vitezei pe căile ferate pentru monitorizarea și controlul parametrilor materialului rulant în mișcare și ai infrastructurii feroviare cu implementarea sistemului european de management al traficului feroviar de nivel 2 (Sistemul european de control al trenurilor și sistemul global de comunicații mobile – căi ferate sau sistemul de nouă generație) în secțiunea feroviară Ruse – Kaspichan în Rețeaua globală TEN-T. Contractele includ proiectarea, furnizarea, construcția și/sau punerea în funcțiune de: - sisteme centrale de dispecerizare cu control automat al exploatării trenurilor și unitate centrală radio situată într-un singur centru de expediere din Gorna Oryahovitsa; - centralizare prin calculator de cale cu o interfață la dispecerizare și o unitate centrală radio la 10 stații de secțiune - încuietori automate cu numărarea osiilor; - dispozitiv nou de 20 de treceri automate la nivel cu numărarea osiilor; - sisteme de telecomunicații digitale cu echipamente bazate pe rețea de fibră optică/cablu optic; - treceri la nivel, sisteme de informare a călătorilor și supraveghere video în zona gărilor.
192	C8.I3: Digitalizarea transportul	Jalon	Implementarea ERTMS nivelul 2 (ETCS) pe	Punerea în funcțiune a sistemelor de dispecerizare,				T2	2026	Sistemul modernizat de dispecerizare, telecomunicații și sistemul de semnalizare și control al vitezei pe căile ferate pentru monitorizarea și controlul parametrilor

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	ui feroviar și ERTMS		tronsonul feroviar Ruse – Kaspichan	telecomunicații, semnalizare feroviară și control al vitezei și a instalațiilor gării (informații și securitate)						materialului rulant în mișcare și ai infrastructurii feroviare cu implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar de nivel 2 (Sistemul european de control al trenurilor și Sistemul global de comunicații mobile – căi ferate sau sistemul de nouă generație) pe tronsonul feroviar Ruse – Kaspichan în rețeaua globală TEN-T (123 km lungime) intră în vigoare și vor fi operaționale. Sistemul trebuie să cuprindă: - sisteme centrale de dispecerizare cu control automat al exploatării trenurilor și unitate centrală radio situată într-un singur centru de expediere din Gorna Oryahovitsa; - centralizare prin calculator de cale cu o interfață la dispecerizare și o unitate centrală radio la 10 stații de secțiune - încuietori automate cu numărarea osiilor; - dispozitiv nou de 20 de treceri automate la nivel cu numărarea osiilor; - sisteme de telecomunicații digitale cu echipamente bazate pe rețea de fibră optică/cablu optic; - treceri la nivel, sisteme de informare a călătorilor și supraveghere video în zona gărilor.
193	C8.I4: Terminal intermodal la Ruse	Jalon	Contracte pentru proiectarea tehnică și construcția noului terminal intermodal	Semnarea contractelor atribuite de Compania Națională de Infrastructură Feroviară				T4	2022	Contractanții pentru construcția terminalului intermodal în Ruse vor fi selectați pe baza unei proceduri de achiziții publice deschise, publice și nediscriminatorii. Entitatea selectată în ofertă este responsabilă pentru următoarele activități:

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										• Proiectare tehnică și construcție; • Evaluarea conformității în temeiul specificațiilor tehnice de interoperabilitate; • Evaluarea riscurilor; • Asistență tehnică. Construirea infrastructurii de bază și a infrastructurii de sprijin a terminalului intermodal din Ruse este responsabilitatea contractantului (contractanților), dar echipamentul acestuia (cum ar fi utilaje mobile, macarale, sisteme de manipulare, echipamente informatice și de birou) este instalat de viitorul operator. Statul bulgar devine proprietarul terminalului intermodal. Investiția are ca rezultat construirea unui terminal intermodal pe o suprafață de 12,4 hectare, cu o capacitate de 115 200 TEU/an. Terminalul integrează diferite moduri de transport: căi navigabile interioare, căi ferate și rutiere. Îndeplinirea prezentului jalon, inclusiv demolările și construirea de clădiri noi, trebuie să fie conformă cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia semnificativ” (2021/C 58/01).
194	C8.I4: Terminal intermodal la Ruse	Jalon	Încheierea unui contract de supraveghere în temeiul	Semnarea contractului atribuit de Compania Națională de				T1	2023	Se semnează contractul cu o entitate selectată, pe baza unei proceduri de achiziții publice deschise, publice și nediscriminatorii. Contractantul selectat este responsabil de evaluarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			Legii privind dezvoltarea spațială	Infrastructură Feroviară						conformității și de supravegherea construcției terminalului intermodal în Ruse în temeiul Legii privind dezvoltarea spațială.
195	C8.I4: Terminal intermodal la Ruse	Jalon	Finalizarea construcției de terminale intermodale	Finalizarea terminalului intermodal				T4	2025	Terminalul intermodal este operațional, pe baza autorizațiilor emise pentru utilizarea sa și a finalizării procedurilor de concesiune. La nivelul utilizatorilor, accesul deschis și nediscriminatoriu este asigurat printr-un act executoriu din punct de vedere juridic pentru toți utilizatorii potențiali care plătesc un preț de piață pentru a accesa terminalul. Noul terminal intermodal se construiește pe o suprafață de 12,4 hectare și are o capacitate de 115 200 TEU/an. Acesta integrează diferite moduri de transport: căi navigabile interioare, căi ferate și rutiere. Toate activitățile, inclusiv demolările și construcția de clădiri noi, trebuie să respecte Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia semnificativ” (2021/C 58/01).
196	C8.I4: Terminal intermodal la Ruse	Jalon	Selectarea operatorului terminalului intermodal	Lansarea licitației deschise și competitive				T1	2026	Licitația se lansează pentru selectarea unei entități pentru exploatarea terminalului intermodal din Ruse, pe baza unei licitații competitive deschise, publice și nediscriminatorii, care urmează să fie finalizată până în 2026. Contractul stabilește condițiile de concesionare a exploatării, responsabilitatea pentru întreținere și

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										acoperirea costurilor aferente.
197	C8.I5: Siguranța rutieră	Țintă	Aplicație software și specializată vehicule care permit o mai bună gestionare a siguranței rutiere, inclusiv evaluarea infrastructurii rutiere		Număr	0	34	T4	2024	Obiectivul se referă la achiziționarea și punerea în funcțiune a echipamentelor pentru prioritizarea și planificarea măsurilor de infrastructură pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, pe baza unei analize a nevoilor și a unei evaluări axate pe riscuri. Acestea includ: - furnizarea a 27 de noi vehicule modulare multifuncționale specializate; - furnizarea a 2 vehicule specializate noi pentru controlul automatizat al traficului; - furnizarea a 2 vehicule noi specializate sub formă de laborator mobil pentru evaluarea nivelului de siguranță rutieră, cum ar fi performanța suprafeței drumului și starea funcțională; - dezvoltarea și integrarea a 3 noi aplicații software pentru 1) gestionarea, planificarea și prioritizarea activităților (de dezvoltare și întreținere a infrastructurii) pe drumurile (naționale și municipale), 2) sistemul electronic național de raportare, transmitere și prelucrare a semnalelor legate de siguranța infrastructurii rutiere, 3) gestionarea fluidizării fluxurilor de trafic al vehiculelor grele de marfă la punctele de trecere a frontierei. Vehiculele trebuie să fie cu emisii zero (electrice/pe bază de hidrogen) sau să aibă o emisie mai mică de 50 g CO2/km, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia semnificativ”.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Toate vehiculele și aplicațiile software prevăzute sunt utilizate de Agenția de Stat pentru Siguranță Rutieră, de Agenția pentru Infrastructură Rutieră sau de municipalități exclusiv pentru monitorizarea siguranței rutiere și întreținerea drumurilor.
198	C8.I5: Siguranța rutieră	Țintă	Ancheta privind siguranța rutieră la nivelul întregii rețele		Numărul de kilometri intervievați pe rețeaua rutieră (km)	0	13 000	T4	2024	Un studiu privind siguranța rutieră la nivelul întregii rețele rutiere din Bulgaria (lungime totală de 13 000 km) este perforat pentru a evalua starea tehnică a infrastructurii rutiere și siguranța acesteia, precum și pentru a efectua inspecții specifice în materie de siguranță rutieră. O evaluare la nivelul întregii rețele a stării rețelei rutiere, sub forma studiului, identifică cele mai importante tronsoane în care, în cazul în care sunt investite cu măsuri adecvate de infrastructură, se realizează cele mai mari îmbunătățiri în materie de siguranță.
199	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Jalon	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului Sofia în urma unei licitații deschise și	Semnarea contractelor privind lucrările de construcție				T2	2022	Contractele pentru linia 3 de metrou din Sofia se semnează în urma unei licitații deschise, publice și competitive. Contractele vor include construirea a 3 km de linii de metrou și a 3 stații pe noul tronson de linie Hadzhi Dimitar – Levski. Contractele prevăd o infrastructură de transport urban curată pentru exploatarea materialului rulant cu emisii zero, astfel încât infrastructura să fie utilizată exclusiv de materialul rulant cu emisii zero.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			competitive							
200	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea construirii de noi tronsoane ale liniei de metrou 3 la Sofia		Procentul (%) de lucrări de construcții finalizate pentru noua linie 3	0	60	T3	2024	Progresele înregistrate în finalizarea lucrărilor de construcție a unui nou tronson al liniei de metrou 3 din Sofia în ceea ce privește atât linia de 3 km, cât și cele 3 stații vor ajunge la 60 % (certificat prin raportul de supraveghere). Infrastructura noului tronson al liniei de metrou 3 din Sofia se utilizează numai pentru materialul rulant cu emisii zero.
201	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	O nouă secțiune a liniei de metrou 3 din Sofia		Numărul de km de linie nouă și de stații noi în exploatare	0	3/3	T4	2025	Lucrările de construcție a noii linii de metrou 3 din Sofia vor fi finalizate, iar noul tronson al liniei de metrou Sofia 3, pe o lungime totală de 3 km și 3 stații noi, va fi pus în funcțiune. Investiția constă în noua secțiune a liniei de metrou 3. Hadzhi Dimitar – Levski și are o capacitate anuală de 7,6 milioane de pasageri. Infrastructura se utilizează numai pentru materialul rulant cu emisii zero.
202	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității	Jalon	Contracte pentru noile vehicule de transport public cu emisii zero	Semnarea de contracte pentru furnizarea de noi vehicule de transport public cu emisii zero în urma				T3	2023	Contractele de furnizare a 68 de vehicule noi cu emisii zero pentru transportul public urban și interurban se semnează în urma unei licitații deschise și competitive. În temeiul contractelor semnate, vehiculele cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze) se livrează în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1161 a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	urbane durabile			procedurilor de achiziții publice						Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Vehiculele furnizate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia semnificativ”: (a) autobuze „cu podea joasă” (categoriile M2 și M3) – numai electrice și hibride reîncărcabile. (b) autobuze „cu podea înaltă” (categoriile M2 și M3) – toate autobuzele care îndeplinesc cerințele privind emisiile pentru vehiculele grele (Euro VI). La calcularea compensației acordate operatorilor de transport în ceea ce privește ajutorul de stat, se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață economică utilă. După expirarea contractului de servicii publice, vehiculele finanțate sunt transferate fie autorității competente (municipalității), fie următorului operator de transport public, gratuit sau la prețul pieței, după deducerea sprijinului public (excluzând/net ajutorul primit de întreprinderea cu contract de servicii publice) – în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, luând în considerare rata normală de amortizare, astfel încât statul să îl poată furniza următorului operator de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										serviciu public.
203	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Țintă	Vehicule noi cu emisii zero		Numărul de vehicule în exploatare	0	68	T2	2024	Se achiziționează și se pun în funcțiune vehicule noi cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze) pentru transportul public urban și interurban. Beneficiarii eligibili sunt parteneriatele între municipalități urbane și operatori de transport public care își desfășoară activitatea în zonele din afara capitalei și în regiunile mai puțin dezvoltate – pe teritoriul celor 40 municipalități urbane mai mari, cu excepția celor mai mari 10, începând din 2021. Municipalitățile rurale sunt, de asemenea, eligibile ca parteneri de proiect asociați. Criteriile de selecție includ: a) existența proiectelor/priorităților identificate în planurile integrate de dezvoltare municipală și în strategiile de dezvoltare teritorială integrată pentru regiunile NUTS 2; b) conformitatea cu planurile de mobilitate urbană durabilă (integrate în planurile de dezvoltare urbană integrată sau actualizate în conformitate cu acestea). Se selectează cel puțin un proiect pe teritoriul fiecăreia dintre cele șase regiuni – nivelul NUTS 2. Vehiculele cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze) sunt livrate în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Vehiculele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia semnificativ”: (a) autobuze „cu podea joasă” (categoriile M2 și M3) – numai electrice și hibride reîncărcabile. (b) autobuze „cu podea înaltă” (categoriile M2 și M3) – toate autobuzele care îndeplinesc cerințele privind emisiile pentru vehiculele grele (Euro VI). La calcularea compensației acordate operatorilor de transport, se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață utilă din punct de vedere economic. După expirarea contractului de servicii publice, vehiculele finanțate prin sprijin se transferă fie autorității competente (municipalității), fie următorului operator de transport public, gratuit sau la prețul pieței, după deducerea sprijinului public (excluzând/net ajutorul primit de întreprinderea cu contract de servicii publice) – în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, luând în considerare rata normală de amortizare, astfel încât statul să îl poată furniza următorului operator de serviciu public.
204	C8.I7: Mobilitatea verde – program-	Țintă	Stații de încărcare pentru vehiculele		Numărul de stații de încărcare	0	27	T3	2024	Stațiile de încărcare pentru vehiculele de transport public (electrice și/sau pe bază de hidrogen) sunt construite în locuri publice și sunt operaționale.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile		de transport public		în exploatare					Beneficiarii eligibili sunt parteneriatele între municipalități urbane și operatori de transport public care își desfășoară activitatea în zonele din afara capitalei și în regiunile mai puțin dezvoltate – pe teritoriul celor 40 municipalități urbane mai mari, cu excepția celor mai mari 10, începând din 2021. Municipalitățile rurale sunt, de asemenea, eligibile ca parteneri de proiect asociați. Criteriile de selecție includ următoarele: - existența proiectelor/priorităților identificate în planurile integrate de dezvoltare municipală și în strategiile de dezvoltare teritorială integrată pentru regiunile NUTS 2; - respectarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (integrate în planurile de dezvoltare urbană integrată sau actualizate în conformitate cu acestea). Se selectează cel puțin un proiect pe teritoriul fiecăreia dintre cele șase regiuni – nivelul NUTS 2.
205	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Țintă	Soluții digitale inteligente pentru transportul în municipalități		Numărul de municipalități cu sisteme de transport inteligente nou-implementate și/sau alte soluții digitale	0	10	T3	2024	Vor fi dezvoltate municipalități cu sisteme de transport inteligente nou implementate sau cu măsuri privind digitalizarea transporturilor – soluție digitală inteligentă pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea transportului public prin sisteme automatizate de control și control al traficului, detectarea și localizarea vehiculelor sau prioritizarea vehiculelor de transport public urban.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
					inteligente					
206	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Jalon	Infrastructură pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și ciclişti	Noi măsuri de infrastructură privind siguranța traficului rutier pentru pietoni și bicicliști				T2	2024	Noile măsuri de infrastructură pentru îmbunătățirea siguranței utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor – pietonii și bicicliștii din zonele urbane trebuie puse în aplicare. Infrastructura include: - construirea a 5 pasaje pentru pietoni cu acces pentru persoanele cu mobilitate redusă; - iluminarea căilor pietonale cu 170 de instalații; - construirea unei infrastructuri pentru biciclete pe o lungime de 110 km; - infrastructura rutieră ia măsuri pentru calmarea traficului la intrările urbane în 15 municipalități. Criteriile de selecție pentru amplasare includ următoarele: - starea siguranței rutiere în municipalitățile relevante (din punctul de vedere al infrastructurii pentru protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor) și impactul estimat în ceea ce privește îmbunătățirile în materie de siguranță rutieră (decese, reducerea numărului de vătămări grave); - existența proiectelor/priorităților identificate în planurile integrate de dezvoltare municipală și în strategiile de dezvoltare teritorială integrată pentru regiunile NUTS 2; - conformitatea cu planurile de mobilitate urbană durabilă (integrate în planurile de dezvoltare urbană integrată sau actualizate în conformitate cu acestea).

I. COMPONENTA 9: DEZVOLTAREA LOCALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează stabilirea cadrului pentru îmbunătățirea competitivității și a dezvoltării durabile a regiunilor țării și promovarea dezvoltării locale. Componenta vizează, de asemenea, gestionarea apei, care reprezintă un aspect important al tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020 care recomandă luarea în considerare a disparităților regionale și concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra apei și asupra tranziției verzi, în special asupra infrastructurii de mediu (Recomandarea 3 specifică țării din 2019 și Recomandarea 3 specifică țării din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C9.R1): O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene

Obiectivul măsurii este de a promova implicarea directă a comunităților locale din fiecare regiune a țării în gestionarea fondurilor UE. Se preconizează că acest lucru va stimula sentimentul de asumare a responsabilității la nivel local și va spori eficacitatea politicilor prin abordarea mai bine direcționată a nevoilor identificate la nivel local.

Măsura constă în modificări legislative care consolidează rolul autorităților locale și regionale în pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor teritoriale integrate și a proiectelor finanțate din fonduri UE.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2022.

Reforma 2 (C9.R2): Continuarea reformei sectorului apei

Obiectivul măsurii este de a optimiza cadrul de reglementare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Măsura constă în adoptarea unei noi legi, Legea privind alimentarea cu apă și canalizarea, care va oferi condițiile pentru consolidare în ceea ce privește furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare și va introduce condiții uniforme pentru criteriile de calitate și eficiență a serviciilor care trebuie îndeplinite de operatorii de alimentare cu apă și de canalizare. Legislația perfecționează

mecanismele de stabilire a tarifelor, asigurând stabilirea unor prețuri bazate pe costuri pentru utilizarea sistemelor și a serviciilor consumate, asigurând, în același timp, sustenabilitatea financiară a operatorilor.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Investiția 1 (C9.I1): Program de construire/finalizare/reconstrucție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv a stațiilor de epurare a apelor uzate pentru aglomerările cu un echivalent-locuitor cuprins între 5 000 și 10 000

Obiectivul măsurii este de a asigura utilizarea eficientă și durabilă a apei în conformitate cu legislația UE și națională privind apa.

Măsura constă în construcția, reconstrucția și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a stațiilor de epurare a apei potabile și a apelor reziduale în 13 aglomerări urbane și așezările acestora cu o populație cuprinsă între 5 000 și 10 000 echivalent-locuitor. În conformitate cu reforma sectorului apei, proiectul acoperă numai investițiile în aglomerările de pe teritoriul unui operator regional consolidat de apă pentru care au fost elaborate studii regionale de fezabilitate.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C9.I2): Digitalizarea pentru gestionarea integrată, controlul și utilizarea eficientă a apei

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți gestionarea cantității de apă prin digitalizarea acesteia și îmbunătățirea controlului utilizării apei.

Măsura constă în crearea și punerea în funcțiune a unui sistem integrat de gestionare a cantității de apă. Sistemul trebuie să colecteze date pentru monitorizarea nivelurilor apei, a consumului de apă, a intrărilor de apă, a debitului ecologic și trebuie să utilizeze datele provenite de la stațiile meteorologice, hidrometrice și radare pentru evaluarea resurselor de apă disponibile și a factorilor meteorologici.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 septembrie 2025.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
207	C9.R1: O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Jalon	Modificări aduse cadrul de reglementare în ceea ce privește gestionarea din fonduri UE	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse gestionării resurselor financiare ale fondurilor structurale europene și Legea privind fondurile de investiții				T2	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene consolidează implicarea directă a nivelului regional și local în gestionarea fondurilor UE prin consolidarea rolului acestora în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și proiectelor teritoriale integrate. În temeiul acestui cadru juridic revizuit, Consiliile de Dezvoltare Regională (care includ reprezentanți ai autorităților regionale și locale) funcționează ca organisme teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a documentelor strategice la nivelul planificării regionale și cu preselectarea proiectelor care urmează să fie finanțate din fonduri UE la nivel local pe baza strategiilor de dezvoltare teritorială integrată.
208	C9.R2: Continuarea reformei sectorului apei	Jalon	Intrarea în vigoare a noului Legea privind apa și canalizarea	Intrare în vigoare				T1	2023	Legea privind apa și canalizarea îmbunătățește mecanismele de stabilire a tarifelor, asigurând stabilirea prețurilor bazate pe costuri pentru utilizarea sistemelor și a serviciilor consumate, asigurând, în același timp, sustenabilitatea financiară a operatorilor. Legea prevede condițiile pentru consolidarea furnizării de servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Legea introduce condiții identice în întreaga țară pentru criteriile de calitate și eficiență a serviciilor, care trebuie să fie îndeplinite de operatorii de alimentare cu apă și de canalizare în termenele definite de lege. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este monitorizată de un organism de reglementare independent, ale cărui roluri și responsabilități sunt definite în lege.
209	C9.I1: Program de construire/finalizare/reconstrucție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,	Jalon	Atribuirea contractelor pentru desenul sau modelul și construcția tratarea apelor	Comunicarea premiilor de către holdingul bulgar de alimentare cu apă și canalizare				T4	2023	Atribuirea contractelor în urma unor proceduri de achiziții publice câștigătoare pentru proiectarea și construirea stațiilor de epurare a apelor reziduale și a rețelei de alimentare cu apă și de canalizare în 13 aglomerări (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	inclusiv a stațiilor de epurare a apelor uzate pentru aglomerările cu un echivalent-locuitor cuprins între 5 000 și 10 000		reziduale plante și apă furnizare și canalizare rețeaua							Skutare). Pentru fiecare aglomerare, respectarea deplină a cerințelor legislației UE în materie de mediu (de exemplu, Directiva EIM, Directiva privind habitatele, Directiva-cadru privind apa, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale și Directiva privind apa potabilă) sunt specificate în contract ca o cerință care trebuie îndeplinită de către contractant. În conformitate cu reforma sectorului apei, contractele pentru cele 13 aglomerări acoperă teritoriile deservite de operatori regionali consolidați de servicii de alimentare cu apă și se bazează pe studii regionale de fezabilitate elaborate mai devreme pentru aceste teritorii.
210	C9.I1: Program de construire/finalizare/reconstrucție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv a stațiilor de epurare a apelor uzate pentru aglomerările cu un echivalent-locuitor cuprins între 5 000 și 10 000	Țintă	Nou construi/ apă reconstruită rețea de alimentare conectată la stații de tratare a apelor reziduale nou construite/reconstruite		Km	0	250	T2	2026	Rețeaua de alimentare cu apă nou construită/reconstruită este conectată la stațiile de tratare a apelor uzate care urmează să fie construite/reconstruite ca parte a aceleiași investiții. Investiția asigură tratarea apelor reziduale din 13 aglomerări urbane (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh - Skutare), reduce pierderile de-a lungul rețelei de alimentare cu apă și îmbunătățește calitatea apei potabile în aceste aglomerări. Punerea la dispoziție și exploatarea infrastructurii de apă potabilă identificate trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind apa potabilă (Directiva (UE) 2020/2184).
211	C9.I2: Digitalizarea pentru gestionarea integrată, controlul și utilizarea eficientă a apei	Jalon	Atribuirea contract pentru proiectarea tehnică și elaborarea informațiilor	Comunicarea acordarea premiului				T3	2023	Atribuirea contractului pentru dezvoltarea proiectului tehnic (pe baza unui model conceptual elaborat anterior în cadrul investiției) și construirea sistemului informatic pentru gestionarea integrată a cantității de apă, cu toate modulele și funcționalitățile prevăzute în specificațiile tehnice. Sistemul integrat de gestionare a cantității de apă va

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			sistem pentru integrarea cantitatea de apă gestionarea							consolida datele din sistemele informatice ale Ministerului Mediului și Apelor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, holdingului bulgar de apă și canalizare EAD, sistemelor de irigare EAD, Companiei Naționale de Electrice EAD și Institutului Național de Hidrologie și Meteorologie. Sistemul colectează date în timp real de la infrastructuri suplimentare (dispozitive și sisteme de măsurare) care sunt construite ca parte a proiectului și care sunt utilizate pentru supravegherea și monitorizarea nivelurilor apei, a consumului de apă, a intrărilor și a debitelor ecologice. Sistemul trebuie să includă, de asemenea, automatizarea stațiilor meteorologice și hidrometrice și a radarelor de date pentru evaluarea resurselor de apă și a factorilor meteorologici.
212	C9.I2: Digitalizarea pentru gestionarea integrată, controlul și utilizarea eficientă a apei	Jalon	Finalizarea și livrarea a unui sistem complet operațional cantitatea integrată de apă informații de gestiune sistem	Emiterea preluarea certificat pentru livrarea unui apă integrată cantitatea gestionarea sistem				T3	2025	Un sistem de informații pentru gestionarea integrată a cantității de apă dezvoltat, livrat și pe deplin operațional

J. COMPONENTA 10: MEDIUL DE AFACERI

Această componentă urmărește să consolideze potențialul de creștere durabilă și să sporească reziliența generală a economiei bulgare prin abordarea provocărilor din mediul general de afaceri și prin îmbunătățirea cadrului instituțional. Aceasta include reforme și investiții în domenii precum justiția, lupta împotriva corupției, digitalizarea administrației publice, guvernanța întreprinderilor de stat, combaterea spălării banilor, calitatea procesului legislativ, achizițiile publice și mecanismele de audit și control.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri și a recomandării 4 din 2020 specifice fiecărei țări în ceea ce privește reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale, prin asigurarea unei funcționări eficace a cadrului în materie de insolvență și prin intensificarea eforturilor de asigurare a unei evaluări adecvate a riscurilor, a atenuării riscurilor, a unei supravegheri eficace și a asigurării respectării cadrului de combatere a spălării banilor.

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma 1 (C10.R1): O justiție accesibilă, eficace și previzibilă

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți accesibilitatea, eficacitatea și previzibilitatea sistemului de justiție.

Reforma include analize anuale ale punerii în aplicare a normelor privind e-justiția prevăzute în Codul de procedură civilă și în Codul de procedură penală, inclusiv normele privind notificarea notificărilor și citarea la o adresă electronică, posibilitatea plății taxelor și a altor obligații către instanță prin mijloace electronice, redactarea actelor judiciare ca documente electronice și semnarea acestora cu o semnătură electronică calificată, exercitarea drepturilor procedurale și desfășurarea acțiunilor procedurale în format electronic, precum și organizarea de ședințe de judecată la distanță.

Reforma include, de asemenea, modificări legislative ale Codului de procedură administrativă, permițând redactarea actelor judiciare sub formă de documente electronice și semnarea acestora cu o semnătură electronică calificată. În plus, acesta permite depunerea electronică a documentelor și organizarea de ședințe de judecată la distanță.

Se preconizează că aceste măsuri vor contribui la investițiile 1 și 2 în legătură cu digitalizarea justiției.

Pentru a îmbunătăți accesul la justiție, reforma include măsuri legislative pentru a extinde domeniul de aplicare al asistenței juridice gratuite și al scutirilor de taxe judiciare.

În cele din urmă, reforma include adoptarea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care include măsuri specifice, termene și instituții responsabile.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Reforma 2 (C10.R2): Combaterea corupției

Obiectivul acestei reforme este de a combate în continuare corupția la toate nivelurile administrației publice, justiției și sistemelor de urmărire penală.

În special, reforma:

- să se asigure că membrii Consiliului Civil al Consiliului Național pentru Politici Anticorupție monitorizează punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a foii de parcurs aferente acesteia;

- să instituie o platformă electronică pentru schimbul de informații pentru a facilita verificarea declarațiilor de avere și de interese și identificarea conflictelor de interese;

- să îmbunătățească rolul Inspectoratului Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției prin orientări și cursuri de formare revizuite în materie de etică. Acest lucru nu conduce la creșterea competențelor disciplinare ale inspectoratului. Comisia de la Veneția este consultată înainte ca Inspectoratul să revizuiască orientările și să organizeze cursurile de formare;
- să sporească integritatea funcționarilor publici prin punerea în aplicare a unui mecanism de verificare a integrității pentru funcționarii publici care ocupă posturi care prezintă un risc ridicat de corupție;
- să introducă instrumente de combatere a corupției și de promovare a integrității în întreprinderile de stat prin adoptarea unui cod deontologic, introducerea unor sisteme de gestionare a riscurilor de corupție și măsuri de sporire a transparenței;
- să înființeze un organism anticorupție, pe baza actualei Comisii anticorupție și de confiscare a activelor ilegale, cu autoritatea de a investiga și de a utiliza probele pe care le colectează în cadrul procedurilor penale, sub rezerva unor garanții juridice adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Cu scopul de a asigura eficacitatea anchetelor penale, precum și răspunderea și răspunderea penală a Procurorului General, reforma:

- introducerea posibilității unui control jurisdicțional al deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă și alte măsuri;
- să introducă obligația procurorului general de a răspunde la întrebările formulate în raportul privind activitățile Parchetului, să limiteze competențele

procurorului general în ceea ce privește supravegherea legalității activităților procurorilor prin introducerea controlului jurisdicțional al actelor de urmărire penală și să introducă o raportare anuală de către procurorul general cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție;
- să prevadă garanțiile și garanțiile necesare pentru o anchetă independentă a procurorului general și a adjuncților acestuia.

În cele din urmă, reforma include măsuri legislative pentru a proteja avertizorii și pentru a reglementa activitățile de lobby în contextul procesului decizional public.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2026.

Reforma 3 (C10.R3): Introducerea medierii judiciare obligatorii

Obiectivul acestei reforme este de a introduce medierea obligatorie în anumite cauze civile și comerciale.

Acest lucru se realizează prin adoptarea de modificări juridice ale Codului de procedură civilă și ale Legii privind medierea, care prevăd obligația legală a părților la anumite litigii civile și comerciale de a participa la medierea judiciară.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Consolidarea procedurilor de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a spori eficiența procedurilor de insolvență și restructurare.

Acest lucru se va realiza prin adoptarea de modificări legislative ale Legii comerciale în transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 pentru a reforma procedurile de insolvență și restructurare și pentru a asigura utilizarea mijloacelor electronice în procedurile de insolvență, restructurare și remitere de datorie, precum și pentru a prevedea o reglementare mai strictă a profesiei practicienilor în insolvență, instrumente de avertizare timpurie, îndatoriri ale administratorilor în caz de probabilitate a insolvenței și garanții juridice pentru comercianți de a înregistra adresele de administrare efective la înregistrarea societăților.

Reforma include, de asemenea, măsuri de punere în aplicare, inclusiv cursuri de formare privind noul cadru de insolvență pentru practicienii în insolvență și judecători, instrumente electronice în scopul comunicării pe tot parcursul procedurilor de insolvență și de restructurare, adoptarea de manuale, coduri, modele și orientări privind diferitele proceduri, precum și colectarea și publicarea datelor statistice.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

Reforma 5 (C10.R5): Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele transformării digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin elaborarea și adoptarea unei strategii pe termen lung de introducere a modelării informațiilor privind clădirile în proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcție, precum și a unei foi de parcurs pentru punerea sa în aplicare. Proiectele de strategie și foaia de parcurs vor fi pregătite cu sprijinul proiectului REFORM/SC2020/089 „Pregătirea și lansarea reformei digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria".

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți organizarea, calitatea și securitatea registrelor din administrația publică, sporind potențialul e-guvernării și reducând sarcina administrativă asupra cetățenilor.

Reforma stabilește cadrul juridic necesar pentru crearea, menținerea și utilizarea registrelor electronice prin modificarea următoarelor legi:

- Legea privind guvernanța electronică, care introduce obligația ca toate organele executive să păstreze, să mențină și să actualizeze registrele în format electronic;
- Legea privind cadastrul și registrul funciar, care stabilește cerințele privind conținutul conturilor funciare în registrul funciar și responsabilitățile judecătorilor de registru pentru întocmirea acestora;
- Legea privind înregistrarea civilă, care interzice autorităților administrației publice să solicite documente referitoare la starea civilă a cetățenilor.

Se preconizează că această reformă va contribui la punerea în aplicare a investiției 9 privind digitalizarea datelor de înregistrare în administrația publică.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2024.

Reforma 7 (C10.R7): Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanța întreprinderilor de stat.

În acest scop, Consiliul de Miniștri adoptă:

- o politică de proprietate a statului, care include justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile de stat, precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor deținute de stat și în punerea în aplicare a politicii;
- rapoarte anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat începând cu anul 2020;
- un program de transformare pentru întreprinderile de stat statutare, bazat pe analiza naturii activităților lor – în principal funcții comerciale sau publice;

În plus, Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control adoptă un raport de evaluare și confirmare a conformității componenței consiliilor de administrație ale marilor

întreprinderi de stat cu procedurile de selecție prevăzute de Legea privind întreprinderile publice.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

Reforma 8 (C10.R8): Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul de combatere a spălării banilor prin asigurarea punerii în aplicare corecte a acestuia, prin adoptarea unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate prin evaluarea riscurilor la nivel național, precum și prin actualizarea evaluării naționale a riscurilor.

Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- adoptarea de strategii de supraveghere și orientări privind abordarea persoanelor expuse politic, precum și revizuirea procedurilor de supraveghere de către autoritățile de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor pentru a atenua riscurile de spălare a banilor și a spori punerea în aplicare a cadrului de combatere a spălării banilor de către entitățile obligate aflate sub supravegherea lor;
- adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate prin evaluarea riscurilor la nivel național;
- adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de raportul privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv evaluări sectoriale ale riscurilor din sectorul non-profit, ale activelor virtuale și ale schemelor de investiții cetățenești.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Reforma 9 (C10.R9): Îmbunătățirea calității procesului legislativ

Această reformă urmărește să îmbunătățească calitatea și previzibilitatea procesului legislativ în cadrul Adunării Naționale.

Acest lucru se realizează prin dispoziții din Regulamentul de organizare și de activitate al Adunării Naționale, asigurându-se că:

- toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului;
- o sinteză a opiniilor părților interesate și a avizului de sinteză al comisiei este inclusă în rapoartele comisiilor parlamentare privind proiectele de lege; și
- propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat la primul vot nu se pot referi la acte legislative, diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția unor circumstanțe specifice.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Achiziții publice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți transparența și de a spori concurența în cadrul procesului de achiziții publice.

În ceea ce privește utilizarea procedurilor de achiziții publice negociate fără publicare prealabilă („nicio cerere de oferte”) și contractarea cu oferte unice, modificările legislative asigură raportarea periodică, controale sporite din partea agențiilor relevante și sancțiuni eficace și disuasive în caz de încălcare a normelor. În plus, controalele ex ante privind achizițiile publice în ceea ce privește fondurile Uniunii sunt sporite și se introduc noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice.

Prin urmare, proporția procedurilor negociate fără publicare prealabilă se reduce semnificativ, asigurând, în același timp, o reducere separată a ponderii contractelor cu oferte unice.

În plus, modificările legislative vizează reducerea procedurilor interne de achiziții publice prin introducerea unei interdicții privind reatribuirea sarcinilor către subcontractanți, cerințe de transparență și sancțiuni eficace și disuasive în caz de nerespectare a acestor cerințe.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Reforma 11 (C10.R11): Întreprindere din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a încuraja dezvoltarea sectorului de înaltă tehnologie din țară prin îmbunătățirea accesului la capital și la talente, îmbunătățirea mediului de administrare a afacerilor și promovarea antreprenoriatului.

Principalele elemente ale reformei sunt următoarele:

- introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea unei vize pentru antreprenorii debutanți;
- adoptarea unei legi privind falimentul personal;
- introducerea unui tip mai flexibil de societate comercială în Legea privind comerțul;
- adoptarea unui cadru care să permită lichidarea accelerată a entităților juridice;
- asigurarea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește condițiile de reglementare a muncii la distanță.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

Reforma 12 (C10.R12): Consiliul de analiză economică

Obiectivul reformei este de a pune bazele unui proces de furnizare treptată și durabilă a unei expertize economice academice aprofundate guvernului bulgar, care ar trebui să fie un punct de plecare pentru îmbunătățirea procesului decizional strategic și pe termen lung în domeniul economic.

Reforma instituie un Consiliu de analiză economică ca organism consultativ, care este sprijinit de un secretariat. Principalul rezultat al Consiliului de analiză economică este un raport anual privind situația economiei bulgare.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C10.I1): Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea sistemului de justiție prin valorificarea Sistemului de informații unificat al instanțelor.

Sistemul de informații unificat al instanțelor este actualizat astfel încât:

- să prevadă noi module pentru alocarea electronică și digitalizarea cazurilor de somație de plată și pentru administrarea procedurilor de mediere;
- asigurarea capacității tehnice a instanțelor de a funcționa în întregime online; și
- crearea de centre de date suplimentare.

Se preconizează că investițiile vor sprijini punerea în aplicare a reformei 1 privind justiția accesibilă, eficace și previzibilă.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

Investiția 2 (C10.I2): Digitalizarea proceselor-cheie de soluționare a litigiilor în justiția administrativă

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea instanțelor administrative prin modernizarea sistemului unic de informații de gestionare a cazurilor.

Actualizarea va permite o serie de noi funcționalități ale sistemului, inclusiv implementarea și automatizarea procesului de notificare sau comunicare a citațiilor electronice, accesul la distanță și transmiterea de documente electronice pentru cetățeni, precum și capacitatea de a organiza audieri la distanță în cele 28 de instanțe administrative. Acesta trebuie să fie sprijinit prin punerea în funcțiune a unui hardware de stocare a datelor într-un centru de date.

Se preconizează că investițiile vor sprijini punerea în aplicare a reformei 1 privind justiția accesibilă, eficace și previzibilă.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C10.I3): Transformarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul Parchetului

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului prin modernizarea infrastructurii interne de informații și comunicații.

Modernizarea constă în:

- intensificarea schimbului de date interne în format electronic;

- acces securizat la distanță și identificare electronică;
- schimbul automat de date electronice cu alte autorități de aplicare a legii din Bulgaria;
- integrarea infrastructurii interne în portalul unic e-justiție; și
- un nivel sporit de securitate cibernetică și facilitarea respectării protecției datelor.

Se preconizează că investițiile vor sprijini punerea în aplicare a reformei 2 privind combaterea corupției.

Punerea în aplicare a investițiilor trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Investiția 4 (C10.I4): Îmbunătățirea calității și durabilității serviciilor de securitate

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea politicilor anticorupție și de securitate prin sprijinirea transformării verzi și digitale a acestora.

Această investiție:

- să instituie un sistem național inteligent de securitate prin modernizarea și valorificarea sistemelor existente în cadrul Ministerului de Interne;
- să instituie și să integreze sisteme de supraveghere video cu funcționalitate de recunoaștere a numărului de vehicule într-o serie de locații;
- punerea la dispoziție a unor vehicule de poliție noi, ecologice, cu echipamente de supraveghere video care să înlocuiască 300 dintre cele mai vechi vehicule de patrulare aflate în uz.

Se preconizează că investițiile vor sprijini punerea în aplicare a reformei 2 privind combaterea corupției.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C10.I5): Sprijinirea introducerii medierii judiciare obligatorii

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini introducerea medierii judiciare obligatorii în anumite cauze civile și comerciale prin extinderea rețelei de centre de mediere și prin furnizarea de cursuri de formare.

Investiția va sprijini înființarea a 15 noi centre de mediere în instanțele districtuale și a 113 divizii teritoriale în instanțele regionale.

Cursurile de formare pentru introducerea medierii judiciare obligatorii sunt oferite judecătorilor, mediatorilor și coordonatorilor de instanță din centrele de mediere.

Se preconizează că investițiile vor sprijini punerea în aplicare a reformei 3 privind introducerea medierii judiciare obligatorii.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

Investiția 6 (C10.I6): Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea comunității de modelare a informațiilor privind clădirile din Bulgaria.

Investiția va include formarea specializată a experților din administrația de stat, crearea unui site internet cu cursuri și materiale online pentru experții din sectorul privat, crearea unui modul BIM integrat pentru Sistemul informațional unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției și furnizarea de echipamente informatice (hardware și software) pentru experții administrațiilor municipale, regionale și de stat.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C10.I7): Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcțiilor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce sarcina administrativă a cetățenilor și a întreprinderilor în ceea ce privește construcția prin crearea unei platforme pentru furnizarea de servicii electronice de planificare administrativă și pentru autorizarea construcțiilor.

Se preconizează că proiectul va scurta în mod semnificativ timpul necesar pentru furnizarea de servicii în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării investițiilor și al punerii în funcțiune a lucrărilor de construcție finalizate, permițând servicii complexe de e-guvernare.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C10.I8): Monitorizarea, controlul și gestionarea spațială prin modernizarea Centrului de monitorizare aeronautică (AMC)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini elaborarea de politici bazate pe date în abordarea provocărilor din sectorul public și privat, inclusiv în contextul urgențelor publice.

Acest lucru se realizează prin:

- modernizarea hardware-ului Centrului de monitorizare aeronautică din cadrul Ministerului de Interne pentru a permite posibilitatea de a primi date de la mai mulți sateliți și senzori, precum și de la sistemele de aeronave fără pilot la bord, împreună cu operarea unui software pentru prelucrarea datelor primite;
- extinderea capacității centrelor de date din cadrul Ministerului de Interne.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

Investiția 9 (C10.I9): Digitalizarea datelor în administrație care conțin registre pe suport de hârtie

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini digitalizarea administrației publice.

Acest lucru se realizează prin digitalizarea registrelor pe suport de hârtie ale Agenției Registrului și ale Agenției pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru, precum și prin digitalizarea actelor de stare civilă deținute de administrațiile municipale.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 10 (C10.I10): Sistem de planificare strategică modernizat

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți procesele de planificare strategică ale administrației centrale.

Acest lucru se realizează prin transformarea sistemului informatic de monitorizare al Institutului Național de Statistică într-un instrument de planificare strategică care să monitorizeze punerea în aplicare a tuturor documentelor strategice la nivelul administrației centrale. Pe lângă acoperirea tuturor documentelor strategice existente, sistemul de informații sprijină, de asemenea, alinierea acestor strategii la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 11 (C10.I11): Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți capacitatea de informare și administrativă pentru realizarea proiectelor-cheie în contextul finanțării bazate pe performanță, cu accent pe planul de redresare și reziliență al Bulgariei.

Acest lucru se realizează prin actualizări suplimentare ale sistemului informațional unificat de gestionare, care includ o mai bună furnizare și analiză a datelor către ARACHNE, precum și prin furnizarea de cursuri de formare privind achizițiile publice pentru destinatarii finali ai fondurilor, cu accent pe beneficiarii cu deficiențe identificate. În plus, se publică o hartă administrativă care analizează capacitatea beneficiarilor.

În vederea instituirii unui cadru juridic și instituțional pentru funcționarea adecvată a sistemelor de control și audit pentru planul de redresare și reziliență al Bulgariei, reforma include:

- instituirea unui sistem de repertorii cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- instituirea unui sistem de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- o analiză a volumului de muncă al Direcției Fondului Național și al Unității Centrale de Coordonare, ținând seama de cerințele suplimentare ale planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- modificări ale reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

J.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
213	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului	Foaie de parcurs elaborată și adoptată				T3	2021	Adoptarea unei foi de parcurs privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”) și planificarea unor măsuri și termene concrete, precum și instituțiile responsabile cu aplicarea acestora.
214	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind asistența juridică	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind asistența juridică				T4	2022	Modificările se bazează pe o analiză privind extinderea tipurilor de asistență juridică gratuită, motivele pentru acordarea asistenței juridice și scutirile de taxe judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică. Acestea extind domeniul de aplicare al asistenței juridice pentru a include reprezentarea: - în fața instanțelor de arbitraj; - în fața organelor administrative speciale, inclusiv a Agenției pentru Refugiați, a Comisiei pentru protecția împotriva discriminării, a Comisiei pentru protecția consumatorilor; - pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și mediere. Modificările extind, de asemenea, cercul persoanelor eligibile pentru asistență juridică pentru a include: - persoanele cu handicap care primesc

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										indemnizație lunară în conformitate cu Legea privind integrarea persoanelor cu handicap; și - persoanele pentru care a fost depusă o cerere de plasare sub tutelă. Modificările prevăd scutiri de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică.
215	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Codul de procedură administrativă, care stabilesc cadrul juridic pentru e-justiție în cauzele administrative	Dispoziții din Codul de procedură administrativă care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T4	2024	Modificările legislative ale Codului de procedură administrativă asigură posibilitatea: - unui act judiciar care să fie redactat sub forma unui document electronic și să fie semnat cu o semnătură electronică calificată; - exercitării drepturilor procedurale și executarea acțiunilor procedurale în format electronic de către părți în cadrul procedurilor judiciare prin depunerea de documente administrative în format electronic prin identificare securizată; - organizării de audieri virtuale deschise la distanță.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
216	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Țintă	Publicarea a patru analize anuale privind punerea în aplicare a normelor privind e-justiția în Codul de procedură civilă și în Codul de procedură penală		Număr	0	4	T1	2026	Pe baza monitorizării periodice, Ministerul Justiției și Consiliul Judiciar Suprem efectuează și publică patru analize anuale privind punerea în aplicare a normelor privind e-justiția din Codul de procedură civilă și din Codul de procedură penală, inclusiv normele privind: - notificarea actelor și a citațiilor la o adresă electronică; - posibilitatea de plată a taxelor și a altor obligații către instanță prin mijloace electronice; - redactarea actelor judiciare ca document electronic în sistemul de informații unificat al instanțelor și semnarea acestora cu o semnătură electronică calificată; - exercitarea drepturilor procedurale și exercitarea acțiunilor procedurale în format electronic de către părți în cadrul procedurilor judiciare; - desfășurarea de ședințe de judecată la distanță. Analiza se publică în T1 al anului următor, începând cu T1-2023 pentru analiza aferentă anului 2022.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
217	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la denunțarea neregulilor	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative relevante				T3	2022	Modificările cadrului juridic relevant includ: - introducerea cerințelor Directiva (UE) 2019/1937, în special: crearea de canale interne și externe confidențiale de raportare a neregulilor și a corupției; instituirea unor mecanisme de verificare a semnalelor transmise; furnizarea de măsuri de protecție și sprijin pentru avertizorii de integritate; asigurarea furnizării de feedback și a publicității cu privire la rezultatele inspecțiilor efectuate pe baza semnalelor; - cerința ca rezultatele activității comisiilor de etică care se ocupă de semnalele privind comportamentul neetic, conflictele de interese și alte semnale privind comportamentul corupt al consilierilor municipali să fie făcute publice; - modificări ale normelor Codului penal care reglementează infracțiunile de insultă și defăimare pentru a asigura respectarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Consiliului Europei și a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Acest lucru limitează posibilitățile de urmărire penală privată în legătură cu publicațiile jurnaliștilor și rapoartele avertizorilor de integritate.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
218	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale	Dispoziție de lege care indică intrarea sa în vigoare				T3	2022	Modificările legislative reformează actuala Comisie anticorupție și de confiscare a activelor ilegale, prevăzând înființarea unui organism anticorupție independent din punct de vedere politic și financiar. Modificările prevăd că organismul anticorupție: - își va numi conducerea în cadrul unui proces transparent care asigură independența politică; - are autoritatea de a investiga și de a utiliza probele pe care le colectează în cadrul procedurilor penale, sub rezerva unor garanții juridice adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor; - se referă la cazurile identificate de Organismul de confiscare a activelor ilegale de discrepanțe semnificative în ceea ce privește activele sau de conflict de interese; - este, de asemenea, implicat în efectuarea verificărilor de integritate; - cooperează îndeaproape cu Parchetul European. Proiectul de lege va fi consultat cu Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) înainte de intrarea sa în vigoare.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
219	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului în cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar	A distribuit orientări etice revizuite pentru conduita magistraților și un rezumat al bunelor și relelor practici privind respectarea normelor etice; organizarea de cursuri de formare în domeniul combaterii corupției; modele și proceduri introduse pentru raportarea periodică și publicarea rezultatelor la finalizarea cazurilor				T4	2022	Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem: - să revizuiască orientările etice pentru conduita magistraților, în cooperare cu Consiliul Judiciar Suprem, și să sintetizeze bunele și relele practici în ceea ce privește respectarea normelor etice, în conformitate cu standardele europene și internaționale relevante; - organizează și oferă cursuri de formare în domeniul combaterii corupției, precum și cursuri de formare privind integritatea și conflictele de interese; - Să introducă un model pentru raportarea cu privire la finalizarea cazurilor în termenele prevăzute de lege; și - introducerea unei proceduri de raportare și publicare periodică a rezultatelor la finalizarea cazurilor. Măsurile propuse nu conduc la o creștere a competențelor disciplinare ale Inspectoratului și sunt consultate cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de punerea lor în aplicare.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
220	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Înființarea și funcționarea organismului anticorupție	Organism anticorupție pe deplin operațional				T1	2023	Punerea în aplicare a legislației adoptate pentru ca organismul anticorupție să devină pe deplin operațional. Punerea în aplicare acoperă toate elementele necesare, și anume numirea gestionării și selecției, alocării și mobilizării efective a resurselor umane, financiare și tehnice adecvate.
221	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a platformei electronice și sprijinirea modificărilor legislative pentru consolidarea organismelor și unităților anticorupție	Intrarea în funcțiune a platformei electronice și prevederea din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative de sprijin				T2	2023	Platforma electronică colectează și sintetizează informații statistice de la autoritățile de selecție și numire în ceea ce privește verificarea declarațiilor de avere și de interese și identificarea conflictelor de interese. Modificările legislative introduc obligația autorităților de selecție și de desemnare de a transmite platformei electronice informații privind verificarea declarațiilor de avere și de interese ale persoanelor în temeiul alineatului (2) din Dispozițiile adiționale la Legea privind combaterea corupției și a confiscării bunurilor dobândite ilegal. Măsurile propuse vor fi consultate cu Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) înainte de punerea lor în aplicare.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
222	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative pentru a garanta eficacitatea procedurilor penale și îmbunătățirea responsabilității și a răspunderii penale a Procurorului General	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T2	2023	1. Măsurile de asigurare a eficacității procedurilor penale includ: 1.1. Introducerea controlului jurisdicțional asupra deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă, stabilirea domeniului de aplicare și a condițiilor în care se efectuează un astfel de control judiciar și dispoziții pentru evitarea împovărării excesive a judecătorilor și procurorilor; 1.2 Măsuri de sporire a eficienței procesului penal, inclusiv crearea posibilității de divizare a cauzelor împotriva mai multor inculpați în faza de judecată și îmbunătățirea practicilor procurorilor în legătură cu introducerea acuzațiilor; 1.3 Introducerea dreptului victimei (eventual expeditorul semnalului care lansează procesul) de a solicita accelerarea procedurilor penale chiar înainte de formularea acuzațiilor; 1.4 Introducerea unor motive clare și a unor situații admisibile pentru reluarea procedurilor penale, inclusiv în cazurile prevăzute la articolul 243 alineatul (10) din Codul de procedură penală, la cererea procurorului general, prin introducerea unui control judiciar consolidat. 2. Măsurile de îmbunătățire a responsabilității procurorului general și a adjuncților acestuia includ: 2.1 Introducerea unei proceduri de audiere a

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										procurorului general în legătură cu problemele ridicate în raportul privind activitățile Ministerului Public în materie de aplicare a legii, de prevenire a criminalității și de punere în aplicare a politicii penale, precum și cu privire la problemele ridicate în cursul dezbaterii publice a raportului, cu respectarea deplină a articolului 6 alineatul (2) din CEDO, a articolului 4 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/343, a Constituției Bulgariei și a Codului de procedură penală privind prezumția de nevinovăție; 2.2 Introducerea raportării anuale (începând din 2023 și primul raport pentru anul 2022) cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție, furnizând indicatori-cheie, inclusiv numărul de cazuri de corupție la nivel înalt depuse, numărul de cazuri finalizate, descrieri detaliate ale motivelor de încheiere atât în faza de investigare, cât și în faza de judecată, numărul de condamnări și achitări și indicatori care definesc cazurile de corupție la nivel înalt (și anume, poziția persoanei în ierarhia organismelor de stat, amploarea interesului afectat, nivelul importanței publice și vizibilitatea cazului în spațiul public). Raportul anual ar include, de asemenea, analize ale rezultatelor, în special în ceea ce privește termenele de desfășurare a investigațiilor, calitatea rechizitoriilor și

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										motivele care stau la baza rezultatului specific al cazului. 2.3 Limitarea competențelor procurorului general în ceea ce privește controlul legalității activităților procurorilor prin introducerea controlului jurisdicțional al actelor de urmărire penală, în conformitate cu cadrul constituțional și cu recomandările relevante ale Comisiei de la Veneția și ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 3. Să introducă un mecanism eficace de răspundere și răspundere penală pentru procurorul general și adjuncții acestuia, stabilind garanții pentru independența practică, instituțională și ierarhică a anchetelor împotriva lor, inclusiv introducerea, în cadrul constituției bulgare, a următoarelor măsuri: 3.1. Regulamentul privind suspendarea procurorului general și a adjuncților acestuia în cazul unor proceduri penale împotriva acestora cu o majoritate de 13 din 25 membri ai plenului Consiliului Judiciar Suprem (denumit în continuare „CJS”); 3.2 Limitarea competenței *de facto* a procurorului general în CJS prin excluderea reprezentanților organelor de urmărire penală și de cercetare din efectivele Adunării Naționale. 3.3 Asigurarea selecției și numirii independente de către CJS a unui judecător

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu calificarea profesională minimă necesară a Curții Supreme de Casație și experiență în justiție penală, numit cel puțin într-o funcție de judecător la instanța districtuală, stabilit prin selecție aleatorie. Judecătorul selectat este numit în funcția de procuror în cadrul Parchetului Suprem de Casație pe durata desfășurării procedurii penale împotriva procurorului general sau a adjuncților acestora. După sesizarea de către orice persoană sau organism, CJS inițiază procedura de selecție în prezența informațiilor referitoare la o infracțiune săvârșită de procurorul general sau de adjuncții acestuia. Se preconizează că procedura va fi similară cu cea utilizată pentru alocarea cazurilor, utilizând un sistem electronic de alocare aleatorie. CJS are doar obligația de a anunța rezultatul, fără a-l putea modifica. Sistemul electronic face obiectul unor audituri periodice independente. Pentru a asigura desfășurarea independentă a acțiunilor de investigare, acestea sunt efectuate de autoritățile executive sub supravegherea judecătorului numit în calitate de procuror desemnat de CJS. 3.4. Stabilirea unor garanții pentru stabilitatea și independența carierei care să asigure dezvoltarea normală a carierei judecătorului care a deschis și a desfășurat o anchetă împotriva procurorului general sau

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										a adjuncților acestuia. Aceasta include posibilitatea numirii acestora în calitate de judecător de același rang după proces, în conformitate cu deciziile Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și cu avizele Comisiei de la Veneția. Ca garanție suplimentară, se introduce posibilitatea acordării imunității de urmărire penală acestei persoane pe durata mandatului procurorului general; 3.5. Limitarea supravegherii Parchetului asupra actelor de urmărire penală ale procurorului general sau ale adjuncților acestora; 3.6. Supravegherea legalității și orientările metodologice nu se referă la actele de urmărire penală ale procurorului general sau ale adjuncților acestora; 3.7. Protecție și garanții eficace pentru membrii echipei de anchetă împotriva oricărei eventuale influențe necuvenite din partea procurorului general care decurge din poziția lor în cadrul Parchetului și al CJS, inclusiv în ceea ce privește procedurile disciplinare, atestările și detașările, pentru a asigura eficacitatea mecanismului. 4. Cooperarea cu Direcția pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei la elaborarea amendamentelor de la punctul 3. Consultarea cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei cu privire la proiectele de amendamente de la punctul 3, înainte ca

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										acestea să fie prezentate Adunării Naționale.
223	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby				T4	2023	Se pregătește o notă explicativă privind reglementarea activităților de lobby, pe baza bunelor practici ale altor state membre. Se adoptă măsuri legislative pentru reglementarea activităților de lobby în Republica Bulgaria în contextul procesului decizional public.
224	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Introducerea unelte pentru contracararea corupția și consolidarea integritatea în activitatea statului întreprinderi	Codul de etică adoptat, distribuit angajaților întreprinderilor de stat; funcționarea sistemelor de gestionare a riscurilor de corupție; măsuri pentru creștere transparența în				T1	2024	Printre instrumentele de combatere a corupției și de consolidare a integrității în activitatea întreprinderilor de stat se numără: 1. Adoptarea unui cod deontologic pentru persoanele angajate în întreprinderile de stat. Codul stabilește că angajații întreprinderilor de stat își îndeplinesc sarcinile în conformitate cu legea, respectând neutralitatea politică, buna credință, onestitatea și imparțialitatea, împiedicând un interes privat să influențeze îndeplinirea îndatoririlor lor. 2. Introducerea unor sisteme funcționale de gestionare a riscurilor de corupție ca parte a

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				activitatea desfășurată de stat întreprinderile au fost introduse.						sistemelor generale de management al calității în toate întreprinderile de stat. În special, fiecare sistem acoperă: selectarea înalților funcționari din întreprinderile publice; mecanisme de responsabilizare pentru măsurile de prevenire a corupției și a conflictelor de interese; dezvoltarea capacității de evaluare și control al riscurilor de corupție și audituri financiare periodice independente pe bază anuală. Grupul de state împotriva corupției (GRECO) este consultat cu privire la măsurile propuse înainte de aprobarea acestora. 3. Introducerea unor măsuri de creștere a transparenței întreprinderilor de stat. Măsurile se axează pe: - activitatea comercială și punerea în aplicare a politicilor publice; - implicarea părților interesate, cum ar fi: subcontractanți, consultanți, furnizori, filiale; - sprijin financiar din partea statului și cheltuirea fondurilor publice prin intermediul achizițiilor publice de către întreprinderile publice; - încurajarea avertizărilor în interes public de către angajați; - formarea funcționarilor în domeniul prevenirii și combaterii corupției și a conflictelor de interese și introducerea unui responsabil cu integritatea.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
225	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Mecanismul de verificare pentru îmbunătățirea integrității funcționarilor publici care își desfășoară activitatea	Sistemul de verificare a integrității pentru funcționarii publici este adoptat și operațional.				T1	2025	Se adoptă și se pune în funcțiune un sistem eficace de verificare și îmbunătățire a integrității funcționarilor publici care ocupă poziții cu riscuri ridicate de corupție. Pentru a institui sistemul de verificare, se parcurg următoarele etape: • Identificarea pozițiilor care prezintă un risc ridicat de corupție și care ar necesita verificări ale integrității; • Dezvoltarea, validarea și punerea în aplicare a testelor de integritate și consolidarea capacității instituționale pentru punerea lor în aplicare; • Elaborarea și punerea în aplicare a metodologiilor de evaluare a riscurilor legate de comportamentul corupt; • Prevederea unor măsuri de rotație a angajaților care lucrează în locuri expuse riscului de corupție; • Analiza legislației relevante și alinierea acesteia la articolul 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, precum și la Comunicarea Comisiei de stabilire a unor orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar (JO C 121/9.4.2021); • Consultarea cu Grupul de state împotriva corupției (GRECO) a acțiunilor privind punerea în aplicare a

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										măsurii înainte de punerea lor în aplicare.
226	C10.R2: Combaterea corupției	Jalon	Analize anuale privind punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea corupției (2021-2027) și foaia de parcurs aferentă și raportarea anuală cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare în contextul mecanismului european privind statul de drept	Dispoziție de lege care indică intrarea în vigoare a Decretului modificat privind înființarea Consiliului Național pentru Politici Anticorupție; Analize anuale privind punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției (2021-2027) și foaia de parcurs aferentă acesteia adoptată de Consiliul Național pentru				T1	2026	1. Membrii Consiliului Civil al Consiliului Național pentru Politici Anticorupție adoptă rapoarte anuale (începând cu 2022) în care analizează și evaluează punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea corupției (2021-2027) și a foii de parcurs aferente acesteia și, dacă este necesar, fac propuneri pentru includerea de noi măsuri. În acest scop, se vor aduce modificări Decretului nr. 136 al Consiliului de Miniștri din 2015, care a instituit Consiliul Național pentru Politici Anticorupție. 2. Se asigură raportarea anuală cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare în contextul mecanismului european privind statul de drept.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				Politicile Anticorupție și raportarea anuală cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare în contextul mecanismului european privind statul de drept						
227	C10.R3: Introducerea medierii judiciare obligatorii	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse actelor juridice relevante pentru introducerea medierii judiciare obligatorii în anumite litigii civile și comerciale	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările prevăd obligația legală a părților în anumite litigii civile și comerciale de a participa la medierea judiciară. Modificările aduse Codului de procedură civilă și Legii privind medierea prevăd reglementarea relevantă a medierii obligatorii. Modificările prevăd, de asemenea, excepții de la medierea obligatorie. Medierea se efectuează în centrele de mediere din cadrul instanțelor și al diviziunilor teritoriale ale acestora. Modificările reglementează organizarea și funcționarea centrelor și statutul personalului acestora pentru a asigura uniformitatea, precum și procedura de selecție a mediatorilor. În acest scop, se

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										modifică Legea privind sistemul judiciar, Normele privind administrarea instanțelor și clasificarea pozițiilor în cadrul administrației instanțelor. În plus, se adoptă o ordonanță privind structura centrelor de mediere în instanțe și o ordonanță privind selecția și controlul activităților mediatorilor din centrele de mediere ale instanțelor.
228	C10.R4: Consolidarea procedurilor de insolvență	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea comercială în ceea ce privește insolvența și proceduri de restructurare	Dispoziții din Legea comercială care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii comerciale pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1023, care prevăd: - instrumente de avertizare timpurie; - facilitarea inițierii și a desfășurării procedurilor de insolvență și restructurare; - îndatoririle directorilor în caz de probabilitate a insolvenței; - posibilitatea schimbului electronic de informații și documente în cadrul procedurilor de insolvență, restructurare și remitere de datorie; - garanții legale pentru comercianți în ceea ce privește înregistrarea adreselor de administrare efective în momentul înregistrării societăților; - o reglementare mai strictă a profesiei de practician în insolvență pentru a se asigura că aceștia dispun de expertiza necesară și că condițiile de eligibilitate, precum și procesul de numire, revocare și demisie a practicienilor sunt clare, transparente și echitabile.
229	C10.R4:	Jalon	Măsuri de	1. Cursuri de				T2	2023	Punerea în aplicare cuprinde următoarele

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Consolidarea procedurilor de insolvență		punere în aplicare a reformei cadrului de insolvență finalizate	formare oferite practicienilor în insolvență și judecătorilor; 2. Instrumente electronice specializate operaționale; 3. Adoptarea manualelor, codurilor, modelelor și orientărilor de către Ministerul Justiției; 4. Publicarea datelor statistice						elemente: 1. Furnizarea de cursuri de formare privind noul cadru în materie de insolvență pentru practicienii în insolvență și judecători. 2. Introducerea unor instrumente electronice specializate pentru a se asigura că mijloacele electronice de comunicare pot fi utilizate de către părți pe parcursul procedurilor de insolvență și restructurare. 3. Adoptarea manualelor, codurilor, modelelor și orientărilor necesare pentru a asigura o utilizare eficientă și eficace a procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie de către Ministerul Justiției. 4. Colectarea datelor statistice și publicarea unui prim set de date pentru a asigura o monitorizare eficientă a procedurilor privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie. Măsurile sunt puse în aplicare în conformitate cu modificările aduse Legii comerciale pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1023.
230	C10.R5: Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Jalon	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Strategia pentru punerea în aplicare a modelării informațiilor privind clădirile și				T1	2023	Strategia pentru introducerea modelării informațiilor referitoare la clădiri (BIM) stabilește: • care dintre cele patru niveluri actuale ale BIM trebuie atinse pe termen scurt și care urmează să fie atinse pe termen lung; • o viziune clară pentru dezvoltarea

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			(BIM) la proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții	foaia de parcurs pentru punerea sa în aplicare, adoptate de Consiliul de Miniștri						sectorului construcțiilor și introducerea BIM; • obiectivele strategice ale politicii sectoriale, rolul de lider al sectorului public și elaborarea de politici pentru punerea în aplicare a viziunii; • analiza cadrului de reglementare necesar pentru digitalizarea legislației sectoriale, a standardelor și a orientărilor de sprijin în conformitate cu politicile legate de BIM; • măsuri de sprijin pentru IMM-uri în conformitate cu studiul Comisiei din 2019 intitulat „Raport: Sprijinirea digitalizării sectorului construcțiilor și a IMM-urilor – inclusiv modelarea informațiilor privind clădirile”; • nivelul de competență care trebuie atins de administrație, sectorul construcțiilor și mediul academic pentru punerea în aplicare a BIM. Foaia de parcurs include: • etapele principale și calendarul pentru punerea în aplicare a BIM, precum și resursele necesare; • responsabilitățile diferiților actori implicați în punerea în aplicare a BIM; • măsuri în vederea introducerii treptate a BIM în cerințele privind achizițiile publice pentru proiectare și lucrări de construcții; • pașii pentru crearea infrastructurii

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										informatice necesare, a bazelor de date și a standardelor care pot fi reconciliate cu cele europene. Proiectele de strategie și foaia de parcurs vor fi pregătite cu sprijinul proiectului REFORM/SC2020/089 „Pregătirea și lansarea reformei digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria”.
231	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică	Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc: • norme privind crearea de registre ale autorităților administrative și cerințele acestora; • definițiile termenilor „registru”, „sistem informatic”, „administrator central de date”; • o definiție a spațiului informațional partajat protejat privind guvernarea electronică.
232	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar	Dispoziții din Legea privind cadastrul și registrul funciar care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2022	Modificările aduse Legii privind cadastrul și registrul proprietăților stabilesc cerințele privind conținutul conturilor imobiliare în registrul funciar și procesul de creare a acestora pe baza conturilor personale existente, precum și responsabilitățile judecătorilor de grefă și ale Agenției Registraturii în procesul de constituire a conturilor imobiliare în registru.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
233	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică și Legii privind înregistrarea civilă	Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică și Legea privind înregistrarea civilă, care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T1	2024	Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc obligația ca toate organele executive să păstreze, să mențină și să actualizeze toate registrele în format electronic, într-un format structurat, cu garanții suficiente pentru menținerea unor registre de acces imuabile și a unor piste de audit. Modificările aduse Legii privind înregistrarea civilă introduc obligația autorităților publice de a certifica circumstanțele nașterii, căsătoriei și decesului prin intermediul Registrului electronic național al actelor de stare civilă. Acesta interzice, de asemenea, autorităților administrative să solicite cetățenilor informații sau documente referitoare la starea civilă (la naștere, căsătorie și deces).
234	C10.R7: Îmbunătățire a cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea unei politici de asumare a responsabilității de către stat	Document adoptat de Consiliul de Miniștri de stabilire a unei politici de asumare a responsabilității de către stat				T3	2022	Politica de proprietate a statului este elaborată de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control și adoptată de Consiliul de Miniștri. Acesta conține justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile de stat, precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor deținute de stat și în punerea în aplicare a politicii.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
235	C10.R7: Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a rapoartelor anuale de sinteză pe 2020 și 2021 privind activitățile întreprinderilor de stat				T4	2022	Rapoarte de sinteză anuală a activităților întreprinderilor de stat se adoptă de către Consiliul de Miniștri. Rapoartele de sinteză analizează rezultatele activității întreprinderilor de stat, inclusiv a celor statutare, și analizează performanța întreprinderilor de stat în funcție de sector și performanța individuală a tuturor întreprinderilor de stat clasificate drept „mari” în conformitate cu Legea privind întreprinderile publice. Rapoartele de sinteză evaluează, de asemenea, respectarea de către întreprinderile de stat a standardelor aplicabile în materie de guvernanță corporativă și de informare.
236	C10.R7: Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea unui program de transformare pentru întreprinderile de stat statutare	Programul de transformare adoptat de Consiliul de Miniștri				T1	2023	Consiliul de Miniștri adoptă un program de transformare a întreprinderilor de stat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii privind întreprinderile publice din 8 octombrie 2019. Programul de transformare se bazează pe analiza naturii activităților întreprinderilor deținute de stat – în principal funcții comerciale sau publice, și prevede: - transformarea întreprinderilor de stat statutare care desfășoară în principal activități comerciale în societăți comerciale și - reorganizarea întreprinderilor de stat cu funcții publice în principal în structuri administrative sau includerea acestora în

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										programul fiscal consolidat, cu excepția cazului în care un statut diferit este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor lor de politică publică, în conformitate cu Orientările OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.
237	C10.R7: Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție prevăzute în Legea privind întreprinderile publice a fost confirmată	Raport adoptat de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control, în care se evaluează și se confirmă faptul că consiliile de administrație respectă cerințele Legii privind întreprinderile publice				T2	2023	Consiliile de administrație ale tuturor întreprinderilor de stat mari respectă cerințele privind procedurile de selecție prevăzute în Legea privind întreprinderile publice. Raportul evaluează și confirmă conformitatea componenței consiliilor de administrație și de supraveghere ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție prevăzute de Legea privind întreprinderile publice. Raportul include date pentru fiecare întreprindere de stat mare, inclusiv numărul și componența consiliilor de administrație ale acestora, precum și informații esențiale privind procedura prin care a fost numit fiecare membru independent și reprezentant al statului.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
238	C10.R8: Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor	Plan de acțiune adoptat de Consiliul de Miniștri pentru a monitoriza evaluarea riscurilor la nivel național				T3	2021	Planul de acțiune este adoptat de Consiliul de Miniștri și vizează consolidarea capacității instituțiilor bulgare competente de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Planul de acțiune conține o explicație a acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 pentru atenuarea riscurilor identificate în Raportul național de evaluare a riscurilor pentru 2019, inclusiv a acțiunilor legislative, instituționale, de reglementare, de supraveghere și operaționale. Planul de acțiune prezintă în continuare acțiuni suplimentare pentru a aborda amenințările și vulnerabilitățile rămase, care sunt încă în desfășurare, precum și rezultatele preconizate ale punerii lor în aplicare, prioritatea, termenul de executare, stadiul și autoritatea responsabilă. Planul de acțiune este elaborat în conformitate cu recomandările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
239	C10.R8: Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv evaluări sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit, al activelor virtuale și al schemelor de investiții cetățenești	Actualizarea evaluării naționale a riscurilor adoptate, inclusiv a evaluărilor sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit, al activelor virtuale și al sistemelor de investiții cetățenești, finalizate de grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri				T4	2022	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv evaluări sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit, al activelor virtuale și al schemelor de investiții pentru cetățenie, în conformitate cu orientările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Actualizarea evaluării naționale a riscurilor și a evaluărilor sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit, al activelor virtuale și al sistemelor de investiții cetățenești se efectuează de către grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri în conformitate cu articolul 96 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
240	C10.R8: Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Consolidarea capacității și a capacităților autorităților de supraveghere de a atenua riscurile de spălare a banilor și de a spori punerea în aplicare a cadrului de combatere a spălării banilor de către entitățile obligate	1. Adoptarea unei strategii de supraveghere și a unei proceduri de raportare cu privire la performanță de către fiecare autoritate de supraveghere; 2. Adoptarea modificărilor aduse manualului de proceduri de supraveghere de către fiecare autoritate de supraveghere; 3. Adoptarea unor orientări privind abordarea				T1	2023	Fiecare autoritate de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor – Direcția de informații financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Banca Națională a Bulgariei, Comisia de supraveghere financiară și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în ceea ce privește entitățile obligate aflate sub supravegherea sa: - adoptă o strategie de supraveghere pentru a stabili obiective pentru supravegherea entităților obligate, pentru a aloca resurse entităților obligate în conformitate cu profilul lor de risc și pentru a institui o procedură de raportare cu privire la performanță cu privire la punerea în aplicare a strategiei; - își revizuiește manualul de proceduri de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă și eficace a monitorizării, inclusiv norme privind ținerea evidențelor dosarelor și a documentelor examinate în timpul inspecțiilor la fața locului și al acțiunilor subsecvente, pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile de combatere a spălării banilor;

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				persoanelor expuse politic; 4. Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a modificărilor						- adoptă orientări privind abordarea persoanelor expuse politic. În plus, se adoptă modificări legislative pentru a prevedea proceduri de verificare pentru prevenirea spălării banilor în cazul persoanelor care prestează servicii profesionale ale societății, inclusiv contabili și consultanți fiscali.
241	C10.R9: Îmbunătățire a calității procesului legislativ	Jalon	Intrarea în vigoare a Normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale	Dispoziții din Regulamentul de organizare și de activitate al Adunării Naționale, care indică intrarea lor în vigoare				T4	2021	Normele de organizare și de activitate ale Adunării Naționale garantează că: • toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului; • prezentate Adunării Naționale, proiectele de acte legislative sunt înscrise în registrul public al proiectelor de lege și toate avizele scrise ale cetățenilor sau ale persoanelor juridice sunt publicate pe site-ul comisiei parlamentare competente; • raportul comisiei parlamentare privind proiectul de act legislativ include un rezumat al opiniilor părților interesate și un aviz de sinteză al comisiei; • propunerile de amendamente depuse între primul și al doilea vot sunt făcute publice prin intermediul unui registru public; și • propunerile de amendamente și de completări la un proiect de act legislativ

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative, diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția modificărilor de redactare sau de natură juridică.
242	C10.R10: Achiziții publice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative ale Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără cerere de ofertă („nicio cerere de oferte”) și de cereri unice de oferte	Dispoziții din Legea privind achizițiile publice care prevăd intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările legislative vizează reducerea utilizării achizițiilor negociate (fără publicare prealabilă) și a contractelor de achiziții publice unice. Statele membre se asigură că: - colectarea periodică (cel puțin o dată pe an) a informațiilor și raportarea cu privire la utilizarea unor astfel de proceduri pentru a evalua progresele înregistrate, o justificare a procentului atins de fiecare dată și o explicație a modului în care s-au înregistrat progrese în vederea atingerii obiectivului; - consolidarea controalelor ex ante și ex post și a controalelor efectuate de agențiile relevante; - extinderea domeniului de aplicare al responsabilității administrative și al sancțiunilor eficace și disuasive pentru încălcarea normelor privind utilizarea unor astfel de proceduri; - raportarea periodică cu privire la utilizarea de sancțiuni eficace în cadrul procedurilor de corecție financiară

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice de către autoritățile responsabile cu controlul și auditul fondurilor UE. În plus, modificările legislative includ: - interzicerea „reatribuirii" sarcinilor de la contractele interne (astfel cum sunt definite la articolul 12 din Directiva privind achizițiile publice) către un subcontractant; - o cerință legală privind publicarea la timp a contractelor de achiziții publice „interne" semnate și a anexelor la acestea; - obligația legală de a publica informații privind plățile efectuate în temeiul unor astfel de contracte; - sancțiuni eficace și disuasive în caz de nerespectare a elementelor de mai sus.
243	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant		% (procent)	26	25	T4	2022	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2022 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un ofertant unic pentru contracte cu sprijin din partea Uniunii și

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										contracte finanțate separat din resurse naționale se reduce la 25 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
244	C10.R10: Achiziții publice	Jalon	Actualizarea metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice	Adoptarea modificărilor aduse metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice și a primului raport privind rezultatul controalelor publicat				T1	2023	Modificările aduse metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice: • să intensifice controalele ex ante efectuate de agenție pentru procedurile de achiziții sprijinite din fonduri ale UE (inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență); • îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a riscurilor utilizate pentru selectarea proiectelor în vederea controalelor; • să introducă un model de raportare cu privire la rezultatul controalelor, care să cuprindă principalele constatări și aspecte care trebuie abordate de contractanți; și • definirea și introducerea unei proceduri pentru raportarea și publicarea periodică a rezultatelor. Prima ediție a raportului privind rezultatul controalelor pe baza metodologiei actualizate se publică în 2023, acoperind anul 2022.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
245	C10.R10: Achiziții publice	Jalon	Introducerea unor noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice	Noile formulare electronice standard sunt puse la dispoziție și sunt obligatorii pentru utilizare				T3	2023	În sistemul național de achiziții publice electronice se elaborează și se introduc noi formulare electronice standard pentru contractanți. Pentru contractele cu sume care depășesc pragurile prevăzute în directivele UE privind achizițiile publice, formularele electronice se bazează pe formularele electronice standard ale UE pentru achizițiile publice.
246	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant		% (procent)	25	24	T4	2023	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2023 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un ofertant unic pentru contracte cu sprijin din partea Uniunii și contracte finanțate separat din resurse naționale se reduce la 24 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
247	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă		% (procent)	29	18	T4	2023	Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2023 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă pentru contractele cu sprijin din partea Uniunii și pentru contractele finanțate separat din resurse naționale se reduce la 18 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
248	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant		% (procent)	24	23	T4	2024	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2024 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un ofertant unic pentru contracte cu sprijin din partea Uniunii și

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										contracte finanțate separat din resurse naționale se reduce la 23 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
249	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă		% (procent)	18	12	T4	2024	Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2024 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă pentru contractele cu sprijin din partea Uniunii și pentru contractele finanțate separat din resurse naționale se reduce la 12 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
250	C10.R10: Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă		% (procent)	12	7	T4	2025	Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă se măsoară ca procent din toate procedurile de licitație pentru contractele de achiziții publice încheiate în 2025 (inclusiv sub pragul stabilit de legislația UE relevantă privind achizițiile publice care stabilește norme minime armonizate pentru ofertele a căror valoare monetară depășește o anumită sumă și care sunt considerate a fi de interes transfrontalier). Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă pentru contractele cu sprijin din partea Uniunii și pentru contractele finanțate separat din resurse naționale se reduce la 7 %, astfel cum este măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
251	C10.R11: Întreprindere din Bulgaria	Jalon	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea unei vize inițiale				T3	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o ordonanță de stabilire a procedurii și a cerințelor pentru eliberarea și revocarea vizei de înființare, care a fost introdusă prin articolul 24p din Legea privind cetățenii străini. Ordonanța reglementează înființarea unui consiliu de experți ca organism consultativ pe lângă ministrul economiei pentru a emite un aviz cu privire la proiectele prezentate, care solicită eliberarea unui certificat pentru proiecte de înaltă tehnologie și/sau inovatoare, denumit „viză pentru întreprinderile nou-înființate”, precum și

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				adoptate de Consiliul de Miniștri						condițiile și procedura de eliberare, prelungire și revocare a certificatului.
252	C10.R11: Întreprindere din Bulgaria	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice	Dispoziții din Legea privind falimentul persoanelor fizice care indică intrarea sa în vigoare				T3	2022	Legea privind falimentul persoanelor fizice introduce proceduri de insolvență a persoanelor fizice, care includ un plan de rambursare, valorificarea activelor și proceduri de insolvență în absența veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice.
253	C10.R11: Întreprindere din Bulgaria	Jalon	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările introduc în Legea privind comerțul un capitol referitor la o nouă formă juridică de societate comercială, care prevede instrumente mai flexibile pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv contracte de achiziție, portofolii de opțiuni, împrumuturi convertibile, drepturi de încurcare și amortizare a drepturilor și capital variabil.
254	C10.R11: Întreprindere din Bulgaria	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii comerciale pentru crearea	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T3	2023	Modificările reformează capitolul privind lichidarea din Legea privind comerțul, cu scopul de a facilita lichidarea: - societăți fără activitate recentă; - societăți neînregistrate în scopuri de TVA;

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			unui cadru juridic pentru o lichidare accelerată a persoanelor juridice							- societăți care nu au angajat niciun angajat. Facilitarea procesului de lichidare se realizează prin două modificări principale: - reducerea termenelor procedurilor; - introducerea unui „ghișeu unic” în care toate comunicările în scopul lichidării vor fi transmise prin intermediul Agenției Registrului.
255	C10.R11: Întreprindere din Bulgaria	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului muncii care îmbunătățesc condițiile de reglementare a muncii la distanță în Bulgaria	Dispoziții din Codul muncii care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2023	Reforma modifică normele privind munca la distanță stabilite de Codul muncii pentru a oferi mai multă flexibilitate, inclusiv organizarea unor condiții de muncă sănătoase și sigure, raportarea muncii și monitorizarea timpului de lucru.
256	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Jalon	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică	Instituirea și funcționarea Consiliului de analiză economică și a secretariatului acestuia				T3	2022	Consiliul de analiză economică este înființat ca organism consultativ și este sprijinit de un secretariat. Se preconizează că acesta va oferi guvernului bulgar o expertiză economică academică aprofundată. Principalul său rezultat va fi un raport anual privind situația economiei bulgare, care să identifice provocările și riscurile cu care se confruntă și să propună soluții pentru acestea.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
257	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Jalon	Adoptarea unui raport anual privind situația economiei bulgare	Primul raport anual adoptat de Consiliul de analiză economică				T4	2023	Consiliul de analiză economică adoptă primul său raport anual privind situația economiei bulgare, identificând provocările și riscurile cu care se confruntă și propunând soluții pentru acestea.
258	C10.I1: Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor	Jalon	Modernizarea sistemului de informații al instanțelor unificate	Sistemul de informații unificat actualizat și operațional al instanțelor				T4	2023	Sistemul de informații al instanțelor unificate este actualizat pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să comunice și să facă schimb de documente electronice cu sistemul judiciar în întregime online. Modernizarea sistemului de informații unificat al instanțelor include: - un nou modul privind alocarea electronică și digitalizarea cazurilor de somație de plată; - un nou modul privind administrarea procedurilor de mediere; - punerea în funcțiune și livrarea echipamentelor informatice necesare pentru ca instanțele să funcționeze în întregime online – 3000 calculatoare personale de birou cu monitoare și 2200 laptopuri; - punerea în funcțiune a două noi centre de date principale și a unui nou centru de date de arhivă. Modernizarea trebuie să fie în conformitate cu principiile „digital în mod implicit” și „doar o singură dată”.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
259	C10.I2: Digitalizarea proceselor-cheie de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Țintă	Introducerea unui sistem electronic de citare și notificare		% (procent)	0	25	T2	2023	După introducerea unui modul care vizează implementarea, automatizarea și îmbunătățirea eficienței procesului de notificare sau comunicare a citațiilor electronice în sistemul informatic unic de gestionare a cazurilor, 25 % din totalul citațiilor se transmit pe cale electronică.
260	C10.I2: Digitalizarea proceselor-cheie de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Jalon	Punerea în funcțiune a unui modul de informare care permite părților și reprezentantului lor legal să transmită și să primească documente electronice în cauzele în instanță la distanță	Punerea în funcțiune a unui modul de informare care permite transmiterea și primirea la distanță a documentelor electronice				T4	2024	Noul modul de informare va oferi cetățenilor și părților interesate acces de la distanță la serviciile electronice. Acesta permite cetățenilor și părților interesate să acceseze pe cale electronică materialele cauzei și să transmită documente, inclusiv documente de inițiere a procedurilor judiciare, documente referitoare la procedurile judiciare deja inițiate și documente care nu se referă la proceduri judiciare.
261	C10.I2: Digitalizarea proceselor-cheie de soluționare a litigiilor în justiția administrativ	Jalon	Punerea în funcțiune a unui modul de informare pentru audierile la distanță și punerea la	Punerea în funcțiune a unui modul de informare pentru audierile la distanță operaționale				T4	2024	Modulul de informare permite organizarea de audieri la distanță. Hardware-ul necesar este furnizat în cele 28 de instanțe administrative ale țării pentru ședințele de judecată la distanță și se pune în funcțiune o interfață web pentru audierile la distanță.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	ă		dispoziție a echipamentelor necesare pentru audierile la distanță	și a echipamentelor necesare pentru audierile la distanță furnizate						
262	C10.I2: Digitalizarea proceselor-cheie de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Jalon	Achiziționarea și instalarea de echipamente de stocare a datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem	Hardware de stocare a datelor operațional				T4	2025	Echipamentul de stocare a datelor este achiziționat și pus în funcțiune într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem. Hardware-ul existent pentru stocarea datelor este înlocuit și introdus în modul backup.
263	C10.I3: Transformarea infrastructuri i de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Jalon	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul parchetului este finalizată	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul Parchetului				T4	2024	Modernizarea infrastructurii interne de informații și comunicații sporește digitalizarea proceselor și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului prin: - permiterea unui schimb sporit de date interne în format electronic în cadrul parchetului; - permiterea accesului securizat la distanță și a identificării electronice; - instituirea schimbului automat de date electronice cu alte autorități de aplicare a legii din Bulgaria; - integrarea infrastructurii interne în portalul unic e-justiție; - creșterea nivelului de securitate

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cibernetică și facilitarea respectării protecției datelor.
264	C10.I4: Îmbunătățire a calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Sisteme inteligente de supraveghere video instalate și exploatate în zonele de infrastructură urbană		Număr	0	18	T2	2023	Sisteme de supraveghere video modernizate cu funcționalitate de recunoaștere a numărului de vehicule integrată și operațională la cel puțin 18 intersecții rutiere pe șoseaua de centură Sofia.
265	C10.I4: Îmbunătățire a calității și durabilității serviciilor de securitate	Jalon	Instituirea și funcționarea sistemului național de securitate inteligentă	Hardware și software pentru modernizarea sistemului integrat de securitate automatizat și a sistemului informațional geografic livrat și instalat				T4	2023	Sistemul național inteligent de securitate se instituie prin modernizarea Sistemului integrat de securitate automatizat (IASS) și a sistemului informațional geografic (GIS) existente în cadrul Ministerului de Interne. Se preconizează că modernizarea IASS va permite conexiunile dintre sistemele de securitate municipale și regionale, precum și cu alte sisteme informatice automatizate, atât în interiorul, cât și în afara Ministerului de Interne, cum ar fi sistemele municipalităților și ale instituțiilor de stat, siturile de infrastructură critică și siturile de importanță națională, metroul din Sofia, Căile Ferate de Stat din Bulgaria, instituțiile private cu bănci de statute semnificative, spitale, stadioane. Modernizarea include, printre altele: - îmbunătățiri ale sistemului IASS cu

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										capacități de analiză video și a datelor și integrarea datelor din sistemele informatice automatizate; - îmbunătățiri aduse platformei GIS, inclusiv funcționalități suplimentare și componente analitice (inclusiv hărți 3D cu înălțimi ale clădirilor pentru analiza spațială) și integrarea datelor în timp real de la alte agenții și instituții de stat cheie.
266	C10.I4: Îmbunătățire a calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Achiziționarea de mașini de poliție cu sisteme de supraveghere video pentru prevenirea comportamentului și practicilor corupte		Număr	1300	1600	T4	2024	Achiziționarea și livrarea a 300 de vehicule noi de patrulare și de poliție rutieră echipate cu sisteme de supraveghere video. Mai precis, se preconizează că cel puțin 280 de autoturisme și 20 de vehicule pentru toate tipurile de teren/teren, echipate cu supraveghere video, vor fi achiziționate și livrate direcțiilor regionale din cadrul Ministerului de Interne, inclusiv Direcției Metropolitane de Interne. Se preconizează că noile vehicule vor respecta standardele de mediu actualizate din UE în ceea ce privește emisiile nocive de gaze.
267	C10.I4: Îmbunătățire a calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Echiparea agenților de poliție cu camere de luat vederi.		Număr	0	1146	T4	2024	1146 agenții de poliție de patrulare sunt echipați cu camere de luat vederi corporale.
268	C10.I5: Sprijinirea	Țintă	Consolidarea capacității de		Număr	13	141	T2	2024	Ținta este atinsă prin stabilirea: - a 15 centre de mediere în cadrul

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	introducerii medierii judiciare obligatorii		introducere a medierii judiciare obligatorii							instanțelor districtuale, care, împreună cu cele 13 centre de mediere deja existente în restul instanțelor districtuale, vor asigura existența unui centru de mediere în toate cele 28 de districte judiciare; - a 113 diviziuni teritoriale ale celor 28 de centre de mediere judiciară, care vor asigura existența unei divizii teritoriale în fiecare instanță regională.
269	C10.I5: Sprijinirea introducerii medierii judiciare obligatorii	Jalon	Cursuri de formare pentru judecători, mediatori și coordonatorii instanțelor și campanii de sensibilizare cu privire la introducerea medierii judiciare obligatorii	Judecători, mediatori și coordonatori de instanțe formați; Finalizarea campaniilor de sensibilizare				T2	2024	Se organizează cursuri de formare pentru introducerea medierii judiciare obligatorii în centrele de mediere din cele patru tribunale districtuale pilot din Sofia, Varna, Pazardzhik și Pernik, după cum urmează: - două cursuri de formare de o zi pentru judecători; - două cursuri de formare de trei zile pentru mediatori; - două cursuri de formare de două zile pentru coordonatorii instanțelor. Cursurile de formare pentru introducerea medierii judiciare obligatorii în centrele de mediere din celelalte 24 instanțe districtuale sunt oferite, după cum urmează: - două cursuri de formare de o zi pentru judecători; - două cursuri de formare de două zile pentru mediatori; - patru cursuri de formare de o zi pentru coordonatorii instanțelor. În plus, campaniile de sensibilizare a

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										publicului larg cu privire la introducerea medierii obligatorii sunt finalizate și includ cel puțin patru conferințe, precum și campanii de marketing radio, TV și online.
270	C10.I6: Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Jalon	Se creează un site internet cu cursuri și materiale online pentru formarea online privind gestionarea informațiilor referitoare la clădiri (BIM) pentru experții din sectorul privat	Site web operațional cu cursuri și materiale online de care au nevoie experții din sectorul privat pentru a învăța cum să pună în aplicare BIM				T2	2026	Se creează un site internet cu cursuri și materiale online pentru formarea online a experților din sectorul privat. Cursurile online se împart în două tipuri. Un singur tip trebuie să fie disponibil pentru consultanți și să se concentreze asupra nevoilor specifice ale acestora în cadrul procesului BIM. Al doilea tip de cursuri de formare abordează nevoile birourilor de proiectare și ale societăților de construcții și se concentrează asupra modului de utilizare a software-ului necesar și a aplicațiilor practice. Se preconizează că materialele vor completa cursurile online disponibile.
271	C10.I6: Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Țintă	Furnizarea de stații de lucru complet echipate pentru modelarea informațiilor privind clădirile și formarea		Număr	0	300	T2	2026	În total, 300 posturi de lucru vor fi dotate cu hardware-ul și software-ul necesare pentru implementarea BIM pentru administrația municipală, regională și de stat, în urma unei proceduri competitive de achiziții publice. Se vor oferi cursuri de formare specializate experților din administrația de stat care se ocupă de BIM. Se preconizează că 300 de experți din 28 administrații provinciale, 28 municipalități mari și 3 ministere vor fi formați pentru a lucra cu software-ul de revizuire al BIM pentru proiecte și planuri.
272	C10.I6:	Jalon	Este creat și	Modul BIM				T2	2026	Infrastructura informatică și bazele de date

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile		operațional un modul integrat de modelare a informațiilor referitoare la clădiri pentru Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției	funcțional și integrat pentru Sistemul informațional unificat de amenajare a teritoriului, de proiectare a investițiilor și de autorizare a construcției, care permite transmiterea proiectelor către modelele BIM în conformitate cu modelul național pentru BIM						pentru schimbul de date între furnizori și autoritățile contractante sunt instituite și operaționale.
273	C10.I7: Sistem de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și	Jalon	Punerea în funcțiune a unui sistem de informații unic pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizația de	Un sistem unic de informații complet operațional pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și				T2	2026	Un sistem de informații unificat ca platformă pentru furnizarea de servicii administrative electronice pentru amenajarea teritoriului și autorizațiile de construcție intră în funcțiune.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	autorizarea construcției		construcție	autorizarea construcțiilor						
274	C10.I8: Monitorizare a, controlul și gestionarea spațială prin modernizare a Centrului de monitorizare aeronautică (AMC)	Jalon	Construirea și extinderea capacității centrelor de date din cadrul Ministerului de Interne	Capacitatea extinsă a centrelor de date din cadrul Ministerului de Interne				T2	2024	Înființarea unui nou centru de date de nivel 4 pe teritoriul unui amplasament mare al Ministerului de Interne din Sofia și modernizarea capacității amplasamentului secundar din apropiere de Sofia, care va găzdui infrastructura și echipamentele tehnologiei informației și comunicațiilor pentru nevoile Ministerului de Interne și ale altor agenții guvernamentale, în vederea creșterii securității sistemelor utilizate în scopuri guvernamentale, inclusiv e-guvernarea.
275	C10.I8: Monitorizare a, controlul și gestionarea spațială prin modernizare a Centrului de monitorizare aeronautică (AMC)	Jalon	Modernizarea Centrului de monitorizare aerospațială din cadrul Ministerului de Interne	Intrarea în funcțiune a Centrului modernizat de monitorizare aeronautică din cadrul Ministerului de Interne				T2	2024	Centrul de monitorizare aerospațială din cadrul Ministerului de Interne va fi dezvoltat ca centru național cu o rețea de monitorizare, analiză, prognoză și, ulterior, de furnizare a informațiilor primare obținute de la senzorii situați în spațiu, spațiu aerian și suprafața terestră și de sprijinire a deciziilor de management în caz de urgență. Hardware-ul Centrului de monitorizare aeronautică este modernizat pentru a permite posibilitatea de a primi date de la mai mulți sateliți și senzori, precum și de la sistemele de aeronave fără pilot la bord, iar software-ul este pus în funcțiune pentru prelucrarea datelor primite.
276	C10.I9: Digitalizarea datelor în	Țintă	Digitalizarea datelor din registru și a		Număr de pagini digitalizate	0	30000000	T4	2023	Digitizarea datelor conținute în registrele Agenției Registrului și ale Agenției pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru, precum

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	administrație care conțin registre pe suport de hârtie		actelor de stare civilă							și digitalizarea actelor de stare civilă deținute de administrațiile municipale. Înregistrările digitalizate includ rezumatele metadatelor pentru a fi luate în considerare în vederea atingerii obiectivului.
277	C10.I9: Digitalizarea datelor în administrație care conțin registre pe suport de hârtie	Țintă	Digitalizarea datelor din registru și a actelor de stare civilă		Număr de pagini digitalizate	30000000	86100000	T4	2025	Digitizarea datelor conținute în registrele Agenției Registrului și ale Agenției pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru, precum și digitalizarea actelor de stare civilă deținute de administrațiile municipale.
278	C10.I10: Sistem de planificare strategică modernizat	Țintă	Sistem de planificare strategică modernizat		% (procent) de documente strategice naționale în sistem	6	100	T4	2025	Sistemul Monitorstat este transformat într-un instrument de planificare strategică care monitorizează punerea în aplicare a tuturor documentelor strategice la nivel central. Actualizarea asigură faptul că toate documentele strategice naționale pot fi încărcate în sistem și că sunt standardizate în ceea ce privește structura, raportarea și indicatorii. Acesta sprijină, de asemenea, alinierea strategiilor la obiectivele de dezvoltare durabilă.
279	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat	Jalon	Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii				T2	2022	Înainte de prima cerere de plată trebuie instituit și operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (PRR). Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență		redresare și reziliență							(c) colectarea, stocarea și accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
280	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planurile de redresare și reziliență		Număr	0	36	T2	2022	Introducerea unei vizualizări a fluxurilor de lucru sub formă de ghiduri video pentru a facilita activitatea utilizatorilor. Având în vedere adaptarea sistemului unificat de gestionare a informațiilor pentru instrumentele structurale ale UE în Bulgaria (UMIS 2020) în scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență, precum și unicitatea noului instrument, ghidurile vor fi adaptate pentru a aborda în mod specific planul de redresare și reziliență: Se preconizează actualizarea a 36 ghiduri video, care ar trebui să acopere în întregime toate procesele operaționale posibile cu care s-ar putea confrunta utilizatorii atunci când pun în aplicare planul de redresare și reziliență în timp ce lucrează în sistemul informatic.
281	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat	Jalon	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de management și control pentru planul de	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (ordin al ministrului de finanțe) de aprobare a sistemului de				T2	2022	Sistemul de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență trebuie aprobat înainte de prima cerere de plată și trebuie să includă: • ministerele/organismele responsabile cu efectuarea controalelor privind punerea în aplicare a planului (investiții și reforme);

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență		redresare și reziliență	gestiune și control						• specificarea măsurilor de combatere a fraudei, a corupției, a dublei finanțări și a conflictelor de interese, precum și a modalităților de raportare și corectare a neregulilor grave.
282	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Jalon	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse regulamentelor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, dispoziție din modificările aduse regulamentelor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, care indică intrarea în vigoare a modificărilor, iar recomandările				T2	2022	Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale, pentru Unitatea centrală de coordonare și pentru agenția executivă „Auditul fondurilor UE”, ținând seama de sarcina care rezultă din punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și de funcțiile și/sau responsabilitățile modificate ale celor două organisme. Analiza furnizează informații adecvate cu privire la necesitățile în materie de capacitate administrativă și elaborează un set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, acolo unde este necesar, luând ca referință resursele și sarcinile disponibile în prezent. Pe baza analizei și recomandărilor, deciziile privind alocarea resurselor necesare și intrarea în vigoare a modificărilor aduse regulamentelor pentru ambele organisme au loc înainte de prima cerere de plată.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				respective au fost puse în aplicare						
283	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Destinatarii finali formați pentru a-și consolida capacitatea de achiziții, inclusiv cei ai entităților contractante		Număr	0	800	T4	2022	Se preconizează că cursurile de formare care au ca rezultat certificarea vor aborda deficiențele în organizarea procedurilor de achiziții publice. Cursurile de formare acordă prioritate personalului municipalităților, operatorilor bugetari și întreprinderilor deținute sau controlate de stat, în special celor cu responsabilități legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.
284	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planurile de redresare și reziliență		Număr	36	72	T1	2023	Ghidurile video create pentru sistemul de management și control al planurilor de redresare și reziliență vor suferi anumite modificări pentru a reflecta noile funcționalități actualizate și procesele operaționale îmbunătățite ale acestui nou sistem. Se așteaptă ca aceste actualizări să reflecte atât modificările proceselor operaționale și/sau ale cerințelor în ceea ce privește performanța utilizatorilor de către autoritățile de management și control, cât și să reprezinte vizual cele mai frecvente erori. În acest sens, se efectuează 36 actualizări suplimentare ale manualelor video pentru funcționarea sistemului.

Următoarele; nr.	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
285	C10.I11: Asigurarea unei informări adecvate și a unui mediu administrativ adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Destinatari finali formați pentru a-și asigura capacitatea de a pune în aplicare planul de redresare și reziliență		Număr	0	350	T4	2025	Cursuri speciale de formare pentru destinatarii finali în ceea ce privește monitorizarea și raportarea, schimbul de bune practici, discutarea problemelor practice și a problemelor întâmpinate în procesul de gestionare și raportare a activităților din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Se preconizează că cursurile de formare vor contribui la o punere în aplicare eficace și eficientă a măsurilor din planul de redresare și reziliență și la atingerea jaloanelor și a țintelor. Echipa de formare a Direcției naționale a Fondului Național va fi pregătită în cadrul proiectului „Asistență tehnică generală pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei”. Cea mai mare parte a cursurilor de formare va fi asigurată în perioada 2023-2025.

K. COMPONENTA 11: INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să promoveze incluziunea socială prin:

- îmbunătățirea protecției sociale și a furnizării de servicii. Aceasta include o reformă a sistemului de venit minim și dezvoltarea de noi instrumente pentru Agenția de asistență socială și pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
- reformarea serviciilor de îngrijire pe termen lung în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității, precum și cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, persoanele cu handicap permanent sunt sprijinite prin furnizarea de dispozitive de asistență pentru promovarea mobilității și a vieții lor independente;
- promovarea economiei sociale și a sectoarelor culturale și creative. Acest lucru se va realiza prin construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară, care să ofere instrumente de sprijin întreprinderilor sociale, prin instituirea unor sisteme de granturi pentru sectoarele culturale și creative și prin digitalizarea conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor.

Componenta cuprinde două reforme și șapte investiții și contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în special recomandările pentru remedierea deficiențelor sistemului de venit minim (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 4 2019), precum și pentru îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de ocupare a forței de muncă integrate (recomandarea specifică 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma din 1 (C11.R1): Reforma sistemului de venit minim

Reforma sistemului de venit minim vizează îmbunătățirea gradului de adecvare și de acoperire al sistemului de venit minim.

Reforma vizează intrarea în vigoare a Codului asistenței sociale și modificările aduse legislației secundare pentru: să instituie un mecanism pentru actualizarea anuală automată a sistemului de venit minim pe baza pragului riscului de sărăcie și să modifice criteriile de eligibilitate ale sistemului de venit minim. Plata venitului minim este finanțată de la bugetul de stat bulgar.

Reforma modifică, de asemenea, Legea privind promovarea ocupării forței de muncă, introducând definiția termenului „inactiv din punct de vedere economic” și

un set de activități care vizează activarea persoanelor inactive din punct de vedere economic.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Reforma din 2 (C11.R2): Reforma serviciilor sociale

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți furnizarea de servicii sociale, inclusiv de îngrijire pe termen lung, în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată la nivelul comunității, cu Strategia europeană a persoanelor cu handicap 2021-2030 și cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, în special principiile libertății de alegere și vieții independente.

Reforma cuprinde adoptarea unei hărți naționale a serviciilor sociale, care va fi elaborată pe baza unei analize a ofertei și nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional.

Aceasta cuprinde, de asemenea, o nouă ordonanță privind calitatea serviciilor sociale, care va fi elaborată împreună cu partenerii sociali relevanți și va acoperi: standardele minime de calitate ale unităților care furnizează servicii sociale; cerințele minime pentru modernizarea infrastructurilor care furnizează servicii sociale; cerințele privind calificările personalului care furnizează servicii sociale; precum și indicatori pentru monitorizarea performanței și a calității furnizării de servicii sociale. Acesta stabilește, de asemenea, numărul maxim de utilizatori pentru fiecare infrastructură care furnizează servicii sociale.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C11.I1): Modernizarea îngrijirii pe termen lung

Investiția completează reforma din 2 „Reforma serviciilor sociale”, iar obiectivul său este de a reforma parcul imobiliar al facilităților în care sunt furnizate servicii sociale persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Activitățile de construcție și renovare din cadrul acestei investiții se bazează pe rezultatele analizei ofertei de servicii sociale și a nevoilor la nivel municipal și regional și în conformitate cu cerințele stabilite în Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale. Investiția include:

- construirea de noi centre care oferă îngrijire rezidențială, împreună cu noi centre care oferă servicii de îngrijire de zi, inclusiv activități de consiliere, terapie și reabilitare pentru persoanele cu handicap. Fiecare unitate care oferă servicii de îngrijire pe timp de zi este construită în apropierea unei unități de îngrijire de tip rezidențial. Unitățile care oferă îngrijire rezidențială trebuie să asigure cel puțin 2500 de locuri noi;
- renovarea structurilor existente care oferă îngrijire rezidențială persoanelor în vârstă pentru a îndeplini standardele de calitate, în conformitate cu Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale;
- renovări în materie de eficiență energetică în instalațiile existente care oferă servicii sociale, realizând, în medie, economii de energie de cel puțin 30 %.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C11.I2): Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent

Acest obiectiv al investiției este de a îmbunătăți incluziunea socială a persoanelor cu handicap permanent prin promovarea mobilității personale și a accesibilității.

Investiția constă în furnizarea de dispozitive de asistență, inclusiv programe informatice, pe baza nevoilor specifice ale beneficiarilor. Beneficiarii sunt, de asemenea, instruiți să învețe cum să instaleze dispozitivele de asistență. Această investiție trebuie să ajungă la cel puțin 3300 de persoane cu handicap permanent.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

Investiția 3 (C11.I3): Dezvoltarea economiei sociale

Obiectivul acestei investiții este de a promova economia socială prin acordarea de asistență pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Investiția include construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară, care sprijină întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară, oferind activități de consiliere și asistență tehnică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru digitalizarea proceselor comerciale ale întreprinderilor respective. Amplasarea centrelor de interes asigură faptul că fiecare regiune, astfel cum este identificată de nivelul doi din nomenclatorul unităților teritoriale pentru clasificarea statistică, este deservită de un centru de interes.

În plus, investiția include crearea unei platforme digitale pentru promovarea produselor și serviciilor întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C11.I4): Modernizarea Agenției de Asistență Socială

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii de către Agenția de Asistență Socială prin renovarea instalațiilor acesteia.

Investiția include renovări ale instalațiilor agenției și construirea unui mediu accesibil pentru persoanele cu handicap prin instalarea de dispozitive de urcare a scărilor.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2024.

Investiția 5 (C11.I5): Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și calitatea serviciilor furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă prin dezvoltarea unor platforme și

sisteme electronice noi și/sau prin îmbunătățirea celor existente. Investiția contribuie, de asemenea, la o mai bună integrare a sistemelor electronice de ocupare a forței de muncă și a altor servicii, inclusiv a serviciilor sociale.

Instrumentele noi și actualizate promovează o corelare mai eficientă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu locurile de muncă vacante, inclusiv prin modernizarea software-ului pentru efectuarea de anchete și prin îmbunătățirea sistemelor de stocare a datelor.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024.

Investiția 6 (C11.I6): Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative

Obiectivul investiției este de a sprijini dezvoltarea și promovarea sectoarelor culturale și creative în Bulgaria.

Investiția cuprinde:

- o reformă a Fondului național pentru cultură care să vizeze planificarea, coordonarea și monitorizarea transparentă a activităților sale;
- scheme de granturi și programe care vizează promovarea internațională a produselor culturale bulgare, politici culturale în municipalitățile mari și mici, lărgirea publicului și accesul la cultură, precum și competențe digitale, manageriale și antreprenoriale pentru persoanele care lucrează în sectoarele culturale și creative, incluzând sectorul public și cel privat.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 7 (C11.I7): Digitalizarea colecțiilor muzeelor, bibliotecilor și arhivelor

Obiectivul investiției este de a digitaliza conținutul muzeelor, bibliotecilor și arhivelor pentru a îmbunătăți accesibilitatea și a promova conservarea.

Investiția include digitalizarea conținutului a cel puțin 28 de muzee, 10 biblioteci și arhive de stat, inclusiv arhivele naționale bulgare de film, televiziunea națională bulgară, radioul național bulgar, Agenția bulgară de știri și Fondul Național al Arhivelor.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
286	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială				T1	2022	Pentru a spori gradul de adecvare și acoperirea sistemului de venit minim, modificările includ o creștere treptată a procentajelor utilizate pentru calcularea pragului de venit al sistemului de venit minim, venitul minim diferențiat (DMI), după cum urmează: - pentru 2022: cu un coeficient mediu de cel puțin 1,10; - pentru 2023: cu un coeficient de cel puțin 1,365; - pentru 2024: cu un coeficient de cel puțin 1,224
287	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim	Raport final emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și publicat pe site-ul ministerului.				T4	2022	Analiza face recomandări bazate pe dovezi pentru a extinde acoperirea eficace, pentru a îmbunătăți direcționarea sistemului de venit minim, pentru a stimula ocuparea unui loc de muncă remunerat, pentru a îmbunătăți măsurile de activare conexe prin intermediul SPOFM și pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă pentru persoanele fizice și pentru administrație în cadrul procedurilor de depunere a cererilor. Analiza: - să revizuiască criteriile de eligibilitate și de lucru ale sistemului de venit minim, inclusiv criteriile de proprietate, înregistrarea SPOFM și cerințele privind munca în folosul comunității, împreună cu punerea în aplicare a măsurilor de activare; - să revizuiască stimulentele pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv reducerea prestațiilor pentru beneficiarii sprijinului pentru venitul minim care ocupă un loc de muncă remunerat; - să analizeze sarcina administrativă a procesului și să țină seama de aceasta în recomandările sale, în

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										vederea realizării unei reduceri semnificative; Pentru elementele de mai sus, analiza conține trimiteri la provocările identificate în contextul semestrului european și la analize din partea organizațiilor internaționale cu expertiză relevantă.
288	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Intrarea în vigoare a Codului asistenței sociale, modificările aduse legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziții din legea care indică intrarea în vigoare a Codului asistenței sociale, modificările aduse legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă				T4	2023	Codul asistenței sociale abordează fragmentarea legislației actuale în domeniul prestațiilor sociale, al serviciilor și al sprijinului prin codificarea legislației relevante. Codul asistenței sociale sau modificările aduse legislației secundare cuprind următoarele revizuiri ale sistemului de venit minim: - revizuiri ale criteriilor de eligibilitate și de cerințe de muncă, inclusiv reducerea timpului necesar de înregistrare la serviciile de ocupare a forței de muncă de la 6 la 3 luni și introducerea unor stimulente pentru ocuparea unui loc de muncă remunerat, pentru a extinde acoperirea efectivă și a îmbunătăți direcționarea, în conformitate cu recomandările studiului publicat al grupului de lucru privind sistemul de venit minim (jalonul 287) - Introducerea unor actualizări automate ale pragului de venit al sistemului de venit minim, prin instituirea unui mecanism anual de indexare a venitului minim diferențiat (DMI) în funcție de pragul riscului de sărăcie, începând cu 1 ianuarie 2025.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Pentru fiecare grup-țintă al schemei, DMI se calculează prin înmulțirea unui coeficient specific grupului cu un element de ancorare, care înlocuiește venitul minim garantat (MG), comun tuturor grupurilor-țintă: o Pentru fiecare grup-țintă, coeficientul specific grupului nu trebuie să fie mai mic decât valoarea sa din 2021; o Elementul de ancorare trebuie să fie egal cu cel puțin 30 % din cel mai recent prag AROP; o pragul riscului de sărăcie utilizat pentru indexare este armonizat cu metodologia EUROSTAT. În plus, modificările la Legea privind promovarea ocupării forței de muncă includ: - definiția juridică a termenului „inactiv din punct de vedere economic”; - un nou capitol care definește setul de activități care vizează activarea „persoanelor inactive din punct de vedere economic”
289	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Țintă	Beneficiarii sprijinului lunar pentru venit minim		Număr	63518	116873	T4	2024	Numărul beneficiarilor, măsurați individual, ai sprijinului minim lunar pentru venit crește de la 63518 în 2020 la 116873 în 2024.
290	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Jalon	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor				T2	2022	Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale stabilește standardele minime de calitate pentru furnizarea de servicii sociale. Standardele minime de calitate acoperă:

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			serviciilor sociale	sociale						- cerințele arhitecturale ale noilor unități care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale și numărul maxim de utilizatori per cameră. Utilizatorii per cameră nu trebuie să fie mai mult de doi; - serviciile sociale furnizate de unitățile de îngrijire pe timp de zi care însoțesc unitățile de îngrijire rezidențială, inclusiv activitățile de consiliere și terapia oferite; - cerințele pentru modernizarea structurilor existente care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv a centrelor de îngrijire rezidențiale pentru persoanele în vârstă. În plus, ordonanța se referă la: - procedurile de monitorizare și evaluare a furnizării de servicii sociale de către entitățile responsabile; - standardele privind calificările și dezvoltarea profesională a personalului care furnizează servicii sociale.
291	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Jalon	Harta națională a serviciilor sociale	Harta națională a serviciilor sociale adoptată				T4	2023	Harta națională a serviciilor sociale conține o analiză a ofertei de servicii sociale și a nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional. Pe baza acestei analize, harta acoperă: - pachetul de servicii sociale la nivel municipal și regional finanțat din bugetul de stat; - numărul maxim de utilizatori ai tuturor serviciilor sociale pentru care se acordă finanțare de la bugetul de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										stat.
292	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Jalon	Semnarea contractelor de construcție și renovare a instalațiilor care furnizează servicii sociale	Contracte semnate				T2	2024	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă: - lucrări de construcții pentru 250 de centre de îngrijire pe termen lung, dintre care 125 oferă îngrijire rezidențială și 125 oferă îngrijire de zi. Fiecare unitate care oferă servicii de îngrijire pe timp de zi completează prestarea unui serviciu de îngrijire de tip rezidențial și, prin urmare, este construită în proximitatea acesteia; - renovarea a 82 de centre de îngrijire a persoanelor în vârstă. Construirea noilor infrastructuri, precum și renovarea centrelor de îngrijire rezidențiale pentru persoanele în vârstă trebuie să respecte cerințele prevăzute în Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale și analiza ofertei de servicii sociale și a nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional, inclusiv în ceea ce privește locațiile, numărul de utilizatori per unitate și numărul de utilizatori care împart un dormit (jaloanele 290 și 291). În plus, contractele acoperă, de asemenea, renovările privind eficiența energetică a 840 de facilități existente care furnizează servicii sociale sau servicii administrative legate de serviciile sociale.
293	C11.I1: Modernizarea	Țintă	Renovarea centrelor de		Număr	0	82	T4	2025	În urma semnării contractelor (jalonul 292), vor fi renovate 82 de centre de îngrijire rezidențiale existente pentru

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	îngrijirii pe termen lung		îngrijire a persoanelor în vârstă							persoanele în vârstă.
294	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Noi facilități care oferă servicii sociale pentru persoanele cu handicap		Număr	0	250	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 292), vor fi construite 125 de noi centre care oferă îngrijire rezidențială și 125 noi centre care oferă servicii de îngrijire de zi pentru persoanele cu handicap. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier. Se preconizează că unitățile care oferă servicii de îngrijire pe timp de zi vor oferi activități adecvate de îngrijire pe timp de zi, consiliere, terapie și reabilitare, promovând dobândirea de aptitudini de viață independente pentru persoanele cu handicap care locuiesc în unitățile nou construite care oferă îngrijire rezidențială.
295	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Renovarea economiilor de energie în instalațiile existente care furnizează servicii sociale		Număr	0	840	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 292), renovările vor fi finalizate în 840 de facilități existente care oferă servicii sociale sau servicii administrative legate de serviciile sociale. Renovările trebuie să realizeze, în medie, economii de energie de 30 %.
296	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Ponderea adulților care primesc sprijin în instituții		Număr	18,5	5	T2	2026	Indicatorul măsoară raportul dintre numărul de adulți care primesc sprijin în instituții specializate, și anume instituții pentru adulți cu handicap și cămine pentru persoane în vârstă, și numărul adulților care primesc sprijin prin

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			specializate în comparație cu cei care primesc sprijin în cadrul serviciilor comunitare sau la domiciliu							intermediul serviciilor comunitare sau la domiciliu. În plus, numărul adulților care primesc sprijin în instituții specializate trebuie să scadă în perioada 2021-2026.
297	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Jalon	Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent	Adoptare de către Ministerul Muncii și Politicii Sociale				T4	2022	Se adoptă o metodologie de stabilire a procedurii de selecție pentru atribuirea dispozitivelor de asistență persoanelor cu handicap permanent. Metodologia se elaborează ținând seama de nevoile în materie de sănătate și de nevoile specifice, precum și de caracteristicile sociodemografice ale persoanelor cu handicap permanent.
298	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Țintă	Persoane cu handicap permanent care au primit dispozitive de asistență		Număr	0	3300	T2	2024	Persoanele cu handicap permanent primesc dispozitive de asistență, cum ar fi calculatoare Braille portabile, scaune cu rotile și dispozitive de urcare a scărilor. Aceasta include instalarea dispozitivelor de asistență și furnizarea de cursuri de formare pentru instalarea acestora. Beneficiarii dispozitivelor de asistență sunt selectați în conformitate cu metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent (jalonul 297).
299	C11.I3: Dezvoltarea economiei	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre		Număr	0	6	T4	2022	Lucrările de construcție și/sau renovare vor fi finalizate pentru 6 centre regionale de intervenție. În plus, se livrează

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	sociale		regionale de interes							și se instalează echipamente, inclusiv mobilier.
300	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Jalon	Platforma digitală pentru economia socială	Platforma dezvoltată și pusă la dispoziția publicului				T2	2025	Platforma digitală pentru economia socială este dezvoltată și pusă la dispoziția publicului. Acesta permite întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară să își prezinte activitățile și serviciile părților interesate, inclusiv prin intermediul unui modul pentru comerțul electronic.
301	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Întreprinderi sociale care primesc echipamente digitale		Număr	0	100	T4	2025	Pentru a îmbunătăți digitalizarea proceselor lor comerciale, întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară primesc și instalează echipamente digitale (de exemplu, soluții software și hardware, inteligență artificială, echipamente pentru imprimante 3D, scanere 3D).
302	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Jalon	Raport privind activitățile desfășurate de centrele de interes	Publicarea unui raport care prezintă activitățile centrelor de reflecție				T4	2025	Se publică un raport care oferă o analiză a serviciilor furnizate de centrele de interes întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară, inclusiv furnizarea de consultări, cursuri de formare, precum și activități de promovare. Raportul include informații privind tipurile de servicii, numărul de servicii furnizate pentru fiecare tip de servicii și serviciile furnizate de fiecare centru de concentrare.
303	C11.I4: Modernizarea Agenției de Asistență	Jalon	Semnarea contractelor pentru renovarea și	Contracte semnate				T4	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă:

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Socială		renovarea antenelor Agenției de Asistență Socială							- lucrări de renovare; - furnizarea, livrarea și instalarea aparatelor de încălzire, punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică și a dispozitivelor de urcare a scărilor.
304	C11.I4: Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Numărul de unități teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate		Număr	0	181	T2	2024	În urma semnării contractelor (jalonul 303), unitățile Agenției de asistență socială sunt renovate. În plus, se instalează aparate eficiente din punct de vedere energetic. Unitățile Agenției de Asistență Socială, care au prezentat bariere fizice în calea accesului persoanelor cu handicap înainte de lucrările de renovare, sunt, de asemenea, condiționate de livrarea și instalarea de dispozitive de urcare a scărilor pentru persoanele cu handicap.
305	C11.I5: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea facilităților informatice și a serviciilor electronice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Contracte semnate				T3	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă: - modernizarea sistemului național de informații privind bazele de date care sprijină serviciile de facilitare a tranzițiilor de pe piața forței de muncă, inclusiv furnizarea de cursuri de formare pentru personalul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea desfășurării acestuia. Platforma este pe deplin integrată în sistemele digitale ale altor agenții, inclusiv ale Agenției pentru Asistență Socială; - dezvoltarea unei platforme de laborator digitale de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										corelare, care să coreleze profilurile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu cursurile de formare și/sau locurile de muncă vacante prin intermediul unui algoritm dedicat; - elaborarea aplicației de busolă profesională, care va include cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante pe profesie și/sau regiune și care va fi pusă la dispoziția populației bulgare; - dezvoltarea în continuare a fluxurilor de lucru digitalizate ale agenției. Aceste direcții de lucru includ elaborarea și publicarea rezultatelor anchetei privind piața forței de muncă și a serviciilor agenției privind subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, formarea și procedurile de înregistrare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
306	C11.I5: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Jalon	Facilitățile informatice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Platforme electronice și servicii electronice dezvoltate și disponibile				T4	2024	În urma semnării contractelor (jalonul 305), platformele electronice și serviciile electronice sunt dezvoltate și puse la dispoziția Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și, după caz, a publicului, inclusiv: - sistemul național de informații privind bazele de date; - platforma de laborator digitală de corelare; - aplicația de busolă profesională; - servicii electronice care rezultă din dezvoltarea în continuare a digitalizării fluxurilor de lucru ale agenției.
307	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a				T1	2023	Se preconizează că modificările vor spori eficiența și transparența cheltuielilor publice în domeniul culturii și includ următoarele elemente:

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	culturale și creative		aduse cadrului legislativ al Fondului Național Cultura	modificărilor aduse cadrului legislativ al Fondului Național Cultura						- o revizuire a structurii de organizare și gestionare a fondului; - un mecanism de monitorizare a activităților fondului În plus, se publică un sistem electronic de gestionare a proceselor administrative ale Fondului Național Cultura.
308	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru cooperarea culturală europeană		Număr	0	203	T4	2025	Întreprinderilor și autoîntreprinzătorilor din sectoarele culturale și creative li se acordă sprijin prin granturi în urma lansării schemelor de granturi ale Fondului cultural național „Sprijin pentru cooperarea culturală europeană”; Scopul schemelor de granturi este de a încuraja participarea producțiilor bulgare la festivaluri internaționale și coproducții europene; Schema de granturi include două cereri de propuneri deschise în patru sesiuni. Valoarea grantului în cadrul primei cereri de propuneri se situează între 100 000 BGN și 500 000 BGN, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarilor. Valoarea subvenției în cadrul celei de a doua cereri de propuneri se situează între 70 000 BGN și 142 000 BGN, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarilor. Beneficiarii sunt selectați prin proceduri competitive bazate pe criterii predefinite.
309	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și	Țintă	Sprijin pentru distribuirea conținutului cultural		Număr	0	416	T4	2025	Întreprinderilor și autoîntreprinzătorilor din sectoarele culturale și creative li se acordă sprijin sub formă de granturi în urma lansării schemelor de granturi ale Fondului cultural național „Sprijin pentru dezvoltare și accesul publicului”. Scopul schemelor de granturi este de a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	creative									promova distribuția și comercializarea conținutului cultural pe întreg teritoriul. Se preconizează că acestea vor include prezentări care pot avea loc în persoană sau online. În cadrul programului se lansează două cereri de propuneri. Valoarea subvenției în cadrul primei cereri de propuneri se situează între 20 000 BGN și 120 000 BGN, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarilor. Valoarea subvenției în cadrul celei de a doua cereri de propuneri se situează între 6 000 BGN și 16 000 BGN, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarilor. Beneficiarii sunt selectați prin proceduri competitive bazate pe criterii predefinite.
310	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru politicile culturale ale municipalităților bulgare		Număr	0	82	T4	2025	Municipalităților bulgare li se acordă sprijin sub formă de granturi în urma lansării schemelor de granturi ale Fondului național pentru cultură „Noua generație de politici culturale locale”. Schema de granturi vizează finanțarea măsurilor care vizează sectoarele culturale și creative ale municipalităților bulgare. În cadrul programului se lansează două cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri vizează municipalitățile mari, iar valoarea grantului este cuprinsă între 500 000 BGN și 2 000 000 BGN, cu o cofinanțare de 50 % din partea beneficiarilor. A doua cerere de propuneri vizează municipalitățile mici, iar valoarea grantului este cuprinsă

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										între 100 000 BGN și 200 000 BGN, cu o cofinanțare de 25 % din partea beneficiarilor. Beneficiarii sunt selectați prin proceduri competitive bazate pe criterii predefinite.
311	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Persoane care lucrează în sectorul cultural și creativ și care au absolvit o formare		Număr	0	600	T1	2025	Persoanele care lucrează în sectoarele culturale și creative, incluzând sectorul public și cel privat, urmează o formare. Cursurile de formare acoperă subiecte relevante pentru dezvoltarea sectoarelor culturale și creative, cum ar fi gestionarea culturală, antreprenoriatul cultural, lărgirea publicului și utilizarea instrumentelor digitale pentru evenimente culturale.
312	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor muzeelor, bibliotecilor și arhivelor	Jalon	De stabilire a unei metodologii și a unor standarde uniforme pentru digitalizarea conținutului	Publicarea metodologiei și a standardelor uniforme pentru digitalizarea conținutului				T2	2023	Metodologia uniformă acoperă desemnarea coordonatorilor naționali și criteriile pentru prioritizarea conținutului, precum și standarde uniforme și actualizate aplicabile conținutului care este digitalizat. Standardele uniforme se aplică digitalizării conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor.
313	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor muzeelor, bibliotecilor și arhivelor	Jalon	Platforma electronică privind patrimoniul cultural	Platforma electronică privind patrimoniul cultural dezvoltată și pusă la dispoziția publicului				T4	2024	Platforma electronică privind patrimoniul cultural oferă acces online la conținutul digital al muzeelor, bibliotecilor și arhivelor de stat și este integrată în portalul e-Cultura al Ministerului Culturii.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon / Țintă	Denumire	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru obiectiv			Ora		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
314	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor muzeelor, bibliotecilor și arhivelor	Țintă	Conținut digitalizat pus la dispoziția publicului pe platforma electronică		Număr	0	43	T2	2026	Conținutul digitalizat al cel puțin 28 de muzee, 10 biblioteci și arhive de stat, inclusiv arhivele naționale bulgare de film, televiziunea națională bulgară, radioul național bulgar, Agenția bulgară de știri și Fondul Național al Arhivelor, se publică și se pun la dispoziția publicului online pe platforma electronică privind patrimoniul cultural (jalonul 313).

L. COMPONENTA 12: ASISTENȚA MEDICALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească furnizarea și disponibilitatea serviciilor de sănătate în Bulgaria. Acesta cuprinde șase reforme și șapte investiții.

Componenta include investiții în sectorul sănătății pe întreg teritoriul, inclusiv modernizarea unei părți a spitalelor și a unităților medicale care oferă îngrijire pediatrică, oncologică sau psihiatrică.

Componenta include, de asemenea, construirea de unități de îngrijire ambulatorie, instituirea unui sistem de ambulanță aeriană, precum și măsuri care abordează deficitul de cadre medicale, inclusiv distribuția lor geografică dezechilibrată.

Consolidarea e-sănătății și a inovării digitale în domeniul asistenței medicale este sprijinită prin finalizarea punerii în aplicare a Sistemului național de informații privind sănătatea și prin dezvoltarea unei platforme pentru diagnosticarea medicală.

În plus, componenta introduce strategii și planuri de acțiune care stau la baza investițiilor. Strategiile și planurile naționale acoperă, de asemenea, preocupări suplimentare relevante, inclusiv educația în domeniul sănătății în școli și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru a mobiliza resurse financiare adecvate pentru a consolida reziliența, accesibilitatea și capacitatea sistemului de sănătate și pentru a asigura o distribuție geografică echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății (recomandarea specifică 1 2020), precum și pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și pentru a aborda deficitele de cadre medicale (recomandarea specifică 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil

Reforma din 1 (C12.R1): Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale

Obiectivul reformei este de a spori reziliența sistemului de sănătate la șocuri, precum și de a spori accesul populației la asistență medicală de calitate și în timp util, oferind baza strategică a viitoarelor investiții și reforme și identificând acțiunile relevante.

Reforma include adoptarea unei serii de strategii și planuri, și anume:

- strategia națională în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2030, care urmărește să abordeze provocările structurale existente în sectorul sănătății, inclusiv deficitul de cadre medicale de pe întreg teritoriul, prin stabilirea obiectivelor și priorităților strategice pe o perioadă de 10 ani;
- strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030, care va oferi recomandări pentru a promova integrarea serviciilor psihiatrice în serviciile comunitare și serviciile primite la domiciliu (dezinstituționalizare), precum și pentru a aborda principalele probleme cu care se confruntă sistemul de îngrijire psihiatrică din țară, inclusiv echipamentele și facilitățile învechite, precum și deficitul de personal;
- strategia națională pentru sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2021-2030, care va oferi recomandări specifice pentru consolidarea serviciilor de asistență medicală pentru copii și adolescenți, începând cu sarcina;
- strategia națională pentru îngrijirea și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia promovează un set cuprinzător de recomandări care vizează sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă, ținând seama de tendințele demografice regionale și de disponibilitatea serviciilor, inclusiv accesul la servicii sociale și de sănătate.

Adoptarea acestor strategii este completată de adoptarea unor planuri de acțiune însoțitoare pentru punerea lor în aplicare. Planurile de acțiune se bazează pe recomandările strategiilor pentru a prezenta măsurile, inclusiv calendarul acestora.

Reforma include, de asemenea, adoptarea:

- harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale din Bulgaria, care va oferi recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de asistență medicală în Bulgaria, pe baza unei analize care să acopere unitățile medicale din fiecare regiune;
- planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria 2021-2027, care prezintă măsuri menite să reducă incidența cancerului și mortalitatea, vizând activitățile de screening pentru depistarea timpurie a cancerului, precum și terapiile de tratament împotriva cancerului;
- planul național de restructurare a asistenței medicale spitalicești în Republica Bulgaria 2021-2027, care prezintă măsurile de restructurare și optimizare a organizării sectorului spitalicesc și de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale spitalicești.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

<u>Reforma din 2 (C12.R2): Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea</u>

Obiectivul reformei este de a promova dezvoltarea e-sănătății.

Reforma include adoptarea Strategiei naționale pentru e-sănătate și digitalizarea sistemului de sănătate 2021-2030, care va oferi recomandări privind digitalizarea și integrarea serviciilor de sănătate pentru a spori eficiența și acoperirea e-sănătății în

Bulgaria. Se adoptă, de asemenea, un plan de acțiune care prezintă măsurile de punere în aplicare a recomandărilor strategiei.

Reforma include, de asemenea, o actualizare a cadrului juridic din țară în ceea ce privește e-sănătatea, în ceea ce privește: telemedicina, inclusiv telediagnosticarea și telemonitorizarea; termenii și condițiile pentru prescrierea și eliberarea medicamentelor; întocmirea și păstrarea dosarelor medicale electronice ale cetățenilor; precum și procesele de lucru ale Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS).

În plus, reforma va finaliza punerea în aplicare a NHIS, creând astfel un mediu digital unic pentru colectarea și schimbul de informații medicale.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2023.

Reforma din 3 (C12.R3): Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul

Obiectivul reformei este de a aborda deficitul de cadre medicale și distribuția inegală a acestora în întreaga țară.

Reforma include elaborarea, adoptarea și intrarea în vigoare a unui pachet legislativ și a altor acțiuni, care: să permită profesioniștilor din domeniul medical, în special asistenților medicali și moașelor, să își stabilească propria practică; să prevadă rambursarea de către Sistemul Național de Asigurări de Sănătate a serviciilor prestate de cadrele medicale, în special de asistenți medicali și moașe, în exercitarea profesiei lor; creșterea numărului de locuri universitare pentru specializările de asistență medicală; să promoveze o distribuție mai echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății, inclusiv prin furnizarea de stimulente financiare finanțate din bugetul de stat și din fondurile structurale europene; și îmbunătățirea reprezentării profesioniștilor din domeniul sănătății în procesul de negociere periodică cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Reforma din 4 (C12.R4): Cadrul strategic și planul de acțiune pentru creșterea disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii

Obiectivul reformei este de a oferi baza pentru consolidarea furnizării de asistență medicală primară și ambulatorie pe întreg teritoriul prin adoptarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune aferent.

Reforma include adoptarea unei strategii naționale pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității asistenței medicale primare non-spitalicești și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2021-2027, precum și a planului de acțiune pentru punerea sa în aplicare. Strategia stabilește recomandări pentru a asigura o distribuție echilibrată a asistenței medicale primare și ambulatorii în Bulgaria, în timp ce planul de acțiune prezintă măsurile care răspund recomandărilor strategiei.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Reforma din 5 (C12.R5): Sprijinirea îmbunătăţirii furnizării de activităţi de depistare preventivă

Obiectivul reformei este de a sprijini eficacitatea furnizării de asistență medicală prin elaborarea unui plan de promovare a activităților de depistare a afecțiunilor și bolilor pe întreg teritoriul Bulgariei.

Reforma include elaborarea și adoptarea unui plan național de dezvoltare a screeningului și a screeningului global Prenatal și Neonatal pentru perioada 2021-2027, care va sta la baza înființării unor centre de screening pe întreg teritoriul, inclusiv a unui centru național interdisciplinar, prevăzut în cadrul investiției 7 „Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii”.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 martie 2023.

Reforma din 6 (C12.R6): Plan pentru educaţia modernă în domeniul sănătăţii în şcoli

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea bolilor medicale care pot fi prevenite prin furnizarea de educație medicală în școli.

Reforma constă în elaborarea și adoptarea unui plan pentru educația în domeniul sănătății în școala bulgară 2021-2027. Planul specifică măsurile de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul elevilor în domeniul sănătății reproductive, al nutriției și al consumului nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.

Punerea în aplicare a reformei trebuie finalizată până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C12.I1): Modernizarea unităţilor spitaliceşti

Investiția completează reforma din 1 „Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale”. Obiectivul său este de a îmbunătăți furnizarea de îngrijiri pediatrice și oncologice.

Investiția include furnizarea de echipamente spitalelor care oferă îngrijiri pediatrice și oncologice, precum și înființarea unui Centru național pentru radiația terapeutică Proton, axat pe tratamentul copiilor cu cancer.

Unitățile existente care furnizează echipamente și echipamente de primire a îngrijirilor pediatrice și/sau oncologice ale fiecărei unități se stabilesc pe baza recomandărilor hărții naționale privind necesitățile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale, precum și a altor criterii relevante, în special a autorizațiilor eliberate pentru efectuarea anumitor activități, cum ar fi radioterapia, după caz.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C12.I2): Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare

Obiectivul investiției este de a consolida furnizarea de asistență medicală pentru bolile cerebrovasculare.

Investiția instituie centre specializate în spitale. Centrele sunt echipate pentru diagnosticarea și tratamentul intervențional al bolilor cerebrovasculare.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C12.I3): Modernizarea îngrijirii psihiatrice

Investiția completează reforma din 1 „Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale" și, în special, „Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030" și planul de acțiune aferent. Obiectivul investiției este de a îmbunătăți condițiile pentru pacienții spitalizați, îmbunătățind echipamentele și infrastructurile învechite ale unor unități care oferă asistență psihiatrică.

Măsura constă în renovarea și echiparea unităților de îngrijire psihiatrică. Instalațiile care urmează să fie renovate și să primească echipamente, precum și necesitățile în materie de echipamente ale fiecăreia dintre acestea se stabilesc pe baza unei analize a nevoilor centrelor de îngrijire psihiatrică.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C12.I4): Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană

Obiectivul investiției este de a institui un sistem de ambulanță aeriană. Aceasta include achiziționarea de elicoptere pentru a oferi asistență medicală de urgență, în cazul în care este necesar un transport imediat și rapid, precum și construirea de locuri operaționale cu hangare pentru elicoptere.

Acest sistem de ambulanță aeriană asigură transportul persoanelor afectate de o situație de urgență, al personalului medical, precum și al materialelor medicale.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C12.I5): Platforma digitală națională pentru diagnostic medical

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți diagnosticul medical.

Investiția instituie o platformă digitală pentru diagnosticarea medicală, care promovează diagnosticarea digitală în toate specialitățile medicale, permițând prelucrarea datelor prin algoritmi validați de învățare automată. Platforma se pune la dispoziția unităților de asistență medicală, cuprinzând spitale, clinici, laboratoare și unități ambulatorii, care funcționează în domeniile oncologiei, radiologiei de

diagnostic, dermatologiei și patologiei și este integrată în Sistemul Național de Informații privind Sănătatea (NHIS), completând astfel reforma 2 „Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea”.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C12.I6): Îmbunătățirea sistemului național de comunicații de urgență 112

Obiectivul investiției este de a consolida răspunsul în situații de urgență.

Investiția constă în dezvoltarea în continuare a funcționalităților sistemului național 112. Aceasta include centralizarea serviciilor de urgență într-un sistem unic de urgență, platforma NextGen 112, cu scopul de a consolida rețeaua de răspuns în caz de urgență a numărului european unic 112 pe întreg teritoriul Bulgariei. Măsura include, de asemenea, revizuiri ale regulamentului relevant, care prezintă procedurile operaționale și funcțiile platformei NextGen 112.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 septembrie 2024.

Investiția 7 (C12.I7): Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii

Investiția completează reforma 3 „Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul”, reforma 4 „Creșterea disponibilității serviciilor de îngrijire preventivă și ambulatorie” și reforma 5 „Îmbunătățirea furnizării de activități de depistare preventivă”. Obiectivul său este de a promova asistența medicală preventivă și ambulatorie.

Aceasta constă în construirea sau renovarea a cel puțin 300 de unități medicale ambulatorii în zone insuficient deservite din Bulgaria și înființarea unui centru național interdisciplinar. Unitățile ambulatorii trebuie să fie echipate și cel puțin un cadru medical trebuie să stabilească o practică în unități, astfel încât să furnizeze servicii de asistență medicală.

Amplasamentele unităților vor fi alese pe baza hărții naționale privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale și a altor criterii relevante, inclusiv necesitatea de a acoperi zonele cele mai defavorizate, cu accent pe zonele care nu au acces la asistență medicală într-un mediu rezonabil, astfel cum au fost identificate pe baza datelor din recensământ și din Ministerul Sănătății.

Punerea în aplicare a investiției trebuie finalizată până la 30 iunie 2026.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
315	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T2	2021	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări privind: - integrarea îngrijirii psihiatrice în furnizarea de servicii comunitare și la domiciliu (dezinstituționalizare) pentru persoanele care suferă de boli psihice și de tulburări de alimentație; - deficitul de personal care lucrează în domeniul sănătății mintale; - nevoile de renovare a unităților care oferă îngrijire psihiatrică. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
316	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T3	2022	Harta națională a nevoilor pe termen lung pentru sectorul asistenței medicale include o analiză a nevoilor sistemului de sănătate de pe teritoriul Bulgariei. Analiza se referă la: - disponibilitatea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii pe întreg teritoriul; - necesitatea unor noi structuri de asistență medicală, inclusiv a unor centre de îngrijire ambulatorie; - penuria de cadre medicale; - renovarea și necesitățile în materie de

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										echipamente ale unităților de asistență medicală, inclusiv ale unităților de îngrijire ambulatorie; - informații relevante privind municipalitățile bulgare, inclusiv caracteristicile demografice ale populației; asigurarea de sănătate; precum și ratele morbidității și mortalității. Pe baza acestei analize, harta oferă, de asemenea, recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de sănătate în Bulgaria.
317	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională în domeniul sănătății 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T3	2022	Strategia națională în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări pentru abordarea provocărilor structurale existente ale sistemului de sănătate. Recomandările abordează: - dezechilibrele regionale în ceea ce privește furnizarea de servicii de sănătate; - repartizarea serviciilor între asistența medicală spitalicească și asistența medicală ambulatorie, în ceea ce privește activitățile de prevenire, reabilitare, precum și îngrijirea pe termen lung; - elaborarea unor indicatori de performanță pentru evaluarea furnizării de servicii și a gestionării acestora; - deficitele și distribuția cadrelor medicale pe baza analizei din harta națională (jalonul 316).

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
318	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Strategia națională privind sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - accesibilitatea diagnosticului și a tratamentelor care vizează copiii și adolescenții, inclusiv a echipamentelor medicale pediatrice specializate din unitățile medicale; - inițiative de sensibilizare și de prevenire, inclusiv pentru părinți și în legătură cu sarcina; - servicii regionale de îngrijire a patronajului și furnizarea de servicii de consiliere medicală. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
319	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 prezintă măsuri de consolidare a: - depistarea timpurie a cancerului prin activități de screening; - disponibilitatea și acuratețea diagnosticării cancerului; - accesul la tratamente și eficacitatea acestora;

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										- bunăstarea pacienților bolnavi de cancer și a supraviețuitorilor cancerului.
320	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională pentru îngrijirea și îmbătrânirea populației în condiții bune de sănătate în Republica Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T1	2023	Strategia națională pentru îngrijirea și îmbătrânirea populației în condiții bune de sănătate în Republica Bulgaria 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - accesul la servicii de sănătate și sociale pentru persoanele în vârstă; - incluziunea socială și integrarea persoanelor în vârstă; - activități de promovare a îmbătrânirii în condiții bune de sănătate și a vieții independente a persoanelor în vârstă, inclusiv oferirea de asistență și consiliere specifică. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
321	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul e-sănătății				T4	2022	Modificările aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea dezvoltă în continuare accesul la serviciile de e-sănătate prin introducerea temeiului juridic pentru: - prescripțiile și eliberarea online de medicamente; - telemedicina, inclusiv telediagnosticarea și telemonitorizarea; - înregistrarea informațiilor medicale prin intermediul dosarelor medicale electronice și întreținerea acestora. Modificările includ, de asemenea, organizarea

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										proceselor de lucru ale Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS).
322	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea	Jalon	Modernizarea Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS)	Publicarea modulelor actualizate și a modulelor noi pe site-ul NHIS				T2	2023	Modernizarea Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS) va extinde funcționalitățile sistemului prin integrarea în NHIS a unei serii de servicii administrative și registre operaționale, precum și a unor module suplimentare care acoperă: - dosarele medicale electronice ale cetățenilor; - prescripții electronice și module de semnalare electronică; - un sistem de colectare a datelor de la spitale.
323	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Jalon	Intrarea în vigoare a unei ordonanțe de instituire a Fondului Național pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale în întreaga țară	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a ordonanței de instituire a Fondului Național				T1	2023	Ordonanța instituie în mod oficial Fondul Național pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale în întreaga țară. Ordonanța: - precizează că fondul asigură un venit lunar suplimentar pentru asistenții medicali și profesioniștii din domeniul medical care lucrează în așezări la distanță; - să stabilească metodologia de calculare a venitului lunar suplimentar pentru asistenții medicali și profesioniștii din domeniul medical care lucrează în zone îndepărtate, care se plătește din bugetul național. Metodologia se bazează pe o serie de factori, inclusiv venitul mediu sau median al asistenților medicali și al cadrelor medicale din țară, locul de muncă al cadrelor medicale și calificările profesionale ale cadrelor medicale;

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										- specifică luna și anul până la care asistenții medicali și profesioniștii din domeniul medical care lucrează în zone îndepărtate încep să aibă dreptul la compensația suplimentară din fond. Acest lucru trebui realizat nu mai târziu de 1.4.2023.
324	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare pentru a aborda deficitele și a promova o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară	Dispoziții din legile care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare				T1	2023	Modificările aduse actelor cu putere de lege și normelor administrative pentru a aborda deficitele promovează o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară și: - să introducă o metodologie de determinare a numărului de cadre medicale, în special de asistenți medicali, necesari în diferitele unități de asistență medicală; - eliminarea taxelor universitare pentru studenții la medicină prin actualizarea listei calificărilor profesionale protejate în temeiul Legii privind învățământul superior; - să îmbunătățească remunerarea cadrelor medicale prin introducerea unui standard de remunerare pentru cadrele medicale din instituțiile de sănătate, corelând salariile acestora cu nivelul lor de calificare; - să ofere burse finanțate de stat pentru formarea lucrătorilor din domeniul sănătății care se angajează să lucreze într-un domeniu cu acces limitat la asistență medicală; - simplificarea procesului de autorizare a

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										instituțiilor medicale pentru a asigura formarea studenților la medicină; - să acopere costurile studiilor pentru studenții care au încheiat contracte cu un angajator; - să introducă posibilitatea ca asistenții medicali și alți profesioniști din domeniul medical să își stabilească propria practică; - să modifice Legea privind asigurările de sănătate pentru a include organizarea profesională a asistenților medicali, a moașelor și a cadrelor medicale asociate în procesul de negociere periodică cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Casa Națională de Asigurări de Sănătate); - să extindă pachetul de activități de îngrijire ambulatorie finanțate de Casa de Asigurări pentru a se asigura că serviciile medicale furnizate de cadrele medicale prin intermediul propriei cabinete private sunt rambursate de către Casa de Asigurări.
325	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a	Țintă	Numărul de locuri pentru specializarea asistentă medicală în universități		Număr	770	850	T2	2026	Universitățile oferă cel puțin 850 de locuri în specializări de asistență medicală pentru anul universitar 2025-2026, față de 770 de locuri oferite pentru anul universitar 2021-2022. Se preconizează că creșterea numărului de locuri oferite de universități va fi pusă în aplicare treptat în perioada 1 ianuarie 2022-30 iunie 2026.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cadrelor medicale pe întreg teritoriul									
326	C12.R4: Cadrul strategic și planul de creștere a disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii	Jalon	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității de asistență medicală primară în afara spitalelor și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2021-2027 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T1	2023	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității de asistență medicală primară nespitalicească și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2021-2027 oferă recomandări privind: - disponibilitatea și accesul la asistența medicală ambulatorie primară; - serviciile medicale care pot fi furnizate în cadrul asistenței medicale ambulatorii; - dezechilibre regionale în furnizarea de asistență medicală ambulatorie primară. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
327	C12.R5: Sprijinirea îmbunătățirii furnizării de activități de depistare preventivă	Jalon	Planul național de dezvoltare a screeningului și screeningului global Prenatal și Neonatal 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T1	2023	Planul național de dezvoltare a screeningului și a screeningului global Prenatal și Neonatal al bolilor socio-semnificative pentru perioada 2021-2027 trebuie să definească măsuri pentru: - înființarea unui Centru național interdisciplinar pentru programele de screening pentru bolile semnificative din punct de vedere social; - dezvoltarea unei rețele de unități ambulatorii care să ofere activități de screening pe teritoriul Bulgariei.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
328	C12.R6: Plan pentru educația modernă în domeniul sănătății în școli	Jalon	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 specifică măsurile de promovare a educației în domeniul sănătății în școli, acoperind teme precum sănătatea reproducerii, nutriția și consumul nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.
329	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Jalon	Semnarea contractelor pentru furnizarea de echipamente medicale unităților spitalicești	Contracte semnate				T3	2024	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la furnizarea de echipamente medicale unităților spitalicești care oferă îngrijiri pediatrice și/sau oncologice, inclusiv Centrului Național pentru Radiația Terapiei Proton.
330	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Țintă	Unități spitalicești care primesc echipamente medicale noi		Număr	0	50	T4	2025	În urma semnării contractelor (jalonul 329), echipamentele specificate în contracte se livrează și se instalează în 50 unități spitalicești care oferă asistență medicală pediatrică și/sau îngrijire oncologică.
331	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Jalon	Înființarea Centrului Național pentru Terapie Protonică cu Radiații	Centrul Național pentru Terapie Protonică cu Radiații este finalizat și echipamentul este livrat și instalat				T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 329), se finalizează lucrările de construcție și se livrează și se instalează echipamente pentru înființarea Centrului Național pentru Terapie Protonică cu Radiații.
332	C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcții și pentru furnizarea de	Contracte semnate				T1	2024	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de construcție și

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare		echipamente medicale centrelor medicale pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare							furnizarea de echipamente medicale pentru centrele medicale specializate în diagnosticarea și tratamentul intervențional al bolilor cerebrovasculare.
333	C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare		Număr	0	10	T4	2025	În urma semnării contractelor (jalonul 332), lucrările de construcție vor fi finalizate în zece centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare. În plus, echipamentele sunt livrate și instalate în aceste centre.
334	C12.I3: Modernizarea îngrijirii psihiatrice	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de renovare a unităților de îngrijire psihiatrică	Contracte semnate				T2	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de renovare a 38 de unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică.
335	C12.I3: Modernizarea îngrijirii psihiatrice	Țintă	Centre de îngrijire psihiatrică renovate și echipate		Număr	0	45	T4	2025	În urma semnării contractelor (jalonul 334), lucrările de renovare vor fi finalizate în 38 de centre de îngrijire psihiatrică. În plus, echipamentele și mobilierul se livrează și se instalează în aceste unități și în 7 unități suplimentare care oferă îngrijire psihiatrică, pentru un total de 45 de unități.

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
336	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Jalon	Semnarea contractelor de furnizare de elicoptere către sistemul de ambulanță aeriană	Contracte semnate				T1	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă furnizarea și livrarea elicopterelor, care: - să fie clasificate în categoria A, clasa 1 sau 2, pentru a îndeplini cerințele din Regulamentul 965/2012 (partea ORO, partea CAT sau partea SPA); - include echipamente medicale, precum și echipamente la sol și instrumente și aparate de măsură; Contractele includ, de asemenea, furnizarea de cursuri de formare pentru piloți în vederea desfășurării de echipamente. În plus, contractele acoperă lucrările de construcție a șantierelor operaționale cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană.
337	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor pentru sistemul de ambulanță aeriană		Număr	0	5	T2	2026	După semnarea contractelor (jalonul 336), se livrează cinci elicoptere cu echipamentele medicale necesare. Livrarea cu succes se confirmă prin semnarea protocoalelor de furnizare relevante.
338	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță	Țintă	Amplasamente operaționale pentru sistemul de ambulanță		Număr	0	6	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 336), se finalizează lucrările de construcție a amplasamentelor operaționale pentru sistemul de ambulanță aeriană. În

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	aeriană		aeriană							plus, echipamentele sunt livrate și instalate în aceste locuri operaționale.
339	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical	Contracte semnate				T4	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical. Această platformă trebuie să permită: - personalul medical să încarce imagini medicale; - pentru prelucrarea imaginilor medicale cu ajutorul inteligenței artificiale și al algoritmului de învățare automată, care se preconizează că va îmbunătăți diagnosticarea medicală.
340	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unități medicale care implementează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical		Număr	0	20	T2	2026	Accesul la Platforma digitală națională pentru diagnostic medical, creată în urma semnării contractelor (jalonul 339), se acordă unui număr de 20 de unități de asistență medicală, care includ spitale, clinici, laboratoare și unități ambulatorii și care își desfășoară activitatea în domeniul oncologiei, al radiologiei de diagnostic, al dermatologiei și patologiei. Pentru a fi luată în considerare în vederea atingerii obiectivului, fiecare unitate medicală trebuie să fi încărcat imagini medicale pe platformă.
341	C12.I6: Îmbunătățirea sistemului național	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ al	Dispoziție din lege care indică intrarea în				T1	2024	Modificările determină procedurile operaționale și funcțiile platformei NextGen 112, inclusiv: - coordonarea, integrarea și gestionarea proceselor

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	de comunicații de urgență 112		numărului unic european 112	vigoare a modificării cadrului legislativ al numărului european unic 112						organizațiilor de răspuns în situații de urgență prin intermediul platformei; - integrarea în platformă a resurselor ad-hoc din alte țări în caz de urgență.
342	C12.I6: Îmbunătățirea sistemului național de comunicații de urgență 112	Jalon	Modernizarea sistemului național de comunicații de urgență din 112	Lansarea sistemului modernizat și a stațiilor de lucru instalate				T3	2024	Se lansează Sistemul național de comunicații de urgență modernizat în 112. Prin urmare, Sistemul Național de Comunicații de Urgență din 112: - să permită transmiterea de voce, text în timp real, video și date; - să integreze diferite tipuri de unități de intervenție, inclusiv echipele medicale de urgență, poliția, pompierii, serviciile de salvare montană și maritimă; - să fie integrat în sistemele video, radio și de geolocalizare ale Ministerului de Interne și în Sistemul Național de Informații privind Sănătatea. Modernizarea include livrarea și instalarea a 1012 posturi de lucru fixe și a 830 de stații de lucru mobile.
343	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și renovare a unităților ambulatorii	Contracte semnate				T4	2023	Selecția contractanților trebuie să urmeze procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de construcție și/sau

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			și a Centrului național de verificare interdisciplinară							renovare a unităților ambulatorii și a Centrului național de verificare interdisciplinară; În plus, contractele acoperă dezvoltarea unei platforme digitale pentru telemedicină, diagnosticare și tratamentul bolilor sociosemnificative. Platforma permite furnizarea de servicii de telemedicină, cum ar fi teleconsultații și telemonitorizare, și include module pentru găzduirea resurselor pentru a sprijini diagnosticarea și tratamentul medical.
344	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și dotarea cu personal a unităților ambulatorii din așezările la distanță din întreaga țară		Număr	0	100	T4	2024	În urma semnării contractelor (jalonul 343), se finalizează lucrările de construcție sau renovare pentru 100 de unități ambulatorii din așezări la distanță din întreaga țară. În plus, echipamentele medicale necesare se livrează și se instalează în aceste unități. Pentru a fi luată în considerare în cadrul țintei, fiecare unitate ambulatorie trebuie să dispună de un medic generalist, de un asistent medical, de o moașă sau de un alt specialist în domeniul sănătății.
345	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și dotarea cu personal a unităților ambulatorii din așezările la distanță din întreaga țară		Număr	100	300	T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 343), se finalizează lucrările de construcție sau renovare pentru 200 de unități ambulatorii din așezări la distanță din întreaga țară. În plus, echipamentele medicale necesare se livrează și se instalează în aceste unități. Pentru a fi luată în considerare în vederea atingerii obiectivului, fiecare unitate ambulatorie trebuie să

Nr.:	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										dispună de un medic generalist, de o asistentă medicală, de o moașă sau de un alt specialist în domeniul sănătății. În plus, accesul la platforma digitală pentru telemedicină, diagnosticare și tratamentul bolilor sociosemnificative, inclusiv al diabetului, precum și al bolilor cardiovasculare și vasculare cerebrale se acordă pentru cel puțin 60 % din personalul medical al unităților ambulatorii.
346	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Jalon	Înființarea Centrului național de verificare interdisciplinară	Centrul național de verificare interdisciplinară este finalizat și echipamentul este livrat și instalat				T2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 343), lucrările de construcție vor fi finalizate. În plus, se livrează și se instalează echipamente pentru înființarea unui centru național interdisciplinar de screening.

2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de [13 491 125 932] BGN, respectiv [6 897 903 157] EUR, pe baza cursului de schimb de referință al BCE pentru EUR și BGN din 15 octombrie 2021.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
1	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.
5	C1R2 Reforma învățământului superior	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior
6	C1R2 Reforma învățământului superior	Jalon	Harta națională a învățământului superior
35	C3R1 Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Jalon	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale
113	C4R8 Foaie de parcurs pentru neutralitatea climatică	Jalon	Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de instituire a Comisiei pentru tranziția energetică verde
137	C7R2 Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru
140	C7R3 Crearea unui mediu de investiții favorabil	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate
148	C7I2 Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio	Jalon	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei radio
161	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Jalon	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030
169	C8R2 Siguranța rutieră	Jalon	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
199	C8I6 Linia de metrou Sofia 3	Jalon	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului Sofia în urma unei licitații deschise și competitive
207	C9R1 O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Jalon	Modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește gestionarea finanțării UE
213	C10R1 Justiția accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
238	C10R8 Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor
241	C10R9 Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Jalon	Intrarea în vigoare a Normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale
279	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Jalon	Furnizarea unui sistem de informații pentru monitorizarea și gestionarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență
280	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planurile de redresare și reziliență
281	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Jalon	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de management și control pentru planul de redresare și reziliență
282	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Jalon	Asigurarea capacității administrative a Direcției Fonduri Naționale și a Agenției Executive „Auditul fondurilor UE” în ceea ce privește activitățile planului de redresare și reziliență
286	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială
290	C11R2 Reforma serviciilor sociale	Jalon	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale
315	C12R1Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
		Valoarea tranșei	1 368 912 911 EUR

1.2. A doua tranşă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
2	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
3	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Jalon	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Jalon	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)
8	C1I1 Centre STIM și inovare în educație	Jalon	Înființarea centrului național STIM
321	C12R2 Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea
40	C3I21.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Jalon	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei
43	C3I21.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Jalon	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			Guvernul Bulgariei
46	C3I21.c Subvenție pentru modernizarea tehnologică	Jalon	Proceduri de selecție finalizate
48	C3I21.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Jalon	Proceduri de selecție finalizate
50	C3I21.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Jalon	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
56	C3I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie regenerabilă	Jalon	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria
61	C32.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Jalon	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții
63	C4R1 Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Jalon	Evaluarea cadrului național de reglementare privind eficiența energetică publicat de un grup de experți independenți
66	C4R3 Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”
67	C4R2 Facilitarea investițiilor în renovările privind eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind administrarea proprietății asupra condominiului
68	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Jalon	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
69	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Jalon	Cerere de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale
72	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Jalon	Cereri de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale
82	C4R4 Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare pentru a permite

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	energie		îmbunătățirea eficienței energetice și proiecte privind energia din surse regenerabile în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).
85	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport de energie electrică	Jalon	Semnarea contractelor pentru modernizarea, modernizarea și digitalizarea sistemelor naționale de transport
79	C4I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Jalon	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 1)
29	C2I1 Programul de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior din domeniul cercetării
98	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară) amplasat în același loc cu sistemele de stocare a energiei
92	C4R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Jalon	Integrarea pieței energiei electrice
83	C4R5 Ghișeul unic pentru renovări	Jalon	Înființarea de ghișee unice pilot pentru renovarea energetică
91	C4R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei prin care se adoptă reforma piețelor energiei electrice (angro, echilibrare și cu amănuntul)
105	C4I7 Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii apelor, Legii energiei și Legii concesiunilor în ceea ce privește construirea unui nou tip de centrală electrică și utilizarea energiei geotermale.
114	C4R9 Foaie de parcurs pentru neutralitatea climatică	Jalon	Prezentarea raportului privind scenariul și a recomandărilor și aprobarea de către Adunarea Națională a unei foi de parcurs pentru neutralitatea climatică.
95	C4R6 Stimularea generării de energie electrică din surse regenerabile	Jalon	Intrarea în vigoare a modificării cadrului legislativ național
97	C4I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Jalon	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice
76	C4I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Jalon	De stabilire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării
126	C5R1 Instituirea structurii de guvernanță a	Jalon	Modificări ale Legii privind

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	rețelei Natura 2000		biodiversitatea
138	C7R2 Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Finalizarea asignării spectrului în banda de 26 GHz
151	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative pentru a atribui poștelor bulgare un nou serviciu de interes general
162	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
173	C8R3 Mobilitatea urbană durabilă	Jalon	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării
187	C8I2 Echipamentul de la bord al sistemului european de control al trenurilor	Jalon	Mecanismul de selecție a operatorilor feroviari sprijiniți pentru echipamentele ERTMS/ETCS de la bord
188	C8I2 Echipamentul de la bord al sistemului european de control al trenurilor	Jalon	Contracte privind instalarea de echipamente ERTMS la bord (ETCS)
191	C8I3 Digitalizarea transportului feroviar și ERTMS	Jalon	Contracte pentru proiectarea tehnică și construcția de sisteme digitale pe tronsonul feroviar Ruse – Kaspichan
193	C8I4 Terra intermodală în Ruse	Jalon	Contracte pentru proiectarea tehnică și construcția noului terminal intermodal
214	C10R1 Justiția accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind asistența juridică
217	C10R2 Anticorupție	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la denunțarea neregulilor
218	C10R2 Anticorupție	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale
219	C10R2 Anticorupție	Jalon	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului în cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar
227	C10R3 Introducerea medierii judiciare obligatorii	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse actelor juridice relevante pentru introducerea medierii judiciare obligatorii în anumite litigii civile și comerciale
228	C10R4 Consolidarea procedurilor de insolvență	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea comercială în ceea ce privește procedurile de insolvență și restructurare
231	C10R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
232	C10R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar
234	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea unei politici de asumare a responsabilității de către stat
239	C10R8 Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv evaluări sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit, al activelor virtuale și al schemelor de investiții cetățenești
242	C10R10 Achiziții publice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative ale Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără cerere de ofertă („no call”) și de cereri unice de oferte
243	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant
235	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat
251	C10R11 – Bulgaria întreprinzătoare	Jalon	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți
252	C10R11 – Bulgaria întreprinzătoare	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice
253	C10R11 – Bulgaria întreprinzătoare	Jalon	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială
256	C10R12 Consiliul de analiză economică	Jalon	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică
283	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Destinatarii finali formați pentru a-și consolida capacitatea de achiziții, inclusiv cei ai entităților contractante
287	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim
297	C11I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Jalon	Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent
299	C11I3 Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes
316	C12R1 Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale
317	C12R1 Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională în domeniul sănătății 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
318	C12R1 Ameliorarea cadrului strategic al	Jalon	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	sectorului asistenței medicale		pediatrică în Republica Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
319	C12R1 Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria 2021-2027
328	C12R6 Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli	Jalon	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027
		Valoarea tranșei	724 039 480 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
17	C1I3 Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea platformei de e-learning pentru adulți
59	Schema de granturi C3I2.2.c pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Jalon	Proceduri de selecție finalizate
184	C8I1 Material rulant feroviar	Jalon	Contract (e) privind furnizarea de material rulant feroviar nou cu emisii zero pentru locomotive de transport suburban și interregional și locomotive de manevră
221	C10R2 Anticorupție	Jalon	Intrarea în vigoare a platformei electronice și sprijinirea modificărilor legislative pentru consolidarea organismelor și unităților anticorupție
244	C10.R10: Achiziții publice	Jalon	Actualizarea metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice
324	C12R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare pentru a aborda deficitele și a promova o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară
334	C12I3 Modernizarea îngrijirii psihiatrice	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrări de renovare și furnizarea și instalarea de echipamente și mobilier în unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică
307	C11I6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ al Fondului Național Cultura
312	C11I7 Digitizarea colecțiilor de muzee, biblioteci și arhive	Jalon	De stabilire a unei metodologii și a unor standarde uniforme pentru digitalizarea conținutului
24	C2R1 Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Intrarea în vigoare a noii Legi privind cercetarea și inovarea și examinarea modificărilor aduse altor acte legislative necesare
27	C2I1 Programul de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Jalon	Notificări de atribuire a proiectelor de către IMM-uri inovatoare, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare inovatoare
31	C2I2 Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Centrul Comun de Inovare modernizat din cadrul Academiei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			Bulgare de Științe
32	C2I2 Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Implementarea rețelei de infrastructură de comunicații cuantice
36	C3I1 AttractInvestBG	Țintă	Acordarea de subvenții pentru dezvoltarea de parcuri/zone industriale și semnarea contractelor
64	C4R1 Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Fondului Național pentru Decarbonizare și a subfondurilor acestuia, precum și a legislației secundare conexe.
90	C4R7 Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și furnizării de hidrogen	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ, punerea în aplicare a foii de parcurs naționale
109	C4I5 Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Jalon	Lansarea unei cereri de proiecte pentru producția de hidrogen verde și de biogaz.
115	C4R9 Decarbonizarea sectorului energetic	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației de adoptare a calendarului de eliminare treptată a cărbunelui și lignitului și introducerea unui plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune.
116	C4R9 Decarbonizarea sectorului energetic	Jalon	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de punere în aplicare care trebuie să asigure respectarea limitei emisiilor de dioxid de carbon pentru producția de energie electrică din cărbune și lignit
117	C4R9 Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (I)
94	C4R11 Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Jalon	Lipsa subvenționării încrucișate între întreprinderile de stat din domeniul energiei
99	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) în același loc cu sistemele de stocare a energiei
122	C4I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Jalon	Semnarea contractului pentru livrarea, instalarea, conectarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de stocare cu o capacitate de 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Jalon	Finalizarea alocării spectrului disponibil în benzile de 700 MHz și 800 MHz
164	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Jalon	Evaluarea pieței feroviare care stă la baza domeniului de aplicare al obligației de serviciu public în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			temeiul noului contract de servicii publice pentru servicii publice de transport feroviar
170	C8R2 Siguranța rutieră	Jalon	Punerea în aplicare a noului plan de acțiune pentru siguranța rutieră
175	C8R4 Transportul public integrat	Jalon	Analiza sistemului de transport public și revizuirea cadrului său de reglementare
178	C8R5 Mobilitatea electrică	Jalon	Legea privind promovarea mobilității electrice
194	C8I4 Terra intermodală în Ruse	Jalon	Încheierea unui contract de supraveghere în temeiul Legii privind dezvoltarea spațială
208	C9R2 Continuarea reformei sectorului apei	Jalon	Intrarea în vigoare a noii Legi privind apa și canalizarea
220	C10R2 Anticorupție	Jalon	Înființarea și funcționarea organismului anticorupție
222	C10R2 Anticorupție	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să garanteze eficacitatea procedurilor penale și să îmbunătățească responsabilitatea și răspunderea penală a procurorului general
229	C10R4 Consolidarea procedurilor de insolvență	Jalon	Măsuri de punere în aplicare a reformei cadrului de insolvență
230	C10R5 Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Jalon	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) la proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții
233	C10R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul guvernării electronice	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică și Legii privind înregistrarea civilă
236	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Adoptarea unui program de transformare pentru întreprinderile de stat statutare
237	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Jalon	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție prevăzute în Legea privind întreprinderile publice a fost confirmată
240	C10R8 Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Jalon	Consolidarea capacității și a capacităților autorităților de supraveghere de a atenua riscurile de spălare a banilor și de a spori punerea în aplicare a cadrului de combatere a spălării banilor de către entitățile obligate
259	C10I2 Digitalizarea proceselor principale de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Țintă	Introducerea unui sistem electronic de citare și notificare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
264	C10I4 Îmbunătățirea calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Sisteme inteligente de supraveghere video instalate și exploatate în zonele de infrastructură urbană
284	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planurile de redresare și reziliență
320	C12.R1 Ameliorarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Jalon	Strategia națională pentru îngrijirea și îmbătrânirea populației în condiții bune de sănătate în Republica Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
323	C12R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare pentru a aborda deficitele și a promova o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară
322	C12R2 Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea	Jalon	Modernizarea Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS)
336	C12I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Jalon	Semnarea contractelor de furnizare de elicoptere către sistemul de ambulanță aeriană
326	C12R4 Cadrul strategic și planul de creștere a disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii	Jalon	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității de asistență medicală primară în afara spitalelor și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2021-2027 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
327	C12R5 Sprijinirea furnizării îmbunătățite a activităților de depistare preventivă	Jalon	Planul național de dezvoltare a screeningului și screeningului global Prenatal și Neonatal 2021-2027
		Valoarea tranșei	748 778 870 EUR

1.4. A patra tranşă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
9	C1I1 Centre STIM și inovare în educație	Jalon	Semnarea de contracte pentru furnizarea de lucrări de construcție sau renovare pentru centrele STIM

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			naționale și regionale și pentru laboratoarele STIM din școli
4	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și formării profesionale
12	C1I2 Modernizarea structurilor educaționale	Jalon	Semnarea de contracte pentru furnizarea de lucrări de construcție sau de renovare a instalațiilor educaționale
303	C11I4 Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Jalon	Semnarea contractelor pentru renovarea și renovarea antenelor Agenției de Asistență Socială
26	C2R1 Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Instituirea Comitetului pentru inovare
41	C3I21.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni care se ridică la cel puțin 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții InvestEU
53	C3I2.2.a Schema de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Jalon	Proceduri de selecție finalizate
57	C3I2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni care se ridică la cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.
73	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Jalon	Semnarea contractelor de renovare pentru eficiența energetică a clădirilor nerezidențiale
96	C4R6 Stimularea generării de energie electrică din surse regenerabile	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a energiei eoliene offshore
80	C4I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Jalon	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 2)
100	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			(eoliene și solare) în același loc cu sistemele de stocare a energiei
110	C4I5 Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Jalon	Semnarea contractului (contractelor) pentru construirea capacității electrolizorului și a biogazului
84	C4R5 Ghișeul unic pentru renovări	Țintă	Înființarea de ghișee unice fizice în fiecare regiune NUTS-3 (sau zonă funcțională);
106	C4I7 Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Jalon	Înființarea unui laborator specializat pentru cercetare și formare în domeniul energiei geotermale
107	C4I7 Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Jalon	Semnarea de contracte în cadrul schemei de sprijin pentru dezvoltarea unui proiect-pilot pentru producerea combinată de căldură și energie electrică din surse geotermale.
127	C5I1 Integrarea abordării ecosistemice și aplicarea soluțiilor bazate pe natură în protejarea siturilor Natura 2000	Țintă	Elaborarea unor obiective și măsuri de conservare specifice sitului pentru siturile Natura 2000
131	C6R1 Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol	Jalon	Adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030
133	C6I1 Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Jalon	Atribuirea acordurilor de grant pentru sprijin în cadrul fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii
135	C6I2 Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Jalon	Atribuirea contractelor pentru 1) soluții software pentru sistemul electronic de informații pentru sectorul agricol și 2) rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie
141	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	1Gbps puncte de acces la rețeaua de stat pentru furnizorii de servicii de interes general
152	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Jalon	Echipamente TIC modernizate și unificate
163	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Jalon	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
202	C8I7 Proiect-pilot de mobilitate urbană durabilă	Jalon	Contracte pentru noile vehicule de transport public cu emisii zero
209	C9I1 Program pentru construirea/finalizarea/reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a stațiilor de epurare a apelor reziduale pentru aglomerările cu un echivalent-locuitor cuprins între 5 000 și 10 000	Jalon	Atribuirea contractelor pentru proiectarea și construcția stațiilor de epurare a apelor reziduale și a rețelei de alimentare cu apă și de canalizare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
211	C9I2 Digitalizarea pentru gestionarea integrată, controlul și utilizarea eficientă a apei	Jalon	Atribuirea contractului pentru proiectarea tehnică și construirea sistemului informatic pentru gestionarea integrată a cantității de apă
223	C10R2 Anticorupție	Jalon	Intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby
245	C10R10 Achiziții publice	Jalon	Introducerea unor noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice
247	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă
246	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant
254	C10R11 – Bulgaria întreprinzătoare	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii comerciale pentru crearea unui cadru juridic pentru o lichidare accelerată a persoanelor juridice
255	C10R11 – Bulgaria întreprinzătoare	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului muncii care îmbunătățesc condițiile de reglementare a muncii la distanță în Bulgaria
257	C10R12 Consiliul de analiză economică	Jalon	Adoptarea unui raport anual privind situația economiei bulgare
258	C10I1 Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor	Jalon	Modernizarea sistemului de informații al instanțelor unificate
265	C10I4 Îmbunătățirea calității și durabilității serviciilor de securitate	Jalon	Instituirea și funcționarea sistemului național de securitate inteligentă
276	C10I9 Digitalizarea datelor în administrație care conțin registre pe suport de hârtie	Țintă	Digitalizarea datelor din registru și a actelor de stare civilă
287	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Jalon	Intrarea în vigoare a Codului asistenței sociale, modificările aduse legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
291	C11R2 Reforma serviciilor sociale	Jalon	Harta națională a serviciilor sociale
305	C11I5 Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea facilităților informatice și a serviciilor electronice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă
339	C12I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Jalon	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical
343	C12I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și renovare și pentru furnizarea de echipamente

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			medicale unităților ambulatorii și Centrului național de verificare interdisciplinară
		Valoarea tranșei	611 887 578 EUR

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
20	C1I3 Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale obținute prin participarea la o formare
18	C1I3 Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Cluburi digitale pe deplin operaționale
304	C11I4 Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Numărul de unități teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate
87	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport de energie electrică	Țintă	Creșterea cu 600 MW a capacității nete de transport transfrontalier
118	C4R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (II)
93	C4R11 Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Jalon	Separarea proprietății și a controlului în cadrul statului operatorilor de sisteme de transport Bulgartransgaz EAD și ESO EAD
101	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară) amplasat în același loc cu sistemele de stocare a energiei
123	C4I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (I)
70	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Jalon	Semnarea contractelor de renovare pentru eficiența energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale
77	C4I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Jalon	Semnarea contractelor pentru instalarea surselor regenerabile de energie (SRE)
142	C7I1 Implementarea la scară largă a	Țintă	10Gbps puncte de acces la rețeaua de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	infrastructurii digitale		stat pentru furnizorii de servicii de interes general
143	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Puncte de acces 200Gbps în universități și institute științifice interconectate cu rețeaua GEANT
149	C7I2 Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio	Țintă	Dispozitive și echipamente livrate utilizatorului final
153	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Finalizarea renovării oficiilor poștale cărora li s-a încredințat un serviciu de interes economic general
182	C8R5 Mobilitatea electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate
203	C8I7 Proiect-pilot de mobilitate urbană durabilă	Țintă	Vehicule noi cu emisii zero
206	C8I7 Proiect-pilot de mobilitate urbană durabilă	Jalon	Infrastructură pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și ciclişti
176	C8R4 Transportul public integrat	Jalon	Un nou cadru de reglementare pentru transportul public
224	C10R2 Anticorupție	Jalon	Introducerea unor instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității în activitatea întreprinderilor de stat
268	C10I5 Sprijinirea introducerii medierii judiciare obligatorii	Țintă	Consolidarea capacității de introducere a medierii judiciare obligatorii
269	C10I5 Sprijinirea introducerii medierii judiciare obligatorii	Jalon	Cursuri de formare pentru judecători, mediatori și coordonatorii instanțelor și campanii de sensibilizare cu privire la introducerea medierii judiciare obligatorii
274	C10I8 Monitorizarea, controlul și gestionarea spațială prin modernizarea Centrului de monitorizare aeronautică (AMC)	Jalon	Construirea și extinderea capacității centrelor de date din cadrul Ministerului de Interne
275	C10I8 Monitorizarea, controlul și gestionarea spațială prin modernizarea Centrului de monitorizare aeronautică (AMC)	Jalon	Modernizarea Centrului de monitorizare aerospațială din cadrul Ministerului de Interne
298	C11I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Țintă	Persoane cu handicap permanent care au primit dispozitive de asistență
292	C11I1 Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Jalon	Semnarea contractelor de construcție și renovare a instalațiilor care furnizează servicii sociale
341	C12I6 Îmbunătățirea sistemului național de comunicații de urgență 112	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ al numărului unic european 112
332	C12I2 Centre pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor	Jalon	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcții și pentru furnizarea de echipamente medicale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	cerebrovasculare		centrelor de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare
		Valoarea tranșei	550 863 750 EUR

1.6. A şasea tranşă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
19	C1I3 Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Jalon	Platformă pe deplin operațională pentru învățarea online pentru adulți
30	C2I1 Programul de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Rapoarte privind punerea în aplicare a programelor de inovare
26	C2R1 Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Jalon	Actele normative identificate în raportul privind modificările aduse altor acte normative modificate și intrate în vigoare/actele legislative secundare au intrat în vigoare
47	C3I2.1.c Subvenție pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea modernizării tehnologice
37	C3I1 AttractInvestBG	Țintă	Semnarea contractelor pentru infrastructura internă și externă a parcurilor/zonelor industriale
42	C3I2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU
49	C3I2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru a sprijini digitalizarea la nivel de bază în întreprinderi
58	C3I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie regenerabilă	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții care se ridică la cel puțin 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.
65	C4R1 Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Jalon	Fondul național pentru decarbonizare și subfondurile sale sunt operaționale
86	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport de energie electrică	Țintă	Condiții tehnice pentru integrarea în sistemul de energie electrică a unei noi capacități de producție de 2 500 MW din surse regenerabile
102	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Jalon	Lansarea unei licitații pentru construirea unei capacități de producție de 285 MW de energie electrică din surse regenerabile (eoliene și solare) în același loc cu sistemele de stocare a energiei
129	C5I2 Restabilirea ecosistemelor climatice esențiale în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității și cu obiectivele Pactului verde european	Țintă	Refacerea zonelor umede

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
144	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Centre municipale cu noi noduri de acces pentru rețelele de foarte mare capacitate
145	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Populația cu acces la VHCN cu o viteză de 1 Gbps sau mai mare
150	C7I2 Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei radio	Țintă	Livrate, instalate, integrate și puse în funcțiune noi stații de bază staționare, compacte și mobile
154	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Jalon	Sisteme de servicii integrate implementate
155	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără ghișee guvernamentale, care au stații poștale care acționează ca intermediari pentru furnizarea de servicii administrative și de e-guvernare în numele autorităților guvernamentale centrale, regionale și locale
156	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără centre medicale, care dispun de stații poștale echipate și care acționează ca intermediari pentru serviciile de diagnosticare de bază prin telemedicină
157	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări cu punct de reîncărcare electronică pentru autoservire cu acces public, instalate în apropiere de o stație poștală
165	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Jalon	Un nou contract de servicii publice (PSC) pentru serviciile publice de transport feroviar
179	C8R5 Mobilitatea electrică	Țintă	Noi stații publice de încărcare cu energie electrică
189	C8I2 Echipamentul de la bord al sistemului european de control al trenurilor	Țintă	Livrarea și instalarea echipamentelor ERTMS/ETCS de la bord
197	C8I5 Siguranța rutieră	Țintă	Aplicație software și specializată vehicule care permit o mai bună gestionare a siguranței rutiere, inclusiv evaluarea infrastructurii rutiere
198	C8I5 – Siguranța rutieră	Țintă	Ancheta privind siguranța rutieră la nivelul întregii rețele
200	C8I6 Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea construirii de noi tronsoane ale liniei de metrou 3 la Sofia
204	C8I7 Proiect-pilot de mobilitate urbană durabilă	Țintă	Stații de încărcare pentru vehiculele de transport public
205	C8I7 Proiect-pilot de mobilitate urbană durabilă	Țintă	Soluții digitale inteligente pentru transportul în municipalități
215	C10R1 Justiția accesibilă, eficace și previzibilă	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Codul de procedură administrativă, care stabilesc cadrul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			juridic pentru e-justiție în cauzele administrative
249	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă
248	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea proporției de contracte atribuite pe baza unui singur ofertant
260	C10I2 Digitalizarea proceselor principale de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Jalon	Punerea în funcțiune a unui modul de informare care permite părților și reprezentantului lor legal să transmită și să primească documente electronice în cauzele în instanță la distanță
261	C10I2 Digitalizarea proceselor principale de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Jalon	Punerea în funcțiune a unui modul de informare pentru audierile la distanță și punerea la dispoziție a echipamentelor necesare pentru audierile la distanță
263	C10I3 Transformarea infrastructurii de informare și comunicare în cadrul Parchetului	Jalon	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul Parchetului
266	C10I4 Îmbunătățirea calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Achiziționarea de mașini de poliție cu sisteme de supraveghere video pentru prevenirea comportamentului și practicilor corupte
267	C10I4 Îmbunătățirea calității și durabilității serviciilor de securitate	Țintă	Echiparea agenților de poliție cu camere de luat vederi.
289	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Țintă	Beneficiarii sprijinului lunar pentru venit minim
306	C11I5 Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Jalon	Facilitățile informatice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă
313	C11I7 Digitizarea colecțiilor de muzee, biblioteci și arhive	Jalon	Platforma electronică privind patrimoniul cultural
329	C12I1 Modernizarea unităților spitalicești	Jalon	Semnarea contractelor pentru furnizarea de echipamente medicale unităților spitalicești
342	C12I6 Îmbunătățirea sistemului național de comunicații de urgență 112	Jalon	Modernizarea sistemului național de comunicații de urgență din 112
344	C12I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și dotarea cu personal a unităților ambulatorii din așezările la distanță din întreaga țară
		Valoarea tranșei	631 679 090 EUR

1.7. A şaptea tranşă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
22	C1I4 Centre pentru tineret	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare pentru centrele pentru tineret și pentru un centru național de reflecție
44	C3I2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții
51	C3I2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții
54	C3I2.2.a Schema de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de depozitare instalate
81	C4I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie
88	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport de energie electrică	Țintă	Creșterea capacității nete de transport transfrontalier cu încă 600 MW
119	C4R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (III)
121	C4R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Jalon	Intrarea în vigoare a deciziei autorității de reglementare de impunere a unor limite anuale ale emisiilor de carbon pentru instalațiile individuale
124	C4I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (II)
128	C5I1 Integrarea abordării ecosistemice și aplicarea soluțiilor bazate pe natură în protejarea siturilor Natura 2000	Țintă	Refacerea efectelor schimbărilor climatice ecosisteme pe bază de natură soluții
174	C8R3 Mobilitatea urbană durabilă	Jalon	Evaluarea punerii în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă
181	C8R5 Mobilitatea electrică	Țintă	Zone cu emisii scăzute
185	C8I1 Material rulant feroviar	Țintă	Material feroviar rulant nou cu emisii zero în exploatare (I)
225	C10R2 Anticorupție	Jalon	Mecanismul de verificare pentru îmbunătățirea integrității funcționarilor publici care își desfășoară activitatea
300	C11I3 Dezvoltarea economiei sociale	Jalon	Platforma digitală pentru economia socială
311	C11I6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Persoane care lucrează în sectorul cultural și creativ și care au absolvit o formare
		Valoarea tranșei	422 218 922 EUR

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
33	C2I2 Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Jalon	Renovarea infrastructurii de cercetare a Academiei Bulgare de Științe
60	Schema de granturi C3I2.2.c pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Proiecte finalizate în domeniul economiei circulare
78	C4I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Numărul gospodăriilor asistate care beneficiază de SRE
111	C4I5 Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Țintă	Producția de hidrogen verde
112	C4I5 Proiecte-pilot pentru producția de hidrogen verde și de biogaz	Țintă	Producția de biogaz;
130	C5I2 Restabilirea ecosistemelor climatice esențiale în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității și cu obiectivele Pactului verde european	Țintă	Transformarea plantațiilor de conifere (cu frunze persistente)
134	C6I1 Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Țintă	Numărul de beneficiari ai proiectelor care beneficiază de sprijin prin intermediul fondului
136	C6I2 Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Jalon	Finalizarea și livrarea 1) unui sistem electronic de informații agricole pe deplin operațional și 2) a unei rețele de comunicații a senzorilor de teren și a senzorilor de ploaie
158	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără centre medicale, care dispun de stații poștale echipate și care acționează ca intermediari pentru serviciile de diagnosticare de bază prin telemedicină
159	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Așezări fără ghișee guvernamentale, care au stații poștale care acționează ca intermediari pentru furnizarea de servicii administrative și de e-guvernare în numele autorităților guvernamentale centrale, regionale și locale
190	C8I2 Echipamentul de la bord al sistemului european de control al trenurilor	Țintă	Livrarea și instalarea echipamentelor ERTMS/ETCS de la bord
195	C8I4 Terra intermodală în Ruse	Jalon	Finalizarea construcției de terminale intermodale
201	C8I6 Linia de metrou Sofia 3	Țintă	O nouă secțiune a liniei de metrou 3 din Sofia
212	C9I2 Digitalizarea pentru gestionarea integrată, controlul și utilizarea eficientă a apei	Jalon	Finalizarea și furnizarea unui sistem complet operațional de informații privind gestionarea cantității de apă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
242	C10R10 Achiziții publice	Jalon	Actualizarea metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice
250	C10R10 Achiziții publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă
262	C10I2 Digitalizarea proceselor principale de soluționare a litigiilor în justiția administrativă	Jalon	Achiziționarea și instalarea de echipamente de stocare a datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem
278	C10I10 Sistem modernizat de planificare strategică	Țintă	Sistem de planificare strategică modernizat
285	C10I11 Asigurarea unui mediu administrativ și de informare adecvat pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență	Țintă	Destinatari finali formați pentru a-și asigura capacitatea de a pune în aplicare planul de redresare și reziliență
277	C10I9 Digitalizarea datelor în administrație care conțin registre pe suport de hârtie	Țintă	Digitalizarea datelor din registru și a actelor de stare civilă
301	C11I3 Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Întreprinderi sociale care primesc echipamente digitale
302	C11I3 Dezvoltarea economiei sociale	Jalon	Raport privind activitățile desfășurate de centrele de interes
293	C11I1 Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Renovarea centrelor de îngrijire a persoanelor în vârstă
308	C11I6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru cooperarea culturală europeană
309	C11I6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru distribuirea conținutului cultural
310	C11I6 Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru politicile culturale ale municipalităților bulgare
330	C12I1 Modernizarea unităților spitalicești	Țintă	Unități spitalicești care primesc echipamente medicale noi
333	C12I2 Centrele de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare
335	C12I3 Modernizarea îngrijirii psihiatrice	Țintă	Centre de îngrijire psihiatrică renovate și echipate
		Valoarea tranșei	604 465 761 EUR

1.9. A noua tranşă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
10	C1I1 Centre STIM și inovare în educație	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și a activităților de renovare a centrelor naționale și a celor trei centre STIM regionale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
11	C1I1 Centre STIM și inovare în educație	Țintă	Școli cu laboratoare STIM nou construite și/sau echipate, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie
13	C1I2 Modernizarea structurilor educaționale	Țintă	Finalizarea renovării școlilor
14	C1I2 Modernizarea structurilor educaționale	Țintă	Finalizarea construcției de grădinițe și școli
15	C1I2 Modernizarea structurilor educaționale	Țintă	Finalizarea activităților de renovare în dormitoarele studențești
16	C1I2 Modernizarea structurilor educaționale	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și/sau renovare a campusurilor
21	C1I3 Furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și crearea unei platforme pentru învățarea în rândul adulților	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la cursuri de formare
23	C1I4 Centre pentru tineret	Țintă	Studenți/tineri înscriși în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret.
28	C2I1 Programul de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Proiecte finalizate de IMM-uri inovatoare, de instituții de învățământ superior și de organizații de cercetare
34	C2I2 Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Țintă	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale
38	C3I1 AttractInvestBG	Țintă	Proiecte finalizate de infrastructură în parcurile/zonele industriale selectate – Parcuri/zone industriale operaționale
39	C3I1 AttractInvestBG	Țintă	Crearea de noi locuri de muncă în parcurile/zonele industriale
45	C3I2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții
52	C3I2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din finanțarea totală alocată aprobată de Comitetul pentru investiții
55	C3I2.2.a Schema de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de depozitare instalate
62	C3I2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Țintă	Comitetul pentru investiții responsabil a aprobat operațiuni în valoare de 100 % din totalul fondurilor alocate.
71	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea completă în materie de eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale – infrastructură locativă renovată la suprafață (suprafața brută)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
74	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice	Țintă	Renovarea completă pentru eficiența energetică a clădirilor nerezidențiale – suprafața renovată a clădirilor publice (submăsura 2)
75	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din sectorul producției, comerțului și serviciilor, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Țintă	Renovarea energetică finalizată a clădirilor nerezidențiale – numărul de clădiri renovate (submăsurile 2 și 3)
89	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport de energie electrică	Țintă	Condiții tehnice posibile pentru integrarea unei cantități suplimentare de 2 500 MW din surse regenerabile (eoliene și solare) în sistemul de energie electrică
125	C4I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice din surse regenerabile (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice (III)
108	C4I7 Proiect-pilot privind cogenerarea de energie termică și electrică din surse geotermale	Țintă	O centrală geotermală pilot este operațională.
103	C4I6 Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	O nouă capacitate suplimentară de producție de energie electrică din surse regenerabile, în același loc cu capacitatea de stocare a energiei electrice pusă în funcțiune
104	C4R6 Stimularea generării de energie electrică din surse regenerabile	Țintă	Noua capacitate globală de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) pusă în funcțiune
120	C4R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic (IV)
132	C6R1 Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol	Țintă	Creșterea ponderii agriculturii ecologice care adoptă tranziția verde și digitală
210	C9I1 Program pentru construirea/finalizarea/reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv a stațiilor de epurare a apelor reziduale pentru aglomerările cu un	Țintă	Nou construi/ apă reconstruită rețea de alimentare conectată la stații de tratare a apelor reziduale nou construite/reconstruite

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
	echivalent-locuitor cuprins între 5 000 și 10 000		
146	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Centre municipale cu noi noduri de acces pentru rețele de foarte mare capacitate
147	C7I1 Implementarea la scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Populația cu acces la VHCN cu o viteză de 1 Gbps sau mai mare
160	C7I3 Transformarea digitală a poștelor bulgare și furnizarea de servicii administrative complexe	Țintă	Finalizarea renovării oficiilor poștale cărora li s-a încredințat un serviciu de interes economic general
166	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Implementarea ERTMS pe TEN-T
167	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Creșterea numărului de călători transportați pe calea ferată
168	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Durata călătoriei pentru tronsonul feroviar Sofia-Plovdiv – Burgas
171	C8R2 Siguranța rutieră	Țintă	Eliminarea hotspoturilor/„punctelor negre” din domeniul siguranței rutiere
172	C8R2 Siguranța rutieră	Țintă	Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere
180	C8R5 Mobilitatea electrică	Țintă	Noi stații publice de încărcare cu energie electrică
183	C8R5 Mobilitatea electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate
186	C8I1 Material rulant feroviar	Țintă	Material feroviar rulant nou cu emisii zero în exploatare (II)
192	C8I3 Digitalizarea transportului feroviar și ERTMS	Jalon	Implementarea ERTMS nivelul 2 (ETCS) pe tronsonul feroviar Ruse – Kaspichan
196	C8I4 Terminalul intermodal din Ruse	Jalon	Selectarea operatorului terminalului intermodal
177	C8R4 Transportul public integrat	Jalon	Introducerea serviciului de bilet unic pentru transportul public
216	C10R1 Justiția accesibilă, eficace și previzibilă	Țintă	Publicarea a patru analize anuale privind punerea în aplicare a normelor privind e-justiția în Codul de procedură civilă și în Codul de procedură penală
226	C10R2 Anticorupție	Jalon	Analize anuale privind punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea corupției (2021-2027) și foaia de parcurs aferentă și raportarea anuală către Comisia Europeană cu privire la progresele înregistrate în cadrul mecanismului privind statul de drept
270	C10I6 Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Jalon	Se creează un site internet cu cursuri și materiale online pentru formarea online privind gestionarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
			informațiilor referitoare la clădiri (BIM) pentru experții din sectorul privat
271	C10I6 Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Țintă	Furnizarea de stații de lucru complet echipate pentru modelarea informațiilor privind clădirile și formarea
272	C10I6 Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Jalon	Este creat și operațional un modul integrat de modelare a informațiilor referitoare la clădiri pentru Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției
273	C10I7 Sistem de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției	Jalon	Sistem de informații unic pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcțiilor
294	C11I1 Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Noi facilități care oferă servicii sociale pentru persoanele cu handicap
295	C11I1 Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Renovarea economiilor de energie în instalațiile existente care furnizează servicii sociale
296	C11I1 Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Ponderea adulților care primesc sprijin în instituții specializate în comparație cu cei care primesc sprijin în cadrul serviciilor comunitare sau la domiciliu
314	C11I7 Digitizarea colecțiilor de muzee, biblioteci și arhive	Țintă	Conținut digitalizat pus la dispoziția publicului pe platforma electronică
337	C12I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor pentru sistemul de ambulanță aeriană
338	C12I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Amplasamente operaționale pentru sistemul de ambulanță aeriană
345	C12I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și dotarea cu personal a unităților ambulatorii din așezările la distanță din întreaga țară
346	C12I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Jalon	Înființarea Centrului național de verificare interdisciplinară
331	C12I1 Modernizarea unităților spitalicești	Jalon	Înființarea Centrului Național pentru Radierea Terapiei Proton
325	C12R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a cadrelor medicale pe întreg teritoriul	Țintă	Numărul de locuri pentru specializarea asistentă medicală în universități
340	C12I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unități medicale care implementează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical
		Valoarea	604 465 762 EUR

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
		tranșei	

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. MĂSURI PENTRU MONITORIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

- *Direcția Fondului Național* din cadrul Ministerului Finanțelor colectează și raportează date privind progresele înregistrate și acționează în calitate de autoritate responsabilă cu pregătirea și depunerea cererilor de plată și cu primirea plăților din partea CE. Direcția acționează ca punct focal la nivel național în ceea ce privește pregătirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a facilității, pentru efectuarea de verificări și controale privind punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor, inclusiv monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza jaloanelor și a țintelor stabilite în planul de redresare și reziliență.
- *Direcția Politică Economică și Financiară* din cadrul Ministerului Finanțelor este responsabilă cu raportarea progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a jaloanelor și a țintelor din planul de redresare și reziliență al Bulgariei în cadrul ciclului semestrului european.
- *Direcția Unității Centrale de Coordonare* este responsabilă de elaborarea planului, a documentelor de programare, inclusiv alocarea de fonduri în cadrul instrumentului, precum și de elaborarea unui cadru strategic pentru activitățile de informare și comunicare legate de punerea în aplicare a planului. Direcția este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a jaloanelor și a țintelor planului, inclusiv a progreselor înregistrate în ceea ce privește indicatorii comuni, contribuția verde și digitală a investițiilor etc. Direcția este, de asemenea, responsabilă de instituirea sistemului de informații cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență din Bulgaria, precum și pentru actualizările ulterioare ale Sistemului informațional unificat de management.
- *Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”*, subordonată ministrului de finanțe, desfășoară activitatea de audit în cadrul instrumentului pentru a oferi asigurări cu privire la fiabilitatea datelor privind punerea în aplicare a jaloanelor și a obiectivelor și modul în care acestea sunt colectate, precum și cu privire la asigurarea faptului că punerea în aplicare asigură prevenirea dublei finanțări, a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese și că principiul bunei gestiuni financiare este respectat.

2. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI DEPLIN AL COMISIEI LA DATELE SUBIACENTE

Pentru a asigura accesul deplin al Comisiei la datele subiacente relevante, Bulgaria instituie următoarele măsuri:

Colectarea de date privind progresele înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele de implementare și raportarea aferentă este efectuată de *Direcția Fondului Național*. Autoritățile bulgare utilizează sistemul de informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (adaptarea „Sistemului Unificat de

Informații de Management” pentru fondurile structurale ale UE), cu următoarele elemente completate în sistem de către destinatarii finali:

- contractele încheiate cu contractanții;
- documente justificative și de plată;
- documente care dovedesc performanța, cum ar fi certificatele sau actele;
- previziunile de plată;
- documente care dovedesc îndeplinirea jaloanelor și a țintelor.

Destinatarii finali sunt responsabili pentru păstrarea evidențelor, inclusiv a statisticilor și a altor date financiare, precum și a evidențelor și documentelor în format electronic, timp de cinci ani de la data plății finale. Fiecare destinatar final este responsabil de colectarea și introducerea în sistemul de repertorii a datelor enumerate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (CE) nr. 2021/241, a datelor enumerate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (CE) nr. 2021/241. Stocarea informațiilor solicitate se asigură în sistemul de repertorii, iar funcționarul sistemului oferă acces la acestea în scopuri de control și audit, sub rezerva dispozițiilor legislației aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2 din prezenta anexă, Bulgaria prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Bulgaria se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care stau la baza justificării corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.