Europeiska unionens råd

Bryssel den 28 april 2022
(OR. sv)

8091/22
ADD 1

Interinstitutionellt ärende:
2022/0112 (NLE)

ECOFIN 326
CADREFIN 50
UEM 61
FIN 424

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	BILAGA till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas ovan nämnda bilaga till rådets genomförandebeslut baserat på kommissionens förslag COM (2022) 172.

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. DEL 1: UTBILDNING OCH KOMPETENS

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att förbättra utbildningssystemens kvalitet och effektivitet. Det omfattar två reformer och fyra investeringar som omfattar följande områden:

- Tillgång till utbildning: uppförande och renovering av utbildningsinfrastruktur och ungdomscentrum över hela territoriet, genomförande av distans- och hybridundervisning och gradvis inkludering av fyraåringar i utbildningssystemet.
- Utveckling av digitala färdigheter och främjande av naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i bulgariska skolor: uppdatering av kursplaner och uppförande av centrum för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, inklusive skollaboratorier.
- Relevans för färdigheter och vuxenutbildning: reform av regelverket för högre utbildning och yrkesutbildning och utveckling av en onlineplattform för vuxenutbildning med koppling till de offentliga arbetsförmedlingarna.

Delen bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifieras i de landsspecifika rekommendationerna för att förbättra anställbarheten genom att förbättra färdigheter, inbegripet digitala färdigheter, och förbättra jämlik tillgång till och öka utbildningens kvalitet, relevans för arbetsmarknaden och inkludering (landsspecifik rekommendation 4 från 2019 och 2 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C1.R1): Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande

Syftet med denna reform är att öka kvaliteten på och tillgången till utbildning. Reformen består av ikraftträdandet av ett lagstiftningspaket som ska omfatta följande:

1. Ändringar av lagen om förskole- och skolutbildning, inklusive sekundärlagstiftning. Genom ändringarna ska man införa översyn av läroplanerna, med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik; ytterligare hybridformer

av lärande som kombinerar närvaro- och distansalternativ och obligatorisk inkludering av fyraåringar i förskoleutbildning, som ska genomföras successivt och avslutas senast läsåret 2023/2024.

2. Ändringar av lagen om främjande av sysselsättning, som ska öka möjligheterna att delta i utbildningar och införa nya alternativ för utbildning och validering av kompetens.
3. Ändringar av regelverket för yrkesutbildning, som ska innebära ändringar av förteckningen över yrken för yrkesutbildning och deras program, i enlighet med behoven av yrkesmässig kompetens, även inom den gröna och digitala sektorn.

Reformen ska också omfatta antagandet av en handlingsplan som innehåller åtgärder för att följa rekommendationerna i den strategiska ramen för utveckling av allmän utbildning, yrkesutbildning och lärande i Bulgarien (2021–2030). Denna strategiska ram ska fastställa prioriteringarna för utvecklingen av det bulgariska utbildningssystemet fram till 2030 och innehålla rekommendationer, med särskilt fokus på tillgång till utbildning av god kvalitet för utsatta grupper, däribland romer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2023.

Reform 2 (C1.R2): Reform av den högre utbildningen

Syftet med reformen är att göra den högre utbildningen mer effektiv i hela Bulgarien.

I reformen ingår följande:

1. Ikraftträdandet av ändringarna i högskolelagen. Ändringarna ska omfatta införande av avgiftsbefrielse för studerande som undertecknar ett praktikavtal med en arbetsgivare, nya program inriktade på sektorer med förväntad brist på arbetskraft samt ett uppdaterat system för ackreditering av högre utbildningsanstalter.
2. Antagandet av den nationella kartan över högre utbildning, som ska innehålla en analys av utbudet av högre utbildning och de resurser som finns tillgängliga i hela territoriet.
3. Antagande av en handlingsplan med åtgärder för att följa rekommendationerna i strategin för utveckling av den högre utbildningen i Bulgarien 2021–2030. Strategin ska fastställa centrala mål och utfärda rekommendationer för att främja tillgången till högre utbildning av god kvalitet, öka den högre utbildningens relevans för arbetsmarknaden och främja forskning, bland annat genom utveckling av internationella forskningsnätverk.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 1 (C1.I1): STEM-centrum och innovation på utbildningsområdet

Denna investering kompletterar reformen 1 ”Reform av förskole- och skolutbildning och livslångt lärande”. Syftet med investeringen är att modernisera undervisningsverktygen och förbättra lärandet inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) i bulgariska skolor genom att bygga och/eller renovera ett nationellt och tre regionala STEM-centrum samt inrätta fler STEM-laboratorier i skolor, inklusive högteknologiska klassrum, som förväntas komplettera åtgärderna i det nationella programmet ”Byggande av skolmiljö inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik”.

Stamlaboratorier i skolor, inklusive högteknologiska klassrum, förväntas främja digital kompetens och förbättra undervisningsmetoderna i naturvetenskap, teknik,

ingenjörsvetenskap och matematik. Det nationella STEM-centrumet förväntas fungera som en centraliserad enhet som utvecklar innehåll, verktyg och metoder för att stödja utbildningen av både lärare och studenter. De tre regionala centrumen förväntas stödja lärarnas och elevernas utbildning samt anordna konferenser, kongresser och seminarier.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C1.I2): Modernisering av utbildningsinfrastruktur

Denna investering kompletterar reformen 1 ”Reform av förskole- och skolutbildning och livslångt lärande”. Investeringen ska bestå av uppförande och renovering av utbildningsanläggningar. Dessa utbildningsanstalter ska omfatta förskolor, skolor, inklusive yrkesinriktade gymnasieskolor, studentsovsalar och universitetscampus.

Lokaliseringen av den nybyggda utbildningsinfrastrukturen och den befintliga utbildningsinfrastruktur som ska renoveras ska väljas ut på grundval av objektiva kriterier, särskilt nationella prioriteringar som anges i nationella strategier, och, i förekommande fall, en analys av utbildningsbehoven i hela territoriet och andra relevanta dokument, såsom kartor och metoder som antagits av ministeriet för utbildning och vetenskap.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 3 (C1.I3): Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning

Denna investering kompletterar reformen 1 ”Reform av förskole- och skolutbildning och livslångt lärande”. Målen för investeringarna är förbättringar av kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, med fokus på digitala färdigheter. Detta ska uppnås genom att man inrättar en digital plattform och elektroniska resurser för att främja användningen av distansutbildning för vuxna. Investeringen ska bestå av två delar:

1. Delinvestering 1: plattform för e-lärande för vuxna

Plattformen för e-lärande för vuxna ska erbjuda tillgång till onlinekurser och läranderesurser. För att tillgodose behoven hos personer med låg digital kompetens och brist på internetuppkoppling ska denna delinvestering även omfatta inrättandet av ett nätverk av digitala klubbar i hela landet som är utrustade med bärbara datorer och personal, så att användarna kan få kostnadsfri tillgång till den digitala plattformen för vuxenutbildning. Digitala klubbar ska vara belägna i befintlig infrastruktur, såsom administrativa byggnader, regionala informationscentrum, bibliotek och direktorat för arbetsförmedlingar.

2. Delinvestering 2: Utbildning i digitala färdigheter

Den andra delinvesteringen ska omfatta tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter. Utbildningen ska vara kostnadsfri och omfatta grundläggande och medelstora digitala färdigheter, i överensstämmelse med den europeiska ramen för digital kompetens DigComp2.1, för arbetslösa och för anställda. Att utbildningen har slutförts med godkänt resultat ska styrkas genom ett intyg.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C1.I4): Ungdomscentrum

Målet med investeringen är att främja ungdomars färdigheter, inbegripet digital kompetens, entreprenörskunskap och finanskunskap, i syfte att främja social inkludering och anställbarhet för ungdomar, inbegripet ungdomar från utsatta grupper, däribland romer. Denna investering ska omfatta följande:

- Uppförande av ungdomscentrum över hela territoriet. Ungdomscentrumens lokaler ska omfatta städer i och utanför distrikten och ska väljas ut på grundval av relevanta kriterier, särskilt ungdomsarbetslöshet och andelen ungdomar från utsatta grupper, däribland romer.
- Inrättande och uppbyggnad av ett nationellt fokuscentrum, som förväntas samordna verksamheten och fastställa ungdomscentrumens mål.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
1	C1.R1: Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av förskole- och skolutbildningslagen och av sekundärlagstift-ningen.	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringarna i förskole- och skolutbildnings-lagen och i sekundärrätten				4 kv.	2020	Ändringarna i lagen om förskole- och skolutbildning och i sekundärrätten ska omfatta följande: - Uppdatering av läroplanen och kursplanen för STEM-ämnen enligt följande: införande av nya it-färdigheter (kodning) i klasserna 5–7, ökning av antalet matematiktimmar i klasserna 5–7, och ökning av antalet geografiska och ekonomiska timmar i klass 6. - Ytterligare möjligheter till distansutbildning, inbegripet hybridformer av lärande som kombinerar lärande på plats och nätbaserat lärande. - Inkludering av fyraåringar i det obligatoriska förskoleprogrammet. Ändringen ska föreskriva en gradvis infasning av det obligatoriska införandet som ska slutföras senast för läsåret 2023/2024.
2	C1.R1: Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i lagen om främjande av sysselsättning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna i lagen om främjande av anställning				4 kv.	2022	Ändringarna i lagen om främjande av sysselsättning ska - införa en möjlighet att kombinera yrkesutbildning med deltagande i utbildning för personer över 16 år, - införa möjligheten att validera yrkesfärdigheter och nyckelkompetenser som förvärvats genom icke-formellt lärande eller självlärande, och - öka flexibiliteten i utbildningsmöjligheterna, bland annat genom att öka utbudet av onlinekurser.
3	C1.R1: Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Handlingsplan för genomförande av den strategiska ramen för utveckling av allmän utbildning, yrkesutbildning och	Antagande av ministerrådet				4 kv.	2022	Handlingsplanen för genomförandet av den strategiska ramen för utveckling av allmän utbildning, yrkesutbildning och lärande i Bulgarien (2021–2030) ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att uppfylla målen i den strategiska ramen.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			lärande i Bulgarien (2021–2030)							Målen för den strategiska ramen ska omfatta följande: - Bättre tillgång till utbildning av god kvalitet för barn från utsatta grupper, däribland romer. - Större täckning av barn i utbildningssystemet. - Införande av ett reviderat system för lärarkvalifikationer och effektiva förvaltningsmetoder vid utbildningsinstitutioner. - Innovation i skolorna, med fokus på den digitala omställningen och hållbar utveckling. Innan handlingsplanen antas ska den ha granskats av en rådgivande nämnd med ansvar för övervakning och rapportering om genomförandet av den strategiska ramen.
4	C1.R1: Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för yrkesutbildning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av regelverket på yrkesutbildnings-området				3 kv.	2023	Ändringarna av regelverket för yrkesutbildning, i enlighet med behoven av yrkesmässig kompetens, inbegripet inom den gröna och digitala sektorn, ska - uppdatera förteckningen över yrken för yrkesutbildning och statliga utbildningsstandarder, planer och program för erhållande av yrkeskvalifikationer, - uppdatera undervisningens innehåll och utbildningsprogram, bland annat genom att införa utbildningssystem i samarbete med arbetsgivare (t.ex. arbetsplatsbaserat lärande) och dubbel yrkesutbildning, införa flexibla utbildningserbjudanden, inklusive erbjudanden om online-utbildning.
5	C1.R2: Reform av den högre utbildningen	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i högskolelagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna i				1 kv.	2020	Ändringarna i högskolelagen ska - införa ett reviderat system för ackreditering av högre utbildningsanstalter samt status som forskningsuniversitet,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				högskolelagen						- medge undantag från avgifter vid statliga högre utbildningsanstalter för studenter eller nyutexaminerade som undertecknar ett praktikavtal med en arbetsgivare, - uppdatera förteckningen över ”skyddade specialiseringar” på grundval av förväntade brister på arbetsmarknaden, - införa en möjlighet att ingå upp till två avtal mellan statliga högskolor och statliga eller kommunala skolor inom förskole- och skolutbildning. Avtalen förväntas främja förvärv av specialiserad utbildning på högstadie- och gymnasienivå.
6	C1.R2: Reform av den högre utbildningen	Delmål	Nationell karta över högre utbildning	Antagande av ministerrådet				3 kv.	2021	Den nationella kartan över högre utbildning ska stödja utarbetandet av rekommendationer för att främja en mer balanserad fördelning av utbudet av högre utbildning över hela territoriet. Kartan ska innehålla en analys som omfattar följande: - Den territoriella fördelningen av utbudet av högre utbildning i Bulgarien, inbegripet information om den nationella och regionala socioekonomiska utvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden. - De resurser som finns tillgängliga vid högre utbildningsanstalter, inklusive akademisk personal och studenter.
7	C1.R2: Reform av den högre utbildningen	Delmål	Handlingsplan för genomförandet av strategin för utveckling av den högre utbildningen i Bulgarien	Antagande av ministerrådet				4 kv.	2022	Handlingsplanen för genomförandet av strategin för utveckling av den högre utbildningen i Bulgarien (2021–2030) ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att uppnå strategins mål. Strategins mål ska omfatta följande:

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			(2021–2030)							- Utveckling av en mekanism för uppdatering och utveckling av nya kursplaner. - En översyn av befintliga bestämmelser om statligt kontrollerat subventionerat tillträde till offentliga högre utbildningsanstalter. Ändringar ska göras i enlighet med den nationella och regionala utvecklingen på arbetsmarknaden. - Främjande av forskning och främjande av högre utbildning genom utveckling av vetenskapliga nätverk. - Införande av ytterligare specialiseringar och program inom högre utbildning med dubbla examensbevis. - Inrättande av utbildningscentrum för livslångt lärande vid högre utbildningsanstalter
8	C1.I1: STEM-centrum och innovation på utbildningsområdet	Delmål	Inrättande av ett nationellt centrum för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik	Bestämmelse i den nationella lagstiftningen som anger inrättandet av det nationella STEM-centrumet				4 kv.	2022	Huvudansvaret för det nationella STEM-centrumet ska omfatta följande: - Anordnande av utbildning för lärare och andra pedagogiska yrkesutövare. - Utveckling av undervisningsmaterial samt inrättande och underhåll av en elektronisk portal och ett bibliotek med allmänt tillgängliga utbildningsresurser. - Samordning av och stöd till studentverksamhet inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, inbegripet deltagande i vetenskapliga olympiska tävlingar.
9	C1.I1: STEM-centrum och innovation på utbildnings-området	Delmål	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av bygg- eller renoveringsarbeten för de nationella och	Undertecknade avtal				4 kv.	2023	Entreprenörerna ska väljas ut efter framgångsrika förfaranden för offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta följande: - Bygg- eller renoveringsarbeten för det nationella STEM-centrumet och för de tre regionala STEM-centrumen.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			regionala STEM-centrumen och för STEM-laboratorierna i skolorna							- Bygg- eller renoveringsarbeten för STEM-laboratorier i skolor, inklusive högteknologiska klassrum.
10	C1.I1: STEM-centrum och innovation på utbildnings-området	Mål	Slutförande av bygg- och renoveringsarbetena för de nationella och tre regionala STEM-centrumen		Antal	0	4	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 9) ska bygg- eller renoveringsarbetena för de nationella och tre regionala STEM-centrumen slutföras. Dessutom ska utrustning och anordningar levereras och installeras i varje centrum.
11	C1.I1: STEM-centrum och innovation på utbildnings-området	Mål	Skolor med nybyggda och/eller utrustade STEM-laboratorier, inklusive högteknologiska klassrum		Antal	0	2243	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 9) ska bygg- och renoveringsarbeten för STEM-laboratorier, inklusive högteknologiska klassrum, slutföras. Detta ska omfatta - bygg- och anläggningsarbeten i 1 980 skolor, - renoveringar i ytterligare 263 skolor. Dessutom ska högteknologisk utrustning och högteknologisk utrustning levereras och installeras.
12	C1.I2: Modernisering av utbildnings-strukturer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av bygg- eller renoveringsarbeten till utbildningsanlägg-ningar	Undertecknade avtal				3 kv.	2023	Entreprenörerna ska väljas ut efter framgångsrika förfaranden för offentlig upphandling. Avtalet ska omfatta följande: - Renovering av befintliga byggnader i 57 förskolor och 59 skolor. - Renovering av 24 yrkesskolor på gymnasienivå. - Byggnadsarbeten för åtta nya skolor och åtta nya förskolor. - Renoveringar av 23 sovsalar. - Bygg- och anläggningsarbeten för tre studentcampus inom högre utbildning.
13	C1.I2: Modernisering av utbildnings-	Mål	Slutförande av renoveringen av skolor och förskolor		Antal	0	140	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 12) ska renoveringsverksamheten i 57 förskolor, 59 skolor och 24 yrkesgymnasieskolor slutföras.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	strukturer									Dessutom ska utrustning och möbler levereras och installeras.
14	C1.I2: Modernisering av utbildnings-strukturer	Mål	Slutförande av byggandet av förskolor och skolor		Antal	0	16	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 12) ska byggverksamheten för åtta förskolor och åtta skolor slutföras och uppnå en primär energiefterfrågan som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).
15	C1.I2: Modernisering av utbildnings-strukturer	Mål	Slutförande av renoveringsaktiviteter i studentsovsalar		Antal	0	23	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 12) ska renoveringsarbetet i 23 sovsalar slutföras.
16	C1.I2: Modernisering av utbildnings-strukturer	Mål	Slutförande av byggnads- och/eller renoveringsarbeten för campusar		Antal	0	3	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 12) ska uppförandet eller renoveringen av tre campingplatser slutföras. Bygg- och renoveringsarbeten kan omfatta trottoarer, gångvägar, cykel- och bilparkering, utomhus- och inomhusidrottsplatser.
17	C1.I3: Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av plattformen för e-lärande för vuxna	Undertecknade avtal				2 kv.	2023	Entreprenörerna ska väljas ut efter framgångsrika förfaranden för offentlig upphandling. Avtalet ska omfatta utvecklingen av plattformen för e-lärande för vuxna. Plattformens funktioner ska omfatta följande: - Synkrona och asynkrona utbildningsalternativ. - Online-modul för registrering av utbildningsanordnare och deltagare. - Onlineregister över personer som har slutfört en utbildning som erhållits ett certifikat och över personer som framgångsrikt validerat sina digitala färdigheter för att få ett certifikat. - Ett bibliotek med innehåll offline. - En onlinekatalog över tillgängliga utbildningskurser

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
18	C1.I3: Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Fullt fungerande digitala klubbar		Antal	0	760	3 kv.	2024	De digitala klubbarna ska ge kostnadsfri tillgång till plattformen för e-lärande för vuxna (delmål 17) och dess onlinekurser. Klubbarna ska vara - kostnadsfria och öppna för allmänheten, - bemannad och utrustad med datorer som säkerställer anslutning till plattformen för e-lärande för vuxna. Dessutom ska klubbarnas personal ha fått utbildning för att stödja klubbarnas verksamhet.
19	C1.I3: Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Delmål	Fullt fungerande plattform för e-lärande för vuxna	Plattform som utvecklats och är allmänt tillgänglig				3 kv.	2024	Plattformen för e-lärande för vuxna ska omfatta de moduler som genomför de funktioner som beskrivs i delmål 17.
20	C1.I3: Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Antal personer med certifikat i digitala färdigheter som förvärvats genom deltagande i utbildning		Antal	0	200 000	2 kv.	2024	För att kunna tillgodoräknas för att målet ska uppnås måste en registrerad arbetslös eller anställd ha erhållit ett intyg om digitala färdigheter som styrker grundläggande och/eller medelhög nivå av digitala färdigheter, efter att ha genomgått en utbildning i digitala färdigheter.
21	C1.I3: Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Antal personer med certifikat i digitala färdigheter som förvärvats genom deltagande i utbildning		Antal	200 000	500 000	2 kv.	2026	För att kunna tillgodoräknas för att målet ska uppnås måste en registrerad arbetslös eller anställd ha erhållit ett intyg om digitala färdigheter som styrker grundläggande och/eller medelhög nivå av digitala färdigheter, efter att ha genomgått en utbildning i digitala färdigheter.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
22	C1.I4: Ungdomscentrum	Mål	Slutförande av bygg- och renoveringsarbeten för ungdomscentrum och för ett nationellt fokuscentrum		Antal	0	21	1 kv.	2025	Efter de framgångsrika offentliga upphandlingsförfarandena ska bygg- och renoveringsarbeten för 10 ungdomscentrum belägna i distriktsenheter, för 10 ungdomscentrum utanför distriktsnivå och för ett nationellt fokuscentrum slutföras.
23	C1.I4: Ungdomscentrum	Mål	Studenter/ungdomar som är inskrivna i minst en av ungdomscentrumens aktiviteter.		Antal	0	19500	2 kv.	2026	19 500 ungdomar (under 29 år), inbegripet ungdomar från utsatta grupper, däribland romer, ska registrera sig i minst en av ungdomscentrumens verksamheter, inbegripet utbildning eller grupprådgivning. Dessutom ska 4 700 ungdomar, som ingår i målet på 19 500 ungdomar, med godkänt resultat ha genomgått en examen i digital kompetens efter att ha deltagit i utbildning vid ungdomscentrumen.

B. DEL 2: FORSKNING OCH INNOVATION

Den del av den bulgariska planen för återhämtning och resiliens som rör forskning och innovation innehåller åtgärder som syftar till att förbättra Bulgariens innovationsresultat och på så sätt stimulera landets ekonomiska tillväxt på medellång och lång sikt. Delen innehåller en reform som syftar till att lyfta fram forskning och innovation som en tydlig prioritering för landets framtida utveckling och sammanföra nationella resurser och EU-resurser för att komma till rätta med den nuvarande fragmenteringen av ekosystemet. De viktigaste inslagen i reformen ärantagandet av en lag om forskning och innovation och inrättandet av en innovationsstyrelse. Delen omfattar dessutom investeringar för att främja offentliga forskningsinstitutioners och innovativa företags forsknings- och innovationsresultat. Genom investeringarna införs nya finansieringskanaler för att stödja forsknings- och innovationsverksamhet och förbättra den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet.

De åtgärder som ingår i denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 3 från 2019 (fokusinvesteringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation) och landsspecifik rekommendation 3 från 2020 (”rationalisera och påskynda förfarandena för att ge effektivt stöd till små och medelstora företag och egenföretagare”).

B.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C2.R1): Gemensam politik för utveckling av forskning och innovation.

Syftet med reformen är att främja en effektiv politisk samordning i alla faser av forskning och innovation och att stimulera Bulgariens innovationsresultat. Detta kommer att ske genom inrättandet av ett forsknings- och innovationsekosystem som säkerställer nära förbindelser mellan den akademiska världen och näringslivet.

Reformen ska omfatta följande:

- Ikraftträdandet av forsknings- och innovationslagen och tillhörande rättsakter.

  Forsknings- och innovationslagen ska

  - fastställa de rättsliga parametrarna för den nationella politiken för utveckling och finansiering av forskning och innovation,
  - reglera rollen och ansvarsområdena för var och en av de institutioner som deltar i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av politiken på området forskning och innovation,
  - reglera tekniköverföringsverksamhet, och
  - ändra lagstiftningen om immateriella rättigheter med utgångspunkt i Världsbankens rekommendationer i landsrapporten om kunskapsöverföring[1] samt Gemensamma forskningscentrumets rekommendationer[2].

[1] ”Förstärkning av bidraget från Bulgariens offentliga forskning till innovation: A Survey based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE, Världsbanken, 2020.

Utarbetandet av lagen ska genomföras med deltagande av relevanta ministerier, organ och intressenter, inbegripet högre utbildningsanstalter och företrädare för den privata sektorn.

- Inrättande av innovationsstyrelsen.

Innovationsstyrelsen ska vara ett rådgivande organ till ministeriet för utbildning och vetenskap och ministeriet för innovation och tillväxt, med de båda ministrarna som medordförande.

Ledamöterna i innovationsstyrelsen ska väljas bland bulgariska och internationella vetenskapsmän och företrädare för näringslivet. Nämnden ska bestå av minst 17 företrädare för näringslivet. De ska väljas ut på grundval av ett öppet förfarande och utses för en period på minst 5 år.

Innovationsnämnden ska vara permanent och sammanträda minst 6 gånger om året. Den ska ge råd till ministeriet för utbildning och vetenskap och ministeriet för innovation och tillväxt i alla frågor som rör forsknings- och innovationspolitiken.

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 30 september 2023.

Investering 1 (C2.I1): Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation

Investeringens mål är att förbättra Bulgariens forsknings- och innovationsresultat och effektiviteten i tekniköverföringen samt främja informationsutbyte mellan forskningsuniversitet i Bulgarien. investeringen består i att inrätta ett effektivt finansieringssystem för forsknings- och innovationsverksamhet som belönar projektförslag från innovativa små och medelstora företag och högskolor.

Investeringen ska omfatta följande verksamheter:

- Finansiering av 38 projekt från bulgariska små och medelstora företag som har tilldelats kvalitetsmärkningen ”spetskompetensstämpel” inom ramen för Horisont Europa.
- Finansiering av 10 projekt från bulgariska högskolor som fick en hög utvärdering ”över tröskelvärdet” (dvs. över 10 poäng) av kommissionen, men som inte fick EU-finansiering på området ”Breddning av deltagandet och spridning av spetskompetens” inom ramprogrammet Horisont Europa.
- Finansiering av två professurer inom det europeiska forskningsområdet.
- Finansiering av genomförandet av innovationsprogram av nio forskningshögskolor i Bulgarien.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

[2] Strategic Evaluation of the Bulgarian Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their Further Development (strategisk utvärdering av bulgariska kompetenscentrum och kompetenscentrum och rekommendationer för deras fortsatta utveckling), Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, 2021.

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[3]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[4]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[5] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[6]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C2.I2): Förbättring av den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet

Investeringen syftar till att förbättra den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet. Investeringen omfattar projekt för att
- modernisera den fysiska och digitala infrastrukturen i BAS och särskilt renovera två byggnader,
- återställa infrastrukturen på 14 platser för BAS och uppgradera det gemensamma innovationscentrumet, och
- installera fiberkonnektivitet och bygga ut ett nätverk för Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI).

Det omfattar dessutom finansiering av forskningsprojekt för att förbättra innovationsresultaten från BAS, med särskilt fokus på grön och digital teknik.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

[3] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[4] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.
[5] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.
[6] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[7]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[8]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[9] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[10]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

[7] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[8] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[9] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

[10] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
24	C2.R1: Gemensam politik för forskning och innovation	Delmål	Lagbestämmelser om ikraftträdande av den nya forsknings- och innovationslagen och granskning av ändringar i andra rättsakter krävs	Lagbestämmelser om ikraftträdande av den nya forsknings- och innovationslagen och slutrapport om behov av ändringar i andra rättsakter krävs				2 kv.	2023	Forsknings- och innovationslagen (nedan kallad lagen) träder i kraft. Lagen ska ange den rättsliga ramen för den nya politiken för utveckling av forskning och innovation. Lagen ska • fastställa de rättsliga parametrarna för den nationella politiken för utveckling och finansiering av forskning och innovation, • reglera rollen och ansvarsområdena för var och en av de institutioner som deltar i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av politiken på området forskning och innovation. • fastställa instrument och mekanismer för genomförandet av politiken inom forsknings- och innovationspolitiken. När det gäller politiken för tekniköverföring ska följande fastställas i lagen: • de principer och regler som styr utvecklingen och finansieringen av politiken för teknik- och kunskapsöverföring. • varje institutions roll och funktion som deltar i utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av politiken för tekniköverföring. Lagen ska ersätta lagen om främjande av forskning. Lagen ska också ändra lagstiftningen om immateriella rättigheter för att öka samstämmigheten i de nationella ramarna för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										immateriella rättigheter och tekniköverföring, med beaktande av Världsbankens rekommendationer ”Enhancing the Contribution of Bulgaria Public Research to Innovation: A Survey based Diagnostic BULGARIA LAND COUNTRY NOTE, Världsbanken, 2020 och på rekommendationerna från det gemensamma forskningscentrumets strategiska utvärdering av bulgariska kompetenscentrum och kompetenscentrum och rekommendationer för deras fortsatta utveckling, Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, 2021. Utarbetandet av lagen ska genomföras med deltagande av relevanta ministerier, organ och intressenter, inbegripet högre utbildningsanstalter och företrädare för den privata sektorn. Rapporten om ändringar av andra rättsakter ska sammanfatta resultaten av en uttömmande genomgång av all relevant primär- och sekundärlagstiftning, inbegripet den bulgariska vetenskapsakademien, lagen om högre utbildning och lagen om akademisk personalutveckling, som kräver ändringar för att lagen om forskning och innovation ska träda i kraft. Rapporten ska innehålla en förteckning över de rättsakter som ska ändras, de ändringar som krävs och en tidsplan för ändringarna.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
25	C2.R1: Gemensam politik för forskning och innovation	Delmål	Inrättande av innovations-styrelsen	Den operativa innovationsstyrelsen och det första mötet har ägt rum. Offentliggörande av nämndens interna föreskrifter				3 kv.	2023	Innovationsstyrelsen ska vara ett rådgivande organ till ministeriet för utbildning och vetenskap och ministeriet för innovation och tillväxt, och ordförandeskapet ska innehas gemensamt av de båda ministrarna. Den ska ge råd om och föreslå strategier för utveckling av forskning och innovation. Ledamöterna i innovationsstyrelsen ska väljas bland bulgariska och internationella vetenskapsmän och företrädare för näringslivet. Företrädare för näringslivet ska uppgå till minst 1/3 av det totala antalet ledamöter i innovationsstyrelsen. Alla ledamöter ska väljas ut genom ett öppet förfarande och utses för en period av minst fem år. Innovationsnämnden ska vara permanent och dess interna reglering ska ange att den sammanträder minst sex gånger om året. Innovationsstyrelsen ska ges i uppdrag att stödja samstämmigheten mellan politiken på området forskning och innovation och annan nationell politik och andra nationella strategier, inbegripet den integrerade energi- och klimatplanen, strategin för högre utbildning, den nationella färdplanen för att förbättra potentialen för utveckling av vätgasteknik och Industri 4.0-strategin. Innovationsnämndens mandat, sammansättning, funktion och interna regler ska fastställas i dess interna föreskrifter, som

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										ska offentliggöras.
26	C2.R1: Gemensam politik för forskning och innovation	Delmål	Lagstiftningsakter som anges i betänkandet om ändringsförslag till andra lagstiftningsakter som ändrats och trätt i kraft/ sekundärrättsakter har trätt i kraft	Lagbestämmelser om ikraftträdande av alla lagstiftningsakter som identifierats i rapporten om ändringar av andra lagstiftningsakter (delmål 24) samt alla nödvändiga sekundära lagstiftningsakter som rör lagen om forskning och innovation				4 kv.	2024	Alla relevanta lagstiftningsakter som anges i betänkandet om ändringar av andra lagstiftningsakter under delmål 24 ska ändras vid behov och träda i kraft. Alla nödvändiga sekundärrättsakter med anknytning till forsknings- och innovationslagen ska träda i kraft.
27	C2.I1: Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Delmål	Meddelanden om tilldelning av projekt från innovativa små och medelstora företag, högskolor och forsknings-organisationer	Meddelande om tilldelning				2 kv.	2023	Meddelanden om tilldelning ska skickas till projektförslagen av de innovativa små och medelstora företag som tilldelats spetskompetensstämpeln och projektförslag från högre utbildningsanstalter för Horisont Europa. Meddelanden om tilldelning ska skickas till innovativa projektförslag från bulgariska högre utbildningsanstalter och forskningsorganisationer som inte fått EU-finansiering inom ramen för breddning av deltagande och spridning av spetskompetens i Horisont Europas ramprogram för forskning och innovation, nämligen partnersamverkan och det europeiska forskningsområdet. Urvalskriterierna ska säkerställa att gröna och digitala projekt prioriteras samt att de utvalda

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										projekten är förenliga med de tekniska riktlinjerna ”Inte orsaka betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på att följa relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
28	C2.I1: Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Avslutade projekt av innovativa små och medelstora företag, högskolor och forskningsorganisationer		Antal	0	50	2 kv.	2026	Avslutade projekt i enlighet med kraven i delmål 27. Dessa ska omfatta 38 projekt av innovativa små och medelstora företag, 10 samverkansprojekt och två ERA-professurer.
29	C2.I1: Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Undertecknande av kontrakt med högskolor för forskning		Antal	0	9	4 kv.	2022	Undertecknande av kontrakt med 9 forskningsinstitutioner för högre utbildning på grundval av ett beslut av ministerrådet. Förfarandet för urval och efterföljande övervakning av innovationsprogrammen, baserat på sakkunnigbedömning, ska genomföras av en övervaknings- och utvärderingskommitté som inrättats inom ministeriet för utbildning och vetenskap. Villkoren för den verksamhet som ska bedrivas med fonderna ska fastställas i varje kontrakt, på grundval av de innovationsprogram som läggs fram av de högre utbildningsanstalterna. Dessa ska fastställa en konkret plan för forskningsutveckling och tekniköverföring och specificera deltagandet i ett nätverk mellan de nio högskolorna för forskning, med beaktande

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										av jämställdhet och betydelsen av gröna innovationer.
30	C2.I1: Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Rapporter om genomförandet av innovations-programmen		Antal	0	9	4 kv.	2024	Rapporterna ska redogöra för de resultat som uppnåtts av var och en av de högre forskningsanstalterna. Rapporterna ska innehålla information om den verksamhet som genomförts och de indikatorer som uppnåtts för varje delprogram som ingår i de strategiska innovationsagendorna för varje läroanstalt för högre utbildning. Rapporterna ska godkännas av en övervaknings- och utvärderingskommitté. Kommitténs ledamöter ska utarbeta en rapport om de framsteg som varje forskningsinstitut för högre utbildning har gjort med genomförandet av sina innovationsprogram och lämna rekommendationer för deras framtida utveckling. Rapporterna ska offentliggöras.
31	C2.I2: Förbättring av den bulgariska vetenskaps-akademins innovations-kapacitet	Delmål	Uppgraderat gemensamt innovationscentrum inom Bulgariens vetenskapsakademi	Det uppgraderade gemensamma innovationscentrumet är i drift				1 kv.	2023	Uppgraderingen av centrumet ska baseras på gemensamma forskningscentrumets rekommendationer Strategisk bedömning av bulgariska kompetenscentrum och kompetenscentrum och rekommendationer för deras fortsatta utveckling, 2021]. Centrumet ska fungera som kontaktpunkt för den bulgariska vetenskapsakademins institut för kontakter med företrädare för näringslivet. De viktigaste delarna av uppgraderingen ska omfatta följande: — ökning av antalet anställda och deras kvalifikationer: fyra yrkesutövare, en för vart och ett av följande expertområden:

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										immateriella rättigheter, kommersialisering av innovation, en för tekniköverföring med fokus på grön och digital teknik, en för informationsteknik, förbindelser med näringslivet och med vetenskapliga samlingar och kompetenscentrum. inrättande av tre vetenskaps- och innovationsråd, vart och ett med olika specialisering och bestående av sju medlemmar, för att samordna centrumets verksamhet. De ska ansvara för urvalet av innovationsprojekt och övervaka genomförandet av dem. upprättande av en fungerande elektronisk portal för kommunikation med företag och berörda parter.
32	C2.I2: Förbättring av den bulgariska vetenskaps-akademins innovations-kapacitet	Delmål	Utbyggnad av kvantkommunika-tionsinfrastruktur-nät	Kvantnät och optiska rutter operativa				2 kv.	2023	Utbyggnaden av Euro Quantum Communication Infrastructure (QCI) ska omfatta slutförandet av arbetet och operationaliseringen av den optiska vägen i den första fasen av Euro QCI. Genomförandet av kvantnätverket ska baseras på den europeiska handlingsplanen för QCI och den nationella QCI-planen.
33	C2.I2: Förbättring av den bulgariska vetenskaps-akademins innovations-kapacitet	Delmål	Renovering av den bulgariska vetenskaps-akademins forsknings-infrastruktur	Färdigställda byggnadsarbeten och utfärdande av drifts- och idrifttillstånd				3 kv.	2025	Renoveringen ska omfatta följande arbeten: återuppbyggnad och uppgradering av en byggnad för tillämpad forskning (block 12 i campus vid BAN 4 km). renovering av en demonstrationscentrums byggnad (b. 29a i campus vid BAN 4 km). inköp av forskningsutrustning, upprustning av cirka 4 000 m² forskningsområde som omfattar 14 forskningsinstitut. samt förbättring av internetanslutningarnas kapacitet, hastighet och

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										säkerhet (höghastighetsfibernät) och installationen av en säkerhetsplattform för DDoS för att säkerställa snabb och säker överföring av stora data inom och mellan institut inom den bulgariska vetenskapsakademin.
34	C2.I2: Förbättring av den bulgariska vetenskap-sakademins innovations-kapacitet	Mål	Avslutade forskningsprojekt på området grön och digital omställning		Antal	0	38	2 kv.	2026	Forskningsprojekt slutförda på området grön och digital omställning till teknisk mognadsgrad nivå 7. Urvalet av projekt ska vara öppet och konkurrenskraftigt och kommer att utföras av de vetenskapliga råd och innovationsråd som inrättats och med hjälp av expertgranskare. Urvalskriterierna säkerställer att de utvalda projekten uppfyller kraven i de tekniska riktlinjerna ”Inte orsaka betydande skada” (2021/C58/01) genom att använda en uteslutningslista enligt beskrivningen av åtgärden och kravet att följa relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Det totala finansieringsbeloppet ska vara 9,14 miljoner euro, varav 80 % (7,31 miljoner EUR) för projekt för grön omställning och 20 % (1,82 miljoner EUR) för projekt för digital omställning.

C. DEL 3: SMART INDUSTRI

Delen smart industri i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att skapa gynnsamma villkor och skapa incitament för privata investeringar i Bulgarien. Delen syftar särskilt till att locka till sig industriinvesteringar och utveckla industriella ekosystem och stödja små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag när det gäller att modernisera sin teknik och övergå till gröna, cirkulära och digitaliserade affärsmetoder.

De åtgärder som ingår i delen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen 3 från 2019 (fokusinvesteringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation, [...] och förbättring av företagsklimatet) och landsspecifik rekommendation nr 3 från 2020 (”rationalisera och påskynda förfarandena för att ge effektivt stöd till små och medelstora företag och egenföretagare, även för att säkerställa deras fortsatta tillgång till finansiering och flexibla betalningsarrangemang” ... inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

- Reform 1 (C3.R1): En rättslig ram för att locka till sig industriinvesteringar och utveckla industriella ekosystem

Syftet med reformen är att skapa gynnsamma villkor för företagare, investerare och forskningsinstitut i industriparker genom att skapa en ram för utvecklingen av industriella ekosystem.

Detta ska uppnås genom ikraftträdandet av lagen om industriparker, som ska reglera eventuellt statligt stöd och incitament för att locka till sig investeringar i industriparker. föreskriva en minskning av de förfaranden som krävs för industriella investeringar, och fastställa minimistandarder för investeringar i industriparker för att få statligt stöd.

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 31 mars 2021.

- Investering 1 (C3.I1): Offentligt stödprogram för utveckling av industridistrikt, industriparker och liknande områden och för att locka till sig investeringar (AttractInvestBG)

Syftet med denna investering är att stimulera den ekonomiska tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och öka landets exportkapacitet genom att skapa gynnsamma villkor för investerare i industriparker. Investeringen bygger på reform 1.

Investeringen ska bestå av en bidragsordning för tillhandahållande av fysisk infrastruktur, forskningsinfrastruktur och digital infrastruktur i industriparker.

Ministeriet för innovation och tillväxt ska välja ut minst fem industriparker eller industriområden (nya, under uppförande eller befintliga) och deras operatörer för stöd genom bidrag. Urvalet ska göras på grundval av ett offentligt, öppet och konkurrensutsatt förfarande på grundval av tydliga urvalskriterier som fastställts på förhand. De förväntade ekonomiska effekterna och sysselsättningseffekterna för varje park/zon (på grundval av en analys) ska ingå bland de viktigaste urvalskriterierna.

Potentiella aktörer som ansöker om bidrag ska i sina ansökningar inkludera en utvecklingsstrategi och affärsplan för industriparken/industriområdet, inbegripet bland urvalskriterierna analyser av följande:

— De förväntade ekonomiska effekterna och sysselsättningseffekterna för varje park/zon, inbegripet de direkta effekterna och effekterna på regional eller nationell nivå.

— de företag som redan är etablerade eller förväntas etablera sig i parken/zonen, på grundval av en tydlig analys.

— det planerade infrastrukturarbetet för varje park/zon, både internt och externt, med en preliminär budget.

När de potentiella aktörerna utarbetar sina ansökningar förväntas de samråda med den ansvariga myndigheten i det område där industriparken/industriområdet är beläget (kommun, region, annat).

Bidraget ska stödja infrastruktur som ska göras tillgänglig för alla som hyr parken/zonerna och som omfattar teknisk infrastruktur (såsom vägar, vatten och avlopp) samt grön och innovativ gemensam intern infrastruktur (t.ex. solstationer eller byggnader för laboratorier som ska renoveras av industriparken/zonhyresgästerna).

Åtgärden ålägger de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena att se till att minst 70 % (viktprocent) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som anges i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan resursåtervinning, inbegripet återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Den potentiella aktören ska begränsa den mängd avfall som uppstår under arbetena, i enlighet med EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall och med beaktande av bästa tillgängliga teknik och underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom selektiv materialdemontering, med hjälp av tillgängliga sorteringssystem för byggavfall.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[11]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[12]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[13] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[14]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C3.I2): Program för ekonomisk omställning

Syftet med programmet för ekonomisk omställning är att stödja bulgariska företags innovation och tillväxt, särskilt genom att främja deras gröna och digitala omställning.

Programmet ska stödja bulgariska små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag genom finansieringsinstrument och bidrag. Programmet ska bestå av tre fonder:

Fond 1 – Tillväxt och innovation

Fond 2 – Grön omställning och cirkulär ekonomi

Fond 3 – Klimatneutralitet och digital omställning.

Fond 1 ska bestå av följande instrument:

- Investering 2.1.a – Garantiinstrument för tillväxt

Garantiinstrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU med Europeiska investeringsfonden (EIF) som genomförandepartner. Genom att tillhandahålla en portföljgaranti syftar instrumentet till att mildra de utmaningar som företag ställs inför när det gäller att få kreditfinansiering för att snabbt återhämta sig från covid-19-krisen och

[11] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[12] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.
[13] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.
[14] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

skapa möjligheter till företagsexpansion för att uppnå tillväxt och hållbar utveckling. Garantiinstrumentet ska inriktas på små och medelstora företag och små midcap-bolag och ska omfatta olika finansiella produkter, inbegripet rörelsekapitalfonder, inklusive revolverande kreditlinor, investeringslån och leasing.

För att säkerställa att investeringen är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den bulgariska regeringen

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[15]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[16].

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2024 när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

- o Investering 2.1.b – Egetkapitalinstrument för tillväxt

Syftet med denna åtgärd är att mildra de långvariga ekonomiska negativa effekterna av covid-19-krisen på bulgariska företag. Egetkapitaltillväxtinstrument, inklusive riskkapitalfonder, tillväxtfonder, mezzaninfonder, inlösenfonder och privata skuldfonder, kommer att tillhandahållas små och medelstora företag och midcap-bolag.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av EIF som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Bulgarien och EIF för förvaltningen av de kapitaltransaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För generella företagsfinansieringsinstrument ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,
- vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd
  - o genom hållbarhetsprövning

[15] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[16] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

- kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[17]. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[18]. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[19] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[20]. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och
- genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner motsvarande 100 % av det totala finansieringsbeloppet för egetkapitalinstrument för tillväxt).

- Investering 2.1.c – Stödordning för teknisk modernisering

Syftet med denna åtgärd är att öka effektiviteten i produktionsprocesserna, uppnå högre produktivitet, minska produktionskostnaderna och optimera produktionskedjan genom att ge stöd till små och medelstora företag.

Ministeriet för innovation och tillväxt ska se till att ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem införs på handläggarnivå och ska vid behov kunna vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att utföra stickprovskontroller på företagsnivå, medan administratören ska övervaka och regelbundet rapportera om hur genomförandet av projektet fortskrider i enlighet med alla respektive villkor.

[17] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[18] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[19] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

[20] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[21]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[22]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[23] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[24]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

- o Investering 2.1.d – Bidragssystem för informations- och kommunikationstekniska lösningar och cybersäkerhet i små och medelstora företag

Investeringen består av ett bidragssystem som syftar till att stödja införandet av digital teknik i små och medelstora företag och nå den första nivån ”datorisering” och den andra nivån ”konnektivitet” i digitaliseringen för att säkerställa att den uppfyller de grundläggande kraven, bland annat när det gäller cybersäkerhetsåtgärder, för införandet av Industri 4.0 och övergången till högre nivåer av digital omställning.

Ministeriet för innovation och tillväxt ska se till att ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem införs på handläggarnivå och ska vid behov kunna vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att utföra stickprovskontroller på små och medelstora företag, medan administratören ska övervaka och regelbundet rapportera om hur genomförandet av projektet fortskrider i enlighet med alla respektive villkor.

[21] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[22] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.
[23] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.
[24] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[25]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[26]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[27] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[28]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

- Investering 2.1.e – Innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)

Investeringen består i att inrätta en fond för att genomföra egetkapitalinstrument för innovation i syfte att öka företagens innovationskapacitet, påskynda deras produktivitetsförbättringar och övergången till en kunskapsekonomi. Egetkapitalinstrumenten ska omfatta riskkapitalfonder, tekniköverföringsfonder, såddfonder och fonder för social påverkan.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av EIF som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Bulgarien och EIF för förvaltningen av de kapitaltransaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För generella företagsfinansieringsinstrument ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,

[25] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[26] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.
[27] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.
[28] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

- vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd
    - genom hållbarhetsprövning
    - kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[29]. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[30]. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[31] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[32]. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och
    - genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner uppgår till 100 % av det totala finansieringsbelopp som anslagits till egetkapitalinstrument för innovation).

Fond 2 består av följande instrument:

- Investering 2.2.a. Bidragssystem för investeringar i förnybara energikällor för eget bruk med lokala lagringsanläggningar

Detta system syftar till att främja den gröna omställningen i den privata sektorn. Systemet ska ge bidrag till investeringar för att kombinera förnybara energikällor för eget bruk med

[29] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[30] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[31] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

[32] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

lokala lagringsanläggningar. Projekten ska vara förenliga med insatsområde 033 i bilaga VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Minst 50 % av projektets värde ska medfinansieras av stödmottagaren.

Ministeriet för innovation och tillväxt ska se till att ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem införs på handläggarnivå och ska vid behov kunna vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att utföra stickprovskontroller på företagsnivå, medan administratören ska övervaka och regelbundet rapportera om hur genomförandet av projektet fortskrider i enlighet med alla respektive villkor.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[33]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[34]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[35] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[36]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 mars 2026.

- Investering 2.2.b. – Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi

Garantiinstrumentet ska genomföras som ett bidrag till InvestEU med EIF som genomförandepartner. Instrumentet syftar till att ta itu med Bulgariens utmaningar när det gäller att ge stöd till investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Garantiinstrumentet ska inriktas på små och medelstora företag, små midcap-bolag och enskilda personer. Det är avsett att täcka ett brett spektrum av finansiella produkter (t.ex.

[33] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[34] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[35] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

[36] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

driftsfonder, inklusive revolverande kreditlinor, investeringslån, leasing). De sektorer som ska få stöd ska vara i linje med förordning (EU) 2021/241 och InvestEU:s kriterier för stödberättigande och kommer att fastställas efter en detaljerad marknadsbedömning.

För att säkerställa att delinvesteringen är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och den bulgariska regeringen

- kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[37]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[38].

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2024, när InvestEU:s investeringskommitté godkänner finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbeloppet.

- Investering 2.2.c – bidragssystem för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi

Huvudsyftet med detta system är att stödja tillverkningsföretag i övergången till en cirkulär ekonomi genom att införa cirkulära produktions- och konsumtionsmönster, miljöstandardisering och främjande av teknik för återvinning och återanvändning av avfall, reparation och användning av biobaserade produkter.

Projekten ska vara förenliga med insatsområdena 047 och 047a i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241. Minst 50 % av projektets värde ska medfinansieras av stödmottagaren.

Ministeriet för innovation och tillväxt ska se till att ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem införs på handläggarnivå och ska vid behov kunna vidta korrigerande åtgärder, bland annat genom att utföra stickprovskontroller på företagsnivå, medan administratören ska övervaka och regelbundet rapportera om hur genomförandet av projektet fortskrider i enlighet med alla respektive villkor.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar för projekt

[37] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[38] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

- utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[39]. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[40]. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[41] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[42]. iv) Verksamhet och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- Endast verksamhet och tillgångar som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska få stöd.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Fond 3 består av följande instrument:

- Investering 2.3.a Egetkapitalinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning

Instrumenten syftar till att investera i tillgångar som bidrar till klimatneutralitet och påskynda den gröna och digitala omställningen i prioriterade sektorer i Bulgarien. Detta ska ske genom stöd till skapandet av infrastrukturtillgångar (förnybar energi, biomassa, lagring, laddningsinfrastruktur för elfordon, vätgas), digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentraler, 5G), stadsförnyelse, energieffektivitet och social infrastruktur.

Egetkapitalinstrumenten ska genomföras av Europeiska investeringsfonden (EIF) som finansiell partner (genomförandepartner) genom en direkt tilldelning till EIF genom ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens som ska undertecknas mellan Bulgarien och EIF för den kapitalinsats som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.

För generella företagsfinansieringsinstrument ska investeringspolicyn

- antas av finansieringsinstrumentets styrande organ,

[39] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
[40] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.
[41] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.
[42] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

- vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument,
- Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd genom hållbarhetsprövning
- kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning[43].
  ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena[44].
  iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar[45] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling[46]. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. och
- genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning.

Genomförandet av denna investering ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 (den ansvariga investeringskommitténs godkännande av transaktioner uppgår till 100 % av det totala finansieringsbelopp som anslagits till egetkapitalinstrument för innovation för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning).

C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

[43] Med undantag för projekt för el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

[44] Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

[45] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

[46] Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilket bevis lämnas på anläggningsnivå.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
35	C3.R1: Rättslig ram för att locka till sig industri-investeringar och utveckla industriella ekosystem	Delmål	Ikraftträdande av den nya lagen om industriparker	Ikraftträdandet av lagen om industriparker				1 kv.	2021	Den nya lagen om industriparker ska — reglera statligt stöd och incitament för att locka till sig investeringar i industriparker. — föreskriva en förkortning av de förfaranden som krävs för industriella investeringar, och — fastställa minimistandarder för investeringar i industriparker för att få statligt stöd.
36	C3.I1: AttractInvest BG	Mål	Beviljande av bidrag för utveckling av industriparker/ industri-områden och under-tecknande av kontrakt		Antal	0	5	1 kv.	2023	Ministeriet för innovation och tillväxt ska välja ut minst fem industriparker eller industriområden (nya, under uppförande eller befintliga) och deras operatörer för stöd genom bidrag. Urvalet ska göras på grundval av ett offentligt, öppet och konkurrensutsatt förfarande på grundval av tydliga urvalskriterier. De förväntade ekonomiska effekterna och sysselsättningseffekterna för varje park/zon (på grundval av en analys) ska ingå bland de viktigaste urvalskriterierna. Urvalskriterierna ska prioritera industriområden och industriparker i norra Bulgarien. Potentiella aktörer som ansöker om bidrag ska i sina ansökningar bland annat inkludera en utvecklingsstrategi och en affärsplan för industriparken/industriområdet, inbegripet analyser av - de förväntade ekonomiska effekterna och sysselsättningseffekterna för varje park/zon, inbegripet de direkta effekterna och effekterna på regional eller nationell nivå. - de företag som redan är etablerade eller förväntas etablera sig i parken/zonen, på grundval av en tydlig analys. - det planerade infrastrukturarbetet för varje park/zon, både internt och externt, med en preliminär budget. När de potentiella aktörerna utarbetar sina ansökningar

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										förväntas de samråda med den ansvariga myndigheten i det område där industriparken/industriområdet är beläget (kommun, region, annat). Bidraget ska stödja infrastruktur som ska göras tillgänglig för alla som hyr parken/zonerna och som omfattar teknisk infrastruktur samt grön och innovativ gemensam intern infrastruktur. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta tillgångar och verksamheter på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. Bidragen och finansieringen ska täcka högst 80 % av den totala investeringen enligt den inlämnade affärsplanen. Återstående 20 % bör tillhandahållas av industriparks/-zonoperatörerna. Det totala beloppet till godkända projekt ska vara minst 100 miljoner EUR.
37	C3.I1: AttractInvest BG	Mål	Underteck-nande av kontrakt för intern och extern infrastruktur i industriparker/ industri-områden		% (procent)	0	100 %	3 kv.	2024	Undertecknande av alla kontrakt av operatörerna i de industriparker/industriområden som valts ut för externa och interna infrastrukturarbeten för 100 % av den finansiering som föreslås i affärsplanerna. Projekturvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med 1) den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och 2) relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
38	C3.I1:	Mål	Avslutade		%	0	100 %	2 kv.	2026	Alla utvalda parker/områden ska vara i drift, och minst

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	AttractInvest BG		projekt för infrastruktur i utvalda industriparker/ industri-områden – Industriparker /industri-områden i drift		(procent)					ett företag ska vara etablerat i varje park/zon. Alla projekt som omfattas av kontrakten inom mål 37 ska slutföras för alla utvalda industriparker/industriområden. Vid investeringens slut ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor tillhandahållas, som ska intyga att den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada följs (2021/C58/01).
39	C3.I1: AttractInvest BG	Mål	Skapande av nya arbetstillfällen i industriparker/ industri-områden		Antal	0	200	2 kv.	2026	Minst 200 heltidsekvivalenter som anställts i zoner/parker, baserat på dokumentation från privata investerares parks-/zonoperatörer.
40	C3.I2: Investering 2.1.a Garanti-instrument för tillväxt	Delmål	Under-tecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering	Avtal under-tecknat				3 kv.	2022	Överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering ska a) kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, b) undanta verksamheter och tillgångar från den förteckning över undantag som anges i beskrivningen av åtgärden från stödberättigande, c) inbegripa kriterier för att säkerställa att finansieringsistrumentet är i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras efter bidrag till InvestEU ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), bl.a. om avfall, ska anges i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Finansieringsinstrumentet ska ha formen av en portföljgaranti som genomförs av EIF och ska stödja små och medelstora företag genom att omfatta olika finansiella produkter, inbegripet rörelsekapital, kreditlinor, investeringslån och leasing. Finansieringsinstrumentet ska åtgärda de nuvarande marknadsmisslyckanden som företag står inför när det gäller att få tillgång till finansiering, särskilt utmaningarna till följd av covid-19-pandemin, i syfte att förbättra tillgången till kreditlinor. Minst 615 stödmottagare förväntas få stöd inom ramen för instrumentet. Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens för instrumentet ska vara 75 miljoner EUR. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
41	C3.I2: Investering 2.1.a Garanti-instrument för tillväxt	Mål	Insatser motsvarande minst 50 % av den totala anslagna finansiering som godkänts		% (procent-andel)	0	50	4 kv.	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 50 % av EU-garantin inom ramen för den bulgariska medlemsstatsdelen, exklusive relaterade kostnader och avgifter, i enlighet med kraven i delmål 40 som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			av InvestEU:s investerings-kommitté							
42	C3.I2: Investering 2.1.a Garanti-instrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av InvestEU:s investerings-kommitté		% (procentandel)	50	100	4 kv.	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av EU-garantin inom ramen för den bulgariska medlemsstatsdelen, exklusive relaterade kostnader och avgifter, i enlighet med kraven i delmål 40 som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
43	C3.I2: Investering 2.1.b Egetkapital-instrument för tillväxt	Delmål	Underteck-nande av finansierings-avtal mellan Europeiska investerings-fonden och Bulgariens regering	Undertecknande av avtalet och antagande av investerings-politik				3 kv.	2022	Finansieringsöverenskommelsen mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering och antagandet av fondens investeringspolitik. Investeringspolicyn ska a) antas av finansieringsinstrumentets styrande organ, b) vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, c) Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd genom hållbarhetsprövning kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning. Fonden ska tillhandahålla finansiella instrument (eget kapital) till små och medelstora företag och små midcap-bolag, inbegripet nystartade företag och företag med tidig tillväxt. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity. Förvaltningen av fonden ska anförtros EIF. Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av transaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringskommittén ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Minst 24 stödmottagare förväntas få stöd inom ramen för instrumentet. Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara 75 miljoner EUR. Fondens struktur ska mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrument, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
44	C3.I2: Investering 2.1.b Egetkapital-instrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 50 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investerings-kommittén		% (procent-andel)	0	50	2 kv.	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner motsvarande 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av den investeringskommitté som utsetts av Bulgariens regering, i enlighet med kraven i delmål 43.
45	C3.I2: Investering 2.1.b Egetkapital-instrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investerings-kommittén		% (procent-andel)	50	100	2 kv.	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner motsvarande 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av den investeringskommitté som utsetts av Bulgariens regering, i enlighet med kraven i delmål 43.
46	C3.I2: Investering 2.1.c Bidrag för teknisk modernisering	Delmål	Urvalsförfar-anden slutförda	Offentliggjord förteckning över projekt som godkänts för finansiering och förteckning över reserver				4 kv.	2022	Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt. Stödmottagarna ska vara små och medelstora företag. Projekten ska stödja förvärv av ny teknik med fokus på digitalisering av produktionsprocesser (inköp av ny teknisk utrustning med inriktning på digitalisering av produktionsprocesser för att uppnå en marknadsfördel, produktanpassning, flexibilitet, effektivitet och originalitet för att utöka eller diversifiera produktionen). Minst 50 % av projektkostnaden ska medfinansieras av stödmottagaren.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Det totala beloppet till godkända projekt ska vara minst 120 miljoner EUR. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta tillgångar och verksamheter på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.
47	C3.I2: Investering 2.1.c Bidrag för teknisk modernisering	Mål	Avslutade projekt till stöd för teknisk modernisering		Antal	0	665	3 kv.	2024	Avslutade projekt genom förvärv av ny teknik med fokus på företagens digitalisering av produktionsprocesser i enlighet med kraven i delmål 46. När investeringen är avslutad ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor sändas, som ska intyga att den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada följs (2021/C58/01).
48	C3.I2: Investeringar 2.1.d Stödordning för informations- och kommunika-tionsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag	Delmål	Urvalsför-faranden slutförda	Offentliggjord förteckning över projekt som godkänts för finansiering och förteckning över reserver				4 kv.	2022	Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt. De utvalda stödmottagarna ska vara små och medelstora företag. Projekten ska stödja förvärv och integrering av digital teknik i företag på de två första nivåerna av grundläggande digitalisering (datorisering och konnektivitet). Bidragen ska stödja verksamhet såsom tillhandahållande av digitala IKT-marknadsföringstjänster, webbaserade IKT-tjänster för plattformar, webbplatser, mobila applikationer, förvärv av programvara för att optimera förvaltnings-, tillverknings- och logistikprocesser, införande av åtgärder för att säkerställa information och cybersäkerhet som ett viktigt inslag i företagens digitaliseringsprocess, inköp av hårdvara som behövs för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										drift av nya applikationer och programvara. Det totala beloppet till godkända projekt ska vara minst 14 miljoner EUR. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta tillgångar och verksamheter på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.
49	C3.I2: Investeringar 2.1.d Stödordning för informations- och kommunika-tionsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag	Mål	Avslutade projekt till stöd för digitalisering på företagsnivå		Antal	0	1492	4 kv.	2024	Avslutade projekt av företag som uppfyller kraven i delmål 49 och som ska rapporteras av ministeriet för innovation och tillväxt. Vid investeringens slut ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor sändas, som ska intyga att den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada följs (2021/C58/01).
50	C3.I2: Investering 2.1.e Innovations-pool (egetkapital-instrument för innovation)	Delmål	Underteck-nande av finansierings-avtal mellan Europeiska investerings-fonden och Bulgariens regering	Undertecknande av avtalet och antagande av investerings-politik				3 kv.	2022	Undertecknande av finansieringsavtalet mellan EIF och Bulgariens regering och antagande av fondens investeringspolitik. Investeringspolicyn ska a) antas av finansieringsinstrumentets förvaltningsorgan, b) vara i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, c) Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd – genom hållbarhetsprövning – genom att kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning. Fonden ska tillhandahålla finansiella instrument (eget kapital) till små och medelstora företag och små midcap-bolag (företag med upp till 499 anställda), inbegripet uppstartsföretag och tidiga tillväxtföretag inom de viktigaste sektorer som ska omfattas, däribland informations- och kommunikationsteknik, industriell automatisering, artificiell intelligens, robotteknik, blockkedjeteknik, finansteknik, biovetenskap, cybersäkerhet, kvantteknik, sakernas internet,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										molntjänster, ren och hållbar teknik, socialt företagande och bioteknik, och ska syfta till att stödja investeringar i humankapital, digital och grön teknik samt i forskning, utveckling och tekniköverföring. Instrumentet kan omfatta en del för tekniköverföring/företagsbyggande. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity-fonder. Minst 30 stödmottagare förväntas få stöd inom ramen för instrumentet. Förvaltningen av fonden ska anförtros Europeiska investeringsfonden (EIF). Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av de insatser som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. En investeringskommitté ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer på förslag av fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Det totala finansieringsbeloppet ska vara 75 miljoner EUR. Fondens struktur ska mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrument, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
51	C3.I2: Investering 2.1.e Innovations-pool	Mål	Transaktioner motsvarande 50 % av den totala anslagna		% (procent-andel)	0	50	2 kv.	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 50 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som investeringskommittén godkänt, i enlighet med kraven i delmål 50.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	(egetkapital-instrument för innovation)		finansiering som godkänts av investerings-kommittén							
52	C3.I2: Investering 2.1.e Innovations-pool (egetkapital-instrument för innovation)	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investerings-kommittén		% (procent-andel)	50	100	2 kv.	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som investeringskommittén godkänt, i enlighet med kraven i delmål 50.
53	C3.I2: Investering 2.2.a – Bidrags-system för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Delmål	Urvalsförfar-anden slutförda	Offentliggjord förteckning över projekt som godkänts för finansiering och förteckning över reserver				3 kv.	2023	Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt. Stödmottagarna ska vara små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag. De utvalda projekten ska stödja förvärv och idrifttagande av anläggningar för energiproduktion från förnybara energikällor och ska omfatta lokal lagringskapacitet. Projekten ska vara förenliga med insatsområde 033 i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241. Den totala installerade kapaciteten per företag får inte överstiga 1 MW. Stödmottagarna ska vara företag inom alla Nace-sektorer utom D – Produktion och distribution av el, ånga och gasformiga bränslen och A – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Minst 50 % av projektets värde ska medfinansieras av stödmottagaren. Det totala beloppet till godkända projekt ska vara minst 92 miljoner EUR.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta tillgångar och verksamheter på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.
54	C3.I2: Investering 2.2.a – Bidrags-system för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Mål	Operativ kapacitet hos installerade lagrings-anläggningar		Antal (kW)	0	27 048	1 kv.	2025	27 048 kW ytterligare kapacitet hos nyligen installerade och operativa lagringsanläggningar, i enlighet med kraven i delmål 53.
55	C3.I2: Investering 2.2.a – Bidrags-system för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Mål	Operativ kapacitet hos installerade lagrings-anläggningar		Antal (kW)	27 048	54096	1 kv.	2026	27 048 kW ytterligare kapacitet hos nyligen installerade och operativa lagringsanläggningar, i enlighet med kraven i delmål 53. Vid investeringens slut ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor intyga att den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada följs (2021/C58/01).
56	C3.I2: Investering 2.2.b – Garanti-instrument för energi-effektivitet och förnybar	Delmål	Underteck-nande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens	Undertecknat avtal				3 kv.	2022	Överenskommelsen om medverkan mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering ska a) kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, b) undanta verksamheter och tillgångar från den förteckning över undantag som anges i beskrivningen av åtgärden från stödberättigande,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	energi		regering							c) inbegripa kriterier för att säkerställa att finansieringsistrumentet är i linje med kommissionens vägledande not av den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, Med tanke på att det föreslagna instrumentet ska genomföras efter bidrag till InvestEU ska leden a och b ovan säkerställas genom tillämpning av InvestEU-bestämmelserna och genomförandepartnerns utlåningspolicy och uteslutningskriterier. Ytterligare undantag som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), bl.a. om avfall, ska anges i garantiavtalet mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF). Garantiinstrumentet ska utformas som en portföljgaranti, som genomförs av EIF, och tillhandahålla finansiering och investeringar i förbättrad energieffektivitet och förnybar energi till små och medelstora företag, små midcap-företag och enskilda personer, genom rörelsekapital, inbegripet revolverande kreditlinor, investeringslån eller leasing. De sektorer som ska få stöd ska fastställas efter en detaljerad marknadsbedömning. Minst 450 stödmottagare förväntas få stöd inom ramen för instrumentet. Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens för instrumentet ska vara minst 75 miljoner EUR. Instrumentets struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. All avkastning till finansieringsinstrumentet, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhålls genom användning av medel från faciliteten för återhämtning

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
57	C3.I2: Investering 2.2.b – Garanti-instrument för energi-effektivitet och förnybar energi	Mål	Transaktioner motsvarande minst 50 % av de totala medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investerings-kommitté.		% (procent-andel)	0	50	4 kv.	2023	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté och som uppgår till minst 50 % av EU-garantin inom ramen för den bulgariska medlemsstatskomponenten, exklusive relaterade kostnader och avgifter, i enlighet med kraven i delmål 56
58	C3.I2: Investering 2.2.b – Garanti-instrument för energi-effektivitet och förnybar energi	Mål	Finansiella transaktioner eller investerings-transaktioner som uppgår till minst 100 % av de totala medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investerings-kommitté.		% (procent-andel)	50	100	4 kv.	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté och som uppgår till 100 % av EU-garantin inom ramen för den bulgariska medlemsstatsdelen, exklusive relaterade kostnader och avgifter, i enlighet med kraven i delmål 56
59	C3.I2: Investering 2.2.c Bidrags-system för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi	Delmål	Urvals-förfaranden slutförda	Offentliggjord förteckning över projekt som godkänts för finansiering och förteckning över reserver				2 kv.	2023	Urvalsförfarandena ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt. Stödmottagarna ska vara små och medelstora företag och stora företag i Nace-sektor C – Processing industry. De utvalda projekten ska stödja företag i införandet av produktionsmetoder för den cirkulära ekonomin, som ska stödja avfallsminskning, begränsning av engångsplast, användning av bioresurser, förbättring av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										produkternas ekologiska standarder och energieffektivitet samt tillhandahållande av information till konsumenterna om koldioxidavtryck. Projekten ska vara förenliga med insatsområdena 047 och 047a i bilaga VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Minst 50 % av projektets värde ska medfinansieras av stödmottagaren. Minst 50 % av projektets värde ska medfinansieras av stödmottagaren. Det totala beloppet till godkända projekt ska vara minst 83 miljoner EUR. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta tillgångar och verksamheter på den uteslutningslista som anges i beskrivningen av åtgärden och kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.
60	C3.I2: Investering 2.2.c Bidrags-system för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi	Mål	Avslutade projekt på området cirkulär ekonomi		Antal	0	240	4 kv.	2025	Företagen fick stöd i enlighet med kraven i delmål 59. Vid investeringens slut ska en teknisk rapport som utarbetats av en oberoende revisor sändas, som ska intyga att den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada följs (2021/C58/01).
61	C3.I2: Investering 2.3.a Egetkapital-instrument för	Delmål	Underteck-nande av ett finansierings-avtal mellan Bulgarien och	Undertecknat avtal och antagen investerings-policy				3 kv.	2022	Undertecknande av finansieringsavtalet mellan EIF och Bulgariens regering och antagande av fondens investeringspolitik. Investeringspolicyn ska a) antas av finansieringsinstrumentets styrande organ, b) vara i linje med kommissionens vägledande not av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	investeringar i klimat-neutralitet och digital omställning		Europeiska investerings-fonden							den 22 januari 2021 (SWD (2021) 12 final) om finansieringsinstrument, c) Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd enligt denna åtgärd – genom hållbarhetsprövning – genom att kräva att stödmottagare som under det föregående budgetåret erhållit mer än 50 % av sina direkta intäkter från verksamheter eller tillgångar i följande förteckning över verksamheter antar och offentliggör planer för en grön omställning: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår förväntade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. iv) Verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. Detta krav skulle till exempel kunna genomföras genom att man förlitar sig på EIF:s nya begränsade sektorer (icke-infra equity-fonder – Parisanpassningsramen), som justeras genom vissa ytterligare begränsningar för sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet och vissa transportverksamheter. genom krav på att EIF kontrollerar att stödmottagaren följer EU-miljölagstiftning och nationell milölagstiftning i alla transaktioner, inklusive sådana som är undantagna från hållbarhetsprövning. Fonden ska tillhandahålla finansiella instrument (eget kapital) för projektföretag för särskilda ändamål samt små och medelstora företag och små midcap-bolag och medelstora börsnoterade företag för investeringar i tillgångar som bidrar till klimatneutralitet och påskyndar

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										den gröna och digitala omställningen i prioriterade sektorer i Bulgarien. Detta förväntas ske genom stöd till skapandet av infrastrukturtillgångar, infrastruktur för produktion och lagring av grön energi, inbegripet förnybar energi, biomassa, lagring, laddningsinfrastruktur för elfordon, vätgas, digital infrastruktur (IKT, optisk infrastruktur, datacentraler, 5G), stadsförnyelse, energieffektivitet och social infrastruktur. Stödet ska ges genom riskkapitalfonder och private equity. Förvaltningen av fonden ska anförtros EIF. Ett särskilt finansieringsavtal för faciliteten för återhämtning och resiliens ska undertecknas mellan EIF och Bulgariens regering för förvaltningen av transaktioner som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringskommittén ska ansvara för att godkänna transaktioner med intermediärer enligt förslag från fondförvaltaren (EIF) på grundval av marknadens behov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Minst 3 stödmottagare förväntas få stöd inom ramen för instrumentet. Det totala beloppet för finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara 30 miljoner EUR. Fondens struktur ska mobilisera privata medel. All avkastning till fonden eller finansieringsinstrument, inbegripet från återbetalningar, samt vinster som erhållits genom användning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens, minus ersättningen till fondförvaltaren och de finansiella intermediärerna, ska användas för samma politiska mål, även efter 2026.
62	C3.I2: Investering 2.3.a Egetkapital-	Mål	Den ansvariga investerings-kommittén godkände		% (procent-andel)	0	100	2 kv.	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner motsvarande 100 % av det totala finansierings- eller investeringsbelopp som godkänts av den investeringskommitté som utsetts av Bulgariens

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	instrument för investeringar i klimat-neutralitet och digital omställning		transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansieringen							regering, i enlighet med kraven i delmål 61.

D. DEL 4: KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningen att fasa ut fossila bränslen i energisektorn. Den bulgariska ekonomin är den mest resurs- och koldioxidintensiva i EU. Intensiteten i utsläppen av växthusgaser är mer än fyra gånger högre än EU-genomsnittet. Energisektorn är den som släpper ut mest växthusgaser i Bulgarien och står för mer än 70 % av landets totala utsläpp.

Syftet med delen är att fasa ut fossila bränslen i ekonomin genom en kraftig ökning av användningen av förnybara energikällor och energibesparingar, investeringar i smarta nät, sammanlänkningar och lagringsinfrastruktur, marknadsreformer och bättre styrning av energisektorn. Delen syftar särskilt till att påskynda utfasningen av fossila bränslen i energisektorn genom att minska koldioxidutsläppen från brunkols- och kolkraftverk och genom att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och alternativa energikällor (såsom grön vätgas och biogas). Det syftar också till att minska både primär och slutlig energianvändning genom renovering av det nationella beståndet av bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder, både offentliga och privata. Åtgärder för flexibilitet och digitalisering av elnätet och ökning av den gränsöverskridande sammanlänkningskapaciteten med de berörda medlemsstaterna ska förbättra marknadsintegrationen. Delen syftar också till att skapa konkurrenskraftiga grossist- och slutkundsmarknader genom en gradvis avreglering av elpriserna senast 2025. Delen omfattar åtgärder för att förbättra företagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn, särskilt Bulgarian Energy Holding (nedan kallat BEH), genom åtskillnad mellan systemansvariga för överföringssystem.

Dessa investeringar och reformer ska stödja genomförandet av Bulgariens landsspecifika rekommendationer från 2019 och 2020 om att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] energiinfrastruktur och energieffektivitet” (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2019) och att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på ren och effektiv produktion och användning av energi och resurser, miljöinfrastruktur [...], som bidrar till en gradvis utfasning av fossila bränslen i ekonomin, inbegripet i kolregionerna” (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande steg som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C4.R1): Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen

Reformen syftar till att inrätta den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder.

Åtgärden består i att en oberoende expertpanel bedömer det nationella regelverket för energieffektivitet för att i) identifiera hinder för investeringar i energieffektivitet och ge

rekommendationer för ändringar av det nationella regelverket, ii) identifiera alternativ för strukturen för den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen, särskilt när det gäller styrning och driftsregler, och iii) identifiera potentiella källor för kapitaliseringen av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen, inbegripet för tekniskt stöd och mekanismer för att använda den nationella fonden för minskade koldioxidutsläpp från kapital till omvandling från bidrag till finansieringsinstrument.

Den lag och tillhörande sekundärlagstiftning som inrättar den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder ska fastställa fondens exakta struktur, styrning och verksamhetsregler.

Den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen ska användas för att erbjuda bidrag och tekniskt stöd i kombination med finansieringsinstrument inklusive kreditlinor och garantier och/eller en kombination av dessa. Genom fonden ska det inrättas en enda kontaktpunkt för tekniskt stöd till sökande genom gemensamma kontaktpunkter eller liknande mekanismer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

Reform 2 (C4.R2): Underlätta investeringar i energieffektivitetsrenoveringar i bostadshus

Syftet med reformen är att ta itu med hinder för investeringar i energieffektivitet genom att ändra lagen om fastighetsförvaltning i Condominium för att göra det lättare för ägare av flerfamiljshus att fatta beslut. att reglera den yrkesmässiga förvaltningen av bostadsfastigheter i flerfamiljshus. och för att underlätta tillämpningen av kollektiva lån till olika finansinstitut.

Ändringarna ska samordnas med relaterade ändringar av andra primär- och sekundärrättsakter. Genomförandet av åtgärden förväntas bidra till effektiva investeringar i energieffektivitet vid renovering av byggnader.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 3 (C4.R3): Definition och kriterier för ”energifattigdom” för hushåll

Syftet med denna reform är att bidra till att bekämpa energifattigdom och skydda utsatta konsumenter genom att i energilagen och sekundärlagstiftningen införa en definition av ”energifattigdom” och kriterier för att identifiera hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter. Reformen ska ta hänsyn till de kriterier som anges i direktiv (EU) 2019/944: låg inkomst, höga utgifter för disponibel inkomst för energi och dålig energieffektivitet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 1 (C4.I1): Stöd till renovering av byggnadsbestånd

Syftet med åtgärden är att förbättra energieffektiviteten i byggnadsbeståndet genom att minska primärenergiförbrukningen med i genomsnitt minst 30 %.

Åtgärden består av investeringar i renovering av byggnader som delas upp i
tre delåtgärder: i) Energieffektivitetsrenovering av bostadshus.
II) Energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive

offentliga byggnader, och iii) energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader inom turismsektorn.

Delåtgärderna i denna investering förväntas bli genomförda i komplementaritet med sammanhållningspolitiska investeringar. Avgränsningen ska göras på projektnivå och det ska finnas en övervakningsmekanism för att undvika dubbel finansiering, särskilt i förhållande till programmet för regionutveckling 2021–2027 och miljöprogrammet 2021–2027.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus

Delåtgärden ska bestå av energieffektivitetsrenovering i flerfamiljshus. Denna typ av byggnader förvaltas i samägandeform i enlighet med Condominium Ownership Management Act som behandlas i reform 2 i denna del (C4R2). Delåtgärden ska leda till renovering av bostadshus med en total bruttogolvyta på minst 3,6 miljoner m².

Systemet inom delåtgärden ska föreskriva att renoveringar i genomsnitt förväntas leda till besparingar på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, offentliga byggnader

Delåtgärden ska bestå av finansiering av åtgärder för hållbar energirenovering av statliga och kommunala byggnader (inklusive byggnader för administrativa tjänster, byggnader för offentliga tjänster på kultur- och konst- och idrottsområdet samt byggnader som ägs av den bulgariska vetenskapsakademin). Delåtgärden ska leda till renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder med en total yta på minst 1.4 miljoner m².

Systemet inom delåtgärden ska föreskriva att renoveringar i genomsnitt förväntas leda till besparingar på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn

Delåtgärden ska bestå av finansiering av åtgärder för hållbar energieffektiv renovering av byggnader inom tillverkning, handel och tjänster.

Systemet inom delåtgärden ska föreskriva att renoveringar i genomsnitt förväntas leda till besparingar på minst 30 % av efterfrågan på primärenergi.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som anges i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta finansiering av anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Investering 2 (C4.I2): Stöd till förnybar energi för hushåll

Syftet med åtgärden är att öka användningen av förnybar energi i den slutliga energianvändningen i hushållssektorn genom att finansiera inköp av nya ”bästa i klass” solsystem för varmvatten för hushållsbruk och solcellssystem.

Åtgärden består av finansiering av två typer av åtgärder för hushållens användning av förnybar energi: i) installation av solvärmesystem för varmvattenförsörjning för hushållsbruk och ii) installation av solcellssystem på upp till 10 kWp, inklusive lagring av el.

Investeringen ska stödja minst 10 000 hushåll med ineffektiva värmekällor för fastbränsle för att ersätta dem med solvarmvatten eller solcellssystem ”bäst i klassen”.

Investeringen ska finansiera inköp av ”bäst i klassen” solvarmvatten för hushållsbruk (DHW) eller solcellssystem i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investering 3 (C4.I3): Stöd till energieffektiva gatubelysningssystem

Syftet med åtgärden är att öka energieffektiviteten, minska energikostnaderna för artificiell utomhusbelysning och förbättra levnadsvillkoren för landets befolkning genom teknisk förnyelse och modernisering av artificiella utomhusbelysningssystem.

Åtgärden består av återuppbyggnad och modernisering av kommunala artificiella utomhusbelysningssystem. Investeringen ska syfta till att i genomsnitt minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 % vid jämförelse före och efter genomförandet av åtgärden.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

Reform 4 (C4.R4): Främja projekt för energieffektivitet och förnybar energi genom energiräkningarna

Syftet med reformen är att bredda möjligheterna att genomföra åtgärder och projekt för att förbättra energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i en situation med begränsade ekonomiska resurser.

Åtgärden består av ändringar av energilagen och sekundärlagstiftningen för att göra det möjligt att använda energitjänsteföretag (Esco) för att täcka finansieringen av energieffektivitetsrenoveringar och anläggningar för förnybar energi genom energiräkningarna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 5 (C4.R5): En enda kontaktpunkt för renoveringar

Syftet med reformen är att minska den administrativa bördan i samband med renoveringsprocessen genom att hjälpa medborgare och företag med information, tekniskt stöd och rådgivning om rättsliga, tekniska och finansiella frågor i samband med deras projekt för förbättrad energieffektivitet.

Åtgärden består av inledande pilotprojekt och efterföljande utplacering av operativa gemensamma kontaktpunkter i alla Nuts 3-regioner i landet. De gemensamma

kontaktpunkterna ska integrera all nödvändig information och alla tjänster som behövs för energirenovering.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 6 (C4.R6): Ökad elproduktion från förnybara källor

Syftet med denna reform är att minska den administrativa bördan för investeringar från förnybara energikällor när det gäller installation, anslutning och drift.

Ändringar av relevant primär- och/eller sekundärlagstiftning, inbegripet den nationella tillsynsmyndighetens akter, ska i) förenkla licensierings- och tillståndsförfarandena för förnybara energikällor (dvs. solkraft och landbaserad vindkraft), inklusive energilagringsanläggningar, säkerställa korta och bindande administrativa svarstider och förfaranden för ansvarsutkrävande vid onödiga förseningar, minska tidsåtgången för nätanslutning (för både solkraft och landbaserad vindkraft). ii) möjliggöra särskilda ”go-to” -områden där landbaserade vindkraftsparker skulle vara förenliga med miljölagstiftningen, iii) förenkla förfarandet för anläggningar för förnybar energi för eget bruk på upp till 1 MW (t.ex. solcellsanläggningar på tak för hushåll och små och medelstora företag) genom att från förfarandet undanta det tekniska godkännandet av den systemansvarige för distributionssystemet och fasa ut skyldigheten att deklarera punktskatt för egenproduktion.

Dessutom ska ändringar av relevant primär- och/eller sekundärlagstiftning undanröja hinder, införa ett särskilt regelverk och stödja uppbyggnad, anslutning och drift av anläggningar för lagring av el. Denna del av reformen förväntas stödja genomförandet av investering 8 om lagring.

Som ett resultat av dessa åtgärder ska minst 3 500 MW ytterligare förnybar kapacitet (vindkraft och solenergi) jämfört med befintlig installerad kapacitet (vindkraft och solenergi) tas i drift och anslutas till nätet senast den 30 juni 2026.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 7 (C4.R7): Frigöra potentialen hos vätgasteknik och vätgasproduktion och vätgasförsörjning

Syftet med denna reform är att undanröja de viktigaste hinder som identifierats i färdplanen för utvecklingen av vätgasteknik och genomföra de åtgärder som krävs för utvecklingen av hela värdekedjan för vätgas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Investering 4 (C4.I4): Digital omställning av elöverföringsnätet

Syftet med denna investering är att öka användningen av förnybara energikällor, öka flexibiliteten i den operativa förvaltningen och övervakningen av elsystemet och den gränsöverskridande nettoöverföringskapaciteten vid gränserna till medlemsstaterna (dvs. Rumänien och Grekland).

Investeringen omfattar ett omfattande program för den övergripande digitala omställningen av den systemansvariges system och processer som omfattar automatiserad förvaltning av

transformatorstationer, uppgradering av systemet för övervakning och datainsamling (Scada) genom införande av fjärrbackup, utbyggnad och uppgradering av telekommunikationsnät, inbegripet övergripande cybersäkerhetssystem och uppgradering av systemen för förvaltning av elmarknaderna.

Som ett resultat av dessa åtgärder ska villkoren och kraven för den tekniska genomförbarheten hos elöverföringssystemet vara uppfyllda för att integrera en kumulativ ny produktionskapacitet på 4 500 MW från förnybara energikällor i elsystemet senast den 31 mars 2026. Totalt 1 200 MW ytterligare nettosammanlänkningskapacitet med Rumänien och Grekland jämfört med befintlig kapacitet ska tas i drift och tillhandahållas marknaden senast den 30 juni 2025.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

Investering 5 (C4.I5): Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas

Syftet med investeringen är att bidra till utfasningen av fossila bränslen på den bulgariska energimarknaden genom att stödja utvecklingen av pilotprojekt för att möjliggöra produktion av grön vätgas och biogas. Investeringen ska bestå av bidrag för installation av i) produktionskapacitet för grön vätgas på minst 55 MW i elektrolysanläggningar som producerar minst 7 800 ton vätgas per år från förnybara källor och ii) biogasproduktionsanläggningar på minst 9 MW, som producerar minst 7 ktoe biogas per år.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Reform 8 (C4.R8): Avreglering av elmarknaden

Syftet med denna reform är att slutföra liberaliseringen av elmarknaderna, inbegripet grossist- och slutkundsmarknaderna. Denna reform ska bestå av följande delar:

- Den första delen syftar till att fullständigt liberalisera grossistmarknaden för el senast 2022. Denna del ska genomföras genom ändringar av energilagen och sekundärlagstiftningen, som ska upphäva Natsionalna Elektricheska Kompania EAD:s (NEK) roll som offentlig leverantör och avskaffa kvoterna för den reglerade marknaden. Den ska också förbjuda långfristiga avtal, såsom energiköpsavtal, eller liknande åtgärder med samma eller motsvarande syfte eller verkan, med undantag för sådana som avser el från förnybara energikällor eller som ingås på elbörsen. De långfristiga elleveransavtalen för Maritsa East 1 och Maritsa East 3 som löper ut 2024 respektive 2026 ska inte förlängas och/eller beviljas något nytt statligt stöd.
- Den andra delen ska förbättra elbalansmarknaden genom att säkerställa att i) balanskapaciteten ska köpas på marknadsvillkor, ii) priset för leverantörer av balansenergi ska offentliggöras inom 30 minuter efter stängningen av intradagsmarknaden, iii) ett enda balanspris ska införas för perioder utan aktivering av balansenergi, iv) en avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter ska införas, och v) inga pristak för balansering av el ska fastställas.
- Den tredje delen ska liberalisera eldetaljistmarknaden genom en gradvis fullständig avreglering av konsumentpriserna för hushållen, parallellt med full möjlighet att byta leverantör. Utfasningen av reglerade priser för hushållskunder ska ske i två på varandra följande steg under 2023 respektive 2025 och omfatta en betydande andel av hushållsmarknaden.

Ändringarna i energilagen ska antas senast den 30 september 2022, med ikraftträdande samma dag för åtgärden avseende grossistmarknaden för el, den 31 december 2022 för åtgärderna avseende elbalansmarknaden och den 31 december 2023 för åtgärden avseende detaljistmarknaden för el.

Marknadskopplingen på dagen före-marknaden vid gränsen till Rumänien och med Grekland på intradagsmarknaden ska slutföras senast den 31 december 2021 respektive den 31 december 2022.

Investering 6 (C4.I6): Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el

Syftet med investeringen är att bidra till Bulgariens mål att öka andelen ren energi i landets energimix i riktning mot klimatneutralitet genom att stödja installation av ny produktionskapacitet för förnybar energi tillsammans med lagring av el genom ett teknikneutralt konkurrensutsatt anbudsförfarande mellan olika tekniker. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar endast avse sol- och vindteknik.

Investeringen ska bestå av bidrag för uppförande av de utvalda anläggningarna, för installation och idrifttagande av minst 1 425 MW förnybar kraftproduktionskapacitet som samlokaliserats med minst 350 MW energilagringssystem.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Reform 9 (C4.R9): Färdplan för klimatneutralitet

Syftet med reformen är att tillhandahålla en uppdaterad strategisk ram för utfasningen av fossila bränslen i ekonomin. Reformen omfattar två huvudåtgärder: inrättandet av en energiomställningskommission som ska utarbeta scenarier och rekommendationer för en färdplan för klimatneutralitet och antagandet av en parlamentsresolution.

Kommissionen ska inrättas på expertnivå med brett deltagande av berörda parter för att säkerställa sakkunskap, oberoende och mångfald. Kommissionen ska bedöma olika scenarier för utfasningen av kol/brunkol, inbegripet en påskyndad utfasning, i linje med jämförbara angränsande medlemsstater. Scenarierapporten och rekommendationerna ska riktas till regeringen och offentliggöras. De scenarier och rekommendationer som utarbetas ska omfatta åtgärder för att slutföra utfasningen av stenkol/brunkol så snart som möjligt och senast 2038.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Reform 10 (C4.R10): Utfasning av fossila bränslen i energisektorn

Syftet med reformen är att minska koldioxidutsläppen i energisektorn, med fokus på elproduktion. Reformen omfattar två huvudåtgärder: bindande mål för att minska koldioxidutsläppen i samband med elproduktion med 40 % under 2019 års nivåer, som ska vara färdigt 2025, och lagstiftning om utfasning av fossila bränslen, inbegripet en tidsplan för utfasning av kol- och brunkolskraftverk och ett lagstadgat tak för deras koldioxidutsläpp som ska gälla från och med den 1 januari 2026.

De totala verifierade utsläppen 2019 för energisektorn uppgick till 21 182 433 ton koldioxidutsläpp, varav brunkol och koleldade kraftverk uppgick till 19 437 716 ton koldioxidutsläpp. Åtgärden förväntas minska koldioxidutsläppen i samband med elproduktion från kol- och brunkolskraftverk med minst 8 455 406 ton.

Minskningen av koldioxidutsläppen ska omfatta följande: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East och Toplofikacia Sliven.

Vid genomförandet av de mål för minskade koldioxidutsläpp som fastställts under delmålen 54–57 ska myndigheterna ta vederbörlig hänsyn till de berörda anläggningarnas övergripande miljöprestanda, särskilt när det gäller utsläpp av luftföroreningar såsom stoft och svaveldioxid, samt efterlevnaden av EU:s luftkvalitetsnormer i alla luftkvalitetszoner där anläggningarna är belägna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 7 (C4.I7): Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor

Syftet med investeringen är att främja produktion av förnybar energi från geotermiska källor genom att ta i drift ett geotermiskt pilotkraftverk för produktion av el och värme.

Investeringen ska bestå av bidrag till uppförandet av de utvalda anläggningarna i syfte att installera minst 10 MW el och 30 MW värme. Investeringen ska också tillhandahålla 3D-seismisk kartläggning av djupa geotermiska reservoarer som ger förutsättningar för produktion och el och bygga upp ett specialiserat laboratorium på universitetsnivå för forskning och utbildning om kombinerade geotermiska energisystem. Ändringar av regelverket ska undanröja de viktigaste hinder som identifierats i färdplanen för utveckling av geotermisk energi som en förnybar energikälla och reglera användningen av geotermisk energi.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: prospektering eller utvinning av olja eller gas och ingen utrustning som köps in eller används för sådana ändamål. stöd till fjärrvärmesystem som använder fossila energikällor eller investeringar i anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Det ska säkerställas att det inte förekommer några metanutsläpp. Det ska också säkerställas att geotermisk borrning inte har någon skadlig inverkan på vattenbrist och vattenkvalitet. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 8 (C4.I8): Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)

Syftet med investeringen är att möjliggöra en betydande ökning av andelen förnybar energi (vindkraft och solenergi) i energimixen och säkerställa det bulgariska elsystemets säkerhet, stabilitet och beredskap.

Investeringen ska bestå av stöd för att installera och beställa en nationell infrastruktur för ellagringsanläggningar i kraftnätskala med en användbar energikapacitet på 6 000 MWh. Anläggningarna (som består av batterier, växelriktare, transformatorer, kraftelektronik/intelligent elektronisk utrustning och kontrollautomatisering) kommer att distribueras runt Bulgariens territorium och vara belägna nära förnybar produktionskapacitet. Genomförandet ska göras på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande på grundval av tydliga, öppna och icke-diskriminerande kriterier. Det kommer också att bidra till genomförandet av smarta nät och säkerställa en hög grad av balansering och hantering av överbelastning i näten, vilket är nödvändigt för att integrera el från förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Reform 11 (C4.R11). Förbättra företagsstyrningen i statsägda företag inom energisektorn

Syftet med reformen är att förbättra insynen och konkurrenskraften hos statsägda företag inom energisektorn. Åtgärden ska bestå av åtskilt ägande av och kontroll över de två statliga systemansvariga för överföringssystem för naturgas och el (dvs. Bulgartransaz EAD och ESO EAD) från företagsstrukturen för det bulgariska energiholdingbolaget EAD. Dessutom ska en oberoende revisionsrapport lämnas till Europeiska kommissionen med en detaljerad bedömning av huruvida korssubventionering mellan statligt ägda eller statligt kontrollerade energiföretag i fråga om eventuell elproduktion från kol har skett på marknaden, inklusive eventuella kapitalöverföringar mellan separata verksamheter och mellan företag inom samma koncern när det gäller elproduktion från kol. Rapporten ska lämnas in årligen för det föregående kalenderåret.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
63	C4.R1: Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet som offentliggjorts av en oberoende expertpanel	Offentliggörande av bedömningen av det nationella regelverket för energieffektivitet på energiministeriets webbplats				3 kv.	2022	En oberoende expertpanel ska göra en bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet och den ska 1. identifiera hinder för investeringar i energieffektivitet, 2. ge rekommendationer om ändringar av det nationella regelverket, 3. identifiera alternativ för strukturen för den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen, särskilt när det gäller ägande och styrning, 4. identifiera potentiella källor för kapitaliseringen av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen.
64	C4.R1: Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Ikraftträdande av lagen om inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder och tillhörande sekundärlagstifting.	Bestämmelse i varje lag som anger dess ikraftträdande och sekundärrätten				1 kv.	2023	Ikraftträdande av lagen och tillhörande sekundärlagstiftning för inrättandet av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder. I lagen ska fondens struktur, styrning och verksamhetsregler fastställas. Styrningen ska vara i linje med OECD:s relevanta riktlinjer för företagsstyrning, inbegripet val och utnämning av fondförvaltare och underfondförvaltare genom ett transparent, öppet och meritbaserat förfarande. Driftsreglerna ska omfatta investeringsstrategi, genomförandeåtgärder, finansiella produkter, slutmottagare,

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										kombinationen av finansieringsinstrument och bidrag samt stödberättigade projekt, främjande av energieffektivitet, användning av förnybara energikällor och minskning av föroreningar.
65	C4.R1: Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder är operativa	Undertecknat avtal mellan den bulgariska regeringen och fondförvaltaren				3 kv.	2024	Avtalet mellan den bulgariska regeringen och fondförvaltaren ska innehålla följande: 1. Kriterier för stödberättigande för investeringar och slutliga stödmottagare. 2. Uppgifter om styrning och fondregler, hävstångseffekt, finansieringskällor inklusive privata medel, genomförandearrangemang, finansiella produkter, riskpolitik och annan relevant politik.
66	C4.R3: Definition av ”energifattigdom” och av kriterier för att identifiera energifattiga hushåll och utsatta konsumenter	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av energilagen och sekundärlagstift-ningen om ”energifattigdom”	Bestämmelse i energilagen om ikraftträdande av ändringarna i energilagen och av sekundärrätten				4 kv.	2022	Ändringarna av energilagen och den efterföljande sekundärlagstiftningen ska reglera definitionen av ”energifattigdom” och fastställa kriterier för att identifiera hushåll som lever i energifattigdom och utsatta konsumenter. Ändringarna ska ta hänsyn till de kriterier som anges i direktiv 2019/944: låga inkomster, höga energikostnader som andel av tillgängliga inkomster och låg energieffektivitet.
67	C4.R2: Underlätta investeringar i energi-effektivitets-renoveringar i bostadshus	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i lagen om fastighets-förvaltning av Condominium	Bestämmelse i lagen om fastighets-förvaltning som anger ändringarnas ikraftträdande				3 kv.	2022	Ändringarna i lagen om fastighetsförvaltning ska 1. underlätta för ägare av enskilda platser i flerfamiljshus att fatta beslut genom att sänka den tröskel som krävs för att stödja renovering av byggnader, 2. reglera den yrkesmässiga förvaltningen

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										genom att skapa förutsättningar för att förbättra dess kvalitet, och 3. underlätta för kondominium att ansöka om kollektiva krediter genom att inrätta ett gemensamt bankkonto i kondominiets namn.
68	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet	Delmål	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitets-renovering av bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder	Offentliggörande av ministerförord-ningen om inrättande av systemet				3 kv.	2022	Systemet ska omfatta tre delåtgärder: 1. Delåtgärd 1: Energirenovering av minst 3,6 miljoner m² total bruttogolvyta i bostadshus. 2. Delåtgärd 2: Energirenovering av minst 1,4 miljoner m² offentliga byggnader som inte är bostadshus. och 3. Delåtgärd 3: Energirenovering av 866 andra byggnader än bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn. Systemet ska säkerställa minst 30 % av besparingarna i efterfrågan på primärenergi jämfört med situationen före renoveringen och överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
69	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet	Delmål	Ansökningsomgång för energieffektivitets-renovering av bostadshus	Offentliggörande av specifikationer för ansökningsom-gången				3 kv.	2022	Inbjudan att lämna förslag ska offentliggöras av ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten, som är ansvarig myndighet för energieffektivitetsrenovering av bostadshus. Ansökningsomgången ska

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus									omfatta följande två etapper: 1. Etapp 1 – öppen för ansökningar med 100 % bidragsfinansiering. 2. Etapp 2 – öppen för ansökningar med 80 % bidragsfinansiering och 20 % egenfinansiering från bostadsägare. De två etapperna i ansökan ska genomföras i följd och inte parallellt.
70	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus	Delmål	Undertecknande av avtal om energieffektivitets-renovering för flerfamiljshus	Undertecknade kontrakt av ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten och stödmottagare				2 kv.	2024	Undertecknande av den sista omgången kontrakt. Alla kontrakt inom ramen för ordningen ska ingås i enlighet med villkoren i delmålen 68 och 69.
71	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus	Mål	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus – renoverad bostadsinfrastruktur (bruttogolvyta)		Renoverad bruttogolv-yta i bostadshus (m²)	0	3.6 miljoner euro	2 kv.	2026	Slutförande av energieffektivitetsrenovering av flerfamiljshus. Renoveringen ska minska primärenergiförbrukningen med i genomsnitt minst 30 %.
72	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet Delåtgärd 2:	Delmål	Ansökningsomgång ar för energieffektivitets-renovering av byggnader som inte är avsedda för	Offentliggörande av kravspecifika-tioner för ansökningsom-gång 1 (offentliga byggnader) och				3 kv.	2022	Ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten ska offentliggöra följande två ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder: 1. Ansökningsomgång för offentliga

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader, och delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn		bostäder	ansökningsom-gång 2 (byggnader inom tillverkning, handel och tjänster)						byggnader. 2. Ansökningsomgång för byggnader inom tillverkning, handel och tjänster.
73	C4.I1: Stöd till renovering av byggnads-beståndet Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder,	Delmål	Undertecknande av kontrakt för energirenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder	Undertecknade avtal mellan ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten och offentliga institutioner/ fastighetsägare				4 kv.	2023	Alla kontrakt inom ramen för ordningen ska ingås i enlighet med villkoren i delmålen 68 och 69.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	inklusive offentliga byggnader Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn									
74	C4.I1: Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader	Mål	Slutförd energirenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder – renoverad yta i offentliga byggnader (delåtgärd 2)		Renoverad bruttogolvyta i offentliga byggnader (m²)	0	1.4 miljoner euro	2 kv.	2026	Slutförande av energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, i enlighet med villkoren i delmål 73. Renoveringen ska minska primärenergiförbrukningen med i genomsnitt minst 30 %.
75	C4.I1: Stöd till	Mål	Slutförd energirenovering av		Antal	0	866	2 kv.	2026	Slutförande av energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	renovering av byggnads-beståndet Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader, och delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn		byggnader som inte är avsedda för bostäder – antal renoverade byggnader (delåtgärderna 2 och 3)							bostäder, i enlighet med villkoren i delmål 10. Renoveringen ska minska primärenergiförbrukningen med i genomsnitt minst 30 %.
76	C4.I2: Stöd till förnybar energi för hushåll	Delmål	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för förnybar energi för hushåll	Offentliggörande av ministerförord-ningen om inrättande av systemet				4 kv.	2022	Stödordningen ska finansiera inköp av ”bäst i klassen” solvarmvatten för hushållsbruk (DHW) eller solcellssystem upp till 10 kWp och säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
77	C4.I2:	Delmål	Undertecknande av	Undertecknade				1 kv.	2024	Minst 6 000 avtal om åtgärder för förnybar

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Stöd till förnybar energi för hushåll		avtal om installation av förnybara energikällor	avtal med godkända sökande						energi undertecknas med stödmottagarna.
78	C4.I2: Stöd till förnybar energi för hushåll	Mål	Antal hushåll som får stöd från förnybara energikällor		Antal	0	10 000	4 kv.	2025	Minst 10 000 hushåll med ineffektiva värmekällor för fastbränsle har installerat solvarmvatten eller solcellssystem som är ”bäst i klassen”.
79	C4.I3: Stöd till energi-effektiva gatubelys--ningssystem	Delmål	Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningssystem (ansökningsomgång 1)	Avtal som undertecknats av energiministeriet med godkända sökande				3 kv.	2022	I bidragsavtalen för renovering av offentliga belysningssystem ska det anges att en minskning av primärenergiförbrukningen på minst 30 % ska uppnås.
80	C4.I3: Stöd till energi-effektiva gatubelys-ningssystem	Delmål	Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningssystem (ansökningsomgång 2)	Avtal som undertecknats av energiministeriet med godkända sökande				3 kv.	2023	I bidragsavtalen för renovering av offentliga belysningssystem ska det anges att en minskning av primärenergiförbrukningen på minst 30 % ska uppnås.
81	C4.I3: Stöd till energi-effektiva gatubelys-ningssystem	Mål	Minskad energiförbrukning		Energibespar ingar i megawattim mar (MWh) per år	0	127885	2 kv.	2025	Målet ska uppnås genom att minska energiförbrukningen som ett resultat av renoveringen av offentlig belysning, vilket ska visas genom energicertifikat. Mängden sparad energi ska bestämmas genom mätning av förbrukningen före och efter genomförandet av en åtgärd för förbättrad energieffektivitet.
82	C4.R4: Främja projekt	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av	Bestämmelse i lagen som anger				4 kv.	2022	Ikraftträdande av ändringarna av energilagen och sekundärlagstiftningen för att möjliggöra

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	för energieffektivitet och förnybar energi genom energi-räkningarna		energilagen och sekundärlagstift-ningen för att möjliggöra förbättrad energieffektivitet och projekt för förnybar energi inom ramen för modellen för energitjänsteföretag (Esco).	ikraftträdandet av ändringarna av energilagen och sekundärrätten						en metod för finansiering av energieffektivitetsförbättringar med hjälp av nyttofakturan som återbetalningsverktyg. Mekanismen ska inte tillåta finansiering av gaspannor som ett alternativ för ersättning av oljeuppvärmningssystem.
83	C4.R5: One Stop Shop för renoveringar	Delmål	Inrättande av gemensamma pilotkontaktpunkter för energirenovering	En enda kontaktpunkt är i drift				4 kv.	2022	Sex fysiska gemensamma kontaktpunkter ska vara operativa på regional basis för att ge råd och minska den administrativa bördan för både hushåll och företag. Den gemensamma kontaktpunkten ska ha all nödvändig information och alla tjänster som behövs för energirenovering, bl.a. om EU-finansiering.
84	C4.R5: One Stop Shop för renoveringar	Mål	Inrättande av fysiska gemensamma kontaktpunkter i varje Nuts 3-region (eller funktionellt område).		Antal	0	28	4 kv.	2023	Minst ett fysiskt kontor för en enda kontaktpunkt i varje Nuts 3-region ska vara i drift. Den gemensamma kontaktpunkten ska ha all nödvändig information och alla tjänster som behövs för energirenovering, bl.a. om EU-finansiering.
85	C4.I4: Digital omställning av elöverförings-nätet	Delmål	Undertecknande av avtal om uppgradering, modernisering och digitalisering av de nationella	Avtal som undertecknats av ESO EAD med den eller de utvalda anbudsgivarna				3 kv.	2022	Uppgraderingen, moderniseringen och digitaliseringen av de nationella överföringssystemen i enlighet med vad som anges i de undertecknade avtalen ska omfatta utbyggnaden av delstationens automatiseringssystem (SAS) i 171

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
			överförings-systemen							transformatorstationer på 110 kV spänningsnivå, vilket skapar tekniska villkor för integrering av ny produktionskapacitet på 2 500 MW från förnybara energikällor i elsystemet senast fjärde kvartalet 2024.
86	C4.I4: Digital omställning av elöverförings-nätet	Mål	Tekniska villkor föreligger för integrering av ny produktionskapa-citet på 2 500 MW från förnybara energikällor (vind- och solkraft) i elsystemet		Megawatt (MW)	1842	4342	4 kv.	2024	Alla villkor och krav för den tekniska genomförbarheten hos elöverföringssystemet ska vara uppfyllda för att integrera minst 2 500 MW ny produktionskapacitet, jämfört med 2020 års nivåer, från förnybara energikällor i elsystemet.
87	C4.I4: Digital omställning av elöverförings-nätet	Mål	Ökning av den gränsöverskridande nettoöverförings-kapaciteten med 600 MW		Megawatt (MW)	1400	2000	2 kv.	2024	Minst 600 MW ytterligare gränsöverskridande nettoöverföringskapacitet med Rumänien och Grekland, jämfört med 2020 års nivåer, ska tas i drift och tillhandahållas marknaden.
88	C4.I4: Digital omställning av elöverförings-nätet	Mål	Ökning av den gränsöverskridande nettoöverförings-kapaciteten med ytterligare 600 MW		Megawatt (MW)	1400	2600	2 kv.	2025	Minst 1 200 MW ytterligare nettosammanlänkningskapacitet med Rumänien och Grekland jämfört med 2020 års nivåer ska tas i drift och tillhandahållas marknaden.
89	C4.I4: Digital omställning av elöverförings-nätet	Mål	Tekniska villkor föreligger för integrering av ytterligare 2 500 MW från förnybara energikällor (vind- och solkraft) i		Megawatt (MW)	4342	6342	1 kv.	2026	Alla villkor och krav för elöverföringssystemets tekniska genomförbarhet ska vara uppfyllda för att integrera ytterligare 2 000 MW för ett kumulativt nytt uppnående på 4 500 MW produktionskapacitet, jämfört med 2020 års nivåer, från förnybara energikällor i elsystemet.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
			elsystemet							
90	C4.R7: Frigöra potentialen hos vätgasteknik och vätgasproduk-tion och vätgasförsörj-ning	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen, genomförande av den nationella färdplanen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av den rättsliga ramen				1 kv.	2023	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket på grundval av den nationella färdplanen. Ändringarna ska undanröja de viktigaste hinder som identifierats i färdplanen för utvecklingen av grön vätgasteknik och genomföra de åtgärder som krävs för utvecklingen av hela värdekedjan för grön vätgas.
91	C4.R8: Avreglering av elmarknaden	Delmål	Ikraftträdande av de ändringar av energilagen som genomför reformen av elmarknaderna (grossist-, balanserings- och detaljistmarknaden)	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av de nya ändringarna i energilagen				3 kv.	2022	Ändringarna av energilagen (och den sekundärlagstiftning som krävs) ska 1. liberalisera elgrossistmarknaden senast den 30 september 2022. Denna ska innefatta följande: — avskaffa kvotskyldigheterna för Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) och avsluta dess roll som offentlig leverantör. — förbud mot långfristiga avtal, såsom energiköpsavtal, eller andra liknande avtal med samma eller motsvarande syfte eller verkan, med undantag för sådana avtal om energi från förnybara energikällor eller avtal som ingåtts på elbörsen. När befintliga energiköpsavtal löper ut eller sägs upp i förtid ska anläggningar som har gynnats av sådana avtal inte få nytt statligt stöd för att stödja elproduktion från stenkol eller brunkol.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										2. reformera elbalansmarknaden senast den 31 december 2022. Denna ska innefatta följande: a. Inköp av balanskapacitet är marknadsbaserade. b. Priset på balansenergi ska offentliggöras inom 30 minuter efter stängningen av intradagsmarknaden. c. Ett enda balanspris ska införas för perioder utan aktivering av balansenergi. d. En avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter ska införas. e. Inga pristak för balansering av el ska fastställas. 3. avreglering av detaljistmarknaden för el senast den 31 december 2025 genom en gradvis fullständig avreglering av konsumentpriserna för hushållen parallellt med full möjlighet att byta leverantör. Utfasningen av reglerade priser för hushållskunder ska ske i två på varandra följande steg 2023 respektive 2025, som omfattar en betydande andel av hushållsmarknaden.
92	C4.R8: Avreglering av elmarknaden	Delmål	Integrering av elmarknaden	Slutförande av dagen före- och intradags-marknadskopp-lingen med Rumänien och				4 kv.	2022	Dagen före-elmarknadskopplingen med Rumänien ska vara slutförd och operativ senast den 31 december 2021. Intradagsmarknadskopplingen med Grekland ska vara färdig och operativ senast den 31

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
				Grekland						december 2022.
93	C4.R11: Förbättra företagsstyr-ningen i statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Separation av ägande och kontroll av de statliga systemansvariga Bulgartransgaz EAD och ESO EAD	Etablerade separata företag under offentligt ägande				1 kv.	2024	De systemansvariga Bulgartransgaz och ESO ska vara åtskilda från det företagsstrukturen i Bulgarian Energy Holding. De ska inrättas som separata offentliga företag. För att säkerställa ett snabbt genomförande ska ministeriet utarbeta och anta en handlingsplan för åtskillnadsprocessen senast den 31 december 2022. De nya enheterna ska organiseras som statsägda företag som handelsbolag med full respekt för lagen om statligt ägda företag (lag om offentliga företag nr 79/2019).
94	C4.R11: Förbättra företagsstyr-ningen i statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Ingen korssubventione-ring mellan statsägda energiföretag	Revisionsrapport om korssubvention-ering				2 kv.	2023	Oberoende revisionsrapporter ska lämnas till Europeiska kommissionen varje år i förhållande till föregående kalenderår. De ska lägga fram en detaljerad bedömning av huruvida korssubventionering mellan statligt ägda eller statligt kontrollerade energiföretag är förenlig med marknaden när det gäller eventuell elproduktion från kol. Den första rapporten ska lämnas in senast den 30 juni 2023. I rapporterna ska följande bedömas: — förenlighet med marknaden av korssubventionering i samband med elproduktion från kol mellan företag som direkt ägs av den bulgariska staten, men även mellan olika företag inom Bulgarian Energy

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										Holding. — överensstämmelse med marknaden av korssubventionering, inbegripet alla överföringar av kapital mellan separata verksamheter och mellan företag inom samma koncern i samband med elproduktion från kol.
95	C4.R6: Ökad elproduktion från förnybara källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringen av den nationella lagstiftningen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av den nationella lagstiftningen				4 kv.	2022	Ändringar av relevant primär- eller sekundärlagstiftning, inbegripet den nationella tillsynsmyndighetens akter, ska undanröja hindren för installation och anslutning till nätet av anläggningar för förnybar energi, t.ex. rationalisering av tillståndsförfaranden. Ändringarna ska särskilt omfatta följande: 1. förenkling av tillståndsförfarandena för investeringar i förnybar energi (dvs. solenergi och landbaserad vindkraft), fastställande av kortare och obligatoriska svarsfrister för de administrativa myndigheterna och nätoperatörerna och införande av redovisningsförfaranden för onödiga förseningar. 2. förkortning av tidsplanen för nätanslutning (för både solkraft och landbaserad vindkraft) till högst 6 månader från och med dagen för en fullständig ansökan. 3. möjliggöra särskilda ”go-to” -områden

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										där landbaserade vindkraftsparker skulle vara förenliga med miljölagstiftningen. 4. förenkla förfarandet för anläggningar för förnybar energi för eget bruk på upp till 1 MW (t.ex. takmonterade solcellsanläggningar för hushåll och små och medelstora företag) där produktionskapaciteten är lika med ansluten kapacitet genom att säkerställa efterlevnad av förordning (EU) nr 631/2016 och genom att a. undanta det tekniska godkännandet från den systemansvarige för distributionssystemet från förfarandet och begära endast en teknisk rapport och en projektplan. b. utfasning av skyldigheten att deklarera punktskatt för egenproduktion, tillsammans med kravet på ett skatteupplag för alla elproducenter som inte säljer el till slutförbrukare genom lagändringar av lagen om punktskatter och skatteupplag. 5. avlägsnande av hinder för utveckling av grupper för egen förbrukning av förnybar energi, i ljuset av bedömningen enligt artiklarna 22.3 och 21.6 i direktivet om

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										förnybar energi
96	C4.R6: Ökad elproduktion från förnybara källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den nationella rättsliga ramen för att stödja en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ändringarna av den nationella lagstiftningen				4 kv.	2023	Ändringar av relevant primär- eller sekundärlagstiftning, inbegripet den nationella tillsynsmyndighetens akter, ska införa särskilda reglerings- och stödramar för investeringar i havsbaserad förnybar energi, inbegripet men inte begränsat till följande: 1. en detaljerad särskild planering till havs, med särskilda ”go-to” -områden där havsbaserade vindkraftparker skulle vara förenliga med miljölagstiftningen. 2. en nätutvecklingsplan för kustområdet.
97	C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Delmål	Ändring av den nationella rättsliga ramen för att stödja en snabb utbyggnad av ellagring	Bestämmelse i lagen om ändringarnas ikraftträdande				4 kv.	2022	Ändringar av relevant primär- eller sekundärlagstiftning ska undanröja hinder, införa en särskild reglerings- och stödram för uppförande, anslutning och drift av anläggningar för lagring av el.
98	C4.I6: Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktions-kapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft)	Offentliggörande av specifikationer för ansökningsom-gången				4 kv.	2022	En konkurrensutsatt anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor som kollokerats med lagring av el offentliggörs. Auktionsmekanismen ska utformas i samråd med ett genomförande internationellt finansinstitut och baseras på bästa praxis.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
			samlokaliserad med 75 MW energilagrings-system							Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
99	C4.I6: Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktions-kapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som samlokaliserats med 75 MW energilagrings-system	Offentliggörande av specifikationer för upphandling				2 kv.	2023	En konkurrensutsatt anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor som kollokerats med lagring av el offentliggörs. Auktionsmekanismen ska utformas i samråd med ett genomförande internationellt finansinstitut och baseras på bästa praxis. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
100	C4.I6: Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktions-kapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) samlokaliserad med 75 MW energilagrings-system	Offentliggörande av specifikationer för ansöknings-omgången				4 kv.	2023	En konkurrensutsatt anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor som kollokerats med lagring av el offentliggörs. Auktionsmekanismen ska utformas i samråd med ett genomförande internationellt finansinstitut och baseras på bästa praxis. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
101	C4.I6:	Delmål	Inledande av ett	Offentliggörande				2 kv.	2024	En konkurrensutsatt anbudsinfordran för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el		anbudsförfarande för uppförande av en produktions-kapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) samlokaliserad med 75 MW energilagrings-system	av specifikationer för upphandling						urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor som kollokerats med lagring av el offentliggörs. Auktionsmekanismen ska utformas i samråd med ett genomförande internationellt finansinstitut och baseras på bästa praxis. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
102	C4.I6: Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktions-kapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) samlokaliserad med 75 MW energilagrings-system	Offentliggörande av specifikationer för ansöknings-omgången				4 kv.	2024	En konkurrensutsatt anbudsinfordran för urval av projekt för produktion av energi från förnybara energikällor som kollokerats med lagring av el offentliggörs. Auktionsmekanismen ska utformas i samråd med ett genomförande internationellt finansinstitut och baseras på bästa praxis. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
103	C4.I6: Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor	Mål	Ytterligare ny produktions-kapacitet för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som		Megawatt (MW)	1704	3129	2 kv.	2026	En sammanlagd kapacitet på 1 425 MW för elproduktion från förnybara energikällor som samlats in med minst 350 MW ellagring som tagits i drift och är ansluten till nätet, jämfört med 2022 års nivåer av installerad kapacitet, i enlighet med villkoren i delmålen 98-102.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	och lagring av el		samlokaliseras med idrifttagande av lagringskapacitet för el							
104	C4.R6: Ökad elproduktion från förnybara källor	Mål	Total ny produktions-kapacitet för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som beställts		Megawatt (MW)	1704	5204	2 kv.	2026	Minst 3 500 MW ytterligare kapacitet för förnybar energi (vind- och solenergi) jämfört med 2022 års installerade kapacitet (vind- och solenergi) har tagits i drift och anslutits till nätet.
105	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i vattenlagen, energilagen och koncessionslagen i samband med uppförandet av en ny typ av kraftverk och användningen av geotermisk energi.	Bestämmelse i lagarna om ikraftträdande av ändringarna i vattenlagen, energilagen och koncessionslagen				4 kv.	2022	Ändringarna av regelverket (vattenlagen, energilagen och koncessionslagen och av eventuell sekundärlagstiftning som krävs) Veterinären skall ta initiativ till följande: 1. undanröja de viktigaste hinder som identifierats i färdplanen för utveckling av geotermisk energi som en förnybar energikälla, 2. föreskriva att det inte förekommer någon förorening av grundvatten och vattenytor, vare sig i geotermiska energistudier eller under driften av anläggningen, 3. reglera användningen av geotermisk energi som en resurs.
106	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska	Delmål	Inrättande av ett specialiserat laboratorium för forskning och utbildning på	Drift av specialiserade laboratorier				3 kv.	2023	Specialiserade laboratorier ska inrättas och utrustas för forskning och utbildning om högeffektiva kombinerade geotermiska omvandlingstekniker och geotermiska energisystem.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	källor		området geotermisk energi							
107	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av ett pilotprojekt för kombinerad värme- och elproduktion från geotermiska källor.	Avtal som undertecknats av energiministeriet med den eller de utvalda anbudsgivarna				4 kv.	2023	Undertecknande av kontrakt för produktion av minst 10 MW el från geotermiska källor. efter konkurrensutsatt upphandling. Upphandlingen ska vara öppen, icke-diskriminerande och låta alla intresserade företag delta. Kontrakten ska omfatta konstruktion, utformning och uppförande av en pilotdemonstrationsanläggning för geotermisk energi. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
108	C4.I7: Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Mål	Ett geotermiska kraftverk för pilotdemonstration är i drift.		Megawatt (MW)	0	10	2 kv.	2026	Idrifttagande av pilotanläggningen för geotermisk energi för produktion av 10 MW el och 30 MW värme från geotermisk energi, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
109	C4.I5: Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Delmål	Inleda en ansökningsomgång för projekt för produktion av grön vätgas och biogas.	Offentliggörande av anbudsinfordran (inklusive riktlinjer och urvalskriterier) för projektförslag				1 kv.	2023	Anbudsinfordran för produktion av grön vätgas och biogas ska inledas och ska omfatta produktion av grön vätgas på minst 55 MW ny elektrolyskapacitet och biogas med en produktionskapacitet på minst 9 MW. Urvalskriterierna för anbudsinfordran ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
110	C4.I5: Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Delmål	Undertecknande av avtal om uppförande av elektrolyskapacitet och biogas	Avtal som undertecknats av energiministeriet med den eller de utvalda anbudsgivarna				3 kv.	2023	Bygg- och anläggningsavtalen ska undertecknas av energiministeriet med den eller de anbudsgivare som tilldelats kontraktet och ska omfatta följande: 1) kapacitet för nya elektrolysanläggningar på minst 55 MW, med en förväntad mängd grön vätgas på minst 7 800 ton/år producerad från el från förnybara energikällor. 2) ny biogasproduktionsanläggning på minst 9 MW, med en förväntad volym biogas på minst 7 ktoe/år.
111	C4.I5: Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Mål	Produktion av grön vätgas		Megawatt (MW)	0	55	4 kv.	2025	Idrifttagande av 55 MW installerad kapacitet hos elektrolysanläggningar som kan producera minst 7800 ton grön vätgas från förnybara energikällor per år.
112	C4.I5: Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Mål	Produktion biogas		Megawatt (MW)	0	9	4 kv.	2025	Idrifttagande av en anläggning för biogasproduktion på 9 MW som kan generera minst 7 ktoe/år biogas.
113	C4.R9: Färdplan för klimat-neutralitet	Delmål	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av kommissionen för grön energiomställning	Bestämmelse i regeringsbeslutet om ikraftträdande av regeringsbeslutet och inrättande av en kommission för grön energiomställning				2 kv.	2022	Regeringsbeslutet ska inrätta kommissionen och ge den i uppdrag att utarbeta scenarier och rekommendationer för en färdplan för klimatneutralitet. Kommissionen ska inrättas på expertnivå med brett deltagande av berörda parter för att säkerställa sakkunskap, oberoende och mångfald. Scenarierapporten och rekommendationerna

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										ska riktas till regeringen och offentliggöras. De scenarier och rekommendationer som utarbetas ska omfatta åtgärder för att slutföra utfasningen av stenkol/brunkol så snart som möjligt och senast 2038. Utvecklingen av scenarier och rapporten förväntas bidra till det rättidiga slutförandet av de territoriella planerna för en rättvis omställning för kolregionerna. Kommissionen ska bedöma olika scenarier för utfasningen av kol/brunkol, inbegripet en påskyndad utfasning som ska slutföras senast 2030, i linje med jämförbara angränsande medlemsstater.
114	C4.R9: Färdplan för klimat-neutralitet	Delmål	Framläggande av scenarierapporten och rekommendationer samt godkännande av national-församlingen av en färdplan för klimatneutralitet.	Resolution antagen av national-församlingen				3 kv.	2022	Regeringen ska överlämna ett förslag till kolutfasning till nationalförsamlingen på grundval av den scenariorapport och de rekommendationer som utarbetats av energiövergångskommissionen. Nationalförsamlingen ska anta en resolution om godkännande av en färdplan för klimatneutralitet, på grundval av den rapport och de rekommendationer som lagts fram av regeringen. Resolutionen ska fastställa slutdatumet för utfasningen av kol/brunkol i enlighet med ett av de scenarier som utarbetats av kommissionen för energiomställning.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
115	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning om antagande av tidsplanen för utfasning av kol och brunkol och införande av ett tak för koldioxidutsläpp för brunkols- och koleldade kraftverk.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet				1 kv.	2023	Ikraftträdande av lagstiftning om regler för produktion av el från stenkol eller brunkol. Lagen ska a. införa ett förbud mot att o bygga och driva nya anläggningar för elproduktion från stenkol eller brunkol, o producera el från kol eller brunkol som träder i kraft senast 2038, inklusive en bindande tidsplan för gradvis utfasning, b. fastställa en övergripande gräns för den totala årliga mängden koldioxidutsläpp som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS) för befintliga kol- och brunkolseldade kraftverk (”utsläppstak”). Utsläppstaket ska tillämpas från och med den 1 januari 2026 och kommer att genomföras genom den mekanism som anges i delmål 116. Utsläppstaket ska säkerställa att de årliga utsläppen från alla brunkols- och kolkraftverk som det hänvisas till i beskrivningen av delen i Bulgarien inte överstiger 10 983 000 ton koldioxid till dess att utfasningen av kol och brunkol har slutförts. Det årliga utsläppstaket ska tillämpas på grundval av ett kalenderår, i enlighet med den årliga cykel för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som föreskrivs i direktiv 2003/87/EG om handel med utsläppsrätter. De årliga utsläpp som rapporteras inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem ska användas av tillsynsmyndigheten för kontroll av efterlevnaden. c. föreskriva ett genomförandebeslut som ska fastställa detaljerade regleringsarrangemang för genomförande och efterlevnad av de utsläppsgränser som ska införas av den bulgariska regeringen. Detta ska inbegripa utnämning av en tillsynsmyndighet och en mekanism för att årligen genomföra de globala utsläppsgränserna på nivån för enskilda anläggningar. Lagen ska också innehålla bestämmelser om åtgärder som syftar till att hantera socioekonomiska effekter i de berörda samhällena. Sådana åtgärder ska vara förenliga med den relevanta territoriella planen för en rättvis omställning, inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.
116	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av genomförande-beslut om införande av gränsvärden för koldioxidutsläpp	Bestämmelse i genomförande-beslutet/genom-förandebesluten om ikraftträdande				2 kv.	2023	Ikraftträdande av ett genomförandebeslut av den bulgariska regeringen, som ska fastställa a. en tillsynsmyndighet: en behörig myndighet ska utses för att genomföra,

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
			vid produktion av el från kol och brunkol							kontrollera och tillämpa utsläppstaket för produktion av el från kol och brunkol. b. genomförandearrangemang: detaljerade regler för genomförandet av det årliga utsläppstaket ska införas, inbegripet de mekanismer genom vilka tillsynsmyndigheten ska fastställa de årliga gränsvärdena för koldioxidutsläpp för enskilda anläggningar. c. system för rapportering, övervakning och efterlevnad: rapporteringsarrangemangen ska vara de som används inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem för att minimera bördan för verksamhetsutövarna. efterlevnaden av utsläppstaket ska utföras genom att jämföra anläggningens årliga verifierade koldioxidutsläpp som rapporteras inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem med de gränsvärden som fastställs av tillsynsmyndigheten under utsläppstaket. d. verkställighet och påföljder: tillsynsmyndigheten ska ha tillgång till lämpliga efterlevnadsmekanismer för att säkerställa att det inte finns något ekonomiskt incitament att överträda utsläppstaket och ska åläggas böter om en verksamhetsutövare bryter mot utsläppstaket. Nivån på eventuella ekonomiska sanktioner som utfärdas i samband med ett utsläppstak för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										överträdelser ska vara tillräcklig för att undanröja eventuella fördelar som en verksamhetsutövare drar av en sådan överträdelse.
117	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (I)		Ton koldioxid	19 438 000	17 883 000	2 kv.	2023	Koldioxidutsläppen från alla kol- eller brunkolskraftverk ska under 2 022 ha minskat med minst 1 555 000 ton jämfört med 2019 års nivåer. Minskningen ska beräknas med hjälp av de årliga verifierade koldioxidutsläpp för elproduktion från kol och brunkol som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS) som drivs av Europeiska kommissionen. Minskningen ska mätas som skillnaden mellan summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från kol- eller brunkolskraftkällor för 2022 och summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från elproduktion 2019 från kol och brunkol.
118	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (II)		Ton koldioxid	19 438 000	15 939 000	2 kv.	2024	Koldioxidutsläppen från alla kol- eller brunkolskraftverk ska under 2 023 ha minskat med minst 3 499 000 ton jämfört med 2019 års nivåer. Minskningen ska beräknas med hjälp av de årliga verifierade koldioxidutsläpp för elproduktion från kol och brunkol som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS) som drivs av Europeiska

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										kommissionen. Minskningen ska mätas som skillnaden mellan summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från kol- eller brunkolskraftkällor för 2023 och summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från elproduktion 2019 från kol och brunkol.
119	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (III)		Ton koldioxid	19 438 000	13 607 000	2 kv.	2025	Koldioxidutsläppen från alla kol- eller brunkolskraftverk ska under 2 024 ha minskat med minst 5 831 000 ton jämfört med 2019 års nivåer. Minskningen ska beräknas med hjälp av de årliga verifierade koldioxidutsläpp för elproduktion från kol och brunkol som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS) som drivs av Europeiska kommissionen. Minskningen ska mätas som skillnaden mellan summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från kol- eller brunkolskraftkällor för 2024 och summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från elproduktion 2019 från kol och brunkol.
120	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (IV)		Ton koldioxid	19 438 000	10 983 000	2 kv.	2026	Koldioxidutsläppen från alla kol- eller brunkolskraftverk ska under 2 025 ha minskat med minst 8 455 000 ton jämfört med 2019 års nivåer. Minskningen ska beräknas med hjälp av de årliga verifierade koldioxidutsläpp för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										elproduktion från kol och brunkol som registrerats i unionens utsläppsregister (EU ETS) som drivs av Europeiska kommissionen. Minskningen ska mätas som skillnaden mellan summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från kol- eller brunkolskraftkällor för 2025 och summan av alla verifierade koldioxidutsläpp från elproduktion 2019 från kol och brunkol.
ok121	C4.R10: Utfasning av fossila bränslen i energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av tillsynsmyndig-hetens beslut om årliga gränsvärden för koldioxidutsläpp för enskilda anläggningar	Bestämmelse i beslutet om ikraftträdande				2 kv.	2025	Tillsynsmyndigheten ska beräkna utsläppstaket för kol- och brunkolsdrivna kraftverk som fortfarande är i drift och underrätta operatörerna.
122	C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Delmål	Undertecknande av avtal om leverans, installation, anslutning och idrifttagning av lagringsanlägg-ningar i kraftnätskala med en energikapacitet på minst 6 000 MWh.	Undertecknande av kontrakt				2 kv.	2023	Undertecknande av avtal om utveckling av lagringsanläggningar i kraftnätskala med en energikapacitet på minst 6 000 MWh efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Upphandlingen ska vara öppen, icke-diskriminerande och låta alla intresserade företag delta. Urvalskriterierna ska säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
123	C4.I8:	Mål	Lagring av el (I)		Megawattim	0	2000	1 kv.	2024	Idrifttagande av 2 000 MWh energikapacitet i

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)				mar (MWh)					lagringssystem för el, i enlighet med villkoren om att inte orsaka betydande skada i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
124	C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Mål	Lagring av el (II)		Megawattim mar (MWh)	2000	4000	1 kv.	2025	Idrifttagande av 4 000 MWh användbar energikapacitet i lagringssystem för el, i enlighet med de villkor om att inte orsaka betydande skada som anges i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).
125	C4.I8: Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Mål	Lagring av el (III)		Megawattim mar (MWh)	4000	6000	1 kv.	2026	Idrifttagande av 6 000 MWh användbar energikapacitet i lagringssystem för el, i enlighet med de villkor om att inte orsaka betydande skada som anges i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E. DEL 5: BIOLOGISK MÅNGFALD

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning av det nationella ekologiska nätverket i syfte att skydda och återställa ekosystem och naturliga livsmiljöer och arter av europeisk och nationell betydelse.

Delen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C5.R1): Inrättande av en förvaltningsstruktur för Natura 2000-nätverket

Syftet med åtgärden är att bygga upp effektiva förvaltningsstrukturer för Natura 2000.

Åtgärden består av lagändringar som skapar strukturer för förvaltningen av Natura 2000-nätverket på nationell och regional nivå och inför krav på utarbetande av förvaltningsplaner för nätet. Genom lagändringarna ska det också införas ett krav på att alla skyddade områden ska förvaltas på grundval av planeringsdokument, som ska fastställa områdesspecifika bevarandemål och åtgärder.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

Investering 1 (C5.I1): Integrering av ekosystemansatsen och tillämpning av naturbaserade lösningar i skyddet av Natura 2000-områden

Syftet med åtgärden är att säkerställa en högkvalitativ förvaltning av den biologiska mångfalden och Natura 2000-nätverket i Bulgarien.

Åtgärden består av en rad insatser, bland annat utveckling av områdesspecifika bevarandemål och åtgärder för Natura 2000-områden och återställande av klimatrelaterade ekosystem genom naturbaserade lösningar som en del av förvaltningen av Natura 2000.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

Investering 2 (C5.I2): Återställande av viktiga klimatekosystem i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald och målen i den europeiska gröna given

Syftet med åtgärden är att återställa ekosystemens potential för koldioxidavskiljning och att generera fler ekosystemvaror och ekosystemtjänster i Bulgarien.

Åtgärden består av en rad verksamheter som är indelade i följande delar: Säkerställande av Natura 2000-nätets konnektivitet genom återställande av traditionella landskap och skapande av ekologiska korridorer. Återställande av våtmarker och förbindelser med floder (floder, våtmarker, flodslätter, torvmarker och våtmarker). Öka andelen skyddade

områden, i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald från 2030, Integrering av bevarande- och utbildningsåtgärder för bevarande av inhemska skyddade arter och hållbar utveckling av djurparker.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
126	C5.R1: Inrättande av förvaltnings-strukturen för Natura 2000-nätverket	Delmål	Ändringar av lagen om biologisk mångfald	Ikraft-trädande				3 kv.	2022	Ändringarna av lagen om biologisk mångfald ska införa ett krav på att skapa strukturer för förvaltningen av Natura 2000-nätverket på nationell och regional nivå och att utveckla planer för nätverksförvaltning. Genom ändringarna ska det också införas ett krav på att alla skyddade områden ska förvaltas på grundval av planeringsdokument, som ska fastställa områdesspecifika bevarandemål och åtgärder.
127	C5.I1: Integrering av ekosystem-ansatsen och tillämpning av natur-baserade lösningar i skyddet av Natura 2000-områden	Mål	Utveck-ling av områdes-specifika bevarande mål och åtgärder för Natura 2000-områden		Antal	0	341	4 kv.	2023	Alla 341 Natura 2000-områden i Bulgarien ska ha områdesspecifika bevarandemål och åtgärder i enlighet med EU:s naturvårdsdirektiv (habitatdirektiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 och fågeldirektiv 2009/147/EG av den 30 november 2009). Detta inbegriper att utveckla områdesspecifika bevarandemål och åtgärder för 255 skyddade områden och bevarandeåtgärder för ytterligare 86 skyddade områden, för vilka de områdesspecifika målen redan håller på att utarbetas. Parallellt med denna investering ska det återstående utseendet av områden av gemenskapsintresse som särskilda bevarandeområden i enlighet med habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992) slutföras. Till följd av detta ska alla 341 Natura 2000-områden i Bulgarien utses.
128	C5.I1: Integrering av ekosystem-ansatsen och tillämpning av naturbaserade	Mål	Åter-ställande av klimat-relaterade ekosystem genom		Hektar	0	150	2 kv.	2025	Återställande av 150 hektar livsmiljöer genom naturbaserade lösningar i linje med godkända tekniska planer för beskogning.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	lösningar i skyddet av Natura 2000-områden		natur-baserade lösningar							
129	C5.I2: Återställande av viktiga klimateko-system i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald och målen i den europeiska gröna given	Mål	Återställ-ande av våtmarker		Antal	0	6	3 kv.	2024	Bevarande av livsmiljöer ska bestå av förbättringar av vattenflödet, återställande av livsmiljöer, minskad fragmentering och röjning av vegetation i 6 skyddade områden (det skyddade området Hadji Dimitrovo Fishpond, Dragoman Protected Site, Vardim Island, Choklyovo Blato skyddat område, Kamimok Brash Protected Area, torvmarker i Vitoshas nationalpark) i linje med den nationella planen för bevarande av Bulgariens mest betydande våtmarker 2013–2022 och förvaltningsplanerna för respektive våtmarker.
130	C5.I2: Återställande av viktiga klimateko-system i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald och målen i den europeiska gröna given	Mål	Omvand-ling av barrträd (vinter-gröna)		Hektar	0	30000	4 kv.	2025	Omvandling av 30 000 hektar barrskog genom till lövskog med inhemska arter som en del av återställandet av traditionella landskap.

F. DEL 6: HÅLLBART JORDBRUK

Denna del av den bulgariska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stärka den bulgariska jordbrukssektorns hållbara förvaltning och konkurrenskraft i samband med den gröna omställningen.

Delen bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna för åren 2019 och 2020 som rekommenderar att investerings- och investeringsrelaterad politik inriktas på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 från 2019 och landsspecifik rekommendation 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C6.R1): Uppdatering av den strategiska ramen för jordbrukssektorn

Syftet med åtgärden är att anpassa den bulgariska jordbrukssektorns strategiska ram så att den blir förenlig med landets åtaganden enligt FN:s mål för hållbar utveckling och den europeiska gröna given.

Åtgärden består i att anta det nationella handlingsprogram som bidrar till målen i från jord till bord-strategin 2030 och som syftar till att främja gröna investeringar, hållbar förvaltning av naturresurser (vatten, mark och luft), anpassning till och begränsning av klimatförändringar. Programmet ska innehålla en ram för förvaltning och skydd av miljön och naturresurserna på jordbruksområdet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 1 (C6.I1): Fond för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning

Syftet med åtgärden är att bidra till att ta itu med de problem som hämmar den bulgariska jordbrukssektorns konkurrenskraft och hållbarhet och att påskynda sektorns anpassning till klimatförändringarna, miljöanpassningen av dess produktion och dess digitala omställning.

Åtgärden består i att inrätta en fond för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning. Fonden ska ge stöd till jordbrukare för genomförande av verksamhet som säkerställer miljöskydd och begränsning av klimatförändringar, införande av innovativ produktion och digital teknik, teknik för jordbruksproduktion och jordbruksorganisation, automatisering av arbetsprocesser, förkortning av leveranskedjor och bevarande av genetiska resurser. Fonden ska främja investeringar inom fyra områden: 1) teknisk och miljömässig modernisering. 2) beredningsanläggningar för saluföring och lagring av frukt och grönsaker. 3) uppförande/ombyggnad och utrustning av jordbruksföretag för uppfödning och utvärdering av avelsdjur av hankön, inbegripet skörd av biologiskt material från dem, och 4) effektiv vattenförvaltning på gårdarna.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska inbjudan att lämna förslag inom ramen för fonden innehålla urvalskriterier som säkerställer överensstämmelse med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för projekt som får stöd genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Delen om effektiv vattenförvaltning på jordbruksföretag ska endast ge stöd till investeringar som säkerställer att effekterna på vattenförekomsterna är sådana att de förväntas behålla god status efter investeringarna, med beaktande av framtida prognoser för klimatförändringarnas effekter i en rad scenarier.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 2 (C6.I2): Digitalisering av processer från jord till bord

Syftet med åtgärden är att underlätta det automatiska utbytet av uppgifter mellan administrationen och jordbrukarna i syfte att säkerställa ett effektivare och enhetligare dataflöde och undvika behovet av att behålla överflödiga dokumentformat.

Åtgärden består i att inrätta ett centraliserat elektroniskt informationssystem för jordbruket med flera moduler som möjliggör 1) användning av växtskyddsmedel och gödselmedel genom digitalisering av loggböcker för deras användning. 2) kontroll av användningen av antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel. 3) spårbarhet från primärproduktion till slutkonsumtion på grundval av en unik identitetsbeteckning för att informera konsumenterna och stimulera produktionen av livsmedel av god kvalitet till överkomliga priser. 4) onlineutbildning, inklusive innehållet i utbildningsmoduler och rådgivning till jordbrukare. Åtgärden omfattar också inrättandet av ett kommunikationsnät för fält- och regnsensorer för att ge information om markens fuktighet, luft- och marktemperatur och nederbörd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
131	C6.R1: Uppdatering av den strategiska ramen för jordbrukssektorn	Delmål	Antagande av det nationella handlingsprogrammet som bidrar till målen i från jord till bord-strategin 2030	Antagande av ministerrådet				4 kv.	2023	Det nationella handlingsprogram som bidrar till målen i från jord till bord-strategin 2030 ska fastställa en ram för förvaltning och skydd av miljön och naturresurserna på jordbruksområdet. Programmet ska syfta till att främja gröna investeringar, hållbar förvaltning av naturresurser (vatten, mark, luft), anpassning till och begränsning av klimatförändringar. Handlingsprogrammet ska åtföljas av inrättandet av en särskild mekanism för övervakning och rapportering om dess genomförande.
132	C6.R1: Uppdatering av den strategiska ramen för jordbrukssektorn	Mål	Ökning av andelen ekologiskt jordbruk som omfattar den gröna och digitala omställningen		% (procent)	2,3	5	2 kv.	2026	Det nationella handlingsprogram som bidrar till målen i från jord till bord-strategin 2030 ska uppmuntra jordbrukare att anpassa sina metoder och leda till en ökning av andelen ekologiskt jordbruk. Procentandelen ekologisk areal av den totala utnyttjade jordbruksarealen i hektar ska öka från 2,3 % år 2019 till 5 % år 2025 enligt Eurostats statistik om ekologiskt jordbruk som ska offentliggöras 2026.
133	C6.I1: Fond för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning	Delmål	Tilldelning av bidragsavtal för stöd från fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning	Meddelande om utmärkelser från jordbruks-ministeriet				3 kv.	2023	Meddelande om beviljande av bidrag inom fondens fyra programområden: — teknisk och miljömässig modernisering – beredningsanläggningar för saluföring och lagring av frukt och grönsaker. – uppförande/ombyggnad och utrustning av jordbruksföretag för uppfödning och utvärdering av avelsdjur av hankön, inbegripet skörd av biologiskt material från dem, effektiv vattenförvaltning på jordbruksföretag. Bidragsöverenskommelserna ska uppfylla kriterierna för stödberättigande i respektive ansökningsomgång som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Delen om effektiv vattenförvaltning på jordbruksföretag ska endast ge stöd till investeringar som säkerställer att effekterna på vattenförekomsterna är sådana att de förväntas behålla god status efter investeringarna, med beaktande av framtida prognoser för klimatförändringarnas effekter i en rad scenarier.
134	C6.I1: Fond för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning	Mål	Antal projektmottagare som får stöd genom fonden		Antal	0	636	4 kv.	2025	Fonden ska syfta till att stödja minst 636 projektmottagare. De beviljade bidragsavtalen ska eftersträva fondens mål och uppfylla de krav på att inte orsaka betydande skada som anges i delmål 133.
135	C6.I2: Digitalisering av processer från jord till bord	Delmål	Tilldelning av kontrakt för 1) programvarulösningar för det elektroniska informationssystemet för jordbrukssektorn och 2) kommunikationsnät för fält- och regnsensorer	Meddelande om utmärkelser från jordbruks-ministeriet				4 kv.	2023	De nya kontrakten ska innehålla bestämmelser om 1) utveckling av programvarulösningar för att underlätta integreringen av administrativa informationssystem i en gemensam plattform för automatiskt utbyte av uppgifter mellan förvaltningar och jordbrukare och 2) inrättande av ett kommunikationsnät för fält- och regnsensorer för att tillhandahålla information om markfuktighet, luft- och marktemperatur och nederbörd. Den plattform som utvecklas inom ramen för kontrakt 1 ska omfatta följande moduler som möjliggör 1) användning av växtskyddsmedel och gödselmedel genom digitalisering av loggböcker för deras användning: 2) kontroll av användningen av antimikrobiella veterinärmedicinska läkemedel. 3) spårbarhet från primärproduktion till slutlig konsumtion. 4) onlineutbildning, inklusive innehållet i utbildningsmoduler och rådgivning till jordbrukare.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
136	C6.I2: Digitalisering av processer från jord till bord	Delmål	Slutförande och leverans i fullt funktionsdugligt 1) elektroniskt jordbruksinformations-system och 2) kommunikationsnät för fält- och regnsensorer	Utfärdande av övertagande intyg från den upphandlande myndigheten som bekräftar att det elektroniska informations-systemet för jordbruket och kommunikations-nätet för fält- och regnsensorer är fullt funktionsdugliga.				4 kv.	2025	Det elektroniska informationssystemet för jordbruket och kommunikationsnätet för fält- och regnsensorer ska omfatta de moduler och funktioner som anges i delmål 136.

G. DEL 7: DIGITAL KONNEKTIVITET

Denna del av den bulgariska återhämtnings- och resiliensplanen innehåller åtgärder som syftar till att bygga upp en modern och säker digital infrastruktur och maximera tillgången till onlinetjänster för medborgare, företag, offentliga förvaltningar och institutioner, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden.

De investeringar som ingår i denna del avser storskalig utbyggnad av digital infrastruktur, den digitala omställningen av Bulgariens post och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster samt uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet.

De reformer som ingår i denna del syftar till att bidra till utvecklingen och genomförandet av en effektiv politik och ett effektivt regelverk, en effektiv användning av radiofrekvensspektrumet för utveckling av 5G-nät och G-tjänster och skapandet av ett gynnsamt investeringsklimat.

Delen stöder rådets landsspecifika rekommendationer för 2019 och 2020 och kommer direkt eller indirekt att bidra till att ta itu med aspekter av de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och 2020. I synnerhet bidrar de reformer och investeringar som ingår i denna del till att stärka ”anställbarheten genom att stärka den digitala kompetensen” (de landsspecifika rekommendationerna 4 och 2019), till att förbättra tillgången till distansarbete och främja digitala färdigheter och lika tillgång till utbildning (de landsspecifika rekommendationerna 2 och 2020) och till att inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen (landsspecifik rekommendation 3 och 2020), minimera företagens administrativa börda genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och stärka den digitala förvaltningen (landsspecifik rekommendation 4, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C7.R1): Utveckla och genomföra en effektiv politik och ett effektivt regelverk

Reformen ska förbättra den strategiska, politiska och rättsliga ramen genom ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som syftar till att säkerställa en mer ändamålsenlig, effektiv och samordnad användning av radiospektrum. utveckling av marknaden för elektronisk kommunikation. upprätthålla förutsättningarna för en effektiv konkurrens, möjliggöra inrättande och utveckling av nät med mycket hög kapacitet, inbegripet 5G-nät, förbättra skyddet av medborgarnas intressen och slutanvändarnas rättigheter, inbegripet personer med funktionsnedsättning.

Reformen kompletterar andra tidigare åtgärder, t.ex.

- Den uppdaterade nationella bredbandsplanen för nästa generations tillgång

”Uppkopplade Bulgarien”. Den uppdaterade planen antogs i augusti 2020 med nationella mål och prioriteringar på europeisk nivå fram till och efter 2025.

- Strategin för digital omställning genom ramen ”Bulgariens digitala omställning 2020–2030”, som inrättades i juli 2020.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 2 (C7.R2): Effektiv användning av radiospektrum

Reformen syftar till att ta itu med de utmaningar som 5G-beredskapen innebär och främja en snabbare utbyggnad av 5G-nät. Följande verksamheter planeras:

- Sänkning av spektrumavgifterna från och med den 1 januari 2021 (engångsavgiften sänktes med 50 % och den årliga avgiften för spektrumanvändning med 35 %).
- Påskyndad spektrumtilldelning i frekvensbanden 700 MHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz och 26 GHz.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 3 (C7.R3): Skapa ett gynnsamt investeringsklimat

Reformen syftar till att ta itu med de viktigaste rekommendationerna i unionens gemensamma verktygslåda för konnektivitet[47] och ska

- Rationalisera tillståndsförfarandena för uppförande, underhåll, utrustning och/eller förbättring av radioöverföringssystem samt för att ersätta eller slutföra dem genom montering eller nedmontering av delar av radioöverföringssystemet,
- Utvidga rätten att få tillträde till befintlig fysisk infrastruktur som kontrolleras av offentliga myndigheter till att omfatta kommersiella operatörer som inte har något intresse av att bygga sådana nät eller som skulle betrakta delad användning som en möjlighet att minska sina investeringskostnader,

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2021.

Investering 1 (C7.I1): Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur

Åtgärderna inom ramen för denna investering syftar till att

- utveckla det statliga stomnätet (statens gemensamma elektroniska kommunikationsnät – SECN) genom att öka dess överföringskapacitet och säkerställa konnektivitet till alla kommunala centrum,
- tillhandahålla ultrasnabb internetuppkoppling för universitet och forskningsorganisationer, och
- stödja utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet i landsbygdsområden och glesbefolkade områden.

Pelare A – Utveckling av det statliga stomnätet genom att öka dess överföringskapacitet och säkerställa konnektivitet till alla kommunala centrum

Åtgärderna inom denna pelare ska uppgradera den offentliga förvaltningens SECN och utvidga nätverket till ytterligare 185 kommunala centrum som tillhandahåller

[47] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

säker cyberresilient kommunikation och skyddat internet för statliga och nationella säkerhetsbehov, och tillhandahålla optisk överföringskapacitet till kommunala centrum och bosättningar i ”vita områden” där bredbandstjänster för medborgare och företag inte är tillgängliga på grund av ett ”marknadsmisslyckande”.

Genomförandet av detta projekt ska göra det möjligt för leverantörer av tjänster av allmänt intresse att få tillgång till bredbandsinternet och/eller dataöverföring i åtkomstpunkter, i syfte att tillhandahålla elektroniska tjänster till medborgare och företag samt andra utbildningstjänster, sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Dessutom ska det vara möjligt att tillhandahålla hastigheter på upp till 100 Gbps för specifika användare, såsom universitet och forskningsorganisationer som behöver ansluta sig till det europeiska vetenskapliga nätverket GEANT och det nationella superdatorcentret i Sofia HighTech Park.

Pelare B – Förbättra konnektiviteten i glesbefolkade områden, avlägsna områden och landsbygdsområden

Verksamheterna inom ramen för pelare B ska stödja utbyggnaden av mycket tunga fordon i glesbefolkade områden, avlägsna områden och landsbygdsområden. Investeringen syftar till att skapa förutsättningar för utbyggnad av VHC:er i områden med identifierade marknadsmisslyckanden där kommersiella operatörer inte skulle investera på grund av bristande ekonomisk bärkraft. Åtgärden ska göra det möjligt för 350 000 personer att få tillgång till tjänster med en hastighet på minst 1 Gbps.

Genomförandet av dessa åtgärder ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C7.I2): Uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet

Denna åtgärd ska leda till nationell täckning av inrikesministeriets TETRA-system, öka antalet abonnenter i systemet från alla statliga institutioner och förbättra tjänsternas kapacitet och kvalitet. TETRA-kommunikationssystemets planerade radiotäckning ska uppgå till 90 % för bärbara TETRA-radioterminaler och 95 % för mobila TETRA-radioterminaler på Bulgariens territorium.

TETRA-systemet ska användas som ett enhetligt radiokommunikationssystem för att tillhandahålla en kommunikationsmiljö för förvaltning, interaktion och samordning inom inrikesministeriet och andra statliga strukturer som ansvarar för krisförebyggande olyckor, katastrofer och nationella säkerhetsfrågor.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering 3 (C7.I3): Digital omställning av bulgariska tjänster och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster

Åtgärderna inom ramen för denna investering ska syfta till att 1) renovering av utvalda postkontor i avlägsna landsbygdsområden för att förbättra deras energieffektivitet och skapa förutsättningar för tillhandahållande av komplexa administrativa och grundläggande telemedicintjänster, 2) modernisering och digital omställning av den bulgariska posten, 3) genomförande av ett pilotsystem för grundläggande telemedicinska diagnostjänster och 4) pilotutbyggnad av laddningsstationer för elfordon.

Delåtgärd 1: Renovering och modernisering av postkontor

Denna delåtgärd ska omfatta renovering av 536 postkontor som är belägna utanför kommunala centrum, i små bosättningar med en befolkning på mer än 500 invånare. Renoveringen ska syfta till förbättrad energieffektivitet i byggnaderna genom modernisering utomhus och inomhus och utbyte av förorenande och/eller energiineffektiva uppvärmningsapparater med effektivare apparater.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Delåtgärd 2: Modernisering och digital omställning av Bulgariens postverk

Moderniseringen och den digitala omställningen av den bulgariska posten ska säkerställa att den bulgariska posten tillhandahåller administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster med bemannad hjälp vid alla 2100 postkontor i avlägsna områden och landsbygdsområden där den offentliga förvaltningen inte finns.

Denna investering ska också omfatta uppbyggnad av ett säkert nätverk för programvarustyrd programvara, uppgradering och harmonisering av dator- och kontorsutrustning på alla den bulgariska postens kontor, ökning av informationscentrumens kapacitet, införande av CCTV-system med centraliserad förvaltning och kontroll, införande av ett spårbarhetssystem för sändningar från dörr till dörr, införande av integrerade system för resursplanering för företag (ERP) och kundvårdssystem (CRM) samt införande av ett enhetligt system för frontkontorstjänster.

Inom ramen för denna investering ska biometriska stationer för bulgariska identitetshandlingar installeras i 450 bosättningar på postkontor utanför kommunala centrum och platser med inrikesministeriets kontor. Åtgärden omfattar även utbildning av postkontorspersonal.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Delåtgärd 3: Pilotsystem för telemedicinska diagnostjänster

Denna delåtgärd ska omfatta genomförandet av ett pilotsystem för grundläggande telemedicinska diagnostjänster vid postkontoren i 450 utvalda fjärrbosättningar. Telemedicinska terminaler ska tillhandahålla mätningar av grundläggande parametrar (t.ex. puls, temperatur, blodsockernivåer osv.) och ska omfatta en säker kommunikation via en krypterad realtidskanal för dataöverföring till det nationella hälsoinformationssystemet och patientens elektroniska fil samt möjliggöra säker kommunikation med leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster. Bulgariska posttjänstemän ska få online-utbildning för bioassistenter för att hjälpa kunderna att utföra telediagnoser och samarbeta med hälso- och sjukvårdspersonal för distansrådgivning och tillgång till uppgifter.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Delåtgärd 4: Pilotprojekt för byggande av laddningsinfrastruktur för elfordon

Denna verksamhet omfattar ett pilotprojekt för utbyggnad av laddningsstationer för elfordon nära postkontor i minst 100 utvalda bostadsområden av turistvärde på landsbygden. Laddningsstationer med en kapacitet på upp till 22 kW likström ska installeras (en per avlösning).

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
137	C7.R2: Effektiv användning av radio-frekvens-spektrumet	Delmål	Ikraftträdande av dekretet om nedsättning av spektrumavgifter	Bestämmelse i ministerrådets dekret om ikraftträdande av sänkningen av spektrumavgifterna				1 kv.	2021	Ministerrådets dekret ska fastställa sänkningen av engångsavgiften för användningen av radiospektrumet med 50 % och sänkningen av den årliga avgiften för spektrumanvändning med 35 %. Detta gäller de avgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation som tas ut av kommunikationskommissionen.
138	C7.R2: Effektiv användning av radio-frekvens-spektrumet	Delmål	Slutförande av spektrumtilldelning en i frekvensbandet 26 GHz	Meddelande om tilldelning av nyttjanderätter till frekvensbandet 26 GHz och undertecknande av avtal				4 kv.	2022	Undertecknandet av avtal ska föregås av att auktioner inleds och slutförs och att tilldelningen av spektrum till operatörer i frekvensbandet 26 GHz meddelas. Frekvensbandet ska tilldelas på grundval av kriterier som säkerställer öppenhet och främjande av konkurrens i nät och underliggande tjänster.
139	C7.R2: Effektiv användning av radio-frekvens-spektrumet	Delmål	Slutförande av tilldelningen av det tillgängliga spektrumet i frekvensbanden 700 MHz och 800 MHz	Meddelande om tilldelning av nyttjanderätter till frekvensbanden 700 MHz och 800 MHz och undertecknande av avtal				1 kv.	2023	Undertecknandet av avtal ska föregås av inledandet och slutförandet av en auktion samt en anmälan av tilldelningen av nyttjanderätter till operatörer i frekvensbanden 700 MHz och 800 MHz. Auktionen ska omfatta minst 3x2x10 MHz-kapacitet i frekvensbandet 700 MHz och kapacitet på 3x2x10 MHz i 800 MHz-spektrumbandet, med förbehåll för inrättandet av sanitära zoner runt militära flygplatser. Kapaciteten för militär användning och sanitära zoner ska godkännas och erkännas av berörda statliga myndigheter och mobiloperatörer. Var och en av de tre

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										mobiloperatörerna i Bulgarien ska ha 10 + 10 MHz upplänk och nedlänk i frekvensbandet 700 MHz och 800 MHz. Frekvensbandet ska tilldelas på grundval av kriterier som säkerställer öppenhet och främjande av konkurrens i nät och underliggande tjänster. Förfarandet ska inbegripa en förhandsgranskning av auktionsvillkoren som utförs av Europeiska kommissionen.
140	C7.R3: Skapa ett gynnsamt investerings-klimat	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar som genomför rekommendationer inom ramen för konnektivitets-verktygslådan	Bestämmelse i lagen om fysisk planering och i ministerrådets beslut nr 558 om ikraftträdande av lagändringar				4 kv.	2020	Lagändringar ska säkerställa följande: - Bygglov krävs inte för underhåll, utrustning och/eller förbättring av delar av radioöverföringssystemen eller för ersättning av dessa. - Fri kapacitet för fibernät som kontrolleras av offentliga myndigheter får tillhandahållas kommersiella operatörer. - Offentligt finansierade infrastrukturprojekt ska som standard konstruera konstruktion av skyddsrör och kabeltrunkar på ett sätt som ska vara öppet för alla operatörer.
141	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	1 Gbps anslutningspunkter till det statliga nätet för leverantörer av tjänster av allmänt intresse		Antal	0	1200	4 kv.	2023	1200 leverantörer av tjänster av allmänt intresse ska beviljas tillträde till 1 Gbps tillträdespunkter. Tillhandahållare av tjänster av allmänt intresse ska bland annat omfatta administrativa myndigheter, säkerhets- och skyddsmyndigheter, utbildningsinstitutioner,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										arbetsförmedlingar, organ för socialt bistånd, hälso- och sjukvårdsinstitutioner och civilskyddsorgan.
142	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	10 Gbps anslutningspunkter till det statliga nätet för leverantörer av tjänster av allmänt intresse		Antal	0	300	2 kv.	2024	300 leverantörer av tjänster av allmänt intresse ska beviljas tillträde till 10 Gbps tillträdespunkter. Tillhandahållare av tjänster av allmänt intresse ska bland annat omfatta administrativa myndigheter, säkerhets- och skyddsmyndigheter, utbildningsinstitutioner, arbetsförmedlingar, organ för socialt bistånd, hälso- och sjukvårdsinstitutioner och civilskyddsorgan.
143	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	200 Gbps åtkomstpunkter vid universitet och vetenskapliga institut som är sammankopplade med GEANT-nätverket		Antal	10	24	2 kv.	2024	24 universitet och vetenskapliga institut ska beviljas tillgång till 200 Gbps åtkomstpunkter. Tillträdespunkterna för universitet och vetenskapliga institut ska byggas ut i utvalda campus och ska ge 2x100Gbps åtkomst till nätslussen GEANT i den bulgariska vetenskapsakademin och till det nationella superdatorcentret i Sofia High Tech Park.
144	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Kommuncentrum med nya åtkomstnoder för nät med mycket hög kapacitet		Antal	0	100	4 kv.	2024	De åtkomstnoder (PoP -Points-of Presence) som byggs i kommuncentrumen ska vara en del av det statliga nätet och ska anslutas till aggregerings- eller församlingsanläggningar via 2x40Gbps eller 2x100Gbps. Varje PoP ska möjliggöra effektivt tillträde i grossistledet till leverantörer av tjänster av allmänt intresse och teleoperatörer.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
145	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Befolkning med tillgång till nät med mycket hög kapacitet med en hastighet på 1 Gbps eller högre		Antal	0	100000	4 kv.	2024	Målet ska göra det möjligt för ytterligare 100,000 personer att få tillgång till tjänster med en hastighet på minst 1 Gbps. De bosättningar som berörs av denna åtgärd ska vara belägna i landsbygdsområden och glesbefolkade områden där det inte finns något marknadsintresse för byggandet av VHCN.
146	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Kommuncentrum med nya åtkomstnoder för nät med mycket hög kapacitet		Antal	100	185	2 kv.	2026	De åtkomstnoder (PoP-Points-of Presence) som byggs i kommuncentrumen ska vara en del av det statliga nätet och vara anslutna till aggregerings- eller föraggregeringsanläggningar via 2x40Gbps eller 2x100Gbps. Varje PoP ska möjliggöra effektivt tillträde i grossistledet till leverantörer av tjänster av allmänt intresse och teleoperatörer.
147	C7.I1: Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Befolkning med tillgång till nät med mycket hög kapacitet med en hastighet på 1 Gbps eller högre		Antal	100000	350000	2 kv.	2026	Målet ska göra det möjligt för ytterligare 250 000 personer att få tillgång till tjänster med en hastighet på minst 1 Gbps, utöver de 100,000 som redan uppnåtts till mål 145. De bosättningar som berörs av denna åtgärd ska vara belägna i landsbygdsområden och glesbefolkade områden där det inte finns något marknadsintresse för byggandet av VHCN.
148	C7.I2: Uppbyggnad, utveckling och optimering av	Delmål	Tilldelning av kontrakt för utveckling av TETRA-system och	Meddelande om utmärkelser				2 kv.	2022	Den offentlig upphandlingen ska genomföras på ett öppet och konkurrensutsatt sätt. Två förfaranden för offentlig upphandling

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet		radiorelänät							med följande ämnen ska genomföras: - Uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och det mikrovågsnät som förvaltas av inrikesministeriet och som behövs för dess uppbyggnad som ett enhetligt radiokommunikationssystem för att tillhandahålla en kommunikationsmiljö för förvaltning, interaktion och samordning av statliga enheter. - Leverans av terminalutrustning och utrustning som behövs för att lägga till 14 000 abonnenter från alla statliga institutioner till TETRA-nätet.
149	C7.I2: Uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet	Mål	Levererad utrustning och utrustning för slutanvändare		Antal	20000	34000	2 kv.	2024	Slutanvändarenheter och programvara ska levereras för anslutning av TETRA-radioterminaler för alla statliga institutioners behov av drift i TETRA-systemet. Slutanvändarenheterna ska användas för att lägga till nya abonnenter från de statliga institutionerna. Referensscenariot på 20,000 avser antalet slutanvändarterminaler/slutanvändarenheter som levererats under första halvåret 2022.
150	C7.I2: Uppbyggnad, utveckling och optimering av det digitala	Mål	Levereras, installeras, integreras och tas i drift nya stationära, kompakta och		Antal	0	109	4 kv.	2024	Nya stationära, kompakta och mobila basstationer enligt TETRA-standarden eller motsvarande ska levereras, installeras, tas i drift och integreras i inrikesministeriets befintliga digitala

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	TETRA-systemet och radiorelänätet		mobila basstationer							cellulära radiosystem. Detta ska omfatta utformning, konstruktion, anslutning och integrering.
151	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att tilldela bulgariska tjänster en ny tjänst av allmänt intresse	Bestämmelse i lagen om posttjänster och offentliggörande i den officiella tidningen				3 kv.	2022	Lagändringarna i lagen om posttjänster ska säkerställa att - det bulgariska postverket tilldelas en ny tjänst av allmänt intresse som ska fungera som mellanhand för bemannade offentliga försäljningsställen för tillhandahållande av administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster och verifiering av e-legitimation för ”hög” nivå av påståenden, - det bulgariska postverket tilldelas en ny tjänst av allmänt intresse som ska bli mellanhand för grundläggande telemedicinska diagnostjänster.
152	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster	Delmål	Moderniserad och enhetlig IKT-utrustning	Levererad, installerad och integrerad utrustning				4 kv.	2023	Detta ska omfatta leverans, installation och integrering till bulgariska postkontor av - nätverks- och kommunikationsutrustning för filialnätet, - specialiserad utrustning för att öka informationskontorets kapacitet, - dator- och kontorsutrustning för back office och front office, och videoövervakningssystem med centraliserad förvaltning och kontroll i distriktsposternas postcentraler.
153	C7.I3:	Mål	Slutförande av		Antal	0	268	2 kv.	2024	Verksamheten ska omfatta renovering av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster		renoveringen av postkontor som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse							268 postkontor som är belägna utanför kommunala centrum, i små bostadsområden med en befolkning på mer än 500 invånare, i syfte att uppnå högre energieffektivitet. Detta omfattar följande: - Modernisering och renovering av postkontorsbyggnader. - Leverans och installation av luftkonditioneringssystem med hyperinventer för att ersätta förorenande och/eller energiineffektiva apparater.
154	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster	Delmål	Integrerade tjänstesystem som används	Slutfört införandet av ett integrerat och centraliserat system för planering av företagsresurser och kundrelationer, spårbarhetssystem för försändelser från dörr till dörr och ett system med flera kanaler för front office.				4 kv.	2024	Ett integrerat och centraliserat ERM- och CRM-system ska införas för att hantera processer centralt utan behov av territoriell/regional förvaltning. Den ska vara integrerad med flerkanalsfrontkontosystemet för att tillhandahålla ett enhetligt användargränssnitt (inklusive filialteller, webb- och mobilapplikationer). Ett spårbarhetssystem för sändningar från dörr till dörr ska införas i den bulgariska postens sorteringssystem och integreras med CRM-systemet som ska möjliggöra genomgående spårning av alla produkter.
155	C7.I3: Digital omställning	Mål	Bosättningar utan statliga kontor, som har poststationer		Antal	0	1100	4 kv.	2024	Den bulgariska posten ska tillhandahålla bemannat stöd på alla moderniserade poststationer inom administration och e-

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster		som fungerar som mellanhänder för tillhandahållande av administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster för centrala, regionala och lokala myndigheters räkning							gov. Utbyggnaden av de nya tjänsterna av allmänt intresse ska anpassas till utbyggnaden av det nya SD-WAN-nätet, införandet av modernisering av digitaliseringsutrustningen och personalutbildningsprogrammen. Digitaliseringen och moderniseringen av utrustningen ska omfatta levererad, installerad och integrerad utrustning (SD-WAN, LAN och WiFi, persondatorer, multifunktionsenheter osv.) och införandet av det nya frontkontorssystemet med flera kanaler. Personalutbildningsprogrammet ska omfatta 1730 personer från det totala antalet på 4 535 personer i frontkontorets personal. Minst 225 poststationer ska tillhandahålla tjänster för insamling av biometriska uppgifter som krävs för utfärdande av bulgariska id-handlingar och EU-resehandlingar i syfte att komplettera eller utvidga det befintliga inrikesministeriets nätverk med frontkontor på polisstationer. Totalt 450 bosättningar som kommer att tillhandahålla tjänster för insamling av biometriska uppgifter ska väljas ut på grundval av en föregående nätverksanalys av reseavstånd, tillgång till kollektivtrafik och på grundval av statistik från det bulgariska systemet för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										identitetshandlingar för den förväntade utfärdandegraden av nya id-handlingar efter bosättning.
156	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster	Mål	Bosättningar utan medicinska centrum, som har poststationer utrustade och fungerar som mellanhänder för grundläggande telemedicinska diagnostjänster		Antal	0	225	4 kv.	2024	Den bulgariska posten ska tillhandahålla grundläggande telemedicintjänster under 225 välja ut renoverade poststationer för att komplettera/utvidga det befintliga hälsoministeriet och det privata nätverket av diagnostiska centrum. Totalt 450 bosättningar som omfattas av denna åtgärd ska väljas ut på grundval av en föregående nätverksanalys av reseavstånd, tillgång till kollektivtrafik, brist på vårdgivare i respektive bostadsområde och befolkningsstatistik. Utbyggnaden av den nya tjänsten av allmänt intresse ska anpassas till moderniseringen av poststationerna, utbyggnaden av det nya SD-WAN-nätverket och personalutbildningsprogrammen. Personalutbildningen ska omfatta en grundkurs eller en förlängd kurs för anställda för att driva utrustning för telemedicin och fungera som bioassistenter.
157	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska	Mål	Bosättningar med e-laddningsstation för självbetjäning med allmän tillgång, installerade i		Antal	0	100	4 kv.	2024	Den bulgariska posten ska tillhandahålla självbetjäning av 22 kW likströmsladdningsstationer med allmän tillgång i 100 utvalda bosättningar (1 laddningsstation per bosättning), i närheten

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster		närheten av en poststation							av befintliga poststationer, utöver de 10 000 laddningsstationer som avses i transportdelen. De specifika 100 bosättningarna ska väljas ut efter nätverksanalys på grundval av populära turistvägar i landsbygdsområden/avlägsna regioner, reseavstånd, tillgång till infrastruktur för e-laddning, vägtrafikstatistik för bilar med registreringsskyltar från andra regioner eller med utländska skyltar samt tillgänglig elkapacitet. Utbyggnaden av den nya tjänsten av allmänt intresse ska anpassas till moderniseringen av poststationerna.
158	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster	Mål	Bosättningar utan medicinska centrum, som har poststationer utrustade och fungerar som mellanhänder för grundläggande telemedicinska diagnostjänster		Antal	225	450	4 kv.	2025	Den bulgariska posten ska tillhandahålla grundläggande telemedicintjänster under 225 ytterligare utvalda renoverade poststationer för totalt 450 för att komplettera/utvidga det befintliga hälsoministeriet och det privata nätverket av diagnostiska centrum. Utbyggnaden av den nya tjänsten av allmänt intresse ska anpassas till moderniseringen av poststationerna, utbyggnaden av det nya SD-WAN-nätverket och personalutbildningsprogrammen.
159	C7.I3: Digital omställning	Mål	Bosättningar utan statliga kontor, som har poststationer		Antal	1100	2100	4 kv.	2025	Den bulgariska posten ska tillhandahålla bemannat stöd på alla moderniserade poststationer inom administration och e-

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	av det bulgariska postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster		som fungerar som mellanhänder för tillhandahållande av administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster för centrala, regionala och lokala myndigheters räkning							administration. Utbyggnaden av de nya tjänsterna av allmänt intresse ska anpassas till utbyggnaden av det nya SD-WAN-nätet, utbyggnaden av digitalisering och modernisering av utrustningen samt personalutbildningsprogrammen. Digitaliseringen och moderniseringen av utrustningen ska omfatta levererad, installerad och integrerad utrustning (SD-WAN, LAN och wifi, persondatorer, multifunktionsenheter osv.) och införandet av det nya frontkontorssystemet med flera kanaler. Personalutbildningsprogrammet ska omfatta 1730 personer från det totala antalet på 4 535 personer i frontkontorets personal. Minst 225 ytterligare poststationer utöver de 225 som redan uppnåtts fram till mål 155, dvs. totalt 450, ska tillhandahålla tjänster för insamling av biometriska uppgifter som krävs för utfärdande av bulgariska id-handlingar och EU-resehandlingar i syfte att komplettera eller utvidga det befintliga inrikesministeriets nätverk med frontkontor på polisstationer.
160	C7.I3: Digital omställning av det bulgariska	Mål	Slutförande av renoveringen av postkontor som anförtrotts en tjänst av allmänt		Antal	268	536	2 kv.	2026	Verksamheten ska omfatta renovering av ytterligare 268 postkontor till totalt 536. De ska vara belägna utanför kommunala centrum, i små bostadsområden med en befolkning på mer än 500 invånare, för att

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	postverket och tillhanda-hållande av komplexa administra-tiva tjänster		ekonomiskt intresse							uppnå högre energieffektivitet. Detta omfattar följande: - Modernisering och renovering av postkontorsbyggnader. - Leverans och installation av luftkonditioneringssystem med hyperinventer för att ersätta förorenande och/eller energiineffektiva apparater.

H. DEL 8: HÅLLBARA TRANSPORTER

Huvudsyftet med denna del är att öka hållbarheten i transportsektorn genom att reformera väg- och järnvägssektorerna, främja utsläppsfria fordon, förbättra trafiksäkerheten och investera i järnvägar, intermodala transporter och hållbar rörlighet i städer. Detta inbegriper investeringar i modernisering och digitalisering av järnvägar, ny utsläppsfri rullande materiel, utbyggnad av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg och ren kollektivtrafik. Delen förväntas bidra till den gröna och digitala omställningen samt till en mer balanserad territoriell tillväxt.

Reform- och investeringsdelen 8 om hållbara transporter förväntas bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationerna till Bulgarien 2019 och 2020 om behovet av att inrikta investeringarna på hållbara transporter.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C8.R1): Strategisk ram för transporter

Reformen syftar till att öka transporternas hållbarhet genom en uppdatering av den nationella strategiska ramen, i linje med det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030, och fastställandet av specifika mål för dess genomförande.

Reformen omfattar följande delåtgärder som huvudsakliga insatsområden:

1.1 kombinerade transporter

Den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030 ska utarbetas med huvudsyftet att genomföra en politik för att stimulera och stödja en övergång av godstransporter till mer miljövänliga transportsätt. Planen ska innehålla ett paket med riktade åtgärder för att främja mer hållbara och mindre förorenande transporter som omfattar (1) organisatoriska och administrativa frågor, (2) operativa frågor och stöd till tjänsten, och (3) förbättring av infrastruktur, inbegripet terminalutrustning.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2022.

1.2 järnvägssektorn

Reformen ska bidra till genomförandet av de prioriteringar för järnvägstransporter som fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet Bulgarien 2030 och dess treåriga handlingsplaner.

Syftet med reformen är att uppnå högre kvalitet, bredare täckning och användning av persontrafik på järnväg.

Reformen ska omfatta en översyn av befintliga avtal om allmän trafik för tillhandahållande av persontrafik på järnväg, inbegripet en marknadsbedömning som ligger till grund för den allmänna trafikpliktens omfattning, och upphandling av avtal om allmän trafik som löper ut mellan 2021 och fjärde kvartalet 2 2026 genom ett rättvist, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt tilldelningsförfarande i linje med EU:s tillämpliga rättsliga ram vid den tidpunkten. Detta gäller särskilt persontrafik på järnväg vars nya avtal om allmän trafik ska undertecknas senast den 31 december 2024 efter ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande konkurrensutsatt tilldelningsförfarande.

Reformen ska också leda till ökad teknisk kapacitet att förbereda och genomföra projekt för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (vars slutförandegrad är 12 % i slutet av 2021 jämfört med EU:s mål på 100 % senast 2030), installation av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) i TEN-T-nätet för att nå en täckning på 707 km fram till fjärde kvartalet 2 2026, en ökning med 15 % av det totala antalet passagerare som använder järnvägstransporter i slutet av 2025 och en minskning av restiden för järnväg mellan bulgariska största städer.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 2 (C8.R2): Trafiksäkerhet

Syftet med reformen är att förbättra trafiksäkerheten och minska antalet offer för trafikolyckor, eftersom Bulgarien har en av de högsta dödsfallen i trafiken i EU.

Reformen omfattar inrättandet av en begreppsmässig ram för ny trafiksäkerhetshantering i ett enda integrerat strategidokument för 2021–2030 och genomförandet av dess första handlingsplan senast den 30 juni 2023.

Reformen ska leda till att minst 50 % av det totala antalet svartpunkter/hotspots för trafiksäkerhet avlägsnas och förväntas leda till en årlig minskning med 30 % av antalet dödsfall och allvarliga skador till följd av trafiksäkerhetsolyckor fram till 2025 (jämfört med 2019).

Reformen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Reform 3 (C8.R3): Hållbar rörlighet i städer

Syftet med reformen är att främja hållbar rörlighet i städer genom användning av planer för hållbar rörlighet i städer som är integrerade i territoriella strategier för utveckling av regioner som planerar Nuts 2-regioner (Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter) och integreras i de kommunala utvecklingsplanerna samt en bedömning av deras genomförande. Det ska också resultera i 20 kommuner med godkända planer för hållbar rörlighet i städer som ska stödjas av inköp av rena kollektivtrafikfordon i städer utan utsläpp och installation av laddningsinfrastruktur.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2025.

Reform 4 (C8.R4): Integrerad kollektivtrafik

Syftet med reformen är att bidra till en bättre integrering av kollektivtrafiken och därigenom öka kvaliteten, konnektiviteten, tillförlitligheten och effektiviteten hos den transporttjänst som tillhandahålls.

Reformen omfattar en analys av kollektivtrafiksystemet och en översyn av det befintliga regelverket. På grundval av resultaten ska en ny lag om kollektivtrafik antas som fastställer ett tydligt regelverk som definierar kollektivtrafiken samt ansvar och skyldigheter för de enheter som utför kollektivtrafiken. Det ska också skapa en rättslig ram för införandet av ett enhetligt biljettsystem för transporter senast första kvartalet 1 2026 och ett enda integrerat transportsystem som syftar till att förbättra kollektivtrafikens effektivitet i Bulgarien.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Reform 5 (C8.R5): Elektrisk mobilitet

Reformerna syftar till att stimulera utvecklingen av utsläppsfria och utsläppssnåla transporter i Bulgarien genom att skapa utsläppssnåla zoner i de största och mest förorenade städerna, skapa incitament för utsläppsfria fordon och utveckla ett brett nät av infrastruktur för alternativa bränslen (laddningsstationer).

Reformen ska i synnerhet införa en ny rättslig ram för att främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och utsläppsfria fordon och begränsa användningen av de mest förorenande fordonen.

Den ska omfatta lagstiftningsåtgärder för att främja utsläppsfri rörlighet. Den ska omfatta incitament och regleringsändringar för uppförande av infrastruktur för elladdningsstationer och incitament för att öka antalet utsläppsfria elfordon (som både upphandlas av offentliga enheter och köps/leasas/ägs av privata enheter eller enskilda personer) i linje med principen om att förorenaren betalar, såsom skrotningssystem för de flesta förorenande fordon (EURO 3 och lägre) och anpassning av ägande-/registreringsskatter på grundval av utsläppsnivåer. Reformen ska också leda till att 10 000 elladdningsstationer, inklusive snabba sådana, installeras i Bulgarien och till att det totala antalet utsläppsfria fordon (nya eller begagnade bilar) som registrerats i Bulgarien uppgår till 30 000, samt att lågutsläppszoner införs i landets största och mest förorenade städer.

Reformen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 1 (C8.I1): Rullande järnvägsmateriel

Investeringen omfattar upphandling av nya tåg som ägs av den bulgariska staten och som drivs inom ramen för avtalet om allmän trafik av det eller de utvalda företagen som transportör (er): 42 utsläppsfria driftskompatibla elektriska motorvagnar med en högsta hastighet på 160 km/h utrustade med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) – 7 dubbeldäckade och 35 enkeldäckade – för kollektivtrafik på järnväg i förorter och 20 utsläppsfria driftskompatibla dragfordon med ett däck inklusive lok med en högsta hastighet på 200 km/h utrustade med ERTMS för interregionala transporter (drift på medellånga och långa sträckor). Sådana inköp ska

förbättra järnvägstransporternas konkurrenskraft och möjliggöra en betydande trafikomställning från väg till järnväg.

Dessutom ska 18 fjärrstyrda växellok med elbatteri köpas.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 2 (C8.I2): Ombordutrustning för det europeiska tågkontrollsystemet

Huvudsyftet med projektet är att utrusta den fordonsbaserade delen av utsläppsfria elektriska lok och utsläppsfria elektriska multipla enheter med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) – det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS), ett gemensamt digitalt europeiskt signal- och hastighetskontrollsystem som säkerställer driftskompatibiliteten mellan de nationella järnvägssystemen. Denna teknik minskar underhållskostnaderna för signalsystem och ökar tågens hastighet, infrastrukturkapacitet och järnvägssäkerhet.

Denna investering ska omfatta installation av driftskompatibel markbaserad ETCS-utrustning på 108 elektriska lok och elektriska multipla enheter, en betydande ökning jämfört med de nuvarande 2 lok som är utrustade med sådan teknik. Det omfattar följande steg:

- En finansieringstilldelningsmekanism ska utvecklas som tar hänsyn till information från de stödberättigade järnvägsföretagen, inklusive antalet tågkilometer under de senaste 5 åren, en 10-årig affärsplan för driften av de utrustade enheterna och information om tillhandahållandet av egen finansiering (eftersom stödmottagarna förväntas finansiera 50 % av den totala kostnaden).
- På grundval av resultaten från föregående punkt kommer ett förfarande enligt lagen om offentlig upphandling att tillkännages för leverans, installation, idrifttagning, provning och erhållande av tillstånd och utbildning av transportministeriet. Den vinnande deltagaren kommer att leverera ETCS-utrustningen och genomföra installationen i den utvalda rullande materielen.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 mars 2026.

Investering 3 (C8.I3): Digitalisering av järnvägstransporter och ERTMS

Investeringen syftar till att förbättra kvaliteten på järnvägstransporttjänster genom att övervaka driftsparametrar och öka järnvägstransporternas tillförlitlighet, säkerhet och säkerhet i avsnitt Ruse–Kaspichan i det övergripande nätet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Den ska omfatta införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) nivå 2 i TEN-T-stomnätet (som består av det europeiska tågkontrollsystemet och det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg) som ett signalerings- och hastighetskontrollsystem för övervakning och kontroll av parametrarna för rullande materiel i rörelse och järnvägsinfrastruktur.

Investeringen omfattar dirigering av centrala system med automatisk kontroll av tågrörelser belägna vid en enda leveranscentral, ett optiskt kabelnät och digitala telekommunikationssystem med utrustning. Dessutom ska ny infrastruktur för

automatiska plankorsningar, informationssystem för resenärers resor och videoövervakning på järnvägsstationsområdet byggas.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2026.

Investering 4 (C8.I4): Intermodal terminal i Ruse

Investeringen omfattar byggandet av en ny intermodal terminal (IMT) – som integrerar olika transportsätt (inre vattenvägar, järnväg och väg) – och dess infrastruktur för containrar i Ruse (den norra centrala planeringsregionen i Bulgarien). Ruse är en viktig intermodal knutpunkt/korsning (i TEN-T-stomnätet för intermodala transporter enligt förordning (EU) nr 1315/2013 som en del av EU:s transportkorridor Rhen-Donau).

Projektet ska omfatta byggandet av den grundläggande och stödjande infrastrukturen. Den återstående lastnings- och lossningsutrustningen kommer att tillhandahållas av den framtida terminaloperatören. Den bulgariska staten kommer att äga terminalinfrastrukturen, men National Railways Infrastructure Company ska upphandla byggkontraktet.

De viktigaste målen och fördelarna med genomförandet av Ruse IMT-projektet är följande: öka den internationella intermodala trafiken med länderna i transportkorridoren Europa-Kaukasus-Asien (som förbinder mellersta Asien och Öst- och Centraleuropa). tillhandahålla regelbundna tågförbindelser till Turkiet, Central- och Västeuropa, Grekland och Sofia, förbättra transportutbudet i industriparken Shumen (belägen 120 km från Ruse IMT).

IMT ska ha en kapacitet på 115 200 TEU/år, vilket innebär en ökning med 150 % jämfört med den nuvarande intermodala kapaciteten i Bulgarien.

Investeringen ska göras i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Den ska i synnerhet inte skada miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen. I synnerhet ska 70 % av det bygg- och rivningsavfall som genereras på byggarbetsplatsen förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllnadsåtgärder där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Den primära energiefterfrågan (PED) som anger byggnadens energiprestanda till följd av uppförandet får inte överskrida det tröskelvärde som fastställts för nära-nollenergibyggnadens krav i nationell lagstiftning om genomförande av direktiv 2010/31/EU.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025 och anbudsförfarandet för valet av IMT-operatör ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

Investering 5 (C8.I5): Trafiksäkerhet

Investeringen syftar till att förbättra förvaltningen av trafiksäkerheten på nationella och kommunala vägar. Förfaranden för trafiksäkerhetsinspektioner i hela nätet ska

genomföras för att möjliggöra riktade säkerhetsinspektioner av vägarna och vidta direkta korrigerande åtgärder.

För det första ska den omfatta upphandling av specialiserad utrustning för bedömning av vägars trafiksäkerhet (t.ex. ytans prestanda och funktionsduglighet). För det andra ska den omfatta utveckling och integrering av programvara för förvaltning och prioritering av trafiksäkerhetsverksamhet, bättre trafikflöden för tunga godsfordon vid gränsövergångsställen samt inrättande av ett nationellt elektroniskt system för rapportering och behandling av signaler som rör vägars säkerhet.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Investering 6. Tunnelbanelinje 3 i Sofia

Investeringen avser byggandet av en del av linje 3 av tunnelbanan Sofia med en total längd på 3 km och med 3 stationer, som kommer att tillhandahålla en ren, snabb och effektiv kollektivtrafik för passagerare med intermodala förbindelser.

Investeringen ska möjliggöra transport av i genomsnitt 7.6 miljoner passagerare per år från och med 2026. det förväntas leda till en minskning av växthusgaser och luftföroreningar i staden, av antalet bilar i trafik i staden och till att kollektivtrafiken för stadens invånare förbättras.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

Investering 7 (C8.I7): Grön rörlighet – pilotprojekt till stöd för hållbar rörlighet i städer

Investeringen syftar till att stödja åtgärder för hållbar rörlighet i städer inom ramen för ett pilotprojekt.

Det omfattar 68 utsläppsfria kollektivtrafikfordon (stadsfordon och interurbana fordon), 27 laddningsstationer för kollektivtrafikfordon, utveckling av intelligenta transportsystem i 10 kommuner och integrerade digitala lösningar för att förbättra kollektivtrafikens effektivitet och ändamålsenlighet samt infrastruktur för säker rörlighet i städer som riktar sig till oskyddade trafikanter – fotgängare och cyklister.

Investeringen ska vara slutförd senast den 30 september 2024.

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
161	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Delmål	Ikraftträd-ande av den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030	Ikraftträdande av planen genom regeringens godkännande				2 kv.	2022	Den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030 ska träda i kraft genom godkännande av ministerrådet. Den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030 ska uppmuntra och underlätta en trafikomställning till mer miljövänliga transportsätt – järnväg, inre vattenvägar och sjöfart – och uppnå en mer hållbar och mindre förorenande påverkan från transporter med en tydlig handlingsplan med mål, resurser och tidsplan fram till 2030.
162	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Delmål	Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägs-projekt	Oberoende revision slutförd				4 kv.	2022	De organ som ansvarar för transportinvesteringar, såsom det nationella järnvägsinfrastrukturbolaget (NRIC), väginfrastrukturbyrån, tillsammans med transport- och kommunikationsministeriet, ska vara föremål för en oberoende granskning av sin organisation, sin administrativa och tekniska kapacitet att genomföra förvaltning och samordning, upphandlingsförfaranden, ekonomisk förvaltning, övervakning samt intern kvalitetskontroll och rapportering. Revisionen ska omfatta en definition av den organisation, samordning, uppdelning av ansvarsområden och resurser (personalmängd och personalprofil, andra tekniska resurser) som behövs för att förbereda och genomföra TEN-T-projekt med tanke på målet att slutföra TEN-T-stomnätet senast 2030.
163	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Delmål	Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägs-projekt	Åtgärder för kapacitets-uppbyggnad efter en oberoende revision				4 kv.	2023	För att stödja och påskynda utvecklingen av TEN-T-nätet ska riktade åtgärder genomföras på nationell nivå för att stärka kapaciteten hos ansvariga organ, såsom det nationella järnvägsinfrastrukturbolaget (NRIC), byrån för väginfrastruktur, tillsammans med transport- och kommunikationsministeriet, för att förvalta och genomföra TEN-T-projekten i syfte att uppnå målet att färdigställa TEN-T-stomnätet senast 2030. De åtgärder

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										för kapacitetsuppbyggnad som antas ska baseras på resultaten av den oberoende revisionen och omfatta följande: • Ett lämpligt antal kvalificerade anställda (enligt vad som anges i revisionen) som valts ut på grundval av ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för förberedelse och genomförande av TEN-T-projekt. • Fastställande av ett tydligt mandat för varje ansvarig enhet för att säkerställa att effektivitetsplanerna på medellång och lång sikt genomförs och samordnas väl med andra enheter. • Metoder och förfaranden för att säkerställa kontinuitet i förvaltningen av investeringar och kunskapsöverföring i syfte att stärka det institutionella minnet.
164	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Delmål	Järnväg Marknads-bedömning som ligger till grund för den allmänna trafikplikten enligt det nya avtalet om allmän trafik på järnväg	Offentlig-görande av marknads-bedömningen på transport-ministeriets webbplats				2 kv.	2023	Innan den nationella behöriga myndigheten utformar anbudsförfarandet för den nya tilldelningen av det avtal om allmän trafik på järnväg som avses i delmål 165, ska den bedöma omfattningen av den allmänna trafikplikten för det nya avtalet om allmän trafik med hjälp av det tredelade ”SNCM-test” som följer av rättspraxis från Europeiska unionens tribunal (bedömning av efterfrågan, uppskattning av vilka tjänster som skulle kunna tillhandahållas av operatörer med öppet tillträde/kommersiella tjänster, bedömning av huruvida en mindre snedvridande åtgärd än en tilldelning av avtal om allmän trafik kan användas för att uppnå politiska mål) i syfte att säkerställa att lämpligt utrymme ges för potentiellt öppet tillträde/kommersiella tjänster som är förenliga med den gemensamma kontaktpunkten (t.ex. om det finns

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										lönsam järnvägstrafik på Bulgariens järnvägsnät).
165	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Delmål	Nytt avtal om allmän trafik för kollektiv-trafik på järnväg	Offentlig-görande av beslutet om tilldelning				4 kv.	2024	Det nya avtalet om allmän trafik för tillhandahållande av kollektivtrafik på järnväg i Bulgarien ska ingås efter ett rättvist, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt upphandlingsförfarande. Anbudet ska utformas i enlighet med unionens tillämpliga rättsliga ram vid tidpunkten för anbudsförfarandet och vederbörligen återspegla resultaten av den marknadsbedömning som ingår i delmål 164. Anbudsutformningen ska ta hänsyn till alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att eventuella hinder för marknadstillträde undanröjs, inbegripet uppdelningen av anbudet i flera delar med begränsad volym vardera. Rullande materiel som drivs inom ramen för allmän trafik och som ägs av den nuvarande operatören ska säljas till nästa operatör till marknadspris exklusive/netto av det mottagna stödet. Det nya avtalet ska särskilt innehålla följande bestämmelser: - Operatörerna ska vara skyldiga att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick i vilket den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten, så att staten kan tillhandahålla den till nästa kollektivtrafikföretag. - Vid beräkningen av ersättningen till transportföretag ska den offentliga finansieringen av fordonen under hela deras ekonomiska livslängd beaktas.
166	C8.R1: Strategisk	Mål	Införande av ERTMS i		Linjer i TEN-T-	217	707	2 kv.	2026	Målet avser längden på järnvägslinjer (mätt i km) utrustade med ERTMS – varav 123 km på nivå 2-

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	ram för transporter		TEN-T		järnvägs-nätet utrustade med ERTMS (km)					standard – belägna på TEN-T-järnvägsnätet i Bulgarien, i enlighet med TEN-T-förordningen.
167	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Mål	Ökning av antalet transport-erade passagerare på järnväg		Antal	21339500	24540425	2 kv.	2026	Målet avser en ökning med 15 % av det årliga antalet passagerare på järnväg under 2025 jämfört med basåret 2019 (källa till uppgifter: Det nationella statistikinstitutet).
168	C8.R1: Strategisk ram för transporter	Mål	Restid för järnvägs-sträckan Sofia-Plovdiv – Burgas		Antal timmar	6 timmar 40 minuter	4 timmar 48 minuter	1 kv.	2026	Järnvägstrafiken mellan Sofia, Plovdiv och Burgas ska vara 4 timmar och 48 minuter på linjesträckan med en längd på 448 km.
169	C8.R2: Trafik-säkerhet	Delmål	Ny strategi för trafiksäker-het och dess handlings-plan	Antagande av regeringen				4 kv.	2020	Den nationella strategin för trafiksäkerhet i Bulgarien för perioden 2021–2030 och handlingsplanen (2021–2023) ska träda i kraft. Den nya trafiksäkerhetsstrategin ska omfatta följande mål: • Minskning av antalet dödsfall och allvarliga skador till följd av trafikolyckor med 50 % fram till 2030 jämfört med referensscenariot för 2019, i linje med EU:s vägstrategiram och nollvision. • Integrerad hantering av alla trafiksäkerhetsfrågor – fördjupad samordning av relevanta institutioner och förstärkning av den administrativa kapaciteten för trafiksäkerhetshantering (baserat på studier, analys, behovsbedömning, prioritering och

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										planering, övervakning, utvärdering och rapportering). • Socialt ansvar och förändringar i trafikanternas beteende. • Stöd till brottsbekämpning, effektivt förebyggande av överträdelser av trafiksäkerhetsreglerna och höjda påföljder för trafikförseelser. • Ökad fordonssäkerhet. • Skydd av oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister. • Förbättrad respons efter trafikolyckor.
170	C8.R2: Trafik-säkerhet	Delmål	Genom-förande av den nya handlings-planen för trafik-säkerhet	Offentlig-görande av en lägesrapport om genomförda åtgärder				2 kv.	2023	En uppsättning nyckelverksamheter ska genomföras inom ramen för handlingsplanen för den nationella strategi för trafiksäkerhet som avses i delmål 169. Detta omfattar följande: • Utarbetande av sektorsvisa årliga handlingsplaner, 28 regionala årliga trafiksäkerhetsplaner och 265 kommunala planer/program för trafiksäkerhet för vart och ett av de tre åren, med prioritering och planering av de infrastrukturåtgärder som har störst inverkan på trafiksäkerheten. • Genomförande av infrastrukturåtgärder för trafiksäkerhet i de 28 provinserna/regionerna, med fokus på oskyddade trafikanter i stadsområden. • Utarbetande av 28 regionala rapporter och en sammanfattning av den nationella rapporten för vart och ett av de tre åren om trafiksäkerhetsaspekter på nationella och kommunala vägar samt på stadsgator. Denna process ska samordnas och övervakas av den

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										statliga myndigheten för trafiksäkerhet, med personal med utbildad personal. Det ska införas en skyldighet att regelbundet följa upp förfaranden för bedömning av vägars säkerhet i hela nätet när det gäller planering, genomförande av riktade säkerhetsinspektioner av vägarna och vidtagande av direkta korrigerande åtgärder.
171	C8.R2: Trafik-säkerhet	Mål	Avlägsnande av trafik-säkerhetshot/ svartpunkter		Procentuell (%) minskning jämfört med 2019	0	50	1 kv.	2026	Minskningen med 50 % av andelen hotspots/svartpunkter på vägarna i Bulgarien mellan slutet av 2019 och slutet av 2025 ska uppnås (källa till uppgifter: Inrikesministeriet). Vägförvaltningarna (väginfrastrukturverket och kommunerna) ska årligen vidta åtgärder för att avlägsna sådana sträckor genom undersökningar på varje vägsträcka och program med prioritering av all nödvändig verksamhet. Åtgärderna ska planeras årligen i de berörda förvaltningarnas planer/program och rapporteras till den statliga myndigheten för trafiksäkerhet. Den fullständiga förteckningen över svarta fläckar ska delas med kommissionens avdelningar.
172	C8.R2: Trafik-säkerhet	Mål	Minskning av antalet offer för trafikolyckor		Minskning i procent jämfört med 2019 (%)	0	30	1 kv.	2026	Det årliga antalet dödsoffer och allvarliga skador till följd av trafikolyckor mellan 2019 (referensdata) och 2025 ska minskas. Uppgifterna ska rapporteras i aggregerad form av Statens trafiksäkerhetsmyndighet.
173	C8.R3: Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Integrering av hållbar rörlighet i städer i	Ikraftträdande av integrerade territoriella strategier och				3 kv.	2022	Delmålet avser förberedelser och ikraftträdande av • integrerade territoriella strategier för utveckling av Nuts 2-regioner (nomenklatur för statistiska

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
			territoriella strategier och utvecklings-planering	integrerade kommunala utvecklings-planer						territoriella enheter) med beaktande av inslag av hållbar rörlighet i städer, • integrerade kommunala utvecklingsplaner med planer för hållbar rörlighet i städer ingår i dessa. De integrerade territoriella strategierna för planeringsregionerna på Nuts 2-nivå ska fastställa utvecklingsmålen och prioriteringarna för var och en av de sex planeringsregionerna samt de åtgärder som krävs för att genomföra dem. Integrerade territoriella strategier ska omfatta inslag för hållbar rörlighetsplanering i städer på regional nivå. Kommunernas planer för hållbar rörlighet i städer ska ingå i de integrerade kommunala utvecklingsplanerna.
174	C8.R3: Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Utvärdering av genom-förandet av planer för hållbar rörlighet i städer	Offentlig-görande av halvtids-utvärderingen				2 kv.	2025	Genomförandet av de planer för hållbar rörlighet i städer som avses i delmål 173 ska utvärderas av den behöriga myndigheten. Utvärderingen ska bedöma i vilken utsträckning kommunernas integrerade utvecklingsplaner och deras planer för hållbar rörlighet i städer genomförs och uppnås. Genomförandet av planer för hållbar rörlighet i städer ska bedömas som en del av halvtidsutvärderingen av de integrerade planerna för stadsutveckling och innehålla uppgifter om hur många kommuner som genomför planer för hållbar rörlighet i städer. Halvtidsutvärderingen av kommunernas integrerade utvecklingsplaner ska omfatta följande: • Bedömning av de första resultaten av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										genomförandet. • Bedömning av i vilken utsträckning de relevanta målen har uppnåtts. • Bedömning av de använda resursernas ändamålsenlighet och effektivitet. • Tillvaratagna erfarenheter och rekommendationer.
175	C8.R4: Integrerad kollektiv-trafik	Delmål	Analys av kollektiv-trafik-systemet och översyn av dess regelverk	Den behöriga myndighetens offentlig-görande av analysen				1 kv.	2023	Milstolpen avser en analys av kollektivtrafiksystemet i Bulgarien som underlag för regeringens förslag till en ny lag om kollektivtrafik som det hänvisas till i delmål 176. Analysen ska identifiera problem och svagheter i kollektivtrafiksystemet och föreslå lämpliga regleringslösningar, inbegripet administrativa eller lagstiftningsmässiga ändringar för att säkerställa en förbättring av transporttjänsten. Den ska innehålla en analys av god praxis från andra EU-medlemsstater och utarbetas i samråd med relevanta företrädare för förvaltningen, näringslivet, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället som företräder berörda parter på området kollektivtrafik.
176	C8.R4: Integrerad kollektiv-trafik	Delmål	Nytt regelverk för kollektiv-trafik	Ikraftträdande av den nya kollektiv-trafiklagen				1 kv.	2024	Den nya lagstiftning som reglerar tilldelning, drift och förvaltning av kollektivtrafik i syfte att integrera den i ett enda nationellt trafiksystem ska träda i kraft. Den nya lagen ska beakta resultaten av den analys som avses i delmål 175. Den nya rättsliga ramen ska säkerställa lika villkor för alla kollektivtrafikföretag och insyn i de offentliga myndigheternas val av kollektivtrafikföretag, öka möjligheterna att skapa en konkurrenskraftig

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										transportmarknad för kollektivtrafiktjänster, stödja digitalisering och öka användningen av kollektivtrafik. Den nya lagstiftningen ska fastställa ett tydligt regelverk som definierar kollektivtrafiken, de rättsliga enheter som beställer och utför den, deras ansvar och skyldigheter, inbegripet principerna och reglerna för deras arbete, processen för idrifttagande och samordning av tillhandahållandet av transporttjänster. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om - de kvantitativa och kvalitativa egenskaperna i samband med utförandet av kollektivtrafiken på landets territorium, som omfattar alla slag av kollektivtrafik, - de upphandlande myndigheternas, operatörernas och passagerarnas rättigheter och skyldigheter, - enhetliga regler för kollektivtrafik som ett enda system, med ett integrerat nationellt transportsystem och en enda kvalitetsnorm för transporter, - den rättsliga ramen för införandet, senast första kvartalet 1 2026, av en enda biljett och ett enda integrerat transportsystem, som omfattar kompletterande linjer för alla transportsätt, och - ett finansieringssystem för bevarande och underhåll av offentlig infrastruktur som internaliserar miljökostnaderna.
177	C8.R4: Integrerad kollektiv-trafik	Delmål	Införande av enkel biljett för kollektiv-trafik	Introduktion på marknaden				1 kv.	2026	Den enkelbiljett som avses i delmål 176 ska införas för allmänheten. Biljetten ska göra det möjligt för personer som reser i Bulgarien att köpa en resehandling för alla typer av kollektivtrafik inom en förutbestämd tidsperiod.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
178	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Delmål	Lag om främjande av elektro-mobilitet	Ikraftträdande				2 kv.	2023	Lagen ska syfta till att påskynda elektrifieringen av vägtransporterna i Bulgarien och minska därmed sammanhängande utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Lagen ska möjliggöra och ge incitament till utbyggnad av infrastrukturen för laddningsstationer över hela landet. Denna ska innefatta följande: - Förenkling av förfarandena för anslutning av laddningsstationer till elnätet och av konstruktionsförfarandena för uppförande av sådana stationer. - En lagstadgad skyldighet för kommunerna att tillhandahålla platser för laddare på minst två parkeringsplatser. - Ett rättsligt incitament för elföretag att ge enkel tillgång till elnätet. - Införande av förmånliga finansiella instrument för små och medelstora företag som investerar i byggande och förvaltning av infrastruktur för elladdning. Lagen ska också införa incitament för användning av elfordon och vara i linje med principen om att förorenaren betalar, inbegripet särskilda åtgärder såsom subventioner för utsläppsfria fordon, differentiering av registrerings-/ägandeskatter beroende på utsläppsnivån och skrotningssystem för de flesta förorenande fordon (Euro 3 eller lägre).
179	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Mål	Nya offentliga laddnings-stationer		Antal	340	4 000	4 kv.	2024	Elektriska laddningsstationer ska installeras och vara i drift i Bulgarien. Laddningsstationerna ska vara tillgängliga för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										allmänheten dygnet runt alla veckodagar, och upphandlingen av dem ska ske på grundval av öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden. Den regionala tilldelningen ska vara balanserad och inriktad på områden med större överbelastning. Platserna ska väljas ut på grundval av vägbehov, vägtransportkapacitet, trafikstockningsnivå eller affärsutvecklingsfall. De nya laddningsstationerna ska omfatta följande: - Minst 20 snabbladdningsstationer belägna i motorvägsnav på TEN-T vid 1–2 MW likström. - Minst 150 snabbladdningsstationer – med en effekt på minst 50 kW – byggda i interurbana vägnät och städer.
180	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Mål	Nya offentliga laddnings-stationer		Antal	4000	10000	2 kv.	2026	Elektriska laddningsstationer ska installeras och vara i drift i Bulgarien. Laddningsstationerna ska vara tillgängliga för allmänheten dygnet runt alla veckodagar, och upphandlingen av dem ska ske på grundval av öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden. Den regionala tilldelningen ska vara balanserad och inriktad på områden med större överbelastning. Platserna ska väljas ut på grundval av vägbehov, vägtransportkapacitet, trafikstockningsnivå eller affärsutvecklingsfall. De nya laddningsstationerna ska omfatta följande: - Minst 30 snabbladdningsstationer belägna i motorvägsnav på TEN-T vid 1–2 MW likström.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										- Minst 325 snabbladdningsstationer – med en effekt på minst 50 kW – byggda i interurbana vägnät och städer.
181	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Mål	Zoner med låga utsläpp		Antal	0	3	2 kv.	2025	Lågutsläppszoner ska införas i minst tre städer, var och en med en befolkning på över 100,000 invånare och en sammanlagd befolkning på minst 1.5 miljoner människor. Dessa lågutsläppszoner ska inriktas på de städer som har de högsta föroreningsnivåerna och täcka hela stadskärnan. De flesta förorenande bilar (med utsläppsnormer EURO 3 eller lägre) får inte föras in i dessa zoner.
182	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Mål	Registrering av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon		Antal	2500	15000	2 kv.	2024	Nya eller begagnade utsläppsfria och utsläppssnåla fordon (dvs. elfordon och vätgasdrivna fordon, inklusive laddhybridfordon) (M1 – personbilar, N1 – lätta nyttofordon, N2 och N3 – tunga fordon, baserade på Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) ska registreras i Bulgarien senast i mitten av 2024. Referensscenariot avser antalet registrerade fordon i slutet av 2020. Officiella uppgifter ska rapporteras av det nationella statistikinstitutet till Europeiska observatoriet för alternativa bränslen i övervakningssyfte.
183	C8.R5: Elektrisk mobilitet	Mål	Registrering av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon		Antal	15000	30000	2 kv.	2026	Nya eller begagnade fordon med nollutsläpp och låga utsläpp (el och vätgas, inklusive laddhybridfordon) (M1 – personbilar, N1 – lätta nyttofordon, N2 och N3 – tunga fordon, baserade på Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) ska registreras i Bulgarien senast i mitten av 2026. Officiella uppgifter ska rapporteras av det nationella

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										statistikinstitutet till Europeiska observatoriet för alternativa bränslen i övervakningssyfte.
184	C8.I1: Rullande järnvägs-materiel	Delmål	Avtal om leverans av ny utsläpps-fri rullande järnvägs-materiel för transporter i förorter och mellan regioner samt växellok	Under-tecknande av kontrakt efter öppna och konkurrens-utsatta anbudsför-faranden				1 kv.	2023	Kontrakt ska undertecknas efter öppna, offentliga och icke-diskriminerande konkurrensutsatta anbudsförfaranden för inköp av — 42 elektriska motorvagnsenheter (EMU) för persontrafik i förorter med en högsta hastighet på 160 km/h och utrustade med ERTMS ombord, det vill säga 7 EMU med dubbeldäckad EMU med minst 300 sittplatser och 35 envåningsenheter med en kapacitet på minst 200 personer. — 20 dragfordon för interregionala transporter, inklusive lok med en högsta hastighet av 200 km/h och utrustade med ERTMS ombord. — 18 batteriväxellok med digital fjärrstyrning. Ny rullande materiel ska vara utsläppsfri, i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada. Bulgariens transport- och kommunikationsministerium ska bli ägare till tågsätten (dvs. EMU, push-pull-tåg och batteriväxellok). Äganderätten får inte kunna överlåtas på det utvalda järnvägsföretaget enligt avtalet om allmän trafikplikt. Järnvägsföretaget ska i egenskap av operatör endast bli en tillfällig användare/fordonsinnehavare.
185	C8.I1: Rullande	Mål	Ny utsläppsfri		Antal	0	35	1 kv.	2025	Målet avser leverans, idrifttagning och idrifttagande av ny rullande materiel som den första delen som

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	järnvägs-materiel		rullande järnvägs-materiel i drift (I)							levereras inom ramen för det eller de avtal som avses i delmål 184: 35 elektriska motorvagnar med en högsta hastighet på 160 km/h och en minsta passagerarkapacitet på 200 personer. Järnvägsföretag för persontrafik ska trafikera tågen inom ramen för ett avtal om allmän trafik för perioden efter 2024. Den gemensamma kontaktpunkten ska upphandlas på ett konkurrensutsatt sätt i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen vid tidpunkten för anbudsförfarandet. Ny rullande järnvägsmateriel som ägs av den behöriga myndigheten ska kostnadsfritt göras tillgänglig för operatörer av persontrafik på järnväg inom ramen för avtal om allmän trafik som tilldelats i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Operatörerna ska vara skyldiga att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick i vilket den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten, så att staten kan tillhandahålla den till nästa kollektivtrafikföretag.
186	C8.I1: Rullande järnvägs-materiel	Mål	Ny utsläppsfri rullande järnvägs-materiel i drift (II)		Antal	35	80	1 kv.	2026	Målet avser leverans, idrifttagning och idrifttagande av ny rullande materiel som levererats inom ramen för det eller de avtal som avses i delmål 184: — 42 elektriska motorvagnsenheter (EMU) för persontrafik i förorter med en högsta hastighet på 160 km/h och utrustade med ERTMS ombord, det vill säga 7 EMU med dubbeldäckad EMU med minst 300 sittplatser och 35 envåningsenheter med en kapacitet på

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										minst 200 personer. — 20 dragfordon för interregionala transporter (inkl. lok med en högsta hastighet på 200 km/h och utrustade med ERTMS ombord) offentliggörs. — 18 batteriväxellok med digital fjärrstyrning. Ny rullande materiel ska vara utsläppsfri, i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada. Järnvägsföretag för persontrafik ska trafikera tågen inom ramen för ett avtal om allmän trafik för perioden efter 2024. Den gemensamma kontaktpunkten ska upphandlas på ett konkurrensutsatt sätt i enlighet med den tillämpliga unionsramen vid tidpunkten för anbudsförfarandet. Ny rullande järnvägsmateriel som ägs av den behöriga myndigheten ska kostnadsfritt göras tillgänglig för operatörer av persontrafik på järnväg inom ramen för avtal om allmän trafik som tilldelats i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Operatörerna ska vara skyldiga att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick i vilket den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten, så att den bulgariska staten kan tillhandahålla den till nästa kollektivtrafikföretag.
187	C8.I2: Ombord-utrustning	Delmål	Mekanism för urval av järnvägs-	Identifiering och rangordning av				3 kv.	2022	Målet avser urvalsprocessen för att fördela medel mellan järnvägsföretag (stödmottagare) som omfattar

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	för det europeiska tågkontroll systemet		operatörer som får stöd för fordons-baserad ERTMS/ETCS-utrustning	järnvägsföretag som är berättigade till fordonsbaserad installation av fordonsbaserad ETCS-utrustning						följande steg: i) Marknadsundersökningar för att få in uppgifter från järnvägstransportörer om rullande materiel som kan uppgraderas med fordonsbaserad ERTMS-utrustning. ii) Utarbetande av en tydlig mekanism för fördelning av medel mellan stödmottagarna, på grundval av kriterier för effektivitet och kostnadseffektivitet. iii) Fastställande av stödberättigade stödmottagare och rangordning på grundval av kriterierna för effektivitet och kostnadseffektivitet. Ett öppet, offentligt och icke-diskriminerande konkurrensutsatt anbudsförfarande för urval av järnvägsföretag som ska omfattas av programmet ska genomföras. I detta sammanhang ska varje stödmottagare tillhandahålla en affärsplan som motiverar det minsta antal tågkilometer per år som ska köras med utrustningen. Information om tillhandahållandet av egen finansiering ska också lämnas (eftersom stödmottagarna förväntas finansiera 50 % av den totala kostnaden). Alla godkända och certifierade järnvägsföretag i Bulgarien ska ha rätt att delta i förfarandet. Varje utvalt järnvägsföretag ska intyga att den rullande materiel som kan komma i fråga för installation av fordonsbaserad ERTMS-utrustning enligt detta program ska vara i regelbunden drift i minst 10 år efter

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										installationen. Endast befintlig, utsläppsfri elektrisk rullande materiel med en återstående ekonomisk livslängd på minst 10 år får utrustas. Om det finns goda skäl att inte använda en enhet under minst 10 år ska de berättigade åta sig att för egen räkning överföra den fordonsbaserade utrustningen till en annan utsläppsfri rullande materiel, som ska användas åtminstone under återstoden av de 10 åren. Den rullande materiel som valts ut för stöd ska överföras till nästa operatör som omfattas av ett avtal om allmän trafik till marknadspris exklusive/netto av det stöd som mottagits av stödmottagaren.
188	C8.I2: Ombord-utrustning för det europeiska tågkontroll systemet	Delmål	Avtal om installation av fordons-baserad ERTMS-utrustning (ETCS)	Under-tecknande av kontrakt efter öppna och konkurrens-utsatta anbudsför-faranden				4 kv.	2022	Avtalen ska undertecknas, efter ett rättvist och icke-diskriminerande anbudsförfarande för val av leverantör (er) av den ombordbaserade utrustningen ERTMS/ETCS nivå 2 (i överensstämmelse med norm 3/Baseline 3), med entreprenörerna för leverans, installation, idrifttagning, provning och erhållande av tillstånd samt utbildning av operatörernas personal för ERTMS/ETCS-utrustning.
189	C8.I2: Ombord-utrustning för det europeiska tåg-kontroll-systemet	Mål	Leverans och installation av fordons-baserad ERTMS/ET CS-utrustning		Antal enheter	2	36	4 kv.	2024	Detta delmål avser antalet rullande materiel (lok och rälsbussar) i vilka ERTMS/ETCS nivå 2-utrustning ska installeras och vara i drift. Den rullande materiel som väljs ut för stöd ska säljas till nästa operatör till marknadspris exklusive/netto av det stöd som mottagits av stödmottagaren.
190	C8.I2:	Mål	Leverans och		Antal	36	108	3 kv.	2025	Det slutliga målet avser antalet rullande materiel (lok

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	Ombord-utrustning för det europeiska tåg-kontroll-systemet		installation av fordons-baserad ERTMS/ETCS-utrustning		enheter					och rälsbussar) i vilka ERTMS/ETCS nivå 2-utrustning ska installeras och vara i drift. Den rullande materiel som valts ut för stöd ska överföras till nästa operatör till marknadspris exklusive/netto av det stöd som mottagits av stödmottagaren.
191	C8.I3: Digitalise-ring av järnvägs-transporter och ERTMS	Delmål	Avtal om teknisk utformning och konstruktion av digitala system på järnvägs-sträckan Ruse–Kaspichan	Under-tecknande av kontrakt efter öppna och konkurrens-utsatta anbudsför-faranden				4 kv.	2022	Kontrakten med utvalda entreprenörer, efter öppna, offentliga och icke-diskriminerande konkurrensutsatta anbudsförfaranden för modernisering av dirigering, telekommunikationssystem och signalerings- och hastighetskontrollsystem på järnväg för övervakning och kontroll av parametrarna för rullande materiel i rörelse och järnvägsinfrastruktur med utbyggnad av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg på nivå 2 (Europeiska tågkontrollsystemet och det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg eller den nyare generationens system) i järnvägsavsnittet Ruse–Kaspichan i det övergripande TEN-T-nätet ska undertecknas. Kontrakten ska omfatta utformning, leverans, uppförande och/eller idrifttagande av — klarering av centrala system med automatisk kontroll av tågdrift och radiocentralenhet vid en enda leveranscentral i Gorna Oryahovitsa. — centralisering av spårdatorn med ett gränssnitt för dirigering och radiocenterenhet vid 10 stationer i sektionen — automatiska lås med axelräkning. — ny anordning med 20 automatiska plankorsningar

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										med axelräkning. — digitala telekommunikationssystem med utrustning baserad på fiber/optiskt kabelnät. — plankorsningar, informationssystem för resenärers resor och videoövervakning på järnvägsstationsområdet.
192	C8.I3: Digitalise-ring av järnvägs-transporter och ERTMS	Delmål	Införande av ERTMS nivå 2 (ETCS) på järnvägs-sträckan Ruse – Kaspichan	Idrifttagande av system för dirigering, telekommuni-kation, signalering och hastighets-kontroll samt stationsan-läggningar (informations- och säkerhets-tjänster)				2 kv.	2026	Det moderniserade systemet för dirigering, telekommunikation och signalering och hastighetskontroll på järnväg för övervakning och kontroll av parametrarna för rullande materiel i rörelse och järnvägsinfrastruktur med införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg, nivå 2 (Europeiska tågkontrollsystemet och det globala systemet för mobil kommunikation – järnväg eller den nyare generationen) på järnvägssträckan Ruse–Kaspichan i det övergripande TEN-T-nätet (123 km längd) ska träda i kraft och vara i drift. I systemet ska följande ingå: — klarering av centrala system med automatisk kontroll av tågdrift och radiocentralenhet vid en enda leveranscentral i Gorna Oryahovitsa. — centralisering av spårdatorn med ett gränssnitt för dirigering och radiocenterenhet vid 10 stationer i sektionen — automatiska lås med axelräkning. — ny anordning med 20 automatiska plankorsningar med axelräkning. — digitala telekommunikationssystem med utrustning baserad på fiber/optiskt kabelnät. — plankorsningar, informationssystem för resenärers resor och videoövervakning på

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										järnvägsstationsområdet.
193	C8.I4: Intermodal terminal i Ruse	Delmål	Avtal om teknisk utformning och uppförande av den nya intermodala terminalen	Under-tecknande av kontrakt som tilldelats av det nationella järnvägsinfra-strukturbolaget				4 kv.	2022	Entreprenörerna för byggandet av den intermodala terminalen i Ruse ska väljas ut på grundval av ett öppet, offentligt och icke-diskriminerande anbudsförfarande genom offentlig upphandling. Den enhet som väljs ut i anbudet ska ansvara för följande verksamheter: • Teknisk utformning och konstruktion. • Bedömning av överensstämmelse enligt de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet. • Riskbedömning • Tekniskt stöd. Entreprenören/entreprenörerna ska ansvara för uppförandet av den grundläggande infrastrukturen och infrastrukturen för den intermodala terminalen i Ruse, men dess utrustning (t.ex. mobila maskiner, kranar, hanteringssystem, datorer och kontorsutrustning) ska installeras av den framtida operatören. Den bulgariska staten ska bli ägare till den intermodala terminalen. Investeringen ska resultera i uppförandet av en intermodal terminal på ett område på 12.4 hektar, med en kapacitet på 115 200 TEU/år. Terminalen ska integrera olika transportsätt inre vattenvägar, järnväg och väg. Genomförandet av det nuvarande delmålet, inbegripet rivningar och uppförande av nya byggnader, ska

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										överensstämma med de tekniska riktlinjerna om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).
194	C8.I4: Intermodal terminal i Ruse	Delmål	Avtal om tillsyn enligt lagen om fysisk planering har ingåtts	Under-tecknande av det kontrakt som tilldelats av det nationella järnvägs-infrastruktur-bolaget				1 kv.	2023	Kontraktet med en utvald enhet, på grundval av ett öppet, offentligt och icke-diskriminerande förfarande genom offentlig upphandling ska undertecknas. Den utvalda entreprenören ska ansvara för bedömning av överensstämmelse och övervakning av byggandet av den intermodala terminalen i Ruse enligt lagen om fysisk planering.
195	C8.I4: Intermodal terminal i Ruse	Delmål	Slutförande av byggandet av den intermodala terminalen	Intermodal terminal slutförd				4 kv.	2025	Den intermodala terminalen ska vara i drift på grundval av de tillstånd som utfärdats för dess användning och slutförandet av förfarandena för koncessionen. På användarnivå ska ett öppet och icke-diskriminerande tillträde säkerställas genom en rättsligt bindande rättsakt för alla potentiella användare som betalar ett marknadspris för tillträde till terminalen. Den nya intermodala terminalen ska byggas på en yta på 12.4 hektar och ha en kapacitet på 115 200 TEU/år. Den ska integrera olika transportsätt inre vattenvägar, järnväg och väg. All verksamhet, inklusive rivning och uppförande av nya byggnader, ska vara förenlig med de tekniska riktlinjerna om förbud mot betydande skada (2021/C 58/01).
196	C8.I4: Intermodal	Delmål	Val av operatör för	Inledande av ett öppet och				1 kv.	2026	Anbudsförfarandet ska inledas för att välja ut en enhet för driften av den intermodala terminalen i Ruse, på

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	terminal i Ruse		den intermodala terminalen	konkurrens-utsatt anbuds-förfarande						grundval av ett öppet, offentligt och icke-diskriminerande konkurrensutsatt anbudsförfarande, som ska slutföras senast 2026. Avtalet ska fastställa villkoren för koncessionen av driften, ansvaret för underhåll och därmed sammanhängande kostnadstäckning.
197	C8.I5: Trafik-säkerhet	Mål	Programvara och special-program fordon som möjliggör förbättrad trafiksäker-hetshantering, inklusive bedömning av väginfrastruktur	Antal	Antal	0	34	4 kv.	2024	Målet avser inköp och ibruktagande av utrustning för prioritering och planering av infrastrukturåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på grundval av behovsanalys och riskorienterad bedömning. Denna ska innefatta följande: — leverans av 27 nya multifunktionella modulära specialfordon. — tillhandahållande av 2 nya specialfordon för automatiserad trafikstyrning. leverans av 2 nya specialfordon i form av mobila laboratorier för bedömning av trafiksäkerheten, såsom vägytans prestanda och funktionsduglighet. — utveckling och integrering av 3 nya programvaruapplikationer för 1) förvaltning, planering och prioritering av (utveckling och underhåll av infrastruktur) verksamhet på (nationella och kommunala) vägar, 2) det nationella elektroniska systemet för rapportering, överföring och behandling av signaler kopplade till vägars säkerhet, 3) för hantering av smidigare trafikflöden för tunga fordon vid gränsövergångsställen. Fordonen ska vara utsläppsfria (el/vätgas) eller ha ett utsläpp under 50 g koldioxid/km, i linje med de

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										tekniska riktlinjerna om att inte orsaka betydande skada. Alla planerade fordon och programvaruapplikationer ska användas av den statliga myndigheten för trafiksäkerhet, väginfrastrukturverket eller kommunerna uteslutande för trafiksäkerhetskontroll och vägunderhåll.
198	C8.I5: Trafik-säkerhet	Mål	Undersök-ning av trafiksäker-heten i hela nätet		Antal tillrygga-lagda kilometer på vägnätet (km)	0	13 000	4 kv.	2024	En nätomfattande trafiksäkerhetsundersökning av vägar i Bulgarien (en total längd på 13 000 km) ska genomföras för att bedöma väginfrastrukturens tekniska tillstånd och säkerhet samt för att genomföra riktade trafiksäkerhetsinspektioner. En bedömning i hela nätet av vägnätets tillstånd i form av en undersökning ska identifiera de mest kritiska sträckor där största möjliga säkerhetsförbättring ska uppnås om lämpliga infrastrukturåtgärder vidtas.
199	C8.I6: Tunnel-banelinje 3 i Sofia	Delmål	Kontrakt om uppförande av nya avsnitt av tunnelbanan i Sofia 3 efter ett öppet och konkurrens-utsatt anbudsför-farande	Under-tecknande av kontrakt om byggnads-arbeten				2 kv.	2022	Kontrakten för linje 3 med tunnelbanan Sofia ska undertecknas efter ett öppet, offentligt och konkurrensutsatt anbudsförfarande. Kontrakten ska omfatta byggandet av 3 km tunnelbanelinjer och 3 stationer på den nya linjen Hadzhi Dimitar – Levski. Avtalen ska innehålla bestämmelser om en ren stadstransportinfrastruktur för drift av utsläppsfri rullande materiel, vilket innebär att denna infrastruktur uteslutande ska användas av utsläppsfri rullande materiel.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
200	C8.I6: Tunnel-banelinje 3 i Sofia	Mål	Framsteg med slutförandet av byggandet av nya avsnitt av tunnelbane-linje 3 i Sofia		Procent-andel (%) arbeten med slutförd bygg-nation för den nya linjen 3	0	60	3 kv.	2024	Arbetet med att slutföra byggnadsarbetena för den nya delen av tunnelbanelinjen 3 i Sofia avseende både 3 km och 3 stationer ska uppgå till 60 % (bestyrkt genom övervakningsrapport). Infrastrukturen för den nya delen av tunnelbanelinjen 3 i Sofia ska endast användas för utsläppsfri rullande materiel.
201	C8.I6: Tunnel-banelinje 3 i Sofia	Mål	Ny del av tunnelbane-linje 3 i Sofia		Antal km ny linje och nya stationer i drift	0	3 / 3	4 kv.	2025	Anläggningsarbetena för den nya tunnelbanelinjen 3 i Sofia ska slutföras och den nya delen av tunnelbanelinjen 3 i Sofia, med en total längd på 3 km och 3 nya stationer, ska tas i drift. Investeringen ska bestå av den nya tunnelbanelinjen 3 avsnitt Hadzhi Dimitar – Levski och har en årlig kapacitet på 7.6 miljoner passagerare. Infrastrukturen ska endast användas för utsläppsfri rullande materiel.
202	C8.I7: Grön rörlighet – pilot-projekt till stöd för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Kontrakt för nya utsläppsfria kollektiv-trafikfordon	Under-tecknande av avtal om leverans av nya utsläppsfria kollektivtrafik-fordon efter offentlig upphandling				3 kv.	2023	Avtalen om leverans av 68 nya utsläppsfria fordon för kollektivtrafik i och mellan städer ska undertecknas efter ett öppet konkurrensutsatt anbudsförfarande. Enligt de undertecknade avtalen ska utsläppsfria fordon (bussar och/eller trådbussar) levereras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										Levererade fordon ska uppfylla följande krav i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada: a) ”Låggolvsbussar” (kategorierna M2 och M3) – endast el- och laddhybridbussar. b) Bussar med höga golv (kategorierna M2 och M3) – alla bussar som uppfyller utsläppskraven för tunga fordon (Euro VI). Vid beräkningen av ersättningen till transportföretag med avseende på statligt stöd ska den offentliga finansieringen av fordonen under hela deras ekonomiska livslängd beaktas. Efter att avtalet om allmän trafik har löpt ut ska de fordon som finansierats överföras antingen till den behöriga myndigheten (kommunen) eller till nästa kollektivtrafikföretag kostnadsfritt eller till marknadspris efter avdrag för det offentliga stödet (exklusive/netto av stöd som mottagits av företaget som ingår avtalet om allmän trafik) – i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Operatörerna ska vara skyldiga att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick i vilket den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten, så att staten kan tillhandahålla den till nästa kollektivtrafikföretag.
203	C8.I7: Grön rörlighet –	Mål	Nya utsläppsfria fordon		Antal fordon i drift	0	68	2 kv.	2024	Nya utsläppsfria fordon (bussar och/eller trådbussar) för kollektivtrafik i och mellan städer ska köpas in och tas i bruk.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
	pilot-projekt till stöd för hållbar rörlighet i städer									Stödberättigade stödmottagare ska vara partnerskap mellan stadskommuner och kollektivtrafikföretag som är verksamma i områden utanför huvudstaden och i mindre utvecklade regioner – i de 40 större stadskommunerna, exklusive de 10 största kommunerna, från och med 2021. Landsbygdskommuner ska också vara stödberättigade som associerade projektpartner. Urvalskriterierna ska omfatta följande: a) Förekomst av identifierade projekt/prioriteringar i de integrerade kommunala utvecklingsplanerna och de integrerade territoriella utvecklingsstrategierna för Nuts 2-regioner. b) Överensstämmelse med planerna för hållbar rörlighet i städer (integrerade kommunala utvecklingsplaner eller uppdaterade i enlighet med dem). Minst ett projekt i var och en av sex regioner – Nuts 2-nivå ska väljas ut. Utsläppsfria fordon (bussar och/eller trådbussar) ska levereras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Fordon ska uppfylla följande krav, i linje med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada: a) ”Låggolvsbussar” (kategorierna M2 och M3) – endast el- och laddhybridbussar.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										b) Bussar med höga golv (kategorierna M2 och M3) – alla bussar som uppfyller utsläppskraven för tunga fordon (Euro VI). Vid beräkningen av ersättningen till transportföretag ska den offentliga finansieringen av fordonen under hela deras ekonomiska livslängd beaktas. Efter det att avtalet om allmän trafik har löpt ut ska de fordon som finansieras genom stöd överföras antingen till den behöriga myndigheten (kommunen) eller till nästa kollektivtrafikföretag kostnadsfritt eller till marknadspris efter avdrag för det offentliga stödet (exklusive/netto av stöd som mottagits av företaget som ingår avtalet om allmän trafik) – i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007. Operatörerna ska vara skyldiga att återlämna den rullande materielen till ägaren i det skick i vilket den mottogs, med beaktande av den normala avskrivningstakten, så att staten kan tillhandahålla den till nästa kollektivtrafikföretag.
204	C8.I7: Grön rörlighet – pilot-projekt till stöd för hållbar rörlighet i städer	Mål	Laddnings-stationer för kollektiv-trafikfordon		Antal laddnings-stationer i drift	0	27	3 kv.	2024	Laddningsstationerna för kollektivtrafikfordon (el och/eller vätgas) ska byggas på allmänna platser och vara i drift. Stödberättigade stödmottagare ska vara partnerskap mellan stadskommuner och kollektivtrafikföretag som är verksamma i områden utanför huvudstaden och i mindre utvecklade regioner – i de 40 större stadskommunerna, exklusive de 10 största kommunerna, från och med 2021. Landsbygdskommuner ska också vara stödberättigade

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										som associerade projektpartner. Urvalskriterierna ska omfatta följande: — förekomst av identifierade projekt/prioriteringar i de integrerade kommunala utvecklingsplanerna och de integrerade territoriella utvecklingsstrategierna för Nuts 2-regioner. överensstämmelse med planerna för hållbar rörlighet i städer (som ingår i integrerade kommunala utvecklingsplaner eller uppdateras i enlighet med dem).Minst ett projekt i var och en av sex regioner – Nuts 2-nivå ska väljas ut.
205	C8.I7: Grön rörlighet – pilot-projekt till stöd för hållbar rörlighet i städer	Mål	Intelligenta digitala lösningar för transporter i kommuner		Antal kommuner med nyligen införda intelligenta transport-system och/eller andra intelligenta digitala lösningar	0	10	3 kv.	2024	Kommuner med nyligen införda intelligenta transportsystem eller åtgärder för digitalisering av transporter – intelligent digital lösning för att förbättra kollektivtrafikens effektivitet och ändamålsenlighet genom automatiserade trafikkontroll- och kontrollsystem, fordonsdetektering och lokalisering eller prioritering av kollektivtrafikfordon i städer – ska utvecklas.
206	C8.I7: Grön rörlighet – pilot-projekt till stöd för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Infrastruktur för säker rörlighet i städer som riktar sig till oskyddade trafikanter – fotgängare och cyklister	Nya infrastruktur-åtgärder för trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister har införts				2 kv.	2024	De nya infrastrukturåtgärderna för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter – fotgängare och cyklister i stadsområden ska införas. Infrastrukturen ska omfatta följande: - Konstruktion av 5 övergångar för fotgängare som är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet. - Belysning av gångbanor med 170 anläggningsdelar.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångs-värde	Målvärde	Kvartal	År	
										- Anläggning av cykelinfrastruktur på en längd av 110 km. - Åtgärder för vägtrafikinfrastruktur för att minska trafiken vid stadens infarter i 15 kommuner. Urvalskriterierna för lokalisering ska omfatta följande: - Trafiksäkerhetsläget i berörda kommuner (när det gäller infrastruktur för skydd av oskyddade trafikanter) och de beräknade effekterna i form av förbättringar av trafiksäkerheten (dödsfall, minskning av allvarliga skador). - Förekomst av identifierade projekt/prioriteringar i de integrerade kommunala utvecklingsplanerna och de integrerade territoriella utvecklingsstrategierna för Nuts 2-regioner. - Överensstämmelse med planerna för hållbar rörlighet i städer (integrerade kommunala utvecklingsplaner eller uppdaterade i enlighet med dem).

I. DEL 9: LOKAL UTVECKLING

Denna del av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att fastställa en ram för att förbättra konkurrenskraften och den hållbara utvecklingen i landets regioner och främja lokal utveckling. Delen är också inriktad på vattenförvaltning, vilket är en viktig aspekt av den gröna omställningen.

Delen bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och 2020 som rekommenderar att hänsyn tas till regionala skillnader och att investerings- och investeringsrelaterad politik inriktas på vatten och den gröna omställningen, särskilt på miljöinfrastruktur (den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2019 och den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C9.R1): En ny regional strategi med direkt deltagande av lokalsamhällena i förvaltningen av EU:s fonder och instrument

Syftet med åtgärden är att främja ett direkt deltagande av lokalsamhällena i varje region i landet i förvaltningen av EU-medel. Detta förväntas öka känslan av egenansvar på lokal nivå och öka den politiska effektiviteten genom att ta itu med lokalt identifierade behov på ett mer målinriktat sätt.

Åtgärden består av lagändringar som stärker de regionala och lokala myndigheternas roll i utarbetandet och genomförandet av integrerade territoriella strategier och projekt som finansieras med EU-medel.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reform 2 (C9.R2): Fortsatt reform av vattensektorn

Syftet med åtgärden är att optimera regelverket för vattenförsörjning och avloppstjänster.

Åtgärden består i att anta en ny lag, vattenförsörjnings- och avloppslagen, som ska fastställa villkoren för konsolidering vid tillhandahållande av vattenförsörjning och avloppstjänster och införa enhetliga villkor för tjänstekvalitet och effektivitetskriterier som ska uppfyllas av vattenförsörjnings- och avloppsoperatörerna. Lagstiftningen ska förfina prissättningsmekanismerna och säkerställa kostnadsbaserad prissättning för användningen av systemen och de förbrukade tjänsterna samtidigt som operatörernas ekonomiska hållbarhet säkerställs.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Investering 1 (C9.I1): Program för uppförande/slutförande/ombyggnad av vattenförsörjnings- och avloppssystem, inklusive reningsverk för tätorter med mellan 5 000 och 10 000 personekvivalenter

Syftet med åtgärden är att säkerställa en effektiv och hållbar vattenanvändning i enlighet med EU:s och medlemsstaternas vattenlagstiftning.

Åtgärden består av uppförande, ombyggnad och modernisering av vattenförsörjnings- och avloppssystem samt dricks- och avloppsreningsverk i 13 tätorter och deras inräknade tätorter med mellan 5 000 och 10 000 personekvivalenter. I linje med reformen av vattensektorn ska projektet endast omfatta investeringar i tätorter inom territoriet för en konsoliderad regional vattenoperatör för vilken regionala genomförbarhetsstudier har utarbetats.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C9.I2): Digitalisering för integrerad förvaltning, kontroll och effektiv vattenanvändning

Syftet med åtgärden är att förbättra förvaltningen av vattenmängden genom att digitalisera den och förbättra kontrollen av vattenanvändningen.

Åtgärden består i att inrätta och ta i bruk ett integrerat system för förvaltning av vattenmängder. Systemet ska samla in data för att övervaka vattennivåer, vattenförbrukning, inflöden och ekologiskt flöde och ska använda data från meteorologiska, hydrometriska stationer och radar för att bedöma tillgängliga vattenresurser och meteorologiska faktorer.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025.

I.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
207	C9.R1: En ny regional strategi med direkt deltagande av lokalsamhällena i förvaltningen av EU:s fonder och instrument	Delmål	Ändringar av den rättsliga ramen när det gäller förvaltning från EU	Ikraftträdande av ändringarna av förvaltningen av de europeiska strukturernas ekonomiska resurser och Lagen om investerings fonder				2 kv.	2022	Ändringarn av resurshantering i lagen om de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska stärka den regionala och lokala nivåns direkta deltagande i förvaltningen av EU-medel genom att stärka deras roll i utformningen och genomförandet av integrerade territoriella strategier och projekt. Enligt denna reviderade rättsliga ram ska de regionala utvecklingsråden (som omfattar företrädare för de regionala och lokala myndigheterna) fungera som territoriella organ med ansvar för genomförandet av strategiska dokument på regional planeringsnivå och för förhandsurvalet av projekt som ska finansieras med EU-medel på lokal nivå på grundval av integrerade territoriella utvecklingsstrategier.
208	C9.R2: Fortsatt reform av vattensektorn	Delmål	Ikraftträdande av den nya Vatten- och avloppslagen	Ikraftträdande				1 kv.	2023	Lagen om vatten och avlopp ska förfina prissättningsmekanismerna och säkerställa kostnadsbaserad prissättning för användningen av systemen och de förbrukade tjänsterna samtidigt som operatörernas ekonomiska hållbarhet säkerställs. I lagen fastställs villkoren för konsolidering vid tillhandahållande av vattenförsörjnings- och avloppstjänster. Lagen ska införa identiska villkor i hela landet för tjänstekvalitet och effektivitetskriterier, som ska uppfyllas av vattenförsörjnings- och avloppsoperatörerna inom de tidsfrister som fastställs i lagen. Kvaliteten på vattenförsörjnings- och avloppstjänsterna ska övervakas av en oberoende tillsynsmyndighet med de roller och ansvarsområden som fastställs i lagen.
209	C9.I1: Program för uppförande/slut-förande/ombygg-nad av	Delmål	Tilldelning av kontrakt för formgivningen och konstruktion	Meddelande om utmärkelser från Bulgarian Water Supply and Sewerage Holding				4 kv.	2023	Tilldelning av kontrakt efter framgångsrika offentliga upphandlingsförfaranden för utformning och uppförande av avloppsreningsverk och vattenförsörjnings- och avloppsnät i 13 tätorter (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	vattenförsörjnings- och avloppssystem, inklusive reningsverk för tätorter med mellan 5 000 och 10 000 person-ekvivalenter		av rening av avloppsvatten växter och vatten leverans och avloppsrening nätverk							Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-Skutare). För varje tätort, full överensstämmelse med kraven i EU:s miljölagstiftning (dvs. MKB-direktivet, habitatdirektivet). Direktivet, ramdirektivet för vatten, direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och dricksvattendirektivet) ska specificeras i avtalet som ett krav som ska uppfyllas av uppdragstagaren. I linje med reformen av vattensektorn ska avtalen för de 13 tätorterna omfatta territorier som betjänas av konsoliderade regionala vattentjänstoperatörer och baseras på regionala genomförbarhetsstudier som utarbetats tidigare för dessa territorier.
210	C9.I1: Program för uppförande/slut-förande/ombygg-nad av vattenförsörjnings- och avloppssystem, inklusive reningsverk för tätorter med mellan 5 000 och 10 000 person-ekvivalenter	Mål	Nybyggt / rekonstruerat vatten försörjnings-nät som är anslutet till nybyggda/om-byggda avlopps-reningsverk		Km	0	250	2 kv.	2026	Det nybyggda/ombyggda vattenförsörjningsnätet ska vara anslutet till avloppsreningsverk som ska byggas/ombyggas som en del av samma investering. Investeringen ska säkerställa rening av avloppsvatten från 13 tätorter (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh-Skutare), ska minska förlusterna längs vattenförsörjningsnätet och förbättra dricksvattenkvaliteten i dessa tätorter. Tillhandahållandet och driften av den identifierade dricksvatteninfrastrukturen ska ske i enlighet med dricksvattendirektivet (direktiv (EU) 2020/2184).
211	C9.I2: Digitalisering för integrerad förvaltning, kontroll och effektiv	Delmål	Tilldelning av kontrakt för teknisk utformning och att bygga upp	Meddelande om utmärkelse				3 kv.	2023	Tilldelning av kontrakt för utveckling av den tekniska utformningen (på grundval av en konceptuell utformning som utvecklats tidigare som en del av investeringen) och uppbyggnad av informationssystemet för integrerad förvaltning av vattenmängder med alla de moduler och funktioner som anges i de tekniska specifikationerna. Det integrerade systemet för förvaltning av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	vattenanvändning		informationen system för integrerad mängd vatten förvaltning							vattenmängder ska konsolidera data från informationssystem från miljö- och vattenministeriet, ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten, det bulgariska vatten- och avloppsholdingbolaget EAD, bevattningssystemet EAD, National Electric Company EAD och det nationella institutet för hydrologi och hydrologi. Systemet ska samla in realtidsdata från ytterligare infrastruktur (mätanordningar och mätsystem) som ska byggas som en del av projektet och som ska användas för övervakning och övervakning av vattennivåer, vattenförbrukning, inflöden och ekologiska flöden. Systemet ska också omfatta automatisering av meteorologiska och hydrometriska stationer och dataradar för bedömning av vattenresurser och meteorologiska faktorer.
212	C9.I2: Digitalisering för integrerad förvaltning, kontroll och effektiv vattenanvändning	Delmål	Slutförande och leverans av en fullt fungerande integrerad vattenkvantitet information om förvaltningen eller	Utfärdande av övertagande intyg för leverans av en integrerat vatten kvantitet förvaltning eller				3 kv.	2025	Informationssystem för integrerad förvaltning av vattenmängder, utvecklat, levererat och fullt funktionsdugligt

J. DEL 10: FÖRETAGSKLIMAT

Denna del syftar till att stärka potentialen för hållbar tillväxt och öka den bulgariska ekonomins övergripande motståndskraft genom att ta itu med utmaningarna i det övergripande företagsklimatet och förbättra den institutionella ramen. Det omfattar reformer och investeringar på områden som rättvisa, korruptionsbekämpning, digitalisering av den offentliga förvaltningen, styrning av statsägda företag, bekämpning av penningtvätt, kvaliteten på lagstiftningsprocessen, offentlig upphandling samt revisions- och kontrollmekanismer.

De åtgärder som ingår i delen bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen nr 3 från 2019 om att förbättra företagsklimatet och den landsspecifika rekommendationen nr 4 från 2020 när det gäller att minimera företagens administrativa börda genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och stärka den digitala förvaltningen, säkerställa att insolvensramen fungerar effektivt och intensifiera insatserna för att säkerställa lämplig riskbedömning, riskreducering, effektiv tillsyn och efterlevnad av regelverket för bekämpning av penningtvätt.

Ingen åtgärd inom denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C10.R1): Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa

Syftet med denna reform är att förbättra rättssystemets tillgänglighet, effektivitet och förutsägbarhet.

Reformen ska omfatta årliga analyser av genomförandet av de bestämmelser om e-juridik som fastställs i civilprocesslagen och straffprocesslagen, inbegripet bestämmelserna om delgivning av meddelanden och kallelser till en elektronisk adress, möjligheten att betala avgifter och andra skyldigheter för domstolen på elektronisk väg, utarbetande av rättsliga handlingar som elektroniska handlingar och undertecknande av dem med kvalificerad elektronisk signatur, utövande av processuella rättigheter och genomförande av processuella åtgärder i elektronisk form samt anordnande av domstolssammanträden på distans.

Reformen ska dessutom omfatta lagändringar av förvaltningsprocesslagen som gör det möjligt att utarbeta rättsliga handlingar som elektroniska handlingar och underteckna dem med en kvalificerad elektronisk signatur. Dessutom ska den göra det möjligt att lämna in handlingar på elektronisk väg och hålla domstolssammanträden på distans.

Dessa åtgärder förväntas bidra till investeringarna 1 och 2 i samband med digitaliseringen av rättsväsendet.

För att förbättra tillgången till rättslig prövning ska reformen omfatta lagstiftningsåtgärder för att bredda tillämpningsområdet för kostnadsfritt rättsligt bistånd och undantag från domstolsavgifter.

Slutligen omfattar reformen antagandet av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som ska innehålla särskilda åtgärder, tidsfrister och ansvariga institutioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

Reform 2 (C10.R2): Korruptionsbekämpning

Syftet med denna reform är att ytterligare bekämpa korruption på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen, rättsväsendet och åklagarväsendet.

Reformen ska särskilt

- säkerställa att ledamöterna i det civila rådet i det nationella antikorruptionsrådet övervakar genomförandet av den nationella strategin för förebyggande och bekämpning av korruption och dess tillhörande färdplan,

- inrätta en elektronisk plattform för informationsutbyte för att underlätta kontrollen av redovisningar av tillgångar och intressen och identifieringen av intressekonflikter,

- förbättra den roll som det högsta rättsliga rådets inspektionsenhet spelar när det gäller att förebygga och bekämpa korruption genom reviderade etiska riktlinjer och utbildningar. Detta får inte leda till en ökning av inspektionens disciplinära befogenheter. Venedigkommissionen ska rådfrågas innan inspektionen reviderar riktlinjerna och organiserar utbildningen.
- förbättra statstjänstemännens integritet genom att införa en mekanism för integritetskontroll för statstjänstemän vars tjänster innebär höga korruptionsrisker,
- införa verktyg för att bekämpa korruption och främja integritet i statsägda företag genom antagande av etiska regler, införande av system för hantering av korruptionsrisker och åtgärder för att öka insynen,
- inrätta ett organ för korruptionsbekämpning, baserat på den befintliga kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar, med befogenhet att utreda och använda den bevisning som den samlar in i straffrättsliga förfaranden, med förbehåll för lämpliga rättsliga garantier för enskildas och företags rättigheter och friheter.

I syfte att säkerställa effektiva straffrättsliga förfaranden och riksåklagarens ansvarsskyldighet och straffrättsliga ansvar ska reformen

- införa en möjlighet till rättslig prövning av en åklagares beslut att inte inleda en utredning och andra åtgärder,
- införa en skyldighet för riksåklagaren att svara på frågor som tas upp i rapporten om åklagarmyndighetens verksamhet, begränsa riksåklagarens befogenheter när det gäller tillsyn av lagligheten i åklagarnas verksamhet

genom att införa rättslig prövning av lagföringsåtgärder och införa en årlig rapport från riksåklagaren om utredningar och fällande domar i korruptionsmål,
- tillhandahålla nödvändiga skyddsåtgärder och garantier för en oberoende utredning av riksåklagaren och dennes ställföreträdare,

och slutligen ska reformen omfatta lagstiftningsåtgärder för att skydda visselblåsare och reglera lobbyverksamhet i samband med offentligt beslutsfattande.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

Reform 3 (C10.R3): Införande av obligatorisk rättslig medling

Syftet med denna reform är att införa obligatorisk medling i vissa civilrättsliga och handelsrättsliga mål.

Detta ska uppnås genom antagande av lagändringar av civilprocesslagen och lagen om medling, som ska föreskriva en rättslig skyldighet för parter i vissa civilrättsliga och kommersiella tvister att delta i rättslig medling.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Reform 4 (C10.R4): Stärkta insolvensförfaranden

Syftet med denna reform är att effektivisera insolvens- och omstruktureringsförfarandena.

Detta ska uppnås genom att man antar lagändringar av handelslagen för att införliva direktiv (EU) 2019/1023 för att reformera insolvens- och omstruktureringsförfarandena och säkerställa användningen av elektroniska medel vid insolvens, omstrukturering och skuldavskrivning, samt föreskriva striktare reglering av yrket konkursförvaltare, verktyg för tidig varning, ledningens skyldigheter vid sannolikhet för insolvens och rättsliga garantier för näringsidkare att registrera de faktiska företagsadresserna när de registrerar företag.

Reformen ska också omfatta genomförandeåtgärder, inbegripet utbildning om det nya insolvensregelverket för förvaltare och domare, elektroniska verktyg för kommunikation under insolvens- och omstruktureringsförfaranden, antagande av manualer, koder, mallar och riktlinjer för de olika förfarandena samt insamling och offentliggörande av statistiska uppgifter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 5 (C10.R5): Digital reform av den bulgariska byggsektorn

Syftet med denna reform är att lägga grunden för den digitala omställningen av byggsektorn i Bulgarien.

Detta ska uppnås genom utveckling och antagande av en långsiktig strategi för att införa byggnadsinformationsmodellering i utformningen, utförandet och underhållet av byggnadsarbeten samt en färdplan för dess genomförande. Utkasten till strategin och färdplanen ska utarbetas med stöd av projektet REFORM/SC2020/089 ”Förberedelse och lansering av den digitala reformen av den bulgariska byggsektorn”.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 6 (C10.R6): Reform av registret för att frigöra e-förvaltningens potential

Syftet med reformen är att förbättra registrens organisation, kvalitet och säkerhet inom den offentliga förvaltningen, öka e-förvaltningens potential och minska den administrativa bördan för medborgarna.

Reformen ska fastställa den rättsliga ram som krävs för att upprätta, underhålla och använda elektroniska register genom ändringar av följande lagar:

- Lagen om elektronisk styrning, som ska införa en skyldighet för alla organ inom den verkställande makten att föra, underhålla och uppdatera registren i elektronisk form.
- Lagen om fastighetsregister, som ska fastställa kraven på innehållet i fastighetskontona i fastighetsregistret och domarnas ansvar för att inrätta dem.
- Folkbokföringslagen, som ska förbjuda offentliga myndigheter att kräva handlingar som rör medborgarnas civilstånd.

Denna reform förväntas bidra till investering 9 om digitalisering av registreringsuppgifter i den offentliga förvaltningen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2024.

Reform 7 (C10.R7): Förbättra styrningsramen för statsägda företag

Syftet med denna reform är att förbättra styrningen av statsägda företag.

För detta ändamål ska ministerrådet anta

- en politik för statligt ägande, som ska innehålla motivering och mål för statens deltagande i statsägda företag, samt statens roll i förvaltningen av statsägda företag och i genomförandet av politiken,
- årliga sammanfattande rapporter om verksamheten i statsägda företag från och med 2020,
- ett omvandlingsprogram för lagstadgade statsägda företag som bygger på en analys av arten av deras verksamhet – främst kommersiella eller offentliga funktioner.

Dessutom ska de offentliga företagen och kontrollorganet anta en rapport som bedömer och bekräftar att sammansättningen av styrelser i stora statsägda företag

överensstämmer med de urvalsförfaranden som fastställs i lagen om offentliga företag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 8 (C10.R8): Förstärkning av regelverket för bekämpning av penningtvätt

Syftet med denna reform är att stärka ramen för bekämpning av penningtvätt genom att se till att den genomförs korrekt, anta en handlingsplan för att minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats genom den nationella riskbedömningen samt uppdatera den nationella riskbedömningen.

Detta ska uppnås genom följande åtgärder:

- Antagande av tillsynsstrategier och vägledning om tillvägagångssättet för personer i politiskt utsatt ställning samt översyn av tillsynsförfarandena av tillsynsmyndigheterna enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt för att minska riskerna för penningtvätt och öka genomförandet av regelverket mot penningtvätt av ansvariga enheter under deras tillsyn.
- Ministerrådets antagande av en handlingsplan för att minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats genom den nationella riskbedömningen.
- Antagande av en uppdatering av den nationella riskbedömningen av rapporten om penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet komplettering av sektorsvisa riskbedömningar av den icke-vinstdrivande sektorn, av virtuella tillgångar och av system för medborgarskapsinvesteringar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 9 (C10.R9): Förbättra kvaliteten på lagstiftningsprocessen

Denna reform syftar till att förbättra kvaliteten och förutsägbarheten i lagstiftningsprocessen i nationalförsamlingen.

Detta ska uppnås genom bestämmelser i nationalförsamlingens regler för organisation och verksamhet som säkerställer att

- alla förslag till lagstiftning som föreslås av parlamentsledamöter åtföljs av en motivering och en preliminär konsekvensbedömning,
- en sammanfattning av intressenternas yttranden och utskottets sammanfattande yttrande ingår i parlamentsutskottens betänkanden om lagförslag. och
- de ändringsförslag och tillägg till ett utkast till lagstiftningsakt som antas vid den första omröstningen får inte hänvisa till lagstiftningsakter som skiljer sig från dem vars ändring eller komplettering har föreslagits i det utkast till lagstiftningsakt som ursprungligen lades fram, utom under särskilda omständigheter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2021.

Reform 10 (C10.R10): Offentlig upphandling

Syftet med denna reform är att förbättra insynen och öka konkurrensen i samband med offentlig upphandling.

När det gäller användningen av förhandlade förfaranden för offentlig upphandling utan föregående offentliggörande (”inga anbudsinfordringar”) och tilldelning av kontrakt med ett enda anbud ska lagändringar säkerställa regelbunden rapportering, ökade kontroller från berörda organs sida samt effektiva och avskräckande sanktioner vid överträdelser av reglerna. Dessutom ska förhandskontrollerna av offentlig upphandling med avseende på EU-medel ökas och nya standardformulär för offentlig upphandling införas.

Till följd av detta ska andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande minskas avsevärt, samtidigt som en separat minskning av andelen kontrakt med ett enda anbud säkerställs.

Dessutom ska lagändringar syfta till att minska ”interna” upphandlingsförfaranden genom att införa ett förbud mot att omfördela uppgifter till underleverantörer, transparenskrav och effektiva och avskräckande sanktioner vid bristande efterlevnad av sådana krav.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reform 11 (C10.R11): Entreprenörskap i Bulgarien

Syftet med denna reform är att främja utvecklingen av den högteknologiska sektorn i landet genom att förbättra tillgången till kapital och talanger, förbättra företagsklimatet och främja entreprenörskap.

Reformens viktigaste delar är följande:

- Införande av ett förfarande och krav för utfärdande av visum för nystartade företagare.
- Antagande av en lag om personlig konkurs.
- Införande av en mer flexibel typ av affärsföretag i handelslagen.
- Antagande av en ram för att möjliggöra en påskyndad likvidation av juridiska personer.
- Större flexibilitet i regelverket för distansarbete.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform 12 (C10.R12): Rådet för ekonomisk analys

Syftet med reformen är att lägga grunden för en process med gradvis och hållbar försörjning av djupgående akademisk ekonomisk expertis till den bulgariska regeringen, något som förväntas vara en utgångspunkt för bättre strategiska och långsiktiga ekonomiska beslut.

Genom reformen ska ett råd för ekonomisk analys inrättas som ett rådgivande organ som ska bistås av ett sekretariat. Det viktigaste resultatet från rådet för ekonomisk analys ska vara en årlig rapport om tillståndet i den bulgariska ekonomin.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering 1 (C10.I1): Stärka, vidareutveckla och bygga vidare på det enhetliga informationssystemet för domstolar

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen av rättsväsendet genom att bygga vidare på det enhetliga informationssystemet för domstolar.

Det enhetliga informationssystemet för domstolar ska uppgraderas för att

- tillhandahålla nya moduler för elektronisk tilldelning och digitalisering av betalningsföreläggande och för förvaltning av medlingsförfaranden,
- säkerställa domstolarnas tekniska kapacitet att verka helt online, och
- inrätta ytterligare datacentraler.

Investeringen förväntas bidra till reform 1 om tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering 2 (C10.I2): Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen i förvaltningsdomstolarna genom att uppgradera det gemensamma informationssystemet för ärendehantering.

Uppgraderingen ska möjliggöra ett antal nya funktioner i systemet, inbegripet införande och automatisering av delgivningsprocessen för elektroniska stämningar, fjärråtkomst till och inlämning av elektroniska handlingar för medborgare samt kapacitet för domstolsförhandlingar på distans i de 28 förvaltningsdomstolarna. Den ska stödjas genom att en hårdvara för datalagring tas i drift i ett datacentrum.

Investeringen förväntas bidra till reform 1 om tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 3 (C10.I3): Omställning av informations- och kommunikationsinfrastrukturen vid åklagarmyndigheten

Syftet med denna investering är att öka digitaliseringen och säkerheten i informationsutbytet inom åklagarmyndigheten genom uppgradering av den interna informations- och kommunikationsinfrastrukturen.

Uppgraderingen ska bestå av följande:

- Ökat utbyte av interna uppgifter i elektronisk form.
- Säker fjärråtkomst och e-identifiering.

- Automatiskt utbyte av elektroniska uppgifter med andra brottsbekämpande myndigheter i Bulgarien.
- Integrering av den interna infrastrukturen med den gemensamma e-juridikportalen. och
- Ökad cybersäkerhet och underlättande av efterlevnad av dataskyddet.

Investeringen förväntas bidra till reform 2 om korruptionsbekämpning.

Genomförandet av investeringen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Investering 4 (C10.I4): Förbättring av säkerhetstjänsternas kvalitet och hållbarhet

Syftet med denna investering är att förbättra kvaliteten och effektiviteten i politiken för korruptionsbekämpning och säkerhet genom att stödja deras gröna och digitala omställning.

Denna investering ska

- inrätta ett intelligent nationellt säkerhetssystem genom att modernisera och bygga vidare på inrikesministeriets befintliga system,
- inrätta och integrera videoövervakningssystem med funktion för igenkänning av fordonsnummer på ett antal platser,
- förse nya, miljövänliga polisfordon med videoövervakningsutrustning för att ersätta 300 av de äldsta patrullfordonen i bruk.

Investeringen förväntas bidra till reform 2 om korruptionsbekämpning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 5 (C10.I5): Stödja införandet av obligatorisk rättslig medling

Syftet med denna investering är att stödja införandet av obligatorisk rättslig medling i vissa civilrättsliga och kommersiella mål genom att utvidga nätverket av medlingscentrum och tillhandahålla utbildning.

Investeringen ska stödja inrättandet av 15 nya medlingscentrum i distriktsdomstolarna och 113 territoriella avdelningar i de regionala domstolarna.

Utbildning för införande av obligatorisk rättslig medling ska ges till domare, medlare och domstolssamordnare vid medlingscentrumen.

Investeringen förväntas bidra till reform 3 om införande av obligatorisk rättslig medling.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investering 6 (C10.I6): Stöd till en pilotfas för införande av byggnadsinformationsmodellering

Syftet med denna investering är att bygga upp kapaciteten hos byggnadsinformationsmodellsamhället i Bulgarien.

Investeringen ska omfatta specialiserad utbildning för experter inom den statliga förvaltningen, skapande av en webbplats med onlinekurser och material för experter från den privata sektorn, inrättande av en integrerad BIM-modul för det enhetliga informationssystemet för fysisk planering, utformning av investeringar och byggtillstånd samt tillhandahållande av it-utrustning (hårdvara och programvara) för experter från kommunala, regionala och statliga förvaltningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 7 (C10.I7): Enhetligt informationssystem för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov

Syftet med denna investering är att minska den administrativa bördan för medborgare och företag i samband med byggverksamhet genom att inrätta en plattform för tillhandahållande av elektroniska förvaltningstjänster och bygglov.

Projektet förväntas avsevärt förkorta tiden för att tillhandahålla tjänster inom fysisk planering, utformning av investeringar och idrifttagande av avslutade byggnadsarbeten genom att möjliggöra komplexa e-förvaltningstjänster.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 8 (C10.I8): Rumslig övervakning, kontroll och förvaltning genom uppgradering av Aerospace Monitoring Centre (AMC)

Syftet med denna investering är att stödja databaserat beslutsfattande när det gäller att ta itu med utmaningar inom den offentliga och den privata sektorn, även i samband med offentliga nödsituationer.

Detta ska uppnås genom

- uppgradering av hårdvaran för Aerospace Monitoring Centre vid inrikesministeriet för att göra det möjligt att ta emot data från fler satelliter och sensorer samt från obemannade luftfartygssystem, tillsammans med drift av en programvara för behandling av mottagna data,
- utöka kapaciteten hos inrikesministeriets datacentraler.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investering 9 (C10.I9): Digitalisering av uppgifter i förvaltningen som innehåller pappersregister

Syftet med denna investering är att stödja digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Detta ska uppnås genom digitalisering av registerbyråns pappersregister och byrån för geodesy, kartografi och fastighetsskatt samt digitalisering av folkbokföringsregister som innehas av kommunala förvaltningar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 10 (C10.I10): Uppgraderat system för strategisk planering

Syftet med denna investering är att förbättra centralregeringens strategiska planeringsprocesser.

Detta ska uppnås genom att det nationella statistikinstitutets övervakningssystem uppgraderas till ett verktyg för strategisk planering som övervakar genomförandet av alla strategiska dokument på central myndighetsnivå. Förutom att omfatta alla befintliga strategidokument ska informationssystemet också stödja anpassningen av sådana strategier till FN:s mål för hållbar utveckling.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 11 (C10.I11): Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen

Syftet med denna investering är att förbättra informationen och den administrativa kapaciteten för att genomföra viktiga projekt inom ramen för resultatbaserad finansiering, med fokus på Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan.

Detta ska uppnås genom ytterligare uppgraderingar av det enhetliga informationssystemet för förvaltning, som ska omfatta bättre tillhandahållande och analys av uppgifter till Arachne, och tillhandahållande av utbildning om offentlig upphandling för slutmottagare av medel med fokus på stödmottagare med identifierade brister. Dessutom ska en administrativ karta med en analys av stödmottagarnas kapacitet offentliggöras.

För att inrätta en rättslig och institutionell ram för väl fungerande kontroll- och revisionssystem för Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan ska reformen omfatta följande:

- Inrättande av ett databassystem med alla de funktioner som krävs för att övervaka genomförandet av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan.
- Inrättande av ett förvaltnings- och kontrollsystem inom ramen för Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan.
- En analys av arbetsbördan vid direktoratet för nationella fonder och den centrala samordningsenheten, med beaktande av de ytterligare kraven i Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan.
- Ändringar av de strukturella föreskrifterna för genomförandeorganet för revision av EU-medel.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
213	C10.R1: Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Delmål	Ministerrådets antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna	Färdplan har utarbetats och antagits				3 kv.	2021	Antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europadomstolen för mänskliga rättigheter och planering av konkreta åtgärder och tidsfrister, samt de institutioner som ansvarar för deras verkställighet.
214	C10.R1: Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av lagen om rättslig hjälp	Bestämmelser i lagstiftningen om ikraftträdande av lagändringar i lagen om rättslig hjälp				4 kv.	2022	Ändringarna ska grundas på en analys av utvidgningen av typerna av kostnadsfritt rättsligt bistånd, skälen för att bevilja rättsligt bistånd och undantagen från domstolsavgifter för de personer som har beviljats rättsligt bistånd. De ska utvidga tillämpningsområdet för rättsligt bistånd till att omfatta ombud: — vid skiljedomstolar, — inför särskilda administrativa organ, däribland den statliga flyktingmyndigheten, Kommissionen för skydd mot diskriminering, Konsumentskyddskommissionen, för tvistlösning utanför domstol och medling. Ändringarna ska också utvidga kretsen av personer som är berättigade till rättsligt bistånd till att omfatta följande: personer med funktionshinder som får månatligt bidrag i enlighet med lagen om integrering av funktionshindrade. och – personer för vilka en ansökan om placering under förmyndarskap har lämnats in.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										Ändringarna ska föreskriva undantag från domstolsavgifter för personer som har beviljats rättsligt bistånd.
215	C10.R1: Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av förvaltnings-processlagen som fastställer den rättsliga ramen för e-juridik i förvaltningsmål	Bestämmelser i förvaltnings-processlagen som anger ikraftträdandet av lagändringar				4 kv.	2024	Lagändringarna av förvaltningsprocesslagen ska säkerställa möjligheten att — en rättslig handling som ska upprättas som en elektronisk handling och undertecknas med en kvalificerad elektronisk signatur. — utövande av processuella rättigheter och genomförande av processuella åtgärder i elektronisk form av parterna i rättsliga förfaranden genom inlämning av administrativa handlingar i elektronisk form genom säker identifiering. — anordnande av virtuella öppna utfrågningar på distans..
216	C10.R1: Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Mål	Offentlig-görande av fyra årliga analyser av genomförandet av e-juridikreglerna i civilprocess-lagen och straffprocess-lagen		Antal	0	4	1 kv.	2024	På grundval av regelbunden övervakning ska justitieministeriet och Högsta rättsrådet slutföra och offentliggöra fyra årliga analyser av genomförandet av e-juridikbestämmelserna i civilprocesslagen och straffprocesslagen, inbegripet bestämmelserna om — delgivning av meddelanden och kallelser till en elektronisk adress. — möjligheten att betala avgifter och andra skyldigheter till domstolen på elektronisk väg. — utarbetande av rättsliga handlingar som ett elektroniskt dokument i domstolarnas enhetliga informationssystem och undertecknande av dem

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										med en kvalificerad elektronisk signatur. — utövande av processuella rättigheter och genomförande av processuella åtgärder i elektronisk form av parterna i rättsliga förfaranden. — anordnande av domstolssammanträden på distans. Analysen ska offentliggöras under första kvartalet påföljande år, med början från första kvartalet 2023 för den analysen som avser 2022.
217	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för visselblåsning	Bestämmelser i lagstiftningen som anger att relevanta lagändringar träder i kraft				3 kv.	2022	Ändringarna av den relevanta rättsliga ramen ska omfatta följande: — införandet av kraven i direktiv (EU) 2019/1937, särskilt följande: inrättande av konfidentiella interna och externa kanaler för rapportering av oegentligheter och korruption. inrättande av kontrollmekanismer för de inlämnade signalerna. tillhandahålla skydd och stödåtgärder för visselblåsare. säkerställa återkoppling och publicitet om resultaten av de utförda inspektionerna på grundval av signaler. — ett krav på att resultaten av verksamheten i de etikkommittéer som hanterar signaler om oetiskt beteende, intressekonflikter och andra signaler om korruption från kommunfullmäktiges ledamöter offentliggörs. — ändringar av de bestämmelser i strafflagen som reglerar brott som rör förolämpning och förtal för att säkerställa att Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europadomstolens domar följs. Detta ska begränsa möjligheterna till enskilt åtal i samband med journalisters publikationer och rapporter från visselblåsare.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
218	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna om reformen av kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				3 kv.	2022	Lagändringarna ska reformera den befintliga kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar genom att föreskriva inrättandet av ett politiskt och finansiellt oberoende organ för korruptionsbekämpning. Ändringarna ska föreskriva att antikorruptionsorganet — ska låta sin ledning utses genom en öppen process som säkerställer politiskt oberoende, ska ha befogenhet att utreda och använda de bevis som samlas in i straffrättsliga förfaranden, med förbehåll för lämpliga rättsliga garantier för enskildas och företags rättigheter och friheter, — ska avse fall av betydande skillnader i tillgångar eller intressekonflikter till organet för förverkande av olagliga tillgångar, — ska också delta i genomförandet av integritetskontroller. — ska ha ett nära samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten. Utkastet till lagstiftning ska rådfrågas med Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) innan den träder i kraft.
219	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Förbättra inspektionens roll inom Högsta rättsrådet när det gäller att förebygga och bekämpa	Distribuerade reviderade etiska riktlinjer för domares uppförande och en sammanfatt-				4 kv.	2022	Högsta rättsrådets inspektionsenhet ska - se över de etiska riktlinjerna för domares uppförande, i samarbete med Högsta rättsrådet, och sammanfatta god och dålig praxis när det gäller efterlevnad av etiska regler, i enlighet med relevanta europeiska och internationella standarder, - anordna och tillhandahålla utbildning i

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			korruption inom rättsväsendet	ning av god och dålig praxis för efterlevnad av etiska regler, utbildning om korruptions-bekämpning har anordnats. infört mallar och förfaranden för regelbunden rapportering och offentliggör-ande av resultaten av slutförandet av ärenden						korruptionsbekämpning samt utbildning om integritet och intressekonflikter, - införa en mall för rapportering om slutförandet av ärenden inom de lagstadgade tidsfristerna, och - införa ett förfarande för regelbunden rapportering och offentliggörande av resultaten av slutförandet av ärendena. De föreslagna åtgärderna får inte leda till en ökning av inspektionens disciplinära befogenheter och ska rådfrågas med Europarådets Venedigkommission innan de genomförs.
220	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Organet för korruptions-bekämpning har inrättats och är i drift	Fullt fungerande organ för korruption-sbekämpning				1 kv.	2023	Genomförande av den antagna lagstiftningen för att göra antikorruptionsorganet fullt operativt. Genomförandet ska omfatta alla nödvändiga delar, dvs. utnämning av förvaltning och urval, tilldelning och faktiskt utnyttjande av lämpliga mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
221	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Ikraftträdande av den elektroniska plattformen och stödjande lagändringar för att stärka korruptions-bekämpande organ och enheter	Idrifttagande av den elektroniska plattformen och bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av de stödjande lagändringarna				2 kv.	2023	Den elektroniska plattformen ska samla in och sammanfatta statistiska uppgifter från urvals- och utnämningsmyndigheterna när det gäller kontrollen av redovisningar av tillgångar och intressen och identifieringen av intressekonflikter. Genom lagändringarna införs en skyldighet för urvals- och utnämningsmyndigheterna att lämna information till den elektroniska plattformen om kontroll av personers deklarationer av tillgångar och intressen enligt 2 § i tilläggsbestämmelserna i lagen om bekämpande av korruption och förverkande av olagligt förvärvad egendom. De föreslagna åtgärderna ska rådfrågas med Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) innan de genomförs.
222	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att säkerställa effektiva straffrättsliga förfaranden och förbättra riksåklagarens ansvarsskyldig-het och straffrättsliga ansvar	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagändringar				2 kv.	2023	1. Åtgärderna för att säkerställa effektiva straffrättsliga förfaranden ska omfatta följande: 1.1 Införande av rättslig prövning av åklagarens beslut att inte inleda en utredning, fastställande av omfattningen av och villkoren för sådan rättslig kontroll samt bestämmelser för att undvika en alltför stor börda för domare och åklagare. 1.2 Åtgärder för att effektivisera det straffrättsliga förfarandet, bland annat genom att skapa en möjlighet att dela upp mål mot flera tilltalade under rättegången och förbättra åklagarnas praxis i samband med åtal. 1.3 införa brottsoffrets rätt (eventuellt avsändaren av den signal som inleder förfarandet) att begära att de straffrättsliga förfarandena påskyndas redan innan

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										åtal väcks, 1.4 införande av tydliga grunder och tillåtliga situationer för återupptagande av det straffrättsliga förfarandet, även i de fall som avses i artikel 243.10 i straffprocesslagen på begäran av riksåklagaren genom införande av förstärkt rättslig kontroll. 2. Åtgärderna för att förbättra riksåklagarens och dennes ställföreträdares ansvarsskyldighet ska omfatta följande: 2.1 Införande av ett förfarande för att höra riksåklagaren i samband med de frågor som togs upp i rapporten om åklagarmyndighetens verksamhet i fråga om brottsbekämpning, brottsförebyggande och genomförande av straffpolitiken och om frågor som togs upp under den offentliga diskussionen om rapporten, med full respekt för artikel 6.2 i Europakonventionen, artikel 4.3 i direktiv (EU) 2016/343, Bulgariens konstitution samt straffprocesslagen om oskuldspresumtion. 2.2 Införande av årlig rapportering (från och med 2023 och den första rapporten som omfattar år 2022) om utredningar och fällande domar i korruptionsmål, med nyckelindikatorer, bland annat antalet inlämnade mål om korruption på hög nivå, antalet avslutade mål, detaljerade beskrivningar av skälen för att dra slutsatser både i utredningsskedet och i rättegångsskedet, antalet fällande domar och frikännande domar samt indikatorer som definierar fallen av korruption på hög nivå (dvs. individens ställning i hierarkin av statliga organ, omfattningen av det berörda intresset, omfattningen av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										allmänhetens betydelse och omfattningen av målets offentliga karaktär). Årsrapporten skulle också innehålla analyser av resultaten, särskilt när det gäller tidsfristerna för att genomföra utredningar, kvaliteten på åtalen och skälen till det specifika resultatet av ärendet. 2.3 begränsa riksåklagarens befogenheter när det gäller kontrollen av lagligheten i åklagarnas verksamhet genom att införa rättslig prövning av lagföringsakter, i enlighet med den konstitutionella ramen och relevanta rekommendationer från Venedigkommissionen och Europarådets ministerkommitté. 3. Införa en effektiv mekanism för ansvarsskyldighet och straffrättsligt ansvar för riksåklagaren och dennes ställföreträdare genom att fastställa garantier för det praktiska, institutionella och hierarkiska oberoendet i utredningen mot dem, inbegripet införande, inom ramen för den bulgariska konstitutionen, av följande åtgärder: 3.1 Förordning om avstängning av riksåklagaren och dennes ställföreträdare i händelse av straffrättsliga förfaranden mot dem med en majoritet av 13 av 25 ledamöter i Högsta rättsrådets plenum. 3.2 Begränsa riksåklagarens faktiska befogenheter i Högsta rättsrådet genom att utesluta företrädare för åklagarmyndigheten och utredningen från nationalförsamlingens kvot. 3.3 Säkerställa Högsta rättsrådets oberoende urval och utnämning av en domare med erforderliga minimikrav på yrkeskvalifikationer från Högsta kassationsdomstolen och erfarenhet av straffrätt,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										som åtminstone utses till en domartjänst vid distriktsdomstolen, fastställd genom ett slumpmässigt urval. Den utvalda domaren ska utnämnas till åklagare vid Högsta åklagarmyndigheten medan det straffrättsliga förfarandet mot riksåklagaren och/eller dennes ställföreträdare pågår. Efter hänvändelse från en person eller ett organ inleder Högsta rättsrådet urvalsförfarandet i närvaro av information om ett brott som begåtts av riksåklagaren och/eller dennes ställföreträdare. Förfarandet förväntas likna det som används vid tilldelning av ärenden, med hjälp av ett elektroniskt system för slumpmässig tilldelning. Högsta rättsrådet är endast skyldigt att tillkännage resultatet och kan inte ändra det. Det elektroniska systemet ska bli föremål för regelbundna oberoende revisioner. För att säkerställa att utredningarna genomförs på ett oberoende sätt utförs de av de verkställande myndigheterna under överinseende av den domare som utsetts till åklagare av Högsta rättsrådet. 3.4 Upprättande av garantier för karriärstabilitet och oberoende som säkerställer den normala karriärutvecklingen för den domare som har inlett och genomfört en utredning mot riksåklagaren eller dennes ställföreträdare. Detta ska inbegripa möjligheten att utnämna honom eller henne till domare med samma rang efter rättegången, i enlighet med besluten från Europarådets ministerkommitté och Venedigkommissionens yttranden. Som en ytterligare garanti ska möjligheten att bevilja denna person immunitet mot

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										åtal under riksåklagarens mandatperiod införas. 3.5 Begränsa åklagarmyndighetens tillsyn över åklagarmyndighetens utredningar av riksåklagaren eller dennes ställföreträdare, 3.6 Övervakningen av lagligheten och den metodologiska vägledningen får inte hänvisa till riksåklagaens eller dennes ställföreträdares utredningsåtgärder. 3.7 Effektivt skydd och garantier för medlemmar i utredningsgruppen mot eventuell otillbörlig påverkan från riksåklagarens sida till följd av hans eller hennes ställning vid åklagarmyndigheten och Högsta rättsrådet, inbegripet disciplinära förfaranden, intyg och utstationeringar, för att säkerställa mekanismens effektivitet. 4. Samarbete med Europarådets direktorat för mänskliga rättigheter vid utarbetandet av ändringarna i punkt 3. Samråd om utkasten till ändringar enligt punkt 3 med Europarådets Venedigkommission innan de läggs fram för nationalförsamlingen.
223	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftnings-åtgärder för att reglera lobby-verksamhet	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av lagstiftnings-åtgärder för att reglera lobby-verksamhet				4 kv.	2023	Ett konceptdokument ska utarbetas om reglering av lobbyverksamhet, baserat på god praxis i andra medlemsstater. Lagstiftningsåtgärder ska antas för att reglera lobbyverksamhet i Bulgarien inom ramen för offentligt beslutsfattande.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
224	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Införande av verktyg mot korruption och för att stärka integriteten i statsögda företags verksamhet	Antagna etiska regler som distribueras till anställda i statsägda företag. fungerande riskhanterings-system för korruption. åtgärder för att ökad insyn i statsägda företags verksamhet introducerade företag.				1 kv.	2024	Verktygen för att bekämpa korruption och stärka integriteten i de statsägda företagens verksamhet ska omfatta följande: 1. Antagande av etiska regler för personer som är anställda i statsägda företag. Koden ska fastställa att anställda vid statligt ägda företag ska utföra sina uppgifter i enlighet med lagen, med respekt för politisk neutralitet, god tro, ärlighet och opartiskhet, så att privata intressen inte kan påverka utförandet av sina uppgifter. 2. Införande av fungerande riskhanteringssystem för korruption som en del av de allmänna kvalitetsledningssystemen i alla statsägda företag. Varje system ska särskilt omfatta följande: urval av högre tjänstemän i offentliga företag. mekanismer för ansvarsutkrävande för åtgärder för att förebygga korruption och intressekonflikter. utveckling av kapaciteten att bedöma och kontrollera korruptionsrisker och återkommande oberoende finansiella revisioner på årsbasis. Gruppen av stater mot korruption (Greco) ska höras om de föreslagna åtgärderna innan de godkänns. 3. Införande av åtgärder för att öka insynen i de statsägda företagen. Åtgärderna ska inriktas på följande: — kommersiell verksamhet och genomförande av offentlig politik, - engagemang från berörda parter, såsom underleverantörer, konsulter, leverantörer och dotterbolag. statligt ekonomiskt stöd och användning av offentliga medel genom offentlig upphandling av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										offentliga företag. uppmuntra anställda att slå larm om missförhållanden, — utbildning av tjänstemän på området förebyggande och bekämpning av korruption och intressekonflikter och införande av en integritetstjänsteman.
225	C10.R2: Korruptions bekämpning	Delmål	Kontroll-mekanism för att förbättra integriteten hos de tjänstemän som är i drift	Systemet för kontroll av statstjänste-mäns integritet har antagits och tagits i bruk.				1 kv.	2025	Ett effektivt system för att kontrollera och förbättra integriteten hos tjänstemän som innehar befattningar med höga korruptionsrisker ska antas och tas i bruk. För att inrätta kontrollsystemet ska följande åtgärder vidtas: • Identifiering av de befattningar som har en hög korruptionsrisk och som skulle motivera integritetskontroller. • Utveckling, validering och genomförande av integritetstester och uppbyggnad av institutionell kapacitet för deras genomförande. • Utarbetande och genomförande av metoder för riskbedömning av korruption. • Åtgärder för rotation av anställda som arbetar på platser där det finns risk för korruption. • Analys av relevant lagstiftning och anpassning till artikel 61 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget samt kommissionens riktlinjer för undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (EUT C 121, 9.4.2021). • Samråd med gruppen av stater mot korruption (Greco) om åtgärderna för att genomföra

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										åtgärden innan de genomförs.
226	C10.R2: Korruptions-bekämpning	Delmål	Årliga analyser av genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa korruption (2021–2027) och den tillhörande färdplanen och årlig rapportering om framstegen i genomförandet av den europeiska rättsstats-mekanismen	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av det ändrade dekretet om inrättande av ett nationellt råd för korruptions-bekämpning. Årliga analyser av genom-förandet av den nationella strategin för förebyggande och bekämpning av korruption (2021–2027) och den tillhörande färdplanen som antagits av det nationella rådet för korruptions-bekämpning				1 kv.	2026	1. Ledamöterna i det civila rådet i det nationella rådet för korruptionsbekämpning ska årligen (från och med 2022) anta rapporter som analyserar och utvärderar genomförandet av den nationella strategin för förebyggande och bekämpning av korruption (2021–2027) och dess tillhörande färdplan, och vid behov lägga fram förslag om införande av nya åtgärder. I detta syfte ska ändringar göras i ministerrådets dekret nr 136 från 2015, genom vilket det nationella rådet för korruptionsbekämpning inrättas. 2. Den årliga rapporteringen om framstegen i genomförandet av den europeiska rättsstatsmekanismen ska säkerställas.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				och årlig rapportering om framstegen i genom-förandet av den europeiska rättsstats-mekanismen						
227	C10.R3: Införande av obligatorisk rättslig medling	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av de relevanta rättsakterna för införande av obligatorisk rättslig medling i vissa tvister på privaträttens område	Bestämmelser i den lagstiftning som anger ändringarnas ikraftträdande				4 kv.	2022	Ändringarna ska föreskriva en rättslig skyldighet för parterna i vissa tvister på privaträttens område att delta i rättslig medling. Ändringarna av civilprocesslagen och lagen om medling ska innehålla bestämmelser om obligatorisk medling. Ändringarna ska också omfatta undantag från obligatorisk medling. Medlingen ska genomföras i medlingscentrumen vid domstolarna och deras territoriella enheter. Ändringarna ska reglera centrumens organisation och drift och personalens ställning för att säkerställa enhetlighet samt förfarandet för urval av medlare. I detta syfte ska lagen om domstolsväsendet, reglerna för domstolsförvaltning och klassificeringen av befattningarna inom domstolsförvaltningen ändras. Dessutom ska det antas en förordning om organisationen av medlingscentrumen vid domstolarna och en förordning om urval och kontroll av medlarnas verksamhet vid medlingscentrumen vid domstolarna.
228	C10.R4: Stärkta insolvens-	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar av handelslagen	Bestämmelser i handelslagen som anger				3 kv.	2022	Ikraftträdande av ändringar av handelslagen för införlivande av direktiv (EU) 2019/1023, som ska omfatta följande:

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förfaranden		med avseende på insolvens och förfaranden för omstrukturering	ändringarnas ikraftträdande						— verktyg för tidig varning, — underlättande av inledande och genomförande av insolvens- och omstruktureringsförfaranden, — ledningens skyldigheter vid sannolikhet för insolvens, — en möjlighet till elektroniskt utbyte av information och handlingar vid insolvens-, omstrukturerings- och skuldavskrivningsförfaranden, — rättsliga garantier för näringsidkare att registrera de faktiska driftsadresserna när de registrerar företag, — striktare reglering av insolvensförvaltarnas yrke för att säkerställa att de har den sakkunskap som krävs och att villkoren för tillträde till yrketsamt förfarandet för utnämning, avlägsnande och entledigande av förvaltare är tydliga, öppna och rättvisa.
229	C10.R4: Stärkta insolvens-förfaranden	Delmål	Åtgärder för att genomföra reformen av insolvensregel-verket slutförd	1. Utbildning för förvaltare och domare på insolvens-området. 2. Fungerande specialiserade elektroniska verktyg. 3. Justitie-ministeriet antar manualer, koder, mallar				2 kv.	2023	Genomförandet ska omfatta följande delar: 1. Tillhandahållande av utbildning om den nya insolvensramen för förvaltare och domare. 2. Införande av specialiserade elektroniska verktyg för att säkerställa att elektroniska kommunikationsmedel kan användas av parterna under insolvens- och omstruktureringsförfaranden. 3. Antagande av erforderliga handböcker, koder, mallar och riktlinjer för att säkerställa att justitieministeriet använder förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 4. Insamling av statistiska uppgifter på plats och en första uppsättning uppgifter som offentliggörs för att

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				och riktlinjer. 4. Offentlig-görande av statistiska uppgifter						säkerställa en effektiv övervakning av förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning. Åtgärderna ska genomföras i enlighet med ändringarna av handelslagen när direktiv (EU) 2019/1023 införlivas.
230	C10.R5: Digital reform av den bulgariska byggsektorn	Delmål	Strategi och färdplan för införande av byggnads-informations-modellering (BIM) vid projektering, utförande och underhåll av byggnadsverk	Strategin för genomförande av byggnads-informations-modellering och färdplanen för dess genomförande som antagits av ministerrådet				1 kv.	2023	Strategin för införande av modeller för byggnadsinformation (BIM) ska innehålla följande: • Vilka av de fyra nuvarande BIM-nivåerna som ska uppnås på kort sikt och vilka som ska uppnås på lång sikt. • En tydlig vision för utvecklingen av byggsektorn och införandet av BIM. • De strategiska målen för sektorspolitiken, den offentliga sektorns ledande roll och utvecklingen av strategier för att genomföra visionen. • En analys av det nödvändiga regelverket för digitalisering av sektorslagstiftningen, standarder och stödjande vägledning i linje med den politik som rör BIM. • Stödåtgärder för små och medelstora företag i linje med kommissionens studie från 2019 *Supporting digitalisation of the construction sector and SME including BIM*. • Den kompetensnivå som ska uppnås av förvaltningen, byggbranschen och den akademiska världen för att genomföra BIM. Färdplanen ska innehålla följande: • De viktigaste stegen och tidsplanen för genomförandet av BIM samt nödvändiga resurser.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										• Ansvarsområdena för de olika aktörer som deltar i genomförandet av BIM. • Steg mot ett gradvis införande av BIM i kraven på offentlig upphandling för projektering och bygg- och anläggningsarbeten. • Åtgärder för att skapa nödvändig it-infrastruktur, databaser och standarder som är förenliga med de europeiska. Utkasten till strategin och färdplanen ska utarbetas med stöd av projektet REFORM/SC2020/089 ”Förberedelse och lansering av den digitala reformen av den bulgariska byggsektorn”.
231	C10.R6: Reform av registret för att frigöra e-förvalt-ningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om elektronisk styrning	Bestämmelser i lagen om elektronisk styrning som anger ändringarnas ikraftträdande				3 kv.	2022	Genom ändringarna av lagen om elektronisk styrning ska följande införas: • Regler för upprättande av register över administrativa myndigheter och deras krav. • Definitioner av ”register”, ”informationssystem”, ”central dataadministratör”. • En definition av det skyddade gemensamma informationsområdet för e-förvaltning.
232	C10.R6: Reform av registret för att frigöra e-förvalt-ningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om fastighets-register och fastighets-register	Bestämmelser i lagen om fastighets-register som anger ändringarnas ikraftträdande				3 kv.	2022	Genom ändringarna av lagen om fastighetsregister och fastighetsregister fastställs kraven för innehållet i fastighetskontona i fastighetsregistret och processen för att upprätta dem på grundval av befintliga personkonton, samt de skyldigheter som åligger domarna i kanslierna och registreringsbyrån i samband med upprättandet av fastighetskonton i registret.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
233	C10.R6: Reform av registret för att frigöra e-förvalt-ningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om elektronisk förvaltning och lagen om folkbokföring	Bestämmelser i lagen om elektronisk styrning och lagen om folkbokföring som anger ändringarnas ikraftträdande				1 kv.	2024	Genom ändringarna av lagen om elektronisk styrning införs en skyldighet för alla organ inom den verkställande makten att föra, underhålla och uppdatera alla register i elektronisk form, i ett strukturerat format med tillräckliga garantier för att upprätthålla oföränderliga åtkomstloggar och granskningsspår. Genom ändringarna av folkbokföringslagen införs en skyldighet för offentliga myndigheter att intyga omständigheterna vid födelse, äktenskap och dödsfall genom det nationella elektroniska registret över civilståndshandlingar. Den ska också förbjuda administrativa myndigheter att kräva information eller handlingar om civilstånd (vid födelse, äktenskap och dödsfall) från medborgare.
234	C10.R7: Förbättra styrnings-ramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av en politik för statligt egenansvar	Antaget dokument från ministerrådet om fastställande av en politik för statligt egenansvar				3 kv.	2022	Politiken för statligt ägande ska utarbetas av de offentliga företagen och kontrollorganet och antas av ministerrådet. Den ska innehålla en motivering och målen för statens deltagande i statsägda företag samt statens roll i förvaltningen av statsägda företag och i genomförandet av politiken.
235	C10.R7: Förbättra styrnings-ramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av den årliga sammanfattande rapporten om de statsägda företagens resultat	Ministerrådets antagande av de årliga samman-fattande rapporterna för 2020 och 2021 om statligt ägda				4 kv.	2022	Årliga sammanfattanderapporter om de statsägda företagens verksamhet ska antas av ministerrådet. De sammanfattande rapporterna ska innehålla en granskning av resultaten av de statsägda företagens verksamhet, inklusive lagstadgade sådana, samt en analys av de statsägda företagens resultat per sektor och de enskilda resultaten för alla statsägda företag som kategoriseras som ”stora” i enlighet med lagen om offentliga företag. De sammanfattande

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				företags verksamhet						rapporterna ska också innehålla en bedömning av de statsägda företagens efterlevnad av tillämpliga standarder för företagsstyrning och offentliggörande.
236	C10.R7: Förbättra styrnings-ramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av ett omvandlings-program för lagstadgade statsägda företag	Omvandlings-programmet antaget av ministerrådet				1 kv.	2023	Ministerrådet ska anta ett program för omvandling av lagstadgade statsägda företag i enlighet med punkt 2.2 i övergångs- och slutbestämmelserna i lagen om offentliga företag av den 8 oktober 2019. Omvandlingsprogrammet ska bygga på en analys av typen av verksamhet i lagstadgade statsägda företag – främst kommersiella eller offentliga funktioner – och ska innehålla följande: - omvandling av lagstadgade statsägda företag med huvudsakligen kommersiell verksamhet till kommersiella företag, och - omorganisation av lagstadgade statsägda företag med i första hand offentliga funktioner till administrativa strukturer eller deras införande i det konsoliderade finanspolitiska programmet, såvida inte en annan status är absolut nödvändig för att uppnå deras offentliga politiska mål i linje med OECD:s riktlinjer för företagsstyrning av statsägda företag.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
237	C10.R7: Förbättra styrnings-ramen för statsägda företag	Delmål	Att sammansättningen av de stora statsägda företagens styrelser överensstämmer med de urvalsför-faranden som fastställs i lagen om offentliga företag, bekräftat	Rapport som antagits av de offentliga företagen och kontroll-organet och som bedömer och bekräftar att styrelserna uppfyller kraven i lagen om offentliga företag.				2 kv.	2023	Styrelserna för alla stora statsägda företag ska uppfylla de krav på urvalsförfaranden som fastställs i lagen om offentliga företag. Rapporten ska bedöma och bekräfta att sammansättningen av de stora statsägda företagens lednings- och tillsynsorgan är förenlig med de urvalsförfaranden som fastställs i lagen om offentliga företag. Rapporten ska innehålla uppgifter för varje stort statligt företag, inklusive antalet styrelser och deras sammansättning samt viktig information om det förfarande genom vilket varje oberoende ledamot och företrädare för medlemsstaten har utsetts.
238	C10.R8: Förstärkning av regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Antagande av handlingsplanen för att minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den nationella risk-bedömningen	Handlingsplan som antagits av ministerrådet för att följa upp den nationella risk-bedömningen				3 kv.	2021	Handlingsplanen ska antas av ministerrådet och syfta till att stärka de behöriga bulgariska institutionernas kapacitet att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Handlingsplanen ska innehålla en förklaring av de åtgärder som vidtagits under perioden 2019–2021 för att minska de risker som identifierats i 2019 års nationella riskbedömningsrapport, inbegripet lagstiftningsåtgärder, institutionella åtgärder, regleringsåtgärder, tillsynsåtgärder och operativa åtgärder. Handlingsplanen ska vidare beskriva ytterligare åtgärder för att ta itu med kvarstående hot och sårbarheter, som fortfarande pågår, samt de förväntade resultaten av deras genomförande, prioritering, tidsfrist för genomförandet, stadium och ansvarig myndighet. Handlingsplanen ska utarbetas i enlighet med

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										rekommendationerna från stödprogrammets projekt 19BG17 ”Förbättra de bulgariska myndigheternas kapacitet att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism”.
239	C10.R8: Förstärkning av regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Antagande av en uppdatering av den nationella risk-bedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet sektorsvisa risk-bedömningar av sektorn för ideella organisationer, virtuella tillgångar och system för medborgarskaps-investeringar	Uppdatering av den antagna nationella risk-bedömningen, inbegripet sektorsvisa risk-bedömningar av sektorn för ideella organisationer, av virtuella tillgångar och av program för medborgarskaps -investeringar, kompletterad av den ständiga avdelnings-övergripande arbetsgrupp som inrättats genom en lag från ministerrådet				4 kv.	2022	Antagande av en uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 95.1 i lagen om åtgärder mot penningtvätt, inbegripet sektorsvisa riskbedömningar av sektorn för ideella organisationer, virtuella tillgångar och system för medborgarinvesteringar i enlighet med riktlinjerna inom stödprogrammet för strukturreformer 19BG17 ”Förbättra de bulgariska myndigheternas kapacitet att effektivt minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism”. Uppdateringen av den nationella riskbedömningen och de sektorsvisa riskbedömningarna av sektorn för ideella organisationer, virtuella tillgångar och program för medborgarinvesteringar ska genomföras av den ständiga avdelningsövergripande arbetsgrupp som inrättats genom en lag från ministerrådet i enlighet med artikel 96 i lagen om åtgärder mot penningtvätt.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
240	C10.R8: Förstärkning av regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Förbättra tillsynsmyndig-heternas kapacitet och förmåga att minska riskerna för penningtvätt och öka de ansvariga enheternas genomförande av regelverket för bekämpning av penningtvätt.	1. Varje tillsyns-myndighet antar en tillsynsstrategi och ett förfarande för prestations-rapportering. 2. Varje tillsyns-myndighet antar ändringar av handboken för tillsynsför-faranden. 3. Antagande av riktlinjer för strategin för personer i politiskt utsatt ställning. 4. Bestämmelser i den lagstiftning som anger ändringarnas				1 kv.	2023	Varje tillsynsmyndighet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt – finansunderrättelsetjänsten vid den statliga byrån för nationell säkerhet, Bulgariens centralbank, kommissionen för finansiell tillsyn och den nationella skattemyndigheten ska med avseende på de ansvariga enheter som står under dess tillsyn — anta en tillsynsstrategi för att fastställa mål för tillsynen över de ansvariga enheterna, fördela resurser till de ansvariga enheterna i enlighet med deras riskprofil och inrätta ett förfarande för resultatrapportering om genomförandet av strategin. — se över sin handbok för tillsynsförfaranden för att säkerställa en konsekvent och effektiv strategi för övervakning, inbegripet regler om registrering av de akter och dokument som granskas vid inspektioner på plats och uppföljningsåtgärder för att säkerställa att ansvariga enheter uppfyller sina skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt. — anta riktlinjer för strategin för personer i politiskt utsatt ställning. Dessutom ska lagändringar antas för att föreskriva kontrollförfaranden för att förhindra penningtvätt av personer som tillhandahåller professionella företagstjänster, inbegripet revisorer och skatterådgivare.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
				ikraftträdande						
241	C10.R9: Förbättra kvaliteten på lagstiftnings-processen	Delmål	Ikraftträdande av reglerna för national-församlingens organisation och verksamhet	Bestämmelser i national-församlingens regler för organisation och verksamhet som anger när de träder i kraft				4 kv.	2021	Reglerna för nationalförsamlingens organisation och verksamhet ska säkerställa att • alla förslag till lagstiftning som föreslås av parlamentsledamöter åtföljs av en motivering och en preliminär konsekvensbedömning, • utkast till lagstiftningsakter som läggs fram för nationalförsamlingen förs in i det offentliga registret över lagförslag och alla skriftliga yttranden från medborgare eller juridiska personer offentliggörs på det ansvariga parlamentsutskottets webbplats, • parlamentsutskottets betänkande om förslaget till lagstiftningsakt innehåller en sammanfattning av synpunkterna från berörda parter och ett sammanfattande yttrande från utskottet, • ändringsförslag som lämnas in mellan den första och den andra omröstningen offentliggörs via ett offentligt register, och • de ändringsförslag och tillägg till ett utkast till lagstiftningsakt som antas vid den första omröstningen får inte hänvisa till lagstiftningsakter som skiljer sig från dem som har föreslagits i det utkast till lagstiftningsakt som ursprungligen lades fram, med undantag för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										redaktionella eller rättsliga ändringar.
242	C10.R10: Offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar av lagen om offentlig upphandling för att minska antalet kontrakt utan anbudsinfordran och ett enda anbuds-förfarande	Bestämmelser i lagen om offentlig upphandling som föreskriver att ändringarna ska träda i kraft				4 kv.	2022	Lagändringarna syftar till att minska användningen av förhandlade upphandlingar (utan föregående offentliggörande) och kontrakt med ett enda anbud. De ska säkerställa följande: - Regelbunden (minst en gång om året) insamling av information och rapportering om användningen av sådana förfaranden för att bedöma framstegen, en motivering av den procentandel som uppnåtts varje gång och en förklaring av hur framsteg har gjorts mot målet. - Förstärkning av de berörda organens förhands- och efterhandskontroller. - Ökat administrativt ansvar och effektiva och avskräckande påföljder för överträdelser av reglerna för användning av sådana förfaranden. - Regelbunden rapportering om användningen av

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										effektiva sanktioner i förfaranden för finansiella korrigeringar om de myndigheter som ansvarar för kontroll och revision av EU-medel inte följer förfarandena för offentlig upphandling. Lagändringarna ska dessutom omfatta följande: - Förbud mot att ”överföra uppgifter” från ”interna” kontrakt (enligt definitionen i artikel 12 i direktivet om offentlig upphandling) till en underleverantör. - Ett rättsligt krav på ett snabbt offentliggörande av undertecknade ”interna” upphandlingskontrakt och tillhörande bilagor. - Ett rättsligt krav på att offentliggöra information om betalningar enligt sådana avtal. - Effektiva och avskräckande sanktioner vid bristande efterlevnad av ovanstående faktorer.
243	C10.R10: Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare		% (procent)	26	25	4 kv.	2022	Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2022 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 25 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
2444	C10.R10: Offentlig upphandling	Delmål	Myndigheten för offentlig upphandling har uppdaterat sin kontroll- och verifierings-metod	Antagande av ändringar av metoderna för byrån för offentlig upphandling och den första rapporten om resultatet av de offentliggjorda kontrollerna				1 kv.	2023	Ändringarna av myndighetens kontroll- och verifieringsmetoder ska • öka de förhandskontroller som utförs av byrån för upphandlingsförfaranden som stöds av EU-medel (inbegripet faciliteten för återhämtning och resiliens), • förbättra de riskbedömningsmetoder som används för att välja ut projekt som ska kontrolleras, • införa en mall för rapportering om resultatet av kontrollerna, som omfattar de viktigaste resultaten och frågor som avtalsparterna ska ta itu med, och • fastställa och införa ett förfarande för regelbunden rapportering och offentliggörande av resultaten. Den första utgåvan av rapporten om resultatet av kontrollerna på grundval av den uppdaterade metoden ska offentliggöras 2023 och omfatta år 2022..
245	C10.R10: Offentlig upphandling	Delmål	Införande av nya standard-formulär för offentlig upphandling	Nya standard-formulär görs tillgängliga och obligatoriska att använda				3 kv.	2023	Nya standardformulär för entreprenörer ska utvecklas och införas i det nationella e-upphandlingssystemet. För kontrakt vars belopp överstiger tröskelvärdena i EU:s direktiv om offentlig upphandling ska e-formulären baseras på EU:s standardformulär för offentlig upphandling.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
246	C10.R10: Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande		% (procent)	25	24	4 kv.	2023	Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2023 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling, med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 24 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden
247	C10.R10: Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare		% (procent)	29	18	4 kv.	2024	Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2023 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 18 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
248	C10.R10: Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande		% (procent)	24	23	4 kv.	2024	Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2024 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen upphandlingsförfaranden med en enda anbudsgivare för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 23 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden..
2490	C10.R10: Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande		% (procent)	18	12	4 kv.	2024	Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2024 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 12 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
250	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande		% (procent)	12	7	4 kv.	2025	Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande ska mätas som en procentandel av alla anbudsförfaranden för offentliga kontrakt som avslutades 2025 (inklusive under tröskelvärdet – enligt definitionen i relevant EU-lagstiftning om offentlig upphandling med harmoniserade minimiregler för anbud vars penningvärde överstiger ett visst belopp och som antas vara av gränsöverskridande intresse). Andelen förhandlade upphandlingsförfaranden utan föregående offentliggörande för kontrakt med unionsstöd och kontrakt som finansieras separat med nationella medel ska minskas till 7 %, mätt i enlighet med metoden i resultattavlan för den inre marknaden..
251	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Delmål	Införande av ett förfarande och krav för utfärdande och återkallande av visering för nystartade företag	Bestämmelser i den lag som anger ikraftträdandet av förordningen om förfarande och krav för utfärdande och återkallande av en startvisering antagen av ministerrådet				3 kv.	2022	Ministerrådet ska anta en förordning för att fastställa förfarandet och kraven för utfärdande och återkallande av startviseringen, vilken infördes genom artikel 24p i utlänningslagen. Förordningen reglerar inrättandet av ett expertråd som rådgivande organ till ekonomiministern för att avge yttranden om inlämnade projekt, som ansöker om utfärdande av ett certifikat för högteknologiska och/eller innovativa projekt, kallat ”Start-up-visum”, samt villkoren och förfarandet för utfärdande, förlängning och återkallande av certifikatet

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
252	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av lagen om personlig konkurs	Bestämmelser i lagen om personlig konkurs som anger dess ikraftträdande				3 kv.	2022	Genom lagen om personlig konkurs införs insolvensförfaranden för fysiska personer, vilka ska omfatta en återbetalningsplan, realisering av tillgångar och insolvensförfaranden i avsaknad av fysiska personers inkomster och egendom..
253	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ett nytt kapitel i handelslagen för införande av en ny företagsform.	Bestämmelser i handelslagen som anger ändringarnas ikraftträdande				4 kv.	2022	Genom ändringarna införs ett kapitel i handelslagen om en ny rättslig form för ett kommersiellt företag, som ska tillhandahålla mer flexibla instrument för affärsutveckling, inbegripet förvärvskontrakt, optionspooler, konvertibla lån, taggar och hinder för rättigheter samt rörligt kapital.
254	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av handelslagen för att skapa en rättslig ram för påskyndad likvidation av juridiska personer	Bestämmelser i handelslagen som anger ändringarnas ikraftträdande				3 kv.	2023	Ändringarna ska reformera kapitlet om likvidation i handelslagen i syfte att underlätta avvecklingen av företag som inte bedrivit någon verksamhet på senare tid, företag som inte är momsregistrerade, och företag som inte har anställt några anställda. Likvidationsprocessen ska underlättas genom två huvudsakliga ändringar: Förkortning av tidsfristerna för förfaranden. Införande av en enda kontaktpunkt där all kommunikation i likvidationssyfte kommer att kanaliseras via registerbyrån.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
255	C10.R11: Entreprenör-skap i Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av arbetslagstift-ningen som förbättrar de rättsliga villkoren för distansarbete i Bulgarien	Bestämmelser i arbetslagen som anger ändringarnas ikraftträdande				4 kv	2023	Reformen ska ändra de regler om distansarbete som fastställs i arbetslagstiftningen för att skapa större flexibilitet, inbegripet organisationen av hälsosamma och säkra arbetsvillkor, rapportering av arbete och övervakning av arbetstiden.
256	C10.R12: Rådet för ekonomisk analys	Delmål	Institutionalis-ering av rådet för ekonomisk analys	Rådet för ekonomisk analys och dess sekretariat har inrättats och är i drift				3 kv.	2022	Rådet för ekonomisk analys ska inrättas som ett rådgivande organ och ska stödjas av ett sekretariat. Den förväntas förse den bulgariska regeringen med djupgående akademisk ekonomisk expertis. Det viktigaste resultatet ska vara en årlig rapport om tillståndet i den bulgariska ekonomin där man identifierar de utmaningar och risker som den står inför och föreslår lösningar på dem.
257	C10.R12: Rådet för ekonomisk analys	Delmål	Antagande av en årsrapport om tillståndet i Bulgariens ekonomi	Första årsrapporten antagen av rådet för ekonomisk analys				4 kv.	2023	Rådet för ekonomisk analys ska anta sin första årsrapport om tillståndet i den bulgariska ekonomin där man identifierar de utmaningar och risker som den står inför och föreslår lösningar på dem.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
258	C10.I1: Stärka, vidareut-veckla och bygga vidare på det enhetliga informations-systemet för domstolar	Delmål	Uppgradering av det enhetliga domstols-informations-systemet	Uppgraderat och operativt enhetligt informations-system för domstolarna				4 kv.	2023	Det enhetliga domstolsinformationssystemet ska uppgraderas för att göra det möjligt för medborgare och företag att kommunicera och utbyta elektroniska handlingar med rättsväsendet helt online. Uppgraderingen till det enhetliga informationssystemet för domstolar ska omfatta följande: - En ny modul om elektronisk tilldelning och digitalisering av betalningsföreläggande. - En ny modul om förvaltningen av medlingsförfaranden. - Idrifttagande och leverans av den datorutrustning som behövs för domstolarnas drift helt online – 3 000 stationära persondatorer med bildskärmar och 2 200 bärbara datorer. - Två nya centrala datacentraler och ett nytt arkivdatacentrum tas i drift. Uppgraderingen ska vara i linje med principerna ”digitalt som standard” och ”endast en gång”.
259	C10.I2: Digitaliser-ing av viktiga rättstvister inom förvaltnings-rätten	Mål	Införande av ett elektroniskt system för stämning och anmälan		% (procent)	0	25	2 kv.	2023	Efter införandet av a -modulen som syftar till att införa, automatisera och förbättra effektiviteten i delgivningsprocessen för elektroniska stämningar i det gemensamma informationssystemet för ärendehantering ska 25 % av alla stämningar skickas elektroniskt.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
260	C10.I2: Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Delmål	Idrifttagande av en informationsmodul som gör det möjligt för parterna och deras rättsliga företrädare att lämna in och ta emot elektroniska handlingar digitalt på distans i domstolsärenden.	Idrifttagande av en informationsmodul som gör det möjligt att lämna in och ta emot elektroniska dokument på distans				4 kv.	2024	Den nya informationsmodulen ska ge medborgare och berörda parter fjärråtkomst till e-tjänster. Den ska göra det möjligt för medborgare och berörda parter att på elektronisk väg få tillgång till ärendematerial och lämna in handlingar, inbegripet handlingar som inleder rättsliga förfaranden, handlingar som rör redan inledda rättsliga förfaranden och handlingar som inte rör rättsliga förfaranden.
261	C10.I2: Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Delmål	Idrifttagande av en informationsmodul för utfrågningar på distans och tillhandahållande av nödvändig hårdvara för utfrågningar på distans	Idrifttagande av en informationsmodul för utfrågningar på distans och den utrustning som krävs för utfrågningar på distans tillhandahålls				4 kv.	2024	Informationsmodulen ska göra det möjligt att genomföra utfrågningar på distans. Nödvändig hårdvara ska finnas i landets 28 förvaltningsdomstolar för domstolsförhandlingar på distans och ett webbaserat gränssnitt för förhandlingar på distans ska ha tagits i drift.
262	C10.I2: Digitalisering av viktiga rättstvister inom	Delmål	Inköp och användning av hårdvara för datalagring i ett datacentrum inom Högsta	Maskinvara för datalagring i drift				4 kv.	2025	Hårdvaran för datalagring ska köpas in och tas i drift i ett datacentrum inom Högsta rättsrådet. Den befintliga hårdvaran för datalagring ska bytas ut och placeras i backup-läge.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förvaltnings-rätten		rättsrådet							
263	C10.I3: Omställning av informations- och kommunika-tionsinfra-strukturen vid åklagar-myndigheten	Delmål	Uppgraderingen av den allmänna åklagarmyndig-hetens informations- och kommunikation-sinfrastruktur har slutförts	Informations- och kommunika-tionsinfra-strukturen vid åklagarmyndig-heten uppgraderas				4 kv.	2024	Uppgraderingen av den interna informations- och kommunikationsinfrastrukturen ska öka digitaliseringen av processer och säkerheten för informationsutbytet inom åklagarmyndigheten genom att - möjliggöra ett ökat utbyte av interna uppgifter i elektronisk form inom åklagarmyndigheten, - möjliggöra säker fjärråtkomst och e-identifiering, - införa automatiskt utbyte av elektroniska uppgifter med andra brottsbekämpande myndigheter i Bulgarien, - integrera den interna infrastrukturen med den gemensamma e-juridikportalen, - öka cybersäkerhetsnivån och underlätta efterlevnaden av dataskyddet.
264	C10.I4: Förbättring av säkerhets-tjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Intelligenta videoövervak-ningssystem installerade och i drift på platser för stadsinfra-struktur		Antal	0	18	2 kv.	2023	Uppgraderade videoövervakningssystem med funktion för igenkänning av fordonsnummer integrerad och operativ vid minst 18 vägkorsningar på ringvägen Sofia.
265	C10.I4: Förbättring av säkerhets-tjänsternas	Delmål	Inrättande och drift av det nationella intelligenta	Maskinvara och programvara för upp-				4 kv.	2023	Det intelligenta nationella säkerhetssystemet ska inrättas genom uppgradering av det befintliga integrerade automatiserade säkerhetssystemet (IASS) och det geografiska informationssystemet

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	kvalitet och hållbarhet		säkerhets-systemet	graderingar av det integrerade automatiser-ade säkerhets-systemet och det geografiska informations-systemet levererade och installerade						(GIS) vid inrikesministeriet. Uppgraderingen av IASS förväntas möjliggöra förbindelser mellan de kommunala och regionala säkerhetssystemen samt med andra automatiserade informationssystem, både inom och utanför inrikesministeriet, såsom kommuners och statliga institutioners system, platser för kritisk infrastruktur och platser av nationell betydelse, Sofias tunnelbana, bulgariska statliga järnvägar, privata institutioner med betydande statusbanker, sjukhus och arenor. Uppgraderingen ska bland annat omfatta följande: - Förbättringar av IAS-systemet med video- och dataanalyskapacitet och integrering av uppgifter från automatiserade informationssystem. - Förbättringar av GIS-plattformen, inbegripet ytterligare funktioner och analytiska komponenter (inklusive 3D-kartor med byggnadshöjder för rumslig analys) och integrering av realtidsdata från andra viktiga statliga organ och institutioner.
266	C10.I4: Förbättring av säkerhets-tjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Införskaffande av polisbilar med videoövervak-ningssystem för att förebygga korruption och korruption		Antal	1300	1600	4 kv.	2024	Inköp och leverans av 300 nya patrull- och trafikpolisfordon utrustade med videoövervakningssystem. Närmare bestämt förväntas minst 280 bilar och 20 terrängfordon, utrustade med videoövervakning, köpas in och levereras till inrikesministeriets regionala direktorat, inklusive inrikesdirektoratet. De nya fordonen förväntas uppfylla de uppdaterade miljönormerna i EU när det gäller skadliga gasutsläpp.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
267	C10.I4: Förbättring av säkerhets-tjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Utrusta polistjänstemän med kroppskameror		Antal	0	1146	4 kv.	2024	1146 patrullpoliser ska vara utrustade med kroppskameror.
268	C10.I5: Stödja införandet av obligatorisk rättslig medling	Mål	Ökad kapacitet för införande av obligatorisk rättslig medling		15 Antal	13	141	2 kv.	2024	Målet ska uppnås genom att man upprättar - 15 medlingscentrum i distriktsdomstolarna, som tillsammans med de redan befintliga 13 medlingscentrumen i de övriga distriktsdomstolarna kommer att se till att det finns ett medlingscentrum i alla 28 domkretsar, - 113 territoriella avdelningar i de 28 rättsliga medlingscentrumen, vilket kommer att säkerställa att det finns en territoriell avdelning i varje regional domstol.
269	C10.I5: Stödja införandet av obligatorisk rättslig medling	Delmål	Utbildning av domare, medlare och domstols-samordnare samt informations-kampanjer om införandet av obligatorisk rättslig medling	Utbildade domare, medlare och domstols-samordnare, Informations-kampanjer slutförda				2 kv.	2024	Utbildning för införande av obligatorisk rättslig medling i medlingscentrumen vid de fyra pilotdistriktsdomstolarna i Sofia, Varna, Pazardzhik och Pernik ska tillhandahållas enligt följande: - Två endagskurser för domare. - Två tredagarsutbildningar för medlare. - Två tvådagarskurser för domstolssamordnare. Utbildning för införande av obligatorisk rättslig medling i medlingscentrumen i de återstående 24 distriktsdomstolarna ska ges till - två endagskurser för domare, - två tvådagarskurser för medlare, - fyra endagskurser för domstolssamordnare. Dessutom ska informationskampanjer riktade till allmänheten om införandet av obligatorisk medling

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										slutföras och omfatta minst fyra konferenser samt marknadsföringskampanjer för radio, tv och online.
270	C10.I6: Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnads-information	Delmål	En webbplats med onlinekurser och material för onlineutbildning om fastighets-informationshantering (BIM) för experter från den privata sektorn inrättas.	Operativ webbplats med onlinekurser och material som experter inom den privata sektorn behöver för att lära sig hur BIM ska genomföras				2 kv.	2026	En webbplats med onlinekurser och material för utbildning online för experter från den privata sektorn ska skapas. Onlinekurser ska delas in i två typer. En typ ska vara tillgänglig för konsulter och fokusera på deras särskilda behov i BIM-processen. Den andra typen av utbildning ska tillgodose konstruktionskontorens och byggföretagens behov och fokusera på hur nödvändig programvara och praktiska tillämpningar ska användas. Materialet förväntas komplettera de tillgängliga nätkurserna.
271	C10.I6: Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnads-information	Mål	Tillhanda-hållande av fullt utrustade arbetsstationer för modellering och utbildning av byggnads-information		Antal	0	300	2 kv.	2026	Totalt 300 arbetsstationer ska förses med nödvändig hårdvara och programvara för genomförandet av BIM för den kommunala, regionala och statliga förvaltningen efter en konkurrensutsatt offentlig upphandling. Specialiserade utbildningar ska ges till experter inom den statliga förvaltning som arbetar med BIM. 300 experter från 28 provinsförvaltningar, 28 stora kommuner och 3 ministerier förväntas utbildas för att arbeta med BIM:s granskningsprogramvara för projekt och planer.
272	C10.I6: Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnads-information	Delmål	En integrerad modul för modellering av byggnads-information för det enhetliga informations-	Fungerande och integrerad BIM-modul för det enhetliga informations-systemet för				2 kv.	2026	It-infrastruktur och databaser för datautbyte mellan leverantörer och upphandlande myndigheter ska inrättas och tas i drift.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			systemet för fysisk planering, utformning av investeringar och byggtillstånd har skapats och tagits i drift.	fysisk planering, utformning av investeringar och byggtillstånd, som gör det möjligt att lämna in projekt till BIM-modeller i enlighet med den nationella modellen för BIM						
273	C10.I7: Enhetligt informations-system för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov	Delmål	Idrifttagande av ett enda informations-system för fysisk planering, investerings-projektering och bygglov	Ett fullt fungerande gemensamt informations-system för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov				2 kv.	2026	Ett enhetligt informationssystem som en plattform för tillhandahållande av elektroniska administrativa tjänster för fysisk planering och bygglov ska tas i drift.
274	C10.I8: Rumslig övervakning, kontroll och förvaltning genom upp-gradering av	Delmål	Uppbyggnad och utökning av kapaciteten vid inrikes-ministeriets datacenter	Utökad kapacitet hos inrikes-ministeriets datacentraler				2 kv.	2024	Inrättande av en ny datacentral på nivå 4 vid en stor anläggning vid inrikesministeriet i Sofia och uppgradering av kapaciteten vid den sekundära anläggningen nära Sofia, som ska inhysa infrastrukturen och utrustningen för informations- och kommunikationsteknik för inrikesministeriets och andra statliga organs behov i syfte att öka

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Aerospace Monitoring Centre (AMC)									säkerheten i system som används för statliga ändamål, inbegripet e-förvaltning.
275	C10.I8: Rumslig övervakning, kontroll och förvaltning genom upp-gradering av Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Delmål	Uppgradering av Aerospace Monitoring Centre vid inrikes-ministeriet	Idrifttagande av det uppgraderade Aerospace Monitoring Centre vid inrikes-ministeriet				2 kv.	2024	Aerospace Monitoring Centre vid inrikesministeriet ska utvecklas som ett nationellt centrum med ett nätverk för övervakning, analys, prognostisering och efterföljande tillhandahållande av primär information från sensorer i rymden, luftrummet och jordens yta samt för att stödja ledningsbeslut i nödsituationer. Maskinvaran i Aerospace Monitoring Centre ska uppgraderas för att göra det möjligt att ta emot data från fler satelliter och sensorer samt från obemannade luftfartygssystem, och programvara ska tas i drift för behandling av de mottagna uppgifterna.
276	C10.I9: Digitaliser-ing av uppgifter i förvalt-ningen som innehåller pappers-register	Mål	Digitalisering av registeruppgifter och folkbokförings-uppgifter		Antal digital-iserade sidor	0	300000 00	4 kv.	2023	Digitalisering av uppgifterna i registren hos registerbyrån och byrån för geodesy, kartografi och fastighetsskatter samt digitalisering av folkbokföringshandlingar som innehas av kommunala förvaltningar. De digitaliserade posterna ska innehålla sammanfattande metadata som ska räknas med i målet.
277	C10.I9: Digitaliser-ing av uppgifter i förvalt-ningen som innehåller pappers-	Mål	Digitalisering av registeruppgifter och folkbokförings-uppgifter		Antal digital-iserade sidor	3000000 0	861000 00	4 kv.	2025	Digitalisering av uppgifterna i registren hos registerbyrån och byrån för geodesy, kartografi och fastighetsskatter samt digitalisering av folkbokföringshandlingar som innehas av kommunala förvaltningar.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	register									
278	C10.I10: Uppgraderat system för strategisk planering	Mål	Uppgraderat system för strategisk planering		% (procent-andel) av nationella strategi-dokument i systemet	6	100	4 kv.	2025	Övervakningssystemet ska uppgraderas till ett verktyg för strategisk planering som övervakar genomförandet av alla strategiska dokument på central nivå. Uppgraderingen ska säkerställa att alla nationella strategiska dokument kan laddas upp i systemet och att de är standardiserade i fråga om struktur, rapportering och indikatorer. Den ska också stödja en anpassning av strategierna till målen för hållbar utveckling.
279	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations- och förvaltnings miljö för genom-förandet av återhämt-nings- och resiliens-planen	Delmål	Tillhanda-hållande av ett lagringssystem för övervakning av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens	Revisions-rapport som bekräftar lagrings-systemets funktioner				2 kv.	2022	Ett lagringssystem för övervakning av genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen ska finnas på plats och vara i drift före den första betalningsansökan. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. c) insamling, lagring och tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordning (EU) 2021/241.
280	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations- och förvaltnings miljö för genom-	Mål	Uppdatering av videoguider för att fullt ut täcka alla affärsprocesser i informations-systemet för återhämtning		Antal	0	36	2 kv.	2022	Införande av visualisering av arbetsflöden i form av videoguider för att underlätta användarnas arbete. Med tanke på anpassningen av det enhetliga informationssystemet för förvaltning av EU:s strukturinstrument i Bulgarien (UMIS 2020) för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens, samt det nya instrumentets unika karaktär, ska vägledningarna anpassas till planen för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	förandet av åter-hämtnings- och resiliens-planen		och resiliens.							återhämtning och resiliens: 36 videoguider förväntas uppdateras, som förväntas täcka alla möjliga affärsprocesser som användarna kan stöta på när de genomför planen för återhämtning och resiliens när de arbetar i informationssystemet.
281	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations- och förvaltnings miljö för genom-förandet av åte-rhämtnings- och resiliens-planen	Delmål	Ikraftträdande av lagen om inrättande av förvaltnings- och kontrollsystemet för planen för återhämtning och resiliens	Antagande och ikraftträdande av lagen (en förordning utfärdad av finans-ministern) om godkännande av förvaltnings- och kontroll-systemet				2 kv.	2022	Förvaltnings- och kontrollsystemet inom ramen för planen för återhämtning och resiliens ska godkännas före den första ansökan om utbetalning och ska omfatta följande: • De ministerier/organ som ansvarar för att utföra kontroller av planens genomförande (investeringar och reformer). • Fastställande av åtgärder för att bekämpa bedrägeri, korruption, dubbelfinansiering och intressekonflikter samt bestämmelser för rapportering och korrigering av allvarliga oegentligheter.
282	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations- och förvaltnings miljö för genom-förandet av åter-hämtnings- och	Delmål	En godkänd analys av arbetsbelastning vid direktoratet för nationella fonder och den centrala samordnings-enheten, ikraftträdande av ändringarna av de	En godkänd analys av arbetsbelast-ning vid direktoratet för nationella fonder och den centrala samordnings-enheten, bestämmelse i ändringarna av				2 kv.	2022	En analys av arbetsbördan ska genomföras för direktoratet för nationella fonder, den centrala samordningsenheten och genomförandeorganet ”Revision av EU-medel”, med beaktande av den börda som genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen medför och de båda organens ändrade funktioner och/eller ansvarsområden. Analysen ska ge tillräcklig information om behoven av administrativ kapacitet och utarbeta en uppsättning rekommendationer för att vid behov åtgärda otillräcklig kapacitet, med nuvarande tillgängliga resurser och uppgifter som

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	resiliens-planen		strukturella föreskrifterna för genomförande-organet för revision av EU-medel samt genomförande av rekommenda-tioner.	de strukturella föreskrifterna för genomförande organet för revision av EU-medel om ikraftträdande av ändringarna samt genomförande av rekommenda-tionerna.						utgångspunkt. På grundval av analysen och rekommendationerna ska besluten om tilldelning av nödvändiga resurser och om ikraftträdandet av ändringarna av förordningarna för båda organen fattas före den första ansökan om utbetalning.
283	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations- och förvaltnings miljö för genom-förandet av åter-hämtnings- och resiliens-planen	Mål	Slutmottagare som utbildats för att stärka sin upphandlings-kapacitet, inklusive upphandlande enheters.		Antal	0	800	4 kv.	2022	De utbildningar som leder till certifiering förväntas åtgärda bristerna i organisationen av förfarandena för offentlig upphandling. Utbildningen ska prioritera personal från kommuner, budgetoperatörer och statligt ägda eller kontrollerade företag, särskilt personal med ansvar för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.
284	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations	Mål	Uppdatering av videoguider för att fullt ut täcka alla		Antal	36	72	1 kv.	2023	De videoguider som skapas för förvaltnings- och kontrollsystemet för planen för återhämtning och resiliens ska genomgå vissa ändringar för att återspegla de uppgraderade nya funktionerna och de

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande (ange kvartal och år)		Beskrivning och tydlig definition av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	- och förvaltnings miljö för genom-förandet av åter-hämtnings- och resiliens-planen		affärsprocesser i informations-systemet för återhämtning och resiliens.							förbättrade affärsprocesserna i detta nya system. Dessa uppdateringar förväntas återspegla både förändringar i affärsprocesser och/eller krav i förvaltnings- och kontrollmyndigheternas resultat för användarna, och de ska i visuellt hänseende utgöra de vanligaste felen. I detta avseende ska ytterligare 36 uppdateringar av videomanualerna för driften av systemet genomföras.
285	C10.I11: Säkerställa en lämplig informations - och förvaltnings-miljö för genom-förandet av åter-hämtnings- och resiliens-planen	Mål	Slutmottagare som utbildats för att säkerställa sin kapacitet att genomföra planen för återhämtning och resiliens		Antal	0	350	4 kv.	2025	Särskild utbildning för slutmottagare i övervakning och rapportering, utbyte av bästa praxis, diskussion om praktiska problem och problem i samband med förvaltning och rapportering av verksamhet inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Utbildningen förväntas bidra till ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av åtgärder inom ramen för planen för återhämtning och resiliens och till uppnåendet av delmål och mål. Utbildningsgruppen för det nationella fonddirektoratet ska förberedas inom ramen för projektet General Technical Support for the implementation of Bulgaria RRP. Huvuddelen av utbildningen förväntas genomföras 2023–2025.

K DEL 11: SOCIAL INTEGRATION

Denna del av den bulgariska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att främja social inkludering genom att

- förbättra det sociala skyddet och tillhandahållandet av tjänster. Detta ska omfatta en reform av minimiinkomstsystemet och utveckling av nya verktyg för byrån för socialt bistånd och för arbetsförmedlingen.
- reformera långtidsvården i Bulgarien, i enlighet med de gemensamma europeiska riktlinjerna för övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska personer med permanent funktionsnedsättning stödjas genom hjälputrustning för att främja deras rörlighet och självständiga liv.
- främja den sociala ekonomin och de kulturella och kreativa sektorerna. Detta ska uppnås genom inrättande av fokuscentrum för social ekonomi och solidaritetsekonomi som tillhandahåller stödverktyg till sociala företag, inrättar bidragssystem för den kulturella och den kreativa sektorn och digitaliserar innehållet i museer, bibliotek och arkiv.

Delen omfattar två reformer och sju investeringar och bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifieras i de landsspecifika rekommendationerna, särskilt rekommendationerna för att åtgärda bristerna i minimiinkomstsystemet (de landsspecifika rekommendationerna 2 2020 och 4 2019) samt för att förbättra tillgången till integrerade arbetsförmedlingstjänster och sociala tjänster (landsspecifik rekommendation 4 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C11.R1): Reform av minimiinkomstsystemet

Reformen av minimiinkomstsystemet syftar till att förbättra minimiinkomstsystemets tillräcklighet och täckning.

Reformen ska omfatta ikraftträdandet av lagen om socialt stöd och ändringar av sekundärrätten för att inrätta en mekanism för automatisk årlig uppdatering av minimiinkomstsystemet på grundval av fattigdomsgränsen och ändra kriterierna för minimiinkomstsystemet. Betalningen av minimiinkomsten ska finansieras genom Bulgariens statsbudget.

Reformen ska också omfatta ändringar av lagen om främjande av sysselsättning, som ska införa en definition av ”ekonomiskt inaktiv” och en uppsättning åtgärder som syftar till att aktivera ekonomiskt inaktiva personer.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

Reform 2 (C11.R2): Reform av sociala tjänster

Syftet med reformen är att förbättra tillhandahållandet av sociala tjänster, inbegripet långtidsvård, i Bulgarien, i enlighet med de gemensamma europeiska riktlinjerna för övergången från institutionsbaserad till samhällsbaserad vård och omsorg, den europeiska strategin för personer med funktionsnedsättning 2021–2030 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt principerna om valfrihet och självständigt boende.

Reformen ska omfatta antagandet av en nationell karta över sociala tjänster, som ska utarbetas på grundval av en analys av utbudet av sociala tjänster och behoven på kommunal och regional nivå.

Den ska också omfatta en ny förordning om kvaliteten på sociala tjänster, som ska utarbetas tillsammans med relevanta arbetsmarknadsparter och omfatta följande: lägsta kvalitetsstandarder för de anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster. minimikraven för modernisering av anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster. kraven på kvalifikationer hos den personal som tillhandahåller sociala tjänster. samt indikatorer för att övervaka resultaten av och kvaliteten på tillhandahållandet av sociala tjänster. Den ska också fastställa det högsta antalet användare per anläggning som tillhandahåller sociala tjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Investering 1 (C11.I1): Modernisering av långvarig vård och omsorg

Investeringen kompletterar reform 2 ”Reform av sociala tjänster” och dess mål är att reformera byggnadsbeståndet av anläggningar där sociala tjänster tillhandahålls personer med funktionsnedsättning och äldre.

Bygg- och renoveringsverksamheten inom ramen för denna investering ska baseras på resultaten av analysen av utbudet av sociala tjänster och behoven på kommunal och regional nivå och i linje med kraven i förordningen om kvaliteten på sociala tjänster. Investeringen ska omfatta följande:

- Byggande av nya inrättningar för vård och omsorg i hemmet, tillsammans med nya anläggningar för dagvård, inklusive rådgivning, terapi och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning. Varje daghem ska byggas i närheten av en vårdinrättning. De inrättningar som tillhandahåller vård och omsorg ska erbjuda minst 2500 nya platser.
- Renovering av befintliga inrättningar för äldreomsorg för att uppfylla kvalitetsnormerna, i enlighet med förordningen om kvaliteten på sociala tjänster.
- Energieffektivitetsrenoveringar i befintliga anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster, med en genomsnittlig energibesparing på minst 30 %.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C11.I2): Tillhandahållande av hjälputrustning till personer med permanent funktionsnedsättning

Syftet med investeringen är att förbättra den sociala integrationen av personer med permanenta funktionsnedsättningar genom att främja personlig rörlighet och tillgänglighet.

Investeringen består i att tillhandahålla hjälputrustning, inklusive programvara, på grundval av stödmottagarnas särskilda behov. Stödmottagarna ska också utbildas för att lära sig hur hjälpanordningarna ska sättas in. Denna investering ska omfatta minst 3 300 personer med permanent funktionsnedsättning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investering 3 (C11.I3): Utveckling av den sociala ekonomin

Syftet med denna investering är att främja den sociala ekonomin genom att stödja utvecklingen av företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin.

Investeringen ska omfatta inrättande av fokuspunkter för den sociala och solidariska ekonomin, som ska stödja företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin genom att tillhandahålla rådgivning och tekniskt stöd, bland annat genom att bistå vid digitaliseringen av dessa företags affärsprocesser. Fokuscentrumens lokalisering ska säkerställa att varje region, enligt nivå två i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter, betjänas av ett fokuscentrum.

Dessutom ska investeringen omfatta inrättandet av en digital plattform för att främja produkter och tjänster från företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 4 (C11.I4): Modernisering av socialtjänsten

Syftet med denna investering är att förbättra socialkontorets tillhandahållande av tjänster genom renovering av dess anläggningar.

Investeringen ska omfatta renovering av byråns anläggningar och byggande av en tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning genom installation av trapputrustning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Investering 5 (C11.I5): Modernisering av arbetsförmedlingen

Syftet med denna investering är att öka effektiviteten och kvaliteten på de tjänster som Arbetsförmedlingen tillhandahåller genom att utveckla nya och/eller förbättra befintliga elektroniska plattformar och system. Investeringen ska också bidra till ytterligare integration av de elektroniska systemen för sysselsättning och andra tjänster, inbegripet sociala tjänster.

De nya och uppdaterade verktygen ska främja en effektivare matchning mellan arbetssökande och lediga platser, bland annat genom uppgradering av programvara för att genomföra undersökningar och förbättrade datalagringssystem.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

Investering 6 (C11.I6): Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna

Syftet med investeringen är att stödja utvecklingen och främjandet av de kulturella och kreativa sektorerna i Bulgarien.

Investeringen ska omfatta följande:

- En reform av den nationella kulturfonden med inriktning på öppen planering, samordning och övervakning av dess verksamhet.
- Bidragssystem och bidragsprogram som är inriktade på internationellt främjande av bulgariska kulturprodukter, kulturpolitik i stora och små kommuner, publikutveckling och tillgång till kultur samt digitala färdigheter, ledarskapsfärdigheter och entreprenörsfärdigheter för personer som arbetar inom den kulturella och den kreativa sektorn, inbegripet den offentliga och den privata sektorn.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 7 (C11.I7): Digitalisering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv

Syftet med investeringen är att digitalisera innehållet i museer, bibliotek och arkiv för att förbättra tillgängligheten och främja bevarandet.

Investeringen ska omfatta digitalisering av innehållet i minst 28 museer, 10 bibliotek och statliga arkiv, inklusive Bulgariens nationella filmarkiv, Bulgariens nationella television, Bulgariens nationella radio, Bulgariens nyhetsbyrå och den nationella arkivfonden.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
286	C11.R1: Reform av minimi-inkomst-systemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i sekundärrätten i socialbidrags-lagen	Bestämmelse i sekundärrätt som anger ikraftträdandet av ändringarna i socialbidragslagen				1 kv.	2022	För att öka minimiinkomstsystemets tillräcklighet och täckning ska ändringarna omfatta en gradvis ökning av de procentsatser som används för beräkning av inkomsttröskeln i minimiinkomstsystemet, den differentierade minimiinkomsten (DMI), enligt följande: - För 2022: med en genomsnittlig koefficient på minst 1,10. - För 2023: med en koefficient på minst 1,365. - För 2024: med en koefficient på minst 1,224.
287	C11.R1: Reform av minimi-inkomst-systemet	Delmål	Färdigställande av en rapport om minimiinkomst-systemet	Slutrapport från arbetsmarknads- och socialministeriet och offentliggjord på ministeriets webbplats.				4 kv.	2022	Analysen ska innehålla evidensbaserade rekommendationer för att utvidga den effektiva täckningen, öka inriktningen på minimiinkomstsystemet, uppmuntra till förvärvsarbete, förbättra de kopplade aktiveringsåtgärderna genom de offentliga arbetsförmedlingarna och avsevärt minska den administrativa bördan för enskilda personer och för administrationen i ansökningsförfarandena. Analysen ska - se över kriterierna för stödberättigande och arbete i minimiinkomstsystemet, inbegripet kriterier för ägande, registrering av offentliga arbetsförmedlingar och krav på samhällsarbete, tillsammans med genomförandet av aktiveringsåtgärder, - se över sysselsättningsincitamenten, bland annat genom att avstå från förmåner för mottagare av minimiinkomststöd som börjar förvärvsarbeta, - analysera den administrativa bördan av processen och ta hänsyn till detta i sina rekommendationer i syfte att uppnå en betydande minskning,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										För ovanstående delar ska analysen innehålla hänvisningar till de utmaningar som identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen och till analyser från internationella organisationer med relevant sakkunskap.
288	C11.R1: Reform av minimi-inkomst-systemet	Delmål	Ikraftträdande av lagen om socialt stöd, ändringarna av sekundärrätten och lagen om främjande av sysselsättning	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om socialt stöd, ändringarna av sekundärrätten och lagen om främjande av anställning				4 kv.	2023	Lagen om socialt stöd ska ta itu med fragmenteringen av den nuvarande lagstiftningen på området sociala förmåner, sociala tjänster och socialt stöd genom att kodifiera relevant lagstiftning. Lagen om socialt stöd eller ändringarna av sekundärlagstiftningen ska omfatta följande ändringar av minimiinkomstsystemet: - Revideringar av kriterierna för stödberättigande och krav på arbete, inbegripet en minskning av den obligatoriska registreringstiden vid arbetsförmedlingen från 6 till 3 månader, och införande av incitament för att börja förvärvsarbeta, för att utvidga den faktiska täckningen och förbättra målinriktningen, i enlighet med rekommendationerna i den offentliggjorda studien från arbetsgruppen om minimiinkomstsystemet (delmål 287). - Införande av automatiska uppdateringar av inkomstgränsen för minimiinkomstsystemet genom att inrätta en årlig indexeringsmekanism för differentierad minimiinkomst (Differentiated Minimum Income, DMI) till fattigdomsgränsen från och med den 1 januari 2025.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										För varje målgrupp i programmet ska DMI beräknas genom att en gruppspecifik koefficient multipliceras med ett förankringselement som ersätter den garanterade minimiinkomsten (GMI), som är gemensam för alla målgrupper. o För varje målgrupp får den gruppspecifika koefficienten inte vara lägre än dess värde för 2021. o Förankringselementet ska motsvara minst 30 % av det senaste tröskelvärdet för fattigdomsrisk. o Det tröskelvärde för fattigdomsrisk som används för indexeringen ska harmoniseras med Eurostats metod. Dessutom ska ändringarna av lagen om främjande av sysselsättning omfatta följande: - Den rättsliga definitionen av ”ekonomiskt inaktiv”. - Ett nytt kapitel som definierar de verksamheter som är inriktade på aktivering av ”ekonomiskt inaktiva”
289	C11.R1: Reform av minimi-inkomst-systemet	Mål	Mottagare av det månatliga minimiinkomst-stödet		Antal	63 518	116 873	4 kv.	2024	Antalet mottagare, mätt som individer, av det månatliga minimiinkomststödet ska öka från 63518 under 2020 till 116873 under 2024.
290	C11.R2: Reform av sociala	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om kvaliteten på	Bestämmelse i förordningen om ikraftträdande av förordningen om				2 kv.	2022	Förordningen om kvaliteten på sociala tjänster ska innehålla minimikvalitetsnormer för tillhandahållandet av sociala tjänster.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	tjänster		sociala tjänster	kvaliteten på sociala tjänster						De lägsta kvalitetsstandarderna ska omfatta följande: - Arkitektoniska krav för nya inrättningar som tillhandahåller vård i hemmet, inbegripet det högsta antalet användare per anläggning som tillhandahåller sociala tjänster och det högsta antalet användare per sovrum. Användarna per sovrum får inte vara fler än två. - De sociala tjänster som tillhandahålls av de dagvårdsinrättningar som åtföljer boenden, inklusive rådgivning och terapi. - Kraven på modernisering av befintliga vårdinrättningar, inklusive äldreboenden. Förordningen ska dessutom omfatta följande: - Förfarandena för övervakning och utvärdering av ansvariga enheters tillhandahållande av sociala tjänster. - Normer för kvalifikationer och yrkesmässig utveckling för den personal som tillhandahåller sociala tjänster.
291	C11.R2: Reform av sociala tjänster	Delmål	Nationell karta över sociala tjänster	Antagen nationell karta över sociala tjänster				4 kv.	2023	Den nationella kartan över sociala tjänster ska innehålla en analys av utbudet av sociala tjänster och av behoven av sociala tjänster på kommunal och regional nivå. På grundval av denna analys ska kartan omfatta följande: - Paketet med sociala tjänster på kommunal och regional nivå som finansieras genom statsbudgeten. - Det högsta antalet användare av alla sociala tjänster som finansieras via statsbudgeten.
292	C11.I1:	Delmål	Undertecknande	Undertecknade avtal				2 kv.	2024	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Modern-isering av långvarig vård och omsorg		av kontrakt för uppförande och renovering av anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster							offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta följande: - Bygg- och anläggningsarbete för 250 inrättningar för långtidsvård, varav 125 tillhandahåller vårdhem och 125 daghem. Varje daghem ska komplettera tillhandahållandet av tjänster vid en vårdinrättning och därför byggas i närheten. - Renoveringar av 82 äldreboenden. Uppförandet av de nya anläggningarna och renoveringen av äldreboenden ska uppfylla kraven i förordningen om kvaliteten på sociala tjänster och analysen av utbudet av sociala tjänster och behovet av sociala tjänster på kommunal och regional nivå, inbegripet på platser, antalet användare per anläggning och antalet användare som delar ett sovrum (delmålen 290 och 291). Dessutom ska avtalen även omfatta energieffektivitetsrenoveringar av 840 befintliga anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster eller administrativa tjänster med anknytning till sociala tjänster.
293	C11.I1: Modern-isering av långvarig vård och omsorg	Mål	Renovering av äldreboenden		Antal	0	82	4 kv.	2025	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 292) ska 82 befintliga äldreboenden renoveras.
294	C11.I1: Modern-isering av	Mål	Nya faciliteter för sociala tjänster för		Antal	0	250	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 292) ska det byggas 125 nya inrättningar för vård av boende och 125 nya daghem för personer med funktionsnedsättning.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	långvarig vård och omsorg		personer med funktionsned-sättning							Dessutom ska utrustning, inklusive möbler, levereras och installeras. De inrättningar som tillhandahåller dagvård förväntas tillhandahålla lämplig dagvård, rådgivning, terapi och rehabilitering och främja förvärvandet av färdigheter för självständigt boende hos personer med funktionsnedsättning som bor i de nybyggda boendeboenden.
295	C11.I1: Modern-isering av långvarig vård och omsorg	Mål	Energi-besparings-renovering i befintliga anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster		Antal	0	840	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 292) ska renoveringarna slutföras i 840 befintliga anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster eller administrativa tjänster i samband med sociala tjänster. Renoveringar ska leda till energibesparingar på i genomsnitt 30 %.
296	C11.I1: Modern-isering av långvarig vård och omsorg	Mål	Andel vuxna som får stöd vid specialiserade institutioner jämfört med dem som får stöd inom samhälls-baserade tjänster eller hemma		Antal	18,5	5	2 kv.	2026	Indikatorn ska mäta förhållandet mellan antalet vuxna som får stöd vid specialiserade institutioner, dvs. institutioner för vuxna med funktionsnedsättning och äldreboenden, och antalet vuxna som får stöd genom samhällsbaserade tjänster eller i hemmet. Dessutom ska antalet vuxna som får stöd vid specialiserade institutioner minska under perioden 2021–2026.
297	C11.I2: Tillhanda-hållande	Delmål	Metod för urval av personer med permanent	Antagande av arbetsmarknads- och				4 kv.	2022	En metod för att fastställa urvalsförfarandet för att tilldela hjälpanordningar till personer med permanent

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	av hjälp-utrustning till personer med permanent funktions-nedsätt-ning		funktions-nedsättning	socialministeriet						funktionsnedsättning ska antas. Metoden ska utformas med beaktande av hälso- och sjukvårdsbehov och särskilda behov samt sociodemografiska särdrag hos personer med permanent funktionsnedsättning.
298	C11.I2: Tillhanda-hållande av hjälp-utrustning till personer med permanent funktions-ned-sättning	Mål	Personer med permanent funktionsned-sättning som har fått hjälputrustning		Antal	0	3300	2 kv.	2024	Personer med permanenta funktionsnedsättningar ska få assistansanordningar, såsom bärbara blindskriddatorer, rullstolar och trappliftar. Detta ska inbegripa installation av hjälpanordningar och tillhandahållande av utbildning för deras utplacering. Mottagarna av hjälpanordningarna ska väljas ut i enlighet med metoden för urval av personer med permanent funktionsnedsättning (delmål 297).
299	C11.I3: Utveck-ling av den sociala ekonomin	Mål	Bygga upp och utrusta 6 regionala fokuscentrum		Antal	0	6	4 kv.	2022	Bygg- och/eller renoveringsarbeten ska slutföras för 6 regionala fokuscentrum. Dessutom ska utrustning, inklusive möbler, levereras och installeras.
300	C11.I3: Utveck-ling av	Delmål	Digital plattform för den sociala	Plattform som utvecklats och är				2 kv.	2025	Den digitala plattformen för den sociala ekonomin ska utvecklas och göras allmänt tillgänglig. Den ska göra det möjligt för företag och organisationer inom den sociala

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	den sociala ekonomin		ekonomin	allmänt tillgänglig						och solidariska ekonomin att presentera sin verksamhet och sina tjänster för berörda parter, bland annat via en modul för e-handel.
301	C11.I3: Utveck-ling av den sociala ekonomin	Mål	Sociala företag som tar emot digital utrustning		Antal	0	100	4 kv.	2025	För att förbättra digitaliseringen av sina affärsprocesser ska företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin ta emot och installera digital utrustning (t.ex. programvaru- och hårdvarulösningar, artificiell intelligens, 3D-skrivare, 3D-skannrar).
302	C11.I3: Utveck-ling av den sociala ekonomin	Delmål	Rapport om den verksamhet som bedrivs av fokuscentrumen	Publicering av en rapport om fokuscentrumens verksamhet				4 kv.	2025	En rapport ska offentliggöras med en analys av de tjänster som fokuscentrumen tillhandahåller företag och organisationer inom den sociala och solidariska ekonomin, inbegripet tillhandahållande av samråd, utbildning och säljfrämjande verksamhet. Rapporten ska innehålla information om typen av tjänster, antalet tjänster som tillhandahålls för varje typ av tjänst och de tjänster som tillhandahålls av varje fokuscentrum.
303	C11.I4: Modern-isering av social-tjänsten	Delmål	Undertecknande av avtal om renovering och renovering av lokalkontor vid byrån för socialt bistånd	Undertecknade avtal				4 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta följande: - Renoveringsarbeten. - Försörjning, leverans och installation av uppvärmningsanordningar, genomförande av energieffektivitetsåtgärder och trappstigningsanordningar.
304	C11.I4: Modern-	Mål	Antal territoriella		Antal	0	181	2 kv.	2024	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 303) ska

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	isering av social-tjänsten		enheter vid byrån för socialt bistånd som renoverats							socialstödsmyndighetens enheter renoveras. Dessutom ska energieffektiva apparater installeras. Enheter inom Socialstyrelsen, som före renoveringsarbetena uppställde fysiska hinder för tillträde för personer med funktionsnedsättning, ska också vara föremål för leverans och installation av trappliftar för personer med funktionsnedsättning.
305	C11.I5: Modern-isering av arbets-förmed-lingen	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av arbetsförmed-lingens it-utrustning och e-tjänster	Undertecknade avtal				3 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta följande: - Uppgraderingen av det nationella informationssystemet för databasen som stöder tjänster för att underlätta övergångar på arbetsmarknaden, inbegripet tillhandahållande av utbildning för personal vid arbetsförmedlingen för utplacering. Plattformen ska vara helt integrerad med andra byråers digitala system, inbegripet byrån för socialt bistånd. - Utveckling av plattformen för digital matchningslaboratorium, som ska matcha arbetssökandes profiler med utbildningar och/eller lediga platser via en särskild algoritm. - Utveckling av den professionella kompassapplikationen, som ska förteckna utbildning och lediga platser per yrke och/eller region och göras tillgänglig för den bulgariska befolkningen. - Vidareutveckling av byråns digitaliserade arbetsflöden. Dessa arbetsflöden ska omfatta

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										utarbetande och offentliggörande av resultaten från arbetsmarknadsundersökningar och byråns tjänster när det gäller sysselsättningsstöd, utbildning och registreringsförfaranden för arbetssökande.
306	C11.I5: Modern-isering av arbets-förmed-lingen	Delmål	It-inrättningar vid Arbetsförmed-lingen	Utveckling och tillgänglighet av e-plattformar och e-tjänster				4 kv.	2024	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 305) ska de elektroniska plattformarna och e-tjänsterna utvecklas och göras tillgängliga för arbetsförmedlingen och, i förekommande fall, för allmänheten, inbegripet - det nationella informationssystemet för databasen, - plattformen för digital matchningslaboratorium, - den professionella kompassapplikationen, och - e-tjänster till följd av vidareutvecklingen av digitaliseringen av byråns arbetsflöden.
307	C11.I6: Utveck-ling av de kulturella och kreativa sektorerna	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för den nationella kulturfonden	Bestämmelse i sekundärrätten som anger ikraftträdandet av ändringarna av den rättsliga ramen för den nationella kulturfonden				1 kv.	2023	Ändringarna förväntas öka effektiviteten och insynen i de offentliga utgifterna för kultur och ska omfatta följande: - En översyn av fondens organisation och förvaltningsstruktur. - En mekanism för övervakning av fondens verksamhet. Dessutom ska ett elektroniskt system för förvaltning av nationella kulturfondens administrativa processer offentliggöras.
308	C11.I6: Utveck-ling av de kulturella och kreativa	Mål	Stöd till europeiskt kulturellt samarbete		Antal	0	203	4 kv.	2025	Företag och egenföretagare inom den kulturella och den kreativa sektorn ska få bidragsstöd efter lanseringen av bidragssystemen inom den nationella kulturfonden ”Stöd till europeiskt kulturellt samarbete”. Syftet med bidragssystemen är att främja bulgariska produktioners deltagande i internationella festivaler och

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	sektorerna									europeiska samproduktioner. Bidragssystemet ska omfatta två öppna ansökningsomgångar i fyra omgångar. Bidragsbeloppet för den första ansökningsomgången ska vara mellan 100 000 och 500 000 bulgariska lev, med 10 % medfinansiering från stödmottagarna. Bidragsbeloppet för den andra ansökningsomgången ska vara mellan 70 000 och 142 000 bulgariska lev, med 10 % medfinansiering från stödmottagarna. Stödmottagarna ska väljas ut genom konkurrensutsatta förfaranden på grundval av på förhand fastställda kriterier.
309	C11.I6: Utveck-ling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Stöd till distribution av kulturellt innehåll		Antal	0	416	4 kv.	2025	Företag och egenföretagare inom den kulturella och den kreativa sektorn ska få bidrag efter lanseringen av bidragssystemen inom den nationella kulturfonden ”Stöd till utveckling och tillgång till auktion”. Syftet med bidragssystemen är att främja distribution och marknadsföring av kulturellt innehåll över hela territoriet. Detta förväntas omfatta presentationer som kan äga rum personligen eller online. Två ansökningsomgångar ska utlysas inom ramen för programmet. Bidragsbeloppet för den första ansökningsomgången ska vara mellan 20 000 och 120 000 bulgariska lev, med 10 % medfinansiering från stödmottagarna. Bidragsbeloppet för den andra ansökningsomgången ska vara mellan 6 000 och 16 000 bulgariska lev, med 10 % medfinansiering från stödmottagarna. Stödmottagarna ska väljas ut genom konkurrensutsatta

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										förfaranden på grundval av på förhand fastställda kriterier.
310	C11.I6: Utveck-ling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Stöd till bulgariska kommuners kulturpolitik		Antal	0	82	4 kv.	2025	Bulgariska kommuner ska få bidrag efter lanseringen av bidragssystemen inom den nationella kulturfonden ”Ny generation av lokal kulturpolitik”. Syftet med stödordningen är att finansiera åtgärder som riktar sig till de kulturella och kreativa sektorerna i bulgariska kommuner. Två ansökningsomgångar ska utlysas inom ramen för programmet. Den första ansökningsomgången ska inriktas på stora kommuner och bidragsbeloppet ska ligga mellan 500 000 och 2 000 000 bulgariska lev, med medfinansiering på 50 % från stödmottagarna. Den andra ansökningsomgången ska inriktas på små kommuner och bidragsbeloppet ska ligga mellan 100 000 och 200 000 bulgariska lev, med medfinansiering på 25 % från stödmottagarna. Stödmottagarna ska väljas ut genom konkurrensutsatta förfaranden på grundval av på förhand fastställda kriterier.
311	C11.I6: Utveck-ling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Personer som arbetar inom den kulturella och den kreativa sektorn och som har avslutat en utbildning		Antal	0	600	1 kv.	2025	Personer som arbetar inom den kulturella och den kreativa sektorn, inbegripet den offentliga och den privata sektorn, ska genomgå en utbildning. Utbildningen ska omfatta ämnen som är relevanta för utvecklingen av de kulturella och kreativa sektorerna, såsom kulturförvaltning, kulturellt entreprenörskap, publikutveckling och användningen av digitala verktyg för kulturevenemang.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ Mål	Namn	Kvalitativ indikator för delmål	Kvantitativ indikator för mål			Tid		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
312	C11.I7: Digital-isering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Delmål	Om fastställande av enhetliga metoder och standarder för digitalisering av innehåll	Offentliggörande av enhetliga metoder och standarder för digitalisering av innehåll				2 kv.	2023	Den enhetliga metoden ska omfatta utnämningen av nationella samordnare och kriterierna för prioritering av innehåll samt enhetliga och aktuella standarder för det innehåll som ska digitaliseras. De enhetliga standarderna ska gälla för digitaliseringen av innehållet i museer, bibliotek och arkiv.
313	C11.I7: Digital-isering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Delmål	E-plattform för kulturarv	E-plattform om kulturarv som utvecklats och är allmänt tillgänglig				4 kv.	2024	Den elektroniska plattformen för kulturarv ska ge tillgång online till det digitala innehållet i museer, bibliotek och statliga arkiv och integreras med kulturministeriets e-kulturportal.
314	C11.I7: Digital-isering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Mål	Digitaliserat innehåll som finns tillgängligt för allmänheten på e-plattformen		Antal	0	43	2 kv.	2026	Det digitaliserade innehållet i minst 28 museer, 10 bibliotek och statliga arkiv, inklusive Bulgariens nationella filmarkiv, Bulgariens nationella television, Bulgariens nationella radio, Bulgariens nyhetsbyrå och den nationella arkivfonden, ska offentliggöras och göras tillgängligt för allmänheten online på e-plattformen för kulturarv (delmål 313).

L. DEL 12: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Denna del av den bulgariska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att förbättra tillhandahållandet av och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster i hela Bulgarien. Det omfattar sex reformer och sju investeringar.

Delen omfattar investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn i hela territoriet, inbegripet modernisering av en del av sjukhusen och vårdinrättningar som tillhandahåller antingen pediatrisk, onkologisk eller psykiatrisk vård.

Delen omfattar också uppbyggnad av öppenvårdsavdelningar, inrättande av ett ambulanssystem med flyg samt åtgärder för att ta itu med bristen på hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet deras obalanserade geografiska fördelning.

Förbättringen av e-hälsa och digital innovation inom hälso- och sjukvården ska stödjas genom slutförandet av genomförandet av det nationella hälsoinformationssystemet och utvecklingen av en plattform för medicinsk diagnostik.

Dessutom införs strategier och handlingsplaner som ligger till grund för investeringarna. Nationella strategier och planer omfattar också andra relevanta frågor, bland annat hälsoutbildning i skolor och hälsosamt åldrande.

Delen bidrar till att ta itu med de utmaningar som identifieras i de landsspecifika rekommendationerna för att mobilisera tillräckliga ekonomiska resurser för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, tillgänglighet och kapacitet och säkerställa en balanserad geografisk fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal (landsspecifik rekommendation 1 2020) samt för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och åtgärda bristen på hälso- och sjukvårdspersonal (landsspecifik rekommendation 4 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 (C12.R1): Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn

Syftet med reformen är att öka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft mot chocker samt att öka befolkningens tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet i rätt tid genom att tillhandahålla den strategiska grunden för framtida investeringar och reformer och identifiera relevanta åtgärder.

Reformen ska omfatta antagandet av ett antal strategier och planer, nämligen följande:

– Den nationella hälsostrategin 2021–2030, som ska syfta till att ta itu med befintliga strukturella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, inbegripet bristen på hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet, genom att fastställa strategiska mål och prioriteringar för en 10-årsperiod.
– Den nationella strategin för psykisk hälsa för medborgarna i Bulgarien 2021–2030, som ska innehålla rekommendationer för att främja integreringen av psykiatriska tjänster i samhällsbaserade tjänster och tjänster som tas emot i hemmet (avinstitutionalisering), samt ta itu med de huvudsakliga problem som landets psykiatriska vårdsystem står inför, inbegripet föråldrad utrustning och anläggningar samt personalbrist.
– Den nationella strategin för barns och vuxnas hälsa och pediatrisk vård i Bulgarien 2021–2030, som ska innehålla riktade rekommendationer för att stärka hälso- och sjukvården för barn och ungdomar, från och med graviditeten.
– Den nationella strategin för hälsosam geriatrisk vård och åldrande i Bulgarien 2021–2030. Strategin ska främja en heltäckande uppsättning rekommendationer med inriktning på äldres hälsa och välbefinnande, med beaktande av regionala demografiska trender och tillgången till tjänster, inbegripet tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

Antagandet av dessa strategier ska kompletteras med antagande av åtföljande handlingsplaner för deras genomförande. Handlingsplanerna ska bygga på rekommendationerna i strategierna för att beskriva åtgärder, inbegripet deras tidsplan.

Reformen omfattar också antagandet av

– den nationella kartan över de långsiktiga behoven inom hälso- och sjukvårdssektorn i Bulgarien, som ska innehålla rekommendationer om hur man kan främja en balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdstjänster i Bulgarien, på grundval av en analys som omfattar hälso- och sjukvårdsinrättningar i varje region,
– den nationella planen för bekämpning av cancer i Bulgarien 2021–2027, som ska beskriva åtgärder som syftar till att minska incidensen och dödligheten i cancer, med inriktning på screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer samt cancerbehandlingsmetoder,
– den nationella planen för omstrukturering av sjukhusvården i Bulgarien 2021–2027, som ska innehålla förslag till åtgärder för att omstrukturera och optimera sjukhussektorns organisation och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

<u>Reform 2 (C12.R2): Utveckling av e-hälsa och av det nationella hälsoinformationssystemet</u>

Syftet med reformen är att främja utvecklingen av e-hälsa.

Reformen omfattar antagandet av den nationella strategin för e-hälsa och digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemet 2021–2030, som ska innehålla rekommendationer om digitalisering och integrering av hälso- och sjukvårdstjänster för att öka effektiviteten och täckningen av e-hälsa i Bulgarien. En handlingsplan med åtgärder för att genomföra rekommendationerna i strategin ska också antas.

Reformen omfattar också en uppdatering av den rättsliga ramen i landet när det gäller e-hälsa, när det gäller följande: telemedicin, inbegripet telediagnostik och fjärrövervakning, villkoren för förskrivning och utlämning av läkemedel. upprättande och upprätthållande av medborgarnas elektroniska patientjournaler. samt arbetsprocesserna för det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS).

Dessutom ska reformen slutföra genomförandet av NHIS och på så sätt skapa en gemensam digital miljö för insamling och utbyte av medicinsk information.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

Reform 3 (C12.R3): Göra hälso- och sjukvårdsyrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet

Syftet med reformen är att ta itu med bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och deras ojämna fördelning över hela landet.

Reformen ska omfatta utarbetande, antagande och ikraftträdande av ett lagstiftningspaket och andra åtgärder som ska göra det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterskor och barnmorskor, att etablera sin egen praktik, föreskriva att det nationella sjukförsäkringssystemet ska ersätta de tjänster som hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterskor och barnmorskor, tillhandahåller i sin verksamhet, öka antalet universitetsplatser för sjuksköterskespecialiseringar. främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat genom att tillhandahålla ekonomiska incitament som finansieras via statsbudgeten och de europeiska strukturfonderna, och stärka hälso- och sjukvårdspersonalens representation i de regelbundna förhandlingarna med den nationella sjukförsäkringskassan.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Reform 4 (C12.R4): Strategisk ram och handlingsplan för att öka tillgången till primärvård och öppenvård

Syftet med reformen är att skapa en grund för att stärka tillhandahållandet av primärvård och öppenvård i hela territoriet genom att anta en nationell strategi och en tillhörande handlingsplan.

Reformen ska omfatta antagandet av en nationell strategi för att förbättra tillgången till och kapaciteten hos icke-sjukhusvård och säkerställa en balanserad territoriell fördelning av sjukvård och hälso- och sjukvård i Bulgarien 2021–2027 och handlingsplanen för dess genomförande. Strategin ska innehålla rekommendationer för att säkerställa en balanserad fördelning av primärvård och öppenvård i Bulgarien,

medan handlingsplanen ska beskriva åtgärderna för att följa rekommendationerna i strategin.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 5 (C12.R5): Stöd till bättre tillhandahållande av förebyggande screeningverksamhet

Syftet med reformen är att främja en effektiv hälso- och sjukvård genom att utveckla en plan för att främja screening av hälsotillstånd och sjukdomar i hela Bulgarien.

Reformen ska omfatta utarbetande och antagande av en nationell plan för utveckling av omfattande prenatala och neonatala screeningundersökningar och screeningundersökningar av socioekonomiska sjukdomar 2021–2027, som ska ligga till grund för inrättandet av screeningcentrum över hela territoriet, inbegripet ett nationellt tvärvetenskapligt centrum, som planeras inom ramen för investering 7 ”Utveckling av öppenvård”.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

Reform 6 (C12.R6): Plan för modern hälsoutbildning i skolorna

Syftet med reformen är att bidra till att minska antalet sjukdomar som kan förebyggas genom tillhandahållande av hälso- och sjukvårdsutbildning i skolorna.

Reformen består i att utarbeta och anta en plan för hälsoutbildning i den bulgariska skolan 2021–2027. Planen ska innehålla åtgärder för att främja en hälsosam livsstil bland eleverna på områdena reproduktiv hälsa, nutrition och skadlig konsumtion av alkohol och andra psykoaktiva ämnen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

Investering 1 (C12.I1): Modernisering av sjukhusinrättningar

Investeringen kompletterar reform 1 ”Att förbättra den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn”. Dess syfte är att förbättra tillhandahållandet av pediatrisk och onkologisk vård.

Investeringen ska omfatta tillhandahållande av utrustning till sjukhus som tillhandahåller pediatrisk och onkologisk vård samt inrättande av ett nationellt centrum för protonterapeutisk strålning, med fokus på behandling av barn med cancer.

De befintliga inrättningar som tillhandahåller barn- och/eller onkologisk vård och utrustning vid varje anläggning ska fastställas på grundval av rekommendationerna i den nationella kartan över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov samt andra relevanta kriterier, särskilt utfärdade tillstånd för utförandet av vissa verksamheter, såsom strålbehandling, i förekommande fall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 2 (C12.I2): Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar

Syftet med investeringen är att stärka tillhandahållandet av hälso- och sjukvård för cerebrovaskulära sjukdomar.

Investeringen ska inrätta specialiserade centrum på sjukhus. Centrumen ska vara utrustade för interventionsdiagnos och behandling av cerebrovaskulära sjukdomar.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 3 (C12.I3): Modernisering av psykiatrisk vård

Investeringen kompletterar reform 1 ”Att förbättra den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn” och i synnerhet den ”nationella strategin för psykisk hälsa för Bulgariens medborgare 2021–2030” och den tillhörande handlingsplanen. Syftet med investeringen är att förbättra förhållandena för inlagda patienter och förbättra den föråldrade utrustningen och infrastrukturen vid vissa psykiatriska vårdinrättningar.

Åtgärden består i att renovera och utrusta inrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård. De anläggningar som ska renoveras och tas emot samt utrustningsbehoven i var och en av dessa anläggningar ska fastställas på grundval av en analys av behoven hos de inrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering 4 (C12.I4): Inrättande av ett ambulanssystem för flyg

Syftet med investeringen är att inrätta ett ambulanssystem för flyg. Detta inbegriper inköp av helikoptrar för att tillhandahålla akutsjukvård, där det krävs omedelbara och snabba transporter, samt uppförande av operativa platser med hangarer för helikoptrarna.

Detta ambulanssystem ska möjliggöra transport av personer som drabbats av en nödsituation, medicinsk personal och medicinska förnödenheter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 5 (C12.I5): Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik

Syftet med investeringen är att förbättra den medicinska diagnosen.

Investeringen ska inrätta en digital plattform för medicinsk diagnostik, som ska främja digital diagnostik inom alla medicinska specialiteter genom att möjliggöra databehandling genom validerade algoritmer för maskininlärning. Plattformen ska göras tillgänglig för hälso- och sjukvårdsinrättningar som omfattar sjukhus, kliniker, laboratorier och öppenvårdsenheter och som är verksamma inom onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi och patologi och ska integreras i det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS), och därmed komplettera reform 2 ”Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet”.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering 6 (C12.I6): Förbättring av det nationella nödkommunikationssystemet 112

Syftet med investeringen är att stärka krishanteringen.

Investeringen består i att vidareutveckla funktionerna i det nationella systemet 112. Detta ska omfatta centralisering av larmtjänster i ett gemensamt nödsystem, plattformen NextGen 112, i syfte att stärka det gemensamma europeiska larmnumret 112 på Bulgariens territorium. Åtgärden omfattar också revideringar av den relevanta förordningen, som ska beskriva de operativa förfarandena och funktionerna för plattformen NextGen 112.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2024.

Investering 7 (C12.I7): Utveckling av öppenvård

Investeringen kompletterar reform 3 ”Att göra hälso- och sjukvårdsyrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet”, reform 4 ”Öka tillgången till förebyggande vård och öppenvård” och reform 5 ”Förbättra tillhandahållandet av förebyggande screeningverksamhet”. Syftet är att främja förebyggande vård och öppenvård.

Det består i att bygga eller renovera minst 300 öppenvårdsavdelningar i underbemannade områden i Bulgarien och inrätta ett nationellt tvärvetenskapligt centrum. Öppenvårdsenheterna ska vara utrustade och minst en medicinsk yrkesutövare ska inrätta en praktik vid enheterna för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster.

Enheternas placering ska väljas på grundval av den nationella kartan över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov och andra relevanta kriterier, inbegripet behovet av att täcka de mest underförsörjda områdena, med fokus på områden utan tillgång till hälso- och sjukvård inom rimlig räckvidd, enligt uppgifter från folk- och hälsovårdsministeriet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
315	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell strategi för Bulgariens psykiska hälsa 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin	Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen				2 kv.	2021	Den nationella strategin för psykisk hälsa för medborgarna i Bulgarien 2021–2030 ska fastställa strategiska mål och prioriteringar för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer som omfattar följande: - Integrering av psykiatrisk vård i när- och hemtjänst (avinstitutionalisering) för personer som lider av psykisk ohälsa och ätstörningar. - Brist på personal som arbetar med psykisk hälsa. - Renoveringsbehov i anläggningar som tillhandahåller psykiatrisk vård. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin.
316	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell karta över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov	Antagande av ministerrådet				3 kv.	2022	Den nationella kartan över de långsiktiga behoven inom hälso- och sjukvårdssektorn ska innehålla en analys av hälso- och sjukvårdssystemets behov på hela Bulgariens territorium. Analysen ska omfatta följande: - Tillgång till sjukhusvård och öppenvård i hela territoriet. - Behovet av nya vårdinrättningar, inbegripet öppenvårdsinrättningar, - Brist på medicinsk personal. - Renovering och utrustningsbehov vid vårdinrättningar, inbegripet öppenvårdsinrättningar. - Relevant information om bulgariska kommuner, inbegripet befolkningens demografiska särdrag. Sjukförsäkringsskydd. Sjuklighet och dödlighet. På grundval av denna analys ska kartan också innehålla

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										rekommendationer om hur man kan främja en balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdstjänster i Bulgarien.
317	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell hälsostrategi 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin	Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen				3 kv.	2022	Den nationella hälsostrategin 2021–2030 ska fastställa strategiska mål och prioriteringar för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer för att ta itu med befintliga strukturella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Rekommendationerna ska omfatta följande: - Regional obalans i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. - Fördelningen av tjänster mellan sjukhusvård och öppenvård när det gäller förebyggande åtgärder, rehabilitering och långtidsvård. - Utveckling av resultatindikatorer för att utvärdera tillhandahållandet och förvaltningen av tjänster. - Bristen på och fördelningen av hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av analysen i den nationella kartan (delmål 316). Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin.
318	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell strategi för barn- och barnavård och pediatrisk vård i Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin	Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen				4 kv.	2022	Den nationella strategin för barn- och äldreomsorg och pediatrisk vård i Bulgarien 2021–2030 ska fastställa strategiska mål och prioriteringar för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer som omfattar följande: - Tillgång till diagnos och behandling som riktar sig till barn och ungdomar, inbegripet specialiserad pediatrisk medicinsk utrustning på hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- Medvetandehöjande och förebyggande initiativ, även för föräldrar och i samband med graviditet. - Regional stödverksamhet och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin.
319	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell plan för kampen mot cancer i Bulgarien 2021–2027	Antagande av ministerrådet				4 kv.	2022	Den nationella planen för bekämpning av cancer i Bulgarien 2021–2027 ska innehålla åtgärder för att förbättra - tidig upptäckt av cancer genom screeningverksamhet, - tillgången till och noggrannheten hos cancerdiagnostik, - tillgång till och effektivitet hos behandlingar, - cancerpatienters och canceröverlevares välbefinnande.
320	C12.R1: Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårds-sektorn	Delmål	Nationell strategi för hälsosam geriatrisk vård och åldrande i Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin	Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen				1 kv.	2023	Den nationella strategin för hälsosam geriatrisk vård och åldrande i Bulgarien 2021–2030 ska fastställa strategiska mål och prioriteringar för en tioårsperiod och innehålla rekommendationer som omfattar följande: - Tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster för äldre. - Social delaktighet och integration av äldre. - Verksamhet som främjar ett hälsosamt åldrande och självständigt boende för äldre, inklusive riktade stöd- och rådgivningserbjudanden. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
321	C12.R2: Utveckling av e-hälsa och av det nationella hälso-informations-systemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för e-hälsa	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av ändringarna av regelverket för e-hälsa				4 kv.	2022	Ändringarna av regelverket för e-hälsa ska utveckla ytterligare tillgång till e-hälsotjänster genom att införa den rättsliga grunden för - förskrivning och utlämning av läkemedel online, - telemedicin, inbegripet telediagnostik och fjärrövervakning, - registrering av medicinsk information via elektroniska patientjournaler och underhåll av dessa. Ändringarna ska också omfatta organisationen av arbetsprocesserna för det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS).
322	C12.R2: Utveckling av e-hälsa och av det nationella hälso-informations-systemet	Delmål	Uppgradering av det nationella hälsoinformations-systemet (NHIS)	Offentlig-görande av de uppgraderade och nya modulerna på NHIS webbplats				2 kv.	2023	Uppgraderingen av det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS) ska utvidga systemets funktioner genom att i NHIS integrera ett antal administrativa tjänster och operativa register samt ytterligare moduler som omfattar följande: - Medborgarnas elektroniska patientjournaler. - Moduler för e-recept och e-remisser. - Ett system för insamling av uppgifter från sjukhus.
323	C12.R3: Göra hälso- och sjukvårds-yrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårds-personal över	Delmål	Ikraftträdande av en förordning om inrättande av den nationella fonden för att främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela landet	Bestämmelse i förordningen om ikraftträdande av förordningen om inrättande av Nationella fonden				1 kv.	2023	Genom förordningen inrättas formellt den nationella fonden för att främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela landet. Förordningen ska - ange att fonden ska tillhandahålla en extra månadsinkomst för sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som arbetar i avlägsna bosättningar, - fastställa metoden för att beräkna den extra månadsinkomsten för sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som arbetar i avlägsna områden,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	hela territoriet									vilken ska betalas via den nationella budgeten. Metoden ska baseras på ett antal faktorer, däribland sjuksköterskornas och vårdpersonalens genomsnittliga inkomst eller medianinkomst i landet, vårdpersonalens arbetsplats och läkarpersonalens yrkeskvalifikationer. - ange den månad och det år då sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som arbetar i avlägsna områden ska börja ha rätt till den extra ersättningen från fonden. Detta ska ske senast 1.4.2023.
324	C12.R3: Göra hälso- och sjukvårds-yrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårds-personal över hela territoriet	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagar och sekundärlagstiftning för att åtgärda brister och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal i hela landet	Bestämmelser i de lagar som anger ikraftträdandet av ändringarna av lagar och sekundärrätt				1 kv.	2023	Ändringarna av lagar och andra författningar för att åtgärda brister ska främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela landet och ska - införa en metod för att fastställa det antal hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterskor, som behövs på de olika vårdinrättningarna, - avskaffa universitetsavgifter för medicinska studenter genom att uppdatera förteckningen över reglerade yrkeskvalifikationer enligt lagen om högre utbildning, - förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens ersättning genom att införa en lönenivå för hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdinrättningar, som kopplar deras löner till deras kvalifikationsnivå, - erbjuda statligt finansierade stipendier för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som åtar sig att arbeta i ett område med begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, - förenkla godkännandeförfarandet för vårdinrättningar för att tillhandahålla utbildning för medicinska studenter, - täcka kostnaderna för studier för studerande som har ingått avtal med en arbetsgivare,

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
										- införa en möjlighet för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att etablera sin egen praktik, - ändra sjukförsäkringslagen för att inkludera yrkesorganisationen för sjuksköterskor, barnmorskor och tillhörande hälso- och sjukvårdspersonal i den regelbundna förhandlingsprocessen med den nationella sjukförsäkringskassan (NHIF), - utvidga det paket med öppenvårdstjänster som finansieras av NHIF för att säkerställa att de medicinska tjänster som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal via deras egen privata verksamhet ersätts av NHIF.
325	C12.R3: Göra hälso- och sjukvårds-yrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårds-personal över hela territoriet	Mål	Antal specialistplatser för sjuksköterskor vid universitet		Antal	770	850	2 kv.	2026	Minst 850 platser för specialistvård ska erbjudas av universiteten för läsåret 2025–2026 jämfört med 770 platser för läsåret 2021–2022. Ökningen av antalet platser som universiteten erbjuder förväntas genomföras gradvis under perioden 1 januari 2022–30 juni 2026.
326	C12.R4: Strategisk ram och plan för att öka tillgången till primärvård och öppenvård	Delmål	Nationell strategi för att förbättra tillgången till och kapaciteten inom icke-sjukhusvård och säkerställa en balanserad territoriell	Ministerrådets antagande av strategin och handlingsplanen				1 kv.	2023	Den nationella strategin för att förbättra tillgången till och kapaciteten hos icke-sjukhusvård och säkerställa en balanserad territoriell fördelning av sjukvård och hälso- och sjukvård i Bulgarien 2021–2027 ska innehålla rekommendationer som omfattar följande: - Tillgång till primärvård inom öppenvården. - Medicinska tjänster som kan tillhandahållas vid

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			fördelning av sjukvård och hälso- och sjukvård i Bulgarien 2021–2027 och handlingsplan för genomförandet av strategin							öppenvård. - Regionala obalanser i tillhandahållandet av primärvård för öppenvård. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder och insatser, inbegripet en tidsplan, för att genomföra rekommendationerna i strategin.
327	C12.R5: Stöd till bättre tillhanda-hållande av förebyggande screening-verksamhet	Delmål	Nationell plan för utveckling av omfattande prenatala och neonatala screening-undersökningar och screeningunder-sökningar av Socio-Significant Diseases 2021–2027	Antagande av ministerrådet				1 kv.	2023	I den nationella planen för utveckling av omfattande prenatala och neonatala screeningundersökningar och screening av socioekonomiska sjukdomar 2021–2027 ska åtgärder fastställas för följande: - Inrättande av ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för screeningprogram för socialt betydelsefulla sjukdomar. - Utveckling av ett nätverk av öppenvårdsenheter som tillhandahåller screeningverksamhet i hela Bulgarien.
328	C12.R6: Plan för modern hälso-utbildning i skolorna	Delmål	Nationell plan för hälsoutbildning i de bulgariska skolorna 2021–2027	Antagande av ministerrådet				4 kv.	2022	Den nationella planen för hälsoutbildning i de bulgariska skolorna 2021–2027 ska innehålla åtgärder för att främja hälsoutbildning i skolorna, som omfattar ämnen som reproduktiv hälsa, nutrition och skadlig konsumtion av alkohol och andra psykoaktiva ämnen.
329	C12.I1: Modernisering av sjukhus-inrättningar	Delmål	Undertecknande av avtal om tillhandahållande av medicinsk utrustning till sjukhus	Undertecknade avtal				3 kv.	2024	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Kontrakten ska omfatta tillhandahållande av medicinsk utrustning till sjukhus som tillhandahåller pediatrisk och/eller onkologisk vård, inbegripet det nationella centrumet för bestrålning av protonterapi.
330	C12.I1: Modernisering av sjukhus-	Mål	Sjukhusanläggningar som får ny medicinsk utrustning		Antal	0	50	4 kv.	2025	Efter undertecknandet av avtal (delmål 329) ska den utrustning som anges i kontrakten levereras och installeras på 50 vårdsjukhus som tillhandahåller pediatrisk vård

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	inrättningar									och/eller onkologisk vård.
331	C12.I1: Modernisering av sjukhus-inrättningar	Delmål	Inrättande av det nationella centrumet för bestrålning av protonterapi	Det nationella centrumet för protonterapi är inrätttat, och utrustningen levererad och installerad.				2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 329) ska byggnadsarbetet slutföras och utrustning levereras och installeras för att inrätta det nationella centrumet för bestrålning av protonterapi..
332	C12.I2: Centrum för interventions-diagnos och endovaskulär behandling av cerebro-vaskulära sjukdomar	Delmål	Undertecknande av kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten och för tillhandahållande av medicinsk utrustning till vårdcentraler för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar	Undertecknade avtal				1 kv.	2024	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Kontrakten ska omfatta byggnadsarbeten och tillhandahållande av medicinsk utrustning för specialiserade medicinska centrum för interventionsdiagnos och behandling av cerebrovaskulära sjukdomar.
333	C12.I2: Centrum för interventions-diagnos och endovaskulär behandling av cerebro-vaskulära sjukdomar	Mål	Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar		Antal	0	10	4 kv.	2025	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 332) ska byggnadsarbetena slutföras i tio centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar. Dessutom ska utrustning levereras till och installeras i dessa centrum.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
334	C12.I3: Modernisering av psykiatrisk vård	Delmål	Undertecknande av kontrakt för renovering av anläggningar för psykiatrisk vård	Undertecknade avtal				2 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Kontrakten ska omfatta renoveringsarbeten för 38 vårdinrättningar som tillhandahåller psykiatrisk vård.
335	C12.I3: Modernisering av psykiatrisk vård	Mål	Renoverade och utrustade psykiatriska vårdinrättningar		Antal	0	45	4 kv.	2025	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 334) ska renoveringsarbetena slutföras i 38 anläggningar för psykiatrisk vård. Dessutom ska utrustning och möbler levereras till och installeras i dessa anläggningar och i 7 ytterligare anläggningar för psykiatrisk vård, dvs. totalt 45 anläggningar.
336	C12.I4: Inrättande av ett ambulans-system för flyg	Delmål	Undertecknande av avtal om leverans av helikoptrar till ambulanssystemet	Undertecknade avtal				1 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta leverans och leverans av helikoptrar, som ska - klassificeras som kategori A, klass 1 eller 2, för att uppfylla kraven i regel 965/2012 (Del-ORO, Del-CAT eller Del-SPA), - omfatta medicinsk utrustning samt markutrustning och instrumentering och mätutrustning, Kontrakten ska också omfatta tillhandahållande av utbildning för piloter för utplacering av utrustning. Dessutom ska kontrakten omfatta bygg- och anläggningsarbeten för driftsplatser med hangar för ambulanssystemet i luften.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
337	C12.I4: Inrättande av ett ambulans-system för flyg	Mål	Leverans av helikoptrar till ambulanssystemet		Antal	0	5	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av avtal (delmål 336) ska fem helikoptrar med nödvändig medicinsk utrustning levereras. En framgångsrik leverans ska bekräftas genom undertecknande av relevanta leveransprotokoll.
338	C12.I4: Inrättande av ett ambulans-system för flyg	Mål	Driftställen för ambulanssystemet i luften		Antal	0	6	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 336) ska bygg- och anläggningsarbetena för driftsplatserna för ambulanssystemet för flyg slutföras. Dessutom ska utrustning levereras till och installeras på dessa operativa anläggningar.
339	C12.I5: Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik	Undertecknade avtal				4 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Avtalen ska omfatta utvecklingen av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik. Denna plattform ska möjliggöra - medicinsk personal för att ladda upp medicinska bilder, - behandling av medicinska bilder genom artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritm, vilket förväntas förbättra den medicinska diagnosen.
340	C12.I5: Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik	Mål	Hälso- och sjukvårdsinrättningar som använder den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik		Antal	0	20	2 kv.	2026	Tillgång till den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik, som inrättats efter undertecknandet av avtal (delmål 339), ska beviljas 20 hälso- och sjukvårdsinrättningar, som omfattar sjukhus, kliniker, laboratorier och öppenvårdsenheter, och som är verksamma inom onkologi, diagnostisk radiologi, dermatologi och patologi. För att kunna räknas med i målet ska varje vårdinrättning ha laddat upp medicinska bilder till plattformen.
341	C12.I6:	Delmål	Ikraftträdande av	Bestämmelse i				1 kv.	2024	Ändringarna ska fastställa de operativa förfarandena och

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
	Förbättring av det nationella nöd-kommunika-tionssystemet 112		ändringarna av den rättsliga ramen för det enhetliga europeiska numret 112	lagen som anger ikraftträdandet av ändringen av den rättsliga ramen för det enhetliga europeiska numret 112						funktionerna för plattformen NextGen 112, inbegripet följande: - Samordning, integrering och förvaltning av processerna i organisationerna för katastrofinsatser genom plattformen. - Integrering i plattformen av ad hoc-resurser från andra länder i nödsituationer.
342	C12.I6: Förbättring av det nationella nöd-kommunika-tionssystemet 112	Delmål	Uppgradering av det nationella nödkommunikations-systemet 112	Lansering av det uppgraderade systemet och installerade arbetsstationer				3 kv.	2024	Det uppgraderade nationella nödkommunikationssystemet 112 ska lanseras. Till följd av detta ska det nationella nödkommunikationssystemet 112 - möjliggöra överföring av röstmeddelanden, text, video och data i realtid, - integrera olika typer av insatsenheter, däribland akutsjukvårdsgrupper, polis, brandkår, räddningstjänst i bergsområden och till sjöss, - integreras med inrikesministeriets video-, radio- och geolokaliseringssystem och med det nationella hälsoinformationssystemet. Uppgraderingen ska omfatta leverans och installation av 1012 fasta och 830 mobila arbetsstationer.
343	C12.I7: Utveckling av öppenvård	Delmål	Undertecknande av kontrakt för bygg- och renoveringsarbeten för öppenvårdsenheter och för det nationella	Undertecknade avtal				4 kv.	2023	Valet av uppdragstagare ska följa förfarandena för offentlig upphandling. Kontrakten ska omfatta bygg- och/eller renoveringsarbeten för öppenvårdsenheter och för det nationella tvärvetenskapliga prövningscentrumet.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
			tvärvetenskapliga screeningcentrumet							Dessutom ska avtalen omfatta utveckling av en digital plattform för telemedicin, diagnostik och behandling av sjukdomar av samhällsintresse. Plattformen ska möjliggöra tillhandahållande av telemedicinska tjänster, såsom distansrådgivning och fjärrövervakning, och ska omfatta moduler för att ta emot resurser till stöd för medicinsk diagnostik och behandling.
344	C12.I7: Utveckling av öppenvård	Mål	Bygga upp/renovera, utrusta och bemanna öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet.		Antal	0	100	4 kv.	2024	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 343) ska bygg- eller renoveringsarbeten för 100 öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet slutföras. Dessutom ska erforderlig medicinsk utrustning levereras till och installeras i dessa enheter. För att ingå i målet ska varje öppenvårdsenhet bemannas av en allmänläkare, sjuksköterska, barnmorska eller annan vårdspecialist.
345	C12.I7: Utveckling av öppenvård	Mål	Bygga upp/renovera, utrusta och bemanna öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet.		Antal	100	300	2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 343) ska bygg- eller renoveringsarbeten för 200 öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet slutföras. Dessutom ska erforderlig medicinsk utrustning levereras till och installeras i dessa enheter. För att medräknas i målet ska varje öppenvårdsenhet bemannas av en allmänläkare, sjuksköterska, barnmorska eller annan vårdspecialist. Dessutom ska tillgång till den digitala plattformen för telemedicin, diagnostik och behandling av sjukdomar av samhällsintresse, inklusive diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar och kärlsjukdomar i hjärnan beviljas för minst 60 % av den medicinska personalen vid öppenvårdsenheterna.

Nummer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått-enhet	Utgångs-värde	Mål-värde	Kvartal	År	
346	C12.I7: Utveckling av öppenvård	Delmål	Inrättande av det nationella tvärvetenskapliga screeningcentrumet	Det nationella tvär-vetenskapliga screening-centrumet är inrätttat, och utrustningen levererad och installerad.				2 kv.	2026	Efter undertecknandet av kontrakt (delmål 343) ska byggnadsarbetena slutföras. Dessutom ska utrustning levereras och installeras för att inrätta ett nationellt tvärvetenskapligt granskningscentrum.

2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den beräknade total kostnaden för Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan är BGN [13 491 125 932], motsvarande EUR [6 897 903 157] enligt ECB:s referensväxelkurs EUR-BGN den 15 oktober 2021.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. EKONOMISKT BIDRAG

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första utbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd)

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
1	C1R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av förskole- och skolutbildningslagen och av sekundärlagstiftningen.
5	C1R2 reform av den högre utbildningen	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i högskolelagen
6	C1R2 reform av den högre utbildningen	Delmål	Nationell karta över högre utbildning
35	C3R1 Rättslig ram för att locka till sig industriella investeringar och utveckla industriella ekosystem	Delmål	Ikraftträdande av den nya lagen om industriparker
113	C4R8 Färdplan för klimatneutralitet	Delmål	Ikraftträdande av regeringsbeslutet om inrättande av kommissionen för grön energiomställning
137	C7R2 Effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet	Delmål	Ikraftträdande av dekretet om nedsättning av spektrumavgifter
140	C7R3 Att skapa ett gynnsamt investeringsklimat	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar som genomför rekommendationer inom ramen för konnektivitetsverktygslådan
148	C7I2 Byggande, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet	Delmål	Tilldelning av kontrakt för utveckling av TETRA-system och radiorelänät
161	C8R1 Strategisk transportram	Delmål	Ikraftträdande av den nationella planen för utveckling av kombinerade transporter i Bulgarien senast 2030
169	C8R2 Vägsäkerhet	Delmål	Ny strategi för trafiksäkerhet och dess handlingsplan

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
199	C8I6 tunnelbanan i Sofia 3	Delmål	Kontrakt om uppförande av nya avsnitt av tunnelbanan i Sofia 3 efter ett öppet och konkurrensutsatt anbudsförfarande
207	C9R1 En ny regional strategi med direkt deltagande av lokalsamhällena i förvaltningen av EU:s fonder och instrument	Delmål	Ändringar av regelverket om hantering av EU-medel.
213	C10R1 Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Delmål	Ministerrådets antagande av en färdplan för genomförandet av domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
238	C10R8 Stärka regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Antagande av handlingsplanen för att minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den nationella riskbedömningen
241	C10R9 Förbättra kvaliteten på lagstiftningsprocessen	Delmål	Ikraftträdande av reglerna för nationalförsamlingens organisation och verksamhet
279	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Delmål	Tillhandahållande av ett informationssystem för övervakning och förvaltning av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens
280	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Uppdatering av videoguider för att fullt ut täcka alla affärsprocesser i informationssystemet för återhämtning och resiliens.
281	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Delmål	Ikraftträdande av lagen om inrättande av förvaltnings- och kontrollsystemet för planen för återhämtning och resiliens
282	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Delmål	Säkerställande av den administrativa kapaciteten hos direktoratet för nationella medel och genomförandeorganet för revision av EU-medel i samband med återhämtnings- och resilienspolitiken
286	C11R1 Reform av minimiinkomstsystemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i sekundärrätten i socialbidragslagen
290	C11R2 Reform av sociala tjänster	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om kvaliteten på sociala tjänster
315	C12R1Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell strategi för Bulgariens psykiska hälsa 2021–2030 och handlingsplan för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
			genomförandet av strategin
		Delbetalning, belopp	EUR 1 368 912 911

1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
2	C1R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i lagen om främjande av sysselsättning
3	C1R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Handlingsplan för genomförande av den strategiska ramen för utveckling av allmän utbildning, yrkesutbildning och lärande i Bulgarien (2021–2030)
7	C1.R2: Reform av den högre utbildningen	Delmål	Handlingsplan för genomförandet av strategin för utveckling av den högre utbildningen i Bulgarien (2021–2030)
8	C1I1 STEM-centrum och innovation inom utbildning	Delmål	Inrättande av ett nationellt centrum för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik
321	C12R2 Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för e-hälsa
40	C3I21.a Garantiinstrument för tillväxt	Delmål	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
43	C3I21.b egetkapitalinstrument för tillväxt	Delmål	Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering
46	C3I21.c Bidrag för teknisk modernisering	Delmål	Urvalsförfaranden slutförda
48	C3I21.d Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag	Delmål	Urvalsförfaranden slutförda
50	C3I21.e Innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)	Delmål	Undertecknande av finansieringsavtal mellan Europeiska investeringsfonden och Bulgariens regering
56	C3I2.2.b Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi	Delmål	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Europeiska kommissionen och Bulgariens regering
61	C32.3.a Egetkapitalinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning	Delmål	Undertecknande av ett finansieringsavtal mellan Bulgarien och Europeiska investeringsfonden
63	C4R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Bedömning av det nationella regelverket för energieffektivitet som offentliggjorts av en oberoende expertpanel
66	C4R3 Definition av ”energifattigdom” och av kriterier för att identifiera energifattiga hushåll och utsatta konsumenter	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av energilagen och sekundärlagstiftningen om ”energifattigdom”
67	C4R2 Främjande av investeringar i energieffektivitetsrenoveringar i bostadshus	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i lagen om förvaltning av egendomsförvaltning
68	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd	Delmål	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för energieffektivitetsrenovering av bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder
69	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus	Delmål	Ansökningsomgång för energieffektivitetsrenovering av bostadshus
72	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader och Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt	Delmål	Ansökningsomgångar för energieffektivitetsrenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	byggnader från turismsektorn		
82	C4R4 Att främja projekt för energieffektivitet och förnybar energi genom energiräkningarna	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av energilagen och sekundärlagstiftningen för att möjliggöra förbättrad energieffektivitet och projekt för förnybar energi inom ramen för modellen för energitjänsteföretag (Esco).
85	C4I4 Digital omställning av elöverföringsnätet	Delmål	Undertecknande av avtal om uppgradering, modernisering och digitalisering av de nationella överföringssystemen
79	C4I3 Stöd till energieffektiva gatubelysningssystem	Delmål	Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningssystem (ansökningsomgång 1)
29	C2I1 Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Undertecknande av kontrakt med högskolor för forskning
98	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktionskapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi) samlokaliserad med energilagringssystem
92	C4R8 Liberalisering av elmarknaden	Delmål	Integrering av elmarknaden
83	C4R5 Gemensam kontaktpunkt för renoveringar	Delmål	Inrättande av gemensamma pilotkontaktpunkter för energirenovering
91	C4R8 Liberalisering av elmarknaden	Delmål	Ikraftträdande av de ändringar av energilagen som genomför en reform av elmarknaderna (grossist-, balanserings- och detaljistmarknaderna)
105	C4I7 Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna i vattenlagen, energilagen och koncessionslagen i samband med uppförandet av en ny typ av kraftverk och användningen av geotermisk energi.
114	C4R9 Färdplan för klimatneutralitet	Delmål	Framläggande av scenarierapporten och rekommendationer samt godkännande av nationalförsamlingen av en färdplan för klimatneutralitet.
95	C4R6 Främja elproduktion från förnybara källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringen av den nationella lagstiftningen
97	C4I8 Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Delmål	Ändring av den nationella rättsliga ramen för att stödja en snabb

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
			utbyggnad av ellagring
76	C4I2 Stöd till förnybar energi för hushåll	Delmål	Om inrättande av ett nationellt stödsystem för förnybar energi för hushåll
126	C5R1 Fastställande av förvaltningsstrukturen för Natura 2000-nätverket	Delmål	Ändringar av lagen om biologisk mångfald
138	C7R2 Effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet	Delmål	Slutförande av spektrumtilldelningen i frekvensbandet 26 GHz
151	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att tilldela bulgariska tjänster en ny tjänst av allmänt intresse
162	C8R1 Strategisk transportram	Mål	Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägsprojekt
173	C8R3 Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Integrering av hållbar rörlighet i städer i territoriella strategier och utvecklingsplanering
187	C8I2 Fordonsutrustning för det europeiska tågkontrollsystemet	Delmål	Mekanism för urval av järnvägsoperatörer som får stöd för fordonsbaserad ERTMS/ETCS-utrustning
188	C8I2 Fordonsutrustning för det europeiska tågkontrollsystemet	Delmål	Avtal om installation av fordonsbaserad ERTMS-utrustning (ETCS)
191	C8I3 Digitalisering av järnvägstransporter och ERTMS	Delmål	Avtal om teknisk utformning och konstruktion av digitala system på järnvägssträckan Ruse–Kaspichan
193	C8I4 Intermodala terminaler i Ruse	Delmål	Avtal om teknisk utformning och uppförande av den nya intermodala terminalen
214	C10R1 Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av lagen om rättslig hjälp
217	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av den rättsliga ramen för visselblåsning
218	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna om reformen av kommissionen för bekämpning av korruption och förverkande av olagliga tillgångar
219	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Förbättra inspektionens roll inom Högsta rättsrådet när det gäller att förebygga och bekämpa korruption inom rättsväsendet
227	C10R3 Införande av obligatorisk rättslig medling	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av de relevanta rättsakterna för införande av obligatorisk rättslig medling i vissa tvister på privaträttens område
228	C10R4 Förstärkning av	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar av

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	insolvensförfaranden		handelslagen med avseende på insolvens och förfaranden för omstrukturering
231	C10R6 Registreringsreform för att frigöra e-förvaltningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om elektronisk styrning
232	C10R6 Registreringsreform för att frigöra e-förvaltningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om fastighetsregister och fastighetsregister
234	C10R7 Förbättra styrningsramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av en politik för statligt egenansvar
239	C10R8 Stärka regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Antagande av en uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet sektorsvisa riskbedömningar av sektorn för ideella organisationer, virtuella tillgångar och system för medborgarskapsinvesteringar
242	C10R10 Offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar av lagen om offentlig upphandling för att minska antalet kontrakt utan anbudsinfordran och ett enda anbudsförfarande
243	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare
235	C10R7 Förbättra styrningsramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av den årliga sammanfattande rapporten om de statsägda företagens resultat
251	C10R11 Företagarskap Bulgarien	Delmål	Införande av ett förfarande och krav för utfärdande och återkallande av visering för nystartade företagare
252	C10R11 Företagarskap Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av lagen om personlig konkurs
253	C10R11 Företagarskap Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ett nytt kapitel i handelslagen för införande av en ny företagsform
256	C10R12 Rådet för ekonomisk analys	Delmål	Institutionalisering av rådet för ekonomisk analys
283	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Slutmottagare som utbildats för att stärka sin upphandlingskapacitet, inklusive upphandlande enheters.
287	C11R1 Reform av minimiinkomstsystemet	Delmål	Färdigställande av en rapport om minimiinkomstsystemet
297	C11I2 Tillhandahållande av hjälpanordningar för personer med permanent funktionsnedsättning	Delmål	Metod för urval av personer med permanent funktionsnedsättning
299	C11I3 Utveckling av den sociala ekonomin	Mål	Bygga upp och utrusta 6 regionala fokuscentrum

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
316	C12R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell karta över hälso- och sjukvårdssektorns långsiktiga behov
317	C12R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell hälsostrategi 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin
318	C12R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell strategi för barn- och äldrevård och pediatrisk vård i Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin
319	C12R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell plan för kampen mot cancer i Bulgarien 2021–2027
328	C12R6-plan för modern hälsoutbildning i skolor	Delmål	Nationell plan för hälsoutbildning i de bulgariska skolorna 2021–2027
		Delbetalning, belopp	EUR 724 039 480

1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
17	C1I3 Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av plattformen för e-lärande för vuxna
59	C3I2.2.c bidragssystem för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi	Delmål	Urvalsförfaranden slutförda
184	C8I1 Rullande materiel för järnvägar	Delmål	Avtal om leverans av ny utsläppsfri rullande järnvägsmateriel för transporter i förorter och mellan regioner samt växellok
221	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Ikraftträdande av den elektroniska plattformen och stödjande lagändringar för att stärka korruptionsbekämpande organ och enheter
244	C10.R10: Offentlig upphandling	Delmål	Myndigheten för offentlig upphandling har uppdaterat sin kontroll- och verifieringsmetod
324	C12R3 Att göra hälso- och sjukvårdsyrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagar och sekundärlagstiftning för att åtgärda brister och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal i hela landet
334	C12I3 Modernisering av psykiatrisk vård	Delmål	Undertecknande av avtal om renoveringsarbeten och tillhandahållande och installation av utrustning och möbler i medicinska inrättningar för psykiatrisk vård
307	C11I6 Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för den nationella kulturfonden
312	C11I7 Digitalisering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Delmål	Om fastställande av enhetliga metoder och standarder för digitalisering av innehåll
24	C2R1 Gemensam politik för forskning och innovation	Delmål	Ikraftträdande av den nya forsknings- och innovationslagen och granskning av ändringar i andra rättsakter krävs
27	C2I1 Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Delmål	Meddelanden om tilldelning av projekt från innovativa små och medelstora företag, högskolor och forskningsorganisationer
31	C2I2 Förbättring av den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet	Delmål	Uppgraderat gemensamt innovationscentrum inom Bulgariens vetenskapsakademi
32	C2I2 Förbättring av den bulgariska	Delmål	Utbyggnad av

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	vetenskapsakademins innovationskapacitet		kvantkommunikationsinfrastrukturnät
36	C3I1 AttractInvestBG	Mål	Beviljande av bidrag för utveckling av industriparker/industriområden och undertecknande av kontrakt
64	C4R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Ikraftträdande av lagen om inrättande av den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder och tillhörande sekundärlagstiftning.
90	C4R7 Att frigöra potentialen hos vätgasteknik och vätgasproduktion och -försörjning	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen, genomförande av den nationella färdplanen
109	C4I5 Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Delmål	Inleda en ansökningsomgång för projekt för produktion av grön vätgas och biogas.
115	C4R9 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning om antagande av tidsplanen för utfasning av kol och brunkol och införande av ett tak för koldioxidutsläpp för brunkols- och koleldade kraftverk.
116	C4R9 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av genomförandebeslut om införande av gränsvärden för koldioxidutsläpp vid produktion av el från kol och brunkol
117	C4R9 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (I)
94	C4R11 Förbättrad företagsstyrning i statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Ingen korssubventionering mellan statsägda energiföretag
99	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktionskapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som samlokaliserats med energilagringssystem
122	C4I8 Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Delmål	Undertecknande av avtal om leverans, installation, anslutning och idrifttagning av lagringsanläggningar med en kapacitet på 500 MW (6 000 MWh).
139	C7R2 Effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrumet	Delmål	Slutförande av tilldelningen av det tillgängliga spektrumet i frekvensbanden 700 MHz och 800 MHz
164	C8R1 Strategisk transportram	Delmål	Bedömning av järnvägsmarknaden som ligger till grund för den allmänna trafikplikten enligt det nya avtalet om allmän trafik på järnväg
170	C8R2 Vägsäkerhet	Delmål	Genomförande av den nya

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
			handlingsplanen för trafiksäkerhet
175	C8R4 Integrerad kollektivtrafik	Delmål	Analys av kollektivtrafiksystemet och översyn av dess regelverk
178	C8R5 Elektrisk mobilitet	Delmål	Lag om främjande av elektromobilitet
194	C8I4 Intermodala terminaler i Ruse	Delmål	Avtal om tillsyn enligt lagen om fysisk planering har ingåtts
208	C9R2 Fortsatt reform av vattensektorn	Delmål	Ikraftträdande av den nya lagen om vatten och avlopp
220	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Organet för korruptionsbekämpning har inrättats och är i drift
222	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar för att säkerställa effektiva straffrättsliga förfaranden och förbättra riksåklagarens ansvarsskyldighet och straffrättsliga ansvar
229	C10R4 Förstärkning av insolvensförfaranden	Delmål	Åtgärder för att genomföra reformen av insolvensregelverket
230	C10R5 Digital reform av den bulgariska byggsektorn	Delmål	Strategi och färdplan för införande av byggnadsinformationsmodellering (BIM) vid projektering, utförande och underhåll av byggnadsverk
233	C10R6 Registreringsreform för att frigöra e-förvaltningens potential	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagen om elektronisk förvaltning och lagen om folkbokföring
236	C10R7 Förbättra styrningsramen för statsägda företag	Delmål	Antagande av ett omvandlingsprogram för lagstadgade statsägda företag
237	C10R7 Förbättra styrningsramen för statsägda företag	Delmål	Att sammansättningen av de stora statsägda företagens styrelser överensstämmer med de urvalsförfaranden som fastställs i lagen om offentliga företag, bekräftat
240	C10R8 Stärka regelverket för bekämpning av penningtvätt	Delmål	Förbättra tillsynsmyndigheternas kapacitet och förmåga att minska riskerna för penningtvätt och öka de ansvariga enheternas genomförande av regelverket för bekämpning av penningtvätt.
259	C10I2 Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Mål	Införande av ett elektroniskt system för stämning och anmälan
264	C10I4 Förbättring av säkerhetstjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Intelligenta videoövervakningssystem installerade och i drift på platser för stadsinfrastruktur
284	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och	Mål	Uppdatering av videoguider för att fullt ut täcka alla affärsprocesser i informationssystemet för

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	resiliensplanen		återhämtning och resiliens.
320	C12.R1 Uppgradering av den strategiska ramen för hälso- och sjukvårdssektorn	Delmål	Nationell strategi för hälsosam geriatrisk vård och åldrande i Bulgarien 2021–2030 och handlingsplan för genomförandet av strategin
323	C12R3 Att göra hälso- och sjukvårdsyrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av lagar och sekundärlagstiftning för att åtgärda brister och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal i hela landet
322	C12R2 Utveckling av e-hälsa och det nationella hälsoinformationssystemet	Delmål	Uppgradering av det nationella hälsoinformationssystemet (NHIS)
336	C12I4 Inrättande av ett ambulanssystem för flyg	Delmål	Undertecknande av avtal om leverans av helikoptrar till ambulanssystemet
326	C12R4 Strategisk ram och plan för att öka tillgången till primärvård och öppenvård	Delmål	Nationell strategi för att förbättra tillgången till och kapaciteten inom icke-sjukhusvård och säkerställa en balanserad territoriell fördelning av sjukvård och hälso- och sjukvård i Bulgarien 2021–2027 och handlingsplan för genomförandet av strategin
327	C12R5 Stöd till bättre tillhandahållande av förebyggande screeningverksamhet	Delmål	Nationell plan för utveckling av omfattande prenatala och neonatala screeningundersökningar och screeningundersökningar av Socio-Significant Diseases 2021–2027
		Delbetalning, belopp	EUR 748 778 870

1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
9	C1I1 STEM-centrum och innovation inom utbildning	Delmål	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av bygg- eller renoveringsarbeten för de nationella och regionala STEM-centrumen och för STEM-laboratorierna i skolorna
4	C1R1 Reform av förskole- och skolutbildning samt livslångt lärande	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av regelverket för yrkesutbildning
12	C1I2 Modernisering av utbildningsstrukturer	Delmål	Undertecknande av kontrakt för tillhandahållande av bygg- eller renoveringsarbeten till utbildningsanläggningar

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
303	C11I4 Modernisering av socialtjänsten	Delmål	Undertecknande av avtal om renovering och renovering av lokalkontor vid byrån för socialt bistånd
26	C2R1 Gemensam politik för utveckling av forskning och innovation	Delmål	Inrättande av innovationsstyrelsen
41	C3I21.a Garantiinstrument för tillväxt	Mål	Insatser motsvarande minst 50 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
53	C3I2.2.a Bidragssystem för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Delmål	Urvalsförfaranden slutförda
57	C3I2.2.b – Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi	Mål	Transaktioner motsvarande minst 50 % av de totala medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
73	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader och Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn	Delmål	Undertecknande av kontrakt för energirenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder
96	C4R6 Främja elproduktion från förnybara källor	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den nationella rättsliga ramen för att stödja en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft
80	C4I3 Stöd till energieffektiva gatubelysningssystem	Delmål	Undertecknande av bidragsavtal för renovering av offentliga belysningssystem (ansökningsomgång 2)
100	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktionskapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind och sol) som samlokaliserats med energilagringssystem
110	C4I5 Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Delmål	Undertecknande av avtal om uppförande av elektrolyskapacitet och biogas
84	C4R5 Gemensam kontaktpunkt för	Mål	Inrättande av fysiska gemensamma

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	renoveringar		kontaktpunkter i varje Nuts 3-region (eller funktionellt område).
106	C4I7 Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Delmål	Inrättande av ett specialiserat laboratorium för forskning och utbildning på området geotermisk energi
107	C4I7 Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Delmål	Undertecknande av kontrakt inom ramen för stödsystemet för utveckling av ett pilotprojekt för kombinerad värme- och elproduktion från geotermiska källor.
127	C5I1 Integrering av ekosystemansatsen och tillämpning av naturbaserade lösningar i skyddet av Natura 2000-områden	Mål	Utveckling av områdesspecifika bevarandemål och åtgärder för Natura 2000-områden
131	C6R1 Uppdatering av den strategiska ramen för jordbrukssektorn	Delmål	Antagande av det nationella handlingsprogrammet som bidrar till målen i från jord till bord-strategin 2030
133	C6I1 Fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning	Delmål	Tilldelning av bidragsavtal för stöd från fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning
135	C6I2 Digitalisering av processer från jord till bord	Delmål	Tilldelning av kontrakt för 1) programvarulösningar för det elektroniska informationssystemet för jordbrukssektorn och 2) kommunikationsnät för fält- och regnsensorer
141	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	1 Gbps anslutningspunkter till det statliga nätet för leverantörer av tjänster av allmänt intresse
152	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Delmål	Moderniserad och enhetlig IKT-utrustning
163	C8R1 Strategisk transportram	Delmål	Stärka kapaciteten att förvalta och genomföra TEN-T-järnvägsprojekt
202	C8I7 Pilotprogram för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Kontrakt för nya utsläppsfria kollektivtrafikfordon
209	C9I1 Program för uppförande/slutförande/ombyggnad av vattenförsörjnings- och avloppssystem, inklusive reningsverk för tätorter med mellan 5 000 och 10 000 personekvivalenter	Delmål	Tilldelning av kontrakt för konstruktion och anläggning av avloppsreningsanläggningar och nät för vatten och avlopp.
211	C9I2 Digitalisering för integrerad förvaltning, kontroll och effektiv vattenanvändning	Delmål	Tilldelning av kontrakt för konstruktion och uppbyggnad av informationssystem för integrerad vattenhantering.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
223	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftningsåtgärder för att reglera lobbyverksamhet
245	C10R10 Offentlig upphandling	Delmål	Införande av nya standardformulär för offentlig upphandling
247	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande
246	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare
254	C10R11 Företagarskap Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av handelslagen för att skapa en rättslig ram för påskyndad likvidation av juridiska personer
255	C10R11 Företagarskap Bulgarien	Delmål	Ikraftträdande av ändringar av arbetslagstiftningen som förbättrar de rättsliga villkoren för distansarbete i Bulgarien
257	C10R12 Rådet för ekonomisk analys	Delmål	Antagande av en årsrapport om tillståndet i Bulgariens ekonomi
258	C10I1 Stärka, vidareutveckla och bygga vidare på det enhetliga informationssystemet för domstolar	Delmål	Uppgradering av det enhetliga domstolsinformationssystemet
265	C10I4 Förbättring av säkerhetstjänsternas kvalitet och hållbarhet	Delmål	Inrättande och drift av det nationella intelligenta säkerhetssystemet
276	C10I9 Digitaliseringsuppgifter i administrationen som innehåller pappersregister	Mål	Digitalisering av registeruppgifter och folkbokföringsuppgifter
287	C11R1 Reform av minimiinkomstsystemet	Delmål	Ikraftträdande av lagen om socialt stöd, ändringarna av sekundärrätten och lagen om främjande av sysselsättning
291	C11R2 Reform av sociala tjänster	Delmål	Nationell karta över sociala tjänster
305	C11I5 Modernisering av arbetsförmedlingen	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av arbetsförmedlingens it-utrustning och e-tjänster
339	C12I5 Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik	Delmål	Undertecknande av kontrakt för utveckling av den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik
343	C12I7 Utveckling av öppenvård	Delmål	Undertecknande av kontrakt för bygg- och renoveringsarbeten och tillhandahållande av medicinsk utrustning till öppenvårdsenheter och till det nationella tvärvetenskapliga screeningcentrumet
		Delbetalning,	EUR 611 887 578

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
		belopp	

1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
20	C1I3 Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Antal personer med ett intyg i digitala färdigheter som erhållits genom deltagande i utbildning
18	C1I3 Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Fullt fungerande digitala klubbar
304	C11I4 Modernisering av socialtjänsten	Mål	Antal territoriella enheter vid byrån för socialt bistånd som renoverats
87	C4I4 Digital omställning av elöverföringsnätet	Mål	Ökning av den gränsöverskridande nettoöverföringskapaciteten med 600 MW
118	C4R10 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (II)
93	C4R11 Förbättrad företagsstyrning i statsägda företag inom energisektorn	Delmål	Separation av ägande och kontroll av de statliga systemansvariga Bulgartransgaz EAD och ESO EAD
101	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktionskapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vindkraft och solenergi) samlokaliserad med energilagringssystem
123	C4I8 Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Mål	Lagring av el (I)
70	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus	Delmål	Undertecknande av avtal om energieffektivitetsrenovering för flerfamiljshus
77	C4I2 Stöd till förnybar energi för hushåll	Delmål	Undertecknande av avtal om installation av förnybara energikällor
142	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	10 Gbps anslutningspunkter till det statliga nätet för leverantörer av tjänster av allmänt intresse
143	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	200 Gbps åtkomstpunkter vid universitet och vetenskapliga institut som är sammankopplade med GEANT-nätverket

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
149	C7I2 Byggande, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radioreläbätet	Mål	Levererad utrustning och utrustning för slutanvändare
153	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Slutförande av renoveringen av postkontor som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
182	C8R5 Elektrisk mobilitet	Mål	Registrering av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon
203	C8I7 Pilotprogram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Nya utsläppsfria fordon
206	C8I7 Pilotprogram för hållbar rörlighet i städer	Delmål	Infrastruktur för säker rörlighet i städer som riktar sig till oskyddade trafikanter – fotgängare och cyklister
176	C8R4 Integrerad kollektivtrafik	Delmål	Nytt regelverk för kollektivtrafik
224	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Införande av verktyg mot korruption och för att stärka integriteten i statsägda företags verksamhet
268	C10I5 Stöd till införandet av obligatorisk rättslig medling	Mål	Ökad kapacitet för införande av obligatorisk rättslig medling
269	C10I5 Stöd till införandet av obligatorisk rättslig medling	Delmål	Utbildning av domare, medlare och domstolssamordnare samt informationskampanjer om införandet av obligatorisk rättslig medling
274	C10I8 Geografisk övervakning, kontroll och förvaltning genom uppgradering av Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Delmål	Uppbyggnad och utökning av kapaciteten vid inrikesministeriets datacenter
275	C10I8 Geografisk övervakning, kontroll och förvaltning genom uppgradering av Aerospace Monitoring Centre (AMC)	Delmål	Uppgradering av Aerospace Monitoring Centre vid inrikesministeriet
298	C11I2 Tillhandahållande av hjälpanordningar för personer med permanent funktionsnedsättning	Mål	Personer med permanent funktionsnedsättning som har fått hjälputrustning
292	C11I1 Modernisering av långvarig vård och omsorg	Delmål	Undertecknande av kontrakt för uppförande och renovering av anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster
341	C12I6 Förbättra det nationella nödkommunikationssystemet 112	Delmål	Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för det enhetliga europeiska numret 112
332	C12I2 Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar	Delmål	Undertecknande av kontrakt för byggnadsarbeten och tillhandahållande av medicinsk utrustning till centrumen för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar
		Delbetalning, belopp	EUR 550 863 750

1.6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
19	C1I3 Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Delmål	Fullt fungerande plattform för e-lärande för vuxna
30	C2I1 Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Rapporter om genomförandet av innovationsprogrammen
26	C2R1 Gemensam politik för forskning och innovation	Delmål	Lagstiftningsakter som anges i betänkandet om ändringsförslag till andra lagstiftningsakter som ändrats och trätt i kraft/sekundärrättsakter har trätt i kraft
47	C3I2.1.c Bidrag för teknisk modernisering	Mål	Avslutade projekt till stöd för teknisk modernisering
37	C3I1 AttractInvestBG	Mål	Undertecknande av kontrakt för intern och extern infrastruktur i industriparker/industriområden
42	C3I2.1.a Garantiinstrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
49	C3I2.1.d Stödordning för informations- och kommunikationsteknik och cybersäkerhet i små och medelstora företag	Mål	Avslutade projekt till stöd för digitalisering på företagsnivå
58	C3I2.2.b Garantiinstrument för energieffektivitet och förnybar energi	Mål	Finansiella transaktioner eller investeringstransaktioner som uppgår till minst 100 % av de totala medel som tilldelats det instrument som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.
65	C4R1 Inrättande av en nationell fond för utfasning av fossila bränslen	Delmål	Den nationella fonden för utfasning av fossila bränslen och dess delfonder är operativa
86	C4I4 Digital omställning av elöverföringsnätet	Mål	Tekniska villkor för integrering av ny produktionskapacitet på 2 500 MW från förnybara energikällor i elsystemet
102	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Delmål	Inledande av ett anbudsförfarande för uppförande av en produktionskapacitet på 285 MW för el från förnybara energikällor (vind och sol) som samlokaliserats med energilagringssystem
129	C5I2 Återställande av viktiga klimatekosystem i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald och målen i den	Mål	Återställande av våtmarker

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	europeiska gröna given		
144	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Kommuncentrum med nya åtkomstnoder för nät med mycket hög kapacitet
145	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Befolkning med tillgång till VHC:er med en hastighet på 1 Gbps eller högre
150	C7I2 Byggande, utveckling och optimering av det digitala TETRA-systemet och radiorelänätet	Mål	Levereras, installeras, integreras och tas i drift nya stationära, kompakta och mobila basstationer
154	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Delmål	Integrerade tjänstesystem som används
155	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Bosättningar utan statliga kontor, som har poststationer som fungerar som mellanhänder för tillhandahållande av administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster för centrala, regionala och lokala myndigheters räkning
156	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Bosättningar utan medicinska centrum, som har poststationer utrustade och fungerar som mellanhänder för grundläggande telemedicinska diagnostjänster
157	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Bosättningar med e-laddningsstation för självbetjäning med allmän tillgång, installerade i närheten av en poststation
165	C8R1 Strategisk transportram	Delmål	Nytt avtal om allmän trafik för kollektivtrafik på järnväg
179	C8R5 Elektrisk mobilitet	Mål	Nya offentliga laddningsstationer
189	C8I2 Fordonsutrustning för det europeiska tågkontrollsystemet	Mål	Leverans och installation av fordonsbaserad ERTMS/ETCS-utrustning
197	C8I5 Vägsäkerhet	Mål	Programvara och specialprogram fordon som möjliggör förbättrad trafiksäkerhetshantering, inklusive bedömning av väginfrastruktur
198	C8I5 – Vägsäkerhet	Mål	Undersökning av trafiksäkerheten i hela nätet
200	C8I6 tunnelbanan i Sofia 3	Mål	Framsteg med slutförandet av byggandet av nya avsnitt av tunnelbanelinje 3 i Sofia
204	C8I7 Pilotprogram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Laddningsstationer för kollektivtrafikfordon
205	C8I7 Pilotprogram för hållbar rörlighet i städer	Mål	Intelligenta digitala lösningar för transporter i kommuner
215	C10R1 Tillgänglig, effektiv och	Delmål	Ikraftträdande av lagändringarna av

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	förutsägbar rättvisa		förvaltningsprocesslagen som fastställer den rättsliga ramen för e-juridik i förvaltningsmål
249	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande
248	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen kontrakt som tilldelas på grundval av en enda anbudsgivare
260	C10I2 Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Delmål	Idrifttagande av en informationsmodul som gör det möjligt för parterna och deras rättsliga företrädare att lämna in och ta emot elektroniska handlingar digitalt på distans i domstolsärenden.
261	C10I2 Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Delmål	Idrifttagande av en informationsmodul för utfrågningar på distans och tillhandahållande av nödvändig hårdvara för utfrågningar på distans
263	C10I3 Transformering av informations- och kommunikationsinfrastrukturen vid åklagarmyndigheten	Delmål	Uppgradering av den allmänna åklagarmyndighetens informations- och kommunikationsinfrastruktur
266	C10I4 Förbättring av säkerhetstjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Införskaffande av polisbilar med videoövervakningssystem för att förebygga korruption och korruption
267	C10I4 Förbättring av säkerhetstjänsternas kvalitet och hållbarhet	Mål	Utrusta polistjänstemän med kroppskameror.
289	C11R1 Reform av minimiinkomstsystemet	Mål	Mottagare av det månatliga minimiinkomststödet
306	C11I5 Modernisering av arbetsförmedlingen	Delmål	It-inrättningar vid Arbetsförmedlingen
313	C11I7 Digitalisering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Delmål	E-plattform för kulturarv
329	C12I1 Modernisering av sjukhusinrättningar	Delmål	Undertecknande av avtal om tillhandahållande av medicinsk utrustning till sjukhus
342	C12I6 Förbättra det nationella nödkommunikationssystemet 112	Delmål	Uppgradering av det nationella nödkommunikationssystemet 112
344	C12I7 Utveckling av öppenvård	Mål	Bygga upp/renovera, utrusta och bemanna öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet.
		Delbetalning, belopp	EUR 631 679 090

1.7. Sjunde bidraget (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
22	C1I4 Ungdomscentrum	Mål	Slutförande av bygg- och renoveringsarbeten för ungdomscentrum och för ett nationellt fokuscentrum
44	C3I2.1.b egetkapitalinstrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 50 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investeringskommittén
51	C3I2.1.e Innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)	Mål	Transaktioner motsvarande 50 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investeringskommittén
54	C3I2.2.a Bidragssystem för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Mål	Operativ kapacitet hos installerade lagringsanläggningar
81	C4I3 Stöd till energieffektiva gatubelysningssystem	Mål	Minskad energiförbrukning
88	C4I4 Digital omställning av elöverföringsnätet	Mål	Ökning av den gränsöverskridande nettoöverföringskapaciteten med ytterligare 600 MW
119	C4R10 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (III)
121	C4R10 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Delmål	Ikraftträdande av tillsynsmyndighetens beslut om årliga gränsvärden för koldioxidutsläpp för enskilda anläggningar
124	C4I8 Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Mål	Lagring av el (II)
128	C5I1 Integrering av ekosystemansatsen och tillämpning av naturbaserade lösningar i skyddet av Natura 2000-områden	Mål	Återställande av klimatrelaterade ekosystem genom naturbaserade lösningar
174	C8R3 Hållbar rörlighet i städer	Delmål	Utvärdering av genomförandet av planer för hållbar rörlighet i städer
181	C8R5 Elektrisk mobilitet	Mål	Zoner med låga utsläpp
185	C8I1 Rullande materiel för järnvägar	Mål	Ny utsläppsfri rullande järnvägsmateriel i drift (I)
225	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Kontrollmekanism för att förbättra integriteten hos de tjänstemän som är i drift
300	C11I3 Utveckling av den sociala ekonomin	Delmål	Digital plattform för den sociala ekonomin
311	C11I6 Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Personer som arbetar inom den kulturella och den kreativa sektorn och som har avslutat en utbildning
		Delbetalning, belopp	EUR 422 218 922

1.8. Åttonde utbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
33	C2I2 Förbättring av den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet	Delmål	Renovering av den bulgariska vetenskapsakademins forskningsinfrastruktur
60	C3I2.2.c bidragssystem för stöd till företag i övergången till en cirkulär ekonomi	Mål	Avslutade projekt på området cirkulär ekonomi
78	C4I2 Stöd till förnybar energi för hushåll	Mål	Antal hushåll som får stöd från förnybara energikällor
111	C4I5 Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Mål	Produktion av grön vätgas
112	C4I5 Pilotprojekt för produktion av grön vätgas och biogas	Mål	Produktion av biogas
130	C5I2 Återställande av viktiga klimatekosystem i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald och målen i den europeiska gröna given	Mål	Omvandling av barrträd (vintergröna)
134	C6I1 Fonden för att främja jordbrukets tekniska och ekologiska omställning	Mål	Antal projektmottagare som får stöd genom fonden
136	C6I2 Digitalisering av processer från jord till bord	Delmål	Slutförande och leverans i fullt funktionsdugligt 1) elektroniskt jordbruksinformationssystem och 2) kommunikationsnät för fält- och regnsensorer
158	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Bosättningar utan medicinska centrum, som har poststationer utrustade och fungerar som mellanhänder för grundläggande telemedicinska diagnostjänster
159	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Bosättningar utan statliga kontor, som har poststationer som fungerar som mellanhänder för tillhandahållande av administrativa tjänster och e-förvaltningstjänster för centrala, regionala och lokala myndigheters räkning
190	C8I2 Fordonsutrustning för det europeiska tågkontrollsystemet	Mål	Leverans och installation av fordonsbaserad ERTMS/ETCS-utrustning
195	C8I4 Intermodala terminaler i Ruse	Delmål	Slutförande av byggandet av den intermodala terminalen
201	C8I6 tunnelbanan i Sofia 3	Mål	Ny del av tunnelbanelinje 3 i Sofia
212	C9I2 Digitalisering för integrerad förvaltning, kontroll och effektiv vattenanvändning	Delmål	Slutförande och leverans av ett helt operativt integerat informationssystem för vattenhantering.
242	C10R10 Offentlig upphandling	Delmål	Myndigheten för offentlig upphandling har uppdaterat sin kontroll- och verifieringsmetod

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
250	C10R10 Offentlig upphandling	Mål	Minskning av andelen förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande
262	C10I2 Digitalisering av viktiga rättstvister inom förvaltningsrätten	Delmål	Inköp och användning av hårdvara för datalagring i ett datacentrum inom Högsta rättsrådet
278	C10I10 Uppgraderat system för strategisk planering	Mål	Uppgraderat system för strategisk planering
285	C10I11 Säkerställa en lämplig informations- och förvaltningsmiljö för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Mål	Slutmottagare som utbildats för att säkerställa sin kapacitet att genomföra planen för återhämtning och resiliens
277	C10I9 Digitaliseringsuppgifter i administrationen som innehåller pappersregister	Mål	Digitalisering av registeruppgifter och folkbokföringsuppgifter
301	C11I3 Utveckling av den sociala ekonomin	Mål	Sociala företag som tar emot digital utrustning
302	C11I3 Utveckling av den sociala ekonomin	Delmål	Rapport om den verksamhet som bedrivs av fokuscentrumen
293	C11I1 Modernisering av långvarig vård och omsorg	Mål	Renovering av äldreboenden
308	C11I6 Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Stöd till europeiskt kulturellt samarbete
309	C11I6 Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Stöd till distribution av kulturellt innehåll
310	C11I6 Utveckling av de kulturella och kreativa sektorerna	Mål	Stöd till bulgariska kommuners kulturpolitik
330	C12I1 Modernisering av sjukhusinrättningar	Mål	Sjukhusanläggningar som får ny medicinsk utrustning
333	C12I2 Center för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar	Mål	Centrum för interventionsdiagnos och endovaskulär behandling av cerebrovaskulära sjukdomar
335	C12I3 Modernisering av psykiatrisk vård	Mål	Renoverade och utrustade psykiatriska vårdinrättningar
		Delbetalning, belopp	EUR 604 465 761

1.9. Nionde utbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
10	C1I1 STEM-centrum och innovation inom utbildning	Mål	Slutförande av byggnadsarbeten och renoveringsverksamhet vid de nationella och tre regionala STEM-centrumen
11	C1I1 STEM-centrum och innovation inom	Mål	Skolor med nybyggda och/eller

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	utbildning		utrustade STEM-laboratorier, inklusive högteknologiska klassrum
13	C1I2 Modernisering av utbildningsstrukturer	Mål	Slutförande av renoveringen av skolor
14	C1I2 Modernisering av utbildningsstrukturer	Mål	Slutförande av byggandet av förskolor och skolor
15	C1I2 Modernisering av utbildningsstrukturer	Mål	Slutförande av renoveringsaktiviteter i studentsovsalar
16	C1I2 Modernisering av utbildningsstrukturer	Mål	Slutförande av byggnads- och/eller renoveringsarbeten för campusar
21	C1I3 Tillhandahållande av utbildning i digitala färdigheter och inrättande av en plattform för vuxenutbildning	Mål	Antal personer med certifikat i digitala färdigheter som förvärvats genom deltagande i utbildning
23	C1I4 Ungdomscentrum	Mål	Studenter/ungdomar som är inskrivna i minst en av ungdomscentrumens aktiviteter.
28	C2I1 Program för att påskynda ekonomisk återhämtning och omställning genom forskning och innovation	Mål	Avslutade projekt av innovativa små och medelstora företag, högskolor och forskningsorganisationer
34	C2I2 Förbättring av den bulgariska vetenskapsakademins innovationskapacitet	Mål	Avslutade forskningsprojekt på området grön och digital omställning
38	C3I1 AttractInvestBG	Mål	Avslutade projekt för infrastruktur i utvalda industriparker/industriområden – Industriparker/industriområden i drift
39	C3I1 AttractInvestBG	Mål	Skapande av nya arbetstillfällen i industriparker/industriområden
45	C3I2.1.b egetkapitalinstrument för tillväxt	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investeringskommittén
52	C3I2.1.e Innovationspool (egetkapitalinstrument för innovation)	Mål	Transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansiering som godkänts av investeringskommittén
55	C3I2.2.a Bidragssystem för att kombinera förnybara energikällor med lokal lagring	Mål	Operativ kapacitet hos installerade lagringsanläggningar
62	C3I2.3.a Egetkapitalinstrument för investeringar i klimatneutralitet och digital omställning	Mål	Den ansvariga investeringskommittén godkände transaktioner motsvarande 100 % av den totala anslagna finansieringen.

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
71	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 1: Renovering av bostadshus	Mål	Slutförd energirenovering av flerfamiljshus – ytrenoverad bostadsinfrastruktur (bruttogolvyta)
74	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader	Mål	Slutförd energirenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder – renoverad yta i offentliga byggnader (delåtgärd 2)
75	C4I1 Stöd till renovering av byggnadsbestånd Delåtgärd 2: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder, inklusive offentliga byggnader och Delåtgärd 3: Renovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder inom tillverkning, handel och tjänster samt byggnader från turismsektorn	Mål	Slutförd energirenovering av byggnader som inte är avsedda för bostäder – antal renoverade byggnader (delåtgärderna 2 och 3)
89	C4I4 Digital omställning av elöverföringsnätet	Mål	Tekniska villkor föreligger för integrering av ytterligare 2 500 MW från förnybara energikällor (vind- och solkraft) i elsystemet
125	C4I8 Nationell infrastruktur för lagring av el från förnybara energikällor (RESTORE)	Mål	Lagring av el (III)
108	C4I7 Pilotprojekt om kraftvärme från geotermiska källor	Mål	Ett geotermiska kraftverk för pilotdemonstration är i drift.
103	C4I6 Stöd till ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor och lagring av el	Mål	Ytterligare ny produktionskapacitet för el från förnybara energikällor som samlokaliseras med kapacitet för lagring av el som tagits i drift
104	C4R6 Främja elproduktion från förnybara källor	Mål	Total ny produktionskapacitet för el från förnybara energikällor (vind- och solkraft) som beställts
120	C4R10 Minskning av fossila bränslen inom energisektorn	Mål	Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn (IV)
132	C6R1 Uppdatering av den strategiska ramen för jordbrukssektorn	Mål	Ökning av andelen ekologiskt jordbruk som omfattar den gröna och digitala omställningen
210	C9I1 Program för uppförande/slutförande/ombyggnad av vattenförsörjnings- och avloppssystem, inklusive reningsverk för tätorter med	Mål	Nybyggt / rekonstruerat vatten försörjningsnät som är anslutet till nybyggda/ombyggda

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
	mellan 5 000 och 10 000 personekvivalenter		avloppsreningsverk
146	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Kommuncentrum med nya åtkomstnoder för nät med mycket hög kapacitet
147	C7I1 Storskalig utbyggnad av digital infrastruktur	Mål	Befolkning med tillgång till VHC:er med en hastighet på 1 Gbps eller högre
160	C7I3 Digital omställning av det bulgariska postverket och tillhandahållande av komplexa administrativa tjänster	Mål	Slutförande av renoveringen av postkontor som anförtrotts en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
166	C8R1 Strategisk transportram	Mål	Införande av ERTMS i TEN-T
167	C8R1 Strategisk transportram	Mål	Ökning av antalet transporterade passagerare på järnväg
168	C8R1 Strategisk transportram	Mål	Restid för järnvägssträckan Sofia-Plovdiv – Burgas
171	C8R2 Vägsäkerhet	Mål	Avlägsnande av trafiksäkerhetshot/svartpunkter
172	C8R2 Vägsäkerhet	Mål	Minskning av antalet offer för trafikolyckor
180	C8R5 Elektrisk mobilitet	Mål	Nya offentliga laddningsstationer
183	C8R5 Elektrisk mobilitet	Mål	Registrering av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon
186	C8I1 Rullande materiel för järnvägar	Mål	Ny utsläppsfri rullande järnvägsmateriel i drift (II)
192	C8I3 Digitalisering av järnvägstransporter och ERTMS	Delmål	Införande av ERTMS nivå 2 (ETCS) på järnvägssträckan Ruse – Kaspichan
196	C8I4 Den intermodala terminalen i Ruse	Delmål	Val av operatör för den intermodala terminalen
177	C8R4 Integrerad kollektivtrafik	Delmål	Införande av enkel biljett för kollektivtrafik
216	C10R1 Tillgänglig, effektiv och förutsägbar rättvisa	Mål	Offentliggörande av fyra årliga analyser av genomförandet av e-juridikreglerna i civilprocesslagen och straffprocesslagen
226	C10R2 Bekämpning av korruption	Delmål	Årliga analyser av genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa korruption (2021–2027) och den tillhörande färdplanen samt årlig rapportering till Europeiska kommissionen om framstegen inom ramen för rättsstatsmekanismen
270	C10I6 Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnadsinformation	Delmål	En webbplats med onlinekurser och material för onlineutbildning om fastighetsinformationshantering

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
			(BIM) för experter från den privata sektorn inrättas.
271	C10I6 Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnadsinformation	Mål	Tillhandahållande av fullt utrustade arbetsstationer för modellering och utbildning av byggnadsinformation
272	C10I6 Stöd till en pilotfas för införande av modeller för byggnadsinformation	Delmål	En integrerad modul för modellering av byggnadsinformation för det enhetliga informationssystemet för fysisk planering, utformning av investeringar och byggtillstånd har skapats och tagits i drift.
273	C10I7 Enhetligt informationssystem för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov	Delmål	Ett enda informationssystem för fysisk planering, utformning av investeringar och bygglov
294	C11I1 Modernisering av långvarig vård och omsorg	Mål	Nya faciliteter för sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning
295	C11I1 Modernisering av långvarig vård och omsorg	Mål	Energibesparingsrenovering i befintliga anläggningar som tillhandahåller sociala tjänster
296	C11I1 Modernisering av långvarig vård och omsorg	Mål	Andel vuxna som får stöd vid specialiserade institutioner jämfört med dem som får stöd inom samhällsbaserade tjänster eller hemma
314	C11I7 Digitalisering av samlingar i museer, bibliotek och arkiv	Mål	Digitaliserat innehåll som finns tillgängligt för allmänheten på e-plattformen
337	C12I4 Inrättande av ett ambulanssystem för flyg	Mål	Leverans av helikoptrar till ambulanssystemet
338	C12I4 Inrättande av ett ambulanssystem för flyg	Mål	Driftställen för ambulanssystemet i luften
345	C12I7 Utveckling av öppenvård	Mål	Bygga upp/renovera, utrusta och bemanna öppenvårdsenheter i avlägsna bosättningar i hela landet.
346	C12I7 Utveckling av öppenvård	Delmål	Inrättande av det nationella tvärvetenskapliga screeningcentrumet
331	C12I1 Modernisering av sjukhusinrättningar	Delmål	Inrättande av det nationella centrumet för bestrålning av protonterapi
325	C12R3 Att göra hälso- och sjukvårdsyrkena mer attraktiva och främja en mer balanserad fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal över hela territoriet	Mål	Antal specialistplatser för sjuksköterskor vid universitet
340	C12I5 Nationell digital plattform för medicinsk diagnostik	Mål	Hälso- och sjukvårdsinrättningar som använder den nationella digitala plattformen för medicinsk diagnostik

Nummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn
		Delbetalning, belopp	EUR 604 465 762

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. ARRANGEMANG FÖR ÖVERVAKNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Övervakningen och genomförandet av Bulgariens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

- *Direktoratet för nationella fonder* ska samla in och rapportera uppgifter om framsteg och fungera som den myndighet som ansvarar för att förbereda och lämna in betalningsansökningar och ta emot betalningar från kommissionen. Direktoratet ska fungera som kontaktpunkt på nationell nivå när det gäller utarbetandet av gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av faciliteten, för att utföra kontroller av genomförandet av investeringar och reformer, inbegripet aktiv övervakning av framstegen i genomförandet av åtgärderna på grundval av de delmål och mål som fastställs i planen för återhämtning och resiliens.
- *Direktoratet för ekonomisk och finansiell politik* vid Finansministeriet ska ansvara för rapportering av framstegen med uppnåendet av delmål och mål i Bulgariens plan för återhämtning och resiliens inom den europeiska planeringsterminen.
- *Direktoratet för den centrala samordningsenheten* ska ansvara för utarbetandet av planen, programplaneringsdokumenten, inbegripet tilldelningen av medel inom ramen för faciliteten och utarbetandet av en strategisk ram för informations- och kommunikationsverksamhet i samband med genomförandet av planen. Direktoratet ska ansvara för övervakningen av genomförandet av planens delmål och mål, inbegripet framsteg med gemensamma indikatorer och investeringarnas gröna och digitala bidrag. Direktoratet ska också ansvara för inrättandet av ett databassystem med alla de funktioner som krävs för att övervaka genomförandet av den bulgariska planen för återhämtning och resiliens samt för ytterligare uppgraderingar av det enhetliga förvaltningsinformationssystemet.
- *Genomförandeorganet för revision av EU-medel*, som är knutet till finansministern, ska utföra revisionsarbetet inom ramen för faciliteten för att ge garantier för tillförlitligheten i uppgifterna om genomförandet av delmålen och målen och det sätt på vilket de samlas in, samt en försäkran om att genomförandet säkerställer att dubbelfinansiering, bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs och att principen om sund ekonomisk förvaltning respekteras.

2. ARRANGEMANG FÖR ATT GE KOMMISSIONEN FULLSTÄNDIG TILLGÅNG TILL UPPGIFTSUNDERLAG

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Bulgarien ha infört följande arrangemang:

Insamlingen av uppgifter om framstegen med delmålen och målen för genomförandet och den tillhörande rapporteringen utförs av *direktoratet för nationella fonder*. De bulgariska myndigheterna ska använda informationssystemet för övervakning av genomförandet av planen för återhämtning och resiliens (anpassning av det enhetliga

informationssystemet för förvaltning av EU:s strukturfonder), med följande uppgifter ifyllda i systemet av slutmottagarna:

- Avtal som ingåtts med uppdragstagare.
- Verifikations- och betalningsdokument.
- Handlingar som styrker utförandet, såsom intyg eller handlingar.
- Betalningsprognoser.
- Dokument som visar att delmålen och målen har uppnåtts.

Slutmottagarna ska ansvara för att föra register, inklusive statistik och andra finansieringsdata, samt för register och dokument i elektroniskt format i fem år från och med dagen för slutbetalningen. Varje slutmottagare ansvarar för att samla in och föra in uppgifter i databassystemet för de uppgifter som förtecknas i artikel 22.2 d i-iii i förordning (EG) nr 2021/241. Lagringen av de begärda uppgifterna ska tillhandahållas i databassystemet, och för kontroll- och revisionsändamål ska systemets administrativa tjänsteman ge tillgång till den, om inte annat följer av bestämmelserna i tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Bulgarien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Bulgarien ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.