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PŘÍSPĚVĚK EU K REFORMOVANÉMU PROJEKTU ITER 

 
I. ÚVOD 

Očekává se, že jaderná syntéza jakožto prakticky nevyčerpatelný zdroj energie šetrný vůči 
klimatu bude hrát v budoucím evropském energetickém prostředí důležitou roli. Reakce 
jaderné syntézy nevytváří skleníkové plyny ani dlouhodobou radioaktivitu a palivo je široce 
dostupné a prakticky neomezené. Do konce tohoto století, kdy budou fosilní paliva postupně 
vyřazena ze skladby zdrojů energie, jaderná syntéza by se mohla stát vhodným doplňkem 
energie z obnovitelných zdrojů. To je důležité zejména s ohledem na Pařížskou dohodu z 
roku 2015 a na závazek EU hrát vedoucí úlohu v oblasti dekarbonizace hospodářství a 
nákladově efektivního řešení celosvětové změny klimatu. 

Díky pokroku ve výzkumu v oblasti jaderné syntézy si projekt ITER, což v latině znamená 
„cesta“, klade za cíl výrazně přiblížit vyhlídku na naplnění velkého podílu naší energetické 
potřeby prostřednictvím jaderné syntézy. Projekt ITER, který byl zahájen v roce 2005 a do 
kterého je nyní zapojeno sedm globálních partnerů (Euratom1, Spojené státy, Rusko, 
Japonsko, Čína, Jižní Korea a Indie), je průkopnický projekt, jehož cílem je vybudovat a 
provozovat experimentální zařízení, které bude demonstrovat vědeckou proveditelnost jaderné 
syntézy jakožto budoucího zdroje udržitelné energie. 

Vedoucí úlohy v tomto projektu se ujala Evropa, která nese 45% podíl na konstrukčních 
nákladech, z nichž 80 % je financováno z rozpočtu EU a 20 % Francií jakožto hostitelskou 
zemí Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER2 (ostatní členové 
projektu ITER se každý podílí zhruba 9 %). Toto rozdělení nákladů se v provozní fázi změní 
a Evropa bude poskytovat 34 %. Konstrukce projektu ITER zahrnuje více než 10 milionů 
komponent, které jsou vyráběny v továrnách na celém světě. Přibližně 75 % investice je 
vynaloženo na vytvoření nových poznatků a špičkových materiálů a technologií. To nabízí 
evropským technologicky vyspělým průmyslovým odvětvím a malým a středním podnikům 
cennou příležitost inovovat a vyvíjet vedlejší produkty („spin-off“), které mohou být využity 
mimo oblast jaderné syntézy (jako např. v širším odvětví energetiky, v letectví nebo v 
technologicky vyspělých nástrojích, jako jsou skenery využívající nukleární magnetickou 
rezonanci (NMR). 

V červenci 2010 Rada Evropské unie pověřila Evropskou komisi, aby jménem Euratomu 
schválila stávající základní rozvrh projektu ITER3, který byl založen na předpokladu, že 
konstrukce reaktoru ITER bude dokončena tzv. prvním plazmatem4 v roce 2020. Rada 

                                                            
1 Evropské společenství pro atomovou energii. 
2 Organizace ITER je zřízena dohodou ITER z roku 2006 a její sídlo se nachází v Saint-Paul-lès-Durance (Francie). Euratom 

jakožto „hostitelská strana“ nemůže od projektu odstoupit: článek 26 dohody umožňuje kterémukoliv členovi organizace 
ITER s výjimkou Euratomu odstoupit, a to po 10 letech od vstupu dohody v platnost (tj. od října 2017). Člen však musí 
nadále poskytovat svůj příspěvek na fázi konstrukce, ale nemůže se účastnit experimentální fáze. 

3 „Základní rozvrh“ se týká vzájemně propojených prvků rozsahu (specifikace stavěného zařízení), harmonogramu (rozvrhu 
stavby) a očekávaných nákladů. 

4 První plazma představuje fázi konstrukce zařízení jaderné syntézy, která umožní testování základních komponent zařízení; 
podle podmínek dohody ITER se jedná o okamžik, kdy je fáze konstrukce formálně dokončena a začíná fáze provozu. 



 

3 
 

Evropské unie do roku 2020 omezila rozpočet na fázi konstrukce, a to na výši 
6,6 miliardy EUR (v cenách z roku 2008). Tyto prostředky rovněž pokrývají administrativní 
náklady na společný podnik Euratomu „Fusion for Energy (F4E)“5. Náklady na projekt ITER 
je třeba vnímat v kontextu významné transformace energetiky v Evropě stanovené ve strategii 
energetické unie6, u níž se odhaduje, že bude v příštím desetiletí vyžadovat přibližně 
200 miliard EUR ročně. 

Od přijetí základního rozvrhu v roce 2010 se nahromadila zpoždění a překročení nákladů, 
zejména kvůli změnám návrhu a výzvám v oblasti výroby, a to v důsledku toho, že 
charakterem je tento projekt „první svého druhu“, ale také v důsledku nedostatků v oblasti 
jeho řízení a správy. Vzhledem ke zpožděním nebylo možné dokončit konstrukci v rámci 
očekávaného harmonogramu. Zejména v návaznosti na jmenování nového generálního 
ředitele organizace ITER v roce 2015 vedlo intenzivní úsilí o zlepšení řízení projektu a o 
zvládnutí harmonogramu a nekázně v oblasti nákladů vynaložené Euratomem ve spolupráci s 
ostatními členy organizace ITER k pozitivnímu celkovému pokroku v konstrukci a výrobních 
činnostech. 

V návaznosti na pozitivní přezkoumání nezávislými odborníky Rada ITER schválila, a to v 
červnu 2016 ad referendum7, aktualizovaný harmonogram a související odhady nákladů na 
dokončení konstrukce reaktoru ITER do fáze první plazma, odhadovanou na prosinec 2025. 
Jedná se o nejranější technicky proveditelné datum výstavby projektu ITER8. Tento 
harmonogram neobsahuje rezervy pro nepředvídané události, a předpokládá tedy, že veškerá 
vážná rizika lze zmírnit9. V listopadu 2016 Rada ITER schválila podrobný harmonogram pro 
období od prvního plazmatu v prosinci 2025 do plného zahájení provozu za použití paliva 
deuterium-tritium (tzv. fáze deuterium-tritium) odhadovaného na rok 2035, který slouží jako 
základ pro nový základní rozvrh projektu ITER (související náklady byly schváleny ad 
referendum).  

Tento aktualizovaný harmonogram a související odhad nákladů umožňují Euratomu dodržet 
stávající rozpočtový strop stanovený Radou Evropské unie v roce 2010, tj. 6,6 miliardy EUR 
do roku 2020 (v cenách z roku 2008), Čímž se zajistí, že veškeré nezbytné zakázky mohou 
nadále posunovat výstavbu kupředu a že lze minimalizovat dodatečná zpoždění i překračování 
nákladů. Tímto sdělením se specifikují prostředky nezbytné pro výstavbu ITER po roce 2020 
na základě aktualizovaného základního rozvrhu. 

                                                            
5 Společný podnik Fusion for Energy je evropská „interní agentura“ odpovědná za zajištění příspěvku Euratomu k ITER. Byl 

založen jako společný podnik rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 a jeho sídlo se nachází v 
Barceloně (Španělsko). Jeho členy jsou členské státy Euratomu, Euratom a Švýcarsko. Byl založen proto, aby mohl 
poskytovat komponenty Euratomu reaktoru ITER a provádět další činnosti související s projektem ITER (zejména činnosti 
s Japonskem v rámci dohody o širším přístupu a program Test Blanket Module (TBM)) a DEMO (projekt navazující na 
projekt ITER, který představí první komerční výrobu elektřiny z jaderné syntézy a který se nachází na konci plánu pro 
jadernou syntézu a je postaven na výsledcích provozu reaktoru ITER). 

6 COM(2015) 80 final ze dne 25.2.2015. 
7 Schválení proběhlo ad referendum, jelikož stále podléhá konečnému rozhodnutí rozpočtových orgánů členů organizace 

ITER. V případě Evropy to znamená, že příspěvek Euratomu z rozpočtu EU není dotčen návrhy Komise a výsledkem 
jednání o víceletém finančním rámci po roce 2020. 

8 Toto datum odkazuje na datum, před nímž není dosažení prvního plazmatu považováno za technicky možné. 
9 Toto datum pro první plazma neobsahuje žádné rezervy pro neplánovaný vývoj a krizové události, které však nelze rozumně 

vyloučit, zejména u srovnatelně složitých projektů. 
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Komise se tímto sdělením snaží získat podporu Evropského parlamentu a pověření Rady 
Evropské unie, aby mohla jménem Euratomu ad referendum schválit nový základní rozvrh, a 
to na zasedání Rady ITER na úrovni ministrů, které by se mohlo konat v roce 2017. 
Vzhledem k tomu, že příspěvek Euratomu10 z rozpočtu EU není dotčen návrhy Komise a 
výsledkem jednání o víceletém finančním rámci po roce 2020 ani odstoupením Spojeného 
království od smlouvy Euratom (brexitem), bude schválení stále ad referendum. 

Brexitem zůstává nedotčen celkový právní závazek Euratomu vůči ITER, jenž se řídí 
mezinárodní dohodou o projektu ITER. Brexit však bude mít dopad na rozhodnutí o příštím 
víceletém finančním rámci, a v důsledku toho by mohl mít nepřímý dopad na dostupné 
financování Euratomu pro projekt ITER11. 

Právě v tomto kontextu poskytne schválení nového základního rozvrhu ad referendum ze 
strany Euratomu potřebnou stabilitu projektu, společnostem i výzkumným střediskům 
zapojeným do projektu, neboť umožní, aby stávající zakázky byly řádně splněny a nezbytné 
nové zakázky v nadcházejících letech zahájeny. Umožní rovněž pokračovat ve spolupráci 
s členy ITER a jejich interními agenturami za podmínek dohody o ITER.  

II. ITER, CESTA K BUDOUCÍMU NÍZKOUHLÍKOVÉMU ZDROJI ENERGIE, PODPORA 

TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A RŮSTU 

Budoucnost jaderné syntézy jakožto životaschopného zdroje energie závisí na úspěšné 
konstrukci a provozu reaktoru ITER. Již ve stávající fázi konstrukce má ITER pozitivní vliv 
na evropská průmyslová odvětví a malé a střední podniky zapojené do výroby tisíců 
technologických komponent, které jsou první svého druhu, vyžadovaných pro toto komplexní 
úsilí. Příkladem je úspěšná výroba supravodičů a vinutí pro prstencově vinuté budicí cívky 
ITER evropským konsorciem společností, což představuje zásadní technologický pokrok, 
jelikož balení vinutí této velikosti v minulosti dosud nebyly vyrobeny. 

II.1 ITER, investice s kladným výsledkem pro EU 

Investice Euratomu do konstrukce reaktoru ITER přináší významný prospěch evropským 
průmyslovým odvětvím a výzkumné obci. V období od ledna 2008 (začátek činností 
souvisejících s projektem ITER) do prosince 2016 společný podnik Fusion for Energy udělil 
839 zakázek a grantů v hodnotě přibližně 3,8 miliardy EUR po celé Evropě. Z investice do 
činností souvisejících s projektem ITER má prospěch zhruba 300 společností včetně malých a 
středních podniků z přibližně 20 různých členských států EU a Švýcarska, jakož i zhruba 

                                                            
10 Příspěvek Euratomu je definován jako společný příspěvek z rozpočtu EU, Francie jakožto hostitelského státu a členů 

společného podniku Fusion for Energy. Tento příspěvek je vyplácen do rozpočtu společného podniku Fusion for Energy. 
Podíl příspěvku Euratomu k projektu ITER (prostřednictvím rozpočtu společného podniku Fusion for Energy) je z 80 % 
financován z rozpočtu EU a ~20 % Francií. Celkový rozpočet společného podniku Fusion for Energy rovněž těží z 
dodatečných ~2 % hrazených jeho členy. 

11. Spojené království je aktivním aktérem v oblasti výzkumu jaderné syntézy a po odstoupení od smlouvy Euratom jako stát, 
který není členem Euratomu, může usilovat o zapojení do činností Euratomu v projektu ITER prostřednictvím společného 
podniku Fusion for Energy, podobně jako Švýcarsko. Zda to bude přijatelné a za jakých podmínek, to bude záležitostí ke 
zvážení pro 27 členských států Euratomu a předmětem vyjednávání mezi Euratomem a Spojeným královstvím. 
Alternativně se Spojené království může snažit přímo se zúčastnit projektu ITER, s výhradou jednomyslného schválení 
členy ITER, včetně Euratomu. Tento scénář by vyžadoval změnu dohody o projektu ITER. 
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60 výzkumných organizací zapojených do špičkového výzkumu a vývoje a technologických, 
návrhářských a výrobních prací na komponentech pro reaktor ITER. Kromě toho organizace 
ITER, jakož i interní agentury12 a průmyslová odvětví dalších členů ITER rovněž podepsaly 
zakázky s evropskými průmyslovými odvětvími, aby podpořily výrobu svých vlastních 
komponent pro reaktor ITER. 

Tato investice je již patrná v podobě výrazného pokroku na místě výstavby reaktoru ITER o 
rozloze 42 hektarů. Mezi 39 plánovanými budovami rychle roste komplex zařízení tokamak, 
jehož dvě podzemní patra jsou již dokončena a nyní již sahá nad úroveň země. Poblíž již stojí 
dokončená 60 metrů vysoká montážní hala, čisticí zařízení a budova technických služeb. 
Podstatného pokroku bylo dosaženo i u několika dalších budov na místě, jako například u 
kryozařízení a u chladicích věží, a v posledních 18 měsících byly zahájeny práce na většině 
zbývajících budov. V současné době se instaluje šest elektrických transformátorů 
(poskytnutých Spojenými státy a Čínou). Indie doručila všechny spodní části kryostatu, které 
se nyní svařují. Společný podnik Fusion for Energy je připraven zahájit výrobu čtyř 
obrovských poloidálních kruhově tvarovaných cívek (s průměry 17 a 25 metrů) uvnitř k tomu 
určené 250 metrů dlouhé budovy. 

Jak se projekt vyvíjí, budou v následujících letech uděleny nové zakázky a granty, a to nejen 
prostřednictvím společného podniku Fusion for Energy pro věcný příspěvek Euratomu13, ale 
čím dál více také prostřednictvím organizace ITER na montážní a nástrojové práce potřebné k 
dokončení konstrukce. Očekává se, že organizace ITER od nynějška do roku 2025 uzavře 
zakázky v celkové výši 1,8 miliardy EUR, a to zejména v oblastech, jako je diagnostika, 
dálková manipulace a vysoce technologická řešení systémů vytápění, čímž se otevřou nové 
příležitosti pro průmyslová odvětví a malé a střední podniky v evropských regionech, které 
mezi příjemci dosud neměly tak prominentní postavení. 

II.2 ITER, pevná součást evropského plánu pro jadernou syntézu a otevřený 
světu 

Dosažení cíle budoucí elektrárny využívající jadernou syntézu vyžaduje soustavný vědecký, 
řídící a finanční závazek v rozsahu, který žádná jedna země nemůže poskytnout. To je důvod, 
proč jsou činnosti související s jadernou syntézou úzce integrovány na evropské úrovni a proč 
konstrukci reaktoru ITER na mezinárodní úrovni podporuje sedm hlavních partnerů. 

Úspěšná konstrukce a provoz reaktoru ITER jsou považovány za důležité body evropského 
plánu pro jadernou syntézu, který představuje srozumitelnou, na cíl zaměřenou cestu k 
elektřině z jaderné syntézy a který byl schválen všemi zainteresovanými stranami 
zabývajícími se výzkumem jaderné syntézy v Evropě14. Nový základní rozvrh obsahuje 
realistický harmonogram pro dosažení cíle projektu ITER a představuje základní východisko 
                                                            
12 Každý členský stát vytvořil interní agenturu, aby splnil své povinnosti přidělování zakázek pro projekt ITER. Tyto 

agentury zaměstnávají své vlastní zaměstnance, mají svůj vlastní rozpočet a uzavírají zakázky přímo s průmyslovými 
odvětvími. Společný podnik Fusion for Energy je interní agenturou EU. 

13 Termín „věcný příspěvek“ odkazuje na dodání veškerých komponent potřebných pro výstavbu reaktoru INTER včetně 
budov členy organizace ITER (prostřednictvím jejich interních agentur). 

14 „Fusion electricity, a roadmap to the realisation of fusion energy“ (Elektřina z jaderné syntézy, plán realizace energie z 
jaderné syntézy), 2012. 
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plánu pro jadernou syntézu. Aby se omezil dopad nového harmonogramu projektu INTER na 
plán pro jadernou syntézu, především na konstrukci demonstračního zařízení pro výrobu 
elektřiny z jaderné syntézy (DEMO), musí být neprodleně zahájen zásadní dlouhotrvající 
výzkum, jako například vývoj nových materiálů potřebných pro DEMO. K tomu bude třeba 
konstrukce vhodných zařízení, jako například plánované zařízení pro ozařování a testování 
materiálů potřebných pro DEMO (DONES – DEMO orientovaný zdroj neutronů). 

Vzhledem ke zpoždění v dosažení fáze první plazma má výzkumná obec zaměřená na 
jadernou syntézu možnost zlepšit koordinaci a vědecké využívání stávajících tokamaků15 na 
celém světě, jako jsou například JET (EU), K-STAR (Korea), EAST (Čína) a DIII-D (Spojené 
státy), aby se tak mohla lépe připravit na provoz reaktoru ITER. To se týká zejména tokamaku 
JT-60SA (Japonsko), který je konstruován v rámci rozpočtu Euratomu a Japonska jakožto 
součást činností širšího přístupu a který bude uveden do provozu do roku 202016. 

Švýcarsko je v současnosti jedinou zemí, která není členem Euratomu a je prostřednictvím 
společného podniku Fusion for Energy zapojena do činností Euratomu pro projekt ITER. 
Švýcarsko je přidruženo k činnostem souvisejícím s jadernou syntézou od roku 1978, což mu 
umožňuje využívat zakázek a grantů se společným podnikem Fusion for Energy a organizací 
ITER a připojit se k programu Euratomu týkajícímu se výzkumu v oblasti jaderné syntézy.  

Jak se projekt vyvíjí směrem k fázi provozu, mohly by se zemím, které nejsou v současné 
době do projektu ITER zapojeny, otevřít nové možnosti, a to prostřednictvím dohod o 
spolupráci (např. Austrálie) nebo prostřednictvím přidružení se k činnostem projektu ITER 
prostřednictvím Euratomu jako v případě Švýcarska. Po podpisu společného komplexního 
akčního plánu v červenci 2015 organizace ITER zkoumá možnost spolupráce s Íránem v 
oblasti výzkumu jaderné syntézy. 

III. ZAJIŠTĚNÍ SEBEJISTÉ CESTY KE KONSTRUKCI REAKTORU ITER 

Krátce po přijetí základního rozvrhu v roce 2010 si členové organizace ITER uvědomili, že 
realizaci projektu znesnadňují kromě nedostatečně vypracovaného návrhu a výzev v oblasti 
výroby také nedostatky v oblasti řízení a nedostatečná spolupráce mezi interními agenturami a 
organizací ITER. Harmonogram z roku 2010 i odhad nákladů proto byly vnímány jako 
nespolehlivé. 

Nezávislé hodnocení řízení organizace ITER v roce 2013 doporučilo změny v řízení projektu 
a vypracování realističtějšího harmonogramu a plánování prostředků. V březnu 2015 Rada 
ITER přijala rozhodnutí ohledně restrukturalizace řízení a ohledně akčního plánu pod 
vedením nového generálního ředitele. Tento plán předpokládal celkovou reorganizaci 
organizace ITER, úzkou spolupráci s interními agenturami17 a zmrazení návrhů, aby se 
umožnila výstavba budov a dalších komponent a zřízení rezervního fondu. Fond byl vytvořen 

                                                            
15 Z ruského slova „токама́к“, jedná se o zařízení, které využívá silné magnetické pole, aby udrželo plazma ve tvaru toru. 
16 K činnostem širšího přístupu v současné době dobrovolně přispívá pět členů společného podniku Fusion for Energy: 

Španělsko, Francie, Německo, Itálie a Belgie. 
17 Především byly v klíčových oblastech projektu zřízeny „společné projektové týmy interních agentur organizace ITER“ 

dozorované společným orgánem projektového řízení (výkonná rada projektu), což umožnilo včasnou identifikaci 
problémů a jejich řešení. 
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za účelem pokrytí vícenákladů, které interním agenturám vznikly v důsledku změn návrhu 
komponent iniciovaných organizací ITER. Ustanovení týkající se jeho využití byla přijata 
Radou ITER v roce 2015 a za jejich provádění je přímo odpovědný generální ředitel 
organizace ITER. Fond je financován z hotovostních příspěvků členů organizace ITER v 
závislosti na jejich podílu na fázi konstrukce (v případě Euratomu 45 %). Euratom zajistil, že 
jeho příspěvek do rezervního fondu se vejde do omezeného rozpočtu na projekt ITER do 
roku 2020. Pro období od roku 2021 dále organizace ITER odhadla celkový příspěvek do 
rezervního fondu, který Euratom zohledňuje ve svém odhadu pro hotovostní příspěvek 
(podrobnosti viz pracovní dokument útvarů Komise přiložený k tomuto sdělení). Fond 
představuje pobídku pro organizaci ITER, aby co nejvíce minimalizovala změny, a tudíž 
působí jako opatření ke zmírnění rizika. 

Akční plán se rovněž zaměřuje na kontrolu nákladů a na vypracování nového spolehlivého 
harmonogramu a souvisejících odhadů nákladů, což by mělo vést k vypracování nového 
základního rozvrhu. Přibližně za rok a půl organizace ITER již dokončila zhruba 60 % tohoto 
akčního plánu a ve zbytku dosahuje dobrého pokroku. 

Správní rada společného podniku Fusion for Energy v roce 2015 přijala doplňkový akční 
plán, který vedl k vytvoření oddělení projektového řízení k posílení plánovacích a kontrolních 
procesů, k přesunu zaměstnanců do oblastí s vysokou prioritou a k posílení opatření na 
kontrolu projektu a na omezování nákladů. K dnešnímu dni bylo uskutečněno 80 % těchto 
činností a v uskutečňování zbývajících činností je dosahováno dobrého pokroku. 

III.1 Dlouhodobý harmonogram projektu v návaznosti na odstupňovaný 
přístup 

V návaznosti na pozitivní přezkoumání nezávislou prověřovací skupinou Rady ITER18 
předložila organizace ITER Radě ITER v červnu 2016 nový harmonogram a odhady nákladů 
na dokončení konstrukce zařízení jaderné syntézy do fáze první plazma. Nejranější technicky 
proveditelné datum dosažení fáze první plazma je nyní odhadováno na prosinec 2025, 
nezohledňuje však nepředvídané události, a proto závisí na tom, zda se organizaci ITER a 
interním agenturám podaří zmírnit veškerá vážná rizika. Organizace ITER předložila 
podrobný harmonogram pro období od prvního plazmatu v prosinci 2025 do plného zahájení 
provozu (tzv. fáze deuterium-tritium) odhadovaného na rok 2035 a Rada ITER ho v 
listopadu 2016 odsouhlasila jako základ pro revidovaný základní rozvrh projektu ITER. 

Nový harmonogram se řídí tzv. odstupňovaným přístupem, který se zaměřuje v prvé řadě na 
konstrukci komponent, které jsou zásadní pro dosažení fáze první plazma v roce 2025, po 
které bude následovat postupná série fází instalace a testování před zahájením fáze plného 
provozu (provoz deuterium-tritium) v roce 2035. Po konstrukčních činnostech fáze první 
plazma proto budou následovat omezené dodatečné činnosti související s konečnou instalací 
(rovněž kryté z rozpočtu na konstrukci, a to ve fázi provozu od ledna 2026 do začátku 
provozu deuterium-tritium v roce 2035. Tento harmonogram nabízí možnost lépe řídit rizika 

                                                            
18 Pracovní skupina Rady ITER pro nezávislý přezkum aktualizovaného dlouhodobého harmonogramu a lidských zdrojů 

(nebo stručně prověřovací skupina Rady ITER). 
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projektu, a to prostřednictvím postupného řešení technických problémů a zajištění toho, že se 
organizace ITER a interní agentury zaměří na to, co je nejdůležitější pro dosažení prvního 
plazmatu. Rozvrh rovněž umožňuje flexibilně reagovat na udělování zakázek a umožňuje 
delší program výzkumu mezi fází první plazma (konec roku 2025) a fází deuterium-tritium 
(rok 2035). 

III.2 Prostředky na udržení cesty k zajištění úplného provádění programu 
ITER 

Revize projektových nákladů pro každého člena organizace ITER včetně Euratomu 
(prostředky z rozpočtu EU, od Francie a od členů společného podniku Fusion for Energy) má 
v zásadě dvě složky: a) revize hotovostních příspěvků každého člena organizaci ITER 
určených k tomu, aby organizace mohla uhradit svůj podíl na konstrukci, montáži a provozu a 
b) revize prostředků potřebných pro pořízení příslušných věcných příspěvků, které se každý 
člen zavázal do projektu dodat, jakož i administrativních nákladů na každou interní agenturu. 
Vedle částky 6,6 miliardy EUR (v cenách z roku 2008), která je vyčleněna do rozpočtu 
na výstavbu až do roku v rámci předchozích základního rozvrhu, jsou prostředky, které 
Euratom potřebuje, aby bylo možné úspěšně dokončit zařízení a zahájit fázi provozu, v tomto 
oddílu odhadnuty na základě 1) žádosti o hotovost, kterou organizace ITER v listopadu 2016 
předložila Radě ITER19 a 2) odhadů společného podniku Fusion for Energy předložených na 
zasedání jeho správní rady v prosinci 201620 (není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny 
citované hodnoty uvedeny v cenách z roku 2008; v přiložených tabulkách jsou odhady 
uvedeny v cenách z roku 2008 i v současných cenách), jakož i 3) předpokládaného plného 
dodržování právních závazků podle dohody o ITER, podle níž není příspěvek Euratomu 
přímo dotčen brexitem (viz rovněž strana 3). Předpokládá se rovněž, že Francie jako 
hostitelská země bude i nadále poskytovat 20 % příspěvku Euratomu. 

Hotovostní příspěvky Euratomu podle nového harmonogramu 

Dodatečná21 výše hotovostních příspěvků Euratomu organizaci ITER (prostřednictvím 
rozpočtu společného podniku Fusion for Energy) na fázi konstrukce do prvního plazmatu je 
nyní předpokládána ve výši zhruba 1,1 miliardy EUR na období 2021–2025 a cca 0,6 miliardy 
EUR na pokrytí činností souvisejících s konečnou instalací během období 2026–2035 (rovněž 
z rozpočtu na konstrukci). 

Věcné příspěvky Euratomu podle nového harmonogramu 

Kromě toho budou na základě odhadů nákladů, které na základě odstupňovaného přístupu 
uvedl společný podnik Fusion for Energy, v období 2021–2025 třeba dodatečné21 
2,1 miliardy EUR na pokrytí nákladů na věcné příspěvky Euratomu nezbytné k dosažení 

                                                            
19 Proposal for the Updated Project Plan and Resource Estimates (Návrh na aktualizovaný plán projektu a odhady prostředků, 
PPRE), ITER_D_U29DBA v1.1. 
20 Implications of the ITER updated Schedule and Resources Estimates on Fusion for Energy (Dopady aktualizovaného 
harmonogramu pro projekt ITER a odhadů zdrojů na společný podnik Fusion for Energy), F4E(16)-GB36-12.1. 
21 Vedle nákladů plánovaných na výstavbu podle předchozího základního rozvrhu. 
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prvního plazmatu (včetně komponent představujících důležité body realizace projektu, jako 
např. vakuová nádoba a budovy), a nákladů na počáteční stadia navrhovacích a konstrukčních 
činností týkajících se komponent, za které odpovídá Euratom a které jsou nutné pro následné 
montážní fáze. 

Je důležité zdůraznit, že v rámci odstupňovaného přístupu bude po konstrukčních činnostech 
pro dosažení prvního plazmatu v prosinci 2025 během následujících činností souvisejících s 
konečnou instalací následovat další vývoj a konstrukce komponent pro zařízení ITER. 
Dodatečné21 prostředky nutné pro dokončení zbývajících věcných komponent Euratomu po 
roce 2025 a do roku 2035 (datum plného zahájení provozu) budou v řádu 0,9 miliardy EUR, 
aniž by byly zohledněny možné příjmy z rezervního fondu organizace ITER. 

Souhrnná cena příspěvku Euratomu k projektu ITER 

Ačkoliv cílem tohoto sdělení je především poskytnout podrobné informace o odhadech 
prostředků na fázi projektu týkající se konstrukce do prvního plazmatu v roce 2025, níže 
uvedené tabulky 1 a 2 uvádějí celkový odhadovaný příspěvek Euratomu k revidovanému 
základnímu rozvrhu na základě odstupňovaného přístupu (v miliardách EUR v cenách z 
roku 2008 a v současných cenách). 

 

 

 

Příspěvek Euratomu 

v cenách z roku 2008 

Do konce stávajícího 
období víceletého 
finančního rámce 

 

Do fáze 
první 

plazma 

Od fáze první plazma do 
fáze deuterium-tritium 

 

 2007–2013 2014–2020 2021–2025 2026–2027 2028–2035 Celkem22 po 
roce 2020 

F4E celkový objem 
hotovosti mezinárodní 
organizaci 

3,2 

0,9 1,1 0,5 1,1 2,7 

Rozpočet na konstrukci 0,9 1,1 0,3 0,3 1,7 

Rozpočet na provoz 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0 

F4E věcný příspěvek 1,9 2,1 0,5 0,4 3,0 

F4E administrativa 0,3 0,3 0,1 0,4 0,8 

F4E další činnosti 0,1 0,4 0,1 0,04 0,5 

EK správa projektu 0,06 0,04 0,02 0,07 0,13 

Celkové částky22 3,2 3,3 3,9 1,2 2,0 7,1 

Tabulka 1 Souhrnná tabulka příspěvku Euratomu v cenách z roku 2008. Všechna čísla jsou vyjádřena v 
miliardách EUR, datum prvního plazmatu je rok 2025 a zahájení provozu je rok 2035. 
Celkový objem hotovosti pro mezinárodní organizaci je rozdělen následovně: 

                                                            
22 Částky zaokrouhlené na jedno desetinné místo. 
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Rozpočet na konstrukci (45,46 % podílu) zahrnuje náklady na činnosti související s konečnou instalací po 
prvním plazmatu 
Rozpočet na provoz (34 % podílu) zahrnuje: náklady na provoz zařízení, finanční zajištění pro provozní 
aktualizace a náhradní díly, náklady na vyřazení z provozu a deaktivaci. 

F4E věcný příspěvek zahrnuje náklady na veškeré zakázky nutné k tomu, aby mohl Euratom poskytnout své 
věcné příspěvky, a zohledňuje odhadovaný zpětný příjem z rezervního fondu. 
F4E administrativa poskytuje horní hranici administrativních nákladů na F4E 
Další činnosti zahrnují: provoz TBM, DEMO, DONES, JT60-SA, hotovost určenou Japonsku a další menší 
horizontální činnosti. 
EK správa projektu představuje průměrné administrativní náklady Komise na projekt. Údaje po roce 2020 jsou 
založeny na průměrném rozpočtu pro období 2014–2020 (0,67 milionu EUR v současných cenách). 
 
Shrnou-li se celkové odhadované hotovostní a věcné příspěvky organizaci ITER, pak se 
celkový dodatečný příspěvek Euratomu (prostřednictvím rozpočtu společného podniku Fusion 
for Energy) od roku 2021 do konce roku 2035 nyní odhaduje na 5,7 miliardy EUR 
(8,4 miliardy EUR v současných cenách). Přidají-li se náklady na provoz administrativy 
společného podniku Fusion for Energy (do výše 0,8 miliardy EUR), na další činnosti 
společného podniku Fusion for Energy jako např. Test Blanket Module a širší přístup 
(0,5 miliardy EUR) a průměrné administrativní náklady Evropské komise na projekt 
(0,13 miliardy EUR), pak se celkové prostředky Euratomu na stejné období odhadují na 
7,1 miliardy EUR (10,4 miliardy EUR v současných cenách). Je třeba uvést, že Rada ITER na 
svém setkání v listopadu 2016 požadovala, aby organizace ITER provedla další úsporu 
nákladů. 
Výše uvedená čísla představují celkový příspěvek Euratomu ke konstrukci reaktoru ITER23. 
Úplný přehled odhadovaného rozdělení evropských prostředků potřebných pro projekt ITER 
je uveden v tabulce 4 pracovního dokumentu útvarů Komise. Tato tabulka rovněž uvádí 
odhad průměrných administrativních nákladů Evropské komise na projekt, administrativní 
náklady společného podniku Fusion for Energy a náklady na činnosti společného podniku 
Fusion for Energy související s projektem ITER. 

Příspěvek Euratomu 

v současných cenách 

Do konce stávajícího 
období víceletého 
finančního rámce 

 

Do fáze 
první 

plazma 

Od fáze první plazma do 
fáze deuterium-tritium 

 

 2007–2013 2014–2020 2021–2025 2026–2027 2028–2035 Celkem22 po 
roce 2020 

F4E celkový objem 
hotovosti mezinárodní 
organizaci 

3,5 

1,1 
1,5 0,7 1,6 3,8 

konstrukce 1,1 1,4 0,4 0,4 2,2 

provoz 0,0 0,1 0,3 1,2 1,6 

                                                            
23 Pokud bude Spojené království usilovat o přidružení k činnostem Euratomu prostřednictvím společného podniku Fusion 

for Energy, jak je uvedeno v bodě II.2, musela by se jednání mezi Euratomem a Spojeným královstvím týkat výše 
a  modalit příspěvku Spojeného království a podmínek, na základě kterých by podnikům sídlícím ve Spojeném království 
bylo dáno k dispozici financování. 
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F4E věcný příspěvek 2,5 3,1 0,8 0,7 4,6 

F4E administrativa 0,4 0,3 0,1 0,6 1,0 

F4E další činnosti 0,1 0,5 0,2 0,1 0,8 

EK správa projektu 0,07 0,05 0,02 0,08 0,15 

Celkové částky22 3,5 4,2 5,5 1,8 3,1 10,4 

Tabulka 2 Obdobně jako tabulka 1, ale v současných cenách. 

Odhadované potřeby společného podniku Fusion for Energy týkající se konstrukční fáze 
projektu od roku 2021 do prvního plazmatu v roce 2025 proto budou činit přibližně 
3,9 miliardy EUR (v cenách z roku 2008). 

III.3 Spolehlivý základ pro úspěšnou konstrukci reaktoru ITER, podporovaný 
nezávislými přezkumy a pokračujícím úsilím členů organizace ITER 

Důležitý nedávný vývoj poskytuje dobrý základ pro to, aby projekt ITER postupoval vpřed 
směrem k úspěchu, ačkoliv rizika stále existují. Podle informací poskytnutých organizací 
ITER je konečný návrh komponent potřebných pro první plazma dokončen z 89 %, zatímco v 
případě komponent, které se netýkají prvního plazmatu, je to 71 %. Díky vysoké míře 
vypracovanosti návrhu jsou nový harmonogram a související odhady prostředků, které byly 
připraveny v rámci těsné spolupráce mezi interními agenturami a organizací ITER a které tak 
zohledňují technické možnosti a finanční omezení členů organizace ITER a interních agentur, 
spolehlivější. Nová úroveň spolupráce mezi organizací ITER a interními agenturami je 
podporována nově zavedenými nástroji24 navrženými tak, aby bylo možné se lépe vypořádat 
se změnami návrhu, které by jinak mohly vést ke zpožděním nebo dodatečným výdajům. 

Kladné ocenění pokroku, který učinilo jak nové řízení organizace ITER, tak i projekt 
samotný, bylo potvrzeno prověřovací skupinou Rady ITER, která ve své zprávě dospěla k 
závěru, že revize harmonogramu byla pro projekt přínosná a byla provedena profesionálně a 
solidně. Mimoto hodnocení řízení organizace ITER z roku 2015 rovněž uznalo účinnou snahu 
o pokročení v projektu a zlepšení v oblasti řízení včetně rozhodovacích procesů, jakož i 
zlepšení spolupráce a integraci činností mezi organizací ITER a interními agenturami. 
Hodnocení celkově potvrdilo, že tyto změny vedly k urychlení pokroku projektu. 

Počátkem roku 2016 se zároveň zintenzivnily změny na evropské úrovni, a to díky jmenování 
nového ředitele společného podniku Fusion for Energy s praktickými odbornými znalostmi, 
které pomohly sladit cíle společného podniku s cíli organizace ITER, přičemž pozornost byla 
důsledně věnována řízení rizik a opatřením na omezování nákladů. Probíhají také další 
změny, aby bylo možné lépe dodat příspěvek Euratomu do projektu ITER v souladu s 
harmonogramem a rozpočtem a identifikovat možná rizika a opatření k jejich zmírnění. 
Změny provedené v provozování a postupech společného podniku Fusion for Energy jsou v 
                                                            
24 Jedná se především o rezervní fond určený k pokrývání nákladů na změny návrhu komponent iniciované organizací ITER a 

také o vytvoření společných projektových týmů interních agentur organizace ITER v klíčových oblastech projektu 
dozorovaných společným orgánem projektového řízení (výkonná rada projektu), jejichž úkolem je identifikovat problémy 
a navrhovat účinná řešení. 
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souladu s doporučeními Evropského účetního dvora (EÚD), jakož i s doporučeními Útvaru 
interního auditu (IAS) Komise. K dnešnímu dni se společný podnik Fusion for Energy 
zabýval 83 % doporučení EÚD a IAS, který je nyní v souladu s doporučením EÚD interním 
auditorem společného podniku Fusion for Energy. Konsolidace a zlepšení finanční 
výkonnosti společného podniku Fusion for Energy byla potvrzena v rámci každoročního 
udělení absolutoria Evropským parlamentem, které je založeno na každoročním přezkumu 
účtů provedeném EÚD, který soustavně potvrzoval řádnost a shodnost účtů společného 
podniku Fusion for Energy. 

V červnu 2016 správní rada společného podniku Fusion for Energy zahájila hodnocení na 
vysoké úrovni, které se týkalo plánování dodání komponent, za které odpovídá Euratom, a 
souvisejících prostředků. Výsledky tohoto přezkumu, předložené v prosinci 2016, potvrdily, 
že společný podnik Fusion for Energy je schopen dodat příspěvek Euratomu do nového 
harmonogramu projektu ITER včas a v souladu s odstupňovaným přístupem. Tento přezkum 
rovněž vyzdvihl schopnost společného podniku dodat požadované komponenty v rámci 
stávajícího dostupného rozpočtu do roku 2020 a odhadů nákladů, které byly provedeny 
následně. Přetrvávají však problémy v oblasti návrhu a výroby ovlivňující zejména zásadní 
body realizace projektu, které by mohly mít další dopad na revidovaný harmonogram. 

Pokud jde o členy organizace ITER, ti se v návaznosti na dokončení nového harmonogramu a 
souvisejících odhadů prostředků v současné době věnují zajišťovaní prostředků nezbytných 
pro projekt. V Číně, Koreji, Japonsku a v Rusku byly zahájeny vnitrostátní postupy. 
Výchozím předpokladem politického rozhodovacího procesu všech členů organizace ITER je, 
že Evropa si udrží své vedoucí postavení v projektu ITER a bude ho nadále podporovat. 

Ministerstvo energetiky USA v květnu 2016 zveřejnilo zprávu o programu ITER určenou 
Kongresu, která vyzdvihovala pozitivní výsledky projektu a zároveň vyjádřila přání, aby 
pokračovaly probíhající reformy. Zpráva uznala, že nejranějším technicky proveditelným 
datem dosažení prvního plazmatu („early finish date“) je prosinec 2025, přičemž konstatuje, 
že by se stále mohlo naplnit další riziko skluzů v harmonogramu. Následný podrobný 
přezkum projektu k výrobě prvního plazmatu provedený Ministerstvem energetiky Spojených 
států amerických v lednu 2017 dále potvrdil, že harmonogram projektu k výrobě prvního 
plazmatu by měl obsahovat rezervu pro nepředvídané události v rozsahu 24 měsíců. Spojené 
státy nicméně souhlasily, že se projektu budou dále účastnit, přičemž další přezkum proběhne 
v roce 2019. 

Přeorientování projektu bylo zásadní pro udržení podpory projektu ze strany všech členů 
organizace ITER a pro zachování jejich závazku. 

IV. MONITOROVÁNÍ A ŘEŠENÍ INHERENTNÍCH RIZIK PROJEKTU ITER 

ITER jakožto první rozsáhlý mezinárodní projekt svého druhu nacházející se na technologické 
hranici vědění je vystaven inherentním rizikům, pokud jde o dlouhodobý harmonogram a 
předvídatelnost nákladů, ale rovněž z hlediska stability správy a řízení. 

Nový harmonogram a související odhady nákladů spolu se změnami provedenými v oblasti 
správy a řízení v současné době vzbuzují větší důvěru, že konstrukce reaktoru ITER bude 
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úspěšně dokončena. Přetrvávají však významné problémy, zejména dokončení budov a 
vakuové nádoby, což jsou v obou případech příspěvky Euratomu představující zásadní body 
realizace projektu. Pro projekt je proto zásadní silné řízení rizik, a to zejména pokud jde o 
úspěšnost nového základního rozvrhu především z hlediska řešení zbývajících rizik co do 
harmonogramu i finančních prostředků: Nezávislí kontroloři ITER i společného podniku 
Fusion for Energy zejména uvádějí, že dokončení prvního plazmatu do prosince 2025 je 
nejranějším technicky proveditelným datem, které však nezohledňuje rezervu nepředvídané 
události. Pro zajištění spolehlivosti harmonogramu by do něj měla být zahrnuta přiměřená 
rezerva pro nepředvídané události. Zejména odhad rozpočtu podniku Fusion for Energy 
do fáze první plazma byl považován za přiměřený, přičemž existuje možná nejistota 10 % z 
důvodu celkového zpoždění projektu. 

IV.1 Opatření k řešení rizik na úrovni celého projektu 

Nové řízení organizace ITER přijalo zásady řízení rizik, které jsou uplatňovány v jiných 
velkých inženýrských projektech, a to zejména s cílem dodržet datum prvního plazmatu v 
roce 2025. Kvantitativní přístup k řízení rizik je nyní uplatňován, pokud jde o 
pravděpodobnost výskytu rizik, jejich dopad (v měsících a eurech) a o definování činností k 
jejich zmírnění. Jsou řešeny veškeré hlavní kategorie rizik, jakož i potenciální nová rizika. Je 
zřízen projektový výbor pro řízení rizik a příležitostí a také je dále zlepšován rejstřík 
projektových rizik, který je nyní přístupný všem zaměstnancům organizace ITER a interních 
agentur. Dalšího pokroku je nicméně třeba dosáhnout, pokud jde o zmrazení rozhraní 
komponent, jelikož to hraje zásadní roli při snižování rizik souvisejících se skluzy v 
harmonogramu a s růstem nákladů. 

Důležitým prvkem tohoto systému je soubor milníků, které Rada ITER poprvé představila v 
listopadu 2015 a dále je rozpracovala v červnu 2016, oproti nimž lze lépe monitorovat pokrok 
projektu a dodržování jeho harmonogramu. To umožní, aby byly odchylky v provádění 
projektu identifikovány a řešeny dříve. Rada ITER se rovněž rozhodla každých šest měsíců 
pravidelně provádět hloubkové přezkumy rizik zaměřené na kritické oblasti projektu, a to 
počínaje řízením rizik v roce 2017. Tyto přezkumy představují další způsob, jak identifikovat 
možná rizika a jak je řešit dřív, než budou mít negativní dopad. 

Současně je třeba zajistit další zlepšení v řízení organizace ITER, aby bylo možné na projekt 
účinně dohlížet. Rada ITER v listopadu 2016 v tomto ohledu souhlasila se snížením počtu 
podvýborů, s racionalizací jejich funkce a s odstraněním překrytí. V roce 2017 bude Rada 
analyzovat další příležitosti ke zjednodušení, aby se tak řízení mohlo zaměřit na strategické 
otázky a otázky související s podáváním výsledků. 

IV.2 Opatření k řešení rizik v oblasti evropské účasti 

Spolu s komplexní strategií k zajištění, aby byl projekt ITER úspěšný, musí Euratom, jeho 
členské státy a Švýcarsko jakožto členové společného podniku Fusion for Energy i nadále 
vynakládat značné úsilí, pokud jde o zlepšení výkonnosti společného podniku Fusion for 
Energy. 
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Ve společném podniku Fusion for Energy probíhá změna kultury. Zaměřuje se na 
odpovědnost za náklady, na zavedení systémů podávání zpráv, aby tak bylo možné lépe řešit 
potenciální rizika, a na zavedení milníků, oproti nimž by bylo možné lépe monitorovat 
provádění příspěvku Euratomu. Co se týče rizik v oblasti nákladů, společný podnik Fusion for 
Energy na jaře roku 2015 zahájil rozsáhlou revizi vlastního odhadu nákladů při dokončení, a 
to na základě informací z jednotlivých zakázek a balíků prací. Po provedení této revize byl 
přijat rejstřík rizik v oblasti nákladů. Nové řízení společného podniku Fusion for Energy se 
zaměřuje na vyplývající zvyšování nákladů a zpoždění v harmonogramu ve dvou 
nejkritičtějších oblastech příspěvku Euratomu (budovy a vakuová nádoba), posiluje kontrolu 
projektu a každý měsíc aktualizuje odhad nákladů na dokončení hlavních systémů. Komise 
bude požadovat, aby se společný podnik Fusion for Energy pokoušel nalézat další opatření na 
omezování nákladů, a to včetně komplexní strategie pro řešení výkazu nákladů od dodavatelů. 

Komise bude na základě získaných zkušeností a výsledků přezkumu společného podniku 
Fusion for Energy v polovině období z roku 2017 nadále posilovat svůj dohled nad společným 
podnikem, což se odrazí prostřednictvím nové správní dohody, která ukotví nejen změny 
vycházející z nového finančního nařízení, jež vstoupilo v platnost v roce 2016, ale také účinné 
podávání zpráv a monitorování. 

V. ITER: CESTA VPŘED 

Euratom se ukázal být vedoucí silou při řešení výzev projektu ITER a při uvádění projektu 
zpět do správných kolejí. Radikální opatření přijímaná zejména od roku 2015 nyní přinášejí 
povzbudivé výsledky. Pokrok je viditelný na místě výstavby reaktoru ITER, kde úspěšně 
pokračuje konstrukce řady budov, především těch, za které odpovídá Evropa.  

Tento pokrok, potvrzený nezávislými odborníky a uznaný samotnými členy organizace ITER, 
dokládá, že přijatá opatření byla pro přeorientování projektu nezbytná. 

V návaznosti na zasedání Rady ITER v roce 2016 si organizace ITER stanovila, že bude 
postupovat dle odstupňovaného přístupu, a to s cílem minimalizovat hotovostní příspěvky 
požadované od členů organizace ITER. Existuje aktualizovaný základní rozvrh projektu, který 
pokrývá nový harmonogram, odhadované náklady a personální zdroje na období do 
prosince 2025 (nejranější datum, kdy lze dosáhnout prvního plazmatu) a orientační 
harmonogram a základní rozvrh nákladů pro období od roku 2026 do zprovoznění deuterium-
tritium v roce 2035. Přestože Euratom i společný podnik Fusion for Energy jsou i nadále plně 
odhodlány dodržovat revidovaný harmonogram a dodržet tak datum prvního plazmatu 
stanovené na prosinec 2025, zkušenosti z konstrukce obdobně velkých zařízení, která jsou 
rovněž jediná svého druhu, ukazují, že dosažení prvního plazmatu naplánováno s určitou 
rezervou na nepředvídané události. Na základě podnětů nezávislých přezkumů provedených 
v roce 2016 a v souladu se stávající zkušenosti u velkých mezinárodních projektů obdobné 
složitosti a splatnosti se Komise domnívá, že by byla přiměřená rezerva pro nepředvídané 
události o délce až 24 měsíců u harmonogramu a v řádu 10–20 % u rozpočtu. 

Nyní je vhodný okamžik k tomu, aby členové organizace ITER zahájili své vnitřní postupy 
pro schválení rozpočtových požadavků. Několik členů organizace ITER již naznačilo, že pro 
jejich příspěvky bude financování dostupné, avšak není pravděpodobné, že učiní formální 
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závazky dříve, než bude vysvětlen postoj Euratomu. Pro Evropu nový harmonogram a s ním 
související náklady, podpořené zlepšeními v projektu, poskytují nezbytný základ pro to, aby 
Komise mohla požádat o podporu Evropského parlamentu a o pověření od Rady Evropské 
unie ke schválení nového základního rozvrhu projektu ITER, a to ad referendum jménem 
Euratomu, pravděpodobně na zasedání Rady ITER na ministerské úrovni v roce 2017. 
Schválení Euratomu musí proběhnout ad referendum, jelikož konečný příspěvek Euratomu k 
projektu ITER z rozpočtu EU a další náklady související s činnostmi společného podniku 
Fusion for Energy a s řízením projektu ITER budou podléhat návrhům Komise a výsledku 
jednání o brexitu a o příštím víceletém finančním rámci po roce 2020. 

Toto pověření nejenže zajistí, že Euratom podpoří nový harmonogram, ale kromě toho také 
ukáže, že Evropa projektu ITER věnuje pokračující úsilí, a posílí vedoucí úlohu Evropy v 
tomto projektu. Naši mezinárodní partneři v projektu ITER očekávají, že Evropa jakožto 
hostitel projektu ITER bude i nadále hnací silou, která zajišťuje, že projekt zůstává ve 
správných kolejích. 


