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ANNESS  

 

TAQSIMA 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U 

R-REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti  

 A. KOMPONENT 1: TRASFORMAZZJONI DIĠITALI TAL-INTRAPRIŻI 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li 

jrawwem it-trasformazzjoni diġitali tal-kumpaniji Estonjani u l-kompetittività tagħhom, 

b’mod partikolari fis-swieq tal-esportazzjoni. Huwa għandu jipprovdi appoġġ finanzjarju lil 

kumpaniji tas-setturi kollha, b’enfasi fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi, fi stadji differenti tat-

trasformazzjoni diġitali tagħhom, kif ukoll kontribuzzjonijiet speċifiċi għall-adozzjoni u l-użu 

ta’ soluzzjonijiet diġitali fis-setturi tal-kostruzzjoni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq. Barra 

minn hekk, il-komponent għandu jindirizza l-kwistjoni ewlenija tal-ħiliet diġitali, permezz 

tas-sensibilizzazzjoni tal-maniġers tal-SMEs u l-appoġġ għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-

ġdid ta’ speċjalisti fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT). 

L-azzjonijiet immirati biex jappoġġaw l-identifikazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ esportazzjoni u 

l-promozzjoni ta’ kumpaniji Estonjani barra mill-pajjiż għandhom jitwettqu f’sinerġija mal-

attivitajiet ta’ Enterprise Estonia. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u 

dwar in-nuqqas ta’ ħiliet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019). 

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

A.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

1.1. Investiment: Trasformazzjoni diġitali fl-intrapriżi 

L-objettiv tal-miżura huwa li trawwem it-trasformazzjoni diġitali tan-negozji b’enfasi 

partikolari fuq l-SMEs u l-mikrointrapriżi. 

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi fl-Estonja 

mis-setturi kollha għal attivitajiet u investimenti rilevanti għat-trasformazzjoni diġitali 

tagħhom. Dan l-appoġġ finanzjarju, li għandu jkun ikkomplementat bir-riżorsi proprji tal-

kumpaniji, għandu jkopri wieħed jew aktar mill-aspetti li ġejjin: 

- l-adozzjoni ta’ teknoloġiji diġitali, 

- l-iżvilupp ta’ clouds tad-data industrijali, 

- l-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp, ittestjar u pilotaġġ industrijali, 

- l-istudji ta’ fattibilità, is-servizzi ta’ konsulenza u appoġġ, 

- it-taħriġ tal-persunal. 
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Il-finanzjament għandu jiġi allokat permezz ta’ sejħiet miftuħa għal proposti.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà li jinsabu fit-termini ta’ referenza għas-sejħiet għal 

proposti għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejjin: (i) attivitajiet relatati mal-

karburanti fossili, inkluż l-użu downstream1; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS), li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra 

li mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti2; (iii) attivitajiet relatati ma’ 

landfills tal-iskart, inċineraturi3 u ma’ impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku4; u (iv) 

attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista’ jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

1.2. Investiment: Żvilupp ta’ kostruzzjoni elettronika 

L-objettiv tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għall-aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni diġitali 

tas-settur tal-kostruzzjoni sabiex tiżdied il-produttività tiegħu, titnaqqas l-impronta ambjentali 

tiegħu u titjieb il-kwalità tal-bini. Dan l-investiment huwa mistenni wkoll li jrawwem 

kondiviżjoni usa’ u aktar effiċjenti tad-data fost il-partijiet ikkonċernati. 

Il-miżura tikkonsisti fi tliet fergħat differenti: 

(i) l-iżvilupp ta’ interfaċċi ta’ software bejn il-pjattaforma nazzjonali ta’ kostruzzjoni 

elettronika (li qed tiġi żviluppata taħt ir-responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Kostruzzjoni u 

d-Djar fil-Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni) u sistemi ta’ 

informazzjoni pubbliċi u privati eżistenti użati fis-settur, sabiex, inter alia, jiġu 

awtomatizzati l-verifiki tal-konformità tal-bini ma’ diversi rekwiżiti regolatorji, kif ukoll 

il-kunsinna ta’ ċertifikati u awtorizzazzjonijiet; dan jinkludi t-taħriġ tal-utenti tal-

pjattaforma ta’ kostruzzjoni elettronika (inkluż l-iżvilupp ta’ materjal ta’ taħriġ); 

(ii) l-appoġġ għall-introduzzjoni ta’ standards internazzjonali u l-aħjar prattiki fir-rigward tad-

diġitalizzazzjoni tal-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tal-bini, inkluż permezz tal-

introduzzjoni ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni tad-data tal-kostruzzjoni, il-ħolqien ta’ bażi 

                                                           
1  Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
2  Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
3  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
4  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti minn din il-miżura f’impjanti eżistenti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jżidu l-effiċjenza fl-enerġija jew bl-iskop tal-

modifika retroattiva tal-operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompostar tal-bijoskart u għad-

diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-

kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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tad-data dwar il-materjali tal-kostruzzjoni u l-prodotti tal-kostruzzjoni, l-introduzzjoni ta’ 

BIM (Immudellar tal-Informazzjoni dwar il-Bini) fil-qasam tal-manutenzjoni tal-

proprjetà; 

(iii) l-appoġġ għal proġetti (magħżula permezz ta’ sejħiet miftuħa għal proposti) li għandhom 

l-għan li jimplimentaw l-għodod diġitali tal-kostruzzjoni u jiżviluppaw (u jwettqu wkoll 

prototipi ta’) servizzi privati u pubbliċi innovattivi konnessi mal-pjattaforma nazzjonali ta’ 

kostruzzjoni elettronika. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

1.3. Investiment: Żvilupp ta’ servizzi ta’ poloz tal-vjeġġ diġitali 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni fit-

trasport tal-merkanzija bit-triq permezz tal-introduzzjoni ta’ poloz tal-vjeġġ diġitali, 

f’konformità mar-Regolament (UE) 2020/1056 dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-

trasport tal-merkanzija (eFTI), u b’hekk tikkontribwixxi għall-funzjonament bla xkiel tas-suq 

intern. 

Il-miżura tikkonsisti f’appoġġ: 

(i) għall-fornituri tas-servizzi fl-istabbiliment ta’ pjattaformi tal-eFTI biex jippermettu l-użu 

ta’ poloz tal-vjeġġ diġitali (eCMR — Nota ta’ konsenja elettronika), 

(ii) għall-intrapriżi tat-trasport u tal-loġistika fl-interfaċċar tas-sistemi u l-proċessi tagħhom 

mal-pjattaformi tal-eFTI, li jippermettulhom jużaw il-poloz tal-vjeġġ diġitali (eCMR). 

Il-proġetti korrispondenti għandhom jintgħażlu permezz ta’ żewġ sejħiet distinti għal proposti. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

1.4. Riforma: Riforma tal-ħiliet għat-trasformazzjoni diġitali tan-negozji 

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità tan-negozji fil-livell 

maniġerjali biex imexxu u jrawmu t-tranżizzjoni diġitali, kif ukoll biex jiżguraw id-

disponibbiltà ta’ biżżejjed professjonisti tal-ICT li għandhom ħiliet u għarfien aġġornati, 

sabiex il-kumpaniji Estonjani jkunu jistgħu jaħtfu bis-sħiħ l-opportunitajiet offruti mit-

tranżizzjoni diġitali. Għandha wkoll l-għan li toffri opportunitajiet ġodda ta’ karriera kemm 

lill-persuni impjegati kif ukoll lil dawk qiegħda permezz tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 

fl-ICT, kif ukoll permezz ta’ rikonoxximent aħjar tal-ħiliet miksuba barra mit-tagħlim formali. 

Il-miżura għandha wkoll l-għan li tikkontribwixxi biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-

taħriġ tal-ICT u l-professjonijiet tal-ICT. 

Il-miżura tikkonsisti fl-erba’ fergħat li ġejjin: 

(i) it-taħriġ tal-maniġers fil-kumpaniji (b’mod partikolari l-SMEs), sabiex jiżdiedu l-ħiliet u l-

għarfien tal-ICT tagħhom u jiżdied l-għarfien tagħhom dwar il-kisbiet potenzjali mill-użu 

tal-ICT, 

(ii) reviżjoni tal-kontenut u l-organizzazzjoni tat-taħriġ tal-esperti tal-ICT, filwaqt li jitqiesu l-

aħħar żviluppi teknoloġiċi, l-importanza dejjem akbar taċ-ċibersigurtà u l-ħtiġijiet tal-

kumpaniji, 

(iii) pilota għat-tfassil mill-ġdid tal-qafas tal-kwalifiki għall-ispeċjalisti tal-ICT, 

(iv)  it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ispeċjalisti tal-ICT, inkluż fiċ-ċibersigurtà. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 
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1.5. Riforma: Appoġġ għall-kompetittività tal-intrapriżi fi swieq barranin 

L-objettiv tal-miżura huwa li żżid il-kapaċità tal-esportazzjoni u l-kompetittività tal-kumpaniji 

Estonjani, inklużi b’mod partikolari dawk tas-settur tal-ICT. Il-miżura hija mistennija li tkun 

partikolarment rilevanti għall-SMEs. Għandha wkoll tieħu vantaġġ mill-possibbiltajiet offruti 

mill-għodod diġitali. 

Il-miżura tikkonsisti fi tliet sottomiżuri: 

(i) l-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni mmirati lejn pajjiżi jew reġjuni speċifiċi; 

(ii) l-istabbiliment ta’ ċentri tan-negozju li jinsabu fi swieq ewlenin tal-esportazzjoni; 

(iii) il-promozzjoni ta’ prodotti u servizzi Estonjani (b’mod partikolari mis-settur tal-ICT) 

permezz ta’ missjonijiet u avvenimenti fiżiċi, virtwali jew ibridi. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

1.5.1. Sottoriforma: Strateġiji nazzjonali u reġjonali 

Din is-sottoriforma tikkonsisti fl-iżvilupp ta’ sensiela ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni 

komprensivi li jindirizzaw pajjiżi u reġjuni fil-mira ewlenin, jiġifieri dawk li jirrappreżentaw 

potenzjal għoli ta’ tkabbir għall-kumpaniji Estonjani. Huma għandhom jinkludu kapitoli 

speċifiċi dwar opportunitajiet ta’ esportazzjoni għas-settur tal-ICT u, b’mod aktar ġenerali, 

soluzzjonijiet diġitali żviluppati f’oqsma ta’ applikazzjoni differenti (bħall-governanza, l-

edukazzjoni jew it-trasport).  

Dawn l-istrateġiji għandhom l-għan li jipprovdu pariri lill-kumpaniji li jidħlu fis-swieq 

ikkonċernati jew li diġà joperaw fihom. 

Il-pajjiżi u r-reġjuni li għandhom jiġu indirizzati mill-istrateġiji għandhom jiġu identifikati 

permezz ta’ analiżi li għandha titwettaq bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ din is-

sottomiżura. 

L-implimentazzjoni ta’ din il-miżura għandha titwettaq f’sinerġija mal-attivitajiet ta’ 

Enterprise Estonia, fost sħab oħra. 

 

1.5.2. Sottoriforma: Ċentri tan-negozju innovattivi fi swieq ewlenin tal-esportazzjoni 

Din is-sottoriforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ ċentri tan-negozju f’seba’ pajjiżi barranin 

(ġewwa u/jew barra l-Unjoni) meqjusa bħala swieq tal-esportazzjoni importanti. Dawn iċ-

ċentri tan-negozju għandu jkun fihom tagħmir adattat għal laqgħat fiżiċi, virtwali kif ukoll 

ibridi, riċevimenti u preżentazzjonijiet li se jiġu organizzati mill-intrapriżi Estonjani fis-setturi 

kollha mmirati lejn is-suq partikolari. Dak it-tagħmir jista’ jintuża wkoll, minbarra fl-

avvenimenti, għall-introduzzjoni għal kwalunkwe klijent potenzjali ta’ raggruppament jew 

intrapriża partikolari fl-Estonja. Iċ-ċentri tan-negozju għandhom jikkontribwixxu għall-

promozzjoni ta’ kumpaniji Estonjani, jappoġġawhom lokalment fl-attivitajiet ta’ esportazzjoni 

tagħhom, u jgħinu biex jattiraw investituri barranin. L-attivitajiet taċ-ċentri tan-negozju 

għandhom jitwettqu f’sinerġija mal-attivitajiet ta’ Enterprise Estonia, fost sħab oħra. 

Il-post fejn jinsabu ċ-ċentri tan-negozju għandu jiġi identifikat wara analiżi li għandha 

titwettaq bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ din is-sottomiżura. 
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1.5.3. Sottoriforma: Gruppi globali tal-impatt tal-esportazzjoni elettronika u stadji virtwali 

Din is-sottoriforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ gruppi ta’ rappreżentanti kemm tal-

awtoritajiet pubbliċi kif ukoll ta’ partijiet ikkonċernati oħra, inklużi b’mod partikolari 

kumpaniji privati, u l-appoġġ għall-promozzjoni ta’ prodotti u servizzi Estonjani (b’mod 

partikolari mis-settur tal-ICT) minn dawn il-gruppi, permezz ta’ missjonijiet u parteċipazzjoni 

f’avvenimenti fiżiċi, virtwali jew ibridi. 

L-implimentazzjoni ta’ din is-sottoriforma tinkludi wkoll it-tisħiħ tal-promozzjoni tal-prodotti 

u s-servizzi Estonjani f’avvenimenti ewlenin bl-użu ta’ għodod diġitali. L-hekk imsejħa 

“stadji virtwali” għandhom joħolqu aktar opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni għall-partijiet 

ikkonċernati Estonjani u juru soluzzjonijiet diġitali Estonjani. Dawn l-“istadji virtwali” 

għandhom jikkonsistu f’soluzzjonijiet tekniċi li jikkombinaw elementi fiżiċi u diġitali biex 

jippermettu avveniment relatat mal-esportazzjoni fl-Estonja jilħaq udjenzi globali jew 

esportaturi Estonjani jipparteċipaw f’avvenimenti globali organizzati barra mill-pajjiż. 

L-implimentazzjoni ta’ din il-miżura għandha titwettaq f’sinerġija mal-attivitajiet ta’ 

Enterprise Estonia, fost sħab oħra. 
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A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

1 1.1 

Trasformazzjo

ni diġitali fl-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal 

proposti bi kriterji 

għall-għoti u 

kundizzjonijiet 

għall-għoti 

Pubblikazzjoni 

tal-avviż tas-

sejħa għall-

proposti 

   Q2 2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa għal 

proposti biex tiġi appoġġata t-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji, 

flimkien mal-kriterji tal-għoti, mill-

Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjonijiet. 

Il-kriterji ta’ evalwazzjoni u l-

kundizzjonijiet tal-għoti ta’ appoġġ 

għandhom jiġu definiti abbażi ta’ analiżi 

tal-ħtiġijiet tal-kumpaniji Estonjani u l-

impatt mistenni tal-miżura. 

Il-kriterji tal-eliġibbiltà għandhom 

jiżguraw ukoll li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista 

ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali. 

2 1.1 

Trasformazzjo

ni diġitali fl-

intrapriżi 

Mira Għoti ta’ għotjiet  Għadd ta’ 

intrapriżi 

li qed 

jingħataw 

għotja 

0 110 Q4 2023 Għadd ta’ intrapriżi li lilhom għandhom 

jingħataw għotjiet mill-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjonijiet biex jappoġġaw it-

trasformazzjoni diġitali tagħhom skont 

is-sejħa għal proposti. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

3 1.1 

Trasformazzjo

ni diġitali fl-

intrapriżi 

Mira Għoti ta’ għotjiet  Għadd ta’ 

intrapriżi 

li qed 

jingħataw 

għotja 

110 230 Q4 2025 Għadd ta’ intrapriżi li lilhom għandhom 

jingħataw għotjiet mill-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjonijiet biex jappoġġaw it-

trasformazzjoni diġitali tagħhom skont 

is-sejħa għal proposti. 

4 1.2 Żvilupp ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ 

standards 

internazzjonali u 

l-aħjar prattiki 

għall-użu ta’ 

teknoloġiji 

diġitali fil-

kostruzzjoni 

Adozzjoni ta’ 

standards 

internazzjonali 

u l-aħjar 

prattiki  

   Q4 2024 Il-ħidma fuq l-adozzjoni ta’ standards 

internazzjonali u l-aħjar prattiki għall-

użu tat-teknoloġiji diġitali fil-

kostruzzjoni u l-ġestjoni tal-bini għandha 

titmexxa u tkun ikkoordinata mill-

Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni, bl-introduzzjoni ta’ 

sistema ta’ klassifikazzjoni tad-data dwar 

il-kostruzzjoni, il-ħolqien ta’ bażi tad-

data disponibbli pubblikament għall-

materjali tal-kostruzzjoni u l-prodotti tal-

kostruzzjoni u l-introduzzjoni tal-

immudellar tal-informazzjoni dwar il-

bini fil-qasam tal-manutenzjoni tal-

proprjetà. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

5 1.2 Żvilupp ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika 

Stadju 

importanti 

Disponibbiltà tas-

servizzi pubbliċi 

fuq il-pjattaforma 

ta’ kostruzzjoni 

elettronika 

Dħul fis-

servizz ta’ 

interfaċċi bejn 

il-pjattaforma 

ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika u s-

servizzi 

pubbliċi 

relatati 

     Q4 2025 Is-servizzi pubbliċi previsti fil-pjan ta’ 

żvilupp ta’ kostruzzjoni elettronika 

għandhom jiġu żviluppati, operazzjonali 

u jsiru pubbliċi fuq il-pjattaforma ta’ 

kostruzzjoni elettronika. Il-materjal ta’ 

taħriġ għandu jkun disponibbli wkoll 

għall-utenti. 

Dan jinkludi servizzi relatati mal-

ambjent mibni – bħal permessi għall-bini 

u l-ippjanar, ir-reġistru (logbook) tal-bini 

u l-passaport ta’ rinnovazzjoni.  

6 1.2 Żvilupp ta’ 

kostruzzjoni 

elettronika 

Mira Tlestija ta’ 

proġetti ta’ 

żvilupp u 

prototipi 

 Għadd ta’ 

proġetti 

kompluti 

0 120 Q4 2025 Għadd ta’ proġetti kompluti għall-

iżvilupp u/jew l-implimentazzjoni ta’ 

għodod diġitali ta’ kostruzzjoni u 

prototipi ta’ soluzzjonijiet diġitali 

innovattivi bbażati fuq il-pjattaforma ta’ 

kostruzzjoni elettronika.  

7 1.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

poloz tal-vjeġġ 

diġitali 

Mira żvilupp tal-

pjattaformi eFTI 

(Informazzjoni 

elettronika dwar 

it-Trasport tal-

Merkanzija) 

 Għadd ta’ 

proġetti 

mnedija  

0 5 Q2 2023 Għadd ta’ proġetti li jiżviluppaw 

pjattaforma tal-eFTI li rċevew deċiżjoni 

ta’ għotja pożittiva. 

8 1.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

poloz tal-vjeġġ 

diġitali 

Mira Żvilupp tal-

interfaċċa tal-

eCMR (electronic 

Consignment 

Note) 

 Għadd ta’ 

proġetti 

mnedija  

0 270 Q4 2024 Għadd ta’ proġetti li jippermettu lill-

operaturi tat-trasport u tal-loġistika jkunu 

konnessi mal-pjattaformi tal-eFTI u 

jużaw l-eCMR li jkunu rċevew deċiżjoni 

ta’ għotja pożittiva. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

9 1.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

poloz tal-vjeġġ 

diġitali 

Mira L-għadd totali ta’ 

proġetti lesti 

 Għadd ta’ 

proġetti 

kompluti  

0 275 Q4 2025 Għadd ta’ proġetti tal-eFTI u tal-eCMR 

kompluti, li jikkontribwixxu għall-użu ta’ 

poloz tal-vjeġġ diġitali. 

10 1.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

poloz tal-vjeġġ 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Evalwazzjoni ex 

post tal-iżvilupp u 

l-varar tal-poloz 

tal-vjeġġi diġitali 

Adozzjoni tar-

rapport tal-

evalwazzjoni 

ex post mill-

Ministeru 

għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u l-

Komunikazzjo

nijiet 

   Q2 2026 Korp estern għandu janalizza l-impatt tal-

miżura ta’ appoġġ fuq is-settur tat-

trasport tal-merkanzija bit-triq u 

jippreżenta rapport ta’ evalwazzjoni, li 

għandu jiġi adottat mill-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

11 1.4 Riforma 

tal-ħiliet għat-

trasformazzjon

i diġitali tan-

negozji 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja li 

tistabbilixxi t-

termini ta’ appoġġ 

għall-iżvilupp tal-

ħiliet diġitali 

Dħul fis-seħħ 

ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   Q2 2022 Il-leġiżlazzjoni sekondarja meħtieġa 

għall-applikazzjoni u l-allokazzjoni tal-

appoġġ għandha tidħol fis-seħħ. Il-

kundizzjonijiet għall-appoġġ għandhom 

jiġu stabbiliti permezz ta’ digriet 

ministerjali, li għandu jiġi kkoordinat 

mal-Ministeru għall-Finanzi u ċ-Ċentru 

ta’ Servizzi Kondiviżi tal-Istat.  
Id-digriet ministerjali għandu jkun fih l-

elementi li ġejjin: 

- l-objettiv tal-miżura, 

- id-deskrizzjoni tal-attivitajiet appoġġati, 

- il-benefiċjarji u l-gruppi fil-mira, 

- il-kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni, 

- il-kostijiet eliġibbli u s-

simplifikazzjonijiet użati, 

- il-kundizzjonijiet għall-pagamenti, 

- il-kundizzjonijiet għar-rappurtar u l-

monitoraġġ. 

12 1.4 Riforma 

tal-ħiliet għat-

trasformazzjon

i diġitali tan-

negozji 

Mira Reġistrazzjoni 

f’attivitajiet ta’ 

taħriġ 

  Għadd ta’ 

parteċipan

ti 

0 500 Q4 2023 Għadd ta’ persuni rreġistrati f’attivitajiet 

ta’ taħriġ appoġġati skont din il-miżura, 

li jikkonsistu f’sensibilizzazzjoni għall-

maniġers tal-SMEs, u titjib tal-ħiliet u 

taħriġ mill-ġdid għall-ispeċjalisti tal-ICT. 

Minimu ta’ 35 % tal-parteċipanti 

rreġistrati f’dawn l-attivitajiet ta’ taħriġ 

għandhom ikunu nisa.  
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

13 1.4 Riforma 

tal-ħiliet għat-

trasformazzjon

i diġitali tan-

negozji 

Mira Tlestija tal-

attivitajiet ta’ 

taħriġ 

  Għadd ta’ 

parteċipan

ti 

0 2 000 Q2 2026 Għadd ta’ persuni li jkunu lestew il-kors 

ta’ taħriġ tagħhom permezz tal-attivitajiet 

ta’ taħriġ appoġġati skont din il-miżura, 

inkluż is-sensibilizzazzjoni għall-

maniġers tal-SMEs, u t-titjib tal-ħiliet u t-

taħriġ mill-ġdid għall-ispeċjalisti tal-ICT. 

Minimu ta’ 35 % tal-parteċipanti li jkunu 

lestew dawn l-attivitajiet ta’ taħriġ 

għandhom ikunu nisa. 

14 1.4 Riforma 

tal-ħiliet għat-

trasformazzjon

i diġitali tan-

negozji 

 

Mira Għadd ta’ moduli 

ġodda ta’ titjib 

tal-ħiliet u ta’ 

taħriġ mill-ġdid  

 Għadd ta’ 

kurrikuli 

rreġistrati 

fis-

Sistema 

ta’ 

Informazz

joni dwar 

l-

Edukazzj

oni 

(EHIS) 

tal-

Estonja. 

0 5 Q4 2023 Għadd ta’ moduli ta’ titjib tal-ħiliet u 

taħriġ mill-ġdid żviluppati b’kontenut 

dettaljat ta’ taħriġ, struttura u materjali 

ta’ taħriġ biex jiġi pprovdut taħriġ relatat 

mal-ħiliet diġitali. Kurrikuli ġodda 

żviluppati għal dawn il-moduli 

għandhom jiġu rreġistrati fis-Sistema ta’ 

Informazzjoni dwar l-Edukazzjoni 

(EHIS) tal-Estonja. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

15 1.4 Riforma 

tal-ħiliet għat-

trasformazzjon

i diġitali tan-

negozji 

 

Mira Rieżami tal-

istandards tal-

kwalifiki għall-

ispeċjalisti tal-

ICT. 

 Għadd ta’ 

standards 

ta’ 

kwalifiki 

analizzati 

u adattati 

kif u jekk 

meħtieġ 

0 5 Q4 2024 Għadd ta’ standards ta’ kwalifiki 

stabbiliti għall-ispeċjalisti tal-ICT mir-

reġistru nazzjonali tal-istandards tal-

kwalifiki li ġew analizzati u adattati kif u 

jekk meħtieġ. 

16 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.1 Strateġiji 

nazzjonali u 

reġjonali 

Stadju 

importanti 

Tħejjija tal-

iżvilupp ta’ 

strateġiji  

Tlestija ta’ 

kompiti 

preparatorji 

   Q2 2022  Il-kompiti preparatorji meħtieġa għat-

tfassil ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni 

għandhom jitlestew. Dawn il-kompiti 

jinkludu: 

- analiżi ta’ liema swieq esterni huma 

importanti biex jiġu żviluppati strateġiji, 

- analiżi tal-interessi tan-negozji, 

- immappjar tal-ħtiġijiet tal-intrapriżi 

esportaturi biex tiżdied il-kompetittività 

tagħhom fis-swieq tal-esportazzjoni, 

 klassifikazzjoni tal-ħtiġijiet. 

17 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.1 Strateġiji 

nazzjonali u 

reġjonali 

Stadju 

importanti 

Akkwist pubbliku 

ta’ studji 

Iffirmar tal-

kuntratti 

   Q2 2024 Offerti għat-tfassil ta’ strateġiji u pakketti 

ta’ prodotti bil-ħsieb li tinkiseb 

informazzjoni dettaljata tas-suq dwar 

swieq barranin għandhom isiru mill-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Il-

kuntratti korrispondenti għandhom jiġu 

ffirmati. 
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

18 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.1 Strateġiji 

nazzjonali u 

reġjonali 

Mira Għadd ta’ 

strateġiji tal-pajjiż 

u reġjonali tal-

esportazzjoni 

 Għadd ta’ 

strateġiji 

ppubblika

ti 

0 13 Q2 2026 Għadd ta’ strateġiji ta’ esportazzjoni 

nazzjonali u/jew reġjonali li għandhom 

jiġu żviluppati. Dawn l-istrateġiji 

għandhom jinkludu analiżi komprensiva 

u jipprovdu pariri intelliġenti proattivi 

għall-kumpaniji li jidħlu u joperaw fi 

swieq barranin. 

19 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.2 Ċentri 

tan-negozju 

innovattivi fi 

swieq ewlenin 

tal-

esportazzjoni 

Stadju 

importanti 

Analiżi 

preparatorja biex 

tiddefinixxi l-

kontenut u l-

postijiet taċ-ċentri 

tan-negozju 

Twettiq ta’ 

analiżi 

preparatorja 

     Q2 2022 Għandha titħejja analiżi preparatorja li 

tippermetti d-definizzjoni tal-kontenut u 

l-postijiet taċ-ċentri tan-negozju mill-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin. L-

analiżi għandha tiżvela fejn għandhom 

jiġu stabbiliti ċ-ċentri tan-negozju biex 

tiżdied id-domanda għal prodotti u 

servizzi magħmula l-Estonja fis-swieq 

tal-esportazzjoni.  
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

20 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.2 Ċentri 

tan-negozju 

innovattivi fi 

swieq ewlenin 

tal-

esportazzjoni 

Mira Għadd ta’ ċentri 

tan-negozju 

miftuħa 

 Għadd ta’ 

ċentri tan-

negozju 

0 7 Q2 2026 Għadd ta’ ċentri tan-negozju miftuħa 

mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 

biex jappoġġaw kumpaniji biex jidħlu u 

joperaw fi swieq importanti tal-

esportazzjoni, kif ukoll biex jgħinuhom 

jippromwovu prodotti u servizzi 

magħmula l-Estonja b’mod li jqis l-

ispeċifiċitajiet tal-ambjent u l-kultura 

tan-negozju lokali.  

21 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.3 Gruppi 

globali tal-

impatt tal-

esportazzjoni 

elettronika u 

stadji virtwali 

Stadju 

importanti 

Twaqqif ta’ 

gruppi ta’ impatt 

u għażla ta’ 

destinazzjonijiet 

għal missjonijiet 

diġitali globali 

Deċiżjonijiet 

dwar il-

kompożizzjoni 

tal-gruppi tal-

impatt u d-

destinazzjoniji

et tal-

missjonijiet 

diġitali globali 

     Q2 2022 Abbażi ta’ analiżi, il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin għandu jagħżel 

destinazzjonijiet tal-missjonijiet diġitali 

globali u gruppi tal-impatt biex iżid il-

valur miżjud tal-esportazzjonijiet tas-

servizzi diġitali Estonjani, iżid il-kapaċità 

ta’ esportazzjoni tal-kumpaniji Estonjani, 

fost il-kumpaniji tal-ICT b’mod 

partikolari, u jattira investimenti barranin 

addizzjonali għall-innovazzjoni.  
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Numru 

Sekwenzj

ali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

22 1.5 Appoġġ 

għall-

kompetittività 

tal-intrapriżi fi 

swieq barranin 

 

1.5.3 Gruppi 

globali tal-

impatt tal-

esportazzjoni 

elettronika u 

stadji virtwali 

Mira Għadd ta’ 

missjonijiet 

imwettqa mill-

gruppi tal-impatt 

globali u għadd 

ta’ avvenimenti 

ewlenin li fihom 

l-Estonja kienet 

irrappreżentata 

permezz ta’ 

“stadji virtwali” 

 Għadd 

totali ta’ 

missjoniji

et u 

avvenime

nti 

mwettqa 

0 29 Q2 2026 Mill-inqas 14-il missjoni għandhom 

jitwettqu mill-gruppi tal-impatt globali 

stabbiliti mill-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin biex iżidu l-valur miżjud tal-

esportazzjonijiet tas-servizzi diġitali 

Estonjani, iżidu l-kapaċità ta’ 

esportazzjoni tal-kumpaniji Estonjani, 

fost il-kumpaniji tal-ICT b’mod 

partikolari, u jattiraw investimenti 

barranin addizzjonali għall-innovazzjoni. 

L-Estonja għandha tkun rappreżentata 

permezz ta’ “stadji virtwali” f’mill-inqas 

15-il avveniment. 
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 B. KOMPONENT 2: AĊĊELERAZZJONI TAT-TRANŻIZZJONI EKOLOĠIKA FL-

INTRAPRIŻI  

B.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

L-objettiv tal-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li titħaffef it-

tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tan-negozju fl-Estonja u li jinħatfu l-opportunitajiet ta’ 

negozju li jirrappreżenta. Il-komponent jikkonsisti f’żewġ riformi u sitt investimenti u għandu 

l-għan li jappoġġa l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi, iżid ir-riċerka u l-iżvilupp ekoloġiċi u l-

kapaċitajiet tal-innovazzjoni u l-effiċjenza fir-riżorsi, jintroduċi mudelli tan-negozju ġodda u 

jtejjeb il-ħiliet u l-għarfien espert f’oqsma relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika. Il-miżuri skont 

dan il-komponent jimmiraw għal approċċ komprensiv għat-tranżizzjoni ekoloġika li jindirizza 

l-fallimenti ewlenin tas-suq u jiffaċilita l-avvanzi teknoloġiċi u komportamentali biex tiżdied 

il-kompetittività tas-settur tan-negozju. Il-miżuri jappoġġaw ukoll l-iżvilupp ulterjuri tas-suq 

kapitali u l-ambjent tan-negozju. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar l-

appoġġ għall-kapaċità tal-innovazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika, l-iżgurar ta’ aċċess suffiċjenti għall-finanzi (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020), u dwar in-nuqqas ta’ ħiliet (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019). 

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

2.1. Riforma: Tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 

L-objettiv tar-riforma huwa li titjieb it-tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tan-negozju, li 

mistennija li jkollha benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali billi tagħmel in-negozji 

eżistenti aktar effiċjenti u li jirrispettaw l-ambjent (effiċjenza fir-riżorsi, ċertifikati ġodda ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika u awtorizzazzjonijiet tas-suq għall-prodotti) u billi tappoġġa l-ħolqien 

ta’ kumpaniji ġodda tat-teknoloġija ekoloġika (l-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji ekoloġiċi, 

opportunitajiet ġodda għall-valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi). 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ Task Force għal Tranżizzjoni Ekoloġika 

wiesgħa biex trawwem il-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati tat-teknoloġija ekoloġika 

u l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-ħames investimenti 

komplementari: 1. Ħiliet ekoloġiċi għall-appoġġ tat-tranżizzjoni ekoloġika tal-kumpaniji; 2. 

Programmi għall-iżvilupp ta’ teknoloġija ekoloġika; 3. Modernizzazzjoni tal-mudelli tan-

negozju fil-kumpaniji tal-manifattura; 4. Użu tat-teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fir-riżorsi; u 

5. Fond Ekoloġiku. 

Ir-riforma hija interkonnessa mal-Komponent 1 peress li d-diġitalizzazzjoni u l-

awtomatizzazzjoni qed jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi u tranżizzjoni 

ekoloġika fis-settur tan-negozju. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 
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2.2. Investiment: Ħiliet ekoloġiċi għall-appoġġ tat-tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ għarfien espert ta’ kwalità 

għolja biex tiġi implimentata t-tranżizzjoni ekoloġika fl-intrapriżi. L-investiment jikkonsisti 

fl-introduzzjoni ta’ programmi aġġornati ta’ titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għall-adulti u l-

modernizzazzjoni ta’ programmi ta’ studju fl-edukazzjoni għolja u vokazzjonali, kif ukoll l-

iżvilupp u l-pilotaġġ ta’ programmi ta’ taħriġ aktar flessibbli li joffru mikrokredenzjali, 

filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet futuri tal-ekonomija ekoloġika.  

Il-ħiliet ekoloġiċi huma definiti bħala ħiliet meħtieġa għall-impjiegi li jikkontribwixxu għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi u 

jinkludu introduzzjoni usa’ ta’ prinċipji tal-ekonomija ċirkolari. F’kooperazzjoni mal-partijiet 

ikkonċernati, l-istandards professjonali u l-profili tal-ħiliet għandhom jiġu aġġornati u, fejn 

xieraq, għandhom jiġu żviluppati profili ġodda, li jispeċifikaw l-eżiti tat-tagħlim mistennija u 

jagħżlu oqsma speċifiċi bl-akbar impatt fuq it-tranżizzjoni ekoloġika. Għandhom jiġu 

pprovduti opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid lil persuni li jaħdmu f’setturi diġà affettwati mit-

tranżizzjoni ekoloġika (l-enerġija, it-trasport, il-ġestjoni tal-iskart; l-industriji u s-setturi ġodda 

b’potenzjal għall-ħolqien ta’ impjiegi li ġejjin mit-tranżizzjoni ekoloġika jew li huma marbuta 

magħha) u lil dawk li jixtiequ jibdlu l-karriera tagħhom. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

2.3. Investiment: Programmi għall-iżvilupp ta’ teknoloġija ekoloġika 

L-investiment għandu l-għan li jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika tal-kumpaniji billi 

jrawwem l-iżvilupp u t-tixrid ta’ teknoloġiji ekoloġiċi innovattivi. L-investiment huwa 

mistenni li jżid l-għadd ta’ kumpaniji ta’ teknoloġija ekoloġika intensivi fir-riċerka fis-suq u 

jappoġġa l-ekosistema ta’ negozji ġodda. L-investiment jikkonsisti f’appoġġ għal negozji 

ġodda u raggruppamenti ta’ żvilupp b’enfasi fuq soluzzjonijiet integrati ta’ teknoloġija 

ekoloġika permezz ta’ diversi servizzi ta’ żvilupp (inklużi aċċeleraturi, inkubazzjoni, żvilupp 

tan-negozju, żvilupp ta’ prototipi, pilotaġġ) u titjib tal-kooperazzjoni bejn tipi differenti ta’ 

organizzazzjonijiet u atturi li diġà huma attivi fis-suq (akkademja, negozji, partijiet 

ikkonċernati oħra). 

L-enfasi tal-investiment għandha tkun fuq l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi, il-promozzjoni 

tal-ekonomija ċirkolari, il-mudelli tan-negozju ġodda, id-diġitalizzazzjoni u l-

awtomatizzazzjoni. Il-proġetti appoġġati skont l-investiment għandhom jikkontribwixxu għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u għaż-żieda fil-produttività tar-riżorsi fl-Estonja.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

2.4. Investiment: Modernizzazzjoni tal-mudelli tan-negozju fil-kumpaniji tal-

manifattura 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-bidla fil-mudelli tan-negozju fil-manifattura biex 

tiġi żgurata l-konformità tal-prodotti Estonjani mal-objettivi ambjentali u klimatiċi, inkluż 

mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari, u tiżdied il-kompetittività tal-kumpaniji tal-manifattura. 

Il-miżura għandha tappoġġa proġetti li jimmodernizzaw il-mudelli tan-negozju tal-kumpaniji 

tal-manifattura relatati mal-objettivi klimatiċi u ambjentali. Il-proġetti għandhom jintgħażlu 

abbażi ta’ sejħa għal proposti. 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għas-sejħa għal 

proposti għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-karburanti 
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fossili, inkluż l-użu downstream5; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju 

ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li 

mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti6; (iii) attivitajiet relatati ma’ 

landfills tal-iskart, inċineraturi7 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku8; u (iv) 

attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

2.5. Investiment: Użu ta’ teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fir-riżorsi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-kumpaniji, inkluża l-

effiċjenza enerġetika, b’enfasi partikolari fuq il-valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi li mhux 

utilizzati biżżejjed bħal residwi u prodotti sekondarji. L-investiment għandu l-għan li 

jappoġġa l-innovazzjoni fit-teknoloġija tal-produzzjoni u l-iżvilupp tal-prodotti fl-intrapriżi u 

jikkontribwixxi għal soluzzjonijiet tal-ekonomija ċirkolari.  

Il-miżura għandha tappoġġa żewġ tipi ta’ investimenti: 

- il-promozzjoni ta’ teknoloġiji ekoloġiċi effiċjenti fir-riżorsi għall-impjanti industrijali; 

- il-valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi. 

Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi ta’ sejħa għal proposti. Il-kriterji ewlenin għall-għażla 

tal-proġetti li jirċievu għotja għandhom jinkludu, skont ir-relevanza, l-effiċjenza fit-tnaqqis 

tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, l-effiċjenza fir-riżorsi, il-kosteffettività, it-tnaqqis tar-

residwi u l-ġenerazzjoni tal-iskart, il-valur miżjud tal-bijoriżorsi u l-innovattività tas-

soluzzjonijiet li għandhom jiġu żviluppati. 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għas-sejħa għal 

proposti għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-karburanti 

fossili, inkluż l-użu downstream9; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju 
                                                           
5 Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
6 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
7 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
8 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti eżistenti ta’ trattament 

mekkaniku u bijoloġiku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza 

enerġetika jew għal modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-

bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx 

f’żieda tal-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom 

tkun ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
9 Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
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ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li 

mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti10; (iii) attivitajiet relatati ma’ 

landfills tal-iskart, inċineraturi11 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku12; u (iv) 

attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

2.6. Investiment: Fond Ekoloġiku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi kapital għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi 

ġodda f’oqsma strateġiċi bħall-enerġija, l-agrikoltura, l-industrija tal-ikel, it-trasport u l-

loġistika, il-materjali u l-industriji kimiċi. Il-Fond Ekoloġiku għandu jipprovdi finanzjament 

għal kumpaniji u setturi li l-prodotti, is-servizzi jew il-proċessi tagħhom huma kkaratterizzati 

minn teknoloġiji ekoloġiċi intensivi fir-riċerka u li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu 

għas-soluzzjoni ta’ problemi ambjentali, għall-iżvilupp ta’ prodotti, servizzi jew teknoloġiji 

ġodda li jnaqqsu jew jiġbru l-emissjonijiet tal-gassijiet serra jew li huma xprunati mir-

rekwiżiti tal-ekodisinn. L-investimenti għandhom isiru fi proġetti sostenibbli, filwaqt li jitqies 

ir-Regolament dwar it-Tassonomija tal-UE. 

Il-miżura għandha tiġi implimentata bħala strument finanzjarju bħala parti minn programm 

usa’ ta’ investiment f’teknoloġija ekoloġika li jipprovdi investimenti ta’ ekwità lill-kumpaniji 

fil-forma ta’ investimenti ta’ ekwità diretti u permezz ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju, ġestiti 

mill-maniġer tal-fond pubbliku SmartCap.  

Il-miżura għandha tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(C2021/C58/01). Il-ftehim legali bejn l-Estonja u SmartCap u l-politika ta’ investiment 

sussegwenti tal-Fond Ekoloġiku għandu: 

i. jirrikjedi l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-

sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u 

ii. jirrikjedi li l-kumpaniji li jkunu kisbu aktar minn 50 % tad-dħul tagħhom matul is-sena 

finanzjarja preċedenti mill-attivitajiet u/jew l-assi li ġejjin jadottaw u jippubblikaw 

pjanijiet ta’ tranżizzjoni ekoloġika: (i) attivitajiet u assi relatati mal-karburanti fossili, 

                                                           
10 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
11  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
12 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti eżistenti ta’ trattament 

mekkaniku u bijoloġiku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza 

enerġetika jew għal modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-

bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx 

f’żieda tal-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom 

tkun ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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inkluż l-użu downstream13; (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra proġettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti14; (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ 

landfills tal-iskart, inċineraturi15 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku16; u (iv) 

attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-ambjent; u 

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-benefiċjarju minn SmartCap għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk 

eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

2.7. Investiment: Ħolqien ta’ opportunitajiet għall-użu ta’ teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażati fuq sorsi rinnovabbli  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-użu u l-pilotaġġ ta’ ktajjen tal-valur integrati tal-

idroġenu mill-produzzjoni tal-enerġija u s-soluzzjonijiet tal-provvista sal-konsum finali 

f’oqsma ta’ applikazzjoni differenti. 

Il-proġetti li għandhom jiġu appoġġati għandhom jintgħażlu wara sejħa għal proposti. Is-sejħa 

għal proposti hija miftuħa għal proġetti mis-setturi ekonomiċi kollha. L-elettriku użat għall-

produzzjoni tal-idroġenu għandu jiġi prodott minn enerġija rinnovabbli u l-konsum tal-

idroġenu ekoloġiku għandu jsir fl-Estonja.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-kriterji tal-eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għas-sejħa għal 

proposti għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-karburanti 

fossili, inkluż l-użu downstream17; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju 

ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li 

mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti18; (iii) attivitajiet relatati ma’ 

                                                           
13 Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
14 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
15 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
16 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti eżistenti ta’ trattament 

mekkaniku u bijoloġiku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza 

enerġetika jew għal modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-

bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx 

f’żieda tal-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom 

tkun ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
17 Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
18 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
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landfills tal-iskart, inċineraturi19 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku20; u (iv) 

attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026.

                                                           
19 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
20 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti eżistenti ta’ trattament 

mekkaniku u bijoloġiku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza 

enerġetika jew għal modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-

bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx 

f’żieda tal-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom 

tkun ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

23 2.1 Tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Ħolqien ta’ Task 

Force għal 

Tranżizzjoni 

Ekoloġika għall-

implimentazzjoni u 

l-monitoraġġ tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika 

Stabbiliment 

ta’ task force u 

gruppi ta’ 

ħidma 

  <<<<<<

<<<<<<

<<<<< 

Q4 2021 Il-Ministeru għall-Ambjent għandu 

jirriforma l-Grupp ta’ Ħidma 

eżistenti dwar it-Teknoloġija 

Ekoloġika (stabbilit fl-2020) fit-

Task Force għal Tranżizzjoni 

Ekoloġika tal-RRP biex 

jikkoordina l-miżuri dwar it-

tranżizzjoni ekoloġika tal-

kumpaniji, u jtejjeb il-

kooperazzjoni u l-iskambju ta’ 

informazzjoni fost is-settur 

pubbliku, il-partijiet ikkonċernati u 

l-gruppi ta’ interess. Il-gruppi ta’ 

ħidma meħtieġa għandhom jiġu 

stabbiliti għal miżuri speċifiċi. 

24 2.1 Tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

 Adozzjoni tal-Pjan 

ta’ Azzjoni għal 

Ekonomija 

Ċirkolari mit-Task 

Force għal 

Tranżizzjoni 

Ekoloġika 

Pjan ta’ 

Azzjoni għal 

Ekonomija 

Ċirkolari 

adottat  

   Q4 2022 It-Task Force għal Tranżizzjoni 

Ekoloġika għandha tirrieżamina l-

attivitajiet eżistenti tal-Ekonomija 

Ċirkolari u l-pjanijiet ta’ azzjoni 

differenti fi Pjan ta’ Azzjoni uniku 

għal Ekonomija Ċirkolari li se 

jmexxi t-tranżizzjoni Estonjana 

lejn Ekonomija Ċirkolari.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

25 2.2 Ħiliet 

ekoloġiċi għall-

appoġġ tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja li 

tistabbilixxi t-

termini ta’ appoġġ 

għall-iżvilupp tal-

ħiliet ekoloġiċi 

Dħul fis-seħħ 

ta’ 

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   Q2 2022 Il-leġiżlazzjoni sekondarja 

meħtieġa għall-applikazzjoni u l-

allokazzjoni tal-appoġġ għandha 

tidħol fis-seħħ. Għandu jkun fiha 

dispożizzjonijiet li jiżguraw li 

kwalunkwe azzjoni appoġġata 

skont din il-miżura tkun iffukata 

fuq oqsma li jikkontribwixxu għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra jew l-adattament 

għat-tibdil fil-klima.  

26 2.2 Ħiliet 

ekoloġiċi għall-

appoġġ tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Mira Għadd ta’ moduli 

ta’ titjib tal-ħiliet u 

ta’ taħriġ mill-ġdid 

 Għadd ta’ 

moduli 

0 5 Q4 2023 Għadd ta’ moduli ta’ titjib tal-

ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid 

żviluppati inkluż kontenut dettaljat 

ta’ taħriġ, struttura u materjali ta’ 

taħriġ biex jiġi pprovdut taħriġ 

relatat mal-ħiliet ekoloġiċi. 

27 2.2 Ħiliet 

ekoloġiċi għall-

appoġġ tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika tal-

intrapriżi 

Mira Nies li qed jieħdu 

sehem fi 

programmi ta’ titjib 

tal-ħiliet u ta’ taħriġ 

mill-ġdid 

 Għadd ta’ 

parteċipan

ti 

0 2 830 Q2 2026 Għadd ta’ persuni li lestew wieħed 

mill-korsijiet ta’ taħriġ appoġġati 

permezz ta’ din il-miżura. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

28 2.3 Programm 

għall-iżvilupp 

ta’ teknoloġiji 

ekoloġiċi 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment ta’ 

grupp ta’ ħidma 

biex jippjana u 

jwaqqaf il-

programm ta’ 

żvilupp 

Reklutaġġ ta’ 

maniġer tal-

proġett u 

stabbiliment 

ta’ grupp ta’ 

ħidma 

   Q4 2021 Għandu jiġi rreklutat maniġer tal-

proġett u għandu jiġi stabbilit 

grupp wiesa’ ta’ partijiet 

ikkonċernati biex jikkoordina l-

ippjanar u l-implimentazzjoni tal-

investiment. Ir-rwol tal-maniġer 

tal-proġett għandu jiġi stabbilit 

biex jiġbor informazzjoni mill-

parteċipanti fis-suq u jfassal il-

miżuri ta’ appoġġ u l-akkwist 

meħtieġa. Il-grupp ta’ ħidma 

għandu jkun magħmul minn 

partijiet involuti fl-iżvilupp tal-

intraprenditorija u għandu 

jimpenja ruħu li jiltaqa’ mill-inqas 

tliet darbiet fis-sena biex jevalwa 

l-iżviluppi f’attivitajiet relatati 

mal-investiment u jipprovdi 

rakkomandazzjonijiet għal aktar 

azzjoni. Il-grupp ta’ ħidma għandu 

jfassal dispożizzjonijiet relatati 

mal-għażla ta’ azzjonijiet li 

għandhom jiġu appoġġati skont il-

programm għall-iżvilupp b’tali 

mod li jiġi żgurat li kull azzjoni 

tikkontribwixxi direttament għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra jew għall-appoġġ 

tal-adattament għat-tibdil fil-

klima. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

29 2.3 Programm 

għall-iżvilupp 

ta’ teknoloġiji 

ekoloġiċi 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment tal-

Programm ta’ 

Żvilupp tat-

Teknoloġiji 

Ekoloġiċi 

Kuntratti 

ffirmati għar-

raggruppament

i tal-iżvilupp u 

l-miżuri ta’ 

appoġġ kollha 

mfassla u 

miftuħa 

   Q2 2024 Il-proċessi tal-akkwist pubbliku 

għal mill-inqas ħames 

raggruppamenti tal-iżvilupp 

għandhom jitlestew u l-kuntratti 

għandhom jingħataw lill-partijiet 

rebbieħa. Il-miżuri ta’ appoġġ 

għandhom jitfasslu u l-ewwel ċikli 

tagħhom għandhom jinfetħu għal 

mill-inqas 10 negozji ġodda. Il-

proċessi tal-għażla għandhom 

jiżguraw li kull azzjoni appoġġata 

tikkontribwixxi direttament għat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra jew għall-appoġġ 

tal-adattament għat-tibdil fil-

klima. 

30 2.3 Programm 

għall-iżvilupp 

ta’ teknoloġiji 

ekoloġiċi 

Mira Għadd ta’ clusters 

appoġġati permezz 

tal-Programm ta’ 

Żvilupp tat-

Teknoloġija 

Ekoloġika  

 Għadd ta’ 

raggruppa

menti 

0 5 Q2 2026 Għadd ta’ raggruppamenti 

appoġġati mill-programm għall-

iżvilupp.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

31 2.3 Programm 

għall-iżvilupp 

ta’ teknoloġiji 

ekoloġiċi 

Mira Għadd ta’ negozji 

ġodda appoġġati 

permezz tal-

Programm ta’ 

Żvilupp tat-

Teknoloġija 

Ekoloġika u li 

rċevew investiment 

privat  

 Għadd ta’ 

negozji 

ġodda 

0 10 Q2 2026 Għadd ta’ negozji ġodda appoġġati 

mill-programm għall-iżvilupp u li 

rċevew riżorsi minn investituri 

privati matul jew wara l-programm 

għall-iżvilupp.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

32 2.4 

Modernizzazzjo

ni tal-mudelli 

tan-negozju fil-

kumpaniji tal-

manifattura 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

ordni ministerjali li 

jistabbilixxi t-

termini u l-

kundizzjonijiet tal-

eliġibbiltà tal-

għotja 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet 

ministerjali 

   Q2 2022 Il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-

appoġġ għandhom jiġu 

ppromulgati permezz ta’ digriet 

tal-ministru responsabbli. Ir-

rekwiżiti stabbiliti għandhom 

jinkludu kriterji tal-eliġibbiltà biex 

jiġi żgurat li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz ta’ lista ta’ 

esklużjoni u konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti 

tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet u/jew l-

intrapriżi appoġġati 

jikkontribwixxu għall-ekonomija 

newtrali għall-klima, ir-reżiljenza 

u l-adattament għat-tibdil fil-klima 

inklużi l-objettivi tal-ekonomija 

ċirkolari bħall-implimentazzjoni 

interna tal-prinċipji tal-ekonomija 

ċirkolari, it-trasferiment tat-

trasport u l-ħżin ta’ kumpaniji lil 

fondazzjonijiet ġodda. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

33 2.4 

Modernizzazzjo

ni tal-mudelli 

tan-negozju fil-

kumpaniji tal-

manifattura 

Mira Għadd ta’ proġetti 

appoġġati 

 Għadd ta’ 

proġetti 

0 70 Q4 2025 Proġetti li jkunu rċevew żborż tal-

għotja f’konformità mal-

kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà 

stabbiliti fis-sejħa għal proposti 

biex jiġu introdotti mudelli ta’ 

negozju li jappoġġaw it-

tranżizzjoni lejn ekonomija 

newtrali għall-klima, ir-reżiljenza 

u l-adattament għat-tibdil fil-

klima, inklużi l-objettivi tal-

ekonomija ċirkolari. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

34 2.5 Użu ta’ 

teknoloġiji 

ekoloġiċi 

effiċjenti fir-

riżorsi 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

għall-għotjiet  

Pubblikazzjoni 

tal-avviż għal 

sejħiet għal 

proposti għal 

għotjiet  

   Q2 2022 Is-sejħa għal proposti għall-

appoġġ ta’ teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fir-riżorsi u l-

valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi 

għandha tiġi ppubblikata u miftuħa 

għall-applikazzjonijiet, inklużi l-

kriterji tal-eliġibbiltà biex jiġi 

żgurat li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz ta’ lista ta’ 

esklużjoni u konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti 

tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet u/jew l-

intrapriżi appoġġati 

jikkontribwixxu għall-ekonomija 

newtrali għall-klima, ir-reżiljenza 

u l-adattament għat-tibdil fil-klima 

35 2.5 Użu ta’ 

teknoloġiji 

ekoloġiċi 

effiċjenti fir-

riżorsi 

Mira Għadd ta’ kuntratti 

mogħtija wara s-

sejħa għall-proposti  

 Kuntratti 

mogħtija  

0 25 Q4 2023 Għoti tal-kuntratti lil mill-inqas 25 

proġett magħżula skont is-sejħa 

kompetittiva għall-proposti, għat-

teknoloġiji ekoloġiċi għall-

impjanti industrijali u għall-

valorizzazzjoni tal-bijoriżorsi, 

f’konformità mat-termini ta’ 

referenza 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

36 2.5 Użu ta’ 

teknoloġiji 

ekoloġiċi 

effiċjenti fir-

riżorsi 

Mira Għadd ta’ proġetti 

lesti 

 Għadd ta’ 

proġetti 

0 25 Q2 2026 Għadd ta’ proġetti kompluti biex 

titjieb l-effiċjenza fir-riżorsi 

permezz tat-tisħiħ tat-teknoloġiji 

ekoloġiċi u l-bijoriżorsi, abbażi ta’ 

sejħiet għal proposti u kriterji tal-

eliġibbiltà stabbiliti.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

37 2.6 Fond 

Ekoloġiku 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta’ ftehim 

kuntrattwali bejn il-

Ministeru għall-

Affarijiet 

Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u 

s-SmartCap 

Iffirmar tal-

ftehim 

kuntrattwali  

   Q4 2021 Għandu jiġi ffirmat ftehim 

kuntrattwali bejn il-Ministeru 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjonijiet u SmartCap 

għall-ġestjoni tal-Fond Ekoloġiku, 

li għandu jinkludi: 

- Objettivi ta’ investiment għall-

investiment f’intrapriżi u 

attivitajiet li jikkontribwixxu għal 

ekonomija newtrali għall-klima u 

għat-titjib tar-reżiljenza għat-tibdil 

fil-klima, inklużi miżuri ta’ 

sensibilizzazzjoni, 

- Kriterji tal-eliġibbiltà għall-

konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) għal benefiċjarji 

appoġġati permezz tal-użu ta’ 

verifika tas-sostenibbiltà, lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

38 2.6 Fond 

Ekoloġiku 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-

dokument ta’ 

politika ta’ 

investiment minn 

SmartCap 

Dokument 

dwar il-

politika tal-

investiment 

adottat minn 

SmartCap 

   Q4  2021 SmartCap għandu jadotta l-politika 

ta’ investiment għall-Fond 

Ekoloġiku, f’konformità mal-

ftehim kuntrattwali ffirmat bejn il-

Ministeru għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet 

u SmartCap, inklużi l-objettivi ta’ 

investiment u l-kriterji tal-

eliġibbiltà biex tiġi żgurata l-

konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) tal-benefiċjarji 

appoġġati skont din il-miżura 

permezz tal-użu ta’ verifika tas-

sostenibbiltà, ir-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali, u r-rekwiżit għall-

benefiċjarji li jkunu kisbu aktar 

minn 50 % tad-dħul tagħhom 

matul is-sena finanzjarja 

preċedenti minn attivitajiet jew 

assi fil-lista ta’ esklużjoni biex 

jadottaw u jippubblikaw pjanijiet 

ta’ tranżizzjoni ekoloġika.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

39 2.6 Fond 

Ekoloġiku 

Mira Volum tal-

investimenti f’fondi 

ta’ kapital ta’ riskju 

jew investimenti fl-

ekwità f’intrapriżi  

 Volum ta’ 

kapital 

investit 

(f’EUR) 

0 60 000 0

00 

Q4 2024 Mill-inqas EUR 60 miljun 

għandhom jiġu investiti mill-Fond 

Ekoloġiku f’fondi ta’ kapital ta’ 

riskju jew intrapriżi f’konformità 

mal-politika ta’ investiment. 

40 2.6 Fond 

Ekoloġiku 

Mira  Volum tal-

investimenti f’fondi 

ta’ kapital ta’ riskju 

jew investimenti fl-

ekwità f’intrapriżi 

 Volum ta’ 

kapital 

investit 

(f’EUR) 

60 000 0

00 

100 000 

000 

Q2 2026 Mill-inqas EUR 100 miljun 

għandhom jiġu investiti mill-Fond 

Ekoloġiku f’fondi ta’ kapital ta’ 

riskju jew intrapriżi f’konformità 

mal-politika ta’ investiment. 

41 2.7 Ħolqien ta’ 

opportunitajiet 

għall-adozzjoni 

ta’ teknoloġiji 

tal-idroġenu 

ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

ordni ministerjali li 

jistabbilixxi t-

termini u l-

kundizzjonijiet 

għall-għoti ta’ 

għajnuna 

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet 

ministerjali 

   Q4 2022 Żvilupp tal-kriterji tal-għażla tal-

proġetti, u dħul fis-seħħ tad-digriet 

ministerjali dwar il-kundizzjonijiet 

għall-għoti ta’ appoġġ lil proġetti 

relatati ma’ teknoloġiji integrati ta’ 

idroġenu ekoloġiku. It-termini ta’ 

referenza għal dan l-appoġġ 

għandhom jinkludu kriterji tal-

eliġibbiltà li jiżguraw li l-objettivi 

tal-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Unità ta’ 

kejl 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Linja 

bażi 
Mira Kwart 

Sena 

42 2.7 Ħolqien ta’ 

opportunitajiet 

għall-adozzjoni 

ta’ teknoloġiji 

tal-idroġenu 

ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Teknoloġiji u 

tagħmir biex 

jinħolqu ktajjen tal-

valur tal-valur tal-

idroġenu ekoloġiku 

kompluti 

Akkwist, 

installazzjoni u 

bidu tat-

tħaddim ta’ 

teknoloġiji u 

tagħmir 

   Q1 2025 

 

It-tagħmir meħtieġ għall-

produzzjoni tal-idroġenu 

ekoloġiku għandu jinxtara, jiġi 

installat u jitħaddem mill-

promoturi tal-proġetti magħżula 

fis-sejħa għal proposti. 

43 2.7 Ħolqien ta’ 

opportunitajiet 

għall-adozzjoni 

ta’ teknoloġiji 

tal-idroġenu 

ekoloġiku 

bbażati fuq sorsi 

rinnovabbli 

Mira Għotjiet allokati 

għal teknoloġiji tal-

idroġenu ekoloġiku 

bbażat fuq sorsi 

rinnovabbli li 

jirrappreżentaw 

mill-inqas EUR 

49,49 miljun 

 EUR 0 49 490 

000 

Q2 2026 L-għotjiet għandhom jiġu allokati 

għal investimenti f’teknoloġiji tal-

idroġenu ekoloġiku bbażati fuq 

sorsi rinnovabbli f’konformità 

mal-politika ta’ investiment, li 

jirrappreżentaw mill-inqas EUR 

49,49 miljun 
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 C. KOMPONENT 3: STAT DIĠITALI 

Filwaqt li jibni fuq l-użu b’suċċess tat-teknoloġiji diġitali għall-għoti tas-servizzi pubbliċi fl-

Estonja matul l-aħħar snin, dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

għandu l-għan li jkompli jaġġorna s-servizzi diġitali tal-gvern, b’mod partikolari f’termini ta’ 

ffukar fuq l-utent u reżiljenza (inkluż fid-dawl tat-theddid ċibernetiku dejjem akbar). Il-

komponent fih miżuri li jippermettu li jittieħed vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mill-aħħar 

teknoloġiji, speċjalment l-intelliġenza artifiċjali, iżda wkoll ifassal mill-ġdid b’mod sinifikanti 

s-servizzi kemm front-end kif ukoll back-end. Dawn għandhom ikunu ta’ benefiċċju kemm 

għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji. Huma previsti azzjonijiet speċifiċi sabiex jissaħħu l-

kapaċitajiet tal-pajjiż fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. L-appoġġ għall-iskjerament ta’ 

networks b’kapaċità għolja ħafna f’żoni rurali huwa mistenni wkoll li jiżgura aċċess usa’ 

għas-servizzi online u, b’mod aktar ġenerali, jikkontribwixxi għal aktar trasformazzjoni 

diġitali tal-pajjiż. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2020) u 

dwar il-qafas kontra l-ħasil tal-flus (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2019 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 fl-2020). 

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

C.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

3.1. Riforma: Ħolqien u żvilupp ta’ ċentru ta’ eċċellenza għall-governanza tad-data u d-

data miftuħa 

L-objettiv tal-miżura huwa li trawwem ġestjoni aħjar tad-data miġbura u miżmuma mill-

awtoritajiet pubbliċi Estonjani. Għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità tad-data, iżżid l-użu 

tagħha għat-teħid tad-deċiżjonijiet kif ukoll id-disponibbiltà tagħha bħala data miftuħa, sabiex 

tkun tista’ terġa’ tintuża wkoll minn partijiet ikkonċernati oħra. 

Il-miżura tikkonsisti minn: 

- il-ħolqien ta’ ċentru ta’ eċċellenza fi Statistics Estonia (l-aġenzija tal-gvern Estonjan 

responsabbli għall-produzzjoni tal-istatistika uffiċjali) biex jikkoordina u jappoġġa l-

iżvilupp tal-governanza tad-data f’awtoritajiet pubbliċi oħra, 

- l-iżvilupp ta’ għodod/sistemi ta’ informazzjoni ta’ governanza tad-data u ta’ kondiviżjoni 

tad-data, 

- l-implimentazzjoni ta’ proġetti li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità tad-data miżmuma 

mill-awtoritajiet pubbliċi u li jżidu d-disponibbiltà tad-data miftuħa. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025.
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3.2. Riforma: Żvilupp ta’ servizzi ta’ avveniment u servizzi pubbliċi diġitali proattivi 

għall-individwi 

L-objettiv tal-miżura huwa li titjieb l-effiċjenza tal-għoti tas-servizzi pubbliċi u tnaqqas il-piż 

amministrattiv għaċ-ċittadini. 

Il-miżura tikkonsisti fit-tfassil mill-ġdid ta’ serje ta’ servizzi pubbliċi (u s-sistemi tal-IT 

sottostanti) sabiex jippermettu l-għoti awtomatiku u proattiv tagħhom abbażi ta’ avvenimenti 

tal-ħajja jew tan-negozju esperjenzati miċ-ċittadini (bħal żwieġ, it-twelid ta’ wild jew il-

ħolqien ta’ intrapriża). B’mod partikolari għandha tippermetti integrazzjoni aħjar tas-sistemi 

tal-IT f’awtoritajiet pubbliċi differenti u tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-prinċipju 

ta’ darba biss. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

3.3. Riforma: Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u gateway diġitali għall-imprendituri 

L-objettivi tal-miżura huma li titjieb l-effiċjenza u l-kwalità tal-għoti tas-servizzi pubbliċi u 

tnaqqas il-piż amministrattiv għall-imprendituri.  

Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ gateway diġitali unika għall-għoti ta’ servizzi 

pubbliċi lill-imprendituri u t-tfassil mill-ġdid ta’ serje ta’ servizzi (u s-sistemi tal-IT 

sottostanti) sabiex dawn jiġu interkonnessi mal-gateway, l-appoġġ tal-iffaċilitar tal-użu għall-

utenti tas-servizzi, l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ darba biss u, kull meta jkun possibbli, 

li tippermetti l-għoti proattiv ta’ informazzjoni abbażi ta’ avvenimenti esperjenzati min-

negozji. 

Hija għandha tqis is-soluzzjonijiet żviluppati fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Regolament 

(UE) 2018/1724 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi informazzjoni, proċeduri, 

assistenza u servizzi ta’ soluzzjoni tal-problemi. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

3.4. Investiment: Programm #Bürokratt (ekosistema u pjattaforma nazzjonali ta’ 

assistent virtwali) 

L-objettiv tal-miżura huwa li titjieb il-faċilità tal-użu għall-utenti u l-aċċessibbiltà tas-servizzi 

pubbliċi fl-Estonja. 

Il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta’ assistent virtwali tal-IA bbażat fuq it-taħdit u fuq it-test 

għall-aċċess għal servizzi pubbliċi online. Il-ħidma għandha tibni fuq proġetti pilota li diġà 

twettqu fl-2020 u l-2021. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

3.5. Investiment: Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura tal-cloud 

L-objettiv tal-miżura huwa li żżid ir-reżiljenza, is-sigurtà u l-affidabbiltà tas-sistemi u s-

servizzi tal-IT tal-awtoritajiet pubbliċi Estonjani permezz tal-migrazzjoni tagħhom lejn cloud 

privata u permezz ta’ ttestjar tas-sigurtà komprensiv. 

Il-miżura tikkonsisti mill-elementi li ġejjin: 

- il-ħolqien ta’ korp pubbliku ġdid inkarigat mill-ġestjoni ċentrali tas-servizzi u l-

infrastrutturi bażiċi tal-IT tal-istituzzjonijiet pubbliċi, 
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- l-istabbiliment ta’ kapaċità ġdida għall-ittestjar tas-sigurtà fl-Awtorità Estonjana tas-

Sistema ta’ Informazzjoni (RIA), 

- l-akkwist ta’ riżorsi privati tal-infrastruttura tal-cloud, 

- il-migrazzjoni ta’ sistemi ta’ informazzjoni eżistenti lejn il-cloud privata, 

- l-ittestjar komprensiv tas-sigurtà ta’ sistemi ġodda ta’ informazzjoni bbażati fuq il-cloud 

użati mill-awtoritajiet pubbliċi, kif ukoll ta’ sistemi ta’ informazzjoni eżistenti, 

- l-iżvilupp tal-kapaċità tal-ambaxxata tad-data (jiġifieri l-kapaċitajiet ta’ hosting tal-IT 

stabbiliti barra mill-pajjiż biex tiġi żgurata l-kontinwità tad-disponibbiltà tal-bażijiet tad-

data kritiċi f’każ ta’ diżastru), li jibni fuq il-proġett pilota mwettaq bejn l-2017 u l-2020 

fil-Lussemburgu, 

- l-estensjoni tal-cloud privata għall-ambaxxata tad-data, sabiex is-sistemi mmigrati lejn il-

cloud ikunu jistgħu jiġu ospitati u operati mill-ambaxxata tad-data, 

- il-migrazzjoni ta’ sistemi kritiċi lejn l-infrastruttura tal-ambaxxata tad-data. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

 

3.6. Riforma: Stabbiliment tal-analiżi strateġika tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-

terroriżmu fl-Estonja 

L-objettiv tar-riforma huwa li ssaħħaħ il-kapaċità tal-Unità tal-Intelligence Finanzjarja biex 

tidentifika skemi u mezzi ta’ ħasil tal-flus fi stadju bikri. 

Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ Ċentru għall-Analiżi Strateġika fl-Unità tal-

Intelligence Finanzjarja. Dan iċ-Ċentru għall-Analiżi Strateġika huwa mistenni li jippermetti 

prevenzjoni u detezzjoni aktar operazzjonali u aktar effiċjenti tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu. It-tim taċ-Ċentru għall-Analiżi Strateġika għandu jkun inkarigat 

b’mod partikolari mill-iżvilupp ta’ speċifikazzjonijiet għal għodda ġdida tal-IT abbażi ta’ data 

disponibbli minn sorsi differenti. Iċ-Ċentru għall-Analiżi Strateġika jista’ jidentifika wkoll il-

bidliet leġiżlattivi meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

 

3.7. Investiment: Sistema ta’ informazzjoni għall-analiżi strateġika f’ħin reali tal-ħasil 

tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 

Filwaqt li jibni fuq l-analiżi mwettqa bħala parti mill-implimentazzjoni tar-riforma tal-3.6, l-

investiment għandu l-għan li jipprovdi lill-Unità tal-Intelligence Finanzjarja b’sistema tal-IT 

dedikata ġdida li tippermetti l-isfruttament tad-data disponibbli minn awtoritajiet differenti u 

l-identifikazzjoni ta’ skemi u mezzi possibbli tal-ħasil tal-flus f’ħin reali. Il-miżura tikkonsisti 

fl-iżvilupp tas-sistema l-ġdida tal-IT. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

3.8. Investiment: Kostruzzjoni ta’ networks tal-broadband b’kapaċità għolja ħafna 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-aċċess għal networks tal-broadband b’kapaċità 

għolja ħafna (VHCN), li joffru konnessjoni ta’ mill-inqas 100 Mbps, għal unitajiet domestiċi 

u istituzzjonijiet soċjoekonomikament importanti bħal sptarijiet, skejjel, servizzi pubbliċi u 

negozji. 
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Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja ħafna f’oqsma ta’ falliment tas-suq (f’konformità mad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 52 tar-Regolament tal-Kummissjoni 651/2014). Il-kriterji tal-

eliġibbiltà u tal-għażla użati biex jiġi allokat il-finanzjament għandhom jiżguraw bilanċ 

reġjonali xieraq. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025.
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C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

44 3.1 Ħolqien u 

żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data 

u d-data miftuħa 

Stadju 

importanti 

Twaqqif ta’ tim 

għall-ġestjoni 

tad-data fl-

Uffiċċju tal-

Istatistika, fil-

Ministeru għall-

Affarijiet 

Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni

jiet u l-Awtorità 

Statali tas-

Sistema ta’ 

Informazzjoni 

Stabbiliment tal-

istruttura 

organizzazzjonali 

meħtieġa għall-

koordinazzjoni 

tal-ġestjoni tad-

data  

     Q4 2021 Ħolqien ta’ Tim għall-Ġestjoni 

tad-Data fi Statistics Estonia 

permezz tar-reklutaġġ ta’ 

persunal espert bil-kompitu li 

jikkoordina l-qafas tal-

governanza tad-data u 

jappoġġa awtoritajiet pubbliċi 

oħra. Barra minn hekk, 

għandhom jinħolqu karigi fil-

Ministeru għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni 

u fl-Aġenzija għas-Sistema tal-

Informazzjoni tal-Istat għat-

twettiq tal-iżvilupp ta’ proġetti. 

Sa tmien l-2021, mill-inqas 

ħames persuni għandhom jiġu 

reklutati fi tliet entitajiet. 

45 3.1 Ħolqien u 

żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data 

u d-data miftuħa 

Mira Tlestija tal-

proġetti għat-

titjib tal-kwalità 

tad-data 

 Għadd ta’ 

proġetti  

0 430 Q2 2025 Għadd ta’ proġetti kompluti li 

jikkontribwixxu għall-iżgurar 

ta’ użu mill-ġdid imtejjeb tad-

data minn istituzzjonijiet 

pubbliċi, b’deskrizzjonijiet 

aġġornati u preċiżi ta’ bażijiet 

tad-data u settijiet tad-data. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

46 3.1 Ħolqien u 

żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-

governanza tad-data 

u d-data miftuħa 

Mira Pubblikazzjoni 

tal-ġabriet ta’ 

data fil-portal 

tad-data miftuħa 

nazzjonali 

 Għadd ta’ 

settijiet tad-

data 

ppubblikati 

707 2 600 Q4 2025 L-għadd ta’ settijiet tad-data 

ppubblikati fuq il-Portal 

Nazzjonali tad-Data Miftuħa u 

għalhekk disponibbli mill-

portal tad-Data Miftuħa tal-UE 

għandu jiżdied minn 707 fit-13 

ta’ Awwissu 2021 għal 2 600. 

47 3.2 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti u 

servizzi pubbliċi 

diġitali proattivi 

għall-individwi 

Mira Tnedija ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti tal-

ħajja personali 

u/jew servizzi 

proattivi 

 Għadd ta’ 

servizzi li 

huma 

operazzjon

ali 

0 2 Q4 2022 Għadd ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti tal-ħajja taċ-

ċittadini u/jew servizzi proattivi 

mnedija online. 

Is-soluzzjonijiet tal-IT 

korrispondenti li jippermettu l-

forniment tas-servizzi 

għandhom ikunu operattivi 

mill-inqas fil-partijiet bażiċi ta’ 

servizz partikolari u jkunu 

soġġetti għal aktar żvilupp 

matul l-implimentazzjoni tal-

miżura. 

L-għażla tas-servizzi 

kkonċernati għandha tkun 

ibbażata fuq il-pjan ta’ żvilupp 

għas-servizzi ta’ avvenimenti 

tal-ħajja personali u s-servizzi 

proattivi. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

48 3.2 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti u 

servizzi pubbliċi 

diġitali proattivi 

għall-individwi 

Mira Tnedija ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti tal-

ħajja personali 

u/jew servizzi 

proattivi 

 Għadd ta’ 

servizzi li 

huma 

operazzjon

ali 

2 10 Q4 2025 Għadd ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti tal-ħajja taċ-

ċittadini u/jew servizzi proattivi 

mnedija online. 

Is-soluzzjonijiet tal-IT 

korrispondenti li jippermettu l-

forniment tas-servizzi 

għandhom ikunu operattivi 

mill-inqas fil-partijiet bażiċi ta’ 

servizz partikolari u jkunu 

soġġetti għal aktar żvilupp 

matul l-implimentazzjoni tal-

miżura. 

L-għażla tas-servizzi 

kkonċernati għandha tkun 

ibbażata fuq il-pjan ta’ żvilupp 

għas-servizzi ta’ avvenimenti 

tal-ħajja personali u s-servizzi 

proattivi. 

49 3.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti u 

gateway diġitali 

għall-imprendituri 

Mira Varar ta’ 

żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu 

għall-

implimentazzjon

i ta’ 

avvenimenti tan-

negozju u tal-

portal  

 Għadd ta’ 

proġetti li 

nedew 

b’suċċess 

żviluppi 

ġodda 

online 

0 1 Q4 2022 Għadd ta’ proġetti ta’ żvilupp 

tal-IT li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tas-servizzi u 

l-gateway tal-avveniment tan-

negozju li nedew b’suċċess 

żviluppi ġodda online. 

Dawn il-proġetti ta’ żvilupp 

għandhom ikunu direttament 

relatati mal-iżvilupp tal-

gateway diġitali għall-
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

imprendituri jew mal-iżvilupp 

tas-servizzi ta’ avvenimenti 

tan-negozju, li barra minn hekk 

jinkludu l-iżvilupp ta’ diversi 

sistemi relatati għall-interfaċċa 

mal-gateway diġitali. Bħala 

riżultat ta’ kull proġett ta’ 

żvilupp, għandha titlesta mill-

inqas soluzzjoni tal-IT li 

tiffunzjona b’mod minimu 

(jiġifieri s-soluzzjoni tal-IT 

għandha tkun operazzjonali 

mill-inqas fil-partijiet bażiċi 

għall-utenti aħħarin 

(imprendituri) u għandha tkun 

tista’ tipprovdi feedback għal 

aktar ħtiġijiet ta’ żvilupp matul 

il-perjodu ta’ implimentazzjoni 

tar-riforma jew wara).  

50 3.3 Żvilupp ta’ 

servizzi ta’ 

avvenimenti u 

gateway diġitali 

għall-imprendituri 

Mira Varar ta’ 

żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu 

għall-

implimentazzjon

i ta’ 

avvenimenti tan-

negozju u tal-

portal  

 Għadd ta’ 

proġetti li 

nedew 

b’suċċess 

żviluppi 

ġodda 

online 

1 10 Q4 2025 Għadd ta’ proġetti ta’ żvilupp 

tal-IT li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tas-servizzi u 

l-gateway tal-avveniment tan-

negozju li nedew b’suċċess 

żviluppi ġodda online. 

Dawn il-proġetti ta’ żvilupp 

għandhom ikunu direttament 

relatati mal-iżvilupp tal-

gateway diġitali għall-
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

imprendituri jew mal-iżvilupp 

tas-servizzi ta’ avvenimenti 

tan-negozju, li barra minn hekk 

jinkludu l-iżvilupp ta’ diversi 

sistemi relatati għall-interfaċċa 

mal-gateway diġitali. Bħala 

riżultat ta’ kull proġett ta’ 

żvilupp, għandha titlesta mill-

inqas soluzzjoni tal-IT li 

tiffunzjona b’mod minimu 

(jiġifieri s-soluzzjoni tal-IT 

għandha tkun operazzjonali 

mill-inqas fil-partijiet bażiċi 

għall-utenti aħħarin 

(imprendituri) u għandha tkun 

tista’ tipprovdi feedback għal 

aktar ħtiġijiet ta’ żvilupp matul 

il-perjodu ta’ implimentazzjoni 

tar-riforma jew wara).  

51 3.4 Programm 

#Bürokratt 

(ekosistema u 

pjattaforma 

nazzjonali ta’ 

assistent virtwali) 

Mira Aċċess għas-

servizzi pubbliċi 

diġitali permezz 

tal-pjattaforma 

tal-assistent 

virtwali 

 Għadd ta’ 

servizzi 

diġitali 

pubbliċi 

aċċessibbli 

permezz 

tal-assistent 

virtwali 

0 1 Q2 2022 Għadd ta’ servizzi pubbliċi 

diġitali disponibbli permezz tal-

pjattaforma tal-assistent 

virtwali.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

52 3.4 Programm 

#Bürokratt 

(ekosistema u 

pjattaforma 

nazzjonali ta’ 

assistent virtwali) 

Mira Introduzzjoni 

tal-assistent 

virtwali 

Bürokratt fl-

ambjenti tas-

servizzi pubbliċi 

diġitali 

 Għadd ta’ 

ambjenti 

tas-servizz 

0 18 Q4 2025 Għadd ta’ ambjenti tas-servizz 

li fihom l-assistent virtwali 

għandu jkun operazzjonali. 

“Ambjent tas-servizz” jirreferi 

għal sit web ta’ awtoritajiet 

pubbliċi. 

53 3.4 Programm 

#Bürokratt 

(ekosistema u 

pjattaforma 

nazzjonali ta’ 

assistent virtwali) 

Mira Aċċess għas-

servizzi pubbliċi 

diġitali permezz 

tal-pjattaforma 

tal-assistent 

virtwali 

 Għadd ta’ 

servizzi 

diġitali 

pubbliċi 

aċċessibbli 

permezz 

tal-assistent 

virtwali 

1 20 Q4 2025 Għadd ta’ servizzi pubbliċi 

diġitali disponibbli permezz tal-

pjattaforma tal-assistent 

virtwali.  

54 3.5 

Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni 

sikura għall-

infrastruttura tal-

cloud 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ 

servizzi bażi tal-

IT ipprovduti 

ċentralment/kon

diviżi 

Ftuħ ta’ servizzi 

kondiviżi ta’ 

server hosting u 

ta’ workstation 

tal-kompjuter 

għall-awtoritajiet 

pubbliċi 

     Q3 2022 Servizzi bażiċi tal-IT 

ipprovduti/kondiviżi 

ċentralment għandhom jinfetħu 

għal abbonament minn utenti 

ġodda (ministeri u awtoritajiet 

oħra). 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

55 3.5 

Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni 

sikura għall-

infrastruttura tal-

cloud 

Mira Varar tal-

infrastruttura 

privata 

nazzjonali tal-

cloud mill-

awtoritajiet 

pubbliċi 

 Għadd ta’ 

sistemi ta’ 

informazzj

oni 

mmigrati 

lejn il-

cloud 

privata 

nazzjonali 

0 10 Q4 2023 Għadd ta’ sistemi ta’ 

informazzjoni li għalihom 

għandha titlesta l-migrazzjoni 

għall-infrastruttura tal-cloud 

privata. 

56 3.5 

Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni 

sikura għall-

infrastruttura tal-

cloud 

Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-

infrastruttura 

tal-cloud għall-

ambaxxata tad-

data 

Tlestija tal-

estensjoni tal-

cloud privata 

nazzjonali għall-

infrastruttura tal-

ambaxxata tad-

data tal-Estonja 

   Q4 2023 Għandu jkun possibbli li jiġu 

ospitati u operati sistemi ta’ 

informazzjoni mmigrati lejn il-

cloud privata mill-ambaxxata 

tad-data. Għandhom jinkisbu u 

jiġu stabbiliti hardware u 

liċenzji ġodda għal dan il-għan. 

57 3.5 

Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni 

sikura għall-

infrastruttura tal-

cloud 

Mira Migrazzjoni ta’ 

sistemi kritiċi 

għall-

infrastruttura 

tal-cloud 

nazzjonali tal-

ambaxxata tad-

data 

 Għadd ta’ 

sistemi 

kritiċi 

0 10 Q4 2024 Għadd ta’ sistemi kritiċi 

emigraw lejn l-infrastruttura u 

l-pjattaforma tal-Ambaxxata 

Nazzjonali tad-Data tal-Cloud. 

Sistemi kritiċi huma sistemi li 

huma vitali għas-sostenibbiltà 

tal-istat. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

58 3.5 

Rikonfigurazzjoni ta’ 

servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni 

sikura għall-

infrastruttura tal-

cloud 

Mira Ittestjar tas-

sigurtà ċentrali 

tas-sistemi ta’ 

informazzjoni 

tal-awtoritajiet 

pubbliċi 

 Għadd ta’ 

testijiet 

imwettqa 

0 16 Q4 2024 Għadd ta’ testijiet tas-sigurtà 

komprensivi mwettqa mill-

Awtorità tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni – ir-riżultati tat-

testijiet għandhom ikunu 

miġbura fil-qosor fir-rapporti. 

59 3.6 Stabbiliment tal-

analiżi strateġika tal-

ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-emenda tal-

Att dwar il-

Ħasil tal-Flus u 

l-Prevenzjoni 

tal-

Finanzjament 

tat-Terroriżmu u 

ta’ bidliet 

leġiżlattivi, 

amministrattivi 

u kuntrattwali 

oħra meħtieġa 

għaċ-Ċentru 

għall-Analiżi 

Strateġika 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

data tad-dħul fis-

seħħ tal-att 

emendat u dħul 

fis-seħħ ta’ atti 

leġiżlattivi, 

amministrattivi u 

kuntrattwali oħra  

     Q4 2024 Il-passi li ġejjin għandhom 

jitlestew biex iċ-Ċentru għall-

Analiżi Strateġika jkun jista’ 

jaċċessa u jipproċessa data 

rilevanti għad-detezzjoni u l-

prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u 

l-finanzjament tat-terroriżmu:  
(1) emenda tal-Att dwar il-

Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus u 

l-Finanzjament tat-Terroriżmu 

għandha tiġi ppubblikata fir-

Riigi Teataja u tidħol fis-seħħ, 
(2) emendi għall-istatuti tas-

settijiet tad-data nazzjonali 

rilevanti għandhom jidħlu fis-

seħħ, 
(3) emendi għat-termini u l-

kundizzjonijiet tal-kuntratti tal-

iskambju tad-data tal-Unità tal-

Intelligence Finanzjarja 

għandhom jiġu ffirmati mill-

partijiet kontraenti. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

60 3.7 Sistema ta’ 

informazzjoni għall-

analiżi strateġika 

f’ħin reali tal-ħasil 

tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ 

sistema ġdida 

ta’ analiżi tal-

ICT f’ħin reali 

għaċ-Ċentru 

għall-Analiżi 

Strateġika, u t-

twassil lill-Unità 

tal-Intelligence 

Finanzjarja 

Kunsinna tas-

sistema l-ġdida 

tal-ICT lill-Unità 

tal-Intelligence 

Finanzjarja 

     Q2 2026 Għandu jitlesta l-iżvilupp tas-

sistema tal-ICT li jippermetti 

analiżi f’ħin reali għad-

detezzjoni u l-prevenzjoni tal-

ħasil tal-flus. Is-sistema 

għandha tkun operazzjonali u 

użata mill-Unità tal-Intelligence 

Finanzjarja. 

61 3.8 Kostruzzjoni ta’ 

networks tal-

broadband b’kapaċità 

għolja ħafna 

Mira Introduzzjoni ta’ 

networks tal-

broadband 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’siti ġodda 

 Għadd ta’ 

siti 

0 4000 Q4 2023 Għadd ta’ siti ġodda 

(residenzjali, kumpaniji, 

stabbilimenti) koperti mill-

VHCN (u li għalhekk 

għandhom il-possibbiltà li 

jkollhom konnessjoni ta’ mill-

inqas 100 Mbps) bis-saħħa tal-

miżura. 

62 3.8 Kostruzzjoni ta’ 

networks tal-

broadband b’kapaċità 

għolja ħafna 

Mira Introduzzjoni ta’ 

networks tal-

broadband 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’siti ġodda 

 Għadd ta’ 

siti 

4000 8097 Q4 2025 Għadd ta’ siti addizzjonali 

(residenzjali, kumpaniji, 

stabbilimenti) koperti mill-

VHCN (u li għalhekk 

għandhom il-possibbiltà li 

jkollhom konnessjoni ta’ mill-

inqas 100 Mbps) bis-saħħa tal-

miżura. 
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 D. KOMPONENT 4: ENERĠIJA U EFFIĊJENZA FL-UŻU TAL-ENERĠIJA 

Dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. L-objettivi tal-komponent huma li jnaqqas id-

dipendenza fuq ix-shale bituminuż, jinċentiva l-użu tal-enerġija rinnovabbli u jtejjeb l-

effiċjenza enerġetika tal-bini.  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-

investimenti jiġu ffukati fuq l-infrastruttura tal-enerġija u fuq l-effiċjenza tar-riżorsi u tal-

enerġija, b’kontribuzzjoni għad-dekarbonizzazzjoni progressiva tal-ekonomija (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-2019 u fl-2020).  

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

D.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

4.1. Riforma: Promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija 

L-objettiv tar-riforma huwa li tnaqqas l-ostakli amministrattivi għar-rinnovazzjonijiet 

effiċjenti fl-enerġija billi jingħataw pariri lill-assoċjazzjonijiet tal-appartamenti, lill-unitajiet 

domestiċi privati u lill-gvernijiet lokali dwar il-leġiżlazzjoni, l-aspetti tekniċi u l-finanzjament 

tar-rinnovazzjonijiet. Ir-riforma tappoġġa wkoll l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi, bħar-

rinnovazzjoni bl-użu ta’ elementi prefabbrikati biex tiżdied il-kapaċità tar-rinnovazzjoni u 

titnaqqas l-impronta tal-karbonju tal-bini eżistenti (l-ekonomija fuq il-materjali u l-iżgurar tal-

kwalità). Ir-riforma għandha l-għan li żżid ir-rati ta’ rinnovazzjoni f’żoni b’valur aktar baxx 

tal-proprjetà. 

Il-miżura tikkonsisti fit-twaqqif ta’ network ta’ konsulenza reġjonali u taħriġ ta’ konsulenti 

tekniċi sabiex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa u jinċentivaw ir-rinnovazzjonijiet. L-aċċess 

għall-informazzjoni relatata mar-rinnovazzjonijiet effiċjenti fl-enerġija għandu jiġi żgurat 

aktar bit-twaqqif ta’ sit web iddedikat u għodod diġitali li jiffaċilitaw il-fehim tar-riżultat, tal-

kost u tal-benefiċċji tar-rinnovazzjoni. Il-komponent huwa marbut ma’ miżura dwar id-

diġitalizzazzjoni tad-data tal-kostruzzjoni fil-qafas tal-komponent 1 tal-Pjan Estonjan għall-

Irkupru u r-Reżiljenza.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

 

4.2. Investiment: Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini ta’ appartamenti 

L-objettiv tal-miżura huwa li tingħata spinta lir-rinnovazzjonijiet profondi ta’ binjiet ta’ 

appartamenti sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jonqos il-konsum tal-enerġija u jitjiebu l-

kundizzjonijiet tal-għajxien tar-residenti tagħhom. L-objettiv huwa wkoll li jiżdiedu r-rati ta’ 

rinnovazzjoni f’żoni b’valur aktar baxx tal-proprjetà.  

Għandu jingħata appoġġ lill-assoċjazzjonijiet tal-appartamenti għal rinnovazzjonijiet li jiksbu 

titjib ta’ mill-inqas klassi waħda tal-effiċjenza enerġetika jew, f’każ ta’ rinnovazzjonijiet 

kompleti, mill-inqas il-klassi tal-effiċjenza enerġetika C. Ir-rinnovazzjonijiet għandhom 

jikkorrispondu mill-inqas għal rinnovazzjoni ta’ profondità medja li tirrappreżenta livell 

medju ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ mill-inqas 30 %. Għandhom jiġu applikati rati ta’ appoġġ 

reġjonali differenzjati: 30 % f’Tallinn u Tartu, 40 % f’żoni madwar Tallinn u Tartu abbażi tal-
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prezz tal-proprjetà immobbli u 50 % fiż-żoni l-oħra kollha. Barra minn Tallinn u Tartu, l-

assoċjazzjonijiet tal-appartamenti jistgħu jwettqu xogħol ta’ rikostruzzjoni parzjali għall-

prevenzjoni tad-deterjorament tal-kundizzjoni teknika tal-bini; f’dan il-każ ir-rata ta’ appoġġ 

għandha tkun iktar baxxa. Barra minn hekk, bħala parti mill-istrateġiji nazzjonali fit-tul 

tagħha, l-Estonja qed tippjana li tiffinanzja miżuri ta’ rinnovazzjoni komplementari mill-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u minn REACT-EU. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026.  

 

4.3. Investiment: Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini residenzjali żgħir 

L-objettiv tal-miżura huwa li tingħata spinta lir-rinnovazzjonijiet profondi ta’ abitazzjonijiet 

privati sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jonqos il-konsum tal-enerġija u jitjiebu l-

kundizzjonijiet tal-għajxien tar-residenti tagħhom. L-objettiv huwa wkoll li jiżdiedu r-rati ta’ 

rinnovazzjoni f’żoni b’valur aktar baxx tal-proprjetà.  

Għandu jingħata appoġġ lis-sidien privati għal rinnovazzjonijiet li jiksbu titjib ta’ mill-inqas 

klassi waħda tal-effiċjenza enerġetika jew, f’każ ta’ rinnovazzjonijiet kompleti, mill-inqas il-

klassi C tat-tikketta tal-enerġija, u jikkorrispondu mill-inqas għal rinnovazzjoni ta’ profondità 

medja li tirrappreżenta livell medju ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ mill-inqas 30 %. Għandhom 

jiġu applikati rati ta’ appoġġ reġjonali differenzjati: 30 % f’Tallinn u Tartu, 40 % f’żoni 

madwar Tallinn u Tartu abbażi tal-prezz tal-proprjetà immobbli u 50 % fiż-żoni l-oħra kollha. 

Għall-fini tal-miżura, l-akkomodazzjoni (l-abitazzjoni) hija definita bħala “abitazzjoni jew 

abitazzjonijiet f’binja waħda jew f’binjiet separati maħsuba għal unità domestika waħda għall-

għajxien matul is-sena” (f’konformità mal-Eurostat). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

 

4.4. Riforma: Spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika fis-settur tal-enerġija 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni u 

tal-konsum tal-enerġija fl-Estonja billi jiġu aġġornati l-miri u azzjonijiet tal-politika tal-

enerġija Estonjana (inklużi dawk relatati mat-twaqqif gradwali tax-shale bituminuż) u billi 

jitneħħew l-ostakli amministrattivi għall-installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli. 

Għandu jiġi aġġornat il-Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-Settur tal-Enerġija u għandu jinkludi 

miri dwar il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u s-sigurtà tal-

provvista tal-enerġija. Il-pjan se jinkludi wkoll azzjonijiet għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq ix-

shale bituminuż fis-settur tal-enerġija Estonjan u miri għat-twaqqif gradwali tax-shale 

bituminuż fis-settur tal-enerġija kollu kemm hu.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll fl-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni u fil-kompilazzjoni tal-

materjali ta’ gwida meħtieġa għall-aċċellerazzjoni tal-installazzjoni tal-kapaċità tal-

produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli u azzjonijiet għat-taffija tar-restrizzjonijiet tal-għoli 

relatati mad-difiża f’parks eoliċi.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025.  
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4.5. Investiment: Programm għat-tisħiħ tal-grilja elettrika biex tiżdied il-kapaċità tal-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u biex ikun hemm adattament għat-tibdil fil-

klima (bħall-protezzjoni kontra l-maltempati) 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni tal-

elettriku Estonjana billi żżid il-kapaċitajiet tal-konnessjoni disponibbli għall-produzzjoni tal-

enerġija rinnovabbli.  

B’din il-miżura, l-investimenti tal-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-grilja tat-

trażmissjoni għandhom jiġu kofinanzjati bl-għan li jiżdiedu mill-inqas 310 MW addizzjonali 

ta’ kapaċità tal-konnessjoni. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

4.6. Investiment: Programm biex tingħata spinta lill-produzzjoni tal-enerġija fiż-żoni 

industrijali 

Il-miżura għandha l-għan li tagħmel is-sistema tal-elettriku aktar effettiva billi tinċentiva l-

produzzjoni tal-elettriku qrib il-konsum. Il-miżura għandha sservi ta’ inċentiv għall-

produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli f’żoni industrijali jew qrib tagħhom permezz tal-

kofinanzjament tal-konnessjoni meħtieġa tal-grilja. Permezz ta’ din il-miżura, l-investimenti 

magħmula mill-kumpaniji għall-konnessjoni tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni tal-elettriku fil-

grilja għandhom jiġu appoġġati permezz ta’ għotjiet. Sabiex jiġi żgurat li l-miżura 

tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jinsabu fit-termini ta’ referenza għas-sejħiet għall-proġetti għandhom jeskludu l-

lista ta’ attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-karburanti fossili, inkluż l-użu 

downstream21; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi 

mill-parametri referenzjarji rilevanti22; (iii) attivitajiet relatati ma’ landfills tal-iskart, 

inċineraturi23 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku24; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi 

fit-tul tal-iskart jista’ jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu 

wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

                                                           
21 Minbarra proġetti fil-qafas ta’ din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
22 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tiġi pprovduta spjegazzjoni għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-

parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, skont ir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
23  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet koperti mill-miżura f’impjanti esklussivament iddedikati għat-

trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura 

jżidu l-effiċjenza fl-enerġija, jaqbdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu, jew l-irkupru ta’ materjali 

mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li l-azzjonijiet skont din il-miżura ma jwasslux għal żieda fil-kapaċità 

tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tkun 

ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
24  Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti eżistenti ta’ trattament 

mekkaniku u bijoloġiku, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza 

enerġetika jew għal modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-

bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx 

f’żieda tal-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom 

tkun ipprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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4.7. Investiment: Programm Pilota dwar il-Ħżin tal-Enerġija 

Sabiex jiġu kkomplementati l-miżuri ta’ hawn fuq, il-waqfien gradwali tax-shale bituminuż u 

ż-żieda fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, għandhom jiġu appoġġati proġetti pilota dwar 

il-ħżin tal-enerġija rinnovabbli.  

L-objettiv tal-miżura huwa li jkun hemm proġett pilota għall-ħżin tal-enerġija rinnovabbli fl-

Estonja. L-għarfien akkwistat f’dan il-proġett pilota huwa mistenni li jipprovdi bażi għall-

investimenti futuri ta’ żero sussidji fil-faċilitajiet tal-ħżin. B’din il-miżura għandhom 

jingħataw għotjiet lill-kumpaniji li jinvestu f’faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija rinnovabbli. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 
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D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

63 4.1 Promozzjoni 

tal-effiċjenza fl-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Konklużjoni ta’ 

ftehim ta’ 

kooperazzjoni li 

jistipula l-

kundizzjonijiet għall-

kooperazzjoni bejn 

SA 

Kredex/Enterprise 

Estonia u ċ-ċentri ta’ 

żvilupp tal-kontea 

 Konklużjoni 

ta’ ftehim ta’ 

kooperazzjoni 

bejn SA 

KredEx/Enterp

rise Estonia u 

ċ-ċentri ta’ 

żvilupp tal-

kontea 

   Q4 2022 Konklużjoni ta’ ftehim ta’ 

kooperazzjoni bejn SA 

KredEx/Enterprise Estonia maċ-

ċentri ta’ żvilupp tal-kontea, li 

skontu kull kontea ta’ SA 

KredEx/Enterprise Estonia tal-

Estonja għandha tipprovdi mill-

inqas speċjalista mħarreġ wieħed 

fiċ-ċentru tal-iżvilupp tal-kontea li 

għandu jipprovdi pariri dwar ir-

rinnovazzjoni. 

64 4.1 Promozzjoni 

tal-effiċjenza fl-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Għodod diġitali 

għall-faċilitazzjoni 

tal-aċċess għal 

informazzjoni dwar 

ir-rinnovazzjoni 

inkluż il-

viżwalizzazzjoni tar-

riżultati tar-

rinnovazzjoni u l-

istima tal-kost tar-

rinnovazzjoni saru 

operazzjonali  

Sit web tar-

rinnovazzjoni 

faċli għall-

utent u mudelli 

tal-ipprezzar li 

huma 

operazzjonali  

 

 

  Q4 2024 SA KredEx/Enterprise Estonia 

għandhom jaġġornaw is-sit dwar l-

akkomodazzjoni biex jiżguraw 

informazzjoni rapida, aġġornata u 

operazzjonali għal dawk interessati 

fir-rinnovazzjoni u għall-applikanti. 

Għandhom ikunu disponibbli 

għodod diġitali online biex il-

partijiet interessati fir-rinnovazzjoni 

jkunu jistgħu jivviżwalizzaw l-eżitu 

possibbli u jikkalkulaw il-kostijiet 

potenzjali bl-iskemi ta’ appoġġ u 

mingħajrhom meta jżidu l-parametri 

tal-bini tagħhom. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

65 4.2 Appoġġ 

għar-

rinnovazzjoni 

ta’ bini ta’ 

appartamenti 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħiet għal 

applikazzjonijiet għal 

għotjiet għar-

rinnovazzjoni ta’ 

binjiet ta’ 

appartamenti 

residenzjali 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħiet 

għall-għotjiet 

għar-

rinnovazzjoni 

tad-djar  

   Q2 2022 SA KredEx/Enterprise Estonia 

għandhom jippubblikaw sejħiet għal 

applikazzjonijiet immirati lejn it-

titjib tal-effiċjenza enerġetika ta’ 

bini ta’ appartamenti residenzjali. L-

appoġġ għandu jkun differenzjat 

bejn ir-reġjuni fuq il-bażi tal-valur 

tal-proprjetà immobbli, b’rata ogħla 

ta’ appoġġ f’reġjuni b’valur medju 

baxx tal-proprjetà. 
Għandu jingħata appoġġ lill-proġetti 

ta’ rinnovazzjoni li jiksbu titjib ta’ 

mill-inqas klassi waħda tal-

effiċjenza enerġetika jew, f’każ ta’ 

rinnovazzjonijiet kompleti, mill-

inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-rinnovazzjonijiet 

għandhom jikkorrispondu mill-inqas 

għal rinnovazzjonijiet ta’ profondità 

medja li jirrappreżentaw livell 

medju ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ 

mill-inqas 30 %, kif stabbilit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

Ewropea (UE) 2019/786. Ir-riżultati 

għandhom jiġu ċċertifikati permezz 

ta’ Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu 

tal-Enerġija ex ante u ex post. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

66 4.2 Appoġġ 

għar-

rinnovazzjoni 

ta’ bini ta’ 

appartamenti 

Mira Abitazzjonijiet bi 

prestazzjoni mtejba 

fl-użu tal-enerġija 

 Għadd ta’ 

abitazzjon

ijiet 

0 2600 Q4 2024 Għandhom jiġu rinnovati mill-inqas 

2 600 abitazzjoni u jiksbu titjib ta’ 

mill-inqas klassi waħda tal-

effiċjenza enerġetika jew, f’każ ta’ 

rinnovazzjonijiet kompleti, mill-

inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-rinnovazzjonijiet 

għandhom jikkorrispondu mill-inqas 

għal rinnovazzjonijiet ta’ profondità 

medja li jirrappreżentaw livell 

medju ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ 

mill-inqas 30 %, kif stabbilit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

Ewropea (UE) 2019/786. Ir-riżultati 

għandhom jiġu ċċertifikati permezz 

ta’ Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu 

tal-Enerġija ex ante u ex post. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

67 4.2 Appoġġ 

għar-

rinnovazzjoni 

ta’ bini ta’ 

appartamenti 

Mira Tnaqqis annwali 

stmat ta’ 

emissjonijiet tal-

gassijiet serra 

Mhux 

Applikabbli 

tunnellati 

ta’ 

CO2ek/se

na 

0 2200 Q2 2026 Ġew iffrankati emissjonijiet annwali 

ta’ mill-inqas 2 200 tunnellata ta’ 

ekwivalenti ta’ CO2. Il-mira 

għandha titkejjel bħala t-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra bħala 

somma tal-proġetti kollha ta’ 

rinnovazzjoni li jitlestew sal-2024. 

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika 

għal kull binja rinnovata għandha 

titkejjel mhux aktar tard mill-2025; 

u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

annwali tagħhom jiġu stmati fuq din 

il-bażi. Ix-xenarju bażi għandu 

jirreferi għall-emissjonijiet tal-

gassijiet serra stmati tal-bini qabel 

ir-rinnovazzjoni. Għandu jiġi 

vvalutat jekk l-attivitajiet tal-miżura 

ta’ appoġġ ikunux twettqu u jekk 

ikunux ġew ippreżentati d-

dokumenti meħtieġa kollha mill-

assoċjazzjonijiet tal-appartamenti 

(bħaċ-Ċertifikat tar-Rendiment fl-

Użu tal-Enerġija, l-awditu). Il-

kalkolu tar-riżultat tal-iffrankar tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra 

għandu jkun ibbażat fuq il-mudell 

ta’ SA Kredex/Enterprise Estonia 

għall-konsum tal-enerġija u data 

rilevanti oħra. Ir-riżultati miksuba 

għandhom jingħataw fi tmiem l-

attivitajiet ta’ appoġġ. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

68 4.3 Appoġġ 

għar-

rinnovazzjoni 

ta’ bini 

residenzjali 

żgħir 

Stadju 

importanti 

Sejħiet ippubblikati 

għal għotja ta’ 

rinnovazzjoni 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħiet  

   Q2 2022 SA KredEx/Enterprise Estonia 

għandhom jippubblikaw sejħiet għal 

applikazzjonijiet immirati lejn it-

titjib tal-effiċjenza enerġetika ta’ 

bini residenzjali privat. L-appoġġ 

għandu jkun differenzjat bejn ir-

reġjuni fuq il-bażi tal-valur tal-

proprjetà immobbli, b’rata ogħla ta’ 

appoġġ f’reġjuni b’valur medju baxx 

tal-proprjetà. 
Għandu jingħata appoġġ lill-proġetti 

ta’ rinnovazzjoni li jiksbu titjib fl-

effiċjenza enerġetika jew, fil-każ ta’ 

rinnovazzjonijiet kompleti, mill-

inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-riżultati għandhom 

jiġu ċċertifikati permezz ta’ kalkoli 

ex ante u ex post ta’ SA KredEx 

dwar il-prestazzjoni enerġetika. 

69 4.3 Appoġġ 

għar-

rinnovazzjoni 

ta’ bini 

residenzjali 

żgħir 

Mira Abitazzjonijiet bi 

prestazzjoni mtejba 

fl-użu tal-enerġija 

 Għadd ta’ 

abitazzjon

ijiet 

0 80 Q4 2024 Għandhom jiġu rinnovati mill-inqas 

80 abitazzjoni u jiksbu titjib fl-

effiċjenza enerġetika jew, fil-każ ta’ 

rinnovazzjonijiet kompleti, mill-

inqas il-klassi tal-effiċjenza 

enerġetika C. Ir-riżultati għandhom 

jiġu ċċertifikati permezz ta’ kalkoli 

ex ante u ex post ta’ SA KredEx 

dwar il-prestazzjoni enerġetika. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

70 4.4 Spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni tal-Gvern 

dwar l-investimenti 

meħtieġa għat-taffija 

tar-restrizzjonijiet 

fuq l-għoli relatati 

mad-difiża fil-parks 

eoliċi 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-

Gvern  

   Q2 2021 Il-Gvern għandu jadotta deċiżjoni 

dwar it-twettiq tal-investimenti 

meħtieġa biex itaffi r-restrizzjonijiet 

tal-għoli relatati mad-difiża fuq 

parks eoliċi. 

71 4.4 Spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-Gvern 

dwar l-inizjazzjoni 

tal-proċess ta’ tħejjija 

tal-Pjan ta’ Żvilupp 

Nazzjonali tas-Settur 

tal-Enerġija, id-

deżinjazzjoni ta’ 

dawk responsabbli u 

l-iskadenzi 

Adozzjoni tad-

deċiżjoni tal-

Gvern  

   Q4 2021 Id-deċiżjoni tal-Gvern dwar l-

inizjazzjoni tal-proċess ta’ tħejjija 

tal-Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija għandha tiġi 

approvata, b’definizzjoni tal-

entità/tal-entitajiet responsabbli u bl-

iffissar tal-iskadenzi rilevanti. Il-

pjan ta’ żvilupp għandu jindirizza, 

fost l-oħrajn, l-objettivi taż-żieda fil-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, 

tal-effiċjenza enerġetika u taż-

żamma u tat-titjib tas-sigurtà tal-

provvista tal-enerġija, kif ukoll il-

waqfien tal-użu tax-shale bituminuż 

għall-produzzjoni tal-elettriku fl-

2035 u l-eliminazzjoni tal-

produzzjoni taż-żejt tax-shale sal-

2040. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

72 4.4 Spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

primarja u/jew 

sekondarja rilevanti u 

l-pubblikazzjoni ta’ 

materjal ta’ gwida 

biex jittaffew l-

ostakli għall-

installazzjoni ta’ 

installazzjonijiet tal-

ġenerazzjoni tal-

enerġija rinnovabbli 

u faċilitajiet għall-

ħżin tal-enerġija  

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

primarja u/jew 

sekondarja 

rilevanti u l-

pubblikazzjoni 

ta’ materjal ta’ 

gwida  

   Q4 2024 

 

Materjali ta’ gwida meħtieġa għall-

iffaċilitar u l-inċentivar tal-

installazzjoni ta’ installazzjonijiet 

tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli u faċilitajiet tal-ħżin tal-

enerġija għandhom jiġu ppubblikati 

u għandha tidħol fis-seħħ 

leġiżlazzjoni primarja u/jew 

sekondarja rilevanti għall-

eliminazzjoni tal-ostakli għall-

installazzjoni ta’ faċilitajiet tal-

enerġija rinnovabbli, bħas-

simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-

permessi u ostakli oħra identifikati. 

73 4.4 Spinta lit-

tranżizzjoni 

ekoloġika fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni mill-

Gvern tal-Pjan ta’ 

Żvilupp Nazzjonali 

tas-Settur tal-

Enerġija  

Dokument 

adottat mill-

Gvern 

   Q4 2025 

 

Il-Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-

Settur tal-Enerġija għandu jiġi 

approvat mill-Gvern. Il-pjan għandu 

jinkludi l-azzjonijiet relatati mal-

waqfien gradwali tal-użu tax-shale 

bituminuż għall-produzzjoni tal-

elettriku fl-2035 u tal-produzzjoni 

taż-żejt tax-shale sal-2040. Għandu 

jinkludi wkoll miri għall-kapaċità 

tal-ġenerazzjoni tal-elettriku li trid 

tiġi sostitwita b’enerġija 

rinnovabbli. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

74 4.5 Programm 

għat-tisħiħ tal-

grilja elettrika 

biex tiżdied il-

kapaċità tal-

produzzjoni tal-

enerġija 

rinnovabbli u 

biex ikun hemm 

adattament għat-

tibdil fil-klima 

(bħall-

protezzjoni 

kontra l-

maltempati) 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt 

ta’ kofinanzjament 

tal-investiment fin-

network mal-

operatur tas-sistema 

ta’ trażmissjoni 

Iffirmar ta’ 

kuntratt mal-

operatur tas-

sistema ta’ 

trażmissjoni  

   Q1 2022 Għandu jiġi konkluż ftehim ta’ 

kofinanzjament għall-investimenti 

fin-networks tal-elettriku bejn il-

Ministeru għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u l-Komunikazzjoni u 

Elering AS. Il-kuntratt għandu 

jistabbilixxi r-riżultati u l-iskadenzi 

mistennija. 

75 4.5 Programm 

għat-tisħiħ tal-

grilja elettrika 

biex tiżdied il-

kapaċità tal-

produzzjoni tal-

enerġija 

rinnovabbli u 

biex ikun hemm 

adattament għat-

tibdil fil-klima 

(bħar-reżiljenza 

mtejba kontra l-

maltempati) 

Mira Kapaċità 

addizzjonali ta’ 

konnessjoni tal-

enerġija rinnovabbli 

permezz ta’ 

investimenti fin-

network ta’ 

trażmissjoni  

 

 Kapaċità 

addizzjon

ali ta’ 

konnessjo

ni (MW) 

0 310 Q2 2026 Żieda fil-kapaċitajiet tal-konnessjoni 

għall-installazzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli fin-network ta’ 

trażmissjoni tal-elettriku Estonjan 

b’mill-inqas 310 MW.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

76 4.6 Programm 

biex tingħata 

spinta lill-

produzzjoni tal-

enerġija f’żoni 

industrijali 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

għal proġetti li jżidu 

l-produzzjoni tal-

enerġija f’siti 

industrijali 

Sejħa għal 

proposti 

ppubblikata 

   Q4 2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa 

miftuħa miċ-Ċentru tal-Investiment 

Ambjentali insostenn tal-kostijiet 

tal-konnessjoni tal-grilja ta’ 

kumpaniji li jipproduċu l-elettriku 

minn sorsi rinnovabbli f’siti 

industrijali. 

Is-sejħa għandha tkun ibbażata fuq 

il-kriterji tal-għażla u l-

kundizzjonijiet tal-għoti tal-proġett 

li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. 

77 4.6 Programm 

biex tingħata 

spinta lill-

produzzjoni tal-

enerġija f’żoni 

industrijali 

Mira  Kapaċità 

addizzjonali ta’ 

konnessjoni għall-

produzzjoni tal-

elettriku rinnovabbli 

fi jew qrib żoni 

industrijali konnessi 

mal-grilja 

 Kapaċità 

ta’ 

konnessjo

ni 

maħluqa 

(MW) 

0 28 Q2 2026 Kapaċità addizzjonali ta’ 

konnessjoni għall-produzzjoni tal-

elettriku rinnovabbli fi jew qrib żoni 

industrijali mibnija għal mill-inqas 

28 MW. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

78 4.7 Programm 

Pilota dwar il-

Ħżin tal-

Enerġija 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

għal programm pilota 

għall-ħżin tal-

enerġija 

Sejħa għal 

proposti 

ppubblikata 

   Q4 2022 Iċ-Ċentru tal-Investiment 

Ambjentali għandu jippubblika 

sejħa miftuħa għal proposti 

insostenn ta’ programmi pilota 

għall-ħżin tal-enerġija.  

Is-sejħa għandha tkun ibbażata fuq 

il-kriterji tal-għażla u l-

kundizzjonijiet tal-għoti tal-proġett 

li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali. Il-kriterji ta’ 

għażla/eliġibbiltà għandhom 

jispeċifikaw li l-attivitajiet 

appoġġati u/jew l-impriżi 

jikkontribwixxu għall-ekonomija 

newtrali għall-klima, għal reżiljenza 

għall-klima u adattament għat-tibdil 

fil-klima, inklużi l-objettivi tal-

ekonomija ċirkolari.  

79 4.7 Programm 

Pilota dwar il-

Ħżin tal-

Enerġija 

Mira  Kapaċità 

addizzjonali ta’ ħżin 

tas-sħana li tirriżulta 

mill-appoġġ fil-

forma ta’ investiment  

 Kapaċità 

installata 

(m³) 

0 35 000 Q2 2026 L-iskema ta’ appoġġ b’investiment 

għandha tirriżulta fl-installazzjoni 

ta’ ħżin tas-sħana b’mill-inqas 

35 000 m³ f’sistemi ta’ tisħin 

distrettwali.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

80 4.7 Programm 

Pilota dwar il-

Ħżin tal-

Enerġija 

Mira Kapaċità 

addizzjonali ta’ ħżin 

tal-elettriku li 

tirriżulta mill-appoġġ 

fil-forma ta’ 

investiment  

 Kapaċità 

installata 

(MW) 

0 4 MW Q2 2026 L-iskema ta’ sostenn b’investiment 

għandha tirriżulta fl-installazzjoni 

ta’ mill-inqas 4 MW ta’ kapaċità ta’ 

ħżin tal-elettriku.  
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 E. KOMPONENT 5: TRASPORT SOSTENIBBLI 

Il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza jimmira li jindirizza l-isfida tad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. L-objettivi tal-komponent huma li jitnaqqsu l-

emissjonijiet u jiġi inċentivat l-użu ta’ modi sostenibbli tat-trasport. 

Ir-riforma u l-investimenti tal-komponent jappoġġaw l-iżvilupp tal-proġett transfruntier Rail 

Baltic, li jgħaqqad it-tliet bliet kapitali u pajjiżi Baltiċi mal-Polonja u mal-bqija tal-Unjoni. Il-

miżuri fil-komponent għandhom l-għan li jgħaqqdu r-Rail Baltic ma’ ferroviji nazzjonali oħra 

u ċentri oħra TEN-T (l-ajruport ta’ Tallinn u l-Port Antik) u li jiffaċilitaw l-aċċess għall-

waqfiet lokali tagħhom bil-mixi jew bir-rota. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex l-

investimenti jiġu ffukati fuq l-effiċjenza fir-riżorsi u t-trasport sostenibbli, b’kontribuzzjoni 

għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 fl-

2019 u fl-2020).  

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

E.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

5.1. Riforma: Varar ta’ infrastruttura tat-trasport u tal-enerġija sigura, ekoloġika, 

kompetittiva, ibbażata fuq il-ħtiġijiet u sostenibbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 tas-settur tat-trasport u jiġi 

inċentivat l-użu ta’ modi sostenibbli tat-trasport.  

Il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni u fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp għat-Trasport u l-

Mobbiltà ġdid u fil-Pjan ta’ Implimentazzjoni relatat. Il-Pjan jiffoka fuq it-tnaqqis tal-impronta 

ambjentali tas-sistemi tat-trasport u għandu jinkludi miżuri għall-iżvilupp ta’ mobbiltà interkonnessa u 

kondiviża f’żoni urbani għad-detriment tal-karozzi privati u l-promozzjoni ta’ qafas komprensiv ta’ 

mobbiltà ħafifa (bil-mixi jew bir-rota) f’żoni barra miċ-ċentri urbani ewlenin. Il-Pjan għandu 

jinkludi investimenti ferrovjarji li għandhom ikunu diretti lejn iż-żieda tal-veloċità u s-

sikurezza tal-vjaġġi u lejn żieda ta’ konnessjonijiet kemm għat-trasport tal-passiġġieri kif 

ukoll għat-trasport tal-merkanzija. L-azzjonijiet ewlenin fil-qafas ta’ dan il-Pjan li jridu jiġu 

implimentati matul l-iskeda tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza jinkludu l-bini u l-

estensjoni tal-ferrovija elettrifikata minn Tallinn sa Tartu u l-armonizzazzjoni tas-sistema tat-

trasport pubbliku fir-reġjun kapitali ta’ Tallinn (sistemi ta’ ħruġ ta’ biljetti u prezzijiet). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

5.2. Investiment: Kostruzzjoni ta’ sezzjoni tal-linja ferrovjarja Tallinn-Rohuküla fid-

direzzjoni tal-Punent  

L-investiment jimmira li jgħaqqad bil-ferrovija r-reġjun tal-Punent ta’ Läänemaa ma’ Tallinn 

u mal-ġunzjonijiet internazzjonali tat-TEN-T, bħall-ajruport ta’ Tallinn, ir-Rail Baltic u l-

konnessjonijiet bil-vapur mill-Port Antik ta’ Tallinn.  

Għandha tingħata għajnuna lill-maniġer tal-infrastruttura ferrovjarja nazzjonali Eesti Raudtee 

biex tibni sezzjoni ta’ 15-il km ta’ ferrovija elettrifikata fuq binarju wieħed bejn l-

istazzjonijiet ta’ Turba (fejn tispiċċa l-konnessjoni attwali) u Risti. Il-bqija tal-linja tal-

ferrovija sal-istazzjon ta’ Rohuküla — port tal-vapuri b’konnessjonijiet mal-gżejjer ta’ 
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Hiiumaa u Vormsi — mistennija li tiġi ffinanzjata mill-FEŻR u mill-baġit nazzjonali u 

mistennija li tkun lesta fl-2026. It-tlestija tat-tul totali tal-ferrovija Tallinn-Rohuküla għandha 

tgħaqqad ir-reġjun tal-Punent maċ-ċentri internazzjonali tat-TEN-T f’Tallinn. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

 

5.3. Investiment: Kostruzzjoni tat-terminal ta’ ġonta multimodali ta’ Rail Baltic 

f’Tallinn  

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied is-sehem tal-mobbiltà sostenibbli fir-reġjun ta’ Tallinn. 

It-terminal ta’ Tallinn mistenni li jkun il-punt tat-tluq ta’ Rail Baltic. It-terminal għandu 

jikkonsisti minn bini ta’ terminal, infrastruttura ferrovjarja u l-infrastruttura tal-madwar, u l-

binja tat-terminal għandha tiġi ffinanzjata mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Il-bqija 

huwa mistenni li jiġi ffinanzjat mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2026.  

 

5.4. Investiment: Kostruzzjoni tal-linja tat-tramm tal-Port Antik ta’ Tallinn 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied is-sehem tal-mobbiltà sostenibbli fir-reġjun ta’ Tallinn. 

Għal dan il-għan, il-miżura timmira li tgħaqqad ir-Rail Baltic mal-konnessjonijiet tal-baħar 

mal-pajjiżi Nordiċi permezz tal-Port Antik ta’ Tallinn.  

Għandha tingħata għajnuna lill-Awtorità tat-Trasport tal-Belt ta’ Tallinn li hija responsabbli 

għall-operat tat-trasport pubbliku f’Tallinn, għall-kostruzzjoni ta’ linja tat-tramm ġdida ta’ 

madwar 2 km li għandha tgħaqqad l-Ajruport ta’ Tallinn, iċ-ċentru ta’ Rail Baltic, iċ-ċentru 

tal-belt, il-Port Antik u l-istazzjon tal-ferrovija reġjonali.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024.  

 

5.5. Investiment: Investimenti tal-muniċipalitajiet f’passaġġi tar-roti u tal-mixi 

L-objettiv tal-miżura huwa li titnaqqas id-dipendenza fuq il-karozzi u li tiżdied il-mobbiltà 

sostenibbli f’żoni barra t-tliet ċentri urbani ewlenin (Tallinn, Tartu, Pärnu), fejn il-kapaċità 

finanzjarja tal-muniċipalitajiet hija ostaklu għall-iżvilupp ta’ kurituri tar-roti u tal-persuni bil-

mixi sikuri u li ma jagħmlux ħsara lill-klima.  

Għandha tingħata għajnuna lill-muniċipalitajiet għall-kostruzzjoni ta’ 24 km ta’ infrastruttura 

għaċ-ċikliżmu u/jew għall-persuni bil-mixi, biex jiġi żgurat aċċess sikur u sostenibbli għas-

servizzi pubbliċi, inkluż it-trasport pubbliku, u għall-postijiet tax-xogħol. Se tingħata wkoll 

attenzjoni lill-waqfiet lokali ta’ Rail Baltic u lill-konnessjoni man-network eżistenti taċ-

ċikliżmu u tal-persuni bil-mixi. 

Il-miżura tikkomplementa miżura simili li mistennija tiġi ffinanzjata mill-FEŻR, li tgħin biex 

iżżid il-mobbiltà bir-rota fit-tliet ċentri urbani ewlenin ta’ Tallinn, Tartu u Pärnu.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 
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E.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

81 5.1 Varar ta’ 

infrastruttura 

tat-trasport u 

tal-enerġija 

sigura, 

ekoloġika, 

kompetittiva, 

ibbażata fuq 

il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Żvilupp 

tat-Trasport u l-

Mobbiltà 2021–

2035 mill-Gvern 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Żvilupp 

tat-Trasport u l-

Mobbiltà 2021–

2035  

   Q1 2022 Il-Pjan ta’ Żvilupp tat-Trasport u 

l-Mobbiltà 2021–2035 għandu 

jiġi approvat mill-Gvern. Huwa 

għandu jinkludi l-ħolqien tas-

sistema tat-trasport komuni fir-

reġjun kapitali ta’ Tallinn, 

azzjonijiet għall-faċilitazzjoni 

tal-użu tal-bijometan lokali, 

azzjonijiet għall-iżvilupp tal-

mobbiltà urbana sostenibbli u 

attiva f’irħula kbar skont il-

loġika tal-kurituri tat-trasport 

integrat, l-ippjanar ta’ 

infrastruttura multimodali, żieda 

fil-konnessjonijiet, fil-veloċità u 

fis-sikurezza tal-ferroviji, settur 

tat-trasport marittimu aktar 

kompetittiv u ekoloġiku u 

b’konnessjonijiet multimodali, l-

iżvilupp ta’ trasport bit-triq aktar 

veloċi u sikur. 

Il-pjan għandu jinkludi mira biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 

b’700 000 tunnellata (jew 30 %) 

meta mqabbla mal-livelli tal-

2018 u biex jintlaħaq sehem ta’ 

24 % tal-enerġija rinnovabbli fl-

enerġija kkunsmata fis-settur tat-

trasport sal-2035. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

82 5.1 Varar ta’ 

infrastruttura 

tat-trasport u 

tal-enerġija 

sigura, 

ekoloġika, 

kompetittiva, 

ibbażata fuq 

il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-pjan 

ta’ 

implimentazzjoni 

għall-iżvilupp tat-

trasport pubbliku 

sostenibbli u 

ekoloġiku tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tat-

Trasport u l-

Mobbiltà 2021–

2035 

Adozzjoni tal-

pjan ta’ 

implimentazzjoni  

   Q4 2022 Il-pjan ta’ implimentazzjoni 

għandu jiġi approvat mill-

Kumitat ta’ Tmexxija tal-Pjan ta’ 

Żvilupp tat-Trasport u l-

Mobbiltà 2021–2035. Huwa 

għandu jinkludi l-ħolqien tas-

sistema tat-trasport komuni fir-

reġjun kapitali ta’ Tallinn, 

azzjonijiet għall-faċilitazzjoni 

tal-użu tal-bijometan lokali, 

azzjonijiet għall-iżvilupp tal-

mobbiltà urbana sostenibbli u 

attiva f’irħula kbar skont il-

loġika tal-kurituri tat-trasport 

integrat, l-ippjanar ta’ 

infrastruttura multimodali, żieda 

fil-konnessjonijiet, fil-veloċità u 

fis-sikurezza tal-ferroviji, settur 

tat-trasport marittimu aktar 

kompetittiv u ekoloġiku u 

b’konnessjonijiet multimodali, l-

iżvilupp ta’ trasport bit-triq aktar 

veloċi u sikur. Il-pjan ta’ 

implimentazzjoni għandu 

jinkludi obbligu ta’ rappurtar 

annwali mill-ministru 

responsabbli lill-Gvern. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

83 5.1 Varar ta’ 

infrastruttura 

tat-trasport u 

tal-enerġija 

sigura, 

ekoloġika, 

kompetittiva, 

ibbażata fuq 

il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Implimentazzjoni 

tal-Pjan ta’ 

Żvilupp tat-

Trasport u l-

Mobbiltà 2021–

2035 

Implimentazzjoni 

ta’ bosta miżuri 

ewlenin tal-Pjan 

ta’ Żvilupp tat-

Trasport u l-

Mobbiltà 2021–

2035 hija 

kompleta 

   Q2 2026 L-implimentazzjoni tal-miżuri 

ewlenin tal-Pjan ta’ Żvilupp 

għat-Trasport u l-Mobbiltà 

għandu jitlesta, inkluż il-bini u l-

estensjoni tal-linji tal-ferrovija 

elettrifikata minn Tallinn sa 

Tartu u l-armonizzazzjoni tas-

sistema tat-trasport pubbliku fir-

reġjun kapitali ta’ Tallinn 

(inklużi sistemi ta’ ħruġ ta’ 

biljetti u prezzijiet komuni).  
84 5.2 

Kostruzzjoni 

ta’ sezzjoni 

tal-linja 

ferrovjarja 

Tallinn-

Rohuküla fid-

direzzjoni tal-

Punent 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt 

ta’ kostruzzjoni 

ferrovjarja għall-

kostruzzjoni ta’ 

linja tal-ferrovija 

fuq is-sezzjonijiet 

ta’ Turba-Ellamaa 

u Ellamaa-Risti 

Kuntratt iffirmat     Q2 2022 Għandu jingħata kuntratt għall-

kostruzzjoni ta’ linja tal-ferrovija 

elettrifikata fuq is-sezzjonijiet ta’ 

Turba-Ellamaa u Ellamaa-Risti 

fuq it-tul totali tagħhom. 

85 5.2 

Kostruzzjoni 

ta’ sezzjoni 

tal-linja 

ferrovjarja 

Tallinn-

Rohuküla fid-

direzzjoni tal-

Punent 

Mira Tlestija ta’ linja 

ferrovjarja ġdida 

(lesta għat-

traffiku) 

 Km ta’ 

linja 

ferrovjarja 

0 15 Q4 2024 Tlestija ta’ linja tal-ferrovija 

elettrifikata, lesta għat-traffiku 

tal-passiġġieri, bejn Turba u 

Risti fuq il-linja Tallinn-

Rohuküla, li tgħaqqad il-ferroviji 

tal-Punent tal-Estonja mal-Port 

Antik ta’ Tallinn u l-ajruport ta’ 

Tallinn. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

86 5.3 

Kostruzzjoni 

tat-terminal 

ta’ ġonta 

multimodali 

ta’ Rail Baltic 

f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Għoti tal-kuntratt 

għall-kostruzzjoni 

tal-binja tat-

terminal 

multimodali ta’ 

Rail Baltic 

f’Tallinn 

Kuntratt iffirmat    Q1 2022 Id-disinn arkitettoniku u tal-

inġinerija tat-terminal 

multimodali Ülemiste ta’ Rail 

Baltic għandu jitlesta u jiġi 

aċċettat mill-awtorità kontraenti 

Rail Baltic Estonia OÜ u l-

kuntratt tax-xogħlijiet għandu 

jiġi ffirmat mal-kostruttur tal-

binja tat-terminal. 

87 5.3 

Kostruzzjoni 

tat-terminal 

ta’ ġonta 

multimodali 

ta’ Rail Baltic 

f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-

passaġġ tat-

terminal 

Awtorizzazzjoni 

tal-mina tat-

traffiku ħafif taħt 

it-terminal  

   Q4 2024 L-Awtorità għall-Protezzjoni tal-

Konsumatur u s-Sorveljanza 

Teknika għandha toħroġ permess 

għall-użu tal-mina, li tgħaqqad 

it-triq ta’ San Pietruburgu mal-

Ajruport ta’ Tallinn taħt it-

terminal ta’ Ülemiste. 

88 5.3 

Kostruzzjoni 

tat-terminal 

ta’ ġonta 

multimodali 

ta’ Rail Baltic 

f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-

istazzjon 

ferrovjarju l-ġdid  

Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni lesti 

   Q1 2026 Ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 

għat-terminal multimodali 

Ülemiste ta’ Rail Baltic 

għandhom ikunu lesti u l-

awtorizzazzjonijiet kollha 

meħtieġa għall-użu għandhom 

ikunu nkisbu. 

89 5.4 

Kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-

Port Antik ta’ 

Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tad-disinn 

tal-proġett ta’ 

kostruzzjoni tal-

linja tat-tramm 

Approvazzjoni 

tad-disinn tal-

proġett  

   Q4 2021 Il-Bord tal-Ippjanar Urban u l-

Utilitajiet ta’ Tallinn għandu 

jadotta d-disinn tal-proġett ta’ 

kostruzzjoni tal-linja tat-tramm. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

90 5.4 

Kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-

Port Antik ta’ 

Tallinn 

Stadju 

importanti 

Għoti tal-kuntratt 

pubbliku ta’ 

xogħlijiet 

Kuntratt iffirmat 

għall-kostruzzjoni 

tal-linja tat-tramm 

   Q2 2022 Kuntratt pubbliku ta’ xogħlijiet 

konkluż bejn il-Bord tal-Ippjanar 

Urban u l-Utilitajiet ta’ Tallinn u 

l-kuntrattur għall-kostruzzjoni 

tal-linja tat-tramm bejn Gonsiori 

street u Põhja Puiestee 

91 5.4 

Kostruzzjoni 

tal-linja tat-

tramm tal-

Port Antik ta’ 

Tallinn 

Mira Linja ġdida tat-

tramm qed topera 

 Metri tal-

linja tat-

tramm 

0 2500 Q2 2024 Għandha titlesta t-taqsima tat-

tramm b’tul ta’ 2 500 metru u 

tibda titħaddem f’konformità 

mal-awtorizzazzjoni b’ittra 

maħruġa mill-Belt ta’ Tallinn  

92 5.5 

Investimenti 

tal-

muniċipalitaji

et f’passaġġi 

tar-roti u tal-

mixi 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal 

proposti għall-

għotjiet  

Pubblikazzjoni 

tal-avviż għas-

sejħa għal 

proposti għall-

għotjiet  

   Q4 2022 Għandha tiġi ppubblikata sejħa 

miftuħa għall-investiment mill-

muniċipalitajiet fil-passaġġi tar-

roti u/jew tal-mixi. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

importan

ti/Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Mira Kwart Sena 

93 5.5 

Investimenti 

tal-

muniċipalitaji

et f’passaġġi 

tar-roti u tal-

mixi 

Mira Infrastruttura tar-

roti u tal-mixi 

lesta 

 Km ta’ 

passaġġi 

tar-roti u 

tal-mixi 

0 24 Q4 2025 Għandhom jinbnew mill-inqas 

24 kilometru ta’ passaġġi tar-roti 

u/jew tal-mixi b’riżultat tal-

iskema ta’ sostenn. Ġeneralment 

dawn għandhom ikunu passaġġi 

ġodda. F’każijiet ġustifikati 

għandha tkun permessa r-

rikostruzzjoni tal-passaġġi tar-

roti u/jew tal-mixi eżistenti, 

pereżempju jekk il-wisa’ tal-

passaġġ eżistenti ma tissodisfax 

l-istandards, u tagħmilha 

impossibbli li min ikun miexi u 

ċ-ċiklisti jiċċaqilqu b’mod 

simultanju b’mod sikur u 

mingħajr interferenza.  
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 F. KOMPONENT 6: KURA TAS-SAĦĦA U PROTEZZJONI SOĊJALI 

Dan il-komponent tal-pjan Estonjan għall-irkupru u r-reżiljenza jimmira li jindirizza l-isfidi 

relatati mar-reżiljenza tas-sistema tal-kura tas-saħħa u l-aċċess għaliha, l-adegwatezza tax-

xibka ta’ sikurezza soċjali, l-aċċessibbiltà għas-servizzi soċjali u l-qgħad fost iż-żgħażagħ. L-

objettivi tal-miżuri inklużi fil-komponent huma li: jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ ħaddiema fis-

settur tas-saħħa, tissaħħaħ il-kura primarja u fl-isptar, tiġi estiża d-durata tal-benefiċċju tal-

assigurazzjoni tal-qgħad f’perjodi ta’ qgħad qawwi, jitjieb l-aċċess għas-servizzi soċjali, jiġi 

indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ u tonqos id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. 

Permezz tal-komponent tiġi indirizzata wkoll ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

dwar it-titjib tal-aċċessibbiltà u tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa, inkluż billi jiġu indirizzati 

n-nuqqasijiet ta’ ħaddiema tas-saħħa, b’titjib tal-kura primarja u l-iżgurar tal-provvista ta’ 

prodotti mediċi kritiċi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 fl-2020), dwar it-titjib tax-

xibka ta’ sikurezza soċjali, jiżdied l-aċċess għas-servizzi soċjali b’mod integrat 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 2 fl-2020) u dwar it-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa billi titjieb it-

trasparenza fil-pagi (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 fl-2019).  

Mhuwiex mistenni li xi miżura f’dan il-komponent tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b’kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

 

F.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

6.1. Riforma: Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb ir-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa Estonjana, fosthom 

biex tkampa fi kriżijiet, biex jiġi żgurat li n-nies ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa integrata 

u ta’ kwalità għolja fl-Estonja kollha. Ir-riforma tikkonsisti mill-elementi li ġejjin: 

(i) Sal-31 ta’ Diċembru 2024 għandu jiġi adottat Pjan ta’ Żvilupp għall-Isptarijiet li għandu 

jiddeskrivi n-network ikkonsolidat tal-isptarijiet biex titjieb l-effiċjenza u l-infrastruttura, 

u tiġi definita l-ispeċjalizzazzjoni tal-isptarijiet biex titnaqqas ir-rata għolja ta’ ħtieġa 

mhux issodisfata għall-kura medika.  

(ii) In-nuqqas ta’ forza tax-xogħol tas-saħħa għandu jiġi indirizzat bi tliet miżuri: 

a. Sal-31 ta’ Diċembru 2022 għandu jiġi adottat qafas strateġiku li għandu jiddeskrivi l-

forniment ta’ servizzi tas-saħħa fid-diversi setturi tas-saħħa, b’mod partikolari l-kura 

speċjalizzata, l-allokazzjoni ta’ riżorsi fiżiċi u umani, u l-mekkaniżmu ta’ finanzjament 

biex tiġi żgurata l-provvista ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità tajba fil-pajjiż kollu. Sal-2023, l-

ammissjoni għat-tħarriġ tal-infermerija għandha tiżdied b’5 % meta mqabbla mal-2020. 

b. L-iskema ta’ rimborż għat-tobba, għall-infermiera u l-ispiżjara għandha tiġi emendata sal-

31 ta’ Marzu 2023 biex il-forza tax-xogħol tas-saħħa tiġi inċentivata taħdem f’żoni remoti.  

c. Il-ftehim bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali u l-Università ta’ Tartu għandu jiġi 

emendat biex jistabbilixxi r-rekwiżiti għaż-żieda gradwali fl-ammissjoni f’ċerti 

professjonijiet li qed jaraw skarsezza, b’mod partikolari tobba tal-familja, psikjatri u tobba 

tal-mard intern. L-emenda għandha tidħol fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2026.  
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6.2. Investiment: Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-Tramuntana tal-Estonja 

L-investiment jimmira li jikkontribwixxi għall-ottimizzazzjoni tan-network tal-isptarijiet 

Estonjani, iżid l-effiċjenza u jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-ħtieġa mhux issodisfata għal 

kura speċjalizzata, li hija fost l-ogħla fl-Unjoni. L-investiment jikkonsisti fil-bini tal-Kampus 

Mediku tat-Tramuntana tal-Estonja bħala ċentru ta’ eċċellenza fl-Estonja, fejn tiġi pprovduta 

kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja f’ambjent modern u sikur għal żewġ terzi tal-popolazzjoni 

Estonjana. Il-Kampus Mediku tat-Tramuntana tal-Estonja għandu jiġi stabbilit permezz tal-

konsolidazzjoni ta’ żewġ sptarijiet eżistenti ta’ Tallinn, b’mod partikolari l-Isptarijiet Ċentrali 

tal-Lvant u tal-Punent ta’ Tallinn. It-tnaqqis tal-binjiet tal-isptarijiet huwa mistenni li jtejjeb 

is-servizzi pprovduti u faċilità moderna ġdida hija mistennija li tgħin biex tonqos il-pressjoni 

kkawżata mill-għadd dejjem jikber ta’ pazjenti u tiżdied id-disponibbiltà u l-kwalità tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa kif ukoll tgħin biex il-forza tax-xogħol tas-saħħa tibqa’ fl-Estonja. 

Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tiffinanzja l-kostruzzjoni tal-Kampus parzjalment biss. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026.  

 

6.3. Riforma: Tisħiħ tal-kura tas-saħħa primarja 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżgura l-aċċess għall-kura medika ġenerali, ittejjeb il-

kontinwità tat-trattament u tagħmel il-provvista tal-kura tas-saħħa primarja aktar flessibbli u 

ffukata fuq il-bniedem. Ir-riforma tikkonsisti minn tliet sottomiżuri. L-ewwel nett, sabiex 

jittejjeb l-aċċess għall-kura speċjalizzata, l-użu tal-konsultazzjoni elettronika fil-kura primarja 

ġie estiż sat-30 ta’ Settembru 2020, biex il-pazjenti jkunu jistgħu jaraw speċjalista mingħajr 

ma jkollhom għaliex jiltaqgħu miegħu wiċċ imb wiċċ. It-tieni, fil-31 ta’ Marzu 2021 daħlet 

fis-seħħ leġiżlazzjoni li ttejjeb l-aċċess għall-kura tas-saħħa billi żżid l-għajnuna għall-

prattikanti ġenerali u billi timmodifika l-mudell ta’ finanzjament għall-kura medika ġenerali 

bil-għan li x-xogħol fiċ-ċentri tas-saħħa primarja f’żoni remoti jsir aktar attraenti. It-tielet, l-

Att dwar l-Organizzazzjoni tas-Servizzi tas-Saħħa għandu jiġi emendat fir-rigward tal-

ġestjoni tal-lista ta’ pazjenti, biex tkun żgurata l-kontinwità tal-kura primarja u jiġu estiżi d-

drittijiet tal-infermiera li jippreskrivu mediċini lill-pazjenti. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

 

6.4. Riforma: Tiġdid tal-governanza tas-saħħa online 

L-objettiv tar-riforma huwa li taġġorna l-qafas ta’ governanza għas-saħħa online bil-għan li 

jkun hemm rispons imtejjeb għall-ħtiġijiet tas-sistema tas-saħħa u tiżgura l-iżvilupp ta’ 

soluzzjonijiet diġitali insostenn ta’ sistema tas-saħħa sostenibbli fl-Estonja. Ir-riforma 

tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ mudell ta’ governanza nazzjonali rivedut għat-teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni tas-sistema tas-saħħa attwali biex jipprovdi mudell ġdid 

ta’ governanza tas-saħħa online li jħares ’il quddiem u jiġi promoss fehim komuni fost l-

imsieħba tad-diviżjoni tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet fis-saħħa online. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

6.5. Investiment: Bini tal-kapaċitajiet għal ħelikopters mediċi bi skopijiet multipli 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiġi żgurat li — f’każ ta’ avvenimenti li jeħtieġu assistenza 

medika urġenti (bħal inċidenti kbar tat-traffiku, avvenimenti ta’ salvataġġ tal-massa, 

assistenza medika abbord il-vapuri) — ikun disponibbli aċċess rapidu għas-servizzi tal-kura 

tas-saħħa għal dawk li jgħixu f’żoni periferiċi, speċjalment fuq il-gżejjer, permezz ta’ 

ħelikopters speċjalizzati. L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ żewġ ħelikopters mediċi 
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multifunzjonali, inkluż tagħmir anċillari, provvisti ta’ manutenzjoni u taħriġ inizjali għall-

persunal meħtieġ biex jopera l-ħelikopters, kif ukoll il-kostruzzjoni ta’ bażijiet għall-inżul u 

siti ta’ nżul f’ċentri mediċi ta’ emerġenza. Mhuwiex mistenni li din il-miżura tagħmel ħsara 

sinifikanti lill-objettivi ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, 

b’kont meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). B’mod partikolari, il-ħelikopters multifunzjonali għandu jkollhom l-aqwa 

teknoloġija disponibbli u bl-inqas impatti ambjentali fis-settur.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026. 

 

6.6. Investiment: Provvediment ta’ miżuri tas-suq tax-xogħol biex jonqos il-qgħad fost 

iż-żgħażagħ 

L-objettiv tal-investiment huwa li jgħin liż-żgħażagħ bi ftit esperjenza ta’ xogħol biex isibu 

impjieg. Il-leġiżlazzjoni dwar l-iskema mġedda “L-Ewwel Impjieg Tiegħi” (M1T) għandu 

jkollha żewġ komponenti: sussidju tal-paga mħallas lil min iħaddem u r-rimborż tal-kostijiet 

tat-taħriġ ta’ persuna żagħżugħa. Sussidju tal-paga u allowance għat-taħriġ (sa EUR 2 500) 

għandhom jitħallsu lil min jimpjega persuna żagħżugħa li għandha bejn 16 u 29 sena li hija 

rreġistrata bħala qiegħda u li ma għandhiex esperjenza ta’ xogħol jew b’esperjenza ta’ xogħol 

qasira biss. Il-miżura M1T għandha tiġi integrata ma’ servizzi oħra, b’mod partikolari mal-

appoġġ ta’ segwitu għaż-żgħażagħ u għall-impjegaturi wara li tibda r-relazzjoni ta’ impjieg. 

L-għan huwa b’mod partikolari l-prevenzjoni tat-tmiem prematur tar-relazzjoni ta’ impjieg u 

li jiġu identifikati, f’kooperazzjoni ma’ min iħaddem u mal-persuna żagħżugħa, il-bżonnijiet 

ta’ taħriġ tagħha. Sat-30 ta’ Ġunju 2022 għandu jiġi ppreżentat Pjan ta’ Azzjoni rinfurzat 

għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li għandu jappoġġa l-implimentazzjoni tal-investiment 

b’miżuri addizzjonali li jappoġġaw liż-żgħażagħ qiegħda. B’mod partikolari, għandu jinkludi 

miżuri għat-titjib tal-ħiliet taż-żgħażagħ, jiddefinixxi azzjonijiet għall-prevenzjoni u l-

indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, inkluż ħidma biex jintlaħqu n-nies u l-prevenzjoni ta’ 

sitwazzjoni NEET u jiddefinixxi l-partijiet ewlenin u r-rwoli tagħhom għall-prevenzjoni u l-

indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 

 

6.7. Riforma: Estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni tal-qgħad  

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-isfida fit-tul tat-titjib tal-adegwatezza tax-xibka ta’ 

sikurezza soċjali. Ir-riforma tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ mekkaniżmu għall-attivazzjoni tal-

estensjoni tal-perjodu tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni tal-qgħad b’60 ġurnata, b’mod 

partikolari meta r-rata rreġistrata tal-qgħad taqbeż ir-rata tal-qgħad li ma taċċellerax l-

inflazzjoni/il-pagi (NAIRU/NAWRU) b’marġni sinifikanti. Il-mekkaniżmu ta’ estensjoni u l-

marġni, li ma għandux ikun ogħla minn 2 %, għandu jiġi miftiehem fi djalogu mas-sħab 

soċjali. Il-miżura għandha l-għan li tgħin lin-nies isostnu lilhom infushom waqt perjodu twil 

ta’ qgħad u f’kundizzjonijiet diffiċli tas-suq tax-xogħol.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

6.8. Riforma: Kura fit-tul 

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb il-provvista tal-kura fit-tul. Ir-riforma tikkonsisti mill-

elementi li ġejjin: 
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(i) l-emendi fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali għandhom jistabbilixxu d-definizzjoni tal-kura fit-

tul u jeżiġu li l-awtoritajiet lokali jqisu l-prinċipju li persuna trid tkun tista’ tgħix kemm jista’ 

jkun fid-dar tagħha, fl-ambjent tas-soltu tagħha, u jkollha biżżejjed servizzi ta’ kwalità. L-

emendi għandhom jidħlu fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2022. 

(ii) Pjan ta’ Azzjoni dwar il-provvista ta’ kura soċjali u tas-saħħa b’mod integrat għandu 

jipprevedi l-istabbiliment ta’ mudell integrat tal-kura fl-Estonja, jistipula r-rwoli u r-

responsabbiltajiet tal-atturi involuti u jiddefinixxi l-finanzjament tas-sistema. Il-Pjan ta’ 

Azzjoni għandu jiġi adottat sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

(iii) Digriet tal-Ministru għall-Protezzjoni Soċjali għandu jiddefinixxi d-disinn u l-

karatteristiċi tas-servizzi tal-kura mill-awtoritajiet lokali lill-persuni b’eżiġenzi mnaqqsa ta’ 

kura, kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tagħhom. B’mod partikolari, għandu 

jinkludi investimenti adegwati u żvilupp ta’ servizzi mill-awtoritajiet lokali biex jipprovdu 

għajxien indipendenti għall-anzjani b’eżiġenzi mnaqqsa ta’ kura u persuni b’diżabilità 

insostenn ta’ għajxien indipendenti. Id-Digriet tal-Ministru għall-Protezzjoni Soċjali għandu 

jidħol fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

(iv) Emendi leġiżlattivi li għandhom l-għan li jtejbu s-sistema ta’ appoġġ għat-tfal bi 

bżonnijiet ta’ kura ogħla għandhom jipprovdu għall-modernizzazzjoni u għall-integrazzjoni 

tas-servizzi għat-tfal bi bżonnijiet ta’ kura ogħla. B’mod partikolari għandhom jiġu integrati s-

servizzi fis-saħħa, fl-edukazzjoni, tal-protezzjoni soċjali u tal-impjieg biex jingħata appoġġ 

komprensiv lill-familji li għandhom il-piż tal-kura fuqhom. Is-sistema ta’ appoġġ attwali 

għandha tiġi simplifikata u l-valutazzjonijiet tal-eżiġenzi ta’ kura jiġu kkonsolidati biex il-

ġenituri jkollhom punt sigur ta’ kuntatt għal parir u appoġġ inizjali. L-emendi leġiżlattivi 

għandhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta’ Marzu 2025. 

 

6.9. Riforma: Tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa  

L-objettiv tar-riforma huwa li titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Ir-riforma 

tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tas-Sigurtà Soċjali għall-perjodu 2023–2030 u l-

implimentazzjoni tiegħu kif ukoll il-varar ta’ għodda diġitali rigward id-differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa.  

Il-Pjan ta’ Żvilupp tas-Sigurtà Soċjali għandu jiġi adottat sal-31 ta’ Marzu 2024 u għandu 

jistabbilixxi l-objettivi strateġiċi tat-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali u l-faqar, tal-iżgurar tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri u inklużjoni soċjali akbar, u tal-promozzjoni tat-trattament ugwali 

ta’ persuni li jappartjenu għal gruppi minoritarji. Il-Pjan ta’ Żvilupp għandu jispjega l-miżuri 

għat-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, b’mod partikolari billi jżid it-

trasparenza fil-pagi, inaqqas il-prevalenza u l-impatt negattiv tal-isterjotipi marbuta mal-

ġeneru rigward il-ħajjiet u d-deċiżjonijiet tan-nisa u l-irġiel, inkluż rigward għażliet ta’ 

edukazzjoni u karriera u l-piż tal-indukrar, u jappoġġa implimentazzjoni aktar effettiva tal-Att 

dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri.  

Sal-31 ta’ Marzu 2024 għandha tiġi varata għodda diġitali dwar id-differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa, li għandha toffri għodda sempliċi u ħafifa għall-impjegaturi biex jirċievu u 

janalizzaw id-data u l-informazzjoni dwar id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u r-

raġunijiet possibbli għaliha fl-organizzazzjoni tagħhom, u b’hekk jingħataw għajnuna biex 

jieħdu deċiżjonijiet informati u azzjonijiet effettivi biex jimplimentaw il-prinċipju ta’ paga 

ugwali u jnaqqsu d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024.
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F.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

94 6.1 Bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-

saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament tal-

Gvern dwar il-

pjan ta’ żvilupp 

tan-network tal-

isptarijiet 

Dħul fis-seħħ 

tar-Regolament 

   Q4 2024 Dħul fis-seħħ tar-Regolament li 

għandu: 

-jistipula l-lista ta’ sptarijiet 

reġjonali, ċentrali, lokali u ta’ 

riabilitazzjoni biex jiġi żgurat 

aċċess ugwali għas-servizzi tal-

kura tas-saħħa; 

-jistipula r-rekwiżiti, l-objettivi u l-

passi li għandhom jittieħdu għall-

konsolidazzjoni tan-network tal-

isptarijiet; 

-jistipula l-investimenti meħtieġa 

għall-kostruzzjoni, għar-

rinnovazzjoni u għat-tfassil ta’ 

profil mill-ġdid tal-isptarijiet 

inklużi fil-lista ta’ sptarijiet. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

95 6.1 Bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-

saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni 

tal-Qafas 

Strateġiku biex 

jiġi indirizzat in-

nuqqas tal-forza 

tax-xogħol tas-

saħħa 

Approvazzjoni 

mill-Ministru 

għas-Saħħa u 

għax-Xogħol 

tal-Qafas 

Strateġiku biex 

jiġi indirizzat in-

nuqqas tal-forza 

tax-xogħol tas-

saħħa 

   Q4 2022 Il-Qafas Strateġiku biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas tal-forza tax-

xogħol tas-saħħa għandu jispjega: 

- il-miżuri dwar l-organizzazzjoni 

tas-servizzi tal-kura tas-saħħa fis-

setturi differenti tas-saħħa, b’mod 

partikolari l-kura speċjalizzata, 

- l-allokazzjoni tar-riżorsi fiżiċi u 

umani biex tkun żgurata l-

provvista tal-kura tas-saħħa fit-

territorju kollu, 

- il-mekkaniżmi ta’ finanzjament, 

governanza u skambju ta’ 

informazzjoni li jiżguraw il-

prestazzjoni fil-pajjiż kollu. 
96 6.1 Bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-

saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-

Ministru għas-

Saħħa u x-Xogħol 

dwar l-Att tal-

Organizzazzjoni 

tas-Servizzi li 

jemenda s-sistema 

ta’ rimborż għat-

tobba, għall-

infermiera u 

għall-ispiżjara 

Dħul fis-seħħ 

tad-Digriet tal-

Ministru għas-

Saħħa u x-

Xogħol dwar l-

Att tal-

Organizzazzjoni 

tas-Servizzi  

   Q1 2023 Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-

Ministru għas-Saħħa u x-Xogħol 

dwar l-Att tal-Organizzazzjoni tas-

Servizzi li għandu jtejjeb is-

sistema ta’ rimborż għat-tobba, 

għall-infermiera u għall-ispiżjara 

biex il-forza tax-xogħol tas-saħħa 

tkun inċentivata taħdem f’reġjuni 

remoti. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

97 6.1 Bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-

saħħa fl-Estonja 

Mira Ammissjoni għat-

tħarriġ tal-

infermerija 

 Żieda 

perċentwali 

fl-għadd ta’ 

persuni 

ammessi 

għat-tħarriġ 

tal-

infermerija 

0 5 Q4 2023 L-ammissjoni tal-persuni fit-

tħarriġ tal-infermerija żdiedet 

b’5 % meta mqabbla mal-2020.  

98 6.1 Bidla 

komprensiva fl-

organizzazzjoni 

tal-kura tas-

saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament 

Ministerjali li 

jemenda l-ftehim 

bejn il-Ministeru 

għall-Affarijiet 

Soċjali u l-

Università ta’ 

Tartu dwar in-

nuqqas ta’ tobba 

f’ċerti oqsma ta’ 

speċjalizzazzjoni 

Dħul fis-seħħ 

tar-Regolament 

Ministerjali u l-

ftehim bejn il-

Ministeru għall-

Affarijiet Soċjali 

u l-Università 

ta’ Tartu 

   Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 

Ministerjali li jemenda l-ftehim 

bejn il-Ministeru għall-Affarijiet 

Soċjali u l-Università ta’ Tartu li 

għandu jistabbilixxi r-rekwiżiti 

għaż-żieda gradwali fl-ammissjoni 

f’ċerti professjonijiet li qed jaraw 

skarsezza, b’mod partikolari tobba 

tal-familja, psikjatri u tobba tal-

mard intern.  

99 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

kuntratt tad-disinn 

tal-Kampus 

Mediku tat-

Tramuntana tal-

Estonja 

Firma tal-

kuntratt tad-

disinn  

   Q4 2021 L-awtorità kontraenti, li hija s-sid 

tal-isptar, għandha tiffirma l-

kuntratt għad-disinn tal-Kampus 

Mediku tat-Tramuntana tal-

Estonja. Il-kuntratt għandu jinkludi 

l-ksib tal-permessi meħtieġa għall-

kostruzzjoni  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

100 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

kuntratti għat-

tħaffir u għall-

provvista tal-ilma 

u tal-elettriku, u 

għall-istrutturi tal-

konkrit rinforzat 

tal-Kampus 

Mediku tat-

Tramuntana tal-

Estonja  

Iffirmar tal-

kuntratti  

   Q4 2023 L-awtorità kontraenti, li hija s-sid 

tal-isptar, għandha tiffirma 

kuntratti: 

- għax-xogħlijiet ta’ tħaffir u l-

konnessjonijiet mal-provvista tal-

ilma, mal-infrastruttura tal-ġbir tal-

ilma mormi u l-elettriku; u 

- għall-istrutturi tal-konkrit 

rinforzat. 

101 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

kuntratt għall-

kostruzzjoni tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Firma tal-

kuntratt 

   Q1 2024 L-awtorità kontraenti, li hija s-sid 

tal-isptar, għandha tiffirma kuntratt 

għall-kostruzzjoni tal-Kampus 

Mediku tat-Tramuntana tal-

Estonja, inkluża l-installazzjoni 

tas-sistemi tekniċi tal-bini b’mod 

partikolari t-tagħmir tekniku għat-

tisħin, għat-tkessiħ, għall-

ventilazzjoni, għall-ilma sħun, 

għad-dawl u l-produzzjoni tal-

elettriku, għas-sistemi tal-kejl, tal-

monitoraġġ u tal-kontroll u għax-

xogħlijiet interni. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

102 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Mira Ikunu lesti 10 % 

tal-volum tal-

kuntratt tal-

kostruzzjoni  

 Progress fil-

kostruzzjoni 

0 % 10 % Q4 2024 Ikunu tlestew 10 % tal-kuntratt tal-

kostruzzjoni msemmi fl-istadju 

importanti 101 meta l-bennej ikun 

ikkonferma t-tlestija ta’ 10 % tax-

xogħol ta’ kostruzzjoni kif 

iddefinit fil-kuntratt, l-awtorità 

kontraenti tkun aċċettat ix-xogħol 

u jkunu ġew identifikati 

nuqqasijiet possibbli flimkien ma’ 

skadenza għar-riżoluzzjoni 

tagħhom.  

103 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Mira Ikunu lesti 50 % 

tal-volum tal-

kuntratt tal-

kostruzzjoni 

 

 Progress fil-

kostruzzjoni 

10 % 50 % Q4 2025 Ikunu tlestew 50 % tal-kuntratt tal-

kostruzzjoni msemmi fl-istadju 

importanti 101 meta l-bennej ikun 

ikkonferma t-tlestija ta’ 50 % tax-

xogħol ta’ kostruzzjoni kif 

iddefinit fil-kuntratt, l-awtorità 

kontraenti tkun aċċettat ix-xogħol 

u jkunu ġew identifikati 

nuqqasijiet possibbli flimkien ma’ 

skadenza għar-riżoluzzjoni 

tagħhom.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

104  6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

kuntratt għall-

attrezzar tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja biex 

isir kompletament 

operazzjonali 

Firma tal-

kuntratt 

   Q2 2025 L-awtorità kontraenti, li hija s-sid 

tal-isptar, għandha tiffirma kuntratt 

għall-forniment tal-isptar bit-

tagħmir kollu meħtieġ biex l-isptar 

ikun operazzjonali għalkollox 

(bħas-sodod tal-isptar, tagħmir 

mediku) wara li jkun tlesta x-

xogħol ta’ kostruzzjoni. 

105 6.2 Ftuħ tal-

Kampus Mediku 

tat-Tramuntana 

tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Tlestija tax-

xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni  

Ċertifikat li 

jattesta t-tlestija 

tax-xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

   Q2 2026 L-awtorità kontraenti, li hija s-sid 

tal-isptar, għandha tirċievi 

ċertifikat mill-kuntrattur li 

jiċċertifika t-tlestija tax-xogħlijiet 

ta’ kostruzzjoni. L-awtorità 

kontraenti għandha turi li tkun tat 

bidu għall-proċedura għall-ħruġ ta’ 

ċertifikat li l-bini jkun tlesta u 

jikkonforma mar-regolamenti 

rilevanti. . 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

106 6.3 Tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-Gvern 

li jemenda l-lista 

tas-servizzi tal-

kura tas-saħħa tal-

Fond ta’ 

Assigurazzjoni 

tas-Saħħa 

Estonjan dwar l-

aċċess għall-kura 

medika 

speċjalizzata 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

leġiżlattivi 

 tad-Digriet tal-

Gvern 

   Q3 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

leġiżlattivi li għandhom itejbu l-

aċċess għall-kura speċjalizzata billi 

jiġi estiż l-użu tal-

konsultazzjonijiet online fil-kura 

primarja, biex il-pazjenti jkunu 

jistgħu jaraw speċjalista mingħajr 

ma jkollhom għaliex jiltaqgħu 

miegħu wiċċ imb wiċċ. 

107 6.3 Tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi tad-

Digriet tal-Gvern 

li jemenda l-lista 

tas-servizzi tal-

kura tas-saħħa tal-

Fond ta’ 

Assigurazzjoni 

tas-Saħħa 

Estonjan dwar il-

kostijiet u s-

servizzi tal-

prattikanti 

ġenerali 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

leġiżlattivi tad-

Digriet tal-

Gvern 

   Q1 2021 Għandhom jidħlu fis-seħħ emendi 

leġiżlattivi li jipprevedu l-

finanzjament ta’ spejjeż fissi u 

servizzi għall-prattikanti ġenerali 

biex tiżdied l-allokazzjoni tar-

riżorsi għall-prattika medika 

primarja barra miż-żoni 

metropolitani, speċjalment f’żoni 

remoti, u biex jiżdied l-aċċess tal-

pazjenti għal servizzi dijanjostiċi u 

ta’ skrinjar. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

108 6.3 Tisħiħ tal-

kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar l-

Organizzazzjoni 

tas-Servizzi tas-

Saħħa  

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi 

   Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi tal-Att 

dwar l-Organizzazzjoni tas-

Servizzi tas-Saħħa li għandhom 

jemendaw il-ġestjoni tal-lista ta’ 

pazjenti, jiżguraw il-kontinwità 

tal-kura primarja u jestendu d-

drittijiet tal-infermiera li 

jippreskrivu mediċini lill-pazjenti. 

109 6.4 Tiġdid tal-

governanza tas-

saħħa online 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni 

tal-Qafas ta’ 

Governanza tas-

Saħħa Online u l-

pjan direzzjonali 

tal-

implimentazzjoni 

tiegħu 

Approvazzjoni 

tal-proposta 

dwar il-Qafas 

ta’ Governanza 

tas-Saħħa 

Online u l-pjan 

direzzjonali tal-

implimentazzjon

i tiegħu mill-

Kumitat ta’ 

Tmexxija ta’ 

“Eesti tervise 

IKT juhtimise 

raamistik” 

   Q2 2023 Approvazzjoni tal-proposta dwar 

il-Qafas ta’ Governanza u l-pjan 

direzzjonali ta’ implimentazzjoni li 

għandha taġġorna l-qafas ta’ 

governanza għas-saħħa online u l-

koordinazzjoni tal-iżvilupp tas-

servizzi tas-saħħa online. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

110 6.5 Bini tal-

kapaċitajiet għal 

ħelikopters 

mediċi bi 

skopijiet 

multipli 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti 

għal ħelikopters 

mediċi 

b’abbiltajiet 

multifunzjonali  

Għoti tal-

kuntratti ta’ 

akkwist 

pubbliku 

   Q4 2023 Kuntratti ffirmati mill-Bord 

Estonjan tal-Pulizija u l-Gwardji 

tal-Fruntiera dwar ix-xiri ta’ 

ħelikopters ta’ emerġenza medika 

u dwar il-bini ta’ bażijiet tal-ajru u 

siti ta’ nżul għas-servizz 

b’ħelikopter ta’ ambulanza. Għax-

xiri tal-ħelikopters bi skopijiet 

speċjali għandha tiġi identifikata l-

aqwa teknoloġija li tippermetti l-

konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). 

111 6.5 Bini tal-

kapaċitajiet għal 

ħelikopters 

mediċi bi 

skopijiet 

multipli 

Mira Riċeviment tal-

ħelikopters  

 Għadd ta’ 

ħelikopters 

0 2 Q1 2025 Kunsinna ta’ żewġ ħelikopters 

aċċettata mill-Bord Estonjan tal-

Pulizija u l-Gwardji tal-Fruntiera 

112 6.5 Bini tal-

kapaċitajiet għal 

ħelikopters 

mediċi bi 

skopijiet 

multipli 

Mira  Tlestija ta’ 

bażijiet tal-ajru 

mibnija jew 

imwessgħin  

 Għadd ta’ 

bażijiet tal-

ħelikopters 

0 2 Q2 2026 Għandhom jinbnew/jitwessgħu 

żewġ bażijiet tal-ajru/siti ta’ nżul 

tal-ħelikopters u għandhom ikunu 

lesti għall-użu, kif jidher fl-

aċċettazzjoni formali tat-twettiq 

tal-kuntratt mill-Bord Estonjan tal-

Pulizija u tal-Gwardja tal-

Fruntieri.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

113 6.6 

Provvediment 

ta’ miżuri tas-

suq tax-xogħol 

biex jonqos il-

qgħad fost iż-

żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

Digriet tal-

Ministru għas-

Saħħa u x-Xogħol 

biex tissaħħaħ l-

iskema “L-Ewwel 

Impjieg Tiegħi” 

Dħul fis-seħħ 

tad-Digriet tal-

Ministru għas-

Saħħa u x-

Xogħol 

   Q1 2022 Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-

Ministru għas-Saħħa u x-Xogħol li 

għandu jiddefinixxi l-karatteristiċi 

tal-iskema u l-kundizzjonijiet 

għall-implimentazzjoni tagħha, 

inkluż il-finanzjament u l-grupp 

fil-mira. L-għan tal-iskema għandu 

jkun li tippermetti liż-żgħażagħ bla 

esperjenza ta’ xogħol jew bi ftit 

esperjenza ta’ xogħol jiksbu 

esperjenza ta’ xogħol u jtejbu l-

ħiliet tagħhom biex jipparteċipaw 

fis-suq tax-xogħol. 

114 6.6 – 

Provvediment 

ta’ miżuri tas-

suq tax-xogħol 

biex jonqos il-

qgħad fost iż-

żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni 

għall-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ  
 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni 

rinforzat għall-

Garanzija għaż-

Żgħażagħ mill-

Gvern 

   Q2 2022 Il-Gvern għandu jadotta Pjan ta’ 

Azzjoni emendat għall-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ biex jappoġġa l-

impjiegi taż-żgħażagħ. Dan il-pjan 

ta’ azzjoni għandu  

- jinkludi miżuri għat-titjib tal-

ħiliet taż-żgħażagħ, 

- jiddefinixxi azzjonijiet għall-

prevenzjoni u l-indirizzar tal-

qgħad fost iż-żgħażagħ., inkluża 

ħidma biex jintlaħqu n-nies u l-

prevenzjoni ta’ sitwazzjoni NEET 

- jiddefinixxi l-partijiet ewlenin u 

r-rwoli tagħhom fil-prevenzjoni u 

fl-indirizzar tal-qgħad fost iż-

żgħażagħ. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

115 6.6 – 

Provvediment 

ta’ miżuri tas-

suq tax-xogħol 

biex jonqos il-

qgħad fost iż-

żgħażagħ 

Mira  Għadd ta’ 

żgħażagħ li 

jipparteċipaw fl-

iskema “L-Ewwel 

Impjieg Tiegħi”  

  Għadd ta’ 

parteċipanti 

0 3178 Q4 2025 Mill-inqas 3 178 żagħżugħ u 

żagħżugħa ta’ bejn is-16 u d-29 

sena jkunu pparteċipaw fl-iskema 

“L-Ewwel Impjieg Tiegħi” (għadd 

kumulattiv ta’ parteċipanti).  

116 6.7 Estensjoni 

tat-tul ta’ żmien 

tal-benefiċċji 

tal-

assigurazzjoni 

tal-qgħad 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar is-Servizzi u 

l-Benefiċċji tal-

Qgħad u l-Att 

dwar l-

Assigurazzjoni 

kontra l-Qgħad 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

leġiżlattivi  

   Q2 2023 Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att 

li għandhom jistabbilixxu l-

mekkaniżmu permanenti għall-

attivazzjoni tal-estensjoni tad-

durata tal-benefiċċji tal-

assigurazzjoni tal-qgħad b’60 

ġurnata, b’mod partikolari meta r-

rata rreġistrata tal-qgħad teċċedi r-

rata tal-qgħad li ma taċċellerax l-

inflazzjoni/il-pagi b’marġni 

sinifikanti. Il-mekkaniżmu ta’ 

estensjoni u l-marġni, li ma 

għandux ikun ogħla minn 2 %, 

għandu jiġi miftiehem fi djalogu 

mas-sħab soċjali.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

117 6.8 Kura fit-tul Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar is-Sigurtà 

Soċjali 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

leġiżlattivi 

   Q2 2022 Dħul fis-seħħ tal-emendi 

leġiżlattivi fl-Att dwar is-Sigurtà 

Soċjali, li għandhom jistabbilixxu 

l-kunċett tal-kura fit-tul u jeżiġu li 

l-awtoritajiet lokali jqisu l-

prinċipju li persuna trid tkun tista’ 

tgħix kemm jista’ jkun fid-dar 

tagħha, fl-ambjent tas-soltu tagħha, 

u jkollha biżżejjed servizzi ta’ 

kwalità. 

118 6.8 Kura fit-tul  Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni 

dwar mudell ta’ 

kura integrata  

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni  

   Q4 2022 Il-Ministeru għall-Affarijiet 

Soċjali għandu jadotta Pjan ta’ 

Azzjoni li jipprevedi l-

istabbiliment ta’ mudell ta’ kura 

integrata fl-Estonja kollha u r-

rwoli u r-responsabbiltajiet tal-

atturi involuti fil-mudell futur tal-

finanzjament tas-sistema. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

119 6.8 Kura fit-tul Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-

digriet tal-

Ministru għall-

Protezzjoni 

Soċjali  

Dħul fis-seħħ 

tad-digriet tal-

Ministru għall-

Protezzjoni 

Soċjali 

   Q4 2024 Id-Digriet tal-Ministru għall-

Protezzjoni Soċjali għandu 

jiddefinixxi d-disinn u l-

karatteristiċi tas-servizzi mill-

awtoritajiet lokali lill-persuni 

b’eżiġenzi mnaqqsa ta’ kura, kif 

ukoll il-kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni tagħhom. B’mod 

partikolari, għandu jinkludi 

investimenti u żvilupp ta’ servizzi 

mill-awtoritajiet lokali biex 

jipprovdu għajxien indipendenti 

għall-anzjani b’eżiġenzi mnaqqsa 

ta’ kura u persuni b’diżabilità 

insostenn ta’ għajxien 

indipendenti. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

120 6.8 Kura fit-tul  Stadju 

importanti  

Dħul fis-seħħ tal-

emendi 

leġiżlattivi tas-

sistema ta’ 

appoġġ għat-tfal 

bi bżonn kbir ta’ 

kura 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

leġiżlattivi  

   Q1 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

leġiżlattivi li għandhom jipprevedu 

l-modernizzazzjoni u l-

integrazzjoni tas-servizzi għat-tfal 

li jeħtieġu aktar kura min-normal. 

B’mod partikolari,  

- għandhom jiġu integrati s-

servizzi fis-saħħa, fl-edukazzjoni, 

tal-protezzjoni soċjali u tal-impjieg 

biex jingħata appoġġ komprensiv 

lill-familji li għandhom il-piż tal-

kura fuqhom, u  

- is-sistema ta’ appoġġ attwali 

għandha tiġi simplifikata u l-

valutazzjoni tal-eżiġenzi ta’ kura 

jiġu kkonsolidati biex il-ġenituri 

jkollhom punt sigur ta’ kuntatt 

għal parir u appoġġ inizjali.  

121  6.9 Tnaqqis tad-

diskrepanza bejn 

il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa  

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Żvilupp 

tas-Sigurtà Soċjali 

2023-2030 mill-

Gvern 

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Żvilupp 

tas-Sigurtà 

Soċjali 

   Q1 2024 Il-Pjan għandu jispjega l-miżuri 

biex tonqos id-differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-nisa.  
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

122 6.9 Tnaqqis tad-

diskrepanza bejn 

il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali 

dwar id-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

Żvilupp ta’ 

prototip ta’ 

għodda dwar id-

differenza bejn 

il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa 

   Q4 2022 Għandu jiġi żviluppat prototip ta’ 

għodda dwar id-differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-nisa għall-

impjegaturi bil-għan li 

tipprovdilhom id-data u l-

informazzjoni dwar id-differenza 

bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u r-

raġunijiet possibbli għaliha fl-

organizzazzjoni tagħhom, u b’hekk 

jingħataw għajnuna biex jieħdu 

deċiżjonijiet informati u azzjonijiet 

effettivi biex jimplimentaw il-

prinċipju ta’ paga ugwali u jnaqqsu 

d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa. 
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Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

123  6.9 Tnaqqis tad-

differenza bejn 

il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa  

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali 

dwar id-

differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-

nisa 

Varar ta’ 

għodda diġitali 

dwar id-

differenza bejn 

il-pagi tal-irġiel 

u n-nisa  

   Q1 2024 L-għodda diġitali dwar id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 

n-nisa għandha tkun disponibbli 

għall-impjegaturi bil-għan li 

tipprovdilhom id-data u l-

informazzjoni dwar id-differenza 

bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u r-

raġunijiet possibbli għaliha fl-

organizzazzjoni tagħhom, u b’hekk 

jingħataw għajnuna biex jieħdu 

deċiżjonijiet informati u azzjonijiet 

effettivi biex jimplimentaw il-

prinċipju ta’ paga ugwali u jnaqqsu 

d-differenza fid-dħul tal-irġiel u 

tan-nisa. 
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G. AWDITJAR U KONTROLL  

 

G.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

L-objettiv tar-riforma huwa li tistabbilixxi l-qafas legali għall-implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Għandu jiddefinixxi r-rwoli li jaqdu l-

entitajiet pubbliċi rilevanti fl-implimentazzjoni tal-pjan u kif dawn il-korpi għandhom iwettqu 

l-kompiti tagħhom. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Numru 

Sekwenzja

li 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Mira  Kwart Sena 

124 Monitoraġġ u 

implimentazzjon

i tal-pjan 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

tar-Regolament 

tal-Gvern dwar il-

qafas legali għall-

implimentazzjoni 

u l-monitoraġġ 

tal-pjan tal-

Estonja għall-

irkupru u r-

reżiljenza. 

Dħul fis-seħħ 

tar-Regolament 

tal-Gvern 

   Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 

li jistabbilixxi l-qafas legali 

għall-implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tal-pjan tal-Estonja 

għall-irkupru u r-reżiljenza qabel 

issir l-ewwel talba għall-ħlas. 

Ir-regolament għandu tal-anqas 

jiddefinixxi l-awtoritajiet involuti 

fl-implimentazzjoni tal-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza tal-

Estonja u l-kompiti tagħhom 

inklużi l-kompiti tal-Ministeru 

għall-Finanzi, tal-ministeri 

settorjali u ċ-Ċentru tas-Servizzi 

Kondiviżi tal-Istat.  
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Estonja huwa EUR 982 490 000. 

TAQSIMA 2: APPOĠĠ FINANZJARJU  

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

L-Ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

23 
2.1. Tranżizzjoni ekoloġika tal-

intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Ħolqien ta’ Task Force għal 

Tranżizzjoni Ekoloġika għall-

implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tat-tranżizzjoni 

ekoloġika 

28 
2.3. Programmi għall-iżvilupp tat-

teknoloġija ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment ta’ grupp ta’ 

ħidma biex jippjana u jwaqqaf 

il-programm ta’ żvilupp 

37 2.6. Fond Ekoloġiku 
Stadju 

importanti 

Iffirmar ta’ ftehim kuntrattwali 

bejn il-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjoni u s-SmartCap 

38 2.6. Fond Ekoloġiku 
Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-dokument ta’ 

politika ta’ investiment minn 

SmartCap 

44 

3.1. Ħolqien u żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-governanza tad-

data u d-data miftuħa 

Stadju 

importanti 

Twaqqif ta’ tim għall-ġestjoni 

tad-data fl-Uffiċċju tal-

Istatistika, fil-Ministeru għall-

Affarijiet Ekonomiċi u l-

Komunikazzjonijiet u l-

Awtorità Statali tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni 

70 
4.4. Spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika 

fis-settur tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni tal-Gvern dwar l-

investimenti meħtieġa għat-

taffija tar-restrizzjonijiet fuq l-

għoli relatati mad-difiża fil-

parks eoliċi 

71 
4.4. Spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika 

fis-settur tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tad-deċiżjoni tal-

Gvern dwar l-inizjazzjoni tal-

proċess ta’ tħejjija tal-Pjan ta’ 

Żvilupp Nazzjonali tas-Settur 

tal-Enerġija, id-deżinjazzjoni ta’ 

dawk responsabbli u l-iskadenzi 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

74 

4.5. Programm għat-tisħiħ tal-grilja 

elettrika biex tiżdied il-kapaċità tal-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli 

u biex ikun hemm adattament għat-

tibdil fil-klima (bħall-protezzjoni 

kontra l-maltempati) 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt ta’ 

kofinanzjament tal-investiment 

fin-network mal-operatur tas-

sistema ta’ trażmissjoni 

81 

5.1. Varar ta’ infrastruttura tat-

trasport u tal-enerġija sigura, 

ekoloġika, kompetittiva, ibbażata 

fuq il-ħtiġijiet u sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp 

tat-Trasport u l-Mobbiltà 2021–

2035 mill-Gvern 

86 

5.3. Kostruzzjoni tat-terminal ta’ 

ġonta multimodali ta’ Rail Baltic 

f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Għoti tal-kuntratt għall-

kostruzzjoni tal-binja tat-

terminal multimodali ta’ Rail 

Baltic f’Tallinn 

89 
5.4. Kostruzzjoni tal-linja tat-tramm 

tal-Port Antik ta’ Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tad-disinn tal-proġett ta’ 

kostruzzjoni tal-linja tat-tramm 

99 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt tad-disinn 

tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

106 
6.3. Tisħiħ tal-kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-

Gvern li jemenda l-lista tas-

servizzi tal-kura tas-saħħa tal-

Fond ta’ Assigurazzjoni tas-

Saħħa Estonjan dwar l-aċċess 

għall-kura medika speċjalizzata 

107 
6.3. Tisħiħ tal-kura tas-saħħa 

primarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi tad-

Digriet tal-Gvern li jemenda l-

lista tas-servizzi tal-kura tas-

saħħa tal-Fond ta’ 

Assigurazzjoni tas-Saħħa 

Estonjan dwar il-kostijiet u s-

servizzi tal-prattikanti ġenerali 

113 

6.6. Provvediment ta’ miżuri tas-suq 

tax-xogħol biex jonqos il-qgħad fost 

iż-żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-

Ministru għas-Saħħa u x-

Xogħol biex tissaħħaħ l-iskema 

“L-Ewwel Impjieg Tiegħi” 

124 Awditjar u Kontroll 
Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-Regolament 

tal-Gvern dwar il-qafas legali 

għall-implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tal-pjan tal-Estonja 

għall-irkupru u r-reżiljenza. 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 
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It-Tieni Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

1 1.1. Trasformazzjoni diġitali fl-intrapriżi 
Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti bi kriterji 

għall-għoti u kundizzjonijiet għall-

għoti 

11 
1.4. Riforma tal-ħiliet għat-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

sekondarja li tistabbilixxi t-termini 

ta’ appoġġ għall-iżvilupp tal-ħiliet 

diġitali 

16 

1.5.1. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Strateġiji 

nazzjonali u reġjonali 

Stadju 

importanti 
Tħejjija tal-iżvilupp ta’ strateġiji 

19 

1.5.2. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Ċentri 

tan-negozju innovattivi fi swieq tal-

esportazzjoni ewlenin 

Stadju 

importanti 

Analiżi preparatorja biex 

tiddefinixxi l-kontenut u l-postijiet 

taċ-ċentri tan-negozju 

21 

1.5.3. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Gruppi 

globali b’impatt fuq l-esportazzjoni 

elettronika u stadji virtwali 

Stadju 

importanti 

Twaqqif ta’ gruppi ta’ impatt u 

għażla ta’ destinazzjonijiet għal 

missjonijiet diġitali globali 

25 
2.2. Ħiliet ekoloġiċi insostenn tat-

tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

sekondarja li tistabbilixxi t-termini 

ta’ appoġġ għall-iżvilupp tal-ħiliet 

ekoloġiċi 

32 
2.4. Modernizzazzjoni tal-mudelli 

kummerċjali fil-kumpaniji tal-manifattura 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-ordni ministerjali 

li jistabbilixxi t-termini u l-

kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà tal-

għotja 

34 
2.5. Varar tat-teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal 

proposti għall-għotjiet 

51 

3.4. Programm Bürokratt (pjattaforma ta’ 

assistenza virtwali nazzjonali u 

ekosistema) 

Mira 

Aċċess għas-servizzi pubbliċi 

diġitali permezz tal-pjattaforma 

tal-assistent virtwali 

54 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura cloud 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ servizzi bażi tal-IT 

ipprovduti ċentralment/kondiviżi 

65 
4.2. Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini 

ta’ appartamenti 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħiet għal 

applikazzjonijiet għal għotjiet 

għar-rinnovazzjoni ta’ binjiet ta’ 

appartamenti residenzjali 

68 
4.3. Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini 

residenzjali żgħir 

Stadju 

importanti 

Sejħiet ippubblikati għal għotja ta’ 

rinnovazzjoni 

84 

5.2. Kostruzzjoni ta’ sezzjoni tal-linja 

ferrovjarja Tallinn-Rohuküla fid-

direzzjoni tal-Punent 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt ta’ kostruzzjoni 

ferrovjarja għall-kostruzzjoni ta’ 

linja tal-ferrovija fuq is-

sezzjonijiet ta’ Turba-Ellamaa u 

Ellamaa-Risti 

90 
5.4. Kostruzzjoni tal-linja tat-tramm tal-

Port Antik ta’ Tallinn 

Stadju 

importanti 

Għoti tal-kuntratt pubbliku ta’ 

xogħlijiet 



 

97 

114 

6.6. Provvediment ta’ miżuri tas-suq tax-

xogħol biex jonqos il-qgħad fost iż-

żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni għall-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ  

117 6.8. Kura fit-tul  
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att 

dwar is-Sigurtà Soċjali 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 
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It-Tielet Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

7 
1.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ poloz tal-

vjeġġi diġitali 
Mira 

żvilupp tal-pjattaformi eFTI 

(Informazzjoni elettronika dwar 

it-Trasport tal-Merkanzija) 

24 2.1. Tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 
Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni 

għal Ekonomija Ċirkolari mit-

Task Force għal Tranżizzjoni 

Ekoloġika 

41 

2.7. Ħolqien ta’ opportunitajiet għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażati fuq sorsi rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-ordni 

ministerjali li jistabbilixxi t-

termini u l-kundizzjonijiet għall-

għoti ta’ għajnuna 

47 

3.2. Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u 

servizzi pubbliċi diġitali proattivi għall-

individwi 

Mira 

Tnedija ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti tal-ħajja personali 

u/jew servizzi proattivi 

49 
3.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u 

portal diġitali għall-imprendituri 
Mira 

Varar ta’ żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni ta’ 

avvenimenti tan-negozju u tal-

portal 

63 4.1. Promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija 
Stadju 

importanti 

Konklużjoni ta’ ftehim ta’ 

kooperazzjoni li jistipula l-

kundizzjonijiet għall-

kooperazzjoni bejn SA 

Kredex/Enterprise Estonia u ċ-

ċentri ta’ żvilupp tal-kontea 

76 

4.6. Programm biex tingħata spinta lill-

produzzjoni tal-enerġija fiż-żoni 

industrijali 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal 

proposti għal proġetti li jżidu l-

produzzjoni tal-enerġija f’siti 

industrijali 

78 
4.7. Programm Pilota dwar il-Ħżin tal-

Enerġija 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal 

proposti għal programm pilota 

għall-ħżin tal-enerġija 

82 

5.1. Varar ta’ infrastruttura tat-trasport u 

tal-enerġija sigura, ekoloġika, 

kompetittiva, ibbażata fuq il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-pjan ta’ 

implimentazzjoni għall-iżvilupp 

tat-trasport pubbliku sostenibbli 

u ekoloġiku tal-Pjan ta’ Żvilupp 

tat-Trasport u l-Mobbiltà 2021–

2035 

92 
5.5. Investimenti tal-muniċipalitajiet 

f’passaġġi tar-roti u tal-mixi 

Stadju 

importanti 
Sejħa għal proposti għall-għotjiet 

95 
6.1. Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-Qafas 

Strateġiku biex jiġi indirizzat in-

nuqqas tal-forza tax-xogħol tas-

saħħa  
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

96 
6.1. Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet tal-

Ministru għas-Saħħa u x-Xogħol 

dwar l-Att tal-Organizzazzjoni 

tas-Servizzi li jemenda s-sistema 

ta’ rimborż għat-tobba, għall-

infermiera u għall-ispiżjara 

108 6.3. Tisħiħ tal-kura tas-saħħa primarja 
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-

Att dwar l-Organizzazzjoni tas-

Servizzi tas-Saħħa 

109 
6.4. Tiġdid tal-governanza tas-saħħa 

online 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-Qafas ta’ 

Governanza tas-Saħħa Online u 

l-pjan direzzjonali tal-

implimentazzjoni tiegħu 

116 
6.7. Estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-

benefiċċji tal-assigurazzjoni tal-qgħad 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-

Att dwar is-Servizzi u l-

Benefiċċji tal-Qgħad u l-Att 

dwar l-Assigurazzjoni kontra l-

Qgħad 

118 6.8. Kura fit-tul  
Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni dwar mudell ta’ 

kura integrata 

122 
6.9. Tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali dwar id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 

n-nisa 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 

 

Ir-raba’ Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

2 1.1. Trasformazzjoni diġitali fl-intrapriżi Mira Għoti ta’ għotjiet 

12 
1.4. Riforma tal-ħiliet għat-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji 
Mira 

Reġistrazzjoni f’attivitajiet ta’ 

taħriġ 

14 
1.4. Riforma tal-ħiliet għat-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji 
Mira 

Għadd ta’ moduli ġodda ta’ titjib 

tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid  

17 

1.5.1. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Strateġiji 

nazzjonali u reġjonali 

Stadju 

importanti 

Akkwist pubbliku ta’ studji 

26 
2.2. Ħiliet ekoloġiċi insostenn tat-

tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 
Mira 

Għadd ta’ moduli ta’ titjib tal-

ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

29 
2.3. Programmi għall-iżvilupp tat-

teknoloġija ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Stabbiliment tal-Programm ta’ 

Żvilupp tat-Teknoloġiji 

Ekoloġiċi 

35 
2.5. Varar tat-teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
Mira 

Għadd ta’ kuntratti mogħtija 

wara s-sejħa għall-proposti  

55 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura cloud 

Mira 

Varar tal-infrastruttura privata 

nazzjonali tal-cloud mill-

awtoritajiet pubbliċi 

56 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura cloud 

Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-infrastruttura tal-

cloud għall-ambaxxata tad-data 

61 
3.8. Kostruzzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja ħafna 
Mira 

Introduzzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja 

ħafna f’siti ġodda 

91 
5.4. Kostruzzjoni tal-linja tat-tramm tal-

Port Antik ta’ Tallinn 
Mira 

Linja ġdida tat-tramm qed topera 

97 
6.1. Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 
Mira 

Ammissjoni għat-tħarriġ tal-

infermerija 

100 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratti għat-tħaffir 

u għall-provvista tal-ilma u tal-

elettriku, u għall-istrutturi tal-

konkrit rinforzat tal-Kampus 

Mediku tat-Tramuntana tal-

Estonja  

101 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt għall-

kostruzzjoni tal-Kampus Mediku 

tat-Tramuntana tal-Estonja 

110 
6.5. Bini tal-kapaċitajiet għal ħelikopters 

mediċi bi skopijiet multipli 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għal 

ħelikopters mediċi b’abbiltajiet 

multifunzjonali  

121 
6.9. Tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp 

tas-Sigurtà Soċjali 2023-2030 

mill-Gvern 

123 
6.9. Tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa 

Stadju 

importanti 

Għodda diġitali dwar id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 

n-nisa 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 

 

Il-ħames Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

4 1.2. Żvilupp ta’ kostruzzjoni elettronika 
Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ standards 

internazzjonali u l-aħjar prattiki 

għall-użu ta’ teknoloġiji diġitali 

fil-kostruzzjoni 

8 
1.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ poloz tal-

vjeġġi diġitali 
Mira 

Żvilupp tal-interfaċċa tal-eCMR 

(electronic Consignment Note) 

15 
1.4. Riforma tal-ħiliet għat-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji 
Mira 

Rieżami tal-istandards tal-

kwalifiki għall-ispeċjalisti tal-

ICT. 

39 2.6. Fond Ekoloġiku Mira 

Volum tal-investimenti f’fondi 

ta’ kapital ta’ riskju jew 

investimenti fl-ekwità 

f’intrapriżi  

42 

2.7. Ħolqien ta’ opportunitajiet għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażati fuq sorsi rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Teknoloġiji u tagħmir biex 

jinħolqu ktajjen tal-valur tal-

valur tal-idroġenu ekoloġiku 

kompluti 

57 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura cloud 

Mira 

Migrazzjoni ta’ sistemi kritiċi 

għall-infrastruttura tal-cloud 

nazzjonali tal-ambaxxata tad-

data 

58 

3.5. Rikonfigurazzjoni ta’ servizzi diġitali 

bażiċi u tranżizzjoni sikura għall-

infrastruttura cloud 

Mira 

Ittestjar tas-sigurtà ċentrali tas-

sistemi ta’ informazzjoni tal-

awtoritajiet pubbliċi 

59 

3.6. Stabbiliment tal-analiżi strateġika tal-

ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-

terroriżmu fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Att 

dwar il-Ħasil tal-Flus u l-

Prevenzjoni tal-Finanzjament 

tat-Terroriżmu u ta’ bidliet 

leġiżlattivi, amministrattivi u 

kuntrattwali oħra meħtieġa għaċ-

Ċentru għall-Analiżi Strateġika 

64 4.1. Promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija 
Stadju 

importanti 

Għodod diġitali għall-

faċilitazzjoni tal-aċċess għal 

informazzjoni dwar ir-

rinnovazzjoni inkluż il-

viżwalizzazzjoni tar-riżultati tar-

rinnovazzjoni u l-istima tal-kost 

tar-rinnovazzjoni saru 

operazzjonali  

66 
4.2. Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini 

ta’ appartamenti 
Mira 

Abitazzjonijiet bi prestazzjoni 

mtejba fl-użu tal-enerġija 

69 
4.3. Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini 

residenzjali żgħir 
Mira 

Abitazzjonijiet bi prestazzjoni 

mtejba fl-użu tal-enerġija 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

72 
4.4. Spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika fis-

settur tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

primarja u/jew sekondarja 

rilevanti u l-pubblikazzjoni ta’ 

materjal ta’ gwida biex jittaffew 

l-ostakli għall-installazzjoni ta’ 

installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni 

tal-enerġija rinnovabbli u 

faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija  

85 

5.2. Kostruzzjoni ta’ sezzjoni tal-linja 

ferrovjarja Tallinn-Rohuküla fid-

direzzjoni tal-Punent 

Mira 

Tlestija ta’ linja ferrovjarja ġdida 

(lesta għat-traffiku) 

87 
5.3. Kostruzzjoni tat-terminal ta’ ġonta 

multimodali ta’ Rail Baltic f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-passaġġ tat-terminal 

94 
6.1. Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament 

tal-Gvern dwar il-pjan ta’ 

żvilupp tan-network tal-

isptarijiet 

102 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 
Mira 

Ikunu lesti 10 % tal-volum tal-

kuntratt tal-kostruzzjoni  

111 
6.5. Bini tal-kapaċitajiet għal ħelikopters 

mediċi bi skopijiet multipli 
Mira 

Riċeviment tal-ħelikopters  

119 6.8. Kura fit-tul  
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-

Ministru għall-Protezzjoni 

Soċjali  

120 6.8. Kura fit-tul  
Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi 

leġiżlattivi tas-sistema ta’ 

appoġġ għat-tfal bi bżonn kbir 

ta’ kura 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 

 

Is-sitt Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

3 1.1. Trasformazzjoni diġitali fl-intrapriżi Mira Għoti ta’ għotjiet 

5 1.2. Żvilupp ta’ kostruzzjoni elettronika 
Stadju 

importanti 

Disponibbiltà tas-servizzi 

pubbliċi fuq il-pjattaforma ta’ 

kostruzzjoni elettronika 

6 1.2. Żvilupp ta’ kostruzzjoni elettronika Mira 
Tlestija ta’ proġetti ta’ żvilupp u 

prototipi 

9 
1.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ poloz tal-

vjeġġi diġitali 
Mira 

L-għadd totali ta’ proġetti lesti 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

33 
2.4. Modernizzazzjoni tal-mudelli 

kummerċjali fil-kumpaniji tal-manifattura 
Mira 

Għadd ta’ proġetti appoġġati 

45 

3.1. Ħolqien u żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-governanza tad-data u d-

data miftuħa 

Mira 

Tlestija tal-proġetti għat-titjib 

tal-kwalità tad-data 

46 

3.1. Ħolqien u żvilupp ta’ ċentru ta’ 

eċċellenza għall-governanza tad-data u d-

data miftuħa 

Mira 

Pubblikazzjoni tal-ġabriet ta’ 

data fil-portal tad-data miftuħa 

nazzjonali 

48 

3.2. Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u 

servizzi pubbliċi diġitali proattivi għall-

individwi 

Mira 

Tnedija ta’ servizzi ta’ 

avvenimenti personali u servizzi 

proattivi 

50 
3.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ avvenimenti u 

portal diġitali għall-imprendituri 
Mira 

Varar ta’ żviluppi tal-IT li 

jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni ta’ 

avvenimenti tan-negozju u tal-

portal  

52 

3.4. Programm Bürokratt (pjattaforma ta’ 

assistenza virtwali nazzjonali u 

ekosistema) 

Mira 

Introduzzjoni tal-assistent 

virtwali Bürokratt fl-ambjenti 

tas-servizzi pubbliċi diġitali 

53 

3.4. Programm Bürokratt (pjattaforma ta’ 

assistenza virtwali nazzjonali u 

ekosistema) 

Mira 

Aċċess għas-servizzi pubbliċi 

diġitali permezz tal-pjattaforma 

tal-assistent virtwali 

62 
3.8. Kostruzzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja ħafna 
Mira 

Introduzzjoni ta’ networks tal-

broadband b’kapaċità għolja 

ħafna f’siti ġodda 

73 
4.4. Spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika fis-

settur tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni mill-Gvern tal-Pjan 

ta’ Żvilupp Nazzjonali tas-Settur 

tal-Enerġija  

93 
5.5. Investimenti tal-muniċipalitajiet 

f’passaġġi tar-roti u tal-mixi 
Mira 

Infrastruttura tar-roti u tal-mixi 

lesta 

103 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 
Mira 

Ikunu lesti 50 % tal-volum tal-

kuntratt tal-kostruzzjoni 

104 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt għall-

attrezzar tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja biex isir 

kompletament operazzjonali 

115 

6.6. Provvediment ta’ miżuri tas-suq tax-

xogħol biex jonqos il-qgħad fost iż-

żgħażagħ 

Mira 

Għadd ta’ żgħażagħ li 

jipparteċipaw fl-iskema “L-

Ewwel Impjieg Tiegħi”  

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 145 394 882 

 

Is-seba’ Ħlas Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

10 
1.3. Żvilupp ta’ servizzi ta’ poloz tal-

vjeġġi diġitali 

Stadju 

importanti 

Evalwazzjoni ex post tal-

iżvilupp u l-varar tal-poloz tal-

vjeġġi diġitali 

13 
1.4. Riforma tal-ħiliet għat-

trasformazzjoni diġitali tan-negozji 
Mira 

Tlestija tal-attivitajiet ta’ taħriġ 

18 

1.5.1. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Strateġiji 

nazzjonali u reġjonali 

Mira 

Għadd ta’ strateġiji tal-pajjiż u 

reġjonali tal-esportazzjoni 

20 

1.5.2. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Ċentri 

tan-negozju innovattivi fi swieq tal-

esportazzjoni ewlenin 

Mira 

Għadd ta’ ċentri tan-negozju 

miftuħa 

22 

1.5.3. Appoġġ għall-kompetittività tal-

intrapriżi fis-swieq barranin — Gruppi 

globali b’impatt fuq l-esportazzjoni 

elettronika u stadji virtwali 

Mira 

Għadd ta’ missjonijiet 

imwettqa mill-gruppi tal-impatt 

globali u għadd ta’ avvenimenti 

ewlenin li fihom l-Estonja 

kienet irrappreżentata permezz 

ta’ “stadji virtwali” 

27 
2.2. Ħiliet ekoloġiċi insostenn tat-

tranżizzjoni ekoloġika tal-intrapriżi 
Mira 

Nies li qed jieħdu sehem fi 

programmi ta’ titjib tal-ħiliet u 

ta’ taħriġ mill-ġdid 

30 
2.3. Programmi għall-iżvilupp tat-

teknoloġija ekoloġika 
Mira 

Għadd ta’ clusters appoġġati 

permezz tal-Programm ta’ 

Żvilupp tat-Teknoloġija 

Ekoloġika  

31 
2.3. Programmi għall-iżvilupp tat-

teknoloġija ekoloġika 
Mira 

Għadd ta’ negozji ġodda 

appoġġati permezz tal-

Programm ta’ Żvilupp tat-

Teknoloġija Ekoloġika u li 

rċevew investiment privat  

36 
2.5. Varar tat-teknoloġiji ekoloġiċi 

effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
Mira 

Għadd ta’ proġetti lesti 

40 2.6. Fond Ekoloġiku Mira 

Volum tal-investimenti f’fondi 

ta’ kapital ta’ riskju jew 

investimenti fl-ekwità 

f’intrapriżi 

43 

2.7. Ħolqien ta’ opportunitajiet għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażati fuq sorsi rinnovabbli 

Mira 

Għotjiet allokati għal 

teknoloġiji tal-idroġenu 

ekoloġiku bbażat fuq sorsi 

rinnovabbli li jirrappreżentaw 

mill-inqas EUR 49,49 miljun 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

60 

3.7. Sistema ta’ informazzjoni għall-

analiżi strateġika f’ħin reali tal-ħasil tal-

flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 

Stadju 

importanti 

Żvilupp ta’ sistema ġdida ta’ 

analiżi tal-ICT f’ħin reali għaċ-

Ċentru għall-Analiżi 

Strateġika, u t-twassil lill-Unità 

tal-Intelligence Finanzjarja 

67 
4.2. Appoġġ għar-rinnovazzjoni ta’ bini 

ta’ appartamenti 
Mira 

Tnaqqis annwali stmat ta’ 

emissjonijiet tal-gassijiet serra 

75 

4.5. Programm għat-tisħiħ tal-grilja 

elettrika biex tiżdied il-kapaċità tal-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u 

biex ikun hemm adattament għat-tibdil 

fil-klima (bħall-protezzjoni kontra l-

maltempati) 

Mira 

Kapaċità addizzjonali ta’ 

konnessjoni tal-enerġija 

rinnovabbli permezz ta’ 

investimenti fin-network ta’ 

trażmissjoni 

77 

4.6. Programm biex tingħata spinta lill-

produzzjoni tal-enerġija fiż-żoni 

industrijali 

Mira 

Kapaċità addizzjonali ta’ 

konnessjoni għall-produzzjoni 

tal-elettriku rinnovabbli fi jew 

qrib żoni industrijali konnessi 

mal-grilja 

79 
4.7. Programm Pilota dwar il-Ħżin tal-

Enerġija 
Mira 

Kapaċità addizzjonali ta’ ħżin 

tas-sħana li tirriżulta mill-

appoġġ fil-forma ta’ 

investiment  

80 
4.7. Programm Pilota dwar il-Ħżin tal-

Enerġija 
Mira 

Kapaċità addizzjonali ta’ ħżin 

tal-elettriku li tirriżulta mill-

appoġġ fil-forma ta’ 

investiment  

83 

5.1. Varar ta’ infrastruttura tat-trasport u 

tal-enerġija sigura, ekoloġika, 

kompetittiva, ibbażata fuq il-ħtiġijiet u 

sostenibbli 

Stadju 

importanti 

Implimentazzjoni tal-Pjan ta’ 

Żvilupp tat-Trasport u l-

Mobbiltà 2021–2035 

88 
5.3. Kostruzzjoni tat-terminal ta’ ġonta 

multimodali ta’ Rail Baltic f’Tallinn 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-istazzjon ferrovjarju 

l-ġdid 

98 
6.1. Bidla komprensiva fl-organizzazzjoni 

tal-kura tas-saħħa fl-Estonja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament 

Ministerjali li jemenda l-ftehim 

bejn il-Ministeru għall-

Affarijiet Soċjali u l-Università 

ta’ Tartu dwar in-nuqqas ta’ 

tobba f’ċerti oqsma ta’ 

speċjalizzazzjoni 

105 
6.2. Ftuħ tal-Kampus Mediku tat-

Tramuntana tal-Estonja 

Stadju 

importanti 

Tlestija tax-xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni  

112 
6.5. Bini tal-kapaċitajiet għal ħelikopters 

mediċi bi skopijiet multipli 
Mira 

Tlestija ta’ bażijiet tal-ajru 

mibnija jew imwessgħin 

  

Ammont 

tal-ħlas 

parzjali 

EUR 96 929 921 
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TAQSIMA 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI 

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 

r-reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan tal-Estonja għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom 

isiru f’konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

Il-Ministeru għall-Finanzi bħala l-ministeru ewlieni u ċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi tal-Istat 

għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni globali tal-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza. Iċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi tal-Istat għandu jwettaq il-

funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni. Id-Dipartiment tal-Baġit tal-Istat fil-Ministeru għall-

Finanzi, f’kooperazzjoni maċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi ta’ Appoġġ tal-Istat, għandu 

jwettaq il-kompiti relatati mal-monitoraġġ u mal-evalwazzjoni.  

Il-ministeri u l-aġenziji settorjali għandhom iwettqu r-responsabbiltajiet assenjati lilhom, 

relatati mal-implimentazzjoni tal-pjan. Is-servizzi tagħhom għandhom jappoġġaw ukoll il-

monitoraġġ tal-progress tal-proġetti taħt il-kompetenza tagħhom u jżommu kooperazzjoni 

mill-qrib maċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi tal-Istat u l-Ministeru għall-Finanzi. Għal dan il-

għan għandha tintuża s-Sistema Operattiva tal-Fondi Strutturali eżistenti biex tiġi rreġistrata 

d-data kollha relatata mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan. 

Id-Dipartiment tal-Kontroll Finanzjarju tal-Ministeru għall-Finanzi, l-awtorità tal-awditjar, 

għandu jwettaq verifiki regolari tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll stabbiliti. Huwa għandu 

jħejji wkoll sommarju tal-awditi mwettqa għal talbiet għall-ħlas. L-awtorità tal-awditjar 

għandha tospita wkoll is-Servizz ta’ Koordinazzjoni Kontra l-Frodi. 

Is-sorsi nazzjonali u esterni kollha għandhom jiġu bbaġitjati flimkien fi programmi speċifiċi 

għas-settur li jippermettu l-monitoraġġ trasparenti tal-finanzjament settorjali u jippermettu l-

identifikazzjoni tar-riskji u l-prevenzjoni tal-finanzjament doppju.  

 

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data 

sottostanti 

Bħala l-awtorità ta’ ġestjoni, iċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi tal-Istat għandu jkun 

responsabbli għall-preżentazzjoni ta’ talbiet għall-ħlas lill-Kummissjoni Ewropea u għat-

tfassil tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni li biha jiċċertifika li l-fondi jkunu ntużaw għall-iskop 

maħsub tagħhom, li l-informazzjoni hija kompluta, preċiża u affidabbli u li s-sistema ta’ 

kontroll tipprovdi l-assigurazzjoni meħtieġa. Barra minn hekk, il-Ministeru għall-Finanzi 

f’kooperazzjoni maċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi tal-Istat għandu jiżgura wkoll il-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni.  

Id-data relatata mal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan għandha tinħażen fis-sistema 

integrata ta’ informazzjoni eżistenti, is-Sistema Operattiva tal-Fondi Strutturali (Structural 

Funds Operating System, SFOS). L-SFOS tiġi adattata għar-rekwiżiti skont ir-Regolament 

(UE) 2021/241 għall-ġbir tad-data, għar-rapporti dwar il-progress u t-talbiet għall-ħlas, inkluż 

għall-ġbir ta’ indikaturi u informazzjoni oħra meħtieġa biex jintwerew u jiġu rrapportati l-

istadji importanti u l-miri. L-SFOS għandha tintuża mill-atturi kollha involuti fl-

implimentazzjoni tal-pjan. L-informazzjoni fl-SFOS għandha tiġi aġġornata kontinwament 

dwar il-progress u r-riżultati tal-pjan inklużi n-nuqqasijiet identifikati u l-azzjonijiet korrettivi 

kollha meħuda.  

F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, malli jitlestew l-istadji 

importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, l-Estonja għandha 

tissottometti lill-Kummissjoni talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja. L-Estonja għandha tiżgura li, wara talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ 
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għad-data sottostanti rilevanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-ħlas, kemm 

għall-valutazzjoni tat-talba għall-ħlas f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 

2021/241 kif ukoll għal finijiet ta’ awditjar u kontroll. 
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