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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/… 

af … 

om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud  

mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi  

mod spredning af masseødelæggelsesvåben 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 31, 

stk. 1, 

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, og 

ud fra følgende betragtninger: 
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(1) Rådet vedtog den 21. januar 2019 afgørelse (FUSP) 2019/971, hvori der fastsattes en 

projektgennemførelsesperiode på 36 måneder fra datoen for indgåelse af aftalen omhandlet 

i nævnte afgørelses artikel 3, stk. 3. 

(2) Gennemførelsesperioden skulle efter planen udløbe den 4. februar 2022. 

(3) Den 8. juli 2021 anmodede De Forenede Nationers Kontor for Nedrustningsanliggender 

(UNODA), som er ansvarligt for den tekniske gennemførelse af de projekter, der er 

omhandlet i artikel 1 i afgørelse (FUSP) 2019/97, om en omkostningsfri forlængelse på 

12 måneder af gennemførelsesperioden. Den 19. november 2021 vedtog Rådet 

afgørelse (FUSP) 2021/20332, hvorved gennemførelsesperioden forlængedes indtil den 

4. februar 2023. 

(4) Den 29. oktober 2022 anmodede UNODA ved en skrivelse om en yderligere 

omkostningsfri forlængelse på 12 måneder af gennemførelsesperioden på grund af 

gennemførelsesudfordringer forbundet med covid-19-pandemien. 

(5) Forlængelsen af gennemførelsesperioden for de projekter, der er omhandlet i artikel 1 i 

afgørelse (FUSP) 2019/97, indtil den 4. februar 2024 har ingen indvirkning med hensyn til 

finansielle ressourcer. 

                                                 

1 Rådets afgørelse (FUSP) 2019/97 af 21. januar 2019 til støtte for konventionen om forbud 

mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af 

masseødelæggelsesvåben (EUT L 19 af 22.1.2019, s. 11). 
2 Rådets afgørelse (FUSP) 2021/2033 af 19. november 2021 om ændring af afgørelse 

(FUSP) 2019/97 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben 

inden for rammerne af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 415 

af 22.11.2021, s. 29). 
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(6) Afgørelse (FUSP) 2019/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 
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Artikel 1 

Artikel 5, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2019/97 affattes således: 

"2. Denne afgørelse udløber den 4. februar 2024." 

Artikel 2 

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i …, den … 

 På Rådets vegne 

 Formand 

 


