



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 7 iulie 2021
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2021/0168 (NLE)**

10160/21
ADD 1 REV 1

ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	Anexă REVIZUITĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Italiei

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor anexa revizuită sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului, astfel cum a fost aprobată de Grupul de lucru al consilierilor financiari, pe baza propunerii COM (2021) 344 a Comisiei.

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

A. MISIUNEA 1 COMPONENTA 1:

Axa 1 - Digitalizarea administrației publice: Axa 1 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență al Italiei conține măsuri care vizează promovarea digitalizării administrației publice italiene și include șapte investiții și trei reforme. Investițiile vizează în special: (i) raționalizarea și consolidarea infrastructurilor digitale existente ale administrației publice; (ii) promovarea adoptării cloud computingului, (iii) acordând o atenție deosebită armonizării și interoperabilității platformelor și serviciilor de date, punerii în aplicare a principiului „o singură dată” și accesibilității datelor prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API); (iv) îmbunătățirea disponibilității, eficienței și accesibilității tuturor serviciilor publice digitale, cu scopul de a crește nivelul de adoptare și de satisfacție a utilizatorilor, (v) consolidarea mijloacelor de apărare ale Italiei împotriva riscurilor reprezentate de criminalitatea informatică, (vi) promovarea transformării digitale a marilor administrații centrale; (vii) combaterea decalajului digital prin consolidarea competențelor digitale ale cetățenilor. Reformele din cadrul acestei axe vizează în special (i) raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții publice pentru soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) de către administrația publică; (ii) sprijinirea transformării digitale a administrației publice și (iii) eliminarea obstacolelor din calea adoptării cloudului de către administrațiile publice și raționalizarea proceselor de schimb de date între administrațiile publice.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 adresate Italiei cu privire la necesitatea de a „îmbunătăți eficacitatea administrației publice, inclusiv prin investiții în competențele angajaților din sectorul public, prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019) și de „a-și concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe [...] consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Axa 2 – Justiție: Performanța sistemului judiciar italian rămâne departe de cea a altor state membre în ceea ce privește durata procedurilor, astfel cum se subliniază în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind eficiența justiției (CEPEJ). Axa 2 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează eficientizarea sistemului judiciar prin reducerea duratei procedurilor și apropierea Italiei de mediana UE. Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 privind reducerea duratei proceselor civile și îmbunătățirea eficacității luptei împotriva corupției (recomandările specifice fiecărei țări 4 din 2019 și 4 din 2020). În plus, digitalizarea sistemului judiciar este, de asemenea, relevantă pentru tranziția digitală.

Axa 3 – Administrația publică: Axa 3 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reformarea administrației publice italiene și îmbunătățirea capacității administrative. Italia se situează sub media UE-27 atât în ceea ce privește eficacitatea guvernului, cât și încrederea în guvern. Reformele administrației publice italiene au fost afectate de un decalaj grav în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor descendente și de recunoașterea și difuzarea limitată a unor inovații valoroase ascendente. Capacitatea administrativă este foarte scăzută. Ar trebui continuate eforturile de consolidare a capacității de planificare strategică, a

mecanismelor de monitorizare și evaluare, precum și a instrumentelor de elaborare a politicilor bazate pe date concrete. Principalul obiectiv al acestei componente este de a consolida capacitatea administrativă a administrațiilor publice italiene la nivel central și local, atât în ceea ce privește capitalul uman (selecție, competențe și carieră), cât și în ceea ce privește simplificarea procedurilor administrative. Această secțiune prezintă strategia structurală globală în materie de resurse umane, de la procesele de selecție la parcursuri profesionale. Reforma include, de asemenea, acțiuni de simplificare a procedurilor. Investițiile în noi seturi de instrumente digitale și în acțiuni consolidate privind învățarea pe tot parcursul vieții sunt incluse în componenta 1 a Misiunii 1. Această componentă abordează recomandările specifice privind unita C adresate Italiei în 2020 și 2019 privind îmbunătățirea eficacității administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2019 și 4 din 2020).

Axa 4 – Achizițiile publice și plățile efectuate de administrație: Axa 4 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reformarea anumitor aspecte-cheie ale cadrului legislativ italian privind achizițiile publice și reducerea plăților întârziate din partea administrațiilor publice centrale, regionale și locale, precum și a autorităților regionale din domeniul sănătății. Principalul obiectiv al reformei este de a simplifica normele privind achizițiile publice, de a spori securitatea juridică pentru întreprinderi și de a accelera atribuirea contractelor de achiziții publice, menținând, în același timp, garanțiile procedurale în ceea ce privește transparența și egalitatea de tratament. Prin urmare, aceste reforme sprijină realizarea la timp a infrastructurilor și a proiectelor finanțate prin plan.

Axa 5 – Reforme bugetare structurale (impozitare și cheltuieli publice): Axa 5 a componentei M1C1 a redresării și a rezilienței include mai multe reforme menite să sprijine sustenabilitatea finanțelor publice ale Italiei (recomandarea specifică fiecărei țări 1, 2019). În ceea ce privește veniturile, reformele vizează îmbunătățirea procesului de colectare a impozitelor, încurajarea respectării obligațiilor fiscale și combaterea evaziunii fiscale, pentru a reduce costurile de asigurare a conformității pentru contribuabili și a crește veniturile pentru administrația publică, contribuind la îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice. În ceea ce privește cheltuielile, reformele vizează îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, atât la nivel central, prin consolidarea cadrului existent pentru analizele anuale ale cheltuielilor, cât și la nivel subnațional, prin finalizarea reformei relațiilor bugetare la diferite niveluri de guvernare.

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Axa 1 – Digitalizarea administrației publice

Investiția 1.1: Infrastructura digitală

Scopul acestei investiții este de a se asigura că sistemele, seturile de date și aplicațiile administrației publice sunt găzduite de centre de date extrem de fiabile, cu standarde înalte de calitate în materie de securitate, performanță, scalabilitate, interoperabilitate europeană și eficiență energetică. În acest scop, investiția are în vedere crearea unei infrastructuri naționale hibride bazate pe cloud computing, complet redundanță (denumită „Polo Strategico Nazionale”, PSN), certificarea alternativelor sigure și scalabile de cloud public și migrarea seturilor de date și a aplicațiilor administrației publice către un mediu cloud.

Se preconizează că infrastructura PSN va fi exploatată de un furnizor tehnologic selectat printr-o licitație europeană și va fi concepută în conformitate cu standardele de interoperabilitate a datelor definite la nivel european în conformitate cu inițiativa Gaia-X, pentru a permite schimbul liber de date fără caracter personal între diferitele state membre prin interconectarea modelelor lor naționale

de cloud. Se preconizează adoptarea unor cerințe similare în ceea ce privește precalificarea furnizorilor publici de servicii de cloud.

Migrarea seturilor de date și a aplicațiilor administrației publice către PSN sau către furnizorii publici de servicii de cloud sigure și certificați ar trebui să depindă de cerințele privind performanța, scalabilitatea și sensibilitatea datelor definite de diferitele administrații, fiecare dintre acestea urmând să își păstreze independența în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor și gestionarea datelor.

Investiția 1.3 – Date și interoperabilitate

Obiectivul acestei investiții este de a asigura interoperabilitatea deplină a seturilor de date și a serviciilor-cheie în cadrul administrațiilor publice centrale și locale, precum și armonizarea cu alte țări ale UE a procedurilor de servicii prioritare în temeiul Directivei privind portalul digital unic.

Măsura prevede dezvoltarea unei platforme naționale de date digitale („Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) care să garanteze interoperabilitatea seturilor de date prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API) partajate între administrațiile centrale și locale (investiția 1.3.1). Atunci când este construită, această platformă garantează interoperabilitatea seturilor de date prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API) partajate între administrațiile centrale și locale. Platforma respectă pe deplin legislația UE.

În plus, măsura prevede dezvoltarea unui „portal digital unic” în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1724, care va fi gestionat pentru a ajuta administrațiile centrale și administrațiile publice să restructureze procedurile/procese prioritare și pentru a permite respectarea principiului „doar o singură dată” (investiții 1.3.2).

Investiția 1.5 – Securitatea cibernetică

Obiectivul acestei investiții este de a consolida mijloacele de apărare ale Italiei împotriva riscurilor pe care le prezintă criminalitatea informatică, în special prin punerea în aplicare a unui „Perimetru național pentru securitatea cibernetică” (PSNC), în conformitate cu cerințele de securitate prevăzute în Directiva (UE) 2016/1148 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), precum și prin consolidarea capacităților naționale de apărare cibernetică de inspecție tehnică și de monitorizare a riscurilor.

Măsura are în vedere dezvoltarea unui sistem integrat de ultimă generație, care să interconecteze strâns diferite entități din întreaga țară și să se conecteze la nivel internațional cu parteneri și furnizori de tehnologie de încredere. Aceasta se articulează pe patru piloni: (i) consolidarea capacităților de primă linie față de public și de întreprinderi/entități pentru a gestiona alertele și evenimentele reale recunoscute public; (ii) să construiască/consolideze capacitățile de inspecție și de audit ale țării în ceea ce privește hardware-ul și software-ul utilizate de subiecți cu funcții esențiale pentru a certifica fiabilitatea/prevenirea amenințărilor; (iii) consolidarea unităților de aplicare a legii și a unităților cibernetică din cadrul forțelor de poliție responsabile cu anchetarea activităților infracționale; (iv) Consolidarea activelor cibernetică și a resurselor umane responsabile de securitatea națională și de răspunsul la amenințările cibernetică.

Investiția 1.7 – Competențe digitale de bază

Scopul acestei investiții este de a reduce ponderea populației actuale expuse riscului de excluziune digitală prin lansarea inițiativei „Serviciu civic digital”, o rețea de tineri voluntari din diferite medii din Italia pentru a oferi persoanelor expuse riscului de excluziune digitală cursuri de formare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale (investiția 1.7.1) și prin consolidarea rețelei existente de „centre de facilitare digitală” (investiția 1.7.2).

Centrele de facilitare digitală sunt puncte de acces fizic, situate de obicei în biblioteci, școli și centre sociale, care oferă cetățenilor formare atât în persoană, cât și online în ceea ce privește competențele digitale, pentru a sprijini în mod eficace incluziunea digitală a acestora. Inițiativa valorifică experiențele de succes existente și urmărește să asigure dezvoltarea pe scară largă a unor astfel de centre la nivel național. Deși 600 de centre sunt deja active, prezența lor va fi consolidată în continuare prin activități de formare specifice și noi echipamente, cu obiectivul general de a crea 2,400 de noi puncte de acces în întreaga Italie și de a forma peste 2 000 000 de cetățeni expuși riscului de excluziune digitală. Din 3 000 de centre, aproximativ 1 200 vor fi concentrate în sudul Italiei.

Inițiativa „Serviciu civic digital” este împărțită în trei ani și, treptat, urmărește să obțină următoarele rezultate: (i) realizarea a trei cereri anuale de proiecte de servicii publice digitale destinate organizațiilor non-profit înregistrate în registrul național al organizațiilor serviciului civic universal; (ii) consolidarea capacităților organizațiilor non-profit care participă la cererea anuală de servicii publice digitale și lansarea de proiecte de facilitare digitală și de educație digitală, cu lansarea a 900 proiecte în cadrul celor trei cereri anuale de propuneri; (iii) formare și experiență pe teren în proiecte de servicii publice digitale de aproximativ 9 700 de voluntari; asistență și formare pentru 1 000 000 de cetățeni care beneficiază de activități de facilitare digitală și educație digitală dezvoltate prin 900 proiecte în care vor lucra 9 700 de voluntari.

Reforma 1.1 – Achizițiile publice în domeniul TIC

Obiectivul acestei reforme este de a asigura faptul că administrația publică poate achiziționa soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) într-un mod mai oportun și mai eficient, prin raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții pentru servicii și active TIC.

Punerea în aplicare a reformei constă în trei linii de acțiune. În primul rând, se creează o bază de date unică care conține o listă albă a operatorilor economici autorizați să furnizeze bunuri și servicii administrațiilor publice și se introduce o infrastructură tehnologică specifică pentru a permite certificarea furnizorilor. În al doilea rând, se adoptă o abordare simplificată („procedură accelerată”) pentru a raționaliza achizițiile de TIC pentru proiectele PNRR. În al treilea rând, se instituie un serviciu de achiziții publice digitale, cu scopul de a (i) include numai furnizori certificați (operatorii economici pot solicita în orice moment certificarea în conformitate cu articolul 64 din Directiva 2014/24/UE); (ii) să permită identificarea rapidă a furnizorilor care răspund unei nevoi specificate (de exemplu, prin intermediul unui configurator); să ofere administrațiilor o experiență intuitivă de utilizator (de exemplu, descrierea clară a serviciilor oferite, evaluarea comparativă a furnizorilor). Această configurație generală se bazează pe capacitățile existente ale CONSIP, entitatea de stat italiană pentru achiziții.

Reforma 1.2 – Sprijin pentru transformare

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini transformarea digitală a tuturor administrațiilor publice centrale și locale prin înființarea unui „birou de transformare a AP digitale”. Biroul de transformare este format dintr-o rezervă temporară de resurse tehnologice competente, care orchestrează și sprijină eforturile de migrare și negocierea centralizată a „pachetelor” de sprijin extern certificat. În plus, măsura prevede înființarea unei societăți axate pe dezvoltarea de software & gestionarea

operațiunilor pentru a sprijini dezvoltarea digitală a administrațiilor centrale. Biroul de transformare sprijină în special administrația publică în punerea în aplicare a investițiilor 1.1-1.7 incluse în această componentă și, de asemenea, sprijină punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor în digitalizarea asistenței medicale incluse în misiunea 6.

Reforma 1.3 – Prioritate pentru tehnologiile de cloud computing și interoperabilitatea acestora

Scopul acestei reforme este de a elimina obstacolele din calea adoptării cloudului și de a raționaliza birocrăția care încetinește procesele de schimb de date între administrațiile publice prin introducerea unui set de stimulente și obligații menite să faciliteze migrarea la cloud și să elimine constrângerile procedurale din calea adoptării pe scară largă a serviciilor digitale.

Reforma implică trei direcții de acțiune. În primul rând, deoarece soluțiile cloud vor stimula eficiența din punctul de vedere al costurilor a cheltuielilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), după o „perioadă de grație” predefinită (de exemplu, trei ani de la lansarea transformării), administrațiile care nu au aderat la transformarea cloud trebuie să se confrunte cu o restricție a bugetului lor de cheltuieli pentru TIC.

În al doilea rând, ca parte a stimulentei pentru migrarea în cloud, normele actuale de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud trebuie revizuite. Având în vedere că trecerea la cloud implică în prezent un transfer de bugete de la cheltuielile de capital la cheltuielile operaționale, normele de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud trebuie revizuite pentru a nu descuraja migrarea serviciilor de cloud computing pentru administrațiile publice.

În al treilea rând, normele referitoare la normele privind interoperabilitatea datelor sunt revizuite, în conformitate cu dispozițiile privind datele deschise și prelucrarea datelor cu caracter personal, iar procedurile actuale pentru schimbul de date între administrațiile publice sunt simplificate pentru a raționaliza aspectele procedurale și pentru a accelera punerea în aplicare a interoperabilității între bazele de date ale administrației publice. În plus, domiciliul digital va fi revizuit și integrat în registrul național al rezidenților (ANPR) pentru a permite o corespondență digitală sigură și sigură între cetățeni și administrațiile publice.

Axa 2 — Justiție

Reforma 1.4 – Justiția civilă

Reforma se axează în principal pe reducerea duratei procedurilor civile prin identificarea unei game largi de acțiuni pentru reducerea numărului de cauze noi în instanțe, prin simplificarea procedurilor existente, prin reducerea numărului de cauze restante și prin creșterea productivității instanțelor. Reducerea numărului de cauze noi în instanțe se realizează prin consolidarea medierii, a soluționării alternative a litigiilor și a arbitrajului și prin revizuirea sistemului actual de cuantificare și recuperare a taxelor judiciare. Simplificarea este urmărită prin consolidarea „procedurilor de filtrare” la nivelul căilor de atac, prin extinderea cazurilor în care un singur judecător are competența de a se pronunța, asigurând punerea în aplicare efectivă a termenelor obligatorii pentru proceduri. Productivitatea instanțelor trebuie să fie mai mare prin intermediul unui sistem de monitorizare și al unor stimulente pentru realizarea performanței standard la nivelul instanțelor. Reforma prevede, de asemenea, reducerea numărului de cauze pendinte în instanțele civile, obiectiv realizabil datorită angajărilor temporare preconizate incluse în componenta de investiții.

Reforma 1.5 – Justiția penală

Reforma vizează în principal reducerea duratei procedurilor penale prin identificarea unei game largi de acțiuni prin simplificarea procedurilor existente și prin creșterea productivității instanțelor. Simplificarea este urmărită prin extinderea aplicării procedurilor simplificate, extinderea utilizării tehnologiei digitale, definirea termenelor pentru durata investigației preliminare, revizuirea sistemului de notificare pentru a-l face mai eficient. Productivitatea instanțelor este mai mare prin intermediul unui sistem de monitorizare și al unor stimulente pentru realizarea performanței standard în cadrul instanțelor.

Reforma 1.6 – Insolvența

Reforma vizează digitalizarea și consolidarea procedurilor de insolvență, introducând mecanisme de alertă timpurie înainte de insolvență, specializarea instanțelor și a instituțiilor precontencioase pentru a gestiona mai eficient toate etapele procedurilor de insolvență, inclusiv prin formare și specializare pentru membrii autorităților judiciare și administrative.

Reforma 1.7 – Instanțele fiscale

Scopul reformei este de a eficientiza aplicarea legislației fiscale și de a reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație.

Reforma 1.8 – Digitalizarea sistemului judiciar

Reforma prevede depunerea electronică obligatorie a tuturor documentelor și un flux de lucru electronic complet pentru procedurile civile. Aceasta vizează, de asemenea, digitalizarea procedurilor penale în primă instanță, cu excepția audierilor preliminare. În cele din urmă, aceasta urmărește să introducă o bază de date gratuită, complet accesibilă și cu funcție de căutare a hotărârilor de drept civil, în conformitate cu legislația.

Investiția 1.8 – Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative

Investițiile sunt menite să acționeze pe termen scurt în ceea ce privește factorii organizaționali pentru a permite reformelor în curs de dezvoltare să genereze rezultate mai rapid, maximizând sinergiile, realizând în același timp o schimbare transformățională prin intermediul resurselor extraordinare furnizate în cadrul planului. Instrumentul organizatoric, denumit „biroul procesului”, constă în crearea (sau, în cazul în care există deja, consolidarea) echipelor de sprijin pentru magistrați (prin angajare temporară), cu scopul de a reduce întârzierile și durata lichidării stocului de cauze pendinte în Italia. Această măsură ar îmbunătăți, de asemenea, calitatea justiției prin sprijinirea magistraților în activitățile normale de studiu, cercetare juridică, redactarea de acte, organizarea dosarelor, permițând astfel judecătorilor să se concentreze asupra sarcinilor mai complexe. Investiția cuprinde, de asemenea, cursuri de formare pentru a sprijini tranziția digitală în sistemul de justiție.

Axa 3 – Administrație publică

Reforma 1.9 – Reforma serviciului public de ocupare a forței de muncă și reforma ce vizează simplificarea

Reformele privind ocuparea forței de muncă în sectorul public urmează o abordare în două etape. Pe termen scurt, sunt adoptate măsuri urgente pentru a utiliza în mod optim finanțarea Mecanismului de redresare și reziliență în ceea ce privește guvernarea planului și asistența imediată acordată administrațiilor publice, care nu dispun de capacitate administrativă. Această strategie este însoțită de reforme ale organizațiilor și de o strategie de resurse umane care vizează o schimbare transformățională pentru administrația publică în ansamblu. Un set cuprinzător de măsuri este identificat în cadrul definirii planurilor strategice în materie de resurse umane pentru: actualizarea

profilurilor profesionale (având în vedere, de asemenea, dubla tranziție); reformarea procedurilor de angajare pentru a fi mai bine orientate și mai eficiente; reformarea funcției publice superioare pentru a omogeniza procedurile de numire în cadrul administrației publice; consolidarea legăturii dintre învățarea pe tot parcursul vieții și mecanismele de recompensare sau parcursuri profesionale specifice; definirea sau actualizarea principiilor etice ale administrațiilor publice; consolidarea angajamentului față de echilibrul de gen; și reforma mobilității orizontale și verticale a personalului. Reforma include măsuri urgente de simplificare a procedurilor administrative în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor, asigurând totodată punerea în aplicare fără probleme a PRR.

Reforma privind simplificarea elimină autorizațiile care nu sunt justificate de motive cruciale de interes general, precum și eliminarea obligațiilor inutile sau a celor care nu utilizează tehnologii noi. În plus, aceasta pune în aplicare adoptarea mecanismului de consimțământ tacit, introducerea unei comunicări simple și adoptarea unor regimuri uniforme partajate cu regiunile și municipalitățile.

Reforma privind simplificarea include următoarele elemente: interoperabilitatea procedurilor de afaceri și de construcție (SUAP & SUE); punerea în aplicare a unui set comun de indicatori de performanță orientați spre rezultate; și definirea unui set de indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a orienta schimbările organizaționale în administrații.

Un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este instituit și operațional până la data depunerii primei cereri de plată.

Investiția 1.9 – Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență

Investiția constă în recrutarea temporară a unui grup de experți pentru a oferi asistență tehnică administrațiilor și pentru a consolida capacitatea administrativă, în special la nivel local, pentru punerea în aplicare a unor proiecte RRP specifice, care urmează să fie desfășurate în funcție de necesități. Această investiție include, de asemenea, programele de formare a angajaților din sectorul public care intră în sfera consolidării capacităților.

Axa 4 — Achizițiile publice și plățile efectuate de administrațiile publice

Reforma 1.10 – Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice

Prima etapă a acestei reforme constă în adoptarea unui prim set de măsuri urgente de simplificare, cu un decret legislativ, până în mai 2021, pentru: simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție; să înregistreze contractele în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC); să înființeze birouri specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice în cadrul ministerelor, regiunilor și orașelor metropolitane; stabilirea unui obiectiv de reducere a timpului dintre publicare și atribuirea contractului, precum și între atribuirea contractului și finalizarea infrastructurii; și să stimuleze mecanismele alternative de soluționare a litigiilor în faza de executare a contractelor. Înainte de sfârșitul anului 2021, organismul unic de coordonare pentru politica în domeniul achizițiilor publice dispune de un nivel adecvat de personal și adoptă o strategie de profesionalizare care oferă cursuri de formare la diferite niveluri; sistemele dinamice de achiziții sunt puse la dispoziție, în conformitate cu directivele privind achizițiile publice; iar ANAC va finaliza exercitarea calificării autorităților contractante.

A doua etapă a acestei reforme constă într-un set de modificări ale Codului achizițiilor publice care urmează să fie puse în aplicare până în al doilea trimestru al anului 2023, cu acțiuni care vizează: reducerea fragmentării autorităților contractante; impunerea stabilirii unei platforme electronice ca cerință de bază pentru a participa la evaluarea capacității de achiziții publice la nivel național; și abilitarea autorității naționale anticorupție să revizuiască calificarea autorităților contractante. Domeniul de aplicare al reformei constă, de asemenea, în simplificarea și digitalizarea în continuare

a procedurilor organismelor centrale de achiziție și în definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate. Reforma reduce, de asemenea, restricțiile privind posibilitatea de subcontractare, care figurează în prezent în Codul achizițiilor publice.

Această reformă constă, de asemenea, în punerea în funcțiune a sistemului național de achiziții publice electronice până la sfârșitul anului 2023.

Reforma 1.11 – Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății

Această reformă constă în asigurarea faptului că, până în 2023, (i) administrațiile publice de la nivel central, regional și local plătesc în termen de 30 de zile și (ii) autoritățile regionale din domeniul sănătății plătesc în termen de 60 de zile. Pentru a se asigura că problema plăților întârziate este rezolvată din punct de vedere structural, această reformă constă, de asemenea, în asigurarea faptului că, în 2024, (i) administrațiile publice de la nivel central, regional și local continuă să plătească în termen de 30 de zile și (ii) autoritățile regionale din domeniul sănătății continuă să plătească în termen de 60 de zile.

Axa 5 — Reforme bugetare structurale (Impozitare și cheltuieli publice)

Reforma 1.12 – Reforma administrației fiscale

Vor fi adoptate mai multe măsuri pentru a încuraja respectarea obligațiilor fiscale și pentru a îmbunătăți eficacitatea direcționării auditurilor și controalelor, inclusiv: (i) crearea bazei de date și a infrastructurii informatice dedicate pentru eliberarea declarației de TVA pre-populate; (ii) îmbunătățirea calității bazei de date utilizate pentru „scrisorile de conformitate”, inclusiv în vederea reducerii incidenței rezultatelor fals pozitive și a creșterii treptate a numărului de comunicări trimise contribuabililor; (iii) reformarea legislației actuale pentru a asigura sancțiuni administrative eficiente în cazul refuzului furnizorilor privați de a accepta plăți electronice; (iv) finalizarea procesului de pseudonimizare a datelor și de analiză a volumelor mari de date, cu scopul de a spori eficacitatea analizei riscurilor care stă la baza procesului de selecție a auditurilor. Pentru a pune în aplicare aceste reforme și pentru a consolida capacitatea operațională a Agenției de Administrare Fiscală, personalul acesteia va fi majorat cu 4113 unități, în conformitate cu „Planul de performanță pentru perioada 2021-2023” al agenției. În plus, guvernul va efectua o analiză a posibilelor acțiuni de reducere a evaziunii fiscale cauzate de omiterea facturării în sectoarele cele mai expuse, inclusiv prin stimulente specifice pentru consumatori, și va lua măsuri eficiente pe baza constatărilor revizuirii, cu un angajament ambițios de a reduce tendința de a se sustrage.

Reforma 1.13 – Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor

Planul include o reformă a cadrului de analiză a cheltuielilor cu scopul de a îmbunătăți eficacitatea acestuia, inclusiv prin consolidarea rolului Ministerului de Finanțe și a procesului de evaluare ex post, precum și prin îmbunătățirea practicii bugetării ecologice și a dimensiunii de gen în buget. Planul include, de asemenea, angajamentul de a efectua, pe baza cadrului juridic existent, analize anuale ale cheltuielilor în perioada 2023-2025, pentru a realiza economii bugetare pentru a sprijini sustenabilitatea finanțelor publice și/sau pentru a finanța reforme de stimulare a creșterii fiscale sau a cheltuielilor publice.

Reforma 1.14 – Reforma cadrului bugetar subnațional

Reforma constă în finalizarea „federalismului fiscal”, astfel cum se prevede în Legea de abilitare nr. 42/2009, cu scopul de a îmbunătăți transparența relațiilor fiscale la diferitele niveluri de guvernare, de a alocă resurse guvernelor subnaționale pe baza unor criterii obiective și de a încuraja eficiența

cheltuielilor la nivel subnațional. În special, reforma definește parametrii relevanți și pune în aplicare federalismul fiscal pentru regiunile cu statut obișnuit, provincii și orașe metropolitane.

Reforma 1.15 – Reforma normelor privind contabilitatea publică

Reforma vizează eliminarea decalajului față de standardele contabile europene prin punerea în aplicare a unui sistem unic de contabilitate pe bază de angajamente pentru sectorul public. Reforma conduce la finalizarea cadrului conceptual ca referință pentru sistemul contabilității de angajamente în conformitate cu caracteristicile calitative definite de Eurostat, cu setul de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și cu planul de conturi multidimensional. Reforma este completată de prima rundă de formare pentru tranziția la noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente pentru reprezentanții a 18,000 de entități publice.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-1	Reforma 1.1: Achiziții publice TIC	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC”	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a decretului privind reforma achizițiilor publice în domeniul TIC	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Actele juridice necesare includ intervențiile legislative în decretul legii simplificărilor („Decreto Legge semplificazioni”). Acestea prevăd: (i) Posibilitatea de a utiliza procedura menționată la articolul 48 alineatul (3) din Codul contractelor de achiziții publice și pentru contractele care depășesc pragurile menționate la articolul 35 din Codul contractelor de achiziții publice pentru achizițiile legate de achiziționarea de bunuri și servicii informatice, în special bazate pe

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>tehnologia de tip cloud, precum și pentru serviciile de conectivitate, finanțate integral sau parțial din resursele prevăzute pentru punerea în aplicare a proiectelor PNRR;</p> <p>(ii) Interoperabilitatea între diferitele baze de date gestionate de organismele de certificare implicate în procesul de verificare a cerințelor menționate la articolul 80 din Codul contractelor de achiziții publice;</p> <p>(iii) Crearea unui fișier virtual al</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										operatorilor economici în care sunt prezente datele pentru verificarea absenței motivelor de excludere menționate la articolul 80, permițând definirea unei liste albe a operatorilor economici pentru care s-a efectuat deja verificarea.
MIC1-2	Reforma 1.3: Tehnologia „cloud computing” și interoperabilitatea	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.3 „Prioritate pentru tehnologiile de cloud computing și interoperabilitate a acestora”	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Decretului legislativ pentru prima reformă în domeniul cloud computingului și al interoperabilității	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Actele juridice necesare includ: Acte normative de punere în aplicare privind în special (i) Regulamentul Agenzia per l'Italia digitale (AgID) privind Polo Strategico Nazionale (PSN) (prevăzut la articolul 33f din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>Decretul-lege nr. 179/212) și (ii) Orientările AgID privind interoperabilitatea (prevăzute la articolele 50 și 50b din Codice dell' Amministrati one Digitale (CAD).</p> <p>Amendamente la articolul 50 din DAC:</p> <p>eliminarea obligației de a încheia acorduri-cadru pentru administrațiile care accesează platforma națională de date digitale;</p> <p>(ii) clarificări cu privire la chestiunea vieții private: transferul datelor de la un</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>sistem informatic la altul nu schimbă dreptul de proprietate asupra datelor și prelucrarea datelor, fără a aduce atingere responsabilităților administrațiilor publice care primesc și prelucrează datele în calitate de operatori de date autonomi.</p> <p>Modificări la Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 în ceea ce privește accesul la date:</p> <p>(i) abrogarea autorizației necesare pentru accesul direct la date;</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>(ii) eliminarea trimiterii la acordurile-cadru de la articolul 72.</p> <p>Modificări ale articolului 33 septies din Decretul-lege nr 179/2012:</p> <p>(i) să introducă posibilitatea ca AgID să reglementeze, prin Regulamentul privind Centri Elaborazione Dati (CED) și Regulamentul privind cloudul, termenii și metodele prin care administrațiile publice trebuie să efectueze migrații CED;</p> <p>(ii) să introducă sancțiuni pentru nerespectarea</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										obligațiilor de a migra către cloud.
MIC1-3	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Jalonul	Finalizarea programului Polo Strategico Nazionale (PSN)	Raport privind implementarea tehnologiei cloud, elaborat de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD)	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Finalizarea integrală a proiectului global se realizează atunci când toate administrațiile publice vizate finalizează mutarea rackurilor identificate către Polo Strategico Nazionale (PSN), iar testarea a patru date este finalizată cu succes, ceea ce permite începerea procesului de migrare a seturilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de date și a aplicațiilor administrațiilor publice vizate către PSN.
MIC1-4	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Jalonul	Platforma națională de date digitale este operațională	Raportul Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) care demonstrează lansarea platformei naționale de date digitale	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Platforma permite agenților: — să își publice interfețele de programare a aplicațiilor (API) în catalogul API al platformei; să stabilească și să semneze acorduri de interoperabilitate digitală prin intermediul platformei; să autentifice și să autorizeze accesul API utilizând funcționalitățile platformei; — validarea și evaluarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										conformității cu cadrul național de interoperabilitate.
MIC1-5	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Crearea noii Agenții Naționale pentru Securitatea Cibernetică	Act constitutiv administrativ	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Această etapă se va realiza prin (1) transformarea în lege a Decretului legislativ care constituie Agenția Națională pentru Securitatea Cibernetică, în prezent în curs de finalizare; (2) publicarea în Monitorul Oficial a decretului prim-ministrului (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) care conține regulamentul intern al Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-6	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Instalarea inițială a serviciilor naționale de securitate cibernetică	Raport care demonstrează arhitectura completă a serviciilor naționale de securitate cibernetică	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Obiectivul de etapă se realizează prin definirea arhitecturii detaliate a întregului ecosistem al arhitecturii naționale de securitate cibernetică (și anume, la nivel național)</p> <p>Centrul de schimb și analiză a informațiilor (ISAC), o rețea de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), un HyperSOC național, calculul de înaltă performanță integrat cu instrumentele de inteligență</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										artificială/învățare automată (IA/ML) pentru a analiza incidentele de securitate cibernetică la nivel național).
MIC1-7	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Înființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice	Documentația furnizată care demonstrează procesele și procedurile identificate care urmează să fie partajate între laboratoare și rapoartele furnizate, care demonstrează activarea a cel puțin unui laborator.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Obiectivul de etapă se realizează prin: (i) Identificarea de către Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică a locului în care vor fi create laboratoarele și centrele de verificare și certificare, a profilurilor experților care urmează să fie recrutați, a definiției complete a proceselor și procedurilor care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>urmează să fie partajate între laboratoare.</p> <p>(ii) Activarea unui laborator.</p> <p>Activitățile create pentru constituirea și activarea laboratoarelor de control sunt supravegheate de Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) împreună cu CVCN (laboratorul național de verificare și certificare a securității cibernetice) și sunt integrate în Centrul de Evaluare (CV) de către Ministerul de Interne și Ministerul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Apărării.
MIC1-8	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Activarea unei unități centrale de audit pentru PSNC & Măsurile de securitate NIS	Raportare furnizată care demonstrează lansarea unității centrale de audit	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>În cadrul Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică se desemnează o unitate internă, cu mandatul de a desfășura activitățile unității centrale de audit care va fi responsabilă de PSNC & măsurile de securitate NIS.</p> <p>Procesele, logistica și mecanismele operaționale sunt formalizate într-o documentație adecvată, cu un accent deosebit pe procesele operaționale, și anume regulile de angajare, procedurile de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>audit și de raportare.</p> <p>Instrumentele informatice colectează, gestionează și analizează datele de audit și sunt elaborate și utilizate de unitatea de audit.</p> <p>Se furnizează documentație care să raporteze finalizarea dezvoltării instrumentelor.</p>
MIC1-9	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1	N/A	Numărul	0	5	T4	2022	Cel puțin cinci intervenții de consolidare a modernizării structurilor de securitate finalizate în sectorul Perimetrului de Securitate Națională (PSNC)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>și al sistemelor informatice și de rețea (Network and Information Systems — NIS).</p> <p>Tipurile de intervenție includ actualizări ale centrelor operaționale de securitate (SOCs), îmbunătățiri ale limitelor cibernetice în materie de apărare și capacități interne de monitorizare și control.</p> <p>Intervențiile se concentrează asupra sectoarelor asistenței medicale, energiei și mediului (alimentarea cu apă potabilă).</p>
MIC1-10	Reforma 1.2:	Jalonul	Intrarea în	Dispoziție din	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Pentru înființarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Sprijin pentru transformare		vigoare a structurii echipei de transformare și a NewCo	actul juridic care indică intrarea în vigoare a actului juridic de înființare a Oficiului de transformare și intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a NewCo						<p>biroului de transformare, actele juridice necesare includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicarea Decretului de lege „reclutamento” [deja aprobat de Consiliul de Miniștri nr. 22 din 4 iunie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial (Gazzetta Ufficiale) la 10 iunie 2021]; - Publicarea unei invitații de exprimare a interesului; - Selectarea și atribuirea sarcinii expertilor (temporar pe durata Mecanismului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>de redresare și reziliență).</p> <p>Pentru NewCo, etapele principale necesare includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizare legislativă; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), care autorizează înființarea societății și stabilește obiectivele, capitalul social, durata și administratorii societății; - Instituția societății care deține un act notarial; - Acte necesare pentru ca societatea să

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										devină operațională — statut și diverse reglementări.
M1C1-11	Investiții 1.6.6 Digitalizarea Poliției Financiare	Țintă	Poliția financiară — Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1	N/A	Numărul	0	5	T1	2023	Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor prin contractarea cu un furnizor de servicii de consultanță care implică în total cinci resurse umane responsabile atât pentru proiectarea arhitecturii de date, cât și pentru scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea contractului atribuit pentru achiziționarea de servicii științifice de date în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										conformitate cu Orientările tehnice „a nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația de mediu relevantă la nivelul UE și la nivel național și publicarea pe scară națională a unor noi instrumente pe primul modul de analiză (coloana vertebrală IT).
MIC1-12	Investiția 1.3.2: Portalul digital unic	Țintă	Portalul digital unic	N/A	Numărul	0	21	T4	2023	Obiectivul va fi atins atunci când, în Italia, cele 21 de proceduri administrative prioritare definite în Regulamentul (UE) 2018/1724 sunt pe deplin

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>conforme cu cerințele definite la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/1724.</p> <p>Mai specific:</p> <p>(a) identificarea utilizatorilor, furnizarea de informații și documente justificative, semnarea și transmiterea finală se efectuează pe cale electronică la distanță, printr-un canal de servicii care permite utilizatorilor să îndeplinească cerințele legate de procedură într-un mod ușor de utilizat și structurat;</p> <p>(b) utilizatorilor li se pune la</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										dispoziție o confirmare de primire automată, cu excepția cazului în care rezultatul procedurii este livrat imediat; (c) rezultatul procedurii este livrat pe cale electronică sau, în cazul în care este necesar pentru a se conforma dreptului Uniunii sau dreptului intern aplicabil, este livrat prin mijloace fizice; (d) utilizatorilor li se furnizează o notificare electronică privind finalizarea procedurii.
M1C1-13	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Jalonul	Mobilitatea ca soluții de servicii M1	Raportul Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Au fost puse în aplicare trei proiecte-pilot care vizează testarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				Sostenibili (MIMS), în colaborare cu universitățile, care descrie punerea în aplicare și evaluează rezultatele celor trei proiecte-pilot.						<p>mobilității ca soluții de servicii în orașele metropolitane avansate din punct de vedere tehnologic.</p> <p>Fiecare soluție a fost utilizată de cel puțin 1 000 de utilizatori în timpul perioadei pilot.</p> <p>Fiecare proiect-pilot este deschis unui număr minim de 1000 de utilizatori, care vor putea să îl acceseze în mod voluntar și pe propria cheltuială și să ofere evaluarea individuală, cu posibilitatea de a alege și de a achiziționa servicii</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>de mobilitate dintre cele disponibile pe platformă.</p> <p>Serviciul MaaS, prin intermediul unei platforme tehnologice unice, propune utilizatorului cea mai bună soluție de călătorie în funcție de nevoile sale, exploatănd integrarea diferitelor opțiuni de mobilitate disponibile (transport public local, partajare, cabină, închiriere de autoturisme) pentru a optimiza experiența de călătorie atât în ceea ce privește planificarea (planificarea rutelor intermodale</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										și informarea în timp real privind orele și distanțele), cât și în ceea ce privește utilizarea (rezervarea și plata serviciilor).
M1C1-14	Investment 1.6.5 Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat — Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1	N/A	Numărul	0	800 000	T4	2023	Numărul de documente judiciare legate de sistemul de competență administrativă (cum ar fi sentințe, avize și decrete) disponibile integral în depozitul de date.
M1C1-15	Investiții 1.6.6 Digitalizarea Poliției Financiare	Țintă	Poliția financiară — Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2	N/A	Numărul	5	10	T1	2024	Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor, în conformitate cu Orientările tehnice „a nu cauza prejudicii semnificative”

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, prin încheierea de contracte cu un furnizor de servicii de consultanță care implică cinci resurse umane suplimentare (zece în total), responsabil atât pentru proiectarea arhitecturii de date, cât și pentru scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea contractului atribuit pentru achiziționarea de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										servicii științifice de date în conformitate cu Orientările tehnice „a nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația de mediu relevantă la nivelul UE și la nivel național și publicarea pe scară națională a unor noi instrumente pe primul modul de analiză (coloana vertebrală IT).
MIC1-16	Investment 1.6.5 Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat — Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2	N/A	Numărul	800 000	2 500 000	T2	2024	Numărul de documente judiciare legate de sistemul de competență administrativă (cum ar fi hotărâri,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										avize și decrete) disponibile integral în depozitul de date.
M1C1-17	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Țintă	Migrarea la Polo Strategico Nazionale T1	N/A	Numărul	0	100	T3	2024	Cel puțin 100 autorități publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali) au migrat complet către infrastructură (Polo Strategico Nazionale). Migrarea completă poate implica, pentru fiecare instituție, o combinație de: nu este pregătit pentru cloud în găzduire pură, migrații de regăzduire (<i>lift-and-shift</i>), modernizare la infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										serviciu (Paas) și software-ul ca serviciu (SaaS). Migrarea către Polo Strategico Nazionale poate fi realizată în diferite moduri, în funcție de stadiul actual al arhitecturii informatice a software-ului on-premisă deținut de fiecare administrație publică migratoare. Aceste strategii pot varia de la migrări de tip găzduire pură și transfer pentru software-uri care nu sunt pregătite pentru cloud la migrarea către IaaS, PaaS și SaaS pentru software-ul pregătit pentru cloud. PSN oferă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>fiecărei administrații publice migratoare toate strategiile de migrare care sunt eligibile pentru a lua în considerare obiectivul „migrarea către Polo Strategico Nazionale” realizat.</p> <p>Totalul administrațiilor publice „care intră în domeniul de aplicare” include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrațiile publice centrale, care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor cu tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) (cum ar fi Institutul Național de Securitate Socială și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>Ministerul Justiției)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrații publice centrale care găzduiesc date în centre de date învechite, conform unui sondaj efectuat recent privind „pregătirea pentru cloud computing” • Autoritățile locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali) situate în centrul și sudul Italiei, care nu dispun de o infrastructură adecvată pentru a asigura securitatea datelor.
M1C1-18	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API în Platforma națională de date digitale T1	N/A	Numărul	0	400	T4	2024	Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 400 de interfețe de programare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>aplicațiilor (API) implementate de agenții, publicate în catalogul API și integrate cu Platforma națională de date digitale. API incluse în domeniul de aplicare au fost deja cartografiate. API publicate au un impact asupra următoarelor domenii:</p> <p>(i) La sfârșitul zilei de 31 decembrie 2023: serviciile de securitate socială prioritare și conformitatea fiscală, inclusiv registrele naționale de bază (cum ar fi registrul de evidență a populației și registrul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>administrației publice);</p> <p>(ii) La sfârșitul zilei de 31 decembrie 2024: restul serviciilor de securitate socială și respectarea obligațiilor fiscale.</p> <p>Fiecare implementare și documentare API respectă standardele naționale de interoperabilitate și sprijină cadrul platformei naționale de date digitale; platforma menționată anterior va oferi funcționalități pentru evaluarea conformității.</p>
M1C1-19	Investiția 1.5: Securitate	Țintă	Sprijin pentru modernizarea	N/A	Numărul	5	50	T4	2024	Cel puțin 50 intervenții de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cibernetică		structurilor de securitate T2							<p>consolidare finalizate în sectorul Perimetrului de Securitate Națională (PSNC) și al sistemelor informatice și de rețea (NIS).</p> <p>Tipurile de intervenții includ, de exemplu, centrele operaționale de securitate (SOCs), îmbunătățirile în domeniul apărării la frontierele cibernetice și capacitățile interne de monitorizare și control în conformitate cu cerințele NIS și PSNC.</p> <p>Intervențiile acordă o atenție deosebită sectoarelor</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										asistenței medicale, energiei și mediului (alimentarea cu apă potabilă).
M1C1-20	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Implementarea integrală a serviciilor naționale de securitate cibernetică	Raport care demonstrează activarea completă a serviciilor naționale de securitate cibernetică	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Această etapă de referință se finalizează prin activarea echipelor sectoriale de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), interconectarea acestora cu Centrul italian de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CSIRT) și Centrul de schimb și analiză a informațiilor (ISAC), integrarea a cel puțin 5 de centre operaționale de securitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(SOCs) cu HyperSOC național, funcționarea deplină a serviciilor de gestionare a riscurilor de securitate cibernetică, inclusiv a celor pentru analiza lanțului de aprovizionare și serviciile de asigurare a riscurilor cibernetică.
M1C1-21	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetică, centre de evaluare	Raportarea furnizată, demonstrând activarea completă a cel puțin 10 laboratoare, a celor 2 centre de evaluare (CV) și activarea laboratorului de	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Activarea a cel puțin 10 laboratoare de screening și certificare, a celor 2 de centre de evaluare (CV) și activarea laboratorului de certificare al UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				certificare al UE						
M1C1-22	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru PSNC & măsuri de securitate NIS cu cel puțin 30 inspecții finalizate	Raportare furnizată, rapoarte de inspecție	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Funcționarea deplină a unității centrale de audit, cu cel puțin 30 inspecții finalizate.
M1C1-23	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Jalonul	Mobilitatea ca soluții de servicii M2	Rezultate pilot evaluate de Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) în colaborare cu universitățile	N/A	N/A	N/A	T1	2025	Obiectivul de etapă se referă la punerea în aplicare a celui de al doilea val de șapte proiecte-pilot care vizează testarea mobilității ca soluții de servicii în zonele „de urmărire”. Se așteaptă ca municipalitățile să valorifice experiența orașelor metropolitane pregătite pentru digitalizare selectate în cadrul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										primului val. 40 % dintre proiectele-pilot se desfășoară în sud.
M1C1-24	Investiția 1.7.1: Serviciul civic digital	Țintă	Cetățeni care participă la inițiative de formare oferite de entități și voluntari fără scop lucrativ certificați	N/A	Numărul	0	1 000 000	T2	2025	Cel puțin un milion de cetățeni care participă la inițiative de formare oferite de entități și voluntari certificați fără scop lucrativ.
M1C1-25	Investiția 1.6.6: Digitalizarea Poliției Financiare	Jalonul	Dezvoltarea sistemelor de informații operaționale utilizate pentru combaterea criminalității economice	Îmbunătățirea sistemelor informatice în ceea ce privește noile funcționalități, performanțe și experiența utilizatorilor	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Publicarea progresivă (pe bază anuală) de noi funcționalități ale sistemelor de informații operaționale pentru a asigura actualitatea acestora în conformitate cu scenariile legislative în schimbare rapidă, legate, de asemenea, de situația de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										pandemie.
M1C1-26	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Țintă	Migrarea la Polo Strategico Nazionale T2	N/A	Numărul	100	280	T2	2026	<p>Cel puțin 280 administrații publice centrale și autorități locale Healthcare (Aziende Sanitarie Locali) au migrat către „Polo Strategico Nazionale” (amestec de: nu este pregătit pentru cloud în găzduire pură, migrații de regăzduire (<i>lift-and-shift</i>), modernizare la infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (Paas) și software-ul ca serviciu (SaaS). Migrarea către Polo Strategico Nazionale poate fi realizată în diferite moduri, în funcție</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de stadiul actual al arhitecturii informatice a software-ului on-premisă deținut de fiecare administrație publică migratoare. Aceste strategii pot varia de la migrări de tip găzduire pură și transfer pentru software-uri care nu sunt pregătite pentru cloud la migrarea către IaaS, PaaS și SaaS pentru software-ul pregătit pentru cloud. PSN oferă fiecărei administrații publice migratoare toate strategiile de migrare care sunt eligibile pentru a lua în considerare obiectivul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>„migrarea către Polo Strategico Nazionale” realizat.</p> <p>Totalul administrațiilor publice „care intră în domeniul de aplicare” include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrațiile publice centrale, care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor cu tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) (cum ar fi Institutul Național de Securitate Socială, Ministerul Justiției); • Administrațiile publice centrale care găzduiesc date în centre de date depășite, conform unui

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										sondaj efectuat recent privind „pregătirea pentru cloud computing”; <ul style="list-style-type: none"> • Autoritățile locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali) situate în centrul și sudul Italiei, care nu dispun de o infrastructură adecvată pentru a asigura securitatea datelor.
M1C1-27	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API în Platforma națională de date digitale T2	N/A	Numărul	400	1 000	T2	2026	Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 600 interfețe de programare a aplicațiilor (API) suplimentare publicate în catalog (pentru un total de 1 000). API publicate au un impact asupra

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>următoarelor domenii:</p> <p>(i) până la 31 decembrie 2025: proceduri publice, cum ar fi recrutarea, pensionarea, înscrierea la școală și la universitate (cum ar fi Registrul național al studenților și Registrul licențelor auto);</p> <p>(ii) până la 30 iunie 2026: bunăstarea, gestionarea serviciilor de achiziții publice, sistemul național de informații privind datele medicale și urgențele sanitare — cum ar fi registrele pacienților și ale</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>medicilor.</p> <p>Fiecare implementare și documentare API respectă standardele naționale de interoperabilitate și sprijină cadrul platformei naționale de date digitale; platforma menționată mai sus trebuie să ofere funcționalități pentru a evalua conformitatea.</p>
M1C1-28	Investiția 1.7.2: Rețea de servicii de facilitare digitală	Țintă	Numărul de cetățeni implicați în noi inițiative de formare oferite de centrele de facilitare digitală	N/A	Numărul	0	2 000 000	T2	2026	<p>Cel puțin două milioane de cetățeni care participă la inițiativele de formare oferite de centrele de facilitare digitală.</p> <p>Activitățile de formare avute în vedere pentru</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										atingerea obiectivului sunt următoarele: a) formare personalizată, individuală, oferită prin metode de facilitare digitală, desfășurată, de regulă, pe baza rezervării serviciului și înregistrată în sistemul de monitorizare; b) formarea directă și online destinată dezvoltării competențelor digitale ale cetățenilor, realizată în mod sincronizat de centrele de facilitare digitală și înregistrată în sistemul de monitorizare; c) formare online

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										care vizează dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor, inclusiv în ceea ce privește autoînvățarea și modul asincron, dar în mod necesar cu înregistrarea raportată în sistemul de monitorizare, efectuată ca parte a catalogului de formare elaborat de rețeaua de servicii de facilitare digitală și accesibil din sistemul de gestionare a cunoștințelor pus în aplicare.
M1C1-29	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Legislația de abilitare include cel puțin următoarele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			justiției civile	legislației de abilitare						măsuri: introducerea unei proceduri simplificate la nivelul primei instanțe/al procesului și consolidarea aplicării „procedurilor de filtrare” la nivelul căilor de atac, inclusiv utilizarea extinsă a procedurilor simplificate și gama de cauze în care un singur judecător are competența de a se pronunța; să asigure punerea efectivă în aplicare a unor termene obligatorii pentru proceduri și a unui calendar pentru strângerea probelor și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										depunerea electronică a oricărui act și document relevant; să reformeze utilizarea medierii și a soluționării alternative a litigiilor, împreună cu medierea asistată, arbitrajul și orice altă alternativă posibilă pentru a face aceste institutii mai eficiente în reducerea presiunii exercitate asupra sistemului de justiție civilă, inclusiv prin stimulente; să reformeze procedura de executare silită pentru a reduce durata medie existentă, inclusiv să facă executarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										sumelor declarate ca fiind datorate mai rapid și mai puțin costisitoare; reformarea sistemului actual de cuantificare și recuperare a taxelor judiciare pentru a reduce litigiile abuzive; v) să introducă un sistem de monitorizare la nivelul instanțelor și să crească productivitatea instanțelor civile prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme în cadrul instanțelor.
M1C1-30	Reforma 1.5: Reforma justiției penale	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Legislație de abilitare care include cel puțin următoarele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			justiției penale	legislației de abilitare						măsuri: i) un sistem de notificare revizuit, ii) o utilizare mai largă a procedurilor simplificate, iii) o utilizare mai largă a depunerii electronice a documentelor, iv) norme simplificate privind probele, v) definirea termenelor pentru durata anchetei preliminare și măsuri de evitare a stagnării în faza de investigare, vi) extinderea posibilității de a pune capăt infracțiunii în cazul în care daunele au fost rambursate, vii) introducerea unui sistem de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										monitorizare la nivelul instanțelor și creșterea productivității instanțelor penale prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme între instanțe.
M1C1-31	Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei legislații care să permită un cadru de reformă în materie de insolvență	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Reforma în materie de insolvență include cel puțin următoarele măsuri: i) să revizuiască acordurile de soluționare extrajudiciară pentru a identifica domeniile în care ar putea fi necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>părțile în cauză să utilizeze în mai mare măsură astfel de proceduri; ii) să instituie mecanisme de alertă timpurie și acces la informații înainte de faza de insolvență; iii) trecerea la specializarea instanțelor (drept comercial, divizie/cameră de insolvență), precum și a instituțiilor precontencioase pentru a gestiona procedurile de insolvență în caz de insolvență; iv) să permită ca creditorii garantați să fie plătiți mai întâi (înaintea creanțelor fiscale și a creanțelor</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										angajaților); v) să permită întreprinderilor să acorde un drept de securitate care nu este posesor. În completarea reformei insolvenței, se asigură formarea și specializarea membrilor autorităților judiciare și administrative care se ocupă de procedurile de restructurare, precum și digitalizarea generală a procedurilor de restructurare și de insolvență și crearea unei platforme online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, în special

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>în faza premergătoare insolvenței, a cărei utilizare va fi stimulată pentru a reduce sarcina sistemului judiciar (cereri de restructurare înainte de insolvență, promovarea restructurărilor multilaterale și permiterea unor proceduri de restructurare automate aprobate în prealabil și a unor rezoluții pentru cazurile cu valoare scăzută). O astfel de platformă online asigură, de asemenea, interoperabilitatea cu sistemele informatice ale băncilor, precum și</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu alte autorități publice și baze de date, astfel încât să se asigure un schimb rapid și electronic de documente și date între debitori și creditori. În acest scop, solicitantul (debitorul) și-ar da consimțământul pentru schimbul de date cu caracter personal în conformitate cu RGPD, iar această dispoziție ar trebui să fie inclusă în lege. Reforma instituie un registru de garanții.
MIC1-32	Investiția 1.8: Procedurile de recrutare pentru instanțele civile, penale și	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației speciale care	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Aprobarea legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planului național de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	administrative		cadrul Planului național de redresare și reziliență	reglementează recrutarea în cadrul planului național de redresare și reziliență						redresare și reziliență, cu autorizarea de a face publicitate și de a recruta.
M1C1-33	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative	N/A	Numărul	0	168	T2	2022	Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 168 de unități de personal pentru biroul de primă instanță și pentru instanțele administrative și punerea în funcțiune a unităților. Valoarea de referință este numărul de membri ai personalului în activitate la 31 decembrie 2021.
M1C1-34	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru funcția	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile	N/A	Numărul	0	8 764	T4	2022	Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 8 764 unități

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	de judecată în instanțe civile și penale		și penale							de personal pentru funcția de judecată pentru instanțele civile și penale și punerea în funcțiune a unităților. Valoarea de referință este numărul de membri ai personalului la sfârșitul anului 2021.
M1C1-35	Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale	Jalonul	Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Cadrul juridic revizuit va eficientiza punerea în aplicare a legislației fiscale și va reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație.
M1C1-36	Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și	Jalonul	Intrarea în vigoare a actelor delegate pentru reforma justiției civile și penale și	Dispoziții din actele delegate care indică intrarea în vigoare a actelor	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate al căror conținut este indicat în legislația

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	reforma în materie de insolvență		a reformei în materie de insolvență	delegate						de abilitare pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și pentru reforma în materie de insolvență.
M1C1-37	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale	Dispoziție din actele secundare care indică intrarea în vigoare a actelor secundare	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Finalizarea adoptării tuturor regulamentelor și a izvoarelor secundare de legislație necesare pentru aplicarea efectivă a legilor favorabile reformelor justiției.
M1C1-38	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Jalonul	Digitalizarea sistemului judiciar	Dispoziții din actele primare și secundare care indică intrarea în vigoare a actelor corespunzătoare	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Se stabilesc depunerea electronică obligatorie a tuturor documentelor și întregul flux de lucru electronic pentru procedurile civile. Procedurile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										penale în primă instanță au fost digitalizate (cu excepția biroului audierilor preliminare). Crearea unei baze de date gratuite, complet accesibile și cu posibilitate de căutare a hotărârilor civile, în conformitate cu legislația.
MIC1-39	Investiția 1.8: Procedurile de recrutare pentru instanțele civile și penale	Țintă	Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale	N/A	Numărul	0	19 719	T2	2024	Finalizarea procedurilor de recrutare a cel puțin 19 719 de unități de personal pentru biroul de asistență pentru magistrați pentru instanțele civile și penale și punerea în funcțiune a unităților. Nivelul de referință este numărul de membri ai

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										personalului la sfârșitul anului 2021.
M1C1-40	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative	N/A	Numărul	168	326	T2	2024	Finalizarea procedurilor de recrutare a cel puțin 326 de unități de personal pentru biroul de primă instanță și pentru instanțele administrative și punerea în funcțiune a unităților. Valoarea de referință este numărul de membri ai personalului la T2 din 2022.
M1C1-41	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate în instanțele administrative regionale	N/A	Procent	100	75	T2	2024	Reducerea cu 25 % a numărului de cauze pendente în comparație cu 2019 (109 029) în instanțele administrative

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										regionale (instanțe administrative de prim grad de jurisdicție).
M1C1-42	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Consiliul de Stat	N/A	Procent	100	65	T2	2024	Reducerea cu 35 % a numărului de cauze pendinte în comparație cu 2019 (24 010) la Consiliul de Stat (a doua instanță).
M1C1-43	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate de instanțele civile ordinare (în primă instanță)	N/A	Procent	100	35	T4	2024	Reducerea cu 65 % a numărului de cauze pendinte în comparație cu 2019 (337 740) în instanțele civile ordinare (în primă instanță). Valoarea de referință este numărul de cauze pendinte pentru o perioadă mai mare de trei ani în fața instanțelor civile ordinare în 2019.
M1C1-44	Reforma 1.4: Reforma	Țintă	Reducerea cauzelor	N/A	Procent	100	45	T4	2024	Reducerea cu 55 % a numărului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	justiției civile		nesoluționate la Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)							de cauze pendinte în 2019 (98 371) la curțile de apel civile (a doua instanță). Valoarea de referință este numărul; cauze pendinte de peste doi ani în fața curților de apel civile (în 2019).
M1C1-45	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Țintă	Reducerea duratei procedurilor civile	N/A	Procent	100	60	T2	2026	Reducerea duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 40 % din toate gradele de contencios civil și comercial în comparație cu 2019
M1C1-46	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Țintă	Reducerea duratei procedurilor penale	N/A	Procent	100	75	T2	2026	Reducerea duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 25 % din toate cazurile penale în comparație cu 2019
M1C1-47	Reforma 1.4:	Țintă	Reducerea	N/A	Procent	100	10	T2	2026	Reducerea cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Reforma justiției civile		numărului de cauze nesoluționate de instanțele civile ordinare (în primă instanță)							90 % a numărului de cauze pendinte în comparație cu 2019 (337 740) în instanțele civile ordinare (în primă instanță). Valoarea de referință este numărul de cauze pendinte: timp de peste trei ani în fața instanțelor civile ordinare în 2019.
MIC1-48	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea cauzelor nesoluționate la Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)	N/A	Procent	100	10	T2	2026	Reducerea cu 90 % a numărului de cauze pendinte în 2019 la curțile de apel civile (a doua instanță). Valoarea de referință este numărul de cauze pendinte de peste doi ani în fața curții civile de apel (98 371 cauze în 2019).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C1-49	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate de instanțele administrative regionale (în primă instanță).	N/A	Procent	100	30	T2	2026	Reducerea cu 70 % a numărului de cauze pendinte (109 029) în 2019 în instanțele regionale administrative (instanța administrativă de prim grad de jurisdicție).
M1C1-50	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Consiliul de Stat	N/A	Procent	100	30	T2	2026	Reducerea cu 70 % a numărului de cauze pendinte (24 010) în 2019 în cadrul Consiliului de Stat (a doua instanță).
M1C1-51	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernarea planului italian de redresare și reziliență	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Legislația primară se referă cel puțin la: 1) coordonarea și monitorizarea proiectelor din planul italian de redresare și reziliență la nivel

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>central;</p> <p>2) definirea și separarea competențelor și aprobarea mandatelor relevante ale diferitelor organisme și administrații implicate în coordonarea, monitorizarea și punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență;</p> <p>3) definirea unui sistem de detectare timpurie a aspectelor legate de punerea în aplicare;</p> <p>4) definirea ex-ante a unui mecanism de punere în aplicare pentru a rezolva</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>problemele legate de punerea în aplicare și pentru a evita întârzierile, în special în ceea ce privește diferitele niveluri ale administrațiilor;</p> <p>5) definirea personalului (numărul și expertiza) dedicat coordonării, monitorizării și punerii în aplicare a planului italian de redresare și reziliență în cadrul administrațiilor implicate;</p> <p>6) definirea asistenței tehnice acordate administrațiilor implicate în punerea în aplicare a planului italian</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>de redresare și reziliență, în special la nivel local, asigurând consolidarea capacității administrative în cadrul administrației publice;</p> <p>7) o delimitare a procedurilor accelerate pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență și pentru absorbția în timp util a fondurilor;</p> <p>8) organizarea și procedurile de audit și control pentru planul italian de redresare și reziliență.</p>
M1C1-52	Reforma 1.9: Reforma administrației	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației	Dispoziție din lege care indică intrarea în	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Printre aceste măsuri se numără:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	publice		primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență.	vigoare a legii						1) eliminarea blocajelor critice, în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului la nivel național și regional, autorizarea de noi instalații de reciclare a deșeurilor, procedurile de autorizare a energiei din surse regenerabile și cele necesare pentru realizarea eficienței energetice a clădirilor (așa- numita „Super Bonus”) și regenerarea urbană. Acțiuni specifice sunt dedicate simplificării

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										procedurilor în cadrul „Conferența de servicii” (un acord formal între două sau mai multe administrații publice).
MIC1-53	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Măsurile includ dispoziții care să permită recrutarea temporară a: i) 2 800 cifre tehnice pentru consolidarea administrațiilor publice din sud, plătite din bugetul național; ii) un grup de 1 000 de experți care urmează să fie trimiși pe o perioadă de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										furnizare de asistență tehnică.
M1C1-54	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Țintă	Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	N/A	Numărul	0	1 000	T4	2021	Finalizarea procedurilor de recrutare ale rezervei de 1 000 experți care urmează să fie detașați timp de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri de furnizare de asistență tehnică.
M1C1-55	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Extinderea metodologiei aplicate planului de redresare și reziliență al Italiei la bugetul național pentru a crește absorbția investițiilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a extinderii metodologiei	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Instituirea unui sistem simplificat de obiective de etapă și ținte similare Mecanismului de redresare și reziliență pentru planificarea, execuția și finanțarea proiectelor în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cadrul Fondului de investiții complementare (30,5 miliarde EUR).
M1C1-56	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma ocupării forței de muncă în sectorul public	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Legislația de abilitare include următoarele măsuri: — definirea profilurilor profesionale specifice sectorului public pentru a atrage competențele și aptitudinile necesare; crearea unei platforme unice de recrutare pentru centralizarea procedurilor publice de angajare pentru toate administrațiile publice centrale,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>cu angajamentul de a extinde utilizarea platformei și la administrațiile locale;</p> <p>— reforma procesului de recrutare pentru: i) trecerea de la un sistem bazat exclusiv pe cunoaștere la un sistem bazat în principal pe competențe și aptitudini adecvate; să evalueze competențele care trebuie îndeplinite de funcționarii publici; să diferențieze procesele de recrutare între recrutarea inițială, care se bazează exclusiv pe</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>competențe, și recrutarea de profiluri specializate, care ar trebui să combine competențele cu experiența profesională relevantă și ar conduce la accesul la carieră la un nivel superior; Ministerul Administrației Publice asigură implementarea consecventă a noului proces la nivelul administrațiilor; — reforma funcției publice superioare pentru a omogeniza procedurile de numire în cadrul administrației publice, definind</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>profilurile profesionale și evaluarea performanțelor acestora;</p> <p>— consolidarea legăturii dintre învățarea pe tot parcursul vieții și oportunitățile de formare pentru angajați și stimulentele pentru participare, de exemplu prin prevederea unor mecanisme de recompensare sau a unor parcursuri profesionale specifice, acordând o atenție deosebită dublei tranziții;</p> <p>— definirea sau actualizarea principiilor etice ale administrațiilor</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>publice prin norme clare, coduri de conduită și module de formare pe această temă;</p> <p>— consolidarea angajamentului față de echilibrul de gen;</p> <p>— revizuirea cadrului de reglementare privind mobilitatea verticală, reformarea parcursurilor profesionale pentru a crea și a avea acces la funcții de conducere de nivel mediu („quadrî”) și accesul la funcții de conducere în domeniul civil („dirigenti di prima e seconda fascia”) din cadrul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>administrației. Aceasta include reforma sistemului de evaluare a performanței și consolidarea legăturii dintre evoluția carierei și evaluarea performanței;</p> <p>— să revizuiască cadrul de reglementare privind mobilitatea orizontală pentru a realiza o piață eficientă a locurilor de muncă în administrațiile publice, inclusiv (a) crearea unui sistem unic transparent de publicitate pentru toate posturile vacante din administrațiile centrale și locale (b) posibilitatea de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										a candida pentru orice post disponibil oriunde, (c) eliminarea autorizației de mobilitate de la administrația de origine și (d) introducerea unor restricții semnificative în ceea ce privește utilizarea mijloacelor alternative de mobilitate care nu conduc la transferuri (și anume, „comandî” și „Distacchi”) la acestea.
M1C1-57	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma simplificării în vederea punerii în aplicare a	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației secundare	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate, a decretelor ministeriale, a legislației secundare și a tuturor celorlalte

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			Mecanismului de redresare și reziliență							regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a simplificării, inclusiv a acordurilor cu regiunile în cazul competenței regionale exclusive și concomitente.
M1C1-58	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate, a decretelor ministeriale, a legislației secundare și a tuturor celorlalte regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a reformei.
M1C1-59	Reforma 1.9: Reforma administrației	Jalonul	Intrarea în vigoare a gestionării	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Legislația și actele delegate pentru introducerea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	publice		strategice a resurselor umane în administrația publică	legislației pentru introducerea gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică Raportul semestrial privind indicatorii-cheie de performanță						gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică includ: definirea unor planuri strategice în materie de resurse umane pentru recrutare, dezvoltarea carierei și formare, pentru toate administrațiile centrale și regionale, susținute de o bază de date integrată cu competențe și profiluri; crearea unei unități centrale de livrare care să coordoneze și să sprijine sistemul de planificare a resurselor umane. Într-o a doua etapă, planurile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										strategice în materie de resurse umane se extind la municipalitățile mari, în timp ce municipalitățile mici și mijlocii fac obiectul unor investiții specifice de consolidare a capacităților.
M1C1-60	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea punerii în aplicare (inclusiv a tuturor actelor delegate) a simplificării și digitalizării unui set de 200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile	Intrarea în vigoare a legislației secundare	N/A	N/A	N/A	T4	2024	<p>Domeniile prioritare identificate pentru simplificare sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizațiile de mediu, sursele regenerabile de energie și economia ecologică 2. Autorizații de construcție și reabilitare urbană 3. Infrastructuri digitale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>4. Achiziții publice</p> <p>Alte sectoare critice sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legislația muncii 2. Turismul 3. Sectorul agroalimentar <p>Procedurile de stat și regionale selectate pot fi rezumate în următoarele domenii principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizațiile de mediu și de energie: <ul style="list-style-type: none"> - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului de către stat

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<ul style="list-style-type: none"> - Procedura regională de evaluare a impactului asupra mediului - Autorizații le de reabilitare a mediului - Evaluarea strategică de mediu - Prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) - Procedurile de autorizare pentru sursele regenerabile de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										energie - Proceduri de re tehnolog izare, de re tehnolog izare și de reumplere - Proceduri de autorizare a infrastruct urilor energetice - Autorizații privind deșeurile 2. Construcții și reabilitare urbană: - Aplicarea superbonu sului de eficiență energetică (proceduri

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>de conformita te etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferință privind serviciile <p>3. Infrastructuri digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizații pentru infrastruct urile de comunicaț ii <p>4. Achiziții publice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceduri de achiziții publice în domeniul TIC <p>5. Alte proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificare a consimțam ântului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>tacit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puterea de substituție - Proceduri de prevenire a incendiilor - Autorizații pentru zone economice speciale - Proceduri în sectorul comerțului cu amănuntul - Autorizații pentru accesul artizanilor și al întreprinderilor mici - Autorizații de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>siguranță publică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizații peisagistice - Autorizații farmaceutice și de sănătate - Proceduri/autorizații seismice și hidrogeologice
M1C1-61	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea punerii în aplicare (inclusiv a tuturor actelor delegate) a simplificării și digitalizării unui set suplimentar de 50 de proceduri critice care afectează în mod direct cetățenii	Intrarea în vigoare a legislației secundare	N/A	N/A	N/A	T2	2025	<p>Procedurile simplificate afectează următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificări digitale ale registrelor - Certificate de stare civilă online - Notificările digitale și identitatea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>digitală</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificarea proiectelor de liste ale cetățenilor - Domiciliul digital al cetățenilor - Delegații de acces la servicii online
M1C1-62	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Creșterea absorbției investițiilor	Publicarea unui raport de punere în aplicare de către Ministerul Finanțelor	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Publică un raport de punere în aplicare pentru a măsura impactul acțiunilor care vizează furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților, pentru a îmbunătăți capacitatea de planificare, gestionare și execuție a cheltuielilor de capital finanțate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										din bugetul național, realizând o absorbție semnificativă a resurselor din fondul complementar alocat până în 2024.
M1C1-63	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea simplificării și crearea unui registru al tuturor procedurilor și regimurilor administrative aferente cu valabilitate juridică deplină pe întreg teritoriul național	Publicarea arhivei pe site-ul ministerului de resort	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Examinarea regimurilor procedurale se finalizează pentru toate procedurile existente, împreună cu simplificarea și reproiectarea în continuare a procedurilor administrative. De asemenea, se asigură verificarea și monitorizarea punerii în aplicare efective a noilor proceduri, în special în ceea ce privește

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										formularele standardizate și gestionarea digitalizată corespunzătoare. Simplificarea se aplică unui număr total de 600 de proceduri critice.
M1C1-64	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare	N/A	Numărul	0	350 000	T2	2026	Cel puțin 350 000 de înscrieri în inițiative de perfecționare sau reconversie profesională de către personalul administrațiilor publice centrale.
M1C1-65	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare	N/A	Numărul	0	400 000	T2	2026	Cel puțin 400 000 de înscrieri în inițiative de perfecționare sau reconversie profesională de către personalul altor administrații publice.
M1C1-66	Investiția 1.9:	Țintă	Educație și	N/A	Numărul	0	245 000	T2	2026	Cel puțin 245 000

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Reforma administrației publice		formare							(70 %) de activități de formare au fost finalizate cu succes (certificare oficială sau evaluare a impactului) pentru administrațiile publice centrale.
M1C1-67	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare	N/A	Numărul	0	280 000	T2	2026	Cel puțin 280 000 (70 %) de activități de formare au fost finalizate cu succes (certificare oficială sau evaluare a impactului) pentru alte administrații publice.
M1C1-68	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului depozitului de date	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			redresare și reziliență							<p>Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități:</p> <p>(a) să se poată asigura colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor;</p> <p>(b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i) — (iii) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.</p>
M1C1-69	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului privind	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a	N/A	N/A	N/A	T2	2021	Decretul legislativ simplifică sistemul de achiziții publice cu cel puțin

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	privind achizițiile publice		simplificarea sistemului de achiziții publice	decretului legislativ privind simplificarea sistemului de achiziții publice.						următoarele măsuri urgente: I. Stabilirea unor obiective pentru a reduce timpul scurs între publicare și atribuirea contractului. ii. Stabilește obiective și un sistem de monitorizare pentru a reduce intervalul de timp dintre atribuirea contractului și finalizarea infrastructurii („fase executivă”). iii. Solicită ca datele tuturor contractelor să fie înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>anticorupție (ANAC).</p> <p>iv. Punerea în aplicare și stimularea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în faza de executare a contractelor publice.</p> <p>V. Crearea unor birouri specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice la ministere, regiuni și orașe metropolitane.</p> <p>Specificații suplimentare: Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>achiziție („centrali di committenza”)</p> <p>Punerea în aplicare a articolelor 41 și 44 din actualul Cod privind achizițiile publice</p> <p>— Definirea modului în care procedurile ar trebui digitalizate pentru toate contractele de achiziții publice și concesiunile și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate;</p> <p>Punerea în aplicare a articolul 44 din actualul Cod privind achizițiile publice</p>
M1C1-70	Reforma 1.10: Reforma	Jalonul	Intrarea în vigoare a	Dispoziție din lege care indică	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Prezenta lege stabilește toate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cadrlui legislativ privind achizițiile publice		revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016)	intrarea în vigoare a legii de delegare care reformează actualul Cod al sistemului de achiziții publice (D.Lgs. nr. 50/2016)						<p>criteriile și principiile exacte ale reformei sistemice a Codului achizițiilor publice.</p> <p>Legea delegării impune cel puțin următoarele principii și criterii:</p> <p>I. Reducerea fragmentării autorităților contractante (1) stabilirea elementelor de bază ale sistemului de calificare, (2) impunerea stabilirii unei platforme electronice ca cerință de bază pentru participarea la evaluarea la nivel național a capacității de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>achiziții publice (3) împuternicirea autorității naționale anticorupție (ANAC) să revizuiască calificarea autorităților contractante în cea ce privește capacitatea de achiziții (tipuri și volum de achiziții), (4) oferirea de stimulente pentru utilizarea organismelor centrale de achiziție profesionale existente.</p> <p>ii. Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție (,centrali</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>di committenza”)</p> <p>iii. Definirea modalităților de digitalizare a procedurilor pentru toate contractele și concesiunile publice și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate.</p> <p>iv. Reducerea treptată a restricțiilor privind subcontractarea.</p>
M1C1-71	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, regulamentelor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare)	Intrarea în vigoare a tuturor reglementărilor legislative și a actelor de punere în aplicare necesare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Toate actele legislative, regulamentele și actele de punere în aplicare necesare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) obțin următoarele rezultate:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			pentru sistemul de achiziții publice							<p>I. Organismul unic de coordonare pentru politica în domeniul achizițiilor publice are un nivel adecvat (care urmează să fie specificat în acordul operațional) de personal și resurse financiare pentru a fi pe deplin operațional, inclusiv datorită sprijinului oferit de o structură specifică a ANAC.</p> <p>ii. Organismul unic de coordonare pentru politica în domeniul achizițiilor publice adoptă strategia de profesionalizare (în conformitate cu propunerea de reformă 2.1.6 a</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>PNCR din Italia) care conține tipurile de formare la diferite niveluri, tutoratul special și elaborarea de orientări operaționale, cu sprijinul ANAC și al Școlii Naționale de Administrație.</p> <p>iii. Sistemele dinamice de achiziții sunt puse la dispoziție de către Consip și sunt în conformitate cu directivele privind achizițiile publice.</p> <p>iv. ANAC finalizează exercitarea calificării autorităților contractante în ceea ce privește capacitatea de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>achiziții publice în urma punerii în aplicare a articolul 38 din Codul achizițiilor publice.</p> <p>V. Sistemul de monitorizare pentru intervalul de timp dintre atribuirea contractului și finalizarea lucrărilor de infrastructură este operațional.</p> <p>VI. Datele tuturor contractelor sunt înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC).</p> <p>VII. Toate birourile specializate</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										responsabile cu procedurile de achiziții publice din cadrul ministerelor, regiunilor și orașelor metropolitane.
MIC1-72	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Jalonul	Sunt aprobate măsuri de reducere a plăților întârziate de la administrația publică către întreprinderi	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a normelor de reducere a plăților întârziate de la AP către întreprinderi	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Intrarea în vigoare a unor noi norme de reducere a plăților întârziate de la administrația publică către întreprinderi. Măsurile includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I. Sistemul INIT este implementat în administrația publică centrală pentru a sprijini contabilitatea economică și financiară și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>execuția cheltuielilor publice.</p> <p>II. Întârzieri în efectuarea plăților: indicatorii bazați pe baza de date a sistemului informatic MoF (Commercial Credit Platform — PCC) sunt timpul mediu ponderat de plată al autorităților publice către întreprinderi și media ponderată a întârzierii plăților efectuate de autoritățile publice către întreprinderi pentru fiecare dintre următoarele niveluri ale administrației publice:</p> <p>- autoritățile</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										centrale (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - autorità regionali (Regioni și Provincie Autonome); - autorità locale (enti locale) - autorità de sănătate publică (enti del Servizio sanitario nazionale)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C1-73	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor publice	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Decretului legislativ privind punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii de abilitare privind reforma Codului achizițiilor publice.	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Intrarea în vigoare a Decretului legislativ pentru punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii de abilitare pentru reformarea Codului achizițiilor publice.
M1C1-74	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind simplificarea codului achizițiilor publice	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor necesare de punere în aplicare și a legislației secundare	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reformarea/simplificarea sistemului de achiziții publice (care decurg, de asemenea, din revizuirea Codului achizițiilor publice).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-75	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice	Disponibilitatea funcțiilor definite în studiul de fezabilitate (a se elabora ca sarcină a proiectului 1)	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Sistemul național de achiziții publice electronice este operațional și în deplină conformitate cu directivele UE privind achizițiile publice și include digitalizarea completă a procedurilor până la executarea contractelor (achiziții publice inteligente), este interoperabil cu sistemele de gestionare ale administrației publice, conține o abilitare digitală a OP, sesiuni de licitație, învățare automată pentru a detecta tendințele, CRM cu chatboturi, implicare digitală

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										și lanț de stare.
M1C1-76	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice centrale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății	N/A	30	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice centrale (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 30 de zile.
M1C1-77	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice regionale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Perioada medie ponderată de plată (în zile)	N/A	30	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice regionale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(Regioni and Province Autonome) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 30 de zile.
M1C1-78	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice locale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății (în zile)	N/A	30	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice locale (<i>enti locali</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 30 de zile.
M1C1-79	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile de sănătate publică plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății (în zile)	N/A	60	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	domeniul sănătății									autorităților sanitare (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 60 de zile.
M1C1-80	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice centrale să plătească întreprinderilor este redus	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	N/A	0	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), întârzierea medie ponderată în efectuarea plății („tempo di ritardo”) a autorităților centrale (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) către întreprinderi este de cel mult 0 zile.
M1C1-81	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților	N/A	0	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform —

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		publice regionale să plătească întreprinderilor este redus		(în zile)					PCC), întârzierea medie ponderată în efectuarea plății („tempo di ritardo”) a autorităților regionale (<i>Regioni and Province Autonome</i>) către întreprinderi este de cel mult 0 zile.
M1C1-82	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice locale să plătească întreprinderilor este redus	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	N/A	0	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), întârzierea medie ponderată în efectuarea plății („tempo di ritardo”) a autorităților locale (<i>enti locali</i>) către întreprinderi este de cel mult 0 zile.
M1C1-83	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților	N/A	0	T4	2023	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform —

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		publice din domeniul sănătății să plătească întreprinderilor este redus		(în zile)					PCC), întârzierea medie ponderată în efectuarea plății („tempo di ritardo”) a autorităților sanitare (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) către întreprinderi este de cel mult 0 zile.
MIC1-84	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre publicare și atribuirea contractului	N/A	Numărul	193	100	T4	2023	Pe baza datelor din Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED), durata medie dintre publicare și atribuirea contractului se reduce la mai puțin de 100 de zile pentru contractele care depășesc pragurile prevăzute de directivele UE privind achizițiile publice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C1-85	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii	N/A	Procent	100	85	T4	2023	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii („fase executivă”) se reduce cu cel puțin 15 %.
M1C1-86	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici	N/A	Procent	0	20	T4	2023	Cel puțin 20 % dintre funcționarii publici au fost formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici. Aceasta ia în considerare numărul total de funcționari publici implicați activ în achizițiile publice, și anume 100,000 de achizitori publici înregistrați începând cu 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										electronice gestionat de Consip în numele MEF.
M1C1-87	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziție	N/A	Procent	0	15	T4	2023	Cel puțin 15 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva UE 2014/24 (intervalul de timp de observație de doi ani și ținând seama de faptul că, în Italia, utilizarea DPS vizează în principal achizițiile peste prag, având în vedere că cele sub prag sunt efectuate în principal prin intermediul unor observații). Obiectivul se referă la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										autoritățile contractante guvernamentale centrale (250 AP, astfel cum au fost înregistrate la 30 aprilie 2021, în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF).
M1C1-88	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice centrale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății	30	30	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice centrale (<i>Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu 30 de zile.
M1C1-89	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice regionale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății	30	30	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice regionale (<i>Regioni and Province Autonome</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 30 de zile.
M1C1-90	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice locale plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății	30	30	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților publice locale (<i>enti locali</i>) către

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										întreprinderi este mai mic sau egal cu 30 de zile.
M1C1-91	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile de sănătate publică plătesc întreprinderilor este redus	N/A	Durata medie ponderată a plății	60	60	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), timpul mediu ponderat de plată („tempo di pagamento”) al autorităților sanitare (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) către întreprinderi este mai mic sau egal cu 60 de zile.
M1C1-92	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice centrale să plătească întreprinderilor este redus	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	0	0	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), termenul mediu ponderat de plată („tempo di ritardo”) al autorităților centrale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) către întreprinderi este de cel mult 0 de zile.
M1C1-93	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice regionale să plătească întreprinderilor este redus	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	0	0	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), întârzierea medie ponderată în efectuarea plății („tempo di ritardo”) a autorităților regionale (Regioni și Provincie Autonome) către întreprinderi este de cel mult 0 zile.
M1C1-94	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice locale să plătească	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	0	0	T4	2024	Pe baza Platformei de credit comercial (Commercial Credit Platform — PCC), termenul mediu ponderat de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	publice și autoritățile din domeniul sănătății		întreprinderilor este redus							plată („tempo di ritardo”) al autorităților locale (enti locali) către întreprinderi este de cel mult 0 de zile.
M1C1-95	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice din domeniul sănătății să plătească întreprinderilor este redus	N/A	Întârzierea medie ponderată a plăților (în zile)	0	0	T4	2024	Pe baza Platformei de creditare comercială (Commercial Credit Platform — PCC), termenul mediu ponderat de plată („tempo di ritardo”) al autorităților din domeniul sănătății publice (enti del Servizio sanitario nazionale) către întreprinderi este de cel mult 0 de zile.
M1C1-96	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ	Țintă	Durata medie dintre publicare și atribuirea contractului	N/A	Numărul	100	100	T4	2024	Pe baza datelor din Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED), durata

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	privind achizițiile publice									medie dintre publicare și atribuirea contractului se reduce la mai puțin de 100 de zile pentru contractele care depășesc pragurile prevăzute de directivele UE privind achizițiile publice.
M1C1-97	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii	N/A	Procent	85	85	T4	2024	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii („faze esecutiva”) se reduce cu cel puțin 15 %.
M1C1-98	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici	N/A	Procent	20	35	T4	2024	Cel puțin 35 % dintre funcționarii publici au fost formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										achizitorilor publici. Aceasta ia în considerare numărul total de funcționari publici implicați activ în achizițiile publice, și anume 100,000 de achizitori publici înregistrați începând cu 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF.
M1C1-99	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziție	Procentul autorităților contractante ale guvernelor centrale care utilizează sisteme dinamice de achiziție în conformitate cu Directiva UE 2014/24	Procent	15	20	T4	2024	Cel puțin 20 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziție în conformitate cu Directiva 2014/24 (intervalul de timp de observație de doi ani și ținând

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										seama de faptul că, în Italia, utilizarea DPS vizează în principal achizițiile peste prag, având în vedere că cele sub prag sunt efectuate în principal prin intermediul unor observații). Obiectivul se referă la autoritățile contractante guvernamentale centrale (250 AP, astfel cum au fost înregistrate la 30 aprilie 2021, în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF).
M1C1-100	Reforma 1.13: Reforma cadrului de	Jalonul	Intrarea în vigoare a dispozițiilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Cadrul revizuit pentru revizuirea cheltuielilor în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	examinare a cheltuielilor		legislative care îmbunătățesc eficacitatea analizei cheltuielilor — Consolidarea Ministerului de Finanțe	vigoare a legii						cadrul administrațiilor centrale de stat (ministere) îmbunătățește eficacitatea acestuia prin consolidarea rolului Ministerului Economiei și Finanțelor. În special, acesta prevede un rol consolidat al Ministerului Economiei și Finanțelor în evaluarea ex ante, în procesele de monitorizare și în evaluarea ex-post, permițând punerea în aplicare în totalitate a revizuirilor și realizarea obiectivelor vizate.
M1C1-101	Reforma 1.12:	Jalonul	Adoptarea unei	Publicarea	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Să adopte un

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Reforma administrației fiscale		revizuirii a posibilelor acțiuni de reducere a evaziunii fiscale	revizuirii						raport care să stea la baza acțiunilor guvernamentale de reducere a evaziunii fiscale cauzate de omiterea facturării, în special în sectoarele cele mai expuse evaziunii fiscale, inclusiv prin stimulente specifice pentru consumatori.
M1C1-102	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de administrațiile publice selectate pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de economisire	Publicarea raportului	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Raportul este întocmit de Departamentul Contabilitate al Ministerului Finanțelor în cooperare cu administrațiile selectate pentru: - Să își evalueze practicile în ceea ce privește elaborarea și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>punerea în aplicare a planurilor de economisire.</p> <p>- Definirea orientărilor pentru toate administrațiile publice.</p>
M1C1-103	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor	Dispoziții ale actelor cu putere de lege și ale actelor administrative care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Aceste dispoziții includ:</p> <p>i) operaționalizarea deplină a bazei de date și a infrastructurii informatice dedicate pentru eliberarea declarației de TVA pre-populate, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Decretul legislativ nr. 127/2015.</p> <p>(ii) baza de date</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>utilizată pentru „scrisorile de conformitate” (care furnizează informații timpurii contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii) este îmbunătățită în vederea reducerii incidenței rezultatelor fals pozitive și a creșterii numărului de comunicări trimise contribuabililor.</p> <p>(iii) intrarea în vigoare a legislației reformate pentru a asigura sancțiuni administrative eficiente în cazul refuzului furnizorilor privați de a accepta plăți electronice</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>(articolul 23 inițial din Decretul-lege nr. 124/2019, care a fost abrogat odată cu transformarea în lege, reprezintă o referință).</p> <p>(iv) Finalizarea procesului de pseudonimizare a datelor prevăzut la articolul 1 alineatele (681) — (686) din Legea nr. n.160/2019 și crearea unei infrastructuri digitale pentru analiza volumelor mari de date generate prin interoperabilitatea bazelor de date complet pseudonimizate, cu scopul de a spori eficacitatea analizei riscurilor</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										care stă la baza procesului de selecție. (v) Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare de punere în aplicare a unor acțiuni suplimentare eficiente bazate pe constatările revizuirii posibilelor măsuri de reducere a evaziunii fiscale cauzate de nefacturarea facturilor.
M1C1-104	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Adoptarea unor obiective de economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025	Obiectivul cantitativ de economisire pentru administrațiile centrale agregate ale statului definit în documentul	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Pe baza Decretului-lege nr. 90 și 93 din 2016 și a Legii nr. 163/2016, au stabilit obiective în documentul financiar economic pentru analizele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				privind economia și finanțele — în euro						anuale ale cheltuielilor administrațiilor centrale agregate ale statului pentru anii 2023, 2024, 2025. Obiectivele de economisire reflectă un nivel adecvat de ambiție.
M1C1-105	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Număr mai mare de „scrisori de conformitate”	N/A	Numărul	2 150 908	2 581 090	T4	2022	Numărul de „scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, se mărește cu cel puțin 20 % în comparație cu 2019.
M1C1-106	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea numărului de „scrisori de conformitate	N/A	Numărul	126 500	132 825	T4	2022	Numărul de „scrisori de conformitate” fals pozitive (care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			„false” pozitive							furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, dar pentru care nu sunt detectate fraude ex post) se reduce cu cel puțin 5 % față de 2019.
M1C1-107	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”	N/A	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	T4	2022	Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 15 % față de 2019.
M1C1-108	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Jalonul	Aprobarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a hărții de conturi multidimensionale	Rezoluția Departamentului de contabilitate din cadrul Ministerului de Finanțe de aprobare a structurii de guvernanță contabilă pe bază de angajamente	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Finalizarea unui cadru conceptual ca referință pentru sistemul contabilității de angajamente în conformitate cu caracteristicile calitative definite de Eurostat (Grupul de lucru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										EPSAS); Stabilirea de standarde de contabilitate pe bază de angajamente bazate pe IPSAS/EPSAS; Conceperea unei diagrame de conturi multidimensionale și pe mai multe niveluri.
MIC1-109	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Trimiterea primelor declarații de TVA pre-populate	N/A	Numărul	0	2 300 000	T2	2023	Cel puțin 2 300 000 de contribuabili primesc declarații de TVA prepopulate pentru anul fiscal 2022.
MIC1-110	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care	Includerea reclasificării bugetului general de stat în ceea ce privește cheltuielile de mediu și	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Legea bugetului pe 2024 pune la dispoziția Parlamentului un buget pentru dezvoltare durabilă care constă în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			promovează egalitatea de gen	cheltuielile care promovează egalitatea de gen în Legea bugetului pe 2024						clasificarea bugetului general de stat în funcție de cheltuielile de mediu și de cheltuielile care promovează egalitatea de gen. Clasificarea este conformă cu criteriile care stau la baza definirii obiectivelor de dezvoltare durabilă și a țintelor din Agenda 2030.
M1C1-111	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea revizuirii anuale a cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023	Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind revizuirea cheltuielilor în 2023, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului.	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Raportul Ministerului Finanțelor care urmează să fie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege nr. 90 și 93 din 2016 și în Legea nr. 163/2016:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>să certifice finalizarea procesului de examinare a cheltuielilor pentru 2023 în ceea ce privește dispoziția referitoare la cadrul de examinare a cheltuielilor.</p> <p>— să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022.</p>
MIC1-112	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale, astfel cum se indică în „Planul de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală	N/A	Numărul de închirieri	0	4113	T2	2024	Personalul Agenției de Administrare Fiscală se majorează cu 4113 unități, astfel cum se indică în „Planul de performanță pentru perioada 2021-2023”.
MIC1-113	Reforma 1.12:	Țintă	Număr mai mare	N/A	Numărul	2 150 908	3 011 271	T4	2024	Numărul de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Reforma administrației fiscale		de „scrisori de conformitate”							„scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, se mărește cu cel puțin 40 % în comparație cu 2019.
MIC1-114	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”	N/A	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	T4	2024	Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 30 % față de 2019.
MIC1-115	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea revizuirii anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024	Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind revizuirea cheltuielilor în 2024, care certifică finalizarea procesului și	N/A	N/A	N/A	T2	2025	Raportul Ministerului Finanțelor care urmează să fie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege nr. 90 și 93 din 2016

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				atingerea obiectivului.						și în Legea nr. 163/2016: să certifice finalizarea procesului de examinare a cheltuielilor pentru 2024 în ceea ce privește dispoziția referitoare la cadrul de examinare a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022 și 2023.
M1C1-116	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „tendința de a eluda”	N/A	Procent	0	-5	T4	2025	„Tendința de a eluda” în toate impozitele care exclud impozitele pe proprietate (Imposta Municipale Unica) și accizele trebuie să fie mai mici în 2023 comparativ

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cu 2019 cu 5 % față de nivelul de referință din 2019. Estimarea de referință pentru 2019 va fi inclusă în raportul guvernamental actualizat privind economia subterană, care urmează să fie publicat în noiembrie 2021, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 din Decretul legislativ nr. 160/2015. Reducerea de 5 % se observă în raport cu estimările incluse în versiunea actualizată a aceluiași raport, care urmează să fie publicat în noiembrie 2025,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										pe baza datelor pentru anul fiscal 2023.
MIC1-117	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Țintă	Entități publice instruite pentru tranziția la noul sistem contabil de angajamente	N/A	Numărul	0	18 000	T1	2026	Încheierea primei runde de formare pentru tranziția la noul sistem de contabilitate de angajamente pentru reprezentanții a 18000 de entități publice.
MIC1-118	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei contabilității de angajamente reprezintă cel puțin 90 % din întregul sector public.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv orientări, manuale operaționale și programe de formare) a angajamentelor, reprezentând cel puțin 90 % din întregul sector	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Se publică situații financiare ale administrației publice care acoperă cel puțin 90 % din totalul entităților din sectorul public. Se adoptă o reformă legislativă care să prevadă introducerea noului sistem de contabilitate pe bază de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				public.						<p>angajamente pentru cel puțin 90 % din administrațiile publice începând din 2027.</p> <p>Se adoptă legislația secundară care prevede: Orientări și manual (manuale) de operare pentru aplicarea standardelor de contabilitate, însoțite de exemple și de reprezentări practice în sprijinul operatorilor;</p> <p>Programul de formare: instituirea unor programe de formare pentru tranziția la noul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										sistem de contabilitate pe bază de angajamente.
MIC1-119	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare a federalismului fiscal regional	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a federalismului fiscal pentru regiunile cu statut comun.	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Finalizarea punerii în aplicare a „federalismului fiscal” („Federalismo fiscal”), astfel cum se prevede în actuala Lege de abilitare 42/2009. În special, legislația primară și secundară definește parametrii relevanți și pune în aplicare federalismul fiscal pentru regiunile cu statut comun, astfel cum sunt definite în Decretul-lege nr. 68/2011 (articolul 1-15),

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										astfel cum a fost modificat ultima dată prin Legea nr. 176/2020 (articolul 31-sexties).
M1C1-120	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare a federalismului fiscal regional	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a federalismului fiscal pentru provincii și orașe metropolitane.	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Finalizarea punerii în aplicare a „federalismului fiscal” („Federalismo fiscal”), astfel cum se prevede în actuala Lege de abilitare 42/2009. În special, legislația primară și secundară definește parametrii relevanți și pune în aplicare, după caz, federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane, astfel cum este definit de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Decretul-lege nr. 68/2011 (articolul 1-15), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Legea nr. 178/2020 (articolul 1 alineatul (783)).
M1C1-121	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „tendința de a eluda”	N/A	Procent	0	-15	T2	2026	„Tendința de a eluda” în toate impozitele care exclud impozitele pe proprietate (Imposta Municipale Unica) și accizele trebuie să fie mai mici în 2024 comparativ cu 2019 cu 15 % față de nivelul de referință din 2019. Estimarea de referință pentru 2019 va fi inclusă în raportul guvernamental

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>actualizat privind economia subterană, care urmează să fie publicat în noiembrie 2021, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 din Decretul legislativ nr. 160/2015. Reducerea de 15 % se observă cu referire la o estimare pentru anul fiscal 2024 inclusă într-un raport specific care urmează să fie întocmit de Ministerul Finanțelor până în iunie 2026 pe baza aceleiași metodologii utilizate pentru raportul prevăzut la articolul 2 din</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Decretul legislativ nr. 160/2015.
M1C1-122	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025.	Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind revizuirea cheltuielilor în 2025, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului.	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Raportul Ministerului Finanțelor care urmează să fie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege nr. 90 și 93 din 2016 și în Legea nr. 163/2016: să certifice finalizarea procesului de examinare a cheltuielilor pentru 2025 în ceea ce privește dispoziția referitoare la cadrul de examinare a cheltuielilor. să certifice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022, 2023 și 2024.

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale

Obiectivul acestei investiții este migrarea seturilor de date și a aplicațiilor unei părți substanțiale a administrației publice locale către o infrastructură de cloud securizată, permițând fiecărei administrații libertatea de a alege în cadrul unui set de medii publice de cloud certificate.

Măsura prevede, de asemenea, un pachet de sprijin pentru administrații privind „migrația ca serviciu”, care să cuprindă: (i) evaluarea inițială, (ii) sprijinul procedural/administrativ necesar pentru lansarea efortului, (iii) negocierea sprijinului extern necesar și (iv) gestionarea generală a proiectului pe parcursul execuției. Se așteaptă ca o echipă supravegheată de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) să identifice și să certifice o listă largă de furnizori calificați și să negocieze un set de pachete standard de sprijin adaptate la dimensiunea administrației și a serviciilor implicate în migrație.

Investiția 1.4 – Servicii digitale și experiența cetățenilor

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta o ofertă integrată și armonizată de servicii digitale de ultimă generație orientate către cetățeni, de a asigura adoptarea lor pe scară largă atât în cadrul administrațiilor centrale, cât și al celor locale, precum și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

Măsura:

- (i) să consolideze experiența serviciilor publice digitale prin definirea unor modele de furnizare a serviciilor reutilizabile care să asigure cerințele de accesibilitate deplină (investiția 1.4.1 — Experiența cetățenilor — Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale);
- (ii) îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale (Investiții 1.4.2 — Incluziunea cetățenilor: Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale);
- (iii) să încurajeze adoptarea aplicației digitale pentru plăți între cetățeni și administrațiile publice (PagoPa) și adoptarea aplicației „IO” ca punct de contact digital esențial între cetățeni și administrație pentru o gamă largă de servicii (inclusiv notificări), în conformitate cu logica „ghișeului unic” (Investiția 1.4.3 — Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”);
- (iv) promovarea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID și Carta d’Identità Elettronica, CIE) și a registrului național (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Investiții 1.4.4 — Adoptarea platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)];
- (v) dezvoltarea unei platforme unice pentru notificări (investiția 1.4.5 — Digitalizarea anunțurilor publice);
- (vi) promovarea adoptării paradigmei de mobilitate ca serviciu (MaaS) în orașele metropolitane pentru digitalizarea transportului local și punerea la dispoziția utilizatorilor a unei experiențe integrate de mobilitate, de la planificarea călătoriei până la efectuarea de plăți în cadrul mai multor moduri de transport (Investiții 1.4.6 — Mobilitate ca serviciu pentru Italia, această ultimă măsură fiind finanțată pe baza unui sprijin financiar nerambursabil).

Investiția 1.6 – Transformarea digitală a marilor administrații centrale

Obiectivul acestei investiții este de a reconfigura și de a digitaliza un set de procese, activități și servicii prioritare în cadrul principalelor administrații centrale, pentru a spori eficiența acestor

administrații și a simplifica procedurile. Administrațiile centrale în cauză includ: (i) Institutul Național de Securitate Socială (INPS) și Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor la Muncă (INAIL), (ii) sistemul judiciar, (iii) Ministerul Apărării, (iv) Ministerul de Interne, (v) poliția de finanțe.

În ceea ce privește Ministerul de Interne, proiectul are în vedere: (i) digitalizarea serviciilor pentru cetățeni și re-proiectarea proceselor interne subiacente; (ii) dezvoltarea de aplicații interne și sisteme de gestionare pentru a dezvolta un sistem centralizat intern de verificare a identității fizice și digitale și a atributelor conexe, care să permită funcționarilor publici (de exemplu, poliția) să efectueze verificarea la distanță în timp real a documentelor și a permiselor personale (de exemplu, card de sănătate, permis de conducere etc.) deținute de cetățeni și asociate cu CIE; (iii) perfecționarea competențelor personalului în vederea consolidării capacităților digitale (1.6.1 — Digitizarea Ministerului de Interne).

În ceea ce privește sistemul judiciar, proiectul prevede (i) digitalizarea ultimilor zece ani de arhive (10,000,000 de înregistrări ale Curții) legate de procedurile civile ale instanțelor inferioare (Tribunali ordinari), ale curților de apel și ale dosarelor judiciare ale Curții Supreme; (ii) crearea unui lac de date (stratul software) care să acționeze ca punct unic de acces la întregul set de date brute produse de sistemul judiciar. Informațiile stocate în lacul de date sunt exploatate prin implementarea de soluții de inteligență artificială pentru: (i) anonimizarea sentințelor civile și penale; (ii) identificarea automată a relației dintre victimă și autorul infracțiunii în dispozițiile legale; (iii) gestionează, analizează și organizează legi anterioare pentru a facilita consultarea judecătorilor civili și a procurorilor; (iv) efectuează analize statistice avansate cu privire la eficiența și eficacitatea sistemului judiciar; (v) gestionarea și monitorizarea timpilor de prelucrare a activităților desfășurate de birourile judiciare (Investiții 1.6.2 — Digitizarea Ministerului Justiției și 1.6.5 — Digitalizarea Consiliului de Stat, finanțate pe baza sprijinului financiar nerambursabil).

În ceea ce privește INPS și INAIL, proiectul cuprinde o revizuire majoră a sistemelor și procedurilor lor interne, precum și evoluția punctelor lor de contact digitale cu rezidenții, firmele și alte administrații publice, pentru a oferi utilizatorilor o experiență digitală neîntreruptă [1.6.3 — Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare în caz de Accidente la locul de muncă (INAIL)].

În ceea ce privește Ministerul Apărării, proiectul cuprinde (i) consolidarea securității a trei seturi fundamentale de informații (personal, documentație administrativă, comunicații interne și externe) și (ii) migrarea tuturor sistemelor și aplicațiilor către o paradigmă cu sursă deschisă, în conformitate cu politicile de securitate definite de cadrul de reglementare de referință (investiții 1.6.4 — Digitizarea Ministerului Apărării).

În ceea ce privește Poliția financiară, proiectul vizează în special (i) reorganizarea bazelor de date; (ii) introducerea științei datelor în procesele operaționale și decizionale (investiția 1.6.6 — Digitalizarea Poliției Financiare, finanțată pe baza sprijinului financiar nerambursabil).

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-123	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INPS — Servicii/conținut T1 „Un clic după concepție”	N/A	Numărul	0	35	T4	2022	<p>35 de servicii suplimentare implementate pe site-ul web instituțional al INP (www.inps.it) .</p> <p>Serviciile sunt accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul va sugera servicii de interes posibil în funcție de vârstă, caracteristicile muncii, beneficiile percepute și istoricul utilizatorului).</p> <p>Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale ale INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pensii • Absorbanți de șocuri sociale • Indemnizații de șomaj • Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuției de către societate • Servicii pentru lucrătorii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>din agricultură</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicii de combatere a fraudei, corupției și transparenței <p>În domeniile instituționale enumerate, serviciile care vor fi puse în aplicare vor viza depunerea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor în materie de beneficii, monitorizarea stării practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii în funcție de nevoile utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi nevoie de noi aplicații.</p> <p>În cele din urmă, trebuie să existe tablouri de bord de monitorizare care să permită atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor furnizate, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de decizie.
MIC1-124	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INPS — Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1	N/A	Numărul	0	4 250	T4	2022	<p>Cel puțin 4 250 de angajați INPS evaluați în ceea ce privește informațiile lor și cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrelui european de competențe electronice:</p> <p>(i) Planifică; (ii) Construiește; (iii) Desfășoară (iv) Permite; (v) Gestionează.</p> <p>Domeniile de îmbunătățire a competențelor vor fi identificate în funcție de grupul țintă de cursanți.</p>
MIC1-125	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale	Jalonul	Atribuirea (tuturor) cererilor publice de oferte în domeniul cloud computingului pentru licitații în administrația publică locală	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru facilitarea accesului la cloud pentru licitațiile administrației publice locale	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notificarea atribuirii (tuturor) apelurilor publice pentru fiecare tip de administrație publică implicată (municipalități, școli, agenții locale de asistență medicală) pentru colectarea și evaluarea planurilor de migrare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>Emiterea a trei cereri de propuneri specifice va permite Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale să evalueze nevoile foarte specifice ale fiecărui tip de administrație publică implicată.</p> <p>Licitații atribuite (și anume publicarea listei administrațiilor publice admise să primească finanțare) legate de trei cereri publice de propuneri pentru municipalități, școli și, respectiv, agenții locale de asistență medicală, pentru a colecta și a evalua planurile de migrare, în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										în materie de mediu.
M1C1-126	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor platformei PagoPA T1	N/A	Numărul	9 000	11 450	T4	2023	Să asigure o creștere a numărului de servicii integrate în platformă pentru: - administrațiile publice aflate deja în scenariul de referință (9 000 entități) - noi administrații publice care aderă la platformă (2 450 de noi entități). În ambele cazuri, administrațiile publice vor trebui să asigure o creștere de cel puțin + 20 % a numărului de servicii integrate, în funcție de punctul lor de plecare. Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final este de a avea, în medie, 50 de servicii pentru municipialități, 20 de servicii pentru regiuni, 20 de servicii pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										autoritățile din domeniul sănătății, 15 de servicii pentru școli și universități).
MIC1-127	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T1	N/A	Numărul	2 700	7 000	T4	2023	Asigurarea unei creșteri a numărului de servicii integrate în aplicația „IO” pentru: - administrațiile publice aflate deja în scenariul de referință (2 700 entități) - noi administrații publice care aderă la platformă (4 300 de noi entități). În ambele cazuri, administrațiile publice vor trebui să asigure o creștere de cel puțin + 20 % a numărului de servicii integrate, în funcție de punctul lor de plecare. Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final este de a avea, în medie, 50 de servicii pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										municipalități, 20 de servicii pentru regiuni, 20 de servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 15 de servicii pentru școli și universități).
MIC1-128	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării anunțurilor publice digitale T1	N/A	Numărul	0	800	T4	2023	Cel puțin 800 administrații publice centrale și municipale, în ceea ce privește platforma de notificare digitală (DNP), furnizează notificări digitale obligatorii din punct de vedere juridic cetățenilor, entităților juridice, asociațiilor și oricăror alte entități publice sau private.
MIC1-129	Investiții 1.6.1 – Digitizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne — Proceduri complet refăcute și digitalizate T1	N/A	Numărul	0	7	T4	2023	Proceduri și procese interne complet regândite (7 de procese în total până la 31 decembrie 2023) și care pot fi finalizate integral online (cum ar fi automatizarea birourilor, serviciile de mobilitate și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										e-learning).
MIC1-130	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T1	N/A	Numărul	0	3 500 000	T4	2023	Digitalizarea a 3.5 milioane de dosare judiciare referitoare la ultimii zece ani de procese civile ale instanțelor inferioare („Tribunali”) și ale curților de apel, precum și ultimii zece ani de acte legate de procesele de legitimitate emise de Curtea Supremă („Corte di Cassazione”).
MIC1-131	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Jalonul	Sisteme de cunoștințe ale lacurilor de date privind justiția T1	Raport care atestă începerea executării contractului	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Inceperea executării contractului pentru realizarea a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacurile de date: 1) Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și penale 2) Sistemul de management integrat 3) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor civile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>4) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale</p> <p>5) Sistemul avansat de statistici privind procesele civile și penale</p> <p>6) Sistem automat de identificare a relației dintre victimă și victimă.</p> <p>Executarea fiecărui contract de achiziții publice începe printr-un act administrativ specific al responsabilului procedurii, denumit „executare inițială”.</p>
M1C1-132	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de	Țintă	INPS — Servicii/conținut T2 „Un clic după concepție”	N/A	Numărul	35	70	T4	2023	<p>35 de servicii suplimentare implementate pe site-ul web instituțional al Inps (www.inps.it) .</p> <p>Serviciile sunt accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul va</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	muncă (INAIL)									<p>sugera servicii de interes posibil în funcție de vârstă, caracteristicile muncii, beneficiile percepute și istoricul utilizatorului).</p> <p>Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale ale INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pensii • Absorbanți de șocuri sociale • Indemnizații de șomaj • Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuției de către societate • Servicii pentru lucrătorii din agricultură • Servicii de combatere a fraudei, corupției și transparenței <p>În domeniile instituționale enumerate, serviciile care vor fi puse în aplicare vor viza transmiterea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor în</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>materie de beneficii, monitorizarea stadiului practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii bazate pe nevoile utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi nevoie de noi aplicații.</p> <p>În cele din urmă, vor exista tablouri de bord de monitorizare care vor permite atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor furnizate, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor de decizie.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-133	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INPS — Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2	N/A	Numărul	4 250	8 500	T4	2023	Alți 4 250 de angajați INPS evaluați cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrelui european de competențe digitale: (i) Planifică; (ii) Construiește; (iii) Desfășoară; (iv) Permite; (v) Gestionează. Domeniile de îmbunătățire a competențelor vor fi identificate în funcție de grupul țintă de cursanți.
MIC1-134	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INAIL — Proceduri/servicii reconfigurate complet și digitalizate T1	N/A	Numărul	29	53	T4	2023	Obiectivul este de a realiza 53 (52 %) de procese și servicii instituționale reconceptuate pentru a le face pe deplin digitalizate. Domeniile implicate ale INAIL sunt: Asigurări, servicii sociale și de sănătate, prevenire și securitate, certificări și verificări.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>În special, obiectivul preconizat pentru fiecare zonă este exprimat mai sus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurări: 8 (25%); • Servicii sociale și de sănătate: 18 (50%); • Activități de prevenire și de siguranță: 9 (80%); • Certificări și verificări: 18 (80%).
M1C1-135	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Digitalizarea procedurilor T1	N/A	Numărul	4	15	T4	2023	Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 15 de proceduri legate de gestionarea personalului apărării (cum ar fi recrutarea, ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților) pornind de la un scenariu de referință de patru proceduri deja digitalizate.
M1C1-136	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Digitalizarea certificatelor T1	N/A	Numărul de certificate digitalizat	190 000	450 000	T4	2023	Numărul de certificate de identitate digitalizate (450 000) eliberate de Ministerul Apărării și care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
					e					rulează pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la o valoare de referință de 190 000 de certificate deja digitalizate.
MIC1-137	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Jalonul	Ministerul Apărării — punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet	Portaluri web instituționale și portaluri internet intranet complet funcționale	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Dezvoltarea și punerea în aplicare a (i) portalurilor web instituționale și (ii) a portalurilor intranet pentru nevoile specifice de comunicare internă.
MIC1-138	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1	N/A	Numărul	0	10	T4	2023	Migrația inițială și disponibilitatea operațională a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiuni către o nouă infrastructură cu sursă deschisă. Aceasta include punerea în aplicare a mediului hardware, instalarea de componente cu sursă deschisă de software intermediar și reproiectarea aplicațiilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC1-139	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale	Țintă	Facilitarea cloudului pentru administrația publică locală T1	N/A	Numărul	0	4 083	T3	2024	Migrarea a 4 083 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor, seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are succes.
MIC1-140	Investiții 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale T1	N/A	Procent	0,1	40	T4	2024	Aderarea la proiectarea/modelul comun al site-urilor web/componentelor de servicii constă în: (1) evaluarea proiectelor depuse (2) Evaluarea finalizării proiectului în ceea ce privește indicatorii de utilizabilitate cheie (punctajele de utilizare digitală), prin intermediul platformei dedicate deja disponibile. Administrații (municipalități, instituții

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de învățământ de gradul 1 și 2 și entități specifice de asistență medicală experimentată și de patrimoniu cultural) care aderă la un model comun și la un sistem de proiectare comun, simplificând interacțiunea cu utilizatorii și facilitând întreținerea pentru anii următori.
MIC1-141	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2	N/A	Numărul	15	20	T4	2024	Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 20 de proceduri legate de gestionarea personalului apărării (cum ar fi recrutarea, ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților), pornind de la o valoare de referință de cincisprezece proceduri deja digitalizate cu obiectivul 1.
MIC1-142	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2	N/A	Numărul de certificate digitalizat	450 000	750 000	T4	2024	Numărul de certificate de identitate digitalizate (750 000) eliberate de Ministerul Apărării și care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
					e					rulează pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la o valoare de referință de 450 000 de certificate deja digitalizate cu obiectivul 1.
MIC1-143	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2	N/A	Numărul	10	15	T4	2024	Migrarea finală a patru aplicații critice ale misiunii și a unsprezece aplicații critice care nu au legătură cu misiunea către o nouă infrastructură cu sursă deschisă care cuprinde punerea în aplicare a mediului hardware, instalarea de componente cu sursă deschisă de software intermediar, reproiectarea aplicațiilor, pornind de la o valoare de referință de zece care a migrat deja cu obiectivul 1.
MIC1-144	Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor –	Țintă	Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice	N/A	Numărul	0	55	T2	2025	Până în T2-2025, AgID va oferi sprijin pentru 55 administrație publică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale		digitale							<p>locală, pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Furnizarea a 28 experți tehnici și profesioniști reducerea numărului de erori cu 50 % în cazul a cel puțin 2 de servicii digitale furnizate de fiecare administrație — Diseminarea și formarea cu privire la cel puțin 3 de instrumente menite să reproiecteze și să dezvolte cele mai utilizate servicii digitale deținute de fiecare administrație; Să se asigure că cel puțin 50 % din soluțiile TIC accesibile, inclusiv hardware, software și tehnologii de asistență, sunt disponibile pentru toți lucrătorii cu handicap. Bugetul financiar include un cupon valoric de 490 EUR/an, în medie,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										timp de 2 ani, la care se adaugă costurile cu resursele umane pentru 4 ani.
MIC1-145	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platformele naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și registrul național (ANPR)	N/A	Numărul de cetățeni cu un număr de identificare electronică	17 500 000	42 300 000	T4	2025	Numărul de cetățeni italieni cu identități digitale valide pe platforma națională de identitate digitală.
MIC1-146	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platformele naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și registrul național (ANPR)	N/A	Procent	6 283	16 500	T1	2026	Numărul administrațiilor publice (dintr-un total de 16 500) care adoptă identificarea electronică (eID) (SPID sau CIE).
MIC1-147	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale	Țintă	Facilitarea cloudului pentru administrația publică locală T2	N/A	Numărul	4 083	12 464	T2	2026	Migrarea a 12 464 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are succes.
M1C1-148	Investiții 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale T2	N/A	Procent	40	80	T2	2026	Aderarea la proiectarea/modelul comun al site-urilor web/componentelor de servicii constă în: (1) evaluarea proiectelor depuse (2) Evaluarea finalizării proiectului în ceea ce privește indicatorii de utilizabilitate cheie (punctajele de utilizare digitală), prin intermediul platformei dedicate deja disponibile.
M1C1-149	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor platformei PagoPA T2	N/A	Numărul	11 450	14 100	T2	2026	Să asigure o creștere a numărului de servicii integrate în platformă pentru: - administrațiile publice care s-au alăturat deja platformei (11 450 de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	anunțurilor publice									entități); - noi administrații publice care aderă la platformă (2 650 de noi entități). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final este de a avea, în medie, 50 de servicii pentru municipalități, 20 de servicii pentru regiuni, 20 de servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 15 de servicii pentru școli și universități).
M1C1-150	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T2	N/A	Numărul	7 000	14 100	T2	2026	Asigurarea unei creșteri a numărului de servicii integrate în aplicația „IO” pentru: - administrațiile publice care utilizează deja IO (7 000 de entități); - noi administrații publice care aderă la platformă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(aproximativ 7 100 de noi entități). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final este de a avea, în medie, 50 de servicii pentru municipalități, 20 de servicii pentru regiuni, 20 de servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 15 de servicii pentru școli și universități).
MIC1-151	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării anunțurilor publice digitale T2	N/A	Numărul	800	6 400	T2	2026	Cel puțin 6 400 de administrații publice centrale și municipalități, în ceea ce privește platforma de notificare digitală (DNP), furnizează notificări digitale obligatorii din punct de vedere juridic cetățenilor, entităților juridice, asociațiilor și oricăror alte entități publice sau private.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C1-152	Investiții 1.6.1 – Digitizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne — Proceduri complet refăcute și digitalizate T2	N/A	Numărul	7	45	T2	2026	Proceduri și procese interne complet regândite (45 de procese în total până la 31 august 2026) și care pot fi finalizate integral online (cum ar fi automatizarea birourilor, serviciile de mobilitate și e-learning).
M1C1-153	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T2	N/A	Numărul	0	10 000 000	T2	2026	Digitalizarea a zece milioane de dosare judiciare referitoare la ultimii zece ani de procese civile ale instanțelor inferioare („Tribunali”) și ale curților de apel, precum și a ultimilor zece ani de acte legate de procesele de legitimitate emise de Curtea Supremă („Corte di Cassazione”).
M1C1-154	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Sisteme de cunoștințe ale lacurilor de date privind justiția T2	N/A	Numărul	0	6	T2	2026	Punerea în aplicare a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacurile de date. 1) Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>penale</p> <p>2) Sistemul de management integrat</p> <p>3) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor civile</p> <p>4) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale</p> <p>5) Sistemul avansat de statistici privind procesele civile și penale</p> <p>6) Sistem automat de identificare a relației dintre victimă și victimă.</p> <p>Cele șase elemente sunt sisteme separate care utilizează tehnologii similare. Cadrul sistemelor este același: conectarea datelor și a documentelor care provin din surse interne și externe; modelele sistemelor sunt diferite în funcție de utilizatori (de exemplu,</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalonul Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										judecători în materie civilă și penală) și de obiective (de exemplu, statistici și hotărâri).
MIC1-155	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INAIL — Proceduri/servicii reconfigurate complet și digitalizate T2	N/A	Numărul	53	82	T2	2026	<p>Obiectivul este de a realiza 82 (80 %) de procese și servicii instituționale reconcepute pentru a le face pe deplin digitalizate. Domeniile implicate ale INAIL sunt: Asigurări, servicii sociale și de sănătate, prevenire și securitate, certificări și verificări.</p> <p>În special, obiectivul preconizat pentru fiecare zonă este exprimat mai sus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurări: 26 (80%); • Servicii sociale și de sănătate: 29 (80%); • Activități de prevenire și de siguranță: 9 (80%); • Certificări și verificări: 18 (80%).

B. MISIUNEA 1 COMPONENTA 2:

Axa 1 — Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Axa 1 a Misiunii 1 Componenta 2 a planului italian de redresare și reziliență se referă la investiții și reforme care vizează în principal (i) sprijinirea tranziției digitale și a inovării sistemului de producție prin stimulente pentru investiții în tehnologii, cercetare, dezvoltare și inovare; (ii) implementarea rețelelor de bandă largă ultrarapidă și 5G pentru a reduce decalajul digital, precum și constelațiile și serviciile de sateliți; (iii) promovarea dezvoltării lanțurilor valorice strategice și sprijinirea competitivității întreprinderilor, cu accent pe IMM-uri.

Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea lacunelor care decurg din indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020 în ceea ce privește transformarea digitală a întreprinderilor și deficiențele în materie de conectivitate, cu scopul de a consolida reziliența socială și economică a țării.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „consolida învățarea la distanță și competențele, inclusiv cele digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), de a „promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), de a „promova perfecționarea competențelor, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019), de a „concentra politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare, precum și pe calitatea infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019) și, într-o anumită măsură, de a „promova accesul nebancaar la finanțare al firmelor inovatoare și mai mici” (recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

Axa 2 — Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Principalul obiectiv al axei 2 a componentei 2 a Misiunii 1 este de a îmbunătăți mediul de afaceri pentru a facilita spiritul antreprenorial, precum și condițiile-cadru de concurență pentru a favoriza o alocare mai eficientă a resurselor și creșterea productivității. Principalul instrument pentru atingerea acestor obiective este Legea anuală a concurenței, care urmează să fie adoptată în fiecare an.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 cu privire la necesitatea de a „aborda restricțiile în calea concurenței [...] , inclusiv printr-o nouă lege anuală în domeniul concurenței ” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) .

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Axa 1 — Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Investiția 1: Tranziția 4.0

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor prin stimularea investițiilor private în active și activități care sprijină digitalizarea. Măsura finanțată în cadrul planului italian de redresare și reziliență face parte dintr-un plan mai amplu de tranziție 4.0, care include alte măsuri de sprijin finanțate la nivel național pentru a stimula transformarea digitală a întreprinderilor.

Măsura constă într-un sistem de credit fiscal și acoperă cheltuielile care trebuie declarate în declarațiile fiscale prezentate în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023 (30 noiembrie 2024 pentru întreprinderile al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic). Măsura include, de asemenea, definiția codurilor creditului fiscal, care trebuie identificate printr-o rezoluție a Agenției pentru Venituri pentru a permite beneficiarilor să utilizeze creditele fiscale cu modelul de plată F24.

Creditele fiscale care beneficiază de sprijin acoperă următoarele active și activități:

1. mijloace de producție, constând în: (i) 4.0 (adică avansate din punct de vedere tehnologic) bunuri corporale de capital, cum ar fi mașinile de producție ale căror operațiuni sunt controlate de sisteme computerizate sau senzori/unități, mașini și sisteme utilizate pentru controlul produselor sau proceselor și sisteme interactive; toate acestea trebuie să fie caracterizate de caracteristici digitale, cum ar fi integrarea automatizată și interfața om-mașină; (ii) 4.0 bunuri de capital necorporale, cum ar fi modelarea 3D, sistemele de comunicații între factori, inteligența artificială și software-ul de învățare automată, sistemele, platformele și aplicațiile; (iii) bunurile de capital intangibile standard, cum ar fi programele informatice legate de administrarea afacerilor. Aceasta acoperă creditele fiscale prezentate în declarațiile fiscale în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023 (30 noiembrie 2024 pentru întreprinderile al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic).
2. activități de cercetare, dezvoltare și inovare, constând în cercetare și dezvoltare, inovare tehnologică, inovare ecologică și digitală și activități de proiectare. Aceasta acoperă creditele fiscale prezentate în declarațiile fiscale în perioada sâmbătă, 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2023 (30 noiembrie 2024 pentru întreprinderile al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic).
3. activități de formare, desfășurate pentru a dobândi sau a consolida cunoștințele privind tehnologiile relevante, cum ar fi analiza volumelor mari de date și a datelor, interfața om-mașină, internetul obiectelor, integrarea digitală a proceselor operaționale, securitatea cibernetică. Aceasta acoperă creditele fiscale prezentate în declarațiile fiscale în perioada sâmbătă, 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2023 (30 noiembrie 2024 pentru întreprinderile al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic).

Măsura include instituirea unui comitet științific care să includă experți din Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Banca Italiei pentru a evalua impactul economic al schemei.

Reforma 1: Reforma sistemului proprietății industriale

Principalul obiectiv al reformei este de a adapta sistemul de proprietate industrială la provocările moderne și de a se asigura că potențialul de inovare contribuie în mod eficace la redresarea și reziliența țării. Mai precis, aceasta urmărește să urmărească următoarele obiective: îmbunătățirea sistemului de protecție a proprietății industriale; încurajarea utilizării și diseminării proprietății industriale, în special de către IMM-uri; facilitarea accesului la activele necorporale și partajarea acestora, asigurând în același timp un randament echitabil al investițiilor; garantarea unei respectări mai riguroase a proprietății industriale; și consolidarea rolului Italiei în forurile europene și internaționale privind proprietatea industrială.

Măsura vizează reforma Codului italian al proprietății industriale, care acoperă cel puțin următoarele domenii: (i) să revizuiască cadrul de reglementare pentru a consolida protecția drepturilor de proprietate industrială și pentru a simplifica procedurile, (ii) să consolideze sprijinul acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) să îmbunătățească dezvoltarea aptitudinilor

și a competențelor, (iv) să faciliteze transferul de cunoștințe și (v) să consolideze promovarea serviciilor inovatoare.

Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale

Obiectivul investiției este de a sprijini sistemul de proprietate industrială și de a însoți reforma acestuia, astfel cum se prevede în cadrul reformei 1 a acestei componente. Măsura include sprijin financiar pentru proiectele legate de proprietatea industrială ale întreprinderilor și ale organismelor de cercetare, cum ar fi măsurile legate de brevete (Brevetti+), programele de validare a conceptului (POC) și consolidarea birourilor de transfer de tehnologie (TTO).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud cercetarea și dezvoltarea dedicate următoarelor liste de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval¹; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante²; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare³ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁴; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Axa 2 — Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Reforma 2: Legile anuale ale concurenței pentru 2021, 2022, 2023 și 2024

Legea concurenței se adoptă în fiecare an, sporind procedurile competitive de atribuire a contractelor de servicii publice pentru servicii publice locale (în special în domeniul deșeurilor și al transportului public), evitând prelungirea nejustificată a concesiunilor în porturi, autostrăzi, stații de încărcare electrică și energie hidroelectrică operatorilor tradiționali din multe sectoare, prevăzând reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice, revizuirea normelor privind cumularea și aplicarea principiului general al proporționalității în ceea ce privește durata și

¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

compensarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice. Legea concurenței va spori, de asemenea, stimulentele pentru ca regiunile să își atribuie contracte de servicii publice pentru servicii feroviare regionale. Se introduce, de asemenea, o separare clară între funcțiile de reglementare/control și gestionarea contractelor.

În ceea ce privește măsurile sectoriale specifice, legile anuale în domeniul concurenței includ măsuri în sectoarele energiei (electricitate, gaz și apă), gestionării deșeurilor și transporturilor (porturi, căi ferate și autostrăzi), care completează investițiile și reformele din cadrul misiunilor 2 și 3. Măsurile de însoțire menite să asigure adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul de energie electrică intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2022. Legea anuală a concurenței din 2022 adoptă în special Planul de dezvoltare a rețelei de energie electrică și promovează introducerea contoarelor inteligente de energie electrică de a 2-a generație, care vor ajunge la 33 de milioane de unități pe întreg teritoriul Italiei la 31 decembrie 2025.

În plus, legile trebuie să îmbunătățească mediul de afaceri cel puțin prin: (i) alinierea normelor privind controlul concentrărilor economice la legislația UE, (ii) consolidarea, digitalizarea și profesionalizarea autorităților de supraveghere a pieței și (iii) reducerea perioadei de acreditare pentru furnizarea de informații privind angajații, de la șapte la patru zile pentru a reduce numărul de zile necesare pentru înființarea unei întreprinderi.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C2-1	Investiția 1: Tranziția 4.0	Jalonul	Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale tranzitorii din 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și instituirea comitetului științific	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și prevederea din actele de punere în aplicare aferente, indicând intrarea lor în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Actele juridice pun la dispoziția potențialilor beneficiari creditele fiscale de tranziție 4.0. Acestea sunt credite fiscale pentru (i) 4.0 (adică avansate din punct de vedere tehnologic) bunuri de capital corporale, (ii) 4.0 bunuri de capital necorporale, (iii) bunuri de capital necorporale standard, (iv) activități de cercetare, dezvoltare și inovare și (v) activități de formare. Codurile creditului fiscal sunt definite printr-o rezoluție a Agenției pentru Venituri pentru a permite beneficiarilor să utilizeze creditele fiscale cu modelul de plată F24. Se instituie un comitet științific care include experți din Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Dezvoltării

Număr secvențial	Măsură	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Economice și Banca Italiei prin adoptarea unui decret ministerial pentru evaluarea impactului economic al creditelor fiscale Tranziția 4.0.
MIC2-2	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Creditele fiscale de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022	N/A	Numărul	0	69 900	T2	2024	Cel puțin 69 900 credite fiscale tranzitorii 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital intangibile standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022. Se preconizează că, în special: au fost acordate întreprinderilor cel puțin 17 700 de credite fiscale pentru 4.0 de bunuri de capital corporale, pe baza

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022;</p> <p>- au fost acordate întreprinderilor cel puțin 27 300 de credite fiscale pentru 4.0 de bunuri de capital necorporale, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și sâmbătă, 31 decembrie 2022;</p> <p>— au fost acordate întreprinderilor cel puțin 13 600 de credite fiscale pentru bunurile de capital intangibile standard, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022;</p> <p>cel puțin 10 300 de credite fiscale pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare au fost acordate întreprinderilor, pe baza declarațiilor fiscale</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										prezentate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022; - au fost acordate întreprinderilor cel puțin 1 000 de credite fiscale pentru activități de formare, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei relevante pentru prezentarea declarațiilor fiscale aferente tuturor creditelor fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2022 la 30 noiembrie 2023.
MIC2-3	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Creditele fiscale de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe	N/A	Numărul	69 900	111 700	T2	2025	Cel puțin 111 700 credite fiscale tranzitorii 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2023							corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital intangibile standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și duminică, 31 decembrie 2023. Se preconizează că, în special: au fost acordate întreprinderilor cel puțin 26 900 de credite fiscale pentru 4.0 de bunuri de capital corporale, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și duminică, 31 decembrie 2023; au fost acordate întreprinderilor cel puțin 41 500 de credite fiscale pentru 4.0 de bunuri de capital necorporale, pe baza declarațiilor fiscale

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023;</p> <p>— au fost acordate întreprinderilor cel puțin 20 700 de credite fiscale pentru bunurile de capital intangibile standard, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și duminică, 31 decembrie 2023;</p> <p>cel puțin 20 600 de credite fiscale pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare au fost acordate întreprinderilor, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2023;</p> <p>- cel puțin 2 000 de credite fiscale pentru activități de formare au fost acordate firmelor, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>2023.</p> <p>Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei relevante pentru prezentarea declarațiilor fiscale aferente tuturor creditelor fiscale enumerate mai sus se prelungește de la duminică, 31 decembrie 2023 la sâmbătă, 30 noiembrie 2024.</p> <p>Scenariul de referință se referă la numărul de credite fiscale tranzitorii din 4.0 care au fost acordate firmelor, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022 pentru 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale și bunuri necorporale standard, pe baza declarațiilor fiscale</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										prezentate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022 pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare și activități de formare. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, declarațiile fiscale prezentate până la 30 noiembrie 2023 se includ, de asemenea, în scenariul de referință pentru toate creditele fiscale enumerate mai sus.
M1C2-4	Reforma 1: Reforma sistemului proprietății industriale	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante	Dispoziția din lege care indică intrarea în vigoare a noului cod al proprietății industriale și dispoziția din actele de punere în aplicare aferente care indică intrarea	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Noul decret legislativ modifică Codul italian al proprietății industriale (Decretul legislativ nr. 30 din 10 februarie 2005) și acoperă cel puțin următoarele domenii: (i) revizuirea cadrului de reglementare în vederea consolidării protecției drepturilor de proprietate industrială și a simplificării procedurilor,

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				lor în vigoare						(ii) consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) îmbunătățirea dezvoltării aptitudinilor și a competențelor, (iv) facilitarea transferului de cunoștințe, (v) consolidarea promovării serviciilor inovatoare.
M1C2-5	Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale	Țintă	Proiecte sprijinite prin oportunități de finanțare legate de proprietățile industriale	N/A	Numărul	0	254	T4	2025	Cel puțin 254 de proiecte suplimentare sprijinite prin oportunități de finanțare legate de proprietățile industriale pentru întreprinderi și organismele de cercetare, cum ar fi măsurile legate de brevete (Brevetti+), programele de validare a conceptului (POC) și birourile de transfer de tehnologie (TTO), în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la „principiul

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
MIC2-6	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2021.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este cazul) se adoptă și intră în vigoare până la 31 decembrie 2022.</p> <p>Se referă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea respectării normelor antitrust - Servicii publice locale - Energie - Transporturi - Deșeuri - Înființarea unei

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>întreprinderi - Supravegherea pieței</p> <p>Asigurarea respectării normelor antitrust: i. Înlăturarea unor obstacole suplimentare în calea controlului fuziunilor prin alinierea în continuare a normelor italiene în materie de control al fuziunilor la legislația UE.</p> <p>Servicii publice locale: ii. Consolidarea și utilizarea pe scară mai largă a principiului concurenței pentru contractele de servicii publice locale, în special în domeniul deșeurilor și al transportului public local.</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>iii. Să limiteze atribuirile directe solicitând autorităților publice locale să justifice orice abatere de la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii (în conformitate cu articolul 192 din Codul achizițiilor publice).</p> <p>iv. Să prevadă reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice prin punerea în aplicare a articolul 19 din Legea nr. 124/2015 ca text unic privind serviciile publice locale, în special în domeniul gestionării deșeurilor.</p> <p>v. Norme și mecanisme de agregare stimulează sindicatele municipalităților pentru a reduce numărul entităților și al autorităților</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>contractante prin corelarea acestora cu agregările teritoriale optime („ambiti territoriali ottimali”) și cu zonele și nivelurile adecvate ale serviciilor de transport public local și regional („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) de cel puțin 350.000 de locuitori.</p> <p>Actul juridic privind serviciile publice locale care pune în aplicare articolul 19 din Legea nr. 124/2015 trebuie cel puțin:</p> <p>— definirea serviciilor publice pe baza criteriilor legislației UE;</p> <p>prevede principii generale de furnizare, reglementare și gestionare a serviciilor</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>publice locale;</p> <p>să stabilească un principiu general al proporționalității în ceea ce privește durata contractelor de servicii publice;</p> <p>să separe în mod clar funcțiile de reglementare și control și de gestionare a contractelor de servicii publice;</p> <p>— să se asigure că autoritățile publice locale justifică creșterea numărului de acțiuni ale societăților participante pentru atribuirea de contracte la nivel intern;</p> <p>să prevadă compensarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice, pe baza costurilor supravegheate de către o autoritate de reglementare independentă (de</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>exemplu, ARERA pentru energie sau ART pentru transport);</p> <p>— limitarea duratei medii a contractelor interne și reducerea și armonizarea între entitățile ofertante a duratei standard a contractelor licitate, cu condiția ca durata să asigure echilibrul economic și financiar al contractelor, inclusiv pe baza criteriilor stabilite de Autoritatea Transports.</p> <p>Energie:</p> <p>vi. Să impună obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru energia hidroelectrică și să definească cadrul de reglementare pentru concesiunile de energie</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>hidroelectrică.</p> <p>vii. Introducerea obligativității licitației pentru contractele de concesiune pentru distribuția de gaze.</p> <p>viii. Să stabilească cerințe transparente și nediscriminatorii pentru alocarea spațiilor publice pentru încărcarea electrică sau pentru selectarea punctelor de încărcare/a operatorilor de stații.</p> <p>ix. Eliminarea tarifelor reglementate pentru alimentarea cu energie electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice.</p> <p>Cadrul concurențial pentru concesiunile de energie hidroelectrică trebuie cel puțin:</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<ul style="list-style-type: none"> - Solicită ca instalațiile hidroelectrice importante să fie reglementate prin criterii generale și uniforme la nivel central. - Solicită regiunilor să definească criteriile economice care stau la baza duratei contractelor de concesiune. - Eliminarea treptată a posibilității de prelungire a contractelor (astfel cum a statuat deja Curtea Constituțională italiană). - Solicită regiunilor să armonizeze criteriile de acces la criteriile de licitație (pentru a crea un mediu de afaceri previzibil). <p>Transportul:</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>x. Să stabilească criterii clare, nediscriminatorii și transparente pentru atribuirea concesiunilor portuare.</p> <p>xi. Eliminarea barierelor din calea fuzionării activităților de concesiune portuară de către concesionarii portuari în mai multe porturi mari și mijlocii.</p> <p>xii. Să elimine barierele care împiedică concesionarii să furnizeze ei înșiși unele dintre serviciile portuare și să utilizeze propriile echipamente, fără a aduce atingere siguranței lucrătorilor, cu condiția ca respectivele condiții necesare pentru protecția siguranței lucrătorilor să fie necesare și proporționale cu</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>obiectivul de asigurare a siguranței în zonele portuare.</p> <p>xiii. Simplificarea revizuirii procedurilor de revizuire a planurilor de autorizare a porturilor.</p> <p>xiv. Punerea în aplicare a articolul 27 alineatul (2) litera (d) din Decretul-lege nr. 50/2017, care prevede stimulente pentru ca regiunile să participe la licitații pentru contractele lor regionale de transport feroviar.</p> <p>Deșeurile:</p> <p>xv. Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de tratare a deșeurilor.</p> <p>Deschiderea unei afaceri:</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>xvi. Să reducă perioada de acreditare pentru furnizarea de informații despre angajați, de la șapte la patru zile, pentru a reduce numărul de zile necesare pentru înființarea unei întreprinderi.</p> <p>Supravegherea pieței:</p> <p>xvii. Consolidarea autorităților naționale de supraveghere a pieței în cel mult zece agenții situate în principalele regiuni ale Italiei, fiecare dintre acestea acoperind toate grupele de produse și raportându-se ofițerului unic de legătură instituit în conformitate cu Regulamentul 2019/1020 („Pachetul bunuri”).</p> <p>xviii. Să solicite autorităților naționale de</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>supraveghere a pieței să efectueze inspecții digitale ale produselor și colectarea de date, să aplice inteligența artificială pentru a identifica produsele periculoase și ilicite și să identifice tendințele și riscurile de pe piața unică.</p> <p>xix. Să solicite autorităților naționale de supraveghere a pieței să includă formarea și utilizarea sistemului de informare și comunicare pentru supravegherea pieței paneuropene.</p> <p>xx. Înființarea de noi laboratoare acreditate pentru testarea produselor pentru toate grupele de produse. Aceste laboratoare efectuează teste privind comerțul electronic, teste fizice de laborator, acțiuni comune</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										(autorități vamale/de supraveghere a pieței; două sau mai multe autorități naționale de supraveghere a pieței, autorități naționale și autorități ale pieței din UE).
M1C2-7	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare legate de energie și a legislației secundare (dacă este necesar)	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare legate de energie și a legislației secundare (dacă este necesar)	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare legate de energie și a legislației secundare (dacă este necesar) pentru: I. Eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru microîntreprinderi și gospodării începând cu 1 ianuarie 2023. II. Să adopte măsuri complementare pentru a sprijini adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul de energie

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>electrică.</p> <p>Măsurile de însoțire pentru a asigura adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul de energie electrică prevăd cel puțin următoarele:</p> <p>— Licitează baza de clienți pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru noii intrați pe piață.</p> <p>Să fixeze un plafon ca cotă de piață maximă disponibilă pentru fiecare furnizor;</p> <p>— Să permită consumatorilor italieni să solicite furnizorului lor de energie să divulge datele privind facturarea unui furnizor terț;</p> <p>Creșterea transparenței cu privire la factura de</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										energie electrică, oferind consumatorilor acces la subcomponentele „spesi per oneri di sistema”; — Eliminarea cerinței ca furnizorii să perceapă taxe care nu au legătură cu sectorul energetic.
M1C2-8	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021.
M1C2-9	Reforma 2: Legile	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a	Dispoziție care indică intrarea	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Adoptarea Legii anuale a concurenței din 2022

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	anuale în domeniul concurenței		concurenței pentru anul 2022	În vigoare a Legii anuale a concurenței din 2022.						<p>Dreptul anual al concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la duminică, 31 decembrie 2023.</p> <p>Acesta:</p> <p>I. adoptarea planului de dezvoltare a rețelei de energie electrică;</p> <p>II. promovarea introducerii contoarelor inteligente de energie electrică de a 2-a generație.</p>
M1C2-10	Reforma 2: Legile anuale în domeniul	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare,	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (dacă este necesar), inclusiv a tuturor

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	concretenței		legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022	inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022						reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor menționate anterior care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022.
MIC2-11	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2023.	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Adoptarea Legii anuale a concurenței din 2023. Dreptul anual al concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2024. Acesta include cel puțin următoarele măsuri în

Număr secvențial	Măsură	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>sectorul transporturilor/autostrăzilor:</p> <p>să impună obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru autostrăzi și să defină cadrul de reglementare pentru concesiunile de autostrăzi, fără a aduce atingere dispozițiilor interne care se încadrează în limitele stabilite de legislația UE;</p> <p>— să solicite calcularea unui plafon tarifar de către ART (autoritatea de reglementare în domeniul transporturilor) pe baza unei analize comparative a costurilor istorice ale întregului sector economic, în conformitate cu criterii clare, uniforme și transparente;</p> <p>să solicite organizarea de</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>licitații pentru achiziționarea de pachete de concesiuni de autostrăzi;</p> <p>să solicite o descriere detaliată a obiectului contractului de concesiune;</p> <p>— consolidarea controalelor efectuate de Ministerul Infrastructurii cu privire la executarea lucrărilor pe autostrăzi;</p> <p>— prevenirea reînnoirii automate a contractelor de concesiune și asigurarea conformității atribuirilor interne (*)</p> <p>reglementează condițiile de reziliere a contractului;</p> <p>— reducerea condițiilor de reziliere a contractului;</p> <p>— reducerea, într-o perioadă de timp rezonabilă (în termen de</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>maximum cinci ani), a ponderii contractelor de achiziții publice de la 40 % la 20 %, fără a aduce atingere nivelurilor ocupaționale.</p> <p>(*) în ceea ce privește încredințările interne, legea:</p> <p>să solicite o verificare ex ante obligatorie a legalității încredințării interne și să interzică lansarea procedurii de licitație sau a mandatelor interne fără această verificare;</p> <p>— să încredințeze Autorității pentru Reglementarea Transporturilor instrumente și competențe adecvate pentru a efectua aceste verificări, precum și sprijin (juridic) din</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										<p>partea Autorității Naționale Anticorupție (ANAC);</p> <p>să includă instalarea unui număr minim de puncte de reîncărcare cu energie electrică drept criterii de atribuire a noilor concesiuni de autostrăzi.</p> <p>În ceea ce privește rezilierea contractului în interes public, legea prevede cel puțin o compensație adecvată pentru a permite concesionarului să recupereze investițiile care nu au fost amortizate integral. În ceea ce privește rezilierea contractului pentru o încălcare gravă, legea prevede un echilibru adecvat între restituirea daunelor solicitate</p>

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										concesionarului și o compensație justă pentru investițiile care nu au fost încă recuperate. Cazurile de încălcare gravă sunt identificate în mod explicit prin lege.
M1C2-12	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2023	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2023	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (dacă este necesar), inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2023.
M1C2-13	Reforma 2: Legile anuale în domeniul	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Adoptarea Legii anuale a concurenței din 2024. Proiectul de lege este

Număr secvențial	Măsură	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	concrenței		anul 2024	concrenței din 2024.						prezentat Parlamentului până în iunie 2024. Acesta este aprobat de camere până la sfârșitul anului 2024. Legislație secundară (dacă este necesar) nu mai târziu de 4T2025.
M1C2-14	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concrenței	Țintă	Milioane de contoare inteligente 2G instalate.	N/A	Numărul	20	33	T4	2025	Trebuie instalate cel puțin 33 milioane de contoare inteligente 2G.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 2: Inovare și tehnologie în domeniul microelectronicii

Obiectivul investiției este de a sprijini dezvoltarea lanțului valoric strategic al microelectronicii prin investiții în substraturi de carbură de siliciu, care reprezintă o contribuție necesară pentru fabricarea de dispozitive de înaltă performanță. Investiția este pusă în aplicare în conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat și se preconizează că va avea efecte pozitive asupra ocupării forței de muncă.

Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)

Obiectivul investiției este de a finaliza rețeaua națională de telecomunicații ultrarapidă și 5G pe întreg teritoriul național. Se preconizează că această investiție va contribui în mod semnificativ la obiectivele tranziției digitale și la reducerea decalajului digital în Italia.

Investiția include atribuirea de concesiuni și cuprinde cinci proiecte de conectare mai rapide:

1. „Italia a 1 Giga”, care va furniza 1 gigabit/s la descărcare și 200 Mbit/s la încărcarea conectivității în zone gri și negre de acces de generație următoare (NGA). Aceste zone sunt definite după încheierea unui exercițiu de cartografiere;
2. «Italia 5G», care furnizează conexiuni 5G în zonele cu disfuncționalități ale pieței, care sunt zone în care nu au fost instalate rețele mobile; sau sunt disponibile numai rețele 3G și nu sunt planificate rețele mobile 4G și/sau 5G în viitorul apropiat; sau există o disfuncționalitate demonstrată a pieței;
3. „Școli conectate”, care asigură o conectivitate în bandă largă de 1 Gigabit/s în clădirile școlii;
4. „Unități de asistență medicală conectate”, care asigură conectivitate în bandă largă de 1 gigabit/s pentru unitățile de asistență medicală publică;
5. „Insule mici conectate”, care oferă conectivitate în bandă ultralargă unor insule mai mici selectate care nu au legături fibroase cu continentul.

Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială

Obiectivul investiției este de a dezvolta conexiuni prin satelit în vederea tranziției digitale și verzi și de a contribui la dezvoltarea sectorului spațial. Investiția are, de asemenea, scopul de a permite servicii precum comunicații securizate și infrastructuri de monitorizare pentru diferite sectoare ale economiei și, în acest scop, include atât activități în amonte (servicii de lansare, producție și exploatare de sateliți și infrastructuri), cât și activități în aval (generarea de produse și servicii facilitate).

Investiția include atribuirea de contracte de achiziții publice și cuprinde patru proiecte:

1. SATCOM, care constă în (i) activități în amonte: inclusiv specificarea, proiectarea, dezvoltarea a trei componente, în special internetul obiectelor bazat pe sateliți mici, o misiune de comunicare cuantică bazată pe actualele prototipuri de dezvoltare pentru a permite dezvoltarea tehnologiilor și pentru misiunile de telecomunicații optice/fotonice, precum și consolidarea infrastructurilor existente; (ii) Activități în aval: inclusiv proiectarea, dezvoltarea și exploatarea unui hub și a unor platforme pentru furnizarea de servicii satcom.
2. Observarea Pământului (OE), care constă în (i) activități în amonte: inclusiv specificarea, proiectarea, dezvoltarea unei constelații pentru teledetecție [radare cu apertură sintetică (SAR), hiperspectrală] și achiziționarea de lansări axate pe monitorizarea terestră, a mării și a atmosferei; (ii) Activități în aval: inclusiv realizarea în sudul Italiei a unui incubator pentru

- aplicații și servicii de observare a Pământului și realizarea proiectului CyberItaly care cuprinde crearea unei replici digitale a țării.
3. Space Factory, alcătuit din două subproiecte: (i) Factoria spațială 4.0: specificarea, proiectarea și construirea de instalații digitale de producție, asamblare și testare pentru sateliții mici și punerea în aplicare a unui sistem informatic fizic de producție și înfrățire digitală prin satelit care vizează stabilirea unei legături bidirecționale între modelul digital și omologul său fizic; (ii) Accesul la spațiu: cercetarea, dezvoltarea și crearea de prototipuri pentru realizarea de tehnologii ecologice pentru generația viitoare de motoare și lansatoare, inclusiv demonstrarea în zbor a tehnologiilor selectate.
 4. Economia pe orbită, care constă în punerea în aplicare a unui demonstrator pentru tehnologii de întreținere pe orbită pentru interoperabilitatea pe orbită; creșterea capacității naționale de supraveghere și urmărire spațială (SST), inclusiv o rețea de senzori de la sol pentru observarea și urmărirea deșeurilor spațiale; proiectarea, dezvoltarea, punerea în funcțiune a activelor pentru achiziționarea și gestionarea și furnizarea serviciului de date în sprijinul activităților de gestionare a traficului spațial.

Se preconizează că investiția nu are obiective și implicații militare sau de apărare.

Investiția 5: Politicile privind lanțul industrial de aprovizionare și internaționalizarea

Obiectivul investiției este de a consolida lanțurile de aprovizionare industriale, în special prin facilitarea accesului la finanțare, și de a promova competitivitatea întreprinderilor (în special a IMM-urilor), în special prin sprijinirea internaționalizării acestora și prin consolidarea rezilienței lor după criza provocată de pandemia de COVID-19.

Investiția constă în două linii de intervenție:

1. Refinanțarea fondului 394/81 gestionat de SIMEST. Acesta constă în refinanțarea unui fond existent gestionat în prezent de agenția publică SIMEST, care oferă sprijin financiar întreprinderilor, în special IMM-urilor, pentru a sprijini internaționalizarea acestora prin diverse instrumente, cum ar fi programele de acces pe piețele străine și dezvoltarea comerțului electronic.
2. Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Acesta constă în sprijinirea financiară a întreprinderilor, prin intermediul instrumentului contractului de dezvoltare, pentru proiecte legate de lanțurile valorice strategice cheie, cum ar fi programele de dezvoltare industrială, programele de dezvoltare a protecției mediului, mobilitatea durabilă și activitățile turistice.

Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții în conformitate cu obiectivele Regulamentul (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului „A nu cauza prejudicii semnificative”, astfel cum se specifică în Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Italia și entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

- i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și

- ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁵; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁶; (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁷ și stațiile de tratare mecano-biologică⁸; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

⁵ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Număr secvențial	Măsură	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
MIC2-15	Investiția 2: Inovare și tehnologie în domeniul microelectronicii	Țintă	Capacitatea de producție a substraturilor de carbură de siliciu	N/A	Numărul	0	374 400	T2	2026	Realizarea unei capacități de producție suplimentare de cel puțin 374 400 substraturi de carbură de siliciu/an. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de angajarea a cel puțin 700 de persoane suplimentare legate de capacitatea suplimentară.
MIC2-16	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte

	5G)		rapidă	publice pentru proiecte de conectare mai rapidă						de conectare mai rapidă, care vor consta în: (i) „Italia a 1 Giga”, (ii) „Italia 5G”, (iii) „școli conectate”, (iv) „unități medicale conectate”; și (v) „insule mici conectate”
M1C2-17	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Unități rezidențiale prevăzute cu conectivitate de 1 Gbps	N/A	Numărul	0	8 500 000	T2	2026	Cel puțin 8 500 000 de unități rezidențiale suplimentare (dintre care cel puțin 450 000 de gospodării dispersate, adică situate în zone îndepărtate) conectate la o conectivitate de cel puțin 1 Gbps prin fibră până acasă/clădire (FTTH/B), acces fără fir fix (FWA) sau 5G
M1C2-18	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă	Țintă	Clădiri școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps	N/A	Numărul	0	21 279	T2	2026	Cel puțin 9 000 școli suplimentare și 12 279 de unități

	ultrarapidă și 5G)									medicale publice dotate cu conectivitate de cel puțin 1 Gbps
M1C2-19	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Insulele beneficiază de conectivitate în bandă ultralargă.	N/A	Numărul	0	18	T4	2023	Cel puțin alte 18 de insule care nu au legături fibroase cu continentul beneficiază de conectivitate în bandă ultralargă prin intermediul unui nou sistem optic backhaul
M1C2-20	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Drumuri și coridoare suburbane cu acoperire 5G la 1 Gbps	N/A	Numărul	0	12 600	T2	2026	Cel puțin 12 600 km suplimentari de drumuri și coridoare suburbane prevăzute cu o acoperire 5G de cel puțin 1 Gbps
M1C2-21	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Zone de disfuncționalitate a pieței cu acoperire 5G de 1 Gbps	N/A	Numărul	0	15 000	T2	2026	Cel puțin 15 000 km ² suplimentare de zone cu disfuncționalități ale pieței prevăzute cu

										acoperire 5G de cel puțin 1 Gbps
M1C2-22	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei prin satelit și al proiectelor spațiale	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru tehnologia prin satelit și proiectele spațiale	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru tehnologia prin satelit și proiectele spațiale, care constau în (i) Satcom, (ii) observarea Pământului, (iii) <i>Space Factory</i> și (iv) economia pe orbită
M1C2-23	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Țintă	Telescoape terestre, centru SST operațional, demonstrator de propulsie în fabrică spațială și lichid	N/A	Numărul	0	6	T2	2026	Cel puțin trei telescoape de înaltă performanță suplimentare capabile să identifice obiecte spațiale, un centru operațional de supraveghere și urmărire spațială (SST) (rețea de observare și urmărire a

										deșeurilor spațiale), o fabrică spațială [linii integrate pentru fabricarea, asamblarea, integrarea și testarea sateliților de mici dimensiuni], un demonstrator de propulsie lichidă pentru noua generație de lansatoare instalate
M1C2-24	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Țintă	Constelații sau dovada conceptului de constelații desfășurate	N/A	Numărul	0	2	T2	2026	Cel puțin două constelații suplimentare sau dovada conceptului de constelații desfășurate în cadrul inițiativelor Satcom și de observare a Pământului
M1C2-25	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia	Țintă	Servicii furnizate administrațiilor publice	N/A	Numărul	0	8	T2	2026	Cel puțin opt servicii suplimentare furnizate

	spațială								administrațiilor publice care decurg din inițiativele spațiale sprijinite, cum ar fi serviciile costiere și monitorizarea zonelor marine costiere, serviciile de calitate a aerului, serviciul de mișcare la sol, acoperirea și utilizarea terenurilor, serviciile hidrometeorologice, serviciile de alimentare cu apă, serviciile de urgență, serviciile de securitate.	
M1C2-26	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Jalonul	Intrarea în vigoare a refinanțării fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Decretului (Decretului) legislativ (e) de refinanțare a componentei	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Decretul (decretele) legislativ (e) prevede (prevăd) refinanțarea componentei de grant și de împrumut a Fondului 394/81.

				<p>de grant și de împrumut a Fondului 394/81</p> <p>Aprobarea deciziei Consiliului de stabilire a criteriilor de selecție a proiectelor care urmează să fie finanțate</p>						<p>Consiliul de administrație al fondului aprobă o decizie de stabilire a politicii de investiții.</p> <p>Politica de investiții legată de refinanțarea fondului 394/81 definește cel puțin: (i) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentul (UE) 2021/241; termenii de referință includ criteriile de eligibilitate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) proiectelor sprijinite în</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										<p>cadrul acestei măsuri prin utilizarea verificării durabilității, o listă de excludere și cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, prevalența IMM-urilor, și criteriile lor de eligibilitate, (iv) dispoziții privind reinvestirea potențialelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care nu sunt reutilizate în temeiul Regulamentul (UE) 2021/241.</p> <p>Acordul</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
M1C2-27	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Țintă	IMM-uri care au primit sprijin din partea Fondului 394/81	N/A	Numărul	0	4 000	T4	2021	Cel puțin 4 000 de IMM-uri suplimentare au primit sprijin din Fondul 394/81 începând cu 1 ianuarie 2021
M1C2-28	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a decretului	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Politica de investiții a contractelor de dezvoltare definește cel puțin: (i) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele

										Regulamentul (UE) 2021/241; termenii de referință includ criteriile de eligibilitate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea verificării durabilității, o listă de excludere și cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați și criteriile de eligibilitate ale acestora, (iv) dispoziții privind
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>reinvestirea potențialelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care acestea nu sunt reutilizate pentru a replăti ratele dobânzii prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241.</p> <p>Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01).</p>
M1C2-29	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare.	Țintă	Contracte de dezvoltare semnate	N/A	Numărul	0	40	T4	2023	Au fost semnate cel puțin 40 contracte de dezvoltare, în conformitate cu politica lor de

										investiții. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de activarea unor investiții de cel puțin 1 500 de milioane EUR.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. MISIUNEA 1 COMPONENTA 3: Turism și cultură 4.0.

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Italiei se axează pe relansarea a două sectoare puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19: cultură și turism. Măsurile legate de sectorul culturii urmăresc să facă siturile culturale mai accesibile atât din punct de vedere digital, cât și fizic, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai sigure în ceea ce privește dezastrelor naturale, să sprijine redresarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv prin sprijinirea atractivității siturilor culturale mici și a arhitecturii rurale, pentru a consolida, de asemenea, coeziunea teritorială. Sunt avute în vedere trei seturi de măsuri: i) intervenții pentru dezvoltarea patrimoniului cultural pentru generația următoare, inclusiv investiții pentru tranziția digitală și îmbunătățirea eficienței energetice a siturilor culturale, ii) regenerarea bazată pe cultură a siturilor istorice mici, patrimoniul religios și rural; iii) intervenții pentru industriile culturale și creative 4.0. Măsurile legate de turism vizează creșterea competitivității sectorului, inclusiv prin reducerea fragmentării sectorului și îmbunătățirea economiilor de scară, îmbunătățirea și îmbunătățirea standardelor sectorului hotelier, încurajarea inovării digitale și a utilizării noilor tehnologii de către operatori și sprijinirea tranziției către o economie verde a sectorului. În acest sens, sunt avute în vedere măsuri de sprijinire a întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, care lucrează în sectorul turismului și a operatorilor turistici, inclusiv prin investiții în instrumente digitale.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei, în special cu privire la necesitatea de a „promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică și a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020). Acestea sprijină, de asemenea, coeziunea socială și teritorială și competitivitatea economiei italiene, promovând în același timp digitalizarea și sustenabilitatea sectorului turismului.

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 1.1 – Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural

Măsura include acțiuni de digitalizare a patrimoniului cultural italian, pentru a îmbunătăți accesul la resursele culturale și la serviciile digitale.

Intervenția creează o nouă infrastructură digitală națională pentru colectarea, integrarea și păstrarea resurselor digitale, punându-le la dispoziția publicului prin intermediul unor platforme dedicate. Intervențiile asupra patrimoniului „fizic” sunt însoțite de digitalizarea muzeelor, arhivelor, bibliotecilor și siturilor culturale, pentru a le permite cetățenilor să exploreze noi forme de beneficii ale patrimoniului cultural.

Investiția 1.2: Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces și o participare mai ample la cultură

Măsura vizează eliminarea barierelor arhitecturale, culturale și cognitive din mai multe instituții culturale italiene. Intervențiile se combină cu formarea personalului administrativ și a operatorilor culturali, promovând o cultură a accesibilității și dezvoltând cunoștințe de specialitate privind aspectele juridice, primirea, medierea culturală și promovarea.

Investiția 1.3: Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee

Măsura îmbunătățește eficiența energetică a clădirilor legate de sectorul cultural și creativ. Acestea se regăsesc adesea în instalații învechite, ineficiente din punct de vedere energetic, care generează costuri ridicate de întreținere legate de climatizare, iluminat, comunicații și siguranță. Investiția finanțează acțiuni de îmbunătățire a eficienței energetice a muzeelor, cinematografelor și teatrelor italiene (atât publice, cât și private).

Reforma 3.1: Adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale

Scopul reformei este de a îmbunătăți amprenta ecologică a evenimentelor culturale (cum ar fi expozițiile, festivalurile, evenimentele culturale și evenimentele muzicale) prin includerea unor criterii sociale și de mediu în achizițiile publice pentru evenimente culturale finanțate, promovate sau organizate de autoritatea publică.

Investiția 3.3: Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii de a gestiona tranziția digitală și tranziția verde

Obiectivul general al investiției este de a sprijini redresarea sectoarelor culturale și creative. Aceasta constă în două intervenții.

Prima intervenție („Sprijinirea redresării activităților culturale prin încurajarea inovării și a utilizării tehnologiei digitale de-a lungul întregului lanț valoric”) are scopul de a sprijini operatorii culturali și creativi să pună în aplicare strategii digitale și să își sporească capacitățile de gestionare.

A doua intervenție („Promovarea unei abordări ecologice de-a lungul întregului lanț cultural și creativ”) urmărește să încurajeze o abordare durabilă din punct de vedere ecologic de-a lungul întregului lanț, reducând amprenta ecologică, promovând proiectarea ecologică inovatoare și favorabilă incluziunii, inclusiv în contextul economiei circulare, pentru a orienta publicul către un comportament ecologic mai responsabil.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁹; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁰; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare¹¹ și instalațiile de tratare mecano-biologică¹²; și (iv) activități în cadrul cărora

⁹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

¹⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau

eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 4.1: Hub-ul turismului digital

Scopul măsurii este de a crea un hub al turismului digital, accesibil prin intermediul unei platforme web dedicate, care să permită întregului ecosistem turistic să își consolideze, să integreze și să își promoveze propria ofertă. Investiția finanțează o nouă infrastructură digitală, modele de inteligență artificială pentru analiza datelor și servicii digitale de bază pentru întreprinderile din domeniul turismului.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval^[5]; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante^[6]; (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare^[7] și instalații de tratare mecano-biologică^[8]; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Reforma 4.1: Reglementare ce vizează organizarea profesiei de ghid turistic

Investiția în hub-ul turismului digital este completată de o reformă menită să raționalizeze reglementările privind ghizii turistici. Măsura prevede, cu respectarea reglementărilor locale, o organizație profesională pentru ghizi turistici și zona de origine a acestora. Aplicarea sistematică și uniformă a reformei ar permite reglementarea principiilor fundamentale ale profesiei și uniformizarea nivelurilor de prestare a serviciilor pe întreg teritoriul național, cu un efect pozitiv asupra pieței. Reforma include formarea și perfecționarea pentru a sprijini în mod optim oferta.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C3-1		Țintă	Utilizatori formați prin intermediu 1 platformei de e- learning privind patrimoniul cultural	N/A	Numărul	0	30 000	T4	2025	Utilizatorii vizați formați măsoară eficacitatea ofertei de formare care urmează să fie furnizată în format digital pentru programul de învățare pe tot parcursul vieții. Tipul intervențiilor includ: elaborarea de cursuri de formare, punerea în aplicare prin programe de predare frontală și de învățare online concepute pe baza unei evaluări a competențelor diferitelor grupuri-țintă de cursanți (corespunzând la trei niveluri de curs: competențe fundamentale, competențe de specialitate, competențe manageriale). Beneficiarii acestei măsuri sunt: angajați ai ministerului, angajați ai institutelor culturale ale autorităților locale, operatori culturali independenți.
M1C3-2	Investiția 1.1 – Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural	Țintă	Resurse digitale produse și publicate în biblioteca digitală	N/A	Numărul	0	65 000 000	T4	2025	Resursele digitale vizate măsoară creșterea cantității de bunuri culturale digitalizate, ale căror reproduceri digitale pot fi utilizate online prin intermediul tehnologiilor digitale. Tipul de resurse digitale care trebuie completate include: digitalizarea

										cărților și manuscriselor, documentelor și fotografiilor, operelor de artă și artefactelor istorice și arheologice, monumentelor și siturilor arheologice, materialelor audio-video, inclusiv normalizarea digitizărilor și metadatelor anterioare Destinatarii: muzee, arhive, biblioteci și institute culturale
M1C3-3	Investiția 1.2 – Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces și o participare mai ample la cultură	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea accesibilității fizice și cognitive în locurile culturale	N/A	Numărul	0	617	T2	2026	352 muzee, monument/, zone arheologice și parcuri, 129 arhive, 46 biblioteci și 90 de situri culturale nestatale. Intervențiile se referă la intervenții fizice pentru eliminarea barierelor arhitecturale și la instalarea de instrumente tehnologice care să permită utilizarea pentru subiecți cu capacități senzoriale reduse (experiențe tactile, acustice, olfactive). 37 % din intervenții se efectuează în regiunile sudice
M1C3-4	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	S-au încheiat intervenții privind muzeele de stat și siturile culturale, sălile de teatru și cinematog	N/A	Numărul	0	80	T3	2023	Indicatorul se referă la numărul de intervenții încheiate, astfel cum s-a demonstrat prin certificarea executării periodice a lucrărilor. Tipul de intervenții care trebuie finalizate include: : - planificarea tehnică și economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra

			rafele (primul lot)							<p>mediului, scutirile și evaluările care vizează identificarea aspectelor critice, identificarea intervențiilor ulterioare pentru îmbunătățirea performanței energetice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenții asupra anvelopei clădirii; - intervenții de înlocuire/achiziționare de echipamente, unelte, sisteme, dispozitive, software digital de aplicații, precum și de instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; - instalarea de sisteme inteligente de control la distanță, reglementare, gestionare, monitorizare și optimizare a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea amestecurilor tehnologice.
M1C3-5	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Se încheie intervenții privind muzeele de stat și siturile culturale, sălile de teatru și cinematografele (al doilea lot)	N/A	Numărul	0	420	T4	2025	<p>Indicatorul se referă la 55 intervenții privind muzeele de stat și siturile culturale, 230 săli de teatru și 135 cinematografe încheiate cu certificarea execuției periodice a lucrărilor. Tipurile de intervenții care trebuie finalizate includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planificarea tehnică și economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra mediului, scutirile și evaluările care vizează identificarea aspectelor critice, identificarea intervențiilor ulterioare

										<p>pentru îmbunătățirea performanței energetice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenții asupra anvelopei clădirii; - intervenții de înlocuire/achiziționare de echipamente, unelte, sisteme, dispozitive, software digital de aplicații, precum și de instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; - instalarea de sisteme inteligente de control la distanță, reglementare, gestionare, monitorizare și optimizare a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea amestecurilor tehnologice.
M1C3-6	Reforma 3.1 – Adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret de definire a criteriilor sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind evenimentele culturale finanțate public	Dispoziția din decret care menționează intrarea în vigoare a decretului pentru adoptarea criteriilor minime de mediu pentru evenimentele culturale	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Criteriile se adoptă pentru următoarele aspecte: reducerea utilizării hârtiei și a amprentelor, utilizarea de materiale ecologice, organizarea de etape cu materiale reciclate și reutilizate și mobilier durabil, gadgeturi cu impact redus asupra mediului, alegerea amplasamentului pe baza protecției biodiversității, servicii de catering cu impact redus asupra mediului, transport pentru a ajunge la eveniment și transportul materialelor, consumul de energie pentru organizarea evenimentului.</p> <p>Criteriile sociale care promovează accesibilitatea și incluziunea includ: promovarea accesibilității pentru persoanele cu handicap; promovarea oportunităților de angajare a tinerilor, a</p>

									șomerilor de lungă durată, a persoanelor care aparțin grupurilor dezavantajate (cum ar fi lucrătorii migranți și minoritățile etnice) și a persoanelor cu handicap; să asigure accesul legal la achizițiile publice pentru întreprinderile ale căror proprietari sau angajați aparțin unor grupuri etnice sau minoritare, cum ar fi cooperativele, întreprinderile sociale și organizațiile non-profit; promovarea „muncii decente”, înțeleasă ca dreptul la muncă productivă și liber aleasă, la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, la salarii decente, protecție socială și dialog social. Reforma vizează evenimente culturale, cum ar fi expoziții, festivaluri și evenimente artistice spectacolului.	
M1C3-7	Investiția 3.3 – Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii de a gestiona tranziția digitală și tranziția verde	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice cu organizația /beneficiarii de implementare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru organizațiile și rețelele responsabile cu realizarea activităților de consolidare a capacităților	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Organismele de punere în aplicare selectate sunt organizații sau rețele specializate care dețin competențe și experiență atât în domeniul formării, cât și în domeniul producției culturale, al mediului, al gestionării culturale și al formării. Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de

			verzi a operatorilor culturali							mediu.
M1C3-8	Investiția 4.1 – Hub-ul turismului digital	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului turismului digital	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital.</p> <p>Portalul pentru turism digital modernizează actualul portal Italia.it prin implementarea unui cloud și a unei arhitecturi deschise, favorizând în mare măsură interconectarea cu ecosistemul. Portalul modernizat include: crearea unei noi interfețe frontale și a unui arbore de navigare; revizuirea formatului, structurii și funcționalităților secțiunilor, paginilor și articolelor; introducerea hărților; gestionare multilingvă (la momentul schimbării, portalul va fi prezentat în italiană și engleză). Integrarea celorlalte limbi, care beneficiază de sprijin în prezent, este așteptată în lunile imediat următoare punerii în funcțiune.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>

M1C3-9	Investiția 4.1 – Hub-ul turismului digital	Țintă	Implicarea operatorilor turistici în centrul de turism digital	N/A	Numărul	0	20 000	T2	2024	Numărul de operatori turistici implicați (cum ar fi hotelurile, operatorii turistici și firmele, astfel cum sunt definite la codurile ATECO 55.00.00; 79.00.00) corespunde unui procent de 4 % din cei aproximativ 500 000 de operatori italieni (activități de rezervare, planificare itinerară, emiteri de bilete). Cel puțin 37 % dintre operatorii turistici implicați trebuie să fie situați în sud.
M1C3-10	Reforma 4.1 – Reglementare ce vizează organizarea profesiei de ghid turistic	Jalonul	Definirea unui standard național pentru ghizii turistici	Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii reglementate.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii reglementate. Reforma prevede, de asemenea, formarea și actualizarea profesională pentru a sprijini mai bine oferta. Reforma se califică drept metodă de obținere a unei calificări profesionale unice adoptate cu standarde uniforme la nivel național printr-un decret ministerial de înțelegere a regiunilor de stat.
M1C3-11	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor: îmbunătățirea	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului MIC pentru alocarea resurselor în vederea îmbunătățirii	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Locurile de cultură se referă la cinematografe, teatre și muzee. (Inv. 1.3) pentru muzee și locuri culturale în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, intervenția este pusă în aplicare prin recunoașterea propunerilor de proiecte la siturile culturale de stat Ministerul Culturii (MiC) în cazul Obiectivului 1. În caz contrar, identificarea instituțiilor nestatale, în cazurile din cadrul

			eficienței energetice în zonele culturale	eficienței energetice în zonele culturale							<p>Obiectivului 2 și 3, se realizează prin intermediul cererilor de oferte. Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

C3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici

Această investiție este integrată în „Piano Nazionale Borghi”, un program de sprijinire a dezvoltării economice/sociale a zonelor defavorizate, bazat pe regenerarea culturală a orașelor mici și pe revitalizarea turismului. Acțiunile sunt structurate în jurul unor proiecte culturale integrate la nivel local.

Măsurile se axează pe: restaurarea patrimoniului istoric, modernizarea spațiilor publice deschise (de exemplu, eliminarea barierelor arhitecturale, îmbunătățirea mobilierului urban), crearea de mici servicii culturale, inclusiv în scopuri turistice; ii) se încurajează crearea și promovarea de noi rute (de exemplu, rute tematice, rute istorice) și vizite ghidate; introducerea sprijinului financiar pentru activitățile culturale, creative, turistice, comerciale, agroalimentare și artizanale, menite să revitalizeze economiile locale prin îmbunătățirea produselor, cunoștințelor și tehnicilor locale.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹³; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁴; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare¹⁵ și instalațiile de tratare mecano-biologică¹⁶; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

Investiția 2.2: Protejarea și consolidarea arhitecturii și peisajului rural

¹³ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

¹⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această investiție stimulează un proces sistematic de modernizare a clădirilor rurale istorice (entități din sectorul privat sau din sectorul terțiar) și de protejare a peisajelor.

Multe clădiri rurale și structuri agricole au trecut printr-un proces progresiv de abandon, degradare și modificări care le-au subminat caracteristicile distinctive și relația cu împrejurimile lor. Prin refacerea parcului imobiliar rural, măsura îmbunătățește calitatea peisajului rural prin revenirea la comunitate a unui parc imobiliar insuficient exploatat, care nu este accesibil publicului.

Investiția 2.3: Programe de îmbunătățire a identității locurilor: parcuri și grădini istorice

Această investiție vizează combaterea declinului urban și restabilirea identităților comune ale locurilor, creând noi oportunități de revitalizare a economiilor locale și de atenuare a impactului crizei, precum și de consolidare a competențelor pentru gestionarea și întreținerea parcurilor și grădinilor istorice.

Investiția are în vedere renovarea parcurilor și a grădinilor istorice și pune în aplicare cunoștințe vaste și reabilitarea parcurilor și grădinilor istorice italiene în vederea întreținerii, gestionării și utilizării lor publice corespunzătoare. Se alocă resurse pentru regenerarea acestor situri și pentru formarea personalului local care le poate trata/conserva în timp.

Dincolo de valoarea culturală și istorică, grădinile și parcurile istorice contribuie la consolidarea valorilor de mediu și joacă un rol important în conservarea conservării, generarea de oxigen, reducerea poluării mediului și a zgomotului, precum și în reglarea microclimatului.

Investiția 2.4: Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru operele de artă (Recuperarea artei)

Se instituie un plan de acțiune preventivă antiseismică pentru a reduce în mod semnificativ riscul pentru lăcașurile de cult și, astfel, pentru a evita costurile potențiale de refacere după dezastră, precum și pierderea permanentă a multor active. Planul de acțiune cuprinde trei linii de acțiune: protejarea lăcașurilor de cult împotriva riscurilor seismice; restaurarea patrimoniului Fondului pentru lăcașuri de cult (FEC) și construirea de depozite ca adăpost pentru opere de artă în cazul unor evenimente catastrofale.

Investiția prevede, de asemenea, crearea Centrului Național Funcțional pentru Protecția Bunurilor Culturale împotriva Riscurilor Umane și Naturale (CEFURISC), care să permită o utilizare mai sinergică a tehnologiilor și a sistemelor de mediu existente pentru monitorizarea, supravegherea și gestionarea siturilor culturale.

Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului

Măsura vizează sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Acesta include un credit fiscal pentru lucrări care vizează îmbunătățirea facilităților de cazare, un fond de garantare pentru facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile din sector (prin intermediul unei secțiuni dedicate a Fondului de garantare pentru IMM-uri), activarea Fondului tematic al BEI pentru turism în vederea sprijinirii investițiilor inovatoare în sector, un fond de capitaluri proprii (Fondul național pentru turism) pentru reamenajarea proprietăților cu un potențial turistic ridicat. Un instrument financiar suplimentar (FRI — Fondo rotativo) completează măsurile menționate anterior pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții în conformitate cu obiectivele Regulamentul (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea

principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum se specifică în detaliu în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsurile respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic și politica de investiții ulterioară a instrumentelor financiare

- i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și
- ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁷; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁸; (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșuri, incineratoare¹⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică²⁰; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

Investiția 3.1: Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)

Obiectivul investiției este de a spori competitivitatea sectorului cinematografic și audiovizual italian. Proiectul vizează atenuarea impactului social și economic al crizei, cu obiectivul de a consolida creșterea economică, ocuparea forței de muncă și competitivitatea, inclusiv prin acțiuni de formare, cu trei linii de acțiune.

- Construirea de noi studiouri și recuperarea celor existente, construirea de noi teatre de înalte cu anexe.

¹⁷ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

¹⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Investiții inovatoare pentru îmbunătățirea activităților de producție și formare ale Centrului experimental pentru Cinematografie, inclusiv noi instrumente pentru producția audiovizuală, internaționalizare și schimburi culturale, crearea unui laborator fotochimic pentru conservarea filmelor)
- Activități de dezvoltare a infrastructurii (producție virtuală în direct) pentru uz profesional și educațional prin intermediul învățării online, al digitalizării și al modernizării parcului imobiliar și vegetal. Consolidarea aptitudinilor și competențelor profesionale în sectorul audiovizual, în special în vederea stimulării transformării tehnologice.

Investiția 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pentru evenimente turistice excelente.

Proiectul trebuie să crească numărul de situri turistice accesibile, să creeze alternative turistice și culturale valabile și calificate în ceea ce privește zonele centrale aglomerate, precum și să sporească utilizarea tehnologiilor digitale, să consolideze zonele verzi și sustenabilitatea turismului. Investiția are în vedere șase linii de intervenție:

1. „Patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU”, care acoperă regenerarea și restaurarea patrimoniului cultural și urban și a complexelor cu valoare arhitecturală istorică ridicată a orașului Roma;
2. „Drumuri ale jubileului” (de la Roma păgână la Roma creștină), destinate îmbunătățirii, siguranței, consolidării antiseismice, restaurării locurilor și clădirilor de interes istoric și a căilor arheologice;
3. #LaCittàCondivisa, care acoperă reamenajarea siturilor din zonele periferice;
4. #Mitingodiverde, acoperind intervențiile asupra parcurilor, grădinilor istorice, satelor și fântânilor;
5. #Roma 4.0, care acoperă digitalizarea serviciilor culturale și dezvoltarea aplicațiilor pentru turiști;
6. #Amanotesa, care vizează creșterea ofertei culturale la periferii pentru integrarea socială.

C.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	De numire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M1C3-12	Investiția 2.1 – Atractivita tea orașelor istorice mici	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalități lor pentru attractivitatea orașelor istorice mici	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalități or pentru attractivitatea orașelor istorice mici	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul Ministerului Culturii alocă municipalităților resurse pentru atractivitatea orașelor istorice mici.</p> <p>Municipalitățile implicate pentru a spori atractivitatea orașelor istorice mici se referă la cele 250 municipalități/sate care au transmis Ministerului Culturii programele de intervenție.</p> <p>Criteriile de selecție a celor 250 sate (Inv. 2.1) sunt partajate de AIA, regiuni, ANCI și zone interne care; cu titlu preliminar, acestea identifică zonele teritoriale eligibile pentru (INV2.1) datorită complementarității dintre diferitele programe. În continuare, selecția satelor se face pe baza a) criteriilor teritoriale, economice și sociale (indicatori statistici) b) capacității proiectului de a influența atractivitatea turistică și de a spori participarea culturală. Indicatorii statistici luați în considerare sunt: dimensiunea</p>

										<p>demografică (municipalități cu pop. <5 000 locuitori) și tendința; fluxurile turistice, vizitatorii muzeului; coerența ofertei turistice (hoteluri și alte hoteluri, B & B, camere și spații de cazare închiriate); evoluția demografică a municipalității; gradul de participare culturală a populației; coerența întreprinderilor culturale, creative și turistice (profit și non-profit) și a angajaților aferenți.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri include următoarele:</p> <p>a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 25 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.
M1C3-13	Investiția 2.2 – Protecția și consolidarea arhitecturii și peisajului rural	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor: pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii (MIC) pentru alocarea resurselor pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul Ministerului Culturii alocă resursele pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului.</p> <p>Pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii și peisajului rural (Inv 2.2), selectarea activelor care urmează să fie recuperate privilegiază capacitatea investiției de a genera efecte asupra obiectivelor de conservare a valorilor peisajului. Se acordă prioritate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activelor situate în zone teritoriale de mare valoare peisagistică [active situate în zone de interes peisagistic sau de interes public remarcabil (articolele 142-139 din DLgs 42/2004)], peisajelor care fac obiectul recunoașterii UNESCO, FAO GIAHS; activelor deja disponibile pentru uz public sau asupra cărora proprietarul este de acord să fie accesibil, inclusiv în cadrul circuitelor și rețelelor locale și integrate; — „proiectelor de suprafață”,

										<p>prezentate pe teme agregate, capabile să asigure mai eficient realizarea obiectivelor de reamenajare a peisajului;</p> <p>— proiecte situate în zone care sporesc integrarea și sinergiile cu alți candidați pentru PNRR și alte planuri/proiecte cu caracter teritorial sprijinite de programul național de programare (Ministerul Culturii).</p> <p>În scopul definirii tipurilor de arhitectură rurală care fac obiectul intervenției, poate fi de referință Decretul MiBAC din 6 octombrie 2005 (în punerea în aplicare a Legii nr. 378 din 24 decembrie 2003 — protecția și consolidarea arhitecturii rurale). Cu titlu preliminar, criteriile pot viza: starea de conservare a bunurilor, nivelurile de utilizare, rolul pe care aceste bunuri îl joacă în contextele teritoriale și urbane.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										mediu.
M1C3-14	Investiția 2.3 – Programe de îmbunătățire a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor: pentru proiecte de îmbunătățire a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor pentru proiecte de îmbunătățire a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul Ministerului Culturii alocă resursele administrațiilor responsabile pentru proiectele de îmbunătățire a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice.</p> <p>Parcurile și grădinile istorice (Inv. 2.3) care fac obiectul intervenției sunt exclusiv bunuri culturale protejate, pentru care s-a declarat un interes artistic sau istoric. Acestea pot aparține atât Ministerului Culturii (MiC) de stat, cât și activelor nestatale. Selecția se face pe baza unor criterii care sunt definite de un grup de coordonare tehnico-științifică compus din reprezentanți ai MiC, Universității, ANCI și asociațiilor sectoriale. Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>

MIC3-15	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a locurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru operele de artă	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor: pentru siguranța seismică în locul cultelor și pentru restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto)	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor pentru siguranța seismică în locul cultelor și pentru restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto)	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul Ministerului Culturii stabilește entitatea de punere în aplicare, precum și eligibilitatea și finanțarea clădirilor care fac obiectul intervențiilor și tipologie.</p> <p>(Inv 2.4) Măsurile seismice de prevenire și siguranță a lăcașurilor de cult se referă la zonele afectate de mai multe cutremure care au lovit regiunile Italiei începând din 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria).</p> <p>Intervențiile FEC (Fondo Edifici di Culto) sunt selectate în funcție de starea de conservare a patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto).</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
MIC3-16	Investiția 2.1 – Atractivitate	Țintă	Intervenții încheiate pentru	N/A	Numărul 1	0	1 300	T2	2025	Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de sprijinirea a cel

	tea orașelor istorice mici		consolidarea siturilor culturale sau turistice							<p>puțin 1 800 de IMM-uri pentru proiecte în orașele mici istorice.</p> <p>Obiectivul trebuie să măsoare numărul de intervenții încheiate pentru consolidarea siturilor culturale și turistice, demonstrate prin certificate individuale de execuție periodică (restaurarea și reamenajarea patrimoniului cultural, clădiri destinate serviciilor culturale și turistice, infrastructuri turistice mici). Acestea includ:</p> <p>Reutilizarea adaptativă și reamenajarea funcțională, structurală și vegetală a clădirilor și a spațiilor publice pentru servicii culturale (cum ar fi muzeele și bibliotecile), îmbunătățirea eficienței energetice, utilizarea energiei alternative și regenerabile și eliminarea barierelor care limitează accesul persoanelor cu handicap.</p> <p>— Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural (de exemplu, arheologic, istoric, artistic, arhitectural, demo-etno-antropologic); crearea de platforme de cunoaștere și informare și de sisteme informatice integrate); — crearea de activități culturale</p>
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									și artistice, crearea și promovarea itinerariilor culturale și tematice, itinerarii istorice, itinerarii ciclice și/sau pietonale pentru conectarea și utilizarea locurilor de interes turistic și cultural (cum ar fi muzeele, monumentele, siturile Unesco, bibliotecile, zonele arheologice și alte atracții culturale, religioase și artistice); - Sprijin pentru întreprinderile culturale, turistice, comerciale, agroalimentare și meșteșugărești 37 % din intervenții se efectuează în regiunile mai puțin dezvoltate.	
M1C3-17	Investiția 2.2 – Protecția și consolidarea arhitecturii și peisajului rural	Țintă	Încheierea intervențiilor pentru protecția și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului	N/A	Numărul 1	0	3 000	T4	2025	<p>Ținta detectează numărul total de bunuri care fac obiectul intervențiilor finalizate (astfel cum demonstrează certificatul de execuție periodică a lucrărilor).</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de începerea a 900 de lucrări suplimentare privind protecția și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a protecției peisajului (astfel cum demonstrează certificatul de începere a lucrărilor).</p> <p>Tipurile de intervenții care trebuie finalizate includ:</p> <p>1. Reabilitarea conservatoare și recuperarea funcțională a</p>

										<p>așezărilor agricole, a artefactelor și a clădirilor rurale istorice, a culturilor agricole de interes istoric și a elementelor tipice de arhitectură și peisaj rural. Printre tehnicile de restaurare și ajustare structurală soluțiile eco-compatibile și utilizarea surselor alternative de energie trebuie să li se acorde prioritate.</p> <p>2. Finalizarea recensământului patrimoniului construit în mediul rural și punerea în aplicare a instrumentelor de informare naționale și regionale</p>
M1C3-18	<p>Investiția 2.3 – Programe de îmbunătățire a identității locurilor: parcuri și grădini istorice</p>	Țintă	<p>Numărul de parcuri și grădini istorice recalificate</p>	N/A	<p>Numărul</p>	0	40	T4	2024	<p>Indicatorul se referă la numărul de parcuri și grădini istorice recalificate (atestate de certificatul de execuție periodică a lucrărilor).</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de finalizarea activităților de formare pentru cel puțin 1 260 de operatori. Tipul intervențiilor care trebuie finalizate pentru îndeplinirea satisfăcătoare a reabilitării parcurilor și grădinilor istorice includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> menținerea/refacerea/gestionarea evoluției componentei de vegetație; restaurarea componentelor arhitecturale și monumentale actuale (cum ar fi

										clădirile mici, fântânile și articolele de mobilier); analiza și optimizarea metodelor actuale de utilizare a spațiilor pentru a permite o utilizare optimă, respectând zonele cele mai fragile sau mai valoroase; intervenții pentru a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu funcționalitate redusă, securizarea zonelor împrejmuite, porți de intrare, sisteme de supraveghere video; realizarea de instrumente de informare (cum ar fi afișe și ghiduri) pentru a promova cunoașterea și utilizarea conștientă de către cetățeni; acțiuni de valorificare pentru promovarea utilizării culturale, educaționale și recreative
MIC3-19	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă	Țintă	Încheierea intervențiilor pentru siguranța seismică în lăcașurile de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturile pentru lucrările de artă	N/A	Numărul	0	300	T4	2025	Obiectivul măsoară numărul de intervenții pentru siguranța antiseismică a lăcașurilor de cult, restaurarea FEC (Fondo Edifici di Culto), adăpostul pentru operele de artă în caz de dezastre finalizate (atestat de certificatul de execuție periodică a lucrărilor). Intervențiile includ: i) intervenții preventive antiseismice asupra bunurilor arhitecturale pentru a repara daunele existente și pentru a proteja patrimoniul cultural; ii) proiectul de recuperare a artei

	(Recuperarea artei)									creează depozite temporare și protejate pentru conservarea bunurilor mobile în caz de dezastru.
MIC3-20	Investiția 3.2 – Dezvoltare a industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Jalonul	Semnarea contractului dintre entitatea de punere în aplicare Istituto Luce Studios și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri	Publicarea contractului semnat	N/A	N/A	N/A	T2	2023	<p>Indicatorul măsoară numărul de proceduri de încredințare a lucrărilor încheiate cu semnarea contractului de atribuire a lucrărilor. Această intervenție include construirea de noi studiouri, recuperarea studiourilor existente, investiții în noi tehnologii, sisteme și servicii digitale care vizează consolidarea studiourilor cinematografice Cinecittà gestionate de Istituto Luce Cinecittà SRL.</p> <p>Contractul dintre entitatea de punere în aplicare Istituto Luce Studios și societăți trebuie să conțină criteriile de selecție/eligibilitate pentru conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) ale activelor/activităților sprijinite și/sau ale societăților</p> <p>Angajamentul/ținta de a investi 20 % în active/activități și/sau societăți care respectă criteriile de selecție pentru urmărirea digitală și 70 % criteriile de selecție pentru urmărirea schimbărilor climatice.</p>

M1C3-21	Investiția 3.2 – Dezvoltare a industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Țintă	Numărul de teatre ale căror lucrări de recalificare, modernizare, construcție sunt finalizate	N/A	Numărul 1	0	17	T2	2026	<p>Intervențiile se referă la construirea a treisprezece noi studiouri și renovarea a patru teatre existente.</p> <p>Caracterul complet al intervențiilor este dovedit de certificatul de executare periodică.</p>
M1C3-22	Investiția 4.2 – Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru: Fondul tematic al Băncii Europene de Investiții;	Adoptarea politicii de investiții	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Politica de investiții definește cel puțin: natura, domeniul de aplicare și operațiunile sprijinite, beneficiarii vizați, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor financiari și selecția acestora prin intermediul unei cereri deschise de propuneri; și dispoziții privind reinvestirea restituirilor potențiale pentru aceleași obiective de politică.</p> <p>Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică.</p> <p>Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu</p>

										legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-23	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism;	Adoptarea politicii de investiții	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Fondul este dedicat achiziționării, restructurării și reabilitării proprietăților imobiliare italiene pentru a sprijini dezvoltarea turismului în zonele cele mai afectate de criză sau în zonele marginale (zone de coastă, insule minore, regiuni ultraperiferice și zone rurale și muntoase). Politica de investiții include criteriile de selecție pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-24	Investiția 4.2 – Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul	Jalonul	Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri;	Adoptarea politicii de investiții	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criteriile de selecție pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care

	turismului									beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-25	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru Fondo rotativo	Adoptarea politicii de investiții	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criteriile de selecție pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-26	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru reamenajarea spațiilor de	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și prevederea	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Legislația de referință pentru acordarea creditului fiscal este Legea nr. 83 din 2014 mai 31, care a introdus recunoașterea unui credit fiscal pentru intervențiile de reamenajare a structurilor de cazare turistică. Criteriile de selecție/eligibilitate pentru conformitatea cu

	turismului		cazare.	din actele de punere în aplicare aferente, indicând intrarea lor în vigoare						Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01) privind activele/activitățile sprijinite și beneficiarii, care necesită cel puțin utilizarea unei liste de excludere și respectarea acquis-ului de mediu relevant la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activele/activitățile și beneficiarii care beneficiază de sprijin, precum și asigurarea conformității.
MIC3-27	Investiția 4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Numărul siturilor culturale și turistice a căror recalificare a atins, în medie, 50 % din Stato Avanzamento Lavori (SAL) (primul lot)	N/A	Numărul 1	0	200	T4	2024	<p>Investițiile includ intervenții care acoperă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regenerarea și restaurarea patrimoniului cultural și urban și a complexelor cu valoare arhitecturală istorică ridicată a orașului Roma pentru linia de investiții „Patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU”; 2. îmbunătățirea, siguranța, consolidarea antiseismică, restaurarea locurilor și clădirilor de interes istoric și căile arheologice pentru linia de investiții „Drumuri ale jubileului”; 3. reamenajarea siturilor din zonele periferice pentru linia de investiții

										<p>„#LaCittàCondivisa”;</p> <p>4. intervenții pe parcuri, grădini istorice, sate și fântâni pentru linia de investiții #Mitingodiverde;</p> <p>5. digitalizarea serviciilor culturale și dezvoltarea aplicațiilor pentru turiști sau a liniei de investiții #Roma 4.0;</p> <p>6. Intervenții pentru creșterea ofertei de oferte culturale la periferii pentru integrarea socială a liniei de investiții #Amanotesa.</p> <p>Investiția include acțiuni de recalificare care se desfășoară în cel puțin 5 de situri arheologice/culturale pentru linia de investiții „Patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU”, cel puțin 125 de situri arheologice/culturale pentru „Drumuri ale jubileului”; cel puțin 50 de situri arheologice/culturale pentru #Lacittàcondivisa; cel puțin 15 situri arheologice/culturale pentru #Mitingodiverde, cel puțin 5 situri arheologice/culturale</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>pentru Roma 4.0</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de finalizarea a 50 % din proiectele liniei de investiții „#Amanotesa”</p>
MIC3-28	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de întreprinderi din sectorul turismului care beneficiază de creditul fiscal pentru infrastructuri și/sau servicii;	N/A	Numărul	0	3 500	T4	2025	<p>Cel puțin 3500 de întreprinderi turistice sprijinite de creditul fiscal pentru infrastructuri și/sau servicii;</p> <p>Sprrijinul acordat prin creditul fiscal va crește calitatea ospitalității turistice prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investiții pentru durabilitatea mediului (surse regenerabile de energie mai puțin energointensive) - redefinirea și ridicarea standardelor de calitate ale unităților de cazare din Italia
MIC3-29	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proiecte turistice care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de	N/A	Numărul	0	150	T4	2025	<p>Sprrijin pentru cel puțin 150 proiecte turistice;</p> <p>Sprrijinul acordat prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de Investiții vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprijinirea investițiilor inovatoare pentru tranziția digitală - creșterea ofertei de servicii pentru turism <p>încurajarea proceselor de</p>

			Investiții							agregare a întreprinderilor
M1C3-30	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plăți către fond în valoare totală de 350 000 000 EUR.	N/A	Număru 1	0	350 000 000	T4	2022	Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în etapa de referință.
M1C3-31	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondul Național pentru Turism: Plăți către fond în valoare totală de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii.	N/A	Număru 1	0	150 000 000	T4	2022	Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în etapa de referință.
M1C3-32	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din	Țintă	Numărul de întreprinderi din sectorul turismului care urmează să fie sprijinite prin Fondul de	; N/A	Număru 1	0	11 800	T4	2025	Cel puțin 11 800 de întreprinderi din sectorul turismului sprijinite de Fondul de garantare pentru IMM-uri; Intervențiile de garanție se acordă pe baza unei proceduri de evaluare;

	sectorul turismului		garantare pentru IMM-uri							Beneficiarii Fondului de garantare pentru IMM-uri sunt IMM-urile din sectorul turismului și tinerii sub 35 de ani care doresc să înființeze o nouă afacere în sectorul turismului. Sprijinul din Fondul de garantare pentru IMM-uri vizează: - Investiții în inovarea din cadrul lanțului de aprovizionare - Investiții în siguranță și în durabilitatea mediului; - Investiții în digitalizare pentru accelerarea transformării/inovării digitale, - Sprijinirea creșterii calității serviciilor și modernizarea facilităților de cazare; - Promovarea agregărilor și dezvoltarea de rețele de afaceri.
MIC3-33	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului sectorul turismului	Țintă	Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin Fondo rotativo (primul lot)	N/A	Numărul	0	300	T4	2025	Cel puțin 300 de întreprinderi sprijinite de Fondo rotativo; Intervențiile finanțate prin Fondo rotativo includ: - intervenții în domeniul eficienței energetice - intervenții privind pachetul clădiri și renovare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din DPR 380/2001 (textul unic al

									<p>dispozițiilor legislative și de reglementare privind clădirile)</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenții pentru eliminarea barierelor arhitecturale. - intervenții de înlocuire totală sau parțială a sistemelor de climatizare. - achiziționarea de mobilă și de piese de mobilier destinate exclusiv structurilor de cazare care fac obiectul prezentului decret - intervenții pentru adoptarea de măsuri antiseismice - renovarea componentelor de mobilier. - realizarea de parcuri termice și achiziționarea de echipamente și aparate necesare pentru desfășurarea activităților balneare și a târgurilor pentru reînnoirea structurilor expoziționale. 	
MIC3-34	Investiția 4.2 – Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proprietăți imobiliare reamenajate pentru turism prin Fondul Național pentru Turism		Numărul	0	12	T4	2025	<p>Cel puțin 12 proprietăți imobiliare reamenajate pentru turism prin Fondul Național pentru Turism, care ar putea ajunge la 17 de proprietăți imobiliare, având în vedere efectul de pârghie.</p> <p>Srijinul din partea Fondului Național pentru Turism vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investiții în inovarea în materie de produse, procese și gestionare pentru a stimula transformarea

										<p>digitală a ofertei de servicii turistice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investițiile asigură calitatea standardelor în materie de ospitalitate turistică - promovarea agregărilor și dezvoltarea de rețele de afaceri.
M1C3-35	<p>Investiția 4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore</p>	Jalonul	<p>Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare</p>	<p>Publicarea acordului de program încheiat între Ministerul Turismului, municipalitatea a capitalei Romei și ceilalți actori implicați.</p>	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Acordurile se semnează pentru cele 6 proiecte:</p> <p>1) patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU; 2) de la Roma păgână la Roma creștină — Drumuri ale jubileului; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa</p> <p>Lista beneficiarilor/organismelor de punere în aplicare include: Roma Capital City; Administrație arheologică pentru patrimoniul cultural, ecologic și peisagistic din Roma (MIC); Parcul arheologic Colosseum; Parcul arheologic Appia Antica; Dioceza de la Roma; Ministerul Turismului; Regiunea Lazio.</p> <p>Înainte de cererea de oferte, criteriile de selecție și de atribuire, precum și</p>

										<p>particularitățile proiectelor sunt definite cu resursele aferente.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
M1C3-36	Investiția 4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Numărul siturile culturale și turistice a căror recalificare este încheiată	N/A	Numărul 1	0	200	T2	2026	<p>Investițiile includ intervenții care acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> – regenerarea și restaurarea patrimoniului cultural și urban și a complexelor cu valoare arhitecturală istorică ridicată a orașului Roma pentru linia de investiții „Patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU”; – îmbunătățirea, siguranța, consolidarea antiseismică, restaurarea locurilor și clădirilor de interes istoric și căile arheologice pentru linia

										<p>de investiții „Drumuri ale jubileului”;</p> <ul style="list-style-type: none"> – reamenajarea siturilor din zonele periferice pentru linia de investiții „#LaCittàCondivisa”; – intervenții pe parcuri, grădini istorice, sate și fântâni pentru linia de investiții #Mitingodiverde; – digitalizarea serviciilor culturale și dezvoltarea aplicațiilor pentru turiști sau a liniei de investiții #Roma 4.0; – intervenții pentru creșterea ofertei de oferte culturale la periferii pentru integrarea socială a liniei de investiții localitatea #Amanotesa. <p>Investiția include acțiuni de recalificare care se desfășoară în cel puțin 5 de situri arheologice/culturale pentru linia de investiții „Patrimoniul cultural roman pentru Next Generation EU”, cel puțin 125 de situri arheologice/culturale pentru „Drumuri ale jubileului”; cel puțin 50 de situri arheologice/culturale pentru</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>#Lacitàcondivisa; cel puțin 15 situri arheologice/culturale pentru #Mitingodiverde, cel puțin 5 situri arheologice/culturale pentru Roma 4.0</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de finalizarea tuturor proiectelor din linia de investiții „#Amanotesa” și de disponibilitatea pentru public a aplicației „CaputMundi — Roma4U”.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. MISIUNEA 2 COMPONENTA 1: Economia circulară, tranziția agroalimentară și tranziția verde

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în domeniul gestionării deșeurilor, al economiei circulare, al sprijinului pentru lanțurile valorice agroalimentare și al tranziției verzi. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența în domeniul gestionării deșeurilor și al serviciilor publice locale în cadrul componentei reformei „mediului de afaceri” și să îmbunătățească consumul de apă pentru agricultură. Această componentă răspunde recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra investițiile în tranziția verde, inclusiv în economia circulară.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] gestionării deșeurilor și a apei” (CSR 3, 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și calității infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Economie circulară

Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară

Această reformă constă în adoptarea unei strategii naționale ample pentru economia circulară, care acoperă un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor, stimulente fiscale pentru sprijinirea activităților de reciclare și a utilizării materiilor prime secundare, o revizuire a taxelor de mediu, dreptul la reutilizare și reparare, reforma EPR (răspunderea extinsă a producătorilor) și consorții, sprijinirea instrumentelor de reglementare existente (cum ar fi încetarea legislației privind eliminarea deșeurilor și criteriile minime de mediu în cadrul achizițiilor publice ecologice) și sprijinirea proiectului de simbioză industrială. Reforma sistemului REP și consorțiilor abordează, de asemenea, necesitatea unei utilizări mai eficiente a contribuției de mediu pentru a asigura aplicarea unor criterii transparente și nediscriminatorii. Se înființează un organism de supraveghere specific, cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor, sub președinția Ministerului Tranziției Ecologice (Ministerul Tranziției Ecologice — MITE). Măsura se adresează tuturor consorțiilor (nu numai sistemului de ambalare CONAI).

Reforma 1.3 – Asistență tehnică pentru autoritățile locale

Această reformă constă în acordarea de sprijin tehnic autorităților locale de către guvern pentru punerea în aplicare a reglementărilor UE și naționale în materie de mediu, elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor și procedurile de licitație. Sprijinul pentru procedurile de licitație garantează că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea obținerii unor standarde mai bune pentru serviciile publice. Prin urmare, această reformă sprijină punerea în aplicare a reformelor privind gestionarea deșeurilor propuse în cadrul componentei de reformă a mediului de afaceri. Asistența tehnică acoperă, de asemenea, achizițiile publice ecologice.

Investiția 2.1 – Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor

Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții tangibile și intangibile (cum ar fi instalațiile de depozitare a materiilor prime agricole, transformarea și conservarea materiilor prime, digitalizarea logisticii și intervențiile de infrastructură pe piețele alimentare), investiții în transportul și logistica alimentară pentru a reduce costurile de mediu și economice și inovarea proceselor de producție, agricultura de precizie și trasabilitatea (cum ar fi tehnologia blockchain). Criteriile de selecție sunt coerente cu evaluarea nevoilor elaborată în cadrul planului strategic pentru politica agricolă comună de către Ministerul Politicilor Agricole, Alimentare și Forestiere. Măsura urmărește să încurajeze reducerea emisiilor în fazele de transport și logistică din sectorul agroalimentar, prin intermediul vehiculelor electrice și al sistemelor de transport și prin stimularea digitalizării sectorului și a utilizării energiei din surse regenerabile.

Investment 2.2 – Parcul agrosolar

Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în structuri productive din sectorul agricol, zootehnic și agroindustrial, pentru eliminarea și eliminarea acoperișului existent și construirea unui nou acoperiș izolat, pentru crearea unor sisteme automate de ventilație și/sau răcire și pentru instalarea de panouri solare, gestionarea inteligentă a fluxurilor și acumulatorilor.

Investiția 2.3 – Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar

Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale care vizează:

- inovarea și mecanizarea în agricultură, în special în domeniul utilajelor de teren;
- inovarea în procesele de transformare, depozitare și ambalare a uleiului de măsline extravirgin.

Echipamentele de teren sunt cu emisii zero sau funcționează exclusiv cu biometan, în conformitate cu criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil.

Investiția 3.3 – Cultură și sensibilizare cu privire la subiecte și provocări legate de mediu

Această investiție constă în proiectarea și producerea de conținut digital pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la provocările legate de mediu și climă. Conținutul digital constă în podcasturi, lecții video școlare, materiale video și articole. Se creează o platformă online fără abonament, cu obiectivul de a deveni cel mai cuprinzător „depozit” de materiale educaționale și recreative pe teme legate de mediu. Se preconizează că producerea de conținut digital va implica influențatori principali. Exemple de subiecte abordate prin diferite canale pot fi: normele privind tranziția, mixul energetic și rolul surselor regenerabile de energie, schimbările climatice, durabilitatea atmosferei și temperaturile globale, rolul ascuns al oceanelor, rezervele de apă, amprenta ecologică individuală și organizațională, economia circulară și noua agricultură.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C1-1	Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară, care conține cel puțin următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor care să sprijine, pe de o parte, dezvoltarea pieței secundare a materiilor prime (oferind un cadru clar pentru aprovizionarea cu materii prime secundare), pe de altă parte, autoritățile de control în prevenirea și combaterea gestionării ilegale a deșeurilor. - stimulente fiscale pentru a sprijini

										<p>activitățile de reciclare și utilizarea materiilor prime secundare;</p> <p>o revizuire a sistemului de taxe de mediu pentru deșeuri, astfel încât reciclarea să devină mai convenabilă decât depozitarea și incinerarea pe întreg teritoriul național;</p> <p>dreptul la reutilizare și reparare;</p> <p>reforma EPR (răspunderea extinsă a producătorilor) și a sistemului consorțiilor pentru a sprijini realizarea obiectivelor UE prin crearea unui organism de supraveghere specific, sub președinția MITE, cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>sprijin pentru instrumentele de reglementare existente: Sfârșitul legislației privind deșeurile (naționale și regionale), Criterii minime de mediu (CAM) în cadrul achizițiilor publice ecologice.</p> <p>Dezvoltarea/actualizarea EOW și CAM vizează în mod specific construcțiile, textilele, materialele plastice, deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).</p> <p>sprijin pentru proiectul de simbioză industrială prin intermediul instrumentelor de reglementare și financiare.)</p>
M2C1-2	Reforma 1.3 – Asistență tehnică pentru	Jalonul	Aprobarea acordului pentru	Publicarea acordului aprobat pe site-	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune

	autoritățile locale		elaborarea planului de acțiune pentru consolidarea capacităților în vederea sprijinirii autorităților publice locale	ul web al ministerului						<p>pentru consolidarea capacităților în vederea sprijinirii autorităților publice locale în punerea în aplicare, în cadrul procedurilor de licitație, a criteriilor minime de mediu (CAM) stabilite prin lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice ecologice (Green Public Procurement — GPP) și începerea acțiunii de sprijin.</p> <p>Asistența tehnică acordată autorităților locale (regiuni, provincii și municipalități) va fi asigurată de guvern (Ministerul tranziției ecologice, Ministerul Dezvoltării Economice și alte aspecte relevante) prin intermediul societăților interne.</p> <p>Asistența tehnică acoperă următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asistență tehnică
--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

										<p>pentru punerea în aplicare a reglementărilor UE și naționale în materie de mediu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprijin pentru elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor; - sprijin pentru procedurile de licitație, inclusiv pentru a se asigura că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea atingerii unor standarde mai bune pentru
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										serviciile publice. Ministerul Tranziției Ecologice elaborează un plan specific de acțiune pentru consolidarea capacităților pentru a sprijini autoritățile publice locale și achizitorii publici profesioniști să aplice în procedurile de licitație criteriile minime de mediu (Minimum Environmental Criteria — CAM) stabilite prin lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice ecologice (APE).
M2C1-3	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii	Jalonul	Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice	Publicarea pe site-ul web al ministerului sau al oricărui alt canal de sprijin	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Decretul de aprobare definește clasamentul final. a) Criterii de eligibilitate care asigură

	și al pepinierelor									<p>conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 32 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>c) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția digitală a investiției să reprezinte</p>
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										cel puțin 27 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.
M2C1-4	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca procent din resursele financiare totale alocate investiției	N/A	Procent	0	30	T4	2022	Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 30 % din resursele financiare totale alocate investiției. Investiția este pusă în aplicare prin intermediul a două proceduri diferite care există deja și este refinanțată. Aceste proceduri prevăd plata împrumuturilor către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.
M2C1-5	Investiția 2.2: Parcul	Țintă	Alocarea resurselor	N/A	Procent	30	50	T4	2023	Identificarea proiectelor beneficiare a căror

	agrosolar		către beneficiari ca procent din resursele financiare totale alocate investiției							valoarea totală reprezintă cel puțin 50 % din resursele financiare totale alocate investiției. Investiția este pusă în aplicare prin intermediul a două proceduri diferite care există deja și este refinanțată. Aceste proceduri prevăd plata împrumuturilor către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.
M2C1-6	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca procent din resursele financiare totale alocate investiției	N/A	Procent	50	100	T4	2024	Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală se ridică la 100 % din totalul resurselor financiare alocate investiției. Investiția este pusă în aplicare prin intermediul a două proceduri diferite care există deja și este refinanțată. Aceste proceduri prevăd plata împrumuturilor către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.

M2C1-7	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectorul agricol și alimentar	Țintă	Sprijin pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie	N/A	Numărul	0	10.000	T4	2024	<p>Cel puțin 10000 de întreprinderi au primit sprijin pentru investiții plătite în inovare în economia circulară și bioeconomie.</p> <p>Investițiile care beneficiază de sprijin sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înlocuirea vehiculelor de teren mai poluante - Introducerea agriculturii de precizie - Înlocuirea instalațiilor mai vechi pentru fabricile de măslini <p>Pentru a respecta principiul de „a nu cauza prejudicii semnificative”, vehiculele de teren trebuie să aibă emisii zero sau să circule exclusiv pe biometan, care trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II).</p>
--------	--	-------	--	-----	---------	---	--------	----	------	--

										Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil.
M2C1-8	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectorul agricol și alimentar	Țintă	Sprajin pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie	N/A	Numărul	10 000	15 000	T2	2026	Cel puțin 15 000 de întreprinderi au primit sprijin pentru investiții plătite în inovare în economia circulară și bioeconomie. Investițiile care beneficiază de sprijin sunt: - Înlocuirea vehiculelor de teren mai poluante - Introducerea agriculturii de precizie - Înlocuirea instalațiilor mai vechi

										<p>pentru fabricile de măslini</p> <p>Pentru a respecta principiul de a nu cauza prejudicii semnificative, vehiculele de teren trebuie să aibă emisii zero sau să circule exclusiv pe biometan, care trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M2C1-9	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Producția de energie electrică agrovoltaică	N/A	kW	0	375 000	T2	2026	o capacitate instalată de generare a energiei solare de cel puțin 375 000 (kW)
M2C1-10	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea logisticii în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor	N/A	Numărul	0	48	T2	2026	Cel puțin 48 intervenții pentru îmbunătățirea logisticii în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor.
M2C1-11	Investiția 3.3: Cultură și sensibilizare cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Jalonul	Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii	Notificarea semnării contractului cu producătorii de conținut	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Lansarea publică a platformei web și semnarea acordurilor finale cu „producătorii de conținut”. Proiectele vizează dezvoltarea a cel puțin 180 podcasturi, lecții video specifice școlii și conținuturi video produse și disponibile pe platforma web privind tranziția ecologică.
M2C1-12	Investiția 3.3: Cultură și	Țintă	Material audiovizual	N/A	Numărul	0	180	T2	2026	Cel puțin 180 podcasturi, lecții video specifice

	sensibilizare cu privire la subiecte și provocări legate de mediu		privind tranziția ecologică							școlii și conținuturi video produse și transmise în direct pe platforma web
--	---	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---

D.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor

Această reformă constă în adoptarea unui program național amplu de gestionare a deșeurilor, care vizează cele mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și recuperare a deșeurilor, adaptarea rețelei de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor, reducerea la minimum a eliminării finale ca opțiune finală și reziduală, instituirea unor sisteme de monitorizare, prevenirea deschiderii de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, combaterea nivelului scăzut de colectare a deșeurilor, descurajarea depozitării deșeurilor și asigurarea complementarității cu programele regionale privind deșeurile, permițând atingerea obiectivelor legislației europene și naționale în materie de deșeurii și abordând problema deversării ilegale a deșeurilor și a arderii în aer liber.

Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente

Această investiție constă în îmbunătățirea și mecanizarea rețelei de colectare separată a deșeurilor din municipalități, construirea de noi instalații de tratare/reciclare a deșeurilor organice, multimateriale, ambalaje din sticlă și hârtie și instalații inovatoare de tratare/reciclare care abordează eliminarea individuală a adsorbantului (DAP), nămoluri de epurare, deșeurii de piele și deșeurii textile.

Investiția 1.2 – Economia circulară: proiecte „emblematică”

Această investiție constă în sprijinirea îmbunătățirii rețelei de colectare separată, inclusiv prin digitalizarea proceselor și/sau a logisticii, precum și a instalațiilor de tratare/reciclare pentru următoarele sectoare:

- Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), inclusiv paletele turbinelor eoliene și panourile fotovoltaice;
- Industria hârtiei/cartonului;
- Reciclarea deșeurilor de plastic (reciclare mecanică, chimică, „centre de plastic”), inclusiv a deșeurilor din plastic (Marine Plastic Litter — MPL). În acest domeniu, proiectele de simbioză industrială vor fi încurajate sub forma unor „districte circulare” pentru a asigura o reutilizare completă a subproduselor de reciclare a plasticului și pentru a produce bunuri cu valoare adăugată ridicată;
- Textile („tuburi textile”).

În plus, se va dezvolta un sistem global de monitorizare pentru a face față dumpingului ilegal cu ajutorul sateliților, al dronelor și al tehnologiilor de inteligență artificială (IA) (pentru o descriere mai detaliată a intervenției globale, a se vedea *Investiția 1.1-Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză* în Misiunea 2 componenta 4). Sistemul global de monitorizare, împreună cu măsurile propuse privind trasabilitatea deșeurilor, sprijină autoritățile locale de control și forțele de ordine în prevenirea, controlul și combaterea activităților ilegale de descărcare și criminalitate organizată în gestionarea deșeurilor.

Investiția 3.1 – Insulele verzi

Această investiție constă în finanțarea și punerea în aplicare a unor proiecte în domeniul energiei (cum ar fi sursele regenerabile de energie, rețeaua și eficiența energetică), al apei (cum ar fi

desalinizarea), al transporturilor (cum ar fi piste de ciclism, autobuzele și ambarcațiunile cu emisii zero) și al deșeurilor (cum ar fi separarea deșeurilor) în cele 19 de insule mici neinterconectate. Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²¹; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante²²; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare²³ și instalațiile de tratare mecano-biologică²⁴; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

Investiția 3.2 – Comunitățile ecologice

Această investiție constă în sprijinirea teritoriilor rurale și montane, care intenționează să exploateze în mod echilibrat resursele lor principale (așa-numitele „comunități verzi”) prin investiții, în special în următoarele domenii:

- gestionarea integrată și certificată a patrimoniului agroforestier („inclusiv prin schimbul de credite rezultate din captarea dioxidului de carbon, gestionarea biodiversității și certificarea lanțului de aprovizionare cu lemn”);
- gestionarea integrată și certificată a resurselor de apă;
- producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microcentralele hidroelectrice, biomasa, biogazul, vântul, cogenerarea și biometanul;
- dezvoltarea turismului durabil („capabil să consolideze produsele locale”);
- construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern;
- eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor;

²¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

²² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri);
- integrarea serviciilor de mobilitate;
- dezvoltarea unui model agricol durabil („care este, de asemenea, independent de energie prin producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, termice și al transporturilor”).
- Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁵; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante²⁶; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare²⁷ și instalațiile de tratare mecano-biologică²⁸; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

D.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

²⁵ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

²⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C1-13	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru Programul național de gestionare a deșeurilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Decretul ministerial privind programul național de gestionare a deșeurilor include cel puțin următoarele obiective:</p> <p>atingerea celor mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor, cel puțin atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 181 din Decretul legislativ nr. 152/06 și luarea în considerare, de asemenea, a schemelor de răspundere extinsă a producătorilor;</p> <p>a) adaptarea rețelei de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor — în vederea dezvoltării economiei circulare — asigurând capacitățile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite la litera (a) și, prin urmare,</p>

										<p>reducerea la minimum a eliminării finale ca opțiune finală și reziduală, în conformitate cu principiul proximității și ținând seama de obiectivele de prevenire definite în contextul planificării naționale de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la articolul 180 din Decretul legislativ nr. 152/06;</p> <p>b) să instituie o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a programului pentru a permite verificarea constantă a respectării obiectivelor sale și eventuala necesitate de a adopta instrumente corective pentru realizarea acțiunilor planificate;</p> <p>c) să prevină inițierea unor noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene pentru nepunerea în aplicare a reglementărilor europene privind planificarea ciclului deșeurilor;</p> <p>d) să abordeze problema nivelului scăzut de colectare a</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>deșeurilor și să descurajeze depozitarea deșeurilor (a se vedea, de asemenea, Strategia națională privind economia circulară);</p> <p>e) instalația regională de gestionare a deșeurilor este complementară programului național de gestionare a deșeurilor;</p> <p>f) eliminarea lacunelor în materie de gestionare a deșeurilor și a decalajului regional în ceea ce privește capacitatea instalațiilor și standardele de calitate existente între diferitele regiuni și zone ale teritoriului național, cu scopul de a recupera întârzierile;</p> <p>h) realizarea obiectivelor actuale și noi prevăzute de legislația europeană și națională;</p> <p>i) pentru a combate depozitarea ilegală a deșeurilor și arderea în aer liber (de exemplu, în zona Terra dei Fuochi) prin măsuri, inclusiv prin introducerea unui nou sistem de trasabilitate a deșeurilor, se va dezvolta un</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										sistem global de monitorizare sprijinit pentru a face față aruncării ilegale de deșeuri cu ajutorul sateliților, al dronelor și al tehnologiilor de inteligență artificială (IA).
M2C1-14	<p>Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente</p> <p>Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară</p>	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului ministerial.	<p>Adoptarea decretului ministerial pentru aprobarea criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități.</p>	Publicare în Gazzetta Ufficiale	N/A	N/A	T3	2021	<p>Intrarea în vigoare a decretului ministerial de aprobare a criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități.</p> <p>Decretul ministerial prevede că proiectele sunt selectate dintre următoarele criterii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coerența cu legislația UE și națională și cu Planul de acțiune european privind economia circulară, Îmbunătățirea preconizată a obiectivelor privind reciclarea Coerența cu instrumentele de planificare regionale și naționale; Contribuția la soluționarea încălcărilor legislației UE, sinergiile cu alte planificări sectoriale (de exemplu, PNIEC) și/sau cu alte componente ale planului,

										<p>tehnologii inovatoare bazate pe experiențe la scară largă; Calitatea tehnică a propunerii. Coerența și complementaritatea cu programele politicii de coeziune și cu proiectele similare finanțate prin alte instrumente ale UE și naționale</p> <p>Intervențiile nu includ investiții în depozite de deșuri, instalații de eliminare, stații mecanice de tratare biologică/tratare mecanică sau incineratoare, în conformitate cu principiul DNSH.</p>
M2C1-15	<p>Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor;</p> <p>Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor</p>	Țintă	Reducerea depozitelor ilegale de deșuri (T1)	N/A	Numărul depozitelor ilegale de deșuri	33	7	T4	2023	<p>Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor.</p> <p>Intervenția propusă va duce la reducerea depozitelor ilegale de deșuri incluse în procedura de</p>

	existente									constatare a neîndeplinirii obligațiilor NIF 2003/2077 de la 33 la 7 (și anume de cel puțin 80 %).
M2C1-15bis	<p>Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor:</p> <p>Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente</p>	Țintă	Reducerea depozitelor ilegale de deșeuri (T2)	N/A	Numărul depozitelor ilegale de deșeuri	34	14	T4	2023	Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor. Intervenția propusă va aduce reducerea depozitelor ilegale de deșeuri incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 de la 34 la 14 (și anume de cel puțin 60 %).
M2C1-15ter	<p>Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor:</p> <p>Investiția 1.1 –</p>	Țintă	Diferențe regionale în colectarea separată	N/A	Puncte procentuale	22.8	20	T4	2023	Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a

	Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente									sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor. Diferența dintre media națională și regiunea cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește ratele de colectare separată se reduce la 20 puncte procentuale.
M2C1-15c	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Jalonul	Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a deșeurilor biologice	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Obligația de colectare separată a deșeurilor biologice este operațională până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu Planul de acțiune al UE pentru economia circulară
M2C1-16	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Depozite ilegale de deșeuri	N/A	Numărul depozitelor ilegale de deșeuri	7	4	T4	2024	Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor. Intervenția propusă

										duce la reducerea depozite ilegale de deșeuri incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2003/2077 în perioada 7-4 (adică cel puțin 90 %)
M2C1-16bis	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Depozite ilegale de deșeuri	N/A	Numărul depozitelor ilegale de deșeuri	14	9	T4	2024	Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor. Intervenția propusă va aduce reducerea depozitelor ilegale de deșeuri incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 de la 14 la 9 (și anume, cel puțin 75 %)
M2C1-16ter	Reforma 1.2 Programul național de	Țintă	Diferențe regionale în ceea ce privește ratele	N/A	Puncte procentuale	27,6	20	T4	2024	Măsurile propuse sprijină construirea de noi stații de tratare

	gestionare a deșeurilor Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente		de colectare separată							și reciclare și îmbunătățirea tehnică a celei existente. În plus, măsurile vizează punerea în aplicare și digitalizarea rețelei de colectare separată pentru a sprijini și a implica cetățenii în adoptarea bunelor practici în materie de gestionare a deșeurilor. Intervenția propusă reduce cu 20 puncte procentuale diferența dintre media celor trei regiuni cu cele mai bune rezultate și cele trei regiuni cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește ratele de colectare separată.
M2C1-17	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a deșeurilor municipale în Planul de acțiune pentru economia circulară	N/A	Rata de reciclare		55	T4	2025	Rata de reciclare a deșeurilor municipale trebuie să atingă cel puțin 55 % [astfel cum este definită la articolul 11 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/851]
M2C1-17a	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche	Țintă	Ratele de reciclare a deșeurilor de	N/A	Rata de reciclare	N/A	65	T4	2025	Rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje din greutate ajunge la cel puțin 65 % [astfel cum este

	privind economia circulară		ambalaje în Planul de acțiune pentru economia circulară							definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17ter	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din lemn în Planul de acțiune pentru economia circulară	N/A	Rata de reciclare	N/A	25	T4	2025	Rata de reciclare a ambalajelor din lemn în funcție de greutate atinge cel puțin 25 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)] 25 %
M2C1-17c	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din metale feroase în Planul de acțiune pentru economia circulară	N/A	Rata de reciclare	N/A	70	T4	2025	Rata de reciclare a ambalajelor din metale feroase în greutate trebuie să atingă cel puțin 70 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17d	Investiția 1.2 –	Țintă	Ratele de	N/A	Rata de	N/A	50	T4	2025	Rata de reciclare a ambalajelor

	Proiecte emblematiche privind economia circulară		reciclare a ambalajelor de aluminiu — Planul de acțiune pentru economia circulară		reciclare					din aluminiu în greutate trebuie să atingă cel puțin 50 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17e	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din sticlă în Planul de acțiune pentru economia circulară	N/A	Rata de reciclare	N/A	70	T4	2025	Rata de reciclare a ambalajelor din sticlă în greutate trebuie să atingă cel puțin 70 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17f	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a hârtiei și cartonului în Planul de acțiune pentru economia circulară	N/A	Rata de reciclare	N/A	75	T4	2025	Rata de reciclare a hârtiei și cartonului în greutate trebuie să atingă cel puțin 75 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17g	Investiția 1.2 – Proiecte	Țintă	Ratele de reciclare a	N/A	Rata de reciclare	N/A	50	T4	2025	Rata de reciclare a ambalajelor din plastic în greutate trebuie să

	emblematică privind economia circulară		ambalajelor din plastic în Planul de acțiune pentru economia circulară							atingă cel puțin 50 % [astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (g) punctul I-VI din Directiva 94/62/CE privind deșeurile de ambalaje (astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/852)]
M2C1-17h	Reforma 1.1 Programul național pentru economia circulară; Investiția 1.2 – Proiecte emblematică privind economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a colectării separate pentru fracțiunile de deșeuri periculoase produse de gospodăria și textile	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare	N/A N/A		N/A	T4	2025	Intrarea în vigoare a colectării separate pentru fracțiunile de deșeuri periculoase produse de gospodăria și textile, în conformitate cu Planul de acțiune pentru economia circulară.
M2C1-18	Investiția 3.1: Insulele verzi	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului directorului	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Decretul directorului aprobă clasificarea proiectelor în funcție de rezultatele anunțului public. Procedura de selecție include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01)

									<p>prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 37 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.</p> <p>Domeniile de intervenție posibile sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestionarea integrată și certificată a patrimoniului agroforestier („inclusiv prin schimbul de credite rezultate din captarea dioxidului de carbon, gestionarea biodiversității și certificarea
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>lanțului de aprovizionare cu lemn”);</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestionarea integrată și certificată a resurselor de apă; - producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microcentralele hidroelectrice, biomasa, biogazul, vântul, cogenerarea și biometanul; - dezvoltarea turismului durabil („capabil să consolideze produsele locale”); - construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern; - eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor; - dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri); - integrarea serviciilor de mobilitate; - dezvoltarea unui model agricol durabil („care este, de asemenea, independent de energie prin producerea și
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, termice și al transporturilor”).</p> <p>Biometanul respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII), precum și actele delegate și de punere în aplicare aferente, pentru a permite ca măsura să respecte principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și cerințele relevante din nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.</p>
M2C1-19	Investiția 3.1: Insulele verzi	Țintă	Punerea în aplicare a proiectelor integrate în insulele mici	N/A	Numărul insulelor mici	0	19	T2	2026	<p>Cel puțin 19 insule mici care pun în aplicare proiecte integrate finalizate care implică cel puțin trei tipuri diferite de intervenții.</p> <p>În ansamblu, contribuția la schimbările climatice a investiției, conform metodologiei</p>

									<p>din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, reprezintă cel puțin 37 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>Intervențiile eligibile pentru finanțare sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervențiile în domeniul eficienței energetice; - dezvoltarea și/sau modernizarea serviciilor și infrastructurilor de mobilitate colectivă; autobuze și ambarcațiuni cu curent electric; adăposturi pentru servicii de transport public; utilizarea în comun a autoturismelor, utilizarea în comun a bicicletelor, utilizarea în comun a scuterelor; - construirea și/sau adaptarea pistelor ciclabile, construirea de zone de adăpostire; - colectarea separată eficientă, cu consolidarea sistemelor de colectare; - construirea/modernizarea insulelor ecologice cu centrul de reutilizare asociat; - sisteme de desalinizare;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>centrale de energie regenerabilă pentru energia electrică, inclusiv energia fotovoltaică, energia eoliană offshore și energia din surse regenerabile marine, cum ar fi energia valurilor sau a mareelor;</p> <p>măsurile de eficiență energetică care vizează reducerea cererii de energie electrică;</p> <p>intervenții privind rețeaua de energie electrică și infrastructurile conexe: dispozitive de stocare, integrarea sistemului de energie electrică cu sistemul de apă al insulei, rețele inteligente, sisteme inovatoare de gestionare a energiei și de monitorizare.</p>
M2C1-20	Investiția 3.2: Comunitățile verzi	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selecția comunităților verzi	N/A	N/A	N/A	T3	2022	<p>Notificarea procedurii de atribuire a granturilor, care ar trebui să includă criteriile de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și</p>

										națională relevantă în materie de mediu.
M2C1-21	Investiția 3.2: Comunitățile verzi	Țintă	Punerea în aplicare a intervențiilor prezentate în planurile comunităților verzi	N/A	Procentul intervențiilor prezentate de comunitățile verzi	0	90	T2	2026	Finalizarea implementării a cel puțin 90 % din intervențiile prevăzute în planurile prezentate de comunitățile verzi (astfel cum sunt definite la articolul 72 din Legea nr. 221/2015)

E. MISIUNEA 2 COMPONENTA 2: Tranziția energetică și mobilitatea durabilă

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în tranziția energetică. Aceasta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor de surse regenerabile de energie. Componenta cuprinde investiții în surse regenerabile offshore, în energie pe bază de hidrogen, în instalații de biometan și în rețele inteligente. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența pe piața energiei electrice în cadrul componentei de reformă a „mediului de afaceri”.

Această componentă acoperă, de asemenea, investițiile și reformele în domeniul mobilității durabile. Aceasta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor de mobilitate durabilă. Componenta cuprinde investiții pentru construirea de piste de ciclism și infrastructuri de tranzit rapid cu metrou/tramvai/autobuz și pentru achiziționarea de autobuze, material rulant, mijloace de stingere a incendiilor și vehicule aeroportuare cu emisii zero. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să elimine prețurile reglementate pentru încărcarea cu energie electrică și să sporească concurența în ceea ce privește concesiunile punctelor de încărcare, căile ferate regionale și transportul public local în cadrul componentei de reformă a „mediului de afaceri”.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării [...] curate și eficiente a energiei [...] în transportul public durabil” (CSR 3, 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și a calității infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019).

Componenta sprijină orientările emise Italiei cu privire la punerea în aplicare a planului său național privind energia și clima [SWD (2020) 911 final], care invitau Italia să promoveze, să reabiliteze și să re tehnologizeze instalațiile existente de energie din surse regenerabile, în special centralele eoliene existente, și să exploreze energia offshore inovatoare în întreaga Mediterană.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 – Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile terestre și offshore regenerabile și un nou cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile, precum și prelungirea perioadei de eligibilitate și extinderea eligibilității actualelor scheme de sprijin

Această reformă constă în:

- Intrarea în vigoare a unui cadru de reglementare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile și re tehnologizarea și modernizarea instalațiilor existente;
- Intrarea în vigoare a unui cadru de reglementare care să definească criteriile de identificare a zonelor adecvate și inadecvate pentru instalarea de centrale pe bază de energie din surse regenerabile cu o putere totală mai mare de 50 GW, în conformitate cu Planul național privind

energia și clima al Italiei și cu obiectivele Pactului verde; cadrul de reglementare este convenit între regiuni și celelalte administrații de stat vizate

- Finalizarea mecanismului de sprijin pentru sursele regenerabile de energie și pentru tehnologiile suplimentare nemature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1 (pentru a reflecta, de asemenea, încetinirea cauzată de perioada de urgență sanitară), menținând, în același timp, principiile accesului competitiv;
- Intrarea în vigoare a dispozițiilor promovează investițiile în sistemele de stocare prin decretul de transpunere a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.

Reforma 2 – Noi acte legislative de promovare a producției și consumului de gaze din surse regenerabile

Această reformă constă în consolidarea sprijinului pentru biometanul curat prin adoptarea de acte legislative pentru a extinde domeniul de aplicare al proiectelor privind biometanul eligibile pentru sprijin și pentru a prelungi perioada de timp pentru punerea la dispoziție a granturilor. Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) pentru a permite ca măsura să respecte principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și cerințele relevante din nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea utilizării hidrogenului

Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru legislativ de promovare a hidrogenului ca sursă regenerabilă de energie. Acest cadru legislativ conține:

- Norme tehnice de siguranță privind producția, transportul (criterii tehnice și de reglementare pentru introducerea hidrogenului în rețeaua de gaze naturale), stocarea și utilizarea hidrogenului;
- O procedură rapidă de autorizare cu o procedură de tip „ghișeu unic” pentru obținerea autorizației de construire și exploatare a unei instalații de producție a hidrogenului la scară mică (pentru instalații de electrolizoare cu o putere mai mică de 1-5 MW; pragul de stocare este definit în reglementările tehnice de securitate a hidrogenului menționate anterior).
- Reglementarea participării instalațiilor de producere a hidrogenului la serviciile de rețea. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei (ARERA) are sarcina de a emite o măsură de reglementare specifică în urma consultării părților interesate.
- Un sistem de garanții de origine pentru hidrogenul regenerabil, pentru a oferi consumatorilor semnale de preț.
- Proceduri și/sau criterii de definire a zonelor de realimentare selectate de-a lungul autostrăzilor pentru optimizarea amplasării stațiilor de alimentare pentru a crea coridoare H2 pentru camioane, începând cu regiunile din nordul Italiei până la Pad Valley și nodurile logistice și principalele autostrăzi de-a lungul peninsulei.
- Coordonarea planului de dezvoltare pe 10 ani al operatorului național de transport și de sistem (OST) cu planurile altor OST europeni, care vizează elaborarea unor standarde comune pentru transportul hidrogenului prin intermediul gazoductelor existente sau al unor conducte dedicate.

Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului

Această reformă constă în adoptarea de măsuri fiscale pentru a stimula producția și/sau utilizarea hidrogenului, în conformitate cu normele UE privind impozitarea, și transpunerea Directivei RED II. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea.

Reforma 5 – Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor din sectorul sistemelor locale de transport public cu instalații fixe și din sectorul transportului în masă rapid

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care atribuie responsabilități clare în ceea ce privește aprobarea proiectelor de transport public local și o simplificare a procedurii de plată.

Investiția 1.3 – Promovarea sistemelor inovatoare (inclusiv offshore)

Această investiție constă în realizarea a cel puțin 100 MW de centrale eoliene plutitoare și fotovoltaice plutitoare, împreună cu sisteme de stocare a energiei, precum și a unui număr egal de 100 MW de centrale electrice integrate prin combinarea mai multor tehnologii²⁹, împreună cu infrastructura necesară pentru conectarea la rețea și posibila electrificare a zonelor și infrastructurilor locale (cum ar fi docurile portuare).

Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare

Această investiție constă în:

- Sprijin pentru construirea de noi instalații de producere a biometanului
- Reconversia și îmbunătățirea eficienței instalațiilor agricole de biogaz existente în vederea producerii de biometan pentru transporturi, industrie și încălzire. Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) pentru a permite ca măsura să respecte principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și cerințele relevante din nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
- Înlocuirea vehiculelor mecanice învechite și cu eficiență redusă cu vehicule care funcționează exclusiv cu biometan care respectă criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificatele de garanție de origine proporțional cu consumul preconizat de combustibil.
- Difuzarea practicilor ecologice în faza de producție a biogazului (amplasamente de prelucrare minimă a solului, sisteme inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru distribuția digestatului).

Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente

Această investiție constă în transformarea rețelelor de distribuție și în gestionarea acestora, cu intervenții atât asupra rețelei de energie electrică, cât și asupra componentelor software ale acesteia, pentru a permite noi scenarii energetice în care consumatorii și prosumatorii pot juca, de asemenea, un rol.

Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Această investiție constă în intervenții menite să îmbunătățească reziliența rețelei de energie electrică la fenomenele meteorologice extreme (vânt/căderi de copaci, gheață, valuri de căldură,

²⁹ Instalații eoliene și fotovoltaice plutitoare, împreună cu centralele electrice bazate pe energia valurilor și alte configurații de înaltă eficiență, integrate cu sisteme de stocare a energiei

inundații și riscuri hidrogeologice), în special în rețeaua de distribuție, și să reducă probabilitatea întreruperilor prelungite ale aprovizionării cu energie electrică și consecințele sociale și economice negative asupra zonelor afectate.

Investiția 3.3 – Testarea hidrogenului pentru transportul rutier

Această investiție constă în crearea a cel puțin 40 de stații de realimentare pe bază de hidrogen amplasate în zonele de servicii de autostrăzi, în depozite logistice și în porturi, în conformitate cu cerințele Directivei 2014/94 privind infrastructura pentru combustibili alternativi.

Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară

Această investiție constă în construirea a cel puțin zece stații de realimentare pentru căile ferate pe bază de hidrogen de-a lungul a șase linii de cale ferată. Stațiile de realimentare a trenurilor cu hidrogen trebuie realizate în apropierea unităților locale de producție a hidrogenului ecologic și/sau în apropierea stațiilor de realimentare cu hidrogen de pe autostradă. Proiectul implică sprijin pentru activitățile de C & D pentru hidrogen în căile ferate începând cu electrolizorul de înaltă presiune (TRL 5-7), sistemul de stocare de mare capacitate, care utilizează, de asemenea, hidrură metalică sau lichide (TRL 3-5).

Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului

Această investiție constă în sprijinirea activităților de C & D pe bază de hidrogen în:

- Producția de hidrogen ecologic și curat
- Tehnologii inovatoare pentru stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili
- Pilele de combustie pentru aplicații staționare și de mobilitate
- Sisteme de gestionare inteligente integrate pentru a spori reziliența și fiabilitatea infrastructurilor inteligente bazate pe hidrogen

Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea, sau activități pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen [care generează emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3 t CO₂e/TH₂] și de 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un combustibil fosil de 94 g CO₂e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) și în anexa V la Directiva (UE) 2018/2001.

Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național al ciclului de viață)

Această investiție constă în construirea a cel puțin 365 km de benzi suplimentare pentru biciclete în zonele urbane și metropolitane și cel puțin încă 1 235 km în celelalte zone din Italia. Pistele pentru biciclete urbane și metropolitane sunt dezvoltate în cele 40 orașe care găzduiesc universități importante pentru a fi conectate la nodurile de cale ferată sau de metrou. Se preconizează că investițiile în piste naționale pentru biciclete vor include, de asemenea, proiecte în zonele rurale.

Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport în masă rapid (metrou, tramvai, autobuze expres)

Această investiție constă în construirea a 11 km de benzi de metrou, a 85 km de benzi de tramvai, a 120 km pentru benzile de troleibuz și a 15 km de benzi funiculare.

Intervențiile incluse în această măsură rezultă din două cereri distincte de exprimare a interesului (macrogrupuri):

- a) apelului „Avviso 1” (termen final în 2020) — realizarea a șapte intervenții, implicând orașele Roma, Genova, Florența, Palermo, Bologna, Rimini;
- b) apel „Avviso 2” (termen final în ianuarie 2021) — realizarea a 21 intervenții, implicând orașele Roma, Florența, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste.

Investiția 4.3 – Infrastructuri de încărcare

Această investiție constă în sprijinirea dezvoltării:

- 7,500 puncte de infrastructură publică rapidă de încărcare pe căi libere;
- 13,755 de puncte de infrastructură publică rapidă de încărcare în centrele urbane;
- 100 stații experimentale de încărcare conectate la depozitare.

Această investiție este completată de reforme privind prețurile de reîncărcare cu energie electrică și concesiunile enumerate în componenta de reformă a mediului de afaceri.

Investiția 4.4.1 – Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili ecologici

Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 3 000 autobuze cu emisii zero. Aceste investiții contribuie la îmbunătățirea calității aerului în Italia și la reducerea emisiilor de GES. Autobuzele trebuie să fie echipate cu elemente digitale.

Investiția 4.4.2 – Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal

Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 150 de trenuri cu emisii zero pentru a înlocui trenurile vechi diesel și electrice.

Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru comandamentul pompierilor naționali

Această investiție constă în achiziționarea a 200 de vehicule aeroportuare și a 3600 de vehicule de stingere a incendiilor pentru a înlocui întregul parc auto al Brigăzii naționale de pompieri și realizarea a 875 de stații de încărcare. Vehiculele au emisii zero sau funcționează numai cu biometan care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) și actele de punere în aplicare și actele delegate conexe. Operatorii achiziționează certificatul de garanție de origine proporțional cu consumul preconizat de combustibil.

Investiția 5.1 – Dezvoltarea unei poziții de lider în domeniul energiei din surse regenerabile și al bateriilor la nivel internațional, industrial și în materie de C&D

Această investiție constă în sprijinirea dezvoltării unui lanț valoric în domeniul surselor regenerabile de energie și al bateriilor prin intermediul a două proiecte. Prima se concentrează

asupra competențelor tehnologice de punere în funcțiune a instalațiilor de producție în aceste domenii. A doua se referă la instalațiile industriale pentru producția de panouri flexibile. Gestionarea măsurii este încredințată Invitalia S.p.A. (Agenția Națională pentru Atribuirea Investițiilor și Dezvoltarea Întreprinderilor), sub supravegherea Ministerului Dezvoltării Economice

Investiția 5.3 – Dezvoltarea unei poziții de lider în domeniul autobuzelor electrice la nivel internațional, industrial și în materie de C&D

Această investiție constă în sprijinirea a aproximativ 45 de proiecte care pot promova transformarea digitală și ecologică a industriei autobuzelor pentru a produce autobuze electrice și conectate. Se preconizează, de asemenea, că această investiție va sprijini investițiile privind reînnoirea parcului de autobuze electrice (fără a acoperi autobuzele hibride).

Investiția 5.4 – Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate și capitalul de risc active în tranziția ecologică

Această investiție constă în sprijinirea dezvoltării întreprinderilor nou-înființate în tranziția verde prin instituirea unui „Fond pentru tranziția verde” (GTF) în valoare de 250 000 000 EUR, cu o strategie de investiții axată, de exemplu, pe sursele regenerabile de energie, economia circulară, mobilitate, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor și stocarea energiei. GTF, cu o perioadă de investiții de 5 ani și o perioadă ulterioară de cinci ani de gestionare a portofoliului, ar investi în fonduri cu capital de risc relevante, în întreprinderi nou-înființate și în programe de incubare/accelerare, alături de cei mai buni administratori de capital de risc și de actorii de sistem. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁰; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³¹; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare³² și instalațiile de tratare mecano-biologică³³; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca

³⁰ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

³¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C2-1	Investiția 1.3 – Promovarea sistemelor inovatoare (inclusiv offshore)	Jalonul	Atribuirea proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii offshore	Notificarea atribuirii pentru dezvoltarea infrastructurii offshore	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de generare a energiei electrice offshore stabilește o capacitate instalată de cel puțin 200 MW din surse regenerabile de energie.
M2C2-2	Investiția 1.3 – Promovarea sistemelor inovatoare (inclusiv offshore)	Țintă	Dezvoltarea infrastructurilor offshore	N/A	Număru 1	0	200	T2	2026	Crearea unei infrastructuri de generare a energiei electrice offshore echivalentă cu o capacitate instalată de cel puțin 200 MW din surse regenerabile de energie sau cu o producție orientativă de cel puțin 480 GWh pe an
M2C2-3	Investiția 1.4 – Dezvoltarea	Țintă	Înlocuirea tractoarelor agricole	N/A	Număru 1	0	300	T2	2026	Înlocuirea a cel puțin 300 parc de tractoare

	<p>biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare</p>									<p>agricole, cu tractoare mecanice acționate exclusiv cu biometan și echipate, de asemenea, cu unelte agricole de precizie.</p> <p>Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) pentru a respecta principiul „a nu provoca prejudicii semnificative”.</p> <p>Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001.</p> <p>Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M2C2-4	Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Țintă	Producție suplimentară de biometan	N/A	1 000 000 000	0	0.6	T4	2023	<p>Dezvoltarea producției de biometan de la conversia instalațiilor existente și de la instalații noi la cel puțin 0,6 miliarde m³ la sfârșitul anului 2023</p> <p>Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) pentru a permite ca măsura să respecte principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și cerințele relevante din nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.</p> <p>Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori</p>

										independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001.
M2C2-5	Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Țintă	Producție suplimentară de biometan	N/A	1 000 000 000	0.6	2.3	T2	2026	Dezvoltarea producției de biometan de la conversia instalațiilor existente și de la instalații noi la cel puțin 2,3 miliarde m ³ la sfârșitul lunii iunie 2026 Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) pentru a permite ca măsura să respecte principiul „a nu provoca prejudicii semnificative” și cerințele relevante din nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității)

										eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001.
M2C2-6	Reforma 1 – Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile terestre și offshore regenerabile și un nou cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și extinderea duratei și eligibilității actualelor scheme de sprijin	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și off-shore	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T1	2024	<p>Cadrul juridic include următoarele obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> • crearea unui cadru de reglementare simplificat și accesibil pentru instalațiile din surse regenerabile de energie și rețehnologizarea și modernizarea centralelor existente, în conformitate cu dispozițiile Decretului privind simplificarea; • punerea în aplicare a unei discipline, împărtășită cu regiunile și cu celelalte administrații de stat în cauză, care vizează definirea criteriilor de

										<p>identificare a zonelor adecvate și neadecvate pentru instalarea de centrale pe bază de energie regenerabilă cu o putere totală cel puțin egală cu cea identificată de PNIEC, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a surselor regenerabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● finalizarea mecanismului de sprijin pentru SRE și pentru tehnologiile suplimentare care nu sunt mature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										o reformă de promovare a investițiilor în sistemele de stocare, care se reflectă în decretul legislativ de transpunere a Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.
M2C2-7	Reforma 2 – Noi acte legislative de promovare a producției și consumului de gaze din surse regenerabile	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazului din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care stabilește condițiile și criteriile referitoare la utilizarea acestuia și la noul sistem de stimulente.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretul legislativ include, în special: 1 — amendament legislativ pentru un proces de autorizare simplificat și modificarea mecanismului actual de acordare a granturilor, pentru (i) extinderea perimetrului de eligibilitate și (ii) pentru prelungirea perioadei de disponibilitate a granturilor și (iii) pentru a prevedea alimentarea cu hrană în cadrul mecanismului

										<p>tarifar și garanția de origine pentru gazele din surse regenerabile</p> <p>2-Transpunerea Directivei REDII prin decret legislativ</p> <p>3-Coordonarea generală va fi realizată de Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), cu sprijinul celorlalte administrații cu funcții consultative: Ministerul Agriculturii (MIPAAF), Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) și Gestore Servizi Energetici.</p>
M2C2-8	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile și de electrificare a consumului de energie
M2C2-9	Investiția 2.1 – Consolidarea	Țintă	Rețele inteligente — Creșterea capacității	N/A	Număru 1	0	1 000	T4	2024	Creșterea capacității rețelei de distribuție a

	rețelelor inteligente		rețelelor de distribuție a energiei din surse regenerabile							energiei din surse regenerabile cu cel puțin 1 000 MW
M2C2-10	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente — Creșterea capacității rețelelor de distribuție a energiei din surse regenerabile	N/A	Număru 1	1 000	4 000	T2	2026	Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile cu cel puțin 4 000 MW
M2C2-11	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente — electrificarea consumului de energie	N/A	Număru 1	0	1 500 000	T2	2026	Electrificarea consumului de energie care ajunge la cel puțin 1 500 000 de locuitori
M2C2-12	Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Jalonul	Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței rețelei de energie electrică	Notificarea atribuirii proiectelor	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Atribuirea proiectelor de creștere a rezistenței la cel puțin 4 000 km în rețeaua de energie electrică, astfel încât să se reducă frecvența și durata reducerilor de energie cauzate de condițiile meteorologice extreme.
M2C2-13	Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Țintă	Creșterea rezilienței rețelei de energie electrică	N/A	Număru 1	0	4 000	T2	2026	Creșterea rezistenței la cel puțin 4 000 km în rețeaua de energie electrică, astfel încât să se reducă frecvența și durata reducerilor de energie cauzate de

										condițiile meteorologice extreme.
M2C2-14	Investiția 3.3 – Testarea hidrogenului pentru transportul rutier	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen [...]	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen, în conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi
M2C2-15	Investiția 3.3 – Testarea hidrogenului pentru transportul rutier	Țintă	Dezvoltarea unor stații de reîncărcare pe bază de hidrogen	N/A	Număru 1	0	40	T2	2026	Dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen pentru vehiculele ușoare și grele, în conformitate cu Directiva 2014/94/UE
M2C2-16	Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Jalonul	Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Notificarea alocării resurselor	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Alocarea resurselor în conformitate cu procedurile și criteriile stabilite pentru construirea a nouă stații de realimentare pentru căile ferate pe bază de

										hidrogen de-a lungul a șase linii feroviare
M2C2-17	Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Țintă	Numărul de stații de realimentare cu hidrogen	N/A	Număru 1	0	10	T2	2026	Construirea a zece stații de realimentare pentru căi ferate pe bază de hidrogen de-a lungul a șase linii de cale ferată, care va fi definit prin proceduri publice stabilite de Ministerul Mobilității Durabile (MIMS) și de Ministerul Tranziciei Ecologice (MITE)
M2C2-18	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare privind hidrogenul	Notificarea atribuirii contractelor de cercetare și dezvoltare pe bază de hidrogen	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Notificarea atribuirii de contracte de C & D, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor privind punerea în aplicare a vectorului hidrogen în etapele de producție, stocare și distribuție. Contractele trebuie să dezvolte cel puțin patru dimensiuni ale cercetării: a) Producția de

										<p>hidrogen ecologic și curat</p> <p>b) Tehnologii inovatoare pentru stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili</p> <p>c) Pile de combustie pentru aplicații staționare și de mobilitate</p> <p>d) Sisteme de gestionare inteligente integrate pentru a spori reziliența și fiabilitatea infrastructurilor inteligente bazate pe hidrogen</p> <p>Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										sau activități pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen [care generează emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3 t CO2e/TH2] și de 70 % pentru combustibili sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un combustibil fosil de 94 g CO2e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) și în anexa V la Directiva (UE) 2018/2001.
M2C2-19	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare privind hidrogenul	N/A	Numărul 1	0	4	T2	2026	Cel puțin 4 proiecte C & D realizate (câte unul pentru fiecare dimensiune C & D de mai jos) și prevăzute cu un certificat de testare sau o publicație Se elaborează patru

										<p>linii de activități de C & D, cu referire la:</p> <p>a) Producția de hidrogen ecologic și curat</p> <p>b) Tehnologii inovatoare pentru stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili</p> <p>c) Pile de combustie pentru aplicații staționare și de mobilitate</p> <p>d) Sisteme de gestionare inteligente integrate pentru a spori reziliența și fiabilitatea infrastructurilor inteligente bazate pe hidrogen</p> <p>Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea, sau activități pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen [care generează emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3 t CO2e/TH2] și de 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un combustibil fosil de 94 g CO2e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) și în anexa V la Directiva (UE) 2018/2001.
M2C2-20	Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de	Jalonul	Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Acțiunile legislative necesare stabilesc (i) dispoziții de securitate în ceea ce privește producția, transportul și

	reglementare din calea utilizării hidrogenului									<p>stocarea hidrogenului,</p> <p>(ii) simplificarea procedurilor pentru crearea unor structuri de mici dimensiuni pentru producția de hidrogen ecologic și</p> <p>(iii) măsuri referitoare la condițiile de construire a stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen.</p> <p>Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen [având ca rezultat 3 t CO₂eq/TH₂].</p>
M2C2-21	Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului	Jalonul	Intrarea în vigoare a stimulentei fiscale	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii	N.A	N.A	N/A	T2	2022	<p>Legea stabilește stimulente fiscale pentru a sprijini producția de hidrogen ecologic și pentru a favoriza consumul de hidrogen ecologic în sectorul transporturilor.</p>

										Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen [având ca rezultat 3 t CO ₂ eq/TH ₂].
M2C2-22	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind pistele pentru biciclete)	Țintă	Benzi suplimentare pentru biciclete T1	N/A	Număru 1	0	200	T4	2023	Construirea a cel puțin 200 km de benzi suplimentare pentru biciclete în zonele urbane și metropolitane (și anume, municipalități cu peste 50 000 de locuitori)
M2C2-23	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind pistele pentru biciclete)	Țintă	Benzi suplimentare pentru biciclete T2	N/A	Număru 1	200	1 800	T2	2026	Construirea a cel puțin 365 km de benzi suplimentare pentru biciclete în zonele urbane și metropolitane și a cel puțin încă 1 235 km în celelalte zone din Italia
M2C2-24	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de benzi

	național privind pistele pentru biciclete) — Investiția 4.2 — Dezvoltarea sistemelor de transport în masă rapid (metrou, tramvai, autobuzele expres)		benzi pentru biciclete, de metrouri, de linii de troleibuz și funiculare în zonele metropolitane	pentru construirea de benzi pentru biciclete, de metrouri, de linii de troleibuz și funiculare în zonele metropolitane						pentru biciclete, de metrouri, de linii de troleibuz și de funicular în zonele metropolitane
M2C2-25	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport în masă rapid (metrou, tramvai, autobuzele expres)	Țintă	Numărul de km de infrastructură de transport public T1	N/A	Număru 1	0	25	T3	2024	Construirea a cel puțin 25 km de infrastructură de transport public. Aceste proiecte se desfășoară în următoarele zone metropolitane (Perugia, Pozzuoli, Trieste)
M2C2-26	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă (metrou, tramvai, autobuzele expres)	Țintă	Numărul de km de infrastructură de transport public T2	N/A	Număru 1	25	231	T2	2026	Construirea a cel puțin 206 km de infrastructură de transport public Defalcarea indicativă pe mod de transport este următoarea: — 11 km de linii de

									<p>metrou;</p> <ul style="list-style-type: none"> — 85 km de linii de tramvai; — 120 km pentru liniile de troleibuz și — 15 km de linii de funicular <p>Aceste proiecte se desfășoară în următoarele zone metropolitane (Roma, Genova, Florența, Palermo, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste)</p>	
M2C2-27	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M1	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de tarifare	N/A	N/A	N/A	T2	2023	<p>Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea a 2 500 de stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice de-a lungul căilor libere și cel puțin 4 000 în zonele urbane (toate municipalitățile)</p> <p>Proiectul poate include,</p>

										de asemenea, stații pilot de reîncărcare destinate stocării energiei.
M2C2-28	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Jalonul	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M2	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de tarifare	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Atribuirea contractelor pentru construirea a 5 000 de stații de reîncărcare rapidă de-a lungul parcursului liber și cel puțin 9 755 în zonele urbane (toate municipalitățile). Proiectul poate include, de asemenea, stații pilot de reîncărcare destinate stocării energiei.
M2C2-29	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă de-a lungul căilor libere	N/A	Numărul 1	0	2 500	T2	2024	Intrarea în funcțiune a cel puțin 2 500 de stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice de-a lungul căilor libere de cel puțin 175 kW
M2C2-29a	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă din zonele urbane	N/A	Numărul 1	0	4 000	T2	2024	Intrarea în funcțiune a cel puțin 4 000 de stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice de cel puțin 90 kW în zonele urbane (toate localitățile)

										Proiectul poate include, de asemenea, stații pilot de reîncărcare destinate stocării energiei.
M2C2-30	Investiția 4.3: Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă de-a lungul căilor libere		Numărul 1	2 500	7 500	T4	2025	Intrarea în funcțiune a cel puțin 7 500 de stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice de-a lungul autostrăzilor de 175 kW Proiectul poate include, de asemenea, stații pilot de reîncărcare destinate stocării energiei.
M2C2-30a	Investiția 4.3: Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă din zonele urbane		Numărul 1	4 000	13 000	T4	2025	Intrarea în funcțiune a cel puțin 13 000 de stații de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice în zonele urbane cu o putere de cel puțin 90 kW Proiectul poate include, de asemenea, stații pilot de reîncărcare destinate stocării energiei.

M2C2-31	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru comandamentul brigăzii naționale de pompieri	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reînnoirea flotei pentru comanda pompierilor naționali	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru flota de reînnoire pentru comanda ignifuge naționale de pompieri	N/A	N/A	N.A	T2	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de vehicule naționale de pompieri
M2C2-32	Investiția 4.4.1: Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu vehicule pe bază de combustibili ecologici	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de reînnoire a parcului regional de autobuze de transport public cu vehicule pe bază de combustibili ecologici	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de autobuze curate
M2C2-33	Investiția 4.4.2: Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru parcul feroviar regional de transport public cu trenuri pentru combustibili curați și	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru parcul feroviar regional de transport public cu trenuri pentru	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de trenuri curate

	trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal		serviciu universal	combustibili curați și serviciu universal						
M2C2-34	Investiția 4.4.1: Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați -	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero T1	N/A	Numărul	0	800	T4	2024	Achiziționarea a cel puțin 800 autobuze cu emisii zero pentru reînnoirea parcului respectiv
M2C2-34a	Investiția 4.4.2: Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul	Țintă	Numărul de trenuri cu emisii zero T1	N/A	Numărul	0	25	T4	2024	Punerea în funcțiune a cel puțin 25 de trenuri cu emisii zero pentru reînnoirea parcului respectiv

	universal									
M2C2-35	Investiția 4.4.1: Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați -	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero T2	N/A	Numărul 1	800	3 000	T2	2026	Punerea în funcțiune a cel puțin 3 000 autobuze cu emisii zero pentru reînnoirea parcului respectiv
M2C2-35a	Investiția 4.4.2: Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal	Țintă	Numărul de trenuri cu emisii zero T2	N/A	Numărul 1	25	150	T2	2026	Punerea în funcțiune a cel puțin 150 de trenuri cu emisii zero pentru reînnoirea parcului respectiv
M2C2-36	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru	Țintă	Numărul de vehicule nepoluante pentru parcul de reînnoiri pentru comanda	N/A	Numărul 1	0	3 800	T2	2026	Punerea în funcțiune a cel puțin 3 800 de vehicule nepoluante pentru parcul de

	comandament ul brigadei naționale de pompieri		pompierilor naționali							<p>vehicule înnoit pentru comanda pompierilor naționali</p> <p>3 500 de vehicule pot beneficia de o etichetare ecologică de 100 %, deoarece sunt 100 % electrice, iar stațiile de încărcare sunt alimentate de panouri fotovoltaice. Cele 300 vehicule grele, 200 pentru aeroporturi și 100 pentru salvarea urbană, trebuie să funcționeze numai cu biometan și să respecte criteriile prevăzute în Directiva 2018/2001 privind sursele regenerabile de energie (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan și biocarburanți trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel</p>
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---

										cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție a originii proporționale cu consumul preconizat de combustibil.
M2C2-37	Reforma 5: Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor din sectorul sistemelor locale de transport public cu instalații fixe și din sectorul transportului în masă rapid	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret-lege	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Decretului-lege	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretul-lege simplifică criteriile de evaluare a proiectelor legate de transportul public local și accelerează procesul de concepere și autorizare.
M2C2-38	Investiția 5.1: Surse de energie regenerabile și baterii	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Decretul ministerial identifică valoarea resurselor disponibile, cerințele de acces ale beneficiarilor, condițiile de eligibilitate pentru programe și proiecte,

										cheltuielile eligibile, precum și forma și intensitatea ajutorului pentru dezvoltarea de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență și pentru dezvoltarea bateriilor.
M2C2-39	Investiția 5.1.1: Tehnologii fotovoltaice	Țintă	Capacitatea de producție de energie a panourilor fotovoltaice produse	N/A	MW	200	2 000	T4	2025	Până la 31 decembrie 2025, creșterea capacității de producție de energie a panourilor fotovoltaice produse de la nivelul actual de 200 MW/an la cel puțin 2 GW/an [Gigafactory] datorită panourilor fotovoltaice de mare eficiență
M2C2-40	Investiția 5.1.3: Industria bateriilor	Țintă	Capacitatea de producție de energie a bateriilor produse	N/A	GWh	0	11	T4	2024	Producția de baterii cu o capacitate țintă de 11 GWh
M2C2-41	Investiția 5.3: Autobuze electrice	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului intervenției (lanțul de aprovizionare al	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretul ministerial identifică resursele disponibile pentru punerea în aplicare a aproximativ 45 de proiecte de transformare industrială prin „Contracte de dezvoltare”.

			autobuzelor)							
M2C2-42	Investiția 5.4: Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate și capitalul de risc active în tranziția ecologică	Jalonul	Semnarea acordului financiar	Notificarea semnării acordului financiar	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Acordul financiar stabilește investițiile indirecte în finanțarea administratorilor de fonduri CR cu investiții și întreprinderi/înființare în conformitate cu obiectivele tranziției verzi, pentru a extinde capitalul disponibil pentru cercetători și întreprinderile nou-înființate, pentru a consolida acțiunea fondurilor de capital de risc active, pentru a dezvolta întreprinderi noi și inovatoare în parteneriat cu societățile.</p> <p>Acordul financiar include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o politică de investiții, - criteriile de eligibilitate; <p>respectarea Orientărilor</p>

										tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M2C2-43	Investiția 5.4: Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate și capitalul de risc active în tranziția ecologică	Țintă	Capital de risc mobilizat pentru a sprijini tranziția ecologică	N/A	EUR	0	250 000 000	T2	2026	Cel puțin 250.000.000 de investiții private în sectorul tehnologiilor ecologice activate de fond. Contribuția investiției la schimbările climatice, conform metodologiei din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, reprezintă 100 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.

											<p>Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁴; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

³⁴ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

											comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante ³⁵ ; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare ³⁶ și instalațiile de tratare mecano-biologică ³⁷ ; și (iv) activități în cadrul cărora
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

³⁵ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

										eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrovoltaice

Această investiție constă în granturi și împrumuturi care sprijină investițiile pentru construirea de sisteme agrovoltaice și instalarea de instrumente de măsurare pentru monitorizarea activității agricole subiacente pentru a evalua microclimatul, economisirea apei, refacerea fertilității solului, rezistența la schimbările climatice și productivitatea agricolă pentru diferitele tipuri de culturi.

Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează împreună

Această investiție constă în sprijinirea instalării a 2,000 MW de noi capacități de producere a energiei electrice pentru configurațiile colective de consum propriu și pentru comunitățile de energie din surse regenerabile, în special în municipalitățile cu populații sub 5,000 de locuitori. Sprijinul se bazează pe împrumuturi cu dobândă zero de până la 100 % din costurile eligibile pentru construirea de surse regenerabile de energie și de instalații de producție, cuplate cu sisteme de stocare a energiei.

Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văile de hidrogen)

Această investiție constă în sprijinirea producției locale și a utilizării hidrogenului ecologic în industrie, IMM-uri și transportul local, creând astfel noi văi de hidrogen, situate în principal în sudul Italiei, cu producție locală din surse regenerabile de energie și cu utilizare locală. Proiectul are ca obiectiv reutilizarea zonelor industriale abandonate către unitățile de testare pentru producția de hidrogen de la instalații locale de SRE situate în același spațiu și instalații industriale sau în zone învecinate. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea.

Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industriile în care emisiile sunt greu de redus

Această investiție constă în sprijinirea C & D & I privind procesele industriale pentru a dezvolta inițiative de utilizare a hidrogenului în sectoarele industriale care utilizează metanul ca sursă de energie termică (ciment, fabrici de hârtie, ceramică, industria sticlei etc.). În contextul acestei investiții, se lansează o licitație specifică pentru a sprijini C & D & I din oțel pentru procesul de producție a oțelului prin utilizarea din ce în ce mai frecventă a hidrogenului. Nu se finanțează gaze naturale în cadrul acestui proiect. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea.

Investiția 5.2 – Obținerea unei poziții de lider în domeniul hidrogenului la nivel internațional, industrial și în materie de C&D

Această investiție constă în sprijinirea proiectelor de dezvoltare a unui lanț valoric în domeniul hidrogenului în Italia, care este adecvat să participe, de asemenea, la proiecte importante potențiale de interes european comun în domeniul hidrogenului.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pe ntru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C2-44	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrovoltaice	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrovoltaice	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrovoltaice	N/A	N/A	N/A	T4	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea panourilor solare fotovoltaice și a instrumentelor de măsurare în sistemele agrovoltaice Se preconizează că puterea instalată a sistemelor agrovoltaice cu caracter experimental va încuraja dezvoltarea de soluții inovatoare pentru instalațiile terestre în care pot coexista mai multe utilizări ale terenurilor, generând beneficii concurente.

										Punerea în funcțiune a instalațiilor este înregistrată în sistemul național Gaudi (registru instalațiilor de producție), care oferă dovezi concludente privind îndeplinirea obiectivelor.
M2C2-45	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrovoltaice	Țintă	Instalarea de panouri solare fotovoltaice în sistemele agrovoltaice	N/A	MW	0	1 040	T2	2026	Instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrovoltaice cu o putere de 1 040 MW pentru o producție indicativă de cel puțin 1 300 GWh pe an.
M2C2-46	Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru acordarea de împrumuturi pentru punerea în aplicare a intervențiilor pentru comunitățile	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru punerea în aplicare a intervențiilor pentru comunitățile energetice	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Semnarea contractelor pentru acordarea de împrumuturi pentru punerea în aplicare a intervențiilor pentru comunitățile energetice

	împreună		energetice							
M2C2-47	Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează împreună	Țintă	Producția de energie din surse regenerabile a comunităților energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează împreună	N/A	Numărul	0	2 000	T2	2026	Sprrijinirea comunităților energetice din municipalitățile cu mai puțin de 5 000 de locuitori să furnizeze instalația. Cel puțin 2 000 MW din surse regenerabile pentru o producție orientativă de 2 500 GWh pe an. Această măsură nu sprijină activitățile pe bază de hidrogen care generează emisii de GES de peste 3 t CO ₂ eq/TH ₂ .
M2C2-48	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văile de hidrogen)	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producție de hidrogen în centre industriale abandonate	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru producția de hidrogen în centre industriale abandonate	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Atribuirea proiectelor pentru producția de hidrogen în centrele industriale abandonate. Se acordă finanțare pentru producția de hidrogen ecologic cu mai puțin de 3 tCO ₂ eq/TH ₂ pentru a obține cel

										mai bun rezultat în ceea ce privește decarbonizarea. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză care utilizează surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau energia electrică din rețea.
M2C2-49	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văile de hidrogen)	Țintă	Finalizarea proiectului privind producția de hidrogen în zonele industriale	N/A	Numărul	0	10	T2	2026	Finalizarea a cel puțin 10 proiecte de producere a hidrogenului în zonele industriale abandonate, cu o capacitate medie de cel puțin 1-5 MW fiecare; Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE)

										2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau energie electrică de rețea.
M2C2-50	Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industriile în care emisiile sunt greu de redus	Jalonul	Acord de promovare a tranziției de la metan la hidrogen ecologic	Semnarea acordului	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Semnarea acordului cu proprietarii de proiecte selectați pentru a promova tranziția de la metan la hidrogen verde. Proiectele sunt dedicate parțial procesului de dezvoltare a C & D & I și, parțial, sunt dedicate realizării și testării unui prototip industrial, utilizând hidrogen. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau

										energie electrică de rețea.
M2C2-51	Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industriile în care emisiile sunt greu de redus	Țintă	Introducerea hidrogenului în procesul industrial	N/A	Numărul	0	1	T2	2026	Introducerea hidrogenului în cel puțin 1 de instalații industriale pentru decarbonizarea sectoarelor greu de redus. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau electricitatea de rețea. Cel puțin 400 000 000 EUR sprijină dezvoltarea industrială care înlocuiește 90 % din utilizarea metanului și a combustibililor fosili într-un proces industrial cu hidrogen pe

										bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau energie electrică din rețea;
M2C2-52	Investiția 5.2 – Hidrogen	Jalonul	Producția de electrolizoare	Notificarea publicării tuturor contractelor de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Atribuirea contractului de construire a unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare. -
M2C2-53	Investiția 5.2 – Hidrogen	Țintă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru finalizarea instalațiilor industriale de producție a electrolizatoarelor	N/A	Numărul	0	1	T2	2026	Construirea unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare pentru o capacitate de 1 GW pe an.

F. MISIUNEA 2 COMPONENTA 3 — Eficiența energetică și reabilitarea clădirilor

Eficiența energetică este piatra de temelie a acestei componente, care este organizată în jurul a trei piloni principali.

- Primul pilon este introducerea unui stimulent temporar pentru renovarea energetică și antiseismică a proprietăților imobiliare private, prin deducerea fiscală a costurilor suportate pentru intervenții. Intervențiile eligibile sunt cele care sporesc performanța energetică a locuinței cu cel puțin două categorii ale certificatului de energie, obținându-se, în medie, o îmbunătățire a consumului de energie cu peste 30 %.
- Al doilea pilon al acestei componente este îmbunătățirea eficienței și a siguranței școlilor publice și a citadelor judiciare.
- Al treilea pilon este menit să stimuleze construirea și extinderea rețelelor eficiente de termoficare în zonele urbane.

În plus, există o serie de reforme menite să simplifice și să accelereze punerea în aplicare a proiectelor care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.

Se preconizează că această componentă va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor Italiei în materie de climă și energie pentru 2030, întrucât sectorul civil este responsabil pentru aproape jumătate din consumul total de energie din Italia. Majoritatea clădirilor au fost construite înainte de adoptarea criteriilor de economisire a energiei și de intrarea în vigoare a legislației corespunzătoare, astfel încât nevoile în materie de eficiență energetică și de adaptare la riscurile seismice sunt semnificative.

Această componentă abordează o parte din recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020, prin care Consiliul a recomandat Italiei să ia măsuri pentru a „concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe [...] gestionarea apei, precum și pe consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Acesta abordează, de asemenea, o parte din recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 („Axarea politicii economice legate de investiții pe calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 2.1: Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor.

Măsura privind Superbonus finanțează renovarea energetică și seismică a clădirilor rezidențiale, inclusiv a locuințelor sociale, astfel cum se prevede la articolul 119 din așa-numitul „Decreto Rilancio” adoptat pentru a aborda efectele economice și sociale negative ale pandemiei. Există un dublu obiectiv: 1) să aducă o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor de economisire a

energiei și de reducere a emisiilor stabilite de Planul național integrat pentru energie și climă al Italiei (PNIEC) pentru 2030 și 2) să ofere sprijin anticiclic sectorului construcțiilor și cererii private pentru a compensa efectele încetinirii creșterii economice.

Sprijinul este acordat sub forma unei deduceri fiscale pe o perioadă de cinci ani. Se prevede că beneficiarii, ca alternativă la instrumentul de deducere fiscală, pot alege, în locul utilizării directe a deducerii, să utilizeze instrumente financiare (așa-numitele „transfer de credit” și „reducere a facturilor”), pentru a aborda problema costurilor inițiale ridicate ale investiției. Aceste instrumente alternative prevăd că deducerea fiscală acumulată de beneficiar este efectuată pentru o sumă egală în:

1. o contribuție sub forma unei reduceri a prețului de plată anticipată de la furnizor (adică de la societățile de construcții, proiectanți sau, în general, de la contractantul general), care îl reduce direct pe factură și l-a recuperat sub forma unui credit fiscal care reduce costul investiției inițiale;
2. un credit fiscal care urmează să fie cedat unei instituții financiare, care va plăti în avans capitalul necesar.

Acest mecanism compensează posibilul factor disuasiv de a nu efectua renovarea din cauza costurilor ridicate ale investiției inițiale. Alegerea contractantului general sau a instituției financiare va fi lăsată la latitudinea beneficiarului.

Condominiile, clădirile unifamiliale, cooperativele de locuințe nedivizate, organizațiile non-profit și asociațiile de voluntari, asociațiile și cluburile sportive amatori și locuințele sociale pot beneficia de acest stimulente fiscal. Pentru a fi eligibilă, renovarea trebuie să fie clasificată drept „renovare aprofundată” [și anume, o renovare de mediu în conformitate cu Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei], ceea ce implică o îmbunătățire a cel puțin două clase energetice (ceea ce corespunde, în medie, unei economii de energie primară de 40 %).

Domeniul de aplicare al intervențiilor eligibile acoperite de această măsură este vast, inclusiv, de exemplu, intervențiile de conducere, intervențiile remorcate, izolarea termică a suprafețelor opace și intervențiile asupra sistemelor de climatizare (cazane cu condensare; pompe de căldură; conectarea la rețele eficiente de termoficare în condiții specifice; energia solară termică; cazane pe bază de biomasă în condiții specifice), sisteme fotovoltaice cu sisteme de stocare aferente sau infrastructură pentru încărcarea vehiculelor electrice. Intervențiile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor fac parte, de asemenea, din acest instrument și se preconizează că vor reprezenta aproximativ 14 % din bugetul alocat. Două decrete ministeriale din 6 august 2020 au definit deja cerințele tehnice ale intervențiilor și procedurile de certificare a conformității cu cerințele și costurile maxime specifice.

Superbonusul este deja activ de la 1 iulie 2020 și rămâne în vigoare până la 30 iunie 2022 (pentru locuințele sociale până la 31 decembrie 2022). Accesul la prestație poate fi necesar pentru o perioadă suplimentară de șase luni, în cazul lucrărilor la condominiu sau locuințe sociale, în cazul în care cel puțin 60 % din lucrări au fost realizate înainte de datele indicate mai sus. Pentru a acorda mai mult timp intervențiilor mai complexe, se preconizează prelungirea aplicării măsurii pentru condominiu până la 2022 decembrie 31 și pentru locuințe sociale până la 2023 iunie 30, indiferent de finalizarea a cel puțin 60 % din lucrări.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, costul instalării cazanelor cu condensare gazoasă reprezintă o mică parte din costul total al programului de renovare și este instalat pentru a înlocui cazanele pe bază de petrol. În plus, instalarea cazanelor cu gaz natural trebuie să respecte condițiile stabilite în Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile din domeniul eficienței energetice

Această reformă vizează simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor legate de eficiența energetică. Acesta constă în patru acțiuni majore:

- **Lansarea portalului național pentru eficiența energetică a clădirilor:** Portalul sprijină cetățenii și operatorii în gestionarea proiectelor de eficiență energetică și este o sursă ușoară de accesare a informațiilor pentru factorii de decizie. Acesta conține informații privind performanța energetică a parcului imobiliar național, care se preconizează că va ajuta întreprinderile și cetățenii în deciziile lor de îmbunătățire a performanței energetice a proprietății lor. Se înființează un ghișeu unic pentru a oferi asistență și toate informațiile utile cetățenilor și întreprinderilor în ceea ce privește cartografierea energetică a clădirilor, respectarea reglementărilor sectoriale, evaluarea potențialului de eficiență și selectarea priorităților de acțiune, inclusiv planurile de reamenajare în etape, selectarea celor mai adecvate instrumente promoționale în acest scop și formarea competențelor profesionale.
- **Consolidarea activităților Planului de informare și formare destinat sectorului civil —** Planul de informare și formare ia în considerare necesitatea de a dezvolta atât inițiative specifice menite să acopere lacunele în materie de informații ale utilizatorilor finali din sectorul rezidențial, cât și activități de formare adecvate privind stimulentele și intervențiile cele mai eficiente pentru întreprinderile care oferă servicii energetice, care efectuează intervenții și pentru administratorii de condominiu. Planul este elaborat ținând seama de nevoile care rezultă din măsura „Superbonus”, pentru a-i maximiza eficacitatea și pentru a pune bazele unei culturi durabile a eficienței în construcții.
- **Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică:** Odată cu revizuirea regulamentelor privind înființarea și gestionarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică (articolul 15 din Decretul legislativ nr. 102/2014 și Decretul interministerial din 2017 decembrie 22), vor intra în vigoare modificări pentru a încuraja consolidarea și utilizarea sporită a resurselor disponibile.
- **Accelerarea fazei de punere în aplicare a proiectelor finanțate prin programul de dezvoltare publică centrală a programului EPAC:** Se efectuează o revizuire reglementară cu scopul de a promova o gestionare mai eficientă a resurselor alocate în mod specific Programului de reeșalonare a clădirilor al administrației publice centrale (PREPAC).

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C3-1	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor	Jalonul	Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonus	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Actul (actele) juridic (e): prelungirea beneficiilor Ecobonus și Sismabonus până la 31 decembrie 2022 pentru condominiu și 30 iunie 2023 pentru locuințe (IACP)
M2C3-2	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor	Țintă	Superbonus pentru renovarea clădirilor și Sismabonus T1	N/A	Numărul	0	13 400 000	T2	2023	Clădire completă renovarea pentru, (i) cel puțin 12 000 000 metri pătrați care au ca rezultat economii de energie primară de cel puțin 40 % și o creștere de cel puțin două categorii de energie certificatului de eficiență; (ii) renovează cel puțin 1 400 000 metri pătrați pentru antiseismic scopuri
M2C3-3	Investiția 2.1 –	Țintă	Superbonus	N/A	Numărul	0	35 800 000	T4	2025	Renovarea completă a

	Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor		pentru renovarea clădirilor și Sismabonus T2							clădirilor pentru (i) cel puțin 32 000 000 pătrat contoare care produc energie primară economii de cel puțin 40 % în creștere la cel puțin două categorii de energie certificatul de eficiență; (ii) renovarea a cel puțin 3 800 000 metri pătrați în scopuri antiseismice
M2C3-4	Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în materie de eficiență energetică	Jalonul	Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în materie de eficiență energetică	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Actul (actele) juridic (e) simplifică și accelerează proceduri pentru intervențiile în materie de eficiență energetică de către, <ul style="list-style-type: none"> • Lansarea portalului național pentru eficiența energetică a clădirilor • Consolidarea activităților planului de informare și formare destinat sectorului civil • Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică

										<ul style="list-style-type: none">• Accelerarea fazei de punere în aplicare a proiectelor finanțate prin programul PREPAC
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

F.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor

Această măsură se axează pe înlocuirea progresivă a unei părți din parcul imobiliar al școlilor publice, cu scopul de a crea structuri moderne și durabile.

Obiectivele intervențiilor sunt reducerea consumului de energie, creșterea siguranței seismice a clădirilor și dezvoltarea zonelor verzi.

Se preconizează că planul va viza 195 de clădiri școlare, cu un total de 410 m².

Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției

Această măsură vizează renovarea și recalificarea structurilor inadecvate ale administrării justiției.

Intervenția se axează pe întreținerea activelor existente, permițând protejarea, valorificarea și restaurarea patrimoniului istoric care caracterizează adesea birourile administrației de sistemul judiciar italian. Pe lângă eficiența energetică, programul urmărește, de asemenea, să asigure sustenabilitatea economică, ecologică și socială a intervențiilor prin utilizarea de materiale durabile și prin utilizarea energiei electrice autoproduse din surse regenerabile. Intervențiile adaptează, de asemenea, structurile pentru a reduce vulnerabilitatea seismică a clădirilor.

Lista orientativă a municipalităților în care se desfășoară intervențiile este următoarea: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Florența, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Roma, Trani, Torino, Velletri și Veneția.

Intervenția nu include cazanele cu gaz natural.

Investiția 3.1: Promovarea unei rețele eficiente de termoficare

Termoficarea urbană joacă un rol important în realizarea obiectivelor de mediu ale sectorului încălzirii și răcirii, în special în zonele urbane mari, unde problema este și mai acută.

Măsura dezvoltă o încălzire centralizată eficientă, bazată pe distribuția căldurii generate din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a cogenerării în instalații de înaltă performanță. Măsura finanțează proiecte care urmează să fie selectate prin intermediul unei licitații care urmează să fie lansată în 2022, referitoare la construirea de noi rețele sau extinderea rețelelor de termoficare existente. O licitație ulterioară poate fi lansată în 2023. Se acordă prioritate proiectelor care garantează cele mai mari economii de energie primară neregenerabilă.

Se preconizează că vor fi atinse beneficii energetice și de mediu egale cu 20 ktep de energie primară fosilă pe an și cu 40 ktone de CO₂ din emisiile de gaze cu efect de seră evitate în sectoarele care nu fac obiectul ETS în fiecare an.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, construirea unui sistem eficient de încălzire centralizată nu utilizează combustibili fosili ca sursă de căldură, ci se bazează exclusiv pe căldura generată din surse regenerabile, din căldura reziduală sau cogenerată în instalații de înaltă performanță. Infrastructura asociată pentru termoficare respectă Directiva 2012/27/UE a

Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1) și se preconizează că va garanta o reducere de 0,04 MtCO₂/an.

F.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C3-5	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlilor, în urma unei proceduri de licitație publică	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T3	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice noi înlocuirea clădirii școlilor eligibile pentru finanțare oficializată de autoritățile locale echivalentul unei suprafețe totale de cel puțin 400 000 metri pătrați
M2C3-6	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Țintă	Cel puțin 400000 SQMT de școli noi sunt construite prin înlocuirea clădirilor.	N/A	Numărul	0	400 000	T1	2026	Finalizarea construcției a cel puțin 400 000 de metri pătrați de școli noi prin înlocuirea clădirilor, ceea ce duce la un consum de energie primară

										cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero
M2C3-7	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de Ministerul Justiției în urma unei proceduri de licitație publică.	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice construcția de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrarea justiției
M2C3-8	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației	Țintă	Construcția de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	N/A	Numărul	0	289 000	T1	2026	Construcția de clădiri; recalificarea și consolidarea bunurilor imobiliare activele administrării

	justiției									justiției din cel puțin 289 000 m ²
M2C3-9	Investiția 3.1: Promovarea unei rețele eficiente de termoficare	Jalonul	Contracte către îmbunătățirea rețelelor de încălzire este atribuită de Ministerul Tranziției Ecologice în urma unei proceduri de licitație publică	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi rețele de termoficare sau extinderea rețelelor de termoficare existente, care ar trebui să includă cerința de reducere a consumului de energie.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative”</p>

										(2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M2C3-10	Investiția 3.1: Promovarea unei rețele eficiente de termoficare	Țintă	Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare	N/A	Numărul	0	20	T1	2026	Finalizarea construcției de noi rețele pentru cartier încălzirea sau extinderea celor existente la reducerea consumului de energie cu cel puțin 20 KTEP pe an. Investiția respectă condițiile stabilite în nota de subsol (9) din anexa VI la Regulamentul 241/2021/UE privind Mecanismul de redresare și reziliență.

G. MISIUNEA 2 COMPONENTA 4 - Planificarea teritorială și resursele de apă

Scopul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a aborda o serie de deficiențe de lungă durată legate de gestionarea resurselor de apă și de riscurile hidrogeologice din Italia și de a adopta o serie de măsuri care vizează conservarea biodiversității. Acest lucru trebuie realizat printr-o combinație semnificativă și echilibrată de reforme și investiții în aceste diferite dimensiuni.

În ceea ce privește reformele, componenta propune un set de măsuri care vizează în principal îmbunătățirea eficienței în gestionarea resurselor de apă prin reducerea fragmentării sectorului, prin stabilirea unei politici adecvate de stabilire a prețurilor și prin stabilirea unei serii de stimulente pentru a aborda problemele existente legate de gestionarea apelor reziduale. Reformele din cadrul acestei componente includ, de asemenea, un set de măsuri pentru a simplifica conceperea și punerea în aplicare a proiectelor legate de infrastructura de apă și de gestionarea și reducerea riscurilor hidrologice.

Investițiile asociate acestei componente contribuie la atenuarea și la o mai bună gestionare a riscului hidrogeologic în Italia, atât din perspectiva prevenirii, cât și a adaptării, și urmăresc creșterea rezilienței infrastructurii legate de apă. În plus, acestea vizează îmbunătățirea semnificativă a gestionării resurselor de apă printr-o mai bună gestionare a apelor reziduale și printr-o reducere semnificativă a scurgerilor de apă, inclusiv în sectorul agricol. Investițiile consolidează digitalizarea acestor sectoare și le fac mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine adaptate la schimbările climatice. Această componentă include, de asemenea, un set de măsuri care vizează conservarea biodiversității și a zonelor verzi, în conformitate cu „Strategia UE în domeniul biodiversității” pentru 2030.

Această componentă abordează o parte din recomandarea 3 specifică fiecărei țări din 2020, prin care Consiliul a recomandat Italiei să ia măsuri pentru a „concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe [...] gestionarea apei, precum și pe consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Acesta abordează, de asemenea, o parte din recomandarea 3 specifică fiecărei țări din 2019 („Axarea politicii economice legate de investiții pe calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 2.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice

Scopul acestei reforme este de a depăși deficiențele existente în guvernarea riscurilor hidrogeologice evidențiate de Curtea de Conturi a Italiei. Acesta constă în simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a proiectelor în acest domeniu, inclusiv stabilirea unor termene maxime pentru fiecare etapă; prioritizarea intervențiilor în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia 1313/2013 și cu evaluarea capacității de gestionare a riscurilor și cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ; stabilirea unui plan de creștere a capacității administrative a entităților responsabile cu punerea în aplicare a acestor

proiecte și consolidarea coordonării între diferitele niveluri de guvernare implicate, inclusiv prin raționalizarea fluxurilor de informații.

Reforma 2 – Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei

Această reformă urmărește să abordeze problemele de lungă durată ale sectorului apei din Italia, reflectate în numeroase proceduri de constatare a nedeplinirii obligațiilor în curs pentru nerespectarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului, într-o fragmentare excesivă a sectorului și în absența unor stimulente și politici de stabilire a prețurilor adecvate. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor reduce în mod semnificativ fragmentarea sectorului prin reducerea numărului de operatori și încurajarea economiilor de scară, prin stabilirea de stimulente pentru reducerea scurgerilor de apă și a consumului excesiv de apă de către sectorul agricol și prin stabilirea unor politici adecvate de stabilire a prețurilor pentru un consum mai sustenabil de apă.

Se semnează un set de memorandumuri de înțelegere cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de operatori care furnizează servicii de alimentare cu apă. Memorandumul de înțelegere stabilește obiective în ceea ce privește înființarea organismelor administrației locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea stabilirii unor operatori unici pentru cel puțin 40 000 de locuitori în termen de doi ani de la semnarea memorandumului de înțelegere respectiv.

Reforma 4.2 – „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”

Această reformă vizează abordarea problemelor majore legate de gestionarea resurselor de apă și eficientizarea sistemului.

Se preconizează că sistemul va reduce fragmentarea existentă în ceea ce privește numărul de operatori, ceea ce împiedică în prezent utilizarea eficientă a resurselor de apă în unele părți ale țării. Se așteaptă, de asemenea, ca reforma să stabilească stimulentele adecvate pentru o mai bună utilizare a resurselor de apă în sectorul agricol, să introducă un sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală de apă și să introducă un sistem de prețuri care să reflecte mai bine și să fie mai conform cu principiul „poluatorul plătește”, evitând, în același timp, extinderea sistemelor de irigații existente. Măsurile sunt adoptate în cooperare cu regiunile în care gestionarea resurselor de apă este mai problematică în prezent.

Investiția 3.2 – Digitizarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate

Această măsură stabilește proceduri standardizate și digitalizate pentru modernizarea, eficiența și funcționarea eficace a zonelor protejate în diferitele sale dimensiuni, cum ar fi conservarea naturii, simplificarea administrativă a procedurilor și serviciilor pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate. După intervenție, se preconizează că monitorizarea resurselor naturale s-a îmbunătățit, astfel încât să se ia măsurile preventive și corective necesare atunci când acest lucru este necesar pentru protejarea biodiversității. De asemenea, se preconizează că aceasta va duce la îmbunătățirea serviciilor și la sensibilizarea vizitatorilor parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate cu privire la biodiversitate pentru un turism mai durabil și pentru un consum responsabil de resurse naturale.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C4-1	Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Noul cadru juridic ar trebui, cel puțin,</p> <p>Să acorde prioritate intervențiilor de prevenire în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia 1313/2013 și cu evaluarea capacității de gestionare a riscurilor și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”;</p> <p>Să accelereze procedurile de concepere a</p>

										<p>proiectelor și să stabilească principii generale pentru a simplifica punerea în aplicare a proiectelor și procedurile de finanțare și proiectele cu risc hidrologic;</p> <p>Armonizarea și raționalizarea fluxurilor de informații pentru a reduce redundanța în ceea ce privește raportarea între diferitele sisteme de informații ale statului și dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru o mai bună identificare a riscurilor hidrologice, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Să consolideze coordonarea intervențiilor între diferitele niveluri de guvernare, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei;</p> <p>Crearea unor baze de date comune privind incidentele („disesto”), în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei;</p> <p>Stabilirea unor termene maxime pentru fiecare fază.</p> <p>Să stabilească un plan de consolidare a capacității entităților relevante.</p>
M2C4-2	Reforma 4.2 – „Măsuri de	Jalonul	Intrarea în vigoare a	Dispoziție din actul (actele)	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Legea/reglementarea generală privind

	asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”		reformei pentru asigurarea capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă	juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare						<p>serviciile de alimentare cu apă pentru utilizarea durabilă a acestora și stimularea investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă ar trebui cel puțin:</p> <p>Reducerea fragmentării entităților prin norme și mecanisme de agregare pentru a stimula operatorii de gestionare autonomi în prezent să fie integrați în operatorul unic pentru întregul teritoriu Ambito Ottimale;</p> <p>Să ofere stimulente pentru o utilizare durabilă a apei în agricultură, în special pentru a sprijini utilizarea sistemului comun de</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---

									<p>monitorizare a utilizării apei (SIGRIAN) pentru irigații colective și cu aprovizionare proprie;</p> <p>Stabilirea unui sistem de prețuri reglementate care să țină seama în mod adecvat de utilizarea resurselor de mediu și de poluare, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”</p>	
M2C4-3	Reforma 4.2 – „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”	Jalonul	Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei	Intrarea în vigoare a memorandumurilor de înțelegere	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Semnarea memorandumurilor de înțelegere (MoU) de către Ministerul Tranziției Ecologice cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de operatori care furnizează servicii de alimentare cu

										apă. Memorandumul de înțelegere ar trebui să stabilească obiective în ceea ce privește înființarea de organisme administrative locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea înființării de operatori unici pentru cel puțin 40 000 de locuitori.
M2C4-4	Reforma 4.2 – „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”	Jalonul	Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Cadrul juridic revizuit trebuie, cel puțin, - Instituirea unui sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală de apă Să solicite o evaluare a impactului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru

										<p>privind apa, pentru a evalua impactul (posibil cumulativ) asupra tuturor corpurilor de apă potențial afectate.</p> <p>- Asigurarea faptului că extinderea sistemului de irigații existent (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiunea fizică), chiar și prin metode mai eficiente, este evitată în cazul în care corpurile de apă în cauză (ape de suprafață sau subterane) sunt sau sunt proiectate (în contextul intensificării schimbărilor climatice) să se afle într-o stare mai puțin bună sau potențial bună.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M2C4-5	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate	Dispoziție din Decretul ministerial privind intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Decretul ministerial prevede dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate.
M2C4-6	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Țintă	Simplificarea administrativă și dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate	N/A	Procent	0	70	T4	2023	Cel puțin 70 % din parcurile naționale și zonele marine protejate au dezvoltat servicii digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate (cel puțin două dintre acestea: conectarea la portalul Naturitalia.IT; 5G/wifi sau o aplicație pentru mobilitate durabilă)

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Reforma 3.1 – Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice

Reforma vizează alinierea legislației naționale și regionale și introducerea unor măsuri conexe pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici (în conformitate cu obiectivele stabilite de Directiva 2016/2284 privind plafoanele naționale de emisie și modificarea emisiilor de gaze cu efect de seră).

Investiția 1.1: Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză

Investițiile trebuie să dezvolte un sistem de monitorizare pentru a identifica și a prezice riscurile generate de schimbările climatice și de amenajarea spațială inadecvată prin utilizarea tehnologiilor avansate. Aceste tehnologii permit controlul de la distanță al benzilor teritoriale mari, stabilind baza pentru elaborarea de planuri de prevenire a riscurilor, inclusiv consolidarea infrastructurii existente și identificarea eliminării ilegale a deșeurilor. Principalele instrumente care trebuie dezvoltate pentru atingerea acestor obiective sunt colectarea de date spațiale care utilizează sisteme de observare prin satelit, drone, senzori la distanță și integrarea sistemelor informatice; rețele de telecomunicații cu cele mai avansate cerințe de securitate; crearea unor camere de control centrale și regionale, care să aibă acces la informațiile colectate pe teren; și sisteme și servicii de securitate cibernetică pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice. Intervențiile au loc în principal în cele opt regiuni din sud.

Investiția 2.1: Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice

Teritoriul italian se caracterizează printr-un grad semnificativ de instabilitate hidrogeologică, exacerbată de efectele schimbărilor climatice. Acest risc are un impact negativ nu numai asupra calității vieții, ci și asupra activității economice din zonele cele mai expuse la acest risc.

Trebuie întreprinsă o gamă largă și cuprinzătoare de intervenții care să combine măsuri structurale, cum ar fi securizarea alunecărilor de teren sau reducerea riscului de inundații în zonele metropolitane, cu altele axate pe recalificarea, monitorizarea și prevenirea riscurilor emergente.

Obiectivul este reducerea cu 1 500 000 a numărului de persoane care sunt în prezent expuse riscului.

Investiția 2.2.: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților

Această măsură vizează în primul rând abordarea riscurilor geologic și hidraulice în zonele urbane și metropolitane. Aceste riscuri sunt legate de inundații, eroziune sau instabilitate a clădirilor, cauzând o deteriorare majoră, printre altele, a parcului imobiliar, a rețelilor de servicii subterane și a rețelei rutiere.

Măsura include un set variat de intervenții în zonele urbane și metropolitane care vizează reducerea vulnerabilității la riscurile hidrogeologice. Principalele intervenții planificate constau în sporirea siguranței clădirilor împotriva riscurilor seismice și hidrogeologice și includ, de asemenea, acțiuni

legate de adaptarea la schimbările climatice și de eficiența energetică, cum ar fi reducerea consumului de energie al clădirilor sau eficientizarea sistemelor publice de iluminat.

Intervențiile constau în lucrări publice mici sau medii, în funcție de suma financiară în cauză și de tipul de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare. Prima se referă în principal la siguranța școlilor, a clădirilor publice și a patrimoniului municipal, la eliminarea barierelor arhitecturale și la modernizarea mediului și a peisajului. Lucrările publice de mici dimensiuni trebuie să aibă intervenții în materie de eficiență energetică ca obiectiv orizontal. În ceea ce privește lucrările publice medii, intervențiile vizează în primul rând investițiile în reducerea riscurilor hidrogeologice și asigurarea siguranței drumurilor, podurilor și viaductelor, chiar dacă există, de asemenea, acțiuni în domeniile menționate pentru lucrările mici.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Aceasta include cazanele cu condensare gazoasă, care nu sunt eligibile pentru intervențiile din cadrul acestei măsuri.

Investiția 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane

Această măsură vizează protejarea zonelor verzi și creșterea numărului acestora, atât cu scopul de a conserva și îmbunătăți biodiversitatea, cât și de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. Acțiunile se vor concentra asupra celor 14 de orașe metropolitane din Italia, care sunt cele mai expuse problemelor de mediu, cum ar fi poluarea aerului, pierderea biodiversității sau efectele schimbărilor climatice. În aceste zone se plantează cel puțin 6 600 000 de copaci (în 6.600 hectare).

Intervențiile urmează adoptării unui plan de împădurire urbană cu obiectivele de conservare și îmbunătățire a biodiversității în conformitate cu Strategia europeană în domeniul biodiversității, de reducere a poluării aerului în zonele metropolitane și de reducere a numărului de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind calitatea aerului.

Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po

Zona Po este caracterizată de o poluare excesivă a apei, de consumul de sol și de excavații în albia râului începând din 1970. Toate aceste probleme au afectat negativ unele dintre habitatele sale naturale și au crescut riscul hidrogeologic.

Această măsură are scopul de a reactiva procesele naturale și de a încuraja refacerea biodiversității. Acest lucru ar asigura refacerea râului și o utilizare mai eficientă și mai eficientă a resurselor de apă.

Investiția 3.4: Reabilitarea siturilor orfane

Poluarea industrială a creat numeroase așa-numite „situri orfane”, care prezintă un risc semnificativ pentru sănătate, cu implicații grave pentru calitatea vieții populațiilor în cauză.

Scopul acestei intervenții este de a restabili aceste terenuri, reducând impactul asupra mediului și promovând economia circulară. Proiectul utilizează cele mai bune tehnologii inovatoare de investigare disponibile pentru a identifica nevoile reale de reabilitare și pentru a permite dezvoltarea acestor zone, inclusiv pentru locuințe.

Această măsură constă în primul rând în adoptarea unui plan de acțiune pentru revitalizarea siturilor orfane în vederea reducerii ocupării terenurilor și a îmbunătățirii regenerării urbane. Planul identifică siturile orfane din toate cele 21 regiuni și provincii autonome și identifică intervențiile specifice care urmează să fie întreprinse.

Investiția 3.5: Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine

Această măsură include acțiuni la scară largă pentru refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine, menite să inverseze degradarea continuă a acestor ecosisteme.

Acțiunile specifice care urmează să fie puse în aplicare includ elaborarea unei cartografieri adecvate a habitatelor de pe fundul mării și monitorizarea mediului. Pentru a asigura planificarea și punerea în aplicare adecvate ale măsurilor de refacere și protecție la scară largă, se consolidează sistemul național de cercetare și observare pentru ecosistemele marine și costiere. În plus, platformele de observare marină sunt consolidate pentru a crește capacitatea tehnico-științifică de monitorizare a mediului marin și, în special, pentru a evalua eficacitatea măsurilor de protecție și gestionare în cadrul scenariului schimbărilor climatice. Aceste investiții vor permite apoi o cartografiere sistematică și cuprinzătoare a habitatelor sensibile din apele marine italiene, pentru a pune în aplicare refacerea mediului și desemnarea zonelor protejate, în conformitate cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2013 și cu Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Prin desfășurarea de activități de cercetare privind ecosistemele marine, măsura implică achiziționarea de echipamente și nave științifice. În special, navele nou construite vor utiliza cele mai avansate tehnologii disponibile, asigurând în cea mai mare măsură posibilă prevenirea și controlul poluării.

Reforma 4.1 – Simplificarea legislației și consolidarea guvernantei pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă

Cadrul de reglementare actual și fragmentarea existentă în ceea ce privește gestionarea au un impact negativ asupra capacității de planificare și punere în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă.

Obiectivul acestei reforme este de a simplifica și eficientiza cadrul juridic și de a oferi asistență, atunci când este necesar, organismelor de punere în aplicare care nu au capacitatea de a întreprinde și de a finaliza aceste investiții în termenele stabilite inițial.

Principalele măsuri planificate pentru atingerea acestor obiective sunt, în principal, (i) instituirea unui instrument central de finanțare publică pentru investiții în sectorul apei, care să unifice resursele care sunt destul de dispersate în prezent; (ii) simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate, (iii) implicarea în continuare a autorității de reglementare în planificarea investițiilor care urmează să fie realizate și în posibile revizuii ale planului.

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor prezintă propunerea de reformă referitoare la sectorul alimentării cu apă.

Investiția 4.1 – Infrastructură de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă

Scopul acestei măsuri este de a asigura securitatea aprovizionării cu apă a zonelor urbane importante și a zonelor irigate mari, de a spori siguranța și reziliența rețelei și de a îmbunătăți capacitatea de transport a apei. Măsurile vizează întregul teritoriu național, cu un accent deosebit pe instalațiile mai mari din sudul țării.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice fără efecte negative semnificative (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv a Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Impactul barajului ar fi evaluat în funcție de un scenariu în care râul în cauză rămâne în starea sa naturală, în loc să ia în considerare o altă posibilă utilizare alternativă a zonei.

Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor

Gestionarea fragmentată și ineficientă a resurselor de apă a dus la scurgeri semnificative de apă, cu pierderi medii de peste 40 % și peste 50 % în sudul țării. Obiectivul acestui proiect este reducerea semnificativă a pierderilor de apă potabilă prin modernizarea și modernizarea rețelelor de distribuție a apei prin sisteme avansate de control care permit monitorizarea nodurilor principale și a punctelor cele mai sensibile ale rețelei.

Investiția 4.3. Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă

Scopul acestei măsuri este de a spori eficiența sistemelor de irigații prin dezvoltarea unei infrastructuri inovatoare și digitalizate pentru un sector agricol mai durabil, precum și o mai bună adaptare la schimbările climatice.

Investiția constă în principal în conversia sistemelor de irigații în sisteme de eficiență mai ridicată; adaptarea rețelelor de distribuție pentru a reduce pierderile; instalarea de tehnologii pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă, cum ar fi contoarele și telecomanda. Pentru fiecare intervenție asupra rețelelor de distribuție, contorizarea apei care permite măsurarea consumului de apă trebuie să fie pusă în aplicare sau trebuie să fie pusă în aplicare ca parte a investiției care beneficiază de sprijin. În plus, se pun în aplicare sisteme de monitorizare a planurilor de tratare a apelor reziduale cu potențial de reutilizare a irigațiilor. Măsura nu prevede în mod direct intervenții privind reutilizarea apei recuperate, ci urmărește să sprijine cartografierea și identificarea stațiilor de epurare a apelor uzate care sunt adecvate pentru producția de ape uzate epurate pentru utilizări agricole sau care pot deveni astfel cu investiții adecvate. Această identificare ține seama de caracteristicile stațiilor de epurare a apelor reziduale, dar și de proximitatea față de culturile irigabile cu ape reziduale tratate și de caracteristicile de calitate necesare.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice fără efecte negative semnificative (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv a Directivei-cadru privind apa,

înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare.

Investiția 4.4. Canalizare și epurare

Sistemele de alimentare cu apă prezintă deficiențe majore în ceea ce privește sistemele de canalizare și de purificare, care se reflectă într-un număr mare de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru nerespectarea dreptului Uniunii de către multe aglomerări urbane din țară.

Obiectivul acestei măsuri este de a realiza investiții care să eficientizeze purificarea apelor reziduale deversate în apele marine și interioare și, acolo unde este posibil, să transforme instalațiile de epurare în „fabrici verzi” pentru reutilizarea apelor reziduale purificate pentru irigații și în scopuri industriale. Se preconizează că aceste investiții contribuie la reducerea numărului de aglomerări urbane cu sisteme slabe de canalizare și purificare.

G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M2C4-7	Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice	Dispoziție din DPCM care indică intrarea în vigoare	N/A	N.A	N/A	T4	2021	Decretul președintelui Consiliului de Miniștri (DPCM) stabilește un program național de control al poluării atmosferice care introduce măsuri adecvate de reducere a poluării aerului în conformitate cu Directiva UE 2016/2284 și cu Decretul legislativ nr. 81 din 30 mai 2018, care transpune directiva respectivă.
M2C4-8	Investiții. 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Jalonul	Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T3	2021	Decretul ministerial aprobă un plan operațional pentru punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice. Aceasta trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe: Să aibă în vedere aplicații de teledetecție și senzori de câmp de date; Dezvoltarea unui sistem de comunicare care să permită coordonarea și interoperabilitatea diferiților operatori din camerele de control Înființarea unor camere de control centrale și regionale Dezvoltarea sistemelor și serviciilor de securitate cibernetică
M2C4-9	Investiții. 1.1. Punerea în	Țintă	Implementarea unui sistem	N/A	Procent	0	90	T3	2024	90 % din suprafața regiunilor sudice este acoperită de sistemul avansat și integrat de

	aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză		avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice							monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice.
M2C4-10	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții privind gestionarea riscurilor și reducerea riscurilor hidrogeologice	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervențiile privind gestionarea riscurilor și reducerea riscurilor hidrogeologice.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	<p>Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervențiile privind gestionarea riscurilor și reducerea riscurilor hidrogeologice.</p> <p>Aceasta trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea securizării zonelor construite și a bazinelor hidrografice expuse riscului hidrogeologic; - Să aibă în vedere acțiuni de remediere a mediului și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice; - Asigurarea unui nivel mai ridicat de control și gestionare a riscului de inundații - Acordarea de prioritate soluțiilor bazate pe natură în contracte
M2C4-11	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și	Țintă	Gestionarea riscurilor de inundații și hidrogeologice	N/A	Numărul	1 750 000	250 000	T1	2026	Reducerea numărului de persoane aflate în pericol direct de inundații și hidrologice cu cel puțin 1 500 000 de locuitori

	hidrogeologice									
M2C4-12	Investiția 2.1.b. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Jalonul	Intrarea în vigoare a cadrelui juridic revizuit pentru intervențiile împotriva inundațiilor și a riscurilor hidrogeologice	Dispoziții din decretele care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretele de aprobare a primului plan de intervenție și de investiții în zona respectivă (comisar delegat/regiune/provincie autonomă) pentru reducerea riscurilor de inundații și hidrogeologice vizează restabilirea condițiilor inițiale și asigurarea rezistenței teritoriilor la dezastre naturale.
M2C4-13	Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Țintă	Finalizarea intervențiilor de tip E	N/A	Procent	0	100	T4	2025	Finalizarea tuturor intervențiilor de tip E destinate restaurării structurilor publice avariate
M2C4-14	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților	Țintă	Finalizarea lucrărilor de mici dimensiuni pentru reziliența, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților T1	N/A	Numărul	0	7 500	T4	2023	Finalizarea a cel puțin 7 500 intervenții pentru lucrări publice de mici dimensiuni. Cel puțin 30 % din investițiile pentru lucrări publice de mici dimensiuni finalizate în municipalități sunt dedicate eficienței energetice a iluminatului public, a clădirilor publice și/sau a instalării de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile
M2C4-15	Investiția 2.2: Intervenții	Țintă	Finalizarea lucrărilor de	N/A	Numărul	7 500	30 000	T1	2026	Finalizarea a cel puțin 30 000 intervenții pentru lucrări publice de mici dimensiuni.

	pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților		mici dimensiuni pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților T2							Cel puțin 30 % din investițiile pentru lucrări publice de mici dimensiuni realizate în municipalități sunt dedicate eficienței energetice a iluminatului public, a clădirilor publice și/sau a instalării de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile
M2C4-16	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților	Țintă	Finalizarea lucrărilor medii pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților T1	N/A	Numărul	0	1 000	T4	2023	Finalizarea a cel puțin 1 000 intervenții pentru lucrări medii. Cel puțin 40 % din investițiile pentru lucrări publice medii realizate în municipalități sunt dedicate siguranței teritoriului împotriva riscurilor hidrogeologice.
M2C4-17	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților	Țintă	Finalizarea lucrărilor medii pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților T2	N/A	Numărul	1 000	5 000	T1	2026	Finalizarea a cel puțin 5 000 intervenții pentru lucrări medii. Cel puțin 40 % din investițiile pentru lucrări publice medii realizate în municipalități sunt dedicate siguranței teritoriului împotriva riscurilor hidrogeologice

M2C4-18	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Jalonul	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane	Dispoziții din actele legislative relevante care indică adoptarea planului de împădurire urbană	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Planul de împădurire urbană trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Legii din 12 decembrie 2019 din 141 („Legea climei”) și în urma unei faze de planificare care urmează să fie realizată de orașele metropolitane. Planul ar trebui să stabilească cel puțin următoarele obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conservarea și consolidarea biodiversității difuze, în conformitate cu Strategia europeană în domeniul biodiversității; - Să contribuie la reducerea poluării aerului în zonele metropolitane; - Reducerea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind calitatea aerului; - Refacerea peisajelor artificiale și îmbunătățirea zonelor protejate prezente în imediata vecinătate a zonelor metropolitane; <p>Reducerea consumului de sol și refacerea solurilor utile.</p>
M2C4-19	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plante pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1	N/A	Numărul	0	1 650 000	T4	2022	Plantarea a cel puțin 1 650 000 de copaci pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în temeiul articolul 4 din Legea din 12 decembrie 2019 din 141 (așa-numita lege privind clima)

M2C4-20	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plante pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2	N/A	Numărul	1 650 000	6 600 000	T4	2024	Plantarea a cel puțin 6 600 000 de copaci pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în temeiul articolul 4 din Legea din 12 decembrie 2019 din 141 (așa-numita lege privind clima)
M2C4-21	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Jalonul	Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Po	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Intrarea în vigoare a legislației relevante cu scopul de a recupera coridorul ecologic reprezentat de albia râului, inclusiv reîmpădurirea naturală și intervențiile pentru refacerea și reactivarea ramurilor laterale și a brațelor moarte.
M2C4-22	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Țintă	Reducerea artificialității râurilor pentru renaturizarea zonei Po T1	N/A	Numărul	0	13	T2	2024	Reducerea artificialității albiei râului cu cel puțin 13 km
M2C4-23	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Țintă	Reducerea artificialității râurilor pentru renaturizarea zonei Po T2	N/A	Numărul	13	37	T1	2026	Reducerea artificialității albiei râului cu cel puțin 37 km
M2C4-24	Investiția 3.4. Reabilitarea „surilor orfane”	Jalonul	Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică adoptarea planului de	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Planul de acțiune pentru revitalizarea siturilor orfane trebuie să reducă ocuparea terenurilor și a îmbunătăți regenerarea urbană. Acesta trebuie să includă cel puțin: - Identificarea siturilor orfane în toate cele

				acțiune						21 regiuni și/sau provincii autonome - Intervențiile specifice care trebuie întreprinse în fiecare sit orfan pentru a reduce ocuparea terenurilor și a îmbunătăți regenerarea urbană
M2C4-25	Investiția 3.4. Reabilitarea „surilor orfane”	Țintă	Revitalizarea siturilor orfane	N/A	Procent	0	70	T1	2026	Revitalizarea a cel puțin 70 % din suprafața „siturilor orfane” pentru a reduce ocuparea terenurilor și a îmbunătăți regenerarea urbană
M2C4-26	Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	Țintă	Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	N/A	Numărul	0	22	T2	2025	Finalizarea a cel puțin 22 de intervenții la scară largă pentru refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine și a sistemelor de observare a zonelor costiere.
M2C4-27	Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernantei pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă	Dispoziție (dispoziții) din actul (actele) relevant(e) care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Legislația revizuită consolidează guvernanta și simplifică punerea în aplicare a investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă. Noul cadru juridic ar trebui, cel puțin, - Transformarea Planului național de intervenții în sectorul apei în instrumentul central de finanțare a investițiilor în sectorul apei. - Să solicite avizul și să implice activ autoritatea de reglementare (Autorită di

										<p>Regolazione per Energia Reti e Ambiente) în orice modificare sau actualizare a planului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să ofere sprijin și măsuri de însoțire pentru organismele de punere în aplicare care nu sunt în măsură să efectueze investiții legate de achizițiile primare în intervalul de timp prevăzut. - Simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate în sectorul apei.
M2C4-28	<p>Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă</p>	Jalonul	<p>Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru investiții în infrastructura de apă primară și pentru securitatea aprovizionării cu apă</p>	<p>Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru investiții în infrastructura de alimentare cu apă primară și privind siguranța alimentării cu apă</p>	Numărul	0	2 000 000 000	T3	2023	<p>Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în valoare totală de 2 000 000 000 EUR pentru investiții în infrastructura de apă primară și în securitatea aprovizionării cu apă. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siguranța aprovizionării cu apă a zonelor urbane importante; - Lucrări structurale pentru creșterea siguranței și rezilienței rețelei, inclusiv adaptarea la schimbările climatice (cu

										<p>excepția barajelor);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creșterea capacității de transport a apei. <p>Criteriile de selecție asigură faptul că investiția contribuie pe deplin la obiectivele legate de schimbările climatice cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență.</p>
M2C4-29	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă	Țintă	Investiții în infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă	N/A	Numărul	0	25	T1	2026	Creșterea securității aprovizionării cu apă și a rezilienței infrastructurii de alimentare cu apă în cel puțin 25 de sisteme de apă complexe
M2C4-30	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în infrastructura de apă primară și privind securitatea aprovizionării cu apă	N/A	N/A	N/A	T3	2023	<p>Notificarea atribuirii tuturor contractelor în valoare totală de 900 000 000 EUR pentru intervenții pentru modernizarea și eficiența rețelelor de distribuție a apei.</p> <p>Domeniul de aplicare al contractelor este următorul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervenții pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă potabilă; - Creșterea rezistenței sistemelor de apă la schimbările climatice; - Consolidarea digitalizării rețelelor, pentru

										o gestionare optimă a resurselor de apă, reducerea deșeurilor și limitarea ineficiențelor
M2C4-31	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T1	N/A	Numărul	0	9 000	T4	2024	Construirea a cel puțin 9 000 de kilometri suplimentari de rețea hidrografică districtată
M2C4-32	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T2	N/A	Numărul	9 000	25 000	T1	2026	Construirea a cel puțin 25 000 de kilometri suplimentari de rețea hidrografică districtată
M2C4-33	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în valoare totală de 880 000 000 EUR pentru intervențiile asupra rețelelor și	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în valoare totală de 880 000 000 EUR pentru intervențiile asupra rețelelor și sistemelor de irigații și asupra sistemului de digitalizare și monitorizare aferent. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: Să încurajeze măsurarea și monitorizarea

			gestionări a resurselor de apă	sistemelor de irigații și asupra sistemului de digitalizare și monitorizare aferent.						<p>utilizării atât în rețelele colective (prin instalarea de contoare și sisteme de control de la distanță), cât și în scopuri de autoaprovizionare (prin intermediul unui sistem de monitorizare a licențelor private), ca o condiție prealabilă pentru finalizarea introducerii politicii de tarificare a apei pe baza volumelor de apă pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă în agricultură;</p> <p>Reducerea retragerilor ilegale de apă în zonele rurale.</p> <p>Investițiile în irigații ar trebui să vizeze reutilizarea în condiții de siguranță a apelor recuperate atunci când este fezabil și/sau eficientizarea irigațiilor existente, chiar dacă corpul de apă în cauză se află într-o stare bună. Dacă se află într-o stare mai puțin bună, economiile trebuie să fie de așa natură încât să se poată atinge o stare bună, în cazul modernizării irigațiilor existente.</p> <p>Trebuie să se asigure că extinderea sistemelor de irigații existente (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiunea fizică), chiar și prin metode mai eficiente, este evitată în cazul în care corpurile de apă în cauză sunt</p>
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

									<p>sau se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) că vor avea o stare mai puțin bună.</p> <p>Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice fără efecte negative semnificative (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv a Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directiva 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directiva 2000/60/CE și al Directiva 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare.</p> <p>În special, atunci când se publică proiectul de evaluare a impactului asupra mediului în vederea consultării publice, acesta ar trebui să fie însoțit de o justificare a scopului investiției în comparație cu alternativele, atât în ceea ce privește obiectivul (amplourea</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										terenurilor irigate vs regenerarea rurală durabilă), cât și mijloacele (reducerea cererii de apă și soluțiile bazate pe natură).
M2C4-34	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T1	N/A	Procent	0	29	T4	2024	Creșterea la cel puțin 29 % a procentului surselor de retragere echipate cu contoare
M2C4-34a	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T1	N/A	Procent	29	40	T1	2026	Creșterea la cel puțin 40 % a procentului surselor de retragere echipate cu contoare
M2C4-35	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune	N/A	Procent	0	15	T1	2024	Cel puțin 15 % din suprafața irigată beneficiază de o utilizare eficientă a resurselor de irigații.

	gestionare a resurselor de apă		gestionări a resurselor de apă T1							
M2C4-35a	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T2	N/A	Procent	15	29	T1	2026	Cel puțin 29 % din suprafața irigată care beneficiază de o utilizare eficientă a resurselor de irigații
M2C4-36	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru canalizare și purificare	notificarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru canalizare și purificare	N/A	0	600	T4	2023	<p>Notificarea atribuirii contractelor în valoare totală de 600 000 000 EUR pentru intervenții în domeniul canalizării și epurării.</p> <p>Intervențiile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectă cerințele relevante din nota de subsol 11 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 - Eficientizarea purificării apelor reziduale deversate în apele marine și interioare, inclusiv prin intermediul inovării tehnologice; - Transformarea unor stații de epurare în „fabrici ecologice”, care reutilizează

										apele reziduale purificate pentru irigații și în scopuri industriale;
M2C4-37	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și purificare T1	N/A	Numărul	2 572 911	2 002 911	T2	2024	Reducerea numărului de locuitori care locuiesc în aglomerări care nu respectă Directiva 91/271/CEE a Consiliului pentru colectarea și tratarea necorespunzătoare a apelor urbane reziduale cu cel puțin 570 000
M2C4-38	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și purificare T2	N/A	Numărul	2 002 911	0	T1	2026	Reducerea numărului de locuitori care locuiesc în aglomerări care nu respectă Directiva 91/271/CEE a Consiliului pentru colectarea și tratarea necorespunzătoare a apelor urbane reziduale cu cel puțin 2 570 000

H. MISIUNEA 3 COMPONENTA 1: Infrastructura de transport durabilă

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

N/A

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

N/A

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investițiile în această componentă sprijină instalarea infrastructurii feroviare (mare viteză, transport de marfă, căi ferate regionale, Sistemul european de gestionare a traficului feroviar). Acestea sunt însoțite de reforme menite să accelereze investițiile în infrastructura feroviară și să îmbunătățească calitatea infrastructurii rutiere. Componenta de reformă a mediului de afaceri conține o măsură care creează stimulente suplimentare pentru ca regiunile să liciteze pentru contractele lor regionale de servicii publice feroviare. Această componentă conține măsuri de dezvoltare a utilizării hidrogenului în transportul feroviar.

Această componentă răspunde recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2019, prin care se solicită Italiei să „concentreze politica economică legată de investiții asupra [...] calității infrastructurii” și recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020, prin care se recomandă „axarea investițiilor pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe cercetare și inovare, pe transportul public durabil, pe gestionarea deșeurilor și a apei, precum și pe consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Reforma 1.1 — Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) și administratorul infrastructurii feroviare *Rete Ferroviaria Italiana*

Această reformă constă în eliminarea cerinței ca comisiile parlamentare să emită un aviz cu privire la lista investițiilor din cadrul *Contratti di Programma* (CdP) al administratorului infrastructurii feroviare *Rete Ferroviaria Italiana*. Comisiile parlamentare își exprimă opinia cu privire la programul strategic de investiții.

Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care să permită anticiparea indicării locului lucrărilor la momentul „Proiectului de fezabilitate tehnică economică” (PFTE), în loc să aștepte faza finală de concepere a proiectului. Autorizațiile suplimentare, care nu pot fi obținute de la PFTE, ar urma să fie obținute în etapele ulterioare de proiectare a proiectului, fără convocarea „Conferenza dei Servizi”, ca excepție de la Legea nr. 241/1990. Aceste modificări reduc durata de autorizare a proiectelor de la 11 la 6 luni.

Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă

Această investiție constă în construirea a 274 km de infrastructură feroviară de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio și Palermo-Catania.

Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect sau a fiecărei investiții relevante respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva UE 92/43/CEE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de

măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei

Această investiție constă în construirea a 180 km de infrastructură feroviară de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi și Verona-Brennero. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE a UE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01) și cu obiectivele de etapă și țintele care trebuie îndeplinite de Italia.

Pentru segmentul Rho-Parabiago va fi condiționată de o evaluare pozitivă a impactului asupra mediului care să fi respectat pe deplin și pe fond criteriile legale, încorporând pe deplin orice rezultat și condiție din evaluarea impactului asupra mediului, dacă acest lucru este necesar pentru a se obține conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). EIA este publicată și finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și cu evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Orice măsuri identificate în cadrul EIA ca fiind necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01) sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Investiția 1.3 – Conexiuni pe diagonală

Această investiție constă în construirea a 87 km de cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru transportul de marfă pe liniile Roma-Pescara, Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE a UE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Investiția 1.4 – Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS)

Această investiție constă în echiparea a 3 400 km de linii feroviare cu Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS), în conformitate cu Planul european de implementare a ERTMS.

Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale

Această investiție constă în modernizarea a 1 280 km de tronsoane de cale ferată construite pe 12 de noduri urbane metropolitane și a principalelor legături naționale (Liguria-Alpi, legătura transversală, Bologna-Venice-Trieste/Udine, legătura centrală și nord-tireniană, legătura adriatico-ionică, legătura sud-tireniană, rețeaua Sicilia, rețeaua sarină). Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect sau investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4

din Directiva UE 92/43/CEE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Investiția 1.6 – Consolidarea liniilor regionale – Ameliorarea căilor ferate regionale (gestionarea RFI)

Această investiție constă în modernizarea a 680 km de linii regionale a căror proprietate a fost transferată către Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sau este transferată treptat acesteia din urmă. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect sau investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva UE 92/43/CEE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Intervențiile sunt planificate în următoarele direcții:

- Piemont: modernizarea și modernizarea Torino Cere-Canavesana: îmbunătățirea regularității fluxurilor de trafic;
- Friuli Venezia Giulia: FUC Rail: lucrări de infrastructură și tehnologice pe linia Udine-Cividale: îmbunătățirea regularității fluxurilor de trafic;
- Umbria Umbrian Central Railway (FCU): intervenții în domeniul infrastructurii și al tehnologiei;
- Campania (VAE): Consolidarea și modernizarea liniei Cancello-Benevento: îmbunătățirea standardelor de siguranță pentru operațiunile feroviare;
- În cazul întreprinderii Puglia: Linia Bari-Bitritto: modernizarea infrastructurii: respectarea standardelor tehnice/de reglementare ale infrastructurii feroviare naționale; Ferrovie del Sud Est (FSE): modernizarea infrastructurii liniei Bari-Taranto: intervenția permite adaptarea la standardele de performanță ale RFI și la specificațiile tehnice de interoperabilitate; FSE: Finalizarea echipamentelor SCMT/ERTMS în rețea: îmbunătățirea performanțelor traficului, optimizarea capacității, îmbunătățirea standardelor de siguranță; FSE: Realizarea de centre intermodale și modernizarea a 20 de stații: intervenția vizează îmbunătățirea accesibilității gărilor și crearea de zone pentru schimburi feroviare, automotoare personale și automotoare;
- Calabria: Linia Rosarno-S. Ferdinando: modernizarea echipamentelor liniilor Rosarno și San Ferdinando pentru conectarea la Gioia Tauro.

Investiția 1.7 – Ameliorarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud

Contractele aferente acestei investiții acoperă, printre altele, legătura cu aeroportul Olbia, legătura portuară Augusta, dublarea liniei Decimomanu-Villamassargia, linia Bari Lamasinata, modernizarea legăturii Potenza — Foggia, legătura intermodală dintre Brindisi și electrificarea liniei Barletta Canosa. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect sau investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva UE 92/43/CEE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Investiția 1.8 — Ameliorarea gestionării gărilor feroviare (*Rete Ferroviaria Italiana* — RFI); în sud)

Această investiție constă în modernizarea a 38 de stații feroviare și în asigurarea accesibilității acestora în conformitate cu Directiva 1300/2014 și cu reglementările UE privind siguranța

feroviară. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect sau investiție relevantă respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva UE 92/43/CEE și respectă orientările naționale pentru evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.

Reforma 2.1 – Adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”

Această reformă constă în adoptarea de orientări pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente. Adoptarea de „orientări”, care permit aplicarea unor standarde și metodologii comune pentru întreaga rețea rutieră națională.

Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior

Această reformă constă în transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de pe drumurile de tip inferior către drumurile de tip superior (autostrăzi și drumuri suburbane principale), ceea ce permite o creștere a siguranței generale a rețelei rutiere, deoarece podurile, viaductele și pasajele superioare vor fi întreținute de ANAS și/sau concesionarii de autostrăzi, care dispun de capacități mai bune de planificare și întreținere decât municipalitățile sau provinciile individuale.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M3C1-1	Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP)	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificării legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Modificarea legislativă reduce timpul necesar pentru procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP) al administratorului infrastructurii feroviare <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .
M3C1-2	Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei modificări de reglementare care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificării de reglementare care reduce perioada de autorizare de la 11 la șase luni.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Modificarea normativă reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni.
M3C1-3	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru	Notificarea atribuirii tuturor contractelor	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză

	către sud pentru călători și marfă		construirea unei (unor) linii feroviare de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania	de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania						pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania în deplină conformitate cu normele privind achizițiile publice Contractul (contractele) se referă la următoarele părți ale acestor linii: linia Napoli-Bari: Orsara- Bovino linia Palermo-Catania: Catenanuova - Dittaino și Dittaino – Enna
M3C1-4	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Jalonul	Atribuirea contractului de construire a unei linii de cale ferată de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe linia Salerno-Reggio Calabria.	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe linia Salerno Reggio Calabria. Contractul se referă la următoarele părți ale acestui rând: Battipaglia — Romagnano
M3C1-5	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă, pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania	N/A	Numărul	0	69	T2	2024	69 km de cale ferată de mare viteză, atât pentru călători, cât și pentru marfă, pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania, construite, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare. Cei 69 km se construiesc în următoarele segmente: Bicocca -Catenanuova (linia Palermo-Catania), 37 km

										<p>Cancello-Frasso (linia Napoli-Bari), 16 km</p> <p>Napoli-Cancello (linia Napoli-Bari), 16 km</p>
M3C1-6	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	N/A	Numărul	69	274	T2	2026	<p>274 km de cale ferată de mare viteză, atât pentru călători, cât și pentru marfă, pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, construite, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare.</p> <p>Defalcarea orientativă este următoarea:</p> <p>Orsara-Bovino (linia Napoli-Bari), 93 km</p> <p>Battipaglia-Romagnano (linia Salerno-Reggio Calabria), 33 km</p> <p>Catenanuova - Dittaino și Dittaino – Enna (linia Palermo-Catania), 148 km</p>
M3C1-7	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Jalonul	Atribuirea contractului de construire a unei căi ferate de mare viteză pe liniile Verona-Brennero, Liguria-Alpi și Verona-Brennero	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe linia Verona-Brennero.	N/A	N/A	N/A	T1	2024	<p>Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe linia Verona-Brennero.</p> <p>Contractul se referă la următoarele părți ale acestor linii:</p> <p>Verona-Brennero: Circonvallazione di Trento (șoseaua de centură Trento);</p> <p>Liguria Alpi: Nodul Genova și secția a treia Giovi de trecere</p>

										<p>Brescia-Verona</p> <p>Verona-Bivio-Vincenza</p> <p>Rho-Parabiago</p> <p>Pavia-Milano-Rogoredo</p>
M3C1-8	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă pe linia Liguria-Alpi	N/A	Numărul	0	53	T4	2025	<p>53 km de cale ferată de mare viteză, atât pentru călători, cât și pentru marfă, pe linia Liguria-Alpi construită, pregătită pentru etapele de autorizare și exploatare.</p> <p>Cei 53 km se construiesc în următoarele segmente:</p> <p>Nodul Genova și secția a treia Giovi de trecere</p>
M3C1-9	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Țintă	Transportul feroviar de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru transportul de marfă pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova;	N/A	Numărul	53	180	T2	2026	<p>180 km de transport feroviar de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru transportul de marfă pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Construite Liguria-Alpi și Verona-Brennero, pregătite pentru fazele de autorizare și de exploatare.</p> <p>Cei 180 km se construiesc în următoarele segmente:</p> <p>Brescia-Verona 48 km Verona-Bivio-Vincenza 44 km</p>

			Liguria-Alpi și Verona-Brennero							Nodul Genova și a treia intersecție Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Trento ocolește 15 km
M3C1-10	Investiția 1.3 – Conexiuni pe diagonală	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru construirea conexiunilor pe liniile Roma-Pescara și Orte-Falconara	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de căi ferate de mare viteză pe liniile Roma-Pescara și Orte-Falconara	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea conexiunilor pe liniile Roma-Pescara și Orte-Falconara. Contractul (contractele) se referă la următoarele părți ale acestor linii: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investiția 1.3 – Conexiuni pe diagonală	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru pasageri, cât și pentru marfă pe linia Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	N/A	Numărul	0	87	T2	2026	87 km de cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru transportul feroviar pe linia Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia, construită, pregătită pentru etapele de autorizare și exploatare. Cei 87 km sunt distribuiți astfel: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km

										Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 35 km
M3C1-12	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)
M3C1-13	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	1 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar	N/A	Numărul	0	1 400	T4	2024	1 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar în conformitate cu planul european de desfășurare, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare
M3C1-14	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	3 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar	N/A	Numărul	1 400	3 400	T2	2026	3 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar în conformitate cu Sistemul european de management al transportului feroviar, în conformitate cu Planul european de desfășurare, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare

M3C1-15	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale	Țintă	700 km de tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie	N/A	Numărul	0	700	T4	2024	700 km de tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare.
M3C1-16	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale	Țintă	1 280 km de tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie	N/A	Numărul	700	1 280	T2	2026	1 280 km de tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare.
M3C1-17	Investiția 1.7 – Ameliorarea, electrificarea și reziliența căilor ferate în sud	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate în sud	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor publice pentru modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate în sud	N/A	N/A	N/A	T4	2023	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor publice pentru modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate sud. Contractul (contractele) se referă la următoarele părți ale acestor linii: regiunea Molise - Roma-Venafro-Campobasso-Termoli; Regiunea Puglia - Bari – Lamasinata;

										<ul style="list-style-type: none"> - Barletta – Canosa; - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Legături Brindisi - Legături Taranto <p>Regiunea Calabria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme <p>Regiunea Basilicata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferrandina-Matera <p>Regiunea Campania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano <p>Regiunea Sicilia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nodul Cataniei - Palermo — Agrigento — Porto Empedocle - Legătura cu portul Augusta <p>Regiunea Sardinia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiunea feroviară cu aeroportul din Obia - Dublarea căii Decimomannu- Villamassargia
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M3C1-18	Investiția 1.6 – Consolidarea liniilor regionale – Ameliorarea căilor ferate regionale (gestionare RFI)	Țintă	Linii regionale modernizate, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare	N/A	Numărul	0	680	T2	2026	680 km de linii regionale modernizate, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare
M3C1-19	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor feroviare (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile	N/A	Numărul	0	10	T4	2024	Zece gări sunt modernizate și accesibile în conformitate cu Directiva 1300/2014 și cu reglementările UE privind siguranța feroviară
M3C1-20	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor feroviare (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile	N/A	Numărul	10	38	T2	2026	38 de stații feroviare sunt modernizate și accesibile în conformitate cu Directiva 1300/2014 și cu reglementările UE privind siguranța feroviară
M3C1-21	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „Decret privind simplificarea” (transformat în Legea nr. 120 din 11	Jalonul	Intrarea în vigoare a „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea	Dispoziția din decret care indică intrarea în vigoare a decretului de adoptare a „Orientărilor pentru clasificarea și	N/A	N/A	N/A	T4	2021	„Orientările” stabilesc standarde și metodologii comune privind întreaga rețea rutieră națională pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente..

	septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”		podurilor existente”	gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”						
M3C1-22	Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior	Jalonul	Transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumuri de nivel inferior la drumuri de rang superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)	Dispoziție din actul juridic relevant care se referă la intrarea în vigoare a transferului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de nivel inferior la cele de rang superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Transferul dreptului de proprietate asupra operelor de artă trebuie să aibă loc în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Legii 120/20. Se preconizează că aceasta va fi finalizată în conformitate cu normele Codice della Strada (Decretul legislativ nr. 285/1992) și cu regulamentele acestea (Decretul prezidențial 495/92), care impun dispoziții privind transferul de proprietate între entitățile proprietare de drumuri.

I. MISIUNEA 3 COMPONENTA 2 — Intermodalitate și logistică integrată

Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a face porturile italiene mai eficiente și mai competitive, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine integrate în lanțul logistic. Aceasta urmărește, de asemenea, digitalizarea sistemului de management al traficului aerian.

În acest scop, propunerea include, pe de o parte, reforme importante pentru simplificarea proceselor, actualizarea planificării portuare și creșterea competitivității concesiunilor din porturile italiene. Pe de altă parte, unele investiții menite să asigure intermodalitatea cu liniile generale de comunicare europeană, dezvoltând legături cu traficul oceanic și intermediteranean, sporind dinamismul și competitivitatea sistemului portuar italian, inclusiv în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că investițiile legate de această componentă vor crește substanțial volumul de pasageri și de mărfuri în porturile italiene, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra stimulării activităților economice în zonele respective și asupra economiei naționale în ansamblu.

Pe de altă parte, această componentă se referă la digitalizarea sistemelor logistice, inclusiv a sistemelor aeroportuare. Se preconizează că aceste sectoare vor deveni mai competitive prin utilizarea unor soluții tehnologice inovatoare pentru a spori eficiența sistemului și, de asemenea, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului.

Această componentă răspunde recomandării din 2019 specifice fiecărei țări din 3, prin care se solicită Italiei să „concentreze politica economică legată de investiții asupra [...] calității infrastructurii” și recomandării din 2020 specifice fiecărei țări din 3, prin care se recomandă „axarea investițiilor pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe cercetare și inovare, pe transportul public durabil, pe gestionarea deșeurilor și a apei, precum și pe consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică

Această măsură are în vedere actualizarea planificării portuare pentru a asigura o viziune strategică a sistemului portuar italian. Reforma reglementează cel puțin (i) obiectivele de dezvoltare ale autorităților sistemului portuar; (ii) zonele identificate și descrise pentru funcțiile strict portuare și posterioare, (iii) legăturile infrastructurale pe ultimul kilometru între transportul rutier și cel feroviar și porturi, (iv) criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării și (v) identificarea fără echivoc a orientărilor, a normelor și a procedurilor de elaborare a planurilor de reglementare portuară.

Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene

Scopul acestei măsuri este de a defini condițiile referitoare la durata concesiunii, competențele de supraveghere și control ale autorităților care acordă concesiunea, procedurile de reînnoire, transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii și identificarea limitelor minime ale taxelor percepute concesionarilor.

Reforma 1.3 – Simplificarea autorizațiilor pentru procedurile de autorizare a *cold ironing* în porturile italiene

Se preconizează că această măsură va simplifica și va reduce procedura de autorizare privind construcția centralelor rețelei naționale de transport de energie electrică pentru alimentarea sistemelor de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică a navelor (*cold ironing*).

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor prezintă o propunere de raționalizare a procesului de autorizare. În special, se propune evaluarea proiectelor de călcat la rece de către oficiile teritoriale care raportează Ministerului Dezvoltării Economice, care ar putea, într-un termen mai scurt, să studieze proiectele și, în consecință, să le autorizeze. În plus, în ceea ce privește o intervenție de reglementare, se are în vedere identificarea unui proces unic de autorizare pentru proiectele care implică o tensiune mai mare de 132 kV și restul, în vederea exploatării sinergiilor procesului.

Reforma 2.1: Punerea în aplicare a unui ghișeu unic vamal („Sportello Unico Doganale”)

Obiectivul este de a crea un portal dedicat pentru Biroul unic de control, care va permite interoperabilitatea cu bazele de date naționale și coordonarea activităților de control de către autoritățile vamale.

Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian

Această investiție vizează modernizarea digitală a sectorului, care va acoperi atât dezvoltarea de noi instrumente pentru digitalizarea informațiilor aeronautice, cât și implementarea de platforme și servicii pentru aeronave fără pilot la bord.

Proiectele vizează dezvoltarea și conectivitatea sistemului de gestionare a traficului fără pilot (UTM), digitalizarea informațiilor aeronautice, implementarea infrastructurilor de tip cloud, virtualizarea infrastructurii operaționale și definirea unui nou model de întreținere.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M3C2-1	Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Jalonul	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Dispoziție din actul (actele) juridic(e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Cadrul legislativ revizuit prevede că:</p> <p>Toate autoritățile portuare își adoptă documentele de planificare strategică a sistemului (DPSS) și planurile lor de reglementare portuară (PRP), ținând seama pe deplin de reforma sistemelor portuare italiene din 2016, astfel cum a fost aprobată prin Decretul legislativ nr. 169 din 4 august 2016.</p> <p>DPSS reglementează cel puțin următoarele elemente:</p>

										<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea obiectivelor autorităților sistemului portuar; - Zonele identificate și descrise pentru funcțiile strict portuare și posterioare; - Conexiunile de infrastructură pe ultimul kilometru între transportul rutier și feroviar și porturi; - Criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării; - Identificarea fără echivoc a orientărilor, a normelor și a procedurilor de elaborare a planurilor de reglementare portuară.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M3C2-2	Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene	Jalonul	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare	Dispoziție din regulament care indică intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Noul regulament definește condițiile-cadru pentru atribuirea concesiunilor în porturi. Regulamentul stabilește cel puțin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condițiile referitoare la durata concesiunii; - Competențele de supraveghere și control ale autorităților care acordă ajutorul; - Metodele de reînnoire; - Transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii; - Limitele taxelor minime pe care trebuie să le plătească titularii de licențe.
--------	---	---------	---	--	-----	-----	-----	----	------	---

M3C2-3	Reforma 2.1 — Punerea în aplicare a unui ghișeu unic vamal („Sportello Unico Doganale”)	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului privind Biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale)	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a Decretului privind Biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale)	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretul definește metodele și specificațiile Biroului vamal unic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1239/2019 privind punerea în aplicare a ghișeului unic european în domeniul maritim și cu Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri (eFTI).
M3C2-4	Reforma 1.3 — Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de <i>cold ironing</i>	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare a instalațiilor de <i>cold ironing</i>	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Simplificarea procesului de autorizare pentru a reduce timpul de autorizare la maximum 12 luni pentru construirea de infrastructuri de transport energetic

				călcăt la rece						care vizează furnizarea de energie electrică de pe uscat către nave în timpul fazei de amarare (în cazul intervențiilor care nu fac obiectul evaluării de mediu)
M3C2-5	Investiția 2.1 — Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic	N/A	Procent	0	70	T2	2024	Cel puțin 70 % din sistemele portuare comunitare ale autorităților individuale ale sistemului portuar trebuie să fie interoperabile, compatibile între ele și cu platforma strategică națională digitală.
M3C2-6	Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian	Țintă	Digitalizarea managementului traficului aerian: amplasamente echipate cu sistem de management al traficului aerian	N/A	Numărul	0	13	T4	2023	Cel puțin 13 de situri: aeroporturile, abordările (APP) și centrele de control regional (ACC) trebuie să fie echipate cu un sistem de management al traficului aerian complet digitalizat și operațional.

M3C2-7	Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian	Jalonul	Digitalizarea managementului traficului aerian: punerea în funcțiune a unor noi instrumente	Certificările COT, ERP, Informațiile aeronautice digitalizate și UTMS	N/A	N/A	N/A	T1	2026	Intrarea în funcțiune a, a) Centrul de operațiuni tehnice (TOC) și cel puțin două sisteme de management al traficului aerian b) Planificarea resurselor întreprinderii de tip cloud (ERP) c) Informații aeronautice digitalizate d) Sistemul de gestionare a traficului fără pilot și conectivitatea (UTMS)
--------	---	---------	--	--	-----	-----	-----	----	------	--

I.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi

Principalul obiectiv al acestei măsuri este reducerea emisiilor de CO₂ și îmbunătățirea calității aerului în orașele portuare prin intervenții care vizează eficiența energetică și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în porturi. Obiectivul final este de a economisi 20 % din emisiile totale anuale de CO₂ în zona portuară implicată. Proiectele urmează să fie selectate dintre cele indicate de fiecare autoritate a sistemului portuar în documentele lor de planificare energetică a sistemelor portuare (DEASP). Se preconizează, de asemenea, că programul „Porturile verzi” va realiza o reducere semnificativă a altor poluanți rezultați din ardere, care reprezintă principala cauză a deteriorării calității aerului în orașele portuare. Această investiție include achiziționarea de vehicule cu emisii zero și de ambarcațiuni de serviciu sau transformarea vehiculelor pe bază de combustibili fosili și a ambarcațiunilor de serviciu în vehicule cu emisii zero.

Investiția 2.1: Digitalizarea lanțului logistic

Se preconizează că această investiție va spori competitivitatea logisticii naționale prin crearea unui sistem digital interoperabil între actorii publici și privați pentru transportul de marfă și logistică, care va simplifica procedurile, procesele și controalele concentrându-se pe dematerializarea documentelor și pe schimbul de date și informații.

Reforma 2.2: Instituirea unei platforme strategice naționale pentru rețeaua de porturi și sate de marfă, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de călători și de marfă

Scopul reformei este de a face sistemele portuare comunitare (și anume instrumentele de digitalizare a mișcărilor de pasageri și de marfă ale autorităților individuale ale sistemului portuar) interoperabile, astfel încât acestea să fie compatibile între ele și cu Platforma logistică națională.

I.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexasă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M3C2-8	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Țintă	Porturi verzi: atribuirea lucrărilor	N/A	Numărul	0	7	T4	2022	<p>Atribuirea lucrărilor către cel puțin șapte autorități ale sistemului portuar. Procedura de selecție pentru atribuirea lucrărilor include următoarele:</p> <p>a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea lucrărilor cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) și cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte</p>

										<p>cel puțin 79 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.</p>
M3C2-9	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Jalonul	Porturi verzi: finalizarea lucrărilor	Finalizarea lucrărilor	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Finalizarea lucrărilor de către toate autoritățile portuare. În total, cel puțin 213 000 000 EUR vor fi destinați activităților de sprijinire a obiectivului climatic în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
M3C2-10	Reforma 2.2: Instituirea unei platforme strategice naționale pentru rețeaua de porturi și sate de marfă, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de călători și de marfă	Jalonul	Sisteme portuare comunitare	Dispoziție care indică intrarea în funcțiune a [platformei strategice naționale]	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Sistemele portuare comunitare ale autorităților individuale ale sistemului portuar sunt interoperabile între ele și cu platforma strategică națională digitală.

J. MISIUNEA 4 COMPONENTA 1: Consolidarea furnizării de servicii educaționale: de la creșe la universități

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Italiei include patru domenii de intervenție: i) îmbunătățirea calității și extinderea cantitativă a serviciilor de educație și formare — de la grădinițe la universități; ii) Reforma profesiei de cadru didactic, în special în ceea ce privește procesele de recrutare și de formare, cu scopul de a spori competențele cadrelor didactice și de a aborda necorelarea teritorială; iii) actualizarea competențelor și modernizarea infrastructurii pentru a îmbunătăți predarea în domeniile digital, științific, tehnologic, al ingineriei și matematicii (STIM) și al multilingvismului, îmbunătățind în același timp securitatea clădirilor școlare și eficiența energetică; iv) Reforma grupelor de diplome, crearea de diplome și programe doctorale cu scopul de a stimula cercetarea aplicată și de a extinde numărul bursei de doctorat.

Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea deficiențelor sistemului italian de educație, formare și cercetare, cu scopul de a îmbunătăți rezultatele școlare și capacitatea de inserție profesională a studenților italieni.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „sprijini participarea femeilor pe piața forței de muncă prin intermediul unei strategii cuprinzătoare, inclusiv prin accesul la servicii de îngrijire a copiilor de calitate” (recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2019), de a „îmbunătăți rezultatele educaționale, inclusiv prin investiții adecvate și specifice, și de a promova perfecționarea competențelor, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2019), de a „promova cercetarea și inovarea” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de „a promova perfecționarea competențelor, inclusiv cele digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 1.1: Plan pentru creșe și grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Planul de investiții pentru grupa de vârstă 0-6 de ani vizează creșterea ofertei de structuri de îngrijire a copiilor prin construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor și a grădinițelor, pentru a asigura o creștere a ofertei educaționale și a intervalelor orare disponibile pentru grupa de vârstă 0-6 de ani, îmbunătățind astfel calitatea predării. Se preconizează că măsura va încuraja participarea femeilor pe piața forței de muncă și le va sprijini în reconcilierea vieții de familie cu cea profesională.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁸; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai

³⁸ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

mici decât valorile de referință relevante³⁹; (iii) activitățile legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁴⁰ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁴¹; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

Investiția 1.2: Planul de extindere a programului cu normă întreagă

Scopul măsurii este de a finanța prelungirea timpului școlar pentru a crește oferta educațională a școlilor și de a le face deschise teritoriului dincolo de orele de școală. Măsura prevede construirea sau renovarea de spații de cantină pentru cel puțin 1 000 de structuri, pentru a permite prelungirea timpului școlar. Se preconizează că orele de școlarizare prelungete vor avea un impact pozitiv asupra luptei împotriva părăsirii timpurii a școlii.

Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare

Măsura vizează consolidarea infrastructurii sportive și încurajarea activităților sportive. Se preconizează că intensificarea activității sportive va combate abandonul școlar timpuriu, va consolida incluziunea socială și va consolida aptitudinile personale.

Investiția modernizează sălile de sport și sălile de sport atașate școlilor pentru a asigura o creștere a ofertei educaționale și pentru a promova o creștere a timpului școlar. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴²; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴³; (iii)

³⁹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴² Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁴³ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴⁴ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁴⁵; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

Investiția 1.4: Intervenție extraordinară menită să reducă decalajele teritoriale din ciclurile I și II ale învățământului secundar și să combată abandonul școlar

Măsura vizează garantarea competențelor de bază adecvate pentru cel puțin 1 000 000 de studenți pe an, pe o perioadă de patru ani, inclusiv prin dezvoltarea unui portal național unic pentru formarea online. Se acordă o atenție deosebită școlilor care au întâmpinat dificultăți mai mari în ceea ce privește performanța, prin personalizarea intervențiilor la nevoile elevilor — unde trebuie să existe o intervenție de sprijin din partea managerului școlar cu tutori externi, precum și, în cazurile cele mai grave, disponibilitatea a cel puțin o unitate suplimentară de personal pentru fiecare subiect (italiană, matematică și engleză) și pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

Investiția promovează punerea în aplicare a unor activități de mentorat pentru cel puțin 470 000 de tineri expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și pentru cel puțin 350 000 de tineri care au abandonat deja școala. Aceasta prevede utilizarea unei platforme online pentru activități de mentorat și de formare, precum și lansarea de cursuri postuniversitare (calificări orientate spre ocuparea unui loc de muncă).

Se preconizează că intervenția va promova egalitatea de gen și va sprijini depășirea decalajelor și inegalităților teritoriale în ceea ce privește accesul la educație.

Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale

Reforma vizează alinierea programelor de învățământ ale institutelor tehnice și profesionale la competențele necesare sistemului italian de producție, inclusiv la nivel local. În special, reforma va asigura coerența învățământului tehnic și profesional cu Industria 4.0 și va include inovarea digitală.

Reforma 1.2: Reforma formării profesionale terțiare (ITS)

Reforma vizează consolidarea sistemului de formare profesională terțiară prin simplificarea guvernantei ITS pentru a crește numărul de institute și de înscrieri în funcție de teritoriul local.

Se preconizează că reforma va elimina decalajul dintre cererea și oferta de forță de muncă.

Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (ITS)

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Măsura completează reforma 1.2 — Reforma formării profesionale terțiare — pentru a consolida oferta de educație a institutelor de formare profesională (ITS). Aceasta contribuie la creșterea ofertei educaționale a institutelor de formare profesională și la creșterea participării întreprinderilor la procesele educaționale pentru o mai bună conectare cu rețeaua de antreprenori. Se preconizează, de asemenea, că măsura va reduce șomajul în rândul tinerilor prin abordarea necorelării competențelor între cererea și oferta de forță de muncă.

Investiția va crește numărul de ITS și va consolida structurile de laborator (introducând tehnologii inovatoare 4.0), investind, în același timp, în competențele cadrelor didactice. Se preconizează că numărul de studenți înscriși și numărul de absolvenți ai ITS vor crește. Se are în vedere activarea unei platforme digitale naționale care să le permită studenților să cunoască ofertele de locuri de muncă pentru cei care obțin o calificare profesională. Se preconizează că punerea în aplicare a cursurilor de formare și diseminarea modelului de formare vor consolida lanțul de formare pe deplin specializat legat de domeniile Energie 4.0 și Mediu 4.0 și funcțional pentru adaptarea a 4.0 de competențe la sectoarele de dezvoltare strategică.

Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar

Reforma are un dublu obiectiv:

1) ajustarea numărului de elevi pe clasă.

Numărul de cadre didactice se stabilește la același nivel ca în anul școlar 2020/2021, având în vedere scăderea populației și pentru a reduce numărul de elevi pe clasă și pentru a îmbunătăți treptat raportul dintre numărul de elevi și numărul de cadre didactice aflate în poziții comune. Punerea în aplicare a intervenției nu crește numărul de clădiri disponibile. Inițiativa va acorda o atenție personalizată elevilor individuali, în special celor mai vulnerabili și, cu siguranță, elevilor cu handicap. Se preconizează că îmbunătățirea raportului elevi/cadre didactice va aduce beneficii calității predării și disponibilității resurselor pentru clădirile școlare.

2) Revizuirea normelor privind dimensiunea clădirilor școlare.

Populația școlară regională este adoptată ca „parametru eficient” pentru identificarea instituțiilor de învățământ cu directori și cap de școală, mai degrabă decât a populației școlii individuale, astfel cum se prevede în legislația în vigoare.

Reforma 1.4: Reforma sistemului de orientare

Reforma vizează introducerea unor module de orientare (cel puțin 30 ore pe an) pentru a patra și a cincea clasă de învățământ secundar superior. Obiectivul principal este de a sprijini studenții să aleagă în cunoștință de cauză între continuarea studiilor sau continuarea formării profesionale (ITS), înainte de integrarea lor pe piața forței de muncă. Reforma prevede, de asemenea, crearea unei platforme de orientare digitală, legată de oferta de învățământ terțiar a universităților și a institutelor de formare profesională (ITS).

Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția de la școală la universitate

Măsura urmărește să faciliteze și să încurajeze tranziția de la învățământul secundar superior la cel universitar și să reducă numărul persoanelor care abandonează studiile universitare, contribuind astfel la creșterea numărului de absolvenți. Se preconizează că investițiile vor crește indicatorii de succes (frecvența școlii, îmbunătățirea nivelurilor de învățare, numărul de studenți admiși în următorul an universitar etc.) și vor reduce disparitățile de gen, atât în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cât și participarea la învățământul superior în toate domeniile.

Această inițiativă prevede furnizarea de cursuri pentru toți elevii din licee, începând cu al treilea an, pentru a-i sprijini în alegerea învățământului terțiar, facilitând o mai bună corelare între pregătire și parcursul profesional și ajutând elevii să se orienteze către tranziția dintre școală și universitate. Prelegerile sunt susținute de profesori din învățământul superior și sunt oferite studenților din al treilea, al patrulea și al cincilea an de învățământ secundar superior. Durabilitatea se realizează prin extinderea formării la profesorii de liceu, astfel încât, în urma acestui program de trei ani, să fie disponibile orientări cu personalul intern al liceelor.

Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități

Obiectivul măsurii este de a asigura accesul egal la educație, prin facilitarea accesului la învățământul terțiar pentru studenții care se confruntă cu dificultăți socioeconomice și cu un cost de oportunitate relativ ridicat al studiilor avansate în contextul unei tranziții timpurii pe piața forței de muncă. În special, se preconizează că acest lucru se va realiza prin:

- bursele cresc cu 700 EUR, până la 4 000 EUR (în medie) per student;
- burse finanțate pentru un număr mai mare de studenți, reducând astfel în mod semnificativ decalajul față de ponderea medie la nivelul UE a studenților care beneficiază de un grant (aproximativ 25 % față de doar 12 de studenți înregistrați în prezent în Italia), în pofida creșterii planificate a ratelor de înscriere și reținere în Italia.

Reforma 1.5: Reformele grupurilor de studii universitare

Reforma are în vedere actualizarea programei universitare, reducând limitele rigide existente, care limitează în mod grav posibilitatea de a crea cursuri interdisciplinare. Se preconizează, de asemenea, că reforma va extinde posibilitatea de a pune în aplicare programe de formare profesională prin introducerea unor clase de diplome inovatoare orientate spre ocuparea forței de muncă.

Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare

Reforma are în vedere simplificarea procedurii de acces la profesiile care necesită înscrierea în ordine profesională prin intermediul unui examen profesional dedicat. Măsura contribuie la armonizarea examenului național final al fiecărui grad cu examenul de ordin profesional corespunzător, oferind astfel norme generale și clare și înlocuiri.

Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice

Reforma vizează stabilirea unui nou model de recrutare a cadrelor didactice, corelat cu o regândire a formării lor inițiale și de-a lungul întregii lor cariere. Această măsură are ca obiectiv strategic realizarea unei îmbunătățiri semnificative a calității sistemului de învățământ italian. În special, reforma va simplifica procedurile publice actuale în materie de concurență. Măsurile introduc cerințe mai stricte pentru accesul la profesiile didactice, un cadru de mobilitate mai eficient pentru profesori, limitarea mobilității excesive și o legătură clară între evoluția carierei și evaluarea performanțelor și dezvoltarea profesională continuă.

Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare obligatorie pentru directorii de școli, profesori, personalul administrativ și tehnic

Reforma vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar în vederea dezvoltării profesionale și profesionale continue. Acesta prevede înființarea unui organism calificat însărcinat cu publicarea orientărilor în conformitate cu standardele europene și cu selecția și coordonarea inițiativelor de formare, eventual corelându-le cu avansările în carieră, astfel cum se prevede în reforma recrutării — reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice, inclusă în plan.

Investiția 2.1: Predarea și formarea digitală integrată privind transformarea digitală pentru personalul școlar

Măsura vizează crearea unui sistem permanent pentru dezvoltarea didacticilor digitale, precum și a competențelor digitale și de predare ale personalului școlar. Intervenția are în vedere:

- crearea unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice și a personalului școlar pentru tranziția digitală;
- Adoptarea unui cadru național de referință pentru predarea digitală integrată, pentru a promova adoptarea programelor de învățământ pentru competențe digitale în toate școlile.

Linia de acțiune prevede formarea a aproximativ 650 000 de profesori și personal școlar, crearea a aproximativ 20 000 de cursuri de formare pe parcursul celor cinci ani și înființarea de centre locale de formare. Toate cele peste 8 000 de instituții de învățământ din Italia vor fi implicate în proiectele de formare.

Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi

Intervenția vizează integrarea în toate nivelurile a activităților școlare, a metodologiilor și a conținuturilor destinate să consolideze competențele STIM, digitale și de inovare. Măsura se axează pe studenți și prevede o abordare interdisciplinară completă. Intervenția vizează garantarea egalității de șanse și a egalității de gen în ceea ce privește abordarea metodologică și activitățile de orientare STIM.

Se preconizează că măsura va consolida competențele lingvistice ale studenților și cadrelor didactice prin extinderea programelor de consultanță și informare cu privire la Erasmus +, cu sprijinul Institutului național pentru documentare, inovare și cercetare educațională Erasmus + (INDIRE) și al rețelei ambasadurilor acestuia.

De asemenea, se dezvoltă un sistem digital de monitorizare a competențelor lingvistice la nivel național, cu sprijinul entităților de certificare respective.

Investiția 3.2: Școala 4.0: școli inovatoare, digitalizare, noi săli de clasă și ateliere

Măsura vizează actualizarea facilităților școlare în medii de învățare adaptabile, flexibile și digitale, cu ateliere avansate din punct de vedere tehnologic și un proces de învățare la locul de muncă. Această măsură accelerează tranziția digitală a sistemului școlar italian prin patru inițiative:

- Transformarea a aproximativ 100 000 de clase tradiționale în medii de învățare conectate, cu introducerea dispozitivelor educaționale aferente
- Crearea de ateliere pentru profesii digitale în al doilea ciclu
- Digitalizarea administrațiilor școlare
- Cablajul interior a aproximativ 40 000 de clădiri școlare și dispozitivele aferente

Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirii școlilor și de reabilitare structurală

Principalul obiectiv al măsurii este de a contribui la redresarea climatică prin îmbunătățirea siguranței clădirilor școlare și a consumului de energie al acestora. În special, măsura contribuie la îmbunătățirea claselor energetice și la reducerea consumului și a emisiilor de CO₂, precum și la creșterea siguranței structurale a clădirilor. Se acordă o atenție deosebită zonelor celor mai defavorizate, cu scopul de a aborda și elimina dezechilibrele economice și sociale. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural.

Investiția 3.4: Predarea și competențele universitare avansate

Măsura vizează calificarea și inovarea programelor universitare (inclusiv a programelor doctorale), prin intermediul a trei obiective strategice: digitalizarea; „cultura inovării”; internaționalizare.

În detaliu, se pun în aplicare următoarele submăsuri:

- Până la 500 de doctoranzi vor fi înscriși în 3 ani (100 + 200 + 200) la programe dedicate tranzițiilor digitale și de mediu.
- Înființarea a trei centre de predare și învățare (TLC) pentru a îmbunătăți competențele cadrelor didactice (inclusiv competențele digitale) în universități și în școli;
- Înființarea a trei centre de educație digitală (DEH) pentru a îmbunătăți capacitatea sistemului de învățământ superior de a oferi educație digitală studenților și lucrătorilor universitari;
- Consolidarea școlilor din învățământul superior
- Punerea în aplicare a zece inițiative educaționale transnaționale — TNE — în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale
- Activități de internaționalizare ale instituțiilor de învățământ superior artistic și muzical (AFAM) prin sprijinirea a 5 proiecte de internaționalizare ale instituțiilor AFAM pentru a promova rolul acestora în străinătate în conservarea și promovarea culturii italiene

Reforma 4.1: Programul de reformă al doctoratului

Reforma vizează actualizarea regulamentului privind programele doctorale, simplificarea procedurilor de implicare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare, a programelor de doctorat și consolidarea cercetării aplicative. Reforma propusă include toate investițiile legate de programele de doctorat în domeniul vizat „Educație și cercetare”.

Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural)

Măsura vizează creșterea stocului de capital uman dedicat activităților orientate spre cercetare, administrației publice și patrimoniului cultural. Investiția prevede crearea a 1 200 de programe generale suplimentare de burse doctorale acordate pe an (pe o perioadă de trei ani), a 1 000 de programe suplimentare de doctorat în administrația publică, pe an (pe o perioadă de trei ani) și a cel puțin 200 noi programe de burse doctorale privind patrimoniul cultural (pe o perioadă de trei ani).

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M4C1-1	Reforma 1.5: Reforma grupurilor universitare ; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare ; Reforma 4.1: Programul de reformă al doctoratului	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) acordarea de diplome universitare; b) grupe universitare; c) reforma programelor de doctorat	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a reformelor	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Reformele includ cel puțin următoarele elemente-cheie: i) inițiative de reformare a grupelor universitare care introduc un grad mai mare de flexibilitate pentru a satisface cererea de competențe în continuă evoluție de pe piața forței de muncă; ii) inițiative de reformare a diplomelor universitare de abilitare, de simplificare și accelerare a accesului la profesii; iii) inițiative de reformare a programelor de doctorat pentru a implica mai bine întreprinderile și a stimula cercetarea aplicată; Măsuri de reformare a sistemului de formare profesională terțiară, inclusiv consolidarea legăturilor și a posibilităților tranziției cu diplome profesionale (lauree

										professionalizzanti), pentru a satisface cererea de competențe tehnice de pe piața forței de muncă
M4C1-2	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de reformă a burselor în vederea îmbunătățirii accesului la învățământul terțiar	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a reformei	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretele ministeriale adoptate de Ministerul Universității și Cercetării cu privire la reforma burselor vor îmbunătăți accesul la învățământul terțiar al studenților talentați aflați în dificultate socioeconomică, vor crește numărul burselor și numărul beneficiarilor până la 31 decembrie 2024. Acești studenți sunt identificați pe baza ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a reformei	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Cadrul juridic revizuit atrage, recrutează și motivează cadrele didactice de calitate, în special prin: i) îmbunătățirea sistemului de recrutare ii) introducerea unei calificări superioare în domeniul predării pentru a avea acces la profesie în învățământul secundar ; limitarea mobilității excesive a cadrelor didactice (în interesul continuității predării); stabilirea unei evoluții în carieră legate în mod clar de

										evaluarea performanțelor și de dezvoltarea profesională continuă.
M4C1-4	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli inovatoare, cablaje, noi săli de clasă și ateliere	Jalonul	Se adoptă planul pentru Școala 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului de învățământ italian	Ministerul Educației — decret de adoptare a planului pentru școli 4.0	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Planul „Școala 4.0” adoptat de Ministerul Educației pentru a promova tranziția digitală a sistemului de învățământ italian include: a) transformarea a 100 000 de clase în medii de învățare inovatoare b) crearea de laboratoare pentru noile profesii digitale în toate liceele. c Acțiunea a) va transforma spațiile școlare destinate sălilor de clasă tradiționale în medii de învățare inovatoare, adaptabile și flexibile, conectate și integrate împreună cu tehnologiile digitale, fizice și virtuale. Investițiile în structurile școlare vor aduce cele mai inovatoare tehnologii de predare (dispozitive de codificare și robotică, dispozitive de realitate virtuală, dispozitive digitale avansate pentru o educație favorabilă incluziunii etc. în cel puțin 100 000 clase ale școlilor primare și secundare

									<p>utilizate pentru lecții). Acțiunea b) instituie cel puțin un laborator pentru profesiile digitale în fiecare liceu, un laborator strâns interconectat cu întreprinderile și întreprinderi nou-înființate inovatoare pentru crearea de noi locuri de muncă în sectorul noilor profesii digitale (cum ar fi inteligența artificială, robotica, volumele mari de date și securitatea cibernetică, economia albastră și verde).</p> <p>Cel puțin 40 % dintre școlile beneficiare trebuie să fie situate în sudul Italiei.</p>	
M4C1-5	<p>Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar;</p> <p>Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (ITS);</p> <p>Reforma</p>	Jalonul	<p>Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare</p>	<p>Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a reformelor</p>	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Reformele legislației primare a sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (prin intermediul legislației primare) includ cel puțin următoarele elemente-cheie:</p> <p>i) inițiative de reformare a organizării sistemului de învățământ pentru a se adapta la evoluțiile demografice (cum ar fi numărul de școli și raportul</p>

	<p>1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma</p> <p>1.4: Reforma sistemului de orientare</p>												<p>elevi/cadre didactice)</p> <p>ii) inițiative de reformare a sistemului de orientare pentru a reduce la minimum rata abandonului școlar în învățământul terțiar;</p> <p>iii) Inițiative de consolidare a învățământului profesional secundar (Istituti tehnico-profesionali), inclusiv adoptarea noii programe de învățământ și orientarea acestora către rezultatele în materie de inovare ale Planului național pentru industrie 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020);</p> <p>iv) Inițiative pentru formarea managerilor de școală, a profesorilor și a personalului administrativ/tehnic și crearea Școlii avansate de învățământ superior pentru a îmbunătăți calitatea predării;</p> <p>v) Inițiative pentru integrarea activităților, metodologiilor și conținuturilor care vizează dezvoltarea și consolidarea programelor de învățământ în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), a competențelor digitale și de</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>inovare, în toate ciclurile de învățământ, de la grădiniță la liceu, cu scopul de a stimula înscrierea în programele de învățământ STIM terțiare, în special pentru femei.</p> <p>Pentru a îndeplini în mod satisfăcător obiectivul de etapă, legislația trebuie să includă termene obligatorii pentru emiterea legislației secundare, orientări și toate dispozițiile de reglementare necesare (monitorizarea de către baza de date a Ministerului Educației) pentru a asigura o punere în aplicare fără probleme.</p>	
M4C1-6	<p>Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii de școli, profesori, personalul administrativ și tehnic</p>	Jalonul	<p>Intrarea în vigoare a legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli.</p>	<p>Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației.</p>	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Legislația include dispoziții care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar în conformitate cu dezvoltarea profesională și profesională continuă, înființarea unui organism calificat responsabil cu orientările privind formarea personalului școlar, selectarea și coordonarea inițiativelor de formare și corelarea acestora cu evoluția carierei, astfel cum se prevede în reforma</p>

										recrutării. Punerea în aplicare a unui sistem de formare inițială și continuă ar trebui să permită depășirea fragmentării actuale a cursurilor de formare, care în prezent nu dispune de o strategie națională unificată.
M4C1-7	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară menită să reducă decalajele teritoriale din ciclurile I și II ale învățământului secundar și să combată abandonul școlar	Țintă	Studenti sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de orientare postuniversitare	Se oferă activități de mentorat	Număru 1	0	820 000	T4	2024	<p>Punerea în aplicare a unor activități de mentorat pentru cel puțin 470 000 de tineri expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și pentru cel puțin 350 000 de tineri care au abandonat deja școala.</p> <p>Intervenția asigură:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Distribuția în funcție de gen și teritorială; Introducerea unei platforme pentru activitățile de mentorat și de formare disponibile online pentru a sprijini punerea în aplicare a activităților de mentorat. Lansarea de cursuri postuniversitare (calificări orientate spre ocuparea unui loc de muncă) - Inițiativa acoperă întregul

									teritoriu național, acordând o atenție deosebită zonelor expuse riscului (teritoriile de intervenție se caracterizează prin întârzieri în procesul de învățare, un statut socioeconomic scăzut al familiilor, un nivel ridicat de părăsire timpurie a școlii). Măsurile de mentorat pentru depășirea decalajelor teritoriale și a inegalităților în ceea ce privește accesul egal la educație și succesul în formare vor fi abordate, în special, în școli și în situațiile școlare în care există, de asemenea, o prezență mai mare a ratelor abandonului școlar legate de această condiție socială;	
M4C1-8	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Jalonul	Atribuirea contractelor de intervenții pentru construirea și renovarea instalațiilor sportive și a sălilor de sport prevăzute în decretul Ministerului Educației	Notificarea de către autoritățile locale beneficiare a finanțării atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Atribuirea de contracte pentru intervențiile de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport în condițiile definite prin decret al Ministerului Educației și în urma unei proceduri de licitație publică. Premiul este în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de

				pentru intervențiile eligibile					<p>excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Planul de investiții construiește și renovează infrastructuri sportive și săli de sport atașate școlilor, pentru a asigura o creștere a ofertei educaționale și o consolidare a facilităților școlare, care promovează o creștere a timpului de școală. Se preconizează că inițiativa va favoriza integrarea școlii cu zonele înconjurătoare și va consolida practicarea sportului și a activităților motrice.</p>	
M4C1-9	Investiția 1.1: Plan pentru creșe și grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, grădinițelor și serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Notificarea de către autoritățile locale beneficiare a finanțării atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Atribuirea contractelor și distribuția teritorială pentru grădinițe, preșcolari, servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Premiul se acordă în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația

				intervențiile eligibile						UE și națională relevantă în materie de mediu.
M4C1-10	<p>Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice;</p> <p>Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar;</p> <p>Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (ITS);</p> <p>Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale;</p> <p>Reforma 1.4: Reforma sistemului de „orientare”;</p> <p>Reforma 1.5: Reforma</p>	Jalonul	Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reforma învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a regulamentelor.	N/A	N/A	N/A	T4	2023	<p>Legislația secundară include toate reglementările necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reforma învățământului primar, secundar și terțiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reformele sistemului de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) acordarea de diplome universitare; b) grupe universitare; c) reforma programelor de doctorat; <p>— Decretele ministeriale de reformă a burselor pentru a îmbunătăți accesul la învățământul terțiar;</p> <p>Reforma profesiei de cadru didactic;</p> <ul style="list-style-type: none"> — Reformele sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare; — Legislația care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli.

	grupurilor universitare ; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare									
M4C1-11	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Bursă universitară acordată	N/A	Număru 1	256 0000	3 00 0 00	T4	2023	<p>Bursele sunt acordate unui număr de cel puțin 300 000 de studenți.</p> <p>Prin acest proiect, integrarea politicilor de contribuție cu cele pentru sprijinirea studiilor se realizează prin: creșterea valorii medii a bursei cu 700 EUR; finanțarea bursei pentru un număr mai mare de studenți.</p>
M4C1-12	Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrați	Țintă	Programe de burse de doctorat acordate pe an (pe trei ani)	N/A	Număru 1	9 000	16 200	T4	2024	<p>Cel puțin 1 200 de programe suplimentare de burse de doctorat acordate pe an pe o perioadă de trei ani); se acordă anual cel puțin 1 000 de burse de doctorat suplimentare în domeniul administrației publice (pe o perioadă de trei ani); cel puțin 200 de noi burse de doctorat privind patrimoniul cultural sunt acordate pe an (pe o perioadă de trei ani). Scenariul de referință a fost</p>

	e publică și patrimoniu cultural)								<p>identificat ca fiind numărul actual (rotunjit) de doctoranzi care își încep programul în fiecare an în Italia:</p> <p>a) doctoratul va fi conceput astfel încât să implice mai bine întreprinderile și să stimuleze cercetarea aplicată;</p> <p>b) Doctoratul pentru administrația publică trebuie să respecte cadrul de reglementare care urmează să fie pus în aplicare în colaborare cu Ministerul Administrației Publice. Doctoratul în administrația publică poate fi oferit în diferite clase de doctorat identificate de CUN, Consiglio Universitario Nazionale (de exemplu. Drept, economie și statistică, științe politice și sociale), în măsura în care vizează calificarea suplimentară a candidatului pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme guvernamentale consolidate. Drept, economie și statistică,</p>
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

										științe politice și sociale), în măsura în care vizează calificarea suplimentară a candidatului pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem guvernamental consolidat; c) doctoratele pentru patrimoniul cultural trebuie să adere la un cadru care urmează să fie definit în strânsă cooperare cu Ministerul Culturii (cum ar fi antichitate, filologie, studii literare, istorie și istorie, filosofie, pedagogie și psihologie, astfel cum au fost identificate de CUN, Consiglio Universitario Nazionale).
M4C1-13	Investiția 2.1: Predarea și formarea digitală integrată privind transformarea digitală pentru personalul școlar ;	Țintă	Formarea managerilor de școală, a profesorilor și a personalului administrativ	N/A	Număru 1	0	650 000	T4	2024	Cel puțin 650 000 de directori de școli, profesori și personal administrativ sunt instruiți Educația digitală integrată și formarea personalului școlar în tranziția digitală (650 000 de profesori, manageri și personal administrativ, în general formați).
M4C1-14	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor	Țintă	Cadre didactice recrutate prin sistemul reformat de recrutare	N/A	Număru 1	0	70 000	T4	2024	Cel puțin 70 000 de profesori recrutați în cadrul sistemului reformat de recrutare

	didactice									
M4C1-15	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate	N/A	Număru 1	296 000	336 000	T4	2024	Cel puțin 336 000 de studenți care beneficiază de burse plătite. Prin acest proiect, integrarea politicilor de contribuție cu cele pentru sprijinirea studiilor se realizează prin: creșterea valorii medii a bursei cu 700 EUR; finanțarea bursei pentru un număr mai mare de studenți.
M4C1-16	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Țintă	Școli care au activat proiecte de orientare STIM în 2024/25	N/A	Număru 1	0	8 000	T2	2025	Cel puțin 8 000 de școli care au activat proiecte de orientare STIM. Proiectele vizează dezvoltarea și digitalizarea platformei digitale naționale STIM, care vizează punerea în aplicare deplină a programului, monitorizarea și difuzarea de informații și date (defalcate în funcție de gen), începând cu învățământul preșcolar și primar, până la prima și a doua școală secundară, până la institutele tehnice și profesionale și universitățile.
M4C1-17	Investiția 3.1: Noi competențe	Țintă	Cursuri anuale de limbi străine și metodologice oferite	N/A	Număru 1	0	1000	T2	2025	Cel puțin 1 000 cursuri anuale de limbi străine și metodologice oferite tuturor

	și noi limbi		cadrelor didactice							cadrelor didactice
M4C1-18	Investiția 1.1: Plan pentru creșe și grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Țintă	Noi locuri activate pentru servicii educaționale și de îngrijire a copiilor preșcolari (de la zero la șase ani)	N/A	Număru l	0	264 480	T4	2025	<p>Cel puțin 264 480 de noi locuri create pentru servicii educaționale și de îngrijire a copiilor preșcolari (de la zero la șase ani)</p> <p>Odată cu planul de construire și reamenajare a grădinițelor, obiectivul este de a crește numărul locurilor disponibile, sporind serviciul educațional de la zero la șase ani.</p>
M4C1-19	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli inovatoare, cablaje, noi săli de clasă și ateliere	Țintă	Cursurile sunt transformate în medii de învățare inovatoare datorită școlii 4.0	N/A	Număru l	0	100 000	T4	2025	<p>Numărul de săli de clasă transformate în medii de învățare inovatoare în planul „Școala 4.0”</p> <p>Acțiunea va transforma spațiile școlare utilizate pentru sălile de clasă tradiționale în medii de învățare inovatoare, adaptabile și flexibile, conectate și integrate împreună cu tehnologiile digitale, fizice și virtuale. Investiția va aduce toate tehnologiile de predare cele mai inovatoare (cum ar fi dispozitivele de codificare și robotică, dispozitivele de</p>

										realitate virtuală și dispozitivele digitale avansate pentru predarea incluzivă) în cel puțin 100,000 clase din școlile primare și secundare utilizate pentru predare.
M4C1-20	Investiția 1.5: Dezvoltare a sistemului de formare profesională terțiară (ITS)	Țintă	Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS)	N/A	Număru 1	11 000	22 000	T4	2025	Creșterea anuală a numărului de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (100 %). Atingerea satisfăcătoare a obiectivului va depinde, de asemenea, de creșterea numărului de sisteme operaționale de formare profesională (+ 208 ITS).
M4C1-21	Investiția 1.2: Plan de extindere a programului i cu normă întreagă	Țintă	Structuri de primire a elevilor în afara orelor de școală	N/A	Număru 1	0	1 000	T2	2026	Cel puțin 1 000 de structuri care pot facilita prelungirea timpului școlar și deschiderea școlilor pe teritoriu după orele de școală: construirea și modernizarea cantinelor cu scopul de a crește numărul de structuri care facilitează prelungirea timpului școlar și deschiderea școlilor pe teritoriu dincolo de orele de școală. Detalii privind distribuția

										teritorială și tipul de structură pusă la dispoziție.
M4C1-22	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățirea a infrastructurii sportive școlare	Țintă	Metru pătrat construit sau renovat pentru a fi utilizat ca sală de sport sau săli de sport	N/A	Număru 1	0	230 400	T2	2026	Cel puțin 230 400 m ² construite sau renovate pentru a fi utilizați ca săli de sport sau facilități sportive atașate școlii Registrul național al clădirilor școlilor și al datelor rezultate din monitorizarea GPU, valabil în cadrul programului național trienal
M4C1-23	Investiția 3.4: Predarea și competențele universitare avansate	Țintă	Noi doctorate acordate pentru trei ani în programe dedicate tranzițiilor digitale și de mediu	N/A	Număru 1	0	500	T2	2026	Cel puțin 500 de noi doctorate acordate pentru trei ani în programe dedicate tranzițiilor digitale și de mediu Proiectul vizează calificarea și inovarea parcursurilor universitare (și doctorale), prin pârgăhile: a) digitalizarea; b) „cultura inovării”; c) internaționalizarea, acționând în următoarele domenii: - formare digitală cu acces liber (T1) (T2) - consolidarea rolului universităților (T3) - consolidarea cooperării științifice internaționale (T4) și (T5)

M4C1-24	Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția de la școală la universitate ;	Țintă	Studenți care au urmat cursuri de tranziție între școli și universități	N/A	Număru 1	0	1 000 000	T2	2026	<p>Cel puțin 1 000 000 de elevi au urmat cursuri de tranziție de la liceu la universitate</p> <p>Aceasta este o estimare medie a elevilor italieni înscriși în al 3-lea, al 4-lea și al 5-lea an de liceu în cursul anilor de investiții. Principala contribuție pentru această estimare este numărul de studenți înscriși în prezent și ratele de absolvire. Numărul de studenți înscriși în orientarea activă va fi monitorizat de MUR.</p> <p>Obiectivul este ca cel puțin 1 000 000 de elevi din ultimii doi ani de liceu să fi urmat cursuri de tranziție între școli și universități.</p>
M4C1-25	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară menită să reducă decalajele teritoriale din ciclurile I și II ale învățământului	Țintă	Decalajul în ceea ce privește rata abandonului școlar în anul 2024 în învățământul secundar	N/A	Procent	13,5	10,2	T2	2026	<p>Reducerea decalajului în ceea ce privește rata abandonului școlar în învățământul secundar pentru a atinge media UE în 2019 (10,2 %)</p>

	secundar și să combată abandonul școlar									
M4C1-26	Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirii școlilor și de reabilitare structurală	Țintă	Metru pătrat de clădiri școlare renovate	N/A	Număru 1	0	2 784 000	T2	2026	Se renovează cel puțin 2 784 000 m ² de clădiri școlare. Odată cu planul de reamenajare structurală și energetică a clădirilor școlare, se preconizează că aceasta va reconstrui o suprafață totală de 2 784 000 m ² , corespunzând unui număr de cel puțin 2 100 de clădiri școlare.

J.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți

Reforma are ca obiectiv încurajarea entităților private să creeze facilități de cazare pentru studenți, Ministerul Universității și Cercetării contribuind la o parte din veniturile din chirii pentru primii trei ani de funcționare a structurilor. Obiectivul este de a tripla locurile disponibile pentru elevii din afara școlii de la 40 mii la peste 100 de mii până în 2026.

Investiția avută în vedere vizează asigurarea unui acces larg la facilitățile de locuit, astfel încât un număr rezonabil de studenți să își poată permite un nivel avansat de educație în domeniul și locul lor preferate, indiferent de mediul socioeconomic din care provin. Scopul său este de a adăuga 65,500 de locuri de cazare la cele 40,000 de locuri de cazare actuale, reducând astfel în mod semnificativ decalajul Italiei față de media UE în ceea ce privește ponderea studenților care beneficiază de facilități de cazare (18 % față de procentul actual de 3 % din Italia). Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural.

J.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M4C1-27	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor actuale privind locuințele pentru studenți.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Legislația revizuită: Să modifice normele actuale privind locuințele pentru studenți (Legea nr. 338/2000 și Decretul legislativ nr. 68/2012) pentru:</p> <p>(1). Promovarea restructurării și a renovării structurilor în locul noilor clădiri de teren verde (cu un procent mai mare de cofinanțare, în prezent de 50 %), cele mai înalte standarde de mediu urmând să fie asigurate de proiectele prezentate;</p> <p>(2). Simplificarea, inclusiv datorită digitalizării, a prezentării și selecției proiectelor și, prin urmare, a calendarului de punere în aplicare;</p> <p>(3) să prevadă prin lege o derogare de la criteriile stabilite în Legea nr. 338/2000 în ceea ce privește procentul de cofinanțare care</p>

										<p>poate fi Acordat.</p> <p>O reformă va fi pusă în aplicare prin introducerea în cadrul de reglementare italian pentru finanțarea locuințelor pentru studenți a următoarelor schimbări majore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați (în conformitate cu schema descrisă în punerea în aplicare), permițând, de asemenea, parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințe pentru studenți; 2. Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor facilități de cazare pentru studenți în timpul Anului universitar, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>studentilor. Acest lucru va contribui, la rândul său, la furnizarea unei noi game de locuințe la prețuri accesibile;</p> <p>3. Condiționarea finanțării, precum și a deducerilor fiscale suplimentare (de exemplu, tratamentul egal cu cel al locuințelor sociale) de utilizarea noilor locuințe pentru studenți pe durata întregului orizont de investiții și de respectarea limitei superioare convenite în chirile percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de finanțare pe care le voi contribui la declanșarea investiției de către operatorii privați;</p> <p>4. Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun per student disponibil în clădiri în schimbul unor camere mai bine echipate (singure).</p>
M4C1-28	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele	Țintă	Noi facilități de cazare pentru studenți în locuințe pentru studenți	N/A	Numărul	40 000	47 500	T4	2022	<p>Cel puțin 7 500 de unități suplimentare de cazare pentru dormitoare (paturi) create și atribuite prin Legea nr. 338/2000, astfel cum a fost revizuită până la 31</p>

	pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți									decembrie 2021
M4C1-29	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a reformei.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Reforma include: (1) deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați, permițând, de asemenea, parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințe pentru studenți; (2). Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor facilități de cazare pentru studenți în timpul Anului universitar, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea studenților; (3). Condiționarea finanțării, precum și a

										deducerilor fiscale suplimentare (cum ar fi tratamentul egal cu cel al locuințelor sociale) de utilizarea noilor locuințe pentru studenți pe parcursul orizontului general de investiții și de respectarea limitei superioare convenite în chiriile percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de finanțare pe care le voi contribui la declanșarea investiției de către operatorii privați; (4). Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun per student disponibil în clădiri în schimbul unor camere mai bine echipate (singure).
M4C1-30	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru	Țintă	Unitățile de cazare de dormit pentru studenți au fost create și alocate în conformitate cu sistemul legislativ existent și cu cel nou	N/A	Numărul	47 500	60 000	T2	2026	Cel puțin 60 000 de unități suplimentare de cazare pentru dormit (paturi) create și alocate în conformitate cu legislația existentă (Legea nr. 338/2000) și cu noul sistem legislativ (Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți). Cel puțin 7 500 de unități

	studenți									suplimentare de cazare pentru dormit create și alocate prin Legea nr. 338/2000, astfel cum a fost revizuită până la sfârșitul anului 2021 [scenariul de referință 47 500]
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

K. MISIUNEA 4 COMPONENTA 2: De la cercetare la întreprinderi

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență urmărește să sprijine investițiile în cercetare și inovare, să promoveze inovarea și difuzarea tehnologiei, să consolideze competențele și să sprijine tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Acesta oferă sprijin pentru sistemul public de cercetare, pentru competențele și mobilitatea cercetătorilor, precum și pentru cooperarea dintre sectorul public și cel privat la nivel național și la nivelul UE. Acesta se bazează pe trei piloni principali: (i) îmbunătățirea bazei științifice; (ii) legături puternice între întreprinderi și știință (transferuri de cunoștințe și de tehnologie; (iii) Sprijin pentru inovarea în întreprinderi (în special IMM-uri, întreprinderi nou-înființate).

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare și pe calitatea infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019), de a „promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra cercetării și inovării” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tineri cercetători

Scopul investiției este de a oferi noi oportunități tinerilor cercetători pentru a-i păstra în Italia. Măsura vizează sprijinirea activităților de cercetare ale unui număr de până la 2 100 de tineri cercetători, după modelul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor individuale Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) și al mărcii de excelență, pentru a le permite să dobândească o primă experiență în ceea ce privește responsabilitatea în domeniul cercetării. O parte din contribuție este legată de recrutarea a cel puțin unui cercetător care nu ocupă posturi vacante, iar o parte din contribuție este dedicată perioadelor scurte de mobilitate pentru activități de cercetare sau de predare în alte locații din Italia sau din străinătate.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴⁶; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴⁷; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii,

⁴⁶ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁴⁷ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

incineratoare⁴⁸ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁴⁹; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 2.2: Parteneriate în domeniul cercetării și inovării — Orizont Europa

Obiectivul măsurii este de a sprijini proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare, identificate prin cereri specifice de participare la parteneriate europene în cadrul programului Orizont Europa. Aceste inițiative transnaționale de cercetare pot fi un motor important pentru dezvoltarea C & I în ceea ce privește aspectele strategice pentru redresarea economiei italiene. În special, sprijinul se concentrează pe următoarele parteneriate: i) Calculul de înaltă performanță, ii) tehnologiile digitale esențiale, iii) tranziția către o energie curată; iv) oceanele albastre — O economie albastră neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, sustenabilă și productivă; v) IMM-uri inovatoare.

Măsura, pusă în aplicare de MiSE — Ministerul Dezvoltării Economice, va permite continuitatea inițiativelor puse în aplicare prin intermediul Fondului pentru creștere durabilă (SFS), permițând sinergii între nivelurile de guvernare și diferitele surse financiare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁵⁰; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁵¹; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁵² și instalațiile de tratare mecano-biologică⁵³; și (iv) activități în cadrul cărora

⁴⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵⁰ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁵¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁵² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri

eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 3.3: Introducerea doctoratelor inovatoare care răspund nevoilor de inovare ale întreprinderilor și promovează angajarea cercetătorilor de către întreprinderi

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți competențele de vârf, în special în domeniile tehnologiilor generice esențiale, prin:

- Crearea unor programe de doctorat dedicate, cu contribuția și implicarea întreprinderilor;
- Stimulente pentru ca firmele să recruteze cercetători debutanți temporari.

În plus, se are în vedere, de asemenea, crearea unui centru pentru exploatarea economică a cercetării realizate de doctoratele industriale, încurajând crearea de spin-off-uri.

Mai precis, măsura, pusă în aplicare de MUR — Ministerul Universității și Cercetării, prevede lansarea a 5 000 de burse de doctorat pentru o perioadă de 3 ani, cu cofinanțare privată și stimulente pentru ca întreprinderile să recruteze 20 000 de cesionari de cercetare sau cercetători. În cele din urmă, aceste programe de doctorat vor face obiectul unei evaluări și comparații internaționale.

Reforma 1.1: Punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin în domeniul C & I pentru promovarea simplificării și a mobilității

Reforma este pusă în aplicare de Ministerul Universității și Cercetării (MUR) și de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE) prin crearea unui comitet director interministerial și prin emiterea a două decrete ministeriale: i) să sporească și să sprijine mobilitatea (prin stimulente) a persoanelor de prim rang (cum ar fi: cercetători și manageri) între universități, infrastructuri de cercetare și întreprinderi și ii) simplificarea gestionării fondurilor de cercetare, iii) reformarea parcursului profesional al cercetătorilor pentru a se concentra mai mult asupra activităților de cercetare. Reforma trece la o abordare mai sistemică a activităților de C & D, depășind logica actuală de realocare a resurselor prin favorizarea unei abordări bazate pe partajare, și se axează pe simplificarea birocrăției în gestionarea fondurilor dedicate activităților de cercetare public-privat, generând un impact semnificativ prin evitarea dispersării și a fragmentării priorităților, sprijinite, de asemenea, de prima componentă a misiunii. Organismele publice de cercetare joacă un rol esențial atât în calitate de potențiali lideri de proiect pentru parteneriate, campanii naționale și ecosisteme teritoriale, cât și ca potențiali participanți la cererile de propuneri privind Fondul PNR și Fondul pentru infrastructură.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M4C2-1	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tineri cercetători	Țintă	Numărul de studenți care beneficiază de o bursă de cercetare	N/A	Numărul	50	300	T4	2022	<p>Acordarea a cel puțin 300 de burse de cercetare studenților. Procedura de selecție pentru atribuire include criteriile de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului va lua, de asemenea, în considerare faptul că se contractează cel puțin</p>

										300 de tineri cercetători.
M4C2-2	Investiția 2.2: Parteneriate în domeniul cercetării și inovării — Orizont Europa	Țintă	Numărul de proiecte atribuite de întreprinderi	N/A	Numărul	11	205	T4	2025	Se atribuie cel puțin 205 proiecte. Procedura de selecție pentru atribuire include: a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 60 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. c) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE)

										2021/241, contribuția digitală a investiției să reprezinte cel puțin 40 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.
M4C2-3	Investiția 3.3: Introducerea doctoratelor inovatoare care răspund nevoilor de inovare ale întreprinderilor și promovează angajarea cercetătorilor de către întreprinderi	Țintă	Se acordă un număr de burse de doctorat inovatoare	N/A	Numărul	0	15 000	T4	2024	Acordarea a cel puțin 15 000 burse de doctorat. Cerințele esențiale pentru identificarea doctoratelor inovatoare respectă dispozițiile anterioare incluse în Decretul ministerial nr. 1540 din 29/7/2016, cu referire la punerea în aplicare a unei licitații pentru doctorate inovatoare cu o conotație industrială. Cerințele includ: a) să acopere domenii disciplinare și tematice în concordanță cu nevoile, în ceea ce privește cifrele cu înaltă calificare, ale pieței forței de muncă din

										<p>regiunile implicate în program;</p> <p>b) au o durată totală de 3 ani;</p> <p>să prevadă punerea în aplicare a întregului curs de doctorat, formare, cercetare și evaluare, la sediul administrativ și operațional al universității beneficiare, situat în regiunile vizate ale programului, fără a aduce atingere perioadelor de studiu și cercetare în cadrul întreprinderii și în străinătate, planificate în conformitate cu activitățile de formare și cercetare avute în vedere la birourile subiectului care face propunerea;</p> <p>d) să prevadă perioade de studiu și cercetare în întreprindere de la minimum șase (6) luni la maximum optsprezece (18) luni;</p> <p>să prevadă perioade de studiu și de cercetare în străinătate de la cel puțin șase (6) luni la maximum optsprezece (18) luni;</p> <p>f) să se asigure că doctoratul poate utiliza</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>structuri operaționale și științifice calificate și specifice, în conformitate cu legea, pentru activități de studiu și cercetare, inclusiv (dacă este relevant pentru tipul de curs) laboratoare științifice, biblioteci, baze de date etc.;</p> <p>să prevadă punerea în aplicare a unor activități didactice pentru îmbunătățirea lingvistică și IT, pentru gestionarea cercetării și cunoașterea sistemelor de cercetare europene și internaționale, pentru îmbunătățirea rezultatelor cercetării și a proprietății intelectuale;</p> <p>să prevadă implicarea întreprinderilor în definirea cursului de formare și în contextul unor colaborări mai ample cu universitatea;</p> <p>i) asigurarea conformității cu principiile orizontale (durabilitatea mediului; dezvoltarea durabilă; egalitatea de șanse și nediscriminarea; accesibilitatea pentru persoanele cu handicap).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Procedura de selecție include criteriile de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M4C2-4	Reforma 1.1: Punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin în domeniul C & D pentru promovarea simplificării și a mobilității	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretelor ministeriale privind C & simplificarea și mobilitatea legate de fondul de finanțare obișnuit.	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii	N/A	N/A		T2	2022	Decretele ministeriale includ următoarele elemente-cheie: i) trecerea la o abordare mai sistemică a activităților de C & D printr-un nou model simplificat menit să genereze un impact semnificativ prin evitarea dispersiei și a fragmentării priorităților; ii) reformarea legislației în vederea creșterii mobilității personalităților de nivel înalt (cum ar fi cercetătorii și managerii) în rândul universităților, al infrastructurilor de cercetare și al întreprinderilor; iii)

										simplificarea gestionării fondurilor; să reformeze parcursul profesional al cercetătorilor pentru a pune un accent mai mare pe activitățile de cercetare.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

K.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)

Scopul fondului este de a consolida sprijinul acordat cercetării științifice prevăzut în Programul național de cercetare (PNR) 2021-2027 pentru a asigura punerea în aplicare a liniilor strategice în domeniul cercetării științifice. Principalele domenii de intervenție ale PNR reflectă cele șase clustere ale Programului-cadru european pentru cercetare și inovare 2021-2027: i) sănătate; ii) științe umaniste, creativitate, transformări sociale, o societate a incluziunii; iii) securitatea sistemelor sociale; iv) digitalizare, industrie, industria aerospațială; v) clima, energia, mobilitatea durabilă; vi) alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură, mediu.

Proiectele de cercetare de interes național major (PRIN) sunt finanțate, de asemenea, pe o perioadă de trei ani, ceea ce, datorită complexității și naturii lor, necesită colaborarea unităților de cercetare care aparțin universităților și organismelor de cercetare (cum ar fi Consiliul Național de Cercetare). Proiectele finanțate sunt selectate de Ministerul Universității și Cercetării pe baza calității profilului științific al responsabililor, precum și a originalității, a adecvării metodologice, a impactului și a fezabilității proiectului de cercetare. Acest tip de activitate stimulează dezvoltarea inițiativelor conduse de cercetare în direcția cercetării de frontieră și a unei interacțiuni mai puternice între universități și instituțiile de cercetare.

Se preconizează că investiția va finanța, până în 2026, 5 350 de proiecte.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁵⁴; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁵⁵; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁵⁶ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁵⁷; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

⁵⁴ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁵⁵ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁵⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare de bază

În comparație cu alte țări europene similare, nivelul scăzut al producției de brevete și spin-off din sistemul italian de cercetare și universități pare deosebit de important⁵⁸. Acest lucru se datorează unor provocări structurale, cum ar fi rolul dominant al întreprinderilor mici și mijlocii în economia națională, disparitățile regionale mari în ceea ce privește veniturile și productivitatea și capacitatea scăzută a universităților de a intra în contact cu întreprinderile.

Investiția vizează finanțarea a până la 15 de programe majore de cercetare fundamentală desfășurate de rețele extinse de subiecți publici și privați. Investiția este aliniată la unul dintre obiectivele PNR de promovare a schimbărilor pozitive prin mobilizarea cercetării fundamentale. Se vor desfășura procese specifice de implicare a părților interesate pentru fiecare program, pentru a implica cetățenii, precum și pentru a facilita transferul de tehnologie și de cunoștințe către teritorii, întreprinderi și administrații publice.

Se preconizează că investițiile vor consolida lanțurile tehnologice naționale și vor promova participarea acestora la lanțurile valorice europene și globale strategice. Exemple posibile sunt următoarele: mobilitatea durabilă (baterii durabile, materiale, logistică etc.), energii alternative, superconductori, monitorizarea și prevenirea schimbărilor climatice, economia circulară în industria modei, simbioza industrială, proiectarea ecologică și proiectarea pentru durabilitate, gestionarea deșeurilor, reciclarea și reciclarea acestora, biodiversitatea, procesele de producție ecologică, vehiculele autonome, vaccinurile, bioreactoarele, noile materii prime, gestionarea apei și conservarea resurselor de apă patrimoniu cultural. Se preconizează că fiecare program va promova agregarea întreprinderilor mici și mijlocii în jurul actorilor privați mari și al centrelor publice de cercetare și va încuraja activitățile de cercetare colaborative și complementare. Proiectele de C&D vor include investiții atât în capitalul uman, cât și în dezvoltarea cercetării fundamentale pentru universități, centre de cercetare și întreprinderi.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de programe exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁶; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante²⁷; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare²⁸ și instalațiile de tratare mecano-biologică²⁹; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale

Această măsură vizează finanțarea creării de centre naționale de cercetare, selectate prin proceduri competitive, capabile să atingă un prag critic de capacitate de cercetare și inovare prin colaborarea universităților, a centrelor de cercetare și a întreprinderilor. Selecția se face pe baza unor cereri competitive, la care pot participa consorții naționale conduse de un lider coordonator, ținând seama, de asemenea, de exercițiul anterior de cartografiere.

⁵⁸ Studiul privind competențele al OCDE „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy”

Elementele-cheie ale fiecărui centru național vor fi: a) crearea și reînnoirea instalațiilor de cercetare relevante; b) implicarea actorilor privați în punerea în aplicare și punerea în aplicare a proiectelor de cercetare; c) sprijinirea întreprinderilor nou-înființate și a generării spin-off. Selecția ar trebui efectuată prin intermediul unor cereri de propuneri specifice, prima dintre acestea fiind lansată până la începutul anului 2022. Alegerea între propunerile de participare la cererile de propuneri se face într-un mod similar cu cel adoptat de Consiliul european pentru inovare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁵⁹; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁶⁰; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁶¹ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁶²; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, consolidarea „liderilor teritoriali ai C & D”.

Măsura, pusă în aplicare de MUR, va finanța până în 2026 „eșantioane teritoriale de C & I” (existente sau noi), care vor fi selectate pe baza unor proceduri concurențiale specifice, cu accent pe capacitatea de a promova proiecte de sustenabilitate socială. Fiecare proiect trebuie să aibă următoarele elemente: (a) activități de formare inovatoare desfășurate în sinergie între universități și întreprinderi și care vizează reducerea neconcordanței dintre competențele cerute de întreprinderi și competențele oferite de universități, precum și de doctoratele industriale; (b) activități de cercetare și/sau infrastructuri de cercetare desfășurate în comun de universități și întreprinderi, în special IMM-uri, care își desfășoară activitatea pe teritoriu; (c) sprijin pentru întreprinderile nou-înființate; (d) implicarea comunităților locale în chestiuni legate de inovare și durabilitate.

Proiectele care urmează să fie finanțate sunt selectate pe baza următoarelor criterii: calitatea științifică și tehnică și coerența acestora cu orientarea teritorială; capacitatea efectivă de a stimula capacitățile inovatoare ale întreprinderilor, în special ale IMM-urilor; capacitatea de a genera relații

⁵⁹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁶⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁶¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

naționale și internaționale cu principalele instituții de cercetare și întreprinderi de vârf; (iv) capacitatea efectivă de a implica comunitățile locale.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁶³; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁶⁴; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁶⁵ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁶⁶; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 2.1: Proiect important de interes european comun (PIIEC)

Obiectivul măsurii este de a completa actualul fond PIIEC, menționat la articolul 1 alineatul (232) din Legea bugetului pe 2020, cu resurse suplimentare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁶⁷; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁶⁸; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeuri,

⁶³ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁶⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁶⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶⁷ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁶⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

incineratoare⁶⁹ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁷⁰; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale

Obiectivul măsurii, pus în aplicare de Ministerul Dezvoltării Economice al MiES, este de a sprijini, inclusiv printr-un proces de reorganizare și raționalizare, o rețea de 60 de centre (centre de competențe, centre de inovare digitală, centre de inovare digitală) responsabile cu dezvoltarea proiectelor, furnizarea de servicii tehnologice avansate întreprinderilor și servicii de transfer de tehnologie inovatoare și calificate. Scopul procesului de simplificare și raționalizare a centrelor vizate de măsură este de a spori serviciile tehnologice avansate pentru întreprinderi, concentrându-se asupra tehnologiilor de producție de vârf și a specializărilor.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁷¹; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁷²; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁷³ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁷⁴; și (iv) activități în cadrul cărora

⁶⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁷² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁷³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a

eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare

Fondul urmărește să faciliteze osmoza dintre cunoștințele științifice generate în infrastructurile de cercetare de înaltă calitate și sectorul economic, stimulând inovarea. În acest scop, măsura, pusă în aplicare de MUR — Ministerul Universității și Cercetării, sprijină crearea de infrastructuri de cercetare și inovare care să conecteze industria și mediul academic. Fondul pentru infrastructuri de construcții și cercetare sprijină crearea sau consolidarea, pe bază concurențială, a infrastructurilor de cercetare de relevanță europeană și a infrastructurilor de inovare dedicate, promovând combinarea investițiilor publice cu cele private.

În special, măsura finanțează până la 30 proiecte de infrastructură (existente sau nou finanțate) cu un administrator de cercetare pentru fiecare infrastructură.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁷⁵; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁷⁶; (iii) activitățile legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁷⁷ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁷⁸; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul impune, de asemenea, ca numai activitățile care sunt conforme cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să fie selectate.

capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷⁵ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁷⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁷⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția 3.2: Finanțarea întreprinderilor nou-înființate

Măsura este destinată să completeze resursele Fondului național pentru inovare, instrumentul gestionat de Cassa Depositi e Prestiti pentru a sprijini dezvoltarea capitalului de risc în Italia. Prin această inițiativă, pusă în aplicare de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE), va fi posibilă extinderea gamei de întreprinderi inovatoare care beneficiază de fond, prin finanțarea investițiilor private care pot genera efecte pozitive și valoare adăugată atât în domeniul cercetării, cât și în economia națională. Măsura va sprijini 250 de întreprinderi mici și mijlocii inovatoare cu investiții de 700 milioane EUR.

Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții în conformitate cu obiectivele Regulamentul (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum se specifică în detaliu în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsurile respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar

- i) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; și
- ii) exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁷⁹; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁸⁰; (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁸¹ și stațiile de tratare mecano-biologică⁸²; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- iii) să solicite ca Cassa Depositi e Prestiti să verifice conformitatea juridică a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

⁷⁹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁸⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁸¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁸² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

K.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M4C2-5	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificati v (PRIN)	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare atribuite	N/A	Numărul	0	3150	T4	2023	<p>Decernarea a cel puțin 3 150 proiecte de cercetare Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, în conformitate cu prioritățile programului național de cercetare acordat universităților și organismelor de cercetare.</p> <p>Prioritățile de cercetare abordate de Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale se referă la cele șase domenii majore de intervenție ale Programului Național de Cercetare.</p> <p>Proiectele Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale sunt propuneri ascendente și motivate de curiozitate.</p>

										<p>Monitorizarea distribuției proiectelor finanțate între domeniile de intervenție ale programului național de cercetare asigură o repartizare egală a eforturilor și a fondurilor de cercetare.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
M4C2-6	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare	Țintă	Numărul de proiecte atribuite	N/A	Numărul	3150	5350	T2	2025	Decernarea a cel puțin 5 350 proiecte de cercetare Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, în conformitate cu prioritățile programului național de cercetare acordat

	de interes național semnificativ (PRIN)									<p>universităților și organismelor de cercetare.</p> <p>Prioritățile de cercetare abordate în cadrul Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale se referă la cele șase domenii majore de intervenție ale programului național de cercetare PNR.</p> <p>Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
M4C2-7	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare	Țintă	Numărul de cercetători angajați pe durată determinată	N/A	Numărul	0	900	T2	2025	<p>Acordarea a cel puțin 900 de noi cercetători pe durată determinată angajați.</p> <p>Cercetătorii angajați se</p>

	(PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)								concentrează asupra priorităților compatibile cu proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) care abordează cele șase domenii majore de intervenție ale Programului național de cercetare (PNR) care reflectă cele șase clustere ale Programului-cadru european pentru cercetare și inovare 2021-2027: i) sănătate, cultura umanistă, creativitatea, transformările sociale, o societate a incluziunii; iii) securitatea sistemelor sociale; iv) digitalizare, industrie, industria aerospațială; v) clima, energia, mobilitatea durabilă; vi) produse alimentare, bioeconomie, biodiversitate, agricultură, mediu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M4C2-8	- Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare de bază	Țintă	Numărul de cercetători cu durată determinată angajați pentru fiecare dintre parteneriatele de cercetare fundamentală avute în vedere, semnate între institute de cercetare și întreprinderi private	N/A	Numărul	0	100	T2	2025	<p>Cel puțin 100 de cercetători noi pe durată determinată angajați pentru fiecare dintre parteneriatele de cercetare fundamentală avute în vedere, semnate între institute de cercetare și întreprinderi private (1.3);</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde de ponderea contractelor pe durată determinată acordate cercetătoarelor: cel puțin 40 %.</p> <p>Proiectele sunt selectate pe baza unor criterii concurențiale, inclusiv i) aderarea la obiectivele și prioritățile PNR (Piano Nazionale di Ricerca); implicarea părților interesate pentru a combina nivelul de maturitate tehnologică -TRL cu nivelul de maturitate societală -SRL;</p>
--------	---	-------	---	-----	---------	---	-----	----	------	--

										<p>În plus, se definesc criteriile specifice de selecție pentru a se asigura i) echilibrul dintre teritoriile implicate (prin promovarea implicării actorilor din diferite regiuni și zone ale țării, inclusiv din sud și din insule),</p> <p>ii) implicarea atât a întreprinderilor mari, cât și a celor mici și mijlocii (IMM-uri), acordând o atenție deosebită întreprinderilor mai tinere (mai puțin de cinci ani de la înființare) și celor inovatoare.</p> <p>Cererea de propuneri de programe, precum și procedura de selecție includ următoarele:</p> <p>a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 42 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.</p> <p>În cele din urmă, cererea de proiecte, precum și procedura de selecție necesită o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va avea un</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

impact consecvent
asupra teritoriului.

M4C2-9	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Jalonus 1	Atribuirea contractelor către structurile de cercetare și crearea de „lideri naționali în domeniul C & D” privind anumite tehnologii generice esențiale	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru crearea responsabililor naționali în domeniul C & D.	N/A	N/A	N/A	T4	2025	Atribuirea contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri. Termenii cererii de propuneri includ următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 36 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. c) Angajamentul ca, în conformitate cu
--------	---	-----------	---	--	-----	-----	-----	----	------	---

										<p>metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția digitală a investiției să reprezinte cel puțin 15 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.</p> <p>Se atribuie cel puțin cinci contracte pentru crearea de „responsabili naționali de C&D”.</p> <p>Tehnologiile generice esențiale includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simulare avansată și analiză și gestionare a volumelor mari de date - Tehnologii avansate în domeniul mediului și energiei - Tehnologiile cuantice și avansate ale materialelor,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>fotonica și optoelectronica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnologii pentru sănătate (Tehnologiile Biopharma) - Tehnologii pentru agricultură și alimentație (Agri-Tech) - Mobilitate durabilă - Tehnologii aplicate patrimoniului cultural - Tehnologii pentru biodiversitate și durabilitatea mediului - Tehnologii pentru tranziția digitală industrială — Industrie 4.0
M4C2-10	Investiția 2.1: PIIEC	Jalonu 1	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC microelectronice	Cererea de exprimare a interesului este publicată	N/A	N/A	N/A	T2	2021	<p>Se preconizează că proiectele PIIEC care vor fi sprijinite vor fi actualizate în funcție de stadiul real al procedurilor PIIEC naționale în curs și de stadiul de evoluție al procedurii de notificare a ajutoarelor de stat.</p> <p>PIIEC ales va avea în vedere sectoare industriale inovatoare</p>

										<p>specifice, în conformitate cu lanțurile valorice europene deja identificate.</p> <p>Această intervenție include atât PIIEC deja aprobate, cât și pe cele viitoare, cum ar fi cloud-ul, sănătatea, materialele de rând și securitatea cibernetică.</p> <p>Termenii cererii de propuneri includ următoarele:</p> <p>a) Criterii de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>b) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>contribuția la schimbările climatice a investiției să reprezinte cel puțin 40 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>c) Angajamentul ca, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, contribuția digitală a investiției să reprezinte cel puțin 60 % din costul total al investiției sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență.</p> <p>d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea perioadei de funcționare a schemei și la sfârșitul schemei.</p>	
M4C2-11	Investiția 2.1: PIIEC	Jalonu 1	Intrarea în vigoare a unui act juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin participanților la proiect.	Dispoziție din actul juridic național care indică intrarea în vigoare a actului	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Actul juridic național indică procedurile și termenele de depunere a proiectelor, precum și cerințele de acces ale potențialilor

										beneficiari.
M4C2-12	Investiția 2.1: PIIEC	Jalonus 1	Lista participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/6/2023	Publicarea listei participanților	N/A	N/A	N/A	T2	2023	Lista include subiecții admiși care participă la proiectele PIIEC, în urma verificărilor și evaluărilor proiectelor prezentate, care vor fi efectuate în conformitate cu Orientările tehnice „a nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu normele de mediu relevante de la nivelul UE și de la nivel național.
M4C2-13	Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale	Țintă	Numărul de noi centre care urmează să fie create	N/A	Numărul	8	50	T4	2025	Intrarea în funcțiune a 42 noduri noi Investiția se axează pe două tipuri de centre: <ul style="list-style-type: none"> - Centre de competență - Rețea de centre de inovare pe teren <p>Centrele de</p>

										<p>competențe sunt parteneriate public-privat și sunt selectate în funcție de capacitatea de a pune la dispoziție instrumente inovatoare și eficiente pentru punerea în aplicare a programelor de transformare digitală ale întreprinderilor în ceea ce privește procesele, produsele și modelele de afaceri. Partenerii trebuie să fie instituții precum universitățile, centrele de cercetare și întreprinderile private de vârf din domeniul tehnologic.</p> <p>Noile centre sunt finanțate în funcție de nevoile emergente ale sectoarelor specifice sau ale ecosistemelor de inovare. Rețeaua de centre de inovare de pe teren oferă servicii precum: sensibilizarea, formarea, intermedierea tehnologică, accesul la finanțare pentru inovarea tehnologică,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										auditul tehnic și bancurile de testare.
M4C2-14	Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale	Țintă	Efectuarea unei plăți în valoare de 600 000 000 EUR.	N/A	EUR	140 000 000	600 000 000	T4	2025	<p>-</p> <p>Centrele de transfer de tehnologie furnizează întreprinderilor servicii în valoare de cel puțin 600 000 000 EUR (aproape dublul finanțării obținute datorită mecanismului cofinanciar).</p> <p>Serviciile avute în vedere care urmează să fie furnizate includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i) testează înainte de a investi, ii) formare; iii) accesul la finanțare; iv) sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de inovare (TRL peste 5); v) brokerajul tehnologic vi) sensibilizarea la nivel local.
M4C2-15	Investiția 2.3: Consolidarea	Țintă	Numărul de IMM-uri sprijinite	N/A	Numărul	950	4500	T4	2025	Cel puțin 4 500 de IMM-uri sprijinite prin furnizarea de servicii,

	ea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale									care includ: i) testează înainte de a investi, ii) formare; iii) accesul la finanțare; sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de inovare (TRL peste 5); v) brokerajul tehnologic vi) sensibilizarea la nivel local. Conform datelor anterioare, se preconizează că fiecare IMM va primi servicii în valoare de 130 000 EUR, inclusiv resurse publice și private.
M4C2-16	Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Numărul de infrastructuri finanțate	N/A	Numărul	0	30	T2	2023	Cel puțin 30 de infrastructuri finanțate pentru sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare. Infrastructura de inovare include infrastructuri cu scopuri multiple, capabile să acopere cel puțin trei domenii tematice, cum ar fi: (i) cuantice, (ii) materiale avansate, (iii) fonică, (iv) științele vieții, (v) inteligență artificială,

										(vi) tranziție energetică. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de angajarea a cel puțin 30 de manageri în domeniul cercetării pentru sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare.
M4C2-17	Investiția 3.1: Fond pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare Investiții	Jalonus 1	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare	Notificarea atribuirii contractelor	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Notificarea atribuirii contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Propunerile sunt selectate pe baza următoarelor criterii: poziția de lider în domeniul</p>

										<p>întreprinderi. Procedura de selecție necesită o evaluare DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va avea un impact consecvent asupra teritoriului.</p>
M4C2-18	<p>Investiția 1.5: Instituirea și consolidare a „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, consolidare a „liderilor teritoriali ai C & D”</p>	Jalonus 1	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind ecosistemele de inovare;	Notificarea atribuirii contractelor	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Notificarea atribuirii contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Procedura de selecție necesită o evaluare DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va avea un impact consecvent</p>

										asupra teritoriului. Centrele naționale sunt create în urma unui apel competitiv prin fuzionarea laboratoarelor de vârf existente la nivel mondial deja prezente în universități și în centre de cercetare publice și private, precum și prin crearea unei noi infrastructuri personalizate.
M4C2-19	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Jalonus 1	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind liderii naționali în domeniul C & D privind tehnologiile generice esențiale	Notificarea atribuirii contractelor	N/A	N/A	N	T2	2022	<p>Notificarea atribuirii contractelor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Proiectele sunt selectate pentru 30 % din resurse ca intervenții „Proceduri</p>

										<p>de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice” (IF022) și pentru 15 % din resurse ca intervenții „Proceduri de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi axate pe economia circulară” (IF023).</p> <p>Proiectele sunt evaluate luând în considerare fezabilitatea, sustenabilitatea, cofinanțarea din alte surse (cum ar fi fondurile regionale), implicarea sectorului productiv, calitatea partenerilor și impactul asupra durabilității sociale și de mediu. Cererea de proiecte urmează să fie finanțată ca ecosisteme de inovare. Procedura</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										de selecție necesită o evaluare DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va avea un impact consecvent asupra teritoriului.
M4C2-20	Investiția 3.2: Finanțarea întreprinderilor nou-înființate	Jalonus 1	Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de instituire a instrumentului financiar semnat	Acordul este semnat de guvernul italian și Cassa Depositi e Prestiti	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Elementele care trebuie incluse în politica/strategia de investiții a instrumentului financiar sunt: - Obiective de investiții (dimensiunea fondului, numărul de operațiuni, sumele care urmează să fie sprijinite în timp, diferențiate în funcție de beneficiar, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie/întreprinderile mari) - Domeniul de aplicare și beneficiarii eligibili - Intermediarii financiari eligibili și procesul de selecție - Tipul de sprijin

										<p>acordat (cum ar fi garanții, împrumuturi, capital propriu și cvasicapital)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riscuri/randamente specifice pentru fiecare tip de investitor - Politica în materie de risc și de combatere a spălării banilor - Guvernanță (parteneri, administratori de fonduri, consiliul de administrație, Comitetul pentru investiții, rol și responsabilități) - Diversificarea și limitele de concentrare - Politica de capitaluri proprii, inclusiv strategia de ieșire pentru investițiile de capital - DNSH și politica de evaluare a durabilității și lista de excludere - Politica de creditare pentru investiții prin îndatorare, inclusiv garanțiile și
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										garanțiile necesare - Calendarul pentru strângerea de fonduri și pentru punerea în aplicare
M4C2-21	Investiția 3.2: Finanțarea întreprinderilor nou-înființate	Țintă	Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin	N/A	Numărul	0	250	T2	2025	(i) Acordarea de sprijin unui număr de cel puțin 250 de IMM-uri și proiecte de înființare prin intermediul inițiativei de finanțare a întreprinderilor nou-înființate Ipoteze bazate pe o investiție de capital medie egală cu 1 200 000 EUR.
M4C2-22	Investiția 2.1: PIIEC	Țintă	Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin	N/A	Numărul	1	20	T2	2025	(ii) Cel puțin 20 de întreprinderi care beneficiază de sprijin prin intermediul modelului PIIEC; Estimarea valorilor-țintă se bazează pe metodele operaționale ale proiectelor PIIEC activate în Italia (Microelectronica 1, bateriile 1, bateriile 2).

L. MISIUNEA 5 COMPONENTA 1: Politica de mediu

Măsurile din cadrul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență introduc o reformă cuprinzătoare și integrată a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și a formării profesionale. Se preconizează că consolidarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și îmbunătățirea consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv integrarea acestora cu furnizorii de educație și formare și cu operatorii privați, vor spori eficacitatea serviciilor. În plus, măsurile din cadrul acestei componente vizează reducerea vulnerabilităților sociale la șocuri, în special prin combaterea muncii nedeclarate în toate formele și sectoarele sale, prin stabilirea unor sancțiuni mai eficace, împreună cu stimulente mai puternice pentru a lucra legal. În plus, această componentă promovează egalitatea de gen (egalitatea de remunerare) prin intermediul sistemului de certificare a egalității de gen. De asemenea, aceasta investește în tineri prin creșterea cantității și a calității programelor de formare, de exemplu prin participarea la programul privind serviciul public universal.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor acoperite de recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020 privind piața forței de muncă, prin care se solicită Italiei să „atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă, inclusiv prin [...] sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă”, recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020 privind „sprijinirea competențelor (...), inclusiv a celor digitale”, recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019 privind „intensificarea eforturilor de combatere a muncii nedeclarate, asigurarea faptului că politicile active în domeniul pieței forței de muncă și politicile sociale (...) se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile. Sprijinirea participării femeilor la piața forței de muncă” și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019 de a „promova perfecționarea competențelor, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale”.

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 – Politicile active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și formarea profesională

Obiectivul acestei reforme este de a promova un sistem mai eficient al pieței active a forței de muncă prin furnizarea de servicii specifice de ocupare a forței de muncă și de planuri personalizate de activare a pieței forței de muncă. Crearea unui **program național pentru garantarea capacității de inserție profesională a lucrătorilor (GOL)** va permite furnizarea de servicii personalizate pentru șomeri, consolidând astfel parcursurile de activare ale acestora. Programul GOL este însoțit de **Planul național pentru noi competențe** și de definirea **nivelurilor naționale esențiale ale măsurilor de formare profesională**. Sistemul EFP din Italia va fi consolidat prin promovarea unei rețele teritoriale de servicii de educație, formare și ocupare a forței de muncă, precum și prin dezvoltarea unui sistem de învățare pe tot parcursul vieții favorabil incluziunii și a unor parcursuri inovatoare de perfecționare și recalificare.

Investiția 1 — Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

Obiectivul acestei investiții este de a permite furnizarea eficientă de servicii de ocupare a forței de muncă și de formare. Această măsură include investiții în infrastructură, dezvoltarea observatoarelor regionale ale pieței forței de muncă, dezvoltarea interoperabilității între sistemele de

informații regionale și naționale, conceperea și punerea în aplicare a intervențiilor de formare pentru actualizarea competențelor consilierilor în materie de ocupare a forței de muncă. Măsura a avut în vedere, de asemenea, conceperea și punerea în aplicare a conținutului și a canalelor de comunicare ale serviciilor oferite.

Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea muncii și condițiile lucrătorilor. Această măsură include acțiuni menite să **prevină și să combată munca nedeclarată**, exploatarea prin muncă (Caporalato) și alte forme de muncă neregulamentară. Reforma include: (i) introducerea de măsuri directe și indirecte pentru a transforma munca nedeclarată în muncă declarată, asigurându-se că beneficiile activității în economia declarată depășesc costurile muncii în economia nedeclarată. (ii) consolidarea capacității de inspecție a Inspectoratului Național al Muncii. (iii) îmbunătățirea producerii, colectării și distribuirii la timp a datelor granulare privind munca nedeclarată; Sprijinirea procesului de transformare a muncii nedeclarate în muncă legală, sprijinirea adoptării unor măsuri de descurajare și a unor stimulente pentru munca legală. (v) desfășurarea de campanii de comunicare, activități de informare și de sensibilizare. (v) consolidarea sistemului de guvernare pentru combaterea muncii nedeclarate la nivel național și local.

Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen

Obiectivul acestei măsuri este de a asigura o mai mare participare a femeilor pe piața forței de muncă și de a reduce diferența de remunerare între femei și bărbați. Această investiție include punerea în aplicare și asigurarea respectării **sistemului național de certificare a egalității de gen** pentru a promova transparența pe piața muncii, precum și în procesele comerciale și, pe termen mediu și lung, pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor în ceea ce privește calitatea, remunerarea și capacitarea.

Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tinerii și adulții fără studii secundare care au acces la oportunități de angajare prin creșterea numărului de persoane care participă la educația formală și la educația și formarea profesională prin intermediul sistemului dual, inclusiv al uceniciei. Această investiție contribuie la o mai bună sinergie a sistemelor de educație și formare cu piața muncii, precum și la stimularea capacității de inserție profesională a tinerilor prin dobândirea de noi competențe, în conformitate cu tranziția digitală și verde, cu învățarea la locul de muncă. Acesta va contribui la (i) modernizarea sistemului de educație și formare prin favorizarea creării de învățare la locul de muncă și consolidarea dialogului cu întreprinderile. (ii) consolidarea alocării financiare pentru a oferi formare în zonele marginalizate. (iii) crearea unei guvernante solide și favorabile incluziunii, care să includă partenerii economici și sociali.

Investiția 4 — Consolidarea funcției publice universale

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida funcția publică universală, de a crește numărul tinerilor implicați în învățarea non-formală și de a îmbunătăți cunoștințele și competențele acestora. Această investiție include măsuri de sensibilizare cu privire la importanța cetățeniei active, de promovare a capacității de inserție profesională a tinerilor și a coeziunii sociale, acordând o atenție deosebită tranziției verzi și digitale.

**L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile
sprijinului financiar nerambursabil**

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C1-1	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea de inserție profesională garantată a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe	Dispoziții din decretele interministeriale care indică intrarea în vigoare a celor două decrete interministeriale, în urma acordurilor din cadrul Conferinței între state și regiuni privind programul GOL și Planul național pentru noi competențe	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Actele privind LG trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: (i) să definească elementele esențiale și standardele lor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv previzionarea competențelor, planurile de formare personalizate, orientarea și îndrumarea profesională, pentru a asigura furnizarea eficace de servicii personalizate de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu standardele comune și uniforme pe întreg teritoriul național, (ii) să se

										<p>asigure că activitățile de perfecționare și de recalificare a formării oferite de serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt pe deplin conforme cu Planul național pentru noi competențe, inclusiv competențe digitale, (iii) să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt orientate către nevoile SPOFM (SPOFM), ca obiectiv prioritar, (iv) asigurarea faptului că serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt orientate către nevoile SPOFM; (v) să stabilească ca destinatari ai formării relevante cel puțin 25 % dintre beneficiarii programelor garantate privind</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor, acordând o atenție deosebită competențelor digitale și acordând prioritate persoanelor celor mai vulnerabile;</p> <p>(vi) să stabilească noi mecanisme care să consolideze și să structureze cooperarea dintre sistemele publice și private, inclusiv în ceea ce privește identificarea nevoilor relevante în materie de competențe și furnizarea de oferte de muncă. Decretul stabilește că beneficiarii plaselor de securitate socială trebuie să aibă acces la serviciile furnizate în cadrul programului național garantat privind capacitatea de inserție profesională a</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>lucrătorilor în termen de 4 luni de la data la care ajung la maturitate a dreptului la rețele de securitate socială. Actele pentru Planul național pentru noi competențe trebuie cel puțin:</p> <p>(i) definește standarde comune și niveluri esențiale de formare profesională pe întreg teritoriul național,</p> <p>(ii) vizează atât angajații, cât și șomerii și persoanele cu scopul de a-și îmbunătăți competențele digitale și de a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții. (iii) identifică aptitudinile și standardele relevante bazate pe cooperarea dintre sistemele publice și private, (iv) iau în considerare</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									diferitele nevoi ale grupurilor-țintă avute în vedere, care includ cel puțin categoriile cele mai vulnerabile, (v) cuprind toate strategiile sectoriale relevante pentru a avea o abordare cuprinzătoare, inclusiv planul strategic național pentru competențele adulților.	
M5C1-2	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Jalonul	Intrarea în vigoare la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a planurilor adoptate de regiuni și activitățile executate.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Reglementarea națională a programului Garantarea capacității de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) are în vedere definirea la nivel regional a activităților operaționale necesare pentru punerea în aplicare a programului. Pentru a asigura coerența între reglementările

									<p>naționale și punerea în aplicare regională, se adoptă planuri regionale pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM).</p> <p>În plus, la adoptarea planurilor, regiunile execută activitățile bazate pe planuri, ajungând la cel puțin 10 % din beneficiarii preconizați ai programului (obiectivul final de 3 000 000 de persoane).</p> <p>Intrarea în vigoare a planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) va permite punerea în aplicare integrală a programului Garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C1-3	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele vizate de Programul Garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).	N/A	Numărul	400 000	3 000 000	T4	2025	Cel puțin 3 000 000 de persoane beneficiază de programul garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL). Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: cel puțin 75 % dintre beneficiari sunt femei, șomeri de lungă durată, persoane cu handicap sau persoane cu vârsta sub 30 de ani sau peste 55 de ani.
M5C1-4	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Garanția capacității de inserție profesională a beneficiarilor lucrătorilor a participat la formarea	N/A	Numărul	0	800 000	T4	2025	Formarea profesională face parte din program pentru o pătrime din beneficiarii politicilor active în domeniul pieței forței de muncă

			profesională.							(800 000 de persoane în cinci ani). Prin urmare, cel puțin 800 000 din cei 3 000 000 beneficiari garantați privind capacitatea de inserție profesională (GOL) au participat la cursuri de formare profesională. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: cel puțin 300.000 dintre acești beneficiari au participat la cursuri de formare privind competențele digitale.
M5C1-5	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) din fiecare regiune au îndeplinit criteriile nivelului	N/A	Procent	0	80	T4	2025	O componentă fundamentală a programului GOL este definirea unui anumit număr de servicii esențiale care urmează să fie furnizate beneficiarilor

			esențial al serviciilor SPOFM, astfel cum sunt definite în programul Garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).							ALMPS-urilor, începând cu persoanele cele mai vulnerabile. Până la sfârșitul anului 2025, cel puțin 80 % din serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) din fiecare regiune au îndeplinit criteriile nivelului esențial al serviciilor SPOFM, astfel cum sunt definite în programul Garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).
M5C1-6	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare pentru perioada de trei ani 2021-2023.	N/A	Numărul	0	250	T4	2022	Cel puțin 250 de servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat cel puțin 50 % din activitățile prevăzute în „Planul de consolidare” în perioada de trei ani 2021-2023. Aceste activități sunt în conformitate cu planul central de

										<p>consolidare și sunt definite în continuare la nivel regional, pe baza unei analize a necesităților și a resurselor alocate.</p> <p>Aceste activități includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) renovarea și renovarea amplasamentelor actuale ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și achiziționarea unora noi; (ii) continuarea punerii în aplicare a sistemului informatic, în perspectiva unei interoperabilități naționale; (iii) formarea profesională a personalului; (iv) înființarea observatoarelor regionale ale piețelor forței de muncă locale; (v) comunicare
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>instituțională și sensibilizare</p> <p>Activitățile de infrastructură nu sunt incluse în acest obiectiv.</p> <p>Se asigură un echilibru egal în ceea ce privește realizarea obiectivului în ceea ce privește distribuția teritorială (nord, centru și sud).</p>	
M5C1-7	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023.	N/A	Numărul	250	500	T4	2025	<p>Cel puțin 500 de servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat 100 % din activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023.</p> <p>Aceste activități sunt în conformitate cu planul central de consolidare și sunt definite în</p>

										<p>continuare la nivel regional, pe baza unei analize a necesităților și a resurselor alocate.</p> <p>Aceste activități includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) renovarea și renovarea amplasamentelor actuale ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și achiziționarea unora noi; (ii) continuarea punerii în aplicare a sistemului informatic, în perspectiva unei interoperabilități naționale; (iii) formarea profesională a personalului; (iv) înființarea observatoarelor regionale ale piețelor forței de muncă locale; (v) comunicare instituțională și
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>sensibilizare</p> <p>Acest obiectiv include toate tipurile de activități, inclusiv cele de infrastructură.</p> <p>Se asigură un echilibru egal în ceea ce privește realizarea obiectivului în ceea ce privește distribuția teritorială (nord, centru și sud).</p>	
M5C1-8	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui plan național și punerea în aplicare a Foii de parcurs pentru combaterea muncii nedeclarate în toate sectoarele economice.	Dispozițiile legii care indică intrarea în vigoare a planului național și înființarea grupului de lucru interinstituțional care va fi responsabil cu elaborarea planului național și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Adoptarea unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare cu termene precise (un an) pentru combaterea muncii nedeclarate în toate sectoarele economice. Planul Național se bazează pe strategia generală de combatere a muncii nedeclarate și pe abordarea multiinstituțională utilizată pentru</p>

										<p>adoptarea Planului național de combatere a exploatării forței de muncă în sectorul agricol — „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”. Planul național și foaia de parcurs pentru punerea în aplicare includ cel puțin următoarele:</p> <p>(i) măsuri de îmbunătățire a producției, colectării și distribuirii la timp a datelor granulare privind munca nedeclarată.</p> <p>(ii) introducerea de măsuri directe și indirecte pentru a transforma munca nedeclarată în muncă declarată, asigurându-se că beneficiile activității în economia declarată</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>depășesc costurile muncii în economia nedeclarată. De exemplu, (a) măsuri disuasive, cum ar fi consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor, și măsuri preventive de promovare a muncii declarate, cum ar fi stimulente financiare specifice, inclusiv prin revizuirea și raționalizarea celor existente;</p> <p>(b) consolidarea legăturii cu politica socială și de ocupare a forței de muncă. (iii) o campanie națională de informare privind „devalorizarea” muncii nedeclarate, adresată angajatorilor și lucrătorilor, cu implicarea activă a partenerilor sociali.</p> <p>(iv) o structură de guvernare care să asigure punerea în aplicare eficace a</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										acțiunilor. (v) măsuri de combatere a coloniilor ilegale în vederea combaterii exploatării prin muncă în agricultură.
M5C1-9	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Jalonul	Punerea în aplicare integrală a măsurilor incluse în planul național în conformitate cu foaia de parcurs	Punerea în aplicare a măsurilor din cadrul planului național	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Punerea în aplicare integrală a tuturor măsurilor incluse în planul național în conformitate cu foaia de parcurs.
M5C1-10	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Țintă	Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă	N/A	Procent	0	20	T2	2025	Creșterea cu cel puțin + 20 % a numărului de inspecții în raport cu perioada 2019-2021. În perioada de doi ani 2019-20, inspecțiile la locul de muncă au fost, în medie, de aproximativ 85,000.
M5C1-11	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Țintă	Incidență redusă a muncii nedeclarate.	N/A	Procent	0	2	T1	2026	Să reducă incidența muncii nedeclarate cu cel puțin 2 puncte procentuale, în funcție de sectoarele vizate;

										Obiectivul principal al obiectivului este stabilirea nivelului de ambiție al planului național care urmează să fie adoptat până în 2022. În acest context, se furnizează specificații analitice și se identifică indicatorii relevanți și fezabili.
M5C1-12	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Jalonul	Intrarea în vigoare a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare aferente pentru întreprinderi;	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a actelor legislative și a măsurilor de punere în aplicare care reglementează definirea sistemului de certificare	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Sistemul de certificare a egalității de gen și mecanismele de stimulare aferente pentru întreprinderi acoperă cel puțin următoarele dimensiuni: oportunități de creștere pentru femei, remunerație egală pentru muncă egală, politici de management pentru diversitatea de gen, protecția maternității. Definirea

										<p>mecanismelor de stimulare a organizațiilor care desfășoară procesul de certificare și a orientărilor tehnice. Inclusiv</p> <p>(i) elaborarea standardelor tehnice ale sistemului de certificare de gen pentru întreprinderi.</p> <p>(ii) Identificarea mecanismului de stimulare.</p> <p>(iii) Măsura este însoțită de înstituirea unui sistem informatic.</p>
M5C1-13	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Țintă	Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen.	N/A	Numărul	0	800	T2	2026	<p>Cel puțin 800 de întreprinderi (dintre care 450 IMM-uri) au obținut certificarea egalității de gen.</p> <p>Societățile suportă ele însele costurile procesului de certificare.</p>
M5C1-14	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de	Țintă	Întreprinderile sprijinite prin intermediul asistenței	N/A	Numărul	0	1 000	T2	2026	<p>Cel puțin 1000 de întreprinderi sprijinite prin intermediul</p>

	gen		tehnice au obținut certificarea egalității de gen.							<p>asistenței tehnice au obținut certificarea egalității de gen.</p> <p>Pentru furnizarea de măsuri de însoțire sub formă de mentorat, sprijin tehnico-managerial, măsuri pentru echilibrul dintre viața profesională și cea privată, se va utiliza un sistem de bonuri antreprenoriale.</p>
M5C1-15	Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual	Țintă	Persoanele care au participat la sistemul dual și au obținut certificarea relevantă în perioada de cinci ani 2021-2025.	N/A	Numărul	39 000	174 000	T4	2025	<p>În comparație cu scenariul de referință, cel puțin 135,000 de persoane au participat la sistemul dual și au obținut certificarea relevantă în perioada de cinci ani 2021-2025.</p> <p>Distribuirea resurselor către regiuni pentru consolidarea sistemului dual se</p>

										face pe baza numărului de studenți înscriși la cursurile EFP.
M5C1-16	Investiția 4 – Funcția publică universală	Țintă	Persoanele au participat la programul de serviciu public universal și au obținut certificarea corespunzătoare în perioada de trei ani 2021-2023.	N/A	Numărul	50 000	170 000	T4	2023	În comparație cu scenariul de referință, cel puțin 120,000 de persoane au participat la programul de serviciu public universal și au obținut certificarea corespunzătoare în perioada de trei ani 2021-2023. Principalul obiectiv este consolidarea funcției publice universale, creșterea numărului de voluntari și creșterea calității programelor și proiectelor în care sunt implicați tinerii. Nivelul de referință corespunde unui număr de 50,000 de

										persoane în perioada de trei ani 2021-2023. Prin urmare, principalul obiectiv este creșterea numărului de voluntari, care ar putea ajunge la 50,000 de tineri, fără resurse suplimentare, și care, datorită resurselor suplimentare, ar putea ajunge la 170,000 de tineri.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la creșterea nivelului de participare a femeilor pe piața forței de muncă și, în special, de a sprijini participarea femeilor la activitățile economice. Investiția sprijină crearea de **întreprinderi ale femeilor**. Principalele domenii de aplicare ale măsurii sunt: (i) sistematizarea și redefinirea măsurilor actuale de sprijin pentru a sprijini antreprenoriatul în rândul femeilor în vederea creșterii eficacității acestora. (ii) sprijinirea punerii în aplicare a proiectelor de afaceri inovatoare deja instituite și operaționale. (iii) sprijinirea demarării activităților antreprenoriale ale femeilor prin mentorat, sprijin tehnico-managerial, măsuri pentru echilibrul dintre viața profesională și cea privată etc. (iv) creând — prin acțiuni de comunicare specifice — un climat cultural favorabil antreprenoriatului femeilor.

L.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C1 – 17	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Jalonul	Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor.	Se aprobă decretul ministerial de înființare a „Fondo Impresa Donna”.	N/A	N/A	N/A	T3	2021	<p>Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor este adoptat prin decret ministerial, care stabilește un set de criterii de eligibilitate în conformitate cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv principiul DNSH și semnarea acordului de finanțare și a acordurilor operaționale cu intermediarul (intermediarii) financiar (financieri).</p> <p>Aceste fonduri constituie „Fondo Impresa Donna”, care pune în aplicare măsura specifică menită să sprijine antreprenoriatul feminin. Măsurile de punere în aplicare sunt convenite în prealabil de Ministerul Dezvoltării Economice și de Departamentul PCM pentru egalitatea de șanse, având ca scop:</p>

										<p>— consolidarea măsurilor existente deja gestionate de organisme interne ale Ministerului Dezvoltării Economice (cum ar fi Nito, Smart & Start) prin intermediul unei injecții de capital care va fi rezervată numai întreprinderilor femeilor;</p> <p>- asigurarea unei completări a fondului de antreprenoriat feminin instituit prin legea bugetului pe 2021 (începând cu T3 2022); elaborarea de măsuri de însoțire, de monitorizare și de campanii de comunicare.</p> <p>Departamentul PCM pentru egalitatea de șanse pune în aplicare o campanie de informare pe mai mulți ani pentru a promova antreprenoriatul feminin, pentru activități de orientare profesională pentru femeile de toate vârstele și studentele din universități cu privire la materiile și profesiile în care femeile sunt subreprezentate și pentru crearea unei platforme de comunicare.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M5C1 – 18	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Întreprinderile au primit sprijin financiar prin intermediul Fondului „Impresa donna”.	N/A	Numărul	0	700	T2	2023	Cel puțin 700 de întreprinderi suplimentare față de scenariul de referință au primit sprijin financiar prin intermediul fondului „Impresa donna”.
										Punerea în aplicare a Fondului IMPRESA DONNA pentru sprijinirea antreprenoriatului feminin prin furnizarea de finanțare pentru utilizarea instrumentelor deja active (nito, smart & start) și a noului fond instituit prin Legea bugetului pentru 2021. Contribuția la obiectiv ar trebui să provină în cea mai mare parte din Smart & Start și Nuova imprenditorialità a tasso Zero - NITO ca bază de referință (întreprinderi ale femeilor sprijinite până în noiembrie 2020 de instrumentele financiare existente)
M5C1 – 19	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Întreprinderile, astfel cum sunt definite în politica de investiții	N/A	Numărul	700	2 400	T2	2026	Cel puțin 2400 de întreprinderi, astfel cum sunt definite în politica de investiții relevantă, au primit sprijin financiar.

			relevantă, au primit sprijin financiar.							Punerea în aplicare a fondului pentru sprijinirea antreprenoriatului în rândul femeilor prin furnizarea de finanțare atât prin suplimentarea fondului, cât și prin injecția de capital.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

M. MISIUNEA 5 COMPONENTA 2: Infrastructuri sociale, familii, comunități și al treilea sector

Reformele și investițiile planificate incluse în această componentă vizează consolidarea rezilienței prin sprijinirea integrării și a incluziunii persoanelor celor mai vulnerabile, pe plan individual, familial și social. Această componentă oferă o strategie națională pentru incluziunea activă a grupurilor vulnerabile ale populației. Obiectivele acestei componente sunt (i) consolidarea rolului serviciilor sociale integrate pentru a sprijini familiile, minorii și adolescenții, pentru a sprijini competențele parentale și pentru a proteja familiile vulnerabile, precum și persoanele cu handicap, inclusiv prin consolidarea infrastructurilor sociale care implică sectorul terțiar. (ii) îmbunătățirea autonomiei persoanelor cu handicap, prin furnizarea de servicii sociale și de sănătate la nivel de comunitate și la domiciliu și prin eliminarea barierelor din calea accesului la locuințe și a oportunităților de angajare. (iii) îmbunătățirea incluziunii persoanelor aflate în situații de marginalizare extremă și de privare de locuință (de exemplu, persoanele fără adăpost) printr-o ofertă mai largă de facilități și servicii de asistență pentru cazare temporară, căi personalizate către autonomie și reziliență personală. (iv) consolidarea disponibilității unor locuințe publice și private mai accesibile ca preț și regenerarea urbană și teritorială. (v) dezvoltarea capacității de reziliență a persoanelor celor mai vulnerabile prin diseminarea culturii sportului și crearea de infrastructuri sportive prin crearea de parcuri urbane în care activitățile sportive pot fi combinate cu activități de divertisment în beneficiul comunităților.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor vizate de recomandările specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind politica socială, care îndeamnă Italia să „se asigure că [...] politicile sociale sunt integrate în mod eficace și se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile” și de recomandările specifice fiecărei țări 2 din 2020 privind „asigurarea accesului adecvat (...) la protecție socială”.

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 – Legea-cadru pentru persoanele cu handicap

Principalul obiectiv al reformei este de a modifica legislația privind handicapul și de a promova dezinstituționalizarea (și anume, transferul de la instituții publice sau private la familiile acestora sau la locuințe bazate pe comunitate) și autonomia persoanelor cu handicap. Aceasta presupune (i) consolidarea ofertei de servicii sociale, (ii) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (iii) reformarea evaluărilor handicapului, (iv) promovarea proiectelor de viață independentă, (v) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale.

Reforma 2 – Reformă pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome

Obiectivul acestei măsuri este de a reforma serviciile sociale și de a îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Această reformă include: (i) simplificarea accesului persoanelor în vârstă la servicii prin crearea unor puncte unice de acces social și sanitar, (ii) identificarea modalităților de recunoaștere a lipsei de autonomie pe baza nevoii de asistență, (iii) furnizarea unei evaluări multidimensionale, (iv) definirea proiectelor individualizate care promovează dezinstituționalizarea. Această reformă este anticipată prin intervenții specifice

prevăzute în plan, incluse atât în misiunea în domeniul sănătății (M6), cu referire la proiecte care consolidează serviciile locale de sănătate și de îngrijire la domiciliu, cât și în cadrul acestei componente, cu referire specifică la investiția 1, intervenția II vizând dezinstituționalizarea.

Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele vulnerabile și de a preveni instituționalizarea. Această investiție include următoarele intervenții: (i) sprijinirea competențelor parentale și prevenirea vulnerabilității familiilor și copiilor. Sprijinirea unei vieți autonome și a dezinstituționalizării persoanelor în vârstă. (ii) consolidarea serviciilor sociale la domiciliu pentru a garanta evacuarea cu sprijin anticipat și pentru a preveni spitalizarea. (iii) consolidarea serviciilor sociale și prevenirea epuizării în rândul asistenților sociali.

Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap

Obiectivul acestei măsuri este de a spori autonomia persoanelor cu handicap. Scopul investiției este de a accelera procesul de dezinstituționalizare prin furnizarea de servicii sociale și de sănătate la nivel de comunitate și la domiciliu, pentru a îmbunătăți autonomia persoanelor cu handicap. Măsura promovează accesul la locuințe și oportunități de angajare, inclusiv noile posibilități oferite de tehnologia informației.

Investment 3 – Prioritizarea locuințelor și a centrelor pentru persoanele fără adăpost

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja și sprijini incluziunea persoanelor marginalizate prin intermediul primelor locuri de cazare și centrelor pentru persoanele fără adăpost. Introducerea abordării „prioritizarea locuințelor ” înseamnă că municipalitățile pun apartamente la dispoziția persoanelor singure, a grupurilor mici sau a familiilor cu o durată de până la 24 de luni. În plus, se vor activa proiecte personalizate pentru fiecare persoană/familie, pentru a pune în aplicare programe personale de dezvoltare a creșterii și pentru a le ajuta să obțină un grad mai mare de autonomie, inclusiv prin furnizarea de formare și de alte servicii care vizează îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională. Pe de altă parte, punerea în aplicare a centrelor pentru persoanele fără adăpost înseamnă crearea unui centru de servicii și incluziune pentru persoanele fără adăpost. Aceste centre oferă, pe lângă o recepție limitată pe timp de noapte, facilități importante, cum ar fi serviciile de sănătate, serviciile de catering, distribuția postvânzare, medierea culturală, consilierea, orientarea profesională, consultanța juridică și distribuția de bunuri, printre altele.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C2-1	Reforma 1 – Legea-cadru pentru persoanele cu handicap	Jalonul	Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii-cadru	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Legea-cadru, care constă într-o lege a delegațiilor, consolidează autonomia persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile UNCRPD și ale Strategiei europene 2021-2030 pentru drepturile persoanelor cu handicap, care includ cel puțin:</p> <p>(i) definirea cuprinzătoare și îmbunătățirea ofertei de servicii sociale pentru persoanele cu handicap, împreună cu promovarea dezinstituționalizării și a vieții independente, (ii) simplificarea procedurilor de acces la serviciile sociale și de sănătate și (iii) revizuirea procedurilor de evaluare a stării de handicap, în vederea unei evaluări multidimensionale a stării fiecărei persoane.</p> <p>Persoanele cu handicap sunt cele definite în conformitate cu principiile CNUDPH, prin Legea nr. 104/1992. În Italia, procesul de evaluare ține de competența regiunilor, iar persoana este evaluată de serviciile locale de sănătate sau de Institutul Național de Protecție Socială.</p> <p>Legea este propusă de ministrul pentru persoanele cu handicap în vederea aprobării de către Consiliul de Miniștri, în conformitate cu foaia de parcurs stabilită.</p> <p>Adoptarea legii-cadru este urmată de reorganizarea serviciilor sociale locale, de definirea standardelor de calitate și de furnizarea unei platforme TIC pentru îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor.</p>

M5C2-2	Reforma 1 – Legea-cadru pentru persoanele cu handicap	Jalonul	Intrarea în vigoare a legii-cadru și adoptarea de către guvern a decretelor legislative care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida autonomia persoanelor cu handicap.	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a decretelor legislative.	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Decretele legislative dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida autonomia persoanelor cu handicap. Legea stabilește cel puțin dispoziții pentru (I) consolidarea ofertei de servicii sociale, (II) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (III) reformarea evaluărilor handicapului, (IV) promovarea proiectelor de viață independentă, (V) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale.
M5C2-3	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome	N/A	N/A	N/A	T1	2023	Legea-cadru propusă de guvern consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Legea simplifică și asigură ghișee unice pentru serviciile sociale și de sănătate, revizuește procedurile de evaluare a stării persoanelor în vârstă care nu sunt autonome și sporește gama de servicii sociale și de asistență medicală care pot fi furnizate la domiciliu. Legea identifică, de asemenea, resursele financiare necesare.
M5C2-4	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative care dezvoltă	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a	N/A	N/A	N/A	T1	2024	Decretele legislative concretizează dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome, punând în aplicare diferitele măsuri.

			dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autosuficiente.	decretelor legislative						
M5C2-5	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Jalonul	Intrarea în vigoare a planului operațional.	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a planului operațional de intervenții	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Planul operațional definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și care se referă la patru dimensiuni: (i) sprijin pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, (ii) sprijin pentru autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă și (iv) sprijin pentru asistenții sociali.</p> <p>Acțiunea „Sprijin pentru părinți” constă, cel puțin, în acordarea de sprijin familiilor beneficiare timp de cel puțin 18 luni, cu (i) o evaluare prealabilă a mediului familial și a situației copiilor, (ii) o evaluare a situației efectuată de o echipă multidisciplinară de profesioniști calificați și (iii) furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele servicii: servicii la domiciliu, participarea la grupuri de sprijin pentru părinți și copii; cooperarea între școli, familii și servicii sociale și/sau servicii comune de îngrijire a familiei.</p> <p>Acțiunea „autonomia persoanelor în vârstă” constă, cel puțin, în reconversia caselor de bătrâni pentru persoanele în vârstă în grupuri de apartamente autonome, dotate cu toate facilitățile și serviciile necesare, inclusiv automatizarea</p>

										<p>locuințelor, telemedicina și monitorizarea de la distanță.</p> <p>Acțiunea „servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă” vizează asigurarea unei formări specifice pentru profesioniștii din domeniul serviciilor la domiciliu pentru persoanele în vârstă.</p> <p>Acțiunea „sprijin pentru asistenții sociali” constă în sprijinirea operatorilor sociali și în consolidarea profesionalismului și a partajării competențelor acestora, în principal prin introducerea de instrumente pentru partajarea competențelor și furnizarea de servicii de supraveghere operatorilor pentru a sprijini activitatea operatorilor.</p>
M5C2-6	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Țintă	<p>Districtele sociale obțin cel puțin unul dintre următoarele rezultate: (i) sprijinirea părinților, (ii) autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă sau (iv) favorizarea lucrătorilor sociali pentru a preveni epuizarea</p>	N/A	Procent	0	85	T1	2026	<p>Cel puțin 85 % dintre districtele sociale obțin cel puțin unul dintre următoarele rezultate: (i) sprijinirea părinților cu copii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, (ii) autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă sau (iv) favorizarea lucrătorilor sociali pentru a preveni epuizarea</p> <p>85 % din districtele sociale italiene sunt implicate în proiect.</p> <p>Acțiunile avute în vedere în cadrul celor patru dimensiuni și al cerințelor relevante sunt cele definite în planul operațional pentru incluziunea activă a grupurilor de populație vulnerabile a căror situație s-a înrăutățit ca urmare a urgenței epidemiologice provocate de COVID-19.</p> <p>Acțiunea vizează întregul teritoriu național. Toate districtele sociale vor fi invitate să participe,</p>

										strategia fiind că astfel de proiecte deschid calea către stabilizarea serviciilor prin recunoașterea oficială a unui nivel esențial de asistență socială care urmează să fie acordat pe întreg teritoriul.
M5C2-7	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Districtele sociale au pus la dispoziție cel puțin un proiect referitor la renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC pentru persoanele cu handicap, însoțit de formare privind competențele digitale	N/A	Numărul	0	500	T4	2022	<p>Cel puțin 500 de proiecte legate de renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC pentru persoanele cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale, sunt realizate de cartiere sociale.</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: cel puțin 500 de districte sociale au pus la dispoziție cel puțin un proiect privind renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC pentru persoanele cu handicap, însoțit de formare privind competențele digitale.</p> <p>Realizarea a cel puțin unui proiect din cel puțin 500 de districte sociale care au participat la procedura neconcurențială.</p>
M5C2-8	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Persoanele cu handicap au beneficiat de renovarea spațiului casnic și/sau de furnizarea de dispozitive TIC. Serviciile sunt	N/A	Numărul	1 000	5 000	T1	2026	<p>Cel puțin 5,000 de persoane cu handicap au primit renovarea spațiului casnic și/sau furnizarea de dispozitive TIC. Serviciile sunt însoțite de formare în domeniul competențelor digitale.</p> <p>Acoperirea a cel puțin 5 000 de persoane (1 000 existente plus 4 000 noi) cu handicap ca beneficiari ai intervențiilor efectuate de AT.</p> <p>Definiția persoanelor cu handicap (bazată pe ICF)</p>

			însoțite de formare în domeniul competențelor digitale.							este prevăzută în planul național din 2019 pentru persoanele care nu sunt autonome. Orientările pentru proiectul de autonomie pentru persoanele cu handicap sunt deja elaborate ca urmare a proiectelor anterioare. Aprobarea unei legi specifice nr. 112/2016 și instituirea unui fond național specific pentru acțiune vizează întregul teritoriu național. Toate districtele sociale sunt invitate să participe, strategia fiind aceea că astfel de proiecte deschid calea către stabilizarea serviciilor prin recunoașterea formală a unui nivel esențial de asistență socială care urmează să fie acordat pe întreg teritoriul.
M5C2-9	Investiția 3 – Prioritizarea locuințelor și a centrelor pentru persoanele fără adăpost	Jalonul	Intrarea în vigoare a planului operațional privind proiectele privind prima și postările pentru locuințe, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea unei cereri de propuneri.	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a planului operațional de intervenții	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Planul operațional referitor la proiectele privind prima și postarea locuințelor definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea unei cereri de propuneri.</p> <p>Proiectele privind locuințele prevăd, în primul rând, ca entitățile locale să pună apartamente la dispoziția persoanelor individuale, a grupurilor mici sau a familiilor cu o durată de până la 24 luni, de preferință prin renovarea clădirilor și renovarea proprietăților de stat. Acestea vor fi completate de programe de dezvoltare și de autonomie.</p> <p>Proiectele privind stațiile poștale prevăd dezvoltarea unor centre de servicii și incluziune pentru persoanele fără adăpost. Acestea vor fi completate de programe de plasare a forței de muncă, în colaborare cu centrele de ocupare a forței de muncă.</p>

M5C2-10	Investiția 3 – Prioritizarea locuințelor și a centrelor pentru persoanele fără adăpost	Țintă	Persoanele care trăiesc în condiții de deprivare materială severă și care sunt responsabile de proiectele de primă stație de locuit și postvânzare timp de cel puțin 6 luni.	N/A	Numărul	0	25 000	T1	2026	<p>Cel puțin 25 000 de persoane care trăiesc în condiții de deprivare materială severă beneficiază de cazare temporară prin proiecte privind prima și postările pentru locuințe.</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: celor 25,000 de persoane li se va oferi cazare temporară pentru cel puțin 6 luni.</p> <p>Acoperirea a cel puțin 25 000 de persoane afectate de deprivare materială severă în calitate de beneficiari ai intervențiilor efectuate de districtul social.</p> <p>Persoanele care suferă de deprivare severă sunt definite după cum urmează: a se vedea Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, aprobată prin Conferenza Unificata il 5.11.2015 și articolul 5 din Decretul anual privind Fondul european pentru sărăcie 2018, unde (articolul 5) sunt identificați în acest scop ca fiind a) trăiesc pe stradă sau în adăposturi precare; b) utilizarea dormitorului public; c) sunt găzduite în cămine pentru persoanele defavorizate; d) părăsesc structurile (inclusiv închisorile) și nu au un loc unde să locuiască.</p> <p>Acțiunea va acoperi întregul teritoriu național, însă zonele în care problemele legate de lipsa de adăpost și de sărăcia extremă sunt mai urgente (zonele metropolitane, dar și unele zone rurale cu un număr mare de lucrători sezonieri — mulți dintre aceștia fiind străini) vor fi privilegiate.</p>
---------	---	-------	---	-----	---------	---	--------	----	------	--

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 4 — Investiții în proiecte de regenerare urbană, menite să reducă situațiile de marginalizare și de degradare socială

Obiectivul acestei măsuri este de a oferi municipalităților subvenții pentru investiții în regenerarea urbană, de a reduce marginalizarea și degradarea socială, precum și de a îmbunătăți contextul social și de mediu al centrelor urbane, cu respectarea deplină a principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ. Acest lucru se va realiza, de exemplu, prin sprijinirea reutilizării și a refuncționării spațiilor publice și a structurilor existente ale clădirilor publice în scopuri de interes public, precum și prin îmbunătățirea peisajului urban prin renovarea clădirilor publice, acordând o atenție deosebită dezvoltării serviciilor sociale, culturale, educaționale și didactice, inclusiv a activităților sportive.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Aceasta include cazanele cu condensare gazoasă, care nu sunt eligibile pentru intervențiile din cadrul acestei măsuri.

Investiția 5 – Planuri de integrare urbană (proiecte generale și eliminarea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatarea prin muncă în agricultură)

Obiectivul acestei măsuri este de a regenera, revitaliza și îmbunătăți zonele urbane de mari dimensiuni degradate, acordând o atenție deosebită creării de noi servicii pentru persoane și recalificării accesibilității și a infrastructurilor intermodale, permițând transformarea teritoriilor vulnerabile în orașe inteligente și durabile. Această investiție include două intervenții: (i) sprijinirea proiectelor generale de realizare și punere în aplicare a planurilor urbane integrate, cum ar fi întreținerea și reutilizarea zonelor publice și a clădirilor, regenerarea și valorificarea zonelor urbane insuficient utilizate sau neutilizate etc. (ii) proiecte specifice de combatere a așezărilor ilegale în agricultură. Administrațiile locale vor fi sprijinite în elaborarea unor planuri de acțiune pentru a depăși așezările ilegale și a oferi soluții de locuințe decente pentru lucrătorii din sectorul agricol. În plus, în cadrul acestei investiții se creează un fond tematic (fond de fonduri), în colaborare cu BEI, care vizează sprijinirea intervențiilor private în inițiativele de regenerare urbană. Acest fond este utilizat pentru a sprijini tranziția climatică și digitală a zonelor urbane.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). Aceasta include cazanele cu condensare gazoasă, care nu sunt eligibile pentru intervențiile din cadrul acestei măsuri.

Investiția 6 – Plan inovator pentru calitatea locuințelor

Obiectivul acestei măsuri este de a construi noi locuințe publice și de a redezvolta zonele degradate, axându-se în principal pe inovarea ecologică și pe durabilitate. Investiția oferă sprijin pentru: (i) să redezvolte, să reorganizeze și să sporească oferta de locuințe publice; (ii) regenerarea zonelor, a spațiilor și a proprietăților publice și private; (iii) să îmbunătățească

accesibilitatea și siguranța zonelor urbane și furnizarea de servicii; (iv) dezvoltarea unor modele de gestionare participative și inovatoare pentru a sprijini bunăstarea socială și urbană.

Investiția 7 – Sport și incluziune socială

Obiectivul acestei măsuri este de a regenera zonele urbane, concentrându-se asupra facilităților sportive, pentru a promova incluziunea și integrarea socială, în special în zonele cele mai defavorizate din Italia. Proiectele finanțate sprijină: (i) construirea și regenerarea instalațiilor sportive situate în zone defavorizate ale țării, inclusiv în suburbii metropolitane; (ii) distribuirea de echipamente sportive pentru zonele defavorizate; (iii) finalizarea și adaptarea instalațiilor sportive existente, cum ar fi: recuperare funcțională, restructurare, întreținere extraordinară, eliminarea barierelor arhitecturale și eficiență energetică).

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecăreia obiectivul de etapă și obiectivul
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C2-11	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană, menite să reducă situațiile de marginalizare și de degradare socială	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană în vederea reducerii situațiilor de marginalizare și de degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv cu principiul DNSH.	Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană în vederea reducerii situațiilor de marginalizare și de degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv cu principiul DNSH.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite unui număr de cel puțin 300 de municipalități cu peste 15 000 de locuitori pentru investiții în regenerarea urbană în vederea reducerii situațiilor de marginalizare și de degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”.</p> <p>Subvențiile se acordă municipalităților cu peste 15 000 de locuitori, care nu sunt capitalele provinciale, capitalele provinciale sau sediul</p>

										<p>central al orașului metropolitan.</p> <p>Proiectele de generare urbană constau în cel puțin una dintre următoarele intervenții:</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>1. Reutilizarea și refuncționarea spațiilor publice și a structurilor de construcții publice existente în scopuri de interes public, inclusiv demolarea unor lucrări abuzive efectuate de persoane fizice în absența sau în neconcordanța totală față de autorizația de construcție și de amenajarea zonelor relevante;</p> <p>2. Îmbunătățirea calității peisajului urban și a structurii sociale și de mediu, inclusiv prin renovarea clădirilor publice, în special în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale și culturale, educaționale și didactice;</p> <p>3. Proiecte de transport ecologice, durabile și</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>inteligente.</p> <p>Sumele maxime pentru fiecare localitate sunt următoarele:</p> <p>5 000 000 EUR pentru municipalitățile cu populații cuprinse între 15 000 și 49 999 de locuitori;</p> <p>10 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație cuprinsă între 50 000 și 100 000 de locuitori;</p> <p>20 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație mai mare de 100 000 de locuitori și pentru municipalitățile care sunt capitale provinciale sau orașe metropolitane.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C2-12	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană, menite să reducă situațiile de marginalizare și de degradare socială	Țintă	Proiecte pentru intervenții de regenerare urbană care vizează municipalitățile.	N/A	Numărul	0	300	T2	2026	<p>Cel puțin 300 proiecte finalizate, trimise de municipalități cu mai puțin de 15 000 de locuitori, care acoperă cel puțin 1 000 000 de metri pătrați.</p> <p>Intervențiile sunt cele definite în cadrul etapei de referință relevante pentru intervențiile de regenerare urbană.</p>
M5C2-13	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Jalonul	Intrarea în vigoare a Planului de investiții pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane.	Prevedere a legii care indică intrarea în vigoare a Planului pentru proiectele de regenerare urbană în zonele metropolitane	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Planul de investiții stabilește un set de criterii în conformitate cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv principiul DNSH. Proiectele se referă la următoarele tipuri de intervenții:</p> <p>a) Mentenanță pentru reutilizarea și reexploatarea zonelor publice.</p> <p>b) Îmbunătățirea calității decorului urban și a structurii sociale și de mediu.</p> <p>c) Îmbunătățirea calității mediului și a profilului digital al zonelor urbane.</p>

M5C2-14	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Țintă	Finalizarea acțiunilor de planificare integrată în orașele metropolitane	N/A	Numărul	N/A	14	T2	2026	<p>Toate cele 14 de orașe metropolitane au finalizat acțiuni de planificare integrată în cel puțin una dintre următoarele trei dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menținerea și reutilizarea și reexploatarea spațiilor publice și a structurilor publice existente ale clădirilor, - Îmbunătățirea calității decorului urban și a structurii sociale și de mediu, inclusiv prin renovarea clădirilor publice - Îmbunătățirea calității mediului și a profilului digital al zonelor urbane prin sprijinirea tehnologiilor digitale și a tehnologiilor cu emisii mai scăzute de CO2 <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui</p>
---------	---	-------	--	-----	---------	-----	----	----	------	---

											obiectiv secundar: finalizarea acțiunilor de planificare integrată într-o zonă de cel puțin 3 000 000 de metri pătrați de către toate cele 14 orașe metropolitane. 494
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C2-15	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Eliminarea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii coloniilor ilegale este adoptată prin „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” și se adoptă decretul ministerial de alocare a resurselor.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial	N/A	N/A	N/A	T1	2022	Decretul ministerial alocă resurse pe baza cartografierii așezărilor ilegale realizate de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Se definește standardul soluțiilor de locuințe temporare și pe termen lung.
---------	---	---------	---	--	-----	-----	-----	----	------	--

M5C2-16	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Eliminarea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură	Țintă	Activitățile proiectului sunt finalizate în zonele identificate drept așezări ilegale în planurile locale.	N/A	Procent	0	90	T1	2025	<p>Activități de proiect finalizate în cel puțin 90 % din zonele identificate drept așezări ilegale în planurile locale.</p> <p>În urma alocării resurselor, administrația competentă furnizează un „plan de acțiune locală” pentru fiecare așezare ilegală identificată.</p>
---------	---	-------	--	-----	---------	---	----	----	------	---

M5C2-17	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul de fonduri BEI	Jalonul	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF).	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul de Finanțe (MEF)	N/A	N/A	N/A	T3	2022	Strategia de investiții a fondului definește cel puțin: (i) natura și domeniul de aplicare al investițiilor sprijinite, care promovează regenerarea urbană durabilă și proiectele de dezvoltare și sunt în conformitate cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ, astfel cum se specifică în nota de orientare a Comisiei din 12 februarie 2021, (ii) operațiunile sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, care sunt promotori privați de proiecte autonome din punct de vedere financiar pentru care sprijinul public este justificat de o disfuncționalitate a pieței sau profilul lor de risc, precum și criteriile de eligibilitate ale acestora; (v) includerea unei linii specifice pentru soluții de locuințe decente pentru
---------	---	---------	--	---	-----	-----	-----	----	------	--

										<p>lucrătorii din sectorul agricol și industrial și (vi) dispoziții privind reinvestirea potențialelor restituiri pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.</p> <p>Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția necesită utilizarea orientărilor DNSH.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C2-18	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul de fonduri BEI	Țintă	Valoarea monetară a contribuției la fondul tematic și la sprijinirea proiectelor urbane.	N/A	EUR	0	545 000 000	T2	2026	<p>O contribuție de cel puțin 545 000 000 EUR la fondul tematic.</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: sprijin pentru cel puțin 10 proiecte urbane.</p> <p>Aprobarea de către Consiliul de investiții al Fondului (din care face parte Ministerul de Finanțe) a proiectelor în valoare de cel puțin 545 000 000 EUR și aprobarea de către Consiliul de investiții al fondului (din care face parte Ministerul Finanțelor) a cel puțin 10 proiecte.</p>
---------	---	-------	--	-----	-----	---	-------------	----	------	---

M5C2-19	Investiția 6 – Program de inovare pentru calitatea locuințelor	Jalonul	Regiunile și provinciile autonome (inclusiv municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și de creștere a locuințelor	Se semnează acorduri cu autoritățile locale.	N/A	N/A	N/A	T1	2022	<p>Cel puțin 15 regiuni și provincii autonome (inclusiv municipalități și/sau orașe metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acorduri pentru a reconstrui și a dezvolta locuințele sociale.</p> <p>Acorduri semnate cu cel puțin 15 regiuni și provincii autonome implicate în proiecte.</p>
---------	--	---------	---	--	-----	-----	-----	----	------	--

			sociale.							<p>Clădirea: noi locuințe publice pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> · reamenajarea, reorganizarea și creșterea activelor destinate locuințelor publice; · să repună în funcțiune zonele, spațiile și proprietățile publice și private, inclusiv prin regenerarea structurii urbane și socioeconomice; · îmbunătățirea accesibilității și siguranței zonelor urbane, precum și furnizarea de servicii și infrastructuri urbane și locale; · regenerarea zonelor și a spațiilor deja construite, creșterea calității mediului și îmbunătățirea rezistenței la schimbările climatice și prin operațiuni cu impact asupra densității urbane; · să identifice și să utilizeze modele și instrumente inovatoare de gestionare și incluziune, bunăstare socială și urbană, precum și procese participative.
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

										Se intenționează ca unitățile de locuit și spațiile publice care beneficiază de sprijin să beneficieze de activitățile descrise în etapa de referință aferentă.
M5C2-20	Investiția 6 – Program de inovare pentru calitatea locuințelor	Țintă	Numărul de unități locative sprijinite (atât în ceea ce privește construcția, cât și reabilitarea) și pătrate în metri ai spațiilor publice care beneficiază de sprijin	N/A	Numărul	0	10 000	T1	2026	Sprijin pentru cel puțin 10 000 de unități locative sprijinite (atât în ceea ce privește construcția, cât și reabilitarea). Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar care acoperă cel puțin 800,000 de metri carisați din spațiile publice.

M5C2-21	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială”	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri.	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială	N/A	N/A	N/A	T1	2023	<p>Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice, care cuprinde cel puțin unul dintre următoarele elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. construirea de noi facilități sportive, situate în zonele defavorizate ale țării; 2. furnizarea de echipamente sportive, inclusiv aplicarea tehnologiei în sport); 3. recalificarea și adaptarea instalațiilor sportive existente (pentru examples:removal barierele arhitecturale, eficiența energetică etc.). <p>Proiectul urmărește să asigure regenerarea zonelor urbane prin concentrarea asupra facilităților sportive, pentru a promova incluziunea și integrarea socială, în special în zonele cele mai defavorizate din Italia. Criteriile de selecție garantează că cel puțin 50 % din investiție este alocată construcțiilor noi,</p>
---------	--	---------	---	--	-----	-----	-----	----	------	--

											în conformitate cu cerințele relevante din nota de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

M5C2-22	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială”	Țintă	Intervenții legate de contractele privind instalațiile sportive.	N/A	Numărul	0	100	T2	2026	<p>Cel puțin 100 intervenții legate de contractele privind instalațiile sportive.</p> <p>Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: intervențiile finalizate trebuie să acopere o suprafață de cel puțin 200,000 de metri ecarisați.</p> <p>Proiectul abordează aspectele legate de regenerarea urbană în conformitate cu principiile sustenabilității și rezilienței, concentrându-se asupra facilităților sportive, pentru a promova incluziunea și integrarea socială, în special în zonele cele mai defavorizate din Italia.</p> <p>Cel puțin 50 % din investiție este dedicată construcțiilor noi care respectă cerințele</p>
---------	--	-------	---	-----	---------	---	-----	----	------	---

											relevante din nota de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N MISIUNEA 5 COMPONENTA 3: Intervenții speciale pentru coeziunea teritorială

Această componentă a planului de redresare și reziliență include două domenii de intervenție: i) planul de rezistență a zonelor interne, periferice și montane; ii) Proiecte pentru dezvoltarea sudului, inclusiv investiții pentru combaterea sărăciei educaționale, consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată și investiții în infrastructură în zone economice speciale. Aceste măsuri vizează abordarea divizării teritoriale în trei domenii: date demografice și servicii; dezvoltarea competențelor; investiții.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 cu privire la necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019); „îmbunătățirea rezultatelor educaționale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019); „consolidarea rezilienței și a capacității sistemului de sănătate [...]” (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2020) ; „asigurarea [...] adecvate și a accesului la protecție socială” (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 1. Zone interioare — 1. Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare

Intervenția vizează abordarea aspectelor legate de excluderea socială și marginalizare, prin intensificarea furnizării de servicii prin creșterea fondurilor pentru serviciile publice furnizate de autoritățile locale (mecanismul de furnizare constă în acordarea de granturi municipalităților). Proiectele finanțate pot viza: servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă; asistenți medicali și moașe din Comunitate; consolidarea spitalelor mici (cele fără prim ajutor) sau a unor servicii de bază (de exemplu radiologie, cardiologie, ginecologie) și a centrelor medicale ambulatorii; infrastructuri pentru salvarea elicopterelor; consolidarea centrelor pentru persoanele cu handicap; centre de consiliere, servicii culturale, servicii sportive și primirea migranților. Intervenția are în vedere fie crearea de noi servicii și infrastructuri, fie îmbunătățirea celor existente printr-o creștere a numărului de destinatari sau a calității ofertei.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁸³; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁸⁴; (iii) activitățile legate de depozitele de deșeurii, incineratoare⁸⁵ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁸⁶; și (iv) activități

⁸³ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁸⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁸⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁸⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu

în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția 1. Zone interioare — 2. Unități sanitare teritoriale de proximitate

Intervenția vizează consolidarea farmaciilor rurale subvenționate ca servicii locale de sănătate (farmaciile rurale sunt definite pe baza L. 27 martie 1968, nr. 221. Această măsură, complementară politicii europene de coeziune, oferă sprijin imediat farmaciilor rurale subvenționate care, în timpul situației de urgență provocate de COVID-19, au reprezentat un punct de referință fundamental pentru populația locală. Prin consolidarea rolului lor în furnizarea de unități medicale, farmaciile pot rămâne un element central al vieții comunității, aducând asistența medicală cât mai aproape de cetățeni. În detaliu, se așteaptă ca aceste farmacii să își consolideze rolul prin: participarea la serviciul integrat de asistență la domiciliu; (ii) furnizarea de servicii de nivel doi, în conformitate cu căile diagnostic-terapeutice avute în vedere pentru patologii specifice; (iii) distribuirea de medicamente pe care pacientul este obligat în prezent să le colecteze în spital; (iv) monitorizarea pacientului prin intermediul dosarului electronic de sănătate și al dosarului farmaceutic.

Investiția 2: Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată

Investiția vizează punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru consolidarea activelor confiscate. Măsura promovează aspectele economice, sociale și civile dezvoltarea zonelor afectate de criminalitatea organizată, continuarea acțiunilor de reabilitare a bunurilor confiscate. Prin reabilitarea comunității și printr-o utilizare mai eficace și mai eficientă a bunurilor confiscate în scopuri economice, sociale și instituționale, proiectul creează condițiile pentru o economie de piață transparentă. În același timp, se preconizează că proiectul va asigura o mai mare bunăstare și oportunități de ocupare a forței de muncă în regiunile din sudul Italiei, în conformitate cu legalitatea și justiția socială.

Îmbunătățirea bunurilor confiscate este dedicată unuia dintre următoarele scopuri: crearea de facilități, locuințe sociale/de sănătate, centre de zi, locuințele sociale ocupate în regim de coabitare pentru a sprijini locuințele/incluziunea socială a persoanelor care trăiesc în condiții de exclusiune (persoane expuse riscului de sărăcie, persoane fără adăpost, victime ale violenței, persoane în vârstă, persoane cu handicap, romi); regenerarea spațiilor publice care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale pentru cetățeni (grădinițe, centre de recreere, servicii socio-educative pentru copii preșcolari, centre de zi pentru minori, săli de sport, laboratoare); crearea de spații socioculturale de adunare pentru tineri, gestionate de asociații de voluntariat (biblioteci, spații pentru muzică și alte activități comunitare); utilizarea bunurilor ca cazărmi, secții de poliție, protecție civilă pentru promovarea legalității și a securității teritoriale. Această investiție este sinergică cu alte fonduri ale UE. Intervențiile asupra bunurilor confiscate vor fi atribuite prin notificarea contractelor de achiziții publice.

Investiția 3: Intervenții socioeducative structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud în sprijinul sectorului terțiar

Măsura vizează promovarea celui de-al treilea sector în regiunile sudice (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardinia și Sicilia) și furnizarea de servicii socio-educative minorilor în legătură cu dispozițiile Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 a politicilor europene de coeziune.

Se preconizează că intervențiile socioeducative pentru combaterea sărăciei educaționale și sprijinirea celui de-al treilea sector vor avea loc în următoarele domenii:

- Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, cu scopul de a consolida condițiile de acces la servicii de grădiniță și grădiniță și de a sprijini calitatea de părinte;

conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între cinci și zece ani, menite să garanteze oportunități educaționale eficiente și prevenirea timpurie a abandonului școlar, a hărțuirii și a altor fenomene de pericol;
- Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care vizează îmbunătățirea ofertei de educație și prevenirea fenomenului abandonului școlar timpuriu.

Intervențiile asigură următoarele elemente-cheie ale licitației:

- Anunțurile publice reprezintă 50 000 000 EUR fiecare
- Proiectele entităților din sectorul terțiar trebuie să dureze cel puțin un an și cel mult doi ani.
- Acțiunile se desfășoară în regiunile Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegnă și Sicilia.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C3-1	Investiția 1.1.1: Zone interioare - Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare	Jalonul	Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3000 de locuitori	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții	N/A	N/A	N/A	T4	2022	<p>Intervenția creează noi servicii și infrastructuri sau le îmbunătățește pe cele existente printr-o creștere a numărului de destinatari sau a calității ofertei.</p> <p>Lansarea tuturor cererilor competitive se face cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Zonele interioare sunt cele identificate în Strategia Națională Aree Interne; Farmaciile rurale sunt definite pe baza legii. 27 martie 1968, nr. 221.</p>
M5C3-2	Investiția 1.1.1: Zone interioare - Consolidarea serviciilor și	Țintă	Servicii sociale și infrastructuri noi și îmbunătățite,	N/A	Numărul 1	0	2 000 000	T4	2025	Să furnizeze servicii sociale pentru cel puțin 2 000 000 de destinatari situați în municipalitățile din zonele interioare, din care cel puțin 900 000 vor fi locuitori ai

	infrastructurilor sociale comunitare		accesibile beneficiarilor municipalităților din zonele interioare și din sudul Italiei.						<p>uneia dintre următoarele opt regiuni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna și Sicilia.</p> <p>Intervenția creează noi servicii și infrastructuri sau le îmbunătățește pe cele existente printr-o creștere a numărului de destinatari sau a calității ofertei.</p> <p>Serviciile sociale noi și îmbunătățite includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă; - Spitale mici și centre ambulatorii; - Centre pentru persoanele cu handicap; - Centre de consiliere, servicii culturale, servicii sportive și primirea migranților; - Asistenți medicali și moașe din Comunitate; - Infrastructuri pentru salvarea elicopterelor. 	
M5C3-3	Investiția 1.1.2: Zone interioare - Unități sanitare teritoriale de	Țintă	Sprijin pentru farmaciile rurale din localitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori	N/A	Numărul	0	500	T4	2023	<p>Cel puțin 500 de farmacii rurale din localitățile din zonele interioare cu mai puțin de 3 000 de locuitori beneficiază de intervenție.</p> <p>Farmacii rurale sunt definite pe baza</p>

	proximitate		(primul lot)							legii. 8 martie 1968, N. 221 — „Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”.
M5C3-4	Investiția 1.1.2: Zone interioare - Unități sanitare teritoriale de proximitate	Țintă	Sprjin pentru farmacii din localitățile din zonele interioare cu mai puțin de 3000 de locuitori (al doilea lot)	N/A	Număru 1	500	2 000	T2	2026	Cel puțin 2 000 de farmacii rurale din localitățile din zonele interioare cu mai puțin de 3 000 de locuitori beneficiază de intervenție. Farmaciile rurale sunt definite pe baza legii. 8 martie 1968, N. 221 — „Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”.
M5C3-5	Investiția 1.2 – Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru intervenții asupra bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Notificarea hotărârii dintre toate contractele de achiziții publice privind intervențiile pentru bunurile confiscate de la crima organizată	N/A	N/A	N/A	T2	2024	Notificarea contractelor de achiziții publice pentru intervenții asupra bunurilor confiscate din criminalitatea organizată, care îndeplinesc condițiile stabilite în acordul semnat între Agenția „Activelor confiscate”, Agenția de coeziune teritorială și autoritățile locale, care definesc criteriile de alocare a resurselor și de selecție a proiectelor. Îmbunătățirea bunurilor confiscate este dedicată următoarelor scopuri: - crearea de facilități, locuințe sociale/de sănătate, centre de zi, locuințele sociale ocupate în regim de coabitare pentru a sprijini locuințele/incluziunea

										<p>socială a persoanelor care trăiesc în condiții de excluziune;</p> <ul style="list-style-type: none"> - regenerarea spațiilor publice care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale pentru cetățeni; - crearea de spații socioculturale de adunare pentru tineri, gestionate de asociații de voluntariat; <p>utilizarea activelor ca cazărmi, secții de poliție, protecție civilă pentru promovarea legalității și a securității teritoriale</p> <p>Cererile de propuneri se desfășoară cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p>
M5C3-6	Investiția 1.2 – Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Țintă	Reutilizarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată (primul lot)	N/A	Număru 1	0	100	T2	2025	<p>Consolidarea a cel puțin 100 de bunuri confiscate de la criminalitatea organizată.</p> <p>Îmbunătățirea bunurilor confiscate este dedicată următoarelor scopuri:</p>

										<ul style="list-style-type: none"> - crearea de facilități, locuințe sociale/de sănătate, centre de zi, locuințele sociale ocupate în regim de coabitare pentru a sprijini locuințele/incluziunea socială a persoanelor care trăiesc în condiții de excluziune; - regenerarea spațiilor publice care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale pentru cetățeni; - crearea de spații socioculturale de adunare pentru tineri, gestionate de asociații de voluntariat; <p>utilizarea activelor ca cazărmi, secții de poliție, protecție civilă pentru promovarea legalității și a securității teritoriale.</p>
M5C3-7	Investiția 1.2 – Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Țintă	Reutilizarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată (al doilea lot)	N/A	Număru 1	100	200	T2	2026	<p>Consolidarea a cel puțin 200 de bunuri confiscate de la criminalitatea organizată.</p> <p>Îmbunătățirea bunurilor confiscate este dedicată unuia dintre următoarele scopuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crearea de facilități, locuințe sociale/de sănătate, centre de zi, locuințele sociale ocupate în regim de coabitare pentru a sprijini locuințele/incluziunea socială a

										<p>persoanelor care trăiesc în condiții de excluziune;</p> <ul style="list-style-type: none"> - regenerarea spațiilor publice care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale pentru cetățeni; - crearea de spații socioculturale de adunare pentru tineri, gestionate de asociații de voluntariat; - utilizarea activelor ca cazărmi, secții de poliție, protecție civilă pentru promovarea legalității și a securității teritoriale <p style="text-align: center;">-</p>
M5C3-8	<p>Investiția 1.3 — Intervenții structurate socioeducative pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, în sprijinul sectorului terțiar</p>	Țintă	<p>Sprijin educațional pentru minori (primul lot)</p>	N/A	Număru 1	0	20 000	T2	2023	<p>Cel puțin 20 000 de minori cu vârsta de până la 17 ani beneficiază de sprijin educațional. Proiectele se axează pe următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, cu scopul de a consolida condițiile de acces la serviciile de grădiniță și grădiniță și de a sprijini calitatea de părinte; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între cinci și zece ani, menite să garanteze oportunități educaționale eficiente și prevenirea timpurie a abandonului școlar, a hărțuirii și a altor fenomene de pericol; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care vizează îmbunătățirea ofertei de educație și prevenirea fenomenului abandonului școlar timpuriu.

										<p>Elemente-cheie ale ofertei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anunțurile publice reprezintă 50 000 000 EUR fiecare - Proiectele entităților din sectorul terțiar trebuie să dureze cel puțin un an și cel mult doi ani. <p>Acțiunile se desfășoară în regiunile Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna și Sicilia.</p>
M5C3-9	Investiția 1.3 Intervenții socioeducative structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud în sprijinul sectorului terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (al doilea lot)	N/A	Număru 1	20 000	44 000	T2	2026	Cel puțin 44 000 de minori cu vârste cuprinse între zero și 17 ani beneficiază de sprijin educațional

N.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea comisariatului în zonele economice speciale

Reforma contribuie la simplificarea sistemului de guvernare și la raționalizarea termenelor de punere în aplicare a intervențiilor în zonele economice speciale. Reforma instituie ghișeau unic digital pentru zonele economice speciale și consolidarea rolului comisariatului.

Investiția 4: Investiții în infrastructură pentru zonele economice speciale (ZES):

Obiectivul acestor investiții este de a asigura eficacitatea reformei care introduce ZES, prin evitarea unor întârzieri suplimentare în dezvoltarea economică în zonele sudice care au deja o bază productivă.

Proiectele incluse în cadrul măsurii promovează competitivitatea și dezvoltarea economică în ZES prin lucrări de urbanizare primară — astfel cum sunt definite de legislația italiană și conectarea acestor zone la rețelele rutiere și feroviare. Intervențiile au obiectivul de a stimula întreprinderile și întreprinderile să își localizeze activitățile productive în zonele SEZ. Se preconizează că investițiile în infrastructură vor fi legate de conexiuni pe ultimul kilometru cu porturi sau zone industriale; logistică digitală, urbanizare sau lucrări de eficiență energetică; consolidarea rezilienței porturilor.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁸⁷; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁸⁸; (iii) activitățile legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁸⁹ și instalațiile de tratare mecano-biologică⁹⁰; și

⁸⁷ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁸⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁸⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁹⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor

(iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

N.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M5C3-10	Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea comisarului în zonele economice speciale	Jalonul	Intrarea în vigoare a regulamentului pentru a simplifica procedurile și a consolida rolul comisarului în zonele economice speciale	Prevederea în regulamentul a intrării în vigoare a regulamentului doar în ceea ce privește procedurile și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Regulamentul include: această înființarea ghișeului unic digital pentru zonele economice speciale pentru simplificarea procedurilor; dispoziții de consolidare a rolului comisarului în ZES Zonele economice speciale sunt zone specifice definite de Decretul-lege nr. 91/2017 (publicat în Jurnalul Oficial 141/2017) transformat în lege prin L. 123/2017 (publicat în Jurnalul Oficial Mezzogiorno 188/2017).

M5C3-11	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planului operațional pentru toate cele opt zone economice speciale	Dispoziție din lege privind indicarea intrării în vigoare a decretelor ministerului.	N/A	N/A	N/A	T4	2021	Decretul alocă resurse subiecților responsabili cu punerea în aplicare și definește condiții specifice pentru a evita orice impact asupra mediului al intervențiilor. Lansarea tuturor cererilor competitive se face cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M5C3-12	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Inceperea intervențiilor de infrastructură în zonele economice speciale.	N/A	Numărul	0	41	T4	2023	Intervențiile planificate sunt: Legătura „ultimul kilometru”: să stabilească conexiuni eficiente între zonele

										industriale și rețeaua feroviară TEN-T; — Logistica digitală și lucrările privind eficiența energetică și ecologică; Consolidarea rezilienței și a securității infrastructurii în ceea ce privește accesul în porturi. Intervențiile trebuie să fi început (conform certificatului de începere a lucrărilor) pentru cel puțin 22 de minute de zbor cu porturile sau zonele industriale din ZES; cel puțin 15 intervenții pentru logistica digitală, urbanizare sau lucrări de eficiență energetică în aceleași domenii; patru intervenții de consolidare a rezilienței porturilor.
M5C3-13	Investiția 1.4 — Investiții în infrastructură	Țintă	Finalizarea intervențiilor de infrastructură în zonele	N/A	Numărul	0	41	T2	2026	Finalizarea unei legături de cel puțin 22 de bucle locale cu porturile sau zonele

	pentru zona economică specială		economice speciale.							<p>industriale din ZES; cel puțin 15 intervenții pentru logistica digitală, urbanizare sau lucrări de eficiență energetică în aceleași domenii; și au fost finalizate cel puțin patru intervenții de consolidare a rezilienței porturilor. Lista e a intervențiilor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalizarea infrastructurii rețelei globale TEN-T în porturile Vasto și Ortona și în zonele industriale Saletti și Manoppello (Abruzzo) • Infrastructura din portul Salerno și zonele industriale Uffita, Marcianise, Battipaglia și Nola (Campania) • Interconexiuni între portul Manfredonia și zonele urbane Termoli, Brindisi și Lecce (Apulia și
--	--------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Molise).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interconexiuni între portul Taranto și zonele urbane Taranto, Potenza și Matera (Apulia și Basilicata). • Intervenții de infrastructură pentru accesibilitatea portului Gioia Tauro (Calabria). • Accesibilitatea infrastructurii la portul Cagliari (Sardegna) • Intervenții de infrastructură pentru accesul la porturile Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello și Gela (Sicilia)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

O. MISIUNEA 6 COMPONENTA 1: Rețele de proximitate, facilități și telemedicină pentru asistență medicală teritorială

Obiectivul acestei componente este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor sanitare legate de mediu și de schimbările climatice și prin oferirea unui răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește asistența și îngrijirea la nivel local. Asistența medicală locală este fragmentată și face obiectul disparităților regionale, ceea ce duce la niveluri diferite de furnizare a asistenței medicale și de rezultate în materie de sănătate între regiuni. Furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu este considerată a fi scăzută, iar diferiții furnizori de servicii medicale și sociale sunt considerați a fi doar slab integrați. În plus, capacitatea Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Italia de a aborda riscurile pentru sănătate legate de expunerea mediului și de schimbările climatice a fost testată de mai multe crize și urgențe de mediu care au evidențiat provocările cauzate de lipsa unor acțiuni suficiente de prevenire. Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele, prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor sanitare legate de mediu și de schimbările climatice și prin oferirea unui răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește îngrijirea și asistența la nivel local.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 cu privire la necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019), a „consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul personalului medical, al infrastructurii și produselor medicale critice” (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2020) și de a „concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe [...] gestionarea apei, precum și pe consolidarea infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020),

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

N/A

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

N/A

O.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală

Reforma constituie un element pregătitor pentru investițiile componente. Aceasta stabilește un nou model de asistență medicală teritorială și creează o nouă structură instituțională de prevenire a efectelor nocive ale mediului și climei. Acest lucru se realizează prin:

1. Instituirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standardele structurale, tehnologice și organizaționale.
2. Definirea unei noi structuri instituționale pentru prevenirea „Sănătate-mediu și a climei”, urmând o abordare integrată („One Health”) și o viziune holistică („Sănătatea planetară”).

Investiția 1.1: Casele de Sănătate Comunitare pentru îmbunătățirea asistenței teritoriale în domeniul sănătății

Proiectul de investiții constă în înființarea și operaționalizarea a 1 350 de case de sănătate comunitare, prin activarea, dezvoltarea și agregarea serviciilor de asistență medicală primară și prin punerea în aplicare a unor centre de asistență (eficiente din punct de vedere energetic) pentru un răspuns integrat la nevoile de îngrijire.

Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină

Investiția constă în adoptarea pe scară largă a soluțiilor de telemedicină și în sprijinirea inovării în domeniul sănătății, prin următoarele măsuri:

1. Îngrijirea la domiciliu ca prim punct de asistență (Investiții 1.2.1) — Obiectivul este de a crește numărul persoanelor tratate în îngrijirea la domiciliu la 10 % din populația de peste 65 de ani prin investiții în echipamente hardware și prin creșterea furnizării de servicii.
2. Centre de coordonare teritorială (investiții 1.2.2) — Investițiile planificate se referă la înființarea a cel puțin 600 de centre de coordonare teritorială („Centrali operative Teritoriale”) care sunt menite să conecteze și să coordoneze diferite servicii teritoriale, sociale și spitalicești, precum și rețeaua de urgență. Centrele de coordonare teritorială ar trebui să asigure controlul de la distanță al dispozitivelor furnizate pacienților, să sprijine schimbul de informații între cadrele medicale și să constituie un punct de referință pentru îngrijitori și pentru nevoile pacienților.
3. Telemedicina pentru a sprijini mai bine pacienții cu boli cronice (Investiții 1.2.3) — Investițiile vizează (1) finanțarea de proiecte care permit interacțiunile medic-pacient la distanță, în special diagnosticarea și monitorizarea, (2) crearea unei platforme naționale pentru examinarea proiectelor de telemedicină (legată de Misiunea 6 Componenta 2 Investiții 1.3) și (3) finanțarea inițiativelor de cercetare ad-hoc privind tehnologiile digitale în domeniul sănătății și al asistenței medicale.

Intervențiile suplimentare legate de îngrijirea la domiciliu sunt enumerate în cadrul Misiunii 5, componenta 2, în special reformele 1 și 2 și investițiile 1 și 2.

Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților aferente acesteia (spitalele comunitare)

Investiția trebuie să creeze cel puțin 380 de spitale comunitare, adică centre medicale pentru pacienții care, în urma unui episod de acuitate minoră sau a recidivei de patologii cronice, necesită intervenții clinice de mică intensitate și pe termen scurt.

O.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M6C1-1	Reforma 1: Definierea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decretul ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legislației 1	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decretul ministerial) care prevede: — Definierea unui nou model organizațional al rețelei teritoriale de asistență medicală, prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standardele structurale, tehnologice și organizaționale în toate regiunile; definirea unei noi structuri instituționale pentru prevenirea „Sănătate-mediu și a climei”, în conformitate cu abordarea „One Health”.
M6C1-2	Investiția 1.1: Case de sănătate comunitare pentru îmbunătățirea asistenței teritoriale în domeniul sănătății	Jalonul	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională	Notificarea aprobării de către Ministerul Sănătății și regiuni	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia, în calitate de autoritate responsabilă și de punere în aplicare, și participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități interesate pentru casele de sănătate comunitare: Contractul de dezvoltare

									<p>instituțională este un instrument de guvernare care enumeră toate părțile adecvate identificate pentru punerea în aplicare a Casei comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței teritoriale în domeniul sănătății. Contractul identifică, de asemenea, obligațiile pe care fiecare regiune italiană le va asuma pentru a garanta obținerea rezultatelor preconizate în ceea ce privește Casa de Sănătate Comunitară.</p> <p>Contractul viza sprijinirea coeziunii teritoriale, a dezvoltării și a creșterii economice, precum și accelerarea punerii în aplicare a unor intervenții complexe. Contractul de dezvoltare instituțională este deosebit de util pentru proiectele majore sau investițiile articulate în intervenții individuale legate funcțional între ele, care necesită o abordare integrată și utilizarea fondurilor structurale europene de investiții și a fondurilor naționale incluse, de asemenea, în planuri și programe operaționale finanțate din resurse naționale și europene.</p>	
M6C1-3	Investiția 1.1: Case de sănătate comunitare pentru îmbunătățirea asistenței	Țintă	Case de sănătate comunitare renovate și echipate din punct de vedere tehnologic	N/A	Număru 1	0	1 350	T2	2026	Cel puțin 1 350 de case de sănătate comunitare sunt puse la dispoziție și echipate din punct de vedere tehnologic — pentru a asigura accesul echitabil, proximitatea teritorială și calitatea îngrijirii

	teritoriale în domeniul sănătății		(primul lot)							persoanelor, indiferent de vârstă și de tabloul lor clinic (pacienți cu boli cronice, persoanele care nu sunt autonome care au nevoie de îngrijire pe termen lung, persoane cu handicap, tulburări psihice, sărăcie), prin activarea, dezvoltarea și agregarea serviciilor de asistență medicală primară și prin punerea în aplicare a unor centre de furnizare a asistenței (eficiente din punct de vedere energetic) pentru un răspuns multiprofesional. Construcțiile noi finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență trebuie să respecte cerințele relevante de la nota de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
M6C1-4	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Jalonul	Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu	Orientări aprobate de Ministerul Sănătății	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Orientările raționalizează procesele necesare pentru îmbunătățirea îngrijirii la domiciliu prin dezvoltarea tehnicilor de monitorizare la distanță și a automatizării casnice.
M6C1-5	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Jalonul	Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni	Notificarea contractului aprobat	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia, în calitate de autoritate responsabilă și de punere în aplicare, precum și participarea administrațiilor

										regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru îngrijirea la domiciliu Contractul de dezvoltare instituțională stabilește, pentru fiecare intervenție sau categorie de intervenții, calendarul, responsabilitățile contractanților, criteriile de evaluare și monitorizare și sancțiunile pentru orice neconformitate. Acesta definește, de asemenea, condițiile unei posibile definanțări parțiale a intervențiilor sau alocarea resurselor relevante către un alt nivel de guvernare, în conformitate cu principiul subsidiarității.
M6C1-6	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Alte persoane tratate la domiciliu (primul lot)	N/A	Număru 1	0	800 0 00	T2	2026	Creșterea numărului de persoane tratate în cadrul îngrijirii la domiciliu pentru a ajunge la 10 % din populația de peste 65 de ani (aproximativ 1,5 milioane de persoane în 2026). Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se mărească numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani care au beneficiat de îngrijire la domiciliu cu cel puțin 800 000 în 2026. Asistența integrată la domiciliu este un serviciu pentru persoanele de toate vârstele care suferă de una sau mai multe boli cronice sau de o afecțiune clinică terminală care necesită asistență medicală și socială continuă și foarte specializată.

M6C1-7	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Centre de coordonare pe deplin operaționale (al doilea lot)	N/A	Număru 1	0	600	T2	2024	Punctul crucial al acestei intervenții este intrarea în funcțiune a cel puțin 600 de centre de coordonare teritorială („Centrali operative Teritoriale”) (1 pentru fiecare 100 000 de locuitori) cu funcția de coordonare și conectare a diferitelor servicii teritoriale, sociale și spitalicești de sănătate, precum și a rețelei de urgență, pentru a asigura continuitatea, accesibilitatea și integrarea asistenței medicale.
M6C1-8	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Cel puțin un proiect pentru fiecare regiune (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune în parte, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni)	Programe/pr oiecte alocate regiunilor	Număru 1	0	20	T4	2023	Strategia națională de telemedicină promovează și finanțează dezvoltarea și dezvoltarea de noi proiecte și soluții de telemedicină în cadrul sistemelor regionale de sănătate și, prin urmare, reprezintă un facilitator-cheie (tehnologic) pentru punerea în aplicare a abordării consolidate a asistenței medicale la distanță în domeniul sănătății, cu un accent deosebit pe pacienții cronici.
M6C1-9	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Numărul de persoane asistate de instrumente de telemedicină (al treilea lot)	N/A	Număru 1	0	200 000	T4	2025	Cel puțin 200 000 de persoane asistate de instrumente de telemedicină Intervenția implică finanțarea unor inițiative de cercetare ad hoc privind tehnologiile digitale în domeniul sănătății și al îngrijirii.

M6C1-10	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților aferente acesteia (spitalele comunitare)	Jalonul	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Notificarea aprobării contractului de dezvoltare instituțională	N/A	N/A	N/A	T2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia, în calitate de autoritate responsabilă și de punere în aplicare, și participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități interesate pentru spitalele comunitare Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate siturile adecvate identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta atingerea rezultatului preconizat. În caz de încălcare de către o regiune, Ministerul Sănătății sesizează comisarul „ad acta”. În ceea ce privește parcul tehnologic al instalațiilor, adică toate instrumentele, licențele și interconexiunile, se acordă prioritate metodelor de achiziții publice agregate.
M6C1-11	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților aferente acesteia (spitalele comunitare)	Țintă	Spitale comunitare renovate, interconectate și echipate din punct de vedere tehnologic (primul lot)	N/A	Numărul 1	0	400	T2	2026	Cel puțin 400 de spitale comunitare renovate, interconectate și echipate din punct de vedere tehnologic Spitalele comunitare sunt unități de asistență medicală pentru pacienții care, în urma unui episod de acuitate minoră sau a recidivei de patologii cronice, necesită intervenții clinice de mică intensitate și pe termen scurt care pot fi furnizate la domiciliu, dar

										care sunt admise în aceste centre din cauza lipsei de adecvare a locuinței (structură și/sau familie).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P. MISIUNEA 6 COMPONENTA 2: Inovarea, cercetarea și digitalizarea serviciilor naționale de asistență medicală

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență vizează asigurarea condițiilor favorizante necesare pentru o mai mare reziliență a serviciilor naționale de asistență medicală prin: (i) înlocuirea tehnologiilor medicale învechite în spitale; (ii) dezvoltarea unei îmbunătățiri structurale semnificative a siguranței clădirilor spitalicești; (iii) îmbunătățirea sistemelor de informații în domeniul sănătății și a instrumentelor digitale; (iv) promovarea și consolidarea sectorului cercetării științifice; (v) consolidarea resurselor umane.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul sănătății, al produselor medicale esențiale și al infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2020), de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare, precum și pe calitatea infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS)

Reforma vizează reorganizarea rețelei de institute științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) pentru (i) îmbunătățirea calității sistemului național de sănătate (NHS), (ii) îmbunătățirea relației dintre sănătate și cercetare și (iii) revizuirea regimului juridic al IRCCS și a politicilor de cercetare care țin de competența Ministerului Sănătății din Italia.

Reforma îmbunătățește governanța IRCCS-urilor publice prin (i) consolidarea gestionării strategice, (ii) o mai bună definire a competențelor și a domeniilor de competență și (iii) definirea în mod cuprinzător a normelor privind statutul directorului științific al IRCCS-urilor publice și al personalului de cercetare.

În cele din urmă, o submăsură specifică care diferențiază IRCCS-urile pe baza activității lor (un singur specialist sau generalist), creând o rețea integrată de IRCCS și facilitând schimbul de expertiză între IRCCS-uri și celelalte structuri ale NHS italian.

Investiția 2.1: Consolidarea și dezvoltarea cercetării biomedicale NHS.

Această investiție constă în consolidarea sistemului de cercetare biomedicală prin două linii de intervenție: (a) finanțarea proiectelor de validare a conceptului (PoC) care sprijină dezvoltarea de tehnologii cu un grad scăzut de maturitate tehnologică, precum și promovarea transferului de tehnologie către industrie (b) finanțarea programelor/proiectelor de cercetare în domeniul bolilor rare și al cancerelor rare și al altor boli cu un impact ridicat asupra sănătății.

**P.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile
sprijinului financiar nerambursabil**

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M6C2-1	Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală	Jalonu 1	Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice de spitalizare și îngrijire (IRCSS)	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Reforma reorganizează rețeaua IRCCS pentru a îmbunătăți calitatea și excelența NHS, îmbunătățind relația dintre sănătate și cercetare, revizuiind regimul juridic al IRCCS și politicile de cercetare care țin de competența Ministerului Sănătății din Italia. Reforma include măsuri pentru: i) consolidarea legăturii dintre cercetare, inovare și asistența medicală; ii) îmbunătățirea guvernancei SICCS-urilor publice prin consolidarea managementului strategic și printr-o

										mai bună definiere a competențelor și a domeniilor de competență.
M6C2-2	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul cancerului și bolilor rare	N/A	Numărul	0	100	T4	2025	Acordarea de fonduri pentru programe/proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare și al cancerelor rare. Aceste patologii, de mare complexitate biomedicală și adesea de exprimare multiplă, necesită o combinație de competențe clinice înalte și activități avansate de diagnosticare și cercetare și necesită tehnologii de excelență și coordonarea rețelelor de colaborare la nivel național și european. Finanțarea proiectelor de cercetare privind bolile rare și formele rare de cancer se realizează

										printr-o procedură de licitație publică. Cel puțin 100 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare.
M6C2-3	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății	N/A	Numărul	0	324	T4	2025	Acordarea de fonduri pentru programe/proiecte de cercetare în domeniul bolilor cu un impact ridicat asupra sănătății. Finanțarea proiectelor de cercetare privind bolile cu impact ridicat asupra sănătății se realizează prin intermediul unei proceduri de licitație publică. Cel puțin 324 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare.

P.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului

Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor

Această investiție constă în îmbunătățirea digitalizării asistenței medicale pentru a spori productivitatea personalului, a îmbunătăți calitatea proceselor, a asigura siguranța pacienților și furnizarea de servicii de înaltă calitate. Investiția are trei linii de intervenție:

1. Modernizarea echipamentelor medicale de mari dimensiuni prin înlocuirea modelelor învechite cu cele avansate din punct de vedere tehnologic.
2. Informatizarea proceselor spitalelor „Dipartimenti Emergenza e Accettazione” (DEA) de nivelul 1 și DEA 2.
3. Creșterea numărului de paturi în unitățile de terapie intensivă și semi-intensivă

Investiția 1.2: Către un spital ce asigură siguranța pacienților și durabil

Această investiție constă în alinierea spitalelor la reglementările antiseismice. În acest scop, sunt prevăzute două linii de investiții diferite:

1. Modernizarea seismică și intervențiile de îmbunătățire a unităților spitalicești identificate în urma studiului privind nevoile exprimate de regiuni.
2. Intervenție pe mai mulți ani care vizează renovarea și modernizarea cadrului fizic și tehnologic al bunurilor imobiliare de sănătate publică.

Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare

Această investiție constă în îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii tehnologice care stă la baza furnizării de asistență medicală, a analizei asistenței medicale și a capacității predictive a NHS italian. Investiția este compusă din două proiecte diferite:

1. Capacitarea infrastructurii și a utilizării dosarelor electronice de sănătate existente (HER). Acest lucru se va realiza prin transformarea acestuia într-un mediu de date complet digital, astfel încât să fie omogen, coerent și portabil pe întreg teritoriul național. DES îndeplinește trei funcții principale: în primul rând, acesta capacitează profesioniștii din domeniul sănătății, permițându-le să conteze pe aceeași sursă de informații clinice care detaliază întregul antecedente medicale ale unui pacient; în al doilea rând, aceasta devine punctul de acces al cetățenilor și al pacienților la serviciile fundamentale furnizate de sistemele naționale și regionale de sănătate; în al treilea rând, administrațiile din domeniul sănătății sunt împuternicite să utilizeze datele clinice pentru a efectua analize ale sănătății și pentru a îmbunătăți furnizarea asistenței medicale.
2. Consolidarea infrastructurii și a instrumentelor tehnologice și analitice ale Ministerului Sănătății pentru monitorizarea nivelurilor esențiale de asistență (LEA, adică serviciile garantate de NHS la nivel național) și planificarea asistenței și serviciilor medicale în conformitate cu nevoile și evoluția populației în ceea ce privește tendințele demografice, de inovare și epidemiologice. Acest obiectiv principal și esențial al Ministerului Sănătății din Italia se realizează prin realizarea următoarelor obiective și prin integrarea a

4 subobiective: (i) consolidarea infrastructurii Ministerului Sănătății din Italia, integrarea datelor clinice DES cu datele clinice, administrative și privind costurile din cadrul noului sistem de informații privind sănătatea (NSIS), precum și cu alte informații și date referitoare la sănătate în abordarea „O singură sănătate”, pentru a monitoriza „autoritățile de aplicare a legii” și pentru a asigura supravegherea sănătății și activitățile de vigilență; (ii) consolidarea colectării, prelucrării și generării de date NSIS în funcție de nivelul local, re proiectarea și standardizarea procesului de generare a datelor la nivel regional și local, în vederea îmbunătățirii instrumentului NSIS pentru măsurarea calității, eficienței și caracterului adecvat al NHS; (iii) dezvoltarea unor instrumente avansate de analiză pentru a evalua fenomenele complexe și anticiparea scenariilor în vederea îmbunătățirii capacității centrale de planificare a serviciilor de asistență medicală și de detectare a bolilor emergente; (iv) crearea unei platforme naționale în care pot fi satisfăcute oferta și cererea de servicii de telemedicină din partea furnizorilor acreditați.

Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate

Această investiție constă în creșterea burselor pentru cursul specific în medicină generală; lansarea unui plan de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru întregul personal al NHS; activarea unui parcurs de formare pentru personalul cu roluri de vârf în cadrul organismelor NHS în ceea ce privește competențele manageriale și digitale și finanțarea contractelor de formare medicală specializată.

P.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori calitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
M6C2-4	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonul 1	Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile Italiene	Notificarea aprobării	N/A	N/A	N/A	T4	2021	<p>Aprobarea planului de reorganizare pentru consolidarea capacității spitalelor NHS de a aborda în mod adecvat situațiile de urgență pandemică prin creșterea numărului de paturi din unitățile de terapie intensivă și subintensivă.</p> <p>Planul de reorganizare a spitalelor va crește numărul de paturi disponibile în unitățile de terapie intensivă și semi-intensivă din spitalele NHS.</p>

M6C2-5	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonu 1	Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională	Notificarea semnării contractului de dezvoltare instituțională de către Ministerul Sănătății și Regiunile Italiene	N/A	N/A	N/A	T2	2022	<p>Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale și a altor părți interesate importante.</p> <p>Contractul de dezvoltare instituțională este instrumentul identificat de legislația națională actuală (dispozițiile combinate ale articolului 1 și ale articolului 6 din Decretul legislativ nr. 88 din 2011 mai 31 și ale articolului 7 din Decretul legislativ nr. 91 din 2017 iunie 20, prin Legea nr. 123 din 3 august 2017) pentru a accelera punerea în aplicare a</p>
--------	--	-------------	--	---	-----	-----	-----	----	------	---

										proiectelor strategice, conectate funcțional unele cu altele. Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate situările adecvate identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta atingerea rezultatului preconizat. În caz de încălcare de către o regiune, Ministerul Sănătății sesizează comisarul „ad acta”.
M6C2-6	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Echipamente sanitare de mari dimensiuni operaționale	N/A	Număru 1	0	3 100	T4	2024	Ministerul Sănătății a efectuat o evaluare prin care a fost identificată cerința generală de noi echipamente sanitare de mari dimensiuni în 3 133 de unități pentru a fi achiziționate în vederea înlocuirii tehnologiilor învechite sau nefolosite (cu o vechime de peste 5 de ani).

										Numărul și tipologiile echipamentelor înlocuite sunt: 340 CT (tomografie computerizată) cu 128 felii, 190 RMN (rezonanță magnetică nucleară) la 1.5 T, 81 acceleratoare liniare, 937 sisteme cu raze X fixe, 193 Angiografie, 82 camere Gamma, 53 camere Gamma/CT (tomografie computerizată), 34 PET (tomografie prin emisie de pozitron) CT (tomografie computerizată), 295 Mammografie, 928 Ultrasound).
M6C2-7	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonus 1	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice	Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite.	N/A	N/A	N/A	T4	2022	Publicarea procedurilor de licitație (Consip Framework Agreement) și încheierea de contracte cu prestatorii de

										<p>servicii și digitalizarea spitalelor încadrate la nivelul DEA I și II)</p> <p>Contractele includ achiziționarea de:</p> <p>(a) Centrul de prelucrare a datelor (DPC), inclusiv TIC și orice alte lucrări auxiliare, necesare pentru a realiza informatizarea întregii structuri spitalicești;</p> <p>b) achiziționarea de hardware și/sau software de tehnologie a informației, de tehnologii electromedicale, precum și de tehnologii suplimentare și orice lucrări auxiliare necesare pentru realizarea informatizării departamentelor spitalicești. Evaluarea nivelului actual de digitalizare, înainte de punerea în aplicare a intervenției, permite ajustarea acestei evaluări, în funcție de</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										nevoile reale ale fiecărei regiuni/spitale.
M6C2-8	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Spitalele sunt digitalizate (DEA — Departamente de Urgență și Admitere — Nivelul I și nivelul II)	N/A	Număru 1	0	280	T4	2025	Fiecare spital digitalizat dispune de un centru de prelucrare a datelor (DPC) necesar pentru a realiza informatizarea întregii structuri spitalicești și de suficiente echipamente și/sau software de tehnologie a informației, de tehnologii electromedicale, precum și de tehnologii suplimentare necesare pentru a realiza informatizarea fiecărui serviciu spitalicesc.
M6C2-9	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Paturi suplimentare furnizate în UIC și îngrijire subintensivă	N/A	Număru 1	0	7 700	T2	2026	Punerea la dispoziție a cel puțin 3 500 de paturi pentru terapie intensivă și a 4 200 de paturi în zona semi-intensivă cu echipamente de ventilație aferente trebuie să fie structurală (cea ce

										corespunde unei creșteri de aproximativ 70 % a numărului de paturi preexistente pentru pandemie).
M6C2-10	Investiția 1.2: Către un spital ce asigură siguranța pacienților și durabil	Țintă	Se finalizează intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești	N/A	Numărul	0	109	T2	2026	Au fost finalizate cel puțin 109 de intervenții antiseismice în unitățile spitalicești pentru a le alinia la reglementările antiseismice.
M6C2-11	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare	Țintă	Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate.	N/A	Procent	0	85	T4	2025	Acest obiectiv va fi atins prin creșterea numărului de tipuri de documente digitale digitalizate în DES și prin sprijin și formare de specialitate pentru a asigura perfecționarea digitală a medicilor generaliști din întreaga țară.

M6C2-12	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare	Jalonus 1	Sistemul cardului de asigurări sociale de sănătate și infrastructura pentru interoperabilitatea fișei electronice de sănătate sunt pe deplin operaționale.	Punerea în funcțiune a sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate și a infrastructurii de interoperabilitate a fișei electronice de sănătate	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Punerea în funcțiune a sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate și a infrastructurii de interoperabilitate a fișei electronice de sănătate: Punerea în aplicare a unui registru central, a unei platforme de interoperabilitate și de servicii, în conformitate cu standardul privind resursele de interoperabilitate în domeniul asistenței medicale rapide, valorificând experiențele deja existente în acest domeniu, asigurând standarde de stocare, siguranță și interoperabilitate.
M6C2-13	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de	Țintă	Toate regiunile au adoptat și utilizează DES	N/A	Număru 1	0	21	T2	2026	Toate regiunile creează, populează și utilizează DES. În special, planul cuprinde: Integrarea/introducerea documentelor în DES

	simulare									<p>începe de la documentele digitale native.</p> <p>Migrarea/traducerea ad hoc a documentelor actuale sau vechi pe suport de hârtie se include în perimetrul intervenției.</p> <p>Sprijin financiar pentru ca furnizorii de servicii medicale să își actualizeze echipamentele și să se asigure că datele, metadatele și documentația privind asistența medicală sunt generate ca fiind native din punct de vedere digital pentru furnizorii de servicii medicale care doresc să adopte platforma națională, interoperabilitatea și standardele IU/UX.</p> <p>Sprijin pentru competențe (capital uman) pentru furnizorii de asistență medicală și autoritățile regionale din domeniul sănătății pentru a pune</p>
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										în aplicare modificări ale infrastructurii și ale datelor în vederea adoptării dosarului electronic național de sănătate.
M6C2-14	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală.	N/A	Număru 1	0	1 800	T2	2023	Această investiție majorează bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând absolvirea a 3 cicluri de formare de trei ani;
M6C2-15	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală.	N/A	Număru 1	1 800	2 700	T2	2024	Această investiție va spori bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând absolvirea a 3 cicluri de formare de trei ani.
M6C2-16	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Formare privind competențele manageriale și digitale furnizate angajaților Serviciului Național de Sănătate	N/A	Număru 1	0	4 500	T2	2026	4 500 de angajați ai Serviciului Național de Sănătate beneficiază de formare în domeniul competențelor manageriale și digitale Această investiție va activa o traiectorie de formare pentru personalul cu roluri de

										vârf în cadrul organismelor NHS, pentru a le permite să dobândească competențele și abilitățile manageriale și digitale necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare în materie de sănătate, într-o perspectivă integrată, durabilă, inovatoare, flexibilă și orientată spre rezultate.
M6C2-17	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Numărul contractelor de formare medicală — de specialitate finanțate	N/A	Număru 1	0	4 200	T2	2026	Această investiție asigură finanțarea contractelor de formare medicală specializată care vor permite finanțarea unui număr suplimentar de 4 200 de contracte de formare pentru un ciclu complet de studii (5 ani).

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Italiei sunt de 191 499 177 889 EUR.

1. Contribuție financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-51	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernanta planului italian de redresare și reziliență
M1C1-52	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență.
M1C1-53	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a

			planului italian de redresare și reziliență
M1C1-68	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
M1C1-69	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului privind simplificarea sistemului de achiziții publice
M1C1-1	Reforma 1.1: Achiziții publice TIC	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC”
M1C1-2	Reforma 1.3: Tehnologia „cloud computing” și interoperabilitatea	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.3 „Prioritate pentru tehnologiile de cloud computing și interoperabilitatea acestora”
M1C1-29	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma justiției civile
M1C1-30	Reforma 1.5: Reforma justiției penale	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma justiției penale
M1C1-31	Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei legislații care să permită un cadru de reformă în materie de insolvență

M1C1-32	Investiția 1.8: Procedurile de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul Planului național de redresare și reziliență
M1C1-54	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Țintă	Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență
M1C1-55	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Extinderea metodologiei aplicate planului de redresare și reziliență al Italiei la bugetul național pentru a crește absorbția investițiilor
M1C1-71	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, regulamentelor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare) pentru sistemul de achiziții publice
M1C1-100	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative care îmbunătățesc eficacitatea analizei cheltuielilor — Consolidarea Ministerului de Finanțe
M1C1-101	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Jalonul	Adoptarea unei revizui a posibilelor acțiuni de reducere a

			evaziunii fiscale
M1C2-1	Investiția 1: Tranziția 4.0	Jalonul	Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale tranzitorii din 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și instituirea comitetului științific
M1C3-8	Investiția 4.1 – Hub-ul turismului digital	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului turismului digital
M2C2-7	Reforma 1.2 – Noi acte legislative de promovare a producției și consumului de gaze din surse regenerabile	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazului din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care stabilește condițiile și criteriile referitoare la utilizarea acestuia și la noul sistem de stimulente.
M2C2-37	Reforma 4.1 – Proceduri mai inteligente de evaluare a proiectelor din sectorul sistemelor locale de transport public cu instalații fixe și din sectorul transportului în masă rapid	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret-lege
M2C2-41	Investiția 5.3 – Autobuze electrice	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului

			intervenției (lanțul de aprovizionare al autobuzelor)
M2C3-1	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor	Jalonul	Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonus
M2C4-3	Reforma 4.2 – „Măsurile de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”	Jalonul	Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei
M3C2-3	Reforma 2.1 — Punerea în aplicare a unui ghișeu unic vamal („Sportello Unico Doganale”)	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului privind Biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Reforma 1.5: Reforma grupurilor universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare; Reforma 4.1: Programul de reformă al doctoratului	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) acordarea de diplome universitare; b) grupe universitare; c) reforma programelor de doctorat
M4C1-2	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de reformă a bursei în vederea îmbunătățirii accesului la învățământul terțiar
M5C1-1	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului

			interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea de inserție profesională garantată a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe
M5C2-1	Reforma 1 – Legea-cadru pentru persoanele cu handicap	Jalonul	Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap.
M5C2-5	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Jalonul	Intrarea în vigoare a planului operațional.
		Cuantumul ratei	11 494 252 874 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M2C4-5	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate
M5C2-9	Investiția 3 – Prioritizarea locuințelor și a centrelor pentru persoanele fără adăpost	Jalonul	Intrarea în vigoare a

			planului operațional privind proiectele privind prima și postările pentru locuințe, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea unei cereri de propuneri.
M1C1-33	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative
M1C1-56	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației care permite reforma ocupării forței de muncă în sectorul public
M1C1-70	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016)
M1C1-103	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor
M1C1-104	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Adoptarea unor obiective de

			economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025
M1C3-11	Investiția 2.1 – Atractivitatea orașelor istorice mici	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici
M2C1-1	Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară
M2C1-2	Reforma 1.3 – Asistență tehnică pentru autoritățile locale	Jalonul	Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune pentru consolidarea capacităților în vederea sprijinirii autorităților publice locale
M2C1-11	Investiția 3.3: Cultură și sensibilizare cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Jalonul	Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii
M2C2-18	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare privind hidrogenul
M2C2-21	Reforma 3.2 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului	Jalonul	Intrarea în vigoare a stimulentei fiscale
M2C2-38	Investiția 5.1 – Surse de energie regenerabile și baterii	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui

			decret ministerial
M2C2-42	Investiția 5.4 – Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate și capitalul de risc active în tranziția ecologică	Jalonul	Semnarea acordului financiar
M2C3-4	Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în materie de eficiență energetică	Jalonul	Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în materie de eficiență energetică
M2C4-1	Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice
M2C4-4	Reforma 4.2 – „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”	Jalonul	Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile
M4C1-3	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic.
M4C1-4	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli inovatoare, cablaje, noi săli de clasă și ateliere	Jalonul	Se adoptă planul pentru Școala 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului de învățământ italian
M4C2-4	- Reforma 1.1: Punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin în domeniul C & D pentru promovarea simplificării și a mobilității	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretelor ministeriale privind C & simplificarea și mobilitatea legate de fondul de finanțare obișnuit.
		Cuantumul ratei	11 494 252 874 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M2C4-2	Reforma 4.2 – „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă”	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei pentru asigurarea capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de apă
M1C1-3	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Jalonul	Finalizarea programului Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Jalonul	Platforma națională de date digitale este operațională
M1C1-5	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Crearea noii Agenții Naționale pentru Securitatea Cibernetică
M1C1-6	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Instalarea inițială a serviciilor naționale de securitate cibernetică
M1C1-7	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Inființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetică
M1C1-8	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Activarea unei unități centrale de audit pentru PSNC & Măsuri de securitate NIS
M1C1-9	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1
M1C1-10	Reforma 1.2: Sprijin pentru transformare	Jalonul	Intrarea în vigoare a structurii echipei

			de transformare și a NewCo
M1C1-34	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru funcția de judecată în instanțe civile și penale	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale
M1C1-35	Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale	Jalonul	Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție
M1C1-36	Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și reforma în materie de insolvență	Jalonul	Întrarea în vigoare a actelor delegate pentru reforma justiției civile și penale și a reformei în materie de insolvență
M1C1-57	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Întrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma simplificării în vederea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
M1C1-102	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de administrațiile publice selectate pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de economisire
M1C1-105	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Număr mai mare de „scrisori de conformitate”
M1C1-106	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea numărului de „scrisori de conformitate false” pozitive
M1C1-107	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea

			veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”
M1C2-6	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021
M1C2-7	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare legate de energie și a legislației secundare (dacă este necesar)
M1C2-8	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021
M1C3-6	Reforma 3.1: Criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret de definire a criteriilor sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind evenimentele culturale finanțate public
M2C1-3	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelelor	Jalonul	Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice
M2C1-4	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea

			resurselor către beneficiari ca procent din resursele financiare totale alocate investiției
M2C2-8	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei
M2C2-12	Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Jalonul	Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței rețelei de energie electrică
M3C2-1	Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Jalonul	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică
M3C2-2	Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene	Jalonul	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare
M3C2-4	Reforma 1.3 — Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de <i>cold ironing</i>	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare a instalațiilor de <i>cold ironing</i>
M4C1-5	Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (ITS); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului de orientare	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare
M4C1-6	Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii de școli,	Jalonul	Intrarea în vigoare a

	profesori, personalul administrativ și tehnic		legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli.
M4C2-1	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tineri cercetători	Țintă	Numărul de studenți care beneficiază de o bursă de cercetare
M5C1-2	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Jalonul	Intrarea în vigoare la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
M5C1-6	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare pentru perioada de trei ani 2021-2023.
M5C1-8	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui plan național și punerea în aplicare a Foii de parcurs pentru combaterea muncii nedeclarate în toate sectoarele economice.
M5C1-12	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Jalonul	Intrarea în vigoare a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare aferente pentru întreprinderi;

M5C2-7	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Districtele sociale au pus la dispoziție cel puțin un proiect referitor la renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC pentru persoanele cu handicap, însoțit de formare privind competențele digitale
M5C3-1	Investiția 1.1.1 – Zone interioare: Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare	Jalonul	Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3000 de locuitori
M6C2-1	Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice de spitalizare și îngrijire (IRCCS)
		Cuantumul ratei	11 494 252 874 EUR

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
------------------	--	-------------	----------

M1C1-11	Investiții 1.6.6 Digitalizarea Poliției Financiare	Țintă	Poliția financiară — Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1
M1C1-37	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale
M1C1-58	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public
M1C1-72	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Jalonul	Sunt aprobate măsuri de reducere a plăților întârziate de la administrația publică către întreprinderi
M1C1-73	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor publice
M1C1-74	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind simplificarea codului achizițiilor publice
M1C1-109	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Trimiterea primelor declarații de TVA pre-populate
M2C2-14	Investiția 3.3 – Testarea hidrogenului pentru	Jalonul	Atribuirea

	transportul rutier		(tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen
M2C2-16	Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Jalonul	Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară
M2C2-20	Reforma 3.1 – Simplificarea administrativă și reducerea barierele de reglementare din calea utilizării hidrogenului	Jalonul	Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare
M2C2-27	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M1
M2C2-33	Investiția 4.4.2 – Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru parcul feroviar regional de transport public cu trenuri pentru combustibili curați și serviciu universal
M2C3-2	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor	Țintă	Superbonus pentru renovarea clădirilor și Sismabonus T1
M4C1-9	Investiția 1.1: Plan pentru creșe și grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, grădinițelor și serviciilor de educație și

			Îngrijire a copiilor preșcolari
M5C2-3	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome
M5C3-8	Investiția 1.3 — Intervenții structurate socioeducative pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, în sprijinul sectorului terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (primul lot)
		Cuantumul ratei	2 298 850 575 EUR

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-12	Investiția 1.3.2: Portalul digital unic	Țintă	Portalul digital unic
M1C1-13	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Jalonul	Mobilitatea ca soluții de servicii M1
M1C1-14	Investment 1.6.5 Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat — Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1
M1C1-38	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Jalonul	Digitalizarea sistemului judiciar
M1C1-59	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Intrarea în vigoare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică
M1C1-75	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice
M1C1-76	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice centrale plătesc întreprinderilor este redus

M1C1-77	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice regionale plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-78	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice locale plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-79	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile de sănătate publică plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-80	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice centrale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-81	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice regionale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-82	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice locale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-83	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice din domeniul sănătății să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-84	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre publicare și atribuirea contractului
M1C1-85	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii
M1C1-86	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici
M1C1-87	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme

			dinamice de achiziție
M1C1-110	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen
M1C2-4	Reforma 1: Reforma sistemului proprietății industriale	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante
M1C2-9	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2022
M1C2-10	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022
M1C3-4	Investiția 1.3: Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	S-au încheiat intervenții privind muzeele de stat și siturile culturale, sălile de teatru și cinematografele (primul lot)
M1C3-7	Investiția 3.3: Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii de a gestiona tranziția digitală și tranziția verde	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice cu organizația/beneficiarii de implementare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și verzi a operatorilor culturali
M1C3-10	Reforma 4.1 – Reglementare ce vizează organizarea profesiei de ghid turistic	Jalonul	Definirea unui standard național pentru ghizii turistici
M2C1-5	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca procent din resursele

			financiare totale alocate investiției
M2C2-1	Investiția 1.3 – Promovarea sistemelor inovatoare (inclusiv offshore)	Jalonul	Atribuirea proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii offshore
M2C2-4	Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Țintă	Producție suplimentară de biometan
M2C2-22	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind piste pentru biciclete)	Țintă	Benzi suplimentare pentru biciclete T1
M2C2-24	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind piste pentru biciclete) — Investiția 4.2 — Dezvoltarea sistemelor de transport în masă rapid (metrou, tramvai, autobuzele expres)	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de benzi pentru biciclete, de metrou, de linii de troleibuz și funiculare în zonele metropolitane
M2C2-32	Investiția 4.4.1 – Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu vehicule pe bază de combustibili ecologici
M2C4-6	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Țintă	Simplificarea administrativă și dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate
M3C2-6	Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian	Țintă	Digitalizarea managementului traficului aerian: amplasamente echipate cu sistem de management al traficului aerian
M4C1-10	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice; Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (ITS); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului de „orientare”; Reforma 1.5: Reforma grupurilor universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare	Jalonul	Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reforma învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar
M4C1-11	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Bursă universitară acordată

M5C1-16	Investiția 4 – Funcția publică universală	Țintă	Persoanele au participat la programul de serviciu public universal și au obținut certificarea corespunzătoare în perioada de trei ani 2021-2023.
M5C3-3	Investiția 1.1.2: Zone interioare - Unități sanitare teritoriale de proximitate	Țintă	Sprajin pentru farmaciile rurale din localitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori (primul lot)
		Cuantumul ratei	8 045 977 011 EUR

1.6. A șasea tranșă (sprajin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-15	Investiții 1.6.6 Digitalizarea Poliției Financiare	Țintă	Poliția financiară — Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2
M1C1-16	Investment 1.6.5 Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat — Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2
M1C1-39	Investiția 1.8: Procedurile de recrutare pentru instanțele civile și penale	Țintă	Incheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale
M1C1-40	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Incheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative
M1C1-41	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate în

			instanțele administrative regionale
M1C1-42	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Consiliul de Stat
M1C1-108	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Jalonul	Aprobarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a hărții de conturi multidimensionale
M1C1-111	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea revizuirii anuale a cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023
M1C1-112	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale, astfel cum se indică în „Planul de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală
M1C2-2	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Creditele fiscale de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022
M1C3-9	Investiția 4.1: Hub-ul turismului digital	Țintă	Implicarea operatorilor turistici în centrul de turism digital
M2C2-6	Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile terestre și	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui cadru

	offshore regenerabile și un nou cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și extinderea duratei și eligibilității actualelor scheme de sprijin		juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și offshore
M2C2-29	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă de-a lungul căilor libere
M2C2-29a	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă din zonele urbane
M2C2-31	Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru comandamentul brigăzii naționale de pompieri	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reînnoirea flotei pentru comanda pompierilor naționali
M3C2-5	Investiția 2.1 — Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic
M4C1-8	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Jalonul	Atribuirea contractelor de intervenții pentru construirea și renovarea instalațiilor sportive și a sălilor de sport prevăzute în decretul Ministerului Educației
M5C1-9	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Jalonul	Punerea în aplicare integrală a măsurilor incluse în planul național în conformitate cu foaia de parcurs
M5C2-2	Reforma 1 – Legea-cadru pentru persoanele cu handicap	Jalonul	Intrarea în vigoare a legii-cadru și adoptarea de către guvern a decretelor legislative care dezvoltă

			dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida autonomia persoanelor cu handicap.
M5C2-4	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor legislative care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autosuficiente.
M5C3-5	Investiția 1.2: Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru intervenții asupra bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată
		Cuantumul ratei	2 298 850 575 EUR

1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-17	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Țintă	Migrarea la Polo Strategico Nazionale T1
M1C1-18	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API în Platforma națională de date digitale T1
M1C1-19	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T2
M1C1-20	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Implementarea integrală a serviciilor

			naționale de securitate cibernetică
M1C1-21	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetică, centre de evaluare
M1C1-22	Investiția 1.5: Securitate cibernetică	Jalonul	Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru PSNC & măsuri de securitate NIS cu cel puțin 30 inspecții finalizate
M1C1-43	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate de instanțele civile ordinare (în primă instanță)
M1C1-44	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea cauzelor nesoluționate la Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)
M1C1-60	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea punerii în aplicare (inclusiv a tuturor actelor delegate) a simplificării și digitalizării unui set de 200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile
M1C1-88	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice centrale plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-89	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate	Țintă	Numărul mediu

	de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		de zile în care administrațiile publice regionale plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-90	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile publice locale plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-91	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care administrațiile de sănătate publică plătesc întreprinderilor este redus
M1C1-92	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice centrale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-93	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice regionale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-94	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice locale să plătească întreprinderilor este redus
M1C1-95	Reforma 1.11: Reducerea plăților întârziate de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile de întârziere pentru ca administrațiile publice din domeniul sănătății să plătească întreprinderilor este redus

M1C1-96	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre publicare și atribuirea contractului
M1C1-97	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii
M1C1-98	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin intermediul strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici
M1C1-99	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziție
M1C1-113	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Număr mai mare de „scrisori de conformitate”
M1C1-114	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”
M1C2-11	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023
M1C2-12	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2023
M2C1-6	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca procent din

			resursele financiare totale alocate investiției
M2C1-7	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectorul agricol și alimentar	Țintă	Sprîjin pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie
M2C2-9	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente — Creșterea capacității rețelelor de distribuție a energiei din surse regenerabile
M2C2-25	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport în masă rapid (metrou, tramvai, autobuzele expres)	Țintă	Numărul de km de infrastructură de transport public T1
M2C2-28	Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare	Jalonul	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M2
M2C2-34	Investiția 4.4.1 – Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați –	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero T1
M2C2-34a	Investiția 4.4.2 – Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal	Țintă	Numărul de trenuri cu emisii zero T1
M2C2-40	Investiția 5.1.3 – Industria bateriilor	Țintă	Capacitatea de producție de energie a bateriilor produse
M4C1-7	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară menită să reducă decalajele teritoriale din ciclurile I și II ale învățământului secundar și să combată abandonul școlar	Țintă	Studenti sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de orientare postuniversitare
M4C1-12	Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural)	Țintă	Programe de burse de doctorat acordate pe an (pe trei ani)
M4C1-13	Investiția 2.1: Predarea și formarea digitală integrată privind transformarea digitală pentru personalul școlar	Țintă	Formarea managerilor de școală, a profesorilor și a personalului

			administrativ
M4C1-14	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Țintă	Cadre didactice recrutate prin sistemul reformat de recrutare
M4C1-15	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate
M4C2-3	Investiția 3.3: Introducerea doctoratelor inovatoare care răspund nevoilor de inovare ale întreprinderilor și promovează angajarea cercetătorilor de către întreprinderi	Țintă	Se acordă un număr de burse de doctorat inovatoare
		Cuantumul ratei	6 321 839 080 EUR

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-23	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Jalonul	Mobilitatea ca soluții de servicii
M1C1-24	Investiția 1.7.1: Serviciul civic digital	Țintă	Cetățeni care participă la inițiative de formare oferite de entități și voluntari fără scop lucrativ certificați
M1C1-25	Investiția 1.6.6: Digitalizarea Poliției Financiare	Jalonul	Dezvoltarea sistemelor de informații operaționale utilizate pentru combaterea criminalității economice
M1C1-61	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea punerii în aplicare (inclusiv a tuturor actelor delegate) a simplificării și digitalizării unui set suplimentar

			de 50 de proceduri critice care afectează în mod direct cetățenii
M1C1-62	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Creșterea absorbției investițiilor
M1C1-115	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea revizuirii anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024
M1C2-3	Investiția 1. Tranziția 4.0	Țintă	Creditele fiscale de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2023
M4C1-16	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Țintă	Școli care au activat proiecte de orientare STIM în 2024/25
M4C1-17	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Țintă	Cursuri anuale de limbi străine și metodologice oferite cadrelor didactice
M5C1-10	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Țintă	Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă
M5C3-6	Investiția 1.2 – Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Țintă	Reutilizarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată

			(primul lot)
		Cuantumul ratei	2 298 850 575 EUR

1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-116	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „tendința de a eluda”
M1C2-5	Investiția 6. Investiții în sistemul proprietății industriale	Țintă	Proiecte sprijinite prin oportunități de finanțare legate de proprietățile industriale
M1C2-13	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Jalonul	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2024
M1C2-14	Reforma 2: Legile anuale în domeniul concurenței	Țintă	Milioane de contoare inteligente 2G instalate.
M1C3-1	Investiția 1.1: Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural	Țintă	Utilizatori formați prin intermediul platformei de e-learning privind patrimoniul cultural
M1C3-2	Investiția 1.1: Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural	Țintă	Resurse digitale produse și publicate în biblioteca digitală
M1C3-5	Investiția 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Se încheie intervenții privind muzeele de stat și siturile culturale, sălile de teatru și

			cinematografele (al doilea lot)
M2C2-30	Investiția 4.3: Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de stații de reîncărcare rapidă de-a lungul căilor libere
M2C2-30a	Investiția 4.3: Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă:	Numărul de stații de reîncărcare rapidă din zonele urbane
M2C2-39	Investiția 5.1.1: Tehnologii fotovoltaice	Țintă	Capacitatea de producție de energie a panourilor fotovoltaice produse
M2C3-3	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus și a Sismabonus pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor	Țintă	Superbonus pentru renovarea clădirilor și Sismabonus T2
M4C1-18	Investiția 1.1: Plan pentru creșe și grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Țintă	Noi locuri activate pentru servicii educaționale și de îngrijire a copiilor preșcolari (de la zero la șase ani)
M4C1-19	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli inovatoare, cablaje, noi săli de clasă și ateliere	Țintă	Cursurile sunt transformate în medii de învățare inovatoare datorită școlii 4.0
M4C1-20	Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (ITS)	Țintă	Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS)
M4C2-2	Investiția 2.2: Parteneriate în domeniul cercetării și inovării — Orizont Europa	Țintă	Numărul de proiecte atribuite de întreprinderi
M5C1-3	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele vizate de Programul Garantat privind capacitatea de inserție profesională a

			lucrătorilor (GOL).
M5C1-4	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Garanția capacității de inserție profesională a beneficiarilor lucrătorilor a participat la formarea profesională.
M5C1-5	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) din fiecare regiune au îndeplinit criteriile nivelului esențial al serviciilor SPOFM, astfel cum sunt definite în programul Garantat privind capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).
M5C1-7	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023.
M5C1-15	Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual	Țintă	Persoanele care au participat la sistemul dual și au obținut certificarea relevantă în perioada de cinci ani 2021-2025.
M5C3-2	Investiția 1.1.1: Zone interioare: Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare	Țintă	Servicii sociale și infrastructuri noi și

			îmbunătățite, accesibile beneficiarilor municipalităților din zonele interioare și din sudul Italiei.
M6C2-2	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul cancerului și bolilor rare
M6C2-3	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății
		Cuantumul ratei	4 597 701 149 EUR

1.10. A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-117	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Țintă	Entități publice instruite pentru tranziția la noul sistem contabil de angajamente
M1C1-119	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare a federalismului fiscal regional
M1C1-120	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare a federalismului

			fiscal regional
M3C2-7	Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian	Jalonul	Digitalizarea managementului traficului aerian: punerea în funcțiune a unor noi instrumente
M5C1-11	Reforma 2 - Munca nedeclarată	Țintă	Incidență redusă a muncii nedeclarate.
M5C2-6	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Țintă	Districtele sociale obțin cel puțin unul dintre următoarele rezultate: (i) sprijinirea părinților, (ii) autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă sau (iv) favorizarea lucrătorilor sociali pentru a preveni epuizarea
M5C2-8	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Persoanele cu handicap au beneficiat de renovarea spațiului casnic și/sau de furnizarea de dispozitive TIC. Serviciile sunt însoțite de formare în domeniul competențelor digitale.
M5C2-10	Investiția 3 – Prioritizarea locuințelor și a centrelor pentru persoanele fără adăpost	Țintă	Persoanele care trăiesc în condiții de deprivare materială severă și care sunt responsabile de proiectele de primă stație de locuit și postvânzare timp

			de cel puțin 6 luni.
M1C1-26	Investiția 1.1: Infrastructura digitală	Țintă	Migrarea la Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-27	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API în Platforma națională de date digitale T2
M1C1-28	Investiția 1.7.2: Rețea de servicii de facilitare digitală	Țintă	Numărul de cetățeni implicați în noi inițiative de formare oferite de centrele de facilitare digitală
M1C1-45	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Țintă	Reducerea duratei procedurilor civile
M1C1-46	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Țintă	Reducerea duratei procedurilor penale
M1C1-47	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate de instanțele civile ordinare (în primă instanță)
M1C1-48	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea cauzelor nesoluționate la Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)
M1C1-49	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate de instanțele administrative regionale (în primă instanță).
M1C1-50	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Consiliul de Stat
M1C1-63	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Jalonul	Finalizarea simplificării și crearea unui registru al

			tuturor procedurilor și regimurilor administrative aferente cu valabilitate juridică deplină pe întreg teritoriul național
M1C1-64	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare
M1C1-65	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare
M1C1-66	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare
M1C1-67	Investiția 1.9: Reforma administrației publice	Țintă	Educație și formare
M1C1-118	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei contabilității de angajamente reprezintă cel puțin 90 % din întregul sector public.
M1C1-121	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „tendința de a eluda”
M1C1-122	Reforma 1.13: Reforma cadrului de examinare a cheltuielilor	Jalonul	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025.
M1C3-3	Investiția 1.2: Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces și o participare mai ample la cultură	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea accesibilității fizice și cognitive în locurile culturale
M2C1-8	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectorul agricol și alimentară	Țintă	Sprajin pentru investiții în inovare în

			economia circulară și bioeconomie
M2C1-9	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Producția de energie electrică agrovoltaică
M2C1-10	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelelor	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea logisticii în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelelor
M2C1-12	Investiția 3.3: Cultură și sensibilizare cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Țintă	Material audiovizual privind tranziția ecologică
M2C2-2	Investiția 1.3: Promovarea sistemelor inovatoare (inclusiv offshore)	Țintă	Dezvoltarea infrastructurilor offshore
M2C2-3	Investiția 1.4: Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Țintă	Înlocuirea tractoarelor agricole
M2C2-5	Investiția 1.4: Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Țintă	Producție suplimentară de biometan
M2C2-10	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente — Creșterea capacității rețelelor de distribuție a energiei din surse regenerabile
M2C2-11	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente — electricizarea consumului de energie
M2C2-13	Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Țintă	Creșterea rezilienței rețelei de energie electrică
M2C2-15	Investiția 3.3 – Testarea hidrogenului pentru transportul rutier	Țintă	Dezvoltarea unor stații de reîncărcare pe bază de hidrogen
M2C2-17	Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Țintă	Numărul de stații de

			realimentare cu hidrogen
M2C2-19	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare privind hidrogenul
M2C2-23	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind piste pentru biciclete)	Țintă	Benzi suplimentare pentru biciclete T2
M2C2-26	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă (metrou, tramvai, autobuzele expres)	Țintă	Numărul de km de infrastructură de transport public T2
M2C2-35	Investiția 4.4.1 – Reînnoirea parcului regional de autobuze de transport public cu autobuze alimentate cu combustibili curați –	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero T2
M2C2-35a	Investiția 4.4.2 – Reînnoirea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri alimentate cu combustibili curați și serviciul universal	Țintă	Numărul de trenuri cu emisii zero T2
M2C2-36	Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru comandamentul brigăzii naționale de pompieri	Țintă	Numărul de vehicule nepoluante pentru parcul de reînnoiri pentru comanda pompierilor naționali
M2C2-43	Investiția 5.4 – Sprijin pentru întreprinderile nou-înființate și capitalul de risc active în tranziția ecologică	Țintă	Capital de risc mobilizat pentru a sprijini tranziția ecologică
M4C1-21	Investiția 1.2: Plan de extindere a programului cu normă întreagă	Țintă	Structuri de primire a elevilor în afara orelor de școală
M4C1-22	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Țintă	Metru pătrat construit sau renovat pentru a fi utilizat ca sală de sport sau săli de sport
M4C1-23	Investiția 3.4: Predarea și competențele universitare avansate	Țintă	Noi doctorate acordate pentru trei ani în programe dedicate tranzițiilor digitale și de mediu

M4C1-24	Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția de la școală la universitate	Țintă	Studenți care au urmat cursuri de tranziție între școli și universități
M4C1-25	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară menită să reducă decalajele teritoriale din ciclurile I și II ale învățământului secundar și să combată abandonul școlar	Țintă	Decalajul în ceea ce privește rata abandonului școlar în anul 2024 în învățământul secundar
M4C1-26	Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirii școlilor și de reabilitare structurală	Țintă	Metru pătrat de clădiri școlare renovate
M5C1-13	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Țintă	Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen.
M5C1-14	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Țintă	Întreprinderile sprijinite prin intermediul asistenței tehnice au obținut certificarea egalității de gen.
M5C3-4	Investiția 1.1.2: Zone interioare - Unități sanitare teritoriale de proximitate	Țintă	Sprijin pentru farmacii din localitățile din zonele interioare cu mai puțin de 3000 de locuitori (al doilea lot)
M5C3-7	Investiția 1.2 – Consolidarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată	Țintă	Reutilizarea bunurilor confiscate de la criminalitatea organizată (al doilea lot)
M5C3-9	Investiția 1.3: Intervenții socioeducative structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud în sprijinul sectorului terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (al doilea lot)
		Cuantumul ratei	8 535 686 161 EUR

2. ÎMPRUMUT

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M4C2-10	Investiția 2.1: PIIEC	Jalonul	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC microelectronice
M1C2-26	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Jalonul	Intrarea în vigoare a refinanțării fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții
M1C2-27	Investiția 5.1. Refinanțarea și remodelarea fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Țintă	IMM-uri care au primit sprijin din partea Fondului 394/81
M2C1-14	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente Investiția 1.2 – Proiecte emblematice privind economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului ministerial.
M2C4-8	Investiții. 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Jalonul	Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice
M3C1-1	Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI	Jalonul	Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de	Jalonul	Intrarea în vigoare

	autorizare a proiectelor		a unei modificări de reglementare care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni
M3C1-21	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „Decret privind simplificarea” (transformat în Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”	Jalonul	Intrarea în vigoare a „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”
M3C1-22	Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior	Jalonul	Transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumuri de nivel inferior la drumuri de rang superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)
M5C1 – 17	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Jalonul	Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor.
M1C3-22	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru:
M1C3-23	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism;
M1C3-24	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri;
M1C3-25	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Politica de investiții pentru Fondo rotativo
M1C3-26	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru

			reamenajarea spațiilor de cazare.
M2C4-7	Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice
M2C4-12	Investiția 2.1.b. Măsurile de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Jalonul	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit pentru intervențiile împotriva inundațiilor și a riscurilor hidrogeologice
M2C4-18	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Jalonul	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane
M4C1-27	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor actuale privind locuințele pentru studenți.
M5C3-10	Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea comisarului în zonele economice speciale	Jalonul	Intrarea în vigoare a regulamentului pentru a simplifica procedurile și a consolida rolul comisarului în zonele economice speciale
M5C3-11	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planului operațional pentru toate cele opt zone economice speciale
M6C2-4	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonul	Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile Italiene
		Cuantumul ratei	12 643 678 161 EUR

2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C2-28	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare.	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare
M2C4-27	Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă	Jalonul	Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă
M5C2-11	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană, menite să reducă situațiile de marginalizare și de degradare socială	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană în vederea reducerii situațiilor de marginalizare și de degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv cu principiul DNSH.
M5C2-15	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Eliminarea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii coloniilor ilegale este adoptată prin „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” și se adoptă decretul ministerial de alocare a resurselor.
M5C2-19	Investiția 6 – Program de inovare pentru calitatea locuințelor	Jalonul	Regiunile și provinciile autonome (inclusiv

			municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și de creștere a locuințelor sociale.
M1C2-16	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă
M1C3-12	Investiția 2.2 – Protecția și consolidarea arhitecturii și peisajului rural	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor:
M1C3-13	Investiția 2.3 – Programe de îmbunătățire a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor:
M1C3-14	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru operele de artă	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor:
M1C3-15	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea resurselor:
M1C3-35	Investiția 4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Jalonul	Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare
M2C1-13	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor	Jalonul	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru Programul național de gestionare a deșeurilor
M2C2-52	Investiția 5.2 – Hidrogen	Jalonul	Producția de electrolizoare
M4C2-11	Investiția 2.1: PIIEC	Jalonul	Intrarea în vigoare a unui act juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin

			participanților la proiect.
M4C2-17	Investiția 3.1: Fond pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare Investiții	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare
M4C2-18	Investiția 1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, consolidarea „liderilor teritoriali ai C & D”	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind ecosistemele de inovare;
M4C2-19	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind liderii naționali în domeniul C & D privind tehnologiile generice esențiale
M4C2-20	Investiția 3.2: Finanțarea întreprinderilor nou-înființate	Jalonul	Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de instituire a instrumentului financiar semnat
M6C1-1	Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală	Jalonul	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decretul ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale.
M6C1-2	Investiția 1.1: Case de sănătate comunitare pentru îmbunătățirea asistenței teritoriale în domeniul sănătății	Jalonul	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională
M6C1-4	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Jalonul	Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu
M6C1-5	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Jalonul	Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni
M6C1-10	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților aferente acestora (spitalele comunitare)	Jalonul	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională

			(Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonul	Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională
		Cuantumul ratei	12 643 678 161 EUR

2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M2C1-18	Investiția 3.1: Insulele verzi	Jalonul	Intrarea în vigoare a decretului directorului
M2C1-20	Investiția 3.2: Comunitățile verzi	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi
M5C2-17	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul de fonduri BEI	Jalonul	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF).
M1C1-123	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INPS — Servicii/conținut T1 „Un clic după concepție”
M1C1-124	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INPS — Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1
M1C3-30	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plăți către fond în

			valoare totală de 350 000 000 EUR.
M1C3-31	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondul Național pentru Turism: Plăți către fond în valoare totală de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii.
M2C3-9	Investiția 3.1: Promovarea unei rețele eficiente de termoficare	Jalonul	Contracte către
M2C4-19	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plante pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1
M2C4-24	Investiția 3.4. Reabilitarea „solorilor orfane”	Jalonul	Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane
M3C1-3	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru construirea unei (unor) linii feroviare de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania
M3C1-12	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Jalonul	Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar
M3C2-8	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Țintă	Porturi verzi: atribuirea lucrărilor
M4C1-28	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Țintă	Noi facilități de cazare pentru studenți în locuințe pentru studenți
M4C1-29	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Jalonul	Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți.
M5C2-13	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Jalonul	Intrarea în vigoare a Planului de investiții pentru proiecte de

			regenerare urbană în zonele metropolitane.
M6C2-7	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice
		Cuantumul ratei	10 344 827 586 EUR

2.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-125	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale	Jalonul	Atribuirea (tuturor) cererilor publice de oferte în domeniul cloud computingului pentru licitații în administrația publică locală
M1C2-22	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei prin satelit și al proiectelor spațiale
M2C2-48	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văile de hidrogen)	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producție de hidrogen în centre industriale abandonate
M2C2-50	Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industriile în care emisiile sunt greu de redus	Jalonul	Acord de promovare a tranziției de la metan la hidrogen ecologic
M5C2-21	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune	Jalonul	Atribuirea

	socială”		tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri.
M1C3-20	Investiția 3.2: Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Jalonul	Semnarea contractului dintre entitatea de punere în aplicare Istituto Luce Studios și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri
M2C4-21	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Jalonul	Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Po
M4C2-12	2 - De la cercetare la mediul de afaceri - Investiția 2.1: PIIEC	Jalonul	Lista participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/6/2023
M4C2-16	2 - De la cercetare la mediul de afaceri - Investiția 3.1: Fond pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Numărul de infrastructuri finanțate
M5C1 – 18	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Întreprinderile au primit sprijin financiar prin intermediul Fondului „Impresa donna”.
M6C2-14	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală.
		Cuantumul ratei	16 091 954 023 EUR

2.5. A cincea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M2C3-5	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlilor, în urma unei proceduri de licitație publică
M2C4-28	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă	Jalonul	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru investiții în infrastructura de apă primară și pentru securitatea aprovizionării cu apă
M2C4-30	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor
M1C1-126	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor platformei PagoPA T1
M1C1-127	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T1
M1C1-128	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației	Țintă	Extinderea adoptării

	„IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice		anunțurilor publice digitale T1
M1C1-129	Investiții 1.6.1 – Digitizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne — Proceduri complet refăcute și digitalizate T1
M1C1-130	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T1
M1C1-131	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Jalonul	Sisteme de cunoștințe ale lacurilor de date privind justiția T1
M1C1-132	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAİL)	Țintă	INPS — Servicii/conținut T2 „Un clic după concepție”
M1C1-133	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAİL)	Țintă	INPS — Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2
M1C1-134	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAİL)	Țintă	INAİL — Proceduri/servicii reconfigurate complet și digitalizate T1
M1C1-135	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Digitalizarea procedurilor T1
M1C1-136	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Digitalizarea certificatelor T1
M1C1-137	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Jalonul	Ministerul Apărării — punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet
M1C1-138	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt

			misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-19	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Insulele beneficiază de conectivitate în bandă ultralargă
M2C1-15	Reforma 1.2	Țintă	Reducerea depozitelor ilegale de deșeuri (T1)
M2C1-15a	Reforma 1.2	Țintă	Reducerea depozitelor ilegale de deșeuri (T2)
M2C1-15b	Reforma 1.2	Țintă	Diferențe regionale în colectarea separată
M2C1-15c	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Jalonul	Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a deșeurilor biologice
M2C3-7	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de Ministerul Justiției în urma unei proceduri de licitație publică.
M2C4-10	Investiția 2.1.a. Măsurile de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții privind gestionarea

			riscurilor și reducerea riscurilor hidrogeologice
M2C4-14	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalițăților	Țintă	Finalizarea lucrărilor de mici dimensiuni pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalițăților T1
M2C4-16	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalițăților	Țintă	Finalizarea lucrărilor medii pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalițăților T1
M2C4-33	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă
M2C4-36	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru canalizare și purificare
M3C1-17	Investiția 1.7 – Ameliorarea, electrificarea și reziliența căilor ferate în sud	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate în sud
M4C2-5	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare atribuite
M5C3-12	Investiția 1.4 — Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Începerea intervențiilor de infrastructură în zonele

			economice speciale.
M6C1-8	Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Cel puțin un proiect pentru fiecare regiune (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune în parte, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni)
M1C2-29	Investiția 5.2 – Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Țintă	Contracte de dezvoltare semnate
		Cuantumul ratei	12 643 678 161 EUR

2.6. A șasea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M2C4-35	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T2
M2C4-22	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Țintă	Reducerea artificialității râurilor pentru renaturizarea zonei Po T1
M2C4-37	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și purificare T1
M3C1-4	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Jalonul	Atribuirea contractului de construire a unei

			linii de cale ferată de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria
M3C1-5	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă, pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania
M3C1-7	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Jalonul	Atribuirea contractului de construire a unei căi ferate de mare viteză pe liniile Verona-Brennero, Liguria-Alpi și Verona-Brennero
M3C1-10	Investiția 1.3 – Conexiuni pe diagonală	Jalonul	Atribuirea contractului (contractelor) pentru construirea conexiunilor pe liniile Roma-Pescara și Orte-Falconara
M3C2-10	Reforma 2.2: Instituirea unei platforme strategice naționale pentru rețeaua de porturi și sate de marfă, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de călători și de marfă	Jalonul	Sisteme portuare comunitare
M6C1-7	- Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Centre de coordonare pe deplin operaționale (al doilea lot)
M6C2-15	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală.
		Cuantumul ratei	10 344 827 586 EUR

2.7. A șaptea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-139	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru agențiile de plăți locale	Țintă	Facilitarea cloudului pentru administrația publică locală T1
M2C4-9	Investiții. 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Țintă	Implementarea unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice
M1C1-140	Investiții 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale T1
M1C1-141	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2
M1C1-142	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2
M1C1-143	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării — Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C3-18	Investiția 2.3: Programe de îmbunătățire a identității locurilor: parcuri și grădini istorice	Țintă	Numărul de parcuri și grădini istorice

			recalificate
M1C3-27	Investiția 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Numărul
M2C1-16	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Depozite ilegale de deșeuri
M2C1-16a	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Depozite ilegale de deșeuri
M2C1-16b	Reforma 1.2	Țintă	Diferențe regionale în ceea ce privește ratele de colectare separată
M2C2-44	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrovoltaice	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrovoltaice
M2C4-20	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plante pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2
M2C4-31	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T1
M2C4-34	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T1
M3C1-13	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	1 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar
M3C1-15	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor	Țintă	700 km de

	metropolitane și a principalelor legături naționale		tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie
M3C1-19	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor feroviare (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile
M6C2-6	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Echipe sanitare de mari dimensiuni operaționale
		Cuantumul ratei	14 942 528 736 EUR

2.8. A opta tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M5C2-16	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Eliminarea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură	Țintă	Activitățile proiectului sunt finalizate în zonele identificate drept așezări ilegale în planurile locale.
M1C1-144	Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor – Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale
M1C3-16	Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici	Țintă	Intervenții încheiate pentru consolidarea siturilor culturale sau turistice
M2C4-26	Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	Țintă	Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine
M4C2-6	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de proiecte atribuite
M4C2-7	Investiția 1.1: Fondul pentru Programul	Țintă	Numărul de

	Național de Cercetare (PNR) și proiectele de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)		cercetători angajați pe durată determinată
M4C2-8	Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare de bază	Țintă	Numărul de cercetători cu durată determinată angajați pentru fiecare dintre parteneriatele de cercetare fundamentală avute în vedere, semnate între institute de cercetare și întreprinderi private
M4C2-21	Investiția 3.2: Finanțarea întreprinderilor nou-înființate	Țintă	Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin
M4C2-22	Investiția 2.1: PIIEC	Țintă	Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin
		Cuantumul ratei	10 344 827 586 EUR

2.9. A noua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-145	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platformele naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și registrul național (ANPR)
M1C3-17	Investiția 2.2 – Protecția și consolidarea arhitecturii și peisajului rural	Țintă	Încheierea intervențiilor pentru protecția și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului
M1C3-19	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului	Țintă	Încheierea intervențiilor

	FEC și adăposturi pentru operele de artă (Recuperarea artei)		pentru siguranța seismică în lăcașurile de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturile pentru lucrările de artă
M1C3-28	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proiecte turistice care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de Investiții
M1C3-29	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plăți către fond în valoare totală de 350 000 000 EUR.
M1C3-32	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Țintă Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin Fondo rotativo (primul lot)
M1C3-33	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Țintă Numărul de proprietăți imobiliare reamenajate pentru turism prin Fondul Național pentru Turism
M1C3-34	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proprietăți imobiliare reamenajate pentru turism prin Fondul Național pentru Turism
M2C1- 17a	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a deșeurilor de ambalaje în Planul de acțiune pentru economia circulară

M2C1-17b	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din lemn în Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-17c	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din metale feroase în Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-chinquies	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor de aluminiu — Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-sexies	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din sticlă în Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-septies	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a hârtiei și cartonului în Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-octies	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Țintă	Ratele de reciclare a ambalajelor din plastic în Planul de acțiune pentru economia circulară
M2C1-nonies	Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a colectării separate pentru fracțiunile de deșeuri periculoase produse de gospodăria și textile
M2C1-17-i	Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară; Investiția 1.2 – Proiecte emblematiche privind economia circulară	Jalonul	Intrarea în vigoare a colectării separate pentru fracțiunile de deșeuri periculoase produse de gospodăria și textile

M2C2-46	Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează împreună	Jalonul	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru acordarea de împrumuturi pentru punerea în aplicare a intervențiilor pentru comunitățile energetice
M2C4-13	Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Țintă	Finalizarea intervențiilor de tip E
M3C1-8	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă pe linia Liguria-Alpi
M3C2-9	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Jalonul	Porturi verzi: finalizarea lucrărilor
M4C2-9	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Jalonul	Atribuirea contractelor către structurile de cercetare și crearea de „lideri naționali în domeniul C & D” privind anumite tehnologii generice esențiale
M4C2-13	Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale	Țintă	Numărul de noi centre care urmează să fie create
M4C2-14	Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale	Țintă	Efectuarea unei plăți în valoare de 600 000 000 EUR.
M4C2-15	Investiția 2.3: Consolidarea și extinderea sectorială/teritorială a centrelor de transfer de tehnologie pe segmente industriale	Țintă	Numărul de IMM-uri sprijinite
M6C1-9	- Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Numărul de persoane asistate de instrumente de telemedicină (al treilea lot)
M6C2-8	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Spitalele sunt digitalizate (DEA — Departamente de Urgență și Admitere — Nivelul I și nivelul II)

M6C2-11	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare	Țintă	Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate.
		Cuantumul ratei	10 344 827 586 EUR

2.10. A zecea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
M1C1-146	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platformele naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și registrul național (ANPR)
M2C3-6	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Țintă	Cel puțin 400 000 de metri pătrați de școli noi sunt construite prin înlocuirea clădirilor.
M2C3-8	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	Țintă	Construcția de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției
M2C3-10	Investiția 3.1: Promovarea unei rețele eficiente de termoficare	Țintă	Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare
M2C4-11	Investiția 2.1.a. Măsurile de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Țintă	Gestionarea riscurilor de inundații și hidrogeologice
M2C4-15	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților	Țintă	Finalizarea lucrărilor de mici dimensiuni pentru reziliență, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților

			T2
M2C4-17	Investiția 2.2: Intervenții pentru reziliență, consolidarea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților	Țintă	Finalizarea lucrărilor medii pentru reziliența, îmbunătățirea teritoriului și eficiența energetică a municipalităților T2
M2C4-23	Investiția 3.3 – Renaturizarea zonei Po	Țintă	Reducerea artificialității râurilor pentru renaturizarea zonei Po T2
M2C4-25	Investiția 3.4. Reabilitarea „solorilor orfane”	Țintă	Revitalizarea siturilor orfane
M2C4-29	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă	Țintă	Investiții în infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă
M2C4-32	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T2
M2C4-34a	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T1
M2C4-35a	Investiția 4.3 – Investiții în reziliența sistemului agroalimentar de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T2	Țintă	Intervenții pentru reziliența sistemului agroalimentar de irigații în vederea unei mai bune gestionări a resurselor de apă T2
M2C4-38	Investiția 4.4 – Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și purificare T2
M3C1-9	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord de conectare la restul Europei	Țintă	Transportul feroviar de mare viteză atât pentru

			călători, cât și pentru transportul de marfă pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi și Verona-Brennero
M3C1-11	Investiția 1.3 – Conexiuni pe diagonală	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru pasageri, cât și pentru marfă pe linia Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	3 400 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar
M3C1-16	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale	Țintă	1 280 km de tronsoane de linie modernizate construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie
M3C1-18	Investiția 1.6 – Consolidarea liniilor regionale – Ameliorarea căilor ferate regionale (gestionare RFI)	Țintă	Linii regionale modernizate, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare
M3C1-20	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor feroviare (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile
M5C2-20	Investiția 6 – Program de inovare pentru calitatea locuințelor	Țintă	Numărul de unități locative sprijinite (atât în ceea ce privește construcția, cât și reabilitarea) și pătrate în metri ai spațiilor publice care beneficiază de sprijin
M1C1-147	Investiții 1.2 – Facilitarea cloud	Țintă	Facilitarea

	computingului pentru agențiile de plăți locale		cloudului pentru administrația publică locală T2
M1C1-148	Investiții 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a gradului de utilizare a serviciilor publice digitale T2
M1C1-149	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor platformei PagoPA T2
M1C1-150	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T2
M1C1-151	Investiții 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”; 1.4.5 — digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Extinderea adoptării anunțurilor publice digitale T2
M1C1-152	Investiții 1.6.1 – Digitizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne — Proceduri complet refăcute și digitalizate T2
M1C1-153	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T2
M1C1-154	Investiții 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Sisteme de cunoștințe ale lacurilor de date privind justiția T2
M1C1-155	Investiția 1.6.3 – Digitizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului național de asigurare împotriva accidentelor de muncă (INAIL)	Țintă	INAIL — Proceduri/servicii reconfigurate complet și digitalizate T2
M1C2-15	Investiția 2: Inovare și tehnologie în domeniul microelectronicii	Țintă	Capacitatea de producție a substraturilor de carbură de siliciu
M1C2-17	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Unități rezidențiale prevăzute cu conectivitate de 1 Gbps
M1C2-18	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Clădiri școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps
M1C2-20	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Drumuri și coridoare

			suburbane cu acoperire 5G la 1 Gbps
M1C2-21	Investiția 3: Conexiuni internet rapide (bandă ultrarapidă și 5G)	Țintă	Zone de disfuncționalitate a pieței cu acoperire 5G de 1 Gbps
M1C2-23	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Țintă	Telescoape terestre, centru SST operațional, demonstrator de propulsie în fabrică spațială și lichid
M1C2-24	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Țintă	Constelații sau dovada conceptului de constelații desfășurate
M1C2-25	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Țintă	Servicii furnizate administrațiilor publice
M1C3-21	Investiția 3.2: - Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Țintă	Numărul de teatre ale căror lucrări de recalificare, modernizare, construcție sunt finalizate
M1C3-36	Investiția 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Numărul
M2C1-19	Investiția 3.1: Insulele verzi	Țintă	Punerea în aplicare a proiectelor integrate în insulele mici
M2C1-21	Investiția 3.2: Comunitățile verzi	Țintă	Punerea în aplicare a intervențiilor prezentate în planurile comunităților verzi
M2C2-45	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrovoltaice	Țintă	Instalarea de panouri solare fotovoltaice în sistemele agrovoltaice
M2C2-47	Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează împreună	Țintă	Producția de energie din surse regenerabile a comunităților energetice și autoconsumatorii

			de energie din surse regenerabile care acționează împreună
M2C2-49	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văile de hidrogen)	Țintă	Finalizarea proiectului privind producția de hidrogen în zonele industriale
M2C2-51	Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industriile în care emisiile sunt greu de redus	Țintă	Introducerea hidrogenului în procesul industrial
M2C2-53	Investiția 5.2 – Hidrogen	Țintă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru finalizarea instalațiilor industriale de producție a electrolizoarelor
M3C1-6	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și marfă	Țintă	Cale ferată de mare viteză atât pentru călători, cât și pentru marfă pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M4C1-30	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Țintă	Unitățile de cazare de dormit pentru studenți au fost create și alocate în conformitate cu sistemul legislativ existent și cu cel nou
M5C1-19	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Întreprinderile, astfel cum sunt definite în politica de investiții relevantă, au primit sprijin financiar.
M5C2-12	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană, menite să reducă situațiile de marginalizare și de degradare socială	Țintă	Proiecte pentru intervenții de regenerare urbană care vizează municipalitățile.
M5C2-14	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Țintă	Finalizarea acțiunilor de planificare

			integrată în orașele metropolitane
M5C2-18	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul de fonduri BEI	Țintă	Valoarea monetară a contribuției la fondul tematic și la sprijinirea proiectelor urbane.
M5C2-22	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială”	Țintă	Intervenții legate de contractele privind instalațiile sportive.
M5C3-13	Investiția 1.4 — Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Finalizarea intervențiilor de infrastructură în zonele economice speciale.
M6C1-3	- Investiția 1.1: Casele de sănătate comunitare să îmbunătățească asistența teritorială în domeniul sănătății	Țintă	Case de sănătate comunitare renovate și echipate din punct de vedere tehnologic (primul lot)
M6C1-6	- Investiția 1.2: Acasă ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Alte persoane tratate la domiciliu (primul lot)
M6C1-11	- Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților aferente acesteia (spitalele comunitare)	Țintă	Spitale comunitare renovate, interconectate și echipate din punct de vedere tehnologic (primul lot)
M6C2-9	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Paturi suplimentare furnizate în UIC și îngrijire subintensivă
M6C2-10	Investiția 1.2: Către un spital ce asigură siguranța pacienților și durabil	Țintă	Se finalizează intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești
M6C2-12	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare	Jalonul	Sistemul cardului de asigurări sociale de sănătate și infrastructura pentru

			interoperabilitatea fișei electronice de sănătate sunt pe deplin operaționale.
M6C2-13	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare a datelor, de prelucrare a datelor, de analiză a datelor și de simulare	Țintă	Toate regiunile au adoptat și utilizează DES
M6C2-16	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Formare privind competențele manageriale și digitale furnizate angajaților Serviciului Național de Sănătate
M6C2-17	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Numărul contractelor de formare medicală — de specialitate finanțate
		Cuantumul ratei	12 256 982 814 EUR

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Italiei se desfășoară în conformitate cu modalitățile următoare.

Astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021, urmează să fie create o serie de structuri de coordonare pentru monitorizarea și punerea în aplicare a planului. Printre acestea se numără: (i) un comitet director („cabina di regia”) instituit în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, având sarcina principală de a conduce și de a coordona punerea în aplicare a planului; (ii) un organism consultativ pentru dialogul social, compus din reprezentanți ai partenerilor sociali și ai altor părți interesate relevante, inclusiv ai entităților locale; (iii) un secretariat tehnic instituit în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, cel puțin pe durata planului, pentru a sprijini activitățile comitetului director și ale organismului consultativ; (iv) o unitate de reglementare înființată în cadrul Departamentului pentru afaceri juridice și legislative al Președinției Consiliului de Miniștri, cel puțin pe durata planului, însărcinată cu identificarea blocajelor legate de punerea în aplicare care decurg din aspectele de reglementare și cu elaborarea de propuneri de soluții, inclusiv în ceea ce privește revizuirea și raționalizarea dispozițiilor de reglementare; (v) o structură centrală de coordonare în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, împuternicită să efectueze coordonarea generală și monitorizarea punerii în aplicare a planului (inclusiv în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele), controlul regularității procedurilor și cheltuielilor și al raportării, precum și sprijinul tehnic și operațional pentru etapele de punere în aplicare. Această structură centralizată funcționează ca punct unic de contact la nivel național pentru Comisia Europeană. Ministerul Economiei și Finanțelor asigură, de asemenea, evaluarea rezultatelor planului. În plus, structurile de coordonare sunt identificate la nivelul fiecărei administrații centrale responsabile de măsurile incluse în plan, însărcinate cu gestionarea, monitorizarea, raportarea și controlul intervențiilor relevante, inclusiv în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare și progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor de etapă și a țintelor. În cele din urmă, sunt avute în vedere mecanisme de asigurare a respectării legislației în cazul unor probleme legate de punerea în aplicare, inclusiv prin activarea competențelor de substituie față de administrațiile responsabile de măsurile planului, cu scopul de a garanta realizarea la timp și eficace a proiectelor și instituirea unor mecanisme *ex ante* de soluționare a conflictelor.

Pentru a consolida capacitatea administrativă de monitorizare și punere în aplicare, se are în vedere recrutarea de personal temporar, inclusiv în ceea ce privește administrațiile centrale responsabile cu intervențiile planului și Ministerul Economiei și Finanțelor (inclusiv în ceea ce privește structura centrală de coordonare și departamentul de contabilitate de stat), astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 80 din 9 iunie 2021, precum și în ceea ce privește administrațiile din sudul Italiei, care se preconizează că vor consolida capitalul uman implicat în planificarea și cheltuirea fondurilor UE, astfel cum se prevede în special în Legea nr. 178 din 2020. În plus, resursele bugetare urmează să fie alocate pentru activarea și funcționarea secretariatului tehnic și a unității de reglementare pentru raționalizarea și îmbunătățirea reglementării instituite în cadrul președinției Consiliului de Miniștri. În fine, la punerea în aplicare a proiectelor se are în vedere acordarea de sprijin tehnic și operațional administrațiilor centrale și locale, inclusiv prin intermediul societăților de capital public, al

unui grup de experți pentru asistență tehnică și al posibilității de a recurge la expertiză externă. Aceste acțiuni sunt însoțite de punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a birocrăției și de simplificare a procedurilor administrative, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021.

Acordurile prevăd, de asemenea, instituirea unui nou sistem informatic integrat („Regis”) și adaptarea sistemelor actuale până la intrarea în funcțiune a Regis. Serviciul de audit existent Inspectoratul General pentru Relații Financiare cu Uniunea Europeană (IGRUE) din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor are sarcina de a coordona sistemele de audit și de a efectua controalele cu sprijinul Oficiului Național de Conturi Teritoriale (RTS). Se încheie acorduri consolidate cu Guardia di Finanza și cu autorități independente relevante, cum ar fi agenția națională anticorupție ANAC, consolidând astfel rolul pe care sistemul juridic italian îl atribuie deja acestor autorități în ceea ce privește protecția finanțelor publice, inclusiv a celor din UE.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Italiei și pentru punerea în aplicare a acestuia, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca un organism de coordonare pentru monitorizarea, inclusiv în ceea ce privește progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele, și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și de audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și de cereri de plată. Acesta coordonează raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, indicatorii relevanți, dar și informațiile financiare calitative și alte date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc la nivelul administrațiilor centrale responsabile cu măsurile planului, care raportează datele solicitate Ministerului Economiei și Finanțelor.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor convenite relevante din secțiunea 2.1 a prezentei anexe, Italia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, dacă este cazul, a împrumutului. Italia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele relevante care stau la baza justificării corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și pentru audit și control.