



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 7 juli 2021
(OR. en)

10160/21
ADD 1 REV 1

Interinstitutionellt ärende:
2021/0168(NLE)

ECOFIN 645
CADREFIN 340
UEM 180
FIN 521

NOT

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

Ärende: REVIDERAD bilaga till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om
godkännande av bedömningen av Italiens återhämtnings- och
resiliensplan

För delegationerna bifogas den ovannämnda reviderade bilagan till rådets genomförandebeslut, som godkänts av finansrådgivargruppen och som grundas på kommissionens förslag COM(2021) 344.

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR I ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. OMRÅDE 1 DEL 1:

Axel 1 – Digitalisering av den offentliga förvaltningen: Axel 1 i del M1C1 i den italienska planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att främja digitaliseringen av den italienska offentliga förvaltningen och omfattar sju investeringar och tre reformer. Investeringarna syftar särskilt till att i) rationalisera och konsolidera den offentliga förvaltningens befintliga digitala infrastruktur, ii) främja användningen av molnbaserade datortjänster, iii) med särskild uppmärksamhet på harmonisering och interoperabilitet mellan plattformar och datatjänster, genomförandet av engångsprincipen och tillgången till data genom en katalog över gränssnitt för tillämpningsprogram (API), iv) förbättra tillgängligheten, effektiviteten och tillgängligheten för alla digitala offentliga tjänster i syfte att öka acceptansnivån och användartillfredsställelsen, v) stärka Italiens försvar mot riskerna med it-brottslighet, vi) främja den digitala omvandlingen av stora centrala förvaltningar, vii) ta itu med den digitala klyftan genom att stärka medborgarnas digitala färdigheter. Reformerna inom denna axel syftar särskilt till att i) rationalisera och påskynda den offentliga förvaltningens upphandlingsprocess för informations- och kommunikationstekniklösningar, ii) stödja den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen och iii) undanröja hinder för offentliga förvaltningars införande av molntjänster och effektivisera förfarandena för datautbyte mellan offentliga förvaltningar.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet, bland annat genom att investera i de offentliganställdas kompetens, genom att påskynda digitaliseringen och genom att öka de lokala offentliga tjänsternas effektivitet och kvalitet” (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019) och att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster” (den landsspecifika rekommendationen 3, 2020)..

Axel 2 – Rättsväsende: Det italienska rättsväsendets resultat är långt ifrån andra medlemsstaters i fråga om handläggningstider, vilket beskrivs i Europeiska kommissionens senaste rapport om rättsväsendets effektivitet (Cepej). Axel 2 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att effektivisera rättsväsendet genom att minska handläggningstiden och föra Italien närmare EU:s medianvärde. I denna del behandlas de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om att minska längden på civilrättsliga rättegångar och förbättra effektiviteten i kampen mot korruption (landsspecifika rekommendationer 4, 2019 och 4, 2020). Dessutom är digitaliseringen av rättssystemet också relevant för den digitala omställningen.

Axel 3 – Offentlig förvaltning: Axel 3 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att reformera den italienska offentliga förvaltningen och förbättra den administrativa kapaciteten. Italien ligger under genomsnittet för EU-27, både när det gäller regeringarnas effektivitet och förtroendet för regeringen. Italiens reformer av den offentliga förvaltningen påverkades av en allvarlig brist i genomförandet av toppstyrda reformer och det begränsade erkännandet och spridningen av värdefulla nedifrån och upp-innovationer. Den administrativa kapaciteten är mycket låg. Ansträngningarna för att stärka den strategiska

planeringskapaciteten, övervaknings- och utvärderingsmekanismerna och evidensbaserade instrument för beslutsfattande bör fortsätta. Huvudsyftet med denna del är att stärka de italienska offentliga förvaltningarnas administrativa kapacitet på central och lokal nivå, både när det gäller humankapital (urval, kompetens och karriär) och när det gäller förenkling av administrativa förfaranden. I detta avsnitt presenteras den övergripande strukturella personalstrategin, från urvalsprocesser till karriärvägar. Reformen omfattar också åtgärder för att förenkla förfarandena. Investeringar i nya digitala verktyg och förstärkta åtgärder för livslångt lärande ingår i del 1 i Område 1. Denna del avser de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien under 2020 och 2019 om att förbättra effektiviteten i den offentliga förvaltningen (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019 och den landsspecifika rekommendationen 4, 2020).

Axel 4 – Offentlig upphandling och betalningar från administrationen: Axel 4 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att reformera vissa centrala aspekter av den italienska lagstiftningen om offentlig upphandling och minska sena betalningar från offentliga förvaltningar vid centrala, regionala och lokala myndigheter samt regionala hälsomyndigheter. Huvudsyftet med reformen är att förenkla reglerna för offentlig upphandling, öka rättssäkerheten för företag och påskynda tilldelningen av offentliga kontrakt samtidigt som processrättsliga skyddsreglerna när det gäller insyn och likabehandling upprätthålls. Dessa reformer stöder därför ett snabbt genomförande av de infrastrukturer och projekt som finansieras genom planen.

Axel 5 – finanspolitiska strukture reformer (beskattning och offentliga utgifter): Axel 5 i del M1C1 i återhämtnings och resiliensplanen omfattar flera reformer som syftar till att stödja hållbarheten i Italiens offentliga finanser (landsspecifik rekommendation 1, 2019). På intäktsidan syftar reformerna till att förbättra skatteuppbördsprocessen, uppmuntra efterlevnad av skatteregler och bekämpa skattefusk, i syfte att minska skattebetalarnas kostnader för att följa reglerna och öka intäkterna för den offentliga sektorn, vilket bidrar till att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet. På utgiftssidan syftar reformerna till att förbättra de offentliga utgifternas effektivitet, både på central nivå, genom att stärka den befintliga ramen för årliga utgiftsöversyner, och på subnationell nivå, genom att slutföra reformen av de finanspolitiska förbindelserna på olika förvaltningsnivåer.

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Axel 1 – Digitalisering av den offentliga förvaltningen

Investering 1.1: Digital infrastruktur

Syftet med denna investering är att säkerställa att den offentliga förvaltningens system, datamängder och tillämpningar finns i mycket tillförlitliga datacentraler med höga kvalitetsstandarder för säkerhet, prestanda, skalbarhet, europeisk driftskompatibilitet och energieffektivitet. I detta syfte ska investeringen bidra till att skapa en modern, totalredundant, nationell molnbaserad hybridinfrastruktur (kallad Polo Strategico Nazionale, PSN), certifiering av säkra och skalbara offentliga molnalternativ och migrering av den offentliga förvaltningens datamängder och tillämpningar till en molnmiljö.

PSN-infrastrukturen förväntas drivas av en teknisk leverantör som valts ut genom ett europeiskt anbuds förfarande och utformas i enlighet med de standarder för datainteroperabilitet som fastställts på europeisk nivå i enlighet med Gaia-X-initiativet för att möjliggöra fritt utbyte av icke-personuppgifter mellan de olika medlemsstaterna genom sammankoppling av deras nationella molnmodeller. Liknande krav förväntas antas vid förhandsurvalet av offentliga molnleverantörer.

Migreringen av den offentliga förvaltningens datamängder och tillämpningar till PSN eller till säkra certifierade offentliga molnleverantörer förväntas bero på de krav på prestanda, skalbarhet och känslighet för data som fastställs av de olika förvaltningarna, som var och en förväntas behålla sitt oberoende när det gäller utveckling av tillämpningar och datahantering.

Investering 1.3 – Data och interoperabilitet

Syftet med denna investering är att säkerställa fullständig interoperabilitet mellan centrala dataset och tjänster mellan centrala och lokala offentliga förvaltningar samt harmonisering med andra EU-länder av de tjänsteförfaranden som prioriteras i direktivet om en gemensam digital ingång.

Åtgärden syftar till att utveckla en nationell digital dataplattform (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) som ska garantera interoperabilitet mellan dataset genom en katalog över gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som delas mellan centrala och lokala förvaltningar (Investering 1.3.1). När plattformen byggs ska den garantera interoperabiliteten för dataset genom en katalog över gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som delas mellan centrala och lokala förvaltningar. Plattformen ska vara helt förenlig med EU-lagstiftningen.

Dessutom planerar åtgärden att utveckla en gemensam digital ingång i enlighet med förordning (EU) 2018/1724, som ska genomföras för att hjälpa centrala och offentliga förvaltningar att omstrukturera prioriterade förfaranden/processer och göra det möjligt att uppfylla engångsprincipen (Investering 1.3.2).

Investering 1.5 – It-säkerhet

Syftet med denna investering är att stärka Italiens försvar mot de risker som it-brottslighet medför, särskilt genom genomförandet av ett nationellt område för it-säkerhet, i linje med säkerhetskraven i direktiv (EU) 2016/1148 om säkerhet i nätverks- och informationssystem (it-säkerhetsdirektivet), och genom att stärka den nationella kapaciteten för it-försvar när det gäller teknisk inspektion och riskövervakning.

Åtgärden syftar till att utveckla ett modernt, integrerat system som tätt sammankopplar olika enheter i hela landet och förbinder internationellt med partner och tillförlitliga teknikleverantörer. Detta är uppdelat på fyra pelare: i) Stärka kapaciteten i frontlinjen gentemot allmänheten och företag/enheter att hantera varningar och faktiska offentligt erkända händelser, ii) Bygga upp/stärka landets inspektions- och revisionsförmåga när det gäller hårdvara och programvara som används av försökspersoner med väsentliga funktioner för att certifiera tillförlitlighet/förebyggande hot. iii) Stärka brottsbekämpande enheter och it-enheter inom polisstyrkorna med ansvar för utredningar av brottslig verksamhet. iv) Avsevärt stärka cybertillgångar och it-personal med ansvar för nationell säkerhet och hantering av cyberhot.

Investering 1.7 – Grundläggande digitala färdigheter

Syftet med denna investering är att minska den andel av befolkningen som riskerar digital utestängning genom att lansera initiativet ”Digitala medborgartjänster”, ett nätverk av unga volontärer med olika bakgrund i hela Italien för att ge enskilda personer som riskerar digital utestängning utbildning för utveckling och förbättring av digitala färdigheter (Investering 1.7.1) och genom att stärka det befintliga nätverket av ”centrum för digital underlättande” (Investering 1.7.2).

Centrum för digital underlättande är fysiska åtkomstpunkter, vanligtvis belägna i bibliotek, skolor och sociala centrum, som ger medborgarna både personlig utbildning och utbildning online om digitala färdigheter för att på ett effektivt sätt stödja deras digitala delaktighet. Initiativet drar nytta av befintliga framgångsrika erfarenheter och syftar till att säkerställa en omfattande utveckling av sådana centrum på nationell nivå. 600 centrum är redan aktiva, men deras närvaro bör stärkas ytterligare genom särskild utbildning och ny utrustning, med det övergripande målet att inrätta

2,400 nya åtkomstpunkter i hela Italien och utbilda över 2 000 000 medborgare som riskerar digital utestängning. Av 3 000 centra ska omkring 1 200 koncentreras till södra Italien.

Initiativet ”Digitala medborgartjänster” är uppdelat i tre år och stegvis och syftar till att uppnå följande resultat: i) Genomförande av tre årliga ansökningsomgångar för projekt för digital offentlig förvaltning som riktar sig till ideella organisationer som är registrerade i det nationella registret över organisationer för samhällsomfattande tjänster. ii) Kapacitetsuppbyggnad hos de ideella organisationer som deltar i den årliga ansökningsomgången för digital offentlig förvaltning och lansering av projekt för digital underlättande och digital utbildning, med lansering av 900 projekt i de tre årliga ansökningsomgångarna. iii) Utbildning och praktisk erfarenhet av digitala offentliga förvaltningsprojekt för cirka 9 700 volontärer, stöd och utbildning för 1 000 000 medborgare som drar nytta av digital underlättande verksamhet och digital utbildning som utvecklats genom 900 projekt där 9 700 volontärer ska arbeta.

Reform 1.1 – IKT-upphandling

Syftet med denna reform är att se till att den offentliga förvaltningen kan upphandla IKT-lösningar snabbare och effektivare genom att rationalisera och påskynda upphandlingsprocessen för IKT-tjänster och IKT-tillgångar.

Genomförandet av reformen ska bestå av tre handlingslinjer. För det första ska en enda databas med en vit förteckning över ekonomiska aktörer som har tillstånd att tillhandahålla varor och tjänster till offentliga förvaltningar inrättas och en särskild teknisk infrastruktur införas för certifiering av leverantörer. För det andra ska en förenklad metod (”snabbspår”) för att rationalisera IKT-inköp för PNRR-projekt antas. För det tredje ska en digital upphandlingstjänst inrättas i syfte att i) endast inbegripa certifierade leverantörer (ekonomiska aktörer får när som helst begära att bli certifierade i enlighet med artikel 64 i direktiv 2014/24/EU). ii) göra det möjligt att snabbt identifiera leverantörer som uppfyller ett bestämt behov (t.ex. genom en konfigurator), iii) ge förvaltningarna en intuitiv användarerfarenhet (t.ex. en tydlig beskrivning av de tjänster som erbjuds, jämförande utvärdering av leverantörer). Denna övergripande struktur ska bygga på den befintliga kapaciteten hos CONSIP, den italienska statliga enheten för upphandling.

Reform 1.2 – Omvandlingsstöd

Syftet med denna reform är att stödja den digitala omvandlingen av alla centrala och lokala offentliga förvaltningar genom inrättandet av ett särskilt ”omvandlingskontor för digital PA”. Omvandlingskontoret ska bestå av en tillfällig teknikkompetent resurspool som ska organisera och stödja migrationsinsatserna och de centraliserade förhandlingarna om ”paket” med certifierat externt stöd. Dessutom planerar åtgärden att starta ett företag som är inriktat på programvaruutveckling & driftshantering för att stödja den digitala upptrappningen av centrala förvaltningar. Omvandlingskontoret ska särskilt stödja den offentliga förvaltningen i genomförandet av investeringarna 1.1–1.7 som ingår i denna del och ska också stödja genomförandet av investeringar och reformer inom digitalisering av hälso- och sjukvård som ingår i Område 6.

Reform 1.3 – Cloud First och interoperabilitet

Syftet med denna reform är att undanröja hindren för molnanvändning och effektivisera byråkratin som bromsar förfarandena för datautbyte mellan offentliga förvaltningar genom att införa en uppsättning incitament och skyldigheter som syftar till att underlätta övergången till moln och undanröja förfarandemässiga hinder för ett brett införande av digitala tjänster.

Reformen ska omfatta tre handlingslinjer. För det första, eftersom molnlösningar ska öka kostnadseffektiviteten i användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT), efter en på förhand fastställd ”amorteringsfri period” (t.ex. tre år efter inledandet av omvandlingen), ska

förvaltningar som inte anslutit sig till molnomvandlingen få en begränsning i sin budget för IKT-utgifter.

För det andra, som en del av incitamenten för molnmigration, ska de nuvarande reglerna för offentlig redovisning av utgifter i samband med molntjänster ses över. Med tanke på att övergången till molnet för närvarande innebär en överföring av budgetmedel från kapitalutgifter till driftsutgifter, ska reglerna för offentlig redovisning av utgifter i samband med molntjänster ses över för att inte avskräcka offentliga förvaltningar från molnmigration.

För det tredje ska normer för regler om datainteroperabilitet ses över, i enlighet med bestämmelserna om öppna data och behandling av personuppgifter, och de nuvarande förfarandena för datautbyte mellan offentliga förvaltningar ska förenklas för att rationalisera förfarandenaspekterna och påskynda genomförandet av interoperabilitet mellan offentliga förvaltningsdatabaser. Dessutom ska digital hemvist ses över och integreras med det nationella folkbokföringsregistret (ANPR) för att möjliggöra säker och säker digital korrespondens mellan medborgare och offentliga förvaltningar.

Axel 2 – Rättsväsende

Reform 1.4 – Civilrätt

Reformen är främst inriktad på att minska handläggningstiden för civilrättsliga förfaranden genom att identifiera ett brett spektrum av åtgärder för att minska antalet inkommande mål i domstolarna, förenkla befintliga förfaranden, minska eftersläpningen och öka domstolarnas produktivitet. Minskningen av antalet inkommande mål i domstolarna uppnås genom att man stärker medling, alternativ tvistlösning och skiljedomsförfaranden och ser över det nuvarande systemet för kvantifiering och återvinning av rättegångskostnader. Förenklingen eftersträvas genom att man stärker ”filtreringsförfarandena” på överklagandenivå, utvidgar de fall där en enda domare är behörig att döma och säkerställer det faktiska genomförandet av bindande tidsfrister för förfaranden. Högre produktivitet i domstolarna ska uppnås genom ett övervakningssystem och incitament för att uppnå standardresultat i domstolarna. Reformen syftar också till att minska eftersläpningen i de civilrättsliga domstolarna, vilket är ett mål som kan uppnås tack vare den planerade tillfälliga anställning som ingår i investeringsdelen.

Reform 1.5 – Straffrätt

Reformen syftar främst till att minska längden på straffrättsliga förfaranden genom att identifiera ett brett spektrum av åtgärder genom att förenkla befintliga förfaranden och öka domstolarnas produktivitet. Förenklingen syftar till att utvidga tillämpningen av förenklade förfaranden, bredda användningen av digital teknik, fastställa tidsfrister för den preliminära utredningens varaktighet och se över anmälningssystemet för att göra det effektivare. Högre produktivitet i domstolarna uppnås genom ett övervakningssystem och incitament för att uppnå standardresultat i domstolarna.

Reform 1.6 – Insolvens

Reformen syftar till att digitalisera och förbättra insolvensförfaranden genom att införa mekanismer för tidig varning före insolvens, specialisering av domstolar och förrättsinstanser för att hantera alla faser av insolvensförfaranden på ett effektivare sätt, bland annat genom utbildning och specialisering för medlemmar av rättsliga och administrativa myndigheter.

Reform 1.7 – Skattedomstolar

Syftet med reformen är att effektivisera tillämpningen av skattelagstiftningen och minska det stora antalet överklaganden till kassationsdomstolen.

Reform 1.8 – Digitalisering av rättsväsendet

Reformen innebär obligatorisk elektronisk arkivering av alla handlingar och ett fullständigt elektroniskt arbetsflöde för civilrättsliga förfaranden. Den är också inriktad på digitaliseringen av de straffrättsliga förfarandena i första instans, med undantag för förhör. Slutligen syftar förslaget till att införa en kostnadsfri, fullt tillgänglig och sökbar databas över civilrättsliga beslut i enlighet med lagstiftningen.

Investering 1.8 – Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, brottmåls- och förvaltningsdomstolar

Syftet med investeringarna är att på kort sikt agera med avseende på organisatoriska faktorer för att göra det möjligt för de reformer som håller på att utvecklas att generera resultat snabbare och maximera synergieffekterna samtidigt som man uppnår en förändring genom de extraordinära resurser som tillhandahålls inom ramen för planen. Det organisatoriska verktyget, som kallas ”prövningskontor”, består av inrättandet (eller i de fall där det redan finns en förstärkning) av stödgrupper för fredsdomare (genom tillfällig anställning) i syfte att minska eftersläpningen och tjänstgöringstiden i Italien. Denna åtgärd skulle också förbättra rättsväsendets kvalitet genom att stödja domarna i den normala verksamheten med studier, juridisk forskning, utarbetande av rättsakter, organisering av ärenden och därigenom göra det möjligt för domarna att fokusera på mer komplexa uppgifter. Investeringen omfattar också utbildning för att stödja den digitala omställningen i rättsväsendet.

Axel 3 – Offentlig förvaltning

Reform 1.9 – Reform av sysselsättningen i den offentliga sektorn och förenklingsreform

Reformerna av den offentliga sysselsättningen sker i två steg. På kort sikt vidtas brådskande åtgärder för att på bästa sätt utnyttja RRF-finansieringen när det gäller styrningen av planen och det omedelbara stödet till de offentliga förvaltningarna, som saknar administrativ kapacitet. Denna strategi åtföljs av organisationsreformer och en personalstrategi som syftar till en förändring av den offentliga förvaltningen som helhet. En omfattande uppsättning åtgärder fastställs i definitionen av strategiska planer för mänskliga resurser för att uppdatera arbetsprofilerna (även med tanke på den dubbla övergången). reformera rekryteringsförfarandena så att de blir mer målinriktade och effektiva. reformera den högre offentliga förvaltningen för att harmonisera utnämningsförfarandena inom den offentliga förvaltningen. stärka kopplingen mellan livslångt lärande och belöningsystem eller särskilda karriärvägar, fastställa eller uppdatera etiska principer för offentliga förvaltningar. stärka engagemanget för en jämn könsfördelning och reformera personalens horisontella och vertikala rörlighet. Reformen omfattar brådskande åtgärder för att förenkla de administrativa förfarandena till förmån för företag och medborgare, samtidigt som man säkerställer ett smidigt genomförande av RRP.

Förenklingsreformen ska avskaffa tillstånd som inte är motiverade av tvingande skäl av allmänt intresse, tillsammans med avskaffandet av onödiga skyldigheter eller sådana som inte använder ny teknik. Dessutom ska den genomföra antagandet av mekanismen för tyst medgivande, införandet av enkel kommunikation och antagandet av enhetliga system som delas med regioner och kommuner.

Förenklingsreformen omfattar följande: Driftskompatibilitet mellan företags- och byggförfaranden (SUAP & SUE). Genomförande av en gemensam uppsättning resultatnriktade resultatindikatorer. och fastställande av en uppsättning centrala resultatindikatorer för att styra organisatoriska förändringar inom förvaltningarna.

Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift vid tidpunkten för inlämnandet av den första betalningsansökan.

Investering 1.9 – Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens

Investeringen består i tillfällig rekrytering av en expertpool för att ge tekniskt stöd till förvaltningarna och stärka den administrativa kapaciteten, särskilt på lokal nivå, för genomförandet av specifika RRP-projekt, som ska sättas in vid behov. Denna investering omfattar även utbildningsprogram för offentliganställda inom ramen för förstärkningen av kapacitetsuppbyggnaden.

Axel 4 – Offentlig upphandling och betalningar från offentliga förvaltningar

Reform 1.10 – Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling

Det första steget i denna reform består i antagandet av en första uppsättning brådskande förenklingsåtgärder med ett lagdekret senast i maj 2021 för att förenkla och digitalisera inköpscentralernas förfaranden, registrera kontrakt i den nationella antikorrupsionsmyndighetens databas (ANAC), inrätta särskilda kontor med ansvar för förfaranden för offentlig upphandling vid ministerier, regioner och storstäder, fastställa ett mål för att förkorta tiden mellan offentliggörandet och kontraktstilldelningen och mellan tilldelningen av kontraktet och slutförandet av infrastrukturen, och uppmuntra alternativa tvistlösningsmekanismer under kontraktens genomförandefas. Före utgången av 2021 ska det gemensamma samordningsorganet för offentlig upphandling ha en tillräcklig personalstyrka och anta en professionaliseringsstrategi med utbildning på olika nivåer. De dynamiska inköpssystemen ska göras tillgängliga i enlighet med direktiven om offentlig upphandling. ANAC ska slutföra utövandet av de upphandlande myndigheternas kvalifikationer.

Det andra steget i denna reform består av en rad ändringar av lagen om offentlig upphandling som ska genomföras under andra kvartalet 2023, med åtgärder som syftar till att minska fragmenteringen av upphandlande myndigheter, krav på att inrätta en e-plattform som ett grundläggande krav för att delta i den landsomfattande utvärderingen av upphandlingskapaciteten, och ge den nationella korruptionsbekämpande myndigheten befogenhet att granska de upphandlande myndigheternas kvalifikationer. Reformen ska också syfta till att ytterligare förenkla och digitalisera inköpscentralernas förfaranden och fastställa krav på driftskompatibilitet och sammanlänkning. Reformen ska också minska begränsningarna av möjligheten att anlita underleverantörer, som för närvarande ingår i lagen om offentlig upphandling.

Reformen består också i att göra det nationella e-upphandlingssystemet operativt senast i slutet av 2023.

Reform 1.11 – Minskning av sena betalningar från offentliga myndigheter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter

Denna reform består i att se till att i) offentliga förvaltningar på central, regional och lokal nivå senast 2023 betalar inom 30 dagar och att ii) regionala hälsomyndigheter betalar inom 60 dagar. För att se till att problemet med sena betalningar löses strukturellt består denna reform också i att säkerställa att 2024 i) offentliga förvaltningar på central, regional och lokal nivå fortsätter att betala inom 30 dagar och att ii) regionala hälsomyndigheter fortsätter att betala inom 60 dagar.

Axel 5 – Finanspolitiska strukturreformer (Beskattning och offentliga utgifter)

Reform 1.12 – Reformen av skatteförvaltningen

Flera åtgärder kommer att vidtas för att uppmuntra efterlevnad av skatteregler och förbättra effektiviteten i målinriktningen av revisioner och kontroller, bland annat följande: i) Upprättande av

databasen och den särskilda it-infrastrukturen för frisläppande av förhandsifylld mervärdesskattedeklaration. ii) Förbättring av kvaliteten på den databas som används för ”skrivelser om efterlevnad”, även i syfte att minska förekomsten av falskt positiva och gradvis öka antalet meddelanden till skattebetalarna. iii) Reform av den nuvarande lagstiftningen för att säkerställa effektiva administrativa påföljder om privata leverantörer vägrar att godta elektroniska betalningar. iv) Slutförande av processen med pseudonymisering och analys av stordata, i syfte att öka effektiviteten i den riskanalys som ligger till grund för urvalsprocessen för revisioner. För att genomföra dessa reformer och stärka skattemyndighetens operativa kapacitet kommer dess personal att utökas med 4113 enheter, i linje med byråns prestationsplan för 2021–2023. Dessutom kommer regeringen att göra en översyn av möjliga åtgärder för att minska skatteflykt från utelämnad fakturering i de mest utsatta sektorerna, bland annat genom riktade incitament för konsumenterna, och kommer att vidta effektiva åtgärder på grundval av resultaten av översynen, med ett ambitiöst åtagande att minska benägenheten att undvika bedrägerier.

Reform 1.13 – Reform av ramen för utgiftsöversynen

Planen omfattar en reform av ramen för utgiftsöversynen som syftar till att förbättra dess effektivitet, bland annat genom att stärka finansministeriets roll och förfarandet för efterhandsutvärdering samt förbättra praxis för grön budgetering och jämställdhetsbudgetering. Planen innehåller också ett åtagande att på grundval av den befintliga rättsliga ramen genomföra årliga utgiftsöversyner under perioden 2023–2025 för att uppnå finanspolitiska besparingar för att stödja hållbara offentliga finanser och/eller finansiera tillväxtfrämjande reformer av skatter eller offentliga utgifter.

Reform 1.14 – Reform av den subnationella finanspolitiska ramen

Reformen består i fullbordandet av den finanspolitiska federalism som föreskrivs i delegationens lag 42/2009, i syfte att förbättra insynen i de finanspolitiska förbindelserna mellan de olika förvaltningsnivåerna, tilldela resurser till lokala och regionala myndigheter på grundval av objektiva kriterier och främja effektiviteten i utgifterna på lokal och regional nivå. Reformen ska särskilt fastställa relevanta parametrar och genomföra den finanspolitiska federalismen för regioner med ordinarie status, provinser och storstäder.

Reform 1.15 – Reform av reglerna för offentliga räkenskaper

Reformen syftar till att överbrygga klyftan till europeiska redovisningsstandarder genom att införa ett gemensamt system för periodiserad redovisning för den offentliga sektorn. Reformen ska leda till fullbordandet av begreppsramen som referens för systemet för periodiserad redovisning i enlighet med de kvalitativa egenskaper som fastställts av Eurostat, standarderna för periodiserad redovisning och det flerdimensionella kontoplanen. Reformen ska kompletteras med den första utbildningsomgången för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning för företrädare för 18,000 offentliga organ.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-upphandling	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftningsdecret om reform 1.1 "IKT-upphandling"	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om reformering av IKT-upphandling	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	De rättsakter som krävs omfattar bland annat lagstiftningsingrepp i lagen om förenklingar (Decreto Legge semplificazioni). I dessa ska följande anges: Möjligheten att använda det förfarande som avses i artikel 48.3 i lagen om offentlig upphandling även för kontrakt över de tröskelvärden som avses i artikel 35 i lagen om offentlig upphandling för inköp av datorvaror och datatjänster, särskilt baserade på molnteknik, samt konnektivitetstjänster som helt eller delvis finansieras med de resurser som tillhandahålls för genomförandet av PNRR-projekt. Driftskompatibilitet mellan de olika databaser som förvaltas av de attesterande organ som deltar i kontrollen av de krav som avses i artikel 80 i lagen om

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										offentlig upphandling. iii) Upprättande av en virtuell fil över ekonomiska aktörer där uppgifterna finns tillgängliga för kontroll av att det inte finns några skäl för uteslutning enligt artikel 80, vilket gör det möjligt att fastställa en vit förteckning över ekonomiska aktörer för vilka kontrollen redan har utförts.
M1C1-2	Reform 1.3: Molntjänster i första hand och interoperabilitet	Delmål	Ikraftträdande av lagdekret om reform 1.3 "Cloud First and Interoperability"	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om första molnreformen och interoperabilitetsreformen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	De nödvändiga rättsakterna ska omfatta följande: Genomförandeakter som särskilt rör i) Agenzia per l'Italia digitale (AgID) förordningen om Polo Strategico Nazionale (PSN) (föreskrivs i artikel 33f i lagdekret 179/212) och ii) AgID-riktlinjer om interoperabilitet (enligt artiklarna 50 och 50b i Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Ändringar av artikel 50 i CAD: i) avskaffande av skyldigheten att ingå ramavtal för förvaltningar som har tillgång till den nationella digitala dataplattformen. ii) klargöranden om integritetsfrågan: överföringen av uppgifter från ett informationssystem till ett annat påverkar inte äganderätten till uppgifterna och behandlingen, utan att det påverkar ansvarsområdena för de offentliga förvaltningar som tar emot och behandlar uppgifterna som självständiga registeransvariga. Ändringar av Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 om tillgång till uppgifter: i) upphävande av det tillstånd som krävs för

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										direkt tillgång till uppgifter. ii) Stryk hänvisningen till ramavtal i artikel 72. Ändringar av artikel 33f i lagdekret 179/2012: i) införa möjligheten för AgID att tillsammans med CED-förordningarna (Centri Elaborazione Dati) och Cloud Regulations reglera de villkor och metoder som offentliga förvaltningar måste använda för att genomföra CED-migreringar. ii) införa påföljder för underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att migrera till molnet.
M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Delmål	Slutförande av Polo Strategico Nazionale (PSN)	Rapport om molnanvändning från ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Det övergripande projektet ska slutföras fullt ut när alla berörda offentliga förvaltningar har slutfört flyttningen av identifierade rack till Polo Strategico Nazionale (PSN) och testningen av fyra

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										datacenter har slutförts med framgång, vilket gör det möjligt att inleda migreringsprocessen för dataset och tillämpningar från riktade offentliga förvaltningar till PSN.
M1C1-4	Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform	Delmål	Nationell digital dataplattform i drift	Rapport från ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD) som visar lanseringen av den nationella plattformen för digitala data	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Plattformen ska göra det möjligt för byråerna att – offentliggöra sina gränssnitt för tillämpningsprogram på plattformens API-katalog, – upprätta och underteckna avtal om digital interoperabilitet via plattformen. autentisera och godkänna API:er med hjälp av plattformens funktioner. – validera och bedöma överensstämmelsen med den nationella interoperabilitetsramen.
M1C1-5	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Inrättande av den nya nationella byrån för it-	Administrativ lag	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Etappmålet ska uppnås genom 1) omvandlingen till lag av det lagdekret som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			säkerhet							utgör den nationella byrån för it-säkerhet, som för närvarande håller på att färdigställas. 2) offentliggörandet i den officiella tidningen av premiärministerdekretet (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) som innehåller den interna regleringen av den nationella byrån för it-säkerhet.
M1C1-6	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Inledande införande av nationella cybersäkerhetstjänster	Rapport som visar den fullständiga arkitekturen för de nationella cybersäkerhetstjänsterna	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Delmålet ska uppnås genom en definition av den detaljerade strukturen för hela ekosystemet i den nationella cybersäkerhetsarkitekturen (dvs. en nationell Centrum för informationsutbyte och analys (ISAC), ett nätverk av incidenthanteringsorganisationer (Cert), ett nationellt högpresterande datorsystem, ett högpresterande datorsystem integrerat med

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										verktyg för artificiell intelligens/maskininläring (AI/ML) för att analysera cyberincidenter på nationell nivå.
MIC1-7	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Start av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering	Dokumentation som visar de identifierade processer och förfaranden som ska delas mellan laboratorierna och den rapportering som tillhandahålls som visar aktivering av minst ett laboratorium.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Etappmålet ska uppnås med följande: Den nationella cybersäkerhetsbyråns fastställande av var laboratorier och centrum för säkerhetskontroll och certifiering kommer att inrättas, de expertprofiler som ska rekryteras och en fullständig definition av processer och förfaranden som ska delas mellan laboratorierna. Aktivering av ett laboratorium. Den verksamhet som skapas för inrättande och aktivering av granskningslaboratorier ska övervakas av Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) tillsammans med CVCN (nationellt

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										laboratorium för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering) och integreras med utvärderingscentrumet av inrikesministeriet och försvarsministeriet.
M1C1-8	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Aktivering av en central revisionsenhet för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder	Rapportering som visar lanseringen av den centrala revisionsenheten	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	En intern enhet ska utses inom den nationella cybersäkerhetsbyrån, med mandat att utföra den verksamhet som utförs av den centrala revisionsenhet som ska ansvara för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder. Processerna, logistiken och driftsarrangemangen ska formaliseras till lämplig dokumentation med särskild inriktning på driftsprocesserna, dvs. uppdragsregler, revision och rapporteringsförfaranden. It-verktygen ska samla in, hantera och analysera revisionsuppgifter och ska utvecklas och användas av revisionsenheten.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Dokumentation som visar att utvecklingen av verktygen har slutförts ska tillhandahållas.
M1C1-9	Investering 1.5: It-säkerhet	Mål	Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	5	Q4	2022	Minst fem förstärkta insatser för uppgradering av säkerhetsstrukturer som färdigställts inom sektorerna Nationella säkerhetsområdet för it-säkerhet (PSNC) och nätverks- och informationssystem (NIS). Interventionstyper omfattar uppgraderingar av driftcentraler för säkerhet, förbättringar av it-gränsförsvaret och intern övervaknings- och kontrollkapacitet. Insatserna ska inriktas på hälso-, energi- och miljösektorerna (dricksvattenförsörjning).
M1C1-10	Reform 1.2: Stöd till omvandling	Delmål	Ikraftträdande av omvandlingsteamet och det nya företaget	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av en rättsakt om inrättande av	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	För inrättandet av omvandlingskontoret ska de nödvändiga rättsakterna omfatta följande: - Offentliggörandet av lagdekretet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
				omvandlingskontoret och ikraftträdande av en rättsakt om bildande av det nya bolaget						”reclutamento” (redan godkänt av ministerrådet nr 22 av den 4 juni 2021 och offentliggjort i officiella tidningen (Gazzetta Ufficiale) den 10 juni 2021). - Offentliggörande av en inbjudan att anmäla intresse. - Urval och tilldelning av uppdraget till experterna (på tillfällig basis under den tid som RRF varar). För det nya företaget ska de centrala steg som krävs omfatta följande: - Lagstiftningstillstånd. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) som godkänner bolagets bildande och fastställande av bolagets mål, aktiekapital, varaktighet och direktörer. - Upprättande av ett bolag med notariehandling.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										- Handlingar som krävs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet – bolagsordning och olika förordningar.
M1C1-11	Investering 1.6.6 Digitalisering av finanspolisen	Mål	Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	5	Q1	2023	Inköp av professionella datavetenskapstjänster genom avtal med en konsulttjänstleverantör som omfattar fem anställda med ansvar både för att utforma dataarkitekturen och för att skriva algoritmerna i enheten för stordataanalys. Offentliggörande av tilldelade kontrakt för inköp av datavetenskapliga tjänster i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna tjänster och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå samt offentliggörande på

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										nationell nivå av nya verktyg i den första analysmodulen (it-stamnätet).
M1C1-12	Investeringar 1.3.2: Gemensam digital ingång	Mål	Gemensam digital ingång	Ej tillämpligt	Nummer	0	21	Q4	2023	Målet ska uppnås när de 21 prioriterade administrativa förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2018/1724 i Italien är helt förenliga med kraven i artikel 6 i förordning (EU) 2018/1724. Närmare bestämt följande: a) identifiering av användare, tillhandahållande av information och tillhandahållande av bevis, undertecknande och slutlig inlämning ska utföras elektroniskt på distans, genom en tjänstekanal som gör det möjligt för användarna att uppfylla alla de krav som hör till förfarandet på ett användarvänligt och strukturerat sätt, b) användare ska

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										tillhandahållas ett automatiskt mottagningsbevis, om inte resultatet av förfarandet tillhandahålls omedelbart, (c) Resultatet av förfarandet ska levereras elektroniskt eller, om det är nödvändigt för att följa tillämplig unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, levereras fysiskt. d) Användarna ska förses med ett elektroniskt meddelande om att förfarandet har slutförts.
M1C1-13	Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien	Delmål	Rörlighet som en tjänst M1	Rapport från Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) i samarbete med universitet som beskriver genomförandet och bedömningen av resultaten av de	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Tre pilotprojekt som syftar till att testa rörlighet som en servicelösning i tekniskt avancerade storstäder har genomförts. Varje lösning har använts av minst 1 000 användare under pilotperioden. Varje pilotprojekt ska vara öppet för minst 1000 användare, som kommer att kunna få tillgång till det på

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
				tre pilotprojekten.						frivillig basis och på egen bekostnad och göra en individuell bedömning, med möjlighet att välja och köpa rörlighetstjänster bland dem som finns tillgängliga på plattformen. MaaS-tjänsten ska, genom en gemensam teknisk plattform, föreslå den bästa reselösningen för medborgarna och användaren utifrån dennes behov, genom att utnyttja integreringen mellan de olika tillgängliga rörlighetsalternativen (lokal kollektivtrafik, delning, förarhytt, biluthyrning) för att optimera reseupplevelsen både när det gäller planering (intermodal ruttplanering och realtidsinformation om tider och avstånd) och i fråga om utnyttjande (bokning och betalning av tjänster).
M1C1-14	Investering 1.6.5	Mål	Högsta förvaltningsdom	Ej tillämpligt	Nummer	0	800 000	Q4	2023	Antal domstolshandlingar med anknytning till

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen		stolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T1							systemet för administrativ behörighet (t.ex. domar, yttranden och dekret) som är fullt tillgängliga i datalager.
M1C1-15	Investering 1.6.6 Digitalisering av finanspolisen	Mål	Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T2	Ej tillämpligt	Nummer	5	10	Q1	2024	Inköp av professionella datavetenskapliga tjänster i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå genom att ingå avtal med en tillhandahållare av konsulttjänster som omfattar ytterligare fem mänskliga resurser (totalt tio) med ansvar både för att utforma dataarkitekturen och för att skriva algoritmer för enheten för stordataanalys. Offentliggörande av tilldelade kontrakt för inköp av datavetenskapliga tjänster i enlighet med den

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna tjänster och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå samt offentliggörande på nationell nivå av nya verktyg i den första analysmodulen (it-stamnätet).
M1C1-16	Investering 1.6.5 Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen	Mål	Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T2	Ej tillämpligt	Nummer	800 000	2 500 000	Q2	2024	Antal domstolshandlingar med anknytning till systemet för administrativ behörighet (såsom domar, yttranden och dekret) som är fullt tillgängliga i datalager.
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration till Polo Strategico Nazionale T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	100	Q3	2024	Minst 100 centrala myndigheter för offentlig förvaltning och lokal hälso- och sjukvård (Aziende Sanitarie Locali) har flyttats helt till infrastrukturen (Polo Strategico Nazionale). Fullständigt migrerad kan

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										för varje institution innebära en blandning av not-cloud-ready in pure hosting, lift-and-shift migration, uppgradering till Infrastruktur-as-a-Service (IaaS), Plattform-as-a-Service (Paas) och Software-as-a-Service (SaaS). Migreringen till Polo Strategico Nazionale kan genomföras på olika sätt beroende på den senaste tekniken för it-arkitektur på plats som ägs av varje migrerande offentlig förvaltning. Dessa strategier kan variera från ren värd- och vänstermigration för icke-molnfärdig programvara till en migrering till IaaS, PaaS och SaaS för molnfärdig programvara. PSN ska erbjuda varje migrerande offentlig förvaltning alla de migrationsstrategier som kan anses uppfylla målet ”migration till Polo

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Strategico Nazionale”. Det totala antalet offentliga förvaltningar ”som omfattas” omfattar följande: • Centrala offentliga förvaltningar som står för den största delen av utgifterna för informations- och kommunikationsteknik (t.ex. det nationella socialförsäkringsinstitutet och justitieministeriet) • Centrala offentliga förvaltningar som hyser data i föråldrade datacentraler enligt nyligen genomförda undersökningar om ”molnberedskap” • Lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali) i centrala och södra Italien saknar tillräcklig infrastruktur för att garantera datasäkerhet.
M1C1-18	Investeringar 1.3.1: Nationell digital	Mål	API:er i den nationella digitala dataplattformen	Ej tillämpligt	Nummer	0	400	Q4	2024	Detta mål består i att minst 400 gränssnitt för tillämpningsprogram (API) ska ha genomförts av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	dataplatattform		T1							byråerna, offentliggjorda i API-katalogen och integrerade i den nationella digitala dataplattdformen. De gränssnitt för tillämpningsprogram som omfattas har redan kartlagts. De offentliggjorda API:erna ska påverka följande områden: I slutet av den 31 december 2023: prioriterade socialförsäkringstjänster och efterlevnad av skatteregler, inbegripet centrala nationella register (såsom folkbokföringsregister och register över offentlig förvaltning). I slutet av den 31 december 2024: återstående socialförsäkringstjänster och efterlevnad av skattelagstiftningen. Varje införande och dokumentation av gränssnitt för tillämpningsprogram ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										uppfylla de nationella interoperabilitetsstandarderna och stödja den nationella plattformen för digitala data. den ovannämnda plattformen kommer att tillhandahålla funktioner för att bedöma efterlevnaden.
M1C1-19	Investering 1.5: It-säkerhet	Mål	Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T2	Ej tillämpligt	Nummer	5	50	Q4	2024	Minst 50 förstärkta insatser slutfördes inom sektorerna Nationella säkerhetsområdet för it-säkerhet (PSNC) och nätverks- och informationssystem (NIS). Interventionstyper omfattar till exempel operativa säkerhetscentrum (SOC), förbättrad it-gräns för försvar och intern övervaknings- och kontrollkapacitet i enlighet med kraven i de nya oberoende staterna och PSNC. Insatserna ska särskilt inriktas på hälso-, energi- och miljösektorerna (dricksvattenförsörjning).
M1C1-20	Investering 1.5:	Delmål	Fullständigt	Rapport som	Ej tillämpligt	Ej	Ej	Q4	2024	Denna milstolpe ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	It-säkerhet		införande av nationella cybersäkerhetstjänster	visar att de nationella cybersäkerhetstjänsterna är helt aktiverade		tillämpligt	tillämpligt			kompletteras med aktivering av de sektorsspecifika incidenthanteringsgrupperna (CERT), deras sammankoppling med den italienska incidenthanteringsorganisationen för datasäkerhet (CSIRT) och det gemensamma centrumet för informationsutbyte och analys (ISAC), integrering av minst 5 operativa säkerhetscentrum (SOC) med den nationella HyperSOC, fullständig drift av riskhanteringstjänsterna för cybersäkerhet, inbegripet de som används för analys av försörjningskedjan och it-riskförsäkringstjänster.
M1C1-21	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Slutförande av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering,	Rapporteringen, som visar att minst 10 laboratorier är helt aktiverade, av de 2 utvärderingscentrum	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Aktivering av minst 10 screening- och certifieringslaboratorier, av de 2 utvärderingscentrumen och aktivering av EU-certifieringslaboratoriet.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			utvärderingscentrum	rumen och aktiveringen av EU-certifieringslaboratoriet						
M1C1-22	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Fullständig drift av den centrala revisionsenheten för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder med minst 30 slutförda inspektioner	Rapportering, inspektionsrapporter	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Den centrala revisionsenheten är i full drift med minst 30 slutförda inspektioner.
M1C1-23	Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien	Delmål	Rörlighet som en tjänst lösningar M2	Pilotresultat utvärderade av Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) i samarbete med universiteten	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2025	Delmålet avser genomförandet av den andra omgången av sju pilotprojekt som syftar till att testa rörlighet som en servicelösning på "följare" -områden. Kommunerna förväntas dra nytta av erfarenheterna från digitala storstäder som valts ut i den första omgången. 40 % av pilotprojekten ska vara belägna i söder.
M1C1-24	Investeringar 1.7.1:	Mål	Medborgare som deltar i	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000 000	Q2	2025	Minst en miljon medborgare som deltar i

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Digital medborgartjänst		utbildningsinitiativ som tillhandahålls av icke-vinstdrivande certifierade enheter och volontärer							utbildningsinitiativ som tillhandahålls av icke-vinstdrivande certifierade enheter och volontärer.
M1C1-25	Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen	Delmål	Utveckla de operativa informationssystem som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet.	Förbättring av IT-system i form av nya funktioner, prestanda och användarupplevelser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2025	Stegvis lansering (på årsbasis) av nya funktioner i de operativa informationssystemen för att säkerställa deras aktualitet i enlighet med snabbt föränderliga rättscenarier, även i samband med pandemisituationer.
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration till Polo Strategico Nazionale T2	Ej tillämpligt	Nummer	100	280	Q2	2026	Minst 280 centrala offentliga förvaltningar och lokala sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali) migrerade till "Polo Strategico Nazionale" (blandning av not-cloud-ready in pure hosting, lift-and-shift migration, uppgradering till Infrastruktur-as-a-Service

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Software-as-a-Service (SaaS). Migreringen till Polo Strategico Nazionale kan genomföras på olika sätt beroende på den senaste tekniken för it-arkitektur på plats som ägs av varje migrerande offentlig förvaltning. Dessa strategier kan variera från ren värd- och vänstermigration för icke-molnfärdig programvara till en migrering till IaaS, PaaS och SaaS för molnfärdig programvara. PSN ska erbjuda varje migrerande offentlig förvaltning alla de migrationsstrategier som kan anses uppfylla målet ”migration till Polo Strategico Nazionale”. Det totala antalet offentliga förvaltningar som omfattas är följande: • Centrala offentliga förvaltningar som står för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										den största delen av utgifterna för informations- och kommunikationsteknik (t.ex. det nationella socialförsäkringsinstitutet, justitieministeriet). • Centrala offentliga förvaltningar som lagrar data i föråldrade datacentraler enligt nyligen genomförda undersökningar om ”molnberedskap”. • Lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali) i centrala och södra Italien som saknar tillräcklig infrastruktur för att garantera datasäkerhet.
M1C1-27	Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform	Mål	API:er i den nationella digitala dataplattformen T2	Ej tillämpligt	Nummer	400	1 000	Q2	2026	Målet är att uppnå minst ytterligare 600 gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som publicerats i katalogen (totalt 1 000). De offentliggjorda API:erna ska påverka följande områden:

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										i) senast den 31 december 2025: offentliga förfaranden såsom rekrytering, pensionering, skol- och universitetsinskrivning (t.ex. nationellt register över studenter och register över billicenser). ii) senast den 30 juni 2026: välfärd, hantering av upphandlingstjänster, nationellt informationssystem för medicinska uppgifter och sanitära nödsituationer – t.ex. patient- och läkarregister. Varje införande och dokumentation av gränssnitt för tillämpningsprogram ska uppfylla de nationella interoperabilitetsstandarderna och stödja den nationella plattformen för digitala data. den ovannämnda plattformen ska tillhandahålla funktioner för att bedöma efterlevnaden.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-28	Investeringar 1.7.2: Nätverk av digitala tjänster för underlättande av digitala tjänster	Mål	Antal medborgare som deltar i nya utbildningsinitiativ som tillhandahålls av centrum för digital underlättande	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 000 000	Q2	2026	Minst två miljoner medborgare deltar i utbildningsinitiativ som tillhandahålls av centrum för digital underlättande. De utbildningsinsatser som anses uppnå målet är följande: a) personlig en-till-en-utbildning som tillhandahålls med hjälp av metoder för digitalt underlättande, som vanligtvis genomförs på grundval av tjänstebokningen och registreras i övervakningssystemet. b) personlig utbildning och online-utbildning som syftar till att utveckla medborgarnas digitala färdigheter, som genomförs synkront av centrumen för digital underlättande och registreras i övervakningssystemet. online-utbildning som syftar till att utveckla

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										medborgarnas digitala färdigheter, även i självlärande och asynkront läge, men nödvändigtvis med registrering som rapporteras i övervakningssystemet som en del av den utbildningskatalog som tagits fram av nätverket för digitala lättnader och som är tillgänglig från det kunskapshanteringssystem som införts.
M1C1-29	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Delmål	Ikraftträdande av bemyndigandela gstiftning för reformen av civilrätten	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bemyndigandela gstiftningen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Bemyndigande lagstiftning ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) Införande av ett förenklat förfarande i första instans/rättegångsnivå och förstärkning av tillämpningen av ”filtreringsförfaranden” på överklagandenivå, inbegripet utökad användning av förenklade förfaranden och omfattningen av de fall där en enda domare är behörig

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										att döma. ii) säkerställa det faktiska genomförandet av bindande tidsramar för förfaranden och en tidsplan för insamling av bevis och elektronisk inlämning av relevanta akter och handlingar, iii) reformera användningen av medling och alternativ tvistlösning tillsammans med assisterad medling, skiljedomsförfarande och andra möjliga alternativ för att göra dessa institut mer effektiva när det gäller att minska trycket på det civilrättsliga systemet, bland annat genom incitament, iv) reformera förfarandet för tvångsverkställighet för att förkorta den nuvarande genomsnittliga tiden, bland annat genom att göra indrivningen av de belopp som deklarerats förfallen till betalning snabbare och billigare. reformera det nuvarande systemet för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										kvantifiering och återvinning av juridiska avgifter för att minska ogrundade rättstvister, införa ett övervakningssystem på domstolsnivå och öka de civilrättsliga domstolarnas produktivitet genom incitament för att säkerställa en rimlig handläggningstid och enhetliga resultat i domstolarna.
M1C1-30	Reform 1.5: Reform av straffrätten	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör straffrättsliga reformer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bemyndigandela gstiftningen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Bemyndigandela gstiftning som ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) ett reviderat anmälningssystem, ii) en bredare användning av förenklade förfaranden, iii) en bredare användning av elektronisk arkivering av handlingar, iv) förenklade bevisregler, v) fastställande av tidsfrister för förundersökningsperiodens längd och åtgärder för att undvika stagnation i utredningsfasen, vi) utvidgning av möjligheten att utsläcka brottet om

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										skadestånd har betalats tillbaka, vii) införande av ett övervakningssystem på domstolsnivå och ökad produktivitet i brottmålsdomstolarna genom incitament för att säkerställa en rimlig handläggningstid och enhetliga resultat i domstolarna.
M1C1-31	Reform 1.6: Reform av insolvensreglerna	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör insolvensreformer	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bemyndigandela gstiftningen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Insolvensreformen ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) Översyn av arrangemang för tvistlösning utanför domstol för att identifiera områden där ytterligare förbättringar kan behövas för att uppmuntra de berörda parterna att i högre grad utnyttja sådana förfaranden. ii) införa mekanismer för tidig varning och tillgång till information före insolvensfasen. iii) övergång till specialisering av domstolar (handelsrätt, insolvensavdelning/konkurs

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										avdelning) samt institutioner före rättegång för att hantera insolvensförfaranden vid insolvens. IV) göra det möjligt att först betala borgenärer med säkerhetsrätt (före skattefordringar och anställdas fordringar), göra det möjligt för företag att bevilja en säkerhetsrätt som inte innehas av företagen. Som komplement till reformen av insolvens ska utbildning och specialisering för medlemmar av rättsliga och administrativa myndigheter som handlägger rekonstruktionsförfaranden säkerställas, liksom den övergripande digitaliseringen av omstrukturerings- och insolvensförfaranden och inrättandet av en onlineplattform för lösning av tvister utanför domstol, särskilt under fasen före

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										insolvens, vars användning ska uppmuntras att minska bördan för rättsväsendet (ansökningar om omstrukturering före insolvens, främjande av multilateral omstrukturering och förhandsgodkända automatiserade omstruktureringsförfaranden och beslut i ärenden av lågt värde). En sådan onlineplattform ska också säkerställa interoperabilitet med bankernas it-system, liksom med andra offentliga myndigheter och databaser, för att säkerställa ett snabbt och elektroniskt utbyte av dokumentation och uppgifter mellan gäldenärer och borgenärer. I detta syfte skulle sökanden (gäldenären) ge sitt samtycke till att deras personuppgifter utbyts i enlighet med GDPR, och denna bestämmelse bör införas i lagen. Genom reformen inrättas ett register

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										över säkerheter.
M1C1-32	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, straff- och förvaltningsdomstolar	Delmål	Ikraftträdande av särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella återhämtningsplanen för återhämtning och resiliens	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den särskilda lagstiftning som reglerar rekrytering inom ramen för den nationella återhämtningsplanen för återhämtning och resiliens	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Godkänna särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella planen för återhämtning och resiliens med tillstånd att annonsera och rekrytera.
M1C1-33	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Inledande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Ej tillämpligt	Nummer	0	168	Q2	2022	Inleda rekryteringsförfarandena för minst 168 personalenheter till försökskontoret och förvaltningsdomstolarna och sätta enheterna i tjänst. Baslinjen ska vara antalet anställda som var i tjänst den 31 december 2021.
M1C1-34	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Mål	Inledande av rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Ej tillämpligt	Nummer	0	8 764	Q4	2022	Inleda rekryteringsförfarandena för minst 8 764 personalenheter till avdelningen för rättegångar vid tvistemåls- och brottmålsdomstolar och

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										sätta enheterna i tjänst. Utgångsläget ska vara antalet anställda i slutet av 2021.
M1C1-35	Reform 1.7: Reform av skattedomstolarna	Delmål	Omfattande reform av skattedomstolarna i första och andra instans	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den reviderade rättsliga ramen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Den reviderade rättsliga ramen ska göra efterlevnaden av skattelagstiftningen effektivare och minska det stora antalet överklaganden vid kassationsdomstolen.
M1C1-36	Reformerna 1.4, 1.5 och 1.6: Reform av civil- och straffrätten samt insolvensreformen	Delmål	Ikraftträdande av delegerade akter för civil- och straffrättsliga reformer och insolvensreformen	Bestämmelse i delegerade akter som anger de delegerade akternas ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Ikraftträdande av alla delegerade akter vars innehåll anges i bemyndigandelagstiftningen för civil- och straffrättsliga reformer och för insolvensreformen.
M1C1-37	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Delmål	Den civilrättsliga och straffrättsliga reformen träder i kraft	Bestämmelse i sekundärrättsakter som anger ikraftträdandet av sekundärrättsakterna	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Slutföra antagandet av alla förordningar och sekundärrättskällor som krävs för en effektiv tillämpning av de lagar som möjliggör reformer av rättsväsendet.
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering	Delmål	Digitalisering av rättssystemet	Bestämmelse i primär- och	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Obligatorisk elektronisk arkivering av alla

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	av rättsväsendet			sekundärrättsakter som anger ikraftträdandet av motsvarande rättsakter			t			handlingar och fullständigt elektroniskt arbetsflöde för civilrättsliga förfaranden ska inrättas. Det straffrättsliga förfarandet i första instans har digitaliserats (med undantag för förhör). Inrättande av en kostnadsfri, fullt tillgänglig och sökbar databas över civilrättsliga beslut i enlighet med lagstiftningen.
M1C1-39	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Mål	Slutförande av rekryteringsförfarandena för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Ej tillämpligt	Nummer	0	19 719	Q2	2024	Slutföra rekryteringsförfarandena för minst 19 719 personalenheter till avdelningen för rättegångar vid tvistemåls- och brottmålsdomstolar och sätta enheterna i tjänst. Utgångsläget ska vara antalet anställda i slutet av 2021.
M1C1-40	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Avslutande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Ej tillämpligt	Nummer	168	326	Q2	2024	Slutföra rekryteringsförfarandena för minst 326 personalenheter till försökskontoret och förvaltningsdomstolarna och sätta enheterna i tjänst.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Utgångsvärdet ska vara antalet anställda vid första kvartalet 2 av 2022.
M1C1-41	Investering 1.8: Rekryteringsför faranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden vid regionala förvaltningsdomstolar	Ej tillämpligt	Procent	100	75	Q2	2024	Minska antalet pågående mål med 25 % under 2019 (109 029) i regionala förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolar i första instans).
M1C1-42	Investering 1.8: Rekryteringsför faranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen	Ej tillämpligt	Procent	100	65	Q2	2024	Minska antalet pågående mål vid Högsta förvaltningsdomstolen (andra instans) med 35 % under 2019 (24 010).
M1C1-43	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål för allmänna tvistemålsdomstolar (första instans)	Ej tillämpligt	Procent	100	35	Q4	2024	Minska antalet pågående mål i allmänna tvistemålsdomstolar (första instans) med 65 % under 2019 (337 740). Grundscenariot ska vara antalet pågående mål i mer än tre år vid de allmänna domstolarna under 2019.
M1C1-44	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid appellationsdom	Ej tillämpligt	Procent	100	45	Q4	2024	Minska antalet pågående mål med 55 % under 2019 (98 371) i civilrättsliga appellationsdomstolar

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			stolen i tvistemål (andra instans)							(andra instans). Utgångsvärdet ska vara antalet pågående mål i mer än två år vid civilrättsliga appellationsdomstolar (2019).
M1C1-45	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Mål	Kortare handläggningstid i tvistemål	Ej tillämpligt	Procent	100	60	Q2	2026	Minska handläggningstiden med 40 % av alla tvistemål på privaträttens område jämfört med 2019.
M1C1-46	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Mål	Kortare straffrättsliga förfaranden	Ej tillämpligt	Procent	100	75	Q2	2026	Minska handläggningstiden med 25 % av alla brottmål jämfört med 2019.
M1C1-47	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål för de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans)	Ej tillämpligt	Procent	100	10	Q2	2026	Minska antalet pågående mål i allmänna tvistemålsdomstolar (första instans) med 90 % under 2019 (337 740). Utgångsvärdet ska vara antalet pågående mål: under mer än tre år inför de allmänna domstolarna 2019.
M1C1-48	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga	Ej tillämpligt	Procent	100	10	Q2	2026	Minska antalet pågående mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans) med 90 %

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			appellationsdomstolen (andra instans)							under 2019. Grundscenariot ska vara antalet pågående mål i mer än två år inför den civilrättsliga appellationsdomstolen (98 371 mål under 2019).
M1C1-49	Investering 1.8: Rekryteringsför faranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid regionala förvaltningsdomstolar (första instans).	Ej tillämpligt	Procent	100	30	Q2	2026	Minska antalet pågående mål (109 029) med 70 % under 2019 i regionala förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstol i första instans).
M1C1-50	Investering 1.8: Rekryteringsför faranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen	Ej tillämpligt	Procent	100	30	Q2	2026	Minska antalet pågående mål i statsrådet med 70 % (24 010) under 2019 (andra instans).
M1C1-51	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning om styrningen av den italienska planen för återhämtning och resiliens	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2021	Primärrätten ska åtminstone omfatta följande: 1) Samordning och övervakning av de italienska projekten inom ramen för planen för återhämtning och resiliens på central nivå. 2) Fastställande och

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										uppdelning av befogenheter och godkännande av relevanta uppdrag för de olika organ och förvaltningar som deltar i samordningen, övervakningen och genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. 3) Definition av ett system för tidig upptäckt av genomförandeproblem. 4) Förhandsdefinition av en verkställighetsmekanism för att lösa genomförandeproblem och undvika förseningar, särskilt i förhållande till de olika förvaltningsnivåerna. 5) Definition av den personal (antal och sakkunskap) som arbetar med samordning, övervakning och genomförande av den italienska planen för återhämtning och resiliens i

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										de berörda förvaltningarna. 6) Definitionen av tekniskt stöd till de förvaltningar som deltar i genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens, särskilt på lokal nivå, för att säkerställa uppbyggnaden av den administrativa kapaciteten inom den offentliga förvaltningen. 7) En avgränsning av ”påskyndade” förfaranden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens och ett snabbt utnyttjande av medlen. 8) Organisation och förfaranden för revision och kontroll av den italienska planen för återhämtning och resiliens.
M1C1-52	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning om förenkling av administrativa förfaranden för	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2021	Åtgärderna ska omfatta följande: 1) Undanröjande av kritiska flaskhalsar, särskilt när det

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.							gäller den statliga och regionala miljökonsekvensbedömningen, godkännandet av nya avfallsåtervinningsanläggningar, tillståndsförfarandena för förnybar energi och de förfaranden som krävs för att uppnå energieffektivitet i byggnader (s.k. Super Bonus) och stadsförnyelse. Särskilda åtgärder ska inriktas på att förenkla förfarandena inom "Conferenza di servizi" (ett formellt avtal mellan två eller flera offentliga förvaltningar).
M1C1-53	Investering 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning för att tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2021	Åtgärderna ska omfatta bestämmelser om tillfällig rekrytering av i) 2 800 tekniska siffror för att stärka de offentliga förvaltningarna i syd som betalas av den nationella budgeten, ii) en reserv på 1 000 experter som ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	och resiliens.		återhämtning och resiliens							utstationeras under tre år för att stödja förvaltningarna i förvaltningen av de nya förfarandena för tillhandahållande av tekniskt bistånd.
M1C1-54	Investering 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.	Mål	Avslutad rekrytering av experter för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000	Q4	2021	Slutföra rekryteringsförfarandena för den reserv på 1 000 experter som ska utplaceras under tre år för att stödja förvaltningarna i förvaltningen av de nya förfarandena för tillhandahållande av tekniskt bistånd.
M1C1-55	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Utvidga den metod som tillämpas på Italiens plan för återhämtning och resiliens till att även omfatta den nationella budgeten för att öka utnyttjandet av investeringar	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av utvidgningen av metoden	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Inrätta ett förenklat system med delmål och mål liknande RRF för planering, genomförande och finansiering av projekt inom ramen för den kompletterande investeringsfonden (30,5 miljarder EUR).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-56	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av bemyndigandela gstiftningen för reformen av den offentliga sysselsättningen	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Bemyndigandelagstiftningen ska omfatta följande åtgärder: fastställa yrkesprofiler som är specifika för den offentliga sektorn för att locka till sig den kompetens och de färdigheter som behövs, — inrättande av en gemensam rekryteringsplattform för att centralisera offentliga rekryteringsförfaranden för alla centrala offentliga förvaltningar, med ett åtagande om att utvidga användningen av plattformen till att även omfatta lokala förvaltningar. — reform av rekryteringsprocessen för att övergå från ett rent kunskapsbaserat system till ett system som i första hand bygger på kompetens och lämpliga färdigheter, ii) bedöma de färdigheter som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										krävs för att utföra offentliganställda, iii) differentiera rekryteringsförfarandena mellan rekrytering på grundnivå, som ska vara rent kompetensbaserad, och rekrytering av specialiserade profiler, som bör kombinera kompetens med relevant arbetslivserfarenhet och leda till tillträde till karriären på en högre nivå, Ministeriet för offentlig förvaltning ska se till att den nya processen genomförs på ett enhetligt sätt i alla administrationer: – reformera av den högre offentliga förvaltningen för att harmonisera utnämningsförfarandena inom den offentliga förvaltningen, fastställa arbetsprofilerna och utvärdera deras prestationer. – stärka kopplingen mellan möjligheter till livslångt

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										lärande och utbildning för anställda och incitament till deltagande, till exempel genom att planera belöningssystem eller särskilda karriärvägar, med särskild uppmärksamhet på de dubbla övergångar, – fastställa eller uppdatera etiska principer för offentliga förvaltningar genom tydliga regler, uppförandekoder och utbildningsmoduler i ämnet, stärka engagemanget för en jämn könsfördelning, – se över regelverket för vertikal rörlighet, reformera karriärvägarna för att skapa och få tillträde till chefstjänster på mellannivå ("quadr") och få tillträde till högre civila befattningar (dirigenti di prima e softda fascia) från förvaltningen. Detta inbegriper en reform av systemet för resultatutvärdering och en

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										förstärkning av kopplingen mellan karriärutveckling och resultatutvärdering. – en översyn av regelverket för horisontell rörlighet för att skapa en effektiv arbetsmarknad i offentliga förvaltningar, inbegripet a) inrättande av ett öppet och enhetligt annonseringssystem för alla lediga tjänster i de centrala och lokala förvaltningarna, b) möjlighet att ansöka om alla tillgängliga tjänster var som helst, c) avskaffande av tillstånd till rörlighet från ursprungsförvaltningen, och d) införande av betydande begränsningar av användningen av alternativa sätt för rörlighet som inte leder till förflyttning (dvs. ”comandi” och ”Distacchi”), för att göra dem strikt tidsbegränsade.
M1C1-57	Reform 1.9: Reform av den offentliga	Delmål	Ikraftträdande av administrativa förfaranden för	Bestämmelse i lagen som anger sekundärrättens	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Ikraftträdande av alla relaterade delegerade akter, ministerdekret,

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	förvaltningen		den förenklingsreform som syftar till att genomföra RF	ikraftträdande						sekundärlagstiftning och alla andra förordningar som krävs för ett effektivt genomförande av förenkligen, inbegripet avtal med regioner i händelse av exklusiv och parallell regional behörighet.
M1C1-58	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av rättsakter om reformen av den offentliga sysselsättningen	Bestämmelse om ikraftträdande av rättsakterna om reformen av den offentliga sysselsättningen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Ikraftträdande av alla relaterade delegerade akter, ministerdekret, sekundärlagstiftning och alla andra förordningar som är nödvändiga för ett effektivt genomförande av reformen.
M1C1-59	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen	Bestämmelse om ikraftträdande av lagstiftningen om införande av strategisk personalförvaltning i den offentliga förvaltningen Halvårsrapport om centrala resultatindikator	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Lagstiftningen och de delegerade akterna för införande av strategisk personalförvaltning i den offentliga förvaltningen ska omfatta följande: fastställande av personalstrategiska planer för rekrytering, karriärutveckling och utbildning för alla centrala och regionala förvaltningar,

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
				er						med stöd av en integrerad databas med färdigheter och profiler. inrättande av en central genomförandeenhet som samordnar och stöder systemet för personalplanering. I en andra fas ska de strategiska personalplanerna utvidgas till stora kommuner, medan små och medelstora kommuner är föremål för särskilda investeringar i kapacitetsuppbyggnad.
M1C1-60	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Slutföra genomförandet (inklusive alla delegerade akter) av förenklingen och digitaliseringen av en uppsättning av 200 kritiska förfaranden som påverkar medborgare och företag.	Sekundärrättens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Följande prioriterade områden för förenkling har identifierats: 1. Miljötillstånd, förnybara energikällor och grön ekonomi 2. Bygglov och omskolning av tätorter 3. Digital infrastruktur 4. Offentlig upphandling Andra viktiga sektorer är följande: 1. Arbetslagstiftning 2. Turism

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										3. Jordbruk/livsmedel De statliga och regionala förfaranden som väljs ut kan sammanfattas på följande huvudområden: 1. Miljö- och energitillstånd: - Statligt förfarande för miljökonsekvensbedömning - Förfarande för regional miljökonsekvensbedömning - Tillstånd för miljösanering - Strategisk miljöbedömning - Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) - Tillståndsförfaranden för förnybar energi

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										- Förfaranden för uppgradering, uppruggning och sprängning - Tillståndsförfarandena för energiinfrastruktur - Avfallsrelaterade tillstånd 2. Byggnadsverksamhet och omskolning av städer: - Tillämpning av superbonusen för energieffektivitet (förfaranden för överensstämmelse osv.) - Tjänstekonferens 3. Digital infrastruktur: - Tillstånd för kommunikationsinfrastruktur 4. Offentlig upphandling - Förfaranden för IKT-upphandling 5. Andra förfaranden: - Intyg om tyst

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										medgivande - Ersättande befogenheter - Brandförebyggande förfaranden - Tillstånd för särskilda ekonomiska zoner - Förfaranden inom detaljhandeln - Tillstånd att få tillträde till hantverkssektorn och småföretagssektorn - Tillstånd för allmän säkerhet - Tillstånd för landskapet - Läkemedelstillstånd och hälsotillstånd - Seismiska och hydrogeologiska förfaranden/tillstånd
M1C1-61	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Slutföra genomförandet (inklusive alla delegerade akter)	Sekundärrättens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2025	Förenklade förfaranden ska påverka följande områden: - Certifiering av digitala

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			av förenklingen och digitaliseringen av ytterligare 50 kritiska förfaranden som direkt påverkar medborgarna.							register - Intyg om civilstånd online - Digitala anmälningar och digital identitet - Godkännande av utkast till medborgarlistor - Medborgarnas digitala hemvist - Delegationer för tillgång till onlinetjänster
M1C1-62	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Öka utnyttjandet av investeringar	Offentliggörande av en genomföranderapport från finansministeriet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2025	Offentliggöra en genomföranderapport för att mäta effekterna av de åtgärder som syftar till att tillhandahålla tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad, förbättra kapaciteten att planera, förvalta och verkställa kapitalutgifter som finansieras genom den nationella budgeten, uppnå ett betydande utnyttjande av de medel från den kompletterande fonden som anslagits fram till 2024.
M1C1-63	Reform 1.9: Reform av den	Delmål	Slutföra förenklingen och	Offentliggörande av arkivet på det	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2026	Granskningen av förfaranderegler ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	offentliga förvaltningen		skapa en databas över alla förfaranden och tillhörande administrativa system med full rättslig giltighet på hela det nationella territoriet.	berörda departementets webbplats			t			slutföras för alla befintliga förfaranden, tillsammans med ytterligare förenkling och omstrukturering av de administrativa förfarandena. Även kontroll och övervakning av det faktiska genomförandet av de nya förfarandena, med särskild hänvisning till standardiserade formulär och motsvarande digitaliserade förvaltning, ska säkerställas. Förenklingen ska gälla för totalt 600 kritiska förfaranden.
M1C1-64	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning	Ej tillämpligt	Nummer	0	350 000	Q2	2026	Minst 350 000 personer från centrala offentliga förvaltningar har anmält sig till kompetenshöjnings- eller omskolningsinitiativ.
M1C1-65	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning	Ej tillämpligt	Nummer	0	400 000	Q2	2026	Minst 400 000 deltagare i kompetenshöjnings- eller omskolningsinitiativ av personal från andra offentliga förvaltningar.
M1C1-66	Investering 1.9:	Mål	Utbildning	Ej tillämpligt	Nummer	0	245 000	Q2	2026	Minst 245 000 (70 %)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Reform av den offentliga förvaltningen									utbildningsinsatser har slutförts framgångsrikt (formell certifiering eller konsekvensbedömning) för centrala offentliga förvaltningar.
M1C1-67	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning	Ej tillämpligt	Nummer	0	280 000	Q2	2026	Minst 280 000 (70 %) utbildningsinsatser har slutförts framgångsrikt (formell certifiering eller konsekvensbedömning) för andra offentliga förvaltningar.
M1C1-68	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: a) Samla in uppgifter och övervaka uppnåendet av delmål och mål. b) Samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF-

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										förordningen.
M1C1-69	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om förenkling av systemet för offentlig upphandling	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet för att förenkla systemet för offentlig upphandling.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2021	Genom lagdekretet förenklas systemet för offentlig upphandling med åtminstone följande brådskande åtgärder: i. Fastställa mål för att minska tiden mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet. ii. Fastställa mål och ett övervakningssystem för att minska tiden mellan kontraktstilldelningen och slutförandet av infrastrukturen ("fase ejecutiva"). iii. Kräva att uppgifterna om alla kontrakt registreras i den nationella antikorrupsionsmyndigheten s (ANAC) databas mot korruption. iv. Genomföra och ge incitament till alternativa tvistlösningsmekanismer i genomförandefasen av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										offentliga kontrakt. v. Inrätta särskilda kontor med ansvar för offentlig upphandling vid ministerier, regioner och storstäder. Ytterligare specifikationer: Förenkling och digitalisering av inköpscentralernas förfaranden ("centrali di committenza") – Genomföra artiklarna 41 och 44 i den nuvarande lagen om offentlig upphandling. – Fastställa hur förfarandena bör digitaliseras för alla offentliga kontrakt och koncessioner och definiera driftskompatibilitets- och sammanlänkingskrav. – Genomföra artikel 44 i den nuvarande lagen om offentlig upphandling.
M1C1-70	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen	Delmål	Ikraftträdande av översynen av lagen om	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	I denna lag fastställs alla exakta kriterier och principer för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	för offentlig upphandling		offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016)	den delegeringslag som reformerar den nuvarande lagen om offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016)						systemreformen av lagen om offentlig upphandling. Lagen om delegering ska åtminstone innehålla följande principer och kriterier: i. Minska fragmenteringen av upphandlande myndigheter (1) genom att fastställa de grundläggande delarna i kvalificeringssystemet, (2) kräva att en e-plattform inrättas som ett grundläggande krav för att delta i den landsomfattande utvärderingen av upphandlingskapaciteten (3) som ger den nationella korruptionsbekämpande myndigheten (ANAC) befogenhet att granska de upphandlande myndigheternas kvalifikationer i fråga om upphandlingskapacitet (typer och volymer av inköp), (4) ge incitament att använda befintliga

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										professionella inköpscentraler. ii. Förenkla och digitalisera inköpscentralernas förfaranden ("centrali di committenza") iii. Fastställa hur förfarandena ska digitaliseras för alla offentliga kontrakt och koncessioner och definiera driftskompatibilitets- och sammanlänkingskrav. iv. Gradvis minska begränsningarna för underentreprenad.
M1C1-71	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av alla lagar, förordningar och genomförandeakter (inklusive sekundärlagstiftning) som krävs för systemet för offentlig upphandling	Ikraftträdande av all nödvändig lagstiftning, förordningar och genomförandeakter	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Alla nödvändiga lagar, förordningar och genomförandeakter (inbegripet eventuell sekundärlagstiftning) ska ge följande resultat: i. Det gemensamma samordningsorganet för offentlig upphandling ska ha en tillräcklig personal- och finansieringsnivå (som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										ska specificeras i det operativa arrangemanget) för att kunna fungera fullt ut, även på grund av stödet från ANAC:s särskilda struktur. ii. Det gemensamma samordningsorganet för offentlig upphandlingspolitik antar en strategi för professionalisering (se kopplad till Italiens förslag till reform av NRPP 2.1.6) som omfattar olika typer av utbildning på olika nivåer, särskild handledning och utarbetande av operativa riktlinjer, med stöd av ANAC och den nationella förvaltningsskolan. iii. De dynamiska inköpssystemen tillhandahålls av Consip och är förenliga med direktiven om offentlig upphandling. iv. ANAC slutför de upphandlande

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										myndigheternas kvalificering i fråga om upphandlingskapacitet till följd av genomförandet av artikel 38 i lagen om offentlig upphandling. v. Övervakningssystemet för tiden mellan tilldelningen av kontraktet och slutförandet av infrastrukturarbeten är i drift. vi. Uppgifter om alla kontrakt registreras i den nationella antikorrupsionsmyndighetens (ANAC) databas mot korruption. viii. Alla särskilda kontor med ansvar för offentlig upphandling vid ministerier, regioner och storstäder.
M1C1-72	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar	Delmål	Åtgärder för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företag godkänns	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av bestämmelser om minskning av sena betalningar	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Nya regler träder i kraft för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företagen. Åtgärderna ska åtminstone

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	och hälsomyndigheter			från det utbetalande organet till företag						omfatta följande centrala inslag: i. Systemet INIT ska införas i den centrala offentliga förvaltningen för att stödja den ekonomiska och finansiella redovisningen och genomförandet av offentliga utgifter. ii. Sena betalningar: de indikatorer som baseras på databasen i it-systemet MoF (Commercial Credit Platform – PCC) ska vara den viktade genomsnittliga betalningstiden för offentliga myndigheter till företag och de offentliga myndigheternas vägda genomsnittliga betalningsförseningar till företag för var och en av följande nivåer av offentlig förvaltning: - centrala myndigheter (Amministrazione)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionala myndigheter (Regioni och provinssjälvstyre). - lokala myndigheter (enti locali) - hälsovårdsmyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale)
M1C1-73	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av reformen av lagen om offentlig upphandling	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet för att genomföra alla bestämmelser i delegeringslagen om reformen av lagen om offentlig upphandling.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Lagstiftningsdekretet träder i kraft för att genomföra alla bestämmelser i delegeringslagen för att reformera lagen om offentlig upphandling.
M1C1-74	Reform 1.10:	Delmål	Ikraftträdande av	Ikraftträdande av	Ej tillämpligt	Ej	Ej	Q2	2023	Ikraftträdande av alla

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling		alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reformen om förenkling av reglerna för offentlig upphandling	alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning		tillämpligt	tillämpligt			nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reform/förenkling av systemet för offentlig upphandling (som också härrör från översynen av lagen om offentlig upphandling).
M1C1-75	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Fullt fungerande nationellt e-upphandlingssystem	Tillgång till de funktioner som anges i genomförbarhetsstudien (ska utarbetas som projektuppgift 1)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Det nationella e-upphandlingssystemet ska vara i drift och vara helt i linje med EU:s direktiv om offentlig upphandling och inbegripa fullständig digitalisering av förfarandena fram till fullgörandet av kontraktet (smart upphandling), ska vara kompatibelt med den offentliga förvaltningens förvaltningssystem, innehålla en digital habilitering av producentorganisationen, auktioner, maskininlärning för att upptäcka trender, CRM med chatbotar, digitalt engagemang och

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										statskedja.
M1C1-76	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för centrala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Viktad genomsnittlig betalningstid	Ej tillämpligt	30	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för centrala offentliga myndigheter (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) till företag vara högst 30 dagar.
M1C1-77	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för regionala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar)	Ej tillämpligt	30	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska de regionala offentliga myndigheternas vägda genomsnittliga betalningstid ("tempo di pagamento") till företag vara högst 30 dagar.
M1C1-78	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Viktad genomsnittlig betalningstid (i dagar)	Ej tillämpligt	30	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för lokala myndigheter (enti locali) till

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	ter									företag vara högst 30 dagar.
M1C1-79	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Viktad genomsnittlig betalningstid (i dagar)	Ej tillämpligt	60	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för offentliga hälsomyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale) till företag vara högst 60 dagar.
M1C1-80	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för de centrala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	Ej tillämpligt	0	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för centrala myndigheter (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-81	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga förvaltningarna	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	Ej tillämpligt	0	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för regionala

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	och hälsomyndigheter		att betala företag minskas							myndigheter (Regioni och provinsautonoma regionen) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-82	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	Ej tillämpligt	0	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för lokala myndigheter (enti locali) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-83	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	Ej tillämpligt	0	Q4	2023	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för offentliga hälsomyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-84	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet	Ej tillämpligt	Nummer	193	100	Q4	2023	På grundval av uppgifterna i Europeiska unionens officiella tidning (TED-databasen) ska den genomsnittliga tiden mellan offentliggörandet och

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										tilldelningen av kontraktet minskas till mindre än 100 dagar för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i EU:s direktiv om offentlig upphandling.
M1C1-85	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen	Ej tillämpligt	Procent	100	85	Q4	2023	Den genomsnittliga tiden mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen ("fase ejecutiva") ska minskas med minst 15 %.
M1C1-86	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare	Ej tillämpligt	Procent	0	20	Q4	2023	Minst 20 % av de offentliganställda har utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare. Detta tar hänsyn till det totala antalet offentliganställda som aktivt deltar i offentlig upphandling, dvs. 100,000 offentliga upphandlare registrerade per den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-87	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem	Ej tillämpligt	Procent	0	15	Q4	2023	Minst 15 % av de upphandlande myndigheterna använder dynamiska inköpssystem i enlighet med EU-direktiv 2014/24 (en tidsfrist på två år för observation och med beaktande av att användningen av DPS i Italien främst är inriktad på inköp över tröskelvärdet, eftersom de som ligger under tröskelvärdet huvudsakligen utförs med hjälp av ambassader). Målet avser centrala offentliga upphandlande myndigheter (250 utbetalande organ registrerade per den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF).
M1C1-88	Reform 1.11:	Mål	Det	Ej tillämpligt	Viktad	30	30	Q4	2024	På grundval av den

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter		genomsnittliga antalet dagar för centrala offentliga förvaltningar att betala företag minskas		genomsnittlig betalningstid					kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för centrala offentliga myndigheter (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) till företag vara högst 30 dagar.
M1C1-89	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för regionala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Viktad genomsnittlig betalningstid	30	30	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska de regionala offentliga myndigheternas vägda genomsnittliga betalningstid ("tempo di pagamento") till företag vara högst 30 dagar.
M1C1-90	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Viktad genomsnittlig betalningstid	30	30	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för lokala myndigheter (enti locali) till företag vara högst 30 dagar.
M1C1-91	Reform 1.11:	Mål	Det	Ej tillämpligt	Viktad	60	60	Q4	2024	På grundval av den

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter		genomsnittliga antalet dagar för de offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att betala företag minskas		genomsnittlig betalningstid					kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo di pagamento") för offentliga hälsomyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale) till företag vara högst 60 dagar.
M1C1-92	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för de centrala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	0	0	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för centrala myndigheter (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-93	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	0	0	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för regionala myndigheter (Regioni och provinsautonoma regionen) till företag vara högst 0

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										dagar.
M1C1-94	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	0	0	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för lokala myndigheter (enti locali) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-95	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska betala företag minskas	Ej tillämpligt	Vägd genomsnittlig betalningsförsening (i dagar)	0	0	Q4	2024	På grundval av den kommersiella kreditplattformen (PCC) ska den vägda genomsnittliga betalningsfristen ("tempo di ritardo") för offentliga hälsomyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale) till företag vara högst 0 dagar.
M1C1-96	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet	Ej tillämpligt	Nummer	100	100	Q4	2024	På grundval av uppgifterna i Europeiska unionens officiella tidning (TED-databasen) ska den genomsnittliga tiden mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet minskas till mindre än 100 dagar för kontrakt som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										överstiger tröskelvärdena i EU:s direktiv om offentlig upphandling.
M1C1-97	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen	Ej tillämpligt	Procent	85	85	Q4	2024	Den genomsnittliga tiden mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen ("fase ejecutiva") ska minskas med minst 15 %.
M1C1-98	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare	Ej tillämpligt	Procent	20	35	Q4	2024	Minst 35 % av de offentliganställda har utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare. Detta tar hänsyn till det totala antalet offentliganställda som aktivt deltar i offentlig upphandling, dvs. 100,000 offentliga upphandlare registrerade per den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF.
M1C1-99	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen	Mål	Upphandlande myndigheter som använder	Procentandel centrala offentliga	Procent	15	20	Q4	2024	Minst 20 % av de upphandlande myndigheterna använder

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	för offentlig upphandling		dynamiska inköpssystem	upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem enligt EU-direktiv 2014/24						dynamiska inköpssystem i enlighet med direktiv 2014/24 (en tidsfrist på två år för observation och med beaktande av att användningen av DPS i Italien främst är inriktad på inköp över tröskelvärdet, eftersom de som ligger under tröskelvärdet huvudsakligen utförs med hjälp av ambassader). Målet avser centrala offentliga upphandlande myndigheter (250 utbetalande organ registrerade per den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF).
M1C1-100	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Ikraftträdande av lagbestämmelser som förbättrar effektiviteten i utgiftsöversynen – förstärkning av finansministeriet	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Den reviderade ramen för utgiftsöversynen i centrala statliga förvaltningar (ministerier) ska förbättra dess effektivitet genom att stärka ekonomi- och finansministeriets roll. Den ska särskilt sörja för en förstärkt roll för ekonomi-

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										och finansministeriet i förhandsbedömningen, övervakningsprocesserna och efterhandsutvärderingen, så att det blir möjligt att se till att översynerna genomförs grundligt och att de avsedda målen uppnås.
M1C1-101	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Delmål	Antagande av en översyn av möjliga åtgärder för att minska skatteundandragande	Offentliggörande av översynen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Anta en rapport för att informera om statliga åtgärder för att minska skatteflykt från utelämnad fakturering, särskilt i de sektorer som är mest utsatta för skatteundandragande, bland annat genom riktade incitament för konsumenterna.
M1C1-102	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Antagande av en rapport om effektiviteten i de metoder som används av utvalda offentliga förvaltningar för att utarbeta och genomföra	Offentliggörande av rapporten	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Rapporten ska utarbetas av finansministeriets redovisningsavdelning i samarbete med utvalda förvaltningar för att - Bedöma deras praxis vid utformning och genomförande av sparplaner.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			sparplaner							- Fastställa riktlinjer för alla offentliga förvaltningar.
M1C1-103	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning och bestämmelser samt slutförande av administrativa processer för att uppmuntra efterlevnad av skatteregler och förbättra revisioner och kontroller	Bestämmelser i lagar och andra författningar som anger ikraftträdandet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Bestämmelserna ska omfatta följande: i) Fullständig drift av databasen och den särskilda it-infrastrukturen för frisläppande av förhandsifylld mervärdesskattedeklaration, i enlighet med artikel 4 punkt 1 i lagstiftningsdekret nr 127/2015. ii) Den databas som används för ”skrivelser om efterlevnad” (tillhandahållande av tidig kommunikation till skattebetalare där avvikelser upptäcks) förbättras i syfte att minska förekomsten av falskt positiva meddelanden och öka antalet meddelanden som skickas till skattebetalarna. iii) Ikraftträdande av reformerad lagstiftning för

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										att säkerställa effektiva administrativa påföljder om privata leverantörer vägrar att ta emot elektroniska betalningar (den ursprungliga artikel 23 i lagdekret 124/2019, som hade upphävts efter omvandlingen till lag, utgör en referens). iv) Slutförande av den process för pseudonymisering av uppgifter som föreskrivs i artikel 1 punkterna 681–686 i lag n.160/2019 och inrättandet av digital infrastruktur för analys av stordata som genereras genom interoperabilitet mellan databaser som är helt pseudonymiserade, i syfte att öka effektiviteten i den riskanalys som ligger till grund för urvalsprocessen. v) Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning som genomför ytterligare effektiva åtgärder på

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										grundval av resultaten av översynen av möjliga åtgärder för att minska skatteundandragande till följd av utelämnad fakturering.
M1C1-104	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Antagande av besparingsmål för utgiftsöversyner för åren 2023–2025	Kvantitativt sparmål för de samlade centrala statliga förvaltningarna enligt dokumentet om ekonomi och finans – i euro	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	På grundval av dekreten 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 fastställa mål i det ekonomiska finansiella dokumentet för årliga utgiftsöversyner för de samlade centrala statliga förvaltningarna för åren 2023, 2024 och 2025. Besparingsmålen ska återspegla en lämplig ambitionsnivå.
M1C1-105	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Fler ”överensstämmelsebrev”	Ej tillämpligt	Nummer	2 150 908	2 581 090	Q4	2022	Antalet ”skrivelser om efterlevnad”, som ger skattebetalare information i god tid och där avvikelser upptäcks, ska ökas med minst 20 % jämfört med 2019.
M1C1-106	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av antalet falska positiva	Ej tillämpligt	Nummer	126 500	132 825	Q4	2022	Antalet falskt positiva ”skrivelser om efterlevnad” (som innebär att

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	gen		”fullgörandebrev”							skattebetalare informeras i ett tidigt skede för vilka avvikelser upptäcks, men där inga bedrägerier upptäcks i efterhand) ska minskas med minst 5 % jämfört med 2019.
M1C1-107	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”	Ej tillämpligt	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	Q4	2022	Skatteintäkterna från ”fullgörandebrev” ska öka med 15 % jämfört med 2019.
M1C1-108	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Delmål	Godkännande av begreppsramen, uppsättningen av standarder för periodiserad redovisning och den flerdimensionella kontoplanen	Resolution från finansministeriets redovisningsavdelning om godkännande av strukturen för den periodiserade redovisningsstyrningen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2024	Slutförande av en begreppsram som referens för systemet för periodiserad redovisning i enlighet med de kvalitativa egenskaper som fastställts av Eurostat (EPSAS-arbetsgruppen). Fastställande av standarder för periodiserad redovisning på grundval av IPSAS/EPSAS. Utforma ett flerdimensionellt kontoplan på flera nivåer.
M1C1-109	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Inlämning av de första förhandsifyllda	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 300 000	Q2	2023	Minst 2 300 000 skattebetalare ska få förhandsifyllda

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	gen		momsdeklarationerna							momsdeklarationer för beskattningsåret 2022.
M1C1-110	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen	Delmål	Omklassificering av den allmänna statsbudgeten, med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet	Införande av omklassificeringen av den allmänna statsbudgeten med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet i 2024 års budgetlag	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	2024 års budgetlag ska förse parlamentet med en budget för hållbar utveckling som består av klassificeringen av den allmänna statsbudgeten med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet. Klassificeringen ska vara förenlig med de kriterier som ligger till grund för fastställandet av målen för hållbar utveckling och målen i Agenda 2030.
M1C1-111	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsoversynen för 2023, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 för 2023.	Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsoversynen 2023, där det intygas att processen har slutförts och att målet har uppnåtts.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2024	Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 ska — attestera slutförandet av utgiftsoversynsprocessen för 2023 när det gäller bestämmelserna om utgiftsoversynen. — intyga att det mål som

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										fastställdes 2022 har uppnåtts.
M1C1-112	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Förbättra skatteförvaltningens operativa kapacitet i enlighet med intäktskontorets prestationsplan 2021–2023.	Ej tillämpligt	Antal inhyrd personal	0	4113	Q2	2024	Intäktskontorets personal ska ökas med 4113 enheter i enlighet med prestationsplanen 2021–2023.
M1C1-113	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Fler ”överensstämmelsebrev”	Ej tillämpligt	Nummer	2 150 908	3 011 271	Q4	2024	Antalet ”skrivelser om efterlevnad”, som ger skattebetalare information i god tid och där avvikelser upptäcks, ska ökas med minst 40 % jämfört med 2019.
M1C1-114	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”	Ej tillämpligt	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	Q4	2024	Skatteintäkterna från ”fullgörandebrev” ska öka med 30 % jämfört med 2019.
M1C1-115	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2024, med hänvisning till det besparingsmål	Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsöversynen 2024, där det intygas att processen har	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2025	Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			som fastställdes 2022 och 2023 för 2024	slutförts och att målet har uppnåtts.						— attestera slutförandet av utgiftsöversynsprocessen för 2024 när det gäller bestämmelserna om utgiftsöversynen. — intyga att det mål som fastställdes 2022 och 2023 har uppnåtts.
M1C1-116	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn ”benägenhet att undgå skatt”	Ej tillämpligt	Procent	0	-5	Q4	2025	”Benägenheten att undgå” i alla skatter exklusive fastighetsskatter (Imposta Municipale Unica) och punktskatter ska vara 5 % lägre än 2023 jämfört med 2019 jämfört med 2019. Referensberäkningen för 2019 kommer att ingå i regeringens uppdaterade rapport om den svarta ekonomin som ska offentliggöras i november 2021 i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 i lagstiftningsdekret nr 160/2015. Minskningen på 5 % ska iakttas med hänvisning till de uppskattningar som ingår i den uppdaterade årgången i

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										samma rapport som ska offentliggöras i november 2025 på grundval av uppgifter för beskattningsåret 2023.
M1C1-117	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Mål	Offentliga organ som utbildats för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning	Ej tillämpligt	Nummer	0	18 000	Q1	2026	Slutet av den första utbildningsomgången för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning för företrädare för 18000 offentliga organ.
M1C1-118	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Delmål	Ikraftträdande av reformen av den periodiserade redovisningen för minst 90 % av hela den offentliga sektorn.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av alla genomförandeåtgärder (inklusive riktlinjer, handledningar och utbildningsprogram) för periodiserad redovisning för minst 90 % av hela den offentliga sektorn.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2026	Offentliga förvaltningsars finansiella rapporter som omfattar minst 90 % av alla offentliga organ ska utfärdas. En lagstiftningsreform ska antas som innebär att det nya systemet för periodiserad redovisning införs för minst 90 % av de offentliga förvaltningarna från och med 2027. Sekundärlagstiftning ska antas som föreskriver följande: Riktlinjer och drifhandböcker för tillämpning av

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										redovisningsstandarder åtföljda av exempel och praktiska presentationer till stöd för operatörer. Utbildningsprogram: inrättande av utbildningsprogram för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning.
M1C1-119	Reform 1.14: Reform av den subnationella finanspolitiska ramen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för genomförande av regional finanspolitisk federalism	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av federalism på skatteområdet för regioner med ordinarie status.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2026	Slutföra genomförandet av den finanspolitiska federalism (Federalismo fiscale) som föreskrivs i den befintliga delegeringslagen 42/2009. Framför allt ska man i primär- och sekundärlagstiftningen fastställa relevanta parametrar och genomföra den finanspolitiska federalismen för regioner med ordinarie status, enligt definitionen i lagdekret 68/2011 (artikel 1–15), senast ändrad genom lag 176/2020 (artikel 31 –

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										sexties).
M1C1-120	Reform 1.14: Reform av den subnationella finanspolitiska ramen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för genomförande av regional finanspolitisk federalism	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av federalism på skatteområdet för provinser och storstäder.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2026	Slutföra genomförandet av den finanspolitiska federalism (Federalismo fiscale) som föreskrivs i den befintliga delegeringslagen 42/2009. Primär- och sekundärlagstiftningen ska särskilt fastställa relevanta parametrar och, beroende på vad som är lämpligt, genomföra den finanspolitiska federalism för provinser och storstäder som definieras i lagdekret 68/2011 (artikel 1–15), senast ändrad genom lag 178/2020 (artikel 1, komm. 783).
M1C1-121	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn ”benägenhet att undgå skatt”	Ej tillämpligt	Procent	0	-15	Q2	2026	”Benägenheten att undgå” i alla skatter exklusive fastighetsskatter (Imposta Municipale Unica) och punktskatter ska vara 15 % lägre än 2024 jämfört med 2019 jämfört med 2019.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Referensberäkningen för 2019 kommer att ingå i regeringens uppdaterade rapport om den svarta ekonomin som ska offentliggöras i november 2021 i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 i lagstiftningsdekret nr 160/2015. Minskningen på 15 % ska iakttas med hänvisning till en uppskattning för beskattningsåret 2024 som ingår i en särskild rapport som ska utarbetas av finansministeriet senast i juni 2026 på grundval av samma metod som använts för den rapport som krävs enligt artikel 2 i lagstiftningsdekret nr 160/2015.
MIC1-122	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversyn	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2025, med hänvisning till	Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsöversynen 2025, där det	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2026	Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	en		det besparingsmål som fastställdes 2022, 2023 och 2024 för 2025.	intygas att processen har slutförts och att målet har uppnåtts.						från 2016 och lag 163/2016 ska – attestera slutförandet av utgiftsöversynsprocessen för 2025 när det gäller bestämmelserna om utgiftsöversynen. – intyga att det mål som fastställdes 2022, 2023 och 2024 har uppnåtts.

A.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd

Syftet med denna investering är att överföra datamängderna och tillämpningarna för en betydande del av den lokala offentliga förvaltningen till en säker molninfrastruktur, vilket ger varje förvaltning frihet att välja inom en uppsättning certifierade offentliga molnmiljöer.

Åtgärden omfattar också ett stödpaket för "migration som en tjänst" för förvaltningar, vilket ska omfatta följande: i) den inledande bedömningen, ii) det förfarandemässiga/administrativa stöd som krävs för att inleda insatsen, iii) förhandlingar om nödvändigt externt stöd och iv) den övergripande projektledningen under genomförandet. En grupp som övervakas av ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD) förväntas identifiera och certifiera en bred förteckning över kvalificerade leverantörer och förhandla fram en uppsättning standardstödpaket som är anpassade till storleken på administrationen och de tjänster som berörs av migrationen.

Investeringar 1.4 – Digitala tjänster och medborgarnas erfarenheter

Syftet med denna investering är att utveckla ett integrerat och harmoniserat utbud av moderna medborgarorienterade digitala tjänster, se till att de får bred spridning i både centrala och lokala förvaltningar och öka användarnas erfarenheter.

Åtgärden ska

- (i) förbättra erfarenheterna av digitala offentliga tjänster genom att definiera återanvändbara modeller för tillhandahållande av tjänster som säkerställer fullständiga tillgänglighetskrav (Investering 1.4.1 – Medborgarupplevelse – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster).
- (ii) förbättra tillgången till digitala offentliga tjänster (Investering 1.4.2 – Medborgarnas delaktighet: Förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster).
- (iii) främja antagandet av den digitala applikationen för betalningar mellan medborgare och offentliga förvaltningar (PagoPA) och antagandet av "IO" -appen som den viktigaste digitala kontaktpunkten mellan medborgare och förvaltningar för ett brett spektrum av tjänster (inklusive anmälningar) i linje med logiken "one stop shop" (Investering 1.4.3 – Antagande av Pagopas plattformstjänster och IX-appen),
- (iv) främja antagandet av nationella plattformar för digital identitet (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID och Carta d'Identità Elettronica, CIE) och av det nationella registret (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (Investment 1.4.4 – Anoption skalning av de nationella digitala identitetsplattformarna (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)),
- (v) utveckla en gemensam plattform för anmälningar (Investment 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden).
- (vi) främja antagandet av modeller för rörlighet som en tjänst (MaaS) i storstäder för att digitalisera lokala transporter och ge användarna en integrerad rörlighetserfarenhet från reseplanering till betalningar för flera transportsätt (Investering 1.4.6 – Rörlighet som en tjänst för Italien, där denna sista åtgärd finansieras på grundval av icke-återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd).

Investering 1.6 – Digital omvandling av stora centrala förvaltningar

Syftet med denna investering är att omstrukturera och digitalisera en uppsättning prioriterade processer, verksamheter och tjänster inom de viktigaste centrala förvaltningarna för att öka dessa förvaltningars effektivitet och förenkla förfarandena. De berörda centrala förvaltningarna omfattar

följande: i) Nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL), ii) rättssystemet, iii) försvarsministeriet, iv) inrikesministeriet, v) finanspolisen.

När det gäller inrikesministeriet avser projektet i) digitalisering av tjänster för medborgarna och omstrukturering av de underliggande interna processerna, ii) Utveckling av interna tillämpningar och förvaltningssystem för att utveckla ett internt centraliserat kontrollsystem för fysisk och digital identitet och tillhörande attribut, vilket gör det möjligt för offentliga tjänstemän (t.ex. polisen) att utföra fjärranalys i realtid av de personliga handlingar och licenser (t.ex. hälsokort, körkort osv.) som ägs av medborgarna och är knutna till CIE. iii) kompetenshöjning av personalen för att stärka den digitala kapaciteten (1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet).

När det gäller domstolsväsendet förutser projektet i) digitaliseringen av de senaste tio årens arkiv (10,000,000 domstolshandlingar) i samband med tvistemål vid lägre domstolar (Tribunali ordinari), appellationsdomstolarna och högsta domstolens domstolsärenden, ii) Upprättandet av ett datasjön (programvaruskikt) som fungerar som en enda åtkomstpunkt till hela den uppsättning rådata som rättssystemet producerar. Den information som lagras i datasjön ska utnyttjas genom användning av lösningar för artificiell intelligens för att i) anonymisera civilrättsliga och straffrättsliga domar, automatiserad identifiering av förhållandet mellan brottsoffer och gärningsmän i rättsliga bestämmelser. iii) hantera, analysera och organisera tidigare rättspraxis för att underlätta civildomares och allmänna åklagares samråd. IV) utföra avancerad statistisk analys av rättsväsendets effektivitet och ändamålsenlighet, V) förvalta och övervaka handläggningstider för den verksamhet som bedrivs av domarämbeten (Investments 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet och 1.6.5 – Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen, som finansieras genom icke återbetalningspliktigt finansiellt stöd).

När det gäller INPS och INAIL omfattar projektet en omfattande översyn av deras interna system och förfaranden samt utvecklingen av deras digitala kontakter med boende, företag och andra offentliga förvaltningar, i syfte att ge användarna en sömlös digital upplevelse (1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)).

När det gäller försvarsministeriet omfattar projektet i) en säkerhetsförbättring av tre grundläggande informationspaket (personal, administrativ dokumentation, intern och extern kommunikation) och ii) migreringen av alla system och tillämpningar till ett paradigm med öppen källkod, i enlighet med de säkerhetsstrategier som fastställs i referensregelverket (Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet).

När det gäller finanspolisen syftar projektet särskilt till att i) omorganisera databaserna, ii) införande av datakunskap i de operativa processerna och beslutsprocesserna (Investering 1.6.6 – Digitalisering av finanspolisen, som finansieras på grundval av icke återbetalningspliktigt finansiellt stöd).

A.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-123	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	35	Q4	2022	Ytterligare 35 tjänster har införts på de interna partnerskapens institutionella webbplats (www.inps.it). Tjänsterna ska vara tillgängliga på den institutionella webbplatsen genom lämpliga profileringslogiker (systemet kommer att föreslå tjänster av potentiellt intresse på grundval av ålder, arbetsegenskaper, upplevda förmåner och användarhistorik). De 35 tjänsterna är kopplade till följande institutionella INPS-områden: •Pensionsförmåner. • Social ShockAbsorbers •Arbetslöshetsförmåner •Förmåner till personer med

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										funktionsnedsättning • Inlösen • Företagens insamling av bidrag • Jordbruksarbetartjänster • Tjänster för bedrägeribekämpning, korruption och öppenhet Inom de förtecknade institutionella områdena kommer de tjänster som ska genomföras att gälla digitalt inlämnande av ansökningar om tjänster, kontroll av förmånskraven, statusövervakning av praxis från användarnas sida, proaktiva förslag till tjänster baserade på användarnas behov, automatisk förnyelse av förmåner utan behov av nya tillämpningar. Slutligen ska det finnas övervakande instrumentpaneler som både gör det möjligt för

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										INPS att övervaka de fördelar som tillhandahålls och det datadrivna stödet till beslutsfattarnas beslut.
M1C1-124	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 250	Q4	2022	Minst 4 250 INPS-anställda bedömdes med avseende på sin information och med certifierad förbättrad kompetens inom följande områden av den europeiska ramen för e-kompetens: i) Planera ii) Bygga iii) Köra iv) Tillåta v) Hantera. De områden där kompetenserna kan förbättras kommer att fastställas utifrån målgruppen av lärande.
M1C1-125	Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga upphandlingar för molntjänster för lokal offentlig förvaltning	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för molntjänster för lokal offentlig förvaltning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga upphandlingar för varje typ av offentlig förvaltning (kommuner, skolor, lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										för insamling och bedömning av migrationsplaner. Utfärdandet av tre riktade ansökningsomgångar ska göra det möjligt för ministeriet för teknisk innovation och digital övergång att bedöma de mycket specifika behoven hos varje typ av offentlig förvaltning som berörs. Tilldelade anbud (dvs. offentliggörande av förteckningen över offentliga förvaltningar som godkänts för finansiering) gällde tre offentliga ansökningsomgångar för kommuner, skolor respektive lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter för insamling och bedömning av migrationsplaner, i

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C1-126	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO”-appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av Pagopas plattformstjänster T1	Ej tillämpligt	Nummer	9 000	11 450	Q4	2023	Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i plattformen för – offentliga förvaltningar redan i referensscenariot (9 000 enheter) – nya offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen (2 450 nya enheter) I båda fallen måste de offentliga förvaltningarna se till att antalet integrerade

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										tjänster ökar med minst + 20 %, beroende på deras utgångsläge. Antalet tjänster som kommer att integreras beror på typen av förvaltning (slutmålet är att i genomsnitt ha 50 tjänster för kommuner, 20 tjänster för regioner, 20 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 15 tjänster för skolor och universitet).
M1C1-127	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO” -appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av ”IO” -app T1	Ej tillämpligt	Nummer	2 700	7 000	Q4	2023	Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i ”IO” -appen för: – offentliga förvaltningar redan i referensscenariot (2 700 enheter) – nya offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen (4 300 nya enheter).

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										I båda fallen måste de offentliga förvaltningarna se till att antalet integrerade tjänster ökar med minst + 20 %, beroende på deras utgångsläge. Antalet tjänster som kommer att integreras beror på typen av förvaltning (slutmålet är att i genomsnitt ha 50 tjänster för kommuner, 20 tjänster för regioner, 20 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 15 tjänster för skolor och universitet).
M1C1-128	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO” -appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	800	Q4	2023	Minst 800 centrala offentliga förvaltningar och kommuner ska, när det gäller plattformen för digital anmälan (DNP), tillhandahålla digitala rättsligt bindande meddelanden till medborgare, juridiska personer,

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										föreningar och andra offentliga eller privata enheter.
M1C1-129	Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet	Mål	Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	7	Q4	2023	Interna förfaranden och processer som helt omkonstruerats (totalt 7 processer fram till den 31 december 2023) och som kan fullföljas helt online (t.ex. kontorsautomation, mobilitetstjänster och e-lärande).
M1C1-130	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Digitaliserade domstolsärenden T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	3 500 000	Q4	2023	Digitalisering av 3.5 miljoner rättsliga ärenden under de senaste tio åren av civilrättsliga rättegångar vid lägre domstolar (Tribunali) och appellationsdomstolar, och under de senaste tio åren av handlingar som rör legitimitetsprocesser utfärdade av Högsta domstolen ("Corte di Cassazione").
M1C1-131	Investeringar 1.6.2	Delmål	Rättsdata –	Rapport om	Ej	Ej	Ej	Q4	2023	Inledande av

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	– Digitalisering av justitieministeriet		kunskapssystem för sjöar T1	inledande av genomförandet av kontraktet	tillämpligt	tillämpligt	tillämpligt			genomförandet av kontraktet för genomförande av sex nya kunskapssystem för dataljön: 1) System för anonymisering av civilrättsliga och straffrättsliga domar 2) Integrerat förvaltningssystem 3) Förvaltnings- och analysystem för civila rättegångar 4) Förvaltnings- och analysystem för brottmålsrättegångar 5) System för avancerad statistik över rättegångar i tvistemål och brottmål 6) Automatiskt system för identifiering av förhållandet mellan brottsoffer och skyldiga. Genomförandet av varje offentligt kontrakt inleds

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										genom ett särskilt administrativt beslut av det ansvariga för förfarandet, kallat ”inledande genomförande”.
M1C1-132	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T2	Ej tillämpligt	Nummer	35	70	Q4	2023	Ytterligare 35 tjänster har byggts ut på Inps institutionella webbplats (www.inps.it). Tjänsterna ska vara tillgängliga på den institutionella webbplatsen genom lämpliga profileringslogiker (systemet kommer att föreslå tjänster av potentiellt intresse på grundval av ålder, arbetsegenskaper, upplevda förmåner och användarhistorik). De 35 tjänsterna är kopplade till följande institutionella INPS-områden: •Pensionsförmåner.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångs- värde	Målvärde	Kvartal	År	
										• Social ShockAbsorbers • Arbetslöshetsförmåner • Förmåner till personer med funktionsnedsättning • Inlösen • Företagens insamling av bidrag • Jordbruksarbetartjänster • Tjänster för bedrägeribekämpning, korruption och öppenhet På de angivna institutionella områdena kommer de tjänster som kommer att införas att gälla digital inlämning av begäran om tjänster, kontroll av förmånskraven, statusövervakning av praxis från användarnas sida, proaktiva förslag till tjänster baserade på

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångs- värde	Målvärde	Kvartal	År	
										användarnas behov, automatisk förnyelse av förmåner utan behov av nya tillämpningar. Slutligen kommer det att finnas resultattavlor för övervakning som både gör det möjligt för INPS att övervaka de fördelar som tillhandahålls och det datadrivna stödet till beslutsfattarnas beslut.
M1C1-133	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationstek- nik (IKT) T2	Ej tillämpligt	Nummer	4 250	8 500	Q4	2023	Ytterligare 4 250 INPS- anställda som bedömts ha certifierad förbättrad kompetens inom följande områden av den europeiska ramen för e- kompetens: i) Planera ii) Bygga iii) Köra iv) Tillåta v) Hantera. De områden där kompetenserna kan förbättras kommer att fastställas utifrån målgruppen av lärande.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C1-134	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T1	Ej tillämpligt	Nummer	29	53	Q4	2023	Målet är att uppnå 53 (52 %) omstrukturerade institutionella processer och tjänster för att göra dem fullständigt digitaliserade. De berörda områdena inom INAIL är följande: Försäkrings-, social- och hälsovårdstjänster, förebyggande arbete och säkerhetsarbete, Certifiering och verifiering. I synnerhet anges det förväntade målet för varje område ovan: • Försäkring: 8 (25 %), • Sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster: 18 (50 %), • Förebyggande arbete och säkerhetsarbete: 9 (80 %), • Certifieringar och

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										kontroller: 18 (80 %).
M1C1-135	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – Digitalisering av förfaranden T1	Ej tillämpligt	Nummer	4	15	Q4	2023	Digitalisering, översyn och automatisering av 15 förfaranden för hantering av försvarspersonal (t.ex. rekrytering, anställning och pensionering, anställdas hälsa) med utgångspunkt i fyra redan digitaliserade förfaranden.
M1C1-136	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – Digitalisering av certifikat T1	Ej tillämpligt	Antal digitaliserade certifikat	190 000	450 000	Q4	2023	Antal digitaliserade identitetsintyg (450 000) som utfärdats av försvarsministeriet och som trafikerar infrastrukturen

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										kompletterat med en katastrofåterställningsplats med början från en baslinje på 190 000 redan digitaliserade certifikat.
M1C1-137	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Delmål	Försvarsministeriet – idrifttagande av institutionella webbportaler och intranätportaler	Institutionella webbportaler och webbportaler på intranätet är fullt fungerande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Utveckling och genomförande av i) institutionella webbportaler och ii) intranätportaler för särskilda interna kommunikationsbehov.
M1C1-138	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdragskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	10	Q4	2023	Inledande migration och operativ tillgång till icke-uppdragskritiska tillämpningar för ny infrastruktur med öppen källkod. Detta omfattar implementering av maskinvarumiljö, installation av komponenter med öppen medelprogramvara och omstrukturerings av tillämpningar.
M1C1-139	Investering 1.2 – möjliggörande av	Mål	Molnkapacitet för lokal offentlig	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 083	Q3	2024	Migreringen av 4 083 lokala offentliga

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	molntjänster för lokal förberedande åtgärd		förvaltning T1							förvaltningar till certifierade molnmiljöer ska anses ha uppnåtts när testerna av alla system, dataset och applikationsmigration som ingår i varje migreringsplan är framgångsrika.
M1C1-140	Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster	Mål	Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T1	Ej tillämpligt	Procent	0,1	40	Q4	2024	Efterlevnaden av den gemensamma utformningen/modellen för webbplatsens/tjänsternas komponenter ska bestå av följande: (1) utvärdering av inlämnade projekt 2) Bedömning av projektets slutförande med hjälp av nyckeltal för användbarhet (poäng för digital användbarhet), genom en särskild plattform som redan finns tillgänglig. Förvaltningar

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										(kommuner, utbildningsinstitutioner i 1:a och 2:a årsåldern och särskilda piloterade enheter inom hälso- och sjukvård och kulturarv) som följer en gemensam modell och ett gemensamt designsystem, förenklar samspelet mellan användarna och underlättar underhållet under de kommande åren.
M1C1-141	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Digitalisering av försvarsministeriets förfaranden T2	Ej tillämpligt	Nummer	15	20	Q4	2024	Digitalisering, översyn och automatisering av 20 förfaranden för hantering av försvarspersonal (t.ex. rekrytering, anställning och pensionering, anställdas hälsa), med början från ett basvärde på femton redan digitaliserade förfaranden med mål 1.
M1C1-142	Investering 1.6.4 – Digitalisering av	Mål	Digitalisering av försvarsministeriets	Ej tillämpligt	Antal digitaliser	450 000	750 000	Q4	2024	Antal digitaliserade identitetsintyg (750 000)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	försvarsministeriet		intyg T2		ade certifikat					som utfärdats av försvarsministeriet och som trafikerar infrastrukturen kompletterat med en katastrofåterställningsplats, med början från en baslinje på 450 000 redan digitaliserade certifikat med mål 1.
M1C1-143	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdragskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T2	Ej tillämpligt	Nummer	10	15	Q4	2024	Slutlig migrering av fyra uppdragskritiska och elva icke-uppdragskritiska tillämpningar till ny infrastruktur med öppen källkod, som omfattar genomförande av maskinvarumiljöer, installation av komponenter med öppen programvara med medelhög kvalitet, ombyggnad av tillämpningar, med början från en baslinje på tio som redan migrerats med mål 1.
M1C1-144	Investering 1.4.2 –	Mål	Förbättrad	Ej tillämpligt	Nummer	0	55	Q2	2025	Senast under första

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Medborgarnas inkludering – förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster		tillgänglighet för digitala offentliga tjänster							kvartalet 2–2025 kommer AgID att ge stöd till 55 lokala offentliga förvaltningar för att — Tillhandahållande av 28 tekniska och yrkesmässiga experter — minska antalet fel med 50 % för minst 2 digitala tjänster som tillhandahålls av varje förvaltning. — Sprida och utbilda minst 3 verktyg som syftar till att omforma och utveckla de mest använda digitala tjänsterna som ägs av varje förvaltning. Se till att minst 50 % av alla IKT-tillgängliga lösningar, inklusive hårdvara, programvara och hjälpmedel, är tillgängliga för alla arbetstagare med

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångs- värde	Målvärde	Kvartal	År	
										funktionsnedsättning. I den finansiella budgeten ingår en garantikupong på 490 EUR/år i genomsnitt, för 2 år, plus personalkostnader för 4 år.
M1C1-145	Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Mål	Nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Ej tillämpligt	Antal medborgare med e-legitimation	17 500 000	42 300 000	Q4	2025	Antal italienska medborgare med giltiga digitala identiteter på den nationella plattformen för digital identitet.
M1C1-146	Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Mål	Nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Ej tillämpligt	Procent	6 283	16 500	Q1	2026	Antal offentliga förvaltningar (av totalt 16 500) som använder elektronisk identifiering (eID) (SPID eller CIE).
M1C1-147	Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd	Mål	Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T2	Ej tillämpligt	Nummer	4 083	12 464	Q2	2026	Migreringen av 12 464 lokala offentliga förvaltningar till certifierade molnmiljöer ska anses ha uppnåtts

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										när testerna av alla system, dataset och applikationsmigration som ingår i varje migreringsplan är framgångsrika.
M1C1-148	Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster	Mål	Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T2	Ej tillämpligt	Procent	40	80	Q2	2026	Efterlevnaden av den gemensamma utformningen/modellen för webbplatsens/tjänsternas komponenter ska bestå av följande: (1) utvärdering av inlämnade projekt 2) Bedömning av projektets slutförande med hjälp av nyckeltal för användbarhet (poäng för digital användbarhet), genom en särskild plattform som redan finns tillgänglig.
M1C1-149	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster	Mål	Ökning av antagandet av Pagopas plattformstjänster	Ej tillämpligt	Nummer	11 450	14 100	Q2	2026	Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i plattformen för

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	och "IO" -appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden		T2							– offentliga förvaltningar som redan anslutit sig till plattformen (11 450 enheter). – nya offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen (2 650 nya enheter). Antalet tjänster som kommer att integreras beror på typen av förvaltning (slutmålet är att i genomsnitt ha 50 tjänster för kommuner, 20 tjänster för regioner, 20 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 15 tjänster för skolor och universitet).
M1C1-150	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa- plattformstjänster och "IO" -appen. 1.4.5 –	Mål	Ökning av antagandet av "IO" -app T2	Ej tillämpligt	Nummer	7 000	14 100	Q2	2026	Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i "IO" -appen för: offentliga förvaltningar som redan använder

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	digitalisering av offentliga meddelanden									internationella organisationer (7 000 enheter), – nya offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen (omkring 7 100 nya enheter). Antalet tjänster som kommer att integreras beror på typen av förvaltning (slutmålet är att i genomsnitt ha 50 tjänster för kommuner, 20 tjänster för regioner, 20 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 15 tjänster för skolor och universitet).
M1C1-151	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO”-appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga	Mål	Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T2	Ej tillämpligt	Nummer	800	6 400	Q2	2026	Minst 6 400 centrala offentliga förvaltningar och kommuner ska, när det gäller plattformen för digital anmälan (DNP), tillhandahålla digitala rättsligt bindande meddelanden

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	meddelanden									till medborgare, juridiska personer, föreningar och andra offentliga eller privata enheter.
M1C1-152	Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet	Mål	Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T2	Ej tillämpligt	Nummer	7	45	Q2	2026	Interna förfaranden och processer som helt omkonstruerats (totalt 45 processer senast den 31 augusti 2026) och som kan fullföljas helt online (t.ex. kontorsautomation, mobilitetstjänster och e-lärande).
M1C1-153	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Digitaliserade domstolsärenden T2	Ej tillämpligt	Nummer	0	10 000 000	Q2	2026	Digitalisering av tio miljoner domstolsärenden under de senaste tio åren av civilrättsliga rättegångar vid lägre domstolar (Tribunali) och appellationsdomstolar, och av de senaste tio årens handlingar som rör legitimitetsprocesser utfärdade av Högsta domstolen ("Corte di

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Cassazione”).
M1C1-154	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T2	Ej tillämpligt	Nummer	0	6	Q2	2026	Genomförande av sex nya kunskapssystem för datasjön. 1) System för anonymisering av civilrättsliga och straffrättsliga domar 2) Integrerat förvaltningssystem 3) Förvaltnings- och analysystem för civila rättegångar 4) Förvaltnings- och analysystem för brottmålsrättegångar 5) System för avancerad statistik över rättegångar i tvistemål och brottmål 6) Automatiskt system för identifiering av förhållandet mellan brottsoffer och skyldiga. De sex posterna är separata system som

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										använder liknande teknik. Ramen för systemen är densamma: koppla samman data och dokument från interna och externa källor, systemen har olika mönster beroende på användare (t.ex. tviste- och brottmålsdomare) och mål (t.ex. statistik och domar).
M1C1-155	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T2	Ej tillämpligt	Nummer	53	82	Q2	2026	Målet är att uppnå 82 (80 %) omstrukturerade institutionella processer och tjänster för att göra dem fullständigt digitaliserade. De berörda områdena inom INAIL är följande: Försäkrings-, social- och hälsovårdstjänster, förebyggande arbete och säkerhetsarbete, Certifiering och verifiering. I synnerhet anges det förväntade målet för varje område ovan:

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet åtgärd	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										• Försäkring: 26 (80 %), • Sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster: 29 (80 %), • Förebyggande arbete och säkerhetsarbete: 9 (80 %), • Certifieringar och kontroller: 18 (80 %).

B. OMRÅDE 1 DEL 2:

Axel 1 – Digitalisering, innovation och konkurrenskraft i produktionssystemet

Axel 1 i Område 1 del 2 i den italienska planen för återhämtning och resiliens gäller investeringar och reformer som främst syftar till att i) stödja den digitala omställningen och innovation i produktionssystemet genom incitament till investeringar i teknik, forskning, utveckling och innovation, ii) bygga ut ultrasnabba bredbandsnät och 5G-nät för att minska den digitala klyftan samt satellitkonstellationer och satellittjänster. iii) främja utvecklingen av strategiska värdekedjor och stödja företagens konkurrenskraft, med fokus på små och medelstora företag.

Åtgärderna inom denna del syftar till att åtgärda de brister som uppstår i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2020 när det gäller den digitala omvandlingen av företag och bristerna i konnektiviteten, i syfte att stärka landets sociala och ekonomiska motståndskraft.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stärka distansutbildning och distanskunskap, inklusive digitala färdigheter” (den landsspecifika rekommendationen 2, 2020), ”främja privata investeringar för att främja ekonomisk återhämtning” (landsspecifika rekommendationer 3, 2020), ”fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen”, särskilt på [...] förbättrad digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster (landsspecifik rekommendation 3, 2020), ”stärka den digitala kompetensen” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation och på infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3, 2019) och i viss utsträckning ”stödja finansiering utanför bankerna för små och medelstora företag (landsspecifik rekommendation 5, 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

Axel 2 – Förbättra företagsklimatet och konkurrensen

Huvudsyftet med axel 2 i Område 1, del 2, är att förbättra företagsklimatet för att underlätta entreprenörskap och ramvillkoren för konkurrens för att främja en effektivare resursfördelning och produktivitetsvinster. Det viktigaste verktyget för att uppnå dessa mål är den årliga konkurrenslagen, som ska antas varje år.

Investeringarna och reformerna inom denna komponent ska bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 om behovet av att ”ta itu med konkurrensbegränsningar [...], även genom en ny årlig konkurrenslag” (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019).

B.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Axel 1 – Digitalisering, innovation och konkurrenskraft i produktionssystemet

Investering 1: Övergång 4.0

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omvandlingen av företag genom att uppmuntra privata investeringar i tillgångar och verksamheter som stöder digitalisering. Den åtgärd som finansieras inom ramen för den italienska planen för återhämtning och resiliens ingår i en bredare övergångsplan för 4.0, som omfattar andra stödåtgärder som finansieras på nationell nivå för att främja den digitala omvandlingen av företag.

Åtgärden består av en skattelättnad och täcker utgifter som ska tas upp i de skattedeklarationerna som lämnas in under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 (30 november 2024 för företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret). Åtgärden omfattar också definitionen av skattekreditkoder, som ska identifieras genom en resolution från intäktsbyrån för att göra det möjligt för stödmottagarna att använda skattekrediterna enligt betalningsmodellen F24.

De understödda skattelättnaderna ska omfatta följande tillgångar och verksamheter:

1. kapitalvaror bestående av i) 4.0 (det vill säga tekniskt avancerade) materiella kapitalvaror, såsom produktionsmaskiner vars verksamhet styrs av datasystem eller sensorer/enheter, maskiner och system som används för produkt- eller processtyrning samt interaktiva system. alla ska kännetecknas av digitala funktioner, såsom automatisk integration och gränssnitt mellan människa och maskin. ii) 4.0 immateriella kapitalvaror såsom 3D-modellering, kommunikationssystem inom fabriken samt programvara, system, plattformar och tillämpningar för artificiell intelligens och maskininläring. iii) immateriella standardanläggningstillgångar, såsom programvara för företagsledning. Detta omfattar skattelättnader som redovisas i skattedeklarationerna mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023 (den 30 november 2024 för företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret).
2. forskning, utveckling och innovation, bestående av forskning och utveckling, teknisk innovation, grön och digital innovation samt designverksamhet. Detta omfattar skattelättnader som redovisas i skattedeklarationerna mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2023 (den 30 november 2024 för företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret).
3. utbildningsverksamhet som utförs för att förvärva eller konsolidera kunskap om relevant teknik, såsom stordata och dataanalys, gränssnitt mellan människa och maskin, sakernas internet, digital integration av affärsprocesser och cybersäkerhet. Detta omfattar skattelättnader som redovisas i skattedeklarationerna mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2023 (den 30 november 2024 för företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret).

Åtgärden omfattar inrättandet av en vetenskaplig kommitté med experter från ministeriet för ekonomi och finans, ministeriet för ekonomisk utveckling och Italiens centralbank för att bedöma de ekonomiska effekterna av stödordningen.

Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt

Huvudsyftet med reformen är att anpassa systemet för industriell äganderätt till moderna utmaningar och se till att innovationspotentialen effektivt bidrar till landets återhämtning och motståndskraft. Det syftar särskilt till att uppnå följande mål: förbättra systemet för skydd av industriell äganderätt, uppmuntra användning och spridning av industriell äganderätt, särskilt av små och medelstora företag. underlätta tillgången till och delningen av immateriella tillgångar samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar garanteras, garantera en striktare respekt för industriell äganderätt, och stärka Italiens roll i europeiska och internationella forum för industriell äganderätt.

Åtgärden avser reformen av den italienska lagen om industriell äganderätt, som omfattar åtminstone följande områden: i) se över regelverket för att stärka skyddet av industriell äganderätt och förenkla förfarandena, ii) stärka stödet till företag och forskningsinstitutioner, iii) förbättra kompetens- och kompetensutvecklingen, iv) underlätta kunskapsöverföring och v) stärka främjandet av innovativa tjänster.

Investering 6: Investeringar i systemet för industriell äganderätt

Syftet med investeringen är att stödja systemet för industriell äganderätt och komplettera dess reform, såsom planeras inom ramen för reform 1 av denna del. Åtgärden omfattar ekonomiskt stöd till företags och forskningsorgans projekt som rör industrifastigheter, t.ex. patentrelaterade åtgärder (Brevetti +), program för konceptprovning och förstärkning av tekniköverföringsorgan.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska de kriterier för stödberättigande som ingår i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar inte omfatta forskning och utveckling som avser följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning¹. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ². iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Axel 2 – Förbättra företagsklimatet och konkurrensen

Reform 2: De årliga konkurrenslagarna 2021, 2022, 2023 och 2024

Konkurrenslagen ska antas varje år, vilket ska öka de konkurrensutsatta förfarandena för tilldelning av offentliga tjänstekontrakt för lokala offentliga tjänster (särskilt i fråga om avfall och kollektivtrafik), undvika omotiverad förlängning av koncessioner i hamnar, motorvägar, elladdningsstationer och vattenkraft till etablerade operatörer inom många sektorer, sörja för en korrekt reglering av offentliga tjänstekontrakt, se över reglerna om aggregering och tillämpa den allmänna proportionalitetsprincipen när det gäller varaktighet och korrekt ersättning för avtal om allmän trafik. Konkurrenslagen kommer också att öka regionernas incitament att upphandla sina avtal om allmän trafik för regionala järnvägstjänster. En tydlig åtskillnad mellan reglerings-/kontrollfunktionerna och förvaltningen av kontrakten ska också införas.

När det gäller sektorsspecifika åtgärder ska de årliga konkurrenslagarna omfatta åtgärder inom sektorena energi (el, gas och vatten), avfallshantering och transport (hamnar, järnvägar och

¹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Inga betydande skada” (2021/C58/01).

² Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

motorvägar), som ska komplettera investeringarna och reformerna inom ramen för uppdragen 2 och 3. Kompletterande åtgärder för att säkerställa att konkurrensen sprids på detaljistmarknaderna för el ska träda i kraft senast den 31 december 2022. Årlig konkurrenslag 2022 ska särskilt anta elnätsutvecklingsplanen och främja utbyggnaden av 2:a generationens smarta elmätare, som ska uppgå till 33 miljoner enheter i hela Italien den 31 december 2025.

Dessutom ska lagarna förbättra företagsklimatet åtminstone genom att i) anpassning av reglerna för koncentrationskontroll till EU-lagstiftningen, ii) konsolidering, digitalisering och professionalisering av marknadskontrollmyndigheterna och iii) kortare ackrediteringstid för tillhandahållande av information om anställda, från sju till fyra dagar för att minska antalet dagar för att starta ett företag.

B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C2-1	Investering 1: Övergång 4.0	Delmål	Ikraftträdande av rättsakter för att göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare och inrättande av en vetenskaplig kommitté	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande t av den budgetlag som möjliggör skattelättnade n och bestämmelse i tillhörande genomförandeakter som anger deras ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Rättsakterna ska göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare. Det rör sig om skatteavdrag för i) 4.0 (dvs. tekniskt avancerade) materiella anläggningstillgångar, ii) 4.0 immateriella anläggningstillgångar, iii) immateriella anläggningstillgångar, iv) forskning, utveckling och innovation och v) utbildningsverksamhet. Skatte kreditkoderna ska definieras genom en resolution från byrån för skatteintäkter för att göra det möjligt för stödmottagarna att använda skatte krediterna enligt betalningsmodellen F24. En vetenskaplig kommitté bestående av experter från ministeriet för ekonomi och finans,

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										ministeriet för ekonomisk utveckling och Italiens centralbank ska inrättas genom antagande av ett ministerdekret för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av skattekrediter under övergång 4.0.
M1C2-2	Investering 1: Övergång 4.0	Mål	Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lades fram 2021–2022	Ej tillämpligt	Nummer	0	69 900	Q2	2024	Minst 69 900 Övergångsskatte­krediter 4.0 har beviljats företag för 4.0 materiella anläggningstillgångar, 4.0 immateriella anläggningstillgångar, standardimmateriella anläggningstillgångar, forskning, utveckling och innovation eller utbildningsverksamhet, baserat på skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022. Det förväntas särskilt att minst 17 700

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										skattelättnader för 4.0 materiella anläggningstillgångar har beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022. – minst 27 300 skattelättnader för 4.0 immateriella anläggningstillgångar har beviljats företag, baserat på självdeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022. – minst 13 600 skattelättnader för standardimmateriella anläggningstillgångar har beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022.

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										– minst 10 300 skattelättnader för forskning, utveckling och innovation har beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari och den 31 december 2022. – minst 1 000 företag har beviljats skattelättnader för utbildningsverksamheter, baserat på självdeklarationer som lämnats mellan den 1 januari och den 31 december 2022. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska utgången av den period som är relevant för framläggandet av skattedeklarationer för alla ovannämnda skattelättnader förlängas från och med den 31

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										december 2022 till och med den 30 november 2023.
M1C2-3	Investering 1: Övergång 4.0	Mål	Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som beviljats företag på grundval av skattedeklarationerna som lades fram 2021-2023	Ej tillämpligt	Nummer	69 900	111 700	Q2	2025	Minst 111 700 Övergångsskattekrediter 4.0 har beviljats företag för 4.0 materiella anläggningstillgångar, 4.0 immateriella anläggningstillgångar, standardimmateriella anläggningstillgångar, forskning, utveckling och innovation eller utbildningsverksamhet, baserat på skattedekclarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023. Det förväntas särskilt att minst 26 900 skattelättnader för 4.0 materiella anläggningstillgångar har beviljats företag på grundval av

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023. minst 41 500 skattelättnader för 4.0 immateriella anläggningstillgångar har beviljats företag, baserat på skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023. minst 20 700 skattelättnader för standardimmateriella anläggningstillgångar har beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023. minst 20 600 skattelättnader för forskning, utveckling och innovation har beviljats företag på grundval av

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenheter	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										skattedeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2023. – minst 2 000 skattelättnader för utbildningsverksamheter har beviljats företag, baserat på självdeklarationer som lämnats mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2023. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska utgången av den period som är relevant för framläggandet av skattedeklarationer för alla ovannämnda skattelättnader förlängas från och med den 31 december 2023 till och med den 30 november 2024. Referensscenariot avser antalet skattelättnader

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										under omställning 4.0 som har beviljats företag, baserat på skattedeklarationer som lämnades in mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022 för 4.0 materiella anläggningstillgångar, 4.0 immateriella anläggningstillgångar och standardimmateriella varor och baserat på skattedeklarationer som lämnades in mellan den 1 januari och den 31 december 2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt utbildningsverksamhet. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska även skattedeklarationer som lämnas fram till och med

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										den 30 november 2023 ingå i referensscenariot för alla ovan nämnda skatteavdrag.
M1C2-4	Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt	Delmål	Ikraftträdande av ett lagdekret som syftar till att reformera den italienska lagen om industriell äganderätt och de relevanta genomförandeakterna	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om industriell äganderätt och bestämmelsen i tillhörande genomförandeakter om deras ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2023	Det nya lagdekretet ändrar den italienska lagen om industriell äganderätt (lagstiftningsdekret nr 30 av den 10 februari 2005) och omfattar minst följande områden: i) Översyn av regelverket för att stärka skyddet av industriell äganderätt och förenkla förfarandena, ii) stärka stödet till företag och forskningsinstitutioner, iii) förbättra kompetens- och kompetensutvecklingen, iv) underlätta kunskapsöverföring, v) stärka främjandet av innovativa tjänster.
M1C2-5	Investering 6:	Mål	Projekt som stöds av	Ej tillämpligt	Nummer	0	254	Q4	2025	Minst 254 ytterligare projekt som stöds av

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
	Investeringar i systemet för industriell äganderätt		finansieringsmöjligheter kopplade till industriella egenskaper							industriella egendomsrelaterade finansieringsmöjligheter för företag och forskningsorgan, såsom patentrelaterade åtgärder (Brevetti +), program för konceptprovning (POC) och tekniköverföringsorgan (TTO), i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C2-6	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2021	Bestämmelse som anger ikraftträdande t av den årliga konkurrenslagen från	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Den årliga konkurrenslagen ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
				2021.						(om nödvändigt) ska antas och träda i kraft senast den 31 december 2022. Il ska avse följande: – Tillämpning av antitrustreglerna – Lokala offentliga tjänster – Energi – Transporter – Avfall – Starta företag – Marknadstillsyn Tillämpning av antitrustreglerna: i. Stryk ytterligare hinder för kontroll av företagskoncentrationer genom att ytterligare anpassa de italienska bestämmelserna om kontroll av företagskoncentrationer till EU-lagstiftningen.

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Lokala offentliga tjänster: ii. Stärka och i större utsträckning tillämpa konkurrensprincipen för lokala avtal om allmän trafik, särskilt när det gäller avfall och lokal kollektivtrafik. iii. Begränsa direkttilldelningen genom att kräva att lokala myndigheter motiverar varje avvikelse från upphandlingen av avtal om allmän trafik (i enlighet med artikel 192 i lagen om offentlig upphandling). iv. Sörja för en korrekt reglering av avtal om allmän trafik genom att genomföra artikel 19 i lag 124/2015 som en enda text om lokala offentliga tjänster, särskilt när det

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										gäller avfallshantering. v. Regler och aggregeringsmekanismer uppmuntrar kommunernas fackföreningar att minska antalet enheter och upphandlande myndigheter genom att koppla dem till optimala territoriella sammanslutningar (ambiti territoriali ottimali) och till områden och lämpliga nivåer för lokal och regional kollektivtrafik (bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale) på minst 350 000 invånare. Den rättsakt om lokala offentliga tjänster som genomför artikel 19 i lag 124/2015 ska åtminstone —definiera offentliga

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										tjänster på grundval av kriterier i EU-lagstiftningen, — innehåller allmänna principer för tillhandahållande, reglering och förvaltning av lokala offentliga tjänster, fastställa en allmän princip om proportionalitet i fråga om löptiden för avtal om allmän trafik, tydlig åtskillnad mellan reglerings- och kontrollfunktionerna och förvaltningen av avtal om allmän trafik. se till att lokala offentliga myndigheter motiverar sin ökning av andelar i de deltagande företagen för interna tilldelningar. — sörja för lämplig

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										ersättning för avtal om allmän trafik på grundval av en kostnadsberäkning som övervakas av oberoende tillsynsmyndigheter (t.ex. ARERA för energi eller ART för transporter), — begränsa den genomsnittliga löptiden för interna avtal och minska och harmonisera standardlängden på anbudskontrakt mellan upphandlande enheter, förutsatt att löptiden säkerställer avtalens ekonomiska och finansiella jämvikt, även på grundval av de kriterier som transportmyndigheten har fastställt. Energi: vi Göra upphandling

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenheter	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										av koncessioner obligatorisk för vattenkraft och fastställa regelverket för vattenkraftskoncessioner. viii. Göra upphandling av koncessioner obligatorisk för gasdistribution. viii. Fastställa tydliga och icke-diskriminerande krav för tilldelning av offentliga platser för elektrisk laddning eller för val av laddningspunkt/stationsoperatörer. IX. Avskaffa reglerade tariffer för elförsörjning för laddning av elfordon. Konkurrensreglerna för vattenkraftskoncessioner ska åtminstone

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										– Kräva att viktiga vattenkraftverk regleras genom allmänna och enhetliga kriterier på central nivå. – Kräva att regionerna fastställer de ekonomiska kriterier som ligger till grund för koncessionskontraktens varaktighet. – Fasa ut möjligheten att förlänga kontrakt (vilket redan fastställts av den italienska författningsdomstolen). – Kräva att regionerna harmoniserar kriterierna för tillträde till upphandlingskriterierna (för att skapa ett förutsägbart företagsklimat).

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Transporter: X. Fastställa tydliga, icke-diskriminerande och öppna kriterier för tilldelning av hamnkoncessioner. XI. Undanröja hinder för hamnkoncessionsinnehavare att slå samman hamnkoncessionerna i flera stora och medelstora hamnar. xii. Undanröja hinder som hindrar koncessionsinnehavare från att själva tillhandahålla vissa av hamntjänsterna och använda sin egen utrustning, utan att det påverkar arbetstagarnas säkerhet, förutsatt att de relevanta villkor som krävs för att skydda arbetstagarnas säkerhet är

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										nödvändiga och står i proportion till målet att garantera säkerheten i hamnområdena. xiii. Förenkla översynen av förfarandena för översyn av hamntillståndsplänerna. XIV. Genomföra artikel 27.2 d i lagdekret 50/2017, som ger regionerna incitament att lämna anbud på sina regionala järnvägskontrakt. Avfall: XV. Förenkla tillståndsförfarandena för avfallshanteringsanläggningar. Starta företag: XVI. Minska

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										ackrediteringstiden för att tillhandahålla information om anställda från sju till fyra dagar för att minska antalet dagar för att starta ett företag. Marknadstillsyn: xvii. Konsolidering av de nationella marknadskontrollmyndigheterna vid högst tio organ i Italiens huvudregioner, som vart och ett omfattar alla produktgrupper och rapporterar till den enda sambandsman som inrättats i enlighet med förordning (EG) 2019/1020 ("varupaketet"). xviii. Kräva att nationella marknadskontrollmyndigheter genomför digitaliserade

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										produktinspektioner och datainsamling, tillämpar artificiell intelligens för att spåra farliga och olagliga produkter och identifierar trender och risker på den inre marknaden. XIX. Kräva att de nationella marknadskontrollmyndigheterna inkluderar utbildning och användning av informations- och kommunikationssystemet för den alleuropeiska marknadsövervakningen. XX. Inrätta nya ackrediterade laboratorier för produktprovning för alla produktgrupper. Laboratorierna ska utföra testning av e-handel, fysisk laboratorieprovning, gemensamma åtgärder

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										(tull/marknadsövervakningsmyndigheter, två eller flera nationella marknadskontrollmyndigheter, nationella myndigheter och EU-marknadsmyndigheter).
M1C2-7	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt)	Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (vid behov) för att i. Fasa ut reglerade priser för mikroföretag och hushåll från och med den 1 januari 2023. ii. Anta kompletterande åtgärder för att främja spridningen av konkurrens på detaljistmarknaderna för el. De kompletterande åtgärderna för att

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										säkerställa att konkurrensen sprids på detaljistmarknaderna för el ska omfatta åtminstone följande: — Auktionera ut kundbasen för att skapa lika villkor för nya aktörer. Fastställa ett tak som en maximal marknadsandel som är tillgänglig för varje leverantör, Göra det möjligt för italienska konsumenter att be sin energileverantör att lämna ut sina faktureringsuppgifter till tredjepartsleverantörer, Öka insynen i elräkningen genom att ge konsumenterna tillgång till delkomponenterna i ”spesi per oneri di sistema”.

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										Avskaffa kravet på att leverantörerna ska ta ut avgifter som inte är relaterade till energisektorn.
M1C2-8	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning, inklusive alla nödvändiga bestämmelser för åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021.
M1C2-9	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2022	Bestämmelse som anger ikraftträdandet av den årliga	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Anta den årliga konkurrenslagen från 2022. Den årliga konkurrenslagstiftningen

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
				konkurrenslagen från 2022.						ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt) ska antas och träda i kraft senast den 31 december 2023. Den ska I. anta elnätets utvecklingsplan, främja införandet av 2:e generationens smarta elmätare.
M1C2-10	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning, inklusive alla nödvändiga bestämmelser för åtgärder som härrör från den	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning (vid behov), inklusive alla nödvändiga bestämmelser för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla ovannämnda åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2022	årliga konkurrenslagen från 2022						2022.
M1C2-11	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2023	Bestämmelse som anger ikraftträdandet av den årliga konkurrenslagen från 2023.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Anta den årliga konkurrenslagen från 2023. Den årliga konkurrenslagstiftningen ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt) ska antas och träda i kraft senast den 31 december 2024. Den ska omfatta åtminstone följande åtgärder inom transport- och motorvägssektorn: — göra upphandling av koncessioner obligatorisk

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										för motorvägar och fastställa regelverket för motorvägskoncessioner, utan att det påverkar möjligheten att internt tillhandahålla tjänster inom de gränser som fastställs i unionsrätten, — kräva att ART (transporttillsynsmyndigheten) beräknar ett pristak baserat på en jämförande analys av historiska kostnader för hela den ekonomiska sektorn, i enlighet med tydliga, enhetliga och transparenta kriterier, — kräva upphandling av paket med motorvägskoncessioner, — kräva en detaljerad beskrivning av föremålet för koncessionsavtalet, förstärka infrastrukturministeriets

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenheter	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										kontroll av genomförandet av vägarbeten, — förhindra automatisk förnyelse av koncessionskontrakt och säkerställa efterlevnad av interna tilldelningar (*) — reglerar villkoren för hävning av avtalet, — minska uppsägningsvillkoren, inom rimlig tid (inom högst fem år) minska andelen bostadskontrakt från 40 % till 20 %, utan att detta påverkar yrkesnivån. (*) i fråga om interna uppdrag ska lagen — kräva en obligatorisk förhandskontroll av lagligheten i det interna anförtröendet och

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										förbjuda inledandet av anbudsförfarandet eller de interna tilldelningarna utan denna kontroll, — anförtra myndigheten för reglering av transporter lämpliga instrument och befogenheter för att utföra dessa kontroller och (rättsligt) stöd från den nationella myndigheten för korruptionsbekämpning (ANAC). installation av ett minsta antal elladdningsstationer som tilldelningskriterier för nya motorvägskoncessioner. När det gäller hävning av avtalet i allmänhetens intresse ska lagen åtminstone föreskriva en lämplig ersättning för att

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
										koncessionshavaren ska kunna få tillbaka investeringar som inte är helt avskrivna. När det gäller uppsägning av kontraktet på grund av allvarlig överträdelse ska lagen sörja för en lämplig balans mellan återställandet av det skadestånd som begärs av koncessionshavaren och en rättvis ersättning för investeringar som ännu inte har återvunnits. Fall av allvarlig överträdelse ska uttryckligen anges i lag.
M1C2-12	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning, inklusive alla nödvändiga bestämmelser för åtgärder som härrör	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning (vid behov), inklusive alla nödvändiga bestämmelser för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla åtgärder som härrör från den årliga

Löpnummer	Åtgärd	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
			och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2023	från den årliga konkurrenslagen från 2023						konkurrenslagen från 2023.
M1C2-13	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2024	Bestämmelse som anger ikraftträdande t av den årliga konkurrenslagen från 2024.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2025	Anta den årliga konkurrenslagen från 2024. Propositionen ska överlämnas till riksdagen senast i juni 2024. Det ska godkännas av avdelningarna före utgången av 2024. Sekundärlagstiftning (vid behov) senast 4Q2025.
M1C2-14	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Mål	Miljontals 2G-smarta mätare har installerats.	Ej tillämpligt	Nummer	20	33	Q4	2025	Minst 33 miljoner 2G-smarta mätare ska användas.

B.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik

Syftet med investeringen är att stödja utvecklingen av den strategiska värdekedjan för mikroelektronik genom att investera i kiselkarbidsubstrat, som är en nödvändig insatsvara för tillverkning av högpresterande anordningar. Investeringen ska genomföras i enlighet med befintliga regler för statligt stöd och förväntas ha positiva effekter på sysselsättningen.

Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrasnabbt bredband och 5G)

Syftet med investeringen är att komplettera det nationella ultrasnabba telenätet och 5G-telekommunikationsnätet i hela landet. Denna investering förväntas bidra avsevärt till målen för den digitala omställningen och minska den digitala klyftan i Italien.

Investeringen omfattar tilldelning av koncessioner och omfattar fem snabbare sammanlänkingsprojekt:

1. "Italia a 1 Giga", som ska tillhandahålla 1 gigabit/s i nedladdning och 200 Mbit/s i uppladdningskonnektivitet i grå och svarta marknadsområden för nästa generations accessnät. Dessa områden ska fastställas efter det att en kartläggning har slutförts.
2. "Italia 5G", som ska tillhandahålla 5G-anslutningar i områden med marknadsmisslyckande, dvs. områden där mobila nät inte har byggts ut. eller endast 3G-nät är tillgängliga och inga 4G- och/eller 5G-mobilnät planeras inom en nära framtid, eller det finns ett påvisat marknadsmisslyckande,
3. "Anslutna skolor", som ska förse skolbyggnader med bredbandsanslutning på 1 gigabit/s.
4. Anslutna hälso- och sjukvårdsinrättningar, som ska tillhandahålla bredbandsanslutning på 1 gigabit/s till offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar.
5. "Uppkopplade mindre öar", som ska tillhandahålla ultrabredbandsuppkoppling till utvalda mindre öar som saknar fiberförbindelser till kontinenten.

Investering 4: Satellitteknik och rymdekonomi

Syftet med investeringen är att utveckla satellitförbindelser med tanke på den digitala och gröna omställningen och att bidra till utvecklingen av rymdsektorn. Syftet med investeringen är också att möjliggöra tjänster såsom säker kommunikation och övervakningsinfrastruktur för olika sektorer av ekonomin, och i detta syfte omfattar den både uppströms- (uppskjutningstjänster, produktion och drift av satelliter och infrastruktur) och efterföljande led (produktion av produkter och tjänster som möjliggörs).

Investeringen omfattar tilldelning av anbud och omfattar fyra projekt:

1. Satcom, som består av i) verksamheter i tidigare led: inbegripet specificering, utformning och utveckling av tre delar, särskilt sakernas internet som bygger på små satelliter, ett Quantum Communication Mission baserat på aktuell prototyputveckling för att möjliggöra utveckling av teknik även för optiska/fotoniska telekommunikationsuppdrag och förbättring av befintlig infrastruktur. ii) verksamhet i senare led: inbegripet utformning, utveckling och drift av ett nav och plattformar för tillhandahållande av satellitcom-tjänster.
2. Jordobservation, som består av i) verksamhet i tidigare led: inklusive specifikation, utformning, utveckling av en konstellation för fjärranalys (synthetic Aperture Radar (SAR), hyperspektral) och upphandling av uppskjutningar med fokus på övervakning av land, hav och atmosfär. ii) verksamhet i senare led: inbegripet inrättandet i södra Italien av en inkubator för EO-tillämpningar och tjänster och genomförandet av projektet CyberItaly, som omfattar skapandet av en digital kopia av landet.

3. Rymdfabrik, bestående av två delprojekt: i) Rymdfabrik 4.0: specificering, utformning och uppbyggnad av digitala tillverknings-, monterings- och testanläggningar för små satelliter och genomförande av ett fysiskt cyberbaserat produktionssystem och digitalt partnersamverkan via satellit i syfte att upprätta en dubbelriktad länk mellan den digitala modellen och dess fysiska motpart. ii) Tillgång till rymden: forskning, utveckling och prototyputveckling för att förverkliga miljövänlig teknik för framtida generationer av drivmaskiner och bärraketer, inbegripet demonstration under flygning av viss teknik.
4. Ekonomin i omloppsbana, som består av införandet av en demonstrator för teknik för service i omloppsbana för driftskompatibilitet i omloppsbana. ökning av den nationella rymdövervaknings- och spårningskapaciteten (SST), inbegripet ett nätverk av markbaserade sensorer för observation och spårning av rymdskrot. utformning, utveckling, idrifttagning av tillgångar för förvärv, förvaltning och tillhandahållande av datatjänster till stöd för verksamhet inom rymdtrafikledning.

Tanken är att investeringen inte ska ha militära eller försvarsmässiga mål eller konsekvenser.

Investering 5: Politik för den industriella leveranskedjan och internationalisering

Syftet med investeringen är att stärka de industriella leveranskedjorna, särskilt genom att underlätta tillgången till finansiering, och att främja företagens konkurrenskraft (särskilt små och medelstora företag), särskilt genom att stödja deras internationalisering och stärka deras motståndskraft efter covid-19-krisen.

Investeringen består av två interventionslinjer:

1. Refinansiering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST. Den består av en återfinansiering av en befintlig fond som för närvarande förvaltas av det offentliga organet SIMEST, som ger ekonomiskt stöd till företag, särskilt små och medelstora företag, för att stödja deras internationalisering genom olika verktyg, såsom program för tillträde till utländska marknader och utveckling av e-handel.
2. Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft. Det består av ekonomiskt stöd till företag, genom utvecklingskontraktsinstrumentet, för projekt som rör viktiga strategiska värdekedjor, såsom program för industriell utveckling, program för miljöskydd, hållbar rörlighet och turismverksamhet.

Ovannämnda interventioner ska genomföras i enlighet med investeringsstrategier i linje med målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet när det gäller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada⁵, såsom specificeras närmare i den tekniska vägledningen ”Inga betydande skador” (2021/C58/01).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet mellan Italien och den enhet som anförtrots uppgifter eller den finansiella intermediär som ansvarar för finansieringsinstrumentet och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolicy

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning⁵. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för

⁵ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

- handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁶. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁸. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- iii. kräva att den förvaltande enheten eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

B.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

⁶ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Löpn num mer	Åtgärd	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måtten het	Utgångsvä rde	Målvär de	Kvart al	År	
M1C2-15	Investering 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik	Mål	Produktionskapacitet för kiselkarbidsubstrat	Ej tillämpligt	Nummer	0	374 400	Q2	202 6	Utnyttjande av en ytterligare produktionskapacitet på minst 374 400 kiselkarbidsubstrat/år. För att målet ska uppnås på ett tillfredsställande sätt måste man också sysselsätta minst 700 ytterligare personer som är kopplade till den ytterligare kapaciteten.
M1C2-16	Investering 3: Snabba internetanslutni ngar (ultrabredband och 5G)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare uppkopplingsprojekt	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare uppkopplingspro jekt	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt	Q2	202 2	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare anslutningsprojekt, som ska bestå av i) ”Italia a 1 Giga”, ii) ”Italia 5G”, iii) ”Uppkopplade skolor”, iv) ”anslutna vårdinrättningar”. och v) ”sammankopplade

										mindre öar”
M1C2-17	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Bostadsenheter med konnektivitet på 1 Gbps	Ej tillämpligt	Nummer	0	8 500 000	Q2	2026	Minst 8 500 000 ytterligare bostadsenheter (varav minst 450 000 spridda hushåll, dvs. belägna i avlägsna områden) som är anslutna till minst 1 Gbps via fiber till hemmet/byggnad (FTTH/B), fast trådlös åtkomst (FWA) eller 5G
M1C2-18	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Skolbyggnader och vårdinrättningar med konnektivitet på 1 Gbps	Ej tillämpligt	Nummer	0	21 279	Q2	2026	Minst ytterligare 9 000 skolor och 12 279 offentliga vårdinrättningar med minst 1 Gbps uppkoppling
M1C2-19	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Öar med ultrabredbandsuppkoppling.	Ej tillämpligt	Nummer	0	18	Q4	2023	Minst ytterligare 18 öar saknar fiberförbindelser till kontinenten med ultrabredbandsuppkoppling genom nytt optiskt backhaul
M1C2-20	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband	Mål	Vägar och korridorer i förorter med 5G-täckning på 1 Gbit/s	Ej tillämpligt	Nummer	0	12 600	Q2	2026	Minst ytterligare 12 600 km förstadsvägar och korridorer med 5G-täckning på minst 1

	och 5G)									Gbit/s
M1C2-21	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Områden med marknadsmisslyckanden med 5G-täckning på 1 Gbps	Ej tillämpligt	Nummer	0	15 000	Q2	2026	Minst ytterligare 15 000 m ² av områden med marknadsmisslyckanden med 5G-täckning på minst 1 Gbps
M1C2-22	Investering 4: Satellit teknik och rymdekonomi	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellit teknik- och rymdprojekt	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellit teknik- och rymdprojekt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellit teknik och rymdprojekt, som ska bestå av i) Satcom, ii) jordobservation, iii) rymdfabrik och iv) ekonomi i omloppsbana
M1C2-23	Investering 4: Satellit teknik och rymdekonomi	Mål	Markteleskop, operativt SST-center, rymdfabrik och demonstrator för flytande framdrivning utplacerade	Ej tillämpligt	Nummer	0	6	Q2	2026	Minst tre högpresterande teleskop som kan identifiera rymdföremål, ett operativt centrum för rymdövervakning och spårning (SST) (nätverk för observation och spårning av rymdskrot), en rymdfabrik (integrerade linjer för tillverkning, montering, integrering

										och testning av små satelliter (M-AIT)), en demonstrator för flytande framdrivning för den nya generationens utplacerade bärraketer.
M1C2-24	Investering 4: Satellit teknik och rymdekonomi	Mål	Konstellationer eller bevis på koncept för konstellationer som används	Ej tillämpligt	Nummer	0	2	Q2	2026	Minst två ytterligare konstellationer eller bevis på koncept för konstellationer som används inom ramen för Satcom- och jordobservationsinitiativ.
M1C2-25	Investering 4: Satellit teknik och rymdekonomi	Mål	Tjänster som tillhandahålls offentliga förvaltningar	Ej tillämpligt	Nummer	0	8	Q2	2026	Minst åtta tjänster som tillhandahålls offentliga förvaltningar till följd av understödda rymdinitiativ, såsom kusttjänster och övervakning mellan hav och kust, luftkvalitetstjänster, markanvändningstjänster, övervakning av tjänsternas täckning och markanvändning, hydrometeorologisk tjänst, vattenresurstjänst, räddningstjänst,

										säkerhetstjänster.
M1C2-26	Investering 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST	Delmål	Ikraftträdande av återfinansieringen av fond 394/81 och antagande av investeringspolitiken	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om återfinansiering av bidraget och låneden av fond 394/81 Godkännande av styrelsens beslut om urvalskriterier för de projekt som ska finansieras	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt	Q3	202 1	Lagdekretet ska innehålla bestämmelser om refinansiering av bidrags- och låneden av fond 394/81. Fondens styrelse ska godkänna ett beslut om investeringsstrategin. I den investeringspolicy som är kopplad till refinansieringen av fond 394/81 ska minst följande fastställas: i) arten och omfattningen av de projekt som får stöd, vilket ska vara i linje med målen i förordning (EU) 2021/241. kravspecifikationerna ska omfatta kriterier för stödberättigande för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för projekt som får

										stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutna företag och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning, ii) den typ av insatser som får stöd, iii) de berörda stödmottagarna, med en stor andel små och medelstora företag, och deras kriterier för stödberättigande, iv) bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för liknande politiska mål, även efter 2026, om de inte återanvänds för återbetalningstakten enligt förordning (EU) 2021/241. I avtalet med den förvaltande enheten eller finansiella intermediären ska det krävas användning av den tekniska

										vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).
M1C2-27	Investering 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST	Mål	Små och medelstora företag som fick stöd från fond 394/81	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 000	Q4	2021	Minst ytterligare 4 000 små och medelstora företag fick stöd från fond 394/81 från och med den 1 januari 2021.
M1C2-28	Investering 5.2: Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft	Delmål	Ikraftträdande av ett dekret som innehåller investeringspolicyn för utvecklingsavtalen	Bestämmelse i lagen som anger att dekretet träder i kraft	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	I utvecklingskontrakten s investeringspolicy ska åtminstone följande fastställas: i) arten och omfattningen av de projekt som får stöd, vilket ska vara i linje med målen i förordning (EU) 2021/241. kravspecifikationerna ska omfatta kriterier för stödberättigande för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för projekt som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom

										användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutningar och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning, ii) den typ av insatser som får stöd, iii) de berörda stödmottagarna och deras stödkriterier, iv) bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för liknande politiska mål, även efter 2026, om de inte återanvänds för att betala tillbaka lån enligt förordning (EU) 2021/241. I avtalet med den förvaltande enheten eller finansiella intermediären ska det krävas användning av den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

M1C2-29	Investering 5.2: Leveranskedjor nas konkurrenskraft och motståndskraft	Mål	Undertecknade utvecklingskontrakt	Ej tillämpligt	Nummer	0	40	Q4	2023	Minst 40 utvecklingskontrakt har undertecknats, i linje med deras investeringspolicy. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att minst 1 500 miljoner EUR i investeringar aktiveras.

C. OMRÅDE 1 DEL 3: Turism och kultur 4.0

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är inriktad på att blåsa nytt liv i två sektorer som drabbats hårt av covidkrisen: kultur och turism. Åtgärderna med anknytning till kultursektorn syftar till att göra kulturplatser mer tillgängliga både digitalt och fysiskt, mer energieffektiva och säkrare med avseende på naturkatastrofer, att stödja återhämtningen i den kulturella och den kreativa sektorn, bland annat genom att stödja små kulturplatsers och landsbygdsarkitekturers attraktionskraft och stärka den territoriella sammanhållningen. Tre uppsättningar åtgärder planeras: i) Insatser för att utveckla kulturarvet för nästa generation, inbegripet investeringar i den digitala omställningen och för att förbättra kulturplatsers energieffektivitet, ii) kulturledd förnyelse av små historiska platser, religiöst arv och landsbygdsarv. iii) Insatser för den kulturella och den kreativa sektorn 4.0. Åtgärder med anknytning till turism syftar till att öka sektorns konkurrenskraft, bland annat genom att minska sektorns fragmentering och öka stordriftsfördelarna, förbättra och uppgradera hotell- och restaurangbranschens standarder, uppmuntra digital innovation och aktörernas användning av ny teknik samt stödja sektorns gröna omställning. I detta avseende planeras åtgärder för att stödja företag, inbegripet små och medelstora företag, som är verksamma inom turismsektorn och turistföretag, bland annat genom investeringar i digitala verktyg.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktats till Italien, särskilt behovet av att ”främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen och inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen” (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020). De stöder också social och territoriell sammanhållning och den italienska ekonomins konkurrenskraft, samtidigt som de främjar turismsektorns digitalisering och hållbarhet.

C.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1.1 Den digitala strategin och plattformar för kulturarv

Åtgärden omfattar åtgärder för att digitalisera det italienska kulturarvet för att förbättra tillgången till kulturella resurser och digitala tjänster.

Interventionen ska skapa en ny nationell digital infrastruktur för att samla in, integrera och behålla digitala resurser och göra dem tillgängliga för allmänheten via särskilda plattformar. Insatser som rör det ”fysiska” arvet ska åtföljas av digitalisering av museer, arkiv, bibliotek och kulturplatser för att göra det möjligt för medborgarna att utforska nya sätt att dra nytta av kulturarvet.

Investering 1.2: Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur.

Åtgärden syftar till att avlägsna arkitektoniska, kulturella och kognitiva hinder i ett antal italienska kulturinstitutioner. Insatserna ska kombineras med utbildning av administrativ personal och kulturaktörer, främja en tillgänglighetskultur och utveckla sakkunskap om rättsliga aspekter, mottagande, kulturell medling och främjande.

Investering 1.3: Förbättra energieffektiviteten på biografer, teatrar och museer

Åtgärden ska förbättra energieffektiviteten i byggnader som är kopplade till den kulturella och kreativa sektorn. De finns ofta i föråldrade, energieffektiva anläggningar som genererar höga underhållskostnader i samband med luftkonditionering, belysning, kommunikation och säkerhet. Investeringen ska finansiera åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i italienska museer, biografier och teatrar (både offentliga och privata).

Reform 3.1: Antagande av minimimiljökriterier för kulturevenemang

Syftet med reformen är att förbättra kulturevenemangens ekologiska fotavtryck (t.ex. utställningar, festivaler, kulturevenemang och musikevenemang) genom att inkludera sociala och miljömässiga kriterier i offentlig upphandling av kulturella evenemang som finansieras, främjas eller organiseras av den offentliga myndigheten.

Investering 3.3: Kapacitetsuppbyggnad för kulturaktörer för att hantera den digitala och gröna omställningen.

Det övergripande målet för investeringen är att stödja återhämtningen inom den kulturella och den kreativa sektorn. Detta består av två inlägg.

Den första åtgärden ("Stöd till återhämtning av kulturell verksamhet genom att uppmuntra innovation och användning av digital teknik i hela värdekedjan") syftar till att stödja kulturella och kreativa aktörer så att de kan genomföra digitala strategier och öka sin förvaltningskapacitet.

Den andra åtgärden ("Främja en grön strategi i hela den kulturella och kreativa kedjan") syftar till att uppmuntra en miljömässigt hållbar strategi i hela kedjan, minska det ekologiska fotavtrycket, främja innovativ och inkluderande ekodesign, även inom ramen för den cirkulära ekonomin, i syfte att styra allmänheten mot ett mer ansvarsfullt miljöbeteende.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁹. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ¹⁰. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹¹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹². och iv) verksamhet där långsiktigt

⁹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

¹⁰ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investering 4.1: digitala knutpunkter för turism

Syftet med åtgärden är att skapa ett digitalt turistcentrum, tillgängligt via en särskild webbplatsform, som gör det möjligt för hela turismens ekosystem att förbättra, integrera och främja sitt eget utbud. Investeringen ska finansiera en ny digital infrastruktur, modeller för artificiell intelligens för dataanalys och grundläggande digitala tjänster för turistföretag.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning ^[5], ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ^[6], iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar ^[7] och anläggningar för mekanisk biologisk behandling^[8], och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Reform 4.1: Reglering av yrket turistguider

Investeringen i det digitala turistcentrumet kompletteras med en reform för att rationalisera reglerna för turistguider. Genom åtgärden inrättas, med vederbörlig hänsyn till lokala bestämmelser, en yrkesorganisation för turistguider och deras ursprungsområde. En systematisk och enhetlig tillämpning av reformen skulle göra det möjligt att reglera de grundläggande principerna för yrket och att standardisera servicenivåerna inom hela det nationella territoriet, vilket skulle få positiva effekter på marknaden. Reformen ska omfatta utbildning och vidareutbildning för att på bästa sätt stödja erbjudandet.

C.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn num mer	Berörd åtgärd (re form eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatore r (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Pre liminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångs värde	Målvä rde	Kvart al	År	
M1C3-1	Investering 1.1 Den digitala strategin och plattformar för kulturarv	Mål	Användare som utbildats genom plattformen för e-lärande om kulturarv	Ej tillämpligt	Nummer	0	30 000	Q4	2025	De målanvändare som utbildats ska mäta effektiviteten i det utbildningserbjudande som ska tillhandahållas digitalt för programmet för livslångt lärande. Interventionstypen omfattar följande: utarbetande av kurser, genomförande av program för frontundervisning och e-lärande utformade på grundval av en kompetensbedömning av olika målgrupper av studerande (motsvarande tre utbildningsnivåer: grundläggande färdigheter, specialistkompetens, ledarskapsförmåga). Mottagarna av denna åtgärd är följande: anställda vid ministeriet, anställda vid lokala kulturinstitut och frilanskulturaktörer.
M1C3-2	Investering 1.1 – Den digitala strategin och plattformar för kulturarv	Mål	Digitala resurser som produceras och publiceras i det digitala biblioteket	Ej tillämpligt	Nummer	0	65 000 000	Q4	2025	Målets digitala resurser ska mäta ökningen av mängden digitaliserade kulturföremål, vars digitala mångfaldigande kan användas online med hjälp av digital teknik. Den typ av digitala resurser som ska färdigställas omfattar följande: digitalisering av böcker och manuskript, dokument och fotografier, konstverk samt historiska och arkeologiska artefakter, monument och arkeologiska platser, ljudvideomaterial, inbegripet normalisering av tidigare digitaliseringar och metadata.

										Mottagare: museer, arkiv, bibliotek och kulturinstitut
M1C3-3	Investering – 1.2 Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur.	Mål	Insatser för att förbättra den fysiska och kognitiva tillgängligheten på kulturplatser	Ej tillämpligt	Nummer	0	617	Q2	2026	352 museer, monument/, arkeologiska områden och parker, 129 arkiv, 46 bibliotek och 90 icke-statliga kulturplatser. Interventionerna gäller fysiska ingrepp för att avlägsna arkitektoniska hinder och installation av tekniska verktyg som gör det möjligt att använda ämnena med nedsatt sensorisk förmåga (taktil, ljud, luktupplevelser). 37 % av interventionerna ska göras i de södra regionerna.
M1C3-4	Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografier, teatrar och museer	Mål	Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografier avslutade (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	80	Q3	2023	Indikatorn avser antalet insatser som slutförts, vilket bevisas genom certifieringen av det regelbundna genomförandet av arbetena. Den typ av insatser som ska fyllas i omfattar följande: : – teknisk och ekonomisk och finansiell planering, energibesiktningar, inledande miljöanalyser, miljökonsekvensbedömningar, lättnader och bedömningar som syftar till att identifiera kritiska frågor, identifiera efterföljande åtgärder för att förbättra energiprestanda. – ingrepp i klimatskalet. – åtgärder för utbyte/förvärv av utrustning, verktyg, system, anordningar, digitala tillämpningsprogramvara samt

										kompletterande instrument för deras drift, förvärv av patent, licenser och know-how. – installation av intelligenta system för fjärrstyrning, reglering, förvaltning, övervakning och optimering av energiförbrukningen (smarta byggnader) och förorenande utsläpp även genom användning av teknikmixer.
M1C3-5	Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer	Mål	Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutas (andra omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	420	Q4	2025	Indikatorn avser 55 insatser på statliga museer och kulturplatser, 230 teaterhallar och 135 biografer som avslutats med certifieringen av det regelbundna genomförandet av verken. Den typ av insatser som ska fyllas i omfattar följande: – teknisk och ekonomisk och finansiell planering, energibesiktningar, inledande miljöanalyser, miljökonsekvensbedömningar, lätnader och bedömningar som syftar till att identifiera kritiska frågor, identifiera efterföljande åtgärder för att förbättra energiprestanda. – ingrepp i klimatskalet. – åtgärder för utbyte/förvärv av utrustning, verktyg, system, anordningar, digital tillämpningsprogramvara samt kompletterande instrument för deras drift, förvärv av patent, licenser och know-how. – installation av intelligenta system för fjärrstyrning, reglering, förvaltning, övervakning och optimering av energiförbrukningen (smarta byggnader) och förorenande utsläpp även genom användning av teknikmixer.
M1C3-6	Reform – 3.1 Minimimilj	Delmål	Ikraftträdande av ett dekret om	Bestämmelse i dekretet om	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Kriterier ska antas för följande aspekter: minskad användning av papper och trycksaker, användning av miljövänliga material,

	ökriterier för kulturevenemang		fastställande av sociala och miljömässiga kriterier vid offentlig upphandling av offentligt finansierade kulturevenemang	ikraftträdande av dekret om antagande av minimimiljökriterier för kulturevenemang						fasuppställning med återvunnet och återanvänt material och hållbar inredning, produkter med låg miljöpåverkan, val av plats på grundval av skyddet av den biologiska mångfalden, cateringtjänster med låg miljöpåverkan, transport för att nå evenemanget och transport av material, energiförbrukning för anordnandet av evenemanget. Sociala kriterier som främjar tillgänglighet och inkludering ska omfatta följande: främjande av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, främjande av möjligheter till ungdomssysselsättning, långtidsarbetslösa, personer som tillhör missgynnade grupper (t.ex. migrerande arbetstagare och etniska minoriteter) och personer med funktionshinder. att säkerställa lika tillgång till upphandling för företag vars ägare eller anställda tillhör etniska grupper eller minoritetsgrupper, såsom kooperativ, sociala företag och ideella organisationer. främjande av "anständigt arbete", dvs. rätten till produktivt och fritt valt arbete, grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, anständiga löner, socialt skydd och social dialog. Reformen ska omfatta kulturella evenemang såsom utställningar, festivaler och scenkonst.
M1C3-7	Investering – 3.3 Kapacitetsuppbyggnad för kulturaktörer för att hantera den digitala och	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt med den genomförande organisation/stödmottag	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för de organisationer och	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	De utvalda genomförandeorganen ska vara specialiserade organisationer eller nätverk som har kompetens och erfarenhet både på utbildningsområdet och inom kulturproduktion, miljö, kulturförvaltning och utbildning. Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen

	gröna omställning en.		arna för alla insatser för att hantera den digitala och gröna omställninge n för kulturaktörer	nätverk som ska ansvara för genomföra ndet av kapacitetsu ppbyggnad sverksamhe ten						”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C3-8	Investering – 4.1 Digitala knutpunkte r för turism	Delmål	Tilldelning av kontrakt för utveckling av portalen för digital turism	Meddeland e om tilldelning av alla offentliga kontrakt för utveckling av portalen för digital turism	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt	Ej tillämp ligt	Q4	2021	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av portalen för digital turism. Portalen för digital turism ska uppgradera den nuvarande Italia-portalen genom att införa ett moln och en öppen arkitektur, vilket i hög grad främjar sammankoppling med ekosystemet. Den uppgraderade portalen ska innehålla följande: skapandet av ett nytt gränssnitt och ett nytt navigationsschema. översyn av layout, struktur och funktioner för avsnitten, sidorna och artiklarna. införande av kartor, flerspråkig förvaltning (vid tidpunkten för bytet kommer portalen att presenteras på italienska och engelska). Integreringen av de övriga språken, som för närvarande stöds, förväntas ske under de månader som omedelbart följer på idrifttagandet. Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

M1C3-9	Investering 4.1: Digitala knutpunkter för turism	Mål	Deltagande av turistaktörer i knutpunkten för digital turism	Ej tillämpligt	Nummer	0	20 000	Q2	2024	Antalet berörda researrangörer (t.ex. hotell, researrangör och företag enligt ATECO-koder 55.00.00, 79.00.00) motsvarar 4 % av de uppskattningsvis 500 000 italienska operatörerna (bokningsverksamhet, planering av resvägar, biljettförsäljning). Minst 37 % av de berörda turistoperatörerna ska vara belägna i söder.
M1C3-10	Reform av 4.1 års förordning om reglering av yrken som turistguider	Delmål	Definition av en nationell standard för turistguider	Definitionen av nationell minimistandard ska inte innebära att ett nytt reglerat yrke skapas.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Definitionen av nationell minimistandard ska inte innebära att ett nytt reglerat yrke skapas. Reformen ska också omfatta utbildning och fortbildning för att bättre stödja erbjudandet. Reformen ska betraktas som en metod för erhållande av en unik yrkeskvalifikation som antagits med enhetliga normer på nationell nivå genom ett ministeriellt samförståndsavtal om statliga regioner.
M1C3-11	Investering 1.3 – Förbättra energieffektiviteten i biografier, teatrar och museer	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: att förbättra energieffektiviteten på kulturområdet	Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av MIC-dekretet om tilldelning av resurser för att förbättra energieffektiviteten på kulturplatser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Med kulturplatser avses biografier, teatrar och museer. (Inv. 1.3) För museer och kulturplatser för att förbättra energieffektiviteten genomförs insatsen genom ett erkännande av projektförslagen vid statliga kulturplatser (MiC) i mål 1-fallet. I annat fall ska identifieringen av icke-statliga institutioner, i mål 2- och mål 3-fall, ske genom anbudsinfordringar. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

C3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 2.1: Attraktionskraften hos små historiska städer

Denna investering ingår i "Piano Nazionale Borghi", ett program för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i missgynnade områden på grundval av kulturell förnyelse av små städer och vitalisering av turismen. Åtgärderna är strukturerade kring integrerade lokala kulturprojekt.

Åtgärderna ska inriktas på följande: restaurering av det historiska arvet, uppgradering av öppna offentliga platser (t.ex. avlägsnande av arkitektoniska hinder, förbättring av möbler i städer), skapande av små kulturella tjänster, även för turismändamål. att skapa och främja nya rutter (t.ex. tematiska rutter, historiska rutter) och guidade turer ska uppmuntras. iii) införande av ekonomiskt stöd till kulturell, kreativ, turistrelaterad, kommersiell, jordbruksbaserad och hantverksmässig verksamhet, i syfte att blåsa nytt liv i lokala ekonomier genom att förbättra lokala produkter, kunskaper och tekniker.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning¹³. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁴. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁵ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁶. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investering 2.2: Skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap

Denna investering ska stimulera en systematisk process för uppgradering av historiska byggnader på landsbygden (enheter inom den privata sektorn eller tredje sektorn) och landskapsskydd.

Många landsbygdsbyggnader och jordbruksstrukturer har gradvis övergivits, förstörts och ändrats, vilket har undergrävt deras särdrag och deras förhållande till omgivningen. Genom att återställa

¹³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

¹⁴ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

landsbygdsbeståndet ska åtgärden förbättra landskapets kvalitet genom att återställa ett underutnyttjat byggnadsbestånd som inte är tillgängligt för allmänheten.

Investering 2.3: Program för att förbättra platsernas identitet: parker och historiska trädgårdar

Denna investering syftar till att motverka stadstillbakagång och återställa gemensamma identiteter för platser, skapa nya möjligheter att blåsa nytt liv i lokala ekonomier och mildra krisens effekter och förbättra kompetensen för förvaltning och underhåll av historiska parker och trädgårdar.

Investeringen innebär att historiska parker och trädgårdar ska renoveras och att det ska finnas omfattande kunskaper om och upprustning av italienska historiska parker och trädgårdar för att de ska kunna underhållas, förvaltas och användas av allmänheten. Resurser ska anslås för förnyelse av dessa områden och utbildning av lokalanställda som kan behandla eller bevara dem över tid.

Utöver det kulturella och historiska värdet bidrar trädgårdar och historiska parker till att stärka miljövärdena och spelar en viktig roll för bevarandet, syregenereringen, minskningen av miljöföroreningar och buller samt mikroklimatregleringen.

Investering 2.4: Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC-kulturarv och skyddshamnar för konstverk (återställning)

En förebyggande åtgärdsplan för jordbävningssäkring ska inrättas för att avsevärt minska risken för gudstjänstlokaler och på så sätt undvika potentiella återställningskostnader efter katastrofer samt en permanent förlust av många tillgångar. Handlingsplanen består av tre handlingslinjer: skydd av gudstjänstlokaler mot seismiska risker, restaurering av fondens arv för gudstjänstlokaler (FEC) och uppförande av lagerlokaler som skydd för konstverk vid katastrofer.

Syftet med investeringen är också att inrätta ett nationellt funktionellt centrum för skydd av kulturtillgångar mot mänskliga och naturliga risker (CEFURISC), som möjliggör en mer synergistisk användning av befintlig teknik och befintliga miljösystem för övervakning, övervakning och förvaltning av kulturplatser.

Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft

Åtgärden syftar till att stödja företag som är verksamma inom turismsektorn. Det omfattar ett skatteavdrag för arbeten som syftar till att förbättra logianläggningar, en garantifond för att underlätta tillgången till krediter för företag i sektorn (genom en särskild del av garantifonden för små och medelstora företag), aktivering av EIB:s tematiska fond för turism för att stödja innovativa investeringar i sektorn, en kapitalfond (nationell turistfond) för förnyelse av fastigheter med stor turistpotential. Ett ytterligare finansiellt instrument (FRI-Fondo rotativo) ska komplettera ovannämnda åtgärder för att stödja företag som är verksamma inom turistnäringen. Ovannämnda interventioner ska genomföras i enlighet med investeringsstrategier i linje med målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet när det gäller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada, vilket specificeras närmare i de tekniska riktlinjerna för tillämpningen av förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (2021/C58/01).

För att säkerställa att åtgärderna är förenliga med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet och den efterföljande investeringspolicyn för finansieringsinstrumenten

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning¹⁷. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁸. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁰. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- iii. kräva att den förvaltande enheten eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

Investering 3.1: Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)

Syftet med investeringen är att stärka den italienska filmsektorns och den audiovisuella sektorns konkurrenskraft. Projektet syftar till att mildra krisens sociala och ekonomiska effekter med målet att öka den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och konkurrenskraften, bland annat genom utbildningsåtgärder, med tre handlingslinjer.

- Byggnad av nya studior och återställande av befintliga studior, uppförande av nya högetter med bilagor.
- Innovativa investeringar för att förbättra produktions- och utbildningsverksamheten vid experimentcentrumet för kinematografi, inbegripet nya verktyg för audiovisuell produktion, internationalisering och kulturellt utbyte, inrättande av ett fotokemiskt laboratorium för filmkonservering)
- Verksamhet för utveckling av infrastruktur (virtuell direktproduktion) för yrkesmässig och utbildningsmässig användning genom e-lärande, digitalisering och modernisering av byggnads- och anläggningsbeståndet. Stärka yrkeskunskaper och yrkeskompetens inom den audiovisuella sektorn, särskilt i syfte att främja den tekniska omvandlingen.

¹⁷ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

¹⁸ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU för stora turistevenemang.

Projektet ska öka antalet tillgängliga turistplatser, skapa giltiga och kvalificerade turist- och kulturalternativ i förhållande till de befolkade centrala områdena samt öka användningen av digital teknik, förbättra grönområden och turismens hållbarhet. Investeringen omfattar sex inriktningar:

1. "Det romerska kulturarvet för EU:s nästa generation", som omfattar förnyelse och restaurering av kultur- och stadsarv och komplex med högt historiskt och arkitektoniskt värde i Roms stad.
2. "Jubileumsvägar" (från hedendom till de kristna Rom) med inriktning på förbättring, säkerhet, antiseismisk konsolidering, återställande av platser och byggnader av historiskt intresse och arkeologiska vägar.
3. LaCittàCondivisa, som omfattar förnyelse av platser i perifera områden.
4. LimatMitingodiverde, som omfattar ingrepp i parker, historiska trädgårdar, byar och fontäner.
5. Rom 4.0, som omfattar digitalisering av kulturella tjänster och utveckling av appar för turister,
6. Lacamanotesa, som syftade till att öka utbudet av kulturellt utbud till periferi för social integration.

C.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhets	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M1C3-12	Investering 2.1 – attraktionskraft hos en liten historisk stad	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av resurser till kommuner för att göra små historiska städer attraktiva	Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets förordning om tilldelning av resurser till kommuner för att göra små historiska städer attraktiva	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Kulturministeriets förordning ska tilldela kommunerna resurser för att göra små historiska städer attraktiva. De kommuner som deltar för att göra små historiska städer mer attraktiva hänvisar till de 250 kommuner/byar som har översänt interventionsprogrammen till kulturministeriet. Urvalskriterierna för de 250 byarna (Inv. 2.1) delas av MiC, Regioner, ANCI och interna områden som preliminärt ska de identifiera de territoriella områden som kan komma i fråga för (INV2.1) på grund av komplementariteten mellan de olika programmen. Därefter ska byarna väljas ut på grundval av a) territoriella, ekonomiska och sociala kriterier (statistiska indikatorer) b) projektets förmåga att påverka turismens attraktionskraft och öka kulturdeltagandet. De statistiska indikatorer som beaktas är följande: befolkningsstorlek

										(kommuner med pop. <5 000 invån.) och trend. turistflöden, museibesökare. samstämmigheten i turistutbudet (hotell och andra hotell, B & B, rum och logi för uthyrning). kommunens demografiska utveckling, befolkningens grad av kulturell delaktighet. samstämmigheten mellan företag inom kultur, kreativitet och turism (vinstdrivande och icke vinstdrivande) och därmed sammanhängande anställda. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 25 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om

										genomförandet av åtgärden halvvägs under ordningens löptid och när ordningen upphör.
M1C3-13	Investerings 2.2 – Skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: för skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap	Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets förordning om tilldelning av medel för skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	I förordningen om kulturministeriet fördelas resurserna för att skydda och förbättra landsbygds arkitektur och landskap. För att skydda och förbättra landsbygds arkitektur och landskap (Inv 2.2) ska valet av de tillgångar som ska återvinnas prioritera investeringens förmåga att skapa effekter på landskapsvärdenas bevarandemål. Följande ska prioriteras: – tillgångar belägna i territoriella områden av högt landskapsvärde (tillgångar belägna i områden av landskapsintresse eller av betydande allmänt intresse (artiklarna 142–139 i DLgs 42/2004), till de landskap som omfattas av Unescos erkännande, FAO GIAHS, — tillgångar som redan är tillgängliga för allmänt bruk eller som ägaren samtycker till att vara tillgänglig, även inom lokala och integrerade kretsar och nät. — till ”områdesprojekt” som presenteras i aggregerad form

										och som på ett effektivare sätt kan säkerställa att målen för landskapsförnyelse uppnås. — projekt i områden som stärker integrationen och synergieffekterna med andra kandidater till PNRR och andra planer/projekt av territoriell karaktär som stöds av den nationella programplaneringen (kulturministeriet). För att definiera de typer av landsbygdsarkitektur som omfattas av åtgärden kan det hänvisas till MiBAC:s dekret av den 6 oktober 2005 (för genomförande av lagen av den 24 december 2003, nr 378 – skydd och förbättring av landsbygdsarkitektur). Preliminärt kan kriterierna gälla följande: bevarandestatus för tillgångarna, användningsnivåer och den roll som dessa tillgångar spelar i territoriella och urbana sammanhang. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-

										lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C3-14	Investering 2.3 – Program för att förbättra identiteten på platser, parker och historiska trädgårdar	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: för projekt som syftar till att förbättra platser, parkers och historiska trädgårders identitet	Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets förordning om tilldelning av medel för projekt som syftar till att förbättra platser, parkers och historiska trädgårders identitet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	I förordningen om kulturministeriet tilldelas de ansvariga förvaltningarna resurser för projekt som syftar till att förbättra platser, parkers och historiska trädgårders identitet. Historiska parker och trädgårdar (Inv. 2.3) är föremål för intervention uteslutande skyddade kulturella tillgångar för vilka konstnärligt eller historiskt intresse har förklarats. De kan tillhöra både det statliga kulturministeriet och icke-statliga tillgångar. Urvalet ska göras på grundval av kriterier som ska fastställas av en teknisk och vetenskaplig samordningsgrupp bestående av företrädare för MiC, universitetet, ANCI och branschorganisationer. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

M1C3-15	Investering 2.4 – Seismisk säkerhet på platser för religionsutövning, restaurering av FEC-kulturarv och skyddshämnar för konstverk	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: för seismisk säkerhet i samband med gudstjänstgöring och restaurering av kulturarvet (Fondo Edifici di Culto)	Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets förordning om tilldelning av medel för seismisk säkerhet i samband med gudstjänstgöring och restaurering av kulturarvet (Fondo Edifici di Culto)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	I förordningen om kulturministeriet fastställs genomförandeenheten samt stödberättigandet och finansieringen av byggnader som är föremål för interventioner och typologi. (Inv. 2.4) De seismiska förebyggande åtgärderna och säkerhetsåtgärderna för gudstjänstlokaler berör de områden som drabbats av flera jordbävningar som drabbade regionerna i Italien från och med 2009 (Abruzzerna, Lazio, Marche och Umbrien). FEC:s (Fondo Edifici di Culto) insatser väljs ut på grundval av tillståndet för bevarandet av FEC:s tillgångar. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C3-16	Investering – 2.1	Mål	Insatser för att stärka	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 300	Q2	2025	För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste

	attraktion skraft hos små historiska städer		kultur- eller turistplatser							minst 1 800 små och medelstora företag stödja projekt i de små historiska städerna. Målet ska mäta antalet insatser som har slutförts för att stärka kultur- och turistplatser, vilket framgår av individuella intyg om regelbundet genomförande (restaurering och förnyelse av kulturarvet, byggnader avsedda för kultur- och turisttjänster, små turistinfrastrukturer). Detta ska innebära följande: Adaptiv återanvändning och funktionell, strukturell och anläggningsmässig förnyelse av byggnader och offentliga platser för kulturella tjänster (såsom museer och bibliotek), förbättrad energieffektivitet, användning av alternativ och förnybar energi och undanröjande av hinder som begränsar tillträdet för personer med funktionsnedsättning. Bevarande och tillvaratagande av kulturarvet (t.ex. arkeologiskt, historiskt, arkitektoniskt och demoetno-antropologiskt). — skapande av kunskaps- och informationsplattformar och integrerade informationssystem). skapande av kulturella och konstnärliga aktiviteter, skapande och främjande av kulturella och

										tematiska resvägar, historiska resvägar, cykel- och/eller gångvägar för anslutning och användning av platser av intresse för turister (t.ex. museer, monument, Unescos platser, bibliotek, arkeologiska områden och andra kulturella, religiösa och konstnärliga attraktioner). – Stöd till kultur-, turism-, handels-, livsmedels- och hantverksföretag 37 % av interventionerna ska genomföras i mindre utvecklade regioner.
M1C3-17	Investerin g – 2.2 Skydd och förbättrin g av landsbyg dens arkitektur och landskap	Mål	Insatser för skydd och förbättring av landsbygdsar kitektur och landsbygdsla ndskap slutförda	Ej tillämpligt	Nummer	0	3 000	Q4	2025	Målgruppen upptäcker det totala antalet tillgångar som omfattas av slutförda interventioner (vilket framgår av intyget om att arbetena utförts regelbundet). För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste ytterligare 900 arbeten om skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskapsskydd inledas (vilket framgår av intyget om att arbetena påbörjats). Typ av insatser som ska fyllas i omfattar följande: 1. Konservativ rehabilitering och funktionell återhämtning av jordbruksbosättningar, artefakter och historiska byggnader på

										landsbygden, jordbruksgrödor av historiskt intresse och typiska delar av arkitektur och landsbygdslandskap. Bland de tekniker som används för återställande och strukturanpassning ska miljökompatibla lösningar och användning av alternativa energikällor prioriteras. 2. Slutförande av folkräkningen av det landsbygdsbyggda kulturarvet och genomförande av nationella och regionala informationsverktyg
M1C3-18	Investering – 2.3 Program för att förbättra platsernas identitet: parker och historiska trädgårdar	Mål	Antal omställda parker och historiska trädgårdar	Ej tillämpligt	Nummer	0	40	Q4	2024	Indikatorn ska hänvisa till antalet historiska parker och trädgårdar som omkalibrerats (vilket framgår av intyget om att arbetena utförts regelbundet). För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste minst 1 260 operatörer ha genomgått utbildning. Typ av insatser som ska genomföras för att återställa parker och historiska trädgårdar på ett tillfredsställande sätt: underhåll/återställande/förvaltning av vegetationsdelens utveckling, restaurering av de nuvarande arkitektoniska och monumentala delarna (t.ex. små byggnader, fontäner och inventarier). analys och

										optimering av de nuvarande metoderna för användning av utrymmen för att möjliggöra optimal användning, med respekt för de mest sårbara eller mest värdefulla områdena. åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för personer med nedsatt funktionalitet, säkring av inhägnade områden, ingångsspärrar, videoövervakningssystem. införande av informationsverktyg (t.ex. affischer och guider) för att främja kunskap och medveten användning bland medborgarna. tillvaratagande åtgärder för att främja användning av kultur, utbildning och rekreation
M1C3-19	Investering – 2.4 Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skyddshattnar för	Mål	Insatser för seismisk säkerhet på gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skydd för konstverk slutförda	Ej tillämpligt	Nummer	0	300	Q4	2025	Målet ska mäta antalet interventioner för jordbävningssäkerhet på gudstjänstplatser, restaurering av FEC (Fondo Edifici di Culto), skydd för konstverk i händelse av katastrofer slutförda (vilket styrks av intyget för regelbundet utförande av bygg- och anläggningsarbeten). Interventionerna ska omfatta följande: förebyggande antiseismiska ingrepp i arkitektoniska tillgångar för att återställa befintliga skador och säkra kulturarvet.

	konstverk (restaureringskonst)									ii) projektet för bevarande av återvinningsartiklar ska skapa tillfälliga och skyddade fyndigheter för bevarande av lös egendom i händelse av en katastrof.
M1C3-20	Investering – 3.2 Utveckling av filmindustrin (Cinecittà - projektet)	Delmål	Undertecknande av kontraktet mellan genomförandeenheten Istituto Luce Studios och företagen om uppförande av nio studior	Offentliggörande av det undertecknade kontraktet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Indikatorn ska mäta antalet förfaranden för att anförtro bygg- och anläggningsarbeten som avslutats i och med undertecknandet av kontraktet för tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten. Denna insats omfattar byggande av nya studior, återställande av befintliga studior, investeringar i ny digital teknik, system och tjänster som syftar till att stärka filmstudiorna i Cinecittà som förvaltas av Istituto Luce Cinecittà SRL. Kontraktet mellan genomförandeenheten Istituto Luce Studios och företagen ska innehålla urvalskriterier/behörighetskriterier för efterlevnad av DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) för tillgångar/verksamheter och/eller företag som får stöd. Åtagande/mål att investera 20 % i tillgångar/verksamheter och/eller företag som uppfyller urvalskriterierna för digital

										spårning och 70 % med urvalskriterier för klimatspårning.
M1C3-21	Investering – 3.2 Utveckling av filmindustrin (Cinecittà - projektet)	Mål	Antal teatrar vars arbeten för omskolning, modernisering och uppförande har slutförts	Ej tillämpligt	Nummer	0	17	Q2	2026	Interventionerna avser byggande av tretton nya studior och renovering av fyra befintliga teatrar. Att interventionerna är fullständiga styrks genom intyget om regelbunden verkställighet.
M1C3-22	Investeringar 4.2 – Främjande av turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för Europeiska investeringsbankens tematiska fond.	Antagande av investeringspolicy	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	I investeringspolicyn ska åtminstone följande fastställas: arten, omfattningen och de insatser som får stöd, de berörda stödmottagarna, kriterierna för stödberättigande för stödmottagare och deras urval genom en öppen ansökningsomgång. samt bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för samma politiska mål. Investeringspolicyn ska innebära att 50 % av fonden avsätts för energieffektivitetsåtgärder. Investeringspolicyn ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) för transaktioner

										som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M1C3-23	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för den nationella turistfonden.	Antagande av investeringspolicy	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Fonden är avsedd för inköp, omstrukturering och omskolning av italienska fastigheter för att stödja utvecklingen av turismen i de områden som drabbats hårdast av krisen eller i marginaliserade områden (kustområden, mindre öar, yttersta randområden samt landsbygds- och bergsområden). Investeringspolicy ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M1C3-24	Investeringar 4.2 – Främjande av turismföretag	Delmål	Investeringspolitik för Garantifond för små och medelstora	Antagande av investeringspolicy	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Investeringspolicy ska innebära att 50 % av fonden avsätts för energieffektivitetsåtgärder. Investeringspolicy ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa

	etagens konkurrenskraft		företag.							överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M1C3-25	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för Fondo rotativo	Antagande av investeringspolicy	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Investeringspolicy ska innebära att 50 % av fonden avsätts för energieffektivitetsåtgärder. Investeringspolicy ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M1C3-26	Investering 4.2: Medel för turismens konkurrenskraft	Delmål	Ikraftträdande av genomförandedekret om skattecredit	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande av den	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Referenslagstiftningen för beviljandet av skattelättnaden är lag nr 83 av den 2014 maj 31 om erkännande av en skattelättnad för åtgärder för ombyggnad av

	nskraft företag		för ombyggnad av logianläggning ar, som innehåller	budgetlag som möjliggör skattelättnad en och bestämmelse i tillhörande genomförand eaker som anger deras ikraftträdand e						turistbostäder. Urvals- och godtagbarhetskriterier för efterlevnad av DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) för tillgångar/verksamheter och stödmottagare som får stöd, som kräver att åtminstone en förteckning över uteslutna används och att relevanta delar av EU:s och medlemsstaternas miljölagstiftning efterlevs för de tillgångar/verksamheter och stödmottagare som får stöd, och att efterlevnaden säkerställs.
M1C3-27	4.3 Caput Mundi- Next Generatio n EU för stora turisteven emang	Mål	Antal kultur- och turistanläggning ingar vars återställning i genomsnitt nådde 50 % av Stato Avanzament o Lavori (SAL) (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	200	Q4	2024	Investeringen ska omfatta interventioner som omfattar - förnyelse och restaurering av kultur- och urbana arv och komplex som har ett högt historiskt och arkitektoniskt värde i Rom för investeringslinjen ”Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”. - förbättring, säkerhet, antiseismisk konsolidering, återställande av platser och byggnader av historiskt intresse samt arkeologiska vägar för

										investeringslinjen ”Jubileumsvägar”. 3. ombyggnad av platser i randområden för investeringslinjen ”#LaCittàCondivisa”. 4. insatser i parker, historiska trädgårdar, byar och fontäner för investeringslinjen #Mitingodiverde. 5. digitalisering av kulturella tjänster och utveckling av appar för turister eller investeringslinjen #Roma 4.0. 6. Åtgärder för att öka utbudet av kulturellt utbud till periferi för social integration för investeringslinjen #Amanotesa. Investeringen ska omfatta omskolningsåtgärder som äger rum på minst 5 arkeologiska/kulturella platser för investeringslinjen ”Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, minst 125 arkeologiska/kulturella platser för ”Jubileumsvägar”. minst 50 arkeologiska/kulturella platser

										för #Lacittàcondivisa. minst 15 arkeologiska/kulturella platser för #Mitingodiverde, minst 5 arkeologiska/kulturella platser för romer 4.0 För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste 50 % av projekten inom investeringslinjen ”#Amanotesa” slutföras.
M1C3-28	Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Antal turistföretag som får skatteavdrag för infrastruktur och/eller tjänster.	Ej tillämpligt	Nummer	0	3 500	Q4	2025	Minst 3500 turistföretag som får skatteavdrag för infrastruktur och/eller tjänster. Det stöd som skatteavdraget ger ska höja kvaliteten på gästfriheten för turister genom - investeringar för miljömässig hållbarhet (förnybara energikällor mindre energiintensiva) - ombyggnad och höjning av kvalitetsnormerna för italienska logianläggningar
M1C3-29	Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Antal turistprojekt som ska få stöd genom Europeiska investeringsbankens	Ej tillämpligt	Nummer	0	150	Q4	2025	Stöd till minst 150 turistprojekt. Det stöd som tillhandahålls genom Europeiska investeringsbankens tematiska fonder ska inriktas på följande: - stöd till innovativa investeringar för den digitala

			tematiska fonder							omställningen - öka utbudet av tjänster till turismen främjande av sammanläggning av företag
M1C3-30	Investering 4.2: Medel för turismens konkurrenskraft företag	Mål	Europeiska investeringsbankens tematiska fonder: Utbetalning till fonden av totalt 350 000 000 EUR.	Ej tillämpligt	Nummer	0	350 000 000	Q4	2022	Utbetalningen ska vara i linje med den investeringspolitik som fastställs i målet.
M1C3-31	Investering 4.2: Medel för turismens konkurrenskraft företag	Mål	Nationella turistfonden: Utbetalning till fonden av totalt 150 000 000 EUR för stöd till eget kapital.	Ej tillämpligt	Nummer	0	150 000 000	Q4	2022	Utbetalningen ska vara i linje med den investeringspolitik som fastställs i målet.
M1C3-32	Investering 4.2: Medel för turismens konkurrenskraft företag	Mål	Antal turistföretag som ska få stöd genom garantifonden för små och medelstora företag	Ej tillämpligt	Nummer	0	11 800	Q4	2025	Minst 11 800 turistföretag som får stöd från SMF-garantifonden, Garantiinterventionerna ska beviljas på grundval av ett utvärderingsförfarande. Mottagarna av garantifonden för små och medelstora företag ska

										vara små och medelstora företag inom turismsektorn och ungdomar under 35 år som vill starta ett nytt företag inom turismsektorn. Stödet från garantifonden för små och medelstora företag ska syfta till att - Investeringar i innovation i leveranskedjan - Investeringar i säkerhet och miljömässig hållbarhet. - Investeringar i digitalisering för att påskynda den digitala omvandlingen/innovationen. - Stöd till förbättring av tjänsternas kvalitet och förbättring av inkvarteringsmöjligheterna. - Främja sammanslutningar och utveckling av företagsnätverk.
M1C3-33	Investeringar 4.2 Medel för turismens konkurrenskraft företag	Mål	Antal företag som ska få stöd genom Fondo Rotativo (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	300	Q4	2025	Minst 300 företag som stöds av Fondo Rotativo, De insatser som finansieras genom Fondo rotativo ska omfatta följande: - åtgärder för energiomställning - insatser för klimatskal och renovering, i enlighet med artikel 3 punkt 1 b i presidentdekret nr 380/2001 (en enda text med

										bestämmelser i lagar och andra författningar om byggnader). - insatser för att undanröja arkitektoniska hinder. - åtgärder för att helt eller delvis ersätta luftkonditioneringssystem. - inköp av möbler och inredningsdelar som uteslutande är avsedda för de logianläggningar som omfattas av detta dekret - interventioner för antagande av antiseismiska åtgärder - renovering av inredningsdelar. - uppförande av termiska pooler och förvärv av utrustning och utrustning som behövs för att bedriva spa-verksamhet samt för mässor för förnyelse av utställningsstrukturerna.
M1C3-34	Investeringar 4.2 Medel för turismens konkurrenskraft företag	Mål	Antal fastigheter som har byggts om för turism av den nationella turistfonden		Nummer	0	12	Q4	2025	Minst 12 fastigheter som har byggts om för turism av den nationella turistfonden och som skulle kunna nå 17 fastigheter med tanke på hävstångseffekten. Stödet från den nationella turistfonden ska syfta till att - Investeringar i produkt-, process- och förvaltningsinnovation för att främja den digitala omvandlingen av utbudet av turisttjänster. - Investeringar för att säkerställa kvaliteten på turistgästernas

										kvalitet - främja sammanslutningar och utveckling av företagsnätverk.
MIC3-35	– Investerin- gar – 4.3 Caput Mundi- Next Generatio n EU för stora turisteven- emang	Delmål	Underteckna nde av varje avtal om sex projekt mellan ett ministerium för turism och stödmottagar e/genomföra ndeorgan	Offentliggör ande av programavtal et mellan ministeriet för turism, Romhuvudst aden och övriga berörda aktörer.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämp ligt	Q2	2022	Avtalen ska undertecknas för de 6 projekten 1) Romerskt kulturarv för EU-Next Generation. 2) Från hedniska Rom till kristna Rom – Jubileumsvägar. 3) #Lacittàcondivisa. 4) #Mitingodiverde. 5) Roma 4.0. 6) #Amanotesa. Förteckningen över stödmottagare/genomförandeorgan ska omfatta följande: Huvudstaden Rom. Arkeologiskt förnuft för kultur-, miljö- och landskapsarv i Rom (MIC). Arkeologiska park Colosseum. Arkeologiska park Appia Antica. Roms stift. Ministeriet för turism, Regionen Lazio. Före anbudsinfordran ska urvals- och tilldelningskriterierna och projektens särdrag fastställas med tillhörande resurser. Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen

										för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M1C3-36	– Investerin- gar – 4.3 Caput Mundi- Next Generatio n EU för stora turisteven- emang	Mål	Antal kultur- och turistanlägg- ningar vars återställning har slutförts	Ej tillämpligt	Nummer	0	200	Q2	2026	Investeringen ska omfatta interventioner som omfattar – förnyelse och restaurering av kultur- och urbana arv och komplex som har ett högt historiskt och arkitektoniskt värde i Rom för investeringslinjen "Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation". – förbättring, säkerhet, antiseismisk konsolidering, återställande av platser och byggnader av historiskt intresse samt arkeologiska vägar för investeringslinjen "Jubilee-vägar". – ombyggnad av platser i

										perifera områden för investeringslinjen ”LaCittàCondivisa”. – insatser i parker, historiska trädgårdar, byar och fontäner för investeringslinjen Mitingodiverde. – digitalisering av kulturella tjänster och utveckling av appar för turister eller investeringslinjen romer 4.0. – åtgärder för att öka utbudet av kulturellt utbud till periferi för social integration för investeringslinjen Amanotesa. Investeringen ska omfatta omskolningsåtgärder som äger rum på minst 5 arkeologiska/kulturella platser för investeringslinjen ”Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, minst 125 arkeologiska/kulturella platser för ”Jubilee-vägar”. minst 50 arkeologiska/kulturella platser för Lacittàcondivisa. minst 15 arkeologiska/kulturella platser för Mitingodiverde, minst 5

										arkeologiska/kulturella platser för romer 4.0 För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att alla projekt inom ramen för investeringslinjen "Airways Amanotesa" slutförs och att appen "CaputMundi – Roma4U" är tillgänglig för allmänheten.

D. OMRÅDE 2 DEL 1: Cirkulär ekonomi, jordbruksbaserade livsmedel och grön omställning

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar och reformer inom avfallshantering, cirkulär ekonomi, stöd till värdekedjor för jordbruksbaserade livsmedel och grön omställning. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att öka konkurrensen inom avfallshantering och lokala offentliga tjänster inom ramen för reformdelen ”företagsklimat” och förbättra vattenförbrukningen för jordbruket. Denna del är ett svar på de landsspecifika rekommendationerna för att fokusera investeringarna i den gröna omställningen, även i den cirkulära ekonomin.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt [...] avfallshantering och vattenförvaltning” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] och infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Cirkulär ekonomi

Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi

Denna reform består i antagandet av en bred nationell strategi för den cirkulära ekonomin som omfattar ett nytt digitalt spårbarhetssystem för avfall, skatteincitament för att stödja återvinningsverksamhet och användning av returråvaror, en översyn av miljöbeskattningen, rätten till återanvändning och reparation, reformen av systemet för utökat producentansvar (EPR) och konsortiesystemet, stöd till befintliga regleringsverktyg (t.ex. slutlagstiftning om avfall och minimala miljökriterier inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling) och stöd till projekt för industriell symbios. Reformen av systemet för utökat producentansvar och konsortier ska också ta hänsyn till behovet av en effektivare användning av miljöbidraget för att säkerställa tillämpningen av transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Ett särskilt tillsynsorgan ska inrättas i syfte att övervaka hur konsortiesystemen fungerar och hur effektiva de är, under ledning av ministeriet för ekologisk omställning (MITE). Åtgärden ska omfatta alla konsortier (inte bara CONAI-förpackningssystemet).

Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter

Denna reform består av tekniskt stöd från regeringen till lokala myndigheter för genomförandet av EU:s miljölagstiftning och nationell miljölagstiftning, utarbetande av planer och projekt för avfallshantering och anbudsförfaranden. Stödet till anbudsförfaranden ska säkerställa att koncessioner inom avfallshantering beviljas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt som ökar konkurrenskraftiga processer för att uppnå bättre standarder för offentliga tjänster. Denna reform stöder därför genomförandet av de reformer av avfallshanteringen som föreslagits inom ramen för reformdelen av företagsklimatet. Tekniskt stöd ska också omfatta miljöanpassad offentlig upphandling.

Investering 2.1 – Logistikplanen för jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial

Denna åtgärd består i beviljande av stöd till materiella och immateriella investeringar (såsom lagringsanläggningar för jordbruksråvaror, omvandling och bevarande av råvaror, digitalisering av logistik och infrastrukturinsatser på livsmedelsmarknaderna), investeringar i livsmedelstransporter och logistik för att minska de miljömässiga och ekonomiska kostnaderna och innovationen i produktionsprocesser, precisionsjordbruk och spårbarhet (t.ex. blockkedjor). Urvalskriterierna ska överensstämma med den behovsbedömning som utarbetats inom ramen för den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken av ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik. Åtgärden syftar till att främja minskade utsläpp under transport- och logistikfaserna inom jordbruks- och livsmedelssektorn, med hjälp av elfördon och transportsystem, och främja digitaliseringen av sektorn och användningen av förnybar energi.

Investering 2.2 – Agri-solpark

Denna åtgärd består i att bevilja stöd till investeringar i produktionsstrukturer inom jordbruks-, djuruppfödningsssektorn och den agroindustriella sektorn, avlägsna och bortskaffa det befintliga taket och bygga ett nytt isolerat tak, skapa automatiserade ventilations- och/eller kylsystem och installera solpaneler, intelligent hantering av flöden och ackumulatorer.

Investering 2.3 – Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna

Denna åtgärd består i beviljande av stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar som syftar till att

- innovation och mekanisering inom jordbruket, särskilt maskiner som inte är avsedda att användas på väg.
- innovation i processerna för omvandling, lagring och förpackning av extra jungfruolja.

Maskiner som inte är avsedda att användas på väg ska vara utsläppsfria eller endast drivas med biometan som uppfyller kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.

Investering 3.3 – Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar

Denna investering består i utformning och produktion av digitalt innehåll för att öka medvetenheten om miljö- och klimatutmaningar. Det digitala innehållet ska bestå av poddsändningar, skolvideolektioner, videor och artiklar. En internetbaserad, abonnemangsfri plattform ska inrättas med målet att bli det mest omfattande "arkivet" med utbildnings- och rekreativmaterial om miljörelaterade frågor. Produktionen av digitalt innehåll förväntas involvera viktiga opinionsbildare. Exempel på ämnen som täcks genom olika kanaler kan vara följande: övergångsregler, energimixens roll och rollen för förnybara energikällor, klimatförändringar, atmosfärens hållbarhet och globala temperaturer, havens dolda roll, vattenreserver, enskilda och organisatoriska ekologiska fotavtryck, cirkulär ekonomi och nytt jordbruk.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenh et	Utgångsv ärde	Målvä rde	Kvartal	År	
M2C1-1	Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekretet om antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin	Bestämmelse i ministerdekr etet om ikraftträdand e	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämp ligt	Q2	2022	Ministerdekretet för antagandet av den nationella strategin för cirkulär ekonomi, som ska innehålla åtminstone följande åtgärder: - ett nytt digitalt spårbarhetssystem för avfall som å ena sidan ska stödja utvecklingen av en sekundär marknad för råvaror (genom att tillhandahålla en tydlig ram för försörjningen av returråvaror) å andra sidan ska kontrollmyndigheterna förebygga och bekämpa olaglig hantering av avfall. - skatteincitament för att stödja återvinningsverksamh

										et och användning av returråvaror. - en översyn av miljöbeskattningssystemet för avfall i syfte att göra materialåtervinning mer praktiskt än deponering och förbränning inom det nationella territoriet. - rätt till återanvändning och reparation. - reform av systemet för utökat producentansvar (utökat producentansvar) och konsortiesystem för att stödja uppnåendet av EU:s mål genom inrättandet av ett särskilt tillsynsorgan, under ordförandeskap av MITE, i syfte att övervaka hur konsortiesystemen fungerar och hur effektiva de är.

										stöd till befintliga regleringsverktyg: Avskaffande av avfallslagstiftning (nationell och regional), Minimum Environmental Criteria (CAM) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling. Utvecklingen/uppdateringen av EoW och CAM ska särskilt omfatta konstruktion, textilier, plast, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). stöd till projekt för industriell symbios genom rättsliga och finansiella instrument.)
M2C1-2	Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter	Delmål	Godkännande av avtal om utarbetande av handlingsplanen för	Offentliggöra nde av det godkända avtalet på ministeriets	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Godkännande av en överenskommelse om utveckling av handlingsplanen för kapacitetsuppbyggnad

			kapacitetsuppbyggnad till stöd för lokala offentliga myndigheter	webbplats						för att stödja lokala myndigheter i genomförandet av de minimimiljökriterier (CAM) som fastställs i lag (lagstiftningsdekret nr 50/2016 om offentlig upphandling) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling (miljöanpassad offentlig upphandling) och inledandet av stödåtgärden. Tekniskt stöd till lokala myndigheter (regioner, provinser och kommuner) ska garanteras av regeringen (ministeriet för ekologisk omställning, ministeriet för ekonomisk utveckling och andra relevanta) genom de interna företagen. Det tekniska stödet ska omfatta följande: - tekniskt stöd för genomförandet av EU-

										lagstiftning på miljöområdet och nationell lagstiftning. - stöd till utarbetande av planer och projekt för avfallshantering. - stöd till anbudsförfaranden, även för att säkerställa att koncessioner inom avfallshantering beviljas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, vilket ökar konkurrensförfarandena för att uppnå bättre standarder för offentliga tjänster. Ministeriet för ekologisk omställning ska utarbeta en särskild handlingsplan för

										kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa lokala myndigheter och professionella offentliga upphandlare att tillämpa de minimimiljökriterier (CAM) som fastställs i lag (lagstiftningsdekret nr 50/2016 om offentlig upphandling) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling.
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial	Delmål	Offentliggörande av slutlig rangordning inom ramen för incitamentsystemet för logistik	Offentliggöra på ministeriets webbplats eller någon annan stödkanal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	I godkännandeförordningen fastställs den slutliga rangordningen. Systemet för logistikincitament ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för ”Orsaken ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och

										kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 32 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande om att det digitala bidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 27 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under stödordningens löptid och slut.

M2C1-4	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen	Ej tillämpligt	Procent	0	30	Q4	2022	Identifiering av stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till minst 30 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen. Investeringen ska genomföras genom två olika förfaranden som redan finns och ska refinansieras. Dessa förfaranden möjliggör utbetalning av lån till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.
M2C1-5	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen	Ej tillämpligt	Procent	30	50	Q4	2023	De stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till minst 50 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen ska identifieras. Investeringen ska genomföras genom två olika förfaranden som redan finns och ska refinansieras. Dessa förfaranden möjliggör utbetalning av lån till

										företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.
M2C1-6	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen	Ej tillämpligt	Procent	50	100	Q4	2024	Identifiering av stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till 100 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen. Investeringen ska genomföras genom två olika förfaranden som redan finns och ska refinansieras. Dessa förfaranden ska möjliggöra utbetalning av lån till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektörerna	Mål	Stöd till investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin	Ej tillämpligt	Nummer	0	10 000	Q4	2024	Minst 10000 företag har fått stöd för betalda investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin. De investeringar som får stöd är följande: – Ersättning av mer förorenande

										terrängfordon – Införande av precisionsjordbruk – Ersättning av föråldrade anläggningar för olivfabriker För att uppfylla principen Orsaka ingen betydande skada ska terrängfordon vara utsläppsfria eller endast drivas med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen. .
M2C1-8	Investering	Mål	Stöd till	Ej tillämpligt	Nummer	10 000	15 000	Q2	2026	Minst 15 000 företag har

	2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorer		investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin							fått stöd för betalda investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin. De investeringar som får stöd är följande: – Ersättning av mer förorenande terrängfordon – Införande av precisionsjordbruk – Ersättning av föråldrade anläggningar för olivfabriker För att uppfylla principen Orsaka ingen betydande skada ska terrängfordon vara utsläppsfria eller endast drivas med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet)

										utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.
M2C1-9	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Solenergi inom jordbruket	Ej tillämpligt	kW	0	375 000	Q2	2026	minst 375 000 (kW) installerad solkraftproduktionskapacitet
M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial	Mål	Insatser för att förbättra logistiken inom sektorerna för livsmedel, fiske och vattenbruk, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial	Ej tillämpligt	Nummer	0	48	Q2	2026	Minst 48 insatser för att förbättra logistiken för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial.
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor	Delmål	Lansering av webbplatsform och avtal med författare	Meddelande om undertecknande av avtal	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Offentlig lansering av webbplatsformen och slutliga avtal med ”innehållsproducenter”.

	och utmaningar			med innehållsprod ucenter						Projekten syftar till att utveckla minst 180 poddsändningar, skolspecifika videolektioner och videomaterial som tagits fram och finns tillgängliga på webbplattformen om miljöomställningen.
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar	Mål	Audiovisuellt material om miljöomställning	Ej tillämpligt	Nummer	0	180	Q2	2026	Minst 180 poddsändningar, skolspecifika videolektioner och videoinnehåll som produceras och laddas upp på webbplattformen.

D.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering

Denna reform består i antagandet av ett brett nationellt program för avfallshantering som syftar till att uppnå de högsta nivåerna av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall, anpassning av det nätverk av anläggningar som krävs för integrerad avfallshantering, minimering av slutförvaring som det slutliga och återstående alternativet, upprättande av övervakningssystem, förhindrande av att nya överträdelseförfaranden inleds mot Italien, åtgärder mot låg insamling av avfall, avhållande av deponering och säkerställande av komplementaritet med regionala avfallsprogram, så att målen i europeisk och nationell avfallslagstiftning kan uppnås och olaglig avfallsdumpning och utomhusbränning bekämpas.

Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar

Denna investering består i att förbättra och mekanisera kommunernas nätverk för avfallsinsamling, bygga nya anläggningar för behandling/återvinning av organiskt avfall, flermaterials-, glas- och pappersförpackningar och innovativa anläggningar för behandling/återvinning av personligt adsorberat avfall, avloppsslam, läderavfall och textilavfall.

Investering 1.2 – Cirkulär ekonomi: Flaggskeppsprojekt

Denna investering består i att stödja förbättringar av nät för separat insamling, bland annat genom digitalisering av processerna och/eller logistiken, och anläggningar för behandling/återvinning inom följande sektorer:

- Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), inklusive vindturbinblad och solcellspaneler.
- Pappers- och pappindustri;
- Återvinning av plastavfall (mekanisk, kemisk återvinning, "Plastic Hubs"), inklusive Marine Plastic Litter (MPL). Inom detta område ska projekt för industriell symbios uppmuntras i form av "cirkulära distrikt" för att säkerställa en fullständig återanvändning av biprodukter från återvinning av plast och producera varor med högt mervärde.
- Textilier ("Textile Hubs").

Dessutom ska ett globalt övervakningssystem för att hantera olaglig dumpning utvecklas med hjälp av satelliter, drönare och teknik för artificiell intelligens (för ytterligare en beskrivning av det övergripande ingripandet se Investering 1.1 – Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem i Område 2 – del 4). Det globala övervakningssystemet ska, tillsammans med föreslagna åtgärder för spårbarhet av avfall, stödja lokala kontrollmyndigheter och ordningsstyrkor när det gäller att förebygga, kontrollera och bekämpa olaglig dumpning och organiserad brottslighet inom avfallshanteringen.

Investeringar 3.1 – De gröna öarna

Denna investering består i att finansiera och genomföra projekt inom energi (såsom förnybara energikällor, nät och energieffektivitet), vatten (såsom avsaltning), transport (såsom cykelvägar, utsläppsfria bussar och båtar) och avfall (såsom avfallssortering) på de 19 icke-sammanlänkade småöarna. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001.

Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning²¹. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ²². iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar²³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁴. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investering 3.2 – Grön samhällen

Denna investering består av stöd till landsbygds- och bergsområden, som har för avsikt att på ett balanserat sätt utnyttja sina viktigaste resurser (så kallade gröna samhällen) genom investeringar, särskilt på följande områden:

- integrerad och certifierad förvaltning av skogsjordbruket ("även genom utbyte av tillgodohavanden från avskiljning av koldioxid, förvaltning av biologisk mångfald och certifiering av försörjningskedjan för trä").
- integrerad och certifierad förvaltning av vattenresurser.
- produktion av energi från lokala förnybara energikällor, såsom mikrovattenkraftverk, biomassa, biogas, vindkraft, kraftvärme och biometan.
- utveckling av hållbar turism ("kapabel att förbättra lokala produkter").
- byggande och hållbar förvaltning av byggnadsbeståndet och infrastrukturen i ett modernt berg.
- energieffektivitet och intelligent integrering av anläggningar och nätverk.
- hållbar utveckling av produktionsverksamheten (ingen avfallsproduktion).
- integrering av rörlighetstjänster.
- utveckling av en hållbar jordbruksmodell ("som också är oberoende av energi genom produktion och användning av energi från förnybara energikällor inom el-, värme- och transportsektorerna").

²¹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

²² Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning²⁵. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ²⁶. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar²⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁸. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

D.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

²⁵ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

²⁶ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenheter	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C1-13	Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekretet för det nationella programmet för avfallshantering	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Ministerdekretet för det nationella programmet för avfallshantering ska åtminstone innehålla följande mål: uppnå de högsta nivåerna av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall, åtminstone uppnå de mål som anges i artikel 181 i lagstiftningsdekret 152/06 och även beakta systemen för utökat producentansvar, a) att anpassa det nätverk av anläggningar som krävs för en integrerad avfallshantering – i syfte att utveckla den cirkulära ekonomin – för att säkerställa den kapacitet som krävs för att uppnå de mål som anges i led a och följaktligen minimera slutförvaringen som det slutliga och återstående alternativet, i enlighet med

										närhetsprincipen och med beaktande av de förebyggande mål som fastställts inom ramen för den nationella planering för förebyggande av avfall som föreskrivs i artikel 180 i lagstiftningsdekret 152/06, b) att inrätta en lämplig övervakning av programmets genomförande för att göra det möjligt att fortlöpande kontrollera att programmets mål uppfylls och att det i slutändan är nödvändigt att anta korrigerande verktyg för att uppnå de planerade åtgärderna. c) kommissionen uppmanas att förhindra att nya överträdelseförfaranden inleds mot Republiken Italien för underlåtenhet att genomföra europeiska bestämmelser om planering av avfallscykler. d) att ta itu med den låga insamlingen av avfall och motverka deponering (se även den nationella strategin för cirkulär ekonomi). e) den regionala anläggningen

										för avfallshantering ska komplettera det nationella programmet för avfallshantering. f) att överbrygga bristerna i avfallshanteringen och den regionala klyftan när det gäller anläggningskapacitet och kvalitetsstandarder mellan olika regioner och områden på det nationella territoriet, i syfte att återvinna förseningar. att uppnå de nuvarande och nya mål som föreskrivs i europeisk och nationell lagstiftning. i) för att bekämpa olaglig avfallsdumpning och förbränning utomhus (t.ex. i området Terra dei Fuochi) genom åtgärder, inbegripet införandet av ett nytt spårbarhetssystem för avfall, ska det globala övervakningssystem som stöds för att hantera olaglig dumpning utvecklas med hjälp av satelliter, drönare och teknik för artificiell intelligens (AI).
M2C1-14	Investering 1.1 – Genomförande av nya	Delmål	Ministerdekretet träder i kraft.	Antagande av ministerdekrete t om godkännande	Offentliggö rande i Gazzetta Ufficiale	Ej tillämpli gt	Ej tillämpl igt	Q3	2021	Ministerdekretet om godkännande av urvalskriterierna för de projekt som föreslås av

	anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin			av urvalskriterierna för de projekt som föreslås av kommunerna.						kommunerna. I ministerdecretet fastställs att projekten ska väljas ut bland följande kriterier: - Samstämmighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. - Förväntade förbättringar av återvinningsmålen - Överensstämmelse med regionala och nationella planeringsinstrument. - Bidrag till att lösa EU-överträdelser, synergier med annan sektoriell planering (t.ex. PNIEC) och/eller andra delar av planen, innovativ teknik som bygger på erfarenheter i full skala. - Förslagets tekniska kvalitet. - Överensstämmelse och komplementaritet med sammanhållningspolitiska program och liknande projekt som finansieras genom andra EU-instrument och nationella instrument Interventionerna ska inte omfatta

										investeringar i deponier, bortskaffningsanläggningar, anläggningar för mekanisk biologisk behandling/mechanisk behandling eller förbränningsanläggningar, i enlighet med DNSH-principen.
M2C1-15	Reform 1.2 Nationellt program för avfallshantering Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Mål	Minskning av olagliga deponier (T1)	Ej tillämpligt	Antal olagliga deponier	33	7	Q4	2023	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Det föreslagna ingripandet ska leda till en minskning av de olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarandet NIF 2003/2077 från 33 till 7 (dvs. med minst 80 %).
M2C1–15a	Reform 1.2 Nationellt program för avfallshantering	Mål	Minskning av olagliga deponier (T2)	Ej tillämpligt	Antal olagliga deponier	34	14	Q4	2023	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska

	g: Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar									förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Det föreslagna ingripandet innebär att minskningen av de olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarande 2011/2215 från 34 till 14 (dvs. med minst 60 %).
M2C1– 15ter	Reform 1.2 Nationellt program för avfallshantering: Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering	Mål	Regionala skillnader i separat insamling	Ej tillämpligt	Procentenh et	22.8	20	Q4	2023	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Skillnaden mellan det nationella genomsnittet och den region som uppvisar sämst resultat när det

	av befintliga anläggningar									gäller separat insamling minskas till 20 procentenheter.
M2C1–15c	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Delmål	Ikraftträdande av kravet på separat insamling av biologiskt avfall	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Kravet på separat insamling av biologiskt avfall ska vara i drift senast den 31 december 2023, i enlighet med EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin.
M2C1-16	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Mål	Olagliga deponier	Ej tillämpligt	Antal olagliga deponier	7	4	Q4	2024	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Den föreslagna interventionen ska leda till en minskning av olagliga deponier som omfattas av överträdelseförfarande

										2003/2077 7–4 (dvs. minst 90 %)
M2C1-16a	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Mål	Olagliga deponier	Ej tillämpligt	Antal olagliga deponier	14	9	Q4	2024	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Det föreslagna ingripandet innebär att minskningen av de olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarande 2011/2215 från 14 till 9 (dvs. minst 75 %)
M2C1– 16ter	Reform 1.2 Nationellt program för avfallshantering Investering 1.1 –	Mål	Regionala skillnader i andelen separat insamling	Ej tillämpligt	Procentenhet	27,6	20	Q4	2024	De föreslagna åtgärderna ska stödja uppförandet av nya anläggningar för behandling och återvinning och den tekniska förbättringen av befintliga anläggningar. Dessutom syftar åtgärderna till att genomföra och

	Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar									digitalisera nätverket för separat insamling för att stödja och involvera medborgarna i antagandet av god praxis för avfallshantering. Den föreslagna åtgärden ska minska variationen mellan genomsnittet i tre regioner med bäst resultat och de tre regioner som har sämst resultat i separata insamlingsnivåer med 20 procentenheter.
M2C1-17	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för kommunalt avfall i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad		55	Q4	2025	Materialåtervinningsgraden för kommunalt avfall ska uppgå till minst 55 % (enligt definitionen i artikel 11.2 c i direktiv 2008/98/EG om avfall, ändrat genom direktiv 2018/851).
M2C1–17a	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för förpackningsavfall i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	65	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för förpackningsavfall i viktprocent ska uppgå till minst 65 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852))
M2C1–	Investering 1.2	Mål	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej	25	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för

17ter	– flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin		d för träförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin		gsgrad	tillämpligt				träemballage i viktprocent ska uppgå till minst 25 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852)) 25 %.
M2C1–17quater	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för järnmetallförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	70	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för förpackningar av järnmetaller ska uppgå till minst 70 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852))
M2C1-17d	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för aluminiumförpackningar – Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	50	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för aluminiumförpackningar i viktprocent ska uppgå till minst 50 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852))
M2C1-17e	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för glasförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	70	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för glasförpackningar i viktprocent ska uppgå till minst 70 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat

										genom direktiv 2018/852))
M2C1-17f	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för papper och kartong i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	75	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för papper och kartong ska uppgå till minst 75 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852))
M2C1-17g	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för plastförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin	Ej tillämpligt	Återvinningsgrad	Ej tillämpligt	50	Q4	2025	Materialutnyttjandegraden för plastförpackningar i viktprocent ska uppgå till minst 50 % (enligt definitionen i artikel 6.1 g I-VI i direktiv 94/62/EG om förpackningsavfall (ändrat genom direktiv 2018/852))
M2C1-17h	Reform 1.1 Nationellt program för cirkulär ekonomi: Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Delmål	Ikraftträdande av separat insamling av farliga avfallsfraktioner som produceras av hushåll och textilier	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2025	Ikraftträdandet av separat insamling av farliga avfallsfraktioner som produceras av hushåll och textilier i enlighet med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.

M2C1-18	Investering 3.1: Gröna öar	Delmål	Direktorns ikraftträdande	Bestämmelse i dekretet om lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2022	Genom förvaltningsdekretet godkänns rangordningen av projekt som avser resultaten av det offentliga meddelandet. Urvalsförfarandet ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. b) Åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 37 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under ordningens löptid och när ordningen upphör.

										Möjliga insatsområden är följande: - integrerad och certifierad förvaltning av skogsjordbruket ("även genom utbyte av tillgodohavanden från avskiljning av koldioxid, förvaltning av biologisk mångfald och certifiering av försörjningskedjan för trä"). - integrerad och certifierad förvaltning av vattenresurser. - produktion av energi från lokala förnybara energikällor, såsom mikrovattenkraftverk, biomassa, biogas, vindkraft, kraftvärme och biometan. - utveckling av hållbar turism ("kapabel att förbättra lokala produkter"). - byggande och hållbar förvaltning av byggnadsbeståndet och infrastrukturen i ett modernt berg. - energieffektivitet och intelligent integrering av anläggningar och nätverk. - hållbar utveckling av

										produktionsverksamheten (ingen avfallsproduktion). - integrering av rörlighetstjänster. - utveckling av en hållbar jordbruksmodell ("som också är oberoende av energi genom produktion och användning av energi från förnybara energikällor inom el-, värme- och transportsektorerna"). Biometan ska uppfylla hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artiklarna 29–31 och de bestämmelser om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel som fastställs i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII) och tillhörande genomförandeakter och delegerade akter för att göra det möjligt för åtgärden att efterleva principen om förbud mot skadliga effekter och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.

M2C1-19	Investering 3.1: Gröna öar	Mål	Genomförande av integrerade projekt på små öar	Ej tillämpligt	Antal små öar	0	19	Q2	2026	Minst 19 små öar genomför slutförda integrerade projekt som omfattar minst tre olika typer av insatser. Totalt sett ska investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 stå för minst 37 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. Följande insatser berättigar till finansiering: - energieffektivitetsåtgärder. - utveckling och/eller uppgradering av tjänster och infrastrukturer för kollektiv rörlighet. eldrivna bussar och båtar. skyddshamnar för kollektivtrafiktjänster. - bildelning, cykeldelning, skoterdelning. - byggande och/eller anpassning av cykelvägar, uppförande av skyddsområden. - effektiv separat insamling med förstärkta insamlingssystem. - byggande/modernisering av ekologiska öar med tillhörande centrum för återanvändning.

										avsaltningssystem. anläggningar för förnybar energi för el, inklusive solceller, vindkraft till havs och havsbaserad förnybar energi såsom våg- eller tidvattenkraft. energieffektivitetsåtgärder som syftar till att minska efterfrågan på el. insatser för elnätet och tillhörande infrastruktur: lagringsanordningar, integrering av elsystemet med öns vattensystem, smarta nät, innovativa energihushållnings- och övervakningssystem.
M2C1-20	Investering 3.2: Gröna samhällen	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna samhällen	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna gemenskaper	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2022	Anmälan av förfarandet för beviljande av bidrag, som bör inbegripa kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M2C1-21	Investering 3.2:	Mål	Genomförande	Ej tillämpligt	Procentand	0	90	Q2	2026	Slutförande av genomförandet av

	Gröna samhällen		av de insatser som lagts fram i de gröna gemenskapernas planer		el av de insatser som lagts fram av de gröna gemenskap erna					minst 90 % av de planerade insatserna i de planer som lagts fram av de gröna gemenskaperna (enligt definitionen i artikel 72 i lag 221/2015).

E. OMRÅDE 2 DEL 2: ENERGIOMSTÄLLNING OCH HÅLLBAR RÖRLIGHET

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar och reformer i energiomställningen. Det omfattar reformer för att underlätta tillståndsgivning för projekt för förnybara energikällor. Delen innehåller investeringar i havsbaserade förnybara energikällor, vätgaskraft, biometananläggningar och smarta nät. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att öka konkurrensen på elmarknaden i reformdelen ”företagsklimat”.

Denna del omfattar också investeringar och reformer i hållbar rörlighet. Det omfattar reformer för att underlätta tillståndsgivning för projekt för hållbar rörlighet. Delen omfattar investeringar för att bygga cykelbanor och infrastruktur för snabb transittrafik för tunnelbana/spårvagn/buss och för att upphandla utsläppsfria bussar, rullande materiel, brandbilar och flygplatsfordon. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att avskaffa reglerade priser för elladdning och öka konkurrensen i fråga om koncessioner för laddningsstationer, regionala järnvägar och lokal kollektivtrafik i reformdelen ”företagsklimat”.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt [...] ren och effektiv produktion och användning av energi [...] hållbara kollektivtransporter” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] och infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3, 2019).

Delen stöder de riktlinjer som utfärdats till Italien för genomförandet av landets nationella energi- och klimatplan (SWD (2020) 911 final), där Italien uppmanades att främja, modernisera och uppgradera befintliga anläggningar för förnybar energi, särskilt befintliga vindkraftverk, och att utforska innovativ havsbaserad energi i hela Medelhavet.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 – Förenkling av tillståndsförfarandena för förnybara anläggningar på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara energikällor samt förlängning av de nuvarande stödsystemens stödberättigande

Reformen består av följande:

- Ikraftträdandet av ett regelverk för anläggningar för förnybara energikällor och uppgradering och modernisering av befintliga anläggningar.
- Ikraftträdandet av ett regelverk som fastställer kriterier för identifiering av områden som är lämpliga och olämpliga för installation av anläggningar för förnybar energi med en total effekt på mer än 50 GW i enlighet med Italiens nationella energi- och klimatplan och målen i den gröna given. den rättsliga ramen har överenskommit mellan regionerna och de andra berörda statliga förvaltningarna.
- Komplettering av stödmekanismen för förnybara energikällor även för ytterligare icke-mogen teknik eller teknik med höga driftskostnader och förlängning av auktionsperioden för den så

kallade RES1-mekanismen (även för att återspegla den avmattning som orsakas av hälsokrisen), samtidigt som principerna om konkurrenskraftig tillgång bibehålls.

- Ikraftträdandet av bestämmelserna främjar investeringar i lagringssystem i dekretet om införlivande av direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el.

Reform 2 – Ny lagstiftning för att främja produktion och konsumtion av förnybar gas

Denna reform består i att stärka stödet till ren biometan genom att anta lagstiftning för att öka omfattningen av de stödberättigande biometanprojekten och förlänga tiden för tillgången till bidrag. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII) för att åtgärden ska vara förenlig med principen om förbud mot betydande men och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.

Reform 3 – Administrativa förenklingar och minskning av rättsliga hinder för vätgasutbyggnad

Denna reform består i att en rättslig ram för att främja väte som en förnybar energikälla träder i kraft. Denna rättsliga ram ska innehålla följande:

- Tekniska säkerhetsbestämmelser för produktion, transport (tekniska och rättsliga kriterier för införande av vätgas i naturgasnätet), lagring och användning av vätgas.
- Ett påskyndat tillståndsförfarande med ett förfarande med en enda kontaktpunkt för att få tillstånd att bygga och driva en småskalig anläggning för vätgasproduktion (för elektrolysanläggningar på mindre än 1–5 MW, lagringströskeln ska fastställas i ovannämnda tekniska säkerhetsbestämmelser för vätgas).
- Reglering av vätgasproduktionsanläggningars deltagande i nätverkstjänster. Energitillsynsmyndigheten (ARERA) ska ges i uppdrag att utfärda en särskild regleringsåtgärd efter samråd med berörda parter.
- Ett system med ursprungsgarantier för förnybart väte för att ge konsumenterna prissignaler.
- Förfaranden och/eller kriterier för att definiera de utvalda tankningsområdena längs motorvägarna för optimering av placeringen av tankstationer för att skapa H₂-korridorer för lastbilar, med början från de norra italienska regionerna fram till Po-dalen och logistiknaven och huvudvägarna längs halvön.
- Samordning av den 10-åriga utvecklingsplanen för den nationella systemansvarige för överföringssystemet med planer från andra europeiska systemansvariga för överföringssystem som syftar till att utveckla gemensamma standarder för vätgastransport genom befintliga gasledningar eller särskilda rörledningar.

Reform 4 – Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft

Denna reform består i att anta skatteåtgärder för att stimulera produktion och/eller användning av vätgas, i linje med EU:s regler om beskattning, och att införliva det andra direktivet om förnybar energi. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.

Reform 5 – smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter

Denna reform består i att anta en lagstiftning som tydligt fastställer ansvaret för godkännandet av lokala kollektivtrafikprojekt och en förenkling av betalningsförfarandet.

Investeringar 1.3 – Främjande av innovativa system(även till havs)

Denna investering består av minst 100 MW flytande vindkraftverk och flytande solceller, tillsammans med energilagringssystem, och lika många 100 MW kraftverk som integrerats genom en kombination av flera tekniker²⁹, tillsammans med nödvändig infrastruktur för nätanslutning och eventuell elektrifiering av lokala områden och infrastrukturer (t.ex. hamndockor).

Investering 1.4 – Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin

Denna investering består av följande:

- Stöd till byggande av nya anläggningar för produktion av biometan
- Omställning och förbättring av effektiviteten hos befintliga biogasanläggningar inom jordbruket i riktning mot produktion av biometan för transport, industri och uppvärmning. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II) för att åtgärden ska vara förenlig med principen om förbud mot betydande skador och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.
- Ersätta föråldrade och lågeffektiva mekaniska fordon med fordon som endast körs med biometan som uppfyller kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Operatörerna ska köpa ett ursprungsintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.
- Spridning av ekologiska metoder under biogasproduktionsfasen (anläggningar med minimal bearbetning av marken, innovativa system för låga utsläpp för distribution av rötresten).

Investering 2.1 – Stärka smarta nät

Denna investering består i en omvandling av distributionsnäten och deras förvaltning, med ingrepp i både elnätet och dess programvarukomponenter, för att möjliggöra nya energiscenarier där konsumenterna och prosumenter också kan spela en roll.

Investering 2.2 – Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft

Denna investering består av insatser för att förbättra elnätets motståndskraft mot extrema väderförhållanden (vind/fällande träd, is, värmeböljor, översvänningsrisker och hydrogeologiska risker), särskilt i distributionsnätet, och för att minska sannolikheten för långvariga avbrott i elförsörjningen och de negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna för de drabbade områdena.

Investering 3.3 – Vätgasprovning för vägtransporter

²⁹ Vindkraft och flytande solceller samt vågkraftverk och andra högeffektiva konfigurationer, integrerade med energilagringssystem

Denna investering består i att skapa minst 40 vätgasbaserade tankstationer i motorvägstjänstområden, logistiklager och hamnar i enlighet med kraven i direktiv 2014/94 om infrastruktur för alternativa bränslen.

Investering 3.4 – Vätgasprovning för järnvägsmobilitet

Denna investering består i att bygga minst tio tankstationer för väte baserade på väte längs sex järnvägslinjer. Tankstationer för väte ska genomföras nära lokala produktionsanläggningar för grön vätgas och/eller tankstationer för väte på motorväg. Projektet ska omfatta stöd till FoU-verksamhet för vätgas på järnväg med start från högttryckselektrolyser (TRL 5–7), lagringssystem med hög kapacitet, även med användning av metallhydrid eller vätskor (TRL 3–5).

Investering 3.5 – Forskning och utveckling av vätgas

Denna investering består i att stödja forskning och utveckling inom väte i

- Produktion av grön och ren vätgas
- Innovativ teknik för lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e-bränslen
- Bränsleceller för stationära tillämpningar och rörlighetstillämpningar
- Integrerade smarta förvaltningssystem för att öka motståndskraften och tillförlitligheten hos intelligent vätebaserad infrastruktur

Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med användning av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätel, eller vätgasverksamhet som uppfyller kravet på minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln på 73,4 % för vätgas [vilket leder till växthusgasutsläpp under hela livscykeln som är lägre än 3tCO₂e/TH₂] och 70 % för vätgasbaserade syntetiska bränslen i förhållande till en fossil motsvarighet på 94 g CO₂e/MJ, i analogi med den metod som anges i artikel 25.2 i och bilaga V till direktiv (EU) 2018/2001.

Investering 4.1 – Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)

Denna investering består i att bygga minst 365 km ytterligare cykelbanor i stads- och storstadsområden och minst 1 235 km i övriga områden i Italien. Stads- och storstadscykelbanorna ska utvecklas i de 40 städer som har stora universitet och som ska anslutas till järnvägs- eller tunnelbaneknutpunkter. Investeringar i nationella cykelvägar förväntas också omfatta projekt på landsbygden.

Investering 4.2 – Utveckling av system för snabb masstransport (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)

Denna investering består i att bygga 11 km tunnelbanor, 85 km spårvägsfiler, 120 km trådbussfiler och 15 km bergbanor.

De insatser som ingår i denna åtgärd är resultatet av två olika inbjudningar att anmäla intresse (makrogrupper):

- a) ansökningsomgång "Avviso 1" (slutperiod 2020) – genomförande av sju insatser med deltagande av städerna Rom, Genua, Florens, Palermo, Bologna och Rimini.
- b) ansökningsomgång "Avviso 2" (slutlig mandatperiod i januari 2021) – genomförande av 21 insatser med deltagande av städerna Rom, Florens, Neapel, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto och Trieste.

Investering 4.3 – Kostnadsinfrastruktur

Denna investering består i att stödja utvecklingen av

- 7,500 snabba offentliga laddningsstationer på fria vägar.
- 13,755 snabba offentliga laddningsstationer på stadskärnor.
- 100 experimentladdningsstationer anslutna till lagring.

Denna investering kompletteras med reformer av elladdningspriser och koncessioner som anges i delen för reform av företagsklimatet.

Investering 4.4.1 – Förnyelse av den regionala kollektivtrafikbussparken med rena bränslen

Denna investering består av upphandling av minst 3 000 utsläppsfria bussar. Denna investering ska bidra till att förbättra luftkvaliteten i Italien och minska utsläppen av växthusgaser. Bussar ska vara utrustade med digitala funktioner.

Investering 4.4.2 – Förnyelse av den regionala kollektivtrafikflottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster

Denna investering består av upphandling av minst 150 utsläppsfria tåg för att ersätta gamla diesel- och eltåg.

Investering 4.4.3 – Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot

Denna investering består i upphandling av 200 flygplatsfordon och 3600 brandbilar för att ersätta hela den nationella brandkårens fordonspark och inrättandet av 875 laddningsstationer. Fordonen är utsläppsfria eller drivs enbart med biometan som uppfyller hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artiklarna 29–31 och bestämmelserna om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII) och tillhörande genomförandeakter och delegerade akter. Operatörerna ska köpa ett ursprungsintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.

Investering 5.1 – Utveckling av ett internationellt ledarskap, industriellt ledarskap och FoU-ledarskap inom förnybar energi och batterier

Denna investering består i att stödja utvecklingen av en värdekedja för förnybara energikällor och batterier genom två projekt. Den första är inriktad på den tekniska kompetens som krävs för att ta i drift tillverkningsanläggningar på dessa områden. Den andra om industrianläggningar för tillverkning av flexibla paneler. Förvaltningen av åtgärden anförtros Invitalia S.p.A. (nationella kontoret för bestyrkande av investeringar och företagsutveckling under överinseende av ministeriet för ekonomisk utveckling.)

Investering 5.3 – Utveckling av ett internationellt ledarskap, industriellt ledarskap och FoU-ledarskap inom elbussar

Denna investering består i att stödja omkring 45 projekt som kan främja den digitala och gröna omvandlingen av bussindustrin till elektriska och uppkopplade bussar. Denna investering förväntas också stödja investeringar i förnyelse av elbussflottan (utan att omfatta hybridbussar).

Investering 5.4 – Stöd till nystartade företag och riskkapital som är aktiva i den ekologiska omställningen

Denna investering består i att stödja utvecklingen av nystartade företag i den gröna omställningen genom att inrätta en särskild fond för grön omställning på 250 000 000 EUR med en investeringsstrategi inriktad på förnybara energikällor, cirkulär ekonomi, rörlighet, energieffektivitet, avfallshantering och energilagring. GTF, med en 5-årig investeringsperiod och efterföljande femårig portföljförvaltningsperiod, skulle investera i relevanta riskkapitalfonder, uppstarts företag och inkubations-/accelerationsprogram, tillsammans med ledande riskkapitalförvaltare och systemaktörer. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning³⁰. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ³¹. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³² och anläggningar för mekanisk biologisk behandling³³. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

³⁰ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

³¹ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C2-1	Investering 1.3 Främjande av innovativa system (inklusive offshore-system)	Delmål	Tilldelning av projektet för utveckling av offshore-infrastruktur	Meddelande om tilldelning för utveckling av offshore-infrastruktur	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2023	Projektet för utveckling av infrastruktur för elproduktion till havs ska fastställa en installerad kapacitet på minst 200 MW från förnybara energikällor.
M2C2-2	Investering 1.3 Främjande av innovativa system (inklusive offshore-system)	Mål	Utveckling av offshore-infrastruktur	Ej tillämpligt	Nummer	0	200	Q2	2026	Inrättande av infrastruktur för elproduktion till havs motsvarande en installerad kapacitet på minst 200 MW från förnybara energikällor eller en indikativ produktion på minst 480 GWh per år.
M2C2-3	Investering 1.4 Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för	Mål	Ersättning av jordbrukstraktorer	Ej tillämpligt	Nummer	0	300	Q2	2026	Utbyte av minst 300 jordbrukstraktorer med mekaniska traktorer som drivs enbart med biometan och utrustade

	att främja den cirkulära ekonomin									med precisionsjordbruksinstrument. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II) för att uppfylla principen om att inte orsaka betydande skada. Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.
M2C2-4	Investering 1.4 Utveckling av biometan, i enlighet med	Mål	Ytterligare produktion av biometan	Ej tillämpligt	1 000 000 000	0	0.6	Q4	2023	Utveckla produktionen av biometan från omvandlingen av befintliga anläggningar

	kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin									och från nya anläggningar till minst 0.6 miljarder m³ i slutet av 2023. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II) för att åtgärden ska vara förenlig med principen om förbud mot betydande skador och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241. Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001.
M2C2-5	Investering 1.4 Utveckling av biometan, i enlighet med	Mål	Ytterligare produktion av biometan	Ej tillämpligt	1 000 000 000	0.6	2.3	Q2	2026	Utveckla produktionen av biometan från omvandlingen av befintliga anläggningar

	kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin									och från nya anläggningar till minst 2.3 miljarder m³ i slutet av juni 2026. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi II) för att åtgärden ska vara förenlig med principen om förbud mot betydande skador och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241. Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001.
M2C2-6	Reform 1 Förenkling av tillståndsförfarandena för anläggningar som drivs med	Delmål	Ikraftträdande av en rättslig ram för förenkling av tillståndsförfarandena för uppbyggnadsstruktur	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Den rättsliga ramen ska omfatta följande mål: • inrättande av ett förenklat och tillgängligt

	förnybar energi på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara källor samt tids- och stödberättigande utsträckning en av de nuvarande stödsystemen		er för förnybar energi på land och till havs							regelverk för anläggningar för förnybara energikällor och uppgradering och modernisering av befintliga anläggningar, i enlighet med bestämmelserna i förenklingsförordningen. • införande av en disciplin som delas med regionerna och andra berörda statliga förvaltningar och som syftar till att fastställa kriterier för identifiering av områden som är lämpliga och olämpliga för anläggning av anläggningar för förnybar energi med en total effekt som minst motsvarar den som fastställts av

										PNIEC, för att uppnå målen för utveckling av förnybara energikällor. • slutförande av stödmekanismen för förnybara energikällor även för ytterligare icke-mogen teknik eller teknik med höga driftskostnader och förlängning av auktionsperioden för den så kallade RES1-mekanismen. en reform för att främja investeringar i lagringssystem, vilket återspeglas i lagstiftningsdekretet om införlivande av direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el.
M2C2-7	Reform 2 Ny lagstiftning för att främja	Delmål	Ikraftträdandet av ett lagdekret för att främja användningen	Bestämmelse i lagen som anger lagens	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	I lagstiftningsdekretet ingår bland annat

	produktion och konsumtion av förnybar gas		av förnybar gas för användning av biometan inom transport-, industri- och bostadssektorerna och ett genomförandedekret som fastställer villkoren och kriterierna för dess användning och det nya incitamentssystemet.	ikraftträdande						följande: 1 – lagstiftningsändring för ett förenklat tillståndsförfarande och ändring av den nuvarande bidragsmekanismen i syfte att i) utvidga stödberättigandeområdet och ii) förlänga perioden för tillgång till bidrag och iii) föreskriva mekanismen för inmatningspriser och ursprungsgarantin för förnybar gas. 2 – införlivande av REDII-direktivet genom lagstiftningsdekret 3- Den allmänna samordningen skulle skötas av Ministero della Transizione Ecologica (mite), med stöd av andra förvaltningar med rådgivande funktioner: Jordbruksministeriet (MIPAAF), ekonomi-

										och finansministeriet (MEF) och Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka nätkapaciteten	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi och för elektrifiering av energiförbrukningen
M2C2-9	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta elnät - Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000	Q4	2024	Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi med minst 1 000 MW.
M2C2-10	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta elnät - Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi	Ej tillämpligt	Nummer	1 000	4 000	Q2	2026	Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi med minst 4 000 MW.
M2C2-11	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta galler – elektrifiering av energiförbrukningen	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 500 000	Q2	2026	Elektrifiering av energiförbrukningen till minst 1 500 000 invånare
M2C2-12	Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft	Delmål	Tilldelning av projekt för att öka elnätets motståndskraft	Meddelande om tilldelning av projekt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Tilldelning av projekt för att öka motståndskraften på minst 4 000 km i elnätet för att minska frekvensen och varaktigheten för energinedskärningar till

										följd av extrema väderförhållanden.
M2C2-13	Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft	Mål	Öka elnätets motståndskraft	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 000	Q2	2026	Öka motståndskraften på minst 4 000 km i elnätet för att minska frekvensen och varaktigheten av energibesparingarna till följd av extrema väderförhållanden.
M2C2-14	Investering 3.3 Vätgasprovning för vägtransporter	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av laddningsstationer baserade på vätgas	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av minst 40 laddningsstationer baserade på vätgas [...]	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av minst 40 laddningsstationer baserade på vätgas i enlighet med direktiv 2014/94/EU om infrastruktur för alternativa bränslen
M2C2-15	Investering 3.3 Vätgasprovning för vägtransporter	Mål	Utveckling av laddningsstationer baserade på vätgas	Ej tillämpligt	Nummer	0	40	Q2	2026	Utveckla minst 40 laddningsstationer baserade på vätgas för lätta och tunga fordon i enlighet med direktiv 2014/94/EU.
M2C2-16	Investering 3.4 Vätgasprovning för	Delmål	Tilldelning av resurser för vätgasprovning för	Meddelande om tilldelning av medel	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Tilldelning av resurser i enlighet med de förfaranden och

	järnvägsmobilitet		järnvägsmobilitet							kriterier som fastställts för att bygga nio tankstationer för järnvägar baserade på väte längs sex järnvägslinjer
M2C2-17	Investering 3.4 Vätgasprovning för järnvägsmobilitet	Mål	Antal tankstationer för väte	Ej tillämpligt	Nummer	0	10	Q2	2026	Bygga tio tankstationer för järnväg baserade på väte längs sex järnvägslinjer, som ska fastställas genom offentliga förfaranden som inrättats av ministeriet för hållbar rörlighet (MIMS) och ministeriet för ekologisk omställning (MITE).
M2C2-18	Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas	Delmål	Tilldelning av alla offentliga FoU-kontrakt till forskningsprojekt om väte	Meddelande om tilldelning av kontrakt för forskning och utveckling av vätgas	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Meddelande om tilldelning av FoU-kontrakt, som ska syfta till att förbättra kunskaperna om vätgasvektorns genomförande i produktions-, lagrings- och distributionsfaserna. I kontrakten ska minst

										fyra forskningsdimensioner utvecklas: a) Produktion av grön och ren vätgas innovativ teknik för lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e- bränslen bränsleceller för stationära tillämpningar och rörlighetstillämpningar integrerade smarta förvaltningssystem för att öka motståndskraften och tillförlitligheten hos intelligent vätebaserad infrastruktur Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med användning av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätel, eller

										vätgasverksamhet som uppfyller kravet på minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln på 73,4 % för vätgas [vilket leder till växthusgasutsläpp under hela livscykeln som är lägre än 3tCO ₂ e/TH ₂] och 70 % för vätgasbaserade syntetiska bränslen i förhållande till en fossil motsvarighet på 94 g CO ₂ e/MJ, i analogi med den metod som anges i artikel 25.2 i och bilaga V till direktiv (EU) 2018/2001.
M2C2-19	Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas	Mål	Antal projekt för forskning och utveckling om väte	Ej tillämpligt	Nummer	0	4	Q2	2026	Minst 4 projekt inom forskning och utveckling som genomförts (ett för varje FoU-dimension nedan) och fått ett provningsintyg eller en publikation Fyra handlingslinjer för FoU-verksamhet ska

										utvecklas, med avseende på följande: a) Produktion av grön och ren vätgas innovativ teknik för lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e-bränslen bränsleceller för stationära tillämpningar och rörlighetstillämpningar integrerade smarta förvaltningssystem för att öka motståndskraften och tillförlitligheten hos intelligent vätebaserad infrastruktur Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med användning av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet, eller vätgasverksamhet som

										uppfyller kravet på minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln på 73,4 % för vätgas [vilket leder till växthusgasutsläpp under hela livscykeln som är lägre än 3tCO ₂ e/TH ₂] och 70 % för vätgasbaserade syntetiska bränslen i förhållande till en fossil motsvarighet på 94 g CO ₂ e/MJ, i analogi med den metod som anges i artikel 25.2 i och bilaga V till direktiv (EU) 2018/2001.
M2C2-20	Reform 3 Administrativ förenkling och minskning av rättsliga hinder för vätgasutbyggnad	Delmål	Ikraftträdande av nödvändiga lagstiftningsåtgärder	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	De nödvändiga lagstiftningsåtgärder ska innehålla i) säkerhetsbestämmelser för produktion, transport och lagring av vätgas, ii) förenklade förfaranden för uppbyggnad av små strukturer för produktion av grön

										vätgas och iii) åtgärder i förhållande till villkoren för att bygga laddningsstationer baserade på vätgas. Denna åtgärd ska endast stödja vätgasverksamhet som uppfyller kravet på 73,4 % minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln för vätgas [vilket leder till 3 tCO ₂ eq/TH ₂].
M2C2-21	Reform 4 Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft	Delmål	Ikraftträdande av skatteincitament	Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande	EJ TILLÄM PLIGT	EJ TILLÄM PLIGT	Ej tilläm pligt	Q2	2022	Lagen ska innehålla skatteincitament för att stödja produktionen av grön vätgas och främja transportsektorns förbrukning av grön vätgas. Denna åtgärd ska endast stödja vätgasverksamhet som uppfyller kravet på 73,4 % minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln för vätgas [vilket leder till 3 tCO ₂ eq/TH ₂].
M2C2-22	Investerings 4.1	Mål:	Ytterligare	Ej tillämpligt	Nummer	0	200	Q4	2023	Bygga minst 200 km

	Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)		cykelbanor T1							ytterligare cykelbanor i stads- och storstadsområden (dvs. kommuner med mer än 50 000 invånare).
M2C2-23	Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)	Mål	Ytterligare cykelbanor T2	Ej tillämpligt	Nummer	200	1 800	Q2	2026	Bygga minst 365 km ytterligare cykelbanor i stads- och storstadsområden och minst ytterligare 1 235 km i övriga områden i Italien.
M2C2-24	Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelväg) – Investering 4.2 Utveckling av snabba masstransportsystem (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av cykelbanor, tunnelbanor, trådbusslinjer och bergbanor i storstadsområden	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av cykelbanor, tunnelbanor, trådbusslinjer och bergbanor i storstadsområden	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av cykelbanor, tunnelbanor, trådbusslinjer och bergbanor i storstadsområden
M2C2-25	Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport (tunnelbana,	Mål	Antal km kollektivtrafikinfrastruktur T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	25	Q3	2024	Bygga en infrastruktur för kollektivtrafik på minst 25 km. Dessa projekt ska genomföras i följande storstadsområden

	spårvagn, expressbuss)									(Perugia, Pozzuoli, Trieste).
M2C2-26	Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)	Mål	Antal km kollektivtrafikinfrastr uktur T2	Ej tillämpligt	Nummer	25	231	Q2	2026	Bygga en infrastruktur för kollektivtrafik på minst 206 km. Den preliminära fördelningen per transportsätt är följande: – 11 km tunnelbanor. – 85 km spårvägsspår. – 120 km för trådbussfiler och – 15 km bergbanor Dessa projekt ska genomföras i följande storstadsområden (Rom, Genua, Florens, Palermo, Bologna, Rimini, Neapel, Milano, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste).
M2C2-27	Investering 4.3 Installation av laddningsinfra struktur	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastrukt	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tilläm pligt	Q2	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga 2 500 snabba

			r M1	installation av laddningsinfrastruktur						laddningsstationer för elfordon längs fria vägar och minst 4 000 i stadsområden (alla kommuner) Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.
M2C2-28	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Delmål	Tilldelning av kontrakt alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur M2	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Tilldelning av kontrakt för att bygga 5 000 snabba laddningsstationer längs frigång och minst 9 755 i stadsområden (alla kommuner). Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.
M2C2-29	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Mål	Antal snabba laddningsstationer längs frigångar	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 500	Q2	2024	Driftsättning av minst 2 500 snabba laddningsstationer för elfordon längs frigångar på minst 175 kW
M2C2-29a	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Mål	Antal snabba laddningsstationer i stadsområden	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 000	Q2	2024	Ibrukttagande av minst 4 000 snabba laddningsstationer för

	struktur									elfordon på minst 90 kW i stadsområden (alla kommuner) Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.
M2C2-30	Investering 4.3: Installation av laddningsinfrastruktur	Mål	Antal snabba laddningsstationer längs frigångar		Nummer	2 500	7 500	Q4	2025	Driftsättning av minst 7 500 snabba laddningsstationer för elfordon längs frigångar på 175 kW Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.
M2C2-30a	Investering 4.3: Installation av laddningsinfrastruktur	Mål	Antal snabba laddningsstationer i stadsområden		Nummer	4 000	13 000	Q4	2025	Idrifttagande av minst 13 000 snabba laddningsstationer för elfordon i stadsområden med en effekt på minst 90 kW. Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.

M2C2-31	Investeringar 4.4.3: Förnyelse av flottan för den nationella brandkåren	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkomman dot	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EJ TILL ÄMPL IGT	Q2	2024	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för förvärv av nationella brandkårsfordon
M2C2-32	Investeringar 4.4.1: Förnyelse av den regionala kollektivtrafik bussparken med fordon med rena drivmedel	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelse av den regionala kollektivtrafikbusspa rken med fordon med rena bränslen	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för förnyelse av den regionala kollektivtrafikbu ssparken med fordon med rena bränslen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tilläm pligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för inköp av rena bussar
M2C2-33	Investeringar 4.4.2: Förnyelse av den regionala kollektivtrafikf lottan med rena bränsletåg och sambälsomfat tande tjänster	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för regional kollektivtrafik med rena bränsletåg och sambälsomfattande tjänster	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för regionala kollektivtrafikfo rdon med rena bränsletåg och sambälsomfatta nde tjänster	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tilläm pligt	Q2	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för inköp av rena tåg
M2C2-34	Investeringar 4.4.1:	Mål	Antal utsläppsfria bussar T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	800	Q4	2024	Köp minst 800 utsläppsfria bussar för

	Förnyelse av den regionala kollektivtrafik bussparken med fordon med rena drivmedel –									förnyelse av respektive fordonspark.
M2C2–34a	Investeringar 4.4.2: Förnyelse av den regionala kollektivtrafik lottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster	Mål	Antal utsläppsfria tåg T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	25	Q4	2024	Ibruktagande av minst 25 utsläppsfria tåg för förnyelse av respektive fordonspark
M2C2-35	Investeringar 4.4.1: Förnyelse av den regionala kollektivtrafik bussparken med fordon med rena drivmedel –	Mål	Antal utsläppsfria bussar T2	Ej tillämpligt	Nummer	800	3 000	Q2	2026	Ibruktagande av minst 3 000 utsläppsfria bussar för förnyelse av respektive fordonspark
M2C2–35a	Investeringar 4.4.2: Förnyelse av den regionala kollektivtrafik	Mål	Antal utsläppsfria tåg T2	Ej tillämpligt	Nummer	25	150	Q2	2026	Ibruktagande av minst 150 utsläppsfria tåg för förnyelse av respektive fordonspark

	lottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster									
M2C2-36	Investeringar 4.4.3: Förnyelse av flottan för den nationella brandkåren	Mål	Antal rena fordon för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot	Ej tillämpligt	Nummer	0	3 800	Q2	2026	Ibruktagande av minst 3 800 rena fordon för förnyad fordonsflotta för den nationella brandkåren 3 500 fordon kan omfattas av 100 % ekologisk märkning eftersom de ska vara 100 % eldrivna och laddningsstationerna ska drivas med solcellspaneler. De 300 tunga fordonen, 200 för flygplatser och 100 för stadsräddning, ska endast trafikera biometan och uppfylla kraven i direktiv 2018/2001 om förnybara energikällor (direktivet om förnybar energi). Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat

										(bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001. Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.
M2C2-37	Reform 5: Smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter	Delmål	Ikraftträdande av en lagdekret	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Genom lagdekretet förenklas utvärderingskriterierna för projekt som rör lokal kollektivtrafik och processen för utformning och godkännande påskyndas.
M2C2-38	Investering 5.1: Förnybara energikällor och batterier	Delmål	Ikraftträdande av ett ministerdekret	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Ministerdekretet ska fastställa tillgängliga resurser, mottagarnas tillträdeskrav, villkoren

				ministerdecretet						för stödberättigande för program och projekt, stödberättigande utgifter samt form och stödnivå för utveckling av högeffektiva solcellspaneler och för utveckling av batterier.
M2C2-39	Investeringar 5.1.1: Solcellsteknik	Mål	Produktionskapacitet för solcellspaneler	Ej tillämpligt	MW	200	2 000	Q4	2025	Senast den 31 december 2025 öka energiproduktionskapaciteten för solcellspaneler från nuvarande 200 MW/år till minst 2 GW/år (Gigafabrik) tack vare högeffektiva solcellspaneler.
M2C2-40	Investeringar 5.1.3: Batteriindustri n	Mål	Energiproduktionskapacitet för producerade batterier	Ej tillämpligt	GWh	0	11	Q4	2024	Produktion av batterier med en målkapacitet på 11 GWh
M2C2-41	Investering 5.3: Elbussar	Delmål	Ikraftträdande av ett ministerdecret som fastställer mängden tillgängliga resurser för att uppnå syftet med interventionen (bussförsörjningskedjan)	Bestämmelse i ministerdecretet om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	I ministerdecretet ska det fastställas vilka resurser som finns tillgängliga för att genomföra cirka 45 industriella omvandlingsprojekt genom "Utvecklingskontrakt".

M2C2-42	Investering 5.4: Stöd till nystartade företag och riskkapital som är aktiva i den ekologiska omställningen	Delmål	Undertecknande av finansieringsavtalet	Meddelande om undertecknande av finansieringsavtalet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Finansieringsavtalet ska fastställa indirekta investeringar till förvaltare av riskkapitalfonder med investeringar och företag/start i enlighet med målen för en grön omställning, öka det kapital som finns tillgängligt för forskare och nystartade företag, stärka aktiva riskkapitalfonders verksamhet och utveckla nya och innovativa företag i partnerskap med företag. Finansieringsöverenskomsten ska innehålla följande: - en investeringspolicy, - urvalskriterier, efterlevnad av den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för

										transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över undantag och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M2C2-43	Investering 5.4: Stöd till nystartade företag och riskkapital som är aktiva i den ekologiska omställningen	Mål	Riskkapital som anskaffats för att stödja den ekologiska omställningen	Ej tillämpligt	EUR	0	250 000 000	Q2	2026	Minst 250 000 000 privata investeringar i sektorn för grön teknik aktiverades av fonden. Investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra 100 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen

										betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgå ngar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvänd ning ³⁴ . ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade

³⁴ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

										växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena 35. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³⁶ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling³⁷. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I

³⁵ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

										kravspecifikation en ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.1 – Utveckling av jordbrukets solenergisystem

Denna investering består av bidrag och lån till stöd för investeringar för konstruktion av system för jordbruksgrödor och installation av mätinstrument för att övervaka den underliggande jordbruksverksamheten för att bedöma mikroklimatet, vattenbesparing, återställande av markens bördighet, motståndskraft mot klimatförändringar och jordbrukets produktivitet för de olika typerna av grödor.

Investering 1.2 – Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi

Denna investering består i stöd till installation av 2,000 MW ny kraftproduktionskapacitet för kollektiv självförbrukande konfiguration och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, särskilt i kommuner med en befolkning på mindre än 5,000 invånare. Stödet baseras på räntefria lån på upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för byggande av förnybara energikällor och produktionsanläggningar kopplade till energilagringssystem.

Investering 3.1 – Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)

Denna investering består i att stödja lokal produktion och användning av grön vätgas inom industrin, små och medelstora företag och lokala transporter, och på så sätt skapa nya hydrogendalgångar, huvudsakligen belägna i södra Italien, med lokal produktion från förnybara energikällor och lokal användning. Syftet med projektet är att återanvända övergivna industriområden för att testa enheter för vätgasproduktion från lokala anläggningar för förnybar energi i samma industriområde och anläggningar eller i angränsande områden. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.

Investering 3.2 – Vätgasanvändning i svårnedbrytbar industri

Denna investering består i att stödja forskning, utveckling och innovation om industriprocesser för att ta fram initiativ för att använda vätgas i industrisektorer som använder metan som energikälla för värmeenergi (cement, pappersbruk, keramik, glasindustri osv.). Inom ramen för denna investering ska ett särskilt anbudsförfarande inledas för att stödja forskning, utveckling och innovation av stål för stålproduktionsprocessen genom ökad användning av vätgas. Ingen naturgas ska finansieras inom ramen för detta projekt. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.

Investering 5.2 – Utveckling av ett internationellt ledarskap, industriellt ledarskap och FoU-ledarskap inom väte

Denna investering består i att stödja projekt för utveckling av en värdekedja för vätgas i Italien som också är lämpad att delta i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse för vätgas.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn umme r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhets	Utgångsvä rde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C2-44	Investering 1.1 Utveckling av jordbrukets solenergisystem	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2024	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler och mätinstrument i jordbrukets solenergisystem Installerad kraft från solenergisystem av experimentell karaktär förväntas främja utvecklingen av innovativa lösningar för markanläggningar där flera markanvändninga r kan samexistera, vilket ger upphov till konkurrerande fördelar. Idrifttagandet av anläggningarna registreras i det

										nationella systemet Gaudi (produktionsregister), som ger avgörande belägg för att målen har uppnåtts.
M2C2-45	Investering 1.1 Utveckling av jordbrukets solenergisystem	Mål	Installation av solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem	Ej tillämpligt	MW	0	1 040	Q2	2026	Installera solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem med en kapacitet på 1 040 MW för en indikativ produktion på minst 1 300 GWh per år.
M2C2-46	Investering 1.2 Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för beviljande av lån för genomförande av insatser för energisamhällen	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för genomförande av interventioner för energisamhällen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2025	Undertecknande av kontrakt för tilldelning av lån för genomförande av insatser för energisamhällen
M2C2-47	Investering 1.2 Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi	Mål	Produktion av förnybar energi i energisamhällen och medverkande egenförbrukare av förnybar energi	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 000	Q2	2026	Stödja energisamhällen i kommuner med färre än 5 000 invånare att tillhandahålla anläggningen. Minst 2 000 MW från förnybara energikällor för en indikativ produktion på 2 500 GWh per år.

										Denna åtgärd ska inte stödja vätgasverksamhet som leder till utsläpp av växthusgaser över 3 ton CO ₂ eq/TH ₂ .
M2C2-48	Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden	Meddelande om tilldelning av samtliga offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Tilldelning av projekt för produktion av vätgas i övergivna industriområden. Produktion av grön vätgas med mindre än 3 ton CO ₂ eq/TH ₂ ska finansieras för att uppnå bästa resultat när det gäller utfasning av fossila bränslen. Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.
M2C2-49	Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)	Mål	Slutförande av projekt om vätgasproduktion i industriområden	Ej tillämpligt	Nummer	0	10	Q2	2026	Slutföra minst 10 projekt för produktion av vätgas i övergivna industriområden med en genomsnittlig kapacitet på minst 1–5 MW vardera. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion

										baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.
M2C2-50	Investering 3.2 Vätgasanvändning i svårnedbrytbar industri	Delmål	Avtal för att främja övergången från metan till grön vätgas	Undertecknande av avtalet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Undertecknande av avtalet med de utvalda projektägarna för att främja övergången från metan till grön vätgas. Projekten ska delvis ägnas åt processen för utveckling av forskning, utveckling och innovation och ska delvis ägnas åt förverkligande och testning av en industriell prototyp, med användning av vätgas i ståltillverkningsprocessen. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.
M2C2-51	Investering 3.2 Vätgasanvändning i svårnedbrytbar	Mål	Införande av vätgas i industriprocesser	Ej tillämpligt	Nummer	0	1	Q2	2026	Införa vätgas i minst 1 industrianläggningar för att fasa ut fossila

	industri									bränslen i sektorer som är svåra att minska. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet. Minst 400 000 000 EUR ska stödja industriell utveckling som ersätter 90 % av användningen av metan och fossila bränslen i en industriprocess med vätgas baserad på elektrolys med användning av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.
M2C2-52	Investering 5.2 väte	Delmål	Tillverkning av elektrolysör	Meddelande om offentliggörande av alla offentliga kontrakt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Tilldelning av kontraktet för att bygga en industrianläggning för produktion av elektrolyser. –
M2C2-53	Investering 5.2 väte	Mål	Tilldelning av alla offentliga	Ej tillämpligt	Nummer	0	1	Q2	2026	Bygga en industrianläggning för

			kontrakt för färdigställande av industrianläggning gar för tillverkning av elektrolysör							produktion av elektrolyser med en kapacitet på 1 GW per år.

F. OMRÅDE 2 DEL 3 – Energieffektivitet och omskolning av byggnader

Energieffektivitet är hörnstenen i denna del, som är indelad i tre huvudpelare.

- Den första pelaren är införandet av ett tillfälligt incitament för energirenovering och antiseismisk renovering av privata fastigheter, genom ett skatteavdrag för de kostnader som uppstår i samband med ingripandena. De stödberättigande insatserna är sådana som höjer bostadens energiprestanda med minst två kategorier i energicertifikatet och uppnår i genomsnitt en förbättring av energiförbrukningen med mer än 30 %.
- Den andra pelaren i denna del är förbättring av effektiviteten och säkerheten i de offentliga skolorna och rättskrediterna.
- Den tredje pelaren syftar till att stimulera uppbyggnad och utbyggnad av effektiva fjärrvärmenät i stadsområden.

Dessutom genomförs ett antal reformer för att förenkla och påskynda genomförandet av projekt som syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet.

Denna del förväntas i hög grad bidra till uppnåendet av Italiens klimat- och energimål för 2030, eftersom den civila sektorn står för nästan hälften av Italiens totala energiförbrukning. De flesta byggnader byggdes innan kriterierna för energisparande antogs och motsvarande lagstiftning trädde i kraft, vilket innebär att behoven när det gäller energieffektivitet och anpassning till jordbävningssrisker är betydande.

Denna del behandlar en del av 2020 års landsspecifika rekommendation 3, genom vilken rådet rekommenderade Italien att vidta åtgärder för att ”fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt när det gäller [...] vattenförvaltning och förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster”. Den behandlar även delar av 2019 års landsspecifika rekommendationer 3 (”Focus investeringsrelaterad ekonomisk politik för infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader. [...] och förbättra effektiviteten i den offentliga förvaltningen [...] genom att påskynda digitaliseringen och genom att öka effektiviteten och kvaliteten på lokala offentliga tjänster”).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 2.1: Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet.

Superbonusåtgärden finansierar energi och jordbävningssrenovering av bostadshus, inklusive subventionerade bostäder i enlighet med artikel 119 i det så kallade Decreto Rilancio, som antagits för att hantera pandemins negativa ekonomiska och sociala effekter. Målet är dubbelt: 1) att på ett betydande sätt bidra till uppnåendet av de mål för energibesparingar och utsläppsminskningar som fastställs i Italiens integrerade nationella energi- och klimatplan (PNIEC) för 2030, och 2) att

tillhandahålla kontracykliskt stöd till byggsektorn och till den privata efterfrågan för att uppväga effekterna av den ekonomiska nedgången.

Stödet ges i form av ett skatteavdrag under fem år. Det föreskrivs att förmånstagarna, som ett alternativ till skatteavdraget, i stället för direkt användning av avdraget får välja att använda finansiella instrument (så kallad "betalning" och "fakturarabatt") för att lösa problemet med de höga initiala investeringskostnaderna. Enligt dessa alternativa instrument ska stödmottagarens skatteavdrag göras till ett lika stort belopp i

1. ett bidrag i form av en rabatt på priset för förskottsbetalning från den leverantör (dvs. byggföretag, byggherrar eller mer allmänt huvudentreprenör) som ger rabatt direkt på fakturan och återvunnits i form av en skattekredit som minskar kostnaden för den ursprungliga investeringen.
2. ett skattetilgodohavande som ska överlåtas till ett finansinstitut som betalar det nödvändiga kapitalet i förskott.

Denna mekanism uppväger det eventuella negativa incitamentet att inte genomföra renoveringen på grund av de höga initiala investeringskostnaderna. Valet av huvudentreprenör eller finansinstitut kommer att överlåtas åt bidragsmottagaren.

Bostadsrättsföreningar, småhus, odelade bostadskooperativ, ideella organisationer och frivilligorganisationer, amatöridrottsföreningar och klubbar samt subventionerat boende kan dra nytta av detta skatteincitament. För att vara stödberättigande måste renoveringen klassificeras som "grundrenovering" (dvs. en medelhög renovering enligt kommissionens rekommendation (EU) 2019/786), vilket innebär en förbättring av minst två energiklasser (vilket i genomsnitt motsvarar en primärenergibesparing på 40 %).

Tillämpningsområdet för de stödberättigande insatser som omfattas av denna åtgärd är brett, t.ex. körinterventioner, bogserade ingrepp, värmeisolering av ogenomskinliga ytor och ingrepp i luftkonditioneringssystem (kondenserande värmepannor, värmepumpar, anslutning till effektiva fjärrvärmenät under särskilda förhållanden, solvärme, värmepannor för biomassa under särskilda förhållanden), solcellssystem med tillhörande lagringssystem eller infrastruktur för laddning av elfordon. Insatser för att minska den seismiska risken i byggnader ingår också i detta instrument och förväntas stå för omkring 14 % av den anslagna budgeten. I två ministerdekret av den 6 augusti 2020 har man redan fastställt de tekniska kraven för interventionerna och förfarandena för att intyga att de särskilda maximikraven och kostnaderna uppfylls.

Superbonus har redan varit i drift sedan den 1 juli 2020 och s är i kraft fram till den 30 juni 2022 (för subventionerade bostäder till och med den 31 december 2022). Rätt till förmånen kan krävas för ytterligare sex månader, när det gäller arbeten på bostadsområden eller subventionerat boende, om minst 60 % av arbetena har utförts före de datum som anges ovan. För att ge mer tid till mer komplexa insatser planerar man att förlänga tillämpningen av åtgärden för bostadsrätter till och med den 2022 december 31 och för subventionerat boende fram till den 2023 juni 30, oberoende av att minst 60 % av arbetena har slutförts.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Framför allt ska kostnaderna för installation av gaskondensationspannor utgöra en liten del av den totala renoveringskostnaden och installeras för att ersätta oljebaserade pannor. Dessutom ska installationen av naturgaspannor uppfylla de villkor som anges i DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Reform 1.1 – Förenkling och påskyndande av förfarandena för insatser för energieffektivitet

Denna reform syftar till att förenkla och påskynda förfarandena för genomförande av insatser som rör energieffektivitet. Det består av fyra viktiga åtgärder:

- **Lansering av den nationella portalen för byggnaders energieffektivitet:** Portalen ska stödja medborgare och operatörer i förvaltningen av energieffektivitetsprojekt och ska vara en enkel källa för beslutsfattare att få tillgång till information. Den ska innehålla information om det nationella byggnadsbeståndets energiprestanda, som förväntas hjälpa företag och medborgare att fatta beslut om att förbättra fastighetens energiprestanda. En enda kontaktpunkt ska inrättas för att ge stöd och all användbar information till medborgare och företag om energikartläggning av byggnader, efterlevnad av sektorsbestämmelser, utvärdering av potentialen för effektivitet och val av prioriterade åtgärder, inbegripet ombyggnadsplaner i etapper, val av de lämpligaste marknadsföringsverktygen för ändamålet och utbildning av yrkeskunnskaper.
- **Förstärkning av verksamheten i den informations- och utbildningsplan som är inriktad på den civila sektorn – Informations- och utbildningsplanen** ska ta hänsyn till behovet av att utveckla både särskilda initiativ som syftar till att fylla informationsluckan bland slutanvändarna i bostadssektorn, och lämplig utbildningsverksamhet om incitament och om de effektivaste åtgärderna för företag som erbjuder energitjänster, som genomför interventioner och för bostadsrättsförvaltare. Planen ska utarbetas med beaktande av de behov som följer av Superbonus-åtgärden, i syfte att maximera dess ändamålsenlighet och lägga grunden för en varaktig kultur av effektivitet inom byggsektorn.
- **Uppdatering och förstärkning av den nationella fonden för energieffektivitet:** Genom översynen av förordningarna om inrättande och förvaltning av den nationella fonden för energieffektivitet (artikel 15 i lagstiftningsdekret 102/2014 och interministeriellt dekret av den 2017 december 22) träder ändringar i kraft för att främja en förbättring och en ökad användning av tillgängliga resurser.
- **Påskynda genomförandefasen för projekt som finansieras genom det centrala programmet för återuppbyggnad och utveckling (EPAC):** En översyn av regelverket ska genomföras i syfte att främja en effektivare förvaltning av de resurser som särskilt anslås till den centrala offentliga förvaltningens program för återuppbyggnad och utveckling (PREPAC).

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål /mål 1	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelimin är tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhe t	Utg ång svä rde	Må lvä rde	Kv art al	År	
M2C3-1	Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet	Del mål	Ikraftträdande av förlängningen av Superbonus	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet	Ej tillä mpli gt	Ej tillä mpli gt	Ej tillä mpli gt	Q4	202 1	Rättsakten/rättsakterna ska förlänga förmånerna från Ecobonus och sismabonus till och med den 31 december 2022 för kondominium och den 30 juni 2023 för sociala frågor bostäder (IACP)
M2C3-2	Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet	Mål	Renovering av byggnader Superbonus och sismabonus T1	Ej tillämpligt	Num mer	0	13 400 000	Q2	202 3	Färdigbyggnad renovering av i) Minst 12 000 000 kvadratmeter som leder till primärenergibesparingar. minst 40 % och ökning med minst två energikategorier effektivitetscertifikat. ii) renovera minst 1 400 000 kvadratmeter för jordbävningsskydd Provningens syfte
M2C3-3	Investering 2.1 –	Mål	Renovering av	Ej tillämpligt	Num	0	35	Q4	202	Fullständig renovering av

	Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet		byggnader Superbonus och sismabonus T2		mer		800 000		5	byggnader för i) Minst 32 000 000 kvadrat mätare som resulterar i primärenergi besparingar på minst 40 % ökning vid minst två energikategorier effektivitetscertifikat. ii) renovera minst 3 800 000 kvadratmeter för antiseismiska ändamål.
M2C3-4	Reform 1.1: Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet	Del mål	Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet	Ej tillä mpli gt	Ej tillä mpl igt	Ej tillä mpl igt	Q2	202 2	Rättsakten/rättsakterna ska förenkla och påskynda förfaranden för energieffektivitetsåtgärder av, • Lansering av den nationella portalen för byggnaders energieffektivitet: • Förstärkning av verksamheten i informations- och utbildningsplanen för den civila sektorn • Uppdatering och förstärkning av den nationella fonden för energieffektivitet: • Påskynda

										genomförandefasen för projekt som finansieras genom PREPAC- programmet

F.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.1: Byggande av nya skolor genom byte av byggnad

Denna åtgärd ska inriktas på att gradvis ersätta en del av de offentliga skolornas byggnadsbestånd i syfte att skapa moderna och hållbara strukturer.

Syftet med åtgärderna är att minska energiförbrukningen, öka byggnaders jordbävningssäkerhet och utveckla grönområden.

Planen förväntas inriktas på 195 skolbyggnader med totalt 410 m².

Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet

Denna åtgärd syftar till att renovera och omvärdera otillräckliga strukturer för rättskipningen.

Åtgärden är inriktad på underhåll av befintliga tillgångar, möjliggörande av skydd, tillvaratagande och restaurering av det historiska arv som ofta kännetecknar administrationens kontor för det italienska rättssystemet. Utöver energieffektivitet syftar programmet också till att säkerställa insatsernas ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet genom användning av hållbara material och användning av egenproducerad el från förnybara energikällor. Insatserna ska också anpassa strukturerna för att minska byggnaders seismiska sårbarhet.

Den vägledande förteckningen över kommuner där interventionerna ska äga rum är följande: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Florens, Genua, Latina, Messina, Milano, Monza, Neapel, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rom, Rom, Trani, Turin, Velletri och Venedig.

Åtgärden ska inte omfatta naturgaspannor.

Investering 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme

Fjärrvärme spelar en viktig roll för att uppnå miljömålen för värme- och kylsektorn, särskilt i storstadsområden där problemet är ännu mer akut.

Åtgärden ska utveckla effektiv fjärrvärme, baserad på distributionen av värme från förnybara energikällor, från spillvärme eller kraftvärme i högpresterande anläggningar. Åtgärden ska finansiera projekt som ska väljas ut genom ett anbudsförfarande som ska inledas 2022 och som avser byggande av nya nät eller utbyggnad av befintliga fjärrvärmenät. Ett senare anbudsförfarande kan komma att inledas under 2023. Projekt som garanterar de största besparingarna i icke-förnybar primärenergi ska prioriteras.

Energi-miljöfördelar motsvarande 20 ktöe primärfossil energi per år och 40 kton CO₂ för växthusgasutsläpp som undviks i sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet varje år förväntas uppnås.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). I synnerhet ska byggandet av ett effektivt fjärrvärmesystem inte använda fossila bränslen som värmekälla utan enbart vara beroende av värme från förnybara källor, spillvärme eller kraftvärme i högpresterande anläggningar. Tillhörande infrastruktur för fjärrvärme ska följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande

av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1) och förväntas garantera en minskning på 0,04 MtCO₂/år.

F.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttent	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C3-5	Investering 1.1: Byggande av nya skolor genom byte av byggnad	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av nya skolor genom byte av byggnad för att uppgradera energi i skolbyggnader, efter ett offentligt anbudsförfarande.	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt avseende nya ersättning av skolbyggnader som kan komma i fråga för finansiering formaliserad av lokala myndigheter motsvarande en total yta på minst 400 000 kvadratmeter
M2C3-6	Investering 1.1: Byggande av nya skolor genom byte av byggnad	Mål	Minst 400000 SQMT av nya skolor byggs genom byte av byggnad.	Ej tillämpligt	Nummer	0	400 000	Q1	2026	Slutförande av uppförandet av minst 400 000 kvadratmeter nya skolor genom byte av byggnad, vilket leder till att primärenergiförbrukningen är minst 20 % lägre än kravet på

										nära-nollenergibyggnader.
M2C3-7	Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya byggnader, ombyggnad och förstärkning av rättsväsendets fastighetstillgångar undertecknas av justitieministeriet efter ett offentligt anbudsförfarande.	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt avseende uppförande av byggnader, omställning och förstärkning av fastighetstillgångarna i rättsskipning
M2C3-8	Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet	Mål	Uppförande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet	Ej tillämpligt	Nummer	0	289 000	Q1	2026	Uppförande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastigheter tillgångar i rättsskipningen i minst 289 000 kvadratmeter
M2C3-9	Investering 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme	Delmål	Kontrakt till förbättring av uppvärmningsnätet tilldelas av	Meddelande om tilldelning av alla offentliga	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya fjärrvärmesnät eller

			ministeriet för ekologisk omställning efter ett offentligt anbudsförfarande.	kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande						utbyggnad befintliga fjärrvärmenät, vilket bör inbegripa kravet på minskad energiförbrukning. Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M2C3-10	Investering 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme	Mål	Uppbyggnad eller utbyggnad av fjärrvärmenät	Ej tillämpligt	Nummer	0	20	Q1	2026	Slutförande av byggandet av nya nät för distrikt uppvärmning, eller utvidgning av befintliga sådana, till

										minska energiförbrukningen med minst 20 Ktoe per år. Investeringen ska uppfylla de villkor som anges i fotnot (9) i bilaga VI till förordning 241/2021/EU om faciliteten för återhämtning och resiliens.

G. OMRÅDE 2 DEL 4 – Territoriell planering och vattenresurser

Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att åtgärda ett antal långvariga brister i förvaltningen av vattenresurser och hydrogeologiska risker i Italien och att anta ett antal åtgärder som syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Detta ska uppnås genom en betydande och balanserad kombination av reformer och investeringar i dessa olika dimensioner.

På reformsidan föreslås i denna del en rad åtgärder som främst syftar till att effektivisera förvaltningen av vattenresurserna genom att minska fragmenteringen av sektorn, genom att fastställa en lämplig prispolitik och genom att fastställa ett antal incitament för att ta itu med de befintliga problemen i samband med förvaltningen av avloppsvatten. Reformerna inom denna del omfattar också en rad åtgärder för att förenkla utformningen och genomförandet av projekt som rör vatteninfrastruktur och hantering och minskning av hydrogeologiska risker.

Investeringarna i denna del ska bidra till att minska och bättre hantera den hydrogeologiska risken i Italien, både ur ett förebyggande och anpassningsperspektiv, och ska syfta till att göra infrastrukturen för vatten mer motståndskraftig. Dessutom syftar de till att avsevärt förbättra förvaltningen av vattenresurserna genom bättre hantering av avloppsvatten och en betydande minskning av vattenläckaget, även inom jordbrukssektorn. Investeringarna ska stärka digitaliseringen av dessa sektorer och göra dem mer energieffektiva och bättre anpassade till klimatförändringarna. Denna del omfattar också en uppsättning åtgärder som syftar till att bevara biologisk mångfald och grönområden i linje med Europa 2030-strategin för biologisk mångfald.

Denna del behandlar en del av 2020 års landsspecifika rekommendation 3, genom vilken Europeiska unionens råd rekommenderade Italien att vidta åtgärder för att ”fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt när det gäller [...] vattenförvaltning och förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster”. Den behandlar också delar av 2019 års landsspecifika rekommendation 3 (”Focus investeringsrelaterad ekonomisk politik för infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader. [...] och förbättra effektiviteten i den offentliga förvaltningen [...] genom att påskynda digitaliseringen och genom att öka effektiviteten och kvaliteten på lokala offentliga tjänster”).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 2.1 – Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet

Syftet med denna reform är att komma till rätta med de brister i förvaltningen av hydrogeologiska risker som påpekats av den italienska revisionsrätten. Den ska bestå i att förenkla och påskynda förfarandena för genomförandet av projekt på detta område, inbegripet fastställande av maximala tidsfrister för varje fas, prioritera insatser i linje med den nationella riskbedömningen och artikel 6 i beslut 1313/2013, bedömning av EU:s riskhanteringsförmåga och principen om att det inte föreligger några betydande skador. Upprätta en plan för att öka den administrativa kapaciteten hos de enheter som ansvarar för genomförandet av dessa projekt och stärka samordningen mellan de olika berörda förvaltningsnivåerna, bland annat genom att rationalisera informationsflödena.

Reform 2 – Reformen av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning

Denna reform ska syfta till att ta itu med de långvariga problem inom vattensektorn i Italien som återspeglas i många pågående överträdelseförfaranden för bristande efterlevnad av rådets direktiv 91/271/EEG, i en alltför stor fragmentering av sektorn och i avsaknad av lämpliga incitament och prispolitik. De planerade åtgärderna förväntas avsevärt minska sektorns fragmentering genom att minska antalet operatörer och främja stordriftsfördelar, skapa incitament för att minska vattenläckor och överdriven vattenförbrukning inom jordbrukssektorn och införa lämpliga prissättningsstrategier för en mer hållbar vattenförbrukning.

Ett antal samförståndsavtal ska undertecknas med regionerna Kampanien, Kalabrien, Molise och Sicilien för att minska fragmenteringen av antalet operatörer som tillhandahåller vattentjänster. Samförståndsavtalet ska fastställa mål för att fastställa lokala myndighetsorgan, minska antalet operatörer och uppnå stordriftsfördelar i syfte att fastställa en enda operatör för minst var och en av 40 000 invånare inom två år efter undertecknandet av samförståndsavtalet.

Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster”

Denna reform syftar till att ta itu med stora problem i förvaltningen av vattenresurser och göra systemet effektivare.

Systemet förväntas minska den nuvarande fragmenteringen av antalet operatörer, vilket för närvarande hindrar en effektiv användning av vattenresurser i vissa delar av landet. Reformen förväntas också skapa de rätta incitamenten för en bättre användning av vattenresurserna inom jordbrukssektorn, införa ett påföljdssystem för olaglig utvinning av vatten och införa ett prissystem som bättre återspeglar och stämmer bättre överens med principen om att förorenaren betalar, samtidigt som man undviker en utvidgning av befintliga bevattningsystem. Åtgärderna ska antas i samarbete med de regioner där förvaltningen av vattenresurserna för närvarande är mer problematisk.

Investeringar 3.2 – Digitalisering av nationalparker och marina skyddsområden

Denna åtgärd ska fastställa standardiserade och digitaliserade förfaranden för att modernisera, effektivisera och effektivt fungerande skyddade områden i dess olika dimensioner, såsom naturskydd, administrativ förenkling av förfaranden och tjänster för besökare av nationalparker och marina skyddsområden. Efter ingripandet förväntas övervakningen av naturresurser ha förbättrats för att vid behov kunna vidta nödvändiga förebyggande och korrigerande åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Det förväntas också leda till bättre tjänster och ökad medvetenhet om biologisk mångfald för besökare av nationalparker och marina skyddsområden för en mer hållbar turism och ansvarsfull konsumtion av naturresurser.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C4-1	Reform 2.1. Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet	Delmål	Ikraftträdande av förenklingen av den rättsliga ramen för bättre hantering av hydrologiska risker	Bestämmelse i relevant (a) rättsakt (er) om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Den nya rättsliga ramen bör som ett minimum Prioritera förebyggande insatser i linje med den nationella riskbedömningen och artikel 6 i beslut 1313/2013, bedömning av EU:s riskhanteringsförmåga och principen om att det inte föreligger några betydande skador, Påskynda förfarandena för projektutformning och fastställa

										allmänna principer för att förenkla projektgenomförande och finansieringsförfaranden samt hydrologiska riskprojekt. Harmonisera och rationalisera informationsflödena för att minska övertaligheten i rapporteringen mellan statens olika informationssystem och utveckla ett system med indikatorer för en bättre identifiering av hydrologiska risker, i linje med den italienska revisionsrättens rekommendationer. Stärka samordningen av insatser mellan

										olika myndighetsnivåer i enlighet med rekommendationerna från den italienska revisionsrätten, Skapa gemensamma databaser om incidenter (dissesto), i enlighet med rekommendationerna från den italienska revisionsrätten. Fastställa maximala tidsfrister för varje fas. Fastställa en plan för att stärka de berörda enheternas kapacitet.
M2C4-2	Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade	Delmål	Ikraftträdande av reformen för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade	Bestämmelse i relevant (a) rättsakt (er) om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2022	Den allmänna lagen/förordningarna om vattentjänster för hållbar användning och incitament till investeringar i vatteninfrastruktur,

	vattentjänster”		vattentjänster							som åtminstone ska Minska fragmenteringen av enheter genom regler och aggregeringsmekanismer för att ge incitament till att för närvarande autonoma förvaltningsaktörer integreras i den unika operatören för hela Ambito Territoriale Ottimale. Skapa incitament för en hållbar vattenanvändning inom jordbruket, särskilt för att stödja användningen av det gemensamma övervakningssystemet för vattenanvändning (SIGRIAN) för kollektiv bevattning och självförsörjande bevattning,

										Fastställa ett system med reglerade priser som tar tillräcklig hänsyn till användningen av miljöresurser och föroreningar i enlighet med principen om att förorenaren betalar.
M2C4-3	Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster”	Delmål	Reform av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning	Ikraftträdande av samförståndsavtalen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Undertecknande av samförståndsavtal mellan ministeriet för ekologisk omställning och regionerna Kampanien, Kalabrien, Molise och Sicilien för att minska fragmenteringen av antalet operatörer som tillhandahåller vattentjänster. Samförståndsavtalet bör fastställa mål för att fastställa lokala myndighetsorgan, minska antalet aktörer och uppnå stordriftsfördelar i

										syfte att inrätta enskilda aktörer för minst var och en av 40 000 invånare.
M2C4-4	Reform 4.2 Åtgärder för att säkerställa fullständig förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster	Delmål	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för bevattningsändamål	Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Den reviderade rättsliga ramen ska åtminstone Inrätta ett sanktionssystem för olaglig vattenutvinning. Kräva en konsekvensbedömning i enlighet med artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten för att bedöma (eventuellt kumulativ) påverkan på alla potentiellt påverkade vattenförekomster. — Säkerställa att en utvidgning av befintliga bevattningssystem (inbegripet genom ökad vattenanvändning, dvs. inte bara fysisk

										expansion), även genom effektivare metoder, undviks när de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifierade klimatförändringar) förväntas ha en lägre status än god status eller potentiellt god status.
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering av nationalparker	Delmål	Ikraftträdande av den administrativa förenklingen och utvecklingen av digitala tjänster för besökare i nationalparker och marina skyddsområden	Bestämmelse i ministerdekretet om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	Ministerdekretet ska ge mandat att utveckla digitala tjänster för besökare i nationalparker och marina skyddsområden.
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering av nationalparker	Mål	Administrativ förenkling och utveckling av digitala tjänster	Ej tillämpligt	Procent	0	70	Q4	2023	Minst 70 % av nationalparker och marina skyddsområden har

			för besökare till nationalparker och marina skyddsområden							utvecklat digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden (minst två av följande: anslutning till Naturitalia.IT- portalen. 5G/wifi eller en hållbar mobilitetsapp)

G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 3.1 Antagande av nationella program för kontroll av luftföroreningar

Reformen syftar till att anpassa nationell och regional lagstiftning och införa relaterade åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar (i enlighet med målen i direktiv 2016/2284 om nationella utsläppstak och om ändring av klimatgaser).

Investering 1.1: Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem

Investeringen ska utveckla ett övervakningssystem för att identifiera och förutsäga risker till följd av klimatförändringar och otillräcklig fysisk planering genom användning av avancerad teknik. Denna teknik ska möjliggöra fjärrkontroll av stora territoriella band som lägger grunden för utvecklingen av riskförebyggande planer, inbegripet förstärkning av befintlig infrastruktur, och identifiering av olagligt bortskaffande av avfall. De viktigaste instrument som ska utvecklas för att uppnå dessa mål ska vara insamling av rumsliga data med hjälp av satellitobservationssystem, drönare, fjärranalysatorer och integrering av informationssystem, telekommunikationsnät med de mest avancerade säkerhetskraven, inrättande av centrala och regionala kontrollrum för att få tillgång till den information som samlas in på plats, samt system och tjänster för it-säkerhet för skydd mot cyberattacker. Interventionerna ska huvudsakligen äga rum i de åtta regionerna i söder.

Investering 2.1: Åtgärder för att minska översvänningsrisker och hydrogeologiska risker

Italiens territorium kännetecknas av en betydande grad av hydrogeologisk instabilitet, som har förvärrats av klimatförändringarnas effekter. Denna risk har en negativ inverkan inte bara på livskvaliteten utan också på den ekonomiska aktiviteten i de områden som är mest utsatta för denna risk.

En bred och omfattande uppsättning insatser ska genomföras som kombinerar strukturella åtgärder såsom att säkra jordskred eller minska översvänningsrisken i storstadsområden med andra åtgärder som är inriktade på omställning, övervakning och förebyggande av nya risker.

Målet är att minska antalet människor som för närvarande befinner sig i riskzonen fram till 1 500 000.

Investering 2.2. Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna

Denna åtgärd ska främst syfta till att hantera geologisk-hydrauliska risker i stads- och storstadsområden. Dessa risker rör översvämningar, erosion eller instabilitet i byggnader, vilket orsakar en betydande försämring av bland annat byggnadsbeståndet, de underjordiska servicenäten och vägnätet.

Åtgärden ska omfatta en rad olika insatser i stads- och storstadsområden som syftar till att minska sårbarheten för hydrogeologiska risker. Kärnan i de planerade insatserna ska bestå av att göra byggnader säkrare mot seismiska och hydrogeologiska risker och ska även omfatta åtgärder som rör anpassning till klimatförändringar och energieffektivitet, såsom minskad energiförbrukning i byggnader eller effektivisering av offentliga belysningsystem.

Interventionerna ska bestå av antingen små eller medelstora offentliga arbeten beroende på det ekonomiska belopp som står på spel och vilken typ av åtgärder som ska genomföras. De förstnämnda ska i första hand gälla säkerhet i skolor, offentliga byggnader och kommunalt arv, avlägsnande av arkitektoniska hinder och förbättringar av miljön och landskapet. De små offentliga bygg- och anläggningsarbetena ska ha energieffektivitetsåtgärder som ett övergripande mål. När det gäller medelstora offentliga arbeten ska insatserna främst inriktas på investeringar för att minska hydrogeologiska risker och säkerställa säkerheten på vägar, broar och viadukter, även om åtgärder också ska vidtas på de områden som anges för de små arbetena.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Det omfattar gaskondenserande värmepannor, som inte ska vara berättigade till stöd inom ramen för denna åtgärd.

Investering 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden

Denna åtgärd syftar till att skydda grönområden och öka deras antal i syfte att både bevara och stärka den biologiska mångfalden och höja livskvaliteten för invånarna i dessa områden. Åtgärderna ska inriktas på Italiens 14 storstäder, som är de mest utsatta för miljöproblem som luftföroreningar, förlust av biologisk mångfald eller klimatförändringarnas effekter. Minst 6 600 000 träd (i 6 600 hektar) ska planteras i dessa områden.

Insatserna ska följa på antagandet av en plan för beskogning i städer med målet att bevara och förbättra den biologiska mångfalden i linje med den europeiska strategin för biologisk mångfald, minska luftföroreningarna i storstadsområden och minska antalet överträdelseförfaranden mot luftkvalitet.

Investering 3.3 – Återplantering av Po-området

Po-området kännetecknas av alltför stora vattenföroreningar, markförbrukning och utgrävningar i flodbädden sedan 1970. Alla dessa problem har påverkat vissa av dess naturliga livsmiljöer negativt och ökat hydrogeologiska risker.

Denna åtgärd syftar till att återaktivera naturliga processer och främja en återhämtning av den biologiska mångfalden. Detta skulle säkerställa att floden återställs och att vattenresurserna utnyttjas på ett mer hållbart och effektivt sätt.

Investering 3.4: Sanering av herrelösa områden

Industriföroreningar har skapat många så kallade orörda områden som utgör en betydande hälsorisk, med allvarliga konsekvenser för livskvaliteten för de berörda befolkningarna.

Syftet med denna åtgärd är att återställa dessa marker genom att minska miljöpåverkan och främja den cirkulära ekonomin. Projektet ska använda bästa tillgängliga innovativa utredningsteknik för att identifiera de verkliga saneringsbehoven och göra det möjligt att utveckla dessa områden, inbegripet bostäder.

Denna åtgärd ska i första hand bestå i antagandet av en handlingsplan för vitalisering av oraffinerade områden för att minska markexploateringen och förbättra stadsförnyelsen. Planen ska identifiera områden med särart i alla 21 regioner och autonoma provinser och ange vilka särskilda åtgärder som ska vidtas.

Investering 3.5: Återställande och skydd av havsbottnar och marina livsmiljöer

Denna åtgärd omfattar storskaliga åtgärder för återställande och skydd av havsbotten och de marina livsmiljöerna, i syfte att vända den pågående försämringen av dessa ekosystem.

De särskilda åtgärder som ska genomföras ska omfatta utveckling av en lämplig kartläggning av havsbottens livsmiljöer och miljöövervakning. För att säkerställa lämplig planering och genomförande av storskaliga åtgärder för återställande och skydd ska det nationella forsknings- och observationssystemet för havs- och kustekosystem stärkas. Dessutom ska marina observationsplattformar förstärkas för att öka den teknisk-vetenskapliga kapaciteten att övervaka den marina miljön, och i synnerhet för att bedöma effektiviteten hos skydds- och förvaltningsåtgärder enligt klimatförändringsscenariot. Sådana investeringar ska sedan möjliggöra en systematisk och heltäckande kartläggning av känsliga livsmiljöer i italienska marina vatten för att återställa miljön och utse skyddade områden, i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald från 2013 och ramdirektivet om en marin strategi.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Genom att bedriva forskningsverksamhet om marina ekosystem innebär åtgärden inköp av vetenskaplig utrustning och fartyg. I synnerhet kommer de nybyggda fartygen att använda den mest avancerade teknik som finns tillgänglig för att i största möjliga utsträckning säkerställa förebyggande och begränsning av föroreningar.

Reform 4.1 Förenkling av lagstiftningen och stärkta styrelseformer för genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning

Det nuvarande regelverket och den nuvarande fragmenteringen av förvaltningen har en negativ inverkan på kapaciteten att planera och genomföra investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning.

Syftet med denna reform är att förenkla och effektivisera den rättsliga ramen och vid behov ge stöd till de genomförandeorgan som inte har tillräcklig kapacitet för att genomföra och slutföra dessa investeringar inom de tidsfrister som ursprungligen fastställdes.

De viktigaste åtgärder som planeras för att uppnå dessa mål är främst i) inrättandet av ett centralt offentligt finansieringsinstrument för investeringar i vattensektorn som förenar resurser som för närvarande är ganska spridda, ii) förenkla förfarandena för rapportering och övervakning av finansierade investeringar, iii) göra tillsynsmyndigheten mer delaktig i planeringen av de investeringar som ska genomföras och i eventuella revideringar av planen.

Infrastruktur- och transportministeriet ska lägga fram reformförslaget för vattenförsörjningssektorn.

Investering 4.1 Primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning

Syftet med denna åtgärd är att trygga vattenförsörjningen för viktiga stadsområden och stora bebyggda områden, att öka nätets säkerhet och motståndskraft och att förbättra vattentransportkapaciteten. Åtgärderna ska omfatta hela det nationella territoriet, med särskild inriktning på större anläggningar i södra delen av landet.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen för allvarliga skador (2021/C58/01). Särskilt för varje delinvestering ska fullständig överensstämmelse med kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter det att byggnadsarbetet påbörjats. Dessutom är åtgärden föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder. Dammens inverkan skulle bedömas mot bakgrund av ett scenario där den berörda floden förblir i sitt naturliga tillstånd i stället för att överväga en annan möjlig alternativ användning av området.

Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät

Den fragmenterade och ineffektiva förvaltningen av vattenresurserna har lett till betydande vattenläckage, med genomsnittliga förluster på över 40 % och över 50 % i södra delen av landet. Syftet med detta projekt är att avsevärt minska förlusterna av dricksvatten genom att uppgradera och modernisera vattendistributionsnäten genom avancerade kontrollsystem som gör det möjligt att övervaka de viktigaste knutpunkterna och de känsligaste punkterna i nätet.

Investering 4.3. Investeringar i bevattningssystemets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser

Syftet med denna åtgärd är att öka bevattningssystemens effektivitet genom utveckling av innovativ och digitaliserad infrastruktur för en mer hållbar jordbrukssektor och bättre anpassad till klimatförändringarna.

Investeringen ska främst bestå i omställning av bevattningssystem till system med högre effektivitet, anpassning av distributionsnäten för att minska förlusterna, installation av teknik för effektiv användning av vattenresurser, såsom mätare och fjärrkontroll. För varje insats i distributionsnäten måste vattenmätning som gör det möjligt att mäta vattenanvändningen vara på plats eller genomföras som en del av den investering som får stöd. Dessutom ska övervakningssystem för planer för rening av avloppsvatten med potential för återanvändning av bevattning införas. Åtgärden omfattar inte direkt ingripanden för återanvändning av återvunnet vatten, utan syftar till att stödja kartläggning och identifiering av de reningsverk som lämpar sig för produktion av renat avloppsvatten för jordbruksändamål eller som kan bli det med lämpliga investeringar. Denna identifiering ska ta hänsyn till avloppsreningsverkens egenskaper, men även till närheten till bevattningsbara grödor med renat avloppsvatten och de kvalitetsegenskaper som krävs.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen för allvarliga skador (2021/C58/01). Särskilt för varje delinvestering ska fullständig överensstämmelse med kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter det att byggnadsarbetet påbörjats. Dessutom är åtgärden föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder.

Investering 4.4. Avlopp, rening

Vattensystemen uppvisar stora brister när det gäller avloppssystem och reningssystem, vilket återspeglas i ett stort antal överträdelseförfaranden för bristande efterlevnad av unionsrätten i många tätorter i landet.

Syftet med denna åtgärd är att göra investeringar som gör rening av avloppsvatten som släpps ut i havs- och inlandsvatten effektivare och, om möjligt, omvandla reningsverk till ”gröna fabriker” för återanvändning av renat avloppsvatten för bevattning och industriella ändamål. Dessa investeringar förväntas bidra till att minska antalet tätorter med svaga avlopps- och reningssystem.

G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M2C4-7	Reform 3.1: Antagande av nationella program för luftföroreningsskontroll	Delmål	Ikraftträdande av ett nationellt luftvårdsprogram	Bestämmelse i DPCM om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	I dekretet från ministerrådets ordförande (DPCM) ska det fastställas ett nationellt luftvårdsprogram som inför lämpliga åtgärder för att minska luftföroreningarna i enlighet med direktiv 2016/2284 och lagstiftningsdekret av den 30 maj 2018, nr 81, varigenom direktivet införlivas.
M2C4-8	Investeringar 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem	Delmål	Operativ plan för ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem för att identifiera hydrologiska risker	Bestämmelse i ministerdekretet om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2021	Ministerdekretet ska godkänna en operativ plan för genomförandet av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem för att identifiera hydrologiska risker. Den ska minst Planera fjärranalystillämpningar och datafältssensorer, Utveckla ett kommunikationssystem som möjliggör samordning och driftskompatibilitet mellan de

										olika operatörerna i kontrollrummen. Inrättande av centrala och regionala kontrollrum Utveckla system och tjänster för cybersäkerhet
M2C4-9	Investeringar . 1,1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem	Mål	Införande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem för att identifiera hydrologiska risker	Ej tillämpligt	Procent	0	90	Q3	2024	90 % av ytan i de södra regionerna ska täckas av det avancerade och integrerade övervaknings- och prognossystemet för att identifiera hydrologiska risker.
M2C4-10	Investering 2.1.a. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventioner för riskhantering och minskning av	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventioner för riskhantering och minskning av hydrogeologiska risker.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventioner för riskhantering och minskning av hydrogeologiska risker. De ska minst - Säkerställa att bebyggda områden och hydrografiska avrinningsområden som

			hydrogeologiska risker							utsätts för hydrogeologiska risker säkras, - Planera åtgärder för miljösanering och begränsning av klimatförändringarnas effekter, - Säkerställa bättre kontroll och hantering av översvämningsrisker - Prioritera naturbaserade lösningar i kontrakt
M2C4-11	Investering 2.1.a. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Mål	Hantering av översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Ej tillämpligt	Nummer	1 750 000	250 000	Q1	2026	Minska antalet människor som är utsatta för direkta översvämningsrisker och hydrogeologiska risker med minst 1 500 000 invånare.
M2C4-12	Investering 2.1.b. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Delmål	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insatser mot översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Bestämmelser i dekretet om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Dekretet om godkännande av den första insats- och investeringsplanen i respektive område (kommissionsledamot/de legat /region/autonom provins) för minskning av översvämningsrisker och hydrogeologiska risker ska syfta till att återställa de

			ogiska risker							ursprungliga villkoren och säkerställa territoriernas motståndskraft mot naturkatastrofer.
M2C4-13	Investering 2.1b – Åtgärder för att minska översvämnin gsrisker och hydrogeologi ska risker	Mål	Slutförand e av insatser av typ E	Ej tillämpligt	Procent	0	100	Q4	2025	Slutförande av alla åtgärder av typ E som syftar till återställande av skadade offentliga strukturer
M2C4-14	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffekti vit i kommunerna	Mål	Slutförand e av små arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffe ktivitet i kommuner na T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	7 500	Q4	2023	Slutföra minst 7 500 insatser för små offentliga bygg- och anläggningsarbeten. Minst 30 % av investeringarna i små offentliga bygg- och anläggningsarbeten som slutförts i kommunerna är avsedda för energieffektivitet i offentlig belysning, offentliga byggnader och/eller installation av system för produktion av energi från förnybara energikällor.
M2C4-15	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet	Mål	Slutförand e av små arbeten för resiliens, förbättring	Ej tillämpligt	Nummer	7 500	30 000	Q1	2026	Slutföra minst 30 000 insatser för små offentliga bygg- och anläggningsarbeten. Minst 30 % av investeringarna i små offentliga bygg- och

	och energieffektivitet i kommunerna		av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T2							anläggningsarbeten som genomförs i kommuner är avsedda för energieffektivitet i offentlig belysning, offentliga byggnader och/eller installation av system för produktion av energi från förnybara energikällor.
M2C4-16	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna	Mål	Slutförande av medelstora arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000	Q4	2023	Slutföra minst 1 000 interventioner för medelstora arbeten. Minst 40 % av investeringarna i medelstora offentliga arbeten som genomförs i kommunerna är inriktade på regionens säkerhet mot hydrogeologiska risker.
M2C4-17	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet	Mål	Slutförande av medelstora arbeten för resiliens, förbättring	Ej tillämpligt	Nummer	1 000	5 000	Q1	2026	Slutföra minst 5 000 interventioner för medelstora arbeten. Minst 40 % av investeringarna i medelstora offentliga arbeten som genomförs i kommuner är avsedda för regionens

	vitet i kommunerna		av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T2							säkerhet mot hydrogeologiska risker.
M2C4-18	Investeringar . 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Delmål	Ikraftträdande av de reviderade lagändringarna för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden	Bestämmelser i relevant lagstiftning som anger antagandet av planen för beskogning i städer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Stadsplaneringen för beskogning ska överensstämma med målen i lagen av den 12 december 2019, 141 (nedan kallad klimatlagen) och efter en planeringsfas som ska genomföras av storstäderna. Planen bör som ett minimum fastställa följande mål: - Bevara och öka den diffusa biologiska mångfalden i linje med den europeiska strategin för biologisk mångfald, - Bidra till att minska luftföroreningarna i storstadsområdena, - Minska överträdelseförfarandena för luftkvalitet, - Återställa landskapet som skapats av

										människan och förbättra de skyddade områden som finns i storstadsområdenas omedelbara närhet. Ställ upp markkonsumtionen och återställa nyttig jord.
M2C4-19	Investeringar . 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Mål	Växtträd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 650 000	Q4	2022	Plantera minst 1 650 000 träd för återbeskogning av stadsområden och stadsnära områden i enlighet med artikel 4 i lagen av den 12 december 2019, 141 (den så kallade klimatlagen).
M2C4-20	Investeringar . 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Mål	Växtträd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T2	Ej tillämpligt	Nummer	1 650 000	6 600 000	Q4	2024	Plantera minst 6 600 000 träd för återbeskogning av stadsområden och stadsnära områden i enlighet med artikel 4 i lagen av den 12 december 2019, 141 (den så kallade klimatlagen).

M2C4-21	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Delmål	Översyn av den rättsliga ramen för insatser för åternaturifiering av Po-området	Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Ikraftträdande av relevant lagstiftning i syfte att återhämta den ekologiska korridor som flodbädden utgör, inbegripet naturlig återbeskogning och åtgärder för återställande och återställande av sidogrenar och korvsjöar.
M2C4-22	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Mål	Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	13	Q2	2024	Minska konstanthastigheten i flodbädden med minst 13 km
M2C4-23	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Mål	Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturif	Ej tillämpligt	Nummer	13	37	Q1	2026	Minska konstanthastigheten i flodbädden med minst 37 km

			iering av Po- området T2							
M2C4-24	Investering 3,4. Sanering av förorenade områden utan ägare	Delmål	Rättslig ram för sanering av herrelösa områden	Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger antagandet av handlingsplanen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Handlingsplanen för förnyelse av förorenade områden ska minska markexploateringen och förbättra stadsförnyelsen. Inbjudan skall innehålla åtminstone följande information: - Identifiering av anonyma områden i alla 21 regioner och/eller autonoma provinser. - De särskilda åtgärder som ska vidtas på varje separat plats för att minska markanvändningen och förbättra stadsförnyelsen.
M2C4-25	Investering 3,4. Sanering av förorenade områden utan ägare	Mål	Återuppliv ande av platser som inte är herrelösa	Ej tillämpligt	Procent	0	70	Q1	2026	Förnya minst 70 % av ytan av förorenade områden utan ägare för att minska markexploateringen och förbättra stadsförnyelsen.
M2C4-26	Investering 3,5. Återställande	Mål	Återställande och skydd av	Ej tillämpligt	Nummer	0	22	Q2	2025	Slutföra minst 22 storskaliga insatser för återställande och skydd av havsbottnar, marina

	och skydd av havsbotten och de marina livsmiljöerna		havsbotten och marina livsmiljöer							livsmiljöer och kustövervakningssystem.
M2C4-27	Reform 4,1. Förenkling av lagstiftningen och stärkta styrelseformer för genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning	Delmål	Ikraftträdande av förenklingen av lagstiftningen för interventioner i primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Bestämmelse (ar) i relevant (a) lagstiftning som anger ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	Den reviderade lagstiftningen ska stärka styrningen och förenkla genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning. Den nya rättsliga ramen bör som ett minimum - Göra den nationella planen för insatser inom vattensektorn till ett centralt finansieringsinstrument för investeringar i vattensektorn. - Inhämta yttrande och aktivt involvera tillsynsmyndigheten (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) i alla ändringar eller uppdateringar av planen. - Tillhandahålla stöd och

										kompletterande åtgärder till verkställande organ som inte kan genomföra investeringar i primär upphandling inom den planerade tidsramen. - Förenkla förfarandena för rapportering och övervakning av de investeringar som finansieras inom vattensektorn.
M2C4-28	Investering 4.1. Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för investeringar i primärvatteninfrastruktur och för tryggad vattenförsörjning	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för investeringar i primärvatteninfrastruktur och tryggad vattenförsörjning	Nummer	0	2 000 000 000	Q3	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt på totalt 2 000 000 000 EUR för investeringar i infrastruktur för primärvatten och tryggad vattenförsörjning. Kontrakten ska omfatta följande: - Tryggad vattenförsörjning i viktiga stadsområden. - Strukturella arbeten för att öka nätets säkerhet och motståndskraft, inbegripet anpassning till klimatförändringar (utom dammar).

										- Ökning av vattentransportkapaciteten. Urvalskriterierna ska säkerställa att investeringen fullt ut bidrar till klimatförändringsmålen med en klimatkoefficient på 40 %, i enlighet med bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 om faciliteten för återhämtning och resiliens.
M2C4-29	Investering 4.1. Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Mål	Investeringar i primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Ej tillämpligt	Nummer	0	25	Q1	2026	Öka vattenförsörjningen och vatteninfrastrukturens motståndskraft i minst 25 komplexa vattensystem.
M2C4-30	Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitaliseri	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för investeringar i primärvatteninfrastruktur och tryggad vattenförsörjning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt på totalt 900 000 000 EUR för insatser för modernisering och effektivitet i vattendistributionsnäten. Kontrakten ska omfatta följande: - Insatser för att minska

			ng och övervakning av nät							förlusterna i dricksvattnen. - Öka vattensystemens motståndskraft mot klimatförändringar, - Stärka digitaliseringen av näten för en optimal förvaltning av vattenresurserna, minska avfallet och begränsa ineffektivitet.
M2C4-31	Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät	Mål	Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät T1	Ej tillämpligt	Nummer	0	9 000	Q4	2024	Bygga minst 9 000 ytterligare kilometer av det regionala vattennätet
M2C4-32	Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet	Mål	Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och	Ej tillämpligt	Nummer	9 000	25 000	Q1	2026	Bygga minst 25 000 ytterligare kilometer av det regionala vattennätet

	digitalisering och övervakning av nät		övervakning av nät T2							
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjo rdbbrukets motståndskra ft för bättre förvaltning av vattenresurse r	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för bevattnings systemets motståndskra ft för bättre förvaltning av vattenresurser	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt på totalt 880 000 000 EUR för insatser i nät och bevattningssystem och tillhörande digitaliserings- och övervakningssystem.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt på totalt 880 000 000 EUR för insatser i nät och bevattningsystem och tillhörande digitaliserings- och övervakningssystem. Kontrakten ska omfatta följande: Uppmuntra mätning och övervakning av användningen både i de gemensamma näten (genom installation av mätare och fjärrkontrollsystem) och för egenförbrukning (genom ett övervakningssystem för privata tillstånd) som en förutsättning för att man ska kunna slutföra införandet av en prispolitik för vatten som bygger på vattenvolymerna för en effektiv användning av vattenresurserna inom jordbruket,

										Minska olagliga uttag av vatten på landsbygden. Bevattningsinvesteringar bör syfta till säker återanvändning av återvunnet vatten när så är möjligt och/eller till att effektivisera befintlig bevattning, även om den berörda vattenförekomsten har god status. Om det rör sig om mindre än god status måste besparingarna vara sådana att god status kan uppnås vid uppgradering av befintlig bevattning. Man måste se till att utvidgningen av befintliga bevattningssystem (även genom ökad vattenanvändning, dvs. inte bara fysisk expansion), även med hjälp av effektivare metoder, undviks när de berörda vattenförekomsterna (i samband med intensifierade klimatförändringar) förväntas ha en sämre status

										än god. Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen för allvarliga skador (2021/C58/01). Särskilt för varje delinvestering ska fullständig överensstämmelse med kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter det att byggnadsarbetet påbörjats. Dessutom är åtgärden föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG,

										inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder. När utkastet till miljökonsekvensbedömning offentliggörs för offentligt samråd bör det framför allt utformas med en motivering av syftet med investeringen jämfört med alternativen, både när det gäller målet (omfattningen av bevattnad mark kontra hållbar förnyelse av landsbygden) och medlen (minskad efterfrågan på vatten och naturbaserade lösningar).
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser	Mål	Insatser för bevattning sjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1	Ej tillämpligt	Procent	0	29	Q4	2024	Ökning till minst 29 % av andelen uttagskällor utrustade med mätare
M2C4-34a	Investering	Mål	Insatser	Ej tillämpligt	Procent	29	40	Q1	2026	Ökning till minst 40 % av

	4.3 Investeringar i bevattningsjo rdbrukets motståndskra ft för bättre förvaltning av vattenresurse r		för bevattning sjordbruke ts motstånds kraft för bättre förvaltnin g av vattenresu rser T1							andelen uttagskällor utrustade med mätare
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjo rdbrukets motståndskra ft för bättre förvaltning av vattenresurse r	Mål	Insatser för bevattning sjordbruke ts motstånds kraft för bättre förvaltnin g av vattenresu rser T1	Ej tillämpligt	Procent	0	15	Q1	2024	Minst 15 % av den bevattnade arealen ska dra nytta av en effektiv användning av bevattningsresurserna.
M2C4-35a	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjo rdbrukets motståndskra ft för bättre	Mål	Insatser för bevattning sjordbruke ts motstånds kraft för bättre	Ej tillämpligt	Procent	15	29	Q1	2026	Minst 29 % av den andel bevattnad areal som drar nytta av en effektiv användning av bevattningsresurser.

	förvaltning av vattenresurser		förvaltning av vattenresurser T2							
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för avloppsrening och rening	anmälan av alla offentliga kontrakt för avloppsrening och rening	Ej tillämpligt	0	600	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt på totalt 600 000 000 EUR för åtgärder för avloppsrening och rening. Interventionerna ska - Uppfylla de relevanta kraven i fotnot 11 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241, - Effektivisera reningen av avloppsvatten som släpps ut i havs- och inlandsvatten, även genom teknisk innovation. - Omvandla vissa reningsverk till ”gröna fabriker” som återanvänder renat avloppsvatten för bevattning och industriella ändamål.

M2C4-37	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Åtgärder för avloppsrening och rening T1	Ej tillämpligt	Nummer	2 572 911	2 002 911	Q2	2024	Minska antalet invånare som bor i tätorter som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 91/271/EEG för otillräcklig insamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse med minst 570 000
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Åtgärder för avloppsrening och rening T2	Ej tillämpligt	Nummer	2 002 911	0	Q1	2026	Minska antalet invånare som bor i tätorter som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 91/271/EEG för otillräcklig insamling och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse med minst 2 570 000

H. OMRÅDE 3 DEL 1: Hållbar transportinfrastruktur

H.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ej tillämpligt

H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ej tillämpligt

H.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringarna i denna del stöder utbyggnaden av järnvägsinfrastruktur (höghastighetståg, godstrafik, regionala järnvägar, det europeiska trafikstyrningssystemet för järnvägar). De åtföljs av reformer för att påskynda investeringar i järnvägsinfrastruktur och förbättra väginfrastrukturens kvalitet. Delen för reform av företagsklimatet innehåller en åtgärd som skapar ytterligare incitament för regionerna att upphandla sina regionala avtal om allmän järnvägstrafik. Denna del innehåller åtgärder för att utveckla användningen av väte på järnväg.

Denna del stöder genomförandet av 2019 års landsspecifika rekommendation nr 3, där Italien uppmanas att "fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på [...] infrastrukturens kvalitet med beaktande av regionala skillnader" och 2020 års landsspecifika rekommendation 3 om "tidigareläggning av mogna offentliga investeringsprojekt" och att fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt i ren och effektiv produktion och användning av energi, forskning och innovation, hållbar kollektivtrafik, avfallshantering och vattenförvaltning samt förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Reform 1.1 – Förbättring av förfarandet för godkännande av avtalet mellan ministeriet för infrastruktur och transport (MIT) och järnvägsinfrastrukturförvaltaren Rete Ferroviaria Italiana

Denna reform innebär att man tar bort kravet på att parlamentsutskotten ska yttra sig om förteckningen över investeringar från Contratti di Programma (CdP) för järnvägsinfrastrukturförvaltaren Rete Ferroviaria Italiana. Parlamentsutskotten ska yttra sig om det strategiska investeringsprogrammet.

Reform 1.2 – Snabbare godkännandeförfarande för projekt

Denna reform består i att anta lagstiftning som gör det möjligt att förutse platsen för arbetet vid tiden för projektet "Economic Technical Feasibility Project" (PFTE), i stället för att vänta på den slutliga projektutformningsfasen. Ytterligare tillstånd, som inte kan erhållas från PFTE, skulle erhållas under senare projektutformningsfaser, utan att sammankalla "Conferenza dei Servizi", som ett undantag från lag nr 241/1990. Dessa ändringar ska förkorta tiden för godkännande av projekt från 11 till 6 månader.

Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods

Denna investering består i uppförandet av 274 km höghastighetsinfrastruktur för person- och godstrafik på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio och Palermo-Catania.

Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt eller investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de

riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder övriga Europa

Denna investering består i uppförandet av 180 km höghastighetsinfrastruktur för person- och godstrafik på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi och Verona-Brennero. Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) och de delmål och mål som Italien ska uppfylla.

För segmentet Rho-Parabiago kommer villkoret att vara att det görs en positiv miljökonsekvensbedömning som till fullo uppfyller de rättsliga kriterierna och som till fullo införlivar alla resultat och villkor från miljökonsekvensbedömningen, om så krävs för att uppnå överensstämmelse med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Miljökonsekvensbedömningen offentliggörs och kompletteras i enlighet med direktiv 2011/92/EU, liksom relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsande åtgärder. Alla åtgärder som inom ramen för miljökonsekvensbedömningen identifieras som nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) ska integreras i projektet och följas under byggnads-, drifts- och avvecklingsfaserna av infrastrukturen.

Investering 1.3 – Diagonala anslutningar

Denna investering består i byggandet av 87 km höghastighetsjärnväg för både passagerare och gods på linjerna Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia. Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Investering 1.4 – Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

Denna investering består i att utrusta 3 400 km järnvägslinjer med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) i enlighet med den europeiska genomförandeplanen för ERTMS.

Investering 1.5 – Stärka storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar

Denna investering består i att uppgradera 1 280 km järnvägslinjer som bygger på 12 storstadsknutpunkter och de viktigaste nationella förbindelserna (Liguria-Alps, tvärgående länk, Bologna-Venedig-Trieste/Udine, centrala och norra Tyrrenska förbindelsen, adriatisk-joniska förbindelsen, södra Tyrrenska förbindelsen, Siciliens nät och det sardinska nätet). Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt eller investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för

konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Investering 1.6 – Stärka regionala linjer – Uppgradering av regionala järnvägar (förvaltning av RFI)

Denna investering består i en uppgradering av 680 km regionala linjer för vilka äganderätten har överförs till Rete Ferroviaria Italiana (RFI) eller gradvis ska överföras till Rete Ferroviaria Italiana. Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt eller investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Insatser planeras på följande rader:

- Piemonte : modernisering och modernisering av Turin Cerese-Canavesana: förbättra trafikflödenas regelbundenhet,
- Friuli-Venedig Giulia: FuC-järnväg: infrastrukturarbeten och tekniska arbeten på linjen Udine-Cividale: förbättring av trafikflödenas regelbundenhet.
- Umbrien: Umbrien Central Railway (FCU): infrastruktur- och teknikinsatser.
- Kampanien (EAV): Förstärkning och modernisering av linjen Cancello-Benevento: förbättring av säkerhetsstandards för järnvägsverksamhet.
- Apulien: Linjen Bari-Bitritto: uppgradering av infrastruktur: överensstämmelse med tekniska standarder/tillsynsstandarder för den nationella järnvägsinfrastrukturen. Ferrovie del Sud Est (FSE): infrastrukturuppgradering av linjen Bari-Taranto: interventionen ska möjliggöra anpassning till RFI:s prestandastandarder och till de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet. FSE: Slutförande av SCMT/ERTMS-utrustning på nätet: förbättring av trafikens prestanda, optimering av kapaciteten, förbättring av säkerhetsstandards. FSE: Genomförande av intermodala nav och uppgradering av 20 stationer: åtgärden syftar till att förbättra stationernas tillgänglighet och skapa områden för utbyte av järnvägsbuss, personbil och järnvägscykel.
- Kalabrien: Förbindelse Rosarno-S Ferdinando: uppgradering av utrustningen för linjerna Rosarno och San Ferdinando för anslutning till Gioia Tauro.

Investering 1.7 – Utvidgning, elektrifiering och motståndskraft för järnvägar i syd

Avtalen om denna investering ska bland annat omfatta förbindelsen Olbias flygplats, Augustas hamnförbindelse, fördubblingen av linjen Decimomannu-Villamassargia, linjen Bari Lamasinata, uppgraderingen av förbindelsen Potenza-Foggia, den intermodala förbindelsen Brindisi och elektrifieringen av linjen Barletta – Canosa. Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt eller investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (Rete Ferroviaria Italiana (RFI)); i syd)

Denna investering består i att uppgradera 38 järnvägsstationer och göra dem tillgängliga i enlighet med direktiv 1300/2014 och EU:s järnvägssäkerhetsbestämmelser. Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt eller investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna

6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.

Reform 2.1 – Antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar

Denna reform består i att anta riktlinjer för riskklassificering och riskhantering, säkerhetsutvärdering och övervakning av befintliga broar. Antagandet av riktlinjer, som ska göra det möjligt att tillämpa gemensamma standarder och metoder för hela det nationella vägnätet.

Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade vägarna

Denna reform består i att äganderätten till broar, viadukter och överfarter överförs från vägar av lägre typ till vägar av högre typ (motorvägar och huvudvägar i förorter), vilket möjliggör en ökning av vägnätets övergripande säkerhet, eftersom broar, viadukter och överfarter ska underhållas av ANAS och/eller motorvägskoncessionshavarna, som har bättre planerings- och underhållskapacitet än de enskilda kommunerna eller provinserna.

H.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutföränd e		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått en het	Utgå ngs värde	Målvär de	Kv art al	År	
M3C1-1	Reform 1.1 – Snabbare godkännandeför farande för kontraktet mellan MIT och RFI	Delmål	Ikraftträdande av en lagändring om godkännandeförfa randet för Contratti di Programma (CdP)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagändringen om godkännandeförfa randet för Contratti di Programma	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Q4	2021	Lagändringen ska förkorta godkännandeförfarandet för Contratti di Programma (CdP) för järnvägsinfrastrukturförvalt aren Rete Ferroviaria Italiana.
M3C1-2	Reform 1.2 – Snabbare godkännandeför farande för projekt	Delmål	Ikraftträdande av en lagändring som förkortar tillståndstiden för projekt från 11 till sex månader	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den lagändring som förkortar tillståndstiden från 11 till sex månader.	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Q4	2021	Ändringen av lagstiftningen ska förkorta tiden för godkännande av projekt från 11 till sex månader.
M3C1-3	Investering 1.1 – Höghastighetsfö rbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Delmål	Tilldelning av kontrakt för att bygga höghastighetsjärnvä g på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnvä g på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Q4	2022	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania i full överensstämmelse med reglerna för offentlig upphandling Avtalet/avtalen ska hänvisa

										till följande delar av dessa linjer: Linjen Napoli-Bari: Orsara-Bovino Linjen Palermo-Catania: Catenanuova – Dittaino och Dittaino-Enna
M3C1-4	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Delmål	Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Salerno Reggio Calabria	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckan Salerno Reggio Calabria.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckan Salerno Reggio Calabria. Avtalet ska hänvisa till följande delar av denna rad: Battipaglia – Romagnano
M3C1-5	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania	Ej tillämpligt	Nummer	0	69	Q2	2024	69 km höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania, som är klara för tillstånd och driftsfaser. De 69 km ska byggas i följande segment: Bicocca-Catenanuova (linjen Palermo-Catania), 37 km Cancello-Frasso (linjen Napoli-Bari), 16 km

										Napoli-Cancello (linjen Napoli-Bari), 16 km
M3C1-6	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	Ej tillämpligt	Nummer	69	274	Q2	2026	274 km höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, som är färdig för tillstånd och driftsfaser. Den preliminära fördelningen är följande: Orsara-Bovino (linjen Napoli-Bari), 93 km Battipaglia-Romagnano (sträckan Salerno-Reggio Calabria), 33 km Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna (linjen Palermo-Catania), 148 km
M3C1-7	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa	Delmål	Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Verona-Brennero, Liguria-Alpi och Verona-Brennero	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckan Verona-Brennero.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på sträckan Verona-Brennero. Avtalet ska hänvisa till följande delar av dessa linjer: Verona-Brennero: Circonvallazione di Trento

										(förbifartsleden i Trento). Ligurien Alpi: Genua Node och tredje avsnittet om korsning av Giovi Brescia-Verona Verona-Bivio-Vincenza Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo
M3C1-8	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på sträckan Liguria-Alpi	Ej tillämpligt	Nummer	0	53	Q4	2025	53 km höghastighetsjärnväg för både passagerare och gods på sträckan Liguria-Alpi, klar för tillståndsgivning och driftsfaser. De 53 km ska byggas i följande segment: Genua Node och tredje avsnittet om korsning av Giovi
M3C1-9	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder till resten av Europa	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova.	Ej tillämpligt	Nummer	53	180	Q2	2026	180 km höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Liguria-Alpi och Verona-Brennero byggda, klara för

			Liguria-Alpi och Verona-Brennero							godkännande och driftsfaser. De 180 km ska byggas i följande segment: Brescia-Verona 48 km Verona-Bivio-Vincenza 44 km Genova Node och tredje Giovi Crossing 53 Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Förbifartsled i Trento 15 km
M3C1-10	Investering 1.3 – Diagonala anslutningar	Delmål	Tilldelning av kontrakt för att bygga förbindelserna i linjerna Roma-Pescara och Orte-Falconara	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Roma-Pescara och Orte-Falconara	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga förbindelserna i linjerna Roma-Pescara och Orte-Falconara. Avtalet/avtalen ska hänvisa till följande delar av dessa linjer: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investering 1.3 – Diagonala anslutningar	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på sträckan Roma-Pescara, Orte-Falconara e	Ej tillämpligt	Nummer	0	87	Q2	2026	87 km höghastighetståg för både passagerare och järnväg på sträckan Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia, som är

			Taranto – Metaponto- Potenza-Battipaglia							färdig för tillstånd och för driftsfaser. Fördelningen av de 87 km ska vara följande: Rom-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia 35 km
M3C1-12	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Delmål	Tilldelning av kontrakt för det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att införa det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)
M3C1-13	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Mål	1 400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 400	Q4	2024	1 400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter i enlighet med den europeiska genomförandeplanen, klara för godkännande och driftsfaser. .
M3C1-14	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Mål	3400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av	Ej tillämpligt	Nummer	1 400	3 400	Q2	2026	3 400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter i linje

			järnvägstransporter							med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg i linje med den europeiska genomförandeplanen, klara för godkännande och driftsfaser.
M3C1-15	Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar	Mål	700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser	Ej tillämpligt	Nummer	0	700	Q4	2024	700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser, klara för tillståndsgivning och driftsfaser.
M3C1-16	Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar	Mål	1280 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser	Ej tillämpligt	Nummer	700	1 280	Q2	2026	1 280 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser, klara för tillståndsgivning och driftsfaser.
M3C1-17	Investering 1.7 – Utvidgning, elektrifiering och tålighet för järnvägar i söder	Delmål	Tilldelning av kontrakt för uppgradering, elektrifiering och tålighet hos järnvägar i söder	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för uppgradering, elektrifiering och tålighet hos järnvägar i söder	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för modernisering, elektrifiering och motståndskraft för järnvägar i söder. Avtalet/avtalen ska hänvisa till följande delar av dessa linjer: Regionen Molise.

										- Rome-Venafro-Campobasso-Teroli; Regionen Apulien - Bari – Lamasinata - Barletta – Canosa - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Länkar Brindisi - Länkar Taranto Regionen Kalabrien - Joniska Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme Regionen Basilicata - Ferrandina-Matera Regionen Kampanien

										- Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Regionen Sicilien - Cataniastad - Palermo – Agrigento – Porto Empedocle - Länk till hamnen i Augusta Regionen Sardinien - Järnvägsförbindelse med Olbias flygplats - Dubbelspår Decimomannu-Villamassargia
M3C1-18	Investering 1.6 – Stärka regionala linjer – Uppgradering av regionala järnvägar	Mål	Uppgraderade regionala linjer klara för tillstånd och driftsfaser	Ej tillämpligt	Nummer	0	680	Q2	2026	680 km ombyggda regionala linjer, klara för tillstånd och driftsfaser

	(förvaltning av RFI)									
M3C1-19	Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (RFI-förvaltning; i syd)	Mål	Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer	Ej tillämpligt	Nummer	0	10	Q4	2024	Tio järnvägsstationer uppgraderas och är tillgängliga i enlighet med direktiv 1300/2014 och EU:s järnvägssäkerhetsbestämmelser.
M3C1-20	Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (RFI-förvaltning; i syd)	Mål	Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer	Ej tillämpligt	Nummer	10	38	Q2	2026	38 järnvägsstationer uppgraderas och är tillgängliga i enlighet med direktiv 1300/2014 och EU:s järnvägssäkerhetsbestämmelser.
M3C1-21	Reform 2.1 – Genomförande av det nyligen antagna dekretet om förenkling (omvandlat till lag nr 120 av den 11 september 2020) genom att utfärda ett dekret om antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar	Delmål	Ikraftträdande av ”Riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar”	Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av dekretet om antagande av ”Riktlinjer för klassificering och hantering av risker, bedömning av säkerhet och övervakning av befintliga broar”	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Riktlinjerna ska fastställa gemensamma standarder och metoder för hela det nationella vägnätet för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar.

M3C1-22	Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade vägarna	Delmål	Överlåta äganderätten till broar, viadukter och överfarter från de lågprioriterade vägarna till de högre (landsvägar och huvudvägar).	Bestämmelse i den relevanta rättsakten som hänvisar till ikraftträdandet av överföringen av äganderätten till broar, viadukter och övergångar från vägar av lägre rang till högre nivåer (motorvägar och nationella huvudvägar)	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Ej tillämpli gt	Q4	2021	Överföringen av äganderätten till konstverken ska ske inom sex månader från ikraftträdandet av lag 120/20. Den förväntas vara slutförd i enlighet med bestämmelserna i Codice della Strada (lagstiftningsdekret 285/1992) och dess förordningar (presidentdekret 495/92), som innehåller bestämmelser om överföring av äganderätt mellan vägägare.

I. OMRÅDE 3 DEL 2 – Intermodalitet och integrerad logistik

Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att göra de italienska hamnarna mer effektiva och konkurrenskraftiga, mer energieffektiva och bättre integrerade i logistikkedjan. Det syftar också till att digitalisera flygledningstjänsten.

I detta syfte ingår bland annat viktiga reformer för att förenkla processerna, uppdatera hamnplaneringen och göra koncessionerna i italienska hamnar mer konkurrenskraftiga. När det gäller andra investeringar som syftar till att säkerställa intermodalitet med huvudlinjerna i den europeiska kommunikationen för att utveckla förbindelser med den olagliga handeln mellan hav och Medelhavet, öka dynamiken och konkurrenskraften hos det italienska hamnsystemet, även i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. De investeringar som är kopplade till denna del förväntas avsevärt öka passagerar- och fraktvolymerna i italienska hamnar, vilket har en positiv inverkan på den stimulerande ekonomiska verksamheten i respektive områden och på den nationella ekonomin som helhet.

Å andra sidan rör denna del digitaliseringen av logistiksystem, inbegripet flygplatssystem. Det förväntas göra dessa sektorer mer konkurrenskraftiga genom att använda innovativa tekniska lösningar för att göra systemet mer effektivt och även minska deras miljöpåverkan.

Denna del är ett svar på 2019 års landsspecifika rekommendation nr 3, där Italien uppmanas att fokusera på investeringsrelaterad ekonomisk politik för [...] infrastrukturens kvalitet och 2020 års landsspecifika rekommendation 3, där man rekommenderar ”fokuserade investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt i ren och effektiv produktion och användning av energi, forskning och innovation, hållbar kollektivtrafik, avfallshantering och vattenförvaltning samt förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster”.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

I.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1.1 – Förenkling av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen

Denna åtgärd syftar till att uppdatera hamnplaneringen för att säkerställa en strategisk vision av det italienska hamnsystemet. Reformen ska åtminstone reglera i) hamnsystemmyndigheternas utvecklingsmål, ii) de områden som identifierats och beskrivits och som är avsedda för strikt hamn- och bakhamnsfunktioner, iii) de sista kilometrarna mellan väg- och järnvägsinfrastruktur och hamnar, iv) de kriterier som följts vid fastställandet av planens innehåll och v) den ska göra en entydig identifiering av riktlinjer, regler och förfaranden för utarbetande av hamnregleringsplaner.

Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska hamnar

Syftet med denna åtgärd är att fastställa villkor för koncessionens varaktighet, de tilldelande myndigheternas övervaknings- och kontrollbefogenheter, förnyelseförfarandena, överföringen av anläggningarna till den nya koncessionshavaren när koncessionen löper ut och fastställandet av minimigränserna för de avgifter som tas ut av koncessionshavarna.

Reform 1.3 – Förenkling av tillstånd för förfaranden för godkännande av kall strykning i italienska hamnar

Denna åtgärd förväntas förenkla och minska tillståndsförfarandet för uppförande av de nationella elöverföringsnäten för att driva distributionssystemen för leverans av el till fartyg (landanslutning).

Infrastruktur- och transportministeriet ska lägga fram ett förslag om att effektivisera tillståndsförfarandet. I synnerhet ska det föreslås att kallstrykningsprojekten ska utvärderas av de regionala kontor som rapporterar till ministeriet för ekonomisk utveckling, som på kortare tid skulle kunna studera projekten och därmed godkänna dem. Dessutom ska en regleringsåtgärd planeras för att identifiera ett enda tillståndsförfarande för projekt som omfattar en spänning på mer än 132 kV och resten, i syfte att utnyttja processsynergierna.

Reform 2.1: Genomförande av en enda tullkontaktpunkt ("Sportello Unico Doganale")

Målet är att skapa en särskild portal för den gemensamma kontrollenheten, som ska möjliggöra interoperabilitet med nationella databaser och samordning av tullens kontrollverksamhet.

Investering 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten

Denna investering syftar till en digital uppgradering av sektorn som ska omfatta både utvecklingen av nya verktyg för digitalisering av flyginformation och genomförandet av plattformar och tjänster för obemannade luftfartyg.

Projekten ska omfatta utveckling och konnektivitet av det obemannade trafikstyrningssystemet (UTM), digitalisering av flyginformation, utbyggnad av molninfrastruktur, virtualisering av operativ infrastruktur och fastställande av en ny underhållsmodell.

I.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål /mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M3C2-1	Reform 1.1 – Förenkling av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar som rör förenklingen av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet av de ändringar av lagstiftningen som rör förenklingen av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	I den reviderade rättsliga ramen ska följande anges: Alla hamnmyndigheter ska anta sina strategiska systemplaneringsdokument (DPSS) och sina hamnregleringsplaner med fullt beaktande av reformen av de italienska hamnsystemen från 2016, som godkändes genom lagstiftningsdekret nr 169 av den 4 augusti 2016. DPSS ska åtminstone reglera följande: Utveckling av hamnsystemmyndigheternas mål. De områden som identifierats och beskrivits och som är avsedda för strikt hamn- och bakportsfunktioner. Den sista kilometern infrastrukturförbindelser mellan väg och järnväg och hamnar. De kriterier som använts för att fastställa planens innehåll,

										Göra en entydig identifiering av riktlinjerna, reglerna och förfarandena för utarbetande av hamntillsynsplaner.
M3C2-2	Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska hamnar	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om hamnkoncessioner	Bestämmelse i förordningen som anger ikraftträdandet av förordningen om hamnkoncessioner	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Den nya förordningen ska fastställa ramvillkoren för tilldelning av koncessioner i hamnar. Förordningen ska åtminstone innehålla följande: Villkoren för koncessionens varaktighet. De beviljande myndigheternas övervaknings- och kontrollbefogenheter. Metoder för förnyelse, Överlåtelse av anläggningarna till den nya koncessionshavaren när koncessionen löper ut, Begränsningar av de minimiavgifter som licenstagarna ska betala.
M3C2-3	Reform 2.1 – Genomförande av en enda tullkontaktpunkt ("Sportello Unico Doganale")	Delmål	Ikraftträdande av dekretet om den gemensamma tullenheten (Sportello Unico Doganale)	Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av förordningen om den gemensamma tullenheten (Sportello Unico Doganale)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Dekretet ska fastställa metoder och specifikationer för den gemensamma tullenheten i enlighet med förordning (EU) nr 1239/2019 om genomförandet av den europeiska enda kontaktpunkten för sjötransport och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 15 juli 2020 om elektronisk godstransportinformation (eFTI).

M3C2-4	Reform 1.3 – Förenkligng av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar	Delmål	Ikraftträdande av förenkligen av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar	Rättslig bestämmelse om ikraftträdande av förenkligen av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Effektivisera tillståndsförfarandet för att förkorta tillståndstiden till högst 12 månader för byggandet av infrastruktur för energitransport som syftar till att leverera el från land till fartyg under förtöjningsfasen (vid ingrepp som inte är föremål för miljöbedömning).
M3C2-5	Investeringar 2.1 – Digitalisering av logistikkedjan	Mål	Digitalisering av logistikkedjan	Ej tillämpligt	Procent	0	70	Q2	2024	Minst 70 % av de enskilda hamnmyndigheternas hamngemenskapssystem ska vara driftskompatibla, kompatibla med varandra och med den digitala nationella strategiska plattformen.
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten	Mål	Digitalisering av flygledningstjänsten: platser utrustade med flygledningssystem	Ej tillämpligt	Nummer	0	13	Q4	2023	Minst 13 platser: flygplatser, inflygningar (APP) och områdeskontrollcentraler (ACC) ska vara utrustade med ett helt digitaliserat och operativt system för flygledningstjänst.
M3C2-7	Investering 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten	Delmål	Digitalisering av flygledningstjänsten: idrifttagande av nya verktyg	Certifieringar av TOC, ERP, Digitaliserad flyginformation och UTMS	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2026	Idrifttagande av a) Tekniskt driftscentrum (TOC) och minst två system för flygledningstjänst b) Groupe Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c) Digitaliserad flyginformation d) Obemannade trafikledningssystem

										och anslutningsmöjligheter (UTMS)

I.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar

Huvudsyftet med denna åtgärd är att minska CO₂-utsläppen och förbättra luftkvaliteten i hamnstäder genom insatser som syftar till energieffektivitet och främjande av användningen av förnybar energi i hamnar. Det slutliga målet är att spara 20 % av de totala årliga utsläppen av CO₂ i det berörda hamnområdet. Projekten ska väljas ut bland dem som de enskilda hamnsystemmyndigheterna har angett i sina planeringsdokument för miljöenergi (DEASP). Programmet ”gröna hamnar” förväntas också leda till en betydande minskning av andra föroreningar från förbränning, som är den främsta orsaken till försämrad luftkvalitet i hamnstäder. Denna investering omfattar inköp av utsläppsfria fordon och tjänstebåtar eller omvandling av fordon och tjänstebåtar som drivs med fossila bränslen till utsläppsfria fordon.

Investering 2.1: Digitalisering av logistikkedjan

Denna investering förväntas öka den nationella logistikens konkurrenskraft genom inrättandet av ett driftskompatibelt digitalt system mellan offentliga och privata aktörer för frakt och logistik, vilket ska förenkla förfaranden, processer och kontroller genom att fokusera på dematerialisering av dokument och utbyte av uppgifter och information.

Reform 2.2: Inrättande av en nationell strategisk plattform för nätverket av hamnar och godstransportbyar i syfte att införa digitalisering av passagerar- och godstransporttjänster.

Syftet med reformen är att göra hamngemenskapssystemen (dvs. verktygen för digitalisering av enskilda hamnsystemmyndigheters passagerar- och godstrafik) driftskompatibla, så att de är kompatibla med varandra och med den nationella logistikplattformen.

I.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M3C2-8	Investering 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar	Mål	Gröna hamnar: tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten	Ej tillämpligt	Nummer	0	7	Q4	2022	Tilldelning av arbetena till minst sju hamnsystemmyndigheter. Urvalsförfarandet för tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att arbetena uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) och relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 79 % av den totala kostnaden för

										den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under ordningens löptid och när ordningen upphör.
M3C2-9	Investering 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar	Delmål	Gröna hamnar: slutförande av bygg- och anläggningsarbeten	Slutförande av bygg- och anläggningsarbeten	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2025	Slutförande av arbetet av alla hamnmyndigheter. Totalt ska minst 213 000 000 EUR gå till verksamhet till stöd för klimatmål enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.
M3C2-10	Reform 2.2: Inrättande av en nationell strategisk plattform för nätverket av hamnar och godstransportbyar i syfte att införa digitalisering av passagerar- och godstransporttjänster.	Delmål	Port Community System (system för hamnsamverkan)	Bestämmelse om idrifttagande av [den nationella strategiska plattformen]	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2024	Hamngemenskapssystemen hos enskilda hamnsystemmyndigheter ska vara driftskompatibla med varandra och med den digitala nationella strategiska plattformen.

J. OMRÅDE 4 DEL 1: Stärka tillhandahållandet av utbildningstjänster: från daghem till universitet

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar fyra insatsområden: i) Kvalitetsförbättring och kvantitativ utvidgning av utbildningstjänster – från förskolor till universitet. II) Reformen av läraryrket, särskilt när det gäller rekryterings- och utbildningsförfaranden, med målet att öka lärarnas kompetens och ta itu med territoriell felmatchning. iii) Utvidgning och uppgradering av infrastruktur för att förbättra digital teknik, vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt flerspråkighet samtidigt som skolbyggnadernas säkerhet och energieffektivitet förbättras. IV) Reformering av examensgrupper för att möjliggöra examina och doktorandprogram i syfte att främja tillämpad forskning och utöka antalet doktorandstipendier.

Åtgärderna inom denna del syftar till att åtgärda bristerna i det italienska utbildnings- och forskningssystemet med målet att förbättra utbildningsresultaten och förbättra de italienska studenternas anställbarhet.

Investeringarna och reformerna inom denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom en övergripande strategi, bland annat genom tillgång till barnomsorg av god kvalitet” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), att ”förbättra utbildningsresultaten, även genom tillräckliga och målinriktade investeringar, och främja kompetenshöjning, bland annat genom att stärka digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), ”främja forskning och innovation” (landsspecifik rekommendation 3, 2019), stärka distansutbildning och distanskunskap, inklusive digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 2, 2020) och fokusera investeringar på forskning och innovation (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

J.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg

Investeringsplanen för åldersgruppen 0–6 år syftar till att öka utbudet av barnomsorgsinrättningar genom att bygga, renovera och garantera säkerheten i förskolor och förskolor, för att öka utbildningsutbudet och de tillgängliga tiderna för åldersgruppen 0–6 år och därigenom förbättra undervisningens kvalitet. Åtgärden förväntas uppmuntra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och hjälpa dem att förena familjeliv och yrkesliv.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning³⁸. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³⁹. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴⁰ och

³⁸ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

³⁹ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärkena som fastställts för

anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴¹. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investering 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete

Syftet med åtgärden är att finansiera förlängningen av skoltiden för att öka skolornas utbildningsutbud och göra dem tillgängliga för territoriet efter skoltiderna. Åtgärden syftar till att bygga eller renovera matsalarna för minst 1 000 byggnader för att göra det möjligt att förlänga skoltiden. Längre skoltimmar förväntas ha en positiv inverkan på kampen mot avhopp från skolan.

Investering 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan

Åtgärden syftar till att stärka idrottsinfrastrukturen och uppmuntra idrottsaktiviteter. En förstärkning av idrottsaktiviteten förväntas motverka avhopp från skolan, öka den sociala delaktigheten och stärka de personliga färdigheterna.

Investeringen ska uppgradera idrottsanläggningar och gym som är knutna till skolor för att säkerställa en ökning av utbildningsutbudet och främja en ökning av skoltiden. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁴². ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁴³. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴⁴ och anläggningar för

gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴² Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

⁴³ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

mekanisk biologisk behandling⁴⁵. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investering 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadie- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång

Åtgärden syftar till att garantera tillräckliga grundläggande färdigheter för minst 1 000 000 studenter per år under en fyraårsperiod, även genom att utveckla en gemensam nationell portal för utbildning online. Särskild uppmärksamhet ska ägnas skolor som har upplevt större svårigheter när det gäller resultat genom att anpassa insatserna för elevernas behov – där skolledaren ska ge stöd till externa handledare samt, i de mest kritiska fallen, tillgång till minst ytterligare en personalenhet per ämne (italienska, matematik och engelska) och under minst två år.

Investeringen ska främja genomförandet av mentorverksamhet för minst 470 000 ungdomar som riskerar att lämna skolan i förtid och för minst 350 000 ungdomar som redan har hoppat av skolan. Man planerar att använda en onlineplattform för mentors- och utbildningsverksamhet samt lansera kurser efter examen (jobborienterade kvalifikationer).

Insatsen förväntas främja jämställdhet och bidra till att överbrygga territoriella klyftor och ojämlikheter när det gäller tillgång till utbildning.

Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut

Reformen syftar till att anpassa läroplanerna för tekniska institut och yrkesinstitut till den kompetens som det italienska produktionssystemet behöver, även på lokal nivå. Reformen ska särskilt göra den tekniska utbildningen och yrkesutbildningen förenlig med Industri 4.0 och omfatta digital innovation.

Reform 1.2: Reform av den högre yrkesutbildningen (ITS)

Reformen syftar till att stärka systemet för högre yrkesutbildning genom att förenkla styrningen av ITS i syfte att öka antalet institut och inskrivningar med sikte på det lokala territoriet.

Reformen förväntas överbrygga obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Investering 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)

Åtgärden kompletterar 1.2 års reform av den högre yrkesutbildningen för att stärka utbildningsutbudet för yrkesutbildningsinstitut (ITS). Det bidrar till att öka utbildningsutbudet på yrkesutbildningsanstalterna och till att öka företagens deltagande i utbildningsprocesserna för en bättre koppling till företagsnätverket. Åtgärden förväntas också minska ungdomsarbetslösheten genom att åtgärda kompetensglappet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Investeringen ska öka antalet intelligenta transportsystem och stärka laboratoriestrukturerna (införa innovativ teknik 4.0) samtidigt som man investerar i lärarnas kompetens. Antalet inskrivna

⁴⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

studenter och antalet utexaminerade i ITS förväntas öka. Man planerar att aktivera en nationell digital plattform som gör det möjligt för studenter att känna till jobberbjudanden för dem som erhåller en yrkeskvalifikation. Genomförandet av utbildningskurser och spridningen av utbildningsmodellen förväntas stärka den helt specialiserade utbildningskedjan som är kopplad till områdena Energi 4.0 och miljö 4.0 och fungera för att anpassa 4.0 färdigheter till strategiska utvecklingssektorer.

Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet

Reformen har två mål:

1) Justering av antalet elever per klass.

Antalet lärare ska fastställas till samma nivå som för läsåret 2020/2021, med tanke på befolkningsminskningen och för att minska antalet elever per klass och gradvis förbättra förhållandet mellan antalet elever och antalet lärare i gemensamma ståndpunkter. Genomförandet av åtgärden får inte öka antalet tillgängliga byggnader. Initiativet ska ge individanpassad uppmärksamhet åt enskilda elever, särskilt de mest utsatta och säkerligen funktionshindrade elever. Förbättringen av förhållandet mellan elev och lärare förväntas gynna undervisningens kvalitet och tillgången till resurser för skolbyggnader.

2) Se över reglerna om storleken på skolbyggnader.

Den regionala skolpopulationen ska antas som den ”effektiva parametern” för att identifiera utbildningsanstalter med rektor och huvudstress, snarare än befolkningen i den enskilda skolan, i enlighet med gällande lagstiftning.

Reform 1.4: Reform av ”orienteringssystemet”

Reformen syftar till att införa orienteringsmoduler (minst 30 timmar per år) för den fjärde och femte gymnasieklassen. Huvudsyftet är att hjälpa studenterna att göra ett välgrundat val mellan att fortsätta sina studier eller att fortsätta sin yrkesutbildning innan de integreras på arbetsmarknaden. Reformen syftar också till att skapa en digital plattform med koppling till utbudet av högre utbildning från universitet och yrkesutbildningsinstitut (ITS).

Investering 1.6: Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet

Åtgärden syftar till att underlätta och uppmuntra övergången från gymnasium till universitet och till att minska antalet avhopp från universitet, vilket bidrar till att öka antalet utexaminerade. Investeringen förväntas höja resultatindikatorerna (skolnärvaro, förbättrade utbildningsnivåer, antal studenter som får tillträde till nästa läsår osv.) och minska klyftorna mellan könen, både när det gäller sysselsättning och deltagande i högre utbildning på alla områden.

Detta initiativ syftar till att tillhandahålla kurser för alla elever på gymnasiet, med början under det tredje året, för att stödja dem i valet av högre utbildning, underlätta en bättre anpassning mellan förberedelser och yrkesbana och hjälpa eleverna att orientera sig i övergången mellan skola och universitet. Föreläsningar ska anordnas av professorer inom högre utbildning och ges till studenter i den tredje, fjärde och femte högstadieskola- och gymnasieskolan. Hållbarhet ska uppnås genom att utbildningen utvidgas till att omfatta professorer på gymnasiet, så att det efter detta treåriga program finns undervisning tillgänglig hos den interna personalen vid högskolorna.

Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet

Syftet med åtgärden är att säkerställa lika tillgång till utbildning genom att underlätta tillträdet till högre utbildning för studerande med socioekonomiska svårigheter och med relativt höga alternativkostnader för avancerade studier mot en tidig övergång på arbetsmarknaden. Detta förväntas särskilt uppnås genom

- stipendierna ökar med 700 EUR, upp till 4 000 EUR (i genomsnitt) per student.
- stipendier för ett större antal studenter, vilket avsevärt minskar skillnaden jämfört med EU-genomsnittet för studenter med stipendium (cirka 25 % jämfört med bara 12 som för närvarande är registrerade i Italien), trots den planerade ökningen av andelen inskrivna och kvarhållna studenter i Italien.

Reform 1.5: Reformer av universitetsgrupper

Reformen innebär en uppdatering av universitetens läroplaner, vilket minskar de nuvarande strikta gränserna som allvarligt begränsar möjligheten att skapa tvärvetenskapliga vägar. Reformen förväntas också utvidga möjligheten att genomföra yrkesutbildningsprogram genom att införa innovativa, arbetsorienterade examensklasser.

Reform 1.6: Möjliggörande universitetsreform

Reformen innebär en förenkling av förfarandet för tillträde till yrken som kräver inskrivning i yrkesorder genom en särskild yrkesexamen. Åtgärden ska bidra till att harmonisera varje doktors slutliga nationella examen med motsvarande yrkesexamen och därigenom tillhandahålla allmänna och tydliga regler och substitution.

Reform 2.1: Rekrytering av lärare

Reformen syftar till att skapa en ny modell för rekrytering av lärare, kopplad till en omprövning av deras grundutbildning och hela karriären. Denna åtgärd har det strategiska målet att avsevärt förbättra kvaliteten på det italienska utbildningssystemet. Reformen ska särskilt förenkla de nuvarande offentliga konkurrensförfarandena. Åtgärderna ska införa högre krav för tillträde till läraryrket, en effektivare ram för rörlighet för lärare, begränsning av överdriven rörlighet och en tydlig koppling mellan karriärutveckling och resultatutvärdering och kontinuerlig fortbildning.

Reform 2.2: Avancerad högskoleutbildning och obligatorisk utbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal

Reformen syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolpersonal för kontinuerlig yrkes- och karriärutveckling. Man planerar att inrätta ett kvalificerat organ med ansvar för att utfärda riktlinjer i enlighet med europeiska standarder och för urval och samordning av utbildningsinitiativ, eventuellt kopplat till karriärutveckling, i enlighet med vad som föreskrivs i rekryteringsreformen – Reformen 2.1: Lärarrekrutering, som ingår i planen.

Investering 2.1: Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omvandlingen för skolpersonal

Åtgärden syftar till att skapa ett permanent system för utveckling av digital didaktik samt digital kompetens och undervisningsförmåga hos skolans personal. Åtgärden har följande syften:

- inrättande av ett system för fortbildning av lärare och skolpersonal för den digitala omställningen.
- Antagande av en nationell referensram för integrerad digital undervisning i syfte att främja antagandet av läroplaner för digital kompetens i alla skolor.

Handlingslinjen omfattar utbildning av cirka 650 000 lärare och skolpersonal, inrättande av cirka 20 000 kurser under femårsperioden och inrättande av lokala utbildningscentrum. Alla de över 8 000 utbildningsanstalterna i Italien ska delta i utbildningsprojekten.

Investering 3.1: Nya färdigheter och nya språk

Insatsen syftar till att i skolornas läroplaner på alla nivåer integrera aktiviteter, metoder och innehåll som är utformade för att stärka naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt digitala färdigheter och innovationsfärdigheter. Åtgärden är inriktad på kvinnliga studenter och syftar till en fullständig tvärvetenskaplig strategi. Åtgärden syftar till att garantera lika möjligheter och jämställdhet i fråga om metodik och STEM-orienterad verksamhet.

Åtgärden förväntas stärka elevernas och lärarnas multspråkkunskaper genom att bredda programmen för rådgivning och information om Erasmus + med stöd av det nationella institutet för dokumentation, innovation och utbildningsforskning (INDIRE) och dess ambassadörsnätverk.

Ett digitalt system ska också utvecklas för att övervaka språkkunskaper på nationell nivå med stöd av respektive certifieringsorgan.

Investering 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar

Åtgärden syftar till att modernisera skolanläggningarna till anpassningsbara, flexibla och digitala inlärningsmiljöer, med tekniskt avancerade workshoppar och en arbetsbaserad inlärningsprocess. Denna åtgärd ska påskynda den digitala övergången i det italienska skolsystemet med hjälp av fyra initiativ:

- Omvandling av omkring 100 000 traditionella klasser till uppkopplade inlärningsmiljöer, med införande av tillhörande utbildningsutrustning.
- Inrättande av workshoppar för digitala yrken under den andra cykeln
- Digitalisering av skolförvaltningarna
- Kablage för inredning av ca 40 000 skolbyggnader och tillhörande utrustning

Investering 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering

Huvudsyftet med åtgärden är att bidra till klimatåterhämtningen genom att förbättra skolbyggnadernas säkerhet och energiförbrukning. Åtgärden ska särskilt bidra till att förbättra energiklasserna och leda till lägre förbrukning och CO₂-utsläpp samt till att öka byggnaders strukturella säkerhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de mest missgynnade områdena i syfte att åtgärda och undanröja ekonomiska och sociala obalanser. Investeringen ska inte omfatta upphandling av naturgaspannor.

Investering 3.4: Undervisning och avancerade universitetskunskaper

Åtgärden syftar till att kvalificera och förnya universitetsprogram (inklusive doktorandprogram) genom tre strategiska mål: digitalisering, ”innovationskultur”, internationalisering.

Närmare bestämt ska följande delåtgärder genomföras:

- Upp till 500 doktorander ska vara inskrivna på 3 år (100 + 200 + 200) i program som ägnas åt digitala och miljömässiga övergångar.
- Inrättande av tre centrum för undervisning och lärande för att förbättra lärarnas färdigheter (inklusive digitala färdigheter) vid universitet och skolor.
- Inrättande av tre digitala utbildningsnav (DEH) för att förbättra den högre utbildningens kapacitet att erbjuda digital utbildning för studenter och universitetsanställda.
- Stärka den högre utbildningen
- Genomförande av tio transnationella utbildningsinitiativ – TNE – i samarbete med ministeriet för utrikes frågor och internationellt samarbete
- Internationalisering av institutioner för högre konstnärlig och musik (AFAM) genom stöd till 5 internationaliseringsprojekt inom AFAM-institutionerna för att främja deras roll utomlands när det gäller att bevara och främja den italienska kulturen.

Reform 4.1: Ph.D. Programreform

Reformen syftar till att uppdatera förordningen om doktorandprogram, förenkla förfarandena för deltagande av företag, forskningscentrum, doktorandprogram och stärka tillämpad forskning. Den föreslagna reformen har integrerats med alla investeringar i doktorandprogram inom målområdet ”Utbildning och forskning”.

Investering 4.1: Utökning av antalet doktorander och deras karriärmöjligheter (forskningsinriktade, offentliga förvaltningar och kulturarv)

Åtgärden syftar till att öka det humankapital som avsätts för forskningsinriktad verksamhet, offentlig förvaltning och kulturarv. Investeringen avser inrättandet av ytterligare 1 200 allmänna PhD-stipendieprogram per år (över tre år), ytterligare 1 000 doktorandstipendier för offentlig förvaltning beviljas per år (över tre år) och minst 200 nya doktorandstipendier för kulturarv beviljas per år (över tre år).

J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenheter	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M4C1-1	Reform 1.5: Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggöra reformer av universitetsexamen, Reform 4.1: Ph.D. Programreform	Delmål 1	Ikraftträdande av reformerna av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärrätt) om a) möjliggörande av universitetsexamina, grupper med universitetsexamen. reform av doktorandprogram	Bestämmelse i lagen som anger när reformerna har trätt i kraft	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Reformerna ska omfatta åtminstone följande centrala inslag: initiativ för att reformera universitetsexamensgrupperna och införa en högre grad av flexibilitet för att möta den föränderliga efterfrågan på kompetens på arbetsmarknaden. initiativ för att reformera universitetsexamina, förenkla och påskynda tillträdet till yrken. initiativ för att reformera folkhälsoprogrammen för att på ett bättre sätt involvera företagen och främja tillämpad forskning. Åtgärder för att reformera systemet för högre yrkesutbildning, inbegripet stärkta kopplingar och eventuella övergångar med yrkesexamen (lauree professionalizzanti), för att möta arbetsmarknadens

										efterfrågan på teknisk kompetens.
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet	Delmål 1	Ikraftträdande av ministerdekret om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning	Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	De ministerdekret som antagits av ministeriet för universitet och forskning om reformen av stipendier ska förbättra tillgången till högre utbildning för begåvade studenter i socioekonomiska svårigheter, öka stipendiernas storlek och antalet stipendiater fram till den 31 december 2024. Dessa studenter identifieras på grundval av ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reform 2.1: Rekrytering av lärare	Delmål 1	Reformen av läraryrket träder i kraft.	Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Den reviderade rättsliga ramen ska locka, rekrytera och motivera lärare av hög kvalitet, särskilt genom i) Förbättra rekryteringssystemet ii) Införa högre kvalifikationer i undervisningen för att få tillträde till yrket på högstadie- och gymnasienivå. begränsning av överdriven rörlighet för lärare (för att främja kontinuitet i undervisningen). att fastställa en karriärutveckling som är tydligt kopplad till

										resultatutvärderingen och den fortlöpande yrkesutvecklingen.
M4C1-4	Investering 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshopp ar	Delmål 1	Skola 4.0-planen för att främja den digitala övergången i det italienska skolsystemet har antagits	Utbildningsministeriet – dekret om antagande av skolplanen för 4.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Planen ”Skola 4.0” som antagits av utbildningsministeriet] för att främja den digitala övergången i det italienska skolsystemet ska omfatta följande: omvandling av 100 000 klassrum till innovativa inlärningsmiljöer inrättande av laboratorier för de nya digitala yrkena i alla högskolor. c Åtgärd a) ska omvandla skolutrymmen avsedda för traditionella klassrum till innovativa, anpassningsbara och flexibla inlärningsmiljöer som är sammankopplade, integrerade med digital, fysisk och virtuell teknik tillsammans. Investeringen i skolanläggningar ska föra ut den mest innovativa undervisningstekniken (kodning och robotteknik, utrustning för virtuell verklighet, avancerad digital utrustning för inkluderande undervisning osv. till minst

										100 000 klassrum i primär- och sekundärskolor som används för lektioner). Åtgärd b) ska inrätta minst ett laboratorium för digitala yrken i varje gymnasium, ett laboratorium som är nära kopplat till företag och innovativa nystartade företag för att skapa nya arbetstillfällen inom sektorn för nya digitala yrken (såsom artificiell intelligens, robotteknik, stordata och cybersäkerhet samt blå och grön ekonomi). Minst 40 % av de stödmottagande skolorna ska vara belägna i södra Italien.
M4C1-5	Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.1: Reform av tekniska	Delmål	Ikraftträdande av reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten	Bestämmelse i lagen som anger när reformerna har trätt i kraft	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	De primärrättsliga reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten (genom primärrätt) ska omfatta åtminstone följande centrala inslag: i) Initiativ för att reformera utbildningssystemet för att anpassa utbildningssystemet till den demografiska utvecklingen (t.ex. antalet skolor och elever/lärare) ii) Initiativ för att reformera vägledningssystemet för att

	institut och yrkesinstitut. Reform 1.4: Reform av "orienteringssystemet"									minimera andelen elever som slutar skolan i högre utbildning. iii) initiativ för att stärka yrkesutbildningen på gymnasienivå (Istituti tecnico-professionali), inbegripet antagandet av den nya läroplanen och deras inriktning på innovationsresultaten i den nationella industriplanen för 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020). iv) initiativ för utbildning av skolledare, lärare och administrativ/teknisk personal samt inrättandet av en högre utbildning för att förbättra undervisningens kvalitet. v) initiativ för integrering av aktiviteter, metoder och innehåll som syftar till att utveckla och stärka läroplanerna för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), digitala färdigheter och innovationskunskaper, i alla utbildningscykler, från förskola till gymnasieskola, i syfte att öka deltagandet i högre STEM-läroplaner, särskilt för kvinnor.

										För att delmålet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt ska lagstiftningen innehålla obligatoriska tidsfrister för utfärdande av sekundärlagstiftning, riktlinjer och alla nödvändiga bestämmelser (övervakning av utbildningsministeriets databas) för att säkerställa ett smidigt genomförande.
M4C1-6	Reform 2.2: Avancerad högre utbildning och fortbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal	Delmål 1	Ikraftträdande av lagstiftning som syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolan.	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Lagstiftningen ska innehålla bestämmelser som syftar till att skapa ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolpersonal i linje med kontinuerlig yrkes- och karriärutveckling, inrättande av ett kvalificerat organ med ansvar för riktlinjer för utbildning av skolpersonal, urval och samordning av utbildningsinitiativ och ska koppla dem till karriärutvecklingen, i enlighet med vad som föreskrivs i rekryteringsreformen. Införandet av ett system för grundutbildning och fortbildning bör göra det möjligt att komma till rätta

										med den nuvarande fragmenteringen av utbildningsvägar, som för närvarande saknar en enhetlig nationell strategi.
M4C1-7	Investering 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadies- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång	Mål	Studenter eller ungdomar som har deltagit i mentorsverksamhet eller orienteringskurser efter avslutad utbildning	Mentorsverksamhet tillhandahålls	Nummer	0	820 000	Q4	2024	Genomförande av mentorverksamhet för minst 470 000 ungdomar som riskerar att lämna skolan i förtid och för minst 350 000 ungdomar som redan har hoppat av skolan. Interventionen ska säkerställa följande: Könsfördelningen och den territoriella fördelningen. — Införande av en plattform för mentors- och utbildningsverksamhet som finns tillgänglig online för att stödja genomförandet av mentorsverksamhet. Lansering av kurser efter examen (arbetsorienterade kvalifikationer) – Initiativet omfattar hela det nationella territoriet, med särskild uppmärksamhet på riskområden (insatsterritorierna

										kännetecknas av förseningar i lärandet, låg socioekonomisk status för familjer, hög andel elever som lämnar skolan i förtid).. Mentorsåtgärder för att överbrygga territoriella klyftor och ojämlikheter när det gäller lika tillgång till utbildning och framgång inom yrkesutbildning kommer särskilt att inriktas på skolor och skolor där det också finns en större förekomst av avhopp på grund av denna sociala situation.
M4C1-8	Investering 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan	Delmål 1	Tilldelning av kontrakt för insatser för att bygga och renovera idrottsanläggningar och gym i enlighet med utbildningsministeriets dekret	Meddelande från de lokala myndigheterna om finansieringen av tilldelningen av alla offentliga kontrakt för stödberättigande insatser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Tilldelning av kontrakt för åtgärder för att bygga och renovera idrottsanläggningar och gym enligt de villkor som anges i utbildningsministeriets dekret och efter ett offentligt anbudsförfarande. Tilldelningen ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

										Investeringsplanen ska bygga och renovera idrottsanläggningar och gym som är kopplade till skolor, för att säkerställa en ökning av utbildningsutbudet och en förstärkning av skolornas lokaler, vilket ska främja en ökning av skoltiden. Initiativet förväntas främja integreringen av skolan med omkringliggande områden och förbättra utövandet av sport- och motorverksamhet.
M4C1-9	Investering 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg	Delmål 1	Tilldelning av kontrakt för att bygga, renovera och garantera säkerheten i förskolor, förskolor och förskoleverksamhet och barnomsorg	Meddelande från de lokala myndigheterna om finansieringen av tilldelningen av alla offentliga kontrakt för stödberättigande insatser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Tilldelning av kontrakt och geografisk fördelning för förskole-, förskole- och förskoleverksamhet och barnomsorg. Tilldelningen ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M4C1-10	Reform 2.1: Rekrytering av lärare. Reform	Delmål 1	Ikraftträdande av förordningar för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning	Bestämmelser i lagen som anger att förordninga	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2023	Sekundärlagstiftningen ska innehålla alla nödvändiga bestämmelser för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av

	1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut. Reform 1.4: Reform av "orienteringssystemet". Reform 1.5: Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggörande av reformer av universitets examina		av alla åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning, vid behov	na träder i kraft.					alla åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildningen: — Reformer av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärlagstiftning) om a) möjliggörande av universitetsexamina, grupper med universitetsexamen. reform av doktorandprogram. — Ministerdekret om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning, Reformen av läraryrket, — Reformer av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten, Lagstiftningen syftade till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolan.

M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet	Mål	Stipendium från universitet	Ej tillämpligt	Nummer	256 0000	3 00 0 00	Q4	2023	Stipendier beviljas till minst 300 000 studenter. Inom ramen för detta projekt ska politiken för bidrag integreras med politiken för studiestöd genom – ökning av det genomsnittliga stipendievärdet med 700 EUR. — finansiering av stipendier för en större andel studenter.
M4C1-12	Investering 4.1: Utökning av antalet doktorande r och deras karriärmöjli gheter (forsknings inriktade, offentliga förvaltning ar och kulturarv)	Mål	Stipendier för doktorander per år (över tre år)	Ej tillämpligt	Nummer	9 000	16 200	Q4	2024	Minst 1 200 ytterligare doktorandstipendier per år under tre år). minst 1 000 ytterligare doktorandstipendier inom offentlig förvaltning beviljas per år (över tre år), minst 200 nya doktorandstipendier för kulturarv beviljas per år (över tre år). Grundsценariot fastställdes som det nuvarande (avrundade) antalet doktorander som inleder sitt program varje år i Italien: doktorsexamen ska utformas så att den på ett bättre sätt

										involverar företagen och främjar tillämpad forskning. doktorsexamen för den offentliga förvaltningen ska följa det regelverk som ska genomföras i samarbete med ministeriet för offentlig förvaltning. Doktorsexamen i offentlig förvaltning kan erbjudas i olika klasser av doktorsexamina som identifierats av CUN, Consiglio Universitario Nazionale (t.ex. Juridik, ekonomi och statistik, statsvetenskap och samhällsvetenskap), i den mån syftet är att ytterligare kvalificera kandidaten att bidra till utvecklingen av förbättrade förvaltningssystem. c) doktorsexamina för kulturarv ska följa en ram som ska fastställas i nära samarbete med kulturministeriet (t.ex. antikviteter, filologi, litterära studier, konst och historia, filosofi, pedagogik och psykologi, såsom de identifierats av CUN, Consiglio Universitario Nazionale).
M4C1-13	Investering 2.1:	Mål	Utbildning av	Ej tillämpligt	Nummer	0	650 000	Q4	2024	Minst 650 000 skoledare,

	Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omvandlingen för skolpersonal ;		skolledare, lärare och administrativ personal							lärare och administrativ personal utbildas Integrerad digital utbildning för skolpersonal i den digitala omställningen (650 000 lärare, chefer och administrativ personal, totalt utbildad).
M4C1-14	Reform 2.1: Rekrytering av lärare	Mål	Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet	Ej tillämpligt	Nummer	0	70 000	Q4	2024	Minst 70 000 lärare rekryterade inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet	Mål	Stipendier för tillträde till universitet	Ej tillämpligt	Nummer	296 000	336 000	Q4	2024	Minst 336 000 studenter får stipendier. Med detta projekt genomförs integreringen av bidragsstrategier med strategier för studiestöd genom följande: — ökning av det genomsnittliga stipendievärdet med 700 EUR. — finansiering av stipendier för en större andel studenter.
M4C1-16	Investering 3.1: Nya	Mål	Skolor som har aktiverat	Ej tillämpligt	Nummer	0	8 000	Q2	2025	Minst 8 000 skolor som har aktiverat vägledningsprojekt

	färdigheter och nya språk		vägledningsprojekt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik under 2024/25							inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Projekten ska syfta till utveckling och digitalisering av den nationella digitala plattformen STEM som syftar till ett fullständigt genomförande av programmet, övervakning och spridning av information och data (uppdelade efter kön), från förskolan och grundskolan till den första och andra högstadie- och gymnasieskolan, till tekniska och yrkesmässiga institut och universitet.
M4C1-17	Investering 3.1: Nya färdigheter och nya språk	Mål	Årliga språk- och metodkurser för lärare	Ej tillämpligt	Nummer	0	1000	Q2	2025	Minst 1 000 årliga språk- och metodkurser för alla lärare
M4C1-18	Investering 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg	Mål	Nya platser för utbildning och barnomsorg (från noll till sex år)	Ej tillämpligt	Nummer	0	264 480	Q4	2025	Minst 264 480 nya platser för utbildning och barnomsorg (från noll till sex år) Med planen för upprustning och omskolning av förskolor är målet att öka antalet tillgängliga platser och öka antalet skolor som är noll till sex år gamla.

M4C1-19	Investering 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar	Mål	Kurserna förvandlas till innovativa inlärningsmiljöer tack vare skolan 4.0.	Ej tillämpligt	Nummer	0	100 000	Q4	2025	Antal klassrum som har omvandlats i innovativa inlärningsmiljöer till ”Skola 4.0”-planen Åtgärden ska omvandla skolutrymmen som används för traditionella klassrum till innovativa, anpassningsbara och flexibla inlärningsmiljöer, som är kopplade till och integrerade med digital teknik, fysiska och virtuella tillsammans. Investeringen ska föra samman alla mest innovativa undervisningsmetoder (såsom kodning och robotteknik, anordningar för virtuell verklighet och avancerad digital utrustning för inkluderande undervisning) i minst 100,000 klassrum i grund- och gymnasieskolor som används för undervisning.
M4C1-20	Investering 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)	Mål	Antal studenter som är inskrivna i yrkesutbildningssystemet (ITS)	Ej tillämpligt	Nummer	11 000	22 000	Q4	2025	Ökning av antalet studenter som är inskrivna i yrkesutbildningssystemet per år (100 %). Om målet ska uppnås på ett tillfredsställande sätt beror också på ökningen av antalet

										fungerande yrkesutbildningssystem (+ 208 ITS).
M4C1-21	Investering 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete	Mål	Strukturer för att ta emot elever efter skoltiden	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000	Q2	2026	Minst 1 000 strukturer som kan underlätta en förlängning av skoltiden och skolornas öppning utanför skoltiderna: att bygga och uppgradera matsalar i syfte att öka antalet strukturer som underlättar en förlängning av skoltiden och öppnandet av skolor utanför skoltiden. Uppgifter om territoriell fördelning och den typ av struktur som ställts till förfogande.
M4C1-22	Investering 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan	Mål	M ² som har byggts eller renoverats ska användas som gym eller idrottsanläggningar.	Ej tillämpligt	Nummer	0	230 400	Q2	2026	Minst 230,400 m² byggda eller renoverade för att användas som gym eller idrottsanläggningar kopplade till skolan Nationellt register över skolbyggnader och uppgifter från GPU-övervakningen av, giltigt för det nationella treåriga programmet
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning och	Mål	Nya doktorsexamina som delas ut för tre år i program för digitala och	Ej tillämpligt	Nummer	0	500	Q2	2026	Minst 500 nya doktorsexamina för tre år i program som ägnas åt

	avancerade universitets kunskaper		miljömässiga övergångar							digitala och miljömässiga övergångar Projektet syftar till att kvalificera och förnya universitets- och doktorsbanor genom a) digitalisering. b) ”innovationskultur”. c) internationalisering på följande områden: - fri tillgång till digital utbildning (T1) (T2) - stärka universitetens roll (T3) - stärka det internationella vetenskapliga samarbetet (T4) och (T5)
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet.	Mål	Studenter som har deltagit i övergångskurser mellan skola och universitet	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000 000	Q2	2026	Minst 1 000 000 studenter deltog i övergångskurser från gymnasiet till universitetet. Detta är en genomsnittlig uppskattning av italienska studenter som går i gymnasiet 3, 4 och 5 under investeringsåren. Det viktigaste underlaget för denna uppskattning är antalet nuvarande inskrivna studenter och antalet utexaminerade. Antalet studenter som är inskrivna i aktiv orientering kommer att övervakas av MUR.

										Målet är att minst 1 000 000 elever under de två sista åren av gymnasiet ska ha genomgått övergångskurser mellan skola och universitet.
M4C1-25	Investering 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadie- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång	Mål	Skillnaden i skolavhopp i högstadie- och gymnasieutbildning år 2024	Ej tillämpligt	Procent	13,5	10,2	Q2	2026	Minska klyftan i fråga om avbruten gymnasieutbildning så att den når EU-snittet 2019 (10,2 %)
M4C1-26	Investering 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering	Mål	Kvadratmeter i renoverade skolbyggnader	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 784 000	Q2	2026	Minst 2 784 000 kvadratmeter av skolbyggnaderna återställs. Med planen för omstrukturering och energiutveckling av skolbyggnader förväntas en total yta på 2 784 000 kvadratmeter återställas, vilket motsvarar ungefär

										2 100 skolbyggnader.

J.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder

Syftet med reformen är att uppmuntra privata enheter att inrätta inkvarteringsmöjligheter för studenter. Universitets- och forskningsministeriet bidrar till en del av hyresintäkterna under de första tre åren av driften av strukturerna. Målet är att tredubbla tillgängliga platser för elever utanför skolan från 40 till över 100 senast 2026.

Den planerade investeringen syftar till att säkerställa en utbredd tillgång till bostäder så att ett rimligt antal studenter kan ha råd med avancerad utbildning inom det område och den plats de föredrar, oavsett socioekonomisk bakgrund. Syftet är att lägga till 65 500 bostäder till nuvarande 40 000, vilket avsevärt minskar Italiens gap jämfört med EU-genomsnittet när det gäller andelen studenter med bostäder (18 % jämfört med nuvarande 3 % i Italien). Investeringen ska inte omfatta upphandling av naturgaspannor.

J.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttent	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M4C1-27	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning för att ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder.	Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Den reviderade lagstiftningen ska Ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder (lag 338/2000 och lagstiftningsdekret 68/2012) för att (1). Främja omstrukturering och renovering av strukturer i stället för nybyggda byggnader (med en större andel av samfinansiering, för närvarande 50 %), med högsta miljöstandard som ska säkerställas av de föreslagna projekten. (2). Förenkla, även tack vare digitaliseringen, presentationen och urvalet av projekt och därmed tidsplaneringen för genomförandet, (3) i lag föreskrivs ett undantag från kriterierna i lag nr 338/2000 när det gäller den procentandel medfinansiering

										som kan Beviljat. En reform kommer att genomföras genom att följande viktiga förändringar införs i det italienska regelverket för finansiering av bostäder för studenter: 1. Öppna deltagandet för finansiering även för privata investerare (enligt den stödordning som beskrivs i genomförandet), vilket också gör det möjligt för offentlig-privata partnerskap där universitetet kommer att använda tillgängliga medel för att stödja den finansiella jämvikten i fastighetsinvesteringar för studentbostäder. 2. Säkerställa de privata investeringarnas långsiktiga hållbarhet genom att garantera en förändring av skattesystemet från det som gäller för hotelltjänster till det som gäller för subventionerade bostäder, genom att begränsa användningen av nya bostäder för studentbostäder under det akademiska året, men tillåta användning av strukturerna när de inte behövs för

										gästfrihet för studenter. Detta kommer i sin tur att bidra till tillhandahållandet av ett nytt utbud av bostäder till överkomliga priser. 3. Villkor för finansiering och ytterligare skatteavdrag (t.ex. likabehandling med subventionerade bostäder) för användningen av nya bostäder för studentbostäder under den övergripande investeringshorisonten och efterlevnad av den överenskomna övre gränsen för hyror som tas ut av studenter även efter utgången av de särskilda finansieringssystem som jag bidrar till att utlösa privata aktörers investeringar. 4. Omdefiniera standarderna för studentbostäder genom att omvärdera de rättsliga kraven på det gemensamma utrymmet per student som finns tillgängligt i byggnaderna i utbyte mot bättre utrustade (enkel-) rum.
M4C1-28	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder	Mål	Nya sovplatser för studenter i studentbostäder	Ej tillämpligt	Nummer	40 000	47 500	Q4	2022	Minst 7 500 extra sovplatser (sängar) som skapats och tilldelats genom lag 338/2000, ändrad den 31 december 2021

	för studenter och investeringar i studentbostäder									
M4C1-29	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Delmål	Ikraftträdande av reformen av lagstiftningen om bostäder för studenter.	Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Reformen ska omfatta följande: (1) öppna deltagandet för finansiering även för privata investerare, vilket också gör det möjligt för offentlig-privata partnerskap där universitetet kommer att använda tillgängliga medel för att stödja den finansiella jämvikten i fastighetsinvesteringar för studentbostäder. (2). Säkerställa de privata investeringarnas långsiktiga hållbarhet genom att garantera en ändring av skattesystemet från det skattesystem som tillämpas för hotelltjänster till det som gäller för subventionerade bostäder, genom att begränsa användningen av nya bostäder för studentbostäder under det akademiska året, men tillåta användning av strukturerna när de inte behövs för gästfrihet för studenter. (3).

										Villkor för finansiering och ytterligare skatteavdrag (såsom likabehandling med subventionerade bostäder) för användningen av nya bostäder för studentbostäder under den övergripande investeringshorisonten och efterlevnad av den överenskomna övre gränsen för hyror som tas ut av studenter även efter utgången av de särskilda finansieringssystem som jag bidrar till att få privata aktörer att investera. (4). Omdefiniera standarderna för studentbostäder genom att omvärdera de rättsliga kraven på det gemensamma utrymmet per student som finns tillgängligt i byggnaderna i utbyte mot bättre utrustade (enkel-) rum.
M4C1-30	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i	Mål	Inkvarteringsenheter för studenter som inrättats och tilldelats enligt det befintliga och det nya lagstiftningssystemet	Ej tillämpligt	Nummer	47 500	60 000	Q2	2026	Minst 60 000 extra sovplatser (sängar) som skapats och tilldelats i enlighet med den befintliga lagen (lag nr 338/2000) och det nya lagstiftningssystemet (reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder). Minst 7 500 ytterligare

	studentbo städer									sovplatsenheter skapade och tilldelade genom lag 338/2000, ändrad i slutet av 2021 [utgångläge 47 500]

K. OMRÅDE 4 DEL 2: Från forskning till företag

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens syftar till att stödja investeringar i forskning och innovation, främja innovation och teknikspridning, stärka kompetensen och stödja övergången till en kunskapsbaserad ekonomi. Det ger stöd till det offentliga forskningssystemet, forskares kompetens och rörlighet samt offentlig-privat samarbete på nationell nivå och EU-nivå. Den bygger på tre huvudpelare: i) Förbättrad vetenskaplig bas. II) Starka kopplingar mellan näringsliv och vetenskap (överföring av kunskap och teknik, iii) Stöd till företagsinnovation (särskilt små och medelstora företag, nystartade företag).

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation samt infrastrukturens kvalitet” (landsspecifik rekommendation 3, 2019), att ”främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen” (landsspecifik rekommendation 3, 2020), att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt forskning och innovation” (landsspecifik rekommendation 3 och 2020).

K.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1.2: Finansiera projekt som läggs fram av unga forskare.

Syftet med investeringen är att ge unga forskare nya möjligheter att behålla dem i Italien. Åtgärden syftar till att stödja forskningsverksamhet för upp till 2 100 unga forskare, i likhet med Europeiska forskningsrådet (EFR) och Marie Skłodowska-Curie-stipendier för enskilda (MSCA-IF) och spetskompetensstämpeln, så att de kan få en inledande erfarenhet av forskningsansvar. En del av bidraget ska vara kopplat till rekryteringen av minst en forskare som inte ingår i samma spår och en del av bidraget ska avsättas för kortare perioder av mobilitet för forsknings- eller undervisningsverksamhet på andra platser i Italien eller utomlands.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁴⁶. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁴⁷. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴⁸ och

⁴⁶ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁴⁷ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningens nivå.

anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴⁹. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investering 2.2: Partnerskap inom forskning och innovation – Horisont Europa

Syftet med åtgärden är att stödja forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som identifieras genom särskilda ansökningsomgångar för deltagande i europeiska partnerskap inom ramen för Horisont Europa. Dessa gränsöverskridande forskningsinitiativ kan vara en viktig drivkraft för utvecklingen av forskning & I om strategiska frågor för den italienska ekonomins återhämtning. Stödet ska särskilt inriktas på följande partnerskap: i) högpresterande datorsystem, ii) viktig digital teknik, iii) övergång till ren energi. blå oceaner – en klimatneutral, hållbar och produktiv blå ekonomi. innovativa små och medelstora företag.

Åtgärden, som genomförs av MiSE – ministeriet för ekonomisk utveckling, ska möjliggöra kontinuitet i de initiativ som genomförs genom fonden för hållbar tillväxt, vilket möjliggör synergier mellan förvaltningsnivåer och olika finansieringskällor.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁵⁰. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁵¹. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁵² och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵³. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

⁴⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵⁰ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Inga betydande skada” (2021/C58/01).

⁵¹ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärkena som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁵² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investering 3.3: Införande av innovativa doktriner som svarar mot företagens innovationsbehov och främjar företagens rekrytering av forskare.

Syftet med åtgärden är att stärka högprofilerade färdigheter, särskilt inom områden med viktig möjliggörande teknik, genom att

- Inrättande av särskilda doktorandprogram, med bidrag och deltagande av
- Incitament för företag att rekrytera tillfälliga unga forskare.

Man planerar också att inrätta ett nav för ekonomiskt utnyttjande av forskning som producerats av industriella doktorsexamina, för att uppmuntra skapandet av spin-off-effekter.

I åtgärden, som genomförs av MUR – ministeriet för universitet och forskning, föreskrivs att 5 000 doktorandstipendier ska inrättas för 3 år, med privat medfinansiering och incitament för företag att rekrytera 20 000 forskningsuppdrag eller forskare. Slutligen kommer dessa doktorandprogram att bli föremål för internationell utvärdering och jämförelse.

Reform 1.1: Genomförande av stödåtgärder inom forskning & I för att främja förenkling och rörlighet

Reformen ska genomföras av ministeriet för universitet och forskning (MUR) och ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE) genom inrättandet av en interministeriell styrelse och två ministerdekret: i) att öka och stödja rörlighet (genom incitament) för högprofilerade personer (t.ex. forskare och chefer) mellan universitet, forskningsinfrastrukturer och företag, och ii) för att förenkla förvaltningen av forskningsmedel, iii) reformera forskarnas karriärväg för att öka deras fokus på forskningsverksamhet. Reformen ska övergå till en mer systematisk strategi för FoU-verksamhet, som går längre än den nuvarande logiken att omfördela resurser genom att främja en delad strategi, och ska inriktas på att förenkla byråkratin i förvaltningen av medel som är avsedda för offentlig-privat forskningsverksamhet, vilket ger betydande effekt genom att undvika spridning och fragmentering av prioriteringar, vilket också stöds av uppdragets första del. Offentliga forskningsorgan ska spela en nyckelroll både som möjliga projektledare för partnerskap, nationella kampanjer och territoriella ekosystem och som potentiella deltagare i ansökningsomgångar avseende PNR-fonden och infrastrukturfonden.

K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitati va indikator er (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutföränd e		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått en het	Utgångs värde	Målv ärde	Kv art al	År	
M4C2-1	Investering 1.2: Finansiering av projekt som läggs fram av unga forskare	Mål	Antal studenter som beviljats forskningsbidra g	Ej tillämpligt	Nummer	50	300	Q4	2022	Minst 300 stipendier till studenter. Urvalsförfarandet för tilldelning ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU- lagstiftning och nationell miljölagstiftning. För att målet ska uppnås på ett tillfredsställande sätt kommer det också att beaktas att minst 300 unga forskare anställs.
M4C2-2	Investering 2.2: Partnerskap inom forskning och innovation – Horisont Europa	Mål	Antal projekt från företag som fått stöd	Ej tillämpligt	Nummer	11	205	Q4	2025	Minst 205 projekt ska tilldelas. Urvalsförfarandet för tilldelning ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på

										EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 60 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. c) Åtagande om att det digitala bidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 40 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under stödordningens löptid och slut.
M4C2-3	Investering 3.3: Införande av innovativa doktriner som svarar mot företagens innovationsbehov och främjar företagens rekrytering av forskare.	Mål	Antal stipendier för innovativa doktorsexamina	Ej tillämpligt	Nummer	0	15 000	Q4	2024	Tilldelning av minst 15 000 doktorandstipendier. De kritiska kraven för identifiering av innovativa doktorsexamina ska följa de tidigare bestämmelserna i ministerdekret nr 1540 av 29/7/2016, med hänvisning till genomförandet av ett anbudsförfarande för innovativa doktorsexamina med industriell konnotation. Kraven omfattar följande: omfatta ämnesområden och temaområden som överensstämmer med behoven av högkvalificerade personer på arbetsmarknaden i de regioner som deltar i programmet, har en sammanlagd varaktighet på 3 år, c) se till att hela doktorand-, utbildnings-, forsknings- och utvärderingskurserna genomförs vid det stödmottagande universitetets administrativa och operativa

										huvudkontor i programmets målregioner, utan att detta påverkar de studie- och forskningsperioder som företaget och utomlands planerar i enlighet med den utbildnings- och forskningsverksamhet som planeras vid det ansökande ämnets kontor. d) föreskriva perioder av studier och forskning i företaget från minst sex (6) månader till högst arton (18) månader, e) föreskriva perioder av studier och forskning utomlands från minst sex (6) månader till högst arton (18) månader, se till att doktorandstudenten kan använda sig av kvalificerade och specifika operativa och vetenskapliga strukturer, i enlighet med lagstiftningen, för studier och forskning, inbegripet (om det är relevant för kursstypen) vetenskapliga laboratorier, bibliotek, databaser osv., g) sörja för genomförande av didaktisk verksamhet för språklig och it-förbättring, forskningsförvaltning och kunskap om europeiska och internationella forskningssystem, förbättring av forskningsresultat och immateriella rättigheter, se till att företagen deltar i utformningen av utbildningskursen även inom ramen för ett bredare samarbete med universitetet. i) säkerställa överensstämmelse med övergripande principer (miljömässig hållbarhet, hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet för funktionshindrade). Urvalsförfarandet ska omfatta kriterier för

										stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M4C2-4	Reform 1.1: Genomförande av FoU- stödåtgärder för att främja förenkling och rörlighet	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekret om förenkling och rörlighet inom forskning och utveckling med anknytning till den ordinarie finansieringsfon- den.	Bestämm else i dekretet som anger lagens ikraftträda nde	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt		Q2	2022	Ministerdekreten ska innehålla följande centrala delar: i) En övergång till en mer systematisk strategi för FoU-verksamhet genom en ny förenklad modell som syftar till att skapa betydande effekter genom att undvika spridning och fragmentering av prioriteringar. II) reformera lagstiftningen för att öka rörligheten för högprofilerade personer (t.ex. forskare och chefer) mellan universitet, forskningsinfrastrukturer och företag. iii) Förenkling av förvaltningen av medlen. IV) reformera forskarnas karriärväg för att öka deras fokus på forskningsverksamhet.

K.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)

Syftet med fonden är att stärka det stöd till vetenskaplig forskning som anges i det nationella forskningsprogrammet (PNR) 2021–2027 för att säkerställa genomförandet av strategiska riktlinjer inom vetenskaplig forskning. De viktigaste insatsområdena i det nationella reformprogrammet återspeglar de sex grupperna i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027: i) Hälsa, II) humaniora, kreativitet, sociala omvandlingar, ett inkluderande samhälle. iii) Säkerhet för sociala system. IV) digital teknik, industri, flyg- och rymdteknik. klimat, energi och hållbar rörlighet. vi) Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk, miljö.

Forskningsprojekt av större nationellt intresse (PRIN) ska också finansieras under tre år, vilket på grund av sin komplexitet och natur kräver samarbete mellan forskningsenheter som tillhör universitet och forskningsorgan (t.ex. det nationella forskningsrådet). De finansierade projekten väljs ut av ministeriet för universitet och forskning på grundval av kvaliteten på de ansvariga personernas vetenskapliga profil samt forskningsprojektets originalitet, metodologiska lämplighet, inverkan och genomförbarhet. Denna typ av verksamhet ska stimulera utvecklingen av forskningsledda initiativ för spetsforskning och en starkare samverkan mellan universitet och forskningsinstitutioner.

Investeringen förväntas fram till 2026 finansiera 5 350 projekt.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁵⁴. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁵⁵. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁵⁶ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵⁷. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investering 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningscentrum, företag och finansiering av grundforskningsprojekt

⁵⁴ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁵⁵ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁵⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Jämfört med andra europeiska jämförbara länder verkar den låga patent- och avknoppningen av det italienska forsknings- och universitetssystemet vara särskilt kritisk⁵⁸. Detta beror på vissa strukturella utmaningar, såsom de små och medelstora företagens dominerande roll i den nationella ekonomin, de stora regionala skillnaderna i fråga om inkomst och produktivitet och universitetens begränsade förmåga att knyta kontakter med företag.

Investeringen syftar till att finansiera upp till 15 viktiga grundforskningsprogram som genomförs av omfattande nätverk av offentliga och privata aktörer. Investeringen är anpassad till ett av PNR-målen att främja positiva förändringar genom att stimulera grundforskningen. Särskilda processer för berörda parter deltagande kommer att genomföras för varje program för att engagera medborgarna och underlätta teknik- och kunskapsöverföring till territorier, företag och offentliga förvaltningar.

Investeringen förväntas stärka de nationella teknikkedjorna och främja deras deltagande i strategiska europeiska och globala värdekedjor. Exempel på detta är följande: hållbar mobilitet (hållbara batterier, material, logistik osv.), alternativa energikällor, supraleddare, övervakning och förebyggande av klimatförändringar, cirkulär ekonomi inom modeindustrin, industriell symbios, ekodesign och design för hållbarhet, avfallshantering, återvinning och återvinning, biologisk mångfald, gröna produktionsprocesser, självkörande fordon, vacciner, bioreaktorer, nya råvaror, vattenförvaltning och kulturarv för bevarande av vattenresurser. Varje program förväntas främja sammanslagning av små och medelstora företag kring stora privata aktörer och offentliga forskningscentrum och uppmuntra forskningssamverkan och kompletterande forskningsverksamhet. Projekt inom forskning och utveckling kommer att omfatta investeringar både i humankapital och grundforskning för universitet, forskningscentrum och företag.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning²⁶. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁷. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningar²⁸ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁹. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investering 1.4: Stärka forskningsstrukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU-ledare” om viss viktig möjliggörande teknik

Denna åtgärd syftar till att finansiera inrättandet av nationella forskningscentrum, utvalda genom konkurrensförfaranden, som kan uppnå en kritisk tröskel för forsknings- och innovationskapacitet genom samarbete mellan universitet, forskningscentrum och företag. Urvalet ska göras på grundval av konkurrensutsatta ansökningsomgångar, i vilka nationella konsortier som leds av en samordnande ledare får delta, även med beaktande av den tidigare kartläggningen.

De viktigaste inslagen i varje nationellt centrum kommer att vara a) inrättande och förnyelse av relevanta forskningsanläggningar, b) privata aktörers deltagande i genomförandet och genomförandet av forskningsprojekt, c) stöd till uppstarts företag och spin-off-generering. Urvalet bör ske genom riktade ansökningsomgångar, varav den första ska inledas i början av 2022. Valet

⁵⁸ OECD, Skills Studies on Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy (stöd till entreprenörskap och innovation i den högre utbildningen i Italien)

mellan förslagen att delta i ansökningsomgångarna ska göras på ett liknande sätt som det som antagits av Europeiska innovationsrådet.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁵⁹. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena 60. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁶¹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁶². och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investering 1.5: Inrätta och stärka ”innovationsekosystem för hållbarhet”, bygga upp ”territoriella ledare för forskning och utveckling”.

Åtgärden, som genomförs av MUR, kommer att finansiera 2026 territoriella urval av R & I (befintliga eller nya), som kommer att väljas ut på grundval av specifika konkurrensförfaranden, med fokus på förmågan att främja projekt för social hållbarhet. Varje projekt måste omfatta följande: a) Innovativ utbildningsverksamhet som genomförs i synergi mellan universitet och företag och som syftar till att minska den bristande överensstämmelsen mellan kompetens som krävs av företag och kompetens som tillhandahålls av universitet, samt av industridoktorer. b) Forskningsverksamhet och/eller forskningsinfrastruktur som genomförs gemensamt av universitet och företag, särskilt små och medelstora företag, som är verksamma på territoriet, c) stöd till nystartade företag, d) lokala samhällens deltagande i innovations- och hållbarhetsfrågor.

De projekt som ska finansieras ska väljas ut på grundval av följande kriterier: vetenskaplig och teknisk kvalitet och dess överensstämmelse med den territoriella inriktningen. den faktiska förmågan att stimulera företagets innovationsförmåga, särskilt små och medelstora företag. förmåga att skapa nationella och internationella förbindelser med viktiga forskningsinstitut och ledande företag. IV) Effektiv förmåga att involvera lokalsamhällena.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen,

⁵⁹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Inga betydande skada” (2021/C58/01).

⁶⁰ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁶¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁶² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

inklusive nedströmsanvändning⁶³. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁶⁴. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁶⁵ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁶⁶. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investering 2.1: Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI)

Syftet med åtgärden är att komplettera den nuvarande IPCEI-fonden, som avses i artikel 1.232 i 2020 års budgetlag, med ytterligare medel.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁶⁷. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁶⁸. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁶⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁷⁰. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande

⁶³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁶⁴ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁶⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁶⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁶⁷ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁶⁸ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁶⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁷⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor

Syftet med åtgärden, som genomförs av MiSE- ministeriet för ekonomisk utveckling, är att, bland annat genom en omorganisering- och rationaliseringsprocess, stödja ett nätverk av sextio centrum (kompetenscentrum, digitala innovationsknutpunkter, digitala innovationsknutpunkter) som ansvarar för projektutveckling, tillhandahållande av avancerade tekniska tjänster till företag och innovativa och kvalificerade tjänster för tekniköverföring. Syftet med processen för att förenkla och rationalisera de centrum som eftersträvas genom åtgärden är att öka avancerade tekniska tjänster för företag genom att fokusera på avancerad tillverkningsteknik och specialisering.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁷¹. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁷². iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁷³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁷⁴. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom krävas att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning kan väljas ut.

Investering 3.1: Fond för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur

Fonden syftar till att underlätta osmos mellan vetenskaplig kunskap som genereras i forskningsinfrastrukturer av hög kvalitet och den ekonomiska sektorn och främja innovation. I detta syfte stöder åtgärden, som genomförs av MUR – ministeriet för universitet och forskning, inrättandet av forsknings- och innovationsinfrastruktur som kopplar samman industrin och den

⁷¹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁷² Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁷³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁷⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

akademiska världen. Fonden för bygg- och forskningsinfrastruktur ska stödja skapandet eller stärkandet, på konkurrensbasis, av forskningsinfrastrukturer av europeisk betydelse och särskilda innovationsinfrastrukturer, och främja kombinationen av offentliga och privata investeringar.

Åtgärden ska särskilt finansiera upp till 30 infrastrukturprojekt (befintliga eller nyfinansierade) med en forskningsförvaltare för varje infrastruktur.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁷⁵. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁷⁶. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁷⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁷⁸. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investering 3.2: Finansiering av nystartade företag

Åtgärden är avsedd att komplettera medlen från den nationella innovationsfonden, det instrument som förvaltas av Cassa Depositi e Prestiti för att stödja utvecklingen av riskkapital i Italien. Genom detta initiativ, som genomförs av ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE), ska det vara möjligt att utöka antalet innovativa företag som drar nytta av fonden genom att finansiera privata investeringar som kan ge positiva effekter och mervärde både på forskningsområdet och på den nationella ekonomin. Åtgärden ska stödja 250 innovativa små och medelstora företag med investeringar på 700 miljoner EUR.

Ovannämnda interventioner ska genomföras i enlighet med investeringsstrategier i linje med målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet när det gäller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada, vilket specificeras närmare i de tekniska riktlinjerna för tillämpningen av förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (2021/C58/01).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet och den efterföljande investeringspolicyn för finansieringsinstrumentet

⁷⁵ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁷⁶ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁷⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁷⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- i) kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii) utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet nedströmsanvändning⁷⁹. ii) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁸⁰. iii) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁸¹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁸². och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- iii) kräva att Cassa Depositi e Prestiti kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetssäkring.

K.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

⁷⁹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

⁸⁰ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁸¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M4C 2-5	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)	Mål	Antal beviljade forskningsprojekt	Ej tillämpligt	Nummer	0	3150	Q4	2023	Tilldelning av minst 3 150 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale forskningsprojekt som är anpassade till prioriteringarna i det nationella forskningsprogrammet och som tilldelas universitet och forskningsorgan. De forskningsprioriteringar som behandlas i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale ska behandla de sex viktigaste insatsområdena i det nationella forskningsprogrammet. Projekten Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale är nedifrån och upp-lagda och nyfikenhetsdrivna förslag. Övervakningen av fördelningen av de finansierade projekten mellan de nationella forskningsprogrammets insatsområden ska säkerställa

										en jämn fördelning av forskningsinsatser och forskningsmedel. Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M4C 2-6	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)	Mål	Antal projekt som tilldelats	Ej tillämpligt	Nummer	3150	5350	Q2	2025	Tilldelning av minst 5 350 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionales forskningsprojekt som är anpassade till prioriteringarna i det nationella forskningsprogrammet och som tilldelas universitet och forskningsorgan. De forskningsprioriteringar som behandlas i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale ska behandla de sex huvudsakliga insatsområdena i det nationella PNR-programmet. Tilldelning av kontrakt till de

										projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
M4C 2-7	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN).	Mål	Antal visstidsanställda forskare	Ej tillämpligt	Nummer	0	900	Q2	2025	Tilldelning av minst 900 nya visstidsanställda forskare. De rekryterade forskarna ska fokusera på de prioriteringar som är förenliga med de forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN) som behandlar de sex huvudsakliga insatsområdena i det nationella forskningsprogrammet (PNR) som återspeglar de sex klustren i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027: i) Hälsa, II) humanistisk kultur, kreativitet, sociala omvandlingar, ett integrationssamhälle. iii) Säkerhet för sociala system. IV) digital teknik, industri, flyg- och rymdteknik. klimat,

										energi och hållbar rörlighet. vi) Livsmedel, bioekonomi, biologisk mångfald, jordbruk, miljö.

M4C 2-8	- Investering 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningsc entrum, företag och finansiering av grundforsk ningsprojek t	Mål	Antal visstidsanställda forskare som anställts för vart och ett av de planerade partnerskap för grundforskning som ingåtts mellan forskningsinstitut och privata företag.	Ej tillämpligt	Numme r	0	100	Q2	2025	Minst 100 nya vistidsanställda forskare anställts för vart och ett av de planerade partnerskap för grundforskning som ingåtts mellan forskningsinstitut och privata företag (1.3). Om målet ska uppnås på ett tillfredsställande sätt beror på andelen visstidsanställningar som tilldelas kvinnliga forskare: minst 40 % Projekten ska väljas ut på grundval av konkurrenskraftiga kriterier, bland annat i) efterlevnad av PNR-bestämmelserna – (Piano Nazionale di Ricerca) mål och prioriteringar, II) involvering av berörda parter för att kombinera teknisk mognadsgrad -TRL med samhällsmognadsgraden – SRL. Dessutom ska särskilda urvalskriterier fastställas för att säkerställa i) balans mellan de berörda territorierna (genom att främja deltagande av aktörer från olika regioner och olika zoner i landet, inbegripet syd och öar), ii) deltagande av både stora och

										små företag (små och medelstora företag), med särskild uppmärksamhet på de yngre (mindre än fem år efter etableringen) och innovativa företag. Inbjudan att lämna förslag till program samt urvalsförfarandet ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 42 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under ordningens löptid och när ordningen upphör.

										Slutligen ska det i inbjudan att lämna förslag och i urvalsförfarandet krävas en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.

M4C 2-9	Investering 1.4: Stärka forsknings- strukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU- ledare” om viss viktig möjliggöra nde teknik	Delmål 1	Tilldelning av kontrakt till forskningsstrukturerna och skapande av ”nationella FoU- ledare” för utvalda viktig möjliggörande teknik	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för inrättandet av nationella ledare inom forskning och utveckling.	Ej tillämpli gt	Ej tillä mpli gt	Ej tillä mpli gt	Q4	2025	Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna. Villkoren för inbjudan ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 36 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande om att det digitala bidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 15 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under

										stödordningens löptid och slut. Minst fem kontrakt för inrättandet av ”nationella FoU-ledare” ska tilldelas. Viktig möjliggörande teknik ska omfatta följande: – Avancerad simulering och stordataanalys och hantering av stordata – Avancerad miljö- och energiteknik – Kvantteknik och avancerad materialteknik, fotonik och optoelektronik – Teknik för hälsa (Biopharma Technologies) – Teknik för jordbruk och livsmedel (Agri-Tech) – Hållbara transporter – Teknik som används för kulturarvet – Teknik för biologisk mångfald och miljömässig hållbarhet – Teknik för industriell digital omställning – Industri 4.0
M4C 2-10	Investering 2.1: IPCEI	Delmål 1	Utlisning av inbjudan att anmäla intresse för identifiering av nationella projekt, inklusive projekt på mikroelektronisk IPCEI	Inbjudan att anmäla intresse offentliggörs	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2021	De IPCEI-projekt som ska få stöd förväntas uppdateras beroende på hur långt man faktiskt kommit i de nationella IPCEI-förfaranden som för närvarande pågår och hur långt förfarandet för

										anmälan av statligt stöd har kommit. Det valda initiativet ska ta hänsyn till specifika innovativa industrisektorer i linje med de europeiska värdekedjor som redan har identifierats. Detta ingripande omfattar både redan godkända IPCEI-projekt och framtida sådana, såsom molntjänster, hälsa, material på rad och cybersäkerhet. Villkoren för inbjudan ska omfatta följande: a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. åtagande om att klimatbidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 40 % av den totala kostnaden för den investering som stöds

										av RRF. c) Åtagande om att det digitala bidraget från investeringen enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska utgöra minst 60 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av RRF. åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs under ordningens löptid och i slutet av stödordningen.
M4C 2-11	Investering 2.1: IPCEI	Delmål 1	Ikraftträdande av en nationell rättsakt om tilldelning av de medel som krävs för att ge stöd till projektdeltagare.	Bestämmelse i den nationella lagen om lagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	I den nationella lagen ska det anges vilka förfaranden och tidsfrister som gäller för att lämna in projekt samt vilka krav som ställs på potentiella stödmottagare. .
M4C 2-12	Investering 2.1: IPCEI	Delmål 1	Förteckningen över deltagare i IPCEI-projekt färdigställs senast den 30/06/2023.	Offentliggörande av deltagarlistan	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2023	Förteckningen ska omfatta de godkända försökspersoner som deltar i IPCEI-projekten, efter de kontroller och utvärderingar av de projekt som läggs fram som kommer att göras i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka någon betydande skada (2021/C58/01) genom

										användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant miljöhänsyn på EU-nivå och nationell nivå.
M4C 2-13	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektorer	Mål	Antal nya nav som ska skapas	Ej tillämpligt	Nummer	8	50	Q4	2025	Idrifttagande av 42 nya nav Investeringen ska inriktas på två typer av nav: - Kompetenscentrum - Nätverk av innovationsnav på plats Kompetenscentrumen är offentlig-privata partnerskap och ska väljas ut i enlighet med kapaciteten att ta fram innovativa och effektiva verktyg för att genomföra företagets digitala omvandlingsprogram när det gäller processer, produkter och affärsmodeller. Partner ska vara institutioner såsom universitet, forskningscentrum och teknikledande privata företag. Nya centrum ska finansieras i enlighet med nya behov inom specifika sektorer eller innovationsekosystem. Nätverket av innovationsnav på plats ska erbjuda tjänster såsom medvetandehöjande åtgärder, utbildning,

										teknikförmedling, tillgång till finansiering för teknisk innovation, teknisk revision och provningsanläggningar.
M4C 2-14	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor	Mål	Utbetalning av ett ekonomiskt värde på 600 000 000 EUR.	Ej tillämpligt	EUR	140 000 000	600 000 000	Q4	2025	- Tekniköverföringscentren ska tillhandahålla företag tjänster till ett belopp av minst 600 000 000 EUR (nästan dubbelt så mycket som den finansiering som erhållits tack vare den medfinansieringsmekanismen). De planerade tjänster som ska tillhandahållas omfattar följande: - i) Test-before invest, ii) utbildning. iii) tillgång till finansiering. iv) stöd till utveckling av innovationsprojekt (mer än 5 TRL). v) Teknisk förmedling vi) medvetandegörande på lokal nivå.
M4C 2-15	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/te	Mål	Antal små och medelstora företag som får stöd	Ej tillämpligt	Nummer	950	4500	Q4	2025	Minst 4 500 små och medelstora företag som får stöd genom tillhandahållande av tjänster som ska omfatta i) Test-before invest, ii)

	territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor									utbildning. iii) tillgång till finansiering. iv) stöd till utveckling av innovationsprojekt (mer än 5 TRL). v) Teknisk förmedling vi) medvetandegörande på lokal nivå. Enligt tidigare uppgifter förväntas varje litet eller medelstort företag få tjänster till ett belopp av 130 000 EUR, inklusive offentliga och privata medel.
M4C 2-16	Investering 3.1: Fond för uppbyggd av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal finansierade infrastrukturer	Ej tillämpligt	Nummer	0	30	Q2	2023	Minst 30 infrastrukturer finansierade för det integrerade systemet för forsknings- och innovationsinfrastruktur. Innovationsinfrastrukturen ska omfatta infrastrukturer för flera ändamål som kan täcka minst tre ämnesområden: i) kvantum, ii) avancerade material, iii) fotonik, iv) biovetenskap, v) artificiell intelligens, vi) energiomställning. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att minst 30 forskningsledare anställs för det integrerade systemet för forsknings- och innovationsinfrastruktur.
M4C 2-17	Investering 3.1: Fonden	Delmål	Tilldelning av kontrakt för projekt avseende a) integrerat	Meddelande om tilldelning av kontrakt	Ej tillämpligt	Ej tillä	Ej tillä	Q2	2022	Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som

	för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovations infrastruktur. Investerings- ar		system för forsknings- och innovationsinfrastruktur		gt	mpli gt	mpli gt			valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Förslagen ska väljas ut enligt följande kriterier: ledarskap inom vetenskap, teknik och innovation, deras innovationspotential (både när det gäller öppen innovation/öppna data och utveckling av äganderättsligt skyddade data), deras överensstämmelse med temaområdena eller ny omvälvande utveckling, deras översättningsplaner och innovationsplaner, stöd från industrin som partner för öppen innovation och/eller användare, styrkan i affärsutvecklingsverksamheten, skapande av immateriella rättigheter, tydliga regler för att särskilja öppna och skyddade produkter och licensieringsplaner, deras

										förmåga att utveckla och ta emot industriella doktorander, kopplingar till nystartade företag eller andra typer av fonder. Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.
M4C 2-18	Investment 1.5: Inrätta och stärka ”innovationsekosystem för hållbarhet” och bygga upp ”territoriella ledare för forskning och utveckling”	Delmål 1	Tilldelning av kontrakt för projekt som rör innovationsekosystem.	Meddelande om tilldelning av kontrakt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet. De nationella centrumerna ska inrättas efter en konkurrensutsatt ansökningsomgång genom att

										befintliga världsledande laboratorier som redan finns på universitet och offentliga och privata forskningscentrum slås samman och genom att ny skräddarsydd infrastruktur inrättas.
M4C 2-19	Investering 1.4: Stärka forskningss trukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU-ledare” om viss viktig möjliggöra nde teknik	Delmål 1	Tilldelning av kontrakt för projekt som rör nationella FoU-ledare om viktig möjliggörande teknik	Meddelande om tilldelning av kontrakt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	N	Q2	2022	Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. Projekten ska väljas ut för 30 % av resurserna som insatser ”Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, motståndskraft och anpassning till klimatförändringar” (IF022), och för 15 % av resurserna som interventioner ”Forsknings- och innovationsprocesser,

										tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på den cirkulära ekonomin” (IF023). Projekten ska bedömas med beaktande av genomförbarhet, hållbarhet, samfinansiering från andra källor (t.ex. regionala fonder), den produktiva sektorns deltagande, parternas kvalitet och inverkan på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Inbjudan att lämna projektförslag som ska finansieras som innovationsekosystem. Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.
M4C 2-20	Investering 3.2: Finansiering av nystartade företag	Delmål 1	Avtalet mellan it-regeringen och genomförandepartnern Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om inrättande av det finansiella instrumentet undertecknades	Avtalet undertecknas av den italienska regeringen och Cassa Depositi e Prestiti.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	De delar som ska ingå i finansieringsinstrumentets investeringspolitik/investeringsstrategi är följande: – Investeringssmål (fondstorlek, antal insatser, belopp som ska stödjas med tiden differentierade per stödmottagare, såsom små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag/stora företag)

										– Tillämpningsområde och berättigade stödmottagare – Stödberättigade finansiella intermediärer och urvalsprocess – Typ av stöd som tillhandahålls (t.ex. garantier, lån, eget kapital och därmed likställt kapital) – Riktad risk/avkastning för varje typ av investerare – Riskpolicy och policy för bekämpning av penningtvätt – Styrning (partner, fondförvaltare, styrelse, investeringskommitté, roll och ansvar) – Diversifiering och koncentrationsgränser – Aktiepolicy inklusive exitstrategi för aktieinvesteringar – DNSH och hållbarhetssäkringspolicy och förteckning över undantag – Utlåningspolicy för skuldinvesteringar, inklusive nödvändiga garantier och säkerheter – Tidsplan för insamling av medel och genomförande
M4C 2-21	Investering 3.2: Finansiering	Mål	Antal företag som fått stöd	Ej tillämpligt	Nummer	0	250	Q2	2025	Tilldelning av minst 250 små och medelstora företag och uppstartsprojekt genom

	g av nystartade företag									initiativet för finansiering av nystartade företag Antaganden baserade på en genomsnittlig kapitalinvestering på 1 200 000 EUR.
M4C 2-22	Investering 2.1: IPCEI	Mål	Antal företag som fått stöd	Ej tillämpligt	Numme r	1	20	Q2	2025	Minst 20 företag får stöd genom IPCEI-modellen. Uppskattningen av målvärdena baseras på driftsmetoderna för IPCEI- projekt som aktiverats i Italien (mikroelektronik 1, Batterier 1, Batterier 2).

L. OMRÅDE 5 DEL 1: Anställningsstrategi

Åtgärderna inom ramen för denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens inför en omfattande och integrerad reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och av yrkesutbildning. Att stärka de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna och förbättra kapacitetsuppbyggnaden inom de offentliga arbetsförmedlingarna, inbegripet deras integration med utbildningsanordnare och privata aktörer, förväntas öka tjänsternas effektivitet. Åtgärderna i denna del syftar dessutom till att minska den sociala sårbarheten för chocker, särskilt genom att bekämpa odeklarerat arbete i alla dess former och sektorer genom att fastställa effektivare påföljder och starkare incitament att arbeta lagligt. Dessutom främjar denna del jämställdhet (lika lön) genom certifieringssystemet för jämställdhet. Den investerar också i ungdomar genom att öka utbildningsprogrammets kvantitet och kvalitet, till exempel genom att delta i programmet för samhällsomfattande tjänster.

Genomförandet av dessa åtgärder förväntas bidra till att ta itu med de utmaningar som tas upp i 2020 års landsspecifika rekommendation nr 2 om arbetsmarknaden, där Italien uppmanas att ”mildra krisens inverkan på sysselsättningen, bland annat genom [...] aktivt sysselsättningsstöd”, 2020 års landsspecifika rekommendation 2 om att stödja kompetens (...) inklusive digitala färdigheter, 2019 års landsspecifika rekommendation 2 om att intensifiera insatserna för att ta itu med odeklarerat arbete och se till att aktiva arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder (...) når ut särskilt till ungdomar och utsatta grupper. Stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och 2019 års landsspecifika rekommendation 2 om att främja kompetenshöjning, bland annat genom att stärka digitala färdigheter.

L.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 – Aktiv arbetsmarknadspolitik och yrkesutbildning

Syftet med denna reform är att främja ett effektivare aktivt arbetsmarknadssystem genom att tillhandahålla särskilda arbetsförmedlingstjänster och individanpassade aktiveringsplaner för arbetsmarknaden. Inrättandet av ett nationellt program för arbetstagarnas garanterade anställbarhet ska göra det möjligt att tillhandahålla skräddarsydda tjänster för arbetslösa och på så sätt stärka deras aktiveringsmöjligheter. GOL-programmet ska åtföljas av den nationella planen för ny kompetens och fastställandet av nationella grundläggande nivåer för yrkesutbildningsåtgärder. Yrkesutbildningssystemet i Italien ska förbättras genom att främja ett territoriellt nätverk av utbildnings- och arbetsförmedlingstjänster samt genom att utveckla ett inkluderande system för livslångt lärande och innovativa kompetenshöjnings- och omskolningsvägar.

Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna

Syftet med denna investering är att möjliggöra ett effektivt tillhandahållande av arbetsförmedlings- och utbildningstjänster. Denna åtgärd omfattar infrastrukturinvesteringar, utveckling av regionala observationscentrum för arbetsmarknaden, utveckling av driftskompatibilitet mellan regionala och nationella informationssystem, utformning och genomförande av utbildningsinsatser för att uppdatera yrkesrådgivarnas färdigheter. Åtgärden omfattade också utformning och genomförande av innehålls- och kommunikationskanaler för de tjänster som erbjöds.

Reform 2 – Nationell plan mot odeklarerat arbete.

Syftet med denna åtgärd är att förbättra kvaliteten på arbetet och arbetstagarnas villkor. Denna åtgärd omfattar åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete, arbetskraftsexploatering (Caporalato) och andra former av odeklarerat arbete. Reformen omfattar följande: Införa direkta och indirekta åtgärder för att omvandla odeklarerat arbete till deklarerat arbete genom att se till att fördelarna med att bedriva verksamhet i den deklarerade ekonomin uppväger kostnaderna för arbete i den svarta ekonomin. ii) Stärka den nationella yrkesinspektionens inspektionskapacitet. iii) Förbättring av produktion, insamling och snabb distribution av detaljerade uppgifter om odeklarerat arbete. iv) Stöd till processen för att omvandla odeklarerat arbete till reguljärt arbete, stödja antagandet av avskräckande åtgärder och incitament för reguljärt arbete. V) Genomföra kommunikationskampanjer, informations- och upplysningsverksamhet. (V) Stärka styrningssystemet för att bekämpa odeklarerat arbete på nationell och lokal nivå.

Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering

Syftet med denna åtgärd är att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Denna investering omfattar genomförande och efterlevnad av det nationella systemet för jämställdhetscertifiering för att främja öppenhet på arbetsmarknaden och i affärsprocesser och, på medellång till lång sikt, bidra till att förbättra kvinnors arbetsvillkor när det gäller kvalitet, lön och egenmakt.

Investering 3 – Stärka det dubbla systemet

Syftet med denna åtgärd är att hjälpa ungdomar och vuxna utan gymnasieutbildning att få tillgång till sysselsättning genom att öka antalet personer som deltar i formell utbildning och yrkesutbildning genom systemet med varvad utbildning, inklusive lärlingsutbildning. Denna investering ska bidra till att göra utbildningssystemen mer samverkansbaserade med arbetsmarknaden samt öka ungdomars anställbarhet genom att förvärva ny kompetens, i linje med den digitala och gröna omställningen, med lärande på arbetsplatsen. Den ska bidra till att i) modernisera utbildningssystemet genom att främja skapandet av lärande på arbetsplatsen och stärka dialogen med företagen. ii) Stärka anslagen till utbildning i marginaliserade områden. iii) Skapa en stabil och inkluderande styrning som ska inbegripa näringslivets och arbetsmarknadens parter.

Investering 4 – Förstärkning av den allmänna offentliga förvaltningen

Syftet med denna åtgärd är att stärka den allmänna offentliga förvaltningen, öka antalet ungdomar som deltar i icke-formellt lärande och förbättra deras kunskaper och färdigheter. Denna investering omfattar åtgärder för att öka medvetenheten om vikten av ett aktivt medborgarskap, främja ungdomars anställbarhet och social sammanhållning, med särskild uppmärksamhet på den gröna och digitala omställningen.

L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenshet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M5C1-1	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Delmål	Ikraftträdandet av det interministeriella dekretet om inrättande av ett nationellt program för garanterad anställbarhet för arbetstagare och ett interministeriellt dekret om upprättande av en nationell plan för ny kompetens	Bestämmelse i de interministeriella dekreten om ikraftträdandet av de två interministeriella dekreten, efter överenskommelse vid konferensen för de statliga regionerna om programmet GOL och den nationella planen för ny kompetens	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Rättsakterna för Sydkoreas offentliga myndigheter ska minst i) Fastställa de viktigaste inslagen och deras standarder för de offentliga arbetsförmedlingarna, inbegripet kompetensprognoser, individanpassade utbildningsplaner, vägledning och jobbcoachning, för att säkerställa ett effektivt tillhandahållande av individanpassade arbetsförmedlingar i enlighet med gemensamma och enhetliga standarder i hela landet, ii) se till att kompetenshöjnings- och omskolningsverksamhet som tillhandahålls av de offentliga arbetsförmedlingarna är helt i linje med den nationella planen för ny kompetens, inklusive digitala färdigheter, iii) se till att offentliga arbetsförmedlingar är inriktade på de offentliga arbetsförmedlingarnas behov,

										iv) att de offentliga arbetsförmedlingarna är inriktade på de mest utsatta personernas behov, V) fastställa ett mål om att minst 25 % av stödmottagarna inom programmen för garanterad anställbarhet för arbetstagare ska vara mottagare av relevant utbildning, med särskild inriktning på digitala färdigheter och med prioritering för de mest utsatta, vi) inrätta nya mekanismer som stärker och strukturerar samarbetet mellan offentliga och privata system, bland annat när det gäller att identifiera relevanta kompetensbehov och tillhandahålla arbetstillfällen. I dekretet fastställs att mottagare av sociala skyddsnät ska få tillgång till de tjänster som tillhandahålls inom ramen för det nationella programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare inom 4 månader från den tidpunkt då de förfaller rätten till sociala skyddsnät. Akterna för den nationella planen för ny kompetens ska åtminstone i) Fastställa gemensamma normer och väsentliga nivåer av yrkesutbildning inom hela det nationella territoriet, ii) riktar in

										sig på både anställda och arbetslösa och personer i syfte att förbättra deras digitala färdigheter och uppmuntra livslångt lärande. iii) Identifiera färdigheter och relevanta standarder på grundval av ett samarbete mellan de offentliga och privata systemen, iv) ta hänsyn till de berörda målgruppernas olika behov, som åtminstone ska omfatta de mest utsatta, v) omfatta alla relevanta sektorsstrategier för att ha en övergripande strategi, inbegripet den nationella strategiska planen för vuxnas kompetens, vi) ta med bestämmelsen om utveckling av ett prognossystem för ny kompetens som behövs på kort sikt på arbetsmarknaden.
M5C1-2	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Delmål	Alla planer för de offentliga arbetsförmedlingarna träder i kraft på regional nivå	Bestämmelse om ikraftträdande av de planer som antagits av regionerna och genomförda aktiviteter.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Den nationella regleringen av Guaranteed Employability of Workers (GOL) ska omfatta en definition på regional nivå av den operativa verksamhet som krävs för att genomföra programmet. För att säkerställa samstämmighet mellan den nationella lagstiftningen och det regionala genomförandet ska regionala planer för de offentliga arbetsförmedlingarna antas.

										Dessutom genomför regionerna den verksamhet som bygger på planerna och når ut till minst 10 % av programmets planerade stödmottagare (det slutliga målet är 3 000 000 personer). När planerna för de offentliga arbetsförmedlingarna träder i kraft ska det vara möjligt att fullt ut genomföra programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare (GOL).
M5C1-3	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Mål	Personer som omfattas av Guaranteed Employability of Workers (GOL) - programmet.	Ej tillämpligt	Nummer	400 000	3 000 000	Q4	2025	Minst 3 000 000 personer omfattas av Guaranteed Employability of Workers (Guaranteed Employability of Workers, GOL). För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: minst 75 % av stödmottagarna ska vara kvinnor, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning eller personer under 30 eller över 55 år.
M5C1-4	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder	Mål	Garanterad anställbarhet för arbetstagare som får stöd har deltagit	Ej tillämpligt	Nummer	0	800 000	Q4	2025	Yrkesutbildning ska ingå i programmet för en fjärdedel av de personer som deltar i aktiva arbetsmarknadsåtgärder (800

	och yrkesutbildning		i yrkesutbildning.							000 personer på fem år). Därför har minst 800 000 av de 3 000 000 stödmottagarna (Garanteed Employability of Workers, GOL) deltagit i yrkesutbildning. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: minst 300 000 av dessa stödmottagare har deltagit i utbildning i digitala färdigheter.
M5C1-5	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Mål	De offentliga arbetsförmedlingarna i varje region har uppfyllt kriterierna för den väsentliga nivån på de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster enligt definitionen i Garanteed Employability of Workers (GOL) - programmet.	Ej tillämpligt	Procent	0	80	Q4	2025	En grundläggande del av programmet är att definiera ett antal viktiga tjänster som ska tillhandahållas till mottagare av ALMPS-system, med utgångspunkt i de mest utsatta. I slutet av 2025 hade minst 80 % av de offentliga arbetsförmedlingarna i varje region uppfyllt kriterierna för den väsentliga nivån på de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster enligt definitionen i programmet Garanteed Employability of Workers (GOL).
M5C1-6	Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna	Mål	De offentliga arbetsförmedlingarna genomför den verksamhet som planeras i	Ej tillämpligt	Antal.	0	250	Q4	2022	Minst 250 offentliga arbetsförmedlingar har slutfört minst 50 % av den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under

			förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.							treårsperioden 2021–2023. Dessa verksamheter ligger i linje med den centrala förstärkningsplanen och definieras ytterligare på regional nivå, på grundval av behovsanalys och tilldelade resurser. Denna verksamhet omfattar I) renovering och renovering av de offentliga arbetsförmedlingarnas nuvarande lokaler och inköp av nya. ii) Fortsatt genomförande av IT-systemet, med sikte på en nationell driftskompatibilitet, III) fortbildning av personal, iv) Inrättande av regionala observationsgrupper för lokala arbetsmarknader. V) institutionell kommunikation och utåtriktad verksamhet Infrastrukturverksamhet ingår inte i detta mål. Lika balans säkerställs när det gäller uppnåendet av målet i fråga om territoriell fördelning (nord, centrum och syd).
M5C1-7	Investering 1 – Stärka de	Mål	De offentliga arbetsförmedlingar	Ej tillämpligt	Numme		500	Q4	2025	Minst 500 offentliga arbetsförmedlingar har slutfört

	offentliga arbetsförmed lingarna		na har slutfört den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.		r	250				100 % av den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023. Dessa verksamheter ligger i linje med den centrala förstärkningsplanen och definieras ytterligare på regional nivå, på grundval av behovsanalys och tilldelade resurser. Denna verksamhet omfattar I) renovering och renovering av de offentliga arbetsförmedlingarnas nuvarande lokaler och inköp av nya. ii) Fortsatt genomförande av IT-systemet, med sikte på en nationell driftskompatibilitet, III) fortbildning av personal). iv) Inrättande av regionala observationsgrupper för lokala arbetsmarknader. V) institutionell kommunikation och utåtriktad verksamhet Detta mål omfattar alla typer av verksamheter, även infrastrukturverksamhet. Lika balans säkerställs när det

										gäller uppnåendet av målet i fråga om territoriell fördelning (nord, centrum och syd).
M5C1-8	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Delmål	En nationell plan och en färdplan för att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer träder i kraft.	Bestämmelser i lagen om ikraftträdande av den nationella planen och inrättande av en interinstitutionell arbetsgrupp som ska ansvara för utarbetandet av den nationella planen och färdplanen för genomförandet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Antagande av en nationell plan och tidsbunden färdplan (ett år) för att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer. Den nationella planen ska bygga på den allmänna strategin för att bekämpa odeklarerat arbete och på den strategi med flera organ som används för att anta den nationella planen mot utnyttjande av arbetskraft inom jordbrukssektorn – Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022). Den nationella planen och färdplanen för genomförandet ska åtminstone innehålla följande: I) Åtgärder för att förbättra produktion, insamling och snabb distribution av detaljerade uppgifter om odeklarerat arbete. ii) Införa direkta och indirekta åtgärder för att omvandla odeklarerat arbete till deklarerat arbete genom att se till att fördelarna med att bedriva verksamhet i den deklarerade ekonomin uppväger kostnaderna för arbete i den

										svarta ekonomin. Till exempel a) avskräckande åtgärder, såsom skärpta inspektioner och sanktioner, och förebyggande åtgärder för att främja deklarerat arbete, såsom riktade ekonomiska incitament, även genom en översyn och rationalisering av befintliga åtgärder, (b) Stärka kopplingen till sysselsättnings- och socialpolitiken. iii) en nationell informationskampanj om odeclarerat arbets ”missnöje”, riktad till arbetsgivare och arbetstagare, med aktivt deltagande av arbetsmarknadens parter. iv) en styrningsstruktur för att säkerställa ett effektivt genomförande av åtgärderna. Åtgärder för att komma till rätta med olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket.
M5C1-9	Reform 2 – Odeclarerat arbete	Delmål	Fullständigt genomförande av åtgärderna i den nationella planen i linje med färdplanen	Genomförda åtgärder i den nationella planen	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2024	Fullständigt genomförande av alla åtgärder som ingår i den nationella planen i linje med färdplanen.
M5C1-10	Reform 2 – Odeclarerat arbete	Mål	Ökat antal yrkesinspektioner	Ej tillämpligt	Procent	0	20	Q2	2025	Ökning med minst + 20 % av antalet inspektioner under perioden 2019–2021. Under

										tvåårsperioden 2019–20 var yrkesinspektionerna i genomsnitt omkring 85,000.
M5C1-11	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Mål	Minskad förekomst av odeklarerat arbete.	Ej tillämpligt	Procent	0	2	Q1	2026	Minska förekomsten av odeklarerat arbete med minst 2 procentenheter beroende på målsektor, Huvudsyftet med målet är att fastställa ambitionsnivån för den nationella plan som ska antas senast 2022. I detta sammanhang ska analytiska specifikationer tillhandahållas och relevanta och genomförbara indikatorer fastställas.
M5C1-12	Investering 2 – System för jämställdhets certifiering	Delmål	Ikraftträdandet av ett system för jämställdhetscertifiering och åtföljande incitamentsmekanismer för företag.	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakterna och genomförandeåtgärder som reglerar definitionen av certifieringssystemet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Certifieringssystemet för jämställdhet och åtföljande incitamentsmekanismer för företag ska omfatta minst följande aspekter: möjligheter till tillväxt för kvinnor, lika lön för lika arbete, ledningspolitik för mångfald mellan könen och skydd vid moderskap. Fastställande av incitamentsmekanismer för organisationer som genomför certifieringsprocessen och av den tekniska vägledningen. Inbegripet i) utarbetande av tekniska standarder för systemet för jämställdhetscertifiering för

										företag. ii) Fastställande av incitamentsmekanismen. iii) Åtgärden ska åtföljas av inrättandet av ett it-system.
M5C1-13	Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering	Mål	Företagen har fått intyg om jämställdhet.	Ej tillämpligt	Nummer	0	800	Q2	2026	Minst 800 företag (varav 450 små och medelstora företag eller större företag) har fått jämställdhetscertifiering. Företagen ska själva stå för kostnaderna för certifieringsprocessen.
M5C1-14	Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering	Mål	Företag som fått stöd genom det tekniska biståndet har erhållit jämställdhetscertifiering.	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 000	Q2	2026	Minst 1000 företag som fått stöd genom det tekniska biståndet har erhållit jämställdhetscertifiering. För kompletterande åtgärder i form av mentorskap, stöd till teknisk förvaltning, åtgärder för balans mellan arbetsliv och privatliv, utbildning i entreprenörskap kommer ett kupongsystem att användas.
M5C1-15	Investeringar 3 – Stärka det dubbla systemet.	Mål	Personer som har deltagit i det dubbla systemet och erhållit relevant certifiering under femårsperioden 2021–2025.	Ej tillämpligt	Nummer	39 000	174 000	Q4	2025	Minst 135,000 ytterligare personer, jämfört med utgångsläget, har deltagit i det dubbla systemet och erhållit relevant certifiering under femårsperioden 2021–2025.

										Fördelningen av resurser till regionerna för att stärka det dubbla systemet ska ske på grundval av antalet studenter som deltar i yrkesutbildningskurser.
M5C1-16	Investeringar 4 – Samhällsomfattande tjänster	Mål	Människor har deltagit i programmet för samhällsomfattande tjänster och erhållit relevant certifiering under treårsperioden 2021–2023.	Ej tillämpligt	Nummer	50 000	170 000	Q4	2023	Minst 120,000 ytterligare personer, jämfört med referensscenariot, har deltagit i programmet för samhällsomfattande tjänster och erhållit relevant certifiering under treårsperioden 2021–2023. Huvudsyftet är att stärka den allmänna offentliga förvaltningen, öka antalet volontärer och höja kvaliteten på de program och projekt som ungdomar deltar i. Grundscenariot motsvarar 50,000 personer under treårsperioden 2021–2023. Huvudmålet är därför att öka antalet volontärer som skulle uppgå till 50,000 ungdomar, utan ytterligare resurser, och som tack vare de extra resurserna skulle kunna nå ut till 170,000 ungdomar.

L.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag

Syftet med denna åtgärd är att bidra till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och i synnerhet att stödja kvinnors deltagande i affärsverksamhet. Investeringen ska stödja skapandet av kvinnoföretag. Åtgärdens huvudsakliga tillämpningsområden är följande: I) Systematisera och omforma nuvarande stödåtgärder för att stödja kvinnligt företagande för att öka deras effektivitet. ii) Stöd till genomförandet av innovativa företagsprojekt som redan har inrättats och tagits i drift. iii) Stödja startandet av kvinnlig entreprenörsverksamhet genom mentorskap, tekniskt stöd och ledarskapsstöd, åtgärder för balans mellan arbetsliv och privatliv osv. iv) skapa – genom riktade kommunikationsåtgärder – ett gynnsamt kulturklimat för kvinnors företagande.

L.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enhet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M5C1-17	Investeringar 5 – Inrättande av kvinno företag	Delmål	Fonden för stöd till kvinnors företagande antas.	Ministerdekret om inrättande av Fondo Impresa Donna godkänns	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2021	Fonden för stöd till kvinnligt företagande antas genom ett ministerdekret, som ska fastställa en uppsättning kriterier för stödberättigande i linje med RRF-målen, inbegripet DNSH-principen och undertecknandet av finansieringsavtalet och operativa avtal med den eller de finansiella intermediärerna. Dessa fonder ska utgöra Fondo Impresa Donna, som ska genomföra den särskilda åtgärd som är avsedd att stödja kvinnligt företagande. Genomförandeåtgärderna ska på förhand godkännas av ministeriet för ekonomisk utveckling och avdelningen för lika möjligheter för kvinnor och män i syfte att förstärkning av befintliga åtgärder som redan förvaltas av interna organ

										inom ministeriet för ekonomisk utveckling (t.ex. Nito, Smart & Start) genom ett kapitaltillskott som endast ska förbehållas kvinnoföretag. — tillhandahålla ett tillskott till den fond för kvinnligt företagande som inrättades genom 2021 års budgetlag (från och med andra kvartalet 3 2022 om). utformning av kompletterande åtgärder, övervaknings- och kommunikationskampanjer. PCM-avdelningen för lika möjligheter ska genomföra en flerårig informationskampanj för att främja kvinnligt företagande, för yrkesvägledning för kvinnor i alla åldrar och kvinnliga studenter på universitet för ämnen och yrken där kvinnor är underrepresenterade och för att skapa en kommunikationsplattform.
M5C1–18	Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag	Mål	Företagen har fått ekonomiskt stöd genom fonden ”Impresa donna”.	Ej tillämpligt	Nummer	0	700	Q2	2023	Minst 700 ytterligare företag jämfört med referensscenariot har fått ekonomiskt stöd genom fonden ”Impresa donna”.

										Genomförande av fonden IMPRESA DONNA för att stödja kvinnligt företagande genom finansiering av redan aktiva instrument (nito, smart & start) och den nya fond som inrättades genom budgetlagen för 2021. Bidraget till målet förväntas främst härröra från Smart & Start och Nuova imprenditorialità a tasso zero -NITO som utgångspunkt (Kvinnliga företag som fram till november 2020 får stöd genom befintliga finansieringsinstrument).
M5C1–19	Investeringar 5 – Inrättande av kvinno företag	mål	Företag enligt definitionen i den relevanta investeringspolicyen har fått ekonomiskt stöd.	Ej tillämpligt	Nummer	700	2 400	Q2	2026	Minst 2400 företag enligt definitionen i relevant investeringspolicy har fått ekonomiskt stöd.
										Genomförande av fonden för att stödja kvinnligt företagande genom att tillhandahålla finansiering både utöver fonden och genom kapitaltillskott.

M. OMRÅDE 5 DEL 2: Social infrastruktur, familjer, samhällen och tredje sektorn

De planerade reformer och investeringar som ingår i denna del syftar till att stärka motståndskraften genom att stödja integration och inkludering av de mest utsatta, längs individuella, familjerelaterade och sociala dimensioner. Denna del utgör en nationell strategi för aktiv inkludering av utsatta befolkningsgrupper. Syftet med denna del är i) att stärka de integrerade sociala tjänsternas roll för att stödja familjer, minderåriga och ungdomar, stödja föräldraskompetens och skydda utsatta familjer och personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att stärka den sociala infrastrukturen för den tredje sektorn. ii) Förbättra funktionshindrades självständighet genom att tillhandahålla samhälls- och hembaserade sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster och undanröja hinder för tillgång till bostäder och arbetstillfällen. iii) Förbättra inkluderingen av människor i extrem marginalisering och bostadsbrist (t.ex. hemlösa) genom ett bredare utbud av tillfälliga faciliteter och tjänster för inkvartering, individanpassade vägar till självständighet och personlig motståndskraft. iv) Stärka tillgången till mer överkomliga offentliga och privata bostäder samt stads- och territoriell förnyelse. (V) Att utveckla motståndskraften hos de mest utsatta genom spridning av idrottskultur och inrättande av idrottsinfrastruktur genom inrättande av stadsparker där idrottsaktiviteter kan kombineras med underhållningsverksamhet till förmån för lokalsamhällena.

Genomförandet av dessa åtgärder förväntas bidra till att ta itu med de utmaningar som tas upp i 2019 års landsspecifika rekommendationer nr 2 om socialpolitik, där Italien uppmanas att ”se till att [...] socialpolitiken integreras på ett effektivt sätt och nå ut till framför allt ungdomar och utsatta grupper” och genom 2020 års landsspecifika rekommendationer 2 att ”ge adekvat (...) tillgång till socialt skydd”.

M.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1 – ramlag om funktionshinder.

Huvudsyftet med reformen är att ändra lagstiftningen om funktionshinder och främja avinstitutionalisering (dvs. överföring från offentliga eller privata institutioner till deras familjer eller till lokalt förankrade hem) och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär i) en förstärkning av utbudet av sociala tjänster, ii) förenkling av tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, iii) reformer av bedömningen av funktionshinder, iv) främjande av projekt för självständigt boende, v) främjande av arbetet i expertgrupper som kan stödja personer med flerdimensionella behov.

Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande

Syftet med denna åtgärd är att reformera de sociala tjänsterna och förbättra levnadsvillkoren för äldre personer som inte är självförsörjande. Denna reform ska omfatta följande: i) förenkling av äldres tillgång till tjänster genom inrättande av en enda kontaktpunkt för tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvård, ii) kartläggning av metoder för att erkänna bristande självförsörjning på grundval av behovet av hjälp, iii) tillhandahållande av en flerdimensionell bedömning, iv) fastställande av individanpassade projekt som främjar avinstitutionalisering. Denna reform förutses genom särskilda insatser som planeras i planen, som ingår både i hälsouppdraget (M6), med hänvisning till projekt som stärker den lokala hälso- och sjukvården och hemvården, och i denna del, med särskild hänvisning till investeringen 1, insats II som syftar till avinstitutionalisering.

Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering

Syftet med denna åtgärd är att stödja utsatta människor och förhindra institutionalisering. Denna investering ska omfatta följande interventioner: I) Stöd till föräldrakompetens och förebyggande av utsatthet hos familjer och barn. ii) Att stödja ett självständigt liv och avinstitutionalisering för äldre. ii) Stärka de sociala tjänsterna i hemmet för att garantera tidig utskrivning och förhindra sjukhusvistelse. iii) Stärka de sociala tjänsterna och förebygga utbrändhet bland socialarbetare.

Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning

Syftet med denna åtgärd är att öka funktionshindrades självständighet. Investeringens syfte är att påskynda avinstitutioniseringsprocessen genom att tillhandahålla samhälls- och hembaserade sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för att förbättra funktionshindrades självständighet. Åtgärden ska främja tillgången till bostäder och arbetstillfällen, inbegripet nya möjligheter som informationstekniken erbjuder.

Investering 3 – Bostad först och servicecenter

Syftet med denna åtgärd är att skydda och stödja integreringen av marginaliserade människor genom bostad först och servicecentrum. Införandet av ”bostad först” innebär att kommunerna ska ställa lägenheter till förfogande för enskilda individer, små grupper eller familjer upp till 24 månader. Dessutom ska skraddarsydda projekt aktiveras för varje enskild person/familj för att genomföra program för personlig utveckling och hjälpa dem att uppnå en högre grad av självständighet, även genom att ge dem utbildning och andra tjänster som syftar till att förbättra deras anställbarhet. Å andra sidan innebär införandet av service- och integrationscentrum för hemlösa. Sådana centrum ska, förutom en begränsad nattmottagning, erbjuda viktiga tjänster såsom hälso- och sjukvård, catering, postdistribution, kulturförmedling, rådgivning, arbetsorientering, juridisk rådgivning, distribution av varor m.m.

M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenshet	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M5C2-1	Reform 1 – Ramlag för funktionshinder	Delmål	Ramlagen träder i kraft för att stärka funktionshindrades självständighet.	Bestämmelse i lagen som anger ramlagens ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Ramlagen, som består av en delegeringslag, ska stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i den europeiska strategin 2021–2030 för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som minst ska omfatta följande: i) en övergripande definition och förbättring av utbudet av sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning tillsammans med främjande av avinstitutionalisering och självständigt boende, ii) förenkling av förfarandena för tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster och iii) översyn av förfarandena för bedömning av funktionsnedsättningens tillstånd, i riktning mot en flerdimensionell utvärdering av varje persons tillstånd. Personer med funktionsnedsättning definieras i enlighet med principerna

										i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i lag nr 104/1992. I Italien är det regionerna som ansvarar för bedömningen och personen utvärderas av den lokala hälso- och sjukvården eller av det nationella institutet för social välfärd. Lagen ska föreslås av ministern med ansvar för funktionshinder för godkännande av ministerrådet i enlighet med den fastställda färdplanen. Antagandet av ramlagen ska följas upp genom omorganisering av lokala sociala tjänster, fastställande av kvalitetsstandarder och tillhandahållande av IKT-plattformar för att förbättra och effektivisera tjänsterna.
M5C2-2	Reform 1 – Ramlag för funktionshinder	Delmål	Ramlagens ikraftträdande och regeringens antagande av lagstiftningsdekr et som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka självständighete n för personer med funktionsnedsätt ning.	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsde kret.	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2024	Lagdekreten ska utveckla de bestämmelser som fastställs i ramlagen för att stärka funktionshindrades självständighet. Lagen ska åtminstone innehålla bestämmelser om att för I) en förstärkning av utbudet av sociala tjänster, II) förenkling av tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, III) reformer av bedömningen av funktionshinder, IV) främjande av projekt för självständigt boende, V) främjande av arbetet i expertgrupper som kan stödja personer med flerdimensionella behov.

M5C2-3	Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande	Delmål	Ikraftträdande av en ramlag som stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av ramlagen och som stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2023	Den ramlag som regeringen föreslår ska stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande. Lagen ska förenkla och tillhandahålla gemensamma kontaktpunkter för sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, se över förfarandena för bedömning av tillståndet för äldre personer som inte är självförsörjande och öka utbudet av sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster som kan tillhandahållas i hemmet. Lagen ska också fastställa vilka ekonomiska resurser som krävs.
M5C2-4	Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningsdekretet som utvecklar ramlagens bestämmelser för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande.	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsdekretet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	EJ TILLÄMPLIGT	Q1	2024	Lagdekretet ska konkretisera ramlagens bestämmelser för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande genom att genomföra de olika åtgärderna.
M5C2-5	Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institution	Delmål	Den operativa planens ikraftträdande.	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av den operativa planen för insatser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Den operativa planen ska fastställa kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter och som avser fyra dimensioner: i) stöd till föräldrar till barn i åldern 0–17 år, ii) stöd till äldres självständighet, iii) hemtjänster för äldre och iv) stöd till socialarbetare.

	alisering									Åtgärden ”Stöd till föräldrar” ska minst bestå i att ge stöd till mottagande familjer under minst 18 månader med i) en förhandsbedömning av familjemiljön och barnsituationen, ii) en bedömning av situationen som gjorts av ett tvärvetenskapligt team av kvalificerade yrkesutövare och iii) tillhandahålla minst en av följande tjänster: hemtjänster, deltagande i stödgrupper för föräldrar och barn, samarbete mellan skolor, familjer och sociala tjänster och/eller delade familjeomsorgstjänster. Åtgärden ”äldres självständighet” ska åtminstone bestå i att omvandla ålderdomshem för äldre i grupper av autonoma lägenheter, utrustade med alla nödvändiga faciliteter och tjänster, inbegripet hemautomation, telemedicin och fjärrövervakning. Åtgärden ”hemtjänster för äldre” syftar till att tillhandahålla särskild utbildning för yrkesverksamma om hemtjänster för äldre. Åtgärden ”stöd till socialarbetare” ska bestå i att stödja sociala aktörer och stärka deras professionalism och delade kompetens, främst genom att införa instrument för kompetensdelning och tillhandahålla övervakningstjänster till operatörer för att stödja operatörernas arbete.

M5C2-6	Investerin g 1 – Stöd till utsatta personer och förebygga nde av institution alisering.	Mål	Sociala distrikt uppnår minst ett av följande resultat: i) stöd till föräldrar, ii) äldres självständighet, iii) hemtjänster för äldre eller iv) stöd till socialarbetare för att förhindra utbrändhet.	Ej tillämpligt	Procent	0	85	Q1	2026	Minst 85 % av de sociala distrikten uppnår minst ett av följande resultat: i) stöd till föräldrar till barn i åldern 0–17 år, ii) äldres självständighet, iii) hemtjänster till äldre eller iv) stöd till socialarbetare för att förhindra utbrändhet. 85 % av de italienska sociala distrikten ska delta i projektet. De åtgärder som planeras inom ramen för de fyra dimensionerna och de relevanta kraven är de som fastställs i den operativa planen för aktiv inkludering av sårbara befolkningsgrupper, vars situation förvärrades till följd av den epidemiologiska krisen med covid-19. Åtgärden ska omfatta hela det nationella territoriet. Alla sociala distrikt kommer att uppmanas att delta, och strategin kommer att vara att sådana projekt banar väg för en stabilisering av tjänsterna genom ett formellt erkännande av en väsentlig nivå av socialt bistånd som ska beviljas på hela territoriet.
M5C2-7	Investerin g 2 – Självständ	Mål	De sociala distrikten har genomfört minst	Ej tillämpligt	Numme r	0	500	Q4	2022	Minst 500 projekt i samband med renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-

	ighetsmönster för personer med funktionsnedsättning		ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till funktionshindrade, åtföljt av utbildning i digital kompetens.							utrustning till personer med funktionsnedsättning, åtföljda av utbildning i digitala färdigheter, tillhandahålls av sociala distrikt. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: minst 500 sociala distrikt har genomfört minst ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till personer med funktionsnedsättning, åtföljt av utbildning i digitala färdigheter. Leverans av minst ett projekt från minst 500 sociala distrikt som har deltagit i det icke-konkurrensutsatta förfarandet.
M5C2-8	Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning	Mål	Personer med funktionsnedsättning har renoverat bostaden och/eller fått tillgång till IKT-utrustning. Tjänsterna ska åtföljas av utbildning i digitala färdigheter.	Ej tillämpligt	Nummer	1 000	5 000	Q1	2026	Minst 5,000 personer med funktionsnedsättning har renoverats och/eller fått tillgång till IKT-utrustning. Tjänsterna ska åtföljas av utbildning i digitala färdigheter. Täckning av minst 5 000 personer (1 000 befintliga plus 4 000 nya) med funktionsnedsättning som mottagare av de insatser som genomförs av det tekniska stödet. Definitionen av personer med

										funktionsnedsättning (baserad på ICF) fastställs i 2019 års nationella plan för personer som inte är självförsörjande. Riktlinjer för självständighetsprojektet för funktionshindrade har redan utarbetats som ett resultat av tidigare projekt. Godkännandet av en särskild lag nr 112/2016 och inrättandet av en särskild nationell fond för insatsen ska omfatta hela det nationella territoriet. Alla sociala distrikt ska uppmanas att delta, och strategin ska vara att sådana projekt öppnar vägen för att stabilisera tjänsterna genom ett formellt erkännande av en väsentlig nivå av socialt bistånd som ska beviljas på hela territoriet.
M5C2-9	Investerings 3 – Bostad först och servicecenter	Delmål	Den operativa planen för projekt på första- och poststationeringsanläggningar som fastställer kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter träder i kraft och ansökningsomgången inleds.	Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av den operativa planen för insatser	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	I den operativa planen för projekt på första- och poststationeringsanläggningar ska det anges vilka krav som ställs på projekt som kan läggas fram av lokala enheter, och en inbjudan att lämna förslag ska inledas. Projekt för bostäder först förutsätter att lokala enheter tillhandahåller lägenheter för enskilda personer, små grupper eller familjer upp till 24 månader, helst genom renovering och renovering av statlig egendom. Detta ska kompletteras med program för utveckling och självständighet.

										I projekt om poststationeringar planeras utveckling av service- och integrationscentrum för hemlösa. Detta ska kompletteras med praktikprogram i samarbete med arbetsförmedlingar.
M5C2-10	Investerings 3 – Bostad först och servicecenter	Mål	Personer som lever i allvarlig materiell fattigdom och som tagits i anspråk genom projekt på förskolor och postkontor i minst 6 månader.	Ej tillämpligt	Nummer	0	25 000	Q1	2026	Minst 25 000 personer som lever i allvarlig materiell fattigdom ska få tillfälliga bostäder genom projekt på förskolor och postkontor. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: de 25 000 personerna kommer att få tillfälligt boende i minst 6 månader. Täckning av minst 25 000 personer i allvarlig materiell fattigdom som mottagare av insatser som genomförs av det sociala distriktet. Personer med allvarlig fattigdom definieras på följande sätt: se Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, godkänd av Conferenza Unificata il 5.11.2015 och artikel 5 i det årliga dekretet om fattigdomsfonden 2018, där (artikel 5) för detta ändamål identifieras som a) bor på gatan eller i otrygga bostäder, b) bor i offentliga sovsalar, c) hålls i vandrарhem för dem som har det sämst ställt, d)

										lämnar strukturerna (inklusive fängelset) och har ingen plats att bo i. Åtgärden ska omfatta hela det nationella territoriet, men områden där problem med hemlöshet och allvarlig fattigdom är mer akuta (storstadsområden men också vissa landsbygdsområden med ett stort antal säsongarbetare – varav många utlänningar) ska prioriteras.

M.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring.

Syftet med denna åtgärd är att ge kommunerna bidrag för investeringar i stadsförnyelse, minska marginalisering och social försämring samt förbättra det sociala och miljömässiga sammanhanget i stadsområden, med full respekt för principen om att ingen betydande skada ska uppstå. Detta kommer till exempel att uppnås genom att stödja återanvändning och återanpassning av offentliga platser och befintliga offentliga byggnadsstrukturer för ändamål av allmänt intresse, och genom att förbättra stadsmiljön genom renovering av offentliga byggnader, med särskild uppmärksamhet på utvecklingen av sociala, kulturella, utbildningsmässiga och didaktiska tjänster, inbegripet idrottsaktiviteter.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Det omfattar gaskondenserande värmepannor, som inte ska vara berättigade till stöd inom ramen för denna åtgärd.

Investering 5 – Planer för integrering av städer (allmänna projekt och lösning av olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket)

Syftet med denna åtgärd är att förnya, blåsa nytt liv i och stärka stora nedgångna stadsområden, med särskild uppmärksamhet på skapandet av nya tjänster för personen och omskolning av tillgänglighet och intermodal infrastruktur, så att sårbara områden kan omvandlas till smarta och hållbara städer. Denna investering omfattar två insatser: i) Stödja allmänna projekt för att genomföra och genomföra integrerade stadsplaner, såsom underhåll och återanvändning av offentliga områden och byggnader, förnyelse och tillvaratagande av underutnyttjade eller outnyttjade stadsområden osv. (II) särskilda projekt för att komma till rätta med olagliga bosättningar inom jordbruket. Lokala förvaltningar kommer att få stöd i utarbetandet av handlingsplaner för att komma till rätta med olagliga bosättningar och tillhandahålla anständiga boendelösningar för arbetstagare inom jordbrukssektorn. Inom ramen för denna investering ska dessutom en tematisk fond (fondandelsfond) inrättas, i samarbete med EIB, med inriktning på stöd till privata insatser i initiativ för stadsförnyelse. Denna fond ska användas för att stödja klimatomställningen och den digitala omställningen i stadsområden.

Denna åtgärd förväntas inte medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01). Det omfattar gaskondenserande värmepannor, som inte ska vara berättigade till stöd inom ramen för denna åtgärd.

Investering 6 – Innovativ plan för bostadskvalitet

Syftet med denna åtgärd är att bygga upp nya bostäder för offentliga bostäder och att förnya nedgångna områden, med huvudsaklig inriktning på grön innovation och hållbarhet. Investeringen ska ge stöd till i) Omarbета, omorganisera och öka utbudet av allmännyttiga bostäder, ii) Återställa områden, utrymmen och offentliga och privata fastigheter. iii) Förbättra tillgängligheten och

säkerheten i stadsområden och tillhandahållandet av tjänster, iv) Utveckla deltagandebaserade och innovativa förvaltningsmodeller för att stödja den sociala välfärden och välfärden i städerna.

Investering 7 – Idrott och social inkludering

Syftet med denna åtgärd är att förnya stadsområden med fokus på idrottsanläggningar för att främja social delaktighet och integration, särskilt i de mest eftersatta områdena i Italien. De finansierade projekten ska stödja följande: I) Uppbyggnad och förnyelse av idrottsanläggningar i missgynnade områden i landet, inbegripet storstadsförorter. ii) Distribuera sportutrustning till de missgynnade områdena. iii) Färdigställa och anpassa befintliga idrottsanläggningar, t.ex. funktionell återhämtning, omstrukturering, extraordinärt underhåll, avlägsnande av arkitektoniska hinder och energieffektivitet).

M.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av vart och ett av dessa delmål och mål
					Måttendret	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M5C2-11	Investeringar 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt som ligger i linje med RRF-målen, inklusive DNSH-principen.	Anmälan av alla offentliga kontrakt för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt i linje med RRF-målen, inklusive DNSH-principen.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	Anmälan av alla offentliga kontrakt som tilldelats minst 300 kommuner med mer än 15 000 invånare för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt i linje med RRF-målen, inklusive DNSH-principen. Bidragen beviljas kommuner med mer än 15 000 invånare som inte är huvudstäder i provinsen, landskapskommuner eller storstadshöghäuser.

										Projekt för stadsproduktion ska bestå av minst en av följande interventioner:

										1. Återanvändning och återskapande av offentliga utrymmen och befintliga offentliga byggnadsstrukturer för ändamål av allmänt intresse, inbegripet rivning av missbrukande arbeten som utförs av privatpersoner i avsaknad av eller total avvikelse från byggnadstillståndet och anordnandet av de berörda områdena. 2. Förbättring av stadslandskapets kvalitet och av den sociala och miljömässiga strukturen, bland annat genom

										renovering av offentliga byggnader, med särskild hänsyn till utvecklingen av sociala och kulturella tjänster, utbildningstjänster och pedagogiska tjänster. 3. Projekt för gröna, hållbara och smarta transporter. Maximibeloppen per kommun är följande: 5 000 000 EUR för kommuner med en befolkning på mellan 15 000 och 49 999 invånare, 10 000 000 EUR för kommuner med en befolkning på mellan 50 000 och 100 000 invånare, 20 000 000 EUR för kommuner med en

										befolkning på mer än 100 000 invånare och för kommuner som är huvudstäder i provins- eller storstadsområden.

M5C2-12	Investeringar 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring	Mål	Projekt för stadsförnyelseinsatser som omfattar kommuner.	Ej tillämpligt	Nummer	0	300	Q2	2026	Minst 300 avslutade projekt som skickas av kommuner med färre än 15 000 invånare och som omfattar minst 1 000 000 kvadratmeter. Interventionerna är de som definieras i den relevanta etappstenen för åtgärder för förnyelse av städer.
M5C2-13	Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt	Delmål	Investeringsplanen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden träder i kraft.	Lagbestämmelse om ikraftträdande av planen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Investeringsplanen ska fastställa kriterier i linje med RRF-målen, inbegripet DNSH-principen. Projekten ska avse följande insatstyper: a) Underhåll för återanvändning och återanvändning av offentliga utrymmen. förbättring av stadsområdets kvalitet och av den sociala och miljömässiga strukturen. förbättring av stadsområdenas

										miljökvalitet och digitala profil.

M5C2-14	Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt	Mål	Slutförande av integrerade planeringsåtgärde r i storstäder	Ej tillämpligt	Nummer	Ej tillämpligt	14	Q2	2026	Alla 14 storstadsområden har genomfört integrerade planeringsåtgärder inom minst en av följande tre dimensioner: Underhåll för återanvändning och återställande av offentliga platser och befintliga offentliga byggnadsstrukturer, Förbättring av stadsområdets kvalitet och av den sociala och miljömässiga strukturen, bland annat genom renovering av offentliga byggnader. Förbättring av stadsområdenas miljökvalitet och digitala profil, grundligt stöd till digital teknik och teknik med lägre

										CO2-utsläpp. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: slutförande av integrerade planeringsåtgärder för ett område på minst 3 000 000 kvadratmeter i alla 14 storstadsområden. 494

M5C2-15	Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket	Delmål	Ministerdekretet om kartläggning av olagliga bosättningar träder i kraft genom ”Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” och ministerdekretet om tilldelning av medel antas.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ministerdekretet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q1	2022	Genom ministerdekretet tilldelas resurser på grundval av kartläggningen av olagliga bosättningar som genomförts av ”Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Standarden för tillfälliga och långsiktiga bostadslösningar ska fastställas.

M5C2-16	Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket	Mål	Projektverksamheten slutförs i de områden som identifierats som olagliga bosättningar i de lokala planerna.	Ej tillämpligt	Procent	0	90	Q1	2025	Projektverksamheten har slutförts i minst 90 % av de områden som identifierats som olagliga bosättningar i de lokala planerna. Efter tilldelningen av resurser ska en ”lokal handlingsplan” tillhandahållas av den berörda förvaltningen för varje konstaterad olaglig bosättning.

M5C2-17	Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond	Delmål	Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet.	Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q3	2022	Fondens investeringsstrategi ska minst innehålla följande: i) arten och omfattningen av de investeringar som får stöd, som ska främja hållbara stadsförnyelse- och utvecklingsprojekt och vara i linje med RRF-målen, även när det gäller efterlevnad av principen om att inga betydande skador ska uppstå, i enlighet med kommissionens vägledning av den 12 februari 2021, ii) de insatser som får stöd, iii) de berörda stödmottagarna, som ska vara privata initiativtagare till ekonomiskt självförsörjande projekt för vilka offentligt stöd är motiverat på grund av ett marknadsmisslyckande eller riskprofilen, och deras urvalskriterier,

										iv) inbjudan att lämna projektförslag. införande av en särskild budgetpost för anständiga bostadslösningar för arbetstagare inom jordbruks- och industrisektorn, och vi) bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för samma politiska mål, även efter 2026. I det avtal med anförtrödda enheter som krävs ska det krävas att DNSH-vägledningen används.

M5C2-18	Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond	Mål	Monetärt värde av bidraget till den tematiska fonden och stöd till stadsprojekt.	Ej tillämpligt	EUR	0	545 000 000	Q2	2026	Minst 545 000 000 EUR har bidragit till den tematiska fonden. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: stöd till minst 10 stadsprojekt. Godkännande av fondens investeringsstyrelse (som finansministeriet ingår i) av projekt till ett belopp av minst 545 000 000 EUR och godkännande av fondens investeringsstyrelse (som finansministeriet ingår i) av minst 10 projekt.

M5C2-19	Investering 6 – Innovationsprogram för bostadskvalitet	Delmål	Regioner och autonoma provinser (inklusive kommuner och/eller storstäder belägna i dessa områden) undertecknade avtalen om att bygga om och utöka subventionerade bostäder.	Avtal med lokala myndigheter undertecknas.	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt	Q1	2022	Minst 15 regioner och autonoma provinser (inklusive kommuner och/eller storstäder belägna i dessa områden) undertecknade avtalen om att bygga om och öka subventionerat boende. Avtal har undertecknats med minst 15 regioner och autonoma provinser som deltar i projekt.

										Byggnadsändamål: nya bostäder för att · förnya, omorganisera och öka de tillgångar som är avsedda för allmännyttiga bostäder. · återskapa områden, utrymmen och offentliga och privata fastigheter, även genom förnyelse av stadsstrukturen och den socioekonomiska strukturen. · förbättra tillgängligheten och säkerheten i stadsområden och tillhandahållandet av tjänster och lokal infrastruktur, · förnya redan uppbyggda områden och utrymmen, öka miljökvaliteten och förbättra motståndskraften mot klimatförändringar även genom insatser som påverkar

										befolkningstätheten i städerna, · identifiera och använda innovativa modeller och verktyg för förvaltning och inkludering, social och urban välfärd samt deltagandeprocesser.

										Bostadsenheter och offentliga platser som får stöd ska vara avsedda att dra nytta av de verksamheter som beskrivs i tillhörande delmål.
M5C2-20	Investering 6 – Innovationsprogram för bostadskvalitet	Mål	Antal bostadsenheter som får stöd (både när det gäller byggande och renovering) och kvadratmeter av offentliga platser som får stöd	Ej tillämpligt	Nummer	0	10 000	Q1	2026	Stöd till minst 10 000 bostadsenheter som får stöd (både när det gäller byggnation och rehabilitering). För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste man också uppnå ett sekundärt mål som omfattar minst 800,000 kvadratmeter offentliga platser.

M5C2-21	Investering 7 – Idrott och social inkludering	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som rör idrott och social integration efter en offentlig inbjudan att lämna förslag.	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som rör idrott och social delaktighet	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpli gt	Q1	2023	Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt, som ska bestå av minst en av följande delar: 1. uppförande av nya idrottsanläggningar i missgynnade områden i landet. 2. tillhandahållande av idrottsutrustning, inbegripet tillämpning av teknik inom idrott). 3. omskolning och anpassning av befintliga idrottsanläggningar (exempelvis eliminera fysiska hinder, energieffektivitet osv.). Projektet syftar till att säkerställa förnyelse av stadsområden genom att fokusera på idrottsanläggningar, i syfte att främja social delaktighet

										och integration, särskilt i de mest eftersatta områdena i Italien. Urvalskriterierna ska garantera att minst 50 % av investeringen tilldelas nya konstruktioner, i enlighet med de relevanta kraven i fotnot 5 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.

M5C2-22	Investering 7 – Idrott och social inkludering	Mål	Insatser i samband med kontrakt som rör idrottsanläggning ar.	Ej tillämpligt	Nummer	0	100	Q2	2026	Minst 100 insatser i samband med kontrakt som rör idrottsanläggningar. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: de genomförda insatserna ska omfatta ett område på minst 200,000 kvadratmeter. Projektet ska ta upp frågan om stadsförnyelse i enlighet med principerna om hållbarhet och motståndskraft, med fokus på idrottsanläggningar, i syfte att främja social delaktighet och integration, särskilt i de mest eftersatta områdena i Italien. Minst 50 % av investeringen ska

										avsättas för nya konstruktioner som uppfyller de relevanta kraven i fotnot 5 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 .

N. OMRÅDE 5 DEL 3: Särskilda insatser för territoriell sammanhållning

Denna del av planen för återhämtning och resiliens omfattar två insatsområden: i) En plan för motståndskraften i inre, perifera områden och bergsområden. projekt för utveckling i syd, inbegripet investeringar för att bekämpa utbildningsfattigdom, förstärkning av tillgångar som konfiskerats från organiserad brottslighet och infrastrukturinvesteringar i särskilda ekonomiska zoner. Dessa åtgärder syftar till att ta itu med den territoriella klyftan på tre områden: demografi och tjänster. kompetensutveckling, investeringar.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 och 2020 om behovet av en fokuserad investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation och infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 2019.3). ”förbättra utbildningsresultaten” (landsspecifik rekommendation 2019.2). Stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet [...] ” (landsspecifik rekommendation 2020.1) . ”säkerställa adekvat [...] och tillgång till socialt skydd” (landsspecifik rekommendation 2020.2) .

N.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investering 1. Inre områden – 1. Förbättring av samhällets sociala tjänster och infrastrukturer

Syftet med åtgärden är att ta itu med problemen med social utestängning och marginalisering genom att intensifiera tillhandahållandet av tjänster genom att öka medlen för offentliga tjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter (genomförandemekanismen består i att tillhandahålla bidrag till kommunerna). De finansierade projekten kan avse äldreomsorg i hemmet, sjuksköterskor och barnmorskor i gemenskapen, förstärkning av små sjukhus (sjukhus utan första hjälpen eller vissa grundläggande tjänster (t.ex. radiologi, kardiologi, gynekologi) och öppenvårdscentraler, infrastruktur för helikopterräddning, förstärkning av centrum för funktionshindrade, rådgivningscentrum, kulturella tjänster, idrottstjänster och mottagning av migranter. Åtgärden ska antingen syfta till att skapa nya tjänster och infrastrukturer eller att förbättra befintliga tjänster och infrastrukturer genom en ökning av antalet mottagare eller av kvaliteten på utbudet.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁸³. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena ⁸⁴. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁸⁵ och

⁸³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁸⁴ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärkena som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁸⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen

anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁸⁶. och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investering 1. Inre områden – 2. Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar

Åtgärden syftar till att konsolidera subventionerade apotek på landsbygden som lokala hälso- och sjukvårdstjänster (apotek på landsbygden definieras på grundval av L. 27 mars 1968, n. 221). Denna åtgärd, som kompletterar den europeiska sammanhållningspolitiken, ska ge omedelbart stöd till subventionerade apotek på landsbygden som under covid-19-krisen har varit en grundläggande referenspunkt för lokalbefolkningen. Genom att stärka sin roll när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinrättningar kan apotek fortsätta att vara en central del av samhällslivet och föra hälso- och sjukvården så nära medborgarna som möjligt. Dessa apotek förväntas stärka sin roll genom att i) Deltagande i den integrerade hjälptjänsten i hemmet, II) Tillhandahållande av tjänster på sekundär nivå i enlighet med de diagnosvägar som planeras för specifika sjukdomar. iii) utlämning av läkemedel som patienten nu är tvungen att hämta på sjukhuset, övervakning av patienten med hjälp av det elektroniska hälsoregistret och läkemedelsdokumentationen.

Investering 2: Förstärkning av tillgångar som förverkats på grund av organiserad brottslighet

Investeringen syftar till att genomföra den nationella strategin för förbättring av förverkade tillgångar. Åtgärden ska främja den ekonomiska, sociala och civila utveckling av områden som drabbats av organiserad brottslighet, vidtagande av åtgärder för återställande av konfiskerade tillgångar. Genom återanpassning till samhället och en mer ändamålsenlig och effektiv användning av de förverkade tillgångarna för ekonomiska, sociala och institutionella ändamål ska projektet skapa förutsättningar för en öppen marknadsekonomi. Samtidigt förväntas projektet säkerställa större välbefinnande och sysselsättningsmöjligheter i regionerna i södra Italien, i enlighet med legalitetsprincipen och den sociala rättvisan.

Förbättringen av förverkade tillgångar ska användas för något av följande ändamål: inrättande av anläggningar, sociala bostäder/vårdbostäder, dagcenter, subventionerat samboende för att stödja boende/social inkludering av människor som lever i utanförskap (människor som riskerar fattigdom, hemlösa, våldsoffer, äldre, personer med funktionshinder, romer). förnyelse av offentliga platser som syftar till att förbättra de sociala tjänsterna för medborgarna (förskolor, fritidscentra, sociopedagogiska tjänster för små barn, dagcenter för minderåriga, gym, laboratorier). inrättande av sociokulturella samlingsplatser för ungdomar som leds av frivilligorganisationer (bibliotek, musikutrymmen och annan samhällsverksamhet). som användning av tillgångar som baracker, polisstationer och räddningstjänst för att främja laglighet och territoriell säkerhet. Denna investering är i synergi med andra EU-fonder. Åtgärderna avseende förverkade tillgångar kommer att tilldelas genom meddelande om offentliga kontrakt.

för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁸⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investering 3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn

Åtgärden syftar till att främja den tredje sektorn i de södra regionerna (Abruzzerna, Basilicata, Kampanien, Kalabrien, Molise, Apulien, Sardinien och Sicilien) och att tillhandahålla sociala och utbildningsrelaterade tjänster till minderåriga i enlighet med bestämmelserna i partnerskapsavtalet för programperioden 2021–2027 för den europeiska sammanhållningspolitiken.

De sociopedagogiska insatserna för att bekämpa utbildningsfattigdom och stödja den tredje sektorn förväntas äga rum på följande områden:

- Insatser för barn i åldern noll till sex år som syftar till att förbättra villkoren för tillgång till förskole- och förskoleverksamhet och stödja föräldraskap.
- Insatser för barn i åldern fem till tio år som syftar till att garantera effektiva utbildningsmöjligheter och tidigt förebygga avhopp från skolan, mobbning och andra nödsituationer.
- Insatser för barn i åldern 11–17 år som syftar till att förbättra utbildningsutbudet och förhindra att elever lämnar skolan i förtid.

Interventionerna ska säkerställa följande centrala delar av anbudet:

- Offentliga meddelanden ska uppgå till 50 000 000 EUR var
- Projekten inom den tredje sektorn ska pågå i minst ett år och högst två år.
- Åtgärderna ska äga rum i regionerna Abruzzerna, Basilicata, Kampanien, Kalabrien, Molise, Apulien, Sardinien och Sicilien.

N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn nummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått enh t	Utgångs värde	Målvärde	Kvar tal	År	
M5C3-1	Investeringar 1.1.1: Inre kapital – Förbättring av samhällstjänster och samhällsinfrastr uktur	Delmål	Tilldelning av anbud för insatser för att förbättra sociala tjänster och infrastrukturer i Innerområden och för stöd till apotek i kommuner med färre än 3000 invånare	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventionerna	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Interventionen ska skapa nya tjänster och infrastrukturer eller förbättra befintliga tjänster och infrastrukturer genom en ökning av antalet mottagare eller av kvaliteten på utbudet. Alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar ska inledas med kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. Inre områden är de som anges i strategin Nazionale Aree Interne. Landsbygdsläkemedel definieras på grundval av lag. 27 mars 1968, n.221.
M5C3-2	Investment 1.1.1.	Mål	Nya och	Ej tillämpligt	Nummer	0	2 000 000	Q4	2025	Tillhandahålla sociala tjänster till

	Inre kapital – Förbättring av samhällstjänster och samhällsinfrastruktur		förbättrade sociala tjänster och infrastrukturer som är tillgängliga för mottagare av kommuner i inre områden och i södra Italien.							minst 2 000 000 mottagare i kommuner i Inner-områden, från vilka minst 900 000 kommer att vara invånare i en av följande åtta regioner: Abruzzerna, Basilicata, Kampanien, Kalabrien, Molise, Apulien, Sardegna och Sicilien. Interventionen ska skapa nya tjänster och infrastrukturer eller förbättra befintliga tjänster och infrastrukturer genom en ökning av antalet mottagare eller av kvaliteten på utbudet. Nya och förbättrade sociala tjänster ska omfatta följande: - Äldreomsorg i hemmet. - Små sjukhus och öppenvårdscentraler. - Centrum för funktionshindrade, - Rådgivningscentrum, kulturella tjänster, idrottstjänster och mottagning av migranter. - Sjuksköterskor och barnmorskor i gemenskapen. - Infrastruktur för helikopterräddning.
M5C3-3	Investering 1.1.2 : inre områden — Territoriella	Mål	Stöd till apotek på landsbygden i kommuner	Ej tillämpligt	Nummer	0	500	Q4	2023	Minst 500 apotek på landsbygden i kommuner med mindre än 3 000 invånare ska omfattas av åtgärden.

	närhälso- och sjukvårdsinrättningar		med färre än 3 000 invånare (första omgången)							Landsbygdsapotek definieras på grundval av lag. 8 mars 1968, N. 221 – ”Provvidenza a favore dei farmacisti rurali”.
M5C3-4	Investering 1.1.2 : inre områden — Territoriella närhälso- och sjukvårdsinrättningar	Mål	Stöd till apotek i kommuner med mindre än 3000 invånare (andra omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	500	2 000	Q2	2026	Minst 2 000 apotek på landsbygden i kommuner med mindre än 3 000 invånare ska omfattas av åtgärden. Landsbygdsapotek definieras på grundval av lag. 8 mars 1968, N. 221 – ”Provvidenza a favore dei farmacisti rurali”.
M5C3-5	Investering 1.2: förbättring av tillgångar som konfiskerats från organiserad brottslighet	Delmål	Tilldelning av kontrakt för ingripanden i tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet	Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventioner avseende tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2024	Anmälan av offentliga kontrakt för insatser avseende tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet, som uppfyller villkoren i avtalet mellan byrån för konfiskerade tillgångar, den territoriella sammanhållningsbyrån och lokala myndigheter som ska fastställa kriterier för resursfördelning och projekturval. Förbättringen av förverkade tillgångar ska användas för följande ändamål: - inrättande av anläggningar, sociala bostäder/vårdhem, dagcenter, subventionerat samboende för att stödja boende/social inkludering av människor som lever i

										utanförskap. - förnyelse av offentliga platser som syftar till att förbättra de sociala tjänsterna till medborgarna. - inrättande av sociokulturella samlingsplatser för ungdomar som leds av frivilligorganisationer. användning av tillgångar som baracker, polisstationer och räddningstjänst för att främja laglighet och territoriell säkerhet Ansökningsomgångarna ska göras med kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M5C3-6	Investering 1.2: förbättring av tillgångar som konfiskerats från organiserad brottslighet	Mål	Återanvändning av tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	100	Q2	2025	Förstärkning av minst 100 tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet. Förbättringen av förverkade tillgångar ska användas för något av följande ändamål: - inrättande av anläggningar,

										sociala bostäder/vårdhem, dagcenter, subventionerat samboende för att stödja boende/social inkludering av människor som lever i utanförskap. - förnyelse av offentliga platser som syftar till att förbättra de sociala tjänsterna till medborgarna. - inrättande av sociokulturella samlingsplatser för ungdomar som leds av frivilligorganisationer. användning av tillgångar som baracker, polisstationer och räddningstjänst för att främja laglighet och territoriell säkerhet.
M5C3-7	Investering 1.2: förbättring av tillgångar som konfiskerats från organiserad brottslighet	Mål	Återanvändning av tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet (andra omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	100	200	Q2	2026	Förstärkning av minst 200 tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet. Förbättringen av förverkade tillgångar ska användas för något av följande ändamål: – inrättande av anläggningar, sociala bostäder/vårdhem, dagcenter, subventionerat samboende för att stödja boende/social inkludering av människor som lever i utanförskap. – förnyelse av offentliga platser som syftar till att förbättra de sociala tjänsterna till

										medborgarna. – inrättande av sociokulturella samlingsplatser för ungdomar som leds av frivilligorganisationer. – användning av tillgångar som baracker, polisstationer och räddningstjänst för att främja laglighet och territoriell säkerhet -
M5C3-8	— 1.3 – strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn	Mål	Utbildningsstöd till minderåriga (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	20 000	Q2	2023	Minst 20 000 minderåriga upp till 17 år ska få utbildningsstöd. Projekten ska inriktas på följande områden: • Insatser för barn i åldern noll till sex år som syftar till att förbättra villkoren för tillgång till förskole- och förskoleverksamhet och stödja föräldraskap. • Insatser för barn i åldern fem till tio år som syftar till att garantera effektiva utbildningsmöjligheter och tidigt förebygga avhopp från skolan, mobbning och andra nödsituationer. • Insatser för barn i åldern 11–17 år som syftar till att förbättra utbildningsutbudet och förhindra att elever lämnar skolan i förtid. Huvuddragen i anbudet: Offentliga meddelanden ska uppgå till 50 000 000 EUR var

										Projekten inom den tredje sektorn ska pågå i minst ett år och högst två år. Åtgärderna ska äga rum i regionerna Abruzzerna, Basilicata, Kampanien, Kalabrien, Molise, Apulien, Sardegn och Sicilien.
M5C3-9	Investment1.3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn	Mål	Utbildningsstöd till minderåriga (andra omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	20 000	44 000	Q2	2026	Minst 44 000 barn i åldern 0–17 år får pedagogiskt stöd.

N.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1: Förenkling av förfarandena och förstärkning av kommissionären i de särskilda ekonomiska zonerna

Reformen ska bidra till att förenkla styrningssystemet och rationalisera genomförandetiden för insatser i de särskilda ekonomiska zonerna. Reformen ska inrätta en enda kontaktpunkt för de särskilda ekonomiska zonerna och stärka kommissionens roll.

Investering 4: Infrastrukturinvesteringar i de särskilda ekonomiska zonerna:

Syftet med dessa investeringar är att säkerställa effektiviteten i den reform som inför de särskilda ekonomiska zonerna genom att undvika ytterligare förseningar i den ekonomiska utvecklingen i de sydliga områden som redan har en produktiv bas.

De projekt som ingår i åtgärden ska främja konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i de särskilda ekonomiska zonerna genom primära urbaniseringsarbeten – såsom de definieras i den italienska lagstiftningen – och dessa områdens anslutning till väg- och järnvägsnäten. Syftet med åtgärderna är att uppmuntra företag att lokalisera sin produktiva verksamhet till områden med särskilda ekonomiska zoner. Infrastrukturinvesteringarna förväntas vara kopplade till den sista kilometern förbindelser med hamnar eller industriområden, digital logistik, urbanisering eller energieffektivitetsarbeten, stärka hamnarnas motståndskraft.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska följande verksamheter uteslutas från kriterierna för stödberättigande i samband med kommande ansökningsomgångar: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inklusive nedströmsanvändning⁸⁷. ii) Verksamhet inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁸⁸. iii) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁸⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁹⁰, och iv) verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

⁸⁷ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

⁸⁸ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁸⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, och inte heller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till att anläggningens livstid försvinner, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁹⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

N.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått en het	Utgångs värde	Målvärde	Kvart al	År	
M5C3-10	Reform1: Förenkling av förfarandena och förstärkning av kommissionären i de särskilda ekonomiska zonerna	Delmål	Förordningens ikraftträdande för att bara förenkla förfarandena och stärka kommissionärens roll i de särskilda ekonomiska zonerna	Bestämmelse i förordningen om förordningen s ikraftträdande som endast syftar till att förenkla förfarandena och stärka kommissionä rens roll i de särskilda ekonomiska zonerna	Ej tillämpli gt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Förordningen ska innehålla följande: för inrättande av den gemensamma kontaktpunkten för de särskilda ekonomiska zonerna för förenkling av förfaranden. bestämmelser för att stärka kommissionärens roll i ZES Särskilda ekonomiska zoner är särskilda områden som definieras i lagdekret 91/2017 (offentliggörande i Europeiska

										gemenskapernas officiella tidning 141/2017) som omvandlats till lag genom L. 123/2017 (offentliggjort i den officiella tidningen Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Delmål	Ikraftträdande av ministerieförordningar om godkännande av en operativ plan för alla åtta särskilda ekonomiska zoner	Bestämmelse i lagen om angivande av ikraftträdande av ministeriedekret.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	I dekretet anslås resurser till de personer som är ansvariga för genomförandet och fastställs särskilda villkor för att undvika att interventionerna påverkar miljön. Alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar ska inledas med kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada"

										(2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
M5C3-12	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Mål	Inledande av infrastrukturinsatser i de särskilda ekonomiska zonerna.	Ej tillämpligt	Nummer	0	41	Q4	2023	De planerade insatserna är följande: — Förbindelse ”sista kilometern”: att upprätta effektiva förbindelser mellan industriområden och TEN-T-järnvägsnätet. Digital logistik och bygg- och anläggningsarbeten för energi- och miljöeffektivitet. Stärka infrastrukturens motståndskraft och säkerhet när det gäller tillträde till hamnar. Ingripandena ska ha

										påbörjats (vilket styrks av intyget om påbörjande av arbetena) för minst 22 sista kilometers förbindelser med hamnar eller industriområden i ZES. minst 15 insatser för digital logistik, urbanisering eller energieffektivitetsarbeten i samma områden. fyra insatser för att stärka hamnarnas motståndskraft.
M5C3-13	Investering 1.4: infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Mål	Slutförande av infrastrukturinsatser i de särskilda ekonomiska zonerna.	Ej tillämpligt	Nummer	0	41	Q2	2026	Slutförande av minst 22 sista kilometern förbindelse med hamnar eller industriområden i ZES. minst 15 insatser för digital logistik, urbanisering eller energieffektivitetsarbeten i samma områden. och minst fyra insatser för att stärka hamnarnas

										motståndskraft har slutförts. E-förteckningen över interventioner ska innehålla följande: • Färdigställande av det övergripande TEN-T-nätet i hamnarna Vasto och Ortona och industriområdena Saletti och Manoppello (Abruzzerna) • Infrastruktur i hamnen i Salerno och industriområdena Uffita, Marcianise, Battipaglia och Nola (Kampanien) • Sammanlänkningar mellan hamnen i Manfredonia och tätorterna Termoli, Brindisi och Lecce (Apulien och Molise). •

										Sammanlänknings- mellan hamnen i Taranto och tätorterna Taranto, Potenza och Matera (Apulien och Basilicata). • Infrastrukturinsatser för tillgänglighet till hamnen i Gioia Tauro (Kalabrien). • Infrastrukturens tillgänglighet till hamnen i Cagliari (Sardegna) • Infrastrukturinsatser för anslutning till hamnarna i Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello och Gela (Sicilien)

O. OMRÅDE 6 DEL 1: Närhetsnätverk, faciliteter och telemedicin för territoriell hälso- och sjukvård

Syftet med denna del är att stärka det italienska nationella hälso- och sjukvårdssystemet genom att bland annat förbättra skyddet mot miljö- och klimatrelaterade hälsorisker och bättre tillgodose lokalsamhällenas behov när det gäller lokal vård och hjälp. Det lokala hälso- och sjukvårdsstödet är fragmenterat och omfattas av regionala skillnader som leder till olika nivåer av hälso- och sjukvård och olika hälsoresultat i olika regioner. Tillhandahållandet av integrerade hemtjänster anses vara lågt, och de olika vård- och socialtjänstleverantörerna anses vara endast svagt integrerade. Dessutom har den italienska nationella hälso- och sjukvårdsmyndighetens kapacitet att hantera hälsorisker i samband med miljöexponering och klimatförändringar testats vid flera miljökriser och nödsituationer som belyste utmaningarna på grund av bristen på tillräckliga förebyggande åtgärder. Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att stärka Italiens nationella hälso- och sjukvårdssystem genom att bland annat förbättra skyddet mot miljö- och klimatrelaterade hälsorisker och bättre tillgodose samhällets behov när det gäller lokal vård och hjälp.

Investeringarna och reformerna av denna komponent ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 och 2020 om behovet av att ” inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på forskning och innovation samt infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifika rekommendation 3, 2019), ” stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet på områdena hälso- och sjukvårdspersonal, viktiga medicinska produkter och infrastruktur ”(landsspecifik rekommendation 1, 2020) och” inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur ” för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

O.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ej tillämpligt

O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Ej tillämpligt

O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Reform 1: Fastställande av en ny organisationsmodell för nätverk för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd.

Reformen utgör en förberedande del av investeringarna i denna del. Den ska inrätta en ny modell för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd och skapa en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa, miljö och klimat. Detta ska uppnås genom

1. Inrättande av en ny organisationsmodell för det territoriella nätverket för hälso- och sjukvård genom fastställande av ett regelverk som identifierar strukturella, tekniska och organisatoriska standarder.
2. Fastställande av en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa och klimat, enligt en integrerad strategi (personlig hälsa) och en helhetssyn (miljöhälsa).

Investering 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.

Investeringsprojektet består av inrättande och drift av 1 350 vårdhem i gemenskapen, genom aktivering, utveckling och aggregering av primärvårdstjänster och inrättande av (energieffektiva) rådgivningscentrum för integrerad hantering av vårdbehov.

Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.

Investeringen består i storskaligt införande av telemedicinska lösningar och stöd till innovation inom hälso- och sjukvården genom följande åtgärder:

1. Hemvård som första stödpoint (investering 1.2.1) – Målet är att öka antalet personer som får vård i hemmet till 10 % av befolkningen över 65 år genom investeringar i hårdvara och ökat tillhandahållande av tjänster.
2. Territoriella samordningscentrum (Investment 1.2.2) – Den planerade investeringen avser inrättandet av minst 600 territoriella samordningscentrum ("Centrali Operative Territorial") som är avsedda att koppla samman och samordna olika territoriella tjänster, socialvård och sjukhustjänster samt nätverket för nödsituationer. De territoriella samordningscentrumen förväntas säkerställa fjärrkontrollen av de produkter som tillhandahålls patienterna, stödja informationsutbytet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och utgöra en referenspunkt för vårdgivare och patientbehov.
3. Telemedicin för att bättre stödja patienter med kroniska sjukdomar (investering 1.2.3) – Investeringen syftar till att (1) finansiera projekt som möjliggör interaktion mellan läkare och patienter på distans, särskilt diagnostik och övervakning, (2) skapa en nationell plattform för screening av telemedicinska projekt (kopplad till Område 6 del 2 Investment 1.3) och (3) finansiera särskilda forskningsinitiativ om digital hälso- och sjukvårdsteknik.

Ytterligare insatser med koppling till vård i hemmet förtecknas under Område 5, del 2, särskilt reformerna 1 och 2 och investeringarna 1 och 2.

Investering 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).

Investeringen ska skapa minst 380 närsjukhus, dvs. hälso- och sjukvårdsinrättningar för patienter som efter en episod av mindre intensitet eller återfall av kroniska sjukdomar kräver lågintensiva och kortvariga kliniska ingrepp.

O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitati va indikato rer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måtten het	Utgån gsvär de	Målvä rde	Kva rtal	År	
M6C1-1	Reform 1: Fastställande av en ny organisationsmodel l för nätverk för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd.	Delmål	Ikraftträ dande av den sekundä rlagstift ning (ministe rdekret) som avser reforme n av hälso- och sjukvård ens organisa tion.	Bestämm else i lagen som anger att lagstiftni ngen har trätt i kraft	Ej tillämpl igt	Ej tilläm pligt	Ej tillämp ligt	Q2	2022	Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning (ministerdekret) som föreskriver följande: — Fastställande av en ny organisationsmodell för det territoriella nätverket för hälso- och sjukvård, genom fastställande av ett regelverk som identifierar strukturella, tekniska och organisatoriska standarder i alla regioner. fastställande av en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa och klimat, i enlighet med modellen.
M6C1-2	Investering 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.	Delmål	Godkän nande av ett instituti onellt utveckli ngskontr akt	Anmälan om godkänn ande från hälsovård s- och regionmi nisteriet	Ej tillämpl igt	Ej tilläm pligt	Ej tillämp ligt	Q2	2022	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med andra berörda enheter för hälsovårdsinrättningar i gemenskapen: Avtalet om institutionell utveckling är ett

										styrverktyg som ska innehålla en förteckning över alla lämpliga parter som valts ut för genomförandet av gemenskapens hälsohus för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet. Avtalet ska också ange de skyldigheter som varje italiensk region kommer att åta sig för att garantera att de förväntade resultaten uppnås när det gäller gemenskapens hälso- och sjukvårdshus. Kontraktet syftade till att stödja territoriell sammanhållning, utveckling och ekonomisk tillväxt och till att påskynda genomförandet av komplexa insatser. Avtalet om institutionell utveckling är särskilt användbart för större projekt eller investeringar i enskilda insatser som är funktionellt sammankopplade med varandra, vilket kräver ett integrerat tillvägagångssätt och användning av europeiska investeringsfonder och nationella fonder som också ingår i planer och operativa program som finansieras med nationella och europeiska medel.
M6C1-3	Investering 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.	Mål	Lokalvårdshem som ställs till förfogande och är tekniskt utrustade (första omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 350	Q2	2026	Minst 1 350 hälso- och sjukvårdsinrättningar i gemenskapen ska renoveras och utrustas tekniskt – för att säkerställa lika tillgång, territoriell närhet och kvalitet på vården för människor oavsett ålder och deras kliniska bild (kroniskt sjuka patienter, personer som inte är självförsörjande, personer med funktionsnedsättning, psykiskt lidande, fattigdom), genom aktivering, utveckling och aggregering av primärvårdstjänster och inrättande av hjälpcentraler (energieffektiva) för multiprofessionella insatser. Nya konstruktioner som finansieras av RRF

										ska uppfylla de relevanta kraven i fotnot 5 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.
M6C1-4	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Delmål	Godkännande av riktlinjerna för den digitala modellen för genomförande av hemvård	Riktlinjer som godkänts av hälsoministeriet	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Riktlinjerna ska rationalisera de processer som krävs för att förbättra vården i hemmet genom utveckling av teknik för fjärrövervakning och hemautomation.
M6C1-5	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Delmål	Avtal om institutionell utveckling som godkänts av hälsoministeriet och ministeriet för regioner	Meddelande om godkänt kontrakt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med andra berörda enheter för hemvård. I avtalet om institutionell utveckling ska det för varje intervention eller insatskategori fastställas tidsplanen, avtalsparternas ansvar, kriterier för utvärdering och övervakning samt påföljder vid bristande efterlevnad. Där fastställs också villkoren för eventuell partiell indragning av medel för insatser eller tilldelning av relevanta resurser till en annan förvaltningsnivå, i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
M6C1-6	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och	Mål	Ytterligare personer	Ej tillämpligt	Nummer	0	800 000	Q2	2026	Öka antalet personer som behandlas i hemvård till 10 % av befolkningen över 65 år (uppskattningsvis 1.5 miljoner människor)

	telemedicin.		som vårdas i hemmet (första omgången)							2026). För att uppnå detta mål är det nödvändigt att öka antalet personer över 65 som behandlas i hemvård med minst 800 000 till 2026. Integrerad vård i hemmet är en tjänst för personer i alla åldrar med en eller flera kroniska sjukdomar eller ett slutligt kliniskt tillstånd som kräver kontinuerlig och högt specialiserad professionell hälso- och sjukvård och social omsorg.
M6C1-7	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Samordningscentrum är fullt operativa (andra omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	600	Q2	2024	Den avgörande punkten i denna insats är inrättandet av minst 600 territoriella samordningscentrum ("Centrali Operative Territoriali") (1 för varje 100 000 invånare) med uppgift att samordna och koppla samman de olika hälso- och sjukvårdstjänsterna, socialvården och sjukhusvården samt nätverket för nödsituationer, i syfte att säkerställa kontinuitet, tillgänglighet och integrering av vården.
M6C1-8	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Minst ett projekt per region (med beaktande av både projekt som kommer att genomföras i	Program/projekt som tilldelas regionerna	Nummer	0	20	Q4	2023	Den nationella strategin för telemedicin ska främja och finansiera utveckling och utvidgning av nya telemedicinska projekt och lösningar inom regionala hälso- och sjukvårdssystem och utgör därför en viktig (teknisk) möjliggörande faktor för genomförandet av den förstärkta distansvården på hälsoområdet, med särskilt fokus på kroniska patienter.

			den enskilda regionen och projekt som kan utvecklas som en del av konsortier mellan regioner).							
M6C1-9	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Antal personer som får hjälp av telemedicinska verktyg (tredje omgången)	Ej tillämpligt	Nummer	0	200 000	Q4	2025	Minst 200 000 personer med hjälp av telemedicinska verktyg Insatsen omfattar finansiering av särskilda forskningsinitiativ om digital hälso- och sjukvårdsteknik.
M6C1-10	Investering 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).	Delmål	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Meddelande om godkännande av avtalet om institutionell utveckling	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med andra berörda enheter för gemenskapens sjukhus Avtalet om institutionell utveckling ska innehålla en förteckning över alla lämpliga platser som fastställts för investeringarna

			nale di Svilupp o)							samt de skyldigheter som varje region ska åta sig för att garantera att det planerade resultatet uppnås. Om någon region bryter mot reglerna ska hälsoministeriet gå vidare till kommissionären ad acta. När det gäller anläggningarnas teknikpark, dvs. alla verktyg, licenser och sammanlänkningar, ska företräde ges till aggregerade upphandlingsmetoder.
M6C1-11	Investering 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhu sen).	Mål	Lokalsju khus renovera de, samman kopplad e och tekniskt utrustad e (första omgång en)	Ej tillämplig t	Numme r	0	400	Q2	2026	Minst 400 gemenskapssjukhus renoverade, sammanlänkade och tekniskt utrustade Lokala sjukhus är hälso- och sjukvårdsinrättningar för patienter som efter en episod av smärre sjuklighet eller återfall av kroniska sjukdomar kräver lågintensiva och kortvariga kliniska ingrepp som potentiellt kan tillhandahållas i hemmet, men som får tillträde till dessa inrättningar på grund av att bostaden inte är lämplig (strukturell och/eller familj).

P. OMRÅDE 6 DEL 2: Innovation, forskning och digitalisering av nationella hälso- och sjukvårdstjänster

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens syftar till att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för ökad motståndskraft hos den nationella hälso- och sjukvården genom i) Ersättning av föråldrad hälso- och sjukvårdsteknik på sjukhus. utveckling av en betydande strukturell förbättring av säkerheten i sjukhusbyggnader. iii) Förbättring av systemen för hälsoinformation och digitala verktyg. främjande och stärkande av den vetenskapliga forskningen. förbättring av de mänskliga resurserna.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal, kritiska medicinska produkter och kritisk infrastruktur” (de landsspecifika rekommendationerna 1 och 2020), att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster” (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020) och att ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifika rekommendationerna 3 och 2019).

P.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS).

Reformen syftar till att omorganisera nätverket av vetenskapliga institut för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) för att i) förbättra kvaliteten på det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, ii) förbättra förhållandet mellan hälso- och sjukvård och forskning och iii) se över den rättsliga ordningen för IRCCS och forskningspolitiken inom det italienska hälsoministeriets behörighetsområde.

Reformen ska förbättra styrningen av de offentliga IRCCS-systemen genom att i) stärka den strategiska förvaltningen, ii) bättre definiera befogenheter och behörighetsområden och iii) på ett övergripande sätt fastställa reglerna för ställningen för den vetenskapliga direktören för de offentliga IRCCS-systemen och för forskningspersonalen.

Slutligen en särskild delåtgärd som differentierar IRCCS på grundval av deras verksamhet (en specialist eller generalist), skapar ett integrerat nätverk av IRCCS och underlättar utbytet av sakkunskap mellan IRCCS själva och de andra strukturerna i det italienska NHS.

Investering 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.

Denna investering består i att stärka det biomedicinska forskningssystemet genom två handlingslinjer: a) Finansiering av projekt för koncepttest till stöd för utveckling av teknik med låg teknisk mognadsgrad samt främjande av tekniköverföring till industrin, b) finansiering av

forskningsprogram/projekt på området sällsynta sjukdomar, sällsynta cancerformer och andra sjukdomar med stor inverkan på hälsan.

P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Måttenhets	Utgångsvärde	Målvärde	Kvartal	År	
M6C2-1	Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) och hälsovårdsministeriets forskningspolitik för att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård.	Delmål	Ikraftträdandet av det lagstiftningsdekret som syftar till en omorganisation av de bestämmelser som reglerar de vetenskapliga instituten för sjukhusvård och sjukhusvård (IRCSS)	Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Reformen ska omorganisera IRCCS-nätverket för att förbättra kvaliteten på och kvaliteten på NHS, förbättra förhållandet mellan hälsa och forskning, se över IRCC:s rättsliga system och forskningspolitiken inom ramen för det italienska hälsoministeriets behörighet. Reformen omfattar åtgärder för att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård, II) förbättra styrningen av de offentliga IRCCS-systemen genom att förbättra den strategiska förvaltningen och bättre definiera befogenheter och behörighetsområden.
M6C2-2	Investering 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.	Mål	Forskningsprojekt som finansierats om sällsynta cancerformer och sjukdomar	Ej tillämpligt	Nummer	0	100	Q4	2025	Tilldelning av medel till forskningsprogram/forskningsprojekt om sällsynta sjukdomar och sällsynta cancerformer. Dessa sjukdomar, som är mycket komplexa ur

										biomedicinsk synvinkel och ofta uttryck för flera organ, kräver en blandning av hög klinisk kompetens och avancerad diagnostik och forskning, och kräver spets teknik och samordning av samarbetsnätverk på nationell och europeisk nivå. Finansiering av forskningsprojekt om sällsynta sjukdomar och sällsynta cancerformer ska beviljas genom ett offentligt anbuds förfarande. Minst 100 forskningsprojekt ska ha fått en första delfinansiering.
M6C2-3	Investering 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.	Mål	Forskningsprojekt som finansierats om sjukdomar med stor inverkan på hälsan	Ej tillämpligt	Nummer	0	324	Q4	2025	Finansiering ges till forskningsprogram/forskningsprojekt om sjukdomar med stor inverkan på hälsan. Finansiering av forskningsprojekt om sjukdomar som har stor inverkan på hälsan ska beviljas genom ett offentligt anbuds förfarande. Minst 324 forskningsprojekt ska ha fått en första delfinansiering.

P.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.

Denna investering består i en förbättring av digitaliseringen av hälso- och sjukvården för att öka personalens produktivitet, förbättra processernas kvalitet, säkerställa patientsäkerhet och tillhandahållande av tjänster av hög kvalitet. Investeringen har tre inriktningar:

1. Modernisering av omfattande hälso- och sjukvårdsutrustning genom att ersätta föråldrade modeller med avancerade tekniska modeller.
2. Information om processerna för "Dipartimenti Emergenza e accettazione" (DEA) 1:a nivån och DEA 2:a nivå.
3. Ökning av antalet bäddar i intensiv- och halvintensiva vårdinrättningar

Investering 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus

Denna investering består i att anpassa sjukhusen till bestämmelserna om jordbävningssäkring. För detta ändamål planeras två olika typer av investeringar:

1. Åtgärder för seismisk uppgradering och förbättring av sjukhusanläggningar som identifierats i undersökningen av de behov som uttryckts av regionerna.
2. Fleråriga insatser som syftar till att renovera och modernisera den fysiska och tekniska ramen för de offentliga hälsofastigheterna.

Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.

Denna investering består i att avsevärt förbättra den tekniska infrastrukturen som ligger till grund för vårdutbudet, hälsoanalysen och den italienska NHS prediktiva kapacitet. Investeringen består av två olika projekt:

1. Stärka infrastrukturen och användningen av befintliga elektroniska patientjournaler. Detta ska uppnås genom att den blir en helt digital och inhemsk datamiljö som därmed är homogen, konsekvent och bärbar över hela det nationella territoriet. Europeiska byrån för de mänskliga rättigheterna ska ha följande tre huvuduppgifter: först ska den ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att räkna med samma källa till klinisk information om en patients hela sjukdomshistoria. för det andra ska det bli medborgarnas och patienternas tillgång till de grundläggande tjänster som tillhandahålls av de nationella och regionala hälso- och sjukvårdssystemen. för det tredje ska hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ha befogenhet att använda kliniska data för att utföra hälsoanalyser och förbättra hälso- och sjukvården.
2. Stärka hälso- och sjukvårdsministeriets infrastruktur och tekniska och analytiska instrument för att övervaka de grundläggande biståndsnivåerna, dvs. de tjänster som garanteras av NHS i hela landet, och planera hälso- och sjukvårdsstöd och hälso- och sjukvårdstjänster i linje med befolkningens behov och utvecklingen av demografiska, innovativa och epidemiologiska trender. Detta centrala och primära mål för det italienska hälsoministeriet uppnås genom att man uppnår följande och integrerar 4 delmål: (i) Att stärka det italienska hälsoministeriets infrastruktur genom att integrera kliniska uppgifter från EHR med kliniska, administrativa och kostnadsrelaterade uppgifter i det nya hälsoinformationssystemet (NSIS) och med annan information och data om hälsa i hälsomodellen för att övervaka den brottsbekämpande

myndigheten och säkerställa hälsoövervakning och övervakning. II) förbättring av insamling, behandling och generering av NSIS-uppgifter på lokal nivå, omstrukturering och standardisering av den regionala och lokala processen för datagenerering i syfte att förbättra NSIS-verktyget för mätning av NHS kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet. iii) Utveckling av avancerade analysverktyg för att bedöma komplexa fenomen och prognostisering av scenarier för att förbättra den centrala kapaciteten att planera hälso- och sjukvården och upptäcka nya sjukdomar. (IV) inrättande av en nationell plattform där utbud och efterfrågan på telemedicintjänster från ackrediterade leverantörer kan tillgodoses.

Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Denna investering består i att öka stipendierna för den särskilda kursen i allmänmedicin. lansera en utbildningsplan om säkerhet i fråga om sjukhusinfektioner för all personal inom NHS. aktivering av en utbildningsväg för personal med topproller inom NHS-organ i ledande och digitala färdigheter och finansiering av specialiserade medicinska utbildningskontrakt.

P.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutföränd e		Beskrivning av varje delmål och mål
					Mått nhet	Utgångs värde	Målvärde	Kv art al	År	
M6C2-4	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Rekonstruktionspla n godkänd av hälsoministeriet/de italienska regionerna	Meddelande om godkännande	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2021	Godkännande av omorganisationsplanen för att stärka NHS- sjukhusens kapacitet att på lämpligt sätt hantera pandemiska nödsituationer genom att öka antalet bäddar i intensiv- och underintensiva vårdinrättningar. Omorganisationsplane n för sjukhusen ska öka antalet tillgängliga bäddar i intensiv- och halvintensivvårdsenhet erna på NHS- sjukhusen.

M6C2-5	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Godkännande av avtalet om institutionell utveckling	Meddelande från hälsoministeriet och de italienska regionerna om undertecknandet av avtalet om institutionell utveckling	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2022	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar och andra viktiga aktörer. Avtalet om institutionell utveckling är det verktyg som fastställs i gällande nationell lagstiftning (kombinerade bestämmelser i artikel 1 och artikel 6 i lagstiftningsdekret nr 88 av den 2011 maj 31, och artikel 7 i lagstiftningsdekret nr 91 av den 2017 juni 20, genom lag nr 123 av den 3 augusti 2017) för att påskynda genomförandet av strategiska projekt som är funktionellt sammankopplade med

										varandra. Det institutionella utvecklingsavtalet ska innehålla en förteckning över alla lämpliga platser som fastställts för investeringarna samt de skyldigheter som varje region ska åta sig för att garantera att det förväntade resultatet uppnås. Om någon region bryter mot reglerna ska hälsoministeriet gå vidare till kommissionären ad acta.
M6C2-6	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Stor sanitär utrustning i drift	Ej tillämpligt	Nummer	0	3 100	Q4	2024	Hälsoministeriet har gjort en utvärdering där det övergripande kravet på ny stor sanitär utrustning har identifierats i 3 133 enheter för att ersätta föråldrad eller föråldrad teknik (över 5 år). Antalet och typerna av utrustning som ska bytas ut är följande: 340 CT

										(datortomografi) med 128 skivor, 190 NMR (kärnmagnetisk resonans) vid 1.5 T, 81 linjära acceleratorsystem, 937 fasta röntgensystem, 193 Angiografi, 82 Gammakameror, 53 Gammakameror/CT (datortomografi), 34 PET (positronemissionstomografi) CT (datortomografi), 295 Mammografi, 928 Ultraljud).
M6C2-7	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt	Meddelande om alla tilldelade offentliga kontrakt.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q4	2022	Offentliggörande av anbudsförfaranden (Beaktande ramavtal), ingående av kontrakt med tjänsteleverantörer och digitalisering av sjukhus klassificerade som DEA I och DEA II) Avtalen ska omfatta inköp av databehandlingscentrum

										m (DPC), inklusive IKT och eventuella kompletterande arbeten, som krävs för datorisering av hela sjukhusstrukturen, b) inköp av hårdvara och/eller programvara, elektromedicinsk teknik samt ytterligare teknik och eventuella kompletterande arbeten som krävs för datorisering av sjukhusavdelningar. Bedömningen av den nuvarande digitaliseringsnivån, som föregår genomförandet av insatsen, ska göra det möjligt att finjustera denna utvärdering i enlighet med de verkliga behoven i varje region/sjukhus.
M6C2-8	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Sjukhusen digitaliseras (DEA – Nivå I och II)	Ej tillämpligt	Nummer	0	280	Q4	2025	Varje digitaliserat sjukhus ska ha ett databehandlingscentrum (DPC) som krävs för datorisering av hela sjukhusstrukturen och tillräcklig maskin- och/eller programvara, elektromedicinsk

										teknik samt ytterligare teknik som krävs för datorisering av varje sjukhusavdelning.
M6C2-9	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Extra sängar i ICU och delintensivvård	Ej tillämpligt	Nummer	0	7 700	Q2	2026	Minst 3 500 intensivvårdssängar och 4 200 sängar i det halvintensiva området med tillhörande ventilationsutrustning ska byggas upp (vilket motsvarar en ökning på cirka 70 % av antalet bäddar som fanns redan under pandemin).
M6C2-10	Investering 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus	Mål	Antiseismiska ingrepp i sjukhusanläggningar är slutförda	Ej tillämpligt	Nummer	0	109	Q2	2026	Minst 109 åtgärder mot seismisk aktivitet på sjukhus slutförs för att anpassa dem till bestämmelserna om jordbävningssäkring.
M6C2-11	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska	Mål	Allmänpraktiserande läkare som matar in elektroniska	Ej tillämpligt	Procent	0	85	Q4	2025	Detta mål ska uppnås genom en ökning av antalet typer av

	infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.		patientjournaler.							digitala handlingar som digitaliseras i EHR och genom specialiststöd och utbildning för att genomdriva den digitala kompetenshöjningen hos allmänpraktiserande läkare i hela landet.
M6C2-12	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.	Delmål	Systemet med sjukförsäkringskort och infrastrukturen för driftskompatibilitet för elektroniska patientjournaler är fullt funktionsdugliga.	Idrifttagande av sjukförsäkringskorts systemet och infrastrukturen för driftskompatibilitet för elektroniska patientjournaler.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Q2	2026	Idrifttagande av sjukförsäkringssystemet och infrastrukturen för driftskompatibilitet för elektroniska patientjournaler: Införande av en central databas, interoperabilitet och tjänsteplattform, i enlighet med standarden för snabba hälso- och sjukvårdsresurser, som utnyttjar redan befintliga erfarenheter på detta område och säkerställer standarder för lagring, säkerhet och interoperabilitet.
M6C2-13	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska	Mål	Alla regioner har antagit och	Ej tillämpligt	Nummer	0	21	Q2	2026	Alla regioner ska skapa, fylla i och använda den

	infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.		använder EHR							elektroniska patientjournalen. Planen omfattar särskilt följande: Integrering/inmatning av dokument i EHR ska börja med digitalt inhemska dokument. Tillfällig migration/översättning av befintliga eller gamla pappersbaserade dokument ska ingå i insatsens omfång. Ekonomiskt stöd till vårdgivare för att uppdatera sin utrustning och se till att hälso- och sjukvårdsuppgifter, metadata och dokumentation genereras som digitalt inhemska. — Ekonomiskt stöd till vårdgivare som är villiga att anta nationella plattformar, interoperabilitet och UI-/UX-standarder. Kompetensstöd (humankapital) för vårdgivare och regionala hälsomyndigheter för att genomföra

										infrastruktur- och dataförändringar för att anta det nationella elektroniska hälsoregistret.
M6C2-14	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.	Ej tillämpligt	Nummer	0	1 800	Q2	2023	Denna investering ska öka stipendierna för den särskilda utbildningen i allmänmedicin och garantera slutförandet av 3 treåriga utbildningscykler.
M6C2-15	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Ytterligare stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.	Ej tillämpligt	Nummer	1 800	2 700	Q2	2024	Denna investering ska öka stipendierna för den särskilda utbildningen i allmänmedicin och garantera slutförandet av 3 treåriga utbildningscykler.
M6C2-16	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Utbildning i ledarskapsförmåga och digital kompetens för anställda vid den nationella hälso- och sjukvården	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 500	Q2	2026	Utbildning i ledarskapsförmåga och digital kompetens ges till 4 500 anställda vid den nationella hälso- och sjukvården. Denna investering ska aktivera en utbildningsväg för

										personal med topproller inom NHS-organen för att göra det möjligt för dem att förvärva nödvändiga ledarskaps- och digitala färdigheter och färdigheter för att möta aktuella och framtida hälsoutmaningar i ett integrerat, hållbart, innovativt, flexibelt och resultatorienterat perspektiv.
M6C2-17	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal	Mål	Antal finansierade läkar- kontrakt för specialistutbildning	Ej tillämpligt	Nummer	0	4 200	Q2	2026	Genom denna investering finansieras avtal om specialiserad medicinsk utbildning som gör det möjligt att finansiera ytterligare 4 200 utbildningskontrakt för en fullständig studiecykel (5 år).

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen

Den beräknade totala kostnaden för Italiens plan för återhämtning och resiliens är 191 499 177 889 EUR.

1. Ekonomiskt bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-51	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning om styrningen av den italienska planen för återhämtning och resiliens
M1C1-52	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning om förenkling av administrativa förfaranden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.
M1C1-53	Investering 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.	Delmål	Ikraftträdande av primärlagstiftning för att tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens
M1C1-68	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF
M1C1-69	Reform 1.10: Reform av den rättsliga	Delmål	Ikraftträdande av

	ramen för offentlig upphandling		förordningen om förenkling av systemet för offentlig upphandling
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-upphandling	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftningsdekret om reform 1.1 ”IKT-upphandling”
M1C1-2	Reform 1.3: Molntjänster i första hand och interoperabilitet	Delmål	Ikraftträdande av lagdekret om reform 1.3 ”Cloud First and Interoperability”
M1C1-29	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Delmål	Ikraftträdande av bemyndigandelagstiftning för reformen av civilrätten
M1C1-30	Reform 1.5: Reform av straffrätten	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör straffrättsliga reformer
M1C1-31	Reform 1.6: Reform av insolvensreglerna	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör insolvensreformer
M1C1-32	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, straff- och förvaltningsdomstolar	Delmål	Ikraftträdande av särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella återhämtningsplanen för återhämtning och resiliens
M1C1-54	Investering 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetssupplemenet för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.	Mål	Avslutad rekrytering av experter för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens
M1C1-55	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Utvidga den metod som tillämpas på Italiens plan för återhämtning och resiliens till att även omfatta den nationella budgeten för att öka utnyttjandet av investeringar
M1C1-71	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av alla lagar, förordningar och genomförandeakter (inklusive sekundärlagstiftning) som krävs för systemet för offentlig upphandling
M1C1-100	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen	Delmål	Ikraftträdande av lagbestämmelser som

			förbättrar effektiviteten i utgiftsöversynen – förstärkning av finansministeriet
M1C1-101	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Delmål	Antagande av en översyn av möjliga åtgärder för att minska skatteundandragande
M1C2-1	Investering 1: Övergång 4.0	Delmål	Ikraftträdande av rättsakter för att göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare och inrättande av en vetenskaplig kommitté
M1C3-8	Investering 4.1: digitala knutpunkter för turism	Delmål	Tilldelning av kontrakt för utveckling av portalen för digital turism
M2C2-7	Reform 1.2 Ny lagstiftning för att främja produktion och konsumtion av förnybar gas	Delmål	Ikraftträdandet av ett lagdekret för att främja användningen av förnybar gas för användning av biometan inom transport-, industri- och bostadssektorerna och ett genomförandedekret som fastställer villkoren och kriterierna för dess användning och det nya incitamentssystemet.
M2C2-37	Reform 4.1 Smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter	Delmål	Ikraftträdande av en lagdekret
M2C2-41	Investering 5.3 Elektriska bussar	Delmål	Ikraftträdande av ett ministerdekret som fastställer mängden tillgängliga resurser för att uppnå syftet med interventionen (bussförsörjningskedjan)
M2C3-1	Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet	Delmål	Ikraftträdande av förlängningen av Superbonus
M2C4-3	Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster”	Delmål	Reform av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning

M3C2-3	Reform 2.1 – Genomförande av en enda tullkontaktpunkt ("Sportello Unico Doganale")	Delmål	Ikraftträdande av dekretet om den gemensamma tullenheten (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Reform 1.5: Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggöra reformer av universitetsexamina, Reform 4.1: Ph.D. Programreform	Delmål	Ikraftträdande av reformerna av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärrätt) om a) möjliggörande av universitetsexamina, grupper med universitetsexamen. reform av doktorandprogram
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekretet om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning
M5C1-1	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Delmål	Ikraftträdandet av det interministeriella dekretet om inrättande av ett nationellt program för garanterad anställbarhet för arbetstagare och ett interministeriellt dekret om upprättande av en nationell plan för ny kompetens
M5C2-1	Reform 1 – Ramlag för funktionshinder	Delmål	Ramlagen träder i kraft för att stärka funktionshindrades självständighet.
M5C2-5	Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering	Delmål	Den operativa planens ikraftträdande.
		Delbetalning, belopp	11 494 252 874 EUR

1.2. Andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering av	Delmål	Ikraftträdande av den

	nationalparker		administrativa förenklingen och utvecklingen av digitala tjänster för besökare i nationalparker och marina skyddsområden
M5C2-9	Investering 3 – Bostad först och servicecenter	Delmål	Den operativa planen för projekt på första- och poststationeringsanläggningar som fastställer kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter träder i kraft och ansökningsomgången inleds.
M1C1-33	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Inledande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar
M1C1-56	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av bemyndigandelagstiftningen för reformen av den offentliga sysselsättningen
M1C1-70	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av översynen av lagen om offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1-103	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning och bestämmelser samt slutförande av administrativa processer för att uppmuntra efterlevnad av skatteregler och förbättra revisioner och kontroller
M1C1-104	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen	Delmål	Antagande av besparingsmål för utgiftsoversyner för åren 2023–2025
M1C3-11	Investering 2.1 – attraktionskraft hos en liten historisk stad	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av resurser till kommuner för att göra små historiska städer attraktiva
M2C1-1	Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekretet om antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin
M2C1-2	Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter	Delmål	Godkännande av avtal om utarbetande av handlingsplanen för kapacitetsuppbyggnad till stöd för lokala offentliga myndigheter
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur och medvetenhet	Delmål	Lansering av webbplattform

	om miljöfrågor och utmaningar		och avtal med författare
M2C2-18	Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas	Delmål	Tilldelning av alla offentliga FoU-kontrakt till forskningsprojekt om väte
M2C2-21	Reform 3.2 Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft	Delmål	Ikraftträdande av skatteincitament
M2C2-38	Investeringar 5.1 Förnybara varor och batterier	Delmål	Ikraftträdande av ett ministerdekret
M2C2-42	Investering 5.4 Stöd till nystartade företag och riskkapital som är aktiva i den ekologiska omställningen	Delmål	Undertecknande av finansieringsavtalet
M2C3-4	Reform 1.1: Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet	Delmål	Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet
M2C4-1	Reform 2,1. Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet	Delmål	Ikraftträdande av förenklingen av den rättsliga ramen för bättre hantering av hydrologiska risker
M2C4-4	Reform 4.2 Åtgärder för att säkerställa fullständig förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster	Delmål	Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för bevattningsändamål
M4C1-3	Reform 2.1: Rekrytering av lärare	Delmål	Reformen av läraryrket träder i kraft.
M4C1-4	Investering 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar	Delmål	Skola 4.0-planen för att främja den digitala övergången i det italienska skolsystemet har antagits
M4C2-4	Reform 1.1: Genomförande av FoU-stödåtgärder för att främja förenkling och rörlighet	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekret om förenkling och rörlighet inom forskning & D med anknytning till den ordinarie finansieringsfonden.
		Delbetalning, belopp	11 494 252 874 EUR

1.3. Tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M2C4-2	Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster”	Delmål	Ikraftträdande av reformen för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster

M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Delmål	Slutförande av Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform	Delmål	Nationell digital dataplattform i drift
M1C1-5	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Inrättande av den nya nationella byrån för it-säkerhet
M1C1-6	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Inledande införande av nationella cybersäkerhetstjänster
M1C1-7	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Start av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering
M1C1-8	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Aktivering av en central revisionsenhet för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder
M1C1-9	Investering 1.5: It-säkerhet	Mål	Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T1
M1C1-10	Reform 1.2: Stöd till omvandling	Delmål	Ikraftträdande av omvandlingsteamet och det nya företaget
M1C1-34	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Mål	Inledande av rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar
M1C1-35	Reform 1.7: Reform av skattedomstolarna	Delmål	Omfattande reform av skattedomstolarna i första och andra instans
M1C1-36	Reformerna 1.4, 1.5 och 1.6: Reform av civil- och straffrätten samt insolvensreformen	Delmål	Ikraftträdande av delegerade akter för civil- och straffrättsliga reformer och insolvensreformen
M1C1-57	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av administrativa förfaranden för den förenklingsreform som syftar till att genomföra RF
M1C1-102	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Antagande av en rapport om effektiviteten i de metoder som används av utvalda offentliga förvaltningar för att utarbeta och genomföra sparplaner
M1C1-105	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Fler ”överensstämmelsebrev”
M1C1-106	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av antalet falska positiva ”fullgörandebrev”

M1C1-107	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”
M1C2-6	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2021
M1C2-7	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt)
M1C2-8	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021
M1C3-6	Reform 3.1: Lägsta miljökriterier för kulturevenemang	Delmål	Ikraftträdande av ett dekret om fastställande av sociala och miljömässiga kriterier vid offentlig upphandling av offentligt finansierade kulturevenemang
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial	Delmål	Offentliggörande av slutlig rangordning inom ramen för incitamentssystemet för logistik
M2C1-4	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen
M2C2-8	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka nätkapaciteten
M2C2-12	Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft	Delmål	Tilldelning av projekt för att öka elnätets motståndskraft
M3C2-1	Reform 1.1 – Förenkling av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen	Delmål	Ikraftträdande av lagändringar som rör förenklingen av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen
M3C2-2	Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska	Delmål	Ikraftträdande av förordningen om

	hamnar		hamnkoncessioner
M3C2-4	Reform 1.3 – Förenkling av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar	Delmål	Ikraftträdande av förenklingen av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar
M4C1-5	Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut. Reform 1.4: Reform av ”orienteringssystemet”	Delmål	Ikraftträdande av reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten
M4C1-6	Reform 2.2: Avancerad högre utbildning och fortbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning som syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolan.
M4C2-1	Investering 1.2: Finansiering av projekt som läggs fram av unga forskare	Mål	Antal studenter som beviljats forskningsbidrag
M5C1-2	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Delmål	Alla planer för de offentliga arbetsförmedlingarna träder i kraft på regional nivå
M5C1-6	Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna	Mål	De offentliga arbetsförmedlingarna genomför den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.
M5C1-8	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Delmål	En nationell plan och en färdplan för att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer träder i kraft.
M5C1-12	Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering	Delmål	Ikraftträdandet av ett system för jämställdhetscertifiering och åtföljande incitamentsmekanismer för företag.
M5C2-7	Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning	Mål	De sociala distrikten har genomfört minst ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till funktionshindrade, åtföljt av utbildning i digital kompetens.
M5C3-1	Investering 1.1.1 – Inre områden: Förbättring av samhällets sociala tjänster	Delmål	Tilldelning av anbud för insatser för att förbättra

	och infrastrukturer		sociala tjänster och infrastrukturer i Innerområden och för stöd till apotek i kommuner med färre än 3000 invånare
M6C2-1	Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) och hälsovårdsministeriets forskningspolitik för att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård.	Delmål	Ikraftträdandet av det lagstiftningsdekret som syftar till en omorganisation av de bestämmelser som reglerar de vetenskapliga instituten för sjukhusvård och sjukhusvård (IRCSS)
		Delbetalning, belopp	11 494 252 874 EUR

1.4. Fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-11	Investering 1.6.6 Digitalisering av finanspolisen	Mål	Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T1
M1C1-37	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Delmål	Den civilrättsliga och straffrättsliga reformen träder i kraft
M1C1-58	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av rättsakter om reformen av den offentliga sysselsättningen
M1C1-72	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Delmål	Åtgärder för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företag godkänns
M1C1-73	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av reformen av lagen om offentlig upphandling
M1C1-74	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Delmål	Ikraftträdande av alla nödvändiga

			genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reformen om förenkling av reglerna för offentlig upphandling
M1C1-109	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Inlämning av de första förhandsifyllda momsdeklarationerna
M2C2-14	Investering 3.3 Vätgasprovning för vägtransporter	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av laddningsstationer baserade på vätgas
M2C2-16	Investering 3.4 Vätgasprovning för järnvägsmobilitet	Delmål	Tilldelning av resurser för vätgasprovning för järnvägsmobilitet
M2C2-20	Reform 3.1 Administrativ förenkling och minskning av rättsliga hinder för vätgasutbyggnad	Delmål	Ikraftträdande av nödvändiga lagstiftningsåtgärder
M2C2-27	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur M1
M2C2-33	Investering 4.4.2 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikflottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för regional kollektivtrafik med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster
M2C3-2	Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet	Mål	Renovering av byggnader Superbonus och sismabonus T1
M4C1-9	Investering 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg	Delmål	Tilldelning av kontrakt för att bygga, renovera och garantera säkerheten i förskolor, förskolor och förskoleverksamhet och barnomsorg
M5C2-3	Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande	Delmål	Ikraftträdande av en ramlag som stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande
M5C3-8	— 1.3 – strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den	Mål	Utbildningsstöd till minderåriga (första omgången)

	tredje sektorn		
		Delbetalning, belopp	2 298 850 575 EUR

1.5. Femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-12	Investeringar 1.3.2: Gemensam digital ingång	Mål	Gemensam digital ingång
M1C1-13	Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien	Delmål	Rörlighet som en tjänst M1
M1C1-14	Investering 1.6.5 Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen	Mål	Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T1
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering av rättsväsendet	Delmål	Digitalisering av rättssystemet
M1C1-59	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Ikraftträdande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen
M1C1-75	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Fullt fungerande nationellt e-upphandlingssystem
M1C1-76	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för centrala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-77	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för regionala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-78	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-79	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att betala företag minskas
M1C1-80	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för de centrala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas

M1C1-81	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas
M1C1-82	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-83	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska betala företag minskas
M1C1-84	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet
M1C1-85	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen
M1C1-86	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare
M1C1-87	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem
M1C1-110	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Omklassificering av den allmänna statsbudgeten, med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet
M1C2-4	Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt	Delmål	Ikraftträdande av ett lagdekret som syftar till att reformera den italienska lagen om industriell äganderätt och de relevanta genomförandeakterna
M1C2-9	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2022
M1C2-10	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2022
M1C3-4	Investering 1.3: Förbättra energieffektiviteten på biografer, teatrar och museer	Mål	Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutade (första omgången)
M1C3-7	Investering 3.3: Kapacitetsuppbyggnad	Delmål	Tilldelning av alla

	för kulturaktörer för att hantera den digitala och gröna omställningen.		offentliga kontrakt med den genomförande organisationen/stödmottagarna för alla insatser för att hantera den digitala och gröna omställningen för kulturaktörer
M1C3-10	Reform av 4.1 års förordning om reglering av yrken som turistguider.	Delmål	Definition av en nationell standard för turistguider
M2C1-5	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen
M2C2-1	Investering 1.3 Främjande av innovativa system (inklusive offshore-system)	Delmål	Tilldelning av projektet för utveckling av offshore-infrastruktur
M2C2-4	Investering 1.4 Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin	Mål	Ytterligare produktion av biometan
M2C2-22	Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)	Mål	Ytterligare cykelbanor T1
M2C2-24	Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelväg) – Investering 4.2 Utveckling av snabba masstransportsystem (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av cykelbanor, tunnelbanor, trådbusslinjer och bergbanor i storstadsområden
M2C2-32	Investering 4.4.1 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikbussparken med rena bränslefordon	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelse av den regionala kollektivtrafikbussparken med fordon med rena bränslen
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering av nationalparker	Mål	Administrativ förenkling och utveckling av digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten	Mål	Digitalisering av flygledningstjänsten: platser utrustade med flygledningssystem
M4C1-10	Reform 2.1: Rekrytering av lärare. Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut. Reform 1.4: Reform av ”orienteringssystemet”. Reform 1.5: Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggörande av reformer av universitetsexamina	Delmål	Ikraftträdande av förordningar för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning, vid behov
M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier för tillträde	Mål	Stipendium från universitet

	till universitet		
M5C1-16	Investeringar 4 – Samhällsomfattande tjänster	Mål	Människor har deltagit i programmet för samhällsomfattande tjänster och erhållit relevant certifiering under treårsperioden 2021–2023.
M5C3-3	Investering 1.1.2: Inre områden – Territoriella närhälso- och sjukvårdsinrättningar	Mål	Stöd till apotek på landsbygden i kommuner med färre än 3 000 invånare (första omgången)
		Delbetalning, belopp	8 045 977 011 EUR

1.6. Sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-15	Investering 1.6.6 Digitalisering av finanspolisen	Mål	Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T2
M1C1-16	Investering 1.6.5 Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen	Mål	Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T2
M1C1-39	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar	Mål	Slutförande av rekryteringsförfarandena för tvistemåls- och brottmålsdomstolar
M1C1-40	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Avslutande av rekryteringsförfarandena för förvaltningsdomstolar
M1C1-41	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden vid regionala förvaltningsdomstolar
M1C1-42	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen
M1C1-108	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Delmål	Godkännande av begreppsramen, uppsättningen av standarder för

			periodiserad redovisning och den flerdimensionella kontoplanen
M1C1-111	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2023, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 för 2023.
M1C1-112	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Förbättra skatteförvaltningens operativa kapacitet i enlighet med intäktskontorets prestationsplan 2021–2023.
M1C2-2	Investering 1: Övergång 4.0	Mål	Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lades fram 2021–2022
M1C3-9	Investering 4.1: Digitala knutpunkter för turism	Mål	Deltagande av turistaktörer i knutpunkten för digital turism
M2C2-6	Reform 1.1 Förenkling av tillståndsförfarandena för anläggningar som drivs med förnybar energi på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara källor samt tids- och stödberättigandeutsträckningen av de nuvarande stödsystemen	Delmål	Ikraftträdande av en rättslig ram för förenkling av tillståndsförfarandena för uppbyggnadsstrukturer för förnybar energi på land och till havs
M2C2-29	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Mål:	Antal snabba laddningsstationer längs frigångar
M2C2–29a	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Mål:	Antal snabba laddningsstationer i stadsområden
M2C2-31	Investering 4.4.3 Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot
M3C2-5	Investeringar 2.1 – Digitalisering av logistikkedjan	Mål	Digitalisering av logistikkedjan
M4C1-8	Investering 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan	Delmål	Tilldelning av kontrakt för insatser för att bygga och renovera idrottsanläggningar och gym i enlighet med

			utbildningsministeriets dekret
M5C1-9	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Delmål	Fullständigt genomförande av åtgärderna i den nationella planen i linje med färdplanen
M5C2-2	Reform 1 – Ramlag för funktionshinder	Delmål	Ramlagens ikraftträdande och regeringens antagande av lagstiftningsdekret som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning.
M5C2-4	Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande	Delmål	Ikraftträdandet av lagstiftningsdekret som utvecklar ramlagens bestämmelser för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande.
M5C3-5	Investment 1.2: Förstärkning av tillgångar som förverkats på grund av organiserad brottslighet	Delmål	Tilldelning av kontrakt för ingripanden i tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet
		Delbetalning, belopp	2 298 850 575 EUR

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration till Polo Strategico Nazionale T1
M1C1-18	Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform	Mål	API:er i den nationella digitala dataplattformen T1
M1C1-19	Investering 1.5: It-säkerhet	Mål	Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T2
M1C1-20	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Fullständigt införande av nationella cybersäkerhetstjänster
M1C1-21	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Slutförande av nätverket av laboratorier för

			säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering, utvärderingscentrum
M1C1-22	Investering 1.5: It-säkerhet	Delmål	Fullständig drift av den centrala revisionsenheten för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder med minst 30 slutförda inspektioner
M1C1-43	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål för allmänna tvistemålsdomstolar (första instans)
M1C1-44	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid appellationsdomstolen i tvistemål (andra instans)
M1C1-60	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Slutföra genomförandet (inklusive alla delegerade akter) av förenklingen och digitaliseringen av en uppsättning av 200 kritiska förfaranden som påverkar medborgare och företag.
M1C1-88	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för centrala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-89	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för regionala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-90	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-91	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de offentliga hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att betala företag minskas
M1C1-92	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för de centrala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas
M1C1-93	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga förvaltningarna att betala företag minskas

M1C1-94	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet förseningsdagar för lokala offentliga förvaltningar att betala företag minskas
M1C1-95	Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter	Mål	Det genomsnittliga antalet dagar för att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ska betala företag minskas
M1C1-96	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet
M1C1-97	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen
M1C1-98	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Tjänstemän som utbildats genom strategin Professionalisering av offentliga upphandlare
M1C1-99	Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling	Mål	Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem
M1C1-113	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Fler ”överensstämmelsebrev”
M1C1-114	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”
M1C2-11	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2023
M1C2-12	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2023
M2C1-6	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som

			avsatts för investeringen
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna	Mål	Stöd till investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin
M2C2-9	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta elnät - Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi
M2C2-25	Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)	Mål	Antal km kollektivtrafikinfrastruktur T1
M2C2-28	Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur	Delmål	Tilldelning av kontrakt alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur M2
M2C2-34	Investering 4.4.1 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikbussparken med fordon med rena drivmedel —	Mål	Antal utsläppsfria bussar T1
M2C2-34a	Investering 4.4.2 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikflottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster	Mål	Antal utsläppsfria tåg T1
M2C2-40	Investeringar 5.1.3 Batteriindustrin	Mål	Energiproduktionskapacitet för producerade batterier
M4C1-7	Investering 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadies- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång	Mål	Studenter eller ungdomar som har deltagit i mentorsverksamhet eller orienteringskurser efter avslutad utbildning
M4C1-12	Investering 4.1: Utökning av antalet doktorander och deras karriärmöjligheter (forskningsinriktade, offentliga förvaltningar och kulturarv)	Mål	Stipendier för doktorander per år (över tre år)
M4C1-13	Investering 2.1: Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omvandlingen för skolpersonal	Mål	Utbildning av skollärare, lärare och administrativ personal
M4C1-14	Reform 2.1: Rekrytering av lärare	Mål	Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier för tillträde till universitet	Mål	Stipendier för tillträde till universitet
M4C2-3	Investering 3.3: Införande av innovativa doktriner som svarar mot företagets innovationsbehov och främjar företagets rekrytering av forskare.	Mål	Antal stipendier för innovativa doktorsexamina
		Delbetalning, belopp	6 321 839 080 EUR

1.8. Åttonde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-23	Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien	Delmål	Rörlighet som en tjänst – lösningar
M1C1-24	Investeringar 1.7.1: Digital medborgartjänst	Mål	Medborgare som deltar i utbildningsinitiativ som tillhandahålls av icke-vinstdrivande certifierade enheter och volontärer
M1C1-25	Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen	Delmål	Utveckla de operativa informationssystem som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet.
M1C1-61	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Slutföra genomförandet (inklusive alla delegerade akter) av förenklingen och digitaliseringen av ytterligare 50 kritiska förfaranden som direkt påverkar medborgarna.
M1C1-62	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Öka utnyttjandet av investeringar
M1C1-115	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2024, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 och 2023 för 2024
M1C2-3	Investering 1. Övergång 4.0	Mål	Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som

			beviljats företag på grundval av skattedeklarationerna som lades fram 2021-2023
M4C1-16	Investering 3.1: Nya färdigheter och nya språk	Mål	Skolor som har aktiverat vägledningsprojekt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik under 2024/25
M4C1-17	Investering 3.1: Nya färdigheter och nya språk	Mål	Årliga språk- och metodkurser för lärare
M5C1-10	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Mål	Ökat antal yrkesinspektioner
M5C3-6	Investering 1.2: förbättring av tillgångar som konfiskerats från organiserad brottslighet	Mål	Återanvändning av tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet (första omgången)
		Delbetalning, belopp	2 298 850 575 EUR

1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-116	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn ”benägenhet att undgå skatt”
M1C2-5	Investering 6. Investeringar i systemet för industriell äganderätt	Mål	Projekt som stöds av finansieringsmöjligheter kopplade till industriella egenskaper
M1C2-13	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Delmål	Ikraftträdande av den

			årliga konkurrenslagen från 2024
M1C2-14	Reform 2: Årliga konkurrenslagar	Mål	Miljontals 2G-smarta mätare har installerats.
M1C3-1	Investering 1.1: Digital strategi och plattformar för kulturarv	Mål	Användare som utbildats genom plattformen för e-lärande om kulturarv
M1C3-2	Investment1.1: Digital strategi och plattformar för kulturarv	Mål	Digitala resurser som produceras och publiceras i det digitala biblioteket
M1C3-5	Investment1.3: Förbättra energieffektiviteten på biografier, teatrar och museer	Mål	Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografier avslutas (andra omgången)
M2C2-30	Investering 4.3: Installation av laddningsinfrastruktur	Mål	Antal snabba laddningsstationer längs frigångar
M2C2-30a	Investering 4.3: Installation av laddningsinfrastruktur	Mål:	Antal snabba laddningsstationer i stadsområden
M2C2-39	Investeringar 5.1.1: Solcellsteknik	Mål	Produktionskapacitet för solcellspaneler
M2C3-3	Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus och sismabonus för energieffektivitet och byggnadssäkerhet	Mål	Renovering av byggnader Superbonus och sismabonus T2
M4C1-18	Investering 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg	Mål	Nya platser för utbildning och barnomsorg (från noll till sex år)
M4C1-19	Investering 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar	Mål	Kurserna förvandlas till innovativa inlärningsmiljöer tack vare skolan 4.0.
M4C1-20	Investering 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)	Mål	Antal studenter som är inskrivna i yrkesutbildningssystemet (ITS)
M4C2-2	Investering 2.2: Partnerskap inom forskning och innovation – Horisont Europa	Mål	Antal projekt från företag som fått stöd
M5C1-3	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Mål	Personer som omfattas av Guaranteed Employability of Workers (GOL) - programmet.
M5C1-4	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Mål	Garanterad anställbarhet för arbetstagare som får stöd har deltagit i yrkesutbildning.

M5C1-5	Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning	Mål	De offentliga arbetsförmedlingarna i varje region har uppfyllt kriterierna för den väsentliga nivån på de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster enligt definitionen i Guaranteed Employability of Workers (GOL) - programmet.
M5C1-7	Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna	Mål	De offentliga arbetsförmedlingarna har slutfört den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.
M5C1-15	Investeringar 3 – Stärka det dubbla systemet.	Mål	Personer som har deltagit i det dubbla systemet och erhållit relevant certifiering under femårsperioden 2021–2025.
M5C3-2	Investeringar 1.1.1: Inre områden: Förbättring av samhällets sociala tjänster och infrastrukturer	Mål	Nya och förbättrade sociala tjänster och infrastrukturer som är tillgängliga för mottagare av kommuner i inre områden och i södra Italien.
M6C2-2	Investering 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.	Mål	Forskningsprojekt som finansierats om sällsynta cancerformer och sjukdomar
M6C2-3	Investering 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.	Mål	Forskningsprojekt som finansierats om sjukdomar med stor inverkan på hälsan
		Delbetalning, belopp	4 597 701 149 EUR

1.10. Tionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn

M1C1-117	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Mål	Offentliga organ som utbildats för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning
M1C1-119	Reform 1.14: Reform av den subnationella finanspolitiska ramen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för genomförande av regional finanspolitisk federalism
M1C1-120	Reform 1.14: Reform av den subnationella finanspolitiska ramen	Delmål	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för genomförande av regional finanspolitisk federalism
M3C2-7	Investering 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten	Delmål	Digitalisering av flygledningstjänsten: idrifttagande av nya verktyg
M5C1-11	Reform 2 – Odeklarerat arbete	Mål	Minskad förekomst av odeklarerat arbete.
M5C2-6	Investering 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering.	Mål	Sociala distrikt uppnår minst ett av följande resultat: i) stöd till föräldrar, ii) äldres självständighet, iii) hemtjänster för äldre eller iv) stöd till socialarbetare för att förhindra utbrändhet.
M5C2-8	Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning	Mål	Personer med funktionsnedsättning har renoverat bostaden och/eller fått tillgång till IKT-utrustning. Tjänsterna ska åtföljas av utbildning i digitala färdigheter.
M5C2-10	Investering 3 – Bostad först och servicecenter	Mål	Personer som lever i allvarlig materiell fattigdom och som tagits i anspråk genom projekt på förskolor och postkontor i minst 6 månader.
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration till Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-27	Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform	Mål	API:er i den nationella digitala dataplattformen T2

M1C1-28	Investeringar 1.7.2: Nätverk av digitala tjänster för underlättande av digitala tjänster	Mål	Antal medborgare som deltar i nya utbildningsinitiativ som tillhandahålls av centrum för digital underlättande
M1C1-45	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Mål	Kortare handläggningstid i tvistemål
M1C1-46	Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten	Mål	Kortare straffrättsliga förfaranden
M1C1-47	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål för de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans)
M1C1-48	Reform 1.4: Reform av civilrätten	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans)
M1C1-49	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande mål vid regionala förvaltningsdomstolar (första instans).
M1C1-50	Investering 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar	Mål	Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen
M1C1-63	Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Delmål	Slutföra förenklingen och skapa en databas över alla förfaranden och tillhörande administrativa system med full rättslig giltighet på hela det nationella territoriet.
M1C1-64	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning
M1C1-65	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning
M1C1-66	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning
M1C1-67	Investering 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen	Mål	Utbildning
M1C1-118	Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper	Delmål	Ikraftträdande av reformen av den periodiserade redovisningen för minst 90 % av hela den offentliga sektorn.
M1C1-121	Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen	Mål	Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn

			”benägenhet att undgå skatt”
M1C1-122	Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen	Delmål	Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2025, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022, 2023 och 2024 för 2025.
M1C3-3	Investering 1.2: Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur.	Mål	Insatser för att förbättra den fysiska och kognitiva tillgängligheten på kulturplatser
M2C1-8	Investering 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna	Mål	Stöd till investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin
M2C1-9	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Solenergi inom jordbruket
M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial	Mål	Insatser för att förbättra logistiken inom sektorerna för livsmedel, fiske och vattenbruk, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar	Mål	Audiovisuellt material om miljöomställning
M2C2-2	Investering 1.3: Främjande av innovativa system (även till havs)	Mål	Utveckling av offshore-infrastruktur
M2C2-3	Investering 1.4: Utveckling av biometan, i enlighet med kriterier för att främja den cirkulära ekonomin	Mål	Ersättning av jordbrukstraktorer
M2C2-5	Investering 1.4: Utveckling av biometan, i enlighet med kriterier för att främja den cirkulära ekonomin	Mål	Ytterligare produktion av biometan
M2C2-10	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta elnät - Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi
M2C2-11	Investering 2.1 Stärka smarta nät	Mål	Smarta galler – elektrifiering av energiförbrukningen
M2C2-13	Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft	Mål	Öka elnätets motståndskraft
M2C2-15	Investering 3.3 Vätgasprovning för vägtransporter	Mål	Utveckling av laddningsstationer baserade på vätgas
M2C2-17	Investering 3.4 Vätgasprovning för järnvägsmobilitet	Mål	Antal tankstationer för väte
M2C2-19	Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas	Mål:	Antal projekt för forskning och utveckling om väte

M2C2-23	Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)	Mål	Ytterligare cykelbanor T2
M2C2-26	Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport (tunnelbana, spårvagn, expressbuss)	Mål	Antal km kollektivtrafikinfrastruktur T2
M2C2-35	Investering 4.4.1 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikbussparken med fordon med rena drivmedel —	Mål	Antal utsläppsfria bussar T2
M2C2-35a	Investering 4.4.2 Förnyelse av den regionala kollektivtrafikflottan med rena bränsletåg och samhällsomfattande tjänster	Mål	Antal utsläppsfria tåg T2
M2C2-36	Investering 4.4.3 Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot	Mål	Antal rena fordon för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot
M2C2-43	Investering 5.4 Stöd till nystartade företag och riskkapital som är aktiva i den ekologiska omställningen	Mål	Riskkapital som anskaffats för att stödja den ekologiska omställningen
M4C1-21	Investering 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete	Mål	Strukturer för att ta emot elever efter skoltiden
M4C1-22	Investering 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan	Mål	M ² som har byggts eller renoverats ska användas som gym eller idrottsanläggningar.
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning och avancerade universitetskunskaper	Mål	Nya doktorsexamina som delas ut för tre år i program för digitala och miljömässiga övergångar
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet	Mål	Studenter som har deltagit i övergångskurser mellan skola och universitet
M4C1-25	Investering 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstade- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång	Mål	Skillnaden i skolavhopp i högstade- och gymnasieutbildning år 2024
M4C1-26	Investering 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering	Mål	Kvadratmeter i renoverade skolbyggnader
M5C1-13	Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering	Mål	Företagen har fått intyg om jämställdhet.
M5C1-14	Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering	Mål	Företag som fått stöd genom det tekniska biståndet har erhållit jämställdhetscertifiering.
M5C3-4	Investering 1.1.2: inre områden – lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för territoriell närhet	Mål	Stöd till apotek i kommuner med mindre än 3000 invånare (andra omgången)
M5C3-7	Investering 1.2: förbättring av tillgångar som förverkats på grund av organiserad brottslighet	Mål	Återanvändning av tillgångar som förverkats från

			organiserad brottslighet (andra omgången)
M5C3-9	Investering 1.3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn	Mål	Utbildningsstöd till minderåriga (andra omgången)
		Delbetalning, belopp	8 535 686 161 EUR

2. LÅN

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M4C2-10	Investering 2.1: IPCEI	Delmål	Utllysning av inbjudan att anmäla intresse för identifiering av nationella projekt, inklusive projekt på mikroelektronisk IPCEI
M1C2-26	Investering 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST	Delmål	Ikraftträdande av återfinansieringen av fond 394/81 och antagande av investeringspolitiken
M1C2-27	Investering 5.1. Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST	Mål	Små och medelstora företag som fick stöd från fond 394/81
M2C1-14	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Delmål	Ministerdekretet träder i kraft.
M2C4-8	Investeringar. 1,1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem	Delmål	Operativ plan för ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem för att identifiera hydrologiska risker
M3C1-1	Reform 1.1 – Snabbare godkännandeförfarande för kontraktet mellan MIT och RFI	Delmål	Ikraftträdande av en lagändring om godkännandeförfarandet för Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Reform 1.2 – Snabbare godkännandeförfarande för projekt	Delmål	Ikraftträdande av en lagändring som förkortar tillståndstiden för projekt från 11 till sex månader
M3C1-21	Reform 2.1 – Genomförande av det nyligen antagna dekretet om förenkling (omvandlat	Delmål	Ikraftträdande av ”Riktlinjer för

	till lag nr 120 av den 11 september 2020) genom att utfärda ett dekret om antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar		klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar”
M3C1-22	Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade vägarna	Delmål	Överlåta äganderätten till broar, viadukter och överfarter från de lågprioriterade vägarna till de högre (landsvägar och huvudvägar).
M5C1-17	Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag	Delmål	Fonden för stöd till kvinnors företagande antas.
M1C3-22	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för
M1C3-23	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för den nationella turistfonden.
M1C3-24	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för Garantifond för små och medelstora företag.
M1C3-25	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Investeringspolitik för Fondo rotativo
M1C3-26	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Delmål	Ikraftträdande av genomförandedekret om skattecredit för ombyggnad av logianläggningar, som innehåller
M2C4-7	Reform 3.1: Antagande av nationella program för luftföroreningskontroll	Delmål	Ikraftträdande av ett nationellt luftvårdsprogram
M2C4-12	Investering 2.1.b. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Delmål	Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insatser mot översvämnings- och hydrogeologiska risker
M2C4-18	Investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Delmål	Ikraftträdande av de reviderade lagändringarna för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden
M4C1-27	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Delmål	Ikraftträdande av lagstiftning för att ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder.
M5C3-10	Reform 1: Förenkling av förfarandena och	Delmål	Förordningens

	förstärkning av kommissionären i de särskilda ekonomiska zonerna		ikraftträdande för att bara förenkla förfarandena och stärka kommissionärens roll i de särskilda ekonomiska zonerna
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Delmål	Ikraftträdande av ministerieförordningar om godkännande av en operativ plan för alla åtta särskilda ekonomiska zoner
M6C2-4	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Rekonstruktionsplan godkänd av hälsoministeriet/de italienska regionerna
		Delbetalning, belopp	12 643 678 161 EUR

2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C2-28	Investering 5.2: Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft	Delmål	Ikraftträdande av ett dekret som innehåller investeringspolicyn för utvecklingsavtalen
M2C4-27	Reform 4.1. Förenkling av lagstiftningen och stärkta styrelseformer för genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning	Delmål	Ikraftträdande av förenklingen av lagstiftningen för interventioner i primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning
M5C2-11	Investeringar 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt som ligger i linje med RRF-målen, inklusive DNSH-principen.
M5C2-15	Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket	Delmål	Ministerdekretet om kartläggning av olagliga bosättningar träder i kraft genom "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" och ministerdekretet om tilldelning av medel antas.
M5C2-19	Investering 6 – Innovationsprogram för	Delmål	Regioner och autonoma

	bostadskvalitet		provinser (inklusive kommuner och/eller storstäder belägna i dessa områden) undertecknade avtalen om att bygga om och utöka subventionerade bostäder.
M1C2-16	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare uppkopplingsprojekt
M1C3-12	Investering 2.2 – Skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft:
M1C3-13	Investering 2.3 – Program för att förbättra identiteten på platser, parker och historiska trädgårdar	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft:
M1C3-14	Investering 2.4 – Seismisk säkerhet på platser för religionsutövning, restaurering av FEC-kulturarv och skyddshamnar för konstverk	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft:
M1C3-15	Investering 1.3 – Förbättra energieffektiviteten i biografteatrar och museer	Delmål	Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft:
M1C3-35	Investering 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU för stora turistevenemang	Delmål	Undertecknande av varje avtal om sex projekt mellan ett ministerium för turism och stödmottagare/genomförande organ
M2C1-13	Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering	Delmål	Ikraftträdande av ministerdekretet för det nationella programmet för avfallshantering
M2C2-52	Investering 5.2 väte	Delmål	Tillverkning av elektrolysör
M4C2-11	Investering 2.1: IPCEI	Delmål	Ikraftträdande av en nationell rättsakt om tilldelning av de medel som krävs för att ge stöd till projektmedtagare.
M4C2-17	Investering 3.1: Fonden för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur. Investeringar	Delmål	Tilldelning av kontrakt för projekt avseende a) integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur
M4C2-18	Investeringar 1.5: Inrätta och stärka ”innovationsekosystem för hållbarhet” och bygga upp ”territoriella ledare för forskning och utveckling”	Delmål	Tilldelning av kontrakt för projekt som rör innovationsekosystem.
M4C2-19	Investeringar 1.4: Stärka forskningsstrukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU-ledare” om viss viktig möjliggörande teknik	Delmål	Tilldelning av kontrakt för projekt som rör nationella FoU-ledare om viktig möjliggörande teknik
M4C2-20	Investering 3.2: Finansiering av nystartade företag	Delmål	Avtalet mellan it-regeringen och genomförandepartnern Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om inrättande av det

			finansiella instrumentet undertecknades
M6C1-1	Reform 1: Fastställande av en ny organisationsmodell för nätverk för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd.	Delmål	Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning (ministerdekret) som avser reformen av hälso- och sjukvårdens organisation.
M6C1-2	Investering 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.	Delmål	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt
M6C1-4	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Delmål	Godkännande av riktlinjerna för den digitala modellen för genomförande av hemvård
M6C1-5	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Delmål	Avtal om institutionell utveckling som godkänts av hälsoministeriet och ministeriet för regioner
M6C1-10	Investering 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).	Delmål	Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Godkännande av avtalet om institutionell utveckling
		Delbetalning, belopp	12 643 678 161 EUR

2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M2C1-18	Investering 3.1: Gröna öar	Delmål	Direktorns ikraftträdande
M2C1-20	Investering 3.2: Gröna samhällen	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna samhällen
M5C2-17	Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond	Delmål	Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet.
M1C1-123	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T1
M1C1-124	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det	Mål	INPS – Anställda

	nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)		med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T1
M1C3-30	Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Europeiska investeringsbankens tematiska fonder: Utbetalning till fonden av totalt 350 000 000 EUR.
M1C3-31	Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Nationella turistfonden: Utbetalning till fonden av totalt 150 000 000 EUR för stöd till eget kapital.
M2C3-9	Investering 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme	Delmål	Kontrakt till
M2C4-19	Investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Mål	Växtträd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T1
M2C4-24	Investering 3.4. Sanering av förorenade områden utan ägare	Delmål	Rättslig ram för sanering av herrelösa områden
M3C1-3	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Delmål	Tilldelning av kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania
M3C1-12	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Delmål	Tilldelning av kontrakt för det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter
M3C2-8	Investering 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar	Mål	Gröna hamnar: tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten
M4C1-28	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Mål	Nya sovplatser för studenter i studentbostäder
M4C1-29	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Delmål	Ikraftträdande av reformen av lagstiftningen om bostäder för studenter.
M5C2-13	Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt	Delmål	Investeringsplanen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden träder i kraft.

M6C2-7	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt
		Delbetalning, belopp	10 344 827 586 EUR

2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-125	Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga upphandlingar för molntjänster för lokal offentlig förvaltning
M1C2-22	Investering 4: Satellitteknik och rymdekonomi	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellitteknik- och rymdprojekt
M2C2-48	Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden
M2C2-50	Investering 3.2 Vätgasanvändning i svårnedbrytbar industri	Delmål	Avtal för att främja övergången från metan till grön vätgas
M5C2-21	Investering 7 – Idrott och social inkludering	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som rör idrott och social integration efter en offentlig inbjudan att lämna förslag.
M1C3-20	Investering 3.2: Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)	Delmål	Undertecknande av kontraktet mellan genomförandeenheten Istituto Luce Studios och företagen om uppförande av nio studior
M2C4-21	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Delmål	Oversyn av den rättsliga ramen för insatser för åternaturifiering av Po-området
M4C2-12	2 – från forskning till företag – Investering 2.1: IPCEI	Delmål	Förteckningen över deltagare i IPCEI-

			projekt färdigställs senast den 30/06/2023.
M4C2-16	2 – från forskning till företag – Investering 3.1: Fond för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur	Mål	Antal finansierade infrastrukturer
M5C1-18	Investeringar 5 – Inrättande av kvinno företag	Mål	Företagen har fått ekonomiskt stöd genom fonden ”Impresa donna”.
M6C2-14	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.	Mål	Stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.
		Delbetalning, belopp	16 091 954 023 EUR

2.5. Femte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M2C3-5	Investering 1.1: Byggnad av nya skolor genom byte av byggnad	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av nya skolor genom byte av byggnad för att uppgradera energi i skolbyggnader, efter ett offentligt anbudsförfarande.
M2C4-28	Investering 4,1. Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Delmål	Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för investeringar i primärvatteninfrastruktur och för tryggad vattenförsörjning
M2C4-30	Investering 4,2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät
M1C1-126	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO” - appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av Pagopas plattformstjänster T1
M1C1-127	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO” -	Mål	Ökning av antagandet av ”IO” -app T1

	appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden		
M1C1-128	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO” - appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T1
M1C1-129	Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet	Mål	Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T1
M1C1-130	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Digitaliserade domstolsärenden T1
M1C1-131	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Delmål	Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T1
M1C1-132	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T2
M1C1-133	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T2
M1C1-134	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T1
M1C1-135	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – Digitalisering av förfaranden T1
M1C1-136	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – Digitalisering av certifikat T1
M1C1-137	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Delmål	Försvarsministeriet – idrifttagande av institutionella webbportaler och intranätportaler
M1C1-138	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdagskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-19	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Öar med ultrabredbandsuppkoppling.
M2C1-15	Reform 1.2	Mål	Minskning av olagliga deponier (T1)
M2C1-15b	Reform 1.2	Mål	Minskning av olagliga

			deponier (T2)
M2C1–15ter	Reform 1.2	Mål	Regionala skillnader i separat insamling
M2C1–15 kvater	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Delmål	Ikraftträdande av kravet på separat insamling av biologiskt avfall
M2C3-7	Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya byggnader, ombyggnad och förstärkning av rättsväsendets fastighetstillgångar undertecknas av justitieministeriet efter ett offentligt anbudsförfarande.
M2C4-10	Investering 2.1.a. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för interventioner för riskhantering och minskning av hydrogeologiska risker
M2C4-14	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna	Mål	Slutförande av små arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T1
M2C4-16	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna	Mål	Slutförande av medelstora arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T1
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för bevattningsystemets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för avloppsrening och rening
M3C1-17	Investering 1.7 – Utvidgning, elektrifiering och tålighet för järnvägar i söder	Delmål	Tilldelning av kontrakt för uppgradering, elektrifiering och tålighet hos järnvägar i söder
M4C2-5	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)	Mål	Antal beviljade forskningsprojekt
M5C3-12	1.4 – infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Mål	Inledande av infrastrukturinsatser i de särskilda ekonomiska zonerna.

M6C1-8	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Minst ett projekt per region (med beaktande av både projekt som kommer att genomföras i den enskilda regionen och projekt som kan utvecklas som en del av konsortier mellan regioner).
M1C2-29	Investeringar 5.2 Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft	Mål	Undertecknade utvecklingskontrakt
		Delbetalning, belopp	12 643 678 161 EUR

2.6. Sätta delbetalningen (lånstöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1	Mål	Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T2
M2C4-22	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Mål	Minskning av flodbäddens konstlade karaktär för åternaturifiering av Po-området T1
M2C4-37	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Åtgärder för avloppsrening och rening T1
M3C1-4	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Delmål	Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Salerno Reggio Calabria
M3C1-5	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania
M3C1-7	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa	Delmål	Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Verona-

			Brennero, Liguria-Alpi och Verona-Brennero
M3C1-10	Investering 1.3 – Diagonala anslutningar	Delmål	Tilldelning av kontrakt för att bygga förbindelserna i linjerna Roma-Pescara och Orte-Falconara
M3C2-10	Reform 2.2: Inrättande av en nationell strategisk plattform för nätverket av hamnar och godstransportbyar i syfte att införa digitalisering av passagerar- och godstransporttjänster.	Delmål	Port Community System (system för hamnsamverkan)
M6C1-7	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Samordningscentrum är fullt operativa (andra omgången)
M6C2-15	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.	Mål	Ytterligare stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.
		Delbetalning, belopp	10 344 827 586 EUR

2.7. Sjunde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-139	Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd	Mål	Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T1
M2C4-9	Investeringar. 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem	Mål	Införande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognossystem för att identifiera hydrologiska risker
M1C1-140	Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster	Mål	Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T1
M1C1-141	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Digitalisering av försvarsministeriets förfaranden T2
M1C1-142	Investering 1.6.4 – Digitalisering av	Mål	Digitalisering av

	försvarsministeriet		försvarsministeriets intyg T2
M1C1-143	Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet	Mål	Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdragskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C3-18	Investering 2.3: Program för att förbättra platsernas identitet: parker och historiska trädgårdar	Mål	Antal omställda parker och historiska trädgårdar
M1C3-27	Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU för stora turistevenemang.	Mål	Antal
M2C1-16	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Mål	Olagliga deponier
M2C1–16bis	Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar	Mål	Olagliga deponier
M2C1–16ter	Reform 1.2	Mål	Regionala skillnader i andelen separat insamling
M2C2-44	Investering 1.1 Utveckling av jordbrukets solenergisystem	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem
M2C4-20	Investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden	Mål	Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T2
M2C4-31	Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät	Mål	Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät T1
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser	Mål	Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1
M3C1-13	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Mål	1 400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter

M3C1-15	Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar	Mål	700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser
M3C1-19	Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (RFI-förvaltning; i syd)	Mål	Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer
M6C2-6	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Stor sanitär utrustning i drift
		Delbetalning, belopp	14 942 528 736 EUR

2.8. Åttonde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M5C2-16	Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket	Mål	Projektverksamheten slutförs i de områden som identifierats som olagliga bosättningar i de lokala planerna.
M1C1-144	Investering 1.4.2 – Medborgarnas inkludering – förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster	Mål	Förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster
M1C3-16	Investering 2.1: Attraktionskraften hos små historiska städer	Mål	Insatser för att stärka kultur- eller turistplatser
M2C4-26	Investering 3.5. Återställande och skydd av havsbotten och de marina livsmiljöerna	Mål	Återställande och skydd av havsbotten och marina livsmiljöer
M4C2-6	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)	Mål	Antal projekt som tilldelats
M4C2-7	Investering 1.1: Fonden för det nationella forskningsprogrammet (PNR) och forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN).	Mål	Antal visstidsanställda forskare
M4C2-8	Investering 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningscentrum, företag och finansiering av grundforskningsprojekt	Mål	Antal visstidsanställda forskare som anställts för vart och ett av de planerade partnerskap för

			grundforskning som ingått mellan forskningsinstitut och privata företag.
M4C2-21	Investering 3.2: Finansiering av nystartade företag	Mål	Antal företag som fått stöd
M4C2-22	Investering 2.1: IPCEI	Mål	Antal företag som fått stöd
		Delbetalning, belopp	10 344 827 586 EUR

2.9. Nionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-145	Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Mål	Nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)
M1C3-17	Investering – 2.2 Skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap	Mål	Insatser för skydd och förbättring av landsbygdsarkitektur och landsbygdslandskap slutförda
M1C3-19	Investering – 2.4 Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skyddshamnar för konstverk (restaureringskonst)	Mål	Insatser för seismisk säkerhet på gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skydd för slutförda konstverk
M1C3-28	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Mål	Antal turistprojekt som ska få stöd genom Europeiska investeringsbankens tematiska fonder
M1C3-29	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Mål	Europeiska investeringsbankens tematiska fonder: Utbetalning till fonden av totalt 350 000 000 EUR.
M1C3-32	Investering 4.2: Medel för turismföretagens konkurrenskraft	Mål	Mål: Antal företag som ska få stöd genom Fondo Rotativo (första

			omgången)
M1C3-33	Investering 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Mål: Antal fastigheter som har byggts om för turism av den nationella turistfonden
M1C3-34	Investeringar 4.2 Medel för turistföretagens konkurrenskraft	Mål	Antal fastigheter som har byggts om för turism av den nationella turistfonden
M2C1-17	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för kommunalt avfall i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-17a	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för förpackningsavfall i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-17ter	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för träförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-17quater	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för järnmetallförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-quinquies	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för aluminiumförpackningar – Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-sexies	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för glasförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-f	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för papper och kartong i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-okties	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Mål	Återvinningsgrad för plastförpackningar i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
M2C1-nonies	Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Delmål	Ikraftträdande av separat insamling av farliga avfallsfraktioner som produceras av hushåll

			och textilier
M2C1-17-decies	Reform av det nationella programmet för cirkulär ekonomi 1.1. Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin	Delmål	Ikraftträdande av separat insamling av farliga avfallsfraktioner som produceras av hushåll och textilier
M2C2-46	Investering 1.2 Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi	Delmål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för beviljande av lån för genomförande av insatser för energisamhällen
M2C4-13	Investering 2.1b – Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Mål	Slutförande av insatser av typ E
M3C1-8	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på sträckan Liguria-Alpi
M3C2-9	Investering 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar	Delmål	Gröna hamnar: slutförande av bygg- och anläggningsarbeten
M4C2-9	Investering 1.4: Stärka forskningsstrukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU-ledare” om viss viktig möjliggörande teknik	Delmål	Tilldelning av kontrakt till forskningsstrukturerna och skapande av ”nationella FoU-ledare” för utvalda viktig möjliggörande teknik
M4C2-13	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor	Mål	Antal nya nav som ska skapas
M4C2-14	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor	Mål	Utbetalning av ett ekonomiskt värde på 600 000 000 EUR.
M4C2-15	Investering 2.3: Förstärkning och sektoriell/territoriell utvidgning av tekniköverföringscentrum per industrisektor	Mål	Antal små och medelstora företag som får stöd
M6C1-9	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Antal personer som får hjälp av telemedicinska verktyg (tredje omgången)
M6C2-8	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Sjukhusen digitaliseras (DEA – Nivå I och II)
M6C2-11	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.	Mål	Allmänpraktiserande läkare som matar in elektroniska patientjournaler.

		Delbetalning, belopp	10 344 827 586 EUR

2.10. Tionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
M1C1-146	Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)	Mål	Nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)
M2C3-6	Investering 1.1: Byggande av nya skolor genom ersättning av byggnad	Mål	Minst 400 000 kvm nya skolor byggs genom ersättning av byggnad.
M2C3-8	Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet	Mål	Uppförande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet
M2C3-10	Investering 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme	Mål	Uppbyggnad eller utbyggnad av fjärrvärmenät
M2C4-11	Investering 2.1.a. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker	Mål	Hantering av översvämningsrisker och hydrogeologiska risker
M2C4-15	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna	Mål	Slutförande av små arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T2
M2C4-17	Investering 2.2: Insatser för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna	Mål	Slutförande av medelstora arbeten för resiliens, förbättring av territoriet och energieffektivitet i kommunerna T2
M2C4-23	Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området	Mål	Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T2
M2C4-25	Investering 3.4. Sanering av förorenade områden utan ägare	Mål	Återupplivande av platser som inte är herrelösa
M2C4-29	Investering 4.1. Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning	Mål	Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning

M2C4-32	Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät	Mål	Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät T2
M2C4-34a	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser	Mål	Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1
M2C4-35a	Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T2	Mål	Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T2
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening	Mål	Åtgärder för avloppsrening och rening T2
M3C1-9	Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder till resten av Europa	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Liguria-Alpi och Verona-Brennero
M3C1-11	Investering 1.3 – Diagonala anslutningar	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på sträckan Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)	Mål	3400 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter
M3C1-16	Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar	Mål	1280 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser
M3C1-18	Investering 1.6 – Stärka regionala linjer – Uppgradering av regionala järnvägar (förvaltning av RFI)	Mål	Uppgraderade regionala linjer klara för tillstånd och driftsfaser
M3C1-20	Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (RFI-förvaltning; i syd)	Mål	Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer
M5C2-20	Investering 6 – Innovationsprogram för bostadskvalitet	Mål	Antal bostadsenheter som får stöd (både när det gäller byggande och renovering) och kvadratmeter av offentliga platser som

			får stöd
M1C1-147	Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd	Mål	Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T2
M1C1-148	Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster	Mål	Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T2
M1C1-149	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO”-appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av Pagopa-plattformstjänster T2
M1C1-150	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO”-appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av ”IO”-app T2
M1C1-151	Investering 1.4.3 – Antagande av fler Pagopa-plattformstjänster och ”IO”-appen. 1.4.5 – digitalisering av offentliga meddelanden	Mål	Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T2
M1C1-152	Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet	Mål	Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T2
M1C1-153	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Digitaliserade domstolsärenden T2
M1C1-154	Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet	Mål	Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T2
M1C1-155	Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)	Mål	INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T2
M1C2-15	Investering 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik	Mål	Produktionskapacitet för kiselkarbidsubstrat
M1C2-17	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Bostadsenheter med konnektivitet på 1 Gbps
M1C2-18	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Skolbyggnader och vårdinrättningar med konnektivitet på 1 Gbps
M1C2-20	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Vägar och korridorer i förorter med 5G-täckning på 1 Gbit/s
M1C2-21	Investering 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)	Mål	Områden med marknadsmisslyckande med 5G-täckning på 1 Gbps
M1C2-23	Investering 4: Satellitteknik och rymdekonomi	Mål	Markteleskop, operativt SST-center, rymdfabrik och demonstrator för flytande framdrivning utplacerade
M1C2-24	Investering 4: Satellitteknik och rymdekonomi	Mål	Konstellationer eller bevis på koncept för

			konstellationer som används
M1C2-25	Investering 4: Satellitteknik och rymdekonomi	Mål	Tjänster som tillhandahålls offentliga förvaltningar
M1C3-21	Investering 3.2: Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)	Mål	Antal teatrar vars arbeten för omskolning, modernisering och uppförande har slutförts
M1C3-36	Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU för stora turistevenemang.	Mål	Antal
M2C1-19	Investering 3.1: Gröna öar	Mål	Genomförande av integrerade projekt på små öar
M2C1-21	Investering 3.2: Gröna samhällen	Mål	Genomförande av de insatser som lagts fram i de gröna gemenskapernas planer
M2C2-45	Investering 1.1 Utveckling av jordbrukets solenergisystem	Mål	Installation av solcellspaneler i jordbrukets solenergisystem
M2C2-47	Investering 1.2 Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi	Mål	Produktion av förnybar energi i energisamhällen och medverkande egenförbrukare av förnybar energi
M2C2-49	Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)	Mål	Slutförande av projekt om vätgasproduktion i industriområden
M2C2-51	Investering 3.2 Vätgasanvändning i svårnedbrytbar industri	Mål	Införande av vätgas i industriprocesser
M2C2-53	Investering 5.2 väte	Mål	Tilldelning av alla offentliga kontrakt för färdigställande av industrianläggningar för tillverkning av elektrolysör
M3C1-6	Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods	Mål	Höghastighetståg för både passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M4C1-30	Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder	Mål	Inkvarteringsenheter för studenter som inrättats och tilldelats enligt det befintliga och det nya lagstiftningssystemet
M5C1-19	Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag	Mål	Företag enligt definitionen i den relevanta

			investeringspolicyn har fått ekonomiskt stöd.
M5C2-12	Investeringar 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring	Mål	Projekt för stadsförnyelseinsatser som omfattar kommuner.
M5C2-14	Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt	Mål	Slutförande av integrerade planeringsåtgärder i storstäder
M5C2-18	Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond	Mål	Monetärt värde av bidraget till den tematiska fonden och stöd till stadsprojekt.
M5C2-22	Investering 7 – Idrott och social inkludering	Mål	Insatser i samband med kontrakt som rör idrottsanläggningar.
M5C3-13	1.4 – infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen	Mål	Slutförande av infrastrukturinsatser i de särskilda ekonomiska zonerna.
M6C1-3	Investering 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.	Mål	Lokalvårdshem som ställs till förfogande och är tekniskt utrustade (första omgången)
M6C1-6	Investering 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.	Mål	Ytterligare personer som vårdas i hemmet (första omgången)
M6C1-11	Investering 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).	Mål	Lokalsjukhus renoverade, sammankopplade och tekniskt utrustade (första omgången)
M6C2-9	Investering 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.	Mål	Extra sängar i ICU och delintensivvård
M6C2-10	Investering 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus	Mål	Antiseismiska ingrepp i sjukhusanläggningar är slutförda
M6C2-12	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.	Delmål	Systemet med sjukförsäkringskort och infrastrukturen för driftskompatibilitet för elektroniska patientjournaler är fullt funktionsdugliga.
M6C2-13	Investering 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.	Mål	Alla regioner har antagit och använder EHR
M6C2-16	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.	Mål	Utbildning i ledarskapsförmåga och digital kompetens för anställda vid den nationella hälso- och

			sjukvården
M6C2-17	Investering 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.	Mål	Antal finansierade läkar- kontrakt för specialistutbildning
		Delbetalning, belopp	12 256 982 814 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Italiens återhämtnings- och resiliensplan ska ske enligt följande arrangemang:

I enlighet med lagdekret nr 77 av den 31 maj 2021 ska ett antal samordningsstrukturer inrättas för övervakning och genomförande av planen. Det rör sig i synnerhet om följande: i) En styrkommitté ("cabina di regia") som inrättats under ministerrådets ordförandeskap och som har huvuduppgiften att styra och samordna genomförandet av planen. II) ett samrådsorgan för den sociala dialogen som består av företrädare för arbetsmarknadens parter och andra berörda parter, inbegripet lokala enheter. iii) ett tekniskt sekretariat som inrättats vid ministerrådets ordförandeskap, åtminstone under planens löptid, för att stödja styrkommitténs och samrådsorganets verksamhet. en tillsynsenhet som inrättats vid avdelningen för rättsliga och lagstiftningsrelaterade frågor vid ministerrådets ordförandeskap, åtminstone under planens löptid, med uppgift att identifiera flaskhalsar i genomförandet som härrör från regleringsfrågor och att utarbeta förslag till lösningar, bland annat när det gäller översyn och rationalisering av regleringsbestämmelser. V) En central samordningsstruktur vid ekonomi- och finansministeriet, som har befogenhet att genomföra den övergripande samordningen och övervakningen av planens genomförande (även när det gäller delmål och mål), kontrollen av förfarandenas och utgifternas korrekthet och rapporteringen samt det tekniska och operativa stödet till genomförandefaserna. Denna centraliserade struktur ska fungera som en gemensam kontaktpunkt på nationell nivå för Europeiska kommissionen. Ekonomi- och finansministeriet ser också till att planens resultat utvärderas. Dessutom ska samordningsstrukturer fastställas på nivån för varje central förvaltning som ansvarar för de åtgärder som ingår i planen, med uppgift att förvalta, övervaka, rapportera och kontrollera relevanta interventioner, även när det gäller övervakningen av genomförandet och framstegen mot att uppnå delmål och mål. Slutligen ska efterlevnadsmekanismer i samband med genomförandeproblem, bland annat genom aktivering av substitutionsbefogenheter gentemot de förvaltningar som ansvarar för åtgärderna i planen, införas i syfte att garantera ett snabbt och effektivt genomförande av projekt och mekanismer för att lösa konflikter på förhand ska inrättas.

För att stärka den administrativa kapaciteten för övervakning och genomförande planeras rekryteringen av tillfällig personal, bland annat när det gäller centrala förvaltningar med ansvar för planens interventioner och för ekonomi- och finansministeriet (inbegripet när det gäller den centrala samordningsstrukturen och avdelningen för statens räkenskaper), i enlighet med lagdekret nr 80 av den 9 juni 2021, och när det gäller förvaltningar i södra Italien, som förväntas stärka humankapitalet i samband med planering och användning av EU-medel, särskilt i enlighet med lag nr 178 från 2020. Dessutom ska budgetmedel anslås för aktivering och drift av det tekniska sekretariatet och den regleringsenhet för rationalisering och förbättring av lagstiftningen som inrättats under ministerrådets ordförandeskap. Slutligen planeras tekniskt och operativt stöd till centrala och lokala förvaltningar vid genomförandet av projekt, bland annat genom användning av offentliga kapitalbolag, en pool av experter för tekniskt bistånd och möjligheten att anlita extern expertis. Dessa insatser ska åtföljas av åtgärder för att minska byråkratin och förenkla de administrativa förfarandena i enlighet med lagdekret nr 77 av den 31 maj 2021.

I bestämmelserna föreskrivs också att ett nytt integrerat IT-system (Regis) ska inrättas och att de nuvarande systemen ska anpassas till dess att Regis tas i drift. Den befintliga inspektionsenheten för

finansiella förbindelser med Europeiska unionen (IGRUE), inom ekonomi- och finansministeriet, ska ha till uppgift att samordna revisionssystemen och genomföra kontrollerna med stöd av det statliga kontoret för territoriella räkenskaper (RTS). Förstärkta arrangemang med Guardia di Finanza och relevanta oberoende myndigheter såsom den nationella antikorrupsionsbyrån ANAC ska ingå, vilket stärker den roll som det italienska rättssystemet redan tilldelar dessa myndigheter när det gäller skyddet av de offentliga finanserna, inklusive EU:s offentliga finanser.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Ekonomi- och finansministeriet är det centrala samordningsorganet för Italiens plan för återhämtning och resiliens och dess genomförande och ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. Den fungerar särskilt som ett samordnande organ för övervakning, bland annat av framstegen när det gäller delmål och mål, och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för tillhandahållande av rapportering och ansökningar om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodning sker hos de centrala förvaltningar som ansvarar för planens åtgärder, som ska rapportera de nödvändiga uppgifterna till ekonomi- och finansministeriet.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Italien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har slutförts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Italien ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revision och kontroll.