



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2021 m. rugpjūčio 31 d.
(OR. en)

11046/21
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2021/0238(NLE)

ECOFIN 773
CADREFIN 389
UEM 235
FIN 636

PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Delegacijoms
Dalykas:	Pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas pirmiau nurodytas Tarybos įgyvendinimo sprendimo priedas, kurį peržiūrėjo ir dėl kurio susitarė Patarėjų finansiniais klausimais darbo grupė, remdamasi Komisijos pasiūlymu COM (2021) 419.

1 SKIRSNIS. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE NUMATYTOS REFORMOS IR INVESTICIJOS

1. REFORMŲ IR INVESTICIJŲ APRAŠYMAS

A. 1 KOMPONENTAS. ŽALIOSIOS PERTVARKOS SPARTINIMAS

Šis Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti Airijos klimato ir biologinės įvairovės problemas ir juo siekiama paspartinti Airijos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, nes Airija atsilieka nuo kitų valstybių narių sprendžiant priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo problemą.

Komponento tikslai yra dvejopi:

- Stiprinti bendrą valdymo sistemą, nacionalinius teisės aktus įtvirtinant pagrindinius klimato srities tikslus ir susijusias institucines struktūras bei procesus; taip pat
- Skirti atitinkamą finansavimą priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektams, pavyzdžiui, geležinkelių modifikavimui ir investicijoms į juos, kartu didinant ekosistemų atsparumą ir atkūrimą.

Komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtas rekomendacijas, susijusias su investicijų paankstinimu ir sutelkimu į perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir į energetikos pertvarką, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, tvarų transportą ir vandentieką bei vandentvarką (2019 ir 2020 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 3). Jis taip pat padeda įgyvendinti rekomendaciją skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas (2019 ir 2020 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 3).

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad jokia šio komponento priemone nebus padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.

A.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: 1.1 Mažų išlaidų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas

Priemonės tikslas – skatinti privačias investicijas į energijos vartojimo efektyvumą sukuriant žemų palūkanų normų būsto atnaujinimo paskolų sistemą, grindžiamą paskolos garantija, kurią valstybė turi suteikti dalyvaujantiems mažmeniniams bankams ir kitoms kredito įstaigoms. Ja vidutiniškai užtikrinama bent vidutinio lygio nuodugni privačių gyvenamųjų namų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, visų pirma šilumos siurblių, renovacija, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje dėl pastatų renovacijos (ES) 2019/786. Paskolų garantija suteikia bankams ir kitoms kredito įstaigoms galimybę siūlyti paskolas su mažesnėmis palūkanomis privatiems namų savininkams ir ne pelno savininkams, kurie nori skolintis savo namų ir nuomojamo turto energijos vartojimo efektyvumo didinimui finansuoti. Priemone siekiama padidinti paskolų portfelį nuo 300 000 000 EUR iki 500 000 000 EUR.

Investiciją sudaro išankstinė išmoka, skirta galimiems nuostoliams schemos taikymo laikotarpiu kompensuoti. Apmokėjus šį pirmąjį nuostolį taip pat sudaroma galimybė VSTB ir Europos investicijų banko grupei dalyvauti įgyvendinant finansinę priemonę.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą investicijos ir poveikio

mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši investicija nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybos aikštelėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Sprendime 2000/532/EB nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje nurodytas natūraliai susidaranti medžiagos) parengiama pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis pagal Atliekų hierarchijos direktyvą ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolą. Antra, veiklos vykdytojai riboja atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, vadovaudamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus bei griaudami selektyviai, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingąsias medžiagas, taip pat palengvinti pakartotinį naudojimą ir aukštos kokybės perdirbimą selektyviai šalinant medžiagas ir naudojant turimas statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas. Galiausiai pastatų projektavimu ir statybos metodais turi būti skatinamas žiediškas, kad būtų galima pakartotinai naudoti ir perdirbti.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: 1.2 Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas

Šių investicijų tikslas – remti užsienio ir vietinių įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą skatinant įrengti energijos apskaitos ir kontrolės sistemas ir gamybos pramonėje daugiau naudoti anglies dioksido atžvilgiu neutralų žemos ir vidutinės temperatūros šildymą.

Šias investicijas sudaro kvietimų teikti projektus finansavimas iš dviejų esamų fondų. Pirma, investicijomis teikiamas finansavimas į Anglies dioksido kiekio mažinimo fondą, orientuotą į gamybos sektoriaus įmones, daugiausia dėmesio skiriant anglies dioksido kiekio mažinimo technologijoms gamyklos lygmeniu, stebėsenos ir sekimo sistemoms, kad būtų galima pradėti apskaitą pagal anglies pėdsaką, ir moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį (1.2.1. „Pagreitinamas įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas – Anglies dioksido kiekio mažinimo fondas“). Antra, ja remiamas Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas, skirtas įmonėms „Enterprise Ireland“ ir vietos įmonių biuro klientams (didelės, vidutinės, mažosios ir labai mažos įmonės) (1.2.2. „Pagreitinamas įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas – Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas“). Šio fondo tikslas – nustatyti išmetamo CO₂ kiekio mažinimo galimybes bendrovėms, mažesnio anglies dioksido kiekio produktų projektus ir mokslinius tyrimus bei naujų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių produktų kūrimą.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši investicija nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma, jei bioenergijos technologija turi būti remiama klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės tikslais, užtikrinama, kad biomasė atitiktų Atsinaujančiųjų išteklių energijos direktyvos (ES) 2018/2001 (REDII) 29, 30 ir 31 straipsniuose nustatytus tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kriterijus ir tos direktyvos 26 straipsnyje nustatytas taisykles dėl maistinių ir pašarinių biodegalų, taip pat susijusius įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus. Taršos prevencijos ir kontrolės tikslais gyvenamojoje aplinkoje užtikrinama atitiktis Direktyvoje 2008/50/ES nustatytiems oro kokybės standartams, o anglies dioksido kiekio mažinimo fondas atitinka taikytinas geriausių prieinamų technologijų (GPGB) išvadas pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (Direktyva 2010/75/ES). Parama pagal šią priemonę gali būti skiriama tik didelio efektyvumo, ekologinio projektavimo reikalavimus atitinkantiems

katilams. Į būsimų kvietimų teikti projektus techninėje užduotyje nustatytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje; ii) veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų atrenkama tik ta veikla, kuri atitinka atitinkamus ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktus.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Investicijos: 1.3 Viešojo sektoriaus atnaujinimo projektas „Pathfinder“

Šių investicijų tikslas – finansuoti esminį viešųjų įstaigų pastatų atnaujinimą investuojant į energijos vartojimo efektyvumą ir modernizavimą, siekiant gerokai sumažinti jų anglies pėdsaką ir pailginti jų naudojimo trukmę. Investicijomis prisidedama prie tvaraus ir strateginio viešųjų pastatų ūkio valdymo, mažinamas energijos suvartojimas ir išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir gali būti remiamasi kaip pavyzdžiu tolesniems panašioms projektams visame Valstybinio žemės biuro apgyvendinimo portfelyje.

Priemonę sudaro:

- Modernizuoti ne mažiau kaip 5 400 m² viešojo biuro patalpų, esančių visoje Airijoje. Šiuo metu šių regioninių biurų pastatų naudingo ekonominio tarnavimo laikas yra pasibaigęs arba beveik pasibaigęs ir jų pastatų energinis naudingumas yra žemas (C3 arba mažesnis). Tikimasi, kad modernizuojant energijos vartojimo efektyvumą energijos vartojimo efektyvumas padidės bent 50 proc. (pastato energinis naudingumas yra bent B).
- Atlikti išsamią Tomo Johnsono namų Dubline – esamo 10 650 m² biuro bloko – renovaciją. Projektas parengtas taip, kad esamą betono struktūrą ir išorinius plytų fasadus būtų galima dar kartą panaudoti išorinei pastato struktūrai pritaikyti. Siektinas pastatų energinio naudingumo rodiklis po atnaujinimo yra A2 (61 kWh/m² per metus suvartojamos pirminės energijos), t. y. 75 proc. mažesnis pirminės energijos suvartojimas.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą investicijų ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad tos investicijos nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybos aikštelėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Sprendime 2000/532/EB nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje nurodytas natūraliai susidarančias medžiagas) parengiama pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų panaudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis pagal Atliekų hierarchijos direktyvą ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolą. Antra, veiklos vykdytojai riboja atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, vadovaudamiesi ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu ir atsižvelgdami į geriausius prieinamus gamybos būdus bei griaudami selektyviai, kad būtų galima pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingąsias medžiagas, taip pat palengvinti pakartotinį naudojimą ir aukštos kokybės perdirbimą selektyviai šalinant medžiagas ir naudojant turimas statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas.

¹ Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

Šios investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: 1.4 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį

Šiomis investicijomis siekiama sudaryti sąlygas ateityje elektrifikuoti geležinkelius Korko metropolinėje zonoje. Investicijų tikslas – išplėsti tvaraus judumo politiką Korko regione, mažinti automobilių naudojimą ir didinti viešojo transporto naudojimą, taip prisidedant prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Investicijas sudaro šios trys mažesnės investicijos:

- Pirmoji investicijų dalis apima papildomos tęstinės linijos sukūrimą su papildoma platforma Kento stotyje (1.4.1. „Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Papildomos tęstinės linijos sukūrimas su papildoma platforma Kento stotyje“). Investicijų dalis apima pėsčiųjų tilto, liftų ir laiptų statybą laikantis prieinamumo standartų ir teisės aktų reikalavimų.
- Antrąją investicijų dalį sudaro vieno kelio padvigubinimas, tiltų infrastruktūros darbai, dviejų linijų signalizacijos darbai, drenažo ir pralaidumo modifikavimas, taip pat statinių tarp Glounthaune ir Midltono tiesimas (1.4.2 „Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – dvigubas dabartinės linijos tarp Glounthaune ir Midltono sekimas“).
- Trečioji investicijų dalis susijusi su geležinkelio linijų perprojektavimu Korko komunos teritorijoje (62 km), tvoros, valymo ir apgyvendinimo darbais, signalizacijos techninio sprendimo įgyvendinimu (kompiuteriniu centralizavimu), siekiant sudaryti palankesnes sąlygas dažniau teikti paslaugas ir vėliau teikti elektrifikuotą paslaugą (1.4.3. „Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio linijų perprojektavimas“).

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Investicijos: 1.5 Nacionalinė didžiųjų uždavinių programa

Investicijų tikslas – skatinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus, apimančius įvairius prioritetus klimato, sveikatos priežiūros, skaitmeninių technologijų ir žemės ūkio sektoriuose. Investuojant naudojamas uždaviniais grindžiamas finansavimo modelis, kurį sukūrė Airijos *Science Foundation*, kad paremtų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, o tai skatina tyrėjus sutelkti pastangas, kad būtų užtikrintas apčiuopiamas poveikis visuomenei. Nacionaliniai didieji uždaviniai organizuojami trimis etapais (1.5.1. Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas; 1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 raundas; 1.5.3. Nacionalinis didysis uždavinys – 3 etapas). Ją sudaro penki ekologiniai uždaviniai ir du skaitmeniniai uždaviniai.

Investicijas sudaro projektų atranka po trijų etapų. Pirmąjį etapą, trunkantį nuo 12 iki 18 mėnesių, sudaro mokslinių tyrimų projektų, kurie gali padėti įgyvendinti šiuos svarbius prioritetus, galutinis sąrašas. Antrajame etape kandidatai gauna pasiūlymo raštą. Jos turi per 24 mėnesius pereiti prie prototipo arba vyriausybės patvirtintos politikos ar reguliavimo pakeitimo etapo. Galiausiai laimėjusioms grupėms skiriama finansinė parama, kad būtų galima priimti sprendimą dėl dislokavimo. Organizuojami trys atrankos etapai.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši investicija nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma atsakingi rodikliai ir uždaviniai turi būti technologiškai neutralūs, MTI

procesų rezultatai taip pat turi būti technologiniu požiūriu neutralūs ir rusvieji MTI iš schemos pašalinami.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. liepos 31 d.

Investicijos: 1.6 Geresnis durpynų atkūrimas

Investicijų tikslas – užkirsti kelią tolesniam durpynų būklės blogėjimui ir pagerinti bei pagerinti jų būklę. Investicijomis siekiama pakeisti žemės naudojimą nuo durpių gavybos prie anglies dioksido sekvestracijos, taip pat prisidėti prie biologinės įvairovės didinimo, remti pelkių pelkynus ir ekosistemas, gerinti vandens kokybę ir potvynių rizikos valdymą. Investicijomis prisidedama prie žemės naudojimo keitimo iš durpių gavybos į anglies dioksido sekvestraciją.

Investuota į 33 000 hektarų durpynų, priklausančių pusiau valstybei priklausančiai įmonei *Bord Na Móna*, atkūrimą. Šių durpynų atkūrimas apima šlapynių ir tvorų kūrimą, topografijos gerinimą, blokuojančius nutekamųjų vandenų griovelius, įvairių būdų, skirtų augmenijai paspartinti, įgyvendinimą ir saulės energija varomos hidrografinės sistemos, skirtos vandeniui pakelti, statybą.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Investicijos 1.7 Upių baseinų valdymo planas. Didesnio užmojo programa

Investicijų tikslas – pagerinti nuotekų infrastruktūrą iš anksto įgyvendinant prioritetinius nuotekų valymo įrenginių projektus, kurių nuotėkos, kaip nustatyta, daro didelį spaudimą priimantiems vandens telkiniams.

Investiciją sudaro: i) bent 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas (1.7.1 „*Upių baseino valdymo planas – bent 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas*“); ii) bent 20 nuotekų valymo įrenginių galimybių studijų atlikimas (1.7.2 „*Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 nuotekų valymo įrenginių galimybių studijos*“); ir iii) bent 20 vietų biologinių ir fizinių bei cheminių rodiklių stebėsena ir reikiamų valymo standartų nustatymas siekiant Vandens pagrindų direktyvos tikslą (1.7.3 „*Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 vietų biologinių ir fizinių bei cheminių rodiklių stebėsena*“).

Investicija bus baigta vykdyti iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

Reforma: 1.8 Klimato politika ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtra (pakeitimas)

Šios reformos tikslas – pirminės teisės aktuose nustatyti 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslą, o iki 2050 m. – poveikio klimatui neutralumo tikslą, ir sustiprinti valdymo sistemą šiems tikslams pasiekti.

Reformą sudaro Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo (pakeitimo) pasirašymas ir įsigaliojimas, be kita ko, reikalaujant, kad iki 2050 m. neutralaus poveikio klimatui tikslą būtų galima įgyvendinti teisės aktais, sektorių ir ekonomikos lygmenimis priimti penkerių metų anglies dioksido biudžetus, nustatyti pirmuosius du anglies dioksido biudžetus, atitinkančius tikslą iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 51 proc., ir kasmet atnaujinti klimato veiksmų planą bei įgyvendinti metines klimato srities ataskaitas.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: 1.9 Anglies dioksido mokestis

Reformos tikslas – padėti mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro atgrasant nuo iškastinio kuro naudojimo, skatinant pramonę ir visuomenę naudoti atsinaujinančiąją energiją ir skatinant didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Reformą sudaro laipsniškas metinis anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 7,50 EUR per metus nuo 2021 iki 2025 m., laikantis trajektorijos, pagal kurią 2030 m. išmetamas CO₂ kiekis siektų 100 EUR už toną.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

A.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
1	1.1 Mažų sąnaudų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Tarpinė reikšmė	Finansinės priemonės nustatymas: Atitinkamų ministerijų ir SBCI sutartinio susitarimo pasirašymas ir susijusios investavimo strategijos ir (arba) politikos sudarymas	Susitarimo pasirašymas ir susijusios investavimo strategijos ir (arba) politikos paskelbimas siekiant užtikrinti bent vidutinį nuodugną rekonstrukciją ne mažiau kaip 75 % išmokėtų paskolų.	—	—	—	I ketv.	2022	Atitinkamos ministerijos sudaro susitarimą su Airijos Strateginės bankininkystės korporacija ir nustatoma finansinė priemonė, įskaitant susijusią investavimo strategiją ir (arba) politiką, kurioje nurodoma, kad ne mažiau kaip 75 % paskolų pagal paskolų garantijų sistemą turi būti išmokėta modernizavimo darbams finansuoti. Susitarimas ir investavimo strategija/politika turi atitikti 2021 m. sausio 22 d. Komisijos rekomendacinę pastabą dėl finansinių priemonių, užtikrinant atitiktį, <i>inter alia</i>, RŽNP visų pagal garantijų sistemą remiamų vartotojų investicijų lygmeniu. Susitarimu užtikrinama, kad atliekant šiuos modifikavimo darbus vidutiniškai būtų atliekama bent vidutinio lygio nuodugni renovacija, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje dėl pastatų renovacijos (ES) 2019/786. Pagal schemą suteiktos paskolos neturi daryti reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, priemonė turi atitikti atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus ir ja reikalaujama, kad statybos darbus vykdančios ūkio subjektai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybų vietėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, keičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidaranti medžiaga), paruošiama naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.
2	1.1 Mažų sąnaudų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Tarpinė reikšmė	Pasirašyta pirmoji paskolos garantijos sutartis	Pirmoji dalyvaujanti kredito įstaiga pasirašo garantijos sutartį pagal schemą	—	—	—	II ketv.	2022	Sutartinį susitarimą pasinaudoti garantijų priemone pagal sistemą turi pasirašyti bent viena dalyvaujanti kredito įstaiga ir garantai.
3	1.1 Mažų sąnaudų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Siektina reikšmė	Visas išmokėjimo paskolų portfelis	—	Procentinė dalis	0	100	IV ketv.	2025	100 % viso paskolų garantijų sistemos paskolų portfelio nurodoma kaip individualių reikalavimus atitinkančių skolininkų panaudota suma. Nepanaudotomis priemonėmis įsipareigojama įgyvendinti programas, kuriomis siekiama panašių tikslų ir laikomasi pirmiau prie 1 tarpinės reikšmės aprašytų RŽNP reikalavimų.
4	1.2.1 Spartinti įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Anglies	Tarpinė reikšmė	Kvietimų teikti paraiškas paskelbimas	Kvietimas teikti paraiškas, kurį skelbia Įmonių, prekybos ir užimtumo departamentas ir įmonių agentūros	—	—	—	III ketv.	2022	Kvietimai teikti pasiūlymus turi būti paskelbti su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Jei būtų remiami bioenergijos technologiją naudojančios

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	dioksido mažinimo fondas									katilai; i) klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės srityse užtikrinama, kad biomasė atitiktų Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos (ES) 2018/2001 (REDII) 29–31 straipsniuose nustatytus tvarumo ir sumažinto išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kriterijus ir 26 straipsnyje nustatytas taisykles dėl maistinių ir pašarinių biodegalų, taip pat susijusių įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus. ii) Taršos prevencijos ir kontrolės tikslais gyvenamojoje aplinkoje užtikrinama atitiktis Direktyvoje 2008/50/ES nustatytiems oro kokybės standartams, o įrenginys turi atitikti GPGB (geriausios turimos technologijos) išvadas pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (Direktyva 2010/75/ES). Remiami tik didelio efektyvumo, ekologinio projektavimo reikalavimus atitinkantys katilai.
5	1.2.1 Spartinti įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Anglies dioksido mažinimo fondas	Siektina reikšmė	Užbaigti projektai	—	Skaičius	0	750	III ketv.	2026	Bent 750 projektų turi būti patvirtinti iš anglies dioksido mažinimo fondo, laikantis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
6	1.2.1 Spartinti įmonių sektoriaus	Siektina reikšmė	CO ₂ kiekis, sumažintas įdiegus mažo anglies	—	Skaičius (tonomis tūkstančiais)	0	250	III ketv.	2026	Įrengus mažo anglies dioksido kiekio technologijas, apskaičiuotas išmetamo CO ₂ kiekis turi būti sumažintas bent 250 000 tonų. Tai patvirtina pačių įmonių, gaunančių finansavimą kapitaliniams įrenginiams, išmetamųjų teršalų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Anglies dioksido mažinimo fondas		dioksido kiekio technologijas							kiekio mažinimas.
7	1.2.2 Spartinti įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas	Tarpinė reikšmė	Informavimo apie fondą kampanijos užbaigimas	Informavimo kampanijos, kuria siekiama skatinti įsisavinti įmonės „Enterprise Ireland Climate Action Fund“ veiklą, užbaigimas	—	—	—	III ketv.	2026	Įmonė „Enterprise Ireland“ vykdo nuolatinę metinę informavimo kampaniją, į kurią įtraukiamas nacionalinis ir vietos radijo ryšys, siekiant skatinti naudotis Klimato politikos fondo teikiama parama.
8	1.2.2 Spartinti įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas	Siektina reikšmė	Paraiškų paramai gauti patvirtinimas	—	Skaičius	0	500	III ketv.	2026	Turi būti patvirtinta ne mažiau kaip 500 paraiškų paramai gauti ir atitiktis Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninėms gairėms (2021/C58/01) turi būti užtikrinta naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
9	1.3 Viešojo	Tarpinė reikšmė	Modernizavimo darbų pradžia	Pagrindinis rangovas	—	—	—	IV ketv.	2021	Pagrindinį rangovą paskiria Viešųjų darbų tarnyba ir jis turi pradėti modifikavimo darbus statybvietėse pagal Viešųjų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa			pradedama modifikavimo darbus pagal Viešųjų darbų projektą ir programą						darbų tarnybos projektą ir programą. Darbu nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, priemone laikomasi atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų ir reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimu 2000/532/EB, keičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarancias medžiagas), paruošiama naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.
10	1.3 Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo	Tarpinė reikšmė	Užbaigti regioniniu lygmeniu esančių biurų pastatų modernizavimo	Regioninių valdžios institucijų biurų modernizavimo pabaigimas gerinant pastatų	—	—	—	II ketv.	2023	Turi būti užbaigtas bent 5 400 kvadratinų metrų biurų patalpų, kurios buvo modernizuotos taip, kad būtų pasiektas bent B pastato energinio naudingumo standartas (50 proc. didesnis, palyginti su dabartiniu pastato energiniu naudingumu), skaičius.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	didinimo programa		darbai.	kokybę ir energinį naudingumą						
11	1.3 Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa	Tarpinė reikšmė	Baigtas Tomo Johnsono namų modifikavimo darbas	Tom Johnson House modernizavimo pabaigimas gerinant pastato kokybę ir energinį naudingumą	—	—	—	IV ketv.	2023	Turi būti atliktas visiškas Tomo Johnsonso namų pastato A2 energijos vartojimo efektyvumo standarto atnaujinimas (pastato dabartinis energinis naudingumas padidintas 75 proc.).
12	1.4 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį	Tarpinė reikšmė	Sutarties dėl elektrinių ir (arba) baterijų elektrinių parkų pasirašymas	Sudaryta preliminarioji sutartis dėl elektrinių ir (arba) baterijų elektrinių parkų	—	—	—	II ketv.	2022	Irish Rail turi pasirašyti dešimties metų trukmės bendrąją sutartį dėl Airijos geležinkelių tinklui skirtų netaršių riedmenų.
13	1.4 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į	Tarpinė reikšmė	Netaršios varomosios jėgos pasirinkimas	Nacionalinės transporto institucijos administracinis sprendimas	—	—	—	IV ketv.	2025	Įgyvendinant Korko komunalinio geležinkelio tinklo geležinkelio paslaugų elektrifikavimo planą, priimamas sprendimas, ar nulinės taršos pro išmetimo vamzdį laivynas turi būti pasiektas elektrifikuojant antžeminę liniją, ar naudojant baterijas elektrinį transporto priemonių parką.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	darbą geležinkelį									
14	1.4.1 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos tęstinės linijos sukūrimas su papildoma platforma Kento stotyje	Tarpinė reikšmė	Projekto sutarties skyrimas Kento stočiai	Pranešimas apie Kento stoties projektavimo sutarties sudarymą per valdymo platformą	—	—	—	IV ketv.	2021	Turi būti sudaryta sutartis dėl Kento stoties projektavimo per operacinę platformą.
15	1.4.1 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos	Tarpinė reikšmė	Statybos sutarčių sudarymas	Statybos sutartys sudaromos	—	—	—	IV ketv.	2022	Statybos sutartys sudaromos. Skiriant šias sutartis įsipareigota skirti 4 900 000 EUR (70 proc. projekto bazinių išlaidų, neįskaitant su rizika susijusių nenumatytų atvejų).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	tęstinės geležinkelio linijos sukūrimas su papildoma platforma Kento stotyje									
16	1.4.1 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos tęstinės geležinkelio linijos sukūrimas su papildoma platforma Kento stotyje	Tarpinė reikšmė	Užbaigta tęstinė platforma	Užbaigta tęstinė platforma	—	—	—	IV ketv.	2024	Platforma turi būti užbaigta. Ji apima pėsčiųjų pėsčiųjų tilto, liftų ir laiptų, atitinkančių prieinamumo standartus ir teisės aktų reikalavimus, konstrukciją.
17	1.4.2 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas	Tarpinė reikšmė	Poveikio aplinkai vertinimo pateikimas	Planavimo institucijoms pateikta poveikio aplinkai	—	—	—	III ketv.	2022	<i>Irish Rail</i> , laikydamasi Direktyvos 2011/92/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/52/ES, reikalavimų, turi pateikti planavimo institucijoms poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl dvigubo linijos Glounthaune–Midelton sekimo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Dvigubas dabartinės vienintelės linijos tarp Glounthaune ir Midletono sekimas			vertinimo ataskaita						
18	1.4.2 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Dvigubas dabartinės vienintelės linijos tarp Glounthaune ir Midletono sekimas	Tarpinė reikšmė	Sudaryta statybos sutartis	Statybos sutartis sudaroma	—	—	—	IV ketv.	2022	Pagrindinė statybos sutartis turi būti sudaryta. Skiriant šią sutartį įsipareigota skirti 48 400 000 eurų (70 proc. projekto bazinių išlaidų, neįskaitant su rizika susijusių nenumatytų atvejų).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
19	1.4.2 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Dvigubas dabartinės vienintelės linijos tarp Glounthaune ir Midletono sekimas	Tarpinė reikšmė	Darbų pradžia Glounthaune-Midleton linija	Geležinkelio linijos Glounthaune-Midleton dvigubo geležinkelio kelio darbų pradžia	—	—	—	I ketv.	2024	Turi būti pradėtas darbas, susijęs su esamos viengubos Glounthaune-Midleton linijos dvigubu sekimu. Darbo pradžia įforminama nacionalinės transporto institucijos išduotu patvirtinimu.
20	1.4.2 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Dvigubas dabartinės	Siektina reikšmė	Dvigubo Glounthaune-Midleton sekimo užbaigimas	—	Kilometrų skaičius	0	7,5	II ketv.	2026	Tarp Glounthaune ir Midleton nutiesti ne mažiau kaip 7,5 km bėgių kelio.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	vienintelės linijos tarp Glounthaune ir Midletono sekimas									
21	1.4.3 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio linijų pakartotinis signalizavimas	Tarpinė reikšmė	Skirta pagrindinio projektavimo ir statybos sutartis	Skiriama pagrindinė projektavimo ir statybos sutartis, susijusi su geležinkelio linijų perregistravimu	—	—	—	IV ketv.	2022	Pagrindinė projektavimo ir statybos sutartis turi būti sudaryta. Skiriant šią sutartį įsipareigota skirti 34 600 000 eurų (70 proc. projekto bazinių išlaidų, neįskaitant su rizika susijusių nenumatytų atvejų).
22	1.4.3 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį –	Tarpinė reikšmė	Schemas detalaus projekto priėmimas	Projektavimo ir galutinės schemas priėmimas Transporto departamente	—	—	—	IV ketv.	2023	Galutinai projektuoti ir statyti geležinkelio linijų perdavimams skirtą schemą turi būti pritarta.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	Geležinkelio linijų pakartotinis signalizavimas									
23	1.4.3 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio linijų pakartotinis signalizavimas	Siektina reikšmė	Pakartotinio signalizavimo darbų užbaigimas	—	Kilometrų skaičius	0	62	III ketv.	2026	Korko srities Commuter tinkle turi būti nuvažiuoti ne mažiau kaip 62 kilometrai.
24	1.5.1 Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas	Nacionalinio Didžiojo uždavinio 1 etapo atrinktoms komandoms sudaromos sutartys parengti suderintus ekologiškus sprendimus.	—	—	—	II ketv.	2025	Paskelbus kvietimą teikti projektus, Airijos mokslo fondas turi pasirašyti sutartis su atrinktomis grupėmis. Airijos mokslo fondas užtikrina, kad atrankos procesu būtų remiami 7 700 000 EUR (išskyrus 9,5 % administracinių išlaidų) projektai, daugiausia dėmesio skiriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, atsparumui ir prisitaikymui prie klimato kaitos, laikantis Reglamento 2021/241 VI priedo 022 intervencijos srities reikalavimų. Atrinktais projektais nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, remiantis RŽNP techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				Sutartys sudaromos pasiūlymo forma						
25	1.5.1 Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo sutarčių dėl atrinktų skaitmeninių projektų pasirašymas	Nacionalinio Didžiojo uždavinio 1 etapo atrinktoms komandoms sudaromos sutartys siekiant parengti suderintus skaitmeninius sprendimus. Sutartys sudaromos pasiūlymo forma	—	—	—	II ketv.	2025	Paskelbus kvietimą teikti projektus, Airijos mokslo fondas turi pasirašyti sutartis su atrinktomis grupėmis. Airijos mokslo fondas užtikrina, kad atrankos procesu būtų remiami projektai, kurių suma sudaro 8 800 000 EUR (išskyrus 9,5 % administravimo išlaidų), daugiausia dėmesio skiriant investicijoms į su skaitmenine sritimi susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (įskaitant kompetencijos mokslinių tyrimų centrus, pramoninius mokslinius tyrimus, bandomąją taikomąją veiklą, galimybių studijas, su skaitmenine veikla susijusios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos ilgalaikio arba nematerialiojo turto įsigijimą) laikantis Reglamento 2021/241 VII priede nurodytos intervencijos srities 009bis. Atrinktais projektais nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, remiantis RŽNP techninėmis gairėmis (2021/C58/01).
26	1.5.1 Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo atrinktų projektų užbaigimo ataskaita	Pažangos, padarytos įgyvendinant atrinktus projektus, užbaigimo ataskaita ir projektų, kurie pasiekė prototipą,	—	—	—	III ketv.	2026	Airijos mokslo fondas parengia baigiamąją ataskaitą, kurioje išsamiai nurodomi visų 1 etape atrinktų projektų rezultatai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				pristatymas						
27	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	2 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas	„Nacionalinio didžiojo uždavinio“ 2-ajame etape pasirinktoms komandoms sudaromos sutartys, kuriomis siekiama parengti suderintus ekologiškus sprendimus. Sutartys sudaromos pasiūlymo forma	—	—	—	IV ketv.	2025	Paskelbus kvietimą teikti projektus, Airijos mokslo fondas turi pasirašyti sutartis su atrinktomis grupėmis. Airijos mokslo fondas užtikrina, kad atrankos procesu būtų remiami 18 500 000 EUR vertės projektai (išskyrus 9,5 % administravimo išlaidų), daugiausia dėmesio skiriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, atsparumui ir prisitaikymui prie klimato kaitos, laikantis Reglamento 2021/241 VI priedo 022 intervencijos srities reikalavimų. Atrinktais projektais nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus.
28	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	2 etapo sutarčių dėl atrinktų skaitmeninių projektų pasirašymas	„National Grand Challenge“ 2-ajame etape pasirinktoms komandoms sudaromos sutartys siekiant parengti suderintus skaitmeninius	—	—	—	IV ketv.	2025	Paskelbus kvietimą teikti projektus, Airijos mokslo fondas turi pasirašyti sutartis su atrinktomis grupėmis. Airijos mokslo fondas užtikrina, kad atrankos procesu būtų remiami projektai, kurių suma sudaro 10 800 000 EUR (išskyrus 9,5 % administravimo išlaidų), daugiausia dėmesio skiriant investicijoms į su skaitmenine sritimi susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (įskaitant kompetencijos mokslinių tyrimų centrus, pramoninius mokslinius tyrimus, bandomąją taikomąją veiklą, galimybių studijas, su skaitmenine veikla susijusios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos ilgalaikio arba nematerialiojo turto

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				sprendimus. Sutartys sudaromos pasiūlymo forma						įsigijimą) laikantis Reglamento 2021/241 VII priede nurodytos intervencijos srities 009bis. Atrinktais projektais nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, remiantis RŽNP techninėmis gairėmis (2021/C58/01).
29	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	Pažangos ataskaita apie 2 etapo atrinktų projektų baigimo lygį	Pažangos, padarytos įgyvendinant atrinktus projektus, ataskaita	—	—	—	III ketv.	2026	Mokslo fondas Airija parengia pažangos ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomas visų 2 etape atrinktų projektų pažangos etapas.
30	1.5.3 Nacionalinis didysis uždavinys – 3 etapas	Tarpinė reikšmė	3 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas	Nacionalinio Didžiojo uždavinio 3 etapo atrinktoms komandoms sudaromos sutartys parengti suderintus ekologiškus sprendimus. Sutartys sudaromos pasiūlymo forma	—	—	—	II ketv.	2026	Paskelbus kvietimą teikti projektus, Airijos mokslo fondas turi pasirašyti sutartis su atrinktomis grupėmis. Airijos mokslo fondas užtikrina, kad atrankos procesu būtų remiami 19 600 000 EUR vertės projektai (išskyrus 9,5 % administravimo išlaidų), daugiausia dėmesio skiriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, atsparumui ir prisitaikymui prie klimato kaitos, laikantis Reglamento 2021/241 VI priedo 022 intervencijos srities reikalavimų. Atrinktais projektais nedaroma reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus.
31	1.5.3 Nacionalinis didysis	Tarpinė reikšmė	Pažangos ataskaita apie 3 etapo atrinktų	Pažangos, padarytos įgyvendinant	—	—	—	III ketv.	2026	Mokslo fondas Airija parengia pažangos ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomas visų 3 etape atrinktų projektų pažangos etapas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	uždavinys – 3 etapas		projektų baigimo lygį	atrinktus projektus, ataskaita						
32	1.6 Geresnė durpynų reabilitacija	Tarpinė reikšmė	Preliminarus durpynų reabilitacijos tyrimas	Preliminaraus tyrimo, kuris bus naudojamas priemonei įgyvendinti, paskelbimas	—	—	—	III ketv.	2021	Turi būti paskelbtas preliminarus tyrimas dėl durpynų atkūrimo, įskaitant aplinkos apsaugos tikslus, taikomus atkūrimo standartus, atstatymui atrinktų pelkių sąrašą ir jų atrankos kriterijus.
33	1.6 Geresnė durpynų reabilitacija	Siektina reikšmė	Darbų pradžia pirmose pelkėse	—	Skaičius	0	19	IV ketv.	2021	Turi būti pradėti bent 19 pelkių rekultivavimo patobulinimai. Patobulinimų pradžia užtikrinama atliekant patikrinimus vietoje ir techninius vertinimus, kurie turi būti pateikti pažangos ataskaitoje.
34	1.6 Geresnė durpynų reabilitacija	Siektina reikšmė	Papildomų pelkių darbų pradžia	—	Skaičius	19	61	IV ketv.	2023	Papildomos pelkės turi būti rekonstruojamos dar bent 42 pelkėse. Patobulinimų pradžia užtikrinama atliekant patikrinimus vietoje ir atliekant techninius vertinimus, kurie turi būti įforminti tarpinėje ataskaitoje. Į ataskaitą įtraukiami konkretūs, išmatuojami, priimtini, realistiški, per nustatytą laiką nustatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR).
35	1.6 Geresnė durpynų reabilitacija	Siektina reikšmė	Pirmųjų pelkių rekultivavimo darbų užbaigimas	—	Skaičius	0	40	IV ketv.	2024	Bent 40 pelkių rekonstrukcija turi būti iš esmės pagerinta. Užbaigimas užtikrinamas atliekant patikrinimus vietoje ir atliekant techninius vertinimus, kurie įforminami tarpinėje ataskaitoje. Į ataskaitą įtraukiami SMART PVRR.
36	1.6 Geresnė durpynų reabilitacija	Siektina reikšmė	Reabilitacijos darbų užbaigimas	—	Skaičius	40	82	III ketv.	2026	Turi būti atlikti maždaug 33 000 hektarų užimančių 82 pelkių rekultivavimo darbai. Užbaigimas turi būti patvirtintas galutine ataskaita, patvirtinančia, kad schemas ir sutarties tikslai buvo pasiekti. Galutinėse ataskaitose taip pat pateikiami vietoje atliktų patikrinimų ir techninių vertinimų rezultatai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
37	1.7.1 Upės baseino valdymo planas – bent 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Tarpinė reikšmė	Reikalavimus atitinkančių nuotekų valymo įrenginių atranka	Bent 10 reikalavimus atitinkančių paveldo vietų sąrašo paskelbimas	—	—	—	I ketv.	2022	Turi būti paskelbtas bent 10 atrinktų vietų, kurias ketinama atnaujinti, sąrašas. Jis turi būti pagrįstas ekspertų grupės atliktu vertinimu ir jame turi būti pateiktas reikiamo modernizavimo tipo aprašymas.
38	1.7.1 Upės baseino valdymo planas – bent 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Tarpinė reikšmė	Mažų nuotekų valymo įrenginių modernizavimo pradžia	Darbų rangovui išduotas darbo užsakymas, kuriame išsamiai nurodomi visi darbai ir tvarkaraštis, per kurį ši sritis turi būti užbaigta	—	—	—	II ketv.	2022	Mažų nuotekų valymo įrenginių modernizavimo darbai pradedami, kai paskirtam rangovui išduodamas darbo užsakymas.
39	1.7.1 Upės baseino valdymo planas – bent 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Siektina reikšmė	Atnaujinti maži nuotekų valymo įrenginiai	—	Skaičius	0	10	III ketv.	2025	Turi būti atlikta bent 10 nuotekų valymo įrenginių modernizavimo darbų. Užbaigimas apibrėžiamas kaip pagrįstas užbaigimo ataskaita.
40	1.7.2 Upės baseino valdymo	Siektina reikšmė	Galimybių studijos ir vertinimai,	—	Skaičius	0	20	IV ketv.	2023	Paskelbta bent 20 galimybių studijų ir vertinimų, susijusių su 2 ir 3 pagalbinėmis priemonėmis.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	planas. Ne mažiau kaip 20 nuotekų valymo įrenginių galimybių studijos		susiję su 1 ir 3 pagalbinėmis priemonėmis, kuriomis vertinamos tolesnio modernizavimo galimybės							
41	1.7.3 Upės baseino valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 vietų biologinių, fizinių ir cheminių rodiklių stebėseną	Tarpinė reikšmė	Stebėsenai atrinktų vietų skelbimas	Bent 20 vietų, atrinktų biologinių, fizinių ir cheminių rodiklių stebėsenai, sąrašo paskelbimas	—	—	—	II ketv.	2022	Stebimų teritorijų sąrašą ir šios stebėsenos sąlygas nustato <i>Irish Water</i> .
42	1.7.3 Upės baseino valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 vietų biologinių, fizinių ir cheminių rodiklių stebėseną	Tarpinė reikšmė	Galutinė ataskaita	Galutinė ataskaita, kurioje pateikiamos stebėsenos išvados	—	—	—	III ketv.	2025	Šios stebėsenos ir duomenų rinkimo rezultatai pateikiami ataskaitoje, kurioje apibendrinami šios stebėsenos rezultatai, taip pat gebėjimo nustatyti reikiamus valymo standartus, kad būtų lengviau pasiekti Vandens pagrindų direktyvos tikslus, plėtojimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
43	1.8 Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros (pakeitimas) įstatymo projektas 2021 m.	Tarpinė reikšmė	Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo (pakeitimas) įsigaliojimas 2021 m.	Teisės akto nuostata, nurodanti įsigaliojimą	—	—	—	III ketv.	2021	Teisės aktai turi įsigalioti. Jame reikalaujama iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, priimti pirmąją anglies dioksido biudžeto programą, kad ji atitiktų tikslą iki 2030 m. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 51 proc., kasmet atnaujinti klimato veiksmų planą ir pateikti metines klimato sritys ataskaitas, susijusias su klimato veiksmų plane numatytos politikos įgyvendinimo lygiu ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo pasiekimo lygiu.
44	1.8 Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros (pakeitimas) įstatymo projektas 2021 m.	Tarpinė reikšmė	Pirmojo trejų penkerių metų anglies dioksido biudžeto priėmimas	Pirmojo trejų penkerių metų anglies dioksido biudžeto priėmimas ir paskelbimas	—	—	—	IV ketv.	2021	Patvirtinami pirmieji trys kas penkerius metus rengiami anglies dioksido biudžetai. Anglies dioksido biudžetas turi atitikti tikslą iki 2030 m. 51 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį.
45	1.8 Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros (pakeitimas) įstatymo	Tarpinė reikšmė	Pirmasis klimato veiksmų plano atnaujinimas	Kasmetinio atnaujinto klimato veiksmų plano priėmimas ir paskelbimas	—	—	—	III ketv.	2022	Turi būti priimtas peržiūrėtas klimato veiksmų planas, kuriame nustatoma papildoma politika ir priemonės, būtinos Airijai siekiant nustatyto tikslo iki 2030 m. 51 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2018 m. lygiu, ir iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Klimato veiksmų planas turi būti suderintas su 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo (pakeitimo) sistema ir tikslais ir atitikti Airijos įsipareigojimus pagal ES

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	projektas 2021 m.									klimato ir energetikos teisės aktus.
46	1.8 Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros (pakeitimas) įstatymo projektas 2021 m.	Tarpinė reikšmė	Tolesnis klimato politikos veiksmų plano atnaujinimas	Kasmetinio atnaujinto klimato veiksmų plano priėmimas ir paskelbimas	—	—	—	III ketv.	2025	Turi būti priimtas peržiūrėtas Klimato politikos veiksmų planas, kuriame nustatoma papildoma politika ir priemonės, būtinos Airijai siekiant nustatyto tikslo iki 2030 m. 51 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2018 m. lygiu, ir iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Klimato veiksmų planas bendrai derinamas su sistema ir tikslais, pasiūlytais pagal 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros (pakeitimo) įstatymą, ir atitinka Airijos įsipareigojimus pagal ES klimato ir energetikos teisės aktus.
47	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo trajektorijos teisės aktai	Teisėkūros procedūra priimamo akto nuostata, nurodanti anglies dioksido mokesčio tarifo trajektorijos teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	IV ketv.	2020	Teisės aktai turi įsigalioti ir juose turi būti nustatytas metinis tarifo padidinimas. Ji pirmą kartą teisėkūros pagrindu turi nustatyti ilgalaikį anglies dioksido kainos signalą iki 2030 m. Konkretūs kiekvieno kuro, kuriam daromas poveikis, tarifai nustatomi teisės aktuose ir skelbiami Mokesčių svetainėje.
48	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2021 m.	Administracinė s priemonės, įgyvendintos kaip reikalaujama siekiant padidinti	—	—	—	II ketv.	2021	Biudžeto ir finansų įstatymas įsigalioja ir numato 2021 m. metinį padidinimą 7,50 EUR už toną išmetamo CO ₂ kiekio. Šis padidinimas taikomas visiems susijusiems degalams nuo 2020 m. Finansų įstatyme nustatytų datų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				tarifus, kaip nustatyta 2020 m. Finansų įstatyme						
49	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2022 m.	Administracinės priemonės, įgyvendintos kaip reikalaujama siekiant padidinti tarifus, kaip nustatyta 2020 m. Finansų įstatyme	—	—	—	II ketv.	2022	Biudžeto ir finansų įstatymo projektas įsigalioja ir jame numatomas metinis padidinimas 2022 m. 7,50 EUR už toną išmetamo CO ₂ kiekio. Šis padidinimas taikomas visoms kuro rūšims, kurioms daromas poveikis, nuo 2020 m. Finansų įstatyme nustatytų datų.
50	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2023 m.	Administracinės priemonės, įgyvendintos kaip reikalaujama siekiant padidinti tarifus, kaip nustatyta 2020 m. Finansų įstatyme	—	—	—	II ketv.	2023	Biudžeto ir finansų įstatymo projektas įsigalioja ir jame numatomas 2023 m. metinis padidinimas 7,50 EUR už toną išmetamo CO ₂ kiekio. Šis padidinimas taikomas visoms kuro rūšims, kurioms daromas poveikis, nuo 2020 m. Finansų įstatyme nustatytų datų.
51	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2024 m.	Administracinės priemonės, įgyvendintos kaip reikalaujama	—	—	—	II ketv.	2024	Biudžeto ir finansų įstatymo projektas įsigalioja ir jame numatoma 2024 m. metinį padidinimą 7,50 EUR už toną išmetamo CO ₂ kiekio. Šis padidinimas taikomas visoms kuro rūšims, kurioms daromas poveikis, nuo 2020 m. Finansų įstatyme nustatytų datų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				siekiant padidinti tarifus, kaip nustatyta 2020 m. Finansų įstatyme						datų.
52	1.9 Anglies dioksido mokestis	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2025 m.	Administracinė s priemonė, įgyvendintos kaip reikalaujama siekiant padidinti tarifus, kaip nustatyta 2020 m. Finansų įstatyme	—	—	—	II ketv.	2025	Biudžeto ir finansų įstatymas įsigalioja ir jame numatoma, kad 2025 m. metinis padidinimas 7,50 EUR už toną išmetamo CO ₂ kiekio. Šis padidinimas taikomas visoms kuro rūšims, kurioms daromas poveikis, nuo 2020 m. Finansų įstatyme nustatytų datų.

B. 2 KOMPONENTAS. SPARTINTI IR PLĖSTI SKAITMENINES REFORMAS IR TRANSFORMACIJĄ

Šis Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti skaitmeninės transformacijos uždavinius, nes juo remiamas viešųjų paslaugų ir įmonių skaitmeninimas ir gerinami skaitmeniniai įgūdžiai.

Komponento tikslas – paspartinti ir išplėsti šalies skaitmeninę transformaciją remiant įmonių skaitmeninimą, mažinant skaitmeninės atskirties riziką, be kita ko, švietimo sektoriuje, gerinant skaitmeninius įgūdžius ir remiant skaitmeninės infrastruktūros plėtrą ir skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą.

Komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtas rekomendacijas investuoti į skaitmeninę pertvarką ir skaitmeninę infrastruktūrą, taip pat spręsti skaitmeninės atskirties rizikos problemą, be kita ko, švietimo sektoriuje (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir 3).

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad jokia šio komponento priemone nebus padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.

B.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: 2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas

Priemonės tikslas – sukurti aukštos kokybės duomenų centro infrastruktūrą, kuri pakeistų pasenusias Vyriausybės dabartines viešųjų serverių ir duomenų centrų patalpas, kurios daugiausia yra miesto centro patalpose, kurios iš esmės yra neveiksmingos energijos naudojimo požiūriu. Backweston Campus sukurtas bendras vyriausybės duomenų centras veikia ekologiškesniu būdu, be kita ko, naudodamas kitiems pastatams skirtą duomenų centro atliekinę šilumą. Tvarkant duomenis įrodoma, kad per gyvavimo ciklą labai sumažinamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Investicijas sudaro duomenų centro statyba, elektrifikavimas ir mechaninė įranga. Keturios ministerijos ir (arba) tarnybos uždaro savo esamas vietas ir, vykdydamos pradinį perėjimą, persikelia į naują bendrą vyriausybės duomenų centrą.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: 2.2. Programa, skatinanti skaitmeninę įmonių transformaciją Airijoje

Priemonės tikslas – spręsti nesubalansuoto įmonių, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVI), skaitmeninimo problemą ir skatinti įmonių skaitmeninimą Airijoje.

Investicijas sudaro parama Airijos įmonių skaitmeninimui skirtoms programoms, pavyzdžiui, veiklos internetu plėtojimui, produktų ir verslo procesų skaitmeninimui ir skaitmeninių technologijų naudojimui naujoms rinkoms ir verslo modeliams kurti. Šia priemone taip pat remiami Airijos Europos skaitmeninių inovacijų centrai, kurie yra daugiašalio projekto dalis. Centrai toliau padės įmonėms vykdyti skaitmeninę transformaciją ir tapti konkurencingesnėmis.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą

virtotojų rinkoje²; ii) veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius³; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais⁴ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais⁵; ir iv) veikla, kurią vykdančią ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų atrenkama tik ta veikla, kuri atitinka atitinkamus ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktus.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos: 2.3 Programa, skirta skaitmeninei infrastruktūrai ir finansavimui mokykloms

Priemonės tikslas – užtikrinti, kad pradinį ir popradinį mokyklų moksleiviai turėtų tinkamų skaitmeninių įgūdžių. Priemonė padeda mažinti regioninę ir skaitmeninę atskirtį ir skirtumus Airijoje.

Investicijas sudaro dvi paprogramės skaitmeninėje srityje mokyklose. Pagal pirmąją papriemonę (2.3.1 „Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. Sujungiamumas“) pradinėse mokyklose užtikrinamas didelės spartos plačiajuostis ryšys, o antroji (2.3.2. „Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms – IRT infrastruktūra“) – prieiga prie IRT infrastruktūros, visų pirma remiant mokyklas, kad jos teiktų skaitmeninius prietaisus ir programinę įrangą palankių sąlygų neturintiems moksleiviams.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: 2.4. Gyventojų surašymo atsakymo internete parinktis

Priemonės tikslas – pagerinti duomenų rinkimo ir analizės veiksmingumą skaitmeninant surašymą. Taip sumažinama tyrimo respondentų našta ir duomenų rinkimo išlaidos. Surasymas yra vienintelė operacija, per kurią galima susidaryti išsamų vaizdą apie Airijos žmonių socialines ir gyvenimo sąlygas. Ji politikos formuotojams suteikia vertingos informacijos, padedančios formuoti aukštos kokybės viešąją politiką.

Investicijos – tai platformos, skirtos namų ūkių gyventojams, kad jie galėtų internetu užbaigti savo surašymą, sukūrimas. Naudojama infrastruktūra gali būti pakartotinai naudojama bet kokiam valdžios institucijų vykdomam didelio masto duomenų rinkimui.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos: 2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti

Priemonės tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo institucijos kuo labiau pasinaudotų 5G technologijomis.

² Išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančią Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas.

³ Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veikia, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

⁴ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esantiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

⁵ Ši išimtis netaikoma veiksams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Investicijas sudaro mažos delsos platformos su sparčiojo ryšio magistralėmis sukūrimas naudojant briaunų skaičiavimo mazgus, kad būtų galima greičiau reaguoti. Vėliau, naudojantis platforma, kuriamos, išbandomos ir diegiamos įvairios viešosios paslaugos, visų pirma visuomenės apsaugai ir pagalbai nelaimės atveju bei bandymams prieš investuojant MVĮ ir startuoliams.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: 2.6 E. sveikatos projektų rinkinys

Priemonės tikslas – remti Airijos sveikatos priežiūros sistemos skaitmeninimą didinant įvairių skaitmeninių sistemų sąveikumą.

Investicijas sudaro dvi papriemonės. Pirmąją pagalbine priemone (2.6.1. „E. sveikatos projektų rinkinys – E. farmacija“) remiamas e. farmacijos sistemų diegimas Airijos ligoninėse. Šios investicijos sudaro sąlygas valdžios institucijoms geriau stebėti vaistų vartojimą ir išlaidas, taip pat sudaryti sąlygas sukurti integruotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą, kurioje duomenys apie receptus būtų susieti su elektroniniais pacientų įrašais. Antrąją papriemone (2.6.2. „E. sveikatos projektų rinkinys – Integruota finansų valdymo sistema“) remiamas integruotos finansų valdymo sistemos diegimas siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros sistemos finansinį ir viešųjų pirkimų veiksmingumą. Tikimasi, kad integruota finansų valdymo sistema padės užtikrinti bendrą visų Airijos ligoninių pirkimų ir kainų vaizdą, o tai turėtų sudaryti sąlygas sveikatos priežiūros institucijoms optimizuoti savo viešųjų pirkimų praktiką.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: 2.7. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas

Priemonės tikslas – remti Airijos švietimo ir mokymo skaitmeninę transformaciją visais lygmenimis (mokyklose, tretinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą), integruoti esminius skaitmeninius įgūdžius į visas aplinkos sritis ir spręsti skaitmeninės atskirties rizikos klausimą.

Reformą sudaro: i) 2021–2027 m. mokykloms skirta skaitmeninė strategija, kuria siekiama išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą mokymo, mokymosi ir vertinimo srityse; ii) 10 metų suaugusiųjų raštingumo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninio raštingumo strategija, kuria siekiama padėti asmenims ugdyti savo skaitmeninį raštingumą; iii) aukšto lygio IRT įgūdžių turinčių absolventų skaičiaus didinimo priemonė; ir iv) priemonė, kuria remiama prieiga prie IRT prietaisų, visų pirma sudarant sąlygas tolesnėms ir aukštojo mokslo įstaigoms teikti nešiojamuosius kompiuterius palankių sąlygų neturintiems studentams.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

B.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
53	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Tarpinė reikšmė	Duomenų centro pastato statybos sutarties pasirašymas	Sutarties pasirašymas	—	—	—	I ketv.	2022	Sutartis dėl pastato statybos, mechaninio ir elektros įrangos įrengimo duomenų centre turi būti pasirašyta.
54	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Tarpinė reikšmė	Duomenų centro pastato statybos užbaigimas	Statybos užbaigimas	—	—	—	IV ketv.	2023	Visi duomenų centro įrenginio, mechaniniai ir elektriniai komponentai turi būti užbaigti ir sėkmingai išbandyti, o įrenginys turi būti užsakytas ir perduotas Viešųjų darbų tarnybai.
55	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Siektina reikšmė	Serverių ir (arba) paslaugų perkėlimas į naująjį Vyriausybės duomenų centrą	—	Skaičius	0	4	IV ketv.	2025	Bent 4 organizacijų serveriai ir paslaugos turi būti perkelti į naująjį Vyriausybės duomenų centrą taip: - Žemės ūkio departamentas, - Mokesčių administratoriaus biuras, - <i>An Garda Síochána</i> ir - Socialinės apsaugos departamentas. Kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2021/241 VI priedo 2 išnašoje ir VII priedo 7 išnašoje, apdorojant duomenis turi būti įrodyta, kad labai sumažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų būvio ciklas, nes sumažinamas paslaugų energijos vartojimo efektyvumas, o projektas turi atitikti Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodeksą.
56	2.2 Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Tarpinė reikšmė	Kvietimų teikti paraiškas paskelbimas	Kvietimų teikti pasiūlymus skelbimas	—	—	—	II ketv.	2022	Įmonių agentūrų pradiniai kvietimai teikti pasiūlymus dėl visų programos elementų (pvz., čekių schemas) turi būti paskelbti su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
57	2.2 Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Tarpinė reikšmė	Įsteigti Europos skaitmeninių inovacijų centrai	Laikoma, kad Europos skaitmeninių inovacijų centrai įsteigti	—	—	—	III ketv.	2022	Turi būti įsteigti bent du Europos skaitmeninių inovacijų centrai (EDIH) pagal Europos Komisijos Skaitmeninės Europos programą, siekiant paskatinti MVĮ skaitmeninę transformaciją, viešąją paslaugą ir ekonomiką platesniu mastu. Keturi Airijos EDIH turi būti paskirti teikti Komisijai ribotą kvietimą teikti paraiškas dėl visos ES tinklo.
58	2.2 Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Siektina reikšmė	Skaitmeninės transformacijos finansavimo patvirtinimas	—	Skaičius	0	720	II ketv.	2026	Bent 720 įmonių turi būti gavusios finansavimą įgyvendinant skaitmeninimo programas.
59	2.3.1 Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. Sujungiamumas	Siektina reikšmė	Mokyklų prisijungimas prie plačiajuosčio ryšio tinklo	—	Skaičius	0	750	II ketv.	2022	Mažmeninės prekybos paslaugų teikėjai turi būti įrengę maršruto parinktuvus bent 750 pradinių mokyklų. Šios mokyklos turi būti prijungtos prie HEAnet mokyklų plačiajuosčio ryšio tinklo.
60	2.3.1 Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. Sujungiamumas	Siektina reikšmė	Mokyklų prisijungimas prie plačiajuosčio ryšio tinklo	—	Skaičius	750	990	III ketv.	2022	Mažmeninės prekybos paslaugų teikėjai turi būti įrengę maršruto parinktuvus bent 990 pradinių mokyklų. Šios mokyklos turi būti prijungtos prie HEAnet mokyklų plačiajuosčio ryšio tinklo.
61	2.3.2 Skaitmeninė infrastruktūra ir	Tarpinė reikšmė	Aplinkraščio publikavimas mokykloms	Aplinkraščio mokykloms paskelbimas	—	—	—	III ketv.	2021	Programos finansavimo kriterijai ir mechanizmai parengiami ir apie juos pranešama mokykloms paskelbiant aplinkraštį mokykloms.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	finansavimas mokykloms. IRT infrastruktūra		siekiant informuoti apie finansavimo kriterijus							
62	2.3.2 Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. IRT infrastruktūra	Siektina reikšmė	Pradinėms ir popradinėms mokykloms skirtas finansavimas	—	Skaičius	0	3 415	IV ketv.	2021	Ne mažiau kaip 3 415 pradinių mokyklų ir popradinių mokyklų turi būti gavusios finansavimą prieigai prie IRT infrastruktūros. Mokykloms skiriamas finansavimas atsižvelgiant į mokyklos profilį, įskaitant socialinius ir ekonominius veiksnius, kad būtų tikslingai orientuojamasi į moksleivius, kuriems kyla nepalanki mokymosi sąlygų rizika.
63	2.4 Internetinio atsakymo į surašymą galimybė	Tarpinė reikšmė	Bandomas internetinio duomenų rinkimo bandomasis projektas, siekiant patikrinti įgyvendinamumą	Internetinės duomenų rinkimo sistemos bandomojo projekto testavimas	—	—	—	III ketv.	2022	Siekiant išbandyti internetinio duomenų rinkimo koncepciją, įgyvendinamas ir vykdomas bandomasis projektas. Ji apima bandomosios internetinės surašymo sistemos kūrimo ir įdiegimo užbaigimą ir bandymų, kuriais siekiama patikrinti, ar įmanoma pasiekti visapusišką internetinį surašymą, atlikimą.
64	2.4 Internetinio atsakymo į surašymą galimybė	Tarpinė reikšmė	Piliečių imtis testuoja internetinį duomenų rinkimo refrižeratorių	Piliečių imties testai	—	—	—	III ketv.	2024	Siekiant patikrinti, ar tinkamai veikia internetinė duomenų rinkimo infrastruktūra, turi būti įdiegta ir atlikta aprangos recesija. Ji turi patvirtinti, kad internetinė duomenų rinkimo sistema veikia taip, kad piliečiams būtų lengva ir kad ji veiksmingai renka reikiamus surašymo duomenis. Į jį įtraukiamas piliečių imties dalyvavimas.
65	2.4 Internetinio	Tarpinė reikšmė	Surašymo duomenų	Pradėta naudoti internetinė	—	—	—	II ketv.	2026	Siekiant palengvinti 2026 m. surašymo duomenų rinkimą, turi būti įdiegta tiesioginė internetinė

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	atsakymo į surašymą galimybė		rinkimo internetu pradžia	duomenų rinkimo sistema, kuria surašymo metu gali naudotis piliečiai						duomenų rinkimo sistema, t. y. centrinė statistikos tarnyba turi įdiegti ir išbandyti veikiančią sistemą. Ši tarpinė reikšmė pasiekama prieš suteikiant piliečiams galimybę naudotis sistema atliekant faktinį surašymą.
66	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Siektina reikšmė	18 skaičiavimo mazgų įsigijimas	—	Skaičius	0	18	IV ketv.	2023	Po viešųjų pirkimų turi būti įsigyta ne mažiau kaip 18 skaičiavimo mazgų.
67	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Siektina reikšmė	Skaičiavimo mazgų įrengimas	—	Skaičius	0	18	IV ketv.	2024	Platformoje turi būti įrengta ir įdiegta ne mažiau kaip 18 skaičiavimo mazgų.
68	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Tarpinė reikšmė	Visuomenės apsaugos ir pagalbos nelaimės atveju išbandymas	Bandymo etapas	—	—	—	IV ketv.	2025	Turi būti įdiegti ir atlikti visuomenės apsaugos ir pagalbos nelaimės atveju paslaugos ir tarptinklinio ryšio iš jos į komercinių vežėjų 5G tinklą bandymai. Testus turi pasirašyti Visuomenės apsaugos ir pagalbos nelaimės atveju agentūrų IT darbuotojai ir gydytojai.
69	2.6.1 E. sveikatos projektų rinkinys. E. vaistinininkavimas	Tarpinė reikšmė	Sutarčių dėl e. farmacijos sistemų sudarymas	Sutarčių dėl ligoninių skaitmeninės farmacijos sistemos (ePharmacy) pirkimo sudarymas	—	—	—	III ketv.	2021	E. vaistų pirkimo procesas užbaigiamas pasirašant tiekėjų sutartis.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
70	2.6.1 E. sveikatos projektų rinkinys. E. vaistinininkavimas	Tarpinė reikšmė	Pastato užbaigimas ir e. vaistų konfigūravimas	Pastato pabaigimas ir konfigūravimas	—	—	—	IV ketv.	2023	Turi būti užbaigtas pagrindinių techninių IT funkcijų, skirtų skaitmeniniam ligoninių e. farmacijos sprendimui, kūrimas ir konfigūracija.
71	2.6.1 E. sveikatos projektų rinkinys. E. vaistinininkavimas	Siektina reikšmė	Pirmasis e. vaistų diegimas	—	Skaičius	0	36	IV ketv.	2025	Bent 36 ligoninėse turi būti įrengta e. vaistų sistema.
72	2.6.2 E. sveikatos projektų rinkinys. Integruota finansų valdymo sistema	Tarpinė reikšmė	Integruotos finansų valdymo sistemos kūrimo ir konfigūravimo užbaigimas	Integruotos finansų valdymo sistemos kūrimo ir konfigūravimo užbaigimas	—	—	—	IV ketv.	2021	Integruotos finansų valdymo sistemos projektavimas, kūrimas ir konfigūracija užbaigiami rengiantis sistemos testavimui.
73	2.6.2 E. sveikatos projektų rinkinys. Integruota finansų valdymo sistema	Siektina reikšmė	Pirmasis integruotos finansų valdymo sistemos diegimas	—	Skaičius	0	24	IV ketv.	2025	Integruota finansų valdymo sistema turi būti įrengta bent 24 ligoninėse ir bendruomenėse.
74	2.7 Skaitmeninės atskirties	Tarpinė reikšmė	Mokyklų skaitmeninės strategijos	Naujos mokyklų skaitmeninės strategijos	—	—	—	IV ketv.	2021	Turi būti paskelbta mokyklų skaitmeninė strategija. Jame išdėstoma Švietimo departamento politika, kuria siekiama į Airijos mokyklų sistemą įtraukti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas		paskelbimas	paskelbimas						skaitmeninių technologijų naudojimą mokymo, mokymosi ir vertinimo srityse, įskaitant politikos tikslus ir prioritetus, taip pat veiksmus, kurių reikia imtis, kad būtų pasiekti reikiami rezultatai pagal tikslus.
75	2.7 Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Siektina reikšmė	Aukštus IRT įgūdžius turinčių absolventų skaičiaus didinimas	—	Skaičius	7 450	12 450	IV ketv.	2022	Ne mažiau kaip 5 000 papildomų besimokančių asmenų (atitinkančių 65 proc. padidėjimą) 2022 m. turi turėti aukšto lygio IRT įgūdžius. Šie įgūdžiai apima kompiuterinę ir elektroninę bei elektrinę inžineriją; jie apibrėžiami kaip NFQ 6 arba aukštesnis lygis.
76	2.7 Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Tarpinė reikšmė	10 metų strategijos dėl suaugusiųjų įgūdžių paskelbimas	10 metų trukmės suaugusiųjų raštingumo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninio raštingumo strategijos paskelbimas	—	—	—	III ketv.	2021	Priimta ir paskelbta 10 metų suaugusiųjų raštingumo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninio raštingumo strategija. Joje nustatomos bazinio skaitmeninio raštingumo įgijimo siektinos reikšmės.
77	2.7 Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Siektina reikšmė	Palankių sąlygų neturintys studentai, turintys IRT prietaisus	—	Skaičius	0	20 000	IV ketv.	2021	Palankių sąlygų neturintiems tolesnio ir aukštojo mokslo studentams turi būti suteikta ne mažiau kaip 20 000 nešiojamųjų kompiuterių. Nešiojamojo kompiuterio specifikacijos turi būti parengtos kartu su aukštojo ar tolesnio mokymo įstaigų dalyko ekspertais, o prietaisai turi būti tinkami aukštojo mokslo ir tolesnio švietimo paslaugų teikimo kontekste.

C. 3 KOMPONENTAS. SOCIALINIS IR EKONOMINIS ATSIGAVIMAS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS

Šis Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti šiuos uždavinius: i) poreikį skatinti aktyvumo skatinimo strategijas; ii) poreikio spręsti įgūdžių trūkumo problemą ir parengti darbo jėgą žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai; iii) poreikį mažinti reglamentavimo kliūtis verslumui; iv) poreikį stiprinti kovos su pinigų plovimu sistemą; v) poreikį atsižvelgti į mokesčių sistemos ypatumus, kurie sudaro palankesnes sąlygas agresyviai mokesčių planavimui; vi) poreikį visapusiškai įgyvendinti pensijų reformos planus; vii) poreikį spręsti socialinio būsto pasiūlos trūkumo problemą ir gerinti būsto įperkamumą; ir viii) poreikį gerinti sveikatos priežiūros sistemos prieinamumą, atsparumą ir ekonominį efektyvumą.

Komponento tikslai yra šie: i) darbuotojai turi būti artimi darbo rinkai; ii) suteikti Airijos darbo jėgai būtinų į ateitį orientuotų įgūdžių, kurių reikia mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) sektoriaus inovacijoms ir našumui skatinti, ir įgūdžių, reikalingų klimato politikos veiksams remti; ir iii) prisidėti prie bendros socialinės ir ekonominės politikos sistemos stiprinimo siekiant padėti sukurti aplinką, padedančią kuo labiau padidinti investicijas į aktyvumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą.

Šis komponentas padeda įgyvendinti šaliai skirtas rekomendacijas, susijusias su užimtumu teikiant aktyvios integracijos paramą ir palengvinant kvalifikacijos kėlimą (2019 m. ir 2020 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2), taip pat su reglamentavimo kliūtimis verslumui (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), kova su pinigų plovimu (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4), agresyviu mokesčių planavimu (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. – Nr. 4), pensijomis (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1), socialiniu ir įperkamumu būstu (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. – Nr. 2) ir sveikatos priežiūra (2019 ir 2020 m. šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 1).

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad jokia šio komponento priemone nebus padaryta reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.

C.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: 3.1. Įdarbinimo patirties programa

Priemonės tikslas – remti darbo ieškančių asmenų, kurie šešis mėnesius ar ilgiau neturėjo darbo, patekimą į darbo rinką.

Investicijas sudaro stažuotės priimančiojoje organizacijoje siūlymas darbo ieškantiems asmenims, kurie yra bedarbiai ilgiau nei šešis mėnesius. Įdarbinimas trunka šešis mėnesius 30 valandų per savaitę. Priimančiosios organizacijos įsipareigoja kiekvienam dalyviui suteikti bent 60 valandų trukmės mokymą arba sudaryti jam palankesnes sąlygas. Išmokos dalis, lygi minimaliam darbo užmokesčiui, mokama už įdarbinimą, viršijantį standartinį darbo ieškančio asmens teisių lygį, arba lygiavertė išmoka, kaip nustatyta tinkamumo kriterijuose, finansuojama iš šios investicijos.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2023 m. birželio 30 d.

Investicijos: 3.2 „Solas Recovery Skills“ atsako programa

Priemonės tikslas – remti darbuotojų perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, kad būtų atsižvelgta į šiuolaikinės Airijos ekonomikos ir darbo rinkos problemas.

Investicijas sudaro įvairių papildomų švietimo ir mokymo programų, kurios yra programos „Įgūdžiai konkurencijai“ dalis, rengimas ir formalus programos „SOLAS Green Skills Action“

sukūrimas. Mokymo programas ir modulius valdo visos 16 švietimo ir mokymo tarybų. Jose daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams, kurie yra svarbūs dvejopam perėjimui, ir tiksliniams sektoriams, turintiems užimtumo galimybių, pavyzdžiui, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) programavimo, žaliosios statybos ir klimato kaitos švelninimo sektoriams.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonės ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma atitiktis RŽNP techninėms gairėms (2021/C58/01) užtikrinama į švietimo ir mokymo tarybų rengimo reikalavimus įtraukiant atmetimo principą.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: 3.3 Technologijų universitetų pertvarkos fondas

Priemonės tikslas – stiprinti švietimo ir mokymo gebėjimus technologijų universitetuose.

Investicijas sudaro Techninių universitetų pertvarkos fondo (TUTF) plėtra siekiant finansuoti keletą projektų pagal specialią "TUTF švietimo & Mokymo reformų programą". Šie projektai atrinkami paskelbus kvietimą teikti paraiškas penkiems naujiems ir besiformuojantiems technologijų universitetams. Jie apima projektus, susijusius su i) darbuotojų įgūdžiais ir tobulėjimu, ii) mokymo programa ir mokymo bei mokymosi reforma, iii) įgūdžiais, reikalingais regioninei plėtrai ir MVĮ, įmonėms ir socialiniam dalyvavimui, iv) skaitmenine ir galimybių atveriančia infrastruktūra ir v) nacionalinėmis bendromis technologijų universitetų skaitmeninėmis paslaugomis. Pasiūlymams taikomi konkretūs lyčių lygybės ir lygių galimybių visiems kriterijai.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų projektų kvietimų teikti paraiškas tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant jo naudojimą vartotojų rinkoje⁶; ii) veikla, kuriai taikoma ES ATLPS ir su kuria susijęs prognozuojamas ŠESD kiekis nėra mažesnis už nustatytus atitinkamus santykinius taršos rodiklius⁷; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais⁸ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais⁹; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Be to, techninėje užduotyje reikalaujama, kad būtų atrenkama tik ta veikla, kuri atitinka atitinkamus ES ir nacionalinės aplinkos teisės aktus.

Investicija bus baigta vykdyti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: 3.4. Reguliavimo kliūčių verslumui mažinimas

⁶ Išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas.

⁷ Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

⁸ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

⁹ Ši išimtis netaikoma veiksams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Priemonės tikslas – pašalinti nereikalingas reglamentavimo kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ, norėdamos steigti ir plėsti savo verslą.

Reformą sudaro poveikio MVĮ tyrimo rengimas, įgyvendinimas ir taikymo tikrinimas. Poveikio MVĮ tyrimą sudaro keturi etapai, kad politikos formuotojai galėtų apsvarstyti: Konsultacijos su MVĮ, ii) susijusių įmonių nustatymas, iii) poveikio MVĮ vertinimas ir iv) alternatyvių mechanizmų ir rizikos mažinimo priemonių vertinimas. Be to, reforma apima bendro MVĮ portalą, skirtą teikti pagalbą ir paramą MVĮ, kūrimo projekto ataskaitos paskelbimą.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2023 m. kovo 31 d.

Reforma: 3.5. Kova su pinigų plovimu

Priemonės tikslas – sustiprinti Airijos kovos su pinigų plovimu sistemą.

Reforma apima sektorinio kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rizikos vertinimo, susijusio su patikos ar bendrovių paslaugų teikėjais, paskelbimą. Turi būti sustiprintas Teisingumo departamento Kovos su pinigų plovimu atitikties skyriaus (AMLCU) personalas, visų pirma siekiant atlikti daugiau TKP patikrinimų. Atliekant tikrinimus atsižvelgiama į TKSP teisinius įsipareigojimus, įskaitant: leidimo taikymo sritis; Verslo rizikos vertinimas; Klientų rizikos vertinimas; Politika ir procedūros; Darbuotojų mokymas ir instruktavimas; Klientų išsamų patikrinimą ir tikruosius savininkus; Pranešimas apie įtartinus sandorius. Be to, kovos su pinigų plovimu ir pinigų plovimu skyrius įsteigia darbo grupę, kuri pateikia vyriausybei peržiūros ataskaitą dėl galimybės iš dalies pakeisti pirminės teisės aktus siekiant išplėsti reguliavimo priemonių rinkinį, kad į jį būtų įtrauktas administracinių finansinių sankcijų režimas, įskaitant rekomendacijas dėl tokio reguliavimo priemonių rinkinio išplėtimo, jei manoma, kad tai įmanoma. Įsigalioja nauji teisės aktai, kuriais siekiama įgyvendinti darbo grupės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2023 m. birželio 30 d.

Reforma: 3.6. Agresyvus mokesčių planavimas

Priemonės tikslas – taikyti prevencines priemones, kad būtų apribotos agresyvaus mokesčių planavimo, visų pirma dvigubo neapmokestinimo, galimybės atliekant mokėjimus į užsienį.

Reformą sudaro: i) teisės aktų dėl kapitalo lengvatų nematerialiajam turtui dalinis pakeitimas, rezidavimo pelno mokesčiu reformos užbaigimas ir griežtesnių užsienio bendrovių taisyklių įsigaliojimas. Kalbant apie išvykstamuosius mokėjimus, reforma taip pat apima ii) nepriklausomo išorės rangovo ekonominės analizės, susijusios su pastarojo meto reformų, darančių poveikį mokėjimų srautams, poveikį, paskelbimą; iii) viešas konsultacijas dėl galimybės pradėti taikyti priemones dėl mokėjimų į užsienį; ir iv) teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti kelią dvigubam neapmokestinimui, taikomo mokėjimams į jurisdikciją turinčius subjektus, įtrauktus į nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, nemokestinius ir nulinius mokesčius, įsigaliojimą. Šios teisinės priemonės apima išskaičiuojamuosius mokesčius arba išeinamųjų mokėjimų neatskaitomumą. Dividendų atveju priemonės apima išskaičiuojamuosius mokesčius, nes dividendai negali būti atskaitomi.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2024 m. kovo 31 d.

Reforma: 3.7 Pensijos

Priemonės tikslas – supaprastinti ir suderinti papildomų pensijų sistemą.

Reformą sudaro teisinės priemonės, kuriomis remiamas darbdavio mokamų įmokų apmokestinimo tvarkos suderinimas ir padedama supaprastinti lėšų išmokėjimo procesą. Pirmoji priemonė – panaikinti taisyklę, pagal kurią draudžiama perkelti lėšas iš antrosios pakopos profesinių pensijų sistemų į trečiojo ramsčio asmeninių pensijų taupomąsias sąskaitas (PRSA), kai asmuo turi daugiau kaip 15 metų reikalavimus atitinkantį darbą. Antroji priemonė apima išmokų natūra išskaičiavimą iš

darbdavio įmokų į darbuotojo pensiją. Trečia priemonė – galimas „patvirtinto minimalaus pensijų fondo“ panaikinimas.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Reforma: 3.8. Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas

Priemonės tikslas – padidinti aprūpinimą socialiniu ir įperkamu būstu.

Reformą sudaro Žemės plėtros agentūros (LDA) kaip valstybinės komercinės agentūros veiklos pradžia, kaip numatyta LDA įstatyme. Tai taip pat reiškia, kad įsigaliojo Įperkamu būstų įstatymas. Būstai statomi pagal įvairias reformomis nustatytas schemas.

Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Konkrečiai, ne mažiau kaip 70 proc. (pagal svorį) statybvietėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Sprendimu 2000/532/EB nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarancias medžiagas) paruošiama naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2022 m. kovo 31 d.

Reforma: 3.9 Sveikata

Priemonės tikslas – daryti pažangą įgyvendinant *Sláintecare* reformos programą, kad būtų prisidėta prie universalios vienpakopės sveikatos priežiūros sistemos, kurioje kiekvienas turėtų vienodas galimybes naudotis poreikiais grindžiamomis paslaugomis nepriklausomai nuo gebėjimo mokėti, sukūrimo.

Reformą sudaro *Sláintecare Consultant* sutarties įgyvendinimas. „Sláintecare Consultant“ sutartis yra tik viešųjų konsultantų darbo sutartis, nenumatant jokios privačios praktikos vietoje ar už jos ribų, ir ja nustatomas didesnis atlyginimas, palyginti su esamais naujų dalyvių atlyginimais. Reforma taip pat apima 96 Bendrijos sveikatos tinklų (CHN) veikimą struktūriškai planuojant ir teikiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Galiausiai taip pat siekiama užtikrinti, kad vis daugiau pacientų dalyvautų lėtinių ligų valdymo programoje.

Reforma bus baigta įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d.

C.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
78	3.1 Darbo patirties programa	Tarpinė reikšmė	IT priemonių pabaigimas.	IT priemonių, būtinų Įdarbinimo patirties programai (WPEP) įgyvendinti, pabaigimas	—	—	—	II ketv.	2021	Pradedama veikti mokėjimo priemonė (ISTS/BOM1 2 & 4 schema), dalyvių informavimo priemonė (BOMi4 ACM WPEP) ir kokybinė ataskaitų teikimo priemonė.
79	3.1 Darbo patirties programa	Siektina reikšmė	Dalyviai, užsiregistravę Įdarbinimo patirties programoje (WPEP)	—	Skaičius	0	10 000	I ketv.	2023	Turi būti užregistruota ne mažiau kaip 10 000 WPEP dalyvių. Jie turi būti baigę arba baigia bent šešių mėnesių darbo patirtį, taip pat bent 20 valandų akredituotą mokymą arba sektoriaus pripažintą mokymą ir iš viso ne mažiau kaip 60 valandų mokymą.
80	3.2 Reagavimo į SOLAS gavybą įgūdžių programa	Tarpinė reikšmė	Visų įgūdžių ugdymo galimybių skelbimas pagal programą „Įgūdžiai konkurencijai“	Paskelbtos ir prieinamos įvairios įgūdžių įgijimo galimybės, kuriomis besimokantys asmenys gali užsisakyti savo vietą nacionalinėje kursų užsakymo svetainėje	—	—	—	III ketv.	2021	Visos įgūdžių įgijimo galimybės pagal programą „Įgūdžiai konkurencijai“ turi būti paskelbtos ir prieinamos besimokantiems asmenims. Jos apima galimybes i) skaitmeninių įgūdžių, ii) įsidarbinimo galimybių (skersinių) įgūdžių ir iii) konkrečių sektorių įgūdžių srityse. Atitiktis RŽNP techninėms gairėms (2021/C58/01) užtikrinama švietimo ir mokymo tarybų reikalavimuose nustatant atmetimo principą. Į sąrašą, kuriam netaikomos išimtys, įtraukiama bent ši informacija: - veikla, susijusi su atliekų šalinimu sąvartynuose ar deginimo įrenginiuose, galinti pakenkti aplinkai, - su iškastiniu kuru susijusi veikla (tačiau pažymima, kad įgūdžių ugdymo veikla gali būti nukreipta į durpynų gamyklų darbuotojų perkvalifikavimą, kad jie galėtų dalyvauti įvairių rūšių veikloje, kuri neįtraukta į šį

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										išimčių sąrašą), - veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti ilgalaikę žalą aplinkai.
81	3.2 Reagavimo į SOLAS gavybą įgūdžių programa	Tarpinė reikšmė	Visų žaliųjų įgūdžių ir modulių galimybių skelbimas	Ekologiškų įgūdžių moduliai ir paslaugų teikimo galimybės skelbiami ir gali būti įtraukti į nacionalinę tolesnio švietimo ir mokymo kursų užsakymo interneto svetainę.	—	—	—	IV ketv.	2021	Visi žaliųjų įgūdžių moduliai ir paslaugų teikimo galimybės turi būti paskelbti ir pateikti rezervuoti, išvardyti i) <i>Retrofit & Near Zero Emission Building</i> (NZEB) plėtinys ir ii) naujai sukurti žaliųjų įgūdžių moduliai. Jie apima bent konkrečias gebėjimų sritis, susijusias su NZEB ir modifikavimu bei žaliaisiais įgūdžiais, skirtais kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui. Visų pirma i punkte <i>Retrofit & Near Zero Emission Building</i> (NZEB) išvardytos galimybės apima specialius įgūdžių mokymus, kurie taip pat gali padėti taikyti aukštesnius nei NZEB standartus. Įdiegta pranešimų teikimo sistema. Atitiktis RŽNP techninėms gairėms (2021/C58/01) užtikrinama švietimo ir mokymo tarybų reikalavimuose nustatant atmetimo principą. Į sąrašą, kuriam netaikomos išimtys, įtraukiama bent ši informacija: - veikla, susijusi su atliekų šalinimu sąvartynuose ar deginimo įrenginiuose, galinti pakenkti aplinkai, - su iškastiniu kuru susijusi veikla (tačiau pažymima, kad įgūdžių ugdymo veikla gali būti nukreipta į durpynų gamyklų darbuotojų perkvalifikavimą, kad jie galėtų dalyvauti įvairių rūšių veikloje, kuri neįtraukta į šį išimčių sąrašą), ir - veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti ilgalaikę žalą aplinkai.
82	3.2 Reagavimo į SOLAS gavybą įgūdžių programa	Siektina reikšmė	Žaliųjų įgūdžių veiksmų programos ir iniciatyvos	—	Skaičius	30 351	111 601	IV ketv.	2022	Palyginti su dalyvių, dalyvavusių iki 2020 m. pabaigos, skaičiumi, dar bent 81 250 dalyvių turi būti užsiregistravę bent vienoje iš įgūdžių įgijimo ir modulių galimybių pagal SOLAS veiksmų programą „Ekologiški įgūdžiai“ ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			„Ilgūdžiai konkurencijai“ dalyviai							iniciatyvą „Ilgūdžiai konkurencijai“. Atitiktis RŽNP techninėms gairėms (2021/C58/01) turi būti užtikrinta laikantis prie 80 ir 81 tarpinių reikšmių nustatytų reikalavimų.
83	3.2 Reagavimo į SOLAS gavybą įgūdžių programa	Siektina reikšmė	Didesnė jaunesnių nei 30 m. moterų, turinčių 5 ar žemesnio lygio išsilavinimą, dalis, įtraukta į iniciatyvą „Ilgūdžiai konkurencijai“	—	Procentinė dalis	14	20	IV ketv.	2022	Bent 20 proc. dalyvių, kurie pagal iniciatyvą „Ilgūdžiai konkurencijai“ užsiregistravo bent vienoje įgūdžių įgijimo ir modulių programoje, turi būti jaunesni nei 30 metų amžiaus, o nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje įgytas 5 ar žemesnis išsilavinimo lygis, palyginti su 14 proc. dalyvių, kurie užsiregistravo iki 2020 m. pabaigos. Taip pat renkami duomenys apie pilietybę.
84	3.3 Technologinių universitetų pertvarkos fondas	Tarpinė reikšmė	Pagal Švietimo ir mokymo reformų programą skiriamos dotacijos projektams	Projektų dotacijų susitarimus pasirašo atrinkti pareiškėjai.	—	—	—	I ketv.	2022	Visus dotacijų susitarimus pagal Švietimo ir mokymo reformų programą turi pasirašyti atrinkti pareiškėjai, laikydamiesi Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01), naudodamiesi pašalinimo sąrašu ir atitiktis atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimu. Kiekviename dotacijos susitarime nurodoma konkursą laimėjusiam pareiškėjui (technologijų universitetui (TU) arba TU plėtros konsorciui) skirta finansinė suma, informacija apie projektą ir tvarkaraštis. Kiekviename pasiūlyme turi būti aiškiai parodyta, kaip rengiant paraišką buvo atsižvelgta į lyčių lygybę ir lygias galimybes, kokių konkrečių veiksmų reikia imtis, kaip teikiami pagal lytį ir lygybę suskirstyti duomenys apie priemonių naudos gavėjus ir kaip šie veiksmai suderinami su instituciniais lyčių lygybės veiksmų planais. Kiekviename dotacijos susitarime nurodoma, kad aukštojo mokslo institucija pakopinius mokėjimus atlieka

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										atsižvelgdama į pasiektus rezultatus ir patvirtintų projektų kriterijus. Projektai priskiriami vienai iš šių kategorijų: - darbuotojų įgūdžiai ir tobulėjimas, - mokymo programų rengimo ir mokymo bei mokymosi reforma, - įgūdžiai regionų vystymuisi ir MVĮ, įmonėms ir socialinei veiklai, - skaitmeninė ir įgalinanti infrastruktūra, - nacionaliniu lygmeniu pasidalijo skaitmeninėmis TU paslaugomis.
85	3.3 Technologinių universitetų pertvarkos fondas	Tarpinė reikšmė	Projektų ataskaitų tvirtinimas	Projektų ataskaitas pasirašo Aukštojo mokslo administracija.	—	—	—	IV ketv.	2024	Visas galutines projektų ataskaitas pagal Švietimo ir mokymo reformų programą turi patvirtinti Aukštojo mokslo institucija. Galutinėse projekto ataskaitose vertinama pažanga siekiant rezultatų ir atitiktis pagrindiniams patvirtintų projektų kriterijams, įskaitant atitiktį RŽNP, lyčių lygybei ir lygioms galimybėms.
86	3.3 Technologinių universitetų pertvarkos fondas	Siektina reikšmė	Visų penkių technologinių universitetų darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo veikloje	—	Skaičius	0	4 000	II ketv.	2024	Ne mažiau kaip 4 000 darbuotojų iš visų penkių technologijų universitetų dalyvauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo veikloje, finansuojamoje pagal švietimo ir mokymo reformų programos projektus, nurodytus prie 84 tarpinės reikšmės.
87	3.3 Technologinių universitetų pertvarkos fondas	Siektina reikšmė	Visų penkių technologijų universitetų studentai, įtraukti į naują arba pertvarkytą	—	Skaičius	0	9 600	II ketv.	2024	Bent 9 600 studentų iš visų penkių technologijų universitetų turi būti įtraukti į naują arba pertvarkytą mokymo programą arba dalyvauti naujoje ar reformuotoje mokymo ar mokymosi veikloje, finansuojamoje pagal švietimo ir mokymo reformų programos projektus, nurodytus prie 84 tarpinės reikšmės.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			mokymo programą arba dalyvavę naujoje ar reformuotoje mokymo ar mokymosi veikloje							
88	3.4 Reglamentavimo kliūčių verslumui mažinimas	Tarpinė reikšmė	MVĮ tyrimo įgyvendinimo programos paskelbimas ir pranešimas visiems vyriausybės departamentams	Visiems vyriausybės departamentams pateiktos veiksmų programos ir pranešimo apie MVĮ tyrimo įgyvendinimą paskelbimas	—	—	—	I ketv.	2022	Turi būti paskelbta MVĮ tyrimo įgyvendinimo veiksmų programa, kuria siekiama pašalinti nereikalingas reglamentavimo kliūtis MVĮ. Programoje nustatomas aiškus poveikio MVĮ tyrimo tvarkaraštis ir tikslai. Pranešimas apie MVĮ tyrimo įgyvendinimą taip pat pateikiamas visiems Vyriausybės departamentams, kurie paprašė, kad MVĮ tyrimas būtų visapusiškai taikomas visiems atitinkamiems teisės aktams.
89	3.4 Reglamentavimo kliūčių verslumui mažinimas	Tarpinė reikšmė	Visų nustatytų veiksmų įgyvendinimas siekiant užtikrinti nuoseklų MVĮ tyrimo taikymą visoje vyriausybėje	Visų nustatytų veiksmų įgyvendinimas siekiant užtikrinti nuoseklų MVĮ tyrimo taikymą visoje vyriausybėje, įskaitant tinklo sukūrimą ir ataskaitų teikimo sistemą	—	—	—	II ketv.	2022	Visi prie 88 tarpinės reikšmės nustatytoje veiksmų programoje nustatyti veiksmai įgyvendinami pagal toje programoje nustatytą tvarkaraštį. Tinklas turi būti sukurtas ir jame turi būti paskirtas kiekvieno Vyriausybės departamento narys, išskyrus atvejus, kai konkretus departamentas tinkamai pagrindžia, kodėl narys neskiriamas. Sukuriama ataskaitų teikimo sistema, kuri sudaro sąlygas stebėti, kaip Vyriausybei taikomas poveikio MVĮ tyrimas.
90	3.4 Reglamentavimo kliūčių verslumui	Siektina reikšmė	MVĮ tyrimą taikę vyriausybės departamentai	—	Skaičius	0	5	I ketv.	2023	Bent penki papildomi vyriausybės departamentai atlieka MVĮ tyrimą bent vieną kartą 2022 m., palyginti su tuo, kad nė vienas Vyriausybės departamentas 2020 m. bent

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	mažinimas									kartą netaikė MVĮ tyrimo. Tai patvirtina duomenys apie MVĮ tyrimo taikymą, paskelbti tam skirtose centralizuotoje interneto svetainėje.
91	3.5 Kova su pinigų plovimu	Siektina reikšmė	Pinigų plovimo prevencijos skyriaus (AMLCU) atliekami patikos arba bendrovių paslaugų teikėjų patikrinimai	—	Skaičius	0	120	IV ketv.	2021	Bent 120 TKP patikrinimų (vietoje arba nuotoliniu būdu) turi atlikti AMLCU reguliavimo tyrėjai. AMLCU turi būti pasamdęs ne mažiau kaip dviejų papildomų darbuotojų 2021 m., įskaitant bent vieną, turintį specialių kriminalistinės apskaitos įgūdžių, kurie padėtų prižiūrėti ir valdyti TKSP. Atliekant patikrinimus atsižvelgiama į TKSP teisinius įsipareigojimus, įskaitant: leidimo taikymo sritis; Verslo rizikos vertinimas; Klientų rizikos vertinimas; Politika ir procedūros; Darbuotojų mokymas ir instruktavimas; Klientų išsamų patikrinimą ir tikruosius savininkus; Pranešimas apie įtartinus sandorius. Atlikus patikrinimą, TCSP įvertinama kaip didelės rizikos, vidutinės ir didelės rizikos, vidutinės ir mažos rizikos arba maža rizika, o tai turi įtakos būsimų patikrinimų lygiui.
92	3.5 Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Reglamentavimo vykdymo užtikrinimo priemonių rinkinio pagal 2010 m. Baudžiamosios teisenos (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) įstatymą peržiūra	Reglamentavimo vykdymo užtikrinimo priemonių rinkinio pagal 2010 m. Baudžiamosios teisenos (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) įstatymą peržiūra, įskaitant	—	—	—	IV ketv.	2021	Darbo grupė Vyriausybei pateikia peržiūros ataskaitą dėl galimybės iš dalies keisti pirminės teisės aktus siekiant išplėsti reguliavimo priemonių rinkinį, kad į jį būtų įtrauktas administracinių finansinių sankcijų režimas, įskaitant rekomendacijas dėl tokio reguliavimo priemonių rinkinio išplėtimo, jei manoma, kad tai įmanoma.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
				rekomendacijas dėl priemonių rinkinio išplėtimo įtraukiant administracinių finansinių sankcijų režimą						
93	3.5 Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sektorinio patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų rizikos vertinimo skelbimas	Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sektorinio patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų rizikos vertinimo skelbimas	—	—	—	I ketv.	2022	Kovos su pinigų plovimu/terorizmo finansavimu iniciatyvinis komitetas (AMLSC) paskelbia Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu valdymo komiteto (AMLSC) parengtą patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų sektoriaus rizikos vertinimą. Rizikos vertinimo analizė grindžiama atsakymais, gautais į išsamų klausimyną, pateiktą visoms atitinkamoms TCSP priežiūros institucijoms. Šiam vertinimui taikoma metodika yra Europos Komisijos rekomenduojama metodika, taikoma Europos Komisijos viršnacionalinės rizikos vertinime.
94	3.5 Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Teisės akto, kuriuo remiantis darbo grupės ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl finansinių sankcijų, įsigaliojimas	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	II ketv.	2023	Teisės aktai turi įsigalioti. Ji įgyvendina visas darbo grupės ataskaitos, nurodytos prie 92 tarpinės reikšmės, rekomendacijas išplėsti reguliavimo priemonių rinkinį, kad į jį būtų įtrauktas administracinių finansinių sankcijų režimas.
95	3.6 Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Kapitalo atidėjimų nematerialiajam turtui pakeitimas	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	III ketv.	2020	Teisės aktai turi įsigalioti. Ji turi iš dalies pakeisti nematerialiojo turto kapitalo atidėjinius, kad būtų užtikrinta, jog visam turtui, įsigytam nuo 2020 m. spalio mėn., būtų taikomos balansavimo mokesčio taisyklės, atitinkančios geriausią tarptautinę praktiką.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
96	3.6 Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Rezidavimo pelno mokesčių reforma ir sugriežtintos kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės, taikomos nebendradarbiaujančių ančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašui	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	I ketv.	2021	Teisės aktai turi įsigalioti. Juo turėjo būti pakeistos Airijos rezidavimo mokesčių tikslais taisyklės, siekiant užkirsti kelią Airijoje įsteigtoms bendrovėms būti be pilietybės mokesčių tikslais ir uždaryti struktūras (pvz., vadinamąsias „Double Irish“), kurios buvo sukurtos siekiant išnaudoti JAV kovos su mokesčių vengimu taisyklių spragas. Teisės aktais taip pat turi būti sugriežtintos kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės, taikomos nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašui, viršijančios 1997 m. Mokesčių konsolidavimo įstatymo (toliau – KUB) 35B dalyje nustatytus minimalius ATAD reikalavimus. 835YA skirsnis netaikomas 835T skirsniai (Atleidimas nuo faktinio mokesčio tarifo), 835U skirsniai (mažos pelno maržos neapmokestinimas) ir 835V skirsniai (atleidimas nuo mažo apskaitinio pelno), kad Airijos bendrovė rezidentė, turinti kontroliuojamąją užsienio bendrovę, reziduojančią jurisdikciją turinčioje šalyje ar teritorijoje, kuri įtraukta į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES elgesio kodekso sąrašą, per ataskaitinį laikotarpį negalėtų pasinaudoti pirmiau minėtomis išimtimis.
97	3.6 Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Mokėjimų srautų į užsienį ekonominė analizė ir naujausios reformos bei viešos konsultacijos dėl priemonių, taikomų	Mokėjimų į užsienį srautų ekonominės analizės ir naujausių reformų paskelbimas ir viešų konsultacijų dėl į užsienį	—	—	—	IV ketv.	2021	Nepriklausomo išorės rangovo atlikta ekonominė analizė skelbiama viešai. Ji išnagrinėjo mokėjimų srautus (įskaitant palūkanas, autorinius atlyginimus ir dividendus į ES valstybes nares ir ES nepriklausančias jurisdikcijas, įskaitant lengvatinių mokesčių centrus) ir naujausių Airijos pelno mokesčio kodekso reformų įgyvendinimo praktinį poveikį ir pagrindines reformas kitose jurisdikcijose, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiems srautams. Taip pat surengtos viešos konsultacijos dėl galimybės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			mokėjimams į užsienį	vykdomiems mokėjimams taikomų priemonių santraukos paskelbimas						nustatyti priemones, taikomas išeinantiems mokėjimams, ir jos turi būti paskelbtos Finansų departamento interneto svetainėje. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis turi būti vykdomos ne trumpiau kaip šešias savaites. Priemonės, į kurias buvo atsižvelgta per viešas konsultacijas, apima išskaičiuojamųjų mokesčių taikymą ir mokėjimų į užsienį neatskaitymo įvedimą.
98	3.6 Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Įvesti teisės aktai, taikomi mokėjimams į užsienį, siekiant išvengti dvigubo neapmokestinimo	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	I ketv.	2024	Teisės aktai turi įsigalioti. Jis taikomas į užsienį vykdomiems mokėjimams (palūkanoms, autoriniams atlyginimams ir dividendams), siekiant išvengti dvigubo neapmokestinimo, taip pat taikomas už šalių, įtrauktų į nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, ribų, įskaitant visas nemokesčines ir nulinio apmokestinimo jurisdikcijas. Priemonės apima išskaičiuojamuosius mokesčius arba išeinamųjų mokėjimų neatskaitomumą. Dividendų atveju priemonės apima išskaičiuojamuosius mokesčius, nes dividendai negali būti atskaitomi.
99	3.7 Pensijos	Tarpinė reikšmė	Ataskaita dėl papildomų pensijų sistemos	Tarpžinybinės pensijų reformos ir mokesčių grupės ataskaitos paskelbimas siekiant padėti supaprastinti ir suderinti papildomų pensijų sistemą	—	—	—	IV ketv.	2020	Paskelbta Tarpžinybinės pensijų reformos ir mokesčių grupės ataskaita. Ji turi pateikti keletą rekomendacijų, kaip pasiekti tikslą supaprastinti ir suderinti papildomų pensijų sistemą.
100	3.7 Pensijos	Tarpinė reikšmė	Teisėkūros priemonės, kuriomis siekiama	Teisės aktų nuostata, nurodanti teisės aktų įsigaliojimą	—	—	—	IV ketv.	2022	Teisės aktai turi įsigalioti. Ji supaprastino ir suderino keletą papildomų pensijų mokesčio taisyklių, atsižvelgdama į keletą konkrečių prie 99 tarpinės reikšmės minėtos ataskaitos rekomendacijų. Taip

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
			supaprastinti ir suderinti papildomų pensijų sistemą							remiamas pensijų produktų ir profesinių pensijų sistemų suderinimas, įskaitant darbdavio įmokų į darbuotojų pensijas apmokestinimo tvarką, taip pat padedama supaprastinti lėšų išmokėjimo procesą.
101	3.8 Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Tarpinė reikšmė	LDA, kaip valstybinės komercinės agentūros, veiklos pradžia	LDA, kaip valstybinės komercinės agentūros, veiklos pradžia	—	—	—	IV ketv.	2021	Žemės plėtros agentūros įstatymo projektas turi įsigalioti, o Žemės plėtros agentūra (LDA) turi būti įsteigta kaip paskirtosios veiklos bendrovė pagal Bendrovių įstatymą. LDA tikslai apima būsto, visų pirma socialinio ir įperkamo būsto, pasiūlos didinimą valstybėje. Atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) išdėstytą priemonės ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, tikėtina, kad ši priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma, LDA užtikrina, kad būtų laikomasi atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų, ir reikalauja, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidariusių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimu 2000/532/EB, keičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), nustatyto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarancias medžiagas), paruošiama naudoti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.
102	3.8 Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Siektina reikšmė	Namai, kuriuos galima parduoti pagal naują įperkamų būstų pirkimo valstybinėje žemėje schemą	—	Skaičius	0	100	I ketv.	2022	Ne mažiau kaip 100 būstų turi būti patiekta parduoti pagal įperkamo būsto pirkimo sistemą valstybinėje žemėje esantiems namams. Tinkamumas vertinamas atsižvelgiant į pirmojo pirkėjo pajamų pajėgumą ir negalėjimą įpirkti būstą atviros rinkos kainomis, pirmenybę teikiant, <i>inter alia</i> , jų gyvenimo vietos teritorijoje laikui ir namų dydžiui, palyginti su šeimos dydžiu. Baigus statybas ir priėmus reikalavimus atitinkančių pareiškėjų paraiškas, laikoma, kad būstus galima parduoti. Turi būti užtikrinta atitiktis atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams ir prie 101 tarpinės reikšmės nustatytiems RŽNP reikalavimams.
103	3.8 Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Siektina reikšmė	Namų, pristatytų pagal nuomos mokesčių sistemą, skaičius	—	Skaičius	0	450	I ketv.	2022	Miestų centruose turi būti užpildyta ne mažiau kaip 450 namų ir jie turi būti nuomojami vidutinės pajamas gaunantiems asmenims, o atvirosios rinkos vertė, kurią nustato profesionalus nekilnojamojo turto vertintojas, sumažinama ne mažiau kaip 25 %. Atitiktį reikalavimams nustato ministras nutarimuose, susijusiuose su statistiniais duomenimis apie pajamas. Ši sistema taikoma namams Dubline, Korke, Golvėje, Limerike, Waterforde ir Didžiąjame Dublino regione. Turi būti užtikrinta atitiktis atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams ir prie 101 tarpinės reikšmės nustatytiems RŽNP reikalavimams.
104	3.8 Socialinio ir	Siektina reikšmė	Būstas, skirtas parduoti	—	Skaičius	0	100	I ketv.	2022	Ne mažiau kaip 100 būstų turi būti pateikta parduoti pirkėjams, kurie naudojami paramos nuosavam kapitalui

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
	įperkamo būsto pasiūlos didinimas		pirkėjams, kurie naudojami paramos nuosavam kapitalui schema							schema. Atsižvelgiant į išmatuojamą įperkamą poreikį, pirkėjai naudojami parama nuosavam kapitalui, sudarančia iki 30 % atvirosios rinkos vertės. Turi būti užtikrinta atitiktis atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams ir prie 101 tarpinės reikšmės nustatytiems RŽNP reikalavimams.
105	3.9 Sveikata	Tarpinė reikšmė	„Sláintecare Consultant“ sutarties pradžia	„Sláintecare Consultant“ sutarties pradžia	—	—	—	III ketv.	2021	Įsigaliojo „Sláintecare Consultant“ sutartis. Jis apima didesnę atlyginimą, palyginti su esamais naujų dalyvių atlyginimais, ir naujus konsultantų sutartinius susitarimus. Sutartis yra „tik viešojo sektoriaus“ darbo sutartis, kurioje nenumatyta jokios privačios praktikos vietoje ar už jos ribų. Naujoji sutartis taikoma visoms sutartims, sudarytoms ne vėliau kaip po 2021 m. rugsėjo 30 d. Visiems esamiems konsultantams turi būti suteikta galimybė visam laikui pereiti prie „Sláintecare Consultant“ sutarties, tačiau jiems turi būti palikta galimybė likti galioti esamoje sutartyje.
106	3.9 Sveikata	Siektina reikšmė	Pradeda veikti bendruomenių sveikatos tinklai	—	Skaičius	0	96	IV ketv.	2022	Iš viso pradeda veikti 96 Bendrijos sveikatos tinklas (CHN). Kiekvieną CHN sudaro pirminės sveikatos priežiūros grupės, struktūriškai planuojant ir teikiant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pagal bendrąją praktiką.
107	3.9 Sveikata	Siektina reikšmė	Lėtinių ligų valdymo programoje dalyvaujantys pacientai	—	Skaičius	120 000	430 000	IV ketv.	2023	Bent 430 000 lėtinėmis ligomis sergančių arba didelę lėtinių ligų riziką keliančių pacientų turi būti užregistruoti kaip dalyviai viename iš komponentų (<i>Opportunistic Case Finding</i> ; Metinę prevencinę programą pacientams, kuriems gresia didelis širdies ir kraujagyslių ligų arba diabeto pavojus; Struktūrizuoto gydymo programa, skirta lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims, įtraukta į Programą) pagal lėtinių ligų valdymo programą, kai 2023 m. bus visiškai įgyvendinta programa, palyginti su 120

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
										000 pacientų, kurie gali būti įtraukti į programą iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pacientams, kuriems taikoma lėtinių ligų valdymo programa, per 12 mėnesių laikotarpį atliekamos dvi numatytos peržiūros, kurios apima pacientų švietimą, profilaktinę priežiūrą, vaistų peržiūrą, fizinę apžiūrą, planinius tyrimus ir individualų priežiūros planą. Kiekvieną peržiūrą sudaro konsultacijos su praktikos slaugytojais, po kurių konsultuojamasi su bendrosios praktikos gydytoju.

D. AUDITAS IR KONTROLĖ

D.1. Su negražintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą turi veikti saugyklos sistema, skirta registruoti, saugoti ir pateikti visus svarbius duomenis, susijusius su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu – tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimu, duomenimis apie galutinius naudos gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus. Airija iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikia specialią audito ataskaitą, kurioje patvirtinamas saugyklos sistemos funkcijų veiksmingumas. Audito ataskaita parengiama siekiant išnagrinėti visus nustatytus susijusius trūkumus ir taisomuosius veiksmus, kurių imtasi arba planuojama imtis.

Be to, prieš pateikdama pirmąjį mokėjimo prašymą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, Airija užtikrina, kad vykdomosios institucijos administraciniai gebėjimai ir audito įstaigos administraciniai gebėjimai būtų užtikrinti atliekant darbo krūvio analizę.

D.2. Su negražintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (jei tai siektinos reikšmės)			Orientacinis reikšmių pasiekimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Bazinis lygis	Tikslas	Ketvirtis	Metai	
108	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	Tarpinė reikšmė	Kaupyklų audito ir kontrolės sistema: informacija EGADP įgyvendinimo stebėsenai	Audito ataskaita, kuria patvirtinamos saugyklos sistemos funkcijos	—	—	—	IV ketv.	2021	Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą įdiegiama ir veikia kaupyklos sistema, skirta stebėti, kaip įgyvendinama EGADP. Sistema apima bent šias funkcijas: a) duomenų kaupimas (rinkimas) ir tarpinių bei siektinų reikšmių įgyvendinimo stebėseną; b) rinkti, saugoti ir užtikrinti prieigą prie duomenų, kurių reikalaujama pagal EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkto i–iii papunkčius.
109	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	Tarpinė reikšmė	Įgyvendinimo institucijos ir audito įstaigos administraciniai gebėjimai	Ataskaita, kuria patvirtinamas įgyvendinančios institucijos ir audito įstaigos įsipareigojimas skirti išteklių	—	—	—	IV ketv.	2021	Įgyvendinimo institucijos administraciniai gebėjimai ir audito įstaigos administraciniai gebėjimai garantuojami pirmuoju mokėjimo prašymu, atliekant darbo krūvio analizę.

2. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO VISOS NUMATYTOS IŠLAIDOS

Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 989 938 300 EUR.

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

1.1. Pirma paramos dalis (negražintina parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas
95	3.6. Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Kapitalo atidėjimų nematerialiajam turtui pakeitimas
47	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo trajektorija. Teisės aktai
99	3.7 Pensijos	Tarpinė reikšmė	Ataskaita dėl papildomų pensijų sistemos
96	3.6. Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Rezidavimo pelno mokesčiu reforma ir sugriežtintos kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisyklės, taikomos nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašui
48	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2021 m.
78	3.1. Įdarbinimo patirties programa	Tarpinė reikšmė	IT priemonių pabaigimas
32	1.6 Geresnis durpynų atkūrimas	Tarpinė reikšmė	Preliminarus durpynų reabilitacijos tyrimas
43	1.8 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo projektas (pakeitimas)	Tarpinė reikšmė	Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo (pakeitimas) įsigaliojimas 2021 m.
45	1.8 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo projektas (pakeitimas)	Tarpinė reikšmė	Pirmasis klimato veiksmų plano atnaujinimas
69	2.6.1. E. sveikatos projektų rinkinys. E. farmacija	Tarpinė reikšmė	Sutarčių dėl e. farmacijos sistemų sudarymas
76	2.7. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Tarpinė reikšmė	10 metų strategijos dėl suaugusiųjų įgūdžių paskelbimas
80	3.2 „Solas Recovery Skills“ atsako programa	Tarpinė reikšmė	Visų įgūdžių ugdymo galimybių skelbimas pagal programą „Įgūdžiai konkurencijai“
105	3.9 Sveikata	Tarpinė reikšmė	„Sláintecare Consultant“ sutarties pradžia
61	2.3.2. Mokykloms skirta skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas. IRT infrastruktūra	Tarpinė reikšmė	Aplinkraščio publikavimas mokykloms siekiant informuoti apie finansavimo kriterijus
9	1.3 Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa	Tarpinė reikšmė	Modernizavimo darbų pradžia
14	1.4.1. Būsimos elektrifikacijos sąlygų	Tarpinė	Projekto sutarties skyrimas Kento

	sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos geležinkelio linijos tiesimas su papildoma platforma Kento stotyje	reikšmė	stočiai
33	1.6 Geresnis durpynų atkūrimas	Siektina reikšmė	Darbų pradžia pirmose pelkėse
44	1.8 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo projektas (pakeitimas)	Tarpinė reikšmė	Pirmosios trejų penkerių metų anglies dioksido biudžeto programos priėmimas
62	2.3.2. Mokykloms skirta skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas. IRT infrastruktūra	Siektina reikšmė	Pradinėms ir popradinėms mokykloms skirtas finansavimas
72	2.6.2. E. sveikatos projektų rinkinys. Integruota finansų valdymo sistema	Tarpinė reikšmė	Integruotos finansų valdymo sistemos kūrimo ir konfigūravimo užbaigimas
74	2.7. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Tarpinė reikšmė	Mokyklų skaitmeninės strategijos paskelbimas
77	2.7. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Siektina reikšmė	Palankių sąlygų neturintys studentai, turintys IRT prietaisus
81	3.2 „Solas Recovery Skills“ atsako programa	Tarpinė reikšmė	Visų žaliųjų įgūdžių ir modulių galimybių skelbimas
91	3.5. Kova su pinigų plovimu	Siektina reikšmė	Pinigų plovimo prevencijos skyriaus (AMLCU) atliekami patikos arba bendrovių paslaugų teikėjų patikrinimai
92	3.5. Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Reglamentavimo vykdymo užtikrinimo priemonių rinkinio pagal 2010 m. Baudžiamosios teisenos (Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo) įstatymą peržiūra
97	3.6. Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Mokėjimų srautų į užsienį ekonominė analizė ir naujausios reformos bei viešos konsultacijos dėl priemonių, taikomų mokėjimams į užsienį
101	3.8. Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Tarpinė reikšmė	LDA, kaip valstybinės komercinės agentūros, veiklos pradžia
108	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	Tarpinė reikšmė	Kaupyklų audito ir kontrolės sistema: informacija EGADP įgyvendinimo stebėsenai
109	Plano stebėseną ir įgyvendinimą	Tarpinė reikšmė	Įgyvendinimo institucijos ir audito įstaigos administraciniai gebėjimai
1	1.1 Mažų išlaidų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Tarpinė reikšmė	Finansinės priemonės nustatymas: Atitinkamų ministerijų ir SBCI sutartinio susitarimo pasirašymas ir susijusios investavimo strategijos ir (arba) politikos sudarymas
37	1.7.1 Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Tarpinė reikšmė	Reikalavimus atitinkančių nuotekų valymo įrenginių atranka
53	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Tarpinė reikšmė	Duomenų centro pastato statybos sutarties pasirašymas
84	3.3 Technologijų universitetų pertvarkos fondas	Tarpinė reikšmė	Pagal Švietimo ir mokymo reformų programą skiriamos dotacijos projektams
88	3.4. Reguliavimo kliūčių verslumui mažinimas	Tarpinė reikšmė	MVĮ tyrimo įgyvendinimo programos paskelbimas ir pranešimas visiems vyriausybės departamentams
93	3.5. Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sektorinio patikos ar bendrovių paslaugų teikėjų rizikos vertinimo skelbimas

102	3.8. Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Siektina reikšmė	Namai, kuriuos galima parduoti pagal naują įperkamų būstų pirkimo valstybinėje žemėje schemą
103	3.8. Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Siektina reikšmė	Namų, pristatytų pagal nuomos mokesčių sistemą, skaičius
104	3.8. Socialinio ir įperkamo būsto pasiūlos didinimas	Siektina reikšmė	Būstas, skirtas parduoti pirkėjams, kurie naudojami paramos nuosavam kapitalui schema
2	1.1 Mažų išlaidų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Tarpinė reikšmė	Pasirašyta pirmoji paskolos garantijos sutartis
38	1.7.1 Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Tarpinė reikšmė	Mažų nuotekų valymo įrenginių modernizavimo pradžia
41	1.7.3 Upių baseino valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 vietų biologinių, fizinių ir cheminių rodiklių stebėseną	Tarpinė reikšmė	Stebėsenai atrinktų vietų skelbimas
49	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2022 m.
56	2.2. Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Tarpinė reikšmė	Kvietimų teikti paraiškas paskelbimas
59	2.3.1. Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. Sujungiamumas	Siektina reikšmė	Mokyklų prisijungimas prie plačiajuosčio ryšio tinklo
89	3.4. Reguliavimo kliūčių verslumui mažinimas	Tarpinė reikšmė	Visų nustatytų veiksmų įgyvendinimas siekiant užtikrinti nuoseklų MVĮ tyrimo taikymą visoje vyriausybėje
12	1.4. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį	Tarpinė reikšmė	Sutarties dėl elektrinių ir (arba) baterijų elektrinių parkų pasirašymas
		Paramos dalies suma	395 586 614 EUR

1.2. Antra paramos dalis (negrąžintina parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas
4	1.2.1. Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Anglies dioksido mažinimo fondas	Tarpinė reikšmė	Kvietimų teikti paraiškas paskelbimas
17	1.4.2. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Dabartinės viengubos linijos tarp Glounthaune ir Midltono dvigubas sekimas	Tarpinė reikšmė	Poveikio aplinkai vertinimo pateikimas
57	2.2. Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Tarpinė reikšmė	Įsteigti Europos skaitmeninių inovacijų centrai
63	2.4. Surašymo atsakymo internete parinktis	Tarpinė reikšmė	Bandomas internetinio duomenų rinkimo bandomasis projektas, siekiant patikrinti įgyvendinamumą
60	2.3.1. Skaitmeninė infrastruktūra ir finansavimas mokykloms. Sujungiamumas	Siektina reikšmė	Mokyklų prisijungimas prie plačiajuosčio ryšio tinklo
15	1.4.1 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos geležinkelio linijos tiesimas su papildoma platforma Kento stotyje	Tarpinė reikšmė	Statybos sutarčių sudarymas
18	1.4.2. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Dabartinės	Tarpinė reikšmė	Sudaryta statybos sutartis

	viengubos linijos tarp Glounthaune ir Midltono dvigubas sekimas		
21	1.4.3. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio linijų pakartotinis signalizavimas	Tarpinė reikšmė	Skirta pagrindinio projektavimo ir statybos sutartis
75	2.7. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas	Siektina reikšmė	Aukštus IRT įgūdžius turinčių absolventų skaičiaus didinimas
82	3.2 „Solas Recovery Skills“ atsako programa	Siektina reikšmė	Žaliųjų įgūdžių veiksmų programos ir iniciatyvos „Įgūdžiai konkurencijai“ dalyviai
83	3.2 „Solas Recovery Skills“ atsako programa	Siektina reikšmė	Didesnė jaunesnių nei 30 m. moterų, turinčių 5 ar žemesnio lygio išsilavinimą, dalis, įtraukta į iniciatyvą „Įgūdžiai konkurencijai“
100	3.7 Pensijos	Tarpinė reikšmė	Teisėkūros priemonės, kuriomis siekiama supaprastinti ir suderinti papildomų pensijų sistemą
106	3.9 Sveikata	Siektina reikšmė	Pradedama veikti bendruomenių sveikatos tinklai
79	3.1. Įdarbinimo patirties programa	Siektina reikšmė	Dalyviai, užsiregistravę Įdarbinimo patirties programoje (WPEP)
90	3.4. Reguliavimo kliūčių verslumui mažinimas	Siektina reikšmė	MVĮ tyrimų taikę vyriausybės departamentai
10	1.3 Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa	Tarpinė reikšmė	Regioninių valdžios įstaigų modernizavimo darbai užbaigti
50	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidinimas 2023 m.
94	3.5. Kova su pinigų plovimu	Tarpinė reikšmė	Teisės akto, kuriuo remiantis darbo grupės ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos dėl finansinių sankcijų, įsigaliojimas
		Paramos dalies suma	197 793 307 EUR

1.3. Trečia paramos dalis (negražintina parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas
11	1.3 Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa	Tarpinė reikšmė	Baigtas Tomo Johnsonso namų modifikavimo darbas
22	1.4.3. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio linijų pakartotinis signalizavimas	Tarpinė reikšmė	Schemos detalaus projekto priėmimas
34	1.6 Geresnis durpynų atkūrimas	Siektina reikšmė	Papildomų pelkių darbų pradžia
40	1.7.2 Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 nuotekų valymo įrenginių galimybių studijos	Siektina reikšmė	Galimybių studijos ir vertinimai, susiję su 1 ir 3 pagalbinėmis priemonėmis, kuriomis vertinamos tolesnio modernizavimo galimybės
54	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Tarpinė reikšmė	Duomenų centro pastato statybos užbaigimas
66	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Siektina reikšmė	18 skaičiavimo mazgų įsigijimas

70	2.6.1. E. sveikatos projektų rinkinys. E. farmacija	Tarpinė reikšmė	Pastato užbaigimas ir e. vaistų konfigūravimas
107	3.9 Sveikata	Siektina reikšmė	Lėtinių ligų valdymo programoje dalyvaujantys pacientai
19	1.4.2. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Dabartinės viengubos linijos tarp Glounthaune ir Midltono dvigubas sekimas	Tarpinė reikšmė	Darbų pradžia Glounthaune-Midleton linija
98	3.6. Agresyvus mokesčių planavimas	Tarpinė reikšmė	Įvesti teisės aktai, taikomi mokėjimams į užsienį, siekiant išvengti dvigubo neapmokestinimo
51	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidėjimas 2024 m.
86	3.3 Technologijų universitetų pertvarkos fondas	Siektina reikšmė	Visų penkių technologinių universitetų darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo veikloje
87	3.3 Technologijų universitetų pertvarkos fondas	Siektina reikšmė	Visų penkių technologijų universitetų studentai, įtraukti į naują arba pertvarkytą mokymo programą arba dalyvavę naujoje ar reformuotoje mokymo ar mokymosi veikloje
		Paramos dalies suma	197 793 307 EUR

1.4. Ketvirta paramos dalis (negražintina parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas
46	1.8 2021 m. Klimato politikos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų plėtros įstatymo projektas (pakeitimas)	Tarpinė reikšmė	Tolesnis klimato politikos veiksmų plano atnaujinimas
64	2.4. Surašymo atsakymo internete parinktis	Tarpinė reikšmė	Piliečių imtis testuoja internetinį duomenų rinkimo refrižeratorių
16	1.4.1 Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Papildomos geležinkelio linijos tiesimas su papildoma platforma Kento stotyje	Tarpinė reikšmė	Per tęstinę platformą baigta kurti
35	1.6 Geresnis durpynų atkūrimas	Siektina reikšmė	Pirmųjų pelkių rekultivavimo darbų užbaigimas
67	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Siektina reikšmė	Skaičiavimo mazgų įrengimas
85	3.3 Technologijų universitetų pertvarkos fondas	Tarpinė reikšmė	Projektų ataskaitų tvirtinimas
24	1.5.1. Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas
25	1.5.1. Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo sutarčių dėl atrinktų skaitmeninių projektų pasirašymas
52	1.9 „Anglies dioksido mokestis“	Tarpinė reikšmė	Anglies dioksido mokesčio tarifo padidėjimas 2025 m.
		Paramos dalies suma	148 344 980 EUR

1.5. Penkta paramos dalis (negrąžintina parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė / Siektina reikšmė	Pavadinimas
39	1.7.1 Upių baseinų valdymo planas. Ne mažiau kaip 10 mažų vandens valymo įrenginių modernizavimas	Siektina reikšmė	Atnaujinti maži nuotekų valymo įrenginiai
42	1.7.3 Upių baseino valdymo planas. Ne mažiau kaip 20 vietų biologinių, fizinių ir cheminių rodiklių stebėsena	Tarpinė reikšmė	Galutinė ataskaita
3	1.1 Mažų išlaidų būsto renovavimo paskolų schemos rizikos mažinimas	Siektina reikšmė	Visas išmokėjimo paskolų portfelis
13	1.4. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį	Tarpinė reikšmė	Netaršios varomosios jėgos pasirinkimas
27	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	2 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas
28	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	2 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų skaitmeninių projektų pasirašymas
55	2.1 Bendro vyriausybės duomenų centro kūrimas	Siektina reikšmė	Serverių ir (arba) paslaugų perkėlimas į naująjį Vyriausybės duomenų centrą
68	2.5 5G technologijų naudojimas ekologiškesnei Airijai skatinti	Tarpinė reikšmė	Visuomenės apsaugos ir pagalbos nelaimės atveju išbandymas
71	2.6.1. E. sveikatos projektų rinkinys. E. farmacija	Siektina reikšmė	Pirmasis e. vaistų diegimas
73	2.6.2. E. sveikatos projektų rinkinys. Integruota finansų valdymo sistema	Siektina reikšmė	Pirmasis integruotos finansų valdymo sistemos diegimas
20	1.4.2. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį. Dabartinės viengubos linijos tarp Glounthaune ir Midltono dvigubas sekimas	Siektina reikšmė	Dvigubo Glounthaune-Midleton sekimo užbaigimas
30	1.5.3. Nacionalinis didysis uždavinys – 3 etapas	Tarpinė reikšmė	3 etapo sutarčių dėl atrinktų žaliųjų projektų pasirašymas
58	2.2. Airijos įmonės skaitmeninė transformacija	Siektina reikšmė	Skaitmeninės transformacijos finansavimo patvirtinimas
65	2.4. Surašymo atsakymo internete parinktis	Tarpinė reikšmė	Surašymo duomenų rinkimo internetu pradžia
5	1.2.1. Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Anglies dioksido mažinimo fondas	Siektina reikšmė	Užbaigti projektai
6	1.2.1. Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Anglies dioksido mažinimo fondas	Siektina reikšmė	CO ₂ kiekis, sumažintas įdiegus mažo anglies dioksido kiekio technologijas
7	1.2.2. Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas – Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas	Tarpinė reikšmė	Informavimo apie fondą kampanijos užbaigimas
8	1.2.2. Spartesnis įmonių sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas – Klimato atžvilgiu tvarių įmonių veiksmų fondas	Siektina reikšmė	Paraiškų paramai gauti patvirtinimas
23	1.4.3. Būsimos elektrifikacijos sąlygų sudarymas tikslingai investuojant į Korko važinėjimo į darbą geležinkelį – Geležinkelio	Siektina reikšmė	Pakartotinio signalizavimo darbų užbaigimas

	linijų pakartotinis signalizavimas		
26	1.5.1. Nacionalinis didysis uždavinys – 1 etapas	Tarpinė reikšmė	1 etapo atrinktų projektų užbaigimo ataskaita
29	1.5.2 Nacionalinis didysis uždavinys – 2 etapas	Tarpinė reikšmė	Pažangos ataskaita apie 2 etapo atrinktų projektų baigimo lygį
31	1.5.3. Nacionalinis didysis uždavinys – 3 etapas	Tarpinė reikšmė	Pažangos ataskaita apie 3 etapo atrinktų projektų baigimo lygį
36	1.6 Geresnis durpynų atkūrimas	Siektina reikšmė	Reabilitacijos darbų užbaigimas
		Paramos dalies suma	49 448 326 EUR.

3 SKIRSNIS. PAPILDOMA TVARKA

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka

Airijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėseną ir įgyvendinimą vykdomi taikant šią plane nustatytą tvarką:

- Įgyvendinančioji institucija įsteigiama Viešųjų išlaidų ir reformų departamente. Ji atsako už bendrą strateginę plano stebėseną ir valdymą, taip pat už Airijos valdžios institucijų veiklos koordinavimą. Įgyvendinančioji institucija atsiskaito viešųjų išlaidų ir reformų ministrui. Ji teikia techninę ir sisteminę paramą ir palaiko ryšius nacionaliniu lygmeniu, kad būtų skatinamas ir viešinamas finansavimas pagal EGADP.
- Įgyvendinančioji institucija taip pat yra institucija, rengianti mokėjimo prašymus Komisijai. Prie kiekvienos mokėjimo paraiškos pridedama valdymo deklaracija ir nepriklausomos audito įstaigos atliktų auditų ir kontrolės priemonių, susijusių su planu, santrauka, apibendrinant atliktos kontrolės apimtį, nustatytus trūkumus ir taisomuosius veiksmus, kurių imtasi. Tuo tikslu įgyvendinančioji institucija surenka nepriklausomos audito institucijos atliktų audito procedūrų rezultatus, taip pat visus rimtų pažeidimų atvejus, įskaitant sukčiavimo atvejus arba įtarimus sukčiavimu, korupcija ir interesų konfliktais, kurie įtraukiami į audito santrauką.
- Valstybės išlaidų ir reformų departamento Vidaus ir ES audito skyrius yra plano nepriklausoma audito institucija. Nepriklausoma audito įstaiga atsako už tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimo auditų atlikimą taikant tinkamą imties sudarymo metodiką. Prieš kiekvieną mokėjimo prašymą išsiunčiant Komisijai, ji patikrina valdymo pareiškimą. Rizikos vertinimas atliekamas nuolat ir naudojamas kaip audito plano pagrindas. Nepriklausoma audito įstaiga veikia profesionaliai, laikydamasi Viešųjų išlaidų ir reformų departamento vidaus audito standartų (2012 m.) ir atsižvelgdama į Vidaus auditorių instituto etikos kodeksą ir tarptautinius standartus, visų pirma į Tarptautinę profesinės praktikos sistemą (IPPF). Užtikrinama, kad atrinkta imtis apimtų pakankamą priemonių skaičių.
- Už konkrečios priemonės įgyvendinimą ir atsiskaitymą už ją atsako departamentas ar kita įstaiga, paskirta atsakinga už tą priemonę, nors kai kuriais tos priemonės įgyvendinimo aspektais gali dalyvauti ir kiti departamentai ar kitos įstaigos. Plane pateikiamas departamentų ir kitų įstaigų, atsakingų už kiekvieną priemonę, sąrašas.
- Atskaitingi departamentai ir kitos įstaigos privalo taikyti Viešųjų išlaidų kodeksą, kuriame išdėstytos taisyklės, procedūros ir gairės, kuriomis siekiama užtikrinti viešųjų išlaidų ekonominį naudingumą visoje Airijos valstybinėje tarnyboje. Atskaitingi departamentai ir kitos įstaigos atsako už visų reguliavimo, stebėsenos ir kontrolės reikalavimų laikymąsi, ataskaitų apie savo atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes teikimą, prireikus išlaidų ataskaitų teikimą, informavimą projektų lygmeniu ir įrašų saugojimą.
- Visiems atsakingiems departamentams ir įstaigoms, taip pat įgyvendinančiajai institucijai atstovaujama Pristatymo komitete, kuris įsteigiamas. Įgyvendinimo komitetas posėdžiauja ne rečiau kaip kas ketvirtį. Jai pirmininkauja Viešųjų išlaidų ir reformų departamentas, o vyresniųjų pareigūnų lygmeniu – *Taoiseach* departamento ir Finansų departamento bendrapirmininkis. Ji nuolat prižiūri, kaip įgyvendinamas planas, ir sprendžia kylančius klausimus. Įgyvendinimo komitetui pavedama vadovauti priemonių įgyvendinimui ir tapti viso plano bendradarbiavimo ir koordinavimo forumu. Su plano įgyvendinimu ir Europos semestru susiję klausimai sprendžiami glaudžiai bendradarbiaujant Viešųjų išlaidų ir reformų departamentui, Ministro Pirmininko departamentui ir Finansų departamentui.

2. Komisijai užtikrinamos visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka

Viešųjų išlaidų ir reformų departamento įgyvendinančioji institucija veikia kaip vienas bendras kontaktinis punktas Komisijai. Ji veikia kaip koordinuojančioji institucija, kuri stebi tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangą, prižiūri kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia duomenų patikimumo ir priemonių pažangos patvirtinimą, teikia ataskaitas ir prašymus atlikti mokėjimus.

Įgyvendinančioji institucija planui įgyvendinti naudoja specialią EGADP informacinę sistemą, kuri yra kuriama ir kuriai taikoma speciali tarpinė reikšmė (jos numeris – 108). Jos pagrindinės funkcijos arba nenumatytų atvejų sistema su būtinomis pagrindinėmis funkcijomis įdiegiamos pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą. Saugyklos sistema registruoja ir saugo atitinkamus duomenis, susijusius su ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu, visų pirma apie tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimą, duomenis apie galutinius gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus, iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo. Įgyvendinančioji institucija gali suteikti prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams.

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, įgyvendinusi šio priedo 1 skirsnyje sutartas atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, Airija pateiks Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą sumokėti finansinį įnašą. Airija užtikrins, kad Komisijai paprašius jai būtų užtikrinta visapusiška prieiga prie pagrindinių susijusių duomenų, kuriais remiantis parengtas tinkamai pagrįstas prašymas sumokėti finansinį įnašą, tiek mokėjimo prašymo įvertinimo pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.