



Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 31 ta' Awwissu 2021
(OR. en)

11046/21
ADD 1

Fajl Interistituzzjonali:
2021/0238(NLE)

ECOFIN 773
CADREFIN 389
UEM 235
FIN 636

NOTA

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Delegazzjonijiet
Sugġett:	ANNESS tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l- approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għall- Irlanda

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu meħmuż l-anness imsemmi hawn fuq tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill, kif rivedut u maqbul mill-Grupp ta' Hidma tal-Kunsillieri Finanzjarji, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni COM (2021) 419.

TAQSIMA 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GHALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

1. DESKRIZZJONI TAR-RIFORMI U L-INVESTIMENTI

A. KOMPONENT 1: L-AVVANZ TAT-TRANŻIZZJONI EKOLOĠIKA

Dan il-komponent tal-pjan Irlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi klimatiċi u tal-bijodiversità tal-Irlanda u għandu l-għan li jaċċellera d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija Irlandiża, peress li l-Irlanda għadha lura meta mqabbla ma' Stati Membri oħra fl-indirizzar tad-dekarbonizzazzjoni.

L-għanijiet tal-komponent huma tnejn:

- Isahhaħ il-qafas ta' governanza ġenerali billi jdaħhal fil-legiżlazzjoni nazzjonali miri klimatiċi ewlenin u strutturi u proċessi istituzzjonali assoċjati; u
- Direzzjoni tal-finanzjament rilevanti lejn proġetti ta' dekarbonizzazzjoni, bħall-modifika retroattiva u l-investiment fil-ferroviji, filwaqt li jissahhu wkoll ir-reżiljenza u r-riabilitazzjoni tal-ekosistemi.

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relatati mal-antiċipazzjoni ta' investimenti li jiffukaw fuq tranżizzjoni għal livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u enerġija, it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, it-trasport sostenibbli, u l-provvista u t-trattament tal-ilma (ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3 fl-2019 u fl-2020). Huwa jikkontribwixxi wkoll għar-rakkomandazzjoni biex jiġu promossi u stimolati r-riċerka u l-innovazzjoni (ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3 fl-2019 u fl-2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-oġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

A.1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Investiment: 1.1 Tneħħija tar-Riskji ta' Skema ta' Self Residenzjali b'Kost Baxx

L-għan tal-miżura huwa li tinkoraġġixxi l-investiment privat fl-effiċjenza enerġetika billi tistabbilixxi skema ta' self residenzjali retroattiva b'rata tal-imghax baxxa bbażata fuq garanzija ta' self li trid tiġi pprovduta mill-Istat lil banek fil-livell tal-konsumatur parteċipanti u istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn. Hija għandha tikseb bħala medja mill-inqas rinnovazzjonijiet ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786 ta' djar residenzjali privati u l-installazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari pompi tas-sħana. Il-garanzija tas-self għandha tippermetti lill-banek u istituzzjonijiet ta' kreditu oħra joffru self b'rati tal-imghax imnaqqs lis-sidien tad-djar privati u lis-sidien mhux korporattivi, li jixtiequ jissellfu biex jiffinanzjaw titjib fl-effiċjenza enerġetika tad-djar u l-proprjetajiet tal-kiri tagħhom. Il-miżura għandha l-għan li tingrana portafoll ta' self ta' bejn EUR 300 000 000 u EUR 500 000 000.

L-investment jikkonsisti f'pagament bil-quddiem biex jikkumpensa għal telf potenzjali matul il-ħajja tal-iskema. Il-ħlas ta' dan il-Pagament tal-Ewwel Telf għandu jippermetti wkoll il-partecipazzjoni tal-SBCI u l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investment fl-istrument finanzjarju.

Huwa mistenni li dan l-investment ma jagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-investment u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, l-ewwel mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE) iġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jitthejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għall-irkupru ta' materjal ieħor, inklużi operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali oħra, skont id-Direttiva tal-Ġerarkija tal-Iskart u l-Protokoll tal-Immaniġġar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE. It-tieni, l-operaturi għandhom jillimitaw il-generazzjoni tal-iskart fi proċessi relatati mal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni, f'konformità mal-Protokoll tal-Immaniġġar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE u b'kont meħud tal-aħjar tekniki disponibbli u bl-użu ta' demolizzjoni selettiva li tippermetti t-tneħħija u l-immaniġġar sikur ta' sustanzi perikolużi u tiffacilita l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' kwalità għolja permezz tat-tneħħija selettiva tal-materjali, bl-użu ta' sistemi ta' separazzjoni disponibbli għall-iskart tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni. Fl-aħħar nett, id-disinn tal-bini u t-tekniki tal-kostruzzjoni għandhom jappoġġaw iċ-ċirkolarità li tippermetti l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment: 1.2 aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tal-intrapriżi, kemm dawk ta' sjieda barranija kif ukoll dawk ta' sjieda indiġena, billi jincentiva l-installazzjoni ta' sistemi ta' kontroll tal-kejl u tal-monitoraġġ tal-enerġija, u jżid it-tehid ta' tishin b'temperatura baxxa/medja newtrali fil-karbonju fl-industrija tal-manifattura.

Dan l-investment jikkonsisti f'sejhiet ta' finanzjament għal proġetti permezz ta' żewġ fondi eżistenti. L-ewwel nett, l-investment għandu jipprovdi finanzjament għall-Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju, immirat lejn l-intrapriżi fis-settur tal-manifattura, b'enfasi fuq teknoloġiji li jnaqqsu l-karbonju fil-livell tal-impjant, sistemi ta' monitoraġġ u traċċar biex tibda titqies l-impronta tal-karbonju, u r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni li għandhom jiffacilitaw it-tnaqqis tal-emissjonijiet (*1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-intrapriża - Carbon Reduction Fund*). It-tieni, għandu jappoġġa l-Fond ta' Azzjoni għall-Intrapriżi Klimatiċi, li jimmira lejn klijenti ta' Enterprise Ireland u l-Local Enterprise Office (intrapriżi kbar, medji, żgħar u mikro) (*1.2.2 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi - Climate Enterprise Action Fund*). Dan il-fond jimmira l-identifikazzjoni ta' opportunitajiet ta' tnaqqis tas-CO₂ għall-kumpaniji, proġetti għal prodotti b'livell baxx ta' karbonju, u riċerka u żvilupp ta' prodotti ġodda b'livell baxx ta' karbonju.

Huwa mistenni li dan l-investment ma jagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-investment u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, jekk it-teknoloġija tal-bijoenerġija għandha tiġi appoġġata għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità, għandha tiġi pprovduta assigurazzjoni li l-bijomassa tissodisfa l-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fl-Artikoli 29, 30 u 31 tad-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-

Energija Rinnovabbli (REDII) u r-regoli dwar il-bijokarburanti bbażati fuq l-ikel u l-ghalf stabbiliti fl-Artikolu 26 ta' dik id-Direttiva, u atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati. Għall-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis, f'ambjenti residenzjali, għandha tiġi żgurata l-konformità mal-istandards tal-kwalità tal-arja stabbiliti bid-Direttiva 2008/50/UE u l-Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju għandu jikkonforma mal-konklużjonijiet applikabbli tal-Aqwa Teknoloġiji Disponibbli (Best Available Technologies, BAT) skont id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (id-Direttiva 2010/75/UE). Bojlers b'effiċjenza għolja u konformi mal-ekodisinn biss għandhom ikunu eligibbli għall-appoġġ taħt din il-miżura. Il-kriterji ta' eligibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejhiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream; (ii) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti¹; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, incineraturi u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża hsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jehtiegu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Dicembru 2026.

Investment: 1.3 proġett ta' Pathfinder Retrofit fis-Settur Pubbliku

L-oġġettiv ta' dan l-investment huwa li jiffinanzja titjib kbir fil-bini ta' uffiċċji pubbliċi billi jsir investment fl-effiċjenza enerġetika u t-titjib fil-modernizzazzjoni sabiex titnaqqas b'mod sinifikanti l-marka tal-karbonju tagħhom u tittawwal il-ħajja utli tagħhom. L-investment għandu jikkontribwixxi għall-ġestjoni sostenibbli u strateġika tal-istokk tal-bini pubbliku, inaqas il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u potenzjalment iservi bħala eżempju biex jikkontribwixxi għal aktar proġetti simili fil-portafoll kollu tal-Akkomodazzjoni tal-Uffiċċju tal-Istat tal-Istat.

Il-miżura tikkonsisti minn:

- It-titjib ta' mill-inqas 5 400 m² ta' akkomodazzjoni pubblika għall-uffiċċji li tinsab fl-Irlanda kollha. Dawn il-binijiet ta' uffiċċini li jinsabu f'żoni reġjonali bħalissa jinsabu fi tmiem jew qrib il-ħajja ekonomika utli tagħhom u għandhom klassifikazzjonijiet tal-enerġija tal-bini baxxi (C3 jew inqas). It-titjib huwa mistenni li jikseb mill-inqas zieda ta' 50 % fl-effiċjenza enerġetika (klassifikazzjoni tal-enerġija tal-bini ta' mill-inqas B).
- It-twertiq ta' modifika retroattiva profonda tad-Dar Tom Johnson f'Dublin, blokk ta' uffiċċji eżistenti ta' 10 650 m². Il-proġett huwa mfassal b'tali mod li l-istruttura eżistenti tal-konkrit u l-faċċati esterni tal-brikks ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw kollha fl-adattament tat-tessut estern tal-bini. Il-mira tal-klassifikazzjoni tal-enerġija tal-bini wara r-rinnovazzjoni hija A2 b'użu ta' enerġija primarja ta' 61 kWh/m²/sena, li jirrappreżenta tnaqqis ta' 75 % fl-użu tal-enerġija primarja.

Huwa mistenni li dawn l-investimenti ma jagħmilx hsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-investimenti u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida

¹ Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, l-ewwel mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE) iġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jithejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għall-irkupru ta' materjal ieħor, inklużi operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali oħra, skont id-Direttiva tal-Ġerarkija tal-Iskart u l-Protokoll tal-Immaniggar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE. It-tieni, l-operaturi għandhom jillimitaw il-ġenerazzjoni tal-iskart fi proċessi relatati mal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni, f'konformità mal-Protokoll tal-Immaniggar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE u b'kont meħud tal-aħjar tekniki disponibbli u bl-użu ta' demolizzjoni selettiva li tippermetti t-tneħħija u l-immaniggar sikur ta' sustanzi perikolużi u tiffaċilita l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' kwalità għolja permezz tat-tneħħija selettiva tal-materjali, bl-użu ta' sistemi ta' separazzjoni disponibbli għall-iskart tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni.

L-implimentazzjoni ta' dan l-investment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investment: 1.4 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investment immirat f'Cork commuter rail

Dan l-investment għandu l-għan li jippermetti l-elettrifikazzjoni futura tal-ferroviji fiż-żona metropolitana ta' Cork. L-oġettiv tal-investment huwa li jespandi l-politika tal-mobbiltà sostenibbli fir-reġjun ta' Cork, inaqas l-użu tal-karozzi u jżid l-użu tat-trasport pubbliku, u b'hekk jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

L-investment jikkonsisti fit-tliet subinvestimenti li ġejjin:

- L-ewwel subinvestment jinkludi l-holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali, bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station (*1.4.1 L-iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork Commuter Rail - Holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station*). Is-subinvestment jinkludi l-kostruzzjoni ta' pont pedonali, lifts u taraġ, f'konformità mal-istandards ta' aċċessibbiltà u r-rekwiżiti leġiżlattivi.
- It-tieni subinvestment jikkonsisti fl-irduppjar ta' binarju wieħed, xogħol ta' infrastruttura fuq pontijiet, xogħol ta' sinjalazzjoni għas-sezzjoni ta' żewġ linji, drenagġ u modifika tal-kanali tad-drenagġ, u l-kostruzzjoni ta' strutturi ta' zamma bejn Glounthaune u Middleton (*1.4.2 L-iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork Commuter Rail — Irduppjar tal-binarji tal-linja unika attwali bejn Glounthaune u Middleton*).
- It-tielet subinvestment jirrigwarda s-sinjalar mill-ġdid tal-linji fuq iż-żona tat-traġitt tal-haddiema ta' Cork (62 km), xoghlijiet ta' ċnut, tindif u akkomodazzjoni, l-implimentazzjoni tas-soluzzjoni teknika ta' sinjalazzjoni (interlocking ibbażat fuq il-kompjuter), biex tiġi ffaċilitata ż-żieda fil-frekwenza tas-servizzi u sussegwentement is-servizz elettrifikat (*1.4.3 L-iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork Commuter Rail — Sinjalazzjoni mill-ġdid tal-linji*).

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2026.

Investment: 1.5 National Grand Challenge Programme

L-oġettiv tal-investment huwa li jippromwovi proġetti ta' riċerka u żvilupp li jkopru firxa ta' prijoritajiet fis-setturi tal-klima, tal-kura tas-saħħa, digitali u tal-agrikoltura. L-investment juża

mudell ta' finanzjament ibbażat fuq l-isfidi mfassal minn Science Foundation Ireland biex jappoġġa proġetti ta' riċerka u innovazzjoni u li jinċentiva lir-riċerkaturi biex jiffukaw l-isforzi fuq it-twassil ta' impatt tangibbli għas-soċjetà. In-National Grand Challenges għandhom jiġu organizzati taht tliet sessjonijiet (*1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1; 1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2; 1.5.3 National Grand Challenge – Sessjoni 3*). Dan għandu jikkonsisti f'ħames sfidi ekoloġiċi, u żewġ sfidi diġitali.

L-investment jikkonsisti f'għazla ta' proġetti li jsegwu tliet fażijiet. L-ewwel fażi, li ddum bejn 12 u 18-il xahar, għandha tikkonsisti f'lista mqassra ta' proġetti ta' riċerka li x'aktarx isolvu dawn il-prijoritajiet rilevanti. Fit-tieni stadju, il-kandidati għandhom jirċievu ittra ta' offerta. Huma għandu jkollhom 24-il xahar biex jiksibu t-tranżizzjoni tal-proġetti tagħhom għall-istadju ta' prototip jew bidla politika jew regolatorja aċċettata mill-gvern. Fl-aħħar nett, it-timijiet rebbieha għandhom jingħataw appoġġ finanzjarju biex tkun tista' tinstab soluzzjoni ta' skjerament. Għandhom jiġu organizzati tliet sessjonijiet ta' għażliet.

Huwa mistenni li dan l-investment ma jagħmilx ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-investment u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-metriċi u l-miri responsabbli għall-isfidi għandhom ikunu teknoloġikament newtrali, ir-riżultati tal-proċessi tar-RuI għandhom ikunu wkoll teknoloġikament newtrali u r-RuI kannella għandu jiġi eskluż mill-iskema.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2026.

Investment: 1.6 Riabilitazzjoni msahha tat-torbieri

L-oġġettiv tal-investment huwa li jipprevjeni aktar degradazzjoni tat-torbieri u li jtejjeb u jsahħaħ il-kundizzjoni tagħhom. L-investment għandu l-għan li jibdel l-użu tal-art mill-estrazzjoni tal-pit għas-sekwestru tal-karbonju u għandu jikkontribwixxi wkoll għal żieda fil-bijodiversità, jappoġġa l-amenitajiet u l-ekosistemi tal-bjar, u jtejjeb il-kwalità tal-ilma u l-ġestjoni tar-riskju tal-gharghar. L-investment għandu jikkontribwixxi għat-tibdil fl-użu tal-art mill-estrazzjoni tal-pit għas-sekwestru tal-karbonju.

L-investment jikkonsisti fir-riabilitazzjoni ta' 33 000 ettaru ta' zoni tat-torbieri li huma proprjetà ta' kumpanija bi sjieda semistatali, Bord Na Móna. Ir-riabilitazzjoni ta' dawn it-torbieri għandha tinkludi l-holqien ta' artijiet mistagħdra u moxiet mistagħdra, it-titjib tat-topografija, it-trinkar ta' katusi li jimblukaw ir-re-wet cutaway, l-implimentazzjoni ta' tekniki differenti biex tigi aċċellerata l-veġetazzjoni u l-kostruzzjoni ta' sistema ta' ppumpjar li taħdem bl-enerġija solari biex telewa l-ilma.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2026.

Investment 1.7 Pjan ta' ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar – Programm imsahħaħ ta' ambizzjoni

L-oġġettiv tal-investment huwa li tittejjeb l-infrastruttura tal-ilma mormi billi jiġu antiċipati proġetti ta' impjanti tat-trattament tal-ilma mormi prijoritarji li l-iskariki tagħhom ġew identifikati bħala li jittfġhu pressjoni sinifikanti fuq il-korpi tal-ilma riċeventi.

Il-miżura tikkonsisti minn: (i) l-aġġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma (*1.7.1 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - Titjib ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma*); (ii) it-twettiq ta' studji ta' fattibbiltà fuq mill-inqas 20 impjant tat-trattament tal-ilma mormi (*1.7.2 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - Studji ta' fattibbiltà dwar mill-*

inqas 20 impjant tat-trattament tal-ilma mormi); u (iii) il-monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit u l-iżvilupp tal-kapaċità għall-istabbiliment ta' standards ta' trattament meħtieġa biex jappoġġaw il-kisba tal-oġġettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (1.7.3 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - Monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit).

L-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Settembru 2025.

Riforma: 1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (emenda)

L-oġġettiv ta' din ir-riforma huwa li tistabbilixxi mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030 u l-oġġettiv tan-newtralità klimatika sal-2050 fil-leġislazzjoni primarja, u li ssahha il-qafas ta' governanza għall-kisba ta' dawn l-oġġettivi.

Ir-riforma tikkonsisti fl-iffirmar u d-dhul fis-seħh tal-Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp (emenda) b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju li għandu jirrikjedi, fost l-oħrajn, it-tqeghid tal-oġġettiv tan-newtralità klimatika sal-2050 fuq bażi statutorja, l-adozzjoni ta' baġits tal-karbonju ta' kull hames snin f'livelli settorjali u ekonomiċi, l-istabbiliment tal-ewwel żewġ baġits tal-karbonju f'konformità mal-oġġettiv ta' tnaqqis ta' 51 % għall-2030, u t-thejjija ta' aġġornamenti annwali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima u t-tweqqif ta' rapportar annwali dwar il-klima.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma: 1.9 Taxxa fuq il-karbonju

L-oġġettiv tar-riforma huwa li tgħin id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija billi tiddizincéntiva l-użu tal-fjuwils fossili, tinkoraġġixxi l-użu tal-enerġija rinnovabbli mill-industrija u s-soċjetà u trawwem kisbiet fl-effiċjenza fl-enerġija.

Ir-riforma tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' żidiet annwali suċċessivi fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju, b'EUR 7,50 fis-sena bejn l-2021 u l-2025, fuq trajettorja li twassal għal rata ta' EUR 100 għal kull tonnallata ta' emissjonijiet tas-CO₂ fl-2030.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025.

A.2 Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Important i/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (għal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
1	1.1 Tneħheija tar-riskji ta' Skema ta' Self għal Modifiki Retroattivi Residenzjali b'Kost Baxx	Stadju Important i	Stabbiliment tal-istrument finanzjarju: l-iffirmar tal-ftehim kuntrattwali bejn il-ministeri rilevanti u l-SBCI u l-konklużjoni tal-istrategija/politika ta' investiment relatata	L-iffirmar tal-ftehim u l-pubblikazzjoni tal-istrategija/politika ta' investiment relatata biex jiġi żgurat mill-inqas adattament ta' livell medju għal mill-inqas 75 % tas-self żborżat	-	-	-	Q1	2022	Il-ministeri rilevanti għandhom jikkonkludu ftehim ma' Strategic Banking Corporation of Ireland, u l-istrument finanzjarju għandu jiġi stabbilit, inkluża l-istrategija/politika ta' investiment relatata, li jispeċifika li mill-inqas 75 % tas-self taht l-iskema ta' garanzija għal self għandu jiġi żborżat għall-finanzjament ta' xogħlijiet ta' modifika retroattiva. Il-Ftehim u l-istrategija/politika ta' investiment għandhom ikunu konformi man-Nota ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 relatata mal-istrumenti finanzjarji, filwaqt li tiġi żgurata l-konformità fost l-ohrajn mad-DNSH fil-livell tal-investimenti downstream kollha appoġġati mill-iskema ta' garanzija. Il-Ftehim għandu jiżgura li bħala medja, dawn ix-xogħlijiet ta' modifika retroattivi għandhom jiksibu mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell fond medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786. Huwa mistenni li dan l-investiment ma jagħmilx ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reziljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-mizura għandha tikkonforma mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, u għandha tesigi li l-operaturi

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										ekonomiċi li jwettqu x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni jiżguraw li mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (notifikat bid-dokument numru K(2000) 1147), iġġenerat fuq is-sit tal-kostruzzjoni għandu jkun preparat għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru materjali, inklużi l-operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali oħra, f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-Immaniġġar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE.
2	1.1 Tneħheija tar-riskji ta' Skema ta' Self għal Modifiki Retroattivi Residenzjali b'Kost Baxx	Stadju Importanti	L-ewwel kuntratt ta' garanzija għal self iffirmat	L-ewwel istituzzjoni ta' kreditu parteċipanti tiffirma l-ftehim ta' garanzija taht l-iskema	-	-	-	Q2	2022	Il-Ftehim kuntrattwali biex isir użu mill-faċilità ta' garanzija taht l-iskema għandu jkun ġie ffirmat minn mill-inqas istituzzjoni ta' kreditu parteċipanti waħda u l-garanti.
3	1.1 Tneħheija tar-riskji ta' Skema ta' Self għal	Mira	Portafoll ta' self ta' żborż shih	-	Perċent wali	0	100	Q4	2025	100 % tal-portafoll ta' self kumplessiv tal-iskema ta' garanzija għal self ikun ġie rrapportat bhala prelevat minn mutwatarji eligibbli individwali. Il-proċediment mhux użat għandu jkun impenjat għal

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti i/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Modifiki Retroattivi Residenzjali b'Kost Baxx									skemi li għandhom għanijiet simili, u li jirrispettaw ir-rekwiżiti tad-DNSH deskritti hawn fuq taht stadju importanti 1.
4	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Stadju Importanti	Tnedija ta' sejha għal proposti	Sejha għal proposti mahruġa mid-Dipartiment tal-Intrapriża, il-Kummerċ u l-Impjiegi u l-aġenziji tal-intrapriżi	-	-	-	Q3	2022	Il-proposti għas-sejha għandhom ikunu ġew immedja, b'termini ta' referenza inkluzi kriterji ta' eligibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Jekk il-bojlers li jużaw it-teknoloġija tal-bijoenerġija kellhom jiġu appoġġati; (i) Għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-bijodiversità, għandha tingħata assigurazzjoni li l-bijomassa tissodisfa l-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fl-Artikoli 29-31 u r-regoli dwar il-bijokarburanti bbażati fuq l-ikel u l-ghalf stabbiliti fl-Artikolu 26 tad-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli (REDII), u atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati. Għall-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis, f'ambjenti residenzjali, għandha tiġi żgurata l-konformità mal-istandards tal-kwalità tal-arja stabbiliti bid-Direttiva 2008/50/UE u l-faċilità għandha tikkonforma mal-konkluzjonijiet applikabbli tal-Aqwa Teknoloġiji Disponibbli (Best Available Technologies, BAT) skont id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (id-Direttiva 2010/75/UE). Għandhom jiġu appoġġati biss bojlers ta' effiċjenza għolja, u konformi mal-ekodisinn.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
5	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Mira	Proġetti li tlestew	-	Numru	0	750	Q3	2026	Mill-inqas 750 proġett għandhom ikunu ġew approvati taht il-Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
6	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Mira	Il-kwantità ta' CO ₂ imnaqqsa bl-installazzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju	-	Numru (tunnellati f'eluf)	0	250	Q3	2026	Huwa stmat li mill-inqas 250 000 tunnellata ta' CO ₂ għandhom ikunu tnaqqsu mill-installazzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju. Dan għandu jkun ikkonfermat permezz ta' awtorappurtar ta' tnaqqis tal-emissjonijiet minn intrapriżi li jirċievu l-finanzjament għal installazzjonijiet kapitali.
7	1.2.2 Aċċellerazzjoni tad-Dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriżi - Climate Enterprise Action Fund	Stadju Importanti	Tlestija ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni dwar il-fond	Tlestija ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni biex jiġi promoss l-użu tal-Enterprise Ireland Climate Action Fund	-	-	-	Q3	2026	Kampanja ta' sensibilizzazzjoni għandha tkun tlestiet minn Enterprise Ireland, li għandha tinkludi kopertura tar-radju nazzjonali u lokali, biex tippromwovi l-użu tal-appoġġi disponibbli mill-Fond għall-Azzjoni Klimatika.
8	1.2.2 Aċċellerazzjoni tad-Dekarbonizzazzjoni	Mira	Approvazzjoni ta' applikazzjonijiet għal appoġġ	-	Numru	0	500	Q3	2026	Mill-inqas 500 applikazzjoni għal appoġġ ta' finanzjament għandhom ikunu ġew approvati, u l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) għandha tkun giet żgurata

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	joni tas-Settur tal-Intrapriżi - Climate Enterprise Action Fund		ta' finanzjament							permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
9	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Bidu tax-xogħlijiet ta' modifika retroattiva	Il-kuntrattur prinċipali jibda xogħlijiet ta' modifika retroattiva skont id-disinn u l-programm tal-Office of Public Works	-	-	-	Q4	2021	Il-kuntrattur ewlieni jkun inġenjar mill-Office of Public Works u jkun beda jwettagħ ix-xogħlijiet ta' modifika retroattiva fuq siti skont id-disinn u l-programm tal-Office of Public Works. Ix-xogħol ma għandux jagħmel hsara sinifikanti lill-oġġetti ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-miżura għandha tikkonforma mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, u għandha tesigi li l-operaturi ekonomiċi li jwettqu x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni jiżguraw li mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart perikoluż (inkluz id-dokument numru C (2000) 1147), iġġenerat fuq is-sit tal-kostruzzjoni għandu jkun

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										preparat għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru materjali, inklużi l-operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali oħra, f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-Immaniġġar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE.
10	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Xogħlijiet ta' modifika ta' binjiet ta' uffiċini f'lokalitajiet reġjonali jkunu tlestew	Tlestija tal-modifika retroattiva ta' uffiċċji reġjonali tal-gvern b' titjib fil-kwalità tal-bini u fir-rendiment fl-użu tal-enerġija	-	-	-	Q2	2023	Mill-inqas 5 400 metru kwadru ta' akkomodazzjoni għall-uffiċċji mtejba b'kisba ta' mill-inqas standard B tal-klassifikazzjoni tal-enerġija tal-bini (titjib ta' 50 % fuq il-klassifikazzjoni attwali tal-effiċjenza enerġetika tal-bini) għandhom ikunu tlestew.
11	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Jitlesta x-xogħol ta' modifika retroattiva ta' Tom Johnson House	Tlestija tal-modifika retroattiva ta' Tom Johnson House b' titjib fil-kwalità tal-bini u fir-rendiment fl-użu tal-enerġija	-	-	-	Q4	2023	Modifika retroattiva shiha ta' Tom Johnson House għall-istandard A2 tal-klassifikazzjoni tal-enerġija tal-bini (titjib ta' 75 % fuq il-klassifikazzjoni attwali tal-effiċjenza enerġetika tal-bini) għandha tkun tlestiet.
12	1.4 L-Iffacilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratt għall-flotta elettrika/batterij a-elettrika	Kuntratt Qafas għall-flotta elettrika/batterij a-elettrika mogħti	-	-	-	Q2	2022	Kuntratt qafas ta' għaxar snin għandu jkun ġie ffirmat mill-Irish Rail għal rolling stock b'emissjonijiet zero għan-netwerk ferrovjarju Irlandiż.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Commuter Rail									
13	1.4 L-Iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork Commuter Rail	Stadju Importanti	Għażla ta' propulsjoni b'emissjonijiet żero	Deċizzjoni amministrattiva mill-Awtorità Nazzjonali tat-Trasport	-	-	-	Q4	2025	Bhala parti mill-pjan għall-elettrifikazzjoni tas-servizzi ferrovjarji fuq in-network ferrovjarju lejn ix-xogħol u lura ta' Cork, għandha tkun ittiehdet deċizzjoni dwar jekk għandhiex tinkiseb flotta b'emissjonijiet żero mill-pajp tal-egzost permezz tal-elettrifikazzjoni tal-linja sovrapposta jew l-użu ta' flotta elettrika tal-batteriji.
14	1.4.1 L-iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investment Immirat f'Cork Commuter Rail - holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station	Stadju Importanti	L-ghoti ta' kuntratt ta' disinn ta' Kent Station	Notifika tal-ghoti tal-kuntratt ta' disinn għal Kent Station permezz ta' pjattaforma ta' fluss	-	-	-	Q4	2021	Għandu jkun ingħata kuntratt biex jitwettagħ id-disinn għall-pjattaforma ta' fluss ta' Kent Station.
15	1.4.1 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investment immirat fil-Ferrovija lejn	Stadju Importanti	Għoti ta' kuntratti ta' kostruzzjoni	Il-kuntratti ta' kostruzzjoni jingħataw	-	-	-	Q4	2022	Il-kuntratti tal-kostruzzjoni għandhom ikunu ngħataw. EUR 4 900 000 (70 % tal-kost bażi tal-proġett eskluża l-kontingenza tar-riskju) għandhom ikunu ġew impenjati fuq l-ghoti ta' dawn il-kuntratti.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	ix-xogħol u lura ta' Cork - Holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station									
16	1.4.1 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investment immirat fil-Ferrovija lejn ix-xogħol u lura ta' Cork - Holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station	Stadju Importanti	Pjattaforma ta' fluss lesta	Il-pjattaforma ta' fluss tittlesta	-	-	-	Q4	2024	Il-pjattaforma għandha tkun tlestiet. Hija għandha tinkludi l-kostruzzjoni ta' pont pedonali, lifts u taraġ, f'konformità mal-istandards ta' aċċessibbiltà u r-rekwiżiti leġislattivi.
17	1.4.2 Tippermetti l-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji	Stadju Importanti	Preżentazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali	Rapport tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ppreżentat lill-awtoritajiet tal-ippjanar	-	-	-	Q3	2022	Irish Rail għandha tkun ippreżentat lill-awtoritajiet tal-ippjanar rapport ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali dwar il-binarji doppji ta' Glounthaune sa Midelton, f'konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 2014/52/UE.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton									
18	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton	Stadju Importanti	Għoti tal-kuntratti ta' kostruzzjoni	Il-kuntratt tal-kostruzzjoni jingħata	-	-	-	Q4	2022	Il-kuntratt prinċipali tal-kostruzzjoni għandu jkun ingħata. EUR 48 400 000 (70 % tal-kost bażi tal-proġett eskluża l-kontinġenza tar-riskju) għandhom ikunu ġew impenjati fuq l-għoti ta' dan il-kuntratt.
19	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton	Stadju Importanti	Bidu tax-xogħlijiet fuq il-linja Glounthaune-Midleton	Il-bidu tax-xogħlijiet fuq binarju doppju għal-linja Glounthaune-Midleton	-	-	-	Q1	2024	Il-hidma fuq il-binarji doppji tal-linja unika attwali Glounthaune-Midleton għandha tkun inbdiet. Il-bidu tax-xogħol għandu jkun ġie formalizzat permezz ta' konferma mahruġa mill-Awtorità Nazzjonali tat-Trasport.
20	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni	Mira	Tlestija tal-binarju doppju ta' Glounthaune	-	Numru ta' kilometr	0	7,5	Q2	2026	Mill-inqas 7,5 kilometri ta' binarji għandhom ikunu tqiegħdu bejn Glounthaune u Midleton.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton		sa Midleton		i					
21	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji	Stadju Importanti	Jingħata l-kuntratt ewlieni tad-disinn u l-bini	Il-kuntratt ewlieni tad-disinn u l-bini relatat mas-sinjalar mill-ġdid tal-linji jingħata	-	-	-	Q4	2022	Il-kuntratt ewlieni tad-disinn u l-bini għandu jkun ingħata. EUR 34 600 000 (70 % tal-kost bażi tal-proġett eskluża l-kontingenza tar-riskju) għandhom ikunu ġew impenjati fuq l-ghoti ta' dan il-kuntratt.
22	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji	Stadju Importanti	Aċċettazzjoni tad-disinn dettaljat tal-iskema	Aċċettazzjoni tad-disinn dettaljat tal-iskema finali tad-disinn u l-bini mid-dipartiment tat-trasport	-	-	-	Q4	2023	L-iskema tad-disinn u l-bini finali għas-sinjalar mill-ġdid tal-linji għandha tkun giet aċċettata.
23	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz	Mira	Tlestija tax-xogħlijiet ta' sinjalar mill-ġdid	-	Numru ta' kilometri	0	62	Q3	2026	Mill-inqas 62 kilometru ta' sinjalazzjoni mill-ġdid għandhom ikunu tlestew għan-network tal-ivvjaġġar għax-xogħol u lura taż-żona ta' Cork

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Ghan	Kwart	Sena	
	ta' investment immirat f'Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji									
24	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 1 għal proġetti ekoloġiċi magħżula	Kuntratti mahruġa lil timijiet magħżula fis-Sessjoni 1 tal-Grand Challenge Nazżjonali biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet ekoloġiċi miftiehma. Il-kuntratti jiehdu l-forma ta' ittra ta' offerta	-	-	-	Q2	2025	Science Foundation Ireland għandha tkun iffirmit kuntratti mat-timijiet magħżula wara s-sejha għall-proġetti. Science Foundation Ireland għandha tiżgura li l-proċess tal-ghazla għandu jappoġġa proġetti għal ammont ta' EUR 7 700 000 (eskluz 9,5 % tal-kostijiet amministrattivi) li jiffokaw fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, ir-reziljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima, f'konformità mal-qasam ta' intervent 022 fl-Anness VI tar-Regolament 2021/241. Il-proġetti magħżula ma għandhomx jagħmlu hsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).
25	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 1 għal proġetti diġitali magħżula	Kuntratti mahruġa lil timijiet magħżula fis-Sessjoni 1 tal-Grand Challenge Nazżjonali biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet diġitali	-	-	-	Q2	2025	Science Foundation Ireland għandha tkun iffirmit kuntratti mat-timijiet magħżula wara s-sejha għall-proġetti. Science Foundation Ireland għandha tiżgura li l-proċess tal-ghazla għandu jappoġġa proġetti għal ammont ta' EUR 8 800 000 (eskluz il-kost amministrattiv ta' 9,5 %) li jiffokaw fuq investment f'attivitajiet RuI relatati mad-diġitali (inkluzi ċentri ta' riċerka ta' eċċellenza, riċerka industrijali, żvilupp sperimentali, studji tal-fattibbiltà, akkwist ta' assi fissi jew intangibbli għal attivitajiet ta' RuI relatati mad-diġitali) f'konformità mal-qasam ta' intervent 009bis fl-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti i/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				miftiehma. Il-kuntratti jiehdu l-forma ta' ittra ta' offerta						Anness VI tar-Regolament 2021/241 Il-proġetti magħżula ma għandhomx jagħmlu ħsara sinifikanti lill-oġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).
26	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Rapport ta' tlestija dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 1	Rapport ta' tlestija dwar il-progress miksub mill-proġetti magħżula u l-preżentazzjoni tal-proġetti li jkunu laħqu l-istadju tal-prototip	-	-	-	Q3	2026	Science Foundation Ireland għandha tipproduċi rapport ta' tlestija li għandu jagħti dettalji dwar ir-riżultati miksuba mill-proġetti kollha magħżula fis-sessjoni 1.
27	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 2 għal proġetti ekoloġiċi magħżula	Kuntratti mahruġa lil timijiet magħżula fis-Sessjoni 2 tal-Grand Challenge Nazzjonali biex jigu żviluppati soluzzjonijiet ekoloġiċi miftiehma. Il-kuntratti jiehdu l-forma ta' ittra	-	-	-	Q4	2025	Science Foundation Ireland għandha tkun iffirmit kuntratti mat-timijiet magħżula wara s-sejha għall-proġetti. Science Foundation Ireland għandha tiżgura li l-proċess tal-għażla għandu jappoġġa proġetti għal ammont ta' EUR 18 500 000 (eskluz 9,5 % tal-kostijiet amministrattivi) li jiffokaw fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima, f'konformità mal-qasam ta' intervent 022 fl-Anness VI tar-Regolament 2021/241. Il-proġetti magħżula ma għandhomx jagħmlu ħsara sinifikanti lill-oġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta'

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				ta' offerta						mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).
28	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 2 għal proġetti diġitali magħżula	Kuntratti mahruġa lil timijiet magħżula fis-Sessjoni 2 tal-Grand Challenge Nazzjonali biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet diġitali miftiehma. Il-kuntratti jiehdu l-forma ta' ittra ta' offerta	-	-	-	Q4	2025	Science Foundation Ireland għandha tkun iffirmit kuntratti mat-timijiet magħżula wara s-sejha għall-proġetti. Science Foundation Ireland għandha tiżgura li l-proċess tal-għażla għandu jappoġġa proġetti għal ammont ta' EUR 10 800 000 (eskluzja il-kost amministrattivi ta' 9,5 %) li jiffokaw fuq investiment f'attivitajiet RuI relatati mad-diġitali (inkluzi ċentri ta' riċerka ta' eċċellenza, riċerka industrijali, żvilupp sperimentali, studji tal-fattibbiltà, akkwist ta' assi fissi jew intangibbli għal attivitajiet ta' RuI relatati mad-diġitali) f'konformità mal-qasam ta' intervent 009bis fl-Anness VI tar-Regolament 2021/241. Il-proġetti magħżula ma għandhomx jagħmlu hsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).
29	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Rapport ta' progress dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 2	Rapport ta' progress dwar il-progress miksub mill-proġetti magħżula.	-	-	-	Q3	2026	Science Foundation Ireland għandha tipproduċi rapport ta' progress li għandu jagħti dettalji dwar l-istadju ta' progress tal-proġetti kollha magħżula fis-sessjoni 2.
30	1.5.3 National Grand Challenge – Sessjoni 3	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 3 għal proġetti ekoloġiċi	Kuntratti mahruġa lil timijiet magħżula fis-Sessjoni 3 tan-	-	-	-	Q2	2026	Science Foundation Ireland għandha tkun iffirmit kuntratti mat-timijiet magħżula wara s-sejha għall-proġetti. Science Foundation Ireland għandha tiżgura li l-proċess tal-għażla għandu jappoġġa proġetti għal ammont ta' EUR 19 600 000 (eskluz 9,5 % tal-kostijiet

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			magħżula	National Grand ChallengeF biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet ekoloġiċi miftiehma. Il-kuntratti jiehdu l-forma ta' ittra ta' offerta						amministrattivi) li jiffokaw fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima, f'konformità mal-qasam ta' intervent 022 fl-Anness VI tar-Regolament 2021/241. Il-proġetti magħżula ma għandhomx jagħmlu ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).
31	1.5.3 National Grand Challenge – Sessjoni 3	Stadju Importanti	Rapport ta' progress dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 3	Rapport ta' progress dwar il-progress miksub mill-proġetti magħżula.	-	-	-	Q3	2026	Science Foundation Ireland għandha tipproduċi rapport ta' progress li għandu jagħti dettalji dwar l-istadju ta' progress tal-proġetti kollha magħżula fis-sessjoni 3.
32	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Stadju Importanti	Studju preliminari dwar ir-riabilitazzjoni tat-torbieri	Pubblikazzjoni ta' studju preliminari li għandu jintuża għall-implimentazzjoni tal-miżura	-	-	-	Q3	2021	Għandu jkun gie ppubblikat studju preliminari dwar ir-riabilitazzjoni tat-torbieri, inklużi l-oġġettivi ambjentali, l-istandards ta' riabilitazzjoni li għandhom japplikaw, il-lista ta' torbieri mistagħdra magħżula għar-riabilitazzjoni u l-kriterji għall-għażla tagħhom.
33	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Bidu tax-xogħlijiet fuq l-ewwel torbieri mistagħdra	-	Numru	0	19	Q4	2021	Ix-xogħlijiet għandhom ikunu bdew fuq ir-riabilitazzjoni ta' mill-inqas 19-il torbiera mistagħdra. Il-bidu tat-titjib għandu jiġi żgurat permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post u valutazzjonijiet tekniċi li għandhom ikunu ġew ipprovduti f'rapport ta' progress.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
34	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Bidu tax-xoghlijiet fuq torbieri mistagħdra addizzjonali	-	Numru	19	61	Q4	2023	Xogħol ta' riabilitazzjoni ta' torbieri mistagħdra addizzjonali għandu jkun beda għal mill-inqas 42 torbiera mistagħdra addizzjonali. Il-bidu tat-titjib għandu jiġi żgurat permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post u valutazzjonijiet tekniċi li għandhom ikunu ġew imwettqa u fformalizzati f'rapport <i>interim</i> . Ir-rapport għandu jinkludi indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (key performance indicators - KPIs) speċifiċi, li jistgħu jitkejlu, aċċettabbli, realistċi u marbuta biż-żmien (specific, measurable, acceptable, realistic, time bound - SMART).
35	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Tlestija ta' xoghlijiet ta' riabilitazzjoni għall-ewwel torbieri mistagħdra	-	Numru	0	40	Q4	2024	It-titjib fir-riabilitazzjoni għandu jkun sar sostanzjalment għal mill-inqas 40 torbiera mistagħdra. It-tlestija għandha tiġi żgurata permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post u valutazzjonijiet tekniċi li għandhom ikunu ġew imwettqa u fformalizzati f'rapport <i>interim</i> . Ir-rapport għandu jinkludi KPIs SMART.
36	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Tlestija tax-xogħol ta' riabilitazzjoni	-	Numru	40	82	Q3	2026	It-titjib fir-riabilitazzjoni fuq 82 torbiera mistagħdra li jkopru madwar 33 000 ettaru għandu jkun tlesta. It-tlestija għandha tkun giet ikkonfermata permezz ta' rapporti finali li jikkonfermaw li l-ghanijiet tal-iskema u tal-kuntratt ikunu ġew issodisfati. Ir-rapporti finali għandhom jinkludu wkoll ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tas-sit u l-valutazzjonijiet tekniċi.
37	1.7.1 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - Agġornament ta' mill-inqas	Stadju Importanti	Għażla ta' impjanti eligibbli għat-trattament tal-ilma mormi	Pubblikazzjoni tal-lista ta' mill-inqas 10 siti eligibbli	-	-	-	Q1	2022	Għandha tkun giet ippubblikata lista ta' mill-inqas 10 siti magħżula għat-titjib. Din għandha tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni magħmula minn grupp ta' esperti u għandu jkun fiha d-deskrizzjoni tat-tip ta' aġġornament meħtieġ.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Ghan	Kwart	Sena	
	10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma									
38	1.7.1 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - Aġġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma	Stadju Importanti	Il-bidu tat-titjib ta' impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma mormi.	Ordni ta' xogħol mahruġa lill-kuntrattur tax-xogħlijiet li tagħti dettalji dwar l-ambitu sħiħ tax-xogħlijiet u l-iskeda ta' żmien li fiha għandu jitlesta dan il-kamp ta' applikazzjoni	-	-	-	Q2	2022	Ix-xogħlijiet ta' titjib fl-impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma mormi għandhom ikunu bdew permezz tal-hruġ ta' ordni tax-xogħol lill-kuntrattur tax-xogħlijiet mahtur.
39	1.7.1 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - Aġġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma	Mira	Titjib fl-impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma mormi	-	Numru	0	10	Q3	2025	Mill-inqas 10 titjib tal-impjanti tat-trattament tal-ilma mormi għandhom ikunu tlestew. It-tlestija għandha tkun definita bħala sostanzjata minn rapport ta' tlestija.
40	1.7.2 Pjan ta'	Mira	Studji u valutazzjonijiet	-	Numru	0	20	Q4	2023	Mill-inqas 20 studji ta' fattibbiltà u valutazzjonijiet assoċjati mas-submiżuri 2 u 3 għandhom ikunu ġew

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti i/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - Studji ta' fattibbiltà dwar mill-inqas 20 impjant tat-trattament tal-ilma mormi		tal-fattibbiltà assoċjati mas-submiżuri 1 u 3 li jivvalutaw l-opportunitajiet għal aktar aġġornamenti							ippubblikati.
41	1.7.3 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tas-siti magħżula għall-monitoraġġ	Pubblikazzjoni ta' lista ta' mill-inqas 20 sit magħżula għall-monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi	-	-	-	Q2	2022	Il-lista tas-siti li għandhom jiġu mmonitorjati u l-kundizzjonijiet ta' dan il-monitoraġġ għandhom ikunu ġew speċifikati minn Irish Water.
42	1.7.3 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit	Stadju Importanti	Rapport finali	Rapport finali li juri l-konkluzjonijiet tal-monitoraġġ	-	-	-	Q3	2025	L-eżitu ta' dan il-monitoraġġ u l-ġbir tad-data għandu jieh u l-forma ta' rapport li jiġbor fil-qosor ir-riżultat ta' dan il-monitoraġġ, kif ukoll l-iżvilupp tal-kapaċità għall-istabbiliment ta' standards ta' trattament meħtieġa biex jappoġġaw il-kisba tal-oġġettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.
43	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni	Stadju Importanti	Dhul fis-seħh tal-Abbozz ta' Liġi dwar l-	Dispożizzjoni fil-leġislazzjoni li tindika d-dhul	-	-	-	Q3	2021	Il-leġislazzjoni għandha tkun dahlet fis-seħh. Dan għandu jirrikjedi t-tqeghid tal-oġġettiv tan-newtralità klimatika sal-2050 fuq bażi statutorja, l-adozzjoni tal-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021		Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet tal-Karbonju (Emenda) tal-2021	fiis-seħħ						ewwel programm tal-baġit tal-karbonju f'konformità mal-oġġettiv ta' tnaqqis ta' 51 % għall-2030, l-aġġornament annwali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima u t-tweġġ ta' rapportar annwali dwar il-klima relatat mal-livell ta' implimentazzjoni tal-politiki previsti mill-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima u l-livell ta' kisba tat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra.
44	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	Adozzjoni tal-ewwel tliet baġits tal-karbonju ta' kull hames snin	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-ewwel tliet baġits tal-karbonju ta' kull hames snin	-	-	-	Q4	2021	L-ewwel tliet baġits tal-karbonju ta' kull hames snin għandhom ikunu ġew adottati. Il-baġits tal-karbonju għandhom ikunu konformi mal-oġġettiv ta' tnaqqis ta' 51 % sal-2030.
45	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	L-ewwel aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-aġġornament annwali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima	-	-	-	Q3	2022	Għandu jkun ġie adottat pjan ta' Azzjoni għall-Klima rivedut li jiddefinixxi politiki u miżuri addizzjonali kif meħtieġ biex l-Irlanda tkun fit-triq it-tajba lejn l-oġġettiv iddikjarat tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra b'51 % fl-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-2018 u li tikseb newtralità klimatika sal-2050. Il-pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima għandu jkun allinjat b'mod ġenerali mal-qafas u l-oġġettivi proposti skont l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju (Emenda) tal-2021 u jkun konformi mal-obbligi tal-Irlanda skont il-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
										leġislazzjoni tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.
46	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	Aġġornament ulterjuri tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-aġġornament annwali tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima	-	-	-	Q3	2025	Għandu jkun gie adottat pjan ta' Azzjoni għall-Klima rivedut li jiddefinixxi politiki u miżuri addizzjonali kif meħtieġ biex l-Irlanda tkun fit-triq it-tajba lejn l-oġettiv iddikjarat tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra b'51 % fl-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-2018 u li tikseb newtralità klimatika sal-2050. Il-pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima għandu jkun allinjat b'mod ġenerali mal-qafas u l-oġettivi proposti skont l-Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju (Emenda) tal-2021 u jkun konformi mal-obbligi tal-Irlanda skont il-leġislazzjoni tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.
47	1.9 Taxxa fuq il-karbonju	Stadju Importanti	Leġislazzjoni dwar it-trajettorja tar-rata tat-taxxa fuq il-karbonju	Dispożizzjoni tal-att leġislattiv li jindika d-dhul fis-seħh tal-leġislazzjoni dwar it-trajettorja tar-rata tal-karbonju	-	-	-	Q4	2020	Il-leġislazzjoni għandha tkun daħlet fis-seħh u għandha tkun introduċiet iż-żidiet fir-rata annwali. Għandha tkun issettjat sinjal tal-prezz tal-karbonju fit-tul għall-2030 fuq bażi leġislattiva għall-ewwel darba. Rati speċifiċi għal kull fjuwil affettwat għandhom jiġu stabbiliti fil-leġislazzjoni u ppubblikati fuq is-sit web tad-Dhul.
48	1.9 Taxxa fuq il-karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2021	Miżuri amministrattivi implimentati kif meħtieġ biex jiġu introdotti żidiet fir-rati kif stabbilit fl-Att	-	-	-	Q2	2021	L-abbozz ta' Liġi dwar il-Baġit u l-Finanzi għandu jkun daħal fis-seħh u jkun jipprevedi ż-żieda annwali tal-2021 ta' EUR 7,50 għal kull tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO ₂ . Din iż-żieda tapplika għall-fjuwils kollha affettwati mid-dati speċifikati fl-Att Finanzjarju tal-2020.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				Finanzjarju tal-2020						
49	1.9 Taxxa fuq il-karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2022	Miżuri amministrattivi implimentati kif meħtieġ biex jiġu introdotti żidiet fir-rati kif stabbilit fl-Att Finanzjarju tal-2020	-	-	-	Q2	2022	L-abbozz ta' Liġi dwar il-Baġit u l-Finanzi għandu jkun dahal fis-seħħ u għandu jistipula ż-żieda annwali tal-2022 ta' EUR 7,50 għal kull tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO ₂ . Din iż-żieda għandha tapplika għall-fjuwils kollha affettwati mid-dati speċifikati fl-Att Finanzjarju tal-2020.
50	1.9 Taxxa fuq il-karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2023	Miżuri amministrattivi implimentati kif meħtieġ biex jiġu introdotti żidiet fir-rati kif stabbilit fl-Att Finanzjarju tal-2020	-	-	-	Q2	2023	L-abbozz ta' Liġi dwar il-Baġit u l-Finanzi għandu jkun dahal fis-seħħ u għandu jistipula ż-żieda annwali tal-2023 ta' EUR 7,50 għal kull tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO ₂ . Din iż-żieda għandha tapplika għall-fjuwils kollha affettwati mid-dati speċifikati fl-Att Finanzjarju tal-2020.
51	1.9 Taxxa fuq il-karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2024	Miżuri amministrattivi implimentati kif meħtieġ biex jiġu introdotti żidiet fir-rati kif stabbilit fl-Att Finanzjarju tal-2020	-	-	-	Q2	2024	L-abbozz ta' Liġi dwar il-Baġit u l-Finanzi għandu jkun dahal fis-seħħ u għandu jistipula ż-żieda annwali tal-2024 ta' EUR 7,50 għal kull tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO ₂ . Din iż-żieda għandha tapplika għall-fjuwils kollha affettwati mid-dati speċifikati fl-Att Finanzjarju tal-2020.
52	1.9 Taxxa fuq il-	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-	Miżuri amministrattivi	-	-	-	Q2	2025	L-abbozz ta' Liġi dwar il-Baġit u l-Finanzi għandu jkun dahal fis-seħħ u għandu jistipula ż-żieda annwali tal-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Importanti/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	karbonju		karbonju għall-2025	implimentati kif mehtieg biex jigu introdotti żidiet fir-rati kif stabbilit fl-Att Finanzjarju tal-2020						2025 ta' EUR 7,50 għal kull tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2. Din iż-żieda għandha tapplika għall-fjuwils kollha affettwati mid-dati speċifikati fl-Att Finanzjarju tal-2020.

B. KOMPONENT 2: L-AĊĊELLERAZZJONI U L-ESPANSJONI TAR-RIFORMI U T-TRASFORMAZZJONI DIĠITALI

Dan il-komponent tal-pjan Irlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi tat-trasformazzjoni diġitali billi jappoġġa d-digitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi u tal-kumpaniji, u jtejjeb il-hiliet diġitali.

L-objettiv tal-komponent huwa li jaċċellera u jespandi t-trasformazzjoni diġitali tal-pajjiż billi jappoġġa d-digitalizzazzjoni tal-intrapriżi, jindirizza r-riskju tad-distakk diġitali, inkluż fis-settur tal-edukazzjoni, isaħħaħ il-hiliet diġitali, u jappoġġa l-iżvilupp tal-infrastruttura diġitali u t-twassil ta' servizzi pubbliċi diġitali.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar l-investment fit-tranżizzjoni diġitali u l-infrastruttura diġitali, kif ukoll l-indirizzar tar-riskju ta' distakk diġitali, inkluż fis-settur tal-edukazzjoni (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 fl-2019, u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2 u 3 fl-2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

B.1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Investiment: 2.1 Żvilupp ta' ċentru tad-data tal-Gvern kondiviż

L-għan tal-miżura huwa li jiġu pprovduti faċilitajiet ta' ċentri tad-data ta' kwalità għolja biex jissostitwixxu l-kmamar tas-servers pubbliċi u l-faċilitajiet taċ-ċentri tad-data tal-Gvern li għadda zmienhom, u li fil-biċċa l-kbira jinsabu f'postijiet tal-uffiċċji taċ-ċentru tal-belt li huma inerentement ineffiċjenti minn perspettiva tal-użu tal-enerġija. Iċ-Ċentru tad-data tal-Gvern kondiviż żviluppat fil-Backweston Campus għandu jiffunzjona b'mod li jirrispetta aktar l-ambjent, billi juża s-sħana mormija taċ-ċentru tad-data għal binjiet oħra. L-ipproċessar tad-data għandu jirriżulta f'iffrankar sostanzjali muri tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja.

L-investment jikkonsisti fil-kostruzzjoni, l-elettrifikazzjoni u t-tagħmir mekkaniku taċ-ċentru tad-data. Erba' ministeri/servizzi għandhom jagħlqu s-siti eżistenti tagħhom u jemigraw lejn iċ-ċentru tad-data kondiviż il-ġdid tal-Gvern bħala parti minn migrazzjoni inizjali.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment: 2.2 Programm li jixpruna t-trasformazzjoni diġitali tal-intrapriża fl-Irlanda

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza digitalizzazzjoni żbilanċjata fost il-kumpaniji, b'mod partikolari l-intrapriži żgħir u ta' daqs medju (SMEs), u li ssaħħaħ id-digitalizzazzjoni tan-negozji fl-Irlanda.

L-investment jikkonsisti minn programmi ta' appoġġ immirati lejn id-digitalizzazzjoni tal-kumpaniji fl-Irlanda, bħall-iżvilupp tal-preżenza online, id-digitalizzazzjoni tal-prodotti u l-proċessi tan-negozju, u l-użu ta' teknoloġiji diġitali biex jiġu żviluppati swieq u mudelli ta' negozju godda. Din il-miżura għandha tappoġġa wkoll lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej Irlandiżi bħala

parti mill-proġett multinazzjonali. Iċ-ċentri għandhom iktar jgħinu lill-kumpaniji jwettqu t-trasformazzjoni diġitali u jsiru aktar kompetittivi.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejhiet għal proġetti li għejjin għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li għejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream²; (ii) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra proġettati li mhumieq inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti³; (iii) attivitajiet relatati ma’ landfills tal-iskart, incineraturi⁴ u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku⁵; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża hsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jehtiegu wkoll li jintgħazlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta’ Ġunju 2026.

Investiment: 2.3 Programm li jipprovdi infrastruttura diġitali u finanzjament għall-iskejjel

L-oġettiv tal-miżura huwa li jiġi żgurat li l-istudenti tal-iskejjel primarji u postprimarji jkunu mgħammra b’ħiliet diġitali xierqa. Il-miżura tikkontribwixxi għall-indirizzar tad-distakk u d-disparitajiet reġjonali u diġitali fl-Irlanda.

L-investiment jikkonsisti f’żewġ sottomiżuri fil-qasam diġitali fl-iskejjel. L-ewwel submiżura (2.3.1 *Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel – Konnettività*) għandha tipprovdi konnettività tal-broadband b’veloċità għolja għall-iskejjel primarji, u t-tieni waħda (2.3.2 *Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel – infrastruttura tal-ICT*) għandha tiffinanzja l-aċċess għall-infrastruttura tal-ICT, b’mod partikolari billi tappoġġa l-iskejjel biex jipprovdu apparat u softwer diġitali lil studenti żvantaġġati.

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta’ Settembru 2022.

Investiment: 2.4 Għażla ta’ rispons online għaċ-ċensiment tal-popolazzjoni

L-għan tal-miżura huwa li ttejjeb l-effiċjenza tal-għbir u l-analiżi tad-data billi tiddiġitalizza l-eżerċizzju taċ-ċensiment. Hija għandha tnaqqas il-piż fuq daww li jwieġbu l-istħarriġ u l-kost tal-għbir tad-data. Iċ-ċensiment huwa l-unika operazzjoni li tagħti stampa komprensiva tal-kundizzjonijiet soċjali u tal-għajxien tan-nies Irlandiżi. Huwa jipprovdi lil daww li jfasslu l-politika b’informazzjoni prezzjuża biex jinholqu politiki pubbliċi ta’ kwalità għolja.

² Hlief għal proġetti taħt din il-miżura fil-generazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll fl-infrastruttura ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx hsara sinifikanti” (2021/C58/01).

³ Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra proġettati li mhumieq ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieġ li tinghata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hla għall-attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

⁴ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tizzied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-exhaust għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-incinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

⁵ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tizzied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

L-investment jikkonsisti fl-iżvilupp ta' pjattaforma għad-detenturi tad-djar biex jimlew il-formola taċ-ċensiment tagħhom online. L-infrastruttura użata għandu jkollha potenzjal ta' użu mill-ġdid għal kwalunkwe ġbir ta' *data* fuq skala kbira mill-awtoritajiet pubbliċi.

L-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investment: 2.5 l-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva

L-għan tal-miżura huwa li tiżgura li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jimmassimizzaw il-benefiċċju mit-teknoloġiji 5G.

L-investment jikkonsisti fil-bini ta' pjattaforma ta' latenza baxxa b'sinsla ta' veloċità għolja li tuża nodi ta' komputazzjoni tat-tarf biex tippermetti rispons aktar mgħaġġel. Sussegwentement, għandha tiġi żviluppata, ittestjata u implimentata varjetà ta' servizzi pubbliċi bl-użu tal-pjattaforma, b'mod partikolari għall-protezzjoni pubblika u l-għajnuna f'każ ta' diżastru u l-ittestjar qabel l-investment għall-SMEs u n-negozji godda.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investment: 2.6 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika

L-oġġettiv tal-miżura huwa li tappoġġa d-digitalizzazzjoni tas-sistema tal-kura tas-saħħa Irlandiża billi ttejjeb l-interoperabbiltà bejn is-sistemi diġitali differenti.

L-investment jikkonsisti f'żewġ sottomiżuri. L-ewwel submiżura (*2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika – ePharmacy*) għandha tappoġġa l-użu ta' sistemi tal-ePharmacy fost l-isptarijiet fl-Irlanda. Dan l-investment għandu jippermetti lill-awtoritajiet jimmonitorjaw aħjar l-użu u l-kostijiet tal-medikazzjonijiet, kif ukoll jippermetti l-holqien ta' sistema ta' twassil tal-kura integrata fejn id-*data* dwar ir-riċetti tkun marbuta ma' rekords elettronici tal-pazjenti. It-tieni submiżura (*2.6.2 Suite ta' proġetti tas-saħħa elettronika - sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata*) għandha tappoġġa l-implimentazzjoni ta' sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata biex tipprovdi effiċjenzi finanzjarji u tal-akkwist fi hdan is-sistema tas-saħħa. Is-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata hija mistennija li tikseb dan billi tipprovdi harsa waħda lejn ix-xiri u l-prezzijiet kollha madwar l-isptarijiet fl-Irlanda, li hija mistennija li tippermetti lill-awtoritajiet tas-saħħa jottimizzaw il-prattiki tal-akkwist pubbliku tagħhom.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Riforma: 2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-hiliet diġitali

L-oġġettiv tal-miżura huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni Irlandiża fil-livelli kollha (skejjel, terzjarji, tagħlim tul il-hajja), tintegra l-hiliet diġitali essenzjali fl-ambjenti kollha u tindirizza r-riskju ta' distakk diġitali.

Ir-riforma tikkonsisti minn: (i) Strategija Diġitali għall-Iskejjel 2021-2027 li għandu jkollha l-għan li tirrealizza l-potenzjal tat-teknoloġiji diġitali fit-tagħlim, l-apprendiment u l-valutazzjoni; (ii) strategija tas-Sena 10 għal-Litteriżmu tal-Adulti, għan-Numeriżmu u għal-Litteriżmu Diġitali biex tgħin lill-individwi jibnu l-litteriżmu diġitali tagħhom; (iii) miżura biex jiżdied l-għadd ta' gradwati b'hiliet fl-ICT ta' livell għoli; u (iv) miżura li tappoġġa l-aċċess għall-apparat tal-ICT, b'mod partikolari billi tippermetti lill-fornituri tal-edukazzjoni għolja u ulterjuri jipprovdu laptops lil studenti żvantaġġati.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

B.2 Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (għal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Għan	Kwart	Sena	
53	2.1 Żvilupp ta' centru tad- <i>data</i> tal-Gvern kondiviż	Stadju Important i	Firma tal-kuntratt għall-bini tal-faċilità taċ-centru tad- <i>data</i>	Iffirmar tal-kuntratt	-	-	-	Q1	2022	Il-kuntratt li jagħti l-kostruzzjoni tal-bini, it-tagħmir mekkaniku u elettriku barra miċ-centru tad- <i>data</i> għandu jkun gie ffirmat.
54	2.1 Żvilupp ta' centru tad- <i>data</i> tal-Gvern kondiviż	Stadju Important i	Tlestija tal-bini tal-faċilità taċ-centru tad- <i>data</i>	Tlestija tal-kostruzzjoni	-	-	-	Q4	2023	Il-komponenti kollha tal-impjant, mekkaniku u elettriku tal-faċilità taċ-centru tad- <i>data</i> għandhom ikunu tlestew u ġew ittestjati flimkien b'suċċess u l-faċilità għandha tkun giet ikkummissjonata u mġoddija lill-Uffiċċju tax-Xogħlijiet Pubbliċi.
55	2.1 Żvilupp ta' centru tad- <i>data</i> tal-Gvern kondiviż	Mira	Migrazzjoni tas-servers/servizzi lejn iċ-centru tad- <i>data</i> l-ġdid tal-Gvern	-	Numru	0	4	Q4	2025	Mill-inqas erba' servers u servizzi tal-organizzazzjoni għandhom ikunu ġew trasferiti liċ-centru tad- <i>data</i> l-ġdid tal-Gvern, kif ġej: - Id-Dipartiment tal-Agrikoltura, - L-Uffiċċju tal-Kummissarji tad-Dhul, - An Garda Siochana, u - Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Soċjali. Skont it-tifsira tan-nota 2 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI u n-nota 7 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VII tar-Regolament 2021/241, l-ipproċessar tad- <i>data</i> għandu jirriżulta f'iffrankar sostanzjali muri ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-hajja permezz ta' tnaqqis fl-effettività tal-użu tal-enerġija (PUE) tas-servizzi u l-proġett għandu jikkonforma mal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew dwar l-Effiċjenza Enerġetika taċ-Ċentri tad- <i>Data</i> .

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mirra	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
56	2.2 Trasformazzjoni Digitali tal-Intrapriża Irlandiża	Stadju Important i	Tnedija ta' sejhiet għal proposti	Tnedija ta' sejhiet għal proposti	-	-	-	Q2	2022	Is-sejhiet inizjali għall-proposti mill-Aġenziji tal-Intrapriži għall-elementi kollha tal-programm (bhall-iskemi tal-vawċers) għandhom ikunu ġew ippubblikati, b'termini ta' referenza inklużi kriterji ta' eligibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-ekwiżit ta' konformità mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
57	2.2 Trasformazzjoni Digitali tal-Intrapriża Irlandiża	Stadju Important i	Hubs ta' Innovazzjoni Digitali Ewropej stabbiliti	Il-hubs ta' Innovazzjoni Digitali Ewropej jitqiesu bhala stabbiliti	-	-	-	Q3	2022	Għandhom ikunu ġew stabbiliti mill-inqas żewġ Hubs ta' Innovazzjoni Digitali Ewropej (EDIH) taħt il-Programm Ewropa Digitali tal-Kummissjoni Ewropea biex jixprunaw it-trasformazzjoni digitali tal-SMEs, is-servizz pubbliku, u l-ekonomija b'mod aktar wiesa'. Erba' EDIHs Irlandiżi għandhom ikunu nnominati biex jgħaddu għas-sejha ristretta tal-Kummissjoni għan-network madwar l-UE.
58	2.2 Trasformazzjoni Digitali tal-Intrapriża Irlandiża	Mira	Approvazzjonijiet tal-finanzjament tat-trasformazzjoni digitali	-	Numru	0	720	Q2	2026	Mill-inqas 720 kumpanija għandhom ikunu rċevew finanzjament permezz tal-implimentazzjoni tal-Programmi ta' Digitalizzazzjoni.
59	2.3.1 Infrastruttura Digitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Konnettività	Mira	Il-konnessjoni tal-iskejjel man-network tal-broadband	-	Numru	0	750	Q2	2022	Il-fornituri ta' Servizzi bl-Imnut għandu jkollhom routers installati f'mill-inqas 750 skejjel primarji. Dawn l-iskejjel għandhom ikunu ġew konnessi man-network tal-broadband tal-iskejjel HEAnet.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Ewlieni/Mirra	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
60	2.3.1 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel – Konnettività	Mira	Il-konnessjoni tal-iskejjel man-network tal-broadband	-	Numru	750	990	Q3	2022	Il-fornituri ta' Servizzi bl-Imnut għandu jkollhom routers installati f'mill-inqas 990 skejjel primarji. Dawn l-iskejjel għandhom ikunu ġew konnessi man-network tal-broadband tal-iskejjel HEAnet.
61	2.3.2 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Konnettività tal-ICT	Stadju Important i	Pubblikazzjoni taċ-ċirkolari lill-iskejjel biex jikkomunikaw il-kriterji ta' finanzjament	Pubblikazzjoni taċ-ċirkolari fl-iskejjel	-	-	-	Q3	2021	Il-kriterji u l-mekkaniżmi ta' finanzjament tal-programm għandhom jiġu ffinalizzati u kkomunikati lill-iskejjel permezz tal-pubblikazzjoni ta' ċirkolari għall-iskejjel.
62	2.3.2 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Konnettività tal-ICT	Mira	Finanzjament maħruġ lill-iskejjel primarji u postprimarji	-	Numru	0	3 415	Q4	2021	Mill-inqas 3 415 skola primarja u postprimarja għandhom ikunu rċewew il-finanzjament għall-aċċess għall-infrastruttura tal-ICT. L-iskejjel għandhom jirċievu finanzjament ibbażat fuq il-profil tal-iskola, inklużi fatturi soċjoekonomiċi, biex ikun hemm fil-mira l-istudenti f'riskju ta' żvantaġġ edukattiv.
63	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Important i	Il-proġett pilota għall-ġbir tad- <i>data</i> online jiġi ttestjat għall-verifika tal-fattibbiltà	L-ittestjar tal-proġett pilota tas-sistema ta' ġbir tad- <i>data</i> online	-	-	-	Q3	2022	Proġett pilota għandu jkun ġie implimentat u eżegwit biex jittestja l-kunċett ta' ġbir ta' <i>data</i> online. Dan għandu jnvolvi t-tlestija tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistema pilota ta' Ċensiment online u t-tweġġ ta' testijiet biex tiġi vverifikata l-fattibbiltà tal-progress lejn ċensiment online sħiħ.
64	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Important i	Kampjun ta' ċittadini jittestjaw il-prova ta' qabel tal-ġbir tad- <i>data</i>	L-ittestjar minn kampjun ta' ċittadini	-	-	-	Q3	2024	Għandha jkun ġie implimentat u eżegwit smieġh tal-ilbies biex jiġi vverifikat il-funzjonament korrett tal-faċilità tal-ġbir tad- <i>data</i> online. Hija għandha tkun ikkonfermat li l-faċilità tal-ġbir tad- <i>data</i> online taħdem b'mod li huwa faċli għaċ-ċittadini u li tkun

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			online							effettiva fil-ġbir tad- <i>data</i> meħtieġa fiċ-ċensiment. Dan għandu jkun inkluda l-parteċipazzjoni ta' kampjun ta' ċittadini.
65	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Importanti	Tnedija tal-ġbir tad- <i>data</i> online taċ-ċensiment	Is-sistema ta' ġbir tad- <i>data</i> online titnieda biex tintuża miċ-ċittadini fiċ-ċensiment	-	-	-	Q2	2026	Is-sistema ta' ġbir tad- <i>data</i> online li tiffaċilita l-ġbir tad- <i>data</i> taċ-ċensiment għaċ-ċensiment tal-2026 għandha tkun tnediet, li jfisser li s-sistema diretta tkun għet implimentata u ttestjata mill-uffiċċju ċentrali tal-istatistika. Dan l-istadju se jitlesta qabel ma s-sistema ssir disponibbli għaċ-ċittadini għall-użu fiċ-ċensiment attwali.
66	2.5 L-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva	Mira	Xiri ta' 18-il nod ta' komputazzjoni	-	Numru	0	18	Q4	2023	Mill-inqas 18-il nod ta' komputazzjoni għandhom ikunu nxtrow wara eżerċizzji ta' akkwist.
67	2.5 L-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva	Mira	Installazzjoni ta' nodi ta' komputazzjoni	-	Numru	0	18	Q4	2024	Mill-inqas 18-il nod tal-komputazzjoni għandhom ikunu ġew installati u skjerati fuq il-pjattaforma.
68	2.5 L-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda	Stadju Importanti	L-ittestjar tal-Protezzjoni Pubblika u l-Għajnuna f'Każ ta' Diżastru	Fażi tal-ittestjar	-	-	-	Q4	2025	L-ittestjar tal-Protezzjoni Pubblika u l-Għajnuna f'Każ ta' Diżastru u r-roaming minnha fuq netwerk tat-trasportaturi kummerċjali 5G għandu jkun ġie implimentat u eżegwit. It-testijiet għandhom ikunu ġew approvati mill-persunal tal-IT u l-Prattikanti

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mirra	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
	aktar ekoloġika u aktar innovattiva									tal-Aġenziji tal-Protezzjoni Pubblika u l-Għajnuna f' Każ ta' Diżastru.
69	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spizerija elettronika	Stadju Importanti	Għoti tal-kuntratti għas-sistemi tal-ispizerija elettronika	Għoti tal-kuntratti għall-akkwist ta' sistema ta' spizerija digitali għall-isptarijiet (spizerija elettronika)	-	-	-	Q3	2021	Il-proċess ta' akkwist għall-ispizerija elettronika għandu jkun tlesta bil-kuntratti tal-fornituri ffirmati.
70	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spizerija elettronika	Stadju Importanti	It-tlestija tal-bini u l-konfigurazzjoni tal-ispizerija elettronika	Tlestija ta' bini u konfigurazzjoni	-	-	-	Q4	2023	Il-bini u l-konfigurazzjoni tal-funzjonalità teknika ewlenija tal-IT għal soluzzjoni tal-ispizerija elettronika fi sptar digitali għandhom ikunu tlestew.
71	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spizerija elettronika	Mira	L-ewwel skjerament tal-ispizerija elettronika	-	Numru	0	36	Q4	2025	Mill-inqas 36 sptar għandhom ikunu mghammra bi spizerija elettronika.
72	2.6.2 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - sistema integrata ta' ġestjoni finanzjarja	Stadju Importanti	Tlestija ta' bini u konfigurazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata	Tlestija ta' bini u konfigurazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata	-	-	-	Q4	2021	Id-disinn, il-bini u l-konfigurazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata għandhom ikunu tlestew bi thejjija għall-ittestjar tas-sistema.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
73	2.6.2 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - sistema integrata ta' ġestjoni finanzjarja	Mira	L-ewwel skjerament tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata	-	Numru	0	24	Q4	2025	Mill-inqas 24 post ta' sptar u tal-komunità għandhom ikunu mghammra bis-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata.
74	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-ħiliet diġitali	Stadju Important i	Pubblikazzjoni tal-Istrateġija Diġitali għall-iskejjel	Pubblikazzjoni tal-Istrateġija Diġitali l-ġdida għall-iskejjel	-	-	-	Q4	2021	L-Istrateġija Diġitali għall-iskejjel għandha tkun ġiet ippubblikata. Hija għandha tiddeskrivi l-politika tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex jinkorpora l-użu tat-teknoloġiji diġitali fit-tagħlim, l-apprendiment u l-valutazzjoni fis-sistema skolastika Irlandiża, inklużi l-oġettivi u l-prijoritajiet tal-politika, u l-azzjonijiet li għandhom jittiehdu biex jinkisbu l-eżiti meħtieġa f'konformità mal-oġettivi.
75	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-ħiliet diġitali	Mira	Żieda ta' gradwati b'ħiliet fl-ICT ta' livell għoli	-	Numru	7 450	12 450	Q4	2022	Mill-inqas 5 000 student addizzjonali (li jikkorrispondu għal żieda ta' 65 %) għandhom jiggradwaw fl-2022 b'ħiliet tal-ICT ta' livell għoli. Dawn il-ħiliet għandhom jinkludu l-computing u l-inġinerija elettronika u elettrika u għandhom jiġu definiti bħala NFQ Livell 6 jew oghla.
76	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-ħiliet diġitali	Stadju Important i	Pubblikazzjoni tal-Istrateġija ta' 10 Snin dwar il-ħiliet tal-adulti	Pubblikazzjoni tal-Istrateġija ta' 10 snin dwar il-Litteriżmu, in-Numeriżmu u l-Litteriżmu Diġitali tal-Adulti	-	-	-	Q3	2021	Strateġija ta' 10 Snin għal-Litteriżmu, in-Numeriżmu u l-Litteriżmu Diġitali tal-Adulti għandha tkun ġiet adottata u ppubblikata. Għandha tistabbilixxi miri għal kisba tal-litteriżmu diġitali bażiku.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
77	2.7 L-indirizzar tad-distakk digitali u t-tishih tal-ħiliet digitali	Mira	Studenti żvantaġġati mghammra b'apparat tal-ICT	-	Numru	0	20 000	Q4	2021	Mill-inqas 20 000 laptop għandhom ikunu ġew ipprovduti lil studenti żvantaġġati fl-edukazzjoni avvanzata u għolja. L-ispeċifikazzjonijiet tal-laptop għandhom ikunu tfasslu flimkien ma' esperti tas-sugġett minn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja jew ta' edukazzjoni avvanzata, u l-apparati għandhom ikunu adattati fil-kuntest ta' provvista ta' edukazzjoni għolja u ulterjuri.

C. KOMPONENT 3: L-IRKUPRU SOĊJALI U EKONOMIKU U L-HOLQIEN TAL-IMPJIEGI

Dan il-komponent tal-pjan Irlandiż għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi li ġejjin: (i) il-htieġa li jitrawmu strateġiji ta' attivazzjoni; (ii) il-htieġa li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta' hili u li l-forza tax-xogħol tithejja għat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; (iii) il-htieġa li jitnaqqsu l-ostakli regolatorji għall-intraprenditorija; (iv) il-htieġa li jissahħa il-qafas kontra l-ħasil tal-flus; (v) il-htieġa li jiġu indirizzati l-karatteristiċi tat-taxxa li jiffacilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; (vi) il-htieġa li jiġu implimentati bis-siġħ il-pjanijiet ta' riforma tal-pensjonijiet; (vii) il-htieġa li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fil-provvista tal-akkomodazzjoni soċjali u li tittejjeb l-affordabbiltà tal-akkomodazzjoni; u (viii) il-htieġa li jittejjbu l-aċċessibbiltà, ir-reżiljenza u l-kosteffettività tas-sistema tal-kura tas-saħħa.

L-għanijiet tal-komponent huma: (i) li dawk li huma qiegħda jinżammu qrib is-suq tax-xogħol; (ii) li jgħammar lill-forza tax-xogħol Irlandiża bil-hiliet meħtieġa orjentati lejn il-futur li huma meħtieġa biex tingħata spinta lill-innovazzjoni u l-produttività tas-settur tal-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs) u l-hiliet b'appoġġ għall-azzjoni klimatika; u (iii) li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-qafas ta' politika soċjali u ekonomika generali biex jgħin fil-holqien ta' ambjent li jgħin jimmassimizza l-investimenti fl-appoġġ għall-attivazzjoni u t-titjib tal-hiliet.

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relatati mal-impjiegi permezz ta' appoġġ attiv għall-integrazzjoni u titjib tal-hiliet (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2 fl-2019 u fl-2020), ostakli regolatorji għall-intraprenditorija (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 fl-2019), il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4 fl-2020), ippjanar aggressiv tat-taxxa (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1 fl-2019, u 4 fl-2020), pensjonijiet (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1 fl-2019), akkomodazzjoni soċjali u affordabbli (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3 fl-2019, u 2 fl-2020) u l-kura tas-saħħa (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1 fl-2019 u fl-2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

C.1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Investiment: 3.1 Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol

L-għan tal-miżura huwa li tappoġġa l-aċċess għas-suq tax-xogħol għal dawk li qed ifittxu impjieg li ilhom qiegħda għal sitt xhur jew aktar.

L-investiment jikkonsisti fl-offerta ta' kollokament f'organizzazzjoni ospitanti għal persuni li qed ifittxu impjieg li ilhom qiegħda għal aktar minn sitt xhur. Il-kollokament għandu jkun ta' sitt xhur, għal 30 siegħa fil-ġimgħa. L-organizzazzjonijiet ospitanti għandhom ikunu impenjati li jipprovdu jew jiffacilitaw l-aċċess għal taħriġ ta' mill-inqas 60 siegħa għal kull parteċipant. Is-sehem tal-allowance, ugwali għall-paga minima, imħallas għall-kollokament f'eċċess għar-rata standard tal-intitolament tal-persuna li qed tfittex impjieg, jew il-benefiċċju ekwivalenti, kif stabbilit fil-kriterji ta' eliġibbiltà, għandu jiġi ffinanzjat minn dan l-investiment.

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Investiment: 3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru

L-oġġettiv tal-miżura huwa li tappoġġa t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-hiliet tal-haddiema biex jitqiesu l-isfidi tal-ekonomija u s-suq tax-xogħol moderni tal-Irlanda.

L-investiment jikkonsisti fl-iżvilupp ta' firxa ta' programmi edukattivi u ta' taħriġ addizzjonali bħala parti mill-programm "Skills to Compete" u biex jiġi stabbilit formalment il-programm "SOLAS Green Skills Action". Il-programmi u l-moduli ta' taħriġ għandhom jiġu ġestiti minn kull wieħed mis-16-il Bord tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Huma għandhom jiffukaw b'mod partikolari fuq hiliet li huma rilevanti għaž-żewġ setturi ta' tranżizzjoni u ta' mira b'opportunitajiet ta' impjieg, bħall-ipprogrammar tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), il-konstruzzjoni ekoloġika u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tiġi żgurata billi jinbena prinċipju ta' esklużjoni fir-rekwiżiti għat-tweġġiq mill-Bordijiet tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment: 3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi

L-għan tal-miżura huwa li tibni l-kapaċità fl-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Universitajiet Teknoloġiċi.

L-investiment jikkonsisti fl-espansjoni tal-Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Tekniċi (Technical Universities Transformation Fund, TUTF) biex jiffinanzja għadd ta' proġetti taħt "programm ta' Riformi tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tat-TUTF" iddedikat. Dawn il-proġetti għandhom jintgħazlu wara sejha għal proposti mmirata lejn il-ħames Universitajiet Teknoloġiċi godda u emergenti. Dawn għandhom jinkludu proġetti relatati ma' (i) hiliet u żvilupp tal-persunal, (ii) riforma kurrikulari u tat-tagħlim, (iii) hiliet għall-iżvilupp reġjonali u għall-involvement tal-SMEs, tal-intrapriżi u soċjali, (iv) infrastruttura digitali u abilitanti, u (v) servizzi digitali tal-universitajiet teknoloġiċi kondiviżi fil-livell nazzjonali. Il-proposti għandhom ikunu soġġetti għal kriterji speċifiċi dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs għal kulhadd.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejhiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream⁶; (ii) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksibu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumieq inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti⁷; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, incineraturi⁸ u

⁶ Hlief għal proġetti taħt din il-miżura fil-generazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).

⁷ Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumieq ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenhtieg li tinghata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma jkunx possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għall-attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

impjanti tat-trattament mekkaniku u bijologiku⁹; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża hsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jehtiegu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Dicembru 2024.

Riforma: 3.4 it-tnaqqis tal-Ostakli Regulatorji għall-Intraprenditorija

L-għan tal-miżura huwa li jitnehhew l-ostakli regulatorji mhux mehtieġa għall-SMEs meta jiġu biex jistabbilixxu u jkabbru n-negozju tagħhom.

Ir-riforma tikkonsisti fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-verifika tal-applikazzjoni tat-test tal-SMEs. It-test tal-SMEs għandu jinkludi erba' passi għal dawk li jfasslu l-politika biex jikkunsidraw: (i) il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati tal-SMEs, (ii) l-identifikazzjoni tan-negozji affettwati, (iii) il-kejl tal-impatt fuq l-SMEs, u (iv) il-valutazzjoni ta' mekkanizmi alternattivi u miżuri ta' mitigazzjoni. Barra minn hekk, ir-riforma tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' rapport ta' proġett dwar l-izvilupp ta' Portal uniku għall-SMEs biex jipprovdi assistenza u appoġġ għall-SMEs.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.

Riforma: 3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus

L-għan tal-miżura huwa li ssahhaħ il-qafas tal-Irlanda kontra l-hasil tal-flus.

Ir-riforma tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' valutazzjoni tar-riskju settorjali kontra l-hasil tal-flus/il-glieda kontra l-finanzjament tat-terrorizmu tal-fornituri ta' servizzi fiduċjarji jew tal-kumpaniji (trust or company service providers, TCSPs). Il-persunal tal-Unità ta' Konformità Kontra l-Hasil tal-Flus (Anti-Money Laundering Compliance Unit, AMLCU) fid-Dipartiment tal-Ġustizzja għandu jissahhaħ, b'mod partikolari bil-hsieb li jitwettqu għadd akbar ta' spezzjonijiet tat-TCSPs. L-ispezzjonijiet għandhom jikkunsidraw l-obbligi legali tat-TCSPs inklużi: l-ambitu tal-awtorizzazzjoni; valutazzjoni tar-riskju tan-negozju; valutazzjoni tar-riskju tal-klijenti; politiki u proċeduri; it-taħriġ u l-istruzzjoni tal-persunal; id-diligenza dovuta tal-klijenti u s-sjieda benefiċjarja tal-klijenti; rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi. Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit grupp ta' hidma mill-AMLCU, li għandu jipprezenta rapport ta' rieżami lill-Gvern, dwar il-fattibbiltà li tiġi emendata l-leġislazzjoni primarja biex jiġi estiz is-sett ta' għodod regulatorji biex jinkludi regim ta' sanzjonijiet finanzjarji amministrattivi, inklużi rakkomandazzjonijiet lejn tali espansjoni tas-sett ta' għodod regulatorji fejn jitqies fattibbli. Għandha tidhol fis-seħh leġislazzjoni ġdida mmirata lejn l-operazzjonalizzazzjoni ta' kwalunkwe rakkomandazzjoni mir-rapport tal-grupp ta' hidma.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Riforma: 3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa

⁸ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taht din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taht din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-exhaust għall-hżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet taht din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

⁹ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taht din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijologiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet taht din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet taht din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

L-ghan tal-mizura huwa li jiġu applikati miżuri preventivi biex jiġu limitati l-opportunitajiet għall-ippjanar aggressiv tat-taxxa u b'mod partikolari n-nontassazzjoni doppja permezz ta' pagamenti 'l barra.

Ir-riforma tikkonsisti minn: (i) emenda għal-legiżlazzjoni dwar l-allowances kapitali fuq assi intangibbli, it-tlestija ta' riforma tar-residenza tat-taxxa korporattiva u d-dhul fis-seħh ta' regoli msahha dwar il-Kumpaniji Barranin Ikkontrollati. Fir-rigward ta' pagamenti 'l barra, ir-riforma tinkludi wkoll (ii) il-pubblikazzjoni ta' analiżi ekonomika minn kuntrattur estern indipendenti dwar l-impatt ta' riformi reċenti li jaffettwaw il-flussi ta' pagamenti; (iii) konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà li jiġu introdotti miżuri dwar il-pagamenti 'l barra; u (iv) id-dhul fis-seħh ta' legiżlazzjoni għall-prevenzjoni tan-nontassazzjoni doppja li tapplika għal pagamenti 'l barra lejn ġurisdizzjonijiet fuq il-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, ġurisdizzjonijiet minghajr taxxa u b'taxxa żero. Dawn il-miżuri legiżlattivi għandhom jinkludu taxxi minn ras il-ghajn jew nuqqas ta' deducibilità ta' pagamenti 'l barra. Fil-każ ta' dividendi, il-miżuri għandhom jinkludu taxxi minn ras il-ghajn peress li d-dividendi ma jistgħux jitnaqqsu.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2024.

Riforma: 3.7 Pensjonijiet

L-ghan tal-mizura huwa li tissimplifika u tarmonizza x-xenarju tal-pensjonijiet supplimentari.

Ir-riforma tikkonsisti f'miżuri legiżlattivi li għandhom jappoġġaw l-armonizzazzjoni tat-trattament tat-taxxa tal-kontribuzzjonijiet ta' min iħaddem u jghinu biex jissimplifikaw il-proċess ta' prelevament. L-ewwel miżura tikkonsisti fit-tnehhija ta' regola li tipprojbixxi t-trasferiment minn skemi okkupazzjonali tat-tieni pilastru għall-kontijiet tat-tfaddil għall-irtirar personali tat-tielet pilastru (personal retirement savings accounts, PRSAs), fejn l-individwu jkollu aktar minn 15-il sena ta' servizz kwalifikanti. It-tieni miżura tinkludi t-tnehhija tal-imposta tal-benefiċċju *in natura* fuq il-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-pensjoni tal-impjegat. It-tielet miżura hija t-tnehhija potenzjali tal- "fond minimu ta' rtirar approvat".

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Dicembru 2022.

Riforma: 3.8 Żieda fil-provvista ta' akkomodazzjoni soċjali u affordabbli

L-ghan tal-mizura huwa li tizzied il-provvista ta' akkomodazzjoni soċjali u affordabbli.

Ir-riforma tikkonsisti fid-dhul fis-seħh tal-Aġenzija għall-Iżvilupp tal-Art (Land Development Agency, LDA) bħala aġenzija statali kummerċjali kif previst fl-Att tal-LDA. Hija tikkonsisti wkoll mid-dhul fis-seħh ta' Att dwar id-Djar Affordabbli. Unitajiet tad-djar għandhom jiġu pprovduti taht l-iskemi differenti stabbiliti mir-riforma.

Huwa mistenni li din il-mizura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deciżjoni 2000/532/KE) iġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jithejja għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għall-irkupru ta' materjal ieħor, inkluzi operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali oħra, skont il-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-Immaniġġar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

Riforma: 3.9 Saħħa

L-oġġettiv tal-mizura huwa li jsir progress fl-implimentazzjoni tal-programm ta' riforma tal-kura tas-saħħa Sláintecare biex jikkontribwixxi għall-kisba ta' sistema universali tal-kura tas-saħħa b'livell uniku fejn kulhadd ikollu aċċess ugwali għal servizzi bbażati fuq il-htieġa, irrispettivament mill-kapaċità li jhallas.

Ir-riforma tikkonsisti fl-implimentazzjoni tal-Kuntratt ta' Konsulent ta' Sláintecare. Il-Kuntratt ta' Konsulent ta' Sláintecare għandu jkun kuntratt ta' impjieg "pubbliku biss" għall-konsulenti, minghajr ebda dispożizzjoni għal xi prattika privata, fuq jew barra mill-post, u għandu jintroduċi zieda fis-salarju fuq il-livelli eżistenti tas-salarji ta' min jidhol gdid. Ir-riforma tikkonsisti wkoll fl-operazzjonalizzazzjoni ta' 96 Netwerk tas-Saħħa tal-Komunità (Community Health Networks, CHNs) għall-ippjanar u t-twassil ta' servizzi tal-kura tas-saħħa primarja b'mod strutturat. Fl-aħħar nett, dan jikkonsisti wkoll fl-iżgurar tal-partecipazzjoni ta' għadd dejjem akbar ta' pazjenti fi Programm ta' Ġestjoni tal-Mard Kroniku.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

C.2 Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
78	3.1 Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol	Stadju Importanti	Tlestija tal-ghodod tal-IT.	It-tlestija tal-ghodod tal-IT mehtieġa għall-implimentazzjoni tal-Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol (WPEP).	-	-	-	Q2	2021	L-ghodda tal-pagament (skema ISTS/BOM1 2 & 4), l-ghodda dwar l-informazzjoni tal-partecipanti (BOMi4 ACM WPEP) u l-ghodda ta' rapportar kwalitattiv għandhom ikunu saru operattivi.
79	3.1 Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol	Mira	Partecipanti rreġistrati fil-Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol (WPEP)	-	Numru	0	10 000	Q1	2023	Mill-inqas 10 000 partecipant fid-WPEP għandhom ikunu rreġistrati. Huma għandhom ikunu lestew jew ikunu fil-proċess li jlestu mill-inqas sitt xhur esperjenza ta' xogħol, kif ukoll mill-inqas 20 siegħa ta' taħriġ akkreditat jew taħriġ rikonoxxut mis-settur u mill-inqas 60 siegħa ta' taħriġ b'kollox.
80	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-opportunitajiet kollha ta' provvediment tal-hiliet taħt il-programm "Skills to Compete"	Firxa shiha ta' opportunitajiet ta' provvediment ta' hiliet ippubblikati u disponibbli għall-istudenti biex jibbukjaw posthom permezz tas-sit web tal-ibbukjar tal-korsijiet nazzjonali.	-	-	-	Q3	2021	L-opportunitajiet kollha ta' provvediment tal-hiliet "Hiliet biex Tikkompeti" għandhom ikunu ġew ippubblikati u magħmula disponibbli għar-reġistrazzjoni tal-istudenti. Dawn għandhom jinkludu opportunitajiet fl-oqsma (i) tal-hiliet diġitali, (ii) tal-hiliet tal-impjegabbiltà (trażversali) u (iii) tal-hiliet settorjali speċifiċi. Il-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tkun giet żgurata billi jinbena prinċipju ta' esklużjoni fir-rekwiżiti għat-twettiq mill-Bordijiet tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Il-lista ta' esklużjoni għandha tinkludi mill-inqas dawn li ġejjin: - Attivitajiet marbuta ma' rimi ta' skart f'miżbljet jew incineraturi li jistgħu jikkawżaw hsara lill-ambjent, - Attivitajiet relatati mal-fjuwil fossili (madankollu, ta' min jinnota li l-attivitajiet ta' għoti ta' hiliet jistgħu jimmiraw lejn it-taħriġ mill-ġdid tal-haddiema tal-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Għan	Kwart	Sena	
										impjanti bbażati fuq il-pit bil-ħsieb li jippermettulhom jiehdu sehem f'tipi differenti ta' attivitajiet mhux koperti minn din il-lista ta' esklużjoni), - Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara fit-tul lill-ambjent.
81	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-opportunitajiet kollha ta' provvista u moduli ta' ħiliet ekoloġiċi	L-opportunitajiet tal-moduli u l-provvista ta' ħiliet ekoloġiċi huma ppubblikati u disponibbli għar-registrazzjoni fuq is-sit web tal-prenotazzjoni tal-korsijiet nazzjonali għal aktar edukazzjoni u taħriġ	-	-	-	Q4	2021	L-opportunitajiet kollha tal-moduli u l-provvista ta' ħiliet ekoloġiċi għandhom ikunu gew ippubblikati u magħmula disponibbli għall-prenotazzjoni, elenkati minn (i) espansjoni ta' Modifika Retroattiva u Bini bi Kwazi Ebda Emissjonijiet (Retrofit & Near Zero Emission Building, NZEB) u (ii) moduli ta' ħiliet ekoloġiċi żviluppati reċentement. Dawn għandhom ikopru mill-inqas oqsma ta' ħiliet speċifiċi fl-NZEB u modifika retroattiva u sett ta' ħiliet ekoloġiċi għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-gdid. B'mod partikolari, l-opportunitajiet elenkati taħt (i) Modifika Retroattiva u Bini bi Kwazi Ebda Emissjonijiet (NZEB) għandhom jinkludu taħriġ speċifiku fil-ħiliet li jista' jippermetti wkoll l-applikazzjoni ta' standards oghla minn NZEB. Għandha tkun giet stabbilita sistema ta' rappurtar. Il-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tkun giet żgurata billi jinbena prinċipju ta' esklużjoni fir-rekwiziti għat-twettiq mill-Bordijiet tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ. Il-lista ta' esklużjoni għandha tinkludi mill-inqas dawn li ġejjin: - Attivitajiet marbuta ma' rimi ta' skart f'miżbljet jew inċineraturi li jistgħu jikkawżaw ħsara lill-ambjent, - Attivitajiet relatati mal-fjuwil fossili (madankollu, ta' min jinnota li l-attivitajiet ta' għoti ta' ħiliet jistgħu jimmiraw lejn it-taħriġ mill-gdid tal-haddiema tal-impjanti bbażati fuq il-pit bil-ħsieb li jippermettulhom jiehdu sehem f'tipi differenti ta' attivitajiet mhux koperti minn din il-lista ta' esklużjoni), u

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
										- Attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara fit-tul lill-ambjent.
82	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Mira	Parteċipanti fil-Green Skills Action Programme u Parteċipazzjoni fi Skills to Compete	-	Numru	30 351	111 601	Q4	2022	Mill-inqas 81 250 parteċipant addizzjonali għandhom ikunu rreġistraw meta mqabbel mal-għadd ta' parteċipanti li jkunu rreġistraw qabel tmiem l-2020, f'mill-inqas waħda mill-opportunitajiet ta' provvista ta' hiliet u moduli skont il-Programm ta' Azzjoni għall-Hiliet Ekoloġiċi SOLAS u l-Inizjattiva Skills to Compete. Il-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) għandha tkun giet żgurata f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-istadji importanti 80 u 81.
83	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Mira	Żieda fis-sehem tan-nisa taħt l-età ta' 30 sena b'livell ta' edukazzjoni milhuq fil-livell 5 jew inqas irreġistrati fl-Inizjattiva Skills to Compete	-	Perċentwali	14	20	Q4	2022	Mill-inqas 20 % tal-parteċipanti rreġistrati f'mill-inqas waħda mill-opportunitajiet ta' provvista ta' hiliet u moduli taħt l-Inizjattiva Skills to Compete għandhom ikunu nisa taħt l-età ta' 30 sena, b'livell ta' kisba edukattiva ta' 5 jew inqas fil-Qafas Nazzjonali tal-Kwalifiki, meta mqabbel ma' 14 % tal-parteċipanti li jkunu rreġistraw qabel tmiem l-2020. Id-data dwar in-nazzjonalità għandha tkun ingabret ukoll.
84	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Stadju Importanti	Għotjiet għal proġetti mogħtija taħt il-programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig	Il-ftehimiet ta' għotja għal proġetti jiġu ffirmati minn applikanti li jirnexxu.	-	-	-	Q1	2022	Il-ftehimiet ta' għotja kollha taħt il-programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Tahrig għandhom ikunu gew iffirmati minn applikanti magħżula, f'konformità mal-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Kull ftehim ta' għotja għandu jinkludi l-ammont finanzjarju allokat lill-applikant magħżul (università teknoloġika (TU) jew konsorzju tal-iżvilupp tat-TU) u d-dettalji tal-proġett u l-iskeda ta' żmien. Kull proposta għandha tkun uriet b'mod ċar kif l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
										indaqs ġew ikkunsidrati fit-tfassil tal-applikazzjoni, l-azzjonijiet speċifiċi li għandhom jittiehdu, il-forniment ta' <i>data</i> diżaggregata dwar is-sessi u l-ugwaljanza dwar il-benefiċjarji tal-miżuri, u kif dawn l-azzjonijiet għandhom jallinjaw mal-pjanijiet ta' azzjoni istituzzjonali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Kull ftehim ta' ghotja għandu jispjega li l-Awtorità tal-Edukazzjoni Għolja għandha tagħmel pagamenti fi stadji soġġetti għall-kisba ta' riżultati tangibbli u kriterji għal proġetti approvati. Il-proġetti għandhom jaqgħu taħt waħda mill-kategoriji li ġejjin: - hiliet u żvilupp tal-persunal, - riforma kurrikulari u tat-tagħlim, - hiliet għall-iżvilupp reġjonali u għall-SMEs, l-intrapriża u l-involviment soċjali, - infrastruttura diġitali u abilitanti, -servizzi diġitali tat-TU kondiviżi fil-livell nazzjonali.
85	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Stadju Importanti	Approvazzjoni tar-rapporti tal-proġetti	Ir-rapporti tal-proġetti jiġu ffirmati mill-Awtorità tal-Edukazzjoni Għolja	-	-	-	Q4	2024	Ir-rapporti finali kollha tal-proġett taħt il-Programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ għandhom ikunu ġew approvati mill-Awtorità tal-Edukazzjoni Għolja. Ir-rapporti finali tal-proġetti għandhom ikejlu l-progress fil-kisba tar-riżultati tangibbli u r-rispett tal-kriterji sottostanti għall-proġetti approvati, inkluża l-konformità mal-kriterji dwar id-DNSH, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-oportunitajiet indaqs.
86	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Mira	Membri tal-persunal tal-ħames Universitajiet Teknoloġiċi li pparteċipaw f'attivitajiet ta'	-	Numru	0	4 000	Q2	2024	Mill-inqas 4 000 membru tal-persunal li ġejjin mill-ħames universitajiet teknoloġiċi kollha għandhom ikunu pparteċipaw f'attivitajiet ta' titjib tal-hiliet u żvilupp iffinażjati taħt il-proġetti tal-programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ imsemmija fl-istadju importanti 84.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
			titjib tal-hiliet u żvilupp							
87	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Mira	Studenti tal-ħames universitajiet teknoloġiċi kollha rreġistrati f'kurrikulu ġdid jew riformat jew li bbenefikaw minn attivitajiet ta' taħriġ jew ta' taħlim godda jew riformati	-	Numru	0	9 600	Q2	2024	Mill-inqas 9 600 student li jkunu ġejjin mill-ħames universitajiet teknoloġiċi kollha għandhom ikunu ġew irreġistrati f'kurrikulu ġdid jew riformat jew ikunu pparteċipaw f'attivitajiet ta' taħriġ jew ta' taħlim godda jew riformati ffinanzjati taħt il-proġetti tal-programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ imsemmi fil-punt importanti 84.
88	3.4 It-tnaqqis tal-Ostakli Regolatorji għall-Intraprenditorija	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni ta' programm għall-implimentazzjoni tat-Test tal-SMEs u l-komunikazzjoni lid-dipartimenti kollha tal-Gvern	Pubblikazzjoni ta' programm ta' azzjonijiet u komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tat-Test tal-SMEs mahruġ lid-Dipartimenti tal-Gvern kollha	-	-	-	Q1	2022	Programm ta' azzjonijiet għall-implimentazzjoni tat-Test tal-SMEs, bil-ghan li jitnehhew l-ostakli regolatorji mhux meħtieġa għall-SMEs, għandu jkun ġie ppubblikat. Il-programm għandu jispeċifika skeda ta' żmien u objettivi ċari għat-test tal-SMEs. Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tat-Test tal-SMEs għandha tkun inħarġet ukoll lid-dipartimenti kollha tal-Gvern, li għandhom ikunu talbu li t-Test tal-SMEs jiġi applikat b'mod shih fil-legizlazzjoni rilevanti kollha.
89	3.4 It-tnaqqis tal-Ostakli Regolatorji għall-Intraprenditorija	Stadju Importanti	L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet identifikati kollha biex jiġi żgurat użu konsistenti tat-Test tal-SMEs madwar il-Gvern	L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet identifikati kollha biex jiġi żgurat użu konsistenti tat-Test tal-SMEs madwar il-Gvern, inkluż l-	-	-	-	Q2	2022	L-azzjonijiet kollha identifikati fil-programm ta' azzjonijiet stabbiliti fl-Istadju Importanti 88 għandhom ikunu ġew implimentati skont l-iskeda ta' żmien definita f'dak il-programm. Network għandu jkun ġie stabbilit u għandu jinkludi membru nominat minn kull Dipartiment tal-Gvern, sakemm ma tkunx inġat għat-ġustifikazzjoni xierqa minn Dipartiment partikolari talli ma nnominax membru. Qafas ta' rappurtar għandu jkun ġie stabbilit u għandu

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
				istabbiliment ta' netwerk u qafas ta' rappurtar.						jippermetti l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tat-Test tal-SMEs madwar il-Gvern.
90	3.4 It-tnaqqis tal-Ostakli Regolatorji għall-Intraprenditorija	Mira	Id-Dipartimenti tal-Gvern li applikaw it-test tal-SMEs	-	Numru	0	5	Q1	2023	Mill-inqas hames Dipartimenti tal-Gvern addizzjonali għandhom ikunu applikaw it-Test tal-SMEs mill-inqas darba fl-2022 meta mqabbel ma' li l-ebda Dipartiment tal-Gvern ma applika t-Test tal-SMEs mill-inqas darba fl-2020. Dan għandu jkun evidenzjat mid- <i>data</i> dwar l-applikazzjoni tat-Test tal-SMEs ippubblikata fuq sit web centralizzat apposta.
91	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Mira	Spezzjonijiet tal-Fornituri tas-Servizzi Fiduċjarji jew tal-Kumpaniji (TCSPs) imwettqa mill-Unità tal-Konformità Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLCU)	-	Numru	0	120	Q4	2021	Mill-inqas 120 spezzjoni tat-TCSPs (fuq il-post jew mill-bogħod) għandhom ikunu twettqu mill-investigaturi regolatorji tal-AMLCU. L-AMLCU għandu jkun irrekluta mill-inqas żewġ membri tal-persunal addizzjonali fl-2021, inkluż mill-inqas wiehed b'ħiliet speċjalizzati fil-kontabbiltà forensika, biex jassistu fis-supervizzjoni u l-ġestjoni tat-TCSPs. L-ispezzjonijiet għandhom ikunu kkunsidraw l-obbligi legali tat-TCSPs inklużi: l-ambitu tal-awtorizzazzjoni; valutazzjoni tar-riskju tan-negozju; valutazzjoni tar-riskju tal-klijenti; politiki u proċeduri; it-taħriġ u l-istruzzjoni tal-persunal; id-diligenza dovuta tal-klijenti u s-sjieda benefiċjarja tal-klijenti; rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi. Wara spezzjoni, it-TCSP għandu jkun ġie kklassifikat b'hala riskju għoli, riskju medju għoli, riskju medju baxx jew riskju baxx u dan għandu jinforma l-livell ta' spezzjonijiet futuri.
92	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Rieżami tas-sett ta' għodod għall-infurzar Regolatorju skont l-Att tal-2010 dwar il-Ġustizzja	Rieżami tas-sett ta' għodod għall-infurzar Regolatorju skont l-Att tal-2010 dwar il-Ġustizzja	-	-	-	Q4	2021	Ir-rapport ta' rieżami dwar il-fattibbiltà li tiġi emendata l-leġislazzjoni primarja biex jiġi estenzjallat is-sett ta' għodod regolatorji biex jinkludi reġim ta' sanzjonijiet finanzjarji amministrattivi, inklużi rakkomandazzjonijiet lejn tali espansjoni tas-sett ta' għodod regolatorji fejn jitqies fattibbli, għandu jkun ġie pprezentat mill-grupp ta' hidma

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
			Kriminali (Hasil tal-Flus u Finanzjament tat-Terroriżmu)	Kriminali (Hasil tal-Flus u Finanzjament tat-Terroriżmu), inklużi rakkomandazzjonijiet dwar l-espansjoni tas-sett ta' għodod biex jinkludi reġim ta' sanzjonijiet finanzjarji amministrattivi						lill-Gvern.
93	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni ta' Valutazzjoni tar-Riskju Settorjali ta' Fornituri ta' Servizzi Fiduċjarji u Kumpaniji (TCSPs) kontra l-hasil tal-flus/il-finanzjament tat-terroriżmu	Pubblikazzjoni ta' Valutazzjoni tar-Riskju Settorjali ta' Fornituri ta' Servizzi Fiduċjarji jew tal-Kumpaniji (TCSPs) kontra l-hasil tal-flus/il-finanzjament tat-terroriżmu	-	-	-	Q1	2022	Għandha tkun giet ippubblikata Valutazzjoni tar-Riskju Settorjali ta' Fornituri ta' Servizzi Fiduċjarji jew Kumpaniji (TCSPs) kontra l-hasil tal-flus/il-għieda kontra t-terroriżmu (TCSPs) mill-Kumitat ta' Tmexxija Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLSC). L-analizi fil-valutazzjoni tar-riskju għandha tkun ibbażata fuq it-tweġibiet riċevuti għal kwestjonarju dettaljat mahrug lis-superviżuri rilevanti kollha tat-TCSP. Il-metodoloġija applikata f'din il-valutazzjoni għandha tkun il-metodoloġija rakkomandata mill-Kummissjoni Ewropea, kif applikata fil-valutazzjoni tar-riskju supranazzjonali tal-Kummissjoni Ewropea.
94	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Dhul fis-seħh ta' leġislazzjoni li toperazzjonalizza kwalunkwe rakkomandazzjoni għal sanzjonijiet finanzjarji mir-	Dispożizzjoni fil-leġislazzjoni li tindika d-dhul fis-seħh tal-leġislazzjoni	-	-	-	Q2	2023	Leġislazzjoni għandha tkun dahlet fis-seħh. Hija għandha tkun operazzjonalizzata kwalunkwe rakkomandazzjoni mir-rapport tal-grupp ta' hídma msemmi fl-istadju importanti 92 lejn l-espansjoni tas-sett ta' għodod regolatorji biex jinkludi reġim ta' sanzjonijiet finanzjarji amministrattivi.

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Għan	Kwart	Sena	
			rapport tal-grupp ta' hidma							
95	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Emenda ta' provvedimenti kapitali fuq assi intangibbli.	Dispożizzjoni fil-leġislazzjoni li tindika d-dhul fis-sehh tal-leġislazzjoni	-	-	-	Q3	2020	Leġislazzjoni għandha tkun dahlet fis-sehh. Hija għandha tkun emendat l-allowances kapitali fuq assi intangibbli biex tistipula li l-assi kollha akkwistati minn Ottubru 2020 jaqgħu kompletament fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli tal-imposta ta' bilanċjar f'konformità mal-aħjar Prattika internazzjonali.
96	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Riforma tar-residenza tat-Taxxa Korporattiva u regoli mtejbja dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż (CFC) li japplikaw għal-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx	Dispożizzjoni fil-leġislazzjoni li tindika d-dhul fis-sehh tal-leġislazzjoni	-	-	-	Q1	2021	Leġislazzjoni għandha tkun dahlet fis-sehh. Hija għandha tkun bidlet ir-regoli tal-Irlanda dwar ir-residenza tat-taxxa korporattiva biex jipprevjenu lill-kumpaniji inkorporati Irlandiżi milli jkunu apolodi għal skopijiet ta' taxxa u biex jagħlqu strutturi (bhall-hekk imsejha "Double Irish") li kienu mfassla biex jisfruttaw il-lakuni fir-regoli tal-Istati Uniti kontra l-evitar tat-taxxa. Leġislazzjoni għandha wkoll tkun saħħet ir-regoli tas-CFC biex japplikaw għal-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, li jaqbuż r-rekwiżiti minimi għall-ATAD fil-Parti 35B tal-Att Konsolidat dwar it-Taxxi, 1997, dwar kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż ("CFCs"). It-Taqsima 835YA ma għandhiex tapplika t-Taqsima 835T (l-Eżenzjoni mir-rata tat-taxxa effettiva), it-taqsima 835U (l-eżenzjoni tal-margni ta' profitt baxx) u t-Taqsima 835V (l-eżenzjoni tal-profitt b'kontabbiltà baxxa) sabiex kumpanija residenti Irlandiża b'CFC residenti f'ġurisdizzjoni li hija inklusa fil-lista tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa f'perjodu kontabilistiku tas-CFC ma tkunx tista' tagħmel użu mill-eżenzjonijiet imsemmija hawn fuq.
97	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-	Stadju Importanti	Analizi ekonomika dwar flussi ta'	Pubblikazzjoni ta' analizi ekonomika dwar	-	-	-	Q4	2021	L-analizi ekonomika minn kuntrattur estern indipendenti għandha tkun giet ippubblikata. Hija għandha tkun eżaminat il-flussi ta' pagament (inkluzi royalties u

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/M ira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
	Taxxa		pagamenti 'l barra u riformi reċenti u konsultazzjoni pubblika dwar miżuri li japplikaw għal pagamenti 'l barra	flussi ta' pagamenti 'l barra u riformi reċenti u pubblikazzjoni ta' sommarju ta' konsultazzjoni pubblika dwar miżuri li japplikaw għal pagamenti 'l barra						dividendi lejn/minn Stati Membri tal-UE u guriżdizzjonijiet mhux tal-UE inklużi ċentri finanzjarji offshore) u l-impatt prattiku tal-implimentazzjoni ta' riformi reċenti għall-kodiċi tat-taxxa korporattiva tal-Irlanda, u riformi ewlenin f'guriżdizzjonijiet oħra b'mod partikolari l-Istati Uniti, fuq dawn il-flussi. Għandha ssir ukoll konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà li jiġu introdotti miżuri li japplikaw għall-pagamenti 'l barra u din għandha tkun giet ippubblikata fuq is-sit web tad-Dipartiment tal-Finanzi. Il-konsultazzjoni għandha tkun infetħet għall-kontribut tal-partijiet ikkonċernati għal perjodu ta' mill-inqas sitt gimgħat. Il-miżuri kkunsidrati fil-konsultazzjoni pubblika għandhom ikunu inkludew l-applikazzjoni ta' taxxi minn ras il-ghajn u l-introduzzjoni ta' nuqqas ta' deducibilità ta' pagamenti 'l barra.
98	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Legiżlazzjoni li tapplika għall-pagamenti 'l barra biex tiġi evitata n-nontassazzjoni doppja introdotta	Dispożizzjoni fil-legiżlazzjoni li tindika d-dhul fis-sehħ tal-legiżlazzjoni	-	-	-	Q1	2024	Legiżlazzjoni għandha tkun dahlet fis-sehħ. Għandha tapplika għal pagamenti 'l barra (imghax, royalties u dividendi) biex tiġi evitata n-nontassazzjoni doppja, li tapplika wkoll lil hinn mill-pajjiżi elenkati fil-lista tal-UE ta' guriżdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkoooperawx, inklużi l-guriżdizzjonijiet kollha mingħajr taxxa u b'taxxa żero. Miżuri għandhom jinkludu taxxi minn ras il-ghajn jew nuqqas ta' deducibilità ta' pagamenti 'l barra. Fil-każ ta' dividendi, il-miżuri għandhom jinkludu taxxi minn ras il-ghajn peress li d-dividendi ma jistgħux jitnaqqsu.
99	3.7 Pensjonijiet	Stadju Importanti	Rapport dwar ix-xenarju tal-pensjoni supplimentari	Pubblikazzjoni ta' rapport mill-Grupp Interdipartimentali għar-Riforma tal-Pensjonijiet u t-Tassazzjoni	-	-	-	Q4	2020	Rapport mill-Grupp Interdipartimentali għar-Riforma tal-Pensjonijiet u t-Tassazzjoni għandu jkun gie ppubblikat. Huwa għandu jkun ippreżenta għadd ta' rakkomandazzjonijiet dwar kif għandu jiġi avvanzat l-ghan li jiġi ssimplifikat u armonizzat ix-xenarju tal-pensjonijiet supplimentari.

Numru sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
				biex jgħin fis-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tax-xenarju tal-pensjonijiet supplimentari						
100	3.7 Pensjonijiet	Stadju Importanti	Miżuri leġislattivi li jissimplifikaw u jarmonizzaw ix-xenarju tal-pensjonijiet supplimentari.	Dispożizzjoni fil-leġislazzjoni li tindika d-dhul fis-sehh tal-leġislazzjoni	-	-	-	Q4	2022	Leġislazzjoni għandha tkun dahlet fis-sehh. Hija għandha tkun issimplifikat u armonizzat għadd ta' regoli tat-taxxa supplimentari fuq il-pensjonijiet, wara għadd ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-rapport imsemmi fl-istadju importanti 99. Dan għandu jappoġġa l-armonizzazzjoni bejn il-prodotti tal-pensjoni u l-iskemi tal-pensjoni okkupazzjonali, inkluż it-trattament tat-taxxa tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-pensjonijiet tal-impjegati, u għandu jikkontribwixxi wkoll għas-simplifikazzjoni tal-proċess ta' prelevament.
101	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Stadju Importanti	Bidu tal-operat tal-LDA bħala aġenzija statali kummerċjali	Bidu tal-operat ta' LDA bħala aġenzija statali kummerċjali	-	-	-	Q4	2021	L-Abbozz ta' Liġi dwar l-Aġenzija tal-Iżvilupp tal-Artijiet għandu jkun dahal fis-sehh u l-Aġenzija għall-Iżvilupp tal-Art (LDA) għandha tkun giet stabbilita bħala Kumpanija ta' Attività Mahtura skont l-Att dwar il-Kumpaniji. L-għanijiet tal-LDA għandhom jinkludu ż-żieda fil-provvista tal-akkomodazzjoni fl-Istat u b'mod partikolari l-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli. Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-oġġettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reziljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, l-LDA għandha tiżgura l-konformità mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
										nazzjonali, u għandha tesigi li l-operaturi ekonomiċi li jwettqu x-xoghlijiet ta' kostruzzjoni jiżguraw li mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluz il-materjal li jokkorri b'mod naturali msemmi fil-kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċizzjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċizzjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċizzjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart perikoluż (inkluż id-dokument numru C (2000) 1147), iġġenerat fuq is-sit tal-kostruzzjoni għandu jkun preparat għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru materjali, inklużi l-operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid bl-użu tal-iskart biex jissostitwixxi materjali ohra, f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-Immaniggar tal-Iskart tal-Kostruzzjoni u tad-Demolizzjoni tal-UE.
102	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar disponibbli għall-bejgħ permezz tal-iskema l-ġdida ta' Xiri Affordabbli għal djar f'artijiet pubbliċi	-	Numru	0	100	Q1	2022	Mill-inqas 100 dar għandhom ikunu disponibbli għall-bejgħ permezz tal-Iskema ta' Xiri Affordabbli għal djar f'artijiet pubbliċi. L-eligibbiltà għandha tkun giet ivvalutata fuq il-kapaċità tal-introjt tax-Xerrej tal-Ewwel Darba u l-inkapaċità li jaffordjaw id-djar b'valuri tas-suq miftuħ, u prijorizzati skont, fost l-oħrajn, iż-żmien li jkunu ghexu fiż-żona tal-awtorità lokali, u d-daqs tad-dar meta mqabbel mad-daqs tal-familja. Id-djar għandhom ikunu ġew ikkunsidrati disponibbli għall-bejgħ meta l-kostruzzjoni tkun tlestiet u l-applikazzjonijiet minn applikanti eligibbli jkunu ġew aċċettati. Il-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
										UE u dik nazzjonali, u mar-rekwiżiti tad-DNSH stabbiliti fl-oġġettiv 101 għandha tkun giet żgurata.
103	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar ikkonsenjati taht l-iskema tal-kiri bil-kost	-	Numru	0	450	Q1	2022	Mill-inqas 450 dar għandhom ikunu tlestew u nkrew lil dawk bi dhul medju f'centri urbani bi tnaqqis ta' mill-inqas 25 % fuq il-valuri tas-suq miftuh, kif definit minn valutatur professjonali tal-proprjeta'. L-eligibbiltà għandha tkun giet definita mill-Ministru fir-Regolamenti b'referenza għad-data statistika dwar id-dhul. L-iskema għandha tapplika għad-djar f'Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford u ż-żona ta' Greater Dublin. Il-konformità mal-leġizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, u mar-rekwiżiti tad-DNSH stabbiliti fl-oġġettiv 101 għandha tkun giet żgurata.
104	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar disponibbli għall-bejgħ lil xerrejja li jagħmlu użu mill-iskema ta' appoġġ għall-ekwità	-	Numru	0	100	Q1	2022	Mill-inqas 100 dar għandhom ikunu magħmula disponibbli għall-bejgħ lil xerrejja li jagħmlu użu mill-iskema ta' appoġġ għall-ekwità. Soġġett għal hteġa affordabbli li tista' titkejjel, ix-xerrejja għandhom jagħmlu użu minn appoġġ ta' ekwità sa 30 % tal-valuri tas-suq miftuh. Il-konformità mal-leġizlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, u mar-rekwiżiti tad-DNSH stabbiliti fl-oġġettiv 101 għandha tkun giet żgurata.
105	3.9 Is-saħħa	Stadju Importanti	Bidu tal-operat tal-Kuntratt ta' Konsulent ta' Sláintecare	Bidu tal-operat tal-Kuntratt ta' Konsulent ta' Sláintecare	-	-	-	Q3	2021	Il-Kuntratt ta' Konsulent ta' Sláintecare għandu jkun dahal fis-sehħ. Dan għandu jinkludi zieda fis-salarju fuq il-livelli eżistenti tas-salarji ta' min jidhol gdid u arrangamenti kuntrattwali godda għall-konsulenti. Il-kuntratt għandu jkun kuntratt ta' impjeg "pubbliku biss", minghajr ebda dispożizzjoni għal xi prattika privata, fuq jew barra mis-sit. Il-kuntratt il-gdid għandu jkun applikabbli għall-kuntratti kollha mahruġa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2021. Il-konsulenti eżistenti

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bazi	Ghan	Kwart	Sena	
										kollha għandhom ikunu ġew offriti l-opportunità li jaqilbu b'mod permanenti għall-Kuntratt ta' Konsulent ta' Slaintecare, iżda jkunu setgħu jzommu l-għazla li jibqgħu fuq il-kuntratt eżistenti tagħhom.
106	3.9 Is-saħħa	Mira	Jibdew jithaddmu n-Netwerks tas-Saħħa tal-Komunità	-	Numru	0	96	Q4	2022	Total ta' 96 Netwerk tas-Saħħa tal-Komunità (Community Health Networks, CHN) għandu jkun daħal fis-seħh. Kull CHN għandu jikkonsisti minn timijiet tal-kura primarja li jinvolvu l-Prattika Ġenerali fl-ippjanar u t-twassil ta' servizzi tal-kura tas-saħħa primarja b'mod strutturat.
107	3.9 Is-saħħa	Mira	Pazjenti li jipparteċipaw fil-Programm ta' Ġestjoni tal-Mard Kroniku	-	Numru	120 000	430 000	Q4	2023	Mill-inqas 430 000 pazjent b'mard kroniku jew b'riskju għoli ta' mard kroniku għandhom ikunu ġew irregistrati bħala parteċipanti f'wieħed mill-komponenti (Sejba ta' Każijiet Opportunistika; Programm Preventiv Annwali għal pazjenti f'riskju għoli ta' mard kardjovaskulari jew dijabete; Programm ta' Trattament Strutturat għal daww dijanjostikati b'Mard Kroniku inkluż fil-Programm) tal-Programm ta' Ġestjoni tal-Mard Kroniku meta l-programm jilhaq l-implimentazzjoni shiha fl-2023, meta mqabbel mal-120 000 pazjent eligibbli biex jirregistraw fil-programm sal-31 ta' Diċembru 2020. Il-pazjenti fil-Programm ta' Ġestjoni tal-Mard Kroniku għandhom jiġu pprovduti żewġ rieżamijiet skedati f'perjodu ta' 12-il xahar li għandhom jinkludu l-edukazzjoni tal-pazjenti, il-kura preventiva, ir-rieżami tal-medikazzjoni, l-eżami fiżiku, l-investigazzjonijiet skedati u pjan ta' kura individwali. Kull rieżami għandu jikkonsisti f'konsultazzjoni mal-infirmiera tal-prattika segwita minn konsultazzjoni mal-Prattikant Ġenerali.

D. VERIFIKA U KONTROLL

D.1 Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Sistema repożitorja għar-reġistrazzjoni, il-ħażna u t-tqeghid għad-dispożizzjoni tad-*data* rilevanti kollha relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza - il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-*data* dwar ir-riċevitur finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji - għandha tkun operattiva qabel ma tiġi ppreżentata l-ewwel talba għall-ħlas. L-Irlanda għandha tippreżenta rapport tal-awditjar iddedikat qabel l-ewwel talba għall-ħlas li jikkonferma l-effettività tal-funzjonalitajiet tas-sistema repożitorja. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitwettaq biex janalizza kwalunkwe dgħufija li tkun instabet u azzjonijiet korrettivi meħuda jew ippjanati.

Barra minn hekk, qabel ma tagħmel l-ewwel talba għall-ħlas taht il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-Irlanda għandha tiżgura li l-kapaċità amministrattiva tal-Korp Implimentattiv, kif ukoll il-kapaċità amministrattiva għall-korp tal-awditjar tkun garantita permezz ta' analizi tal-ammont ta' xogħol.

D.2 Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jithallasx lura

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	Isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwalitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	Għan	Kwart	Sena	
108	Monitoraġġ u implimentazzjoni tal-pjan	Stadju Importanti	Sistema repożitorja għall-awditjar u l-kontrolli: Informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF	Rapport tal-awditjar li jikkonferma l-funzjonalitajiet tas-sistema repożitorja	-	-	-	Q4	2021	Għandha tkun stabbilita u operattiva sistema repożitorja għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF qabel l-ewwel talba għall-ħlas. Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-funzjonalitajiet li ġejjin: (a) il-ġbir tad- <i>data</i> u l-monitoraġġ tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri; (b) tiġbor, taħżen u tiżgura aċċess għad- <i>data</i> meħtieġa mill-punti (i) sa (iii) tal-punt (d) tal-Artikolu 22(2) tar-Regolament RRF.
109	Monitoraġġ u implimentazzjoni tal-pjan	Stadju Importanti	Il-kapaċità amministrattiva tal-Korp Implimentattiv u tal-korp ta' verifika	Rapport li jikkonferma l-impenn tar-riżorsi għall-Korp Implimentattiv u l-korp tal-awditjar	-	-	-	Q4	2021	Il-kapaċità amministrattiva tal-Korp Implimentattiv, kif ukoll il-kapaċità amministrattiva għall-korp tal-awditjar għandhom ikunu garantiti mill-ewwel talba għall-ħlas permezz ta' analiżi tal-ammont ta' xogħol.

2. KOST TOTALI STMAT TAL-PJAN GHALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Irlanda huwa ta' EUR 989 938 300.

TAQSIMA 2: APPOĠĠ FINANZJARJU

1. Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-pagamenti msemija fl-Artikolu 2(2) għandhom jigu organizzati kif ġej:

1.1. L-ewwel Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mirja	Isem
95	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Emenda ta' provvedimenti kapitali fuq assi intangibbli.
47	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Leġislazzjoni dwar it-trajettorja tar-rata tat-taxxa fuq il-karbonju
99	3.7 Pensjonijiet	Stadju Importanti	Rapport dwar ix-xenarju tal-pensjoni supplimentari
96	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Riforma tar-residenza tat-Taxxa Korporattiva u regoli mtejbja dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż (CFC) li japplikaw għal-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx
48	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2021
78	3.1 Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol	Stadju Importanti	Tlestija tal-ghodod tal-IT
32	1.6 Riabilitazzjoni Msaħħa tat-Torbieri	Stadju Importanti	Studju preliminari dwar ir-riabilitazzjoni tat-torbieri
43	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	Dhul fis-seħh tal-Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet tal-Karbonju (Emenda) tal-2021
45	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	L-ewwel aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima
69	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spizerija elettronika	Stadju Importanti	Għoti tal-kuntratti għas-sistemi tal-ispizerija elettronika
76	2.7 L-indirizzar tad-distakk digitali u t-tishih tal-hiliet digitali	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-Istrategija ta' 10 Snin dwar il-hiliet tal-adulti
80	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-opportunitajiet kollha ta' provvedimenti tal-hiliet taht il-programm "Skills to Compete"

105	3.9 Sahha	Stadju Importanti	Bidu tal-operat tal-Kuntratt ta' Konsulent ta' Slaintecare
61	2.3.2 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Infrastruttura tal-ICT	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni taċ-ċirkolari lill-iskejjel biex jikkomunikaw il-kriterji ta' finanzjament
9	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Bidu tax-xoghlijiet ta' modifika retroattiva
14	1.4.1 L-iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investiment Immirat f'Cork Commuter Rail - holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station	Stadju Importanti	L-ghoti ta' kuntratt ta' disinn ta' Kent Station
33	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Bidu tax-xoghlijiet fuq l-ewwel torbieri mistagħdra
44	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	Adozzjoni tal-programm tal-ewwel tliet baġits tal-karbonju ta' kull hames snin
62	2.3.2 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Infrastruttura tal-ICT	Mira	Finanzjament mahruġ lill-iskejjel primarji u postprimarji
72	2.6.2 Sett ta' proġetti tas-sahha elettronika - sistema integrata ta' ġestjoni finanzjarja	Stadju Importanti	Tlestija ta' bini u konfigurazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata
74	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-hiliet diġitali	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-Istrateġija Diġitali għall-iskejjel
77	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-hiliet diġitali	Mira	Studenti żvantaġġati mghammra b'apparat tal-ICT
81	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tal-opportunitajiet kollha ta' provvista u moduli ta' hiliet ekoloġiċi
91	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Mira	Spezzjonijiet tal-Fornituri tas-Servizzi Fiduċjarji jew tal-Kumpaniji (TCSPs) imwettqa mill-Unità tal-Konformità Kontra l-Hasil tal-Flus (AMLCU)
92	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Rieżami tas-sett ta' għodod għall-infurzar Regulatorju skont l-Att tal-2010 dwar il-Gustizzja Kriminali (Hasil tal-Flus u Finanzjament tat-Terroriżmu)
97	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Analizi ekonomika dwar flussi ta' pagamenti 'l barra u riformi reċenti u konsultazzjoni pubblika dwar miżuri li japplikaw għal pagamenti 'l barra
101	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Stadju Importanti	Bidu tal-operat tal-LDA bħala aġenzija statali kummerċjali
108	Monitoraġġ u implimentazzjoni tal-pjan	Stadju Importanti	Sistema repożitorja għall-awditjar u l-kontrolli: Informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF
109	Monitoraġġ u implimentazzjoni tal-pjan	Stadju Importanti	Il-kapaċità amministrattiva tal-Korp Implimentattiv u tal-korp ta' verifika
1	1.1 Tnehheija tar-riskji ta' Skema ta' Self Residenzjali b'Kost Baxx għal Modifiki Retroattivi	Stadju Importanti	Stabbiliment tal-istrument finanzjarju: l-iffirmar tal-ftehim kuntrattwali bejn il-ministeri rilevanti u l-SBCI u l-konklużjoni tal-istrateġija/politika ta' investiment relatata
37	1.7.1 Pjan ta' Mmanigġar tal-Baċin tax-Xmara - Agġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma	Stadju Importanti	Għażla ta' impjanti eligibbli għat-trattament tal-ilma mormi
53	2.1 Żvilupp ta' centru tad-data tal-Gvern	Stadju	Firma tal-kuntratt għall-bini tal-

	kondiviz	Importanti	faċilità taċ-ċentru tad- <i>data</i>
84	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Stadju Importanti	Għotjiet għal proġetti mogħtija taħt il-programm ta' Riforma tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ
88	3.4 it-tnaqqis tal-Ostakli Regolatorji għall-Intraprenditorija	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni ta' programm għall-implimentazzjoni tat-Test tal-SMEs u l-komunikazzjoni lid-dipartimenti kollha tal-Gvern
93	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni ta' Valutazzjoni tar-Riskju Settorjali ta' Fornituri ta' Servizzi Fiducjarji u Kumpaniji (TCSPs) kontra l-hasil tal-flus/il-finanzjament tat-terroriżmu
102	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar disponibbli għall-bejgħ permezz tal-iskema l-għdida ta' Xiri Affordabbli għal djar f'artijiet pubbliċi
103	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar ikkonsenjati taħt l-iskema tal-kiri bil-kost
104	3.8 Żieda fil-Provvista ta' Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli	Mira	Djar disponibbli għall-bejgħ lil xerrejja li jagħmlu użu mill-iskema ta' appoġġ għall-ekwità
2	1.1 Tneħheija tar-riskji ta' Skema ta' Self Residenzjali b'Kost Baxx għal Modifiki Retroattivi	Stadju Importanti	L-ewwel kuntratt ta' garanzija għal self iffirmat
38	1.7.1 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - Aġġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma	Stadju Importanti	Il-bidu tat-titjib ta' impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma mormi.
41	1.7.3 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fiżikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit	Stadju Importanti	Pubblikazzjoni tas-siti magħżula għall-monitoraġġ
49	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2022
56	2.2 Trasformazzjoni Diġitali tal-Intrapriża Irlandiża	Stadju Importanti	Tnedija ta' sejhiet għal proposti
59	2.3.1 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Konnettività	Mira	Il-konnessjoni tal-iskejjel man-netwerk tal-broadband
89	3.4 it-tnaqqis tal-Ostakli Regolatorji għall-Intraprenditorija	Stadju Importanti	L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet identifikati kollha biex jiġi żgurat użu konsistenti tat-Test tal-SMEs madwar il-Gvern
12	1.4 L-Iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investiment Immirat f'Cork Commuter Rail	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratt għall-flotta elettriċa/batterija-elettriċa
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 395 586 614

1.2. It-Tieni Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mir	Isem
4	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriži - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Stadju Importanti	Tnedija ta' sejhja għal proposti
17	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja	Stadju Importanti	Preżentazzjoni tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali

	unika attwali bejn Glounthaune u Midleton		
57	2.2 Trasformazzjoni Diġitali tal-Intrapriża Irlandiża	Stadju Importanti	Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej stabbiliti
63	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Importanti	Il-proġett pilota għall-gbir tad- <i>data</i> online jiġi ttestjat għall-verifika tal-fattibbiltà
60	2.3.1 Infrastruttura Diġitali u Finanzjament għall-Iskejjel - Konnettività	Mira	Il-konnessjoni tal-iskejjel man-network tal-broadband
15	1.4.1 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat fil-Ferrovija lejn ix-xogħol u lura ta' Cork - Holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station	Stadju Importanti	Għoti ta' kuntratti ta' kostruzzjoni
18	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton	Stadju Importanti	Għoti tal-kuntratti ta' kostruzzjoni
21	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji	Stadju Importanti	Jingħata l-kuntratt ewlieni tad-disinn u l-bini
75	2.7 L-indirizzar tad-distakk diġitali u t-tishih tal-hiliet diġitali	Mira	Żieda ta' gradwati b'hiliet fl-ICT ta' livell għoli
82	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Mira	Parteċipanti fil-Green Skills Action Programme u Parteċipazzjoni fi Skills to Compete
83	3.2 Programm Solas ta' Rispons għall-Hiliet għall-Irkupru	Mira	Żieda fis-sehem tan-nisa taht l-età ta' 30 sena b'livell ta' edukazzjoni milhuq fil-livell 5 jew inqas irregistrati fl-Inizjattiva Skills to Compete
100	3.7 Pensjonijiet	Stadju Importanti	Miżuri legiżlattivi li jissimplifikaw u jarmonizzaw ix-xenarju tal-pensjonijiet supplimentari.
106	3.9 Saħħa	Mira	Jibdwew jithaddmu n-Netwerks tas-Saħħa tal-Komunità
79	3.1 Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol	Mira	Parteċipanti rreġistrati fil-Programm ta' Esperjenza ta' Postijiet tax-Xogħol (WPEP)
90	3.4 it-tnaqqis tal-Ostakli Regulatorji għall-Intraprenditorija	Mira	Id-Dipartimenti tal-Gvern li applikaw it-test tal-SMEs
10	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Ix-xogħlijiet ta' modifika retroattiva tal-uffiċċji tal-gvern reġjonali tlestew
50	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2023
94	3.5 Kontra l-Hasil tal-Flus	Stadju Importanti	Dhul fis-seħh ta' legiżlazzjoni li toperazzjonalizza kwalunkwe rakkomandazzjoni għal sanzjonijiet finanzjarji mir-rapport tal-grupp ta' hidma
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 197 793 307

1.3. It-Tielet Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mir	Isem
11	1.3 Public Sector Buildings' Energy Retrofit Programme	Stadju Importanti	Jitlesta x-xogħol ta' modifika retroattiva ta' Tom Johnson House

22	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji	Stadju Importanti	Aċċettazzjoni tad-disinn dettaljat tal-iskema
34	1.6 Riabilitazzjoni Msaħħa tat-Torbieri	Mira	Bidu tax-xogħlijiet fuq torbieri mistagħdra addizzjonali
40	1.7.2 Pjan ta' Mmaniggar tal-Baċin tax-Xmara - Studji ta' fattibbiltà dwar mill-inqas 20 impjant tat-trattament tal-ilma mormi	Mira	Studji u valutazzjonijiet tal-fattibbiltà assoċjati mas-submiżuri 1 u 3 li jivvalutaw l-oportunitajiet għal aktar aġġornamenti
54	2.1 Żvilupp ta' centru tad- <i>data</i> tal-Gvern kondiviż	Stadju Importanti	Tlestija tal-bini tal-faċilità taċ-ċentru tad- <i>data</i>
66	2.5 l-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva	Mira	Xiri ta' 18-il nod ta' komputazzjoni
70	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spiżerija elettronika	Stadju Importanti	It-tlestija tal-bini u l-konfigurazzjoni tal-ispjżerija elettronika
107	3.9 Saħħa	Mira	Pazjenti li jipparteċipaw fil-Programm ta' Ġestjoni tal-Mard Kroniku
19	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton	Stadju Importanti	Bidu tax-xogħlijiet fuq il-linja Glounthaune-Midleton
98	3.6 Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa	Stadju Importanti	Legiżlazzjoni li tapplika għall-pagamenti 'l barra biex tiġi evitata n-nontassazzjoni doppja introdotta
51	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2024
86	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Mira	Membri tal-persunal tal-hames Universitajiet Teknoloġiċi li pparteċipaw f'attivitajiet ta' titjib tal-hiliet u żvilupp
87	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Mira	Studenti tal-hames universitajiet teknoloġiċi kollha rreġistrati f'kurrikulu ġdid jew riformat jew li bbenefikaw minn attivitajiet ta' taħriġ jew ta' tagħlim godda jew riformati
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 197 793 307

1.4. Ir-Raba' Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Ewlieni/Mir	Isem
46	1.8 Abbozz ta' Liġi dwar l-Azzjoni Klimatika u l-Iżvilupp b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju (Emenda) tal-2021	Stadju Importanti	Aġġornament ulterjuri tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Klima
64	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Importanti	Kampjun ta' ċittadini jittestjaw il-prova ta' qabel tal-ġbir tad- <i>data</i> online
16	1.4.1 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat fil-Ferrovija lejn ix-xogħol u lura ta' Cork - Holqien ta' linja ta' fluss addizzjonali bi pjattaforma addizzjonali f'Kent Station	Stadju Importanti	Pjattaforma ta' fluss lesta
35	1.6 Riabilitazzjoni Msaħħa tat-Torbieri	Mira	Tlestija ta' xogħlijiet ta' rijabilitazzjoni għall-ewwel torbieri mistagħdra

67	2.5 l-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva	Mira	Installazzjoni ta' nodi ta' komputazzjoni
85	3.3 Fond ta' Trasformazzjoni tal-Universitajiet Teknoloġiċi	Stadju Importanti	Approvazzjoni tar-rapporti tal-proġetti
24	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 1 għal proġetti ekoloġiċi magħżula
25	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 1 għal proġetti diġitali magħżula
52	1.9 Taxxa fuq il-Karbonju	Stadju Importanti	Żieda fir-rata tat-taxxa fuq il-karbonju għall-2025
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 148 344 980

1.5. Il-Hames Pagament Parzjali (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Ewlieni/Mira	Isem
39	1.7.1 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - Aġġornament ta' mill-inqas 10 impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma	Mira	Titjib fl-impjanti żgħar tat-trattament tal-ilma mormi
42	1.7.3 Pjan ta' Mmaniġġar tal-Baċin tax-Xmara - monitoraġġ ta' indikaturi bijoloġiċi u fizikokimiċi ta' mill-inqas 20 sit	Stadju Importanti	Rapport finali
3	1.1 Tneħheija tar-riskji ta' Skema ta' Self Residenzjali b'Kost Baxx għal Modifiki Retroattivi	Mira	Portafoll ta' self ta' żborż shiħ
13	1.4 L-Iffaċilitar tal-Elettrifikazzjoni Futura Permezz ta' Investiment Immirat f'Cork Commuter Rail	Stadju Importanti	Għażla ta' propulsjoni b'emissjonijiet zero
27	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 2 għal proġetti ekoloġiċi magħżula
28	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 2 għal proġetti ekoloġiċi diġitali magħżula
55	2.1 Żvilupp ta' ċentru tad- <i>data</i> tal-Gvern kondiviż	Mira	Migrazzjoni tas-servers/servizzi lejn iċ-ċentru tad- <i>data</i> l-ġdid tal-Gvern
68	2.5 l-użu ta' teknoloġiji 5G biex tiġi xprunata Irlanda aktar ekoloġika u aktar innovattiva	Stadju Importanti	L-ittestjar tal-Protezzjoni Pubblika u l-Għajnuna f'Każ ta' Diżastru
71	2.6.1 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - spizerija elettronika	Mira	L-ewwel skjerament tal-ispizerija elettronika
73	2.6.2 Sett ta' proġetti tas-saħħa elettronika - sistema integrata ta' ġestjoni finanzjarja	Mira	L-ewwel skjerament tas-sistema ta' ġestjoni finanzjarja integrata
20	1.4.2 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f'Cork commuter rail - Binarji doppji fil-linja unika attwali bejn Glounthaune u Midleton	Mira	Tlestija tal-binarju doppju ta' Glounthaune sa Midleton
30	1.5.3 National Grand Challenge – Sessjoni 3	Stadju Importanti	Firma tal-kuntratti tas-Sessjoni 3 għal proġetti ekoloġiċi magħżula
58	2.2 Trasformazzjoni Diġitali tal-Intrapriża Irlandiża	Mira	Approvazzjonijiet tal-finanzjament tat-trasformazzjoni diġitali
65	2.4 Għażla ta' rispons online għaċ-ċensiment	Stadju Importanti	Tnedija tal-gbir tad- <i>data</i> online taċ-ċensiment
5	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriži - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Mira	Proġetti li tlestew
6	1.2.1 Aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intrapriži - Fond għat-Tnaqqis tal-Karbonju	Mira	Il-kwantità ta' CO ₂ imnaqqs b'installazzjoni ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' karbonju

7	1.2.2 Aċċellerazzjoni tad-Dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intraprizi - Climate Enterprise Action Fund	Stadju Importanti	Tlestija ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni dwar il-fond
8	1.2.2 Aċċellerazzjoni tad-Dekarbonizzazzjoni tas-Settur tal-Intraprizi - Climate Enterprise Action Fund	Mira	Approvazzjoni ta' applikazzjonijiet għal appoġġ ta' finanzjament
23	1.4.3 L-iffaċilitar tal-elettrifikazzjoni futura permezz ta' investiment immirat f' Cork commuter rail - Senjalar mill-ġdid tal-linji	Mira	Tlestija tax-xogħlijiet ta' sinjalar mill-ġdid
26	1.5.1 National Grand Challenge – Sessjoni 1	Stadju Importanti	Rapport ta' tlestija dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 1
29	1.5.2 National Grand Challenge – Sessjoni 2	Stadju Importanti	Rapport ta' progress dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 2
31	1.5.3 National Grand Challenge – Sessjoni 3	Stadju Importanti	Rapport ta' progress dwar it-tlestija ta' proġetti magħżula tas-Sessjoni 3
36	1.6 Riabilitazzjoni Msahha tat-Torbieri	Mira	Tlestija tax-xogħol ta' riabilitazzjoni
		Ammont tal-Pagament Parzjali	EUR 49 448 326

TAQSIMA 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Irlanda għandhom isiru f'konformità mal-arranġamenti li ġejjin stabbiliti fil-pjan:

- Korp Implimentattiv għandu jkun inholoq fid-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma. Huwa għandu jkun responsabbli għall-monitoraġġ u l-ġestjoni strateġiċi ġenerali tal-pjan kif ukoll għall-koordinazzjoni fost l-awtoritajiet Irlandiżi. Il-korp Implimentattiv għandu jirrapporta lill-Ministru għan-Nefqa Pubblika u r-Riforma. Huwa għandu jipprovdi appoġġ tekniku u tas-sistemi u jikkomunika fil-livell nazzjonali biex jipromwovi u jirreklama l-finanzjament mill-RRF.
- Il-korp Implimentattiv għandu jkun ukoll il-korp li jfassal it-talbiet għall-hlas lill-Kummissjoni. Kull applikazzjoni għal pagament għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' ġestjoni u sommarju tal-awditi u l-kontrolli mwettqa mill-Korp Indipendenti tal-Awditjar għall-pjan, li jiġbru fil-qosor l-ambitu tal-kontrolli mwettqa, id-dghufijiet identifikati, u l-azzjonijiet korrettivi meħuda. Għal dak il-ghan, il-Korp ta' Implimentazzjoni għandu jiġbor ir-riżultati tal-proċeduri tal-awditjar imwettqa mill-Korp Indipendenti tal-Awditjar, kif ukoll il-każijiet kollha ta' irregolaritajiet serji, inklużi każijiet ta' frodi jew suspett ta' frodi, korruzzjoni u kunflitt ta' interessi, li għandhom jikkontribwixxu għas-sommarju tal-awditi.
- L-Unità tal-Awditjar Interna u tal-UE tad-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma għandha tkun il-Korp Indipendenti tal-Awditjar għall-pjan. Il-Korp Indipendenti tal-Awditjar għandu jkun responsabbli għat-twettiq ta' awditi dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, permezz ta' metodoloġija xierqa ta' kampjunar. Huwa għandu jivverifika d-dikjarazzjoni ta' ġestjoni qabel ma tintbagħat kull talba għall-hlas lill-Kummissjoni. Il-valutazzjoni tar-riskju għandha titwettaq fuq bażi kontinwa u għandha tintuża bhala l-baży għall-pjan tal-awditjar. Il-korp Indipendenti tal-Awditjar għandu jiffunzjona professjonalment, filwaqt li jaderixxi mal-Istandards tal-Awditjar Intern (2012) tad-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma u filwaqt li jqis il-Kodiċi tal-Etika u l-Istandards Internazzjonali tal-Istitut tal-Awdituri Interni, b'mod partikolari, il-Qafas Internazzjonali tal-Prattiki Professjonali (International Professional Practices Framework, IPPF). Għandu jiġi żgurat li l-kampjun magħżul ikun jinkludi għadd suffiċjenti ta' miżuri.
- Ir-responsabbiltà għat-twassil ta' miżura speċifika u r-rappurtar dwarha għandhom ikunu f'idejn dipartiment jew korp ieħor maħtur bhala responsabbli għal dik il-miżura, għalkemm dipartimenti oħra jew korpi oħra jistgħu jkunu involuti wkoll f'xi aspetti tal-implimentazzjoni ta' dik il-miżura. Il-pjan jinkludi lista ta' dipartimenti u korpi oħra maħtura bhala responsabbli għal kull miżura.
- Id-dipartimenti u korpi oħra responsabbli għandhom ikunu meħtieġa japplikaw il-Kodiċi tal-Infiq Pubbliku li fih sett ta' regoli, proċeduri u gwida biex jiġi żgurat valur għall-flus fin-nefqa pubblika fis-Servizz Pubbliku Irlandiż. Id-dipartimenti u korpi oħra responsabbli għandhom ikunu responsabbli biex jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji, ta' monitoraġġ u ta' kontroll kollha, ir-rappurtar dwar l-istadji importanti u l-miri rispettivi tagħhom, ir-rappurtar dwar il-kostijiet kif xieraq, il-komunikazzjoni fil-livell tal-proġett, u ż-żamma ta' rekords.
- Id-dipartimenti u l-korpi responsabbli kollha kif ukoll il-Korp Implimentattiv għandhom ikunu rappreżentati f'Kumitat tal-Konsenja, li għandu jiġi stabbilit. Il-Kumitat tal-Konsenja

għandu jiltaqa' mill-inqas kull tliet xhur. Għandu jkun ippresedut mid-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma, u viċi presedut b'mod kongunt mid-Dipartiment tat-Taoiseach u d-Dipartiment tal-Finanzi, fil-livell ta' uffiċjali għolja. Għandu jzomm sorveljanza kontinwa fuq l-implimentazzjoni tal-pjan u jindirizza kwistjonijiet hekk kif jinqalgħu. Il-Kumitat tal-Konsenja għandu jingħata l-kompitu li jmexxi t-twettiq tal-miżuri u jipprovdi forum għall-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni fil-pjan kollu. Kwistjonijiet relatati kemm mal-implimentazzjoni tal-pjan kif ukoll mas-Semestru Ewropew għandhom ikunu soġġetti għal kooperazzjoni mill-qrib bejn id-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma, id-Dipartiment tat-Taoiseach u d-Dipartiment tal-Finanzi.

2. Arrangamenti għall-forniment ta' aċċess shih mill-Kummissjoni għad-data sottostanti

Il-korp Implimentattiv, fid-Dipartiment tan-Nefqa Pubblika u r-Riforma, għandu jaġixxi bħala punt ta' kuntatt uniku għall-Kummissjoni. Huwa għandu jaġixxi bħala korp ta' koordinazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress dwar l-istadji importanti u l-miri, jissorvelja l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' kontroll, jipprovdi konferma dwar l-affidabbiltà tad-data u l-progress tal-miżuri, u jipprovdi rapportar u talbiet għal pagamenti.

Sistema ta' informazzjoni ddedikata għall-RRF, li qed tiġi żviluppata u soġġetta għal stadju importanti ddedikat (numru 108), għandha tintuża mill-Korp ta' Implimentazzjoni għall-implimentazzjoni tal-pjan. Il-funzjonalitajiet ewlenin tiegħu, jew sistema ta' kontingenza bil-funzjonalitajiet ewlenin meħtieġa, għandhom ikunu fis-seħh sal-ewwel talba għal ħlas. Sistema repożitorja għandha tirreġistra u taħżen id-data rilevanti relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, b'mod partikolari dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-data dwar ir-riċevituri finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji, permezz tal-ewwel talba għall-pagament. Il-Korp ta' Implimentazzjoni għandu jkun jista' jipprovdi aċċess għad-data rilevanti sottostanti lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Skont l-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, malli jitlestew l-istadji importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 1 ta' dan l-Anness, l-Irlanda għandha tressaq talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja lill-Kummissjoni. L-Irlanda għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess shih għad-data sottostanti rilevanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għal pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għal pagament skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta' awditjar u kontroll.