



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 31 august 2021
(OR. en)

11046/21
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2021/0238(NLE)**

**ECOFIN 773
CADREFIN 389
UEM 235
FIN 636**

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Irlandei

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului, astfel cum a fost revizuită și aprobată de Grupul de lucru al consilierilor financiari, pe baza propunerii COM (2021) 419 a Comisiei.

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

A. COMPONENTA 1: PROMOVAREA TRANZIȚIEI VERZI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Irlandei contribuie la abordarea provocărilor în materie de climă și biodiversitate cu care se confruntă Irlanda și urmărește să accelereze decarbonizarea economiei irlandeze, întrucât Irlanda a rămas în urma altor state membre în ceea ce privește combaterea decarbonizării.

Componenta are două obiective:

- Să consolideze cadrul general de guvernare prin consacrarea în legislația națională a obiectivelor-cheie privind clima și a structurilor și proceselor instituționale asociate; precum și
- Finanțarea directă relevantă pentru proiectele de decarbonizare, cum ar fi modernizarea și investițiile în căile ferate, sporind, în același timp, reziliența și reabilitarea ecosistemelor.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări referitoare la investițiile anticipate axate pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe transportul durabil și pe aprovizionarea cu apă și tratare (recomandarea specifică nr. 3 din 2019 și 2020). Acesta contribuie, de asemenea, la recomandarea de a promova și stimula cercetarea și inovarea (recomandările de țară nr. 3 din 2019 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

A.1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiții: 1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse

Obiectivul măsurii este de a încuraja investițiile private în eficiența energetică prin instituirea unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu rată scăzută a dobânzii, bazat pe o garanție de împrumut care urmează să fie furnizată de stat băncilor cu amănuntul participante și altor instituții de credit. Aceasta realizează, în medie, cel puțin renovări la nivel mediu, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786 a locuințelor private și instalarea de surse regenerabile de energie, în special pompe de căldură. Garanția pentru împrumuturi permite băncilor și altor instituții de credit să ofere împrumuturi cu rate reduse ale dobânzii proprietarilor privați de locuințe și proprietarilor persoane juridice care doresc să împrumute pentru a finanța modernizarea locuințelor și a proprietăților lor de închiriat din punctul de vedere al eficienței energetice. Măsura vizează mobilizarea unui portofoliu de creditare cuprins între 300 000 000 EUR și 500 000 000 EUR.

Investiția constă într-o plată în avans pentru compensarea pierderilor potențiale pe durata schemei. Plata acestei prime plăți va permite, de asemenea, participarea SBCI și a Grupului Băncii Europene de Investiții la instrumentul financiar.

Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea investiției și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu Directiva privind ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În al doilea rând, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și utilizând demolările selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea selectivă a materialelor, utilizând sisteme de sortare disponibile pentru deșeurile provenite din activități de construcție și demolări. În cele din urmă, proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție sprijină circularitatea pentru a permite reutilizarea și reciclarea.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: 1.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini decarbonizarea întreprinderilor, aflate în proprietate străină și indigenă, prin stimularea instalării de sisteme de contorizare a energiei și de monitorizare a controlului și prin creșterea gradului de utilizare a încălzirii neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon la temperatură joasă/medie în industria prelucrătoare.

Această investiție constă în finanțarea cererilor de proiecte prin intermediul a două fonduri existente. În primul rând, investiția furnizează finanțare Fondului pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, vizând întreprinderile din sectorul de producție, cu accent pe tehnologiile de reducere a emisiilor de carbon la nivel de fabrică, pe sistemele de monitorizare și urmărire pentru a începe contabilizarea amprente de carbon, precum și pe cercetare, dezvoltare și inovare care vor facilita reducerea emisiilor (*1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon*). În al doilea rând, acesta sprijină Fondul pentru acțiuni climatice la nivelul întreprinderilor, care vizează clienții Enterprise Ireland și Local Enterprise Office (întreprinderi mari, mijlocii, mici și microîntreprinderi) (*1.2.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru acțiuni climatice la nivelul întreprinderilor*). Acest fond vizează identificarea oportunităților de reducere a emisiilor de CO₂ pentru întreprinderi, proiecte pentru produse cu emisii reduse de carbon, precum și cercetarea și dezvoltarea de noi produse cu emisii reduse de carbon.

Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea investiției și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, în cazul în care tehnologia bioenergiei urmează să fie sprijinită pentru atenuarea schimbărilor climatice și biodiversitate, se asigură că biomasa îndeplinește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29, 30 și 31 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) și normele privind biocombustibilii pe

bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din directiva respectivă, precum și actele delegate și de punere în aplicare conexe. Pentru prevenirea și controlul poluării, în mediile rezidențiale, se asigură conformitatea cu standardele de calitate a aerului stabilite prin Directiva 2008/50/UE, iar Fondul de reducere a emisiilor de carbon respectă concluziile aplicabile privind cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE). Numai cazanele cu randament ridicat și care respectă proiectarea ecologică sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri. Criteriile de eligibilitate prevăzute în termeni de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiții: 1.3 Proiectul Pathfinder de modernizare a clădirilor din sectorul public

Obiectivul acestei investiții este de a finanța o modernizare majoră a clădirilor de birouri publice prin investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și a modernizării, pentru a reduce în mod semnificativ amprenta de carbon a acestora și pentru a le prelungi durata de viață utilă. Investiția contribuie la gestionarea durabilă și strategică a parcului imobiliar public, la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră și poate servi drept exemplu pentru alimentarea altor proiecte similare din întregul portofoliu de spații ale birourilor de stat.

Măsura constă în:

- Modernizarea a cel puțin 5 400 m² de spații pentru birouri publice situate pe întreg teritoriul Irlandei. Aceste clădiri de birouri situate la nivel regional se află în prezent la sfârșitul sau aproape de sfârșitul duratei lor de viață economică utilă și au un nivel scăzut de performanță energetică (C3 sau mai puțin). Se preconizează că modernizarea va duce la o creștere cu cel puțin 50 % a eficienței energetice (o valoare energetică a clădirilor de cel puțin B).
- Efectuarea unei modernizări profunde a Casei Tom Johnson din Dublin, un bloc de birouri existent de 10 650 m². Proiectul este conceput astfel încât structura de beton existentă și fațadele externe pentru cărămizi să poată fi reutilizate pentru adaptarea țesăturii exterioare a clădirii. Obiectivul de reducere a consumului de energie al clădirilor după renovare este A2, cu un consum de energie primară de 61 kWh/m²/an, ceea ce reprezintă o reducere cu 75 % a consumului de energie primară.

Se preconizează că investițiile respective nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea investițiilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite

¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu Directiva privind ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În al doilea rând, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și utilizând demolările selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea selectivă a materialelor, utilizând sisteme de sortare disponibile pentru deșeurile provenite din activități de construcție și demolări.

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiții: 1.4 Permitea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork

Scopul acestei investiții este de a permite electrificarea viitoare a căilor ferate din zona metropolitană Cork. Obiectivul investiției este de a extinde politica de mobilitate durabilă în regiunea Cork, de a reduce utilizarea autoturismelor și de a crește gradul de utilizare a transportului public, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Investiția constă în următoarele trei subinvestiții:

- Prima subinvestiție include crearea unei linii de rulare suplimentare, cu o platformă suplimentară în stația Kent (*1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Construirea unei linii suplimentare de cale ferată cu dublu sens și a unui peron suplimentar la gara din Kent*). Subinvestiția include construirea unei pasarele pietonale, a unor ascensoare și scări, în conformitate cu standardele de accesibilitate și cu cerințele legislative.
- A doua subinvestiție constă în construirea unei linii duble în locul actualei linii simple, lucrări de infrastructură pe poduri, lucrări de semnalizare pentru tronsonul de linie dublu, drenaj și modificarea culoarului, precum și construirea de structuri de stabilizare între Glounthaune și Midleton (*1.4.2 Permitea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană – construirea unei linii duble în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton*).
- A treia subinvestiție se referă la resemnalizarea liniilor deasupra zonei navetiștilor din Cork (62 km), împrejmuirea, curățarea și lucrările de cazare, punerea în aplicare a soluției tehnice de semnalizare (centralizare computerizată), pentru a facilita creșterea frecvenței serviciilor și, ulterior, a serviciului electrificat (*1.4.3 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork — Refacerea semnalizării*).

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiții: 1.5 Programul național axat pe marile provocări

Obiectivul investiției este de a promova proiecte de cercetare și dezvoltare care acoperă o serie de priorități în sectoarele climei, asistenței medicale, digital și agricol. Investiția utilizează un model de finanțare bazat pe provocări, conceput de Fundația pentru Știință din Irlanda pentru a sprijini proiectele de cercetare și inovare, care stimulează cercetătorii să își concentreze eforturile asupra obținerii unui impact tangibil pentru societate. Programul național axat pe marile provocări se va desfășura în trei runde (*1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – runda 1; 1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – runda 2; 1.5.3 Programul național axat pe marile provocări – runda 3*). Programul va cuprinde cinci provocări ecologice și două provocări digitale.

Investiția constă într-o selecție de proiecte în conformitate cu etape. O primă etapă, care durează între 12 și 18 luni, constă în preselecționarea proiectelor de cercetare care sunt susceptibile de a

rezolva aceste priorități relevante. Într-o a doua etapă, candidații primesc o scrisoare de intenție. Acestea au la dispoziție 24 de luni pentru a realiza tranziția proiectelor lor către stadiul unui prototip sau al unei schimbări de politică sau de reglementare acceptate de guvern. În cele din urmă, echipelor câștigătoare li se acordă sprijin financiar pentru a permite găsirea unei soluții de detașare. Se organizează trei runde de selecții.

Se preconizează că această investiție nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea investiției și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, indicatorii și țintele responsabile pentru provocări sunt neutre din punct de vedere tehnologic, rezultatele proceselor C&I sunt, de asemenea, neutre din punct de vedere tehnologic, iar C&I maro sunt excluse din schemă.

Investiția se finalizează până la 31 iulie 2026.

Investiții: 1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor

Obiectivul investiției este de a preveni degradarea în continuare a turbăriilor și de a îmbunătăți și îmbunătăți starea acestora. Investiția vizează schimbarea destinației terenurilor de la extracția turbei la sechestrarea carbonului și, de asemenea, va contribui la creșterea biodiversității, va sprijini bunăstarea și ecosistemele în turbării și va îmbunătăți calitatea apei și gestionarea riscurilor de inundații. Investiția contribuie la schimbarea destinației terenurilor de la extracția turbei la sechestrarea carbonului.

Investiția constă în reabilitarea a 33 000 hectare de turbării deținute de o întreprindere semi-publică, Bord Na Móna. Reabilitarea acestor turbării include crearea de zone umede și de mlaștini, îmbunătățirea topografiei, canalizarea drenajelor care blochează culoarul de reumidificare, punerea în aplicare a unor tehnici diferite de accelerare a vegetației și construirea unui sistem de pompare solar pentru ridicarea apei.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 1.7 Planul de management al bazinului hidrografic – Program de creștere a nivelului de ambiție

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți infrastructura de tratare a apelor reziduale prin concentrarea la începutul perioadei a proiectelor prioritare de tratare a apelor reziduale, ale căror evacuări au fost identificate ca exercitând o presiune semnificativă asupra corpurilor de apă receptoare.

Investiția constă în: (i) modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei (1.7.1 plan de management al bazinului hidrografic — actualizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei); (ii) realizarea unor studii de fezabilitate privind cel puțin 20 de stații de epurare a apelor reziduale (1.7.2 Planul de management al bazinului hidrografic – Studii de fezabilitate privind cel puțin 20 de stații de epurare a apelor reziduale); Și (iii) monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 de situri și dezvoltarea capacității de stabilire a standardelor de tratare necesare pentru a sprijini atingerea obiectivelor Directivei-cadru privind apa (planul de management al bazinului hidrografic pentru 1.7.3 — monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 de situri).

Investiția se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reformă: 1.8 Proiectul de lege (modificată) privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon

Obiectivul acestei reforme este de a stabili în legislația primară un obiectiv de reducere a emisiilor pentru 2030 și obiectivul neutralității climatice până în 2050, precum și de a consolida cadrul de guvernanta pentru realizarea acestor obiective.

Reforma constă în semnarea și intrarea în vigoare a Proiectului de lege (modificată) privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care necesită, printre altele, punerea în aplicare a obiectivului neutralității climatice până în 2050 pe o bază statutară, adoptarea unor bugete pe 5 ani pentru emisiile de dioxid de carbon la nivel sectorial și la nivelul întregii economii, stabilirea primelor două bugete pentru carbon în conformitate cu obiectivul de reducere cu 51 % pentru 2030, precum și pregătirea actualizărilor anuale ale planului de acțiune privind clima și realizarea raportării anuale privind schimbările climatice.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: 1.9 Taxa pe carbon

Obiectivul reformei este de a contribui la decarbonizarea economiei prin descurajarea utilizării combustibililor fosili, încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile de către industrie și societate și promovarea creșterii eficienței energetice.

Reforma constă în punerea în aplicare a unor creșteri anuale succesive ale ratei taxei pe carbon, cu 7,50 EUR pe an între 2021 și 2025, urmând traiectoria care ar conduce la o rată de 100 EUR pe tonă de emisii de CO₂ în 2030.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2025.

A.2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
1	1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse	Jalon	Instituirea instrumentului financiar: Semnarea unui acord contractual între ministerele relevante și SBCI și încheierea strategiei/politicii de investiții aferente	Semnarea acordului și publicarea strategiei/politicii de investiții aferente pentru a asigura o modernizare de cel puțin medie pe termen mediu pentru cel puțin 75 % din împrumuturile plătite	-	-	-	T1	2022	Ministerele relevante încheie un acord cu Strategic Banking Corporation of Ireland și se instituie instrumentul financiar, inclusiv strategia/politica de investiții aferentă, specificând că cel puțin 75 % din împrumuturile acordate în cadrul schemei de garantare a împrumuturilor sunt plătite pentru finanțarea lucrărilor de modernizare. Acordul și strategia/politica de investiții trebuie să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 referitoare la instrumentele financiare, asigurând, printre altele, conformitatea cu principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” la nivelul tuturor investițiilor din aval sprijinite de schema de garantare. Acordul garantează că, în medie, aceste lucrări de modernizare realizează cel puțin o renovare la nivel mediu, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786. Împrumuturile acordate în cadrul schemei nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura respectă legislația relevantă a UE și națională în materie de mediu și le impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document nr. C(2000) 1147], generate pe șantier se pregătesc pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.
2	1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse	Jalon	Primul contract de garanție a împrumuturilor semnat	Prima instituție de credit participantă semnează acordul de garanție în cadrul schemei	-	-	-	T2	2022	Acordul contractual privind utilizarea facilității de garantare în cadrul sistemului trebuie să fi fost semnat de cel puțin o instituție de credit participantă și de garanți.
3	1.1 Reducerea riscurilor unui	Țintă	Întregul portofoliu de credite pentru	-	Procent	0	100	T4	2025	100 % din portofoliul total de credite al schemei de garantare a împrumuturilor trebuie să fi fost raportat ca fiind utilizat de debitori eligibili individuali.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse		plăți							Acțiunea neutilizată se angajează în favoarea schemelor care urmăresc obiective similare și care respectă cerințele referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” descrise mai sus la etapa 1.
4	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon	Jalon	Lansarea cererii de propuneri	Cerere de propuneri lansată de Ministerul pentru Întreprinderi, Comerț și Ocuparea Forței de Muncă și de agențiile pentru întreprinderi	-	-	-	T3	2022	Cererile de propuneri trebuie să fi fost lansate, cu termeni de referință care să includă criteriile de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. În cazul în care cazanele care utilizează tehnologia bioenergiei ar fi sprijinite; (i) Pentru atenuarea schimbărilor climatice și biodiversitate, se asigură faptul că biomasa îndeplinește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII), precum și actele de punere în aplicare și actele delegate conexe. (ii) Pentru prevenirea și controlul poluării, în mediile rezidențiale se asigură conformitatea cu standardele de calitate a aerului stabilite prin Directiva 2008/50/UE, iar instalația respectă concluziile BAT (cele mai bune tehnologii disponibile) aplicabile în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE). Numai cazanele de înaltă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										eficiență, care respectă proiectarea ecologică, trebuie să fie sprijinite.
5	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon	Țintă	Proiecte finalizate	-	Număr	0	750	T3	2026	Cel puțin 750 proiecte trebuie să fi fost aprobate în cadrul Fondului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
6	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon	Țintă	Cantitatea de CO ₂ redusă prin instalarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon	-	Număr (tone în mii)	0	250	T3	2026	De la instalarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon trebuie să se fi redus cel puțin 250 000 de tone de CO ₂ estimat. Acest lucru se confirmă prin reducerea emisiilor raportate de către întreprinderile care primesc finanțare pentru instalațiile de capital.
7	1.2.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru acțiuni în domeniul climei	Jalon	Finalizarea campaniei de sensibilizare cu privire la fond	Finalizarea unei campanii de sensibilizare pentru promovarea adoptării Fondului de acțiune împotriva	-	-	-	T3	2026	Enterprise Ireland a finalizat o campanie anuală de sensibilizare continuă, care a inclus acoperirea radio națională și locală, pentru a promova utilizarea sprijinului disponibil din Fondul pentru acțiuni climatice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				schimbărilor climatice din Irlanda						
8	1.2.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor – Fondul pentru acțiuni în domeniul climei	Țintă	Aprobarea cererilor de sprijin financiar	-	Număr	0	500	T3	2026	Cel puțin 500 de cereri de sprijin financiar trebuie să fi fost aprobate, iar respectarea Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) trebuie să fi fost asigurată prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
9	1.3 Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public	Jalon	Începerea lucrărilor de modernizare	Contractantul principal începe lucrările de modernizare în conformitate cu proiectul și programul Oficiului pentru lucrări publice	-	-	-	T4	2021	Contractantul principal trebuie să fi fost numit de Oficiul Lucrărilor Publice și trebuie să fi început lucrările de re tehnologizare pe amplasamente în conformitate cu proiectul și programul Oficiului pentru Lucrări Publice. Activitatea nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, măsura respectă legislația relevantă a UE și națională în materie de mediu și le impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document nr. C(2000) 1147], generate pe șantier se pregătesc pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.
10	Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public 1.3	Jalon	Lucrările de modernizare a clădirilor de birouri situate la nivel regional sunt finalizate	Finalizarea modernizării birourilor administrației regionale cu îmbunătățirea calității clădirilor și a performanței energetice	-	-	-	T2	2023	Trebuie să fi fost finalizate cel puțin 5 400 de metri pătrați de spații de birouri modernizate pentru a atinge cel puțin un standard B de eficiență energetică (o îmbunătățire de 50 % față de rata actuală de eficiență energetică a clădirii).
11	Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public	Jalon	Lucrările de reabilitare a Casei Tom Johnson sunt finalizate	Finalizarea modernizării Casei Tom Johnson cu îmbunătățirea	-	-	-	T4	2023	Trebuie să fi fost finalizate modernizată Casa Tom Johnson pentru a atinge cel puțin un standard A2 de eficiență energetică (o îmbunătățire de 75 % față de rata actuală de eficiență energetică a clădirii).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	1.3			calității clădirilor și a performanței energetice						
12	1.4 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork	Jalon	Semnarea contractului pentru parcul de vehicule electrice/electri ce pe bază de baterii	Atribuirea contractului- cadru pentru parcul de vehicule electrice/electric e pe bază de baterii	-	-	-	T2	2022	Un contract-cadru pe zece ani trebuie să fi fost semnat de Irish Rail pentru materialul rulant cu emisii zero pentru rețeaua feroviară irlandeză.
13	1.4 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork	Jalon	Selectarea propulsiei cu emisii zero	Decizia administrativă a Autorității Naționale a Transporturilor	-	-	-	T4	2025	Ca parte a planului de electrificare a serviciilor feroviare pe rețeaua feroviară de navetă din Cork, trebuie să se decidă dacă un parc de conducte de evacuare cu emisii zero trebuie realizat prin electrificarea liniei aeriene sau prin utilizarea unui parc de vehicule electrice cu baterii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
14	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Construirea unei linii suplimentare de cale ferată cu dublu sens și a unui peron suplimentar la gara din Kent	Jalon	Atribuirea contractului de proiectare Kent stația	Notificarea atribuirii contractului de proiectare pentru stația Kent prin intermediul platformei de rulare	-	-	-	T4	2021	Trebuie să se fi atribuit un contract pentru realizarea proiectului de peron suplimentar cu dublu sens la gara din Kent.
15	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Construirea unei linii suplimentare de	Jalon	Atribuirea contractelor de construcții	Contractele de construcție sunt atribuite	-	-	-	T4	2022	Contractele de construcție trebuie să fi fost atribuite. La atribuirea acestor contracte se va fi angajat suma de 4 900 000 EUR (70 % din costurile de bază ale proiectului, excluzând riscul de risc).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	cale ferată cu dublu sens și a unui peron suplimentar la gara din Kent									
16	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Construirea unei linii suplimentare de cale ferată cu dublu sens și a unui peron suplimentar la gara din Kent	Jalon	Încheierea peronului cu dublu sens	Încheierea peronului cu dublu sens	-	-	-	T4	2024	Platforma trebuie să fie finalizată. Aceasta include construcția unui pasarela pietonală, a unor ascensoare și scări, în conformitate cu standardele de accesibilitate și cu cerințele legislative.
17	1.4.2 Permiterea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară	Jalon	Prezentarea evaluării impactului asupra mediului	Raportul de evaluare a impactului asupra mediului prezentat autorităților de planificare	-	-	-	T3	2022	Căile Ferate Irlandeze trebuie să fi prezentat autorităților de planificare un raport de evaluare a impactului asupra mediului privind construirea unei linii duble între Glounthaune și Midelton, în conformitate cu cerințele Directivei 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/52/UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	extraurbană Cork – construirea unei linii duble în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton									
18	1.4.2 Permiterea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – construirea unei linii duble în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Jalon	Contract de construcție atribuit	Contractul de construcție este atribuit	-	-	-	T4	2022	Contractul principal de construcție trebuie să fi fost atribuit. La atribuirea prezentului contract se va fi angajat suma de 48 400 000 EUR (70 % din costul de bază al proiectului, excluzând situațiile neprevăzute de risc).
19	1.4.2 Permiterea electrificării viitoare prin investiții	Jalon	Începerea lucrărilor pe ruta Glounthaune- Midleton	Începerea lucrărilor pe linie dublă pentru Glounthaune-	-	-	-	T1	2024	Vor fi început lucrările la linia dublă în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton. Începerea lucrărilor trebuie să fi fost oficializată printr-o confirmare emisă de Autoritatea Națională a Transporturilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – construirea unei linii duble în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton			Midleton						
20	1.4.2 Permiterea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – construirea unei linii duble în locul actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Țintă	Finalizarea liniei duble între Glounthaune și Midleton	-	Număr de kilometr i	0	7,5	T2	2026	Între Glounthaune și Midleton trebuie să fi fost amplasați cel puțin 7,5 km de linie.
21	1.4.3 Permiterea	Jalon	Atribuirea contractului	Se atribuie contractul	-	-	-	T4	2022	Contractul principal de proiectare și construcție trebuie să fi fost atribuit. La atribuirea prezentului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Refacerea semnalizării		principal de proiectare și construcție	principal de proiectare și construcție legat de resemnalizarea liniilor						contract se va fi angajat suma de 34 600 000 EUR (70 % din costul de bază al proiectului, excluzând situațiile neprevăzute de risc).
22	1.4.3 Permitea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork – Refacerea semnalizării	Jalon	Acceptarea modelului detaliat al schemei	Acceptarea proiectului și a proiectului final de către Ministerul Transporturilor	-	-	-	T4	2023	Planul de proiectare și construcție finală pentru resemnalizarea liniilor trebuie să fi fost acceptat.
23	1.4.3 Permitea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană	Țintă	Finalizarea lucrărilor de resemnalizare	-	Număr de kilometri	0	62	T3	2026	Trebuie să fi fost parcurși cel puțin 62 km de resemnalizare pentru rețeaua de comandă din zona Cork.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Cork – Refacerea semnalizării									
24	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – runda 1	Jalon	Semnarea runde 1 de contracte pentru proiectele ecologice selectate	Contracte eliberate unor echipe selectate în cadrul runde 1 a Programului național axat pe marile provocări pentru a elabora soluții ecologice convenite. Contractele iau forma unei scrisori de ofertă	-	-	-	T2	2025	Fundația pentru Știință din Irlanda semnează contracte cu echipele selectate după cererea de proiecte. Fundația pentru Știință din Irlanda se asigură că procesul de selecție va sprijini proiecte în valoare de 7 700 000 EUR (excluzând 9,5 % din costurile administrative), axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice, în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul 2021/241. Proiectele selectate nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
25	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – runda 1	Jalon	Semnarea runde 1 de contracte pentru proiectele digitale selectate	Contracte emise unor echipe selectate în runda 1 a Programului național axat pe marile provocări pentru a dezvolta soluții digitale convenite. Contractele iau forma unei	-	-	-	T2	2025	Fundația pentru Știință din Irlanda semnează contracte cu echipele selectate după cererea de proiecte. Fundația pentru Știință, Irlanda se asigură că procesul de selecție va sprijini proiecte în valoare de 8 800 000 EUR (excluzând 9,5 % din costurile administrative), axate pe investiții în activități de C & I legate de domeniul digital (inclusiv centre de cercetare de excelență, cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate, achiziționarea de active fixe sau necorporale pentru activități C & I digitale) în conformitate cu domeniul de intervenție 009bis din anexa VII la Regulamentul 2021/241.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				scrisori de ofertă						Proiectele selectate nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
26	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – runda 1	Jalon	Raport de finalizare a proiectelor selectate în runda 1	Raport de finalizare a progreselor realizate de proiectele selectate și prezentarea proiectelor care au ajuns în stadiul de prototip	-	-	-	T3	2026	<i>Science Foundation Ireland</i> întocmește un raport de finalizare care detaliază rezultatele obținute de toate proiectele selectate în cadrul runde 1.
27	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – runda 2	Jalon	Semnarea runde 2 de contracte pentru proiectele ecologice selectate	Contracte eliberate unor echipe selectate în cadrul runde 2 a Programului național axat pe marile provocări pentru a elabora soluții ecologice convenite. Contractele iau forma unei scrisori de ofertă	-	-	-	T4	2025	Fundația Științifică Irlanda semnează contracte cu echipele selectate după cererea de proiecte. Fundația pentru Știință din Irlanda se asigură că procesul de selecție va sprijini proiecte în valoare de 18 500 000 EUR (excluzând 9,5 % din costurile administrative), axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice, în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul 2021/241. Proiectele selectate nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
28	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – runda 2	Jalon	Semnarea rundei 2 de contracte pentru proiectele digitale selectate	Contracte emise unor echipe selectate în runda 2 a Programului național axat pe marile provocări pentru a dezvolta soluții digitale convenite. Contractele iau forma unei scrisori de ofertă	-	-	-	T4	2025	Fundația pentru Știință din Irlanda semnează contracte cu echipele selectate după cererea de proiecte. Fundația pentru Știință din Irlanda se asigură că procesul de selecție va sprijini proiecte în valoare de 10 800 000 EUR (excluzând 9,5 % din costurile administrative), axate pe investiții în activități de C & I legate de domeniul digital (inclusiv centre de cercetare de excelență, cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate, achiziționarea de active fixe sau necorporale pentru activități C & I digitale) în conformitate cu domeniul de intervenție 009bis din anexa VII la Regulamentul 2021/241. Proiectele selectate nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
29	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – runda 2	Jalon	Raport intermediar privind stadiul de finalizare a proiectelor selectate în runda 2	Raport intermediar privind progresele înregistrate de proiectele selectate	-	-	-	T3	2026	Fundația pentru Știință din Irlanda întocmește un raport intermediar care detaliază stadiul de avansare a tuturor proiectelor selectate în cadrul rundei 2.
30	1.5.3 Programul național axat pe marile	Jalon	Semnarea rundei 3 de contracte pentru proiectele	Contracte eliberate unor echipe selectate în cadrul rundei	-	-	-	T2	2026	Fundația pentru Știință din Irlanda semnează contracte cu echipele selectate după cererea de proiecte. Fundația pentru Știință din Irlanda se asigură că procesul de selecție va sprijini proiecte în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	provocări – runda 3		ecologice selectate	3 a Programului național axat pe marile provocări pentru a elabora soluții ecologice convenite. Contractele iau forma unei scrisori de ofertă						valoare de 19 600 000 EUR (excluzând 9,5 % din costurile administrative), axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice, în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul 2021/241. Proiectele selectate nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
31	1.5.3 Programul național axat pe marile provocări – runda 3	Jalon	Raport intermediar privind stadiul de finalizare a proiectelor selectate în runda 3	Raport intermediar privind progresele înregistrate de proiectele selectate	-	-	-	T3	2026	Fundația pentru Știință din Irlanda întocmește un raport intermediar care detaliază stadiul de avansare a tuturor proiectelor selectate în cadrul runde 3.
32	1.6 Reabilitare sporită a turbăriilor	Jalon	Studiu preliminar de reabilitare a turbăriilor	Publicarea unui studiu preliminar care va fi utilizat pentru punerea în aplicare a măsurii	-	-	-	T3	2021	Trebuie publicat un studiu preliminar privind reabilitarea turbăriilor, care să includă obiectivele de mediu, standardele de reabilitare aplicabile, lista turbăriilor selectate pentru reabilitare și criteriile de selecție a acestora.
33	1.6 Reabilitare sporită a turbăriilor	Țintă	Începerea lucrărilor la primele turbării	-	Număr	0	19	T4	2021	Trebuie să fi început îmbunătățirile la reabilitarea a cel puțin 19 turbării. Începerea îmbunătățirilor este asigurată prin inspecții la fața locului și evaluări tehnice care au fost furnizate într-un raport privind

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										progresele înregistrate.
34	1.6 Reabilitare sporită a turbăriilor	Țintă	Începerea lucrărilor la turbăriile suplimentare	-	Număr	19	61	T4	2023	Îmbunătățirea reabilitării turbăriilor suplimentare trebuie să fi început cel puțin pentru încă 42 de turbării. Începerea îmbunătățirilor este asigurată prin inspecții la fața locului și evaluări tehnice care au fost efectuate și formalizate într-un raport intermediar. Raportul include indicatori-cheie de performanță (ICP) specifici, măsurabili, acceptabili, realiști (SMART).
35	1.6 Reabilitare sporită a turbăriilor	Țintă	Finalizarea lucrărilor de reabilitare pentru primele turbării	-	Număr	0	40	T4	2024	Îmbunătățirile în materie de reabilitare trebuie să fi fost realizate în mod substanțial pentru cel puțin 40 turbării. Finalizarea se asigură prin inspecții la fața locului și evaluări tehnice care au fost efectuate și formalizate într-un raport intermediar. Raportul include KPI SMART.
36	1.6 Reabilitare sporită a turbăriilor	Țintă	Finalizarea lucrărilor de reabilitare	-	Număr	40	82	T3	2026	Îmbunătățirea reabilitării a 82 de turbării, care acoperă aproximativ 33 000 de hectare, trebuie să fie finalizată. Finalizarea a fost confirmată printr-un raport final care confirmă îndeplinirea obiectivelor schemei și ale contractului. Rapoartele finale includ, de asemenea, rezultatele inspecțiilor la fața locului și ale evaluărilor tehnice.
37	1.7.1 Planul de management al bazinului hidrografic – modernizarea a cel puțin 10 stații mici de	Jalon	Selectarea stațiilor eligibile de tratare a apelor reziduale	Publicarea listei a cel puțin 10 situri eligibile	-	-	-	T1	2022	Se publică o listă cu cel puțin 10 situri selectate pentru modernizare. Aceasta trebuie să se bazeze pe evaluarea efectuată de un grup de experți și să conțină descrierea tipului de modernizare necesară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	tratare a apei									
38	1.7.1 Planul de management al bazinului hidrografic – modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei	Jalon	Începerea modernizării stațiilor mici de tratare a apelor reziduale	Ordin de lucru emis contractantului de lucrări, care detaliază întregul domeniu de aplicare al lucrărilor și calendarul în care urmează să fie finalizat acest domeniu de aplicare	-	-	-	T2	2022	Lucrările de modernizare a stațiilor mici de epurare a apelor reziduale trebuie să fi început prin emiterea unui ordin de execuție către contractantul de lucrări desemnat.
39	1.7.1 Planul de management al bazinului hidrografic – modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei	Țintă	Stații mici de epurare a apelor uzate modernizate	-	Număr	0	10	T3	2025	Cel puțin 10 stații de epurare a apelor uzate trebuie să fi fost modernizate. Completarea se definește ca fiind justificată de un raport de completare.
40	1.7.2 Planul de management al bazinului hidrografic – Studii de	Țintă	Studii de fezabilitate și evaluări asociate cu submăsurile 1 și 3 de evaluare a	-	Număr	0	20	T4	2023	Trebuie să fi fost publicate cel puțin 20 studii de fezabilitate și evaluări asociate submăsurilor 2 și 3.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	fezabilitate privind cel puțin 20 de stații de epurare a apelor uzate		oportunităților de noi modernizări							
41	1.7.3 Planul de management al bazinului hidrografic – Monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 de situri	Jalon	Publicarea siturilor selectate pentru monitorizare	Publicarea unei liste cu cel puțin 20 de situri selectate pentru monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici	-	-	-	T2	2022	Lista siturilor care trebuie monitorizate și condițiile acestei monitorizări trebuie să fi fost specificate de societatea Irish Water.
42	1.7.3 Planul de management al bazinului hidrografic – Monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 de situri	Jalon	Raportul final	Raport final care prezintă concluziile monitorizării	-	-	-	T3	2025	Rezultatele acestei monitorizări și colectări de date iau forma unui raport care sintetizează rezultatul acestei monitorizări, precum și dezvoltarea capacității de stabilire a standardelor de tratare necesare pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor Directivei-cadru privind apa.
43	1.8 Proiectul de lege (modificată) din	Jalon	Intrarea în vigoare a proiectului de lege	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare	-	-	-	T3	2021	Legislația trebuie să fi intrat în vigoare. Aceasta impune ca obiectivul neutralității climatice până în 2050 să fie pus pe o bază statutară, adoptarea primului program bugetar privind emisiile de dioxid

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon		(modificată) privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon 2021							de carbon în conformitate cu obiectivul de reducere cu 51 % pentru 2030, actualizarea anuală a planului de acțiune privind clima și realizarea raportării anuale privind clima în legătură cu nivelul de punere în aplicare a politicilor prevăzute de planul de acțiune privind clima și cu nivelul de realizare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
44	1.8 Proiectul de lege (modificată) din 2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon	Jalon	Adoptarea primelor trei bugete pe 5 ani pentru emisiile de dioxid de carbon	Adoptarea primelor trei bugete pe 5 ani pentru emisiile de dioxid de carbon	-	-	-	T4	2021	Primele trei bugete cincinale privind emisiile de dioxid de carbon trebuie să fi fost adoptate. Bugetele pentru emisiile de dioxid de carbon trebuie să fie în conformitate cu obiectivul de reducere cu 51 % până în 2030.
45	1.8 Proiectul de lege (modificată) din 2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon	Jalon	Prima actualizare a Planului de acțiune privind clima	Adoptarea și publicarea actualizării anuale a Planului de acțiune privind clima	-	-	-	T3	2022	Trebuie să fi fost adoptat un plan de acțiune revizuit privind clima, care să definească politicile și măsurile suplimentare necesare pentru a aduce Irlanda pe calea cea bună în vederea atingerii obiectivului declarat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 51 % în 2030 comparativ cu nivelurile din 2018 și de realizare a neutralității climatice până în 2050. Planul de acțiune privind clima este aliniat la cadrul și obiectivele Proiectului de lege (modificată) din 2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon și este în conformitate cu obligațiile Irlandei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										în temeiul legislației UE în domeniul climei și al energiei.
46	1.8 Proiectul de lege (modificată) din 2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon	Jalon	Actualizarea în continuare a Planului de acțiune privind clima	Adoptarea și publicarea actualizării anuale a Planului de acțiune privind clima	-	-	-	T3	2025	Trebuie să fi fost adoptat un plan de acțiune revizuit privind clima, care să definească politicile și măsurile suplimentare necesare pentru a aduce Irlanda pe calea cea bună în vederea atingerii obiectivului declarat de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 51 % în 2030 comparativ cu nivelurile din 2018 și de realizare a neutralității climatice până în 2050. Planul de acțiune privind clima este aliniat, în general, la cadrul și obiectivele propuse în Proiectul de lege (modificată) din 2021 privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon și este în conformitate cu obligațiile Irlandei în temeiul legislației UE în domeniul climei și al energiei.
47	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Legislația privind evoluția taxei pe carbon	Dispoziția din actul legislativ care indică intrarea în vigoare a legislației privind evoluția taxei pe carbon	-	-	-	T4	2020	Legislația trebuie să fi intrat în vigoare și să fi introdus majorările anuale ale ratelor. Acesta stabilește pentru prima dată un semnal pe termen lung privind prețul carbonului până în 2030, pe bază legislativă. Ratele specifice pentru fiecare combustibil afectat se stabilesc în legislație și se publică pe site-ul web al Veniturilor.
48	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2021	Măsurile administrative puse în aplicare în funcție de necesități pentru a introduce majorări ale	-	-	-	T2	2021	Proiectul de lege privind bugetul și finanțele trebuie să fi intrat în vigoare, prevăzând creșterea anuală pentru 2021 cu 7,50 EUR pe tonă de emisii de CO ₂ . Această creștere se aplică tuturor combustibililor afectați începând cu datele specificate în Legea finanțelor pentru anul 2020.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				ratei, astfel cum se prevede în Legea finanțelor pentru anul 2020						
49	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2022	Măsurile administrative puse în aplicare în funcție de necesități pentru a introduce majorări ale ratei, astfel cum se prevede în Legea finanțelor pentru anul 2020	-	-	-	T2	2022	Proiectul de lege privind bugetul și finanțele trebuie să fi intrat în vigoare și să fi prevăzut creșterea anuală pentru 2022 cu 7,50 EUR pe tonă de emisii de CO ₂ . Această majorare se aplică tuturor combustibililor afectați începând cu datele specificate în Legea finanțelor pentru anul 2020.
50	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2023	Măsurile administrative puse în aplicare în funcție de necesități pentru a introduce majorări ale ratei, astfel cum se prevede în Legea finanțelor pentru anul 2020	-	-	-	T2	2023	Proiectul de lege privind bugetul și finanțele trebuie să fi intrat în vigoare și să fi prevăzut creșterea anuală pentru 2023 cu 7,50 EUR pe tonă de emisii de CO ₂ . Această majorare se aplică tuturor combustibililor afectați începând cu datele specificate în Legea finanțelor pentru anul 2020.
51	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a	Măsurile administrative	-	-	-	T2	2024	Proiectul de lege privind bugetul și finanțele trebuie să fi intrat în vigoare și să fi prevăzut creșterea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			carbonului în 2024	pute în aplicare în funcție de necesități pentru a introduce majorări ale ratei, astfel cum se prevede în Legea finanțelor pentru anul 2020						anuală pentru 2024 cu 7,50 EUR pe tonă de emisii de CO ₂ . Această majorare se aplică tuturor combustibililor afectați începând cu datele specificate în Legea finanțelor pentru anul 2020.
52	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2025	Măsurile administrative pute în aplicare în funcție de necesități pentru a introduce majorări ale ratei, astfel cum se prevede în Legea finanțelor pentru anul 2020	-	-	-	T2	2025	Proiectul de lege privind bugetul și finanțele trebuie să fi intrat în vigoare și să fi prevăzut creșterea anuală pentru 2025 cu 7,50 EUR pe tonă de emisii de CO ₂ . Această majorare se aplică tuturor combustibililor afectați începând cu datele specificate în Legea finanțelor pentru anul 2020.

B. COMPONENTA 2: ACCELERAREA ȘI EXTINDEREA REFORMELOR ȘI A TRANSFORMĂRII DIGITALE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Irlandei contribuie la abordarea provocărilor legate de transformarea digitală prin sprijinirea digitalizării serviciilor publice și a întreprinderilor și prin îmbunătățirea competențelor digitale.

Obiectivul componentei este de a accelera și de a extinde transformarea digitală a țării prin sprijinirea digitalizării întreprinderilor, prin abordarea riscului decalajului digital, inclusiv în sectorul educației, prin îmbunătățirea competențelor digitale și prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii digitale și a furnizării de servicii publice digitale.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în infrastructura digitală, precum și abordarea riscului de decalaj digital, inclusiv în sectorul educației (recomandarea de țară nr. 3 din 2019 și recomandările de țară nr. 2 și 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

B.1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiții: 2.1 dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale

Obiectivul măsurii este de a furniza facilități pentru centrele de date de înaltă calitate, care să înlocuiască actualele săli ale serverelor publice și ale centrelor de date ale guvernului, care sunt situate în principal în locuri de birouri din centrul orașului, care sunt în mod inerent ineficiente din punctul de vedere al utilizării energiei. Centrul comun de date al guvernului, dezvoltat în Campusul Backweston, funcționează într-un mod mai ecologic, inclusiv prin utilizarea căldurii reziduale a centrului de date pentru alte clădiri. Prelucrarea datelor are ca rezultat demonstrarea unor reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață.

Investiția constă în construcția, electrificarea și echipamentele mecanice ale centrului de date. Patru ministere/servicii își închid siturile existente și migrează către noul centru comun de date al guvernului ca parte a unei migrații inițiale.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: 2.2 Programul de impulsioneare a transformării digitale a întreprinderilor în Irlanda

Obiectivul măsurii este de a aborda o digitalizare dezechilibrată în rândul întreprinderilor, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), și de a consolida digitalizarea întreprinderilor din Irlanda.

Investiția constă în sprijinirea programelor care vizează digitalizarea întreprinderilor din Irlanda, cum ar fi dezvoltarea prezenței online, digitalizarea produselor și a proceselor de afaceri și utilizarea tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri. Această măsură sprijină, de asemenea, centrele europene de inovare digitală din Irlanda ca parte a proiectului multinațional. Centrele vor ajuta în continuare întreprinderile să realizeze transformarea digitală și să devină mai competitive.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i)

activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴ și instalații de tratare mecano-biologică⁵; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiții: 2.3 program de furnizare de infrastructură digitală și finanțare pentru școli

Obiectivul măsurii este de a se asigura că cursanții din învățământul primar și secundar dispun de competențe digitale adecvate. Măsura contribuie la abordarea decalajului și disparităților regionale și digitale din Irlanda.

Investiția constă în două submăsuri în domeniul digital în școli. Prima submăsură (2.3.1 *Infrastructura digitală și finanțarea școlilor – conectivitate*) asigură conectivitate în bandă largă de mare viteză pentru școlile primare, iar a doua (2.3.2 *Infrastructura digitală și finanțarea școlilor – infrastructura TIC*) finanțează accesul la infrastructura TIC, în special prin sprijinirea școlilor în vederea furnizării de dispozitive digitale și software pentru elevii defavorizați.

Investiția se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiții: 2.4 opțiuni de răspuns online pentru recensământul populației

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența colectării și analizei datelor prin digitalizarea exercițiului de recensământ. Aceasta reduce sarcina asupra respondenților la anchetă și costurile de colectare a datelor. Recensământul este singura operațiune care oferă o imagine cuprinzătoare a condițiilor sociale și de viață ale poporului irlandez. Acesta oferă factorilor de decizie politică informații valoroase pentru a crea politici publice de înaltă calitate.

Investiția constă în dezvoltarea unei platforme pentru ca proprietarii casnici să își finalizeze recensământul online. Infrastructura utilizată are un potențial de reutilizare pentru orice colectare de date la scară largă de către autoritățile publice.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiții: 2.5 utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare

Obiectivul măsurii este de a garanta că administrațiile publice maximizează beneficiile tehnologiilor 5G.

² Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

Investiția constă în construirea unei platforme cu latență redusă, cu o coloană vertebrală de mare viteză, utilizând noduri de calcul ale marginilor pentru a permite un răspuns mai rapid. Ulterior, vor fi dezvoltate, testate și implementate diverse servicii publice prin intermediul platformei, în special pentru protecția publică și ajutorul în caz de dezastre și testarea înainte de a investi pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: 2.6 proiecte în domeniul e-sănătății

Obiectivul măsurii este de a sprijini digitalizarea sistemului de sănătate din Irlanda prin îmbunătățirea interoperabilității dintre diferitele sisteme digitale.

Investiția constă în două submăsuri. Prima submăsură (*2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate – ePharmacy*) sprijină implementarea sistemelor ePharmacy în spitalele din Irlanda. Această investiție permite autorităților să monitorizeze mai bine utilizarea și costurile medicamentelor, precum și crearea unui sistem integrat de distribuire a asistenței medicale, în care datele privind prescripțiile sunt corelate cu fișele electronice ale pacienților. A doua submăsură (*2.6.2 Seria de proiecte e-sănătate – Sistemul integrat de gestiune financiară*) sprijină implementarea unui sistem de gestiune financiară integrată pentru a asigura eficiența financiară și a achizițiilor publice în cadrul sistemului de sănătate. Se preconizează că sistemul de gestiune financiară integrată va realiza acest lucru oferind o imagine unică asupra tuturor achizițiilor și prețurilor din spitalele din Irlanda, ceea ce se preconizează că va permite autorităților sanitare să își optimizeze practicile în materie de achiziții publice.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: 2.7 abordarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a educației și formării în Irlanda la toate nivelurile (școli, învățământ terțiar, învățare pe tot parcursul vieții), de a integra competențele digitale esențiale în toate mediile și de a aborda riscul unui decalaj digital.

Reforma constă în: (i) o strategie digitală pentru școli pentru perioada 2021-2027, care va urmări valorificarea potențialului tehnologiilor digitale în predare, învățare și evaluare; (ii) o strategie pe 10 ani privind alfabetizarea, competențele numerice și alfabetizarea digitală pentru a ajuta persoanele să își dezvolte alfabetizarea digitală; (iii) o măsură de creștere a numărului de absolvenți cu competențe TIC de nivel înalt; Și (iv) o măsură de sprijinire a accesului la dispozitivele TIC, în special permițând instituțiilor de învățământ superior și suplimentar să ofere laptopuri studenților defavorizați.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

B.2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
53	2.1 Dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Jalon	Semnarea contractului pentru construirea centrului de date	Semnarea contractului	-	-	-	T1	2022	Contractul de atribuire a construcției clădirii, a amenajării mecanice și electrice a centrului de date trebuie să fi fost semnat.
54	2.1 Dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Jalon	Finalizarea construcției clădirii centrului de date	Finalizarea construcției	-	-	-	T4	2023	Toate componentele instalației, mecanice și electrice ale centrului de date trebuie să fi fost finalizate și testate împreună cu succes, iar instalația să fi fost pusă în funcțiune și predată Oficiului de Lucrări Publice.
55	2.1 Dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Țintă	Migrarea serverelor/serviciilor către noul centru de date al guvernului	-	Număr	0	4	T4	2025	Cel puțin 4 servere și servicii ale organizației trebuie să fi fost transferate către noul centru de date guvernamental, după cum urmează: - Ministerul Agriculturii, - Biroul Administrației Fiscale - An Garda Siochana și - Ministerul Protecției Sociale În sensul notei de subsol 2 din anexa VI și al notei de subsol 7 din anexa VII la Regulamentul 2021/241, prelucrarea datelor conduce la reduceri substanțiale demonstrate ale emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață prin reducerea eficacității consumului de putere (PUE) a serviciilor, iar proiectul respectă Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date.
56	2.2 Transformarea	Jalon	Lansarea cererilor de	Publicarea cererilor de	-	-	-	T2	2022	Cererile inițiale de propuneri din partea agențiilor pentru întreprinderi pentru toate elementele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	digitală a întreprinderii irlandeze		propuneri	propuneri						programului (cum ar fi sistemele de bonuri valorice) trebuie să fi fost publicate, cu termeni de referință care să includă criteriile de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
57	2.2 Transformarea digitală a întreprinderii irlandeze	Jalon	Înființarea de centre europene de inovare digitală	Centrele europene de inovare digitală sunt considerate înființate	-	-	-	T3	2022	Trebuie să fi fost create cel puțin două centre europene de inovare digitală (EDIH) în cadrul programului Europa digitală al Comisiei Europene pentru a stimula transformarea digitală a IMM-urilor, serviciul public și economia la scară mai largă. Patru centre irlandeze EDIH trebuie să fi fost desemnate să transmită Comisiei apelul restrâns pentru rețeaua la nivelul UE.
58	2.2 Transformarea digitală a întreprinderii irlandeze	Țintă	Aprobări de finanțare pentru transformarea digitală	-	Număr	0	720	T2	2026	Cel puțin 720 de întreprinderi trebuie să fi primit finanțare prin punerea în aplicare a programelor de digitalizare.
59	2.3.1 Infrastructura digitală și finanțarea școlilor – conectivitate	Țintă	Conectarea școlilor la rețeaua de bandă largă	-	Număr	0	750	T2	2022	Furnizorii de servicii cu amănuntul trebuie să aibă routere instalate în cel puțin 750 școli primare. Aceste școli trebuie să fi fost conectate la rețeaua de bandă largă a școlilor HEAnet.
60	2.3.1 Infrastructura	Țintă	Conectarea școlilor la	-	Număr	750	990	T3	2022	Furnizorii de servicii cu amănuntul trebuie să aibă routere instalate în cel puțin 990 școli primare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	digitală și finanțarea școlilor – conectivitate		rețeaua de bandă largă							Aceste școli trebuie să fi fost conectate la rețeaua de bandă largă a școlilor HEAnet.
61	2.3.2 Infrastructura digitală și finanțarea școlilor – infrastructura TIC	Jalon	Publicarea circulei către școli pentru comunicarea criteriilor de finanțare	Publicarea circulei către școli	-	-	-	T3	2021	Criteriile și mecanismele de finanțare ale programului trebuie să fi fost finalizate și comunicate școlilor prin publicarea unei circule pentru școli.
62	2.3.2 Infrastructura digitală și finanțarea școlilor – infrastructura TIC	Țintă	Finanțare acordată școlilor primare și postliceale	-	Număr	0	3 415	T4	2021	Cel puțin 3 415 școli primare și postliceale trebuie să fi primit finanțare pentru accesul la infrastructura TIC. Școlile primesc finanțare pe baza profilului școlii, inclusiv a factorilor socioeconomi, pentru a-i viza pe cursanții expuși riscului de dezavantaj educațional.
63	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Proiectul-pilot pentru colectarea datelor online este testat pentru verificarea fezabilității	Testarea proiectului-pilot al sistemului de colectare online a datelor	-	-	-	T3	2022	Trebuie să fi fost implementat și executat un proiect-pilot pentru a testa conceptul de colectare online a datelor. Aceasta implică finalizarea dezvoltării și a punerii în aplicare a unui sistem-pilot de recensământ online și efectuarea de teste pentru a verifica fezabilitatea avansării către un recensământ online complet.
64	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Un eșantion de cetățeni testează colectarea online de date vestimentare	Testarea de către un eșantion de cetățeni	-	-	-	T3	2024	Trebuie să fi fost pusă în aplicare și executată o repetiție vestimentară pentru a verifica funcționarea corectă a instalației de colectare online a datelor. Aceasta trebuie să fi confirmat faptul că instalația de colectare online a datelor funcționează într-un mod

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										ușor pentru cetățeni și eficace în colectarea datelor de recensământ necesare. Acesta include participarea unui eșantion de cetățeni.
65	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Lansarea colectării de date online privind recensământul	Sistemul online de colectare a datelor este lansat pentru a fi utilizat de cetățeni la recensământ	-	-	-	T2	2026	Sistemul online de colectare a datelor în direct pentru a facilita colectarea datelor de recensământ pentru recensământul din 2026 trebuie să fi fost lansat, ceea ce înseamnă că sistemul în direct va fi fost implementat și testat de către biroul central de statistică. Această etapă de referință se finalizează înainte ca sistemul să fie pus la dispoziția cetățenilor pentru a fi utilizat la recensământul efectiv.
66	2.5 Utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare	Țintă	Achiziționarea a 18 noduri de calcul	-	Număr	0	18	T4	2023	Cel puțin 18 noduri de calcul trebuie să fi fost achiziționate în urma exercițiilor de achiziții.
67	2.5 Utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare	Țintă	Instalarea de noduri de calcul	-	Număr	0	18	T4	2024	Cel puțin 18 noduri de calcul trebuie să fi fost instalate și instalate pe platformă.
68	2.5 Utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai	Jalon	Testarea protecției publice și a ajutorului în caz de dezastre	Faza de testare	-	-	-	T4	2025	Testarea serviciului de protecție publică și de ajutor în caz de dezastre și a roamingului de la acesta către o rețea de transport comercial 5G trebuie să fi fost implementată și executată. Testele trebuie să fi fost semnate de personalul IT și de practicienii din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	ecologică și mai inovatoare									cadrul agențiilor de protecție publică și de ajutor în caz de dezastre.
69	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate – ePharmacy	Jalon	Atribuirea contractelor pentru sisteme ePharmacy	Atribuirea contractelor pentru achiziționarea unui sistem de farmacie digitală pentru spitale (ePharmacy)	-	-	-	T3	2021	Procesul de achiziții publice pentru ePharmacy trebuie să fi fost finalizat prin semnarea contractelor de furnizare.
70	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate – ePharmacy	Jalon	Finalizarea construcției și configurării ePharmacy	Finalizarea construcției și a configurației	-	-	-	T4	2023	Construirea și configurarea funcționalității informatice tehnice de bază pentru o soluție de ePharmacy digitală spitalicească trebuie să fi fost finalizată.
71	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate – ePharmacy	Țintă	Prima utilizare a e-Pharmacy	-	Număr	0	36	T4	2025	Cel puțin 36 de spitale trebuie să fi fost echipate cu ePharmacy.
72	2.6.2 Seria de proiecte e-sănătate – sistemul integrat de gestiune financiară	Jalon	Finalizarea construcției și configurării sistemului de gestiune financiară integrată	Finalizarea construcției și configurării sistemului de gestiune financiară integrată	-	-	-	T4	2021	Proiectarea, construirea și configurarea sistemului de gestiune financiară integrată trebuie să fi fost finalizate în vederea pregătirii testării sistemului.
73	2.6.2 Seria de proiecte e-	Țintă	Prima implementare a sistemului de	-	Număr	0	24	T4	2025	Cel puțin 24 de locații spitalicești și comunitare trebuie să fi fost echipate cu sistemul integrat de gestiune financiară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	sănătate – sistemul integrat de gestiune financiară		gestiune financiară integrată							
74	2.7 Eliminarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Jalon	Publicarea strategiei digitale pentru școli	Publicarea noii strategii digitale pentru școli	-	-	-	T4	2021	Strategia digitală pentru școli trebuie să fi fost publicată. Acesta prezintă politica Ministerului Educației de a integra utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare, învățare și evaluare în sistemul școlar irlandez, inclusiv obiectivele și prioritățile de politică, precum și acțiunile care vor fi întreprinse pentru a obține rezultatele necesare în conformitate cu obiectivele.
75	2.7 Eliminarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Țintă	Creșterea numărului de absolvenți cu competențe TIC de nivel înalt	-	Număr	7 450	12 450	T4	2022	Cel puțin 5 000 de cursanți suplimentari (ceea ce reprezintă o creștere cu 65 %) vor absolvi în 2022 cu competențe TIC de nivel înalt. Aceste competențe includ informatica și ingineria electronică și electrică și sunt definite ca NFQ de nivelul 6 sau superior.
76	2.7 Eliminarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Jalon	Publicarea Strategiei pe 10 ani privind competențele adulților	Publicarea Strategiei pe 10 ani privind alfabetizarea, competențele numerice și alfabetizarea digitală în rândul adulților	-	-	-	T3	2021	O strategie pe 10 ani privind alfabetizarea, competențele numerice și alfabetizarea digitală trebuie să fi fost adoptată și publicată. Aceasta stabilește obiective pentru dobândirea de competențe digitale de bază.
77	2.7 Eliminarea decalajului	Țintă	Studenți defavorizați dotați cu	-	Număr	0	20 000	T4	2021	Cel puțin 20 000 laptopuri trebuie să fi fost furnizate studenților defavorizați în cadrul învățământului superior și ulterior.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	digital și îmbunătățirea competențelor digitale		dispozitive TIC							Specificațiile laptopului trebuie să fi fost elaborate în colaborare cu experți în domeniu din instituțiile de învățământ superior sau suplimentar, iar dispozitivele trebuie să fie adecvate în contextul furnizării de învățământ superior și complementar.

C. COMPONENTA 3: REDRESAREA SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Irlandei contribuie la abordarea următoarelor provocări: (i) necesitatea de a promova strategii de activare; (ii) necesitatea de a aborda deficitul de competențe și de a pregăti forța de muncă pentru tranziția verde și cea digitală; (iii) necesitatea de a reduce barierele normative din calea antreprenoriatului; (iv) necesitatea consolidării cadrului de combatere a spălării banilor; (v) necesitatea de a aborda caracteristicile sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă; (vi) necesitatea de a pune în aplicare integral planurile de reformă a pensiilor; (vii) necesitatea de a aborda deficitul de locuințe sociale și de a îmbunătăți accesibilitatea locuințelor; și (viii) necesitatea de a îmbunătăți accesibilitatea, reziliența și raportul cost-eficacitate al sistemului de sănătate.

Obiectivele componentei sunt: (i) menținerea șomerilor în apropierea pieței forței de muncă; (ii) dotarea forței de muncă irlandeze cu competențele necesare pentru viitor, care sunt necesare pentru a stimula inovarea și productivitatea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și competențele necesare în sprijinul acțiunilor climatice; Și (iii) contribuția la consolidarea cadrului general de politică socială și economică pentru a contribui la crearea unui mediu care să contribuie la maximizarea investițiilor în sprijinul activării și în actualizarea competențelor.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări referitoare la ocuparea forței de muncă prin sprijinirea integrării active și perfecționarea competențelor (recomandările de țară nr. 2 din 2019 și 2020), barierele de reglementare din calea antreprenoriatului (recomandarea de țară nr. 3 din 2019), combaterea spălării banilor (recomandarea de țară nr. 4 din 2020), planificarea fiscală agresivă (recomandările de țară nr. 1 din 2019 și nr. 4 în 2020), pensiile (recomandarea de țară nr. 1 din 2019), locuințele sociale și accesibile (recomandările de țară nr. 3 din 2019 și nr. 2 din 2020) și asistența medicală (recomandările de țară nr. 1 din 2019 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

C.1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiții: Programul de stagii pentru stagii 3.1

Obiectivul măsurii este de a sprijini accesul la piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care au fost în șomaj de cel puțin șase luni.

Investiția constă în oferirea unui loc de muncă într-o organizație gazdă persoanelor aflate în șomaj de peste șase luni. Stagiul este de șase luni, timp de 30 de ore pe săptămână. Organizațiile gazdă se angajează să asigure sau să faciliteze accesul la formare de cel puțin 60 ore pentru fiecare participant. Partea din indemnizație, egală cu salariul minim, plătită pentru plasamentul care depășește rata standard a drepturilor persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă sau prestația echivalentă, astfel cum se prevede în criteriile de eligibilitate, este finanțată prin această investiție.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiții: 3.2 Programul Solas de răspuns pentru competențe în materie de recuperare

Obiectivul măsurii este de a sprijini recalificarea și perfecționarea lucrătorilor pentru a ține seama de provocările economiei moderne irlandeze și ale pieței forței de muncă.

Investiția constă în dezvoltarea unei serii de programe educaționale și de formare suplimentare ca parte a programului „Competențe” și în instituirea oficială a programului „Acțiunea SOLAS pentru competențe ecologice”. Programele și modulele de formare sunt gestionate de toate cele 16 consilii de educație și formare. Acestea se axează în special pe competențele relevante pentru dubla tranziție și pe sectoarele-țintă cu oportunități de ocupare a forței de muncă, cum ar fi programarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), construcțiile ecologice și atenuarea schimbărilor climatice.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, respectarea Orientărilor tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) este asigurată prin includerea unui principiu de excludere în cerințele privind furnizarea de către consiliile de educație și formare.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiții: 3.3 Fondul de transformare a universităților tehnologice

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitățile în domeniul educației și formării în universitățile tehnologice.

Investiția constă în extinderea Fondului de transformare a universităților tehnice (TUTF) pentru a finanța o serie de proiecte în cadrul unui program dedicat „TUTF Educație & Formarea Reformelor”. Aceste proiecte sunt selectate în urma unei cereri de propuneri care vizează cele cinci universități tehnologice noi și emergente. Acestea includ proiecte legate de (i) competențele și dezvoltarea personalului, (ii) reforma programei de învățământ și a predării și învățării, (iii) competențele pentru dezvoltarea regională și pentru IMM-uri, întreprinderi și angajamentul social, (iv) infrastructura digitală și de facilitare și (v) serviciile digitale ale universităților tehnologice partajate la nivel național. Propunerile fac obiectul unor criterii specifice privind egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru toți.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁶; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁷; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁸ și instalații de tratare mecano-biologică⁹; și (iv) activități în

⁶ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁷ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de

cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reformă: 3.4 reducerea barierelor normative în calea antreprenoriatului

Obiectivul măsurii este de a elimina obstacolele de reglementare inutile cu care se confruntă IMM-urile în ceea ce privește înființarea și dezvoltarea activității lor.

Reforma constă în conceperea, punerea în aplicare și verificarea aplicării testului IMM. Testul IMM cuprinde patru etape pe care factorii de decizie trebuie să le ia în considerare: (i) consultarea IMM-urilor, (ii) identificarea întreprinderilor afectate, (iii) măsurarea impactului asupra IMM-urilor și (iv) evaluarea mecanismelor alternative și a măsurilor de atenuare. În plus, reforma constă în publicarea unui raport de proiect privind dezvoltarea unui portal unic pentru IMM-uri pentru a oferi asistență și sprijin IMM-urilor.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2023.

Reformă: 3.5 combaterea spălării banilor

Obiectivul măsurii este de a consolida cadrul de combatere a spălării banilor al Irlandei.

Reforma constă în publicarea unei evaluări sectoriale a riscului de spălare de bani/finanțare a terorismului efectuată de furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP). Se va consolida personalul Unității pentru combaterea spălării banilor (AMLCU) din cadrul Ministerului Justiției, în special în vederea efectuării unui număr mai mare de inspecții ale TCSP-urilor. Inspecțiile iau în considerare obligațiile legale ale TCSP, inclusiv: domeniul de aplicare al autorizației; Evaluarea riscurilor comerciale; Evaluarea riscurilor pentru clienți; Politici și proceduri; Formarea și instruirea personalului; Precauția privind clientela și beneficiarii reali ai clienților; Raportarea tranzacțiilor suspecte. În plus, AMLCU va institui un grup de lucru, care va prezenta guvernului un raport de revizuire privind fezabilitatea modificării legislației primare în vederea extinderii setului de instrumente de reglementare pentru a include un regim de sancțiuni financiare administrative, inclusiv recomandări în vederea unei astfel de extinderi a setului de instrumente de reglementare, atunci când acest lucru este considerat fezabil. Intră în vigoare noi acte legislative care vizează operaționalizarea oricăror recomandări din raportul grupului de lucru.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reformă: 3.6 Planificarea fiscală agresivă

Obiectivul măsurii este de a aplica măsuri preventive pentru a limita oportunitățile de planificare fiscală agresivă și, în special, dubla neimpozitare prin intermediul plăților în străinătate.

Reforma constă în: (i) o modificare a legislației privind deducerile de capital pentru activele necorporale, finalizarea unei reforme a impozitului pe profit privind rezidența și intrarea în vigoare a unor norme consolidate privind societățile străine controlate. În ceea ce privește plățile către exterior, reforma include, de asemenea, (ii) publicarea unei analize economice realizate de un contractant extern independent cu privire la impactul reformelor recente care afectează fluxurile de plăți; (iii) o consultare publică privind posibilitatea de a introduce măsuri privind plățile către exterior; Și (iv) intrarea în vigoare a unei legislații menite să prevină dubla neimpozitare care se aplică plăților în străinătate către jurisdicții aflate pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante, a jurisdicțiilor fără impozite și a jurisdicțiilor fără impozitare. Aceste măsuri legislative includ

acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de uzină.

impozitele reținute la sursă sau nedeductibilitatea plăților către exterior. În cazul dividendelor, măsurile includ rețineri la sursă, deoarece dividendele nu pot fi deduse.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2024.

Reformă: 3.7 pensii

Obiectivul măsurii este de a simplifica și de a armoniza regimul pensiilor suplimentare.

Reforma constă în măsuri legislative care sprijină armonizarea tratamentului fiscal al contribuțiilor angajatorului și contribuie la simplificarea procesului de tragere. O primă măsură constă în eliminarea unei norme care interzice transferul de la sistemele ocupaționale din pilonul al doilea către conturile de economii personale pentru pensii (PRSA) din pilonul al treilea, în cazul în care persoana în cauză are mai mult de 15 ani de vechime în muncă. O a doua măsură include eliminarea beneficiului în natură aferent contribuțiilor angajatorului la pensia unui angajat. O a treia măsură este posibila eliminare a „fondului de pensii minime aprobat”.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reformă: 3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile

Obiectivul măsurii este de a crește oferta de locuințe sociale și la prețuri accesibile.

Reforma constă în intrarea în funcțiune a Agenției de dezvoltare a terenurilor (LDA) ca agenție comercială de stat, astfel cum se prevede în Legea LDA. Aceasta constă, de asemenea, în intrarea în vigoare a unei legi privind locuințele accesibile. Unitățile locative sunt livrate în cadrul diferitelor sisteme instituite prin reformă.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu Directiva privind ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2022.

Reformă: 3.9 sănătate

Obiectivul măsurii este de a înregistra progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de reformă Slăintecare, pentru a contribui la realizarea unui sistem universal de asistență medicală unidirecțională, în care toți cetățenii să aibă acces egal la servicii în funcție de nevoi, indiferent de capacitatea de plată.

Reforma constă în punerea în aplicare a contractului de consultanță Slăintecare. Contractul de consultanță Slăintecare este un contract de muncă „exclusiv public” pentru consultanți, fără a prevedea nicio practică privată, la fața locului sau în afara acestuia, și introduce un salariu majorat față de nivelurile de salarizare existente pentru noii intrați. Reforma constă, de asemenea, în operaționalizarea a 96 de rețele comunitare de sănătate (CHN) pentru planificarea și furnizarea de servicii de asistență medicală primară într-un mod structurat. În cele din urmă, aceasta constă, de asemenea, în asigurarea participării unui număr tot mai mare de pacienți la un program de gestionare a bolilor cronice.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

C.2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
78	3.1 Programul de stagii pentru stagii	Jalon	Finalizarea instrumentelor informatice.	Finalizarea instrumentelor informatice necesare pentru punerea în aplicare a Programului de stagii pentru stagii la locul de muncă (WPEP).	-	-	-	T2	2021	Instrumentul de plată (schema ISTS/BOM1 2 & 4), instrumentul privind informațiile participanților (BOMi4 ACM WPEP) și instrumentul de raportare calitativă trebuie să fi devenit operaționale.
79	3.1 Programul de stagii pentru stagii	Țintă	Participanți înscriși la Programul de stagii pentru stagii profesionale (WPEP)	-	Număr	0	10 000	T1	2023	Cel puțin 10 000 de participanți la WPEP trebuie să fi fost înscriși. Aceștia trebuie să fi efectuat sau să fie în curs de a urma cel puțin șase luni de experiență profesională, precum și cel puțin 20 de ore de formare acreditată sau de formare recunoscută în sector și cel puțin 60 ore de formare în total.
80	3.2 Programul de răspuns pentru competențe în materie de recuperare al SOLAS	Jalon	Publicarea tuturor oportunităților de furnizare de competențe în cadrul programului „Competențe”	Întreaga gamă de oportunități de furnizare de competențe publicate și disponibile pentru cursanți pentru a-și rezerva locul prin intermediul site-ului național de rezervare a cursurilor.	-	-	-	T3	2021	Toate oportunitățile de furnizare de competențe „Skills to Compete” trebuie să fi fost publicate și puse la dispoziția cursanților înscriși. Acestea includ oportunități în domeniile (i) competențelor digitale, (ii) competențelor (transversale) legate de capacitatea de inserție profesională și (iii) competențelor sectoriale specifice. Respectarea Orientărilor tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) trebuie să fi fost asigurată prin introducerea unui principiu de excludere în cerințele privind furnizarea de către comitetele de educație și formare. Lista de excludere include cel puțin următoarele: Activități legate de eliminarea deșeurilor în depozite de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										deșeuri sau incineratoare, care pot dăuna mediului; — Activități legate de combustibilii fosili (cu toate acestea, se remarcă faptul că activitățile de furnizare de competențe pot viza recalificarea lucrătorilor din plante pe bază de turbă pentru a le permite să participe la diferite tipuri de activități care nu sunt incluse în această listă de excludere); Activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza daune pe termen lung mediului.
81	3.2 Programul de răspuns pentru competențe în materie de recuperare al SOLAS	Jalon	Publicarea tuturor oportunităților de furnizare de competențe ecologice și de module	Modulele de competențe ecologice și oportunitățile de furnizare a acestora sunt publicate și disponibile pentru înscriere pe site-ul național dedicat rezervărilor de cursuri pentru continuarea educației și formării	-	-	-	T4	2021	Toate modulele de competențe ecologice și oportunitățile de furnizare de personal trebuie să fi fost publicate și puse la dispoziție în vederea rezervării, enumerate în (i) extinderea clădirii NZEB („Retrofit & Near Zero Building”) și (ii) modulele de competențe ecologice nou dezvoltate. Acestea acoperă cel puțin domenii specifice de competențe în NZEB și re tehnologizare, precum și o serie de competențe ecologice pentru perfecționare și recalificare. În special, oportunitățile enumerate la punctul (i) Retrofit & Clădirea cu emisii aproape zero (NZEB) trebuie să includă o formare specifică în materie de competențe care ar putea permite, de asemenea, aplicarea unor standarde mai ridicate decât NZEB. Trebuie să fi fost instituit un sistem de raportare. Respectarea Orientărilor tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) trebuie să fi fost asigurată prin introducerea unui principiu de excludere în cerințele privind furnizarea de către comitetele de educație și formare. Lista de excludere include cel puțin următoarele: Activități legate de eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri sau incineratoare, care pot dăuna mediului; Activități legate de combustibilii fosili (cu toate acestea,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										se remarcă faptul că activitățile de furnizare de competențe pot viza recalificarea lucrătorilor din plante pe bază de turbă pentru a le permite să participe la diferite tipuri de activități care nu sunt incluse în această listă de excludere) și Activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza daune pe termen lung mediului.
82	3.2 Programul de răspuns pentru competențe în materie de recuperare al SOLAS	Țintă	Participanții la Programul de acțiune pentru competențe ecologice și participarea la competențe	-	Număr	30 351	111 601	T4	2022	Cel puțin 81 250 de participanți suplimentari trebuie să se fi înscris în comparație cu numărul de participanți care s-au înscris înainte de sfârșitul anului 2020 la cel puțin una dintre oportunitățile de furnizare de competențe și de module din cadrul Programului SOLAS de acțiune pentru competențe ecologice și al inițiativei „Competențe”. Conformitatea cu Orientările tehnice referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) trebuie să fi fost asigurată în conformitate cu cerințele stabilite în etapele 80 și 81.
83	3.2 Programul de răspuns pentru competențe în materie de recuperare al SOLAS	Țintă	Creșterea ponderii femeilor cu vârsta sub 30 de ani care au un nivel de educație mai mic sau egal cu 5 ani înscrși în Inițiativa „Competențe”	-	Procent	14	20	T4	2022	Cel puțin 20 % dintre participanții înscrși la cel puțin una dintre oportunitățile de furnizare de competențe și module din cadrul inițiativei Skills to Compete trebuie să fi fost femei cu vârsta sub 30 de ani, cu un nivel de instruire de 5 ani sau mai mic în Cadrul național de calificări, comparativ cu 14 % dintre participanții care s-au înscris înainte de sfârșitul anului 2020. Datele privind naționalitatea trebuie, de asemenea, să fi fost colectate.
84	3.3 Fondul pentru transformarea universităților tehnologice	Jalon	Granturi pentru proiecte acordate în cadrul programului de reforme pentru educație și	Acordurile de grant pentru proiecte sunt semnate de solicitanții selectați	-	-	-	T1	2022	Toate acordurile de grant din cadrul programului de reformă a educației și formării trebuie să fi fost semnate de solicitanții acceptați, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			formare							conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Fiecare acord de grant include suma alocată candidatului câștigător [universitate tehnologică (UT) sau consorțiu de dezvoltare al UT], precum și detalii privind proiectul și calendarul. Fiecare propunere trebuie să fi demonstrat în mod clar modul în care egalitatea de gen și egalitatea de șanse au fost luate în considerare la elaborarea cererii, acțiunile specifice care trebuie întreprinse, furnizarea de date defalcate pe gen și egalitate cu privire la beneficiarii măsurilor, precum și modul în care aceste acțiuni se aliniază la planurile instituționale de acțiune pentru egalitatea de gen. Fiecare acord de grant specifică faptul că autoritatea pentru învățământul superior condiționează eșalonarea plăților de obținerea rezultatelor și a criteriilor pentru proiectele aprobate. Proiectele se încadrează în una dintre următoarele categorii: - competențele și dezvoltarea personalului; reforma programei de învățământ și a predării și învățării; competențe pentru dezvoltarea regională și pentru IMM-uri, întreprinderi și implicare socială; - infrastructura digitală și de facilitare; - servicii digitale TU partajate la nivel național.
85	3.3 Fondul pentru transformarea universităților tehnologice	Jalon	Aprobarea rapoartelor de proiect	Rapoartele de proiect sunt semnate de Autoritatea pentru Învățământul Superior	-	-	-	T4	2024	Toate rapoartele finale de proiect din cadrul programului de reformă a educației și formării au fost aprobate de Autoritatea pentru Învățământul Superior. Rapoartele finale de proiect măsoară progresele înregistrate în ceea ce privește obținerea rezultatelor și respectarea criteriilor de bază pentru proiectele aprobate, inclusiv respectarea criteriilor referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative”,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										egalitatea de gen și egalitatea de șanse.
86	3.3 Fondul pentru transformarea universităților tehnologice	Țintă	Membri ai personalului tuturor celor cinci universități tehnologice care au participat la activități de perfecționare și dezvoltare	-	Număr	0	4 000	T2	2024	Cel puțin 4 000 de membri ai personalului provenind din toate cele cinci universități tehnologice trebuie să fi participat la activități de perfecționare și dezvoltare finanțate în cadrul proiectelor programului de reformă a educației și formării menționate în etapa 84.
87	3.3 Fondul pentru transformarea universităților tehnologice	Țintă	Studenți din toate cele cinci universități tehnologice înscriși într-o programă de învățământ nouă sau reformată sau care au beneficiat de activități de formare sau de învățare noi sau reformate	-	Număr	0	9 600	T2	2024	Cel puțin 9 600 de studenți provenind din toate cele cinci universități tehnologice trebuie să fi fost înscriși într-o programă de învățământ nouă sau reformată sau să fi participat la activități de formare sau de învățare noi sau reformate, finanțate în cadrul proiectelor programului de reformă a educației și formării menționate în etapa 84.
88	3.4 Reducerea barierelor în materie de reglementare în calea spiritului antreprenorial	Jalon	Publicarea unui program de punere în aplicare a testului IMM și comunicarea către toate departamentele guvernamentale	Publicarea unui program de acțiuni și comunicare privind punerea în aplicare a testului privind IMM-urile și transmiterea acestuia către	-	-	-	T1	2022	Se publică un program de acțiuni pentru punerea în aplicare a testului IMM, cu obiectivul de a elimina obstacolele inutile în materie de reglementare pentru IMM-uri. Programul specifică un calendar și obiective clare pentru testul IMM. O comunicare privind punerea în aplicare a testului privind IMM-urile va fi fost transmisă, de asemenea, tuturor ministerelor, care va fi solicitată aplicarea integrală a testului privind IMM-urile în toate actele legislative relevante.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				toate ministerele						
89	3.4 Reducerea barierelor în materie de reglementare în calea spiritului antreprenorial	Jalon	Punerea în aplicare a tuturor acțiunilor identificate pentru a asigura o adoptare consecventă a testului IMM în toate administrațiile publice	Punerea în aplicare a tuturor acțiunilor identificate pentru a asigura o adoptare consecventă a testului IMM în toate administrațiile publice, inclusiv instituirea unei rețele și a unui cadru de raportare.	-	-	-	T2	2022	Toate acțiunile identificate în programul de acțiuni prevăzut în etapa 88 trebuie să fi fost puse în aplicare în conformitate cu calendarul definit în programul respectiv. Se instituie o rețea care include un membru desemnat din partea fiecărui minister, cu excepția cazului în care un anumit minister a furnizat o justificare adecvată pentru nedesemnarea unui membru. Trebuie să fi fost instituit un cadru de raportare care să permită monitorizarea aplicării testului IMM la nivelul tuturor administrațiilor publice.
90	3.4 Reducerea barierelor în materie de reglementare în calea spiritului antreprenorial	Țintă	Ministerele care au aplicat testul privind IMM-urile	-	Număr	0	5	T1	2023	Cel puțin cinci ministere suplimentare trebuie să fi aplicat testul privind IMM-urile cel puțin o dată în 2022, comparativ cu faptul că niciun minister nu a aplicat testul privind IMM-urile cel puțin o dată în 2020. Acest lucru este demonstrat de datele privind aplicarea testului IMM publicate pe un site web centralizat dedicat.
91	3.5 Combaterea spălării banilor	Țintă	Inspecții ale furnizorilor de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP) efectuate de Unitatea de conformitate pentru combaterea	-	Număr	0	120	T4	2021	Cel puțin 120 de inspecții ale TCSP (fie la fața locului, fie de la distanță) trebuie să fi fost efectuate de investigatori de reglementare ai AMLCU. AMLCU trebuie să fi recrutat cel puțin două persoane suplimentare în 2021, inclusiv cel puțin unul cu competențe de specialitate în domeniul contabilității criminalistice, pentru a contribui la supravegherea și gestionarea TCSP. Inspecțiile trebuie să fi luat în considerare obligațiile legale ale TCSP, inclusiv: domeniul de aplicare al autorizației; Evaluarea riscurilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			spălării banilor (AMLCU)							comerciale; Evaluarea riscurilor pentru clienți; Politici și proceduri; Formarea și instruirea personalului; Precauția privind clientela și beneficiarii reali ai clienților; Raportarea tranzacțiilor suspecte. În urma unei inspecții, TCSP trebuie să fi fost evaluat ca prezentând un risc ridicat, mediu ridicat, mediu sau scăzut, iar acest lucru trebuie să contribuie la nivelul inspecțiilor viitoare.
92	3.5 Combaterea spălării banilor	Jalon	Revizuirea setului de instrumente de asigurare a respectării reglementărilor în temeiul Legii privind justiția penală (spălarea banilor și finanțarea terorismului) din 2010	Revizuirea setului de instrumente de asigurare a respectării reglementărilor în temeiul Legii din 2010 privind justiția penală (spălarea banilor și finanțarea terorismului), inclusiv recomandări privind extinderea setului de instrumente pentru a include un regim de sancțiuni financiare administrative	-	-	-	T4	2021	Grupul de lucru prezintă guvernului raportul de revizuire privind fezabilitatea modificării legislației primare pentru a extinde setul de instrumente de reglementare pentru a include un regim de sancțiuni financiare administrative, inclusiv recomandări în vederea unei astfel de extinderi a setului de instrumente de reglementare, în cazul în care acest lucru este considerat fezabil.
93	3.5 Combaterea spălării banilor	Jalon	Publicarea unei evaluări sectoriale a	Publicarea unei evaluări sectoriale a	-	-	-	T1	2022	Comitetul director pentru combaterea spălării banilor/combaterii spălării banilor (AMLSC) trebuie să fi publicat o evaluare sectorială a riscurilor în materie

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			riscurilor în materie de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului a prestatorilor de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP)	riscurilor în materie de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului a prestatorilor de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP)						de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului efectuată de către Comitetul director pentru combaterea spălării banilor (AMLSC). Analiza din cadrul evaluării riscurilor se bazează pe răspunsurile primite la un chestionar detaliat adresat tuturor autorităților relevante de supraveghere a TPSC. Metodologia aplicată în această evaluare este metodologia recomandată de Comisia Europeană, astfel cum este aplicată în evaluarea supranațională a riscurilor efectuată de Comisia Europeană.
94	3,5 Combaterea spălării banilor	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației care operaționalizează orice recomandare privind sancțiunile financiare din raportul grupului de lucru	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	-	-	-	T2	2023	Legislația trebuie să intre în vigoare. Aceasta va fi operaționalizat orice recomandare din raportul grupului de lucru menționat în etapa 92 în vederea extinderii setului de instrumente de reglementare pentru a include un regim de sancțiuni financiare administrative.
95	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Modificarea ajustărilor de capital pentru imobilizările necorporale	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	-	-	-	T3	2020	Legislația trebuie să intre în vigoare. Acesta trebuie să fi modificat ajustările de capital pentru imobilizările necorporale pentru a se asigura că toate activele achiziționate începând cu octombrie 2020 intră pe deplin în domeniul de aplicare al normelor privind comisioanele de echilibrare, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
96	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Reforma impozitului pe profit și norme consolidate privind	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	-	-	-	T1	2021	Legislația trebuie să intre în vigoare. Aceasta trebuie să fi modificat normele privind rezidența fiscală a societăților din Irlanda pentru a preveni apatridia în scopuri fiscale a societăților irlandeze și pentru a închide structurile (cum ar fi așa-numita „Double

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			societățile străine controlate (SSC) care se aplică listei jurisdicțiilor necooperante							Irish”) care au fost concepute pentru a exploata lacunele normelor SUA împotriva evitării obligațiilor fiscale. Legislația prevede, de asemenea, norme consolidate privind SSC care să se aplice listei jurisdicțiilor necooperante, depășind cerințele minime pentru ATAD din partea 35B din Legea consolidată privind impozitele, din 1997, privind societățile străine controlate („SSC”). Secțiunea 835YA exclude aplicarea secțiunii 835T (scutirea de la cota efectivă de impozitare), a secțiunii 835U (scutirea de la plata marjei de profit scăzute) și a secțiunii 835V (scutirea de la plata profitului contabil scăzut), astfel încât o societate rezidentă în Irlanda cu o SSC rezidentă într-o jurisdicție inclusă în lista UE a codurilor de conduită ale jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale într-o perioadă contabilă a SSC să nu poată beneficia de scutirile menționate anterior.
97	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Analiza economică a fluxurilor de plăți către exterior și reformele recente și consultarea publică privind măsurile care se aplică plăților către exterior	Publicarea analizei economice privind fluxurile de plăți de ieșire și reformele recente și publicarea unui rezumat al consultării publice privind măsurile care se aplică plăților către exterior	-	-	-	T4	2021	Analiza economică efectuată de un contractant extern independent trebuie să fi fost publicată. Comisia a examinat fluxurile de plăți (inclusiv dobânzile, redevențele și dividendele către/dinspre statele membre ale UE și jurisdicțiile din afara UE, inclusiv centrele financiare offshore) și impactul practic al punerii în aplicare a reformelor recente ale codului impozitului pe profit al Irlandei, precum și a principalelor reforme din alte jurisdicții, în special din Statele Unite, asupra acestor fluxuri. De asemenea, au avut loc consultări publice cu privire la posibilitatea de a introduce măsuri aplicabile plăților către exterior și trebuie să fi fost publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Consultarea trebuie să fi fost deschisă pentru consultarea părților interesate pentru o perioadă de cel puțin șase săptămâni. Măsurile avute în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										vedere în cadrul consultării publice includ aplicarea impozitelor reținute la sursă și introducerea nedeductibilității plăților către exterior.
98	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Legislația care se aplică plăților către exterior pentru a preveni dubla neimpozitare introdusă	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	-	-	-	T1	2024	Legislația trebuie să intre în vigoare. Acesta se aplică plăților către exterior (dobânzi, redevențe și dividende) pentru a preveni dubla neimpozitare, aplicându-se, de asemenea, și în afara țărilor enumerate pe lista UE a jurisdicțiilor fiscale necooperante, inclusiv a tuturor jurisdicțiilor fără impozitare și fără impozitare. Măsurile includ impozitele reținute la sursă sau nedeductibilitatea plăților în străinătate. În cazul dividendelor, măsurile includ rețineri la sursă, deoarece dividendele nu pot fi deduse.
99	3.7 Pensii	Jalon	Raport privind regimul pensiilor suplimentare	Publicarea raportului Grupului interministerial pentru reforma pensiilor și impozitare pentru a contribui la simplificarea și armonizarea regimului pensiilor suplimentare	-	-	-	T4	2020	Se publică un raport al Grupului interministerial pentru reforma pensiilor și impozitare. Acesta prezintă o serie de recomandări privind modalitățile de promovare a obiectivului de simplificare și armonizare a regimului pensiilor suplimentare.
100	3.7 Pensii	Jalon	Măsurile legislative de simplificare și armonizare a regimului pensiilor suplimentare	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	-	-	-	T4	2022	Legislația trebuie să intre în vigoare. Acesta a simplificat și armonizat o serie de norme privind impozitarea pensiilor suplimentare, în urma unei serii de recomandări specifice din raportul menționat în etapa 99. Acest lucru sprijină armonizarea între produsele de pensii și sistemele de pensii ocupaționale, inclusiv tratamentul fiscal al contribuțiilor angajatorului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										la pensiile angajaților, și contribuie, de asemenea, la simplificarea procesului de tragere.
101	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile	Jalon	Intrarea în funcțiune a LDA ca agenție comercială de stat	Intrarea în funcțiune a LDA ca agenție comercială de stat	-	-	-	T4	2021	Legea privind Agenția pentru Dezvoltare Teritorială trebuie să fi intrat în vigoare, iar Agenția pentru Dezvoltare Teritorială (LDA) trebuie să fi fost înființată ca societate cu activitate desemnată în temeiul Legii privind societățile comerciale. Obiectivele LDA includ creșterea ofertei de locuințe în stat și, în special, de locuințe sociale și accesibile. Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, LDA asigură conformitatea cu legislația relevantă a UE și națională în materie de mediu și solicită operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri nepericuloase în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, notificată cu numărul C(2000) 1147] generate pe șantier vor fi pregătite

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
102	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile	Țintă	Locuințe puse la dispoziție spre vânzare prin noul sistem de achiziționare la sursă a locuințelor de pe terenuri publice	-	Număr	0	100	T1	2022	Cel puțin 100 de locuințe trebuie să fi fost puse la dispoziție spre vânzare prin intermediul schemei de achiziționare de locuințe pe terenuri publice. Eligibilitatea trebuie să fi fost evaluată în funcție de capacitatea de venit a cumpărătorului pentru prima dată și de incapacitatea de a-și permite locuințele la valorile pieței deschise și trebuie să se fi acordat prioritate, printre altele, în funcție de perioada de timp pentru care persoanele au locuit în zona autorității locale și în funcție de dimensiunea locuinței în comparație cu dimensiunea familiei. Locuințele trebuie să fie considerate disponibile pentru vânzare atunci când construcția a fost finalizată și cererile depuse de solicitanții eligibili au fost acceptate. Trebuie să se asigure conformitatea cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, precum și cu cerințele referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” stabilite în jalonul 101.
103	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile	Țintă	Locuințe livrate în cadrul sistemului de închiriere a costurilor	-	Număr	0	450	T1	2022	Cel puțin 450 de locuințe trebuie să fi fost finalizate și închiriate persoanelor cu venituri medii din centrele urbane, cu o reducere de cel puțin 25 % a valorilor pieței deschise, astfel cum sunt definite de un evaluator imobiliar profesionist. Eligibilitatea trebuie să fi fost definită de ministru în regulamente cu referire la datele statistice privind veniturile. Sistemul se aplică locuințelor din Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford și Marea regiune Dublin.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Trebuie să se asigure conformitatea cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, precum și cu cerințele referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” stabilite în jalonul 101.
104	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile	Țintă	Locuințe puse la dispoziția cumpărătorilor care beneficiază de schema de sprijin prin capitaluri proprii	-	Număr	0	100	T1	2022	Cel puțin 100 de locuințe trebuie să fi fost puse la dispoziția cumpărătorilor care beneficiază de schema de sprijin prin capitaluri proprii. În cazul în care există o nevoie măsurabilă din punct de vedere financiar, cumpărătorii beneficiază de sprijin sub formă de capitaluri proprii de până la 30 % din valorile pieței deschise. Trebuie să se asigure conformitatea cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, precum și cu cerințele referitoare la principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” stabilite în jalonul 101.
105	3.9 Sănătate	Jalon	Intrarea în funcțiune a contractului de consultanță Slăintecare	Intrarea în funcțiune a contractului de consultanță Slăintecare	-	-	-	T3	2021	Contractul de consultanță Slăintecare trebuie să fi intrat în vigoare. Acesta include creșterea salariului față de nivelurile salariale existente pentru noii intrați și noile dispoziții contractuale pentru consultanți. Contractul este un contract de muncă „exclusiv public”, fără a prevedea nicio practică privată, pe sau în afara amplasamentului. Noul contract se aplică tuturor contractelor emise după 30 septembrie 2021. Tuturor consultanților existenți li s-a oferit posibilitatea de a trece definitiv la contractul de consultanță Slăintecare, dar trebuie să își fi putut păstra opțiunea de a rămâne la contractul lor existent.
106	3.9 Sănătate	Țintă	Punerea în funcțiune a rețelelor comunitare de sănătate	-	Număr	0	96	T4	2022	Trebuie să fi intrat în funcțiune un număr total de 96 de rețele de sănătate comunitare (CHN). Fiecare CHN este format din echipe de asistență medicală primară care implică practica generală în planificarea și furnizarea serviciilor de asistență medicală primară într-un mod structurat.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/ Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
107	3,9 Sănătate	Țintă	Pacienți care participă la Programul de gestionare a bolilor cronice	-	Număr	120 000	430 000	T4	2023	Cel puțin 430 000 de pacienți cu boală cronică sau cu risc ridicat de boală cronică trebuie să fi fost înregistrați ca participanți la una dintre componente (constatarea unui caz oportunist; Programul anual de prevenire a pacienților cu risc ridicat de boli cardiovasculare sau diabet; Program structurat de tratament pentru persoanele diagnosticate cu boli cronice incluse în program) din cadrul Programului de gestionare a bolilor cronice, atunci când programul va fi pus în aplicare integral în 2023, în comparație cu cei 120 000 de pacienți eligibili să se înscrie în program până la 31 decembrie 2020. Pacienții din cadrul Programului de gestionare a bolilor cronice primesc două evaluări planificate într-o perioadă de 12 luni, care includ educația pacienților, asistența medicală preventivă, analiza medicației, examinarea fizică, investigațiile programate și un plan de îngrijire individuală. Fiecare revizuire constă într-o consultare cu asistentul medical de practică, urmată de o consultare cu medicul generalist.

D. AUDIT ȘI CONTROL

D.1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Înainte de depunerea primei cereri de plată, este operațional un sistem de repertorii pentru înregistrarea, stocarea și punerea la dispoziție a tuturor datelor relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență — îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali. Irlanda prezintă un raport de audit specific înainte de prima cerere de plată, confirmând eficacitatea funcționalităților sistemului de repertorii. Raportul de audit se întocmește pentru a analiza eventualele deficiențe constatate și acțiunile corective întreprinse sau planificate.

În plus, înainte de a depune prima cerere de plată în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Irlanda se asigură că capacitatea administrativă a organismului de implementare, precum și capacitatea administrativă a organismului de audit sunt garantate prin intermediul unei analize a volumului de muncă.

D.2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Valoare de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
108	Monitorizarea și punerea în aplicare a planului	Jalon	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului depozitului de date	-	-	-	T4	2021	Un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este instituit și operațional înainte de prima cerere de plată. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țăintelor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
109	Monitorizarea și punerea în aplicare a planului	Jalon	Capacitatea administrativă a organismului de implementare și a organismului de audit	Un raport de confirmare a angajării resurselor pentru organismul de implementare și organismul de audit	-	-	-	T4	2021	Capacitatea administrativă a organismului de implementare, precum și capacitatea administrativă a organismului de audit sunt garantate de prima cerere de plată prin intermediul unei analize a volumului de muncă.

2. COSTURILE TOTALE ESTIMATE ALE PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Irlandei este de 989 938 300 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Contribuția financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
95	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Modificarea ajustărilor de capital pentru imobilizările necorporale
47	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Legislația privind evoluția taxei pe carbon
99	3.7 Pensii	Jalon	Raport privind regimul pensiilor suplimentare
96	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Reforma impozitului pe profit și norme consolidate privind societățile străine controlate (SSC) care se aplică listei jurisdicțiilor necooperante
48	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2021
78	Programul de stagii pentru stagii 3.1	Jalon	Finalizarea instrumentelor informatice.
32	1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor	Jalon	Studiu preliminar de reabilitare a turbăriilor
43	Proiectul de lege din 1.8 privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon (amendament) 2021	Jalon	Intrarea în vigoare a proiectului de lege (modificată) privind politicile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon 2021
45	Proiectul de lege din 1.8 privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon (amendament) 2021	Jalon	Prima actualizare a Planului de acțiune privind clima
69	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate — e-Pharmacy	Jalon	Atribuirea contractelor pentru sisteme ePharmacy
76	2.7 abordarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Jalon	Publicarea Strategiei pe 10 ani privind competențele adulților
80	3.2 Programul Solas de răspuns pentru competențe în materie de recuperare	Jalon	Publicarea tuturor oportunităților de furnizare de competențe în cadrul programului „Competențe”
105	3.9 sănătate	Jalon	Intrarea în funcțiune a contractului de consultanță Slăintecare
61	2.3.2 infrastructura digitală și finanțarea școlilor — infrastructura TIC	Jalon	Publicarea circulei către școli pentru comunicarea criteriilor de finanțare
9	Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public 1.3	Jalon	Începerea lucrărilor de modernizare
14	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Construirea unei linii suplimentare de cale ferată cu dublu sens și a unui peron suplimentar la gara din Kent	Jalon	Atribuirea contractului de proiectare Kent stația

33	1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor	Țintă	Începerea lucrărilor la primele turbării
44	Proiectul de lege din 1.8 privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon (amendament) 2021	Jalon	Adoptarea primului program pe 5 ani privind bugetele de emisii de dioxid de carbon
62	2.3.2 infrastructura digitală și finanțarea școlilor — infrastructura TIC	Țintă	Finanțare acordată școlilor primare și postliceale
72	2.6.2 Seria de proiecte e-sănătate — Sistemul integrat de gestiune financiară	Jalon	Finalizarea construcției și configurării sistemului de gestiune financiară integrată
74	2.7 abordarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Jalon	Publicarea strategiei digitale pentru școli
77	2.7 abordarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Țintă	Studenti defavorizați dotați cu dispozitive TIC
81	3.2 Programul Solas de răspuns pentru competențe în materie de recuperare	Jalon	Publicarea tuturor oportunităților de furnizare de competențe ecologice și de module
91	3.5 combaterea spălării banilor	Țintă	Inspecții ale furnizorilor de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP) efectuate de Unitatea de conformitate pentru combaterea spălării banilor (AMLCU)
92	3.5 combaterea spălării banilor	Jalon	Revizuirea setului de instrumente de asigurare a respectării reglementărilor în temeiul Legii privind justiția penală (spălarea banilor și finanțarea terorismului) din 2010
97	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Analiza economică a fluxurilor de plăți către exterior și reformele recente și consultarea publică privind măsurile care se aplică plăților către exterior
101	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și accesibile	Jalon	Intrarea în funcțiune a LDA ca agenție comercială de stat
108	Monitorizarea și punerea în aplicare a planului	Jalon	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: Informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
109	Monitorizarea și punerea în aplicare a planului	Jalon	Capacitatea administrativă a organismului de implementare și a organismului de audit
1	1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse	Jalon	Instituirea instrumentului financiar: Semnarea unui acord contractual între ministerele relevante și SBCI și încheierea strategiei/politicii de investiții aferente
37	Planul de management al bazinului hidrografic 1.7.1 — Modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei	Jalon	Selectarea stațiilor eligibile de tratare a apelor reziduale
53	2.1 dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Jalon	Semnarea contractului pentru construirea centrului de date
84	3.3 Fondul de transformare a universităților tehnologice	Jalon	Granturi pentru proiecte acordate în cadrul programului de reforme pentru educație și formare
88	3.4 reducerea barierelor normative în calea antreprenoriatului	Jalon	Publicarea unui program de punere în aplicare a testului IMM și comunicarea către toate departamentele guvernamentale
93	3.5 combaterea spălării banilor	Jalon	Publicarea unei evaluări sectoriale a riscurilor în materie de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului a

			prestatorilor de servicii pentru fiducii sau societăți (TCSP)
102	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și accesibile	Țintă	Locuințe puse la dispoziție spre vânzare prin noul sistem de achiziționare la sursă a locuințelor de pe terenuri publice
103	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și accesibile	Țintă	Locuințe livrate în cadrul sistemului de închiriere a costurilor
104	3.8 Creșterea ofertei de locuințe sociale și accesibile	Țintă	Locuințe puse la dispoziția cumpărătorilor care beneficiază de schema de sprijin prin capitaluri proprii
2	1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse	Jalon	Primul contract de garanție a împrumuturilor semnat
38	Planul de management al bazinului hidrografic 1.7.1 — Modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei	Jalon	Începerea modernizării stațiilor mici de tratare a apelor reziduale
41	Planul de management al bazinului hidrografic 1.7.3 — Monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 situri	Jalon	Publicarea siturilor selectate pentru monitorizare
49	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2022
56	2.2 Transformarea digitală a întreprinderilor irlandeze	Jalon	Lansarea cererilor de propuneri
59	2.3.1 infrastructura digitală și finanțarea școlilor — conectivitate	Țintă	Conectarea școlilor la rețeaua de bandă largă
89	3.4 reducerea barierelor normative în calea antreprenoriatului	Jalon	Punerea în aplicare a tuturor acțiunilor identificate pentru a asigura o adoptare consecventă a testului IMM în toate administrațiile publice
12	1.4 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork	Jalon	Semnarea contractului pentru parcul de vehicule electrice/electrice pe bază de baterii
		Cuantumul tranșei	395 586 614 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
4	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor - Fondul pentru reducerea emisiilor de carbon	Jalon	Lansarea cererii de propuneri
17	1.4.2 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - dublarea actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Jalon	Prezentarea evaluării impactului asupra mediului
57	2.2 Transformarea digitală a întreprinderilor irlandeze	Jalon	Înființarea de centre europene de inovare digitală
63	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Proiectul-pilot pentru colectarea datelor online este testat pentru verificarea fezabilității
60	2.3.1 infrastructura digitală și finanțarea școlilor — conectivitate	Țintă	Conectarea școlilor la rețeaua de bandă largă
15	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Construirea unei linii suplimentare și a unui peron suplimentar la gara din Kent	Jalon	Atribuirea contractelor de construcții

18	1.4.2 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - dublarea actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Jalon	Contract de construcție atribuit
21	1.4.3 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Refacerea semnalizării	Jalon	Atribuirea contractului principal de proiectare și construcție
75	2.7 abordarea decalajului digital și îmbunătățirea competențelor digitale	Țintă	Creșterea numărului de absolvenți cu competențe TIC de nivel înalt
82	3.2 Programul Solas de răspuns pentru competențe în materie de recuperare	Țintă	Participanții la Programul de acțiune pentru competențe ecologice și participarea la competențe
83	3.2 Programul Solas de răspuns pentru competențe în materie de recuperare	Țintă	Creșterea ponderii femeilor cu vârsta sub 30 de ani care au un nivel de educație mai mic sau egal cu 5 ani înscrși în Inițiativa „Competențe”
100	3.7 Pensii	Jalon	Măsuri legislative de simplificare și armonizare a regimului pensiilor suplimentare
106	3.9 sănătate	Țintă	Punerea în funcțiune a rețelelor comunitare de sănătate
79	Programul de stagii pentru stagii 3.1	Țintă	Participanți înscrși la Programul de stagii pentru stagii profesionale (WPEP)
90	3.4 reducerea barierelor normative în calea antreprenoriatului	Țintă	Ministerele care au aplicat testul privind IMM-urile
10	Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public 1.3	Jalon	Lucrările de modernizare a clădirilor de birouri ale administrației regionale sunt finalizate
50	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2023
94	3.5 combaterea spălării banilor	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației care operaționalizează orice recomandare privind sancțiunile financiare din raportul grupului de lucru
		Cuantumul tranșei	197 793 307 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
11	Programul de reabilitare energetică a clădirilor din sectorul public 1.3	Jalon	Lucrările de reabilitare a Casei Tom Johnson sunt finalizate
22	1.4.3 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Refacerea semnalizării	Jalon	Acceptarea modelului detaliat al schemei
34	1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor	Țintă	Începerea lucrărilor la turbăriile suplimentare
40	Planul de management al bazinului hidrografic 1.7.2 — Studii de fezabilitate privind cel puțin 20 de stații de epurare a apelor uzate	Țintă	Studii de fezabilitate și evaluări asociate cu submăsurile 1 și 3 de evaluare a oportunităților de noi modernizări
54	2.1 dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Jalon	Finalizarea construcției clădirii centrului de date
66	2.5 utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare	Țintă	Achiziționarea a 18 noduri de calcul
70	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate — e-Pharmacy	Jalon	Finalizarea construcției și configurării ePharmacy

107	3.9 sănătate	Țintă	Pacienți care participă la Programul de gestionare a bolilor cronice
19	1.4.2 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - dublarea actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Jalon	Începerea lucrărilor pe ruta Glounthaune-Midleton
98	3.6 Planificarea fiscală agresivă	Jalon	Legislația care se aplică plăților către exterior pentru a preveni dubla neimpozitare introdusă
51	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2024
86	3.3 Fondul de transformare a universităților tehnologice	Țintă	Membri ai personalului tuturor celor cinci universități tehnologice care au participat la activități de perfecționare și dezvoltare
87	3.3 Fondul de transformare a universităților tehnologice	Țintă	Studenți din toate cele cinci universități tehnologice înscriși într-o programă de învățământ nouă sau reformată sau care au beneficiat de activități de formare sau de învățare noi sau reformate
		Cuantumul tranșei	197 793 307 EUR

1.4. Al patrulea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
46	Proiectul de lege din 1.8 privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon (amendament) 2021	Jalon	Actualizarea în continuare a Planului de acțiune privind clima
64	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Un eșantion de cetățeni testează colectarea online de date vestimentare
16	1.4.1 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Construirea unei linii suplimentare și a unui peron suplimentar la gara din Kent	Jalon	Încheierea peronului cu dublu sens
35	1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor	Țintă	Finalizarea lucrărilor de reabilitare pentru primele turbării
67	2.5 utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare	Țintă	Instalarea de noduri de calcul
85	3.3 Fondul de transformare a universităților tehnologice	Jalon	Aprobarea rapoartelor de proiect
24	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – Runda 1	Jalon	Semnarea runde 1 de contracte pentru proiectele ecologice selectate
25	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – Runda 1	Jalon	Semnarea runde 1 de contracte pentru proiectele digitale selectate
52	1.9 Taxa pe carbon	Jalon	Creșterea ratei de impozitare a carbonului în 2025
		Cuantumul tranșei	148 344 980 EUR

1.5. Al cincilea rând (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Jalon/Țintă	Denumire
39	Planul de management al bazinului hidrografic 1.7.1 — Modernizarea a cel puțin 10 stații mici de tratare a apei	Țintă	Stații mici de epurare a apelor uzate modernizate
42	Planul de management al bazinului hidrografic	Jalon	Raportul final

	1.7.3 — Monitorizarea indicatorilor biologici și fizico-chimici pentru cel puțin 20 situri		
3	1.1 Reducerea riscurilor unui sistem de credite pentru renovări rezidențiale cu costuri reduse	Țintă	Întregul portofoliu de credite pentru plăți
13	1.4 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork	Jalon	Selectarea propulsiei cu emisii zero
27	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – Runda 2	Jalon	Semnarea runde 2 de contracte pentru proiectele ecologice selectate
28	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – Runda 2	Jalon	Semnarea Runde 2 de contracte pentru proiecte digitale ecologice selectate
55	2.1 dezvoltarea unui centru comun de date guvernamentale	Țintă	Migrarea serverelor/serviciilor către noul centru de date al guvernului
68	2.5 utilizarea tehnologiilor 5G pentru a stimula o Irlanda mai ecologică și mai inovatoare	Jalon	Testarea protecției publice și a ajutorului în caz de dezastre
71	2.6.1 Seria de proiecte e-sănătate — e-Pharmacy	Țintă	Prima utilizare a e-Pharmacy
73	2.6.2 Seria de proiecte e-sănătate — Sistemul integrat de gestiune financiară	Țintă	Prima implementare a sistemului de gestiune financiară integrată
20	1.4.2 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - dublarea actualei linii simple între Glounthaune și Midleton	Țintă	Finalizarea liniei duble între Glounthaune și Midleton
30	1.5.3 Programul național axat pe marile provocări – Runda 3	Jalon	Semnarea runde 3 de contracte pentru proiectele ecologice selectate
58	2.2 Transformarea digitală a întreprinderilor irlandeze	Țintă	Aprobări de finanțare pentru transformarea digitală
65	2.4 Opțiune de răspuns online pentru recensământ	Jalon	Lansarea colectării de date online privind recensământul
5	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor - Fondul pentru reducerea emisiilor de carbon	Țintă	Proiecte finalizate
6	1.2.1 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor - Fondul pentru reducerea emisiilor de carbon	Țintă	Cantitatea de CO ₂ redusă prin instalarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon
7	1.2.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor - Fondul pentru acțiunile climatice ale întreprinderilor	Jalon	Finalizarea campaniei de sensibilizare cu privire la fond
8	1.2.2 Accelerarea decarbonizării sectorului întreprinderilor - Fondul pentru acțiunile climatice ale întreprinderilor	Țintă	Aprobarea cererilor de sprijin financiar
23	1.4.3 Facilitarea electrificării viitoare prin investiții specifice în rețeaua feroviară extraurbană Cork - Refacerea semnalizării	Țintă	Finalizarea lucrărilor de resemnalizare
26	1.5.1 Programul național axat pe marile provocări – Runda 1	Jalon	Raport de finalizare a proiectelor selectate în runda 1
29	1.5.2 Programul național axat pe marile provocări – Runda 2	Jalon	Raport intermediar privind stadiul de finalizare a proiectelor selectate în runda 2
31	1.5.3 Programul național axat pe marile provocări – Runda 3	Jalon	Raport intermediar privind stadiul de finalizare a proiectelor selectate în runda 3
36	1.6 Promovarea reabilitării turbăriilor	Țintă	Finalizarea lucrărilor de reabilitare
		Cuantumul	49 448 326 EUR

		tranșei	
--	--	---------	--

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. Măsurile pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Irlandei se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități prevăzute în plan:

- Un organism de punere în aplicare trebuie să fi fost creat în cadrul Ministerului pentru Cheltuieli Publice și Reformă. Acesta este responsabil de monitorizarea strategică globală și de gestionarea planului, precum și de coordonarea între autoritățile irlandeze. Organismul de punere în aplicare raportează ministrului cheltuielilor publice și reformei. Acesta oferă asistență tehnică și de sisteme și comunică la nivel național pentru a promova și a face cunoscută finanțarea din Mecanismul de redresare și reziliență.
- Organismul de implementare este, de asemenea, organismul care întocmește cererile de plată adresate Comisiei. Fiecare cerere de plată este însoțită de o declarație de gestiune și de un rezumat al auditurilor și controalelor efectuate pentru plan de către organismul de audit independent, care rezumă domeniul de aplicare al controalelor efectuate, deficiențele identificate și măsurile corective întreprinse. În acest scop, organismul de implementare colectează rezultatele procedurilor de audit întreprinse de organismul de audit independent, precum și toate cazurile de nereguli grave, inclusiv cazurile de fraudă sau suspiciunea de fraudă, corupție și conflict de interese, care sunt incluse în rezumatul auditurilor.
- Unitatea de audit intern și de audit al UE din cadrul Ministerului pentru Cheltuieli Publice și Reformă este organismul de audit independent pentru plan. Organismul de audit independent este responsabil de efectuarea auditurilor privind atingerea jaloanelor și a țăintelor, printr-o metodologie de eșantionare adecvată. Acesta verifică declarația de gestiune înainte ca fiecare cerere de plată să fie trimisă Comisiei. Evaluarea riscurilor se efectuează în permanență și se utilizează ca bază pentru planul de audit. Organismul independent de audit funcționează cu profesionalism, respectând standardele de audit intern (2012) ale Ministerului pentru Cheltuieli Publice și Reformă și luând în considerare Codul deontologic și standardele internaționale ale Institutului Auditorilor Interni, în special Cadrul internațional de practici profesionale (IPPF). Se asigură faptul că eșantionul selectat include un număr suficient de măsuri.
- Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a unei măsuri specifice și raportarea cu privire la aceasta revine unui minister sau unui alt organism desemnat ca fiind responsabil pentru măsura respectivă, deși alte ministere sau alte organisme pot fi, de asemenea, implicate în anumite aspecte ale punerii în aplicare a măsurii respective. Planul include o listă a ministerelor și a altor organisme desemnate ca fiind responsabile pentru fiecare măsură.
- Ministerele responsabile și alte organisme sunt obligate să aplice Codul privind cheltuielile publice, care conține un set de norme, proceduri și orientări pentru a asigura un bun raport costuri-beneficii în ceea ce privește cheltuielile publice în cadrul serviciului public irlandez. Ministerele desemnate și alte organisme sunt responsabile pentru îndeplinirea tuturor cerințelor de reglementare, monitorizare și control, raportarea cu privire la jaloanele și țintele respective, raportarea cu privire la costuri, după caz, comunicarea la nivel de proiect și păstrarea evidențelor.
- Toate ministerele și organismele responsabile, precum și organismul de punere în aplicare sunt reprezentate în cadrul unui comitet de punere în aplicare, care va fi înființat. Comitetul de punere în aplicare se reunește cel puțin trimestrial. Acesta este prezidat de Ministerul pentru Cheltuieli Publice și Reformă și este coprezidat de Secretariatul General al Guvernului (Department of Taoiseach) și de Ministerul Finanțelor, la nivel de înalți funcționari. Aceasta menține supravegherea continuă a punerii în aplicare a planului și abordează problemele pe măsură ce acestea apar. Comitetul de punere în aplicare are sarcina de a pune în aplicare măsurile de conducere și de a oferi un forum de colaborare și

coordonare la nivelul întregului plan. Aspectele legate atât de punerea în aplicare a planului, cât și de semestrul european fac obiectul unei cooperări strânse între Ministerul pentru Cheltuieli Publice și Reformă, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Organismul de punere în aplicare, din cadrul Ministerului pentru Cheltuieli Publice și Reformă, acționează ca punct unic de contact pentru Comisie. Acesta acționează ca un organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, supraveghează punerea în aplicare a măsurilor de control, furnizează confirmarea fiabilității datelor și a evoluției măsurilor și furnizează rapoarte și solicită plăți.

Organismul de implementare utilizează un sistem informatic dedicat RRF, care este în curs de elaborare și face obiectul unei etape specifice (numărul 108) pentru punerea în aplicare a planului. Prima cerere de plată trebuie să conțină funcționalitățile sale principale sau un sistem pentru situații neprevăzute cu funcționalitățile de bază necesare. Până la depunerea primei cereri de plată, se instituie un sistem de registre care înregistrează și stochează toate datele relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special îndeplinirea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali. Organismul de implementare este în măsură să ofere acces la datele relevante subiacente Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții de Conturi Europene.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite relevante din secțiunea 1 a prezentei anexe, Irlanda prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Irlanda se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică justificarea corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.