

V Bruseli 31. augusta 2021
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2021/0238(NLE)

11046/21
ADD 1

ECOFIN 773
CADREFIN 389
UEM 235
FIN 636

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Írska

Delegáciám zasielame uvedenú prílohu k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady v znení, ktoré zrevidovala a odsúhlasila pracovná skupina finančných radcov, vychádzajúcu z návrhu Komisie COM (2021) 419.

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. ZLOŽKA 1: PODPORA EKOLOGICKEJ TRANSFORMÁCIE

Táto zložka írskeho plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu problémov Írska v oblasti klímy a biodiverzity a jej cieľom je urýchlenie dekarbonizácie írskeho hospodárstva, keďže Írsko zaostáva za ostatnými členskými štátmi pri riešení dekarbonizácie.

Ciele tejto zložky sú: dvojaké:

- Posilniť celkový rámec správy začlenením kľúčových cieľov v oblasti klímy a súvisiacich inštitucionálnych štruktúr a procesov do vnútroštátnych právnych predpisov a
- Nasmerovať príslušné finančné prostriedky na projekty dekarbonizácie, ako je modernizácia a investície do železníc, a zároveň posilniť odolnosť ekosystému a ich obnovu.

Zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa predfinancovania investícií so zameraním na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a transformáciu energetiky, znižovanie emisií skleníkových plynov, udržateľnú dopravu a dodávky a čistenie vody (odporúčania č. 3 pre jednotlivé krajiny v rokoch 2019 a 2020). Prispieva aj k odporúčaniam podporovať a stimulovať výskum a inovácie (odporúčania č. 3 pre jednotlivé krajiny v rokoch 2019 a 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 1.1. zníženie rizika nízkonákladového programu pre retrofitové úvery obytné nehnuteľnosti

Cieľom opatrenia je podporiť súkromné investície do energetickej efektívnosti zavedením systémov úverov na obytné nehnuteľnosti s nízkymi úrokovými sadzbami, ktorý bude založený na úverovej záruke, ktorú štát poskytne zúčastneným retailovým bankám a ďalším úverovým inštitúciám. Musí v priemere dosiahnuť aspoň stredne rozsiahle renovácie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o renovácii budov (EÚ) 2019/786 pre súkromné obytné domy a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, najmä tepelných čerpadel. Úverová záruka umožňuje bankám a iným úverovým inštitúciám ponúkať úvery so zníženými úrokovými sadzbami súkromným vlastníkom nehnuteľností a prenajímateľom, ktorí si chcú požičať na financovanie modernizácie svojich domovov a prenajímaných nehnuteľností. Cieľom opatrenia je aktivovať úverové portfólio v rozmedzí od 300 000 000 EUR do 500 000 000 EUR.

Investícia pozostáva z platby vopred na kompenzáciu potenciálnych strát počas trvania schémy. Platba prvej straty umožní aj účasť SBCE a skupiny Európskej investičnej banky na finančnom nástroji.

Očakáva sa, že táto investícia výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis investície a zmierňujúce opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). V súlade so smernicou o hierarchii odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie je najmenej 70 % (hmotnostných)

stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov ustanovenom v rozhodnutí 2000/532/ES) na opakované použitie, recykláciu a ďalšie použitie materiálu vrátane zásyrových prác pri použití iného odpadu nahradzujúceho iné materiály. Po druhé, prevádzkovatelia obmedzujú vznik odpadu v procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciou v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom prihládajú na najlepšie dostupné techniky a využívajú selektívnu demoláciu, aby bolo možné odstránenie nebezpečného odpadu a bezpečné nakladanie s ním, ako aj selektívne odstraňovanie materiálov pomocou dostupných triediacich systémov pre stavebný odpad a odpad z demolácie, čím sa uľahčí opätovné používanie a vysokokvalitná recyklácia. V neposlednej rade musia projektovanie budov a konštrukčné techniky podporovať obehovosť, aby sa umožnilo opakované použitie a recyklácia.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investície: 1.2. Urýchlenie dekarbonizácie sektora podnikania

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu podnikov, ktorú sú vlastnené zahraničnými a domácimi vlastníkmi, a to podporou inštalácie systémov merania a monitorovania spotreby energie a zvýšením využívania uhlíkovo neutrálneho vykurovania pri nízkych/stredných teplotách v spracovateľskom priemysle.

Táto investícia pozostáva z financovania výziev na predkladanie projektov prostredníctvom dvoch existujúcich fondov. Po prvé, z investície sa poskytnú finančné prostriedky do Fondu na znižovanie emisií uhlíka, zameraného na podniky vo výrobnom sektore, so zameraním na technológie znižujúce emisie na úrovni elektrární, systémy monitorovania a sledovania emisií, ktoré majú začať započítavať uhlíkovú stopu, a na výskum, vývoj a inovácie, ktoré uľahčia znižovanie emisií (*1.2.1 Zrýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – Fond na znižovanie emisií uhlíka*). Po druhé, podporí fond pre opatrenia v oblasti klímy zameraný na podniky, ktorý sa zameriava na podniky v Írsku a miestne podniky (veľké, stredné, malé podniky a mikropodniky) (*1.2.2 Urýchlenie dekarbonizácie sektora podnikania – fond na boj proti zmene klímy*). Tento fond sa zameriava na identifikáciu možností znižovania emisií CO₂ pre spoločnosti, projekty týkajúce sa výrobkov s nižšími emisiami uhlíka a výskum a vývoj nových nízkouhlíkových výrobkov.

Očakáva sa, že táto investícia výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis investície a zmierňujúce opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Najmä ak sa má bioenergetická technológia podporovať v záujme zmiernenia zmeny klímy a biodiverzity, poskytne sa uistenie, že biomasa spĺňa kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29, 30 a 31 smernice (EÚ) 2018/2001 (REDII) a v pravidlách týkajúcich sa biopalív založených na potravinách a krmivách stanovených v článku 26 uvedenej smernice, ako aj v súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch. Na účely prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v rezidenčných oblastiach sa zabezpečí súlad s normami kvality ovzdušia stanovenými v smernici 2008/50/EÚ a Fond na znižovanie emisií uhlíka musí byť v súlade s platnými závermi o najlepších dostupných technológiách podľa smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). Na podporu v rámci tohto opatrenia sú oprávnené iba vysoko účinné kotle, ktoré sú v súlade s ekodizajnom. Kritériá oprávnenosti uvedené v zadaní pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane využívania v ďalších článkoch reťazca; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné

referenčné hodnoty¹; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho musí vyžadovať, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investície: 1.3. Projekt modernizácie Retrofit Pathfinder vo verejnom sektore

Cieľom tejto investície je financovať rozsiahlu modernizáciu verejných budov investovaním do energetickej účinnosti a modernizácie s cieľom výrazne znížiť ich uhlíkovú stopu a predĺžiť ich životnosť. Investícia prispieva k udržateľnému a strategickému riadeniu fondu verejných budov, znižuje spotrebu energie a emisie skleníkových plynov a potenciálne slúži ako príklad pre ďalšie podobné projekty v celom portfóliu ubytovania štátneho úradu.

Opatrenie pozostáva z:

- Modernizácia najmenej 5 400 m² verejných kancelárskych priestorov nachádzajúcich sa v celom Írsku. Tieto regionálne administratívne budovy sú v súčasnosti na konci svojej ekonomickej životnosti alebo blízko nej a majú nízke energetické hodnotenie budov (C3 alebo menej). Očakáva sa, že pri modernizácii sa dosiahne aspoň 50 % zvýšenie energetickej efektívnosti (energetický rating budovy aspoň B).
- Vykonanie dôkladnej modernizácie Tom Johnson House v Dubline, existujúceho kancelárskeho bloku s rozlohou 10 650 m². Projekt je navrhnutý tak, aby sa všetky existujúce betónové konštrukcie a vonkajšie fasády tehál mohli opätovne použiť na prispôbenie vonkajšej štruktúry budovy. Cieľová trieda energetickej účinnosti budovy po renovácii je A2 so spotrebou primárnej energie 61 kWh/m²/rok, čo predstavuje 75 % zníženie spotreby primárnej energie.

Očakáva sa, že tieto investície výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis investícií a zmiernujúce opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). V súlade so smernicou o hierarchii odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie je najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov ustanovenom v rozhodnutí 2000/532/ES) na opakované použitie, recykláciu a ďalšie použitie materiálu vrátane zásypových prác pri použití iného odpadu nahradzujúceho iné materiály. Po druhé, prevádzkovatelia obmedzujú vznik odpadu v procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciou v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom prihládajú na najlepšie dostupné techniky a využívajú selektívnu demoláciu, aby bolo možné odstránenie nebezpečného odpadu a bezpečné nakladanie s ním, ako aj selektívne odstraňovanie materiálov pomocou dostupných triediacich systémov pre stavebný odpad a odpad z demolácie, čím sa uľahčí opätovné používanie a vysokokvalitná recyklácia.

Implementácia tejto investície sa ukončí do 31. decembra 2023.

¹ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Investície: 1.4. Umožnená budúca elektrifikácia prostredníctvom cielených investícií do dochádzania do Corku

Cieľom tejto investície je umožniť budúcu elektrifikáciu železníc v metropolitnej oblasti Cork. Cieľom investície je rozšíriť politiku udržateľnej mobility v regióne Cork, znížiť používanie automobilov a zvýšiť využívanie verejnej dopravy, a tým prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Investícia pozostáva z týchto troch čiastkových investícií:

- Prvá čiastková investícia zahŕňa vytvorenie dodatočnej priebežnej linky s dodatočnou platformou v stanici Kent (*1.4.1 Dostupné budúce elektrifikácie prostredníctvom cielených investícií do železničných tratí v Corku – vytvorenie dodatočnej priamej linky s ďalšou platformou v stanici Kent*). Čiastočná investícia zahŕňa výstavbu nadchodu pre peších, výťahov a schodísk v súlade s normami prístupnosti a legislatívnymi požiadavkami.
- Druhá čiastková investícia zahŕňa zdvojkolaženie súčasnej jednokolažnej trate, práce na infraštruktúre na mostoch, signalizačné práce na dvojkolažnej trati, odvodňovanie a úpravy kanalizácie a výstavba zadržovacích konštrukcií medzi mestami Glounthaune a Midleton (*1.4.2. Dostupné budúce elektrifikácie prostredníctvom cielených investícií do železničných tratí Cork Commuter – zdvojkolaženie súčasnej jednokolažnej trate medzi mestami Glounthaune a Midleton*).
- Tretia čiastková investícia sa týka prestavby trate medzi prímestskou oblasťou Cork (62 km), oplotenia, vyrovnávania a ubytovacích prác, realizácie signalizačného technického riešenia (zabezpečovacie zariadenia na základe počítača), s cieľom uľahčiť zvýšenú frekvenciu služieb a následne elektrifikovanej služby (*1.4.3. Umožnenie budúcej elektrifikácie prostredníctvom cielených investícií do železničnej trati Cork Commuter – prestavenie tratí*).

Investícia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investície: 1.5. Program pre hlavnú národnú výzvu

Cieľom investície je podporiť výskumné a vývojové projekty zahŕňajúce celý rad priorít v oblasti klímy, zdravotnej starostlivosti, digitálnych technológií a poľnohospodárstva. Pri investícii sa využíva model financovania založený na výzvach, ktorý navrhla nadácia Science Foundation Ireland na podporu výskumných a inovačných projektov, ktorý podnecuje výskumných pracovníkov k tomu, aby sústredili úsilie na dosiahnutie hmatateľného vplyvu na spoločnosť. Hlavné národné výzvy sa organizujú v rámci troch kôl (*1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo; 1.5.2. Hlavná národná výzva – 2. kolo; 1.5.3. Hlavná národná výzva – 3. kolo*). Pozostáva z piatich ekologických výziev a dvoch digitálnych výziev.

Investícia pozostáva z výberu projektov v troch fázach. Prvá fáza, ktorá trvá 12 až 18 mesiacov, pozostáva z užšieho výberu výskumných projektov, ktoré pravdepodobne tieto príslušné priority vyriešia. V druhej fáze záujemcovia dostanú list s ponukou. Majú 24 mesiacov na to, aby dosiahli prechod svojich projektov do fázy prototypu alebo vládnej akceptovanej politiky alebo regulačnej zmeny. Víťazným tímom sa napokon poskytne finančná podpora, aby bolo možné nájsť riešenie. Organizujú sa tri kolá výberu.

Očakáva sa, že táto investícia výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis investície a zmierňujúce opatrenia stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Najmä merania a zodpovedné za výzvy musia byť technologicky neutrálne, výsledky procesov výskumu a vývoja musia byť tiež technologicky neutrálne a hneď výskum a vývoj musí byť z režimu vylúčený.

Investícia sa ukončí do 31. júla 2026.

Investície: 1.6. Posilnená obnova rašelinísk

Cieľom investície je zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu kvality rašelinísk a zlepšiť ich stav. Cieľom investície je zmeniť využívanie pôdy z ťažby rašeliny na sekvestráciu uhlíka a prispieť aj k zvýšeniu biodiverzity, podporiť zdatnosť rašelinísk a ekosystémy a zlepšiť kvalitu vody a manažment povodňových rizík. Investícia prispeje k zmene využívania pôdy z ťažby rašeliny na sekvestráciu uhlíka.

Investícia pozostáva z rekultivácie 33 000 hektárov rašelinísk vo vlastníctve pološtátnej spoločnosti Bord Na Móna. Obnova týchto rašelinísk zahŕňa vytváranie mokradí a slatín, zlepšenie topografie, vykopávanie drenáže blokujúcej opätovné zavodnenie, zavádzanie rôznych techník na urýchlenie rastu vegetácie a výstavbu solárneho čerpaceho systému na účely zvýšenia hladiny vody.

Investícia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investície 1.7. Plán manažmentu povodia – program posilnených ambícií

Cieľom investície je zlepšiť infraštruktúru odpadových vôd predsunutím prioritných projektov čistiarní odpadových vôd, v ktorých prípade bolo zistené, že ich vypúšťanie predstavuje významný tlak na recipientov.

Investícia pozostáva z: i) modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd (*1.7.1 plánu manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd*); ii) realizácia štúdií uskutočniteľnosti najmenej 20 čistiarní odpadových vôd (*1.7.2. Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti najmenej 20 čistiarní odpadových vôd*); a iii) monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít a rozvoj kapacít na stanovenie požadovaných noriem úpravy na podporu dosiahnutia cieľov rámcovej smernice o vode (*1.7.3. Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít*).

Investícia sa ukončí do 30. septembra 2025.

Reforma: 1.8. Opatrenia v oblasti klímy a rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva (pozmeňujúci návrh)

Cieľom tejto reformy je stanoviť cieľ zníženia emisií do roku 2030 a cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 do primárnej legislatívy a posilniť rámec riadenia na dosiahnutie týchto cieľov.

Reforma pozostáva z podpísania a nadobudnutia účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkového rozvoja (pozmeňujúci návrh), ktorý si okrem iného vyžaduje, aby bol cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 právne upravený, aby boli prijaté päťročné uhlíkové rozpočty na úrovni odvetví a hospodárstva, aby boli stanovené prvé dva uhlíkové rozpočty v súlade s cieľom znížiť emisie CO₂ o 51 % do roku 2030 a aby boli vypracované ročné aktualizácie akčného plánu v oblasti klímy a realizácia výročných správ o klíme.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma: 1.9. uhlíková daň

Cieľom reformy je pomôcť dekarbonizovať hospodárstvo tým, že sa bude odrádzať od využívania fosílnych palív, podporovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v priemysle a v spoločnosti a podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Reforma pozostáva z postupného každoročného zvyšovania sadzby dane z uhlíka o 7,50 EUR ročne v rokoch 2021 až 2025 v nadväznosti na trajektóriu, ktorá by v roku 2030 viedla k sadzbe 100 EUR za tonu emisií CO₂.

Reforma sa dokončí do 30. júna 2025.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
1	1.1. Zníženie rizika nízkonákladového programu pre retrofitové úvery na obytné nehnuteľnosti	Míľnik	Zriadenie finančného nástroja: podpísanie zmluvnej dohody medzi príslušnými ministerstvami a SBCI a uzavretie súvisiacej investičnej stratégie/politiky	podpísanie dohody a uverejnenie súvisiacej investičnej stratégie/politiky s cieľom zabezpečiť aspoň stredne rozsiahlu modernizáciu najmenej 75 % vyplatených úverov	—	—	—	Q1	2022	Príslušné ministerstvá uzatvoria dohodu so Strategickou bankovou spoločnosťou Írska a zriadi sa finančný nástroj vrátane súvisiacej investičnej stratégie/politiky, v ktorej sa stanoví, že najmenej 75 % úverov v rámci schémy záruk za úvery sa vypláti na financovanie dodatočných prác. Dohoda a investičná stratégia/politika musia byť v súlade s usmerneniami Komisie z 22. januára 2021 týkajúcimi sa finančných nástrojov, ktorými sa zabezpečuje súlad s pravidlami štátnej pomoci a DNSH na úrovni všetkých nadväzujúcich investícií podporovaných systémom záruk. Dohodou sa zabezpečí, aby tieto modernizačné práce v priemere dosiahli aspoň stredne rozsiahle renovácie, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786. Pôžičky poskytnuté v rámci režimu výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Opatrenie zabezpečuje najmä súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyžaduje od hospodárskych subjektov vykonávajúcich stavebné práce, aby zabezpečili, aby sa najmenej 70 % (hmotnostného podielu) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa zavádza

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpade a nariadenia Rady 94/904/EHS, ktorým sa zavádza zoznam nebezpečného odpadu podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade [oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147], pripravilo na opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnotenie materiálu vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa odpad nahrádza inými materiálmi, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a protokolom EÚ o nakladaní s odpadom z výstavby a demolácie.
2	1.1. Zníženie rizika nízkonákladového programu pre retrofitové úvery na obytné nehnuteľnosti	Míľnik	Podpísanie prvej zmluvy o záruke za úver	Prvá zúčastnená úverová inštitúcia podpíše dohodu o záruke v rámci schémy	–	–	–	Q2	2022	Zmluvná dohoda o využití nástroja záruk v rámci systému musí byť podpísaná aspoň jednou zúčastnenou úverovou stranou a ručiteľmi.
3	1.1. Zníženie rizika nízkonákladového programu pre retrofitové úvery na obytné nehnuteľnosti	Cieľ	Úverové portfólio s plným vyplácaním	–	Percento	0	100	Q4	2025	100 % celkového úverového portfólia schémy úverových záruk sa vykazuje ako čerpaných jednotlivými oprávnenými dlžníkmi. Nepoužitý postup sa viaže na schémy, ktoré sledujú podobné ciele a rešpektujú požiadavky DNSH opísané vyššie v rámci míľnika [1].
4	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov	Výzva na predkladanie návrhov vydaná ministerstvom pre podnikanie, obchod a zamestnanosť a podnikateľský	–	–	–	Q3	2022	Boli oznámené výzvy na predkladanie návrhov, ktorých mandát zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktoré zabezpečia, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu výnimiek a požiadaviek súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Ak by sa mali podporovať kotle využívajúce

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
				mi agentúrami						bioenergetickú technológiu; i) Pokiaľ ide o zmiernenie zmeny klímy a biodiverzitu, poskytne sa uistenie, že biomasa spĺňa kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29 – 31 a v pravidlách týkajúcich sa biopalív založených na potravinách a krmivách stanovených v článku 26 smernice (EÚ) 2018/2001 (REDII) o obnoviteľných zdrojoch energie a v súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch. ii) Na účely prevencie a kontroly znečisťovania v rezidenčných oblastiach sa zabezpečí súlad s normami kvality ovzdušia stanovenými v smernici 2008/50/EÚ a zariadenie musí spĺňať uplatniteľné závery o BAT (najlepšie dostupné technológie) podľa smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). Podporujú sa len vysoko účinné kotle spĺňajúce požiadavky na ekodizajn.
5	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Dokončené projekty	–	Počet	0	750	Q3	2026	V rámci Fondu na znižovanie emisií uhlíka musí byť schválených najmenej 750 projektov v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu výnimiek a požiadaviek súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
6	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Množstvo CO ₂ znížené inštaláciou nízkouhlíkových technológií	–	Počet (tony v tisícoch)	0	250	Q3	2026	Z inštalácie nízkouhlíkových technológií sa musí odpočítať aspoň 250 000 ton odhadovaného CO ₂ . Musí to byť odôvodnené tým, že podniky, ktoré sú príjemcami finančných prostriedkov na kapitálové zariadenia, vykazujú zníženia emisií z vlastného podnetu.
7	1.2.2. Urýchlenie	Míľnik	Dokončenie informačnej	Dokončenie informačnej	–	–	–	Q3	2026	Enterprise Ireland musí dokončiť každoročnú priebežnú informačnú kampaň, ktorá bude zahŕňať celoštátnu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	dekarbonizácie podnikateľského sektora – fond na pre podnikanie v oblasti klímy		kampane o fonde	kampane na podporu využívania fondu pre opatrenia v oblasti klímy v Írsku (Enterprise Ireland Climate Action Fund)						a miestnu rozhlasovú kampaň, s cieľom podporiť využívanie podpory, ktorá je k dispozícii z fondu na ochranu v oblasti klímy.
8	1.2.2. Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľského sektora – fond na pre podnikanie v oblasti klímy	Cieľ	Schválenie žiadostí o finančnú podporu	–	Počet	0	500	Q3	2026	Musí byť schválených najmenej 500 žiadostí o finančnú podporu a dodržiavanie technických usmernení „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu výnimiek a požiadaviek súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
9	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Začatie prác na modernizácii	Hlavný dodávateľ začne práce na modernizácii podľa návrhu a programu Úradu pre verejné práce	–	–	–	Q4	2021	Hlavný dodávateľ bol vymenovaný Úradom pre verejné práce a začal; vykonávať retrofit na staveniskách podľa návrhu a programu Úradu pre verejné práce. Práce výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Opatrenie zabezpečuje najmä súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyžaduje od hospodárskych subjektov vykonávajúcich stavebné práce, aby zabezpečili, aby sa najmenej 70 % (hmotnostného podielu) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výchoďisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										v Európskom zozname odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa zavádza zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpade a nariadenia Rady 94/904/EHS, ktorým sa zavádza zoznam nebezpečného odpadu podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade [oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147], pripravilo na opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnotenie materiálu vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa odpad nahrádza inými materiálmi, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a protokolom EÚ o nakladaní s odpadom z výstavby a demolácie.
10	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončili sa dodatočné práce na regionálne umiestnených kancelárskych budovách	Dokončenie obnovy regionálnych kancelárií štátnej správy (lepšia kvalita budov a energetická hospodárnosť)	–	–	–	Q2	2023	Musí byť dokončených najmenej 5 400 metrov štvorcových kancelárskych priestorov, ktoré spĺňajú aspoň normu energetického ratingu budovy B (50 % zlepšenie v porovnaní so súčasným hodnotením energetickej účinnosti budovy).
11	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Obnovovacie práce na budove Tom Johnson House sú dokončené	Dokončenie obnovy budovy Tom Johnson House (lepšia kvalita budov a energetická hospodárnosť)	–	–	–	Q4	2023	Bude ukončený úplný retrofit budovy Tom Johnson House na normu energetického ratingu budovy A2 (75 % zlepšenie v porovnaní so súčasným hodnotením energetickej účinnosti budovy).
12	1.4. Umožniť budúcu elektrifikáciu	Míľnik	Podpísanie zmluvy o elektrickom/ba	Rámcová zmluva na elektrickom/baté	–	–	–	Q2	2022	Spoločnosť Irish Rail podpísala desaťročnú rámcovú zmluvu o železničných koľajových vozidlách s nulovými emisiami pre írsku železničnú sieť.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	prostredníctvom cielených investícií do železníc Cork Commuter		tériom vozovom parku	riom vozovom parku						
13	1.4. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železníc Cork Commuter	Míľnik	Výber pohonu s nulovými emisiami	Správne rozhodnutie Štátneho dopravného úradu	–	–	–	Q4	2025	V rámci plánu elektrifikácie železničných sietí Cork sa rozhodne, či bude dosiahnutý vozový park s nulovými emisiami prostredníctvom elektrifikácie trolejového vedenia alebo využitím batériového vozového parku.
14	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničnej trate Cork Commuter – vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente	Míľnik	Zadanie verejnej zákazky na projekt železníc stanice Kent	Oznámenie o zadaní projektovej zákazky pre tzv. hlavovú železničnú stanicu Kent	–	–	–	Q4	2021	Bola zadaná zákazka na vykonanie projektu pre tzv. hlavovú železničnú stanicu Kent.
15	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničnej trate Cork Commuter –	Míľnik	Zadávanie zákaziek na stavebné práce	Zákazky na stavebné práce sú zadávané	–	–	–	Q4	2022	Hlavná stavebná zákazky boli zadane. Suma 4 900 000 EUR (70 % základných nákladov projektu bez rizikovej situácie) bude k dnešnému dňu pridelená prostredníctvom zadania tejto zákazky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente									
16	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničnej trate Cork Commuter – vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente	Míľnik	Nástupište na tzv. hlavovej trati dokončené	Nástupište na tzv. hlavovej trati dokončené	–	–	–	Q4	2024	Nástupište bude dokončené. Zahŕňa výstavbu nadchodu pre peších, výťahov a schodišť v súlade s normami prístupnosti a legislatívnymi požiadavkami.
17	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkoľajná trať na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Predloženie posúdenia vplyvov na životné prostredie	Správa o posúdení vplyvov na životné prostredie predložená orgánom územného plánovania	–	–	–	Q3	2022	Spoločnosť Irish Rail musí v súlade s požiadavkami smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ predložiť orgánom územného plánovania správu o posúdení vplyvov na životné prostredie týkajúce sa dvojitého koľajiska na trati Glounthaune -Midleton.
18	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom	Míľnik	Verejná zákazka na stavebné práce	Zákazka na stavebné práce	–	–	–	Q4	2022	Hlavná stavebná zákazka bola zadaná. Suma 48 400 000 EUR (70 % základných nákladov projektu bez rizikovej situácie) bude k dnešnému dňu pridelená prostredníctvom zadania tejto zákazky.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	cielených investícií do koľají Corku – dvojkolejnej trate na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Middleton									
19	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkolejnej trate na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Middleton	Míľnik	Začiatok prác na trati Glounthaune-Middleton	Začatie prác na dvojkolejnej trati Glounthaune-Middleton	–	–	–	Q1	2024	Práce na dvojkolejnej trati na súčasnej jednokolejnej trati Glounthaune – Middleton sa začali. Začiatok prác sa formalizuje prostredníctvom potvrdenia vydaného vnútroštátnym dopravným úradom.
20	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkolejnej trate na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Middleton	Cieľ	Dokončenie dvojkolejnej trate Glounthaune – Middleton	–	Počet kilometrov	0	7,5	Q2	2026	Medzi Glounthaune a Middleton musí byť položená najmenej 7,5 km koľaje.
21	1.4.3.	Míľnik	Hlavná zadaná	Hlavná zákazka	–	–	–	Q4	2022	Hlavná zákazka na projekt a výstavbu musí byť zadaná.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie		zákazka na projekt a výstavbu	na projekt a výstavbu súvisiacu so zmenou traťovej signalizácie je zadaná						Suma 34 600 000 EUR (70 % základných nákladov projektu bez rizikovej situácie) bude k dnešnému dňu pridelená prostredníctvom zadania tejto zákazky.
22	1.4.3. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie	Míľnik	Prijatie podrobného návrhu schémy	Prijatie konečného návrhu projektu a výstavby a podrobného návrhu oddelením dopravy	–	–	–	Q4	2023	Bude prijatý konečný projekt a projekt výstavby na zmenu traťovej signalizácie.
23	1.4.3. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie	Cieľ	Dokončenie zmien traťovej signalizácie	–	Počet kilometrov	0	62	Q3	2026	V prípade predmestskej siete spádovej oblasti mesta Cork musí byť zmena traťovej signalizácie dokončená na najmenej 62 km trate.
24	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 1. kola na vybrané ekologické projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v 1. kole hlavnej národnej výzvy s cieľom vypracovať dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu listu	–	–	–	Q2	2025	Nadácia Science Foundation Ireland podpísala zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Nadácia Science Foundation Ireland zabezpečí, aby výberové konanie podporovalo projekty v hodnote 7 700 000 EUR (okrem administratívnych nákladov vo výške 9,5 %), a to projekty so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výchoďisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
				s ponukou						environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).
25	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 1. kola na vybrané digitálne projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v 1. kole hlavnej národnej výzvy s cieľom vypracovať dohodnuté digitálne riešenia. Zmluvy majú formu listu s ponukou	–	–	–	Q2	2025	Nadácia Science Foundation Ireland podpísala zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Nadácia Science Foundation Ireland zabezpečí, aby výberové konanie podporovalo projekty v hodnote 8 800 000 EUR (okrem administratívnych nákladov vo výške 9,5 %), a to projekty so zameraním na investíciu do výskumu a inovácií súvisiacich s digitálnymi technológiami (vrátane výskumných centier excelentnosti, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdií uskutočniteľnosti, nadobudnutia fixných alebo nehmotných aktív pre činnosti súvisiace s výskumom a inováciami v digitálnej oblasti) v súlade s oblasťou intervencie 009bis v prílohe VII k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).
26	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o dokončení vybraných projektov 1. kola	Správa o dokončení vybraných projektov a prezentácia projektov, ktoré dosiahli fázu prototypu	–	–	–	Q3	2026	Nadácia Science Foundation Ireland vypracuje správu o dokončení, v ktorej sa podrobne uvedú výsledky dosiahnuté v rámci všetkých vybraných projektov 1. kola.
27	1.5.2. Hlavná národná výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 2. kola na vybrané ekologické	Zmluvy vydané vybraným tímom v 2. kole hlavnej národnej	–	–	–	Q4	2025	Nadácia Science Foundation Ireland podpísala zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Nadácia Science Foundation Ireland zabezpečí, aby výberové konanie podporovalo projekty

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			projekty	výzvy s cieľom vypracovať dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu listu s ponukou						v hodnote 18 500 000 EUR (okrem administratívnych nákladov vo výške 9,5 %), a to projekty so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01).
28	1.5.2. Hlavná národná výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 2. kola na vybrané digitálne projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v 2. kole hlavnej národnej výzvy s cieľom vypracovať dohodnuté digitálne riešenia. Zmluvy majú formu listu s ponukou	–	–	–	Q4	2025	Nadácia Science Foundation Ireland podpísala zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Nadácia Science Foundation Ireland zabezpečí, aby výberové konanie podporovalo projekty v hodnote 10 800 000 EUR (okrem administratívnych nákladov vo výške 9,5 %), a to projekty so zameraním na investíciu do výskumu a inovácií súvisiacich s digitálnymi technológiami (vrátane výskumných centier excelentnosti, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdií uskutočniteľnosti, nadobudnutia fixných alebo nehmotných aktív pre činnosti súvisiace s výskumom a inováciami v digitálnej oblasti) v súlade s oblasťou intervencie 009bis v prílohe VII k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).
29	1.5.2. Hlavná národná výzva – 2. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa stupňa	Správa o pokroku dosiahnutom v rámci	–	–	–	Q3	2026	Nadácia Science Foundation Ireland vypracuje správu o pokroku, v ktorej bude podrobne opísaná fáza pokroku všetkých projektov vybraných v 2. kole.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			dokončenia vybraných projektov 2. kola	vybraných projektov.						
30	1.5.3. Hlavná národná výzva – 3. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 3. kola na vybrané ekologické projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v 3. kole hlavnej národnej výzvy s cieľom vypracovať dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu listu s ponukou	–	–	–	Q2	2026	Nadácia Science Foundation Ireland podpísala zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Nadácia Science Foundation Ireland zabezpečí, aby výberové konanie podporovalo projekty v hodnote 19 600 000 EUR (okrem administratívnych nákladov vo výške 9,5 %), a to projekty so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01).
31	1.5.3. Hlavná národná výzva – 3. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa stupňa dokončenia vybraných projektov 3. kola	Správa o pokroku dosiahnutom v rámci vybraných projektov.	–	–	–	Q3	2026	Nadácia Science Foundation Ireland vypracuje správu o pokroku, v ktorej bude podrobne opísaná fáza pokroku všetkých projektov vybraných v 3. kole.
32	1.6. Lepšia rekultivácia rašelinísk	Míľnik	Predbežná štúdia o rekultivácii rašelinísk	Uverejnenie predbežnej štúdie, ktorá sa použije na vykonávanie opatrenia	–	–	–	Q3	2021	Musí byť uverejnená predbežná štúdia o rekultivácii rašelinísk vrátane environmentálnych cieľov, noriem pre rekultiváciu, ktoré sa použijú, zoznamu rašelinísk vybraných na rekultiváciu a kritérií pre ich výber.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
33	1.6. Lepšia rekultivácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na prvých rašeliniskách	–	Počet	0	19	Q4	2021	Zlepšenia sa musia začať pri rekultivácii najmenej 19 rašelinísk. Začiatok zlepšení sa zabezpečí inšpekciami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré sa uvedú v správe o pokroku.
34	1.6. Lepšia rekultivácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na ďalších rašeliniskách	–	Počet	19	61	Q4	2023	Rekultivácia ďalších rašelinísk sa musí začať aspoň v prípade ďalších 42 rašelinísk. Začiatok zlepšení sa zabezpečí inšpekciami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré musia byť vykonané a formalizované v priebežnej správe. Správa obsahuje konkrétne, merateľné, prijateľné, realistické, časovo ohraničené (SMART) kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).
35	1.6. Lepšia rekultivácia rašelinísk	Cieľ	Ukončenie rekultivačných prác na prvých rašeliniskách	–	Počet	0	40	Q4	2024	Lepšia rekultivácia musí byť podstatnou mierou dosiahnutá aspoň v prípade 40 rašelinísk. Dokončenie sa zabezpečí inšpekciami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré musia byť vykonané a formalizované v priebežnej správe. Správa obsahuje SMART KPI.
36	1.6. Lepšia rekultivácia rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rekultivácie	–	Počet	40	82	Q3	2026	Musí byť dokončená rekultivácia 82 rašelinísk pokrývajúcich približne 33 000 hektárov. Dokončenie musí byť potvrdené záverečnou správou, ktorá potvrdzuje, že ciele schémy a zmluvy boli splnené. Záverečné správy musia obsahovať aj výsledky kontrol na mieste a technických posúdení.
37	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Výber oprávnených čistiarní odpadových vôd	Uverejnenie zoznamu najmenej 10 lokalít, na ktoré možno poskytnúť podporu	–	–	–	Q1	2022	Musí byť uverejnený zoznam najmenej 10 vybraných lokalít na modernizáciu. Vychádza z posúdenia skupiny odborníkov a obsahuje opis typu potrebnej modernizácie.
38	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia	Míľnik	Začiatok modernizácie malých čistiarní odpadových	Objednávka prác vydaná dodávateľovi prác, v ktorej sa	–	–	–	Q2	2022	Modernizačné práce v malých čistiarniach odpadových vôd sa začali vydaním objednávky určenému dodávateľovi prác.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd		vôd.	podrobne uvádza úplný rozsah prác a časový harmonogram, v rámci ktorého sa má tento rozsah dokončiť						
39	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Modernizácia malých čistiarní odpadových vôd	–	Počet	0	10	Q3	2025	Musí sa dokončiť najmenej 10 modernizácií čistiarní odpadových vôd. Dokončenie sa definuje tak, ako je podložené správou o dokončení.
40	1.7.2. Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti najmenej 20 čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Štúdie uskutočniteľnosti i a posúdenia súvisiace s čiastkovými opatreniami 1 a 3, ktorými sa posudzujú príležitosti na ďalšiu modernizáciu	–	Počet	0	20	Q4	2023	Bolo uverejnených najmenej 20 štúdií uskutočniteľnosti a posúdení spojených s čiastkovými opatreniami 2 a 3.
41	1.7.3. Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických	Míľnik	Uverejnenie lokalít vybraných na monitorovanie	Uverejnenie zoznamu najmenej 20 miest vybraných na monitorovanie biologických	–	–	–	Q2	2022	Zoznam monitorovacích miest a podmienky tohto monitorovania stanoví spoločnosť Irish Water.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	ukazovateľov najmenej 20 lokalít			a fyzikálno-chemických ukazovateľov						
42	1.7.3. Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Záverečná správa	Záverečná správa, v ktorej sa uvádzajú závery monitorovania	–	–	–	Q3	2025	Výsledok tohto monitorovania a zberu údajov má formu správy, v ktorej sú zhrnuté výsledky tohto monitorovania, ako aj rozvoj kapacít na stanovenie požadovaných noriem úpravy na podporu dosiahnutia cieľov rámcovej smernice o vode.
43	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) na rok 2021	Ustanovenie právnych predpisov ukladajúcich nadobudnutie účinnosti	–	–	–	Q3	2021	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Vyžaduje si to, aby sa cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 stanovil na štatutárnom základe, prijatie prvého programu uhlíkového rozpočtu v súlade s cieľom zníženia emisií o 51 % do roku 2030, ročná aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy a realizácia výročných správ o klíme týkajúcich sa úrovne vykonávania politík stanovených v akčnom pláne v oblasti klímy a úrovne dosiahnutia zníženia emisií skleníkových plynov.
44	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Prijatie prvých troch päťročných uhlíkových rozpočtov	Prijatie a uverejnenie prvých troch päťročných uhlíkových rozpočtov	–	–	–	Q4	2021	Prvé tri päťročné uhlíkové rozpočty sú prijaté Uhlíkové rozpočty musia byť v súlade s cieľom zníženia emisií o 51 % do roku 2030.
45	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy	Míľnik	Prvá aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy	Prijatie a uverejnenie výročnej aktualizácie	–	–	–	Q3	2022	Musí sa prijať revidovaný akčný plán v oblasti klímy, v ktorom sa vymedzia ďalšie politiky a opatrenia potrebné na to, aby Írsko nastúpilo na cestu k jeho stanovenému cieľu znížiť do roku 2030 emisie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021			akčného plánu v oblasti klímy						skleníkových plynov o 51 % v porovnaní s úrovňami z roku 2018 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Akčný plán v oblasti klímy musí byť v súlade s rámcom a cieľmi zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkového rozvoja (pozmeňujúci návrh) z roku 2021 a musí byť v súlade s povinnosťami Írska vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky.
46	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Ďalšia aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy	Prijatie a uverejnenie výročnej aktualizácie akčného plánu v oblasti klímy	–	–	–	Q3	2025	Musí sa prijať revidovaný akčný plán v oblasti klímy, v ktorom sa vymedzia ďalšie politiky a opatrenia potrebné na to, aby Írsko nastúpilo na cestu k jeho stanovenému cieľu znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 51 % v porovnaní s úrovňami z roku 2018 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Akčný plán v oblasti klímy musí byť celkovo v súlade s rámcom a cieľmi navrhnutými v rámci zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkového rozvoja (pozmeňujúci návrh) z roku 2021 a musí byť v súlade s povinnosťami Írska vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky.
47	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Trajektórie sadzieb dane z emisií uhlíka – právne predpisy	Ustanovenie legislatívneho aktu, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o trajektórii sadzieb dane z uhlíka	–	–	–	Q4	2020	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť a zavedú ročné zvýšenia sadzieb. Po prvýkrát stanoví dlhodobý signál o cene uhlíka do roku 2030 na legislatívnom základe. Konkrétne sadzby pre každé dotknuté palivo sa stanovujú v právnych predpisoch a uverejnia sa na webových stránkach venovaných príjmom.
48	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na	Správne opatrenia	–	–	–	Q2	2021	Rozpočtový a finančný zákon nadobudne účinnosť a stanoví ročné zvýšenie na rok 2021 o 7,50 EUR na

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			rok 2021	vykonávané podľa potreby s cieľom zaviesť zvýšenie sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone na rok 2020						tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov uvedených vo finančnom zákone na rok 2020.
49	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2022	Správne opatrenia vykonávané podľa potreby s cieľom zaviesť zvýšenie sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone na rok 2020	–	–	–	Q2	2022	Návrh rozpočtového a finančného zákona nadobudne účinnosť a stanoví ročné zvýšenie na rok 2022 o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov uvedených vo finančnom zákone na rok 2020.
50	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2023	Správne opatrenia vykonávané podľa potreby s cieľom zaviesť zvýšenie sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone na rok 2020	–	–	–	Q2	2023	Návrh rozpočtového a finančného zákona nadobudne účinnosť a stanoví ročné zvýšenie na rok 2023 o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov uvedených vo finančnom zákone na rok 2020.
51	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na	Správne opatrenia	–	–	–	Q2	2024	Návrh rozpočtového a finančného zákona nadobudne účinnosť a stanoví ročné zvýšenie na rok 2024 o 7,50

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho- disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			rok 2024	vykonávané podľa potreby s cieľom zaviesť zvýšenie sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone na rok 2020						EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov uvedených vo finančnom zákone na rok 2020.
52	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2025	Správne opatrenia vykonávané podľa potreby s cieľom zaviesť zvýšenie sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone na rok 2020	–	–	–	Q2	2025	Návrh rozpočtového a finančného zákona nadobudne účinnosť a stanoví ročné zvýšenie na rok 2025 o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov uvedených vo finančnom zákone na rok 2020.

B. ZLOŽKA 2: URÝCHLENIE A ROZŠÍRENIE DIGITÁLNYCH REFORIEM A TRANSFORMÁCIE

Táto zložka írskeho plánu podpory obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev digitálnej transformácie podporou digitalizácie verejných služieb a spoločností a zlepšovaním digitálnych zručností.

Cieľom zložky je urýchliť a rozšíriť digitálnu transformáciu krajiny podporou digitalizácie podnikov, riešením rizika digitálnej priepasti, a to aj v sektore vzdelávania, zlepšovaním digitálnych zručností a podporou rozvoja digitálnej infraštruktúry a poskytovania digitálnych verejných služieb.

Zložka podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa investícií do digitálnej transformácie a digitálnej infraštruktúry, ako aj riešenie rizika digitálnej priepasti, a to aj v sektore vzdelávania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019 a odporúčania 2 a 3 pre jednotlivé krajiny v roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné zariadenia dátového centra, ktoré nahradia zastarané súčasné verejné serverové miestnosti a zariadenia dátových centier, ktoré sa väčšinou nachádzajú v kanceláriách centier mesta, ktoré sú vo svojej podstate neefektívne z hľadiska využívania elektrickej energie. Spoločné vládne dátové stredisko vytvorené v Backweston Campus bude fungovať spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, a to aj využívaním odpadového tepla dátového centra pre iné budovy. Výsledkom spracovania údajov musia byť preukázané významné úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu.

Investícia pozostáva z výstavby, elektrifikácie a mechanického vybavenia dátového centra. Štyri ministerstvá/útvary zatvorí svoje existujúce pracoviská a premiestnia sa do nového spoločného vládneho dátového centra v rámci počiatkovej migrácie.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investície: 2.2. Program na podporu digitálnej transformácie podnikov v Írsku

Cieľom opatrenia je riešiť nevyváženú digitalizáciu medzi spoločnosťami, najmä medzi malými a strednými podnikmi (MSP), a posilniť digitalizáciu podnikov v Írsku.

Investície pozostávajú z podporných programov zameraných na digitalizáciu spoločností v Írsku, ako je rozvoj online prítomnosti, digitalizácia výrobkov a obchodných procesov a využívanie digitálnych technológií na rozvoj nových trhov a obchodných modelov. Toto opatrenie podporuje aj írske európske centrá digitálnych inovácií ako súčasť projektu viacerých krajín. Centrá ďalej pomáhajú spoločnostiam uskutočňovať digitálnu transformáciu a stávajú sa konkurencieschopnejšími.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti

súvisiace s fosílnymi palivami vrátane využívania v ďalších článkoch reťazca²; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty³; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami⁴ a mechanickými biologickými čistiarnami⁵; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho musí vyžadovať, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investície: 2.3. Program na poskytovanie digitálnej infraštruktúry a financovanie škôl

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby študenti základných a post-primárnych škôl mali primerané digitálne zručnosti. Opatrenie prispieva k riešeniu regionálnych a digitálnych rozdielov a rozdielov v Írsku.

Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení v digitálnej oblasti v školách. Z prvého čiastkového opatrenia (2.3.1 *Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie*) sa poskytne vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie pre základné školy a druhé (2.3.2 *Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT*) financuje prístup k infraštruktúre IKT, najmä podporou škôl pri poskytovaní digitálnych zariadení a softvéru znevýhodneným študentom.

Investícia sa ukončí do piatok 30. septembra 2022.

Investície: 2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie populácie

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť zberu a analýzy údajov digitalizáciou sčítania. Zníži zaťaženie respondentov prieskumu a náklady na zber údajov. Sčítanie je jedinou operáciou, ktorá poskytuje komplexný obraz o sociálnych a životných podmienkach írskych občanov. Poskytuje tvorcom politik cenné informácie na tvorbu kvalitných verejných politik.

Investícia pozostáva z vytvorenia platformy pre domácnosti s cieľom dokončiť ich návrat k sčítaniu obyvateľstva online. Použitá infraštruktúra musí mať potenciál na opätovné použitie akéhokoľvek rozsiahleho zberu údajov verejnými orgánmi.

Investícia sa ukončí do 30. júna 2026.

Investície: 2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby orgány verejnej správy maximalizovali prínos technológií 5G.

² Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

³ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na uskladnenie alebo používanie, alebo na zhodnocovanie materiálov zo spaľovacieho popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti daných zariadení; dokladuje sa na úrovni zariadení.

⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digestiu biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity daných zariadení alebo k predĺženiu ich životnosti; dokladuje sa na úrovni zariadení.

Investícia pozostáva z vybudovania platformy s nízkou latenciou s vysokorýchlostnou oporou s použitím uzlov na výpočet okrajov, aby sa umožnila rýchlejšia reakcia. Pred investovaním do MSP a startupov sa následne vytvoria, otestujú a rozmiestnia rôzne verejné služby prostredníctvom platformy, najmä na účely ochrany verejnosti a pomoci pri zmierňovaní následkov katastrof.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Investície: 2.6. Súbor projektov elektronického zdravotníctva

Cieľom opatrenia je podporiť digitalizáciu írskoho systému zdravotnej starostlivosti zlepšením interoperability medzi rôznymi digitálnymi systémami.

Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení. Prvým čiastkovým opatrením (2.6.1. *Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy*) sa podporí zavádzanie systémov ePharmacy v nemocniciach v Írsku. Tieto investície umožnia orgánom lepšie monitorovať používanie liekov a náklady na ne, ako aj vytvorenie integrovaného systému poskytovania starostlivosti, v ktorom sú údaje o lekárskych predpisoch prepojené s elektronickými záznamami pacientov. Druhým čiastkovým opatrením (2.6.2. *Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia*) sa podporuje zavedenie integrovaného systému finančného riadenia s cieľom zabezpečiť finančnú efektívnosť a efektívnosť verejného obstarávania v rámci systému zdravotnej starostlivosti. Očakáva sa, že integrovaný systém finančného riadenia to dosiahne tým, že poskytne jednotný pohľad na všetky nákupy a ceny v nemocniciach v Írsku, od ktorého sa očakáva, že umožní zdravotníckym orgánom optimalizovať ich postupy verejného obstarávania.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2025.

Reforma: 2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu írskoho vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach (školy, terciárne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie), začleniť základné digitálne zručnosti do všetkých prostredí a riešiť riziko digitálnej priepasti.

Reforma pozostáva z: i) digitálna stratégia pre školy na roky 2021 – 2027, ktorej cieľom by malo byť využitie potenciálu digitálnych technológií pri výučbe, učení a hodnotení; ii) 10-ročná stratégia gramotnosti dospelých, šikanovania a digitálnej gramotnosti s cieľom pomôcť jednotlivcom pri budovaní ich digitálnej gramotnosti; iii) opatrenie na zvýšenie počtu absolventov s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT; a iv) opatrenie na podporu prístupu k zariadeniam IKT, najmä tým, že umožní ďalším inštitúciám vysokoškolského vzdelávania poskytovať laptopy znevýhodneným študentom.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2022.

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
53	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľník	Podpísanie zmluvy o výstavbe dátového centra	Podpísanie zmluvy	–	–	–	Q1	2022	Zmluva, ktorou sa zadá stavebná, mechanická a elektrická inštalácia z dátového centra, musí byť podpísaná.
54	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľník	Dokončenie výstavby dátového centra	Dokončenie výstavby	–	–	–	Q4	2023	Všetky zariadenia, mechanické a elektrické komponenty dátového centra musia byť dokončené a úspešne odskúšané spoločne a zariadenie musí byť uvedené do prevádzky a odovzdané úradu verejných prác.
55	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Cieľ	Migrácia serverov/služieb do nového vládneho dátového centra	–	Počet	0	4	Q4	2025	Najmenej 4 servery a služby organizácie sa premiestnia do nového vládneho dátového centra takto: – Ministerstvo poľnohospodárstva, – Úrad Revenue Commissioners – Garda Síochana a – Department of Social Protection (Ministerstvo sociálnej ochrany) V zmysle poznámky pod čiarou č. 2 prílohy VI a poznámky pod čiarou č. 7 prílohy VII k nariadeniu 2021/241 musí mať spracovanie údajov za následok preukázané výrazné úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu prostredníctvom zníženia účinnosti využívania energie (PUE) služieb a projekt musí byť v súlade s európskym kódexom správania pre energetickú účinnosť dátového centra.
56	2.2.	Míľník	Vyhlásenie	Vyhlásenie	–	–	–	Q2	2022	Boli oznámené výzvy na predkladanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	Digitálna transformácia írskeho podniku		výziev na predkladanie návrhov	výziev na predkladanie návrhov						návrhov, ktorých mandát zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktoré zabezpečia, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu výnimiek a požiadaviek súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
57	2.2. Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Zriadenie európskych centier digitálnych inovácií	Európske centrá digitálnych inovácií sa považujú za zriadené	–	–	–	Q3	2022	V rámci programu Európskej komisie Digitálna Európa sa zriadia aspoň dve európske centrá digitálnych inovácií (EDIH), ktoré majú stimulovať digitálnu transformáciu MSP, verejné služby a hospodárstvo vo všeobecnosti. Štyri írske EDIH musia byť určené, aby postúpili Komisii na užšiu výzvu na vytvorenie siete v celej EÚ.
58	2.2. Digitálna transformácia írskeho podniku	Cieľ	Schválenie financovania digitálnej transformácie	–	Počet	0	720	Q2	2026	Prostredníctvom vykonávania programov digitalizácie dostane finančné prostriedky najmenej 720 spoločností.
59	2.3.1. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti	–	Počet	0	750	Q2	2022	Poskytovatelia maloobchodných služieb musia mať nainštalované routery aspoň na 750 základných školách. Tieto školy sú pripojené k širokopásmovej sieti škôl HEAnet.
60	2.3.1. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti	–	Počet	750	990	Q3	2022	Poskytovatelia maloobchodných služieb musia mať nainštalované routery aspoň na 990 základných školách. Tieto školy sú pripojené k širokopásmovej sieti škôl HEAnet.
61	2.3.2.	Míľnik	Uverejnenie	Uverejnenie	–	–	–	Q3	2021	Kritériá a mechanizmy financovania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT		obežníka pre školy s cieľom informovať o kritériách financovania	obežníka pre školy						programu sa dokončia a oznámia školám prostredníctvom uverejnenia obežníka pre školy.
62	2.3.2. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Cieľ	Financovanie poskytované základným a postprimárnym školám	–	Počet	0	3 415	Q4	2021	Finančné prostriedky na prístup k infraštruktúre IKT dostane najmenej 3 415 základných a post-primárnych škôl. Školy dostanú finančné prostriedky na základe profilu školy vrátane sociálno-ekonomických faktorov s cieľom zamerať sa na žiakov, ktorým hrozí znevýhodnenie vo vzdelávaní.
63	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Pilotný projekt zberu údajov on-line sa testuje na overenie uskutočniteľnosti	Testovanie pilotného on-line systému zberu údajov	–	–	–	Q3	2022	Na testovanie koncepcie zberu údajov online sa musí zaviesť a vykonať pilotný projekt. Zahŕňa dokončenie vývoja a zavedenia pilotného online systému sčítania ľudu a vykonanie testov na overenie realizovateľnosti postupu smerom k úplnému online sčítaniu ľudu.
64	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Vzorka občanov testuje online zber údajov	Testovanie na vzorke občanov	–	–	–	Q3	2024	Na overenie správneho fungovania online zariadenia na zber údajov sa vykoná pilotná skúška. Musí potvrdiť, že online zariadenie na zber údajov funguje spôsobom, ktorý je pre občanov jednoduchý a účinný pri zbere požadovaných údajov zo sčítania. Zahŕňa účasť vzorky občanov.
65	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Spustenie online zberu údajov zo sčítania ľudu	Zavádza sa online systém zberu údajov, ktorý môžu občania	–	–	–	Q2	2026	Na uľahčenie zberu údajov zo sčítania v roku 2026 sa musí spustiť online systém zberu údajov, čo znamená, že skutočný systém musí zaviesť a testovať centrálny štatistický úrad. Tento míľnik sa dokončí

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
				využívať pri sčítaní ľudu						pred sprístupnením systému občanom na účely skutočného sčítania.
66	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Nákup 18 výpočtových uzlov	–	Počet	0	18	Q4	2023	Na základe verejného obstarávania bolo zakúpených najmenej 18 výpočtových uzlov.
67	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Inštalácia výpočtových uzlov	–	Počet	0	18	Q4	2024	Na nástupišti musí byť nainštalovaných a rozmiestnených najmenej 18 výpočtových uzlov.
68	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Míľnik	Testovanie verejnej ochrany a zmierňovanie následkov katastrof	Fáza skúšok	–	–	–	Q4	2025	Bolo zavedené a vykonané testovanie služby verejnej ochrany a pomoci pri katastrofách a roamingu z tejto služby pre komerčných operátorov siete 5G. Testy musia byť podpísané pracovníkmi IT a odborníkmi z agentúr na ochranu verejnosti a pomoc pri katastrofách.
69	2.6.1. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Zadávanie zákaziek na systémy ePharmacy	Zadávanie zákaziek na obstaranie digitálneho lekárenského systému pre nemocnice (ePharmacy)	–	–	–	Q3	2021	Postup obstarávania pre ePharmacy musí byť ukončený podpísanými dodávateľskými zmluvami.
70	2.6.1. Súbor projektov	Míľnik	Dokončenie budovania	Dokončenie budovania	–	–	–	Q4	2023	Musí byť dokončené budovanie a konfigurácia základnej technickej IT

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	elektronického zdravotníctva – ePharmacy		a konfigurácie ePharmacy	a konfigurácie						funkcie pre digitálne nemocničné riešenie ePharmacy.
71	2.6.1. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Cieľ	Prvé zavedenie ePharmacy	–	Počet	0	36	Q4	2025	Systémom ePharmacy musí byť vybavených aspoň 36 nemocníc.
72	2.6.2. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Míľnik	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia	–	–	–	Q4	2021	Návrh, vybudovanie a konfigurácia integrovaného systému finančného riadenia musia byť dokončené v rámci prípravy na testovanie systému.
73	2.6.2. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Cieľ	Prvé zavedenie integrovaného systému finančného riadenia	–	Počet	0	24	Q4	2025	Integrovaným systémom finančného riadenia musí byť vybavených aspoň 24 nemocníc a komunitných lokalít.
74	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie digitálnej stratégie pre školy	Uverejnenie novej digitálnej stratégie pre školy	–	–	–	Q4	2021	Digitálna stratégia pre školy bude uverejnená. Načrtne sa v nej politika ministerstva školstva zakotviť využívanie digitálnych technológií pri výučbe, učení a hodnotení v írskom školskom systéme vrátane politických cieľov a priorít, ako aj opatrenia, ktoré sa prijímú na dosiahnutie požadovaných výsledkov v súlade s cieľmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
75	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Zvýšenie počtu absolventov s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT	–	Počet	7 450	12 450	Q4	2022	Najmenej 5 000 ďalších študentov (čo zodpovedá zvýšeniu o 65 %) sa v roku 2022 ukončí s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT. Tieto zručnosti zahŕňajú výpočtovú techniku a elektronické a elektrické inžinierstvo a sú definované ako NFQ úroveň 6 alebo vyššie.
76	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie 10-ročnej stratégie v oblasti zručností dospelých	Uverejnenie 10-ročnej stratégie pre gramotnosť dospelých vrátane matematickej a digitálnej gramotnosti	–	–	–	Q3	2021	Musí sa prijať a uverejniť 10-ročná stratégia pre gramotnosť dospelých, matematickú a digitálnu gramotnosť. Stanovia sa v ňom ciele pre základné nadobúdanie digitálnej gramotnosti.
77	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Znevýhodnení študenti vybavení zariadeniami IKT	–	Počet	0	20 000	Q4	2021	Znevýhodneným študentom v ďalšom a vysokoškolskom vzdelávaní sa poskytnú aspoň 20 000 laptopov. Špecifikácie laptopu musia byť vypracované v spolupráci s odborníkmi na predmet úpravy z inštitúcií vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania a zariadenia musia byť vhodné v kontexte poskytovania vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

C. ZLOŽKA 3: SOCIÁLNE A HOSPODÁRSKE OŽIVENIE A VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH MIEST

Táto zložka írskeho plánu podpory obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu týchto výziev: i) potreba podporovať aktivačné stratégie; ii) potreba riešiť nedostatok zručností a pripraviť pracovnú silu na ekologickú a digitálnu transformáciu; iii) potreba znížiť regulačné prekážky podnikania; iv) potreba posilniť rámec boja proti praniu špinavých peňazí; v) potreba riešiť prvky daňového systému, ktoré uľahčujú agresívne daňové plánovanie; vi) potreba v plnej miere vykonávať plány dôchodkovej reformy; vii) potreba riešiť nedostatky v ponuke sociálneho bývania a zlepšiť cenovú dostupnosť bývania; A viii) potrebu zlepšiť prístupnosť, odolnosť a nákladovú efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Ciele zložky sú: i) udržanie tých, ktorí sú nezamestnaní, blízko k trhu práce; ii) vybavenie írskych pracovnej sily potrebnými zručnosťami orientovanými na budúcnosť, ktoré sú potrebné na podporu inovácie a produktivity sektora malých a stredných podnikov (MSP) a zručností na podporu opatrení v oblasti klímy; A iii) prispievanie k posilneniu celkového rámca sociálnej a hospodárskej politiky s cieľom pomôcť vytvoriť prostredie, ktoré pomáha maximalizovať investície do podpory aktivácie a zvyšovania úrovne zručností.

Zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zamestnanosti prostredníctvom aktívnej podpory integrácie a zvyšovania úrovne zručností (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2 v rokoch 2019 a 2020), regulačných prekážok podnikania (odporúčanie 3 pre jednotlivé krajiny v roku 2019), boja proti praniu špinavých peňazí (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2020), agresívneho daňového plánovania (odporúčania pre jednotlivé krajiny 1 v roku 2019 a 4 odporúčania pre jednotlivé krajiny v roku 2020), dôchodkov (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2019), sociálneho a cenovo dostupného bývania (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019 a 2 v roku 2020) a zdravotnej starostlivosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny v roku 2019 a 2020) a zdravotnej starostlivosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2019), sociálne a cenovo dostupné bývanie (odporúčania 3 pre jednotlivé krajiny v roku 2019 a 2 v roku 2020) a zdravotnej starostlivosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny v roku 2020) a zdravotnej starostlivosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 3.1. Program skúsenosti s pracovným umiestnením

Cieľom opatrenia je podporiť prístup na trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli nezamestnaní šesť mesiacov alebo dlhšie.

Investícia pozostáva z ponuky pracovného umiestnenia v hostiteľskej organizácii uchádzačom o zamestnanie, ktorí boli nezamestnaní dlhšie ako šesť mesiacov. Umiestnenie je šesť mesiacov, 30 hodín týždenne. Hostiteľské organizácie sa zaväzujú, že každému účastníkovi poskytnú alebo uľahčia prístup k odbornej príprave v trvaní najmenej 60 hodín. Podiel príspevku, ktorý sa rovná minimálnej mzde, vyplácaný za umiestnenie nad rámec štandardnej sadzby nároku uchádzača o zamestnanie, alebo rovnocenná dávka, ako sa stanovuje v kritériách oprávnenosti, sa financuje z tejto investície.

Investícia sa ukončí do 30. júna 2023.

Investície: 3.2. Program Solas na obnovu zručností

Cieľom opatrenia je podporiť rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov s cieľom zohľadniť výzvy moderného írskoho hospodárstva a trhu práce.

Investícia pozostáva z rozvoja celého radu ďalších vzdelávacích programov a programov odbornej prípravy ako súčasti programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“ a formálne vytvorenie programu „Opatrenia v oblasti ekologických zručností SOLAS“. Programy a moduly odbornej prípravy riadia všetky 16 rád pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Zamerajú sa najmä na zručnosti, ktoré sú relevantné pre dvojakú transformáciu a cieľové odvetvia s pracovnými príležitosťami, ako je programovanie informačných a komunikačných technológií (IKT), ekologické stavebníctvo a zmierňovanie zmeny klímy.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Súlad s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01) sa zabezpečí najmä tým, že sa do požiadaviek na poskytovanie zo strany Rady pre vzdelávanie a odbornú prípravu začlení zásada vylúčenia.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2022.

Investície: 3.3. Fond na transformáciu technologických univerzít

Cieľom opatrenia je vybudovať kapacity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na technologických univerzitách.

Investícia pozostáva z rozšírenia transformačného fondu pre technické univerzity (TUTF) na financovanie viacerých projektov v rámci osobitného programu TUTF v oblasti vzdelávania a reforiem odbornej prípravy. Tieto projekty sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov zameranej na päť nových a vznikajúcich technologických univerzít. Zahŕňajú projekty týkajúce sa i) zručností a rozvoja zamestnancov, ii) učebných plánov a reformy výučby a učenia, iii) zručností pre regionálny rozvoj a pre MSP, podniky a sociálnu angažovanosť, iv) digitálnej a podpornej infraštruktúry a v) digitálnych služieb technologických univerzít zdieľaných na vnútroštátnej úrovni. Návrhy podliehajú osobitným kritériám rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane využívania v ďalších článkoch reťazca⁶; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁷; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami⁹; a iv) činnosti, pri

⁶ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁷ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na uskladnenie alebo používanie, alebo na zhodnocovanie materiálov zo spaľovacieho popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti daných zariadení; dokladuje sa na úrovni zariadení.

ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho musí vyžadovať, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa ukončí do 31. decembra 2024.

Reforma: 3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania

Cieľom opatrenia je odstrániť zbytočné regulačné prekážky pre MSP, pokiaľ ide o zakladanie a rozširovanie ich podnikania.

Reforma pozostáva z návrhu, vykonávania a overovania uplatňovania testu MSP. Test MSP obsahuje štyri kroky pre tvorcov politik s cieľom zvážiť: i) konzultácia so zainteresovanými stranami MSP, ii) identifikácia dotknutých podnikov, iii) meranie vplyvu na MSP a iv) posúdenie alternatívnych mechanizmov a zmierňujúcich opatrení. Okrem toho reforma pozostáva z uverejnenia projektovej správy o vývoji jednotného portálu MSP na poskytovanie pomoci a podpory MSP.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2023.

Reforma: 3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí

Cieľom opatrenia je posilniť írsky rámec boja proti praniu špinavých peňazí.

Reforma pozostáva z uverejnenia odvetvového posúdenia rizík v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zo strany poskytovateľov služieb zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP). Posilní sa personál oddelenia pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLCU) ministerstva spravodlivosti, najmä s cieľom vykonať väčší počet inšpekcií TCSPs. Pri inšpekciách sa zväžia zákonné povinnosti TCSPs vrátane: rozsahu oprávnenia, posúdenia podnikateľského rizika, posúdenie rizika pre zákazníka, politik a postupov, odbornej prípravy a inštrukcie zamestnancov; hĺbkovej analýzy vo vzťahu ku klientovi a skutočného vlastníctva klientov, oznamovanie podozrivých transakcií. Okrem toho AMLCU zriadi pracovnú skupinu, ktorá vláde predloží hodnotiacu správu o uskutočniteľnosti zmeny primárnej legislatívy s cieľom rozšíriť súbor regulačných nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií, vrátane odporúčaní na takéto rozšírenie súboru regulačných nástrojov, ak sa to považuje za uskutočniteľné. Nové právne predpisy zamerané na sfunkčnenie všetkých odporúčaní zo správy pracovnej skupiny nadobudnú účinnosť.

Reforma sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma: 3.6. Agresívne daňové plánovanie

Cieľom opatrenia je uplatňovať preventívne opatrenia na obmedzenie príležitostí na agresívne daňové plánovanie, a najmä dvojité nezdanenie prostredníctvom odchádzajúcich platieb.

Reforma pozostáva z: i) zmena právnych predpisov o kapitálových úľavách na nehmotný majetok, dokončenie reformy daňovej rezidencie právnických osôb a nadobudnutie účinnosti posilnených pravidiel kontrolovaných zahraničných spoločností. Pokiaľ ide o odchádzajúce platby, reforma zahŕňa aj ii) uverejnenie ekonomickej analýzy nezávislým externým dodávateľom o vplyve nedávnych reforiem, ktoré ovplyvňujú platobné toky; iii) verejnú konzultáciu o možnosti zavedenia opatrení týkajúcich sa odchádzajúcich platieb; A iv) nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zabránenie dvojitému nezdaneniu, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce platby do jurisdikcií na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolutracujú, neuplatňujú dane a jurisdikcie

⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnú digestiu biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity daných zariadení alebo k predĺženiu ich životnosti; dokladuje sa na úrovni zariadení.

s nulovým zdanením. Tieto legislatívne opatrenia zahŕňajú zrážkové dane alebo neodpočítateľnosť odchádzajúcich platieb. V prípade dividend opatrenia zahŕňajú zrážkové dane, pretože dividendy nemožno odpočítať.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2024.

Reforma: 3.7. Dôchodky

Cieľom opatrenia je zjednodušiť a harmonizovať systém doplnkových dôchodkov.

Reforma pozostáva z legislatívnych opatrení, ktoré podporujú harmonizáciu daňového zaobchádzania s príspevkami zamestnávateľov a pomáhajú zjednodušiť proces čerpania. Prvé opatrenie spočíva v odstránení pravidla, ktorým sa zakazuje prevod zo zamestnaneckých systémov druhého piliera na osobné dôchodkové sporiace účty tretieho piliera, ak má jednotlivец viac ako 15 rokov služby. Druhé opatrenie zahŕňa odstránenie vecného bremena z príspevkov zamestnávateľa na dôchodok zamestnanca. Tretím opatrením je potenciálne zrušenie „schváleného minimálneho dôchodkového fondu“.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma: 3.8. Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania.

Cieľom opatrenia je zvýšiť ponuku sociálneho a cenovo dostupného bývania.

Reforma spočíva v začatí činnosti Agentúry pre rozvoj pôdy (LDA) ako štátnej obchodnej agentúry, ako sa stanovuje v zákone o LDA. Takisto spočíva v nadobudnutí účinnosti zákona o zaručenom bývaní. Bytové jednotky sa dodávajú v rámci rôznych systémov zavedených reformou.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). Predovšetkým najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov ustanovenom v rozhodnutí 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku musí byť pripraveného na opakované použitie, recykláciu a ďalšie použitie materiálu vrátane zásypových prác pri použití iného odpadu nahradzujúceho iné materiály, a to v súlade so smernicou o hierarchii odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2022.

Reforma: 3.9. Zdravie

Cieľom opatrenia je pokročiť vo vykonávaní programu reformy Sláintecare s cieľom prispieť k dosiahnutiu univerzálneho jednotného systému zdravotnej starostlivosti, v ktorom má každý rovnaký prístup k službám založeným na potrebách bez ohľadu na platobnú schopnosť.

Reforma spočíva vo vykonávaní zmluvy s konzultantom Sláintecare. Zmluva s konzultantom Sláintecare je „verejnou pracovnou zmluvou“ pre konzultantov bez toho, aby stanovovala akúkoľvek súkromnú prax, či už na mieste alebo mimo neho, a zavádza sa ňou zvýšená mzda v porovnaní s existujúcimi úrovňami platu nových účastníkov. Reforma spočíva aj v sprevádzkovaní 96 komunitných zdravotníckych sietí (CHN) na štruktúrované plánovanie a poskytovanie služieb primárnej zdravotnej starostlivosti. Napokon spočíva aj v zabezpečení účasti čoraz väčšieho počtu pacientov na programe riadenia chronických chorôb.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2023.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
78	3.1. Program skúsenosti s pracovným umiestnením	Míľník	Dokončenie IT nástrojov.	Dokončenie IT nástrojov potrebných na vykonávanie programu pracovných stáží (WPEP).	–	–	–	Q2	2021	Platobný nástroj (ISTS/BOM1 2 & 4 systém), nástroj na informovanie účastníkov (BOMi4 ACM WPEP) a nástroj na podávanie kvalitatívnych správ sa musia uviesť do prevádzky.
79	3.1. Program skúsenosti s pracovným umiestnením	Cieľ	Účastníci zapísaní do programu pracovných stáží (WPEP)	–	Počet	0	10 000	Q1	2023	Zapísaných musí byť najmenej 10 000 účastníkov WPEP. Absolvujú alebo sú v procese absolvovania aspoň šesťmesačnej praxe, ako aj najmenej 20 hodín akreditovanej odbornej prípravy alebo odvetvovej uznanej odbornej prípravy a celkovo najmenej 60 hodín odbornej prípravy.
80	3.2. Program reakcie SOLAS na obnovu zručností	Míľník	Uverejnenie všetkých príležitostí na poskytovanie zručností v rámci programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“	Celý rad príležitostí na poskytovanie zručností uverejnených a dostupných pre študentov, ktorí si môžu zarezervovať svoje miesto na vnútroštátnej webovej stránke venovanej rezervácii kurzov.	–	–	–	Q3	2021	Všetky príležitosti na poskytovanie zručností „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“ sa uverejnia a sprístupnia študentom. Zahŕňajú príležitosti v oblastiach i) digitálnych zručností, ii) zamestnateľnosti (prierezových) zručností a iii) špecifických sektorových zručností. Súlad s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01) sa zabezpečí začlenením zásady vylúčenia do požiadaviek na poskytovanie zo strany rád pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Zoznam vylúčených subjektov obsahuje aspoň tieto údaje: – Činnosti spojené s ukladaním odpadu na skládku alebo spaľovne, ktoré môžu poškodiť životné prostredie,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										– Činnosti súvisiace s fosílnymi palivami (treba však poznamenať, že činnosti v oblasti poskytovania zručností môžu byť zamerané na rekvalifikáciu pracovníkov zariadení na rašeliniskách s cieľom umožniť im účasť na rôznych druhoch činností, na ktoré sa nevzťahuje tento zoznam výnimiek) – činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie.
81	3.2. Program reakcie SOLAS na obnovu zručností	Míľnik	Uverejnenie všetkých príležitostí na poskytovanie zelených zručností a modulov	Moduly zelených zručností a možnosti poskytovania sú uverejnené a dostupné na zápis na vnútroštátnej webovej stránke na rezerváciu kurzov pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu.	–	–	–	Q4	2021	Všetky moduly ekologických zručností a možnosti poskytovania sa musia uverejniť a sprístupniť na rezerváciu, a to na základe i) „Retrofit & Near Zero Emission Building“ (NZEB) a ii) novovytvorených modulov ekologických zručností. Zahŕňajú aspoň osobitné oblasti zručností v oblasti budov s takmer nulovou spotrebou energie a dodatočné vybavenie a súbor ekologických zručností na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu. Najmä príležitosti uvedené v bode i) „Retrofit & Near Zero Emission Building“ (NZEB) zahŕňa odbornú prípravu zameranú na osobitné zručnosti, ktorá môže tiež umožniť uplatňovanie noriem, ktoré sú vyššie ako normy s takmer nulovou spotrebou energie. Musí sa zaviesť systém podávania správ. Súlad s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01) sa zabezpečí začlenením zásady vylúčenia do požiadaviek na poskytovanie zo strany rád pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Zoznam vylúčených subjektov obsahuje aspoň tieto údaje:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										– Činnosti spojené s ukladaním odpadu na skládku alebo spaľovne, ktoré môžu poškodiť životné prostredie, – Činnosti súvisiace s fosílnymi palivami (treba však poznamenať, že činnosti v oblasti poskytovania zručností môžu byť zamerané na rekvalifikáciu pracovníkov zariadení na rašeliniskách s cieľom umožniť im účasť na rôznych druhoch činností, na ktoré sa nevzťahuje tento zoznam výnimiek) a – činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie.
82	3.2. Program reakcie SOLAS na obnovu zručností	Cieľ	Účastníci akčného programu pre ekologické zručnosti a zručnosti pre konkurencieschopnosť	–	Počet	30 351	111 601	Q4	2022	Najmenej 81 250 ďalších účastníkov sa zapojí v porovnaní s počtom účastníkov, ktorí sa pred koncom roka 2020 zapísali aspoň do jednej z možností poskytovania zručností a modulov v rámci akčného programu pre ekologické zručnosti SOLAS a iniciatívy „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“. Súlad s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01) musí byť zabezpečený v súlade s požiadavkami stanovenými v čiastkových prvkoch 80 a 81.
83	3.2. Program reakcie SOLAS na obnovu zručností	Cieľ	Zvýšenie podielu žien mladších ako 30 rokov s dosiahnutým vzdelaním na úrovni 5 alebo nižším zapísaným do iniciatívy „Zručnosti pre	–	Percento	14	20	Q4	2022	Najmenej 20 % účastníkov zapísaných aspoň do jedného z príležitostí na poskytovanie zručností a modulov v rámci iniciatívy „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“ musia byť ženy mladšie ako 30 rokov s úrovňou dosiahnutého vzdelania 5 alebo menej vo vnútroštátnom kvalifikačnom rámci v porovnaní so 14 % účastníkov, ktorí sa zapísali do zoznamu pred koncom roka 2020. Zbierajú sa aj údaje o štátnej príslušnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			konkurenciescho-pnosť ^{cc}							
84	3.3. Transformačný fond pre technologické univerzity	Míľnik	Granty na projekty udelené v rámci programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy	Dohody o grante na projekty podpisujú úspešní žiadatelia	–	–	–	Q1	2022	V rámci Fondu na znižovanie emisií uhlíka musí byť schválených najmenej 750 projektov v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu výnimiek a požiadaviek súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Každá dohoda o grante obsahuje finančnú sumu pridelenú úspešnému žiadateľovi [technologickú univerzitu (TU) alebo rozvojové konzorcium TU] a podrobnosti o projekte a harmonograme. Každý návrh musí jasne preukázať, ako sa pri vytváraní žiadosti zohľadňovala rodová rovnosť a rovnosť príležitostí, konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať, poskytovanie rozčlenených údajov o príjemcoch opatrení z hľadiska rodovej rovnosti a rodovej rovnosti a ako sa tieto opatrenia zosúladiť s inštitucionálnymi akčnými plánmi pre rodovú rovnosť. V každej dohode o grante sa stanoví, že orgán pre vysokoškolské vzdelávanie vykonáva štádiové platby v závislosti od dosiahnutia výsledkov a kritérií schválených projektov. Projekty patria do jednej z týchto kategórií: zručnosti a rozvoj zamestnancov, učebné osnovy a reforma výučby a učenia, – zručnosti pre regionálny rozvoj a pre MSP, podniky a sociálnu angažovanosť,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										– digitálna a základná infraštruktúra, – digitálne služby TU spoločne využívané na vnútroštátnej úrovni.
85	3.3. Transformačný fond pre technologické univerzity	Míľnik	Schválenie správ o projektoch	Správy o projektoch podpisuje Úrad pre vysokoškolské vzdelávanie	–	–	–	Q4	2024	Všetky záverečné správy o projektoch v rámci programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy schvaľuje Úrad pre vysokoškolské vzdelávanie. V záverečných správach o projektoch sa meria pokrok pri dosahovaní výsledkov a dodržiavanie základných kritérií schválených projektov vrátane súladu s kritériami DNSH, rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí.
86	3.3. Transformačný fond pre technologické univerzity	Cieľ	Zamestnanci všetkých piatich technologických univerzít, ktorí sa zúčastnili na činnostiach zvyšovania úrovne zručností a rozvoja	–	Počet	0	4 000	Q2	2024	Najmenej 4 000 zamestnancov zo všetkých piatich technologických univerzít sa zúčastňuje na činnostiach zvyšovania úrovne zručností a rozvoja financovaných v rámci projektov programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v ciele 84.
87	3.3. Transformačný fond pre technologické univerzity	Cieľ	Študenti všetkých piatich technologických univerzít zapísaných do nového alebo zreformovaného učebného plánu alebo ktorí využili nové alebo reformované	–	Počet	0	9 600	Q2	2024	Najmenej 9 600 študentov zo všetkých piatich technologických univerzít musí byť zapísaných do nového alebo zreformovaného učebného plánu alebo sa zúčastniť na nových alebo reformovaných činnostiach odbornej prípravy alebo vzdelávania financovaných v rámci projektov programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v ciele 84.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			činnosti odbornej prípravy alebo vzdelávania							
88	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Míľnik	Uverejnenie programu na vykonávanie testu MSP a informovanie všetkých ministerstiev	Uverejnenie akčného programu a oznámenia o vykonávaní testu MSP vydaného všetkým ministerstvám štátnej správy	–	–	–	Q1	2022	Uverejní sa akčný program na vykonávanie testu MSP s cieľom odstrániť zbytočné regulačné prekážky pre MSP. V programe sa stanoví jasný harmonogram a ciele testu MSP. Oznámenie o vykonávaní testu MSP sa vydá aj všetkým ministerstvám štátnej správy, ktoré musia požiadať, aby sa test MSP v plnej miere uplatňoval na všetky príslušné právne predpisy.
89	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Míľnik	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie testu vplyvov na malé a stredné podniky v celej vláde	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie testu vplyvov na malé a stredné podniky v celej vláde vrátane vytvorenia siete a rámca podávania správ	–	–	–	Q2	2022	Všetky akcie uvedené v programe opatrení plánovaných v rámci cieľa 88 sa musia vykonávať v súlade s časovým harmonogramom vymedzeným v uvedenom programe. Vytvorí sa sieť, ktorá bude zahŕňať vymenovaného člena z každého vládneho ministerstva, pokiaľ konkrétne ministerstvo neuvedie primerané odôvodnenie, prečo člena nevymenovalo. Vytvorí sa rámec podávania správ, ktorý umožní monitorovanie uplatňovania testu vplyvov na malé a stredné podniky v celej vláde.
90	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Cieľ	Orgány štátnej správy, ktoré uplatnili test vplyvov na malé a stredné podniky	–	Počet	0	5	Q1	2023	Najmenej päť ďalších ministerstiev musí test vplyvov na malé a stredné podniky uplatniť aspoň raz v roku 2022 v porovnaní s tým, že žiadne ministerstvo štátnej správy neuplatnilo test vplyvov na malé a stredné podniky aspoň raz v roku 2020. Dôkazom toho sú údaje

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										o uplatňovaní testu vplyvov na malé a stredné podniky uverejnené na vyhradenom centralizovanom webovom sídle.
91	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Inšpekcie poskytovateľov služieb zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) vykonávané útvarom pre dodržiavanie súladu s predpismi proti praniu špinavých peňazí (AMLCU)	–	Počet	0	120	Q4	2021	Regulační vyšetřovatelé AMLCU vykonali najmenej 120 kontrol TCSPs (buď na mieste, alebo diaľkovo). AMLCU musí v roku 2021 prijať aspoň dvoch ďalších zamestnancov vrátane aspoň jedného s odbornými zručnosťami v oblasti forenzného účtovníctva na pomoc pri dohľade nad TCSPs a jeho riadení. Pri inšpekciách sa zvažujú právne povinnosti TCSPs vrátane: rozsahu oprávnenia, posúdenia podnikateľského rizika, posúdenie rizika pre zákazníka, politik a postupov, odbornej prípravy a inštrukcie zamestnancov; hĺbkovej analýzy vo vzťahu ku klientovi a skutočného vlastníctva klientov, oznamovanie podozrivých transakcií. Po inšpekcii musí byť TCSP hodnotený ako vysokorizikový, stredne vysoký, stredne nízky alebo nízky, čo informuje o úrovni budúcich inšpekcií.
92	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov v rámci zákona o trestnom súdnictve (pranie špinavých peňazí a financovanie	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov v rámci zákona o trestnom súdnictve (pranie špinavých peňazí a financovanie	–	–	–	Q4	2021	Pracovná skupina predloží vláde správu o preskúmaní uskutočniteľnosti zmeny primárnej legislatívy s cieľom rozšíriť súbor regulačných nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií, vrátane odporúčani na takéto rozšírenie súboru regulačných nástrojov, ak sa to považuje za uskutočniteľné.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			terorizmu) z roku 2010	terorizmu) z roku 2010 vrátane odporúčaní na rozšírenie súboru nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií						
93	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Uverejnenie sektorového hodnotenia rizík zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Uverejnenie sektorového hodnotenia rizík zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	–	–	–	Q1	2022	Riadiaci výbor pre boj proti praniu špinavých peňazí a praniu špinavých peňazí (AMLSC) uverejní hodnotenie odvetvových rizík poskytovateľov služieb zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Analýza v posúdení rizika sa zakladá na odpovediach získaných v rámci podrobného dotazníka vydaného všetkým príslušným orgánom dohľadu TCSP. Pri tomto hodnotení sa používa metodika odporúčaná Európskou komisiou, ktorá sa uplatňuje pri nadnárodnom hodnotení rizika Európskou komisiou.
94	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vykonáva každé odporúčanie týkajúce sa finančných sankcií zo správy pracovnej	Ustanovenie právnych predpisov ukladajúcich nadobudnutie ich účinnosti	–	–	–	Q2	2023	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Sfunkční všetky odporúčania zo správy pracovnej skupiny uvedené v ciele 92 na rozšírenie súboru regulačných nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			skupiny							
95	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zmena kapitálových opravných položiek k nehmotnému majetku	Ustanovenie právnych predpisov ukladajúcich nadobudnutie ich účinnosti	–	–	–	Q3	2020	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Zmení kapitálové opravné položky k nehmotným aktívam s cieľom zabezpečiť, aby všetky aktíva nadobudnuté od októbra 2020 boli v plnom rozsahu v rozsahu pôsobnosti pravidiel vyvažovania v súlade s najlepšimi medzinárodnými postupmi.
96	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Reforma rezidentskej príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb a posilnené pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC), ktoré sa vzťahujú na zoznam nespokupujúcich jurisdikcií	Ustanovenie právnych predpisov ukladajúcich nadobudnutie ich účinnosti	–	–	–	Q1	2021	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Malo by zmeniť pravidlá Írska týkajúce sa daňovej rezidencie na daň z príjmov právnických osôb, aby sa zabránilo tomu, že írske spoločnosti zapísané v obchodnom registri budú na daňové účely bez štátnej príslušnosti, a aby sa zatvorili štruktúry (ako napríklad „Double Irish“), ktoré boli navrhnuté tak, aby využívali medzery v pravidlách USA na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Právnymi predpismi sa takisto posilnia pravidlá CFC, ktoré sa budú uplatňovať na zoznam nespokupujúcich jurisdikcií, čím sa prekročujú minimálne požiadavky na ATAD v časti 35B zákona o konsolidácii daní z roku 1997, ktorý sa týka kontrolovaných zahraničných spoločností (ďalej len „CFC“). Oddiel 835YA neuplatní oddiel 835T (oslobodenie od efektívnej sadzby dane), oddiel 835U (výnimka pre nízke ziskové rozpätie) a oddiel 835V (výnimka nízkeho účtovného zisku), aby írska spoločnosť so sídlom v Írsku so sídlom v jurisdikcii, ktorá je uvedená v zozname EÚ pre nespokupujúce jurisdikcie na daňové

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										účely v účtovnom období CFC, nemusela využiť uvedené výnimky.
97	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Ekonomická analýza tokov odchádzajúcich platieb a nedávne reformy a verejná konzultácia o opatreniach vzťahujúcich sa na odchádzajúce platby	Uverejnenie ekonomickej analýzy tokov odchádzajúcich platieb a nedávnych reforiem a uverejnenie zhrnutia verejných konzultácií o opatreniach vzťahujúcich sa na odchádzajúce platby	–	–	–	Q4	2021	Ekonomická analýza vykonaná nezávislým externým dodávateľom musí byť uverejnená. Preskúma platobné toky (vrátane úrokov, licenčných poplatkov a dividend do/z členských štátov EÚ a jurisdikcií mimo EÚ vrátane daňových rajov) a praktický vplyv vykonávania nedávnych reforiem írskeho zákona o dani z príjmov právnických osôb a kľúčových reforiem v iných jurisdikciách, najmä v Spojených štátoch, na tieto toky. Uskutočnili sa aj verejné konzultácie o možnosti zavedenia opatrení vzťahujúcich sa na odchádzajúce platby a musia byť uverejnené na webovom sídle ministerstva financií. Konzultácia musí byť otvorená pre vstup zainteresovaných strán na obdobie najmenej šiestich týždňov. Opatrenia zvažované vo verejnej konzultácii zahŕňajú uplatňovanie zrážkových daní a zavedenie neodpočítateľnosti odchádzajúcich platieb.
98	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zaviedli sa právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na odchádzajúce platby s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu	Ustanovenie právnych predpisov uvádzajúcich nadobudnutie ich účinnosti	–	–	–	Q1	2024	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Uplatňuje sa na odchádzajúce platby (úroky, licenčné poplatky a dividendy) s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu, pričom sa uplatňuje aj mimo krajín uvedených na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespôlupracujú na daniach, vrátane všetkých jurisdikcií bez zdanenia a s nulovým zdanením. Opatrenia zahŕňajú zrážkové dane alebo neodpočítateľnosť odchádzajúcich platieb. V prípade dividend opatrenia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										zahŕňajú zrážkové dane, pretože dividendy nemožno odpočítať.
99	3.7. Dôchodky	Míľnik	Správa o systéme doplnkového dôchodkového zabezpečenia	Uverejnenie správy skupiny pre medziodvetvovú dôchodkovú reformu a zdaňovanie s cieľom pomôcť zjednodušiť a harmonizovať doplnkové dôchodkové prostredie	–	–	–	Q4	2020	Správa medzirezortnej skupiny pre dôchodkovú reformu a zdaňovanie sa uverejní. Predloží niekoľko odporúčaní o tom, ako dosiahnuť pokrok v celi zjednodušenia a harmonizácie systému doplnkových dôchodkov.
100	3.7. Dôchodky	Míľnik	Legislatívne opatrenia na zjednodušenie a harmonizáciu systému doplnkového dôchodkového poistenia	Ustanovenie právnych predpisov ukladajúcich nadobudnutie ich účinnosti	–	–	–	Q4	2022	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Zjednoduší a zharmonizuje niekoľko pravidiel o doplnkových daniach z dôchodkov v nadväznosti na niekoľko konkrétnych odporúčaní správy uvedenej v celi 99. Tým sa podporí harmonizácia dôchodkových produktov a zamestnaneckých dôchodkových systémov vrátane zdaňovania príspevkov zamestnávateľov do dôchodkov zamestnancov a prispeje sa tým aj k zjednodušeniu procesu čerpania.
101	3.8. Zvýšenie poskytovanie sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Míľnik	Uvedenie LDA do prevádzky ako obchodnej štátnej agentúry	Uvedenie LDA do prevádzky ako obchodnej štátnej agentúry	–	–	–	Q4	2021	Zákon o Agentúre pre rozvoj pôdy nadobúda účinnosť a agentúra pre rozvoj pôdy (LDA) musí byť zriadená ako spoločnosť s určenou činnosťou podľa zákona o spoločnostiach. Medzi účely LDA patrí zvýšenie ponuky bývania v štáte, a to najmä sociálneho a cenovo dostupného bývania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa uplatňovania zásady DNSH (2021/C58/01). LDA zabezpečuje najmä súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyžaduje od hospodárskych subjektov vykonávajúcich stavebné práce, aby zabezpečili, aby sa najmenej 70 % (hmotnostného podielu) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa zavádza zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpade a nariadenia Rady 94/904/EHS, ktorým sa zavádza zoznam nebezpečného odpadu podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade [oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147], pripravilo na opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnotenie materiálu vrátane spätného zasypávania, pri ktorom sa odpad nahrádza inými materiálmi, v súlade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľníkov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										s hierarchiou odpadového hospodárstva a protokolom EÚ o nakladaní s odpadom z výstavby a demolácie.
102	3.8. Zvýšenie poskytovanie sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Obydlia sprístupnené na predaj prostredníctvom nového programu cenovo dostupného nákupu bytov na verejných pozemkoch	–	Počet	0	100	Q1	2022	Najmenej 100 domov musí byť k dispozícii na predaj prostredníctvom programu cenovo dostupného nákupu domov na verejných pozemkoch. Oprávnenosť sa posudzuje na základe schopnosti a neschopnosti prvého kupujúceho dovoliť si domovy za ceny na voľnom trhu, pričom sa uprednostní okrem iného ich čas, ktorý žijú v oblasti miestneho orgánu, a veľkosť obydla v porovnaní s veľkosťou rodiny. Obydla sa považujú za dostupné na predaj po dokončení výstavby a prijatí žiadostí oprávnených žiadateľov. Musí sa zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s požiadavkami DNSH stanovenými v etape 101.
103	3.8. Zvýšenie poskytovanie sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Domovy dodané v rámci programu prenájmu nákladov	–	Počet	0	450	Q1	2022	Najmenej 450 domov musí byť dokončených a prenajatých osobám so stredným príjmom v mestských centrách, pričom hodnoty na voľnom trhu sa znížia aspoň o 25 %, ako ich definuje znalecký odhadca nehnuteľností. Oprávnenosť musí byť definovaná ministrom v nariadeniach s odkazom na štatistické údaje o príjmoch. Systém sa vzťahuje na domovy v Dubline, Corku, Galway, Limericku, Waterforde a širšom Dubline.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										Musí sa zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s požiadavkami DNSH stanovenými v etape 101.
104	3.8. Zvýšenie poskytovanie sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Domácnosti sprístupnené na predaj kupujúcim, ktorí využívajú schému kapitálovej podpory	–	Počet	0	100	Q1	2022	Najmenej 100 domácností musí byť k dispozícii na predaj kupujúcim, ktorí využívajú systém kapitálovej podpory. V závislosti od merateľnej cenovo dostupnej potreby kupujúci využijú kapitálovú podporu až do výšky 30 % hodnôt na voľnom trhu. Musí sa zabezpečiť súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a s požiadavkami DNSH stanovenými v etape 101.
105	3.9. Zdravotníctvo	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant	Nadobudnutie účinnosti zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant	–	–	–	Q3	2021	Zmluva s konzultantom Sláintecare Consultant vstúpila do platnosti. Zahŕňa zvýšenie platu oproti súčasným novým nástupníckym platovým úrovniám a nové zmluvné opatrenia pre konzultantov. Zmluva je „verejnou pracovnou zmluvou“ bez ustanovenia o súkromnej činnosti na mieste alebo mimo neho. Nová zmluva sa uplatňuje na všetky zmluvy vydané po 30. septembri 2021. Všetci existujúci konzultanti musia mať možnosť trvalo prejsť na zmluvu Sláintecare Consultant, ale musia mať možnosť zostať v ich existujúcej zmluve.
106	3.9. Zdravotníctvo	Cieľ	Začatie prevádzky komunitných zdravotníckych	–	Počet	0	96	Q4	2022	Do prevádzky vstúpilo spolu 96 sietí Spoločenstva v oblasti zdravia (CHN). Každé CHN pozostáva z tímov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré štruktúrovaným

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Výcho-disková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			sietí							spôsobom zapájajú všeobecné postupy do plánovania a poskytovania služieb primárnej zdravotnej starostlivosti.
107	3.9. Zdravotníctvo	Cieľ	Pacienti, ktorí sa zúčastňujú na programe riadenia chronických chorôb	–	Počet	120 000	430 000	Q4	2023	Aspoň 430 000 pacientov s chronickým ochorením alebo s vysokým rizikom chronického ochorenia musí byť zaregistrovaných ako účastníci jednej zo zložiek (Zistenie oportunistického prípadu; Ročný preventívny program pre pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárnych chorôb alebo cukrovky; Štruktúrovaný program liečby pre tých, ktorým diagnostikovali chronické ochorenia zahrnuté do programu) programu riadenia chronických chorôb, keď program dosiahne úplnú implementáciu v roku 2023, v porovnaní so 120 000 pacientmi oprávnenými na registráciu v programe do 31. decembra 2020. Pacientom v programe riadenia chronických chorôb sa poskytnú dve plánované preskúmania v priebehu 12 mesiacov, ktoré zahŕňajú vzdelávanie pacientov, preventívnu starostlivosť, preskúmanie liekov, fyzické vyšetrenie, plánované výskumy a individuálny plán starostlivosti. Každé preskúmanie pozostáva z konzultácie s lekárskou sestrou, po ktorej nasleduje konzultácia so všeobecným lekárom.

D. AUDIT A KONTROLA

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Systém úložiska pre zaznamenávanie a uchovávanie všetkých príslušných údajov týkajúcich sa vykonávania plánu obnovy a odolnosti (dosahovanie míľnikov a cieľov, údaje o konečnom príjemcovi, dodávateľoch, subdodávateľoch a skutočných vlastníkoch) musí byť funkčný pred predložením prvej žiadosti o platbu. Írsko predloží pred prvou žiadosťou o platbu osobitnú audítorskú správu, v ktorej potvrdí účinnosť funkcií registračného systému. Audítorská správa sa vykoná s cieľom analyzovať všetky zistené nedostatky a prijaté alebo plánované nápravné opatrenia.

Írsko okrem toho pred podaním prvej žiadosti o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zabezpečí prostredníctvom analýzy pracovného zaťaženia administratívnu kapacitu implementačného orgánu, ako aj administratívnu kapacitu pre audítorský orgán.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
108	Monitorovanie a vykonávania plánu	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie systému úložiska	–	–	–	Q4	2021	Pred prvou žiadosťou o platbu musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia RRF.
109	Monitorovanie a vykonávania plánu	Míľnik	Administratívna kapacita implementačného orgánu a audítorského subjektu	Správu potvrdzujúcu vyčlenenie zdrojov pre implementačný orgán a audítorský subjekt	–	–	–	Q4	2021	Administratívna kapacita implementačného orgánu, ako aj administratívna kapacita audítorského subjektu sú zaručené prvou žiadosťou o platbu prostredníctvom analýzy pracovného zaťaženia.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Írska predstavujú 989 938 300 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
95	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zmena kapitálových opravných položiek k nehmotnému majetku
47	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Trajektórie sadzieb dane z emisií uhlíka – právne predpisy
99	3.7. Dôchodky	Míľnik	Správa o systéme doplnkového dôchodkového zabezpečenia
96	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Reforma rezidentskej príslušnosti k dani z príjmov právnických osôb a posilnené pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC), ktoré sa vzťahujú na zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií
48	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2021
78	3.1. Program skúsenosti s pracovným umiestnením	Míľnik	Dokončenie IT nástrojov
32	1.6. Posilnená obnova rašelinísk	Míľnik	Predbežná štúdia o rekultivácii rašelinísk
43	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) na rok 2021
45	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Prvá aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy
69	2.6.1. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Zadávanie zákaziek na systémy ePharmacy
76	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie 10-ročnej stratégie v oblasti zručností dospelých
80	3.2. Program Solas na obnovu zručností	Míľnik	Uverejnenie všetkých príležitostí na poskytovanie zručností v rámci programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“
105	3.9. Zdravie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant
61	2.3.2. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Míľnik	Uverejnenie obežníka pre školy s cieľom informovať o kritériách financovania
9	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Začatie prác na modernizácii

14	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničných tratí Cork Commuter – vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente	Míľnik	Zadanie verejnej zákazky na projekt železníc stanice Kent
33	1.6. Posilnená obnova rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na prvých rašeliniskách
44	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozměňovací návrh) 2021	Míľnik	Prijatie prvého trojročného programu pre uhlíkový rozpočet na päť rokov
62	2.3.2. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Cieľ	Financovanie poskytované základným a postprimárnym školám
72	2.6.2. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Míľnik	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia
74	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie digitálnej stratégie pre školy
77	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Znevýhodnení študenti vybavení zariadeniami IKT
81	3.2. Program Solas na obnovu zručností	Míľnik	Uverejnenie všetkých príležitostí na poskytovanie zelených zručností a modulov
91	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Inšpekcie poskytovateľov služieb zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) vykonávané útvarom pre dodržiavanie súladu s predpismi proti praniu špinavých peňazí (AMLCU)
92	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov v rámci zákona o trestnom súdnictve (pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu) z roku 2010
97	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Ekonomická analýza tokov odchádzajúcich platieb a nedávne reformy a verejná konzultácia o opatreniach vzťahujúcich sa na odchádzajúce platby
101	3.8. Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Míľnik	Uvedenie LDA do prevádzky ako obchodnej štátnej agentúry
108	Monitorovanie a vykonávania plánu	Míľnik	Systém úložiska pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti
109	Monitorovanie a vykonávania plánu	Míľnik	Administratívna kapacita implementačného orgánu a audítorského subjektu
1	1.1. Zníženie rizika nízkonákladové programu pre retrofitové úvery obytné nehnuteľnosti	Míľnik	Zriadenie finančného nástroja: podpísanie zmluvnej dohody medzi príslušnými ministerstvami a SBCI a uzavretie súvisiacej investičnej stratégie/politiky
37	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Výber oprávnených čistiarní odpadových vôd
53	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľnik	Podpísanie zmluvy o výstavbe dátového centra
84	3.3. Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Granty na projekty udelené v rámci programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy
88	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Míľnik	Uverejnenie programu na vykonávanie testu MSP a informovanie všetkých

			ministerstiev
93	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Uverejnenie sektorového hodnotenia rizík zvereneckých alebo podnikových služieb (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
102	3.8. Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Obydlia sprístupnené na predaj prostredníctvom nového programu cenovo dostupného nákupu bytov na verejných pozemkoch
103	3.8. Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Domovy dodané v rámci programu prenájmu nákladov
104	3.8. Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania.	Cieľ	Domácnosti sprístupnené na predaj kupujúcim, ktorí využívajú schému kapitálovej podpory
2	1.1. Zníženie rizika nízkonákladové programu pre retrofitové úvery obytné nehnuteľnosti	Míľnik	Podpísanie prvej zmluvy o záruke za úver
38	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Začiatok modernizácie malých čistiarní odpadových vôd.
41	1.7.3. Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Uverejnenie lokalít vybraných na monitorovanie
49	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2022
56	2.2. Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov
59	2.3.1. Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti
89	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Míľnik	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie testu vplyvov na malé a stredné podniky v celej vláde
12	1.4. Umožnená budúca elektrifikácia prostredníctvom cielených investícií do dochádzania do Corku	Míľnik	Podpísanie zmluvy o elektrickom/batériovom vozovom parku
		Výška splátky	395 586 614 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
4	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov
17	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkoľajná trať na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Predloženie posúdenia vplyvov na životné prostredie
57	2.2. Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Zriadenie európskych centier digitálnych inovácií
63	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Pilotný projekt zberu údajov on-line sa testuje na overenie uskutočniteľnosti
60	2.3.1. Digitálna infraštruktúra a financovanie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti

	škôl – Pripojenie		
15	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničných tratí Cork Commuter – vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente	Míľnik	Zadávanie zákaziek na stavebné práce
18	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkoľajná trať na súčasnej jednokoľajnej trati medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Verejná zákazka na stavebné práce
21	1.4.3. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie	Míľnik	Hlavná zadaná zákazka na projekt a výstavbu
75	2.7. Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Zvýšenie počtu absolventov s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT
82	3.2. Program Solas na obnovu zručností	Cieľ	Účastníci akčného programu pre ekologické zručnosti a zručnosti pre konkurencieschopnosť
83	3.2. Program Solas na obnovu zručností	Cieľ	Zvýšenie podielu žien mladších ako 30 rokov s dosiahnutým vzdelaním na úrovni 5 alebo nižším zapísaným do iniciatívy „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“
100	3.7. Dôchodky	Míľnik	Legislatívne opatrenia na zjednodušenie a harmonizáciu systému doplnkového dôchodkového poistenia
106	3.9. Zdravie	Cieľ	Začatie prevádzky komunitných zdravotníckych sietí
79	3.1. Program skúsenosti s pracovným umiestnením	Cieľ	Účastníci zapísaní do programu pracovných sŕaží (WPEP)
90	3.4. Zmenšovanie regulačných prekážok podnikania	Cieľ	Orgány štátnej správy, ktoré uplatnili test vplyvov na malé a stredné podniky
10	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončili sa obnovovacie práce úradov regionálnej štátnej správy
50	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2023
94	3.5. Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vykonáva každé odporúčanie týkajúce sa finančných sankcií zo správy pracovnej skupiny
		Výška splátky	197 793 307 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
11	1.3. Program energetickej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Obnovovacie práce na budove Tom Johnson House sú dokončené
22	1.4.3. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie	Míľnik	Prijatie podrobného návrhu schémy
34	1.6. Posilnená obnova rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na ďalších rašeliniskách
40	1.7.2. Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti najmenej 20 čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Štúdie uskutočniteľnosti a posúdenia súvisiace s čiastkovými opatreniami 1 a 3, ktorými sa posudzujú príležitosti na

			ďalšiu modernizáciu
54	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľnik	Dokončenie výstavby dátového centra
66	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Nákup 18 výpočtových uzlov
70	2.6.1. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Dokončenie budovania a konfigurácie ePharmacy
107	3.9. Zdravie	Cieľ	Pacienti, ktorí sa zúčastňujú na programe riadenia chronických chorôb
19	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkolejná trať na súčasnej jednokolejnej trati medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Začiatok prác na trati Glounthaune-Midleton
98	3.6. Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zaviedli sa právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na odchádzajúce platby s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu
51	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2024
86	3.3. Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Zamestnanci všetkých piatich technologických univerzít, ktorí sa zúčastnili na činnostiach zvyšovania úrovne zručností a rozvoja
87	3.3. Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Študenti všetkých piatich technologických univerzít zapísaných do nového alebo zreformovaného učebného plánu alebo ktorí využili nové alebo reformované činnosti odbornej prípravy alebo vzdelávania
		Výška splátky	197 793 307 EUR

1.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
46	1.8. Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (pozmeňovací návrh) 2021	Míľnik	Ďalšia aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy
64	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Vzorka občanov testuje online zber údajov
16	1.4.1. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do železničných tratí Cork Commuter – vytvorenie dodatočnej tzv. hlavovej trate s novou platformou na stanici v Kente	Míľnik	Dokončenie nástupišťa na tzv. hlavovej trati dokončené
35	1.6. Posilnená obnova rašelinísk	Cieľ	Ukončenie rekultivačných prác na prvých rašeliniskách
67	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Inštalácia výpočtových uzlov
85	3.3. Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Schválenie správ o projekte
24	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 1. kola na vybrané ekologické projekty
25	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 1. kola na vybrané digitálne projekty
52	1.9. Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby dane z uhlíka na rok 2025
		Výška splátky	148 344 980 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
39	1.7.1. Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Modernizácia malých čistiarní odpadových vôd
42	1.7.3. Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Záverečná správa
3	1.1. Zníženie rizika nízkonákladového programu pre retrofitové úvery obytné nehnuteľnosti	Cieľ	Úverové portfólio s plným vyplácaním
13	1.4. Umožnená budúca elektrifikácia prostredníctvom cielených investícií do dochádzania do Corku	Míľnik	Výber pohonu s nulovými emisiami
27	1.5.2. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 2. kola na vybrané ekologické projekty
28	1.5.2. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 2. kola na vybrané zelené digitálne projekty
55	2.1. Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Cieľ	Migrácia serverov/služieb do nového vládneho dátového centra
68	2.5. Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Míľnik	Testovanie verejnej ochrany a zmierňovanie následkov katastrof
71	2.6.1. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Cieľ	Prvé zavedenie ePharmacy
73	2.6.2. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Cieľ	Prvé zavedenie integrovaného systému finančného riadenia
20	1.4.2. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do koľají Corku – dvojkolažná trať na súčasnej jednokolažnej trati medzi mestami Glounthaune a Middleton	Cieľ	Dokončenie dvojkolažnej trate Glounthaune – Middleton
30	1.5.3. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv 3. kola na vybrané ekologické projekty
58	2.2. Digitálna transformácia írskeho podniku	Cieľ	Schválenie financovania digitálnej transformácie
65	2.4. Online možnosť odpovede pre sčítanie ľudu	Míľnik	Spustenie online zberu údajov zo sčítania ľudu
5	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Dokončené projekty
6	1.2.1. Urýchlenie dekarbonizácie podnikového sektora – fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Množstvo CO ₂ znížené inštaláciou nízkouhlíkových technológií
7	1.2.2. Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľského sektora – fond na pre podnikanie v oblasti klímy	Míľnik	Dokončenie informačnej kampane o fonde
8	1.2.2. Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľského sektora – fond na pre podnikanie v oblasti klímy	Cieľ	Schválenie žiadostí o finančnú podporu
23	1.4.3. Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do prímestskej trate mesta Cork – zmena traťovej signalizácie	Cieľ	Dokončenie zmien traťovej signalizácie
26	1.5.1. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o dokončení vybraných projektov 1. kola
29	1.5.2. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa stupňa dokončenia vybraných projektov 2. kola
31	1.5.3. Hlavná národná výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa stupňa dokončenia vybraných projektov 3. kola
36	1.6. Posilnená obnova rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rekultivácie
		Výška splátky	49 448 326 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávania plánu obnovy a odolnosti Írska sa uskutočňujú v súlade s týmito stanovenými opatreniami:

- V rámci ministerstva verejných výdavkov a reforiem sa vytvorí vykonávací orgán. Zodpovedá za celkové strategické monitorovanie a riadenie plánu, ako aj za koordináciu medzi írskymi orgánmi. Vykonávací orgán podáva správy ministrovi pre verejné výdavky a reformu. Poskytuje technickú a systémovú podporu a komunikuje na vnútroštátnej úrovni s cieľom propagovať a zverejňovať financovanie z RRF.
- Vykonávacím orgánom je aj orgán, ktorý predkladá žiadosti o platbu Komisii. Ku každej žiadosti o platbu sa prikladá vyhlásenie riadiaceho subjektu a súhrn auditov a kontrol vykonaných nezávislým auditorským orgánom v súvislosti s plánom, v ktorom sa zhrnie rozsah vykonaných kontrol, zistené nedostatky a prijaté nápravné opatrenia. Na tento účel vykonávací orgán zhromažďuje výsledky auditorských postupov, ktoré vykonal nezávislý auditorský subjekt, ako aj všetky prípady závažných nezrovnalostí vrátane prípadov podvodu alebo podozrenia z podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré sa zohľadnia v súhrne auditov.
- Nezávislým auditorským orgánom pre plán je oddelenie vnútorného auditu a auditu EÚ odboru verejných výdavkov a reforiem. Nezávislý auditorský subjekt je zodpovedný za vykonávanie auditov zameraných na dosiahnutie čiastkových cieľov a zámerov prostredníctvom vhodnej metodiky výberu vzoriek. Pred zaslaním každej žiadosti o platbu Komisii overí vyhlásenie riadiaceho subjektu. Hodnotenie rizika sa vykonáva priebežne a používa sa ako základ pre plán auditu. Nezávislý auditorský orgán funguje profesionálne, pričom dodržiava štandardy vnútorného auditu (2012) odboru verejných výdavkov a reforiem a zohľadňuje etický kódex a medzinárodné štandardy Inštitútu vnútorných audítorov, najmä Medzinárodný rámec odborných postupov (IPPF). Zabezpečí sa, aby vybraná vzorka obsahovala dostatočný počet opatrení.
- Zodpovednosť za vykonanie konkrétneho opatrenia a podávanie správ o ňom nesie oddelenie alebo iný orgán určený ako zodpovedný za dané opatrenie, hoci do niektorých aspektov vykonávania tohto opatrenia môžu byť zapojené aj iné útvary alebo iné orgány. Plán obsahuje zoznam útvarov a iných orgánov určených ako zodpovedné za každé opatrenie.
- Od zodpovedných útvarov a iných orgánov sa vyžaduje, aby uplatňovali kódex verejných výdavkov, ktorý obsahuje súbor pravidiel, postupov a usmernení na zabezpečenie pomeru medzi kvalitou a cenou vo verejných výdavkoch v celej írskej verejnej službe. Zodpovedné útvary a iné orgány sú zodpovedné za plnenie všetkých regulačných, monitorovacích a kontrolných požiadaviek, podávanie správ o svojich príslušných čiastkových cieľoch a zámeroch, podávanie správ o nákladoch podľa potreby, komunikáciu na úrovni projektu a vedenie záznamov.
- Všetky zodpovedné oddelenia a orgány, ako aj vykonávací orgán sú zastúpené vo vykonávacom výbore, ktorý sa zriadi. Výbor pre plnenie zasadá aspoň raz za štvrt'rok. Predsedá mu ministerstvo verejných výdavkov a reforiem a zástupca, ktorému spolupredseda oddelenie predsedu vlády a ministerstvo financií na úrovni vyšších úradníkov. Udržiava priebežný dohľad nad vykonávaním plánu a rieši problémy, keď vzniknú. Výbor pre vykonávanie má za úlohu riadiť vykonávanie opatrení a poskytovať fórum pre spoluprácu a koordináciu v rámci plánu. Otázky súvisiace s vykonávaním plánu a s európskym semestrom podliehajú úzkej spolupráci medzi ministerstvom verejných výdavkov a reforiem, oddelením vlády a ministerstvom financií.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Vykonávací orgán v rámci ministerstva verejných výdavkov a reforiem pôsobí ako jednotné kontaktné miesto pre Komisiu. Pôsobí ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní čiastkových cieľov a zámerov, dohliada na vykonávanie kontrolných opatrení, poskytuje potvrdenie o spoľahlivosti údajov a pokroku opatrení a poskytuje správy a žiadosti o platby.

Osobitný informačný systém RRF, ktorý je vo vývoji a podlieha osobitnému čiastkovému cieľu (číslo 108), používa na vykonávanie plánu implementačný orgán. Jeho základné funkcie alebo pohotovostný systém s požadovanými základnými funkciami sa zavedú do prvej žiadosti o platbu. Systém úložiska zaznamenáva a uchováva príslušné údaje týkajúce sa vykonávania plánu obnovy a odolnosti, najmä o dosahovaní míľnikov a cieľov, údaje o konečnom príjemcovi, dodávateľoch, subdodávateľoch a skutočných vlastníkoch, a to do prvej žiadosti o platbu. Implementačný orgán má možnosť poskytnúť prístup k príslušným podkladovým údajom Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskemu dvoru audítorov.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Írsko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Írsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.