



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 3 юли 2025 г.
(OR. en)

11095/25

Междуетноститутуционално досие:
2025/0196 (NLE)

ECOFIN 933
UEM 379
FIN 805
ECB
EIB

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
Дата на получаване:	30 юни 2025 г.
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2025) 367 final
Относно:	Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2025) 367 final.

Приложение: COM(2025) 367 final



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 30.6.2025 г.
COM(2025) 367 final

2025/0196 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

**за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10152/21 INIT;
ST 10152/21 ADD 1) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за
възстановяване и устойчивост на Гърция**

{SWD(2025) 177 final}

Предложение за

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

**за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) (ST 10152/21 INIT;
ST 10152/21 ADD 1) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за
възстановяване и устойчивост на Гърция**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост¹, и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

- (1) След представянето на националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) от Гърция на 27 април 2021 г. Комисията предложи своята положителна оценка на Съвета. Съветът одобри положителната оценка със свое решение за изпълнение от 13 юли 2021 г.² Това решение за изпълнение бе изменено на 8 декември 2023 г.³, 16 юли 2024 г.⁴ и 21 януари 2025 г.⁵
- (2) На 14 май 2025 г. Гърция отправи мотивирано искане до Комисията да направи предложение за изменение на Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/241 с мотива, че ПВУ вече е частично неизпълним поради обективни обстоятелства. Въз основа на това Гърция представи изменен ПВУ.

Изменения въз основа на член 21 от Регламент (ЕС) 2021/241

- (3) Измененията на ПВУ, представени от Гърция поради обективни обстоятелства, се отнасят до 108 мерки.
- (4) Гърция обясни, че осем мерки вече са частично или напълно неизпълними поради неочаквани забавяния, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки. Това се отнася съответно до ключов етап 64 на

¹ ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.

² ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1.

³ ST 15831/23 INIT REV1; ST 15831/23 ADD 1 REV 1.

⁴ ST 11858/24 INIT; ST 151858/24 COR 1; ST 151858/24 ADD 1; ST 151858/24 ADD COR 1.

⁵ ST 17055/24 INIT; ST 17055/24 ADD 1; ST 17055/24 ADD 1 COR 1.

мярка 16851 (Опазването на биологичното разнообразие като двигател на устойчивия растеж), ключов етап 82 на мярка 16911 (Въздухоплавателни средства за управление на кризи), ключов етап 80 на мярка 16283 (Изграждане на регионални центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП) по компонент 1.4 (Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда), ключов етап 108 на мярка 16779 (Оперативна съвместимост и разработване на уеб услуги), ключов етап 128 на мярка 16827 (Стратегия и политики за управление на данните) по компонент 2.2 (Модернизиране), цел 182 и ключов етап 182а на мярка 16925 (Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане) по компонент 3.4 (Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики), ключов етап 213 на мярка 16703 (Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост) по компонент 4.2 (Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публични инвестиции, подобряване на рамката за възлагане на обществени поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията), цел 261 и ключов етап 262 на мярка 16630 (Северна магистрала на Крит (ВОАК) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания на горепосочените мерки, за да се преодолеят неочакваните забавяния, свързани с обществените поръчки. Освен това Гърция поиска да се намали обхватът на мярка 16827. В допълнение Гърция поиска да се премахне мярка 16283. Също така Гърция поиска да се премахне междинна цел 261. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (5) Гърция обясни, че девет мерки вече са частично или напълно неизпълними поради по-ниското от очакваното търсене. Това се отнася съответно до цел 35 на мярка 16876 (Енергийно саниране на сгради на публичния сектор) по компонент 1.2 (Обновяване), ключови етапи 312 и 316 на мярка 16285 (Инвестиции в националната напоителна мрежа чрез схеми за ПЧП) по компонент 1.4 (Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда), цел 90 на мярка 16818 (Инфраструктура за оптични влакна в сградите) по компонент 2.1 (Свързване), цели 183 и 186, ключов етап 186а на мярка 16922 (Социална интеграция), ключови етапи 174а, 179 и 176 на мярка 16904 (Увреждания), цели 177 и 180, както и ключов етап 180а на мярка 16919 (Закрила на детето) по компонент 3.4 (Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики), ключов етап 220 на мярка 16705 (Цифрова трансформация на фискалното управление и надзор в управлението и електронното фактуриране) по компонент 4.2 (Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публични инвестиции, подобряване на рамката за възлагане на обществени поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията), ключов етап 346 на мярка 16622 (Печат за високи постижения по „Хоризонт 2020“: финансиране на водещи иновативни дружества) по компонент 4.5 (Насърчаване на научните изследвания и иновациите). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания на горепосочените мерки, за да се отрази по-ниското от очакваното търсене. Освен това Гърция поиска да се намали обхватът на мерки 16876 и 16705. Също така Гърция поиска да се премахне цел 35, ключов етап 312,

цел 177 и цел 180. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (6) Гърция обясни, че шест мерки вече са частично или напълно неизпълними поради прекъсвания във веригата на доставки. Това се отнася съответно до ключови етапи 10 и 15 на мярка 16871 (Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход), ключов етап 16 на мярка 16926 (Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ) по компонент 1.1 (Реформи в областта на енергетиката), ключови етапи 51, 53 и 54 на мярка 16831 (Produc-E Green) по компонент 1.3 (Зареждане и презареждане), цел 118 на мярка 16826 (Програми за повишаване на цифровите умения за наборници) по компонент 2.2 (Модернизиране), ключови етапи 365 и 366 на мярка 16996 (Инсталиране на системи за съхранение на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ), ключови етапи 372 и 373 на мярка 16997 (Насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността) по компонент 5.2 (Инвестиции по плана REPowerEU). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания на горепосочените мерки, за да се преодолеят очакваните смущения във веригата на доставки. Освен това Гърция поиска да се премахнат мерки 16997 и 16826. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.
- (7) Гърция обясни, че осем мерки вече са частично или напълно неизпълними поради непредвидени правни проблеми. Това се отнася съответно до ключов етап 29 на мярка 16879 (Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика), ключов етап 30 на мярка 16894 (Създаване на нова специална рамка за пространствено планиране за ВЕИ, промишлеността, туризма и аквакултурите) по компонент 1.2 (Обновяване), ключов етап 141a на мярка 16941 (Преструктуриране и преформулиране на ролята на местните центрове за насърчаване на заетостта (КЕП2) към публичната служба по заетостта) по компонент 3.1 (Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда), ключов етап 145b на мярка 16794 (Укрепване на системата за чиракуване) по компонент 3.2 (Образование, професионално образование и обучение и умения), цел 187 на мярка 16688 (Насърчаване на интеграцията на бежанците на пазара на труда) по компонент 3.4 (Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики), ключови етапи 195a, 195 и 196 на мярка 16291 (Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация) по компонент 4.1 (По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци), ключов етап 271 на мярка 16892 (Осъвременяване на крайградския железопътен транспорт в Западна Атика), ключов етап 306 на мярка 16599 (Цифровизация на мрежата за икономическа дипломация и програма за обучение на износителите) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания и да се намали обхватът на горепосочените мерки с цел справяне с непредвидени правни проблеми. Освен това Гърция поиска да се премахне мярка 16599. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (8) Гърция обясни, че три мерки вече са частично неизпълними поради неочаквани технически предизвикателства. Това се отнася съответно до ключов етап 171 на мярка 16757 (Създаване на център за радиотерапия в болницата за гръдни заболявания „Сотирия“ в Атина), цел 156, нова цел 156а и цели 157 и 158 на мярка 16816 (Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване) по компонент 3.3 (Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравната система) и ключов етап 211а на мярка 16952 (Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността) по компонент 4.2 (Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публични инвестиции, подобряване на рамката за възлагане на обществени поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията). Въз основа на това Гърция поиска да се раздели цел 156 на две цели по мярка 16816, да се намали обхватът на мярка 16757 и да се добави нов ключов етап 211а към горепосочената мярка 16952. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.
- (9) Гърция обясни, че са били изменени 27 мерки с цел да се приложат по-добри алтернативи, за да се постигне първоначалната амбиция на мярката. Това се отнася до ключов етап 40 на мярка 16873 (Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд), ключов етап 39 на мярка 16932 (Олимпийски спортен център на Атина) по компонент 1.2 (Обновяване), ключови етапи 45а и 49, както и цели 52 и 55 на мярка 16924 (Електромобилност) по компонент 1.3 (Зареждане и презареждане), ключов етап 81 на мярка 16910 (Система за мониторинг и управление) по компонент 1.4 (Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда), ключов етап 122 на мярка 16853 (Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак), ключов етап 125 на мярка 16955 (Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET), ключов етап 124 на мярка 16928 (Въвеждане на нови технологии и тенденции към усъвършенстваните услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на експлоатационните разходи, разходите за модернизация и поддръжка на системите), цели 94 и 95 на мярка 16778 (Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги), ключов етап 99 на мярка 16929 (Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и постигане на съответствие с европейските стратегии и политики) по компонент 2.2 (Модернизиране), ключов етап 131 и нов ключов етап 131а на мярка 16706 (Цифрова трансформация на МСП), ключов етап 132 на мярка 16973 (Създаване на цифрова бизнес екосистема и въвеждане на данъчни стимули за улесняване на цифровата трансформация на МСП) по компонент 2.3 (Цифровизация на предприятията), ключов етап 146 на мярка 16792 (Квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила чрез реформиран модел на обучение (реформа на професионалното образование и обучение), ключов етап 150 на мярка 16289 (Стратегия за високи постижения в университетите и в областта на иновациите), ключов етап 152 на мярка 16934 (Подобряване на професионалното образование и обучение) по компонент 3.2 (Образование, професионално образование и обучение).

обучение и умения), ключов етап 161 и цел 166 на мярка 16755 (Реформа на системата за първични здравни грижи), ключов етап 165 на мярка 16783 (Изпълнение на Националната програма за превенция на общественото здраве „Спирос Доксиадис“ (НПП „СД“), ключови етапи 335 и 336 на мярка 16984 (Реформа на системата на личните лекари) по компонент 3.3 (Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравната система), ключови етапи 175 и 175а на мярка 16726 (Оптимизиране на социалноосигурителните обезщетения), цел 184 на мярка 16685 (Информираност относно многообразието) по компонент 3.4 (Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики), цел 189 на мярка 16614 (Онлайн касови апарати и ПОС терминали) (реформа) по компонент 4.1 (По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци), цели 342 и 344, ключови етапи 343 и 345 на мярка 16986 (Завършване на националния кадастър), ключов етап 216 на мярка 16711 (Професионализиране на сферата на обществените поръчки) по компонент 4.2 (Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публични инвестиции, подобряване на рамката за възлагане на обществени поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията), ключов етап 243 на мярка 16581 (Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари), ключови етапи 244б и 244в на мярка 16957 (Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика) по компонент 4.4. (Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари), ключови етапи 268, 268а, 268б и 268в на мярка 16982 (Организационна реформа в железопътния сектор) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори), ключов етап 355 на мярка 16988 (регулаторна рамка и рамка за функциониране на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността) по компонент 5.1 (Реформи по плана REPowerEU), цели 368 и 369 на мярка 16994 (Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление) по компонент 5.2 (Инвестиции по плана REPowerEU). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания на горепосочените мерки, за да се приложат по-добри алтернативи. Освен това Гърция поиска удължаване на срока за изпълнение на някои от горепосочените мерки, по-специално ключови етапи 175 и 355. В допълнение Гърция поиска да бъдат премахнати междинни цели и ключови етапи, по-специално цел 94, ключов етап 161, ключов етап 49 и цел 55. Също така Гърция поиска да премахне ключов етап 345, като ускори изпълнението му и го обедини с ключов етап 343. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (10) Гърция обясни, че са били изменени 33 мерки, за да се приложат по-добри алтернативи, позволяващи да се намали административната тежест, като при това се постигнат целите на съответните мерки. Това се отнася до цел 8 на мярка 16865 (Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за КПТЕ на ВЕИ), ключов етап 2 на мярка 16870 (Интервенции за електроенергийната междусистемна свързаност на островите и модернизирането на електроенергийната мрежа) по компонент 1.1 (Реформи в областта на енергетиката), описанието на мярка 16875 (Разработване на инфраструктура и реставрация на сгради в бивш кралски комплекс в Татои) по компонент 1.2 (Обновяване), ключови етапи 72 и 73 на мярка 16846 (Инфраструктура за

градски отпадъчни води и управление на утайки от пречистването на отпадъчни води), ключови етапи 62а и 63 на мярка 16849 (Национален план за повторно залесяване и водеща инвестиция в Парнита), ключови етапи 71 и 74 на мярка 16850 (Инфраструктура за снабдяване с питейна вода и икономии на питейна вода), ключов етап 332 на мярка 16983 (Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на сградите) по компонент 1.4 (Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда), ключов етап 119 на мярка 16736 (Нова система за обществени поръчки), ключов етап 113 на мярка 16738 (Централна система за управление на документи), ключов етап 110 на мярка 16780 (По-нататъшно модернизиране на обслужването на едно гише в публичната администрация), ключов етап 98 на мярка 16782 (Взаимосвързаност и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации), ключов етап 123 на мярка 16854 (Интелигентни градове), ключов етап 111 на мярка 16965 (Проучвания за класификация на данните за информационните системи в публичния сектор) по компонент 2.2 (Модернизиране), ключов етап 163 на мярка 16756 (Организационни реформи в здравната система) по компонент 3.3 (Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравната система), ключов етап 194 на мярка 16611 (Цифрова трансформация на данъчните проверки), ключови етапи 204 и 204а на мярка 16643 (Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство) по компонент 4.1 (По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци), ключов етап 212 на мярка 16702 (Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма), ключов етап 208 на мярка 16972 (Реформа на публичната администрация), ключов етап 219 на мярка 16974 (Счетоводна реформа) по компонент 4.2 (Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публични инвестиции, подобряване на рамката за възлагане на обществени поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията), ключов етап 237 на мярка 16292 (Нови съдебни сгради), ключови етапи 236 и 238 на мярка 16575 (Ускоряване на правораздаването), ключов етап 235 на мярка 16733 (Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители) (съдебен персонал) по компонент 4.3 (Подобряване на ефективността на съдебната система), ключови етапи 247 и 247а на мярка 16624 (Създаване, разширяване и модернизиране на инфраструктурата на изследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (ГСНИИ) по компонент 4.5 (Насърчаване на научните изследвания и иновациите), ключови етапи 272 и 272а на мярка 16949 (Интелигентни мостове), ключов етап 285 на мярка 16725 (Обновяване на висшето образование в областта на изкуствата), ключов етап 277 на мярка 16786 (Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта), ключови етапи 295 и 297 на мярка 16931 (Развитие на туризма), ключов етап 314 на мярка 16626 (Икономическа трансформация в селскостопанския сектор), ключов етап 315 на мярка 16584 (Предложения за действия в сектора на аквакултурите), ключови етапи 255 и 256 на мярка 16628 (Магистрала Е-65 в Централна Гърция: участък Трикала — Егнатия) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори), ключов етап 356 на мярка 16990 (Капацитет на мрежата и капацитет за съхранение — насърчаване на инвестициите за съхранение на енергия), ключов етап 361 на мярка 16992 (Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, собственото потребление и

общностите за възобновяема енергия), ключов етап 363 на мярка 16993 (Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти) по компонент 5.1 (Реформи по плана REPowerEU). Въз основа на това Гърция поиска да бъдат изменени някои изисквания на горепосочените мерки. Освен това Гърция поиска да се премахне мярка 16965 и да се обедини в мярка 16827. В допълнение Гърция поиска да бъдат премахнати междинни ключови етапи и цели, по-специално ключов етап 2, ключов етап 71, ключов етап 72 и ключов етап 255. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (11) След отмяната на мерки по член 21 от Регламент (ЕС) 2021/241 Гърция поиска също да използва ресурсите, освободени в резултат на отмяната на някои мерки и намаляването на степента на тяхното изпълнение, за да увеличи степента на изпълнение на 14 мерки. Това се отнася до цели 24, 25 и 26 на мярка 16872 (Енергийно саниране на жилищни сгради) по компонент 1.2 (Обновяване), ключов етап 84 на мярка 16909 (Инфраструктура — Създаване на стратегическо национално управление на риска от бедствия) по компонент 1.4 (Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда), ключов етап 109 на мярка 16810 (Управление на връзките с клиенти за сектор „Държавно управление“) по компонент 2.2 (Модернизиране), ключови етапи 136 и 137 и новия ключов етап 134а на мярка 16750 (Цифрова трансформация на системите на труда), цел 144 и ключов етап 144а на мярка 16747 (Реформа на активните политики на пазара на труда) по компонент 3.1 (Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда), ключов етап 148б на мярка 16676 (Цифрова трансформация на образованието) по компонент 3.2 (Образование, професионално образование и обучение и умения), ключови етапи 167, 168 и 173 на мярка 16752 (Цифрова трансформация на здравното обслужване (DigHealth)) по компонент 3.3 (Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравната система), ключов етап 185 на мярка 16763 (Цифрова трансформация на системата за миграция и убежище), ключови етапи 181 и 181а на мярка 16402 (Социални жилища и жилищно настаняване на достъпни цени) по компонент 3.4 (Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики), ключови етапи 258 и 259 на мярка 16631 (Подобряване на пътната безопасност), ключов етап 274 на мярка 16959 (Цифрова трансформация на Гръцката железопътна организация), ключов етап 275 на мярка 16960 (Интелигентна инфраструктура с екологична и културна насоченост), ключови етапи 293 и 298 на мярка 16975 (Интервенции за модернизиране на регионалните пристанища) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори), ключов етап 370и цел 371 на мярка 16995 (Пилотни проекти за биометан и водород от възобновяеми източници) по компонент 5.2 (Инвестиции по плана REPowerEU). Въз основа на това Гърция поиска да бъде увеличена степента на изпълнение на горепосочените мерки. Освен това Гърция поиска да се премахнат цел 24, ключови етапи 136 и 137, както и цел 293. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.
- (12) Гърция обясни, че ключови етапи 347, 348, 349 и 350 на мярка 16999 (Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от циклона „Даниел“) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори) вече са частично неизпълними поради високите от очакваното разходи за възстановяване след природно бедствие. Въз

основа на това Гърция поиска да бъде намален обхватът на горепосочената мярка. Освен това Гърция поиска да се премахнат междинни ключови етапи 347 и 348. Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

- (13) Комисията счита, че с мотивите, изложени от Гърция, се обосновават измененията съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 и Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. следва да бъде съответно изменено.

Разпределение на ключовите етапи и целите

- (14) Разпределението на ключовите етапи и целите на траншове следва да бъде изменено с цел да се вземат предвид измененията на плана и примерният график, представен от Гърция.

Корекции на технически грешки

- (15) В текста на решението за изпълнение на Съвета бяха открити четири технически грешки, които засягат пет ключови етапа и четири мерки по четири компонента. Решението за изпълнение на Съвета следва да бъде изменено, за да се коригират посочените технически грешки, които не отразяват съдържанието на ПВУ, представен на Комисията на 27 април 2021 г., както беше договорено между Комисията и Гърция. Посочените технически грешки се отнасят до ключов етап 140 на мярка 16913 (Нова стратегия за обучение през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация) по компонент 3.2 (Образование, професионално образование и обучение и умения), ключови етапи 339 и 340 на мярка 16985 (Изменения в рамката на данъчната политика на Гърция) по компонент 4.1 (По-благоприятни за растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци), ключов етап 269 и описанието на мярка 16833 (Изпълнение на дейности за отстраняване на несъответствия с изискванията на ЕААБ) по компонент 4.6 (Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори), ключов етап 319 и описанието на мярка 16543 (Действия за опростяване на бизнес средата и повишаване на нейното качество и безопасност) по компонент 4.7 (Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа). Упоменатите корекции не засягат изпълнението на съответните мерки.

Оценка на Комисията

- (16) Комисията оцени изменения ПВУ спрямо критериите за оценка, определени в член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241.
- (17) Комисията смята, че измененията, предложени от Гърция, не засягат положителната оценка на ПВУ, съдържаща се в Решение за изпълнение на Съвета ST 10152/21 от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на ПВУ на Гърция по отношение на целесъобразността, ефективността, ефикасността и съгласуваността на плана спрямо критериите за оценка, определени в член 19, параграф 3, букви а), б), в), г), га), гб), д), е), ж), з), и), й) и к).

Ненанасяне на значителни вреди

- (18) В съответствие с член 19, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.4 от приложение V към него се очаква измененият ПВУ да гарантира, че никоя от мерките (рейтинг „А“) за изпълнение на реформите и

инвестиционните проекти, включени в този ПВУ, не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета⁶ („принцип за ненанасяне на значителни вреди“).

- (19) В изменения ПВУ се оценява спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно методиката, изложена в техническите насоки, предоставени в известието на Комисията, озаглавено „Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост“⁷.
- (20) Гърция представи оценка на принципа за ненанасяне на значителни вреди за всяка нова и съществено изменена мярка на изменения ПВУ. От предоставената информация става ясно, че се очаква ПВУ да гарантира спазването на този принцип. Предоставената от Гърция информация позволява да се направи заключението, че се очаква ПВУ да гарантира, че нито една от мерките не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852.

Принос за екологичния преход, включително за биологичното разнообразие

- (21) В съответствие с член 19, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.5 от приложение V към него измененият ПВУ съдържа мерки, които допринасят в голяма степен (рейтинг „А“) за екологичния преход, включително за биологичното разнообразие, или за преодоляване на предизвикателствата, които произтичат от него. Мерките в подкрепа на целите в областта на климата възлизат на сума, която представлява 38,1 % от общия размер на разпределените средства за изменения ПВУ и 81,6 % от общите прогнозни разходи за мерките, включени в главата за REPowerEU, изчислена в съответствие с методиката, предвидена в приложение VI към Регламент (ЕС) 2021/241. В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2021/241 измененият ПВУ е съобразен с информацията, включена в националния план в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г.
- (22) В изменения ПВУ се запазват мерките в подкрепа на екологичния преход, които допринасят за постигането на целите за периода 2030—2050 г. и на целта за неутралност на Съюза по отношение на климата до 2050 г., както и за насърчаване на биологичното разнообразие. Например амбицията на мярка 16924 беше значително увеличена в изменения ПВУ, тъй като целта за електрическите автобуси за обществен транспорт беше увеличена от 220 на 425.

Принос към цифровия преход

- (23) В съответствие с член 19, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.6 от приложение V към него измененият ПВУ съдържа мерки, които допринасят в голяма степен (рейтинг „А“) за цифровия преход или за преодоляване на предизвикателствата, които произтичат от него. Мерките в подкрепа на цифровите цели възлизат на сума, която представлява 22,3 % от

⁶ Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

⁷ ОВ С 58, 18.2.2021 г., стр. 1.

общия размер на разпределените по изменения ПБУ средства, изчислена в съответствие с методиката, предвидена в приложение VII към посочения регламент.

- (24) Мерките в изменения ПБУ продължават да допринасят за цифровия преход или да помагат за справяне със свързаните с него предизвикателства и за положително преодоляване на недостатъците на Гърция в цифровата област, установени във втория доклад за състоянието на цифровото десетилетие за 2025 г. Измененият ПБУ продължава да допринася в значителна степен за преодоляване на предизвикателствата на цифровия преход, пред които е изправена Гърция, в областта на свързаността, цифровите обществени услуги, човешкия капитал и цифровите умения, цифровизацията на предприятията и въвеждането на съвременни цифрови технологии.

Оценка на разходите

- (25) В съответствие с член 19, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.9 от приложение V към него обосновката в изменения ПБУ за размера на прогнозните общи разходи по ПБУ е в умерена степен (рейтинг „В“) разумна и реалистична, съответства на принципа за ефективност на разходите и е съизмерима с очакваното въздействие върху националната икономика и обществото.
- (26) Представената от Гърция обосновка за размера на прогнозните разходи по ПБУ беше в умерена степен разумна, реалистична и в съответствие с принципа за ефективност на разходите. Гърция предостави достатъчно информация и доказателства, че прогнозните разходи не са покрити от съществуващо или планирано финансиране от Съюза. В ограничен брой случаи обаче прогнозните разходи не можеха да бъдат достатъчно обосновани. Като цяло това дава основание за оценка с рейтинг „В“ по критерия за оценка, посочен в член 19, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) 2021/241.

Други критерии за оценка

- (27) Комисията смята, че измененията, предложени от Гърция, не засягат положителната оценка на ПБУ, съдържаща се в Решение за изпълнение на Съвета ST 10152/21 от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на ПБУ на Гърция по отношение на целесъобразността, ефективността, ефикасността и съгласуваността на плана спрямо критериите за оценка, определени в член 19, параграф 3, букви а), б), в), г), гб), ж), з), й) и к).

Мерки в подкрепа на операции по инвестиране, допринасящи за целите на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP)

- (28) В съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2024/795 Гърция разглежда като приоритетен въпрос проектите, които са удостоени с печат за суверенитет съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/795. Въпреки това Гърция счита, че нито един проект, удостоен с печат за суверенитет, не трябва да бъде включен в изменения ПБУ, тъй като сроковете на проектите са след 2026 г.

Положителна оценка

- (29) След положителната оценка на Комисията относно изменения ПБУ, в която се констатира, че планът отговаря в задоволителна степен на критериите за оценка, определени в Регламент (ЕС) 2021/241, в съответствие с член 20, параграф 2 от посочения регламент и приложение V към него следва да се определят

реформите и инвестиционните проекти, необходими за изпълнението на изменения ПВУ, съответните ключови етапи, цели и показатели, както и сумата, предоставена от Съюза под формата на безвъзмездна финансова подкрепа за изпълнението на изменения ПВУ.

Финансово участие

- (30) Прогнозните общи разходи по изменения ПВУ на Гърция са в размер на 36 371 226 245 EUR. Тъй като размерът на прогнозните общи разходи за изменения ПВУ е по-голям от актуализираното максимално финансово участие, налично за Гърция, размерът на разпределеното финансово участие за изменения ПВУ на Гърция, определен в съответствие с член 4а от Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета, член 20, параграф 4 и член 21а, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, следва да бъде равен на 18 220 378 076 EUR. Поради това финансовото участие, предоставено на Гърция, остава непроменено.

Заеми

- (31) Предоставената на Гърция подкрепа под формата на заем в размер на 17 727 538 920 EUR остава непроменена.
- (32) Решение за изпълнение на Съвета (ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1) от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на ПВУ на Гърция следва да бъде съответно изменено. За по-голяма яснота приложението към посоченото решение за изпълнение на Съвета следва да бъде изцяло заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решението за изпълнение на Съвета от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция се изменя, както следва: 1) Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Одобряване на оценката на ПВУ

Оценката на изменения ПВУ на Гърция въз основа на критериите, предвидени в член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, се одобрява. Реформите и инвестиционните проекти в рамките на ПВУ, мерките и графикът за мониторинга и изпълнението на ПВУ, включително съответните ключови етапи и цели, съответните показатели, свързани с изпълнението на предвидените ключови етапи и цели, както и редът и условията за предоставяне на пълен достъп от Комисията до съответните основни данни, са определени в приложението към настоящото решение.“.

Член 2
Адресат

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на година.

За Съвета
Председател