

Bruxelles, 9. srpnja 2024.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2024/0158(NLE)

11805/24
ADD 1

ECOFIN 813
UEM 223
FIN 644
CADREFIN 121

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Br. dok. Kom.:	COM(2024) 284 final
Predmet:	PRILOG PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 17. lipnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Poljske

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

PRILOGA

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNI DIO A: „OTPORNOST I KONKURENTNOST GOSPODARSTVA”

Ta komponenta poljskog plana za oporavak i otpornost pridonosi svladavanju nekoliko izazova povezanih s otpornošću i konkurentnošću poljskog gospodarstva. Prvi glavni izazov povezan je s ulagačkom klimom i poslovnim okruženjem, koje posljednjih godina ometaju regulatorni nedostaci, opterećujući administrativni zahtjevi i postupci te česte izmjene ključnih zakona. Drugo, Poljska tek treba povećati svoj inovacijski kapacitet kako bi unaprijedila svoj model rasta iz troškovne konkurentnosti prema održivosti i aktivnostima s većom dodanom vrijednošću. Ukupni rashodi za istraživanje i razvoj i dalje su niski te su 2020. iznosili 1,4 % BDP-a u odnosu na 2,3 % u EU-u. Iako su se poslovni rashodi za istraživanje i razvoj u posljednjih deset godina više nego učetverostručili, i dalje su ispod prosjeka EU-a. Treće, digitalna transformacija i druge gospodarske tranzicije zahtijevaju napore za poboljšanje relevantnosti vještina za tržište rada i modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Četvrto, žene, starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe s nižim kvalifikacijama sudjeluju na tržištu rada mnogo manje nego u mnogim drugim državama članicama EU-a. To je posljedica nekoliko čimbenika, uključujući ograničen pristup skrbi o djeci i dugotrajnoj skrbi te nisku zakonsku i stvarnu dob za umirovljenje. Nadalje, fleksibilnost tržišta rada ograničena je posebnim mirovinskim sustavima i nedostatkom fleksibilnosti u pogledu radnog vremena. Naposljetku, udio ugovora o radu na određeno vrijeme i dalje je visok, iako se stalno smanjuje.

Glavni je cilj komponente potaknuti ulaganja, povećati produktivnost te povećati konkurentnost i otpornost poljskog gospodarstva. U tu je svrhu komponenta usmjerena na sljedeće: i. jačanje održivosti i primjerenosti fiskalnog okvira; smanjenje regulatornog i administrativnog opterećenja za poduzeća i poduzetnike; potpora digitalnoj i zelenoj tranziciji i otpornosti ključnih sektora gospodarstva, uključujući poljoprivredno-prehrambeni sektor; IV. poboljšanje inovacijskog ekosustava; v. poticanje relevantnosti vještina za tržište rada i poboljšanje cjeloživotnog učenja; i. povećati sudjelovanje na tržištu rada i povećati stvarnu dob za umirovljenje; poboljšanje pristupa skrbi o djeci i njezine kvalitete za djecu mlađu od tri godine i viii. povećanje učinkovitosti javnih službi za zapošljavanje.

Komponenta se odnosi na sljedeće preporuke za Poljsku izdane u okviru europskog semestra 2019. i 2020., a posebno: Preporuke za pojedine zemlje br. 3, 2019 i 4 iz 2020. odnosile su se na poboljšanje ulagačke klime i regulatornog okruženja, posebno jačanjem uloge javnih savjetovanja u zakonodavnom postupku. Komponenta se odnosi i na: Preporuke za pojedine zemlje 1., 2019. i 1., 2020. o poboljšanju učinkovitosti javne potrošnje i proračunskog postupka te podupiranju gospodarskog oporavka javnim mjerama; 2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. koja se odnosi na primjerenost budućih mirovinskih naknada i održivost mirovinskog sustava, posebno poduzimanjem mjera za povećanje stvarne dobi za umirovljenje, kao i poduzimanjem koraka za povećanje sudjelovanja na tržištu rada, među ostalim poboljšanjem pristupa skrbi za djecu i dugotrajnoj skrbi, te uklanjanjem preostalih prepreka trajnijim vrstama zaposlenja te naposljetku mjerama za povećanje relevantnosti vještina za tržište rada i poboljšanje cjeloživotnog učenja; 3. preporuka za pojedine zemlje za 2019. jačanjem inovacijskih kapaciteta gospodarstva, među ostalim podupiranjem istraživačkih institucija i njihove bliže suradnje s poduzećima.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Potkomponenta A1 – Smanjenje učinka bolesti COVID-19 na poduzeća

A1.1 Reforma fiskalnog okvira

Glavni je cilj reforme povećati transparentnost i učinkovitost javne potrošnje. U tu svrhu reformom se nastoji: i. omogućivanje učinkovitijeg upravljanja javnim sredstvima; ii. jačanje odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima; iii. povećanje održivosti javnih financija i sprečavanje neodrživog povećanja rashoda.

Reforma se sastoji od provedbe dviju zakonodavnih mjera. Prvo, Zakon o javnim financijama izmijenit će se uključivanjem novog sustava klasifikacije, novog modela upravljanja proračunom i redefiniranog srednjoročnog proračunskog okvira. Kao rezultat izmjene uspostavlja se novi proračunski sustav. Drugo, Zakon o javnim financijama izmijenit će se proširenjem područja primjene pravila o stabiliziranju rashoda na više jedinica opće države, posebno na fondove posebne namjene.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

Dodatno smanjenje regulatornog i administrativnog opterećenja

Glavni je cilj reforme smanjiti administrativno i regulatorno opterećenje koje utječe na poduzeća u Poljskoj te potaknuti privatna ulaganja, posebno u MSP-ove. U tu svrhu cilj je reforme i. pojednostavnjenje administrativnih i pravnih postupaka, ii. smanjenje pravnih zahtjeva za poduzeća i poduzetnike na najmanju moguću mjeru, iii. ubrzavanje donošenja odluka.

Reforma se sastoji od jednog zakonodavnog paketa. „Pravni štit” (*Tarczaprawna*) uvodi sljedeće pravne odredbe: i. učiniti elektroničke postupke prevladavajućim kanalom za provođenje najmanje osam administrativnih i pravnih postupaka, uključujući podnošenje izjava turističkih operatera i poduzetnika Fondu za jamstva osiguranja; ii. pojednostavnjenje administrativnih postupaka, posebno onih koji se odnose na pomorca te trgovinu i trgovinu alkoholnim pićima; iii. smanjiti primjenu dvostupanjskog postupka u najmanje deset postupaka koji se posebno odnose na geološke resurse; iv. ograničiti broj dokumenata i formalnosti potrebnih u administrativnim postupcima, na primjer, u postupcima prostornog planiranja i gradnje; i v. produljiti rokove za određene administrativne postupke, na primjer za registraciju automobila kupljenog u drugoj državi članici.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

A1.2.1 Ulaganja za poduzeća u proizvode, usluge i kompetencije zaposlenika i osoblja povezana s diversifikacijom aktivnosti

Glavni je cilj ovog ulaganja poduprijeti otpornost MSP-ova i mikropoduzeća u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom bolesti COVID-19 u Poljskoj, odnosno u sektorima HoReCa, turizma i kulture. U tu svrhu cilj ulaganja je poticanje povećanja i diversifikacije aktivnosti koje provode MSP-ovi i mikropoduzeća u tim sektorima.

Ulaganje se sastoji od provedbe sljedećih triju vrsta aktivnosti:

- Ulaganja u projektiranje i proizvodnju svoje robe i usluga, kao što su: i. kupnju strojeva i opreme potrebnih za uvođenje novih proizvoda/usluga; ii. građevinski radovi, uključujući izgradnju novih proizvodnih linija; iii. ulaganja povezana sa zelenom tranzicijom, posebno u cilju poticanja sprečavanja nastanka otpada, recikliranja/ponovne uporabe otpada i provedbe rješenja za energiju iz obnovljivih izvora;
- Usluge savjetovanja za provedbu projekata;
- Usavršavanje/prekvalifikacija zaposlenika pružanjem osposobljavanja u području novih informatičkih rješenja, novih tehnologija, analize potreba korisnika, upravljanja informacijama/podacima te upravljanja rizicima.

Mjerom se osigurava uravnotežena provedba svih opisanih vrsta projekata, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A1.3 Reforma planiranja korištenja zemljišta

Glavni je cilj reforme stvoriti stabilnu i predvidljivu ulagačku klimu za građevinski sektor te se boriti protiv nekontroliranog širenja zgrada u prigradska područja, posebno u najvećim gradovima. U tu je svrhu cilj reforme i. pojednostavniti postojeće zakonodavstvo i poboljšati pravni okvir za planiranje korištenja zemljišta na općinskoj razini; ii. stvoriti transparentna i jasna pravila za razvoj zemljišta na općinskoj razini, posebno pružanjem pristupa jasnim, digitalnim i pouzdanim informacijama o razvoju zemljišta u općinama; iii. povećati sudjelovanje dionika i socijalnih partnera u izradi općih općinskih planova.

Reforma se sastoji od donošenja novog zakona o prostornom planiranju. Zakonom se: i. uvesti obvezu da sve općine pripreme i donesu opće planove prostornog razvoja koji će se pretvoriti u lokalno zakonodavstvo kojim će se utvrditi opća pravila za gradnju u općinskom području; ii. uvesti zahtjev kojim se ulagače obvezuje na provedbu dodatnih projekata u korist općine pri izgradnji novih razvojnih projekata kako bi se, među ostalim, smanjio razvoj stambenog prostora bez dovoljnog pružanja usluga; iii. definirati postupak u kojem dionici mogu sudjelovati u izradi strategija i općih planova u općinama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja

Ulaganjem se podupire provedba nove reforme prostornog planiranja utvrđene u reformi A.1.3. komponente A. Ulaganjem se općinama pruža potpora za pripremu općih planova prostornog razvoja kako bi 80 % općina u Poljskoj donijelo nove opće planove prostornog razvoja. Ulaganje se sastoji od tri vrste mjera: i. pružanje tehničke potpore za pripremu općih planova prostornog razvoja; ii. pružanje obrazovnih materijala općinama (kao što su internetski seminari i priručnici); iii. pružanje

ciljanog osposobljavanja za planere uključene u izradu općih planova u općinama radi osposobljavanja najmanje 1700 zaposlenika.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A1.4 Reforma za poboljšanje konkurentnosti i zaštite proizvođača/potrošača u poljoprivrednom sektoru

Glavni je cilj reforme ojačati položaj potrošača i proizvođača u poljoprivredno-prehrambenom lancu opskrbe kako bi se povećala ulaganja i otpornost svih aktera u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebno MSP-ova i malih proizvođača. U tu svrhu reformom se nastoji: i. stvaranje skupa načela i dobrih praksi u vertikalnim odnosima u lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima; ii. poboljšanje sustava izvršenja ugovora u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kako bi se spriječilo iskorištavanje ugovornih prednosti; i iii. povećanje transparentnosti tržišta.

Reforma se sastoji od novog zakona za borbu protiv nepoštene upotrebe ugovornih pogodnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji nadilazi Direktivu 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama. Reforma se sastoji od:

- i. Osim popisa nepoštenih trgovačkih praksi utvrđenog u Direktivi 2019/633, reformom se uvodi otvorena definicija nepoštenih trgovačkih praksi. Konkretno, Ured za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača (UOKiK) takve dodatne trgovačke prakse utvrđuje kao nepoštene ako su i. u suprotnosti sa zahtjevima dobrog poslovnog ponašanja; ii. i ako bitno narušavaju ili je vjerojatno da će bitno narušiti interese drugih ugovornih stranaka.
- ii. Reformom se štite svi trgovinski subjekti, uključujući kupce poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Reforma uključuje i izradu revizije novog zakona sredinom provedbenog razdoblja, koja uključuje procjenu o tome jesu li ciljevi postignuti i utvrđuju načini djelovanja za rješavanje mogućih problema provedbe.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu

Glavni je cilj tog ulaganja povećati konkurentnost i otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva u Poljskoj. U tu svrhu cilj je ulaganja i. poduprijeti zelenu i digitalnu tranziciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru ribarstva; ii. skratiti i izgraditi otpornost lanca opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima te ribarstvom i akvakulturom, posebno podupiranjem lokalnih MSP-ova, malih proizvođača i ribara; iii. izbjegavanje rasipanja hrane i rješavanje problema bijelih točaka i tehničkih prepreka povezanih s preraspodjelom hrane.

Ulaganje se sastoji od sljedećih inicijativa:

- Izgradnja i modernizacija lokalnih centara za skladištenje i distribuciju, veleprodajnih tržišta, lokalnih tržišta hrane i zadruga, uključujući modernizaciju logistike i infrastrukture IKT-a.
- Potpora MSP-ovima i mikropoduzećima u poljoprivredno-prehrambenoj preradi, među ostalim u sektoru ribarstva i akvakulture, koja uključuje kupnju strojeva i opreme, uključujući prijevoznu opremu, te proširenje i modernizaciju infrastrukture postrojenja.
- Potpora poljoprivrednicima i ribarima za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući izgradnju i modernizaciju infrastrukture te kupnju novih strojeva i opreme za preradu, prijevoz i skladištenje proizvoda. Potpora uključuje i organizaciju prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na internetu zajedno s organizacijom isporuka.

- Potpora dobrotvornim organizacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za modernizaciju zgrada, infrastrukture i opreme, uključujući prijevoznu opremu. Potpora uključuje razvoj informatičkih sustava i digitalnih aplikacija.
- Potpora poljoprivrednim proizvođačima za provedbu rješenja u području poljoprivrede 4.0. To uključuje kupnju senzora, stolova i digitalne opreme te kupnju i održavanje digitalnih rješenja, kao što su aplikacije i softver.
- Potpora proizvođačima u poljoprivredi i ribarstvu i akvakulturi povezana sa zelenom tranzicijom. To uključuje obnovu infrastrukture proizvođača, uključujući zamjenu krovova koji sadržavaju materijale štetne za zdravlje ili okoliš, toplinsku modernizaciju zgrada, zamjenu električnih i ventilacijskih sustava energetske učinkovitim sustavima, kao i zamjenu nosača stupova impregniranih kreozotom na plantažama hmelja.
- Potpora poljoprivrednim savjetodavnim jedinicama i poljoprivrednim školama u vezi s modernizacijom nastavnog i demonstracijskog temelja za potrebe obrazovanja u području poljoprivrede 4.0.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01).

To uključuje sljedeće:

- Kupljeni kamioni i druga teška vozila smiju biti samo kamioni s nultim¹ i niskim emisijama² ili UPP/SPP koji rade na bioplin/biometan. Subjekti posebne namjene moraju biti u skladu s istim prethodno navedenim pravilima. Za vozila koja upotrebljavaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: i. ispunjava kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima od 29. do 31. i pravila o biogorivima koja se proizvode od hrane i hrane za životinje utvrđena u članku 26. Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (*Direktiva (EU) 2018/2001 (REDII)*) i povezanim provedbenim i delegiranim aktima; i ii. pruža jamstvo da vozila kupljena u okviru programa potpore iz Mehanizma za oporavak i otpornost upotrebljavaju isključivo biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase usklađena s Direktivom RED II; i iii. dopunjen je „popratnim mjerama” kojima se potvrđuje da se udio biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase u nacionalnoj mješavini s vremenom povećava.
- Sve obnove zgrada provode se u skladu s Direktivom o energetske svojstvima zgrada (*Direktiva (EU) 2018/844*).
- Postrojenja za proizvodnju energije iz bioplina ispunjavaju kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima od 29. do 31. i pravila o biogorivima proizvedena iz hrane i hrane za životinje utvrđena u članku 26. Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (*Direktiva (EU) 2018/2001 (REDII)*) te povezanim provedbenim i delegiranim aktima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

¹ Kako je definirano u članku 3. stavku 11. Uredbe 2019/1242: vozilo bez motora s unutarnjim izgaranjem ili s motorom s unutarnjim izgaranjem koji ispušta manje od 1 g CO₂/km.

² Kako je definirano u članku 3. stavku 12. Uredbe (EU) 2019/1242: s emisijama CO₂ manjima od polovine referentnih emisija CO₂ svih vozila u podskupini vozila; referentne vrijednosti razlikuju se ovisno o vrsti kamiona.

Potkomponenta A2 – Razvoj nacionalnog inovacijskog sustava: jačanje koordinacije, poticanje inovacijskih kapaciteta i suradnje između poduzeća i istraživačkih organizacija, među ostalim u području ekoloških tehnologija

A2.1 Ubrzavanje procesa robotizacije, digitalizacije i inovacija

Reformom se nastoji povećati potražnja za znanjem i inovacijama te njihovo učinkovito uvođenje u poduzeća u digitalnom gospodarstvu.

Reforma se sastoji od uvođenja povlastica poreznog sustava za poduzeća koja provode postupak digitalizacije putem ulaganja u robotizaciju i digitalizaciju. Porezna olakšica ima oblik dodatnog odbitka poreznih troškova za potporu kupnji robota.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

A2.1.1 Ulaganja kojima se podupire robotizacija i digitalizacija u poduzećima

Cilj je tog ulaganja poduprijeti projekte koji uključuju uvođenje inovativnih rješenja usmjerenih na digitalnu transformaciju.

Ulaganje se sastoji od digitalizacije poslovnih procesa, čime se podupire prijelaz na industriju 4.0 s posebnim naglaskom na robotizaciji i operativnim tehnologijama. Ulaganjem se podupire upotreba tehnologija računalstva u oblaku i umjetne inteligencije u integraciji proizvodnih i poslovnih procesa i upravljanju njima; uvođenje pametnih proizvodnih linija, izgradnja pametnih tvornica; uvođenje modernih digitalnih tehnologija kojima se podupire prijelaz na smanjenje emisija iz okoliša (posebno stakleničkih plinova) i smanjenje upotrebe prirodnih resursa i utjecaja proizvodnih i poslovnih procesa na okoliš.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A2.2 Stvaranje uvjeta za prelazak na model kružnog gospodarstva

Cilj je reforme stvoriti odgovarajući pravni okvir za funkcioniranje trgovine sekundarnim sirovinama. Reformom će se uvesti propisi o prestanku statusa otpada za ključni industrijski otpad (s najvećim gospodarskim potencijalom) i provedba definicije sekundarnih sirovina, čime bi se olakšalo kretanje i uporaba otpada kao sekundarnih sirovina.

Reforma se sastoji od okvira za razvoj tržišta sekundarnih sirovina kako bi se olakšalo upravljanje tim materijalima, što će dovesti do smanjenja iskorištavanja ležišta prirodnih resursa, zamjenjujući prirodne materijale i proizvode. Reforma će dovesti do smanjenja skladištenja otpada na jalovištima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

A2.2.1 Ulaganja u uvođenje ekoloških tehnologija i inovacija, uključujući one povezane s kružnim gospodarstvom

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti uporabu sekundarnih sirovina, među ostalim financiranjem, među ostalim, infrastrukture za istraživanje i razvoj kako bi se razvile tehnologije za uporabu otpada kao sekundarnih sirovina, s ciljem stvaranja učinkovitijeg gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od dvije mjere. Prvim djelovanjem podupiru se projekti dodijeljeni MSP-ovima za razvoj i provedbu zelenih tehnologija povezanih s kružnim gospodarstvom, što dovodi do boljeg

gospodarenja materijalima, veće energetske učinkovitosti i pomaka u filozofiji poduzeća prema nultoj stopi otpada.

Provedba djelovanja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

U okviru drugog djelovanja financiraju se projekti kojima se podupire razvoj tehnologija koje doprinose stvaranju tržišta sekundarnih sirovina.

Provedba djelovanja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

Odabir korisnika provodi se u skladu s utvrđenim kriterijima odabira u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti. Projekti se odnose na razvoj i provedbu ili primjenu rješenja zelene industrije čiji je cilj povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim i operativnim procesima ili smanjenje otpada iz proizvodnih i operativnih procesa ili ponovna uporaba ili recikliranje otpada ili smanjenje emisija stakleničkih plinova iz proizvodnih i operativnih procesa. Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu³; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁴; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁵ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu⁶; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.

A.2.3. Osiguravanje institucionalne i pravne osnove za razvoj bespilotnih letjelica (UAV-ovi)

Cilj je reforme osnovati subjekt za potporu ispitivanju i provedbi novih rješenja koja se temelje na bespilotnim letjelicama, posebno u urbaniziranim područjima.

Reformom se poljskoj Agenciji za usluge u zračnoj plovidbi daje pravo na vlasnički kapital u trgovačkim društvima te se ona ili njegova društva kćeri ovlašćuje za provedbu pilot-projekata kojima se podupire provedba poslovnih modela i usluga na temelju bespilotnih letjelica. Poljska agencija za usluge u zračnoj plovidbi djeluje i kao pružatelj specijaliziranih usluga za bespilotne letjelice u okviru planirane mreže centara kompetentnosti.

Provedba te reforme bit će dovršena do 30. lipnja 2023.

A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (specijalističkih centara za osposobljavanje, centara za potporu provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao inovacijskog ekosustava

³Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

⁴Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁵To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁶To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Cilj je ovog ulaganja uspostaviti integrirani sustav centara kompetentnosti i infrastrukture za bespilotne letjelice.

Ulaganje se sastoji od provedbe lokalnih centara opremljenih infrastrukturom za bespilotne letjelice. Lokalna središta i/ili infrastruktura provode se na deset lokacija. Usluga razvijena u prvom centru stručnosti (ključna etapa A36G) osnova je za zadaće koje se obavljaju u preostalih devet centara stručnosti, u skladu s ključnim etapama A34G i A35G. Ključni elementi podržanog projekta su zemaljska infrastruktura, lokalni podatkovni centri i centri za upravljanje prometom zajedno s digitalnim uslugama i provedenim proizvođačima.

Drugi element ulaganja sastoji se od provedbe usluga za bespilotne letjelice čiji je cilj omogućiti napredne letove bespilotnih letjelica u masovnim razmjerima u području dodijeljenom svakom centru stručnosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A2.4 – Jačanje mehanizama suradnje između znanosti i industrije

Reforma se sastoji od dvije mjere. Cilj je prve mjere omogućiti sveučilištima i istraživačkim institutima da postanu dioničari trgovačkih društava. Time se nastoji postići veća interdisciplinarnost i fleksibilnost prijenosa tehnologije.

Prva mjera u okviru ove reforme sastoji se od proširenja kategorija subjekata s kojima sveučilišta mogu osnovati subjekte posebne namjene. To su istraživački instituti, instituti poljske akademije znanosti i instituti istraživačke mreže Łukasiewicz. Reformom se omogućuje stvaranje subjekata posebne namjene posebno osmišljenih za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja.

Provedba te reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Drugom aktivnošću u okviru ove reforme utvrdit će se, za istraživačke institute i podređene jedinice pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, pravila za korištenje laboratorija, istraživačku infrastrukturu i prijenos znanja u okviru znanstveno-znanstvene i znanstveno-poslovne suradnje. Pravila za dodjelu potpora slijede načela nediskriminacije i transparentnosti.

Provedba te reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2022.

A2.4.1 Ulaganja u razvoj istraživačkih kapaciteta

Cilj je ovog ulaganja osigurati bližu suradnju među istraživačkim i inovacijskim institucijama, kao i između znanstvenih institucija i poslovnog sektora. Doprinosi povećanju visokokvalitetnih rezultata istraživanja i razvoja s visokim potencijalom komercijalizacije.

To se ulaganje sastoji od financiranja istraživačke infrastrukture u okviru istraživačke mreže Łukasiewicz, poljskog Plana za istraživačku infrastrukturu te poljoprivredno-prehrambenih instituta i podređenih jedinica pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu⁷; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene

⁷ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01).

emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁸; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁹ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹⁰; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Potkomponenta A3 – Obrazovanje za moderno gospodarstvo

A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije

Glavni je cilj reforme pripremiti radnu snagu za moderno gospodarstvo i poboljšati usklađivanje vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada, što je povezano s uvođenjem novih tehnologija u gospodarstvo te zelenom i digitalnom transformacijom.

Cilj je te reforme uspostaviti centre za sektorske vještine i izmijeniti relevantno zakonodavstvo kako bi se pružile ciljane usluge usavršavanja i prekvalifikacije. Cilj reforme uključuje podupiranje suradnje poslodavaca s pružateljima strukovnog obrazovanja, doprinos širenju inovativnih rješenja i podupiranje inovacija u strukovnom osposobljavanju. Obuhvaća se i uključivanje osoba s invaliditetom. Centri za vještine dopunjuju postojeću ponudu srednjoškolskog i visokog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja.

Reforma uključuje izmjenu Zakona o obrazovanju i Povelje o nastavnicima. To slijedi postupak preispitivanja u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima, regionalnim tijelima, sektorima i drugim dionicima. Izmjenom Zakona o obrazovanju predviđa se razvojni plan za Mrežu centara za vještine, utvrđuje mjesto i uloga centara za vještine u sustavu obrazovanja i osposobljavanja, utvrđuju uvjeti za zapošljavanje osoblja u centrima za vještine, utvrđuju odredbe za cikličke revizije kako bi se osigurao nadzor nad njihovim upravljanjem i održivost nakon 2026. te se prilagođava postojeći sustav upravljanja prilagođenim odredbama o upravljanju centrima za vještine, uključujući poslodavce (uključujući predstavnike MSP-ova), socijalne partnere i druge relevantne dionike, uključujući regionalna i lokalna tijela. Uključuje i uspostavu financijskih aranžmana (među ostalim nakon prestanka potpore EU-a), uvjeta osposobljavanja, odredbi za profesionalno usmjeravanje i kurikulumu te utvrđuje vrste osposobljavanja koje se pruža, ciljne skupine, vrste kvalifikacija i standarda, mehanizme osiguranja i provjere kvalitete te način na koji će sektori biti povezani sa centrima za vještine. Izmjenom Povelje o nastavnicima omogućuje se da centri vještina pružaju trajno stručno osposobljavanje postojećim nastavnicima u strukovnom obrazovanju.

⁸ Ako se aktivnošću koja se podupire postizu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁰ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Cilj je reforme i prilagodba koordinacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u regijama s ciljem stvaranja održivih i učinkovitih metoda suradnje i interakcije među različitim dionicima u području razvoja vještina koji su dio različitih upravljačkih struktura (kao što su obrazovne ustanove, institucije tržišta rada, poduzeća i organizacije poslodavaca te lokalne vlasti).

To će se postići stupanjem na snagu izmjena nekoliko zakonodavnih akata, nakon postupka preispitivanja postojećih mehanizama koordinacije te u bliskoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima. Reformom se utvrđuju prava i odgovornosti regija u koordinaciji politika za vještine te se utječe na ponude usavršavanja ustanova za cjeloživotno učenje na temelju operacionaliziranih provedbenih programa za (nacionalne) integrirane strategije za vještine do 2030. na regionalnoj razini. Te izmjene uključuju pravnu uspostavu regionalnih koordinacijskih timova (po jedan u svakom poljskom „Vojvodstvu”) koji koordiniraju politiku strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje; upravljačka struktura koja uključuje odgovornosti regija i socijalnih partnera; obvezu donošenja operacionaliziranih provedbenih programa za nacionalnu integriranu strategiju za vještine do 2030. na regionalnoj razini (po jedan iz svakog „Vojvodstva”) i ažuriranja programa svakih pet godina te osiguravanja da se ponuda učenja prilagodi potrebama za dijagnosticiranim vještinama. Izmjene uključuju odredbe o funkcioniranju koordinacijskog ureda (pružanje usluga regionalnim koordinacijskim timovima) i provedbeni plan za praćenje i evaluaciju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje

Ulaganje povezano s reformom A3.1 usmjereno je na stvarno stvaranje i potpuno funkcioniranje mreže centara za sektorske vještine kako bi se podržao razvoj modernog strukovnog osposobljavanja, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. To uključuje osnivanje centara vještina i pružanje tečajeva i kurikuluma za strukovno osposobljavanje, među ostalim za odrasle, studente, mlade, nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te zaposlenike. Ulaganje ne uključuje kupnju zemljišta.

Za pružanje kurikuluma za usavršavanje i prekvalifikaciju i osposobljavanje u centrima za vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja, 24000 polaznika pohađa osposobljavanje u svim centrima. Od tih polaznika najmanje 60 % moraju biti odrasli (najmanje 25 godina, ne uključujući nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju); najmanje 20 % učenika moraju biti mladi (u dobi od 14 do 24 godine); najmanje 10 % učenika moraju biti sadašnji nastavnici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji će sudjelovati u osposobljavanju u prve dvije godine rada centara za vještine (nakon reforme Zakona o nastavnicima). Naposljetku, svaki program usavršavanja uključuje barem digitalnu dimenziju i zelenu dimenziju, na temelju najboljeg dostupnog znanja i znanosti. U centre za vještine (za koje se pruža osposobljavanje) mora biti uključeno najmanje 90 sektorskih organizacija.

Ulaganjem se uspostavlja i najmanje 14 funkcionalnih regionalnih koordinacijskih timova, s općim ciljem dosezanja 16 regionalnih koordinacijskih timova (po jedan za svako „Vojvodstvo”). Ti timovi koordiniraju politike u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja. Ulaganje uključuje potporu i razvoj mehanizama koordinacije na središnjoj i regionalnoj razini, kao i potporu aktivnostima regionalnih timova za obavljanje njihovih zadaća.

Osim toga, s općim ciljem razvoja 16 operacionaliziranih provedbenih programa na regionalnoj razini (jedan za svako „Vojvodstvo”), uspostavljeni regionalni koordinacijski timovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje razvijaju najmanje 14 operacionaliziranih

provedbenih programa na regionalnoj razini. Riječ je o programima provedbe nacionalne integrirane strategije za vještine do 2030. na regionalnoj razini.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podsastavnica A4 – Povećanje strukturnog usklađivanja, učinkovitosti i otpornosti tržišta rada na krize

A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada

Glavni je cilj reforme povećati sudjelovanje na tržištu rada kako bi se doprinijelo većoj produktivnosti, otpornosti na krize i globalnoj konkurentnosti poljskog gospodarstva. Drugi je cilj donijeti novu fleksibilnost i sigurnost na poljskom tržištu rada. U tu svrhu reformom se nastoji: i. preoblikovanje načina rada javnih službi za zapošljavanje i poboljšanje aktivnih politika tržišta rada; ii. olakšavanje postupka zapošljavanja stranih radnika; iii. olakšavanje postupaka zapošljavanja provedbom novih odredbi o elektroničkim ugovorima; i iv. istraživanje načina za poboljšanje primjene kolektivnih ugovora i jednog ugovora o radu.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakonodavstva o javnim službama za zapošljavanje, o zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu. Nadalje, reforma se sastoji od donošenja novih standarda i okvira uspješnosti za funkcioniranje i koordinaciju javnih službi za zapošljavanje. Provodi se postupak savjetovanja sa socijalnim partnerima o potencijalu za kolektivne ugovore i sveobuhvatna studija o mogućoj ulozi jednog ugovora o radu. Relevantni prioriteti reformi, kako su utvrđeni u savjetovanju i studiji, provode se stupanjem na snagu izmjene relevantnih zakona.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

A4.1.1. Ulaganja u potporu reformi institucija tržišta rada

Glavni je cilj ovog ulaganja povećati kapacitet javnih službi za zapošljavanje kako bi se poduprlo funkcioniranje tržišta rada. U tu svrhu ulaganjem se nastoje digitalizirati usluge i alati kojima se koriste javne službe za zapošljavanje, osposobiti osoblje javnih službi za zapošljavanje te provesti informativna kampanja o novim uslugama koje nude javne službe za zapošljavanje i njihovim prvim budućim korisnicima.

Ulaganja se sastoje od i. digitalizacije postupaka javnih službi za zapošljavanje i ii. tečajeva osposobljavanja za osoblje javnih službi za zapošljavanje.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa visokokvalitetnoj skrbi za djecu do tri godine

Glavni je cilj reforme olakšati pristup ustanovama za skrb o djeci za djecu do tri godine te osigurati visoke standarde obrazovanja i kvalitete za usluge skrbi o djeci. U tu je svrhu cilj reforme i. pojednostavniti upravljanje domaćim i vanjskim fondovima za osnivanje i funkcioniranje ustanova za skrb o djeci; ii. provoditi stabilno dugoročno domaće financiranje usluga skrbi za djecu do tri godine; te iii. provesti skup obvezujućih minimalnih standarda obrazovanja i kvalitete za ustanove za skrb o djeci.

Reforma se sastoji od donošenja izmjene zakona o skrbi o djeci do tri godine i uspostave posebnog višegodišnjeg programa za osnivanje i funkcioniranje ustanova za skrb o djeci. Izmjenom će se, među ostalim, objediniti upravljanje trima različitim izvorima financiranja za osnivanje i funkcioniranje ustanova za skrb o djeci: domaće financiranje, Europski socijalni fond+ i Mehanizam za oporavak i otpornost. Reforma će se sastojati i od osmišljavanja relevantnog programa i osiguravanja dostatnih sredstava za uspostavu stabilnog dugoročnog domaćeg financiranja usluga skrbi za djecu do tri godine. Naposljetku, reforma će se sastojati od strateškog preispitivanja postojećih standarda skrbi i obrazovanja za djecu mlađu od tri godine, razvoja relevantnih obrazovnih smjernica i potpora za ustanove za skrb o djeci te provedbe relevantnih pravnih promjena na temelju tog preispitivanja s ciljem uspostave skupa obvezujućih minimalnih standarda obrazovanja i kvalitete za ustanove za skrb o djeci kako bi se podržala visoka kvaliteta obrazovanja i skrbi od rane dobi.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

A4.2.1. Potpora ustanovama za skrb o djeci u dobi do tri godine (rastrine, dječji klubovi) ispod Malucha+

Glavni je cilj ovog ulaganja povećati dostupnost ustanova za skrb o djeci do tri godine subvencioniranjem troškova izgradnje ustanova za skrb o djeci i uspostavom sustava financijskog upravljanja ustanovama za skrb o djeci do tri godine. U tu svrhu cilj ulaganja je i. uvođenje informatičkog sustava za upravljanje financiranjem i stvaranjem ustanova za skrb o djeci do tri godine te ii. stvaranje novih mjesta u ustanovama za skrb o djeci (građama, dječjim klubovima) za djecu u dobi do tri godine.

Ulaganje se sastoji od razvoja i uvođenja informatičkog sustava za upravljanje financiranjem i stvaranjem ustanova za skrb o djeci do tri godine. Sustav će kombinirati različite izvore financiranja skrbi o djeci (europski fondovi, nacionalno financiranje iz središnjeg proračuna, financiranje lokalnih vlasti).

Ulaganje se sastoji i od stvaranja 47500 novih mjesta u jaslicama i dječjim klubovima izgradnjom novih objekata i obnovom (obnova i prilagodbe) postojećih objekata. Iznimno, ako je potrebno, to može uključivati kupnju nekretnina i infrastrukture (kupnja zemljišta ili prostora).

Poštuje se jasno razgraničenje između financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih europskih sredstava. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A.4.3. Provedba pravnog okvira za razvoj socijalne ekonomije

Glavni je cilj reforme povećati stopu profesionalne aktivnosti osoba kojima prijeti socijalna isključenost i poduprijeti deinstitutionalizaciju socijalnih službi. U tu je svrhu cilj reforme u zakonodavstvu definirati okvir za funkcioniranje aktera socijalne ekonomije.

Reforma se sastoji od donošenja zakona o socijalnoj ekonomiji. Zakonom se utvrđuju osnovna pravila koja se odnose na ovaj sektor, uključujući posebno načela funkcioniranja i potpore socijalnom poduzeću, nove načine suradnje između subjekata socijalne ekonomije i lokalne vlasti u provedbi socijalnih usluga, kao i načela koordinacije politika u području razvoja socijalne ekonomije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Programi potpore ulaganjima kojima se posebno omogućuje razvoj aktivnosti, povećanje sudjelovanja u pružanju socijalnih usluga, poboljšanje kvalitete reintegracije u subjekte socijalne ekonomije

Glavni je cilj tog ulaganja maksimalno povećati učinak subjekata socijalne ekonomije na socijalnu i profesionalnu reintegraciju osoba kojima prijeti socijalna isključenost te poduprijeti deinstitutionalizaciju socijalnih usluga. U tu svrhu ulaganjem se nastoji pomoći subjektima da steknu status socijalnog poduzeća i zadrže radna mjesta u subjektima socijalne ekonomije.

Ulaganje se sastoji od pripreme i provedbe programa kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva prihvatljivim subjektima. Ciljevi za mjerenje ostvarenja ulaganja su i. dodjela statusa socijalnog poduzeća 1400 subjekata i ii. pružanje financijske potpore za najmanje 1000 socijalnih subjekata.

Odabir korisnika provodi se u skladu s utvrđenim kriterijima odabira kojima se poštuju načela nediskriminacije i transparentnosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

A4.4. Povećanje fleksibilnosti oblika zapošljavanja i uvođenje rada na daljinu

Glavni je cilj reforme olakšati usklađivanje obiteljskih i profesionalnih odgovornosti te pomoći osobama iz skupina s nižim stopama sudjelovanja na tržištu rada da pronađu redovito zaposlenje. U tu svrhu rad na daljinu i fleksibilni oblici organizacije radnog vremena sadržani su u Zakonu o radu.

Reforma se sastoji od donošenja izmjene Zakona o radu. Izmjenom se omogućuje rad na daljinu u bilo kojem radnom vremenu, a ne samo u izvanrednim okolnostima, te se uvode fleksibilni oblici radnog vremena. Izmjenom se definira i nekoliko operativnih aranžmana za rad na daljinu i fleksibilan rad, uključujući: i. mogućnost rada na daljinu izvan mjesta zaposlenja, na temelju dogovora između radnika i poslodavca, ii. definiranje pravila o alatima za rad koje poslodavac treba osigurati i iii. stvaranje okvira za načela zdravlja i sigurnosti koja se primjenjuju na rad na daljinu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

A4.5 Produživanje karijere i promicanje rada nakon zakonske dobi za umirovljenje

Glavni je cilj reforme povećati sposobnost i motivaciju radnika da ostanu na tržištu rada nakon dobi za umirovljenje. U tu se svrhu primjenjuje porezni poticaj za osobe koje su navršile zakonsku dob za umirovljenje, ali koje radije ne odlaze u mirovinu i nastavljaju raditi. U roku od dvije godine od provedbe poreznog poticaja objavljuje se izvješće o ocjeni njegova učinka na stvarnu dob za umirovljenje.

Reforma se sastoji od donošenja izmjene zakona o porezu na osobni dohodak i evaluacije te mjere. Izmjenom se od 2023. smanjuje porez na osobni dohodak za osobe koje su navršile zakonsku dob za umirovljenje, ali ne žele otići u mirovinu i nastaviti raditi. Radnici koji ulaze u prvi razred poreza na dohodak (85528 poljskih zlota u 2021.) i koji zarađuju najviše prosječnu bruto plaću u nacionalnom gospodarstvu u Poljskoj izuzimaju se od poreza na dohodak. Stopa poreza na osobni dohodak smanjuje se za ostale radnike s višim primanjima koji su navršili zakonsku dob za umirovljenje, ali ne odlaze u mirovinu i nastavljaju raditi. Zahvaljujući tim poreznim poticajima porezni obveznici zarađuju dodatne iznose koji odgovaraju iznosu neplaćenog poreza na dohodak kojim ih se nastoji potaknuti da produlje karijeru. U roku od dvije godine od uvođenja navedene mjere sastavlja se izvješće kako bi se ocijenio učinak izmjena poreza na osobni dohodak na stvarnu dob za umirovljenje. Time se analizira učinak na sudjelovanje na tržištu rada, održivost mirovinskog sustava, na javne financije i rodnu ravnopravnost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

A4.6 Povećanje sudjelovanja određenih skupina na tržištu rada razvojem dugotrajne skrbi

Glavni je cilj reforme povećati sudjelovanje određenih skupina, posebno žena, na tržištu rada razvojem sustava dugotrajne skrbi u Poljskoj. U tu svrhu provodi se strateško preispitivanje sustava dugotrajne skrbi nakon kojeg će uslijediti relevantne zakonodavne izmjene.

Reforma se prvo sastoji od objave analize sustava dugotrajne skrbi u Poljskoj. Analizom se posebno istražuju mogući načini integracije socijalne i zdravstvene dugotrajne skrbi, deinstitutionalizacija tih usluga, njihovo stavljanje pod jedinstveno tijelo, smanjenje rascjepkanosti pružanja skrbi, stvaranje stabilnog sustava odgovarajućeg financiranja usluga dugotrajne skrbi, posebno skrbi u zajednici i kućne njege, te uvođenje kvalitetnog okvira za usluge dugotrajne skrbi. Analizom će se istražiti i načini za reviziju naknada povezanih sa skrbi kako bi se omogućio nastavak rada. Analiza se provodi uz savjetovanje s relevantnim dionicima, uključujući socijalne partnere koji se bave pružanjem dugotrajne skrbi, i lokalnim tijelima.

Drugo, reforma se sastoji od izmjene relevantnih zakona i objave revizije javnih rashoda kako bi se ocijenila učinkovitost javnih financija za dugotrajnu skrb, kao i od donošenja dokumenta u kojem se predlaže usklađena definicija kvalitete dugotrajne skrbi u socijalnom i zdravstvenom sustavu te integriranog sustava praćenja i evaluacije kvalitete, prikupljanja i upotrebe podataka za provedbu prioriteta reformi utvrđenih u analizi.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

A4.7. Ograničenje segmentacije tržišta rada

Glavni je cilj reforme ograničiti segmentaciju tržišta rada i povećati socijalnu sigurnost određenih radnika. U tu svrhu svi građanskopravni ugovori o radu podliježu doprinosima za socijalno osiguranje, osim ugovora o radu sklopljenih s učenicima srednjih škola i učenicima do 26 godina.

Reforma se provodi pravnim aktom kojim se osigurava da zapošljavanje na temelju građanskopravnih ugovora podliježe doprinosima za socijalno osiguranje: mirovine, invalidnosti, nesreće i

profesionalne bolesti te, osim ugovora za posebne zadaće za koje je dobrovoljno, davanja za slučaj bolesti. Osim toga, ukida se pravilo prema kojem se doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju na temelju minimalne plaće za građanskopravne ugovore.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

A1 – POSLOVNO OKRUŽENJE

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje seče	Godina	
A1G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Izrada konceptualnog sažetka o standardiziranom prikazu računa integriranog s proračunskom klasifikacijom	Objava na internetskim stranicama Ministarstva financija				TROMJ ESEČJE	2022.	Objava konceptualnog sažetka na Biuletyn Informacji Publicznej (internetske stranice s javnim informacijama) Ministarstva financija. Konceptualni sažetak sadržava opis i ustroj novog klasifikacijskog sustava.
A2G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama koju je pripremio Ministarstvo financija za provedbu novog proračunskog sustava, uključujući novi klasifikacijski sustav, novi model upravljanja proračunom i redefinirani srednjoročni proračunski okvir	Odredba u izmjeni Zakona o javnim financijama u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TROMJ ESEČJE	2025.	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama radi provedbe novog proračunskog sustava, uključujući novi sustav klasifikacije, novi model upravljanja proračunom i ponovnodefiniran srednjoročni proračunski okvir. Novi klasifikacijski sustav objedinjuje postojeću proračunsku klasifikaciju i klasifikaciju uspješnosti te ga povezuje sa standardnim računskim planom. Transakcije se bilježe na istoj osnovi, čime se nastoji poboljšati kvaliteta podataka u proračunskom, financijskom i statističkom izvješćivanju. Novi sustav uključuje niz zasebnih segmenata zajedno sa strukturama kodiranja podataka u tim segmentima, kojima se odgovara na potrebe za informacijama različitih korisnika sustava.
A3G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama	Odredba u izmjeni Zakona o javnim financijama u				TREĆE TROMJ ESEČJE	2021.	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama kako bi se proširilo područje primjene pravila o stabiliziranju

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
			kojom se proširuje područje primjene pravila o stabiliziranju rashoda (SER) kako bi se uključili državni fondovi posebne namjene	kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu						rashoda (SER). Pretpostavljeni učinci promjena uključuju obuhvaćanje većeg broja jedinica opće države (državni fondovi posebne namjene) u okviru SER-a, što će omogućiti povećanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama. Za pripremu izmjene i dopune odgovorno je Ministarstvo financija.
A4G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Preispitivanje funkcioniranja pravila o stabiliziranju rashoda u razdoblju 2019. – 2023. s ciljem: — procjena djelotvornosti pravila, uključujući primjenu izlazne klauzule i klauzule o vraćanju — analiza učinka promjena pravila EU-a na formulu pravila stabilizacije rashoda	Objava na internetskim stranicama Ministarstva financija Biuletyn Informacji Publicznej				TROMJ ESEČJE	2025.	Objava preispitivanja funkcioniranja pravila o stabilizaciji rashoda (SER), s posebnim naglaskom na njegovu području primjene, nakon pet godina njegova djelovanja (preispitivanje 2019. – 2023.). Pregled se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva financija. SER je uveden 2013. kao alat za potporu provedbi fiskalne politike. U 2018. provedena je revizija funkcioniranja SER-a tijekom prvih pet godina. Sljedeće preispitivanje obuhvaća razdoblje 2019. – 2023. Analiza funkcioniranja SER-a omogućuje pripremu preporuka, među ostalim u pogledu ispunjavanja ciljeva i parametara formule SER-a i njezina područja primjene.
A5G	Dodatno smanjenje regulatornog i administrativnog opterećenja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa za smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća i građane	Odredbe zakonodavnog paketa o njegovu stupanju na snagu				DRUG O TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa čiji je cilj uklanjanje pravnih prepreka koje utječu na ulagačku klimu, posebno: 1) pojednostavnjenje administrativnih i tih postupaka u najmanje 12 postupaka, posebno u vezi sa zanimanjem pomoraca

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										te trgovinom i trgovinom alkoholnim pićima; 2) smanjenje primjene dvostupanjskog postupka u najmanje 10 postupaka, posebno povezanih s geološkim resursima; 3) digitalizacija načina postupanja sa zahtjevima u najmanje osam administrativnih postupaka, primjerice u vezi s podnošenjem izjava turističkih operatera i poduzetnika Fondu za jamstva osiguranja i podnošenjem zahtjeva studenata za socijalne naknade, kao i u vezi s geodetskim postupcima; Uvođenje drugih racionalizacija administrativnih postupaka (kao što je ograničenje broja dokumenata ili manje formalnosti koje treba ispuniti) koje se posebno odnose na uvođenje niza poboljšanja u postupak prostornog planiranja, u postupak gradnje i proces okrupnjavanja zemljišta; 5) Produljenje roka za ispunjavanje obveza poduzetnika i fizičkih osoba prema upravi u nekim slučajevima administrativnih postupaka, primjerice produljenje roka za registraciju automobila kupljenog u drugim državama članicama s 30 na 60 dana ili produljenje roka za upotrebu turističkog vaučera s 31. ožujka 2022. na 30. rujna 2022.
A7G	A1.2.1 Ulaganja za poduzeća u proizvode, usluge i kompetencije	Ciljna	T1 – Broj MSP-ova i mikropoduzeća u hotelu HoReCa, kulturnom i		Broj	0	1214	ČETVR TO	2024.	Najmanje 1214 MSP-ova i mikropoduzeća u hotelijeru HoReCa, kulturnom i turističkom sektoru potpisalo

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
	zaposlenika i osoblja povezana s diversifikacijom aktivnosti		turističkom sektoru koji su potpisali ugovore za projekte usmjerene na modernizaciju njihovih poslovnih aktivnosti					TROMJ ESEČJE		je ugovore za projekte usmjerene na modernizaciju njihovih poslovnih aktivnosti. Projekti uključuju sljedeće tri vrste aktivnosti: 1) Ulaganja u dizajn i proizvodnju svoje robe i usluga, kao što su: i. kupnju strojeva i opreme potrebnih za uvođenje novih proizvoda/usluga; ii. građevinski radovi, uključujući izgradnju novih proizvodnih linija; iii. ulaganja povezana sa zelenom tranzicijom, posebno radi poticanja sprečavanja nastanka otpada, recikliranja/ponovne uporabe otpada i provedbe rješenja za energiju iz obnovljivih izvora; 2) usluge savjetovanja za provedbu projekata; 3) usavršavanje/prekvalifikacija zaposlenika pružanjem osposobljavanja u području novih informatičkih rješenja, novih tehnologija, analize potreba klijenata, upravljanja informacijama/podacima te upravljanja rizicima. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganja u okviru ove mjere moraju biti u potpunosti u skladu s Tehničkim

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01).
A8G	A1.2.1 Ulaganja za poduzeća u proizvode, usluge i kompetencije zaposlenika i osoblja povezana s diversifikacijom aktivnosti	Ciljna	T2 – Broj MSP-ova i mikropoduzeća u ugostiteljskom sektoru, kulturnom i turističkom sektoru koji su modernizirali svoje poslovne aktivnosti		Broj	0	2510	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 2510 MSP-ova i mikropoduzeća u hotelu HoReCa, kulturnom i turističkom sektoru dovršilo je projekte usmjerene na modernizaciju svojih poslovnih aktivnosti. Projekti uključuju sljedeće tri vrste aktivnosti: 1) Ulaganja u dizajn i proizvodnju svoje robe i usluga, kao što su: i. kupnju strojeva i opreme potrebnih za uvođenje novih proizvoda/usluga; ii. građevinski radovi, uključujući izgradnju novih proizvodnih linija; iii. ulaganja povezana sa zelenom tranzicijom, posebno radi poticanja sprečavanja nastanka otpada, recikliranja/ponovne uporabe otpada i provedbe rješenja za energiju iz obnovljivih izvora; 2) usluge savjetovanja za provedbu projekata; 3) usavršavanje/prekvalifikacija zaposlenika pružanjem osposobljavanja u području novih informatičkih rješenja, novih tehnologija, analize potreba klijenata, upravljanja informacijama/podacima te upravljanja rizicima. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganja u okviru ove mjere moraju biti u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01).
A12G	A1.3 Reforma planiranja korištenja zemljišta	Prekretnica	Stupanje na snagu novog akta o prostornom planiranju	Odredba Zakona o prostornom planiranju u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TROMJ ESEČJE	2023.	Nakon javnog savjetovanja, stupanje na snagu novog akta o prostornom planiranju kojim se: 1) uvesti obvezu da sve općine pripreme i donesu opće planove prostornog razvoja koji će se pretvoriti u lokalno zakonodavstvo kojim će se utvrditi opća pravila za gradnju u općinskom području; Uvesti zahtjev kojim se ulagače obvezuje na provedbu dodatnih projekata u korist općine pri izgradnji novih razvojnih projekata kako bi se, među ostalim, smanjio razvoj stambenog prostora bez dovoljnog pružanja usluga; 3) definirati postupak u kojem dionici mogu sudjelovati u izradi strategija i općih planova u općinama.
A13G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Prekretnica	Objava dokumenta kojim se utvrđuje mehanizam raspodjele i okvirni iznos potpore koja se dodjeljuje svakoj općini u Poljskoj za provedbu reforme prostornog planiranja	Objava na internetskim stranicama Ministarstva gospodarskog razvoja i tehnologije				TREĆE TROMJ ESEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja, objava dokumenta kojim se utvrđuju mehanizam raspodjele i okvirni iznos potpore koji će svaka općina primiti za provedbu reforme planiranja korištenja zemljišta utvrđene u ključnoj etapi A12G. U dokumentu se posebno navodi iznos potpore koju treba pružiti svakoj općini te se objašnjava za

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										koju će se vrstu aktivnosti potpora upotrebljavati. Sve općine u Poljskoj primaju potporu za provedbu te mjere. Pri određivanju iznosa potpore koja se dodjeljuje svakoj općini uzima se u obzir broj stanovnika i veličina područja općine (više naseljenih/ekstenzivnijih općina primat će veću potporu).
A14G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Osoblje lokalnih vlasti i prostorno planiranje koje je završilo tečaj o novom zakonu o prostornom planiranju		Broj	0	850	DRUG O TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 850 članova osoblja lokalnih vlasti i prostornih planera završilo je tečaj i/ili poslijediplomski studij novog zakona o prostornom planiranju utvrđenog u ključnoj etapi A12G.
A15G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Osoblje lokalnih vlasti i prostorno planiranje koje je završilo tečaj o novom zakonu o prostornom planiranju		Broj	850	1700	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 1700 članova osoblja lokalnih vlasti i prostornih planera koji su završili tečaj i/ili poslijediplomski studij novog zakona o prostornom planiranju utvrđenog u ključnoj etapi A12G.
A16G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Udio općina koje su počele pripremati opće planove prostornog razvoja		% (postotak)	0	50	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 50 % općina započelo je s pripremom općeg plana prostornog razvoja, kako je propisano novim zakonom utvrđenim u ključnoj etapi A12G. To se odvija upisom u registar skupova i usluga prostornih podataka.
A17G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Udio općina koje su donijele opće planove prostornog razvoja		% (postotak)	0	80	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026.	80 % općina pripremilo je i donijelo opći plan prostornog razvoja, kako je propisano novim zakonom utvrđenim u ključnoj etapi A12G.
A18G	A1.4 Reforma za poboljšanje konkurentnosti i zaštite proizvođača/potrošača u poljoprivrednom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona za borbu protiv nepoštenog korištenja ugovornih pogodnosti u	Odredba novog zakona o borbi protiv nepoštenog korištenja ugovornih				TROMJ ESEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja, stupanje na snagu novog zakona za borbu protiv nepoštenog korištenja ugovornih pogodnosti u sektoru trgovine poljoprivrednim i prehrambenim

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
			poljoprivrednom i prehrambenom sektoru	pogodnosti u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru koja upućuje na njegovo stupanje na snagu						proizvodima, kojim se: 1) pružiti osnovu za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom i podržati niz načela o dobroj praksi u vertikalnim odnosima u lancu opskrbe hranom te osigurati minimalno usklađivanje standarda kako je predviđeno Direktivom (EU) 2019/633; 2) zaštititi sve trgovinske transakcije poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima od nepoštenih trgovačkih praksi; 3) nadilaze Direktivu (EU) 2019/633 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Taj zakon nadilazi Direktivu o nepoštenim trgovačkim praksama na sljedeće načine: (a) Iako se Direktivom predviđa zatvoreni popis nepoštenih trgovačkih praksi, novim se zakonom, uz taj popis, uvodi i otvorena definicija nepoštenih trgovačkih praksi. Konkretno, Ured za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača (UOKiK) takve dodatne trgovačke prakse utvrđuje kao nepoštene ako su i. u suprotnosti sa zahtjevima dobrog poslovnog ponašanja; ii. i ako bitno narušavaju ili je vjerojatno da će bitno narušiti interese druge ugovorne stranke;

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										(b) Iako se Direktivom štite samo dobavljači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, novim se zakonom štite svi trgovinski subjekti, uključujući kupce poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Reformom se Uredu za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača omogućuje da istraži ne samo slučajeve koje su podnijeli sudionici na tržištu, nego i da provede vlastite istrage.
A19G	A1.4 Reforma za poboljšanje konkurentnosti i zaštite proizvođača/potrošača u poljoprivrednom sektoru	Prekretnica	Donošenje preispitivanja novog zakona sredinom provedbenog razdoblja za borbu protiv nepoštenog korištenja ugovornih prednosti u sektoru trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima	Objava na internetskim stranicama Ureda za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača				DRUG O TROMJ ESEČJE	2025.	Preispitivanje uključuje procjenu o tome jesu li ostvareni ciljevi reforme nepoštenih trgovačkih praksi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i utvrđuju načini djelovanja za rješavanje mogućih problema provedbe.
A20G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Prekretnica	Donošenje kriterija za odabir korisnika za sve projekte u okviru ovog ulaganja	Objava na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Agencije za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede donošenje				TROMJ ESEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja, donošenje kriterija za odabir korisnika za sve projekte u okviru ovog ulaganja. Kriteriji odabira moraju biti u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti. U kriterijima odabira prednost se daje područjima: i. digitalizaciju; ii. otvaranje radnih mjesta; iii. prakse zaštite okoliša i održive proizvodnje hrane; iv. kružno gospodarstvo, uključujući

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
				kriterija za odabir korisnika						mjere povezane sa sprečavanjem rasipanja hrane. Postupak podnošenja zahtjeva i provjere provodi Agencija za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede (ARMA) kako bi se osigurala dosljednost, transparentnost i spriječilo dvostruko financiranje.
A21G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Izgrađeni ili modernizirani distribucijski i modernizirani distribucijski i modernizirana veleprodajna tržišta		Broj	0	166	DRUGO TROMJESEČJE	2026.	Izgrađeno je ili modernizirano najmanje 166 distribucijskih i skladišnih centara i veleprodajnih tržišta (uključujući zadrugu). Cilj je stvoriti skup neovisnih centara za distribuciju i skladištenje na lokalnoj razini kako bi se diversificirao i skratio lanac opskrbe hranom te potaknule održive proizvodne prakse u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, posebno sprečavanjem rasipanja hrane. Ulaganje uključuje: (i) Izgradnja ili modernizacija zgrada i relevantne infrastrukture, kao što su skladištenje, pakiranje, utovar i prodaja, društveni sadržaji i laboratoriji. Nadalje, ulaganja uključuju kupnju solarnih ploča i izgradnju postrojenja za oporabu topline, peći na biomasu i rashladnih sredstava sa smanjenim ili neutralnim utjecajem na okoliš. Modernizacija zgrada uključuje i ulaganja za termomodernizaciju zgrada,

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										izgradnju postrojenja za obradu otpada te izgradnju postrojenja za uštedu vode i energije. (ii) Kupnja i ugradnja strojeva i opreme za skladištenje, prodaju, pakiranje i prijevoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (iii) Kupnja i instaliranje informatičkih sustava za potporu, skladištenje i stavljanje na tržište prehrambenih proizvoda, uključujući sustave povezane s upravljanjem i računovodstvom. (iv) Kupnja novih specijaliziranih prijevoznih sredstava za upravljanje skladištem (kao što su viličari) i za prijevoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (kao što su spremnici, silosi, hladnjače i izoterme). Prijevozna oprema kupuje se u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01)). (v) Ulaganja povezana s usklađenošću s certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom (vi) Avansne naknade za patente i licencije.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganja se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetska učinkovitost, prometnu opremu, obnovljivu energiju i gospodarenje otpadom.
A22G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	MSP-ovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme		Broj	0	400	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Najmanje 400 MSP-ova u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru ribarstva dovršilo je projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme. Ulaganja uključuju sljedeće vrste aktivnosti: 1) Izgradnja ili modernizacija zgrada i relevantne infrastrukture, kao što su proizvodni i skladišni objekti i laboratoriji. Potpora obuhvaća i zelena ulaganja kao što su izgradnja postrojenja za skladištenje i gospodarenje otpadom, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za bioplin. Nadalje, ulaganja uključuju kupnju solarnih ploča i izgradnju postrojenja za uporabu topline, peći na biomasu i rashladnih sredstava sa smanjenim ili neutralnim utjecajem na okoliš.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										2) kupnja i instaliranje strojeva i opreme za skladištenje, preradu i prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture. 3) Kupnja i ugradnja informatičkih sustava za potporu postupcima proizvodnje, skladištenja i prodaje, uključujući upravljanje i računovodstvo. 4) kupnja novih specijaliziranih prijevoznih sredstava s nultim ili niskim emisijama za upravljanje skladištima (kao što su viličari) i za prijevoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture (kao što su spremnici, silosi, hladnjače i izoteke). 5)Ulaganja povezana s usklađenošću s certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom. 6) Prethodne naknade za patente i licencije. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetska učinkovitost,

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i prijevoznu opremu.
A23G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	MSP-ovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme		Broj	400	830	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 830 MSP-ova u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru ribarstva dovršilo je projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme. Ulaganje uključuje sljedeće vrste projekata: 1) Izgradnja ili modernizacija zgrada i relevantne infrastrukture, kao što su proizvodni i skladišni objekti i laboratoriji. Potpora obuhvaća i zelena ulaganja kao što su izgradnja postrojenja za skladištenje i gospodarenje otpadom, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za bioplin. Nadalje, ulaganja uključuju kupnju solarnih ploča i izgradnju postrojenja za uporabu topline, peći na biomasu i rashladnih sredstava sa smanjenim ili neutralnim utjecajem na okoliš. 2) kupnja i instaliranje strojeva i opreme za skladištenje, preradu i prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture. 3) Kupnja i ugradnja informatičkih sustava za potporu postupcima proizvodnje, skladištenja i prodaje, uključujući upravljanje i računovodstvo. 4) kupnja novih specijaliziranih prijevoznih sredstava s nultim ili niskim emisijama za upravljanje skladištima (kao što su viličari) i za prijevoz

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture (kao što su spremnici, silosi, hladnjače i izoteke). 5) Ulaganja povezana s usklađenošću s certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom. 6) Prethodne naknade za patente i licencije. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetske učinkovitost, obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i prijevozna opremu.
A24G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Dobrotvorne organizacije u prehrambenom sektoru koje su dovršile projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme		Broj	0	50	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Najmanje 50 dobrotvornih organizacija u prehrambenom sektoru dovršilo je projekte za modernizaciju svoje infrastrukture i opreme u cilju poticanja održivijih obrazaca potrošnje hrane, posebno sprečavanjem rasipanja hrane. Ulaganjima se podupire modernizacija infrastrukture u dobrotvornim organizacijama, uključujući: 1) izgradnja i prilagodba postojećih zgrada za skladištenje, pripremu i distribuciju

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										hrane. 2) kupnja hladnih spremnika, hladnjaka, hladnjaka, zamrzivača i generatora električne energije. 3) Nabava strojeva, uređaja i opreme za preradu, skladištenje, pakiranje i distribuciju prehrambenih proizvoda i obroka. 5) Nabava uređaja i IT aplikacija za upravljanje logističkim procesima povezanim s distribucijom hrane. 6) kupnja specijaliziranih prijevoznih sredstava potrebnih za prikupljanje i prijevoz hrane i upravljanje skladištima (kao što su kamioni s hranom, izotermi, viličari i dizala). Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetske učinkovitost, obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i prijevoznu opremu.
A25G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i	Ciljna	Poljoprivrednici i ribari koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme,		Broj	0	12000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Najmanje 12000 poljoprivrednika i ribara dovršilo je projekte za modernizaciju svoje infrastrukture i opreme kako bi se povećala njihova otpornost na buduće

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
	prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu		skraćivanja lanaca opskrbe hranom i provedbe rješenja za poljoprivredu 4.0 u proizvodnim procesima							krize i poboljšali održivi obrasci proizvodnje, skratili lanci opskrbe i poduprla poljoprivredu 4.0 tehnologije. Ulaganja uključuju: 1) Izgradnja i modernizacija zgrada i infrastrukture za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i akvakulture te prehrambenih proizvoda koje obavljaju poljoprivrednici. Potpora uključuje i zamjenu materijala štetnih za okoliš i zdravlje u zgradama koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju ili na zemljištu koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju; 2) izgradnja postrojenja za oporabu topline, peći na biomasu i rashladnih sredstava sa smanjenim ili neutralnim utjecajem na okoliš. Potpora uključuje i toplinsku modernizaciju zgrada, izgradnju postrojenja za skladištenje i gospodarenje otpadom, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za proizvodnju bioplina, kao i kupnju fotonaponskih i solarnih ploča. 3) Kupnja i instaliranje strojeva i opreme za proizvodnju, preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture od strane poljoprivrednika. Izgradnja ili modernizacija mjesta za izravnu prodaju lokalnih prehrambenih

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										proizvoda. To uključuje razvoj, prilagodbu i izgradnju prostora za izravnu prodaju, kao i kupnju relevantne opreme kao što su hladnjaci, zamrzivači te strojevi i uređaji za obradu. 5) Kupnja i instalacija informatičkih sustava i digitalnih rješenja povezanih s poljoprivredom 4.0 za potporu postupcima proizvodnje, skladištenja i prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. To uključuje kupnju strojeva, opreme i softvera u te svrhe, uključujući senzore, informatičku opremu i softverske aplikacije. Kupnja specijaliziranih prijevoznih vozila s nultim/niskim emisijama, kao što su kamioni hladnjaci, cisterni i izotermni kamioni, radi potpore prodaji od vrata do vrata ili prijevozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 7) Stvaranje internetskih alata za prodaju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva, akvakulture i prehrambenih proizvoda te potpore za organizaciju isporuka. 8) Prethodne naknade za patente i licencije. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetske učinkovitost, obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i prijevozu opremu.
A26G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Poljoprivrednici i ribari koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme, skraćivanja lanaca opskrbe hranom i provedbe rješenja za poljoprivredu 4.0 u proizvodnim procesima		Broj	12000	42641	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026.	Najmanje 42 641 poljoprivrednika i ribara dovršilo je projekt modernizacije svoje infrastrukture i opreme kako bi se povećala njihova otpornost na buduće krize i poboljšali održivi obrasci proizvodnje, skratili lanci opskrbe i poduprla poljoprivredu 4.0 tehnologije. Ulaganja uključuju: 1) Izgradnja i modernizacija zgrada i infrastrukture za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i akvakulture te prehrambenih proizvoda koje obavljaju poljoprivrednici. Potpora uključuje i zamjenu materijala štetnih za okoliš i zdravlje u zgradama koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju ili na zemljištu koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju; 2) Izgradnja postrojenja za uporabu topline, peći na biomasu i rashladnih sredstava sa smanjenim ili neutralnim utjecajem na okoliš. Potpora uključuje i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										toplinsku modernizaciju zgrada, izgradnju postrojenja za skladištenje i gospodarenje otpadom, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za proizvodnju bioplina, kao i kupnju fotonaponskih i solarnih ploča. 3) Kupnja i instaliranje strojeva i opreme za proizvodnju, preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda te proizvoda ribarstva i akvakulture od strane poljoprivrednika. Izgradnja ili modernizacija mjesta za izravnu prodaju lokalnih prehrambenih proizvoda. To uključuje razvoj, prilagodbu i izgradnju prostora za izravnu prodaju, kao i kupnju relevantne opreme kao što su hladnjaci, zamrzivači te strojevi i uređaji za obradu. 5) Kupnja i instalacija informatičkih sustava i digitalnih rješenja povezanih s poljoprivredom 4.0 za potporu postupcima proizvodnje, skladištenja i prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. To uključuje kupnju strojeva, opreme i softvera u te svrhe, uključujući senzore, informatičku opremu i softverske aplikacije. Kupnja specijaliziranih prijevoznih vozila s nultim/niskim emisijama, kao što su kamioni hladnjaci, cisterni i izotermni kamioni, radi potpore prodaji od vrata do vrata ili prijevozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromje sečje	Godina	
										7) Stvaranje internetskih alata za prodaju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva, akvakulture i prehrambenih proizvoda te potpore za organizaciju isporuka. 8) Prethodne naknade za patente i licencije. Ulaganjem se osigurava uravnotežena provedba svih vrsta projekata opisanih u ciljnoj vrijednosti, uzimajući u obzir posebne potrebe korisnika i ciljeve Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva koji se odnose na energetske učinkovitost, obnovljivu energiju, gospodarenje otpadom i prijevoznu opremu.
A26a G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Provedeni projekti za modernizaciju nastavnog i demonstracijskog temelja za obrazovanje u poljoprivredi 4.0		Broj	0	50	DRUGO TROMJESEČJE	2026.	Najmanje 50 projekata za modernizaciju nastavnog i demonstracijskog temelja za poljoprivredu 4.0 provode poljoprivredne savjetodavne jedinice i poljoprivredne škole. Projekti uključuju kupnju, sastavljanje i puštanje u pogon opreme, informacijskih sustava i digitalnih rješenja u području poljoprivrede 4.0.

A2 – INOVACIJE

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
A27G	A2.1 Ubrzavanje procesa robotizacije, digitalizacije i inovacija	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona za potporu automatizaciji, digitalizaciji i inovacijama u poduzećima uvođenjem poreznih olakšica za robotizaciju	Odredba novog zakona o potpori automatizaciji, digitalizaciji i inovacijama poduzeća u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2022.	Novim zakonom uvodi se porezna olakšica kako bi poduzetnik imao pravo na dodatni otpis dijela troškova robotizacije iz porezne osnovice na kraju porezne godine. Porezne olakšice dostupne su svim poduzetnicima bez obzira na njihovu veličinu i mjesto poslovanja. Sljedeći troškovi smatraju se prihvatljivima: • troškovi kupnje novih robota, • strojevi i periferni uređaji za robote koji su s njima funkcionalno povezani • strojevi, uređaji i druge stvari funkcionalno povezane s robotima, koji se upotrebljavaju za osiguravanje ergonomije i sigurnosti na radu • strojevi, uređaji ili sustavi za daljinsko upravljanje, dijagnozu, praćenje ili servisiranje robota • uređaji za interakciju ljudi i stroja za kobotove ili robote visoke osjetljivosti • troškovi nematerijalne imovine koja se odnosi na prethodno navedenu dugotrajnu imovinu • troškovi usluga osposobljavanja robota • naknade su se odnosile na ugovor o leasingu prethodno navedene dugotrajne imovine ako se nakon isteka osnovnog razdoblja ugovora o leasingu vlasništvo nad dugotrajnom imovinom prenese na poreznog obveznika.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Konkretno, reformom se podupiru ulaganja niskog učinka koja su tehnološki neutralna na razini njihove primjene.
A28G	A2.1.1 Ulaganja kojima se podupire robotizacija i digitalizacija u poduzećima	Ciljna	T1 – Provedba projekata povezanih s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga		Broj	0	6	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Broj potpuno provedenih projekata povezanih s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga. Projekti posebno obuhvaćaju barem jednu od navedenih tema: — potpuna provedba inovativnih digitalnih rješenja, uključujući digitalizaciju poslovnih procesa, — podupiranjem preobrazbe prema industriji 4.0 s posebnim naglaskom na robotizaciji i operativnim tehnologijama, — upotreba tehnologija računalstva u oblaku i umjetne inteligencije u integraciji i upravljanju proizvodnim i poslovnim procesima, — integraciju određenih elemenata poslovnih procesa, — potpuna primjena komunikacijskih tehnologija između strojeva (M2M), upotreba industrijskog interneta stvari (IoT) uz primjenu naprednih metoda obrade informacija, — potpuna provedba inteligentnih

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										proizvodnih linija, izgradnja inteligentnih tvornica (pametna tvornica), — stvaranje platformi za digitalne domene i integraciju postojećih sustava domena, — potpuna provedba namjenskih sustava kojima se automatiziraju procesi u području digitalne sigurnosti upotrebom tehnologija u oblaku i umjetne inteligencije, — potpuna provedba modernih digitalnih radnih mjesta. Projekti su uglavnom usmjereni na velika poduzeća i njihove zaposlenike.
A29G	A2.1.1 Ulaganja kojima se podupire robotizacija i digitalizacija u poduzećima	Ciljna	T2 – Provedba projekata povezanih s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga		Broj	6	40	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Dodatna najmanje 34 u potpunosti provedena projekta povezana s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene za mjeru A28G.
A30G	A2.2 Stvaranje uvjeta za prelazak na model kružnog gospodarstva	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakonodavstva kojim se uvode izmjene zakonodavnog okvira kako bi se omogućila trgovina sekundarnim sirovinama	Odredba novog zakonodavstva o njegovu stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Novim zakonodavstvom omogućuje se trgovina odabranim sekundarnim sirovinama. Zakonodavstvom se omogućuje olakšano gospodarenje tim materijalima, što dovodi do smanjenja iskorištavanja ležišta prirodnih resursa, zamjenjujući prirodne materijale i proizvode, te smanjuje skladištenje otpada na jalovištima otpada.
A31G	A2.2.1 Ulaganja u uvođenje ekoloških tehnologija i inovacija, uključujući one	Ciljna	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte dodijeljene MSP-ovima s rješenjima za razvoj i		Broj	0	100	TROMJE SEČJE	2025.	Broj potpisanih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Odabir se provodi na temelju određenih kriterija odabira u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	povezane s kružnim gospodarstvom		poticanje ili primjenu zelenih tehnologija (povezanih s kružnim gospodarstvom)							Financiranjem se financiraju projekti MSP-ova u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01) upotrebom popisa za isključenje i povezani su s razvojem i provedbom ili primjenom rješenja zelene industrije, koji se odabiru na temelju najvećeg doprinosa ciljevima (s pomoću mjerljivih i pouzdanih pokazatelja) u jednoj od sljedećih kategorija: — poboljšanje upravljanja materijalima — povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim i operativnim procesima — smanjenje otpada iz proizvodnih i operativnih postupaka — ponovna uporaba ili recikliranje otpada — smanjenje emisija stakleničkih plinova iz proizvodnih i operativnih procesa.
A32G	A2.2.1 Ulaganja u uvođenje ekoloških tehnologija i inovacija, uključujući one povezane s kružnim gospodarstvom	Ciljna	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire razvoj tehnologija koje pridonose stvaranju tržišta sekundarnih sirovina		Broj	0	5	TREĆE TROMJESEČJE	2025.	Broj potpisanih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. Odabir se provodi na temelju određenih kriterija odabira u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti. Financiranjem se financiraju projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01) upotrebom popisa za isključenje i povezanih s upotrebom sekundarnih sirovina, koji se odabire na temelju najvećeg doprinosa ciljevima (putem mjerljivih i pouzdanih pokazatelja): (a) razvoj tehnologija za pretvorbu otpada, (b) razvoj i provedba inovativnih

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										tehnologija u području korištenja otpada kao sekundarnih sirovina, (c) povećanje količine materijala koji se mogu reciklirati i smanjenje količine primarnih materijala koji se upotrebljavaju u proizvodnim procesima, (d) podupiranje ključnih postupaka projektiranja za recikliranje, (e) produljenje životnog vijeka proizvoda, (f) smanjenje količine otpada koji se usmjerava na odlagališta.
A33G	A.2.3. Osiguravanje institucionalne i pravne osnove za razvoj bespilotnih letjelica (UAV)	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o poljskoj Agenciji za usluge u zračnoj plovidbi	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljskoj Agenciji za usluge u zračnoj plovidbi kojom se navodi njegovo stupanje na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2023.	Aktom o izmjeni poljskoj Agenciji za usluge u zračnoj plovidbi (PANSA) dodjeljuje se pravo na vlasnički kapital u trgovačkim društvima te se PANSA-i ili njezinim društvima kćerima odobrava provedba pilot-projekata kojima se podupire provedba poslovnih modela i usluga na temelju UAV-a.
A34G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (specijalističkih centara za osposobljavanje, centara za potporu provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao inovacijskog ekosustava	Ciljna	T2 – Lokalni centri i infrastruktura za bespilotne letjelice koje su dovršile lokalne vlasti ili imenovani subjekt za lokalno poslovanje		Broj	1	3	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Lokalni centri i/ili infrastruktura provode se na dvije dodatne lokacije (uspostavljanje). Uvođenjem digitalne infrastrukture za bespilotna vozila u cijeloj zemlji omogućuje se stabilan, održiv i siguran razvoj aplikacija za bespilotna vozila u različitim dijelovima zemlje, čime se doprinosi osiguravanju teritorijalne kohezije i održivog razvoja zemlje. Ključni elementi infrastrukture su zemaljska infrastruktura, lokalni podatkovni centri i centri za upravljanje prometom zajedno s digitalnim uslugama i provedenim postupcima.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
A35G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (specijalističkih centara za osposobljavanje, centara za potporu provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao inovacijskog ekosustava	Ciljna	T3 – Lokalni centri i infrastruktura za bespilotne letjelice koje su dovršile lokalne vlasti ili imenovani subjekt za lokalno poslovanje		Broj	3	10	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Lokalni centri i/ili infrastruktura provode se na sedam dodatnih lokacija (uspostava). Uvođenjem digitalne infrastrukture za bespilotna vozila u cijeloj zemlji omogućuje se stabilan, održiv i siguran razvoj aplikacija za bespilotna vozila u različitim dijelovima zemlje, čime se doprinosi osiguravanju teritorijalne kohezije i održivog razvoja zemlje. Ključni elementi infrastrukture su zemaljska infrastruktura, lokalni podatkovni centri i centri za upravljanje prometom zajedno s digitalnim uslugama i provedenim postupcima.
A36G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (specijalističkih centara za osposobljavanje, centara za potporu provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao inovacijskog ekosustava	Ciljna	T1 – Lokalni centri i infrastruktura za bespilotne letjelice koje su dovršile lokalne vlasti ili imenovani subjekt za lokalno poslovanje		Broj	0	1	TROMJE SEČJE	2025.	Lokalni centri i/ili infrastruktura provode se na prvoj lokaciji (uspostava). Uvođenjem digitalne infrastrukture za bespilotna vozila u cijeloj zemlji omogućuje se stabilan, održiv i siguran razvoj aplikacija za bespilotna vozila u različitim dijelovima zemlje, čime se doprinosi osiguravanju teritorijalne kohezije i održivog razvoja zemlje. Ključni elementi infrastrukture su zemaljska infrastruktura, lokalni podatkovni centri i centri za upravljanje prometom zajedno s digitalnim uslugama i provedenim postupcima. Usluga pruža: — koordinacija autonomnog prometa (s posebnim naglaskom na lukama i energetskej infrastrukturi) — usluge javnog reda (sigurnost i civilna zaštita)

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Odabir područja dodijeljenih pružanju usluge u svim centrima stručnosti ovisi o lokaciji i posebnostima dotičnog centra stručnosti. Usluga koja se provodi omogućuje tehnološku standardizaciju i prihvaćanje uporabe bespilotnih vozila u društvu. Usluge bespilotnih letjelica koje se ispituju i provode znači potpuno operativne usluge koje se temelje na hardveru i softveru i ispunjavaju poslovne potrebe primatelja (korisnika).
A38G	A2.4 – Jačanje mehanizama suradnje između znanosti i industrije	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni zakona o visokom obrazovanju i znanosti u pogledu kataloga subjekata koji mogu osnovati subjekte posebne namjene zajedno sa sveučilištima	Odredba akta o izmjeni zakona o visokom obrazovanju i znanosti u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TROMJE SEČJE	2022.	Aktom o izmjeni omogućuje se stvaranje vozila posebne namjene posebno osmišljenih za komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja. Očekuje se da će to omogućiti veću interdisciplinarnost i fleksibilnost prijenosa tehnologije.
A39G	A2.4 – Jačanje mehanizama suradnje između znanosti i industrije	Prekretnica	Utvrđivanje pravila za korištenje laboratorija i prijenos znanja instituta koje nadzire ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja	Dokument koji sadržava utvrđena pravila				TROMJE SEČJE	2022.	Pravilima za uporabu laboratorija i prijenos znanja utvrđuju se postupci u vezi s korištenjem istraživačke infrastrukture u okviru znanstveno-znanstvene i znanstveno-poslovne suradnje. Odredbe slijede načela nediskriminacije i transparentnosti.
A40G	A2.4.1 Ulaganja u razvoj istraživačkih kapaciteta	Ciljna	Laboratoriji s modernom istraživačkom i analitičkom infrastrukturom u ustanovama koje se		Broj	0	48	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Izgradnja i modernizacija laboratorija i kupnja mobilnih laboratorija od strane ustanova koje su nadzirane i/ili podređene Ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja, Ministarstvu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
			nadziru i/ili podređene Ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja i Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja							poljoprivrede i ruralnog razvoja i Glavnom inspektoratu za kvalitetu poljoprivrede i hrane, vezano uz ciljeve.

A3 – OBRAZOVANJE

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
A41G	A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o obrazovanju, uspostave pravnog okvira za mrežu centara za sektorske vještine, pružanja ciljanog usavršavanja i prekvalifikacije vrlo relevantnih za potrebe tržišta rada	Odredba akta o izmjeni Zakona o obrazovanju u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TREĆE TROMJESEČJE	2023.	Reformom Zakona o obrazovanju, nakon studija izvedivosti i postupka preispitivanja u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima, regionalnim tijelima, sektorima i drugim dionicima, uspostavlja se pravni okvir za mrežu centara za sektorske vještine, pružajući ciljano usavršavanje i prekvalifikaciju vrlo relevantne za potrebe tržišta rada, s ciljem poboljšanja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja usmjerenijim sektorskim obrazovnim centrima i boljeg povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada. Zakonom o obrazovanju, kako je izmijenjen aktom o izmjeni,: — Predvidjeti razvojni plan za Mrežu centara za vještine, — Utvrditi mjesto i ulogu centara za vještine u sustavu obrazovanja i osposobljavanja, — Utvrditi uvjete za zapošljavanje osoblja u centrima za vještine, — Utvrditi odredbe za cikličke revizije kako bi se osigurao nadzor nad upravljanjem njima i održivost nakon 2026., — Prilagoditi postojeći sustav upravljanja s prilagođenim odredbama o upravljanju centrima za vještine, uključujući poslodavce (uključujući predstavnike MSP-ova), socijalne partnere i druge relevantne dionike, uključujući regionalna i lokalna tijela;

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										- Uspostaviti financijske aranžmane (među ostalim nakon prestanka potpore EU-a), uvjete osposobljavanja, odredbe za profesionalno usmjeravanje i kurikulare; žalitelj — Utvrditi vrste osposobljavanja koje se pruža, ciljne skupine, vrste kvalifikacija i standarda, mehanizme osiguranja i provjere kvalitete te način na koji će sektori biti povezani sa centrima za vještine.
A42G	A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nastavnicima kojim se omogućuje provedba trajnog strukovnog osposobljavanja nastavnika u centrima za sektorske vještine	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nastavnicima o njegovu stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Reformom Zakona o nastavnicima omogućit će se centrima za sektorske vještine pružanje trajnog strukovnog osposobljavanja nastavnika. Zakon o nastavnicima, kako je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama: — utvrditi okvir za osposobljavanje nastavnika u centrima za vještine, — uključiti odredbe o osposobljavanju nastavnika za upotrebu novih tehnologija.
A43G	A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područnoj samoupravi, Zakona o institucijama tržišta rada, Zakona o županijskoj samoupravi i drugih relevantnih zakona za koordinaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u regijama	Odredbe zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područnoj samoupravi, Zakona o institucijama tržišta rada, Zakona o županijskim samoupravama i drugih relevantnih zakona kojima se				TROMJE SEČJE	2025.	Izmijenjenim zakonodavnim aktima (uključujući Zakon o područnoj samoupravi, Zakon o institucijama tržišta rada, Zakon o županijskim samoupravama i drugim relevantnim aktima) nakon postupka preispitivanja i u bliskoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima utvrdit će se prava i odgovornosti regija u koordinaciji politika u području vještina i utjecati na ponude za usavršavanje ustanova za cjeloživotno učenje na temelju operacionaliziranih provedbenih programa za poljsku nacionalnu integriranu strategiju za vještine do 2030. na regionalnoj

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
				navodi njihovo stupanje na snagu						razini. Izmjene uključuju: a) pravni ustroj i zadaće regionalnih koordinacijskih timova za održivo funkcioniranje regionalne koordinacije politike u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja; b) upravljačka struktura za regionalne politike u području vještina, uključujući odgovornosti regija i socijalnih partnera; C) obvezu donošenja operacionaliziranih provedbenih programa za nacionalnu integriranu strategiju za vještine do 2030. na regionalnoj razini, uključujući i. obvezu ažuriranja programa provedbe svakih pet godina; i ii. obvezu osiguravanja da se ponuda učenja u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugim pružateljima osposobljavanja prilagodi u skladu s potrebama za dijagnosticiranim vještinama; d) odredbe o funkcioniranju koordinacijskog ureda (pružanje usluga regionalnim koordinacijskim timovima); žalitelj e) odredbe kojima se utvrđuju obveze praćenja i evaluacije. Operativni programi provedbe nacionalne integrirane strategije za vještine do 2030. na regionalnoj razini ne utječu na institucijsku autonomiju visokih učilišta.
A44G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje,	Ciljna	T1 – Uspostava mreže funkcionalnih centara za sektorske vještine koji		Broj	0	10	TROMJE SEČJE	2024.	Potpuno funkcioniranje 10 centara za sektorske vještine i pružanje tečajeva i kurikuluma za strukovno osposobljavanje, među ostalim za

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
	visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje		pružaju ciljano usavršavanje i prekvalifikaciju vrlo relevantne za potrebe tržišta rada							odrasle, studente, mlade, nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te zaposlenike. To obuhvaća: — izgradnja centara za vještine, — kupnju opreme (u mjeri u kojoj je to relevantno za funkcioniranje centara), — institucionalni ustroj centara, uključujući sudjelovanje 90 sektorskih organizacija; - Zapošljavanje osoblja; žalitelj — Potpuno funkcionalni centri za vještine. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Konkretno, izgradnja novih zgrada mora biti u skladu sa standardom za zgrade gotovo nulte energije, kako je utvrđeno u Direktivi o energetskim svojstvima zgrada.
A45G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T2 – Uspostava mreže funkcionalnih centara za sektorske vještine koji pružaju ciljano usavršavanje i prekvalifikaciju vrlo relevantne za potrebe tržišta rada		Broj	10	120	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Potpuno funkcioniranje 120 centara za sektorske vještine i pružanje tečajeva i kurikuluma za strukovno osposobljavanje, među ostalim za odrasle, studente, mlade, nastavnike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te zaposlenike. To obuhvaća: — izgradnja centara za vještine, — kupnju opreme (u mjeri u kojoj je to relevantno za funkcioniranje centara), — institucionalni ustroj 120 centara, uključujući sudjelovanje 90 sektorskih organizacija; - Zapošljavanje osoblja; žalitelj — Potpuno funkcionalno 120 centara za vještine.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Konkretno, izgradnja novih zgrada mora biti u skladu sa standardom za zgrade gotovo nulte energije, kako je utvrđeno u Direktivi o energetske svojstvima zgrada.
A46G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T1 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor		Broj	0	2000.	TREĆE TROMJESEČJE	2024.	2000 osoba mora proći osposobljavanje u centrima za sektorske vještine. Svaki od osposobljenih polaznika mora dobiti potvrdu o postignutim ishodima učenja (vještinama i kvalifikacijama), koje priznaje sektor, koju izdaje sektorska organizacija.
A47G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T2 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor		Broj	2000.	16000	TREĆE TROMJESEČJE	2025.	16000 osoba mora proći osposobljavanje u centrima za sektorske vještine. Svaki od osposobljenih polaznika mora dobiti potvrdu o postignutim ishodima učenja (vještinama i kvalifikacijama), koje priznaje sektor, koju izdaje sektorska organizacija.
A48G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T3 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor		Broj	16000	24000	DRUGO TROMJESEČJE		24000 osoba mora proći osposobljavanje u centrima za sektorske vještine. Svaki od osposobljenih polaznika mora dobiti potvrdu o postignutim ishodima učenja (vještinama i kvalifikacijama), koje priznaje sektor, koju izdaje sektorska organizacija.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
A49G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	Uspostava funkcionalnih regionalnih koordinacijskih timova koji koordiniraju politiku strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja		Broj	0	14	TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Uspostavlja se najmanje 14 regionalnih koordinacijskih timova s općim ciljem od 16 regionalnih koordinacijskih timova (jedan za svako „Vojvodstvo”). Regionalni koordinacijski timovi, koji se sastoje od ključnih dionika, koordiniraju politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i cjeloživotnog učenja te prema potrebi surađuju s visokim obrazovanjem i ako je tako dogovoreno s dotičnim visokim učilištima.
A50G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	Razvoj operacionaliziranih provedbenih programa za integriranu strategiju za vještine na regionalnoj razini od strane uspostavljenih regionalnih koordinacijskih skupina za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje		Broj	0	14	TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Razvija se najmanje 14 operacionaliziranih regionalnih provedbenih programa s općim ciljem 16 regionalnih operacionaliziranih provedbenih programa (jedan za svako „Vojvodstvo”). Operativni programi provedbe nacionalne integrirane strategije za vještine do 2030. obuhvaćaju sve oblike učenja, uključujući koordinaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotno učenje. Uključuju planove za razvoj strukovnog osposobljavanja u regijama, uzimajući u obzir digitalnu i zelenu tranziciju te poticanje inovacija. One uključuju mehanizme praćenja i evaluacije. Operativni programi provedbe ne utječu na institucijsku autonomiju visokih učilišta.

A4 – TRŽIŠTE RADA

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
A51G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Stupanje na snagu novih zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu: — uvođenje promjena u javne službe za zapošljavanje i aktivne politike tržišta rada kako bi se povećalo sudjelovanje radne snage — smanjenje administrativnih prepreka zapošljavanju stranaca — pojednostavnjenje postupka sklapanja određenih ugovora	Odredba zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu uz naznaku stupanja na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu triju novih zakona kojima će se uvesti nove odredbe: 1. O javnim službama za zapošljavanje i aktivnim politikama tržišta rada kako bi se povećalo sudjelovanje u zapošljavanju: i. proširenje skupine klijenata ureda za zapošljavanje kako bi se uključile profesionalno neaktivne osobe; ii. utvrđivanje i dopiranje do gospodarski neaktivnih osoba koje bi mogle obavljati profesionalnu djelatnost, iii. uvođenje obveze za poslodavce iz javnog i privatnog sektora (za poduzetnike koji se koriste javnim sredstvima, primjerice sudjelovanjem u natječajima) da podnesu ponude za posao u središnju bazu podataka o ponudama za posao; iv. povećanje pristupa cjeloživotnom učenju za tražitelje zaposlenja financiranjem troškova osposobljavanja iz Fonda rada i potvrđivanjem stjecanja znanja i vještina, uključujući stručne kvalifikacije; v. uvođenje novog oblika potpore (vrijednosni kupon za kontinuirano obrazovanje) za zaposlene i nezaposlene. 2. Smanjiti administrativne prepreke i pojednostavniti postupke u vezi sa zapošljavanjem stranaca: (i) javne službe za zapošljavanje mogu stvoriti specijalizirane usluge u okviru javnih službi za zapošljavanje

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										(a ne zaseban ured) za potporu strancima na tržištu rada, i za zaposlene i nezaposlene; ii. uloga javnih službi za zapošljavanje povećava se u postupku izdavanja radnih dozvola strancima, što će ga učiniti učinkovitijim; iii. stupaju na snagu odredbe kojima se utvrđuje okvir za potpunu digitalizaciju postupaka povezanih s ishođenjem radne dozvole za strance; iv. stupaju na snagu odredbe o integraciji i odredbe za jačanje kontrolnih službi radi praćenja zakonitosti zapošljavanja. 3. O elektroničkom sklapanju određenih ugovora kako bi se pojednostavnio postupak zapošljavanja. Pravnim propisima uvodi se mogućnost sklapanja i rješavanja određenih ugovora o radu na elektronički način koji je integriran u sustave socijalne sigurnosti i porezne sustave. Time se olakšava postupak stupanja u radni odnos.
A52G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Novi standardi i okvir uspješnosti za funkcioniranje i koordinaciju javnih službi za zapošljavanje	Donošenje u Ministarstvu obitelji, rada i socijalne politike (MRiPS)				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Novi standardi uspješnosti i okvir uspješnosti upravljanja, uključujući: — Prilagodbe novih zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu, — Uspostava sustava upravljanja uspješnošću za decentralizirana tijela javnih službi za zapošljavanje, — Razvoj novih metoda rada i standarda za funkcioniranje i koordinaciju javnih službi za zapošljavanje na temelju donesenih novih propisa (kako bi ih se operacionaliziralo i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										optimiziralo, razvoj novih standarda za korisničke usluge provodi se uz sufinanciranje iz fonda ESF+).
A53G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Provesti postupak savjetovanja sa socijalnim partnerima o potencijalu za kolektivne ugovore i provesti sveobuhvatnu studiju o mogućoj ulozi jednog ugovora o radu u uvođenju nove fleksibilnosti i sigurnosti na poljsko tržište rada	Objava izvješća Ministarstva obitelji i socijalne politike (MRiPS) o savjetovanju sa socijalnim partnerima				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Cilj je savjetovanja sa socijalnim partnerima utvrditi ulogu i potencijal kolektivnih ugovora na poljskom tržištu rada kako bi se osigurale nove fleksibilnosti u skladu s novim okolnostima koje se brzo mijenjaju. Provodi se studija kako bi se razmotrila mogućnost sklapanja jednog ugovora o radu, pružila analitička i pravna osnova te kako bi se koristila komparativna analiza. Može se razviti uz potporu međunarodnih organizacija i/ili uz posebnu tehničku pomoć.
A54G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene relevantnih zakona radi provedbe prioriteta reformi utvrđenih u savjetovanju o kolektivnim ugovorima i u studiji o jedinstvenom ugovoru o radu u Poljskoj	Odredba u izmjeni relevantnih zakona u kojoj se navodi njezino stupanje na snagu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu izmjene relevantnih zakona kojima se provode prioriteta reformi utvrđeni u studiji o mogućoj ulozi jedinstvenog ugovora o radu i u skladu sa savjetovanjem o kolektivnim ugovorima.
A55G	A4.1.1. Ulaganja u potporu reformi institucija tržišta rada	Ciljna	Javna služba za zapošljavanje (JSZ-ovi) u kojoj se provode modernizirani IT sustavi		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Udio javnih službi za zapošljavanje (ureda) u kojima se uvode IT sustavi. Provedba se sastoji od: — Modernizacija IT sustava (provedba novih funkcionalnosti postojećeg IT sustava, njegova prilagodba novim zadaćama u skladu s novim

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										zakonom, kao što su nove zadaće službi za strance) radi učinkovitog upravljanja postupcima aktivnih politika tržišta rada i javnih službi za zapošljavanje (PES) i digitalnih alata za aktivnu politiku tržišta rada u javnim službama za zapošljavanje te integrirana u relevantna područja s podacima iz drugih komplementarnih IT sustava (uključujući registre socijalne sigurnosti i porezne registre), — Digitalizaciju postupaka i alata kojima se koriste javne službe za zapošljavanje, — Modernizacija postojećih ili provedba novih informatičkih rješenja kojima se koriste javne službe za zapošljavanje i za potporu klijentima JSZ-ova, — Proširenje infrastrukture javnih službi za zapošljavanje u području IKT-a; — Uvođenje novih komunikacijskih alata (uključujući IT) s klijentima.
A56G	A4.1.1. Ulaganja u potporu reformi institucija tržišta rada	Ciljna	Osoblje javne službe za zapošljavanje osposobljeno za primjenu novih postupaka i upotrebu informatičkih alata, koji se provode kao rezultat novih zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i		% (postotak)	0	50	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Zaposlenici javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ovi) završavaju osposobljavanje o novim postupcima i standardima utvrđenima u novim zakonima o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu, kao i o informatičkim alatima i informatičkim sustavima koji upotrebljavaju te nove alate i postupke. Ciljna vrijednost odnosi se na postotak ukupnog broja osoblja javnih službi za zapošljavanje koje je osposobljeno.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
			elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu							
A57G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa visokokvalitetnoj skrbi za djecu do tri godine	Prekretnica	Donošenje standarda kvalitete za skrb o djeci, uključujući obrazovne smjernice i standarde usluga skrbi za djecu mlađu od tri godine	Odredba relevantnih zakona o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Neovisna analiza postojećih standarda skrbi i obrazovanja za djecu u dobi do tri godine i pristup visokokvalitetnim i cjenovno pristupačnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Analiza se provodi uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 22. svibnja 2019. o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (2019/C 189/02) i predstavlja se u izvješću koje objavljuje Ministarstvo obitelji, rada i socijalne politike. Na temelju analize, o standardima kvalitete za skrb o djeci, koji uključuju obrazovne smjernice i standarde usluga skrbi za djecu mlađu od tri godine, javno se savjetuje i dogovara ih Ministarstvo obitelji, rada i socijalne politike sa zainteresiranim stranama te oni stupaju na snagu. Stupanjem na snagu izmjene Zakona o skrbi o djeci do tri godine od 4. veljače 2011. godine minimalni standardi postaju obvezujući za pružatelje skrbi o djeci. Zakonom je predviđena osnova na temelju koje Ministarstvo obitelji, rada i socijalne politike izrađuje smjernice za općine o provedbi kontrole kvalitete.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
A58G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa visokokvalitetnoj skrbi za djecu do tri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci u dobi do tri godine kojim se osigurava stabilno dugoročno financiranje usluga skrbi za djecu do tri godine	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci do tri godine starosti od 4. veljače 2011. o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od 4. veljače 2011. o skrbi o djeci do tri godine, kojim će se osigurati stabilno dugoročno financiranje iz nacionalnih sredstava za stvaranje i funkcioniranje usluga skrbi za djecu do tri godine.
A59G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa skrbi o djeci za djecu do tri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci u dobi do tri godine s ciljem promjene organizacije sustava financiranja skrbi o djeci do tri godine s ciljem provedbe jedinstvenog usklađenog sustava upravljanja financiranjem stvaranja i funkcioniranja usluga skrbi za djecu do tri godine	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci do tri godine starosti od 4. veljače 2011. o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od 4. veljače 2011. o skrbi o djeci do tri godine racionalizirat će se upravljanje financiranjem osnivanja i funkcioniranja ustanova za skrb o djeci: — provedbom jedinstvenog usklađenog sustava upravljanja financiranjem za stvaranje i funkcioniranje usluga skrbi o djeci do tri godine, — usmjeravanje upravljanja sredstvima iz različitih izvora financiranja u okviru programa Maluch+.
A60G	A4.2.1. Potpora ustanovama za skrb o djeci u dobi do tri godine (rastrine, dječji	Prekretnica	Stvaranje informatičkog sustava za upravljanje financiranjem i stvaranjem ustanova	Potpuno funkcionalan IT sustav				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stvaranje i uvođenje operativnog IT sustava (ili proširenje jednog od postojećih sustava) koji će se upotrebljavati za potporu projektima krajnjih primatelja financijske potpore, odnosno subjekata koji osnivaju i vode

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	klubovi) ispod Malucha+		za skrb o djeci do tri godine, u kojem će se kombinirati različiti izvori financiranja skrbi o djeci							ustanove za skrb o djeci, u svakoj fazi njihove provedbe. Sustav upotrebljavaju i institucije koje nadziru i provode reformu.
A61G	A4.2.1. Potpora ustanovama za skrb o djeci u dobi do tri godine (rastrine, dječji klubovi) ispod Malucha+	Ciljna	Stvaranje novih mjesta u ustanovama za skrb o djeci (građama, dječjim klubovima) za djecu u dobi do tri godine		Broj	0	47500	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Stvaranje i razvoj infrastrukture u području skrbi o djeci do tri godine sastoji se od: — izgradnja ili obnova rasadnika i dječjih klubova (u skladu s načelima univerzalnog dizajna), — kupnja nekretnina i infrastrukture (kupnja zemljišta ili prostora). Ciljna vrijednost odnosi se na jaslice i dječje klubove. Cilj se odnosi na izgradnju novih objekata, kao i na obnovu i prilagodbu postojećih objekata, za ukupno najmanje 47500 novih mjesta za skrb o djeci.
A62G	A.4.3. Provedba pravnog okvira za subjekte socijalne ekonomije	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o socijalnoj ekonomiji	Odredba akta o socijalnoj ekonomiji u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu akta o socijalnoj ekonomiji kojim će se regulirati temeljna pitanja povezana s tim sektorom, uključujući posebno: definicija socijalnog poduzeća, načela funkcioniranja i potpore poduzećima socijalne ekonomije, novi modeli suradnje između poduzeća socijalne ekonomije i lokalne uprave u provedbi socijalnih usluga, kao i načela koordinacije politika u području razvoja socijalne ekonomije.
A63G	Programi potpore ulaganjima kojima se posebno omogućuje razvoj aktivnosti, povećanje sudjelovanja u	Ciljna	Broj subjekata koji su stekli status socijalnog poduzeća		Broj	0	1400	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Dodjela statusa socijalnog poduzeća 1400 subjekata.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	provedbi socijalnih usluga, poboljšanje kvalitete integracije u subjekte socijalne ekonomije									
A64G	Programi potpore ulaganjima kojima se posebno omogućuje razvoj aktivnosti, povećanje sudjelovanja u provedbi socijalnih usluga, poboljšanje kvalitete integracije u subjekte socijalne ekonomije	Ciljna	Broj subjekata socijalne ekonomije, uključujući socijalna poduzeća, obuhvaćenih financijskom potporom		Broj	0	1000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dodjela bespovratnih sredstava najmanje 1000 subjekata socijalne ekonomije, uključujući socijalna poduzeća, što dovodi do očuvanja radnih mjesta, povećanja financijskog prometa ili uvođenja promjene gospodarske djelatnosti (proširenje opsega, oblika djelatnosti ili promjena industrije). Zaposlenost u subjektima koji primaju bespovratna sredstva zadržava se najmanje 12 mjeseci od datuma dodjele bespovratnih sredstava. Odabir korisnika provodi se prema utvrđenim kriterijima odabira u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti.
A65G	A4.4. Povećanje fleksibilnosti oblika zapošljavanja i uvođenje rada na daljinu	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o radu kojim se u odredbe Zakonika o radu uvodi stalna institucija rada na daljinu i fleksibilni oblici radnog vremena	Odredba akta o izmjeni Zakona o radu u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o radu koji će pomoći u boljem usklađivanju profesionalnih i privatnih odgovornosti, odgovoru na krizu i pružanju potpore neaktivnim osobama s nižom gospodarskom aktivnošću u pronalasku stalnog zaposlenja. Reforma se sastoji od: — uvođenje mogućnosti rada na daljinu (u cijelosti ili djelomično) izvan radnog mjesta na temelju sporazuma između zaposlenika i poslodavca sklopljenih pri sklapanju ugovora o radu ili tijekom zaposlenja, — utvrđivanje pravila o radu na daljinu u dogovoru između poslodavca i predstavnika zaposlenika;

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										— uključujući posebne slučajeve u kojima bi se rad na daljinu mogao obavljati na zahtjev poslodavca (npr. tijekom izvanrednih okolnosti); — utvrđivanje obveze poslodavca da osigura materijale i alate potrebne za rad na daljinu i/ili korištenje privatne opreme zaposlenika; — primjena fleksibilnih oblika radnog vremena.
A67G	A4.5 Produživanje karijere i promicanje rada nakon zakonske dobi za umirovljenje	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o porezu na osobni dohodak kojim se od 2023. provodi smanjenje poreza na osobni dohodak za osobe koje su navršile dob za umirovljenje, ali nastavljaju raditi	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih osoba o njegovu stupanju na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih osoba kojim se uvode sljedeće izmjene: smanjenje poreza na osobni dohodak namijenjeno je poreznim obveznicima koji navrše zakonsku dob za umirovljenje i koji ne odluče otići u mirovinu, ali nastavljaju raditi. Ti su radnici oslobođeni plaćanja poreza na dohodak do određene granice dohotka (najviše prvi razred poreza na dohodak, 85 528 PLN u 2021. i najviše prosječne bruto plaće u nacionalnom gospodarstvu u Poljskoj). Stopa poreza na osobni dohodak osoba iznad prvog razreda smanjuje se. Zahvaljujući tim poreznim poticajima porezni obveznici zarađuju dodatne iznose koji odgovaraju iznosu neplaćenog poreza na dohodak kojim ih se nastoji potaknuti na produljenje karijere.
A68G	A4.5 Produživanje karijere i promicanje rada nakon zakonske dobi za umirovljenje	Prekretnica	Izvješće za ocjenu učinka mjera poduzetih za povećanje stvarne dobi za umirovljenje	Objava evaluacijskog izvješća Ministarstva obitelji i socijalne politike (MRiPS)				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Cilj je ovog izvješća ocijeniti učinak izmjena poreza na osobni dohodak na stvarnu dob za umirovljenje u roku od dvije godine od njihova uvođenja. Time se analizira učinak na sudjelovanje na tržištu rada, održivost

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										mirovinskog sustava, na javne financije i rodnu ravnopravnost.
A69G	A4.6 Povećanje sudjelovanja određenih skupina na tržištu rada razvojem dugotrajne skrbi	Prekretnica	Strateško preispitivanje dugotrajne skrbi u Poljskoj s ciljem utvrđivanja prioriteta reformi	Objava izvješća o strateškoj analizi Ministarstva obitelji, rada i socijalne politike (MRiPS) i Ministarstva zdravstva				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Dovršetak analize sustava dugotrajne skrbi u Poljskoj s ciljem njegove reforme u budućnosti i objava relevantnog izvješća na internetskim stranicama Biuletyn Informacji Publicznej Ministarstva obitelji, rada i socijalne politike te na internetskim stranicama Biuletyn Informacji Publicznej Ministarstva zdravstva. Analizom se posebno istražuju mogući načini: — integrirati socijalnu i zdravstvenu dugotrajnu skrb, — ubrzati deinstitucionalizaciju tih usluga, — staviti ih pod jedinstveno tijelo, — smanjiti rascjepkanost pružanja skrbi, — revidirati davanja povezana sa skrbi kako bi se omogućilo zapošljavanje, — stvoriti stabilan sustav odgovarajućeg financiranja usluga dugotrajne skrbi, posebno skrbi u zajednici i kućne njege, — uvesti kvalitativni okvir za usluge dugotrajne skrbi (zahtjevi za osoblje, opremu, prihvat pružatelja dugotrajne skrbi na tržište). Analiza se provodi uz savjetovanje s relevantnim dionicima, uključujući socijalne partnere koji se bave pružanjem dugotrajne skrbi, neformalne pružatelje skrbi, osobe koje primaju skrb, osobe koje ne primaju skrb, ali bi je trebale primiti, te lokalna tijela.
A70G	A4.6 Povećanje sudjelovanja određenih skupina na	Prekretnica	Provedba prioriteta reformi utvrđenih u strateškom preispitivanju	Odredba zakona o izmjeni relevantnih zakona u kojoj se navodi njegovo				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Stupanje na snagu zakona (zakonodavnih i pravnih akata) o izmjeni relevantnih zakona kojima se provode prioriteta reformi utvrđeni u

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	tržištu rada razvojem dugotrajne skrbi		dugotrajne skrbi u Poljskoj (na temelju zaključaka provedbe ključne etape A69G)	stupanje na snagu i objava dokumenata povezanih s revizijom javnih rashoda i okvirom za kvalitetu dugotrajne skrbi						strateškom preispitivanju dugotrajne skrbi u Poljskoj. Posebice za: - definirati „dugoročnu skrb” na način koji je dosljedan u cijelom sustavu skrbi u zemlji (zdravstvena i socijalna pomoć); - definirati pojmove „neformalnih pružatelja skrbi” i „neformalne skrbi”; - povećati financiranje sustava dugotrajne skrbi uvođenjem „viših vaučera”; - izmijeniti pravne odredbe ili donijeti nove odredbe o standardima kvalitete za dugotrajnu skrb u sustavu socijalne pomoći i zdravstvene skrbi, u skladu s rezultatima provedene analize; - definirati tijela odgovorna za koordinaciju sustava dugotrajne skrbi, opće praćenje i evaluaciju aktivnosti povezanih s kvalitetom i informiranjem. Uz promjene pravnog okvira Poljska poduzima i sljedeće mjere: - donese reviziju javnih rashoda kako bi se ocijenila učinkovitost javnih financija za dugotrajnu skrb i predložila proračunska rješenja za osiguravanje fiskalne održivosti sustava; - donijeti dokument u kojem se predlaže usklađena definicija kvalitete dugotrajne skrbi u socijalnim i zdravstvenim sustavima te integrirani sustav praćenja i evaluacije kvalitete te prikupljanja i upotrebe podataka.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
A71G	A4.7. Ograničenje segmentacije tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu socijalnog osiguranja kojim se ograničava segmentacija tržišta rada i povećava socijalna zaštita svih osoba koje rade na temelju građanskopravnih ugovora, podvrgavanjem tih ugovora doprinosima za socijalno osiguranje	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu socijalnog osiguranja o stupanju na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu socijalnog osiguranja kojim se: (i) osigurati da svi građanskopravni ugovori podliježu doprinosima za socijalno osiguranje (mirovina, invalidnost, nezgoda i profesionalna bolest te, uz iznimku ugovora za posebne zadatke za koje su dobrovoljni, davanja za slučaj bolesti), bez obzira na zarađeni dohodak, uz iznimku ugovora sa studentima mladim od 26 godina; ii. ukinuti pravilo prema kojem se doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju na temelju minimalne plaće za građanskopravne ugovore.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

A.2.5. Jačanje potencijala kulturnog sektora i kulturnih industrija za gospodarski razvoj

Glavni je cilj te reforme osmisliti i stvoriti okvir za potporu kulturnim i kreativnim sektorima nakon pandemije bolesti COVID-19. Reforma se sastoji od donošenja političkog dokumenta kojim se rješavaju sljedeća pitanja: i. utvrditi ključne srednjoročne i dugoročne izazove u CSS-u; ii. osigurati usklađenost s horizontalnim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju; iii. utvrđivanje potencijala zelenih i digitalnih alata i platformi za rješavanje tih izazova; iv. razviti koncepte za suradnju i prijenos znanja i vještina između kulturnih i kreativnih sektora te sa sektorima znanosti, obrazovanja, tehnologije i poslovanja s naglaskom na općim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju, v. utvrditi najpoželjnije opcije za pružanje javne potpore mjerama u kulturnom i kreativnom sektoru.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama radi poticanja njihova razvoja

Cilj je ulaganja spriječiti dugoročne negativne učinke pandemije bolesti COVID-19 i potaknuti zelenu i digitalnu tranziciju u kulturnim i kreativnim sektorima. U tu svrhu ulaganjem se pruža financijska potpora i tehnička pomoć kulturnim institucijama, nevladinim organizacijama, umjetnicima, mikropoduzećima i MSP-ovima u kulturnom i kreativnom sektoru.

Ulaganje se sastoji od dva glavna elementa. Prvo, ulaganjem se uspostavlja program dodjele bespovratnih sredstava kulturnim institucijama, nevladinim organizacijama, MSP-ovima i mikropoduzećima u kulturnom i kreativnom sektoru kako bi se poduprla provedba projekata povezanih s: i. poboljšanje digitalnih i zelenih kompetencija u kulturnom i kreativnom sektoru; ii. razvoj kulturnih/kreativnih aktivnosti, kao što su koncerti, izvedbe i izložbe, među ostalim u virtualnim formatima; iii. stvaranje obrazovnih programa i radionica o arhitekturi, dizajnu i kreativnoj umjetnosti kako bi se umjetnicima i dizajnerima pomoglo da razviju svoje zelene i digitalne vještine; iv. izgradnja radionica za potporu suradnji i razmjeni znanja i vještina među kulturnim i kreativnim sektorima te sa sektorima znanosti, tehnologije i poslovanja; v. razvoj novih proizvoda i usluga u kojima se upotrebljavaju disruptivne tehnologije kao što su umjetna inteligencija, lanac blokova i internet stvari u kulturnom i kreativnom sektoru. Opća načela EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju, uzimaju se u obzir u svim projektima.

Drugo, ulaganjem će se uspostaviti program stipendija za potporu stvarateljima, umjetnicima, animatorima, edukatorima i istraživačima u kulturnom i kreativnom sektoru. Programom stipendija posebno se pruža financijska pomoć za: i. umjetnicima pružaju tečajeve za razvoj umjetničkih, digitalnih ili zelenih vještina; ii. umjetnicima osigurati individualizirano stručno osposobljavanje; iii. umjetnicima omogućiti susret u virtualnom ili fizičkom obliku s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim stručnjacima za umjetnost putem radionica i niza rasprava; iv. umjetnici mogu surađivati u virtualnom ili fizičkom obliku sa stručnjacima u drugim sektorima, uključujući znanost, tehnologiju i poslovanje. Stipendije se dodjeljuju u skladu s općim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju. Kriteriji za odabir prijave za stipendije umjetnicima u CSS-u, koji odgovaraju jednom od sektora NACE-a prema definiciji Eurostata, uključuju: (a) uvjerljiv umjetnički portfelj u posljednja 24 mjeseca; (b) uvjerljiv umjetnički plan za sljedeća 24 mjeseca.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

A2.6 Reforma – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka

Cilj je reforme povećati uporabu satelitskih podataka od strane javnih i privatnih subjekata. Novi zakon o svemirskim aktivnostima olakšava uporabu satelitskih podataka od strane javne uprave.

Zakonom se uspostavlja nacionalni administrator satelitskih podataka. Ona je također obvezna promicati uporabu satelitskih podataka od strane privatnih poduzeća, između ostalog organiziranjem osposobljavanja za sve zainteresirane subjekte. Zakonom se utvrđuju i pravila i uvjeti za obavljanje svemirskih aktivnosti i njihov nadzor, odgovornost za štetu prouzročenu svemirskim objektom, kao i pravila za rad Nacionalnog registra svemirskih objekata.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2024.

A2.6.1. Ulaganja – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture koja se koristi satelitskim podacima

Cilje ulaganja znatno povećati učinkovitost uporabe satelitskog promatranja Zemlje u Poljskoj te osigurati učinkovitu i kontinuiranu proizvodnju i pružanje obrađenih informacija o promatranju Zemlje, prilagođenih potrebama korisnika. Cilj je poboljšati upravljanje u zemlji (odluke koje se temelje na konkretnijim i ažuriranim informacijama), dovesti do znatne digitalne transformacije uprave i stvoriti potražnju za proizvodima za promatranje Zemlje, uključujući dodatnu privatnu i javnu potražnju za već postojećim sustavom EU-a Copernicus.

Ulaganje se sastoji od dvaju ulaganja. Prvo ulaganje uključuje uspostavu nacionalnog satelitskog informacijskog sustava (NSIS) koji pruža usluge praćenja uporabom podataka dobivenih satelitskim promatranjem Zemlje. Prve usluge moraju biti dostupne krajnjim korisnicima do 30. lipnja 2025.

Drugo ulaganje uključuje lansiranje četiriju satelita. Pripremni rad koji se provodi u skladu s normama Europske suradnje za normizaciju svemira (faza ECSS 0/A/B/C) dovršava se do 30. rujna 2024. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

A2 – INOVACIJE

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
A1L	A.2.5. Jačanje potencijala kulturnog sektora i kulturnih industrija za gospodarski razvoj	Prekretnica	Donošenje političkog dokumenta za potporu zelenim i digitalnim aktivnostima u kulturnom i kreativnom sektoru	Objava dokumenta o politikama				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja ministar nadležan za kulturu donio je politički dokument za potporu kulturnom i kreativnom sektoru. U dokumentu se posebno razmatraju sljedeća pitanja: 1. Utvrđivanje ključnih srednjoročnih i dugoročnih izazova u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući iskustva stečena tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19; 2. Osigurati usklađenost s općim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju, u projektima koji će se podupirati; 3. Utvrđivanje potencijala zelenih i digitalnih alata i platformi za rješavanje tih izazova; 4. Razvoj koncepata za suradnju i prijenos znanja i vještina među kulturnim i kreativnim sektorima te sa sektorima znanosti, obrazovanja, tehnologije i poslovanja s naglaskom na općim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju, zelenu i digitalnu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Utvrđivanje najpoželjnijih opcija za pružanje javne potpore mjerama u kulturnom i kreativnom sektoru.
A2L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Prekretnica	Kriteriji odabira za potporu projektima u kulturnom i kreativnom sektoru	Objava kriterija za odabir i osnivanje neovisnog odbora za odabir				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Ministarstvo kulture i nacionalne baštine donosi i objavljuje kriterije odabira za potporu MSP-ovima, kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama u stvaranju projekata u kulturnom i kreativnom sektoru. Nadalje, osniva se neovisni odbor za odabir sa stručnjacima iz različitih disciplina, uključujući predstavnike neovisnih organizacija i institucija u kulturnom i kreativnom sektoru. Odbor za odabir odlučuje o odredbama o bespovratnim sredstvima i stipendijama. Kriteriji za odabir prijava za bespovratna sredstva za projekte iz kulturnih institucija, nevladinih organizacija, MSP-ova i mikropoduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru, koji odgovaraju jednom od sektora NACE-a prema definiciji Eurostata: a) dati prednost projektima koji će vjerojatno imati trajan učinak na digitalnu i zelenu tranziciju u kulturnom i kreativnom sektoru; b) daje prednost onim korisnicima koji imaju poslovni plan o tome kako će se bespovratna sredstva upotrebljavati za financiranje troškova projekta;

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										C) daje prednost onim korisnicima koji su u posljednja 24 mjeseca ostvarili rezultate u aktivnostima ili projektima povezanim s prijedlogom projekta. Opća načela EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju, uzimaju se u obzir u svim projektima.
A3L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Ciljna	Broj potpisanih ugovora za projekte kulturnih institucija, nevladinih organizacija, MSP-ova i mikropoduzeća koja djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru		Broj	0	2755	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Cilj je ove mjere ojačati kulturni i kreativni sektor podupiranjem provedbe projekata za širenje kulturnih postignuća i povećanjem prisutnosti kulture u društvenom životu s pomoću internetskih alata i resursa. Projekti se odabiru putem otvorenih poziva na podnošenje prijedloga. Projekti uključuju prekvalifikaciju i usavršavanje te promicanje digitalnih kompetencija među kulturnim subjektima (privatnim i zaposlenicima kulturnih ustanova). Podupire se provedba 2755 projekata u području hvatanja i skladištenja ugljika, odabranih na temelju kriterija objavljenih u kontekstu ključne etape A2L.
A4L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Ciljna	Broj stipendija dodijeljenih u kulturnom i kreativnom sektoru		Broj	0	1390	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Tim će se ulaganjem uspostaviti program stipendija za potporu stvarateljima, umjetnicima, animatorima i edukatorima te istraživačima koji žele pronaći nove načine predstavljanja kulturnih dobara uživo i putem interneta. Umjetnicima se dodjeljuje 1390 stipendija za razvoj njihovih aktivnosti. Programom

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										stipendija nastoji se pružiti potpora umjetnicima kako bi se potaknule kreativne aktivnosti u oporavku nakon pandemije bolesti COVID-19. Programom stipendija posebno se pruža financijska pomoć za: - Osigurati tečajeve za umjetnike kako bi razvili svoje umjetničke, digitalne ili zelene vještine; - Pružanje individualiziranog stručnog osposobljavanja umjetnicima; - Stvaranje prilika za umjetnike da se u virtualnom ili fizičkom obliku sastaju s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim stručnjacima za umjetnost putem radionica i niza rasprava; - Umjetnici mogu surađivati u virtualnom ili fizičkom obliku sa stručnjacima u drugim sektorima, uključujući znanost, tehnologiju i poslovanje. Stipendije se dodjeljuju u skladu s općim načelima EU-a, uključujući rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju. Kriteriji za odabir prijava za stipendije umjetnicima u CSS-u, koji odgovaraju jednom od sektora NACE-a prema definiciji Eurostata, uključuju: - uvjerljiv umjetnički portfelj u posljednja 24 mjeseca; - uvjerljiv umjetnički plan za sljedeća 24 mjeseca.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										Odbor za odabir naveden u ključnoj etapi A2L odlučuje o odabiru stipendista.
A7L	A2.6 Reforma – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o svemirskim aktivnostima koji treba donijeti Parlament	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Novi zakon, između ostalog, olakšava uporabu satelitskih podataka od strane javne uprave. Zakonom se uspostavlja nacionalni administrator satelitskih podataka. Zakonom se utvrđuje obveza nacionalnog administratora da promiče uporabu satelitskih podataka od strane privatnih poduzeća, među ostalim organiziranjem osposobljavanja za sve zainteresirane subjekte.
A8L	A2.6.1. Ulaganja – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture koja se koristi satelitskim podacima	Ciljna	Razvoj potrebne infrastrukture: nacionalni satelitski informacijski sustav (NSIS) koji pruža usluge praćenja s pomoću podataka dobivenih satelitskim promatranjem Zemlje (EO)		Broj	0	1	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Nacionalni satelitski informacijski sustav (NSIS) postaje operativan. Pokretanje početnih usluga u suradnji s korisnicima u dva područja aplikacija za elektroničko prikupljanje podataka (EDC) od velike važnosti za gospodarstvo i sigurnost Poljske, odabranih iz sljedećih područja: prostorno upravljanje, upravljanje krizama, poljoprivreda i šumarstvo, upravljanje vodama, praćenje baltičkog okoliša.
A9L	A2.6.1. Ulaganja – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture koja se koristi satelitskim podacima	Prekretnica	Pripremni radovi za lansiranje prvog poljskog satelita: ECS faza 0/A/B/C (analiza misija/identifikacija potreba, izvedivost i definicija)	Objava izvješća				TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Pokazatelj se odnosi na tri objavljena izvješća (preispitivanje definicije misije, pregled preliminarnih zahtjeva, kritički pregled dizajna). Svemirski segment uključuje satelitske platforme mikro i senzora koji omogućuju prikupljanje optoelektroničkih podataka, opremljene, među ostalim, kompresijskim modulom i šifrirane uzlazne/silazne radijske veze. Pripremni radovi provode se u skladu s normama Europske suradnje za normizaciju svemira (ECSS).

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
A10L	A2.6.1. Ulaganja – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture koja se koristi satelitskim podacima	Ciljna	T1 – Pokretanje prvog poljskog satelita		Broj	0	1	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Broj lansiranih satelita koji se sastoje od potpune proizvodnje, sastavljanja i testiranja opreme/softvera za let, uključujući pripadajuću zemaljsku podršku, stavljajući prvi satelit u orbitu.
A11L	A2.6.1. Ulaganja – Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture koja se koristi satelitskim podacima	Ciljna	T2 – Pokretanje sljedećih triju poljskih satelita		Broj	1	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Ciljna vrijednost odnosi se na broj lansiranih satelita (u skladu sa zahtjevima utvrđenima za prethodno navedenu mjeru A10L). Potpuna proizvodnja, sastavljanje i testiranje opreme/softvera za let, uključujući povezanu zemaljsku podršku, što dovodi do lansiranja sljedećih triju satelita u orbiti.

B. SASTAVNI DIO B: „SMANJENJE ZELENE ENERGIJE I ENERGETSKOG INTENZITETA”

Komponenta poljskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na rješavanje nekoliko izazova s kojima se poljski energetska sektor trenutačno suočava u pogledu dekarbonizacije i onečišćenja zraka. Prvo, ovisnost Poljske o ugljenu i dalje je mnogo veća nego u drugim državama članicama, zbog čega je energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti izazov. Drugo, oko 70 % stambenih objekata s jednom obitelji te mnogih višestambenih i javnih zgrada ne zadovoljava standarde energetske učinkovitosti. To u kombinaciji s još uvijek raširenom upotrebom ugljena niske kvalitete u pojedinačnim sustavima grijanja dovodi do niske kvalitete zraka. Treće, niska razina zadržavanja i nestašica vode (uključujući pitku vodu) u ruralnim područjima velik su problem.

Glavni je cilj komponente preusmjeriti kombinaciju izvora energije na niskougljične tehnologije olakšavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije i povećanjem upotrebe alternativnih izvora energije kao što su vodik i bioplin. Komponenta je usmjerena i na smanjenje potrošnje energije unapređenjem temeljite obnove zgrada, uključujući toplinsku modernizaciju; te smanjenjem energetske intenziteta industrije i usluga te kućanstava. Naposljetku, cilj je komponente usredotočiti se i na smanjenje ljudskog utjecaja na okoliš, posebno ulaganjima u neutralizaciju prijetnji i sanaciju velikih degradiranih područja i Baltičkog mora.

Komponentom se podupire provedba preporuka za pojedinu zemlju da se investicijska politika usmjeri na inovacije, promet, posebno njegovu održivost, digitalnu i energetska infrastrukturu, zdravstvenu skrb i čišću energiju, uzimajući u obzir regionalne razlike (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019.) i da se ulaganja usmjere u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno digitalnu infrastrukturu, proizvodnju i upotrebu čiste i učinkovite energije te održivi promet, čime se doprinosi postupnoj dekarbonizaciji gospodarstva, među ostalim u rudarskim regijama (3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Očekuje se da nijedna mjera u ovoj komponenti ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Za sve mjere iz ove komponente koje uključuju razvoj infrastrukture, potrebno je poštovati zakonodavstvo EU-a kako bi se izbjeglo nanošenje štete cilju biološke raznolikosti. To se posebno odnosi na Direktivu o procjeni utjecaja na okoliš (2011/92/EU) i, za područja/operacije na područjima osjetljivima na biološku raznolikost ili u njihovoj blizini, članak 6. stavak 3. i članak 12. Direktive o staništima (92/43/EEZ) i članak 5. Direktive o pticama (2009/147/EZ).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

B1.1 Čisti zrak i energetska učinkovitost

Cilj je reforme smanjiti emisije stakleničkih plinova iz odabranih gospodarskih sektora i povećati energetska učinkovitost tih sektora. Cilj mu je i poboljšati kvalitetu zraka ubrzavanjem postupka zamjene onečišćujućih izvora proizvodnje toplinske i električne energije.

Ti se ciljevi prvo postižu nizom mjera kojima se optimizira potpora ulaganjima u energetska učinkovitost, uglavnom u okviru sustava obveze energetske učinkovitosti. One uključuju olakšavanje korištenja ugovora o energetskom učinku u javnom sektoru, mogućnost da subjekti obuhvaćeni sustavom obveze energetske učinkovitosti ispune svoje obveze uštede energije u okviru takozvanih

programa subvencija te omogućivanje sudjelovanja poduzeća za energetske usluge u sustavu obveze energetske učinkovitosti. To će se postići izmjenom Zakona o energetske učinkovitosti u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o potpori termomodernizaciji i obnovi te o središnjem registru emisija zgrada, Zakon o financijskoj potpori za izgradnju stambenih prostora za najam; Zakon o nekim vrstama potpora za stanovanje; i Zakon o obnovljivim izvorima energije. Ti su pravni akti trebali stupiti na snagu do 31. ožujka 2022.

Drugo, ciljevi reforme „Čisti zrak i energetska učinkovitost” ostvaruju se razvojem prioritetnog programa „Čisti zrak” u skladu s dugoročnom strategijom obnove u okviru Direktive o energetskim svojstvima zgrada (2010/31/EU), koji će biti glavno sredstvo za mjere energetske učinkovitosti zgrada. Učinkovitost provedbe postojećeg programa Čisti zrak stoga će se povećati pojednostavljenjem postupaka podnošenja zahtjeva. Razvija posebnu potporu usmjerenu na kućanstva s najnižim dohotkom, kućanstva s niskim dohotkom i ona s višim dohotkom, u slučaju potonjih, posebno uz sudjelovanje bankarskog sektora koji daje zajmove u kombinaciji s bespovratnim sredstvima. Tim se promjenama postavljaju temelji za uvođenje potpore u okviru ulaganja B1.1.2. „*Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama*” i ulaganja B1.1.5. „*Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova*”, čime se omogućuje znatno povećanje stope obnove zgrada i zamjene grijača koji se podupiru u okviru tog programa. Ažuriranja programa prioriteta „Čisti zrak” donose se do 31. ožujka 2023.

Treći element na kojem se temelji ova reforma jest ažuriranje Nacionalnog programa zaštite zraka. Programom se utvrđuje sveobuhvatan, dugoročni skup zahtjeva i uvjeta koji omogućuju regionalne i lokalne vlasti da osiguraju poboljšanje kvalitete zraka. Ta su tijela ovlaštena za poduzimanje posebnih mjera za smanjenje razine onečišćujućih tvari u zraku koje se ispuštaju iz grijanja i prometa u kućanstvima kada se premaši određeni prag onečišćenja zraka. Lokalnim i regionalnim vlastima dodjeljuje se i poseban proračun za provedbu pravila o zaštiti zraka, posebno kao dio takozvanih „rezolucija protiv smoga”. Ažuriranim Nacionalnim programom zaštite zraka propisuje se kraj svake javne potpore za ulaganja u nove grijače na ugljen do 31. prosinca 2021.

Četvrti element reforme jest izmijenjena uredba ministra klime i okoliša kojom se utvrđuju standardi za kruta goriva. Osim zabrane niskokvalitetnog ugljena za grijanje u kućanstvima, koja je donesena 2018., ovom će se izmjenom utvrditi i minimalni standardi za kruta goriva i zabraniti proizvođačima da upotrebljavaju zavaravajuće brendiranje.

B1.1.1 Ulaganja u izvore topline u sustavima centraliziranog grijanja

Cilj je tog ulaganja modernizirati centralizirano grijanje i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Znatno udio operatora centraliziranog grijanja u Poljskoj treba modernizirati zamjenom izvora u lošem tehničkom stanju koje nije u skladu s definicijom učinkovitog sustava centraliziranog grijanja. Potreba za zamjenom izvora topline povezana je i s niskim udjelom obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja, koji trenutačno iznosi oko 9,5 %. Cilj je stoga smanjiti energetske intenzitet i emisije iz proizvodnje topline. U okviru ove mjere provode se samo ulaganja u niskougljična postrojenja i obnovljive izvore energije. Potpora se pruža postrojenjima u kojima se upotrebljava toplinska energija: energiju iz obnovljivih izvora; plinovita goriva u kogeneraciji osim ugljena; toplinske crpke i geotermalni izvori, otpadna toplina, niskougljična plinska goriva, miješani plinovi, sintetički plin te niskougljični i obnovljivi vodik, kako bi se zamijenio ugljen u grijanju sustava. Nije dopuštena uporaba goriva dobivenog iz otpada. Prag od 250 g CO₂/kWh proizvedene energije ne smije se premašiti za postrojenja na prirodni plin. Korisnici uključuju subjekte čiji je cilj proizvodnja toplinske energije u komunalne i stambene svrhe. Projekti se odabiru na temelju otvorenog natječaja, uzimajući

u obzir sljedeće kriterije: i. spremnost i zrelost projekta za provedbu; ii. stupanj smanjenja emisija CO₂ i/ili PM_{2,5} i PM₁₀ kao rezultat projekta; iii. uporabu obnovljivih izvora energije; iv. lokacija u područjima s najvećim godišnjim emisijama PM_{2,5} i PM₁₀.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama

Cilj je tog ulaganja poboljšati kvalitetu zraka, među ostalim smanjenjem emisija lebdećih čestica zamjenom izvora topline s visokim emisijama i poboljšanjem energetske učinkovitosti obiteljskih stambenih objekata. Ulaganje se usmjerava putem programa prioriteta za čisti zrak, čija je nadogradnja u skladu s dugoročnom strategijom obnove u okviru Direktive o energetskim svojstvima zgrada jedna od ključnih mjera u okviru reforme B1.1, kako je prethodno opisano. Ulaganja se sastoje od i. zamjene neučinkovitih izvora za grijanje prostora i vode; i/ili ii. toplinske modernizacije stambenih zgrada; i/ili iii. postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (uglavnom fotonaponske ploče, solarni kolektori). Razina potpore prilagođava se kupovnoj moći krajnjih primatelja.

Mjerama u okviru tog ulaganja u prosjeku se ostvaruje ušteda primarne energije od najmanje 30 %. U slučaju potpore za plinske kotlove, oni se uvode u skladu s Prilogom III. Tehničkim smjernicama Komisije o nenanošenju bitne štete (2021/C58/021) i dovode do znatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem znatnog poboljšanja okoliša i javnog zdravlja, posebno zbog smanjenja onečišćenja, posebno u područjima u kojima su premašeni standardi kvalitete zraka EU-a utvrđeni Direktivom 2008/50/EU ili postoji rizik od prekoračenja. Osim toga, mora se osigurati da plinski kotlovi ne čine više od 40 % ukupnog broja zamjenskih izvora topline u okviru ove mjere.

Mjere obnove zgrada koje dovode do poboljšanja njihovih energetskih svojstava u okviru ovog ulaganja zahtijevaju od gospodarskih subjekata da osiguraju da se najmanje 70 % (masenog udjela) građevinskog otpada nastalog izgradnjom (isključujući prirodne materijale definirane u kategoriji 170504 na Europskom popisu otpada uspostavljenom Odlukom Komisije 2000/532/EZ) pripremi za ponovnu uporabu, recikliranje i druge oblike uporabe materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B1.1.3 Toplinska modernizacija škola

Cilj je tog ulaganja poboljšati energetske učinkovitost obrazovnih ustanova i zamijeniti izvore topline s visokim emisijama čišćim alternativama. Mjere u okviru ovog ulaganja mogu obuhvaćati, *među ostalim*, obnovljive izvore energije i prilagodbu funkcija, instalacija i tehničkih sustava zgrada trenutačnim zahtjevima važećeg zakonodavstva; temeljite obnove; modernizacija sustava grijanja prostora i vode; ugradnja učinkovite rasvjete. Ulaganja koja se podupiru u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u prosjeku dovode do uštede primarne energije od najmanje 30 %. Projekti se odabiru na temelju otvorenog natječaja, uzimajući u obzir sljedeće kriterije: i. spremnost – zrelost projekta za provedbu; ii. stupanj smanjenja emisija CO₂ i/ili PM_{2,5} i/ili PM₁₀; iii. stupanj smanjenja potrošnje primarne energije; iv. korištenje obnovljivih izvora energije.

Komplementarne mjere mogu obuhvaćati i obrazovne aktivnosti, podizanje svijesti među nastavnicima, učenicima i lokalnim zajednicama o onečišćenju zraka, ublažavanju klimatskih promjena i upotrebi obnovljivih izvora energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B1.1.4 Jačanje energetske učinkovitosti lokalnih socijalnih ustanova

Cilj je ovog ulaganja poboljšati energetske učinkovitost lokalnih socijalnih postrojenja i zamijeniti izvore topline s visokim emisijama čistim alternativama. Mjere u okviru ovog ulaganja mogu obuhvaćati, *među ostalim*, obnovljive izvore energije i prilagodbu funkcija, instalacija i tehničkih sustava zgrada trenutačnim zahtjevima važećeg zakonodavstva; temeljite obnove; modernizacija sustava grijanja prostora i vode; ugradnja učinkovite rasvjete. Ulaganja u prosjeku dovode do uštede primarne energije od najmanje 30 % unutar ciljanih zgrada. Projekti se odabiru na temelju otvorenog natječaja, uzimajući u obzir sljedeće kriterije: i. spremnost – zrelost projekta za provedbu; ii. stupanj smanjenja emisija CO₂ i/ili PM_{2,5} i/ili PM₁₀; iii. stupanj smanjenja potrošnje primarne energije; iv. korištenje obnovljivih izvora energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B1.1.5 Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova

Cilj je ovog ulaganja poboljšati energetske učinkovitost višestambenih zgrada. Ulaganje se usmjerava putem programa subvencija TERMO-a i sastoji se od i. toplinske modernizacije stambenih zgrada s više stanova; i/ili ii. postavljanje obnovljivih izvora energije u takve zgrade, uključujući izvore topline i električne energije.

Mjere obnove zgrada koje dovode do poboljšanja njihovih energetske svojstava u okviru ovog ulaganja zahtijevaju od gospodarskih subjekata da osiguraju da se najmanje 70 % (masenog udjela) građevinskog otpada nastalog izgradnjom (isključujući prirodne materijale definirane u kategoriji 170504 na Europskom popisu otpada uspostavljenom Odlukom Komisije 2000/532/EZ) pripremi za ponovnu uporabu, recikliranje i druge oblike uporabe materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

B2.1 Poboljšanje uvjeta za razvoj tehnologija vodika i drugih dekarboniziranih plinova

Cilj je reforme razviti tržište vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika i drugih alternativnih goriva.

Mjera se sastoji od dviju aktivnosti. Prvi je usmjeren na stvaranje regulatornog okvira za funkcioniranje vodika kao alternativnog goriva za prijevoz uvođenjem odredbi za izgradnju, siguran rad i modernizaciju postaja za vodik te tijela odgovorna za odobravanje korištenja postaja za vodik i njihovih potrebnih tehničkih pregleda. Utvrđuje se i sustav za praćenje i kontrolu kvalitete vodikovih goriva koja se upotrebljavaju za pogon vozila. Provedba mjere trebala je biti dovršena do 30. prosinca 2021.

Drugom se mjerom nastoji uspostaviti infrastruktura za vodik i model tržišta vodika s ciljem podupiranja uvođenja vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika na tržište, integracije proizvodnje vodika na druga energetska tržišta te postojeće i namjenske infrastrukture usmjerene na stvaranje regulatorne predvidljivosti za ulagače i podupiranje uvođenja vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Reforme moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu

štetu” (2021/C 58/01), kojima se osigurava da se reformom ne otežava upotreba i stavljanje na tržište vodika iz obnovljivih izvora od drugih izvora vodika. Reforma je usmjerena na razvoj vodika iz obnovljivih izvora ili vodika proizvedenog iz elektrolizatora i promicanje niskougljičnog vodika koji je u skladu sa strategijom EU-a za vodik.

Provedba ovog djelovanja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika

Cilj je ulaganja stvoriti industriju vodika u Poljskoj i povećati upotrebu vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Projekti su dio integriranog pristupa politike u kojem se prednost daje vodikom iz obnovljivih izvora. Ulaganje se sastoji od nekoliko projekata.

Prvi projekt uključuje ulaganja u postaje za opskrbu vodikom, uključujući opskrbu vodikom. Postrojenja za opskrbu gorivom otvorena su za sve izvore vodika, no količina sivog vodika punjenog goriva s vremenom se smanjuje.

U drugom dijelu projekta podupiru se barem razvoj, izgradnja i provedba inovativnih prijevoznih jedinica na vodik. Ulaganje je usmjereno na unapređenje, ispitivanje i demonstraciju različitih vrsta prijevoznih jedinica s vodikovim gorivnim ćelijama kako bi se poduprla nastojanja Poljske da dekarbonizira mobilnost. Inovativne vrste prijevoznih jedinica s pogonom na vodik doprinose dekarbonizaciji prijevoza u kojem je teško smanjiti emisije. Obuhvaća izgradnju novih i naknadnu ugradnju postojećih jedinica. Prijevozne jedinice ne smiju biti namijenjene prijevozu fosilnih goriva.

Treći dio projekta sastoji se od javnog ulaganja u program subvencija kako bi se potaknula privatna ulaganja i poboljšao pristup financiranju u poljskom sektoru proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Sporazumima o subvencijama sklopljenima između Instrumenta i krajnjih korisnika nastoji se postići ukupni instalirani proizvodni kapacitet od najmanje 315 MW vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Program djeluje pružanjem subvencija izravno privatnom sektoru. Na temelju ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost cilj je programa u početku osigurati subvencije u iznosu od najmanje 640 000 000 EUR.¹¹

Programom upravlja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kao partner u provedbi.

Program uključuje sljedeću proizvodnu liniju:

- Izravne subvencije privatnim subjektima ili subjektima javnog sektora koji se bave sličnim djelatnostima za financiranje njihovih ulaganja u kapacitete za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika, uključujući elektrolizatore, i povezanu infrastrukturu.

Radi provedbe ulaganja u Program Poljska i BGK potpisuju provedbeni sporazum koji sadržava sljedeći sadržaj:

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru Programa: Konačnu odluku o dodjeli programa donosi odbor za ulaganja ili drugo relevantno ekvivalentno upravljačko tijelo, a odobrava se većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključni zahtjevi povezane politike subvencija, koji uključuju:
 - a. Opis dodijeljenih subvencija i prihvatljivih krajnjih korisnika uzimajući u obzir cilj da sporazumi o subvencijama sklopljeni između Programa i krajnjih korisnika rezultiraju instaliranim proizvodnim kapacitetom od najmanje 315 MW vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika.
 - b. Zahtjev da su sva ulaganja koja se podupiru ekonomski održiva.
 - c. Zahtjev za usklađivanje s načelom „ne nanosi bitnu štetu” kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete((2023) 6454 final). Investicijska

¹¹ Ta vrijednost sama po sebi nije trošak, nego ciljani obujam ulaganja. To može ili ne mora biti jednako trošku ovisno o tome kako je instrument strukturiran, hoće li se postići financijska poluga i ima li partner u provedbi troškove/naknade koji se naplaćuju.

politika posebno isključuje sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu, ii.¹² aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹³, iii. djelatnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁴ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹⁵ te iv. djelatnosti i imovina povezani s rudarstvom.

- d. Zahtjev da krajnji korisnici Programa ne primaju potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen provedbenim sporazumom, struktura naknada za partnera u provedbi i zahtjev da se svi neiskorišteni prihodi od programa, uključujući nakon 2026., upotrebljavaju za potrebe iste politike.
4. Zahtjevi u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:
 - a. Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o mobiliziranim subvencijama.
 - b. Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa.
 - c. Obvezu provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije dodjele subvencije za operaciju.
 - d. Obveza provođenja ex post revizija na temelju rizika u skladu s planom revizije BGK-a. Tim revizijama provjerava se i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevара, korupcije i sukoba interesa; ii. usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete, pravilima o državnim potporama; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Programa nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama

¹² Osim za (a) projekte u okviru ove mjere u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), (b) aktivnosti i imovine iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva; (C) postrojenja za niskougljični vodik koja ispunjavaju zahtjev uštede emisija stakleničkih plinova tijekom životnog ciklusa od 73,4 % za vodik, što rezultira emisijama stakleničkih plinova u životnom ciklusu nižima od 3 tCO₂eq/tH₂) i 70 % za sintetička goriva na bazi vodika, u odnosu na usporedno fosilno gorivo od 94 g CO₂e/MJ, što rezultira 2256 tCO₂eq/tH₂, analogno pristupu utvrđenom u članku 25. stavku 2. Direktive (EU) 2018/2001 i njezinu Prilogu V. Uštede emisija stakleničkih plinova u cijelom životnom ciklusu izračunavaju se primjenom metodologije iz članka 28. stavka 5. Direktive (EU) 2018/2001 ili, alternativno, primjenom norme ISO 14067:2018 ili ISO 14064 – 1:2018.

¹³ Ako se djelatnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od trebalo bi navesti relevantne referentne vrijednosti i objasniti razloge zbog kojih to nije moguće. Utvrđene referentne vrijednosti

za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrdila Komisija

Provedbena uredba (EU) 2021/447.

¹⁴ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁵ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje se pružaju dokazi na razini postrojenja.

se također provjerava zakonitost transakcija i poštuju li se uvjeti primjenjivog provedbenog sporazuma i sporazuma o subvencijama.

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

B2.2.3 Izgradnja odobalne terminalne infrastrukture

Cilj je tog ulaganja ublažiti rizik od kašnjenja u provedbi projekata odobalnih vjetroelektrana te osigurati pravilno funkcioniranje i sigurnost odobalnih vjetroelektrana.

Ulaganje se sastoji od dva projekta. Prvi projekt uključuje izgradnju novog dubokomorskog terminala posebno za postavljanje energije vjetra na moru. Terminal mora imati najmanje dva operativna vežišta: jedan odlazni vez za plovila za odobalne vjetroelektrane (s najmanje dvama odobalnim dizalicama) i jedan dolazni vez za brodove Lo-Lo i Ro-Ro koji isporučuju komponente energije vjetra na moru. Drugi projekt uključuje rekonstrukciju luka i pristup njima s mora (uključujući modernizaciju lukobrana). Tri uslužna terminala za energiju vjetra na moru koji čine ključnu infrastrukturu za održavanje odobalnih objekata nadogradit će se i/ili proširiti u lukama u Ľebi, Ustka i Darłowu.

Ulaganje u odobalne uslužne terminale u Ľeba, Ustka i Darłowu mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026., a terminal odobalnih postrojenja mora biti dovršen do 31. kolovoza 2026.

B3.1 Potpora održivom upravljanju vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima

Cilj je reforme osigurati da se alternativna rješenja za upravljanje vodama i otpadnim vodama, kao što su pojedinačni uređaji za pročišćavanje ili septični spremnici, na odgovarajući način prate, održavaju i kontroliraju kako bi se spriječilo pogoršanje stanja.

Reforma se sastoji od uvođenja obveze općina da upotrebljavaju instrumente za sprečavanje nepravilnog odlaganja otpadnih voda i mehanizma takozvanog zamjenskog izvršenja, tj. organiziranja pražnjenja septičkih spremnika od strane općine koja se primjenjuje na vlasnike nekretnina koji nisu sklopili ugovore o pražnjenju septičkih spremnika. Uvodi se i obveza provođenja redovitih kontrola i učinkovit mehanizam provedbe.

Provedba ovog djelovanja mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Reformom se utvrđuju i teritorijalni kriteriji za odabir korisnika potpore za vodoopskrbu ili ulaganja u otpadne vode u ruralnim područjima. U kriterijima odabira prednost se daje općinama s najmanjom sposobnošću financiranja ulaganja iz vlastitih sredstava i projektima s najvećim potencijalom ublažavanja postojećih negativnih učinaka na okoliš.

Provedba te mjere trebala je biti dovršena do 31. prosinca 2021.

B3.1.1. Ulaganja u održivo upravljanje vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima

Cilj je tog ulaganja povećati dostupnost vodne i kanalizacijske infrastrukture u ruralnim područjima s najvećim manjkom te poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima razvojem vodne i kanalizacijske infrastrukture. Cilj je ulaganja i povećati ulagački potencijal ruralnih područja.

Ulaganje se sastoji od potpore _izgradnji, proširenju ili modernizaciji vodoopskrbnih sustava ili sustava za zbrinjavanje otpadnih voda u ruralnim područjima i dovodi do povećanja broja ruralnog stanovništva upotrebom infrastrukture za opskrbu vodom i zbrinjavanje otpadnih voda. Također se podupiru aktivnosti povezane s promicanjem racionalnog upravljanja vodama i otpadnim vodama. U okviru ulaganja mora biti moguće sufinancirati infrastrukturu upotrebom digitalnih rješenja, kao što su instaliranje/zamjena vodomjera za opremu za očitavanje na daljinu i stvaranje elektroničkih sustava za upravljanje vodom i kanalima. Razmatraju se alternativna rješenja za infrastrukturu za opskrbu

vodom i pročišćavanje otpadnih voda u ruralnim područjima (kao što je kombiniranje zajedničkog sustava sa septičkim spremnicima ili pojedinačnim postrojenjima).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
B1G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti i povezanih zakonodavnih akata	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti i povezanih zakonodavnih akata o stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti i povezanih zakonodavnih akata (Zakon o potpori termomodernizaciji i obnovi te o središnjem registru emisija zgrada, Zakon o financijskoj potpori za izgradnju stambenih prostora za najam; Zakon o nekim vrstama potpora za stanovanje; i Zakon o obnovljivim izvorima energije) kojim se subjektima obuhvaćenima sustavom obveze energetske učinkovitosti omogućuje ispunjavanje obveza uštede energije u okviru takozvanih programa subvencija. U njemu se pojašnjavaju mogućnosti korištenja ugovora o energetske učinku u javnom sektoru. Njime se poduzećima za energetske usluge omogućuje sudjelovanje u sustavima obveza energetske učinkovitosti.
B2G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Ažuriranje programa prioriteta „Čisti zrak”	Donošenje izmjena prioriteta programa „Čisti zrak” u okviru Nacionalnog fonda za zaštitu okoliša, uključujući odredbe za potporu namijenjenu (a) kućanstvima s				TROMJ ESEČJE	2023.	Nacionalni fond za zaštitu okoliša donosi izmjene prioriteta programa „Čisti zrak” u skladu s dugoročnom strategijom obnove u okviru Direktive o energetske učinkovitosti zgrada, uključujući namjensku potporu namijenjenu (a) kućanstvima s višim prihodima, posebno uz sudjelovanje bankarskog sektora koji daje zajmove u kombinaciji s bespovratnim sredstvima; (b) kućanstva s

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
				višim prihodima, posebno uz sudjelovanje bankarskog sektora koji daje zajmove u kombinaciji s bespovratnim sredstvima; (b) kućanstva s niskim dohotkom; (C) kućanstva s najnižim dohotkom.						niskim dohotkom; (C) kućanstva s najnižim dohotkom (u skladu s primjenjivim definicijama u okviru programa prioriteta „Čisti zrak”. Do 31. ožujka 2023. odredbe kojima se pruža ciljana potpora navedenim skupinama moraju biti potpuno operativne, a primatelji imaju pristup toj potpori.
B3G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Ažuriranje Nacionalnog programa zaštite zraka	Ministar klime i okoliša donosi ažurirani Nacionalni program zaštite zraka				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Nacionalnim programom zaštite zraka definiraju se nove zadaće koje treba provesti do 2025., 2030. i 2040. na nacionalnoj, pokrajinskoj i općinskoj razini: (1) Utvrđivanje standarda za zone s niskim emisijama za općine u kojima su prekoračene dopuštene razine NO ₂ ; 2. obveza „Vojvodstva” da donesu protusmogske rezolucije u gradovima u kojima se ne poštuju određeni standardi kvalitete zraka; 3. financijsku potporu regionalnim i lokalnim vlastima za promicanje provedbe aktivnosti navedenih u rezolucijama protiv potresa i pripremu informacijskih točaka za stanovnike koji se prijavljuju za financiranje u okviru programa prioriteta za čisti zrak; (4) uvođenje zadaće koja se sastoji od jačanja odredbi o sustavu kontrole za provedbu zadaća navedenih u

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										rezolucijama protiv miga; (5) Isključenje novih grijača na ugljen iz programa javne potpore od 1. siječnja 2022.
B4G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Uredbe ministra klime i okoliša o standardima kvalitete za kruta goriva	Odredba u izmjeni Uredbe o standardima kvalitete za kruta goriva u kojoj se navodi njezino stupanje na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022.	Izmjena uredbe o krutim gorivima na bazi ugljena stupa na snagu na temelju preporuka o potrebnim ili preporučenim zakonodavnim izmjenama koje je pripremio međuministarski tim i nakon savjetovanja o prijedlozima s nevladinim organizacijama i komorama u sektoru ugljena. Njome se proizvođačima krutih goriva ugljena zabranjuje uporaba obmanjujućeg brendiranja.
B5G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o utvrđivanju standarda kvalitete za kruta goriva iz biomase	Odredba Uredbe o standardima kvalitete za kruta goriva iz biomase u kojoj se navodi njezino stupanje na snagu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Uredbom se utvrđuju standardi kvalitete za kruta goriva iz biomase, uključujući drvene pelete. Uredbom se proizvođačima krutih goriva iz biomase zabranjuje uporaba obmanjujućeg brendiranja.
B6G	B1.1.1 Ulaganja u izvore topline u sustavima centraliziranog grijanja	Ciljna	T1 – Izvori topline u sustavima centraliziranog grijanja		Broj	0	45	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Broj izvora topline na temelju potpisanih ugovora koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu načela nenanošenja bitne štete. Tehnologije koje primaju potporu uključuju kogeneracijske jedinice prirodnog plina, obnovljive izvore energije (solarna, geotermalna, bioenergija) i toplinske crpke. Prag od 250 g CO ₂ /kWh proizvedene energije ne smije se premašiti ni za jedno od postrojenja kojima je dodijeljena potpora. U slučaju postrojenja koja upotrebljavaju bioenergiju osigurava se usklađenost s

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										Direktivom 2018/2001 o obnovljivim izvorima energije. Također se osigurava da bioplin/biometan kojim se upravlja cjevovodom ispunjava kriterije održivog razvoja i smanjenja emisija stakleničkih plinova (u skladu s Direktivom o obnovljivim izvorima energije).
B7G	B1.1.1 Ulaganja u izvore topline u sustavima centraliziranog grijanja	Ciljna	T2 – Izvori topline u sustavima centraliziranog grijanja		Broj	45	90	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Ciljna vrijednost odnosi se na broj izvora topline u okviru potpisanih ugovora koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene za stavku B6G.
B8G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T1 – Zamjena toplinskog izvora u jednoobiteljskim zgradama		Broj	0	250000	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Broj ugrađenih izvora topline u skladu sa zahtjevima u pogledu načela nenanošenja bitne štete utvrđenima u opisu mjere (u okviru potpisanih kontakata). Ulaganja se podupiru u okviru programa prioriteta za čisti zrak, u skladu s dugoročnom strategijom obnove u okviru Direktive o energetskim svojstvima zgrada. Osigurava se da razina uštede primarne energije na razini programa iznosi najmanje 30 %.
B9G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T2 – Zamjena toplinskog izvora u jednoobiteljskim zgradama		Broj	250000	513000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj ugrađenih izvora topline koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene za stavku B8G.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
B10G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T1 – Toplinska modernizacija i ugradnja obnovljivih izvora energije u jednoobiteljske stambene zgrade		Broj	0	190000	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Broj termomoderniziranih jednoobiteljskih kuća koje ispunjavaju standarde energetske učinkovitosti u okviru projekata kojima je dodijeljena potpora. Ulaganja se podupiru u okviru programa prioriteta za čisti zrak. Osigurava se da razina uštede primarne energije na razini programa iznosi najmanje 30 %. Osigurava se ponovna uporaba ili recikliranje najmanje 70 % građevinskog otpada nastalog u okviru programa.
B11G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T2 – Toplinska modernizacija i ugradnja obnovljivih izvora energije u jednoobiteljske stambene zgrade		Broj	190000	379000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj termomoderniziranih jednoobiteljskih kuća koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene za stavku B10G.
B12G	B1.1.3 Toplinska modernizacija obrazovnih ustanova	Ciljna	Modernizirani ili razmijenjeni izvori topline koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu nenanošenja bitne štete u zgradama obrazovnih ustanova (na temelju potpisanih ugovora)		Broj	0	70	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj zamijenjenih ili moderniziranih izvora topline u zgradama obrazovnih ustanova (na temelju potpisanih ugovora). Osigurava se da razina uštede primarne energije na razini programa iznosi najmanje 30 %. Potpora plinskim kotlovima uvodi se u skladu s Tehničkim smjernicama Komisije o nenanošenju bitne štete (2021/C58/021). Osim toga, mora se osigurati da plinski kotlovi ne čine više od 20 % ukupnog broja zamjenskih izvora topline u okviru ove mjere.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
B13G	B1.1.3 Toplinska modernizacija obrazovnih ustanova	Ciljna	Termomodernizirane zgrade obrazovnih ustanova (na temelju potpisanih ugovora)		Broj	0	250	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj zgrada obrazovnih ustanova koje primaju potporu za ulaganja u energetske modernizaciju i/ili primjenu modernih instalacijskih rješenja, uključujući: obnovljivi izvori energije i prilagodba funkcija, instalacija i tehničkih sustava zgrada trenutnim zahtjevima mjerodavnog prava. Provedenim ulaganjima omogućuje se ušteda energije na razini cijelog programa ulaganja od najmanje 30 %.
B14G	B1.1.4 Jačanje energetske učinkovitosti lokalnih socijalnih ustanova	Ciljna	Postrojenja socijalne djelatnosti sa zamijenjenim neučinkovitim izvorima topline na kruta goriva modernim izvorima topline koja ispunjavaju zahtjeve u pogledu načela nenanošenja bitne štete		Broj	0	21	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj postrojenja socijalne djelatnosti koja su zamijenila neučinkovite izvore topline na kruto gorivo modernim izvorima topline koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu načela nenanošenja bitne štete (na temelju potpisanih ugovora). Provedenim ulaganjima osigurava se ušteda energije od najmanje 30 % na razini cijelog programa ulaganja. Osim toga, mora se osigurati da plinski kotlovi ne čine više od 20 % ukupnog broja zamjenskih izvora topline u okviru ove mjere.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
B15G	B1.1.4 Jačanje energetske učinkovitosti lokalnih socijalnih ustanova	Ciljna	Termomodernizirane ustanove za socijalnu djelatnost		Broj	0	85	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj termomoderniziranih objekata zajednice (knjižnice i društveni centri). Provedenim ulaganjima osigurava se ušteda energije od najmanje 30 % na razini cijelog programa ulaganja. Potpora plinskim kotlovima uvodi se u skladu s Tehničkim smjernicama Komisije o nenanošenju bitne štete (2021/C58/021). Osim toga, mora se osigurati da plinski kotlovi ne čine više od 20 % ukupnog broja zamjenskih izvora topline u okviru ove mjere.
B16G	B2.1 Pобољшanje uvjeta za razvoj tehnologija vodika i drugih dekarboniziranih plinova	Prekretnica	Stupanje na snagu akata o izmjeni zakonodavnih akata o vodik u kao alternativnom gorivu za promet	Odredbe u zakonodavnim aktima o izmjeni u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	1. Izmjena Zakona o elektromobilnosti (11. siječnja 2018.; Dz. U. z 2018 r. poz. 317) uvode se definicije za infrastrukturu za opskrbu vodikom; utvrditi opće sigurnosne i tehničke zahtjeve za postaje za opskrbu (u skladu s Direktivom o infrastrukturi za alternativna goriva) te utvrditi postupke i nadležna tijela relevantna za pregled te infrastrukture. 2. Izmjena Zakona o sustavu praćenja i kontrole kvalitete goriva (25. kolovoza 2006.; Dz.U. br. 169, poz. 1200) uvodi pojam vodika u skladu s oznakom KN 2804 10 00 kombinirane nomenklature; utvrđuju postupci praćenja i kontrole kvalitete vodika; određuje relevantna tijela. Pojam vodika mora biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01). Reformom se ne smije otežati upotreba i stavljanje na tržište vodika iz obnovljivih izvora od

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										drugih izvora vodika. Reforma je prvenstveno usmjerena na razvoj vodika iz obnovljivih izvora ili vodika proizvedenog iz elektrolizatora.
B17G	B2.1 Poboljšanje uvjeta za razvoj tehnologija vodika i drugih dekarboniziranih plinova	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o utvrđivanju pravila za vodik	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakona o uspostavi infrastrukture za vodik i modela tržišta vodika s ciljem podupiranja uvođenja vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika na tržište, integracije proizvodnje vodika na drugim energetske tržištima te postojeće i namjenske infrastrukture usmjerene na stvaranje regulatorne predvidljivosti za ulagače i podupiranje uvođenja vodika iz obnovljivih izvora i niskougljičnog vodika. Zakon mora biti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01). Reformom se ne smije otežati upotreba i stavljanje na tržište vodika iz obnovljivih izvora od drugih izvora vodika. Reforma je prvenstveno usmjerena na razvoj vodika iz obnovljivih izvora ili vodika proizvedenog iz elektrolizatora. Reforma je u skladu sa strategijom EU-a za vodik.
B18G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Okolišne dozvole izdane za postaje za opskrbu vodikom		Broj	0	10	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Broj okolišnih dozvola izdanih za postaje za opskrbu vodikom.
B19G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Puštanje u rad postaja za opskrbu vodikom		Broj	0	14	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj postaja za opskrbu vodikom, uključujući opskrbu vodikom, koje su otvorene za javnost u okviru integriranog pristupa politike u kojem se prednost daje

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										vodiku iz obnovljivih izvora. Opskrba gorivom mora biti otvorena za sve izvore vodika, a količina sivog vodika u pogonu s vremenom se smanjuje.
B20G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Istraživački i inovacijski projekti o inovativnim prometnim jedinicama na vodik		Broj	0	3	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Razvijaju setri inovativna projekta o prijevoznim jedinicama s pogonom na vodik. Projektima se podupiru barem razvoj, izgradnja i provedba inovativnih prijevoznih jedinica s pogonom na vodik (kao što su uglavnom vozila/plovila/vlakovi i druge jedinice koje upotrebljavaju željeznice/autobuse/zrakoplove). Opseg ulaganja uključuje širok raspon aktivnosti za unapređivanje, ispitivanje i dokazivanje različitih vrsta prijevoznih jedinica s vodikovim gorivnim ćelijama. Obuhvaća izgradnju novih i naknadnu ugradnju postojećih jedinica. Prijevozne jedinice ne smiju biti namijenjene prijevozu fosilnih goriva.
B21aG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Sporazum o provedbi	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma.
B21bG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		Postoci		50 %	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	BGK mora sklopiti pravne sporazume o subvencijama s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje najmanje 50 % ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u program (uzimajući u obzir naknade za upravljanje).

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
B21cG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo 50 % ulaganja	Potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Poljska za Program prenosi 320 milijuna EUR BGK.
B21dG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		Postoci	50	100 %	TROMJ ESEČJE	2026.	BGK je sklopio pravne sporazume o subvencijama s krajnjim korisnicima za iznos potreban za iskorištavanje 100 % ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u program (uzimajući u obzir naknade za upravljanje).
B21eG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje	Potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Poljska prenosi 320 milijuna EUR BGK-u za Program, uz 320 milijuna EUR koji su već preneseni u okviru ključne etape B21cG.
B37G	B2.2.3 Izgradnja odobalne terminalne infrastrukture	Prekretnica	Izgradnja novog terminala za postavljanje energije vjetra na moru	Završetak građevinskih radova i preliminarni ugovor o zakupu terminala				TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	Građevinski radovi na novom terminalu za postavljanje energije vjetra na moru moraju biti dovršeni. Terminal mora imati najmanje dva operativna vezišta: jedan odlazni vez za plovila za odobalne vjetroelektrane (s najmanje dvama odobalnim dizalicama) i jedan dolazni vez za brodove Lo-Lo i Ro-Ro koji isporučuju komponente energije vjetra na moru. Potpisuju se pravno obvezujući preliminarni ugovori o zakupu novog terminala za glavnu uporabu terminala za postavljanje plutajuće odobalne vjetroelektrane pričvršćene na dno.
B38G	B2.2.3 Izgradnja odobalne terminalne infrastrukture	Ciljna	Nadogradnja/proširenje objekata u lukama Łeba, Ustka i Darłowo		Broj	0	3	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Mora se dovršiti nadogradnja i/ili proširenje objekata u lukama Łeba, Ustka i Darłowo za servisiranje i održavanje

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
			za servisiranje i održavanje postrojenja za energiju vjetra izvan pogona							priobalnih vjetroelektrana. Radoviu Ustkama sastoje se od modernizacije lukobrana unutarnje luke i produbljivanja kolosijeka plovni putova. Radovi u Ľeba sastoje se od izgradnje kolosijeka prilaznih plovni putova dubine od najmanje 3,5 metara. Ulaganje u Darłowo sastoji se od rekonstrukcije lukobrana, izgradnje nasipa te izgradnje i obnove pristaništa. Potpisuju se pravno obvezujući ugovori o koncesiji za upotrebu lučkih objekata (kao što su terminali ili vezovi) za servisiranje odobalnih vjetroelektrana.
B39G	B3.1 Potpora održivom upravljanju vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Razvoj pravila za teritorijalizaciju potpore za ulaganja u vodoopskrbu ili odvodnju otpadnih voda u ruralnim područjima	Donošenje smjernica ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja.				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021.	Donošenje teritorijalnih kriterija za odabir korisnika. U kriterijima odabira prednost se daje općinama koje su najmanje sposobne financirati ulaganja iz vlastitih sredstava. U postupku utvrđivanja kriterija za odabir korisnika sudjeluju samouprave vojvodstva.
B40G	B3.1 Potpora održivom upravljanju vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se utvrđuje obveza redovitog praćenja i kontrole odgovarajućih pojedinačnih sustava	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi obveza općina da prate i nadziru zbrinjavanje otpadnih voda i upotrebljavaju instrumente za sprečavanje nepravilnog odlaganja, uključujući mehanizam takozvane zamjenske izvedbe, tj. organiziranje pražnjenja septičkih spremnika od strane općine za vlasnike nekretnina koji nisu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
										sklopili ugovore o pražnjenju septičkih spremnika.
B41G	B3.1.1. Ulaganja u sustave za pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu vodom u ruralnim područjima	Ciljna	Nova ili modernizirana infrastruktura za otpadne vode i vodoopskrbu za ruralno stanovništvo		Broj	0	27522	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Nova i modernizirana infrastruktura koja omogućuje dodatno priključivanje ruralnog stanovništva na infrastrukturu za opskrbu vodom i pročišćavanje otpadnih voda ili obnovu ili proširenje postojeće infrastrukture u općinama koje su u potpunosti usklađene s izmijenjenim pravilima o odlaganju otpadnih voda. Potpora se usmjerava na područja čiji je kapacitet ulaganja ograničen zbog pandemije bolesti COVID-19 izvan aglomeracija u smislu članka 86. Zakona o vodama te na infrastrukturne projekte za pročišćavanje otpadnih voda s najvećim potencijalom za smanjenje postojećih negativnih učinaka na okoliš. Korisnici ulaganja odabiru se putem otvorenog i transparentnog natječaja. Razmatraju se alternativna rješenja za infrastrukturu za opskrbu vodom i pročišćavanje otpadnih voda u ruralnim područjima (kao što je kombiniranje kolektivnih sustava sa septičkim spremnicima ili pojedinačnim postrojenjima). Zahvaćanje vode izbjegava se ako su predmetna vodna tijela (površinske ili podzemne vode) u stanju manjem od dobrog stanja ili potencijala ili se predviđa (u kontekstu sve intenzivnijih klimatskih promjena).

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
B42G	B1.1.5 Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova	Ciljna	T1 – postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i termomodernizacije u zgradama s više stanova		Broj	0	40456	TREĆE TROMJ ESEČJE	2023.	Broj stambenih objekata u zgradama s više stanova koje su termomodernizirane ili opremljene postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Ulaganja se podupiru u okviru programa TERMO.
B43G	B1.1.5 Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova	Ciljna	T2 – postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i termomodernizacije u zgradama s više stanova		Broj	40456	788086	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Broj stambenih objekata u zgradama s više stanova koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene za stavku B11aG.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

B1.2 Olakšavanje obveze uštede energije za energetska poduzeća

Cilj je reforme pojednostavniti i proširiti sustav obveze energetske učinkovitosti.

Reforma se provodi stvaranjem standardnog skupa referentnih vrijednosti za različite vrste mjera uštede energije. Takve mjere više nije potrebno revidirati, što će olakšati sudjelovanje manjih subjekata u programu. Drugi element reforme jest uključivanje poduzeća za opskrbu gorivom koja na tržište stavljaju tekuća goriva koja se koriste za prijevoz u sustav obveze energetske učinkovitosti. Ta poduzeća provode projekte poboljšanja energetske učinkovitosti, poništavaju odgovarajući broj bijelih potvrda ili pod određenim uvjetima plaćaju zamjensku naknadu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

B1.2.1 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poduzećima – ulaganja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova

Cilj je ulaganja smanjiti krajnju potrošnju energije i emisije stakleničkih plinova poduzeća.

Provedba zelenih rješenja u poduzećima usmjerena je na poboljšanje industrijskih i energetskih procesa kako bi se poboljšala energetska učinkovitost i smanjio energetska intenzitet, što dovodi do smanjenja i veće učinkovitosti potrošnje energije, zajedno s ulaganjima u obnovljive i niskougljične izvore energije u poduzećima. Ulaganjem se posebno podupire i. izgradnja, proširenje ili modernizacija postojećih industrijskih i proizvodnih postrojenja, industrijske opreme i elektroenergetskih postrojenja s ciljem poboljšanja njihove energetske učinkovitosti; ii. izgradnja i postavljanje vlastitih obnovljivih izvora energije u poduzećima, uključujući vjetroturbine, solarne kolektore, fotonaponske ploče, geotermalne sustave, toplinske crpke; iii. izgradnju objekata za skladištenje energije u poduzećima u vezi s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora; iv. izgradnja/modernizacija vlastitih (unutarnjih) niskougljičnih izvora energije, uključujući kogeneraciju; v. povećanje udjela goriva s niskim ili nultim emisijama u proizvodnim procesima, uz poštovanje najviših emisijskih standarda; vi. zamjena izvora topline s niskom potrošnjom energije korištenjem goriva (kruta, tekuća, plinska) ili električne energije energetski učinkovitijim izvorima; vii. termomodernizacija zgrada i objekata koji se upotrebljavaju u industrijskim procesima. Projekti se odabiru na temelju otvorenog natječaja, uzimajući u obzir sljedeće kriterije: i. spremnost – zrelost projekta za provedbu; ii. usklađenost s postojećim planovima za klimatsku neutralnost; iii. stupanj smanjenja emisija CO₂ i PM_{2,5} i PM₁₀; iv. stupanj smanjenja potrošnje primarne energije.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu¹⁶; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁷; iii.

¹⁶ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01).

¹⁷ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁸ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹⁹; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. Opis posla dodatno zahtijeva da se odaberu samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane

Cilj je reforme osigurati učinkovitu provedbu i daljnji razvoj energije vjetra na moru.

Reforma se sastoji od uvođenja detaljnih zahtjeva za sastavne dijelove izlaznih elektrana i za sastavne dijelove odobalne elektrane, kao i građevinskih zahtjeva za sastavne dijelove odobalne elektrane, uzimajući u obzir sigurnost i pouzdanost odobalne izlazne snage i sklopa elektrana. Na snagu stupa uredba kojom se utvrđuje najviša cijena za 1 MWh (izražena u PLN) koja se može navesti u ponudama proizvođača na dražbi. Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Cilj je reforme i smanjiti učinak ograničenja dodjele na rezultate tržišta električne energije. Reforma se sastoji od toga da operator prijenosnog sustava provede izričitu nabavu rezerviranih kapaciteta za uravnoteženje sustava (rezervacije) prije jedinstvenog povezivanja dan unaprijed (SDAC) u skladu s preporukom ACER-a kojom se predlaže smanjenje razine ograničenja dodjele koja se primjenjuju. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma je popraćena dražbama za proizvodnju električne energije iz odobalnih vjetroelektrana. Dražbe se organiziraju do 31. prosinca 2025.

B2.4 Pravni okvir za razvoj postrojenja za skladištenje energije

Cilj je reforme ukloniti postojeće pravne prepreke razvoju tehnologija skladištenja i stvoriti stabilno pravno okruženje za poslovanje skladištenja.

Reformom se, među ostalim, skladištenje električne energije izuzima od tarifne obveze i uklanja dvostruka naplata mrežnih naknada. Obvezu dobivanja koncesije/upisa u registar uvjetuje ukupnim instaliranim kapacitetom skladištenja električne energije, neovisno o njegovu kapacitetu. Predloženi tarifni okvir za skladištenje mora biti nediskriminirajući i odražavati troškove.

Provedba reforme morala je biti dovršena do 30. lipnja 2021.

B.3.2. Potpora obnovi okoliša i zaštiti od opasnih tvari

Cilj je reforme smanjiti negativan utjecaj velikih degradiranih zemljišta na okoliš i omogućiti koordiniranu neutralizaciju prijetnji u poljskim morskim područjima.

¹⁸ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Reforma podrazumijeva uklanjanje organizacijskih i pravnih prepreka sveobuhvatnom uklanjanju negativnog utjecaja velikih postindustrijskih područja na okoliš. Usredotočuje se na četiri neovisne sastavnice polja (različite lokacije i opseg radova): 1) bivše kemijsko postrojenje „Tarnowskie Góry” u Tarnowskie Góryju; 2) bivše kemijsko bilje „Zachem” u Bydgoszczu; 3) biljka „Organika-Azot” u Jaworznu; 4) bivše postrojenje industrije „Boruta” u Zgierzu.

Zakonodavstvo kojim se provode te promjene stupa na snagu do 31. prosinca 2022.

Drugi dio reforme sastoji se od definiranja pravila posvećenih opasnim materijalima potopljenima u Baltičkome moru s ciljem povećanja sigurnosti za zdravlje ljudi i stanja okoliša. U njemu se opisuju nadležnosti tijela javne vlasti u zakonskim odredbama; utvrditi vodeće subjekte i subjekte koji surađuju u pitanjima povezanim s taloženjem opasnih materijala u pomorskim područjima; izraditi detaljan akcijski plan javne uprave i nadziranih i podređenih jedinica u vezi s opasnim materijalima koji se odlažu u morskim područjima, zajedno s naznakom tijela odgovornih za provedbu pojedinačnih zadaća; te uvesti pravne promjene kako bi se omogućilo praćenje, identifikacija i moguće vađenje i odlaganje opasnih materijala.

Zakonodavstvo kojim se provode te promjene stupa na snagu do 30. lipnja 2025.

B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora

Cilj je ulaganja ukloniti prijetnju koju za zdravlje i život ljudi predstavljaju velike neiskorištene lokacije, smanjiti njihov negativan utjecaj na prirodni okoliš i vratiti ih za ponovnu uporabu uz poštovanje načela „onečišćivač plaća” i Direktive 2004/35/EZ o odgovornosti za okoliš. Cilj je ulaganja pridonijeti i uklanjanju rizika koji proizlazi iz onečišćenja i opasnih materijala u poljskim morskim područjima.

Ulaganje se sastoji od razvoja istraživanja i studija koje vode do pripreme potpune investicijske dokumentacije za unaprijed određene lokacije za koje postoje značajni problemi s prisutnošću onečišćujućih tvari ili opasnih tvari na velikom području. Uključuje razvoj terenskih istraživanja, studija i inventara zemljišta, kao preliminarni, ali temeljni korak koji vodi prema pripremi potpune investicijske dokumentacije u sljedećim koracima programa.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganjem se podupiru i kampanje izviđanja i mjerenja u Baltičkome moru, kao i analiza dobivenih podataka kao nužan korak prema pripremi potpune dokumentacije za planove neutralizacije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B.3.3. Potpora za održivo upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi i ruralnim područjima

Cilj je reforme poboljšati uvjete za ulaganja u ruralna područja u upravljanje vodama i učinkovitost resursa. Reformom se doprinosi povećanju otpornosti poljoprivrede na sušu i sprečavanje poplava u poljoprivrednim područjima; poboljšanje učinkovitosti potrošnje vode pravilnim reguliranjem odnosa s vodom u poljoprivrednim područjima i smanjenjem otjecanja vode; i povećanje zadržavanja vode.

Reforma se sastoji od izmjena nacionalnog zakonodavstva potrebnih za poboljšanje uvjeta za otporno upravljanje vodama u poljoprivredii ruralnim područjima. Izmjenama se olakšava priprema i provedba ulaganja u vezi sa zadržavanjem vode i zaustavljanjem odvodnje s poljoprivrednih zemljišta, uključujući posebno ulaganja povezana s rekonstrukcijom i ponovnom izgradnjom

drenažnih uređaja kako bi se ispunila funkcija zadržavanja i time zaštitilo poljoprivredno zemljište od suše i ograničio rizik od poplava.

Reforma mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01), a posebno se osigurava usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o okolišu, uključujući Direktivu o procjeni utjecaja na okoliš (2011/92/EU) i Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ).

Izmjene ne dovode do pogoršanja razine usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o okolišu, posebno u pogledu ulaganja koja se smatraju značajnim ili potencijalno značajnim ulaganjima u skladu s Uredbom Vijeća ministara o projektima koji bi mogli znatno utjecati na okoliš i ulaganja u područja mreže Natura 2000 ili utjecati na njih. Osim toga, izmjenama se ne mijenjaju trenutačno obvezujuća pravila o unosu vode.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

B3.3.1. Ulaganja u povećanje potencijala održivog upravljanja vodama u ruralnim područjima

Cilj je ulaganja poduprijeti ulaganja u ruralna područja u poboljšanje upravljanja vodama i učinkovitosti resursa.

Ulaganjem se doprinosi povećanju otpornosti poljoprivrede na sušu i sprečavanje poplava u poljoprivrednim područjima; poboljšanje učinkovitosti potrošnje vode pravilnim reguliranjem odnosa s vodom u poljoprivrednim područjima i smanjenjem otjecanja vode; te povećanje zadržavanja vode, pod uvjetom da su njihova potreba i priroda opravdani na odgovarajući način. Prednost se daje rješenjima otpornima na klimatske promjene i prirodnim rješenjima. Projekti u okviru ove mjere podliježu procjeni utjecaja na okoliš i moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (C(2023) 6454 final). Osigurava se usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o okolišu, uključujući Direktivu o procjeni utjecaja na okoliš (2011/92/EU) i Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EZ). Svi projekti ulaganja koji se financiraju u okviru ove komponente za koje je potrebna odluka o procjeni utjecaja na okoliš moraju biti u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU. Konkretno, svi novi projekti za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš odobravaju se na temelju Zakona o pružanju informacija o okolišu i njegovoj zaštiti, sudjelovanju javnosti u zaštiti okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, kako je izmijenjen Zakonom od 30. ožujka 2021. o izmjenama i dopunama tog Zakona i određenih drugih zakona. Odredbe „Smjernica o korektivnim mjerama za projekte sufinancirane iz fondova EU-a na koje utječe povreda 2016/2046”, kako su priopćene Poljskoj 23. veljače 2021. (ref. Ares(2021)1423319), uzimaju se u obzir za provedbu svih projekata ulaganja za koje je zatražena ili izdana odluka o zaštiti okoliša ili građevinska ili građevinska dozvola prije stupanja na snagu Zakona od 30. ožujka 2021. Podupiru se samo projekti koji ne dovode do pogoršanja stanja površinskih i podzemnih voda i ne sprečavaju poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela.

Svako ulaganje koje ima negativne učinke na prirodu isključuje se iz potpore. Ako se voda zahvaća, relevantno tijelo mora izdati relevantnu dozvolu kojom se osigurava da su zahvaćena vodna tijela u dobrom ekološkom stanju i utvrđuju uvjeti za izbjegavanje njihova pogoršanja, u skladu sa zahtjevima Direktive 2000/60/EZ i tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete i potkrijepljenima najnovijim relevantnim popratnim podacima. Zahvaćanje vode izbjegava se ako su predmetna vodna tijela (površinske ili podzemne vode) u stanju manjem od dobrog stanja ili potencijala ili se predviđa (u kontekstu sve intenzivnijih klimatskih promjena). Mjere moraju biti u skladu i s odredbama Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama) i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore 92/43/EEZ (Direktiva o staništima).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

B3.4 Ovlašćujući okvir za ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima

Cilj je reforme poduprijeti kapacitete gradova za određivanje prioriteta, planiranje, provedbu i financiranje projekata ulaganja usmjerenih na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima u skladu s europskim zelenim planom. Reforma i povezana ulaganja posebno su usmjereni na povećanje udjela zelenih površina u gradovima.

Skupom zakonodavnih promjena osigurava se integracija aspekata održivosti u postupke urbanističkog planiranja i savjetovanje s dionicima u okviru tih postupaka. Nadalje, osigurava se da lokalna tijela dobiju odgovarajuću potporu u pogledu kapaciteta za određivanje prioriteta, planiranje i provedbu projekata ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima. Ti regulatorni elementi i elementi izgradnje kapaciteta dopunjuju se uspostavom namjenskog instrumenta usmjerenog na osiguravanje financiranja ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu²⁰; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti²¹; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama²² i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu²³; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Zakonodavne promjene usmjerene na olakšavanje zelenih urbanih ulaganja stupaju na snagu do 31. prosinca 2023. Fond za zelenu urbanu tranziciju osniva se do 30. lipnja 2022.

B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova

Cilj je ulaganja ublažiti utjecaj gradova na klimatske promjene i zdravlje njihovih stanovnika smanjenjem emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari te povećati energetske otpornost

²⁰ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

²¹ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

²² To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

²³ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

gradova i boriti se protiv energetske siromaštva. Cilj je i prilagoditi gradove sve većim ekstremnim vremenskim uvjetima povezanim s klimatskim promjenama, kao što su suše, toplinski valovi i poplave.

Provode se ulaganja usmjerena na povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije kao izvora energije u gradu, povećanje energetske učinkovitosti, uključujući obnovu zgrada, razvoj prometne infrastrukture s nultom stopom emisija (pješačka, vožnja biciklom) integrirane s kolektivnim prijevozom, poboljšanje obrazovanja i podizanje svijesti građana o potrebi da se gradovi preobrazu prema klimatskoj neutralnosti u prilagodbi klimatskim promjenama. Mjerom se predviđaju i ulaganja u projekte čiji je cilj povećanje biološki aktivnih površina u urbanim i funkcionalnim područjima te smanjenje prekrivanja tla i ulaganja u gradove koja se temelje na prirodi s povezanim vegetacijskim rješenjima.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (C(2023) 6454 final), kriteriji prihvatljivosti za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu²⁴; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti²⁵; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama²⁶ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu²⁷; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba djelovanja mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

B3.5 Reforma izgradnje stambenih objekata za osobe s niskim i prosječnim prihodima, uzimajući u obzir veću energetska učinkovitost zgrada

Cilj je reforme povećati ponudu energetske učinkovitog stanovanja za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom.

Taj se cilj postiže povećanjem stope javnog sufinanciranja za zgrade koje ispunjavaju standarde energetske učinkovitosti 20 % ambicioznije od minimalnog standarda energetske učinkovitosti koji je na snazi u Poljskoj (standard zgrada gotovo nulte energije).

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2022.

²⁴ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” C(2023) 6454 final

²⁵ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

²⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

²⁷ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

B3.5.1 Ulaganja u energetske učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom

Cilj je ulaganja povećati ponudu energetske učinkovitog stanovanja za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom.

Ulaganjima se podupire stvaranje stambenih objekata koji su dio općinskog stambenog fonda, zaklonjenih stambenih objekata, smještajnih objekata, skloništa za beskućnike, grijanja i privremenog smještaja te sudjelovanje općine ili međuopćinske udruge u projektu drugog ulagača, koji se sastoji od stvaranja stanova za najam za osobe s niskim primanjima koje si ne mogu priuštiti smještaj na privatnom tržištu.

Ulaganja se ulažu u izgradnju stambenih zgrada s niskim emisijama u kojima se upotrebljavaju instalacije za obnovljive izvore energije (uključujući posebno fotonaponske ploče, solarne kolektore) i druga „zeleni” rješenja kojima se povećava energetska učinkovitost zgrada. Potrošnja energije u zgradama kojima je dodijeljena potpora 20 % niža od minimalnog standarda energetskih svojstava (zgrade gotovo nulte energije) za nove zgrade.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije

Cilj je reforme poboljšati regulatorno okruženje za distribuiranu energiju i energiju proizvođača-potrošača, razviti lanac opskrbe energijom vjetra na moru, uvesti sustave upravljanja energijom, povećati instalirani kapacitet obnovljivih izvora energije i povećati udio energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od izmjena Zakona o obnovljivoj energiji („Zakon o obnovljivim izvorima energije”), kao što su uvođenje boljih uvjeta za rad energetskih klastera, provedba kolektivnih modela proizvođača-potrošača energije, provedba odredbi o novim zajednicama obnovljive energije, uvođenje odredbi kojima se utvrđuju načela poslovanja za jedan od modela zajednice obnovljive energije i usvajanje načela poslovanja za sektor biometana.

Provedba djelovanja mora biti dovršena do 30. ožujka 2023.

Reformom će se izmijeniti i Zakon o ulaganjima u energiju vjetra na kopnu kako bi se olakšala mogućnost ulaganja u energiju vjetra na kopnu u općinama koje žele smjestiti takva postrojenja tako što će se općinskim vlastima dati veća ovlast za određivanje lokacije pojedinačnih ulaganja i za omogućavanje smještaja elektrane bliže stambenim zgradama od trenutne minimalne udaljenosti koja je 10 puta veća od visine postrojenja.

Provedba djelovanja mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Navedena reforma popraćena je stupanjem na snagu uredbe kojom se predviđa plan dražbi obnovljivih izvora energije po tehnologiji (uključujući za nove kopnene vjetroelektrane). Planom se utvrđuju proračun i količina električne energije koji će biti dostupni za svaku konkurentnu dražbu za razdoblje 2022. 2027. Uredba se objavljuje do 30. rujna 2022.

Nadalje, Poljska postupno povećava instalirani kapacitet kopnenih vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja kako bi pridonijela zelenoj tranziciji. Instalirani vjetroelektrane i fotonaponski kapacitet na kopnu dosegnut će 23,5 GW do 30. rujna 2023.

Kad je riječ o razvoju odobalnih vjetroelektrana, reformom se uvode detaljna pravila za plaćanje naknade za koncesiju predsjedniku Regulatornog ureda za energetiku koja se proširuje na subjekte uključene u proizvodnju električne energije u odobalnim vjetroelektranama.

Provedba ovog djelovanja mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Nadalje, reformom se uređuju i vrste novčanih tokova koje treba uzeti u obzir pri izračunu prilagođene cijene i detaljna metoda izračuna prilagođene cijene.

Provedba ovog djelovanja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

B.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
B1L	B1.2 Olakšavanje provedbe obveze uštede energije za energetska poduzeća	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o energetske učinkovitosti	Odredba u provedbenom propisu Zakona o energetske učinkovitosti o stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu provedbenog propisa Zakona o energetske učinkovitosti kojim će se utvrditi referentna vrijednost uštede energije za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti i utvrditi metodologiju za izračun uštede energije za projekte u prometnom sektoru.
B2L	B1.2.1 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poduzećima – ulaganja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova	Prekretnica	Upute za financiranje (uključujući kriterije prihvatljivosti i odabira) za program potpore usmjeren na energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije u poduzećima, uključujući ona obuhvaćena sustavom EU-a za trgovanje emisijama	Objava programa potpore				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Politika ulaganja programa uključuje barem sljedeće kriterije prihvatljivosti i odabira projekata: i. cilj najniže cijene po toni uštedenog stakleničkog plina; ii. osiguravanje usklađenosti s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i usklađenosti s propisima EU-a i nacionalnim zakonima o okolišu te iii. utvrđivanjem ciljeva dekarbonizacije.
B3L	B1.2.1 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poduzećima – ulaganja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova	Ciljna	Dodjela svih ugovora za provedbu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima		Broj	0	43	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Broj ugovora dodijeljenih investicijskim projektima povezanim s poboljšanjem industrijskih i energetske procesa radi poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja energetske intenziteta, što dovodi do smanjenja i racionalizacije potrošnje energije ulaganjima u obnovljive i niskougljične izvore energije u poduzećima. Sustav se primjenjuje u skladu s njegovim uputama za financiranje, kako je opisano u B2L-u. Program se provodi u okviru

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										nediskriminirajućeg, transparentnog i otvorenog postupka otvorenog za sve industrijske sektore.
B4L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih propisa na temelju Zakona o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama	Odredbe u uredbama koje upućuju na njihovo stupanje na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Na snagu stupaju dvije provedbene uredbe: 1. Uredba ministra klime i okoliša o zahtjevima za elemente skupa opreme za evakuaciju električne energije i elemente odobalnih trafostanica – Nadalje, Uredbom se jamči odgovarajuća kvaliteta infrastrukture u kontekstu njezine potencijalne integracije s elektroenergetskom mrežom u slučaju prijenosa izvora energije iz odobalnih vjetroelektrana, kako je utvrđeno u člancima 58. – 60. Zakona o energiji iz odobalnih vjetroelektrana. 2. Uredba ministra klime i okoliša o najvišoj cijeni u poljskim zlotima za 1 MWh, koja se može navesti u ponudama koje proizvođači podnose na dražbi.
B5L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Organizacija dražbi za električnu energiju iz odobalnih vjetroelektrana	Objavljivanje rezultata dražbe				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Zakonom od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama (Službeni list iz 2021., točka 234.) člankom 29. uvedena je obveza predsjednika Regulatornog ureda za energetiku da 2025. održi dražbu. Najveći ukupni instalirani električni kapacitet odobalnih vjetroelektrana za koje se može dodijeliti pravo pokrivanja negativne bilance dražbom 2025. iznosi 2,5 GW.
B6L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Uredbe o detaljnim uvjetima rada elektroenergetskog sustava kojom će se izmijeniti nacionalna pravila uravnoteženja kako bi se u najvećoj	Odredba u izmjeni Uredbe o njezinu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Kao dio reforme energetske tržišta, pravila tržišta uravnoteženja mijenjaju se kako bi se uključila izričita nabava rezervi prije jedinstvenog povezivanja dan unaprijed (SDAC). To je rješenje ACER predložio u metodologiji CORE CCM (Odluka ACER-a 02/2019) kao jedno od mogućih rješenja za najveće moguće smanjenje učinka ograničenja dodjele. Radi provedbe ove reforme ministar nadležan za energetiku izmjenjuje Uredbu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
			mogućoj mjeri smanjio učinak ograničenja dodjele							ministra gospodarstva od 4. svibnja 2007. o detaljnim uvjetima rada elektroenergetskog sustava. Ograničenja dodjele prati energetska regulator u skladu s primjenjivim pravilima EU-a. Regulator provodi studiju o optimizaciji predloženih mjera za ograničavanje ograničenja dodjele u poljskom elektroenergetskom sustavu te se njezine preporuke na odgovarajući način uzimaju u obzir u daljnjim radovima.
B10L	B2.4 Pravni okvir za razvoj postrojenja za skladištenje energije	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o energiji u pogledu skladištenja energije	Odredba o stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici				DRUGO TROMJE SEČJE	2021.	Izmjenama se olakšava razvoj skladištenja električne energije, uključujući posebno izuzeće od tarifne obveze, izbjegavanje dvostrukih naknada za mrežu, djelomično izuzeće od naknada za priključivanje skladišta na mrežu, izuzeće od obveza predočavanja certifikata o podrijetlu i određenih naknada za uskladištenu električnu energiju. Predloženi tarifni okvir za skladištenje mora biti nediskriminirajući i odražavati troškove.
B14L	B.3.2. Potpora obnovi okoliša i zaštiti od opasnih tvari	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se olakšava sveobuhvatno uklanjanje negativnog utjecaja velikih postindustrijskih područja na okoliš.	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakona čiji je cilj povećanje sigurnosti za zdravlje ljudi i stanje okoliša. Zakonom će se ukloniti organizacijske i pravne prepreke sveobuhvatnom uklanjanju negativnog utjecaja velikih postindustrijskih područja na okoliš. Riječ je o obliku peljarenja za unaprijed određene lokacije. Zakonom se predviđaju pravila za četiri neovisne sastavnice polja (različite lokacije i opseg radova): 1) bivše kemijsko postrojenje „Tarnowskie Góry” u Tarnowskie Góryju; 2) bivše kemijsko bilje „Zachem” u Bydgoszczu; 3) biljka „Organika-Azot” u Jaworznu; 4) bivše postrojenje industrije „Boruta” u Zgierzu. Područje primjene projekta uključuje izviđanje i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										popis područja, pripremu i procjenu razmjera problema povezanih sa smanjenjem utjecaja velikih neiskorištenih industrijskih područja na okoliš te izradu sveobuhvatne investicijske dokumentacije za ta područja.
B15L	B.3.2. Potpora obnovi okoliša i zaštiti od opasnih tvari	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta namijenjenog opasnim materijalima koji ostaju na Baltičkom moru	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Stupanje na snagu pravnog akta čiji je cilj povećanje sigurnosti za zdravlje ljudi i stanje okoliša, koji će osigurati: — precizan opis nadležnosti tijela javne vlasti u zakonskim odredbama, — utvrđivanje vodećih subjekata i subjekata koji surađuju u pitanjima povezanim s odlaganjem opasnih materijala u pomorskim područjima Republike Poljske, — razvoj detaljnog akcijskog plana javne uprave i nadziranih i podređenih jedinica u vezi s opasnim materijalima koji se odlažu u morskim područjima, zajedno s naznakom tijela odgovornih za provedbu pojedinačnih zadaća, — uvođenjem pravnih izmjena kako bi se omogućilo koordinirano i planirano praćenje, identifikacija i moguće vađenje i odlaganje opasnih materijala.
B16L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Skupovi dokumentacije pripremljeni za ulaganja povezana s negativnim utjecajem na okoliš odabranih napuštenih ili neiskorištenih industrijskih područja velikih razmjera i opasnih materijala		Broj	0	9	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Cjelovita dokumentacija o ulaganjima za devet unaprijed definiranih lokacija – na kopnu i moru kao drugom dijelu programa – za koje postoje znatni problemi s prisutnošću onečišćujućih tvari ili opasnih tvari na velikom području.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
			koji su potopljivi na dnu Baltičkog mora							
B17L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Kopnena područja za koja su provedena terenska istraživanja povezana s prisutnošću onečišćujućih tvari i opasnih materijala		Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Razvoj terenskog istraživanja, studija i inventara zemljišta, kao preliminarni, ali temeljni korak koji vodi prema pripremi potpune investicijske dokumentacije u sljedećim koracima programa.
B18L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Lokacije u poljskim morskim područjima (uključujući olupine) s provedenim inventarom i terenskim istraživanjima povezanim s prisutnošću opasnih materijala		Broj	0	4	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Detaljna izvidanja i mjerenja u moru te analiza dobivenih podataka kao nužan korak za pripremu potpune dokumentacije za planove neutralizacije.
B21L	B.3.3. Potpora za održivo upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi i ruralnim područjima	Prekretnic a	Stupanje na snagu izmjena nacionalnog zakonodavstva potrebnih za poboljšanje uvjeta za otporno upravljanje vodama u poljoprivredi i ruralnim područjima	Odredba u izmjenama o stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmjena kojima se doprinosi povećanju otpornosti poljoprivrede na sušu i sprečavanje poplava u poljoprivrednim područjima; poboljšanje učinkovitosti potrošnje vode pravilnim reguliranjem odnosa s vodom u poljoprivrednim područjima i smanjenjem otjecanja vode; i povećanje zadržavanja vode. Izmjene moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Tehničkih smjernica „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01), a posebno se njima osigurava usklađenost sa zakonodavstvom EU-a o okolišu, uključujući Direktivu o procjeni utjecaja na okoliš i Okvirnu direktivu o vodama. Izmjene ne dovode do pogoršanja razine usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o okolišu u

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										pogledu ulaganja koja se smatraju značajnim ili potencijalno značajnim ulaganjima u skladu s Uredbom Vijeća ministara o projektima koji bi mogli znatno utjecati na okoliš i ulaganja u područja mreže Natura 2000 ili utjecati na njih. Nadalje, izmjenama se ne mijenjaju trenutno obvezujuća pravila o unosu vode.
B22L	B3.3.1. Ulaganja u povećanje potencijala održivog upravljanja vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Donošenje kriterija odabira za poziv na podnošenje prijedloga	Donošenje kriterija od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Ulaganja se odabiru putem namjenskih poziva na podnošenje prijedloga na temelju okolišnih kriterija. Projekt doprinosi povećanju otpornosti poljoprivrede na sušu i sprečavanje poplava u poljoprivrednim područjima; poboljšanje učinkovitosti potrošnje vode pravilnim reguliranjem odnosa s vodom u poljoprivrednim područjima i smanjenjem otjecanja vode; te povećanje zadržavanja vode, pod uvjetom da su njihova potreba i priroda opravdani na odgovarajući način. Prednost se daje prirodnim ili drugim rješenjima otpornima na klimatske promjene. Podupiru se samo projekti koji ne dovode do pogoršanja stanja površinskih i podzemnih voda i ne sprečavaju poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela.
B23L	B3.3.1. Ulaganja u povećanje potencijala održivog upravljanja vodama u ruralnim područjima	Ciljna	Površina poljoprivrednog zemljišta/šume (u hektarima) na koju se primjenjuje poboljšano zadržavanje vode		Broj	0	858568	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Dokazano je da najmanje 858568 hektara poljoprivrednog zemljišta ili šume imaju koristi od poboljšano zadržavanja vode intervencijama kojima se poboljšava dugoročna otpornost poljoprivrednog sektora na učinke klimatskih promjena, odnosno suše i poplave, te na potporu bioraznolikosti. Ulaganje mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Tehničkim smjernicama „Ne nanosi

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										bitnu štetu” (2021/C 58/01). Svi novi projekti za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš odobravaju se na temelju Zakona o pružanju informacija o okolišu i njegovoj zaštiti, sudjelovanju javnosti u zaštiti okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, kako je izmijenjen Zakonom od 30. ožujka 2021. o izmjenama i dopunama tog Zakona i određenih drugih zakona. Odredbe „Smjernica o korektivnim mjerama za projekte sufinancirane iz fondova EU-a na koje utječe povreda 2016/2046”, kako su priopćene Poljskoj 23. veljače 2021. (ref. Ares(2021)1423319), uzimaju se u obzir za provedbu svih projekata ulaganja za koje je zatražena ili izdana odluka o zaštiti okoliša ili građevinska ili građevinska dozvola prije stupanja na snagu Zakona od 30. ožujka 2021. Podupiru se samo projekti koji ne dovode do pogoršanja stanja površinskih i podzemnih voda i ne sprečavaju poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela. Ako se voda zahvaća, relevantno tijelo mora izdati relevantnu dozvolu u kojoj se navode uvjeti za izbjegavanje pogoršanja i osigurava dobro ekološko stanje zahvaćenih vodnih tijela, u skladu sa zahtjevima Direktive 2000/60/EZ i potkrijepljeno najnovijim relevantnim popratnim podacima. Zahvaćanje vode izbjegava se ako su predmetna vodna tijela (površinske ili podzemne vode) u stanju manjem od dobrog stanja ili potencijala ili se predviđa (u kontekstu sve intenzivnijih klimatskih promjena).

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
B24L	B3.4 Ovlašćujući okvir za ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o održivom urbanom razvoju kojim se utvrđuju ciljevi, smjernice, provedbena pravila i mehanizmi koordinacije za zelenu transformaciju gradova	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu zakona čiji je cilj podupiranje kapaciteta urbanih područja za ulaganje u zelenu tranziciju. Osigurava da su aspekti održivosti uključeni u postupke urbanističkog planiranja. Osigurava savjetovanje s dionicima u okviru tih postupaka. Njime se lokalnim vlastima pruža potpora kapacitetima za provedbu takvih projekata.
B25L	B3.4 Ovlašćujući okvir za ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima	Prekretnica	Instrument za zelenu urbanu transformaciju	Uspostava Instrumenta za zelenu transformaciju gradova i donošenje njegovih detaljnih pravila i postupaka uz savjetovanje sa svim dionicima				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Uspostava instrumenta za zelenu urbanu tranziciju kako bi se pružila potpora (a) zelenoj transformaciji gradova; i (b) ulaganja u zelenu digitalizaciju gradova, uz donesene postupke. Instrument za zelenu urbanu tranziciju u skladu je s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01), kriteriji prihvatljivosti za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Instrumentom za zelenu urbanu transformaciju osigurava se da se sva vraćena sredstva (tj. kamate na zajam, povrat na kapital ili otplaćena glavnica, umanjena za povezane troškove) povezana s tim instrumentom upotrebljavaju za iste ciljeve politike, uključujući nakon 2026., ili za otplatu zajma u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
B26L	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T1 – Potpis ugovora o zajmu za ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja		Broj	0	201	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Ciljna vrijednost odnosi se na broj ugovora potpisanih s primateljima. Potpora se usmjerava putem Instrumenta za zelenu urbanu tranziciju i u skladu je s donesenim postupcima. Subjekti korisnici odabiru se putem transparentnih i konkurentnih poziva otvorenih za projekte koji se odnose na sve gradove. Kriteriji za odabir subjekata korisnika posebno odražavaju potrebe za ublažavanjem utjecaja gradova na klimatske promjene i zdravlje njihovih stanovnika smanjenjem emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari. Pokazatelji rezultata definiraju se u skladu s posebnostima projekata kojima je dodijeljena potpora. Prihvatljive vrste projekata uključuju: i. povećanje biološki aktivnih površina u urbanim i funkcionalnim područjima te smanjenje prekrivanja tla; ii. prirodna urbana ulaganja (NBS) s povezanim vegetacijskim

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijedno st	Cilj	Tromjes ečje	Godi na	
										rješenjima; iii. održivi sustavi upravljanja kišnicom koji uključuju zelenu i plavu infrastrukturu i prirodna rješenja; iv. poboljšanje kvalitete zraka u gradovima, uključujući razvoj distribuirane i građanske energije; v. uspostavu zona s niskom razinom emisija, održivu multimodalnu gradsku mobilnost, učinkovite planove mobilnosti, zelene zone u gradskim područjima; VI. razvoj energetske klastera i zadruga vii. povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije kao izvora energije u gradu; VIII. razvoj prometne infrastrukture s nultom stopom emisija (pješačke, biciklističke) integrirane s kolektivnim prijevozom; iX. uvođenje energetske učinkovitih rasvjetnih tehnologija za ceste i javne prostore; (X) obrazovanje i podizanje svijesti među građanima o potrebi da se gradovi preobrazu prema klimatskoj neutralnosti u prilagodbi klimatskim promjenama i (xi) revitalizaciji zgrada i urbanih prostora. Trošak (x) ne smije premašiti 10 % troška ulaganja B3.4.1. Prednost se daje gradovima u kojima su takve vrste projekata uvedene ili se planiraju uvesti. Dodjelom projekata subjektima korisnicima osigurava se uravnotežena raspodjela među subjektima po zemlji uzimajući u obzir broj stanovnika i zemljopisnu pokrivenost. Troškovi otplate kredita ne zahtijevaju doprinose lokalnih vlasti. Ova se odredba ne primjenjuje na projekte ulaganja kojima se ostvaruju relevantni prihodi ili uštede troškova.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
B27L	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T2 – Potpis ugovora o zajmu za ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja		Broj	0	438	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Na temelju revidirane dodjele proračunskih sredstava, broj dodatnih ugovora potpisanih s primateljima za ulaganja koji ispunjavaju kriterije utvrđene za stavku B26L.
B27aL	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T3 – Završeni projekti kojima se podupiru ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja		Broj	0	390	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Broj projekata koje su dovršili primatelji potpore iz Instrumenta za zelenu urbanu tranziciju nakon revidirane dodjele proračunskih sredstava.
B28L	B3.5 Reforma izgradnje stambenih objekata za osobe s niskim i prosječnim prihodima, uzimanje u obzir veće energetske učinkovitosti zgrada	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od 8. prosinca 2006. o finansijskoj potpori za izgradnju stambenih prostora za najam, zaštićenih stambenih prostora, noćnih skloništa, skloništa za beskućnike, toplana i privremenih objekata te posljedice izmjene drugih zakona	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona od 8. prosinca 2006. o finansijskoj potpori za izgradnju stambenih prostora za najam, zaštićenih stambenih prostora, noćnih skloništa, skloništa za beskućnike, grijaćih postrojenja i privremenih prostora te posljedice				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Izmjenom akta predviđa se povećanje potpore za ulaganja u izgradnju zgrada čiji je energetska standard viši za 20 % od zgrade približno nulte energije. Potpora se povećava u usporedbi sa standardnim stanovanjem s 80 % na 95 % za zgrade za kućanstva s niskim dohotkom i s 35 % na 60 % za kućanstva s prosječnim dohotkom. Te se odredbe primjenjuju na sve izvore javne potpore.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
				promjene u drugim zakonima o stupanju na snagu						
B29L	B3.5.1 Ulaganja u energetske učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom	Ciljna	T1 – Broj stanova kvalificiranih za financiranje namijenjenih kućanstvima s niskim i prosječnim dohotkom		Broj	0	7820	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Broj stanova koji ispunjavaju uvjete za financiranje (za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom). Ulaganja provode lokalne vlasti i ulagači u socijalno stanovanje (uglavnom udruge za socijalno stanovanje i inicijative za socijalno stanovanje). U ugovorima potpisanim sa subjektima korisnicima (lokalnim tijelima i ulagačima u socijalno stanovanje (uglavnom udruge za socijalno stanovanje i inicijative za socijalno stanovanje) navodi se sljedeće: - najmanje 75 % tih stanova dodjeljuje se podnositeljima zahtjeva za stanove koji se nalaze na donjoj polovici popisa podnositelja zahtjeva sastavljenog na temelju prihoda podnositelja zahtjeva silaznim redoslijedom, i - stanovi moraju biti izgrađeni u skladu sa standardom energetske učinkovitosti 20 % ambicioznijim od minimalnog standarda energetske učinkovitosti koji je na snazi u Poljskoj (standard za zgrade gotovo nulte energije/NZEB). Subjekti korisnici odabiru se transparentnim i konkurentnim pozivima otvorenima za sva lokalna tijela i ulagače u socijalno stanovanje (uglavnom udruge za socijalno stanovanje i inicijative za socijalno stanovanje). Kriteriji za odabir subjekata korisnika posebno odražavaju potrebe za

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										povećanjem ponude energetske učinkovitog stanovanja za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom. Ako se nove građevinske aktivnosti odvijaju na područjima osjetljivima na bioraznolikost ili u njihovoj blizini (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, lokalitete svjetske baštine UNESCO-a i ključna područja bioraznolikosti, kao i druga zaštićena područja), zahtijeva se usklađenost s člankom 6. stavkom 3. i člankom 12. Direktive o staništima i člankom 5. Direktive o pticama, a procjena utjecaja na okoliš ili pregled provodi se prema potrebi u skladu s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš. Svi projekti ulaganja koji se financiraju u okviru ove komponente za koje je potrebna odluka o procjeni utjecaja na okoliš moraju biti u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU. Konkretno, svi novi projekti za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš odobravaju se na temelju Zakona o pružanju informacija o okolišu i njegovoj zaštiti, sudjelovanju javnosti u zaštiti okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, kako je izmijenjen Zakonom od 30. ožujka o izmjenama i dopunama tog Zakona i određenih drugih zakona. Odredbe „Smjernica o korektivnim mjerama za projekte sufinancirane iz fondova EU-a na koje utječe povreda 2016/2046”, kako su priopćene Poljskoj 23. veljače 2021. (ref. Ares(2021)1423319), uzimaju se u obzir za provedbu svih projekata ulaganja za koje je zatražena ili izdana odluka o zaštiti okoliša ili

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										građevinska ili građevinska dozvola prije stupanja na snagu Zakona od 30. ožujka 2021.
B30L	B3.5.1 Ulaganja u energetske učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom	Ciljna	T2 – Broj dovršenih stanova za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom		Broj	0	7820	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj dovršenih stanova (za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom). Ulaganja provode lokalne vlasti i ulagači u socijalno stanovanje (uglavnom stambene udruge i inicijative za socijalno stanovanje). Subjekti korisnici odabiru se transparentnim i konkurentnim pozivima otvorenima za sva lokalna tijela i lokalne stambene udruge. Kriteriji za odabir subjekata korisnika posebno odražavaju potrebe za povećanjem ponude energetske učinkovitog stanovanja za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom. Ako se nove građevinske aktivnosti odvijaju na područjima osjetljivima na bioraznolikost ili u njihovoj blizini (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, lokalitete svjetske baštine UNESCO-a i ključna područja bioraznolikosti, kao i druga zaštićena područja), zahtijeva se usklađenost s člankom 6. stavkom 3. i člankom 12. Direktive o staništima i člankom 5. Direktive o pticama, a procjena utjecaja na okoliš ili pregled provodi se prema potrebi u skladu s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš. Svi projekti ulaganja koji se financiraju u okviru ove komponente za koje je potrebna odluka o procjeni utjecaja na okoliš moraju biti u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU. Konkretno, svi novi projekti za koje je potrebna procjena utjecaja na

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										okoliš odobravaju se na temelju Zakona o pružanju informacija o okolišu i njegovoj zaštiti, sudjelovanju javnosti u zaštiti okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, kako je izmijenjen Zakonom od 30. ožujka o izmjenama i dopunama tog Zakona i određenih drugih zakona. Odredbe „Smjernica o korektivnim mjerama za projekte sufinancirane iz fondova EU-a na koje utječe povreda 2016/2046”, kako su priopćene Poljskoj 23. veljače 2021. (ref. Ares(2021)1423319), uzimaju se u obzir za provedbu svih projekata ulaganja za koje je zatražena ili izdana odluka o zaštiti okoliša ili građevinska ili građevinska dozvola prije stupanja na snagu Zakona od 30. ožujka 2021.
B32L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu akata o izmjeni zakonodavnog okvira za zajednice obnovljive energije i biometan: Izmjene i dopune Zakona o obnovljivim izvorima energije, izmjene zakonodavstva o energetskom tržištu i stupanje na snagu Uredbe o obnovljivim izvorima energije	Odredbe u aktima o izmjeni i u uredbi o njihovu stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2023.	Donošenje i stupanje na snagu akata o izmjeni i uredbi, uključujući: 1. Izmjenama i dopunama Zakona od 20. veljače 2015. o obnovljivim izvorima energije (Zakon o obnovljivim izvorima energije) preformuliraju se načela rada energetske klastera (bolje uvjete za osnivanje takvih subjekata) na sljedeći način: pravila, definicije ili pojmovi koji se odnose na: područje primjene, sporazumi, predmet energetskog klastera, registar energetskog klastera ili suradnja između pojedinačnih članova energetskog klastera i operatora sustava. 2. Izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije provode se kolektivni modeli proizvođača-potrošača energije. Odredbe o kolektivnim modelima proizvođača-potrošača energije mogu imati odgođeno stupanje na snagu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										3. Izmjenama zakonodavnih akata koji se odnose na energetske tržište provode se odredbe o novim zajednicama energije iz obnovljivih izvora, kojima se osigurava da krajnji kupci, posebno kupci iz kategorije kućanstvo, imaju pravo sudjelovati u zajednici energije iz obnovljivih izvora. 4. Propisivanjem Zakona o obnovljivim izvorima energije o načelima energetskog obračunavanja energetskih zadruga uvode se odredbe kojima se utvrđuju načela poslovanja za jedan od modela zajednice obnovljive energije. 5. Izmjene i dopune Zakona o obnovljivim izvorima energije – kojima će se propisati pravila kojima se uređuje obavljanje djelatnosti u sektoru biometana.
B33L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ulaganjima u kopnene vjetroelektrane	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ulaganju u kopnene vjetroelektrane u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu akta o izmjeni kojim se uklanjaju formalne prepreke ulaganjima u infrastrukturu na kopnu. Izmjenom će se pravilo udaljenosti (minimalna udaljenost od vjetrenjače do stambene zgrade – 10-struka visina vjetrenjača, 10H) učiniti fleksibilnijim jer se u okviru postupka donošenja odluka o okolišnim uvjetima daje veća ovlast za određivanje minimalnih udaljenosti do općina i regionalnih ureda za zaštitu okoliša. Zadržat će se opće pravilo udaljenosti od 10-sat, ali mogućnost odstupanja od njega mora biti omogućena te se pojedinačnim općinama daje veća snaga za određivanje lokacije vjetroelektrana u okviru postupka lokalnog planiranja (zonsko/prostorni postupak). Lokalnim planom mora se moći definirati kraća udaljenost vjetroelektrane od stambene zgrade,

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godi na	
										uzimajući u obzir raspon utjecaja vjetroelektrana na temelju predviđanja utjecaja na okoliš u okviru takvog plana.
B34L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o utvrđivanju plana dražbi za obnovljive izvore energije za razdoblje 2022. 2027.	Odredba Uredbe o njezinu stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu uredbe kojom se utvrđuje plan dražbi za obnovljive izvore energije po tehnologiji (uključujući za nove kopnene vjetroelektrane). Planom se utvrđuju proračun i količina električne energije koja će biti dostupna putem konkurentnih dražbi za razdoblje 2022. – 2027.
B35L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T1 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	11,2	18	DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.
B36L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T2 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	18	20	TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.
B37L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T3 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	20	23	TROMJE SEČJE	2023.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.
B38L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T4 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	23	23,5	TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
B39L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbene uredbe na temelju Zakona od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama	Odredba Uredbe o njezinu stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Sljedeća provedbena uredba stupa na snagu: Uredba Vijeća ministara o naknadi za koncesiju – u skladu s člankom 34. stavkom 2.a Zakona o energiji, obveza plaćanja naknade za koncesiju predsjedniku Regulatornog ureda za energetiku proširena je i na energetska poduzeća koja obavljaju gospodarsku djelatnost u području proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama, navedena u Zakonu od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama. Osim toga, u okviru izmjene Zakona o energiji od 15. travnja 2021., djelatnost koja je također obuhvaćena naknadom za koncesiju jest skladištenje električne energije.
B40L	B3.6 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbene uredbe na temelju Zakona od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama	Odredba Uredbe o njezinu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Uredba ministra klime i okoliša o vrstama novčanih tokova koje treba uzeti u obzir pri izračunu prilagođene cijene i detaljnoj metodi izračuna prilagođene cijene. U Uredbi se navode vrste novčanih tokova koje treba uzeti u obzir pri izračunu prilagođene cijene i detaljna metoda izračuna prilagođene cijene. Tijekom postupka uzimaju se u obzir čimbenici kao što su potpore za ulaganje, datum dodjele potpore za ulaganje i pravila dodjele javnih potpora u području zaštite okoliša i energije. Cilj je olakšati navedeni postupak ulagačima u odobalne vjetroelektrane.

C. SASTAVNI DIO C: „DIGITALNA TRANSFORMACIJA”

Komponenta C poljskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na niz izazova. Prvo, razlike između urbanih i ruralnih područja u pogledu povezivosti i pristupa brzom i pouzdanoj internetskoj vezi, kako fiksnoj tako i mobilnoj; drugo, potrebu za bržom i sigurnijom uporabom digitalnih usluga u javnom sektoru; treće, opći nedostatak usmjerene strategije za digitalno obrazovanje i osposobljavanje, što je jasno razotkriveno nedovoljnim digitalnim vještinama i IKT opremom među učenicima i nastavnicima tijekom pandemije bolesti COVID-19. Naposljetku, potreba za povećanjem kibersigurnosti javnog informacijskog sustava kako bi se brzo odgovorilo na kibernetičke napade i sigurnosne incidente.

Cilj je komponente ubrzati proces digitalizacije zemlje putem digitalne transformacije javnog sektora, gospodarstva i društva. Sastoji se od mjera čiji je cilj: poboljšanje pristupa brzom internetu; razvoj e-usluga i njihove dostupnosti u mobilnoj aplikaciji mObywatel te poboljšanje komunikacije između javnih institucija, građana i poduzeća; povećanje sigurnosti u kibernetičkom prostoru, osiguravanje infrastrukture za obradu podataka i digitalizacija infrastrukture sigurnosnih usluga; podupiranje digitalne transformacije poduzeća upotrebom računalstva u oblaku.

Reforme i ulaganja razrađeni u komponenti pridonose provedbi triju preporuka za Poljsku utvrđenih u posljednje dvije godine, o potrebi za usmjeravanjem investicijske politike na digitalnu infrastrukturu (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019.) i digitalnu tranziciju (3. preporuka za Poljsku iz 2020.); kao i o potrebi za poboljšanjem digitalnih vještina i promicanjem digitalne transformacije poduzeća i javne uprave (2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Očekuje se da nijedna mjera u ovoj komponenti ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01).

Očekuje se da će se tom komponentom promicati digitalna tranzicija razvojem širokopojasne infrastrukture za pristup sljedeće generacije, poboljšanjem upotrebe digitalnih alata u javnom sektoru i jačanjem e-kompetencija u društvu (poduzeća, javna uprava, nastavnici i učenici). Doprinosi optimizaciji kibersigurnosti, poboljšanju učinkovitosti obrade podataka i nadogradnji infrastrukture državnih službi odgovornih za sigurnost. Naposljetku, potencijalnim uvođenjem inovativnih rješenja u oblaku sljedeće generacije stvorit će se stabilna i održiva infrastruktura oblaka.

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

U okviru komponente provode se tri reforme i pet ulaganja u okviru dijela koji se odnosi na bespovratna sredstva.

C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu

Cilj je te reforme zajamčiti univerzalan pristup brzom internetu i digitalnim uslugama u cijeloj Poljskoj, uključujući takozvane „bijeće točke” na kojima ne postoji širokopojasna infrastruktura visokog kapaciteta.

To će se postići, prvo, uklanjanjem zakonodavnih prepreka ulaganjima u širokopojasni pristup, a zatim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s paketom instrumenata za povezivost na razini EU-

a od 25. ožujka 2021. Pravnim izmjenama predviđaju se, među ostalim, izmjene Uredbe o inventaru telekomunikacijske infrastrukture i Uredbe o sustavu jedinstvene informacijske točke (SIP).

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama

Cilj je tog ulaganja, u skladu s prethodno navedenom reformom, povećati broj kućanstava pokrivenih fiksnom širokopojasnom mrežom od 814635 jedinica s naglaskom na bijelom području pristupa sljedeće generacije (NGA), u kojima trenutačno ne postoji širokopojasna infrastruktura visokog kapaciteta i u kojima nije vjerojatno da će tržište krajnjim korisnicima u bliskoj budućnosti pružiti mrežu koja omogućuje povezivost brzine preuzimanja od 100 Mbps.

Ulaganjem se podupire i modernizacija lokalnih mreža (LAN) u školama i omogućuje pristup vrlo brzom internetu (tj. iznad minimalnih standarda od 100 Mbps) u najmanje 100000 učionica.

Uvjetima poziva na podnošenje projekata propisuje se da se za sva infrastrukturna ulaganja najmanje 70 % građevinskog otpada i otpada od rušenja ponovno upotrebljava ili reciklira u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01)²⁸.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu

Ta opsežna reforma obuhvaća različite aspekte kojima se promiče digitalizacija poljskog društva, od digitalnih javnih usluga do digitalnog obrazovanja građana i radnika.

Povećanje digitalnih aplikacija u javnom sektoru podupire se zakonodavnim promjenama kojima se promiče elektronička komunikacija između javnih institucija, poduzeća i građana. Prvi se sastoji od izmjene Zakona od 17. veljače 2005. o informatizaciji djelatnosti koje obavljaju javna tijela radi digitalizacije javnih upravnih dokumenata i postupaka. Drugim će se izmijeniti Zakon od 11. ožujka 2004. o porezu na robu i usluge u vezi s uporabom strukturiranih podataka o računima izdanih u elektroničkom obliku, uvodeći obvezu izdavanja i primanja e-računa putem nacionalnog sustava e-računa.

Kad je riječ o digitalnim kompetencijama, uspostavlja se i provodi Program razvoja digitalnih kompetencija. Programom se utvrđuje sveobuhvatan, dugoročni skup zahtjeva za potporu razvoju i praćenju digitalnih kompetencija u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju. Uspostava i funkcioniranje Centra za razvoj digitalnih kompetencija jasno su formulirani u programu. Dokument se izrađuje primjenom pristupa s više dionika.

U području obrazovanja utvrđuju se minimalni obvezujući standardi za opremanje škola digitalnom infrastrukturom. Obvezne smjernice izrađuju se u suradnji s lokalnim vlastima i uz savjetovanje sa

²⁸ Konkretno, mjerom se od gospodarskih subjekata koji obavljaju građevinske radove zahtijeva da osiguraju da najmanje 70 % (masenog udjela) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodne materijale iz kategorije 170504 s Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147)) bude pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i drugi postupci uporabe materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

širokom skupinom dionika te osiguravaju minimalnu razinu opreme informacijske i računalne tehnologije (IKT) za svaku školu u Poljskoj.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora

Kako bi se povećala upotreba javnih e-usluga, u okviru ovog ulaganja provode se sljedeći projekti:

- dovršetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih u javnoj upravi, čime se građanima omogućuje rješavanje administrativnih pitanja na internetu;
- dovršetak novih IT sustava ili nadogradnju postojećih u javnoj upravi;
- pokretanje i konfiguracija besplatnog elektroničkog sustava za upravljanje dokumentima (sustav ECD) u 2000 subjekata koji obavljaju javne zadaće i pružaju uslugu oblaka SaaS2 EZD RP;
- uvođenje strukturiranih elektroničkih računa u poslovnim transakcijama (nacionalni sustav e-računa) putem jedinstvenog digitalnog okvira;
- dovršetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih u službi e-poreznog ureda.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Jednaki uvjeti za škole s mobilnim multimedijским uređajima – ulaganja povezana s ispunjavanjem minimalnih standarda opreme

U skladu sa stvaranjem minimalnih obvezujućih standarda za opremu IKT-a tim se ulaganjem nastoji svim školama u Poljskoj osigurati najsuvremenija multimedijaska oprema kojom će se koristiti nastavnici i učenici. Cilj je omogućiti upotrebu digitalnih tehnologija u učenju na jednakoj razini u svakoj osnovnoj i srednjoj školi u Poljskoj, a cilj je nastavnicima osigurati prijenosna računala sa softverom putem sustava vaučera te doprijeti do najviše šest učenika po jednom prijenosnom računalu, prijenosnom računalu pregledniku ili tabletu za najmanje 1288336 prijenosnih računala, prijenosnih računala preglednika i tableta.

Kako bi se ispunili uvjeti nenanošenja bitne štete, IKT oprema mora ispunjavati zahtjeve povezane s energijom i zahtjeve u pogledu učinkovitosti materijala utvrđene u skladu s Direktivom 2009/125/EZ za prijenosna računala, prijenosna računala i tablete preglednika. Osim toga, IKT oprema ne smije sadržavati ograničene tvari navedene u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU.

Uspostavlja se plan gospodarenja otpadom kako bi se osiguralo maksimalno recikliranje na kraju životnog vijeka električne i elektroničke opreme, među ostalim putem ugovora s partnerima za recikliranje, uključivanjem u financijske projekcije ili službenu projektnu dokumentaciju. Na kraju životnog vijeka oprema mora biti podvrgnuta postupcima pripreme za ponovnu uporabu, oporabu ili recikliranje ili odgovarajuću obradu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

C2.1.3 E-kompetencije

Poljska osposobljavanjem najmanje 323000 osoba nastoji povećati ukupnu razinu digitalnih kompetencija u društvu i poboljšati proces digitalizacije u zemlji. Od toga 40 % čine građani kojima su potrebne osnovne digitalne vještine, 20 % javni službenici, 20 % su osobe koje su isključene i

kojima prijeti isključenost, a preostalih 20 % čine nastavnici i nastavnici koji prolaze osnovnu i srednju razinu osposobljavanja.

U okviru ulaganja u okviru ureda ministra nadležnog za digitalizaciju osniva se Centar za razvoj digitalnih kompetencija koji se sastoji od stručnjaka, savjetnika i digitalnih stručnjaka koji podupiru provedbu digitalnih politika.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

C3.1 Jačanje kibersigurnosti informacijskih sustava, jačanje infrastrukture za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva

Reforma je usmjerena na tri posebna cilja kojima se omogućuje provedba sigurnosnih rješenja informacijskih sustava: i. razvoj nacionalnog sustava kibersigurnosti; ii. sposobnost učinkovitog sprečavanja incidenata i odgovora na njih; iii. stvaranje društvene svijesti o kibersigurnosti. Ti će se ciljevi postići nizom izmjena Zakona o nacionalnom kibersigurnosnom sustavu od 5. srpnja 2018. i Uredbe Kabineta od 11. rujna 2018. o osnovnim uslugama.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva

To se ulaganje sastoji od četiri različite komponente: i. kibersigurnost; ii. infrastrukturu za obradu podataka; iii. optimizacija infrastrukture službi kaznenog progona i iv. rješenja računalstva u oblaku i računalstva na rubu mreže.

I. u području kibersigurnosti provode se četiri projekta:

- Uspostava mreže od najmanje pet sektorskih timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) u ključnim sektorima u smislu akta o nacionalnom kibersigurnosnom sustavu: poduzeća u području energetike, prometa, zdravstva, bankarstva, infrastruktura financijskog tržišta, digitalne infrastrukture, vodoopskrbe i elektroničkih komunikacija;
- Povezivanje 385 nacionalnih subjekata za kibersigurnost s integriranim sustavom upravljanja kibersigurnošću;
- Potpora 500 subjekata u nadogradnji i proširenju infrastrukture za kibersigurnost, uključujući potporu subjektima koji upotrebljavaju informacijsku tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) u industrijskim kontrolnim sustavima (ICS);
- Stvaranje mreže stručnjaka za kibersigurnost na razini vojvodstva kako bi se javnim subjektima pružila potpora u rješavanju incidenata i oporavku podataka te aktivnostima podizanja svijesti o kibersigurnosti.

Ii. podatkovna infrastruktura osnivaju se tri standardna centra za obradu podataka koji pružaju energetske učinkovite i nadogradive kritične infrastrukture kako bi imali dostupne digitalne usluge i sigurnu infrastrukturu za sustave IKT-a. Centri poštuju Europski kodeks ponašanja za energetske učinkovitost podatkovnih centara, posebno u pogledu sljedećih područja:

- *3.2.8 Održiva potrošnja energije:* energija potrebna za podatkovne centre ugovara se iz obnovljivih izvora energije;
- *3.2.11 Alternativne tehnologije za proizvodnju energije:* postavljanje obnovljivih izvora energije u objekte podatkovnih centara;

- 3.3.2. *Razmotriti više razina otpornosti*: očekuje se da će podatkovni centri ojačati pouzdanost sustava napajanja električnom energijom izgradnjom novih metoda rezervnog napajanja električnom energijom.

Kako bi se ispunili uvjeti nenanošenja bitne štete, za izgradnju i obnovu podatkovnih centara provodi se procjena rizika za okoliš i osjetljivosti te se provode sva potrebna rješenja za prilagodbu. Za sva ulaganja u infrastrukturu najmanje 70 % građevinskog otpada i otpada od rušenja mora se ponovno upotrijebiti ili reciklirati u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

iii. Optimizacija infrastrukture za državne službe odgovorne za sigurnost uključuje četiri projekta čiji je cilj integracija različitih sustava za uzbunjivanje i upozoravanje te poboljšanje suradnje između državnih službi, kao što su policija, vatrogasci i lokalne vlasti.

Naposljetku, kad je riječ o iv. uvođenju rješenja za računalstvo u oblaku i računalstvo na rubu mreže, Poljska sudjeluje u potencijalnom važnom projektu od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) o infrastrukturi u oblaku sljedeće generacije i uslugama na rubu mreže kako bi se podržao razvoj i prva industrijska primjena naprednih projekata istraživanja i razvoja usmjerenih na budućnost obrade podataka duž oblaka i kontinuiteta na rubu mreže.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C1G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Okvir koji je pripremio Odbor predsjednika vlade za sufinanciranje projekata širokopojasnog pristupa u područjima pristupa sljedeće generacije (NGA), u kojima trenutačno ne postoji mreža NGA	Objava okvira na internetskim stranicama Ureda predsjednika vlade i projektnog centra Digitalna Poljska				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Uspostava okvira kao osnove sljedećeg poziva na podnošenje prijedloga. Okvir uključuje odredbe kojima se osigurava potpuna usklađenost projekata koji primaju potporu u okviru ove mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) primjenom provjere održivosti, popisa isključenja i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
C2G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Izmjena uredbe ministra za digitalizaciju o godišnjem popisu telekomunikacijske infrastrukture i usluga	Odredba u izmjeni Uredbe o stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu izmjene Uredbe o nacionalnom inventaru telekomunikacijske infrastrukture i usluga kako bi se bolje utvrdila područja za koja je potrebna dodatna potpora iz javnih intervencija.
C3G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Izmjena Uredbe o jedinstvenoj informacijskoj točki	Odredba u izmjeni Uredbe o njezinu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmjene Uredbe o jedinstvenoj informacijskoj točki kako bi se operatorima pružile informacije o infrastrukturi za ulaganja u telekomunikacije i alat za planiranje.
C4G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T1 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojasnim pristupom internetu		Broj	0	79500	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Najmanje 79500 kućanstava u bijelim područjima pristupa sljedeće generacije koja će biti pokrivena širokopojasnim pristupom internetu. U pozivima za podnošenje ponuda navodi se da širokopojasni pristup mora biti kapaciteta od najmanje 100

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Mbps (s mogućnošću njegova povećanja na gigabitni kapacitet).
C5G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T2 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojsnim pristupom internetu		Broj	79500	185500	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje 185500 kućanstava kumulativno u bijelim područjima pristupa sljedeće generacije koja će biti pokrivena širokopojsnim pristupom internetu. U pozivima za podnošenje ponuda navodi se da širokopojsni pristup mora biti kapaciteta od najmanje 100 Mbps (s mogućnošću njegova povećanja na gigabitni kapacitet).
C6G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T3 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojsnim pristupom internetu		Broj	185500	814635	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 814635 kućanstava kumulativno u bijelim područjima pristupa sljedeće generacije koja će biti pokrivena širokopojsnim pristupom internetu. U pozivima za podnošenje ponuda navodi se da pristup bradu mora biti kapaciteta od najmanje 100 Mbps (s mogućnošću njegova povećanja na gigabitni kapacitet).
C6aG	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	Učionice u školama opremljene mrežom lokalnih područja (LAN)		Broj	0	100000	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Broj učionica u strukovnim školama i ustanovama općeg obrazovanja koje su opremljene LAN vezom, s pristupom internetu koji premašuje minimalne standarde od 100 Mbps. Subjekti koji pružaju mrežnu infrastrukturu odabiru se na pravedan, konkurentan i transparentan način, u skladu s okvirom ključne etape C10L.
C7G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u	Prekretnica	Izmjena Zakona od 17. veljače 2005. o	Odredba u izmjeni akta o				ČETVRT O	2024.	Stupanje na snagu izmjene Zakona od 17. veljače 2005. o informatizaciji

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
	javnoj sferi, gospodarstvu i društvu		informatizaciji djelatnosti subjekata koji obavljaju javne zadaće	stupanju na snagu				TROMJE SEČJE		djelatnosti subjekata koji obavljaju javne zadaće.
C8G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Izmjena Zakona od 11. ožujka 2004. o porezu na robu i usluge (upotreba strukturiranih računa)	Odredba u izmjeni akta o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Stupanje na snagu izmjene Zakona od 11. ožujka 2004. o porezu na robu i usluge (upotreba strukturiranih računa). Može se primijeniti prijelazno razdoblje kako bi upotreba e-računa bila obvezna od 30. lipnja 2026.
C9G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Minimalni obvezujući standardi za opremanje svih škola digitalnom infrastrukturom kako bi se omogućila primjena digitalnih tehnologija u učenju na jednakoj razini u svakoj školi	Donošenje standarda				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Donošenje obvezujućih standarda za opremanje škola digitalnom infrastrukturom koji će biti obvezni za škole kako bi se postigla ista razina digitalne infrastrukture. O razvoju standarda savjetuje se s dionicima i lokalnom upravom.
C10G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Stupanje na snagu Rezolucije Vijeća ministara o Programu razvoja digitalnih kompetencija	Odredba rezolucije Vijeća ministara o njezinu stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu Rezolucije Vijeća ministara o Programu razvoja digitalnih kompetencija (koji je višegodišnji program do 2030.), uključujući plan provedbe, mjere evaluacije i praćenja u skladu s „Zakonom o načelima razvojne politike”. Program se razvija primjenom pristupa koji uključuje više dionika. Programom se, među ostalim, osniva Centar za razvoj digitalnih kompetencija (DCDC) i politika razvoja digitalnih kompetencija.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C11G	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	T1 – Završetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Broj novodovršenih e-usluga ili nadogradnje postojećih, uključujući one dostupne u mobilnom kanalu u okviru aplikacije mObywatel. Novodovršenim ili poboljšanim e-uslugama poboljšava se digitalna interakcija građana i poduzeća s javnom upravom, i to elementima kao što su: - potpuna digitalizacija postupaka, - elektronički potpis i podnošenje priloga, - plaćanja putem interneta. Najmanje 40 % novodovršenih ili moderniziranih e-usluga mora biti dostupno u aplikaciji mObywatel.
C12G	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	T2 – Završetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih		Broj	20	69	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj novodovršenih e-usluga ili nadogradnje postojećih, uključujući one dostupne u mobilnom kanalu u okviru aplikacije mObywatel. Novodovršenim ili poboljšanim e-uslugama poboljšava se digitalna interakcija građana i poduzeća s javnom upravom, i to elementima kao što su: — potpuna digitalizacija postupaka, — elektronički potpis i podnošenje priloga, — plaćanja internetom.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										Najmanje 40 % novodovršenih ili moderniziranih e-usluga mora biti dostupno u aplikaciji mObywatel.
C13aG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	Dovršetak novih javnih IT sustava ili proširenje postojećih		Broj	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje četiri javna IT sustava moraju biti dovršena (u slučaju novih javnih IT sustava) ili proširena (u slučaju postojećih javnih IT sustava) i njima se doprinosi stvaranju novih javnih e-usluga ili poboljšanju kvalitete (korisničko iskustvo) postojećih e-usluga.
C13bG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	Digitalizacija administrativne potpore javnoj upravi		Broj	0	2000.	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	U 2000. godini pokreće se i konfigurira elektronički sustav za upravljanje dokumentima koji ispunjava zahtjeve zakonskih propisa i omogućuje obavljanje uredskih i dokumentacijskih poslova u elektroničkom obliku. Osim toga, jedna usluga u oblaku SaaS2 EZD RP, s mogućnošću povezivanja približno 300,000 korisnika koji rade u subjektima koji obavljaju javne zadaće, mora biti operativna i dostupna.
C13cG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Prekretnica	Nacionalni sustav e-računa operativan	Završno izvješće o projektu Ministarstva financija				DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Nacionalni sustav e-računa mora biti operativan i njime se uvodi jedinstveni digitalni okvir povezan s izdavanjem i dijeljenjem strukturiranih računa koji ispunjavaju zahtjeve ključne etape C8G.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C13dG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	Dovršetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih		Broj	0	33	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	U službi e-poreznog ureda upotrebljava se 27 novih e-usluga, a šest postojećih će se unaprijediti kako bi se poreznim obveznicima pomoglo da elektroničkim putem ispune svoje porezne obveze.
C14G	Jednaki uvjeti za škole s mobilnim multimedijским uređajima – ulaganja povezana s ispunjavanjem minimalnih standarda opreme	Ciljna	Nova prijenosna računala na raspolaganju nastavnicima		Broj	0	553336	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Školama se osigurava najmanje 553336 vaučera za prijenosna računala s potrebnim softverom kako bi ih nastavnici mogli koristiti. Svi nastavnici imaju pravo na vaučer, a vaučeri se stavljaju na raspolaganje od četvrtog tromjesečja 2023.
C15G	Jednaki uvjeti za škole s mobilnim multimedijским uređajima – ulaganja povezana s ispunjavanjem minimalnih standarda opreme	Ciljna	Nova prijenosna računala (prijenosna računala i prijenosna računala preglednika) i tableti na raspolaganju učenicima		Broj	0	735000	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Školama se mora osigurati najmanje 735000 dodatnih prijenosnih računala, prijenosnih računala preglednika i tableta s potrebnim softverom kako bi ih učenici mogli koristiti. Prijenosna računala i prijenosna računala preglednika, oba s potrebnim softverom, čine najmanje 55 % odnosno 15 % ukupnog broja. U suradnji s lokalnim vlastima uspostavlja se pravedan i transparentan postupak za dodjelu prijenosnih računala, prijenosnih računala i tableta sa softverom kojim se osigurava jednako postupanje prema svim školama i obrazovnim ustanovama.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C16G	C2.1.3 E-kompetencije	Prekretnica	Osnivanje Centra za razvoj digitalnih kompetencija (DCDC)	Izvešće o organizacijskom ustroju i funkcioniranju DCDC-a				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Centar za razvoj digitalnih kompetencija (DCDC) osniva se u okviru ureda ministra odgovornog za digitalizaciju. Glavni je cilj DCDC-a poboljšati i poboljšati sustav koordinacije razvoja digitalnih kompetencija u Poljskoj realizacijom sljedećih podfunkcija: — Istraživačka i analitička funkcija Ta funkcija uključuje aktivnosti istraživanja i praćenja u vezi s digitalnim kompetencijama u kombinaciji s funkcijom opservatorija koja prikuplja i strukturira znanje u tom pogledu. To će dovesti do izrade preporuka i prijedloga za relevantne aktivnosti. — Funkcija ispitivanja i provedbe Ta funkcija uključuje ispitivanja u obliku pilot-mjera i provedbe najvrjednijih i najperspektivnijih rješenja, preporuka i prijedloga koji proizlaze iz pilot-aktivnosti i realizacije istraživačke i analitičke funkcije. — Funkcija obrazovanja i popularizacije. Ta funkcija uključuje aktivnosti kao što su savjetovanje, mentorstvo, seminari, osposobljavanje i tečajevi te širenje rezultata djelovanja Centra putem informativnog portala.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C19G	C2.1.3 E-kompetencije	Ciljna	T1 – Dodatne osobe osposobljene za digitalne kompetencije, uključujući digitalnu pismenost		Broj	0	161500	TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Najmanje 161500 osoba završilo je osposobljavanje u okviru provedbe projekata usmjerenih na razvoj (stjecanje ili razvoj) digitalnih kompetencija. Osobe obuhvaćene osposobljavanjem u području digitalnih kompetencija više ili manje ravnomjerno uključuju sljedeće kategorije: — 40 % građana kojima su potrebne osnovne digitalne vještine, — 20 % javnih službenika, — 20 % nastavnog osoblja i nastavnika, — 20 % osoba isključenih i izloženih riziku od isključenosti.
C20G	C2.1.3 E-kompetencije	Ciljna	T2 – Dodatne osobe osposobljene za digitalne kompetencije, uključujući digitalnu pismenost		Broj	161500	323000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Najmanje 323000 osoba završilo je osposobljavanje u okviru provedbe projekata usmjerenih na razvoj (stjecanje ili razvoj) digitalnih kompetencija. Osobe obuhvaćene osposobljavanjem u području digitalnih kompetencija više ili manje ravnomjerno uključuju sljedeće kategorije: — 40 % građana kojima su potrebne osnovne digitalne vještine, — 20 % javnih službenika, — 20 % nastavnog osoblja i nastavnika, — 20 % osoba isključenih i izloženih riziku od isključenosti.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C21G	C3.1 Jačanje kibersigurnosti informacijskih sustava, jačanje infrastrukture za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Prekretnica	Izmjena Zakona od 5. srpnja 2018. o nacionalnom sustavu kibersigurnosti	Odredba u izmjeni Zakona o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu izmjene Zakona o nacionalnom sustavu kibersigurnosti. Time se, među ostalim, omogućuje provedba Direktive NIS 2 (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (Direktiva NIS 2).
C22G	C3.1 Jačanje kibersigurnosti informacijskih sustava, jačanje infrastrukture za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Prekretnica	Izmjena Uredbe Vijeća ministara od 11. rujna 2018. o popisu ključnih usluga i pragovima za negativan učinak incidenta u pružanju ključnih usluga	Odredba u izmjeni Uredbe o stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Stupanje na snagu izmjene Uredbe Vijeća ministara od 11. rujna 2018. o popisu ključnih usluga i pragovima za negativan učinak incidenta u pružanju ključnih usluga. Pragovi/kriteriji za identifikaciju operatora ključnih usluga, prvenstveno u zdravstvenom sektoru, mijenjaju se kako bi se poboljšali postojeći kriteriji kvalitete, čime se omogućuje utvrđivanje ključnih subjekata/bolnica u zdravstvenom sektoru.
C23G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Projekti u području kibersigurnosti (CyberPL) u okviru program za jačanje učinkovitosti nacionalnog sustava kibersigurnosti (KSC-PL)		Broj	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj dovršenih projekata u okviru okvira kibersigurnosti, koji se sastoji od: — Uspostavom mreže pet sektorskih timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi), — Povezivanje 385 nacionalnih subjekata za kibersigurnost s

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										integriranim sustavom upravljanja kibersigurnošću, — Potporu 500 subjekata u nadogradnji i proširenju infrastruktura za kibersigurnost s pomoću informacijske tehnologije i operativne tehnologije; - Stvaranje mreže stručnjaka za kibersigurnost na razini vojvodstva kako bi se javnim subjektima pružila potpora u rješavanju incidenata i oporavku podataka te provodile aktivnosti za podizanje svijesti o kibersigurnosti.
C24G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Prekretnica	Prijem građevinskih dozvola za zgrade standardiziranih objekata podatkovnog centra	Prijem građevinskih dozvola				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Zaprimljene su građevinske dozvole za izgradnju zgrada za tri standardizirana podatkovna centra.
C25G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Stvaranje standardiziranih centara za obradu podataka		Broj	0	3	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Tri standardizirana podatkovna centra operativna su u kojima se upotrebljava energija iz obnovljivih izvora i povezana su s konstruiranom optičkom petljom optičkih vlakana, pružajući dva neovisna komunikacijska puta između bilo kojeg odabranog para centara za obradu podataka. Podatkovni centri moraju biti u skladu s Europskim kodeksom

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										ponašanja za energetske učinkovitost podatkovnih centara. Ulaganje se provodi u potpunosti u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), posebno u pogledu zahtjeva povezanih s energetske učinkovitosti, gospodarenjem otpadom i procjenom rizika za okoliš.
C26G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Mobilna infrastruktura za sustav za upravljanje krizama		Broj	0	17721	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Vrijednost pokazatelja sastoji se od sljedećih elemenata: — 4060 moderniziranih točaka sustava za upozoravanje i upozoravanje stanovništva, koje uključuju zamjenu analognih alarmnih sirena digitalnim, opremanje odabranih točaka kompatibilnim hardverom i softverom, kupnju opreme kako bi se omogućilo šifriranje radijskog prijenosa i IP prijenosa, — 13630 visokokvalitetnih mobilnih podatkovnih terminala (MDT) prilagođenih novim funkcijama sustava za policijske službenike (kupnja uređaja, softvera i licencija), — 30 mobilnih točaka stvorenih kako bi se omogućila sigurna veza unutar službi kaznenog progona i među njima, — jedna samoodrživa mobilna medicinska točka za rizike od

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										medicinskih, biokemijskih, radioloških i prirodnih katastrofa.
C27G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Prekretnic a	Važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI): Odabir projekata u oblaku sljedeće generacije i potpisivanje ugovora	Potpisivanje ugovora s odabranim subjektima				TREĆE TROMJE SEČJE	2023.	Odabir projekata i potpisivanje ugovora nakon objave poziva na podnošenje projektnog prijedloga kako bi se podržao razvoj rješenja u oblaku sljedeće generacije u Poljskoj.
C28G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI): Razvijena nacionalna rješenja za obradu podataka o infrastrukturi/uslugama		Broj	0	5	TROMJE SEČJE	2025.	Najmanje pet novih nacionalnih rješenja za obradu podataka o infrastrukturi/uslugama koja su razvila odabrana poduzeća i pokretanje faze operacionalizacije za svaki projekt.

C.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe

Reformom će se poboljšati zakonodavno okruženje za razvoj mobilnih mreža uklanjanjem postojećih prepreka uvođenju 5G mreža, uzimajući u obzir paket instrumenata EU-a za povezivost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

C2.2 Reforma temelja digitalizacije obrazovnog sustava

Reformom će se postaviti temelji za digitalizaciju obrazovnog sustava donošenjem politike digitalizacije u području obrazovanja kako bi se djeca i mladi pripremili za informacijsko društvo. Ciljevi ovog strateškog dokumenta usmjereni su na učinkovitu i smislenu integraciju novih tehnologija u poučavanje, učenje i vrednovanje te se razvijaju primjenom participativnog pristupa.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturu IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava

Cilj je ulaganja povećati razinu digitalne IKT opreme i infrastrukture u školama iznad minimalnih standarda.

Mjera uključuje:

- osiguravanje informatičke opreme za poučavanje na daljinu za 100000 učionica;
- pružanje usluga u području umjetne inteligencije i laboratorija za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM) u 16000 osnovnih i srednjih škola;
- digitalizacija sustava ispitivanja, posebno nadogradnja središnjih i regionalnih ispitnih povjerenstava te digitalizacija e-informatičkog obrazovnog centra.

Informatički skupovi za poučavanje na daljinu te laboratoriji za umjetnu inteligenciju i STEM ravnomjerno se raspodjeljuju među školama na temelju gustoće naseljenosti i geografske pokrivenosti.

Provodi se otvoren, pravedan i transparentan postupak odabira subjekata koji pružaju mrežnu infrastrukturu ili opremu za ITC.

Kako bi se ispunili uvjeti nenanošenja bitne štete, IKT oprema mora ispunjavati zahtjeve povezane s energijom i zahtjeve u pogledu učinkovitosti materijala utvrđene u skladu s Direktivom 2009/125/EZ za poslužitelje i pohranu podataka ili računala i računalne poslužitelje ili elektroničke zaslone. Osim toga, IKT oprema ne smije sadržavati ograničene tvari navedene u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU.

Uspostavlja se plan gospodarenja otpadom kako bi se osiguralo maksimalno recikliranje na kraju životnog vijeka električne i elektroničke opreme, među ostalim putem ugovora s partnerima za recikliranje, uključivanjem u financijske projekcije ili službeni projektnu dokumentaciju. Na kraju životnog vijeka oprema se podvrgava postupcima pripreme za ponovnu uporabu, oporabu ili recikliranje ili pravilnu obradu, uključujući uklanjanje svih tekućina i selektivnu obradu u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2012/19/EU.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u Mehanizam, Fond za potporu računalstvu u oblaku PL, kako bi se potaknula privatna ulaganja i poboljšao pristup financiranju radi potpore digitalnoj transformaciji i strateškoj autonomiji poljskih poduzeća. Instrument djeluje davanjem zajmova izravno privatnom sektoru. Na temelju ulaganja iz Mehanizma za oporavak i otpornost, cilj je Mehanizma u početku osigurati financiranje u iznosu od najmanje 650 000 000 EUR.

Instrumentom upravlja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kao partner u provedbi. Instrument uključuje sljedeću proizvodnu liniju:

- Izravno financiranje u BGK: tom linijom osiguravaju se izravni zajmovi većem broju poduzeća različitih veličina za pokrivanje troškova infrastrukture i usluga u oblaku, čime se podupiru digitalna transformacija i strateška autonomija poduzeća u Poljskoj.

Potpora u obliku zajma može se dodijeliti samo projektima digitalne transformacije u okviru kojih najmanje 30 % ukupnih prihvatljivih troškova pokriva infrastrukturu i usluge računalstva u oblaku. Preostali troškovi izravno su povezani i s digitalnom transformacijom gospodarske aktivnosti, npr. prihvaćanjem drugih pametnih rješenja, uključujući posebno internet stvari, umjetnu inteligenciju, virtualnu i reintegraciju, lanac blokova, 3D, digitalni blizanci, računalstvo na rubu mreže, mrežne okosnice, HPC/5G itd. Najviše 5 % ukupnog financiranja koje će osigurati Mehanizam može se dodijeliti jednom korisniku. Svaki korisnik može dobiti samo jedan zajam u okviru Instrumenta.

Kako bi proveli ulaganje u Instrument, Poljska i BGK potpisuju provedbeni sporazum koji sadržava sljedeći sadržaj:

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru Instrumenta: Konačnu odluku o ulaganju Instrumenta donosi odbor za ulaganja ili drugo relevantno ekvivalentno upravljačko tijelo i odobrava je većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključni zahtjevi povezane investicijske politike, koji uključuju:
 - a. Opis financijskog proizvoda i prihvatljivih krajnjih korisnika.
 - b. Zahtjev da su sva ulaganja koja se podupiru ekonomski održiva.
 - c. Zahtjev za usklađenost s načelom „ne nanosi bitnu štetu” kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Investicijska politika posebno isključuje sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu, ii.²⁹ aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu

²⁹Osim za (a) imovinu i djelatnosti u proizvodnji električne i/ili toplinske energije te povezanu infrastrukturu za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) i (b) djelatnosti i imovina iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

niže od relevantnih referentnih vrijednosti³⁰, iii. djelatnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu. Nadalje, politikom ulaganja zahtijeva se usklađenost krajnjih korisnika Instrumenta s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

- d. Zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta ne primaju potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen provedbenim sporazumom, strukturu naknada za partnera u provedbi i zahtjev za ponovnim ulaganjem svih vraćenih sredstava u skladu s politikom ulaganja Mehanizma, osim ako se upotrebljavaju za servisiranje otplate zajmova u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
 4. Zahtjevi u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:
 - a. Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o mobiliziranim ulaganjima.
 - b. Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa.
 - c. Obvezu provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije preuzimanja obveze financiranja operacije.
 - d. Obveza provođenja ex post revizija na temelju rizika u skladu s planom revizije BGK-a.
 - a. Tim revizijama provjerava se i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevара, korupcije i sukoba interesa; ii. usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete, pravilima o državnim potporama i zahtjevima u pogledu digitalnih ciljeva; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama se također provjerava zakonitost transakcija i poštuju li se uvjeti primjenjivog provedbenog sporazuma.

Mjera uključuje i objavu vodiča o digitalnoj transformaciji poduzeća koja se koriste računalstvom u oblaku. Taj je vodič zbirka znanja (uključujući često postavljana pitanja), smjernica i primjera upotrebe modernih tehnologija, posebno računalstva u oblaku, u digitalnoj transformaciji poduzeća. Vodič obuhvaća, među ostalim, sljedeće aspekte: pravni aspekti transformacije poduzeća koje se koristi računalstvom u oblaku i modernim tehnologijama koje se temelje na oblaku, kibersigurnost, energetska učinkovitost te osobito razvoj digitalnih kompetencija i vještina u oblaku. U vodiču se podupire i promicanje Instrumenta te se poduzećima pružaju informacije potrebne za pripremu za podnošenje zahtjeva za potporu u obliku zajma u okviru Instrumenta. U vodiču se opisuju mehanizmi za prijenos relevantnog znanja i iskustva, među ostalim poduzetnicima koji ne ispunjavaju uvjete za potporu u obliku zajma u okviru Instrumenta i malim poduzećima.

³⁰ Ako se aktivnošću koja se podupire postizu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

C.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C1L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Izmjena Uredbe od 17. veljače 2020. o praćenju emisija elektromagnetskog polja u okoliš	Odredba o izmjeni Uredbe o njezinu stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmjene Uredbe od 17. veljače 2020. o metodologijama za mjerenje emisija elektromagnetskog polja u okolišu.
C2L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Izmjena Uredbe Vijeća ministara od 10. rujna 2019. o procjeni utjecaja na okoliš	Odredba u izmjeni Uredbe o njezinu stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmjene Uredbe o projektima koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš, koja isključuje ulaganja u radijsku komunikaciju iz kataloga projekata za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš.
C3L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Novi pravni akti kojima se uklanjaju prepreke uvođenju 5G mreže	Odredba u pravnim aktima u kojima se navodi njegovo stupanje na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Stupanje na snagu pravnih akata kojima će se ukloniti prepreke uvođenju 5G mreža.
C8L	C2.2 Reforma temelja digitalizacije obrazovnog sustava	Prekretnica	Donošenje nove politike digitalizacije u području obrazovanja, koja predstavlja osnovu za promjene u obrazovnom sustavu i provedbu ulaganja u IKT i definiranje smjera procesa digitalizacije obrazovnog sustava u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju	Donošenje politike				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Vijeće ministara donosi rezoluciju o politici digitalizacije područja obrazovanja, koja ima prirodu programa i strateškog dokumenta, kojom se uspostavlja okvir za državnu politiku i aktivnosti poduzete u području digitalizacije obrazovanja u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Taj dokument predstavlja osnovu za aktivnosti dionika i sudionika i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										definira alate za postizanje potpuno digitaliziranog obrazovnog sustava prilagođenog suvremenim izazovima predškolskog i općeg obrazovnog okruženja. Politika uključuje plan provedbe, mjere evaluacije i praćenja te se razvija primjenom participativnog pristupa.
C9L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Javno savjetovanje o okviru kojim se definiraju postupci za distribuciju opreme IKT-a i osiguravanje infrastrukture školama	Izvješće sa sažetkom rezultata javnog savjetovanja i sljedećeg odgovora vlade				TREĆE TROMJESEČJE	2022.	Javno savjetovanje u kojem sudjeluju različiti dionici i socijalni partneri o okviru za distribuciju IKT opreme (IT komplet za poučavanje na daljinu) i za osiguravanje infrastrukture (LAN povezivanje, laboratoriji za STEM i umjetnu inteligenciju) školama. Rezultati savjetovanja sažimaju se u izvješću koje sadržava glavne primjedbe dionika i socijalnih partnera te vladino daljnje postupanje u vezi s tim primjedbama.
C10L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Okvir kojim se utvrđuju postupci za distribuciju IKT uređaja i osiguravanje infrastrukture školama	Donošenje u Ministarstvu obrazovanja i znanosti				DRUGO TROMJESEČJE	2023.	Okvirom se utvrđuju minimalni uvjeti za distribuciju IKT opreme i pružanje infrastrukture školama korisnicama, koji proizlaze iz prethodnog javnog savjetovanja s različitim dionicima i socijalnim partnerima. Okvirom se utvrđuju jasni kriteriji za odabir škola korisnica koji odražavaju potrebe za IKT

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										opremom i infrastrukturom, kao što su laboratoriji, te njihov mogući učinak na obrazovnu uspješnost škola. Uzimajući u obzir potrebe različitih škola korisnica, sljedeći poziv na podnošenje ponuda za pružanje infrastrukture i IKT opreme mora biti jednak, otvoren, transparentan i pravedan te osigurava uravnoteženu raspodjelu među školama diljem zemlje, na temelju broja stanovnika i geografske pokrivenosti.
C12L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Ciljna	Učionice u strukovnim školama i ustanovama općeg obrazovanja opremljene informatičkim alatima za podučavanje na daljinu		Broj	0	100000	TROMJE SEČJE	2025.	Broj učionica u strukovnim školama i ustanovama općeg obrazovanja koje će biti opremljene nizom informatičkih alata kako bi nastavnici mogli izvoditi nastavu na daljinu iz poslovnih prostorija. To uključuje računalne periferne uređaje i mobilne uređaje, ali ne uključuje prijenosna računala. Odabir dobavljača provodi se na pravedan, konkurentan i transparentan način, u skladu s okvirom ključne etape C10L. Krajnji primatelji ili lokalne vlasti ne vraćaju poljsku vladu ni u kojem obliku.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
C13L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Ciljna	Laboratoriji za umjetnu inteligenciju i znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM) uspostavljeni u školama		Broj	0	16000	TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Broj škola opremljenih laboratorijima u području umjetne inteligencije i/ili znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Konkretno, 4000 srednjih škola mora biti opremljeno laboratorijima u području STEM-a, a 12000 škola mora biti opremljeno laboratorijima za umjetnu inteligenciju, od čega 8000 osnovnih škola i 4000 srednjih škola. Predviđa se dovoljan broj kvalificiranih nastavnika u području računalne znanosti za provođenje aktivnosti s pomoću laboratorija za umjetnu inteligenciju i STEM. Zalihe se raspodjeljuju na pošten i transparentan način dogovoren s lokalnim vlastima te je krajnji primatelj ili lokalne vlasti ni u kojem obliku ne vraćaju poljskoj vladi.
C14L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Digitalizacija sustava ispitivanja	Izvešće o uspješnom dovršetku digitalizacije sustava ispitivanja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Sustav ispitivanja nadograđuje se u digitalnom području kako bi se povećali njegovi kapaciteti i sigurnost radi poboljšanja kvalitete postupka ispitivanja. Digitalizacijom trenutačnog sustava ispitivanja unaprijedit će se središnja i regionalna ispitna

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese	Godina	
										povjerenstva te centar za obrazovanje u području IT-a.
C15L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Vodič za digitalnu transformaciju poduzetnika koji se koriste računalstvom u oblaku	Objava na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za informatizaciju				TROMJE SEČJE	2024.	Objava vodiča o digitalnoj transformaciji poduzeća koja se koriste računalstvom u oblaku na internetskoj stranici nadležnog ministarstva. Ovaj vodič mora biti zbirka znanja (uključujući često postavljana pitanja), smjernica i primjera upotrebe modernih tehnologija, posebno računalstva u oblaku, u digitalnoj transformaciji poduzeća. Za pripremu dokumenata odgovoran je ministar nadležan za informatizaciju.
C16L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Sporazum o provedbi	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma između ministra nadležnog za informatizaciju i banke Bank Gospodarstwa Krajowego				DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma između ministra nadležnog za informatizaciju i banke Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		%	0	100 %	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Banka Bank Gospodarstwa Krajowego sklopila je pravne sporazume o financiranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje 100 % ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u Mehanizam (uzimajući u obzir naknade za upravljanje).

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godina	
C18L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje	Potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Poljska prenosi 650 000 000 EUR banci Bank Gospodarstwa Krajowego za Instrument.

D. SASTAVNIDIO D: „DJELOTVORNOST, DOSTUPNOST I KVALITETA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA”

Komponenta se odnosi na nekoliko izazova s kojima se poljski zdravstveni sustav trenutačno suočava. Prelazak na primarnu i ambulantnu skrb od posebne je važnosti jer se očekuje da će rashodi za zdravstvenu skrb u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju znatno porasti, čime će se povećati opterećenje javnih financija. Bolničkom sektoru hitno je potrebna reforma dopunjena ciljanim ulaganjima. Neke bolnice imaju znatne dugove i niske stope popunjenosti, dok bi se mnogi medicinski postupci koji se trenutačno provode u bolnicama mogli obavljati na nižim razinama skrbi i uz niže troškove. Sustav primarne zdravstvene zaštite nedovoljno je financiran, nema dovoljno osoblja i preopterećuje svoje usluge. Istodobno bolnički sustav pati od kroničnog nedovoljnog financiranja, posebno kad je riječ o ljudskim resursima. Zbog nepovoljnih uvjeta, kao što su niske plaće, medicinske profesije nisu popularne i postoji znatan „odljev mozgova”. Zbog nedostatka ljudskih resursa Poljska se nalazi na najnižoj razini u usporedbi s drugim državama članicama te je potrebno zadržati rad stručnjaka nakon dobi za umirovljenje. Pristup skrbi razlikuje se među regijama. E-zdravstvo i moderne prakse upravljanja nedovoljno se koriste.

Ciljevi komponente su višedimenzionalni: reformirati i podupirati bolnički sektor ulaganjem u skladu s potrebom za racionalizacijom piramide zdravstvene skrbi, ubrzati digitalnu transformaciju zdravstva, stvoriti popratne uvjete za povećanje broja medicinskog osoblja, podupirati razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti.

Komponenta pridonosi provedbi preporuke za pojedinu zemlju za poboljšanje otpornosti, dostupnosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava, među ostalim osiguravanjem dostatnih resursa i ubrzanjem uvođenja usluga e-zdravstva (preporuka za pojedinu zemlju br. 1 iz 2020.).

Očekuje se da nijedna mjera u ovoj komponenti ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Cilj je reforme uvesti sveobuhvatne mjere koje se sastoje od restrukturiranja javnih bolnica. Cilj je reforme osigurati trajno poboljšanje otpornosti, djelotvornosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene i dugotrajne skrbi, financijske situacije javnih bolnica te postupaka nadzora i upravljanja tim subjektima. Reforma se odnosi na cijeli bolnički sektor koji pruža zdravstvene usluge koje se financiraju iz javnih izvora.

Reforma također daje temelje za mjere za racionalizaciju piramide zdravstvene skrbi, *među ostalim* uvođenjem novih odredbi zakona o primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Reforma bolničkog sektora uvodi se zakonodavnim i pravnim aktima kojima se mogu uvesti promjene u postojeće akte, kao što su akt o medicinskoj djelatnosti ili zakon o zdravstvenim uslugama koje se financiraju iz javnih sredstava. Ključni elementi reforme uključuju sljedeće:

— restrukturiranje bolničkog sektora konsolidacijom i/ili ponovnim profiliranjem i/ili promjenom opsega i/ili strukture zdravstvenih usluga koje pružaju bolnice, na temelju nacionalnih i regionalnih

planova preobrazbe i karte zdravstvenih potreba te odgovarajućim ažuriranjem mreže bolnica. Potrebe bolnica koje nadzire ministar nacionalne obrane ili ministar unutarnjih poslova u vezi s posljedicama rata u Ukrajini uzimaju se u obzir u procesu restrukturiranja;

— osnovu za mjere za racionalizaciju piramide zdravstvene skrbi preusmjeravanjem određenih zdravstvenih usluga iz bolnica na niže razine skrbi (primarna skrb, ambulantna skrb) odredbama u odgovarajućem zakonodavstvu kojima se uređuje određivanje tarifa uz odgovarajuće revidirane godišnje financijske planove NFZ-a (Nacionalni fond za zdravstvo),

— održivo rješavanje restrukturiranja bolničkog duga na temelju transparentnih kriterija utemeljenih na dokazima i pouzdanog sustava bolničkog financiranja i

— jačanje nadzorne uloge Nacionalnog zdravstvenog fonda nad javnim bolnicama i poboljšanje profesionalizacije rukovodećeg osoblja uvođenjem zahtjeva za posebno osposobljavanje o metodama restrukturiranja bolnica i upravljanja u zdravstvu.

Reformu bolničkog sektora treba dopuniti reformama Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne kardiološke mreže, kao i kvalitetom zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata. Cilj je tih reformi poboljšati pristup i kvalitetu usluge onkološke i kardiološke skrbi. Cilj je reforme kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata uvesti sustavna rješenja za standarde kvalitete pružanja zdravstvene skrbi i naknadno praćenje održivih rezultata reforme.

Reforma se sastoji i od zakonodavnog paketa o pokretanju nacionalnih usluga e-zdravstva i njihovoj integraciji u postojeće/dostupne sustave e-zdravstva na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite

Cilj je ulaganja pružiti potporu bolnicama s potrebama za ulaganjima koje proizlaze iz procesa reformi, uključujući konsolidaciju i ponovnu izradu profila. Cilj je ulaganja pružiti potporu bolnicama samo ako su kao rezultat procesa reformi u okviru reforme D.1.1. utvrđene potrebe za ulaganjima. Zdravstveni subjekti koji ispunjavaju uvjete za potporu su bolnice u smislu odredbi Zakona o medicinskoj djelatnosti od 15. travnja 2011. Prihvatljiva su i dodatna ulaganja u centre za izvanbolničku skrb (AOS) koji surađuju s bolnicama uključenima u Nacionalnu onkološku mrežu. Potpora obuhvaća samo opseg aktivnosti povezanih s pružanjem zdravstvenih usluga koje financira Nacionalni zdravstveni fond i ne obuhvaća komercijalne aktivnosti. Kriteriji za financijsku potporu usklađuju se s ključnim područjima intervencije reforme, uključujući: i. pokrivenost (kao što je obuhvaćeno stanovništvo, obuhvaćene naknade i pravodoban pristup skrbi), ii. jednakost (kao što je jednakost u pružanju i uporabi), iii. učinkovitost (kao što su bolnice koje se bave dobrim financijskim upravljanjem ili bolnice koje se restrukturiraju kako bi se dug riješio na održiv način), iv. kvaliteta skrbi i v. dostupnost resursa (kao što su ljudski i financijski resursi).

Glavne kategorije ulaganja sastoje se od ulaganja u novu medicinsku opremu ili infrastrukturu ili građevinske radove.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga

Cilj je ulaganja ubrzati digitalnu transformaciju zdravstva uvođenjem novih digitalnih zdravstvenih usluga i daljnjim razvojem postojećih digitalnih usluga. Ulaganje se sastoji od pokretanja novih e-usluga, uključujući:

- alat za analizu zdravlja pacijenata kojim se podupire analiza zdravstvenog stanja pacijenta,
- alat za potporu u donošenju odluka za liječnike koji se temelji na algoritmima umjetne inteligencije i središnji repozitorij medicinskih podataka integriranih s drugim ključnim zdravstvenim sustavima i
- središnji repozitorij medicinskih podataka integriran s drugim ključnim zdravstvenim sustavima.

Osniva se i Centar za sigurnosne operacije (SOC) u centru za e-zdravstvo. Centar doprinosi jačanju informatičkih resursa Centra za e-zdravstvo i njihovoj prilagodbi sve većim potrebama u području kibersigurnosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja

Cilj je reforme pridonijeti boljem usklađivanju potreba i dostupnosti zdravstvenih djelatnika u Poljskoj.

Reforma će se sastojati od inicijativa usmjerenih na poticanje mladih da započnu i pohađaju medicinske studije te da nakon toga prakticiraju medicinu u Poljskoj. Obuhvaća i. uvođenje programa za odobravanje zajmova studentima medicine, uključujući financijske poticaje za obavljanje djelatnosti u Poljskoj nakon završetka studija i ii. uspostavu drugog ciklusa studija za hitne medicinske djelatnike, što će dovesti do povećanja kvalifikacija i prihoda za dotične stručnjake.

Reforma će se sastojati i od uvođenja zakonodavstva za poboljšanje privlačnosti medicinskih zanimanja i radnih uvjeta zdravstvenih djelatnika. Tim se zakonodavstvom povećava fleksibilnost poslijediplomskog osposobljavanja, među ostalim omogućavanjem da se liječnicima dodijeli nova svjedodžba o stručnoj osposobljenosti u različitim specijaliziranim područjima. Također će povećati najnižu osnovnu plaću za širok raspon zdravstvenih djelatnika i reorganizirati raspodjelu određenih kompetencija između liječnika i specijaliziranih zdravstvenih djelatnika, hitnih medicinskih sestara, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih njegovatelja nakon pružanja odgovarajućeg osposobljavanja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije

Cilj je ulaganja povećati kapacitete ustanova za medicinsko poučavanje i pružiti potporu studentima koji sudjeluju u studijima medicine.

Sastoji se od komplementarnih podulaganja čiji je cilj i. stvaranje privremenog sustava poticaja za pokretanje i nastavak školovanja u odabranim medicinskim tečajevima, ii. modernizacija obrazovne baze za pretkliničko osposobljavanje, iii. provedba novih mehanizama učenja koji se temelje na

digitalnim tehnologijama, iv. prilagodba i poboljšanje kliničke baze za poučavanje u središnjim kliničkim bolnicama, v. provedba programa osposobljavanja i programa poticaja za nastavno osoblje, vi. modernizacija knjižnica medicinskih sveučilišta, studentski smještaj i IT sustavi te vii. digitalizacija administrativnih postupaka za upravljanje i upravljanje medicinskim sveučilištima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

D3.1 Povećanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava podupiranjem poljskog istraživačkog i razvojnog potencijala u području medicinskih i zdravstvenih znanosti

Cilj je reforme pridonijeti poboljšanju kvalitete i učinkovitosti zdravstvenog sustava podupiranjem istraživanja i razvoja u području medicine i zdravstva.

Reforma se sastoji od novog zakonodavstva u području kliničkih ispitivanja lijekova za humanu primjenu, uključujući transparentan sustav i smanjene administrativne i pravne prepreke. Sastoji se i od izrade i provedbe strateškog plana za razvoj biomedicinskog sektora u Poljskoj, na temelju procjene potreba poljskog biomedicinskog sektora, postojećih prepreka njegovu razvoju i područja s potencijalnom konkurentnom prednošću.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti

Cilj je ulaganja ojačati otpornost zdravstvenog sustava podupiranjem istraživanja i razvoja u području medicine i zdravstva.

Ulaganje se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti istraživanja i razvoja s naglaskom na inovacijama proizvoda, kao što su lijekovi, razvoj medicinskih proizvoda, posebno za mobilnu uporabu, te alati IKT-a u medicinske i zdravstvene svrhe,
- Razvoj centara za podršku kliničkim ispitivanjima zaduženih za istraživačke aktivnosti u području kliničkih ispitivanja,
- Stvaranje platforme za elektroničku komunikaciju za Poljsku mrežu kliničkih ispitivanja i tražilice za klinička ispitivanja

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

D4.1.1. Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga

Ulaganjem se podupiru projekti potrebne izgradnje ili obnove te kupnja opreme za okružne bolnice koje u okviru planova preobrazbe uspostavljaju jedinice ili centre za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb. Ugovori o ulaganju dodjeljuju se transparentnim i jasnim odredbama te u skladu s ciljevima reforme D.1.2. (iz dijela kredita).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
D1G	D1.1 Pобољшanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme modernizacije i poboljšanja učinkovitosti bolnica	Odredba u zakonodavnim i pravnim aktima o njihovu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu paketa zakona (zakonodavnih i pravnih akata) za modernizaciju i poboljšanje učinkovitosti bolnica kojim se predviđa sljedeće: — restrukturiranje bolničkog sektora konsolidacijom i/ili ponovnim profiliranjem i/ili promjenom opsega i/ili strukture zdravstvenih usluga koje pružaju bolnice, na temelju nacionalnih i regionalnih planova preobrazbe i karte zdravstvenih potreba na nacionalnoj i regionalnoj razini te odgovarajuće ažuriranje bolničke mreže. U postupku restrukturiranja uzimaju se u obzir potrebe bolnica koje nadzire ministar nacionalne obrane ili ministar unutarnjih poslova povezane s posljedicama rata u Ukrajini; — osnovu za mjere za racionalizaciju piramide zdravstvene skrbi i reformu sustava financiranja medicinskih usluga u cilju prebacivanja određenih zdravstvenih usluga iz bolnica na niže razine skrbi (primarna skrb, ambulantna skrb) odredbama u odgovarajućem zakonodavstvu kojima se uređuje određivanje tarifa uz odgovarajuće revidirane godišnje financijske planove NFZ-a (Nacionalni fond za zdravstvo), — održivo rješavanje restrukturiranja bolničkog duga na temelju transparentnih kriterija utemeljenih na dokazima, — jačanje nadzorne uloge Nacionalnog zdravstvenog fonda nad bolnicama i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
										poboljšanje profesionalizacije rukovodećeg osoblja uvođenjem zahtjeva za posebno osposobljavanje o metodama restrukturiranja bolnica i upravljanja u zdravstvu.
D2G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke predsjednika Nacionalnog zdravstvenog fonda (NFZ) i odgovarajućih pravnih akata o jačanju primarne skrbi i koordinirane skrbi, nakon čega slijede financijske odredbe (uključujući izmjene ugovora) kojima se omogućuje provedba na nacionalnoj razini	Odredbe u nalogu o stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu Odluke predsjednika Nacionalnog zdravstvenog fonda (NFZ) i odgovarajućih pravnih akata kojima će se ojačati primarna skrb i koordinirana skrb, čime će se omogućiti provedba na nacionalnoj razini i obuhvatiti: — preventivnu zdravstvenu zaštitu (naknada za zadaće), — očekivani zdravstveni ishodi i kvaliteta skrbi (uvođenje poticaja), žalitelj — program upravljanja kroničnim bolestima i koordinator skrbi. Nalogom se uvode financijski aranžmani kojima se osiguravaju dodatna financijska sredstva za ugovore o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim zdravstvene zaštite tijekom noći i praznika.
D3G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata, zajedno s potrebnim provedbenim propisima	Odredba akta o njegovu stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata koji će sadržavati odredbe o sljedećim elementima: 1) ovlaštenje: sustav za ocjenjivanje subjekata koji obavljaju medicinske aktivnosti kao što su bolničke usluge s obzirom na njihovu usklađenost sa zahtjevima Ministarstva zdravstva i Nacionalnog fonda za zdravstvo (takozvani „zahtjevi u pogledu košarice”);

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										2) akreditacija: okvir za vanjsku evaluaciju kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata u bolnicama; 3) praćenje štetnih događaja: okvir za aktivnosti koje provode medicinski subjekti, posebno provođenje sustavne analize štetnih događaja s ciljem sprečavanja pojave sličnih štetnih događaja; 4) liječničke evidencije: utvrđivanje pravila za uspostavu i financiranje medicinskih registara i jačanje njihove uloge u osiguravanju kvalitete zdravstvene skrbi; 5) iskustvo pacijenata: uspostava okvira za mjerenje iskustva pacijenata u vezi s ugovornim odredbama Nacionalnog zdravstvenog fonda (NFZ); žalitelj 6) rehospitalizacija: okvir za praćenje i analizu 30-dnevnih stopa ponovnog prihvata povezanih s ugovornim odredbama NFZ-a (putem provedbene uredbe).
D4G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj onkološkoj mreži i relevantnih pravnih akata kojima se utvrđuju pravila za rad mreže uvođenjem nove strukture i novog modela upravljanja skrbi za oboljele od raka	Odredba akta o stupanju na snagu				TREĆE TROMJESEČJE	2022.	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj onkološkoj mreži i relevantnih pravnih akata kojima se osigurava da svi pacijenti, bez obzira na njihovo boravište, dobiju onkološko liječenje na temelju istih dijagnostičkih i terapijskih standarda. Ti su akti usmjereni na: — poboljšanjem organizacije sustava onkološke skrbi tako da se pacijentima omogući pristup najkvalitetnijim dijagnostičkim i terapijskim procesima te sveobuhvatnoj skrbi duž cijelog „puta pacijenata” u područjima primarne skrbi, specijalizirane ambulantne zdravstvene

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										skrbi (AOS), bolničkog liječenja i rehabilitacije, — Stvaranje nove organizacijske strukture i novog modela upravljanja skrbi za oboljele od raka, uključujući centre za praćenje, — poboljšanje kvalitete života bolesnika tijekom i nakon onkološkog liječenja.
D5G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj kardiološkoj mreži kojim se utvrđuju pravila za rad mreže uvođenjem nove strukture i novog modela upravljanja kardiološkom skrbi	Odredba akta o stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj kardiološkoj mreži kojim se osigurava da svi pacijenti, bez obzira na njihovo mjesto boravišta, dobiju kardiološko liječenje na temelju istih dijagnostičkih i terapijskih standarda, tj. ujednačeno definiranih putova, te da sustav fleksibilno odgovara njihovim potrebama. Reforma je usmjerena na: — poboljšanjem organizacije sustava kardiološke skrbi tako da se pacijentima omogući pristup najkvalitetnijim dijagnostičkim i terapijskim postupcima te sveobuhvatnoj skrbi duž cijelog „puta pacijenata” u područjima primarne skrbi, specijalizirane ambulantne zdravstvene skrbi (AOS), bolničkog liječenja i rehabilitacije, — Stvaranje nove organizacijske strukture i novog modela upravljanja kardiološkom skrbi — poboljšanje kvalitete života bolesnika tijekom i nakon kardiološkog liječenja.
D6G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa koji se odnosi na pokretanje	Odredba u zakonodavnom paketu o stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2026.	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa kojim će se osigurati odgovarajuće pravno i administrativno okruženje za pokretanje nacionalnih usluga e-zdravstva (alata za

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese	Godi na	
			nacionalnih usluga e-zdravstva i njihovu integraciju u postojeće/dostupne sustave e-zdravstva na nacionalnoj i regionalnoj razini							analizu zdravstvenog stanja pacijenata, alat za pomoć liječnicima u donošenju odluka koji se temelji na algoritmima umjetne inteligencije, središnji repozitorij medicinskih podataka) i njihovu integraciju u postojeće/dostupne sustave e-zdravstva na nacionalnoj i regionalnoj razini.
D7G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Uredbe o popisu centara za praćenje vojvodstva za onkološke mreže	Odredba uredbe o stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2023.	Uredba stupa na snagu i predviđa osnivanje centara za praćenje vojvodstva, koji će biti medicinski subjekti odabrani iz onkološke mreže u svakom od 16 vojvodstava, specijaliziranih za onkološko liječenje i sveobuhvatno onkološko liječenje i praćenje.
D8G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Evaluacija mreže onkološke skrbi	Nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Izvješće o evaluaciji mreže onkološke skrbi, uključujući pokazatelje kvalitete onkološke skrbi.
D9G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta o popisu kriterija za kvalificirajuće bolnice za svaku razinu onkološke skrbi	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu pravnog akta ministra zdravstva o popisu kriterija na temelju kojih se onkološke bolnice raspoređuju u različite kategorije/razine Nacionalne onkološke mreže. Te kategorije/razine pomažu u utvrđivanju potreba za ulaganjima koje proizlaze iz reforme D4G. Kriteriji kategorizacije temelje se na: — pokrivenost (kao što je obuhvaćeno stanovništvo; obuhvaćena davanja; potreba za pravodobnim pristupom skrbi); — vlasnički kapital (kao što je vlasnički kapital u isporuci i uporabi); — učinkovitost; — kvaliteta skrbi i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										— dostupnost resursa (kao što su ljudski i financijski resursi).
D10a G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne onkološke mreže) i centre za izvanbolničku skrb (AOS) koji surađuju s njima	Objavljivanje prvog poziva na podnošenje prijedloga				TREĆE TROMJESEČJE	2024.	Objavit će se prvi poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne onkološke mreže) i centre za izvanbolničku skrb (AOS) koji s njima surađuju radi kupnje ili nadogradnje opreme ili ulaganja u infrastrukturu. Poziv se temelji na kriterijima kategorizacije (utvrđenima u D9G) te jasnim i transparentnim postupcima. Ulaganja u infrastrukturu ili kupnja medicinske opreme doprinose poboljšanju kvalitete skrbi i osiguravanju pravodobnog i sveobuhvatnog pristupa bolničkoj skrbi. U kriterijima odabira za poziv na podnošenje prijedloga u okviru plana za oporavak i otpornost utvrđuje se sljedeće: - potporom su obuhvaćene isključivo bolnice i centri za suradnju kvalificirani u Nacionalnoj onkološkoj mreži koji su dio struktura tih bolnica; - odabrana ulaganja, uključujući ona usmjerena na centre za izvanbolničku skrb koji surađuju, ne primaju potporu iz drugih fondova EU-a osim Mehanizma za oporavak i otpornost. Potpora obuhvaća samo opseg aktivnosti povezanih s pružanjem zdravstvenih usluga koje financira Nacionalni zdravstveni fond i ne obuhvaća komercijalne aktivnosti.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
D10b G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne kardiološke mreže) koje traže financiranje	Objavljivanje prvog poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Objavljuje se prvi poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne kardiološke mreže) za ulaganja u infrastrukturu ili za kupnju ili nadogradnju medicinske opreme. Poziv se temelji na kriterijima navedenima u nastavku te jasnim i transparentnim postupcima. Odabir poziva temelji se na sljedećim kriterijima: - pokrivenost (kao što je obuhvaćeno stanovništvo; obuhvaćena davanja; potreba za pravodobnim pristupom skrbi); — vlasnički kapital (kao što je jednak pristup pri isporuci i uporabi), — učinkovitost (kao što su bolnice koje se bave dobrim financijskim upravljanjem ili bolnice u postupku restrukturiranja kako bi se dug riješio na održiv način), — kvaliteta skrbi i — dostupnost resursa (kao što su ljudski i financijski resursi). Potpota obuhvaća samo opseg aktivnosti povezanih s pružanjem zdravstvenih usluga koje financira Nacionalni zdravstveni fond i ne obuhvaća komercijalne aktivnosti.
D10c G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za bolnice koje traže financiranje	Objavljivanje prvog poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Objavljuje se prvi poziv na podnošenje prijedloga za bolnice koje su u postupku restrukturiranja kako je opisano u ključnoj etapi D1G za ulaganja u infrastrukturu ili kupnju ili nadogradnju medicinske opreme.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese	Godi na	
	pružatelja zdravstvene zaštite									Poziv se temelji na kriterijima navedenima u nastavku te jasnim i transparentnim postupcima. Odabir poziva temelji se na sljedećim kriterijima: - pokrivenost (kao što je obuhvaćeno stanovništvo; obuhvaćena davanja; potreba za pravodobnim pristupom skrbi); — vlasnički kapital (kao što je jednak pristup pri isporuci i uporabi), — učinkovitost (kao što su bolnice koje se bave dobrim financijskim upravljanjem ili bolnice u postupku restrukturiranja kako bi riješile problem duga na održiv način), kvaliteta skrbi; žalitelj — dostupnost resursa (kao što su ljudski i financijski resursi). Potpora obuhvaća samo opseg aktivnosti povezanih s pružanjem zdravstvenih usluga koje financira Nacionalni zdravstveni fond i ne obuhvaća komercijalne aktivnosti.
D11G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	T1 – Ugovori potpisani između bolnica i Ministarstva zdravstva radi kupnje medicinske opreme ili ulaganja u infrastrukturu		Broj	0	59	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Broj potpisanih ugovora između bolnica i Ministarstva zdravstva (ili druge institucije koju je Ministarstvo navelo) za kupljenu medicinsku opremu ili za ulaganja u infrastrukturu.
D12G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih	Ciljna	T2 – Ugovori potpisani između bolnica i Ministarstva		Broj	59	133	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Broj potpisanih ugovora između bolnice i Ministarstva zdravstva (ili druge institucije koju je navelo Ministarstvo), za kupljenu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite		zdravstva radi kupnje medicinske opreme ili ulaganja u infrastrukturu							medicinsku opremu ili za ulaganja u infrastrukturu.
D13G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	Bolnice s infrastrukturnim ulaganjima ili medicinskom opremom kupljenom u vezi s njihovim restrukturiranjem ili uvođenjem u Nacionalnu onkološke mreže		Broj	0	59	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj bolnica s dovršenim infrastrukturnim ulaganjima ili medicinske opreme kupljene ili nadograđene u vezi s njihovim uvođenjem u Nacionalnu onkološke mreže. Ulaganja u infrastrukturu i kupnju ili nadogradnju opreme povezane s uvođenjem bolnica u Nacionalnu onkološke mreže mogu uključivati dodatna ulaganja u centre za izvanbolničku skrb (AOS) koji surađuju s tim bolnicama.
D14G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	Bolnice s infrastrukturnim ulaganjima ili medicinskom opremom kupljenom u vezi s njihovim restrukturiranjem ili uvođenjem u Nacionalnu kardiološku mrežu		Broj	0	74	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj bolnica s dovršenim infrastrukturnim ulaganjima ili medicinske opreme kupljene ili nadograđene u vezi s njihovim restrukturiranjem ili uvođenjem u Nacionalnu kardiološku mrežu.
D15G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnica	Pokretanje novih e-usluga, uključujući: — alati za analizu zdravlja pacijenata, — alat za potporu liječnicima u donošenju odluka koji se temelji na	Početak punog rada				TROMJE SEČJE	2026.	Usluge za povećanje upotrebe modernih tehnologija i daljnji razvoj e-zdravstva bit će pokrenute i operativne. Među njima su: — alati kojima se podupire analiza zdravstvenog stanja pacijenta, — alati čiji je cilj objedinjavanje podataka iz različitih uređaja koji provode medicinska mjerenja ili mjerenja povezana s načinom

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
			algoritmima umjetne inteligencije, žalitelj — središnji repozitorij medicinskih podataka integriran s drugim ključnim zdravstvenim sustavima							života pacijenta, koji se zatim prenose na internetski račun pacijenta (IKP), kao i provedbom projekta čiji je cilj razvoj algoritama umjetne inteligencije; žalitelj — potpora liječničkom postupku donošenja odluka. Uključuje i izgradnju središnjeg repozitorija medicinskih podataka te stvaranje i osiguravanje elektroničke banke (repozitorij) medicinskih podataka (medicinske dokumentacije).
D16G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnic a	Centar za sigurnosne operacije (SOC) u okviru Centra za e- zdravstvo koji je osnovan	Početak punog rada				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Djelovanjem se jačaju informatički resursi Centra za e-zdravstvo i prilagođavaju sve većim potrebama u području kibersigurnosti: — provedba integriranog sustava upravljanja, širenje sigurnosnih sustava, — provedba programa sigurnosti za projektiranje i razvoj u području IT sustava, — izgradnja Centra za sigurnosne operacije u centru za e-zdravstvo.
D17G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnic a	Centar za digitalnu medicinsku dokumentaciju	Početak punog rada				TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Osniva se Centar za digitalizaciju medicinske dokumentacije, čija je glavna zadaca strukturiranje i prijenos medicinske dokumentacije u upotrebljivu elektroničku zdravstvenu evidenciju (HER).
D18G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Povijest interakcije pacijenata sa zdravstvenom skrbi u digitaliziranim zdravstvenim ustanovama		% (postotak)	0	30	TROMJE SEČJE	2026.	Udio povijesti interakcije pacijenata sa zdravstvenom skrbi čuvaju se u medicinskim ustanovama digitalizirane kako bi se omogućio digitalni prikaz dokumenata u osobnom elektroničkom zdravstvenom zapisu (EHR), uz strukturirani prikaz podataka koji omogućuje daljnju obradu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese	Godi	
										Cilj se odnosi na papirnatu dokumentaciju koje pohranjuju zdravstvene ustanove.
D19G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	T1 – digitalizirane medicinske isprave		Broj	9	12	TROMJE SEČJE	2025.	Novi medicinski dokumenti digitaliziraju se, uključujući dokumente o onkološkom liječenju i sadržavaju informacije o pacijentima.
D20G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	T2 – Digitalizirana medicinska dokumentacija		Broj	12	18	TROMJE SEČJE	2026.	Novi medicinski dokumenti digitaliziraju se, uključujući dokumente o onkološkom liječenju i sadržavaju informacije o pacijentima.
D21G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Središnji/regionalni pružatelji zdravstvene zaštite povezani sa središnjim repozitorijem medicinskih podataka i središnjim/regionalnim pružateljima zdravstvene zaštite opremljenima alatom za potporu donošenju odluka koji se temelji na umjetnoj inteligenciji		% (postotak)	0	30	TROMJE SEČJE	2026.	30 % pružatelja zdravstvene zaštite (na središnjoj ili regionalnoj razini) povezanih sa središnjim elektroničkim repozitorijem medicinskih podataka. 30 % pružatelja zdravstvene zaštite (na središnjoj ili regionalnoj razini) opremljeno je alatom za potporu donošenju odluka koji se temelji na umjetnoj inteligenciji.
D22G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Odrasli pacijenti obuhvaćeni alatom za analizu zdravlja pacijenata		% (postotak)	0	70	TROMJE SEČJE	2026.	70 % odraslih pacijenata pokriveno je alatom za analizu zdravlja pacijenata.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
D23G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanosti te Zakona o profesijama liječnika i stomatologa kako bi se osigurala pravna osnova za financijsku potporu iz akademske godine 2021./2022. za studente u području medicine u Poljskoj	Odredba iz izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanosti te Zakona o profesijama liječnika i stomatologa kojom se osigurava pravna osnova za financijsku potporu iz akademske godine 2021./2022. za studente u području medicine u Poljskoj na sveučilišnoj razini (uključujući studente koji su studij započeli prije akademske godine 2021./2022.), u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021.	Zakon stupa na snagu i uvodi mogućnost korištenja financijske potpore u obliku zajma za studente plaćenih studija u području medicine na sveučilišnoj razini. Student može zatražiti prijevremenu otplatu zajma ili produljenje roka otplate kredita. Nakon što ispuni određene uvjete navedene u Zakonu, student može zatražiti djelomičan ili potpun otpust zajma za liječnički studij. Studenti koji iskoriste potporu mogu podnijeti zahtjev za potpuni otpust zajma ako ispune sljedeće uvjete: — rad nakon diplome u razdoblju od najmanje 10 godina u razdoblju od 12 uzastopnih godina od datuma stjecanja diplome u subjektima koji obavljaju medicinske djelatnosti na državnom području Republike Poljske, a pružaju zdravstvene usluge financirane iz javnih sredstava, i — steći naziv specijalista u navedenom razdoblju u području medicine koje je priznato kao prioritet na dan početka specijalističkog osposobljavanja. Osoba koja ispunjava ta dva uvjeta ne mora vratiti zajam za liječnički studij. Detaljni uvjeti i postupak za otkazivanje zajma navode se u zakonodavnom aktu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
D24G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj studenata medicinskih sveučilišta koji su primili financijsku potporu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanosti te o profesijama liječnika i stomatologa		Broj	0	9947	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	9947 studenata primilo je financijsku potporu u obliku zajma za studente plaćenih studija iz područja medicine na poljskom jeziku, na temelju izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanosti i o profesijama liječnika i stomatologa.
D25G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o odvjetničkoj djelatnosti i samoupravi pomoćnika, kojim će se uvesti mogućnost stvaranja drugog ciklusa programa u području pripreme za profesiju paramedicine	Odredba u Zakonodavnom zakonu o odvjetničkoj djelatnosti i samoupravi pomoćnika u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Kako bi se poboljšale kompetencije paramedicine, zakonodavni akt stupa na snagu i omogućuje stvaranje programa drugog ciklusa u području paramedicine, koji se definiraju kao dvogodišnje studije koje završava stjecanjem magistarske diplome. Stjecanje diplomskog studija omogućuje pomoćno medicinskom osoblju stjecanje dodatnih kvalifikacija, čime se nastoji postići viši platni razred.
D26G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj liječnika koji su završili diplomski studij		Broj	0	1250	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	1250 paramedicinskih tehničara mora završiti drugi ciklus studija hitne medicinske pomoći.
D27G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata usmjerenih na povećanje privlačnosti radnih mjesta u zdravstvu i	Odredbe u pravnim aktima koje upućuju na njihovo stupanje na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Na snagu stupa paket pravnih akata koji se sastoji od propisa o stručnoj osposobljenosti liječnika i stomatologa, izmjene Zakona o profesiji doktora dentalne medicine, izmjene Uredbe o poslijediplomskom stažu za liječnike i stomatologe, izmjene Uredbe o

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
			radnih uvjeta zdravstvenih radnika							temeljnomo kurikulumu za obrazovanje u strukovnim učilištima, izmjene zakona o načinu određivanja najniže osnovne plaće određenih zaposlenika koji rade u zdravstvenim ustanovama, uključujući odredbe o: 1. povećanje fleksibilnosti procesa poslijediplomskog medicinskog obrazovanja uvođenjem certificiranih medicinskih kompetencija, omogućavanjem polaganja specijalističkog ispita nakon završetka pretposljednje godine specijalizacije i promjenom programa stažiranja nakon završetka poslijediplomskog studija, 2) uvođenje središnjeg sustava za kvalificiranje i dodjelu mjesta specijalizacije, 3) razrješenje liječnika pokretanjem specijalističkih tečajeva osposobljavanja u području operativne pomoći za medicinske sestre i paramedicinu, 4) ažuriranje najniže osnovne plaće zaposlenika koji rade u zdravstvenim ustanovama povećanjem radnih stopa za sve profesionalne skupine iz Zakona od 8. lipnja 2017. i pomicanjem zahtjeva da sve zdravstvene ustanove zadovolje zakonom zajamčene razine osnovnih plaća zdravstvenih radnika za pola godine: liječnici, stomatolozi, doktori i stomatolozi, medicinske sestre, primalje, laboratorijske dijagnostike, fizioterapeuti, farmaceuti i drugi zdravstveni djelatnici, i

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										5) prijenos nekih kompetencija s medicinskih sestara na zdravstvene njegovatelje.
D28G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj liječnika i stomatologa koji su dobili potvrdu kojom se potvrđuje njihova stručna zdravstvena osposobljenost		Broj	0	54000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	54000 liječnika i stomatologa dobiva potvrdu kojom se potvrđuje njihova dodatna medicinska stručna osposobljenost. Potvrdu o stručnoj osposobljenosti dodjeljuje nacionalno znanstveno društvo ili državni istraživački institut koji odgovara određenoj stručnoj osposobljenosti i upisuje se u registar koji vodi ravnatelj Zdravstvenog centra za poslijediplomsko obrazovanje.
D29G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uspostavlja sustav poticaja za pohađanje i nastavak studija na odabranim medicinskim fakultetima putem stipendija, financiranja studija i mentorstva	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Pravni akt kojim se uvodi privremeni sustav poticaja za povećanje privlačnosti medicinskih studija uključuje mogućnost: — dodjelu stipendija, sufinanciranje plaćenih studija i financiranje mentorstva studenata medicinskih sestara, primaljstva i hitne medicinske pomoći, žalitelj — dodjeljivanje stipendija studentima u području medicine, medicine i stomatologije, medicinske analitike te farmacije i fizioterapije. Pravni akt kojim se uvodi sustav uključuje obvezu preispitivanja uspješnosti sustava na kraju razdoblja Mehanizma za oporavak i otpornost i analize učinka provedenog programa poticaja na broj učenika u obrazovanju kako bi se odlučilo o njegovu mogućem nastavku.
D30G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom	Ciljna	Broj studenata sestrinstva, primaljstva, hitne medicinske službe,		Broj	0	25400	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	25400 studenata i osoba s diplomom prima potporu na temelju „Sustav poticaja za pohađanje i nastavak studija na odabranim medicinskim fakultetima putem stipendija,

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
	nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije		medicine, stomatologije, medicinske analitike, fizioterapije i farmacije koji su primili stipendiju te studenata ili osoba s diplomom u području sestrinstva, primaljstva, hitne medicinske službe obuhvaćene stipendijama, sufinanciranjem studija ili mentorstvom							financiranja studija i mentorstva” u obliku barem jednog od sljedećeg: — stipendiju za završeni ciklus obrazovanja od tri godine, sufinanciranje završenog prvog ciklusa studija ili angažiranje mentora, za studente sestrinstva, primaljstva i hitne medicinske pomoći, ili — zapošljavanje mentora za osobe koje su završile studij zdravstvene njege, primaljstva i pomoćnog medicinskog osoblja ili — stipendiju za završeno trogodišnje studijsko razdoblje za studente u području medicine, stomatologije, medicinskog analitičara, fizioterapije i farmacije. 4400 studenata ima pravo na sufinanciranje studija u skladu s prethodno navedenim. 6000 studenata prima stipendiju u skladu s prethodno navedenim. Mentor se dodjeljuje najmanje 15000 studenata ili osoba s diplomom u skladu s prethodno navedenim.
D31G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije	Ciljna	Broj moderniziranih nastavnih ustanova za pretkliničko obrazovanje (uključujući centre za medicinsku simulaciju), prilagođenih objekata kliničke baze koji se upotrebljavaju u		Broj	0	212	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Dovršit će se 212 projekata, uključujući sljedeće: — obnova, naknadna ugradnja didaktičke baze koja se upotrebljava za pretkliničko obrazovanje i stvaranje novih objekata (uključujući centre za medicinsku simulaciju). Podupire se 140 objekata (uključujući izgradnju novih); — modernizacija ili stvaranje kliničke baze koja se upotrebljava za obrazovanje studenata u središnjim kliničkim bolnicama

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
			poučavanju u središnjim kliničkim bolnicama, modernizirane knjižnične infrastrukture i studentske domove na medicinskim sveučilištima							(prilagodba rada te baze epidemiološkim rizičnim uvjetima, povezivanje klinika u drugim zdravstvenim ustanovama sa središnjim kliničkim bolnicama, razvoj potrebnih klinika u područjima s deficitom, kao što su zarazne bolesti i onkologija). Potpora se dodjeljuje za 42 objekta; - obnova knjižnica na medicinskim sveučilištima kako bi se osiguralo beskontaktno korištenje knjižničnih resursa i sigurnih mjesta za samostalno učenje. Podupiru se 3 projekta obnove knjižnica; žalitelj — obnova studentskih domova na medicinskim sveučilištima radi prilagodbe potrebama koje proizlaze iz sanitarnih zahtjeva. Podupire se 27 projekata za obnovu studentskih domova. Kupnja zemljišta nije obuhvaćena. Projekti se provode na temelju poziva na podnošenje ponuda ili otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. Odabir primatelja provodi se na transparentan i objektivan način. Svaki sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava uključuje primljeni financijski iznos i pojedinosti o projektu.
D32G	D3.1 Povećanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava podupiranjem poljskog istraživačkog i razvojnog	Prekretnic a	Stupanje na snagu Zakona o kliničkim ispitivanjima lijekova za humanu primjenu	Odredba Zakona o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Zakon o kliničkim ispitivanjima lijekova za humanu primjenu stupa na snagu i uključuje: — transparentna pravila, i — Dodatne objekte i mehanizme kojima se

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	potencijala u području medicinskih i zdravstvenih znanosti									potiču klinička ispitivanja u Poljskoj i poboljšava kvaliteta i racionalizacija kliničkih ispitivanja u Poljskoj. Ovim Zakonom ažurirat će se i pravni okvir kojim se općenito uređuje biomedicinski sektor u Poljskoj, uključujući istraživanje i razvoj, u mjeri u kojoj se takvo ažuriranje smatra potrebnim u vladinom Strateškom planu razvoja biomedicinskog sektora u Poljskoj.
D33G	D3.1 Povećanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava podupiranjem poljskog istraživačkog i razvojnog potencijala u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Prekretnica	Stupanje na snagu ili provedba ključnih mjera navedenih u vladinom strateškom planu za razvoj biomedicinskog sektora u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u strateškom planu	Odredbe u temeljnim dokumentima u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu ili provedba, ovisno o vrsti ključnih mjera utvrđenih u strateškom planu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Mjere koje su u strateškom planu utvrđene kao „ključne mjere” stupaju na snagu ili se provode u skladu s rasporedom uključenim u strateški plan i u mjeri utvrđenoj strateškim planom. Samo donošenje strateškog plana u obliku rezolucije Vijeća ministara održat će se 2022. Ključne aktivnosti uključuju osmišljavanje sustava upravljanja sektorskim razvojem, prvo natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u prioritetnim područjima i stalno praćenje poljskog biomedicinskog tržišta.
D34G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Prekretnica	Početak rada elektroničke platforme za Poljsku mrežu za klinička ispitivanja	Početak rada platforme za Poljsku mrežu kliničkih ispitivanja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Elektronička platforma započinje s radom. Platforma uključuje alate za koordinaciju rada mreže, tražilicu koja omogućuje identifikaciju kliničkih ispitivanja, internetsku stranicu koja koristi gore navedenu tražilicu namijenjenu pacijentima koji traže priliku za sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima i tražilicu za stručnjake koji sudjeluju u razvoju ili provedbi kliničkih ispitivanja.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
D36G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Ciljna	Broj financiranih projekata za istraživačke jedinice i poduzetnike u biomedicinskom sektoru		Broj	0	60	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Odobravaju se završna izvješća o najmanje 60 podržanih projekata. Potpora se pruža istraživačkim jedinicama i poduzetnicima u području farmaceutskih inovacija, medicinskih proizvoda i informatičkih rješenja, u skladu sa Strateškim planom za razvoj biomedicinskog sektora u Poljskoj. Predmet natječaja usmjeren je na istraživanje i razvoj inovacija proizvoda, kao što su lijekovi, razvoj i/ili poboljšanje medicinskih proizvoda, uključujući za mobilnu uporabu, kao i na razvoj alata IKT-a u medicinske i zdravstvene svrhe. Projekti se odabiru putem otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. Svaki sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava uključuje dodijeljeni financijski iznos i pojedinosti o projektu.
D37G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Ciljna	Broj osnovanih te razvoj i modernizacija postojećih centara za potporu kliničkim ispitivanjima		Broj	0	28	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Dovršitće se uspostava 10 dodatnih centara za podršku kliničkim ispitivanjima, kao i pružanje potpore za 18 postojećih CTSC-ova. Smješteni su u strukturi zdravstvenih subjekata i imaju ključnu ulogu u pružanju stručne potpore (na bolničkoj strani) organizacijama za klinička istraživanja i naručiteljima kliničkih ispitivanja (farmaceutska poduzeća) radi poticanja pregovora, ugovaranja i početka kliničkih ispitivanja. Osim toga, postojećim CTSC-om omogućuje se podnošenje zahtjeva za primanje financijskih sredstava za odabrane aktivnosti koje se odnose na:

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
										- obrazovanje i osposobljavanje za najmanje jednu od tri skupine primatelja: upravljačke timove, znanstvenike i pacijente, — priprema CTSC-a za provedbu decentraliziranog istraživanja (uz pristup usmjeren na pacijenta), — promicanjem kliničkih ispitivanja u društvu, — razvoj informatičkih sustava, — modernizacija ili prilagodba postojeće infrastrukture, — osmišljavanje novih procesa i postupaka te izmjena organizacijske strukture u institucijama i naknadama zaposlenika. Svaki sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava uključuje dodijeljeni financijski iznos i pojedinosti o projektu.
D38G	D4.1.1. Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Prekretnica	Popis okružnih bolnica odabranih za dodatnu potporu za stvaranje dugoročnih i gerijatrijskih kreveta na temelju posebnih kriterija odabira	Objava popisa odabranih bolnica				DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Dostavlja se popis okružnih bolnica odabranih za dodatnu potporu za stvaranje dugoročnih i gerijatrijskih kreveta. Odabir se temelji na skupu jasnih i transparentnih kriterija. Ti kriteriji uključuju lokalne uvjete za: — demografski trendovi, — gustoća naseljenosti, — potrebe za dugotrajnom skrbi, — zasićenje dugotrajne skrbi/psijatrijskih usluga, — kvaliteta skrbi, i — usklađenost s planovima restrukturiranja ili jednakovrijednim dokumentima za određenu bolnicu.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Jednakovrijedan dokument sadržava barem: informacije o mjerama za osiguravanje dobrog financijskog stanja predmetna bolnica, uključujući pojedinosti o prirodi tih mjera, njihovu vremenskom okviru, troškovima i očekivanim troškovima financijske rezultate, tijelo odgovorno za provedbu tih mjera i mehanizme praćenja.
D39G	D4.1.1. Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Ciljna	Potpisani ugovori između okružnih bolnica i Ministarstva zdravstva (ili druge ustanove koju je navelo Ministarstvo) za potporu ulaganjima u stvaranje jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb		Broj	0	76	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Ugovori o investicijskim aktivnostima potpisuju bolnica i Ministarstvo zdravstva (ili druga ustanova koju odredi Ministarstvo). Ugovori se temelje na transparentnim i jasnim odredbama te doprinose cilju razvoja usluga dugotrajne i gerijatrijske skrbi. Ulaganjem se podupiru potrebni radovi na izgradnji ili obnovi te kupnja relevantne opreme.
D40G	D4.1.1. Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Ciljna	Dovršeni projekti za razvoj dugotrajne i gerijatrijske skrbi u okružnim bolnicama		Broj	0	76	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Projekti ulaganja koji se poduzimaju na temelju potpisanih ugovora dovršavaju se. Projekti doprinose cilju razvoja dugotrajne i gerijatrijske skrbi u okružnim bolnicama povećanjem njihove dostupnosti, poticanjem sveobuhvatnog pristupa i poboljšanjem kvalitete. Projektima se podupiru potrebni radovi na izgradnji ili obnovi te kupnja relevantne opreme.

D.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

D1.2 Povećanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga dugotrajne skrbi pružatelja zdravstvene zaštite na razini okruga

Cilj je reforme poduprijeti transformaciju okružnih bolnica u jedinice ili centre za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb. Reforma se pravno temelji na posebnom zakonodavnom aktu koji se temelji na zaključcima preispitivanja potencijala za uspostavu jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama u Poljskoj. Reforma će biti u skladu i sa strategijom deinstitucionalizacije koju je pripremilo Ministarstvo zdravstva (prilog „Strateškom okviru za razvoj zdravstvenog sustava u Poljskoj 2021. – 2027. – zdrava budućnost”).

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

D.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
D1L	D1.2 Povećanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga dugotrajne skrbi pružatelja zdravstvene zaštite na razini okruga	Prekretnica	Pregled potencijala za uspostavu jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama u Poljskoj	Objavljivanje				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Objava preispitivanja, u okviru opće strateške analize dugotrajne skrbi u Poljskoj predviđene u okviru komponente A, o potencijalu za uspostavu jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama (uključujući preobrazbu dijelova okružnih bolnica). Preispitivanjem se posebno istražuju mogući načini: — povećati dostupnost usluga dugotrajne zdravstvene skrbi uklanjanjem utvrđenih nedostataka u pružanju dugotrajne skrbi, posebno na razini okruga, — Ukloniti nejednakosti u pristupu uslugama dugotrajne zdravstvene skrbi, — poboljšati radne uvjete medicinskog osoblja, žalitelj — poboljšati kvalitetu dugotrajne skrbi.
D2L	D1.2 Povećanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga dugotrajne skrbi pružatelja zdravstvene zaštite na razini okruga	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o potpori uspostavi jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama, na temelju rezultata preispitivanja	Odredba u zakonodavnom aktu o stupanju na snagu				TREĆE TROMJE SEČJE	2022.	Stupanje na snagu zakonodavnog akta na temelju rezultata preispitivanja potencijala za uspostavu jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama u Poljskoj. U aktu se navodi kako će se potporom za uspostavu jedinica za dugotrajnu skrb i gerijatrijskih jedinica i/ili centara u okružnim bolnicama poboljšati pružanje skrbi, među ostalim, starijim osobama na lokalnoj razini. Zakonodavni akt mora biti u skladu sa „Strateškim okvirom za razvoj zdravstvenog sustava u Poljskoj 2021. 2027. Zdrava budućnost”.

E. SASTAVNI DIO E: ZELENA, PAMETNA MOBILNOST

Komponenta poljskog plana za oporavak i otpornost prvenstveno se bavi izazovima poljskog prometnog sektora u pogledu dekarbonizacije i onečišćenja zraka. Od 1990. emisije iz prometa povećale su se za 214 %, uglavnom zbog znatnog povećanja cestovnog prometa. U razdoblju od 2005. do 2019. cestovni promet gotovo se utrostručio, dok je u željezničkom prometu odgovarajuće povećanje iznosilo samo 9 %. Komponentom se nastoje ostvariti sinergije između dekarbonizacije i industrijskog programa. S obzirom na stalno velik broj smrtnih slučajeva na cestama u zemlji, još jedan izazov koji se nastoji riješiti komponentom je sigurnost na cestama. Komponenta se odnosi i na isključivanje određenih područja iz održive ponude javnog prijevoza.

Glavni je cilj komponente stoga uvesti reforme i ulaganja za promicanje održivog prometa javnim gradskim prijevozom, čistim vozilima i odgovarajućom infrastrukturom, prelaska s cestovnog na željeznički prijevoz i intermodalnog prijevoza. Sigurnost na cestama usmjerena je sveobuhvatnim skupom reformi i ulaganja u povećanje sigurnosti određenih dionica cesta. Cilj je ulaganja u javni prijevoz u ruralnim područjima učiniti takav prijevoz održivom alternativom automobilima te poboljšati gospodarsku i socijalnu koheziju i uključenost.

Komponentom se pridonosi provedbi preporuke za Hrvatsku o usmjeravanju investicijske politike na inovacije, promet, posebno njegovu održivost, digitalnu i energetska infrastrukturu, zdravstvenu skrb i čišću energiju, uzimajući u obzir regionalne razlike (preporuka za Hrvatsku br. 3 iz 2019.) i usmjeravanje ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno digitalnu infrastrukturu, proizvodnju i upotrebu čiste i učinkovite energije te održivi promet, što će doprinijeti postupnoj dekarbonizaciji gospodarstva, među ostalim u rudarskim regijama (3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Očekuje se da nijedna mjera u ovoj komponenti ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01). Svi projekti ulaganja koji se financiraju u okviru ove komponente i za koje je potrebna odluka o procjeni utjecaja na okoliš moraju biti u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU. Konkretno, svi novi projekti za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš odobravaju se na temelju *Zakona o pružanju informacija o okolišu i njegovoj zaštiti, sudjelovanju javnosti u zaštiti okoliša i procjeni utjecaja na okoliš, kako je izmijenjen Zakonom od 30. ožujka 2021. o izmjenama i dopunama tog Zakona i određenih drugih zakona*. Odredbe „Smjernica o korektivnim mjerama za projekte sufinancirane iz fondova EU-a na koje utječe povreda 2016/2046”, kako su priopćene Poljskoj 23. veljače 2021. (ref. Ares(2021)1423319), uzimaju se u obzir za provedbu svih projekata ulaganja za koje je zatražena ili izdana odluka o zaštiti okoliša ili građevinska ili građevinska dozvola prije stupanja na snagu Zakona od 30. ožujka 2021.

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza

Ta se mjera sastoji od reforme i ulaganja.

Cilj je reforme smanjiti emisije stakleničkih plinova i onečišćivača zraka iz prometa te povećati udio alternativnih goriva širokim rasponom regulatornih i neregulatornih mjera koje se uvode u okviru sveobuhvatne, dugoročne strategije dekarbonizacije prometa.

Prvo, taj će se cilj postići uvođenjem obveze za operatere i organizatore javnog prijevoza da od 1. siječnja 2026. kupuju isključivo autobuse s nultim emisijama u gradovima s više od 100,000 stanovnika.

Drugo, potiče se upotreba ekološki prihvatljivog prometa nizom mjera kojima se lokalna tijela podupiru u uspostavi i provedbi planova održive gradske mobilnosti. Uspostavlja se administrativna struktura s odgovarajućim resursima kako bi se pružila tehnička i financijska potpora za razvoj lokalnih planova održive gradske mobilnosti. Napredak se prati u odnosu na jasno definiran cilj.

Treći element te reforme sastoji se od uvođenja naknade za registraciju i ekološke naknade za vozila povezana s emisijama u skladu s načelom „onečišćivač plaća”. Učinak te reforme, u kombinaciji s drugim mjerama, na uvođenje čistih vozila mjeri se u odnosu na poseban cilj povećanja udjela električnih vozila.

Utvrđuje se i poseban cilj za broj autobusnih linija koje primaju potporu iz Fonda za javni prijevoz autobusa kako bi se promicala dostupnost javnog prijevoza.

Element ulaganja ove mjere sastoji se od programa bespovratnih sredstava za potporu nabavi vozila s nultim emisijama (kategorija M1). Fizičke osobe i trgovci pojedinci prihvatljivi su za potporu. S proračunom od 373 750 000 EUR programom se podupire najmanje 40,000 stjecanja.

E1.1.1 Potpora niskougljičnom gospodarstvu

Opći je cilj ulaganja pridonijeti razvoju gospodarstva s niskim i nultim emisijama ugljika podupiranjem industrije u sektorima čiste mobilnosti i energetike. Posebni je cilj ulaganja povećati potencijal odabranih sektora za razvoj rješenja za proizvode s nultim i niskim emisijama ugljika.

Ti će se ciljevi ostvariti uspostavom namjenskog financijskog instrumenta (fond) za prethodno navedene industrijske projekte. Podržani proizvodi i tehnologije mogu posebno uključivati istraživačke i inovacijske procese, prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima usmjerenima na niskougljično gospodarstvo s naglaskom na inovativna rješenja s niskom razinom emisija i bez emisija u području održive mobilnosti i izvora energije s nultim i niskim emisijama.

Taj će se fond, zajedno sa svojom strategijom ulaganja, osnovati do 30. lipnja 2022.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C 58/01), kriteriji za odabir financijskog instrumenta isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući naknadnu uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ta je mjera dopunjena mjerom E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu.

E1.1.2 Kolektivni prijevoz s nultom i niskom stopom emisija (autobusi)

Cilj je ulaganja učiniti javni prijevoz čistim i povećati njegovu privlačnost u odnosu na osobne automobile.

Ulaganje se sastoji od kupnje 579 autobusa s nultim i niskim emisijama za međugradski prijevoz do 31. kolovoza 2026.

Kupljena vozila omogućuju kolektivni prijevoz u izvangradskim područjima koja su dosad bila isključena iz prijevoza. Predviđene su različite vrste tehnologija za napajanje autobusa s nultim i niskim emisijama (električne baterije, klasični hibridi i punjenje za plin: uključujući UPP, UNP, SPP i druge tipove koji zadovoljavaju normu EURO VI).

E2.1 Poboljšanje konkurentnosti željezničkog sektora

Nadogradnja željeznica provodi se kombinacijom reformi i ulaganja. Cilj je reforme povećati otpornost željezničkih prijevoznika te povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora u poljskom prometnom sektoru.

To se postiže utvrđivanjem prioriteta za intermodalni prijevoz i poboljšanjem kapaciteta za planiranje i provedbu projekata željezničkog prijevoza. To se također postiže tako da se upraviteljima infrastrukture omogući smanjenje naknada za pristup infrastrukturi i naknada upraviteljima infrastrukture za smanjenje tih pristojbi.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Održivost željeznice u usporedbi s drugim vrstama prijevoza također se poboljšava proširenjem sustava naplate cestarine na dodatnih 1 400 km autocesta i brzih cesta.

E2.1.1 Željezničke pruge

Cilj je ovog ulaganja povećati kapacitet i brzinu prijevoza tereta i putnika.

Ulaganje se sastoji od dovršetka radova na 500 km željezničkih pruga, od čega 250 km pruga mora biti revitalizirano.

E2.1.2 Željeznička željeznička vozila

Cilj je ulaganja povećati privlačnost i održivost željezničkog prijevoza.

To se postiže kupnjom jedinica željezničkih vozila za velike i regionalne namjene. Željeznička vozila moraju biti bez emisija/električna i opremljena Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom: 77 jedinica za regionalne pruge i 304 jedinice (56 novih lokomotiva i 248 moderniziranih vagona) za pruge na velike udaljenosti (u okviru ugovora o javnim uslugama).

E2.1.3 Intermodalni projekti

Cilj je ulaganja odgovarajućim ulaganjima poduprijeti intermodalni promet.

Ulaganje se sastoji od povećanja kapaciteta intermodalnih terminala za pretovar, s naglaskom na željezničko-cestovne terminale, i isporuke željezničkih vozila. Odgovarajući financijski sporazumi potpisuju se do 31. prosinca 2024. Učinak ulaganja mjeri se u odnosu na cilj oblikovan u smislu

relativnog povećanja kapaciteta pretovara terminala koji primaju potporu u okviru plana za oporavak i otpornost.

E2.2 Poboljšanje sigurnosti prometa

Cilj je reforme povećati sigurnost prometa, s naglaskom na sigurnosti ranjivih korisnika prijevoza.

Reforma se sastoji od niza zakonodavnih izmjena kojima se uvodi prioritet za pješake na prijelazima, ujednačena brzina u naseljenim područjima i minimalna udaljenost između vozila. Te su zakonodavne izmjene trebale stupiti na snagu do 31. prosinca 2021. Napredak reforme prati se u odnosu na cilj sigurnosti na cestama u pogledu relativnog smanjenja broja smrtnih slučajeva i teško ozlijeđenih osoba u skladu s ciljevima EU-a u pogledu sigurnosti na cestama.

E2.2.1 Ulaganja u sigurnost prometa

Cilj je ulaganja povećati sigurnost cestovnog prometa.

To ulaganje sastoji se od modernizacije 305 opasnih crnih/žarišnih točaka na cestama, duljine 90 km okružujućih cesta izgrađenih radi uklanjanja sigurnosnih crnih/žarišnih točaka i 128 automatskih uređaja za nadzor cesta.

Ulaganja moraju biti dovršena do 30. lipnja 2026.

E2.2.2 Digitalizacija prometa

Cilj je mjere učiniti željeznice i javni prijevoz privlačnijima i učinkovitijima uvođenjem digitalnih rješenja.

Mjera uključuje ulaganja u:

- kupnja i ugradnja 144 opreme ERTMS-a u vozilu;
- ugrađeni uređaji za automatsko upravljanje koji omogućuju upravljanje određenim željezničkim područjima iz lokalnih centara za upravljanje prometom na 43 postaje željezničkog prometa;
- modernizacija sustava željezničkih prijelaza na 102 mjesta (uključujući izlaze, sustave sigurnosti zvuka i svjetla);
- izgradnja 42 SDIP-a (dinamički informacijski sustavi za putnike).

Mjera mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
E1G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje obveza prijevoznika i organizatora javnog prijevoza da kupuju isključivo autobuse s nultim emisijama u gradovima s više od 100,000 stanovnika od 1. siječnja 2026.	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2026.	Zakonom se prijevoznicima i organizatorima javnog prijevoza u gradovima s više od 100,000 stanovnika nameće pravna obveza kupnje isključivo autobusa s nultim emisijama od 1. siječnja 2026.
E2G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Mjere za potporu razvoju planova održive gradske mobilnosti i donošenje poticaja za provedbu planova održive gradske mobilnosti kojima se osigurava tehnička i financijska potpora svim funkcionalnim urbanim područjima od strane Ministarstva infrastrukture	Odredba o stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2023.	Uvođenje mjera za potporu razvoju i provedbi planova održive gradske mobilnosti, Te mjere uključuju: - nova struktura za potporu provedbi planova održive gradske mobilnosti s Upravljačkim odborom planova održive gradske mobilnosti radi poticanja razvoja i provedbe planova održive gradske mobilnosti. - centar stručnosti SUMP-a u okviru Ministarstva infrastrukture koji pruža savjetodavnu i financijsku potporu jedinicama lokalne uprave. - opunomoćenik SUMP-a u Ministarstvu infrastrukture. Novim okvirom omogućuje se pružanje odgovarajuće tehničke i financijske potpore subjektima zainteresiranim za pripremu planova održive gradske mobilnosti te se

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										poboljšavaju aktivnosti koje u tom području poduzima središnja uprava.
E3G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi naknada za registraciju vozila povezanih s emisijama u skladu s načelom „onečišćivač plaća”	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Pravnim aktom uvode se financijske i fiskalne mjere kojima se potiče potražnja za čistim vozilima, uključujući veće naknade za registraciju vozila s unutarnjim izgaranjem i jačanje mjera za ubranu amortizaciju električnih vozila. Naknada ovisi o emisijama CO2 i/ili NOx. Prihod od naknada koristi se za smanjenje negativnih vanjskih učinaka prijevoza i razvoj javnog prijevoza s niskom razinom emisija u urbanim i ruralnim područjima.
E4G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi naknada za okoliš za vozila povezana s emisijama u skladu s načelom „onečišćivač plaća”	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				TROMJE SEČJE	2026.	Uvodi se naknada za zaštitu okoliša za vozila s unutarnjim izgaranjem (kategorije M1 i N1) za poduzetnike koja je povezana s emisijama CO2 i NOx vozila, uz mogućnost upotrebe odgovarajućih zamjenskih vrijednosti. Naknada za zaštitu okoliša primjenjuje se od prvog tromjesečja 2026. Moguće je izuzeće de minimis za poduzetnike sa samo jednim vozilom. Prihod od naknade koristi se za smanjenje negativnih vanjskih učinaka prijevoza i razvoj javnog prijevoza s niskom razinom emisija u urbanim i ruralnim područjima.
E4aG	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Pokretanje programa dodjele bespovratnih sredstava	Početak primjene programa dodjele bespovratnih sredstava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Uspostavlja se program bespovratnih sredstava s proračunom od 373 750 000 EUR za potporu kupnji, unajmljivanju ili zakupu električnih vozila s nultim emisijama kategorije M1. Uspostavlja se potreban okvir kojim se definiraju primjenjivi uvjeti i postupci: Programom upravlja Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										- Potpore se pruža u obliku bespovratnih sredstava za fizičke osobe i trgovce pojedince. - Iznos potpore ne smije premašiti početnu naknadu u slučaju najma ili dugoročnog najma. - Ako su rabljena vozila prihvatljiva, subvencija za kupnju rabljenog vozila s nultim emisijama pokriva dio cijene. - Potpore ne smije premašiti 40 000 PLN za jednu fizičku osobu ili osobu s jednim vlasnikom. - Cjenovni prag za vozila koja primaju potporu određuje se kako bi samo cjenovno pristupačna vozila bila prihvatljiva za potporu. - Ako su rabljena vozila prihvatljiva, navodi se najveća starost vozila koja primaju potporu. - Program sadržava znatno povećanje potpore („bonus”) za podnositelje zahtjeva koji izdaju valjani certifikat o odlagalištu i za podnositelje zahtjeva iz kućanstava s niskim dohotkom. Poziv na podnošenje prijave objavljuje Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama.
E4bG	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	0	25 %	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Nacionalni fond za zaštitu okoliša i gospodarenje vodama ili drugi subjekti kojima Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama prenosi sredstva na temelju sporazuma (npr. banke ili institucije za leasing) s krajnjim korisnicima sklapaju zakonske sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										potrebno za korištenje najmanje 25 % proračuna za program bespovratnih sredstava, a odgovarajuća potpora isplaćuje se korisnicima.
E4cG	E1.1. Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	25 %	100 %	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Nacionalni fond za zaštitu okoliša i gospodarenje vodama ili drugi subjekti kojima Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama prenosi sredstva na temelju sporazuma (npr. banke ili institucije za leasing) s krajnjim korisnicima sklapaju zakonske sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu potrebnom za korištenje 100 % proračuna za program bespovratnih sredstava, a odgovarajuća potpora isplaćuje se korisnicima.
E5G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Gradovi s novim planovima održive gradske mobilnosti		Broj	0	30	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Kvantitativni cilj odnosi se na broj gradova koji donose novi plan održive gradske mobilnosti u skladu s konceptom planova održive gradske mobilnosti u novoj Komunikaciji o okviru EU-a za gradsku mobilnost iz 2021.
E6G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Autobusne linije uz potporu Fonda za javni prijevoz autobusa		Broj	0	4500	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Cilj se odnosi na broj autobusnih linija koje primaju potporu iz Fonda za javni prijevoz autobusa. Fondom se podupire javni prijevoz koji doprinosi smanjenju individualnog prijevoza, a time i smanjenju negativnog utjecaja prijevoza na okoliš.
E7G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Nova vozila s nultim emisijama		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Cilj je povećati udio novih vozila s nultim emisijama na tržištu za najmanje 100 % (automobili/autobusi i teška vozila). Krajem 2020. broj električnih vozila registriranih u Poljskoj iznosio je 10041.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										Pod pretpostavkom prethodno navedenog broja, to znači da će na kraju drugog tromjesečja 2026. broj električnih vozila biti najmanje 20082.
E8G	E1.1.1 Potpora niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Uspostava financijskog instrumenta (fond) za mobilnost i energiju s nultim/niskim emisijama	Odobrenje i registracija Fonda, odobrenje strategije ulaganja od strane upravljačkih tijela Fonda				DRUGO TROMJE SEČJE	2022.	Uspostava financijskog instrumenta („Fond”) za potporu gospodarstvu s niskom razinom emisija u Poljskoj, uključujući povezanu strategiju/politiku ulaganja. Upravljačka tijela Fonda donose potonje u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. koje se odnose na financijske instrumente i uključuju kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost transakcija koje primaju potporu u okviru ove mjere s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C 58/01) primjenom provjere održivosti, popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Posebno se osigurava usklađenost podupiranih ulaganja s člankom 6. stavkom 3. i člankom 12. Direktive o staništima i člankom 5. Direktive o pticama te se, prema potrebi, provodi procjena utjecaja na okoliš ili provjera u skladu s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš. Fondom se osiguravaju financijski instrumenti (vlasnički ili dužnički) za projekte ulaganja povezane s procesima istraživanja i inovacija, prijenosom tehnologije i suradnjom među poduzećima usmjerenima na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama, s naglaskom na inovativna rješenja s niskim i nultim emisijama u području održive mobilnosti i izvora energije s nultim/niskim emisijama (osim stlačenog

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										prirodnog plina i ukapljenog prirodnog plina), koje prvenstveno provode MSP-ovi i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Upravljanje Fondom povjerava se upravitelju fonda odabranom putem javnog natječaja. Osniva se Odbor za ulaganja Fonda koji je odgovoran za odobravanje projekata krajnjih primatelja (ulagača) u skladu s prijedlogom upravitelja fonda na temelju tržišnih potreba te na otvoren i u skladu s tržištem. Struktura Fonda omogućuje poticanje privatnih fondova. Temeljnim pravnim aktima osigurava se da se sva vraćena sredstva (tj. kamate na zajam, povrat na kapital ili otplaćena glavnica, umanjena za povezane troškove) povezana s tim instrumentima upotrebljavaju za iste ciljeve politike, uključujući nakon 2026., ili za otplatu zajmova u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
E13G	E1.1.2 Kolektivni prijevoz s nultom i niskom stopom emisija (autobusi)	Prekretnica	Vozila s nultim i niskim emisijama: odabir korisnika	Broj potpisanih ugovora				TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Ugovori se potpisuju s odabranim subjektima korisnicima (lokalnim tijelima ili operaterima javnih usluga) za 579 novih autobusa s nultim i niskim emisijama. Subjekti korisnici odabiru se transparentnim i konkurentnim pozivima otvorenima za sva lokalna tijela i pružatelje javnih usluga za prijevoz s nultom i niskom stopom emisija u neurbanim područjima. Kriteriji za odabir subjekata korisnika posebno odražavaju potrebe za čistim javnim prijevozom i učinak na smanjenje emisija (posebno za gradski prijevoz s nultom stopom emisija) i zagušenja, potporu za isključena

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										prometna područja, projekte kojima se podupire/osigurava integracija prometa (željeznica, gradska, negradska). Uravnotežena raspodjela vozila u zemlji potiče se otvorenim pozivima na podnošenje prijedloga u kojima svako prihvatljivo tijelo može podnijeti zahtjev.
E14G	E1.1.2 Kolektivni prijevoz s nultom i niskom stopom emisija (autobusi)	Ciljna	Nova vozila s nultim i niskim emisijama u uporabi		Broj	0	579	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Novi autobusi s nultim i niskim emisijama, kako su definirani u opisu mjere, isporučuju se na temelju ugovora koji se financiraju tim ulaganjem u prigradski/ruralni javni prijevoz. Broj autobusa s niskim emisijama ne smije biti veći od 363 vozila.
E15G	E2.1 Poboljšanje konkurentnost i željezničkog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željezničkom prometu kojim se osigurava otpornost željezničkih prijevoznika. Ministarska odluka o utvrđivanju prioriteta za intermodalni prijevoz i uklanjanju uskih grla radi poticanja željezničkog kapaciteta	Odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željezničkom prometu kojom se navodi njegovo stupanje na snagu i donošenje odluke ministra infrastrukture o uskim grlima.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Zakonodavnim aktom o izmjenama i dopunama Zakona o željezničkom prometu upraviteljima infrastrukture omogućuje se smanjenje naknada za pristup infrastrukturi i naknada upraviteljima infrastrukture za smanjenje pristojbi. Razvoj intermodalnog prijevoza potiče se sljedećim mjerama: planiranje, koordinacija programa, inovacije, ulaganja, što dovodi do povećanja intermodalnih kapaciteta, kao i uspostava intermodalne jedinice u Ministarstvu infrastrukture. Status mreže analizira se s naglaskom na uska grla, a ministar infrastrukture donosi odluku o prioritetima za uklanjanje uskih grla, što dovodi do povećanja željezničkog kapaciteta.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
E16G	E2.1 Poboljšanje konkurentnost i željezničkog sektora	Ciljna	Uspostava sustava naplate cestarine na novim cestama		kilometara	0	1400	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Duljina novih cesta koje podliježu sustavu naplate cestarine, što obuhvaća i autoceste i brze ceste.
E17G	E2.1.1 Željezničke pruge	Prekretnica	Potpisivanje ugovora na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja	Broj potpisanih ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Potpisuju se ugovori za radove na 500 km željezničkih pruga na kojima se revitalizira 250 km pruga. Izvođači modernizacije željezničke infrastrukture odabiru se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi u konkurentnom modelu.
E18G	E2.1.1 Željezničke pruge	Ciljna	Radovi na 500 km željezničkih pruga, od kojih 250 km pruga mora biti revitalizirano		Broj	0	500	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Radovi na 500 km željezničkih pruga moraju biti dovršeni, od čega 250 km pruga mora biti revitalizirano.
E18a G	E2.1.1 Željezničke pruge	Ciljna	Uklanjanje 180 uskih grla (uključujući željezničko-cestovne prijelaze)		Broj	0	180	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Moraju se dovršiti radovi na uklanjanju 180 uskih grla, uključujući željezničko-cestovne prijelaze.
E19G	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za putnička željeznička vozila	Broj potpisanih ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Projekti se odabiru na temelju konkurentnog i otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Nakon poziva potpisuju se ugovori s odabranim korisnicima za isporuku 77 jedinica željezničkih vozila s nultim emisijama/električnih vozila i jedinica opremljenih ERTMS-om za regionalni željeznički prijevoz putnika.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										Dodatna 304 električna željeznička vozila (56 novih lokomotiva i 248 moderniziranih vagona) podliježu ugovorima potpisanim s nacionalnim poljskim željezničkim prijevoznikom PKP IC – operatorom vlakova na velike udaljenosti.
E19a G	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Ciljna	Električna željeznička vozila i željeznička vozila opremljena ERTMS-om isporučena za željezničke pruge na velike udaljenosti		Broj	0	160	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Isporučit će se 10 novih lokomotiva i 150 moderniziranih vagona za duge pruge.
E20G	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Ciljna	Nova električna željeznička vozila i željeznička vozila opremljena ERTMS-om za regionalne željezničke pruge i pruge na velike udaljenosti		Broj	160	381	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj novih željezničkih vozila za promet na velike udaljenosti i regionalni promet koji su privremeno prihvaćeni (tehnička prihvatljivost) nakon njihove izgradnje. Željeznička vozila moraju biti bez emisija/električna, usklađena s načelima nenanošenja bitne štete (npr. nulta stopa emisija) i opremljena ERTMS-om. Postoji 77 jedinica za regionalne pruge i 304 jedinice (56 novih lokomotiva i 248 moderniziranih vagona) za pruge za velike udaljenosti (u okviru ugovora o javnim uslugama). Ugovorom o obavljanju javnih usluga zahtijeva se prijenos željezničkih vozila nadležnom tijelu ili sljedećem operatoru (po tržišnoj cijeni bez potpore) po isteku ugovora o obavljanju javnih usluga.
E21G	E2.1.3 Intermodalni projekti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za projekte intermodalnog prijevoza	Broj potpisanih ugovora				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Projekti se odabiru na temelju konkurentnog i otvorenog poziva na podnošenje prijedloga. Nakon poziva potpisuju se ugovori s odabranim korisnicima za potporu pet intermodalnih terminala i isporuku 200 jedinica željezničkih

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
										vozila u skladu s tehničkim specifikacijama i načelima nenanošenja bitne štete (npr. tihe kočnice, nulta stopa emisija) i Globalnim sustavom pokretnih komunikacija (za lokomotive).
E22G	E2.1.3 Intermodalni projekti	Ciljna	Povećanje kapaciteta pretovara		% (postotak)	Osnovna vrijednost od 9,1 ml TEU-a po instaliranom kapacitetu (ref. 2020.) za sve terminale u Poljskoj	5	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Povećanje kapaciteta za pretovar terminala koji primaju potporu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za najmanje 5 % u odnosu na polaznu vrijednost (2020.).
E23G	E2.2 Poboljšanje sigurnosti prometa	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi: prioritet za pješake na prijelazima, ujednačena brzina u naseljenim područjima najmanja udaljenost između vozila, ciljevi sigurnosti na cestama do 2030. (– 50 % smrtnih slučajeva u nesrećama)	Odredbe u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021.	Uvode se sljedeće zakonodavne izmjene kojima se promiče sigurnost na cestama: prioritet pješaka na prijelazima, uvođenje homogenog ograničenja brzine u gradskim područjima (50 km/h) i najmanje udaljenosti između vozila na autocestama i brzim cestama (polovina brzine u metrima). Opći cilj sigurnosti na cestama utvrđuje se u Nacionalnom programu sigurnosti na cestama čiji je cilj smanjenje broja smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama za 50 % do 2030. u odnosu na 2019. u skladu s obvezom EU-a.
E24G	E2.2.1 Ulaganja u sigurnost prometa	Ciljna	Dovršetak izgradnje obilaznica i uklanjanje crnih/žarišnih točaka za sigurnost na cestama		Broj	0	10 km, 125 crnih/žarišnih točaka	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Dovršena ulaganja u: Modernizirano je 125 opasnih crnih/žarišnih točaka duljine 10 km okružujućih cesta kako bi se uklonile sigurnosne crne/žarišne točke.

Dalje . BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjese čje	Godina	
E25G	E2.2.1 Ulaganja u sigurnost prometa	Ciljna	Dovršetak izgradnje obilaznica, uklanjanje crnih/žarišnih točaka za sigurnost na cestama i ugradnja uređaja za automatski nadzor cesta		Broj	0	90 km, 305 crnih/žarišnih točaka, 128 uređaja	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Dovršena ulaganja u: 305 osuvremenjenih crnih/žarnih točaka, duljine 90 km prstenastih cesta kako bi se uklonile sigurnosne crne/žarišne točke, instalirano je 128 novih automatskih nadzornih uređaja.
E27G	E2.2.2 Digitalizacija prometa	Ciljna	Završetak: 10 SDIP lokacija, 10 lokacija daljinskog upravljanja i 30 lokacija željezničkih prijelaza		Broj	0	SDIP: 10 lokacija, kontrola: 10 lokacija, željezničko-cestovni prijelazi: 30 lokacija	TROMJE SEČJE	2025.	Ugradnja dinamičkog sustava za informacije o putnicima (SDIP) na 10 lokacija, 10 lokacija za automatsko upravljanje koje omogućuju upravljanje određenim željezničkim područjima iz lokalnih centara za upravljanje prometom, 30 željezničko-cestovnih prijelaza za ugradnju automatski upravljanih sigurnosnih uređaja (prijelazna vrata, sustavi za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju).
E28G	E2.2.2 Digitalizacija prometa	Ciljna	Ugradnja automatskog upravljanja, željezničko-cestovni prijelazi, 144 ERTMS jedinica u vozilu		Broj	ERTMS: 0 SDIP: 10 lokacija, upravljačka naprava: 10 lokacija, željezničko-cestovni prijelazi: 30 lokacija	144 jedinice ERTMS-a u vozilu; 42 SDIP 102 lokacije za željezničko-cestovne prijelaze; 43 mjesta za automatsko upravljanje	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Završetak radova povezanih s: ugradnja 144 jedinice ERTMS-a u vozilu, ugradnja 42 SDIP-a, modernizacija sustava željezničko-cestovnih prijelaza na 102 lokacije (uključujući izlaze, sustave za sigurnost zvuka i svjetla) i uvođenje automatskog upravljanja željezničkim upravljačkim točkama na 43 lokacije.

E.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

E1.2 Povećanje udjela prijevoza s nultim i niskim emisijama, sprečavanje i smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš

Cilj je reforme smanjiti utjecaj prometa na okoliš i zdravlje.

Reforma se sastoji od utvrđivanja obveze stvaranja prometnih zona s niskim emisijama u gradovima s više od 100000 stanovnika, u kojima su premašeni posebni pragovi onečišćenja zraka kako je utvrđeno u izvješću o kvaliteti zraka koje priprema Opća inspekcija zaštite okoliša do 30. travnja svake godine. Takva se područja uspostavljaju od 1. siječnja sljedeće godine.

E1.2.1 Javni prijevoz s nultom stopom emisija u gradovima (tramovi)

Cilj je ulaganja povećati ponudu čistog javnog prijevoza u gradovima.

Potpota se daje kao prioritet područjima u kojima su uvedene ili se planiraju uvesti zone s niskim emisijama.

Ulaganje se sastoji od kupnje 88 željezničkih vozila s nultim emisijama (trams) za javni prijevoz u gradovima. Proglašavaju se spremnima za prihvatanje nakon izgradnje do 31. kolovoza 2026.

E2.3 Poboljšanje pristupačnosti prijevoza, sigurnosti i digitalnih rješenja

Reformom se nastoji povećati dostupnost prijevoza.

Sastoji se od ubrzanе provedbe Uredbe 1371/2007 o pravima putnika u željezničkom prometu i prilagodbi željezničkih vozila putnicima sa smanjenom pokretljivošću. Reforma stupa na snagu do 31. prosinca 2022.

Reforma uključuje i relevantne odredbe za nadogradnju nacionalnih, međunarodnih i regionalnih željezničkih vozila zahtjevima za putnike s invaliditetom. Reforma stupa na snagu do 30. lipnja 2024.

E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu

Tim se ulaganjem dopunjuje mjera E1.1.1 Potpora niskougljičnom gospodarstvu.

Opći je cilj ulaganja pridonijeti razvoju gospodarstva s niskim i nultim emisijama ugljika podupiranjem industrijskih projekata za sektore čiste mobilnosti i energetike. Posebni je cilj ulaganja povećati potencijal odabranih sektora za razvoj rješenja za proizvode s nultim i niskim emisijama ugljika.

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u instrument koji djeluje pružanjem vlasničkih ulaganja izravno privatnom sektoru i javnom sektoru koji se bavi sličnim aktivnostima.

Cilj je Mehanizma pridonijeti povećanju proizvodnih kapaciteta novih vozila s nultim emisijama i infrastrukture za razvoj elektromobilnosti, kao i industrijskih postrojenja i inovativnih rješenja usmjerenih na proizvodnju i skladištenje energije s nultom stopom emisija.

Podržani proizvodi i tehnologije mogu posebno uključivati istraživačke i inovacijske procese, prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima usmjerenima na niskougljično gospodarstvo s

naglaskom na inovativna rješenja s niskom razinom emisija i bez emisija u području održive mobilnosti i izvora energije s nultim i niskim emisijama.

Korisnici potpore su poduzeća koja pružaju rješenja s nultim emisijama ugljika i koja su aktivna na tržištu alternativnih goriva, uključujući MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. U skladu s načelom nediskriminacije, i javni subjekti koji obavljaju slične djelatnosti kao privatni subjekti koji imaju koristi od financijskog programa mogli bi se prihvatiti kao krajnji korisnici financijskog programa.

Instrumentom upravlja Nacionalni fond za zaštitu okoliša i upravljanje vodama (NFOSZ).

Konačnu odluku o ulaganju Instrumenta donosi odbor za ulaganja ili drugo relevantno ekvivalentno upravljačko tijelo i odobrava je većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

E.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
E1L	E1.2 Povećanje udjela prijevoza s niskim emisijama, sprečavanje i smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi obveza zona niskih emisija za odabrane gradove koji su najviše onečišćeni	Odredba pravnog akta o njegovu stupanju na snagu				DRUGO TROMJESEČJE	2024.	Pravim aktom od prvog tromjesečja 2025. utvrđuje se obveza stvaranja prometnih zona s niskim emisijama u gradovima s više od 100000 stanovnika u kojima postoji višak štetnih tvari u odnosu na pragove onečišćenja zraka u EU-u. U pravnom aktu navodi se da se ta obveza primjenjuje na sve gradove s više od 100000 stanovnika koji premašuju ograničenja kvalitete zraka utvrđena u izvješću o kvaliteti zraka koje priprema Opća inspekcija zaštite okoliša do 30. travnja svake godine te da se prometne zone s niskim emisijama u tim gradovima uspostavljaju od 1. siječnja sljedeće godine. Pravim aktom proširuje se i mogućnost uvođenja prometnih zona s niskim emisijama na sva gradska područja, bez obzira na broj stanovnika. U zone smiju ulaziti samo putnička vozila s niskim emisijama.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
E2L	E1.2 Povećanje udjela prijevoza s nultim i niskim emisijama, sprečavanje i smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš	Prekretnica	Uvođenje prometnih zona s niskom razinom emisija koje provode relevantna općinska tijela	Uvođenje prometnih zona s niskim emisijama				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Prve prometne zone s niskim emisijama uspostavljaju se do 1. siječnja 2026. u gradovima s više od 100000 stanovnika u kojima su premašeni pragovi kvalitete zraka, kako je utvrđeno u najnovijem izvješću o kvaliteti zraka Opće inspekcije zaštite okoliša dostupnom do 30. travnja 2025.
E3L	E1.2.1 Javni prijevoz s nultom stopom emisija u gradovima (tramovi)	Prekretnica	Novi tramvaji: odabir korisnika	Ugovori potpisani sa subjektima korisnicima				TROMJE SEČJE	2025.	Ugovori potpisani sa subjektima korisnicima (općinama ili pružateljima javnih usluga) za kupnju i početak uporabe 88 tramvaja nakon otvorenih i transparentnih konkurentnih poziva. Subjekti korisnici odabiru se transparentnim i konkurentnim pozivima otvorenima za sva lokalna tijela i operatere javnih usluga. Kriteriji za odabir subjekata korisnika posebno odražavaju potrebe za čistim javnim prijevozom i učinak na smanjenje emisija i zagušenja, zrelost projekata. Prednost se daje područjima u kojima su uvedene ili se planiraju uvesti čiste prometne zone. Sredstva se dodjeljuju na pravedan i transparentan način uz savjetovanje s lokalnim vlastima te ih krajnji primatelji ili lokalne vlasti ni u kojem obliku ne vraćaju poljskoj vladi.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
E4L	E1.2.1 Javni prijevoz s nultom stopom emisija u gradovima (tramovi)	Ciljna	Novi tramvaji za javni gradski prijevoz		Broj	0	88	TREĆE TROMJE SEČJE	2026.	Broj novih željezničkih vozila (tramova) s nultim emisijama za javni prijevoz u gradovima koja su nakon izgradnje proglašena spremnima za prihvaćanje. Nabava tramvaja provodi se putem otvorenih i konkurentnih natječaja kojima upravljaju subjekti korisnici. Cilj je ulaganja povećati ponudu čistog javnog prijevoza u gradovima. Potpora se daje prioritarno područjima u kojima su uvedene ili se planiraju uvesti čiste prometne zone.
E5L	E2.3 Poboljšanje pristupačnosti prijevoza, sigurnosti i digitalnih rješenja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvode poboljšanja prava putnika u području zahtjeva za željeznička vozila	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022.	Tehnički i funkcionalni standardi za ulaganja u željeznice uvode se pravnim aktom kako bi se osigurala odgovarajuća infrastrukturna rješenja koja zadovoljavaju potrebe putnika sa smanjenom pokretljivošću. U tu svrhu pravnim aktom stavljaju se izvan snage relevantne nacionalne odredbe za odstupanje od Uredbe (EZ) 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.
E6L	E2.3 Poboljšanje pristupačnosti prijevoza, sigurnosti i digitalnih rješenja	Prekretnica	Obveza nadogradnje nacionalnih, međunarodnih i regionalnih željezničkih vozila	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu				DRUGO TROMJE SEČJE	2024.	Stupanje na snagu relevantnih odredaba za prilagodbu željezničkih vozila zahtjevima u pogledu prava putnika, pri čemu se prilagođava članku 9. odjeljku 3. Uredbe 2021/782 (gdje je modernizacija opravdana i racionalna u pogledu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
			zahtjevima za putnike s invaliditetom							očekivanog vijeka uporabe željezničkih vozila) za regionalna, nacionalna i međunarodna željeznička vozila koja se trebaju modernizirati za putnike s invaliditetom i poboljšati prava putnika. Za regionalna željeznička vozila zahtjevi se donose do drugog tromjesečja 2024., a za međunarodna željeznička vozila i željeznička vozila na velike udaljenosti od drugog tromjesečja 2023.
E7L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Izmjene politike ulaganja	Stupanje na snagu izmjena politike ulaganja				TROMJE SEČJE	2025.	Stupanje na snagu potrebnih izmjena politike ulaganja Fonda iz ključne etape E8G kako bi se osigurala usklađenost s opisom mjere E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu.
E8L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Potpisivanje provedbenog sporazuma	Potpisivanje provedbenog sporazuma				TROMJE SEČJE	2025.	Potpisivanje provedbenog sporazuma s Nacionalnim fondom za zaštitu okoliša i upravljanje vodama.
E9L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Potpis sporazumi o financiranju	Potpisivanje sporazuma o financiranju				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Potpisivanje sporazuma o financiranju s krajnjim korisnicima odabranima u skladu s politikom ulaganja.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjese čje	Godi na	
E10L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Ciljna	Završetak vlasničkih ulaganja	Isporučena sredstva	EUR	0	1113750000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Isporuka krajnjim korisnicima u ukupnom iznosu od 1113750000 EUR.

F. SASTAVNI DIO F: „POBOLJŠANJE KVALITETE INSTITUCIJA I UVJETA ZA PROVEDBU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST”

Poljska se suočava s nizom dugotrajnih izazova povezanih s ulagačkom klimom, posebno u pogledu poljskog pravosudnog sustava te postupaka donošenja odluka i zakona.

Stoga se tom komponentom prvenstveno nastoji poboljšati ulagačka klima i uspostaviti uvjeti za učinkovitu provedbu poljskog plana za oporavak i otpornost. U tu svrhu reformama se nastoji: jačanje određenih aspekata neovisnosti i nepristranosti sudova; ispraviti situaciju sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca s ciljem njihova vraćanja na posao nakon pozitivnog postupka preispitivanja koji provodi novo vijeće, što treba provesti bez odgode; poboljšati savjetovanje sa socijalnim partnerima u zakonodavnom postupku; povećati upotrebu procjena učinka u zakonodavnom postupku; smanjiti primjenu ubrzanih postupaka u zakonodavnom postupku; osigurati odgovarajuće savjetovanje sa socijalnim partnerima i dionicima u provedbi plana za oporavak i otpornost, među ostalim osnivanjem odbora za praćenje, te osigurati primjenu alata Arachne za procjenu rizika u provedbi plana za oporavak i otpornost.

Komponenta doprinosi provedbi preporuke za pojedinu zemlju: „poboljšanje regulatornog okruženja, posebno jačanjem uloge savjetovanja sa socijalnim partnerima i javnih savjetovanja u zakonodavnom postupku” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i „poboljšanju ulagačke klime, posebno zaštitom neovisnosti pravosuđa” te „osiguravanju učinkovitih javnih savjetovanja i uključenosti socijalnih partnera u postupak donošenja politika” (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

F1 Pravosudni sustav

Glavni je cilj reformi povećati standard sudske zaštite i poboljšati ulagačku klimu u Poljskoj te poduprijeti sustav unutarnje kontrole iz članka 22. Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća jačanjem jamstava neovisnosti i nepristranosti sudova.

Reforma dovodi do jačanja neovisnosti i nepristranosti sudova i sudaca utvrđenih zakonom u skladu s člankom 19. UEU-a i relevantnom pravnom stečevinom EU-a. U skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 svaka druga reforma provodi se bez slabljenja tog rezultata i negativnog utjecaja na elemente navedene u nastavku.

F1.1 Reforma jačanja neovisnosti i nepristranosti sudova

Reformom se:

- a) u svim predmetima koji se odnose na suce, uključujući stegovni postupak i ukidanje imuniteta sudaca, odrediti opseg nadležnosti vijeća Vrhovnog suda, osim postojećeg Disciplinskog vijeća, koji ispunjava zahtjeve koji proizlaze iz članka 19. stavka 1. UEU-a. Time se osigurava da gore navedene predmete ispituje zakonom ustanovljen neovisni i nepristrani sud, dok je diskrecijska ovlast za određivanje stegovnog suda nadležnog u prvom stupnju u predmetima koji se odnose na suce redovnih sudova ograničena,

- b) pojasniti opseg stegovne odgovornosti sudaca osiguravanjem da se ne ograničava pravo poljskih sudova na podnošenje zahtjeva za prethodnu odluku Sudu EU-a. Takav zahtjev nije razlog za pokretanje stegovnog postupka protiv suca,
- c) iako se suci i dalje mogu smatrati odgovornima za povredu dužnosti, uključujući očite i teške povrede zakona, utvrđuju da se sadržaj sudskih odluka ne kvalificira kao stegovna povreda,
- d) osigurati da u okviru sudskog postupka nadležni sud može pokrenuti provjeru ispunjava li sudac zahtjeve neovisnosti, nepristranosti i „zakonom ustanovljenosti” u skladu s člankom 19. UEU-a ako se u tom pogledu pojavi ozbiljna sumnja i da se takva provjera ne kvalificira kao stegovna povreda,
- e) jačanje postupovnih jamstava i ovlasti stranaka u stegovnim postupcima koji se odnose na suce putem
 - i. osiguravanjem da se stegovni predmeti protiv sudaca redovnih sudova ispituju u razumnom roku,
 - ii. donošenje preciznijih propisa o mjesnoj nadležnosti sudova koji ispituju stegovne predmete kako bi se osiguralo da se relevantni sud može izravno riješiti u skladu sa zakonodavnim aktom; žalitelj
 - iii. osiguravanje da se branitelj u stegovnom postupku koji se odnosi na suca imenuje u razumnom roku, kao i osiguravanje vremena za materijalnu pripremu branitelja za obavljanje njegovih dužnosti u određenom postupku. Sud istodobno obustavlja tijek postupka u slučaju propisno opravdane odsutnosti optuženog suca ili njegova branitelja.

Reforma stupa na snagu do kraja drugog tromjesečja 2022.

F1.2 Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca

Reformom se osigurava da suci na koje se odnose odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda imaju pristup postupku preispitivanja svojih predmeta. Takve predmete o kojima je već odlučilo Disciplinsko vijeće preispituje sud koji ispunjava zahtjeve iz članka 19. stavka 1. UEU-a, u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju gore navedene reforme. Zakonodavnim aktom utvrđuje se da se prva rasprava suda za odlučivanje u tim predmetima održava u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga suca koji traži preispitivanje i da se o predmetima odlučuje u roku od dvanaest mjeseci od primitka tog prijedloga. Predmeti koji su još u tijeku pred Disciplinskim vijećem upućuju se na daljnje razmatranje sudu i u skladu s pravilima utvrđenima u gore navedenom postupku.

Reforma stupa na snagu do kraja drugog tromjesečja 2022.

Obje prethodno navedene reforme s datumom dovršetka drugog tromjesečja 2022. moraju biti ispunjene prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje Komisiji i preduvjet su za sva plaćanja u skladu s člankom 24. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

F2.1 Poboljšanje postupka izrade zakonodavstva

Cilj je reforme donošenje izmjene Poslovnika Sejma, Senata i Vijeća ministara.

F3.1 Pобоljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost

Kako bi se osiguralo odgovarajuće savjetovanje sa socijalnim partnerima i dionicima u provedbi plana za oporavak i otpornost, reforma uključuje stupanje na snagu zakonodavnog akta za osnivanje odbora za praćenje koji se sastoji od dionika i socijalnih partnera uključenih u provedbu plana za oporavak i otpornost. Odbor za praćenje zadužen je za nadzor djelotvorne provedbe plana za oporavak i otpornost. Zakonodavni akt sadržava odredbu kojom se uvodi pravna obveza savjetovanja s odborom za praćenje tijekom provedbe plana za oporavak i otpornost. Reforma uključuje i donošenje smjernica kojima se utvrđuju pravila za uključivanje dionika i socijalnih partnera u programiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju plana za oporavak i otpornost.

Reforma uključuje i uspostavu repozitornjskog sustava u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241 kako bi se omogućilo prikupljanje, pohrana i praćenje podataka o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, među ostalim na razini krajnjih primatelja. Podaci koji dolaze iz tog repozitornjskog sustava unose se u sustav Arachne, koji se upotrebljava tijekom revizija i kontrola radi sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja sukoba interesa, prijevara, korupcije i dvostrukog financiranja. Ta ključna etapa mora biti ostvarena prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje Komisiji i preduvjet je za sva plaćanja u skladu s člankom 24. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Naposljetku, reforma će uključivati i pripremu analize radnog opterećenja za jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i provedbu plana za oporavak i otpornost. Na temelju te analize vlada donosi odluku o dodjeli dodatnih radnih mjesta institucijama koje koordiniraju i provode plan za oporavak i otpornost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
F1G	F1.1 Reforma jačanja neovisnosti i nepristranosti sudova	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme za jačanje neovisnosti i nepristranosti sudova	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu reforme kojom se: a) u svim predmetima koji se odnose na suce, uključujući stegovni postupak i ukidanje imuniteta sudaca, odrediti opseg nadležnosti vijeća Vrhovnog suda, osim postojećeg Disciplinskog vijeća, koji ispunjava zahtjeve koji proizlaze iz članka 19. stavka 1. UEU-a. Time se osigurava da gore navedene predmete ispituje zakonom ustanovljen neovisni i nepristrani sud, dok je diskrecijska ovlast za određivanje stegovnog suda nadležnog u prvom stupnju u predmetima koji se odnose na suce redovnih sudova ograničena, b) pojasniti opseg stegovne odgovornosti sudaca osiguravanjem da se ne ograničava pravo poljskih sudova na podnošenje zahtjeva za prethodnu odluku Sudu EU-a. Takav zahtjev nije razlog za pokretanje stegovnog postupka protiv suca, c) iako se suci i dalje mogu smatrati odgovornima za povredu dužnosti, uključujući očite i teške povrede zakona, utvrđuju da se sadržaj sudskih odluka ne kvalificira kao stegovna povreda, d) osigurati da u okviru sudskog postupka nadležni sud može pokrenuti provjeru ispunjava li sudac zahtjeve neovisnosti, nepristranosti i „zakonom ustanovljenosti” u skladu s člankom 19. UEU-a ako se u tom pogledu pojavi ozbiljna sumnja i da se takva provjera ne kvalificira kao stegovna povreda,

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godin a	
										e) jačanje postupovnih jamstava i ovlasti stranaka u stegovnim postupcima koji se odnose na suce putem (i) osiguravanje da se stegovni predmeti protiv sudaca redovnih sudova ispituju u razumnom roku, (ii) donošenje preciznijih propisa o mjesnoj nadležnosti sudova koji ispituju stegovne predmete kako bi se osiguralo da se relevantni sud može izravno riješiti u skladu sa zakonodavnim aktom; žalitelj (iii) osiguravanje da se branitelj u stegovnom postupku koji se odnosi na suca imenuje u razumnom roku, kao i osiguravanje vremena za materijalnu pripremu branitelja za obavljanje njegovih dužnosti u određenom postupku. Sud istodobno obustavlja tijek postupka u slučaju propisno opravdane odsutnosti optuženog suca ili njegova branitelja.
F2G	F1.2 Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu reforme kojom se osigurava da suci na koje se odnose odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda imaju pristup postupcima preispitivanja svojih predmeta. Takve predmete o kojima je već odlučilo Disciplinsko vijeće preispituje sud koji ispunjava zahtjeve iz članka 19. stavka 1. UEU-a, u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju gore navedene presude Milestone F1G. Zakonodavnim aktom utvrđuje se da se prva rasprava suda za odlučivanje u tim predmetima održava u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga suca koji traži preispitivanje i da se o predmetima

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godin a	
	predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca		predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca							odlučuje u roku od dvanaest mjeseci od primitka tog prijedloga. Predmeti koji su još u tijeku pred Disciplinskim vijećem upućuju se na daljnje razmatranje sudu i u skladu s pravilima utvrđenima u gore navedenom postupku.
F3G	F1.2 Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca	Prekretnic a	Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca	O kojima je odlučeno				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023.	Odlučuje se o svim predmetima preispitivanja pokrenutima u skladu s Milestone F2G-om, osim u opravdanim iznimnim okolnostima.
F4G	F2.1 Poboljšanje postupka izrade zakonodavstva	Prekretnic a	Stupanje na snagu izmjena Poslovnika Sejma, Senata i Vijeća ministara	Odredbe u pravnim aktima o stupanju na snagu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2022.	Stupanje na snagu izmjena Poslovnika Sejma kojima se ograničava primjena ubrzanih postupaka na opravdane slučajeve i uvodi zahtjev da se, osim u opravdanim slučajevima, provede procjena učinka i javno savjetovanje za nacрте zakona koje predlažu zamjenici. Stupanje na snagu izmjena Pravilnika Postupak Vijeća ministara kojim se uporaba ubrzanih postupaka ograničava na opravdane slučajeve. Stupanje na snagu izmjena Poslovnika Senata kojima se za nacрте zakona koje je predložio Senat uvodi zahtjev da se, osim u opravdanim slučajevima, provede procjena učinka.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
F5G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se osniva odbor za praćenje i zadaća mu je nadzor djelotvorne provedbe plana za oporavak i otpornost	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja, stupanje na snagu pravnog akta kojim se: 1) uspostaviti odbor za praćenje, koji će biti zadužen za praćenje djelotvorne provedbe plana za oporavak i otpornost, koji se sastoji od dionika i socijalnih partnera na koje utječe provedba plana za oporavak i otpornost, uključujući predstavnike tijela koja predstavljaju civilno društvo te promicanje temeljnih prava i nediskriminacije; 2) ispuniti pravnu obvezu savjetovanja s odborom za praćenje tijekom provedbe plana za oporavak i otpornost.
F6G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Donošenje smjernica ministra zaduženog za regionalni razvoj kojima se utvrđuju pravila za uključivanje dionika i socijalnih partnera u provedbu plana za oporavak i otpornost	Objava Uputa na internetskim stranicama Ministarstva razvojnih fondova i regionalne politike				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Nakon javnog savjetovanja, donošenje Smjernica kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje dionika i socijalnih partnera u programiranju, provedbi, praćenju i evaluaciji plana za oporavak i otpornost. Smjernicama se usklađuju mjere koje trebaju poduzeti institucije odgovorne za provedbu reformi i ulaganja u okviru plana za oporavak i otpornost. Smjernice uključuju mehanizme za praćenje i evaluaciju sudjelovanja dionika i socijalnih partnera.
F7G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osiguravanje djelotvorne revizije i kontrole u okviru provedbe Mehanizma za oporavak i	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti repozitornog sustava				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022.	Uspostavit će se repozitorniji sustav za praćenje provedbe RRF-a koji će biti operativan. Sustav uključuje barem sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikupljanje, pohrana i osiguravanje pristupa podacima iz

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godin a	
			otpornost kojima se štite financijski interesi Unije							članka 22. stavka 2. točke (d) podtočaka od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Pristup tim podacima odobrava se svim relevantnim nacionalnim i europskim tijelima u svrhu revizije i kontrole. Podaci iz tog repozitorijskog sustava unose se u sustav Arachne na tromjesečnoj osnovi. Sustav Arachne upotrebljava se tijekom revizija i kontrola kako bi se spriječili, otkrili i ispravili sukobi interesa, prijave, korupcija i dvostruko financiranje.
F8G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Dodjela dodatnih radnih mjesta u institucijama uključenima u provedbu plana za oporavak i otpornost	Analiza radnog opterećenja koju je pripremio Ministarstvo razvojnih fondova i regionalne politike te donesena vladina odluka o dodjeli dodatnih radnih mjesta				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Za institucije uključene u provedbu plana za oporavak i otpornost provodi se analiza radnog opterećenja. Nakon te analize donosi se odluka vlade o dodjeli dodatnih radnih mjesta institucijama koje koordiniraju i provode plan za oporavak i otpornost.

G. SASTAVNI DIO G: „REPOWEREU”

Cilj je komponente REPowerEU pridonijeti smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima u Poljskoj i daljnjem omogućavanju energetske tranzicije podupiranjem uvođenja obnovljivih izvora energije i povećanjem kapaciteta elektroenergetskih mreža za integraciju tih izvora energije. Ti su ciljevi omogućeni i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, među ostalim za domove. Komponenta je usmjerena i na poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom.

U tom pogledu mjerama iz komponente nastoje se uzeti u obzir preporuke za Poljsku izdane u okviru europskog semestra 2022. i 2023. Konkretno, predviđenim mjerama pomaže se ubrzati prelazak na čistu energiju, posebno pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola za brže uvođenje energije iz obnovljivih izvora, širenjem i nadogradnjom mreža kako bi se omogućili novoizgrađeni kapaciteti za obnovljivu energiju, podupiranjem postrojenja za skladištenje električne energije i poticanjem ulaganja u prijenosne i distribucijske mreže u ruralnim područjima kako bi se povećao kapacitet za povezivanje novih obnovljivih izvora energije na mrežu te podupiranjem razvoja odobalnih vjetroelektrana. Pomaže i u uklanjanju prepreka razvoju lokalnih zajednica energije iz obnovljivih izvora i podupiranju njihova uvođenja. Time se pridonosi učinkovitom rješavanju preporuka za ubrzavanje postupnog ukidanja fosilnih goriva i uvođenja energije iz obnovljivih izvora, reformi pravnog okvira za izdavanje dozvola za priključenje na mrežu i za obnovljive izvore energije, uključujući energetske zajednice, biometan i vodik iz obnovljivih izvora (preporuka upućena Portugalu 6.1 – 6.2 u 2022., preporuka 4.1. – 4.2. u 2023.). Kako bi se provele preporuke za promicanje održivih vrsta javnog prijevoza (preporuka upućena Portugalu 4.4 u 2023.) i uvođenja električnih vozila (preporuka 6.4 u 2022.), komponenta uključuje mjere za dekarbonizaciju prometnog sektora, posebno zamjenom vozila javnog prijevoza koja onečišćuju vozilima s nultim emisijama i donošenjem akcijskog plana za zeleni promet u skladu s klimatskim ciljevima EU-a. Nadalje, komponenta uključuje mjere za potporu integriranim uslugama obnove domova i postupno ukidanje fosilnih goriva za grijanje domova, u skladu s preporukama za promicanje uštede energije, povećanje ulaganja u energetska učinkovitost zgrada i dekarbonizaciju opskrbe toplinskom energijom u centraliziranom grijanju kako bi se riješio problem energetske siromaštva (preporuka upućena Portugalu 6.3.). 2022. i 4.3. 2023.). Komponenta je usmjerena i na ažuriranje sektorskih kvalifikacijskih okvira za zelenu tranziciju, kako se potiče u preporukama za jačanje napora u području politika usmjerenih na pružanje i stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za zelenu tranziciju (preporuka upućena Portugalu 4.5 2023.). Naposljetku, ciljanim ulaganjem u plinsku infrastrukturu nastoje se na razmjerni i ciljani način odgovoriti na neposredne potrebe za sigurnošću opskrbe Poljske. Cilj je Fonda za potporu energiji mobilizirati privatna ulaganja i poboljšati pristup financiranju u sektorima koji su ključni za energetska tranziciju. To pomaže u provedbi preporuka za povećanje javnih ulaganja u digitalnu tranziciju i energetska sigurnost, među ostalim iskorištavanjem Mehanizma za oporavak i otpornost, plana REPowerEU i drugih fondova EU-a. (Preporuka upućena Grčkoj 1.2. u 2022. i preporuka 1.3 2023.).

Većina mjera u komponenti ima prekograničnu ili višedržavnu dimenziju. Naime, nekoliko mjera osigurava opskrbu energijom u cijeloj Uniji, posebno reforme čiji je cilj olakšati uvođenje obnovljivih izvora energije, među ostalim od strane energetske zajednice, i priključivanje takvih izvora energije na elektroenergetsku mrežu. Osim toga, komponenta uključuje ulaganja čiji je cilj ostvarivanje koristi za projekte u području energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje integracije energije iz obnovljivih izvora u mrežu. Druge reforme i ulaganja pridonose ubrzanju obnove zgrada i poboljšanju energetske učinkovitosti, čime se smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima i smanjuje potražnja za energijom. Te mjere pridonose i širem djelovanju u području energetike i klime na razini EU-a.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene

u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (C(2023) 6454 final), dok se načelo „ne nanosi bitnu štetu” ne primjenjuje na mjeru G3.2.1. „Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti”, u skladu s člankom 21.c stavkom 6. točkom (f) Uredbe (EU) 2021/241.

G1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Podsastavnica G1.1 – Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije

Podkomponentom se nastoji potaknuti razvoj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kojima upravljaju energetske zajednice, posebno poboljšanjem okvira za poticanje ubrzanog uvođenja takvih zajednica. Ta potkomponenta uključuje i mjere za potporu skladištenju električne energije radi integracije obnovljivih izvora energije u mrežu te mjere za jačanje administrativnih i organizacijskih kapaciteta institucija uključenih u provedbu reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU te u postupke za projekte u području energije iz obnovljivih izvora.

G1.1.1 Poticanje razvoja lokalnih energetske zajednice

Cilj je reforme poboljšati regulatorno okruženje za energetske zajednice u Poljskoj i poboljšati ulogu građana, poduzeća i lokalnih vlasti u energetske tranziciji te zemlje.

Reforma se sastoji od provedbe analize kako bi se utvrdila regulatorna i administrativna uska grla za razvoj energetske zajednice. Analiza posebno uključuje procjenu razlika u politikama između nacionalnog regulatornog okvira i regulatornog okvira EU-a te utvrđuje prepreke koje ometaju razvoj tih zajednica i koje proizlaze iz i. definicije energetske zajednice, ii. administrativnih postupaka za uspostavu i djelovanje energetske zajednice i iii. dužnosti, praksi i uloga operatora sustava. Analizom se također izrađuju preporuke za politike s ciljem uspostave poticajnog, jednostavnog i sveobuhvatnog okvira za energetske zajednice.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice, uključujući prošireni dio

Cilj je ovog ulaganja potaknuti razvoj lokalnih obnovljivih izvora energije koje provode energetske zajednice, uključujući energetske klastere, energetske zadruge i druge energetske zajednice koji proizlaze iz provedbe Direktive (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (RED II), s posebnim naglaskom na ulozi lokalnih vlasti (posebno općina i udruženja općina) koje čine takve lokalne energetske zajednice.

Program potpore prije ulaganja sastoji se od razvoja pravnog i organizacijskog formata i poslovnog modela za pokretanje ili razvoj energetske zajednice te od pripreme potrebnih analiza i dokumentacije za ulaganje. Tim se programom, između ostalog, podupiru strategije razvoja lokalnog energetske tržišta; analize lokalne potražnje i ponude energije; inventare lokalnih energetske resursa (infrastrukture) i njihov potencijal (kao što je kapacitet za energetske veze); studije izvedivosti, poslovni planovi, dokumenti o dužnoj pažnji; tehnička dokumentacija i građevinski projekti.

Kao dio potpore ulaganjima, financiranje obuhvaća, među ostalim, nove tehnologije usmjerene na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora; komplementarna infrastruktura za tehnologije koje nisu električna energija; povezana infrastruktura za energiju iz obnovljivih izvora (kao što su

mrežne komponente i brojila); objekti za skladištenje energije i informatički softver za upravljanje energetsom zajednicom i optimizaciju energije. Potpora iz programa ulaganja dodjeljuje se na temelju otvorenog i konkurentnog poziva na podnošenje prijedloga kojim se omogućuje sudjelovanje energetskih zajednica uključenih u fazu prije ulaganja.

Prošireni dio ulaganja sastoji se od pružanja financijske potpore prije ulaganja dodatnoj 61 energetskej zajednici i potpore ulaganjima za dodatnih 10 energetskih zajednica.

Provedba potpore prije ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025., a potpora za ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G1.1.3 Sustavi za pohranu energije (bespovratna potpora)

Cilj je ovog ulaganja osigurati kontinuitet opskrbe kupaca električnom energijom i povećati učinkovitost uporabe obnovljivih izvora energije ulaganjem u tehnologije za olakšavanje uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu.

- Ulaganje se sastoji od uvođenja opsežnog sustava za pohranu energije s baterijom (BESS) za skladištenje viška energije u elektroenergetskom sustavu. Cilj je tog sustava skladištenja doprinijeti tehničkom uravnoteženju obnovljivih izvora energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU

Cilj je tog ulaganja ojačati administrativne i organizacijske kapacitete ključnih javnih institucija uključenih u provedbu reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU. Cilj mu je i poduprijeti regulatorne, analitičke i obrazovne mjere o energetsom sustavu u Poljskoj, uključujući poboljšanje administrativnih kapaciteta za postupke izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije i elektroenergetske mreže i/ili digitalizaciju razvoja mreže i procesa priključivanja na elektroenergetske mreže.

Ulaganjem se pruža potpora administrativnim kapacitetima središnjim i lokalnim upravama i nevladinim organizacijama.

Potpore uključuje povećanje broja osoblja koje radi na provedbi plana RepowerEU. Najmanje 106 novih osoba u ekvivalentu punog radnog vremena u središnjoj upravi bit će posvećeno provedbi reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU, uključujući digitalizaciju postupaka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije i elektroenergetske mreže te digitalizaciju razvoja mreže i postupka priključivanja na elektroenergetske mreže. Ulaganje uključuje i potporu nevladinim organizacijama koje rade na zelenoj tranziciji i kojima je povjerena provedba projekata izgradnje kapaciteta, uključujući osposobljavanje, savjetodavne i istraživačke aktivnosti, kao i društvene kampanje.

Ulaganje uključuje i dovršetak i početak primjene informatičkog alata Regulatornog ureda za energetiku za primjenu novog regulatornog modela iz mjere G1.2.1.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podsastavnica G1.2 – Prekrivanje elektroenergetskih mreža kako bi se ubrzala integracija obnovljivih izvora energije

Cilj je podkomponente uspostaviti odgovarajuće alate i nadogradnje za ubrzani razvoj novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. To znači uklanjanje prepreka za priključivanje na mreže, kao i izgradnju nove infrastrukture i nadogradnju postojećih mreža kako bi se energija iz obnovljivih izvora donijela od mjesta proizvodnje do mjesta na kojem se upotrebljava.

G1.2.1 Regulatorna rješenja za ubranu integraciju obnovljivih izvora energije u distribucijske mreže

Cilj je te reforme poboljšati sposobnost Regulatornog ureda za energetiku da ocijeni planove razvoja mreže operatora distribucijskih sustava i oblikuje tarife kako bi se omogućilo odgovarajuće tarifno financiranje učinkovitih i ciljanih ulaganja u razvoj distribucijskih mreža s ciljem smanjenja prepreka razvoju obnovljivih izvora energije.

Reforma se sastoji od donošenja novog regulatornog modela od strane nacionalnog energetskog regulatornog tijela, odnosno Regulatornog ureda za energetiku. Novi regulatorni model omogućuje nacionalnom energetskom regulatornom tijelu da točnije utvrdi i procijeni potrebe za ulaganjima povezane s razvojem distribucijskih mreža u kontekstu brzog rasta obnovljivih izvora energije te da ih odražava u tarifama za distribucijsku mrežu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.

G1.2.2 Uklanjanje prepreka integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže

Cilj je te reforme ubrzati uvođenje novih obnovljivih izvora energije uklanjanjem prepreka njihovoj integraciji u mreže za prijenos i distribuciju električne energije.

Cilje reforme, kao prvo, uspostaviti pravni okvir za povezivanje više obnovljivih izvora energije s jednom priključnom točkom (kabelsko udruživanje). Novim pravilima omogućuje se proizvođačima energije iz obnovljivih izvora koji sklope ugovor pod uvjetima utvrđenima u Zakonu o energiji da dijele priključak, tj. koriste isti kapacitet priključenja na jednom mjestu priključenja, zadržavajući pritom mogućnost sklapanja ugovora o prodaji proizvedene energije. Osim toga, Zakon o obnovljivim izvorima energije izmjenjuje se. Izmjenama se subjektima koji ostvaruju korist od programa potpore za obnovljive izvore energije omogućuje da dijele svoj kapacitet priključenja s drugim postrojenjima priključenima na istom mjestu priključenja, a da pritom ne izgube pravo na potporu predviđeno tim Aktom. Među postrojenjima koja dijele jednu točku priključenja samo jedna može imati koristi od programa potpore.

Kao drugo, cilj je reforme povećati učinkovitost rezerviranja kapaciteta i priključivanja obnovljivih izvora energije na elektroenergetske mreže. Reforma se provodi u obliku zakonodavnih i, prema potrebi, nezakonodavnih akata u pogledu pravila koja se odnose na priključivanje postrojenja na elektroenergetske mreže kako bi se povećala transparentnost i predvidljivost postupka priključenja.

Provedba tog elementa reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture, uključujući prošireni dio

Cilj je tog ulaganja proširiti, modernizirati i digitalizirati prijenosne mreže u nekoliko regija, uključujući proširenje veza između sjevernih i južnih dijelova zemlje, čime se olakšava integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav.

Ulaganje se sastoji od razvoja prijenosnih vodova od 400 kV i 220 kV zajedno s izgradnjom ili modernizacijom relevantnih postaja. Ulaganjem se uvodi novi Informacijski sustav središnjeg energetskog tržišta (CSIRE) sa sustavom analizatora kvalitete energije kojim se dodatno podupire digitalizacija elektroenergetske infrastrukture. Naposljetku, razvijaju se tri nova, nadograđena ili proširena IKT sustava za obradu podataka i upravljanje sustavima, čime se podupire rad prijenosnih mreža i podatkovnih centara.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G1.2.4 Izgradnja ili modernizacija mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako bi se omogućilo priključivanje novih obnovljivih izvora energije

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti izgradnju, modernizaciju i digitalizaciju mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako bi se omogućilo povezivanje novih obnovljivih izvora energije u tim područjima.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili modernizacije 880 km distribucijskih mreža, uključujući potrebne postaje i integriranje funkcionalnosti pametnih mreža. Poljska tijela prvo utvrđuju projekte koji čine izgrađene ili modernizirane mreže.

Provedba te mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Podsastavnica G1.3 – Razvoj održivog prometa

Podkomponentom se nastoji poduprijeti održivi promet s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka u Poljskoj. Potkomponenta posebno uključuje mjere za kupnju novih električnih autobusa i akcijski plan za održivu transformaciju prometnog sektora.

G1.3.1 Potpora održivom prometu

Cilj je reforme doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari u zraku iz prometa.

Taj će se cilj postići pripremom akcijskog plana za održivi promet u Poljskoj, koji se temelji na analizi mjera koje su već uključene u postojeće strateške dokumente na nacionalnoj razini. U akcijskom planu utvrđuju se prioritetne reforme i ulaganja potrebni za održivu transformaciju poljskog prometnog sektora u skladu s klimatskim ciljevima EU-a.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2025.

G1.3.2 Kolektivni prijevoz s nultom stopom emisija (autobusi)

Cilj je ulaganja učiniti javni prijevoz čistijim i povećati njegovu privlačnost u gradskim područjima.

Ulaganje se sastoji od kupnje 1159 (električnih) autobusa s nultim emisijama za gradski prijevoz.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

G2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Podsastavnica G1.1 – Poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
G1G	G1.1.1 Poticanje razvoja lokalnih energetskih zajednica	Prekretnica	Analiza prepreka razvoju energetskih zajednica i energetskih zadruga utvrđenih tijekom programa potpore prije ulaganja	Objava analize				TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Objava analize pravnih, organizacijskih i administrativnih prepreka za razvoj energetskih zajednica, na temelju iskustava stečenih u predinvesticijskoj potpori. Analizom se utvrđuju glavna uska grla u razvoju energetskih zajednica i predlaže niz preporuka o politikama s ciljem uvođenja pravnih izmjena kojima se uskladuje njihov pravni okvir te pojednostavnjuje i ubrzava njihovo uvođenje.
G2G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za program potpore ulaganjima	Objava poziva na podnošenje prijedloga za energetske zajednice zainteresirane za primanje potpore u okviru dijela ulaganja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Pokreće se otvoren, transparentan i konkurentan poziv na podnošenje prijedloga dostupan energetskim zadrugama, energetskim zajednicama i energetskim klasterima s ciljem ravnomjerne dodjele potpore različitim vrstama primatelja. Kriterijima prihvatljivosti sadržanima u opisu poslova osigurava se usklađenost ulaganja s načelom nenanošenja bitne štete, kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final).
G3G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela koji prethodi ulaganju		Broj	0	200	TROMJE SEČJE	2025.	Broj sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih s primateljima koji se odabiru putem otvorenog, konkurentnog i transparentnog poziva na podnošenje prijedloga čiji je cilj ravnomjerno dodijeliti potporu

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	energetske zajednice									različitim vrstama primatelja. Dodjelom projekata subjektima primateljima osigurava se uravnotežena raspodjela među subjektima diljem zemlje, uzimajući u obzir broj stanovnika i zemljopisnu pokrivenost. Potpora se pruža energetske zadruge osnovanim na temelju Zakona o obnovljivim izvorima energije i energetske zajednicama osnovanim na temelju Zakona o energiji te subjektima koji su pravno sposobni osnovati takve zadruge i zajednice, kao što su općine, kao i energetske klasterima.
G4G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela ulaganja		Broj	0	10	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Broj sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih s primateljima u skladu s pozivom u ključnoj etapi G2G.
G5G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela ulaganja		Broj	10	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanih s primateljima u skladu s pozivom u ključnoj etapi G2G.
G6G	G1.1.3 Sustavi za pohranu energije (bespovratna potpora)	Prekretnica	Uvođenje opsežnog sustava za pohranu energije s baterijom (BESS)	Puštanje u rad opsežnog sustava za pohranu energije u bateriji (BESS)				DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Puštanje u rad velikog baterijskog sustava za pohranu energije (BESS) kapaciteta 0,9 GWhand vremena između 4 sata i 5 sati. Ti novi skladišni kapaciteti u potpunosti su integrirani u elektroenergetsku mrežu.
G7G	G1.1.4 Potpora institucijama	Ciljna	Povećanje administrativnih		Broj	0	106	ČETVRT O	2024.	Najmanje 106 novih osoba u ekvivalentu punog radnog vremena u središnjoj upravi bit će

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU		kapaciteta za provedbu reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU					TROMJE SEČJE		posvećeno provedbi reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU, uključujući digitalizaciju postupaka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije i elektroenergetske mreže i/ili digitalizaciju razvoja mreže i postupka priključivanja na elektroenergetske mreže.
G8G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru REPowerEU	Ciljna	Projekti izgradnje kapaciteta, potpora provedbi reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU za središnju i lokalnu upravu		Broj	0	107	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Podupire se najmanje 107 subjekata koji provode projekte izgradnje kapaciteta kojima se podupire provedba reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU. Subjekti dovršavaju projekte kao što su osposobljavanje, studijski posjeti, informatički alati, analize i studije te vanjska stručna pomoć za središnju i lokalnu upravu. Najmanje 100 projekata koje su dovršili subjekti usmjereno je na postupke izdavanja dozvola za uvođenje obnovljivih izvora energije i distribucijskih mreža.
G9G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Ciljna	Projekti izgradnje kapaciteta kojima se podupire provedba reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU koje provode nevladine organizacije		Broj	0	10	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Nevladine organizacije koje djeluju u području zelene i energetske tranzicije moraju dovršiti najmanje deset projekata izgradnje kapaciteta kojima se podupire provedba reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU. Projektima se podupiru osposobljavanje, savjetodavne i istraživačke aktivnosti te društvene kampanje. Najmanje dva projekta usmjerena su na izgradnju kapaciteta za postupke izdavanja dozvola za uvođenje obnovljivih izvora energije i distribucijskih mreža.
G10G	G1.1.4 Potpora institucijama	Prekretnica	Objava tehničkih specifikacija	Objava tehničke specifikacije				TROMJE SEČJE	2025.	Regulatorni ured za energetiku sastavlja i objavljuje tehničke specifikacije informatičkog

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
	koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU		informatičkog alata za primjenu novog regulatornog modela od strane Regulatornog ureda za energetiku							alata za Ured za primjenu novog regulatornog modela. Informatički alat pomaže u procjeni i praćenju planova razvoja mreže operatora distribucijskih sustava i njihove provedbe te registraciji obnovljivih izvora energije. Alat ima sljedeće funkcije: - prikupljanje i analiza informacija o funkcioniranju mreža i planova razvoja mreže te zahtjeva za priključenje na mrežu; - podupiranje procjene učinkovitosti rashoda za izgradnju i modernizaciju mreže; - praćenje napretka integracije obnovljivih izvora energije u distribucijske mreže analizom razvojnih planova ODS-ova, uključujući smjerove razvoja mreže i planirane priključke; - utvrđivanje područja s najvišim stopama odbijanja priključenja; - podupiranje cijelog poslovnog procesa registracije proizvođača energije iz obnovljivih izvora; - interaktivna karta instalacija obnovljivih izvora energije integriranih s geografskim informacijskim sustavom.
G11G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Prekretnica	Uvođenje informatičkog alata za primjenu novog regulatornog modela od strane Regulatornog ureda za energetiku	Novi informatički alat za primjenu novog regulatornog modela u funkciji je i upotrebljava ga Regulatorni ured za energetiku.				DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Ured za regulaciju energetike pokreće informatički alat za primjenu novog regulatornog modela.

Podsastavnica G1.2 – Prekrivanje elektroenergetskih mreža kako bi se ubrzala integracija obnovljivih izvora energije

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
G12G	G1.2.1 Regulatorna rješenja za ubrzanu integraciju obnovljivih izvora energije u distribucijske mreže	Prekretnica	Usvajanje novog regulatornog modela od strane predsjednika Regulatornog ureda za energetiku	Objava priopćenja predsjednika Regulatornog ureda za energetiku o uvođenju novog regulatornog modela za operatore distribucijskih sustava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Predsjednik Regulatornog ureda za energetiku objavljuje najavu kojom se utvrđuje novi obvezujući regulatorni model za operatore distribucijskih sustava.
G13G	G1.2.2 Uklanjanje prepreka integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog okvira kojim se omogućuje objedinjavanje kabela	Odredba akta o izmjeni o njezinu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023.	Izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o energiji kojima se omogućuje priključivanje više obnovljivih izvora energije na elektroenergetsku mrežu na jednom mjestu priključenja.
G14G	G1.2.2 Uklanjanje prepreka integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih i, prema potrebi, nezakonodavnih akata kojima se povećava transparentnost postupka priključivanja na elektroenergetske mreže i olakšava taj postupak	Odredbe u zakonodavnim i, prema potrebi, nezakonodavnim aktima u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Na snagu stupaju zakonodavni i, prema potrebi, nezakonodavni akti kojima se povećava transparentnost i predvidljivost postupka priključivanja na elektroenergetske mreže i olakšava taj postupak. Aktom ili aktima utvrđuju se nova ili izmjenjuju postojeća pravila povezana s tim procesom priključenja, koja obuhvaćaju operatore prijenosnog sustava i operatora distribucijskih sustava, uključujući: a) Uspostavu jedinstvenog pravilnika u kojem se opisuju postupci i rokovi, kao i kriteriji koji se primjenjuju pri procjeni zahtjeva za povezivanje i odluke o priključenju;

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										b) Dostupnost na internetu za javnost sljedećeg: i. redovito ažurirane informacije o dostupnim kapacitetima za priključenje na mrežu; ii. informacije o odbijenim zahtjevima za povezivanje, uključujući obrazloženje odbijanja i iii. jedinstveni pravilnik; c) Podnošenje zahtjeva za povezivanje i obrada zahtjeva u potpunosti elektroničkim putem.
G15G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novo izgrađeni ili modernizirani prijenos snage mreža (km)		Broj	0	70	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Broj kilometara novoizgrađenih ili moderniziranih dijelova projekata mreže za prijenos energije (400 kV). Duljina svakog presjeka izračunava se samo jednom (neovisno o tome je li riječ o jednom ili dvostrukom spoju).
G16G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novo izgrađeni ili modernizirani prijenos snage mreža (km)		Broj	70	190	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025.	Broj kilometara novoizgrađenih ili moderniziranih dijelova projekata mreže za prijenos energije (400 kV). Duljina svakog presjeka izračunava se samo jednom (neovisno o tome je li riječ o jednom ili dvostrukom spoju).
G17G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novo izgrađeni ili modernizirani prijenos snage mreža (km)		Broj	190	320	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj kilometara novoizgrađenih ili moderniziranih dijelova projekata mreže za prijenos energije (400 kV). Duljina svakog presjeka izračunava se samo jednom (neovisno o tome je li riječ o jednom ili dvostrukom spoju).
G18G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Prekretnica	Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između operatora prijenosnog sustava (OPS) i nadležnih tijela o provedbi i potpori za prijenosne mreže	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte izgradnje ili modernizacije dionica mreže za prijenos električne energije (220 kV), koji predstavljaju 50 km dionica i 5 postaja povezanih s tim dionicama.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
										Projekti koji se podupiru sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava uključuju funkcionalnosti pametnih mreža kako bi se doprinijelo razvoju obnovljivih izvora energije.
G19G	G1.2.3. Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novo izgrađeni ili modernizirani prijenos snage mreža (km)		Broj	0	50	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj kilometara novoizgrađenih ili moderniziranih dijelova projekata mreže za prijenos energije (220 kV). Duljina svakog presjeka izračunava se samo jednom (neovisno o tome je li riječ o jednom ili dvostrukom spoju).
SKUPI NA G20G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Proširene ili poboljšane elektrane unutar prijenosne mreže		Broj	0	5	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Broj proširenih ili moderniziranih postaja mreže za prijenos energije kojima će se ubrzati integracija novih kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.
G21G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Prekretnica	Uvođenje podatkovnog centra na tržištu električne energije (OIRE/CSIRE)	Početak primjene				TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Početak rada jednog podatkovnog čvorišta i ugradnja analizatora kvalitete energije na tržištu električne energije (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Uvođenje sustava IKT-a u prijenosnu mrežu (broj rješenja)		Broj	0	3	DRUGO TROMJE SEČJE	2025.	Puštanje u rad najmanje triju novih, nadograđenih ili proširenih informacijskih sustava kojima se digitalizira prijenosna mreža.
SKUPI NA G23G	G1.2.4 Izgradnja ili modernizacija mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako	Prekretnica	Utvrđivanje i definiranje projekata	Interno odobrenje dovršenog analitičkog dokumenta u kojem se utvrđuju i utvrđuju projekti				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024.	Projekti za poboljšanje distribucijskih mreža koji se nalaze u ruralnim područjima utvrđuju se i navode u završnom dokumentu analize koji interno odobrava relevantno poljsko tijelo. U tom se dokumentu za svaki projekt navodi i njegov izvor financiranja, koji ne uključuje druge izvore EU-a.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	bi se omogućilo priključivanje novih obnovljivih izvora energije									Utvrđeni projekti zajedno dovode do izgradnje ili modernizacije najmanje 880 km distribucijskih mreža (neovisno o naponu), uključujući izgradnju ili modernizaciju potrebnih povezanih postaja (neovisno o vrsti postaje). Utvrđeni projekti zajedno i/ili putem posebnih utvrđenih projekata obuhvaćaju potrebne mjere kojima se omogućuje da se u najmanje 880 km novoizgrađenih ili moderniziranih distribucijskih mreža integriraju funkcionalnosti pametnih mreža uključivanjem opreme i instalacija kojima se omogućuje dvosmjerna digitalna komunikacija u stvarnom vremenu ili blizu stvarnom vremenu, interaktivno i inteligentno praćenje i upravljanje proizvodnjom, prijenosom, distribucijom i potrošnjom električne energije unutar elektroenergetske mreže te na način kojim se doprinosi razvoju obnovljivih izvora energije.
G24G	G1.2.4 Izgradnja ili modernizacija mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako bi se omogućilo priključivanje novih obnovljivih izvora energije	Ciljna	Duljina novoizgrađenih ili moderniziranih pruga u distribucijskim mrežama (km)		Broj	0	880	DRUGO TROMJESEČJE	2026.	Broj novoizgrađenih kilometara ili modernizirane distribucijske mreže, zajedno s povezanim postajama i integriranjem funkcionalnosti pametnih mreža, koje odgovaraju ili ispunjavaju zahtjeve za utvrđene projekte navedene u ključnoj etapi G26G.

Podsastavnica G1.3 – Razvoj održivog prometa

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
G25G	G1.3.1 Potpora održivom prometu	Prekretnica	Akcijski plan za održivi promet u Poljskoj	Objava ministarstva nadležnog za promet				TREĆE TROMJE SEČJE	2025.	Ministarstvo nadležno za promet priprema i objavljuje akcijski plan za održivi promet u Poljskoj. Izvješće je popraćeno analizom mjera koje su već uključene u postojeće strateške dokumente na nacionalnoj razini. U akcijskom planu utvrđuju se prioritetne reforme i ulaganja potrebni za održivu transformaciju poljskog prometnog sektora u skladu s klimatskim ciljevima EU-a.
G26G	G1.3.2 Kolektivni prijevoz s nultom stopom emisija (autobusi)	Prekretnica	Vozila s nultim emisijama za gradski prijevoz: odabir korisnika	Broj potpisanih ugovora				TREĆE TROMJE SEČJE	2024.	Ugovori se potpisuju s odabranim subjektima korisnicima (lokalnim tijelima ili operaterima javnih usluga) za 1159 novih autobusa s nultim emisijama. Subjekti korisnici odabiru se transparentnim i konkurentnim pozivima otvorenima za sva lokalna tijela i operatere javnih usluga za prijevoz s nultom stopom emisija u gradskim područjima. Samo električni autobusi moraju biti podržani.
G27G	G1.3.2 Kolektivni prijevoz s nultom stopom emisija (autobusi)	Ciljna	Nova vozila s nultim emisijama u uporabi		Broj	0	1159	DRUGO TROMJE SEČJE	2026.	Novi autobusi s nultim emisijama isporučeni na temelju ugovora financiranih tim ulaganjem u javni gradski prijevoz. Nabava autobusa provodi se putem otvorenih i konkurentnih javnih natječaja. Kupuju se samo električni autobusi.

G3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Podsastavnica G3.1 – Poboljšanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora, zelenih vještina i energetske učinkovitosti

Cilj je podkomponente pojednostavniti postupke izdavanja dozvola kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora, ubrzati tempo energetske učinkovitih obnova i potaknuti prekvalifikaciju radne snage radi stjecanja zelenih vještina. Očekuje se i da će potaknuti privatna ulaganja i poboljšati pristup financiranju u energetske sektoru, uključujući energiju vjetra na moru.

G3.1.1. Pojednostavnjenje izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije

Cilj je te reforme ubrzati uvođenje obnovljivih izvora energije pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola i omogućivanjem ukupnog instaliranog kapaciteta od 30 GW fotonaponskih postrojenja i vjetroelektrana na kopnu u Poljskoj.

Prvi dio sastoji se od mapiranja potencijala energije iz obnovljivih izvora za fotonaponske vjetroelektrane i vjetroelektrane na kopnu. Karta resursa koja iz toga proizlazi javno je dostupna kako bi se olakšali postupci planiranja i izdavanja dozvola za takva postrojenja.

Drugi dio obuhvaća određivanje područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za fotonaponske vjetroelektrane i vjetroelektrane na kopnu.

Treći dio reforme sastoji se od uspostave jedinstvene digitalne okvirne platforme za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Cilj od 30 GW fotonaponskih vjetroelektrana i vjetroelektrana na kopnu u Poljskoj ostvarit će se do 30. lipnja 2026.

G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju

Cilj je reforme izmijeniti sektorske kvalifikacijske okvire u najkritičnijim sektorima zelene transformacije kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za zelenim radnim mjestima na tržištu rada i ostvarili ciljevi europskog zelenog plana i klimatska neutralnost do 2050.

Reforma se sastoji od izmjene postojećih sektorskih kvalifikacijskih okvira za građevinarstvo, gospodarstvo vodama i gospodarstvo otpadom uključivanjem kvalifikacija kako bi se osiguralo stjecanje potrebnih vještina u tim sektorima. Nadalje, sektorski kvalifikacijski okvir za energiju mijenja se kako bi odražavao kvalifikacije za obnovljive izvore energije. Ti kvalifikacijski okviri izrađuju se u suradnji s relevantnim dionicima, uključujući vijeća sektorskih kompetencija.

Gore navedeni sektorski kvalifikacijski okviri ugrađuju se u integrirani kvalifikacijski sustav putem uredbi.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

G3.1.3. Povećanje energetske učinkovitosti i ubrzavanje postupnog ukidanja fosilnih goriva u grijanju

Cilj je reforme smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i njihovu potrošnju ubrzavanjem obnove domova i postupnim ukidanjem fosilnih goriva u grijanju uz istodobno smanjenje energetske siromaštva.

Reforma se sastoji od ažuriranja postojećeg prioritetnog programa ili donošenja novog prioritetnog programa za potporu integriranim uslugama obnove domova. Reforma se temelji na iskustvu pilot-provedbe „nacionalnih operatera za obnovu” i pruža potporu operaterima za obnovu domova u cijeloj Poljskoj.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

G3.1.4. Potpora nacionalnom energetsom sustavu (Fond za energetske potporu)

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u instrument, Fond za potporu energiji, kako bi se potaknula privatna ulaganja i poboljšao pristup financiranju u sektorima poljskog gospodarstva koji izravno snose troškove energetske tranzicije. Instrument djeluje davanjem zajmova privatnom sektoru i kućanstvima te subjektima javnog sektora koji se bave sličnim djelatnostima. Sva ulaganja koja se podupiru Mehanizmom moraju biti u skladu s relevantnim ciljevima plana REPowerEU utvrđenima u članku 21.c stavku 3. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, uz iznimku članka 21.c stavka 3. točke (a). Na temelju ulaganja iz Mehanizma za oporavak i otpornost, cilj je Mehanizma u početku osigurati financiranje u iznosu od najmanje 16 270 261 630 EUR.

Instrumentom upravlja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), kao partner u provedbi.

Instrument uključuje sljedeće proizvodne linije:

- Izravno financiranje u BGK: ovom linijom osiguravaju se izravni zajmovi krajnjim korisnicima za financiranje zelenih projekata. Zajmove daje izravno BGK i svaki projekt koji sufinancira treća strana privatni ulagač ili subjekti iz javnog sektora koji se bave sličnim djelatnostima.

Kako bi proveli ulaganje u Instrument, Poljska i BGK potpisuju provedbeni sporazum koji sadržava sljedeći sadržaj:

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru Instrumenta: Konačnu odluku o ulaganju Instrumenta donosi odbor za ulaganja ili drugo relevantno ekvivalentno upravljačko tijelo i odobrava je većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključni zahtjevi povezane investicijske politike, koji uključuju:
 - a. Opis financijskih proizvoda i prihvatljivih krajnjih korisnika.
 - b. Zahtjev da su sva ulaganja koja se podupiru ekonomski održiva.
 - c. Zahtjev za usklađivanje s načelom „ne nanosi bitnu štetu” kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final). Posebice za:
 - i. Politika ulaganja isključuje sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu,

- ii.³¹ djelatnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti³², iii. djelatnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama³³ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu³⁴ te iv. djelatnosti i imovina povezani s rudarstvom.
- ii. Politikom ulaganja podupire se vodik iz obnovljivih izvora samo u skladu s relevantnim delegiranim aktima na temelju Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018.
 - iii. Politikom ulaganja podupiru se proizvodnja, prijenos, distribucija i skladištenje održivog biometana samo u skladu s kriterijima održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova iz članaka od 29. do 31. i pravilima o biogorivima proizvedenima iz hrane i hrane za životinje utvrđenima u članku 26. revidirane Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001 i povezanim provedbenim i delegiranim aktima. Za ulaganja u prijenos i distribuciju održivog biometana jamči se usklađenost politike ulaganja s konceptom „pametne plinske mreže” kako je definiran u prijedlogu revidirane uredbe TEN-E (COM(2020) 824 final), a kao sastavni dio sigurnosnih zahtjeva uvode se odredbe kojima se osiguravaju standardi za otkrivanje i sprečavanje istjecanja metana i biometana.
 - iv. Politikom ulaganja podupire se samo obnova zgrada radi povećanja energetske učinkovitosti kojima se postiže ušteda primarne energije od najmanje 30 %.
 - v. Nadalje, politikom ulaganja zahtijeva se usklađenost krajnjih korisnika Instrumenta s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
- d. Zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta ne primaju potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen provedbenim sporazumom, strukturu naknada za partnera u provedbi i zahtjev za ponovnim ulaganjem svih vraćenih sredstava u skladu s politikom ulaganja Mehanizma, osim ako se upotrebljavaju za servisiranje otplate zajmova u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
4. Zahtjevi u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:

³¹ Osim za (a) imovinu i djelatnosti u proizvodnji električne i/ili toplinske energije te povezanu infrastrukturu za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final) i (b) aktivnostima i imovinom iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

³² Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

³³ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

³⁴ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

1. Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o mobiliziranim ulaganjima.
 2. Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevara, korupcije i sukoba interesa.
 3. Obvezu provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije preuzimanja obveze financiranja operacije.
 4. Obveza provođenja ex post revizija na temelju rizika u skladu s planom revizije BGK-a. Tim revizijama provjerava se i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevara, korupcije i sukoba interesa; ii. usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete, pravilima o državnim potporama i zahtjevima u pogledu klimatskih ciljeva; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama se također provjerava zakonitost transakcija te poštuju li se uvjeti primjenjivog provedbenog sporazuma i sporazuma o financiranju.
5. Zahtjevi za ulaganja u području klime koja provodi partner u provedbi: najmanje 9 087 361 627 EUR ulaganja u Mehanizam za oporavak i otpornost pridonosi ciljevima u području klimatskih promjena u skladu s Prilogom VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.³⁵

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u Instrument, Fond za energiju vjetra na moru, kako bi se potaknula privatna ulaganja i poboljšao pristup financiranju u sektoru energije vjetra na moru u Poljskoj, uz sporazume o financiranju sklopljene između Mehanizma i krajnjih korisnika s ciljem instaliranog kapaciteta energije vjetra na moru od najmanje 3 GW proizvedenog u najmanje dva projekta. Instrument djeluje davanjem zajmova izravno privatnom sektoru, kao i subjektima javnog sektora koji se bave sličnim djelatnostima. Na temelju ulaganja iz Mehanizma za oporavak i otpornost, cilj je Mehanizma u početku osigurati financiranje u iznosu od najmanje 4 785 000 000 EUR.

Instrumentom upravlja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), kao partner u provedbi.

Instrument uključuje sljedeću proizvodnu liniju:

- Izravno financiranje u BGK: u okviru ove linije osiguravaju se izravni zajmovi privatnim poduzećima koja proizvode ili namjeravaju proizvoditi električnu energiju iz energije vjetra na moru u odobalnim vjetroelektranama, kao i subjektima javnog sektora koji se bave sličnim djelatnostima. Zajmove daje izravno BGK i svaki projekt koji sufinancira treća strana, privatni i/ili javni ulagač.

Kako bi proveli ulaganje u Instrument, Poljska i BGK potpisuju provedbeni sporazum koji sadržava sljedeći sadržaj:

³⁵ Krajnji korisnici povezani s određenim projektima dužni su dostaviti obrazloženje odabranog područja intervencije za svaki projekt koji prima potporu, zajedno s opisom projekta, u svrhu izračuna doprinosa u području klime. Partner u provedbi dužan je državi članici dostaviti i polugodišnje izvješće o provedbi svakog projekta/djelatnosti.

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru Instrumenta: Konačnu odluku o ulaganju Instrumenta donosi odbor za ulaganja ili drugo relevantno ekvivalentno upravljačko tijelo i odobrava je većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključni zahtjevi povezane investicijske politike, koji uključuju:
 1. Opis financijskog proizvoda i prihvatljivih krajnjih korisnika.
 2. Zahtjev da su sva ulaganja koja se podupiru ekonomski održiva.
 3. Zahtjev za usklađivanje s načelom „ne nanosi bitnu štetu” kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final). Investicijska politika posebno isključuje sljedeći popis aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu, ii.³⁶ djelatnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti³⁷, iii. djelatnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama³⁸ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu³⁹.
 4. Zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta ne primaju potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen provedbenim sporazumom, strukturu naknada za partnera u provedbi i zahtjev za ponovnim ulaganjem svih vraćenih sredstava u skladu s politikom ulaganja Mehanizma, osim ako se upotrebljavaju za servisiranje otplate zajmova u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.
4. Zahtjevi u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:
 1. Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o mobiliziranim ulaganjima.
 2. Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevara, korupcije i sukoba interesa.
 3. Obvezu provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije preuzimanja obveze financiranja operacije.
 4. Obveza provođenja ex post revizija na temelju rizika u skladu s planom revizije BGK-a. Tim revizijama provjerava se i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevara, korupcije i sukoba interesa; ii. usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete,

³⁶ Osim za (a) imovinu i djelatnosti u proizvodnji električne i/ili toplinske energije te povezanu infrastrukturu za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final) i (b) aktivnostima i imovinom iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

³⁷ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

³⁸ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

³⁹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

pravilima o državnim potporama i zahtjevima u pogledu klimatskih ciljeva; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Instrumenta nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama se također provjerava zakonitost transakcija i poštuju li se uvjeti primjenjivog provedbenog sporazuma.

5. Zahtjevi za ulaganja u području klime koja provodi partner u provedbi: 4 785 000 000 EUR ulaganja u Mehanizam za oporavak i otpornost pridonosi ciljevima u području klimatskih promjena u skladu s Prilogom VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.⁴⁰

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

Potkomponenta G3.2 – Poboljšanje energetske infrastrukture i objekata kako bi se zadovoljile neposredne potrebe za sigurnošću opskrbe plinom

G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti

Cilj je ovog ulaganja poboljšati energetske infrastrukturu i objekte kako bi se zadovoljile neposredne potrebe za sigurnošću opskrbe plinom, uključujući ukapljeni prirodni plin, posebno kako bi se omogućila diversifikacija opskrbe u interesu Unije u cjelini.

To se ulaganje sastoji od izgradnje proširenja prijenosne mreže od 250 km između Gdańska i Gustorzyna. Nakon završetka radova novoizgrađena infrastruktura mora imati kapacitet za transport plina od 1 320 000 m³/h.

Provedba mjere mora biti dovršena najkasnije do 31. kolovoza 2026.

Potkomponenta G3.3 – Sustavi za pohranu energije (povratna potpora)

G3.3.1. Sustavi za pohranu energije (povratna potpora)

Cilj je ovog ulaganja osigurati kontinuitet opskrbe kupaca električnom energijom i povećati učinkovitost uporabe obnovljivih izvora energije ulaganjem u tehnologije za olakšavanje uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu.

Ulaganje se sastoji od provedbe djelomične modernizacije postojećeg crpnog postrojenja za skladištenje hidroelektrične energije s ciljem prilagodbe tog postrojenja sadašnjim i budućim regulatornim i tržišnim potrebama kako bi se osigurao održiv rad postrojenja. Ulaganje se također sastoji od modernizacije gornjeg spremnika (obnova bitumenskog betona uzvodno), tunela za dovod gornje vode i izvedene tunele te najmanje 1 hidrogenerator koji odgovara 135 MW.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

⁴⁰ Krajnji korisnici povezani s određenim projektima dužni su dostaviti obrazloženje odabranog područja intervencije za svaki projekt koji prima potporu, zajedno s opisom projekta, u svrhu izračuna doprinosa u području klime. Partner u provedbi dužan je državi članici dostaviti i polugodišnje izvješće o provedbi svakog projekta/djelatnosti.

G4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Podsastavnica G3.1 – Poboljšanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora, zelenih vještina i energetske učinkovitosti

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
G1L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Mapiranje potencijala obnovljive energije za fotonaponske vjetroelevtrane i vjetroelevtrane na kopnu	Objavljivanje, putem odgovarajućeg digitalnog kanala, zemljovida potencijala energije iz obnovljivih izvora za fotonaponske sustave i energiju vjetra na kopnu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Ministarstvo klime i okoliša naručuje mapiranje potencijala energije iz obnovljivih izvora za fotonaponske vjetroelevtrane i vjetroelevtrane na kopnu te objavljuje kartu resursa koja iz toga proizlazi putem odgovarajućeg digitalnog kanala, kao što je internetska stranica. Karta resursa obuhvaća cijelo državno područje Poljske i dostupna je u formatu koji omogućuje jednostavnu integraciju u postupke prostornog planiranja s ciljem određivanja područja obnovljive energije (kako su definirana u članku 15.b Direktive (EU) 2023/2413 od 18. listopada 2023. (RED III) i područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (kako su definirana u članku 2. stavku 2. točki 9.a i članku 15.c Direktive RED III). Mapiranje uključuje analizu gustoće energije za fotonaponske sustave i energiju vjetra na kopnu, kao i drugih aspekata relevantnih za integraciju fotonaponskih vjetroelevtrana i vjetroelevtrana na kopnu u prostorno planiranje, kao što su ograničenja u pogledu zaštite okoliša i prirode ili dostupnost mreža, uključujući određivanje područja za ubrzavanje,
G2L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka	Prekretnica	Ubrzavanje postupaka izdavanja dozvola	Odredba u pravnim aktima o				ČETVR TO	2024.	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se utvrđuje pravni okvir za određivanje područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije			njihovu stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE		vjetroelektrane na kopnu i za fotonaponska postrojenja. Za potrebe ove ključne etape područja ubrzavanja tumače se kako su definirana u Direktivi o energiji iz obnovljivih izvora III. i uređena njome (članak 2. stavak 2. točka 9.a), članak 15.c, članak 16. stavak 2., članak 16.a i članak 16.c stavak 2. točka 3. Direktive (EU) 2018/2001 kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2023/2413 od 18. listopada 2023.). Tim pravnim okvirom definiraju se barem i. nadležna tijela zadužena za određivanje područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, ii. njihove obveze, među ostalim u pogledu osiguravanja da određivanje područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora ne utječe negativno na zaštitu prirode i bioraznolikosti; i iii. postupke izdavanja dozvola za vjetroelektrane na kopnu i fotonaponska postrojenja koji se primjenjuju na područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
G3L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupaka izdavanja dozvola	Dovršetak općih tehničkih specifikacija za IT platformu za jedinstveni digitalni okvir za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije				TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Relevantna poljska tijela sastavljaju i dovršavaju opće tehničke specifikacije potrebne za razvoj i uvođenje informatičke platforme za jedinstveni digitalni okvir za postupke izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije. IT platforma obuhvaća sve relevantne administrativne korake potrebne za izdavanje dozvola za izgradnju i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (osim za priključenje na mrežu). Uvođenje te informatičke platforme ne utječe na raspodjelu nadležnosti u pogledu izdavanja dozvola

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
										(što znači da ne utječe na upravno tijelo nadležno za određenu dozvolu). IT platforma može se integrirati u postojeću digitalnu platformu (kao što je ePUAP) i na njoj se temeljiti. IT platforma nudi nadzornu ploču s barem sljedećim značajkama: (i) predstavljanje, na lako dostupan način, sveobuhvatnog pregleda zahtjeva za izgradnju i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, u smislu svih relevantnih dozvola (npr. zoniranje, izgradnja, uporaba), odluka (npr. okoliš), dozvola, drugih dokumenata ili savjetovanja; (ii) utvrđivanje (a) odgovarajućih nadležnih upravnih tijela, agencija, tijela ili drugih subjekata koji dodjeljuju dokumente ili su uključeni u odobravanje dokumenata ili koji su uključeni u savjetovanja iz podtočke i.; (b) podatke za kontakt tih subjekata; i, neobvezno, (c) voditelja predmeta u svakom subjektu za određeni projekt; (iii) popisivanje i stavljanje na raspolaganje cjelokupnog relevantnog zakonodavstva, regulatornih tekstova, predložaka, smjernica za pripremu projekata; (iv) pružanje mogućnosti podnošenja zahtjeva putem interneta svim subjektima iz točke ii. podtočke (a) te da se cijeli postupak prijave obrađuje digitalno putem informatičke platforme; (v) funkcija koju nadležna tijela mogu neobvezno upotrebljavati, a koja omogućuje praćenje

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
										obrade zahtjeva, prikazivanjem statusa aplikacije i omogućivanjem komunikacije s relevantnim voditeljem predmeta putem informatičke platforme; (vi) nudenje mogućnosti da se omogući stupanje u kontakt sa središnjim (postojećim) nacionalnim tijelom radi izražavanja zabrinutosti ili predlaganja poboljšanja u postupcima izdavanja dozvola (to ne predstavlja ili zamjenjuje postojeće načine upravnog ili sudskog preispitivanja); (vii) staviti na raspolaganje (ili poveznicu na relevantnu postojeću odredišnu stranicu s koje se može pokrenuti postupak prijave ili na internetsku aplikaciju) informacije ili podatke koji se mogu podijeliti s javnošću i: ▪ temeljit će se na funkcionalnostima informatičkog alata iz ključnih etapa G10G i G11G; ▪ naveden u ključnoj etapi G14G, točki (b); ▪ povezan je s mapiranjem koje se zahtijeva u ključnoj etapi G1L; žalitelj ▪ odnosi se na područja ubrzane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora iz ključne etape G2L.
G4L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupaka izdavanja dozvola	Dovršeno testiranje pilot-verzije za IT platformu za jedinstveni digitalni okvir za izdavanje dozvola				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Dovršava se testiranje pilot-verzije informatičke platforme za jedinstveni digitalni okvir za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije, koja ispunjava zahtjeve ključne etape G3L.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
				za obnovljive izvore energije						
G5L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupka izdavanja dozvola	Početak rada IT platforme za jedinstveni digitalni okvir za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Početak rada IT platforme za jedinstveni digitalni okvir za izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije, koja ispunjava zahtjeve ključne etape G3L.
G6L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Ciljna	Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	23.5	28	ČETVRO TROMJ ESEČJE	2025.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.
G7L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Ciljna	Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)		Broj	28	30	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Ukupni instalirani kapacitet (u GW) vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu.
G8L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Izmjena triju sektorskih kvalifikacijskih okvira za zelenu transformaciju	Objava izvješća s izmijenjenim sektorskim kvalifikacijskim okvirima za građevinarstvo, gospodarenje				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	U suradnji sa sektorskim socijalnim partnerima, uključujući vijeća sektorskih kompetencija, sektorski kvalifikacijski okvir za sektore građevinarstva, upravljanja vodama i gospodarenja otpadom mijenja se kako bi uključivao vještine kojima se doprinosi postizanju ciljeva europskog zelenog plana i klimatskoj neutralnosti do 2050.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
				vodama i gospodarenje otpadom						Objavljaju se izvješća s izmijenjenim sektorskim kvalifikacijskim okvirima za građevinarstvo, gospodarenje vodama i gospodarenje otpadom.
G9L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Izmjena sektorskog kvalifikacijskog okvira za energetiku	Objava izvješća s izmijenjenim sektorskim kvalifikacijskim okvirom za energetiku				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	U suradnji sa sektorskim socijalnim partnerima, uključujući Vijeće sektorskih kompetencija, sektorski kvalifikacijski okvir za energetiku mijenja se uključivanjem kvalifikacija za obnovljive izvore energije koje obuhvaćaju vještine kojima se doprinosi postizanju ciljeva europskog zelenog plana i klimatske neutralnosti do 2050. Objavljuje se izvješće s izmijenjenim sektorskim kvalifikacijskim okvirom.
G10L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Sektorski kvalifikacijski okviri u najkritičnijim sektorima zelene transformacije ugrađeni u integrirani sustav kvalifikacija	Odredba relevantnog pravnog akta o njezinu stupanju na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025.	Izmijenjeni sektorski kvalifikacijski okviri za građevinarstvo, gospodarenje vodama, gospodarenje otpadom i energiju uredbom se uključuju u integrirani kvalifikacijski sustav.
G11L	G3.1.3. Poticanje energetske učinkovitosti i ubrzavanje postupnog ukidanja fosilnih goriva u grijanju	Prekretnica	Donošenje rezolucije kojom se ažurira ili uvodi novi prioritetni program za integrirane usluge obnove domova	Usvojena rezolucija i na snazi				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024.	Upravni odbor Nacionalnog fonda za zaštitu okoliša i upravljanje vodama donosi rezoluciju kojom se ažurira postojeći prioritetni program ili uvodi novi prioritetni program Nacionalnog fonda za zaštitu okoliša i upravljanje vodama kako bi se poduprle integrirane usluge obnove doma. Programom se financijski podupiru pružatelji integriranih usluga obnove stambenih objekata s ciljem smanjenja energetske siromaštva pomaganjem vlasnicima nekretnina izloženima riziku od energetske siromaštva pri obnovi domova.
G12L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetskom	Prekretnica	Sporazum o provedbi	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
	sustavu (Fond za energetske potpore)									
G13L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetske sustavu (Fond za energetske potpore)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	0	30 %	TREĆE TROMJ ESEČJE	2025.	BGK mora sklopiti pravne sporazume o financiranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje najmanje 30 % ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u Mehanizam (uzimajući u obzir naknade za upravljanje). BGK sastavlja izvješće s pojedinostima o postotku tog financiranja kojim se doprinosi klimatskim ciljevima primjenom metodologije iz Priloga VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.
G14L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetske sustavu (Fond za energetske potpore)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	30 %	100 %	TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	BGK je sklopio pravne sporazume o financiranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje 100 % ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u Mehanizam (uzimajući u obzir naknade za upravljanje). Najmanje 56 % tog financiranja namijenjeno je klimatskim ciljevima primjenom metodologije iz Priloga VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.
G15L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetske sustavu (Fond za energetske potpore)	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje	Potvrda o prijenosu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	Poljska prenosi 16 270 261 630 EUR BGK za Instrument.
G16L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Prekretnica	Sporazum o provedbi	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma				TREĆE TROMJ ESEČJE	2024.	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjesečje	Godina	
G17L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	0	40 %	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	BGK mora sklopiti pravne sporazume o financiranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje najmanje 40 % ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u Mehanizam (uzimajući u obzir naknade za upravljanje).
G18L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima		U postupku rješavanja	40 %	100 %	TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	BGK je sklopio pravne sporazume o financiranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje 100 % ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u Mehanizam (uzimajući u obzir naknade za upravljanje).
G19L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje	Potvrda o prijenosu				TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	Poljska prenosi 4 785 000 000 EUR BGK za Instrument.

Potkomponenta G3.2 – Poboljšanje energetske infrastrukture i objekata kako bi se zadovoljile neposredne potrebe za sigurnošću opskrbe plinom

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Tromjes eće	Godina	
G20L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Izdavanje građevinskih dozvola	Izdavanje građevinskih dozvola				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024.	Izdaju se građevinske dozvole za plinovod Gdańsk i Gustorzyn duljine 250 km.
G21L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Odabir ugovaratelja	Obavijest o dodjeli ugovora				TROMJ ESEČJE	2025.	Obavijest o dodjeli ugovora za građevinske radove plinovoda Gdańsk-Gustorzyn.
G22L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Početak građevinskih radova	Izvešće nadležnih tijela o napretku u kojem se navodi početak građevinskih radova				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025.	Građevinski radovi moraju započeti na barem jednoj dionici cjevovoda.
G23L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Završetak izgradnje plinovoda	Tehničko prihvatanje plinovoda				TREĆE TROMJ ESEČJE	2026.	Plinovod Gdańsk i Gustorzyn, duljine najmanje 250 km, mora se izgraditi do 31. kolovoza 2026.

Dalje. BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednos t	Cilj	Tromjes ečje	Godina	
G24L	G3.3.1. Sustavi za pohranu energije (povratna potpora)	Prekretnica	Modernizacija postojećih crpnih hidroelektrana	Završetak modernizacije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026.	Dovršetak modernizacije gornjeg spremnika, tunela za dovod i izvedene vode te jednog hidrogeneratorskog skladišta i crpne elektrane. Projekt dovodi do povećanja dostupnosti i učinkovitosti elektrane u načinu proizvodnje i pumpi, a modernizirano postrojenje mora imati kapacitet (turbinski način rada) od najmanje 135 MW.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A1G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Izrada konceptualnog sažetka o standardiziranom prikazu računa integriranog s proračunskom klasifikacijom
A3G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama kojom se proširuje područje primjene pravila o stabiliziranju rashoda (SER) kako bi se uključili državni fondovi posebne namjene
A5G	Dodatno smanjenje regulatornog i administrativnog opterećenja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa za smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća i građane
A18G	A1.4 Reforma za poboljšanje konkurentnosti i zaštite proizvođača/potrošača u poljoprivrednom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona za borbu protiv nepoštenog korištenja ugovornih pogodnosti u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru
A20G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Prekretnica	Donošenje kriterija za odabir korisnika za sve projekte u okviru ovog ulaganja
A27G	A2.1 Ubrzavanje procesa robotizacije, digitalizacije i inovacija	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakona za potporu automatizaciji, digitalizaciji i inovacijama u poduzećima uvođenjem poreznih olakšica za robotizaciju
A38G	A2.4 – Jačanje mehanizama suradnje između znanosti i industrije	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni zakona o visokom obrazovanju i znanosti u pogledu kataloga subjekata koji mogu osnovati subjekte posebne namjene zajedno sa sveučilištima
A39G	A2.4 – Jačanje mehanizama suradnje između znanosti i industrije	Prekretnica	Utvrđivanje pravila za korištenje laboratorija i prijenos znanja instituta koje nadzire ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A59G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa skrbi o djeci za djecu do tri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci u dobi do tri godine s ciljem promjene organizacije sustava financiranja skrbi o djeci do tri godine s ciljem provedbe jedinstvenog usklađenog sustava upravljanja financiranjem stvaranja i funkcioniranja usluga skrbi za djecu do tri godine
A60G	A4.2.1. Potpora ustanovama za skrb o djeci u dobi do tri godine (rastrine, dječji klubovi) ispod Malucha+	Prekretnica	Stvaranje informatičkog sustava za upravljanje financiranjem i stvaranjem ustanova za skrb o djeci do tri godine, u kojem će se kombinirati različiti izvori financiranja skrbi o djeci
A62G	A.4.3. Provedba pravnog okvira za subjekte socijalne ekonomije	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o socijalnoj ekonomiji
B1G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetske učinkovitosti i povezanih zakonodavnih akata
B3G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Ažuriranje nacionalne zaštite zraka Program
B16G	B2.1 Poboljšanje uvjeta za razvoj tehnologija vodika i drugih dekarboniziranih plinova	Prekretnica	Stupanje na snagu akata o izmjeni zakonodavnih akata o vodiku kao alternativnom gorivu za promet
B39G	B3.1 Potpora održivom upravljanju vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Razvoj pravila za teritorijalizaciju potpore za ulaganja u vodoopskrbu ili odvodnju otpadnih voda u ruralnim područjima
B40G	B3.1 Potpora održivom upravljanju vodama i otpadnim vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se utvrđuje obveza redovitog praćenja i kontrole odgovarajućih pojedinačnih sustava
C1G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Okvir koji je pripremio Odbor predsjednika vlade za sufinanciranje projekata širokopojsnog pristupa u područjima pristupa sljedeće generacije (NGA), u kojima trenutačno ne postoji mreža NGA

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
D23G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Izmjena Zakona o višem stupnju Obrazovanje i znanost te zanimanja liječnika i stomatologa kako bi se osigurala pravna osnova za financijsku potporu iz akademske godine 2021./2022. studentima u području medicine u Poljskoj
D29G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uspostavlja sustav poticaja za pohađanje i nastavak studija na odabranim medicinskim fakultetima putem stipendija, financiranja studija i mentorstva
E8G	E1.1.1 Potpora niskougličnom gospodarstvu	Prekretnica	Uspostava financijskog instrumenta (fond) za mobilnost i energiju s nultim/niskim emisijama
E23G	E2.2 Poboljšanje sigurnosti prometa	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi: prioritet za pješake na prijelazima, ujednačena brzina u naseljenim područjima najmanja udaljenost između vozila, ciljevi sigurnosti na cestama do 2030. (50 % smrtnih slučajeva u nesrećama)
F1G	F1.1 Reforma jačanja neovisnosti i nepristranosti sudova	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme za jačanje neovisnosti i nepristranosti sudova
F2G	F2.1 Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme za jačanje neovisnosti i nepristranosti sudova
F5G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se osniva odbor za praćenje i zadaća mu je nadzor djelotvorne provedbe plana za oporavak i otpornost
F6G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Donošenje smjernica ministra zaduženog za regionalni razvoj kojima se utvrđuju pravila za uključivanje dionika i socijalnih pitanja partneri u provedbi PLAN ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
F7G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osiguravanje djelotvorne revizije i kontrole u okviru provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost kojima se štite financijski interesi Unije
		Iznos obroka	2758738902 EURA

2.1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A13G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Prekretnica	Objava dokumenta kojim se utvrđuje mehanizam raspodjele i okvirni iznos potpore koja se dodjeljuje svakoj općini u Poljskoj za provedbu reforme prostornog planiranja
A49G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	Uspostava funkcionalnih regionalnih koordinacijskih timova koji koordiniraju politiku strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja
A53G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Provesti postupak savjetovanja sa socijalnim partnerima o potencijalu za kolektivne ugovore i provesti sveobuhvatnu studiju o mogućoj ulozi jednog ugovora o radu u uvođenju nove fleksibilnosti i sigurnosti na poljsko tržište rada
A65G	A4.4. Povećanje fleksibilnosti oblika zapošljavanja i uvođenje rada na daljinu	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o radu kojim se uvodi trajno primjena rada na daljinu u skladu s odredbama Zakonika o radu i fleksibilni oblici radnog vremena aranžmane
A67G	A4.5 Produživanje karijere i promicanje rada nakon zakonske dobi za umirovljenje	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o porezu na osobni dohodak kojim se od 2023. provodi smanjenje poreza na osobni dohodak za osobe koje su navršile dob za umirovljenje, ali nastavljaju raditi
B4G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Uredbe ministra klime i okoliša o standardima kvalitete za kruta goriva
C3G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Izmjena Uredbe o jedinstvenom Informacijska točka

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
C9G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Minimalni obvezujući standardi za opremanje svih škola digitalnom infrastrukturom kako bi se omogućila primjena digitalnih tehnologija u učenju na jednakoj razini u svakoj školi
C10G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije Vijeće ministara o digitalnoj budućnosti Program razvoja kompetencija
C16G	C2.1.3 E-kompetencije	Prekretnica	Osnivanje Centra za razvoj digitalnih kompetencija (DCDC)
D2G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Uredbe Predsjednik Nacionalnog zdravstvenog fonda (NFZ) i odgovarajući pravni akti o jačanju primarne skrbi i koordinirane skrbi, nakon čega slijede financijske odredbe (uključujući izmjene ugovora) kojima se omogućuje provedba na nacionalnoj razini.
D3G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata, zajedno s potrebnim provedbenim propisima
D4G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj onkološkoj mreži i relevantnih pravnih akata kojima se utvrđuju pravila za rad mreže uvođenjem nove strukture i novog modela upravljanja skrbi za oboljele od raka
D9G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta o popisu preciznih kriterija kojima se bolnice kvalificiraju za određene kategorije kako bi se lakše definirale potrebe za ulaganjima koje proizlaze iz reforme
D25G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o odvjetničkoj djelatnosti i samoupravi pomoćnika, kojim će se uvesti mogućnost stvaranja drugog ciklusa programa u području pripreme za profesiju paramedicine

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
D27G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata usmjerenih na povećanje privlačnosti radnih mjesta u zdravstvu i radnih uvjeta zdravstvenih radnika
D32G	D3.1 Povećanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava podupiranjem poljskog istraživačkog i razvojnog potencijala u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o kliničkim ispitivanjima lijekova za humanu primjenu
D33G	D3.1 Povećanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava podupiranjem poljskog istraživačkog i razvojnog potencijala u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Prekretnica	Stupanje na snagu ili provedba ključnih mjera navedenih u vladinom strateškom planu za razvoj biomedicinskog sektora u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u strateškom planu
D34G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Prekretnica	Početak rada elektroničke platforme za Poljsku mrežu za klinička ispitivanja
E15G	E2.1 Poboljšanje konkurentnosti željezničkog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željezničkom prometu kojim se osigurava otpornost željezničkih prijevoznika. Ministarska odluka o utvrđivanju prioriteta za intermodalni prijevoz i uklanjanju uskih grla radi poticanja željezničkog kapaciteta
F4G	F3.1 Poboljšanje postupka izrade zakonodavstva	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Poslovnika Sejma, Senata i Vijeća ministara
		Iznos obroka	2416163752 EURA

2.1.3. Treći obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A12G	A1.3 Reforma planiranja korištenja zemljišta	Prekretnica	Stupanje na snagu novog akta o prostornom planiranju

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A33G	A.2.3. Osiguravanje institucionalne i pravne osnove za razvoj bespilotnih letjelica (UAV)	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakon o poljskoj Agenciji za usluge u zračnoj plovidbi
B2G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Ažuriranje prioriteta „Čisti zrak” Program
C2G	C1.1 Olakšavanje razvoja mrežne infrastrukture kako bi se osigurao univerzalan pristup brzom internetu	Prekretnica	Izmjena uredbe ministra za digitalizaciju o godišnjem popisu telekomunikacijske infrastrukture i usluga
D7G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o popisu centara za praćenje vojvodstva za onkološke mreže
E2G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Mjere za potporu razvoju Planovi održive gradske mobilnosti (SUMP-ovi) i donošenje poticaja za provedbu planova održive gradske mobilnosti kojima se osigurava tehnička i financijska potpora za sva funkcionalna urbana područja od strane Ministarstva infrastrukture.
		Iznos obroka	1725649300 EURA

2.1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A25G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Poljoprivrednici i ribari koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme, skraćivanja lanaca opskrbe hranom i provedbe rješenja za poljoprivredu 4.0 u proizvodnim procesima
A41G	A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Zakona o obrazovanju, uspostave pravnog okvira za mrežu centara za sektorske vještine, pružanja ciljanog usavršavanja i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
	tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije		prekvalifikacije vrlo relevantnih za potrebe tržišta rada
A42G	A3.1 Radna snaga u modernom gospodarstvu: poboljšanje usklađenosti vještina i kvalifikacija sa zahtjevima tržišta rada zbog uvođenja novih tehnologija u gospodarstvo te zelene i digitalne transformacije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nastavnicima kojim se omogućuje provedba trajnog strukovnog osposobljavanja nastavnika u centrima za sektorske vještine
A50G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	Razvoj operacionaliziranih provedbenih programa za Integrirana strategija za vještine na regionalnoj razini koju su izradile uspostavljene regionalne koordinacijske skupine za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje
A69G	A4.6 Povećanje sudjelovanja određenih skupina na tržištu rada razvojem dugotrajne skrbi	Prekretnica	Strateško preispitivanje dugotrajne skrbi u Poljskoj s ciljem utvrđivanja prioriteta reformi
A71G	A4.7. Ograničenje segmentacije tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu socijalnog osiguranja kojim se ograničava segmentacija tržišta rada i povećava socijalna zaštita svih osoba koje rade na temelju građanskopravnih ugovora, podvrgavanjem tih ugovora doprinosima za socijalno osiguranje
B5G	B1.1 Čist zrak i energetska učinkovitost	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o utvrđivanju standarda kvalitete za kruta goriva iz biomase

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B8G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T1 – Zamjena toplinskog izvora u jednoobiteljskim zgradama
B10G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T1 – Toplinska modernizacija i ugradnja obnovljivih izvora energije u jednoobiteljske stambene zgrade
B17G	B2.1 Poboljšanje uvjeta za razvoj tehnologija vodika i drugih dekarboniziranih plinova	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o utvrđivanju pravila za vodik
B18G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Okolišne dozvole izdane za postaje za opskrbu vodikom
B42G	B1.1.5 Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova	Ciljna	T1 – postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i termo-modernizacije u zgradama s više stanova
C27G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija pravne infrastrukture službe za provedbu zakona	Prekretnica	Važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI): Odabir projekata u oblaku sljedeće generacije i potpisivanje ugovora
D10aG	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Prvi poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne onkološke mreže) i centre za izvanbolničku skrb (AOS) koji surađuju s njima
E24G	E2.2.1 Ulaganja u sigurnost prometa	Ciljna	Dovršetak izgradnje obilaznica i uklanjanje crnih/žarišnih točaka za sigurnost na cestama

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
F3G	F2.1 Popravlak položaja sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća u stegovnim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca	Prekretnica	Reforma za rješavanje situacije sudaca na koje utječu odluke Disciplinskog vijeća Vrhovnog suda u disciplinskim predmetima i predmetima povezanim s imunitetom sudaca
G2G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za program potpore ulaganjima
G13G	G1.2.2 Uklanjanje prepreka integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog okvira kojim se omogućuje objedinjavanje kabela
		Iznos obroka	1966143053 EURA

2.1.5. Peti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A14G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Osoblje lokalnih vlasti i prostorno planiranje koje je završilo tečaj o novom zakonu o prostornom planiranju
A30G	A2.2 Stvaranje uvjeta za prelazak na model kružnog gospodarstva	Prekretnica	Stupanje na snagu novog zakonodavstva kojim se uvode izmjene zakonodavnog okvira kako bi se omogućila trgovina sekundarnim sirovinama
A44G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T1 – Uspostava mreže funkcionalnih centara za sektorske vještine koji pružaju ciljano usavršavanje i prekvalifikaciju vrlo relevantne za potrebe tržišta rada
A51G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Stupanje na snagu novih zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju određenih ugovora o radu: - uvođenje promjena u javne službe za zapošljavanje i aktivne politike tržišta rada kako bi se povećalo sudjelovanje radne snage - smanjenje administrativnih prepreka zapošljavanju stranaca - pojednostavnjenje postupka sklapanja određenih ugovora
A57G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa visokokvalitetnoj skrbi za djecu do tri godine	Prekretnica	Donošenje standarda kvalitete za skrb o djeci, uključujući obrazovne smjernice i standarde usluga skrbi za djecu mlađu od tri godine
A58G	A4.2 Reforma za poboljšanje položaja roditelja na tržištu rada povećanjem pristupa visokokvalitetnoj skrbi za djecu do tri godine	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o skrbi o djeci u dobi do tri godine kojim se osigurava stabilno dugoročno financiranje usluga skrbi za djecu do tri godine
B21aG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Sporazum o provedbi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
D1G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu reforme modernizacije i poboljšanja učinkovitosti bolnica
D5G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj kardiološkoj mreži kojim se utvrđuju pravila za rad mreže uvođenjem nove strukture i novog modela upravljanja kardiološkom skrbi
D38G	D1.2.1 Razvoj dugotrajne skrbi modernizacija infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Prekretnica	Popis okružnih bolnica odabranih za dodatnu potporu za stvaranje dugoročnih i gerijatrijskih kreveta na temelju posebnih kriterija odabira
F8G	F3.1 Poboljšanje uvjeta za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Dodjela dodatnih radnih mjesta u institucijama uključenima u provedba plana za oporavak i otpornost
		Iznos obroka	2332655951 EURA

2.1.6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A7G	A1.2.1 Ulaganja za poduzeća u proizvode, usluge i kompetencije zaposlenika i osoblja povezana s diversifikacijom aktivnosti	Ciljna	T1 – Broj MSP-ova i mikropoduzeća u ugostiteljskom sektoru, kulturnom i turističkom sektoru koji su modernizirali svoje poslovne aktivnosti
A16G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Udio općina koje su donijele opće planove prostornog razvoja
A22G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	MSP-ovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme
A28G	A2.1.1 Ulaganja u robotizaciju i digitalizaciju u poduzećima	Ciljna	T1 – Provedba projekata povezanih s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga
A46G	A3.1.1. Ulaganja u moderne strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T1 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor
A52G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Novi standardi i okvir uspješnosti za funkcioniranje i koordinacija javnih službi za zapošljavanje
A54G	A4.1 Učinkovite institucije za tržište rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene relevantnih zakona radi provedbe prioriteta reformi utvrđenih u savjetovanju o kolektivnim ugovorima i u studiji o jedinstvenom ugovoru o radu u Poljskoj
A68G	A4.5 Produživanje karijere i promicanje rada nakon zakonske dobi za umirovljenje	Prekretnica	Izvješće za ocjenu učinka mjera poduzetih za povećanje stvarne dobi za umirovljenje
B6G	B1.1.1 Ulaganja u izvore topline u sustavima centraliziranog grijanja	Ciljna	T1 – Izvori topline u sustavima centraliziranog grijanja
C4G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T1 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojasnim pristupom internetu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
C7G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Izmjena Zakona od 17. veljače 2005. o informatizaciji djelatnosti subjekata koji obavljaju javne zadaće
C19G	C2.1.3 E-kompetencije	Ciljna	T1 – Dodatne osobe osposobljene za digitalne kompetencije, uključujući digitalnu pismenost
C21G	C3.1 Jačanje kibersigurnosti informacijskih sustava, jačanje infrastrukture za obradu podataka i optimizacija infrastrukture državnih službi odgovornih za sigurnost.	Prekretnica	Izmjena Zakona od 5. srpnja 2018. o nacionalnom sustavu kibersigurnosti
C24G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija pravne infrastrukture službe za provedbu zakona	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za zgrade podatkovnog centra
D10bG	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za bolnice (u okviru Nacionalne kardiološke mreže) koje traže financiranje
D10cG	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za bolnice koje traže financiranje
D11G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	T1 – Ugovori potpisani između bolnica i Ministarstva zdravstva radi kupnje medicinske opreme ili ulaganja u infrastrukturu
D39G	D1.2.1 Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Ciljna	Potpisani ugovori između okružnih bolnica i Ministarstva zdravstva (ili druge institucije koje je navelo Ministarstvo) za potporu ulaganjima u stvaranje jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb
E3G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi naknada za registraciju vozila povezanih s emisijama u skladu s načelom „onečišćivač plaća”

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
E4aG	E1.1. Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Pokretanje programa dodjele bespovratnih sredstava
E6G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Autobusne linije koje podupire javni autobus Fond za prijevoz
E13G	E1.1.2 Kolektivni prijevoz s nultom i niskom stopom emisija (autobusi)	Prekretnica	Vozila s nultim i niskim emisijama: odabir korisnika
E16G	E2.1 Poboljšanje konkurentnosti željezničkog sektora	Ciljna	Uspostava sustava naplate cestarine na novim cestama
E17G	E2.1.1 Željezničke pruge	Prekretnica	Potpisivanje ugovora na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja
E19G	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za putnička željeznička vozila
E21G	E2.1.3 Intermodalni projekti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za projekte intermodalnog prijevoza
G1G	G1.1.1 Poticanje razvoja lokalnih energetskih zajednica	Prekretnica	Analiza prepreka razvoju energetskih zajednica i energetskih zadruga utvrđenih tijekom programa potpore prije ulaganja
G7G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Ciljna	Povećanje administrativnih kapaciteta za provedbu reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU
G12G	G1.2.1 Regulatorna rješenja za ubrzanu integraciju obnovljivih izvora energije u distribucijske mreže	Prekretnica	Usvajanje novog regulatornog modela od strane predsjednika Regulatornog ureda za energetiku
G15G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novoizgrađene ili modernizirane mreže za prijenos energije (km)
G18G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Prekretnica	Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava između operatora prijenosnog sustava (OPS) i nadležnih tijela o provedbi i potpori za prijenosne mreže
SKUPINA G23G	G1.2.4 Izgradnja ili modernizacija mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako bi se omogućilo priključivanje novih obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Utvrđivanje i definiranje projekata

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
G26G	G1.3.2 Kolektivni prijevoz s nultom stopom emisija (autobusi)	Prekretnica	Vozila s nultim emisijama za gradski prijevoz: odabir korisnika
		Iznos obroka	3849409884 EURA

Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A2G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnim financijama koju je pripremilo Ministarstvo financija za provedbu novog proračunskog sustava, uključujući novi klasifikacijski sustav, novi model upravljanja proračunom i ponovno definiran novi srednjoročni proračunski okvir
A4G	A1.1 Reforma fiskalnog okvira	Prekretnica	Preispitivanje funkcioniranja pravila o stabiliziranju rashoda u razdoblju 2019. – 2023. s ciljem: - procjena djelotvornosti pravila, uključujući primjenu izlazne klauzule i klauzule o vraćanju - analiza učinka promjena u pravilima EU-a na formulu pravila stabilizacije rashoda
A19G	A1.4 Reforma za poboljšanje konkurentnosti i zaštite proizvođača/potrošača u poljoprivrednom sektoru	Prekretnica	Donošenje preispitivanja novog zakona sredinom provedbenog razdoblja za borbu protiv nepoštenog korištenja ugovornih prednosti u sektoru trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
A31G	A2.2.1 Ulaganja u uvođenje ekoloških tehnologija i inovacija, uključujući one povezane s kružnim gospodarstvom	Ciljna	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte dodijeljene MSP-ovima s rješenjima za razvoj i poticanje ili primjenu zelenih tehnologija (povezanih s kružnim gospodarstvom)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A36G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (među ostalim specijaliziranih centara za osposobljavanje, centara za potporu provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao inovacijskog ekosustava	Ciljna	Provedene usluge bespilotnih letjelica prije pilot-projekata
A63G	Programi potpore ulaganjima kojima se posebno omogućuje razvoj aktivnosti, povećanje sudjelovanja u provedbi socijalnih usluga, poboljšanje kvalitete integracije u subjekte socijalne ekonomije	Ciljna	Broj subjekata koji su stekli status socijalnog poduzeća
B21bG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
B21cG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo 50 % ulaganja
C11G	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje gospodarskih sektora	Ciljna	T1 – Projekti kojima se stvaraju nove e-usluge i nadograđuju postojeće
C22G	C3.1 Jačanje kibersigurnosti informacijskih sustava, jačanje infrastrukture za obradu podataka i optimizacija pravne infrastrukture službe za provedbu zakona	Prekretnica	Izmjena Uredbe Vijeće ministara od 11. rujna 2018. o popisu ključnih usluga i pragovima za negativan učinak incidenta u pružanju ključnih usluga
C28G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI): Razvijena nacionalna rješenja za obradu podataka o infrastrukturi/uslugama
D8G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Evaluacija mreže onkološke skrbi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
D12G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	T2 – Ugovori potpisani između bolnica i Ministarstva zdravstva radi kupnje medicinske opreme ili ulaganja u infrastrukturu
D19G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	T1 – digitalizirane medicinske isprave
E4bG	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
E5G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Gradovi s novim planovima održive gradske mobilnosti
E19aG	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Ciljna	Električna željeznička vozila i željeznička vozila opremljena ERTMS-om isporučena za željezničke pruge na velike udaljenosti
E27G	E2.2.2 Digitalizacija prometa	Ciljna	Ugradnja: Dinamički informacijski sustav o putnicima (SDIP), kontrolni sustavi i željezničko-cestovni prijelazi na 55 područja
G3G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice, uključujući prošireni dio	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela koji prethodi ulaganju
G8G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Ciljna	Projekti izgradnje kapaciteta, potpora provedbi reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU za središnju i lokalnu upravu
G10G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Prekretnica	Objava tehničkih specifikacija informatičkog alata za primjenu novog regulatorni model energije Regulatorni ured

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
G22G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Uvođenje sustava IKT-a u prijenosnu mrežu (broj rješenja)
		Iznos obroka	2974523602 EURA

Osmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A24G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Dobrotvorne organizacije u prehrambenom sektoru koje su dovršile projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme
A32G	A2.2.1 Ulaganja u uvođenje ekoloških tehnologija i inovacija, uključujući one povezane s kružnim gospodarstvom	Ciljna	Potpisani sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire razvoj tehnologija koje pridonose stvaranju tržišta sekundarnih sirovina
A34G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (među ostalim specijaliziranih centara za osposobljavanje, centara za podršku provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao ekosustava Inovacije	Ciljna	T1 – Lokalni centri i infrastruktura za bespilotne letjelice koje su dovršile lokalne vlasti ili imenovani subjekt za lokalno poslovanje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A45G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T2 – Uspostava mreže funkcionalnih centara za sektorske vještine koji pružaju ciljano usavršavanje i prekvalifikaciju vrlo relevantne za potrebe tržišta rada
A47G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T2 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor
A64G	Programi potpore ulaganjima kojima se posebno omogućuje razvoj aktivnosti, povećanje sudjelovanja u provedbi socijalnih usluga, poboljšanje kvalitete integracije u subjekte socijalne ekonomije	Ciljna	Broj subjekata socijalne ekonomije, uključujući socijalna poduzeća, obuhvaćenih financijskom potporom
A70G	A4.6 Povećanje sudjelovanja određenih skupina na tržištu rada razvojem dugotrajne skrbi	Prekretnica	Provedba prioriteta reformi utvrđenih u strateškom preispitivanju dugotrajne skrbi u Poljskoj (na temelju zaključaka provedbe ključne etape A69G)
B41G	B3.1.1. Ulaganja u sustave za pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu vodom u ruralnim područjima	Ciljna	Broj korisnika koji jesu ili mogu biti priključeni na novu ili moderniziranu vodoopskrbnu infrastrukturu i infrastrukturu za otpadne vode
C5G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T2 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojasnim pristupom internetu
C6aG	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	Učionice u školama opremljene Povezivanje lokalne prostorne mreže (LAN)
C8G	C2.1 Unapređivanje digitalnih aplikacija u javnoj sferi, gospodarstvu i društvu	Prekretnica	Izmjena Zakona od 11. ožujka 2004. o porezu na robu i usluge (upotreba strukturiranih računa)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
C15G	Jednaki uvjeti za škole s mobilnim multimedijским uređajima – ulaganja povezana s ispunjavanjem minimalnih standarda opreme	Ciljna	Nova prijenosna računala (prijenosna računala i prijenosna računala preglednika) i tableti na raspolaganju učenicima
C14G	Jednaki uvjeti za škole s mobilnim multimedijским uređajima – ulaganja povezana s ispunjavanjem minimalnih standarda opreme	Ciljna	Nova prijenosna računala na raspolaganju nastavnicima
C26G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija pravne infrastrukture službe za provedbu zakona	Ciljna	Mobilna infrastruktura za sustav za upravljanje krizama
D16G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnica	Centar za sigurnosne operacije (SOC) u okviru Centra za e-zdravstvo koji je osnovan
D17G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnica	Centar za digitalnu medicinsku dokumentaciju
D26G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj liječnika koji su završili diplomski studij
D31G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije	Ciljna	Broj moderniziranih nastavnih ustanova za pretkliničko obrazovanje (uključujući centre za medicinsku simulaciju), prilagođenih objekata kliničke baze koji se upotrebljavaju u poučavanju u središnjim kliničkim bolnicama, modernizirane knjižnične infrastrukture i studentskih domova u medicini sveučilišta

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
G4G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice, uključujući prošireni dio	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela ulaganja
G9G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Ciljna	Projekti izgradnje kapaciteta kojima se podupire provedba reformi i ulaganja u okviru plana REPowerEU koje provode nevladine organizacije
G14G	G1.2.2 Uklanjanje prepreka integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih i, prema potrebi, nezakonodavnih akata kojima se povećava transparentnost postupka priključivanja na elektroenergetske mreže i olakšava taj postupak
G16G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novoizgrađene ili modernizirane mreže za prijenos energije (km)
G21G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Prekretnica	Uvođenje podatkovnog centra na tržištu električne energije (OIRE/CSIRE)
G25G	G1.3.1 Potpora održivom prometu	Prekretnica	Aksijski plan za održivi promet u Poljskoj
		Iznos obroka	2591962133 EURA

Deveti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A8G	A1.2.1 Ulaganja za poduzeća u proizvode, usluge i kompetencije zaposlenika i osoblja povezana s diversifikacijom aktivnosti	Ciljna	T2 – Broj MSP-ova i mikropoduzeća u ugostiteljskom sektoru, kulturnom i turističkom sektoru koji su modernizirali svoje poslovne aktivnosti
A15G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Osoblje lokalnih vlasti i prostorno planiranje koje je završilo tečaj o novom zakonu o prostornom planiranju
A17G	A1.3.1 Provedba reforme prostornog planiranja	Ciljna	Udio općina koje su donijele opće planove prostornog razvoja
A21G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Izgrađeni ili modernizirani distribucijski i modernizirani distribucijski i modernizirana veleprodajna tržišta
A23G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	MSP-ovi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme
A26G	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Poljoprivrednici i ribari koji su dovršili projekte modernizacije svoje infrastrukture i opreme, skraćivanja lanca opskrbe hranom i provedbe rješenja za poljoprivredu 4.0 u proizvodnim procesima
A26aG	A1.4.1 Ulaganja u diversifikaciju i skraćivanje lanca opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima te izgradnju otpornosti subjekata u lancu	Ciljna	Provedeni projekti za modernizaciju nastavnog i demonstracijskog temelja za obrazovanje u poljoprivredi 4.0
A29G	A2.1.1 Ulaganja u robotizaciju i digitalizaciju u poduzećima	Ciljna	T2 – Provedba projekata povezanih s robotizacijom, umjetnom inteligencijom ili digitalizacijom procesa, tehnologija, proizvoda ili usluga

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A35G	A2.3.1 Razvoj i opremanje centara kompetentnosti (među ostalim specijaliziranih centara za osposobljavanje, centara za podršku provedbi, promatračkih skupina) i infrastrukture za upravljanje industrijom bespilotnih vozila, kao ekosustava Inovacije	Ciljna	T1 – Lokalni centri i infrastruktura za bespilotne letjelice koje su dovršile lokalne vlasti ili imenovani subjekt za lokalno poslovanje
A40G	A2.4.1 Ulaganja u razvoj istraživačkih kapaciteta	Ciljna	Laboratoriji s modernom istraživačkom i analitičkom infrastrukturom u ustanovama koje se nadziru i/ili podređene Ministarstvu obrazovanja i znanosti te Ministarstvu poljoprivrede i sela Razvoj
A48G	A3.1.1. Ulaganja u moderno strukovno osposobljavanje, visoko obrazovanje i cjeloživotno učenje	Ciljna	T3 – Pružanje vještina polaznicima u centrima za sektorske vještine, uključujući certifikaciju ishoda učenja (vještine), koje izdaje i priznaje sektor
A55G	A4.1.1. Ulaganja u potporu reformi institucija tržišta rada	Ciljna	Javna služba za zapošljavanje (JSZ-ovi) u kojoj se provode modernizirani IT sustavi
A56G	A4.1.1. Ulaganja u potporu reformi institucija tržišta rada	Ciljna	Osoblje javne službe za zapošljavanje osposobljeno za primjenu novih postupaka i upotrebu informatičkih alata, koji se provode kao rezultat novih zakona o javnim službama za zapošljavanje, zapošljavanju državljana trećih zemalja i o elektroničkom sklapanju ugovora o radu od strane određenih poslodavaca
A61G	A4.2.1. Potpora ustanovama za skrb o djeci u dobi do tri godine (dječnjaci, dječji klubovi) Maluch+	Ciljna	Stvaranje novih mjesta u ustanovama za skrb o djeci (građama, dječjim klubovima) za djecu u dobi do tri godine
B7G	B1.1.1 Ulaganja u izvore topline u centralizirano grijanje	Ciljna	T2 – Izvori topline u sustavima centraliziranog grijanja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B9G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T2 – Zamjena toplinskog izvora u jednoobiteljskim zgradama
B11G	B1.1.2 Zamjena izvora topline i poboljšanje energetske učinkovitosti u obiteljskim stambenim zgradama	Ciljna	T2 – Toplinska modernizacija i ugradnja obnovljivih izvora energije u jednoobiteljske stambene zgrade
B12G	B1.1.3 Toplinska modernizacija škola	Ciljna	Modernizirani ili razmijenjeni izvori topline koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu nenanošenja bitne štete u zgradama obrazovnih ustanova (na temelju potpisanih ugovora)
B13G	B1.1.3 Toplinska modernizacija škola	Ciljna	Termomodernizirane zgrade obrazovnih ustanova (na temelju potpisanih ugovora)
B14G	B1.1.4 Jačanje energetske učinkovitosti lokalnih socijalnih ustanova	Ciljna	Postrojenja socijalne djelatnosti sa zamijenjenim neučinkovitim izvorima topline na kruta goriva modernim izvorima topline koja ispunjavaju zahtjeve u pogledu načela nenanošenja bitne štete
B15G	B1.1.4 Jačanje energetske učinkovitosti lokalnih socijalnih ustanova	Ciljna	Termomodernizirane ustanove za socijalnu djelatnost
B19G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Puštanje u rad postaja za opskrbu vodikom
B20G	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Istraživački i inovacijski projekti o inovativnim prometnim jedinicama na vodik
B21dG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B21eG	B2.1.1. Ulaganja u vodik, proizvodnju, skladištenje i prijevoz vodika	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje
B37G	B2.2.3 Izgradnja odobalne terminalne infrastrukture	Prekretnica	Izgradnja novog terminala za postavljanje energije vjetra na moru
B38G	B2.2.3 Izgradnja odobalne terminalne infrastrukture	Ciljna	Nadogradnja/proširenje objekata u lukama Łeba, Ustka i Darłowo za servisiranje i održavanje priobalnih vjetroelektrana.
B43G	B1.1.5 Poboljšanje energetske učinkovitosti u stambenim zgradama s više stanova	Ciljna	T2 – postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i termomodernizacije u zgradama s više stanova
C6G	C1.1.1 Osiguravanje pristupa vrlo brzom internetu na bijelim točkama	Ciljna	T3 – Dodatna kućanstva (stambeni prostori) s širokopojasnim pristupom internetu kapaciteta od najmanje 100 Mb/s (s mogućnošću njegova povećanja na gigabitni kapacitet)
C12G	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje gospodarskih sektora	Ciljna	T2 – Završetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih
C13aG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	Dovršetak novih javnih IT sustava ili proširenje postojećih
C13bG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje uprava i gospodarskih sektora	Ciljna	Digitalizacija administrativne potpore javnoj upravi
C13cG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje gospodarskih sektora	Prekretnica	Nacionalni sustav e-računa operativan

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
C13dG	C2.1.1 Javne e-usluge, informatička rješenja kojima se poboljšava funkcioniranje gospodarskih sektora	Ciljna	Dovršetak novih e-usluga ili nadogradnja postojećih
C20G	C2.1.3 E-kompetencije	Ciljna	T2 – Dodatne osobe osposobljene za digitalne kompetencije, uključujući digitalnu pismenost
C23G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija infrastrukture službi za izvršavanje zakonodavstva	Ciljna	Projekti u području kibersigurnosti (CyberPL) u okviru program za jačanje učinkovitosti nacionalnog sustava kibersigurnosti (KSC-PL)
C25G	C3.1.1. Kibersigurnost – CyberPL, infrastruktura za obradu podataka i optimizacija pravne infrastrukture službe za provedbu zakona	Prekretnica	Osnivanje standardnih centara za obradu podataka
D6G	D1.1 Poboljšanje djelotvornosti, dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa koji se odnosi na pokretanje nacionalnih usluga e-zdravstva i njihovu integraciju u postojeće/dostupne sustave e-zdravstva na nacionalnoj i regionalnoj razini
D13G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	Bolnice s infrastrukturnim ulaganjima ili medicinskom opremom kupljenom u vezi s njihovim restrukturiranjem ili uvođenjem u Nacionalnu onkološke mreže
D14G	D1.1.1 Razvoj i modernizacija infrastrukture visokospecijaliziranih centara za skrb i drugih pružatelja zdravstvene zaštite	Ciljna	Bolnice s infrastrukturnim ulaganjima ili medicinskom opremom kupljenom u vezi s njihovim restrukturiranjem ili uvođenjem u Nacionalnu kardiološku mrežu
D15G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Prekretnica	Pokretanje novih e-usluga, uključujući: - alati za analizu zdravlja pacijenata;

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
			- alat za potporu liječnicima u donošenju odluka koji se temelji na algoritmima umjetne inteligencije; žalitelj središnji repozitorij medicinskih podataka integriran s drugim ključnim zdravstvenim sustavima
D18G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Povijest interakcije pacijenata sa zdravstvenom skrbi u digitaliziranim zdravstvenim ustanovama
D20G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	T2 – Digitalizirana medicinska dokumentacija
D21G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Središnji/regionalni pružatelji zdravstvene zaštite povezani sa središnjim repozitorijem medicinskih podataka i središnjim/regionalnim pružateljima zdravstvene zaštite opremljenima alatom za potporu donošenju odluka koji se temelji na umjetnoj inteligenciji
D22G	D1.1.2 Ubrzavanje digitalne transformacije zdravstva daljnjim razvojem digitalnih zdravstvenih usluga	Ciljna	Odrasli pacijenti obuhvaćeni alatom za analizu zdravlja pacijenata
D24G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj studenata medicinskih sveučilišta koji su primili financijsku potporu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanosti te o profesijama liječnika i stomatologa
D28G	D2.1 Stvaranje odgovarajućih uvjeta za povećanje broja medicinskog osoblja	Ciljna	Broj liječnika i stomatologa koji su dobili potvrdu kojom se potvrđuje njihova stručna zdravstvena osposobljenost
D30G	D2.1.1. Ulaganja povezana s modernizacijom i naknadnom ugradnjom nastavnih ustanova s ciljem povećanja ograničenja prijema za medicinske studije	Ciljna	Broj studenata sestrinstva, primaljstva, hitne medicinske službe, medicine, stomatologije, medicinske analitike, fizioterapije i farmacije koji su primili stipendiju i studenata zdravstvene njege, primaljstva, hitnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
			medicinskih usluga za koje se dodjeljuje stipendija, sufinanciranja studija ili mentorstva
D36G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Ciljna	Broj financiranih projekata za istraživačke jedinice i poduzetnike u biomedicinskom sektoru
D37G	D3.1.1. Sveobuhvatni razvoj istraživanja u području medicinskih i zdravstvenih znanosti	Ciljna	Broj osnovanih te razvoj i modernizacija postojećih centara za potporu kliničkim ispitivanjima
D40G	D1.2.1 Razvoj dugotrajne skrbi modernizacijom infrastrukture medicinskih subjekata na razini okruga	Ciljna	Dovršeni projekti za razvoj dugotrajne i gerijatrijske skrbi u okružnim bolnicama
E1G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje obveza kupnje isključivo autobusa s nultim emisijama u gradovima s više od 100,000 stanovnika od 2025.
E4G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi naknada za okoliš za vozila povezana s emisijama u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
E4cG	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
E7G	E1.1 Povećanje upotrebe ekološki prihvatljivog prijevoza	Ciljna	Nova vozila s nultim emisijama
E14G	E1.1.2 Kolektivni prijevoz s nultom i niskom stopom emisija (autobusi)	Ciljna	Nova vozila s nultim i niskim emisijama u uporabi

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
E18G	E2.1.1 Željezničke pruge	Ciljna	Modernizacija 478 km željezničkih pruga, uključujući 300 km u skladu sa standardima mreže TEN-T
E18aG	E2.1.1 Željezničke pruge	Ciljna	Uklanjanje 180 uskih grla (uključujući željezničko-cestovne prijelaze)
E20G	E2.1.2 Željeznička željeznička vozila	Ciljna	Električna željeznička vozila i željeznička vozila opremljena ERTMS-om u uporabi za regionalne i duge željezničke pruge
E22G	E2.1.3 Intermodalni projekti	Ciljna	Povećanje kapaciteta pretovara
E25G	E2.2.1 Ulaganja u sigurnost prometa	Ciljna	Dovršetak izgradnje obilaznica, uklanjanje crnih/žarišnih točaka za sigurnost na cestama i ugradnja uređaja za automatski nadzor cesta
E28G	E2.2.2 Digitalizacija prometa	Ciljna	Ugradnja automatskog upravljanja, željezničko-cestovni prijelazi, 180 ERTMS jedinica u vozilu i povezano puštanje u uporabu
G5G	G1.1.2 Postrojenja obnovljivih izvora energije koja provode energetske zajednice, uključujući prošireni dio	Ciljna	Subjekti koji primaju potporu u okviru dijela ulaganja
G6G	G1.1.3 Sustavi za pohranu energije	Prekretnica	Uvođenje opsežnog sustava za pohranu energije s baterijom (BESS)
G11G	G1.1.4 Potpora institucijama koje provode reforme i ulaganja u okviru plana REPowerEU	Prekretnica	Uvođenje informatičkog alata za primjenu novog regulatornog modela od strane Regulatornog ureda za energetiku

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
G17G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novoizgrađene ili modernizirane mreže za prijenos energije (km)
G19G	G1.2.3. Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Duljina novoizgrađene ili modernizirane mreže za prijenos energije (km)
SKUPINA G20G	G1.2.3 Razvoj prijenosnih mreža, pametne elektroenergetske infrastrukture	Ciljna	Proširene ili poboljšane elektrane unutar prijenosne mreže
G24G	G1.2.4 Izgradnja ili modernizacija mreža za distribuciju električne energije u ruralnim područjima kako bi se omogućilo priključivanje novih obnovljivih izvora energije	Ciljna	Duljina novoizgrađenih ili moderniziranih pruga u distribucijskim mrežama (km)
G27G	G1.3.2 Kolektivni prijevoz s nultom stopom emisija (autobusi)	Ciljna	Nova vozila s nultim emisijama u uporabi
		Iznos obroka	4661607139 EURA

2.2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B1L	B1.2 Olakšavanje provedbe obveze uštede energije za energetska poduzeća	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o energetske učinkovitosti
B10L	B2.4 Pravni okvir za razvoj postrojenja za skladištenje energije	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o energiji u pogledu skladištenja energije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B21L	B.3.3. Potpora za održivo upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi i ruralnim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena nacionalnog zakonodavstva potrebnih za poboljšanje uvjeta za otpornu vodu upravljanje u poljoprivredi i ruralnim područjima
B22L	B3.3.1. Ulaganja u povećanje potencijala održivog upravljanja vodama u ruralnim područjima	Prekretnica	Donošenje kriterija odabira za poziv na podnošenje prijedloga
B25L	B3.4 Ovlašćujući okvir za ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima	Prekretnica	Instrument za zelenu urbanu transformaciju
B28L	B3.5 Reforma izgradnje stambenih objekata za osobe s niskim i prosječnim prihodima, uzimanje u obzir veće energetske učinkovitosti zgrada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona od 8. prosinca 2006. o financijskoj potpori za izgradnju stambenih prostora za najam, zaštićenih stambenih prostora, noćnih skloništa, skloništa za beskućnike, toplana i privremenih objekata te posljedične izmjene drugih zakona
B33L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ulaganjima u kopnene vjetroelektrane
B35L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T1 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
B39L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbene uredbe na temelju Zakona od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama
C1L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Izmjena Uredbe od 17. veljače 2020. o praćenju emisija elektromagnetskog polja u okoliš
C2L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Izmjena Uredbe Vijeće ministara od 10. rujna 2019. o procjeni utjecaja na okoliš
D1L	D1.2 Povećanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga dugotrajne skrbi pružatelja zdravstvene zaštite na razini okruga	Prekretnica	Preispitivanje potencijala za uspostavu dugotrajne i gerijatrijske skrbi jedinice/centri u okružnim bolnicama u Poljskoj

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
		Iznos obroka	4178257125 EURA

2.2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A1L	A.2.5. Jačanje potencijala kulturni sektor i kulturne industrije za gospodarski razvoj	Prekretnica	Donošenje dokumenta o politikama za potporu zelenim i digitalnim mjerama u području kulture i kreativni sektori
A2L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Prekretnica	Kriteriji odabira za potporu projektima u kulturnom i kreativnom sektoru
B2L	B1.2.1 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poduzećima – ulaganja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova	Prekretnica	Upute za financiranje (uključujući kriterije prihvatljivosti i odabira) za program potpore usmjeren na energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije u poduzećima, uključujući ona obuhvaćena EU-om Sustav trgovine emisijama
B14L	B.3.2. Potpora za poboljšanje stanja okoliša i zaštitu od opasnih tvari	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se olakšava sveobuhvatno uklanjanje negativnog utjecaja velikih postindustrijskih područja na okoliš.
B34L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o utvrđivanju plana dražbi za obnovljive izvore energije za razdoblje 2022. 2027.
B36L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T2 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
B40L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbene uredbe na temelju Zakona od 17. prosinca 2020. o promicanju proizvodnje električne energije u odobalnim vjetroelektranama
C8L	C2.2 Reforma temelja digitalizacije obrazovnog sustava	Prekretnica	Donošenje nove politike digitalizacije u području obrazovanja, koja predstavlja osnovu za promjene u obrazovnom sustavu i provedbu ulaganja u IKT i definiranje smjera procesa digitalizacije obrazovnog sustava u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju
C9L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Javno savjetovanje o okviru kojim se definiraju postupci za distribuciju opreme IKT-a i osiguravanje infrastrukture školama

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
D2L	D1.2 Povećanje učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete usluga dugotrajne skrbi pružatelja zdravstvene zaštite na razini okruga	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o potpori uspostavi jedinica/centara za dugotrajnu skrb i gerijatrijsku skrb u okružnim bolnicama, na temelju rezultata preispitivanja
E5L	E2.3 Poboljšanje pristupačnosti prijevoza, sigurnosti i digitalnih rješenja	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvode poboljšanja prava putnika u području zahtjeva za željeznička vozila
		Iznos obroka	3309921717 EURA

2.2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B32L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu akata o izmjeni zakonodavnog okvira za zajednice obnovljive energije i biometan: Izmjene i dopune Zakona o obnovljivim izvorima energije, Izmjene zakonodavstva o energetske tržištu i stupanje na snagu Uredba o Zakonu o obnovljivim izvorima energije
B37L	B2.2 Poboljšanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T3 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
C10L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Okvir kojim se utvrđuju postupci za distribuciju IKT uređaja i osiguravanje infrastrukture školama
		Iznos obroka	2815596004 EURA

2.2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B3L	B1.2.1 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u poduzećima – ulaganja s najvećim potencijalom za smanjenje emisija stakleničkih plinova	Ciljna	Dodjela svih ugovora za provedba energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima
B6L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Uredbe o detaljnim uvjetima rada elektroenergetskog sustava kojom će se izmijeniti nacionalna pravila uravnoteženja kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio učinak ograničenja dodjele
B24L	B3.4 Ovlašćujući okvir za ulaganja u zelenu tranziciju u urbanim područjima	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o održivom urbanom razvoju kojim se utvrđuju ciljevi, smjernice, provedbena pravila i mehanizmi koordinacije za zelenu transformaciju gradova
B38L	B2.2 Pобољшanje uvjeta za razvoj obnovljivih izvora energije	Ciljna	T4 – Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
C3L	C1.2 Povećanje razine dostupnosti i uporabe moderne žičane i bežične komunikacije za društvene i gospodarske potrebe	Prekretnica	Novi pravni akti kojima se uklanjaju prepreke uvođenju 5G mreže
		Iznos obroka	1558053583 EURA

2.2.5. Peti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B4L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih propisa na temelju Zakona o promicanju proizvodnje električne energije u odobalne vjetroelektrane
C15L	C4.1.1. Potpora digitalnom sektoru transformacija poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Vodič za digitalnu transformaciju poduzetnika koji se koriste računalstvom u oblaku

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
C16L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Sporazum o provedbi
E1L	E1.2 Povećanje udjela prijevoza s nultim i niskim emisijama, sprečavanje i smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se uvodi obveza zona niskih emisija za odabrane gradove koji su najviše onečišćeni
E6L	E2.3 Poboljšanje pristupačnosti prijevoza, sigurnosti i digitalnih rješenja	Prekretnica	Obveza nadogradnje nacionalnih, međunarodnih i regionalnih željezničkih vozila zahtjevima za putnike s invaliditetom
G12L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetsom sustavu (Fond za energetske potpore)	Prekretnica	Sporazum o provedbi
G20L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Izdavanje građevinskih dozvola
		Iznos obroka	2004416305 EURA

2.2.6. Šesti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A7L	A2.6.1 Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o svemirskim aktivnostima koji treba donijeti Parlament
A9L	A2.6.1 Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Prekretnica	Pripremni radovi za lansiranje prvog poljskog satelita: ECS faza 0/A/B/C (analiza misija/identifikacija potreba, izvedivost i definicija)
B26L	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T1 – Potpis svih ugovora za ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja (izračunanih na složenoj osnovi)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B29L	B3.5.1 Ulaganja u energetske učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom	Ciljna	T1 – Dovršena izgradnja prve serije energetski učinkovitih stambenih objekata za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom
G1L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Mapiranje potencijala obnovljive energije za fotonaponske vjetroelektrane i vjetroelektrane na kopnu
G2L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Ubrzavanje postupaka izdavanja dozvola
G3L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupaka izdavanja dozvola
G11L	G3.1.3. Poticanje energetske učinkovitosti i ubrzavanje postupnog ukidanja fosilnih goriva u grijanju	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta o provedbi programa potpore za pružatelje usluga integrirane obnove domova
G16L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Prekretnica	Sporazum o provedbi
		Iznos obroka	3209470155 EURA

2.2.7. Sedmi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A8L	A2.6.1 Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Ciljna	Razvoj potrebne infrastrukture: nacionalni satelitski informacijski sustav (NSIS) koji pruža usluge praćenja s pomoću podataka iz satelitske Zemlje Opažanje (EO)
A10L	A2.6.1 Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Ciljna	T1 – Pokretanje prvog poljskog satelita

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
B15L	B.3.2. Potpora za poboljšanje stanja okoliša i zaštitu od opasnih tvari	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnog akta namijenjenog opasnim materijalima koji ostaju na Baltičkom moru
C12L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Ciljna	Učionice u strukovnim školama i ustanovama općeg obrazovanja opremljene informatičkim alatima za podučavanje na daljinu
E3L	E1.2.1 Javni prijevoz s nultom stopom emisija u gradovima (tramovi)	Prekretnica	Novi tramvaji: odabir korisnika
E7L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Izmjene politike ulaganja
E8L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Potpisivanje provedbenog sporazuma
G8L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Izmjena triju sektorskih kvalifikacijskih okvira za zelenu transformaciju
G9L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Izmjena sektorskog kvalifikacijskog okvira za energetiku
G13L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetsom sustavu (Fond za energetske potporu)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
G17L	G3.1.5 Potpora za energiju vjetra na moru Fond Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
G21L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Odabir ugovaratelja
G22L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Početak građevinskih radova
		Iznos obroka	4376313884 EURA

2.2.8. Osam obroka (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A3L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Ciljna	Broj potpisanih ugovora za projekte kulturnih institucija, nevladinih organizacija, MSP-ova i mikropoduzeća koja djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru
A4L	A2.5.1. Program za potporu aktivnostima subjekata u kulturnim i kreativnim industrijama kako bi se potaknuo njihov razvoj	Ciljna	Broj stipendija dodijeljenih u kulturnom i kreativnom sektoru
B5L	B2.3 Potpora za ulaganja u odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Organizacija dražbi za električnu energiju iz odobalnih vjetroelektrana
B17L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Kopnena područja za koja su provedena terenska istraživanja povezana s prisutnošću onečišćujućih tvari i opasnih materijala
B18L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Lokacije u poljskim morskim područjima (uključujući olupine) s provedenim inventarom i terenskim istraživanjima povezanim s prisutnošću opasnih materijala
B23L	B3.3.1. Ulaganja u povećanje potencijala održivog upravljanja vodama u ruralnim područjima	Ciljna	Površina poljoprivrednog zemljišta/šume (u hektarima) na koju se primjenjuje poboljšano zadržavanje vode
B27L	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T2 – Potpis svih ugovora za ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja (izračunanih na složenoj osnovi)
C13L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Ciljna	Umjetna inteligencija i znanost, Tehnologija, inženjerstvo i Uspostava laboratorija za matematiku (STEM) u školama i drugim obrazovnim ustanovama
C14L	C2.2.1 Osposobljavanje škola/institucija odgovarajućim uređajima i infrastrukturom IKT-a kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost obrazovnog sustava	Prekretnica	Digitalizacija sustava ispitivanja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
E2L	E1.2 Povećanje udjela prijevoza s nulnim i niskim emisijama, sprečavanje i smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš	Prekretnica	Uvođenje prometnih zona s niskom razinom emisija koje provode relevantna općinska tijela
E9L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju
G4L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupaka izdavanja dozvola
G6L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Ciljna	Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
G7L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Ciljna	Instalirani kapacitet vjetroelektrana i fotonaponskih postrojenja na kopnu (u GW)
G10L	G3.1.2. Vještine za zelenu tranziciju	Prekretnica	Sektorski kvalifikacijski okviri u najkritičnijim sektorima zelene transformacije uključeno u integriranu Kvalifikacijski sustav
		Iznos obroka	6431581974 EURA

2.2.9. Deveti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
A11L	A2.6.1 Razvoj nacionalnog sustava usluga praćenja, proizvoda, analitičkih alata, usluga i prateće infrastrukture s pomoću satelitskih podataka	Ciljna	T2 – Pokretanje sljedećih triju poljskih satelita
B16L	B3.2.1. Ulaganja u neutralizaciju rizika i obnovu velikih neiskorištenih industrijskih područja i Baltičkog mora	Ciljna	Skupovi dokumentacije pripremljeni za ulaganja povezana s negativnim utjecajem na okoliš odabranih napuštenih industrijskih područja velikih razmjera i opasnih materijala potopljenih na dnu Baltičkog mora
B27aL	B3.4.1. Ulaganja u zelenu transformaciju gradova	Ciljna	T3 – Završeni projekti kojima se podupiru ulaganja u projekte zelenog urbanog razvoja
B30L	B3.5.1 Ulaganja u energetske učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom	Ciljna	T2 – Dovršena izgradnja druge serije energije – učinkovito stanovanje za kućanstva s niskim i prosječnim dohotkom.
C17L	C4.1.1. Potpora digitalnoj transformaciji poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
C18L	C4.1.1. Potpora digitalnom sektoru transformacija poduzeća upotrebom računalstva u oblaku	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje
E4L	E1.2.1 Javni prijevoz s nultom stopom emisija u gradovima (tramovi)	Ciljna	Novi tramvaji za javni gradski prijevoz
E10L	E3.1.1. Instrument za potporu niskougljičnom gospodarstvu	Ciljna	Završetak vlasničkih ulaganja
G5L	G3.1.1. Pojednostavnjenje postupka izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije	Prekretnica	Digitalizacija postupaka izdavanja dozvola
G14L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetske sustavu (Fond za energetske potporu)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
G15L	G3.1.4. Potpora nacionalnom energetske sustavu (Fond za energetske potporu)	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj	Ime
G18L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Ciljna	Potpisani pravni sporazumi s krajnjim korisnicima
G19L	G3.1.5. Izgradnja odobalnih vjetroelektrana (Fond za energiju vjetra na moru)	Prekretnica	Ministarstvo je dovršilo ulaganje
G23L	G3.2.1. Izgradnja infrastrukture za prirodni plin radi osiguravanja energetske sigurnosti	Prekretnica	Završetak izgradnje plinovoda
G24L	G3.3.1. Sustavi za pohranu energije (povratna potpora)	Prekretnica	Modernizacija postojećih crpnih hidroelektrana
		Iznos obroka	6657692771 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Poljske provode se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

Za cjelokupnu koordinaciju provedbe i praćenja plana za oporavak i otpornost odgovorno je Ministarstvo fondova i regionalne politike. To je tijelo odgovorno i za sastavljanje zahtjeva za plaćanje, izjava o upravljanju i sažetka revizija te djeluje i kao veza između Komisije i poljskih tijela. Institucije odgovorne za provedbu reformi i ulaganja provjeravaju usklađenost provedenih mjera s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom te napredak u postizanju utvrđenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti na razini krajnjih primatelja. Informacije i rezultati tih provjera dostavljaju se koordinacijskom tijelu putem IT sustava.

Osim toga, zakonodavnim aktom osniva se odbor za praćenje koji se sastoji od dionika i socijalnih partnera uključenih u provedbu plana za oporavak i otpornost. Odbor za praćenje nadzire djelotvornu provedbu plana za oporavak i otpornost. Zakonodavni akt sadržava odredbu kojom se uvodi pravna obveza savjetovanja s odborom za praćenje tijekom provedbe plana za oporavak i otpornost.

Revizije provodi Nacionalna porezna uprava, posebno Odjel za reviziju javnih fondova Ministarstva financija i 16 komora porezne uprave (regionalni uredi) u zemlji. To revizijsko tijelo provjerava ispravnu provedbu reformi i ulaganja, ostvarenje utvrđenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, djelotvornost mehanizama za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje ozbiljnih nepravilnosti, što znači prijevare, korupciju i sukobe interesa te izbjegava dvostruko financiranje te pouzdanost i sigurnost IT sustava.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Ministarstvo fondova i regionalne politike, kao središnje koordinacijsko tijelo za poljski plan za oporavak i otpornost i njegovu provedbu, odgovorno je za opću koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te za izvješćivanje i zahtjeve za plaćanja. Njime se koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. Unos podataka odvija se u informatičkom sustavu putem kojeg su institucije odgovorne za provedbu reformi i ulaganja obvezne izvješćivati Ministarstvo fondova i regionalne politike.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon što ispuni relevantne dogovorene ključne etape i ciljne vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Poljska Komisiji dostavlja propisno obrazložen zahtjev za isplatu financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Poljska osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.