

Brusel 2. července 2024
(OR. en)

11853/24
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2024/0157(NLE)

ECOFIN 819
UEM 228
FIN 649
CADREFIN 123

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	2. července 2024
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2024) 283 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) ze dne 13. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Řecka

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2024) 283 final.

Příloha: COM(2024) 283 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 2.7.2024
COM(2024) 283 final

ANNEX

PŘÍLOHA

**návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,
kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) ze
dne 13. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Řecka**

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA 1.1: NABÍRÁNÍ NA SÍLE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na reformy a investice do zvýšení váhy obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě a usnadnění procesu dekarbonizace Řecka. Reformy zjednoduší pravidla pro udělování licencí pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, zvýší účinnost trhu s elektřinou a zajistí finanční udržitelnost režimů podpory. Složka rovněž zahrnuje klíčové investice do sítí s cílem dokončit propojení s ostrovy Kyklády a zajistit, aby distribuce elektřiny byla šetrnější k životnímu prostředí a byla schopna absorbovat větší podíl energie z obnovitelných zdrojů. Systémy skladování rovněž podporují dekarbonizaci hospodářství akumulací přebytečné elektřiny z obnovitelných zdrojů. Obnova půdy je rovněž podporována v oblastech, které jsou v současné době využívány jako hnědouhelné doly, jako krok v procesu spravedlivé transformace na územích nejvíce postižených postupným ukončováním těžby hnědého uhlí. Složka je v souladu s vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu a podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů (identifikační číslo opatření: 16926)

Investice poskytuje veřejné dotace na instalaci kapacity skladování energie do 1 380 MW v elektrizační soustavě. Cílem těchto investic je umožnit systémovou integraci nové kapacity obnovitelných zdrojů energie, která je nezbytná pro dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Kromě toho je cílem tohoto opatření rovněž zmírnit přetížení sítě, zvýšit flexibilitu elektrizační soustavy a likviditu vyrovnávacího trhu, zlepšit přiměřenost soustavy, umožnit energetickou účinnost, podpořit transparentnost při tvorbě cen elektřiny a snížit náklady na energii. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Revitalizace nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci) (identifikační číslo opatření: 16871)

Investice sestává z grantů na financování obnovy půdy v oblastech bývalých hnědouhelných dolů v západní Makedonii a Megalopolisu. Opatření se zaměří na oblasti spravedlivé transformace prostřednictvím environmentálních a hospodářských zásahů, jako je sanace půdy, obnova a provádění intervencí týkajících se obnovy krajiny a životního prostředí, úpravy využívání půdy a vytváření organizovaných receptorů činností. Provádění této investice řídí zvláštní účelová jednotka, kterou zřídí Řecko. Zvláštní účelová jednotka se stane novým oprávněným vlastníkem a developerem převáděných zeměpisných oblastí. Zvláštní projektová jednotka odpovídá za financování a provádění dezinfekčních, rekultivačních, rekultivačních a modernizačních prací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektrické sítě (identifikační číslo opatření: 16870)

Investice zahrnuje elektrické propojení ostrovů Cyclades (fáze D), trolejové vedení spojující Centrum vysokého napětí (EHVC) Corinth a EHVC Koumoundouros a doprovodné projekty. Cílem projektů je zvýšit bezpečnost energetického systému a zároveň zvýšit potenciál pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na ostrovech a v Peloponésu. Cílem investice je snížit náklady na energii, což povede k novým investicím a pracovním místům v energeticky náročných odvětvích hospodářství. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace sítě provozovatelů řecké distribuční sítě elektřiny (HEDNO) s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí (identifikační číslo opatření: 16901)

Investice spočívá v podzemním a přeměrování elektrické distribuční sítě v lokalitách zvláštního významu z hlediska kultury nebo cestovního ruchu, jakož i v centrech měst, přičemž přednost mají oblasti, v nichž je infrastruktura citlivá vůči extrémním povětrnostním vlivům. Jeho cílem je zlepšit odolnost distribuční sítě a přispět k ochraně životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace nadzemní sítě řeckých provozovatelů elektroenergetické distribuční sítě (HEDNO) v lesních oblastech (identifikační číslo opatření: 16900)

Investice spočívá v nahrazení holých vodičů v nadzemní elektrické rozvodné síti (zahrnutými nebo krouceným kabelem), instalaci izolačních krytů a podzemního nebo přemísťování elektrické distribuční sítě procházející lesními oblastmi. Cílem projektu je zlepšit odolnost a spolehlivost sítě (ukazatele energetické kvality SAIDI, SAIFI) a lépe chránit životní prostředí (lesy, volně žijící a planě rostoucí druhy). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Instalované zvýšení kapacity v řeckých elektrizačních rozvodných stanicích vysokého napětí/středního napětí (HEDNO) pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie (opatření ID: 16899)

Investice zvýší kapacitu stávajících rozvodů sítě s cílem řešit přetížení distribuční sítě, které v současné době brání dalším investicím do energie z obnovitelných zdrojů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Restrukturalizace a posílení výnosů z účtu energie z obnovitelných zdrojů – kombinované výroby tepla a elektřiny (RES-CHP) (identifikační číslo opatření: 16865)

Reforma sestává z: a) restrukturalizaci stávající struktury odměňování výrobců OZE zřízením nových jednotek OZE (prodaných po 1. lednu 2021) nového účtu OZE-CHP, který nahradí stávající účet doplněný novými mechanismy, které zaručí finanční životaschopnost stávajících i nových účtů OZE-CHP; a b) zavedení systému záruk původu, mimořádného cla z pandemie COVID-19 pro výrobce a dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a trvalé „uhlíkové daně“ z motorové nafty. Opatření zajistí životaschopnost stávající instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie a usnadní financování nových projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, neboť jakýkoli neočekávaný příliv/odliv vedoucí k negativnímu dopadu na účet (účty) energie z obnovitelných zdrojů se řeší prostřednictvím regulačních poplatků, které se přenášejí na zákazníky. Provádění reformy, včetně zvýšení kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o 3 gigawatty, se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Zefektivnit účinné fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů s cílem dosáhnout cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy postupu udělování licencí pro nové obnovitelné zdroje energie (identifikační číslo opatření: 16860)

Reforma spočívá v zefektivnění licenčního rámce pro obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátkých a závazných lhůt správní reakce a postupů odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nového zvláštního rámce pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři. Cílem je urychlit zdvojnásobení instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie s ohledem na postupné vyřazení hnědého uhlí v Řecku.

Reforma rovněž zavede systém sledování trhu pro vnitrostátní regulační orgán (RAE) a účast odezvy na straně poptávky na vyrovnávacím trhu.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2022.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice 1: Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizaci elektroenergetické sítě

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizace elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – zadávání zakázek	Oznámení o zadání všech zakázek				2. ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek nezávislým provozovatelem přenosové soustavy (IPTO) na úplnou instalaci: 1) Naxos – kabelové spojení Thira; 2) vysokonapěťový kabel (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (části 1 a 2); a pokud 3) rozvodny Milos, Folegandros, Serifos a kabelové spojení Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizace elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – postup prací	Potvrzení o přijetí položení kabelů ze strany IPTO, schválení zkoušek a certifikace pokroku při dokončení 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (části 1 a 2)				2. ČTVRTLETÍ	2025	Úspěšná instalace kabelů a zkoušky Naxos-Thira; Vyplněno 50 % EHVC Koumoundouros – Korinthos (první a dvě části).
3	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a	Milník	Propojení ostrovů – dokončení	Úspěšné zahájení provozu/elektrifikace certifikovaná IPTO; vydávání osvědčení o				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech tří dílčích projektů (připojení Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, rozvodny a další spojení) úspěšné začlenění do řeckého

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	modernizace elektrické sítě			úspěšném zkušebním postupu						systému pro přenos elektřiny a zahájení provozu.

Klíčová reforma 1: Restrukturalizace a posílení výnosů z účtu OZE-CHP – Zjednodušení účinného fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoj nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy licenčního řízení pro nové obnovitelné zdroje energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
4	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Milník	Účet OZE – právní předpisy, kterými se mění L. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kodexů, přijatých ministerstvy, národním regulačním orgánem	Vstup v platnost právních předpisů a příslušných výkonných rozhodnutí.				2. ČTVRTLETÍ	2022	1) Zřízení nového účtu obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro jednotky uvedené do provozu od 1. ledna 2021, včetně pozměňujících právních předpisů, ministerských rozhodnutí a regulačních rozhodnutí (kódů). Nový účet OZE bude zahrnovat mechanismy k zajištění jeho finanční životaschopnosti, a to i v případě nepředvídaných nerovnováh. 2) Vstup v platnost systému záruk původu, který spotřebitelům umožní dobrovolně podporovat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Systém záruk původu zahrnuje: 1) Přijetí systému vydávání/aukce záruk původu pro sazby za

			(RAE) a správcem obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).							dodávky energie z obnovitelných zdrojů 2) Akreditace „zelených“ maloobchodních produktů 3) Akreditace norem „zelených podniků“.
5	1–1.1 Power up – 16860_Streamlinek účinného fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoje nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy licenčního řízení pro nové obnovitelné zdroje energie	Milník	Účet OZE – reformy trhu a zjednodušení udělování licencí	Vstup v platnost všech příslušných právních předpisů, včetně ministerských rozhodnutí, a regulačního rámce ze strany RAE a DAPEEP				2. ČTVRTLETÍ	2022	1) vytvoření a plné fungování mechanismu sledování a dohledu nad trhem, jakož i plná účast odezvy na straně poptávky na vyrovňovacím trhu. 2) Dokončení reformy týkající se zjednodušení udělování licencí na obnovitelné zdroje energie, včetně zjednodušení a digitalizace postupů, krátké a závazné doby správní reakce a postupů odpovědnosti za zbytečná zpoždění, omezení nezbytné dokumentace a postupů, jakož i nový zvláštní rámec pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři.
6	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 1		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedená do provozu	0	1	2. ČTVRTLETÍ	2023	Nová instalovaná a provozní kapacita obnovitelných zdrojů energie
7	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 2		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedená do provozu	1	2	2. ČTVRTLETÍ	2024	Nová instalovaná a provozní kapacita obnovitelných zdrojů energie

8	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 3		Nová kapacita (GW) obnovitelných zdrojů energie uvedená do provozu	2	3	2. ČTVRTLETÍ	2025	Nová instalovaná a provozní kapacita obnovitelných zdrojů energie
---	---	-----	-----------------------------------	--	--	---	---	--------------	------	---

Skupina 1: Posilování

Do této skupiny patří:

- Podpora instalace skladovacích systémů s cílem zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů (ID: 16926)
- Revitalizace nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci) (ID: 16871)
- Modernizace sítě HEDNO s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí (ID: 16901)
- Modernizace nadzemní sítě HEDNO v lesních oblastech (ID: 16900)
- Instalované zvýšení kapacity řeckých rozvodných stanic pro elektřinu (HEDNO) HV/MV pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie (ID: 16899)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
9	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – rámcový zákon	Vstup v platnost				OTÁZKA Č. 1	2022	Schválení a vstup v platnost smluvního zákona o rámcovém programu, který stanoví zeměpisné oblasti, jež mají být převedeny z Public Power Corporation na stát, obsah studií projektů, rozdělení odpovědnosti mezi všechny zúčastněné strany, mechanismy řízení, harmonogram provádění a rozpočet.
10	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce	Milník	Obnova půdy – městské plány	Ministerstvo životního prostředí certifikuje schválení všech				OTÁZKA Č. 1	2024	Schválení zvláštních městských plánů prezidentským dekretem. Zvláštní městské plány definují povolené využití

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	postižených území (území pro spravedlivou transformaci)			zvláštních městských plánů; Oznámení o zadání zakázky						půdy, obecné stavební podmínky a omezení a veškerá další požadovaná opatření, termín nebo omezení. 2) Oznámení společnosti PPC SA (podle bodu 6.5.3 rámcové dohody – ratifikované zákonem č. 4956/2022) smluvním stranám o převodu obnovených nebo nenarušených ploch o rozloze 5,438 ha.
11	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16926_Podpora instalace akumulačních systémů s cílem zlepšit pronikání obnovitelných zdrojů energie	Milník	Skladování – smlouvy	Oznámení o zadání všech zakázek				2. ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na vybrané projekty (tj. kromě dlouhodobého skladování odpadu Amfilochia Pumped Hydro Storage, který je vybrán individuálním postupem) pro celkovou kapacitu až 700 MW (a minimální kapacitu 500 MW).
12	1–1.1 Up – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO – smlouvy 1	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání všech zakázek souvisejících s projekty řeckých provozovatelů elektroenergetické distribuční sítě (HEDNO) týkajícími se modernizace s ohledem na odolnost a životní prostředí) s cílem umožnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
13	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16900_HEDNO modernizace hlavní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – smlouvy 2	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání všech zakázek souvisejících s projekty HEDNO v nadzemních sítích v lesních oblastech s cílem umožnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
14	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16899_Instalované zvýšení kapacity řeckých rozvodných stanic pro elektřinu (HEDNO) HV/MV pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie	Milník	HEDNO – smlouvy 3	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání všech zakázek souvisejících s projekty HEDNO na zvýšení kapacity rozvodu vysokého napětí/středního napětí s cílem umožnit další pronikání energie z obnovitelných zdrojů a zlepšit spolehlivost a odolnost sítě a zároveň chránit životní prostředí.
15	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Cíl	Rekultivace půdy – dokončení		Rekultivace půdy (ha) dokončená a potvrzená nezávislým certifikátorem	0	9700	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektů obnovy půdy (9 700 ha) v západní Makedonii a Megalopolis
16	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16926_Podpora instalace akumulačních systémů s cílem zlepšit pronikání obnovitelných zdrojů energie	Milník	Skladování energie – dokončení	IPTO certifikuje uvedení do provozu projektů skladování energie instalovaných do 1 380 MW				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Uvedení do provozu všech projektů skladování energie do 1 380 MW (včetně Amfilochia), jak bylo potvrzeno IPTO.
17	1–1.1 Up – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO – dokončení 1	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících s modernizací pro odolnost a životní				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zásahy související s modernizací sítě pro odolnost a životní prostředí dokončeny a v provozu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				prostředí a o uvedení do provozu						
18	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16900_HEDNO modernizace hlavní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – dokončení 2	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech a o zahájení provozu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Intervence související s modernizací nadzemní sítě v lesních oblastech, které byly dokončeny a v provozu.
19	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16899_Instalované zvýšení kapacity řeckých rozvodných stanic pro elektřinu (HEDNO) HV/MV pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie	Milník	HEDNO – dokončení 3	HEDNO poskytne důkazy o dokončení projektu u všech intervencí souvisejících se zvýšením kapacity rozvoden vysokonapěťových/MV a osvědčení o uvedení do provozu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zásahy související se zvýšením kapacity rozvoden HV/MV dokončeny a v provozu.

B. SLOŽKA 1.2: RENOVOVAT

Renovační složka řeckého plánu pro oživení a odolnost v rámci zeleného pilíře zvýší energetickou účinnost, posílí hospodářský růst, vytvoří pracovní příležitosti a podpoří sociální odolnost. Zahrnuje cílené reformy a investice do snížení emisí CO₂, podporu dosažení klimatické „neutrality“ městských oblastí a posílení klimatické odolnosti měst a jejich fondu budov. Tato složka poskytuje pobídky pro renovace budov a energetické modernizace, které mají zásadní význam pro obnovu městských oblastí a zmírňování energetické chudoby a přispějí k dosažení cílů stanovených ve vnitrostátním plánu Řecka v oblasti energetiky a klimatu. Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 týkajícího se veřejných a soukromých investic. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Akční plán pro energetickou chudobu (identifikační číslo opatření: 16920)

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro řešení problému energetické chudoby. V roce 2019 nebylo přibližně 18 % celkové populace údajně schopno vytápět své domovy ve srovnání s přibližně 34 % v podmnožině ekonomicky zranitelné populace (Eurostat, šetření EU-SILC). Strategie nastíní cílená politická opatření ke zlepšení energetické účinnosti obytných budov mezi ekonomicky zranitelnými domácnostmi. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2021.

Investice: Energetická renovace obytných budov (identifikační číslo opatření: 16872)

Investice zlepší energetickou účinnost obytných budov. Zahrnuje renovace, které přinášejí významné úspory primární energie, a tím přispívají k příslušným cílům vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Zlepší digitalizaci konečné spotřeby energie prostřednictvím systémů hospodaření s energií a podpoří zavádění infrastruktury pro elektromobilitu, jako jsou dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Poskytne rovněž prostředky vyčleněné na energeticky chudé bydlení, čímž vytvoří vazbu na reformu zaměřenou na přípravu akčního plánu pro energetickou chudobu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Intervence v obytných oblastech a fondu budov (identifikační číslo opatření: 16873)

Tato investice zahrnuje: 1) intervence v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování v 16 městských a pobřežních oblastech, jako je ochrana významných městských přestaveb a podpora klimatické neutrality měst; Obnova bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas v srdci Atén; Modernizace přízemí tak, aby byla přístupná cyklistům a chodcům podél pobřeží Atén (Atény Riviera); a 4) Jiné strategické intervence vybrané prostřednictvím otevřené výzvy pro obce, které podporují přizpůsobování se změně klimatu a přispívají k úsporám primární energie a snižování emisí

CO₂. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Energetika a podnikání (identifikační číslo opatření: 16874)

Investice poskytuje finanční podporu soukromým společnostem na energeticky účinné renovace jejich budov a procesů. Zahrnuje dva podprogramy: a) renovace za účelem zvýšení energetické účinnosti v terciárním a sekundárním sektoru pro střední, velké a velmi velké podniky a b) instalace energeticky účinných zařízení ve velmi malých podnicích. Prostřednictvím instalace energeticky účinných zařízení a systémů pro úsporu energie při výrobě, skladování, distribuci výrobků a provozu společností přispívá toto opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov a procesů v souladu s cíli stanovenými ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování⁴; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být rovněž v souladu s technickými pokyny „významně nepoškodovat“ s odkazem na zásady oběhového hospodářství

¹S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01).

²Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

týkající se recyklace stavebního odpadu a v souladu se směnicí o energetické náročnosti budov (2010/31/EU). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Energetická modernizace budov veřejného sektoru (identifikační číslo opatření: 16876)

Tato investice zahrnuje renovaci budov veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost prostřednictvím zapojení společností zabývajících se úsporami energie. Investice rovněž zahrnuje energetickou modernizaci infrastruktury pro pouliční osvětlení. Cílem této investice je přispět ke splnění cílů v oblasti energetické účinnosti přijatých ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu a ke snížení emisí CO₂. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj infrastruktury a restaurování budov v bývalých královských pozemcích v Tatai (identifikační číslo opatření: 16875)

Investice zahrnuje renovaci budov a modernizaci jejich energetické účinnosti a infrastrukturních sítí v lázni a výstavbu chůze a cyklistických tras v jejím okolí. Projekt poskytne obyvatelům Attika zelenou, renovovanou a volně přístupnou oblast pro rekreaci, jakož i nový přelom pro turisty, kteří navštíví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Olympijské atletické centrum v Aténách (identifikační číslo opatření: 16932)

Cílem této investice do olympijského atletického centra v Aténách je prodloužit jeho životnost, obnovit jeho image, snížit provozní/energetické náklady a zajistit jeho finanční udržitelnost tím, že se z něj stane moderní a živá městská atletika a rekreační destinace s cílem převést centrum na Řeckou korporaci majetku a účastí. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů

neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Příprava městských plánů při provádění reformy městské politiky (identifikační číslo opatření: 16879)

Tato reforma sestává z pěti opatření: a) přípravu místních městských plánů (zahrnujících obce nebo městské jednotky), b) přípravu zvláštních městských plánů (plánů, které mohou pokrývat oblasti patřící více než jedné obci), c) vymezení zón převodu práv k rozvoji, d) dokončení vymezení osídlení, 5) řešení otázek využívání půdy v souvislosti s uznáváním (komunálního) silničního přístupu. Cílem reformy je řešit nedostatky a nedostatky v územním plánování a využívání půdy s cílem podpořit udržitelnou hospodářskou činnost a chránit životní prostředí. Místní městské plány obsahují zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevenci a řízení rizik souvisejících se změnou klimatu. Celkově se vypracují místní městské plány pro 700 obcí nebo obecních jednotek; bude vypracováno pět zvláštních městských plánů, zóny převodu práv k rozvoji jsou vymezeny v 50 obcích, vymezení sídel se určí v 50 obcích a obecní komunikace se určí ve 120 obcích. Opatření se provádějí celkem nejméně v 750 obecních jednotkách.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Vytvoření nového územního plánování námořních prostor (ID opatření: 16891).

Reforma se zabývá vytvořením národní územní strategie pro mořské prostředí. Reforma se zaměří na udržitelný rozvoj v námořních oblastech a pobřežních zónách a zároveň chrání mořské prostředí a biologickou rozmanitost. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Vytvoření nového zvláštního rámce územního plánování pro energii z obnovitelných zdrojů, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu (identifikační číslo opatření: 16894). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma zavádí nové zvláštní územní rámce pro energii z obnovitelných zdrojů, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu na podporu zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, ochrany biologické rozmanitosti, hospodářského růstu a vytváření pracovních míst.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice 2: Energetická renovace obytných budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
20	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace rezidenčních nemovitostí – spuštění 1 st	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2020	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro první kolo renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie v obytných domech snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností rezidence vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: — Prováděcí mechanismus, — Výběrové řízení k dosažení stanoveného cíle úspory primární energie, — Certifikační mechanismus pro ověření skutečných dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění splnění cíle úspory primární energie); a pokud — Časová osa.
21	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov –2. kolo spuštění včetně energeticky chudých domácností	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTLET Í	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu druhé série renovací a zahájení programu pro energeticky chudé rezidence, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie v rezidencích snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností bydliště vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: — Prováděcí mechanismus,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										— Výběrové řízení k dosažení stanoveného cíle úspory primární energie, — Ustanovení o energeticky chudých bytech v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro energetickou chudobu certifikační mechanismus pro ověření skutečných dosažených úspor primární energie (včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění splnění cíle úspory primární energie); a pokud — Časová osa. Zvláštní ustanovení pro vyčleněné finanční prostředky zaměřené na energeticky chudá bydlení, jak je stanoveno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.
22	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov –3. kolo spuštění včetně energeticky chudých domácností	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí o zahájení programu pro třetí kolo renovací, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie v obytných domech snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční výkonností rezidence vypočtenou v kWh/m². Společné ministerské rozhodnutí stanoví: — Prováděcí mechanismus, — Výběrové řízení k dosažení stanoveného cíle úspory primární energie, — Ustanovení o energeticky chudých bytech v souladu s kritérii stanovenými v přijatém akčním plánu pro energetickou chudobu; — Certifikační mechanismus pro ověření skutečných dosažených úspor primární energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										(včetně podrobností o možných nápravných opatřeních k zajištění splnění cíle úspory primární energie); a pokud — Časová osa. Zvláštní ustanovení pro vyčleněné finanční prostředky zaměřené na energeticky chudá bydlení, jak je stanoveno v kritériích akčního plánu pro energetickou chudobu.
23	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #1		Počet dokončených certifikovaných renovací	0	8000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Renovace ke zlepšení energetické účinnosti dokončené u počtu obytných domů, které odpovídají snížení energie o 16 ktoe ročně a s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Osvědčení vydané řídicím orgánem ověřuje dosažené úspory primární energie potvrzené generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/
24	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #2		Počet dokončených certifikovaných renovací	8000	50000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 50000 bytů, což odpovídá snížení energie o 101 ktoe ročně a s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Osvědčení vydané řídicím orgánem ověřuje dosažené úspory primární energie potvrzené generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/
25	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov –		Nová kapacita (MW) obnovitelných	0	150	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Bude instalováno a zprovozněno nové kapacity obnovitelných zdrojů energie z energetických společností provozovaných obcemi ve výši

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	á renovace obytných budov		zelená energie vyráběná pro domácnosti trpící energetickou chudobou		zdrojů energie uvedená do provozu energetickými společnostmi					150 MW, které zásobují 30000 domácností trpících energetickou chudobou.
26	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #3		Počet dokončených certifikovaných renovací	50000	105000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 105000 obytných domů, z nichž alespoň 20000 musí být domácnosti trpící energetickou chudobou. Snížení energie odpovídá 213 ktoe ročně a s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. Osvědčení vydané řídicím orgánem ověřuje dosažené úspory primární energie potvrzené generálním ředitelstvím orgánu inspektorů a auditorů. Certifikát se předkládá na elektronické platformě https://www.buildingcert.gr/

Klíčová reforma 2: Městské plány

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
27	2–1,2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za územní plány	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Oznámení o zadání 30 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení zón převodu práv v oblasti rozvoje; 4. příprava nezávislých plánů na vymezení vypořádání; a pokud 5. příprava nezávislých plánů pro charakterizaci městských silnic. Místní městské plány budou obsahovat zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevence a řízení rizik souvisejících se změnou klimatu);

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
28	2–1,2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za územní plány	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání 100 % všech zakázek (pro všechny intervence): 1. příprava místních městských plánů; 2. příprava zvláštních městských plánů; 3. příprava nezávislých plánů pro vymezení zón převodu práv v oblasti rozvoje; 4. příprava nezávislých plánů na vymezení vypořádání; a pokud 5. příprava nezávislých plánů pro charakterizaci městských silnic. Opatření se týkají celkem 750 obecních jednotek. Místní městské plány budou obsahovat zvláštní kapitolu o opatřeních v oblasti změny klimatu a prevence a řízení rizik souvisejících se změnou klimatu);
29	2–1,2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Cíl	Dokončení územního plánování		Počet obecních jednotek, u nichž byly projekty dokončeny	0	750	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení místních městských plánů v 700 městských jednotkách, zóny převodu práv v 50 obcích; vymezení osídlení v 50 obcích; a popisy obecních silnic ve 120 městských jednotkách a dokončení 5 zvláštních městských plánů. Celkově a vzhledem k tomu, že některá z těchto opatření jsou prováděna v téže obecní jednotce, budou opatření dokončena v 750 obecních jednotkách.
30	2–1,2. Renovace – 16894_Zřízení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních prostorových rámců	Přijetí čtyř zvláštních územních rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl a akvakulturu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Přijetí čtyř zvláštních prostorových rámců pro obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, průmysl a akvakulturu ministerstvem životního prostředí.
31	2–1,2. Renovace – 16891_Zřízení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie	Přijetí nové územní strategie námořních prostor				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Přijetí územní strategie námořních prostor Ministerstvem životního prostředí a energetiky.

Skupina 2: Energetická renovace podniků a veřejných budov

Do této skupiny patří:

- Energetika a podnikání (ID: 16874)
- Energetická modernizace budov veřejného sektoru a energetická infrastruktura veřejných subjektů (ID: 16876)
- Akční plán pro energetickou chudobu (ID: 16920)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
32	2–1,2. Renovace – 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Milník	Energetická chudoba – přijetí akčního plánu	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí ministerstva životního prostředí a energetiky.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí ministerstva životního prostředí a energetiky, kterým se přijímá akční plán pro energetickou chudobu, se třemi kategoriemi politických opatření v plánu: — Osvětová a informační opatření, — Opatření pro krátkodobou ochranu domácností trpících energetickou chudobou, včetně 1) definice domácností trpících energetickou chudobou prostřednictvím konkrétních kvantitativních kritérií a 2) zvláštního procesu sledování a hodnocení vývoje energetické chudoby v souladu s mechanismem navrženým v akčním plánu a v souladu s příslušnými právními předpisy EU; a pokud — Finanční opatření: vytvoření mechanismů financování pro energetickou modernizaci obytných budov energeticky zranitelných domácností a dalších sociálních skupin se specifickými vzorci spotřeby elektřiny. Tato finanční opatření se budou zabývat otázkami energetické chudoby v Řecku, jak je popsáno ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu.
33	2–1,2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Milník	Energetická účinnost v soukromém sektoru –	Schválení žádostí o vybrané intervence u				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Schválení žádostí 9700 subjektů soukromého sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajišťují snížení emisí skleníkových plynů (CO2) v průměru alespoň o 30 % ve srovnání se stávající situací

			schválené žádosti	subjektů soukromého sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky.						subjektů soukromého sektoru (jak vyplývá z energetických auditů provedených před intervencemi). Intervence se provádějí v souladu s kritérii výběru/způsobnosti a zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
34	2–1,2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov – schválené žádosti	Oznámení o zadání schválených žádostí Ministerstva životního prostředí a energetiky o vybraných intervencích na budovách veřejného sektoru.				2. ČTVRTLETÍ	2023	Schválení žádosti pro 150 budov veřejného sektoru Ministerstvem životního prostředí a energetiky, které zajistí, aby emise CO2 z těchto budov byly sníženy v průměru alespoň o 30 % ve srovnání s jejich stávající situací (jak vyplývá z energetických auditů provedených před intervencemi). Pro program energetické modernizace budov veřejného sektoru byl vytvořen právní rámec, který umožní uzavírání smluv o energetických službách.
35	2–1,2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Cíl	Energetická účinnost dokončených veřejných budov a modernizovaných míst pouličního osvětlení		Počet budov s dokončenými intervencemi Počet modernizovaných míst pouličního osvětlení	0	150 budov 100000 míst pro pouliční osvětlení	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	První dílčí cíl: Intervence ke zlepšení energetické účinnosti dokončené u budov veřejného sektoru (150 budov) se snížením emisí CO2 v průměru nejméně o 30 %, jak vyplývá z energetických auditů provedených před intervencemi. Druhý dílčí cíl: Dokončení modernizace 100000 míst pouličního osvětlení.
36	2–1,2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Cíl	Energetická účinnost – soukromý sektor – dokončeno #2		Počet subjektů soukromého sektoru s dokončenými intervencemi	0	9700	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Intervence ke zlepšení energetické účinnosti byly dokončeny u vybraných subjektů soukromého sektoru (9700 subjektů soukromého sektoru) se snížením emisí CO2 v průměru nejméně o 30 %.

Skupina 3: Intervence v obytných oblastech a do fondu budov

Do této skupiny patří:

- Intervence v obytných oblastech a fondu budov (ID: 16873)
- Rozvoj infrastruktury a restaurování budov v bývalých královských pozemcích v Tatai (ID: 16875)
- Olympijské atletické centrum v Aténách (ID: 16932)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
37	2–1,2. Renovace – 16932_Olympijské atletické centrum v Aténách	Milník	OAKA – zadání zakázky	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				OTÁZKA Č. 1	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na jmenování partnera (partnerů) ze soukromého sektoru na provedení stavebních a renovačních prací, které zvýší energetickou účinnost i) centrálního stadia; ii) mechanické a elektrické práce; a iii) venkovní plochy a zahájení prací.
38	2–1,2. Renovace – 16873_Intervence v obytných oblastech a fondu budov	Milník	Městské intervence – zadávání zakázek	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na jmenování partnera (partnerů) ze soukromého sektoru, kteří provedou stavební práce na i) zlepšení městského prostředí a veřejného prostoru ve vybraných obcích na základě otevřené výzvy k posílení odolnosti vůči změně klimatu; ii) obnova bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas, včetně veřejného opětovného využití vojenského tábore námořnictva, renovace areálu zemědělské univerzity v Aténách (AUA); iii) Atény Riviera: cyklistická infrastruktura; a pokud iv) další strategické intervence, které se vyberou na základě otevřené výzvy adresované obcím, která zahrnuje: 1) energetické účinnosti a demonstrační projekty v malých a středních podnicích nebo velkých podnicích a dosažení alespoň středně rozsáhlé renovace, jak je definována v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí CO2 ve srovnání s emisemi ex ante; 2) výstavba nových energeticky účinných budov s potřebou primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice); a 3) ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodního dědictví a zdrojů, zelené a modré infrastruktury.
39	2–1,2. Renovace – 16932_Olympijské atletické centrum v Aténách	Milník	OAKA – dokončení prací	Dokončení všech prací na těchto dílčích projektech potvrzeno podpisem dokončovacího formuláře vedoucím stavby.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení všech prací na dosažení energetické účinnosti a zlepšení uhlíkové stopy, včetně i) údržby a oprav ocelových konstrukcí střechy stadia (kanopie) (dílní projekt 1), ii) stroje pro košíkovou a vodní zařízení, aby fungovaly nezávisle a umožňovaly úspory energie (subprojekt 2); iii) rychlost (dílní projekt 3); iv) Tennisův komplex (podprojekt 5); a v) venkovní oblasti (podprojekt 6), včetně ocelových struktur Agory a zdi národů.
40	2–1,2. Renovace – 16873_ – Zásahy v obytných oblastech a fondu budov	Milník	Městské intervence – dokončení všech prací	Dokončení prací a služeb potvrzené podpisem dokončovacího formuláře vedoucím stavby.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončit všechny práce podle i) Intervence zaměřené na zlepšení městského prostředí a veřejného prostoru; ii) větevnické Městská obnova bývalé průmyslové oblasti Votanikos/Elaionas; iii) Atény Riviera: cyklistická infrastruktura; a pokud iv) Další strategické intervence.
41	2–1,2. Renovace – 16875_ rozvoj infrastruktury a	Milník	Tai – dokončení všech prací	Dokončení prací a služeb				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončit všechny práce v rámci programu „Rozvoj infrastruktury a budovy“ v bývalém královském pozemku v Tatai, včetně:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	restaurování budov v bývalém královském pozemku v Tatai			potvrzené podpisem dokončovacího formuláře vedoucím stavby						i) infrastrukturní práce; ii) obnova paláce, která má být opětovně použita jako muzeum; iii) výstava paláce; iv) obnova zemědělské budovy a opětovné využití jako muzeum; v) muzeologická studie pro novou zemědělskou budovu; vi) obnova palácových zahrad; vii) ochrana a obnova artefaktů; viii) zaznamenávání, dokumentace a registrace artefaktů; a pokud ix) digitalizace nalezených papírových archivních materiálů.

C. SLOŽKA 1.3: DOBÍJENÍ A DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Dobíjení a doplňování paliva řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice zaměřené na zvýšení udržitelné mobility, posílení hospodářského růstu, vytváření pracovních příležitostí a podporu sociální odolnosti. Opatření zahrnutá v rámci této složky jsou spojena s celostátní strategií udržitelné mobility, a podporují tak provádění vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Přispívají rovněž k ekologické transformaci poskytováním podpory podnikům provádějícím operace související s nízkouhlíkovým hospodářstvím a odolností vůči změně klimatu. Složka dále zahrnuje reformy na podporu instalace infrastruktury pro elektromobilitu a revizi veřejných služeb městské a regionální osobní dopravy. Složka rovněž zahrnuje investice na podporu rozvoje výrobní kapacity dodávek souvisejících s elektromobilitou a nahrazení autobusů a taxislužby bateriovými elektrickými vozidly.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 týkajícího se veřejných a soukromých investic. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: E Green (identifikační číslo opatření: 16831)

Tato investice představuje dva projekty, jejichž cílem je přispět k nízkouhlíkovému hospodářství a odolnosti vůči změně klimatu. První projekt se zaměřuje na stranu nabídky elektromobility a na podporu ekologické transformace. Poskytuje podporu na rozvoj více než 10 míst pro inovativní výrobky nebo služby, jako je recyklace baterií elektrických automobilů prostřednictvím opětovného použití surovin, jako je lithium a kobalt, nebo projektování elektrických vozidel a pravidelných nebo vysokovýkonných nabíjecích stanic, jakož i investice související s výrobou nebo zpracováním materiálů (kromě těžby), zařízení nebo částí používaných v odvětví ekologické transformace, které by mohly zahrnovat orientačně části elektrických automobilů, lodí, desek obvodů, solárních panelů, solárních ohřivačů, větrných turbín, kabeláže, systémů hospodaření s energií budov, instalačních zařízení pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, součástí se zlepšenou účinností, jako jsou tepelná čerpadla, a jakýkoli typ zařízení, zejména v odvětvích, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (EU-ETS). Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití⁵; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁶; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁷

⁵S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

⁶Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁷Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke

a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování⁸; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Druhý projekt podpoří rozvoj prvního skladovacího zařízení CO₂ v Řecku. Zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku je navrženo tak, aby poskytovalo dlouhodobé ukládání CO₂ zachyceného od místních producentů emisí (do vzdálenosti 150 km) a do zařízení dorazí potrubím, zatímco CO₂ zachycený ve vzdálených lokalitách připluje lodí a vstupuje do vyrovnávacího úložiště. Kapacita zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku má zpočátku rychlost injektáže CO₂ ve výši 1 milionu tun/rok a poskytuje kapacitu po dobu nejméně 25 let. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména zařízení pro zachycování a ukládání uhlíku je provozováno bez využití komerční těžby ropy nebo její rekuperace (některá těžba ropy nebo zemního plynu může být vyžadována z bezpečnostních nebo technických důvodů. Kromě toho musí zachycování a ukládání uhlíku rovněž splňovat požadavek, aby nedocházelo k žádným technologickým aplikacím, ani žádnému typu zařízení a vybavení, které by sloužilo k aplikaci zdokonalené těžby ropy (EOR) a ke zvýšení produkce ropy. Je třeba dbát na to, aby veškerá případná těžba ropy nebo zemního plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť a aby každá taková těžba byla provedena pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO₂. CO₂ spolu s jakoukoli ropou nebo plynem, které lze extrahovat, musí být odděleny a naplňovány zpět za účelem trvalého uložení.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla (identifikační číslo opatření: 16281)

Reforma stanoví komplexní regulační rámec pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Tím se Řecko nasměřuje na cestu ke splnění cíle vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, kterým je 30 % podíl elektrických vozidel na domácím trhu do roku 2030. Do konce roku 2022 přijme Ministerstvo životního prostředí a energetiky nejméně 300 plánů předložených místními orgány pro instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice: Elektromobilita (identifikační číslo opatření: 16924)

Investice se zabývá elektromobilitou v souladu s cíli vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a zahrnuje: 1) podpora instalace veřejně přístupných dobíjecích míst v klíčových městských a příměstských lokalitách a místech zájmu (jako jsou letiště, dálnice, přístavy a parkoviště); 2) nahrazení starších autobusů 220 novými elektrickými autobusy; 3) pobídky k nahrazení starších taxislužby 1770 bateriovými elektrickými vozidly; 4) reformu právních předpisů týkajících se závazků veřejné služby pro autobusové společnosti v souladu se stávajícím acquis EU, která umožní autobusovým společnostem mimo Atény a Soluň bezpečně investovat do elektrických vozidel veřejné dopravy; a 5) provedení studie proveditelnosti s cílem zřídit agenturu pro elektronickou dopravu, která zajistí náležité plánování a koordinaci

zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁸Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

mezi dopravní a energetickou infrastrukturou, regionálními a místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami ve výzkumu a soukromém sektoru. Investiční složka nahrazující staré autobusy a vozidla musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), se zvláštním odkazem na sešrotování starších vozidel/autobusů, které provádí schválené zpracovatelské zařízení v souladu se směrnicí o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 3: Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
42	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – vstup právního rámce v platnost	Vstup v platnost přijatých ministerských rozhodnutí.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost všech ministerských rozhodnutí stanovených zákonem 4710/2020 a podepsaných ministrem životního prostředí a energetiky; Ministr infrastruktury a dopravy, ministr vnitra a ministr financí, organizoval trh s elektrickými vozidly se zaměřením na trh se službami dobíjení a poskytoval daňové pobídky pro nákup elektrických vozidel a instalaci dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla.
43	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – místní plány schváleny		Počet plánů přijatých Ministerstvem životního prostředí a energetiky	0	300	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Ministerstvo životního prostředí a energetiky přijme nejméně 300 plánů předložených místními orgány pro instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla.

Skupina 4: Elektromobilita

Do této skupiny patří:

- Výrobce – E Green (ID: 16831)
- Elektromobilita (ID: 16924)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
44	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – Vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	Vstup revidovaného právního rámce v platnost.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Posílit regulaci trhu vstupem v platnost revidovaného legislativního rámce pro veřejné služby městské a regionální osobní dopravy (v souladu s nařízením EU 1370/2007). Revidovaný rámec: a) zajistit nepřetržité dodávky veřejné městské a regionální silniční osobní dopravy (plánované a pevné trasy); b) dohlížet na navrhování, organizaci a provoz souvisejících dopravních sítí; c) zajistit vysoce kvalitní veřejnou silniční dopravu za co nejnižších nákladů; d) regulovat proces udělování výlučných práv k provozování veřejných regionálních a městských tras (pravidelných a pevných tras); a e) regulovat výši vyrovnávací platby za poskytování výše uvedených služeb. Zákon dále stanoví zastřešující kritéria pro budoucí zadávání zakázek v přepravě cestujících. Odpovídající regiony a regionální jednotky stanoví podrobná kritéria specifická pro daný region, která řádně zohlední potřeby dopravy specifické pro daný region a odpovídajícím způsobem zdokonalí postup zadávání veřejných zakázek.
45	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – provádění nové regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů týkajících se revidovaného právního rámce.				ČTVRTLET Í	2022	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů uvedených v revidovaném právním rámci s cílem posílit regulaci trhu pro veřejné služby městské a regionální osobní dopravy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
46	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky – zahájení programu	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí (ministerských rozhodnutí).				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zahájení programu výběru průmyslových jednotek a vstup v platnost příslušných ministerských rozhodnutí ministerstva životního prostředí a energetiky, které stanoví: — Výběrové řízení zaměřené na nízkouhlíkové hospodářství a odolnost vůči změně klimatu, — Vymezení prováděcího mechanismu, — Certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, zda je splněn cíl v oblasti změny klimatu (včetně podrobností o případných nápravných opatřeních, je-li to zapotřebí, a pokud — Časová osa. Stanovená kritéria výběru/způsobilosti zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
47	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – zahájení programů	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí (ministerských rozhodnutí).				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zahájení programu výběru více než 8000 veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve strategických městských a příměstských lokalitách ve městech a v místech zájmu („Elektromobilita“) a vstup v platnost příslušných ministerských rozhodnutí ministerstva životního prostředí a energetiky, které stanoví: — Výběrové řízení,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										— Vymezení prováděcího mechanismu, — Certifikační mechanismus (mechanismy) k ověření, zda je splněn cíl v oblasti změny klimatu (včetně podrobností o případných nápravných opatřeních, je-li to zapotřebí, a pokud — Časová osa
48	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava – studie proveditelnosti	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti pro Agenturu pro elektronickou mobilitu.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá studie proveditelnosti týkající se zřízení agentury pro elektromobilitu, která zajistí vhodné plánování a koordinaci mezi dopravní a energetickou infrastrukturou, regionálními a místními samosprávami a podpoří propojení řetězce elektronických dodávek – včetně výrobců baterií a obnovitelných zdrojů energie – s výzkumnou a inovační základnou.
49	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – schválené žádosti	Schválení žádosti Ministerstvem infrastruktury a dopravy				2. ČTVRTLET Í	2024	Schválení podaných žádostí o instalaci dobíjecích stanic s instalovaným výkonem 300 000 kW pro nejméně 4500 dobíjecích stanic Ministerstvem infrastruktury a dopravy.
50	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky – vybrané společnosti	Schvalování žádostí Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Schválení žádostí podaných pro více než 10 průmyslových jednotek („Produce E-Green“) Ministerstvem životního prostředí a energetiky. Žádosti se vyberou v souladu s kritérii výběru/způsobilosti a zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavků na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
51	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) – povolení k ukládání	Vydávání povolení ke skladování a zřízení systému hlášení.				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vydání povolení ke skladování odpovědným ministerstvem pro zachycování a ukládání uhlíku (CCS) potvrzenému provozovateli. Předložení úplné žádosti ze strany žadatele Ministerstvu životního prostředí a energetiky, která by zahrnovala všechny relevantní studie, jakož i studii posouzení vlivů na životní prostředí. Zavedení systému podávání zpráv pro každoroční podávání zpráv o uloženém CO ₂ a potvrzení o tom, že se netěží olej, kromě těch, které jsou omezeny na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění bezpečnosti úložišť, a že jakýkoli proces CO ₂ související s nezbytnou těžbou musí být oddělen a napájen zpět za účelem trvalého uložení. Intervence musí být provedena v souladu s kritérii výběru/způsobivosti uvedenými v technických pokynech „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), se zvláštním odkazem na splnění požadavku, aby nebyly používány žádné technologické aplikace, žádný typ zařízení a vybavení, které by sloužilo k aplikaci rozšířené těžby ropy (EOR) a zvýšení produkce ropy. Je třeba dbát na to, aby veškerá případná těžba ropy nebo zemního plynu byla omezena na nezbytné potřeby řízení tlaku a zajištění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										bezpečnosti úložišť a aby se veškerá taková těžba prováděla pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění bezpečného skladování CO ₂ . CO ₂ s jakoukoli ropou nebo plynem, které lze extrahovat, musí být oddělen a nasazen zpět za účelem trvalého uložení.
45a	3–1.3. Doplnění paliva a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – zahájení zadávacích řízení pro provozovatele autobusů zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony	Zahájení zadávacího řízení – zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Po určení autobusové sítě pro pravidelné dálkové a městské linky veřejné silniční osobní dopravy se postupem zadávání veřejných zakázek pro všechny regiony zahájí postupně zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony, přičemž poslední výzva bude zveřejněna do konce roku 2024.
52	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cíl	Autobusy a taxislužby – nahrazení elektrickými autobusy		Počet starých taxislužby a autobusů vyřazených schváleným zpracovatelským zařízením a nahrazených bateriovými elektrickými vozidly nebo elektrickými autobusy	0	1990	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	a) nahrazení 1770 starých taxislužby 1770 novými bateriovými elektrickými vozidly (BEV) a b) nahrazení 220 starých autobusů 220 novými elektrickými autobusy (163 elektrických autobusů bude umístěno v Aténách a 57 elektrických autobusů se nachází v Soluni), kde bude sešrotování starších vozidel/autobusů provedeno autorizovaným zpracovatelským zařízením (ATF) podle směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES).
53	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva –	Milník	CCS – vydané provozní osvědčení	Vydání osvědčení o provozu pro zachycování a ukládání uhlíku.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení prací na zachycování a ukládání uhlíku podle specifikací a po úspěšném testování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16831_Producent – E Green									
54	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky – provozní	Dokončení potvrzeno zprávou Ministerstva životního prostředí a energetiky o plně funkčních průmyslových jednotkách				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Vybrané průmyslové jednotky, které obdržely podporu, musí být plně funkční
55	3–1.3. Doplňování paliva a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – dokončena instalace		Instalovaný výkon (kW) potvrzený Ministerstvem infrastruktury a dopravy		300000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení instalace instalovaného výkonu nejméně 300 000 kW pro nejméně 4 500 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve strategických městských a příměstských lokalitách ve městech a v místech zájmu a vybraných provozních jednotek.

D. SLOŽKA 1.4: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ, ODOLNOST VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je podpořit ekologickou transformaci. Zahrnuje cílené reformy a investice s cílem posílit ochranu a obnovu přírodního prostředí, včetně ochrany biologické rozmanitosti, zlepšit environmentální infrastrukturu a obnovit ztráty v lesním pokryvu. Kromě toho zahrnuje reformu nakládání s odpady, která zahrnuje zejména zřízení vnitrostátního regulačního orgánu pro nakládání s odpady s cílem podpořit přechod k oběhovému hospodářství založenému na předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a recyklaci. Dále zřizuje národní vodohospodářský regulační orgán s cílem posílit udržitelnost vodohospodářských činností a investic. Provádění reforem a investic zahrnutých do složky zvýší účinnost využívání přírodních zdrojů a posílí ochranu před environmentálními riziky a dopady na společnost i hospodářství. Složka rovněž zahrnuje investice do zlepšení dodávek pitné vody a zásobování kanalizací a do prevence a zmírňování environmentálních výzev způsobených změnou klimatu.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2019 týkajícího se veřejných a soukromých investic. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření (identifikační číslo opatření: 16849)

Tato investice má tři části. Zaprvé, obnova 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku výsadbou mýdel. Projekt zahrnuje jak studie opětovného zalesňování, tak jejich provádění. Investice dále zahrnuje modernizaci čtyř veřejných lesních školek (Ambrosias, Lagada, Organis a Aliartos) a provádění všech činností předpokládaných v pilotním provádění národního plánu obnovy lesů. Za druhé, investice v rámci programů antiNERO financuje protipožární opatření, včetně lesních a zalesněných kanalizací a údržby lesní silniční sítě a stávajících požárních zón. Investice dále zahrnuje vytvoření smíšených požárních zón, včetně těžby stromů a keřů, čištění a prořezávání a výsadby rostlin. Za třetí, investice financuje opatření týkající se ochrany proti erozi a protipovodňové ochrany v oblastech Evros a Rhodope. Území, na něž se (v hektarech) vztahují různá opatření uvedená v milníku, se mohou překrývat. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod (identifikační číslo opatření: 16846)

Cílem investice je snížit znečištění přírodního a člověkem vytvořeného životního prostředí způsobeného čištěním odpadních vod výstavbou nové a modernizací stávající infrastruktury. Skládá se ze tří dílčích projektů: a) výstavba 37 nových infrastruktur a čistíren odpadních vod, b) modernizace, rozšíření a modernizace 11 čistíren odpadních vod a opětovné využití vyčištěné vody a c) výstavba 16 infrastruktur pro nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Část investice týkající se modernizace a modernizace 11 čistíren odpadních vod musí splňovat požadavek na obnovu předního systému odpadních vod tak, aby se průměrná spotřeba energie snížila alespoň o 10 %, a to výhradně prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatných změn nebo změn zatížení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá

zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (identifikační číslo opatření: 16285)

Investice je uceleným programem modernizace a modernizace vnitrostátního agroenvironmentálního rámce, rámce pro zlepšování půdy a sanaci půdy. Tyto investice posílí odolnost a konkurenceschopnost odvětví zemědělství, zvýší dodávky a kvalitu dostupné vody, racionalizují spotřebu vody, zmírní rizika zasolování a desertifikace a zaměří se na zachování a ochranu biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť. Toto opatření rovněž zahrnuje reformu institucionálního, organizačního a provozního rámce kolektivních zavlažovacích sítí. Opatření vyžaduje, aby všechny práce byly v souladu s těmito zásadami: i) musí být provedena veškerá technicky proveditelná a ekologicky relevantní opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, jakož i zmírnění možných nepříznivých dopadů na vodu a příslušná stanoviště a druhy, pokud se další opatření jeví jako nezbytná; II) u nově postavené přehrady zajistit, aby nevedla ke zhoršení stavu příslušných a propojených vodních útvarů ani neohrožovala dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména u každé dílčí investice musí být zajištěn plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po jejich zahájení. Opatření je dále předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušných posouzení v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Dodávky pitné vody a infrastruktury pro záchranu (identifikační číslo opatření: 16850)

Cílem investice je zlepšit dostupnost a kvalitu pitné vody a snížit únik a rizika pro veřejné zdraví související s vodohospodářskou infrastrukturou. Investice se skládá ze tří dílčích projektů: a) výstavba nových vodovodních infrastruktur v nejméně sedmi oblastech a nejméně ve třech odsolovacích zařízeních, b) zavedení telemetrických a dálkových řídicích systémů pro zjišťování úniků ve vodovodních sítích a c) pořízování digitálních hydrometrů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2011/92/EU, jakož i příslušným posouzením v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES a směrnicí 92/43/EHS, včetně provádění požadovaných zmírňujících opatření. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Letecké prostředky pro řešení krizí (identifikační číslo opatření: 16911)

Investice zahrnuje dodání zakoupených leteckých prostředků a modernizaci stávajících letadel používaných pro civilní ochranu, jako jsou vrtulníky pro lékařské použití, přeprava a zavádění infrastruktury pro nouzové situace, drony pro letecký dohled a letadla pro hašení požárů. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Zejména všechna letadla pro zvláštní účely jsou aktivy „nejlepší ve třídě“. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci (identifikační číslo opatření: 16912)

Investice zahrnuje dodávku zakoupených požárních motorů a dalších zásahových vozidel (včetně personálu a vybavení přepravujících vozidla a cisterny); dodání vozidel pro generální sekretariát civilní ochrany, regionální/místní operační střediska civilní ochrany a dobrovolnické organizace; a skládkovatelných přepravitelných mostů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (identifikační číslo opatření: 16851)

Investice sestává z: projekty na ochranu biologické rozmanitosti, vytvoření vnitrostátní sítě stezek a turistických stezek, obnova teras, renovace a modernizace střediska mořského výzkumu v Alonissos a stavebních zařízení jednotek pro správu chráněných oblastí, zřízení Národního muzea přírodních dějin a modernizace muzea přírodních dějin Kréty, digitalizace řeckých přírodních dějin, vytvoření podnikové identity pro produkty související s řeckou přírodou, zavedení jednotných monitorovacích protokolů a příslušného operačního systému a horizontální plán hlídkovacího systému pro všechny chráněné oblasti Řecka. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Infrastruktura – Vytvoření strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof (ID opatření: 16909)

Investice zahrnuje modernizaci a dodávky digitálního vybavení pro generální sekretariát pro budovy civilní ochrany a rozvoj mobilních administrativních středisek a středisek řízení na místě, jako je řízení leteckého dohledu a telekomunikační zařízení. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Systém monitorování a řízení (ID opatření: 16910)

Investice spočívá v poskytování digitální infrastruktury generálnímu sekretariátu pro civilní ochranu, jako je monitorovací systém GPS, a systému včasného varování, systémů detekce požáru a hasicích systémů a stanic tísňové komunikace. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (identifikační číslo opatření: 16283)

Výstavba 13 regionálních středisek civilní ochrany prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem investice je zajistit včasné a účinné řízení rizik a krizí na regionální úrovni. Nově postavené budovy musí splňovat poptávku po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro

nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Právní předpisy o nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace (identifikační číslo opatření: 16772)

Tato reforma zahrnuje revizi stávajících právních předpisů o nakládání s odpady s cílem umožnit přechod na oběhové hospodářství. Reforma zejména zavede pobídky pro obce, aby dosáhly vyšší míry recyklace, prosazovaly tříděný sběr biologického odpadu do konce roku 2022 a kovu, papíru, skla a plastů, rozšířily systém odpovědnosti výrobce, modernizovaly provoz recyklačních třídících zařízení a zjednodušily právní předpisy týkající se zelených bodů. Cílem reformy je podpořit dosažení cílů zvýšit míru opětovného použití a recyklace pevného komunálního odpadu na 60 % a snížit míru skládkování na 10 % do roku 2030. Vnitrostátní regulační orgán pro nakládání s odpady, který bude zřízen v rámci této reformy, je mimo jiné odpovědný za zajištění řádné cenové politiky, za dohled nad prováděním nakládání s odpady v celé zemi a za dozor nad řádným fungováním regionálních a místních zařízení pro nakládání s odpady. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody (identifikační číslo opatření: 16979)

Reforma zřídí jediný subjekt, Národní vodohospodářský regulační orgán (NWRA), který bude odpovědný za provádění politiky racionálního hospodaření s vodními zdroji navržené Ministerstvem životního prostředí a energetiky. Nový orgán posílí institucionální rámec a dohlíží na toto odvětví, včetně racionalizace politiky poplatků za vodu v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a zajistí udržitelnost vodohospodářských služeb v Řecku. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice: Předběžná inspekce seismické odolnosti budov (identifikační číslo opatření: 16983)

Investice zahrnuje hodnocení seismického rizika různých kritických budov (včetně vzdělávacích budov, nemocnic a zdravotních středisek, policejních oddělení, požárních stanic) v zemi s cílem posoudit jejich odolnost při zemětřesení. To se provádí prostřednictvím rychlé vizuální inspekce prováděné auditory civilních inženýrů. Vytvoří se doplňkový online systém pro registraci základních údajů o budovách do hlavního cloudového úložiště RVI před zemětřesením. Provádění investice se dokončí do 31. března 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 4: Nakládání s odpady a vodohospodářská reforma pro udržitelné využívání zdrojů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
56	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup právních předpisů o nakládání s odpady v platnost	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost zákona o recyklaci a skládkování, jakož i zavedení pobídek pro obce, aby dosáhly vysoké míry opětovného použití a recyklace, a zavedení daně ze skládkování. Daň ze skládkování se uplatňuje od prvního čtvrtletí roku 2022 a sazby se postupně zvyšují, dokud do třetího čtvrtletí roku 2024 nedosáhne horní hranice daně ze skládkování.
57	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulačním orgánu pro nakládání s odpady	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost zákona s cílem: - zřídit vnitrostátní regulační orgán pro nakládání s odpady, jeho fungování a povinnosti; - Reforma regionálních a místních orgánů pro nakládání s odpady (FOSDA); a pokud - Zavést řádnou nákladovou a cenovou politiku v souladu se zásadami „platit tak, jak vyhazujete“ a „znečišťovatel platí“.
58	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení	Milník	Vstup v platnost zákona o regulátoru vody	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost zákona o zřízení a fungování nového regulačního úřadu pro vodu a odpadní vody.

	nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody									
59	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení úřadu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Nový Národní regulační orgán pro nakládání s odpady má zaměstnance a je vybaven prostory.
60	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro vodohospodářství	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí a všech nezbytných správních a legislativních opatření pro zřízení úřadu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Nový Národní regulační úřad pro vodohospodářství a odpadní vody má zaměstnance a je vybaven prostory.

Skupina 5 Národní plán obnovy lesů a ochrana biologické rozmanitosti

Do této skupiny patří:

- Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření (ID: 16849)
- Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu (ID: 16851)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
61	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierození a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 1	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na Antinero programy I a II na modernizaci 37 500 ha poškozených lesních ekosystémů, včetně lesních a zalesněných oblastí, a údržbu lesní silniční sítě a stávajících požárních zón.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
62	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 2	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání všech zakázek na: 1. Obnova 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku prostřednictvím výsadby s využitím alespoň 50 % původních druhů; a pokud 2. Modernizace a modernizace čtyř lesních školek; a pokud 3. Pilotní provádění národního plánu pro opětovné zalesnění; a pokud 4. Protierozní a protipovodňová opatření v Evrosu a Rhodopes zahrnující celkem 5000 hektarů protierozních prací a 175 000 m² protipovodňových prací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
62a	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 3	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Oznámení o zadání všech zakázek na Antinero III na modernizaci 68 000 ha poškozených lesních ekosystémů, včetně lesních a zalesněných oblastí, a na údržbu lesní silniční sítě a stávající požární zóny, jakož i vytvoření smíšených požárních zón.

63	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_ Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – dokončení prací	Osvědčení Ministerstva životního prostředí o dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech prací pro: — obnova 5 700 ha poškozených lesních ekosystémů v Řecku prostřednictvím výsadby s využitím alespoň 50 % původních druhů. (Opětovné zalesňování – dílčí projekt 1). — modernizace a modernizace čtyř lesních školek, — pilotní provádění národního plánu pro opětovné zalesnění — AntiNERO I, II a III (pro modernizaci 105 500 ha poškozených ekosystémů prostřednictvím lesních a lesních porostů, údržba lesních cest a stávajících požárních zón a vytvoření smíšených požárních zón). Celkový rozpočet plněný na tyto programy po dobu trvání opatření činí nejméně 407 000 000 EUR. — Protierozní a protipovodňová opatření v Evrosu a Rhodopes zahrnující celkem 5000 hektarů protierozních prací a 175 000 m ² protipovodňových prací.
Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	

64	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost – dokončení	Osvědčení Ministerstva životního prostředí o dokončení všech dílčích projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech dílčích projektů na ochranu biologické rozmanitosti: zřízení vnitrostátní sítě cest a turistických stezek, obnova teras souvisejících s ochranou biologické rozmanitosti, renovace a modernizace Střediska mořského výzkumu v Alonissos a stavebních zařízení jednotek pro správu chráněných oblastí, zřízení Národního muzea přírodních dějin a modernizace muzea přírodních dějin Kréty, digitalizace řeckých sbírek přírodních dějin, vytvoření firemní identity produktů souvisejících s řeckou přírodou, zavedení jednotných monitorovacích protokolů a příslušného operačního systému a horizontální plán hlídkovacího systému pro všechny chráněné oblasti Řecka.
----	---	--------	------------------------------------	---	--	--	--	-----------------	------	--

Skupina 6 Odpadní vody a vodohospodářská infrastruktura, úspory vody

Do této skupiny patří:

- Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem (ID: 16846)
- Infrastruktura pro zásobování pitnou vodou a úspory (ID: 16850)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
66	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Schvalování žádostí o vodohospodářské infrastruktury	Žádosti schválené Ministerstvem životního prostředí a energetiky				2. ČTVRTLETÍ	2023	Vydání výzvy k vyjádření zájmu pro projekty vodohospodářské infrastruktury, která bude zahrnovat tyto požadavky: i) mají nově postavené systémy index úniků z infrastruktury (ILI), který musí být nižší nebo roven 1,5 ii) u renovačních činností s cílem snížit únik o více než 20 % nebo snížit průměrnou spotřebu energie o více než 20 % a iii) u odsolovacích zařízení, která mají být připojena k obnovitelným zdrojům energie, a jejichž průměrná spotřeba energie musí být nižší nebo rovna 0,5 kWh.
68	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod	Oznámení o zadání všech zakázek				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Oznámení o zadání zakázky na projekty nakládání s odpadními vodami a kaly: 1. Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 2. Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody. 3. Zavádění infrastruktury pro nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

	vodami a kalem z čištění odpadních vod									
71	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Dokončení 50 % vodohospodářské infrastruktury	Zpráva nezávislého inženýra certifikovaného Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení opatření na úsporu vody pro 50 % domácností a dokončení 50 % hodnoty prací na projektech zásobování vodou.
72	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení 50 % hodnoty prací na infrastruktuře pro nakládání s městskými odpadními vodami a kaly.
73	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí –	Milník	Dokončení infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech projektů nakládání s městskými odpadními vodami a kaly: 1. Infrastruktura kanalizační sítě a čistírny odpadních vod; 2. Modernizace, rozšíření a modernizace čistíren odpadních vod a opětovné využívání vyčištěné vody; a pokud 3. Zavádění infrastruktury pro nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

	16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod									
74	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Dokončení vodohospodář ské infrastruktury	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem certifikovaným Ministerstvem životního prostředí a energetiky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech projektů, včetně: 1: Infrastruktura pro zásobování vodou v sedmi oblastech 2: Tři odsolovací závody 3: Telemetrie – dálkově řízené projekty pro zjišťování úniků ve vodovodních sítích 4: Zadávání zakázek na digitální vodoměry 5: Opatření na úsporu vody nejméně 45000 domácností a 10000 podniků

Skupina 7: Projekty civilní ochrany

Do této skupiny patří:

- Letecké prostředky pro řešení krizí (ID: 16911)
- Vývoj inovativního systému monitorování a řízení (ID: 16910)
- Vytvoření strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof (ID: 16909)
- Vybavení pro hašení lesních požárů, prevenci a reakci na ně (ID: 16912)
- Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (ID: 16283)
 - Předběžná inspekce seismické odolnosti budov (ID: 16983)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
77	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství	Milník	Nabídkové řízení na 13 regionálních středisek	Zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení				ČTVRTL ETÍ	2021	Zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení na výstavbu 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	veřejného a soukromého sektoru									
78	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém sledování a řízení	Milník	Smlouva na GPS	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Oznámení o zadání zakázky na systém monitorování GPS a systém včasného varování.
79	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Aerální prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou středně velkých hasičských vrtulníků	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Oznámení o zadání zakázky na nákup dvou středně velkých hasičských vrtulníků určených pro potřeby civilní ochrany a hašení požárů.
80	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a	Cíl	Dokončení 13 budov		Počet regionálních středisek civilní ochrany uvedených	0	13	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení výstavby a zprovoznění 13 regionálních středisek civilní ochrany.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru				h do provozu od dokončení výstavby					
81	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém sledování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany	Dokončení potvrzeno Zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Systém monitorování GPS používaný řeckým hasičským sborem, jakož i vozidla regionálního operačního střediska civilní ochrany (projektové stroje atd.). Rozšíření informačního systému „zapojení“ řeckého hasičského sboru; 2. Systém včasného varování; 3. Systémy detekce požáru a hasicí systémy; 4. Stanice tísňové komunikace a poskytování klimatických údajů o oblastech zájmu; a pokud 5. Bezdrátová komunikační síť.
82	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního	Milník	Dokončení projektu leteckých prostředků pro řešení krizí	Dokončení potvrzeno Zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Dodání užitkových vrtulníků o velikosti 2 střední velikosti pro lékařské účely; 2. Dodání bezpilotních vzdušných prostředků – bezpilotních vzdušných prostředků (Drones) pro letecký dohled; 3. Modernizace – modernizace 7 Canadair CL415; 4. Dodání dvou středně velkých hasicích vrtulníků;

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	prostředí – 16911_Aerální prostředky pro řešení krizí									5. Dodání jednoho vrtulníku pro přepravu týmu generálního sekretariátu Rady pro řízení incidentů; 6. Dodání 11 obojživelných protipožárních letadel typu Air tahače pro ostrovní komplexy; a pokud 7. Modernizace – modernizace dvou (2) Super Pumas.
83	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16912_Zařízení pro hašení požárů, prevenci a reakci v oblasti lesnictví	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy	Dokončení potvrzeno zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Dodání požárních motorů a jiných pohotovostních vozidel; 2. Dodání vozidel pro GSRP, regionální/místní operační střediska civilní ochrany a dobrovolnické organizace; a pokud 3. Dodání skládacích přepravitelných mostů.
84	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16909_Infrastuktura – Zřízení strategického	Milník	Dokončení vnitrostátního řízení rizik katastrof	Dokončení potvrzeno zprávou ministerstva vnitra				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Zřízení strategického národního střediska pro řízení rizik katastrof v budovách Atlantas a Faros. 1. Dodání telekomunikačního vybavení pro 13 regionálních operačních středisek civilní ochrany. 2. Výstavba nových stavebních zařízení a kancelářského vybavení pro vzdělávací instituce v oblasti civilní ochrany a hasičských sborů. 3. Výstavba střediska řízení a kontroly vzduchu. 4. Poskytování mobilních administrativních a kontrolních středisek na místě ve 13 regionech.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro mílníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého mílníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vnitrostátního řízení rizik katastrof									
332	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16983_Předběžná inspekce seismické odolnosti budov	Mílník	Dokončení předběžných seismických inspekcí	Dokončení potvrzeno zprávou ministerstva pro klimatickou krizi a civilní ochranu				OTÁZKA Č. 1	2025	Dokončení těchto akcí: 1. Vývoj on-line systému pro registraci základních údajů o budovách do hlavního cloudového úložiště RVI před zemětřesením; 2. Odborná příprava 2500 inspektorů civilních inženýrů 3. Předběžná rychlá vizuální inspekce 21970 budov.

E. SLOŽKA 2.1: PŘIPOJENÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost obsahuje opatření, jejichž cílem je podpořit a usnadnit rozsáhlé zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G a optických vláken, v souladu s cíli EU v oblasti 5G a gigabitového připojení do roku 2025, a rozvoj konstelace malých družic. Investice zahrnuté do této složky se týkají instalace optické infrastruktury v budovách a využívání kosmických technologií a aplikací prostřednictvím rozvoje konstelace malých družic, která podporuje služby bezpečné konektivity spojené s víceúčelovými aplikacemi pro pozorování Země. Reformy zahrnuté do této složky stanoví rámec, který usnadní přechod na rychlé širokopásmové připojení a přechod na technologii 5G.

Všechny navrhované investice a reformy řeší výzvy vyplývající z rostoucí potřeby konektivity a pozorování Země a dohledu nad ním. Opatření podporují plnění *doporučení pro jednotlivé země* o veřejných a soukromých investicích (*doporučení pro jednotlivé země* č. 3 2020), které vyzývá Řecko, aby zaměřilo investice na digitální transformaci, a zejména na digitální infrastrukturu s velmi vysokou kapacitou. Rovněž účinně reagují na digitální transformaci a/nebo na výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že významně přispějí ke zlepšení vysokorychlostního připojení v Řecku. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Malé družice (identifikační číslo opatření: 16855)

Investice se týká rozvoje konstelace malých družic, která podporuje služby konektivity, jakož i aplikace pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Přechod na technologii 5G usnadňující rozvoj inovativních služeb na dálku (identifikační číslo opatření: 16844)

Reforma vytvoří základ pro přechod na technologii 5G. První fáze reformy se zaměřuje na provádění regulačního a legislativního rámce, zejména využití 25 % příjmů z vícepásmových aukcí 5G na podporu inovativního fondu Phaistos, který investuje do společností a projektů poskytujících produkty a služby 5G. Druhá fáze zahrnuje proces identifikace dalších příležitostí a rizik při rozvoji sítí 5G, zefektivnění postupů a posouzení požadavků a rizik v konkrétních ekonomických aplikacích (jako je doprava). Provádění reformy se dokončí do 30. září 2024.

Reforma: Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení (opatření ID: 16857)

Tato reforma spočívá ve vstupu v platnost právního rámce pro přechod na připojení sítě VHCN-velmi vysoké kapacity prostřednictvím instalace optických vláken a doprovodného vybavení v budovách, jakož i podmořských kabelů v případě řeckých ostrovů, což umožní větší pokrytí gigabitového širokopásmového připojení. Právní rámec vymezí technické specifikace a příslušná pravidla a postupy pro zavádění širokopásmové infrastruktury uvnitř budovy schopné poskytovat koncovým uživatelům gigabitové připojení. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investice: Optická infrastruktura v budovách (identifikační číslo opatření: 16818)

Investice podporuje instalaci optické infrastruktury v obytných a komerčních budovách a připojení koncových uživatelů k sítím s velmi vysokou kapacitou (VHCN) na základě režimu dotací na poptávku (poukazník), který subvencuje a) náklady na vnitřní kabeláž a b) poplatky za připojení (jednorázový poplatek za zřízení širokopásmových služeb). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 8: Propojení

Do této skupiny patří:

- Přechod na technologii 5G usnadňující rozvoj inovativních služeb na dálku. (ID: 16844)
- Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení (ID: 16857)
- Optická infrastruktura v budovách (ID: 16818)
- Malé družice (ID: 16855)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
85	5–2.1 Připojení – 16818_Fiber ská optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení nabídkového řízení na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“. Dozorový úřad pro informační společnost/ministerstvo digitální správy zajistí, aby byly všechny předložené žádosti posouzeny s cílem potvrdit, zda žádosti řádně reagují na požadavky výzvy. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí informační společnost S.A./Ministerstvo digitální správy k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti smluvních stran.
87	5–2.1 Připojení – 16855_Makrodrůžky	Milník	Zadání zakázky na projekt „Malé družice“	Oznámení o zadání zakázky (zakázek)				2. ČTVRTLETÍ	2023	Zadání zakázky (zakázek) po úspěšném dokončení zadávacího řízení na projekt „Malé družice“.
90	5–2.1 Připojení – 16818_Fiber	Cíl	Dokončení projektu		Počet soukromých budov	0	120000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	120000 soukromých budov plně napojených na optickou infrastrukturu FTTH.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ská optická infrastruktura a v budovách		„Infrastruktura optických vláken v budovách“		plně napojených na optickou infrastrukturu Fiber to The Home (FTTH)					
92	5–2.1 Připojení – 16855_Makrodrůžky	Milník	Dokončení projektu „Malé družice“	Zprávy o Komisi na oběžné dráze po vypuštění malých družic				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Pilotní projekt zahajuje rutinní operace a je spuštěna a umístěna na oběžnou dráhu. Realizace projektu se vyhodnotí z hlediska jeho výkonnosti (zda malé družice podporují zabezpečené telekomunikační služby spolu s aplikacemi pro pozorování Země v oblasti mapování, lodní dopravy, přesného zemědělství, územního plánování a dalších hospodářských odvětví).
333	5–2.1 Connect – 16844_Přechod na technologii 5G, usnadnění rozvoje inovativních služeb na dálku	Milník	Vstup v platnost přechodu na technologickou reformu 5G	Vstup regulačního a legislativního rámce v platnost				ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů na základě novely zákona zveřejněné v Úředním věstníku č. 4727/2020, články 92 a 107 (body 61, 62, 63), které definují proces přidělování spektra 5G pro pilotní projekty prostřednictvím fondu Phaistos nebo univerzitních subjektů, včetně procesu identifikace dalších příležitostí a rizik při rozvoji sítí 5G, zefektivnění postupů a posouzení požadavků a rizik v konkrétních ekonomických aplikacích.
334	16857_Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové	Milník	Vstup v platnost reformy přechodu na gigabitové širokopá	Vstup legislativního rámce v platnost				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právního rámce vymezujícího technické specifikace a příslušná pravidla a postupy pro zavádění širokopásmové infrastruktury uvnitř budovy schopné poskytovat koncovým uživatelům gigabitové připojení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení		smové připojení							

F. SLOŽKA 2.2: MODERNIZOVAT

Cílem složky „Modernizace“ řeckého plánu pro oživení a odolnost je modernizovat veřejnou správu zlepšením jejího operačního modelu a zajištěním poskytování vysoce kvalitních služeb občanům a podnikům. Urychlení úsilí o zlepšení digitální výkonnosti veřejné správy bude působit jako katalyzátor k dosažení tohoto cíle. Reformní a investiční cíl: a) digitální transformaci organizací veřejného sektoru, včetně digitalizace archivů a lepších digitálních služeb; b) zlepšení provozních procesů následovaná začleněním moderních informačních systémů; c) zvýšení interoperability mezi systémy a daty; d) rozsáhlé strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy dat; jakož i e) rozšířené využívání pokročilých technologií, jako je cloud computing, umělá inteligence a data velkého objemu.

Cílem složky je řešit problém modernizace a digitalizace veřejné správy a zároveň zefektivnit a zjednodušit její klíčové procesy a postupy. Podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019) zlepšením účinnosti a digitalizace veřejné správy. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik (opatření ID 16929)

Cílem reformy je poskytování služeb zaměřených na uživatele řeckým občanům a podnikům a posílení vnitřního fungování řecké veřejné správy. Reforma spočívá v provádění střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníky v rámci veřejné správy a v provádění národního programu pro zjednodušení procesů, včetně zřízení vnitrostátního rejstříku postupů a úplného zřízení Střediska pro sledování dopadu regulace a národního registru postupů (Mitos). Reforma zahrnuje dokončení zjednodušení/digitalizace: postupy posuzování dopadů, žádosti o občanství, zakládání podniků s jediným vlastníkem, zjednodušení postupů týkajících se občanských „životních událostí“ včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních postupů týkajících se právníků, soudních rozhodnutí, digitálních podpisů, osvědčení vydaných soudy, obnovení řidičského průkazu a provozu myfoto.gov.gr a elektronický oběh dokumentů v rámci veřejné správy. Klíčové reformní priority zahrnují rovněž postupy zadávání veřejných zakázek, požadavky na zahájení činnosti pro všechny typy společností a procesy po registraci, sociální zabezpečení a daňové žádosti a další byrokracii související se zaměstnaností, plánovací, platební a monitorovací procesy pro finanční řízení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitalizace archivů a souvisejících služeb (opatření ID 16778)

Investice spočívá v digitalizaci klíčových archivů v různých odvětvích (spravedlnost, zdravotnictví, obecné státní archivy, územní plánování, vyvlastnění, katastr, přistěhovalectví a azyl, námořní záležitosti) a začlenění do příslušných informačních systémů a pilotní zavádění bezpečného ukládání veřejných archivů a archivů veřejného sektoru (celkem devět dílčích projektů). Uvedené dílčí projekty konkrétně zahrnují provádění digitalizace a další nezbytná opatření v souvislosti s těmito archivy: 1) 300000000 fyzických stran soudního systému, 2) 190000000 fyzických stran lékařské dokumentace a zobrazovacích prohlídek systému veřejného zdraví, 3) 55000000 fyzických stránek všeobecného archivu státu pro ústřední a místní orgány, 4) 61500000 fyzických stran imigračního a azylového systému, 5) 4300000 fyzických stran a plánů vyvlastnění, 6) 43000000 fyzických stran stavebních povolení a plánů a vytvoření metadat a geokódování 170000000 spisů agentur územního plánování, 7a)

600000000 fyzických stránek vlastnických práv a příslušných dokumentů na hypotečních úřadech katastru a 7b) realizace vylepšených služeb společnosti Cadastre 8) 7000000 fyzických stránek námořních záležitostí a 9) pilotní zavedení bezpečného ukládání 1440000 schránek souborů obsahujících fyzické soubory v jiných archivech veřejného sektoru. Jedná se o klíčovou investici pro účinnější veřejnou správu. Jeho cílem je snížit časové náklady na poskytování služeb veřejnosti ze strany veřejné správy, přičemž cílem lepšího přístupu k archivům je rovněž dosáhnout značných úspor nákladů a uvolnění zdrojů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: CRM pro vládní instituce (opatření ID 16810)

Investice se týká návrhu, vývoje, provádění a provozu integrovaného systému pro řízení celého životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky. Projekt zlepši stávající kapacitu veřejné správy pro sledování jejích interakcí a transakcí s občany a podniky. Systém využívá informace shromážděné občany a podniky k personalizaci přístupu a podpoře vyšší úrovně služeb. Investice zahrnují a) služby integrace a interoperability prostřednictvím přijetí moderních metodik navrhování a vývoje softwaru, b) podpůrný mechanismus pro přístup ke službám, což je soubor nástrojů pro vývoj nových aplikací založených na technologii nízkého kódu, c) platforma pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), která shromažďuje a spravuje všechny údaje o obsluhovaných občanech a organizuje provádění provozních procesů bez ohledu na iniciační službu d) systém řízení shody občanů pro přístup k elektronickým službám) služby kontaktních center, prostřednictvím nichž je služba občanů a podniků poskytována s využitím tradičních kanálů, jako jsou telefonní centra, ale také s využitím moderních kanálů, jako jsou webové formuláře, sociální média, aplikace pro přenos zpráv, telekonferenční aplikace, e) modernizace digitální platformy platformy pro výměnu poznatků a její propojení s jednotným systémem správy případů občanů, telefonickým centrem a gov.gr f) zjednodušení a zlepšení procesů a služeb souvisejících s fyzickou přítomností „zákazníků“ rozšířením stávající infrastruktury myKEPlive a její integrací do systému pro plánování schůzek fyzické přítomnosti. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (opatření ID 16780)

Investice spočívá v další modernizaci center občanských služeb (KEP) prostřednictvím modernizace jejich infrastruktury a periférií a instalace nových telekonferenčních zařízení a nových aplikací kompatibilních s moderním digitálním pracovištěm (hodnotící systémy, mobilní aplikace, automaty na jízdenky, správa front a inteligentní systémy oznamování). Investice zahrnuje: a) modernizace stávajícího technologického vybavení, b) moderní řízení front a inteligentní systémy oznamování c) systémy hodnocení zákazníků (občanů). Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Nový systém zadávání veřejných zakázek (identifikační číslo opatření 16736)

Investice se týká přepracování a zavedení nového informačního systému pro zadávání veřejných zakázek. Investice spočívá v digitalizaci a integraci celého podnikatelského a funkčního životního cyklu zadávání veřejných zakázek, modernizaci služeb interoperability, integraci pokročilých technik a nástrojů zadávání veřejných zakázek jako digitálních služeb (eShops a eMarketplaces) a podpory IKT pro Národní orgán pro centralizované zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví (EKAPY). Investice zahrnuje: a) přepracování a obohacení portálu www.eprocurement.gov.gr; b) rozsáhlé dodatky a úpravy subsystémů používaných v nabídkových řízeních; reforma, úprava a obohacení centrálního elektronického rejstříku veřejných zakázek (KIMDIS), modernizace a rozšíření systémů získávání statistických údajů a jejich další statistické zpracování; d) konfigurace a provádění rozšíření elektronického systému zadávání veřejných zakázek (ESIDIS) na podporu nových strategií a obchodních procesů v oblasti zadávání veřejných zakázek elektronickými prostředky; zlepšení již zavedených služeb interoperability a zavedení nových služeb pro výměnu údajů; služby

elektronické interoperability s gov.gr, CA, bankovními organizacemi pro integraci možností digitálního podpisu elektronických dokumentů a jiných dat pomocí systému a zajištění „nepopíratelnosti“; g) zavedení mechanismu šifrování údajů uložených v systémových databázích s cílem zabránit nepřátelské činnosti správců ESIDIS a G-Cloud; H) novou bezpečnostní studii a dodatky a změny systému s cílem zvýšit jeho bezpečnost, certifikaci a zásahy za účelem zvýšení bezpečnosti systému, aby mohly být certifikovány nezávislým posouzením bezpečnosti; i) zlepšení a obnovení systému plánování zadávání veřejných zakázek za účelem širší podpory zadávání veřejných zakázek a centralizovaných postupů zadávání veřejných zakázek pomocí elektronických katalogů; J) doplnění žádostí o podporu hospodářských subjektů: obohacení žádostí o vyhledávání nabídek, historické a statistické údaje o jejich zapojení do postupů zadávání veřejných zakázek, obohacování informačních a komunikačních subsystémů dodavatelů a veřejných zadavatelů, systém prodeje jízdenek pro dotazy a podávání zpráv nebo nástroj asistenční služby; k) doplnění schopností virtuálních asistentů, aby každý, kdo má zájem, mohl klást otázky v přirozeném jazyce; L) přidání elektronického systému archivace souborů (ESIDIS – KIMDIS), který je v souladu s ustanoveními právního rámce pro elektronické soubory; vypracování školicích materiálů a propagačních akcí; N) služby technické podpory a monitorování projektů; o) studii hodnotící možnosti a účinnost stávajících nástrojů elektronického zadávání veřejných zakázek a jejich výběr nebo modernizaci nebo nahrazení novými a účinnějšími nástroji; P) Informační modelování budov (BIM); Q) Podpora informačních a komunikačních technologií pro Národní orgán pro centralizované zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví (EKAPY). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (opatření ID 16742)

Cílem investice je modernizovat ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím rozšíření digitalizace jeho činností a IT infrastruktur. Investice sestává z: standardizace procesů makrofinanční pomoci, která zajistí životaschopnost strategického a operačního plánování, a tím i její úspěch; přispívání k širší podpoře rozsahu činnosti makrofinanční pomoci a k co nejlepšímu využití jejích zdrojů jejich sladěním se sledovanými cíli, c) zajištění přímého přístupu k informacím v co nejrychlejší časovém rámci, a to začleněním sémantické podpory vyhledávání na základě nejmodernějších nástrojů umělé inteligence; d) vytvoření přístupné a důležité archivní databáze a informačního střediska pro účinné administrativní povinnosti a pokrytí požadavků MZP, aby mohla účinněji vykonávat veřejnou a ekonomickou diplomacii, e) modernizace infrastruktury pro bezpečnost kryptografických informačních technologií a telekomunikací ministerstva zahraničních věcí v rámci jeho digitální transformace. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance (opatření ID 16826)

Investice začleňuje výcvikový program a certifikaci digitálních dovedností do povinné vojenské služby. Účelem je využít času branců, kteří jsou v provozu, k předávání digitálních dovedností potřebných v dnešních ozbrojených silách a na trhu práce. Tato investice se provádí prostřednictvím modernizace a rozšíření platformy digitální akademie občanů a zahrnuje: a) personalizovaný přístup branců na vzdělávací portál, který má silné mechanismy kybernetické bezpečnosti a odrazuje od kybernetických útoků, spolu s posílenou architekturou ochrany osobních údajů, b) konfigurace elektronického portfolia (e-portfolia) brání, v němž se jeho vzdělávací profil odráží spolu s jeho stávajícími kvalifikacemi, c) rozvoj a konfigurace programů odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností, d) vývoj a používání nástroje sebehodnocení e) 50000 tabletů, které budou pořízeny a poskytnuty bratrům po dobu účasti na programech distančního vzdělávání, e) certifikace digitálních dovedností získaných během procesu odborné přípravy, která je založena na evropských a vnitrostátních rámcích digitálních dovedností. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (opatření ID 16791)

Investice spočívají v rozvoji digitálních kapacit řecké národní organizace cestovního ruchu, konkrétně digitální mapy cestovního ruchu, digitálního úložiště řeckých kulturních statků a inovativního systému, který turistům a občanům poskytuje informace využívající technologii umělé inteligence druhé generace. Investice zahrnuje a) vývoj platformy (digitální mapa cestovního ruchu), kde má návštěvník možnost získat informace o zvláštních vlastnostech turistického produktu města nebo ostrova, aby potenciální návštěvník prostřednictvím této platformy obdržel významný zdroj informací o zkušenostech a zájmech, které upřednostňuje, b) vytvoření propagačních nástrojů, jako jsou digitální aplikace, internetové stránky a propagační činnosti, a úložiště, které bude rovněž fungovat jako knihovna, umožnit destinacím a jejich klíčovým zúčastněným stranám provádět dobře koncipované a udržitelné propagační strategie, c) rozvoj inovativního systému turistických informací s informačními stánky s dotykovými obrazovkami v hlavních centrech, jakož i mapy s historickými, zeměpisnými a kulturními vrstvami, včetně všech kulturních statků a činností, které jsou snadno dostupné z mobilní aplikace. Provádění investice se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury (opatření ID 16823)

Reforma se týká vypracování a provádění strategie kybernetické bezpečnosti a souboru politik kybernetické bezpečnosti, jejichž cílem je zvýšit spolehlivost a bezpečnost systémů veřejného sektoru a údajů nebo informací a zvýšit důvěru občanů v jejich interakci s veřejným sektorem. Reforma navíc zahrnuje provádění Národního operačního centra pro kybernetickou bezpečnost (SOC), jakož i poskytování pokročilých bezpečnostních služeb (SOC a DDoS) v rámci G-Cloud kritické infrastruktury s cílem systematicky a trvale zlepšovat bezpečnost a omezovat kybernetické hrozby pro ústřední infrastruktury veřejného sektoru a informační systémy, které jsou jejich prostřednictvím provozovány. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice: Rozvoj interoperability a internetových služeb (opatření ID 16779)

Investice spočívá v rozvoji centrální infrastruktury interoperability pro integrované řízení služeb a v rozvoji a poskytování rozhraní pro veřejnou správu, která usnadní výměnu informací mezi vládními agenturami a poskytování interaktivních on-line služeb. Investice zahrnuje a) zavedení internetových služeb a jejich dokumentaci, b) integraci služeb v rámci gov.gr c) definici a provedení požadovaných kontrolních testů d) pilotní provoz internetových služeb e) přenos webových služeb do výroby (konečné zavedení po pilotní fázi), f) podporu nových webových služeb. Provádění investice se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi (opatření ID 16782)

Cílem reformy je vypracovat komplexní rámec a plán pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi veřejnými organizacemi v souladu s novým Evropským rámcem interoperability (EIF). Reforma usnadní poskytování interoperabilních, individualizovaných a uživatelsky vstřícných digitálních veřejných služeb občanům a podnikům. Reforma zavede organizační, procedurální a legislativní změny s cílem a) sladit stávající řecký vnitrostátní rámec interoperability (eGIF) se stávající verzí Evropského rámce interoperability (EIF), b) propojovat příslušné vnitrostátní, regionální a místní zdroje údajů a digitální infrastruktury s evropským systémem výměny důkazů založeným na zásadě „pouze jednou“, který byl zřízen nařízením o jednotné digitální bráně, a c) přezkoumat a analyzovat systémy a údaje s cílem zaměřit se na digitalizaci certifikátů a úředních dokumentů. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice: Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru (ID opatření 16965)

Cílem investice je definovat vzor studií klasifikace údajů týkajících se informačních systémů veřejného sektoru instalovaných ve vládním cloudu veřejného sektoru (G-Cloud), který provozuje Generální sekretariát informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA). Investice spočívá v návrhu a standardizaci studií klasifikace údajů ústředních informačních systémů a provedení 220 příslušných studií pro všechny již nainstalované centrální informační systémy a aplikace veřejného sektoru. Šablonu rovněž používají všechny budoucí informační systémy před jejich instalací v G-Cloudu. Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

Investice: Středisko interoperability příští generace (KED) (opatření ID 16964)

Cílem investice je modernizace Střediska interoperability generálního sekretariátu informačních systémů pro veřejnou správu (GSISPA), aby bylo schopno zajistit interoperabilitu mezi institucemi a mezi systémy s vysokou dostupností. Investice spočívá a) ve studii proveditelnosti a bezpečnosti, b) v dodávkách a instalaci požadovaných licencí pro databázi a platformu hybridních aplikací cloud computingu, c) návrhu a zavedení Střediska interoperability nové generace (KED), d) zavedení nových internetových služeb v centru interoperability Next-Generation Interoperability Centre (KED). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Elektronické rejstříky (identifikační číslo opatření 16824)

Investice spočívá ve vytvoření interoperability a rozhraní mezi stávajícími registry ústředních orgánů veřejné správy, jakož i ve shromažďování a rozšiřování registrů s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb s využitím propojených a aktuálních registrů obsahujících čisté údaje. Za tímto účelem investice usnadní shromažďování a rozšiřování stávajících registrů v jednom centrálním zdroji s cílem postupně vést k hladkému a řádnému fungování digitálních veřejných služeb. To zahrnuje a) údaje na jednom místě: registry jsou přístupné prostřednictvím jednoho rozhraní a lze je vyhledávat b) aktuální údaje: všechny údaje v rejstřících musí být aktuální a připravené k použití. Každý registr je přístupný prostřednictvím společného API. c) čistých údajů: do konce projektu musí být údaje z registrů čisté na co nejlepší úrovni a budou zavedeny postupy a politiky pro čistá data d) propojené registry: musí být zajištěna interoperabilita. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Registr cestovního ruchu e-MHTE (opatření ID 16785)

Investice spočívá ve vývoji platformy digitálního registru podniků cestovního ruchu (e-MHTE), jejímž cílem je interoperabilita s dalšími veřejnými rejstříky a informačními systémy. Veškeré údaje a funkce existujícího rejstříku (MITE) se převedou na novou platformu, aby bylo možné poskytovat lepší a lepší služby, vydávat nové provozní licence a obnovovat stávající licence. Investice zahrnuje rovněž digitalizaci archivu (1875000 souborů divize územního plánování a infrastruktury), včetně metatagování a ukládání. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Začlenění nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (opatření ID 16928)

Reforma spočívá ve vytvoření uceleného rámce, jehož cílem je začlenit do veřejné správy technologický pokrok (cloud computing, Business Intelligence, umělá inteligence, umělá inteligence, strojové učení, technologie distribuované účetní knihy) do veřejné správy za účelem účinného shromažďování, zpracování, prezentace a ukládání údajů, a usnadnit tak lepší digitální služby, vhodné rozhodování a účinné fungování a údržbu systémů a infrastruktury. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní města (identifikační číslo opatření 16854)

Cílem investice je postupně přeměnit 11 řeckých měst na „inteligentní města“ prostřednictvím rozvoje nové infrastruktury, digitálních platforem a systémů IT. Řešení pro inteligentní města umožní městům využívat technologie, informace a otevřená data ke zlepšení městské infrastruktury a elektronických služeb, ale také k podpoře komunitně řízeného hospodářského růstu. Cílem investice je rovněž podpořit vznik obecních modelů inteligentních měst pro ostatní obce, které by měly následovat, a to v logice prováděcích plánů. Opatření sestává ze dvou dílčích projektů: 1) Řecká investiční iniciativa pro inteligentní města investující do 11 měst, z nichž čtyři již byla vybrána (Atény, Soluň, Pireus a Trikala) a sedm dalších bude vybrána na základě návrhů vypracovaných městy. 2) podpůrný mechanismus pro provádění a monitorování výkonnosti iniciativy. . Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloud computingu (opatření ID 16853)

Cílem investice je posílit provoz klíčových institucí ministerstva pro digitální správu, konkrétně GSISPA a IDIKA SA, prostřednictvím zavádění infrastruktury a služeb cloud computingu (v souladu se zákonem č. 4727/2020) v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy pro zavádění vládní cloudové infrastruktury a služeb (G-Cloud). Cílem projektu je zajistit moderní hybridní cloudovou infrastrukturu sestávající ze dvou nájemníků: Jeden pro G-Cloud a druhý pro H-Cloud. Každý nájemce má soukromou cloudovou složku a složku veřejného cloudu v jednotném prostředí pro řízení a poskytování služeb. Investice se provede do 30. června 2024.

Datová centra poskytovatele cloudových služeb jsou povinna dodržovat „Evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“. Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje ekologickou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu do roku 2030 stanovených v čl. 2 bodě 11 ve znění článku 10 právního rámce EU pro klima a je v souladu s cílem klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnovu a podpoře udržitelného růstu a integrace ekonomik Unie.

Investice: Modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) (opatření ID 16955)

Investice spočívá v modernizaci infrastruktur a služeb skupiny GRNET, a) modernizací jejich softwarových a cloudových služeb určených zejména členům výzkumné a akademické obce, b) rozšířením a modernizací vnitrostátního systému vysoce výkonné výpočetní techniky ARIS – fáze B a c) pronájmem optické infrastruktury. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Datová centra jsou povinna dodržovat „Evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“. Tento požadavek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu tím, že podporuje ekologickou transformaci a přispívá k dosažení cílů Unie v oblasti klimatu do roku 2030 stanovených v čl. 2 bodě 11 ve znění článku 10 právního rámce EU pro klima a je v souladu s cílem klimatické neutrality EU do roku 2050 a digitální transformace, čímž přispívá k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnovu a podpoře udržitelného růstu a integrace ekonomik Unie.

Investice: Rozšíření přípravku Syzefksis II (opatření ID 16956)

Investice spočívá v rozšíření národní sítě veřejného sektoru (SYZEFXIS II) s cílem poskytovat soubor modernizovaných telekomunikačních služeb všem vládním institucím, vytvoření sítě veřejného sektoru (rozšíření) pro poskytování souboru modernizovaných telekomunikačních služeb orgánům vládních institucí po tři po sobě jdoucí roky, konkrétně zajištění pokrytí přibližně 34000 budov, jakož i bezdrátových telekomunikačních služeb. Zahrnuje rozšíření stávající národní sítě veřejné správy „SYZEFXIS“, která v současné době pokrývá pouze 4500

míst přítomnosti subjektů. Jako takové musí mít všechny veřejné subjekty modernizované telekomunikační služby se zvýšením rychlosti přístupu k internetu, a nabízejí tak občanům lepší připojení. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie a politiky správy dat pro veřejný sektor (opatření ID 16827)

Reforma se týká a) rozvoje vládní strategie a politik správy cloudových dat a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných dat, politiky týkající se otevřených a opakovaně použitelných dat a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální BI – Analytika dat (opatření ID 16842)

Cílem investice je umožnit veřejné správě maximalizovat hodnotu, kterou získává ze svých údajů prostřednictvím zavedení centrální platformy pro analýzu dat. Platforma umožní agenturám veřejné správy získávat, integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a využívat je k analýze informací, které ovlivňují jejich provoz a pracovní postupy, čímž usnadňuje rozhodování. Toho se dosáhne a) určením klíčových ukazatelů výkonnosti, b) vytvořením datového slovníku, c) vytvořením rámce pro správu dat d) návrhem vhodného architektonického plánu, architektonického přístupu, stavebních prvků a integračních bodů, e) konfigurací datového skladu f) integrací s informačním systémem back office g) vývojem požadovaných zpráv o podnikání a analýz h) technické podpory. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Centrální systém správy dokumentů (opatření ID 16738)

Investice spočívá v zavedení centrálního systému správy dokumentů, který zachycuje, uchovává a vyhledává papírové a elektronické dokumenty. Tento systém usnadní interoperabilitu mezi organizacemi veřejného sektoru a urychlí vyřizování případů a žádostí občanů a podniků o služby. Investice zahrnuje a) dodání dalších 20000 schválených digitálních podpisů na dálku, b) vývoj aplikací pro interoperabilitu, vytvoření jedinečného QR kódu nebo identifikátoru, který má být začleněn do dokumentů, c) vývoj subsystémů k pokrytí potřeb vlády při podepisování dokumentů s digitálními podpisy, d) podpůrné služby (včetně služeb pro rozvoj studií), školení a asistenční služby. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice č. 3: Digitalizace archivů a souvisejících služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
93	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zakázka (zakázky) na digitalizaci archivů	Oznámení o zadání zakázky (zakázek) na všech 9 dílčích projektů projektu digitalizace archivů				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Zadání zakázky (zakázek) na pokrytí každého z následujících devíti dílčích projektů, včetně všech jejich složek: • Dílčí projekt 1: Digitalizace archivů soudního systému • Dílčí projekt 2: Digitalizace archivů systému veřejného zdraví • Dílčí projekt 3: Digitalizace obecného archivu státu • Dílčí projekt 4: Digitalizace archivů imigračního a azylového systému • Dílčí projekt 5: Digitalizace archivů vyvlastnění • Dílčí projekt 6: Digitalizace archivů agentur pro územní plánování • Dílčí projekt 7A – Digitizace archivů katastru nemovitostí (Ktimatologio) • Dílčí projekt 7B – Zlepšené digitální služby katastru • Dílčí projekt 8 – Digitizace archivů námořních prostor • Dílčí projekt 9: Bezpečné skladování veřejného sektoru a „širšího“ veřejného sektoru Specifikace obsahují harmonogramy a cíle a u každého z devíti dílčích projektů podrobně popisují: 1. digitalizace fyzických záznamů 2) migrace digitálních záznamů do stávajících systémů (včetně soudních spisů v OSDDY-PP/OSDDY-DDY-DD; vlastnická práva v informačním systému národního katastru nemovitostí) 3. analýza, návrh a zavedení datových center a infrastruktury umístěné místním agenturám spolu s příslušným jednotným portálem (včetně centrálního úložiště záznamů pacientů; Integrovaný geografický informační systém jednotné digitální mapy vyvlastnění a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										nároků na vyvlastnění; Systém správy souborů dokumentů a digitálních souborů (DMS/DAS) pro katastrální záznamy; instalace softwaru pro správu archivů). 4. podpůrné služby (včetně nových elektronických služeb souvisejících s vyhledáváním a vyhledáváním souborů pro občany; veřejné správy; výzkumní pracovníci pro státní archivy).
94	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů – první fáze provádění		Procento stránek digitalizovaných, metatagovaných a převedených do stávajících systémů napříč dílčími projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8	0	30 %	2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení digitalizace alespoň 30 % z celkového počtu stran dílčích projektů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8.
95	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů – plné provedení		Procento stránek digitalizovaných, metatagovaných a převedených do stávajících systémů napříč dílčími	30 %	90 %	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Digitalizace alespoň 90 % celkového počtu stran napříč dílčími projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
					projekty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a a 8					
95a	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Provádění dílčích projektů 7B a 9	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující dokončení dílčích projektů „Digitální služby zlepšené pro katastru 7B“ a „9 – Bezpečná ukládání archivů veřejného sektoru a širších archivů veřejného sektoru“.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení provádění dílčího projektu „Zlepšené digitální služby pro katastr nemovitostí“ s cílem digitalizovat služby nabízené řeckým katastrem a dílčího projektu „9 – Bezpečná skladování veřejného sektoru a širších archivů veřejného sektoru“.

Klíčová reforma 5: Směrem ke službám veřejné správy zaměřeným na zákazníky zjednodušením a zlepšením procesů – propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
96	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Zřízení vnitrostátního rejstříku postupů a provádění národního plánu pro zjednodušení procesů (první fáze)	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující zprovoznění vnitrostátního registru postupů a dokončení pracovních oblastí v rámci první fáze Národního programu zjednodušení procesů				ČTVRTLETÍ	2022	Zprovoznění vnitrostátního rejstříku postupů („Diavlos“ podle článku 90 zákona č. 4727/2020) a začlenění do portálu gov.gr; a dokončení první fáze činností v oblasti zjednodušování podle harmonogramu stanoveného čtyřletým národním programem zjednodušení procesu, včetně digitalizace postupů zadávání veřejných zakázek.
97	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Provádění vnitrostátního plánu pro zjednodušení procesu (druhá fáze)	Zpráva Ministerstva vnitra potvrzující dokončení druhé fáze zjednodušování v rámci Národního programu zjednodušování procesů				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Dokončit druhou fázi činností v oblasti zjednodušování podle harmonogramu stanoveného čtyřletým národním programem zjednodušení procesu, včetně digitalizace procesů posuzování dopadů, zahájení činnosti jednotlivce, zjednodušení postupů týkajících se občanských „životních událostí“ včetně narození, úmrtí a rozvodu, zjednodušení soudních postupů týkajících se advokátů, soudních rozhodnutí, digitálních podpisů, osvědčení vydaných soudy, obnovení řidičského průkazu a provozu myfoto.gov.gr a elektronického oběhu dokumentů v rámci veřejné správy (doložené vydanými oběžníky).

98	6–2.2. Modernizace – 16782_Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu dat mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu u registrů	Zpráva ministerstva pro digitální správu potvrzující přijetí regulačních změn, včetně všech souvisejících primárních a sekundárních právních předpisů pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Přijetí regulačních změn s cílem vytvořit široký regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů a služeb pro výměnu údajů mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi v souladu s novým evropským rámcem interoperability. Podávání zpráv ministerstvem pro digitální správu o úspěšném provádění akčního plánu pro zjednodušení a zlepšení procesů, zlepšení systémů a dodržování evropských strategií a politik.
99	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a vnitrostátního plánu na zjednodušení procesu (konečná fáze)	Zpráva Ministerstva vnitra potvrzující dokončení všech činností v oblasti zjednodušování a digitalizace v rámci čtyřletého akčního plánu Národního programu pro zjednodušení procesů,				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Plné provedení střednědobé strategie pro snížení administrativní zátěže a vytvoření služeb zaměřených na zákazníka v rámci veřejné správy dokončením závěrečné fáze práce v rámci čtyřletého národního programu pro zjednodušení postupů. To zahrnuje také plné zřízení Střediska pro sledování dopadu regulace a Národního rejstříku postupů („Mitos“) (doložené zprávou ministerstva pro digitální správu).

Skupina 9: Iniciativy související s posílenými a bezpečnými digitálními službami zaměřenými na „zákazníky“ s využitím interoperabilních informačních systémů a politik v oblasti otevřených dat

Do této skupiny patří:

- Řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce (ID: 16810)
- Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy (ID: 16780)

- Nový systém zadávání veřejných zakázek (ID: 16736)
- Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí (ID: 16742)
- Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance (ID: 16826)
- Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu (ID: 16791)
- Strategie a politiky kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a zřízení národního operačního centra pro kybernetickou bezpečnost (ID: 16823)
- Rozvoj interoperability a internetových služeb (ID: 16779)
- Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru (ID: 16965)
- Středisko interoperability příští generace (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (ID: 16824)
- Poskytování pokročilých bezpečnostních služeb v kritické infrastruktuře G-Cloud (ID: 16823)
- Registr cestovního ruchu e-MHTE (ID: 16785)
- Centrální systém správy dokumentů (ID: 16738)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
100	6–2.2. Modernizace – 16779_Rozvoj interoperability a internetových služeb	Milník	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů ve veřejném sektoru/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
101	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů ve veřejném sektoru/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru vhodného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
102	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů pro veřejný sektor/Informační společnost SA zajistí přezkoumání všech předložených návrhů a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru vhodného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
103	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém zadávání	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na nový systém zadávání veřejných zakázek v rámci projektu. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů ve veřejném sektoru/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			veřejných zakázek							řádně reagují na požadavky RfP. Po výběru příslušného dodavatele přistoupí odpovědný subjekt k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
104	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na strategii a politiky kybernetické bezpečnosti projektu pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury. Po výběru vhodného externího konzultanta přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
105	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Milník	Zadání zakázky na programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na programy na zlepšení digitálních dovedností pro brance. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru vhodného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
106	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru vhodného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
107	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistry	Milník	Zadání zakázky pro elektronické rejstříky	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zadání zakázky na projekt E-Registries. Ministerstvo/Generální sekretariát informačních systémů ve veřejném sektoru/Informační společnost SA přezkoumá všechny předložené návrhy a potvrdí, zda žádosti řádně reagují na požadavky RFP. Po výběru vhodného externího partnera přistoupí ministerstvo k zadání zakázky, které stanoví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										povinnosti, úlohy a povinnosti obou zúčastněných stran.
108	6–2.2. Modernizace – 16779_Rozvoj interoperability a internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilit a a rozvoj internetových služeb	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu interoperability systémů a dokončení veřejně přístupných dat				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení projektu: Rozvoj interoperability a internetových služeb. Příslušná infrastruktura a systémy se hodnotí z hlediska nových funkcí. Akceptace/výkon (stres atd.)/snížení úrovně. Hodnocení navíc zahrnuje cíl týkající se veřejně přístupných dat. (Provádění řeckého registru metadat (podle definice v rejstříku interoperability) a centrálního portálu hlavních služeb registru, který je ústředním přístupovým bodem k hlavním registrům země.
109	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládní instituce	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující zavedení integrovaného systému pro řízení celého životního cyklu vztahů veřejné správy s občany a podniky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení projektu: Systém řízení vztahů se zákazníky pro vládní instituce, který umožňuje řízení interakcí veřejné správy s občany a podniky.
110	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops	Závěrečná zpráva o projektu ministerstva digitální správy dokumentující dokončení další modernizace jednotných				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení projektu: Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy, včetně další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy pořízením 6325 osobních počítačů/tiskáren/tabletů používaných pro proces elektronického podpisu, 145 systémů pro řízení front a inteligentní oznamování, 730 terminálů zpětné vazby, hodnotící platformy a mobilní aplikace a jejich používání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				kontaktních míst veřejné správy.						
111	6–2.2. Modernizace – 16965_ Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru	Milník	Dokončení studií klasifikace údajů o projektu	Zpráva ministerstva digitální správy dokumentující dokončení projektu. Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení projektu: Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru, které poskytují 220 studií klasifikace údajů.
112	6–2.2. Modernizace – 16823_ Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Dokončení projektu Strategie kybernetické bezpečnosti	Zpráva ministerstva pro digitální správu o dokumentaci provádění nové strategie a politik kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě a projektů, které jsou do ní zahrnuty				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení projektu „Nová strategie a politiky kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě“, kterým se provádějí změny, pokud jde o procesy a postupy týkající se kybernetické bezpečnosti, a zřízení a zprovoznění národního bezpečnostního operačního střediska (SOC) v souladu s novou strategií.
113	6–2.2. Modernizace – 16738_ Ústřední systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu ústředního systému správy dokumentů	Závěrečná zpráva ministerstva digitální správy dokumentující dokončení Ústředního systému správy dokumentů				2. ČTVRTLET Í	2025	Dokončení ústředního systému správy dokumentů, včetně uvedení do provozu 130000 digitálních podpisů na dálku a dodání dalších 20000 schválených digitálních podpisů na dálku s podporou aplikací a asistenční služby.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
114	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Zpráva Ministerstva zahraničních věcí dokumentující dokončení všech dílčích projektů projektu „Digitalizace ministerstva zahraničních věcí“				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí, včetně 1) systému podpory strategického a operačního plánování, 2) digitalizace diplomatických a historických archivů, 3) platformy globálního digitálního informačního centra a 4) modernizace kryptografické IT a telekomunikační bezpečnostní infrastruktury.
115	6–2.2. Modernizace – 16791_Digitální transformace české národní organizace cestovního ruchu	Milník	Dokončení digitalizace české národní organizace cestovního ruchu	Zpráva české národní organizace cestovního ruchu dokumentující dokončení projektu „Digitální transformace české národní organizace cestovního ruchu“				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení digitální transformace české národní organizace cestovního ruchu, včetně vytvoření 1) digitální mapy cestovního ruchu, 2) digitálního úložiště českých kulturních statků a 3) nového systému informací o cestovním ruchu.
116	6–2.2. Modernizace – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milník	Dokončení Střediska interoperability příští generace	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení projektu „Středisko interoperability nové generace“.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení Střediska interoperability Next-Generation Interoperability (KED), včetně dokončení studie proveditelnosti a bezpečnosti, poskytování a instalace požadovaných licencí pro databázi a hybridní platformu pro aplikace cloud computingu a zřízení střediska a zavedení příslušných internetových služeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
117	6–2.2. Modernizace – 16785_Registr cestovního ruchu e-MHTE	Milník	Dokončení registru digitálního cestovního ruchu	Závěrečná zpráva ministerstva cestovního ruchu dokumentující zprovoznění nové platformy e-MHTE				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení platformy e-MHTE registru cestovního ruchu, včetně dokončení digitalizace archivu (1875000 souborů divize územního plánování a infrastruktury), včetně metatagování a ukládání.
118	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Cíl			Počet vyškolených branců	0	150000	2. ČTVRTLETÍ	2025	Modernizace programu „Zlepšování digitálních dovedností“ pro brance, v němž bylo vyškoleno 150000 branců.
119	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující provádění projektu „Nový systém pro zadávání veřejných zakázek“				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení nového systému pro zadávání veřejných zakázek, včetně 1) modernizace verzí operačních systémů a integrace nového systému do stávajících systémů, 2) dostupnosti nových systémových funkcí a systémových zpráv, 3) dokončení přepracování vnitrostátního elektronického systému zadávání veřejných zakázek a centrálního elektronického registru veřejných zakázek (KIMDIS), 4) dostupnosti služeb interoperability s gov.gr; a zprovoznění (5) mechanismu šifrování údajů, 6) virtuálního asistenta, 7) elektronického archivačního systému, 8) nového systému Národního centralizovaného orgánu pro zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví (EKAPY) a 9) systému modelování informací o budovách (BIM).
120	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistry	Milník	Dokončení projektu ERegistries	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující zavedení „elektronických registrů“				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení „elektronických registrů“ včetně jejich interoperability a rozhraní se stávajícími registry ve veřejné správě.

Skupina 10: Iniciativy související se začleněním nových technologií do digitální transformace a modernizace veřejné správy

- Začlenění nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů (ID: 16928)
- Inteligentní města (ID: 16854)
- Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloud computingu (ID: 16853)
- Modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) (ID: 16955)
- Rozšíření Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategie a politiky pro správu dat pro veřejný sektor (ID: 16827)
- Centrální BI – Analytika dat (ID: 16842)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
121	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2022	Ministerstvo digitální správy zadává zakázku na centrální BI – data. Analýza, která zahrnuje: a) Vývoj a validace rámce pro správu dat, datového slovníku a identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti b) Určení klíčových ukazatelů výkonnosti c) Datový slovník d) Rámec pro správu dat e) Navrhnout architektonický přístup a integrační místa f) Konfigurace datového skladu g) Integrace s informačními systémy Back-office h) Vytváření zpráv a analýz BI i) Podpora provozu ekosystému BI po dobu tří let j) Licenční poplatky pro 200 uživatelů s právy superadmin a 200 TB skladování.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
122	6–2.2. Modernizace – 16853 Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloud computingu	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu	Zpráva ministerstva pro digitální správu dokumentující dokončení nastavení všech součástí projektu a parametrizaci infrastruktury centrální infrastruktury a služeb cloud computingu.				2. ČTVRTLETÍ	2024	Úplné dokončení nastavení všech složek projektu a parametrizace infrastruktury centrální infrastruktury cloud computingu a projektu služeb. Zavést a uvést do provozu centrální projekt infrastruktury a služeb cloud computingu. Nová instalovaná infrastruktura zahrnuje virtuální stroje a odpovídající virtuální síť (infrastrukturu jako službu), platformu jako službu, tři pole edge computingu, tři zvláštní rozhraní vysokorychlostního optického vlákna a školicí a podpurné služby pro celý projekt. Datová centra poskytovatele cloudových služeb jsou povinna dodržovat „Evropský kodex chování pro energetickou účinnost datových center“.
123	6–2.2. Modernizace – 16854_Inteligentní města	Cíl	Plné provádění projektů inteligentních měst		Počet měst, která zavedla infrastruktury, platformy a systémy na podporu jejich transformace na inteligentní města		11	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Provádět projekty, které usnadní transformaci 11 řeckých měst na inteligentní města prostřednictvím investic do inteligentních udržitelných měst a infrastruktur a systémů pro udržitelnou a zelenou budoucnost měst. Tyto investice zahrnují: a) Dostupnost a využívání otevřených dat, která posílí tržní rozvoj inovativních řešení a produktů pro inteligentní města (jako jsou aplikace internetu věcí, data velkého objemu a cloud). b) využívání stávajících pevných a bezdrátových sítí; c) aktivace výzkumné a akademické obce pro organizaci doplňkových inovativních opatření. d) platformy, které přispějí k vytvoření časových řad otevřených měst, a e) vytvoření digitálního dvojčete“, jakož i další řešení a služby zaměřené na občany, které jsou od počátku zahrnuty participativní přístupy občanů (způsobem společného návrhu).
124	6–2.2. Modernizace – 16928_Začlenění nových	Milník	Dokončení nových	Zpráva ministerstva				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zavést nové technologie a nástroje s cílem usnadnit digitální transformaci a modernizaci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů		technologií pro veřejnou správu	pro digitální správu shrnující, jak byly řešeny potřeby a nedostatky v technologických řešeních ve veřejné správě						veřejné správy, snížit provozní náklady a zvýšit hodnotu nabízených veřejných služeb.
125	6–2.2. Modernizace – 16955_Zlepšování infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET	Závěrečná zpráva o úplném provedení všech dílčích projektů modernizace infrastruktury cloudových počítačů a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET) ministerstvem pro digitální správu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení modernizace infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET). Dodávka superpočítače/náhrada části stávajícího vnitrostátního systému Modernizace/změny datového centra na podporu nového superpočítače Instalace, konfigurace, migrace, pilotní provoz, kontrola a hodnocení výkonnosti hardwaru.
127	6–2.2. Modernizace – 16956_rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení projektu Syzefksis II	Souhrnný dokument o ověření realizace nové infrastruktury, registr subjektů sítě veřejného sektoru, systém				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení rozšíření oblasti Syzefksis II. Do režimu provádění jsou zahrnuty tyto dílčí projekty: Modernizace propojení sítě veřejného sektoru – Připojení/odpojení/přemístění/shromažďování a modernizace služeb subjektů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				řízení bezpečnosti, průzkum, monitorovací mechanismus, dodávky zařízení v rámci rozšíření Syzefksis II ministerstvem digitální správy						— Podpora/údržba registru subjektů sítě veřejného sektoru (průzkum lokalit) — Propagační a propagační akce sítě veřejného sektoru (dokončení do 3. čtvrtletí 2024) — Bezpečnostní inspektor a systém řízení bezpečnosti informací (SIS) sítě veřejného sektoru — Monitorování, kontrola kvality, podpora provádění a pomoc při konečném přijetí strukturovaných kabelových systémů sítě veřejného sektoru — Podpora a monitorování průzkumu na místě a fáze zavádění systému SYZEFXIS II. — Dodávky zařízení pro přerušení dodávek elektřiny ve vybraných subjektech veřejného sektoru – Síť veřejného sektoru. — Služby navrhování sítí veřejného sektoru nové generace (PSN Next Gen) – modernizace infrastruktury Panhellenické školní sítě (SchoolNet).
128	6–2.2. Modernizace – 16827_Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy údajů	Závěrečná zpráva ministerstva pro digitální správu shrnující, jak strategie a politiky v oblasti správy dat pro veřejný sektor dosáhly rozvoje vládní strategie správy cloudových dat a ekosystému pro otevřená a				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení strategie a politik pro správu dat projektu pro veřejný sektor V rámci projektu musí být dosaženo: vypracování vládní strategie a politik správy cloudových dat a b) vytvoření rámce, infrastruktury, kapacity a kapacit pro správu veřejných dat, politiky pro otevřená a opakovaně použitelná data a poskytování příslušných služeb veřejnému a soukromému sektoru.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				opakovaně použitelná data ve veřejném a soukromém sektoru.						
129	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Dokončení centrálního BI	Projektová zpráva ministerstva pro digitální správu, v níž je nastíněno, jak projekt centrálního BI vytvořil centrální platformu pro podnikové zpravodajství a analýzu dat a jak ji využívá veřejná správa.				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení tohoto projektu: Central BI – Data Analytics (Ústřední BI – Data Analytics). Zavedení jednotného „národního přehledu“ řešení obchodních zpravodajských informací a hodnocení jeho výkonnosti. V rámci projektu musí být dosaženo: zavedení centrální platformy pro analýzu dat pro podniky, která agenturám veřejné správy umožňuje získávat, integrovat a interpretovat údaje z jakéhokoli zdroje a využívat je k analýze informací, které ovlivňují jejich provoz a pracovní postupy, a usnadňují strategické a rozhodovací procesy.

G. SLOŽKA 2.3: DIGITALIZACE PODNIKÁNÍ

Tato složka řeckého oživení a odolnosti se týká poskytování kapitálu řeckým malým a středním podnikům na financování investic do digitálních technologií a nákupu souvisejících služeb. Jeho cílem je řešit současnou nízkou úroveň digitální vyspělosti mezi nimi, a to i v důsledku nízkých digitálních dovedností, a zároveň podpořit produktivitu a rozvoj inovativních podniků. Zároveň se očekává, že těmto podnikům pomůže přizpůsobit se novým výzvám a využít nově se objevujících obchodních trendů. Složka zejména stanoví vytvoření jednotného digitálního tržiště, k němuž mají přístup jak dodavatelé těchto výrobků, tak služeb. Hlavními cíli této složky jsou podpora využívání elektronických plateb a prodeje, modernizace registračních pokladen a ekosystému POS a vytváření průmyslových datových platform. Složka dále nabízí daňové pobídky, které pomáhají vytvořit digitální podnikatelský ekosystém příznivý pro digitální transformaci malých a středních podniků. Počítá se rovněž s centrálním podpůrným mechanismem pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování vzdělávacích a osvětových programů, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu.

Očekává se, že opatření budou reagovat na digitální transformaci a na výzvy, které z ní vyplývají, neboť se očekává, že přispějí k zavádění digitálních technologií a prohlubování digitálních dovedností malých a středních podniků v Řecku. Dále se očekává, že opatření usnadní inteligentní a udržitelný růst tím, že budou dále stimulovat soukromé investice, a pomohou tak plnit doporučení pro jednotlivé země týkající se veřejných a soukromých investic (doporučení pro zemi č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

G.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16973)

Cílem reformy je vytvořit digitální podnikatelský ekosystém, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků. Konkrétně se skládá z: a) vytvoření digitálního trhu pro poskytování a nákup pokročilých digitálních služeb a nástrojů přizpůsobených digitální transformaci malých a středních podniků a zvyšování digitálního povědomí vedoucích pracovníků podniků, b) přímou podporu investic do moderních digitálních technologií s využitím daňových pobídek týkajících se hmotných a nehmotných aktiv s cílem změnit podnikatelské prostředí a c) modernizaci pokladních registrů a ekosystému prodejních míst. Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti pro daňové pobídky tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití⁹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁰; iii) činnosti související se

⁹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

skládkami odpadů, spalovnami¹¹ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování¹²; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Kritéria způsobilosti navíc vyžadují, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria výběru/způsobilosti se rovněž zaměří na pobídky k investicím do digitální transformace, konkrétně pořízení produktů a služeb týkajících se elektronických plateb, elektronického prodeje a aplikací elektronické fakturace, nástrojů pro digitální reklamu, systémů práce na dálku, analýzy podniků, prohlubování digitálních dovedností, zálohovacích služeb a služeb obnovy provozu po havárii, umělé inteligence, internetu věcí, integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémů kybernetické bezpečnosti, cloudových infrastruktur a služeb, šablon a softwaru platforem průmyslových dat, hotovostních registrů a modernizace ekosystémů POS. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice: Digitální transformace malých a středních podniků (opatření ID 16706)

Investice se týkají vývoje a poskytování vhodných digitálních nástrojů (produktů a služeb) řeckým malým a středním podnikům v oblasti a) elektronických plateb a prodeje, b) průmyslových datových platforem a c) registračních pokladen a modernizace ekosystému POS. Toho se dosáhne zřízením centrálního podpůrného mechanismu pro malé a střední podniky, který usnadní poskytování vzdělávacích a osvětových programů, aby mohly co nejlépe využívat nástroje a služby nabízené prostřednictvím digitálního trhu, jehož konečným cílem je podpořit digitální transformaci řeckých malých a středních podniků a posílit transparentnost a zdravou hospodářskou soutěž prostřednictvím evidencí POS a pokladních registrů Next-Gen. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹³; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁴; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁵ a zařízeními na

¹¹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹² Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹³ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹⁴ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁵ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke

mechanicko-biologické zpracování¹⁶; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Kritéria výběru/způsobivosti se rovněž zaměří na následující technologie a služby, konkrétně na elektronické platby, elektronické prodeje a aplikace elektronické fakturace, nástroje digitální reklamy, systémy pro práci na dálku, analýzu podniků, digitální prohlubování dovedností, záložní služby a služby obnovy provozu po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, poskytování integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémy kybernetické bezpečnosti, cloudové infrastruktury a služby, šablony a software platform pro průmyslových dat, hotovostní registry a modernizaci ekosystému POS.

zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

¹⁶ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice 4: Digitální transformace malých a středních podniků

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
130	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – výzvy k předkládání návrhů	Zveřejněná výzva k předkládání návrhů				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů na financování systému poukázek na digitální transformaci podniků (dílní projekty 1), průmyslové datové platformy a datové prostory (dílní projekty 2) a registry hotovosti a modernizace ekosystému POS (dílní projekty 4) s podmínkami včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice se zaměří na technologie a služby na podporu digitalizace malých a středních podniků, konkrétně na elektronické platby, elektronické prodeje a aplikace elektronické fakturace, nástroje digitální reklamy, systémy pro práci na dálku, analýzu podniků, digitální prohlubování dovedností, záložní služby a služby obnovy provozu po havárii, umělou inteligenci, internet věcí, poskytování integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémy kybernetické bezpečnosti, cloudové infrastruktury a služby, šablony a software

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										platform průmyslových dat, hotovostní registry a modernizaci ekosystému POS.
131	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – Dodání produktů a služeb	Zpráva ministerstva pro digitální správu, která potvrzuje plné provedení všech čtyř dílčích projektů včetně těchto cílů: 100000 malých a středních podniků podporovaných poukázkou na digitalizaci (podprojekt 1), 1000 malých a středních podniků podpořených systémem poukázek pouze při přechodu na cloud (dílčí projekt 2); Bylo zřízeno 4 majákové průmyslové datové platformy a centrum pro malé a střední podniky Gaia X				2. ČTVRTLETÍ	2025	Výběr příjemců a poskytování zařízení a služeb malým a středním podnikům v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Zejména musí být dosaženo: — V rámci dílčího projektu 1: 100000 malých a středních podniků obdrželo podporu digitalizace financovanou z režimu poukázek; — V rámci dílčího projektu 2: dokončená cloudová infrastruktura, 1000 malých a středních podniků finančně podporovaných systémem poukázek při jejich přechodu na cloud, dodané šablony pro průmyslové datové platformy (IDP) a zřízeného řeckého centra pro malé a střední podniky Gaia-X a zřízení čtyř majákových vnitřně vysídlených osob; — V rámci dílčího projektu 4: 400000 registračních pokladen modernizovaných nebo nahrazených počítačovými řešeními, 100000 starých systémů POS bylo nahrazeno (poskytněte osvědčení od příjemců o integraci nové technologie/produktu/doklad o platbě za účelem potvrzení nákupu výrobků a služeb).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				(podprojekt 3). Dílčí projekt 4 byl dokončen modernizací 400000 registračních pokladen a nahrazením 100000 systémů POS.						
132	7–2.3. Digitalizace podniků – 16973_Vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků Legislativní reforma s cílem motivovat k zavádění technologií	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních aktů vládou, které jsou relevantní pro zavedení daňových pobídek pro digitální investice, a zpráv ministerstva digitální správy dokumentujících vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Určit a provádět opatření pro vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků, zejména a) vytvářením digitální infrastruktury financováním dodávek a zaváděním digitálních nástrojů a procesů, jakož i zvyšováním digitálního povědomí vedoucích pracovníků podniků a b) přímým podněcováním investic do digitální transformace, využíváním superodpočitatelnosti investic do hmotných a nehmotných aktiv s cílem změnit podnikatelské prostředí a zvýšit investice do moderních digitálních technologií. Právní předpisy o daňových pobídkách na podporu ekologizace hospodářství, energetiky a digitální transformace musí splňovat kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Investice se zaměří na pobídky k investicím do digitální transformace, zejména pořízení produktů a služeb týkajících se elektronických plateb, elektronického prodeje a aplikací elektronické fakturace, nástrojů digitální reklamy, systémů pro práci na dálku, analýzy podniků, digitálních dovedností, zálohovacích služeb a služeb obnovy provozu po havárii, umělé inteligence, internetu věcí, integrovaných řešení pro bezkontaktní služby, systémů kybernetické bezpečnosti, cloudových infrastruktur a služeb, šablon a softwaru platform pro průmyslových dat, hotovostních registrů a modernizace ekosystémů POS.

H. SLOŽKA 3.1: PODPOROVAT VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST A ÚČAST NA TRHU PRÁCE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje opatření na přepracování a posílení aktivních politik na trhu práce, zlepšení účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti a zajištění účinné záchranné sítě pro boj proti nezaměstnanosti a zároveň posílení pobídek pro opětovný vstup na trh práce. Většina dílčích opatření se soustředí na aktivní politiky trhu práce, včetně aktivačních programů, které dotují zaměstnanost v soukromém sektoru a podporují prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, jakož i na investice do posílení kapacity veřejných služeb zaměstnanosti (OAED do 18. dubna 2022, poté DYPA) prostřednictvím posílené digitalizace a poradenských služeb. Cílem plánu je v rámci reformy pasivních politik na trhu práce zlepšit pokrytí a distribuci dávek v nezaměstnanosti, posílit záchrannou sociální síť, podpořit účast na trhu práce, a to i mezi zranitelnými skupinami, a zlepšit účinnost a účelnost systému sociální ochrany. Složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země, jejichž cílem je zajistit účinnou podporu aktivace trhu práce, investovat do dovedností a zaměstnatelnosti a zlepšit digitalizaci veřejné správy (doporučení projednotlivé země č. 2 a 3 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019). Kromě toho tato složka tím, že se zaměřuje mimo jiné na podporu dovedností a zaměstnanosti v digitálním a ekologickém odvětví, podporuje digitální a ekologickou transformaci. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

H.1. Popis reformy a investice pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Modernizace a zjednodušení pracovního práva (identifikační číslo opatření: 16744)

Reforma zahrnuje vstup v platnost komplexního pracovního práva, které zefektivní klíčové aspekty trhu práce s cílem zlepšit jeho fungování. Cílem reformy je zejména modernizace a) zákona o individuální práci, b) zákona o kolektivní práci a odborového práva, c) IT systému ERGANI ministerstva práce, který se používá ke sledování trhu práce a k odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámce pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zastřešujícími cíli reformy jsou zvýšení tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti, boj proti nehlášené a nedostatečně hlášené práci, zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a překlenutí rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2021.

Investice: Digitální transformace systémů práce (identifikační číslo opatření: 16750)

Investice se zaměřuje na modernizaci schopnosti veřejné správy nabízet lepší a rychlejší služby zaměstnancům a zaměstnavatelům s cílem omezit byrokracii, zlepšit účinnost mechanismů sledování trhu práce, omezit nehlášenou a nehlášenou práci a získat včasné a přesné údaje. Investice spočívá zejména v modernizaci digitální infrastruktury fondu e-EFKA (Unified Social Security Fund), včetně systému udělování digitálních důchodů (ATLAS), a propojení různých informačních systémů (ERGANI, EFKA a SEPE) v rámci jednotného systému (ARIADNE). V neposlední řadě investice zahrnuje zřízení integrovaného informačního systému pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HERIDANOS). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Reforma aktivních politik na trhu práce (identifikační číslo opatření: 16747)

Cílem reformy aktivních politik na trhu práce je maximalizovat jejich účinnost prostřednictvím přepracování a posílení programů subvencování mzdových nákladů a postupným přechodem

na nový model provádění aktivních politik na trhu práce. Reforma je spojena s významnými investicemi. Patří mezi ně zejména a) pět cílených krátkodobých programů dotujících zaměstnanost v soukromém sektoru pro 41500 nezaměstnaných osob (včetně programu kombinujícího odbornou přípravu a podporu zaměstnanosti), b) provádění nového pilotního otevřeného modelu provádění aktivních politik na trhu práce do dalších tří zeměpisných oblastí (kde účastníkům bude nabídnuto 22500 programů odborné přípravy, 7000 dotací na zaměstnanost a 85 0 dotací na podnikání), c) dočasné posílení poradenských pracovníků veřejné služby zaměstnanosti (600 dalších poradců na 4 roky) a d) odborná příprava poradenských pracovníků. Vyhrazená část přidělených grantů přispěje k zeleným dovednostem a pracovním místům v zelené ekonomice. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu do zaměstnání (identifikační číslo opatření: 16746)

Reforma zahrnuje dva pilotní projekty reformy systému pojištění v nezaměstnanosti. Tyto projekty testují dopady na trh práce, pokud jde o a) zvýšení úrovně a pokrytí dávky v dlouhodobé nezaměstnanosti a b) indexace standardní dávky v nezaměstnanosti na nejnovější úroveň čisté mzdy. Plán navíc zahrnuje reformy s nulovými náklady, jejichž cílem je a) dále zlepšit rámec vzájemných povinností, které v současné době platí mezi veřejnými službami zaměstnanosti a uchazeči o zaměstnání, b) konsolidovat a zefektivnit dávky v nezaměstnanosti a příspěvky s cílem zlepšit účinnost veřejných výdajů a c) odstranit překážky pro prohlubování dovedností/rekvalifikaci mezi nezaměstnanými, a to zachováním jejich nároku na dávky v nezaměstnanosti během účasti na odborné přípravě. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Investice: Restrukturalizace a nové označení místní veřejné služby zaměstnanosti DYPA (KPA2) (ID opatření: 16941)

Cílem investice je reformovat řecké veřejné služby zaměstnanosti (DYPA) s cílem zlepšit kvalitu jeho služeb a její celkovou kapacitu a efektivitu. Investice zahrnuje a) organizační reformu veřejné služby zaměstnanosti (DYPA), která aktualizuje její model řízení a vytváří nový organizační schéma a systém finančního řízení; b) přepracování a renovace 118 místních poboček DYPA na podporu zaměstnanosti (KPA2) s obnoveným zaměřením na individualizované služby párování, posílené poradenství a osvětu; C) novou komunikační strategii DYPA; d) zlepšení mechanismů kontroly kvality zákaznických služeb měřením a sledováním aspektů účinnosti, efektivnosti, produktivity a spokojenosti zákazníků; zavedení nových forem profilování a poradenských služeb. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA) (identifikační číslo opatření: 16942)

Investice se zaměřuje na digitální transformaci veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA) s cílem zvýšit účinnost nabízených služeb. Investice se zaměří zejména na digitalizaci, ukládání a ukládání archivů DYPA, nákup řady nových informačních systémů, a to jak webových, tak nativních aplikací, a přepracování některých stávajících operačních systémů ze strany DYPA. Investice rovněž zahrnují a) rozšíření digitálních služeb (prostřednictvím aplikace DYPAapp), které DYPA umožní poskytovat elektronické služby nezaměstnaným a podnikům prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, a b) vytvoření nástroje, který pomůže DYPA optimalizovat proces sladění nabídky a poptávky. Cílem výše uvedené investice je vést k lepšímu systému správy údajů a rozhodování, maximalizaci zdrojů a větší spokojenosti zákazníků. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 6: Modernizace a zjednodušení pracovního práva a digitální transformace systémů práce

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
133	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Milník	Vstup v platnost pracovního práva	Ustanovení zákona o vstupu v platnost —				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost pracovního zákona, který modernizuje a) zákon o individuální práci, b) zákon o kolektivní práci a odborové právo, c) IT systém ERGANI ministerstva práce, který se používá ke sledování trhu práce a k odhalování nehlášené a nedostatečně hlášené práce, a d) rámec pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
134	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadání zakázky na systémy IT	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Dokončení zadání zakázky na tyto projekty: — Jednotný informační systém pro monitorování trhu práce (ARIADNE) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (HERIDANOS) Postup stanovování zákonné minimální mzdy Digitalizace historie pojištění Jednotného penzijního fondu (e-EFKA) — Nový integrovaný informační systém pro e-EFKA (EFKA IITS) Modernizace digitálního důchodového systému (ATLAS)
135	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (DYPA)	Milník	DYPA Digitizace, uchovávání a ukládání archivů	Osvědčení o přijetí výsledků projektu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Dokončení digitalizace, ukládání a ukládání archivů DYPA.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
135a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejných služeb zaměstnanosti	Cíl	Digitální transformace DYPA	Zpráva DYPA potvrzující dokončení projektů a, b, c a d				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení digitální transformace veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím: nákup sedmi nových informačních systémů, a to jak webových, tak domácích aplikací (VET OPS, systém správy aktiv, FMIS, HRM, kybernetická bezpečnost, chatbot, virtuální stolní infrastruktura (VDI)); b) přepracování tří stávajících informačních systémů veřejné služby zaměstnanosti, konkrétně (dříve OEAD) aplikace DYPA, OPS (ex OAED) DYPA, nového systému rozhodování založeného na důkazech a na datech; rozšíření digitálních služeb (prostřednictvím aplikace DYPA), které DYPA umožní poskytovat elektronické služby nezaměstnaným a firmám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů; d) Vytvoření nástroje, který pomůže veřejné službě zaměstnanosti optimalizovat proces sladění nabídky a poptávky.
136	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Dokončení systému přiznání důchodu v atlasu	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů zavádějících systém				2. ČTVRTLET Í	2025	Dokončení modernizace digitálního systému přiznávání důchodů (ATLAS) umožňující lepší vyřizování žádostí o důchod a jednorázové dávky, a to vstupem v platnost sekundárních právních předpisů, kterými se tento systém zavádí
137	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální	Milník	Ariadne Jednotný informační systém – vstup	Vstup v platnost sekundárních právních				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Zavedení jednotného informačního systému pro monitorování trhu práce (ARIADNE) vstupem v platnost sekundárních právních předpisů, které

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	transformace systémů práce		v platnost sekundárních právních předpisů	předpisů, které zavádějí celostátní sběr údajů prostřednictvím systému						zahájí celostátní sběr údajů prostřednictvím tohoto systému. Systém zajistí digitální zaznamenávání pracovní doby (elektronická pracovní karta, doba a docházka) a jednu bránu pro administrativní údaje o zaměstnání a sociálním pojištění.

I. SLOŽKA 3.2: VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA A DOVEDNOSTI

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je zlepšit kvalitu, účinnost a účelnost systémů vzdělávání a celoživotního učení. Složka zahrnuje investice do horizontálních programů prohlubování dovedností v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro celkem 628000 příjemců. To je doprovázeno reformou systému celoživotního učení s cílem zlepšit poskytování odborné přípravy a balíčkem reforem a investic zaměřených na systémy odborného vzdělávání a přípravy a učňovské přípravy s cílem zlepšit jejich relevantnost pro trh práce. Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, cílem plánu je modernizovat infrastruktury a vybavení odborného vzdělávání a přípravy a modernizovat stávající osnovy. Plán navíc stanoví novou strategii pro excelenci na univerzitách, jejímž cílem je zvýšit jejich výsledky v oblasti výzkumu a kvality vzdělávání prostřednictvím investic do modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur, podpory výzkumných projektů a doktorandských projektů, a to i ve spolupráci se soukromým sektorem a programů hostujících profesorů. Tyto reformy jsou spojeny s investicemi do digitalizace vzdělávacího systému, z nichž velká část je určena na interaktivní vzdělávací systémy na základních a středních školách a poukázky pro žáky a studenty z rodin s nízkými příjmy na nákup IT vybavení.

Tato složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se investic do vzdělávání, zaměstnatelnosti a dovedností a zlepšení digitalizace veřejné správy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

I.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a modernizace řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace (opatření ID: 16913)

Cílem reformy je zlepšit rámec celoživotního učení s cílem zvýšit jeho kvalitu a relevantnost pro trh práce. Reforma zejména umožní lepší sledování a uspokojování potřeb poptávky na trhu práce prostřednictvím modernizace, modernizace a propojení stávajících souborů údajů různých ministerstev a agentur, včetně mechanismu diagnózy na trhu práce zřízeného v roce 2016. Reforma rovněž zřídí účty pro celoživotní dovednosti, které by měly sloužit jako hlavní nástroj pro poskytování průběžné odborné přípravy v závislosti na individualizovaných potřebách, a nový seznam vnitrostátních způsobilých poskytovatelů odborné přípravy, který bude u školitelů uplatňovat minimální kritéria kvality založená na vstupech. V neposlední řadě reforma povede k vytvoření nové řídicí struktury, národní rady pro dovednosti, která bude založena na DYPA a bude odpovědná za přípravu každoroční aktualizace národní strategie dovedností. Reforma je doprovázena investicemi do horizontálních programů prohlubování dovedností zaměřených na různé skupiny obyvatelstva, jejichž cílem je zajistit a) základní a střední digitální dovednosti, b) zelené dovednosti a c) dovednosti v oblasti finanční gramotnosti. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Strategie pro excelenci na univerzitách a inovacích (ID opatření: 16289)

Cílem reformy je zlepšit výsledky výzkumu a extroverze řeckých univerzit, mimo jiné přilákáním kvalifikovaných a vynikajících akademických pracovníků a výzkumných pracovníků, a zlepšit kvalitu a relevantnost vzdělávání nabízeného studentům na trhu práce. Reforma zejména předpokládá a) režim financování 70 výzkumných projektů (klastrů excelence výzkumu) zaměřených na přední vnitrostátní nebo mezinárodní akademické pracovníky s cílem motivovat je k provádění inovativních výzkumných projektů založených na spolupráci se společnostmi soukromého sektoru v Řecku; b) režim financování

(návštěvníci/návštěvníci výzkumných pracovníků) motivující 60 významných akademických pracovníků na zahraničních univerzitách nebo výzkumných ústavech, který se zaměřuje především na univerzity mimo EU, aby se připojili k řeckým univerzitám po dobu nejvýše dvou akademických semestrů a vyučovali nebo se účastnili výzkumných projektů založených na spolupráci; modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur vybraných řeckých univerzit a univerzitních jednotek aplikovaných věd a technologií; financování 70 průmyslových doktorských programů po dobu dvou let ve spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru; poskytování finančních prostředků jednotlivým výzkumným pracovníkům nebo skupinám výzkumných pracovníků na základě kritérií excelence; a f) digitální transformace národní sítě řeckých knihoven. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení systému učňovské přípravy (identifikační číslo opatření: 16794)

Cílem reformy je obnovit učňovské odborné školy veřejné služby zaměstnanosti (DYPA EPAS) jako nedílnou součást vládní strategie pro odborné vzdělávání a přípravu a zaměstnanost mladých lidí. Reforma zahrnuje zejména 1) zavedení nového právního rámce pro vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy; 2) zjednodušení vzdělávacích procesů a integrace nových metodik a nástrojů, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele; 3) posouzení, přepracování a aktualizace stávajících osnov (s přispěním sociálních partnerů a zaměstnavatelů) s cílem dále je sladit se skutečnými potřebami trhu práce; 4) obnova a modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy (laboratoře a vybavení); 5) renovace budov EPAS s cílem zlepšit energetickou účinnost a prostorovou funkčnost; 6) začlenění technologie virtuální reality do každodenních vzdělávacích modulů; 7) provádění rozsáhlého programu „školení školitelů“ ve školách EPAS; 8) provádění komunikační kampaně na podporu systému učňovské přípravy. Vyhrazená část přidělených grantů přispěje k zeleným dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Renovace a opatření v oblasti energetické účinnosti musí být v souladu s i) alespoň středně rozsáhlou renovací definovanou v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786, nebo b) dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Reforma: Získávání dovedností pracovní síly, změna kvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (Reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy) (identifikační číslo opatření: 16792)

Cílem reformy je 1) zlepšit kontrolu kvality (např. systémy hodnocení sledující pokrok a výkonnost stážistů) v odděleních odborné přípravy veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA),

2) aktualizovat jejich moduly v souladu se současnými a budoucími potřebami trhu práce v rámci komplexní reformy aktivních politik DYPa na trhu práce a 3) podporovat elektronické učení a digitalizaci obsahu odborné přípravy. To je spojeno s investicemi do renovací laboratoří a dodávek vybavení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zlepšení odborného vzdělávání a přípravy (identifikační číslo opatření: 16934)

Cílem navrhované reformy je urychlit provádění zákona č. 4763/2020. Očekává se, že navrhovaná opatření 1) přispějí k tomu, aby se odborné vzdělávání a příprava staly atraktivní vzdělávací cestou, 2) posílí vazbu mezi vzděláváním a potřebami trhu práce a 3) poskytnou dovednosti potřebné pro souběžnou ekologickou a digitální transformaci alepší vyhlídky na zaměstnání, zejména u mladých lidí. Reforma sestává z těchto složek: návrh a rozvoj pěti tematických a deseti experimentálních ústavů odborné přípravy (IEK) prostřednictvím renovace budov, dodávek vybavení a materiálů, vypracování nových učebních osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy pro školitele; b) návrh a vývoj 25 modelových odborných lyceums (vzor EPAL) prostřednictvím renovace budov, dodávky vybavení a materiálů, vypracování nových učebních osnov a programů odborné přípravy a poskytování dalšího vzdělávání/odborné přípravy pro jejich pedagogické pracovníky (vzor EPAL); rozšíření digitálních služeb Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a odborného poradenství (EOPPEP) a rozvoj platformy pro elektronické vzdělávání a přípravu, která převádí stávající učební materiály na moduly elektronického učení. Cílem všech projektů je podpořit účast žen na odborném vzdělávání a přípravě a podpořit jejich vůdčí dovednosti. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace vzdělávání (identifikační číslo opatření: 16676)

Investice předpokládá digitální transformaci vzdělávání, pokud jde o obsah, infrastrukturu a služby, a je doprovázena komplexní reformní strategií pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání. Investice se skládá z těchto složek: Digitální obsah ve školách; digitální vybavení ve školách; profesní rozvoj učitelů ve školách a digitálních službách ve školách a na univerzitách. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zlepšení odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro IEK, EPAL, postsekundární třídu a školy odborného vzdělávání (identifikační číslo opatření: 16933)

Tyto investice zmodernizují a zmodernizují laboratorní infrastruktury institucí odborného vzdělávání a přípravy v Řecku, zejména pokud jde o instituty odborného vzdělávání (IEK), vyšší odborné školy (EPAL), středoškolské třídy a školy odborného vzdělávání. Tato investice doplňuje reformu modernizace odborného vzdělávání a přípravy. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice č. 5: Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
138	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup právních předpisů v platnost strategie celoživotní o učení	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů				2. ČTVRTL ETÍ	2022	Na základě národní strategie pro celoživotní učení vstoupí v platnost primární a sekundární právní předpisy, které stanoví klíčové prvky nového rámce celoživotního učení (včetně ustanovení o zřízení národní rady pro dovednosti jako ústředního kontrolního orgánu, vytvoření účtů celoživotních dovedností, národního seznamu způsobilých poskytovatelů odborné přípravy a srovnávacího přehledu a mechanismu diagnostiky trhu práce).
139	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování	Cíl	Programy odborné přípravy – dokončení strategie celoživotní o učení – validace		Počet osob, které obdržely osvědčení o úspěchu účast na programu odborné přípravy	0	150000	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Dokončení programů odborné přípravy v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro nejméně 150000 účastníků a validace a certifikace dovedností získaných pro všechny úspěšné účastníky. Tato investice řeší potřebu digitálních, ekologických a finančních dovedností těchto skupin obyvatelstva: a) nezaměstnaní, zejména mladí lidé a dlouhodobě nezaměstnaní, b) zaměstnanci, zejména ti s vysokým rizikem nezaměstnanosti a ti, kteří opomíjí technologie pracovního prostoru, c) zaměstnanci, zejména v malých a středních podnicích s omezenou kapacitou interní odborné přípravy, d) zaměstnanci veřejného sektoru, včetně učitelů. Nabízenými dovednostmi jsou: základní digitální dovednosti, b) digitální dovednosti střední úrovně, c)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
	dovednosti a rekvalifikace									zelené dovednosti a d) dovednosti v oblasti finanční gramotnosti.
140	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Validace ukončení celoživotního o učení v rámci programů odborné přípravy		Počet osob, které obdržely osvědčení o úspěchu dokončení programu odborné přípravy	150000	500000	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení programů odborné přípravy v oblasti digitálních, zelených a finančních dovedností pro 500000 účastníků (kumulativní, první a druhá vlna) a validace a certifikace dovedností získaných během obou fází školicích programů pro všechny úspěšné účastníky. Z celkového počtu účastníků musí nejméně 33 % (167000 účastníků) absolvovat programy odborné přípravy týkající se zelených dovedností a pracovních míst v zelené ekonomice.

Skupina 11: Podporovat vytváření pracovních míst a účast na trhu práce/vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a dovednosti – DYPA – Reformy a investice

- Restrukturalizace a nové označení místní veřejné služby zaměstnanosti DYPA (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma aktivních politik na trhu práce (ID: 16747)
- Posílení systému učňovské přípravy (ID: 16794)
- Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu do zaměstnání (ID: 16746)
- Pracovní síly, rekvalifikace a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy) (ID: 16792)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
141	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti DYP A (KPA2)	Milník	DYP A Organizační reforma vstup právních předpisů v platnost	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTL ETÍ	2021	Vstup v platnost organizační reformy Řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (DYP A), restrukturalizace, renovace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti s cílem zlepšit kvalitu, kapacitu a účinnost nabízených služeb.
141a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti DYP A (KPA2)	Milník	Renovace KPA2, komunikační strategie, kontrola kvality zákaznických služeb, nové formy profilování a poradenské služby.	Zpráva DYP A potvrzující dokončení projektů a, b, c, d.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto projektů: a) přepracování a renovace 118 místních poboček DYP A na podporu zaměstnanosti (KPA2); provádění nové komunikační strategie DYP A; zlepšení mechanismů kontroly kvality zákaznických služeb měřením a sledováním aspektů účinnosti, efektivnosti, produktivity a spokojenosti zákazníků; d) Provádění nových forem profilování a poradenských služeb.
142	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu do zaměstnání	Milník	Reforma rámce pro vzájemné závazky – vstup právních předpisů v platnost	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTL ETÍ	2022	Vstup v platnost právních předpisů pro reformu rámce vzájemných závazků, který stanoví vztah mezi veřejnou službou zaměstnanosti a uchazečem o zaměstnání. Reforma bude mimo jiné zahrnovat novou definici aktivního hledání zaměstnání a sankce pro nezaměstnané, kteří nedodržují nová pravidla.
142a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na	Milník	Právní předpisy o dávkách a příspěvcích v nezaměstnanosti, pilotní projekty týkající se	Vstup právních předpisů v platnost, Zpráva DYP A potvrzující dokončení				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost právních předpisů, jejichž cílem je konsolidovat a zefektivnit dávky a příspěvky v nezaměstnanosti s cílem zlepšit účinnost veřejných výdajů a odstranit faktory, které odrazují od prohlubování dovedností a změny kvalifikace mezi nezaměstnanými, a to zachováním jejich nároku na

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
	podporu přechodu do zaměstnání		dávek v nezaměstnanosti	pilotních projektů						dávky v nezaměstnanosti během účasti na odborné přípravě. Dokončení pilotních projektů týkajících se výše a pokrytí dávek v dlouhodobé nezaměstnanosti a indexace standardní dávky v nezaměstnanosti na nejnovější úroveň čisté mzdy.
143	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor forceing, rekvalifikaci a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (Reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy)	Milník	Zadání zakázky na systém kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTL ETÍ	2023	Cílem zadání zakázky na systém kontroly kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy bylo zlepšit kontrolu kvality jednotek odborné přípravy Řecké organizace pro zaměstnanost pracovníků (DYPA), a to zejména prostřednictvím hodnocení jeho výstupů a sledování pokroku a výkonnosti stážistů na trhu práce.
144	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Cíl	Dokončení programu změny kvalifikace v oblasti zaměstnanosti v oblasti aktivních politik na trhu práce		Počet nezaměstnaných osob (ve věku 25–45 let), které obdržely osvědčení o úspěchu dokončení programu odborné přípravy	0	7000	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Dokončení komplexního programu prohlubování dovedností/rekvalifikace a krátkodobé zaměstnanosti pro nejméně 7000 nezaměstnaných osob (ve věku 25–45 let) z celkového počtu 7500 příjemců Očekává se, že 19 % přidělených finančních prostředků přispěje k ekologickým dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
144a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Milník	Dokončení pracovního programu aktivní politiky na trhu práce	Zpráva DYPA potvrzující dokončení programů				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto aktivních programů politiky trhu práce: a) Čtyři cílené krátkodobé programy dotující zaměstnanost v soukromém sektoru pro nejméně 30600 nezaměstnaných osob z celkového počtu 34000 příjemců provádění nového pilotního otevřeného modelu provádění aktivních politik na trhu práce v dalších třech zeměpisných oblastech (kde bude účastníkům nabídnuto 22500 programů odborné přípravy, 7000 dotací na zaměstnanost a 850 dotací na podnikání) C) dočasné posílení poradenských pracovníků veřejné služby zaměstnanosti nábořem dalších 600 poradců a d) odborná příprava 1000 poradců veřejné služby zaměstnanosti.
145	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cíl	Dokončení digitalizačních e-learningových kurzů		Počet digitalizovaných kurzů odborné přípravy (e-learningové kurzy)	0	250	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení digitalizace nejméně 250 vzdělávacích kurzů odborných škol DYPA (EPAS). Cílem opatření je zjednodušit vzdělávací procesy a začlenit nové metodiky a nástroje, jako jsou platformy elektronického učení a digitalizovaný obsah odborné přípravy, a to jak pro učně, tak pro školitele.
145a	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Právní rámec – vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost zákona o vnitrostátním systému odborného vzdělávání a přípravy.
145b	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a	Milník	Kontrola kvality škol odborného vzdělávání a	Zpráva DYPA potvrzující				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto projektů: 1) Posouzení, přepracování a aktualizaci stávajících osnov nejméně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy		přípravy, reforma učebních osnov, infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy a dalších projektů ze strany DYPA	dokončení projektů						34 programů odborné přípravy s cílem dále je sladit se skutečnými potřebami trhu práce; 2) obnova a modernizace infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy (nejméně 270 laboratoří a jejich vybavení); Renovace nejméně 33 budov EPAS za účelem zlepšení energetické účinnosti a prostorové funkčnosti; 4) Začlenění technologie virtuální reality do každodenních vzdělávacích modulů 5) Provádění rozsáhlého programu „školení školitelů“ ve školách EPAS (zahrnující nejméně 810 školitelů); 6) Provádění komunikační kampaně na podporu systému učňovské přípravy. Dokončené stavební a renovační práce v rámci projektu 3 musí v průměru dosáhnout alespoň středně rozsáhlé renovace definované v doporučení Komise o renovaci budov (EU) 2019/786 nebo b) s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.
146	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor forceing, rekvalifikaci a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (Reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy)	Milník	Systém kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy, aktualizace modulů jednotek odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA), digitální kurzy,	Zpráva národní organizace práce potvrzující dokončení projektů a, b, c a d				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení těchto projektů: a) systém kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy, jehož cílem je zlepšit kontrolu kvality jednotek odborné přípravy v rámci národní organizace práce (DYPA) b) Dokončení aktualizace vzdělávacích modulů oddělení odborného vzdělávání veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA) v rámci komplexní reformy aktivních politik DYPA na trhu práce. c) Dokončení rozvoje digitálních kurzů dokončení renovací laboratoří škol odborného vzdělávání a přípravy a souvisejícího vybavení. Očekává se, že 42 % finančních prostředků přidělených v rámci projektů a), b), c) a d) přispěje k

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			renovace 49 laboratoří a dodávky vybavení dokončení							ekologickým dovednostem a pracovním místům a zelené ekonomice.

Skupina 12: Ministerstvo školství a náboženských záležitostí – reformy a investice

- Zlepšení odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro IEK, EPAL, postsekundární třídu a školy odborného vzdělávání (ID: 16933)
- Zlepšení odborného vzdělávání a přípravy (ID: 16934)
- Strategie pro excelenci na univerzitách a inovacích (ID: 16289)
- Digitální transformace vzdělávání (ID: 16676)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
147	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na	Milník	Udělování zakázek na výzkum na vysoké školy	Oznámení o zadání zakázky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vysoké školy excelence: zadání zakázky vybraným univerzitám na modernizaci a zlepšení jejich výzkumných a vzdělávacích infrastruktur (jako jsou vybavení nebo výzkumné laboratoře), rozšíření nových oblastí výzkumu a zlepšení nabízené odborné přípravy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	univerzitách a inovacích									Strategie pro excelenci na univerzitách a inovací Zadávání zakázek na 70 výzkumných projektů založených na spolupráci mezi univerzitami a soukromým sektorem v rámci iniciativy klastry výzkumu a excelence.
148	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Dokončení instalace interaktivních systémů		Počet instalovaných interaktivních vzdělávacích systémů	0	36000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Instalace nejméně 36000 interaktivních vzdělávacích systémů (včetně bílých tabulí, notebooků, interaktivních projektorů a vnitřních kabelů) pro učebny základních a středních škol
148a	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání	Zveřejnění komplexní reformní strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání				2. ČTVRTLETÍ	2025	Vypracování komplexní reformní strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání.
148b	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Digitální transformace ve vzdělávání	Zpráva ministerstva školství potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení digitální transformace vzdělávání, pokud jde o obsah a služby.
149	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné	Cíl	Dokončení modernizace laboratorních		Počet laboratoří ve školách	0	376	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení obnovy a úplné technologické modernizace infrastruktury laboratorního vybavení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vzdělávání a příprava a dovednosti – 16933_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro IEK, EPAL, postsekundární třídu a školy odborného vzdělávání		středisek odborného vzdělávání a přípravy v oblasti obnovy		odborného vzdělávání a přípravy, které byly zcela modernizovány a obnoveny					pro 376 laboratoří ve školách odborného vzdělávání a přípravy: (-Instituce odborného vzdělávání (IEK) — Odborné lyceumy (EPAL) — Třída škol odborného vzdělávání po ukončení druhého roku.
150	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Hostující profesory/návštěvníci, PhD programy PhD, Digitální transformace národní sítě řeckých knihoven, Modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur univerzit dokončení	Zpráva řeckého úřadu pro vysokoškolské vzdělávání potvrzující dokončení projektů a, b, c, d.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení těchto projektů: a) Režim financování „návštěvníci/návštěvníci“ a jeho hodnocení. b) 70 PhD programů PhD digitální transformace národní sítě řeckých knihoven d) modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur nejméně pěti řeckých univerzit a pěti univerzitních jednotek aplikovaných věd a technologií, které budou vybrány prostřednictvím otevřené výzvy.
151	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a	Cíl	Důvěřujte vyplňování hvězd		Počet dokončených projektů	0	112	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektu, finanční uzavření a posouzení 50 projektů jednotlivých výzkumných pracovníků 62 projektů společného výzkumu („Trust your Stars“).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích									
152	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, návrh a vývoj vzoru EPAL, dokončení digitalizace EOPPEP	Zpráva ministerstva školství potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení následujících projektů zaměřených na modernizaci systému odborného vzdělávání a přípravy: 1. Návrh a rozvoj 5 tematických a deseti experimentálních ústavů odborného vzdělávání (IEK), kde by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavební zásahy a odbornou přípravu školitelů; 2. Návrh a vývoj 25 modelových odborných lyceumů (vzor EPAL), kde by projekty zahrnovaly poskytování vybavení a služeb, stavební zásahy a odborná příprava vzorových učitelů EPAL; 3. Digitalizace Národní organizace pro certifikaci kvalifikací a odborné poradenství (EOPPEP), včetně vytvoření platformy pro elektronické zkoušky a platformy elektronického učení pro odborné vzdělávání a přípravu.

J. SLOŽKA 3.3: ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI A UDRŽITELNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na zvýšení odolnosti systému zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Část těchto opatření se zaměřuje na fyzickou i digitální infrastrukturu a provozní zlepšení za účelem modernizace a modernizace nemocničního systému a sítě zdravotnických středisek. Jiné se zaměřují na podporu a zlepšení přístupu, účinnosti a odolnosti odvětví zdravotní péče. Konkrétně se jedná o opatření na posílení veřejného zdraví a prevence, na zvýšení kapacity systému zdravotní péče pro poskytování služeb v oblasti duševního zdraví a domácí péče, na podporu přechodu k silnějšímu odvětví primární zdravotní péče a na racionalizaci farmaceutických výdajů a na podporu farmaceutického výzkumu a vývoje. Plán digitalizace systémů a služeb zdravotní péče má za cíl podporovat účinnost, zlepšit přístup a zvýšit celkovou transparentnost a kvalitu veřejných výdajů v systému. Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči (identifikační číslo opatření: 16816)

Reforma systému zpětného získání zavede sdílení rizik do výpočtu zpětného získání tím, že stanoví závazný cíl snížení zpětného získání v příštích letech, minimální snížení částek zpětného získání o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) oproti úrovním roku 2020, čehož má být dosaženo plným prosazováním dříve přijatých a nových opatření ke zvýšení efektivit a plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Kromě toho opatření předpokládá financování klinických hodnocení, výzkumu a vývoje nebo jiných investičních výdajů odpovědných společností, omezené na tříleté období 2021–2023, a to částečným vyrovnaním jejich závazků ze zpětného získání. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2026.

Reforma: Reforma systému primární zdravotní péče (identifikační číslo opatření: 16755)

Tato reforma předpokládá 1) provedení modernizace a energeticky účinných renovací a energeticky účinných opatření týkajících se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení ve výši nejméně 50 % z celkového počtu zdravotnických středisek v zemi (156 z celkového počtu 312), 2) provést administrativní a organizační restrukturalizaci s cílem vytvořit jednotný model péče a rekvalifikace zaměstnanců tak, aby účinně působili jako péče v první linii, 3) rozšířit dostupnost osnov pro aktivní (pokud kurzy již byly zahájeny) osnov rodinné medicíny tak, aby byly nabízeny alespoň 75 % zdravotnických škol, a do 4. čtvrtletí 2022 zavést prvek rodinné medicíny do všech lékařských osnov a do 4. čtvrtletí 2022) podpořit rozvoj integrovaného systému péče vytvořením rámce pro zvládání chronických onemocnění. Reforma primární péče je propojena se sekundární péčí (zejména přístup k nemocniční péči) a očekává se, že povede ke zlepšení zdravotnických služeb pro občany a podpoří zásadu rovného přístupu ke zdravotnickým službám, účinnosti a sociální soudržnosti. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví

seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) (identifikační číslo opatření: 16783)

Očekává se, že reforma zlepší kvalitu života obyvatelstva a odolnost systému zdravotní péče vytvořením velmi komplexního systému prevence, primární, sekundární a terciární. To zahrnuje několik pilotních prvků, a to takto: intervence a screeningové programy, jejichž cílem je snížit nemocnost nemocí s vysokým výskytem v řecké populaci: vnitrostátní program na podporu tělesné aktivity a zdravé výživy, vnitrostátní program hospodaření s alkoholem, intervence zaměřené na prevenci psychosociálních problémů u dětí a provádění programu prevence dětské zubařské péče; intervence pro včasné zjištění stávajících, ale ne klinicky viditelných nemocí: provádění vnitrostátního screeningového programu založeného na zavedení preventivních diagnostických testů na rakovinu a kardiovaskulární onemocnění a národního programu novorozeneckého screeningu; paliativní péče o onkologické pacienty; funkční a provozní modernizace systému veřejného zdravotnictví. Cílem programu je v konečném důsledku snížit behaviorální rizikové faktory s pozitivními dopady nejen na kvalitu života obyvatelstva, ale také na celkový přístup, účinnost a odolnost systému zdravotní péče, jichž bylo dosaženo snížením tlaku na nemocniční služby. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (ID opatření: 16820)

Tato reforma zajistí přístup ke kvalitním službám v oblasti duševního zdraví pro konkrétní obyvatelstvo trpící duševními onemocněními a závislostmi, aby se zabránilo jejich marginalizaci nebo institucionalizaci. Cílem projektu je rozšířit služby v oblasti duševního zdraví pro pacienty s demencí a Alzheimerovou chorobou, jakož i pro pacienty s autismem a pro pacienty ve věkové skupině dětí, dospívajících a mladých dospělých. To bude doprovázeno rozvojem internetových aplikací a digitalizací služeb v oblasti duševního zdraví a opatřeními na podporu závislých osob, jakož i opatřeními na podporu závislých osob. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY) (identifikační číslo opatření: 16756)

Cílem této reformy je racionalizovat úhradu léčebných postupů v nemocnicích 1) posílením řeckého institutu pro diagnostiku (DRG) (KETEKNY) a 2) vytvořením rámce, který zajistí zavedení spolehlivých a kvalitních postupů a měření výkonnosti v souvislosti s péčí o pacienty, zdravotními potřebami a poskytováním péče s cílem podpořit řeckou agenturu pro zajišťování kvality zdravotní péče (ODIPY) a její činnosti. Očekává se, že vytvoření vnitrostátní zdravotní mapy, která bude zaznamenávat poptávku a nabídku služeb v systému zdravotní péče a stanoví rámec pro hodnocení kvality, zajistí větší transparentnost a účinnost systému zdravotní péče. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice: Zdravotnická infrastruktura (identifikační číslo opatření: 16795)

Investice sestává z komplexních zásahů do modernizace logistické infrastruktury nemocnic v celém Řecku, včetně energeticky účinné renovace budov a dodávek nového zdravotnického vybavení. Investice posílí postavení zdravotnického a ošetrovatelského personálu národního systému zdravotní péče nástroji nezbytnými ke zlepšení kvality a účinnosti poskytovaných

zdravotnických služeb. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth) (ID opatření: 16752)

Investice optimalizují kvalitu zdravotní péče a bezpečnost pacientů pomocí nových inovativních služeb a zároveň pomohou kontrolovat výdaje na zdravotní péči tím, že odrazují od nadměrného využívání výrobků a léčivých přípravků, zlepšují řízení nemocnic, zkušenosti pacientů, postupy zadávání veřejných zakázek a zlepšují funkce systému, interoperabilitu a digitální kapacity EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb). Investice zahrnuje provádění pěti dílčích projektů: úplné nastavení a zprovoznění vnitrostátních digitálních zdravotních záznamů, plné zavedení programu digitální transformace léčby rakoviny, rozšíření kapacity národní sítě telemedicíny (EDIT), zlepšení digitální připravenosti nemocnic a digitální transformace EOPYY. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení střediska radioterapie při Thorakické nemocnici „Sotiria“ v Aténách (identifikační číslo opatření: 16757)

Zřízení a výstavba radioterapeutického střediska v nemocnici Sotiria pomůže uspokojit potřeby onkologických pacientů a zvýšenou poptávku po radioterapeutických odděleních v zemi. To zahrnuje vytvoření nového oddělení radioterapie, novou infrastrukturu budov pro umístění ambulantního oddělení, středisek klinické excelence a specializovaných pečovatelských jednotek, propojení stávajících budov (Mega Laikon a 300 Andron); propojení pohotovostního oddělení s chirurgickým oddělením a dalšími budovami; renovace klinik a laboratoří, včetně infrastruktury a vybavení. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic doma (identifikační číslo opatření: 16753)

Investice se týká zřízení systému domácí péče pro cílové skupiny pacientů s chronickým zdravotním postižením. Domácí péče je kombinována se souběžnou organizovanou podporou zdravotnických zařízení a týká se dětí, dospívajících a dospělých se závažnými chronickými zdravotními problémy, které způsobují dlouhodobé nebo trvalé zdravotní postižení. Tím se zlepší kvalita života pacientů a zároveň se uvolní zdroje pro vnitrostátní systém zdravotní péče. Investice provádí pět dílčích projektů: 1) průzkum posouzení potřeb zaměřený na určení osvědčených postupů, zaznamenávání potřeb a současné situace v Řecku a vypracování návrhu na institucionalizaci domácí péče; 2) zavádění telemedicínských aplikací jako monitorovacích nástrojů pro podporu pacientů; 3) vytvoření a zavedení vnitrostátního registru pacientů léčených prostřednictvím domácí péče; 4) stanovení standardizovaných terapeutických protokolů, jakož i norem kvality a bezpečnosti a 5) zřízení osmi referenčních míst (jedno v každém regionálním zdravotnickém orgánu). Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Projekt výstavby budovy určené pro buněčné a genetické terapie a hematologické klinické laboratoře v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“ (identifikační číslo opatření: 16793).

Investice předpokládá vytvoření nových budov pro umístění laboratoří pro buněčné a genetické terapie a hematologické kliniky v nemocnici Papanikolaou, aby její služby byly v souladu se zvýšenými požadavky na péči o pacienty (zhoubné hematologické choroby) a rostoucí poptávkou po moderních technologiích; modernizuje rovněž stávající budovu pro převoz laboratoří a jednotky denní péče. Nově postavená budova musí splňovat poptávku po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklace a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma osobního lékaře (identifikační číslo opatření: 16984)

Cílem reformy je zvýšit počet osobních lékařů zapsaných v systému osobního lékaře s cílem dosáhnout plného pokrytí obyvatelstva a dokončit registraci obyvatelstva. Osobními lékaři se rozumí lékaři specializující se na všeobecnou/rodinnou medicínu a internisty. Reforma rozšíří okruh dostupných osobních lékařů tím, že se všichni stávající lékaři na venkově přihlásí jako osobní lékaři v prvním roce a otevřou nové podobné pozice v prvním roce ve všech městských, příměstských a venkovských oblastech, kde stále chybí osobní lékaři. Pro tyto lékaře se zavede pobídkový mechanismus, aby mohli i po prvním roce vykonávat funkci osobního lékaře. Tento mechanismus zahrnuje finanční pobídky a přiznává prioritu tomu, aby se stali rezidenty všeobecné medicíny nebo patologie a stali se osvědčenými praktickými lékaři. Kromě toho se

zvýší celkový počet dostupných míst pobytu v obecné medicíně nebo patologii. Musí být aktivován systém založený na bráně. Provádění reformy se dokončí do 2. čtvrtletí roku 2025.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 7: Reformy a urychlení investic v odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči (ID: 16816)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
153	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Milník	Zpětné získání – vstup právních předpisů v platnost	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů zavádějících sdílení rizik a závazné cíle pro minimální snížení zpětného vymáhání podle harmonogramu uvedeného v popisu.				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního rámce (primárního práva) pro sdílení rizik při výpočtu zpětného získání, a to stanovením závazného cíle snížení zpětného vymáhání v příštích letech. Cílem reformy je minimální snížení částek zpětně získaných zpět o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) oproti úrovní roku 2020. Pokud toho nebude dosaženo, rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok nebude získán zpět od farmaceutického průmyslu a příslušnou částku hradí státní rozpočet až do cílového snížení částek získaných zpět.
154	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace	Cíl	Snížení zpětného získání 50000000 – krok 1		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovní v roce 2020 (v milionech EUR)	0	50	2. ČTVRTLETÍ	2023	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vymáhání léčivých přípravků v roce 2022 jak u ambulantních, tak u ambulantních léčivých přípravků o 50 000 000 EUR ve srovnání s úrovní v roce 2020. Pokud toho nebude dosaženo, nesmí být rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok vrácen farmaceutickému průmyslu a příslušnou částku hradí státní rozpočet až do výše 50 000 000 EUR.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	výdajů na zdravotní péči									
155	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 150000000 – krok 2		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)	0	150	2. ČTVRTLETÍ	2024	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vymáhání léčivých přípravků v roce 2023, a to jak u ambulantních, tak u ambulantních léčivých přípravků o 150 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi z roku 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho nebude dosaženo, nesmí být rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok vrácen farmaceutickému průmyslu a příslušnou částku hradí státní rozpočet až do výše 150 000 000 EUR.
156	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Farmaceutický výzkum a vývoj doklad o investici 2021–23		Investice (v milionech EUR) uplatněná prostřednictvím kompenzací ve stejné výši se zpětně získanými částkami	150	250	2. ČTVRTLETÍ	2024	Provádět investice do farmaceutického výzkumu a vývoje ve výši 250 000 000 EUR. Investice se použijí prostřednictvím kompenzací ve stejné výši zpětně získanými částkami za předchozí tři roky (100 000 000 EUR v roce 2 021,75000000 EUR v roce 2 022,75000000 EUR v roce 2023) až do celkové částky, která nepřesáhne 250 000 000 EUR).
157	10–3,3. Zlepšení	Cíl	Snížení zpětného		Snížení částky zpětného	250	300	2. ČTVRTLETÍ	2025	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vymáhání léčivých přípravků v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči		získání 300000000 – krok 3		získání ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)					roce 2024, a to jak u ambulantních, tak u ambulantních léčivých přípravků o 300 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho nebude dosaženo, nesmí být rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok vrácen farmaceutickému průmyslu a příslušnou částku hradí státní rozpočet až do výše 300 000 000 EUR.
158	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 400000000 – krok 4		Snížení částky zpětného získání ve srovnání s úrovněmi v roce 2020 (v milionech EUR)	300	400	2. ČTVRTLETÍ	2026	Prosazovat dříve přijatá opatření ke zvýšení účinnosti s cílem dosáhnout snížení zpětného vymáhání léčivých přípravků do roku 2025, a to jak u ambulantních, tak u ambulantních léčivých přípravků o 400 000 000 EUR ve srovnání s úrovněmi v roce 2020, čímž se podpoří odolnost systému zdravotní péče. Pokud toho nebude dosaženo, nesmí být rozdíl mezi cíleným snížením a skutečným snížením za každý rok vrácen farmaceutickému průmyslu a příslušnou částku hradí státní rozpočet až do výše 400 000 000 EUR.

Skupina 13: Zlepšení odolnosti, přístupnosti a udržitelnosti zdravotní péče

- Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí (ID: 16820)
- Reforma systému primární zdravotní péče (ID: 16755)
- Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)
- Reforma osobního lékaře (ID: 16984)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
159	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace osnov primární zdravotní péče pro rodinnou medicínu	Doklad o zahájení kurzů pro všechny nově aktivované akademické osnovy v oblasti rodinné medicíny a o začlenění modulu rodinné medicíny do všech lékařských osnov.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Rozšířit počet aktivních akademických osnov v oblasti rodinné medicíny na nejméně 75 % zdravotnických škol v Řecku a zahrnout povinný modul rodinné medicíny do všech lékařských osnov. Tato dokumentace zahrnuje dokumentaci pro dotčené univerzity, která zdůrazní novou architekturu diplomů: 1) nově vytvořené osnovy a 2) začlenění povinného modulu v rodinné medicíně do stávajících učebních osnov).
160	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví – otevřeno 50 jednotek – krok 1 ze 2		Počet dokončených a funkčních jednotek duševního zdraví	0	50	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Zřízení a plný provoz 50 jednotek duševního zdraví (prováděných prostřednictvím renovace stávajících jednotek) podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví (z celkového počtu 106 jednotek duševního zdraví)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
161	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče – zadání zakázky na zdravotní střediska	Oznámení o zadání zakázky.				2. ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání zakázky zaslané ministerstvem zdravotnictví dodavatelům na renovaci nejméně 156 zdravotnických středisek (50 % všech zdravotnických středisek v Řecku), která budou modernizována prostřednictvím energeticky účinných renovací a energeticky účinných opatření týkajících se veřejné infrastruktury a zdravotnického vybavení. K oznámení o zadání zakázky se připojí vzorová smlouva, v níž je uveden harmonogram dokončení s uvedením data dokončení 4. čtvrtletí 2025, a zpráva zdůrazňující hlavní rysy stavebních prací, které mají být provedeny.
162	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví – otevřeno 106 jednotek – krok 2 ze 2		Počet dokončených a funkčních jednotek duševního zdraví	50	106	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zřízení a plný provoz dalších 56 jednotek duševního zdraví (prováděných prostřednictvím renovace stávajících jednotek) podporovaných národním strategickým plánem na podporu duševního zdraví (z celkového počtu 106 jednotek duševního zdraví), jak dokládají zprávy dokládající dokončení a zprovoznění dílčích projektů 1, 2, 3, 4, 5, 6.
163	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY)	Milník	Systém zdravotní péče – finalizovat řecký institut DRG KETEKNY a novou Agenturu pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY (kromě odborné přípravy)	Doklad o dokončení dílčích projektů 1, 2, 3 pro KETEKNY a dílčí projekty 1, 2, 3 a 5 pro ODIPY předložením výše uvedených výstupů a v případě renovace (dílčí projekt 5 ODIPY) zpráva o dokončení renovace budovy				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit rozšíření interoperability, pilotní projekt týkající se Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) a řecké klasifikace lékařských postupů (ETIP) a pilotní projekt platformy pro shromažďování finančních a účetních údajů (podprojekty 1, 2, 3 KETEKNY), jakož i vnitrostátní strategii a navrhovaný legislativní rámec pro zajištění kvality, bezpečnost pacientů a zapojení pacientů do poskytování zdravotnických služeb; národní zdravotní mapu; národní strategie a navrhovaný legislativní rámec pro politiku v oblasti kvality péče a bezpečnosti a renovaci budovy v nemocnici Thorakické nemoci „Sotiria“ (Spiliopouleio), která bude sloužit jako ústředí Národní organizace pro zajišťování kvality ve zdravotnictví (ODIPY) a řeckého ústředního zdravotnického orgánu (KESY).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
164	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY)	Cíl	Zdravotní systém – KETEKNY ODIPY úplné školení		Počet zdravotnických pracovníků, kteří absolvovali školicí programy a jsou formálně certifikováni v klinickém kódování a účtování a posuzování souladu	0	4500	2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení odborné přípravy a certifikace 4500 zdravotnických pracovníků v oblastech klinického kódování a účtování (dílčí projekt 4 KETEKNY) a posuzování souladu na základě nového společného hodnotícího rámce (dílčí projekt 4 ODIPY) úměrně zjištěným potřebám KETEKNY a ODIPY.
165	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16783_Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)	Milník	Národní program prevence veřejného zdraví „Spiros „Doxiadis“ – všechny projekty byly dokončeny	Doklad o dokončení všech projektů doložený zprávami za všechny oblasti (primární, sekundární, terciární a funkční modernizace systému veřejného zdravotnictví), které se vztahují na všechny činnosti a obyvatelstvo, na něž se jednotlivá				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení 100 % projektů z národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) 1. Primární prevence: jak dokládá zpráva o dokončeném provádění i) národního programu na podporu fyzického cvičení a zdravého vzdělávání, ii) národního programu týkajícího se alkoholu, iii) národního programu očkování, iv) zásahů k prevenci psychosociálních problémů u dětí a v) zubní prevence. 2. Sekundární prevence: jak dokládá zpráva o dokončeném provádění i) národního screeningového programu pro včasné zjištění vysoce rozšířených onemocnění, ii) národního systematického prenatálního programu a perinatální kontroly. 3. Terciární prevence: jak dokládají studie o národní strategii a právním rámci pro onkologické paliativní péči. 4. Funkční modernizace systému veřejného zdraví: jak potvrzují zprávy o provádění i) funkční reorganizace systému sledování zdravotního stavu obyvatelstva, ii) účinnost a účelnost služeb veřejného zdraví, iii) účinnost mechanismů rychlé reakce při řešení mimořádných událostí a hrozeb, iv) zlepšení účinnosti mechanismů ochrany zdraví životního prostředí, v) zlepšení kvality a vědecké platnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				opatření vztahují.						poskytovaných služeb, vi) organizace informatiky pro veřejné zdraví, vii) Extroverze.
166	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Zelené investice – Reforma systému primární zdravotní péče	Cíl	PHC – plně renovovaná zdravotnická střediska		Počet zdravotnických středisek (alespoň), kde je renovace infrastruktury plně dokončena a kde jsou tato střediska v provozu	0	156	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení renovace infrastruktury za účelem zlepšení energetické účinnosti nejméně 156 zdravotních středisek (50 % všech zdravotnických středisek v Řecku). Dokončení administrativní a organizační restrukturalizace primární zdravotní péče zavedením pilotního administrativního modelu s měřitelnými cíli pro nejméně 280 lékařů. Úspěšné dokončení rozšíření vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků pro 10.000 pracovníků primární zdravotní péče. Program odborné přípravy je zaměřen na zvyšování kvalifikace zdravotnického personálu, jeho seznámení s nejmodernějšími metodami a s používáním nejmodernějších technologií a zdravotnického vybavení. Rozvoj oddělení pro zvládání chronických onemocnění ve 312 zdravotnických střediscích a decentralizovaných jednotek primární zdravotní péče přidružených ke zdravotnickým střediskům primátů.
335	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobního lékaře	Milník	Reforma osobního lékaře – vstup právních předpisů v platnost	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví klíčové prvky registrace lékařů na venkově do systému osobního lékaře, otevření podobných pozic v městských, příměstských a venkovských oblastech a				OTÁZKA Č. 1	2024	V platnost vstoupí právní předpisy, které stanoví klíčové prvky pro zápis lékařů na venkově do systému osobního lékaře, otevření nových podobných funkcí v městských, příměstských a venkovských oblastech, kde stále chybí osobní lékaři, a mechanismu pobídek, včetně: a) finanční pobídky a b) upřednostňování stát se rezidenty všeobecné medicíny nebo patologie a získat osvědčení praktických lékařů. Kromě toho se celkový počet dostupných míst pobytu v obecné medicíně nebo patologii zvýší o 1700 míst.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				mechanismu pobídek						
336	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobního lékaře	Milník	Reforma osobního lékaře – registrace obyvatelstva	100 % registrace obyvatelstva a aktivace bran				2. ČTVRTLETÍ	2025	Všichni způsobilí občané musí být registrováni u osobního lékaře. Systém založený na bráně musí být aktivován tak, jak je popsáno v prohlášení řídicího subjektu. Ι1α/.Π.οικ. 34694 (Úř. věst. L 3010/15–2022, kde osobní lékaři slouží jako počáteční kontaktní místo a hlavní koordinátor péče o pacienta a povolují přístup pacienta ke specializované péči ve veřejných strukturách sekundární a terciární zdravotní péče, s výjimkou naléhavých případů, kdy se uplatňuje příslušný postup třídění pacientů.

Skupina 14: Infrastrukturní a digitální opatření k modernizaci a modernizaci systému zdravotní péče

- Digitální transformace zdravotnictví (ID: 16752)
- NHS Renovace nemocnic a modernizace infrastruktury (ID: 16795)
- Zřízení střediska pro radioterapii při Thorakické nemocnici „Sotiria“ v Aténách (ID: 16757)
- Projekt výstavby budovy věnované klinikám Cellular & Generapies Hematology Clinic Laboratories v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“ (ID: 16793)
- Zřízení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic doma (ID: 16753)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
167	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16752_Digitální	Milník	Digitální transformace v oblasti zdravotní péče – vnitrostátní	Zpráva potvrzující dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 1 (digitální				2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení (úplné nastavení a provedení) alespoň všech následujících prvků dílčího projektu 1 na podporu digitální transformace systému zdravotní péče tak, aby vnitrostátní digitální zdravotní záznamy byly funkční: 1) klinické dokumenty, 2) terminologické služby, 3) vnitrostátní rámec

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	transformace zdravotnictví (DigHealth)		digitální zdravotní záznamy (dílčí projekt 1)	zdravotní záznamy – viz popis						interoperability elektronického zdravotnictví, 4) shromažďování všech laboratorních výsledků do elektronických zdravotních záznamů, 5) shromažďování dopisů o propuštění).
168	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – digitální program boje proti rakovině – dílčí projekt 2	Zpráva o dokončení všech hlavních prvků dílčího projektu 2 (program digitálního zdraví – viz Popis) a úplné dokončení dílčího projektu 1				2. ČTVRTLETÍ	2025	Plné zprovoznění vnitrostátního digitálního zdravotního záznamu (úplné dokončení dílčího projektu 1), včetně platformy základní evidence pacientů, subsystému identifikace a autentizace uživatelů, internetového portálu systému, subsystému interoperability uživatelského rozhraní, integrace primárních zdravotních údajů o zdravotní péči, aplikace souhlasu pacientů, subsystému BI a dokončení hlavních prvků onkologického digitálního zdraví (podprojekt 2) na podporu digitální transformace systému zdravotní péče. Ty vyžadují úplné nastavení a úplné provedení alespoň těchto prvků: 1) vnitrostátní digitální zdravotní záznamy a 2) informační systém o léčbě rakoviny (systém zahrnuje terapeutické protokoly pro chemoterapii, z nichž 36 se již vyvíjí), 3) registry pacientů, 4) zavedení vnitrostátního onkologického registru. Kromě toho musí být informační systém onkologické léčby instalován nejméně v 8 (z 12) nemocnic.
169	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16753_Zavedení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic doma	Milník	Domácí péče – otevření jednotek	Zprávy potvrzující otevření 8 operačních jednotek poskytujících domácí péči a dokončení všech příslušných dílčích projektů				2. ČTVRTLETÍ	2025	Zřízení 8 obsazených a operačních jednotek poskytujících domácí péči (2 v Aténách, 1 v Soluni, 1 v Alexandroupolisu, 1 v Patrě, 1 v Ioannině, 1 v Iraklionu a 1 v Larisi) a dokončení těchto dílčích projektů: a) průzkum „posouzení současné situace a potřeb“ (dílčí projekt 1) aplikace telemedicíny: zařízení a vybavení pilotního střediska domácí péče, které mají být instalovány a zprovozněny, včetně výcviku (dílčí projekt 2) C) vnitrostátní registr pacientů léčených prostřednictvím domácí péče (dílčí projekt 3) stanovení standardizovaných terapeutických protokolů a norem kvality a bezpečnosti (dílčí projekt 4)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
170	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16795_NHS Renovace nemocnic a modernizace infrastruktury	Milník	Dokončení modernizace infrastruktury NHS	Zpráva o dokončení prací na infrastruktuře pro renovaci nemocnice a modernizaci infrastruktury NHS.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení výstavby a modernizace infrastruktury, včetně elektromechanické a elektrotechnické infrastruktury, ubytovacích zařízení a infrastruktury se zařízením, zdravotnického vybavení a přístrojů, a uzavření smluv o dohodách o úrovni služeb a správě zařízení pro všech 80 postižených nemocnic v těchto sedmi regionech.
171	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16757_Zřízení střediska radioterapie v Thorakickém „Sotiria“ Nemocná nemocnice v Aténách	Milník	Středisko radioterapie Sotiria dokončení	Zpráva o dokončení prací na infrastruktuře pro zřízení radioterapeutického střediska v Thorakické oblasti „Sotiria“ Nemocná nemocnice v Aténách.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení nového oddělení radioterapie v Sotiria a nové stavební infrastruktury; modernizace infrastruktury, mostu pro propojení pohotovostního oddělení s chirurgickým oddělením a dalšími budovami; renovace laboratorních oddělení a klinik.
172	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16793_Projekt výstavby budovy určené pro buněčné a genové terapie a hematologické kliniky v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“	Milník	Dokončení nemocnice v Papanikolaou	Podat zprávu o dokončení prací na infrastruktuře pro výstavbu budovy určené pro buněčné a genové terapie a hematologické kliniky v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“.				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení nové výstavby tří tobolek pro všechny specializované laboratoře a speciální ošetrovatelskou jednotku; restrukturalizace přízemí stávající budovy tak, aby měl dostatek prostoru pro ambulantní polikliniky a denní péči o nemocnici Papanikolaou a aby byla dosažena poptávka po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
173	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost	Milník	Digitální transformace – všechny dílčí	Zpráva o dokončení a úplné				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Dokončení všech plánovaných opatření k provedení pěti (5) dílčích projektů podporujících digitální transformaci systému zdravotní péče:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)		projekty dokončeny	zprovoznění pěti dílčích projektů podporujících digitální transformaci systému zdravotní péče, která zahrnuje všechny prvky každého dílčího projektu.						a) vnitrostátní digitální zdravotní záznamy pacientů (dílčí projekt 1) b) program digitální transformace léčby rakoviny, včetně pacienta registry (dílčí projekt 2) telemedicína, včetně telemedicínských stanic, nová infrastruktura, nástroje (dílčí projekt 3) d) digitální připravenost nemocnic, včetně: systémy elektronických zdravotních záznamů, inventarizace zdravotnického vybavení, implementace DRG, 4e předpis pro pacienty/uplatňování terapeutických protokolů v nemocničním prostředí, systém elektronického jmenování, digitální modernizace národního střediska pomoci při mimořádných událostech (EKAB) a agentury pro léčivé přípravky (EOF), (dílčí projekt 4) dokončení všech prvků integrovaného informačního systému EOPYY (Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb), všech prvků řízení a monitorování výdajů, všech prvků digitálních služeb poskytovaných poskytovatelům zdravotní péče a občanům, všech prvků správy údajů, analýzy a interoperability a nákup 250 licencí pro plánování podnikových zdrojů (ERP) pro systém finančního řízení a zúčtování (dílčí projekt 5).

K. SLOŽKA 3.4: ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K ÚČINNÝM A INKLUZIVNÍM SOCIÁLNÍM POLITIKÁM

Cílem této složky řeckého plánu obnovy a řešení problémů je podpořit sociální začlenění se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny a zároveň podpořit účast žen na trhu práce. Velká část složky je věnována předškolnímu vzdělávání a péči, zejména formou dotací na vytvoření 1000 nových zařízení péče o děti v obcích. Plán rovněž umožňuje aktivační opatření na trhu práce pro zranitelné skupiny, včetně příjemců zaručeného minimálního příjmu, uprchlíků, osob bez domova, Romů a osob trpících poruchami autistického spektra. Klíčovými prvky plánu jsou rovněž rozsáhlý vzdělávací program pro malé podniky týkající se povědomí o rozmanitosti a několik malých pilotních projektů, jako je deinstitucionalizace dětí, podpora osob se zdravotním postižením a sociální bydlení. Tato složka je v souladu s doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se trhu práce a sociální politiky (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020 a 1 2019) a investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

K.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Ochrana dětí (identifikační číslo opatření: 16919)

Opatření spočívá v reformě osnov a vzdělávacího programu pro kojence ve věku od 3 měsíců do 4 let s cílem podpořit jejich kognitivní rozvoj. Reforma je doprovázena investicemi do vzdělávacích materiálů a nástrojů pro posuzování kognitivního vývoje pro 3000 středisek péče o děti. Opatření rovněž zahrnuje investice umožňující a) umístění nezletilých osob s těžkým zdravotním postižením (více než 67 %) a/nebo závažnými duševními poruchami do péče profesionálních pěstounů; b) přesun mladých lidí do 26 let z jednotek ochrany dětí na podporu nezávislých bytů s cílem deinstitucionalizace, budování dovedností a zlepšení zaměstnatelnosti; vytvoření nebo rozšíření středisek péče o děti v raném věku od 2 měsíců do 2,5 roku (střediska pro děti); a d) vytvoření středisek tvůrčích činností pro děti ve věku 12–15 let v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). Provádění reformy a investic se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zdravotní postižení (identifikační číslo opatření: 16904)

Reforma sestává ze dvou dílčích projektů zaměřených na posílení sociálního začlenění, nezávislého života, zaměstnatelnosti a intervence v raném dětství pro osoby se zdravotním postižením. Tyto dílčí projekty se týkají zejména a) posílení nezávislého života osob se zdravotním postižením, přístupnosti a podpůrné infrastruktury pro osoby s pohyblivým a smyslovým postižením, nezávislé pomoci osobám se zdravotním postižením při životě, včetně postupu posouzení způsobilosti, a to na základě lékařského i funkčního posouzení zdravotního postižení víceoborovou hodnotící komisí: počáteční pilotní program a následné vnitrostátní zavádění; podpora sociálního začleňování osob s poruchami autistického spektra (ASD) a intervence v raném dětství (pilotní program). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Sociální integrace (identifikační číslo opatření: 16922)

Tato investice sestává ze tří dílčích projektů:

- 1) Sociální znovuzачlenění nejzranitelnějších skupin se zaměřuje na podporu nejzranitelnějších skupin (zajištěných příjemců minimálního příjmu, Romů a osob bez domova) s cílem jejich (opětovného) začlenění na trh práce.

- 2) Digitální odborná příprava starších osob a osob se zdravotním postižením zahrnuje programy seznámení se, seznamování se a vzdělávání starších osob a osob se zdravotním postižením v oblasti nových technologií, zejména pokud jde o digitální informace, komunikaci a dovednosti v oblasti internetových a sociálních médií (např. provádění elektronických plateb, podávání žádostí prostřednictvím digitálních platform, využívání sociálních médií).
- 3) Sociální bydlení se zaměřuje na poskytování podpory v oblasti bydlení nejzranitelnějším skupinám ohroženým bezdomovectvím nebo jim čelícím.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace systému sociální podpory (identifikační číslo opatření: 16925)

Investice vytvoří digitální nástroje, které umožní: 1) zjednodušení přístupu občanů ke službám a dávkám sociální péče se zvláštním zaměřením na osoby se zdravotním postižením, 2) lepší identifikace potřeb, aby se zabránilo plýtvání zdroji, a přidělení rozpočtu na sociální pomoc co nejspravedlivějším způsobem, 3) účinnější monitorování veřejných a soukromých poskytovatelů sociální péče a 4) zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace poskytovatelů služeb ve veřejných institucích sociální péče.

Investice sestává z těchto dílčích projektů: a) zřízení jednotného portálu digitálního přístupu k sociální ochraně, který by začleňoval stávající elektronické formuláře žádostí o peněžitě dávky sociální pomoci do jednotného digitálního portálu; b) zřízení jednotného vnitrostátního portálu pro dávky v invaliditě, který příjemcům umožní on-line přístup k osobním údajům a dávkám a vydávat potvrzení; c) zavedení průkazu pro osoby se zdravotním postižením; digitální transformace jednotného orgánu pro platby sociálních dávek (OPEKA); poskytování digitální odborné přípravy zaměstnancům sociálních služeb; vytvoření úplného soupisu veřejných nemovitostí souvisejících se službami sociální ochrany. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Optimalizace sociálních dávek (identifikační číslo opatření: 16726)

Reforma sestává z těchto složek:

- 1) Zavedení předplacených karet pro vyplacení sociálních dávek poskytovaných jednotným orgánem pro vyplacení sociálních dávek (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (DYPA)
- 2) Poskytování pobídek příjemcům k používání předplacených karet pro nákup určitého zboží a služeb

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Povědomí o rozmanitosti (ID opatření: 16685)

Investice se skládá ze dvou vzájemně propojených dílčích projektů, jejichž cílem je zvýšit povědomí o rozmanitosti: a) rozvoj a provádění programů odborné přípravy v oblasti rozmanitosti pro zaměstnance malých podniků s cílem bojovat proti diskriminaci všech rozměrů rozmanitosti na pracovišti; a b) vytvoření konkrétního mechanismu pro shromažďování vhodných statistických údajů týkajících se rovnosti a diskriminace. Bude posílena úloha Střediska pro sledování rovnosti – operativní složky ministerstva práce a sociálních věcí – s cílem vypracovat komplexní zprávy hodnotící aktuální stav rovných příležitostí. Kromě toho se vytvoří mechanismus pro certifikaci a systém udělování cen podnikům/organizacím podporujícím dobrou rozmanitost a postupy začleňování. Provádění reformy a investic se dokončí do 31. března 2025.

Investice: Podporovat začlenění uprchlíků na trh práce (identifikační číslo opatření: 16688)

Cílem investice je podpořit začlenění uprchlíků na trh práce. Toho se dosáhne realizací stází, které uprchlíkům pomohou získat pracovní zkušenosti a usnadní jejich následné začlenění na trh práce. Projekt je v souladu s návrhem dohody o partnerství (2021–2027) a doplňuje další projekty financované EU. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace migračního a azylového systému (identifikační číslo opatření: 16763)

Provádění investice povede k výrazně lepší kvalitě služeb pro dotčené příjemce. Prostřednictvím digitalizace migračního a azylového systému se řeší tyto kritické otázky:

- 1) Jednotné řízení celého životního cyklu postupů souvisejících s přílivem uprchlíků, od prvního přijetí až po dokončení posouzení případu azylu,
- 2) Integrované shromažďování informací v reálném čase všemi zúčastněnými orgány,
- 3) Bezpečnou a platnou identifikaci osob vstupujících do země prostřednictvím postupů zahrnujících přijímání biometrických údajů a vydávání „chytrého“ průkazu totožnosti a
- 4) Webová a mobilní aplikace pro interakci a komunikaci s uprchlíky.

Investice rovněž umožní vytvoření integrovaného systému detekce požárů a včasného varování v lesní oblasti Vastria na ostrově Lesbos, kde se nachází uprchlický tábor.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 15: Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám

- Ochrana dětí (ID: 16919)
- Zdravotní postižení (ID: 16904)
- Optimalizace sociálních dávek (16726)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
174	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Právní předpisy v oblasti osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a zavedení pilotního programu první fáze	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů (odkaz na Úřední věstník) a zveřejnění oznámení o výzvě k podávání žádostí o režim osobní pomoci.				OTÁZKA Č. 1	2022	Osobní asistence: Vstup v platnost zákona, který umožní deinstitucionalizace péče o osoby se zdravotním postižením, a výzva k podávání žádostí o účast na pilotním projektu první fáze, včetně procesu způsobilosti založeného na lékařském i funkčním posouzení zdravotního postižení víceoborovou hodnotící komisí
174a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Dostupnost a podpůrná infrastruktura, sociální začleňování osob s ASD, intervence v raném dětství	Zpráva Ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů a, b a c				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení těchto projektů: a) přístupná a podpůrná infrastruktura v soukromých domech, pracovištích a veřejných budovách vybraných na základě výzvy k usnadnění přístupu osob s pohyblivým a smyslovým postižením; b) Poradenství, odborné vedení pro zaměstnání a krátkodobý program podpory zaměstnanosti pro osoby s poruchami autistického spektra (ASD), které budou vybrány na základě výzvy, s cílem podpořit jejich sociální začlenění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										C) Zásahy v raném dětství (terapeutické/vzdělávací programy) pro děti, které budou vybrány prostřednictvím výzvy.
175	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Předplacené karty pro optimalizaci sociálních dávek	Zpráva OPEKA a DYPa potvrzující dokončení zavedení předplacených karet pro výplatu sociálních dávek poskytovaných těmito dvěma službami				2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení zavedení předplacených karet pro vyplacení sociálních dávek poskytovaných jednotným orgánem pro vyplacení sociálních dávek (OPEKA) a veřejnou službou zaměstnanosti (DYPa)
175a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Předplacené karty pro optimalizaci sociálních dávek	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Vstup v platnost právních předpisů poskytujících pobídky příjemcům k používání předplacených karet pro nákup určitého zboží a služeb.
176	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Dokončení druhé fáze posouzení zdravotního postižení	Zpráva se statistickou přílohou dokládající, že oba pilotní projekty byly dokončeny s nejméně 1800 příjemci.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Dokončení druhé fáze pilotního programu osobní asistence, včetně funkčního posouzení zdravotního postižení; a pokud Dokončení hodnocení účinnosti systému hodnocení zdravotního a funkčního zdravotního postižení pro systém osobní pomoci a jeho možné širší rozšíření.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				Hodnotící zpráva pilotního projektu a systému hodnocení s úplnými statistikami a doporučeními.						
177	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Deinstitucionalizace nezletilých osob: ukončení odborné péstounské péče o osoby se zdravotním postižením		Počet nezletilých osob umístěných do péče profesionálních péstounů	0	100	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Umístění 100 nezletilých osob s těžkým zdravotním postižením (vymezeno s mírou postižení nad 67 %) a/nebo závažnými duševními poruchami (v současné době bydlí v ústavech) do péče profesionálních péstounských pečovatелů.
178	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Samostatné byty pro deinstitucionalizaci osob do 26 let věku		Počet osob do 26 let umístěných v částečně nezávislých bytech	0	200	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	1) Umístění 200 osob ve věku do 26 let, které v současné době pobývají v ústavech v bytech a podporují bydlení. 2) rozvoj soběstačnosti a postupné autonomie s cílem hladkého přechodu do dospělosti a připravenosti na začlenění na trh práce
179	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním	Milník	Vnitrostátní zavedení systému osobní pomoci pro	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro				2. ČTVRTLETÍ	2025	Celostátní zavedení systému osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, včetně lékařského a funkčního posouzení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	sociálním politikám – 16904_Disability		osoby se zdravotním postižením.	vnitrostátní zavádění. Protokol se statistickou přílohou potvrzující, že zavádění bylo dokončeno.						
180	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Personální obsazení středisek péče o děti		Počet míst pro péči o děti v raném věku	12500	32500	2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení a personální obsazení nejméně 20000 nových míst péče o děti v raném věku. Subjekty, které jsou příjemci podpory, požádají o úhradu tím, že předloží všechny potřebné doklady. Externí kontrolori kontrolují výdaje a provádějí rovněž auditní kontroly a návštěvy, aby ověřili, zda byla vytvořena nová místa.
180a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Milník	Reforma učebních osnov	Zpráva Ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů a b				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	a) Dokončení reformy osnov a vzdělávacího programu pro kojence ve věku od 3 měsíců do 4 let (pilotní provádění v 90 střediscích péče o děti). b) Dokončení investic do 2700 sad aktivit vzdělávacích materiálů a nástrojů pro posuzování kognitivního vývoje středisek péče o děti. c) Vytvoření 135 středisek tvůrčích činností pro děti ve věku 12–15 let v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM).

Skupina 16: Zlepšit přístup k účinným a inkluzivním sociálním politikám – migrace a azyl

- Digitalizace migračního a azylového systému (ID: 16763)
- Digitální transformace systému sociální podpory (ID: 16925)
- Povědomí o rozmanitosti (ID: 16685)

- Sociální integrace (ID: 16922)
- Podporovat začlenění uprchlíků na trh práce (ID: 16688)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
182	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cíl	Vyplnění dokladu řídicího orgánu pro průkazy osob se zdravotním postižením		Počet průkazů osob se zdravotním postižením vydaných příjemcům	0	80000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení vydávání 80000 průkazů osob se zdravotním postižením řídicím orgánem příjemcům. Průkazy osob se zdravotním postižením zahrnují zvláštní práva a výhody a usnadňují osobám se zdravotním postižením jejich každodenní život. Přijetí výsledků zakázky (vývoj průkazů osob se zdravotním postižením) vedoucím pracovníkem/zadavatelem a potvrzení řídicího orgánu o dodání 80000 průkazů osob se zdravotním postižením příjemcům
182a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Jednotný digitální přístupový portál, digitální školení, úplný soupis veřejných nemovitostí	Zpráva Ministerstva sociálních věcí a rodiny potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení těchto akcí: a) zřízení jednotného portálu digitálního přístupu k sociální ochraně, který integruje stávající elektronické formuláře žádostí o peněžitě dávky sociální pomoci do jednotného digitálního portálu; b) zřízení celostátního portálu pro dávky v invaliditě s jednotným kontaktním místem, který příjemcům umožní online

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										přístup k osobním údajům a dávkám a vydávat potvrzení; poskytování digitální odborné přípravy 720 zaměstnancům sociálních služeb; d) vytvoření úplného soupisu veřejných nemovitostí souvisejících se službami sociální ochrany.
183	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cíl	Sociální integrace – GMI příjemci bez domova dokončení		Počet příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova s certifikovanou účastí	0	7000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Úspěšné dokončení programu na podporu odborné přípravy a zaměstnanosti pro 7000 příjemců zaručeného minimálního příjmu a osob bez domova a osvědčení národní organizace o získaných dovednostech
184	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Diverzity Awareness	Cíl	Vedoucí odborné přípravy na zvyšování povědomí o rozmanitosti – dokončení práce na prvním místě		Počet vedoucích pracovníků a zaměstnanců v oddělení front office s certifikovanou účastí na odborné přípravě	0	80000	ČTVRTLETÍ	2024	Dokončení vzdělávacího programu týkajícího se rozmanitosti pro 80000 vedoucích pracovníků a zaměstnanců front office a certifikace. Cílem programu odborné přípravy je zvýšit povědomí o různých rozměrech a přínosech rozmanitosti. Musí být vhodně navržen a rozlišen v závislosti na cílové skupině (vrcholní vedoucí pracovníci, vedoucí pracovníci na střední úrovni, vedoucí pracovníci front office a vedoucí pracovníci oddělení back-office). Účast musí být distanční (prostřednictvím platformy) a asynchronní.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
184a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Diversity Awareness	Milník	Pracovní skupina pro rovnost a diskriminaci, Středisko pro sledování rovnosti, systém udělování cen	Zpráva Ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů				OTÁZKA Č. 1	2025	Zřízení pracovní skupiny pro shromažďování vhodných statistických údajů týkajících se rovnosti a diskriminace. Vstup v platnost právních předpisů k posílení úlohy Střediska pro sledování rovnosti. Vytvoření mechanismu pro certifikaci a systém udělování cen podnikům/organizacím podporujícím dobrou rozmanitost a začlenění.
185	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16763_Digitální transformace imigračního a azylového systému	Milník	Dokončení migračního azylového systému digitalizace	Potvrzení o přijetí výstupu vedoucím pracovníkem/veřejným zadavatelem				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	a) dokončení digitalizace migračního a azylového systému přijetím výsledků zakázky projektovým manažerem/veřejným zadavatelem pro a) systém digitalizace a správy dokumentů v oblasti legální migrace ústřední služby ministerstva pro migraci a azyl a decentralizované správy a b) poskytování integrovaných služeb digitální migrace. vytvoření integrovaného systému detekce požárů a včasného varování v lesní oblasti Vastria na ostrově Lesbos, kde se nachází uprchlický tábor. Systém musí používat technologie detekce světla a dosahu (LIDAR).
186	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a	Cíl	Dokončení renovace bytových jednotek sociálního bydlení		Počet rekonstruovaných bytů	0	100	2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení programu renovace 100 bytů (70 bytů v Aténách a 30 v obci Soluň) pro 250 příjemců.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace				připravených k poskytnutí příjemcům					Cílem opatření je poskytnout podporu v oblasti bydlení nejzranitelnějším skupinám ohroženým bezdomovectvím nebo jim čelícím.
186a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Milník	Sociální integrace zranitelných skupin, digitální odborná příprava	Zpráva Ministerstva sociální soudržnosti a rodiny potvrzující dokončení projektů a a b				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení těchto intervencí: a) program odborné přípravy a krátkodobý program stáží pro 159 osob z romské populace, jejichž cílem je jejich (opětovné) začlenění na trh práce. b) Digitální školení pro 3000 starších osob a 2400 osob se zdravotním postižením.
187	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným sociálním politikám podporujícím začlenění – 16688: Podpora začlenění uprchlíků na trh práce	Cíl	Začlenění uprchlíků na trh práce		Počet uprchlíků a specifikovaných uprchlíků, včetně osob s přiznaným postavením uprchlíka (osob požívajících mezinárodní ochrany), kteří pobývají buď v ubytovacích zařízeních ministerstva pro migraci a azyl, nebo v městské oblasti, osoby požívající dočasné ochrany, a tedy i Ukrajinci, osoby s	0	8000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení programů stáží ve firmách pro nejméně 8000 uprchlíků a konkrétních uprchlíků, včetně osob s přiznaným postavením uprchlíka (osob požívajících mezinárodní ochrany) s bydlištěm v ubytovacích zařízeních ministerstva pro migraci a azyl nebo v městské oblasti, osob požívajících dočasné ochrany, a tedy i Ukrajinců, osob s legálním pobytem (legálních migrantů) a žadatelů o azyl v souvislosti s předintegrací. Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a ministerstva pro migraci a azyl potvrzující úspěšné dokončení projektu pro výše uvedený počet uprchlíků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
					legálním pobytem (legální migranti) a žadatelé o azyl v souvislosti s předběžným začleněním, kteří absolvovali program stáží					Stáže pomohou uprchlíkům získat pracovní zkušenosti a usnadní jejich následné začlenění na trh práce.

L. SLOŽKA 4.1: ZVÝŠENÍ PODPORY RŮSTU DANÍ A ZLEPŠENÍ DAŇOVÉ SPRÁVY A VÝBĚRU DANÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice s cílem dále zlepšovat fungování správy veřejných příjmů a bojovat proti daňovým únikům. Zaprvé, tato složka zahrnuje reformy daňové politiky s cílem usnadnit kodifikaci daňových právních předpisů a zavést pobídky k posílení elektronických transakcí, podpoře zelených a digitálních soukromých investic a zvýšení velikosti podniků. Za druhé, složka obsahuje reformy a investice zaměřené na transformaci veřejné správy příjmů prostřednictvím digitalizace procesů a zavedení legislativních iniciativ pro boj proti pašování a podporu rychlejšího vracení DPH.

Složka přispívá k digitální transformaci nahrazením a modernizací základních digitálních systémů nezávislého orgánu pro veřejné příjmy (IAPR), zavedením automatizovaných kancelářských a pracovních procesů, digitalizací auditů a kontrol, jakož i aktualizací a zlepšováním elektronických služeb daňových poplatníků.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020) a doporučení pro daňovou politiku a daňovou správu (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2022 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 2023). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

L.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Digitální transformace daňových auditů (opatření ID 16611)

Cílem investice je i) usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání, ii) zvýšit účinnost daňových auditů, iii) zlepšit výběr veřejných příjmů a iv) zvýšit účinnost daňových auditů a bojovat proti pašování. IAPR využívá nástroj myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových registračních pokladen se svými informačními systémy. IAPR rovněž modernizuje využívání svých interních dat a zavede nástroje umělé inteligence. Projekt sestává z přijetí silné datové architektury, vývoje společného úložiště metadat, poskytování vhodných softwarových řešení, vývoje technik a nástrojů umělé inteligence a využívání strojového učení k vytěžování dat velkého objemu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů (opatření ID 16643)

Ministerstvo financí a IAPR zjednoduší a aktualizují právní předpisy týkající se hlavních daňových kodexů, celního kodexu a všech příslušných sekundárních právních předpisů v souladu s osvědčenými postupy EU. V souladu se základním zákonem IAPR 4389/2016 převezme IAPR odpovědnost za aktualizaci a modernizaci daňového řádu, rozhodnutí guvernéra a oběžníků daňové správy, včetně vypracování změn nezbytných pro digitalizaci a zjednodušení daňové správy. Ministerstvo financí a IAPR rovněž zajistí systém správy obsahu a specializované internetové stránky pro informace daňových poplatníků, čímž posílí transparentnost, právní jistotu, dodržování daňových předpisů a podnikatelské prostředí. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Podpora urychlení vracení DPH (opatření ID 16610)

IAPR zjednoduší správní postupy vrácení DPH pro podniky zavedením automatizovaných postupů vrácení DPH, elektronického podávání a usnadněním procesu analýzy rizik u žádostí o vrácení daně. Cílem nového procesu je omezit lidský zásah prostřednictvím digitálních transakcí a řešit zpoždění při vrácení DPH. Reforma musí být v souladu se směrnicí o vrácení DPH (směrnice Rady 2008/9/ES). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma: Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení počtu elektronických transakcí (opatření ID 16616)

Cílem reformy je snížit administrativní zátěž podniků a zlepšit dodržování daňových předpisů podporou elektronických transakcí. IAPR využívá nástroj myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových pokladen se svými informačními systémy s cílem usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání a zvýšit účinnost daňových kontrol. Provádění daňových pobídek reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023.

Reforma: Superodpočet výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci (opatření ID 16863)

Reforma spočívá v daňových pobídkách pro superodpočet výdajů s cílem posílit investice malých a středních podniků do zařízení souvisejících s přizpůsobováním se změně klimatu, podporou oběhového hospodářství a digitalizací. Musí být plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Provádění daňových pobídek reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (opatření ID 16656)

Cílem reformy je podpořit boj proti pašování, zejména v případě výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol, energie), a to prostřednictvím modernizace systémů sledování celních orgánů, auditních postupů a vybavení s cílem zvýšit účinnost auditů nákladu. To rovněž vyžaduje modernizaci informačních systémů IAPR, která je nezbytná pro získávání informací z evropských a vnitrostátních databází. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Online registrační pokladny a POS (identifikační číslo opatření 16614)

IAPR vytvoří rámec, který usnadní propojení registrů pokladen s terminály v místě prodeje (POS) a jeho informačními systémy. Součástí projektu je: i) nastavení specifikací pro propojení registračních pokladen s terminály POS s cílem potvrdit, že každá transakce POS musí být zaznamenána v registru pokladen a že získané údaje se předávají téměř v reálném čase IAPR; a ii) rozvoj infrastruktury a aplikací pro sledování transakcí registru hotovosti a podporu kontrolního mechanismu. Po svém dokončení se očekává, že opatření omezí potenciál daňových úniků a v konečném důsledku sníží výpadek příjmů z DPH. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Investice: Digitální transformace daňové a celní správy (opatření ID 16291)

Cílem investice je dosáhnout digitální transformace správy příjmů a služeb, která by měla posílit kapacitu IAPR a zvýšit jeho celkovou výkonnost. Investice zvýší kvalitu služeb poskytovaných jednotlivcům a podnikům a v konečném důsledku učiní daně příznivější pro růst, čímž se zlepší daňová správa a výběr daní. Tato investice konsoliduje 14 dílčích projektů v oblasti digitální infrastruktury, které má provádět IAPR a které jsou rozděleny do čtyř oblastí intervence:

- 1) Nahrazení základních digitálních systémů a rozšíření funkčnosti poskytování služeb, včetně zavedení mechanismů interoperability informačních systémů IAPR, systémy informací o bankovních údajích;
- 2) Automatizace kancelářských a pracovních procesů;
- 3) Digitalizace auditů a kontrol; a pokud

4) Modernizace služeb daňových poplatníků.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Změny rámce daňové politiky Řecka (identifikační číslo opatření: 16985)

Cílem reformy je bojovat proti daňovým únikům a zlepšit pobídky prostřednictvím podpory elektronických plateb a zlepšení struktury daní pro osoby samostatně výdělečně činné, jakož i posílit provozní autonomii daňové správy. Tato reforma zejména: i) reformovat zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného; ii) bojovat proti daňovým únikům rozšířením povinného přijímání elektronických plateb; iii) stanovit nové požadavky na vykazování údajů předávaných daňové správě a umožnit použití těchto údajů pro účely DPH a daně z příjmů; a iv) posílit provozní autonomii, odolnost a úroveň zákaznických služeb Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy (IAPR).

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 8: On-line registrační pokladny & POS

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
188	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16614_Online registrační pokladny a POS (reforma)	Milník	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy (IAPR): Online registrační pokladny a prodejní místo – vstup právního rámce v platnost	Vstup zákona v platnost				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost rozhodnutí nezávislého orgánu guvernéra veřejných příjmů o technických požadavcích (na základě článku 12 zákona č. 4308/2014) a společného ministerského rozhodnutí o elektronickém předávání údajů nezávislému orgánu pro veřejné příjmy (na základě článku 15 zákona č. 4174/2013), které stanoví klíčové prvky nezbytné pro propojení online registračních pokladen a systémů prodeje (POS) s nezávislým orgánem pro veřejné příjmy, včetně přehodnocení sankcí pro pokladní registry (článek 54 zákona 4174/2013).
189	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16614_Online registrační pokladny a POS (reforma)	Cíl	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy: On-line registrační pokladny a prodejní místo (POS) – zavádění a propojení		Počet registračních pokladen	0	400000	2. ČTVRTLETÍ	2024	Zavedení platformy – všechny podniky podle právního rámce propojily své online pokladní rejstříky s prodejními systémy s nezávislým orgánem pro veřejné příjmy. Zprávu nezávislého orgánu pro veřejné příjmy, která potvrzuje dokončení reformy a uvádí celkový počet online pokladních registrů, které propojily své systémy prodeje s nezávislým orgánem pro veřejné příjmy. Způsobilé registrační pokladny musí být nejméně 400000.

Skupina 17: Opatření daňové správy

- Digitální transformace daňových auditů (ID: 16611)
- Podpora urychlení vracení DPH (ID: 16610)
- Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie) (ID: 16656)
- Digitální transformace daňové a celní správy (ID: 16291)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
190	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – plán regulačních rozhodnutí	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy obsahující plán pro rozhodnutí/oběhy týkající se boje proti pašování.				OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý orgán pro veřejné příjmy přijme plán (včetně harmonogramu) pro vydávání rozhodnutí/oběhů souvisejících s reformou právního rámce pro boj proti pašování. Nezávislý orgán pro veřejné příjmy vydá zprávu o plánu vydávání rozhodnutí/oběhů, v níž podrobně uvede kroky potřebné k přepracování operačních informačních systémů ICISNET a ELENXIS s cílem účinně stanovit priority rizik nesouladu a vytvořit co nejlepší auditní profily s využitím informací z databází Evropské unie a vnitrostátních databází.
191	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků	Milník	Boj proti pašování – vstup regulačních rozhodnutí v platnost	Regulační rozhodnutí/oběžníky vstoupily v platnost.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost 15 regulačních rozhodnutí/oběhů přijatých Nezávislým orgánem pro veřejné příjmy o návrhu nového integrovaného systému pro boj proti pašování. V souladu s plánem stanoveným do 31. března 2022 se rozhodnutí/oběry, které vstoupí v platnost, týkají přípravy nového integrovaného systému, který podpoří proces auditu sledováním celních operací a postupů v reálném čase. Tento systém funguje tak, že se zaměří na lepší a rychlejší zacílení celních služeb trestního stíhání s centrálním dohledem a v místech vysokého zájmu.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	podléhajících spotřebních daní (tabák, alkohol a energie)									
192	12–4.1 Větší podpora růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové audity – Mydata a bankovní informace	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující: a) plná aktivace systému Mydata. b) Dokončení projektu týkajícího se propojení a využívání bankovních informací třetích stran Nezávislým úřadem pro veřejné příjmy.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Aktivace i. Systém myDATA a jeho propojení a využívání bankovních informací třetích stran s cílem zlepšit dodržování daňových pravidel ze strany podniků, usnadnit automatické vyplňování daňových přiznání a zvýšit účinnost daňových kontrol. ii. Systém myDATA pro elektronické vedení účetnictví, elektronickou fakturaci a propojení všech daňových registračních pokladen s jeho informačními systémy. .
193	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16610_Podpora urychlení vrácení DPH	Milník	Plně automatizované vrácení DPH – spuštění informačního systému	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění nového informačního systému.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zavedení plně automatizovaného postupu vrácení DPH a platformy IT, která umožní elektronické vyplňování všech žádostí o vrácení daně, pokud nespádají do auditního vzorku prostřednictvím procesu analýzy rizik (alespoň 90 % všech žádostí ročně).
195a	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Provádění dílčích projektů	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy, která potvrzuje provádění obou dílčích projektů.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Provádějí se tyto dílčí projekty: - V oblasti intervence „nahrazení základních digitálních systémů, obnova zastaralé infrastruktury a rozšíření funkčnosti poskytování služeb“: Integrovaný informační systém generálního ředitelství IAPR pro finanční služby musí být plně funkční. - V oblasti intervence „Automizace kanceláří a pracovních procesů“: Služby řízení kanceláří/poskytování zařízení pro IAPR musí být plně funkční.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
194	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní — 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Dokončení digitální transformace daňových auditů	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující zprovoznění systému obchodního zpravodajství/analýzy dat a „ELEGXOSlive“.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Tyto systémy týkající se digitální transformace daňových auditů musí být plně funkční: a) instalace, propojení se zdroji údajů a aktivace systému obchodního zpravodajství/analýzy dat, včetně i) odhalování podezřelých incidentů v oblasti daňových úniků a pašování v reálném čase; ii) profilování daňových poplatníků a profilování podobnosti daňových poplatníků; iii) posouzení a hodnocení rizik; a iv) prognózování příjmů a dluhu; a pokud b) aktivace systému Elenxis Live („ELEGXOSlive“), který posílí podporu procesu auditu na místě;
195	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní — 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Dokončení první fáze výstupů integrovaného prostředí IT v oblasti daní a auditu Nezávislého orgánu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace Provádění dílčích projektů	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující dokončení výsledků první fáze integrovaného prostředí IT.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení první fáze výstupů integrovaného IT prostředí (nahrazující TAXIS, TAXISnet a Elenxis) na podporu všech daňových a auditních postupů nezávislého orgánu pro zaměstnance veřejných příjmů, občany a podniky, čímž se přispěje k digitální transformaci. Tyto výstupy zahrnují všechny požadované projektové studie, přepracování a provádění úplné databáze, poskytování datových rozhraní a zavádění subsystémů první fáze (včetně daňového registru, účetnictví). Projekt posílí schopnost nezávislého orgánu pro veřejné příjmy plnit své povinnosti jakožto plně nezávislého orgánu (v souladu se zmocňovacím zákonem 4389/2016 o nezávislém orgánu pro veřejné příjmy). Provádějí se tyto dílčí projekty: 1. V oblasti intervence „nahrazení základních digitálních systémů, obnova zastaralé infrastruktury a rozšíření funkčnosti poskytování služeb“: — Vývoj nového integrovaného informačního systému celních úřadů (ICISnet) je plně funkční, Bude plně funkční vývoj nového integrovaného informačního systému státní chemické laboratoře Řecka; Systém řízení lidských zdrojů pro IAPR je plně funkční; a pokud

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Modernizace a údržba informačních systémů IAPR musí být plně funkční; 2. V části „Automizace kanceláří a pracovních procesů“: — Služby řízení kanceláří a software pro IAPR musí být plně funkční, — Služby řízení kanceláří a software pro IAPR – digitalizace archivů musí být plně funkční; — Nástroje pro řízení služeb IT musí být plně funkční; a pokud — Modernizace služeb pro správu veřejného majetku – Konfiskovaná vozidla musí být plně funkční. 3. V rámci oblasti intervence „Zlepšování služeb pro daňové poplatníky“ – rozšíření servisního centra pro daňové poplatníky; a pokud — Zabezpečení údajů.
196	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní — 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Spuštění systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery Provádění dílčího projektu	Zpráva nezávislého orgánu pro veřejné příjmy potvrzující spuštění systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení zavedení systému dohledu nad užitkovými vozidly a kontejnery na základě internetových sítí (technologie 5G) pro provádění sledovacích operací podporujících digitální transformaci s cílem posílit kapacitu nezávislého úřadu pro veřejné příjmy, aby mohl plnit své povinnosti jako plně nezávislý orgán (v souladu se zmocňovacím zákonem č. 4389/2016 o nezávislém úřadu pro veřejné příjmy), a to spuštěním systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů. V oblasti intervence „Digitalizace auditů a kontrol“ se provádí tento dílčí projekt: — Podnikový systém řízení rizik a plán kontinuity provozu pro IAPR musí být plně funkční.

Skupina 18: Daňová politika

- Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů, pravidel a postupů (ID: 16643)
- Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení počtu elektronických transakcí (ID: 16973)
- Super – odpočet výdajů malých a středních podniků na zelenou ekonomiku, energetiku a digitalizaci (ID: 16863)
- Režim pobídek k produktivitě a vylučování podniků (zvýšení velikosti podniků) (ID: 16598)
- Změny rámce daňové politiky Řecka (identifikační číslo opatření: 16985)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
197	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16863_Super – odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superodpočet pro ekologické a digitální investice malých a středních podniků	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro superodpočet pro ekologické a digitální investice malých a středních podniků				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Vstup v platnost primárních právních předpisů a sekundárních právních předpisů pro zavedení superodpočtu pro daňové účely u způsobilých výdajů malých a středních podniků na investice do zelené ekonomiky a digitalizace
198	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů poskytujících pobídky pro zlepšení elektronických transakcí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Vstup v platnost změny primárního a sekundárního právního rámce, který poskytuje konkrétní pobídky pro zlepšení elektronických transakcí
199	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení	Milník	Harmonogram daňové kodifikace	Zveřejnění sekundárních právních předpisů se zřízením výborů a harmonogramem pro kodifikaci daní.				ČTVRTLETÍ	2021	Komplexní přehled výsledků v oblasti daňové kodifikace, včetně zřízení příslušných výborů, podrobného harmonogramu ministerstva financí a IAPR pro kodifikaci daňových právních předpisů a ujednání o konzultacích.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	daňových právních předpisů									
200	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_Režim pobídek pro produktivitu a extroverze podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Návrh právního předpisu na podporu extroverze podniků	Návrhy primárních a sekundárních právních předpisů na podporu vylidňování podniků.				ČTVRTLETÍ	2021	Návrhy pro účely konzultace primárního a sekundárního práva, které stanoví zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídek pro fúze, přeměny a akvizice
201	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_Režim pobídek pro produktivitu a extroverze podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu extroverze podniků	Vstup v platnost právních předpisů na podporu vyvracení podniků				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost relativních změn, které zajišťují zlepšení právního rámce v oblasti daní, financí a licencí a pobídek pro fúze, přeměny a akvizice
202	4.1. Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Schopnost zvyšování daňové kodifikace	Zveřejnění sekundárních právních předpisů pro zřízení oddělení daňové kodifikace na ředitelství ministerstva financí a poskytování služeb v IAPR.				2. ČTVRTLETÍ	2022	Zřízení specializované daňové jednotky na ministerstvu financí, která odpovídá za konsolidaci a soudržnost primárních daňových právních předpisů a ministerských rozhodnutí. Zřídit ředitelství pro poskytování služeb při IAPR, které bude mimo jiné odpovídat za konsolidaci sekundárních právních předpisů, koordinovat pravomoci IAPR týkající se daňového řádu a aktualizovat a spravovat veřejnou daňovou databázi
203	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení	Milník	Úprava daňových předpisů týkajících se daně z příjmu	Vstup v platnost kodifikovaných primárních a sekundárních daňových předpisů týkajících se zákona o daních z				2. ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost kodifikovaného zákona o daních z příjmů a zákona o daňové správě (primární a sekundární právní předpisy) s cílem zjednodušit a aktualizovat právní předpisy s ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	daňových právních předpisů		a daňových režimů	příjmů a zákona o správě daní						
204	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení počáteční daňové kodifikace a informačního systému pro daňové poplatníky	a: 1. Vstup v platnost kodifikovaných primárních a sekundárních daňových právních předpisů. 2. Předložit doklady o platbách a výsledcích auditů kodifikačních investic. b: 1. Zveřejnění sekundárních právních předpisů a komplexní příručky s odkazy na systém správy obsahu a internetové stránky daňových poplatníků. 2. Předložit doklady o platbách a výsledcích auditů investic CMS				2. ČTVRTLETÍ	2024	a. Vstup v platnost kodifikace primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zjednodušit a aktualizovat právní předpisy s ohledem na digitalizaci a osvědčené postupy EU, včetně: - Kód DPH - Kolkovné - Daně z nemovitostí - Výběr státního dluhu (KEDE) - Vnitrostátní celní kodex b. Stanovení systému správy obsahu a specializovaných internetových stránek pro informace o daňových poplatnících.
337	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům a podporovat elektronické platby.	Revidovaný právní rámec přijatý na podporu elektronických plateb, posílení a stanovení nových požadavků na podávání zpráv myDATA a umožnění používání myDATA pro účely DPH. Kopie zprávy o možnostech reformy zdanění osob samostatně výdělečně činných.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů s cílem i) široce rozšířit povinné přijímání přímých elektronických plateb na maloobchodním trhu; ii) sladit požadavky na sdílení informací pro poskytovatele platebních služeb s definicemi Bank of Greece, a přispět tak ke shromažďování informací, které mají být použity v boji proti podvodům v oblasti DPH; iii) zavést nové oznamovací povinnosti myDATA pro podniky (včetně osob samostatně výdělečně činných), které se budou vztahovat na přiznání k DPH; a pokud iv) Dokončení zprávy o možnostech reformy zdanění osob samostatně výdělečně činných.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
338	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Reformovat zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného.	Revidovaný právní rámec přijatý v oblasti zdanění osob samostatně výdělečně činných a nahrazení kolkovného digitální daní.				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů, jejichž cílem je reformovat zdanění osob samostatně výdělečně činných a umožnit postupné snižování režijní daně pro osoby samostatně výdělečně činné (τφλος επιτηδεύματος). To zahrnuje stanovení nových povinných požadavků na podávání zpráv o tom, jak jsou výdaje a příjmy vykazovány prostřednictvím systému myDATA. Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů, které nahrazují stávající kolkovné novou digitální daní.
339	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Posílit provozní autonomii nezávislého orgánu pro veřejné příjmy (IAPR)	Revidovaný právní rámec s cílem vyjasnit pravomoci IAPR a ministerstva pro digitální správu. Rozhodnutí IAPR, kterým se stanoví nové klíčové ukazatele výkonnosti pro IAPR. Zpráva o provádění dohody o úrovni služeb.				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost zmocňovacích právních předpisů a podpis komplexní dohody o úrovni služeb, která potvrzuje odpovědnost a rozdělení zdrojů mezi IAPR a ministerstvo pro digitální správu, pokud jde o licence na výpočetní a úložný software, internetové služby a správu databází. Rozhodnutí IAPR, kterým se stanoví nové klíčové ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů účinnosti auditu, pro IAPR; a ii) zavést každoroční průzkum(y) spokojenosti zákazníků. Výroční zpráva o provádění vydaná IAPR, pokud jde o provádění dohody o úrovni služeb mezi IAPR a ministerstvem digitální správy.
340	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Bojovat proti daňovým únikům využíváním myDATA pro účely daně z příjmu.	Revidovaný právní rámec byl přijat s cílem stanovit nové požadavky na podávání zpráv myDATA a umožnit používání myDATA pro účely daně z příjmu.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů i) umožnění používání zpráv myDATA o podnicích (včetně osob samostatně výdělečně činných) pro přiznání k dani z příjmu; a pokud ii) přezkum pobídek pro daňové poplatníky, aby požadovali příjmy, včetně zavedení transparentní, rychlé a uživatelsky vstřícné metody pro daňové poplatníky, aby tyto výhody pobírali, a zlepšit informovanost občanů o těchto pobídkách.

M. SLOŽKA 4.2: MODERNIZOVAT VEŘEJNOU SPRÁVU, MIMO JINÉ URYCHLENÍM PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIC, ZLEPŠENÍM RÁMCE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, OPATŘENÍMI PRO BUDOVÁNÍ KAPACIT A BOJEM PROTI KORUPCI

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje soubor rozsáhlých reforem, jakož i investice do fungování veřejné správy s cílem zlepšit tvorbu a provádění politik. Složka zahrnuje opatření na modernizaci veřejné správy prostřednictvím konkrétních opatření na posílení plánování a koordinace politik a řízení lidských zdrojů a také na dokončení vnitrostátního katastru nemovitostí, který by měl zajistit účinný systém katastru nemovitostí a poskytnout právní jistotu pro vlastnická práva. Další opatření jsou zaměřena na řešení nedostatečné přípravy projektů na veřejné investice (včetně korupce) a na další posílení oblasti řízení veřejných financí. Tyto reformy a investice podporují řešení výzev spojených s a) digitální veřejnou správou. Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020) a dokončení zbývajících reforem katastru nemovitostí, která byla prováděna v rámci posíleného dohledu (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2022 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2023). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Reforma veřejné správy (opatření ID 16972)

Cílem této reformy je pokračovat v úsilí o modernizaci veřejné správy a investovat do jejích lidských zdrojů prováděním těchto opatření:

- 1) Vstup v platnost revidovaného legislativního rámce s cílem zefektivnit rozdělení odpovědnosti mezi ústřední, regionální a místní úroveň a příslušné správní rámce;
- 2) Vytvoření strategického rámce pro plánování pracovních sil s využitím nástroje založeného na umělé inteligenci;
- 3) Modernizace přijímacích řízení na základě aktualizovaného zmocňovacího zákona (zákon č. 4765/2021) pro Nejvyšší radu pro výběr civilního personálu (ASEP), aby mohla provádět výběrová řízení plně digitalizovaným způsobem;
- 4) Prohlubování dovedností/rekvalifikaci ve veřejné správě dokončením odborné přípravy pro úředníky s nejméně 250000 účastníky;
- 5) Zavedení systému odměn pro státní zaměstnance spojeného se systémem řízení, který stanoví cíle, který musí být plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by byla stanovena výjimka. Výsledky pilotního projektu zaměřeného na až 6000 státních zaměstnanců přispějí k rozsáhlejší studii s cílem poskytnout pokyny pro zavedení systému odměn, který bude zaveden do 31. prosince 2023.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví (opatření ID 16703)

Cílem reformy je posílit reakci na nezákonný obchod posílením meziagenturního oddělení pro kontrolu trhu (DIMEA) prostřednictvím školení zaměstnanců, vhodných informačních systémů a vybavení. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (opatření ID 16952)

Cílem této reformy je odhalovat korupci a předcházet jí a sestává z následujících opatření, která má provést Národní úřad pro transparentnost: i) posílení auditního rámce pro odhalování podvodů a korupce; ii) regulační zásahy v klíčových oblastech politiky, konkrétně v oblasti ochrany oznamovatelů, lobbování a střetu zájmů; iii) posílení systému vnitřní kontroly a zřízení vnitrostátní sítě poradců pro otázky integrity ve veřejné správě; iv) vypracování etických a deontologických kodexů a revize disciplinárních řízení; v) iniciativy na zvýšení povědomí o podvodech a korupci; vi) přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025; a vii) projekty na financování digitálních a infrastrukturních kapacit agentury. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení sítě státní podpory (opatření ID 16701)

Tato reforma zreviduje řecký právní rámec pro státní podporu a posílí kapacitu sítě útvarů státní podpory napříč ministerstvy, zejména modernizací ústředního informačního systému pro státní podporu, kterým se zřizuje digitální knihovna případů státní podpory, intranetová komunikační platforma a nástroje pro analýzu dat. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (opatření ID 16702)

Reforma se týká provádění platných legislativních aktů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) v souvislosti s bojem proti finanční trestné činnosti. Zahrnuje zřízení digitální platformy pro shromažďování statistických údajů v držení soudních, dozorčích a donucovacích orgánů a zlepšení zvláštního registru pro vedení záznamů o skutečných majitelích. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Účetní reforma (identifikační kód opatření 16974)

Reforma zavádí postupný přechod od upraveného hotovostního účetnictví k aktuálnímu účetnictví a konsolidovanému účetnímu výkaznictví v rámci vládních institucí. Zahrnuje přijetí zásad aktuálního účetnictví, školení příslušných pracovníků a návrh a zavedení vládního plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP). Cílem nového informačního systému je rozšíření a technologická modernizace stávajícího integrovaného informačního systému fiskální politiky (OPSDP) s cílem uspokojit potřeby správy veřejných financí v ústřední správě. Výsledkem je nový integrovaný informační systém finančního řízení (GOV-ERP). Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Moderní institucionální rámec pro státní podniky (opatření ID 16657)

Tato reforma zavádí moderní právní rámec pro fungování a řízení veřejných podniků a organizací. Stanoví pokyny pro správu a řízení společností a zvláštní pravidla pro řízení státních podniků, jako je jmenování předsedy, generálních ředitelů a výkonných ředitelů správní radou, a ustanovení o zřízení výborů pro interní audit v zájmu zajištění transparentnosti. Reforma rovněž zřídí digitální rejstřík pro zaznamenávání všech podniků, organizací a všech dalších právnických osob, jichž se stát účastní, a podpoří účinné sledování a kontrolu účasti státu. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma: Účinný boj proti korupci (opatření ID 16978)

Reforma provede řadu změn právního rámce Řecka s cílem zlepšit právní reakci na korupci. Konkrétně se bude týkat čtyř oblastí: i) majetková přiznání; ii) ochranu osob, které oznámí porušení práva Unie; iii) trestní zákoník a trestní řád; a iv) kodifikaci právních předpisů týkajících se politických stran. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Investice: Transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy a elektronické fakturace (opatření ID 16705)

Investice zlepší účinnost řízení veřejných financí tím, že a) zřídí nejmodernější a plně funkční vládní systém plánování podnikových zdrojů (ERP) pro ústřední vládu; b) rozšíření provozu

systémů ERP pro subjekty z vládních institucí, c) urychlení zavádění elektronické fakturace v procesech zadávání veřejných zakázek po zadání zakázky. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace řeckého zásilkového fondu a fondu úvěrů (opatření ID 16940)

Investice zvýší provozní účinnost řeckého zásilkového fondu (CDLF) posílením jeho digitálních kapacit, zejména dokončením těchto dílčích projektů: i) digitalizaci půjček a souvisejících spisů a archivů a začlenění do nového systému správy dokumentů; II) zavedení integrovaného informačního systému (IIS) iii) poskytování informačního systému plánování podnikových zdrojů (ERP); IV) poskytování řízených tiskařských služeb; a v) systém řízení lidských zdrojů (HRMS). Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek (identifikační číslo opatření 16711)

Cílem reformy je zlepšit rámec pro zadávání veřejných zakázek v Řecku a podpořit řešení stávajících nedostatků. Reforma spočívá v provádění všech čtyř pilířů národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025: i) reforma regulačního rámce pro zadávání veřejných zakázek, včetně vstupu v platnost sekundárních právních předpisů s cílem plně uplatňovat nový právní rámec pro zadávání veřejných zakázek, opatření k dalšímu zjednodušení a zlepšení regulačního rámce a zajištění účinného provádění a odolnosti systému zadávání veřejných zakázek; ii) digitální transformace oblasti zadávání veřejných zakázek a komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek, včetně hodnocení a přepracování informačních systémů, analýzy dat a synergií veřejného a soukromého sektoru (podporované akcemi v rámci opatření „16736 Nové systémy pro zadávání veřejných zakázek“); iii) širší strategické cíle a politické iniciativy, jako jsou zelené veřejné zakázky, zadávání veřejných zakázek2innovace, modernizace infrastruktury, přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám, zadávání veřejných zakázek jako aktivační nástroj, účinné využívání zdrojů a sociální zadávání zakázek); iv) správní rámec pro zadávání veřejných zakázek (dohled, monitorování provádění, audit a profesionalizace zaměstnanců zapojených do zadávání veřejných zakázek).

To bude dále podpořeno poskytováním odborné přípravy a poradenství pro státní zaměstnance, kteří se podílejí na zadávání veřejných zakázek, přijetím certifikačních postupů pro tyto odborníky, vytvořením odlišných profesních oblastí a přijetím pobídkového balíčku, kvalifikací a profesní dráhy pro tyto pracovníky; a dokončení hloubkové studie o reorganizaci struktur a povinností veřejných zadavatelů provádějících centralizované zadávací řízení. Systém pobídek musí být plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by stanovil jakoukoli výjimku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Zlepšení plánování a koordinace politik (identifikační kód opatření 16981)

Reforma posílí koordinaci politik, plánování a rozvoj politiky ústřední správy. Ke konkrétním opatřením, která mají být provedena, patří i) zavedení monitorovacího mechanismu pro sledování pokroku, zda byly přijaty sekundární právní předpisy, jak je stanoveno v primárních právních předpisech; II) zřízení elektronické platformy, která usnadní dokončení posouzení dopadů doplňujícího každý návrh zákona; a iii) zahájení vzdělávacího programu a souvisejícího akreditačního řízení zaměřeného na úředníky s cílem zlepšit kvalitu připravovaných posouzení dopadů. Na zahájení programu odborné přípravy, které se uskuteční ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022, musí být zapsáno alespoň 100 státních zaměstnanců. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma: Vyplnění národního katastru (identifikační číslo opatření: 16986)

Reforma doplní národní katastr nemovitostí s cílem zlepšit podnikatelské prostředí Řecka zvýšením účinnosti transakcí s nemovitostmi a posílením právní jistoty, pokud jde o vlastnická práva. K říjnu 2023 bylo v Řecku mapováno 79 % vlastnických práv. Reforma konkrétně dokončí katastrální mapování v Řecku, zejména prostřednictvím nahrání vlastnických práv, která jsou předmětem sběru nebo zpracování, pro účely veřejného zobrazení. Reforma navíc povede k plnému přechodu ze starého systému registrace nemovitostí prostřednictvím staré struktury hypotečních úřadů na novou agenturu „Hellenic Cadastre“. Od října 2023 je otevřeno a v provozu 14 regionálních katastrálních úřadů. Reformou bude otevřeno a zprovozněno všech 17 regionálních katastrálních úřadů v Řecku a na celém území Řecka bude zřízen a zprovozněn plně funkční systém poboček v souladu se zákonem č. 4512/2018. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 9: Reforma veřejné správy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
205	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Milník	Veřejná správa – spuštění systému odměňování výkonnosti	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví pilotní systém odměňování.				2. ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro spuštění systému odměňování výkonnosti pro stanovený počet pilotních subjektů a až 6000 státních zaměstnanců, který bude podkladem pro širší reformu zavádějící systém řízení pro stanovení cílů (viz milník 4. čtvrtletí 2023). Pilotní projekt zahrnuje úředníky zapojené do provádění plánu na podporu oživení a odolnosti. Hlavní prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015).
206	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci –	Milník	Veřejná správa – legislativní rámec pro vyjasnění mandátů	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se mění legislativní rámec subjektů vládních institucí na ústřední, regionální a místní úrovni.				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost revidovaných primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést systém přidělování víceúrovňové správy s cílem vyjasnit odpovědnost mezi všemi úrovněmi veřejné správy a řešit překrývání. Revidovaný právní rámec stanoví oblasti odpovědnosti každého subjektu týkající se plánování a provádění, včetně funkcí, jako je zabezpečení zdrojů a odpovědnost za monitorování a hodnocení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16972_Reformování veřejné správy									
207	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Milník	Veřejná správa – nový systém odměňování	Vstup v platnost primárních právních předpisů, které stanoví systém odměňování.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů zavádějících systém řízení, jehož cílem je spravedlivě a konzistentně odměňovat veřejné organizace po dosažení předem stanovených cílů. Hlavní prvky systému musí být v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015).
208	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Cíl	Veřejná správa – dokončení odborné přípravy pro státní zaměstnance Dokončení akcí týkajících se náborových postupů a strategického plánování pracovních sil		Počet účastníků, kteří absolvovali školicí programy.	0	250000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení odborné přípravy pro rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace státních zaměstnanců s nejméně 250000 účastníky. Dokončení opatření zaměřených na i) modernizaci náborových postupů na základě aktualizovaného zmocňovacího zákona (zákon č. 4765/2021) pro Nejvyšší radu pro výběr civilního personálu (ASEP); a ii) vytvořit strategický rámec pro plánování pracovních sil s využitím nástroje založeného na umělé inteligenci.

Skupina 19: Boj proti praní peněz a korupci

- Posílení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu (ID: 16702)
- Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví (ID: 16703)
- Posílení vnitrostátního protikorupčního rámce (ID: 16952)
- Účinný boj proti korupci (ID: 16978)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
209	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16978_Efficient Combating of Corruption	Milník	Majetková přiznání a politické strany	Vstup v platnost nových právních předpisů				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost nových právních předpisů týkajících se: i) prohlášení o majetku; II) a kodifikaci právních předpisů o politických stranách.
210	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními na budování kapacit a bojem proti korupci – 16952 – Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených intervencí v oblasti odhalování,	Milník	Národní protikorupční akční plán	Přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025 Národním úřadem pro transparentnost				ČTVRTLETÍ	2022	Přijetí národního protikorupčního akčního plánu na období 2022–2025 Národním úřadem pro transparentnost, včetně specifikace: i) opatření ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v rámci veřejné správy; ii) cílené intervence s cílem odhalit korupci ve vysoce rizikových oblastech a předcházet jí (včetně například zdraví, veřejných financí, investic); iii) nezbytné regulační zásahy ve vybraných oblastech politiky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	prevence a zvyšování povědomí									
211	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními na budování kapacit a bojem proti korupci – 16952 – Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených intervencí v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřních kontrolách	Zpráva Národního úřadu pro transparentnost o zavedených systémech vnitřní kontroly – Vydané regulační akty Vydáno společné ministerské rozhodnutí				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Provádění nového zákona o vnitřní kontrole ve veřejné správě, včetně: i) zřízení útvarů interního auditu na příslušných ministerstvech; ii) vydávání regulačních aktů pro zřízení útvarů interního auditu a výborů pro audit v subjektech místní správy (1.^a 2. stupeň), univerzitách, nemocnicích – zdravotnických jednotkách, nezávislých orgánech a právních subjektech místních vládních institucí; iii) vydání společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví kritéria pro spolupráci útvarů interního auditu s externími odborníky. Národní orgán pro transparentnost ve spolupráci s ministerstvem vnitra poskytuje orgánům veřejné správy dohled a pokyny k zavedení soudržného a fungujícího systému vnitřní kontroly. Vnitrostátní orgán pro transparentnost usnadní pilotní sebehodnocení základních prvků systému vnitřní kontroly. Řecký účetní dvůr zahrnul do svého ročního pracovního plánu auditu pro posouzení opatření vnitřní kontroly napříč vládními subjekty.
212	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16702_Zlepšení	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a boj proti financování terorismu	Spuštěna platforma pro sběr statistických údajů; dokončení zlepšení zvláštního registru skutečných majitelů				2. ČTVRTLETÍ	2024	i) Spuštění platformy pro shromažďování statistických údajů v držení příslušných vnitrostátních orgánů (tj. justičních, dohledových a donucovacích orgánů) spravované ředitelstvím pro finanční politiku řeckého ministerstva financí, které působí jako ústřední koordinační jednotka podle zákona 4557/2018 (vnitrostátní zákon o boji proti praní peněz); II) zlepšení centrálního registru skutečných majitelů (K.M.P.D.) podle článku 20 zákona č. 4557/2018 s cílem usnadnit přímý přístup příslušných orgánů k těmto informacím a propojení s příslušnými rejstříky členských států EU prostřednictvím příslušné platformy EU. K.M.P.D. je hostitelem Generálního sekretariátu pro informační systémy a digitální správu Ministerstva pro digitální správu v

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu									souladu s ustanoveními článku 20 zákona č. 4557/2018 za použití internetové elektronické aplikace.
213	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví	Milník	Boj proti nezákonnému obchodu – informační systémy a kontrolní stanice	IT systém je funkční a 10 nových plně vybavených řídicích stanic (včetně potřebného vybavení) je plně funkční.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Je uveden do provozu integrovaný a interoperabilní informační systém, který umožní účinné řízení kontrol prováděných v celé zemi za účelem boje proti obchodování s lidmi a kontroly pohybu zboží a služeb, a to jak vnitřního, tak i venkovního obchodu. Aby se zajistilo plné využití nového informačního systému, posílí se provozní kapacita meziagenturního oddělení pro kontrolu trhu (DIMEA), včetně periferní infrastruktury, prostřednictvím přístupu k požadovanému logistickému vybavení, které je propojeno s databází pro dozor nad trhem informačního systému, což umožní jejich využití při kontrolách na místě a okamžité uložení pokut. — Dokončení komponentu pro zřízení nových kontrolních stanic pro boj proti nezákonnému obchodu prostřednictvím 10 montovaných budov (ISOBOX) s potřebným vybavením, včetně tří skenerů (HXM MobileScanTM nebo rovnocenného zařízení). — Dokončení nezbytné odborné přípravy zaměstnanců týkající se provozu informačních systémů a vybavení.

Skupina 20: Posílení veřejné správy

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Účetní reforma (ID: 16974)
- Moderní institucionální rámec pro státní podniky (ID: 16657)
- Posílení sítě státní podpory (ID: 16701)
- Modernizace řeckého zásilkového fondu a fondu pro úvěry (ID: 16940)
- Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek (ID: 16711)
- Vyplnění národního katastru (ID: 16986)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
214	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16701_Zlepšení sítě státní podpory	Milník	Posílená síť státní podpory	Vstup posíleného rámce státní podpory v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Vstup v platnost změn právního rámce pro státní podporu pro fungování ústřední sítě státní podpory (CESANET) s cílem posílit pravomoci ústřední jednotky státní podpory a decentralizovaných jednotek státní podpory
215	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16981_Zlepšení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik – posouzení dopadů	Byl zahájen vzdělávací program, kterého se zúčastnilo 100 státních úředníků.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Po spuštění elektronické platformy pro posuzování dopadů se zahájí vzdělávací program a související akreditační řízení s nejméně 100 úředníky, včetně úředníků vybraných do „výkonných poboček“ (zákon č. 4622/2019, článek 104), s cílem zlepšit kvalitu připravovaných posouzení dopadů a usnadnit využívání elektronické platformy.
216a	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek vstupuje v platnost prostřednictvím sekundárního legislativního aktu.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup pozměněné národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025 v platnost prostřednictvím sekundárních právních předpisů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
216	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek – nové právní předpisy	Vstoupily v platnost nové právní předpisy; hloubková studie dokončena				2. ČTVRTLETÍ	2024	i) Vstup v platnost nových právních předpisů, které stanoví profesní pracovní okruhy pro zaměstnance zabývající se zadáváním veřejných zakázek, specifické skupiny dovedností a přijetí finančních a nefinančních pobídek v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by byly stanoveny výjimky; II) Dokončení hloubkové studie s cílem reorganizovat strukturu a povinnosti příslušných subjektů, které zadávají centralizované veřejné zakázky.
217	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16940_Modernizovat řecký záruční fond a úvěrový fond	Milník	Dokončení všech dílčích projektů řeckého záručního fondu a fondu úvěrů	Zpráva řeckého záručního fondu, která potvrzuje dokončení dílčích projektů.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení všech dílčích projektů řeckého záručního fondu a fondu úvěrů: i) digitalizace archivů a systém správy dokumentů; ii) integrovaný informační systém; iii) informační systém ERP; IV) řízené tiskařské služby; v) Systém řízení lidských zdrojů.
218	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025	Vnitrostátní strategie zadávání veřejných zakázek byla plně provedena				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Provádění vnitrostátní strategie pro zadávání veřejných zakázek, včetně: i) reforma regulačního rámce pro zadávání veřejných zakázek; ii) digitální transformace oblasti zadávání veřejných zakázek a komplexní elektronické zadávání veřejných zakázek; iii) dosažení širších strategických cílů a politických iniciativ; iv) reforma správního rámce pro zadávání veřejných zakázek.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
219	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16974_Reforma účetnictví	Milník	Účetní reforma: Konsolidované finanční výkazy	Sestavení konsolidované účetní závěrky dokončeno.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Sestavování konsolidovaných účetních závěrek za všechny subsektory vládních institucí, včetně místních vládních institucí. K dosažení těchto výsledků jsou zapotřebí tato opatření: • Navrhování, provádění a fungování funkcí fiskálního a finančního řízení a výkaznictví ústřední správy a shromažďování a sledování fiskálních a finančních údajů všech ostatních vládních subjektů mimo ústřední správu. • Zadejte fakturu do GOV-ERP • Školit úředníky subjektů finančních služeb v otázkách souvisejících s účetním rámcem vládních institucí (GGAF) a správou veřejných financí • Sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
220	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy věcí veřejných a elektronické fakturace	Milník	Vládní plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP)	IT systém je plně funkční.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Provést digitální transformaci rámce finančního řízení a dohledu zajištěním plné funkčnosti vládního plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP). Za účelem dosažení tohoto výsledku dokončit dílčí projekty: Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu nad vládními subjekty veřejné správy. Propojení systémů ERP vládních institucí s řeckou elektronickou fakturou. Zajištění: Propojení systémů ERP se sítí elektronických faktur Propojení poskytovatelů služeb elektronické fakturace se sítí elektronických faktur
221	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných	Cíl	Dokončení programů prohlubování dovedností/rekvalifikace pro zadávání veřejných zakázek		Počet vyškolených a certifikovaných úředníků	0	6000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení programů prohlubování dovedností/rekvalifikace pro odborníky v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělování osvědčení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek									
341	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – 85 % dokončení		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle ustanovení zákona 2308/1995 ve znění článku 3 zákona 4821/2021	79 %	85 %	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	85 % řeckých vlastnických práv se dostalo do fáze veřejného vystavování.
342	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – 95 % dokončení		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle ustanovení zákona 2308/1995 ve znění článku 3 zákona 4821/2021	85 %	95 %	2. ČTVRTLETÍ	2024	95 % řeckých vlastnických práv se dostalo do fáze veřejného vystavování.
343	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru nemovitostí – otevření dvou kanceláří	Oficiální rozhodnutí správní rady řeckého katastru nemovitostí o				2. ČTVRTLETÍ	2024	Po přijetí oficiálních rozhodnutí správní rady řeckého katastru nemovitostí jsou katastrální kanceláře pro regiony Soluň a Kréta otevřené a funkční.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí			otevření a zprovoznění katastrálních úřadů pro regiony Soluň a Kréta a vstup v platnost pozměněných právních předpisů						Vstup v platnost novelizovaného zákona č. 4512/2018 s cílem zohlednit novou organizační strukturu řeckého katastru nemovitostí a podrobně popsat jeho regionální kanceláře a pobočky.
344	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – úplné dokončení		% celkových vlastnických práv nahraných pro veřejné zobrazení podle ustanovení zákona 2308/1995 ve znění článku 3 zákona 4821/2021	95 %	100 %	2. ČTVRTLETÍ	2025	Katastrální mapování vlastnických práv v Řecku je dokončeno, přičemž všechna vlastnická práva na celém řeckém území se dostala do fáze veřejného vystavování.
345	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – úplné dokončení	Oficiální rozhodnutí správní rady řeckého katastru nemovitostí o otevření a zprovoznění katastrálního úřadu pro oblast Dodekannese a poboček na celém řeckém území				2. ČTVRTLETÍ	2025	Po přijetí oficiálních rozhodnutí správní rady řeckého katastru je přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru dokončen. Katastrální úřad Dodekanského regionu je otevřený a funkční. Na celém území Řecka a 392 je zaveden a zprovozněn plně funkční systém poboček. hypoteční úřady podle starého systému registrace nemovitostí jsou uzavřeny podle ustanovení zákona č. 4512/2018.

N. SLOŽKA 4.3: ZLEPŠIT ÚČINNOST SOUDNÍHO SYSTÉMU

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje řadu rozsáhlých reforem, jakož i investic zaměřených na zvýšení účinnosti a účelnosti řeckého soudního systému zavedením ambiciózní revize soudní mapy země, řešením potřeb v oblasti infrastruktury, přijetím opatření ke zvýšení digitálních kapacit soudního systému, modernizací funkce soudů, zřízením soudní policie a rozšířením a modernizací vzdělávání soudců a úředníků (jak počátečního, tak celoživotního). Očekává se, že opatření podpoří řešení výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019, doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020) a strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství (doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Nové soudní budovy a renovace (opatření ID 16292)

Opatření sestává z cílených investic do výstavby a renovace budov, které jsou součástí soudního systému, úzce spojených s revizí soudní mapy, aby se maximalizovala účinnost soudnictví a zabránilo se zbytečnému úsilí a výdajům. Všechny nemovitosti, které patří soudcům nebo jsou jimi užívány, se zaznamenávají do elektronického rejstříku totožnosti, aby se usnadnilo monitorování a plánování. Nově postavené budovy musí splňovat požadavky na primární energii, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Digitální transformace soudnictví (E-justice) (opatření ID 16727)

Digitální transformace řeckého soudního systému se provádí pod dohledem ministerstva spravedlnosti a sestává ze souboru opatření, jejichž cílem je zvýšit jeho schopnosti v oblasti informačních technologií, pokud jde o digitalizaci dokumentů, posílení systému vedení záznamů soudů, zjednodušení, standardizaci a urychlení postupů prostřednictvím digitalizace a interoperabilitu informačních systémů soudů s systémy ministerstva spravedlnosti, jakož i s dalšími vnitrostátními a mezinárodními orgány a/nebo databázemi. Tato reforma se vztahuje na občanskoprávní a trestní složky soudnictví, jakož i na Účetní dvůr. Cílem reformy je poskytnout soudcům a soudním zaměstnancům po dokončení nástroje a infrastrukturu, které jim umožní zvýšit účinnost řízení počtu případů a rychlost výkonu spravedlnosti, aniž by byla ohrožena její kvalita.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců) (opatření ID 16733)

Národní škola soudců prochází řadou institucionálních změn, pokud jde o její funkci a osnovy; kritéria výběru kandidátů budou rovněž revidována, aby bylo zajištěno selektivnější a konkurenceschopnější prostředí pro studium a zároveň byly povoleny další kategorie studentů (soudci smírčích soudů a soudci auditního soudu); nabízí rovněž další kurzy zaměřené na poskytování nových dovedností s důrazem na manažerské a digitální dovednosti, jakož i na témata související s výkonem soudních povinností, jako je etika, řízení času, psychologie, ekonomická teorie a analýza, řízení soudů a nové technologie; reforma zahrnuje poskytování povinného celoživotního vzdělávání soudců v tématech, která jsou nezbytná pro výkon jejich povinností, školiteli, kteří jsou rovněž zřízeni na Národní škole soudců. V neposlední řadě se v rámci Národní školy soudců vytvoří nový vzdělávací program pro soudní úředníky, který bude zajišťovat odbornou přípravu a celoživotní vzdělávání administrativních pracovníků na témata, která jsou nezbytná pro výkon jejich povinností, řízení a organizaci jejich služby, digitální dovednosti a procesní a hmotné právo.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2024.

Reforma: Urychlení výkonu spravedlnosti (opatření ID 16575)

Cílem této reformy je urychlit výkon spravedlnosti a přispět k hospodářské a institucionální transformaci země. Nejdůležitějším prvkem reformy je plánovaná revize soudní mapy v celé zemi, která povede k racionální reorganizaci soudních obvodů v Řecku a ke zřízení, zrušení nebo přerozdělení soudních struktur v těchto okresech, a to na základě objektivních kritérií a rozsáhlého shromažďování údajů týkajících se všech soudů v celé zemi. Reforma soudní mapy zahrnuje všechny složky soudnictví (občanské, trestní a správní). Cílem dalších opatření je zvýšit účinnost a účelnost soudnictví:

- vytvoření soudní policie na podporu a zlepšení fungování spravedlnosti tím, že bude přispívat k vyšetřování složité trestné činnosti (včetně finanční trestné činnosti, korupce a praní peněz) a poskytovat širokou škálu služeb soudní pomoci (pomoc při provádění předběžných šetření a vyšetřování, výkon rozsudků a doručování písemností a procesních úkonů, výkon soudních příkazů, výkon soudních rozhodnutí, výkon soudních rozhodnutí, zachování soudního příkazu, pomoc při předkládání žádostí o soudní pomoc nebo reakce na ně a výkon mandátů, které jí byly svěřeny příslušnými soudy a státními zástupci),
- a pokud
- zavedení dočasného systému poskytování finančních pobídek soudním úředníkům na základě objektivně měřitelných individuálních ukazatelů výkonnosti a v plném souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon č. 4354/2015), aniž by stanovil jakoukoli výjimku, za účelem urychlení plnění úkolů a povinností souvisejících se soudními kanceláři a odstranění nevyřízených případů.

K dokončení reformy se přijme soubor opatření ke zřízení a posílení institucí alternativního řešení sporů poskytováním odborné přípravy právním zástupcům nebo mediátorům a poskytováním finančních pobídek rozhodčím a mediačním střediskům s cílem vytvořit uživatelsky vstřícné digitální systémy.

A konečně, vytvoření nezávislého úřadu pro systematické shromažďování, zpracovávání, shromažďování, předkládání a sledování soudních údajů zajistí řádný dohled a kontrolu funkce a výkonnosti soudního systému.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 21: Zlepšení efektivnosti soudního systému

Do této skupiny patří:

- Nové soudní budovy a renovace (ID: 16292)
- Digitální transformace soudnictví (E-justice) (ID: 16727)
- Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců) (ID: 16733)
- Urychlení výkonu spravedlnosti (ID: 16575)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
222	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Identifikace – Způsobilé budovy	Vyplnění seznamu				ČTVRTLETÍ	2021	Sestavení seznamu budov, jichž se revize soudní mapy netýká.
223	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16575 Urychlování výkonu spravedlnosti	Milník	Technická podpora – nástroj pro výkon soudnictví	Zadání veřejné zakázky na technickou podporu				ČTVRTLETÍ	2022	Zadání veřejné zakázky na technickou podporu pro vývoj nástroje pro výkon soudnictví na základě strategických cílů, zavedení objektivních klíčových ukazatelů výkonnosti (doba pro splnění povinnosti, individuální plnění z hlediska času, komunikace, motivace atd.) podle oddělení a/nebo kategorie úředníků a poskytování přesných a objektivních údajů o přidělování bonusů; bonusy jsou splatné v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku. Tento nástroj je dočasný a plně v souladu s jednotnou mzdovou tabulkou (zákon 4354/2015), aniž by stanovil jakoukoli výjimku pro odstranění nahromaděných soudních nevyřízených případů.
224	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému –	Cíl	Odborná příprava – soudci a		Počet soudců zapsaných	0	10	OTÁZKA Č. 1	2022	10 soudců smířících soudů zapsaných na národní školu soudců

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)		administrativní pracovníci		do národní školy soudců					
225	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Justiční policie – sekundární právní předpisy	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost všech sekundárních právních předpisů (ve formě prezidentských dekretů nebo případně ministerských rozhodnutí) nezbytných pro plné provedení zákona o soudní policii s cílem pomoci justičním orgánům a státním zastupitelstvím: • poskytování vědecké a technické pomoci soudcům a státním zástupcům v záležitostech vyžadujících technickou nebo odbornou odbornost; • provádění předběžných šetření a vyšetřování; • výkon zatýkacích rozkazů; • poskytování pomoci při podávání žádostí o soudní pomoc nebo při reagování na ně; • doručování písemností a procesních úkonů; • výkon soudních rozhodnutí; • ochrana a udržování pořádku v soudních domech; • další procesní úkony, které mu byly svěřeny příslušnými soudy a státními zástupci
226	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Soudní mapa – primární právní předpisy – správní	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi soudní mapy pro správní soudnictví.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
227	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – úprava seznamu – zahájení nabídkového řízení	Seznam renovačních projektů v souladu s příslušným zákonem o revizi mapy soudnictví podle milníku 14 4.3/Q4 2022; zahájení nabídkových řízení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	Úprava seznamu projektů v souladu s revizí soudní mapy, jak byla přijata v zákoně. Zahájení nabídkových řízení týkajících se správních soudů. Podmínky nabídkového řízení stanoví, že nově postavené budovy musí dosáhnout potřeby primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
228	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cíl	Odborná příprava – soudci a administrativní pracovníci		Počet soudců zapsaných do národní školy soudců	10	25	OTÁZKA Č. 1	2023	14 dalších soudců smírčích soudů zapsaných na národní škole soudců, 1 soudce kontrolního soudu zapsaný na národní škole soudců. Celkový počet soudců účastnících se odborné přípravy se tak zvýší na 25.
229	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16727_Digitální transformace soudnictví (E-justice)	Milník	Modernizace záznamových systémů a systémů IT justice	Zprávy o auditu projektů k potvrzení dodržování smluvních závazků				2. ČTVRTLETÍ	2023	Přijetí úředních dokladů prostřednictvím příslušné dokumentace (osvědčení o dokončení, protokolů o kvalitativním a kvantitativním přijetí a vystavených faktur) o řádném a přesném plnění všech smluvních závazků splatných do data jejich předložení externímu auditorovi, v souladu s harmonogramy projektů, zahrnující všechny prvky obou dílčích projektů (systémy soudních záznamů a modernizace systémů IT justice (OSDDY-PP, Účetní dvůr, národní rejstřík trestů) vhodnými prostředky (např. zprávy o auditu projektů, osvědčení o kvalitativním/kvantitativním dodání a doklady o vyplacení).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
230	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému — 16575 Urychlování výkonu spravedlnosti	Milník	Vstup v platnost – nástroj pro výkon soudních úředníků	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů				2. ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů s cílem zavést dočasný systém bonusů, který bude založen na vývoji nástroje pro výkon soudních úředníků, který stanoví strategické cíle a zavádí objektivní klíčové ukazatele výkonnosti (jako je čas na splnění povinnosti, individuální výkon z hlediska času, komunikace a motivace) podle oddělení a/nebo kategorie úředníků a poskytuje přesné a objektivní údaje o přidělování bonusů; prémie splatné v prvním čtvrtletí po skončení příslušného roku na základě výsledků daného roku.
231	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Zakázky	Přidělení vládní zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2023	Zadávání zakázek na stavební projekty, které nejsou dotčeny revizí soudní mapy. Podmínky zadání zakázky stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, dosáhnou poptávky po primární energii, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
232	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – primární právní předpisy – Občanskoprávní a trestní	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup v platnost primárních právních předpisů pro revizi soudní mapy pro občanské a trestní soudnictví.
233	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – zahájení nabídkových řízení	Zahájení nabídkových řízení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Úprava seznamu projektů v souladu se zákonem o revizi soudní mapy. Vyhlášení výběrového řízení na projekty týkající se civilních a trestních soudů uvedených v revidovaném seznamu renovací. Podmínky nabídkového řízení stanoví, že nové budovy, které mají být postaveny, dosáhnou poptávky po primární energii (PED), která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
234	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti –	Milník	Soudní policie zahájila fungování	Soudní policie plně funkční a funkční na				2. ČTVRTLETÍ	2024	Zprovoznění soudní policie ve všech jejích pravomocích, a to jak na úrovni ústřední správy, tak na regionální úrovni v rámci soudů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16575 Zrychlení soudní správy			ústřední i regionální úrovni						
235	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Milník	Odborná příprava – soudci a administrativní pracovníci	Osvědčovací zpráva Provádění změn v osnově Národní školy soudců a zápis 65 % soudců a úředníků do celoživotního vzdělávání				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Plné provedení všech projektů zahrnutých do reformy dovedností a digitálních dovedností soudců a soudních zaměstnanců, přičemž: 65 % soudců a úředníků zapsaných do celoživotního vzdělávání, kteří se zúčastnili alespoň jednoho školení (seminář) - Vzdělávací program pro soudní úředníky v rámci Národní školy soudců v plném provozu - Všechny změny kritérií výběru a provedené osnovy Změny ve vzdělávacím programu Národní školy soudců zaměřené zejména na posílení praktického vzdělávání a nabídky kurzů v oblasti etiky, řízení času, psychologie, ekonomické teorie a analýzy, řízení soudů a nových technologií. Poskytování celoživotního vzdělávání soudcům, které zahrnuje různé oblasti práva a manažerské nebo procesní aspekty související se soudními povinnostmi (řízení soudů, správa věcí, komunikace a spolupráce s vnitrostátními a zahraničními orgány); tato odborná příprava je předpokladem pro profesní postup. Odborná příprava soudních zaměstnanců zaměřená na témata, která jsou zásadní pro plnění jejich povinností, tj. řízení a organizace jejich služby, digitální dovednosti, procesní a hmotné právo.
236	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – pokrok	Zpráva o pokroku, která odráží a ověřuje procentní podíly, jak dokládají oficiální prohlášení správních orgánů příslušných soudů potvrzující				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Revize soudní mapy Alespoň 70 % dotčených subjektů (soudů) je plně funkční a funkční, pokud jde o správní soudnictví; alespoň 40 % dotčených subjektů (soudů) je plně funkční a funkční pro civilní a trestní soudnictví

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				zprovoznění a funkčnost reformovaných subjektů.						
237	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce – elektronická totožnost – dokončení	Zpráva ověřující, že všechny stavební projekty jsou plně dokončeny a předány uživatelům. Zpráva o potvrzení plné funkčnosti a funkčnosti platformy elektronické totožnosti.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech zbývajících nových budov a renovace zahájené v prvním čtvrtletí roku 23 v souladu s potřebami revidované mapy soudnictví. Dokončení a úplná on-line zprovoznění platformy elektronické identity soudních budov
238	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – plné provedení	Zpráva o pokroku, která potvrzuje zprovoznění a funkčnost všech reformovaných subjektů na základě úředních dokumentů.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Revize soudní mapy Úplné provedení nebo revize soudních map pro každé správní, občanské a trestní soudnictví, o čemž svědčí oficiální prohlášení správních orgánů příslušných soudů, která potvrzují zprovoznění a funkčnost reformovaných subjektů. Absolvování odborné přípravy v oblasti mediace pro právní zástupce a/nebo mediátory, kteří se programu účastní, prostřednictvím výzvy. Dokončení vyplácení prostředků na zřízení uživatelsky vstřícných digitálních systémů pro všechna vybraná mediační a rozhodčí střediska.
239	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16727_Digital	Milník	Vedení záznamů a modernizace IT	Systémy pro uchovávání zvukových záznamů plně				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	E-justice: Přijetí výsledků pro „zlepšování a rozšiřování informačních systémů v oblasti soudnictví“, pokud jde o: 1. Modernizace systému vedení záznamů soudů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Transformation of Justice (E-justice)			funkční u všech občanskoprávních a trestních soudů. OSDDY-PP fáze II, OSDDY-DDY-DD, Účetní dvůr a národní rejstříky trestů byly plně provedeny, realizovány a zprovozněny.						2. Modernizace a podpora informačních systémů v oblasti soudnictví pro občanské a trestní soudy, auditní soud a vnitrostátní rejstřík trestů. Dílčí projekty zahrnují: Modernizace systému vedení záznamů soudů – modernizace a podpora pro „integrovaný systém správy soudních případů pro občanské a trestní soudy (OSDDY-PP A)“ a zavedení systému pro všechny občanské a trestní soudy země (OSDDY-PP B). Modernizace a podpůrné služby pro „Národní systém rejstříků trestů (NCRIS) – modernizační a podpůrné služby pro systém správy případů (CMS) Řeckého účetního dvora (ELSYN)

O. SLOŽKA 4.4: POSÍLENÍ FINANČNÍHO SEKTORU A KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je posílit schopnost finančního systému podporovat rozvoj hospodářství poskytováním finančních prostředků společnostem a jednotlivcům na rozvoj nových činností. Podporuje řešení vysokých nevýkonných expozic a úvěrů v selhání v řeckém bankovním sektoru a zároveň zlepšuje přístup k informacím o úvěrových profilech společností a jednotlivců na trhu.

Složka rovněž podpoří řešení soukromého zadlužení a posílí kapitálové trhy. Strukturální změny v těchto dvou oblastech přispějí k růstu a zvýší hospodářskou odolnost Řecka s ohledem na budoucí otřesy.

Reformy v rámci této složky sestávají z:

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost
- Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku
- Modernizace digitální infrastruktury nezbytné pro zavedení nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci

Některé z těchto reforem zahrnují opatření, která řeší informační mezery, které brání úspěšnému toku úvěrů, a účinné sledování rizik. Jedná se o vytvoření registru pro sledování soukromého dluhu, vytvoření veřejné úvěrové kanceláře, centrálního úvěrového registru a střediska pro sledování rozšiřování úvěrů. Tato opatření rovněž přispívají k digitální transformaci řeckého hospodářství, neboť se opírají o informační technologie.

Opatření v rámci této složky posilují hospodářskou a institucionální odolnost, posilují připravenost na krize a institucionální kapacitu, a tudíž podporují plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se „strukturálních reforem ke zlepšení fungování hospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost (opatření ID 16581)

Cílem reformy je posílit dohled nad kapitálovými trhy tím, že 1) investuje do digitální transformace digitálních kapacit Řecké komise pro kapitálové trhy a digitalizuje její vnitřní procesy a organizaci a 2) kodifikuje regulační a legislativní rámec pro kapitálové trhy s cílem posílit kapacitu dohledu nad kapitálovým trhem. Reforma vstoupí v platnost do 1. čtvrtletí 2021 a investice do informačního systému do 31. prosince 2025.

Reforma: Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku (opatření ID 16957)

Cílem této komplexní reformy je snížit objem soukromého dluhu zlepšením insolvenčního řízení a posílením trhu s úvěry v selhání, jakož i zabránit budoucímu hromadění soukromého dluhu odstraněním nedostatků v informacích. Reforma se skládá z následujících částí.

1. Zaprvé se týká zlepšení **procesu elektronických dražeb** a rozšíření dostupných informací o dražených aktivech na platformě elektronických aukcí.
2. Zadruhé se týká dokončení politických opatření předpokládaných **národní strategií pro správu soukromého dluhu**, zejména prostřednictvím:

- a. Zřízení veřejného úvěrového úřadu s cílem odstranit informační asymetrii mezi subjekty veřejného sektoru a bankami na základě údajů a informací veřejného sektoru.
 - b. Spuštění informačního systému **registru pro sledování soukromého dluhu**, který shromažďuje údaje od veřejných a soukromých věřitelů, jakož i z jiných relevantních zdrojů.
 - c. Podpora prohlubování sekundárního trhu s úvěry v selhání odstraněním daňových překážek, které odrazují od převodů úvěrů se selháním, zřízení společné platformy pro transakce s úvěry v selhání a zavedením společných šablon údajů.
3. Třetí podreforma se týká zřízení **centrálního úvěrového registru (CCR)**, který by doplňoval program ochrany aktiv Hercules a posílil sekundární trh s úvěry se selháním. CCR je spravován řeckou centrální bankou a podrobně zaznamenává historii splácení každého jednotlivého úvěru klientů a druhy poskytnutého zajištění. CCR prostřednictvím shromažďování příslušných údajů ze všech nezbytných zdrojů rovněž přispívá k provozu a funkcím Střediska pro sledování vývoje úvěrové expanze. CRR umožní přístup k úvěrovým informacím a řeší selhání trhu v důsledku asymetrických informací, čímž usnadňuje přístup k úvěrům.

Provádění celkové reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Modernizace digitální infrastruktury nezbytné pro zavedení nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci (opatření ID 16580)

Cílem reformy je modernizovat nezbytnou digitální infrastrukturu potřebnou na podporu postupů včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu stanovených prostřednictvím nového jednotného/kodifikovaného právního rámce pro správu dluhu fyzických a právnických osob;

Tato reforma bude dokončena do 31. prosince 2025.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 22: Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů

- Posílený dohled nad kapitálovým trhem a důvěryhodnost (ID: 16581)
- Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku (ID: 16957)
- Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a druhou šanci (ID: 16580)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
240	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Zlepšení dohledu nad kapitálovým trhem a důvěryhodnosti	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů	Vstup právních předpisů v platnost (odkaz na Úřední věstník)				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Vstup v platnost nového zákona o řecké komisi pro kapitálové trhy, který změní vnitřní postupy a organizaci.
241	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16580_Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci	Milník	Dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálových trhů, preventivní restrukturalizace dluhu	Zprávy dokládající zprovoznění výše uvedených systémů, případně včetně odkazů na internetové stránky				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Modernizace mechanismu včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu, který jednotlivcům a podnikům umožní vyhnout se nadměrnému zadlužení a řešit vypořádání dluhů využitím mimosoudních postupů. Dodavatel po posouzení jejich provozu zmodernizuje informační systémy včasného varování a preventivní restrukturalizace dluhu provozované ministerstvem financí/SecPD.
243	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Zlepšení dohledu nad	Milník	Digitalizace procesu dohledu a organizace řecké komise pro kapitálové trhy	Zpráva o digitalizaci procesu dohledu a organizace řecké komise pro kapitálové trhy				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	1. Dokončení přepracování a plánu nové organizační struktury, správy údajů, odborné přípravy personálu, 2. Vývoj a/nebo pořízení IT infrastruktury a aplikací pro systematické přijímání, uchovávání, vyhledávání a správu transakcí na základě údajů o akciovém trhu a doplňkových informací pro vypracovávání a správu upozornění a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kapitálovým trhem a důvěryhodnosti									zpráv o auditu; 3. Zavedení rozsáhlého informačního systému a integrace všech údajů, které v současné době (a v budoucnu) shromažďují pracovníci řecké komise pro kapitálové trhy, což umožní vícerozměrnou analýzu, přezkum a přehled stávajících tržních podmínek, což umožní doladění postupů a zásahů; 4. kodifikace regulačního a legislativního rámce pro kapitálové trhy s cílem posílit dohled nad kapitálovým trhem.
244a	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Elektronické dražby pro vymáhání pohledávek	Vstup právních předpisů v platnost				2. ČTVRTLETÍ	2024	Přijetí a vstup v platnost právních předpisů s cílem: (i) Rozšířit dostupné informace o draženém majetku na platformě elektronických aukcí, včetně příslušných informací dostupných ve veřejných archivech notářů; (ii) Odstranění odrazujících faktorů způsobených dluhy po splatnosti nemovitostí (např. účty za veřejné služby).
244b	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Zadání zakázky na opatření finančního sektoru	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2024	Zadání zakázky na: (i) Vývoj ratingového informačního systému pro veřejný úvěrový úřad; (ii) Vytvoření registru pro sledování soukromého dluhu; (iii) Vývoj centrálního úvěrového registru.
244c	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Dokončení politických opatření národní strategie pro správu soukromého dluhu, zřízení centrálního úvěrového registru	Zpráva potvrzující, že všechna opatření byla dokončena, včetně případného vstupu příslušných právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	1. Dokončení politických opatření předpokládaných národní strategií pro správu soukromého dluhu, zejména prostřednictvím: a. Zřízení veřejné úvěrové kanceláře (PCB). To zahrnuje vývoj informačního systému, který obsahuje centrální databázi a jednotný ratingový systém pro posuzování úvěruschopnosti dlužníků (jednotlivců a právnických osob) na základě údajů veřejného sektoru.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										b. Spuštění informačního systému pro registr pro sledování soukromého dluhu, který shromažďuje údaje od veřejných a soukromých věřitelů, jakož i z jiných relevantních zdrojů. c. Usnadnění transakcí s úvěry v selhání prostřednictvím těchto opatření: (i) Vstup v platnost nových právních předpisů, které odstraňují daňové překážky pro převody úvěrů se selháním; (ii) Vytvoření a podpora používání společné šablony údajů pro transakce s úvěry se selháním, včetně úvěrů se selháním, které se po restrukturalizaci staly znovu splácenými, což by doplňovalo stávající šablonu EBA; (iii) Stanovení společné šablony pro prověřování a hodnocení portfolií; (iv) Spuštění transakční platformy pro portfolia úvěrů se selháním s cílem pomoci prodávajícím a kupujícím vyměňovat si informace a podávat nabídky účinným a důvěrným způsobem, přičemž se zohlední stávající řešení na trhu. 2. Zřízení centrálního úvěrového registru (CCR) a spuštění nezbytné infrastruktury IT jako vnitrostátní databáze spravované řeckou centrální bankou (BoG), která podrobně zaznamenává platební historii každého jednotlivého úvěru klientů všech bank a finančních institucí a druhy poskytnutého zajištění. CCR prostřednictvím shromažďování příslušných údajů ze všech nezbytných zdrojů rovněž přispívá k provozu a funkcím Střediska pro sledování vývoje úvěrové expanze. Rada regulačních orgánů jedná jako správce údajů a zajistí, aby byly zavedeny přísné bezpečnostní protokoly a protokoly o ochraně údajů s cílem chránit informace vypůjčovateli, které věřitelé předkládají CCR.

P. SLOŽKA 4.5: PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ

Klíčovými cíli této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je zvýšit veřejné a soukromé investice do výzkumu a vývoje, posílit vazby mezi vědou a podniky a vytvořit průkopnickou výzkumnou a vývojovou infrastrukturu s cílem zlepšit výkonnost Řecka v oblasti výzkumu a inovací. Očekává se, že toho bude dosaženo cílenými reformami a investicemi do zvýšení veřejných a soukromých výdajů na výzkum a vývoj, modernizace výzkumných infrastruktur země, podpory financování výzkumu, zvýšení internacionalizace řeckého výzkumného ekosystému a rozvoje výzkumné spolupráce. Složka rovněž zahrnuje vývoj informačního systému pro civilní ochranu, který v reálném čase informuje příslušné orgány o fyzických jevech a přírodních katastrofách a zároveň podporuje jejich spolupráci. Tyto investice rovněž usnadní digitální transformaci prostřednictvím rozvoje pokročilých digitálních technologií a digitalizace metod civilní ochrany, jakož i podpoří ekologickou transformaci tím, že zmírní dopad změny klimatu s cílem zajistit civilní ochranu. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

P.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) (opatření ID 16624)

Investice zahrnují modernizaci infrastruktury 11 výzkumných středisek s cílem posílit jejich výzkumné kapacity a kapacity v důležitých vědeckých a technologických oblastech. Investice se týkají zejména těchto výzkumných středisek: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Výzkumné a inovační středisko Athena; BSRC Fleming; Centrum pro výzkum a technologie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národní řecká výzkumná nadace); Akademie biomedicínského výzkumu v Aténách; Národní středisko pro sledování v Aténách; Řecké středisko pro mořský výzkum; Řecký Pasteurův institut; Národní středisko pro sociální výzkum; Řecká komise pro atomovou energii.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití¹⁷; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty¹⁸; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami¹⁹ a zařízeními na

¹⁷ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

¹⁸ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

¹⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

mechanicko-biologické zpracování²⁰; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Základní a aplikovaný výzkum (opatření ID 16618)

Investice se skládá ze sedmi dílčích projektů: i) poskytování horizontálního financování základního výzkumu; ii) finanční podpora stěžejních výzkumných projektů v mezioborových odvětvích s praktickými aplikacemi pro řecké hospodářství; iii) finanční podpora aplikovaného výzkumu přesné medicíny; iv) poskytnutí finančních prostředků středisku pro výzkum a vývoj bezpilotních systémů na podporu aplikovaného výzkumu dronů; v) zřízení aplikovaného výzkumného a inovačního institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; vi) finanční podpora pro dodávky technologií udržitelných materiálů, které lze přeložit na trh; vii) finanční podpora účasti v evropských partnerstvích, konkrétně Euro-HPC (vysoce výkonná výpočetní technika) a klíčových digitálních technologiích. Cílem investice je vytvořit subjekty na podporu aplikovaného výzkumu v dlouhodobém horizontu a prosazovat inovační ekosystém „deep-tech“ prostřednictvím financování mezioborových činností v oblasti výzkumu a vývoje s důsledky pro průmysl. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: BOD²ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary (opatření ID 16654)

Investice zahrnuje vývoj informačního systému nové generace, který by měl kombinovat různé typy a formy kooperativních infrastruktur s cílem zlepšit rozhodování institucí v reálném čase. Systém se skládá z nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, a je navržen tak, aby dlouhodobě splňoval potřeby rozmanité škály koncových uživatelů. Očekává se, že přispěje ke správě hranic, boji proti trestné činnosti a terorismu, kybernetické bezpečnosti, ochraně a odolnosti kritické infrastruktury, pátrání a záchraně a odolnosti vůči katastrofám. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Výzkum – vytvoření – inovace (opatření ID 16971)

Cílem investice je podpořit 36 návrhů projektů, které jsou hodnoceny s velmi vysokým hodnocením v kritériu „excellence“ v odvětvích inteligentní specializace (RIS3), ale nebyly financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice podpoří vybrané návrhy financováním a očekává se, že přiláká spolufinancování ze soukromého sektoru posílením vazby mezi veřejným vědeckým sektorem a podniky. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; ii) energie; iii) informační a komunikační technologie; iv) zdraví a léky; v) doprava a dodavatelský řetězec; vi) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; vii) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: „Pečeť excellence“ v rámci programu Horizont 2020: financování špičkových inovativních společností (identifikační kód opatření 16622)

Investice se týká 13 projektových návrhů malých a středních podniků, které obdržely značku kvality „pečeť excellence“ HORIZON 2020 a jsou způsobilé pro grant, ale nejsou financovány v rámci programu HORIZON 2020 z důvodu rozpočtových omezení. Investice tyto návrhy

²⁰ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

podpoří a doplní soukromé financování ze strany příjemců. Pro financování jsou způsobilá tato odvětví: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; ii) energie; iii) informační a komunikační technologie; iv) zdraví a léky; v) doprava a dodavatelský řetězec; vi) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; vii) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Odstranění řeckého výzkumného a inovačního ekosystému (opatření ID 16621)

Reforma zahrnuje propagaci a celosvětovou publicitu vnitrostátního ekosystému začínajících a inovačních podniků, jakož i podporu procesu vývoje, údržby a modernizace softwaru. Tato opatření budou prováděna prostřednictvím programu ELEVATE Řecko, které provozuje digitální portál, který vnitrostátním začínajícím podnikům umožňuje registrovat se a získávat státní akreditaci jako „začínající podniky“. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

P.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Skupina 23: Podpora výzkumu a inovací

- Vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a technologie (GSRT) (ID: 16624)
- Základní a aplikovaný výzkum (ID: 16618)
- BOD 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary (ID: 16654)
- Výzkum – vytvoření – inovace (ID: 16971)
- „Pečeť excellence“ v rámci programu Horizont 2020: financování špičkových inovativních společností (ID: 16622)
- Extroverze řeckého výzkumného a inovačního ekosystému (ID: 16621)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
245	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_základní a aplikovaný výzkum	Milník	Právní předpisy o základním a aplikovaném výzkumu	Vstup v platnost právních předpisů (primární a sekundární akty zřizující právnické osoby)				OTÁZKA Č. 1	2022	Vstup v platnost revidovaného právního rámce pro základní a aplikovaný výzkum a vydávání sekundárních aktů zřizujících právní subjekty. Právní rámec: a) nově definovat oblasti výzkumu pro výzvy k financování v rámci aktualizované národní strategie pro inteligentní specializaci (RIS3); b) vytvořit novou strukturu řízení s cílem zlepšit řízení a koordinaci těchto projektů; a c) stanovit právní status nových výzkumných subjektů. Oblasti výzkumu budou nově vymezeny společně Národní radou pro výzkum a inovace (NCRI) a generálním sekretariátem pro výzkum a inovace ministerstva pro rozvoj (GSRI).
246	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření –	Milník	Výzva k předkládání návrhů pro výzkumná střediska	Zveřejněné výzvy k předkládání návrhů a				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na vytvoření – rozšíření – modernizaci infrastruktury výzkumných středisek, včetně zveřejnění zadávací dokumentace,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)			zadávací dokumentace						kteřá zajistí, aby vybrané žádosti byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
247	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – stavební práce	Oznámení o zadání zakázky na stavební práce				OTÁZKA Č. 1	2024	Výběr návrhů a zadávání zakázek na stavební práce týkající se opatření Vytvoření – rozšíření – modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI).
247a	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek pro výzkumná střediska – zařízení a jiné služby	Oznámení o zadání zakázek na zařízení a jiné služby				ČTVRTLETÍ	2024	Výběr návrhů a zadávání zakázek na zařízení a jiné služby týkající se opatření Vytváření – rozšíření – modernizace infrastruktury výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI).
248	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary	Milník	Zadání zakázek na společnost TH2ORAX	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2024	Zadání zakázek na projekt TH2ORAX. Za účinné provádění procesu hodnocení odpovídá ministerstvo rozvoje a investic spolu s Generálním sekretariátem pro výzkum a inovace (GSRI). Zakázka (zakázky) se zadává na základě nejlepšího poměru kvality cen.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
249	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Dokončení projektů výzkumných středisek	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech dílčích projektů v rámci vytváření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek, nad nimiž vykonává dohled GSRI, konkrétně: Nadace pro výzkum a technologie Hellas; Výzkumné a inovační středisko Athena; BSRC Fleming; Centrum pro výzkum a technologie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národní řecká výzkumná nadace); Akademie biomedicínského výzkumu v Aténách; Národní středisko pro sledování v Aténách; Řecké středisko pro mořský výzkum; Řecký Pasteurův institut; Národní středisko pro sociální výzkum; Řecká komise pro atomovou energii.
250	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_základní a aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení základních a aplikovaných výzkumných projektů	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení následujících dílčích projektů v rámci základního aplikovaného výzkumného opatření: Financování základního výzkumu; Stěžejní výzkumné projekty v oblasti výzev k interdisciplinárním odvětvím; zřízení aplikovaného výzkumného a inovačního institutu pro umělou inteligenci, zpracování dat a vývoj algoritmů; dodávky technologií udržitelných materiálů, které lze přeložit na trh; účast na evropských partnerstvích pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Euro-HPC) a klíčových digitálních technologií; aplikovaný výzkum pro vývoj dronů (financování střediska pro výzkum a vývoj bezpilotních systémů); aplikovaný výzkum přesné medicíny.
251	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary	Milník	Dokončení projektu TH2ORAX	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektu TH2ORAX Vytvořením ucelené platformy, která bude poskytovat přehled o situaci, je dokončena schopnost rozhodování posilující koordinaci a synchronizaci všech relevantních příslušných orgánů v reálném čase a 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro celé řecké území na mezioborové a meziresortní úrovni a skupina GSRI vydá související zprávu o dokončení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
252	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16971_Výzkum – Vytvořit – inovovat	Milník	Dokončení výzkumu – Vytvořit – Inovační projekty	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech způsobilých projektů v rámci opatření „Vytvořit inovace v oblasti výzkumu“ v těchto odvětvích: i) životní prostředí a udržitelný rozvoj; ii) energie; iii) informační a komunikační technologie; iv) zdraví a léky; v) doprava a dodavatelský řetězec; vi) zemědělsko-potravinářský a potravinářský průmysl; vii) materiály a konstrukce; a viii) cestovní ruch, kultura a tvůrčí odvětví.
253	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16621_Extroverze řeckého výzkumného a inovačního ekosystému	Milník	Dokončení extroverze projektů v oblasti výzkumu a inovací	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení následujících dílčích projektů týkajících se odstranění opatření týkajícího se ekosystému výzkumu a inovací: podpora a globální publicita vnitrostátního ekosystému začínajících a inovačních podniků; podpora procesu vývoje, údržby a modernizace softwaru.
346	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16622_HORIZON 2020 „pečeť excelence“: financování špičkových inovativních společností	Milník	Dokončení projektů prováděných malými a středními podniky	Zpráva generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI) potvrzující dokončení projektů				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení způsobilých projektů prováděných malými a středními podniky, které obdržely značku kvality „pečeť excelence“ HORIZON 2020 a jsou způsobilé pro grant, avšak nejsou financovány v rámci programu Horizont 2020 z důvodu rozpočtových omezení.

Q. SLOŽKA 4.6: MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI KLÍČOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ODVĚTVÍ

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost zahrnuje cílené reformy a investice ke zlepšení konkurenceschopnosti klíčových odvětví řeckého hospodářství, konkrétně cestovního ruchu a kultury, zemědělství, výroby a akvakultury. Složka rovněž zahrnuje investice do dopravní infrastruktury zaměřené na zlepšení konektivity a bezpečnosti silničního provozu. Cestovní ruch je podporován investicemi do tematického cestovního ruchu s cílem prozkoumat nové trhy cestovního ruchu. Složka dále zahrnuje investice do kultury s cílem zlepšit konkurenceschopnost a odolnost odvětví a lépe využít jeho vazby na cestovní ruch. Investice do zemědělství zvýší účinnost výrobních metod, podpoří organizace producentů a družstva a povzbuzují k přeměňování na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Součástí této složky je také hloubková reforma železničního odvětví s cílem zvýšit jeho účinnost a konkurenceschopnost. Tyto investice podpoří hladké fungování vnitřního trhu a rozvoj udržitelného dopravního systému. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

OTÁZKA 1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Modernizace bezpečnosti silničního provozu (opatření ID 16631)

Investice zahrnuje zlepšení bezpečnosti silničních sítí v celé zemi s cílem snížit počet dopravních nehod zahrnujících zásahy na více než 7000 nebezpečných místech na 2 500 km sítě. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že bude do projektu začleněna zásada „významně nepoškozovat“ a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Střední Řecko – dálnice E-65: Sekce Trikala-Egnatia (opatření ID 16628)

Tato investice zahrnuje úplnou výstavbu (hlavní silnice, obslužné silnice/propojovací silnice a doplňkové práce) o celkové délce 70 km severní části dálnice E65, konkrétně úseku Trikala – Egnatia. Dálnice, která zlepší propojení mezi jižním Řeckem, Thesálií a Západní Makedonií na jedné straně a západním Balkánem a zbytkem Evropy (prostřednictvím přístavu Igoumenitsa) na straně druhé, je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že bude do projektu začleněna zásada „významně nepoškozovat“ a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Severní Cretanská dálnice (podrobná.A.K.) (opatření ID 16630)

Investice se týká výstavby severní kretanské dálnice (BOAK), která propojuje čtyři velká města Kréty (Chania, Rethymnon, Heraklion a Agios Nikolaos) a je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T). Investice se skládá ze tří dílčích projektů. Dílčí projekt 1 zahrnuje segment od Chania do Heraklionu, je zpoplatněná dálnice o délce přibližně 163 km, která bude vybudována

a provozována na základě koncesní smlouvy. Z tohoto opatření se financuje řada konkrétních předem vymezených prací, jako jsou obchvaty Chania, Heraklion a Rethymnon, mosty, výměny a podzemní práce. Dílčí projekt 2 zahrnuje segment Hersonissos-Neapoli o délce přibližně 22,5 km, který bude vybudován na základě dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru, a dílčí projekt 3 zahrnuje segment Neapolis – Agios Nikolaos o délce přibližně 14 km, který má být postaven jako projekt veřejných prací. Cílem dálnice je zlepšit dostupnost mezi velkými městy Kréty a všemi hlavními přístavy a letišti ostrova, zkrátit cestovní dobu, zvýšit úroveň služeb a bezpečnosti silničního provozu a posílit regionální dopravní činnosti, a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nepůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že bude do projektu začleněna zásada „významně nepoškožovat“ a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Provádění části investice financované z Nástroje pro oživení a odolnost musí být dokončeno do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením (opatření ID 16960)

Investice zahrnuje tyto digitální projekty v oblasti životního prostředí a kultury: 1) zřízení informačního systému pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti, 2) zřízení digitální banky pro transakce založené na poměru budov, 3) vytvoření jednotné digitální mapy, 4) zřízení centrálního systému pro měření a monitorování látek znečišťujících ovzduší a znečištění moří s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší a 5) zavedení interaktivních digitálních služeb a tvorby digitálního obsahu na podporu kulturních výstav s rozšířenou a virtuální realitou muzeí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“ (opatření ID 16999)

Tato investice zahrnuje obnovu škod na silniční a železniční síti a doprovodné technické práce v oblastech postižených bouří „DANIEL“ při současném zajištění funkčnosti, bezpečnosti a odolnosti vůči změně klimatu. Investice se skládá ze dvou dílčích projektů:

1. Obnova silniční sítě

Rehabilitační zásahy na 200 místech na 2 100 km regionální silniční sítě v krajích Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida a Evia, které zahrnují doprovodné technické práce na mostech, které utrpěly škodu na svých konstrukcích a které je třeba opravit.

2. Obnova železniční sítě

Obnova železniční sítě v úsecích od Domokos do Rapsani hlavní osy Atény – Soluň a ve třech vertikálních osách (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka a trať Pelion), včetně opravy poškozených železničních tratí, doprovodných technických prací na mostech a tunelech, které utrpěly poškození, oprav a obnovy železničních stanic, zařízení pro přejezdy a signalizaci.

Vypracuje se plán zadávání veřejných zakázek na investice do bezpečnosti železnic podporované v rámci politiky soudržnosti EU a na pravidelnou údržbu, které sice nejsou prováděny s podporou Nástroje pro oživení a odolnost, ale jsou nezbytné pro obnovení bezpečného provozu železniční sítě.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v

plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace příměstské dráhy Západní Attika (opatření ID 16892)

Tato investice zahrnuje výstavbu nové 36 km příměstské železniční pobočky západně od Atén od Ano Liossia do Megary. Rozšíření železnice přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti a podporuje propojení v oblasti, kde má odvětví logistiky významný potenciál. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že bude do projektu začleněna zásada „významně nepoškodovat“ a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Provádění prací agentury EASA na nápravu souladu s předpisy (opatření ID 16833)

Tato investice zahrnuje modernizaci 13 regionálních letišť s cílem řešit odchylky a/nebo nesoulad podle nových certifikačních specifikací Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které představují smluvní závazek státu. Cílem investice je zajistit, aby tato letiště byla plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Inteligentní mosty (identifikační číslo opatření 16949)

Investice se skládá ze dvou fází. Cílem fáze I investice je vybavit mosty speciálními systémy měření zátěže a senzory nebo optickými vlákny, které měří přesun mostů v reálném čase. Tyto informace se zaznamenávají a zpracovávají se zvláštními algoritmy pro hodnocení strukturální zranitelnosti mostů. Cílem této investice je zlepšit úroveň bezpečnosti mostů a předcházet nehodám, a to buď při průjezdu těžkých vozidel, nebo v důsledku rizik spojených se změnou klimatu. Cílem fáze II investice je vybavit mosty bezdrátovými senzory napájenými solárními panely. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace Řecké organizace železnic (opatření ID 16959)

Investice zahrnuje modernizaci infrastruktur a služeb řecké organizace železnic (OSE) prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) prostřednictvím rozvoje těchto systémů a služeb: a) správa jízdenek a telematické systémy, b) infrastruktura pro inteligentní stanice, c) zákaznické služby, d) vysokorychlostní internet ve vlacích a stanicích a e) telematický systém vozidel. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Digitální integrovaný systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy (identifikační číslo opatření 16937)

Reforma zavede nejmodernější informační systém pro správu portfolia s cílem poskytnout ministerstvu infrastruktury a dopravy nástroj pro sledování, správu a správu jeho portfolia technických prací a aktiv. Systém poskytuje přesné informace v reálném čase o výstupech, nákladech a harmonogramu během celého životního cyklu provedených prací. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Reforma: Zjednodušení postupů Ministerstva infrastruktury a dopravy (identifikační číslo opatření 16786)

Tato reforma zahrnuje digitalizaci služeb poskytovaných Ministerstvem infrastruktury a dopravy v souvislosti s zmírněním administrativní zátěže a zjednodušením procesů ve veřejném sektoru. Zahrnuje a) vydávání, výměnu a prodlužování řidičských průkazů, b) postupy týkající se převozu vozidel, c) vydávání dopravních registračních průkazů a poznávacích značek a d) zkoušky řidičských průkazů. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Reforma práce v kulturním odvětví (opatření ID 16715)

Tato reforma zavede právní předpisy v oblasti práce a sociálního zabezpečení pro kulturní a kreativní odvětví s cílem zvýšit podíl deklarované práce v tomto odvětví a podpořit odborníky v tomto odvětví a chránit jejich práva duševního vlastnictví. Cílem této reformy je zvýšit odolnost kulturního a tvůrčího odvětví. Provádění reformy se dokončí do 30. září 2022.

Investice: Kultura jako hnací síla růstu (opatření ID 16293)

Celkovým cílem investice je podpořit přínos kultury k inteligentnímu a udržitelnému růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Skládá se ze šesti dílčích projektů:

- 1) poskytování podpory regionálním strategiím kulturních a kreativních odvětví, poskytování podpory místním řemeslným ekosystémům, vytváření regionálního ekosystému růstu zaměřeného na kulturu, zdůraznění funkční a organické meziodvětvové přidané hodnoty kulturních a tvůrčích odvětví, vytváření pracovních míst, zavádění udržitelných finančních činností, rozvoj „ekonomiky zkušeností“ atd. Podpora zahrnuje rozvoj a modernizaci kulturních míst, služeb a zkušeností, zvyšování kvalifikace pracovní síly, rozvoj místních kulturních tras, podporu tvořivosti a inovací, financování energeticky účinných renovací a opatření v oblasti energetické účinnosti týkajících se veřejné infrastruktury atd.
- 2) rozšíření využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání a akcí,
- 3) poskytování podpory digitální transformaci kulturních a tvůrčích odvětví a rozvoji digitálních modelů kulturní produkce a distribuce,
- 4) podpora filmového průmyslu jako hnací síly růstu a tvořivosti a
- 5) propagace řecké kulturní značky a obchodu.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Konkrétně dílčí projekt týkající se výstavby přístupových komunikací podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU s cílem zajistit, aby byl do projektu začleněn a přísně dodržován ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Muzeum podvodních starožitností (opatření ID 16486)

Tato investice obnoví prostřednictvím energeticky účinné renovace průmyslovou budovu v Pireu a znovu ji otevře jako muzeum podvodních starožitností. Cílem investice je vytvořit

přidanou hodnotu z hlediska kultury a cestovního ruchu pro přístavní město Pireus a širší Atény. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Využití „práva na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (opatření ID 16735)

Cílem investice je přilákat návštěvníky ve věku 65 let a více, jakož i návštěvníky se zdravotním postižením na kulturních místech, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště a památky, a to zlepšením fyzického přístupu na tato místa a rozvojem systémů pro prohlídky s průvodcem s pomůckami pro nedoslýchavé a zrakové pomůcky. Investice musí být plně v souladu s řeckou strategií pro osoby se zdravotním postižením, která již probíhá. Investice dále podpoří programy umění na předpis, jak je popisuje Světová zdravotnická organizace, které využívají umění a kulturu jako nedílnou součást lékařské podpory, zejména v oblasti duševního zdraví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zvýšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores – bývalé Storesy ARF (On-spot and electronic) (opatření ID 16536)

Tato investice zahrnuje opatření v oblasti energetické účinnosti, renovace, výstavbu obchodů a dílen, poskytování vybavení pro fyzické a on-line obchody a modernizaci kvality služeb poskytovaných řeckou organizací pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED), která shromažďuje výnosy z archeologických nalezišť, historických památek, památek a archeologických muzeí v Řecku a spravuje tyto zdroje na podporu řeckého kulturního dědictví. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření zejména vyžaduje, aby hospodářské subjekty provádějící stavební práce zajistily, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze staveb a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 170504 na evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem K(2000) 1147)) bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a jiné materiálové využití, včetně zasypávání s využitím odpadu jako náhrady jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (opatření ID 16433)

Tato investice zahrnuje vypracování plánů přizpůsobení se změně klimatu pro lokality kulturního dědictví. Cílem je chránit řecké kulturní dědictví, zlepšit jeho odolnost vůči změně klimatu, a tím udržet příspěvek památek kulturního dědictví k hospodářské činnosti. Investice zahrnuje prostorové a časové posouzení klimatických rizik a identifikaci zranitelných míst kulturního dědictví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace vysokoškolského uměleckého vzdělávání (opatření ID 16725)

Investice modernizují vysokoškolské umělecké vzdělávání v Řecku tím, že řeší právní, akademické, institucionální a další překážky. Je doprovázen přezkumem a aktualizací všech učebních osnov s cílem umožnit přilákání zahraničních studentů do řeckých institucí uměleckého vzdělávání. Kromě toho se očekává, že investice podpoří školy uměleckého vzdělávání modernizací jejich fyzické a technické infrastruktury a podporou jejich přechodu na moderní digitální infrastrukturu. V neposlední řadě přezkoumá svůj operační model s cílem zlepšit studium a zajistit kvalitu uměleckého vzdělávání poskytovaného obecními subjekty.

Investice zahrnuje:

- 1) aktualizace učebních osnov v kontextu evropského odvětvového rámce kvalifikací rovněž s cílem přilákat zahraniční studenty do řeckých institucí uměleckého vzdělávání,
- 2) zřízení Národní školy pro výkonná umění a
- 3) Modernizace fyzických a digitálních infrastruktur významných státních vzdělávacích institucí.

Investice rovněž zajistí rovnocennost uměleckého vzdělávání v Řecku s vysokoškolskými tituly poskytovanými jinými zeměmi EU. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Kulturní trasy na emblematických archeologických památkách a památkách (opatření ID 16485)

Tato investice navrhne pět symbolických kulturních tras s tematickými narativy pokrývajícími všechna období řecké historie. Očekává se, že trasy budou zeměpisně rozmístěny po celé zemi. Investice zahrnuje rovněž zachování a obnovu vybraných památek, modernizaci služeb a infrastruktury, rozvoj interaktivních digitálních aplikací a začlenění umění a kulturních akcí. Památky a místa zahrnutá na trasách vytvoří synergie s turistickými destinacemi, a budou tak hybnou silou udržitelného růstu a hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Obnova – ochrana – zlepšení památek Akropolis (opatření ID 16435)

Investice zahrnuje ochranu památek Akropolis v Athénách proti změně klimatu a zahrnuje obnovu Parthenonu a zdi, zachování specifických částí všech památek Akropolis, konsolidaci a stabilizaci kamenných mas a zlepšení přístupnosti návštěvníků. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rozvoj cestovního ruchu (opatření ID 16931)

Cílem této investice je prodloužit turistickou sezónu v Řecku i po letních měsících a podpořit alternativní formy cestovního ruchu, což přispěje k hospodářské odolnosti, udržitelnému růstu a sociální a územní soudržnosti. Investice se skládá ze dvou částí:

- 1) Zelený rozvoj: rozvoj horského cestovního ruchu zahrnujícího energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie, zdravotní a wellness turistiku, agroturistiku a gastronomii.

- 2) Modrý vývoj: modernizace infrastruktury turistických přístavů prostřednictvím opatření v oblasti energetické účinnosti stávajících budov a infrastrukturních budov, zásahů ke zlepšení správy, infrastruktury a služeb nabízených v přístavech, přístupnosti pláží pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpory rozvoje potápěčského a podmořského cestovního ruchu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití²¹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²²; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami²³ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování²⁴; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (opatření ID 16921)

Investice zahrnují prohlubování dovedností a změnu kvalifikace sezónních pracovníků, dlouhodobě nezaměstnaných a pracovníků v odvětví cestovního ruchu, jejichž pracovní smlouva byla během pandemie pozastavena. Rekvalifikační programy zahrnují několik specializací a zabývají se budoucími potřebami odvětví v období po pandemii COVID-19. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Investice: Nové průmyslové parky (identifikační kód opatření 16634)

Investice zahrnuje poskytnutí finanční pomoci pro a) zřízení nových průmyslových parků nové generace, b) rozšíření stávajících průmyslových parků s cílem zvýšit jejich připravenost na přechod na infrastrukturu sítí 5G a ultraširokopásmovou šířku pásma a využívání obnovitelných zdrojů energie, inteligentního hospodaření s energií a úspor energie a infrastruktury oběhového hospodářství a c) transformaci oblastí s vysokou průmyslovou koncentrací na zelené a digitalizované průmyslové parky. Opatření zahrnuje rovněž reformu regulačního rámce pro průmyslové parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a poskytování účinných pobídek k řešení neformálních průmyslových spojení. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Finanční podpora zahrnuje investice do a) infrastruktury pro zřízení parků nové generace (včetně pořízení pozemku) se zvláštními kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových

²¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

²² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

budov a energetické účinnosti a demonstračních projektů ve velkých podnicích a podpůrných opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytváření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů, d) hospodaření s vodou a zachování vodních zdrojů (investice musí mít průměrný index úniků z infrastruktury $\leq 1,5$), e) systémy odvádění a čištění odpadních vod splňující kritéria energetické účinnosti, f) elektromobilita (rozvoj plnicích sítí pro elektrická nebo vodíková vozidla nebo čerpací stanice pro biometan pro dopravu), g) projekty na obnovu průmyslových areálů a kontaminovaných pozemků. Výstavba nové budovy musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů odpadních vod typu front-to-end musí mít opatření nulovou spotřebu energie a v případě obnovy předních systémů odpadních vod musí vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze opatřeními v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatnými změnami nebo změnami zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití²⁵; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty²⁶; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami²⁷ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování²⁸; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Urychlení inteligentní výroby (opatření ID 16721)

Investice zahrnuje finanční podporu pro malé a střední podniky v průmyslovém odvětví na modernizaci jejich výrobního zařízení a infrastruktury pomocí nejmodernějších inteligentních technologií s malým dopadem na životní prostředí. Opatření rovněž podpoří průmyslové režimy a klastry podniků v důležitých průmyslových hodnotových řetězcích, které podporují konkurenceschopnost řeckého průmyslu a jeho přechod na průmysl 4.0. Finanční podpora zahrnuje investice týkající se digitalizace výrobních linek, automatizace a propojení dodavatelských řetězců, navrhování a výroby inteligentních výrobků a služeb, zavádění

²⁵ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

²⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

²⁷ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

²⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

inteligentních výrobních technologií v oblasti mechanických, laboratorních a výrobních zařízení v ultrarychlostní síti/5G, zařízení pro kontrolu kvality, IKT a softwarových zařízení, softwarových licencí, cloudových licencí, realizačních služeb pro novou infrastrukturu IT a S/W, služeb bezpečnosti IT, designu výrobků, duševního vlastnictví, patentů a certifikačních nákladů. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití²⁹; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁰; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³¹ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování³²; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice: Hospodářská transformace v odvětví zemědělství (opatření ID 16626)

Investice se skládají z následujících pěti opatření na posílení a podporu rozvoje zemědělského odvětví v Řecku: a) inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů, b) modernizace primárního sektoru, c) rozvoj zeleného cestovního ruchu, d) restrukturalizace pěstování a e) genetické zlepšení zvířat. Vyhrazená část investic podle písmen a), c) a d) poskytuje podporu na energetickou modernizaci výrobních jednotek a budov, mechanická zařízení s nízkou spotřebou energie na modernizaci stávajících výrobních jednotek, projekty v jednotkách nakládání s odpady a emise plyných znečišťujících látek pro ochranu životního prostředí, zavádění nových technologií pro sledování sledovatelnosti, výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů a analýzy trhu, strategické spolupráce a vytváření vysoce hodnotných dodavatelských řetězců, jejichž hlavním cílem je propojení hospodářských odvětví (zemědělství – proces – cestovní ruch). Těmito investicemi jsou rovněž podporovány dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí, rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie, opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a její prevenci a řízení rizik souvisejících se změnou klimatu, ochrana biologické rozmanitosti, přírodního dědictví a zdrojů.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro výzvy k předkládání

²⁹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

³⁰ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³¹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

³² Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

projektů tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití³³; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁴; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³⁵ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování³⁶; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (opatření ID 16653)

Investice podpoří zavádění inovativních technologií v řeckém zemědělském odvětví, kontrolu padělání řeckých produktů, usnadní přístup řeckých potravinářských výrobků na zahraniční trhy, rozvíjí nové zemědělsko-potravinářské znalosti v Řecku a zavádí osvědčené postupy. Investice zahrnují intervence a) na podporu digitální transformace odvětví zemědělství, jako je rozvoj rozsáhlé otevřené digitální infrastruktury s cloudovou infrastrukturou a rozsáhlými kapacitami pro zpracování družicových a leteckých údajů, a b) podpora obchodu s řeckými zemědělskými produkty, chov hospodářských zvířat a rybolovu usnadněním vydávání vývozních osvědčení, rozvojem systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství a systémem obchodních informací pro dovoz a obchod a vytvoření vnějšího portálu na podporu řeckých zemědělsko-potravinářských a zemědělských produktů. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Investice: Návrhy opatření v odvětví akvakultury (opatření ID 16584)

Tyto investice zahrnují inovativní řešení v oblasti vybavení, výzkum, přenos know-how a odbornou přípravu lidských zdrojů s cílem modernizovat a diverzifikovat produkci akvakultury. Vytváří rovněž banku genetického materiálu pro ohrožené druhy a komerční druhy sladkovodních ryb. Cílem investice je podpořit výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí a účinné využívání zdrojů, což povede k intenzivnějšímu obchodu a tvorbě pracovních míst v tomto odvětví. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Modernizace intervencí pro regionální přístavy (opatření ID 16975)

Investice zahrnují intervence na modernizaci regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou činností v oblasti cestovního ruchu. Intervence se provádějí ve dvanácti přístavech v celé zemi a sestávají ze zlepšení infrastruktury, jako je modernizace přístavních hrází s cílem usnadnit nalodění, vlnová přerušení, instalace plovoucích molů, výstavba obslužných ramp, nábreží a práce na ochraně pobřeží. Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí

³³S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01).

³⁴Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁵Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

³⁶Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01). Opatření podléhá zejména posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle směrnice 2011/92/EU, aby se zajistilo, že bude do projektu začleněna zásada „významně nepoškozovat“ a přísně dodržována ve fázích výstavby, provozu a vyřazování infrastruktury z provozu. Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

Investice: Hlavní plán obnovy řecké osobní lodní flotily (opatření ID 16944)

Investice spočívá v přípravě podrobné studie, strategie a rozvoje mechanismu financování pro postupnou obnovu loďstva osobní lodi v zemi. Studie vymezí příslušné potřeby modernizace plavidel a horizont investice, finanční potřeby provozovatelů a potenciální příjmy, které budou výsledkem plánu obnovy, vymezí obnovu infrastruktury, která by měla proběhnout v přístavech s cílem podpořit provoz nových plavidel, a vytvoří mechanismus financování, který provozovatelům usnadní přístup k financování. Investice se uskuteční do 30. června 2025.

Reforma: Organizační reforma v odvětví železniční dopravy (opatření ID 16982)

Hlavními akcemi projektu jsou:

1. Přijetí plánu s kroky k úplné reorganizaci společností OSE a ERGOSE.
2. Nábor specializovaného poradce, který bude nápomocen při provádění reformy
3. Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržovat moderní železniční síť.
4. Provádění reformy vymezené v primárních a sekundárních právních předpisech.

Reorganizace může být provedena prostřednictvím plné integrace ERGOSE s OSE.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025. Cílem reformy je učinit řecké železniční odvětví bezpečnější, účinnější, integrovanější, modernější a lépe reagovat na poptávku zákazníků. Reformu podpoří vícestranná rámcová smlouva o restrukturalizaci odvětví železniční infrastruktury v Řecku.

Reforma: Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (opatření ID 16593)

Cílem reformy je podpořit Řecko jako atraktivní destinaci pro potenciální investory. Reforma reviduje právní rámec pro přilákání strategických investic a sjednotí v jednom právním aktu ustanovení dvou různých zákonů 3894/2010 a 4608/2019, čímž potenciálním investorům zřejmí právní rámec pro strategické investice. Vytvoří novou kategorii strategických investic s dalšími pobídkami, zjednoduší a konsoliduje postup udělování licencí prostřednictvím jednotného kontaktního místa a zahrne nové oblasti hospodářské činnosti a potenciální významné projekty společného evropského zájmu do stávajícího regulačního rámce (zákon 3894/2010 a zákon č. 4608/2019). Hlavními kritérii pro to, aby byla investice charakterizována jako „emblematická investice velkého významu“, je podpora inovací nebo šíření technologií, zelené ekonomiky a/nebo významná podpora konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Charakterizace projektů nevyžaduje minimální částku investičních nákladů nebo minimální počet ročních zaměstnaneckých kvót. Zvláštní výbor tří známých vědců zabývajících se různými vědeckými tématy zřízený společným ministerským rozhodnutím vydaným ministrem financí a ministrem pro rozvoj a investice rozhodne o splnění výše uvedených kritérií na základě žádostí investorů a předloží formální stanovisko meziresortnímu výboru pro strategické investice, který přijme konečné rozhodnutí o kvalifikaci investice jako strategické investice s velkým významem a o konkrétních pobídkách, na které má investice nárok. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice způsobilé pro financování zahrnují projekty, které podporují inovace nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a/nebo které významně podporují konkurenceschopnost řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Způsobilé investice zahrnují investice do výstavby nových energeticky účinných budov a podporu podniků, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu, konkrétně a) infrastrukturu se zvláštními energetickými kritérii pro výstavbu nových budov, b) hybridní projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů na nepropojených ostrovech c) investice do výroby zeleného vodíku, d) systémy pro skladování elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a e) instalace větrných parků na moři a fotovoltaických parků na moři. Výstavba nových budov musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), vyloučí kritéria způsobilosti obsažená v právním rámci pro přilákání strategických investic tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití³⁷; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty³⁸; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami³⁹ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování⁴⁰; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Reforma: Digitalizace sítě ekonomické diplomacie (opatření ID 16599)

Tato reforma sestává ze souboru politických reforem zaměřených na digitalizaci řecké sítě ekonomické diplomacie. Reforma zahrnuje rozšíření služeb „Helpdesk“, které poskytuje podnik Enterprise Greece, státní agentura na podporu obchodu a investic, pořizování, zpracování a využívání databází na mezinárodních trzích a o postupech vývozu, zřízení úřadu veřejného ochránce práv, který má vývozcům pomoci překonat překážky během procesu vývozu, úplnou digitalizaci interních procesů podniku Enterprise Greece a nové digitální komunikační kanály s vývozci a potenciálními investory. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

³⁷ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

³⁸ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

³⁹ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁰ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

OTÁZKA 2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Nejvyšší investice č. 6: Střední Řecko – dálnice E-65: Úsek Trikala-Egnatia

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
254	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65	Zpráva nezávislého inženýra ratifikovaného ministerstvem infrastruktury				2. ČTVRTLETÍ	2022	Zahájení stavebních prací na dálnici E-65 Střední Řecko: Trikala-Egnatia
255	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – první fáze výstavby	60 % projektů dokončených zprávou nezávislého inženýra schváleného ministerstvem infrastruktury				2. ČTVRTLETÍ	2024	60 % hodnoty stavebních prací na dálnici E-65 střední Řecko: Trikala-Egnatia musí být dokončena a potvrzena nezávislým inženýrem.
256	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central	Milník	Práce e-65 – dokončení	100 % dokončených projektů podpořených zprávou nezávislého inženýra schváleného ministerstvem infrastruktury				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektu včetně vedlejších prací (jako jsou všechny mýtné stanice, osvětlení a bezpečnostní opatření nezbytná pro certifikaci a provoz dálnice).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Greece Highway E-65: Úsek Trikala- Egnatia									

Nejvyšší investice č. 7: Modernizace bezpečnosti silničního provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
257	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky na bezpečnost silničního provozu – první série zakázek	Oznámení o zadání zakázky pro nejméně 2300 míst.				2. ČTVRTLETÍ	2023	Zakázky zadávané pro nejméně 2300 míst zajišťujících a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na přibližně 7000 nebezpečných místech; b) drobná zlepšení pro zbytek 2 500 km
258	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – všechny zakázky	Oznámení o zadání 100 % zakázek				2. ČTVRTLETÍ	2024	Zakázky zadávané na 100 % míst v rámci tohoto projektu, které zajišťují a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na nejméně 7000 nebezpečných místech; b) drobná zlepšení pro zbytek 2 500 km
259	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu	Doklad nezávislého inženýra o dokončení všech prací v oblasti bezpečnosti silničního provozu				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektu a dosažení a) zlepšení bezpečnosti silničního provozu v rámci programu „Program zlepšení bezpečnosti silničního provozu (PEVOA)“ na nejméně 7000 nebezpečných místech; b) drobná zlepšení pro zbytek 2 500 km

Nejvyšší investice č. 8: Severní dálnice v Cretanu (dále jen „O.A.K.“)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
260	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Milník	Oznámení o zadání zakázek na tři dílčí projekty BOAK	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2023	Oznámení o zadání zakázek na a) koncesní dohodu; b) partnerství veřejného a soukromého sektoru; a c) veřejné práce.
261	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Cíl	Postup stavebních prací BOAK		Procento hodnoty dokončených prací financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost, schválených ve zprávě nezávislým inženýrem a schválených ministerstvem infrastruktury	0	60	2. ČTVRTLETÍ	2025	60 % hodnoty z Nástroje pro oživení a odolnost financovaných stavebních prací na silnici „Severní osy Kréty“, které byly dokončeny a schváleny nezávislým inženýrem pro dílčí projekt č. 2: (Hersonissos-Neapolis) a dílčí projekt tři: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK	Dokončení 100 % hodnoty prací financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost certifikovaných nezávislým inženýrem. Osvědčení o dokončení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dílčí projekt tři: (Neapolis-Agios Nikolaos) dokončen a v provozu. Druhý dílčí projekt: (Hersonissos – Neapolis) dokončení fáze A a B výkopových prací a dočasná podpora silničních tunelů T2, T3 a dokončení stavebních inženýrských prací pro silniční tunel T4. U dílčího projektu 1 (Chania-Heraklion) budou dokončeny následující práce odpovídající 15 % nákladů projektu:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				schvaluje Ministerstvo infrastruktury.						1. Dokončení stavebních inženýrů pro stávající obchvaty Chania, Heraklion a Rethymnon. 2. Dokončení stavebních prací pro část Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km sestávající ze dvou výměn. Celková délka mostů: 2 036 m Celková délka podzemních prací (výkopy, základy, odvodňování, kuličky, zemní práce a pomocné práce): 10 215 m 3. Dokončení stavebních prací pro část Amari-Skaleta, 12,4 km zahrnující 1 výměnu Celková délka mostů: 710 m. Celková délka podzemních prací (výkopy, základy, odvodňování, kuličky, zemní práce a pomocné práce): 4 230 m Dokončení potvrdí nezávislý inženýr a ministerstvo infrastruktury.

Skupina 24: Infrastruktura

Podskupina 1 (digitální transformace)

- Inteligentní infrastruktura s environmentálním a kulturním zaměřením (ID: 16960)
- Inteligentní mosty (ID: 16949)
- Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury a dopravy (ID: 16786)
- Digitální integrovaný systém řízení programu pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy (ID:16937)

Podskupina 2 (železnice a letiště)

- Obnova přístupnosti v důsledku ničivých účinků bouře „DANIEL“ (opatření ID 16999)
- Organizační reforma v odvětví železniční dopravy (ID: 16982)
- Digitální transformace Řecké organizace železnic (ID: 16959)
- Modernizace příměstské dráhy West Attica (ID: 16892)
- Program dodržování předpisů EASA (ID: 16833)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
263	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Plán reformy železnic	Plán provádění				ČTVRTLETÍ	2021	Podskupina dvě: Příprava plánu s kroky k úplné reorganizaci společností OSE a ERGOSE.
264	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační	Milník	Zákon o reformě železnic	Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů				2. ČTVRTLETÍ	2022	Podskupina dvě: Organizační reforma v odvětví železniční dopravy; Vstup v platnost primárních a sekundárních právních předpisů pro reformu obou

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	reforma v odvětví železniční dopravy									společností, které jim umožní rozvíjet, provozovat a udržívat moderní železniční síť.
347	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy o projektech obnovy silnic	Podpis smluv				2. ČTVRTLETÍ	2024	Podpis všech zakázek na dodávky, služby (včetně studií) a stavebních prací potřebných pro obnovu a odolnost silniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.
348	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy o projektech obnovy železnic a plán zadávání zakázek	Podpis smluv a vypracování plánu zadávání veřejných zakázek				2. ČTVRTLETÍ	2024	Podpis všech zakázek na dodávky, služby (včetně studií) a stavebních prací potřebných pro obnovu a odolnost železniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“. Vypracování plánu zadávání zakázek pro všechny související investice do bezpečnosti železnic a pro pravidelnou údržbu. Nástroj pro oživení a odolnost neposkytuje podporu těmto doprovodným investicím, které jsou nezbytné pro obnovení bezpečného provozu železniční sítě. Tyto investice jsou podporovány z vnitrostátních fondů nebo jiných fondů EU.
267	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na	Milník	Oznámení o udělení ceny za práci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2023	Podskupina dvě: Program dodržování předpisů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA): Byly podepsány všechny smlouvy na opravu 13 regionálních letišť za účelem dosažení souladu s novým nařízením (EU) 2018/1139.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	nápravu souladu s předpisy		regionálních letišť							
268	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Nový prováděcí plán OSE	Kopie přijatého prováděcího plánu pro NewOSE				2. ČTVRTLETÍ	2024	Přijetí prováděcího plánu pro novou společnost jednotné železniční infrastruktury (NewOSE).
268a	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Právní předpisy týkající se nového OSE a mezinárodního nabídkového řízení	Kopie právních předpisů pro NewOSE a oznámení zveřejněného mezinárodního nabídkového řízení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Vstup v platnost změn zákona 4974/2022 a sekundárních právních předpisů pro novou jednotnou společnost železniční infrastruktury za obvyklých tržních podmínek, jejímž jádrem je společnost OSE („New OSE“), která zahrnuje ERGOSE. Nová společnost převeze celkovou odpovědnost za otázky bezpečnosti železniční infrastruktury a bude plně spolupracovat s železničními podniky na provádění opatření ke kontrole rizik. Zveřejnění mezinárodního výběrového řízení na zadání zakázky technickému konzultantovi odpovědnému za řízení provozních činností OSE.
268b	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Přijetí víceletého investičního programu, podpis nové smlouvy o plnění	Kopie přijatého víceletého investičního programu a kopie podepsané nové smlouvy o plnění				2. ČTVRTLETÍ	2025	Přijetí víceletého programu s očekávanými strategickými investicemi a údržbou; podpis nové smlouvy o plnění s konkrétními milníky a klíčovými ukazateli výkonnosti, včetně dokončení investic do klíčových bezpečnostních systémů a infrastruktury, pravidelné údržby, spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality nábory a správy a řízení společnosti.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
268c	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Dokončení reformy organizace železnic	Zpráva potvrzující plné zprovoznění NewOSE				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Provádění organizační reformy v odvětví železniční dopravy. Nová sloučená společnost železniční infrastruktury musí být plně funkční.
269	17–4,6. Modernizovat a zlepšit odolnost klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na nápravu souladu s předpisy	Milník	Dokončení prací agentury EASA	Certifikace agenturou EASA				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Podskupina dvě: Veškeré opravy na 13 letištích musí být dokončeny a certifikovány agenturou EASA.
271	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16892_Zlepšování příměstské železnice Západní Attika	Milník	Dokončení železnice West Attica	Certifikační zpráva OSE o dokončení a přijetí projektu ze strany OSE				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Podskupina dvě: Dokončení příměstské dráhy West Attica z Ano Liossia do Megary.
272	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení fáze I projektu inteligentních mostů	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným ministerstvem infrastruktury				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Podskupina 1: Dokončení první fáze projektu inteligentních mostů poskytující inteligentní preventivní údržbu mostů v několika regionech země.
272a	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Dokončení fáze II projektu	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem				ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení fáze II projektu inteligentních mostů, který poskytuje mosty s

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty		inteligentních mostů	ratifikovaným ministerstvem infrastruktury						bezdrátovými senzory napájenými solárními panely.
274	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16959_Digitální transformace Řecké organizace železnic	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE	Zpráva o dokončení vypracovaná OSE.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení projektu digitalizace OSE: 1. Správa jízdenek a telematický systém, přičemž alespoň 60 % cestujících používá elektronické jízdenky; 2. Infrastruktura inteligentních stanic; 3. Služby v oblasti zákaznických zkušeností; 4. Zavedení a provoz telekomunikační sítě pro vysokorychlostní internet ve vlacích a stanicích; 5. Palubní telematický systém OSE Instalační služby; a pokud 6. Služby odborné přípravy.
275	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16960_Inteligentní infrastruktura se zaměřením na životní prostředí a kulturu	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury	Projekty dokončené zprávou nezávislého inženýra ratifikovaného ministerstvem infrastruktury				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Všechny dokončené dílčí projekty: 1. Informační systém pro vymezení vodních toků s cílem přispět k ochraně přírody a biologické rozmanitosti; 2. Transakce Digital Bank for Building Plot Ration Transakce (Digital Bank for Building Plot Ration transactions); 3. Jednotná digitální mapa; 4. Měření a monitorování digitálních opatření týkajících se látek znečišťujících ovzduší a znečištění moří za účelem optimalizace environmentální stopy a digitálních inspekci v oblasti životního prostředí s cílem přispět ke zlepšení kvality ovzduší; a pokud 5. Inteligentní infrastruktura a rozvoj interaktivních digitálních služeb a produkce digitálního obsahu na podporu kulturních výstav s rozšířenou a virtuální realitou pro muzea.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
276	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Systém řízení digitálních integrovaných programů pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy)	Milník	Dokončení systému PMIS pro ministerstvo infrastruktury	Zpráva ministerstva infrastruktury o dokončení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zajištění nejmodernějšího informačního systému PMIS (Portfolio Management Information System) pro ministerstvo infrastruktury.
277	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16786_Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury a dopravy	Milník	Zjednodušení postupů ministerstva dopravy	Zpráva ministerstva infrastruktury o dokončení				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Vstup v platnost nového operačního modelu provádějícího digitální transformaci a zjednodušení postupů.
349	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v	Milník	Dokončení projektů obnovy silnic	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným ministerstvem infrastruktury a dopravy.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech projektů obnovy a odolnosti silniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“									
350	— 4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy železnic	Zpráva o dokončení vypracovaná nezávislým inženýrem ratifikovaným ministerstvem infrastruktury a dopravy.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení všech projektů obnovy a odolnosti železniční sítě v oblastech postižených bouří „DANIEL“.

Skupina 25: Kultura

- Reforma práce v kulturním odvětví (ID:16715)
- Kultura jako hnací síla růstu (ID: 16293)
- Muzeum podvodních starožitností (ID: 16486)
- Využívání „práva na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky (ID: 16735)
- Modernizace infrastruktury, obnova vybavení a zvýšení kvality služeb poskytovaných společnostmi HOCRED (ID: 16536)
- Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu (2. skupina) (ID: 16433)
- Modernizace vysokoškolského uměleckého vzdělávání (ID: 16725)
- Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách a památkách (ID: 16485)
- Obnova – ochrana – zlepšení památek Akropolis (ID: 16435)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
278	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16715_Reforma struktury v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví	Vstup v platnost právních předpisů a sekundárních právních předpisů a zavedení systému pro důvěryhodné hodnocení statusu „kreativního nebo kulturního odborníka“				ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se reformy práce v kulturním odvětví, včetně definice statusu „kreativních nebo kulturních pracovníků“ a přiměřených daňových pobídek a pobídek v oblasti sociálního zabezpečení.
279	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností	Oznámení o udělení ceny muzeum podvodních starožitností a podrobný harmonogram prací na muzeu podmořských starožitností				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností.
280	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká značka a platforma kultury	Zpráva o současné řecké značce kultury, platformě zeleného designu, řecké hudební databázi a programu překladatelství řecké literatury.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	Kultura jako hnací síla růstu: Současná značka řecké kultury vyvinula, zřídila platformu řeckého designu, řeckou databázi hudby a aktualizovaný program pro překlad řecké literatury
283	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských	Milník	Kultura jako hnací síla růstu	Zprávy o dokončení všech dílčích projektů, včetně dokladů o platbách a				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení kultury jako hnací síly růstu – dokončení všech příslušných dílčích projektů: poskytování podpory při provádění pilotních projektů v rámci vybraných regionálních strategií v oblasti kulturních a kreativních odvětví,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu			výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic						modernizace infrastruktury kulturních památek, pořádání seminářů pro odborníky v kulturních a kreativních odvětvích; poskytování podpory místním řemeslným ekosystémům zlepšením infrastruktury, poskytováním výcvikových programů, mapováním a rozvojem integrované vnitrostátní řemeslné strategie podle regionů; rozšířit využívání archeologických nalezišť a památek jako míst konání a akcí, a to modernizací vybraných archeologických nalezišť a památek a zlepšením jejich digitální infrastruktury; podpora filmového průmyslu poskytováním finanční podpory na produkci vybraných řeckých filmů; posílení řecké kulturní značky a vývozu, mimo jiné vývojem digitálního materiálu a propagací platformy pro současnou řeckou kulturu a všech souvisejících dílčích platform, poskytováním finanční podpory na účast a propagaci řecké produkce v zahraničí.
284	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16536_Zlepšování infrastruktury, obnova vybavení a zvýšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores – bývalé Storesy ARF (On-spot and electronic Stores)	Milník	Modernizace Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)	Zprávy o dokončení, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zlepšení operací Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED), včetně energeticky účinných renovací, výstavby a modernizace infrastruktury a poskytování vybavení pro fyzické a on-line obchody a modernizace kvality služeb.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
285	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16725_Zlepšování vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Milník	Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Zpráva o dokončení, včetně a) doklady o platbách a výsledky auditů investic, osvědčení příjemců o dokončení investic; a pokud b) dokumentované revize právního rámce s odkazy na Úřední věstník.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se a) zřízení Národní školy pro výkon umění a b) přezkum a aktualizace učebních osnov vysokoškolského uměleckého vzdělávání. Dokončení modernizace budovy Národní školy Dance a Státní konzervatoře Soluň. Dokončení modernizace hlavních státních vzdělávacích institucí (Drama School of the National Theatre, State Theater of Northern Greece, Přípravná a odborná škola výtvarných umění Panormos Tinos)
287	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Museum podvodních starožitností	Zpráva o dokončení, včetně (1a) Osvědčení o dokončení investic; a pokud (1b) Certifikace prací pro prostory stálé expozice, konzervačních prací a dokumentace a publikací podporujících výstavu.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení muzea podvodních starožitností: (1a) dokončení prací v oblasti energetické účinnosti a (1b) pořádání stálé expozice, která vytváří významnou přidanou hodnotu pro cestovní ruch a kulturu pro region Pireus a širší Atény.
288	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví –	Milník	Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení kulturních tras: poskytnutí pěti geograficky rozmístěných kulturních tras s tematickými narativy z řeckých dějin, včetně zachování a obnovy vybraných památek, modernizace služeb a infrastruktury, rozvoje

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16485_Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách a památkách									interaktivních digitálních aplikací a začlenění umění a kulturních akcí.
289	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16735_Využití „umělosti na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky	Milník	Využívání „uměleckých děl na lékařský předpis“,	Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení vylepšení infrastruktury na vybraných místech s cílem zlepšit fyzický přístup a poskytnout prohlídkám s průvodcem kulturním zařízením, jako jsou muzea, divadla, festivaly, archeologická naleziště, pomůcky pro nedoslýchavé a zrakové pomůcky; a dokončení vývoje digitálního portálu pro návštěvníky se zdravotním postižením. Dokončení článků o předepisování, včetně podpory zásahů, které využívají umění a kulturu k podpoře zotavení z problémů v oblasti duševního zdraví, poskytování vzdělávacích programů a seminářů pro odborníky v tomto odvětví.
290	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16433_Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu	Zpráva o dokončení, včetně kopií plánů přizpůsobení se změně klimatu, dokladů o platbách a výsledků auditů osvědčení o dokončení investic				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení ochrany kulturních památek před změnou klimatu, včetně vypracování plánů přizpůsobení se změně klimatu pro lokality kulturního dědictví, čímž se zachová příspěvek lokalit kulturního dědictví k hospodářské činnosti, včetně prostorových a časových posouzení klimatických rizik a identifikace zranitelných míst kulturního dědictví.
291	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví –	Milník	Obnova – zachování – posílení akropolisu	Zpráva o dokončení, včetně dokladů o platbě a výsledků auditů investic, osvědčení o				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení obnovy památek Akropolis s cílem zachovat památku proti změně klimatu, včetně rekultivace Parthenonu a zdi, ochrany konkrétních částí lokality, konsolidace a stabilizace kamenných mas a zlepšení návštěvnických prací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16435_Restoration – Zachování – posílení památek Akropolis			dokončení investice.						

Skupina 26: Cestovní ruch a lodní doprava

- Rozvoj cestovního ruchu (zahrnuje dílčí projekt Modernizace turistických přístavů) (ID: 16931)
- Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (ID: 16921)
- Modernizace intervencí pro regionální přístavy (ID: 16975)
- Hlavní plán obnovy řecké osobní lodní flotily (ID: 16944)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
292	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy turistických přístavů	1. Vstup v platnost změn zákona 2160/1993 o turistických přístavech. 2. Vstup v platnost změn zákonů 4179/2013 a 4276/2014 týkajících se lyžařských středisek. 3 Zpráva potvrzující zřízení kanceláře pro řízení projektu.				OTÁZKA Č. 1	2022	(1) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů týkajících se reformy právního rámce pro turistické přístavy s cílem podpořit nové investice, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem 4442/2016 o investičních licencích. (2) Rozvoj cestovního ruchu: Vstup v platnost právních předpisů, které reformují právní rámec pro lyžařské podniky, se uchylují k podpoře nových investic, včetně změny ustanovení týkajících se udělování licencí na instalaci a provoz v souladu se zákonem č. 4442/2016 o investičních licencích. (3) Rozvoj cestovního ruchu: Zřízení kanceláře pro řízení projektu pro dohled nad investicemi do modernizace turistických přístavů.
293	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Ugrade Intervence pro regionální přístavy	Cíl	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů		Počet specifikovaných regionálních přístavních zlepšení, u nichž se dokončí oznámení o zadání zakázek na jednotlivé projekty	0	28	2. ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o zadání zakázek na modernizaci regionálních přístavů se vyplní.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
294	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16944_Master plán obnovy řeckého vozového parku osobní lodní dopravy	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní lodní dopravu	Vyplněná zpráva a shrnutí konzultací.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Hlavní plán obnovy řecké osobní lodní flotily: Ukončení projektu
295	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: uzavírání smluv pro turistické přístavy	Oznámení o zadání zakázky				2. ČTVRTLETÍ	2024	Musí být dokončeno zadávací řízení na modernizaci turistických přístavů za účelem zlepšení energetické účinnosti.
296	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16921_Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu	Cíl	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)		Počet účastníků, kteří úspěšně absolvovali odbornou přípravu	0	18000	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v cestovním ruchu: Dokončení školení doložené zprávou o dokončení s podrobnou statistickou přílohou dokončených kurzů a úspěšné absolvování podle poskytovatele a kvalifikace.
297	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Dokončení projektu rozvoje cestovního ruchu	1a. Zpráva o dokončení prací ratifikovaných ministerstvem cestovního ruchu nezávislým inženýrem.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Rozvoj cestovního ruchu: (1a) Dokončení konkrétních modernizačních prací v turistických přístavech s cílem podpořit cestovní ruch a soukromé investice. (1b) Dokončení dalších intervencí v oblasti cestovního ruchu na podporu alternativních forem cestovního ruchu a rozšíření sezóny, včetně:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				1b. Zpráva o dokončení, včetně osvědčení příjemců o dokončení investic						— Zelený rozvoj: zlepšení správy destinací vytvořením místního úřadu pro správu destinací a souvisejících středisek pro sledování udržitelného cestovního ruchu; rozvoj cestovního ruchu v horských oblastech zahrnující energeticky účinné renovace veřejné infrastruktury a instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie (větr); zdravotní a wellness cestovní ruch prostřednictvím využití termálního jara; podpora agroturistiky a gastronomie. — Modrý vývoj: modernizovat intervence s cílem zlepšit správu, infrastrukturu a služby nabízené v přístavech, přístupnost pláží pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a podpořit rozvoj potápěčského a podmořského cestovního ruchu.
298	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Upgrade Intervence pro regionální přístavy	Cíl	Modernizace intervencí pro regionální přístavy		Počet dokončených zlepšení stanovených regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou aktivitou cestovního ruchu	0	28	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení zlepšení regionálních přístavů na ostrovech a v oblastech s rozvinutou turistickou činností doložené zprávou nezávislého inženýra o pracích ratifikovaných ministerstvem námořní dopravy, včetně výsledků auditů investic, a osvědčení příjemců o dokončení investic.

Skupina 27: Průmysl a investice

- Změna právního rámce pro přilákání strategických investic (ID: 16593)
- Digitalizace sítě ekonomické diplomacie (ID: 16599)
- Nové průmyslové parky (ID: 16634)
- Urychlení inteligentní výroby (ID: 16721)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
299	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – legislativní reforma	Vstup legislativních změn v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2021	Vstup v platnost legislativních změn týkajících se reformy legislativního rámce pro přilákání strategických investic (zákon č. 3894/2010 a zákon č. 4608/2019), mimo jiné prostřednictvím právní kodifikace s cílem vytvořit jednotný a soudržný rámec a právní změny za účelem zavedení nové kategorie strategických investic „Emblematic Investment of Great Significance“. Reforma rámce pro strategické investice rovněž zavede ustanovení, která pomohou urychlit správní postup související se schvalováním strategické investice a udělováním licencí k ní (tj. zlepšit zrychlený postup). Právní předpisy zavedou nové kategorie strategických investic na základě kritérií podporujících inovace nebo šíření technologií, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a/nebo významně podpořit konkurenceschopnost řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni.
300	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví –	Milník	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na výrobu	Vyhlášení výzev pro výrobní podniky				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů pro výrobní odvětví v oblasti investic týkajících se digitalizace výrobních linek, automatizace a propojení dodavatelských řetězců, navrhování a výroby inteligentních výrobků a služeb, zavádění inteligentních výrobních technologií v ultrarychlostních, laboratorních a výrobních zařízeních sítě, zařízení pro kontrolu kvality,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16721_Urychlení inteligentní výroby									IKT a softwarového vybavení, softwarových licencí, cloudových licencí, realizačních služeb pro novou IT infrastrukturu a S/W, služby bezpečnosti IT, návrh výrobků, náklady na duševní vlastnictví, patenty a certifikaci s podmínkami včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
301	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na průmyslové parky	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na průmyslové parky				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení všech konkurenčních výzev k předkládání návrhů na rozvoj průmyslových parků pro investice do a) infrastruktury pro zřízení parků nové generace (včetně pořízení pozemku) se zvláštními kritérii energetické účinnosti pro výstavbu nových budov a pro projekty energetické účinnosti a demonstrační projekty ve velkých podnicích a podpůrná opatření, b) infrastruktury pro digitální transformaci a vytváření inteligentních průmyslových oblastí, c) solární energie z obnovitelných zdrojů, d) hospodaření s vodou a zachování vodních zdrojů (investice musí mít průměrný index úniků z infrastruktury <= 1,5), e) systémy odvádění a čištění odpadních vod splňující kritéria energetické účinnosti, f) elektromobilita (rozvoj plnicích sítí pro elektrická nebo vodíková vozidla nebo čerpací stanice pro biometan pro dopravu), g) projekty na obnovu průmyslových areálů a kontaminovaných pozemků. Zadání včetně kritérií způsobilosti zajistí, aby vybrané projekty byly v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Výstavba nových budov musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice). V případě výstavby systémů odpadních vod typu front-to-end musí mít opatření nulovou spotřebu energie a v případě obnovy předních systémů odpadních vod musí opatření vést ke snížení průměrné spotřeby energie alespoň o 10 % (pouze opatřeními v oblasti energetické účinnosti, a nikoli podstatnými změnami nebo změnami zatížení). Investice do elektromobility musí být v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 a musí se týkat alternativních paliv pro dopravu.
302	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (primární právo)	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku				ČTVRTLETÍ	2022	Přijetí primárních právních předpisů s cílem zlepšit regulační rámec pro průmyslové obchodní parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení otázek správy a řízení a poskytování účinných pobídek pro řešení neformálních průmyslových koncentrací
303	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – výběr způsobilých projektů	Výběr „Emblematických investic velkého významu“ způsobilých pro financování				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2023	Hodnocení provedené podnikem „Podniky Řecko“ a konečné schválení investičních návrhů dokončí Mezinárodní výbor pro strategické investice (kvalifikace investičních návrhů jako „Emblematic Investments of Great Significance“); Výběr způsobilých příjemců z nově charakterizovaných „Emblematických investic velkého významu“ prostřednictvím rozhodnutí o schválení meziresortního výboru pro strategické investice (osvědčeného zveřejněním rozhodnutí) pro investiční projekty na podporu inovací nebo šíření technologií, zelené ekonomiky, využívání obnovitelných zdrojů energie a přechodu na nízkouhlíkové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										hospodářství a/nebo podpory konkurenceschopnosti řeckého hospodářství na mezinárodní úrovni. Pokud jde o investice do energetiky, způsobilé investice zahrnují investice do a) infrastruktury se zvláštními energetickými kritérii pro výstavbu nových budov, b) hybridních projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů energie na nepropojených ostrovech, c) investic do výroby zeleného vodíku, d) systémů pro skladování elektrické energie z obnovitelných zdrojů a e) zařízení větrných parků na moři a fotovoltaiických parků na moři v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Výstavba nových budov musí být v souladu s potřebou primární energie, která je nejméně o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (budova s téměř nulovou spotřebou energie, vnitrostátní směrnice).
304	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (sekundární právní předpisy)	Vstup v platnost všech požadovaných právních předpisů				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost všech nezbytných sekundárních právních předpisů pro uvedení nového rámce do praxe s cílem zlepšit regulační rámec pro průmyslové obchodní parky, včetně řešení právní nejistoty, řešení problémů v oblasti správy a řízení a poskytování účinných pobídek k řešení neformálních průmyslových spojení.
306	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových	Milník	Digitalizace sítě ekonomické diplomacie – provádění všech opatření	Podat zprávu o provádění opatření k digitalizaci sítě ekonomické diplomacie				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	Dokončit digitalizaci sítě ekonomické diplomacie, mimo jiné prostřednictvím: — zprovoznění jediné vývozní brány Služby „Helpdesk“

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka a měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	hospodářských odvětví – 16599_Digitilizace sítě ekonomické diplomacie a program odborné přípravy vývozců			(tj. zavedení asistenční služby pro vývozce, zveřejňování databází a digitálních komunikačních kanálů s investory a vývozci, digitalizace interních procesů v podniku Enterprise Greece a zřízení služby veřejného ochránce práv) nezbytných k dokončení digitalizace sítě ekonomické diplomacie.						zveřejňování databází o mezinárodním trhu a postupech vývozu zahájení činnosti úřadu veřejného ochránce práv s cílem pomoci vývozcům překonat překážky během procesu vývozu digitalizace interních procesů podniku Enterprise Greece a vytvoření digitálního modelu pro investiční portfolio podniku Enterprise Greece a strategických investorů vytvoření nových digitálních komunikačních kanálů s vývozci a potenciálními investory
307	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – provádění investic	Předložte výsledky auditů stavebních prací, osvědčení od příjemců o dokončení investic a doklad o platbě za účelem potvrzení realizace vybraných investičních projektů v průmyslových parcích.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.
308	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských	Milník	Strategické investice – provádění investic	Předložte výsledky auditů stavebních prací, osvědčení od příjemců o dokončení investice a doklad o platbě za účelem				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v souladu s rozhodnutím Meziministerského výboru pro strategické investice o schválení.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
	odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic			potvrzení realizace vybraných investičních projektů v oblasti „Emblematic Investments of Great Significance“.						
309	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Výroba, odvětví – provádění investic	Předložte výsledky auditů intervenčních prací, osvědčení od příjemců o dokončení investic a doklad o platbě za účelem potvrzení realizace vybraných investičních projektů v výrobní odvětví.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení výstavby všech investičních projektů vybraných v rámci konkurenčních výzev k předkládání návrhů.

Skupina 28: Zemědělství

- Hospodářská transformace v odvětví zemědělství (ID: 16626)
- Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví (ID: 16653)
- Návrhy opatření v odvětví akvakultury (ID: 16584)
- Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru (ID: 16285)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
310	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu	Podpis smlouvy s prováděcím partnerem				OTÁZKA Č. 1	2022	Vyhlášení výzev k hospodářské transformaci zemědělského odvětví: Konkurenční výzvy k předkládání návrhů s mandátem zahrnujícím kritéria způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučení a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. Soutěžní výzvy zahrnují tato opatření: opatření týkající se energetické modernizace výrobních jednotek, budov a mechanických zařízení s nízkou spotřebou energie, energetické modernizace turistických zařízení (budov), dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí (elektrické automobily, jízdní kola atd.), podpory výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí a účinného využívání zdrojů v malých a středních podnicích, energie z obnovitelných zdrojů (solární), opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a předcházení této změně a řízení rizik souvisejících s klimatem, ochrany biologické rozmanitosti a přírodního dědictví a zdrojů.
311	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti	Milník	Vyhlášení výzvy k digitální	Zahájení výzvy				ČTVRTLETÍ	2022	Vyhlášení výzvy k vypracování projektu digitální transformace pro rozvoj rozsáhlé otevřené digitální

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví		transformaci zemědělsko-potravinářského odvětví							zemědělské infrastruktury a kognitivního zemědělského prostředí pro výrobní proces a řízení přírodních zdrojů.
312	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Zakázky na projekty zavlažování zadávané	Zadání zakázek				OTÁZKA Č. 1	2024	Zadávání zakázek PPP na výstavbu a provoz sedmi zavlažovacích projektů. U každé dílčí investice se zajistí plný soulad s požadavky právních předpisů EU, včetně rámcové směrnice o vodě, před zahájením jakýchkoli stavebních prací, v jejich průběhu a po něm. Zejména při zveřejňování návrhu posouzení vlivů na životní prostředí pro účely veřejné konzultace by mělo být koncipováno s odůvodněním účelu investice v porovnání s alternativami, a to jak z hlediska cíle (rozsah zavlažované půdy vs. udržitelné obnovy venkova), tak z hlediska prostředků (snížení poptávky po vodě a řešení inspirovaná přírodou). Investice do přehrad musí splňovat tato kritéria: (i) emise skleníkových plynů během životního cyklu z výroby elektřiny z vodní energie jsou nižší než 100 g ekvivalentu CO₂/kWh; nebo hustota výkonu zařízení na výrobu elektřiny je vyšší než 5 W/m² a (ii) byla nebo musí být provedena veškerá technicky proveditelná a ekologicky relevantní zmírňující opatření ke snížení nepříznivých dopadů na vodu a příslušná stanoviště a druhy, a to i s přihlédnutím k předpokládaným budoucím dopadům změny klimatu a provádění adaptačních opatření, a (iii) u nově postavené přehrady zajistit, aby nevedla ke zhoršení stavu příslušných a propojených vodních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										útvárů ani neohrožovala dosažení dobrého stavu příslušných a propojených vodních útvarů; a pokud (iv) byly prozkoumány další možné alternativy k výstavbě přehrady a orgány uvádějí důvody, proč tyto alternativy případně nebyly proveditelné.
313	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství	Zpráva o dokončení. Externí digitální služby v oblasti zemědělství začleněné do platformy Easy Agro Expo.				2. ČTVRTLETÍ	2025	Dokončení obou složek: 1. Digitální transformace zemědělského odvětví, která zahrnuje rozvoj rozsáhlé otevřené digitální zemědělské infrastruktury s cloudovou infrastrukturou (tzv. edge computing) a rozsáhlými kapacitami zpracování dat z pozorování Země (družicových a leteckých/dronů) a víceoborových technologií; 2. Vnější zemědělství, které zahrnuje zlepšení platformy Easy Agro Expo pro vydávání vývozních osvědčení, vývoj systému pro správu údajů o dovozu a obchodu uvnitř Společenství, rozvoj obchodního zpravodajského systému pro dovoz a vývoz a modernizaci portálu na podporu produktů v Řecku.
314	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Dokončení hospodářské transformace zemědělství	Uzavření projektu vydáním osvědčení o auditu poskytnutých příjemci schválenými ministerstvem pro rozvoj venkova.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Hospodářská transformace v odvětví zemědělství: Finanční uzavření všech složek: 1. Inovace a ekologická transformace v oblasti zpracování zemědělských produktů 2. Modernizace primárního sektoru 3. Zelený venkovský cestovní ruch 4. Restrukturalizace pěstování 5. Genetické zlepšení zvířat
315	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16584_Návrhy	Milník	Akvakultura dokončena	Zpráva o dokončení.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Akvakultura: Veškerá dokončená opatření, která zahrnují modernizaci výrobních jednotek, vybavení, zařízení pro nakládání s odpady, nové technologie – IKT, propagaci nových produktů, převod know-how, banku genetických materiálů, odborné poradenství.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	opatření v odvětví akvakultury									
316	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Dokončení zavlažování	Dokončení projektu podle osvědčení nezávislého inženýra schváleného ministerstvem pro rozvoj venkova.				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Zavlažování: Všechny sedm projektů bylo dokončeno.

R. SLOŽKA 4.7: ZLEPŠIT KONKURENCESCHOPNOST A PODPOŘIT SOUKROMÉ INVESTICE A VÝVOZ

Cílem této složky řeckého plánu pro oživení a odolnost je stimulovat soukromé investice a zvýšit hospodářské extroverze řešením dlouhodobých strukturálních problémů a vytvořením podnikatelského prostředí příznivého pro rozvoj hospodářské činnosti. Sestává z opatření na podporu růstu velikosti podniků s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a pomoci jim proniknout na zahraniční trhy, zvýšit nadměrnou administrativní zátěž pro podniky, podpořit dodržování předpisů a rovné podmínky prostřednictvím účinného dozoru nad trhem a vytvořit jednodušší a předvídatelnější regulační rámec. Tato opatření jsou doplněna návrhem na využití podpory v podobě půjčky v rámci Nástroje pro oživení a odolnost k usnadnění poskytování finančních pobídek soukromému sektoru s cílem podpořit soukromé investice. Očekává se, že tato podpora v podobě půjčky bude do ekonomiky směřována prostřednictvím tří různých kanálů, a to finančních institucí (prostřednictvím nákupů podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů), kapitálové platformy a využití části řeckého vnitrostátního podfondu InvestEU. Složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019). Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

R.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti (opatření ID 16543)

Cílem reformy je vytvořit atraktivní podnikatelské prostředí příznivé pro investice, usnadnit vstup podniků a tvorbu pracovních míst a zajistit účinný dozor nad trhem. Reforma zahrnuje soubor opatření, jejichž cílem je zjednodušit postupy a požadavky týkající se podnikatelské činnosti a zároveň zvýšit právní jistotu a kvalitu, zejména rozšířením zjednodušení postupů udělování investičních licencí na další hospodářské činnosti, přezkumem legislativního rámce pro provozování výrobní činnosti v regionu Attika a kodifikací roztříštěných právních předpisů v oblasti udělování licencí. Reforma rovněž zahrnuje opatření ke zlepšení rámce pro dozor nad trhem, konkrétně přezkumem politiky kvality v oblasti normalizace, akreditace a shody, posílením struktur dozoru nad trhem a odpovědných orgánů a rozšířením rámce dozoru na nové inspekční oblasti. Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Snadnost podnikání (identifikační číslo opatření 16591)

Cílem reformy je zlepšit podnikatelské prostředí a snížit administrativní a regulační zátěž podniků. Cílem reformy je rovněž zlepšit pořadí Řecka v mezinárodních ukazatelích, zejména v oblasti podnikání Světové banky, konkrétně získání úvěrů, získávání elektřiny, registrace nemovitostí a získání stavebního povolení, a to zkrácením postupů, času a nákladů a zajištěním stabilního a předvídatelného legislativního rámce. Konkrétně zahrnuje řadu intervencí ke snížení složitosti procesů, nákladů a času v každé z výše uvedených oblastí, jakož i odborné přípravy pracovníků veřejného sektoru zapojených do těchto procesů a informačních činností pro klíčové zúčastněné strany. Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Režim pobídek pro produktivitu a vyloučení podniků (zvýšení velikosti podniků) (opatření ID 16598)

Cílem reformy je řešit nedostatky spojené s převážně malou velikostí řeckých podniků. Vytvoří řadu daňových a jiných pobídek s cílem povzbudit osoby samostatně výdělečně činné, mikropodniky a malé a střední podniky ke zvýšení úspor z rozsahu prostřednictvím fúzí, přeměn, akvizic a programů spolupráce a platforem, jako jsou společné podniky, klastry, které rovněž podporují vyšší produktivitu a vyšší vývoz. Provádění reformy se dokončí do 31. března 2022.

R.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Klíčová reforma 10: Opatření ke zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti – Fáze podnikání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
317	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16543_Akce na zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zavedení politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu	Přijmout vnitrostátní strategii pro kvalitní infrastrukturu v Řecku) a prostřednictvím nezbytných legislativních aktů přijmout nezbytnou zmocňovací regulaci v oblasti normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody (uvedte odkaz na Úřední věstník); a přijmout legislativní změny zákona 3325/2005 (část B týkající se zřízení, rozšíření a modernizace výrobních činností v regionu Attika)				2. ČTVRTLETÍ	2024	a) vytvořit moderní regulační, organizační a provozní rámec pro kvalitní infrastrukturu v Řecku v souladu s nařízením 765/2008 o akreditaci subjektů posuzování shody; a b) vstup v platnost právních předpisů týkajících se reformy regulačního rámce pro instalaci výrobních činností v Attika s cílem odstranit příliš vysoká omezení, která nejsou úměrná cílům politiky. Oblast působnosti písmene b) zahrnuje zřízení nových průmyslových jednotek a modernizaci stávajících průmyslových jednotek provozovaných v Attice, jakož i přemístění a rozšíření stávajících zařízení v Attice.
318	18–4.7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu –	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – usnadnění podnikání	—V případě žalob, které vyžadují právní předpisy: Zveřejnění právních				2. ČTVRTLETÍ	2024	Dokončit reformu s cílem snížit složitost postupů, čas a náklady ve čtyřech podoblastech: získání úvěru, získání elektrického připojení, registrace nemovitosti a získání stavebního povolení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	16591_Zřízení podnikání			předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník) —Pro funkce, platformy a registry interoperability: Zprovoznění systémů (ověřené zprávou) —Dodání vybavení pro vybavení (potvrzeno protokolem a dokladem o nákupu) —Dokončení kampaní a vydání pokynů (ověřených vydanými pokyny/oběhy)						Reforma konkrétně zahrnuje tyto dílčí projekty a opatření: 1. Získání úvěru — Vytvořit moderní a spolehlivý regulační rámec pro cenné papíry v movitém majetku Vytvořit registr bezpečných transakcí 2. Získání stavebního povolení — Dosáhnout provozní interoperability mezi systémem elektronické ochrany pro stavební povolení s jinými veřejnými systémy Provádět informační kampaně se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru Vybavení a odborná příprava zaměstnanců Pokyny dostupné on-line — Sazebník poplatků dostupný on-line — Funkce kontroly ve stavu státu pro hasičský útvar 3. Získávání elektřiny — Zjednodušit/snížit požadavky na podávání žádostí HEDNO a sjednotit systém pro vykazování metrů čtverečních obcím 4. Registrace majetku Vytvořit elektronickou platformu, která kupujícím umožní splnit všechny požadavky na převod majetku online
319	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16543_Akce na zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – udělování licencí a dozor nad trhem	Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku (odkaz na Úřední věstník)				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Vstup v platnost právních předpisů za účelem reformy a přijetí nezbytných opatření k dalšímu zlepšení regulačního rámce pro udělování licencí a účinný dohled nad podniky: provést následné posouzení dopadů reformy udělování licencí, která se uskutečnila do 1. čtvrtletí 2024, a provést politická doporučení, — přezkoumat a zjednodušit licenční postupy pro nové hospodářské činnosti, které jsou definovány zákonem 4442/16, a to snížením požadavků a osvědčení, odstraněním kroků procesu, které nepřinášejí přidanou hodnotu, zkrácením lhůt pro zpracování žádostí a omezením kontrol ex ante pouze na vysoce rizikové

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										činnosti v souladu se zásadami zákonů 4442/2016 a 4512/2018, — kodifikace zákonů 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 a 4442/2016, — vypracovat strategii dozoru nad trhem v souladu s nařízením č. 1020/2019 a účinné provádění nového systému dohledu nad hospodářskými činnostmi podle právních předpisů 4512/18, a to přijetím příslušných legislativních aktů a zavedením systému hodnocení kontrolních orgánů, — zavádět a zavádět nástroje IT s cílem usnadnit procesy funkcí dozoru nad trhem

R.3. Popis reforem a investic pro půjčky

Investice: Úvěrový nástroj (opatření ID 16980)

Investice se týkají využívání podpory v podobě půjčky v rámci Nástroje pro oživení a odolnost s cílem usnadnit poskytování finančních pobídek soukromému sektoru a podpořit soukromé investice. Úvěrový nástroj využívá různé distribuční kanály, konkrétně finanční instituce (prostřednictvím nákupů podnikových dluhopisů nebo syndikovaných úvěrů (16728 milionu EUR), kapitálovou platformu (500 milionů EUR) a složku členského státu Programu InvestEU (500 milionů EUR).

V případě distribučního kanálu finančních institucí se úvěry poskytují prostřednictvím mezinárodních finančních institucí a komerčních bank. Půjčky poskytnuté státem pokryjí maximálně 50 % investičních nákladů s účastí finančních institucí nejméně 30 % a účastí dlužníků ve výši nejméně 20 %.

Úvěry poskytnuté v rámci úvěrového nástroje splacené během prvních tří let od zřízení úvěrového nástroje mohou být znovu použity pro nové výplaty úvěrů v rámci úvěrového nástroje. V opačném případě se veškeré zpětné toky úvěrového nástroje směřují na oddělený účet, který se použije výhradně k obsluze veřejného dluhu, a pomůže tak podpořit udržitelnost veřejných financí.

Úvěrový nástroj financuje pouze způsobilé projekty. IFI a certifikační subjekt konkrétně zajistí, aby financované investice:

- i. mají kladnou čistou současnou hodnotu a zajišťují, aby rozhodnutí o financování bylo založeno na řádných ekonomických kritériích;
- ii. jsou v souladu s pěti strategickými pilíři stanovenými pro úvěrový nástroj, konkrétně s ekologickou transformací, digitalizací, extroverzí, úsporami z rozsahu prostřednictvím fúzí a akvizic, inovacemi;
- iii. dodržovat pravidla státní podpory.

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), dohody v souvislosti s úvěrovým nástrojem:

- i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k prověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU;
- ii. vyjmout ze způsobilosti tento seznam činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití⁴¹; ii) činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴²; iii) činnosti a aktiva související se skládkami odpadů, spalovnami⁴³ a zařízeními na mechanicko-biologické

⁴¹ S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které splňují podmínky stanovené v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

⁴² Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴³ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

- zpracování⁴⁴; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a pokud
- iii. požadovat ověření souladu projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí u všech transakcí, včetně transakcí osvobozených od prověřování udržitelnosti.

Úvěrový nástroj dále stanoví závazek distribučního kanálu finančních institucí investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace, a to za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.

Nezávislí auditoři před každou žádostí o vyplacení ověří soulad se zásadou „významně nepoškozovat“ a s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálního cíle.

Investice musí být provedena do 30. června 2026.

⁴⁴ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

R.4. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění půjčky

Úvěrový nástroj (16890)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Provozní dohody s mezinárodními finančními institucemi	Podpis operativní dohody s jednou mezinárodní finanční institucí				ČTVRTLETÍ	2021	Přijmout rámcové provozní ujednání, které se bude používat pro všechny úvěrové smlouvy s mezinárodními finančními institucemi, a podepisuje provozní dohody mezi ministerstvem financí a alespoň jednou mezinárodní finanční institucí. Rámcové provozní ujednání stanoví: a) Kritéria pro správu, výběr, monitorování a audit a sdílení ztrát takto: i. Správný rámec: a. Rozhodování je založeno na řádných ekonomických kritériích a probíhá za hranicemi vlády. b. Mezinárodní finanční instituce hodnotí žádosti o financování a rozhodují na základě svých interních kritérií. Mezinárodní finanční instituce zajistí, aby financované investice měly kladné čisté současné hodnoty, byly v souladu se strategickými pilíři úvěrového nástroje a byly v souladu s pravidly státní podpory. c. Specializovaný výbor pro investice sleduje provádění, aniž by byl zapojen do výběrového řízení. Mezinárodní finanční instituce pravidelně podávají zprávy výboru pro investice. ii. Výši výplaty, která se uskuteční v tranších, a způsoby monitorování a auditu: a. Pro sledování vyplacených úvěrů se stanoví klíčové ukazatele výkonnosti, které mohou rovněž sloužit jako referenční hodnoty pro podmíněné uvolnění dalších tranší. b. Předpokládají se tři úrovně kontrol způsobilosti: i) posouzení finanční institucí poskytující financování; ii) posouzení nezávislým certifikovaným auditorem před poskytnutím financování; a iii) hodnocení ex post nezávislým certifikovaným auditorem. Nezávislí auditoři posoudí způsobilost investic podle kritérií výběru a souladu s příslušnými pravidly státní podpory.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										iii. Ztráty z úvěrů (dluhopisy nebo syndikované): Stát a MFI se účastní pari passu. Veškerá rozhodnutí týkající se restrukturalizace se přidělí finančním institucím. iv. Refinancování nesplacených úvěrů je vyloučeno. b) kritéria výběru pro soulad podporovaných činností s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), která vyžadují použití prověřování udržitelnosti, seznamu vyloučení a povinných kontrol souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí nezávislým auditorem. c) závazek investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Zahájení výzvy pro komerční banky	Zahájení výzvy				ČTVRTLETÍ	2021	Přijmout rámcové provozní ujednání, které se bude používat pro všechny úvěrové smlouvy s komerčními bankami, a vyhlásí výzvu k výběru komerčních bank, včetně: kritéria správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát podle stejných zásad jako u úvěrů poskytovaných prostřednictvím mezinárodních finančních institucí, jak je popsáno výše (milník č. 320). Za úvěry poskytnuté komerčními bankami v rámci úvěrového nástroje se neposkytuje žádná státní záruka. b) kritéria výběru pro soulad podporovaných činností s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01), která vyžadují použití prověřování udržitelnosti, seznamu vyloučení a povinných kontrol souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí nezávislým auditorem. c) závazek investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé	Milník	Dohoda o kapitálové	Podpis dohody o pověření				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis dohody o pověření mezi ministerstvem financí a Řeckou rozvojovou bankou pro investice, která bude spravovat Mezzaninský fond fondů a fond Innovate Now Equifund. Pověřovací dohoda obsahuje kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ podporovaných společností (2021/C58/01), která vyžadují, aby nezávislý auditor prováděl

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost		platformě							ověřování udržitelnosti, seznam vyloučení a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Dohoda o příspěvcích InvestEU	Podepsaná dohoda o přiznání příspěvku				OTÁZKA Č. 1	2022	Podpis dohody o příspěvcích InvestEU mezi ministerstvem financí a Evropskou komisí, včetně: a) kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ podporovaných společností (2021/C58/01), která vyžadují, aby nezávislý auditor prováděl ověřování udržitelnosti, seznam vyloučení a povinné kontroly souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí. závazek investovat alespoň 38,5 % finančních prostředků na podporu klimatické transformace a 20,8 % finančních prostředků na podporu digitální transformace za použití metodiky uvedené v přílohách VI a VII nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost.
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	556,4 milionu EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2022	566,4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank bylo podepsáno s konečnými příjemci v souladu s mandátem vymezeným v milníku a po předběžném ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) a s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	3 518,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Procento podepsaných finančních prostředků	5	30	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	3518.4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost týkajících se mezinárodních finančních institucí a komerčních bank bylo podepsáno s konečnými příjemci v souladu s mandátem vymezeným v milníku a v návaznosti na předběžné ověření souladu s kritérii správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a s cílem 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálním cílem.
325a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	4 518,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	3518.4	4518.4	2. ČTVRTLETÍ	2024	S konečnými příjemci bylo podepsáno 4518.4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a po předběžném ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvku k cíli 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálnímu cíli.
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a	Cíl	8 364 milionů EUR z finančních prostředků		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	4518.4	8364	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2024	S konečnými příjemci bylo podepsáno 8 364 milionů EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a v návaznosti na předběžné ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozovat“

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost		ků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci							(2021/C58/01) a příspěvku k cíli 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálnímu cíli.
326a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	10 873,2 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	8364	10873.2	2. ČTVRTLETÍ	2025	S konečnými příjemci bylo podepsáno 10873.2 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a po předběžném ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvku k cíli 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálnímu cíli.
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	13 382,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	10873.2	13382.4	ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2025	S konečnými příjemci bylo podepsáno 13382.4 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a po předběžném ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a příspěvku k cíli 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálnímu cíli.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			konečními příjemci							
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	16 728 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečními příjemci		Výše podepsaných finančních prostředků (v EUR)	13382.4	16728	2. ČTVRTLETÍ	2026	S konečnými příjemci bylo podepsáno 16728 milionu EUR (včetně poplatků za správu) z úvěrových nástrojů Nástroje pro oživení a odolnost souvisejících s mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami v souladu s mandátem vymezeným v milníku a po předběžném ověření dodržování kritérií správy, výběru, monitorování a auditu a sdílení ztrát, technických pokynů „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01) a příspěvku k cíli 38,5 % v oblasti klimatu a 20,8 % digitálnímu cíli.
328a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Ministerstvo financí investici dokončilo	Potvrzení o převodu				2. ČTVRTLETÍ	2026	Řecko převede 16 728 EUR mezinárodním finančním institucím a komerčním bankám na úvěrový nástroj.
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a	Cíl	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory		Procento investované kapitálové podpory	0	100	2. ČTVRTLETÍ	2026	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory v souladu s dohodou o mandátu definovanou v milníku, která zahrnuje kritéria výběru pro soulad s technickými pokyny „významně nepoškozoval“ podporovaných společností (2021/C58/01), která vyžadují, aby nezávislý auditor používal ověřování udržitelnosti, seznam vyloučení a povinné kontroly souladu s příslušnými

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost									právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	Schvalování operací v rámci Programu InvestEU		Procento schválených investičních operací	0	100	2. ČTVRTLETÍ	2026	Investiční výbor InvestEU schvaluje investiční operace ve výši 100 % celkové částky cíleného financování (nebo mobilizovaných investic).

S. TECHNICKÁ POMOC

Tato složka řeckého plánu pro oživení a odolnost sestává z opatření k posílení správní kapacity Agentury pro Nástroj pro oživení a odolnost, což je nově zřízená struktura určená výhradně pro koordinaci a provádění řeckého plánu pro oživení a odolnost. Cílem opatření je poskytnout řecké správě nezbytnou pomoc při úspěšném řízení provádění plánu pro oživení a odolnost. Očekává se tedy, že nepřímo přispěje k cílům plánu pro oživení a odolnost, které se opírají o opatření zahrnutá do čtyř pilířů, a podpoří plnění příslušných doporučení pro Řecko, tj. veřejných a soukromých investic (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020), veřejných financí a zdravotní péče (doporučení pro jednotlivé země č. 1 2020) a politiky trhu práce a sociální politiky (doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020).

S.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice: Technická pomoc (identifikační číslo opatření 16968)

Investice se skládá ze šesti dílčích projektů, konkrétně: 1) vývoj systémů a nástrojů pro organizaci práce, 2) nákup služeb od externích auditorů za účelem provádění auditů, inspekcí a osvědčení v případech, kdy je zapotřebí specifických odborných znalostí, a vypracování zastřešujícího metodického rámce pro audity, inspekce a certifikace na podporu funkce dohledu Agentury pro oživení a odolnost, pokud jde o provádění opatření plánu, 3) informační a propagační akce týkající se klíčových investic a reforem v rámci plánu, 4) provádění studií a nákup externích odborných znalostí a technické podpory ve specializovaných projektech, 5) financování výdajů na každodenní provoz agentury (nájemné kanceláře, pořízení kancelářského vybavení, krytí účtů za veřejné služby), a 6) nákup služeb kontroly kvality u veřejných stavebních projektů za účelem posouzení souladu se smluvními podmínkami, předpisy a technickými normami. Provádění dílčího projektu 3 probíhá v souvislosti se zaváděním postupů řádné správy věcí veřejných. Příslušná opatření se stanou nedílnou a trvalou součástí postupu veřejné konzultace a použijí se jako nástroj k usnadnění zapojení zúčastněných stran a zajištění udržitelného provádění konkrétních reforem a investic v rámci plánu. Financování dílčího projektu 5 je dočasné povahy, tj. je-li to nezbytné pro podporu agentury pro oživení a odolnost, aby mohla účinně plnit svůj mandát. Opatření se rovněž týká zřízení řídicích, auditních a kontrolních systémů. Investice musí být provedena do 30. června 2026.

S.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Technická pomoc

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
331	19–16968_Technická pomoc	Milník	Právní mandát EDEL a zavedení systémů řízení, kontroly a auditu	Platný právní mandát EDEL a zavedené systémy řízení, kontroly a auditu				ČTVRTLETÍ	2021	Vstup v platnost právního mandátu EDEL a zavedení systému auditu a kontroly, který a) zajistí sběr údajů a sledování dosahování milníků a cílů; b) umožnit přípravu prohlášení řídicího subjektu a shrnutí auditu, jakož i žádostí o platby a c) stanovit nezbytné postupy pro shromažďování a uchovávání údajů o příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2021/241 před podáním první žádosti o platbu. O zavedeném systému se vypracuje zvláštní zpráva o auditu. V případě, že zpráva odhalí případné nedostatky, zpráva o auditu doporučí nápravná opatření.

ODDÍL 2: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI KAPITOLY REPOWEREU

Cílem kapitoly REPowerEU je podpořit ambice Řecka, pokud jde o energetickou nezávislost a ekologickou transformaci, v souvislosti s novou geopolitickou situací a situací na trhu s energií. Cílem reforem a investic v rámci plánu REPowerEU je posílit energetickou suverenitu Řecka a urychlit dekarbonizaci jeho hospodářství.

Všechny investice v kapitole REPowerEU mají přeshraniční rozměr, který zahrnuje investice do skladování energie, dekarbonizace průmyslu a energetické účinnosti. Kapitola REPowerEU zavádí nová opatření, která přispívají ke snížení závislosti na fosilních palivech v souladu s doporučeními pro jednotlivé země přijatými v letech 2023 a 2023 (doporučení pro zemi č. 4 2023 a č. 4 2022).

Cílem nových reformních opatření je dále rozšířit zavádění energie z obnovitelných zdrojů dokončením právního rámce pro větrné elektrárny na moři, usnadněním investic do skladování energie, inteligentních sítí a zavedením nových legislativních rámců pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a biometanu. Cílem nové reformy je podpořit sdílení energie a decentralizované formy výroby energie z obnovitelných zdrojů (jako je vlastní spotřeba a energetická společenství). Nová investiční opatření podporují zvýšení skladovací kapacity a decentralizovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Dále je přidělena dodatečná podpora na zlepšení energetické účinnosti domácností, včetně cílené podpory pro domácnosti trpící energetickou chudobou, a soukromého sektoru.

Očekává se, že žádné opatření v rámci kapitoly REPowerEU významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, přičemž se zohlední popis opatření a zmírňující kroky stanovené v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

T. SLOŽKA 5.1: REPowerEU REFORMS

T.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Kapitola obsahuje soubor reforem na podporu dekarbonizace, energie z obnovitelných zdrojů a plynů z obnovitelných zdrojů, včetně: 1) reformu týkající se zavedení legislativního rámce, který umožní a usnadní výrobu, skladování, přepravu a využívání vodíku z obnovitelných zdrojů a biometanu, 2) reformu týkající se zavedení regulačního a tržního rámce pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu v Řecku, 3) reforma týkající se optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj energie z obnovitelných zdrojů, jakož i další pokrok v legislativním rámci pro instalaci větrných elektráren na moři, 4) reformu s cílem zvýšit kapacitu sítě a skladovací kapacity řešením stability a úzkých míst sítě, 5) reformu regulačního rámce pro inteligentní sítě s cílem urychlit zavádění inteligentních a digitálních technologií v distribuční síti a podpořit reakci na straně poptávky pro konečného spotřebitele, 6) reformu zaměřenou na podporu sdílení energie, a tím podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie tím, že umožní decentralizovanou výrobu a sdílení mezi různými systémy obnovitelné energie malého rozsahu, a 7) reformu zavádějící plán inovativních zásahů v oblasti energetické účinnosti, včetně určení a zavedení nových finančních nástrojů, které nejsou založeny na grantech.

Reforma: Rámec proudělování licencí pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan (identifikační číslo opatření: 16987)

Cílem reformy je zavést požadované právní předpisy pro účinné zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu v Řecku odstraněním potenciálních překážek a zavedením postupů pro rozvoj odvětví a trhů s plyny z obnovitelných zdrojů. Reforma předpokládá přijetí legislativního rámce zaměřeného na podporu výroby a spotřeby vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu. To zahrnuje specifikaci licenčních a povolovacích postupů, včetně ustanovení o územním plánování, definici technických specifikací pro přenos, skladování a injektáž do sítě, vyjasnění úlohy různých zúčastněných stran, včetně zapojených veřejných orgánů, a zároveň zajištění mechanismu pro certifikaci toho, že vyrobený vodík bude obnovitelný a biometan udržitelný, v souladu s nedávnými ustanoveními aktů v přenesené pravomoci ke směrnici o obnovitelných zdrojích energie II.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Regulační a tržní rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu (ID opatření: 16988)

Cílem této reformy je vytvořit právní, licenční a regulační rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Rámec zahrnuje vypracování a přijetí veškerého nezbytného legislativního a regulačního rámce pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku a zahrnuje proces konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami. Konkrétně se stanoví tyto postupy:

- Vývoj rámce pro udělování licencí pro instalaci a provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku, včetně vydávání schválení environmentálního povolení.
- Zavedení příslušného procesu normalizace a certifikace pro zachycené a uložené emise CO₂.
- Rozvoj regulačního rámce pro hodnotový řetězec CCS pro poplatky za skladování a přepravu. Rámec zahrnuje zmocňovací ustanovení týkající se rozdílových smluv a regulovaných překážek. Vytvoření rámce pro využívání/využívání zachyceného CO₂
- Přijetí rámce pro přístup třetích stran k síti/přepravní infrastruktuře a skladovacímu zařízení.
- Stanovení odlišných odpovědností různých zúčastněných stran za provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku a dohled nad příslušným trhem.

Opatření musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

Reforma: Optimalizace využití pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a větrné energie na moři (ID opatření: 16989)

Cílem této reformy je posílit další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Řecku. Reforma se skládá ze dvou pilířů:

- Pilíř 1: Posílení právního rámce pro větrné elektrárny na moři (jak je stanoveno v zákoně č. 4964/2022 o „ustanoveních pro zjednodušení udělování environmentálních licencí, stanovení rámce pro rozvoj větrných farem na moři, řešení energetické krize, ochrany životního prostředí a dalších ustanovení“, Úř. věst. A 150, 30.7.2022) prostřednictvím určení prvních oblastí rozvoje projektů pro projekty větrné energie na moři; a pokud

- **Pilíř 2:** Provedení přezkumu (ve formě studie) prostorového rozptylu současného rozvoje projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a optimalizace využití půdy pro nový potenciál obnovitelných zdrojů energie v Řecku. Studie určí optimální oblasti, v nichž by se projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie mohly nacházet v Řecku, a to vedle strategického posouzení vlivů na životní prostředí týkajících se těchto oblastí. Kromě toho vstoupí v platnost ucelený politický rámec pro dvojí využití půdy pro zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky s cílem podpořit instalaci agrofotovoltaiky.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Síť a skladovací kapacita – podpora investic do skladování (identifikační číslo opatření: 16990)

Cílem této reformy je podpořit investice do řešení skladování energie, a to jak jako samostatné jednotky, tak jako skladování v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. Cílem programu je vytvořit rámec, který v konečném důsledku podpoří nejméně 900 MW samostatných projektů skladování baterií prostřednictvím kombinace investiční podpory. Reforma dosáhne svých cílů prostřednictvím:

- Přijetí legislativního a regulačního rámce, který usnadní instalaci skladovacích jednotek do stávajících nebo nových elektráren na obnovitelné zdroje energie. Tím se zlepší a doplní právní a regulační rámec s cílem umožnit integraci skladování do zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a podpořit nové projekty tím, že jim bude přiznána priorita v postupech udělování licencí a v přístupu k síti; a pokud
- Provádění cílených pobídek pro kombinované jednotky obnovitelných zdrojů energie a skladovací jednotky, které zahrnují koncepci a přijetí pobídek na podporu investic do kombinované výroby a skladování energie z obnovitelných zdrojů.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2025.

Reforma: Regulační rámec pro inteligentní síť (identifikační číslo opatření: 16991)

Cílem této reformy je přispět k podpoře technologií a postupů inteligentních sítí na řeckém trhu s elektřinou. Základní prvky vize inteligentní sítě pro danou zemi spočívají ve schopnosti monitorovat a kontrolovat zatížení a toky v distribuční síti; integrace kontrolních technologií do telekomunikačních sítí s cílem podpořit zapojení aktiv a spotřebitelů, jakož i účastníků trhu v reálném čase; a přijetí příznivého právního a regulačního rámce, který usnadní rychlé zavádění technologií a zapojení zákazníků. Politickými cíli reformy je urychlení zavádění inteligentních a digitálních technologií v distribuční síti a snaha o účinnější řízení spotřeby energie pro konečného spotřebitele.

Provádění navrhovaných reforem se plánuje ve třech různých tematických oblastech:

- **Pilíř 1:** Vývoj systému pobídek pro zavádění a používání inteligentních měřičů. Reforma zahrnuje zejména návrh systému sankcí a/nebo odměn pro provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím mechanismu sazeb s výhradou dosažení určitých klíčových ukazatelů výkonnosti týkajících se zavádění a monitorování inteligentních sítí.
- **Pilíř 2:** Pokud jde o digitalizaci správy distribuční sítě, digitalizace distribuční sítě se dosáhne vytvořením aktivního kontrolního střediska řeckým provozovatelem distribuční soustavy. Projekt se týká modernizace středisek pro řízení distribuční sítě zbývajících tří regionů řeckého provozovatele distribuční soustavy, a to prostřednictvím instalace nového systému pro dohledovou kontrolu a získávání dat (SCADA-DMS) a komunikace s dálkovými vysílači (RTU) v rozvodnách vysokého napětí/středního napětí (HV/MT), jakož

i vytvořením nezbytné podpůrné infrastruktury pro tři integrovaná střediska. Cílem projektu je zlepšit spolehlivost sítě, ukazatele kvality, jakož i určit slabá místa sítě, úsporu zdrojů, účinnější řízení lidských zdrojů během výpadků a lepší a rychlejší řešení poruch, řízení energetického zatížení zařízení v období zvýšené poptávky a omezení energetických ztrát v síti a modernizaci kapacit řízení sítě.

- Pilíř 3: Rámec dynamické tvorby cen odkazuje na požadavky článku 11 směrnice 2019/944, který již byl proveden do vnitrostátního práva. Reformou bude přijetí sekundárních právních předpisů a rámce pro provádění dynamické tvorby cen pro všechny koncové spotřebitele, jakmile je v jejich servisním připojení instalován inteligentní měřič. Provádění dynamických cenových smluv vypracuje Ministerstvo životního prostředí a energetiky přijetím společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví otázky návrhu, klíčové podmínky dynamických smluv. Společné ministerské rozhodnutí stanoví práva a povinnosti operátorů, zástupců zatížení a zákazníků v souvislosti s prováděním dynamické tvorby cen. Kromě toho reforma zahrne změny do příslušných vnitrostátních kodexů sítě (přeprava a distribuce), aby se zajistilo řádné provádění.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2025.

Reforma: Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie (identifikační číslo opatření: 16992)

Cílem této reformy je zavést ucelenou politickou iniciativu a soubor nástrojů na podporu sdílení energie. Reforma stanoví tato opatření:

- Usnadnění a urychlení instalace stanic obnovitelných zdrojů energie v budovách;
- Zavést nezbytný regulační rámec pro provádění vlastní spotřeby, kolektivní vlastní spotřeby a vlastní spotřeby s virtuálním čistým vyúčtováním v souladu se zákonem č. 5037/2023;
- Zřízení registru samospotřebitelů a návrh a provádění opatření technické pomoci pro společenství pro obnovitelné zdroje energie a občanská energetická společenství, který bude poskytovat technickou a poradenskou podporu Společenství, právní pomoc a navrhopvat řešení zjištěných překážek, poskytovat informace o tom, jak vytvářet projekty, postupy a jak získat přístup k financování. Kromě poskytnuté technické pomoci opatření rovněž pomohou při výrobě materiálů pro budování kapacit, komunikačních a osvětových kampaní, informačních iniciativ a akcí (např. workshopů).

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

Reforma: Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů (identifikační číslo opatření: 16993)

Cílem této reformy je stanovit plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti, včetně zavedení negrantových finančních nástrojů, s cílem dále podpořit rozsáhlou renovaci obydlí vlastněných nebo pronajatých spolu s rozsáhlou renovací průmyslových budov. Nový negrantový finanční nástroj předpokládá buď daňové pobídky, subvencované nebo zaručené úvěry a další finanční nástroje na podporu investic do energetické účinnosti ve stavebnictví. Tato reforma povede k odklonu od finančních nástrojů, které jsou založeny na grantech a očekává se, že zvýší počet budov, které lze podpořit. Reforma i) dokončí plán definující inovativní zásahy v oblasti energetické účinnosti; a ii) spuštění finančního nástroje pro energetickou účinnost, jak je stanoveno v plánu a založeno na negrantových finančních zdrojích.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2025.

T.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Reforma č. 1: Rámec pro udělování licencí pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan (identifikační číslo opatření: 16987)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
351	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16987_Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan	Milník	Legislativní rámec pro obnovitelný vodík a udržitelný biometan	Vstup do síla znění příslušných právních předpisů				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právních předpisů (primárních a sekundárních) na podporu vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu. Právní předpisy zahrnují: podpora výroby a spotřeby vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu, včetně specifikace licenčních a povolenacích postupů, ustanovení o územním plánování, vymezení technických specifikací pro přenos, skladování a injektáž do sítě, vyjasnění úlohy různých zúčastněných stran, jakož i zapojených veřejných orgánů, a zároveň zajištění mechanismu pro certifikaci toho, že vyráběný vodík bude obnovitelný a biometan udržitelný, v souladu s nedávnými ustanoveními aktů v přenesené pravomoci ke směrnici o obnovitelných zdrojích energie II.

Reforma č. 2: Optimalizace využití pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a větrné energie na moři (ID opatření: 16989)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
352	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Přijetí strategie pro rozvoj větrných elektráren na moři (OWF)	Vstup v platnost sekundárního práva				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů stanovených v zákoně 4964/2022 o větrných elektrárnách na moři. Konkrétně: - Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se přijímá národní program rozvoje větrných elektráren na moři, který stanoví mořské oblasti v teritoriálních vodách Řecka, které jsou vhodné pro hostování činností v oblasti výroby větrné energie na moři, a je doprovázeno strategickým posouzením vlivů na životní prostředí pro určené oblasti.
353	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Studie s cílem určit optimální oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a Vstup v platnost politického rámce pro dvojí využití půdy pro	Vstup právních předpisů v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů pro schválení studie, která zohledňuje stávající potenciál obnovitelných zdrojů energie, zeměpisné rozložení stávajících jednotek energie z obnovitelných zdrojů, jakož i licence pro budoucí jednotky, prostorová omezení, dostupnost sítě a systému a další faktory související s energetickými i kosmickými kritérii. Cílem studie je určit optimální oblasti, v nichž by měly být jednotky obnovitelných zdrojů energie umístěny, aby se maximalizoval přínos jak pro odvětví energetiky, tak pro společnost,

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky							včetně doporučení, jak stimulovat politický rámec v této oblasti. Studie určí první soubor oblastí, které se použijí k pozdějšímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie v Řecku. Provede se rovněž strategické posouzení vlivů těchto oblastí na životní prostředí. Vstup v platnost právních předpisů o vytvoření politického rámce pro dvojí využití půdy pro zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky. Politický rámec určí vhodná místa pro provádění agrofotovoltaiky, konkrétní opatření na podporu zemědělsko-PV a pravidla týkající se dvojího využívání půdy a provádění projektů zemědělsko-PV.
354	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Vstup v platnost prezidentského dekretu o určení první skupiny oblastí pro projekty větrné energie na moři	Přijetí a vstup v platnost prezidentského dekretu				2. ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost prezidentského dekretu, který určí první skupinu oblastí pro projekty větrné energie na moři, jak je stanoveno v zákoně č. 4964/2022 o „Ustanoveních pro zjednodušení udělování environmentálních licencí, kterým se stanoví rámec pro rozvoj větrných farem na moři, řešení energetické krize, ochrany životního prostředí a dalších ustanovení“, Úř. věst. A 150, 30.7.2022.

Reforma č. 3: Regulační a tržní rámec pro technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu (ID opatření: 16988)

Sekvenční N jantarová	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Vých ozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
355	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16988_Rámec pro regulační a tržní provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Vytvoření právního rámce pro zachycování , využívání a ukládání uhlíku.	Vstup právních předpisů v platnost				2. ČTVRTLE TÍ	2024	Vstup v platnost právního rámce pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku, který stanoví: • Vývoj rámce pro udělování licencí pro instalaci a provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku, včetně vydávání schválení environmentálního povolení. • Zavedení příslušného procesu normalizace a certifikace pro původ zachycených a uložených emisí CO₂. • Rozvoj regulačního rámce pro hodnotový řetězec CCS pro poplatky za skladování a přepravu. Rámec zahrnuje zmocňovací ustanovení týkající se rozdílových smluv a regulovaných překážek. Vytvoření rámce pro využívání/využívání zachyceného CO₂ • Přijetí rámce pro přístup třetích stran k síti/přepravní infrastruktuře a skladovacímu zařízení. • Přidělení odlišné odpovědnosti různých zúčastněných stran za provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku a dohled nad příslušným trhem.

Reforma č. 4: Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování (identifikační číslo opatření: 16990)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
356	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování	Milník	Vstup legislativních o rámce v platnost.	Společné ministerské rozhodnutí				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí, kterým se stanoví podpůrný rámec pro instalaci skladovacích jednotek do stávajících nebo nových elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které mají v rámci postupů udělování licencí a přístupu k těmto elektrárnám přednost.
357	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16990_Gridová a skladovací kapacita – podpora investic do skladování	Milník	Vstup režimu podpory v platnost.	Zákon a/nebo ministerské rozhodnutí				2. ČTVRTLETÍ	2025	Vstup režimu podpory v platnost prostřednictvím aukcí pro kombinované skladovací jednotky energie z obnovitelných zdrojů s fotovoltaickými technologiemi a technologiemi skladování baterií.

Reforma č. 5: Regulační rámec pro inteligentní síť (identifikační číslo opatření: 16991)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
358	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Vytvoření systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.	Společné ministerské rozhodnutí/rozhodnutí regulačního orgánu				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost společného ministerského rozhodnutí/rozhodnutí regulačního orgánu o vývoji systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.
359	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Rámec pro smlouvy s dynamickým určováním ceny	Ministerské rozhodnutí				ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost rámce pro smlouvy s dynamickým určováním cen s cílem zavést dynamickou tvorbu cen pro všechny koncové spotřebitele, jakmile bude v jejich servisním připojení instalován inteligentní měřič. Společné ministerské rozhodnutí, kterým se stanoví otázky designu, klíčové podmínky dynamických zakázek. Společné ministerské rozhodnutí stanoví práva a povinnosti operátorů, zástupců zatížení a zákazníků v souvislosti s prováděním dynamické tvorby cen.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
360	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Vývoj kontrolního střediska provozovatele distribuční soustavy	Potvrzení o přijetí dokončení kontrolního střediska provozovatelem distribuční soustavy				ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Řídící středisko provozovatele distribuční soustavy je v provozu a zahrnuje instalaci nového systému pro dohledovou kontrolu a sběr dat (SCADA-DMS) a komunikaci s dálkovými vysílači (RTU) v rozvodnách vysokého napětí/středního napětí (HV/MT), jakož i vytvoření nezbytné podpůrné infrastruktury pro tři integrovaná střediska.

Reforma č. 6: Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie (identifikační číslo opatření: 16992)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů o vlastní spotřebě a usnadnění povolenací	Vstup v platnost sekundárního práva				OTÁZKA Č. 1	2024	1. Vstup v platnost sekundárních právních předpisů stanovených v zákoně 5037/2023. Konkrétně: Vstup v platnost ministerského rozhodnutí o provádění vlastní spotřeby, vlastní spotřeby prostřednictvím virtuálního čistého vyúčtování a kolektivní vlastní spotřeby, čistého vyúčtování energie a virtuálního čistého vyúčtování, které vyplývá z článků 64 a 66 zákona č. 5037/2023.

			ch postupů pro instalaci stanic OZE v bytových budovách							2. Vstup v platnost sekundárních právních předpisů pro usnadnění povolenacích postupů pro instalaci stanic OZE v bytových budovách (nebo do budov s více bytovými jednotkami) s cílem podpořit kolektivní vlastní spotřebu. To zahrnuje pravidla pro usnadnění rozhodování, včetně zavedení většinového postupu pro instalaci obnovitelných zdrojů energie.
362	20–5. Reforms REPowerEU – 16992_Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Zřízení registru samospotř ebitelů a technická pomoc pro energetick é komunity	Vstup v platnost právních předpisů a prováděcí zpráva Ministerstva životního prostředí a energetiky potvrzující plné provedení technické pomoci				OTÁZKA Č. 1	2025	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení registru samospotřebitelů a provádění opatření technické pomoci na podporu rozvoje a fungování energetických společenství. Registr samospotřebitelů se použije pro údaje a statistickou analýzu a zároveň usnadní přechod samospotřebitelů z jednoho dodavatele na druhého. Registr samospotřebitelů spravuje příslušný subjekt (např. řecký provozovatel distribuční soustavy), který zajistí, aby byl způsobilým osobám poskytnut transparentní a nediskriminační přístup a aby registrace samospotřebitelů a nakládání se všemi údaji v registru byly v souladu s platným právním rámcem Unie, a zejména s pravidly ochrany údajů a soukromí. Technická pomoc pro energetická společenství je plně funkční, včetně určení příslušného interaktivního kontaktního místa. Na žádost způsobilé osoby kontaktní místo tyto strany podporuje a usnadňuje v průběhu celého správního řízení, které je nezbytné pro vytvoření nebo účast v energetických společenstvích.

Reforma 7: Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů (identifikační číslo opatření: 16993)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a stanovený právní rámec	Vstup právních předpisů v platnost				2. ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí o přijetí plánu, který stanoví inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti, včetně finančních nástrojů, které nejsou založeny na grantech. Plán obsahuje možnosti finančních nástrojů, které nejsou založeny na grantech, pro různé kategorie koncových uživatelů a vychází z jedné nebo více z těchto možností: i) „superbonus“ (tj. daňová pobídka, která spočívá v odpočtu výdajů vynaložených na provádění zvláštních intervencí zaměřených na energetickou účinnost); a ii) jiných negrantových finančních nástrojů.
3646	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Spuštění negrantového finančního nástroje	Vstup právních předpisů v platnost				2. ČTVRTLETÍ	2025	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů, které zavádějí finanční nástroj, který není založen na grantech, jak je stanoveno v plánu.

U. SLOŽKA 5.2: INVESTMENTY REPowerEU

U.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Kapitola REPowerEU obsahuje tři investiční opatření na podporu energetické účinnosti, zavádění nových obnovitelných zdrojů energie, ukládání energie a zachycování a ukládání uhlíku, včetně: 1) investice na podporu energetické účinnosti a podpory obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu, která sestává z pěti dílčích investic zahrnujících i) energetickou renovaci obytných budov prostřednictvím poskytování dotací; ii) energetická renovace nebytových veřejných a soukromých budov prostřednictvím dotací; iii) instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v zemědělství prostřednictvím dotací; iv) podpora obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách financováním instalace nových systémů pro výrobu teplé vody; a v) zlepšení energetické účinnosti komunálních vodohospodářských a kanalizačních zařízení; 2) zvýšit instalaci systémů skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie; a 3) pilotní projekty pro výrobu biometanu a obnovitelného vodíku a podporu technologií zachycování a ukládání uhlíku (CCS) v odvětvích, kde je obtížné snížit emise uhlíku, s cílem podpořit dekarbonizaci průmyslu.

Investice: Instalace akumulace energie pro další pronikání energie z obnovitelných zdrojů (identifikační číslo opatření: 16996)

Cílem tohoto opatření je zvýšit investice: „Podpora instalace skladovacích systémů ke zvýšení rozšíření obnovitelných zdrojů energie“ (ID: 16926) v rámci složky 1.1 (Posílení). Investice je posílením druhého podprogramu investice č. 16926 v rámci stávajícího plánu pro oživení a odolnost, který se týká rozvoje samostatných systémů skladování v síti v měřítku a jehož cílem je umožnit další rozvoj této skladovací kapacity. Investice povede k instalaci dalších nových zařízení pro skladování energie s kapacitou nejméně 175 MW.

Provádění investice se dokončí do 4. čtvrtletí roku 2025.

Investice: Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu (ID opatření: 16994)

Cílem této investice je zlepšit energetickou účinnost a zavádění energie z obnovitelných zdrojů v mnoha odvětvích s konečnou spotřebou energie. Cílem investice je podpořit provádění energetické účinnosti a zavádění energie z obnovitelných zdrojů v obytných a nebytových budovách, zemědělském odvětví a obecních vodohospodářských a kanalizačních zařízeních a jejím cílem je dosáhnout úspor primární energie, snížení emisí skleníkových plynů a připojení nové energie z obnovitelných zdrojů k síti. Tato investice zahrnuje pět dílčích investic:

1. Energetická renovace obytných budov

Investice zlepší energetickou účinnost obytných budov. Zahrnuje renovace, které přinášejí významné úspory primární energie, a tím přispívají k příslušným cílům vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Domácnosti trpící energetickou chudobou jsou podporovány ve formě zvýšeného procentního podílu grantů.

2. Energetická účinnost budov veřejného sektoru a soukromého sektoru (nebytové budovy)

Investice usnadní dosažení vnitrostátního cíle zlepšení energetické účinnosti ve veřejných a soukromých nebytových budovách. Tato investice se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti budov prostřednictvím dodávek a instalace energeticky účinných zařízení a systémů pro úspory energie.

3. Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v zemědělství

Tato investice podpoří instalaci fotovoltaických systémů s cílem podpořit vlastní spotřebu vyrobené elektřiny prostřednictvím čistého měření v obytných budovách a zemědělských jednotkách. Instalace těchto fotovoltaických systémů musí být kombinována s bateriemi, aby se maximalizovaly energetické přínosy pro dotčené domácí koncové uživatele. Tento systém samospotřeby přispěje k vnitrostátnímu cíli dalšího rozšíření technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, čímž se sníží síťové ztráty a riziko omezování energie. Tento systém musí být v souladu s článkem 15 směrnice EU 2019/944, který stanoví společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, a musí být dokončen do 31. prosince 2023.

4. Systémy vytápění vody z obnovitelných zdrojů pro domácnosti

Investice podpoří zavádění obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách financováním instalace nových systémů obnovitelných zdrojů energie pro výrobu teplé vody pro domácnosti. Investice poskytuje finanční pomoc domácnostem pro tyto účely: i) nahrazení elektrických ohřívačů vody spotřebovávajících energii za použití staré technologie novými solárními ohřívači vody, tepelnými čerpadly a systémy obnovitelných zdrojů energie využívajícími nové moderní technologie; a ii) recyklace nahrazovaných starých ohřívačů vody.

5. Podpora energetické účinnosti komunálních vodohospodářských a kanalizačních společností

Tato investice podpoří zlepšení energetické účinnosti komunálních vodohospodářských a kanalizačních společností prostřednictvím těchto opatření: i) snížit spotřebu energie čerpacích stanic a čerpacích motorů; a ii) provést studie pro optimální provádění opatření k dalšímu zlepšení energetické účinnosti těchto společností.

Provádění investice, s výjimkou dílčí investice do fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu, se dokončí do 31. prosince 2025.

Investice: Pilotní projekty pro biometan a vodík z obnovitelných zdrojů (identifikační číslo opatření: 16995)

Cílem této investice je podpořit udržitelný biometan a vodík z obnovitelných zdrojů v Řecku poskytováním finanční podpory společnostem.

Pokud jde o biomethan, investice podpoří výstavbu nových zařízení na výrobu bioplynu a/nebo transformaci stávajících zařízení na výrobu bioplynu za účelem výroby udržitelného biomethanu a zkapalňování, komprese a skladování vyrobeného udržitelného biomethanu.

Pokud jde o výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, investice podpoří instalaci požadovaného vybavení pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jako je instalace elektrolyzérů, instalace měřicího a monitorovacího zařízení a dočasné skladování nebo instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se zařízeními na výrobu vodíku, vyhrazených a umístěných ve stejné oblasti.

Pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů se použije pouze elektrolýza. Pro výrobu udržitelného biometanu se použijí jiné technologie: termochemické a hydrotermální procesy (výhradně pro výrobu udržitelného biomethanu); b) biologické procesy (biofotolýza a fermentace); obohacování bioplynu z anaerobní digesce materiálů z biomasy se použije výhradně pro výrobu udržitelného biomethanu (výroba bioplynu by mohla být podporována, pokud zahrnuje rovněž úpravu bioplynu na udržitelný biometan); a d) metanace se vyrábí pouze z biologického odpadu. Výroba biomethanu je podporována mimo jiné energetickým využitím organické složky komunálního odpadu, kalů z čistíren odpadních vod, zemědělských a průmyslových odpadních vod (kromě plastového odpadu). Výroba recyklovaných paliv s obsahem uhlíku se v rámci této investice nepředpokládá.

Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů a udržitelného biometanu musí být v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie a jejími akty v přenesené pravomoci (2018/2001/EU).

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

Investice: Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu (identifikační číslo opatření: 16997)

Cílem této investice je podpořit instalaci technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku v celém hodnotovém řetězci CCS. Investice budou konkrétně zahrnovat segment přepravy CO₂.

Pokud jde o dopravní složku, zahrnuje plynovod v oblasti Attika, který propojuje dvě cementářský průmysl s terminálem pro zkapalňování, který se nepovažuje za součást tohoto opatření v rámci plánu REPowerEU a který by mohl být vyvinut v Revythousě nebo v jakékoli jiné lokalitě na zelené louce, jak bude uvedeno v technických studiích. Potrubí a terminál zkapalňování tvoří součást hodnotového řetězce skladovacího prostoru Prinos, neboť zkapalňované emise CO₂ musí být následně přepraveny lodí do skladovacího prostoru Prinos. Mezi novou zkapalňovací jednotkou a terminálem LNG Revythousa nesmí existovat žádná provozní souhra v tom smyslu, že zařízení LNG za žádných okolností nebude mít z provozu zkapalňovací zařízení prospěch. Kromě toho bude existovat jasné oddělení regulace a účetnictví.

Investice do infrastruktury jsou doprovázeny posouzením klimatických rizik a zranitelnosti, pokud jde o přizpůsobení opatření změně klimatu. Toto posouzení může být součástí posouzení vlivů na životní prostředí. Kromě toho opatření vyžaduje, aby provozovatelé provádějící stavbu zajistili, že nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze stavebnictví a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu definovaného v kategorii 170504 v Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vyprodukovaného na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití materiálu, včetně zasypávání odpadu namísto jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebními a demoličními odpady. Provozovatelé by měli omezit vznik odpadu během výstavby v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební odpad. Aby se zabránilo dopadu stavenišť, jsou identifikována a řešena rizika zhoršování životního prostředí související se zachováním kvality vody a zabráněním vodnímu stresu v souladu s plánem hospodaření s vodou a její ochrany. Plán hospodaření s vodou a jeho ochrany může být součástí posouzení vlivů projektu na životní prostředí. V neposlední řadě je nutné dodržovat právní předpisy EU, aby se zabránilo poškozování cíle v oblasti biologické rozmanitosti. To znamená konkrétně směrnici EIA a pro lokality/provozy nacházející se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti čl. 6 odst. 3 a článek 12 směrnice o stanovištích a článek 5 směrnice o ptácích.

Zařízení pro zachycování CO₂, k němuž je infrastruktura připojena, musí splňovat níže uvedenou podmínku referenční úrovně ETS a zachycený CO₂ pochází z nevyhnutelných emisí (např. emisí z procesů, například u cementu). Potrubí musí být v provozu do roku 2026, přičemž práce budou dokončeny do konce roku 2025, a přepraví toky CO₂ ze zařízení ETS za splnění těchto podmínek:

Aby se zajistilo, že opatření splňuje technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v zadání pro nadcházející výzvy k předkládání projektů nezahrnují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využití⁴⁵; ii)

⁴⁵ S výjimkou a) projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související přenosové a distribuční infrastruktury využívající zemní plyn, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III

činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty⁴⁶; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami⁴⁷ a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování⁴⁸; a iv) činnosti, při nichž dlouhodobé odstraňování odpadů může poškodit životní prostředí. Mandát navíc vyžaduje, aby mohly být vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2025.

technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) a b) činností a aktiv podle bodu ii), u nichž je využívání fosilních paliv dočasné a technicky nevyhnutelné pro včasný přechod na provoz bez fosilních paliv.

⁴⁶ Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

⁴⁷ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud jsou opatření v rámci tohoto opatření zaměřena na zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování nebo využití nebo využití materiálů ze spalování popela, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

⁴⁸ Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování, pokud jsou akce v rámci tohoto opatření určeny ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení pro recyklační operace tříděného odpadu ke kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu, pokud tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro které jsou předloženy důkazy na úrovni zařízení.

U.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Investice 1: Instalace akumulace energie pro další pronikání energie z obnovitelných zdrojů (identifikační číslo opatření: 16996)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
365	21–5.2. Investice REPowerEU – Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Oznámení o zadání zakázky					2. ČTVRTLETÍ	2024	Oznámení o přidělení instalované kapacity pro skladování elektřiny ve výši 175 MW ze strany RAEEY.
366	21–5.2. Investice REPowerEU – Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Dokončení skladovacích zařízení					ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Uvedení do provozu projektů skladování elektřiny o celkovém výkonu 175 MW.

Investice 2: Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu (ID opatření: 16994)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
367	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Milník	Zahájení programů podpory					ČTVRTÉ ČTVRTLET	2023	Vstup v platnost ministerského rozhodnutí o zahájení těchto programů podpory: - Energetická renovace obytných budov, včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie v obytných domech snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční energetickou náročností nemovitosti vypočtenou v kWh/m² a domácnostem trpícím energetickou chudobou se podpoří formou zvýšeného procentního podílu grantů. - Energetická účinnost budov veřejného sektoru a soukromého sektoru (jiné než obytné budovy), včetně zavedení výběrového řízení s cílem zajistit, aby se spotřeba primární energie příjemců snížila alespoň o 30 % ve srovnání s počáteční energetickou náročností nemovitosti vypočtenou v kWh/m².

										3. Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v zemědělství. 4. Systémy vytápění vody z obnovitelných zdrojů pro domácnosti na podporu zavádění obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách: i) nahrazení elektrických ohřivačů vody spotřebujících energii za použití staré technologie novými solárními ohřivači vody, tepelnými čerpadly a systémy obnovitelných zdrojů energie využívajícími nové moderní technologie; a ii) recyklace nahrazovaných starých ohřivačů vody. Domácnosti trpící energetickou chudobou jsou podporovány ve formě zvýšeného procentního podílu grantů. 5. Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti v obecních vodohospodářských a kanalizačních společnostech prostřednictvím i) snížení spotřeby energie čerpacích stanic a čerpacích motorů; a ii) provést studie pro optimální provádění opatření k dalšímu zlepšení energetické účinnosti těchto společností.
368	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora	Cíl	Dokončení podpůrného programu pro fotovoltaické		Počet instalovaných fotovoltaických systémů	0	11580	ČTVRTLETÍ	2024	Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu v obytných budovách a v zemědělství: Nainstalováno 11580

	obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu		systémy pro vlastní spotřebu							fotovoltaických systémů, z toho 900 pro domácnosti trpící energetickou chudobou a 360 pro zemědělce.
369	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cíl	Dokončení dílčích investic do renovací zaměřených na energetickou účinnost, solární ohřivače vody a komunální vody a kanalizace		1. Počet dokončených certifikovaných renovací 2. Počet instalovaných solárních ohřivačů vody 3. Počet obecních a kanalizačních společností	0	1. 11500 3. 171700 4. 15	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	1. a) Energetická renovace obytných budov: Dokončení renovací ke zlepšení energetické účinnosti dokončených u 11,500 obytných domů, z nichž nejméně 2300 je určeno pro domácnosti trpící energetickou chudobou, s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. energetická renovace nebytových veřejných a soukromých budov: Dokončení renovací za účelem zlepšení energetické účinnosti 280 budov s úsporami primární energie v průměru nejméně 30 %. 2. Systémy vytápění vody z obnovitelných zdrojů: 171700 solárních systémů vytápění vody a tepelných čerpadel instalovaných pro domácnosti, z toho 34000 pro domácnosti trpící energetickou chudobou. Zpráva potvrzující, že staré ohřivače vody, které byly nahrazeny, byly recyklovány v souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy. 3. Podpora energetické účinnosti komunálních vodohospodářských a kanalizačních společností:

										Dokončené zásahy v oblasti energetické účinnosti vedoucí k úsporám energie pro nejméně 15 komunálních vodohospodářských a kanalizačních společností (DEYAs).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investice č. 3: Pilotní projekty pro výrobu biometanu a vodíku z obnovitelných zdrojů (identifikační číslo opatření: 16995)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
370	21–5,2 Investice REPowerEU – 16995_pilotní projekty pro výrobu biometanu a obnovitelného vodíku	Milník	Podpis smlouvy (zakázek) na zadání projektů	Podepsaná smlouva (smlouvy)				ČTVRTLETÍ	2024	Podpis smlouvy (smluv) o výběru projektů, které mají být podpořeny, pro nejméně 45 MW nové instalované kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů a/nebo plynů z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o udržitelný biometan, investice podpoří výstavbu nových zařízení na výrobu bioplynu a/nebo transformaci stávajících zařízení na výrobu bioplynu za účelem výroby biometanu a/nebo zkapalňování, komprese a skladování vyrobeného biomethanu. Pokud jde o výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, investice podpoří jedno z těchto opatření: instalace požadovaného zařízení pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, jako je instalace elektrolyzérů, instalace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										měřicího a monitorovacího zařízení, dočasné skladování nebo instalace zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů ve spojení se zařízeními na výrobu vodíku, vyhrazených a umístěných ve stejné oblasti.
371	21–5,2 Investice REPowerEU – 16995_pilotní projekty pro výrobu biometanu a obnovitelného vodíku	Cíl	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů		MW	0	45	ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dodatečná instalovaná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a/nebo plynu z obnovitelných zdrojů.

Investice č. 4: Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu (identifikační číslo opatření: 16997)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
372	21–5,2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu	Milník	Schválení environmentálních podmínek a dokončení front End Engineering: Návrh studií FEED					2. ČTVRTLETÍ	2024	Schválení studie o environmentálních podmínkách a dokončení konstrukce front End Engineering (FEED) příslušnými orgány pro dopravní složku, která zahrnuje výstavbu potrubí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dekarbonizace průmyslu									Investice do plynovodu musí být doprovázeny posouzením klimatických rizik a zranitelnosti, pokud jde o přizpůsobení opatření změně klimatu. Toto posouzení může být součástí posouzení vlivů na životní prostředí. Kromě toho opatření vyžaduje, aby provozovatelé provádějící stavbu zajistili, že nejméně 70 % (hmotnostních) odpadů ze stavebnictví a z demoličních odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujícího materiálu definovaného v kategorii 170504 v Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vyprodukovaného na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití materiálu, včetně zasypávání odpadu namísto jiných materiálů, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebními a demoličními odpady. Provozovatelé by měli omezit vznik odpadu během výstavby v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a usnadnit opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební odpad. Aby se zabránilo dopadu staveniště, jsou identifikována a řešena rizika zhoršování životního

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka měření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										prostředí související se zachováním kvality vody a zabráněním vodnímu stresu v souladu s plánem hospodaření s vodou a její ochrany. Plán hospodaření s vodou a jeho ochrany může být součástí posouzení vlivů projektu na životní prostředí. V neposlední řadě je nutné dodržovat právní předpisy EU, aby se zabránilo poškozování cíle v oblasti biologické rozmanitosti. To znamená konkrétně směrnici EIA a pro lokality/provozy nacházející se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti čl. 6 odst. 3 a článek 12 směrnice o stanovištích a článek 5 směrnice o ptácích.
373	21–5,2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Dokončení prací na investicích					ČTVRTÉ ČTVRTLET	2025	Dokončení prací na složce pro přepravu uhlíku podle studie FEED a příslušných specifikací. Dokončení prací na přepravě uhlíku musí být doprovázeno schválením prací a úspěšným provozním testováním ověřeným nezávislým auditorem.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Řecka činí 36 612 904 139 EUR.

ODDÍL 3: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Mílník/cíl	Název
20	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Mílník	Renovace obytných budov – první kolo spuštění
32	2–1,2. Renovace – 16920_Akční plán pro energetickou chudobu	Mílník	Energetická chudoba – přijetí akčního plánu
42	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel	Mílník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – vstup právního rámce v platnost
56	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládkování a recyklace	Mílník	Vstup právních předpisů o nakládání s odpady v platnost
77	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Mílník	Nabídkové řízení na 13 regionálních středisek
133	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16744_Modernizace a zjednodušení pracovního práva	Mílník	Vstup v platnost pracovního práva
141	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Mílník	DYPA Organizační reforma vstup právních předpisů v platnost
153	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Mílník	Zpětné získání – vstup právních předpisů v platnost
199	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Mílník	Harmonogram daňové kodifikace
200	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_Režim pobídek pro produktivitu a extroverze podniků (zvýšení velikosti podniků)	Mílník	Návrh právního předpisu na podporu extroverze podniků
222	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Mílník	Identifikace – Způsobilé budovy
263	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Mílník	Plán reformy železnic
331	19–16968_Technická pomoc	Mílník	Právní mandát EDEL a zavedení systémů řízení, kontroly a auditu
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.2.Druhá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
44	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – Vstup v platnost regulace trhu pro závazky veřejné služby (autobusy)
197	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16863_Super – odpočet výdajů na zelenou ekonomiku, energetiku a digitální transformaci	Milník	Superodpočet pro ekologické a digitální investice malých a středních podniků
198	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16616_Přijetí opatření a pobídek ke zvýšení elektronických transakcí	Milník	Právní předpisy na podporu elektronických transakcí
240	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Zlepšení dohledu nad kapitálovým trhem a důvěryhodnosti	Milník	Kapitálové trhy, dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů
299	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – legislativní reforma
9	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Rekultivace půdy – rámcový zákon
130	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – výzvy k předkládání návrhů
174	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Právní předpisy v oblasti osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a zavedení pilotního programu první fáze
188	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16614_Online registrační pokladny a POS (reforma)	Milník	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy (IAPR): Online registrační pokladny a prodejní místo – vstup právního rámce v platnost
190	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební dani (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – plán regulačních rozhodnutí
201	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a obchod – 16598_Režim pobídek pro produktivitu a extroverze podniků (zvýšení velikosti podniků)	Milník	Právní předpisy na podporu extroverze podniků
224	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cíl	Odborná příprava – soudci a administrativní pracovníci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
245	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_Základní a aplikovaný výzkum	Milník	Právní předpisy o základním a aplikovaném výzkumu
246	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Výzva k předkládání návrhů pro výzkumná střediska
292	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: reformy turistických přístavů
300	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na výrobu
301	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na průmyslové parky
310	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Hospodářská transformace zemědělství: Zahájení programu
4	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Milník	Účet OZE – právní předpisy, kterými se mění L. 4001/2011; vstup v platnost všech příslušných rozhodnutí, včetně kodexů, přijatých ministerstvy, národním regulačním orgánem (RAE) a správcem obnovitelných zdrojů energie a záruk původu (DAPEEP).
5	1–1.1 Power up – 16860_Streamline účinného fungování nového modelu trhu s elektřinou a rozvoje nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za účelem dosažení cílů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu prostřednictvím zavedení monitorovacího mechanismu, účasti odezvy na straně poptávky a rozsáhlé reformy licenčního řízení pro nové obnovitelné zdroje energie	Milník	Účet OZE – reformy trhu a zjednodušení udělování licencí
138	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Milník	Vstup právních předpisů v platnost strategie celoživotního učení
202	4.1. Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Schopnost zvyšování daňové kodifikace
205	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Milník	Veřejná správa – spuštění systému odměňování výkonnosti
254	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Zahájení stavebních prací v E-65

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
264	17-4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Zákon o reformě železnic
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.3. Třetí žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
21	2–1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – 2. kolo spuštění včetně energeticky chudých domácností
45	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – provádění nové regulace trhu závazků veřejné služby (autobusů)
57	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládání a recyklace	Milník	Vstup v platnost zákona o regulačním orgánu pro nakládání s odpady
85	5–2.1 Připojení – 16818_Fiberská optická infrastruktura v budovách	Milník	Zadání zakázky na projekt „Infrastruktura optických vláken v budovách“
96	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Zřízení vnitrostátního rejstříku postupů a provádění národního plánu pro zjednodušení procesů (první fáze)
142	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu do zaměstnání	Milník	Reforma rámce pro vzájemné závazky – vstup právních předpisů v platnost
191	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16656_Nový rámec pro boj proti pašování, zejména u výrobků podléhajících spotřební daní (tabák, alkohol a energie)	Milník	Boj proti pašování – přijímání regulačních rozhodnutí
206	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Milník	Veřejná správa – legislativní rámec pro vyjasnění mandátů
209	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16978_Efficient Combating of Corruption	Milník	Majetková příznání a politické strany
210	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními na budování kapacit a bojem proti korupci – 16952 – Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených intervencí v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Národní protikorupční akční plán
223	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575_Zrychlení soudní správy	Milník	Technická podpora – nástroj pro výkon soudnictví
225	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575_Zrychlení soudní správy	Milník	Justiční policie – sekundární právní předpisy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
278	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16715_Reforma struktury v kulturním odvětví	Milník	Právní předpisy pro reformu práce v kulturním odvětví
302	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (primární právo)
311	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Vyhlášení výzvy k digitální transformaci zemědělsko-potravinářského odvětví
22	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Milník	Renovace obytných budov – 3. kolo spuštění včetně energeticky chudých domácností
27	2–1,2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za územní plány
43	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16281_Rámec pro instalaci a provoz dobíjecí infrastruktury elektrických vozidel	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – místní plány schváleny
46	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky – zahájení programu
47	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – zahájení programů
48	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Udržitelná doprava – studie proveditelnosti
58	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Vstup v platnost zákona o regulátoru vody
78	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém sledování a řízení	Milník	Smlouva na GPS
93	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Zakázka (zakázky) na digitalizaci archivů
100	6–2.2. Modernizace – 16779_Rozvoj interoperability a internetových služeb	Milník	Zadání zakázky na projekt rozvoje interoperability a internetových služeb
101	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Zadání zakázky na CRM pro vládní instituce
102	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Zadání zakázky na další modernizaci jednotných kontaktních míst veřejné správy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
103	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Zadání zakázky na nový systém zadávání veřejných zakázek
104	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Zadání zakázky na strategii kybernetické bezpečnosti
105	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Milník	Zadání zakázky na programy zvyšování digitálních dovedností pro brance
106	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Zadání zakázky na digitální transformaci ministerstva zahraničních věcí
107	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistry	Milník	Zadání zakázky pro elektronické rejstříky
121	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Zadání zakázky Central Business Intelligence (BI)
134	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Zadání zakázky na systémy IT
139	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řecského systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Programy odborné přípravy – dokončení strategie celoživotního učení – validace
159	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Aktivace osnov primární zdravotní péče pro rodinnou medicínu
160	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví – otevřeno 50 jednotek – krok 1 ze 2
211	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními na budování kapacit a bojem proti korupci – 16952 – Posílení národního protikorupčního rámce prostřednictvím cílených intervencí v oblasti odhalování, prevence a zvyšování povědomí	Milník	Provádění právních předpisů o vnitřních kontrolách
214	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16701_Zlepšení sítě státní podpory	Milník	Posílená síť státní podpory
215	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16981_Zlepšení plánování a koordinace politik	Milník	Plánování a koordinace politik – posouzení dopadů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
226	14-4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Soudní mapa – primární právní předpisy – správní
227	14-4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – úprava seznamu – zahájení nabídkového řízení
		Splátková částka	1 974 438 067 EUR

1.4.Čtvrtá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
7	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 2
37	2–1,2. Renovace – 16932_Olympijské atletické centrum v Aténách	Milník	OAKA – zadání zakázky
228	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Cíl	Odborná příprava – soudci a administrativní pracovníci
1	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizace elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – zadávání zakázek
6	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 1
11	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16926_Podpora instalace akumulčních systémů s cílem zlepšit pronikání obnovitelných zdrojů energie	Milník	Skladování – smlouvy
34	2–1,2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Milník	Energetická účinnost veřejných budov – schválené žádosti
61	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 1
66	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Schvalování žádostí o vodohospodářské infrastruktury
87	5–2.1 Připojení – 16855_Makrodružky	Milník	Zadání zakázky na projekt „Malé družice“
135	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejné služby zaměstnanosti (DYPA)	Milník	DYPA Digitizace, uchovávání a ukládání archivů
143	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor forceing, rekvalifikaci a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (Reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy)	Milník	Zadání zakázky na systém kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy
154	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 50000000 – krok 1
203	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Úprava daňových předpisů týkajících se daně z příjmu a daňových režimů
229	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16727_Digitální transformace soudnictví (E-justice)	Milník	Modernizace záznamových systémů a systémů IT justice

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
230	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Vstup v platnost – nástroj pro výkon soudních úředníků
231	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292 Nové soudní budovy	Milník	Zakázky
257	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky na bezpečnost silničního provozu – první série zakázek
260	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Milník	Oznámení o zadání zakázek na tři dílčí projekty BOAK
267	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na nápravu souladu s předpisy	Milník	Oznámení o udělení ceny za práci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) na regionálních letištích
		Splátková částka	1 155 362 463 EUR

1.5. Pátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
12	1–1.1 Up – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO – smlouvy 1
13	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16900_HEDNO modernizace hlavní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – smlouvy 2
14	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16899_Instalované zvýšení kapacity řeckých rozvodných stanic pro elektrinu (HEDNO) HV/MV pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie	Milník	HEDNO – smlouvy 3
23	2–1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #1
28	2–1.2. Renovace – 16879 Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Milník	Cena za územní plány
33	2–1.2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Milník	Energetická účinnost v soukromém sektoru – schválené žádosti
38	2–1.2. Renovace – 16873_ Intervence v obytných oblastech a fondu budov	Milník	Městské intervence – zadávání zakázek
50	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky – vybrané společnosti
59	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16772_Právní rámec pro nakládání s odpady pro provádění udržitelného skládání a recyklace	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro nakládání s odpady
60	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16979_Zřízení nového regulačního orgánu pro vodu a odpadní vody	Milník	Zřízení a fungování regulačního orgánu pro vodohospodářství
62	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – smlouvy 2
68	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod	Milník	Oznámení o zadání zakázky na projekty v oblasti odpadních vod
79	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Aerální prostředky pro řešení krizí	Milník	Nákup dvou středně velkých hasičských vrtulníků
334	16857_Přechod na gigabitové širokopásmové připojení – přechod na gigabitové širokopásmové připojení a posílení poptávky po gigabitovém širokopásmovém připojení	Milník	Vstup v platnost reformy přechodu na gigabitové širokopásmové připojení
97	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Provádění vnitrostátního plánu pro zjednodušení procesu (druhá fáze)
147	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Udělování zakázek na výzkum na vysoké školy
162	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16820_Reforma v oblasti duševního zdraví a závislostí	Cíl	Duševní zdraví – otevřeno 106 jednotek – krok 2 ze 2

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
192	12–4.1 Větší podpora růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Daňové audity – Mydata a bankovní informace
193	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16610_Podpora urychlení vracení DPH	Milník	Plně automatizované vracení DPH – spuštění informačního systému
207	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972 Reformování veřejné správy	Milník	Veřejná správa – nový systém odměňování
216a	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Professionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Změna národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025
232	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – primární právní předpisy – Občanskoprávní a trestní
233	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Výstavba a renovace soudních budov – zahájení nabídkových řízení
279	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Zadání zakázky na muzeum podvodních starožitností
303	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – výběr způsobilých projektů
337	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Boj proti daňovým únikům a podpora elektronických plateb
338	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Reforma zdanění osob samostatně výdělečně činných a kolkovného
341	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – 85 % dokončení
367	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Milník	Zahájení programů podpory
		Splátková částka	1 557 198 947 EUR

1.6. Šestá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
10	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Milník	Obnova půdy – městské plány
49	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Milník	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – schválené žádosti
51	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Zachycování a ukládání uhlíku (CCS) – povolení k ukládání
94	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů – první fáze provádění
122	6–2.2. Modernizace – 16853 Poskytování infrastruktury a služeb centrální cloud computingu	Milník	Dokončení infrastruktury a služeb centrálního cloud computingu
155	10–3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 150000000 – krok 2
156	10–3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Farmaceutický výzkum a vývoj doklad o investici 2021–23
161	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Reforma systému primární zdravotní péče	Milník	Primární zdravotní péče – zadání zakázky na zdravotní střediska
167	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace v oblasti zdravotní péče – vnitrostátní digitální zdravotní záznamy (dílní projekt 1)
175	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726 Optimalizace sociálních dávek	Milník	Předplacené karty pro optimalizaci sociálních dávek
189	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16614_Online registrační pokladny a POS (reforma)	Cíl	Nezávislý úřad pro veřejné příjmy: On-line registrační pokladny a prodejní místo (POS) – zavádění a propojení
204	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16643_Kodifikace a zjednodušení daňových právních předpisů	Milník	Dokončení počáteční daňové kodifikace a informačního systému pro daňové poplatníky
212	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16702_Zlepšení rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu	Milník	Posílený rámec pro boj proti praní peněz a boj proti financování terorismu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
216	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek – nové právní předpisy
234	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575_Zrychlení soudní správy	Milník	Soudní policie zahájila fungování
244a	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Elektronické dražby pro vymáhání pohledávek
244b	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Zadání zakázky na opatření finančního sektoru
247	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek na výzkumná střediska – stavební práce
248	16–4.5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary	Milník	Zadání zakázek na společnost TH2ORAX
255	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – první fáze výstavby
258	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Zadání zakázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu – všechny zakázky
268	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Nový prováděcí plán OSE a návrh právního předpisu
293	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Upgrade Intervence pro regionální přístavy	Cíl	Uzavírání smluv na modernizaci regionálních přístavů
295	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Rozvoj cestovního ruchu: uzavírání smluv pro turistické přístavy
304	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – legislativní reforma (sekundární právní předpisy)
312	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Zakázky na projekty zavlažování zadávané
317	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16543_Akce na zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zavedení politiky jakosti a nového regulačního rámce pro kvalitní infrastrukturu
318	18–4.7. Zlepšení konkurenceschopnosti a podpora soukromých investic a vývozu – 16591_Zřízení podnikání	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – usnadnění podnikání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
335	10–3.3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobního lékaře	Milník	Reforma osobního lékaře – vstup právních předpisů v platnost
339	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Posílit provozní autonomii nezávislého orgánu pro veřejné příjmy (IAPR)
342	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – 95 % dokončení
343	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru nemovitostí – otevření dvou kanceláří
347	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy o projektech obnovy silnic
348	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Podepsané smlouvy o projektech obnovy železnic a plán zadávání zakázek
351	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16987_Licenční rámec pro vodík z obnovitelných zdrojů a udržitelný biometan	Milník	Legislativní rámec pro obnovitelný vodík a udržitelný biometan
352	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Přijetí strategie pro rozvoj větrných elektráren na moři (OWF)
355	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16988_Rámec pro regulační a tržní provoz technologií zachycování, využívání a ukládání uhlíku na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Vytvoření právního rámce pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku.
356	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšení kapacity sítě a skladovací kapacity – podpora investic do skladování	Milník	Vstup legislativního rámce v platnost
358	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Vytvoření systému založeného na pobídkách pro provozovatele distribuční soustavy a spotřebitele s cílem zvýšit zavádění a využívání inteligentních měřičů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
361	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Vstup v platnost sekundárních právních předpisů o vlastní spotřebě a usnadnění povolovacích postupů pro instalaci stanic OZE v bytových budovách
363	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a stanovený právní rámec
365	21–5,2 Investice REPowerEU – 16996_Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Oznámení o zadání zakázky
372	21–5,2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Schválení environmentálních podmínek a dokončení front End Engineering: Návrh studií FEED
		Splátková částka	2 439 692 495 EUR

1.7.Sedmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
24	2–1.2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #2
45a	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva –16924_Elektromobilita	Milník	Veřejná doprava – zahájení zadávacích řízení pro provozovatele autobusů zveřejněním příslušných výzev pro všechny regiony
62a	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), protierozní a protipovodňová opatření	Milník	Obnova zalesňování a prevence – smlouvy č. 3
71	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Dokončení 50 % vodohospodářské infrastruktury
72	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení 50 % prací na odpadních vodách
98	6–2.2. Modernizace – 16782_Propojení a interoperabilita registrů, systémů a služeb pro výměnu dat mezi vnitrostátními veřejnými organizacemi	Milník	Regulační základ pro propojení a interoperabilitu registrů
108	6–2.2. Modernizace – 16779_Rozvoj interoperability a internetových služeb	Milník	Dokončení projektu Interoperabilita a rozvoj internetových služeb
109	6–2.2. Modernizace – 16810_CRM pro vládní instituce	Milník	Dokončení projektu CRM pro vládní instituce
110	6–2.2. Modernizace – 16780_Další modernizace jednotných kontaktních míst veřejné správy	Milník	Dokončení projektu One-Stop Shops
111	6–2.2. Modernizace – 16965_Studie klasifikace údajů pro informační systémy veřejného sektoru	Milník	Dokončení studií klasifikace údajů o projektu
112	6–2.2. Modernizace – 16823_Strategie a politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejný sektor a pokročilé bezpečnostní služby pro vnitrostátní kritické infrastruktury	Milník	Dokončení projektu Strategie kybernetické bezpečnosti
137	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Ariadne Jednotný informační systém – vstup v platnost sekundárních právních předpisů
142a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasivních politik na trhu práce na podporu přechodu do zaměstnání	Milník	Právní předpisy o dávkách a příspěvcích v nezaměstnanosti, pilotní projekty týkající se dávek v nezaměstnanosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
144	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Cíl	Dokončení programu změny kvalifikace v oblasti zaměstnanosti v oblasti aktivních politik na trhu práce
145a	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Právní rámec – vnitrostátní systém odborného vzdělávání a přípravy
148	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Dokončení instalace interaktivních systémů
175a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16726_Optimalizace sociálních dávek	Milník	Předplacené karty pro optimalizaci sociálních dávek
176	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Dokončení druhé fáze posouzení zdravotního postižení
177	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Deinstitucionalizace nezletilých osob: ukončení odborné pěstounské péče o osoby se zdravotním postižením
178	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Samostatné byty pro deinstitucionalizace osob do 26 let věku
184	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Diversity Awareness	Cíl	Vedoucí odborné přípravy na zvyšování povědomí o rozmanitosti – dokončení práce na prvním místě
185	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16763_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Dokončení migračního azylového systému digitalizace
195a	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Provádění dílčích projektů
235	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16733_Dovednosti a digitální dovednosti soudců a soudních zaměstnanců (soudních zaměstnanců)	Milník	Odborná příprava – soudci a administrativní pracovníci
236	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575_Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – pokrok
247a	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Zadávání zakázek pro výzkumná střediska – zařízení a jiné služby
280	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Současná řecká značka a platforma kultury

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
333	5–2.1 Connect – 16844_ Přechod na technologii 5G, usnadnění rozvoje inovativních služeb na dálku	Milník	Vstup v platnost přechodu na technologickou reformu 5G
340	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16985_Změny rámce daňové politiky Řecka	Milník	Boj proti daňovým únikům využíváním myDATA pro účely daně z příjmu
268a	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Právní předpisy týkající se nového OSE a mezinárodního nabídkového řízení
353	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Studie k určení optimálních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a vstup v platnost politického rámce pro dvojí využití půdy pro zemědělství a výrobu solární fotovoltaiky
359	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Rámec pro smlouvy s dynamickým určováním ceny
368	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cíl	Dokončení podpůrného programu pro fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu
370	21–5,2 Investice REPowerEU – 16995_pilotní projekty pro výrobu biometanu a obnovitelného vodíku	Milník	Podpis smlouvy (zakázek) na zadání projektů
		Splátková částka	1 948 335 236 EUR

1.8. Osmá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizace elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – postup prací
8	1–1.1 Navýšení – 16865_Restrukturalizace a zvýšení výnosů z účtu CHP v oblasti obnovitelných zdrojů energie	Cíl	Účet OZE – cíl zvýšení kapacity 3
113	6–2.2. Modernizace – 16738_Ústřední systém správy dokumentů	Milník	Dokončení projektu ústředního systému správy dokumentů
114	6–2.2. Modernizace – 16742_Digitální transformace ministerstva zahraničních věcí	Milník	Dokončení digitální transformace ministerstva zahraničních věcí
115	6–2.2. Modernizace – 16791_Digitální transformace řecké národní organizace cestovního ruchu	Milník	Dokončení digitalizace řecké národní organizace cestovního ruchu
116	6–2.2. Modernizace – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Milník	Dokončení Střediska interoperability příští generace
117	6–2.2. Modernizace – 16785_Registr cestovního ruchu e-MHTE	Milník	Dokončení registru digitálního cestovního ruchu
118	6–2.2. Modernizace – 16826_Programy zvyšování digitálních dovedností pro brance	Cíl	Počet vyškolených branců
131	7–2.3. Digitalizace podniků – 16706_Digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků – Dodání produktů a služeb
132	7–2.3. Digitalizace podniků – 16973_Vytvoření digitálního podnikatelského ekosystému a zavedení daňových pobídek pro usnadnění digitální transformace malých a středních podniků	Milník	Digitální transformace malých a středních podniků Legislativní reforma s cílem motivovat k zavádění technologií
136	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16750_Digitální transformace systémů práce	Milník	Dokončení systému přiznání důchodu v atlasu
148a	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Strategie pro aktualizaci učebních osnov, racionalizaci služeb a sledování výsledků vzdělávání
157	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného získání 300000000 – krok 3

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
163	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY)	Milník	Systém zdravotní péče – finalizovat řecký institut DRG KETEKNY a novou Agenturu pro zajišťování kvality v oblasti zdravotní péče ODIPY (kromě odborné přípravy)
164	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16756_Organizační reformy systému zdravotní péče (KETEKNY, ODIPY)	Cíl	Zdravotní systém – KETEKNY ODIPY úplné školení
168	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – digitální program boje proti rakovině – dílčí projekt 2
169	10–3.3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16753_Zavedení systémů domácí zdravotní péče a nemocnic doma	Milník	Domácí péče – otevření jednotek
179	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Vnitrostátní zavedení systému osobní pomoci pro osoby se zdravotním postižením.
180	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Cíl	Personální obsazení středisek péče o děti
184a	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16685_Diverzity Awareness	Milník	Mechanismus pro rovnost a diskriminaci, Středisko pro sledování rovnosti, systém udělování cen
186	11–3.4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cíl	Dokončení renovace bytových jednotek sociálního bydlení
213	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševního vlastnictví	Milník	Boj proti nezákonnému obchodu – informační systémy a kontrolní stanice
217	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16940_Modernizovat řecký záruční fond a úvěrový fond	Milník	Dokončení všech dílčích projektů řeckého zárukového fondu a fondu úvěrů
261	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Cíl	Postup stavebních prací BOAK
268b	17–4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Přijetí víceletého investičního programu, podpis nové smlouvy o plnění

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
294	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16944 Master plán obnovy řeckého vozového parku osobní lodní dopravy	Milník	Hlavní plán pro řeckou osobní lodní dopravu
313	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16653_Digitální transformace zemědělsko-potravinářského odvětví	Milník	Dokončení projektu digitální transformace zemědělství
332	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – _Předběžná inspekce seismické odolnosti veřejných budov	Milník	Dokončení předběžných seismických inspekcí
336	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16984_Reforma osobního lékaře	Milník	Reforma osobního lékaře – registrace obyvatelstva
344	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Cíl	Katastrální mapování – úplné dokončení
345	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16986_Dokončení národního katastru nemovitostí	Milník	Přechod na novou organizační strukturu řeckého katastru – úplné dokončení
354	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizace využívání pozemního a mořského prostoru pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a rozvoje větrné energie na moři	Milník	Vstup v platnost prezidentského dekretu o určení první skupiny oblastí pro projekty větrné energie na moři
357	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16990_Gridová a skladovací kapacita – podpora investic do skladování	Milník	Vstup režimu podpory v platnost
362	20–5. Reformy REPowerEU – 16992_Soubor nástrojů na podporu sdílení energie, vlastní spotřeby a společenství pro obnovitelné zdroje energie	Milník	Zřízení registru samospotřebitelů a technická pomoc pro energetické komunity
364	20–5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán pro inovativní intervence v oblasti energetické účinnosti a určení nových finančních nástrojů	Milník	Spuštění negrantového finančního nástroje
		Splátková částka	1 696 474 735 EUR

1.9.Devátá žádost o platbu (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
3	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16870_Intervence pro propojení elektroenergetických soustav ostrovů a modernizace elektrické sítě	Milník	Propojení ostrovů – dokončení
15	1–1.1 Up – 16871_Opatření na revitalizaci nejvíce postižených území (území pro spravedlivou transformaci)	Cíl	Rekultivace půdy – dokončení
16	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16926_Podpora instalace akumulčních systémů s cílem zlepšit pronikání obnovitelných zdrojů energie	Milník	Skladování energie – dokončení
17	1–1.1 Up – 16901_HEDNO modernizace sítě s cílem zvýšit odolnost a chránit životní prostředí	Milník	HEDNO – dokončení 1
18	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16900_HEDNO modernizace hlavní sítě v lesních oblastech	Milník	HEDNO – dokončení 2
19	1–1.1 Navýšení elektrické energie – 16899_Instalované zvýšení kapacity řeckých rozvodných stanic pro elektřinu (HEDNO) HV/MV pro nové připojení obnovitelných zdrojů energie	Milník	HEDNO – dokončení 3
25	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – zelená energie vyráběná pro domácnosti trpící energetickou chudobou
26	2–1,2. Renovace – 16872_Energetická renovace obytných budov	Cíl	Renovace obytných budov – renovace bytů #3
29	2–1,2. Renovace – 16879_Příprava městských plánů v rámci provádění reformy městské politiky	Cíl	Dokončení územního plánování
30	2–1,2. Renovace – 16894_Zřízení nového zvláštního územního plánování pro obnovitelné zdroje energie, průmysl, cestovní ruch a akvakulturu	Milník	Přijetí zvláštních prostorových rámců
31	2–1,2. Renovace – 16891_Zřízení nového územního plánování námořních prostor	Milník	Přijetí námořní strategie
35	2–1,2. Renovace – 16876_Energetická modernizace budov veřejného sektoru	Cíl	Energetická účinnost veřejných budov – dokončeno
36	2–1,2. Renovace – 16874_Energetika a podnikání	Cíl	Energetická účinnost – soukromý sektor – dokončeno #2
39	2–1,2. Renovace – 16932_Olympijské atletické centrum v Aténách	Milník	OAKA – dokončení prací
40	2–1,2. Renovace – 16873_ – Zásahy v obytných oblastech a fondu budov	Milník	Městské intervence – dokončení všech prací
41	2–1,2. Renovace – 16875_rozvoj infrastruktury a restaurování budov v bývalém královském pozemku v Tatai	Milník	Tai – dokončení všech prací
52	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cíl	Autobusy a taxislužby – nahrazení elektrickými autobusy
53	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	CCS – vydané provozní osvědčení
54	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16831_Producent – E Green	Milník	Průmyslové jednotky —
55	3–1.3. Dobíjení a doplňování paliva – 16924_Elektromobilita	Cíl	Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla – dokončena instalace

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
63	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16849_Národní plán obnovy lesů, obnova a prevence („antiNERO“), opatření proti erozi a protipovodňová opatření	Milník	Opětovné zalesňování, obnova a prevence – dokončení prací
64	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16851_Ochrana biologické rozmanitosti jako hnací síla udržitelného růstu	Milník	Biologická rozmanitost – dokončení
73	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16846 – Infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem z čištění odpadních vod	Milník	Dokončení infrastruktury pro nakládání s městskými odpadními vodami a kalem
74	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16850_Drinking Water Supply and Saving Infrastructures	Milník	Dokončení vodohospodářské infrastruktury
80	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16283_Provádění regionálních středisek civilní ochrany (PEKEPP) prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Cíl	Dokončení 13 budov
81	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16910_Systém sledování a řízení	Milník	Dokončení systému monitorování a řízení civilní ochrany
82	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16911_Aerální prostředky pro řešení krizí	Milník	Dokončení projektu leteckých prostředků pro řešení krizí
83	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16912_Zařízení pro hašení požárů, prevenci a reakci v oblasti lesnictví	Milník	Dokončení vybavení pro boj s lesy
84	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16909_Infrastruktura – Zřízení strategického vnitrostátního řízení rizik katastrof	Milník	Dokončení vnitrostátního řízení rizik katastrof
90	5–2.1 Připojení – 16818_Fiberská optická infrastruktura v budovách	Cíl	Dokončení projektu „Infrastruktura optických vláken v budovách“
92	5–2.1 Připojení – 16855_Makrodružky	Milník	Dokončení projektu „Malé družice“
95	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Cíl	Digitalizace archivů – plné provedení
95a	6–2.2. Modernizace – 16778_Digitizace archivů a souvisejících služeb	Milník	Provádění dílčích projektů 7B a 9
99	6–2.2. Modernizace – 16929_Směrem ke službám zaměřeným na „zákazníky“ veřejné správy zjednodušením a zlepšením procesů, zlepšením systémů a dodržováním evropských strategií a politik	Milník	Dokončení strategie snižování administrativní zátěže a vnitrostátního plánu na zjednodušení procesu (konečná fáze)
119	6–2.2. Modernizace – 16736_Nový systém pro zadávání veřejných zakázek	Milník	Dokončení nového systému zadávání veřejných zakázek
120	6–2.2. Modernizace – 16824_ERegistry	Milník	Dokončení projektu ERegistries

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
123	6–2.2. Modernizace – 16854_Inteligentní města	Cíl	Plné provádění projektů inteligentních měst
124	6–2.2. Modernizace – 16928_Začlenění nových technologií a trendů směrem k pokročilým službám veřejné správy, zvýšení účinnosti a účelnosti a snížení nákladů na provoz, modernizaci a údržbu systémů	Milník	Dokončení nových technologií pro veřejnou správu
125	6–2.2. Modernizace – 16955_Zlepšování infrastruktury pro cloud computing a služeb vnitrostátních výzkumných a technologických infrastruktur (GRNET)	Milník	Dokončení sítě GRNET
127	6–2.2. Modernizace – 16956_rozšíření Syzefksis II	Milník	Dokončení projektu Syzefksis II
128	6–2.2. Modernizace – 16827_Strategie správy dat a politiky pro veřejný sektor	Milník	Dokončení strategie správy údajů
129	6–2.2. Modernizace – 16842_Central BI – Data Analytics	Milník	Dokončení centrálního BI
135a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16942_Digitální transformace veřejných služeb zaměstnanosti	Cíl	Digitální transformace DYPA
140	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16913_A Nová strategie pro celoživotní dovednosti: Modernizace a vylepšení řeckého systému prohlubování dovedností a rekvalifikace	Cíl	Validace ukončení celoživotního učení v rámci programů odborné přípravy
141a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16941_Restrukturalizace a přejmenování místních veřejných služeb zaměstnanosti DYPA (KPA2)	Milník	Opětovné uplatňování KPA2, komunikační strategie, kontrola kvality zákaznických služeb, nové formy profilování a poradenské služby.
144a	8–31. Podpora tvorby pracovních míst a účasti na trhu práce – 16747_Aktivní reforma politik na trhu práce	Milník	Dokončení pracovního programu aktivní politiky na trhu práce
145	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Cíl	Dokončení digitalizačních e-learningových kurzů
145b	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16794_Posílení systému učňovské přípravy	Milník	Kontrola kvality škol odborného vzdělávání a přípravy, reforma učebních osnov, infrastruktury odborného vzdělávání a přípravy a dalších projektů ze strany DYPA
146	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16792_Labor forceing, rekvalifikaci a prohlubování dovedností prostřednictvím reformovaného modelu odborné přípravy (Reforma odborného vzdělávání a odborné přípravy)	Milník	Aktualizace systému kontroly kvality odborného vzdělávání a přípravy modulů oddělení odborné přípravy veřejných služeb zaměstnanosti (DYPA), digitálních kurzů, renovací 49 laboratoří a dodávek vybavení
148b	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16676_Digitální transformace vzdělávání	Milník	Digitální transformace ve vzdělávání

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
149	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16933_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy: Dodávky laboratorního vybavení pro laboratorní střediska pro IEK, EPAL, postsekundární třídu a školy odborného vzdělávání	Cíl	Dokončení modernizace laboratorních středisek odborného vzdělávání a přípravy v oblasti obnovy
150	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Milník	Hostující profesory/návštěvníci, PhD programy PhD, Digitální transformace národní sítě řeckých knihoven, modernizace výzkumných a vzdělávacích infrastruktur na univerzitách
151	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16289_Strategie excelence na univerzitách a inovacích	Cíl	Důvěřujte vyplňování hvězd
152	9 AŽ 3.2. Vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a dovednosti – 16934_Zlepšování odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Modernizace systému odborného vzdělávání a přípravy IEK, návrh a vývoj modelu digitalizace EPAL EOPPEP
158	10–3,3. Zlepšení odolnosti, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče – 16816_Reformy a urychlení investic do odvětví zdravotní péče – snížení a racionalizace výdajů na zdravotní péči	Cíl	Snížení zpětného vymáhání 400000000 – krok 4
165	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16783_Provádění národního programu prevence veřejného zdraví „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)	Milník	Národní program prevence veřejného zdraví Spiros „Doxiadis“ – všechny projekty byly dokončeny
166	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16755_Zelené investice – Reforma systému primární zdravotní péče	Cíl	PHC – plně renovovaná zdravotnická střediska
170	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16795_NHS Renovace nemocnic a modernizace infrastruktury	Milník	Dokončení modernizace infrastruktury NHS
171	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16757_Zřízení střediska radioterapie v Thorakickém „Sotiria“	Milník	Středisko radioterapie Sotiria
172	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16793_Projekt výstavby budovy určené pro buněčné a genové terapie a hematologické kliniky v rámci všeobecné nemocnice Soluň „Papanikolaou“	Milník	Dokončení nemocnice v Papanikolaou
173	10–3,3. Zlepšit odolnost, dostupnost a udržitelnost zdravotní péče – 16752_Digitální transformace zdravotnictví (DigHealth)	Milník	Digitální transformace – všechny dílčí projekty dokončeny
174a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16904_Disability	Milník	Dostupnost a podpůrná infrastruktura, sociální začleňování osob s ASD, intervence v raném dětství
180a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16919_Ochrana dětí	Milník	Reforma učebních osnov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
182a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Milník	Jednotný digitální přístupový portál, digitální školení, úplný soupis veřejných nemovitostí
182	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16925_Digitální transformace systému sociální podpory	Cíl	Vyplnění dokladu řídicího orgánu pro průkazy osob se zdravotním postižením
183	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Cíl	Sociální integrace – GMI příjemci bez domova
186a	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným a inkluzivním sociálním politikám – 16922_Sociální integrace	Milník	Sociální integrace zranitelných skupin, digitální odborná příprava
187	11–3,4. Zlepšení přístupu k účinným sociálním politikám podporujícím začlenění – 16688: Podpora začlenění uprchlíků na trh práce	Cíl	Začlenění uprchlíků na trh práce
194	12–4.1 Větší podpora růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16611_Digitální transformace daňových auditů	Milník	Dokončení digitální transformace daňových auditů
195	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Dokončení první fáze výstupů integrovaného prostředí IT v oblasti daní a auditu Nezávislého úřadu pro veřejné příjmy v rámci jeho digitální transformace. Provádění dílčích projektů
196	12–4.1 Zvýšení podpory růstu daní a zlepšení daňové správy a výběru daní – 16291_Digitální transformace daňové a celní správy	Milník	Spuštění systému sledování užitkových vozidel a kontejnerů. Provádění dílčích projektů.
208	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16972_Reformování veřejné správy	Cíl	Veřejná správa – dokončení odborné přípravy pro státní zaměstnance. Dokončení akcí týkajících se náborových postupů a strategického plánování pracovních sil
218	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Milník	Provádění národní strategie pro zadávání veřejných zakázek na období 2021–2025
219	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16974_Reforma účetnictví	Milník	Účetní reforma: Konsolidované finanční výkazy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
220	13–4.2. Modernizace veřejné správy, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16705_Digitální transformace fiskálního řízení a dohledu v oblasti správy věcí veřejných a elektronické fakturace	Milník	Vládní plánování podnikových zdrojů (GOV-ERP)
221	13–4.2. Modernizovat veřejnou správu, mimo jiné urychlením provádění veřejných investic, zlepšením rámce pro zadávání veřejných zakázek, opatřeními pro budování kapacit a bojem proti korupci – 16711_Profesionalizace oblasti zadávání veřejných zakázek	Cíl	Dokončení programů prohlubování dovedností/rekvalifikace pro zadávání veřejných zakázek
237	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16292_Nové soudní budovy	Milník	Stavební a renovační práce – elektronická totožnost – dokončení
238	14–4.3. Zlepšit účinnosti systému spravedlnosti – 16575 Zrychlení soudní správy	Milník	Revize soudní mapy – plné provedení
239	14–4.3. Zlepšit účinnost soudního systému – 16727_Digital Transformation of Justice (E-justice)	Milník	Vedení záznamů a modernizace IT
241	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16580_Provádění nového jednotného insolvenčního rámce pro restrukturalizaci dluhu a 2. šanci	Milník	Dohled, digitalizace procesů dohledu, unie kapitálových trhů, kapitálových trhů, preventivní restrukturalizace dluhu
243	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16581_Zlepšení dohledu nad kapitálovým trhem a důvěryhodnosti	Milník	Digitalizace procesu dohledu a organizace řecké komise pro kapitálové trhy
244c	15–4.4. Posílení finančního sektoru a kapitálových trhů – 16957 – Posílení schopnosti finančního systému překonat starší výzvy a financovat reálnou ekonomiku	Milník	Dokončení politických opatření národní strategie pro správu soukromého dluhu, zřízení centrálního úvěrového registru
249	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16624_Vytvoření – Rozšíření – modernizace infrastruktur výzkumných středisek pod dohledem generálního sekretariátu pro výzkum a inovace (GSRI)	Milník	Dokončení projektů výzkumných středisek
250	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16618_základní a aplikovaný výzkum	Milník	Dokončení základních a aplikovaných výzkumných projektů
251	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & hybridní operační ruggedizovaný autonomní systém eXemplary	Milník	Dokončení projektu TH2ORAX
252	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16971_Výzkum – Vytvořit – inovovat	Milník	Dokončení výzkumu – Vytvořit – Inovační projekty
253	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16621_Extroverze řeckého výzkumného a inovačního ekosystému	Milník	Dokončení extroverze projektů v oblasti výzkumu a inovací
256	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16628_Central Greece Highway E-65: Úsek Trikala-Egnatia	Milník	Práce e-65 – dokončení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
262	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16630_Cretan Northern Highway (O.A.K.)	Milník	Dokončení projektu BOAK
268c	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16982_Organizační reforma v odvětví železniční dopravy	Milník	Dokončení reformy organizace železnic
269	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16833_Provádění prací agentury EASA na nápravu souladu s předpisy	Milník	Dokončení prací agentury EASA
271	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16892_Zlepšování příměstské železnice Západní Attika	Milník	Dokončení železnice West Attica
272	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení fáze I projektu inteligentních mostů
272a	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16949_Inteligentní mosty	Milník	Dokončení fáze II projektu inteligentních mostů
274	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16959_Digitální transformace Řecké organizace železnic	Milník	Dokončení digitální transformace projektu OSE
275	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16960_Inteligentní infrastruktura se zaměřením na životní prostředí a kulturu	Milník	Dokončení projektu inteligentní infrastruktury
276	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Systém řízení digitálních integrovaných programů pro správu technických prací a strukturálních aktiv Ministerstva infrastruktury a dopravy)	Milník	Dokončení systému PMIS pro ministerstvo infrastruktury
277	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16786_Zjednodušení postupů ministerstva infrastruktury a dopravy	Milník	Zjednodušení postupů ministerstva dopravy
283	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16293_Kultura jako hnací síla růstu	Milník	Kultura jako hnací síla růstu
284	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16536_Zlepšování infrastruktury, obnova vybavení a zvýšení kvality služeb poskytovaných HOCRED Stores – bývalé Storesy ARF (On-spot and electronic Stores)	Milník	Modernizace Řecké organizace pro rozvoj kulturních zdrojů (HOCRED)
285	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16725_Zlepšování vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění	Milník	Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oblasti umění
287	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16486_Museum podvodních starožitností	Milník	Muzeum podvodních starožitností
288	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16485_Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách a památkách	Milník	Kulturní trasy na emblematických archeologických lokalitách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
289	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16735_Využití „umělosti na předpis“, podpora sociální soudržnosti a využívání stříbrné ekonomiky	Milník	Využívání „uměleckých děl na lékařský předpis“,
290	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16433_Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť před změnou klimatu	Milník	Ochrana kulturních památek před změnou klimatu
291	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16435_Restoration – Zachování – posílení památek Akropolis	Milník	Obnova – zachování – posílení akropolisu
296	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16921_Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu	Cíl	Rekvalifikace a prohlubování dovedností v cestovním ruchu (dokončení)
297	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16931_Rozvoj cestovního ruchu	Milník	Dokončení projektu rozvoje cestovního ruchu
298	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16975_Upgrade Intervence pro regionální přístavy	Cíl	Modernizace intervencí pro regionální přístavy
306	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16599_Digitalizace sítě ekonomické diplomacie a program odborné přípravy vývozců	Milník	Digitalizace sítě ekonomické diplomacie – provádění všech opatření
307	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16634_Nové průmyslové parky	Milník	Průmyslové parky – provádění investic
308	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16593_Změna právního rámce pro přilákání strategických investic	Milník	Strategické investice – provádění investic
309	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16721_Urychlení inteligentní výroby	Milník	Výroba, odvětví – provádění investic
314	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16626_Hospodářská transformace v odvětví zemědělství	Milník	Dokončení hospodářské transformace zemědělství
315	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16584_Návrhy opatření v odvětví akvakultury	Milník	Akvakultura dokončena
316	4 AŽ 1.4. Udržitelné využívání zdrojů, odolnost vůči změně klimatu a ochrana životního prostředí – 16285_Investice do vnitrostátní zavlažovací sítě prostřednictvím programů partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Dokončení zavlažování
319	18–4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16543_Akce na zjednodušení podnikatelského prostředí a jeho zvýšení kvality a bezpečnosti	Milník	Zlepšení podnikatelského prostředí – udělování licencí a dozor nad trhem
259	17–4,6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16631_Zlepšování bezpečnosti silničního provozu	Milník	Dokončení projektu bezpečnosti silničního provozu
346	16–4,5. Podpora výzkumu a inovací – 16622_HORIZON 2020 „pečeť excelence“: financování špičkových inovativních společností	Milník	Dokončení projektů prováděných malými a středními podniky

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
349	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy silnic
350	4.6. Modernizace a zlepšení odolnosti klíčových hospodářských odvětví – 16999_Obnova přístupnosti v návaznosti na ničivé účinky bouře „DANIEL“	Milník	Dokončení projektů obnovy železnic
360	20–5.1 Reformy REPowerEU – 16991_Regulační rámec pro inteligentní síť	Milník	Vývoj kontrolního střediska provozovatele distribuční soustavy
366	21–5,2 Investice REPowerEU – 16996_Instalace skladování energie pro další rozšíření obnovitelných zdrojů energie	Milník	Dokončení skladovacích zařízení
369	21–5,2 Investice REPowerEU – 16994_Energetická účinnost a podpora obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu	Cíl	Dokončení dílčích investic do energeticky účinných renovací, solárních ohřevů vody a komunálních vodohospodářských a kanalizačních společností
371	21–5,2 Investice REPowerEU – 16995_pilotní projekty pro výrobu biometanu a obnovitelného vodíku	Cíl	Dodatečná kapacita výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a plynu z obnovitelných zdrojů
373	21–5,2 Investice REPowerEU – 16997_Podpora technologií CCS na podporu dekarbonizace průmyslu	Milník	Dokončení prací na investicích
		Splátková částka	3 499 999 999 EUR

2. Úvěr

Splátky uvedené v čl. 3 odst. 2 jsou rozděleny takto:

2.1. První žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
320	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Provozní dohody s mezinárodními finančními institucemi
321	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Zahájení výzvy pro komerční banky
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.2. Druhá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
322	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Dohoda o kapitálové platformě
323	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Dohoda o příspěvcích InvestEU
324	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	556,4 milionu EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.3. Třetí žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
325	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	3 518,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 121 256 487 EUR

2.4.Čtvrtá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
325a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	4 518,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 534 514 342 EUR

2.5. Pátá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
326	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	8 364 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 534 514 342 EUR

2.6. Šestá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
326a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	10 873,2 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 534 514 342 EUR

2.7. Sedmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
327	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	13 382,4 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
		Splátková částka	2 534 514 342 EUR

2.8. Osmá žádost o platbu (podpora úvěru):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
328	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	16 728 milionů EUR z finančních prostředků finančních institucí podepsaných s konečnými příjemci
328a	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Milník	Ministerstvo financí investici dokončilo
329	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	Investice ve výši 100 % kapitálové podpory
330	4.7. Zlepšit konkurenceschopnost a podpořit soukromé investice a vývoz – 16980_RRP – úvěrový nástroj pro oživení a odolnost	Cíl	Schvalování operací v rámci Programu InvestEU
		Splátková částka	1 225 712 091 EUR

ODDÍL 4: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Řecka pro oživení a odolnost probíhá v souladu s následujícími opatřeními.

Hlavním orgánem odpovědným za koordinaci provádění a monitorování plánu pro oživení a odolnost bude koordinační agentura Nástroje pro oživení a odolnost, nezávislá zvláštní veřejná služba ministerstva financí zřízená zákonem č. 4738/2020. Koordinační agentura Nástroje pro oživení a odolnost je rovněž odpovědným subjektem, který ověřuje, zda byly splněny stanovené milníky a cíle plánu na podporu oživení a odolnosti, a působí rovněž jako (jednotný) styčný bod mezi Evropskou komisí a řeckými orgány. Jeho úkoly konkrétně zahrnují aktivní sledování pokroku projektů na základě dohodnutých milníků a cílů a předkládání žádostí o platbu Evropské komisi po ověření jejich dokončení. K tomuto prohlášení se připojí prohlášení řídicího subjektu, že finanční prostředky byly použity k zamýšleným účelům a v souladu se zásadou řádného finančního řízení, jakož i shrnutí provedených auditů, včetně zjištěných nedostatků a veškerých přijatých nápravných opatření.

Celková odpovědnost za provádění každého konkrétního opatření spadá do pravomoci příslušného ministerstva, jehož útvary budou podporovat monitorování pokroku projektů a udržovat úzkou spolupráci s Koordinační agenturou Nástroje pro oživení a odolnost.

Veškerá opatření uvedená v plánu provádějí vnitrostátní orgány (dále jen „prováděcí subjekty“) jmenované příslušným ministerstvem a odpovídají za dosažení dohodnutých milníků a cílů, jakož i za vykazování všech údajů a dokumentace agentuře pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím informačního systému řízení, který bude zřízen.

A konečně, Výbor pro finanční audit (EDEL, který je součástí generálního sekretariátu pro fiskální politiku) ministerstva financí, zajišťuje dodržování zásad řádného finančního řízení.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Aby Řecko poskytlo Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům, zavede tato opatření:

Za celkovou koordinaci a monitorování plánu odpovídá Agentura pro koordinaci Nástroje pro oživení a odolnost jakožto ústřední koordinační orgán řeckého plánu pro oživení a odolnost a jeho provádění. Jedná zejména jako koordinační subjekt pro sledování pokroku v plnění milníků a cílů, pro monitorování a případně provádění kontrolních a auditních činností a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá ve všech prováděcích orgánech, které jsou povinny oznamovat požadované údaje Koordinační agentuře Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím řídicího informačního systému.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Řecko po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku a případně půjčky. Řecko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.