

Briselē, 2024. gada 2. jūlijā
(OR. en)

11853/24

Starpiestāžu lieta:
2024/0157(NLE)

ECOFIN 819
UEM 228
FIN 649
CADREFIN 123

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2024. gada 2. jūlijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2024) 283 final
Temats:	Priekšlikums - PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2024) 283 *final*.

Pielikumā: COM(2024) 283 *final*



Briselē, 2.7.2024.
COM(2024) 283 final

2024/0157 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

**ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) (ST 10152/21; ST10152/2021
ADD1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu**

Priekšlikums

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,

ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu¹, un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

- (1) Pēc tam, kad Grieķija 2021. gada 27. aprīlī bija iesniegusi nacionālo atveseļošanas un noturības plānu (ANP), Komisija ierosināja Padomei sniegt par to pozitīvu novērtējumu. Padome apstiprināja pozitīvo novērtējumu ar Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu ("PĪL")². Minētais PĪL tika grozīts 2023. gada 8. decembrī³. 2024. gada 5. jūnijā Grieķija saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 21. panta 1. punktu iesniedza Komisijai pamatotu lūgumu ierosināt grozījumus Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumā, jo objektīvu apstākļu dēļ ANP daļēji vairs nav iespējams īstenot. Pamatojoties uz to, Grieķija iesniedza grozītu ANP.

Grozījumi, kuru pamatā ir Regulas (ES) 2021/241 21. pants

- (2) Objektīvu apstākļu dēļ Grieķijas iesniegtie ANP grozījumi attiecas uz 32 pasākumiem.
- (3) Grieķija paskaidroja, ka divi pasākumi ir grozīti, tāpēc ka pieprasījums bijis mazāks, nekā gaidīts, un tas ir iekavējis minēto pasākumu īstenošanu. Runa ir par pasākuma 16874 (Enerģētika un uzņēmējdarbība) 33. atskaites punktu un pasākuma 16924 (Elektromobilitāte) 49. atskaites punktu komponenta 2.3 (Uzlāde un uzpilde) ietvaros. Pamatojoties uz to, Grieķija pieprasīja pagarināt minēto atskaites punktu īstenošanas termiņus. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.
- (4) Grieķija paskaidroja, ka trim pasākumiem eksistē labākas alternatīvas sākotnējā mērķa sasniegšanai. Runa ir par pasākuma 16911 (Gaisa kuģi krīzes pārvarēšanai) 79. un 82. atskaites punktu komponenta 1.4 (Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimata noturība un vides aizsardzība) ietvaros; pasākuma 16778 (Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija) aprakstu un 94. un 95. mērķrādītāju komponenta 2.2 (Modernizācija)

¹ OV L 57, 18.2.2021., 17. lpp.

² ST 10152 2021; ST 10152 2021 ADD 1.

³ ST 15831 2023; ST 15831 2023 ADD 1.

ietvaros; pasākuma 16942 (Valsts nodarbinātības dienesta (*DYPA*) digitālā pārveide) aprakstu un 135. mērķrādītāju komponenta 3.1 (Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū) ietvaros. Grieķija tāpēc pieprasīja mainīt 79. un 82. atskaites punkta darbības apjomu, lai iegādātos Grieķijas vajadzībām vispiemērotākos krīzes pārvarēšanas gaisa kuģus. Turklāt Grieķija pieprasīja pagarināt 94. mērķrādītāja īstenošanas termiņu, grozīt pasākuma apraksta un 94. un 95. mērķrādītāja formulējumu un grozīt pasākuma 16942 un 135. mērķrādītāja, kas turklāt ir pārveidots par atskaites punktu, aprakstu tā, lai, nemazinot minēto pasākumu vērienīgumu, tiktu mazināts ar to īstenošanu saistītais administratīvais slogs. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.

- (5) Grieķija paskaidroja, ka 24 pasākumu gadījumā eksistē labāka alternatīva, kas ļauj mazināt ar īstenošanu saistīto administratīvo slogu un tomēr sasniedz attiecīgo pasākumu mērķus. Tas attiecas uz: pasākuma 16870 (Intervence salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektrotīkla modernizācijai), pasākuma 16926 (Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER izplatību), pasākuma 16900 (Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (*HEDNO*) gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās) un pasākuma 16901 (*HEDNO* tīkla uzlabojumi, kuru mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi) aprakstu komponenta 1.1 (Enerģētikas uzlabošana) ietvaros; pasākuma 16932 (Atēnu Olimpiskais sporta centrs) un pasākuma 16879 (Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētvides politikas reformas īstenošanai) aprakstu, pasākuma 16874 (Enerģija un uzņēmējdarbība) 36. atskaites punktu, pasākuma 16876 (Sabiedrisko ēku energorenovācija) aprakstu un 34. un 35. atskaites punktu un pasākuma 16873 (Intervence dzīvojamos rajonos un ēku fondā) aprakstu komponenta 1.2 (Renovācija) ietvaros; pasākuma 16772 (Atkritumu apsaimniekošanas tiesību akti ilgspējīgas apglabāšanas poligonos un pārstrādes īstenošanai) un pasākuma 16846 (Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras notekūdeņu attīrīšanā) aprakstu, pasākuma 16850 (Dzeramā ūdens apgādes un taupīšanas infrastruktūra) aprakstu un 66. atskaites punktu komponenta 1.4 (Resursu ilgspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība); pasākuma 16855 (Mazie satelīti) 87. atskaites punktu komponenta 2.1 (Savienošana) ietvaros; pasākuma 16289 (Universitāšu un inovācijas izcilības stratēģija) 147. atskaites punktu komponenta 3.2 (Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes) ietvaros; pasākuma 16816 (Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē – veselības aprūpes izdevumu atgūšanas samazināšana un racionalizācija) 154. atskaites punktu komponenta 3.3 (Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgspēju) ietvaros; pasākuma 16611 (Nodokļu revīzijas digitālā pārveide) aprakstu komponenta 4.1. (Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu) ietvaros; pasākuma 16711 (Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija) aprakstu komponenta 4.2. (Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju) ietvaros; pasākuma 16727 (Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums)) aprakstu un 229. atskaites punktu un pasākuma 16575 (Tiesvedības paātrināšana) aprakstu komponenta 4.3 (Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti) ietvaros; pasākuma 16486 (Zemūdens senlietu muzejs) aprakstu, pasākuma 16593 (Tiesiskā regulējuma grozīšana stratēģisko investīciju piesaistīšanai) 303. atskaites punktu, pasākuma 16630 (Ziemeļkrētas automaģistrāle (*B.O.A.K.*)) un pasākuma 16833 (*EASA* atbilstības labošanas darbu īstenošana) aprakstu komponenta 4.6 (Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību) ietvaros; pasākuma 16994 (Energoefektivitāte un pašpatēriņam paredzētu AER veicināšana) aprakstu komponenta 5.2 (5.2. *REPowerEU* investīcijas)

ietvaros. Grieķija tāpēc pieprasīja svītrot lieko pamatinformāciju vai procedūras elementus, kuriem nav nozīmes pasākumu mērķu sasniegšanā, precizēt, ka daži elementi ir saistīti ar pasākumu mērķiem vai kontekstu, un vienkāršot tādu pasākumu, atskaites punktu vai mērķrādītāju aprakstus, kas attiecīgo pasākumu mērķu sasniegšanai rada nepamatotu administratīvo slogu. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.

- (6) Grieķija paskaidroja, ka daļēji vairs nav sasniedzams pasākuma 16873 (Intervences dzīvojamajos rajonos un ēku fondā) 38. atskaites punkts komponenta 1.2 (Renovācija) ietvaros, tāpēc ka pasākuma īstenošanu ir aizkavējusi tiesvedība par publiskā iepirkuma procesa iznākumu. Pamatojoties uz to, Grieķija pieprasīja pagarināt minētā atskaites punkta īstenošanas termiņus. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.
- (7) Grieķija paskaidroja, ka komponenta 2.2 (Modernizācija) ietvaros esošā pasākuma 16929 (Virzība uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, kas orientēti uz “klientiem”, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai) 97. un 99. atskaites punkts ir grozīts, tāpēc ka Grieķijas pārvaldes iestādēs ir pārdalīta atbildība par šā pasākuma īstenošanu. Grieķija tāpēc attiecībā uz augstāk minētajiem atskaites punktiem ir pieprasījusi mainīt kvalitatīvajā rādītājā minētās atbildīgās ministrijas nosaukumu. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.
- (8) Grieķija paskaidroja, ka pasākuma 16575 (Tiesvedības paātrināšana) 234. atskaites punkts komponenta 4.3 (Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti) ietvaros ir grozīts, tāpēc ka sakarā ar Civildienesta atlases augstākās padomes (ASEP) attiecīgā publiskā konkursa publicēšanas grafiku darbā pieņemšana bijusi sarežģītāka, nekā sākotnēji paredzēts, tādēļ veiksmīgo kandidātu saraksts tiks izveidots ne vēlāk kā 2024. gada beigās. Pamatojoties uz to, Grieķija pieprasīja pagarināt minētā atskaites punkta īstenošanas termiņus. Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.
- (9) Komisija uzskata, ka Grieķijas norādītie argumenti attaisno grozījumus atbilstoši Regulas (ES) 2021/241 21. panta 2. punktam, un Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums būtu attiecīgi jāgroza.

Atskaites punktu un mērķrādītāju sadalījums

- (10) Lai ņemtu vērā plāna grozījumus, būtu jāgroza atskaites punktu un mērķrādītāju sadalījums pa maksājumiem.

Pārrakstīšanās kļūdu labojumi

- (11) Padomes Īstenošanas lēmuma tekstā ir konstatētas piecas pārrakstīšanās kļūdas, kas ietekmē divus atskaites punktus un piecus pasākumus četru komponentu ietvaros. Padomes Īstenošanas lēmums būtu jāgroza, lai izlabotu tās pārrakstīšanās kļūdas, kas neatspoguļo 2021. gada 13. jūlijā Komisijai iesniegtā ANP saturu, kā par to vienojušās Komisija un Grieķija. Minētās pārrakstīšanās kļūdas attiecas uz: pasākuma 16831 (*Produc-E Green*) 50. atskaites punktu komponenta 1.3 (Uzlāde un uzpilde) ietvaros; pasākuma 16979 (Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide) aprakstu komponenta 1.4 (Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība) ietvaros; pasākuma 16820 (Reforma garīgās veselības un atkarības jomā) aprakstu komponenta 3.3 (Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju) ietvaros; pasākuma 16610 (PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana) aprakstu un pasākuma 16985 (Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas sistēmā)

338. atskaites punktu komponenta 4.1 (Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu) ietvaros. Minētie labojumi neietekmē attiecīgā pasākuma īstenošanu.

Komisijas novērtējums

- (12) Komisija ir novērtējusi grozīto ANP saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punktā noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem.
- (13) Komisija uzskata, ka Grieķijas ierosinātie grozījumi neietekmē ANP pozitīvo novērtējumu, kas izklāstīts Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumā (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu, attiecībā uz ANP atbilstību, efektivitāti, lietderību un saskaņotību pēc 19. panta 3. punkta a), b), c), d), da), e), f), g), h), i), j) un k) apakšpunktā noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem.

Pozitīvs novērtējums

- (14) Pēc Komisijas pozitīvā atjauninātā ANP novērtējuma, kur konstatēts, ka ANP apmierinoši atbilst Regulā (ES) 2021/241 noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar minētās regulas 20. panta 2. punktu un V pielikumu būtu jānosaka atjauninātā ANP īstenošanai nepieciešamās reformas un investīciju projekti, attiecīgie atskaites punkti, mērķrādītāji un rādītāji un summa, ko neatmaksājama finansiālā atbalsta un aizdevumu veidā Savienība dara pieejamu atjauninātā ANP īstenošanai.

Finanšu iemaksa

- (15) Grieķijas grozītā ANP aplēstās kopējās izmaksas ir 36 612 904 139 EUR. Tā kā grozītā ANP aplēsto kopējo izmaksu summa ir lielāka nekā Grieķijai pieejamā atjauninātā maksimālā finanšu iemaksa, tad kopējai finanšu iemaksai, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 20. panta 4. punktu un 21.a panta 6. punktu un iedalīta Grieķijas atjauninātajam ANP, vajadzētu būt 18 220 378 076 EUR.

Aizdevumi

- (16) Grieķijai piešķirtais aizdevuma atbalsts 17 727 538 920 EUR apmērā paliek nemainīgs.
- (17) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1) par Grieķijas ANP novērtējuma apstiprināšanu. Minētā Padomes Īstenošanas lēmuma pielikums skaidrības labad pilnībā būtu jāaizstāj,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu groza šādi:

1) lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

ANP novērtējuma apstiprināšana

Uz Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punktā sniegto kritēriju pamata tiek apstiprināts grozītā Grieķijas ANP novērtējums. ANP iekļautās reformas un investīciju projekti, ANP uzraudzības un īstenošanas kārtība un grafiks, tostarp attiecīgie atskaites punkti un mērķrādītāji, kā arī ar neatmaksājamā finansiālā atbalsta un aizdevuma izmaksu saistītie

papildu atskaites punkti un mērķrādītāji, un attiecīgie rādītāji, kas attiecas uz iecerēto atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi, kā arī kārtība, kā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, ir noteikti šā lēmuma pielikumā.”;

(2) Pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants
Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Briselē,

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs