



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 9 juli 2024
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2024/0157 (NLE)

11858/24
ADD 1

ECOFIN 820
UEM 229
FIN 650
CADREFIN 124

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
nr. Comdoc.:	COM(2024) 283 final
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit van 13 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Griekenland

De delegaties vinden hierbij de bovengenoemde bijlage bij het wijzigende uitvoeringsbesluit van de Raad.

BIJLAGE

AFDELING 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. ONDERDEEL 1.1: VERSNELLEN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan is gericht op hervormingen en investeringen om het gewicht van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem te vergroten en het decarbonisatieproces van Griekenland te vergemakkelijken. De hervormingen moeten de vergunningsregels voor investeringen in hernieuwbare energie vereenvoudigen, de elektriciteitsmarkt efficiënter maken en de financiële duurzaamheid van steunregelingen waarborgen. De component omvat ook belangrijke investeringen in netwerken om de interconnectie met de Cyclade-eilanden te voltooien en de elektriciteitsdistributie milieuvriendelijker te maken en een groter aandeel hernieuwbare energie te absorberen. Opslagsystemen ondersteunen ook het koolstofvrij maken van de economie door het accumuleren van overtollige hernieuwbare elektriciteit. Landherstel wordt ook ondersteund in gebieden die momenteel als bruinkoolmijnen worden gebruikt, als een stap in het proces van een rechtvaardige transitie in de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de uitfasering van bruinkool. De component is in overeenstemming met het nationale energie- en klimaatplan (NECP) en ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2019). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen ter bevordering van de penetratie van hernieuwbare energie (maatregel ID: 16926)

De investering voorziet in overheidssubsidies voor de installatie van een capaciteit van maximaal 1 380 MW voor energieopslag in het elektriciteitssysteem. Deze investeringen hebben tot doel de systeemintegratie mogelijk te maken van nieuwe HEB-capaciteit die nodig is om de NECP-doelstellingen te halen. Daarnaast heeft deze actie tot doel de netcongestie te verminderen, de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem en de liquiditeit van de balanceringsmarkt te vergroten, de toereikendheid van het systeem te verbeteren, energie-efficiëntie mogelijk te maken, de transparantie van de elektriciteitsprijsvorming te bevorderen en de energiekosten te verlagen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie) (maatregel ID: 16871)

De investering bestaat uit subsidies voor de financiering van landherstel in de gebieden van voormalige bruinkoolmijnen in West-Macedonië en Megalopolis. De maatregel heeft betrekking op de gebieden voor een rechtvaardige transitie, met milieu- en economische interventies, zoals bodemsanering, herontwikkeling en uitvoering van interventies met betrekking tot landschaps- en milieuherstel, aanpassingen van landgebruik en de oprichting van georganiseerde receptoren van activiteiten. De uitvoering van deze investering wordt beheerd door een door Griekenland op te richten special purpose vehicle. Het special purpose vehicle wordt de nieuwe rechtmatige eigenaar en grondontwikkelaar van de overgedragen geografische gebieden. Het speciale projectvoertuig is verantwoordelijk voor de financiering en de uitvoering van de sanerings-, restauratie-, sanerings- en verbeteringswerkzaamheden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Interventies voor de elektriciteitsinterconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet (maatregel ID: 16870)

De investering omvat de elektriciteitsinterconnectie van de Cycladeeilanden (fase D), een bovengrondse lijn die Corinth Extra High Voltage Centre (EHVC) en EHVC Koumoundouros met elkaar verbindt en bijbehorende projecten. De projecten hebben tot doel de continuïteit van het energiesysteem te vergroten en tegelijkertijd het potentieel voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de eilanden en de Peloponnesos te vergroten. Het doel van de investering is het verlagen van de energiekosten, wat leidt tot nieuwe investeringen en banen in de energie-intensieve sectoren van de economie. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Modernisering van het Griekse elektriciteitsdistributienetwerk (HEDNO) om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen (maatregel ID: 16901)

De investering bestaat in ondergrondse en herrotering van het elektriciteitsdistributienet in woongebieden van bijzonder belang vanuit cultureel of toeristisch oogpunt en in stadscentra, waarbij prioriteit wordt gegeven aan gebieden waar de infrastructuur kwetsbaar is voor extreme weersomstandigheden. Het heeft tot doel de veerkracht van het distributienet te verbeteren en bij te dragen tot de bescherming van het milieu. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Algemene netwerkmodernisering van het Griekse elektriciteitsdistributienetwerk (HEDNO) in bosgebieden (maatregel ID: 16900)

De investering bestaat in de vervanging van kale geleiders in het bovengrondse elektriciteitsdistributienet (met afgedekte geleiders of een getwiste kabel), de installatie van isolerende deksels en ondergronds of verplaatsing van het elektriciteitsdistributienet dat door bosgebieden loopt. Het project heeft tot doel de veerkracht en betrouwbaarheid van het netwerk (energie-kwaliteitsindicatoren SAIDI, SAIFI) te verbeteren en het milieu (bossen, wilde dieren) beter te beschermen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Geïnstalleerde capaciteitstoename in HEDNO (HEDNO) hogespanning/middenspanningsonderstations voor nieuwe RES-aansluitingen (maatregel ID: 16899)

De investering vergroot de capaciteit van bestaande onderstations van het netwerk om de congestie van het distributienet aan te pakken die momenteel verdere investeringen in hernieuwbare energie verhinderen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Herstructurering en verbetering van de inkomsten uit de rekening voor hernieuwbare energie — warmtekrachtkoppeling (RES-WKK) (maatregel ID: 16865)

De hervorming bestaat uit: a) de herstructurering van de bestaande vergoedingsstructuur voor producenten van hernieuwbare energiebronnen, door de invoering van nieuwe HEB-eenheden (die

na 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen) van een nieuwe RES-WKK-rekening ter vervanging van de huidige rekening, aangevuld met nieuwe mechanismen die de financiële levensvatbaarheid van zowel de bestaande als de nieuwe RES-WKK-rekeningen moeten garanderen; en b) de invoering van een regeling voor de handel in garanties van oorsprong, van een buitengewone „COVID-19-heffing” voor producenten en leveranciers van hernieuwbare energiebronnen, en van een permanente „koolstofbelasting” op dieselbrandstof. De maatregelen waarborgen de levensvatbaarheid van de bestaande geïnstalleerde HEB-capaciteit en vergemakkelijken de financiering van nieuwe projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, aangezien onverwachte instromen/uitstromen die negatieve gevolgen hebben voor de RES-rekening (en) worden aangepakt via de regelgevingsvergoedingen die aan de klanten worden doorberekend. De uitvoering van de hervorming, met inbegrip van een verhoging van de capaciteit voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen met 3 Gigawatt, moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Stroomlijning van de efficiënte werking van het nieuwe elektriciteitsmarktmodel en de ontwikkeling van nieuwe HEB-centrales om de NECP-doelstellingen te halen door middel van de invoering van een monitoringmechanisme, de deelname van vraagrespons en een uitgebreide hervorming van de vergunningsprocedure voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen (maatregel ID: 16860)

De hervorming bestaat uit het stroomlijnen van het vergunningskader voor hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van vereenvoudiging en digitalisering van procedures, korte en bindende administratieve responstijden en verantwoordingsprocedures voor onnodige vertragingen, vermindering van de nodige documentatie en procedures, en een nieuw specifiek kader voor offshore-installaties voor hernieuwbare energie. Het doel is de verdubbeling van de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te versnellen met het oog op de uitfasering van bruinkool in Griekenland.

Tot slot moet bij de hervorming ook een marktmonitoringsysteem worden opgezet voor de nationale regelgevende instantie (RAE) en de deelname van vraagrespons aan de balanceringsmarkt.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Top investering 1: Interventies voor de elektriciteitsinterconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
1	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteits-interconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Intercon-nectie van eilanden — gunning van opdrachten	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWAR-TAAL 2	2023	Kennisgeving van de gunning van alle contracten door de onafhankelijke elektriciteitstransmissiesysteembeheerder (IPTO) voor de volledige installatie van: 1) kabelverbinding Naxos — Thira; 2) extra hoogspanningskabel (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (delen 1 en 2); en 3) onderstations Milos, Folegandros, Serifos en kabelverbindingen Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteits-interconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Inter-connectie van eilanden — voortgang van de werkzaamheden	Bevestiging van de aanvaarding door de IPTO van de kabellegwerkzaamheden, goedkeuring van tests en certificering van de voortgang voor de voltooiing van 50 % van EHVC Koumoundouros — Korinthos (delen 1 en 2)				KWAR-TAAL 2	2025	Geslaagde kabelinstallatie en tests voor Naxos-Thira; 50 % van EHVC Koumoundouros — Korinthos (delen 1 en 2) voltooid.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
3	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteits-interconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Intercon-nectie van eilanden — voltooiing	Succesvolle ingebruikneming/el-ektrificatie gecertificeerd door IPTO; afgifte van certificaten van succesvolle proefnemingen				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de drie subprojecten (Naxos-Thira-verbinding, EHVC Koumoundoros-Korinthos, substations en andere aansluitingen) met succes in het Griekse elektriciteitsvervoerssysteem en ingebruikneming.

Belangrijke hervorming 1: Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekening — stroomlijning van de efficiënte werking van het nieuwe elektriciteitsmarktmodel en de ontwikkeling van nieuwe HEB-centrales om de NECP-doelstellingen te halen door middel van de invoering van een monitoringmechanisme, de deelname van vraagresponso en een grondige hervorming van de vergunningsprocedure voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
4	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Mijlpaal	RES account — wetgeving tot wijziging van L. 4001/2011; inwerkingtreding van alle relevante besluiten, met inbegrip van codes, door ministeries, de nationale regelgevende	Inwerkingtreding van wetgeving en relevante uitvoeringsbesluiten.				KWAR-TAAL 2	2022	1) invoering van de nieuwe rekening voor hernieuwbare energiebronnen (RES) voor eenheden die vanaf 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, met inbegrip van wijzigingswetgeving, ministeriële besluiten en regelgevingsbesluiten (codes). De nieuwe HEB-rekening zal mechanismen omvatten om de

			instantie (RAE) en de beheerder van hernieuwbare energiebronnen en garanties van oorsprong (DAPEEP).							financiële levensvatbaarheid ervan te waarborgen, ook in geval van onvoorziene onevenwichtigheden. 2) de inwerkingtreding van een regeling voor de handel in garanties van oorsprong die consumenten in staat stelt vrijwillig hernieuwbare elektriciteit te ondersteunen. Het systeem van garanties van oorsprong omvat: 1) Vaststelling van een regeling voor de uitgifte/veiling van GO voor Feed-in-tarieven voor RES 2) Accreditatie van „groene” detailhandelsproducten 3) Accreditatie van normen voor „groene bedrijven”.
5	1-1.1. Power up — 16860 _ Streamline de efficiënte werking van het nieuwe elektriciteitsmarktmodel en de ontwikkeling van nieuwe HEB-centrales om de NECP-doelstellingen te halen door middel van de invoering van een monitoringmechanisme, de deelname van vraagresponso en een grondige hervorming	Mijlpaal	RES-rekening — markthervormingen en vereenvoudiging van vergunningen	Inwerkingtreding van alle relevante wetgeving, met inbegrip van ministeriële besluiten, en regelgevingskader van RAE en DAPEEP				KWAR-TAAL 2	2022	1) instelling en volledige werking van een markttoezicht- en toezichtmechanisme en volledige deelname van vraagresponso aan de balanceringsmarkt. 2) voltooiing van de hervorming inzake de vereenvoudiging van de verlening van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van vereenvoudiging en digitalisering van procedures, korte en bindende administratieve responstijden en verantwoordingsprocedures voor

	van de vergunningsprocedure voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen									onnodige vertragingen, vermindering van de nodige documentatie en procedures, en een nieuw specifiek kader voor offshore-installaties voor hernieuwbare energie.
6	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 1		Nieuwe capaciteit (GW) van in gebruik genomen hernieuwbare energiebronnen	0	1	KWAR-TAAL 2	2023	Nieuwe geïnstalleerde en operationele capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen
7	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 2		Nieuwe capaciteit (GW) van in gebruik genomen hernieuwbare energiebronnen	1	2	KWAR-TAAL 2	2024	Nieuwe geïnstalleerde en operationele capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen
8	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 3		Nieuwe capaciteit (GW) van in gebruik genomen hernieuwbare energiebronnen	2	3	KWAR-TAAL 2	2025	Nieuwe geïnstalleerde en operationele capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen

Groep 1: Vermogen

De maatregelen in deze groep zijn:

- Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten (ID: 16926)

- Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie) (ID: 16871)
- Upgrades van het HEDNO-netwerk om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen (ID: 16901)
- HEDNO bovengrondse modernisering van het netwerk in bosgebieden (ID: 16900)
- Toename van de geïnstalleerde capaciteit van de Griekse exploitant van het elektriciteitsdistributienetwerk (HEDNO) HV/MV voor nieuwe RES-aansluitingen (ID: 16899)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
9	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Mijlpaal	Landherstel — kaderwet	Inwerkingtreding				KWARTAL 1	2022	Goedkeuring en inwerkingtreding van het kaderprogramma-contractenrecht tot vaststelling van de geografische gebieden die van de Public Power Corporation naar de staat moeten worden overgedragen, de inhoud van de projectstudies, de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen alle betrokken partijen, de governanceregelingen, het tijdschema voor de uitvoering en de begroting.
10	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Mijlpaal	Herstel van grond — stadsplannen	Ministerie van Milieu om de goedkeuring van alle speciale stedelijke plannen te certificeren; Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWARTAL 1	2024	1) goedkeuring van de speciale stedelijke plannen bij presidentieel decreet. In de speciale stedelijke plannen worden de toegestane vormen van grondgebruik, de algemene bouwvoorwaarden en -beperkingen en alle andere vereiste maatregelen, termen of beperkingen gedefinieerd.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										2) kennisgeving door PPC SA (overeenkomstig § 6.5.3 van de raamovereenkomst — geratificeerd bij wet 4956/2022) aan de overeenkomstsluitende partijen van de overdracht van 5,438 ha grond die hersteld of onverstoord is.
11	1-1.1. Vermogen — 16926 _ Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten	Mijlpaal	Opslag — contracten	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWAR-TAAL 2	2023	Kennisgeving van de gunning van alle contracten voor geselecteerde projecten (d.w.z. naast de langdurige Amfilochia Pumped Hydro Storage die via een individueel proces wordt geselecteerd), voor een totale capaciteit van maximaal 700 MW (en een minimumcapaciteit van 500 MW).
12	1-1.1. Powerup — 16901 _ HEDNO-netwerk upgrades om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen	Mijlpaal	HEDNO — contracten 1	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle contracten in verband met projecten van de Griekse elektriciteitsdistributiesysteembeheerder (HEDNO) voor verbeteringen met het oog op veerkracht en milieu), om verdere penetratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en de betrouwbaarheid en veerkracht van het netwerk te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
13	1-1.1. Uitbreiding — 16900 _ HEDNO bovengrondse modernisering van het netwerk in bosgebieden	Mijlpaal	HEDNO — contracten 2	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten in verband met HEDNO-projecten op bovengrondse netwerken in bosgebieden, om verdere penetratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en de betrouwbaarheid en veerkracht van het netwerk te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te beschermen.
14	1-1.1. Powerup — 16899 _ Geïntegreerde capaciteitstoename van de Griekse exploitant van het elektriciteitsdistributienet (HEDNO) HV/MV voor nieuwe HEB-aansluitingen	Mijlpaal	HEDNO — contracten 3	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle contracten in verband met HEDNO-projecten met betrekking tot capaciteitsuitbreidingen van onderstations met hoge spanning/middelspanning, om verdere penetratie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en de betrouwbaarheid en veerkracht van het netwerk te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te beschermen.
15	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Doel	Landherstel — voltooiing		Herstel van de grond (ha) voltooid en gecertificeerd door de onafhankelijke certificeerder	0	9 700	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van projecten voor landherstel (9 700 ha) in West-Macedonië — Megalopolis

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
16	1-1.1. Vermogen — 16926 _ Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten	Mijlpaal	Energieopslag — voltooiing	IPTO om de ingebruikneming van energieopslagprojecten voor maximaal 1 380 MW geïnstalleerde opslag te certificeren				KWARTAL 4	2025	Ingebruikneming van alle energieopslagprojecten voor maximaal 1 380 MW (met inbegrip van Amfilochia), zoals gecertificeerd door IPTO.
17	1-1.1. Powerup — 16901 _ HEDNO-netwerk upgrades om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 1	HEDNO om bewijs te leveren van de voltooiing van het project voor alle interventies in verband met verbeteringen met het oog op veerkracht en milieu, en certificaten van ingebruikneming				KWARTAL 4	2025	Interventies in verband met netwerkupgrades met het oog op veerkracht en milieu voltooid en operationeel.
18	1-1.1. Uitbreiding — 16900 _ HEDNO bovengrondse modernisering van het netwerk in bosgebieden	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 2	HEDNO dient bewijs te leveren van de voltooiing van het project voor alle interventies in verband met de modernisering van bovengrondse netwerken in bosgebieden, en voor de				KWARTAL 4	2025	Interventies in verband met algemene netwerkupgrades in voltooide en in bedrijf zijnde bosgebieden.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				ingebruikneming van certificaten						
19	1-1.1. Powerup — 16899 _ Geïntegreerde capaciteitstoename van de Griekse exploitant van het elektriciteitsdistributienet (HEDNO) HV/MV voor nieuwe HEB-aansluitingen	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 3	HEDNO moet aantonen dat het project is voltooid voor alle interventies in verband met capaciteitsverhoging van HV-/MV-onderstations en inbedrijfstellingscertificaten				KWARTAAAL 4	2025	Interventies in verband met de capaciteitsuitbreiding van onderstations onder HV/MV voltooid en in bedrijf.

B. COMPONENT 1.2: RENOVEREN

De renovatiecomponent van het Griekse herstel- en veerkrachtplan in het kader van de groene pijler zal de energie-efficiëntie vergroten, de economische groei bevorderen, werkgelegenheid scheppen en sociale veerkracht bevorderen. Het omvat gerichte hervormingen en investeringen om de CO₂-emissies te verminderen, steun voor het bereiken van klimaatneutraliteit in stedelijke gebieden en het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden en hun gebouwenbestand. De component biedt stimulansen voor renovaties van gebouwen en energierenovaties die van groot belang zijn voor de regeneratie van stedelijke gebieden en de beperking van energiearmoede, en moet bijdragen tot de verwezenlijking van de streefcijfers van het nationale energie- en klimaatplan (NECP) van Griekenland. De component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2019 inzake publieke en particuliere investeringen. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Actieplan energiearmoede (maatregel ID: 16920)

De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een actieplan om energiearmoede aan te pakken. In 2019 was ongeveer 18 % van de totale bevolking naar verluidt niet in staat hun woning te verwarmen, tegenover ongeveer 34 % in de deelgroep van de economisch kwetsbare bevolking (Eurostat, EU-SILC-enquête). In de strategie worden gerichte beleidsmaatregelen uiteengezet om de energie-efficiëntie van residentiële gebouwen bij economisch kwetsbare huishoudens te verbeteren. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

Investeringen: Energierenovatie van voor bewoning bestemde gebouwen (maatregel ID: 16872)

De investering verbetert de energie-efficiëntie van voor bewoning bestemde gebouwen. Het omvat renovaties die aanzienlijke besparingen op primaire energie opleveren en aldus bijdragen tot de relevante NECP-streefcijfers. Het verbetert de digitalisering van het eindenergieverbruik door middel van energiebeheersystemen en bevordert de uitrol van infrastructuur voor e-mobiliteit, zoals oplaadstations voor elektrische voertuigen. Het voorziet ook in gereserveerde middelen voor energie-arme woningen, waarmee een verband wordt gelegd met de hervorming die erop gericht is een actieplan voor energiearmoede op te stellen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van

bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Interventies in woongebieden en in het gebouwenbestand (maatregel ID: 16873)

Deze investering omvat: 1) maatregelen voor aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering in 16 stedelijke en kustgebieden, zoals de bescherming van belangrijke stedelijke mijlpalen en de bevordering van klimaatneutraliteit in steden; 2) de regeneratie van het voormalige industriegebied Votanikos/Elaionas in het hart van Athene; 3) de opwaardering van een seafront om het toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers langs de kust van Athene (Athene Riviera); en 4) Andere strategische interventies die via een open oproep aan gemeenten worden geselecteerd om de aanpassing aan de klimaatverandering te bevorderen en bij te dragen tot besparingen op primaire energie en de vermindering van de CO₂-emissies. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Energie en ondernemerschap (ID maatregel: 16874)

De investering biedt financiële steun aan particuliere ondernemingen voor energie-efficiënte renovaties van hun gebouwen en processen. Het omvat twee subprogramma's: a) renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in de tertiaire en secundaire sector voor middelgrote, grote en zeer grote ondernemingen en b) installatie van energie-efficiënte apparatuur in zeer kleine ondernemingen. Door de installatie van energie-efficiënte apparatuur en systemen voor energiebehoud bij de productie, opslag en distributie van producten en de exploitatie van de bedrijven draagt deze maatregel bij tot het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen en processen in overeenstemming met de in het NECP vastgestelde doelstellingen en tot de vermindering van de broeikasgasemissies.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten de volgende activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante

¹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

benchmarks²; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De investering moet ook voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” met betrekking tot de beginselen van de circulaire economie inzake recycling van bouwafval en in overeenstemming met de richtlijn energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Energierenovatie van overheidsgebouwen (maatregel ID: 16876)

Deze investering omvat de renovatie van overheidsgebouwen met het oog op het verhogen van de energie-efficiëntie ervan door de betrokkenheid van energiebesparende bedrijven (ESCO's). De investering omvat ook de modernisering van de infrastructuur voor straatverlichting. Deze investering is bedoeld om bij te dragen tot de verwezenlijking van de energie-efficiëntiestreefcijfers die zijn vastgesteld in het NECP en het verminderen van de CO₂-emissies. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Infrastructuurontwikkeling en restauratie van gebouwen in het voormalige koninklijke domein in Tatoi (maatregel ID: 16875)

De investering omvat de renovatie van gebouwen en de verbetering van hun energie-efficiëntie- en infrastructuurnetwerken op het terrein van Tatoi en de aanleg van wandel- en fietsroutes in de

²Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

omgeving ervan. Het project biedt de inwoners van Attica een groen, gerenoveerd en vrij toegankelijk gebied voor recreatie, alsook een nieuwe mijlpaal voor toeristen om te bezoeken. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Olympisch Athletisch centrum van Athene (maatregel ID: 16932)

Deze investering in het Olympisch Athletisch centrum van Athene heeft tot doel zijn gebruiksduur te verlengen, zijn imago te herstellen, de werkings-/energiekosten te verlagen en de financiële duurzaamheid ervan te waarborgen door het om te vormen tot een moderne en levendige stedelijke atletiek en vrijetijdsbestemming, met het oog op de overdracht van het centrum aan de Hellenic Corporation of Assets and Participations. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid (maatregel ID: 16879)

Deze hervorming bestaat uit vijf acties: (a) het opstellen van lokale stedelijke plannen (die betrekking hebben op gemeenten of gemeentelijke eenheden), (b) het opstellen van speciale stedelijke plannen (plannen die gebieden kunnen bestrijken die tot meer dan één gemeente behoren), (c) de definitie van de zones voor de overdracht van ontwikkelingsrechten, (d) de voltooiing van de afbakening van woongebieden, (5) het aanpakken van kwesties in verband met landgebruik in verband met de

erkenning van (gemeentelijke) wegtoegang. De hervorming heeft tot doel zwakke punten en lacunes in de zonering en het landgebruik aan te pakken met het oog op de bevordering van duurzame economische activiteit en de bescherming van het milieu. De lokale stedelijke plannen bevatten een specifiek hoofdstuk over maatregelen op het gebied van klimaatverandering en preventie en beheer van klimaatgerelateerde risico's. In totaal worden lokale stedelijke plannen opgesteld voor 700 gemeenten of gemeentelijke eenheden; er worden vijf speciale stedelijke plannen opgesteld, er worden zones voor de overdracht van ontwikkelingsrechten gedefinieerd in 50 gemeentelijke eenheden, de afbakening van de nederzettingen wordt vastgesteld in 50 gemeentelijke eenheden en gemeentelijke wegen in 120 gemeentelijke eenheden. In totaal worden de maatregelen uitgevoerd in ten minste 750 gemeentelijke eenheden.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Vaststelling van een nieuwe maritieme ruimtelijke ordening (maatregel-ID: 16891).

De hervorming heeft betrekking op de totstandbrenging van de nationale ruimtelijke strategie voor het mariene milieu. De hervorming heeft betrekking op duurzame ontwikkeling in de maritieme gebieden en kustgebieden, waarbij tegelijkertijd het mariene milieu en de biodiversiteit worden beschermd. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Vaststelling van een nieuw speciaal ruimtelijkeordeningskader voor hernieuwbare energie, industrie, toerisme en aquacultuur (maatregel ID: 16894). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

De hervorming voorziet in nieuwe speciale ruimtelijkeordeningskaders voor hernieuwbare energie, industrie, toerisme en aquacultuur om klimaatmitigatie en -adaptatie, bescherming van de biodiversiteit, economische groei en het scheppen van banen te bevorderen.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Top investering 2: Energierenovatie van woongebouwen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
20	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen — 1 ^e ronde lancering	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit				KWAR-TAAL 4	2020	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit om het programma voor de eerste renovatieronde van start te laten gaan, met inbegrip van het opzetten van een selectieprocedure om ervoor te zorgen dat het primaire energieverbruik van woningen met ten minste 30 % wordt verminderd ten opzichte van de initiële prestatie van de woning, berekend in kWh/m². Het gezamenlijk ministerieel besluit bevat: — Uitvoeringsmechanisme; — Selectieproces om de vastgestelde primaire energiebesparingsdoelstelling te bereiken; — Certificeringsmechanisme voor de validering van daadwerkelijk gerealiseerde besparingen op primaire energie (met inbegrip van details van mogelijke corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										dat het streefcijfer voor de besparing van primaire energie wordt gehaald); en — Tijdlijn.
21	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen —2 ^e ronde lancering, met inbegrip van energiearme huishoudens	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit				KWAR-TAAL 3	2022	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit om het programma voor de tweede ronde van renovaties en de lancering van het programma voor energie-arme woningen van start te laten gaan, met inbegrip van het opzetten van een selectieprocedure om ervoor te zorgen dat het primaire energieverbruik van woningen met ten minste 30 % wordt verminderd ten opzichte van de initiële prestatie van de woning, berekend in kWh/m². Het gezamenlijk ministerieel besluit bevat: — Uitvoeringsmechanisme; — Selectieproces om de vastgestelde primaire energiebesparingsdoelstelling te bereiken; — Bepalingen voor woningen met een tekort aan energie, in overeenstemming met de criteria van het goedgekeurde actieplan voor energiearmoede

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Certificeringsmechanisme om de daadwerkelijk gerealiseerde primaire energiebesparingen te valideren (met inbegrip van details van mogelijke corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de primaire energiebesparingsdoelstelling wordt gehaald); en — Tijdlijn. Specifieke bepaling voor geoormerkte middelen voor energie-arme woningen, zoals gedefinieerd aan de hand van de criteria van het actieplan voor energiearmoede.
22	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen —3e ronde lancering, met inbegrip van energiearme huishoudens	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit				KWAR-TAAL 4	2022	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit om het programma voor de derde ronde renovaties van start te laten gaan, met inbegrip van het opzetten van een selectieprocedure om ervoor te zorgen dat het primaire energieverbruik van woningen met ten minste 30 % wordt verminderd ten opzichte van de initiële prestatie van de woning, berekend in kWh/m ² .

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Het gezamenlijk ministerieel besluit bevat: — Uitvoeringsmechanisme; — Selectieproces om de vastgestelde primaire energiebesparingsdoelstelling te bereiken; — Bepalingen voor energie-arme woningen, overeenkomstig de criteria van het aangenomen actieplan voor energiearmoede; — Certificeringsmechanisme voor de validering van daadwerkelijk gerealiseerde besparingen op primaire energie (met inbegrip van details van mogelijke corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat het streefcijfer voor de besparing van primaire energie wordt gehaald); en — Tijdlijn. Specifieke bepaling voor geoordeelde middelen voor energie-arme woningen, zoals gedefinieerd aan de hand van de criteria van het actieplan voor energiearmoede.
23	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie	Doel	Renovatie van woningen — renovatie		Aantal voltooide gecertifi-	0	8 000	KWAR-TAAL 4	2023	Renovaties ter verbetering van de energie-efficiëntie voltooid voor het aantal woningen, wat overeenkomt met een

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van residentiële gebouwen		van woningen # 1		ceerde renovaties					energiebesparing van 16 ktoe per jaar en met een besparing op primaire energie van gemiddeld ten minste 30 %. De door het leidinggevend orgaan afgegeven certificering bevat een verificatie van de gerealiseerde besparing op primaire energie, zoals bevestigd door het directoraat-generaal van het Orgaan van inspecteurs en auditors. Het certificaat wordt ingediend op het elektronische platform https://www.buildingcert.gr/
24	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — renovatie van woningen # 2		Aantal voltooide gecertificeerde renovaties	8 000	50 000	KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van renovaties ter verbetering van de energie-efficiëntie voor 50 000 woningen, wat overeenkomt met een energiebesparing van 101 ktoe per jaar en met een besparing op primaire energie van gemiddeld ten minste 30 %. De door het leidinggevend orgaan afgegeven certificering bevat een verificatie van de gerealiseerde besparing op primaire energie, zoals bevestigd door het directoraat-generaal van het Orgaan van inspecteurs en auditors. Het certificaat wordt ingediend op het elektronische

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										platform https://www.buildingcert.gr/
25	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — groene energie geproduceerd voor energiearme huishoudens		Nieuwe capaciteit (MW) van hernieuwbare energiebronnen die in gebruik worden genomen door energiegemeenschappen	0	150	KWAR-TAAL 4	2025	Er wordt 150 MW nieuwe capaciteit op het gebied van hernieuwbare energiebronnen uit door gemeenten geëxploiteerde energiegemeenschappen geïnstalleerd en operationeel gemaakt, zodat 30 000 energiearme huishoudens elektriciteit wordt geleverd.
26	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — renovatie van woningen # 3		Aantal voltooide gecertificeerde renovaties	50 000	105 000	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van renovaties ter verbetering van de energie-efficiëntie voor 105 000 woningen, waarvan er ten minste 20 000 energiearme huishoudens moeten zijn. De energiebesparing komt overeen met 213 ktoe per jaar en met een besparing op primaire energie van gemiddeld ten minste 30 %. De door het leidinggevend orgaan afgegeven certificering bevat een verificatie van de gerealiseerde besparing op primaire energie, zoals bevestigd door het directoraat-generaal van het Orgaan van inspecteurs en

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										auditors. Het certificaat wordt ingediend op het elektronische platform https://www.buildingcert.gr/

Belangrijke hervorming 2: Stedelijke plannen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
27	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Mijlpaal	Prijs stedelijke plannen	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2022	Kennisgeving van gunning van 30 % van alle opdrachten (voor alle interventies): 1. opstelling van lokale stedelijke plannen; 2. opstelling van speciale stedelijke plannen; 3. opstelling van onafhankelijke plannen voor de definitie van de zones voor de overdracht van ontwikkelingsrechten; 4. opstelling van onafhankelijke plannen voor de afbakening van afwikkelingen; en 5. opstelling van onafhankelijke plannen voor de karakterisering van gemeentelijke wegen. Lokale stedelijke plannen met daarin een specifiek hoofdstuk over maatregelen op het gebied van klimaatverandering en preventie en beheer van klimaatgerelateerde risico's);

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
28	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Mijlpaal	Prijs stedelijke plannen	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van gunning van 100 % van alle opdrachten (voor alle interventies): 1. opstelling van lokale stedelijke plannen; 2. opstelling van speciale stedelijke plannen; 3. opstelling van onafhankelijke plannen voor de definitie van de zones voor de overdracht van ontwikkelingsrechten; 4. opstelling van onafhankelijke plannen voor de afbakening van afwikkelingen; en 5. opstelling van onafhankelijke plannen voor de karakterisering van gemeentelijke wegen. De acties hebben betrekking op in totaal 750 gemeentelijke eenheden. Lokale stedelijke plannen met daarin een specifiek hoofdstuk over maatregelen op het gebied van klimaatverandering en preventie en beheer van klimaatgerelateerde risico's);

29	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Doel	Voltooiing van de stadsplanning		Aantal gemeentelijke eenheden waarvoor de projecten zijn afgerond	0	750	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van lokale stadsplannen in 700 gemeentelijke eenheden, ontwikkelingszones voor de overdracht van rechten in 50 gemeentelijke eenheden; afbakening van de nederzettingen in 50 gemeentelijke eenheden; en karakterisering van gemeentelijke wegen in 120 gemeentelijke eenheden en voltooiing van 5 speciale stedelijke plannen. In totaal, en gezien het feit dat sommige van deze acties in dezelfde gemeentelijke eenheid worden uitgevoerd, zullen de acties in 750 gemeentelijke eenheden worden voltooid.
30	2-1.2. Renovatie — 16894 _ Vaststelling van nieuwe speciale ruimtelijke ordening voor hernieuwbare energiebronnen, industrie, toerisme en aquacultuur	Mijlpaal	Vaststelling van speciale ruimtelijke kaders	Goedkeuring van vier speciale ruimtelijke kaders voor hernieuwbare energiebronnen (RES), toerisme, industrie en aquacultuur				KWAR-TAAL 4	2025	Goedkeuring door het ministerie van Milieu van vier speciale ruimtelijke kaders voor hernieuwbare energiebronnen (RES), toerisme, industrie en aquacultuur.
31	2-1.2. Renoveren — 16891 _ Vaststelling van nieuwe maritieme ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Vaststelling van een maritieme strategie	Nieuwe maritieme ruimtelijke strategie goedgekeurd				KWAR-TAAL 4	2025	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van de maritieme ruimtelijke strategie.

Groep 2: Energierenovatie van ondernemingen en openbare gebouwen

De maatregelen in deze groep zijn:

- Energie en ondernemerschap (ID: 16874)

- Energierenovatie van overheidsgebouwen en energie-infrastructuur van overheidsinstanties (ID: 16876)
- Actieplan energiearmoede (ID: 16920)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
32	2-1.2. Renoveren — Actieplan energiearmoede 16920	Mijlpaal	Energie-armoede — goedkeuring van een actieplan	Inwerking-treding van een ministerieel besluit van het ministerie van Milieu en Energie.				KWAR-TAAL 3	2021	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit van het ministerie van Milieu en Energie tot vaststelling van het Actieplan energiearmoede, met drie categorieën beleidsmaatregelen in het plan: — Bewustmakings- en voorlichtingsacties; — Maatregelen voor de bescherming op korte termijn van energiearme huishoudens, met inbegrip van (1) de definitie van huishoudens die met energiearmoede kampen, door middel van specifieke kwantitatieve criteria, en (2) een specifiek proces om de ontwikkeling van energiearmoede te monitoren en te evalueren, in overeenstemming met het in het actieplan voorgestelde mechanisme en in overeenstemming met de desbetreffende EU-wetgeving; en — Financieringsmaatregelen: vaststelling van financieringsmechanismen voor de energierenovatie van residentiële gebouwen van energiekwetsbare huishoudens en andere sociale groepen met specifieke elektriciteitspatronen. Met deze financiële maatregelen worden de problemen in verband met energiearmoede in Griekenland aangepakt, zoals beschreven in het nationale energie- en klimaatplan (NECP).
33	2-1.2. Renoveren — 16874 _ Energie en ondernemerschap	Mijlpaal	Energie-efficiëntie particuliere sector — goedgekeurde aanvragen	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van aanvragen die zijn ingediend voor				KWAR-TAAL 4	2023	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van aanvragen van 9 700 entiteiten uit de particuliere sector om ervoor te zorgen dat de koolstofdioxide-emissies (CO2) gemiddeld met ten minste 30 % worden verminderd ten opzichte van de bestaande situatie van de entiteiten uit de particuliere sector (zoals blijkt uit de energie-audits die voorafgaand aan de interventies zijn uitgevoerd). De interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met de selectie-

				geselecteerde interventies bij entiteiten uit de particuliere sector.						/subsidiabiliteitscriteria en zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
34	2-1.2. Renoveren — 16876 _ Energie-upgrade van overheidsgebouwen	Mijlpaal	Energie-efficiëntie van openbare gebouwen — goedgekeurde aanvragen	Kennisgeving van gunningen voor goedgekeurde aanvragen van het ministerie van Milieu en Energie van geselecteerde interventies in openbare gebouwen.				KWAR-TAAL 2	2023	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van aanvragen voor 150 overheidsgebouwen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de CO2-emissies van deze gebouwen gemiddeld met ten minste 30 % worden verminderd ten opzichte van hun bestaande situatie (zoals blijkt uit de energie-audits die voorafgaand aan de interventies zijn uitgevoerd). Voor het programma voor de modernisering van gebouwen in de overheidssector is het rechtskader vastgesteld om energieprestatiecontracten mogelijk te maken.
35	2-1.2. Renoveren — 16876 _ Energie-upgrade van overheidsgebouwen	Doel	Energie-efficiëntie van openbare gebouwen voltooid en straatverlichtingspunten verbeterd		Aantal gebouwen met voltooide interventies Aantal verbeterde straatverlichtingspunten	0	150 gebouwen 100 000 straatverlichtingspunten	KWAR-TAAL 4	2025	Eerste subdoelstelling: Interventies ter verbetering van de energie-efficiëntie voor overheidsgebouwen (150 gebouwen) met een gemiddelde CO2-emissiereductie van ten minste 30 %, zoals blijkt uit de energie-audits die voorafgaand aan de interventies zijn uitgevoerd. Tweede subdoelstelling: Voltooiing van de verbetering van 100 000 straatverlichtingspunten.
36	2-1.2. Renoveren — 16874 _ Energie en ondernemerschap	Doel	Energie-efficiëntie particuliere sector — voltooid # 2		Aantal entiteiten uit de particuliere sector met voltooide interventies	0	9 700	KWAR-TAAL 4	2025	Maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie voltooid voor geselecteerde entiteiten uit de particuliere sector (9 700 entiteiten uit de particuliere sector) met een gemiddelde CO2-emissiereductie van ten minste 30 %.

Groep 3: Interventies in woongebieden en in het gebouwenbestand

De maatregelen in deze groep zijn:

- Interventies in woongebieden en in het gebouwenbestand (ID: 16873)
- Infrastructuurontwikkeling en restauratie van gebouwen in het voormalige koninklijke domein in Tatoi (ID: 16875)
- Olympisch Athletisch Centrum van Athene (ID: 16932)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
37	2-1.2. Renovatie — 16932 _ Olympisch Athletisch Centrum van Athene	Mijlpaal	OAKA — Gunning van de opdracht	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en)				KWARTAAAL 1	2023	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en) voor de aanstelling van partner (s) uit de particuliere sector om de bouw- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren die de energie-efficiëntie verhogen voor i) centraal Stadium; II) Mechanische en elektrische werken; en iii) buitenruimten en aanvang van de werkzaamheden.
38	2-1.2. Renoveren — 16873 _ Interventies in woongebieden en in het gebouwenbestand	Mijlpaal	Stedelijke interventies — gunning van contracten	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en)				KWARTAAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en) voor de aanstelling van partner (s) uit de particuliere sector voor de uitvoering van de werkzaamheden I) verbetering van het stedelijk milieu en de openbare ruimte in geselecteerde gemeenten na een open oproep ter versterking van de klimaatbestendigheid; II) stadsvernieuwing van het voormalige industriegebied Votanikos/Elaionas, met inbegrip van openbaar hergebruik van het militaire kamp van de marine, renovatie van de landbouwuniversiteit van Athene (AUA); III) Athene Riviera: fietsinfrastructuur; en IV) andere strategische interventies, die worden geselecteerd na een open oproep aan gemeenten met betrekking tot: (1) energie-efficiëntie- en demonstratieprojecten in kmo's of grote ondernemingen die ten minste een middelmatige renovatie tot stand brengen zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, of, gemiddeld, een vermindering van de directe en indirecte CO2-emissies met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies vooraf; (2) bouw van nieuwe energie-efficiënte gebouwen met een primaire energievraag (PED) die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen); en (3) bescherming van natuur en biodiversiteit, natuurlijk erfgoed en natuurlijke hulpbronnen, groene en blauwe infrastructuur.
39	2-1.2. Renovatie — 16932 _ Olympisch Athletisch Centrum van Athene	Mijlpaal	OAKA — voltooiing van de werkzaamheden	De voltooiing van alle werkzaamheden voor deze subprojecten wordt bevestigd door ondertekening van het voltooiingsformulier door de bouw-directie.				KWARTAL 4	2025	Voltooiing van alle werkzaamheden om energie-efficiëntie te bereiken en de koolstofvoetafdruk te verbeteren, met inbegrip van i) het onderhoud en de reparatie van de staalconstructies van het Stadiumdak (kanopie) (subproject 1); II) machines voor de basketbal en de aquatische voorzieningen om onafhankelijk te werken en energiebesparingen mogelijk te maken (subproject 2); III) velodrome (subproject 3); IV) Tenniscomplex (subproject 5); en v) buitenruimten (subproject 6) met inbegrip van de staalconstructies Agora en Wall van de Verenigde Naties.
40	2-1.2. Renoveren — 16873 _ — Interventie-maatregelen in woongebieden en	Mijlpaal	Stedelijke interventies — voltooiing van alle	Voltooiing van werken en diensten bevestigd door onder-				KWARTAL 4	2025	Alle werkzaamheden in het kader van I) Maatregelen ter verbetering van het stadsmilieus en de openbare ruimte; II) Stadsvernieuwing van het voormalige industriegebied Votanikos/Elaiouas;

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	in het gebouwenbestand		werkzaamheden	tekening van het voltooiingsformulier door de bouwdirectie.						III) Athene Riviera: fietsinfrastructuur; en IV) Andere strategische interventies.
41	2-1.2. Renoveren — 16875 _ Ontwikkeling van infrastructuur en restauratie van gebouwen in het voormalige koninklijke domein in Tatoi	Mijlpaal	Tatoi — voltooiing van alle werkzaamheden	Voltooiing van werken en diensten bevestigd door ondertekening van het voltooiingsformulier door de bouwdirectie				KWARTAAAL 4	2025	Alle werkzaamheden in het kader van het programma „Infrastructuur en restauratie van gebouwen” in het voormalige koninklijke domein in Tatoi voltooiën, met inbegrip van: I) infrastructuurwerken; II) herstel van het paleis voor hergebruik als museum; III) tentoonstelling van het paleis; IV) herstel van het landbouwgebouw en hergebruik als museum; (V) museologisch onderzoek voor het nieuwe landbouwgebouw; VI) restauratie van paleis; VII) de instandhouding en het herstel van artefacten; VIII) registratie, documentatie en registratie van kunstvoorwerpen; en IX) digitalisering van gevonden papieren archiefmateriaal.

C. COMPONENT 1.3: OPLADEN EN BIJTANKEN

De herlaad- en tankcomponent van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat gerichte hervormingen en investeringen om de duurzame mobiliteit te vergroten, de economische groei te bevorderen, werkgelegenheid te creëren en sociale veerkracht te bevorderen. De maatregelen in het kader van deze component houden verband met de landelijke strategie voor duurzame mobiliteit, waarmee de uitvoering van het nationale energie- en klimaatplan (NECP) wordt ondersteund. Zij dragen ook bij tot de groene transitie door steun te verlenen aan ondernemingen die activiteiten uitvoeren die verband houden met de koolstofarme economie en de weerbaarheid tegen klimaatverandering. De component omvat voorts hervormingen ter ondersteuning van de installatie van e-mobiliteitsinfrastructuur en de herziening van het openbaar stads- en regionaal personenvervoer. De component omvat ook investeringen ter ondersteuning van de ontwikkeling van productiecapaciteit voor leveringen in verband met e-mobiliteit en de vervanging van bussen en taxi's door batterijvoertuigen.

De component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2019 inzake publieke en particuliere investeringen. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Produc-E Green (ID maatregel: 16831)

Deze investering bestaat uit twee projecten die beide tot doel hebben bij te dragen tot de koolstofarme economie en de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Het eerste project is gericht op de aanbodzijde van e-mobiliteit en de bevordering van de groene transitie. Het biedt steun voor de ontwikkeling van meer dan 10 locaties voor innovatieve producten of diensten, zoals de recycling van batterijen voor elektrische auto's door hergebruik van grondstoffen zoals lithium en kobalt of het ontwerpen van elektrische voertuigen en regelmatige of hoge oplaadpunten, alsook investeringen in verband met de productie of verwerking van materialen (met uitzondering van mijnbouw), apparatuur of onderdelen die worden gebruikt in de sector van de groene transitie, waaronder indicatieve delen van elektrische auto's, schepen, schakelborden, zonnepanelen, zonneverwarmingstoestellen, windturbines, bekabeling, beheersystemen voor gebouwen, installatieapparatuur voor projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, verbeterde efficiëntiecomponenten zoals warmtepompen en alle soorten apparatuur, met name in sectoren die niet onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen. Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁵; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte

⁵ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁶; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁸; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Het tweede project dient ter ondersteuning van de ontwikkeling van de eerste CO²-opslagfaciliteit in Griekenland. De faciliteit voor koolstofafvang en -opslag is ontworpen om te zorgen voor langetermijnopslag voor CO² dat wordt afgevangen van lokale emittenten (tot een afstand van 150 km) en moet via pijpleidingen in de faciliteit aankomen, terwijl de afgevangen CO² op afgelegen locaties per schip aankomt en een bufferopslagfaciliteit binnenkomt. De capaciteit van de koolstofafvang- en -opslagfaciliteit heeft in eerste instantie een CO²-injectiesnelheid van één miljoen ton/jaar en levert capaciteit op gedurende ten minste 25 jaar. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De installatie voor koolstofafvang en -opslag moet met name functioneren zonder gebruik te maken van commerciële activiteiten op het gebied van oliewinning of winning van olie (een bepaalde winning van olie of gas kan om veiligheids- of technische redenen vereist zijn. Voorts moeten de koolstofafvang en -opslag ook voldoen aan de eis dat er geen technologische toepassingen zijn, geen enkele soort faciliteiten en apparatuur die zijn ontworpen voor toepassing op verbeterde oliewinning (Enhanced Oil Recovery — EOR) en een verhoogde olieproductie. Er moet voor worden gezorgd dat elke mogelijke winning van olie of gas beperkt blijft tot de onontbeerlijke behoeften om de druk te beheren en de veiligheid van de opslaglocaties te waarborgen, en dat een dergelijke winning alleen mag plaatsvinden als dat onontbeerlijk is om de veilige opslag van CO₂ te waarborgen. De CO₂ moet, samen met alle olie of gas die kan worden geëxtraheerd, worden gescheiden en teruggevoerd voor permanente opslag.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Kader voor de installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (maatregel ID: 16281)

⁶Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁷Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁸Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

Bij de hervorming wordt een alomvattend regelgevingskader vastgesteld voor de installatie en exploitatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Dit zal Griekenland op weg helpen om de NECP-doelstelling van een aandeel van 30 % elektrische voertuigen op de binnenlandse markt tegen 2030 te halen. Uiterlijk eind 2022 stelt het ministerie van Milieu en Energie ten minste 300 door lokale overheden ingediende plannen vast voor de installatie van openbaar beschikbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investerings: Elektromobiliteit (ID maatregel: 16924)

De investering is gericht op e-mobiliteit in overeenstemming met de doelstellingen van het NECP en omvat: 1) steun voor de installatie van openbaar toegankelijke laadpunten op belangrijke stedelijke en voorstedelijke locaties en belangrijke punten (zoals luchthavens, autosnelwegen, havens en parkeerplaatsen); 2) de vervanging van oudere bussen door 220 nieuwe elektrische bussen; 3) stimulansen voor de vervanging van oudere taxi's door 1 770 batterijvoertuigen; 4) een hervorming van de wetgeving inzake openbaredienstverplichtingen voor busondernemingen in overeenstemming met het huidige EU-acquis, zodat busbedrijven buiten Athene en Thessaloniki veilig kunnen investeren in elektrische voertuigen voor openbaar vervoer; en 5) het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de oprichting van een agentschap voor e-vervoer dat zorgt voor een passende planning en coördinatie tussen vervoers- en energie-infrastructuur, regionale en lokale overheden en andere belanghebbenden in de onderzoeks- en particuliere sector. De investeringscomponent ter vervanging van oude bussen en voertuigen moet voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), met bijzondere verwijzing naar de sloop van oudere voertuigen/bussen die moet worden uitgevoerd door een erkende behandelingsfaciliteit, overeenkomstig de richtlijn autowrakken (2000/53/EG). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 3: Kader voor de installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
42	3-1.3. Opladen en tanken — 16281 _ Kader voor installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Mijlpaal	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — Inwerkingtreding van het rechtskader	Inwerkingtreding van de aangenomen ministeriële besluiten.				KWAR-TAAL 3	2021	Inwerkingtreding van alle ministeriële besluiten waarin wet 4710/2020 voorziet en door de minister van Milieu en Energie is ondertekend; De minister van Infrastructuur en Vervoer, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën, die de markt voor elektrische voertuigen organiseert, met bijzondere aandacht voor de markt voor oplaaddiensten en voorziet in fiscale stimulansen voor de aankoop van elektrische voertuigen en de installatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
43	3-1.3. Opladen en tanken — 16281 _ Kader voor installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Doel	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — lokale plannen goedgekeurd		Aantal door het ministerie van Milieu en Energie goedgekeurde plannen	0	300	KWAR-TAAL 4	2022	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van ten minste 300 door lokale overheden ingediende plannen voor de installatie van openbaar beschikbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Groep 4: E-mobiliteit

De maatregelen in deze groep zijn:

- Product — E groen (ID: 16831)
- Elektromobiliteit (ID: 16924)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
44	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — Inwerkingtreding van marktregulering voor openbaredienstverplichtingen (bussen)	Inwerkingtreding van het herziene rechtskader.				KWARTAAAL 4	2021	De marktregulering versterken door de inwerkingtreding van een herzien wetgevingskader voor openbaar stedelijk en regionaal personenvervoer (in overeenstemming met EU 1370/2007). Het herziene kader: a) te zorgen voor een continue voorziening van openbaar stads- en regionaal personenvervoer over de weg (volgens dienstregeling en vast traject); b) toezicht te houden op het ontwerp, de organisatie en de exploitatie van de bijbehorende vervoersnetwerken; c) het openbaar wegvervoer van hoge kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten te waarborgen; d) regulering van de procedure voor het verlenen van exclusieve rechten voor de exploitatie van openbare regionale en stedelijke routes (lijn- en vaste routes); en e) de hoogte van de compensatie voor het verrichten van bovengenoemde diensten te regelen. Voorts worden in de wet de overkoepelende criteria voor toekomstige overheidsopdrachten voor personenvervoersdiensten vastgesteld. De betrokken regio's en regionale eenheden stellen gedetailleerde regiospecifieke criteria

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										vast die terdege rekening houden met de regiospecifieke vervoersbehoeften en het aanbestedingsproces dienovereenkomstig verfijnen.
45	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — tenuitvoerlegging van nieuwe marktregulering voor openbaredienstverplichtingen (bussen)	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving met betrekking tot het herziene rechtskader.				KWARTAAAL 3	2022	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving zoals aangegeven in het herziene rechtskader ter versterking van de marktregulering voor openbaar stads- en regionaal personenvervoer.
46	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden — lancering van het programma	Inwerkingtreding van ministerieel besluit (en).				KWARTAAAL 4	2022	Lancering van een programma voor de selectie van industriële eenheden en inwerkingtreding van het (de) desbetreffende ministeriële besluit (en) door het ministerie van Milieu en Energie tot vaststelling van: — Selectieproces met het oog op een koolstofarme economie en weerbaarheid tegen klimaatverandering; — Vastgesteld uitvoeringsmechanisme; — Certificeringsmechanisme (en) om te bevestigen dat aan de doelstelling inzake klimaatverandering is voldaan (zo nodig met inbegrip van nadere gegevens over mogelijke corrigerende maatregelen; en — Tijdlijn.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										De vastgestelde selectie-/subsidiabiliteitscriteria moeten ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
47	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Opladpunten voor elektrische voertuigen — lancering van programma's	Inwerkingtreding van ministerieel besluit (en).				KWARTAAAL 4	2022	Lancering van een programma voor de selectie van meer dan 8 000 openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen op strategische stedelijke en voorstedelijke locaties in steden en op belangrijke plaatsen („Elektromobiliteit”) en inwerkingtreding van de desbetreffende ministeriële besluiten van het ministerie van Milieu en Energie, waarin het volgende is vastgelegd: — Selectieprocedure; — Vastgesteld uitvoeringsmechanisme; — Certificeringsmechanisme (en) om te bevestigen dat aan de doelstelling inzake klimaatverandering is voldaan (zo nodig met inbegrip van nadere gegevens over mogelijke corrigerende maatregelen; en Tijddlijn
48	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _	Mijlpaal	Duurzaam vervoer —	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van				KWARTAAAL 4	2022	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van een haalbaarheidsstudie voor de

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Elektromobiliteit		haalbaarheidsstudie	de haalbaarheidsstudie voor een agentschap voor e-mobiliteit.						oprichting van een agentschap voor elektromobiliteit dat zorgt voor een passende planning en coördinatie tussen vervoers- en energie-infrastructuur, regionale en lokale overheden, en de banden tussen de e-toeleveringsketen — met inbegrip van producenten van batterijen en hernieuwbare energiebronnen — met de onderzoeks- en innovatiebasis bevordert.
49	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — goedgekeurde aanvragen	Goedkeuring van de aanvraag door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer				KWARTAAAL 2	2024	Goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer van aanvragen voor de installatie van oplaadpunten met een geïnstalleerd vermogen van 300 000 kW voor ten minste 4 500 laadpunten.
50	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden — geselecteerde ondernemingen	Goedkeuring van aanvragen door het ministerie van Milieu en Energie				KWARTAAAL 4	2023	Goedkeuring door het ministerie van Milieu en Energie van aanvragen die zijn ingediend voor meer dan 10 industriële eenheden („Produce E-Green”). De aanvragen worden geselecteerd overeenkomstig de selectie-/subsidiecriteria en waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
51	3-1.3. Opladen en bijtanken —	Mijlpaal	Afvang en opslag van koolstof (CCS)	Afgifte van de opslagvergunning en				KWARTAAAL 2	2024	Afgifte van de opslagvergunning door het ministerie dat verantwoordelijk is

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	16831 _ Product-E groen		— opslagtoestemming	invoering van een rapportagesysteem.						voor de afvang en opslag van koolstof (CCS) aan bevestigde exploitant. Indiening van een volledige aanvraag door de aanvrager bij het ministerie van Milieu en Energie, met inbegrip van alle relevante studies en een milieueffectbeoordelingsstudie. Invoering van een rapportagesysteem voor de jaarlijkse rapportage over de opslag van CO₂ en de bevestiging dat geen olie wordt gewonnen, anders dan het systeem dat beperkt is tot de onontbeerlijke behoeften van het beheer van de druk en het waarborgen van de veiligheid van de opslaglocaties, en dat elk proces CO₂ in verband met de onmisbare extractie moet worden gescheiden en teruggevoerd voor permanente opslag. De interventie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de selectie-/subsidiabiliteitscriteria die zijn opgenomen in de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar de eis dat er geen technologische toepassingen mogen zijn, noch soorten faciliteiten en apparatuur die zijn ontworpen voor verbeterde olieterugwinning (EOR) en verhoogde olieproductie. Er moet voor worden gezorgd dat elke mogelijke winning

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwaliteitsindicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van olie of gas wordt beperkt tot de onontbeerlijke behoeften van het beheer van de druk en het waarborgen van de veiligheid van de opslaglocaties en dat een dergelijke winning alleen mag plaatsvinden als dat onontbeerlijk is om de veilige opslag van CO ₂ te waarborgen. De CO ₂ met olie of gas dat kan worden geëxtraheerd, wordt gescheiden en teruggevoerd voor permanente opslag.
45a	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — lancering van aanbestedingsprocedures voor busexploitanten door publicatie van de desbetreffende oproepen voor alle regio's	Aanbestedingsprocedures gestart — door publicatie van de desbetreffende oproepen voor alle regio's.				KWARTAAI 4	2024	Na de vaststelling van het busnetwerk voor de reguliere langeafstands- en stedelijke lijnen van het openbaar personenvervoer over de weg, wordt het aanbestedingsproces voor alle regio's gespreid gelanceerd door de publicatie van de desbetreffende oproepen voor alle regio's, waarvan de laatste oproep eind 2024 wordt gepubliceerd.
52	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Doel	Bussen en taxi's — vervangen door elektrische bussen		Aantal oude taxi's en bussen dat is gesloopt door een erkende behandelingsfaciliteit en vervangen door elektrische voertuigen op batterijen of	0	1 990	KWARTAAI 4	2025	a) vervanging van 1 770 oude taxi's door 1 770 nieuwe batterijvoertuigen (BEV) en b) vervanging van 220 oude bussen door 220 nieuwe elektrische bussen (163 elektrische bussen moeten in Athene zijn gestald en 57 elektrische bussen in Thessaloniki), waarbij de sloop van oudere voertuigen/bussen moet worden uitgevoerd door een erkende behandelingsfaciliteit (ATF)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwaliteitsindicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
					elektrische bussen					overeenkomstig de richtlijn autowrakken (2000/53/EG).
53	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	CCS — afgegeven exploitatiecertificaat	Afgifte van een exploitatiecertificaat voor koolstofafvang en -opslag.				KWARTAAAL 4	2025	Voltooiing van de werkzaamheden voor de afvang en opslag van koolstof volgens de specificaties en na succesvolle tests
54	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden — opereren	Voltooiing gecertificeerd door een verslag van het ministerie van Milieu en Energie over volledig operationele industriële eenheden				KWARTAAAL 4	2025	Geselecteerde industriële eenheden die steun hebben ontvangen, zijn volledig operationeel
55	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Doel	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — installaties voltooid		Geïnstalleerd vermogen (kW) zoals bevestigd door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer		300 000	KWARTAAAL 4	2025	Voltooiing van de installatie van een geïnstalleerd vermogen van ten minste 300 000 kW voor ten minste 4 500 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op strategische stedelijke en voorstedenlocaties in steden en op belangrijke punten en van de geselecteerde operationele eenheden.

D. COMPONENT 1.4: DUURZAAM GEBRUIK VAN HULPBRONNEN, KLIMAATVEERKRACHT EN MILIEUBESCHERMING

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de groene transitie te bevorderen. Het omvat gerichte hervormingen en investeringen om de bescherming en het herstel van het natuurlijke milieu te verbeteren, met inbegrip van de bescherming van de biodiversiteit, de verbetering van de milieu-infrastructuur en het herstel van verliezen aan bosbedekking. Bovendien omvat het een hervorming van het afvalbeheer, die met name de oprichting omvat van een nationale afvalregelgevende instantie ter ondersteuning van de overgang naar een circulaire economie op basis van afvalpreventie, hergebruik en recycling. Voorts wordt een nationale waterregulerende instantie opgericht om de duurzaamheid van waternutsbedrijven en -investeringen te verbeteren. De uitvoering van de in de component opgenomen hervormingen en investeringen verhoogt de efficiëntie bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en bevordert de bescherming tegen milieugerelateerde risico's en effecten voor zowel de samenleving als de economie. De component omvat ook investeringen om de drinkwatervoorziening en riolering te verbeteren en milieu-uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen en te beperken.

De component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2019 inzake publieke en particuliere investeringen. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen (maatregel ID: 16849)

Deze investering bestaat uit drie delen. Ten eerste het herstel van 5 700 ha aangetaste bosccosystemen in Griekenland door het aanplanten van zapjes. Het project omvat zowel herbebossingsstudies als de uitvoering daarvan. Daarnaast omvat de investering de modernisering van vier openbare boskwekerijen (Ambrosias, Lagada, Organis en Aliartos) en de uitvoering van alle activiteiten waarin is voorzien in het proefproject voor de uitvoering van het nationale herbebossingsplan. Ten tweede financiert de investering in het kader van de antiNERO-programma's brandpreventiemaatregelen, met inbegrip van ruiming van bossen en bosgebieden en het onderhoud van het boswegennet en bestaande brandgebieden. Daarnaast omvat de investering de aanleg van gemengde brandzones, met inbegrip van het kappen van bomen en struiken, schoonmaak- en snoeiwerkzaamheden en het planten van planten. Ten derde financiert de investering acties ter bestrijding van erosie en bescherming tegen overstromingen in de gebieden Evros en Rhodope. De gebieden die (in hectare) door de verschillende in de mijlpaal beschreven acties moeten worden bestreken, kunnen elkaar overlappen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investeringen: Infrastructuur voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib van afvalwaterzuivering (maatregel ID: 16846)

De investering heeft tot doel de verontreiniging van het natuurlijke en door de mens veroorzaakte milieu als gevolg van de behandeling van afvalwater te verminderen door nieuwe infrastructuur aan te leggen en bestaande infrastructuur te verbeteren. Het bestaat uit drie

subprojecten: a) aanleg van 37 nieuwe infrastructuur voor rioleringsnetwerken en afvalwaterzuiveringsinstallaties, b) modernisering, uitbreiding en modernisering van 11 afvalwaterzuiveringsinstallaties en hergebruik van gezuiverd water, en c) bouw van 16 infrastructuur voor slibbeheer uit afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het deel van de investering dat betrekking heeft op de modernisering en modernisering van 11 waterzuiveringsinstallaties moet voldoen aan de eis dat de vernieuwing van het front-to-end afvalwatersysteem moet leiden tot een daling van het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 %, uitsluitend door energie-efficiëntiemaatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG, met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Investerings in het nationale irrigatienetwerk via regelingen voor publiek-private partnerschappen (maatregel ID: 16285)

De investering is een holistisch programma voor de modernisering en modernisering van het nationale agromilie-, grondverbeterings- en saneringskader. Deze investeringen versterken de veerkracht en het concurrentievermogen van de landbouwsector, stimuleren de voorziening en de kwaliteit van het beschikbare water, rationaliseren het waterverbruik, beperken de risico's op verzilting en woestijnvorming, en pakken de instandhouding en bescherming van de biodiversiteit en natuurlijke habitats aan. Deze maatregel omvat ook een hervorming van het institutionele, organisatorische en operationele kader van de collectieve irrigatienetwerken. De maatregel vereist dat alle werkzaamheden voldoen aan de volgende beginselen: I) alle technisch haalbare en ecologisch relevante maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering worden uitgevoerd, evenals de beperking van mogelijke negatieve effecten op water en relevante habitats en soorten waar verdere maatregelen nodig zijn; II) voor een nieuw aangelegde dam ervoor zorgen dat deze niet leidt tot achteruitgang en geen afbreuk doet aan het bereiken van een goede toestand van de betrokken en aangesloten waterlichamen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name wordt voor elke subinvestering gezorgd voor volledige naleving van de vereisten van het EU-recht, met inbegrip van de kaderrichtlijn water, vóór, tijdens en na de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Voorts is de maatregel onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG, met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Infrastructuur voor drinkwatervoorziening en -besparing (maatregel ID: 16850)

De investering heeft tot doel de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater te verbeteren en lekkage en risico's voor de volksgezondheid in verband met waterinfrastructuur te verminderen. De investering bestaat uit drie subprojecten: a) aanleg van nieuwe

watervoorzieningsinfrastructuur in ten minste zeven gebieden en ten minste drie ontziltinstallaties, b) aanleg van telemetrie — afstandsbesturingssystemen voor het opsporen van lekken in watervoorzieningsnetten, en c) aankoop van digitale watermeters. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, alsook aan relevante beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 92/43/EEG, met inbegrip van de uitvoering van de vereiste risicobeperkende maatregelen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Luchtmiddelen voor crisisbeheersing (maatregel ID: 16911)

De investering omvat de levering van aangekochte luchtmiddelen en de modernisering van bestaande luchtvaartuigen die worden gebruikt voor civiele bescherming, zoals helikopters voor medisch gebruik, vervoer en inzet van noodinfrastructuur, drones voor luchtbewaking en brandbestrijdingsvliegtuigen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name moeten alle special purpose aircraft „best in class” -activa zijn. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Bosbrandbestrijdings-, preventie- en responsapparatuur (maatregel-ID: 16912)

De investering omvat de levering van de aangekochte brandweermotoren en andere responsvoertuigen (met inbegrip van personeel en uitrusting voor het vervoer van voertuigen en tankwagens); levering van voertuigen voor het secretariaat-generaal voor civiele bescherming, regionale/lokale centra voor civielebeschermingsoperaties en vrijwilligersorganisaties; en demonteerbare vervoerbare bruggen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Bescherming van de biodiversiteit als motor voor duurzame groei (maatregel ID: 16851)

De investering bestaat uit: projecten ter bescherming van de biodiversiteit, de oprichting van een nationaal netwerk van paden en wandelsporen, het herstel van terrassen, renovatie en modernisering van het marien onderzoekscentrum in Alonissos en van de bouwfaciliteiten van de beheereenheden beschermde gebieden, de oprichting van het Nationaal Museum voor Natuurgeschiedenis en de opwaardering van het natuurhistorisch museum van Kreta, de digitalisering van Griekse natuurhistorische collecties, de totstandbrenging van een bedrijfsidentiteit voor producten die verband houden met de Griekse natuur, de vaststelling van uniforme monitoringprotocollen en het respectieve operationele systeem, en het horizontale patrouilleerplan voor alle beschermde gebieden van Griekenland. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Infrastructuur — Vaststelling van een strategisch nationaal rampenrisicobeheer (maatregel ID: 16909)

De investering omvat de modernisering en levering van digitale apparatuur voor gebouwen van het secretariaat-generaal voor civiele bescherming, en de ontwikkeling van mobiele administratie- en beheerscentra ter plaatse, zoals luchtbewakings- en

telecommunicatieapparatuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Monitoring- en beheersysteem (ID maatregel: 16910)

De investering bestaat uit de levering van digitale infrastructuur voor het secretariaat-generaal voor civiele bescherming, zoals een GPS-monitoringsysteem en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, branddetectie- en brandblussystemen en noodcommunicatiestations. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Implementatie van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen (maatregel ID: 16283)

Oprichting van 13 regionale centra voor civiele bescherming via publiek-private partnerschappen. Het doel van de investering is te zorgen voor een tijdig en doeltreffend beheer van risico's en crises op regionaal niveau. De nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energieneutraal gebouw, nationale richtlijnen). Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Afvalbeheerwetgeving voor de uitvoering van duurzaam storten en recyclen (maatregel ID: 16772)

Deze hervorming omvat een herziening van de bestaande wetgeving inzake afvalbeheer om de overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken. Met de hervorming worden met name stimulansen ingevoerd voor gemeenten om hogere recyclingpercentages te bereiken, de gescheiden inzameling van bioafval tegen eind 2022 en van metaal, papier, glas en kunststof te handhaven, de „verantwoordelijkheid van de producent” -regeling uit te breiden, de werking van recyclingsorteerfaciliteiten te verbeteren en de wetgeving rond groene punten te vereenvoudigen. De hervorming moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen om de percentages hergebruik en recycling van vast stedelijk afval te verhogen tot 60 % en het storten van afval tegen 2030 terug te dringen tot 10 %. De nationale regelgevende instantie voor afvalstoffen die in het kader van deze hervorming zal worden ingesteld, is onder meer verantwoordelijk voor het waarborgen van de deugdelijkheid van het prijsbeleid, het toezicht op de uitvoering van het afvalbeheer in het hele land en het toezicht op de goede werking van de regionale en lokale afvalbeheerdiensten. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming: Oprichting van een nieuwe regelgevende instantie voor water en afvalwater (maatregel ID: 16979)

Bij de hervorming wordt één instantie opgericht, de nationale waterregulerende instantie (NWRA), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het door het ministerie van Milieu en Energie uitgestippelde beleid voor een rationeel beheer van de watervoorraden. De nieuwe Autoriteit versterkt het institutionele kader en houdt toezicht op de sector, met inbegrip van de rationalisering van het watertariefbeleid in overeenstemming met het beginsel „de vervuiler betaalt” en zorgt voor de duurzaamheid van waterdiensten in Griekenland. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investerings: Voorafgaande controle van de seismische weerstand van gebouwen (maatregel ID: 16983)

De investering omvat de evaluatie van het aardbevingsrisico van diverse kritieke gebouwen (waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en gezondheidscentra, politiediensten, brandweerstations) in het land om hun veerkracht bij een aardbeving te beoordelen. Dit gebeurt door middel van snelle visuele inspectie (RVI) door auditors van civiele ingenieurs. Er wordt een aanvullend onlinesysteem ontwikkeld om de basisgegevens van gebouwen te registreren in het belangrijkste cloudregister van RVI vóór de aardbeving. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 4: Afvalbeheer en waterhervorming voor duurzaam gebruik van hulpbronnen

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
56	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam storten en recyclen	Mijlpaal	Inwerking-treding van de wetgeving inzake afvalbeheer	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 3	2021	De inwerkingtreding van een wet inzake recycling en storten, de invoering van stimulansen voor gemeenten om hoge percentages hergebruik en recycling te realiseren en de invoering van een stortbelasting. De stortbelasting wordt vanaf het eerste kwartaal van 2022 toegepast en de tarieven worden geleidelijk verhoogd totdat zij de bovengrens van de stortbelasting bereiken tegen het derde kwartaal van 2024.
57	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam storten en recyclen	Mijlpaal	Inwerking-treding van de wet inzake de regelgeven-de instantie voor afvalbeheer	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 3	2022	Inwerkingtreding van een wet om: - oprichting van een nationale regelgevende instantie voor afval, haar werking en haar verantwoordelijkheden; - Hervorming van de regionale en lokale instanties voor afvalbeheer (FOSDA); en - Een degelijk kosten- en prijsstellingsbeleid invoeren in overeenstemming met de beginselen „betalen zoals u afwijst” en „de vervuiler betaalt”.
58	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16979 _	Mijlpaal	Inwerking-treding van de wet inzake water-regelaars	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 4	2022	Inwerkingtreding van een wet voor de oprichting en werking van een nieuwe regelgevende instantie voor water en water.

	Oprichting van nieuwe regelgevende instantie voor water en afvalwater									
59	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam storten en recyclen	Mijlpaal	Oprichting en werking van de toezichthouder voor afvalbeheer	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit en alle nodige administratieve en wetgevende maatregelen voor de oprichting van de Autoriteit				KWAR-TAAL 4	2023	De nieuwe nationale instantie voor afvalstoffenregulering is bemand en uitgerust met gebouwen.
60	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16979 _ Oprichting van nieuwe regelgevende instantie voor water en afvalwater	Mijlpaal	Opzet en werking van de toezichthouder voor waterbeheer	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit en alle nodige administratieve en wetgevende maatregelen voor de oprichting van de Autoriteit				KWAR-TAAL 4	2023	De nieuwe nationale regelgevende instantie voor water en afvalwater is bemand en uitgerust met gebouwen.

Groep 5: Nationaal herbebossingsplan en bescherming van de biodiversiteit

De maatregelen in deze groep zijn:

- Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), maatregelen ter bescherming tegen erosie en overstromingen (ID: 16849)
- Bescherming van de biodiversiteit als motor voor duurzame groei (ID: 16851)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
61	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — contracten 1	Kennisgeving van de gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 2	2023	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor Antinero programma's I en II voor de modernisering van 37 500 ha aangetaste biosystemen, met inbegrip van ruiming van bossen en bosgebieden en het onderhoud van het boswegennet en bestaande brandgebieden.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
62	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregel en en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — contracten 2	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor: 1. Herstel van 5 700 ha aangetaste bosecosystemen in Griekenland door aanplant met ten minste 50 % van de inheemse soorten; en 2. Modernisering en modernisering van de vier boomkwekerijen; en 3. Proefuitvoering van het nationaal herbebossingsplan; en 4. Maatregelen ter bestrijding van erosie en overstromingen in Evros en Rhodopes die betrekking hebben op in totaal 5 000 hectare erosiebestrijdingswerkzaamheden en 175 000 m ² overstromingsbeschermingswerkzaamheden.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
62a	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdings-maatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — contracten 3	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2024	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten voor Antinero III voor de modernisering van 68 000 ha aangetaste bosecosystemen, met inbegrip van ruiming van bossen en bosgebieden en het onderhoud van het boswegennet en de bestaande brandzone, naast de instelling van gemengde brandweerzones.

63	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — Voltooiing van de werkzaamheden	Certificering door het ministerie van Milieu van de voltooiing van projecten				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van alle werkzaamheden voor: — het herstel van 5 700 ha aangetaste bosecosystemen in Griekenland door aanplant met ten minste 50 % van de inheemse soorten. (Herbebossing — subproject 1). — opwaardering en modernisering van de vier boskwekerijen; proefuitvoering van het nationaal herbebossingsplan — AntiNERO I, II en III (voor de opwaardering van 105 500 ha aangetaste ecosystemen door ruiming van bossen en bosgebieden, het onderhoud van boswegen en bestaande brandzones, naast de aanleg van gemengde brandzones). De totale begroting die gedurende de looptijd van de maatregel voor deze programma’s wordt uitgevoerd, bedraagt ten minste 407 000 000 EUR. Maatregelen ter bestrijding van erosie en overstromingen in Evros en Rhodopes die betrekking hebben op in totaal 5 000 hectare erosiebestrijdingswerkzaamheden en 175 000 m² overstromingsbeschermingswerkzaamheden.
----	--	----------	--	--	--	--	--	-------------	------	---

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
64	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16851 _ Biodiversiteitsbescherming als motor voor duurzame groei	Mijlpaal	Biodiversiteit — Voltooiing	Verklaring van het ministerie van Milieu van de voltooiing van alle subprojecten				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van alle subprojecten ter bescherming van de biodiversiteit: oprichting van een nationaal netwerk van paden en wandelsporen, herstel van terrassen in verband met de bescherming van de biodiversiteit, renovatie en modernisering van het marien onderzoekscentrum in Alonissos en van de bouwfaciliteiten van de beheereenheden beschermde gebieden, de oprichting van het Nationaal Museum voor Natuurgeschiedenis en de opwaardering van het natuurhistorisch museum van Kreta, de digitalisering van Griekse natuurhistorische collecties, het creëren van een bedrijfsidentiteit voor producten die verband houden met de Griekse natuur, de vaststelling van uniforme monitoringprotocollen en het respectieve operationele systeem, en het horizontale patrouilleerplan voor alle beschermde gebieden van Griekenland.

Groep 6: Waterzuiveringsinfrastructuur, waterbesparing

De maatregelen in deze groep zijn:

- Infrastructuur voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib (ID: 16846)
- Infrastructuur voor drinkwatervoorziening en spaargelden (ID: 16850)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
66	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 _ Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van aanvragen voor waterinfrastructuur	Door het ministerie van Milieu en Energie goedgekeurde aanvragen				KWARTAAL 2	2023	Uitvaardiging van een oproep tot het indienen van blikken van belangstelling voor waterinfrastructuurprojecten, met inbegrip van de volgende vereisten: i) voor nieuw gebouwde systemen een infrastructuurlekage-index (ILI) hebben die kleiner is dan of gelijk is aan 1,5 (ii) voor renovatieactiviteiten om de lekkage met meer dan 20 % te verminderen of het gemiddelde energieverbruik met meer dan 20 % te verminderen, en iii) ontziltingsinstallaties moeten worden aangesloten op hernieuwbare energiebronnen en een gemiddeld energieverbruik hebben van ten hoogste 0,5 kWh.
68	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 _ Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfrastructuur uit	Mijlpaal	Kennisgeving van de gunning van een opdracht voor afvalwaterprojecten	Kennisgeving van de gunning van alle opdrachten				KWARTAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van een opdracht voor afval- en slibbeheerprojecten: 1. Rioleringsinfrastructuur en afvalwaterzuiveringsinstallaties (WWTP). 2. Modernisering, uitbreiding en modernisering van afvalwaterzuiveringsinstallaties en hergebruik van gezuiverd water. 3. Aanleg van infrastructuur voor slibbeheer van waterafvalwaterzuiveringsinstallaties.

	afvalwater-zuivering									
71	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 — Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Voltooiing van 50 % van de waterinfrastructuur	Verslag van een onafhankelijk ingenieur gecertificeerd door het ministerie van Milieu en Energie				KWARTAAL 4	2024	Voltooiing van de waterbesparende acties voor 50 % van de huishoudens en voltooiing van 50 % voor de waarde van de werkzaamheden voor de watervoorzieningsprojecten.
72	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 — Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfrastructuur uit afvalwaterzuivering	Mijlpaal	Voltooiing van 50 % van de afvalwaterwerkzaamheden	Voltooiingsverslag door een onafhankelijk ingenieur gecertificeerd door het Ministerie van Milieu en Energie				KWARTAAL 4	2024	Voltooiing van 50 % van de waarde van de werkzaamheden voor de infrastructuur voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib.
73	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 — Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfra-	Mijlpaal	Voltooiing van de infrastructuur voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib	Voltooiingsverslag door een onafhankelijk ingenieur gecertificeerd door het Ministerie van Milieu en Energie				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van alle projecten voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib: 1. Rioleringsinfrastructuur en afvalwaterzuiveringsinstallaties (WWTP); 2. Modernisering, uitbreiding en modernisering van afvalwaterzuiveringsinstallaties en hergebruik van gezuiverd water; en 3. Aanleg van infrastructuur voor slibbeheer van waterafvalwaterzuiveringsinstallaties.

	structuur uit afvalwaterzuivering									
74	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 _ Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Voltooiing van de waterinfrastructuur	Voltooiingsverslag door een onafhankelijk ingenieur gecertificeerd door het Ministerie van Milieu en Energie				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van alle projecten, met inbegrip van: 1: Watervoorzieningsinfrastructuur in zeven gebieden 2: Drie ontziltingsinstallaties 3: Telemetrie — projecten voor controle op afstand voor het opsporen van lekken in watervoorzieningsnetten 4: Aankoop van digitale watermeters 5: Waterbesparende acties ten minste 45 000 huishoudens en 10 000 ondernemingen

Groep 7: Projecten voor civiele bescherming

De maatregelen in deze groep zijn:

- Luchtmiddelen voor crisisbeheersing (ID: 16911)
- Ontwikkeling van een innovatief monitoring- en beheersysteem (ID: 16910)
- Opzetten van een strategisch nationaal rampenrisicobeheer (ID: 16909)
- Bosbrandbestrijdings-, preventie- en responsapparatuur (ID: 16912)
- Implementatie van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen (ID: 16283)
 - Voorafgaande controle van de seismische weerstand van gebouwen (ID: 16983)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
77	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16283 _ Uitvoering van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen	Mijlpaal	Aanbesteding voor 13 regionale centra	Bekendmaking van de aankondiging van de opdracht				KWAR-TAAL 3	2021	Bekendmaking van de aankondiging van opdracht voor de bouw van 13 regionale centra voor civiele bescherming.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
78	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16910 _ Systeem voor monitoring en beheer	Mijlpaal	Contract voor GPS	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2022	Kennisgeving van de gunning van de opdracht voor het GPS-monitoringsysteem en het systeem voor vroegtijdige waarschuwing.
79	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16911 _ Materiële middelen voor crisisbeheersing	Mijlpaal	Aankoop van twee middelgrote brandbestrijdingshelikopters	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Kennisgeving van de gunning van de opdracht voor de aankoop van twee middelgrote brandbestrijdingshelikopters voor behoeften op het gebied van civiele bescherming en brandbestrijding.
80	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16283 _	Doel	Voltooiing van 13 gebouwen		Aantal regionale centra voor civiele bescherming dat sinds de voltooiing	0	13	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van 13 regionale centra voor civiele bescherming.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Uitvoering van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen				van de bouw in gebruik is genomen					
81	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16910 _ Systeem voor monitoring en beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het monitoring- en beheersysteem voor civiele bescherming	Voltooiing gecertificeerd door het verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende acties: 1. GPS Monitoring System dat wordt gebruikt door de Griekse brandweer, alsook voertuigen van het regionaal operationeel centrum voor civiele bescherming (projectmachines enz.). Uitbreiding van het „engagement” -informatiesysteem van de Griekse brandweer; 2. Systeem voor vroegtijdige waarschuwing; 3. Branddetectie- en brandblusinstallaties; 4. Noodcommunicatiestations en verstrekking van klimaatgegevens van aandachtsgebieden; en 5. Draadloos communicatienetwerk.
82	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16911 _ Materiële middelen voor crisisbeheersing	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor crisisbeheersing vanuit de lucht	Voltooiing gecertificeerd door een verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende acties: 1. Levering van 2 middelgrote — nuttige helikopters voor medisch gebruik; 2. Levering van onbemande luchtvaartuigen — UAV's (Drones) voor bewaking door de lucht; 3. Modernisering — modernisering van 7 Canadair CL415; 4. Levering van 2 middelgrote brandbestrijdingshelikopters; 5. Levering van 1 helikopter voor het vervoer van het team voor het beheer van incidenten van de GSCP; 6. Levering van 11 brandblusvliegtuigen van het type amfibische luchttrekker voor eilandcomplexen; en 7. Upgrade — modernisering van twee (2) Super Pumas.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
83	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16912 _ Bosbrandbestrijdings-, preventie- en respons-apparatuur	Mijlpaal	Voltooiing van de uitrusting voor bosbestrijding	Voltooiing gecertificeerd door verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende acties: 1. Levering van brandmotoren en andere reactiemotoren; 2. Levering van voertuigen voor GSCP, regionale/lokale centra voor civiele bescherming en vrijwilligersorganisaties; en 3. Levering van demonteerbare vervoerbare bruggen.
84	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieu-bescherming — 16909 _ Infrastructuur — Vaststelling van een strategisch nationaal rampenrisicobeheer	Mijlpaal	Voltooiing van het nationale rampenrisicobeheer	Voltooiing gecertificeerd door verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende acties: 1. Oprichting van een strategisch nationaal centrum voor rampenrisicobeheer in de gebouwen Atlantas en Faros. 1. Levering van telecommunicatieapparatuur voor de 13 regionale operationele centra voor civiele bescherming. 2. Bouw van nieuwe bouwfaciliteiten en kantoorapparatuur voor de onderwijsinstellingen voor civiele bescherming en brandkorps. 3. Bouw van een centrum voor luchtbewaking en -beheer. 4. Levering van mobiele administratie- en controlecentra ter plaatse in de 13 regio's.
332	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaat-	Mijlpaal	Voltooiing van de voorafgaande	Voltooiing gecertificeerd door verslag van				KWAR-TAAL 1	2025	Voltooiing van de volgende acties: 1. Ontwikkeling van een onlinesysteem om de basisgegevens van gebouwen te registreren in het belangrijkste cloudregister van RVI vóór de aardbeving; 2. Opleiding van 2 500 auditors van civiele ingenieurs

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	bestendigheid en milieu-bescherming — 16983 _ Voorlopige inspectie van de seismische weerstand van gebouwen		seismische inspecties	het ministerie van Klimaatcrisis en Civiele Bescherming						3. Voorlopige snelle visuele inspectie (RVI) van 21 970 gebouwen.

E. ONDERDEEL 2.1: VERBIND

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan bevat maatregelen ter bevordering en facilitering van de grootschalige uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G en glasvezel, in overeenstemming met de EU-doelstellingen inzake 2025 5G- en gigabitconnectiviteit, en de ontwikkeling van een constellatie van kleine satellieten. De in dit onderdeel opgenomen investeringen hebben betrekking op de installatie van glasvezelinfrastructuur in gebouwen en het gebruik van ruimtetechnologieën en -toepassingen door de ontwikkeling van een constellatie van kleine satellieten ter ondersteuning van beveiligde connectiviteitsdiensten in combinatie met multifunctionele toepassingen voor aardobservatie. De hervormingen in het kader van deze component voorzien in een kader om de overschakeling op snelle breedbandverbindingen en de overgang naar 5G-technologie te vergemakkelijken.

Alle voorgestelde investeringen en hervormingen pakken de uitdagingen aan die voortvloeien uit de toenemende behoefte aan connectiviteit en aardobservatie en -bewaking. De maatregelen ondersteunen de uitvoering van de *landspecifieke aanbeveling* inzake publieke en particuliere investeringen (*landspecifieke aanbeveling* 3 2020), waarin Griekenland wordt opgeroepen investeringen te richten op de digitale transitie en met name op digitale infrastructuur met een zeer hoge capaciteit. Zij bieden ook een doeltreffend antwoord op de digitale transitie en/of de daaruit voortvloeiende uitdagingen, aangezien zij naar verwachting aanzienlijk zullen bijdragen tot de verbetering van de snelle connectiviteit in Griekenland. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Kleine satellieten (maatregel-ID: 16855)

De investering heeft betrekking op de ontwikkeling van een constellatie van kleine satellieten ter ondersteuning van connectiviteitsdiensten, alsmede aardobservatietoepassingen op het gebied van kartering, scheepvaart, precisielandbouw, ruimtelijke ordening en andere. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Overgang naar 5G-technologie, ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve diensten op afstand (maatregel ID: 16844)

De hervorming legt een basis voor de overgang naar 5G-technologie. De eerste fase van de hervorming is gericht op de uitvoering van het regelgevings- en wetgevingskader, waarbij met name 25 % van de meerbandveilingopbrengsten voor 5G wordt gebruikt ter ondersteuning van het innovatieve Phaistos-fonds, dat investeert in bedrijven en projecten die 5G-producten en -diensten aanbieden. De tweede fase omvat een proces voor het in kaart brengen van verdere kansen en risico's bij de ontwikkeling van 5G-netwerken, de stroomlijning van procedures en de beoordeling van vereisten en risico's in specifieke economische toepassingen (zoals vervoer). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2024 voltooid.

Hervorming: Overschakeling op gigabitbreedbandverbindingen — Overgang naar gigabitbreedbandverbindingen en versterking van de vraag naar gigabitbreedband (maatregel ID: 16857)

Deze hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een rechtskader voor de overgang naar netwerkverbindingen met zeer hoge capaciteit met zeer hoge capaciteit door de installatie van

glasvezel en de bijbehorende apparatuur in gebouwen, alsook onderzeese kabels in het geval van Griekse eilanden, waardoor een grotere dekking van gigabitbreedbandverbindingen mogelijk wordt. In het rechtskader worden de technische specificaties en de relevante regels en procedures vastgesteld voor de uitrol van binnenhuisbreedbandinfrastructuur waarmee gigabitconnectiviteit aan eindgebruikers kan worden geleverd. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Investerings: Glasvezelinfrastructuur in gebouwen (maatregel ID: 16818)

De investering bevordert de installatie van glasvezelinfrastructuur in residentiële en commerciële gebouwen en de aansluiting van eindgebruikers op netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) op basis van een vraagsubsidie (voucher) waarmee a) de kosten van interne bekabeling en b) de aansluitvergoedingen (de eenmalige vergoeding voor het opzetten van breedbanddiensten) worden gesubsidieerd. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Groep 8: Connectiviteit

De maatregelen in deze groep zijn:

- Overgang naar 5G-technologie, ter bevordering van de ontwikkeling van innovatieve diensten op afstand. (ID: 16844)
- Overschakeling op gigabitbreedbandverbindingen — Overgang naar gigabitbreedbandverbindingen en versterking van de vraag naar gigabitbreedband (ID: 16857)
- Glasvezelinfrastructuur in gebouwen (ID: 16818)
- Kleine satellieten (ID: 16855)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
85	5-2.1. Connect — 16818 _ Fiber optische infrastructuur in gebouwen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor het project „Fiber optic infrastructure in buildings”	Kennisgeving van gunning van de opdracht (en)				KWAR-TAAL 3	2022	Gunning van de opdracht (en) na de succesvolle voltooiing van de aanbestedingsprocedure voor het project „Fiber optic infrastructure in buildings”. De TA voor de informatiemaatschappij/het ministerie van Digitale Governance zorgt ervoor dat alle ingediende aanvragen worden onderzocht om na te gaan of de aanvragen voldoen aan de eisen van de oproep. Na de selectie van de geschikte contractant gaat het ministerie van Informatiemaatschappij S.A./het ministerie van Digitale Governance over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van de contractsluitende partijen worden omschreven.
87	5-2.1. Verbinding — 16855 _ kleine satellieten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor het project	Kennisgeving van gunning van de opdracht (en)				KWAR-TAAL 2	2023	Gunning van de opdracht (en) na de succesvolle voltooiing van de aanbestedingsprocedure voor het project „Kleine satellieten”.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
			„Kleine satellieten”							
90	5-2.1. Connect — 16818 _ Fiber optische infrastructuur in gebouwen	Doel	Voltooiing van het project „Fiber optische infrastructuur in gebouwen”		Aantal particuliere gebouwen die volledig verbonden zijn met glasvezel-infrastructuur van Fiber to The Home (FTTH)	0	120 000	KWAR-TAAL 4	2025	120 000 particuliere gebouwen die volledig verbonden zijn met FTTH-glasvezelinfrastructuur.
92	5-2.1. Verbinding — 16855 _ kleine satellieten	Mijlpaal	Voltooiing van het project „Kleine satellieten”	Commissie-verslagen in een baan na de lancering van kleine satellieten				KWAR-TAAL 4	2025	Het proefproject start routineoperaties en de constellatie van kleine satellieten wordt gelanceerd en in een baan om de aarde gebracht. De projectlevering wordt beoordeeld op zijn prestaties (of kleine satellieten veilige telecommunicatiediensten en aardobservatietoepassingen op het gebied van kartering, scheepvaart, precisielandbouw, ruimtelijke ordening en andere economische sectoren ondersteunen).
333	5-2.1. Connect — 16844 _ Overgang naar 5G-technologie, faciliteert de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de overgang naar de hervorm	Inwerking-treding van het regelgevings- en wetgevings-kader				KWAR-TAAL 3	2024	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving op basis van wetswijziging gepubliceerd in Staatsblad 4727/2020, artikelen 92 en 107 (punten 61, 62 en 63) waarin de procedure voor de toewijzing van 5G-spectrum voor proefprojecten via het Phaistos-fonds of/en universitaire entiteiten wordt omschreven, met inbegrip van een proces voor het in kaart brengen van verdere kansen en risico's bij de ontwikkeling van 5G-netwerken, de stroomlijning van procedures

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	ontwikkeling van innovatieve diensten op afstand		ing van de 5G-technologie							en de beoordeling van vereisten en risico's in specifieke economische toepassingen.
334	16857_ omschakeling naar gigabitbreed bandverbindingen — Overgang naar gigabitbreed bandverbindingen en versterking van de vraag naar gigabitbreed band	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van de overschakeling op gigabitbandverbindingen	Inwerkingtreding van het wetgevingskader				KWARTAL 2	2024	Inwerkingtreding van een rechtskader waarin de technische specificaties en de relevante regels en procedures voor de uitrol van binnenhuisbreedbandinfrastructuur worden vastgelegd die gigabitconnectiviteit aan eindgebruikers kan leveren.

F. COMPONENT 2.2: MODERNISEREN

De component „Modernisering” van het Griekse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel het openbaar bestuur te moderniseren door het operationele model ervan te verbeteren en te zorgen voor hoogwaardige diensten aan burgers en bedrijven. Het versnellen van de inspanningen om de digitale prestaties van het openbaar bestuur te verbeteren, fungeert als katalysator om dit doel te bereiken. Doelstellingen voor hervormingen en investeringen: a) de digitale transformatie van de organisaties in de overheidssector, met inbegrip van de digitalisering van archieven en verbeterde digitale diensten; b) verbeteringen van het bedrijfsproces, gevolgd door de integratie van moderne IT-systemen; c) grotere interoperabiliteit tussen systemen en gegevens; d) brede strategieën en beleidsmaatregelen op het gebied van cyberbeveiliging en gegevensbeheer; en e) uitgebreid gebruik van geavanceerde technologieën, zoals cloud computing, kunstmatige intelligentie en big data.

De component is bedoeld om het openbaar bestuur te moderniseren en te digitaliseren en tegelijkertijd de belangrijkste processen en procedures te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Het ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbevelingen 3 2020 en 2 2019) door de doeltreffendheid en digitalisering van het openbaar bestuur te verbeteren. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleidsmaatregelen (maatregel ID 16929)

Het doel van de hervorming is het verlenen van gebruikersgerichte diensten aan Griekse burgers en bedrijven en het verbeteren van de interne werking van de Griekse overheid. De hervorming bestaat uit de uitvoering van een middellangetermijnstrategie voor de vermindering van de administratieve lasten en de totstandbrenging van klantgerichte diensten binnen het openbaar bestuur en de uitvoering van het nationale programma voor procesvereenvoudiging, met inbegrip van het opzetten van het nationale register van procedures en de volledige oprichting van het waarnemingscentrum voor toezicht op het effect van regelgeving en het nationaal procedureregister („Mitos”). De hervorming omvat de voltooiing van de vereenvoudiging/digitalisering van: effectbeoordelingsprocedures, aanvraag voor staatsburgerschap, opstarten van eenmanszaken, vereenvoudiging van procedures in verband met „levensgebeurtenissen” voor burgers, waaronder geboorte, overlijden en echtscheiding, vereenvoudiging van gerechtelijke procedures met betrekking tot advocaten, rechterlijke beslissingen, digitale handtekeningen, door rechtbanken afgegeven certificaten, verlenging van rijbewijzen en exploitatie van myfoto.gov.gr, en elektronische verspreiding van documenten binnen de overheid. De belangrijkste hervormingsprioriteiten omvatten ook openbare aanbestedingsprocedures, opstartvereisten voor alle soorten ondernemingen en processen na registratie, socialezekerheids- en belastingaanvragen en andere arbeidsgerelateerde bureaucratie, plannings-, betalings- en monitoringprocessen voor financieel beheer. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investeringen: Digitalisering van archieven en aanverwante diensten (maatregel ID 16778)

De investering bestaat uit de digitalisering van belangrijke archieven in verschillende sectoren (justitie, gezondheid, algemene archieven van de staat, stadsplanning, onteigeningen, kadaster, immigratie en asiel, maritieme zaken) en integratie in de relevante IT-systemen, en proefprojecten voor de veilige opslag van openbare en „bredere” openbare archieven (in totaal negen subprojecten). De genoemde subprojecten omvatten met name de uitvoering van digitalisering en andere noodzakelijke acties met betrekking tot de volgende archieven: 1) 300 000 000 fysieke pagina's van het rechtsstelsel, 2) 190 000 000) 3 fysieke pagina's medische dossiers en beeldonderzoeken van het volksgezondheidsstelsel, 55 000 000) 4 fysieke bladzijden van de algemene archieven van de staat voor centrale en lokale instanties, 61 500 000) 5 fysieke pagina's van het immigratie- en asielstelsel, 4 300 000) 6 fysieke pagina's en onteigeningsplannen, 43 000 000) 170 000 000 fysieke bladzijden bouwvergunningen en -plannen, en het opstellen van metagegevens en geocodering voor 7 dossiers van stedenbouwkundige agentschappen; 600 000 000a) 7 fysieke pagina's met eigendomstitels en de respectieve documenten in de hypotheekkantoren van het Cadastre en 8b) uitvoering van de verbeterde diensten van Cadastre 7 000 000) 9 fysieke pagina's maritieme zaken, en 1 440 000) proefuitvoering van een veilige opslag van fileboxen met fysieke bestanden in andere archieven van de publieke sector. Dit is een belangrijke investering voor een efficiënter openbaar bestuur. Het heeft tot doel de tijdskosten voor het verlenen van diensten aan het publiek door de overheid te verminderen, terwijl een betere toegang tot de archieven ook moet leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en het vrijmaken van middelen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: CRM voor de overheid (maatregel ID 16810)

De investering heeft betrekking op het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering en de werking van een geïntegreerd systeem voor het beheer van de volledige levenscyclus van de betrekkingen van het openbaar bestuur met burgers en bedrijven. Het project verbetert de bestaande capaciteit van het openbaar bestuur om toezicht te houden op haar interacties en transacties met burgers en bedrijven. Het systeem maakt gebruik van de door burgers en bedrijven verzamelde informatie om de aanpak te personaliseren en een hoger niveau van dienstverlening te bevorderen. De investering omvat a) integratie- en interoperabiliteitsdiensten door de invoering van moderne methodologieën voor softwareontwerp en -ontwikkeling, b) toegang tot een ondersteuningsmechanisme voor diensten, dat een toolkit is voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op basis van laagcodetechnologie, c) een platform voor klantenrelatiebeheer (CRM), dat alle gegevens van de bediende burgers verzamelt en beheert en de uitvoering van bedrijfsprocessen orkestreert, ongeacht de initiërende dienst, d) een consensusbeheersysteem voor burgers voor toegang tot elektronische diensten) contactcentrumsdiensten, via welke de diensten van burgers en bedrijven worden uitgevoerd met gebruikmaking van traditionele kanalen, zoals callcenters, maar ook met gebruikmaking van moderne kanalen, zoals webformulieren, sociale media, messaging Apps, Teleconference App, e) modernisering van het digitale platform van KEP en de verbinding ervan met het uniforme systeem voor dossierbeheer voor burgers, callcenter en gov.gr f) Vereenvoudiging en verbetering van de processen en diensten in verband met de fysieke aanwezigheid van „klanten” door de uitbreiding van de bestaande myKEPlive-infrastructuur en de integratie ervan met een systeem voor het plannen van afspraken over fysieke aanwezigheid. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investerings: Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur (maatregel ID 16780)

De investering bestaat in de verdere modernisering van Citizen Services Centres (KEP) door de modernisering van hun infrastructuur en randapparatuur, en de installatie van nieuwe

apparatuur voor teleconferentie en nieuwe toepassingen die compatibel zijn met de digitale moderne werkplek (evaluatiesystemen, mobiele applicaties, automatische ticketautomaten, systemen voor het beheer van wachtrijen en slimme meldingssystemen). De investering omvat: a) de modernisering van bestaande technologische apparatuur, b) moderne wachtrij beheer en slimme meldingssystemen c) evaluatiesystemen voor klanten (burgers). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investerings: Nieuw systeem voor overheidsopdrachten (maatregel ID 16736)

De investering heeft betrekking op het opnieuw ontwerpen en invoeren van een nieuw IT-systeem voor overheidsopdrachten. De investering bestaat uit de digitalisering en integratie van de gehele zakelijke en functionele levenscyclus van overheidsopdrachten, de modernisering van de interoperabiliteitsdiensten, de integratie van geavanceerde aanbestedingstechnieken en -instrumenten als digitale diensten (eShops en eMarketplaces), en ICT-ondersteuning voor de nationale autoriteit voor gecentraliseerde overheidsopdrachten op gezondheidsgebied (EKAPY). De investering omvat: a) het herontwerpen en verrijken van het portaal www.eprocurement.gov.gr; uitgebreide subsystemen voor toevoegingen en aanpassingen die voor aanbestedingen worden gebruikt; de hervorming, reorganisatie en verrijking van het centraal elektronisch register van overheidsopdrachten (KIMDIS), modernisering en uitbreiding van systemen voor de extractie van statistische gegevens en de verdere statistische verwerking daarvan; d) de configuratie en uitvoering van de uitbreiding van het elektronisch systeem voor overheidsopdrachten (ESIDIS) ter ondersteuning van nieuwe strategieën en bedrijfsprocessen op het gebied van overheidsopdrachten met elektronische middelen; de verbetering van de reeds uitgevoerde interoperabiliteitsdiensten en de invoering van nieuwe diensten voor gegevensuitwisseling; f) Elektronische interoperabiliteitsdiensten met gov.gr, CA's, bankorganisaties voor de integratie van mogelijkheden voor digitale handtekening van elektronische documenten en andere gegevens met behulp van het systeem en het waarborgen van „onweerlegbaarheid”; g) de invoering van een gegevensversleutelingsmechanisme dat in de systeemdatabanken is opgeslagen om kwaadwillige handelingen van ESIDIS en G-cloud-beheerders te voorkomen; een nieuwe beveiligingsstudie en aanvullingen en/of wijzigingen van het systeem om de beveiliging, certificering en interventies van het systeem te verbeteren, zodat het door middel van een onafhankelijke veiligheidsbeoordeling kan worden gecertificeerd; I) de verbetering en herlancering van het systeem voor de planning van overheidsopdrachten met het oog op een bredere ondersteuning van overheidsopdrachten en gecentraliseerde aanbestedingsprocedures met behulp van elektronische catalogi; j) de toevoeging van steunaanvragen voor marktdeelnemers: verrijking van aanvragen voor het zoeken van inschrijvingen, historische en statistische gegevens over hun betrokkenheid bij aanbestedingsprocedures, verrijking van informatie- en communicatiesubsystemen van leveranciers en aanbestedende diensten, ticketsystemen voor het stellen van vragen en het rapporteren van kwesties — Afwikkelings- of helpdesk-instrument; K) de toevoeging van virtuele assistenten, zodat iedereen die geïnteresseerd is vragen kan stellen in de natuurlijke taal; L) de toevoeging van een elektronisch archiveringssysteem voor bestanden (ESIDIS — KIMDIS) dat voldoet aan de bepalingen van het rechtskader voor elektronische bestanden; de productie van opleidingsmateriaal en publiciteitsacties; diensten voor technische ondersteuning en projectmonitoring; O) een studie waarin de mogelijkheden en de doeltreffendheid van bestaande e-aanbestedingsinstrumenten en de selectie, verbetering of vervanging ervan door nieuwe en efficiëntere instrumenten worden geëvalueerd; P) gebouwinformatiemodellen (BIM); Q) ICT-ondersteuning voor de nationale autoriteit voor gecentraliseerde overheidsopdrachten op gezondheidsgebied (EKAPY). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (maatregel ID 16742)

De investering heeft tot doel het ministerie van Buitenlandse Zaken te moderniseren door zijn activiteiten en IT-infrastructuur verder te digitaliseren. De investering bestaat uit: de standaardisering van de processen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die de levensvatbaarheid van strategische en operationele planning en bijgevolg het succes ervan moeten waarborgen; b) bijdragen tot een bredere bevordering van het werkterrein van de MFB en tot een optimaal gebruik van de middelen ervan door deze in overeenstemming te brengen met de nagestreefde doelstellingen, c) zorgen voor rechtstreekse toegang tot informatie, binnen een zo snel mogelijk tijdsbestek, door semantische zoekondersteuning in te bouwen op basis van geavanceerde instrumenten op het gebied van artificiële intelligentie; d) het opzetten van een toegankelijke en belangrijke archiefdatabank en informatiecentrum voor doeltreffende administratieve taken en ter dekking van de vereisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken om het in staat te stellen efficiënter publieke en economische diplomatie uit te oefenen; e) het verbeteren van de infrastructuur voor beveiliging van cryptoactiva en telecommunicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van zijn digitale transformatie. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investerings: Programma's voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen (maatregel ID 16826)

De investering omvat een opleidingsprogramma en certificering voor digitale vaardigheden in de verplichte militaire dienst. Het doel is de dienstdtijd van de dienstplichtigen te benutten om de digitale vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de huidige strijdkrachten en de arbeidsmarkt. Deze investering wordt uitgevoerd door middel van de upgrade en uitbreiding van het platform van de digitale academie van burgers en omvat: a) gepersonaliseerde toegang tot dienstplichtigen tot het opleidingsportaal, met sterke cyberbeveiligingsmechanismen en afschrikking van cyberaanvallen, samen met een verbeterde architectuur voor de bescherming van persoonsgegevens; b) Configuratie van de elektronische portefeuille (e-portefeuille) van de dienstplichtige waarin zijn onderwijsprofiel wordt weergegeven samen met zijn bestaande kwalificaties c) ontwikkeling en configuratie van opleidingsprogramma's op het gebied van digitale vaardigheden d) ontwikkeling en gebruik van een zelfbeoordelingsinstrument e) 50 000 tablets die worden verworven en aan dienstplichtigen worden geleverd voor het bijwonen van de programma's voor afstandsonderwijs; e) certificering van tijdens het opleidingsproces verworven digitale vaardigheden, op basis van Europese en nationale kaders voor digitale vaardigheden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme (maatregel ID 16791)

De investeringen bestaan uit de ontwikkeling van de digitale capaciteiten van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme, namelijk een digitale toerismekaart, een digitale opslagplaats voor de culturele activa van Griekenland, en een innovatief systeem dat toeristen en burgers informatie biedt met behulp van kunstmatige-intelligentietechnologie van de tweede generatie. De investering omvat a) de ontwikkeling van een platform (digitale toerismekaart) waar de bezoeker op de hoogte kan worden gebracht van de bijzondere kenmerken van een toeristisch product van een stad of eiland, zodat de potentiële bezoeker door gebruik te maken van dit platform een belangrijke bron van informatie krijgt over de ervaringen en belangen die hij verkiest; b) het opzetten van promotie-instrumenten zoals digitale apps, websites en promotieactiviteiten en een register dat ook als bibliotheek fungeert; bestemmingen en hun belangrijkste belanghebbenden in staat stellen goed doordachte en duurzame

promotiestrategieën uit te voeren, c) de ontwikkeling van een innovatief systeem voor toeristische informatie, met info — kiosken met touchscreens in de belangrijkste hubs en kaarten met historische, geografische en culturele lagen, met inbegrip van alle culturele goederen en activiteiten, die gemakkelijk toegankelijk zijn, vanaf de mobiele app. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Cyberbeveiligingsstrategie en -beleid voor de overheidssector geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuren (maatregel ID 16823)

De hervorming heeft betrekking op de ontwikkeling en uitvoering van een cyberbeveiligingsstrategie en een reeks cyberbeveiligingsbeleidsmaatregelen, die tot doel hebben de betrouwbaarheid en beveiliging van overheidssystemen en -gegevens of -informatie te vergroten en het vertrouwen van de burgers in hun interactie met de overheidssector te vergroten. Daarnaast omvat de hervorming de uitvoering van het nationale centrum voor cyberbeveiligingsoperaties (SOC) en de verlening van geavanceerde beveiligingsdiensten (SOC en DDoS) in kritieke G-cloudinfrastructuur, met het oog op de systematische en voortdurende verbetering van de beveiliging en de beperking van cyberdreigingen voor de centrale infrastructuur van de overheidssector en de informatiesystemen die via die infrastructuur werken. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investerings: Ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten (maatregel ID 16779)

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een centrale interoperabiliteitsinfrastructuur voor het beheer van geïntegreerde diensten en de ontwikkeling en levering van interfaces aan het openbaar bestuur die de uitwisseling van informatie tussen overheidsinstanties en de verlening van interactieve onlinediensten vergemakkelijken. De investering omvat a) de implementatie van internetdiensten en de bijbehorende documentatie; b) de integratie van diensten in gov.gr c) definitie en uitvoering van de vereiste controletests; d) proefbediening van de webdiensten e) overdracht van webdiensten naar productie (definitieve implementatie na de proeffase) f) ondersteuning van de nieuwe webdiensten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming: Interconnectie en interoperabiliteit van registers, systemen en diensten voor gegevensuitwisseling tussen nationale overheidsorganisaties (maatregel ID 16782)

De hervorming heeft tot doel een alomvattend kader en een routekaart te ontwikkelen voor de interconnectie en interoperabiliteit van registers en diensten voor gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties, in overeenstemming met het nieuwe Europese interoperabiliteitskader (EIF). De hervorming vergemakkelijkt de verlening van interoperabele, gepersonaliseerde en gebruikersvriendelijke digitale overheidsdiensten aan burgers en bedrijven. Bij de hervorming worden organisatorische, procedurele en wetgevingswijzigingen doorgevoerd om a) het huidige Griekse nationale interoperabiliteitskader (eGIF) in overeenstemming te brengen met de huidige versie van het Europees interoperabiliteitskader (EIF), b) relevante nationale, regionale en lokale gegevensbronnen en digitale infrastructuren te verbinden met het Europees systeem voor de uitwisseling van bewijsmateriaal op basis van het eenmaligheidsbeginsel (OOP), dat is ingesteld bij de verordening tot oprichting van één digitale toegangspoort, en c) systemen en gegevens te evalueren en te analyseren om de digitalisering van certificaten en officiële documenten aan te pakken. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investerings: Gegevensclassificatiestudies voor informatiesystemen van de overheidssector (maatregel ID 16965)

De investering is gericht op de vaststelling van het model voor gegevensclassificatiestudies betreffende de informatiesystemen van de overheidssector die zijn geïnstalleerd in de Government Cloud of Public Sector (G-Cloud), die worden beheerd door het secretariaat-generaal van de Informatiesystemen voor openbaar bestuur (GSISPA). De investering bestaat uit het ontwerpen en standaardiseren van gegevensclassificatiestudies van centrale informatiesystemen en de uitvoering van 220 respectieve studies voor alle reeds geïnstalleerde centrale informatiesystemen en toepassingen van de overheidssector. Het model wordt ook gebruikt door alle toekomstige informatiesystemen voordat zij in G-cloud worden geïnstalleerd. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investerings: Interoperabiliteitscentrum van de volgende generatie (KED) (maatregel ID 16964)

De investering is gericht op de modernisering van het interoperabiliteitscentrum van het secretariaat-generaal van de informatiesystemen voor openbaar bestuur (GSISPA) om te zorgen voor institutionele en systeemoverschrijdende interoperabiliteit met een hoge beschikbaarheid. De investering bestaat uit a) een haalbaarheids- en beveiligingsstudie b) de levering en installatie van vereiste licenties voor databanken en hybride cloudapplicatieplatforms, c) het ontwerp en de implementatie van het interoperabiliteitscentrum van de volgende generatie (KED), d) de invoering van nieuwe webdiensten in het interoperabiliteitscentrum van de Next-Generation Interoperability Centre (KED). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investerings: E-registers (maatregel ID 16824)

De investering bestaat in de totstandbrenging van interoperabiliteit en interfaces tussen de bestaande registers van de centrale overheidsinstanties, alsook het verzamelen en uitbreiden van registers om geleidelijk te zorgen voor een vlotte en correcte werking van digitale overheidsdiensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderling verbonden en actuele registers met schone gegevensinvoer. Daartoe faciliteert de investering het verzameling en uitbreiding van bestaande registers, in één centrale bron, om geleidelijk te komen tot een soepele en correcte werking van digitale overheidsdiensten. Dit omvat a) gegevens op één plaats: de registers zijn toegankelijk via één interface en zijn doorzoekbaar b) actuele gegevens: alle gegevens in registers zijn actueel en gebruiksklaar. Elk register wordt geraadpleegd via een gemeenschappelijk API. c) schone gegevens: tegen het einde van het project moeten de gegevens van de registers zo schoon mogelijk zijn en moeten er procedures en beleidsmaatregelen voor schone gegevens voorhanden zijn; d) gekoppelde registers: de interoperabiliteit wordt gewaarborgd. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Toerismeregister e-MHTE (maatregel ID 16785)

De investering bestaat uit de ontwikkeling van een digitaal registerplatform voor toeristische ondernemingen (e-MHTE), dat gericht is op interactie met andere openbare registers en IT-systemen. Alle gegevens en functies van het bestaande register worden overgedragen aan het nieuwe platform met het oog op betere en betere diensten, de afgifte van nieuwe exploitatievergunningen en de verlenging van de bestaande vergunningen. De investering omvat ook de digitalisering van het archief (1 875 000 dossiers van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur), met inbegrip van metatagging en opslag. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Integratie van nieuwe technologieën en trends in de richting van geavanceerde diensten van het openbaar bestuur, verhoging van de efficiëntie en doeltreffendheid, en

verlaging van de kosten voor de exploitatie, modernisering en onderhoud van systemen (maatregel ID 16928)

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling van een holistisch kader dat tot doel heeft technologische vooruitgang (cloud computing, Business Intelligence, Artificial Intelligence — AI, machinaal leren, Distributed Ledger Technology — DLT) in het openbaar bestuur te brengen met het oog op een efficiënte verzameling, verwerking, presentatie en opslag van gegevens, waardoor verbeterde digitale diensten, passende besluitvorming en efficiënte werking en onderhoud van systemen en infrastructuur worden vergemakkelijkt. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Slimme steden (maatregel ID 16854)

De investering heeft tot doel 11 Griekse steden geleidelijk om te vormen tot „slimme steden” door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, digitale platforms en IT-systemen. De oplossingen voor slimme steden stellen steden in staat technologie, informatie en open data te gebruiken om de stedelijke infrastructuur en e-diensten te verbeteren, maar ook om de door de gemeenschap aangestuurde economische groei te stimuleren. De investering is ook bedoeld ter ondersteuning van de opkomst van gemeentelijke modellen voor slimme steden die de rest van de gemeenten kunnen volgen, in de logica van de implementatieblauwdrukken. De maatregel bestaat uit twee subprojecten: 1) het Griekse investeringsinitiatief voor slimme steden dat investeert in de 11 steden, waarvan er vier reeds zijn geselecteerd (Athene, Thessaloniki, Piraeus en Trikala) en zeven andere steden, worden geselecteerd op basis van door de steden ontwikkelde voorstellen. 2) een ondersteuningsmechanisme voor de uitvoering van en het toezicht op de prestaties van het initiatief. . De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Levering van centrale cloudcomputinginfrastructuur en -diensten (maatregel ID 16853)

De investering heeft tot doel de werking van belangrijke instellingen van het ministerie van Digitale Governance, namelijk GSISPA en IDIKA SA, te verbeteren door de uitrol van cloudcomputinginfrastructuur en -diensten (overeenkomstig Wet 4727/2020) volgens internationale beste praktijken voor de implementatie van cloudinfrastructuur en -diensten van de overheid (G-Cloud). Het project heeft tot doel een moderne hybride cloudinfrastructuur tot stand te brengen, bestaande uit twee huurders: Een voor de G-cloud en een voor de H-cloud. Elke huurder beschikt over de particuliere cloudcomponent en de openbare cloudcomponent in een uniforme omgeving voor beheer en dienstverlening. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

De datacentra van de aanbieder van clouddiensten moeten voldoen aan de „Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra”. De eis is in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, door de groene transitie te ondersteunen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2, lid 11, vastgestelde klimaatdoelstellingen van de Unie voor 2030, zoals gewijzigd bij artikel 10 van de EU-klimaatwet, en door te voldoen aan de doelstelling van klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050 en van de digitale transitie, en aldus bij te dragen tot de opwaartse economische en sociale convergentie, het herstel en de bevordering van duurzame groei en de integratie van de economieën van de Unie.

Investerings: Modernisering van cloudcomputinginfrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuren voor onderzoek en technologie (GRNET) (maatregel ID 16955)

De investering bestaat in de modernisering van de infrastructuur en diensten van GRNET door a) het upgraden van zijn software- en cloudcomputingdiensten, voornamelijk gericht op leden van de onderzoeks- en academische gemeenschap, b) uitbreiding en modernisering van het nationale high-performance computing-systeem ARIS — fase B, en c) het leasen van glasvezelinfrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

De datacentra moeten voldoen aan de „Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra”. De eis is in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, door de groene transitie te ondersteunen en bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2, lid 11, vastgestelde klimaatdoelstellingen van de Unie voor 2030, zoals gewijzigd bij artikel 10 van de EU-klimaatwet, en door te voldoen aan de doelstelling van klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050 en van de digitale transitie, en aldus bij te dragen tot de opwaartse economische en sociale convergentie, het herstel en de bevordering van duurzame groei en de integratie van de economieën van de Unie.

Investerings: Uitbreiding van Syzefksis II (maatregel ID 16956)

De investering bestaat uit de uitbreiding van het netwerk van de nationale overheidssector (SYZEFXIS II) om een reeks verbeterde telecommunicatiediensten aan te bieden aan de gehele overheid, de oprichting van een netwerk van de publieke sector (uitbreiding) om gedurende drie opeenvolgende jaren een reeks verbeterde telecommunicatiediensten aan overheidsinstanties te verlenen, en meer in het bijzonder dekking te bieden aan ongeveer 34 000 gebouwen en draadloze telecommunicatiediensten. Het omvat de uitbreiding van het bestaande nationale netwerk van overheidsdiensten „SYZEFXIS”, dat momenteel slechts 4 500 aanwezigheidspunten van organen bestrijkt. Als zodanig moeten alle overheidsinstanties beschikken over verbeterde telecommunicatiediensten met een hogere internettoegangssnelheid, waardoor de burgers betere verbindingen kunnen bieden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Strategie voor datagovernance voor de overheidssector (maatregel ID 16827)

De hervorming heeft betrekking op a) de ontwikkeling van de strategie en het beleid voor cloudgegevensgovernance van de overheid en b) de totstandbrenging van het kader, de infrastructuur, de capaciteit en de capaciteiten voor het beheer van overheidsgegevens, het beleid voor open en herbruikbare gegevens en de verlening van relevante diensten aan de publieke en private sector. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Centraal BI — Data Analytics (maatregel ID 16842)

De investering heeft tot doel het openbaar bestuur in staat te stellen de waarde die zij van haar gegevens verkrijgt, te maximaliseren via de invoering van een centraal platform voor bedrijfsinformatie (Data Analytics Platform). Het platform stelt overheidsinstanties in staat gegevens uit elke bron te verzamelen, te integreren en te interpreteren en te gebruiken om informatie te analyseren die van invloed is op hun activiteiten en workflows, waardoor de besluitvorming wordt vergemakkelijkt. Dit wordt bereikt door a) de vaststelling van kernprestatie-indicatoren, b) het opstellen van een gegevenswoordenboek, c) het creëren van een kader voor gegevensbeheer, d) het ontwerpen van een passende architecturale blauwdruk, een architecturale benadering, bouwstenen en integratiepunten, e) de configuratie van een datapentrepot f) de integratie met het backoffice-informatiesysteem g) de ontwikkeling van vereiste bedrijfsinlichtingenverslagen en -analytics h) technische ondersteuning. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Centraal documentbeheersysteem (maatregel ID 16738)

De investering bestaat uit de invoering van een centraal documentbeheersysteem voor het verzamelen, opslaan en opvragen van papieren en elektronische documenten. Dit systeem bevordert de interoperabiliteit tussen overheidsorganisaties en versnelt de verwerking van zaken en verzoeken om diensten van burgers en bedrijven. De investering omvat a) de levering van nog eens 20 000 goedgekeurde digitale handtekeningen op afstand b) ontwikkeling van toepassingen voor interoperabiliteit, het creëren van een unieke QR-code of -ID die in de documenten moet worden geïntegreerd, c) de ontwikkeling van subsystemen om tegemoet te komen aan de overheidsbehoeften voor het ondertekenen van documenten met digitale handtekeningen; d) ondersteunende diensten (met inbegrip van diensten voor de ontwikkeling van studies), opleiding en helpdeskdiensten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Top investering 3: Digitalisering van archieven en aanverwante diensten

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel vorming of investering)	Mijlpaal/ Doel- stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	Basislijn	Doel- punt	Kwar- taal	Jaar	
93	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Mijlpaal	Gunning van de op- drach- t (en) voor de digitali- sering van archie- ven	Kennisgeving van de gunning van de opdrach- t (en) voor alle 9 subprojecten voor de digitalisering van archieven				KWAR- TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht (en) voor elk van de volgende 9 subprojecten, met inbegrip van alle samenstellende onderdelen ervan: • Deelproject 1: Digitalisering van de archieven van het rechtsstelsel • Deelproject 2: Digitalisering van de archieven van het volksgezondheidsstelsel • Deelproject 3: Digitalisering van de algemene archieven van de staat • Deelproject 4: Digitalisering van de archieven van het immigratie- en asielstelsel • Deelproject 5: Digitalisering van de archieven van onteigeningen • Deelproject 6: Digitalisering van de archieven van stedenbouwkundige agentschappen • Subproject 7A — Digitisering van de archieven van het kadaster (Ktimatologio) • Subproject 7B — Verbeterde digitale diensten van het kadaster • Subproject 8 — Digitisering van de archieven van de zeevaart • Deelproject 9: Veilige opslag van de overheidssector en de „bredere” publieke sector De specificaties omvatten tijdschema's en doelstellingen en specificeren voor elk van de 9 subprojecten het volgende: 1. digitalisering van fysieke bestanden

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel vorming of investering)	Mijlpaal/ Doel- stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	Basislijn	Doel- punt	Kwar- taal	Jaar	
										2. migratie van digitale bestanden naar bestaande systemen (met inbegrip van justitiedossiers in OSDDY-PP/OSDDY-DD; eigendomstitels in het informatiesysteem van het nationale kadaster) 3. analyse, ontwerp en implementatie van datacentra en de infrastructuur voor lokale agentschappen, samen met het passende éénloketsysteem (met inbegrip van een centraal register voor patiëntendossiers; Geïntegreerd geografisch informatiesysteem van de uniforme digitale kaart van onteigeningen en onteigeningsvorderingen; Documenten-Digital File Management System (DMS/DAS) voor Kadastrale records; installatie van de software voor archiefbeheer). 4. ondersteunende diensten (met inbegrip van nieuwe elektronische diensten in verband met het zoeken en opvragen van bestanden voor burgers; overheidsdiensten; onderzoekers voor staatsarchieven).
94	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Doel	Digitali-sering van archie-ven — eerste uitvoe-rings-fase		Percenta-ge gedigitali-seerde, geta-meerde en naar bestaande systemen gemi-greerde pagina's in subpro-jecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a en 8	0	30 %	KWAR-TAAL 2	2024	Voltooiing van de digitalisering van ten minste 30 % van het totale aantal bladzijden voor de subprojecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a en 8.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel vorming of investering)	Mijlpaal/ Doel- stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	Basislijn	Doel- punt	Kwar- taal	Jaar	
95	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Doel	Digitali- sering van archie- ven — volle- dige uitvoe- ring		Percenta- ge gedigitali- seerde, geta- meerde en naar bestaande systemen gemi- greerde pagina's in subpro- jecten 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis en 8	30 %	90 %	KWAR- TAAL 4	2025	Digitalisering van ten minste 90 % van het totale aantal bladzijden voor de subprojecten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a en 8.
95a	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Mijlpaal	Uitvoe- ring van de subpro- jecten 7B en 9	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing wordt bevestigd van de subprojecten „7B- verbeterde digitale diensten voor kadaster” en „9-Veilige opslag van openbare en				KWAR- TAAL 4	2025	Voltooiing van de uitvoering van het subproject „7B- verbeterde digitale diensten voor het kadaster” om de door het Griekse kadaster aangeboden diensten te digitaliseren, en van het subproject „9-Veilige opslag van openbare en bredere archieven van de publieke sector”.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel vorming of investering)	Mijlpaal/ Doel- stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	Basislijn	Doel- punt	Kwar- taal	Jaar	
				brede archieven van de publieke sector".						

Belangrijke hervorming 5: Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen — Interconnectie en interoperabiliteit van registers, systemen en diensten

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
96	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleidsmaatregelen	Mijlpaal	Opzetten van het nationale register van procedures en uitvoering van het nationale plan voor procesvereenvoudiging (eerste fase)	Verslag van het ministerie van Digitale Governance over de operationalisering van het nationale register van procedures en de voltooiing van de werkstromen in het kader van de eerste fase van het nationale programma voor procesvereenvoudiging				KWAR-TAAL 3	2022	Operationalisering van het nationale register van procedures („Diavlos”, overeenkomstig artikel 90 van Wet 4727/2020) en integratie in het gov.gr portaal; en voltooiing van de eerste fase van de vereenvoudigingswerkstromen volgens het tijdschema van het 4-jarige nationale programma voor procesvereenvoudiging, met inbegrip van de digitalisering van aanbestedingsprocedures.
97	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese	Mijlpaal	Uitvoering van het nationale plan voor procesvereenvoudiging (tweede fase)	Verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat de tweede fase van de vereenvoudigingswerk-				KWAR-TAAL 4	2023	Voltooien van de tweede fase van de vereenvoudigingswerkstromen volgens het tijdschema van het 4-jarige nationale programma voor procesvereenvoudiging, met inbegrip van de digitalisering van effectbeoordelingsprocessen, het opstarten van eenmanszaken, vereenvoudiging van procedures in verband met burgergebeurtenissen, waaronder geboorte,

	strategieën en beleidsmaatregelen			zaamheden in het kader van het nationale programma voor procesvereenvoudiging is voltooid						overlijden en scheiding, vereenvoudiging van gerechtelijke procedures met betrekking tot advocaten, rechterlijke beslissingen, digitale handtekeningen, door rechtbanken afgegeven certificaten, verlenging van rijbewijzen en exploitatie van myfoto.gov.gr en elektronische verspreiding van documenten binnen het openbaar bestuur (gestaafd door uitgegeven circulaires).
98	6-2.2. Moderniseren — 16782 _ Interconnectie en interoperabiliteit van registers, systemen en diensten voor gegevensuitwisseling tussen nationale overheidsorganisaties	Mijlpaal	Regelgevingsbasis voor interconnectie en interoperabiliteit van registers	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waaruit blijkt dat de wijzigingen in de regelgeving zijn aangenomen, met inbegrip van alle verbonden primaire en secundaire wetgeving voor de interconnectie en interoperabiliteit van registers en diensten				KWAR-TAAL 4	2024	De vaststelling van wijzigingen in de regelgeving om een brede regelgevingsbasis tot stand te brengen voor de interconnectie en interoperabiliteit van registers en diensten voor gegevensuitwisseling tussen nationale overheidsorganisaties in overeenstemming met het nieuwe Europese interoperabiliteitskader. Verslaglegging door het ministerie van Digitale Governance over de succesvolle uitvoering van het actieplan voor de vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleid.
99	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese	Mijlpaal	Voltooiing van de strategie ter vermindering van de administratieve lasten en nationaal plan voor	Verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat alle werkstromen op het gebied van vereenvoudiging en				KWAR-TAAL 4	2025	Volledige uitvoering van de middellangetermijnstrategie ter vermindering van de administratieve lasten en totstandbrenging van klantgerichte diensten binnen het openbaar bestuur door de voltooiing van de laatste fase van de werkzaamheden in het kader van het 4-jarige nationale programma voor procesvereenvoudiging. Dit omvat ook de volledige oprichting van het waarnemingscentrum voor

	strategieën en beleidsmaatregelen		procesvereenvoudiging (laatste fase)	digitalisering in het kader van het 4-jarige actieplan voor het nationale programma voor procesvereenvoudiging zijn voltooid;						toezicht op de effecten van regelgeving en het nationale procedureregister („Mitos”) (gestaafd door een verslag van het ministerie van Digitale Governance).
--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Groep 9: Initiatieven in verband met verbeterde „klantgerichte” en veilige digitale diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van interoperabele IT-systemen en beleid inzake open data

De maatregelen in deze groep zijn:

- Beheer van klantenrelaties voor de overheid (ID: 16810)
- Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur (ID: 16780)
- Nieuw systeem voor overheidsopdrachten (ID: 16736)
- Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (ID: 16742)
- Programma's voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen (ID: 16826)
- Digitale transformatie van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme (ID: 16791)
- Cyberbeveiligingsstrategie en -beleid voor de publieke sector Oprichting van een nationaal centrum voor cyberbeveiligingsoperaties (ID: 16823)
- Ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten (ID: 16779)
- Gegevensclassificatiestudies voor informatiesystemen van de overheidssector (ID: 16965)
- Interoperabiliteitscentrum van de volgende generatie (KED) (ID: 16964)
- Registers (ID: 16824)
- Verlening van geavanceerde beveiligingsdiensten in de kritieke G-cloud infrastructuur (ID: 16823)
- Toerismeregister e-MHTE (ID: 16785)

- Centraal documentbeheersysteem (ID: 16738)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
100	6-2.2. Modernisering — 16779 _ ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten	Mijlpaal	Gunning van een contract voor een project voor interoperabiliteit en ontwikkeling van webdiensten	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van het contract voor het project voor de ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten. Het ministerie/secretariaat-generaal van informatiesystemen voor de overheidssector/de TA voor de informatiemaatschappij onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de eisen van de UTB's. Na de selectie van de geschikte contractant gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide opdrachtnemers worden omschreven.
101	6-2.2. Moderniseren — 16810 _ CRM voor de overheid	Mijlpaal	Gunning van een contract voor CRM voor de overheid	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van het contract voor CRM voor de overheid. Het ministerie/secretariaat-generaal van informatiesystemen voor de overheidssector/de TA voor de informatiemaatschappij onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de eisen van de UTB's. Na de selectie van de geschikte externe partner gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
102	6-2.2. Modernisering — 16780 _ Verdere modernisering van	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de verdere modernisering van de	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht voor de modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	de éénloketsystemen van het openbaar bestuur		éénloketsystemen van het openbaar bestuur							Het ministerie/secretariaat-generaal van informatiesystemen voor de overheidssector/de TA voor de informatiemaatschappij zorgt ervoor dat alle ingediende voorstellen worden onderzocht en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de eisen van de UTB's. Na de selectie van de geschikte externe partner gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
103	6-2.2. Moderniseren — 16736 _ Nieuw systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor het nieuwe systeem voor overheidsopdrachten	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht voor het nieuwe projectsysteem voor overheidsopdrachten. Het ministerie/secretariaat-generaal van informatiesystemen voor de overheidssector/de toezichthoudende autoriteit voor de informatiemaatschappij onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen voldoen aan de eisen van het RfP. Bij de selectie van de betrokken contractant gaat de verantwoordelijke instantie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide opdrachtnemers worden omschreven.
104	6-2.2. Moderniseren — 16823 _ Strategie en beleid inzake cyberbeveiliging voor de	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de cyberbeveiligingsstrategie	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van het contract voor de strategie en het beleid inzake cyberbeveiliging van het project voor geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuren in de publieke sector. Na de

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	overheidssector — geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuren									selectie van de geschikte externe adviseur gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
105	6-2.2. Moderniseren — 16826 _ Programma voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen	Mijlpaal	Gunning van een contract voor programma's voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht voor de programma's voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen. Het ministerie onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de UTB-eisen. Na de selectie van de geschikte externe partner gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
106	6-2.2. Modernisering — 16742 _ Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht voor digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de UTB-eisen. Na de selectie van de geschikte externe partner gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
107	6-2.2. Modernisering — 16824 _ Registraties	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor e-registers	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Gunning van de opdracht voor het project E-registers. Het ministerie/secretariaat-generaal van informatiesystemen voor de

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
										overheidssector/de TA voor de informatiemaatschappij onderzoekt alle ingediende voorstellen en bevestigt of de aanvragen naar behoren beantwoorden aan de eisen van de UTB's. Na de selectie van de geschikte externe partner gaat het ministerie over tot gunning van de opdracht, waarin de verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van beide partijen bij de aanbesteding worden vastgesteld.
108	6-2.2. Modernisering — 16779 _ ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten	Mijlpaal	Voltooiing van de ontwikkeling van het project Interoperabiliteit en webdiensten	Verslag van het ministerie van Digitale Governance over de voltooiing van het project inzake de interoperabiliteit van systemen en de voltooiing van open data				KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van het project: Interoperabiliteit en ontwikkeling van webdiensten. De respectieve infrastructuur en systemen worden geëvalueerd op nieuwe functionaliteiten. Acceptatie/prestaties (stress enz.)/regressie. Bovendien moet de evaluatie ook het streefcijfer voor open gegevens omvatten. (De invoering van het Griekse metagegevensregister (zoals gedefinieerd in het interoperabiliteitsregister) en een centraal dienstenportaal voor het hoofdregister, een centraal toegangspunt tot de hoofdregisters van het land).
109	6-2.2. Moderniseren — 16810 _ CRM voor de overheid	Mijlpaal	Voltooiing van het project CRM voor de overheid	Verslag van het ministerie van Digitale Governance over de uitvoering van het geïntegreerde systeem voor het beheer van de volledige levenscyclus				KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van het project: Systeem voor klantenbeheer voor de overheid, dat het beheer van de interacties van de overheid met burgers en bedrijven mogelijk maakt.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
				van de betrekkingen van het openbaar bestuur met burgers en bedrijven						
110	6-2.2. Modernisering — 16780 _ Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Voltooiing van het project „One Stop Shops”	Eindverslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing van de verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur wordt gedocumenteerd.				KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van het project: Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur, met inbegrip van de verdere modernisering van de centrale aanspreekpunten van het openbaar bestuur door de aankoop van 6 325 pc's/printers/tablets die worden gebruikt voor het proces van elektronische handtekeningen, 145 systemen voor het beheer van wachtrijen en slimme kennisgeving, 730 feedbackterminals, evaluatieplatform voor mobiele toepassingen en het gebruik daarvan.
111	6-2.2. Moderniseren — 16965 _ Data Classification Studies voor informatiesystemen van de overheidssector	Mijlpaal	Voltooiing van de projectgegevensclassificatie studies	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing van het project wordt gedocumenteerd. Gegevensclassificatiestudies voor de informatiesystemen van de overheidssector				KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van het project: Gegevensclassificatiestudies voor de informatiesystemen van de overheidssector, die de gegevensclassificatiestudies van 220 opleveren.
112	6-2.2. Moderniseren — 16823 _ Strategie en beleid inzake cyberbeveiliging voor de overheidssector —	Mijlpaal	Voltooiing van het project cyberbeveiligingsstrategie	Verslag van het ministerie van Digitale Governance over het documenteren van de uitvoering van de nieuwe				KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van het project „Nieuwe cyberbeveiligingsstrategie en -beleid in het openbaar bestuur”, waarbij veranderingen in processen en procedures op het gebied van cyberbeveiliging worden doorgevoerd en het nationaal centrum voor

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuur			cyberbeveiligingsstrategie en -beleid in het openbaar bestuur en de daarin opgenomen projecten						beveiligingsoperaties (SOC) wordt opgericht en operationeel gemaakt in overeenstemming met de nieuwe strategie.
113	6-2.2. Moderniseren — 16738 _ Centraal documentbeheersysteem	Mijlpaal	Voltooiing van het project van het centraal documentbeheersysteem	Eindverslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing van het centrale documentbeheersysteem wordt gedocumenteerd				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van het centraal documentbeheersysteem, met inbegrip van het in gebruik nemen van 130 000 digitale handtekeningen op afstand en de levering van aanvullende handtekeningen 20 000 goedgekeurde digitale handtekeningen op afstand, ondersteund door applicaties en een helpdesk.
114	6-2.2. Modernisering — 16742 _ Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Mijlpaal	Voltooiing van de digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Verslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de voltooiing van alle subprojecten van het project „Digitalisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken”				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van de digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met inbegrip van (1) het ondersteuningssysteem voor strategische en operationele planning, (2) digitalisering van het diplomatiek en historisch archief, (3) Global Digital Information Centre Platform, en (4) modernisering van de beveiligingsinfrastructuur voor cryptocommunicatie.
115	6-2.2. Moderniseren — 16791 _ Digitale transformatie van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme	Mijlpaal	Voltooiing van de digitalisering van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme	Verslag van de Griekse nationale organisatie voor toerisme waarin de voltooiing van het project „Digitale transformatie van de Griekse nationale organisatie voor				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van de digitale transformatie van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme, met inbegrip van de creatie (1) van een digitale toeristische kaart, (2) een digitale opslagplaats voor de culturele activa van Griekenland en (3) een nieuw systeem voor toeristische informatie.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
				toerisme" wordt gedocumenteerd						
116	6-2.2. Moderniseren — 16964 _ Interoperabiliteitscentrum van de niet-generatie (KED)	Mijlpaal	Voltooiing van het interoperabiliteitscentrum van de niet-generatie	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing van het project „Next Generation Interoperability Centre" wordt gedocumenteerd.				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van het interoperabiliteitscentrum van de Next-Generation Interoperability Centre (KED), met inbegrip van de voltooiing van de haalbaarheids- en beveiligingsstudie, de levering en installatie van vereiste vergunningen voor databanken en hybride cloudapplicatieplatforms en de oprichting van het centrum en de implementatie van relevante webdiensten.
117	6-2.2. Moderniseren — 16785 _ Griffie toerisme e-MHTE	Mijlpaal	Voltooiing van het register voor digitaal toerisme	Eindverslag van het ministerie van Toerisme over de operationalisering van het „New e-MHTE" - platform				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van het platform „e-MHTE" van het toerismeregister, met inbegrip van de voltooiing van de digitalisering van het archief (1 875 000 dossiers van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur), met inbegrip van metatagging en opslag.
118	6-2.2. Moderniseren — 16826 _ Programma voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen	Doel			Aantal opgeleide dienstplichtigen	0	150 000	KWAR-TAAL 2	2025	Modernisering van het programma „Digital Skills Upgrade" voor dienstplichtigen, met een opleiding van 150 000 dienstplichtigen.
119	6-2.2. Moderniseren — 16736 _ Nieuw systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe systeem voor overheidsopdrachten	Verslag van het ministerie van Digitale Governance over de uitvoering van het project „nieuw systeem voor overheidsopdrachten"				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van het nieuwe systeem voor overheidsopdrachten, met inbegrip van (1) de upgrade van de versies van exploitatiesystemen en de integratie van het nieuwe systeem in de huidige systemen, (2) beschikbaarheid van nieuwe systeemfunctionaliteiten en systeemverslagen, (3) voltooiing van het nieuwe ontwerp van het nationale

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
										elektronische systeem voor overheidsopdrachten en het centrale elektronische register voor overheidsopdrachten (KIMDIS), (4) beschikbaarheid van interoperabiliteitsdiensten met gov.gr; en operationalisering van (5) gegevensversleutelingsmechanisme, (6) virtuele assistent, (7) elektronisch archiveringssysteem, (8) een nieuw systeem voor de nationale gecentraliseerde autoriteit voor overheidsopdrachten op gezondheidsgebied (EKAPY) en (9) het BIM-systeem (Building Information Modelling).
120	6-2.2. Modernisering — 16824 _ Registraties	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor registers	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de invoering van „e-registers” wordt gedocumenteerd				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van „E-registers”, met inbegrip van hun interoperabiliteit en interfaces met bestaande registers in het openbaar bestuur.

Groep 10: Initiatieven in verband met de integratie van nieuwe technologieën met het oog op de digitale transitie en modernisering van het openbaar bestuur

- Integratie van nieuwe technologieën en trends in de richting van geavanceerde diensten van het openbaar bestuur, verhoging van de efficiëntie en doeltreffendheid, en verlaging van de kosten voor de exploitatie, modernisering en onderhoud van systemen (ID: 16928)
- Slimme steden (ID: 16854)
- Levering van centrale cloudcomputinginfrastructuur en -diensten (ID: 16853)
- Modernisering van cloudcomputinginfrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuren voor onderzoek en technologie (GRNET) (ID: 16955)

- Uitbreiding van Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategie voor datagovernance voor de overheidssector (ID: 16827)
- Centrale BI — Data Analytics (ID: 16842)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
121	6-2.2. Moderniseren — 16842 _ Centraal BI — Data Analytics	Mijlpaal	Gunning van opdrachten Central Business Intelligence (BI)	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 4	2022	Ministerie van Digitale Governance gunt opdracht voor centrale BI — Gegevens. Analyse, die betrekking heeft op: a) Ontwikkeling en validering van een kader voor datagovernance, vaststelling van kernprestatie-indicatoren voor data Dictionary b) Identificatie van kernprestatie-indicatoren c) Gegevenswoordenboek d) Kader voor gegevensbeheer e) Ontwerpen van de architectuurgerichte integratiepunten f) Configuratie van het Data Warehouse g) Integratie met backoffice-informatiesystemen h) Bouwen aan de BI-verslagen — Analytics i) Ondersteuning van de activiteiten van het BI-ecosysteem gedurende 3 jaar j) Licentievergoedingen voor 200 gebruikers met superadmin-privileges en 200 TB van opslag.
122	6-2.2. Modernisering — 16853 Levering van centrale cloudcomputinginfrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Voltooiing van centrale cloudcomputing-infrastructuur en -diensten	Verslag van het ministerie van Digitale Governance waarin de voltooiing van de opzet van alle projectcompo-				KWAR-TAAL 2	2024	Volledige voltooiing van de opzet van alle projectcomponenten en parametrisatie-infrastructuur voor het centrale project voor cloudcomputinginfrastructuur en -diensten. Invoering en operationalisering van het centrale project voor cloudcomputinginfrastructuur en -diensten. De nieuwe geïnstalleerde infrastructuur omvat virtuele machines en

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				nenten en parametrisatie-infrastructuur voor het centrale project voor cloudcomputing-infrastructuur en -diensten wordt gedocumenteerd.						overeenkomstige virtuele netwerken (infrastructuur als dienst), platform als dienst, drie edge computing arrays, drie speciale interfaces van hogesnelheidsglasvezel en opleidings- en ondersteuningsdiensten voor het gehele project. De datacentra van de aanbieder van clouddiensten moeten voldoen aan de „Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra”.
123	6-2.2. Moderniseren — 16854 _ Slimme steden	Doel	Volledige uitvoering van projecten voor slimme steden		Aantal steden dat infrastructuur, platforms en systemen heeft ingevoerd om hun transformatie naar slimme steden te ondersteunen		11	KWAR-TAAL 4	2025	Projecten uitvoeren om de transformatie van 11 Griekse steden tot slimme steden te vergemakkelijken door middel van investeringen in slimme duurzame steden en Infrastructuursystemen voor een duurzame, groene stedelijke toekomst. Dergelijke investeringen omvatten: a) Beschikbaarheid en gebruik van open data ter bevordering van de marktontwikkeling van innovatieve oplossingen en producten voor slimme steden (zoals IoT-toepassingen, big data en cloud); b) gebruik van bestaande vaste en draadloze netwerken; c) activering van de onderzoeks- en academische gemeenschap voor de organisatie van complementaire innovatieve acties; d) platforms die bijdragen tot het creëren van data tijdreeksen in open steden, en e) het creëren van een digitale tweeling”, alsook andere burgergerichte oplossingen en diensten die van meet af aan zijn opgenomen op burgerparticipatie (op een manier van gezamenlijk ontwerp).
124	6-2.2. Modernisering — 16928 _ Integratie van	Mijlpaal	Voltooiing van nieuwe	Verslag van het ministerie van				KWAR-TAAL 4	2025	Nieuwe technologieën en instrumenten invoeren om de digitale transitie en modernisering van het

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	nieuwe technologieën en trends in de richting van geavanceerde diensten van het openbaar bestuur, verhoging van de efficiëntie en doeltreffendheid, en verlaging van de kosten voor de exploitatie, modernisering en onderhoud van systemen		technologieën voor overheids-diensten	Digitale governance waarin wordt samengevat hoe de behoeften en lacunes op het gebied van technologische oplossingen in het openbaar bestuur zijn aangepakt						openbaar bestuur te vergemakkelijken, de operationele kosten te verlagen en de waarde van de aangeboden openbare diensten te vergroten.
125	6-2.2. Modernisering — 16955 _ Modernisering van de cloudcomputinginfrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuur voor onderzoek en technologie (GRNET)	Mijlpaal	Voltooiing van GRNET	Eindverslag over de volledige uitvoering van alle subprojecten voor de modernisering van cloudcomputing-infrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuur voor onderzoek en technologie (GRNET) door het ministerie van Digitale Governance				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de modernisering van cloudcomputinginfrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuur voor onderzoek en technologie (GRNET). Levering van supercomputers/vervanging van een deel van het bestaande nationale systeem Upgrades/wijzigingen van datacentra ter ondersteuning van de nieuwe supercomputer Software-installatie, configuratie, migratie, proefbediening, controle en evaluatie van de prestaties van de hardware.
127	6-2.2. Modernisering — 16956 _ Uitbreiding van Syzefksis II	Mijlpaal	Voltooiing van Syzefksis II	Samenvattend document ter verificatie van de implementatie van de nieuwe				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de uitbreiding van Syzefksis II. De volgende subprojecten zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling:

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				infrastructuur, register van entiteiten van het netwerk van de overheidssector, veiligheidsbeheer systeem, onderzoek, monitoring-mechanisme, levering van apparatuur in het kader van de uitbreiding van Syzefksis II door het ministerie van Digitale Governance						Modernisering van de verbindingen van het netwerk van de overheidssector — Aansluiting/verbreking/verhuizing/samenvoeging en modernisering van de diensten van entiteiten — Ondersteuning/onderhoud van een register van entiteiten van het netwerk van de publieke sector (site-enquête) Publiciteits- en promotieacties van het netwerk van de publieke sector (voltooiing tegen Q3/2024) Veiligheidstoezichthouder en beheersysteem voor informatiebeveiliging (SIS) van het netwerk van de publieke sector — Toezicht, kwaliteitscontrole, uitvoeringsondersteuning en bijstand bij de definitieve aanvaarding van gestructureerde kabelsystemen van het netwerk van de overheidssector — Ondersteuning en monitoring van de uitrolfasen van SYZEFXIS II. — Levering van apparatuur voor de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening in geselecteerde publiekrechtelijke lichamen — netwerk van de publieke sector. Nieuwe generatie Public Sector Network Design Services (PSN Next Gen) — Verbetering van de infrastructuur van het netwerk van pan-Europese scholen (SchoolNet).
128	6-2.2. Moderniseren — 16827 _ Datagovernancebeleid voor de overheidssector	Mijlpaal	Voltooiing van de strategie voor datagovernance	Verslag van de projectconclusie van het ministerie van Digitale Governance,				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de projectdatagovernancestrategie voor beleidsmaatregelen voor de overheidssector Het project moet het volgende hebben bereikt: de ontwikkeling van de strategie en het beleid

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				waarin wordt samengevat hoe de strategie voor datagovernance-beleid voor de overheidssector heeft geleid tot de ontwikkeling van een overheids-strategie voor clouddata en een ecosysteem voor open en herbruikbare gegevens in de publieke en private sector.						inzake clouddatagovernance van de overheid en b) de totstandbrenging van het kader, de infrastructuur, de capaciteit en de capaciteiten voor het beheer van overheidsgegevens, het beleid voor open en herbruikbare gegevens en de verlening van relevante diensten aan de publieke en particuliere sector.
129	6-2.2. Moderniseren — 16842 _ Centraal BI — Data Analytics	Mijlpaal	Voltooiing van centrale BI	Projectverslag van het ministerie van Digitale Governance waarin wordt uiteengezet hoe het centrale BI-project een centraal platform voor bedrijfs-inlichtingen en gegevensanalyse heeft opgezet en hoe het door de overheid wordt gebruikt.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van het volgende project: Centraal BI — Data Analytics. Uitvoering van één enkele „National Dashboard” -oplossing voor bedrijfsinlichtingen en evaluatie van de prestaties ervan. Het project moet het volgende hebben bereikt: invoering van een Central Business Intelligence — Data Analytics Platform, dat de overheidsdiensten in staat stelt gegevens uit elke bron te verzamelen, te integreren en te interpreteren en te gebruiken om informatie te analyseren die van invloed is op hun activiteiten en workflows, en de strategie en de besluitvorming te vergemakkelijken.

G. COMPONENT 2.3: DIGITALISERING VAN ONDERNEMINGEN

Deze component van het Griekse herstel en veerkracht betreft de verstrekking van kapitaal aan Griekse kleine en middelgrote ondernemingen om investeringen in digitale technologieën en de aankoop van bijbehorende diensten te financieren. Doel is de huidige lage digitale maturiteit onder hen aan te pakken, onder meer als gevolg van lage digitale vaardigheden, en tegelijkertijd de productiviteit en de ontwikkeling van innovatieve bedrijven te bevorderen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het deze bedrijven zal helpen om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en te profiteren van opkomende bedrijfstrends. De component voorziet met name in de totstandbrenging van één digitale markt, waartoe zowel de leveranciers van deze producten als diensten toegang hebben. Het bevorderen van het gebruik van elektronische betalingen en verkoop, het upgraden van kasregisters en het POS-ecosysteem, en de oprichting van industriële gegevensplatforms zijn belangrijke doelstellingen van deze component. Voorts biedt de component fiscale stimulansen die bijdragen tot de totstandbrenging van een digitaal bedrijfsecosysteem dat bevorderlijk is voor de digitale transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen. Er wordt ook voorzien in een centraal ondersteuningsmechanisme voor kleine en middelgrote ondernemingen, dat het aanbieden van opleidings- en bewustmakingsprogramma's vergemakkelijkt zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de instrumenten en diensten die via de digitale markt worden aangeboden.

De maatregelen zullen naar verwachting een antwoord bieden op de digitale transitie en de daaruit voortvloeiende uitdagingen, aangezien zij naar verwachting zullen bijdragen tot de invoering van digitale technologieën en de digitale bijscholing van kleine en middelgrote ondernemingen in Griekenland. Voorts wordt verwacht dat de maatregelen slimme en duurzame groei zullen bevorderen door particuliere investeringen verder te stimuleren en zo te helpen gevolg te geven aan de landspecifieke aanbeveling inzake publieke en particuliere investeringen (LSA 3 2020). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Totstandbrenging van een digitaal bedrijfsecosysteem en invoering van fiscale stimulansen voor het faciliteren van de digitale transformatie van kmo's (maatregel ID 16973)

De hervorming heeft tot doel een digitaal bedrijfsecosysteem tot stand te brengen dat de digitale transformatie van kmo's bevordert. Het bestaat in het bijzonder uit: a) het creëren van een digitale markt voor de levering en aankoop van geavanceerde digitale diensten en instrumenten die zijn toegesneden op de digitale transformatie van kmo's, en het vergroten van het digitale bewustzijn van bedrijfsleiders, b) het rechtstreeks aanmoedigen van investeringen in moderne digitale technologieën, met gebruikmaking van fiscale prikkels voor materiële en immateriële activa, teneinde het ondernemingsklimaat te veranderen, en c) het verbeteren van het ecosysteem van kasregisters en verkooppunten. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de criteria om in aanmerking te komen voor de fiscale stimuleringsmaatregelen: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van

downstreamgebruik⁹; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁰; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹¹ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹²; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De subsidiabiliteitscriteria vereisen bovendien dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De selectie-/subsidiabiliteitscriteria zijn ook gericht op het stimuleren van investeringen in de digitale transformatie, met name de aankoop van producten en diensten met betrekking tot e-betaling, e-verkoop en e-facturering, instrumenten voor digitale reclame, systemen voor telewerken, bedrijfsanalyse, digitale bijscholing, back-up- en rampenhersteldiensten, artificiële intelligentie, het internet der dingen, geïntegreerde oplossingen voor contactloze diensten, cyberbeveiligingssystemen, cloudinfrastructuren en -diensten, templates en software voor industriële gegevensplatforms, cashregisters en -ecosysteemupgrade. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van kmo's (maatregel ID 16706)

De investering heeft betrekking op de ontwikkeling en levering van passende digitale instrumenten (producten en diensten) aan Griekse kmo's op het gebied van a) elektronische betalingen en verkoop, b) industriële gegevensplatforms en c) kasregisters en modernisering van het POS-ecosysteem. Dit wordt bereikt door de instelling van een centraal ondersteuningsmechanisme voor kmo's dat het aanbieden van opleidings- en bewustmakingsprogramma's vergemakkelijkt, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de instrumenten en diensten die via de digitale markt worden aangeboden, met als uiteindelijk doel de digitale transformatie van Griekse kmo's te ondersteunen en de transparantie en gezonde concurrentie te vergroten via Next-Gen POS en kasregisters. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor de oproepen tot het indienen van projecten de volgende activiteiten uit: I) activiteiten in

⁹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹⁰ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹³; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁴; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁶; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De selectie-/subsidiabiliteitscriteria zijn ook gericht op de volgende technologieën en diensten, namelijk e-betaling, e-verkoop en e-facturering, instrumenten voor digitale reclame, systemen voor telewerken, bedrijfsanalyse, digitale bijscholing, back-up- en rampenhersteldiensten, artificiële intelligentie, het internet der dingen, levering van geïntegreerde oplossingen voor contactloze diensten, cyberbeveiligingssystemen, cloudinfrastructuren en -diensten, templates en software voor industriële gegevensplatforms, cashregisters en -ecosysteemupgrade.

¹³ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹⁴ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Top investering 4: Digitale transformatie van kmo's

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
130	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16706 _ Digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's — oproepen tot het indienen van voorstellen	Gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen				KWAR-TAAL 1	2022	Lancering van alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen voor financiering voor de voucherregeling voor de digitale transformatie van ondernemingen (subprojecten 1), industriële dataplatforms en dataruimten (subprojecten 2) en Cash Registers en de upgrade van het POS-ecosysteem (subprojecten 4), met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De investeringen zijn gericht op technologieën en diensten ter bevordering van de digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen, met name toepassingen voor e-betaling, e-verkoop en e-facturering, instrumenten voor digitale reclame, systemen voor telewerken, bedrijfsanalyse, digitale bijscholing, back-up- en rampenhersteldiensten, artificiële intelligentie, het internet der dingen, levering van geïntegreerde oplossingen voor

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
										contactloze diensten, cyberbeveiligingssystemen, cloudinfrastructuren en -diensten, templates en software voor industriële dataplatforms, kasregisters en -ecosysteemupgrade.
131	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16706 _ Digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's — levering van producten en diensten	Verslag van het ministerie van Digitale governance waaruit blijkt dat alle 4 subprojecten volledig zijn uitgevoerd, met inbegrip van de volgende doelstellingen: 100 000 kmo's ondersteund met een digitaliseringsvoucher (subproject 1), 1000 kmo's ondersteund met de voucherregeling bij hun overgang naar cloud (subproject 2); 4 platforms voor industriële gegevens op het gebied van vuurtorenindustrie en de KMO-hub Gaia X opgericht (subproject 3). Subproject 4 werd afgesloten met de upgrade van 400 000				KWAR-TAAL 2	2025	Selectie van begunstigden en levering van uitrusting en diensten aan kmo's in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een lijst van uitsluitingen en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Met name wordt het volgende bereikt: — In het kader van subproject 1: 100 000 kmo's kregen digitaliseringssteun die werd gefinancierd met een voucherregeling; — In het kader van subproject 2: cloudinfrastructuur voltooid, 1 000 kleine en middelgrote ondernemingen die financieel worden ondersteund door de voucherregeling bij hun overgang naar cloud, van het model van industriële dataplatforms (IDP) dat is geleverd en het Griekse kmo-knooppunt Gaia-X is opgericht, en 4 gids-IDP's; — In het kader van subproject 4: 400 000 kasregisters geüpgraded of vervangen door computergebaseerde oplossingen, 100 000 oude POS-systemen vervangen (verstrek certificering van de begunstigden over de integratie van nieuwe technologie/nieuw product/betalingsbewijs

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
				kasregisters en de vervanging van 100 000 POS-systemen.						als bewijs van de aankoop van producten en diensten).
132	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16973 _ Oprichting van een digitaal bedrijfsecosysteem en invoering van fiscale stimulansen voor het faciliteren van de digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's Wetgevingshervorming om de invoering van technologieën te stimuleren	Inwerkingtreding van primaire wetgeving en secundaire handelingen door de overheid als relevant voor de invoering van fiscale stimulansen voor digitale investeringen, en verslagen van het ministerie van Digitale Governance waarin de oprichting van een digitaal bedrijfsecosysteem wordt gedocumenteerd.				KWAR-TAAL 2	2025	Het identificeren en uitvoeren van acties voor de totstandbrenging van een digitaal bedrijfsecosysteem dat de digitale transformatie van kmo's bevordert, met name door a) digitale infrastructuur te creëren door de levering en toepassing van digitale instrumenten en processen te financieren en het digitale bewustzijn van bedrijfsleiders te vergroten, en b) investeringen in digitale transformatie rechtstreeks te stimuleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van supraftrek van investeringen in materiële en immateriële activa om het ondernemingsklimaat te veranderen en meer te investeren in moderne digitale technologieën. Wetgeving inzake fiscale stimulansen ter ondersteuning van de vergroening van de economie, energie en de digitale transitie moet voldoen aan subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Investerings zijn gericht op het stimuleren van investeringen in de digitale transformatie,

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
										met name de aankoop van producten en diensten met betrekking tot toepassingen voor e-betaling, e-verkoop en e-facturering, instrumenten voor digitale reclame, systemen voor telewerken, bedrijfsanalyse, digitale bijscholing, back-up- en rampenhersteldiensten, artificiële intelligentie, het internet der dingen, geïntegreerde oplossingen voor contactloze diensten, cyberbeveiligingssystemen, cloudinfrastructuren en -diensten, templates en software voor industriële dataplatforms, kasregisters en -ecosysteemupgrade.

H. COMPONENT 3.1: HET SCHEPPEN VAN BANEN EN DE PARTICIPATIE OP DE ARBEIDSMARKT BEVORDEREN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat maatregelen om het actieve arbeidsmarktbeleid te herzien en te versterken, de efficiëntie van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te verbeteren en een doeltreffend vangnet tegen werkloosheid te bieden en tegelijkertijd de prikkels voor terugkeer naar de arbeidsmarkt te versterken. Het grootste deel van de maatregelen is gericht op actief arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van activeringsprogramma's die werkgelegenheid in de particuliere sector subsidiëren en bij- en omscholing van de beroepsbevolking bevorderen, alsook investeringen om de capaciteit van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (OAED tot en met 18 april 2022, daarna DYPA) te vergroten door middel van verbeterde digitalisering en adviesdiensten. In het kader van de hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid beoogt het plan de dekking en verdeling van werkloosheidsuitkeringen te verbeteren, het sociale vangnet te versterken, de arbeidsmarktparticipatie, ook onder kwetsbare groepen, te bevorderen en de efficiëntie en doeltreffendheid van het stelsel van sociale bescherming te verbeteren. De component is in overeenstemming met de landspecifieke aanbevelingen om te zorgen voor doeltreffende activeringssteun voor de arbeidsmarkt, te investeren in vaardigheden en inzetbaarheid, en om de digitalisering van het openbaar bestuur te verbeteren (landspecifiekeaanbevelingen 2 en 3 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 2019). Door zich onder meer te richten op het bevorderen van vaardigheden en werkgelegenheid in de digitale en groene sector, ondersteunt de component de digitale en groene transitie. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Modernisering en vereenvoudiging van het arbeidsrecht (maatregel ID: 16744)

De hervorming houdt in dat een alomvattende arbeidswet in werking treedt die de belangrijkste aspecten van de arbeidsmarkt moet stroomlijnen om de werking ervan te verbeteren. De hervorming is met name gericht op de modernisering van a) de wet inzake individuele arbeid, b) de wet inzake collectieve arbeid en het vakbondsrecht, c) het IT-systeem ERGANI van het ministerie van Arbeid dat wordt gebruikt voor het monitoren van de arbeidsmarkt en voor het opsporen van zwartwerk en ondergedeclareerd werk, en d) het kader voor het evenwicht tussen werk en privéleven. De overkoepelende doelstellingen van de hervorming zijn het scheppen van banen en het concurrentievermogen, het bestrijden van zwartwerk en onderaangegeven werk, het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven en het dichten van de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

Investeringen: Digitale transformatie van arbeidssystemen (ID maatregel: 16750)

De investering is gericht op de modernisering van de capaciteit van de overheid om werknemers en werkgevers betere en snellere diensten te bieden, teneinde de administratieve rompslomp te verminderen, de doeltreffendheid van de mechanismen voor arbeidsmarktmonitoring te verbeteren, zwartwerk en zwartwerk terug te dringen en tijdige en nauwkeurige gegevens te verkrijgen. De investering bestaat met name uit de modernisering van de digitale infrastructuur van e-EFKA (Unified Social Security Fund), met inbegrip van het systeem voor de toekenning

van digitale pensioenen (ATLAS), en de interconnectie van verschillende IT-systemen (ERGANI, EFKA en SEPE) in één enkel systeem (ARIADNE). Tot slot omvat de investering de oprichting van een geïntegreerd IT-systeem voor gezondheid en veiligheid op het werk (HERIDANOS). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Actieve hervorming van het arbeidsmarktbeleid (maatregel ID: 16747)

De hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid heeft tot doel de doeltreffendheid ervan te maximaliseren door middel van de heropzet en versterking van loonsubsidieprogramma's en de geleidelijke overgang naar een nieuw uitvoeringsmodel voor actieve arbeidsmarktmaatregelen. De hervorming gaat gepaard met aanzienlijke investeringen. Deze omvatten met name a) vijf gerichte kortetermijnprogramma's voor de subsidiëring van werkgelegenheid in de particuliere sector voor 41 500 werklozen (waaronder een programma dat opleiding en werkgelegenheidsondersteuning combineert), b) de uitvoering van het nieuwe proefproefproefproefmodel voor de uitvoering van actieve arbeidsmarktmaatregelen in drie andere geografische gebieden (waar de deelnemers 22 500 opleidingsprogramma's, 7 000 werkgelegenheidssubsidies en 85 ondernemerschapssubsidies zullen krijgen), c) tijdelijke versterking van het begeleidend personeel van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (600 extra adviseurs gedurende 4 jaar) en d) opleiding van het ondersteunend personeel. Een specifiek deel van de toegewezen subsidies draagt bij tot groene vaardigheden en banen in de groene economie. De uitvoering van de hervorming en de investeringen moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werk (maatregel ID: 16746)

De hervorming omvat twee proefprojecten voor de hervorming van het werkloosheidsverzekeringsstelsel. Deze projecten testen de arbeidsmarkteffecten van a) een verhoging van het niveau en de dekking van de uitkering bij langdurige werkloosheid en b) een indexering van de standaardwerkloosheidsuitkering tot het meest recente nettoloonniveau. Bovendien omvat het plan hervormingen zonder kosten om a) het kader van wederzijdse verplichtingen dat momenteel van toepassing is tussen de openbare dienst voor arbeidsvoorziening en werkzoekenden verder te verbeteren, b) werkloosheidsuitkeringen en -uitkeringen te consolideren en te stroomlijnen om de efficiëntie van de overheidsuitgaven te verbeteren, en c) negatieve prikkels voor bij- en omscholing onder werklozen weg te nemen door hun recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden tijdens de deelname aan opleidingen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investerings: Herstructurering en herbranding van de lokale ODA van DYPA (KPA2) (maatregel ID: 16941)

De investering heeft tot doel de Griekse openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA) te hervormen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van zijn diensten en de algehele capaciteit en doeltreffendheid ervan. De investering omvat a) een organisatorische hervorming van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA), waarbij zijn governance-model wordt geactualiseerd en een nieuw organisatieschema en een nieuw systeem voor financieel beheer worden opgezet; b) het herontwerpen en renoveren van gebouwen van de 118 lokale afdelingen van DYPA ter bevordering van de werkgelegenheid (KPA2), met hernieuwde aandacht voor op maat gesneden matchingdiensten, betere begeleiding en voorlichting; C) een nieuwe communicatiestrategie van DYPA; de verbetering van de mechanismen voor de kwaliteitscontrole van de klantenservice door meting en monitoring van aspecten van doeltreffendheid, efficiëntie, productiviteit en klanttevredenheid; invoering van nieuwe vormen van profilering en advies. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA) (maatregel ID: 16942)

De investering is gericht op de digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA), met het oog op een grotere doeltreffendheid van de aangeboden diensten. De investering zal met name gericht zijn op de digitalisering, opslag en archivering van de archieven van DYPA, de aankoop door DYPA van een aantal nieuwe IT-systemen, zowel webgebaseerde als inheemse toepassingen, en het opnieuw ontwerpen van sommige van haar huidige besturingssystemen. De investering omvat ook a) de uitbreiding van digitale diensten (via DYPAapp), waardoor DYPA e-diensten kan aanbieden aan werklozen en bedrijven via mobiele telefoons en tablets, en b) de invoering van een instrument om DYPA te helpen het proces voor het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te optimaliseren. De bovengenoemde investering moet leiden tot een beter systeem voor gegevensbeheer en besluitvorming, maximalisering van de middelen en een grotere klanttevredenheid. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 6: Modernisering en vereenvoudiging van het arbeidsrecht en digitale transformatie van de arbeidsstelsels

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
133	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16744 _ Modernisering en vereenvoudiging van het arbeidsrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de arbeidswet	Bepaling in de wet die de inwerking-treding aangeeft —				KWAR-TAAL 3	2021	Inwerkingtreding van de arbeidswet ter modernisering van a) de wet inzake individuele arbeid, b) de wet inzake collectieve arbeid en het vakbondsrecht, c) het IT-systeem ERGANI van het ministerie van Arbeid dat wordt gebruikt voor het monitoren van de arbeidsmarkt en voor het opsporen van zwartwerk en onderaangegeven werk, en d) het kader voor het evenwicht tussen werk en privéleven.
134	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidsstelsels	Mijlpaal	Gunning van contracten voor arbeidsIT-systemen	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2022	Voltooiing van de gunning van de opdracht voor de volgende projecten: Één IT-systeem voor arbeidsmarktmonitoring (ARIADNE) Gezondheid en veiligheid op het werk (HERIDANOS) — Proces voor de vaststelling van wettelijke minimumlonen Digitalisering van de verzekeringsgeschiedenis van het Enkelvoudig Pensioenfonds (e-EFKA) Nieuw geïntegreerd informatiesysteem voor e-EFKA (EFKA IITS) — Opwaardering van het digitale pensioenuitkeringssysteem (ATLAS)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
135	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16942 _ Digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA)	Mijlpaal	DYPA Digitisation, opslag en archivering van archieven	Certificaat van aanvaarding van project-prestaties				KWAR-TAAL 4	2023	Voltooiing van de digitalisering, opslag en archivering van archieven van DYPA.
135a	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16942 _ Digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening	Doel	Digitale transformatie van DYPA	Verslag van DYPA ter bevestiging van de voltooiing van de projecten a, b, c en d				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening door: de aankoop van zeven nieuwe IT-systemen, zowel webgebaseerde als inheemse toepassingen (OPS voor beroepsonderwijs en -opleiding, vermogensbeheersysteem, FMIS, HRM, cyberveiligheid, Chatbot, Virtual Desktop Infrastructure (VDI)); de herziening van drie van de huidige IT-systemen van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening, namelijk (ex OEAD) DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA, nieuw empirisch onderbouwd en gegevensgestuurd besluitvormingssysteem; C) de uitbreiding van digitale diensten (via DYPA-app) waardoor DYPA via mobiele telefoons en tablets e-diensten aan werklozen en bedrijven kan aanbieden; d) Het creëren van een instrument om de openbare dienst voor

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
										arbeidsvoorziening te helpen het proces voor het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te optimaliseren.
136	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidsstelsels	Mijlpaal	Voltooiing van het pensioenuitkeringssysteem Atlas	Inwerkingtreding van afgeleid recht tot invoering van het systeem				KWAR-TAAL 2	2025	Voltooiing van de upgrade van het digitale systeem voor de toekenning van pensioenen (ATLAS), waardoor aanvragen voor pensioenen en uitkeringen met vaste bedragen beter kunnen worden behandeld, door de inwerkingtreding van secundaire wetgeving tot invoering van het systeem
137	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidsstelsels	Mijlpaal	Ariadne Eenvoudig IT-systeem secundaire wetgeving in werking	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarmee op nationaal niveau gegevens via het systeem worden verzameld				KWAR-TAAL 4	2024	Implementatie van het gemeenschappelijke IT-systeem voor arbeidsmarktmonitoring (ARIADNE) door de inwerkingtreding van secundaire wetgeving, waarmee op nationaal niveau gegevens via het systeem worden verzameld. Het systeem zorgt voor digitale registratie van de arbeidstijd (e-werkkaart, tijd en aanwezigheid) en voor één enkele poort voor administratieve gegevens over werkgelegenheid en sociale verzekering.

I. ONDERDEEL 3.2: ONDERWIJS, BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING, EN VAARDIGHEDEN

Dit onderdeel van het Griekse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de kwaliteit, efficiëntie en doeltreffendheid van de onderwijs- en leerstelsels te verbeteren. De component omvat een investering in horizontale bijscholingsprogramma's op het gebied van digitale, groene en financiële geletterdheid voor in totaal 628 000 begunstigden. Dit gaat vergezeld van een hervorming van het systeem voor een leven lang leren om het opleidingsaanbod te verbeteren, en van een pakket hervormingen en investeringen die gericht zijn op beroepsonderwijs en -opleiding en leerlingstelsels om de relevantie ervan voor de arbeidsmarkt te verbeteren. Wat beroepsonderwijs en -opleiding betreft, heeft het plan tot doel de infrastructuur en uitrusting voor beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren en de bestaande leerplannen te moderniseren. Bovendien voorziet het plan in een nieuwe strategie voor excellentie in universiteiten, die erop gericht is hun onderzoeksprestaties en onderwijskwaliteit te verbeteren door middel van investeringen in de verbetering van de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur, steun voor onderzoeksprojecten en doctoraatsprojecten, ook in samenwerking met de particuliere sector en bezoekende programma's voor professoren. Deze hervormingen gaan gepaard met investeringen in de digitalisering van het onderwijssysteem, waarvan een groot deel wordt toegewezen aan interactieve leersystemen op basis- en middelbare scholen en vouchers voor leerlingen en studenten uit gezinnen met een laag inkomen voor de aankoop van IT-apparatuur.

De component is in overeenstemming met de landspecifieke aanbevelingen om te investeren in onderwijs, inzetbaarheid en vaardigheden en om de digitalisering van het openbaar bestuur te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 3 2020 en 2 2019). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en modernisering van het Griekse systeem voor bijscholing en omscholing (maatregel ID: 16913)

De hervorming heeft tot doel het kader voor een leven lang leren te verbeteren om de kwaliteit en de relevantie voor de arbeidsmarkt te verbeteren. De hervorming moet met name het mogelijk maken beter toezicht te houden op en te voorzien in de vraag van de arbeidsmarkt door de bestaande datasets van verschillende ministeries en agentschappen te moderniseren, te verbeteren en onderling te koppelen, met inbegrip van het in 2016 ingestelde mechanisme voor de diagnose van de arbeidsmarkt. Bij de hervorming worden ook Lifelong Skill Accounts (LSA's) ingesteld, die naar verwachting het belangrijkste instrument zullen zijn voor het aanbieden van permanente opleidingen, afhankelijk van de geïndividualiseerde behoeften, en een nieuwe nationale lijst van in aanmerking komende aanbieders van opleidingen waarin minimale, op input gebaseerde kwaliteitscriteria voor opleiders worden toegepast. Tot slot zal de hervorming leiden tot de oprichting van een nieuwe governancestructuur, de nationale vaardighedenraad, die in DYPA is gevestigd en verantwoordelijk is voor het ontwerpen van een jaarlijkse actualisering van de nationale vaardighedenstrategie. De hervorming gaat vergezeld van een investering in horizontale bijscholingsprogramma's die gericht zijn op verschillende bevolkingsgroepen en die gericht zijn op a) basis- en middelhoge digitale vaardigheden, b) groene vaardigheden en c) vaardigheden op het gebied van financiële

geletterdheid. De uitvoering van de hervorming en de investeringen moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten en innovatie (maatregel ID: 16289)

De hervorming heeft tot doel de onderzoeksprestaties en extroversion van Griekse universiteiten te verbeteren, onder meer door gekwalificeerd en onderscheiden academisch personeel en onderzoekers aan te trekken, en de kwaliteit en relevantie voor de arbeidsmarkt van het onderwijs aan studenten te verbeteren. De hervorming voorziet met name in a) een financieringsregeling van 70 onderzoeksprojecten (clusters van onderzoeksexcellentie) die gericht zijn op vooraanstaande nationale of internationale academici om hen te stimuleren innovatieve en gezamenlijke onderzoeksprojecten uit te voeren met bedrijven uit de particuliere sector in Griekenland; b) een financieringsregeling (bezoekende professoren/bezoekende onderzoekers) die 60 onderscheiden academisch personeel aan buitenlandse universiteiten of onderzoeksinstellingen stimuleert, voornamelijk gericht op universiteiten buiten de EU, om zich voor een periode van maximaal twee academische semesters bij Griekse universiteiten aan te sluiten en les te geven aan of deel te nemen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten; verbetering van de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur van geselecteerde Griekse universiteiten en universitaire eenheden op het gebied van toegepaste wetenschappen en technologie; d) financiering van 70 industriële doctoraatsprogramma's voor twee jaar in samenwerking met ondernemingen uit de particuliere sector; e) het verstrekken van financiering aan individuele onderzoekers of groepen onderzoekers op basis van criteria voor excellentie; en f) de digitale transformatie van het netwerk van nationale Griekse bibliotheken. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Versterking van het leerlingstelsel (ID maatregel: 16794)

Doel van de hervorming is het herstel van de scholen voor leerlingplaatsen van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA EPAS) als integraal onderdeel van de strategie van de regering voor beroepsonderwijs en -opleiding en werkgelegenheid voor jongeren. De hervorming omvat met name 1) de invoering van een nieuw rechtskader voor het nationale stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding; 2) vereenvoudiging van leerprocessen en integratie van nieuwe methoden en instrumenten zoals e-learningplatforms en gedigitaliseerde opleidingsinhoud, zowel voor leerlingen als voor opleiders; 3) het beoordelen, herzien en actualiseren van de huidige leerplannen (met de bijdrage van de sociale partners en werkgevers) om ze verder af te stemmen op de werkelijke behoeften van de arbeidsmarkt; 4) vernieuwing en modernisering van de infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding (laboratoria en uitrusting); 5) renovatie van EPAS-gebouwen om de energie-efficiëntie en de ruimtelijke functionaliteit te verbeteren; 6) integratie van technologie in de dagelijkse leermodules; 7) uitvoering van een uitgebreid programma voor de opleiding van opleiders in EPAS-scholen; 8) uitvoering van een communicatiecampagne ter bevordering van het leerlingstelsel. Een specifiek deel van de toegewezen subsidies draagt bij tot groene vaardigheden en banen en de groene economie. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

De renovaties en maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie voldoen aan i) ten minste een middelmatige renovatie zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, of b) de directe en indirecte broeikasgasemissies gemiddeld met ten minste 30 % verminderen ten opzichte van de emissies vooraf. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel

en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval.

Hervorming: Scholing, omscholing en bijscholing van de beroepsbevolking door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding) (maatregel ID: 16792)

De hervorming heeft tot doel: 1) verbetering van de kwaliteitscontrole (zoals evaluatiesystemen voor het volgen van de voortgang en prestaties van stagiairs) in de beroepsopleidingseenheden van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA), 2) het actualiseren van hun modules in overeenstemming met de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt, als onderdeel van de brede hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid van de DYPA, en 3) het bevorderen van e-leren en digitalisering van opleidingsinhoud. Dit gaat gepaard met investeringen in de renovatie van laboratoria en de levering van apparatuur. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding (maatregel ID: 16934)

De voorgestelde hervorming heeft tot doel de uitvoering van wet 4763/2020 te versnellen. De voorgestelde maatregelen zullen naar verwachting 1) ertoe bijdragen dat beroepsonderwijs en -opleiding een aantrekkelijk onderwijstraject wordt 2) het verband tussen onderwijs en arbeidsmarktbehoeften versterken en 3) vaardigheden aanreiken die nodig zijn voor de dubbele groene en digitale transitie, en de werkgelegenheidsvooruitzichten van met name jongeren verbeteren. De hervorming bestaat uit de volgende onderdelen: het ontwerp en de ontwikkeling van vijf thematische en tien experimentele IEK (beroepsopleidingsinstituten) door middel van de renovatie van gebouwen, de levering van uitrusting en materiaal, de ontwikkeling van nieuwe curricula en opleidingsprogramma's en de verstrekking van aanvullend onderwijs/opleiding voor opleiders; b) het ontwerp en de ontwikkeling van 25 Model van Beroepsloopbanen (Model EPAL) door middel van de renovatie van gebouwen, de levering van uitrusting en materialen, de ontwikkeling van nieuwe curricula en opleidingsprogramma's en de verstrekking van aanvullend onderwijs/opleiding voor hun onderwijzend personeel (Model EPAL); C) de uitbreiding van de digitale diensten van de nationale organisatie voor de certificering van kwalificaties en beroepsoriëntatie (EOPPEP) en de ontwikkeling van een platform voor beroepsonderwijs en -opleiding op het gebied van e-learning dat bestaand leermateriaal omzet in e-learningmodules. Alle projecten zijn erop gericht de deelname van vrouwen aan beroepsonderwijs en -opleiding aan te moedigen en hun leidinggevende vaardigheden te bevorderen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investeringen: Digitale transformatie van het onderwijs (ID maatregel: 16676)

De investering voorziet in de digitale transformatie van het onderwijs in termen van inhoud, infrastructuur en diensten, en gaat vergezeld van een alomvattende hervormingsstrategie om curricula bij te werken, diensten te rationaliseren en de onderwijsresultaten te monitoren. De investering bestaat uit de volgende componenten: Digitale inhoud op scholen; digitale apparatuur op scholen; professionele ontwikkeling van leerkrachten op scholen en digitale diensten op scholen en universiteiten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Opwaardering van beroepsonderwijs en -opleiding: Levering van laboratoriumapparatuur voor laboratoriumcentra voor IEK, EPAL, postsecundair onderwijs en beroepsopleiding (maatregel ID: 16933)

Met deze investering wordt de laboratoriuminfrastructuur van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in heel Griekenland verbeterd en gemoderniseerd, met name wat betreft instellingen voor beroepsopleiding (IEK), hoger beroepsonderwijs (EPAL), postsecundair onderwijs en scholen voor beroepsopleiding. Deze investering vormt een aanvulling op de hervorming van beroepsonderwijs en -opleiding. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Top investering 5: Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
138	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland	Mijlpaal	Strategie voor een leven lang leren inwerking-treding van wetgeving	Inwerking-treding van primair en afgeleid recht				KWAR-TAAL 2	2022	Op basis van de nationale strategie voor een leven lang leren zullen de basis- en secundaire wetgeving in werking treden waarin de belangrijkste elementen van het nieuwe kader voor een leven lang leren worden uiteengezet (met inbegrip van bepalingen om de nationale vaardighedenraad op te richten als centraal toezichhoudend orgaan, het opzetten van rekeningen voor levenslang leren, de nationale lijst van in aanmerking komende aanbieders van opleidingen en het Scorecard en een mechanisme voor de diagnose van de arbeidsmarkt).
139	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering	Doel	Validering van de strategie voor een leven lang leren van opleidings-programma's		Aantal personen dat een getuigschrift van succes heeft ontvangen deelname aan een opleidings-programma	0	150 000	KWAR-TAAL 4	2022	Voltooiing van opleidingsprogramma's op het gebied van digitale, groene en financiële geletterdheid voor ten minste 150 000 deelnemers en validatie en certificering van vaardigheden die voor alle succesvolle deelnemers zijn verworven. Met deze investering wordt ingespeeld op de behoefte aan digitale, groene en financiële geletterdheid van de volgende bevolkingsgroepen: a) werklozen, met name jongeren en langdurig werklozen, b) werknemers, met name werknemers met een hoog risico op werkloosheid en werknemers die door werkrumtetechnologie achterblijven, c) werknemers, met name in kmo's met beperkte interne

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland									opleidingscapaciteit, d) werknemers in de publieke sector, met inbegrip van leerkrachten. De aangeboden vaardigheden zijn: a) digitale basisvaardigheden, b) digitale vaardigheden op middelhoog niveau, c) groene vaardigheden en d) vaardigheden op het gebied van financiële geletterdheid.
140	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland	Doel	Validatie van de opleidingsprogramma's voor een leven lang leren		Aantal personen dat een getuigschrift van succes heeft ontvangen voltooiing van het opleidingsprogramma	150 000	500 000	KWARTAL 4	2025	Voltooiing van opleidingsprogramma's op het gebied van digitale, groene en financiële geletterdheid voor 500 000 deelnemers (cumulatief, golf 1 en golf 2) en validatie en certificering van vaardigheden die zijn verworven via beide golven opleidingsprogramma's voor alle succesvolle deelnemers. Van het totale aantal deelnemers moet ten minste 33 % (167 000 deelnemers) opleidingsprogramma's hebben uitgevoerd met betrekking tot groene vaardigheden en banen in de groene economie.

Groep 11: Bevordering van het scheppen van banen en participatie op de arbeidsmarkt/onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en vaardigheden — DYPA- Hervorming van investeringen

- Herstructurering en herbranding van de lokale ODA van DYPA (KPA2) (ID: 16941)
- Actieve hervorming van het arbeidsmarktbeleid (ID: 16747)
- Versterking van het leerlingstelsel (ID: 16794)
- Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werk (ID: 16746)
- Scholing, omscholing en bijscholing van arbeidskrachten door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding) (ID: 16792)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
141	8-3.1. Bevordering van het scheppen van banen en arbeidsmarktparticipatie — 16941 _ Herstructurering en herbranding van lokale ODA's van DYPA (KPA2)	Mijlpaal	DYPA Organisatieher vorming inwerking-treding wetgeving	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 3	2021	Inwerkingtreding van de organisatorische hervorming van de Griekse organisatie voor arbeidsbemiddeling (DYPA), herstructurering, renovatie en rebranding van de lokale openbare diensten voor arbeidsvoorziening om de kwaliteit, de capaciteit en de doeltreffendheid van de aangeboden diensten te verbeteren.
141a	8-3.1. Bevordering van het scheppen van banen en arbeidsmarktparticipatie — 16941 _ Herstructurering en herbranding van lokale ODA's van DYPA (KPA2)	Mijlpaal	Renovatie van KPA2, communicaties strategie, kwaliteitscon-trole van de klantenservice, nieuwe vormen van profilering en advies.	Verslag van DYPA waarin de voltooiing van de projecten a, b, c, d wordt bevestigd.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten: a) Herontwerp en renovatie van gebouwen van de 118 lokale afdelingen van DYPA ter bevordering van de werkgelegenheid (KPA2); uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie van DYPA; verbetering van de mechanismen voor kwaliteitscontrole van de klantenservice door meting en monitoring van aspecten van doeltreffendheid, efficiëntie, productiviteit en klanttevredenheid; toepassing van nieuwe vormen van profilering en advies.
142	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16746 _ Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werkgelegenheid	Mijlpaal	Hervorming van het kader voor wederzijdse verplichtingen inwerking-treding van wetgeving	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 3	2022	Inwerkingtreding van wetgeving voor de hervorming van het kader voor wederzijdse verplichtingen, waarin de relatie tussen de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ODA's) en de werkzoekende is vastgelegd. De hervorming omvat onder meer een nieuwe definitie van actief zoeken naar werk en sancties voor werklozen die zich niet aan de nieuwe regels houden.
142a	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de	Mijlpaal	Wetgeving inzake werkloos-	Inwerkingtreding van wetgeving,				KWAR-TAAL 4	2024	Inwerkingtreding van wetgeving om werkloosheidsuitkeringen en -uitkeringen te consolideren en te stroomlijnen om de efficiëntie van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	arbeidsmarkt bevorderen — 16746 _ Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werkgelegenheid		heidsuitkeringen en - uitkeringen, proefprojecten inzake uitkeringen bij langdurige werkloosheid	Verslag van DYPA waarin de voltooiing van de proefprojecten wordt bevestigd						de overheidsuitgaven te verbeteren en om negatieve prikkels voor bij- en omscholing onder werklozen weg te nemen door hun recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens deelname aan opleidingen te behouden. Voltooiing van de proefprojecten inzake het niveau en de dekking van de uitkering bij langdurige werkloosheid en de indexering van de standaardwerkloosheidsuitkering tot het meest recente nettoloonniveau.
143	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16792 _ Labor force, om- en bijscholing door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding)	Mijlpaal	Gunning van een contract in het kader van het kwaliteitscontrolesysteem voor beroeps-onderwijs en -opleiding	Kennisgeving van de gunning van de opdracht				KWAR-TAAL 2	2023	De gunning van contracten voor het kwaliteitscontrolesysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding was gericht op het verbeteren van de kwaliteitscontrole op de beroepsopleidingseenheden van de Griekse arbeidsorganisatie voor manpower (DYPA), voornamelijk door de output ervan te beoordelen en de vooruitgang en prestaties van stagiairs op de arbeidsmarkt te volgen.
144	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16747 _ Hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid	Doel	Voltooiing van het werkgelegenheidsprogramma voor bij- en omscholing in actieve arbeidsmarkt-sector		Aantal werklozen (25-45 jaar) die een verklaring van geslaagd zijn ontvangen voltooiing van het opleidings-programma	0	7 000	KWAR-TAAL 4	2024	Voltooiing van een uitgebreid bij- en omscholingsprogramma en kortetermijnwerkgelegenheidsprogramma voor ten minste 7 000 werklozen (25-45 jaar) van de in totaal 7 500 begunstigden 19 % van de toegewezen middelen zal naar verwachting bijdragen tot groene vaardigheden en banen en de groene economie

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
144a	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16747 _ Hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid	Mijlpaal	Voltooiing van het werkgelegenheidsprogramma voor actieve arbeidsmarktmaatregelen	Verslag van DYPa waarin de voltooiing van de programma's wordt bevestigd				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende programma's voor actief arbeidsmarktbeleid: a) Vier gerichte kortetermijnprogramma's ter subsidiëring van werkgelegenheid in de particuliere sector voor ten minste 30 600 werklozen op een totaal van 34 000 begunstigden b) Toepassing van het nieuwe proefproefproefmodel voor de uitvoering van een open kader voor actieve arbeidsmarktmaatregelen in nog eens drie geografische gebieden (waar de deelnemers 22 500 opleidingsprogramma's, 7 000 werkgelegenheidssubsidies en 850 ondernemerschapssubsidies zullen worden aangeboden) tijdelijke versterking van het ondersteunend personeel van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening met de aanwerving van 600 extra adviseurs en opleiding van 1 000 arbeidsadviseurs van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening.
145	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16794 _ Versterking van het leerlingstelsel	Doel	Opleidingscursussen voltooiing van e-learning op het gebied van digitalisering		Aantal gedigitaliseerde opleidingscursussen (e-learning-cursussen)	0	250	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de digitalisering van ten minste 250 opleidingen van de DYPa Beroepsscholen (EPAS). Het doel van de maatregel is leerprocessen te vereenvoudigen en nieuwe methoden en instrumenten op te nemen, zoals e-learningplatforms en gedigitaliseerde opleidingsinhoud, zowel voor leerlingen als voor opleiders.
145a	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden —	Mijlpaal	Wettelijk kader nationaal stelsel voor beroepsonder	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 4	2024	Inwerkingtreding van een wet inzake het nationale stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	16794 _ Versterking van het leerlingstelsel		wijs en - opleiding							
145b	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16794 _ Versterking van het leerlingstelsel	Mijlpaal	Kwaliteitscontrole van scholen voor beroeps- onderwijs en - opleiding, hervorming van leerplannen, infrastructuur voor beroeps- onderwijs en - opleiding en andere projecten door DYPa	Verslag van DYPa waarin de voltooiing van de projecten wordt bevestigd				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten: 1) het beoordelen, herzien en actualiseren van de huidige leerplannen van ten minste 34 opleidingsprogramma's om ze verder af te stemmen op de werkelijke behoeften van de arbeidsmarkt; 2) vernieuwing en modernisering van de infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding (ten minste 270 laboratoria en hun uitrusting); 3) renovatie van ten minste 33 EPAS-gebouwen om de energie-efficiëntie en de ruimtelijke functionaliteit te verbeteren; 4) integratie van technologie in de dagelijkse leermodules 5) uitvoering van een uitgebreid programma voor de opleiding van opleiders in EPAS-scholen (waarbij ten minste 810 opleiders betrokken zijn); 6) uitvoering van een communicatiecampagne ter bevordering van het leerlingstelsel. De voltooide bouw- en renovatiewerkzaamheden in het kader van project 3 moeten gemiddeld ten minste een middelmatige renovatie tot stand brengen zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen of b) om de directe en indirecte broeikasgasemissies gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen ten opzichte van de emissies vooraf.
146	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16792 _ Labor force,	Mijlpaal	Kwaliteitscontrole-systeem voor beroeps-	Verslag van de nationale arbeids-organisatie ter bevestiging van				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten: een kwaliteitscontrolesysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding ter verbetering van de kwaliteitscontrole op de beroepsopleidingseenheden van de nationale arbeidsorganisatie (DYPa)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	om- en bijscholing door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding)		onderwijs en -opleiding, actualisering van de modules van de beroepsopleidings-eenheden van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA); digitale cursussen, renovatie van 49 laboratoria en uitrusting voltooiing	de voltooiing van de projecten a, b, c en d						b) Voltooiing van de actualisering van de opleidingsmodules van de beroepsopleidingseenheden van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA), als onderdeel van de alomvattende hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid van DYPA. voltooiing van de ontwikkeling van digitale cursussen d) Voltooiing van renovaties van laboratoria van scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding en van de bijbehorende apparatuur. 42 % van de toegewezen middelen in het kader van de projecten a, b, c en d zal naar verwachting bijdragen tot groene vaardigheden en banen en de groene economie.

Groep 12: Ministerie van Onderwijs en Eredienst — Hervormingen en Investeringsen

- Opwaardering van beroepsonderwijs en -opleiding: Levering van laboratoriumapparatuur voor laboratoriumcentra voor IEK, EPAL, postsecundair onderwijs en beroepsopleiding (ID: 16933)
- Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding (ID: 16934)
- Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten en innovatie (ID: 16289)
- Digitale transformatie van het onderwijs (ID: 16676)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
147	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Mijlpaal	Universiteiten van excellentie Clusters voor de gunning van onderzoekscontracten	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 4	2023	Universiteiten voor topkwaliteit: gunning van een contract met de geselecteerde universiteiten om hun onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur (zoals apparatuur of onderzoekslaboratoria) te verbeteren, uit te breiden naar nieuwe onderzoeksgebieden en de aangeboden opleiding te verbeteren. Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten en innovatie: Gunning van contracten voor 70 gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen universiteiten en de particuliere sector in het kader van het initiatief Clusters of Research and Excellence.
148	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs	Doel	Voltooiing van de installatie van interactieve systemen		Aantal geïnstalleerde interactieve leer-systemen	0	36 000	KWAR-TAAL 4	2024	Installatie van ten minste 36 000 interactieve leersystemen (inclusief white-boards, laptops, interactieve projectoren en interne kabels) voor klaslokalen van basis- en middelbare scholen
148a	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs	Mijlpaal	Strategie voor het actualiseren van curricula, het rationaliseren van diensten en het monitoren van onderwijsresultaten	Publicatie van een alomvattende hervormingsstrategie om curricula bij te werken, diensten te rationaliseren en onderwijsresultaten te monitoren				KWAR-TAAL 2	2025	Ontwikkeling van een alomvattende hervormingsstrategie om curricula bij te werken, diensten te rationaliseren en de onderwijsresultaten te monitoren.
148b	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en	Mijlpaal	Digitale transformatie van het onderwijs	Verslag van het ministerie van Onderwijs waarin				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de digitale transformatie van het onderwijs in termen van inhoud en diensten.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel-stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs			de voltooiing van de projecten wordt bevestigd						
149	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16933 — Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding: Levering van laboratoriumapparatuur voor laboratoriumcentra voor IEK, EPAL, postsecundair onderwijs en beroepsopleiding	Doel	Vernieuwing van de voltooiing van laboratoriumcentra voor beroepsonderwijs en -opleiding		Aantal laboratoria in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding volledig gemoderniseerd en vernieuwd	0	376	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de vernieuwing en volledige technologische modernisering van de infrastructuur van laboratoriumapparatuur voor 376 laboratoria in scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding: (-Instellingen voor beroepsopleiding (IEK) — Loopbanen (EPAL) — Postsecundair jaar- en leerlingwezen van de scholen voor beroepsopleiding.
150	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Mijlpaal	Bezoekende professoren/bezoekende onderzoekers, Industriële doctoraatsprogramma's, Digitale transformatie van het nationale netwerk van Griekse bibliotheken; Verbetering van de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur van universiteiten voltooiing	Verslag van de Griekse autoriteit voor hoger onderwijs waarin de voltooiing van de projecten a, b, c, d wordt bevestigd.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten: de financieringsregeling „Visiting Professors/Visiting Researchers” en de beoordeling daarvan. b) 70 industriële doctoraatsprogramma's C) Digitale transformatie van het nationale netwerk van Griekse bibliotheken verbetering van de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur van ten minste vijf Griekse universiteiten en vijf universitaire eenheden op het gebied van toegepaste wetenschappen en technologie, te selecteren via een open oproep.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doel-stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
151	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Doel	Vertrouw erop dat uw sterren klaar zijn		Aantal voltooide projecten	0	112	KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing, financiële afsluiting en beoordeling van 50 projecten van individuele onderzoekers en 62 gezamenlijke onderzoeksprojecten („Trust your Stars”).
152	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16934 _ Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Modernisering van het systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding IEK, ontwerp en ontwikkeling van model EPAL, digitalisering EOPPEP voltooiing	Verslag van het ministerie van Onderwijs waarin de voltooiing van de projecten wordt bevestigd				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten ter verbetering van het systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding: 1. Ontwerp en ontwikkeling van 5 thematische en 10 experimentele beroepsopleidingsinstituten (IEK), waarbij de projecten de levering van uitrusting en diensten, bouwwerkzaamheden en opleiding van opleiders omvatten; 2. Ontwerp en ontwikkeling van 25 Model Vocational Lyceums (Model EPAL), waarin de projecten betrekking zouden hebben op: de levering van uitrusting en diensten, interventies in gebouwen en de opleiding van model-EPAL-leerkrachten; 3. Digitalisering van de nationale organisatie voor de certificering van kwalificaties en beroepsoriëntatie (EOPPEP), met inbegrip van de ontwikkeling van een platform voor e-examens en een e-learningplatform voor beroepsonderwijs en -opleiding.

J. COMPONENT 3.3: DE VEERKRACHT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG VERBETEREN

Dit onderdeel van het Griekse herstel- en veerkrachtplan is gericht op het vergroten van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel door middel van verschillende interventies. Een deel van deze maatregelen is gericht op zowel fysieke als digitale infrastructuur en operationele verbeteringen om het ziekenhuissysteem en het netwerk van gezondheidscentra te moderniseren en te moderniseren. Andere zijn gericht op het ondersteunen en verbeteren van de toegang, efficiëntie en veerkracht van de gezondheidszorg. Meer in het bijzonder omvatten deze maatregelen maatregelen om de volksgezondheid en preventie te versterken, de capaciteit van het gezondheidszorgstelsel te vergroten om geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg te verlenen, de overgang naar een sterkere primaire gezondheidszorg te ondersteunen en de uitgaven voor geneesmiddelen te rationaliseren en farmaceutisch O & O te ondersteunen. Het plan voor de digitalisering van gezondheidszorgstelsels en -diensten heeft tot doel de efficiëntie te bevorderen, de toegang te verbeteren en de algehele transparantie en kwaliteit van de overheidsuitgaven in het systeem te vergroten. Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg (maatregel ID: 16816)

Bij de hervorming van het terugvorderingssysteem wordt bij de berekening van de terugvordering een risicodeling ingevoerd door een bindend streefcijfer vast te stellen om de terugvordering de komende jaren terug te dringen, een minimumverlaging van de terugvorderingsbedragen met respectievelijk 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) en 400 000 000 EUR (2025) ten opzichte van de niveaus van 2020, die moet worden bereikt door de volledige handhaving van eerder vastgestelde en nieuwe efficiëntiebevorderende maatregelen en volledig in overeenstemming met de staatssteunregels van de EU. Daarnaast voorziet de maatregel in de financiering van klinische proeven, O & O of andere investeringsuitgaven door aansprakelijke ondernemingen, beperkt tot de 3-jarige periode 2021-2023, door middel van een gedeeltelijke compensatie van hun terugvorderingsverplichtingen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming: Hervorming van het systeem voor eerstelijnsgezondheidszorg (ID maatregel: 16755)

Deze hervorming voorziet in 1) de uitvoering van modernisering en energie-efficiënte renovaties en energie-efficiënte maatregelen met betrekking tot openbare infrastructuur en medische uitrusting van ten minste 50 % van het totale aantal gezondheidscentra in het land (156 van de in totaal 312), 2) een administratieve en organisatorische herstructurering uitvoeren om een uniform model van zorg en omscholing van personeel tot stand te brengen om doeltreffend te kunnen optreden als eerstelijnszorg, 3) de beschikbaarheid van actieve curricula voor familiale geneeskunde (wanneer de cursussen reeds van start zijn gegaan) uitbreiden, zodat deze door ten minste 75 % van de medische scholen worden aangeboden en uiterlijk in het vierde kwartaal van 4 2022 een element van gezinsgeneeskunde in alle medische curricula wordt opgenomen, en 4) de ontwikkeling van een geïntegreerd zorgsysteem ondersteunen door

een kader voor het beheer van chronische ziekten vast te stellen. De hervorming van de eerstelijnszorg hangt samen met de secundaire zorg (met name de toegang tot ziekenhuiszorg) en zal naar verwachting leiden tot betere gezondheidsdiensten voor burgers en zal het beginsel van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten, efficiëntie en sociale cohesie ondersteunen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Uitvoering van het nationale programma ter preventie van de volksgezondheid „Spiros Doxiadis” (NPP SD) (maatregel ID: 16783)

De hervorming zal naar verwachting de levenskwaliteit van de bevolking en de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel verbeteren door de totstandbrenging van een zeer uitgebreid preventiesysteem, primair, secundair en tertiair. Het gaat hierbij om de volgende elementen bij wijze van proef: interventies en screeningprogramma's die gericht zijn op het verminderen van de morbiditeit van ziekten met een hoge prevalentie onder de Griekse bevolking: een nationaal programma ter bevordering van lichaamsbeweging en gezond eten, het nationale programma voor alcoholbeheer, interventies ter voorkoming van psychosociale problemen bij kinderen en de uitvoering van een preventieprogramma voor tandheelkundige zorg voor kinderen; interventies voor de vroegtijdige opsporing van bestaande, maar niet klinisch zichtbare ziekten: de uitvoering van het nationale screeningprogramma, gebaseerd op de invoering van preventieve diagnostische tests voor kanker en hart- en vaatziekten en het nationale neonatale screeningprogramma; palliatieve zorg voor kankerpatiënten; de functionele en operationele modernisering van het volksgezondheidsstelsel. Uiteindelijk is het doel van het programma de gedragsrisicofactoren te verminderen, met positieve gevolgen, niet alleen voor de levenskwaliteit van de bevolking, maar ook voor de algemene toegang, efficiëntie en veerkracht van het gezondheidsstelsel die wordt bereikt door de verminderde druk op ziekenhuisdiensten. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving (maatregel ID: 16820)

Deze hervorming waarborgt de toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidsdiensten voor specifieke bevolkingsgroepen met psychische aandoeningen en verslaving, teneinde marginalisering of institutionalisering ervan te voorkomen. Het project heeft tot doel de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden voor patiënten met dementie en de ziekte van Alzheimer, voor patiënten met autisme en voor patiënten in de leeftijdsgroep kinderen,

adolescenten en jongvolwassenen. Dit gaat vergezeld van de ontwikkeling van webapplicaties en de digitalisering van geestelijke gezondheidsdiensten en acties ter ondersteuning van verslaafden, alsook van acties ter ondersteuning van afhankelijke personen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming: Organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY) (maatregel ID: 16756)

Het doel van deze hervorming is de terugbetaling van medische ziekenhuisprocedures te rationaliseren tegen 1) de Griekse diagnostische groep (DRG) (KETEKNY) te versterken en 2) een kader te creëren dat zorgt voor de vaststelling van betrouwbare kwaliteitsprocedures en prestatiemetingen met betrekking tot patiëntenzorg, gezondheidsbehoeften en zorgverstrekking ter ondersteuning van het Griekse agentschap voor kwaliteitsborging in de gezondheidszorg (ODIPY) en zijn activiteiten. Het opstellen van een nationale gezondheidskaart waarin de vraag naar en het aanbod van diensten in het gezondheidsstelsel worden geregistreerd en een kader voor kwaliteitsbeoordeling wordt vastgesteld, zal naar verwachting zorgen voor meer transparantie en efficiëntie in het gezondheidsstelsel. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investerings: Gezondheidsinfrastructuur (ID maatregel: 16795)

De investering bestaat uit uitgebreide interventies voor de modernisering van de logistieke infrastructuur van ziekenhuizen in heel Griekenland, met inbegrip van de energie-efficiënte renovatie van gebouwen en de levering van nieuwe medische uitrusting. De investering zorgt ervoor dat het medisch en verpleegkundig personeel van het nationale gezondheidsstelsel over de nodige instrumenten beschikt om de kwaliteit en doeltreffendheid van de verleende gezondheidsdiensten te verbeteren. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de gezondheid (Volksgezondheid) (ID van de maatregel: 16752)

De investering moet de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid optimaliseren met nieuwe innovatieve diensten en tegelijkertijd de uitgaven voor gezondheidszorg helpen beheersen door overmatig gebruik van producten, geneesmiddelen te ontmoedigen, ziekenhuisbeheer, patiëntenervaring, openbare aanbestedingsprocedures te verbeteren en systeemfunctionaliteiten, interoperabiliteit en digitale capaciteiten van EOPYY (nationale organisatie voor de verstrekking van gezondheidszorgdiensten) te verbeteren. De investering

heeft betrekking op de uitvoering van vijf subprojecten: de volledige opzet en operationalisering van het nationale digitale gezondheidsdossier, de volledige uitrol van het programma voor de digitale transformatie van kankerbehandeling, de capaciteitsuitbreiding van het nationale netwerk voor telegeneeskunde (EDIT), de verbetering van de digitale paraatheid van ziekenhuizen en de digitale transformatie van EOPYY. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Oprichting van een centrum voor radiotherapie in het ziekenhuis voor Thoracische Ziekteën „Sotiria” in Athene (maatregel ID: 16757)

De oprichting en bouw van een centrum voor radiotherapie in het ziekenhuis van Sotiria zal helpen tegemoet te komen aan de behoeften van kankerpatiënten en aan de toegenomen vraag naar diensten voor radiotherapie in het land. Dit omvat de oprichting van een nieuwe afdeling radiotherapie, nieuwe bouwinfrastructuur voor de ambulante afdeling, de centra voor klinische uitmuntendheid en gespecialiseerde zorgeenheden, de onderlinge koppeling van bestaande gebouwen (Mega Laikon Catal300 Andron); de verbinding van de noodhulpdienst met de afdeling chirurgie en andere gebouwen; een renovatie van klinieken en laboratoria, met inbegrip van infrastructuur en uitrusting. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Oprichting van het thuiszorgziekenhuis in het thuisland (maatregel ID: 16753)

De investering heeft betrekking op de oprichting van een thuiszorgsysteem voor specifieke groepen patiënten met een chronische handicap. Thuiszorg wordt gecombineerd met parallelle georganiseerde steun van gezondheidszorgafdelingen en heeft betrekking op kinderen, adolescenten en volwassenen met ernstige chronische gezondheidsproblemen die langdurige of permanente handicaps veroorzaken. Dit verbetert de levenskwaliteit van patiënten en maakt middelen vrij voor het nationale gezondheidsstelsel. Met de investering worden vijf subprojecten uitgevoerd: 1) een onderzoek naar de beoordeling van de behoeften, gericht op de identificatie van goede praktijken, de registratie van de behoeften en de huidige situatie in Griekenland en de formulering van een voorstel voor de institutionalisering van thuiszorg; 2) de toepassing van telegeneeskundetoepassingen als monitoringinstrumenten voor patiëntenondersteuning; 3) het opzetten en invoeren van een nationaal register voor patiënten die met thuiszorg worden behandeld; 4) de vaststelling van gestandaardiseerde therapeutische protocollen en kwaliteits- en veiligheidsnormen en 5) de oprichting van acht referentielocaties

(één in elke regionale gezondheidsautoriteit). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investerings: Project voor de bouw van een gebouw voor cellulaire therapieën en laboratoria voor hematologie binnen het algemene ziekenhuis van Thessaloniki „Papanikolaou” (maatregel ID: 16793).

De investering voorziet in de bouw van nieuwe gebouwen voor de huisvesting van de laboratoria voor cel- en genetische therapie en hematologie in het ziekenhuis van Papanikolaou, om de dienstverlening in overeenstemming te houden met de toegenomen behoeften aan patiëntenzorg (kwaadaardige hematologische ziekten) en de toenemende vraag naar moderne en technologische toepassingen; het moderniseert ook het bestaande gebouw met het oog op de overdracht van laboratoria en de dagverzorgingseenheid. Het nieuw gebouwde gebouw moet voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen). Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Hervorming van de persoonlijke arts (maatregel ID: 16984)

De hervorming heeft tot doel het aantal persoonlijke artsen dat in het stelsel van persoonlijke artsen is ingeschreven, te verhogen om een volledige dekking van de bevolking te bereiken en de bevolkingsregistratie te voltooien. Persoonlijke artsen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in algemene geneeskunde/familiale geneeskunde en internisten. De hervorming breidt de pool van beschikbare persoonlijke artsen uit door alle huidige artsen op het platteland aan te melden als persoonlijke artsen van het 1e jaar en door nieuwe soortgelijke functies voor het 1e jaar te openen in alle stedelijke, voorstedelijke en plattelandsgebieden waar er nog steeds een tekort aan persoonlijke artsen is. Voor deze artsen wordt een stimuleringsmechanisme ingevoerd om na het 1e jaar als persoonlijke arts te kunnen blijven werken. Dit mechanisme omvat financiële stimulansen en geeft prioriteit om ingezetenen te worden van algemene geneeskunde of pathologie en om als huisarts te worden gecertificeerd. Daarnaast wordt het totale aantal beschikbare verblijfposities in de algemene geneeskunde of de pathologie verhoogd. Het systeem op basis van poortwachters wordt geactiveerd. De uitvoering van de hervorming wordt in het vierde kwartaal van 2025 voltooid.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 7: Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg (ID: 16816)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
153	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Mijlpaal	Terugvordering — inwerkingtreding van wetgeving	Inwerkingtreding van de herziene wetgeving tot invoering van risicodeling en de bindende doelstellingen voor minimale terugvorderingsvermindering volgens het tijdschema in de beschrijving.				KWARTAAL 3	2021	Inwerkingtreding van een wettelijk kader (primair recht) voor risicodeling bij de berekening van de terugvordering door de vaststelling van een bindend streefcijfer voor de vermindering van de terugvordering in de komende jaren. De hervorming beoogt een minimumverlaging van de terugvorderingsbedragen met respectievelijk 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) en 400 000 000 EUR (2025) ten opzichte van het niveau van 2020. Voor zover dit niet wordt bereikt, wordt het verschil tussen de beoogde verlaging en de daadwerkelijke verlaging voor elk jaar niet

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										teruggevorderd van de farmaceutische industrie en wordt het desbetreffende bedrag tot de gerichte verlaging van de terugvorderingsbedragen door de staatsbegroting gedragen.
154	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 50 000 000 — stap 1		Daling van het bedrag van de terugvordering ten opzichte van de niveaus van 2020 (miljoen EUR)	0	50	KWARTAAL 2	2023	Handhaving van eerder vastgestelde maatregelen ter verbetering van de efficiëntie om te komen tot een vermindering van de terugvordering van geneesmiddelen in 2022 voor zowel poliklinische als intramurale geneesmiddelen met 50 000 000 EUR ten opzichte van het niveau van 2020. Voor zover dit niet wordt bereikt, wordt het verschil tussen de beoogde verlaging en de daadwerkelijke verlaging voor elk jaar niet teruggevorderd van de farmaceutische industrie en wordt het desbetreffende bedrag tot 50 000 000 EUR door de overheidsbegroting gedragen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
155	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 150 000 000 — stap 2		Daling van het bedrag van de terugvordering ten opzichte van de niveaus van 2020 (miljoen EUR)	0	150	KWARTAAL 2	2024	Handhaving van eerder vastgestelde efficiëntiebevorderende maatregelen om te komen tot een vermindering van de terugvordering van geneesmiddelen in 2023, zowel voor poliklinische als intramurale geneesmiddelen, met 150 000 000 EUR ten opzichte van het niveau van 2020, ter ondersteuning van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel. Voor zover dit niet wordt bereikt, wordt het verschil tussen de beoogde verlaging en de daadwerkelijke verlaging voor elk jaar niet teruggevorderd van de farmaceutische industrie en wordt het desbetreffende bedrag tot 150 000 000 EUR door de overheidsbegroting gedragen.
156	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg	Doel	R/D farmaceutisch investeringsbewijs 2021-23		Investering (in miljoen EUR), toegepast door middel van	150	250	KWARTAAL 2	2024	Investeringen verrichten in O & O op farmaceutisch gebied voor een bedrag van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
	verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg				compensaties van eenzelfde bedrag als de terugvorderingen					250 000 000 EUR. De investeringen worden toegepast door middel van compensaties van hetzelfde bedrag als de terugvorderingen van de voorgaande drie jaar (100 000 000 EUR in 2 021,75000000 EUR in 2 022,75000000 EUR in 2023), tot een totaalbedrag dat niet hoger is dan 250 000 000 EUR).
157	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 300 000 000 — stap 3		Daling van het bedrag van de terugvordering ten opzichte van de niveaus van 2020 (miljoen EUR)	250	300	KWARTAAL 2	2025	Handhaving van eerder vastgestelde efficiëntiebevorderende maatregelen om te komen tot een vermindering van de terugvordering van geneesmiddelen in 2024, zowel voor poliklinische als intramurale geneesmiddelen met 300 000 000 EUR ten opzichte van het niveau van 2020, ter ondersteuning van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel. Voor zover dit niet wordt bereikt, wordt het verschil tussen de beoogde verlaging en de

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										daadwerkelijke verlaging voor elk jaar niet teruggevorderd van de farmaceutische industrie en wordt het desbetreffende bedrag tot 300 000 000 EUR door de overheidsbegroting gedragen.
158	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 400 000 000 — stap 4		Daling van het bedrag van de terugvordering ten opzichte van de niveaus van 2020 (miljoen EUR)	300	400	KWARTAAL 2	2026	Handhaving van eerder vastgestelde efficiëntiebevorderende maatregelen om te komen tot een vermindering van de terugvordering van geneesmiddelen in 2025, zowel voor poliklinische als intramurale geneesmiddelen, met 400 000 000 EUR ten opzichte van het niveau van 2020, ter ondersteuning van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel. Voor zover dit niet wordt bereikt, wordt het verschil tussen de beoogde verlaging en de daadwerkelijke verlaging voor elk jaar niet teruggevorderd van de farmaceutische industrie

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										en wordt het desbetreffende bedrag tot 400 000 000 EUR door de overheidsbegroting gedragen.

Groep 13: De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren

- Organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving (ID: 16820)
- Hervorming van het systeem voor eerstelijnsgezondheidszorg (ID: 16755)
- Uitvoering van het nationale programma ter preventie van de volksgezondheid „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Hervorming van de persoonlijke arts (ID: 16984)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
159	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Activering van de leerplannen voor eerstelijnsgezondheidszorg in het gezin	Bewijs van het begin van de cursussen voor alle nieuw geactiveerde academische curricula gezinsgeneeskunde en van de opname van een gezinsgeneeskundige module in alle medische curricula.				KWARTAAL 4	2022	Het aantal actieve academische curricula op het gebied van gezinsgeneeskunde uitbreiden tot ten minste 75 % van de medische scholen in Griekenland en een verplichte module familiegeneeskunde opnemen in alle medische curricula. Dit omvat documentatie, voor de betrokken universiteiten, waarin de nieuwe architectuur van diploma's wordt benadrukt: 1) nieuw opgestelde curricula en 2) opname van de verplichte module in familiale geneeskunde in de bestaande curricula).
160	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16820 _ Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving	Doel	Geestelijke gezondheid — 50 eenheden open — stap 1 van 2		Aantal voltooide en operationele eenheden voor geestelijke gezondheidszorg	0	50	KWARTAAL 4	2022	Oprichting en volledige exploitatie van 50 eenheden voor geestelijke gezondheid (uitgevoerd door middel van een renovatie van bestaande eenheden), ondersteund door het nationaal strategisch plan ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid (van in totaal 106 eenheden voor geestelijke gezondheid)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
161	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Eerstelijnsgezondheidszorg — gunning van een contract aan gezondheidscentra	Kennisgeving van de gunning van opdrachten.				KWARTAAL 2	2024	Kennisgeving van de gunning van opdrachten van het ministerie van Volksgezondheid aan aannemers voor de renovatie van ten minste 156 gezondheidscentra (50 % van het totaal aan gezondheidscentra in Griekenland) die moeten worden gemoderniseerd door middel van energie-efficiënte renovaties en energie-efficiënte maatregelen met betrekking tot de openbare infrastructuur en medische uitrusting. De kennisgeving van gunning gaat vergezeld van een modelcontract met een tijdschema voor de voltooiing ter ondersteuning van de voltooiingsdatum Q4 2025 en van een verslag waarin de belangrijkste kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden worden vermeld.
162	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16820 _ Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving	Doel	Geestelijke gezondheid — 106 eenheden open — stap 2 van 2		Aantal voltooide en operationele eenheden voor geestelijke gezondheidszorg	50	106	KWARTAAL 4	2023	Oprichting en volledige exploitatie van nog eens 56 eenheden voor geestelijke gezondheid (uitgevoerd door middel van een renovatie van bestaande eenheden), ondersteund door het nationaal strategisch plan ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid (van in totaal 106 eenheden voor geestelijke gezondheid), zoals blijkt uit verslagen over de voltooiing en operationalisering van de subprojecten 1, 2, 3, 4, 5, en 6.
163	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid	Mijlpaal	Gezondheidssysteem — afronding van het Griekse	Bewijs van voltooiing van de subprojecten 1, 2, 3, voor KETEKY en subprojecten 1, 2, 3 en 5 voor ODIPY door				KWARTAAL 2	2025	Voltooiing van de uitbreiding van de interoperabiliteit, het proefproject inzake de International Classification of Diseases (ICD), de adviesplatforms voor medische codering van medische procedures (ETIP) en het

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van de gezondheidszorg — 16756 _ organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY)		DRG-instituut KETEKNY en het nieuwe Agentschap voor kwaliteitsborging in de gezondheidszorg ODIPY (excl. opleiding)	indiening van bovengenoemde prestaties en, voor de renovatie (subproject 5 van ODIPY), een verslag over de voltooiing van de renovatie van gebouwen						proefproject voor het verzamelen van financiële en boekhoudkundige gegevens (subprojecten 1, 2 en 3 KETEKNY), alsook de nationale strategie en het voorgestelde wetgevingskader voor kwaliteitsborging, patiëntveiligheid en de betrokkenheid van patiënten bij de verlening van gezondheidsdiensten; de nationale gezondheidskaart; nationale strategie en voorgesteld wetgevingskader voor de kwaliteit van het zorg- en veiligheidsbeleid en de renovatie van een gebouw binnen het ziekenhuis „Sotiria” (Spiliopouleio), dat zal worden gebruikt als hoofdkantoor voor de nationale organisatie voor kwaliteitsborging in de gezondheidszorg (ODIPY) en de Griekse centrale gezondheidsautoriteit (KESY).
164	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16756 _ organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY)	Doel	Zorgstelsel — KETEKNY ODIPY voltooiën opleiding		Aantal beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dat de opleidingsprogramma's heeft voltooid en formeel gecertificeerd is in het kader van klinische codering, facturering en conformiteitsbeoordeling	0	4 500	KWARTAAL 2	2025	Voltooiing van de opleiding en certificering van 4 500 gezondheidswerkers op het gebied van klinische codering (subproject 4 KETEKNY) en beoordeling van de naleving op basis van het nieuwe gemeenschappelijk beoordelingskader (subproject 4 ODIPY) in verhouding tot de behoeften die voor KETEKNY en ODIPY zijn vastgesteld.
165	10-3.3. Verbetering van de veerkracht,	Mijlpaal	Nationaal programma ter	Bewijs van voltooiing van alle projecten, zoals blijkt uit verslagen voor				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van 100 % van de projecten van het nationale programma ter preventie van de volksgezondheid „Spiros Doxiadis” (NPP)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16783 _ Uitvoering van het nationale programma ter preventie van de volksgezondheid „Spiros Doxiadis” (NPP)		preventie van de volksgezondheid „Doxiadis” van Spiros — alle projecten voltooid	alle gebieden (primaire, secundaire, tertiaire en functionele modernisering van het volksgezondheidsstelsel) die betrekking hebben op alle acties en de bevolking waarop elke actie betrekking heeft.						1. Primaire preventie: zoals blijkt uit een verslag over de volledige uitvoering van i) het nationale programma voor de bevordering van lichaamsbeweging en gezonde voeding, ii) het nationale alcoholprogramma, iii) het nationale vaccinatieprogramma, iv) interventies ter voorkoming van psychosociale problemen bij kinderen en v) preventie van tandheelkunde. 2. Secundaire preventie: zoals blijkt uit een verslag over de voltooide uitvoering van i) het nationale screeningprogramma voor de vroegtijdige opsporing van zeer voorkomende ziekten, ii) het nationaal systematisch programma en Perinatale Bestrijding. 3. Tertiaire preventie: zoals blijkt uit studies over de nationale strategie en het rechtskader voor kankerpalliatieve zorg. 4. Functionele modernisering van het volksgezondheidsstelsel: zoals blijkt uit verslagen over de uitvoering van i) de functionele reorganisatie van het bewakingssysteem voor de volksgezondheid, ii) efficiëntie en doeltreffendheid van de openbare gezondheidsdiensten, iii) doeltreffendheid van snellereactiemechanismen om het hoofd te bieden aan noodsituaties en bedreigingen, iv) verbetering van de doeltreffendheid van milieugezondheidsmechanismen, v) verbetering van de kwaliteit en wetenschappelijke geldigheid van de verleende diensten, vi)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										informaticaorganisatie voor volksgezondheid, vii) Extroversie.
166	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Groene investeringen — Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Doel	PHC — gezondheid centra volledig gerenoveerd		Aantal (ten minste) gezondheidscentra waar de renovatie van de infrastructuur volledig is voltooid en de centra operationeel zijn	0	156	KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van de renovatie van de infrastructuur om de energie-efficiëntie van ten minste 156 gezondheidscentra te verbeteren (50 % van het totaal aan gezondheidscentra in Griekenland). Afronding van de administratieve en organisatorische herstructurering van de eerstelijnsgezondheidszorg door de invoering van een administratief proefmodel met meetbare doelstellingen voor ten minste 280 artsen. Succesvolle voltooiing van de opschaling van het onderwijs en de opleiding van gezondheidswerkers voor 10.000 eerstelijnsgezondheidswerkers. Het opleidingsprogramma is gericht op de bijscholing van medisch personeel om hen vertrouwd te maken met de meest geavanceerde methoden en het gebruik van geavanceerde technologie en medische apparatuur. Ontwikkeling van eenheden voor het beheer van chronische ziekten in 312 gezondheidscentra en gedecentraliseerde eerstelijnsgezondheidszorg die zijn aangesloten bij centra voor primaire gezondheidszorg.
335	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — hervorming van	Mijlpaal	Hervorming van depersoonlijke arts — inwerkingtrading van wetgeving	Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van de belangrijkste elementen van de inschrijving van artsen op het platteland in het persoonlijke				KWARTAAL 1	2024	De wetgeving treedt in werking waarin de belangrijkste elementen worden vastgesteld voor de inschrijving van artsen op het platteland bij het stelsel van persoonlijke artsen, het openen van nieuwe soortgelijke functies in stedelijke, voorstedelijke en

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	16984 _ Persoonlijke artsen			artsenstelsel, het openen van soortgelijke functies in stedelijke, voorstedelijke en plattelandsgebieden en het stimulerings-mechanisme						plattelandsgebieden, waar nog steeds een gebrek is aan persoonlijke artsen, en van het stimuleringsmechanisme, waaronder: (a) financiële stimulansen en (b) het toekennen van prioriteit om ingezetenen te worden van algemene geneeskunde of pathologie en om als huisarts te worden gecertificeerd. Daarnaast wordt het totale aantal beschikbare verblijfsposities in de algemene geneeskunde of de pathologie met 1700 posten verhoogd.
336	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — hervorming van 16984 _ Persoonlijke artsen	Mijlpaal	Hervorming van de persoonlijke arts — bevolkings-registratie	100 % bevolkingsregistratie en activering van poortwachters				KWARTAAL 2	2025	Alle in aanmerking komende burgers worden ingeschreven bij een persoonlijke arts. Het systeem op basis van poortwachters wordt geactiveerd zoals beschreven in MD. Vanwege het feit dat de betrokkene zich bezighoudt met de uitvoering van een van de volgende documenten: 34694 (PB L 3010/15-06-2022, waarin wordt bepaald dat persoonlijke artsen als eerste aanspreekpunt en primaire coördinator van de zorg van een patiënt fungeren en de toegang van patiënten tot gespecialiseerde zorg in openbare secundaire en tertiaire gezondheidszorgstructuren toestaan, met uitzondering van dringende gevallen waarin het toepasselijke patiëntentriageproces wordt toegepast.

Groep 14: Infrastructurele en digitale maatregelen om het gezondheidszorgstelsel te moderniseren en te moderniseren

- Digitale transformatie van de gezondheidszorg (ID: 16752)
- Renovatie van het NHS-ziekenhuis en modernisering van de infrastructuur (ID: 16795)
- Oprichting van een centrum voor radiotherapie in het ziekenhuis voor Thoracische Ziekteën „Sotiria” in Athene (ID: 16757)
- Project voor de bouw van een gebouw dat bestemd is voor laboratoria voor de chematologie van de kliniek van Cellulaire Gene Therapies in het algemene ziekenhuis van Thessaloniki „Papanikolaou” (ID: 16793)
- Oprichting van thuiszorg voor gezondheidszorg in eigen land (ID: 16753)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
167	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)	Mijlpaal	Digitale transformatie op het gebied van gezondheidszorg — Nationaal digitaal gezondheidsdossier (subproject 1)	Verslag waaruit blijkt dat alle belangrijke elementen van subproject 1 (Digital Health Record — zie Beschrijving) zijn voltooid				KWAR-TAAL 2	2024	Voltooiing (volledige opzet en uitvoering) van ten minste alle volgende elementen van subproject 1 ter ondersteuning van de digitale transformatie van het gezondheidszorgstelsel, zodat het nationale digitale patiëntendossier operationeel is: 1) klinische documenten, 2) terminologiediensten, 3) nationaal interoperabiliteitskader voor e-gezondheidszorg, 4) verzameling van alle laboratoriumresultaten in het e-gezondheidsdossier, 5) het verzamelen van lozingsbrieven).
168	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)	Mijlpaal	Digitale transformatie — digitaal kanker-programma — subproject 2	Verslag waaruit blijkt dat alle belangrijke onderdelen van subproject 2 (programma voor digitale gezondheid bij kanker — zie				KWAR-TAAL 2	2025	Volledige operationalisering van het nationale digitale gezondheidsregister (volledige voltooiing van subproject 1), met inbegrip van het kernplatform voor patiëntendossiers, het subsysteem gebruikersidentificatie en authenticatie, het internetportaal van het systeem, gebruikersinterface, het subsysteem „Interoperabiliteit van de gebruikersinterface”, de integratie van medische gegevens van de eerstelijnsgezondheidszorg, de toepassing van patiënttoestemming, het subsysteem BI en de voltooiing van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
				Beschrijving) zijn voltooid en dat subproject 1 volledig is voltooid						de belangrijkste elementen van de digitale gezondheid bij kanker (subproject 2) ter ondersteuning van de digitale transformatie van het gezondheidszorgsysteem. Deze vereisen de volledige opzet en volledige uitvoering van ten minste de volgende elementen: 1) nationaal digitaal gezondheidsregister en 2) informatiesysteem voor kankerbehandeling (het systeem omvat therapeutische protocollen voor chemotherapie, waarvan er 36 reeds in ontwikkeling zijn), 3) patiëntenregisters, 4) implementatie van het nationale kankerregister. Bovendien moet het informatiesysteem voor kankerbehandeling zijn geïnstalleerd in ten minste 8 (van de 12) ziekenhuizen.
169	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16753 _ Oprichting van thuiszorgziekenhuizen in eigen land	Mijlpaal	Thuiszorg — opening van eenheden	Verslagen over de opening van de 8 operationele eenheden voor thuiszorg en de voltooiing van alle relevante subprojecten				KWAR-TAAL 2	2025	Oprichting van 8 bemand en operationele eenheden voor thuiszorg (2 in Athene, 1 in Thessaloniki, 1 in Alexandroupolis, 1 in Patra, 1 in Ioannina, 1 in Iraklion en 1 in Larisa) en voltooiing van de volgende subprojecten: a) „huidige situatie en beoordeling van de behoeften” (deelproject 1) toepassing van telegeneeskunde: apparatuur en uitrusting voor het installeren en operationeel maken van pilootcentra voor thuiszorg, met inbegrip van opleiding (subproject 2) nationaal register voor patiënten die met thuiszorg worden behandeld (deelproject 3) vaststelling van gestandaardiseerde therapeutische protocollen en kwaliteits- en veiligheidsnormen (deelproject 4)
170	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16795 _ NHS-ziekenhuizen en	Mijlpaal	Voltooiing van de modernisering van de NHS-infrastructuur	Rapport waaruit blijkt dat de infrastructuur-werkzaamheden voor de renovatie van het NHS-ziekenhuis en de modernisering				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de bouw en modernisering van de infrastructuur, met inbegrip van elektromechanische en elektrotechnische infrastructuur, accommodatiefaciliteiten en infrastructuur met voorzieningen, medische uitrusting en apparatuur, en sluiting van contracten voor overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (SLA's) en faciliteitenbeheer voor alle 80 getroffen ziekenhuizen in de zeven regio's.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	modernisering van de infrastructuur			van de infrastructuur zijn voltooid.						
171	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16757 _ Oprichting van een centrum voor radiotherapie in de Thoracic „Sotiria” Ziekenhuis voor ziekten van Athene	Mijlpaal	Sotiria Radiotherapie-centrum voltooiing	Verslag over de voltooiing van de infrastructuur-werkzaamheden voor de oprichting van een Radiotherapie-centrum in de Thoracic „Sotiria” Ziekenhuis voor ziekten van Athene.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de nieuwe afdeling radiotherapie van Sotiria Hospital en nieuwe bouwinfrastructuur; verbetering van de infrastructuur, brug om noodhulpdiensten met chirurgie en andere gebouwen te verbinden; renovatie van laboratoriumafdelingen en klinieken.
172	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16793 _ Project voor de bouw van een gebouw dat is gewijd aan klinische therapieën en hematologische klinieken binnen het algemene ziekenhuis van Thessaloniki „Papanikolaou”	Mijlpaal	Voltooiing van het ziekenhuis van Papanikolaou	Verslag over de voltooiing van de infrastructuur-werkzaamheden voor de bouw van een gebouw voor cellulaire en gentherapieën en hematologische laboratoria in het algemeen ziekenhuis van Thessaloniki „Papanikolaou”.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van een nieuw gebouw met drie verhalen om alle gespecialiseerde laboratoria en speciale verpleegkundige eenheden te huisvesten; herstructurering van de begane grond van het bestaande gebouw om voldoende ruimte te hebben voor poliklinieken en dagzorg voor het ziekenhuis van Papanikolaou en moet een primaire energievraag (PED) opleveren die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).
173	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en	Mijlpaal	Digitale transformatie — alle	Verslag waaruit blijkt dat de vijf subprojecten ter				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van alle geplande maatregelen ter uitvoering van de vijf (5) subprojecten ter ondersteuning van de digitale transformatie van het gezondheidszorgstelsel:

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)		subprojecten zijn voltooid	ondersteuning van de digitale transformatie van het gezondheidszorgstelsel zijn afgerond en volledig operationeel zijn en alle elementen voor elk subproject bestrijken.						het nationale digitale patiëntendossier (deelproject 1) b) het programma voor digitale transformatie tegen kanker, met inbegrip van patiënten registers (deelproject 2) telegeneeskunde, met inbegrip van telegeneeskundestations, nieuwe infrastructuur, instrumenten (subproject 3) digitale paraatheid van ziekenhuizen, met inbegrip van: systemen voor elektronische medische dossiers, inventaris van medische apparatuur, DRG-implementatie, 4e voorschrift voor patiënten/toepassing van therapeutische protocollen in ziekenhuisomgeving, e-afsprakensysteem, digitale upgrade van het nationale noodhulpcentrum (EKAB) en geneesmiddelenagentschap (EOF) (subproject 4) e) voltooiing van alle elementen van het geïntegreerd informatiesysteem van EOPYY (de Nationale Organisatie voor de verstrekking van gezondheidsdiensten), alle elementen van uitgavenbeheer en -monitoring, alle elementen van digitale diensten aan zorgaanbieders en burgers, alle elementen van gegevensbeheer, analyse en interoperabiliteit en aankoop van 250 licenties voor bedrijfsplanning (ERP) voor de clearing van het financiële beheersysteem (subproject 5).

K. COMPONENT 3.4: DE TOEGANG TOT DOELTREFFEND EN INCLUSIEF SOCIAAL BELEID VERBETEREN

Dit onderdeel van het Griekse herstel- en afwikkelingsplan heeft tot doel sociale inclusie te bevorderen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, en tegelijkertijd de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Een groot deel van de component is bestemd voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, met name in de vorm van subsidies voor de oprichting van 1 000 nieuwe kinderopvangcentra in gemeenten. Het plan voorziet ook in activeringsmaatregelen voor de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen, waaronder begunstigden van een gegarandeerd minimuminkomen, vluchtelingen, daklozen, Roma en mensen met autisme spectrumstoornissen. Een grootschalig opleidingsprogramma voor kleine bedrijven over diversiteitsbewustzijn en verschillende kleine proefprojecten, zoals de deinstitutionalisering van kinderen, ondersteuning van personen met een handicap en sociale huisvesting, zijn ook belangrijke elementen van het plan. De component is in overeenstemming met de landspecifieke aanbevelingen inzake arbeidsmarkt- en sociaal beleid (landspecifieke aanbevelingen 2 2020 en 1 2019) en investeringen (landspecifieke aanbevelingen 3 2020 en 2 2019). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Kinderbescherming (maatregel ID: 16919)

De maatregel bestaat uit een hervorming van het leerplan en het onderwijsprogramma voor zuigelingen van 3 maanden tot 4 jaar om hun cognitieve ontwikkeling te bevorderen. De hervorming gaat gepaard met investeringen in educatief materiaal en instrumenten voor de beoordeling van cognitieve ontwikkeling voor 3 000 kinderopvangcentra. De maatregel omvat ook investeringen die a) de plaatsing van minderjarigen met een ernstige handicap (meer dan 67 %) en/of ernstige psychische stoornissen in de zorg voor professionele pleegverzorgers mogelijk maken; de overdracht van jongeren tot 26 jaar van kinderbeschermingseenheden (CPU's) naar ondersteunde onafhankelijke levende appartementen met het oog op de-institutionalisering, het opbouwen van vaardigheden en het verbeteren van de inzetbaarheid; C) de oprichting of uitbreiding van centra voor kinderopvang voor zuigelingen van 2 maanden tot 2.5 jaar (babycentra); en d) de oprichting van centra voor creatieve activiteiten voor kinderen van 12-15 jaar op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM). De uitvoering van de hervorming en de investeringen moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Handicap (ID maatregel: 16904)

De hervorming bestaat uit twee subprojecten die gericht zijn op het verbeteren van sociale inclusie, zelfstandig wonen, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en interventie in de vroege kinderjaren voor personen met een handicap. Deze subprojecten hebben met name betrekking op a) verbetering van zelfstandig wonen voor personen met een handicap, toegankelijkheid en ondersteunende infrastructuur voor personen met mobiliteit en zintuiglijke beperkingen, bijstand bij zelfstandig wonen voor personen met een handicap, met inbegrip van een beoordelingsprocedure om in aanmerking te komen, op basis van zowel een medische als een functionele beoordeling van handicaps door een multidisciplinair evaluatiecomité: eerste proefprogramma en daaropvolgende nationale uitrol; ondersteuning van de sociale inclusie van mensen met autisme spectrumstoornissen (ASD) en maatregelen voor jonge kinderen

(proefprogramma). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Sociale integratie (ID maatregel: 16922)

Deze investering bestaat uit drie subprojecten:

- 1) De sociale re-integratie van de meest kwetsbare groepen is gericht op de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen (begunstigden van een gegarandeerd minimuminkomen, Roma en daklozen), met het oog op hun (her) integratie op de arbeidsmarkt.
- 2) De digitale opleiding van ouderen en personen met een handicap omvat programma's om ouderen en personen met een handicap vertrouwd te maken met en vertrouwd te maken met nieuwe technologieën, voornamelijk op het gebied van digitale informatie, communicatie en internet- en socialemediavaardigheden (zoals elektronische betalingen, het indienen van aanvragen via digitale platforms, het gebruik van sociale media).
- 3) Sociale huisvesting is gericht op het verlenen van huisvestingssteun aan de meest kwetsbare groepen die met dakloosheid worden bedreigd of worden geconfronteerd.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van het socialeondersteuningssysteem (ID maatregel: 16925)

De investering ontwikkelt de digitale instrumenten die: 1) de vereenvoudiging van de toegang van burgers tot sociale zorgdiensten en -uitkeringen, met bijzondere aandacht voor personen met een handicap, 2) een betere identificatie van de behoeften om verspilling van middelen te voorkomen en het budget voor sociale bijstand zo eerlijk mogelijk toe te wijzen, 3) een doeltreffender monitoring van publieke en particuliere aanbieders van sociale zorg, en 4) de bij- of omscholing van aanbieders van diensten in openbare instellingen voor maatschappelijk welzijn.

De investering bestaat uit de volgende subprojecten: a) de oprichting van één portaal voor digitale toegang tot sociale bescherming, waarin de bestaande elektronische aanvraagformulieren voor uitkeringen van sociale bijstand in contanten worden geïntegreerd in één digitaal portaal; b) de oprichting van een nationaal éénloketportaal voor invaliditeitsuitkeringen, zodat begunstigden online toegang hebben tot persoonsgegevens en uitkeringen en certificaten kunnen afgeven; c) het opstellen van een kaart voor personen met een handicap; d) de digitale transformatie van de centrale autoriteit voor de betaling van sociale uitkeringen (OPEKA); het aanbieden van digitale opleidingen aan werknemers van welzijnsdiensten; f) het opstellen van een volledige inventaris van openbaar onroerend goed dat verband houdt met diensten op het gebied van sociale bescherming. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Optimisatie van sociale uitkeringen (maatregel ID: 16726)

De hervorming bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) De invoering van vooruitbetaalde kaarten voor de betaling van sociale uitkeringen door de centrale instantie voor de betaling van sociale uitkeringen (OPEKA) en de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA)
- 2) Het bieden van stimulansen aan begunstigden voor het gebruik van prepaidkaarten voor de aankoop van specifieke goederen en diensten

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Diversiteitsbewustzijn (ID van de maatregel: 16685)

De investering bestaat uit twee onderling verbonden subprojecten om het bewustzijn over diversiteit te vergroten: a) de ontwikkeling en uitvoering van opleidingsprogramma's op het gebied van diversiteit voor werknemers in kleine ondernemingen, met als doel discriminatie tegen alle dimensies van diversiteit op de werkplek te bestrijden; en b) de ontwikkeling van een concreet mechanisme voor het verzamelen van passende statistische gegevens over gelijkheid en discriminatie. De rol van de Waarnemingspost Gelijkheid — een operationele tak van het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken — wordt versterkt om uitgebreide verslagen op te stellen waarin de stand van zaken op het gebied van gelijke kansen wordt beoordeeld. Bovendien wordt een mechanisme ontwikkeld voor de certificering van en een toekenningssysteem voor ondernemingen/organisaties die goede diversiteits- en inclusiepraktijken bevorderen. De uitvoering van de hervorming en de investeringen moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

Investerings: De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen (maatregel ID: 16688)

Het doel van de investering is de integratie van de vluchtelingenbevolking op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit wordt bereikt door stages in te voeren die vluchtelingen helpen werkervaring op te doen en hun latere integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Het project wordt afgestemd op de ontwerppartnerschapsovereenkomst (2021-2027) en vormt een aanvulling op andere door de EU gefinancierde projecten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van het immigratie- en asielstelsel (maatregel ID: 16763)

De uitvoering van de investering moet leiden tot een aanzienlijk betere kwaliteit van de dienstverlening aan de betrokken begunstigden. De volgende kritieke kwesties worden aangepakt door middel van de digitalisering van het migratie- en asielstelsel:

- 1) Eenvormig beheer van de gehele levenscyclus van de procedures in verband met vluchtelingenstromen, van de eerste opvang tot de voltooiing van de behandeling van een asielzaak;
- 2) Geïntegreerde verzameling van informatie in real time door alle betrokken autoriteiten;
- 3) Veilige en geldige identificatie van personen die het land binnenkomen, door middel van procedures voor de ontvangst van biometrische gegevens en de afgifte van een „slimme” identiteitskaart, en
- 4) Een webapp voor interactie en communicatie met de vluchtelingen.

De investering maakt het ook mogelijk een geïntegreerd systeem voor branddetectie en vroegtijdige waarschuwing op te zetten in het bosgebied Vastria op Lesbos waar een vluchtelingenkamp is ondergebracht.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Groep 15: De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren

- Kinderbescherming (ID: 16919)
- Handicap (ID: 16904)
- Optimalisering van sociale uitkeringen (16726)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
174	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Wet inzake persoonlijke bijstand voor personen met een handicap en uitrol van de eerste fase van het proefproject	Inwerking-treding van primaire en secundaire wetgeving (referentie in het Publicatieblad) en publicatie van de aankondiging van de oproep tot het indienen van aanvragen voor persoonlijke bijstand.				KWARTAAL 1	2022	Persoonlijke assistentie: Inwerkingtreding van de wet om de de-institutionalisering van gehandicaptenzorg mogelijk te maken, en oproep tot het indienen van sollicitaties voor deelname aan een proefproject in de eerste fase, met inbegrip van een proces voor subsidiabiliteit op basis van zowel een medische als een functionele beoordeling van handicaps door een multidisciplinair evaluatiecomité
174a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid	Mijlpaal	Toegankelijkheid en ondersteunende infrastructuur,	Verslag van het ministerie van Sociale Samenhang en Gezinszaken waarin de				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende projecten: toegankelijkheid en ondersteuning van infrastructuur in particuliere huizen, werkplekken en openbare gebouwen die worden geselecteerd door middel van een oproep om de toegang voor mensen met mobiliteits- en zintuiglijke beperkingen te vergemakkelijken;

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	— 16904 _ Gehandicapten		sociale inclusie voor personen met ASD, maatregelen voor jonge kinderen	voltooiing van de projecten a, b en c wordt bevestigd						b) Counselling, jobcoaching en kortdurende werkgelegenheidssubsidieprogramma's voor personen met autisme spectrumstoornissen (ASD) die via een oproep zullen worden geselecteerd ter ondersteuning van hun sociale inclusie interventies in de vroege kinderjaren (therapeutische/educatieve programma's) voor kinderen die via een oproep worden geselecteerd.
175	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16726 — Optimalisering van sociale uitkeringen	Mijlpaal	Prepaid-kaarten voor sociale uitkeringen Optimisatie	Verslag van OPEKA en DYPA waaruit blijkt dat de invoering van vooruitbetaalde kaarten voor de betaling van sociale uitkeringen door deze twee diensten is voltooid				KWARTAAL 2	2024	Voltooiing van de invoering van vooruitbetaalde kaarten voor de betaling van sociale uitkeringen door de centrale betalingsautoriteit voor sociale uitkeringen (OPEKA) en de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA)
175a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16726 — Optimalisering van sociale uitkeringen	Mijlpaal	Prepaid-kaarten voor sociale uitkeringen Optimisatie	Inwerking-treding van de wetgeving				KWARTAAL 4	2024	Inwerkingtreding van wetgeving die begunstigen aanmoedigt om prepaidkaarten te gebruiken voor de aankoop van specifieke goederen en diensten.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
176	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Voltooiing van de tweede fase van de beoordeling van personen met een handicap	Verslag met statistische bijlage waaruit blijkt dat de twee proefprojecten met ten minste 1800 begunstigden zijn voltooid. Evaluatieverslag van de proefregeling en het beoordelings-systeem met volledige statistieken en aanbevelingen.				KWARTAAL 4	2024	Voltooiing van de tweede fase van het proefprogramma voor persoonlijke assistentie, met inbegrip van het beoordelingsproces voor functionele handicaps; en Voltooiing van de evaluatie van de doeltreffendheid van het systeem voor de beoordeling van medische en functionele handicaps voor persoonlijke assistentie en de mogelijke bredere uitbreiding ervan.
177	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinder-bescherming	Doel	De-institutio-nalisering van minder-jarigen: professionele pleeg-verzorgers met een handicap voltooien		Aantal minder-jarigen dat wordt verzorgd door profes-sionele pleeg-verzorgers	0	100	KWARTAAL 4	2024	Plaatsing van 100 minderjarigen met een ernstige handicap (met een invaliditeitspercentage van meer dan 67 %) en/of ernstige psychische stoornissen (die momenteel in instellingen verblijven) in de zorg voor professionele pleegverzorgers.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
178	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinderbescherming	Doel	Zelfstandig wonen appartementen voor de-institutionalisering van personen tot 26 jaar oud		Aantal personen tot 26 jaar dat in half-zelfstandig woon-achtige appartementen is geplaatst	0	200	KWARTAAL 4	2024	1) plaatsing van 200 personen tot 26 jaar die momenteel in instellingen wonen in appartementen en ondersteund wonen. 2) ontwikkeling van zelfvoorzieningspotentieel en geleidelijke autonomie met het oog op een soepele overgang naar volwassenheid en paraatheid voor integratie op de arbeidsmarkt
179	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Nationale uitrol van de regeling voor persoonlijke bijstand voor personen met een handicap.	Inwerkingtreding van de primaire en secundaire wetgeving voor de nationale uitrol. Verslag met statistische bijlage waaruit blijkt dat de uitrol is voltooid.				KWARTAAL 2	2025	Landelijke uitrol van de regeling voor personen met een handicap, met inbegrip van medische en functionele beoordelingsprocedures
180	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinderbescherming	Doel	Voltooiing van het personeels bestand van kinderopvang-centra		Aantal plaatsen voor kinderopvang voor jonge kinderen	12 500	32 500	KWARTAAL 2	2025	Voltooiing en personeelsbezetting van ten minste 20 000 nieuwe plaatsen voor kinderopvang voor jonge kinderen. Begunstigde entiteiten dienen verzoeken om terugbetaling in door alle nodige documenten in te dienen. Externe controleurs controleren de uitgaven en verrichten ook auditcontroles en bezoeken om na te gaan of de nieuwe plaatsen zijn gecreëerd.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
180a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinderbescherming	Mijlpaal	Hervorming van het curriculum	Verslag van het ministerie van Sociale Samenhang en Gezinszaken waarin de voltooiing van de projecten wordt bevestigd en b				KWARTAAL 4	2025	a) Voltooiing van de hervorming van het leerplan en het onderwijsprogramma voor zuigelingen van 3 maanden tot 4 jaar (proefuitvoering in 90 kinderopvangcentra). b) Voltooiing van investeringen in 2 700 activiteitskits van educatief materiaal en instrumenten voor de beoordeling van cognitieve ontwikkeling voor kinderopvangcentra. C) Oprichting van 135 centra voor creatieve activiteiten op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) voor kinderen van 12-15 jaar.

Groep 16: Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — Migratie — Asiel

- Digitalisering van het migratie- en asielstelsel (ID: 16763)
- Digitale transformatie van het stelsel voor sociale ondersteuning (ID: 16925)
- Diversiteitsbewustzijn (ID: 16685)
- Sociale integratie (ID: 16922)
- De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen (ID: 16688)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
182	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16925 _ Digitale transformatie van het socialezekerheidsstelsel	Doel	Aflevering gehandicaptenkaarten door de beheersautoriteit voltooid		Aantal aan begunstigden verstrekte gehandicaptenkaarten	0	80 000	KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van de afgifte door de beheersautoriteit van 80 000 gehandicaptenkaarten aan begunstigden. Gehandicaptenkaarten bevatten specifieke rechten/voordelen en vergemakkelijken personen met een handicap in hun dagelijks leven. Aanvaarding van de prestaties van het contract (ontwikkeling van gehandicaptenkaarten) door de manager/aanbestedende dienst en bevestiging door de managementautoriteit van de levering van 80 000 gehandicaptenkaarten aan begunstigden

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
182a	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16925 _ Digitale transformatie van het socialezekerheidsstelsel	Mijlpaal	Centraal digitaal toegangsporaal, digitale opleiding, volledige inventaris van openbaar onroerend goed	Verslag van het ministerie van Sociale Zaken en Gezinszaken waarin de voltooiing van de projecten wordt bevestigd				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende acties: a) de oprichting van één portaal voor digitale toegang tot sociale bescherming, waarin de bestaande elektronische aanvraagformulieren voor uitkeringen van sociale bijstand in contanten worden geïntegreerd in één digitaal portaal; oprichting van een nationaal éénloketportaal voor invaliditeitsuitkeringen, zodat begunstigden online toegang hebben tot persoonsgegevens en uitkeringen en certificaten kunnen afgeven; het aanbieden van digitale opleidingen aan 720 werknemers van welzijnsdiensten; opstelling van een volledige inventaris van openbaar onroerend goed dat verband houdt met diensten op het gebied van sociale bescherming.
183	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie	Doel	Sociale integratie GIG-ontvangers daklozen voltooiing		Aantal ontvangers van een gegarandeerd minimum-inkomen en daklozen met gecertificeerde deelname	0	7 000	KWARTAAL 4	2025	Succesvolle voltooiing van het programma ter ondersteuning van opleiding en werkgelegenheid voor 7 000 begunstigden van een gegarandeerd minimuminkomen en daklozen, en certificering door de nationale organisatie van verworven vaardigheden

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
184	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16685 _ Diversiteitsbewustzijn	Doel	Leiderschapsopleidingen voor diversiteitsbewustzijn „front-office-voltooiing”		Aantal managers en frontoffers met gecertificeerde deelname aan opleidingen	0	80 000	KWARTAAL 3	2024	Voltooiing van het opleidingsprogramma over diversiteit voor 80 000 managers en frontoffers en certificering. Het opleidingsprogramma is gericht op bewustmaking van de verschillende dimensies en voordelen van diversiteit. Het moet naar behoren worden ontworpen en gedifferentieerd naar gelang van de doelgroep (hogere leidinggevend, managers op middenniveau, frontofficemanagers en backoffice managers). Deelname gebeurt op afstand (via het platform) en asynchroon.
184a	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16685 _ Diversiteitsbewustzijn	Mijlpaal	Werkgroep Gelijkheid en discriminatie, Waarnemingspost Gelijkheid, toekenningssysteem	Verslag van het ministerie van Sociale Samenhang en Gezinszaken waarin de voltooiing van de projecten wordt bevestigd				KWARTAAL 1	2025	Oprichting van een werkgroep voor het verzamelen van passende statistische gegevens over gelijkheid en discriminatie. Inwerkingtreding van wetgeving om de rol van het Waarnemingscentrum voor gelijkheid te versterken. Ontwikkeling van een mechanisme voor de certificering van en een toekenningssysteem voor ondernemingen/organisaties die een goede diversiteit en inclusie bevorderen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
185	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16763 _ Digitale transformatie van het immigratie- en asielstelsel	Mijlpaal	Digitalisering van het asielstelsel voor migratie	Bevestiging van aanvaarding van te leveren door manager/aanbestedende dienst				KWARTAAL 4	2024	a) Voltooiing van de digitalisering van het migratie- en asielsysteem door aanvaarding door de projectbeheerder/aanbestedende dienst van de prestaties van het contract voor a) het beheersysteem voor de digitalisering van legale migratie van de centrale dienst van het ministerie van Migratie en Asiel, en b) de verlening van geïntegreerde digitale migratiediensten. totstandbrenging van een geïntegreerd branddetectie- en waarschuwingssysteem in het bosgebied Vastria op Lesbos waar een vluchtelingenkamp is ondergebracht. Het systeem moet gebruikmaken van LIDAR-technologieën (Light Detection and Ranging — Light Detection and Ranging — LIDAR).
186	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie	Doel	Voltooiing van de renovatie van sociale woningen		Aantal gerenoveerde appartementen die klaar zijn om aan de begunstigden te worden verstrekt	0	100	KWARTAAL 2	2025	Voltooiing van het renovatieprogramma voor 100 appartementen (70 in de gemeente Athene en 30 in de gemeente Thessaloniki) voor 250 begunstigden. De maatregel heeft tot doel huisvestingssteun te verlenen aan de meest kwetsbare groepen die met dakloosheid worden bedreigd of worden geconfronteerd.
186a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en	Mijlpaal	Sociale integratie van kwetsbare	Verslag van het ministerie van Sociale Samenhang en Gezinssteun voor de				KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende interventies:

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie		groepen, digitale opleiding	voltooiing van de projecten a en b						opleidingsprogramma en kortlopende stageprogramma voor 159 Roma met het oog op hun (her) integratie op de arbeidsmarkt. digitale opleiding voor 3 000 ouderen en 2 400 personen met een handicap.
187	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16688: De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen	Doel	Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt		Aantal vluchtelingen en specifieke vluchtelingen, met inbegrip van erkende vluchtelingen (personen die internationale bescherming genieten) dat in opvangfaciliteiten van het ministerie van Migratie en Asiel of in de stad verblijft, personen die tijdelijke bescherming genieten en dus ook Oekraïners, legaal verblijvende	0	8 000	KWARTAAL 4	2025	Voltooiing van stageprogramma's in bedrijven voor ten minste 8 000 vluchtelingen en bepaalde vluchtelingen, met inbegrip van erkende vluchtelingen (personen die internationale bescherming genieten) die verblijven in opvangfaciliteiten van het ministerie van Migratie en Asiel of in de stad, personen die tijdelijke bescherming genieten en dus ook Oekraïners, legaal verblijvende personen (legale migranten) en asielzoekers in het kader van de pre-integratie. Verslag van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het ministerie van Migratie en Asiel waarin de succesvolle voltooiing van het project voor het bovengenoemde aantal vluchtelingen wordt bevestigd. Stages helpen vluchtelingen werkervaring op te doen en hun latere integratie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
					personen (legale migranten) en asielzoekers in het kader van pre-integratie, die een stage-programma hebben afgerond					

L. COMPONENT 4.1: BELASTINGEN GROEIVRIENDELIJKER MAKEN EN DE BELASTINGDIENST EN DE BELASTINGINNING VERBETEREN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat gerichte hervormingen en investeringen om de werking van de overheidsinkomstenadministratie te blijven verbeteren en belastingontduiking te blijven bestrijden. Ten eerste omvat deze component hervormingen van het belastingbeleid om de codificatie van belastingwetgeving te vergemakkelijken en stimulansen in te voeren om elektronische transacties te bevorderen, groene en digitale particuliere investeringen te bevorderen en de omvang van ondernemingen te vergroten. Ten tweede omvat de component hervormingen en investeringen die gericht zijn op de transformatie van de overheidsinkomstenadministratie door middel van de digitalisering van processen en de invoering van wetgevingsinitiatieven ter bestrijding van smokkel en ter bevordering van een snellere btw-teruggaaf.

De component draagt bij tot de digitale transitie door de digitale kernsystemen van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (IAPR) te vervangen en te moderniseren, geautomatiseerde kantoor- en werkprocessen in te voeren, audits en controles te digitaliseren en e-diensten te actualiseren en te verbeteren.

Deze component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 3 2020), structurele hervormingen om de werking van de economie te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 2020), en belastingbeleid en belastingdiensten (landspecifieke aanbeveling 1 2022 en landspecifieke aanbeveling 1 2023). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Digitale transformatie van belastingcontroles (maatregel ID 16611)

De investering heeft tot doel i) het automatisch invullen van belastingaangiften te vergemakkelijken, ii) de doeltreffendheid van belastingcontroles te vergroten, iii) de inning van overheidsinkomsten te verbeteren en iv) belastingcontroles doeltreffender te maken en smokkel te bestrijden. IAPR maakt gebruik van de myDATA-faciliteit voor elektronische boekhouding, elektronische facturering en de aansluiting van alle fiscale kasregisters op zijn IT-systemen. Het IAPR verbetert ook het gebruik van zijn interne gegevens en introduceert instrumenten op het gebied van artificiële intelligentie. Het project bestaat uit de invoering van een sterke gegevensarchitectuur, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk metagegevensregister, de verstrekking van passende softwareoplossingen, de ontwikkeling van technieken en instrumenten van artificiële intelligentie en het gebruik van machinaal leren om big data te mijden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving (maatregel ID 16643)

Het ministerie van Financiën en het IAPR vereenvoudigen en actualiseren de wetgeving voor de belangrijkste belastingcodes, het douanewetboek en alle relevante secundaire wettelijke bepalingen in overeenstemming met de beste praktijken van de EU. Overeenkomstig basiswet 4389/2016 van het IAPR neemt het IAPR de verantwoordelijkheid op zich voor de actualisering

en modernisering van het wetboek fiscaal procesrecht, de besluiten van de gouverneur en de circulaires van de belastingdienst, met inbegrip van het opstellen van de wijzigingen die nodig zijn voor de digitalisering en vereenvoudiging van de belastingdienst. Het ministerie van Financiën en IAPR voorzien ook in een systeem voor contentbeheer en een speciale website voor belastinginformatie, waardoor de transparantie, de rechtszekerheid, de naleving van de belastingwetgeving en het ondernemingsklimaat worden vergroot. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming: Bevordering van een snellere btw-teruggaaf (maatregel ID 16610)

Het IAPR vereenvoudigt de administratieve processen van btw-teruggaaf voor bedrijven door de invoering van geautomatiseerde procedures voor btw-teruggaaf, elektronische indiening en facilitering van een risicoanalyseproces voor verzoeken om teruggaaf. Het nieuwe proces heeft tot doel de menselijke tussenkomst door middel van digitale transacties te beperken en vertragingen bij de btw-teruggaaf aan te pakken. De hervorming moet in overeenstemming zijn met de richtlijn btw-teruggaaf (Richtlijn 2008/9/EG van de Raad). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming: Vaststelling van maatregelen en stimulansen om meer elektronische transacties te verrichten (maatregel ID 16616)

De hervorming heeft tot doel de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten en de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren door elektronische transacties te bevorderen. IAPR maakt gebruik van de myDATA-faciliteit voor elektronische boekhouding, elektronische facturering en de aansluiting van alle fiscale kasregisters op zijn IT-systemen om het automatisch invullen van belastingaangiften te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van belastingcontroles te vergroten. De uitvoering van de fiscale stimuleringsmaatregelen van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Hervorming: Superaftrek van uitgaven van kmo's voor groene economie, energie en digitale transitie (maatregel ID 16863)

De hervorming bestaat uit fiscale stimulansen voor superaftrek van uitgaven ter versterking van de investeringen van kleine en middelgrote ondernemingen in apparatuur die verband houdt met de aanpassing aan de klimaatverandering, de bevordering van de circulaire economie en digitalisering. Het is volledig in overeenstemming met de staatssteunregels van de EU. De uitvoering van de fiscale stimuleringsmaatregelen van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Hervorming: Nieuw kader voor de bestrijding van smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie) (maatregel ID 16656)

De hervorming heeft tot doel de bestrijding van smokkel te ondersteunen, met name voor accijnsproducten (tabak, alcohol, energie) door middel van de modernisering van de volgsystemen, auditprocessen en apparatuur van de douane om de doeltreffendheid van de vrachtcontroles te vergroten. Dit vereist ook de upgrade van de IT-systemen van IAPR die nodig zijn om informatie uit Europese en nationale databanken te verkrijgen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Online kasregisters (maatregel ID 16614)

Het IAPR ontwikkelt een kader om de koppeling van kasregisters met verkoopterminals (POS) en zijn IT-systemen te vergemakkelijken. Het project beoogt: i) de opstelling van specificaties voor de koppeling van kasregisters met de POS-terminals om te certificeren dat elke POS-transactie in het kasregister moet worden geregistreerd en dat de geproduceerde gegevens in bijna-realtime aan IAPR moeten worden doorgegeven; en ii) de ontwikkeling van infrastructuur

en toepassingen voor het toezicht op transacties in het kasregister en de ondersteuning van het controlemechanisme. Na voltooiing zal de maatregel naar verwachting het potentieel voor belastingontduiking beperken en uiteindelijk de btw-kloof verkleinen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de Belasting- en Douanediens (maatregel ID 16291)

De investering is gericht op de digitale transformatie van inkomstenadministratie en -diensten, die naar verwachting de capaciteit van het IAPR zal versterken en de algemene prestaties ervan zal verbeteren. De investering moet de kwaliteit van de aan particulieren en ondernemingen verleende diensten verbeteren en uiteindelijk de belastingen groeivriendelijker maken, waardoor de belastingadministratie en de belastinginning worden verbeterd. Deze investering consolideert 14 door IAPR uit te voeren subprojecten voor digitale infrastructuur, ingedeeld in vier interventiegebieden:

- 1) Vervanging van digitale kernsystemen en uitbreiding van de functionaliteit van de dienstverlening, met inbegrip van de invoering van interoperabiliteitsmechanismen van de informatiesystemen van IAPR door informatiesystemen voor bankgegevens;
- 2) Automatisering van kantoor- en werkprocessen;
- 3) Digitalisering van audits en controles; en
- 4) Modernisering van de diensten van de belastingbetaler.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader (maatregel ID: 16985)

De hervorming heeft tot doel belastingontduiking te bestrijden en de stimulansen te verbeteren door elektronische betalingen te bevorderen en de structuur van de belastingen op zelfstandigen te verbeteren, en de operationele autonomie van de belastingdienst te vergroten. Deze hervorming heeft met name tot doel: I) hervorming van de belasting op zelfstandigen en het zegelrecht; II) belastingontduiking te bestrijden door de verplichte aanvaarding van elektronische betalingen uit te breiden; III) nieuwe rapportagevereisten vast te stellen voor gegevens die aan de belastingdienst worden doorgegeven, en het gebruik van deze gegevens voor btw- en inkomstenbelastingdoeleinden mogelijk te maken; en iv) de operationele autonomie, veerkracht en het niveau van de klantendiensten van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (IAPR) versterken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 8: Online kasregisters — POS

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
188	12-4.1. Belastingen groeivriendelijk er maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16614 _ Online cashregisters (hervorming)	Mijlpaal	Onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (IAPR): Online kasregisters — Inwerkingtreding van het rechtskader	Inwerkingtreding van de wet				KWARTAAL 1	2022	Inwerkingtreding van een besluit van de onafhankelijke autoriteit voor de gouverneur van overheidsinkomsten inzake technische vereisten (op basis van artikel 12 van Wet 4308/2014) en een gezamenlijk ministerieel besluit inzake elektronische gegevensoverdracht aan de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (op basis van artikel 15 van Wet 4174/2013), waarin de belangrijkste kenmerken worden vastgesteld die nodig zijn voor de koppeling van onlineregisters en verkoopsystemen (POS) aan de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten, met inbegrip van het herzien van sancties voor kasregisters (artikel 54, Wet 4174/2013).
189	12-4.1. Belastingen groeivriendelijk er maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16614 _ Online	Doel	Onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten: Online kasregisters — uitrol en interconnectie		Aantal kasregisters	0	400 000	KWARTAAL 2	2024	Uitrol van het platform — alle bedrijven die onder het rechtskader vallen, hebben hun online kasregisters met verkoopsystemen gekoppeld aan de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten. Een verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	cashregisters (hervorming)									waaruit de voltooiing van de hervorming blijkt en waarin het totale aantal online kasregisters wordt vermeld die hun verkooppostsystemen hebben gekoppeld aan de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten. De in aanmerking komende kasregisters zijn ten minste 400 000.

Groep 17: Maatregelen van de belastingdienst

- Digitale transformatie van belastingcontroles (ID: 16611)
- Bevordering van een snellere btw-teruggaaf (ID: 16610)
- Nieuw kader voor de bestrijding van smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie) (ID: 16656)
- Digitale transformatie van de Belasting- en Douanediens (ID: 16291)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwar-taal	Jaar	
190	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16656 _ Nieuw kader voor de bestrijding van	Mijlpaal	Bestrijding van mensensmokkel — routekaart voor regelgevings-besluiten	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten met de routekaart voor de besluiten/circulaires in verband met de				KWAR-TAAL 1	2022	De onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten stelt een routekaart (met tijdschema) vast voor de uitvaardiging van de besluiten/circulaires in verband met de hervorming van het rechtskader voor de bestrijding van mensensmokkel.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie)			bestrijding van mensensmokkel.						De onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten brengt een verslag uit over de routekaart voor de uitvaardiging van de besluiten/circulaires, waarin de stappen worden beschreven die nodig zijn voor de heropzet van de operationele informatiesystemen ICISNET en ELENXIS, teneinde op doeltreffende wijze prioriteit te geven aan risico's van niet-naleving en de best mogelijke controleprofielen te genereren, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie uit de databanken van de Europese Unie en de lidstaten.
191	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16656 _ Nieuw kader voor de bestrijding van smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie)	Mijlpaal	Bestrijding van mensensmokkel — inwerkingtreding van regelgevingsbesluiten	Regelgevingsbesluiten/circulaires zijn in werking getreden.				KWARTAAAL 3	2022	Inwerkingtreding van 15 regelgevende besluiten/circulaires van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten over het ontwerp van een nieuw geïntegreerd systeem voor de bestrijding van mensensmokkel. Overeenkomstig de routekaart die uiterlijk op 31 maart 2022 is vastgesteld, hebben de beschikking/circulaires betrekking op de voorbereiding van een nieuw geïntegreerd systeem dat het auditproces ondersteunt door de douanetransacties en -procedures in real time te monitoren. Dit systeem werkt door te streven naar een betere en snellere doelgerichtheid van de

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwar-taal	Jaar	
										vervolgde douanediens ten met centraal toezicht en op belangrijke punten.
192	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16611 _ Digitale transformatie van belastingcontroles	Mijlpaal	Belastingcontroles — Mydata en bankinformatie	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waarin het volgende wordt bevestigd: volledige activering van het Mydata-systeem. b) Voltooiing van het project voor de interconnectie en het gebruik van bankinformatie van derden door de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten.				KWAR-TAAL 4	2023	Activering van i. Het myDATA-systeem en de koppeling en het gebruik van bankinformatie van derden, met als doel de naleving van de belastingregels door bedrijven te verbeteren, het automatisch invullen van belastingaangiften te vergemakkelijken en de doeltreffendheid van belastingcontroles te vergroten. ii. De myDATA-faciliteit voor elektronische boekhouding, elektronische facturering en de aansluiting van alle fiscale kasregisters op haar IT-systemen. .
193	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16610 _ Bevordering van snellere btw-teruggaaf	Mijlpaal	Volledig geautomatiseerde btw-teruggaaf — lancering van het IT-systeem	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waaruit de lancering van het nieuwe IT-systeem blijkt.				KWAR-TAAL 4	2023	Invoering van de volledig geautomatiseerde btw-teruggaafprocedure en het IT-platform waarmee alle verzoeken om teruggaaf elektronisch kunnen worden ingevuld wanneer zij niet via het risicoanalyseproces onder de controlesteekproef vallen (ten minste 90 % van alle verzoeken per jaar).
195a	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de	Mijlpaal	Uitvoering van subprojecten	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waaruit de uitvoering				KWAR-TAAL 4	2024	De volgende subprojecten worden uitgevoerd: In het kader van het interventiegebied „Vervanging van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwar-taal	Jaar	
	belastinginning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens			van de twee subprojecten blijkt.						digitale kernsystemen, vernieuwing van verouderde infrastructuur en uitbreiding van de functionaliteit van de dienstverlening”: Het geïntegreerd informatiesysteem voor het directoraat-generaal Financiële Diensten van het IAPR is volledig operationeel. In het kader van het interventiegebied „Automatisering van kantoor- en werkprocessen”: Kantoorbeheersdiensten/levering van apparatuur voor IAPR zijn volledig operationeel.
194	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16611 _ Digitale transformatie van belastingcontroles	Mijlpaal	Voltooiing van de digitale transformatie van belastingcontroles	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waaruit blijkt dat het systeem voor bedrijfsinlichtingen/gegevensanalyse operationeel is en „ELEGXOSlive”.				KWAR-TAAL 4	2025	De volgende systemen met betrekking tot de digitale transformatie van belastingcontroles zijn volledig operationeel: a) installatie, verbinding met gegevensbronnen en activering van het systeem voor bedrijfsinlichtingen/gegevensanalyse, met inbegrip van i) het in real time opsporen van verdachte gevallen van belastingontduiking en -smokkel; II) profilering van belastingbetalers en soortgelijke profilering van belastingplichtigen; III) risicobeoordeling en risico-evaluatie; en iv) inkomsten- en schuldprognoses; en

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwar-taal	Jaar	
										(b) activering van het Elenxis Live („ELEGXOSlive”) -systeem ter verbetering van de ondersteuning ter plaatse van het auditproces;
195	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens	Mijlpaal	Voltooiing van de eerste fase van de geïntegreerde IT-omgeving voor belastingen en controles van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten als onderdeel van haar digitale transformatie Uitvoering van subprojecten	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waaruit blijkt dat de resultaten van de eerste fase van de geïntegreerde IT-omgeving zijn voltooid.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de eerste fase van de geïntegreerde IT-omgeving (ter vervanging van TAXIS, TAXISnet en Elenxis) ter ondersteuning van alle belasting- en controleprocedures voor de onafhankelijke autoriteit voor overheidspersoneel, burgers en bedrijven, en zo bij te dragen tot de digitale transformatie. Deze te leveren prestaties bestaan uit alle vereiste projectstudies, het volledig opnieuw ontwerpen en uitvoeren van databanken, het aanbieden van gegevensinterfaces en de uitrol van subsystemen van de eerste fase (met inbegrip van belastingregister, boekhouding). Het project versterkt de capaciteit van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten om haar verplichtingen als volledig onafhankelijke autoriteit na te komen (in overeenstemming met Wet 4389/2016 inzake de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten). De volgende subprojecten worden uitgevoerd:

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										1. In het kader van het interventiegebied „Vervanging van digitale kernsystemen, vernieuwing van verouderde infrastructuur en uitbreiding van de functionaliteit van de dienstverlening”: — De ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd douane-informatiesysteem (ICISnet) is volledig operationeel; - De ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd informatiesysteem voor het Griekse laboratorium voor chemische stoffen moet volledig operationeel zijn; - Het personeelsbeheersysteem voor IAPR is volledig operationeel; en - Het upgraden en onderhouden van informatiesystemen van IAPR moet volledig operationeel zijn; 2. Onder „Automatisering van kantoor- en werkprocessen”: — De software voor kantoorbeheerdiensten voor IAPR is volledig operationeel; — Kantoorbeheerssoftware voor IAPR — Digitisation van archieven is volledig operationeel; — IT-dienstbeheerinstrumenten zijn volledig operationeel; en — Modernisering van de diensten voor het beheer van overheidsactiva — geconfisqueerde voertuigen moeten volledig operationeel zijn.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwar-taal	Jaar	
										3. In het kader van het interventiegebied „Verbetering van de belastingdiensten” — Expansion-Upgrade van het Taxpayers Service Center; en — Gegevensbeveiliging.
196	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens	Mijlpaal	Lancering van het bewakingssysteem voor bedrijfsvoertuigen en containers Uitvoering van het subproject	Verslag van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten waaruit blijkt dat lancering van het bewakingssysteem voor bedrijfsvoertuigen en containers.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de invoering van een surveillancesysteem voor bedrijfsvoertuigen en containers op basis van Internet Of-Things (5G-technologie) voor het uitvoeren van trackingactiviteiten ter ondersteuning van de digitale transformatie, met als doel de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten beter in staat te stellen haar verplichtingen als volledig onafhankelijke autoriteit na te komen (in overeenstemming met wet 4389/2016 inzake de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten), door middel van de lancering van het bewakingssysteem voor bedrijfsvoertuigen en containers. Het volgende subproject in het kader van het interventiegebied „Digitalisering van audits en controles” wordt uitgevoerd: — Het bedrijfscontinuïteitsplan van het bedrijfsrisicobeheersysteem voor IAPR is volledig operationeel.

Groep 18: Belastingbeleid

- Codificatie en vereenvoudiging van belastingwetgeving, -regels en -procedures (ID: 16643)
- Vaststelling van maatregelen en stimulansen om elektronische transacties uit te breiden (ID: 16973)
- Super — aftrek van kmo-uitgaven voor groene economie, energie en digitalisering (ID: 16863)
- Stimuleringsregeling voor productiviteit en extroversion van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen) (ID: 16598)
- Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader (maatregel ID: 16985)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doe lste lling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a a l	Jaar	
1 9 7	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16863 _ Super — aftrek van uitgaven voor groene economie, energie en digitale transitie	Mijl paal	Superaftrek voor groene en digitale investeringen van kmo's	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving voor superaftrek voor groene en digitale investeringen van kmo's				K W A R T A A L 4	2021	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving voor de invoering van superaftrek voor belastingdoeleinden van in aanmerking komende kmo-uitgaven voor investeringen in de groene economie en digitalisering
1 9 8	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16616 _ Vaststelling van maatregelen en stimulansen om elektronische transacties uit te breiden	Mijl paal	Wetgeving ter bevordering van elektronische transacties	Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving, die stimulansen biedt voor de verbetering van elektronische transacties				K W A R T A A	2021	Inwerkingtreding van een wijziging van het primaire en secundaire rechtskader die specifieke stimulansen biedt voor de verbetering van elektronische transacties

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
								L 4		
1 9 9	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijl paal	Tijdschema voor fiscale codificatie	Bekendmaking van afgeleide wetgeving met oprichting van comités en tijdschema voor de codificatie van belastingen.				K W A R T A A L 3	2021	Uitgebreid schema voor de prestaties op het gebied van fiscale codificatie, met inbegrip van de oprichting van de relevante comités, een gedetailleerd tijdschema van het ministerie van Financiën en het IAPR voor de codificatie van belastingwetgeving en raadplegingsregelingen.
2 0 0	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en handel — 16598 _ stimuleringsregeling voor de productiviteit en de extroversie van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen)	Mijl paal	Ontwerpwetgeving ter bevordering van de extroversion van bedrijven	Ontwerpen van primaire en secundaire wetgeving ter bevordering van de extroversion van bedrijven.				K W A R T A A L 3	2021	Ontwerpen voor raadpleging van primaire en secundaire wetgeving ter verbetering van het rechtskader voor belastingen, financiën en vergunningen en stimulansen voor fusies, omzettingen en overnames
2 0 1	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en handel — 16598 _ stimuleringsregeling voor de productiviteit en de extroversie	Mijl paal	Wetgeving ter bevordering van de extroversion van bedrijven	Inwerkingtreding van de wetgeving ter bevordering van de extroversion van bedrijven				K W A R T A	2022	Inwerkingtreding van de desbetreffende wijzigingen ter verbetering van het rechtskader voor belastingen, financiën en vergunningen en stimulansen voor fusies, omzettingen en overnames

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
	van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen)							A L 1		
2022	4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijl paal	Vergroting van de capaciteit voor fiscale codificatie	Publicatie van afgeleide wetgeving voor de oprichting van de eenheid Belastingcodificatie in de directie Financiën en Dienstverlening in IAPR.				K W A R T A L 2	2022	Oprichting van een speciale fiscale eenheid bij het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de consolidatie en consistentie van de primaire belastingwetgeving en ministeriële besluiten; Oprichting van een directoraat Dienstverlening bij IAPR, dat onder meer belast is met de consolidatie van secundaire wetgeving, de coördinatie van de bevoegdheden van het IAPR op het gebied van het wetboek fiscaal procesrecht en het bijwerken en onderhouden van de openbare belastingdatabank
2023	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijl paal	Herindeling van de codes voor de inkomstenbelasting en de fiscale procedure	Inwerkingtreding van gecodificeerde primaire en secundaire belastingwetgeving voor het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het wetboek belastingadministratie				K W A R T A L 2	2023	Inwerkingtreding van het gecodificeerde Wetboek van de inkomstenbelastingen en het wetboek belastingadministratie (primaire en secundaire wetgeving) om de wetgeving te vereenvoudigen en te actualiseren in het licht van de digitalisering en de beste praktijken van de EU
2024	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijl paal	Voltooiing van het eerste fiscale codificatie- en informatie-	a: 1. Inwerkingtreding van gecodificeerde primaire en secundaire belastingwetgeving. 2. Verstrek betalingsbewijzen en				K W A R T	2024	a. Inwerkingtreding van de codificatie van de primaire en secundaire wetgeving om de wetgeving te vereenvoudigen en te actualiseren in het licht van de digitalisering en de beste praktijken van de EU, waaronder: - Btw-code

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
			systeem voor belasting- plichtigen	resultaten van audits van codificatie-investeringen. b: 1. Publicatie van secundaire wetgeving en uitgebreide gids met links naar het systeem voor het beheer van inhoud en de website van de belastingbetaler. 2. Verstrek betalingsbewijzen en resultaten van audits van CMS- investeringen				A A L 2		- Zegelrechten - Onroerendgoedbelasting - Inning van staatsschulden (KEDE) - Nationaal douanewetboek B. opzetten van een contentbeheersysteem en een speciale website voor belastinginformatie.
3 3 7	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijl paal	Belasting- ontduiking bestrijden en elektronische betalingen bevorderen.	Herzien rechtskader dat is vastgesteld om elektronische betalingen te bevorderen, nieuwe rapportagevereisten voor myDATA te versterken en vast te stellen, en het gebruik van myDATA voor btw- doeleinden mogelijk te maken. Kopie van het verslag over de opties voor de hervorming van de belasting op zelfstandigen.				K W A R T A A L 4	2023	Inwerkingtreding van primair en afgeleid recht I) de verplichte aanvaarding van rechtstreekse elektronische betalingen op de retailmarkt breed uit te breiden; II) de vereisten voor het delen van informatie voor betalingsdienstaanbieders afstemmen op de definities van de Bank van Griekenland, en zo bijdragen tot het verzamelen van informatie die moet worden gebruikt om btw-fraude te bestrijden; III) nieuwe myDATA-rapportageverplichtingen vast te stellen voor bedrijven (met inbegrip van zelfstandigen) die bij btw- aangiften moeten worden ingediend; en IV) Afronding van het verslag over de opties voor de hervorming van de belasting op zelfstandigen.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
338	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijl paal	Hervorming van de belasting op zelfstandigen en het zegelrecht.	Herzien rechtskader voor de belasting van zelfstandigen en vervanging van het zegelrecht door een digitale belasting.				K W A R T A A L 2	2024	Inwerkingtreding van de primaire en secundaire wetgeving om de belasting van zelfstandigen te hervormen en de progressieve verlaging van de overheadbelasting voor zelfstandigen mogelijk te maken. Dit omvat de vaststelling van nieuwe verplichte rapportageverplichtingen over de wijze waarop uitgaven en inkomsten via myDATA worden gedeclareerd. Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving ter vervanging van het bestaande zegelrecht door een nieuwe digitale belasting.
339	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijl paal	Versterking van de operationele autonomie van de onafhankelijke autoriteit voor overheids-inkomsten (IAPR)	Herzien rechtskader ter verduidelijking van de bevoegdheden van IAPR en het ministerie van Digitale Governance. IAPR-besluit tot vaststelling van nieuwe kernprestatie-indicatoren voor IAPR. Uitvoeringsverslag over de uitvoering van de overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau.				K W A R T A A L 2	2024	Inwerkingtreding van de machtigingswetgeving en ondertekening van een uitgebreide overeenkomst inzake dienstverleningsniveau waarin de verantwoordelijkheden en de toewijzing van middelen tussen IAPR en het ministerie van Digitale Governance met betrekking tot computer- en opslagsoftwarelicenties, webdiensten en databankbeheer worden bevestigd. Het besluit van het IAPR tot vaststelling van nieuwe kernprestatie-indicatoren, onder meer met betrekking tot de doeltreffendheid van de controles, voor IAPR; en ii) jaarlijkse enquête (en) de tevredenheid van de klanten in te voeren. Jaarlijks uitvoeringsverslag van IAPR met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) tussen IAPR en het ministerie van Digitale Governance.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
340	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijl paal	Belastingontduiking bestrijden door myDATA te gebruiken voor de inkomstenbelasting.	Herzien rechtskader vastgesteld om nieuwe rapportagevereisten voor myDATA vast te stellen en het gebruik van myDATA voor inkomstenbelastingdoeleinden mogelijk te maken.				K W A R T A L 4	2024	Inwerkingtreding van primair en afgeleid recht I) het gebruik van myDATA-rapportage over bedrijven (met inbegrip van zelfstandigen) mogelijk maken voor aangiften van inkomstenbelasting; en (II) het evalueren van stimulansen voor belastingbetalers om ontvangstbewijzen aan te vragen, met inbegrip van de invoering van een transparante, snelle en gebruiksvriendelijke methode om de belastingbetaler in staat te stellen deze voordelen te ontvangen, en de burgers beter bewust te maken van deze stimulansen.

M. COMPONENT 4.2: HET OPENBAAR BESTUUR MODERNISEREN, ONDER MEER DOOR DE UITVOERING VAN OVERHEIDSINVESTERINGEN TE VERSNELLEN, HET KADER VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN TE VERBETEREN, MAATREGELEN VOOR CAPACITEITSOPBOUW TE NEMEN EN CORRUPTIE TE BESTRIJDEN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat een reeks brede hervormingen en investeringen in de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere opzet en uitvoering van het beleid. De component omvat maatregelen om het openbaar bestuur te moderniseren door middel van specifieke acties ter versterking van de beleidsplanning en -coördinatie en het personeelsbeheer, en ter voltooiing van het nationale kadaster, dat naar verwachting zal zorgen voor een efficiënt kadaster en rechtszekerheid zal bieden voor eigendomsrechten. Andere maatregelen zijn erop gericht het gebrek aan projectvoorbereiding voor overheidsinvesteringen (waaronder corruptie) aan te pakken en het beheer van de overheidsfinanciën verder te verbeteren. Deze hervormingen en investeringen ondersteunen de aanpak van uitdagingen in verband met a) digitaal openbaar bestuur. Deze component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 3 2020), structurele hervormingen om de werking van de economie te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 2020) en de voltooiing van de resterende hervorming in het kadaster die onder verscherpt toezicht is voortgezet (landspecifieke aanbeveling 3 van 2022 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2023). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Hervorming van het openbaar bestuur (maatregel ID 16972)

Deze hervorming heeft tot doel de inspanningen voor de modernisering van het openbaar bestuur voort te zetten en in zijn personele middelen te investeren door de volgende acties uit te voeren:

- 1) Inwerkingtreding van het herziene wetgevingskader om de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het centrale, regionale en lokale niveau en de respectieve governancekaders te stroomlijnen;
- 2) Vaststelling van een strategisch kader voor personeelsplanning met gebruikmaking van een op kunstmatige intelligentie gebaseerd instrument;
- 3) Modernisering van de aanwervingsprocedures op basis van de geactualiseerde machtigingswet (Wet 4765/2021) om de hoge raad voor de selectie van burgerpersoneel (ASEP) in staat te stellen selectieprocedures op volledig gedigitaliseerde wijze uit te voeren;
- 4) Bij- en omscholing in het openbaar bestuur door de voltooiing van opleidingen voor ambtenaren met ten minste 250 000 deelnemers;
- 5) Invoering van een beloningsregeling voor ambtenaren die gekoppeld is aan een systeem voor het beheer van doelstellingen, dat volledig in overeenstemming moet zijn met de uniforme salaristabel (Wet 4354/2015), zonder enige vrijstelling. De resultaten van het proefproject dat gericht is op maximaal 6 000 ambtenaren, moeten bijdragen tot een bredere

studie om richtsnoeren te bieden voor de invoering van een beloningssysteem dat uiterlijk op 31 december 2023 van kracht moet zijn.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Bestrijding van illegale handel en bescherming van intellectuele eigendom (maatregel ID 16703)

De hervorming heeft tot doel de strijd tegen illegale handel te versterken door de Interagency Unit for Market Control (DIMEA) te versterken met opleiding van het personeel, passende IT-systemen en apparatuur. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding (maatregel ID 16952)

Deze hervorming is gericht op het opsporen en voorkomen van corruptie en omvat de volgende acties die door de nationale transparantieautoriteit moeten worden uitgevoerd: I) versterking van het controlekader voor het opsporen van fraude en corruptie; II) regelgevende maatregelen op belangrijke beleidsterreinen, namelijk de bescherming van klokkenluiders, lobbyactiviteiten en belangenconflicten; III) de versterking van het internecontrolesysteem en de oprichting van een nationaal netwerk van integriteitsadviseurs in het openbaar bestuur; IV) de ontwikkeling van ethische en deontologische codes en de herziening van tuchtprocedures; (V) initiatieven om het bewustzijn van fraude en corruptie te vergroten; VI) de vaststelling van het nationale actieplan voor corruptiebestrijding voor de periode 2022-2025; en vii) projecten ter financiering van de digitale en infrastructuurcapaciteiten van het agentschap. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Versterking van het staatssteunnetwerk (maatregel ID 16701)

Met deze hervorming wordt het Griekse rechtskader voor staatssteun herzien en wordt de capaciteit van het netwerk van staatssteuneenheden in alle ministeries versterkt, voornamelijk door een upgrade van het centrale IT-systeem voor staatssteun, waarbij digitale bibliotheek voor staatssteunzaken, het communicatieplatform van het intranet en instrumenten voor gegevensanalyse worden opgezet. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming: Versterking van het AML/CFT-kader (maatregel ID 16702)

De hervorming heeft betrekking op de uitvoering van toepasselijke wetgevingshandelingen in verband met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) in het kader van de bestrijding van financiële criminaliteit. Het omvat het opzetten van een digitaal platform voor het verzamelen van statistische gegevens die in het bezit zijn van gerechtelijke, toezichthoudende en rechtshandavingsinstanties, en het verbeteren van het speciale register voor het bijhouden van gegevens over uiteindelijk begunstigden. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming: Boekhoudkundige hervorming (maatregel ID 16974)

De hervorming voorziet in een geleidelijke overgang van gewijzigde kasboekhouding naar boekhouding op transactiebasis en geconsolideerde financiële verslaglegging binnen de overheid. Het omvat de vaststelling van grondslagen voor boekhouding op transactiebasis, de opleiding van het betrokken personeel en het ontwerp en de invoering van de „Government Enterprise Resource Planning” (GOV-ERP). Het nieuwe IT-systeem is gericht op de uitbreiding en technologische modernisering van het huidige geïntegreerd informatiesysteem voor het begrotingsbeleid (OPSDP) om tegemoet te komen aan de behoeften van het beheer van de

overheidsfinanciën in de centrale overheid. Het resultaat is een nieuw geïntegreerd informatiesysteem voor financieel beheer (GOV-ERP). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Modern institutioneel kader voor staatsondernemingen (maatregel ID 16657)

Deze hervorming creëert een modern rechtskader voor de werking en het beheer van overheidsbedrijven en -organisaties. Het stelt richtsnoeren inzake corporate governance en specifieke regels vast voor het beheer van staatsbedrijven, zoals de benoeming van de voorzitter, de CEO's en de uitvoerende bestuurders door de raad van bestuur, en bepalingen voor de oprichting van interne auditcomités om transparantie te waarborgen. Bij de hervorming wordt ook een digitaal register opgezet voor het registreren van alle ondernemingen, organisaties en alle andere juridische entiteiten waaraan de staat deelneemt, ter bevordering van een doeltreffend toezicht op en effectieve controle op de deelname van de staat. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervorming: Efficiënte corruptiebestrijding (maatregel ID 16978)

De hervorming behelst een reeks wijzigingen in het rechtskader van Griekenland om de juridische reactie op corruptie te verbeteren. Meer in het bijzonder heeft het betrekking op vier gebieden: I) vermogensverklaringen; II) bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden; het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering; en iv) de codificatie van de wetgeving inzake politieke partijen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Investerings: Transformatie van fiscaal beheer en -toezicht in governance — Elektronische facturering (maatregel ID 16705)

De investering zal de efficiëntie van het beheer van de overheidsfinanciën verbeteren door a) een geavanceerd en volledig functionerend systeem voor de planning van overheidsmiddelen voor ondernemingen (Government Enterprise Resource Planning System — ERP) voor de centrale overheid op te zetten; (b) uitbreiding van de werking van ERP-systemen voor entiteiten van de overheid, c) versnelling van de uitrol van e-facturering in procedures na de gunning van overheidsopdrachten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Modernisering van het Griekse deposito- en leningsfonds (maatregel ID 16940)

De investering verhoogt de operationele efficiëntie van het Griekse deposito- en leningsfonds (CDLF) door de digitale capaciteit ervan te vergroten, met name door de voltooiing van de volgende subprojecten: I) de digitalisering van leningen en daarmee verband houdende dossiers en archieven, en de integratie in een nieuw documentbeheersysteem; II) de invoering van een geïntegreerd informatiesysteem (IIS) iii) de levering van een informatiesysteem voor bedrijfsplanning (ERP); IV) de verlening van diensten op het gebied van „managed printing”; en v) een Human Resources Management System (HRMS). De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Hervorming: Professionalisering van het domein „Overheidsopdrachten” (maatregel ID 16711)

De hervorming heeft tot doel het kader voor overheidsopdrachten in Griekenland te verbeteren en de huidige zwakke punten aan te pakken. De hervorming bestaat uit de uitvoering van alle vier de pijlers van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten 2021-2025: I) hervorming van het regelgevingskader voor overheidsopdrachten, met inbegrip van de inwerkingtreding van secundaire wetgeving om het nieuwe rechtskader voor overheidsopdrachten volledig operationeel te maken, acties om het regelgevingskader verder te vereenvoudigen en te

verbeteren, en om de doeltreffende uitvoering en veerkracht van het systeem voor overheidsopdrachten te waarborgen; II) digitale transformatie op het gebied van overheidsopdrachten en eind-tot-eind e-aanbestedingen, met inbegrip van evaluatie en herontwerp van informatiesystemen, gegevensanalyse en synergieën tussen de overheid en de particuliere sector (ondersteund door acties in het kader van maatregel „16736 Nieuwe systemen voor overheidsopdrachten”); III) bredere strategische doelstellingen en beleidsinitiatieven zoals groene aanbestedingen, aanbesteding2innoveren, modernisering van infrastructuur, toegang van kmo's tot aanbestedingen, aanbestedingen als hefboom, efficiënt gebruik van middelen en sociale aanbestedingen); IV) governancekader voor overheidsopdrachten (toezicht, toezicht op de uitvoering, audit en professionalisering van personeel dat betrokken is bij overheidsopdrachten).

Dit wordt verder ondersteund door het verstrekken van opleiding en begeleiding voor ambtenaren die betrokken zijn bij overheidsopdrachten, de vaststelling van certificeringsprocedures voor deze beroepsbeoefenaren, de totstandbrenging van afzonderlijke beroepswerkstromen en de vaststelling van een stimuleringspakket, kwalificaties/loopbaantraject voor dergelijk personeel; en de voltooiing van een grondige studie naar de reorganisatie van structuren en verantwoordelijkheden van aanbestedende diensten die gecentraliseerde aanbestedingsprocedures uitvoeren. De stimuleringsregeling moet volledig in overeenstemming zijn met de uniforme salaristabel (Wet 4354/2015), zonder enige vrijstelling vast te stellen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Verbetering van beleidsplanning en -coördinatie (maatregel ID 16981)

De hervorming versterkt de beleidscoördinatie, -planning en -ontwikkeling van de centrale overheid. Specifieke acties die moeten worden uitgevoerd, zijn i) het opzetten van een monitoringmechanisme om de voortgang te volgen of secundaire wetgeving is aangenomen, zoals bepaald in de primaire wetgeving; II) oprichting van een elektronisch platform om de voltooiing van de effectbeoordeling ter aanvulling van elk wetsontwerp te vergemakkelijken; en iii) het opzetten van een opleidingsprogramma en de bijbehorende accreditatieprocedure voor ambtenaren om de kwaliteit van de opgestelde effectbeoordelingen te verbeteren. Het opleidingsprogramma moet in het vierde kwartaal van 100 ten minste 4 2022 ambtenaren hebben ingeschreven voor de start ervan. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

Hervorming: Voltooiing van het nationale kadaster (maatregel ID: 16986)

De hervorming vervolledigt het nationale kadaster met als doel het ondernemingsklimaat in Griekenland te verbeteren door onroerendgoedtransacties efficiënter te maken en de rechtszekerheid met betrekking tot eigendomsrechten te vergroten. In oktober 2023 is 79 % van de eigendomsrechten in Griekenland in kaart gebracht. De hervorming moet met name de kadastrale kartering in heel Griekenland voltooien, met name door het uploaden voor het publiek van de eigendomsrechten die worden verzameld of verwerkt. Bovendien zal de hervorming leiden tot de volledige overgang van het oude systeem voor de registratie van onroerend goed via de oude structuur van hypotheekbureaus naar het nieuwe agentschap „Hellenic Cadastre”. In oktober 2023 zijn 14 regionale kadastrale kantoren open en operationeel. Door de hervorming worden alle 17 regionale kadastrale kantoren in Griekenland geopend en operationeel gemaakt, en wordt een volledig functionerend systeem van filialen, in overeenstemming met Wet 4512/2018, opgezet en operationeel gemaakt op het gehele

grondgebied van Griekenland. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 9: Hervorming van het openbaar bestuur

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi j l p a a l /D o e l s t e l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a l i t e i t	J a a r	
205	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — lancering van het prestatiebeloningsstelsel	Inwerkingtreding van primaire wetgeving tot instelling van een proefbeloningssysteem.				KWARTAL	2022	De inwerkingtreding van primaire wetgeving voor de lancering van een prestatiegeldstelsel voor een vast aantal proefentiteiten en maximaal 6 000 ambtenaren, die zullen worden meegenomen in de bredere hervorming waarbij een beheersstelsel voor doelstellingbeheer wordt ingevoerd (zie Milestone Q4 2023). Het proefproject heeft betrekking op ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan. De belangrijkste kenmerken van het stelsel moeten in overeenstemming zijn met de uniforme salaristabel (Wet 4354/2015).
206	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — wetgevingskader ter verduidelijking van mandaten	Inwerkingtreding van wettelijke bepalingen tot wijziging van het wetgevingskader van de overheidsentiteiten op centraal, regionaal en lokaal niveau.				KWARTAL	2022	De inwerkingtreding van herziene primaire en secundaire wetgeving om een stelsel voor de toewijzing van multilevel governance op te zetten dat tot doel heeft de verantwoordelijkheden tussen alle overheidsniveaus te verduidelijken en overlappingen aan te pakken. In het herziene rechtskader worden de verantwoordelijkheidsgebieden voor elke entiteit vastgesteld met betrekking tot planning en uitvoering, met inbegrip van functies zoals het waarborgen van middelen en verantwoordelijkheden op het gebied van monitoring en evaluatie.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie van termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijnn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
207	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — nieuw belonings-systeem	Inwerkingtreding van de primaire wetgeving tot instelling van het beloningssysteem.				KWARTAL 4	2023	Inwerkingtreding van primaire wetgeving waarbij een beheerssysteem voor doelstellingdoeleinden wordt ingevoerd dat erop gericht is overheidsorganisaties eerlijk en consequent te belonen wanneer zij vooraf vastgestelde doelstellingen bereiken. De belangrijkste kenmerken van het systeem moeten in overeenstemming zijn met de uniforme salaristabel (Wet 4354/2015).
208	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Doel	Openbaar bestuur — voltooiing van de opleiding van ambtenaren Voltooiing van aanstellingen in verband met aanwervings-procedures en strategische personeels-planning		Aantal deelnemers dat de opleidings program ma's heeft voltooid.	0	2025	KWARTAL 4	2025	Voltooiing van opleidingen voor om- en bijscholing van ambtenaren met ten minste 250 000 deelnemers. Voltooiing van de acties die gericht zijn op i) modernisering van de aanwervingsprocedures op basis van de geactualiseerde machtigingswet (Wet 4765/2021) voor de Hoge Raad voor de selectie van burgerpersoneel (ASEP); en ii) een strategisch kader voor personeelsplanning vast te stellen met gebruikmaking van een op kunstmatige intelligentie gebaseerd instrument.

Groep 19: Bestrijding van witwassen en corruptie

- Versterking van het AML/CFT-kader (ID: 16702)
- Bestrijding van illegale handel en bescherming van intellectuele eigendom (ID: 16703)
- Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding (ID: 16952)
- Efficiënte corruptiebestrijding (ID: 16978)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitat ieve indicatore n (voor streefdoel en)			Indica tieve termijn voor vol tooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
209	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16978 _ Efficiënte corruptiebestrijding	Mijl paal	Vermogens- verklaringen en politieke partijen	Inwerkingtreding van nieuwe wetgeving				K W A R T A A L 3	2022	Inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving met betrekking tot: I) vermogensverklaringen; II) en de codificatie van wetgeving inzake politieke partijen.
210	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door het versnellen van de uitvoering van overheidsinvesteringen, het verbeteren van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16952 _ Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding door gerichte interventies op het gebied van opsporing, preventie en bewustmaking	Mijl paal	Nationaal actieplan voor corruptiebe strijding	Goedkeuring door de nationale transparantieautoritei t van het nationale actieplan voor corruptiebestrijding voor de periode 2022- 2025				K W A R T A A L 3	2022	Goedkeuring door de nationale transparantieautoriteit van het nationale actieplan voor corruptiebestrijding voor de periode 2022-2025, met inbegrip van de specificatie van: I) acties om de transparantie en verantwoordingsplicht in het openbaar bestuur te vergroten; II) gerichte interventies om corruptie in gebieden met een hoog risico op te sporen en te voorkomen (waaronder bijvoorbeeld gezondheid, overheidsfinanciën, investeringen); III) noodzakelijke regelgevende interventies op bepaalde beleidsterreinen.
211	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door het versnellen van de uitvoering van overheidsinvesteringen, het verbeteren van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16952 _ Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding door gerichte interventies op het gebied van opsporing, preventie en bewustmaking	Mijl paal	Uitvoering van interne controles	Verslag van de nationale transparantie- autoriteit over de ingestelde internecontrole- systemen				K W A R T A A	2022	Tenuitvoerlegging van de nieuwe wet inzake interne controles in het openbaar bestuur, met inbegrip van: I) de oprichting van interne-auditeenheden in de vakministeries; II) de afgifte van regelgevingshandelingen voor de oprichting van interne-auditeenheden en auditcomités bij lokale overheidsinstanties (1e en 2e graad), universiteiten, ziekenhuizen — gezondheidseenheden, onafhankelijke autoriteiten en juridische entiteiten van lokale

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitat ieve indicatore n (voor streefdoel en)			Indica tieve termijn voor vol tooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
				— Vastgestelde regelgevingshandelingen — Gezamenlijk ministerieel besluit uitgevaardigd				L 4		overheidsinstanties; III) de uitvaardiging van een gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de samenwerking van interne-auditeenheden met externe deskundigen. De nationale transparantieautoriteit zorgt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor toezicht en richtsnoeren voor overheidsinstanties om een coherent en goed functionerend internecontrolesysteem op te zetten. De nationale transparantieautoriteit faciliteert een proefzelfbeoordeling van de basiselementen van het internecontrolesysteem. De Griekse Rekenkamer heeft in haar jaarlijkse werkplan audits opgenomen voor de beoordeling van internecontroleregelingen voor alle overheidsentiteiten.
2 1 2	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16702 _ Versterking van het AML/CFT-kader	Mijl paal	Versterkt kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (CFT)	Een platform voor de verzameling van statistische gegevens is opgezet; verbeteringen in het speciaal register van uiteindelijk begunstigden voltooid				K W A R T A L 2	2024	I) Lancering van het platform voor de verzameling van statistische gegevens in het bezit van nationale bevoegde autoriteiten (d.w.z. gerechtelijke, toezichhoudende en rechtshandavingsautoriteiten), dat wordt beheerd door het directoraat financieel beleid van het Griekse ministerie van Financiën, dat optreedt als de centrale coördinatie-eenheid, overeenkomstig Wet 4557/2018 (nationale antiwitwaswet); II) verbetering van het centrale register van uiteindelijk begunstigden (K.M.P.D.) overeenkomstig artikel 20 van Wet 4557/2018 om de rechtstreekse toegang van de bevoegde autoriteiten tot dergelijke informatie en de koppeling met de

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitat ieve indicatore n (voor streefdoel en)			Indica tieve termijn voor vol tooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
										respectieve registers van de EU-lidstaten via het desbetreffende EU-platform te vergemakkelijken. De K.M.P.D. is ondergebracht bij het secretariaat-generaal voor informatiesystemen en digitale governance van het ministerie van Digitale Governance, overeenkomstig artikel 20 van Wet 4557/2018, met behulp van een elektronische webapplicatie.
2 1 3	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door snellere uitvoering van overheidsinvesteringen, verbetering van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16703 _ Bestrijding van illegale handel en bescherming van intellectuele eigendom	Mijl paal	Bestrijding van illegale handel — IT-systeem en controlestations	Het IT-systeem is operationeel en 10 nieuwe volledig uitgeruste controlestations (inclusief de benodigde apparatuur) zijn volledig operationeel				K W A R T A L 2	2025	Er wordt een geïntegreerd en interoperabel informatiesysteem opgezet om een efficiënt beheer mogelijk te maken van de controles die in het hele land worden uitgevoerd om de handel in goederen en diensten te bestrijden en het verkeer van goederen en diensten te controleren, zowel binnenshuis als buitenland. Met het oog op een volledige benutting van het nieuwe informatiesysteem wordt de operationele capaciteit van de Interagency Unit for Market Control (DIMEA), met inbegrip van de perifere infrastructuur, versterkt door toegang te verlenen tot de benodigde logistieke apparatuur die gekoppeld is aan de databank voor markttoezicht van het informatiesysteem, zodat deze kunnen worden gebruikt bij controles ter plaatse en onmiddellijk boetes kunnen worden opgelegd. — Voltooing van de component voor de oprichting van nieuwe controlestations ter bestrijding van de illegale handel via 10 geprefabriceerde bouwwerken (ISOBX) met de nodige apparatuur, waaronder drie scanners (HXM MobileScanTM of gelijkwaardig).

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitat ieve indicatore n (voor streefdoel en)			Indica tieve termijn voor vol tooing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
										— Voltooing van de noodzakelijke opleiding van het personeel over de werking van IT-systemen en -apparatuur.

Groep 20: Versterking van het openbaar bestuur

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Hervorming van de boekhouding (ID: 16974)
- Modern institutioneel kader voor staatsbedrijven (ID: 16657)
- Het staatssteunnetwerk verbeteren (ID: 16701)
- Modernisering van het Griekse deposito- en leningfonds (ID: 16940)
- Professionalisering van het domein „Overheidsopdrachten” (ID: 16711)
- Voltooing van het nationaal kadaster (ID: 16986)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a a l	Jaar	
2 1 4	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16701 _ Versterking van het staatssteunnetwerk	Mijl paal	Versterkt netwerk voor staatssteun	Inwerkingtreding van het versterkte staatssteunkader				K W A R T A A L 4	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het rechtskader voor staatssteun voor de werking van het Centraal Staatssteunnetwerk (CESANET), ter versterking van de bevoegdheden van de centrale eenheid Staatssteun en de gedecentraliseerde eenheden voor staatssteun
2 1 5	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16981 _ Verbetering van beleidsplanning en -coördinatie	Mijl paal	Beleids- planning en -coördinatie — effect- beoordeling	Er zijn 100 ambtenaren geselecteerd om deel te nemen aan het opleidingsprogramma.				K W A R T A A L 4	2022	Na de lancering van het elektronische platform voor effectbeoordeling wordt een opleidingsprogramma en de bijbehorende accreditatieprocedure gestart met ten minste 100 ambtenaren die zijn ingeschreven, met inbegrip van ambtenaren die zijn geselecteerd voor de „uitvoerende afdelingen” (Wet 4622/2019, artikel 104), met als doel de kwaliteit van de opgestelde effectbeoordelingen te verbeteren en het gebruik van het elektronische platform te vergemakkelijken.
2 1 6 a	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711	Mijl paal	Wijziging van de nationale strategie inzake overheids-	Wijziging van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten treedt in werking bij secundaire wetgevingshandeling				K W A R T A A	2023	Inwerkingtreding door middel van secundaire wetgeving van de gewijzigde nationale strategie inzake overheidsopdrachten 2021-2025

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
	_ Professionalisering van overheidsopdrachten		opdrachten 2021-2025					L 4		
2 1 6	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Mijl paal	Profes- sionalisering van het gebied van overheids- opdrachten — nieuwe wetgeving	Nieuwe wetgeving in werking getreden; diepgaande studie voltooid				K W A R T A L 2	2024	I) De inwerkingtreding van nieuwe wetgeving die voorziet in professionele werkstromen voor personeel dat zich bezighoudt met overheidsopdrachten, specifieke vaardigheidengroepen en de invoering van financiële en niet-financiële stimulansen die volledig in overeenstemming zijn met de uniforme loonschaal (Wet 4354/2015), zonder enige vrijstelling vast te stellen; II) Voltooiing van de diepgaande studie naar de reorganisatie van de structuur en de verantwoordelijkheden van de betrokken instanties die gecentraliseerde overheidsopdrachten aanbesteden.
2 1 7	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16940 _ Modernisering van het Griekse deposito- en leningfonds	Mijl paal	Voltooiing van alle subpro- jecten van het Griekse deposito- en leningfonds	Verslag van het Griekse fonds voor deposito's en leningen waaruit de voltooiing van de subprojecten blijkt.				K W A R T A L 2	2025	Voltooiing van alle subprojecten van het Griekse deposito- en leningfonds: I) archivering van het digitaliserings- en documentbeheersysteem; II) geïntegreerd informatiesysteem; III) ERP-informatiesysteem; IV) bestuurdrukdiensten; (V) Human Resources Management System (Human Resources Management System).
2 1 8	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te	Mijl paal	Uitvoering van de nationale	Nationale strategie voor overheidsopdrachten volledig uitgevoerd				K W A	2025	Uitvoering van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van: I) hervorming van het regelgevingskader voor

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
	versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten		strategie inzake overheidsopdrachten 2021-2025					R T A A L 4		overheidsopdrachten; II) digitale transformatie van het gebied van overheidsopdrachten en eind-tot-eind e-aanbestedingen; III) verwezenlijking van bredere strategische doelstellingen en beleidsinitiatieven; IV) hervorming van het governancekader voor overheidsopdrachten.
2 1 9	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16974 _ Boekhoudshervorming	Mijl paal	Boekhoudkundige hervorming: Geconso- lideerde jaarrekening	Samenstelling van geconsolideerde jaarrekeningen voltooid.				K W A R T A A L 4	2025	Opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen voor alle subsectoren van de overheid, met inbegrip van lokale overheden. Om deze resultaten te bereiken zijn de volgende maatregelen nodig: • Ontwerp, uitvoering en werking van de taken op het gebied van fiscaal en financieel beheer en verslaglegging van de centrale overheid en de verzameling van en het toezicht op fiscale en financiële gegevens van alle andere overheidsentiteiten buiten de centrale overheid. • De factuur invoeren in GOV-ERP • De functionarissen van de entiteiten voor financiële diensten opleiden in kwesties die verband houden met het General Government Accounting Framework (GGAF) en het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) • Geconsolideerde financiële overzichten opstellen.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
2 2 0	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16705 _ Digitale transformatie van fiscaal beheer en toezicht op governance — Elektronische facturering	Mijl paal	Planning van overheids-bedrijven (GOV-ERP)	IT-systeem volledig operationeel.				K W A R T A L 4	2025	De digitale transformatie van het kader voor financieel beheer en financieel toezicht uitvoeren door de planning van overheidsbedrijven (Government Enterprise Resource Planning — GOV-ERP) volledig operationeel te maken. Om dit resultaat te bereiken, moeten de subprojecten worden afgerond: Digitale transformatie van het begrotingsbeheer en het toezicht op overheidsentiteiten van de algemene overheid. Aansluiting van ERP-systemen van de algemene regering op de Griekse e-factuur, waarbij wordt gezorgd voor: De connectiviteit van ERP-systemen met het e-factureringsnetwerk De connectiviteit van aanbieders van e-factureringsdiensten met het e-factureringsnetwerk
2 2 1	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Doel	Voltooiing van bij- en omscholings programma's voor overheids-opdrachten		Aantal opgeleide en gecertificeerde ambtenaren	0	6	K W A R T A L 4	2025	Voltooiing van bij- en omscholingsprogramma's voor professionals op het gebied van overheidsopdrachten en certificeringsprijs.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
3 4 1	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — 85 % voltooiing		% van de totale eigendomsrechten die zijn geüpload voor openbare vertoning, overeenkomstig de bepalingen van Wet 2308/1995, zoals gewijzigd bij artikel 3 van Wet 4821/2021	7 9 %	8 5 %	K W A R T A L 4	2023	85 % van de Griekse eigendomsrechten bereikte het stadium van openbare vertoning.
3 4 2	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — 95 % voltooiing		% van de totale eigendomsrechten die zijn geüpload voor openbare vertoning, overeenkomstig de bepalingen van Wet 2308/1995, zoals gewijzigd bij artikel 3 van Wet 4821/2021	8 5 %	9 5 %	K W A R T A L 2	2024	95 % van de Griekse eigendomsrechten bereikte het stadium van openbare vertoning.
3 4 3	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Mijl paal	Overgang naar de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster — opening van 2 kantoren	Officiële besluiten van de raad van bestuur van het Griekse kadaster voor de opening en operationalisering van de kadastrale kantoren voor de regio's Thessaloniki en Kreta, en de inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving				K W A R T A L 2	2024	Na de goedkeuring van de officiële besluiten van de raad van bestuur van het Griekse kadaster zijn de kadastrale kantoren voor de regio's Thessaloniki en Kreta open en operationeel. Inwerkingtreding van gewijzigde wet 4512/2018 om rekening te houden met de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster,

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	Jaar	
										waarin de regionale kantoren en afdelingen van het Griekse kadaster nader worden omschreven.
3 4 4	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — volledige voltooiing		% van de totale eigendomsrechten die zijn geüpload voor openbare vertoning, overeenkomstig de bepalingen van Wet 2308/1995, zoals gewijzigd bij artikel 3 van Wet 4821/2021	9 5 %	1 0 0 %	K W A R T A L	2025	De kadastrale inventarisatie van eigendomsrechten in Griekenland is voltooid, waarbij alle eigendomsrechten op Grieks grondgebied het stadium van openbare vertoning hebben bereikt.
3 4 5	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Mijl paal	Overgang naar de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster — volledige voltooiing	Officiële besluiten van de raad van bestuur van het Griekse kadaster voor de opening en operationalisering van het kadastrale kantoor voor de regio Dodecannese en filialen op het gehele Griekse grondgebied				K W A R T A L 2	2025	Na de vaststelling van de officiële besluiten van de raad van bestuur van het Griekse kadaster is de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster voltooid. Het kadastrale kantoor voor de regio Dodecannese is open en operationeel. Er wordt een volledig functionerend systeem van bijkantoren opgezet en operationeel gemaakt op het gehele grondgebied van Griekenland en de 392 hypotheekkantoren in het kader van het oude registratiesysteem worden gesloten overeenkomstig de bepalingen van Wet 4512/2018.

N. COMPONENT 4.3: VERBETERING VAN DE EFFICIËNTIE VAN HET JUSTITIËLE STELSEL

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat een aantal brede hervormingen en investeringen om de doeltreffendheid en efficiëntie van het Griekse rechtsstelsel te vergroten door een ambitieuze herziening van de gerechtelijke kaart van het land in te voeren, in te spelen op infrastructuurbehoeften, maatregelen vast te stellen om de digitale capaciteit van het rechtsstelsel te vergroten, de functie van rechtbanken te moderniseren, een gerechtelijke politie op te zetten en het onderwijs (zowel initieel als levenslang) van magistraten en administratief personeel te verbreden en te verbeteren. De maatregelen zullen naar verwachting bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen in de landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 2 2019, landspecifieke aanbeveling 3 2020) en structurele hervormingen om de werking van de economie te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 4 2020). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Nieuwe gerechtelijke gebouwen en renovaties (maatregel ID 16292)

De maatregel bestaat uit een gerichte investering voor de bouw en renovatie van gebouwen die deel uitmaken van het gerechtelijk apparaat, nauw verbonden met de herziening van de gerechtelijke kaart, om de efficiëntie van de rechterlijke macht te maximaliseren en onnodige inspanningen en uitgaven te vermijden. Alle eigendommen die toebehoren aan of worden gebruikt door de rechterlijke macht worden geregistreerd in een elektronisch identiteitsregister om het toezicht en de planning te vergemakkelijken. De nieuw gebouwde gebouwen moeten voldoen aan een vraag naar primaire energie die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie-neutraal gebouw, nationale richtlijnen). Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal-terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Digitale transformatie van justitie (e-justitie) (maatregel ID 16727)

Dedigitale transformatie van het Griekse rechtsstelsel wordt uitgevoerd onder toezicht van het ministerie van Justitie en bestaat uit een reeks acties die gericht zijn op het vergroten van zijn IT-capaciteiten met betrekking tot de digitalisering van documenten, de verbetering van het registratiesysteem van de rechtbanken, de vereenvoudiging, standaardisering en versnelling van procedures door middel van digitalisering, en de interoperabiliteit van de IT-systemen van de rechtbanken met die van het ministerie van Justitie, alsook met andere nationale en internationale autoriteiten en/of databanken. De civiele en strafrechtelijke afdelingen van de rechterlijke macht en het Hof van Audits vallen onder deze hervorming. Het doel van de hervorming is om rechters en justitieel personeel na voltooiing te voorzien van instrumenten en infrastructuur die hen in staat stellen de werklast efficiënter te beheren en de snelheid van de rechtsbedeling te verhogen zonder de kwaliteit ervan in het gedrang te brengen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel) (maatregel ID 16733)

De nationale school voor rechters ondergaat een aantal institutionele wijzigingen met betrekking tot haar functie en syllabus; de criteria voor de selectie van kandidaten worden ook herzien om een selectievere en competitievere studieuomgeving te bieden, waarbij extra categorieën studenten worden toegelaten (rechters van magistraten en auditrechters); het biedt ook aanvullende cursussen aan die gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden, met de nadruk op management- en digitale vaardigheden, alsook op onderwerpen die relevant zijn voor de uitoefening van gerechtelijke taken, zoals ethiek, tijdbeheer, psychologie, economische theorie en analyse, beheer van rechtbanken en nieuwe technologieën; de hervorming omvat de verplichte levenslange opleiding van rechters over onderwerpen die essentieel zijn voor de uitvoering van hun taken door opleiders die ook in de Nationale School voor rechters zijn opgericht. Ten slotte wordt binnen de Nationale School voor magistraten een nieuw onderwijsprogramma voor gerechtelijke kasten opgezet, dat voorziet in opleiding en een leven lang leren voor administratief personeel over onderwerpen die essentieel zijn voor de uitvoering van hun taken, het beheer en de organisatie van hun dienst, digitale vaardigheden en procedureel en materieel recht.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming: Versnelling van de rechtsbedeling (maatregel ID 16575)

Deze hervorming heeft tot doel de rechtsbedeling te versnellen en bij te dragen tot de economische en institutionele transformatie van het land. Het belangrijkste element van de hervorming is de geplande herziening van de gerechtelijke kaart in het hele land, die zal leiden tot een rationele reorganisatie van de justitiële districten in heel Griekenland en de oprichting, afschaffing of herverdeling van justitiële structuren in deze districten, op basis van objectieve criteria en de uitgebreide verzameling van gegevens over alle rechtbanken in het hele land. De hervorming van de gerechtelijke kaart heeft betrekking op alle geledingen van de rechterlijke macht (civiel, strafrechtelijk en administratief). Aanvullende acties zijn erop gericht de efficiëntie en doeltreffendheid van justitie te verbeteren:

- de oprichting van een gerechtelijke politie om de werking van justitie te ondersteunen en te verbeteren, door knowhow bij te dragen aan het onderzoek naar complexe criminaliteit (waaronder financiële criminaliteit, corruptie en witwassen van geld) en door een breed scala aan diensten op het gebied van justitiële bijstand te verlenen (bijstand bij het verrichten

van vooronderzoeken en onderzoeken, de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en de betekening van stukken en procedurele handelingen, de tenuitvoerlegging van bevelen, de tenuitvoerlegging van vonnissen, het handhaven van rechterlijke bevelen, het bijstaan bij het indienen van of het reageren op verzoeken om rechtshulp en het uitvoeren van mandaten die haar zijn toevertrouwd door de bevoegde rechtbanken en openbare aanklagers);

- en
- de invoering van een tijdelijke regeling voor het verstrekken van financiële stimulansen aan griffiers, op basis van objectief meetbare individuele prestatie-indicatoren en in volledige overeenstemming met de uniforme loonstructuur (Wet 4354/2015), zonder enige vrijstelling, voor de versnelde uitvoering van gerechtelijke taken en plichten en het wegwerken van gerechtelijke achterstanden.

Om de hervorming te voltooien, wordt een reeks maatregelen vastgesteld om instellingen voor alternatieve geschillenbeslechting op te richten en te versterken door middel van opleiding aan juridisch adviseurs of bemiddelaars, en door financiële stimulansen te bieden aan arbitrage- en bemiddelingscentra om gebruiksvriendelijke digitale systemen tot stand te brengen.

Ten slotte moet de oprichting van een onafhankelijk bureau voor het systematisch verzamelen, verwerken, samenvoegen, presenteren en controleren van justitiële gegevens zorgen voor goed toezicht op en toezicht op de functie en de werking van het gerechtelijk apparaat.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Groep 21: De efficiëntie van de rechtspraakverbeteren

De maatregelen in deze groep zijn:

- Nieuwe gerechtelijke gebouwen en renovatie (ID: 16292)
- Digitale transformatie van justitie (e-justitie) (ID: 16727)
- Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel) (ID: 16733)
- Versnelling van de rechtsbedeling (ID: 16575)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijnt	Doelplunt	Kwartaal	Jaar	
222	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Identificatie — In aanmerking komende gebouwen	Invullen van de lijst				KWARTAAL 3	2021	Opstelling van een lijst van gebouwen waarop de herziening van de gerechtelijke kaart geen invloed heeft.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mij lp aal /D oel stel lin g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indic atiev e termi jn voor volto oiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s li j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
2 2 3	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van het rechtsstelsel — 16575 versnelling van de rechtsbedeling	Mij lp aal	Technische ondersteuning — Rechterlijke prestatie- instrument	Gunning van de aanbesteding voor technische ondersteuning				K W A R T A L 3	2	Gunning van een aanbesteding voor technische ondersteuning voor de ontwikkeling van het instrument voor justitiële prestaties op basis van strategische doelstellingen, invoering van objectieve KPI's (tijd voor het vervullen van een taak, individuele uitvoering in termen van tijd, communicatie, motivatie enz.) per afdeling en/of categorie administratief personeel en het verstrekken van nauwkeurige en objectieve gegevens over de toekenning van bonussen; bonussen worden betaald in het eerste kwartaal na het einde van het betrokken jaar, op basis van de prestaties van dat jaar. Het instrument is tijdelijk en in volledige overeenstemming met de uniforme loonschaal (Wet 4354/2015), zonder enige uitzondering vast te stellen voor het wegwerken van gerechtelijke achterstanden.
2 2 4	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Doel	Opleiding — Rechters en griffiers		Aantal rechters ingeschreven op de nationale school voor rechters	0	1 0	K W A R T A L 1	2	10 magistraten ingeschreven op de nationale school voor rechters
2 2 5	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575	Mij lp aal	Gerechtelijke politie — Secundaire wetgeving	Inwerkingtreding van de wetgeving				K W A R T	2	Inwerkingtreding van alle secundaire wetgeving (in de vorm van presidentieële decreten of ministeriële besluiten, naargelang het geval) die nodig is voor de volledige uitvoering van de wet inzake de

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mi j l p a a l /D o e l s t e l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	Versnelling van de rechtsbedeling							T A A L 3		gerechtelijke politie om de werkzaamheden van de gerechtelijke en gerechtelijke autoriteiten te ondersteunen met: • het verlenen van wetenschappelijke en technische bijstand aan rechters en openbare aanklagers in aangelegenheden waarvoor technische of professionele deskundigheid vereist is; • het verrichten van vooronderzoeken en onderzoeken; • de uitvoering van bevelen; • het verlenen van bijstand bij het indienen of beantwoorden van verzoeken om rechtshulp; • de betekening en kennisgeving van stukken en procedurehandelingen; • tenuitvoerlegging van vonnissen; • bewaking en handhaving van de orde in de rechtszaal; • andere procedurele handelingen die haar zijn toevertrouwd door de bevoegde rechtbanken en officieren van justitie
2 2 6	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mij l p a a l	Gerechtelijke kaart — primaire wetgeving — administratief	Inwerkingtreding van de wetgeving				K W A R T	2 0 2 2	Inwerkingtreding van primaire wetgeving voor de herziening van de gerechtelijke kaart voor bestuursrechtspraak.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								A A L 4		
2 2 7	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw en renovatie van gerechtelijke gebouwen — Aanpassing van de lijst — Stempel van aanbestedingen	Lijst van renovatieprojecten overeenkomstig de relevante wet inzake de herziening van de gerechtelijke kaart, overeenkomstig mijlpaal 14 4.3/Q4 2022; uitschrijven van aanbestedingen				K W A R T A A L 4	2 0 2 2	Aanpassing van de lijst van projecten aan de herziening van de gerechtelijke kaart zoals vastgesteld in de wet. Uitschrijven van aanbestedingen met betrekking tot administratieve rechtbanken. In de aanbestedingsvoorwaarden wordt bepaald dat nieuw gebouwde gebouwen een vraag naar primaire energie moeten bereiken die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).
2 2 8	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Doel	Opleiding — Rechters en griffiers		Aantal rechters ingeschreven op de nationale school voor rechters	1 0	2 5	K W A R T A A L 1	2 0 2 3	14 extra rechters van magistraten die ingeschreven zijn bij de nationale school voor rechters, 1 rechters van de rekenkamer die ingeschreven zijn bij de nationale school voor rechters. Dit brengt het totale aantal rechters dat deelneemt aan de opleiding op 25.
2 2 9	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van het rechtsstelsel —	Mijlpaal	Upgrade van registratiesystemen en IT-	Projectauditverslagen ter bevestiging van de naleving van contractuele verplichtingen				K W A	2 0	Ontvangst van officieel bewijs, door middel van passende documentatie (verklaringen van voltooiing, protocollen van kwalitatieve en kwantitatieve aanvaarding en uitgereikte facturen)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mi jlp aal /D oel stel lin g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l s p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	16727 digitale transformatie van justitie (e-justitie)		systemen voor justitie					R T A A L 2	2 3	van de correcte en tijdige uitvoering van alle contractuele verplichtingen die uiterlijk op de datum van indiening bij de externe controleur moeten worden ingediend, in overeenstemming met de projectkalenders, die betrekking hebben op alle elementen van de twee subprojecten (gerechtelijke registratiesystemen en upgrades naar IT-systemen voor justitie (OSDDY-PP, rekenkamer, nationaal strafregister), met passende middelen (zoals projectauditverslagen, certificaten van kwalitatieve/kwantitatieve levering en bewijs van uitbetaling).
2 3 0	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van het rechtsstelsel — 16575 versnelling van de rechtsbedeling	Mi jlp aal	Inwerkingtreding — Prestatieinstrument voor gerechtelijke klinieken	Inwerkingtreding van primair en afgeleid recht				K W A R T A L 2	2 0 2 3	De inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving om een tijdelijk bonussysteem op te zetten dat gebaseerd is op de ontwikkeling van een „Judicial Clerks Performance Tool” met strategische doelstellingen en de invoering van objectieve KPI's (zoals tijd voor het vervullen van een taak, individuele prestaties in termen van tijd, communicatie en motivatie) per afdeling en/of categorie van griffiers, en nauwkeurige en objectieve gegevens over de toewijzing van bonussen te verstrekken; bonussen te betalen in het eerste kwartaal na het einde van het betrokken jaar, op basis van de prestaties van dat jaar.
2 3 1	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mi jlp aal	Contracten	Gunning van contracten				K W A R T A	2 0 2 3	Gunning van opdrachten voor bouwprojecten waarop de herziening van de gerechtelijke kaart geen invloed heeft. In de toekenningsvoorwaarden wordt bepaald dat de te bouwen nieuwe gebouwen een vraag naar primaire energie moeten bereiken die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								A L 2		
2 3 2	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — primaire wetgeving — Burgerlijk en Strafrecht	Inwerkingtreding van de wetgeving				K W A R T A A L 4	2 0 2 3	Inwerkingtreding van primaire wetgeving voor de herziening van de gerechtelijke kaart voor civiel en strafrecht.
2 3 3	14-4.3. De efficiëntie van het rechtssysteem verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw en renovatie van gerechtelijke gebouwen — lancering van aanbestedingen	Uitschrijven van aanbestedingen				K W A R T A A L 4	2 0 2 3	Aanpassing van de lijst van projecten aan de wet inzake de herziening van de gerechtelijke kaart. Start van de aanbesteding voor de projecten met betrekking tot civiele en strafrechtelijke rechtbanken die zijn opgenomen in de herziene lijst van renovaties. In de aanbestedingsvoorwaarden wordt bepaald dat de te bouwen nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een vraag naar primaire energie (PED) die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).
2 3 4	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575	Mijlpaal	Gerechtelijke politie Operationeel	Gerechtelijke politie volledig operationeel en functioneel, zowel op centraal als op regionaal niveau				K W A R 4	2 0 2 4	Operationalisering van de gerechtelijke politie in al haar bevoegdheden, zowel op het niveau van de centrale overheid als op regionaal niveau binnen de rechtbanken

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	Versnelling van de rechtsbedeling							T A A L 2		
2 3 5	14-4.3. De efficiëntie van het rechtssysteem verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Mijlpaal	Opleiding — Rechters en griffiers	Certificerend rapport Uitvoering van veranderingen in de syllabus van de Nationale School voor rechters en inschrijving van 65 % van de rechters en administratief personeel in een leven lang leren				K W A R T A A L 4	2 0 2 4	Volledige uitvoering van alle projecten die deel uitmaken van de hervorming inzake vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel, met: 65 % van de rechters en medewerkers die een leven lang leren volgen en ten minste één opleidingssessie hebben gevolgd (seminar) - Volledig operationeel onderwijsprogramma voor gerechtelijke kasten binnen de Nationale School voor rechters - Alle wijzigingen in selectiecriteria en syllabus zijn geïmplementeerd Veranderingen in het onderwijsprogramma van de Nationale School voor rechters, die met name gericht zijn op het verbeteren van de praktische opleiding en het aanbieden van cursussen op het gebied van ethiek, tijdbeheer, psychologie, economische theorie en analyse, beheer van rechtbanken en nieuwe technologieën. Het aanbieden van levenslang leren aan rechters, die zich uitstrekt tot verschillende rechtsgebieden en bestuurlijke of procedurele aspecten die van

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										belang zijn voor gerechtelijke taken (beheer van rechtbanken, dossierbeheer, communicatie en samenwerking met nationale en buitenlandse autoriteiten); een dergelijke opleiding is een voorwaarde voor beroepsvoortgang. Opleiding van justitieel personeel over onderwerpen die essentieel zijn voor hun taken, d.w.z. het beheer en de organisatie van hun dienst, digitale vaardigheden, procedureel en materieel recht.
2 3 6	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — Voortgang	Voortgangsverslag waarin percentages worden weergegeven en geverifieerd, zoals blijkt uit officiële verklaringen van de respectieve gerechtelijke instanties waarin de operationalisering en functionaliteit van de hervormde entiteiten wordt bevestigd.				K W A R T A L 4	2 0 2 4	Herziening van de gerechtelijke kaart Ten minste 70 % van de getroffen entiteiten (rechtbanken) volledig operationeel en functioneel op het gebied van bestuursrechtspraak; ten minste 40 % van de getroffen entiteiten (rechtbanken) volledig operationeel en functioneel voor civiel en strafrecht
2 3 7	14-4.3. De efficiëntie van het rechtssysteem verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw- en renovatiewerkzaamheden — e-identiteit — voltooiing	Controleer of alle bouwprojecten volledig zijn voltooid en aan de gebruikers worden overhandigd. Rapporteer bevestiging van de volledige operationalisering en functionaliteit van het e-identiteitsplatform.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Voltooiing van alle resterende nieuwe gebouwen en renovaties die in het tweede kwartaal van 12 023 van start zijn gegaan in overeenstemming met de behoeften van de herziene gerechtelijke kaart. Voltooiing en volledige online operationalisering van het e-identiteitsplatform voor justitiële gebouwen

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
238	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — Volledige uitvoering	Voortgangsverslag waarin de operationalisering en functionaliteit van alle hervormde entiteiten op basis van officiële documenten wordt bevestigd.				K W A R T A L 4	2025	Herziening van de gerechtelijke kaart Volledige uitvoering of herziening van de gerechtelijke kaarten voor elk administratief, civiel- en strafrecht, zoals blijkt uit officiële verklaringen van de respectieve gerechtelijke instanties waarin de operationalisering en functionaliteit van de hervormde entiteiten wordt bevestigd. Voltooiing van een opleiding over bemiddeling voor juridische adviseurs en/of bemiddelaars die deelnemen aan het programma door middel van een oproep. Voltooiing van de uitbetaling voor het opzetten van gebruikersvriendelijke digitale systemen voor alle geselecteerde bemiddelings- en arbitragecentra.
239	14-4.3. De efficiëntie van het rechtssysteem verbeteren — 16727 _ Digitale transformatie van justitie (e-justitie)	Mijlpaal	Bijhouden van registers en IT-upgrades	Systemen voor het bijhouden van audiogegevens volledig operationeel in alle civiele en strafrechtbanken. OSDDY-PP fase II, OSDDY-DD, Audits en National Criminal Record projecten volledig uitgevoerd, uitgevoerd en operationeel.				K W A R T A L 4	2025	E-justitie: Aanvaarding van de resultaten voor de „upgrade en uitbreiding van de IT-systemen van de justitiële sector” op het gebied van: 1. Modernisering van het systeem voor het bijhouden van gegevens van de rechtbanken. 2. Modernisering en ondersteuning van de IT-systemen van de justitiële sector voor civiele en strafrechtelijke rechtbanken, de rekenkamer en het nationale strafregister. De subprojecten omvatten: — Modernisering van het registratiesysteem van de rechtbanken — Upgrading and Support Services for the „Integrated Court Case Management System for the Civil and Criminal Courts (OSDDY-PP A)” en de uitrol van het systeem voor alle civiele en strafrechtbanken van het land (OSDDY-PP B).

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mi j l p a a l /D o e l s t e l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet- eenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										Modernisering en ondersteuning van het „National Criminal Records Register System (NCRIS) — Upgrading and Support Services for the Case Management System (CMS) van de Griekse rekenkamer (ELSYN)”

O. COMPONENT 4.4: VERSTERKEN VAN DE FINANCIËLE SECTOR EN DE KAPITAALMARKTEN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de capaciteit van het financiële stelsel om de ontwikkeling van de economie te ondersteunen te versterken door bedrijven en personen te financieren om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het ondersteunt het aanpakken van de hoge niet-renderende blootstellingen (NPE's) en niet-renderende leningen (NPL's) in de Griekse banksector, en verbetert tegelijkertijd de toegang tot informatie over de kredietprofielen van ondernemingen en personen op de markt.

De component ondersteunt ook de aanpak van de particuliere schuldenlast en versterkt de kapitaalmarkten. Structurele veranderingen op deze twee gebieden dragen bij tot de groei en vergroten de economische veerkracht van Griekenland tegen toekomstige schokken.

De hervormingen in het kader van deze component bestaan uit:

- Versterkt toezicht op de kapitaalmarkt en betrouwbaarheid
- Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren
- Modernisering van de digitale infrastructuur die nodig is voor de uitvoering van het nieuwe uniforme insolventiekader voor de herstructurering van schulden en de 2e kans

Sommige van deze hervormingen omvatten maatregelen om de informatiekloof aan te pakken die de succesvolle kredietstroom en de efficiënte risicobewaking belemmeren. Deze bestaan uit de ontwikkeling van een register van toezicht op particuliere schulden, de ontwikkeling van een openbaar kredietbureau, een centraal kredietregister en een waarnemingspost voor kredietuitbreiding. Deze acties dragen ook bij tot de digitale transitie van de Griekse economie, aangezien zij afhankelijk zijn van informatietechnologie.

De maatregelen in het kader van deze component bevorderen de economische en institutionele veerkracht, versterken de crisisparaatheid en de institutionele capaciteit en ondersteunen derhalve de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling over „structurele hervormingen om de werking van de economie te verbeteren” (landspecifieke aanbeveling 1 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 2020). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Versterkt toezicht op de kapitaalmarkt en betrouwbaarheid (maatregel ID 16581)

De hervorming heeft tot doel het toezicht op de kapitaalmarkten te versterken tegen 1) te investeren in de digitale transformatie van de Griekse kapitaalmarktcommissie (HCMC) en haar interne processen en organisatie te digitaliseren, en 2) het regelgevings- en wetgevingskader voor kapitaalmarkten te codificeren om de toezichtcapaciteit van de kapitaalmarkt te vergroten. De hervorming treedt uiterlijk in het vierde kwartaal van 1 2021 in werking en de investering in het IT-systeem uiterlijk op 31 december 2025.

Hervorming: Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren (maatregel ID 16957)

Deze brede hervorming is erop gericht de particuliere schuld terug te dringen door het insolventieproces te verbeteren en de NPL-markt mondiger te maken en toekomstige particuliere schuldopbouw te voorkomen via eliminerende informatiekorten. De hervorming bestaat uit de volgende delen.

1. Ten eerste betreft het de verbetering van het **e-veilingproces** en de uitbreiding van de beschikbare informatie over de geveilde activa op het e-veilingplatform.
2. Ten tweede betreft het de voltooiing van de beleidsmaatregelen die zijn gepland in het **kader van de nationale strategie voor het beheer** van particuliere schulden, met name door middel van:
 - a. Oprichting van het bureau voor overheidskrediet, met als doel een einde te maken aan de informatieasymmetrie tussen entiteiten uit de publieke sector en banken, op basis van overheidsgegevens en -informatie.
 - b. Lancering van het IT-systeem van het register **voor toezicht op de** particuliere schuld, dat gegevens verzamelt van publieke en particuliere schuldeisers en van andere relevante bronnen.
 - c. Ondersteuning van de verdieping van de secundaire NPL-markt door het wegnemen van negatieve fiscale prikkels voor NPL-overdrachten, het opzetten van een gemeenschappelijk transactieplatform voor NPL's en de vaststelling van gemeenschappelijke gegevenstemplates.
3. De derde subhervorming heeft betrekking op de oprichting van het **centrale kredietregister (CCR)**, dat een aanvulling zou vormen op het Hercules Asset Protection Scheme, waardoor de secundaire markt voor niet-renderende leningen wordt versterkt. Het CCR wordt gehost door de Bank of Greece en registreert op gedetailleerde basis de betalingsgeschiedenis van elke individuele lening van de cliënten en de soorten verstrekte zekerheden. Het CCR draagt, door het verzamelen van relevante gegevens uit alle noodzakelijke bronnen, ook bij tot de werking en de functies van het waarnemingscentrum voor kredietuitbreiding voor het monitoren van de ontwikkeling van kredietexpansie. De VKV maakt toegang tot kredietinformatie mogelijk, pakt marktfalen als gevolg van asymmetrische informatie aan en vergemakkelijkt zo de toegang tot krediet.

De uitvoering van de algehele hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Modernisering van de digitale infrastructuur die nodig is voor de uitvoering van het nieuwe uniforme insolventiekader voor de herstructurering van schulden en een tweede kans (maatregel ID 16580)

De hervorming is gericht op de modernisering van de digitale infrastructuur die nodig is om de procedures voor vroegtijdige waarschuwing en preventieve schuldherstructurering te ondersteunen die worden geboden door het nieuwe uniforme/gecodificeerde rechtskader voor het beheer van schulden van natuurlijke personen en rechtspersonen;

Deze hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Groep 22: Versterking van de financiële sector en de kapitaalmarkten

- Versterkt toezicht op de kapitaalmarkt en betrouwbaarheid (ID: 16581)
- Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren (ID: 16957)
- Tenuitvoerlegging van het nieuwe uniforme insolventiekader voor de herstructurering van schulden en de 2e kans (ID: 16580)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
240	15-4.4. Versterking van de financiële sector en de kapitaalmarkten — 16581 _ Versterkt toezicht op en betrouwbaarheid van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Kapitaalmarkten, toezicht, digitalisering van toezichtprocessen, kapitaalmarktenunie (KMU)	Inwerkingtreding van wetgeving (verwijzing naar Publicatieblad)				KWARTAL	2021	Inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake de Griekse kapitaalmarktcommissie, die de interne processen en organisatie zal wijzigen.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitati eve indicatore n (voor streefdoele n)			Indic atiev e termi jn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M ee te e n h ei d	B a s i s li j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								A L 4		
2 4 1	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16580 _ Tenuitvoerlegging van het nieuwe uniforme insolventiekader voor de herstructurering van schulden en 2e kans	Mijl paa l	Toezicht, digitalisering van toezichtprocessen, KMU, kapitaalmarkten, preventieve schulderstructurering	Verslagen waaruit blijkt dat de bovengenoemde systemen operationeel zijn gemaakt, met inbegrip van links naar websites waar relevant				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Opwaardering van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing en preventieve schulderstructurering, dat personen en bedrijven in staat stelt overmatige schuldenlast te vermijden en schuldvereffening aan te pakken door gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures. De contractant moderniseert de IT-systemen voor vroegtijdige waarschuwing en preventieve schulderstructurering, die door het ministerie van Financiën/SecPD worden beheerd na beoordeling van de werking ervan.
2 4 3	15-4.4. Versterking van de financiële sector en de kapitaalmarkten — 16581 _ Versterkt toezicht op en betrouwbaarheid van de kapitaalmarkten	Mijl paa l	Digitalisering van het toezichtproces en organisatie van de Griekse kapitaalmarktcommissie	Verslag over de digitalisering van het toezichtproces en de organisatie van de Griekse kapitaalmarktcommissie				K W A R T A L 4	2 0 2 5	1. Voltooing van het ontwerp en de routekaart voor een nieuwe organisatiestructuur, gegevensbeheer, personeelsopleiding, 2. Ontwikkeling en/of verwerving van IT-infrastructuur en -toepassingen voor de systematische ontvangst, opslag, opvraging en beheer van transacties op de aandelenmarktgegevens en aanvullende informatie voor de productie en het beheer van waarschuwingen en auditverslagen; 3. Invoering van een grootschalig IT-systeem en integratie van alle gegevens die momenteel (en in de toekomst) worden verzameld door medewerkers van de Griekse Commissie voor kapitaalmarkten, zodat de huidige marktomstandigheden multidimensionaal kunnen worden geanalyseerd, geëvalueerd en geanalyseerd, zodat procedures en interventies kunnen worden verfijnd; 4. codificering van het regelgevings- en wetgevingskader voor kapitaalmarkten om de toezichtcapaciteit van de kapitaalmarkt te versterken.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitati eve indicatore n (voor streefdoele n)			Indic atiev e termi jn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M ee te e n h ei d	B a s i s li j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
2 4 4a	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijl paa l	E-veilingen voor de invordering van schulden	Inwerkingtreding van de wetgeving				K W A R T A A L 2	2 0 2 4	Aanneming en inwerkingtreding van wetgeving om: (i) De beschikbare informatie over de geveilde activa op het e-veilingplatform uit te breiden, met inbegrip van relevante informatie die beschikbaar is in de openbare archieven van notarissen; (ii) Eliminatie van afschrikkingsfactoren als gevolg van achterstallige schulden in verband met onroerend goed (bv. rekeningen van nutsbedrijven).
2 4 4b	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijl paa l	Gunning van contracten voor maatregelen in de financiële sector	Kennisgeving van gunning van opdrachten				K W A R T A A L 2	2 0 2 4	Gunning van de opdracht voor: (i) Ontwikkeling van het IT-systeem voor kredietratings voor het Bureau voor overheidskredieten; (ii) Ontwikkeling van het register voor toezicht op de particuliere schuld; (iii) Ontwikkeling van het centrale kredietregister.
2 4 4C	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijl paa l	Voltooiing van de beleidsmaatregelen van de nationale strategie voor het beheer van particuliere schulden, oprichting van het centrale kredietregister	Verslag waaruit blijkt dat alle acties zijn voltooid, met inbegrip van de inwerkingtreding van de relevante wetgeving waar nodig				K W A R T A A	2 0 2 5	1. Voltooiing van de in de nationale strategie voor het beheer van de particuliere schuld beoogde beleidsmaatregelen, met name door middel van: a. Oprichting van het Bureau voor overheidskrediet (PCB). Dit omvat de ontwikkeling van het IT-systeem dat een centrale databank en één kredietratingsysteem voor de beoordeling van de kredietwaardigheid

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitati eve indicatore n (voor streefdoele n)			Indic atiev e termi jn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M ee te e n h ei d	B a s i s li j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								L 4		van debiteuren (natuurlijke personen en rechtspersonen) bevat op basis van overheidsgegevens. b. Lancering van het IT-systeem voor het register voor toezicht op de particuliere schuld, dat gegevens verzamelt van publieke en particuliere schuldeisers en van andere relevante bronnen. c. Facilitering van NPL-transacties via de volgende acties: (i) Inwerkingtreding van nieuwe wetgeving om negatieve fiscale prikkels voor NPL-overdrachten weg te nemen; (ii) Het vaststellen en bevorderen van het gebruik van een gemeenschappelijke gegevenstemplate voor NPL-transacties, onder meer voor NPL-leningen die na herstructurering opnieuw renderen, die een aanvulling zou vormen op de bestaande EBA-template; (iii) Vaststelling van een gemeenschappelijk model voor de screening en evaluatie van portefeuilles; (iv) Het opzetten van een transactieplatform voor NPL-portefeuilles om verkopers en kopers te helpen op efficiënte en vertrouwelijke wijze informatie uit te wisselen en biedingen in te dienen, rekening houdend met bestaande oplossingen op de markt. (v) 2. Oprichting van het centrale kredietregister (CCR) en lancering van de nodige IT-infrastructuur, als een nationale databank die wordt gehost

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitati eve indicatore n (voor streefdoele n)			Indic atiev e termi jn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M ee te e n h ei d	B a s i s li j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										door de Bank of Greece (BoG), waarin op gedetailleerde basis de betalingsgeschiedenis van elke individuele lening van de cliënten van alle banken en financiële instellingen en de soorten verstrekte zekerheden worden vastgelegd. Het CCR draagt, door het verzamelen van relevante gegevens uit alle noodzakelijke bronnen, ook bij tot de werking en de functies van het waarnemingscentrum voor kredietuitbreiding voor het toezicht op de ontwikkeling van de kredietexpansie. De raad van toezicht treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en zorgt ervoor dat er strikte protocollen inzake beveiliging en gegevensbescherming bestaan om de informatie van kredietnemers die door kredietverstrekkers aan het CCR wordt verstrekt, te beschermen.

P. COMPONENT 4.5: BEVORDERING VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE

De belangrijkste doelstellingen van dit onderdeel van het Griekse herstel- en veerkrachtplan zijn het verhogen van de publieke en particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O & O), het versterken van de banden tussen wetenschap en bedrijfsleven, en het ontwikkelen van een baanbrekende O & O-infrastructuur om de prestaties van Griekenland op het gebied van onderzoek en innovatie te verbeteren. Dit zal naar verwachting worden bereikt door middel van gerichte hervormingen en investeringen om de publieke en particuliere O & O-uitgaven te verhogen, de onderzoeksinfrastructuren van het land te verbeteren, onderzoeksfinanciering te bevorderen, de internationalisering van het Griekse onderzoeksecosysteem te vergroten en onderzoekssamenwerking te ontwikkelen. Deze component omvat ook de ontwikkeling van een informatiesysteem voor civiele bescherming, dat de bevoegde autoriteiten in real time informeert over fysieke verschijnselen en natuurrampen en hun samenwerking ondersteunt. Deze investering vergemakkelijkt ook de digitale transformatie door de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën en de digitalisering van methoden voor civiele bescherming, en bevordert de groene transitie door de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten om civiele bescherming te waarborgen. De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 2 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) (maatregel ID 16624)

De investering omvat een verbetering van de infrastructuur van 11 onderzoekscentra om hun onderzoekscapaciteit en -capaciteiten op belangrijke wetenschappelijke en technologische gebieden te vergroten. De investering heeft met name betrekking op de volgende onderzoekscentra: Stichting voor Onderzoek en Technologie Hellas; Centrum voor onderzoek en innovatie Athena; BSRC Fleming; Centrum voor onderzoek en technologie (Centre for Research and Technology Hellas); Nationale Griekse onderzoeksstichting; Academie voor biomedisch onderzoek in Athene; Nationaal waarnemingscentrum van Athene; Grieks Centrum voor marien onderzoek; Hellenic Pasteur Institute; Nationaal Centrum voor sociaal onderzoek; Griekse Commissie voor Atoomenergie.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹⁷; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte

¹⁷ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹⁸; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling²⁰; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Fundamenteel toegepast onderzoek (maatregel ID 16618)

De investering bestaat uit zeven subprojecten: (I) het verstrekken van horizontale financiering voor fundamenteel onderzoek; II) financiële steun voor toonaangevende onderzoeksprojecten in interdisciplinaire sectoren met praktische toepassingen voor de Griekse economie; III) financiële steun voor toegepast onderzoek voor precisiegeneeskunde; IV) het verstrekken van financiering voor een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor onbemande systemen ter ondersteuning van toegepast onderzoek naar drones; V) oprichting van een toegepast O/I-instituut voor artificiële intelligentie, gegevensverwerking en de ontwikkeling van algoritmen; VI) financiële steun voor de levering van marktvertaaltbare duurzame materiaaltechnologieën; VII) financiële steun voor de deelname aan Europese partnerschappen, namelijk Euro-HPC (high-performance computing) en digitale sleuteltechnologieën. De investering heeft tot doel entiteiten op te richten om toegepast onderzoek op lange termijn te ondersteunen en een „deep tech” -innovatie-ecosysteem te bevorderen door de financiering van interdisciplinaire O & O-activiteiten met implicaties voor de industrie. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: ²ORAX: Trellis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijkte Autonome eXemplary systeem (maatregel ID 16654)

De investering omvat de ontwikkeling van een informatiesysteem van de „volgende generatie”, dat naar verwachting verschillende soorten en vormen van samenwerkingsinfrastructuur zal combineren om de besluitvorming van instellingen in real time te verbeteren. Het systeem bestaat uit geavanceerde technologieën, zoals artificiële intelligentie, en is ontworpen om op lange termijn tegemoet te komen aan de behoeften van een divers scala aan eindgebruikers. Het zal naar verwachting bijdragen tot grensbeheer, bestrijding van criminaliteit en terrorisme, cyberbeveiliging, bescherming en veerkracht van kritieke infrastructuur, opsporing en redding

¹⁸ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

en rampenbestendigheid. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Onderzoek — Creeren — Innovatie (maatregel ID 16971)

De investering is bedoeld ter ondersteuning van 36 projectvoorstellen die worden beoordeeld met een zeer hoge score voor het criterium „excellentie” in sectoren van slimme specialisatie (RIS3), maar die vanwege budgettaire beperkingen niet in het kader van Horizon 2020 zijn gefinancierd. De investering ondersteunt de geselecteerde voorstellen met financiering en zal naar verwachting medefinanciering uit de particuliere sector aantrekken door de band tussen de publieke wetenschapsector en het bedrijfsleven te versterken. De sectoren die voor financiering in aanmerking komen, zijn: I) milieu en duurzame ontwikkeling; II) energie; III) informatie- en communicatietechnologie; IV) gezondheid en farmacie; V) vervoer en toeleveringsketen; VI) de agrovoedingsmiddelen- en levensmiddelenindustrie; VII) materialen en constructie; en viii) toerisme, cultuur en creatieve industrieën. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Horizon 2020 „Excellentiekeur”: financiering van innovatieve topbedrijven (maatregel ID 16622)

De investering heeft betrekking op 13 projectvoorstellen van kleine en middelgrote ondernemingen die het kwaliteitslabel HORIZON 2020 „Excellentiekeur” hebben ontvangen en die in aanmerking komen voor een subsidie, maar die vanwege budgettaire beperkingen niet in het kader van Horizon 2020 worden gefinancierd. De investering ondersteunt deze voorstellen, bovenop particuliere financiering door de begunstigden. De sectoren die voor financiering in aanmerking komen, zijn: I) milieu en duurzame ontwikkeling; II) energie; III) informatie- en communicatietechnologie; IV) gezondheid en farmacie; V) vervoer en toeleveringsketen; VI) de agrovoedingsmiddelen- en levensmiddelenindustrie; VII) materialen en constructie; en viii) toerisme, cultuur en creatieve industrieën. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Extroversie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem van Griekenland (maatregel ID 16621)

De hervorming omvat de bevordering en wereldwijde publiciteit van het nationale ecosysteem voor start-ups en innovatie, alsook ondersteuning van het proces voor softwareontwikkeling, -onderhoud en -evaluatie. Deze acties worden uitgevoerd via ELEVATE Griekenland, dat een digitaal portaal beheert dat nationale start-ups in staat stelt zich als „start-ups” te registreren en overheidsaccreditatie te verkrijgen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

P.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Groep 23: Bevordering van onderzoek en innovatie

- Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor onderzoek en technologie (GSRT) (ID: 16624)
- Fundamenteel toegepast onderzoek (ID: 16618)
- 2 ORAX: Trellis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijkte Autonome eXemplary systeem (ID: 16654)
- Onderzoek — Creëren — Innoveren (ID: 16971)
- Horizon 2020 „Excellentiekeur”: financiering van innovatieve topbedrijven (ID: 16622)
- Extroversion of the Research and Innovation Ecosystem of Greece (ID: 16621)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwart-taal	Jaar	
245	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16618 _ Basissteun toegepast onderzoek	Mijlpaal	Wetgeving inzake fundamenteel toegepast onderzoek	Inwerkingtreding van wetgeving (primaire en secundaire besluiten tot oprichting van de rechtspersonen)				KWAR-TAAL 1	2022	Inwerkingtreding van een herzien rechtskader voor fundamenteel toegepast onderzoek en uitvaardiging van secundaire handelingen tot oprichting van de juridische entiteiten. Het rechtskader: a) de onderzoeksgebieden voor de financiering van oproepen in het kader van de geactualiseerde nationale strategie voor slimme specialisatie (RIS3) opnieuw definiëren; een nieuwe governancestructuur op te zetten om het beheer en de coördinatie van deze projecten te verbeteren; en c) de juridische status van nieuwe onderzoeksinstellingen vast te stellen. Onderzoeksgebieden worden gezamenlijk vastgesteld door de Nationale Raad voor Onderzoek en Innovatie (NCRI) en het secretariaat-generaal

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwartaal	Jaar	
										voor Onderzoek en Innovatie van het Ministerie van Ontwikkeling (GSRI).
246	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoekscentra	Gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen en bestek				KWAR-TAAL 1	2022	Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de oprichting — uitbreiding — modernisering van de infrastructuur van onderzoekscentra, met inbegrip van de publicatie van aanbestedingsspecificaties die ervoor zorgen dat de geselecteerde aanvragen voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een lijst van uitsluitingen en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
247	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor onderzoekscentra — bouwwerkzaamheden	Kennisgeving van de gunning van opdrachten voor bouwwerken				KWAR-TAAL 1	2024	Selectie van voorstellen en gunning van opdrachten voor bouwwerken in verband met de maatregel Opstelling — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI).
247a	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor onderzoekscentra — uitrusting en andere diensten	Kennisgeving van de gunning van opdrachten voor uitrusting en andere diensten				KWAR-TAAL 3	2024	Selectie van voorstellen en gunning van contracten voor apparatuur en andere diensten in verband met de maatregel Opstelling — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI).

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwartaal	Jaar	
248	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16654 _ TH 2 ORAX: Trellis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijkte Autonome eXemplary systeem	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor TH2ORAX	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR-TAAL 2	2024	Gunning van opdrachten voor het TH2ORAX-project. Het ministerie van Ontwikkeling en Investerings is samen met het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) verantwoordelijk voor de doeltreffende uitvoering van het evaluatieproces. De opdracht (en) wordt (worden) gegund op basis van de beste prijskwaliteitsratio.
249	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Voltooiing van de projecten van onderzoekscentra	Verslag van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat de projecten zijn afgerond				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van alle subprojecten in het kader van Opstelling — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van GSRI, namelijk: Stichting voor Onderzoek en Technologie Hellas; Centrum voor onderzoek en innovatie Athena; BSRC Fleming; Centrum voor onderzoek en technologie (Centre for Research and Technology Hellas); Nationale Griekse onderzoeksstichting; Academie voor biomedisch onderzoek in Athene; Nationaal waarnemingscentrum van Athene; Grieks Centrum voor marien onderzoek; Hellenic Pasteur Institute; Nationaal Centrum voor sociaal onderzoek; Griekse Commissie voor Atoomenergie.
250	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16618 _ Basissteun toegepast onderzoek	Mijlpaal	Voltooiing van basisprojecten voor toegepast onderzoek	Verslag van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat de projecten zijn afgerond				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende subprojecten in het kader van de basismaatregel toegepast onderzoek: Financiering van fundamenteel onderzoek; Vlaggenschipprojecten op het gebied van onderzoek in uitdagende interdisciplinaire sectoren; oprichting van een toegepast O/I-instituut voor artificiële intelligentie, gegevensverwerking en ontwikkeling van algoritmen; levering van marktvertaaltbare duurzame materiaaltechnologieën; deelname aan de Europese partnerschappen voor high-performance computing (Euro-HPC) en belangrijke digitale technologieën; toegepast onderzoek voor de ontwikkeling van drones (financiering van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwartaal	Jaar	
										onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor onbemande systemen); toegepast onderzoek voor precisiegeneeskunde.
251	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16654 _ TH 2 ORAX: Trellis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijkte Autonome eXemplary systeem	Mijlpaal	Voltooiing van het TH2ORAX-project	Verslag van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat het project is voltooid				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van het TH2ORAX-project Door de ontwikkeling van een holistisch platform dat voor situationeel bewustzijn zorgt, worden besluitvormingsvermogens ter verbetering van de coördinatie en synchronisatie van alle relevante bevoegde autoriteiten, in realtime en op 24/7, voor het gehele Griekse grondgebied op interdisciplinair en interministerieel niveau voltooid en wordt het bijbehorende voltooiingsverslag uitgebracht door de GSRI.
252	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16971 _ Onderzoek — Create — Innovatie	Mijlpaal	Voltooiing van onderzoek — Creëren — Innovatie van projecten	Verslag van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat de projecten zijn afgerond				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van alle in aanmerking komende projecten in het kader van de maatregel „Onderzoekcreatie innoveren” in de volgende sectoren: I) milieu en duurzame ontwikkeling; II) energie; III) informatie- en communicatietechnologie; IV) gezondheid en farmacie; V) vervoer en toeleveringsketen; VI) de agrovoedingsmiddelen- en levensmiddelenindustrie; VII) materialen en constructie; en viii) toerisme, cultuur en creatieve industrieën.
253	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16621 _ Extroversie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem van Griekenland	Mijlpaal	Voltooiing van de extroversie van O & I-ecosysteemprojecten	Verslag van het secretariaat-generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat de projecten zijn afgerond				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de volgende subprojecten van de extroversie van de maatregel voor het ecosysteem voor onderzoek en innovatie: bevordering en wereldwijde publiciteit van het nationale ecosysteem voor innovatie in start-ups; ondersteuning bij de ontwikkeling, het onderhoud en de evaluatie van software.
346	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen —	Mijlpaal	Voltooiing van door kleine en	Verslag van het secretariaat-				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van subsidiabele projecten die worden uitgevoerd door kleine en middelgrote

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwar-taal	Jaar	
	16622 _ HORIZON 2020 „Excellentiekeur”: financiering van innovatieve topbedrijven		middelgrote ondernemingen uitgevoerde projecten	generaal voor onderzoek en innovatie (GSRI) waaruit blijkt dat de projecten zijn afgerond						ondernemingen die het kwaliteitslabel HORIZON 2020 „Excellentiekeur” hebben ontvangen en die in aanmerking komen voor een subsidie, maar die vanwege budgettaire beperkingen niet in het kader van Horizon 2020 worden gefinancierd.

Q. COMPONENT 4.6: DE ECONOMISCHE SLEUTELSECTOREN MODERNISEREN EN VEERKRACHTIGER MAKEN

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan omvat gerichte hervormingen en investeringen om het concurrentievermogen van belangrijke sectoren van de Griekse economie, namelijk toerisme en cultuur, landbouw, productie en aquacultuur, te verbeteren. De component omvat ook investeringen in vervoersinfrastructuur die gericht zijn op het verbeteren van de connectiviteit en de verkeersveiligheid. Het toerisme wordt ondersteund door investeringen in thematisch toerisme met het oog op het verkennen van nieuwe toeristische markten. De component omvat verder investeringen in cultuur om het concurrentievermogen en de veerkracht van de sector te verbeteren en de banden ervan met het toerisme beter te benutten. Investerings in de landbouw moeten de efficiëntie van de productiemethoden vergroten, producentenorganisaties en coöperaties bevorderen en heroriëntering naar producten met een hogere toegevoegde waarde aanmoedigen. De component omvat ook een grondige hervorming van de spoorwegsector om deze efficiënter en concurrerder te maken. Deze investeringen ondersteunen de goede werking van de interne markt en de ontwikkeling van een duurzaam vervoerssysteem. De component ondersteunt de uitvoering van landspecifieke aanbevelingen inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 2 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

VRAAG 1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Verbetering van de verkeersveiligheid (maatregel ID 16631)

De investering omvat verbeteringen in de veiligheid van het wegennet in het hele land, teneinde het aantal verkeersongevallen te verminderen door interventies op meer dan 7 000 gevaarlijke locaties op een afstand van 2 500 km van het netwerk te verminderen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Centraal-Griekenland Snelweg E-65: Trikala- Afdeling Egnatia (maatregel ID 16628)

Deze investering omvat de volledige aanleg (hoofdweg, dienstwegen/verbindingswegen en aanvullende werken) met een totale lengte van 70 km van het noordelijke gedeelte van de autosnelweg E65, met name het traject Trikala — Egnatia. De snelweg, die de connectiviteit tussen Zuid-Griekenland, Oost-Macedonië en West-Macedonië moet verbeteren, enerzijds, en de Westelijke Balkan en de rest van Europa (via de haven van Igoumenitsa), anderzijds, maakt deel uit van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht

overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Noordelijke snelweg van Cretan (bedrijfs.A.K.) (maatregel ID 16630)

De investering betreft de aanleg van de noordelijke snelweg van Kreta (BOAK), die de vier grote steden van Kreta (Chania, Rethymnon, Heraklion en Agios Nikolaos) met elkaar verbindt en deel uitmaakt van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). De investering bestaat uit drie subprojecten. Deelproject 1 omvat het segment van Chania tot Heraklion en is een autosnelweg met een lengte van ongeveer 163 km die zal worden aangelegd en geëxploiteerd in het kader van een concessieovereenkomst. Deze maatregel dient ter financiering van een aantal specifieke, vooraf bepaalde werkzaamheden, zoals de rondgangen Chania, Heraklion en Rethymnon, bruggen, tussenwisselingen en ondergrondse werken. Deelproject 2 omvat het segment van Hersonissos-Neapoli met een lengte van ongeveer 22,5 km dat zal worden gebouwd in het kader van een publiek-privaat partnerschap en subproject 3 omvat het segment Neapolis — Agios Nikolaos met een lengte van ongeveer 14 km dat zal worden gebouwd als een project voor openbare werken. De autosnelweg heeft tot doel de toegankelijkheid tussen grote steden op Kreta en alle grote havens en luchthavens van het eiland te verbeteren, de reistijden te verkorten, de dienstverlening en de verkeersveiligheid te verhogen en de regionale vervoersactiviteiten te verbeteren, zowel voor het passagiers- als voor het vrachtverkeer. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van het uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde deel van de investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings: Slimme infrastructuur met aandacht voor milieu en cultuur (maatregel ID 16960)

De investering omvat de volgende digitale projecten op milieu- en cultureel gebied: (1) opzetten van een IT-systeem voor het afbakenen van waterlopen om bij te dragen tot de bescherming van de natuur en de biodiversiteit, (2) oprichting van een digitale bank voor transacties met bebouwde percelen, (3) ontwikkeling van één digitale kaart, (4) opzetten van een centraal systeem voor het meten en monitoren van luchtverontreinigende stoffen en mariene verontreiniging om bij te dragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit, en (5) oprichting van interactieve digitale diensten en productie van digitale inhoud voor de bevordering van culturele tentoonstellingen met uitgebreide en virtuele realiteit voor musea. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende effecten van storm „DANIEL” (maatregel ID 16999)

Deze investering omvat het herstel van de schade aan het weg- en spoorwegnet en de bijbehorende technische werkzaamheden in de door de storm „DANIEL” getroffen gebieden,

waarbij de functionaliteit, de veiligheid en de klimaatbestendigheid worden gewaarborgd. De investering bestaat uit twee subprojecten:

1. Herstel van het wegennet

Herstelinterventies op 200 locaties op 2,100 km van het regionale wegennet in de prefecturen Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida en Evia, met inbegrip van begeleidende technische werkzaamheden aan bruggen die schade hebben geleden aan hun structuren en die moeten worden gerepareerd.

2. Herstel van het spoorwegnet

Herstel van het spoorwegnet op de trajecten van Domokos tot Rapsani van de hoofdas Athen-Thessaloniki en in de drie verticale assen (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka en de lijn Pelion), met inbegrip van de reparatie van beschadigde spoorsporen, de bijbehorende technische werkzaamheden in bruggen en tunnels die schade hebben geleden, de reparatie en het herstel van spoorwegstations, kruis- en seinapparatuur.

Er wordt een aanbestedingsplan vastgesteld voor de investeringen in spoorwegveiligheid die worden ondersteund in het kader van het cohesiebeleid van de EU, en voor het regelmatige onderhoud, die weliswaar niet met steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden uitgevoerd, maar noodzakelijk zijn voor het herstel van de veilige exploitatie van het spoorwegnet.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Modernisering van de voorstedelijke spoorlijn West-Attica (maatregel ID 16892)

Deze investering omvat de bouw van een nieuwe 36 km voorstedelijke spoorwegtak ten westen van Athene, van Ano Liossia tot Megara. De uitbreiding van de spoorwegen draagt bij tot de economische, sociale en territoriale cohesie en bevordert de connectiviteit in een gebied waar de logistieke sector een aanzienlijk potentieel heeft. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Uitvoering van werkzaamheden voor het corrigeren van de naleving door het EASA (maatregel ID 16833)

Deze investering omvat een upgrade van 13 regionale luchthavens om afwijkingen en/of niet-naleving aan te pakken in het kader van de nieuwe certificeringsspecificaties van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), die een contractuele verplichting van de staat vormen. De investering heeft tot doel deze luchthavens volledig in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli

2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Slimme bruggen (maatregel ID 16949)

De investering bestaat uit twee fasen. Fase I van de investering heeft tot doel bruggen in evenwicht te brengen met speciale belastingsmeetsystemen en sensoren of optische vezels die de verplaatsing van de bruggen in real time meten. Deze informatie wordt geregistreerd en verwerkt met speciale algoritmen om de structurele kwetsbaarheid van bruggen te beoordelen. Het doel van deze investering is het veiligheidsniveau van de bruggen te verbeteren en ongevallen te voorkomen, hetzij door de doorgang van zware voertuigen, hetzij door klimaatveranderingsrisico's. Fase II van de investering is bedoeld om bruggen uit te rusten met draadloze sensoren die door zonnepanelen worden aangedreven. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de Griekse Spoorwegorganisatie (maatregel ID 16959)

De investering omvat de modernisering van de infrastructuur en diensten van de Griekse Spoorwegorganisatie (OSE) via een publiek-privaat partnerschap (PPP) door de ontwikkeling van de volgende systemen en diensten: a) Ticket Management en telematicasystemen, b) infrastructuur voor slimme stations, c) klantenervaringsdiensten, d) hogesnelheidsinternet op treinen en stations, en e) een telematicasysteem voor voertuigen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Digitaal geïntegreerd programmabeheersysteem voor het beheer van de technische werken en structurele activa van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (maatregel ID 16937)

Bij de hervorming wordt een geavanceerd portefeuillebeheersinformatiesysteem ingevoerd om het ministerie van Infrastructuur en Vervoer een instrument te bieden voor de monitoring, het beheer en het beheer van zijn portefeuille van technische werken en activa. Het systeem verstrekt nauwkeurige informatie in realtime over de te leveren prestaties, de kosten en het tijdschema gedurende de gehele levenscyclus van de uitgevoerde werkzaamheden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Vereenvoudiging van de procedures van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (maatregel ID 16786)

Deze hervorming houdt in dat de diensten van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer worden gedigitaliseerd, in het kader van de verlichting van de administratieve lasten en de vereenvoudiging van processen in de publieke sector. Het omvat a) de afgifte, vervanging en verlenging van rijbewijzen, b) procedures voor de overbrenging van voertuigen, c) de afgifte van rijbewijzen en kentekenplaten, en d) rijbewijsexamens. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Hervorming van de werkgelegenheid in de culturele sector (maatregel ID 16715)

Deze hervorming introduceert arbeids- en socialezekerheidswetgeving voor de culturele en creatieve sector, teneinde het aandeel van de aangegeven arbeid in de sector te vergroten, de professionals van de sector te ondersteunen en hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. Het doel van deze hervorming is de veerkracht van de culturele en creatieve sector te vergroten. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Investerings: Cultuur als aanjager van groei (maatregel ID 16293)

De algemene doelstelling van de investering is het bevorderen van de bijdrage van cultuur aan slimme en duurzame groei en economische, sociale en territoriale cohesie. Het bestaat uit zes subprojecten:

- 1) het ondersteunen van regionale strategieën van de culturele en creatieve industrieën, het ondersteunen van lokale ambachtelijke ecosystemen, het creëren van cultuurgerichte regionale groei-ecosystemen, het benadrukken van de functionele en organische sectoroverschrijdende toegevoegde waarde van de culturele en creatieve sector, het scheppen van banen, het invoeren van duurzame financiële activiteiten, het ontwikkelen van de „ervaringseconomie” enz. De steun omvat de ontwikkeling en modernisering van culturele locaties, diensten en ervaringen, bijscholing van de beroepsbevolking, de ontwikkeling van lokale culturele routes, de bevordering van creativiteit en innovatie, financiering voor energie-efficiënte renovaties en energie-efficiëntiemaatregelen met betrekking tot openbare infrastructuur enz.
- 2) verbreding van het gebruik van archeologische sites en monumenten als locaties en evenementen;
- 3) het ondersteunen van de digitale transformatie van de culturele en creatieve sector en de ontwikkeling van digitale modellen voor culturele productie en distributie;
- 4) bevordering van de filmindustrie als aanjager van groei en creativiteit, en
- 5) bevordering van het Griekse culturele merk en de handel.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). Met name het subproject voor de aanleg van toegangswegen is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Museum voor onderwaterantiquiteiten (maatregel ID 16486)

Deze investering moet door middel van een energie-efficiënte renovatie een industrieel gebouw in Piraeus herstellen en heropenen als museum van onderwaterantiquiteiten. De investering heeft tot doel vanuit cultureel en toeristisch oogpunt toegevoegde waarde te creëren voor de havenstad Piraeus en het bredere gebied van Athene. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-gevaarlijke bouw- en sloofafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloofafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Het gebruik van „kunst op recept”, het bevorderen van sociale cohesie en het aanboren van de zilveren economie (maatregel ID 16735)

De investering is bedoeld om bezoekers van 65 jaar en ouder en bezoekers met een handicap aan te trekken naar culturele locaties zoals musea, theaters, festivals, archeologische sites en monumenten, door de fysieke toegang tot deze locaties te verbeteren en door systemen voor rondleidingen met hoor- en zichthulpmiddelen te ontwikkelen. De investering moet volledig in overeenstemming zijn met de Griekse strategie voor personen met een handicap die reeds aan de gang is. Daarnaast zal de investering programma's voor kunst op recept bevorderen, zoals beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie, die kunst en cultuur gebruiken als integraal onderdeel van medische ondersteuning, met name op het gebied van geestelijke gezondheid. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Modernisering van de infrastructuur, vernieuwing van apparatuur en verbetering van de kwaliteit van de diensten van HOCRED Stores — voorheen ARF Stores (ter plaatse en elektronisch) (maatregel ID 16536)

Deze investering omvat energie-efficiëntiemaatregelen, renovaties, de bouw van winkels en werkplaatsen en de levering van uitrusting voor fysieke en onlinewinkels en de verbetering van de kwaliteit van de diensten die worden geleverd door de Griekse organisatie voor de ontwikkeling van culturele hulpbronnen (HOCRED), die de opbrengsten van archeologische sites, historische sites, monumenten en archeologische musea in Griekenland verzamelt en deze middelen beheert om het cultureel erfgoed van Griekenland te ondersteunen. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel vereist met name dat de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het op de bouwplaats geproduceerde niet-

gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 170 504 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Bescherming van culturele monumenten en archeologische sites tegen klimaatverandering (maatregel ID 16433)

Deze investering omvat de ontwikkeling van plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering voor cultureel erfgoed. Het doel is het cultureel erfgoed van Griekenland te beschermen, zijn weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten en zo de bijdrage van cultureel erfgoed aan de economische activiteit te behouden. De investering omvat ruimtelijke en temporele beoordelingen van de klimaatrisico's en de identificatie van kwetsbaarheden waarmee cultureel erfgoed wordt geconfronteerd. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Opwaardering van het hoger kunstonderwijs (maatregel ID 16725)

De investeringen verbeteren het hoger kunstonderwijs in Griekenland door juridische, academische, institutionele en andere belemmeringen weg te nemen. Het gaat vergezeld van een herziening en actualisering van alle leerplannen om ook buitenlandse studenten aan Griekse kunstonderwijsinstellingen te kunnen aantrekken. Daarnaast wordt verwacht dat de investering scholen voor kunstonderwijs zal ondersteunen door hun fysieke en technische infrastructuur te verbeteren en hun overgang naar moderne digitale infrastructuur te ondersteunen. Ten slotte zal zij hun operationele model herzien met het oog op het verbeteren van de studies en het waarborgen van de kwaliteit van het kunstonderwijs dat door gemeentelijke entiteiten wordt verstrekt.

De investering omvat:

- 1) de actualisering van de curricula in het kader van het Europese sectorale kwalificatiekader, ook met het oog op het aantrekken van buitenlandse studenten naar Griekse kunstonderwijsinstellingen;
- 2) de oprichting van een Nationale School voor Performing Arts, en
- 3) De modernisering van de fysieke en digitale infrastructuur van belangrijke toponderwijsinstellingen.

De investering zorgt ook voor gelijkwaardigheid van kunstonderwijs in Griekenland met door andere EU-landen verstrekte hogeronderwijsdiploma's. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Culturele routes in Emblematische archeologische sites en monumenten (maatregel ID 16485)

Met deze investering worden vijf emblematische culturele routes ontworpen met thematische verhalen die alle perioden van de Griekse geschiedenis bestrijken. De routes zullen naar

verwachting geografisch verspreid zijn over het hele land. De investering omvat ook het behoud en herstel van geselecteerde monumenten, de modernisering van diensten en infrastructuur, de ontwikkeling van interactieve digitale toepassingen en de opname van kunst en culturele evenementen. De monumenten en locaties die deel uitmaken van de routes zorgen voor synergieën met toeristische bestemmingen en dienen aldus als aanjager van duurzame groei en economische, sociale en territoriale samenhang. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Restauratie — Instandhouding — Verbetering van de acropolis monumenten (maatregel ID 16435)

De investering omvat de bescherming van de monumenten van Athene tegen de klimaatverandering en omvat herstelwerkzaamheden voor het Parthenon en de Walls, de instandhouding van specifieke delen van alle monumenten van de Acropolis, consolidatie en stabilisering van rotsmassa's en verbetering van de toegankelijkheid van bezoekers. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Ontwikkeling van het toerisme (maatregel ID 16931)

Deze investering heeft tot doel het toeristische seizoen in Griekenland tot na de zomermaanden te verlengen en alternatieve vormen van toerisme te bevorderen en zo bij te dragen tot economische veerkracht, duurzame groei en sociale en territoriale cohesie. De investering bestaat uit twee delen:

- 1) Groene ontwikkeling: ontwikkeling van bergtoerisme, waaronder energie-efficiënte renovaties van openbare infrastructuur en installatie van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energiebronnen, gezondheids- en welnesstoerisme, agrotourisme en gastronomie.
- 2) Blauwe ontwikkeling: modernisering van de infrastructuur van toeristische havens door middel van energie-efficiëntiemaatregelen voor bestaande gebouwen en infrastructuurgebouwen, maatregelen ter verbetering van het bestuur, de infrastructuur en de diensten die in jachthavens worden aangeboden, de toegankelijkheid van stranden voor ouderen en personen met een handicap, en het bevorderen van de ontwikkeling van duik- en onderwatertoerisme.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²¹; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²²; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties²³ en installaties voor mechanische biologische

²¹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

²² Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

²³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen,

behandeling²⁴; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme (maatregel ID 16921)

De investering omvat bij- en omscholing van seizoenarbeiders, langdurig werklozen en werknemers in de toeristische sector wier arbeidsovereenkomst tijdens de pandemie is opgeschort. De omscholingsprogramma's bestrijken verschillende specialisaties en voorzien in de toekomstige behoeften van de sector voor de periode na COVID-19. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investerings: Nieuwe industrieparken (maatregel ID 16634)

De investering omvat de verlening van financiële bijstand voor a) de oprichting van nieuwe industrieparken van de volgende generatie, b) de uitbreiding van de bestaande parken, met het oog op een grotere paraatheid voor de overgang naar netwerkinfrastructuur voor 5G en ultrahoge bandbreedte en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, slim energiebeheer en energiebesparende maatregelen, en infrastructuur voor de circulaire economie, en c) de transformatie van gebieden met een hoge industriële concentratie naar groene en gedigitaliseerde industrieparken. De maatregel omvat ook een hervorming van het regelgevingskader voor industrieparken, met inbegrip van het aanpakken van rechtsonzekerheid, het oplossen van governancekwesties en het bieden van doeltreffende stimulansen voor het oplossen van informele industriële concentraties. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

De financieringssteun omvat investeringen in a) infrastructuur voor de aanleg van parken van de nieuwe generatie (met inbegrip van de aankoop van de grond) met specifieke energie-efficiëntiecriteria voor de bouw van nieuwe gebouwen en energie-efficiëntie- en demonstratieprojecten in grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen, b) infrastructuur om slimme industriegebieden digitaal te transformeren en te creëren, c) hernieuwbare zonne-energie, d) waterbeheer en behoud van watervoorraden (de investeringen hebben een gemiddelde infrastructuurlekageindex (ILI) van), e) systemen voor de opvang en behandeling van afvalwater die voldoen aan de energie-efficiëntiecriteria, f) elektromobiliteit (ontwikkeling van tanknetwerken voor elektrische of waterstofvoertuigen of tankpunten voor biomethaan voor vervoer), g) projecten voor de sanering van industriële en verontreinigde terreinen. De bouw van een nieuw gebouw moet voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energieneutraal gebouw, nationale richtlijnen). In het geval van de bouw van front-to-end afvalwatersystemen moet de maatregel een netto-energieverbruik van nul hebben, en in het geval van vernieuwing van de front-to-end afvalwatersystemen leidt hij tot een daling van het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % (uitsluitend door energie-efficiëntie maatregelen en niet door materiële

uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

veranderingen of veranderingen in de belasting). Investerings in elektromobiliteit zijn in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2018/2001 en hebben betrekking op alternatieve brandstoffen voor vervoer.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁵; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks²⁶; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties²⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling²⁸; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Investerings: Versnelling van slimme productie (maatregel ID 16721)

De investering omvat financiële steun voor kleine en middelgrote ondernemingen in de industriële sector om hun productieapparatuur en -infrastructuur te moderniseren met geavanceerde slimme technologieën met een gering milieueffect. De maatregel ondersteunt ook industriële regelingen en clusters van ondernemingen in belangrijke industriële waardeketens die het concurrentievermogen van de Griekse industrie en de overgang naar industrie 4.0 bevorderen. De financieringssteun omvat investeringen met betrekking tot de digitalisering van productielijnen, automatisering en interconnectie van toeleveringsketens, ontwerp en productie van slimme producten en diensten, de toepassing van slimme fabricagetechnologieën in ultra-high-speed/5G netwerkmechanisch, apparatuur voor laboratoriumproductie, apparatuur voor kwaliteitscontrole, ICT-softwareapparatuur, softwarelicenties, cloudlicenties, implementatiediensten voor de nieuwe IT-infrastructuur en S/W, IT-beveiligingsdiensten, productontwerp, intellectuele eigendom, octrooi- en certificeringskosten. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de

²⁵ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

²⁶ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

²⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

²⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁹; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks³⁰; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³¹ en installaties voor mechanische biologische behandeling³²; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Investerings: Economische transformatie in de landbouwsector (maatregel ID 16626)

De investering bestaat uit de volgende vijf acties ter versterking en bevordering van de ontwikkeling van de landbouwsector in Griekenland: a) Innovatie en groene transitie op het gebied van de verwerking van landbouwproducten, b) modernisering van de primaire sector, c) ontwikkeling van groen toerisme, d) herstructurering van de teelt en e) genetische verbetering van dieren. Een specifiek deel van de investeringen in het kader van a), c) en d), voorziet in steun voor de modernisering van productie-eenheden en gebouwen, mechanische apparatuur met een laag energieverbruik voor de modernisering van de bestaande productie-eenheden, projecten in afvalbeheereenheden en emissies van het beheer van verontreinigende gassen met het oog op milieubescherming, de invoering van nieuwe technologieën voor het monitoren van traceerbaarheid, milieuvriendelijke productieprocessen en hulpbronnenefficiëntie, en marktanalyse, strategische samenwerking en de totstandbrenging van waardeketens met een hoge waarde, die in de eerste plaats gericht zijn op het met elkaar verbinden van sectoren van de economie (landbouw — proces — toerisme). Milieuvriendelijke vervoermiddelen, ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, maatregelen voor aanpassing aan en preventie van klimaatverandering en beheer van klimaatgerelateerde risico's, bescherming van de biodiversiteit, natuurlijk erfgoed en natuurlijke hulpbronnen, worden ook door deze investering ondersteund.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), vallen de volgende activiteiten niet onder de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten

²⁹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

³⁰ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

³² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³³; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks³⁴; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling³⁶; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Digitale transformatie van de agrovoedingssector (maatregel ID 16653)

De investering zal de invoering van innovatieve technologieën in de Griekse landbouwsector, de beheersing van de namaak van Griekse producten bevorderen, de toegang van Griekse levensmiddelen tot buitenlandse markten vergemakkelijken, nieuwe kennis op het gebied van agrovoeding in Griekenland ontwikkelen en beste praktijken toepassen. De investering omvat interventies a) ter ondersteuning van de digitale transformatie van de landbouwsector, zoals de ontwikkeling van een grootschalige open digitale infrastructuur, met cloudinfrastructuur en grootschalige verwerkingscapaciteiten voor satelliet- en luchtgegevens, en b) de bevordering van de handel in Griekse landbouwproducten, veeteelt en visserij door de afgifte van uitvoercertificaten te vergemakkelijken, een systeem te ontwikkelen voor het beheer van invoer- en intracommunautaire handelsgegevens en een bedrijfsinlichtingssysteem voor invoer en handel en de ontwikkeling van een naar buiten gericht portaal voor de promotie van Griekse agrovoedingsmiddelen en landbouwproducten. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investerings: Voorstellen voor acties in de aquacultuursector (maatregel ID 16584)

Deze investering omvat innovatieve oplossingen voor apparatuur, onderzoek, overdracht van knowhow en opleiding van personeel met het oog op de modernisering en diversificatie van de aquacultuurproductie. Het creëert ook een genetische materiaalbank voor bedreigde soorten en commerciële zoetwatervissoorten. Het doel van de investering is milieuvriendelijke productieprocessen en hulpbronnenefficiëntie te ondersteunen die leiden tot meer handel en

^{Met33} uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

³⁴Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³⁵Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

³⁶Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

werkgelegenheid in de sector. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Moderniseringsinterventies voor regionale havens (maatregel ID 16975)

De investering omvat maatregelen om regionale havens op eilanden en gebieden met ontwikkelde toeristische activiteiten te moderniseren. De interventies vinden plaats in twaalf havens in het hele land en bestaan uit verbeteringen van de infrastructuur, zoals de modernisering van de havenkades om de inscheeping te vergemakkelijken, golfbreuken, de installatie van drijvende pieren, de bouw van dienstralen, kademuren en kustbeschermingswerkzaamheden. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen die zijn uiteengezet in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). De maatregel is met name onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) overeenkomstig Richtlijn 2011/92/EU, om ervoor te zorgen dat de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” in het project wordt geïntegreerd en strikt wordt nageleefd in de fasen van de aanleg, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Masterplan voor de vernieuwing van de Griekse passagiersvloot (maatregel ID 16944)

De investering bestaat uit de voorbereiding van een gedetailleerde studie, strategie en ontwikkeling van een financieringsmechanisme voor de geleidelijke vernieuwing van de passagiersvloot van het land. In de studie worden de relevante moderniseringsbehoeften van de vaartuigen en de horizon van de investering, de financieringsbehoeften van de exploitanten en de potentiële inkomsten uit het vernieuwingsplan vastgesteld, wordt de vernieuwing van de infrastructuur die in de havens moet plaatsvinden om de exploitatie van de nieuwe vaartuigen te ondersteunen, en wordt een financieringsmechanisme ontwikkeld om de toegang tot financiering voor exploitanten te vergemakkelijken. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Organisatorische hervorming in de spoorwegsector (maatregel ID 16982)

De belangrijkste acties van het project zijn:

1. Goedkeuring van een routekaart met de stappen voor de volledige reorganisatie van de ondernemingen OSE en ERGOSE.
2. Aanwerving van een gespecialiseerd adviseur om bijstand te verlenen bij de uitvoering van de hervorming
3. Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving voor de hervorming van de twee ondernemingen, waardoor zij een modern spoorwegnet kunnen ontwikkelen, exploiteren en onderhouden.
4. Uitvoering van de hervorming als omschreven in de primaire en secundaire wetgeving.

De reorganisatie kan worden uitgevoerd door ERGOSE volledig te integreren in OSE.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid. De hervorming heeft tot doel de Griekse spoorwegsector veiliger, efficiënter, beter geïntegreerd en moderner te maken en beter in te spelen op de vraag van de klant. De hervorming wordt ondersteund door een meervoudig raamcontract voor de herstructurering van de spoorweginfrastructuursector in Griekenland.

Hervorming: Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen (maatregel ID 16593)

Het doel van de hervorming is Griekenland te promoten als aantrekkelijke bestemming voor potentiële investeerders. Bij de hervorming wordt het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen herzien en worden de bepalingen van twee verschillende wetten 3894/2010 en 4608/2019 in één rechtshandeling samengevoegd, waardoor het rechtskader voor de strategische investeringen duidelijk wordt voor potentiële investeerders. Het creëert een nieuwe categorie strategische investeringen met aanvullende stimulansen, vereenvoudigt en consolideert de vergunningsprocedure door middel van één loket, en neemt nieuwe gebieden van economische activiteit en potentiële belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) op in het bestaande regelgevingskader (Wet 3894/2010 en Wet 4608/2019). De belangrijkste criteria voor de kwalificatie van een investering als een emblematische investering van grote betekenis zijn de bevordering van innovatie of de verspreiding van technologie, de groene economie en/of de aanzienlijke bevordering van het concurrentievermogen van de Griekse economie op internationaal niveau. De karakterisering van projecten vereist geen minimumsom van investeringskosten of een minimumaantal jaarlijkse werkgelegenheidsquota. Een speciaal comité van drie bekende wetenschappers over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, ingesteld bij gezamenlijk ministerieel besluit van de minister van Financiën en de minister van Ontwikkeling en Investerings, beslist op basis van verzoeken van investeerders of aan bovengenoemde criteria is voldaan, en dient een formeel advies in bij het interministerieel comité voor strategische investeringen, dat het definitieve besluit neemt over de kwalificatie van de investering als een belangrijke strategische investering en over de specifieke stimulansen waarop de investering recht heeft. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

De voor financiering in aanmerking komende investeringen omvatten projecten die innovatie of technologische verspreiding, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de overgang naar een koolstofarme economie bevorderen en/of die het concurrentievermogen van de Griekse economie op internationaal niveau aanzienlijk bevorderen. In aanmerking komende investeringen omvatten investeringen in de bouw van nieuwe energie-efficiënte gebouwen en steun aan ondernemingen die diensten verlenen die bijdragen tot de koolstofarme economie en de weerbaarheid tegen klimaatverandering, namelijk a) infrastructuur met specifieke energiecriteriën voor de bouw van nieuwe gebouwen, b) hybride energieprojecten op niet-aangesloten eilanden, c) investeringen voor de productie van groene waterstof, d) systemen voor de opslag van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, en e) installaties van offshore windparken en fotovoltaïsche offshore-parken. De bouw van nieuwe gebouwen moet voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de in het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³⁷; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies

³⁷ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks³⁸; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴⁰; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Hervorming: Digitalisering van het netwerk voor economische diplomatie (maatregel ID 16599)

Deze hervorming bestaat uit een reeks beleidshervormingen die gericht zijn op de digitalisering van het Griekse netwerk voor economische diplomatie. De hervorming omvat de uitbreiding van de „Helpdesk” -diensten van Enterprise Greece, het overheidsagentschap voor handel en investeringsbevordering, de aankoop, verwerking en exploitatie van databanken op internationale markten en uitvoerprocedures, de oprichting van een ombudsdienst om exporteurs te helpen belemmeringen tijdens het exportproces te overwinnen, de volledige digitalisering van de interne processen van Enterprise Greece en nieuwe digitale communicatiekanalen met exporteurs en potentiële investeerders. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

³⁸ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

VRAAG 2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Topinvesteringen 6: Centraal-Griekenland Snelweg E-65: Trikala- Sectie Egnatia

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meetbaarheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
254	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	Aanvang van de bouwwerkzaamheden in E-65	Verslag van een onafhankelijke ingenieur geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur				KW AR TA AL 2	2 0 2 2	Aanvang van de bouwwerkzaamheden voor de centrale Griekse snelweg E-65: Trikala- Egnatia
255	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	E-65-werkzaamheden — eerste bouwfase	60 % van het project voltooid, ondersteund door een verslag van een onafhankelijke ingenieur, geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur				KW AR TA AL 2	2 0 2 4	60 % van de waarde van de bouwwerkzaamheden voor de centrale Griekse snelweg E-65: Trikala-Egnatia moet zijn ingevuld en bekrachtigd door een onafhankelijke ingenieur.
256	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	E-65-werkzaamheden — voltooiing	100 % van het project voltooid, ondersteund door een verslag van een onafhankelijke ingenieur die door het ministerie van Infrastructuur is geratificeerd				KW AR- TA AL 4	2 0 2 5	Voltooiing van het project, met inbegrip van incidentele werkzaamheden (zoals alle tolstations, verlichting en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor de certificering en werking van de snelweg).

Topinvesteringen 7: Modernisering van de verkeersveiligheid

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
257	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor verkeersveiligheid — eerste reeks contracten	Kennisgeving van gunning van opdrachten voor ten minste 2 300 locaties.				KWARTAL 2	2023	Opdrachten gegund voor ten minste 2 300 locaties die zorgen voor a) verbetering van de verkeersveiligheid in het kader van het programma „Programma ter verbetering van de verkeersveiligheid (PEVOA)” op ongeveer 7 000 gevaarlijke locaties; kleine verbeteringen voor de rest van 2 500 km
258	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor verkeersveiligheid — alle contracten	Kennisgeving van gunning van 100 % van de opdrachten				KWARTAL 2	2024	Contracten gegund voor 100 % van de locaties in het kader van dit project ter waarborging van a) verbetering van de verkeersveiligheid in het kader van het programma „Programma ter verbetering van de verkeersveiligheid (PEVOA)” op ten minste 7 000 gevaarlijke locaties; kleine verbeteringen voor de rest van 2 500 km
259	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Voltooiing van het verkeersveiligheid project	Bewijs door een onafhankelijk ingenieur van de voltooiing van alle werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid				KWARTAL 4	2025	Voltooiing van het project en verwezenlijking van a) verbetering van de verkeersveiligheid als onderdeel van het programma „Programma ter verbetering van de verkeersveiligheid (PEVOA)” op ten minste 7 000 gevaarlijke locaties; kleine verbeteringen voor de rest van 2 500 km

Topinvesteringen 8: Snelweg in het noorden van Cretan (bedrijfs.A.K.)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi jlp aal /D oel ste l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
260	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Mijlpaal	Kennisgeving van gunning van opdrachten voor drie sub-projecten van BOAK	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWARTAL 2	2023	Kennisgeving van de gunning van opdrachten voor a) de concessieovereenkomst; het publiek-privaat partnerschap; en c) Openbare werkzaamheden.
261	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Doel	Voortgang van de bouw-werkzaamheden van BOAK		Percentage van de waarde van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde werkzaamheden, goedgekeurd door een onafhankelijke ingenieur en goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur	0	60	KWARTAL 2	2025	60 % van de waarde van de door de RRF gefinancierde bouwwerkzaamheden van de weg „noordelijke as van Kreta”, voltooid en goedgekeurd door een onafhankelijke ingenieur voor subproject 2: (Hersonissos-Neapolis) en subproject 3: (Neapolis-Agios Nikolaos).

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi j l p a a l / D o e l s t e l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)				Indicatie- ve ter- mijn voor voltooiing	Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
2 6 2	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Mij l p a a l	Voltooiing van het project BOAK	Voltooiing van 100 % van de waarde van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde werkzaamheden, gecertificeerd door een onafhankelijke ingenieur. Het certificaat van voltooiing wordt goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Subproject 3: (Neapolis-Agios Nikolaos) voltooid en operationeel. Subproject 2: (Hersonisos — Neapolis) voltooiing van de fasen A en B van de graafwerkzaamheden en tijdelijke ondersteuning van wegtunnels T2, T3 en voltooiing van civieltechnische werken voor wegtunnel T4. Voor subproject 1 (Chania-Heraklion) moeten de volgende werkzaamheden zijn voltooid ten belope van 15 % van de kosten van het project: 1. Voltooiing van civieltechnische werkzaamheden voor de bestaande bypassingen van Chania, Heraklion en Rethymnon. 2. Voltooiing van civieltechnische werkzaamheden voor het deel Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km dat 2 wissels omvat. Totale lengte van bruggen: 2 036 maanden Totale lengte van ondergrondse werken (opgravingen, funderingen, drainage, schilfers, grondwerken en bijkomende werken): 10 215 maanden 3. Voltooiing van civieltechnische werkzaamheden voor het gedeelte Amari-Skaleta, 12,4 km dat 1 wissels omvat Totale lengte van bruggen: 710 m. Totale lengte van ondergrondse werken (opgravingen, funderingen, drainage, schilfers, grondwerken en bijkomende werken): 4 230 maanden De voltooiing wordt gecertificeerd door de onafhankelijke ingenieur en het ministerie van Infrastructuur.

Groep 24: Infrastructuur

Subgroep 1 (digitale transformatie)

- Slimme infrastructuur met aandacht voor milieu en cultuur (ID: 16960)
- Slimme bruggen (ID: 16949)
- Vereenvoudiging van de procedures van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (ID: 16786)
- Digitaal geïntegreerd programmabeheersysteem voor het beheer van de technische werken en structurele activa van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer (ID: 16937)

Subgroep 2 (spoorwegen en luchthavens)

- Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende effecten van storm „DANIEL” (maatregel ID 16999)
- Organisatorische hervorming in de spoorwegsector (ID: 16982)
- Digitale transformatie van de Griekse Spoorwegorganisatie (ID: 16959)
- Modernisering van de voorstedelijke spoorlijn West-Attica (ID: 16892)
- EASA-nalevingsprogramma (ID: 16833)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
263	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Routekaart voor de hervorming van de spoorwegen	Routekaart				K W A R T A A L 3	2021	Subgroep twee: Opstelling van een routekaart met de stappen voor de volledige reorganisatie van de ondernemingen OSE en ERGOSE.
264	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Wet inzake de hervorming van de spoorwegen	Inwerkingtreding van primair en afgeleid recht				K W A R T A A L 2	2022	Subgroep twee: Organisatorische hervorming in de spoorwegsector; Inwerkingtreding van primaire en secundaire wetgeving voor de hervorming van de twee ondernemingen, waardoor zij een modern spoorwegnet kunnen ontwikkelen, exploiteren en onderhouden.
347	— 4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Contracten voor wegenherstelprojecten ondertekend	Ondertekening van contracten				K W A R T A	2024	Ondertekening van alle contracten voor leveringen, diensten (met inbegrip van studies) en werken die nodig zijn voor het herstel en de veerkracht van het wegennet in de door de storm „DANIEL” getroffen gebieden.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								A L 2		
348	— 4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Contracten voor spoorwegherstelprojecten en aanbestedingsplan ondertekend	Ondertekening van contracten en opstelling van een aanbestedingsplan				K W A R T A L 2	2024	Ondertekening van alle contracten voor leveringen, diensten (met inbegrip van studies) en werken die nodig zijn voor het herstel en de veerkracht van het spoorwegnet in de door de storm „DANIEL” getroffen gebieden. Opstelling van een aanbestedingsplan voor alle bijbehorende investeringen in de spoorwegveiligheid en voor het regelmatige onderhoud. De herstel- en veerkrachtfaciliteit verleent geen steun voor deze begeleidende investeringen die nodig zijn voor het herstel van de veilige exploitatie van het spoorwegnet. Deze investeringen worden ondersteund door nationale of andere EU-fondsen.
267	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16833 _ Uitvoering van de werkzaamheden voor het corrigeren van de naleving door het EASA	Mijlpaal	Kennisgeving van de gunning voor werkzaamheden van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de	Kennisgeving van gunning van opdrachten				K W A R T A A	2023	Subgroep twee: Nalevingsprogramma van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA): Alle contracten voor rectificatiewerkzaamheden van 13 regionale luchthavens om te voldoen aan de nieuwe, ondertekende Verordening (EU) 2018/1139.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
			luchtvaart (EASA) op regionale luchthavens					L 2		
268	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Nieuw OSE-implementatieplan	Kopie van het goedgekeurde uitvoeringsplan voor NewOSE				K W A R T A A L 2	2024	Goedkeuring van een uitvoeringsplan voor een nieuwe uniforme spoorweginfrastructuurmaatschappij (NewOSE).
268a	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Wetgeving voor nieuwe OSE en internationale aanbestedingen	Kopie van de wetgeving voor NewOSE en kennisgeving van gepubliceerde internationale aanbesteding				K W A R T A A L 4	2024	Inwerkingtreding van wijzigingen van wet nr. 4974/2022 en secundaire wetgeving voor een nieuwe gemeenschappelijke zakelijke spoorweginfrastructuuronderneming met OSE als kern („New OSE”), waarin ERGOSE is opgenomen. De nieuwe onderneming draagt de algemene verantwoordelijkheid voor veiligheidskwesties in verband met de infrastructuur en werkt volledig samen met de spoorwegondernemingen bij de uitvoering van risicobeheersingsmaatregelen. Publicatie van de internationale aanbesteding voor de gunning van een technisch adviseur die belast is met het beheer van de operationele activiteiten van OSE.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlp aal /Doel stelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Me et e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
268b	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Goedkeuring van een meerjarig investeringsprogramma, ondertekening van een nieuw uitvoeringscontract	Kopie van de goedkeuring van het meerjarige investeringsprogramma en kopie van het ondertekende nieuwe uitvoeringscontract				KWARTAL 2	2025	Goedkeuring van meerjarenprogramma's met verwachte strategische investeringen en onderhoudswerkzaamheden; ondertekening van een nieuw prestatiecontract met specifieke mijlpalen en KPI's, onder meer voor de voltooiing van investeringen in essentiële veiligheidssystemen en -infrastructuur, voor regelmatig onderhoud, voor klanttevredenheid en ter verbetering van de kwaliteit van de aanwerving en corporate governance van de onderneming.
268C	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Voltooiing van de hervorming van de spoorwegorganisatie	Verslag ter bevestiging van de volledige operationalisering van NewOSE				KWARTAL 4	2025	Uitvoering van organisatorische hervormingen in de spoorwegsector. De nieuwe gefuseerde spoorweginfrastructuurmaatschappij moet volledig operationeel zijn.
269	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren —	Mijlpaal	Voltooiing van de EASA-werkzaamheden	Certificering door het EASA				KWARTAL 5	2025	Subgroep twee: Alle rectificatiewerkzaamheden in de 13 luchthavens worden voltooid en gecertificeerd door het EASA.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	16833 _ uitvoering van de werkzaamheden voor het corrigeren van de naleving door het EASA							A A L 4		
2 7 1	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16892 — Verbetering van de voorstedelijke spoorweg van West-Attica	Mijlpaal	Voltooiing van de West-Attica-spoorlijn	Certificeringsverslag van OSE dat het project is voltooid en door OSE is ontvangen				K W A R T A A L 4	2 0 2 5	Subgroep twee: Voltooiing van de voorspoorweg West-Attica van Ano Liossia naar Megara.
2 7 2	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16949 _ Slimme bruggen	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor slimme bruggen fase I	Voltooiingsverslag door een onafhankelijke ingenieur geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur				K W A R T A A L 4	2 0 2 5	Subgroep 1: Voltooiing van het project voor slimme bruggen, fase I, dat intelligente preventieve onderhoudsdiensten voor bruggen in verschillende regio's van het land biedt.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
272a	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16949 _ Slimme bruggen	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor slimme bruggen fase II	Voltooiingsverslag door een onafhankelijke ingenieur geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur				K W A R T A A L 3	2 0 2 5	Voltooiing van het project voor slimme bruggen fase II met bruggen met draadloze sensoren die worden aangedreven door zonnepanelen.
274	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16959 _ Digitale transformatie van de Griekse Spoorwegorganisatie	Mijlpaal	Voltooiing van de digitale transformatie van het OSE-project	Voltooiingsverslag van OSE.				K W A R T A A L 4	2 0 2 5	Voltooiing van het digitaliseringsproject OSE: 1. Ticketbeheer en telematicasysteem, met ten minste 60 % passagiers die gebruikmaken van elektronische tickets; 2. Infrastructuur van slimme stations; 3. Klantenervaringsdiensten; 4. Implementatie en exploitatie van het telecommunicatienetwerk voor hogesnelheidsinternet op treinen en stations; 5. OSE-telematicasysteem voor voertuigen Installatiediensten; en 6. Opleidingsdiensten.
275	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16960 _ Slimme infrastructuur met aandacht voor milieu en cultuur	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor slimme infrastructuur	Projecten die zijn voltooid op basis van een verslag van een onafhankelijke ingenieur die door het				K W A R T T	2 0 2 5	Alle voltooide subprojecten: 1. Informatiesysteem voor de afbakening van waterlopen om bij te dragen tot de bescherming van natuur en biodiversiteit; 2. „Digital Bank for Building Plot Ration transactions” (Digital Bank for Building Plot Ration transactions);

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
				ministerie van Infrastructuur is geratificeerd				A A L 4		3. Één digitale kaart; 4. Digitale actiemeting en monitoring van luchtverontreinigende stoffen en mariene verontreiniging met het oog op de optimalisering van de milieuvoetafdruk en digitale milieu-inspecties om bij te dragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit; en 5. Slimme infrastructuur en ontwikkeling van interactieve digitale diensten en productie van digitale inhoud voor de promotie van culturele tentoonstellingen met Augmented and Virtual Reality for Museums.
276	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16937 _ Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer	Mijlpaal	Voltooiing van PMIS voor het ministerie van Infrastructuur	Voltooiingsverslag van het ministerie van Infrastructuur				K W A R T A L 4	2025	Levering van een geavanceerd PMIS (Portfolio Management Information System) voor het ministerie van Infrastructuur.
277	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16786 _ Vereenvoudiging van de procedures van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer	Mijlpaal	Vereenvoudiging van de procedures voor het ministerie van Vervoer	Voltooiingsverslag van het ministerie van Infrastructuur				K W A R T A	2025	Inwerkingtreding van een nieuw operationeel model voor de digitale transformatie en vereenvoudiging van procedures.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
								A L 4		
3 4 9	4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Wegenherstelprojecten voltooid	Voltooiingsverslag van een onafhankelijke ingenieur, geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Voltooiing van alle projecten voor het herstel en de veerkracht van het wegennet in de door de storm „DANIEL” getroffen gebieden.
3 5 0	— 4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Projecten voor spoorwegherstel voltooid	Voltooiingsverslag van een onafhankelijke ingenieur, geratificeerd door het ministerie van Infrastructuur en Vervoer.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Voltooiing van alle projecten voor het herstel en de veerkracht van het spoorwegnet in de door de storm „DANIEL” getroffen gebieden.

Groep 25: Cultuur

- Hervorming van de arbeidsmarkt in de culturele sector (ID: 16715)
- Cultuur als aanjager van groei (ID: 16293)
- Museum van onderwaterantiquiteiten (ID: 16486)
- Het gebruik van „kunst op recept”, het bevorderen van sociale cohesie en het aanboren van de zilveren economie (ID: 16735)
- Modernisering van de infrastructuur, vernieuwing van apparatuur en verbetering van de kwaliteit van de door HOCRED verleende diensten (ID: 16536)
- Bescherming van culturele monumenten en archeologische sites tegen klimaatverandering (2e groep) (ID: 16433)
- Opwaardering van het hoger kunstonderwijs (ID: 16725)
- Culturele routes At Emblematische archeologische sites en monumenten (ID: 16485)
- Restauratie — Conservatie- Verbetering van de Acropolis monumenten (ID: 16435)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
278	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16715 _ Labor Reform in de culturele sector	Mijlpaal	Wetgeving voor de hervorming van de werkgelegen-	Inwerkingtreding van wetgeving en secundaire wetgeving en opzetten van een systeem om de status van de „creatieve of culturele beroepsbeoefenaar” op				KWART	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake arbeidshervorming in de culturele sector, met inbegrip van een definitie van de status van „creatieve of culturele professionals” en evenredige stimulansen op het gebied van belastingen en sociale zekerheid.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ter-mijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
			heid in de culturele sector	geloofwaardige wijze te beoordelen				A A L 3		
279	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16486 _ Museum voor onderwaterantiquiteiten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor het Museum voor onderwaterantiquiteiten	Kennisgeving van de prijs voor het Museum van onderwaterantiquiteiten en gedetailleerd tijdschema voor de werkzaamheden aan het Museum van onderwaterantiquiteiten				K W A R T A A L 4	2023	Gunning van een opdracht voor het Museum van onderwaterantiquiteiten.
280	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16293 _ Cultuur als aanjager van groei	Mijlpaal	Hedendaags Grieks cultuurmerk en platform	Verslag „Contemporary Greek Culture Branding”, Green design platform, Grieks muziekdatabank en nieuw leven ingeblazen Grieks literatuurvertaalprogramma.				K W A R T A A L 4	2024	Cultuur als aanjager van groei: Hedendaags Grieks cultuurBranding ontwikkeld, opgezet Grieks ontwerpplatform, Griekse muziekdatabank en geactualiseerd Grieks literatuurvertaalprogramma

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basisslijnt	Doelplan	Kwartaal	Jaar	
283	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16293 _ Cultuur als aanjager van groei	Mijlpaal	Cultuur als aanjager van groei	Voltooingsverslagen van alle subprojecten, met inbegrip van betalingsbewijzen en resultaten van audits van investeringen, certificering door begunstigen van de voltooiing van de investering				KWARTAL 4	2025	Voltooiing van cultuur als aanjager van groeifinalisering van alle relevante subprojecten: het verlenen van steun voor de uitvoering van proefprojecten in het kader van geselecteerde regionale strategieën van de culturele en creatieve sector (CCI's), het verbeteren van de infrastructuur van culturele locaties, het organiseren van workshops voor CCI-professionals; het verlenen van steun aan lokale ambachtelijke ecosystemen door verbeteringen van de infrastructuur, het aanbieden van opleidingsprogramma's, het in kaart brengen en ontwikkelen van een geïntegreerde nationale ambachtelijke strategie per regio; verbreding van het gebruik van archeologische sites en monumenten als locaties en evenementensites, door geselecteerde archeologische sites en monumenten te verbeteren en hun digitale infrastructuur te verbeteren; promotie van de filmindustrie door financiële steun te verlenen voor de productie van geselecteerde Griekse films; versterking van het Griekse culturele merk en de Griekse culturele uitvoer, onder meer door het digitale materiaal te ontwikkelen en het hedendaagse Griekse cultuurplatform en alle bijbehorende subplatforms te promoten, door financiële steun te verlenen voor de deelname aan en de promotie van Griekse producties in het buitenland.
284	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16536 — Verbetering van de infrastructuur, vernieuwing van uitrusting en	Mijlpaal	Modernisering van de Griekse organisatie voor de	Voltooingsverslagen, met inbegrip van betalingsbewijzen en resultaten van audits van investeringen, certificering door				KWARTAL 5	2025	Verbetering van de activiteiten van de Griekse organisatie voor de ontwikkeling van culturele hulpbronnen (HOCRED), met inbegrip van renovaties op het gebied van energie-efficiëntie, bouw en modernisering van de infrastructuur en levering van uitrusting voor

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basisslijnt	Doelplunt	Kwartaal	Jaar	
	verbetering van de kwaliteit van de door HOCRED Stores verleende diensten — voorheen ARF Stores (ter plaatse en elektronisch)		ontwikkeling van culturele hulpbronnen (HOCRED)	begunstigden van de voltooiing van de investering.				T A A L 4		fysieke en onlinewinkels en verbeteringen van de kwaliteit van de diensten.
2 8 5	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16725 — Verbetering van het hoger kunstonderwijs	Mijlpaal	Opwaardering van het hoger kunstonderwijs	Verslag over de voltooiing, met inbegrip van a) betalingsbewijzen en resultaten van audits van investeringen, certificering door begunstigden van de voltooiing van de investeringen; en b) gedocumenteerde herzieningen van het rechtskader met verwijzingen naar het Publicatieblad.				K W A R T A A L 4	2 0 2 5	Inwerkingtreding van wetgeving voor a) de oprichting van een Nationale School voor Performing Arts en b) de herziening en actualisering van de curricula van het hoger kunstonderwijs. Voltooiing van de opwaardering van het gebouw van de Nationale School of Dance en het staatsconservatorium van Thessaloniki. Voltooiing van de opwaardering van belangrijke instellingen voor hoger onderwijs (Drama School of the National Theatre, staatstheater van Noord-Griekenland, Voorbereidende en Beroepsschool voor Schone Kunsten van Panormos Tinos)
2 8 7	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16486 _ Museum voor onderwaterantiquiteiten	Mijlpaal	Museum van onderwaterantiquiteiten	Voltooiingsverslag, met inbegrip van (1 bis) certificering van de voltooiing van de investering; en (1 ter) Certificering van werken voor permanente tentoonstellingsruimten,				K W A R T A A	2 0 2 5	Voltooiing van het museum van onderwaterantiquiteiten: (1 bis) Voltooiing van energie-efficiëntiewerkzaamheden en (1 ter) Het organiseren van permanente tentoonstellingen die een aanzienlijke toegevoegde waarde creëren voor toerisme en cultuur voor Piraeus en de ruimere regio Athene.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie-ter-mijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
				conserveringswerken en documentatie en publicaties ter ondersteuning van tentoonstellingen.				L 4		
288	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16485 _ Culturele routes in Emblematische archeologische gebieden en monumenten	Mijlpaal	Culturele routes in Emblematische archeologische gebieden	Voltooiingsverslag, met inbegrip van de certificering van de begunstigden over de voltooiing van de investering.				K W A R T A A L 4	2025	Voltooiing van culturele routes: het aanbieden van vijf geografisch verspreide culturele routes met thematische verhalen uit de Griekse geschiedenis, waaronder de instandhouding en restauratie van geselecteerde monumenten, de modernisering van diensten en infrastructuur, de ontwikkeling van interactieve digitale toepassingen en de opname van kunst en culturele evenementen.
289	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16735 _ Gebruik van „kunst op recept”, bevordering van sociale cohesie en benutting van de zilveren economie	Mijlpaal	Het gebruik van „kunst op recept”,	Voltooiingsverslag, met inbegrip van de certificering van de begunstigden over de voltooiing van de investering.				K W A R T A A L 4	2025	Voltooiing van infrastructurele verbeteringen op geselecteerde locaties, met als doel de fysieke toegang te verbeteren en rondleidingen te voorzien van hoor- en zichthulpmiddelen voor culturele locaties zoals musea, theaters, festivals en archeologische sites; en voltooiing van de ontwikkeling van een digitaal portaal voor bezoekers met een handicap. Voltooiing van kunst inzake receptie, met inbegrip van het bevorderen van interventies waarbij kunst en cultuur worden gebruikt om het herstel van geestelijke gezondheidsproblemen te bevorderen, het aanbieden van opleidingsprogramma's en workshops voor professionals uit de sector.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
290	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16433 _ Bescherming van culturele monumenten en archeologische sites tegen klimaatverandering	Mijlpaal	Bescherming van culturele monumenten tegen klimaatverandering	Voltooingsverslag, met inbegrip van kopieën van plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering, betalingsbewijzen en resultaten van audits van de investeringscertificering van de voltooiing van investeringen				K W A R T A L 4	2025	Voltooiing van de bescherming van culturele monumenten tegen klimaatverandering, met inbegrip van de ontwikkeling van plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering voor locaties van cultureel erfgoed, waarmee de bijdrage van cultureel erfgoed aan de economische activiteit in stand wordt gehouden, met inbegrip van ruimtelijke en temporele beoordelingen van de klimaatrisico's en het in kaart brengen van kwetsbaarheden waarmee cultureel erfgoed wordt geconfronteerd.
291	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16435 _ Herstel — Conservatie — Versterking van de acropolis monumenten	Mijlpaal	Restauratie — Conservatie — Versterking van de Acropolis	Voltooingsverslag, met inbegrip van betalingsbewijzen en resultaten van audits van investeringen, certificering van de voltooiing van de investering.				K W A R T A L 4	2025	Voltooiing van het herstel van de monumenten van de Acropolis om het monument in stand te houden tegen de klimaatverandering, met inbegrip van restauratiewerkzaamheden voor het Parthenon en de Walls, behoud van specifieke delen van het terrein, consolidatie en stabilisering van rotsmassa's en verbeterde werkzaamheden voor de toegang van bezoekers.

Groep 26: Toerisme en scheepvaart

- Ontwikkeling van het toerisme (inclusief subproject Activiteiten voor toeristische havens) (ID: 16931)
- Omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme (ID: 16921)
- Moderniseringsinterventies voor regionale havens (ID: 16975)
- Masterplan voor de vernieuwing van de Griekse passagiersvloot (ID: 16944)

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi j l p a a l /Do e l s t e l l i n g	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indi- catie- ve term- ijn voor volto oiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
2 9 2	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16931 _ Ontwikkeling van toerisme	Mijlpaal	Toeristische ontwikkeling: hervorming en voor toeristische havens	1. Inwerkingtreding van wijzigingen van Wet 2160/1993 inzake toeristische havens. 2. Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetten 4179/2013 en 4276/2014 betreffende skiresorts. 3 verslag waaruit de oprichting van het				K W A R T A L 1	2 0 2 2	(1) Toeristische ontwikkeling: Inwerkingtreding van wetgeving tot hervorming van het rechtskader voor toeristische havens om nieuwe investeringen aan te moedigen, met inbegrip van een wijziging van de bepalingen inzake installatie- en exploitatievergunningen in overeenstemming met Wet 4442/2016 inzake investeringsvergunningen. (2) Toeristische ontwikkeling: Inwerkingtreding van wetgeving tot hervorming van het rechtskader voor skiresorts om nieuwe investeringen aan te moedigen, met inbegrip van een wijziging van de bepalingen inzake installatie- en exploitatievergunningen in overeenstemming met Wet 4442/2016 inzake investeringsvergunningen. (3) Ontwikkeling van het toerisme: Oprichting van een bureau voor projectbeheer voor het toezicht op investeringen in de modernisering van toeristische havens.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijnn	Doelplu	Kwartaal	Jaar	
				bureau voor projectbeheer blijkt.						
293	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16975 — Acties voor regionale havens verbeteren	Doel	Contracten voor regionale havenupgrades		Aantal gespecificeerde regionale havenverbeteringen waarvoor de kennisgeving van de gunning van opdrachten voor individuele projecten moet worden voltooid	0	28	KWAR TAA L 2	2024	De kennisgeving van de gunning van opdrachten voor regionale havenupgrades moet worden voltooid.
294	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16944 _ Masterplan voor de vernieuwing van de Griekse passagiersvloot	Mijlpaal	Masterplan voor de Griekse passagiersvaart	Voltooid verslag en samenvatting van de raadpleging.				KWAR TAA L 2	2025	Masterplan voor de vernieuwing van de Griekse passagiersvloot: Voltooing van het project
295	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren —	Mijlpaal	Ontwikkeling van het toerisme: contracten	Kennisgeving van gunning van opdrachten				KWAR T	2024	De gunningsprocedure voor de modernisering van toeristische havens om de energie-efficiëntie te verbeteren, wordt afgerond.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie- termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	16931 _ Ontwikkeling van toerisme		voor toeristische havens					AAL2		
296	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16921 _ omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme	Doel	Omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme (voltooiing)		Aantal deelnemers dat de opleiding met succes heeft voltooid	0	18000	KWARTAL4	2025	Bij- en omscholing op het gebied van toerisme: Voltooiing van opleidingssessies, gestaafd door een verslag van voltooiing met een gedetailleerde statistische bijlage van voltooide cursussen en succesvolle voltooiing per aanbieder en kwalificatie.
297	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16931 _ Ontwikkeling van toerisme	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor toeristische ontwikkeling	1a. Voltooiingsverslag van een onafhankelijke ingenieur over door het ministerie van Toerisme bekrachtigde werkzaamheden. 1b. Voltooiingsverslag, met inbegrip van				KWARTAL4	2025	Ontwikkeling van het toerisme: (1 bis) Voltooiing van specifieke moderniseringswerkzaamheden in toeristische havens om het toerisme en particuliere investeringen aan te moedigen. (1 ter) Voltooiing van andere toeristische interventies ter bevordering van alternatieve vormen van toerisme en de omvang van het seizoen, waaronder: Groene ontwikkeling: verbetering van het bestemmingsbeheer door de oprichting van een lokaal bureau voor bestemmingsbeheer en de bijbehorende waarnemingsposten voor duurzaam toerisme; ontwikkeling van bergtoerisme met betrekking tot energie-efficiënte renovaties van openbare infrastructuur en installatie van nieuwe capaciteit voor

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi jlp aal /Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indi- catie- ve term- ijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
				certificering door de begunstigden van de voltooiing van de investering						hernieuwbare energiebronnen (windenergie); gezondheids- en wellnesstoerisme door gebruik van thermische lente; bevordering van agrotourisme en gastronomie. Blauwe ontwikkeling: maatregelen verbeteren om het bestuur, de infrastructuur en de diensten die in jachthavens worden aangeboden, de toegankelijkheid van stranden voor ouderen en personen met een handicap te verbeteren en de ontwikkeling van duiktourisme onder water te bevorderen.
2 9 8	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16975 — Acties voor regionale havens verbeteren	Doel	Modernisering van de interventies voor regionale havens		Aantal voltooide specifieke regionale havenverbeteringen op eilanden en gebieden met ontwikkelde toeristische activiteiten	0	2 8	K W A R T A A L 4	2 0 2 5	Voltooiing van regionale havenverbeteringen op eilanden en gebieden met ontwikkelde toeristische activiteiten, gestaafd door een verslag over de voltooiing van de werkzaamheden door een onafhankelijk ingenieur, geratificeerd door het ministerie van Scheepvaart, met inbegrip van de resultaten van audits van investeringen, en certificering door de begunstigden van de voltooiing van de investeringen.

Groep 27: Industriële investeringen

- Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen (ID: 16593)
- Netwerk voor digitalisering van economische diplomatie (ID: 16599)
- Nieuwe industrieparken (ID: 16634)
- Versnelling van slimme productie (ID: 16721)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
299	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — wetgevings-hervorming	Inwerkingtreding van wetswijzigingen				KWAR-TAAL 4	2021	Inwerkingtreding van wetswijzigingen om het wetgevingskader voor het aantrekken van strategische investeringen te hervormen (Wet 3894/2010 en Wet 4608/2019), onder meer door middel van juridische codificatie om een uniform en samenhangend kader tot stand te brengen, en juridische wijzigingen om een nieuwe categorie strategische investeringen in te voeren „Emblematische investeringen van grote betekenis”. Bij de hervorming van het strategisch investeringskader worden ook bepalingen ingevoerd om de administratieve procedure in verband met de goedkeuring en vergunningverlening van een strategische investering te helpen versnellen (d.w.z. om de versnelde procedure te verbeteren). Nieuwe categorieën strategische investeringen worden in de wet opgenomen op basis van criteria die bevorderlijk zijn voor innovatie of technologische verspreiding, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de overgang naar een koolstofarme economie, en/of om het concurrentievermogen van de Griekse economie op internationaal niveau aanzienlijk te bevorderen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
300	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16721 _ Versnelling van slimme productie	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor productie	Oproepen tot het indienen van voorstellen voor productiebedrijven				KWAR-TAAL 1	2022	Lancering van alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen voor de productiesector voor investeringen in verband met de digitalisering van productielijnen, automatisering en interconnectie van toeleveringsketens, ontwerp en productie van slimme producten en diensten, invoering van slimme productietechnologieën in ultra-high-speed/5G voor netwerkmechanisch, laboratoriumproductieapparatuur, apparatuur voor kwaliteitscontrole, ICT-software, softwarelicenties, cloudlicenties, implementatiediensten voor de nieuwe IT-infrastructuur en S/W, IT-beveiligingsdiensten, productontwerp, intellectuele eigendom, octrooi en certificeringskosten, met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
301	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor industrieparken	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor industrieparken				KWAR-TAAL 1	2022	Lancering van alle vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van industrieparken voor investeringen in a) infrastructuur voor de aanleg van parken van de nieuwe generatie (met inbegrip van de aankoop van de grond) met specifieke energie-efficiëntiecriteria voor de bouw van nieuwe gebouwen en energie-efficiëntie- en demonstratieprojecten in grote ondernemingen en ondersteunende maatregelen, b) infrastructuur om digitale transformatie en slimme industriegebieden tot stand te brengen, c) hernieuwbare zonne-energie, d) waterbeheer en behoud van watervoorraden (investeringen moeten een gemiddelde infrastructuurlekage-index (ILI) van [1,5] hebben); systemen voor de opvang en behandeling van

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
										afvalwater die voldoen aan de energie-efficiëntiecriteria, f) elektromobiliteit (ontwikkeling van tanknetwerken voor elektrische of waterstofvoertuigen of tankpunten voor biomethaan voor vervoer), g) projecten voor de sanering van industrieterreinen en verontreinigde gronden. De taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria, waarborgt dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De bouw van nieuwe gebouwen moet voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen). In het geval van de bouw van front-to-end afvalwatersystemen heeft de maatregel een netto energieverbruik van nul, en in het geval van vernieuwing van de front-to-end afvalwatersystemen leidt de maatregel tot een daling van het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % (uitsluitend door energie-efficiëntiemaatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting). Investerings in elektromobiliteit zijn in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2018/2001 en hebben betrekking op alternatieve brandstoffen voor vervoer.
302	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren —	Mijlpaal	Industrieparken — wetgevings-hervorming (primair recht)	Bekendmaking van wetgeving in het Publicatieblad				KWAR-TAAL 3	2022	Vaststelling van primaire wetgeving ter verbetering van het regelgevingskader voor industriële bedrijvenparken, met inbegrip van het aanpakken van juridische onzekerheden, het oplossen van governancekwesties en het bieden van doeltreffende stimulansen voor het oplossen van informele industriële concentraties

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	16634 _ Nieuwe industrieparken									
303	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — selectie van in aanmerking komende projecten	Selectie van „Emblematische investeringen van grote betekenis” die voor financiering in aanmerking komen				KWAR-TAAL 4	2023	De evaluatie door „Enterprise Greece” en de definitieve goedkeuring van de investeringsvoorstellen worden voltooid door het interministerieel comité voor strategische investeringen (karakterisering van investeringsvoorstellen als „Emblematische investeringen van grote betekenis”; Selectie van in aanmerking komende begunstigen uit de onlangs gekarakteriseerde „Emblematische investeringen van grote betekenis” via het goedkeuringsbesluit van het interministerieel comité voor strategische investeringen (gestaafd door publicatie van een besluit) voor investeringsprojecten ter bevordering van innovatie of technologische verspreiding, de groene economie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de overgang naar een koolstofarme economie, en/of de bevordering van het concurrentievermogen van de Griekse economie op internationaal niveau. Wat de energie-investeringen betreft, omvatten de in aanmerking komende investeringen investeringen in a) infrastructuur met specifieke energiecriteria voor de bouw van nieuwe gebouwen, b) projecten voor de opwekking van hybride elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op niet-aangesloten eilanden, c) investeringen voor de productie van groene waterstof, d) systemen voor elektriciteitsopslag uit hernieuwbare energiebronnen, en e) installaties van offshore windparken en fotovoltäische parken op zee in overeenstemming met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
										De bouw van nieuwe gebouwen moet voldoen aan een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de BENG-eis (bijna-energie neutraal gebouw, nationale richtlijnen).
304	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Industrieparken — wetgevings-hervorming (secundaire wetgeving)	Inwerkingtreding van alle vereiste wetgeving				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van alle nodige secundaire wetgeving om het nieuwe kader ter verbetering van het regelgevingskader voor industriële bedrijvenparken operationeel te maken, onder meer door juridische onzekerheden aan te pakken, governancekwesaties op te lossen en doeltreffende stimulansen te bieden voor het oplossen van informele industriële concentraties.
306	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16599 _ DigiUse of Economic Diplomacy Network — Training Program voor exporteurs van economische diplomatie	Mijlpaal	Netwerk voor digitalisering van economische diplomatie — uitvoering van alle acties	Verslag over de uitvoering van de acties om het netwerk voor economische diplomatie te digitaliseren (d.w.z. implementatie van de helpdesk voor exporteurs, publicatie van databanken en digitale communicatiekanalen met investeerders en exporteurs, digitalisering van interne processen in Enterprise Greece en lancering van een ombudsdienst) die nodig is om de digitalisering van het				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de digitalisering van het netwerk voor economische diplomatie, onder meer door: — operationalisering van de „single export gate” — „Helpdesk” -diensten — publicatie van databanken over internationale markt- en uitvoerprocedures — oprichting van een ombudsdienst om exporteurs te helpen belemmeringen tijdens het uitvoerproces te overwinnen — digitalisering van de interne processen van Enterprise Greece en totstandbrenging van een digitale kluis voor de beleggingsportefeuille van Enterprise Greece en van strategische investeerders — totstandbrenging van nieuwe digitale communicatiekanalen met exporteurs en potentiële investeerders

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
				netwerk voor economische diplomatie te voltooien.						
307	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Industrieparken — uitvoering van investeringen	De resultaten verstrekken van audits van bouwwerken, certificering door begunstigen van de voltooiing van de investering en bewijs van betaling als bewijs van de uitvoering van geselecteerde investeringsprojecten in industrieparken.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de bouw van alle investeringsprojecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd.
308	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — uitvoering van investeringen	De resultaten verstrekken van audits van bouwwerken, certificering door begunstigen van de voltooiing van de investering en betalingsbewijzen ter bevestiging van de uitvoering van geselecteerde investeringsprojecten in „Emblematic Investments of Great Significance”.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de bouw van alle investeringsprojecten die zijn geselecteerd overeenkomstig het goedkeuringsbesluit van het interministerieel comité voor strategische investeringen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis-lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
309	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16721 _ Versnelling van slimme productie	Mijlpaal	Industrie, sector — uitvoering van investeringen	De resultaten van audits van de interventiewerkzaamheden, de certificering van de begunstigden van de voltooiing van de investering en een betalingsbewijs verstrekken als bewijs van de uitvoering van geselecteerde investeringsprojecten in be- en verwerkende industrie.				KWAR-TAAL 4	2025	Voltooiing van de bouw van alle investeringsprojecten die in het kader van de vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen zijn geselecteerd.

Groep 28: Landbouw

- Economische transformatie in de landbouwsector (ID: 16626)
- Digitale transformatie van de agrovoedingssector (ID: 16653)
- Voorstellen voor acties in de aquacultuursector (ID: 16584)
- Investerings in het nationale irrigatienetwerk via PPP-regelingen (ID: 16285)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijnen	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
310	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16626 _ Economische transformatie van de landbouwsector	Mijlpaal	Economische transformatie van de landbouw: Start van het programma	Contract met uitvoerende partner ondertekend				KWARTAL 1	2022	Lancering van de oproepen tot economische transformatie van de landbouwsector: Vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen met een taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. De vergelijkende oproepen omvatten de volgende acties: acties in verband met de energierenovatie van productie-eenheden, gebouwen en mechanische apparatuur met een laag energieverbruik, energierenovatie van toeristische voorzieningen (gebouwen), milieuvriendelijke vervoermiddelen (elektrische auto's, fietsen enz.), steun voor milieuvriendelijke productieprocessen en hulpbronnefficiëntie in

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indica- tieve ter- mijn voor vol- tooiin g		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										kmo's, hernieuwbare energie (zonne-energie), maatregelen voor aanpassing aan en preventie van klimaatverandering en beheer van klimaatgerelateerde risico's, bescherming van de biodiversiteit en natuurlijk erfgoed en natuurlijke hulpbronnen.
3 1 1	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16653 _ Digitale transformatie van de agrovoedingssector	Mij lpaal	Lancering van de oproep voor de digitale transformatie van de agrovoedings-sector	Publiceren van de oproep				K W A R T A L 3	2 0 2 2	Lancering van de oproep voor het project voor digitale transformatie voor de ontwikkeling van een grootschalige open digitale landbouwinfrastructuur en een cognitieve landbouwomgeving voor het productieproces en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.
3 1 2	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16285 _ Investerings in het nationale irrigatienetwerk via PPP-regelingen	Mijl paal	Contracten voor irrigatie-projecten gegund	Gunning van de opdrachten				K W A R T A L 1	2 0 2 4	Gunning van PPP-contracten voor de bouw en exploitatie van zeven irrigatieprojecten. Voor elke subinvestering wordt gezorgd voor volledige naleving van de vereisten van het EU-recht, met inbegrip van de kaderrichtlijn water, vóór, tijdens en na de aanvang van de bouwwerkzaamheden. In het bijzonder moet bij de publicatie van het ontwerp van de milieueffectbeoordeling voor openbare raadpleging een motivering worden gegeven van het doel van de investering in vergelijking met alternatieven, zowel wat betreft het doel (omvang van geïrrigeerde grond versus duurzame regeneratie van het platteland) als wat betreft de middelen (vermindering van de vraag naar water en op de natuur gebaseerde oplossingen). Elke investering in dammen moet aan de volgende criteria voldoen:

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indica- tieve ter- mijn voor vol- tooi- ing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										(i) de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van de opwekking van elektriciteit uit waterkracht lager zijn dan 100 g CO₂e/kWh; of de vermogensdichtheid van de elektriciteitsproductie-installatie hoger is dan 5 W/m² en; (ii) alle technisch haalbare en ecologisch relevante mitigatiemaatregelen zijn of worden uitgevoerd om de negatieve effecten op water en relevante habitats en soorten te verminderen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte toekomstige effecten van klimaatverandering en de uitvoering van aanpassingsmaatregelen, en (iii) voor een nieuw aangelegde dam ervoor zorgen dat deze niet leidt tot verslechtering en het bereiken van een goede toestand van de betrokken en aangesloten waterlichamen niet in gevaar brengt; en (iv) andere mogelijke alternatieven voor de bouw van een dam zijn onderzocht en de autoriteiten geven de redenen aan waarom dergelijke alternatieven, indien van toepassing, niet haalbaar waren.
3 1 3	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16653 _ Digitale	Mijl paal	Voltooiing van het project voor de digitale transformatie	Voltooiingsverslag. Naar buiten gerichte digitale diensten voor de landbouw die zijn geïntegreerd in het Easy Agro Expo platform.				K W A R T A	2 0 2 5	Voltooiing van de twee onderdelen: 1. Digitale transformatie van de landbouwsector, met inbegrip van de ontwikkeling van een grootschalige open digitale landbouwinfrastructuur, met cloudinfrastructuur (edge computing) en grootschalige verwerkingscapaciteit

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indica- tieve ter- mijn voor vol- tooi- ing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	transformatie van de agrovoedingssector		van de landbouw					AL 2		voor aardobservatiegegevens (satelliet en lucht/drone) en multidisciplinaire technologieën; 2. Naar buiten gerichte landbouw, waaronder verbetering van het Easy Agro Expo platform voor de afgifte van uitvoercertificaten, de ontwikkeling van een systeem voor het beheer van invoer- en intracommunautaire handelsgegevens, de ontwikkeling van een zakelijk inlichtingensysteem voor in- en uitvoer en de modernisering van het productpromotieportaal Griekse landbouwbedrijven.
3 1 4	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16626 _ Economische transformatie van de landbouwsector	Mij lpaa l	Voltooiing van de economische transformatie van de landbouw	Afsluiting van het project met afgifte van auditcertificaten verstrekt door begunstigen die zijn goedgekeurd door het ministerie van Plattelandsontwikkeling.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Economische transformatie in de landbouwsector: Financiële afsluiting van alle onderdelen: 1. Innovatie en groene transitie op het gebied van de verwerking van landbouwproducten 2. Modernisering van de primaire sector 3. Groen plattelandstoerisme 4. Herstructurering van de teelt 5. Genetische verbetering van dieren
3 1 5	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16584 _ Voorstellen	Mijl paal	Aquacultuur voltooid	Voltooiingsverslag.				K W A R T A	2 0 2 5	Aquacultuur: Alle voltooide acties, waaronder de modernisering van productie-eenheden, apparatuur, apparatuur voor afvalbeheer, nieuwe technologieën — ICT, promotie van nieuwe producten, overdracht van knowhow, genetische materiaalbank en deskundig advies.

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mij lpa al/ Doe lstel ling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato- ren (voor streef- doelen)			Indica tieve ter- mijn voor vol- tooiin g		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t e e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
	voor acties in de aquacultuursector							AL 4		
3 1 6	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16285 _ Investerings in het nationale irrigatienetwerk via PPP- regelingen	Mijl paal	Voltooiing van irrigatie	Voltooiing van het project op basis van een door het ministerie van Plattelandsontwikkeling goedgekeurd certificaat van onafhankelijk ingenieur.				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Irrigatie: Alle zeven projecten zijn afgerond.

R. COMPONENT 4.7: VERBETEREN VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN EN BEVORDEREN VAN PARTICULIERE INVESTERINGEN EN UITVOER

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel particuliere investeringen te stimuleren en de economische expansie te vergroten door structurele langetermijnkwesties aan te pakken en een ondernemingsklimaat te creëren dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de economische activiteit. Het bestaat uit maatregelen om de groei van de omvang van bedrijven aan te moedigen om schaalvoordelen te behalen en hen te helpen buitenlandse markten te betreden, buitensporige administratieve lasten voor bedrijven op te heffen, naleving en een gelijk speelveld te bevorderen door middel van doeltreffend markttoezicht, en een eenvoudiger en voorspelbaarder regelgevingskader tot stand te brengen. Deze maatregelen worden aangevuld met het voorstel om gebruik te maken van steun via leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de verstrekking van financiële stimulansen aan de particuliere sector te vergemakkelijken, met als doel particuliere investeringen te bevorderen. Verwacht wordt dat deze steun via leningen aan de economie zal worden verstrekt via drie verschillende kanalen, namelijk financiële instellingen (via de aankoop van bedrijfsobligaties of consortiale leningen), een aandelenplatform en het gebruik van een deel van het Griekse nationale InvestEU-compartiment. De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling inzake publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 3 2020 en landspecifieke aanbeveling 2 2019). Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

R.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming: Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan (maatregel ID 16543)

De hervorming heeft tot doel een aantrekkelijk ondernemingsklimaat tot stand te brengen dat bevorderlijk is voor investeringen, de toetreding van ondernemingen en het scheppen van banen te vergemakkelijken, en een doeltreffend markttoezicht te waarborgen. De hervorming omvat een reeks maatregelen om de procedures en vereisten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten te vereenvoudigen en tegelijkertijd de rechtszekerheid en de kwaliteit van de regelgeving te vergroten, met name door de vereenvoudiging van de procedures voor het verlenen van investeringsvergunningen uit te breiden tot aanvullende economische activiteiten, het wetgevingskader voor de exploitatie van productieactiviteiten in de regio Attica te herzien en versnipperde vergunningswetgeving te codificeren. De hervorming omvat ook maatregelen om het kader voor markttoezicht te verbeteren, met name door het kwaliteitsbeleid inzake normalisatie, accreditatie en conformiteit te herzien, de markttoezichtstructuren en de verantwoordelijke autoriteiten te versterken en het toezichtskader uit te breiden tot nieuwe inspectiegebieden. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Gemak waarmee zaken kunnen worden gedaan (maatregel ID 16591)

De hervorming heeft tot doel het ondernemingsklimaat te verbeteren en de administratieve en regelgevingslasten voor bedrijven te verlichten. De hervorming heeft ook tot doel de rangschikking van Griekenland in internationale indicatoren te verbeteren, met name de Doing Business van de Wereldbank, namelijk het verkrijgen van krediet, het verkrijgen van elektriciteit, het registreren van onroerend goed en het verkrijgen van een bouwvergunning, door de procedures, de tijd en de kosten te verkorten en te zorgen voor een stabiel en

voorspelbaar wetgevingskader. Het omvat met name een reeks interventies om de complexiteit van processen, de kosten en de tijd die gemoeid zijn met elk van de bovengenoemde gebieden te verminderen, alsook de opleiding van overheidspersoneel dat bij dergelijke processen betrokken is en activiteiten om de belangrijkste belanghebbenden te bereiken. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming: Stimuleringsregeling voor productiviteit en extroversion van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen) (maatregel ID 16598)

De hervorming heeft tot doel zwakke punten in verband met de overwegend kleine omvang van Griekse ondernemingen aan te pakken. Het creëert een reeks fiscale en andere stimulansen om zelfstandigen en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen aan te moedigen schaalvoordelen te vergroten door middel van fusies, omzettingen, overnames en samenwerkingsregelingen en -platforms zoals joint ventures, clusters die ook een hogere productiviteit en een grotere uitvoer bevorderen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid.

R.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Belangrijke hervorming 10: Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan — Aan de gang van zaken doen

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi jlp aal / Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato ren (voor streef- doelen)			Indi- catie ve ter- mijn voor volto oiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
3 1 7	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16543 _ Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan	Mij lpa al	Vaststelling van het kwaliteits-beleid en een nieuw regelgevings-kader voor kwaliteits-infrastructuur	Een nationale strategie voor kwaliteitsinfrastructuur in Griekenland vast te stellen en de nodige faciliterende regelgeving inzake normalisatie, metrologie, accreditatie en conformiteitsbeoordeling vast te stellen door middel van de nodige wetgevingshandelingen (referentie Publicatieblad); en goedkeuring van wetwijzigingen van Wet 3325/2005 (deel B betreffende de oprichting, uitbreiding en modernisering van productieactiviteiten in de regio Attica)				K W A R T A L 2	2 0 2 4	a) een modern regelgevend, organisatorisch en operationeel kader voor kwaliteitsinfrastructuur in Griekenland ontwikkelen, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008 betreffende de accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstanties; en b) de inwerkingtreding van wetgeving om het regelgevingskader voor de installatie van productieactiviteiten in Attica te hervormen, teneinde een einde te maken aan al te hoge beperkingen die niet in verhouding staan tot de beleidsdoelstellingen. Het toepassingsgebied van punt b) omvat de oprichting van nieuwe industriële eenheden en de modernisering van bestaande eenheden die in Attica actief zijn, alsmede de

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal / Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie ve ter- mijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										verplaatsing en uitbreiding van bestaande installaties in Attica.
318	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16591 _ Tijd om zaken te doen	Mijlpaal	Verbetering van het ondernemings klimaat — gemak om zaken te doen	—Voor acties waarvoor wetgeving vereist is: Bekendmaking van wetgeving in het Publicatieblad (referentie Publicatieblad) —Voor interoperabiliteitsfuncties, platforms en registers: Operationalisering van systemen (gestaafd door een verslag) —Levering van uitrusting voor uitrusting (gestaafd door rapport en aankoopbewijs) —Afronding van campagnes en uitvaardiging van richtsnoeren (gestaafd door gepubliceerde richtsnoeren/circulaires)				K W A R T A L 2	2 0 2 4	Voltooien van de hervorming om de complexiteit van de procedures, de tijd en de kosten op vier subgebieden te verminderen: krediet krijgen, een elektriciteitsaansluiting krijgen, onroerend goed registreren en een bouwvergunning krijgen De hervorming omvat met name de volgende subprojecten en acties: 1. Krediet krijgen Totstandbrenging van een modern en betrouwbaar regelgevingskader voor effecten in roerende activa — Opzetten van een register van beveiligde transacties 2. Een bouwvergunning verkrijgen — Zorgen voor operationele interoperabiliteit tussen het e-adeurensysteem voor bouwvergunningen met andere openbare systemen; — Uitvoering van voorlichtingscampagnes met belanghebbenden uit de particuliere sector Uitrusting en opleiding van personeel — Online beschikbaar gestelde richtsnoeren — Vergoedingenschema online beschikbaar

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi jlp aal / Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato ren (voor streef- doelen)			Indi- catie ve ter- mijn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										— Installeren van digitale inspectiefuncties voor de brandweer 3. Elektriciteit krijgen — De eisen voor toepassing op HEDNO vereenvoudigen/verminderen en het systeem voor het declareren van vierkante meters aan gemeenten harmoniseren 4. Registratie van onroerend goed — Creëren van een e-platform dat kopers in staat stelt alle vereisten voor de online overdracht van onroerend goed te vervullen;
3 1 9	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16543 _ Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan	Mijlpaal	Verbetering van het ondernemingsklimaat — vereenvoudiging van de vergunningverlening en markttoezicht	Bekendmaking van wetgeving in het Publicatieblad (referentie Publicatieblad)				K W A R T A L 4	2 0 2 5	Inwerkingtreding van wetgeving om het regelgevingskader voor vergunningverlening aan en doeltreffend toezicht op bedrijven verder te verbeteren en de nodige maatregelen te nemen: — een effectbeoordeling achteraf uitvoeren van de hervorming van de vergunningverlening die tegen het tweede kwartaal van 1 2024 heeft plaatsgevonden, en beleidsaanbevelingen uitvoeren; — de vergunningsprocedures voor nieuwe economische activiteiten die worden gedefinieerd in wet 4442/16 te herzien en te vereenvoudigen, door de vereisten en

V o l g n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mi jlp aal / Do elst elli ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwanti- tatieve indicato ren (voor streef- doelen)			Indi- catie ve ter- mijn voor volto oing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e l p u n t	K w a r t a l	J a a r	
										certificaten te verlagen, niet-waardetoevoegende stappen van het proces te schrappen, de aanvraagtermijnen te verkorten en de controle vooraf te beperken tot activiteiten met een hoog risico, in overeenstemming met de beginselen van de wetten 4442/2016 en 4512/2018; — codificatie van de wetten 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 en 4442/2016, — een markttoezichtstrategie ontwikkelen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1020/2019, en — effectieve tenuitvoerlegging van het nieuwe systeem van toezicht op economische activiteiten in het kader van de 4512/18, door de vaststelling van relevante wetgevingshandelingen en de invoering van een systeem voor de evaluatie van de inspecterende autoriteiten; — IT-instrumenten invoeren en inzetten om de processen voor markttoezichtfuncties te vergemakkelijken;

R.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investerings: Leenfaciliteit (maatregel ID 16980)

De investering heeft betrekking op het gebruik van steun via leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de verstrekking van financiële stimulansen aan de particuliere sector te vergemakkelijken en particuliere investeringen te bevorderen. De leningfaciliteit maakt gebruik van verschillende distributiekanaalen, namelijk financiële instellingen (via de aankoop van bedrijfsobligaties of consortiale leningen, (16 728 miljoen EUR), een aandelenplatform (500 miljoen EUR) en het lidstaatcompartiment van het InvestEU-programma (500 miljoen EUR).

Voor het distributiekanaal van de financiële instellingen worden leningen verstrekt via internationale financiële instellingen (IFI) en commerciële banken (CB). De door de staat verstrekte leningen dekken maximaal 50 % van de investeringskosten, met een deelneming van ten minste 30 % van de financiële instellingen, en een participatie van de debiteur van ten minste 20 %.

Leningen die in het kader van de leningfaciliteit zijn verstrekt en die binnen de eerste 3 jaar na de opzet van de leningfaciliteit zijn terugbetaald, kunnen worden hergebruikt voor de uitbetalingen van nieuwe leningen in het kader van de leningfaciliteit. Anders worden alle terugvloeiende middelen van de leningfaciliteit naar de gescheiden rekening geleid, die uitsluitend wordt gebruikt om de overheidsschuld af te lossen en zo de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te ondersteunen.

De leningfaciliteit financiert alleen in aanmerking komende projecten. Met name moeten IFI en CB ervoor zorgen dat de gefinancierde investeringen:

- i. een positieve netto contante waarde hebben, zodat het financieringsbesluit gebaseerd is op deugdelijke economische criteria;
- ii. zijn afgestemd op de vijf strategische pijlers van de leningfaciliteit, namelijk groene transitie, digitalisering, extroversion, schaalvoordelen door fusies en overnames, innovatie (O);
- iii. voldoen aan de staatssteunregels.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel in overeenstemming is met de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de overeenkomsten in het kader van de leningfaciliteit:

I. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast;

II. de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁴¹; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁴²; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen,

⁴¹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁴² Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor

verbrandingsinstallaties⁴³ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴⁴; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en

III. voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing, de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten te controleren.

Daarnaast voorziet de leningfaciliteit in een toezegging voor het distributiekanaal van de financiële instellingen om ten minste 38,5 % van de middelen te investeren in de ondersteuning van de klimaattransitie en 20,8 % van de middelen ter ondersteuning van de digitale transitie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode in de bijlagen VI en VII bij de verordening betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Onafhankelijke auditors verifiëren de naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” en het klimaatstreefcijfer van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 % vóór elk verzoek tot uitbetaling.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

R.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Leenfaciliteit (16890)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
320	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Operationele overeenkomsten met IFI's	Operationele overeenkomst met één internationale financiële instelling ondertekend				KWARTAL 3	2021	Een operationele kaderregeling vast te stellen voor alle leningsovereenkomsten met internationale financiële instellingen en de operationele overeenkomsten tussen het ministerie van Financiën en ten minste één internationale financiële instelling te ondertekenen. De operationele kaderregeling bevat: criteria inzake governance, selectie, monitoring en controle, en verdeling van verliezen, als volgt: i. Het governancekader: a. De besluitvorming is gebaseerd op deugdelijke economische criteria en is onafhankelijk van de regering. b. Het IFI evalueert financieringsverzoeken en neemt een besluit op basis van hun interne criteria. Het IFI zorgt ervoor dat de gefinancierde investeringen positieve netto contante waarden hebben, in overeenstemming zijn met de strategische pijlers van de leningfaciliteit en voldoen aan de staatssteunregels. c. Een specifiek comité van de investeringsraad houdt toezicht op de uitvoering, zonder bij het selectieproces te worden betrokken. Het IFI brengt regelmatig verslag uit aan het comité van de investeringsraad. ii. Het bedrag van de uitbetaling in tranches en de voorwaarden voor monitoring en audit: a. Er worden kernprestatie-indicatoren (KPI's) vastgesteld voor de monitoring van uitbetaalde leningen die ook kunnen dienen als benchmarks voor de voorwaardelijke vrijgave van verdere tranches. b. Er zijn drie niveaus van controle op de subsidiabiliteit voorzien: I) beoordeling door de financiële instelling die de financiering verstrekt; II) beoordeling door een

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										onafhankelijke gecertificeerde auditor voorafgaand aan de verstrekking van financiering; en iii) beoordeling achteraf door een onafhankelijke gecertificeerde auditor. Onafhankelijke auditors beoordelen de subsidiabiliteit van de investeringen aan de hand van de selectiecriteria en de naleving van de relevante staatssteunregels. iii. Verliezen op leningen (obligaties of syndicaal): De staat en het IFI nemen op voet van gelijkheid deel. Alle herstructureringsbesluiten worden aan de financiële instellingen toegewezen. iv. Herfinanciering van uitstaande leningen is uitgesloten. b) Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde activiteiten, die het gebruik van een duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en verplichte controles van de naleving van de EU-wetgeving en de nationale milieuwetgeving door een onafhankelijke auditor vereisen. C) toezegging om ten minste 38,5 % van de fondsen te investeren in de ondersteuning van de klimaattransitie en 20,8 % van de fondsen ter ondersteuning van de digitale transitie, met gebruikmaking van de methode in de bijlagen VI en VII bij de RRF-verordening.
321	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen	Mijlpaal	Lancering van een oproep van commerciële banken	Uitschrijven van de oproep				KWARTAL 3	2021	Een operationele kaderregeling voor alle leningsovereenkomsten met commerciële banken vast te stellen en een oproep te doen voor de selectie van commerciële banken, met inbegrip van: criteria inzake governance, selectie, monitoring en controle, en verliesdeling volgens dezelfde beginselen als die voor leningen die via het IFI worden verstrekt, zoals hierboven beschreven (mijlpaal nr. 320). Er wordt geen staatsgarantie verstrekt voor leningen die door commerciële banken worden verstrekt in het kader van de leenfaciliteit. b) Selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde activiteiten, die het gebruik van een duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en verplichte controles van de naleving van de EU-wetgeving en de nationale milieuwetgeving door een onafhankelijke auditor vereisen.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	veerkrachtplan 16980									C) toezegging om ten minste 38,5 % van de fondsen te investeren in de ondersteuning van de klimaattransitie en 20,8 % van de fondsen ter ondersteuning van de digitale transitie, met gebruikmaking van de methode in de bijlagen VI en VII bij de RRF-verordening.
322	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Overeenkomst voor aandelenplatforms	Mandaats-overeenkomst ondertekend				KWARTAAAL 1	2022	Ondertekening van de mandaatsovereenkomst tussen het ministerie van Financiën en de Griekse Ontwikkelingsbank voor Investerings, die het Mezzaninefonds en het Innovate Now Equifund zullen beheren. De mandaatsovereenkomst omvat de selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde ondernemingen, die het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en verplichte controles van de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving door een onafhankelijke auditor vereisen.
323	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen	Mijlpaal	InvestEU - bijdrage overeenkomst	Bijdrage-overeenkomst ondertekend				KWARTAAAL 1	2022	Ondertekening van de InvestEU-bijdrageovereenkomst tussen het ministerie van Financiën en de Europese Commissie, met inbegrip van: a) de selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde ondernemingen, die het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en verplichte controles van de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving door een onafhankelijke auditor vereisen. b) toezegging om ten minste 38,5 % van de fondsen te investeren in de ondersteuning van de klimaattransitie en 20,8 % van de fondsen ter ondersteuning van de digitale transitie, met gebruikmaking van de methode in de bijlagen VI en VII bij de RRF-verordening.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	en veerkrachtplan 16980									
324	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	586.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instelling en ondertekend met eindbegunstigden		Percentage van de ondertekende middelen	0	5	KWAR-TAAL 4	2022	586.4 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.
325	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen	Doel	3 518.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden		Percentage van de ondertekende middelen	5	30	KWAR-TAAL 4	2023	3 518.4 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden in overeenstemming met het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	veerkrachtplan 16980									
325a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	4 518.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instelling en ondertekend met eindbegunstigden		Bedrag (EUR) van de ondertekende middelen	3518.4	4518.4	KWAR-TAAL 2	2024	4 518.4 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden overeenkomstig het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de bijdrage aan de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.
326	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	8 364 miljoen EUR aan fondsen van financiële instelling en ondertekend met eindbegunstigden		Bedrag (EUR) van de ondertekende middelen	4518.4	8364	KWAR-TAAL 4	2024	8 364 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden overeenkomstig het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de bijdrage aan de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
326a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	10 873.2 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden		Bedrag (EUR) van de ondertekende middelen	8364	10873.2	KWAR-TAAL 2	2025	10 873.2 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden overeenkomstig het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de bijdrage aan de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.
327	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	13 382.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden		Bedrag (EUR) van de ondertekende middelen	10873.2	13382.4	KWAR-TAAL 4	2025	13 382.4 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden overeenkomstig het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de bijdrage aan de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.
328	4.7. Verbeteren	Doel	16 728 miljoen		Bedrag (EUR) van	13382.4	16728	KWAR-TAAL 2	2026	16 728 miljoen EUR (met inbegrip van beheersvergoedingen) van de RRF-leningsfondsen in verband met internationale financiële instellingen en

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980		EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden		de ondertekende middelen					commerciële banken is ondertekend met de eindbegunstigden overeenkomstig het in de mijlpaal vastgestelde mandaat en na voorafgaande verificatie door onafhankelijke auditors van de naleving van de criteria inzake governance, selectie, monitoring en audit en verliesdeling, de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en de bijdrage aan de klimaatdoelstelling van 38,5 % en het digitale streefcijfer van 20,8 %.
328a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Ministerie van Financiën heeft de investering voltooid	Certificaat van overdracht				KWARTAL 2	2026	Griekenland draagt voor de leningsfaciliteit 16 728 EUR over aan internationale financiële instellingen en commerciële banken.
329	4.7. Verbeteren van het concurrentie-	Doel	Investering van 100 % van de		Percentage van de geïnvesteerde	0	100	KWARTAL 2	2026	Investering van 100 % van de kapitaalsteun, in overeenstemming met de in de mijlpaal vastgestelde mandaatovereenkomst, met inbegrip van de selectiecriteria voor de naleving van de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde ondernemingen,

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	vermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980		kapitaalsteun		kapitaalsteun					die het gebruik van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en verplichte controles van de naleving van de toepasselijke EU- en nationale milieuwetgeving door een onafhankelijke auditor verplicht stellen.
330	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstellen veerkrachtplan 16980	Doel	Goedkeuring van verrichtingen in het kader van InvestEU		Percentage goedgekeurde investeringsacties	0	100	KWARTAAL 2	2026	Het InvestEU-investeringscomité keurt investeringsverrichtingen goed ten belope van 100 % van het totale bedrag van de beoogde (of gemobiliseerde) financiering.

S. TECHNISCHE BIJSTAND

Deze component van het Griekse herstel- en veerkrachtplan bestaat uit maatregelen ter versterking van de administratieve capaciteit van het Agentschap voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit, de nieuw opgerichte structuur die uitsluitend bestemd is voor de coördinatie en uitvoering van het Griekse herstel- en veerkrachtplan. De maatregel is bedoeld om de Griekse overheid de nodige bijstand te verlenen om de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan met succes te sturen. Het zal dus naar verwachting indirect bijdragen aan de doelstellingen van het herstel- en veerkrachtplan, zoals geschraagd door de maatregelen in de vier pijlers, en aan de uitvoering van de relevante landspecifieke aanbevelingen voor Griekenland, namelijk publieke en particuliere investeringen (landspecifieke aanbeveling 2 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020), overheidsfinanciën en gezondheidszorg (landspecifieke aanbeveling 1 2020), en arbeidsmarkt- en sociaal beleid (landspecifieke aanbeveling 2 2020).

S.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: Technische bijstand (maatregel ID 16968)

De investering bestaat uit zes subprojecten, namelijk: 1) ontwikkeling van systemen en instrumenten voor de organisatie van werkzaamheden, 2) aankoop van diensten van externe controleurs om audits, inspecties en certificeringen uit te voeren in gevallen waarin specifieke deskundigheid vereist is, en ontwikkeling van een overkoepelend methodologisch kader voor audits, inspecties en certificeringen ter ondersteuning van de toezichtfunctie van het Agentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit met betrekking tot de uitvoering van maatregelen van het plan, 3) voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot belangrijke investeringen en hervormingen in het kader van het plan, 4) het uitvoeren van studies en het inkopen van externe expertise en technische ondersteuning in gespecialiseerde projecten; 5) de financiering van uitgaven voor de dagelijkse werking van het Agentschap (huur van kantoorruimte, aankoop van kantooruitrusting, dekking van energierekeningen) en 6) de aankoop van kwaliteitscontrolediensten voor openbare bouwprojecten om de naleving van de voorwaarden, voorschriften en technische normen van bouwcontracten te beoordelen. De uitvoering van subproject 3 vindt plaats in het kader van de vaststelling van goede governancepraktijken. Relevante acties worden een integraal en permanent onderdeel van de openbare raadplegingsprocedure en worden gebruikt als instrument om de betrokkenheid van belanghebbenden te vergemakkelijken en te zorgen voor een duurzame uitvoering van specifieke hervormingen en investeringen in het kader van het plan. De financiering van subproject 5 is tijdelijk van aard, d.w.z. voor zover het nodig is om het Agentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te ondersteunen bij de doeltreffende uitvoering van zijn mandaat. De maatregel heeft ook betrekking op het opzetten van beheers- en audit- en controlesystemen. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

S.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Vo lgn u m m e r	Gerela- teerde maat- regel (hervor- ming of investe- ring)	Mijl- paal/ Doel- stelli- ng	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantita- tieve indicatore n (voor streefdoel en)			Indica- tieve termijn voor voltooi- ing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e t - e e n h e i d	B a s i s - li j n	D o e l - p u n t	K w a r t a l	J a a r	
33 1	19- 16968 _Tech- nische bij- stand	Mijl- paal	Het wettelijke mandaat van EDEL en het opzetten van beheers-, controle- en auditsystemen	Het geldende wettelijke mandaat van EDEL en de invoering van de beheers-, controle- en auditsystemen				K W A R T A L 3	2 0 2 1	Inwerkingtreding van het wettelijk mandaat van EDEL en instelling van het audit- en controlesysteem dat a) zorgt voor het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) het mogelijk maken beheersverklaringen en het auditoverzicht en betalingsaanvragen op te stellen en c) de nodige procedures vast te stellen om gegevens over begunstigden, contractanten, subcontractanten en uiteindelijk begunstigden te verzamelen en op te slaan overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) 2021/241, voordat het eerste betalingsverzoek wordt ingediend. Er komt een specifiek controleverslag over de opzet van het systeem. Indien het verslag tekortkomingen aan het licht brengt, worden in het controleverslag corrigerende maatregelen aanbevolen.

AFDELING 2: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET REPOWEREU-HOOFDSTUK

Het REPowerEU-hoofdstuk heeft tot doel de ambities van Griekenland op het gebied van energieonafhankelijkheid en groene transitie te ondersteunen in de context van de nieuwe geopolitieke situatie en de situatie op de energiemarkt. De hervormingen en investeringen in het kader van REPowerEU hebben tot doel de energiesoevereiniteit van Griekenland te versterken en de decarbonisatie van zijn economie te versnellen.

Alle investeringen in het REPowerEU-hoofdstuk hebben een grensoverschrijdende dimensie, die betrekking heeft op investeringen in energieopslag, het koolstofvrij maken van de industrie en energie-efficiëntie. Het REPowerEU-hoofdstuk bevat nieuwe maatregelen die bijdragen tot het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, overeenkomstig de landspecifieke aanbevelingen die in 2023 en 2023 zijn aangenomen (LSA 4 2023 en LSA 4 2022).

Nieuwe hervormingsmaatregelen zijn erop gericht de uitrol van hernieuwbare energie verder uit te breiden door het rechtskader voor offshore-windmolenparken te voltooien, investeringen in energieopslag en slimme netwerken te vergemakkelijken en nieuwe wetgevingskaders in te voeren voor de productie van hernieuwbare waterstof en biomethaan. Een nieuwe hervorming is gericht op het bevorderen van het delen van energie en gedecentraliseerde vormen van de productie van hernieuwbare energie (zoals zelfverbruik en energiegemeenschappen). Nieuwe investeringsmaatregelen ondersteunen de verhoging van de opslagcapaciteit en de gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energie. Voorts wordt aanvullende steun toegewezen om de energie-efficiëntie van huishoudens te verbeteren, met inbegrip van gerichte steun voor energiearme huishoudens, en de particuliere sector.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in het kader van het REPowerEU-hoofdstuk ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

T. COMPONENT 5.1: REPowerEU-REFORMS

T.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Het hoofdstuk bevat een reeks hervormingen om decarbonisatie, hernieuwbare energie en hernieuwbare gassen te bevorderen, waaronder: (1) een hervorming met betrekking tot de invoering van een wetgevingskader om de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van hernieuwbare waterstof en biomethaan mogelijk te maken en te vergemakkelijken, (2) een hervorming met betrekking tot de vaststelling van het regelgevings- en marktwerkingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag om de decarbonisatie van de industrie in Griekenland te bevorderen, (3) een hervorming met betrekking tot de optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, naast de verdere verbetering van het wetgevingskader voor de installatie van offshore-windmolenparken; (4) een hervorming om de net- en opslagcapaciteit te vergroten door de stabiliteit van het net en knelpunten aan te pakken, (5) een hervorming van het regelgevingskader voor slimme netwerken om de invoering van slimme en digitale

technologieën in het distributienet te versnellen en vraagrespons voor de eindverbruiker te bevorderen, (6) een hervorming die gericht is op het bevorderen van het delen van energie, waardoor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wordt aangemoedigd door gedecentraliseerde opwekking en deling tussen meerdere kleinschalige hernieuwbare-energiesystemen mogelijk te maken, en (7) een hervorming waarbij een routekaart wordt ingevoerd voor innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen, met inbegrip van de identificatie en lancering van nieuwe, niet op subsidies gebaseerde financiële instrumenten.

Hervorming: Vergunningskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan (maatregel ID: 16987)

Het doel van de hervorming is de nodige wetgeving vast te stellen voor een doeltreffende uitrol van hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan in Griekenland door potentiële belemmeringen weg te nemen en processen vast te stellen voor de ontwikkeling van de sector en de markten voor hernieuwbare gassen. De hervorming voorziet in de vaststelling van een wetgevingskader ter bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan. Dit omvat de specificatie van de vergunnings- en vergunningsprocedures, met inbegrip van bepalingen inzake ruimtelijke ordening, de vaststelling van de technische specificaties voor transmissie, opslag en injectie in het net, de verduidelijking van de rol van de verschillende belanghebbenden, met inbegrip van de betrokken overheidsinstanties, waarbij wordt gezorgd voor een mechanisme om te certificeren dat de geproduceerde waterstof hernieuwbaar en het biomethaan duurzaam zou zijn, in overeenstemming met de recente bepalingen van de gedelegeerde handelingen RED II.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming: Regelgevings- en marktwerkingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag ter bevordering van de decarbonisatie van de industrie (maatregel ID: 16988)

Het doel van deze hervorming is het opzetten van een juridisch, vergunnings- en regelgevingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag. Het kader omvat de ontwikkeling en goedkeuring van alle nodige wet- en regelgevingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag en integreert een raadplegingsproces met de relevante belanghebbenden. In het bijzonder worden de volgende processen vastgesteld:

- Ontwikkeling van het vergunningskader voor de installatie en exploitatie van technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag, met inbegrip van de afgifte van de milieuvergunning.
- Vaststelling van een relevant normalisatie- en certificeringsproces voor de afgevangen en opgeslagen CO₂-emissies.
- Ontwikkeling van het regelgevingskader voor de CCS-waardeketen voor opslag- en transportkosten. Het kader omvat faciliterende bepalingen voor contracten ter verrekening van verschillen en gereguleerde tariffs. Vaststelling van het kader voor het gebruik/gebruik van afgevangen CO₂
- Vaststelling van het kader voor toegang van derden in de netwerk-/transportinfrastructuur en opslagfaciliteit.
- Aanwijzing van afzonderlijke verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden voor de werking van de technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag en het toezicht op de respectieve markt.

De maatregel moet voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming: Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee (maatregel ID: 16989)

Het doel van deze hervorming is de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (hierna „RES” genoemd) in Griekenland te bevorderen. De hervorming bestaat uit twee pijlers:

- Pijler 1: Versterking van het rechtskader voor offshore-windmolenparken (zoals vastgelegd in Wet 4964/2022 inzake „Bepalingen voor de vereenvoudiging van milieuvergunningen, tot vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van offshore windmolenparken, aanpak van de energiecrisis, milieubescherming en andere bepalingen”, PB A 150/30.07.2022) door de aanwijzing van de eerste projectontwikkelingsgebieden voor offshore-windenergieprojecten; en
- Pijler 2: Uitvoering van een evaluatie (in de vorm van een studie) van de ruimtelijke spreiding van de huidige ontwikkeling van HEB-projecten en optimalisering van het grondgebruik voor het nieuwe HEB-potentieel in Griekenland. In de studie worden de optimale gebieden vastgesteld waar HEB-projecten in Griekenland kunnen worden uitgevoerd, naast een strategische milieubeoordeling met betrekking tot die gebieden. Daarnaast treedt een holistisch beleidskader voor tweërlei gebruik van land voor de landbouw en voor de productie van fotonvoltaïsche zonne-energie in werking om de installatie van agrofotonvoltaïsche installaties te bevorderen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Hervorming: Net- en opslagcapaciteit — bevordering van investeringen in opslag (maatregel ID: 16990)

Het doel van deze hervorming is investeringen in oplossingen voor energieopslag te bevorderen, zowel in de vorm van op zichzelf staande eenheden als opslag in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Het programma heeft tot doel het kader op te zetten dat uiteindelijk ten minste 900 MW aan op zichzelf staande batterijopslagprojecten zal ondersteunen door middel van een combinatie van investeringssteun. De doelstellingen van de hervorming worden verwezenlijkt door:

- De vaststelling van een wet- en regelgevingskader dat de installatie van opslageenheden in bestaande of nieuwe hernieuwbare-energiecentrales vergemakkelijkt. Dit zal het wet- en regelgevingskader verbeteren en aanvullen om de integratie van opslag in hernieuwbare-energiecentrales mogelijk te maken en nieuwe projecten aan te moedigen door deze voorrang te geven aan vergunningsprocedures en toegang tot het net; en
- De uitvoering van gerichte stimulansen voor gecombineerde hernieuwbare en opslageenheden, met inbegrip van het ontwerpen en aannemen van stimulansen ter bevordering van investeringen in gecombineerde productie en opslag van hernieuwbare energie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Hervorming: Regelgevingskader voor een slim netwerk (ID maatregel: 16991)

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot de bevordering van technologieën en praktijken voor slimme netwerken op de Griekse elektriciteitsmarkt. De fundamentele kenmerken van een visie op slimme netwerken voor het land bestaan uit het vermogen om belastingen en stromen in het distributienet te monitoren en te controleren; de integratie van controletechnologieën met telecommunicatienetwerken om realtime betrokkenheid bij activa en consumenten en marktdeelnemers te bevorderen; en de vaststelling van een faciliterend wet- en regelgevingskader om de snelle toepassing van technologie en de betrokkenheid van de klant te vergemakkelijken. De beleidsdoelstellingen van de hervorming zijn de versnelde invoering van slimme en digitale technologieën in het distributienet en het streven naar een efficiënter beheer van het energieverbruik voor de eindverbruiker.

De uitvoering van de voorgestelde hervormingen is gepland op drie verschillende thematische gebieden:

- **Pijler 1:** Ontwikkeling van een systeem van stimulansen voor de invoering en het gebruik van slimme meters. De hervorming omvat met name het opzetten van een sanctie- en/of beloningssysteem voor de distributiesysteembeheerder via het tariefmechanisme, mits bepaalde kernprestatie-indicatoren met betrekking tot de uitrol en monitoring van slimme netwerken worden gehaald.
- **Pijler 2:** Wat de digitalisering van het beheer van het distributienet betreft, wordt de digitalisering van het distributienet verwezenlijkt door de ontwikkeling van een actief controlecentrum door de Griekse distributiesysteembeheerder. Het project heeft betrekking op de modernisering van de distributienetwerkcentra van de overige drie regio's van de Griekse distributiesysteembeheerder, door de installatie van een nieuw systeem voor toezichtscontrole en gegevensverwerking (SCADA-DMS) en communicatie met de transmissie-eenheden op afstand (RTU's) in de substations voor hoogspanning/middelspanning (HV/MT) en de totstandbrenging van de nodige ondersteunende infrastructuur voor de drie geïntegreerde centra. Het project is gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid van het netwerk, de kwaliteitsindicatoren en de identificatie van de zwakke punten van het netwerk, het besparen van middelen, een doeltreffender beheer van de personele middelen bij uitval en een betere en snellere behandeling van storingen, het beheer van de energielast van installaties tijdens perioden van toegenomen vraag, het beperken van elektriciteits- en energieverliezen in het netwerk en het verbeteren van de capaciteiten voor het beheer van het netwerk.
- **Pijler 3:** Het kader voor de dynamische prijsstelling verwijst naar de vereisten van artikel 11 van richtlijn 2019/944, dat reeds in nationaal recht is omgezet. De hervorming is de goedkeuring van de secundaire wetgeving en het secundaire kader voor de invoering van de dynamische prijsstelling voor alle eindverbruikers zodra een slimme meter in hun serviceverbinding is geïnstalleerd. De uitvoering van dynamische-prijscontracten wordt ontwikkeld door het ministerie van Milieu en Energie door middel van de vaststelling van een gezamenlijk ministerieel besluit waarin ontwerpkwesties en de belangrijkste voorwaarden van dynamische contracten worden uiteengezet. Het gezamenlijk ministerieel besluit stelt de rechten en verplichtingen vast van exploitanten, vertegenwoordigers van ladingen en klanten in verband met de invoering van dynamische prijsstelling. Daarnaast omvat de hervorming de wijzigingen in de relevante nationale netcodes (transmissie en distributie) om een correcte uitvoering te waarborgen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming: Toolset ter bevordering van het delen van energie, zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen (maatregel ID: 16992)

Het doel van deze hervorming is de invoering van een holistisch beleidsinitiatief en een instrumentarium om het delen van energie te bevorderen. De hervorming voorziet in de volgende maatregelen:

- Facilitering en versnelling van de installatie van HEB-stations in gebouwen;
- Het nodige regelgevingskader invoeren voor de uitvoering van zelfconsumptie, collectieve zelfconsumptie en zelfconsumptie met virtuele nettofacturering, overeenkomstig wet 5037/2023;
- Opzetten van een register voor zelfverbruikers en ontwerpen en uitvoeren van maatregelen voor technische bijstand ten behoeve van hernieuwbare-energiegemeenschappen en energiegemeenschappen van burgers, die technische en adviserende ondersteuning bieden aan de Gemeenschappen, juridische bijstand bieden en oplossingen voor ondervonden belemmeringen voorstellen, informatie verstrekken over de wijze waarop projecten en processen kunnen worden opgezet en over de wijze waarop toegang kan worden verkregen tot financiering. Naast de verstrekte technische bijstand helpen de maatregelen ook bij de productie van materiaal voor capaciteitsopbouw, communicatie- en bewustmakingscampagnes, voorlichtingsinitiatieven en evenementen (zoals workshops).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2025 voltooid.

Hervorming: Routekaart voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten (maatregel ID: 16993)

Het doel van deze hervorming is een routekaart op te stellen voor innovatieve maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie, met inbegrip van de invoering van niet-subsidiegerelateerde financiële instrumenten, om een verdere impuls te geven aan de grondige renovatie van woningen die eigendom zijn of worden gehuurd, samen met de grondige renovatie van industriële gebouwen. Het nieuwe niet-subsidie-financieringsinstrument voorziet in fiscale stimulansen, gesubsidieerde of gegarandeerde leningen en andere financiële instrumenten ter ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntie in de bouwsector. Deze hervorming markeert een verschuiving van financiële instrumenten die gebaseerd zijn op subsidies en naar verwachting zal leiden tot een toename van het aantal gebouwen dat kan worden ondersteund. De hervorming moet i) een routekaart met innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen voltooien; en ii) de lancering van een financieel instrument voor energie-efficiëntie zoals uiteengezet in de routekaart en gebaseerd op niet-subsidievrije financiële bronnen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2025 voltooid.

T.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1: Vergunningskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan (maatregel ID: 16987)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
351	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16987 _ Certificeringskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan	Mijlpaal	Wetgevingskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan	Inbedrijf — kracht van de wetgeving				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van de (primaire en secundaire) wetgeving voor de steun voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan. De wetgeving omvat: de bevordering van de productie en het verbruik van hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan, met inbegrip van de specificatie van de vergunningverlenings- en vergunningsprocedures, bepalingen inzake ruimtelijke ordening, de vaststelling van de technische specificaties voor transmissie, opslag en injectie in het net, de verduidelijking van de rol van de verschillende belanghebbenden en de betrokken overheidsinstanties, waarbij wordt gezorgd voor een mechanisme om te certificeren dat de geproduceerde waterstof hernieuwbaar en het biomethaan duurzaam zou zijn, in overeenstemming met de recente bepalingen van de gedelegeerde handelingen RED II.

Hervorming 2: Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee (maatregel ID: 16989)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
352	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van offshore windmolens (OWF)	Inwerking-treding van afgeleide wetgeving				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving van wet 4964/2022 betreffende windmolenparken op zee. Met name: - Inwerkingtreding van het gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van het nationale programma voor de ontwikkeling van windmolenparken op zee, waarin de mariene gebieden in de territoriale wateren van Griekenland worden vastgesteld die geschikt zijn voor de productie van offshore-windenergie en dat vergezeld gaat van een strategische milieueffectbeoordeling voor de aangewezen gebieden.
353	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee	Mijlpaal	Studie om optimale gebieden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen vast te stellen en	Inwerking-treding van de wetgeving				KWAR-TAAL 4	2024	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving ter goedkeuring van de studie, waarin rekening wordt gehouden met het bestaande potentieel voor hernieuwbare energiebronnen, de geografische spreiding van bestaande HEB-eenheden en vergunningen voor toekomstige eenheden, ruimtelijke beperkingen, de beschikbaarheid van netwerken en systemen en andere factoren die verband houden met zowel

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
			Inwerking-treding van een beleids-kader voor tweeërlei gebruik van land voor landbouw en de productie van zonne-panels							energiegerelateerde als ruimtegerelateerde criteria. De studie heeft tot doel de optimale gebieden vast te stellen waar HEB-eenheden moeten worden ondergebracht om zowel de energiesector als de samenleving maximaal te laten profiteren, met inbegrip van aanbevelingen over de wijze waarop het beleidskader op dit gebied kan worden gestimuleerd. In de studie zal een eerste pool van gebieden worden vastgesteld die later moeten worden gebruikt om gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energiebronnen in Griekenland te definiëren. Er wordt ook een strategische milieubeoordeling van die gebieden uitgevoerd. Inwerkingtreding van wetgeving tot vaststelling van een beleidskader voor tweeërlei gebruik van land voor landbouw en fotovoltaïsche zonne-energie. In het beleidskader worden de locaties aangewezen die geschikt zijn voor de uitvoering van agrofotovoltaïsche installaties, specifieke acties ter bevordering van agroPV's en regels inzake het dubbele gebruik van grond en de uitvoering van agroPV-projecten.
354	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en	Mijlpaal	Inwerking-treding van het presiden-	Vaststelling en inwerking-treding van				KWAR-TAAL 2	2025	Inwerkingtreding van het presidentieel besluit tot aanwijzing van de eerste groep gebieden voor offshore-windenergieprojecten, zoals bepaald in

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
	zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee		tieel besluit tot aanwijzing van de eerste groep gebieden voor offshore-windenergie projecten	presidentieel decreet						Wet 4964/2022 inzake „Bepalingen voor de vereenvoudiging van milieuvergunningen, tot vaststelling van een kader voor de ontwikkeling van offshore windmolenmafwapens, aanpak van de energiecrisis, milieubescherming en andere bepalingen”, PB A 150/30.07.2022.

Hervorming 3: Regelgevings- en marktwerkingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag ter bevordering van de decarbonisatie van de industrie (maatregel ID: 16988)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basis lijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
355	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16988 _ Regelgevings- en marktwerkingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag om de	Mijlpaal	Vaststelling van een dergelijk kader voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag.	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van het rechtskader voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag, waarin het volgende is vastgelegd: Ontwikkeling van het vergunningskader voor de installatie en exploitatie van technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag, met inbegrip van de afgifte van de milieuvergunning.

	decarbonisatie van de industrie te bevorderen									• Vaststelling van een relevant normalisatie- en certificeringsproces voor de oorsprong van de afgevangen en opgeslagen CO2-emissies. • Ontwikkeling van het regelgevingskader voor de CCS-waardeketen voor opslag- en transportkosten. Het kader omvat faciliterende bepalingen voor contracten ter verrekening van verschillen en gereguleerde tariffs. Vaststelling van het kader voor het gebruik/gebruik van afgevangen CO2 • Vaststelling van het kader voor toegang van derden in de netwerk-/transportinfrastructuur en opslagfaciliteit. • Toewijzing van afzonderlijke verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden voor de werking van de technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag en het toezicht op de respectieve markt.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Hervorming 4: Verhoging van de net- en opslagcapaciteit — bevordering van investeringen in opslag (maatregel ID: 16990)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
356	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16990 _ Verhoging van de net-	Mijlpaal	Inwerking-treding van het	Gezamenlijk ministerieel besluit				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van het gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van het faciliterend kader voor de installatie van

	en opslagcapaciteit — bevordering van opslaginvesteringen		wetgevingskader.							opslageenheden in bestaande of nieuwe HEB-energiecentrales, dat voorrang zal geven aan vergunningsprocedures en nettoegang tot deze centrales.
357	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16990 _ Grid en opslagcapaciteit — bevordering van investeringen in opslag	Mijlpaal	Inwerking-treding van de regeling.	Wet en/of ministerieel besluit				KWAR-TAAL 2	2025	Inwerkingtreding van de steunregeling via veilingen voor gecombineerde HEB-opslageenheden met technologieën voor fotovoltaïsche en batterijopslag.

Hervorming 5: Regelgevingskader voor een slim netwerk (ID maatregel: 16991)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
358	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Ontwikkeling van een op stimulansen gebaseerd systeem voor de distributiesysteembeheerder en de consument en om de uitrol en het gebruik van slimme meters te vergroten.	Gezamenlijk ministerieel besluit/besluit van de regelgever				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van een gezamenlijk ministerieel besluit/besluit van de regelgevende instantie voor de ontwikkeling van een op stimulansen gebaseerd systeem voor de distributiesysteembeheerder en de consumenten om de uitrol en het gebruik van slimme meters te vergroten.

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
359	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Kader voor dynamische -prijs-stellingscontracten	Ministerieel besluit				KWARTAAI 4	2024	Inwerkingtreding van het kader voor dynamische prijsstelscontracten om de dynamische prijsstelling voor alle eindverbruikers in te voeren zodra een slimme meter in hun serviceverbinding is geïnstalleerd. Het gezamenlijk ministerieel besluit tot vaststelling van ontwerpklwesties en de belangrijkste voorwaarden van dynamische contracten. Het gezamenlijk ministerieel besluit stelt de rechten en verplichtingen vast van exploitanten, vertegenwoordigers van ladingen en klanten in verband met de invoering van dynamische prijsstelling.
360	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Ontwikkeling van het controle-centrum voor distributiesysteembeheerders	Bevestiging van aanvaarding door de DSB van voltooiing van het controlecentrum				KWARTAAI 4	2025	Het Distribution System Operator Control Center is operationeel en omvat de installatie van een nieuw systeem voor toezichtscontrole en gegevensverwerking (SCADA-DMS) en communicatie met mobiele eenheden (RTU's) op de onderstations voor hoogspanning/middelspanning (HV/MT) en de totstandbrenging van de nodige ondersteunende infrastructuur voor de drie geïntegreerde centra.

Hervorming 6: Toolset ter bevordering van het delen van energie, zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen (maatregel ID: 16992)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel punt	Kwartaal	Jaar	
361	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16992 _ Toolset ter bevordering van het delen van energie, zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen	Mijlpaal	De inwerking-treding van secun-daire wetgeving inzake zelf-consumpti e en facilitering van vergun-ningspro-cedures voor de installatie van HEB-stations in apparte-ments-gebouwen	Inwerkingtreding van afgeleide wetgeving				KWAR-TAAL 1	2024	1. Inwerkingtreding van het afgeleide recht van wet 5037/2023. Met name: Inwerkingtreding van het (de) ministerieel besluit (en) voor de uitvoering van zelfverbruik, zelfverbruik door middel van virtuele nettofacturering en collectief zelfverbruik, nettofacturering van energie en virtuele nettofacturering, met vermelding van, op grond van de artikelen 64 en 66 van Wet 5037/2023. 2. Inwerkingtreding van secundaire wetgeving ter facilitering van vergunningsprocedures voor de installatie van HEB-stations in appartementsgebouwen (of meerappartementsgebouwen), ook om collectief zelfverbruik te bevorderen. Dit omvat regels om de besluitvorming te vergemakkelijken, met inbegrip van de invoering van een op meerderheid gebaseerd proces voor de installatie van hernieuwbare energiebronnen.
362	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16992 _ Toolset ter bevordering van het delen van energie,	Mijlpaal	Opzetten van het zelfver-bruiks-register en	Inwerkingtreding van wetgeving en uitvoerings-verslag van het ministerie van				KWAR-TAAL 1	2025	Inwerkingtreding van wetgeving voor de oprichting van een register voor zelfverbruikers en tenuitvoerlegging van maatregelen voor technische bijstand ter ondersteuning van de ontwikkeling en

	zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen		technische bijstand voor energie-gemeenschappen	Milieu en Energie waarin de volledige uitvoering van de technische bijstand wordt gecertificeerd						exploitatie van energiegemeenschappen. Het zelfconsumentenregister wordt gebruikt voor gegevens- en statistische analyse, terwijl de overgang van zelfverbruikers van de ene leverancier naar de andere wordt vergemakkelijkt. Het register voor zelfverbruikers wordt beheerd door een bevoegde entiteit (zoals de Griekse DSB) die ervoor zorgt dat in aanmerking komende partijen transparante en niet-discriminerende toegang krijgen en dat de registratie van zelfverbruikers en de verwerking van alle gegevens in het register in overeenstemming zijn met het toepasselijke rechtskader van de Unie en met name de regels inzake gegevensbescherming en privacy. De technische bijstand voor energiegemeenschappen is volledig operationeel, met inbegrip van de aanwijzing van een relevant interactief contactpunt. Op verzoek van een in aanmerking komende partij ondersteunt en faciliteert het contactpunt deze partijen gedurende de gehele administratieve procedure die nodig is voor de oprichting van/deelname aan energiegemeenschappen.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Hervorming 7: Routekaart voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten (maatregel ID: 16993)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
363	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16993 _ Stappenplan voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten	Mijlpaal	Routekaart voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en vastgesteld rechtskader	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van een routekaart met innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen, met inbegrip van niet op subsidies gebaseerde financiële instrumenten. De routekaart bevat opties voor niet op subsidies gebaseerde financiële instrumenten voor verschillende categorieën eindgebruikers en is gebaseerd op een of meer van de volgende opties: i) „superbonus” (d.w.z. een fiscale stimulans die bestaat in een aftrek van de uitgaven voor de uitvoering van specifieke maatregelen die gericht zijn op energie-efficiëntie); en ii) andere niet-subsidie-financieringsinstrumenten.
3646	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16993 _ Stappenplan voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten	Mijlpaal	Start van niet-subsidie-financieringsinstrumenten	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWAR-TAAL 2	2025	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving waarmee een financieel instrument zonder subsidie wordt gelanceerd, zoals uiteengezet in de routekaart.

U. COMPONENT 5.2: REPowerEU-INVESTIES

U.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Het REPowerEU-hoofdstuk bevat drie investeringsmaatregelen ter ondersteuning van energie-efficiëntie, de uitrol van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en koolstofafvang en -opslag, waaronder: (1) een investering ter ondersteuning van energie-efficiëntie en de bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfverbruik, bestaande uit vijf subinvesteringen met betrekking tot i) energierenovatie van voor bewoning bestemde gebouwen door middel van subsidies; II) energierenovatie van niet voor bewoning bestemde openbare en particuliere gebouwen door middel van subsidies; III) de installatie van fotonvoltaïsche systemen voor zelfverbruik in woongebouwen en in de landbouwsector door middel van subsidies; IV) bevordering van hernieuwbare energiebronnen in woongebouwen door financiering van de installatie van nieuwe hernieuwbare systemen voor de productie van warm water; en v) de verbetering van de energie-efficiëntie in gemeentelijke water- en rioleringsvoorzieningen; (2) de installatie van energieopslagsystemen voor extra hernieuwbare energiebronnen verhogen; en (3) proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof en de bevordering van technologieën voor koolstofafvang en -opslag (CCS) in moeilijk te verminderen industrieën, met als doel het koolstofvrij maken van de industrie te bevorderen.

Investerings: Installatie van energieopslag voor extra RES-penetratie (maatregel-ID: 16996)

Het doel van deze maatregel is investeringen op te schalen: „Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten” (ID: 16926) onder component 1.1 (Ophalen). De investering is een verbetering van het tweede subprogramma van de investering met nr. 16926 in het kader van het bestaande herstel- en veerkrachtplan, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van autonome opslagsystemen op netwerkschaal en tot doel heeft de verdere ontwikkeling van dergelijke opslagcapaciteit mogelijk te maken. De investering leidt tot de installatie van extra nieuwe energieopslagfaciliteiten met een capaciteit van ten minste 175 MW.

De uitvoering van de investering moet in het vierde kwartaal van 4 2025 zijn voltooid.

Investerings: Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfverbruik (maatregel ID: 16994)

Het doel van deze investering is het verbeteren van de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in meerdere sectoren met eindverbruik van energie. De investering heeft tot doel de uitvoering van energie-efficiëntie en de uitrol van hernieuwbare energie in residentiële en niet-residentiële gebouwen, de landbouwsector en gemeentelijke water- en rioleringsvoorzieningen te bevorderen, en moet leiden tot besparingen op primaire energie, vermindering van broeikasgasemissies en nieuwe hernieuwbare energie die op het net wordt aangesloten. Deze investering omvat 5 subinvesteringen:

1. Energierenovatie van woongebouwen

De investering verbetert de energie-efficiëntie van voor bewoning bestemde gebouwen. Het omvat renovaties die aanzienlijke besparingen op primaire energie opleveren en aldus bijdragen tot de relevante streefcijfers van het nationale energie- en klimaatplan (NECP). Energiearme huishoudens worden ondersteund in de vorm van een verhoogd subsidiepercentage.

2. Energie-efficiëntie van overheidsgebouwen en de particuliere sector (niet voor bewoning bestemde gebouwen)

De investering vergemakkelijkt de verwezenlijking van de nationale doelstelling inzake de verbetering van de energie-efficiëntie in openbare en particuliere niet voor bewoning bestemde gebouwen. Deze investering is gericht op de verbetering van de energie van gebouwen door de levering en installatie van energie-efficiënte apparatuur en systemen voor energiebesparing.

3. Fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik in woongebouwen en de landbouwsector

Deze investering ondersteunt de installatie van fotovoltaïsche systemen ter bevordering van het zelfverbruik van de geproduceerde elektriciteit door middel van nettobemetering in woongebouwen en landbouweenheden. De installatie van deze fotovoltaïsche systemen wordt gecombineerd met batterijen om de energievoordelen voor de betrokken particuliere eindgebruikers te maximaliseren. Deze regeling voor zelfverbruik draagt bij tot de verwezenlijking van de nationale doelstelling voor de verdere penetratie van hernieuwbare-energietechnologieën, waardoor netwerkverliezen en het risico op energiebeperking worden verminderd. Deze regeling moet in overeenstemming zijn met artikel 15 van Richtlijn 2019/944, waarin gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit zijn vastgesteld, en moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

4. Hernieuwbare waterverwarmingssystemen voor huishoudens

De investering ondersteunt de uitrol van hernieuwbare energiebronnen in residentiële gebouwen door de installatie van nieuwe HEB-systemen voor de productie van warm water voor huishoudens te financieren. Met de investering wordt financiële bijstand verleend aan huishoudens voor de volgende doeleinden: i) vervanging van energieverbruikende elektrische waterverwarmingstoestellen die gebruikmaken van oude technologie door nieuwe waterverwarmingstoestellen op zonne-energie, warmtepompen en HEB-systemen die gebruikmaken van nieuwe moderne technologie; en ii) recycling van de oude waterverwarmingstoestellen die worden vervangen.

5. Bevordering van energie-efficiëntie in gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven

Deze investering ondersteunt de verbetering van de energie-efficiëntie van de gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven door middel van de volgende acties: i) het energieverbruik van pompstations en pompmotoren verminderen; en ii) studies te verrichten met het oog op de optimale uitvoering van maatregelen om de energie-efficiëntie van deze bedrijven verder te verbeteren.

De uitvoering van de investering, met uitzondering van de subinvestering in fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik, moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings: Proefprojecten voor biomethaan en hernieuwbare waterstof (maatregel ID: 16995)

Het doel van deze investering is duurzaam biomethaan en hernieuwbare waterstof in Griekenland te bevorderen door financiële steun te verlenen aan bedrijven.

Wat biomethaan betreft, wordt met de investering steun verleend voor de bouw van nieuwe biogasproductie-installaties en/of de transformatie van bestaande biogasinstallaties om duurzaam biomethaan en het vloeibaar maken, comprimeren en opslaan van geproduceerd duurzaam biomethaan te produceren.

Wat de productie van hernieuwbare waterstof betreft, ondersteunt de investering de installatie van de vereiste apparatuur voor de productie van hernieuwbare waterstof, zoals de installatie van elektrolyse-

installaties, de installatie van meet- en monitoringapparatuur en tijdelijke opslag, of de installatie van installaties voor hernieuwbare energie in combinatie met de daarvoor bestemde en in hetzelfde gebied gelegen waterstofproductiefaciliteiten.

Voor de productie van hernieuwbare waterstof wordt alleen elektrolyse gebruikt. Voor de productie van duurzaam biomethaan worden andere technologieën gebruikt: thermochemische en hydrothermische processen (uitsluitend voor de productie van duurzaam biomethaan); biologische processen (biofotolyse en fermentatie); C) de verrijking van biogas uit anaerobe vergisting van biomassacomaterialen wordt uitsluitend gebruikt voor de productie van duurzaam biomethaan (de productie van biogas kan worden ondersteund indien dit ook de modernisering van biogas tot duurzaam biomethaan omvat); en d) methanatie mag alleen worden geproduceerd uit bioafval. De productie van biomethaan wordt bevorderd door onder meer energierterugwinning van de organische component van stedelijk afval, slib van zuiveringsinstallaties, landbouw- en industrieel afvalwater (met uitzondering van kunststofafval). In het kader van deze investering wordt niet voorzien in de productie van brandstoffen op basis van hergebruikte koolstof.

De productie van hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan moet voldoen aan de richtlijn hernieuwbare energie en de bijbehorende gedelegeerde handelingen (2018/2001/EU).

De investering moet uiterlijk 31 december 2025 voltooid zijn.

Investerings: Bevordering van CCS-technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen (maatregel ID: 16997)

Het doel van deze investering is de installatie van technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag in de hele CCS-waardeketen te bevorderen. De investeringen zullen met name het CO₂-transportsegment omvatten.

De vervoerscomponent omvat een pijpleiding in het gebied Attica, die twee cementindustrieën verbindt met een vloeibaarheidsterminal, die niet wordt beschouwd als onderdeel van de huidige maatregel in het kader van REPowerEU, en die in Revythousa of een andere greenfieldlocatie zou kunnen worden ontwikkeld, zoals blijkt uit de technische studies. De pijpleiding en de vloeibaarheidsterminal maken deel uit van de waardeketen van de opslagzone van Prinos, aangezien de vloeibaar gemaakte CO₂-emissies vervolgens per schip naar de opslagzone van Prinos worden vervoerd. Er is geen operationele wisselwerking tussen de nieuwe liquefactie-eenheid en de LNG-terminal van Revythousa, in die zin dat de LNG-installatie in geen geval profiteert van de exploitatie van de vloeibaarheidsinstallatie. Bovendien zal er sprake zijn van een duidelijke scheiding op het gebied van regelgeving en boekhouding.

De infrastructuurinvesteringen gaan vergezeld van een klimaatrisico- en kwetsbaarheidsbeoordeling met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering van de maatregel. Deze beoordeling kan deel uitmaken van de milieueffectbeoordeling. Bovendien wordt in de maatregel verlangd dat de exploitanten die de bouw uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval van de bouw (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal zoals gedefinieerd in categorie 170 504 van de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie vastgestelde Europese lijst van afvalstoffen) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te vervangen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De exploitanten moeten de afvalproductie tijdens de bouw beperken, in overeenstemming met het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval en rekening houdend met de beste beschikbare technieken, en hergebruik en hoogwaardige recycling bevorderen door middel van selectieve verwijdering van materialen, met gebruikmaking van beschikbare sorteersystemen voor

bouwafval. Om de gevolgen van de bouwplaats te voorkomen, worden risico's van aantasting van het milieu in verband met het behoud van de waterkwaliteit en het vermijden van waterstress geïdentificeerd en aangepakt, in overeenstemming met een beheersplan voor watergebruik en -bescherming. Het beheersplan voor watergebruik en -bescherming kan deel uitmaken van de milieueffectbeoordeling van het project. Ten slotte moet de EU-wetgeving worden nageleefd om schade aan de biodiversiteitsdoelstelling te voorkomen. Dit betekent met name de MEB-richtlijn en, voor gebieden/activiteiten in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden, de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn.

De faciliteit voor het afvangen van CO₂ waarop de infrastructuur is aangesloten, voldoet aan de onderstaande ETS-benchmarkvoorwaarde en de afgevangen CO₂ is afkomstig van onvermijdelijke emissies (zoals procesemissies, bijvoorbeeld voor cement). De pijpleiding is uiterlijk in 2026 operationeel en de werkzaamheden zijn eind 2025 voltooid en vervoert CO₂-stromen uit de ETS-installaties volledig onder de volgende voorwaarden:

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁴⁵; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁴⁶; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴⁸; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De investering moet uiterlijk 31 december 2025 voltooid zijn.

⁴⁵ Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa uit hoofde van punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

⁴⁶ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

U.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings 1: Wetenschap op topniveau. Installatie van energieopslag voor extra RES-penetratie (maatregel-ID: 16996)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwartaal	Jaar	
365	21-5.2 REPowerEU-investeringen — Installatie van energieopslag voor extra penetratie van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Kennisgeving van gunning van opdrachten					KWAR-TAAL 2	2024	Kennisgeving van gunning door RAEEY voor projecten voor een totaal van 175 MW geïnstalleerde opslagcapaciteit voor elektriciteit.
366	21-5.2 REPowerEU-investeringen — Installatie van energieopslag voor extra penetratie van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Voltooiing van opslaginstallaties					KWAR-TAAL 4	2025	Inbedrijfstelling van projecten voor elektriciteitsopslag voor een totaal van 175 MW.

Investerings 2: Wetenschap op topniveau. Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfverbruik (maatregel ID: 16994)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
367	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Mijlpaal	Start van steunprogramma's					KWARTAL 4	2023	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot lancering van de volgende steunprogramma's: 1. Energierenovatie van residentiële gebouwen, met inbegrip van het opzetten van een selectieprocedure om ervoor te zorgen dat het primaire energieverbruik van woningen met ten minste 30 % wordt verminderd ten opzichte van de initiële prestatie van de woning, berekend in kWh/m², en dat energiearme huishoudens worden ondersteund in de vorm van een verhoogd subsidiepercentage. 2. Energie-efficiëntie van overheidsgebouwen en de particuliere sector (niet voor bewoning bestemde gebouwen), met inbegrip van het opzetten van een selectieprocedure om

										ervoor te zorgen dat het primaire energieverbruik van de begunstigden met ten minste 30 % wordt verminderd ten opzichte van de initiële prestatie van de woning, berekend in kWh/m². 3. Fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik in woongebouwen en de landbouwsector. 4. Hernieuwbare verwarmingssystemen voor huishoudens ter ondersteuning van de uitrol van hernieuwbare energiebronnen in residentiële gebouwen door: i) vervanging van energieverbruikende elektrische verwarmingstoestellen die gebruikmaken van oude technologie door nieuwe verwarmingstoestellen op zonne-energie, warmtepompen en HEB-systemen die gebruikmaken van nieuwe moderne technologie; en ii) recycling van de oude verwarmingstoestellen die worden vervangen. Energiearme huishoudens worden ondersteund in de vorm van een verhoogd subsidiepercentage.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										5. Bevordering van energie-efficiëntiemaatregelen in gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven door i) vermindering van het energieverbruik van pompstations en pompmotoren; en ii) studies te verrichten met het oog op de optimale uitvoering van maatregelen om de energie-efficiëntie van deze bedrijven verder te verbeteren.
368	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Doel	Voltooing van het steunprogramma voor fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik		Aantal geïnstalleerde PV-systemen	0	11 580	KWAR-TAAL 3	2024	Fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik in woongebouwen en de landbouwsector: 11 580 PV-systemen geïnstalleerd, waarvan 900 voor energiearme huishoudens en 360 voor landbouwers.
369	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Doel	Voltooing van subinvesteringen in renovatie op het gebied van energie-efficiëntie, waterverwarmings-toestellen op zonne-energie en stedelijk water en riolering		1. Aantal voltooide gecertificeerde renovaties 2. Aantal geïnstalleerde zonnewaterverwarmingstoestellen 3. Aantal gemeentelijke en rioleringsbedrijven	0	1. 11 500 3. 171 700 4. 15	KWAR-TAAL 4	2025	1. energierenovatie van voor bewoning bestemde gebouwen: Voltooing van renovaties ter verbetering van de energie-efficiëntie voor 11,500 woningen, waarvan ten minste 2,300 voor energiearme huishoudens, met een besparing op primaire energie van gemiddeld ten minste 30 %. energiierenovatie van niet voor bewoning bestemde openbare en particuliere gebouwen: Voltooing van

										renovaties om de energie-efficiëntie van 280 gebouwen te verbeteren, met een besparing op primaire energie van gemiddeld ten minste 30 %. 2. Hernieuwbare verwarmingssystemen : 171 700 zonnewaterverwarmingssystemen en warmtepompen geïnstalleerd voor huishoudens, waarvan er 34 000 bestemd zijn voor energiearme huishoudens. Verslag waarin wordt bevestigd dat oude verwarmingstoestellen die zijn vervangen, zijn gerecycled overeenkomstig de EU- en nationale wetgeving. 3. Bevordering van energie-efficiëntie in gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven: Voltooide energie-efficiëntiemaatregelen die leiden tot energiebesparingen voor ten minste 15 gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven (DEYA's).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investerings 3: Wetenschap op topniveau. Proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof (maatregel ID: 16995)

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doel-punt	Kwar-taal	Jaar	
370	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16995 _ Proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof	Mijlpaal	Ondertekening van het (de) contract (en) voor de gunning van de projecten	Ondertekende overeenkomst (en)				KWAR-TAAL 3	2024	Ondertekening van het (de) contract (en) voor de selectie van te ondersteunen projecten voor ten minste 45 MW nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare waterstof en/of hernieuwbare gassen. Wat duurzaam biomethaan betreft, ondersteunt de investering ofwel de bouw van nieuwe biogasproductie-installaties en/of de transformatie van bestaande biogasinstallaties om biomethaan en/of de vloeibaarmaking, compressie en opslag van het geproduceerde biomethaan te produceren. Wat de productie van hernieuwbare waterstof betreft, wordt met de investering een van deze acties ondersteund: de installatie van de vereiste apparatuur voor de productie van hernieuwbare waterstof, zoals de installatie van de elektrolyse-installaties, de installatie van meet- en monitoringapparatuur, tijdelijke opslag of de installatie van installaties voor hernieuwbare energie in combinatie

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meet-eenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										met de installaties voor de productie van waterstof, die daarvoor bestemd zijn en zich in hetzelfde gebied bevinden.
371	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16995 _ Proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof	Doel	Extra productie-capaciteit voor hernieuwbare waterstof en hernieuwbaar gas		MW	0	45	KWAR-TAAL 4	2025	Extra productiecapaciteit voor hernieuwbare waterstof en/of hernieuwbare gassen geïnstalleerd.

Investerings 4: Wetenschap op topniveau. Bevordering van CCS-technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen (maatregel ID: 16997)

V o l g - n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor vorming van milieupalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatie van termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Mee te nemen	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
372	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16997 _ Bevordering van CCS-technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen	Mijlpaal	Goedkeuring van milieuvoorwaarden en voltooiing van front-eindengineering: Ontwerpen van FEED-studies					KWARTAA L 2	2024	Goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van het onderzoek naar de milieuvoorwaarden en voltooiing van het ontwerp van de front-eindtechniek (FEED) voor de vervoerscomponent, met inbegrip van de aanleg van de pijpleiding. De investeringen in de pijplijn gaan vergezeld van een klimaatrisico- en kwetsbaarheidsbeoordeling met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering van de maatregel. Deze beoordeling kan deel uitmaken van de milieueffectbeoordeling. Bovendien wordt in de maatregel verlangd dat de exploitanten die de bouw uitvoeren ervoor zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval van de bouw (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal zoals gedefinieerd in categorie 170 504 van de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie vastgestelde Europese lijst van afvalstoffen) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvolgactiviteiten waarbij afval wordt gebruikt om andere materialen te

V o l g - n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investerings)	Mijl paal /Do elste lling	Naam	K w a l i t a - t i v e i n d i c a t o r e n (v o o r m i j l p a l e n)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoele n)			Indicatie ve termijn voor voltooi ing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e p u n t	K w a r t a l	Jaa r	
										vervangen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval. De exploitanten moeten de afvalproductie tijdens de bouw beperken, in overeenstemming met het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval en rekening houdend met de beste beschikbare technieken, en hergebruik en hoogwaardige recycling bevorderen door middel van selectieve verwijdering van materialen, met gebruikmaking van beschikbare sorteersystemen voor bouwafval. Om de gevolgen van de bouwplaats te voorkomen, worden risico's van aantasting van het milieu in verband met het behoud van de waterkwaliteit en het vermijden van waterstress geïdentificeerd en aangepakt, in overeenstemming met een beheersplan voor watergebruik en -bescherming. Het beheersplan voor watergebruik en -bescherming kan deel uitmaken van de milieueffectbeoordeling van het project. Ten slotte moet de EU-wetgeving worden nageleefd om schade aan de biodiversiteitsdoelstelling te voorkomen. Dit betekent met name de MEB-richtlijn en, voor gebieden/activiteiten in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden, de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn.
3 7 3	21-5.2 REPowerEU- investerings — 16997 _ Bevordering van CCS-	Mijl paal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de investeringen					KWA RTAA L 4	2 0	Voltooiing van de werkzaamheden voor de koolstoftransportcomponent volgens de FEED-studie en de desbetreffende specificaties.

V o l g - n u m m e r	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijl paal /Do elste lling	Naam	K w a l i t a t i v e i n d i c a t o r e n (v o o r m i j l p a l e n)	Kwantitat ie ve indicatoren (voor streefdoele n)			Indicatie ve termijn voor voltooiin g		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					M e e t e n h e i d	B a s i s l i j n	D o e p u n t	K w a r t a l	Jaa r	
	technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen								2 5	De voltooiing van de koolstoftransportwerkzaamheden gaat vergezeld van de aanvaarding van de werkzaamheden en succesvolle operationele tests, geverifieerd door een onafhankelijke auditor.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Griekenland worden op 36 612 904 139 EUR geraamd.

AFDELING 3: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1.Eerste betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
20	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen — 1e ronde lancering
32	2-1.2. Renoveren — Actieplan energiearmoede 16920	Mijlpaal	Energiearmoede — goedkeuring van een actieplan
42	3-1.3. Opladen en tanken — 16281 _ Kader voor installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Mijlpaal	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — Inwerkingtreding van het rechtskader
56	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam storten en recyclen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake afvalbeheer
77	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16283 _ Uitvoering van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen	Mijlpaal	Aanbesteding voor 13 regionale centra
133	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16744 _ Modernisering en vereenvoudiging van het arbeidsrecht	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de arbeidswet
141	8-3.1. Bevordering van het scheppen van banen en arbeidsmarktparticipatie — 16941 _ Herstructurering en herbranding van lokale ODA's van DYPA (KPA2)	Mijlpaal	DYPA Organisatiehervorming inwerkingtreding wetgeving
153	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Mijlpaal	Terugvordering — inwerkingtreding van wetgeving
199	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijlpaal	Tijdschema voor fiscale codificatie
200	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en handel — 16598 _ stimuleringsregeling voor de productiviteit en de extroversie van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen)	Mijlpaal	Ontwerpwetgeving ter bevordering van de extroversie van bedrijven
222	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Identificatie — In aanmerking komende gebouwen

263	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Routekaart voor de hervorming van de spoorwegen
331	19-16968 _ Technische bijstand	Mijlpaal	Het wettelijke mandaat van EDEL en het opzetten van beheers-, controle- en auditsystemen
		Bedrag van de tranche	EUR 1 974 438 067

1.2.Tweede betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
44	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — Inwerkingtreding van marktregulering voor openbaredienstverplichtingen (bussen)
197	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16863 _ Super — aftrek van uitgaven voor groene economie, energie en digitale transitie	Mijlpaal	Superaftrek voor groene en digitale investeringen van kmo's
198	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16616 _ Vaststelling van maatregelen en stimulansen om elektronische transacties uit te breiden	Mijlpaal	Wetgeving ter bevordering van elektronische transacties
240	15-4.4. Versterking van de financiële sector en de kapitaalmarkten — 16581 _ Versterkt toezicht op en betrouwbaarheid van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Kapitaalmarkten, toezicht, digitalisering van toezichtprocessen, kapitaalmarktenunie (KMU)
299	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — wetgevingshervorming
9	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Mijlpaal	Landherstel — kaderwet
130	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16706 _ Digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's — oproepen tot het indienen van voorstellen
174	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Wet inzake persoonlijke bijstand voor personen met een handicap en uitrol van de eerste fase van het proefproject
188	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16614 _ Online cashregisters (hervorming)	Mijlpaal	Onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (IAPR): Online kasregisters — Inwerkingtreding van het rechtskader
190	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16656 _ Nieuw kader voor de bestrijding van smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie)	Mijlpaal	Bestrijding van mensensmokkel — routekaart voor regelgevingsbesluiten
201	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en handel — 16598 _ stimuleringsregeling voor de productiviteit en de extroversie van ondernemingen (vergroting van de omvang van ondernemingen)	Mijlpaal	Wetgeving ter bevordering van de extroversie van bedrijven
224	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Doel	Opleiding — Rechters en griffiers
245	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16618 _ Basissteun toegepast onderzoek	Mijlpaal	Wetgeving inzake fundamenteel toegepast onderzoek

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
246	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor onderzoekscentra
292	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16931 _ Ontwikkeling van toerisme	Mijlpaal	Toeristische ontwikkeling: hervormingen voor toeristische havens
300	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16721 _ Versnelling van slimme productie	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor productie
301	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen voor industrieparken
310	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16626 _ Economische transformatie van de landbouwsector	Mijlpaal	Economische transformatie van de landbouw: Start van het programma
4	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Mijlpaal	RES account — wetgeving tot wijziging van L. 4001/2011; inwerkingtreding van alle relevante besluiten, met inbegrip van codes, door ministeries, de nationale regelgevende instantie (RAE) en de beheerder van hernieuwbare energiebronnen en garanties van oorsprong (DAPEEP).
5	1-1.1. Power up — 16860 _ Streamline de efficiënte werking van het nieuwe elektriciteitsmarktmodel en de ontwikkeling van nieuwe HEB-centrales om de NECP-doelstellingen te halen door middel van de invoering van een monitoringmechanisme, de deelname van vraagrespons en een grondige hervorming van de vergunningsprocedure voor nieuwe hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	RES-rekening — markthervormingen en vereenvoudiging van vergunningen
138	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland	Mijlpaal	Strategie voor een leven lang leren inwerkingtreding van wetgeving
202	4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijlpaal	Vergroting van de capaciteit voor fiscale codificatie
205	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — lancering van het prestatie-beloningssysteem
254	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	Aanvang van de bouwwerkzaamheden in E-65
264	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Wet inzake de hervorming van de spoorwegen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 1 974 438 067

1.3.Derde betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
21	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen — 2e ronde lancering, met inbegrip van energiearme huishoudens
45	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — tenuitvoerlegging van nieuwe marktregulering voor openbare-dienstverplichtingen (bussen)
57	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam sorteren en recycleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake de regelgevende instantie voor afvalbeheer
85	5-2.1. Connect — 16818 _ Fiber optische infrastructuur in gebouwen	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor het project „Fiber optic infrastructure in buildings”
96	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleidsmaatregelen	Mijlpaal	Opzetten van het nationale register van procedures en uitvoering van het nationale plan voor procesvereenvoudiging (eerste fase)
142	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16746 _ Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werkgelegenheid	Mijlpaal	Hervorming van het kader voor wederzijdse verplichtingen inwerkingtreding van wetgeving
191	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16656 _ Nieuw kader voor de bestrijding van smokkel, voornamelijk voor accijnsproducten (tabak, alcohol en energie)	Mijlpaal	Bestrijding van mensensmokkel — vaststelling van regelgevingsbesluiten
206	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — wetgevingskader ter verduidelijking van mandaten
209	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16978 _ Efficiënte corruptiebestrijding	Mijlpaal	Vermogensverklaringen en politieke partijen
210	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door het versnellen van de uitvoering van overheidsinvesteringen, het verbeteren van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16952 _ Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding door gerichte interventies op het gebied van opsporing, preventie en bewustmaking	Mijlpaal	Nationaal actieplan voor corruptiebestrijding

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
223	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Technische ondersteuning — Rechterlijke prestatie-instrument
225	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Gerechtelijke politie — Secundaire wetgeving
278	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16715 _ Labor Reform in de culturele sector	Mijlpaal	Wetgeving voor de hervorming van de werkgelegenheid in de culturele sector
302	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Industrieparken — wetgevingshervorming (primaire recht)
311	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16653 _ Digitale transformatie van de agrovoedingssector	Mijlpaal	Lancering van de oproep voor de digitale transformatie van de agrovoedingssector
22	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Mijlpaal	Renovatie van woningen — 3e ronde lancering, met inbegrip van energiearme huishoudens
27	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Mijlpaal	Prijs stedelijke plannen
43	3-1.3. Opladen en tanken — 16281 _ Kader voor installatie en exploitatie van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	Doel	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — lokale plannen goedgekeurd
46	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden — lancering van het programma
47	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — lancering van programma's
48	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Duurzaam vervoer — haalbaarheidsstudie
58	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16979 _ Oprichting van nieuwe regelgevende instantie voor water en afvalwater	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake waterregelaars
78	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16910 _ Systeem voor monitoring en beheer	Mijlpaal	Contract voor GPS
93	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor de digitalisering van archieven
100	6-2.2. Modernisering — 16779 _ ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten	Mijlpaal	Gunning van een contract voor een project voor interoperabiliteit en ontwikkeling van webdiensten
101	6-2.2. Moderniseren — 16810 _ CRM voor de overheid	Mijlpaal	Gunning van een contract voor CRM voor de overheid

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
102	6-2.2. Modernisering — 16780 _ Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur
103	6-2.2. Moderniseren — 16736 _ Nieuw systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor het nieuwe systeem voor overheidsopdrachten
104	6-2.2. Moderniseren — 16823 _ Strategie en beleid inzake cyberbeveiliging voor de overheidssector — geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuren	Mijlpaal	Gunning van een contract voor de cyberbeveiligingsstrategie
105	6-2.2. Moderniseren — 16826 _ Programma voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen	Mijlpaal	Gunning van een contract voor programma's voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen
106	6-2.2. Modernisering — 16742 _ Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken
107	6-2.2. Modernisering — 16824 _ Registraties	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor e-registers
121	6-2.2. Moderniseren — 16842 _ Centraal BI — Data Analytics	Mijlpaal	Gunning van opdrachten Central Business Intelligence (BI)
134	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidsstelsels	Mijlpaal	Gunning van contracten voor arbeidsIT-systemen
139	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland	Doel	Validering van de strategie voor een leven lang leren van opleidingsprogramma's
159	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Activering van de leerplannen voor eerstelijnsgezondheidszorg in het gezin
160	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16820 _ Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving	Doel	Geestelijke gezondheid — 50 eenheden open — stap 1 van 2
211	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door het versnellen van de uitvoering van overheidsinvesteringen, het verbeteren van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16952 _ Versterking van het nationale kader voor corruptiebestrijding door gerichte interventies op het gebied van opsporing, preventie en bewustmaking	Mijlpaal	Uitvoering van interne controles
214	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16701 _ Versterking van het staatssteunnetwerk	Mijlpaal	Versterkt netwerk voor staatssteun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
215	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16981 _ Verbetering van beleidsplanning en -coördinatie	Mijlpaal	Beleidsplanning en -coördinatie — effectbeoordeling
226	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Gerechtelijke kaart — primaire wetgeving — administratief
227	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw en renovatie van gerechtelijke gebouwen — Aanpassing van de lijst — Stempel van aanbestedingen
		Bedrag van de tranche	EUR 1 974 438 067

1.4.Vierde betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
7	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 2
37	2-1.2. Renovatie — 16932 _ Olympisch Athletisch Centrum van Athene	Mijlpaal	OAKA — Gunning van de opdracht
228	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Doel	Opleiding — Rechters en griffiers
1	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteitsinterconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Interconnectie van eilanden — gunning van opdrachten
6	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 1
11	1-1.1. Vermogen — 16926 _ Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten	Mijlpaal	Opslag — contracten
34	2-1.2. Renoveren — 16876 _ Energie-upgrade van overheidsgebouwen	Mijlpaal	Energie-efficiëntie van openbare gebouwen — goedgekeurde aanvragen
61	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — contracten 1
66	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 _ Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Goedkeuring van aanvragen voor waterinfrastructuur
87	5-2.1. Verbinding — 16855 _ kleine satellieten	Mijlpaal	Gunning van de opdracht (en) voor het project „Kleine satellieten”
135	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16942 _ Digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA)	Mijlpaal	DYPA Digitisation, opslag en archivering van archieven
143	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16792 _ Labor force, om- en bijscholing door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding)	Mijlpaal	Gunning van een contract in het kader van het kwaliteitscontrolesysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding
154	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 50 000 000 — stap 1

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
203	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijlpaal	Herindeling van de codes voor de inkomstenbelasting en de fiscale procedure
229	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16727 Digitale transformatie van justitie (e-justitie)	Mijlpaal	Upgrade van registratiesystemen en IT-systemen voor justitie
230	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Inwerkingtreding — Prestatieinstrument voor gerechtelijke klinieken
231	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Contracten
257	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Gunning van de opdracht voor verkeersveiligheid — eerste reeks contracten
260	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Mijlpaal	Kennisgeving van gunning van opdrachten voor drie subprojecten van BOAK
267	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16833 _ Uitvoering van de werkzaamheden voor het corrigeren van de naleving door het EASA	Mijlpaal	Kennisgeving van de gunning voor werkzaamheden van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) op regionale luchthavens
		Bedrag van de tranche	EUR 1 155 362 463

1.5. Vijfde betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
12	1-1.1. Powerup — 16901 _ HEDNO-netwerk upgrades om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen	Mijlpaal	HEDNO — contracten 1
13	1-1.1. Uitbreiding — 16900 _ HEDNO bovengrondse modernisering van het netwerk in bosgebieden	Mijlpaal	HEDNO — contracten 2
14	1-1.1. Powerup — 16899 _ Geïntegreerde capaciteitstoename van de Griekse exploitant van het elektriciteitsdistributienet (HEDNO) HV/MV voor nieuwe HEB-aansluitingen	Mijlpaal	HEDNO — contracten 3
23	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — renovatie van woningen # 1
28	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Mijlpaal	Prijs stedelijke plannen
33	2-1.2. Renoveren — 16874 _ Energie en ondernemerschap	Mijlpaal	Energie-efficiëntie particuliere sector — goedgekeurde aanvragen
38	2-1.2. Renoveren — 16873 _ Interventies in woongebieden en in het gebouwenbestand	Mijlpaal	Stedelijke interventies — gunning van contracten
50	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden — geselecteerde ondernemingen
59	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16772 _ Wet afvalbeheer voor de uitvoering van duurzaam sorteren en recycleren	Mijlpaal	Oprichting en werking van de toezichthouder voor afvalbeheer
60	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16979 _ Oprichting van nieuwe regelgevende instantie voor water en afvalwater	Mijlpaal	Opzet en werking van de toezichthouder voor waterbeheer
62	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — contracten 2
68	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 _ Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfrastructuur uit afvalwaterzuivering	Mijlpaal	Kennisgeving van de gunning van een opdracht voor afvalwaterprojecten
79	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16911 _ Materiële middelen voor crisisbeheersing	Mijlpaal	Aankoop van twee middelgrote brandbestrijdingshelikopters
334	16857 _ omschakeling naar gigabitbreedbandverbindingen — Overgang naar gigabitbreedbandverbindingen en versterking van de vraag naar gigabitbreedband	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van de overschakeling op gigabitbreedbandverbindingen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
97	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleidsmaatregelen	Mijlpaal	Uitvoering van het nationale plan voor procesvereenvoudiging (tweede fase)
147	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Mijlpaal	Universiteiten van excellentie Clusters voor de gunning van onderzoekscontracten
162	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16820 _ Hervorming op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving	Doel	Geestelijke gezondheid — 106 eenheden open — stap 2 van 2
192	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16611 _ Digitale transformatie van belastingcontroles	Mijlpaal	Belastingcontroles — Mydata en bankinformatie
193	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16610 _ Bevordering van snellere btw-teruggaaf	Mijlpaal	Volledig geautomatiseerde btw-teruggaaf — lancering van het IT-systeem
207	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Openbaar bestuur — nieuw beloningssysteem
216a	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Mijlpaal	Wijziging van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten 2021-2025
232	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — primaire wetgeving — Burgerlijk en Strafrecht
233	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw en renovatie van gerechtelijke gebouwen — lancering van aanbestedingen
279	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16486 _ Museum voor onderwaterantiquiteiten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor het Museum voor onderwaterantiquiteiten
303	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — selectie van in aanmerking komende projecten
337	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijlpaal	Belastingontduiking bestrijden en elektronische betalingen bevorderen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
338	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijlpaal	Hervorming van de belasting op zelfstandigen en het zegelrecht
341	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — 85 % voltooiing
367	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Mijlpaal	Start van steunprogramma's
		Bedrag van de tranche	EUR 1 557 198 947

1.6. Zesde betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
10	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Mijlpaal	Herstel van grond — stadsplannen
49	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — goedgekeurde aanvragen
51	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Afvang en opslag van koolstof (CCS) — opslagtoestemming
94	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Doel	Digitalisering van archieven — eerste uitvoeringsfase
122	6-2.2. Modernisering — 16853 Levering van centrale cloudcomputinginfrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Voltooiing van centrale cloudcomputinginfrastructuur en -diensten
155	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 150 000 000 — stap 2
156	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	R/D farmaceutisch investeringsbewijs 2021-23
161	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Mijlpaal	Eerstelijnsgezondheidszorg — gunning van een contract aan gezondheidscentra
167	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)	Mijlpaal	Digitale transformatie op het gebied van gezondheidszorg — Nationaal digitaal gezondheidsdossier (subproject 1)
175	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16726 — Optimalisering van sociale uitkeringen	Mijlpaal	Prepaidkaarten voor sociale uitkeringen Optimisatie
189	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16614 _ Online cashregisters (hervorming)	Doel	Onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten: Online kasregisters — uitrol en interconnectie
204	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16643 _ Codificatie en vereenvoudiging van de belastingwetgeving	Mijlpaal	Voltooiing van het eerste fiscale codificatie- en informatiesysteem voor belastingplichtigen
212	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16702 _ Versterking van het AML/CFT-kader	Mijlpaal	Versterkt kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (CFT)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
216	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Mijlpaal	Professionalisering van het gebied van overheidsopdrachten — nieuwe wetgeving
234	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Gerechtelijke politie Operationeel
244a	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijlpaal	E-veilingen voor de invordering van schulden
244b	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijlpaal	Gunning van contracten voor maatregelen in de financiële sector
247	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor onderzoekscentra — bouwwerkzaamheden
248	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16654 _ TH 2 ORAX: Trellis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijde Autonome eXemplary systeem	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor TH2ORAX
255	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	E-65-werkzaamheden — eerste bouwfase
258	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor verkeersveiligheid — alle contracten
268	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Nieuw OSE-implementatieplan en wetsontwerp
293	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16975 — Acties voor regionale havens verbeteren	Doel	Contracten voor regionale havenupgrades
295	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16931 _ Ontwikkeling van toerisme	Mijlpaal	Ontwikkeling van het toerisme: contracten voor toeristische havens
304	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Industrieparken — wetgevingshervorming (secundaire wetgeving)
312	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16285 _ Investerings in het nationale irrigatienetwerk via PPP-regelingen	Mijlpaal	Contracten voor irrigatieprojecten gegund
317	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16543 _ Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan	Mijlpaal	Vaststelling van het kwaliteitsbeleid en een nieuw regelgevingskader voor kwaliteitsinfrastructuur

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
318	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16591 _ Tijd om zaken te doen	Mijlpaal	Verbetering van het ondernemingsklimaat — gemak om zaken te doen
335	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — hervorming van 16984 _ Persoonlijke artsen	Mijlpaal	Hervorming van de persoonlijke arts — inwerkingtreding van wetgeving
339	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijlpaal	Versterking van de operationele autonomie van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten (IAPR)
342	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — 95 % voltooiing
343	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Mijlpaal	Overgang naar de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster — opening van 2 kantoren
347	4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Contracten voor wegenherstelprojecten ondertekend
348	4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Contracten voor spoorwegherstelprojecten en aanbestedingsplan ondertekend
351	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16987 _ Certificeringskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan	Mijlpaal	Wetgevingskader voor hernieuwbare waterstof en duurzaam biomethaan
352	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor de ontwikkeling van offshore windmolens (OWF)
355	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16988 _ Regelgevings- en marktwerkingskader voor technologieën voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen	Mijlpaal	Vaststelling van het rechtskader voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag.
356	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16990 _ Verhoging van de net- en opslagcapaciteit — bevordering van opslaginvesteringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingskader

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
358	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Ontwikkeling van een op stimulansen gebaseerd systeem voor de distributiesysteembeheerder en de consumenten om de uitrol en het gebruik van slimme meters te vergroten.
361	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16992 _ Toolset ter bevordering van het delen van energie, zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van secundaire wetgeving inzake zelfverbruik en facilitering van vergunningsprocedures voor de installatie van HEB-stations in appartementsgebouwen
363	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16993 _ Stappenplan voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten	Mijlpaal	Routekaart voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en vastgesteld rechtskader
365	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16996 _ Installatie van energieopslag voor extra penetratie van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Kennisgeving van gunning van opdrachten
372	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16997 _ Bevordering van CCS-technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen	Mijlpaal	Goedkeuring van milieuvorwaarden en voltooiing van front-eindengineering: Ontwerpen van FEED-studies
		Bedrag van de tranche	EUR 2 439 692 495

1.7.Zevende betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
24	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — renovatie van woningen # 2
45a	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Mijlpaal	Openbaar vervoer — lancering van aanbestedingsprocedures voor busexploitanten door publicatie van de desbetreffende oproepen voor alle regio's
62a	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herstel en preventie van herbebossing — contracten 3
71	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 _ Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Voltooiing van 50 % van de waterinfrastructuur
72	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 _ Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfrastructuur uit afvalwaterzuivering	Mijlpaal	Voltooiing van 50 % van de afvalwaterwerkzaamheden
98	6-2.2. Moderniseren — 16782 _ Interconnectie en interoperabiliteit van registers, systemen en diensten voor gegevensuitwisseling tussen nationale overheidsorganisaties	Mijlpaal	Regelgevingsbasis voor interconnectie en interoperabiliteit van registers
108	6-2.2. Modernisering — 16779 _ ontwikkeling van interoperabiliteit en webdiensten	Mijlpaal	Voltooiing van de ontwikkeling van het project Interoperabiliteit en webdiensten
109	6-2.2. Moderniseren — 16810 _ CRM voor de overheid	Mijlpaal	Voltooiing van het project CRM voor de overheid
110	6-2.2. Modernisering — 16780 _ Verdere modernisering van de éénloketsystemen van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Voltooiing van het project „One Stop Shops”
111	6-2.2. Moderniseren — 16965 _ Data Classification Studies voor informatiesystemen van de overheidssector	Mijlpaal	Voltooiing van de projectgegevensclassificatiestudies
112	6-2.2. Moderniseren — 16823 _ Strategie en beleid inzake cyberbeveiliging voor de overheidssector — geavanceerde beveiligingsdiensten voor nationale kritieke infrastructuren	Mijlpaal	Voltooiing van het project cyberbeveiligingsstrategie
137	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidsstelsels	Mijlpaal	Ariadne Eenvoudig IT-systeem secundaire wetgeving in werking

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
142a	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16746 _ Hervorming van het passieve arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de overgang naar werkgelegenheid	Mijlpaal	Wetgeving inzake werkloosheidsuitkeringen en -uitkeringen, proefprojecten inzake uitkeringen bij langdurige werkloosheid
144	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16747 _ Hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid	Doel	Voltooing van het werkgelegenheidsprogramma voor bij- en omscholing in actieve arbeidsmarktsector
145a	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16794 _ Versterking van het leerlingstelsel	Mijlpaal	Wettelijk kader nationaal stelsel voor beroepsonderwijs en -opleiding
148	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs	Doel	Voltooing van de installatie van interactieve systemen
175a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16726 — Optimalisering van sociale uitkeringen	Mijlpaal	Prepaidkaarten voor sociale uitkeringen Optimalisatie
176	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Voltooing van de tweede fase van de beoordeling van personen met een handicap
177	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kindbescherming	Doel	De-institutionalisering van minderjarigen: professionele pleegverzorgers met een handicap voltooien
178	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kindbescherming	Doel	Zelfstandig wonen appartementen voor de-institutionalisering van personen tot 26 jaar oud
184	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16685 _ Diversiteitsbewustzijn	Doel	Leiderschapsopleidingen voor diversiteitsbewustzijn „front-office-voltooing”
185	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16763 _ Digitale transformatie van het socialezekerheidsstelsel	Mijlpaal	Digitalisering van het asielstelsel voor migratie
195a	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens	Mijlpaal	Uitvoering van subprojecten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
235	14-4.3. De efficiëntie van het rechtsstelsel verbeteren — 16733 _ Vaardigheden en digitale vaardigheden voor rechters en justitieel personeel (justitieel personeel)	Mijlpaal	Opleiding — Rechters en griffiers
236	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — Voortgang
247a	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor onderzoekscentra — uitrusting en andere diensten
280	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16293 _ Cultuur als aanjager van groei	Mijlpaal	Hedendaags Grieks cultuurmerk en platform
333	5-2.1. Connect — 16844 _ Overgang naar 5G-technologie, faciliteert de ontwikkeling van innovatieve diensten op afstand	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de overgang naar de hervorming van de 5G-technologie
340	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16985 _ Wijzigingen van het Griekse fiscale beleidskader	Mijlpaal	Belastingontduiking bestrijden door myDATA voor inkomstenbelastingdoeleinden te gebruiken
268a	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Wetgeving voor nieuwe OSE en internationale aanbestedingen
353	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee	Mijlpaal	Studie naar optimale gebieden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en inwerkingtreding van een beleidskader voor tweërlei gebruik van land voor landbouw en de productie van zonnepanelen
359	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Kader voor dynamische-prijsstellingscontracten
368	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Doel	Voltooiing van het steunprogramma voor fotovoltaïsche systemen voor zelfverbruik

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
370	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16995 _ Proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof	Mijlpaal	Ondertekening van het (de) contract (en) voor de gunning van de projecten
		Bedrag van de tranche	EUR 1 948 335 236

1.8. Achtste betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteitsinterconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Interconnectie van eilanden — voortgang van de werkzaamheden
8	1-1.1. Uitbreiding — 16865 _ Herstructurering en verbetering van de inkomsten van de RES-WKK-rekeningen	Doel	HEB-rekening — streefcijfer voor capaciteitsverhoging 3
113	6-2.2. Moderniseren — 16738 _ Centraal documentbeheersysteem	Mijlpaal	Voltooing van het project van het centraal documentbeheersysteem
114	6-2.2. Modernisering — 16742 _ Digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken	Mijlpaal	Voltooing van de digitale transformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken
115	6-2.2. Moderniseren — 16791 _ Digitale transformatie van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme	Mijlpaal	Voltooing van de digitalisering van de Griekse Nationale Organisatie voor Toerisme
116	6-2.2. Moderniseren — 16964 _ Interoperabiliteitscentrum van de niet-generatie (KED)	Mijlpaal	Voltooing van het interoperabiliteitscentrum van de niet-generatie
117	6-2.2. Moderniseren — 16785 _ Griffie toerisme e-MHTE	Mijlpaal	Voltooing van het register voor digitaal toerisme
118	6-2.2. Moderniseren — 16826 _ Programma voor de verbetering van digitale vaardigheden voor dienstplichtigen	Doel	Aantal opgeleide dienstplichtigen
131	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16706 _ Digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's — levering van producten en diensten
132	7-2.3. Digitalisering van bedrijven — 16973 _ Oprichting van een digitaal bedrijfsecosysteem en invoering van fiscale stimulansen voor het faciliteren van de digitale transformatie van kmo's	Mijlpaal	Digitale transformatie van kmo's Wetgevingshervorming om de invoering van technologieën te stimuleren
136	8-3.1. Het scheppen van banen en de deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen — 16750 _ Digitale transformatie van de arbeidssstelsels	Mijlpaal	Voltooing van het pensioenuitkeringssysteem Atlas
148a	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs	Mijlpaal	Strategie voor het actualiseren van curricula, het rationaliseren van diensten en het monitoren van onderwijsresultaten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
157	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Terugvorderingen 300 000 000 — stap 3
163	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16756 _ organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY)	Mijlpaal	Gezondheidsstelsel — afronding van het Griekse DRG-instituut KETEKNY en het nieuwe Agentschap voor kwaliteitsborging in de gezondheidszorg ODIPY (excl. opleiding)
164	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16756 _ organisatorische hervormingen in het gezondheidsstelsel (KETEKNY, ODIPY)	Doel	Zorgstelsel — KETEKNY ODIPY voltooiën opleiding
168	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)	Mijlpaal	Digitale transformatie — digitaal kankerprogramma — subproject 2
169	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16753 _ Oprichting van thuiszorgziekenhuizen in eigen land	Mijlpaal	Thuiszorg — opening van eenheden
179	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Nationale uitrol van de regeling voor persoonlijke bijstand voor personen met een handicap.
180	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinderscherming	Doel	Voltooiing van het personeelsbestand van kinderopvangcentra
184a	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16685 _ Diversiteitsbewustzijn	Mijlpaal	Mechanisme voor gelijkheid en discriminatie, Waarnemingspost Gelijkheid, toekenningssysteem
186	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie	Doel	Voltooiing van de renovatie van sociale woningen
213	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door snellere uitvoering van overheidsinvesteringen, verbetering van het kader voor overheidsopdrachten, maatregelen voor capaciteitsopbouw en corruptiebestrijding — 16703 _ Bestrijding van illegale handel en bescherming van intellectuele eigendom	Mijlpaal	Bestrijding van illegale handel — IT-systeem en controlestations

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
217	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16940 _ Modernisering van het Griekse deposito- en leningfonds	Mijlpaal	Voltooiing van alle subprojecten van het Griekse deposito- en leningfonds
261	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Doel	Voortgang van de bouwwerkzaamheden van BOAK
268b	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Goedkeuring van een meerjarig investeringsprogramma, ondertekening van een nieuw prestatiecontract
294	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16944 _ Masterplan voor de vernieuwing van de Griekse passagiersvloot	Mijlpaal	Masterplan voor de Griekse passagiersvaart
313	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16653 _ Digitale transformatie van de agrovoedingssector	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor de digitale transformatie van de landbouw
332	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — _ Voorlopige inspectie van seismische resistentie van openbare gebouwen	Mijlpaal	Voltooiing van de voorafgaande seismische inspecties
336	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — hervorming van 16984 _ Persoonlijke artsen	Mijlpaal	Hervorming van de persoonlijke arts — bevolkingsregistratie
344	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Doel	Kadastrale kartering — volledige voltooiing
345	13-4.2. Modernisering van het openbaar bestuur, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16986 _ Voltooiing van het nationale kadaster	Mijlpaal	Overgang naar de nieuwe organisatiestructuur van het Griekse kadaster — volledige voltooiing
354	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16989 _ Optimalisering van het gebruik van land- en zeeruimtes voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van windenergie op zee	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het presidentieel besluit tot aanwijzing van de eerste groep gebieden voor offshore-windenergieprojecten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
357	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16990 _ Grid en opslagcapaciteit — bevordering van investeringen in opslag	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de steunregeling
362	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16992 _ Toolset ter bevordering van het delen van energie, zelfverbruik en hernieuwbare-energiegemeenschappen	Mijlpaal	Opzetten van het zelfverbruiksregister en technische bijstand voor energiegemeenschappen
364	20-5. REPowerEU-hervormingen — 16993 _ Stappenplan voor innovatieve interventies op het gebied van energie-efficiëntie en identificatie van nieuwe financiële instrumenten	Mijlpaal	Start van niet-subsidie-financieringsinstrumenten
		Bedrag van de tranche	EUR 1 696 474 735

1.9.Negende betalingsverzoek (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
3	1-1.1. Elektriciteit — 16870 _ Interventies voor de elektriciteitsinterconnectie van eilanden en de modernisering van het elektriciteitsnet	Mijlpaal	Interconnectie van eilanden — voltooiing
15	1-1.1. Opvoeren — 16871 _ Revitaliseringsacties van de zwaarst getroffen gebieden (gebieden voor een rechtvaardige transitie)	Doel	Landherstel — voltooiing
16	1-1.1. Vermogen — 16926 _ Ondersteuning van de installatie van opslagsystemen om de penetratie van hernieuwbare energiebronnen te vergroten	Mijlpaal	Energieopslag — voltooiing
17	1-1.1. Powerup — 16901 _ HEDNO-netwerk upgrades om de veerkracht te vergroten en het milieu te beschermen	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 1
18	1-1.1. Uitbreiding — 16900 _ HEDNO bovengrondse modernisering van het netwerk in bosgebieden	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 2
19	1-1.1. Powerup — 16899 _ Geïntegreerde capaciteitstoename van de Griekse exploitant van het elektriciteitsdistributienet (HEDNO) HV/MV voor nieuwe HEB-aansluitingen	Mijlpaal	HEDNO — voltooiing 3
25	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — groene energie geproduceerd voor energiearme huishoudens
26	2-1.2. Renoveren — 16872 _ Energierenovatie van residentiële gebouwen	Doel	Renovatie van woningen — renovatie van woningen # 3
29	2-1.2. Renovatie — 16879 _ Voorbereiding van stedelijke plannen ter uitvoering van de hervorming van het stedelijk beleid	Doel	Voltooiing van de stadsplanning
30	2-1.2. Renovatie — 16894 _ Vaststelling van nieuwe speciale ruimtelijke ordening voor hernieuwbare energiebronnen, industrie, toerisme en aquacultuur	Mijlpaal	Vaststelling van speciale ruimtelijke kaders
31	2-1.2. Renoveren — 16891 _ Vaststelling van nieuwe maritieme ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Vaststelling van een maritieme strategie
35	2-1.2. Renoveren — 16876 _ Energie-upgrade van overheidsgebouwen	Doel	Energie-efficiëntie van openbare gebouwen — voltooid
36	2-1.2. Renoveren — 16874 _ Energie en ondernemerschap	Doel	Energie-efficiëntie particuliere sector — voltooid # 2
39	2-1.2. Renovatie — 16932 _ Olympisch Athletisch Centrum van Athene	Mijlpaal	OAKA — voltooiing van de werkzaamheden
40	2-1.2. Renoveren — 16873 _ — Interventiemaatregelen in woongebieden en in het gebouwenbestand	Mijlpaal	Stedelijke interventies — voltooiing van alle werkzaamheden
41	2-1.2. Renoveren — 16875 _ Ontwikkeling van infrastructuur en restauratie van gebouwen in het voormalige koninklijke domein in Tatoi	Mijlpaal	Tatoi — voltooiing van alle werkzaamheden
52	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Doel	Bussen en taxi's — vervangen door elektrische bussen
53	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	CCS — afgegeven exploitatiecertificaat
54	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16831 _ Product-E groen	Mijlpaal	Industriële eenheden —

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
55	3-1.3. Opladen en bijtanken — 16924 _ Elektromobiliteit	Doel	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen — installaties voltooid
63	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16849 _ Nationaal herbebossingsplan, herstel en preventie („antiNERO”), erosiebestrijdingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming tegen overstromingen	Mijlpaal	Herbebossing, herstel en preventie — Voltooiing van de werkzaamheden
64	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16851 _ Biodiversiteitsbescherming als motor voor duurzame groei	Mijlpaal	Biodiversiteit — Voltooiing
73	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16846 _ Stedelijk Wastewater en zuiveringsinfrastructuur uit afvalwaterzuivering	Mijlpaal	Voltooiing van de infrastructuur voor het beheer van stedelijk afvalwater en slib
74	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16850 _ Drinkwatervoorziening en besparende infrastructuur	Mijlpaal	Voltooiing van de waterinfrastructuur
80	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16283 _ Uitvoering van regionale centra voor civiele bescherming (PEKEPP) via PPP-regelingen	Doel	Voltooiing van 13 gebouwen
81	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16910 _ Systeem voor monitoring en beheer	Mijlpaal	Voltooiing van het monitoring- en beheersysteem voor civiele bescherming
82	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16911 _ Materiële middelen voor crisisbeheersing	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor crisisbeheersing vanuit de lucht
83	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16912 _ Bosbrandbestrijdings-, preventie- en responsapparatuur	Mijlpaal	Voltooiing van de uitrusting voor bosbestrijding
84	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16909 _ Infrastructuur — Vaststelling van een strategisch nationaal rampenrisicobeheer	Mijlpaal	Voltooiing van het nationale rampenrisicobeheer
90	5-2.1. Connect — 16818 _ Fiber optische infrastructuur in gebouwen	Doel	Voltooiing van het project „Fiber optische infrastructuur in gebouwen”
92	5-2.1. Verbinding — 16855 _ kleine satellieten	Mijlpaal	Voltooiing van het project „Kleine satellieten”
95	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Doel	Digitalisering van archieven — volledige uitvoering
95a	6-2.2. Modernisering — 16778 _ Digitalisering van archieven en aanverwante diensten	Mijlpaal	Uitvoering van de subprojecten 7B en 9
99	6-2.2. Modernisering — 16929 — Naar klantgerichte diensten van het openbaar bestuur door vereenvoudiging en verbetering van processen, systeemverbeteringen en naleving van Europese strategieën en beleidsmaatregelen	Mijlpaal	Voltooiing van de strategie ter vermindering van de administratieve lasten en nationaal plan voor procesvereenvoudiging (laatste fase)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
119	6-2.2. Moderniseren — 16736 _ Nieuw systeem voor overheidsopdrachten	Mijlpaal	Voltooiing van het nieuwe systeem voor overheidsopdrachten
120	6-2.2. Modernisering — 16824 _ Registraties	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor registers
123	6-2.2. Moderniseren — 16854 _ Slimme steden	Doel	Volledige uitvoering van projecten voor slimme steden
124	6-2.2. Modernisering — 16928 _ Integratie van nieuwe technologieën en trends in de richting van geavanceerde diensten van het openbaar bestuur, verhoging van de efficiëntie en doeltreffendheid, en verlaging van de kosten voor de exploitatie, modernisering en onderhoud van systemen	Mijlpaal	Voltooiing van nieuwe technologieën voor overheidsdiensten
125	6-2.2. Modernisering — 16955 _ Modernisering van de cloudcomputinginfrastructuur en -diensten van de nationale infrastructuur voor onderzoek en technologie (GRNET)	Mijlpaal	Voltooiing van GRNET
127	6-2.2. Modernisering — 16956 _ Uitbreiding van Syzefksis II	Mijlpaal	Voltooiing van Syzefksis II
128	6-2.2. Moderniseren — 16827 _ Datagovernancebeleid voor de overheidssector	Mijlpaal	Voltooiing van de strategie voor datagovernance
129	6-2.2. Moderniseren — 16842 _ Centraal BI — Data Analytics	Mijlpaal	Voltooiing van centrale BI
135a	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16942 _ Digitale transformatie van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening	Doel	Digitale transformatie van DYPA
140	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16913 _ Een nieuwe strategie voor een leven lang leren: Modernisering en verbetering van het systeem voor bij- en omscholing in Griekenland	Doel	Validatie van de opleidingsprogramma's voor een leven lang leren
141a	8-3.1. Bevordering van het scheppen van banen en arbeidsmarktparticipatie — 16941 _ Herstructurering en herbranding van lokale ODA's van DYPA (KPA2)	Mijlpaal	Renovatie van KPA2, communicatiestrategie, kwaliteitscontrole van de klantenservice, nieuwe vormen van profilering en advies.
144a	8-3.1. Het scheppen van banen en de participatie op de arbeidsmarkt bevorderen — 16747 _ Hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid	Mijlpaal	Voltooiing van het werkgelegenheidsprogramma voor actieve arbeidsmarktmaatregelen
145	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16794 _ Versterking van het leerlingstelsel	Doel	Opleidingscursussen voltooiing van e-learning op het gebied van digitalisering
145b	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16794 _ Versterking van het leerlingstelsel	Mijlpaal	Kwaliteitscontrole van scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, hervorming van leerplannen, infrastructuur voor beroepsonderwijs en -opleiding en andere projecten door DYPA

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
146	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16792 _ Labor force, om- en bijscholing door middel van een hervormd opleidingsmodel (hervorming van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding)	Mijlpaal	Kwaliteitscontrolesysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding, actualisering van de modules van de eenheden voor beroepsopleidingen van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (DYPA), digitale cursussen, renovaties van 49 laboratoria en voltooiing van de levering van apparatuur
148b	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16676 _ Digitale transformatie van het onderwijs	Mijlpaal	Digitale transformatie van het onderwijs
149	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16933 — Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding: Levering van laboratoriumapparatuur voor laboratoriumcentra voor IEK, EPAL, postsecundair onderwijs en beroepsopleiding	Doel	Vernieuwing van de voltooiing van laboratoriumcentra voor beroepsonderwijs en -opleiding
150	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Mijlpaal	Gasthoogleraren/bezoekende onderzoekers, industriële PhD-programma's, digitale transformatie van het netwerk van nationale Griekse bibliotheken, modernisering van de onderzoeks- en onderwijsinfrastructuur van universiteiten
151	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16289 _ Strategie voor topkwaliteit op het gebied van universiteiten — Innovatie	Doel	Vertrouw erop dat uw sterren klaar zijn
152	9-3.2. Onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en vaardigheden — 16934 _ Verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Modernisering van het systeem voor beroepsonderwijs en -opleiding IEK, ontwerp en ontwikkeling van model EPAL Digitalisering EOPPEP voltooiing
158	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16816 _ Hervormingen en versnelling van investeringen in de gezondheidszorgsector — Terugmindering en rationalisering van de uitgaven voor gezondheidszorg	Doel	Daling van de terugvordering 400 000 000 — stap 4
165	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16783 _ Uitvoering van het nationale programma ter preventie van de volksgezondheid „Spiros Doxiadis” (NPP)	Mijlpaal	Nationaal programma ter preventie van de volksgezondheid „Doxiadis” van Spiros — alle projecten voltooid
166	10-3.3. De veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg verbeteren — 16755 _ Groene investeringen — Hervorming van het stelsel voor eerstelijnsgezondheidszorg	Doel	PHC — gezondheidscentra volledig gerenoveerd

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
170	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16795 _ NHS-ziekenhuizen en modernisering van de infrastructuur	Mijlpaal	Voltooing van de modernisering van de NHS-infrastructuur
171	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16757 _ Oprichting van een centrum voor radiotherapie in de Thoracic „Sotiria”	Mijlpaal	Sotiria Radiotherapiecentrum
172	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16793 _ Project voor de bouw van een gebouw dat is gewijd aan klinische therapieën en hematologische klinieken binnen het algemene ziekenhuis van Thessaloniki „Papanikolaou”	Mijlpaal	Voltooing van het ziekenhuis van Papanikolaou
173	10-3.3. Verbetering van de veerkracht, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg — 16752 _ Digitale transformatie van gezondheid (Gezondheid)	Mijlpaal	Digitale transformatie — alle subprojecten zijn voltooid
174a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16904 _ Gehandicapten	Mijlpaal	Toegankelijkheid en ondersteunende infrastructuur, sociale inclusie voor personen met ASD, maatregelen voor jonge kinderen
180a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16919 _ kinderbescherming	Mijlpaal	Hervorming van het curriculum
182a	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16925 _ Digitale transformatie van het socialezekerheidsstelsel	Mijlpaal	Centraal digitaal toegangsporaal, digitale opleiding, volledige inventaris van openbaar onroerend goed
182	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16925 _ Digitale transformatie van het socialezekerheidsstelsel	Doel	Aflevering gehandicaptenkaarten door de beheersautoriteit voltooid
183	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie	Doel	Sociale integratie GIG-ontvangers daklozen
186a	11-3.4. Betere toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid — 16922 _ Sociale integratie	Mijlpaal	Sociale integratie van kwetsbare groepen, digitale opleiding
187	11-3.4. De toegang tot doeltreffend en inclusief sociaal beleid verbeteren — 16688: De integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen	Doel	Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt
194	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingdienst en de belastinginning verbeteren — 16611 _ Digitale transformatie van belastingcontroles	Mijlpaal	Voltooing van de digitale transformatie van belastingcontroles
195	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens	Mijlpaal	Voltooing van de eerste fase van de geïntegreerde IT-omgeving voor belastingen en controles van de onafhankelijke autoriteit voor overheidsinkomsten als onderdeel van haar digitale transformatie. Uitvoering van subprojecten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
196	12-4.1. Belastingen groeivriendelijker maken en de belastingadministratie en -inning verbeteren — 16291 _ Digitale transformatie van de belasting- en douanediens	Mijlpaal	Lancering van het bewakingssysteem voor bedrijfsvoertuigen en containers. Uitvoering van subprojecten.
208	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16972 _ Hervorming van het openbaar bestuur	Doel	Openbaar bestuur — voltooiing van de opleiding van ambtenaren. Voltooiing van aanstellingen in verband met aanwervingsprocedures en strategische personeelsplanning
218	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Mijlpaal	Uitvoering van de nationale strategie inzake overheidsopdrachten 2021-2025
219	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16974 _ Boekhoudshervorming	Mijlpaal	Boekhoudkundige hervorming: Geconsolideerde jaarrekening
220	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16705 _ Digitale transformatie van fiscaal beheer en toezicht op governance — Elektronische facturering	Mijlpaal	Planning van overheidsbedrijven (GOV-ERP)
221	13-4.2. Het openbaar bestuur moderniseren, onder meer door de uitvoering van overheidsinvesteringen te versnellen, het kader voor overheidsopdrachten te verbeteren, maatregelen voor capaciteitsopbouw te nemen en corruptie te bestrijden — 16711 _ Professionalisering van overheidsopdrachten	Doel	Voltooiing van bij- en omscholingsprogramma's voor overheidsopdrachten
237	14-4.3. De efficiëntie van het rechtstelsel verbeteren — 16292 _ Nieuwe justitiële gebouwen	Mijlpaal	Bouw- en renovatiewerkzaamheden — e-identiteit — voltooiing
238	14-4.3. Verbetering van de efficiëntie van de rechtspraak — 16575 Versnelling van de rechtsbedeling	Mijlpaal	Herziening van de gerechtelijke kaart — Volledige uitvoering
239	14-4.3. De efficiëntie van het rechtstelsel verbeteren — 16727 _ Digitale transformatie van justitie (e-justitie)	Mijlpaal	Bijhouden van registers en IT-upgrades
241	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16580 _ Tenuitvoerlegging van het nieuwe uniforme insolventiekader voor de herstructurering van schulden en 2e kans	Mijlpaal	Toezicht, digitalisering van toezichtprocessen, KMU, kapitaalmarkten, preventieve schuldhervorming
243	15-4.4. Versterking van de financiële sector en de kapitaalmarkten — 16581 _ Versterkt toezicht op en betrouwbaarheid van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Digitalisering van het toezichtproces en organisatie van de Griekse kapitaalmarktcommissie

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
244C	15-4.4. Versterking van de financiële sector en kapitaalmarkten — 16957 _ Versterking van de capaciteit van het financiële stelsel om de oude uitdagingen het hoofd te bieden en de reële economie te financieren	Mijlpaal	Voltooiing van de beleidsmaatregelen van de nationale strategie voor het beheer van particuliere schulden, oprichting van het centrale kredietregister
249	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16624 _ Creatie — Uitbreiding — Verbetering van de infrastructuur van onderzoekscentra onder toezicht van het secretariaat-generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI)	Mijlpaal	Voltooiing van de projecten van onderzoekscentra
250	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16618 _ Basissteun toegepast onderzoek	Mijlpaal	Voltooiing van basisprojecten voor toegepast onderzoek
251	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16654 _ TH 2 ORAX: Treillis Holistisch Hybrid Operationeel Ruggeijkte Autonome eXemplary systeem	Mijlpaal	Voltooiing van het TH2ORAX-project
252	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16971 _ Onderzoek — Create — Innovatie	Mijlpaal	Voltooiing van onderzoek — Creëren — Innovatie van projecten
253	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16621 _ Extroversie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem van Griekenland	Mijlpaal	Voltooiing van de extroversie van O & I-ecosysteemprojecten
256	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16628 _ Midden-Griekenland Highway E-65: Trikala- Sectie Egnatia	Mijlpaal	E-65-werkzaamheden — voltooiing
262	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16630 _ Cretan Northern Highway (bedrijfs.A.K.)	Mijlpaal	Voltooiing van het project BOAK
268C	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16982 _ Organisatiehervorming in de spoorwegsector	Mijlpaal	Voltooiing van de hervorming van de spoorwegorganisatie
269	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16833 _ Uitvoering van de werkzaamheden voor het corrigeren van de naleving door het EASA	Mijlpaal	Voltooiing van de EASA-werkzaamheden
271	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16892 — Verbetering van de voorstedelijke spoorweg van West-Attica	Mijlpaal	Voltooiing van de West-Attica-spoorlijn
272	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16949 _ Slimme bruggen	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor slimme bruggen fase I
272a	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16949 _ Slimme bruggen	Mijlpaal	Voltooiing van het project voor slimme bruggen fase II
274	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16959 _ Digitale transformatie van de Griekse Spoorwegorganisatie	Mijlpaal	Voltooiing van de digitale transformatie van het OSE-project

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
275	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16960 _ Slimme infrastructuur met aandacht voor milieu en cultuur	Mijlpaal	Voltooing van het project voor slimme infrastructuur
276	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16937 _ Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer	Mijlpaal	Voltooing van PMIS voor het ministerie van Infrastructuur
277	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16786 _ Vereenvoudiging van de procedures van het ministerie van Infrastructuur en Vervoer	Mijlpaal	Vereenvoudiging van de procedures voor het ministerie van Vervoer
283	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16293 _ Cultuur als aanjager van groei	Mijlpaal	Cultuur als aanjager van groei
284	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16536 _ Verbetering van de infrastructuur, vernieuwing van uitrusting en verbetering van de kwaliteit van de door HOCRED Stores verleende diensten — voorheen ARF Stores (ter plaatse en elektronisch)	Mijlpaal	Modernisering van de Griekse organisatie voor de ontwikkeling van culturele hulpbronnen (HOCRED)
285	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16725 _ Verbetering van het hoger kunstonderwijs	Mijlpaal	Opwaardering van het hoger kunstonderwijs
287	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16486 _ Museum voor onderwaterantiquiteiten	Mijlpaal	Museum van onderwaterantiquiteiten
288	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16485 _ Culturele routes in Emblematische archeologische gebieden en monumenten	Mijlpaal	Culturele routes in Emblematische archeologische gebieden
289	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16735 _ Gebruik van „kunst op recept”, bevordering van sociale cohesie en benutting van de zilveren economie	Mijlpaal	Het gebruik van „kunst op recept”,
290	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16433 _ Bescherming van culturele monumenten en archeologische sites tegen klimaatverandering	Mijlpaal	Bescherming van culturele monumenten tegen klimaatverandering
291	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16435 _ Herstel — Conservatie — Versterking van de acropolis monumenten	Mijlpaal	Restauratie — Conservatie — Versterking van de Acropolis
296	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16921 _ omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme	Doel	Omscholing en bijscholing op het gebied van toerisme (voltooing)
297	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16931 _ Ontwikkeling van toerisme	Mijlpaal	Voltooing van het project voor toeristische ontwikkeling
298	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16975 _ Acties voor regionale havens verbeteren	Doel	Modernisering van de interventies voor regionale havens

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
306	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16599 _ DigiUse of Economic Diplomacy Network — Training Program voor exporteurs van economische diplomatie	Mijlpaal	Netwerk voor digitalisering van economische diplomatie — uitvoering van alle acties
307	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16634 _ Nieuwe industrieparken	Mijlpaal	Industrieparken — uitvoering van investeringen
308	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16593 _ Wijziging van het rechtskader voor het aantrekken van strategische investeringen	Mijlpaal	Strategische investeringen — uitvoering van investeringen
309	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16721 _ Versnelling van slimme productie	Mijlpaal	Industrie, sector — uitvoering van investeringen
314	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16626 _ Economische transformatie van de landbouwsector	Mijlpaal	Voltooiing van de economische transformatie van de landbouw
315	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16584 _ Voorstellen voor acties in de aquacultuursector	Mijlpaal	Aquacultuur voltooid
316	4-1.4. Duurzaam gebruik van hulpbronnen, klimaatbestendigheid en milieubescherming — 16285 _ Investerings in het nationale irrigatienetwerk via PPP-regelingen	Mijlpaal	Voltooiing van irrigatie
319	18-4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — 16543 _ Acties voor de vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat en de verbetering van de kwaliteit en veiligheid ervan	Mijlpaal	Verbetering van het ondernemingsklimaat — vereenvoudiging van de vergunningverlening en markttoezicht
259	17-4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16631 _ Verbetering van de verkeersveiligheid	Mijlpaal	Voltooiing van het verkeersveiligheidsproject
346	16-4.5. Onderzoek en innovatie bevorderen — 16622 _ HORIZON 2020 „Excellentiekeur”: financiering van innovatieve topbedrijven	Mijlpaal	Voltooiing van door kleine en middelgrote ondernemingen uitgevoerde projecten
349	4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Wegenherstelprojecten voltooid
350	4.6. Modernisering en verbetering van de veerkracht van belangrijke economische sectoren — 16999 _ Toegankelijkheidsherstel na de verwoestende gevolgen van de storm „DANIEL”	Mijlpaal	Projecten voor spoorwegherstel voltooid
360	20-5.1. REPowerEU-hervormingen — 16991 _ Regelgevingskader voor een slim net	Mijlpaal	Ontwikkeling van het controlecentrum voor distributiesysteembeheerders
366	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16996 _ Installatie van energieopslag voor extra penetratie van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Voltooiing van opslaginstallaties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
369	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16994 _ Energie-efficiëntie en bevordering van hernieuwbare energiebronnen voor zelfconsumptie	Doel	Voltooing van subinvesteringen in renovatie op het gebied van energie-efficiëntie, waterverwarmingstoestellen op zonne-energie en gemeentelijke water- en rioleringsbedrijven
371	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16995 _ Proefprojecten voor de productie van biomethaan en hernieuwbare waterstof	Doel	Extra productiecapaciteit voor hernieuwbare waterstof en hernieuwbaar gas
373	21-5.2 REPowerEU-investeringen — 16997 _ Bevordering van CCS-technologieën om de decarbonisatie van de industrie te bevorderen	Mijlpaal	Voltooing van de werkzaamheden voor de investeringen
		Bedrag van de tranche	EUR 3 499 999 999

2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
320	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Operationele overeenkomsten met IFI's
321	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Lancering van een oproep van commerciële banken
		Bedrag van de tranche	EUR 2 121 256 487

2.2. Tweede betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
322	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Overeenkomst voor aandelenplatforms
323	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	InvestEU-bijdrageovereenkomst
324	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	586.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 121 256 487

2.3. Derde betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
325	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	3 518.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 121 256 487

2.4. Vierde betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
325a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	4 518.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 534 514 342

2.5. Vijfde betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
326	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	8 364 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 534 514 342

2.6. Zesde betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
326a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	10 873.2 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 534 514 342

2.7. Zevende betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
327	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	13 382.4 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
		Bedrag van de tranche	EUR 2 534 514 342

2.8. Achtste betalingsverzoek (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
328	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	16 728 miljoen EUR aan fondsen van financiële instellingen ondertekend met eindbegunstigden
328a	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Mijlpaal	Ministerie van Financiën heeft de investering voltooid
329	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	Investering van 100 % van de kapitaalsteun
330	4.7. Verbeteren van het concurrentievermogen en bevorderen van particuliere investeringen en uitvoer — Leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan 16980	Doel	Goedkeuring van verrichtingen in het kader van InvestEU
		Bedrag van de tranche	EUR 1 225 712 091

AFDELING 4: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Griekenland vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen.

Het belangrijkste orgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van en het toezicht op het herstel- en veerkrachtplan is het coördinatieagentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, een onafhankelijke speciale overheidsdienst van het ministerie van Financiën, opgericht bij wet 4738/2020. Het coördinatieagentschap voor de faciliteit voor herstel en veerkracht is ook het verantwoordelijke orgaan om na te gaan of de vastgestelde mijlpalen en streefdoelen van het plan voor herstel en veerkracht zijn voltooid, en treedt ook op als het (enige) contact tussen de Europese Commissie en de Griekse autoriteiten. Haar taken omvatten met name de actieve monitoring van de voortgang van de projecten, op basis van de overeengekomen mijlpalen en streefdoelen, en de indiening van de betalingsverzoeken bij de Europese Commissie na verificatie van de voltooiing ervan. Deze laatste gaat vergezeld van een beheersverklaring dat de middelen zijn gebruikt voor de beoogde doeleinden en overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, alsmede van een samenvatting van de uitgevoerde controles, met inbegrip van de vastgestelde tekortkomingen en eventuele genomen corrigerende maatregelen.

De algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van elke specifieke maatregel valt onder de bevoegdheid van het betrokken ministerie waarvan de diensten de monitoring van de voortgang van de projecten zullen ondersteunen en nauw zullen blijven samenwerken met het coördinatieagentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Alle maatregelen in het plan worden uitgevoerd door nationale instanties („uitvoeringsorganen”) die door het bevoegde ministerie zijn aangewezen en zijn verantwoordelijk voor het bereiken van de overeengekomen mijlpalen en streefdoelen, alsook voor de rapportage van alle gegevens en documentatie aan het coördinatieagentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit via het beheersinformatiesysteem dat wordt opgezet.

Ten slotte ziet het Comité financiële audit (EDEL, dat deel uitmaakt van het secretariaat-generaal voor fiscaal beleid (State General Accounting Office) van het ministerie van Financiën toe op de naleving van de beginselen van goed financieel beheer.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, beschikt Griekenland over de volgende regelingen:

Het Agentschap voor de coördinatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, als centraal coördinerend orgaan voor het Griekse herstel- en veerkrachtplan en de uitvoering ervan, is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, voor het monitoren en, in voorkomend geval, uitvoeren van controle- en auditactiviteiten, en voor het verstrekken van verslagen en betalingsverzoeken. Het coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in alle uitvoerende organen, die verplicht zijn de vereiste gegevens via het beheersinformatiesysteem te rapporteren aan het coördinatieagentschap van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Griekenland na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek in tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening. Griekenland zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de rechtvaardiging van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.