



Rada  
Evropské unie

Brusel 9. září 2022  
(OR. en)

---

---

Interinstitucionální spis:  
2022/0284(NLE)

---

---

12260/22  
ADD 1

ECOFIN 853  
UEM 214  
FIN 902

### PRŮVODNÍ POZNÁMKA

---

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	9. září 2022
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	COM(2022) 469 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Nizozemska

---

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2022) 469 final.

---

Příloha: COM(2022) 469 final



V Bruselu dne 8.9.2022  
COM(2022) 469 final

ANNEX

## **PŘÍLOHA**

**návrhu prováděcího rozhodnutí Rady  
o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Nizozemska**

{SWD(2022) 292 final}

## PŘÍLOHA

### **ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST**

#### **1. Popis reforem a investic**

##### **A. SLOŽKA Č. 1: PODPORA EKOLOGICKÉ TRANSFORMACE**

Cílem této složky nizozemského plánu na podporu oživení a odolnosti je podpořit a urychlit ekologickou transformaci v Nizozemsku a řešit problémy způsobené nadměrnými úrovněmi ukládání dusíku vznikajícími v nizozemských oblastech sítě Natura 2000 a v jejich okolí. Složka sestává z pěti reforem a šesti investic určených na podporu ekologické transformace, z nichž dvě investice řeší problémy spojené s dusíkem.

Cíle ekologické transformace jsou podpořeny balíčkem reforem fiskální ekologizace, jejichž cílem je učinit udržitelné zdroje energie finančně přitažlivějšími ve vztahu k fosilním palivům a motivovat občany a podniky k omezení jejich spotřeby energie. Cílem komplexní reformy zákona o energetice je například aktualizovat, modernizovat a integrovat regulační rámec pro plynárenské a elektrické energetické systémy s cílem podpořit přechod elektrické sítě na nízkouhlíkový energetický systém. Tyto reformy doplňují investiční programy pro zavádění obnovitelných zdrojů energie (tj. větrné energie na moři) a nosičů (tj. zeleného vodíku), jakož i investice do rozvoje řešení udržitelné mobility, jako jsou plavidla vnitrozemské plavby s nulovými emisemi a letadla poháněná vodíkovými pohonnými systémy.

Problémy s dusíkem řeší komplexní program obnovy přírody se zaměřením na snížení ukládání dusíku na citlivá stanoviště v lokalitách sítě Natura 2000. Problémy s dusíkem jsou dále řešeny v rámci režimu dotací na zastavení zemědělských podniků s chovem prasat umístěných v blízkosti lokalit sítě Natura 2000.

Složka přispívá k dosažení nizozemských cílů v oblasti energetiky a klimatu, včetně vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Složka rovněž podporuje řešení doporučení pro jednotlivé země s cílem zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na strategie v oblasti obnovitelné energie, energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019), zaměřit investice na zelenou a digitální transformaci (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020) a snížit celkovou závislost na fosilních palivech urychlením zavádění obnovitelných zdrojů energie, zejména podporou doplňkových investic do síťové infrastruktury a dalším zjednodušením povolovacích postupů, zlepšením energetické účinnosti, zejména v budovách, a urychlením investic do udržitelné dopravy a udržitelného zemědělství (doporučení pro zemi č. 4 v roce 2022).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

## **A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

### **Reforma C1.1 R1: Reforma zdanění energie**

Cílem této reformy je motivovat podniky a domácnosti, aby omezily svou spotřebu energie a přešly na zdroje energie šetrnější ke klimatu. Reforma spočívá v kombinaci změn sazeb, díky nimž bude využívání zemního plynu dražší a využívání elektřiny méně nákladné, a strukturálních změn zdanění energie, u nichž se očekává, že odrazí od spotřeby energie.

Reforma týkající se úprav cel spočívá v zavedení těchto změn:

- a) zvýší se sazba prvního pásma („*eerste schijf*“) pro používání plynu a sníží se sazba prvního pásma pro využívání elektřiny;
- b) sazby ve druhém a třetím pásmu („*tweede en derde schijf*“) na využívání elektřiny se sníží ve vztahu k základnímu základu daně ze skladování udržitelné energie a transformace klimatu (*Opslag Duurzame Energie*, ODE);
- c) struktura sazby daně z energie se postupně snižuje zvýšením sazeb jak ve vyšších pásmech spotřeby plynu, tak ve vyšších pásmech spotřeby elektřiny; a
- d) paušální částka snížení energetické daně pro spotřebitele elektřiny se mezi lety 2024 a 2026 zvyšuje o 225 000 000 EUR ročně.

Reforma týkající se strukturálních úprav zdanění energie:

- a) zruší režim osvobození od daně a náhrad (na zemní plyn a elektřinu) pro metalurgické a mineralogické procesy;
- b) omezí osvobození spotřeby zemního plynu při výrobě elektřiny na zemní plyn používaný k výrobě elektřiny dodávané do sítě; a
- c) zruší sníženou sazbu pro zahradnictví ve sklenících.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

### **Reforma C1.1 R2: Zavedení a zpřísnění daně z emisí CO<sub>2</sub> v průmyslovém odvětví**

Cílem této reformy je snížit emise CO<sub>2</sub> z průmyslu prostřednictvím poplatku za CO<sub>2</sub> pro průmysl. Tento poplatek slouží jako spodní hranice ceny a stanoví minimální cenu za tunu emitovaného CO<sub>2</sub>: klesne-li cena v systému Evropské unie pro obchodování s emisemi (ETS) pod tuto minimální cenu, vybere se jako daň rozdíl mezi cenou v rámci ETS a dolní hranicí ceny.

Reforma týkající se poplatku za CO<sub>2</sub> pro průmysl zahrnuje tyto prvky:

- a) zavedení poplatku za CO<sub>2</sub> pro průmysl; a
- b) zpřísnění poplatku s cílem dále snížit emise CO<sub>2</sub> ze strany průmyslu.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

### **Reforma C1.1 R3: Zvýšení daně z letecké dopravy (ATT)**

Cílem této reformy je lépe zohlednit sociální náklady letecké osobní dopravy a odrazovat od letů na krátké vzdálenosti. Reforma zvýší daň z letecké dopravy, což povede k okamžitému zvýšení cen letenek pro cestující odlétající z letišť nacházejícího se v Nizozemsku.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

### Reforma C1.1 R4: Reforma zdanění automobilů

Cílem této reformy je snížit počet kilometrů ujetých vozidly poháněnými fosilními palivy.

Reforma zahrnuje tyto prvky:

- a) postupné zrušení osvobození od daně z nákupu motorových vozidel a motocyklů („*Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen*“, BPM) pro dodávky obchodních provozovatelů na fosilní paliva; a
- b) změna základu stávající daně z vlastnictví z hmotnosti vozidla na počet ujetých kilometrů.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

### Reforma C1.1 R5: Zákon o energetice

Cílem této reformy je aktualizovat, modernizovat a integrovat regulační rámec pro plynárenské a elektrické energetické systémy. Reforma spočívá zejména v tom, že vstoupí v platnost zákon o energetice, který začlení stávající zákon o plynu a stávající zákon o elektřině do jediného právního rámce a bude obsahovat tyto prvky:

- a) zlepší systém sběru, skladování a výměny údajů o plynu a elektřině;
- b) provede revizi právního základu pro zásahy provincií nebo ústředních vlád do projektů energetické infrastruktury s cílem optimalizovat udělování povolení a provádění projektů národního zájmu – *Energieprojecten van Nationale Belang* (prostřednictvím národního koordinačního programu – *Rijkscoördinatiereregeling, RCR*).
- c) aktualizuje regulační rámec provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav;
- d) reguluje možnosti uživatelů elektřiny stát se aktivními hráči na trhu s energií tím, že umožní i) uzavírání smluv s více provozovateli na jednom připojení, ii) prodej elektřiny vyrobené z vlastních zdrojů, ať už prostřednictvím agregace, či nikoli, a iii) peněžní vyjádření flexibility konečných uživatelů ve skutečné poptávce prostřednictvím agregace; a
- e) zlepšuje ochranu konečných spotřebitelů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

### Investice C1.1 I1: Větrná energie na moři

Cílem této investice je zvýšit kapacitu výroby větrné energie v Severním moři. Namísto pokrytí nákladů na výstavbu samotných větrných elektráren na moři je cílem investice snížit negativní externalitu spojené se zaváděním dodatečné kapacity větrné energie na moři.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) zlepšení bezpečnosti lodní dopravy v blízkosti větrných parků na moři prostřednictvím i) pořízení pěti nových elektrických dobíjecích stanic na moři pro elektrická plavidla a pěti nových dobíjecích stanic v přístavní hráze pro elektrická plavidla (včetně hybridních plavidel) a ii) pořízení tří nouzových vlečných plavidel;
- b) posílení a ochranu ekosystému v Severním moři, u něhož hrozí, že bude negativně ovlivněn zaváděním větrných elektráren na moři, a to prostřednictvím i) akcí na zlepšení přírody v zájmu ochrany druhů ptáků a mořských savců, ii) pilotních akcí na obnovu přírody uvnitř i vně lokalit sítě Natura 2000, iii) výzkumných projektů týkajících se možných opatření k posílení ekosystému Severního moře a ochrany druhů, iv) nizozemského vládního ekologického programu pro větrnou energii (Wozep) a

- v) digitalizace ekologického monitorování v Severním moři, včetně instalace ekologických senzorů; a
- c) odpovídající integraci připojení k elektrické energii na moři do míst vykládky na pevnině, včetně i) čtyř územních investičních plánů na omezení místního negativního dopadu míst vykládky větrné energie na dotčené oblasti a ii) balíčku ekologických impulsů pro oblast Waddenzee a kompenzace za zasolení zemědělské půdy.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Výzva (výzvy) k podávání nabídek a podepsaná smlouva (smlouvy) týkající se tří nových vlečných plavidel reagujících na mimořádné události obsahují zejména tato závazná kritéria způsobilosti, která musí být ověřena prováděcím orgánem:

- a) Poskytne se záruka, že plavidla podporovaná v rámci Nástroje pro oživení a odolnost použijí výhradně zelený methanol, který je v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001 (RED II) a souvisejícími prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci.
- b) Zelený vodík použitý k výrobě zeleného methanolu musí splňovat požadavek na úspory emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve výši 73,4 % pro vodík (výsledkem je 3 t CO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>).
- c) Zelený methanol musí dosáhnout alespoň 70 % úspor emisí v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001 (RED II) a souvisejícími prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci.
- d) Nejméně 90 % spotřeby energie plavidel po dobu jejich životnosti musí být elektrické a zbývající spotřeba energie musí být buď i) ze zeleného methanolu (v souladu s podmínkami pro zelený methanol uvedený výše v písmenu c)) vyrobeného za použití zeleného vodíku vyrobeného elektrolýzou vody a energie z obnovitelných zdrojů (v souladu s podmínkami pro zelený vodík stanovenými v písmenu b) a CO<sub>2</sub> z: 1) přímého zachycování vzduchu, 2) zbytkového CO<sub>2</sub> z průmyslových činností, 3) nerecyklovatelného odpadu (recyklovaný uhlík) s výjimkou spalovacích procesů a/nebo 4) fermentace sečené trávy (nebo jiného biologicky rozložitelného odpadu v případě, že sekaná tráva není dostatečně dostupná; všechny druhy „jiného biologicky rozložitelného odpadu“ používaného k výrobě zeleného methanolu musí být v souladu se zbytky a/nebo odpady z kategorií vstupních surovin, které jsou uvedeny v příloze IX části A směrnice RED II, a musí z nich pocházet; nebo ii) jsou založeny na nejlepších dostupných technologiích v tomto odvětví. Volba mezi body i) a ii) závisí na dosažení co nejmenších dopadů na životní prostředí v tomto odvětví.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C1.1 I2: Zelená energie vodíku

Cílem této investice je urychlit a rozšířit rozvoj ekosystému zeleného vodíku v Nizozemsku.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) výstavbu alespoň dvou demonstračních zařízení pro inovativní technologie v oblasti zeleného vodíku s cílem prokázat proveditelnost rozsáhlé elektrolýzy a zavádění zeleného vodíku;

- b) alespoň tři výzkumné projekty zaměřené na výrobu, skladování, přepravu a používání zeleného vodíku; a
- c) rozvoj agendy v oblasti lidského kapitálu s opatřeními ke zvýšení nabídky dovedností v oblasti zeleného vodíku zřízením nejméně pěti regionálních vzdělávacích komunit, výukových materiálů a akcí nebo středisek pro usnadnění výměn mezi podniky a vzdělávacími nebo výzkumnými institucemi.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Opatření v rámci této investice podporují pouze výrobu, skladování, přepravu a používání vodíku na základě elektrolýzy využívající obnovitelné zdroje energie v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie (RED II) nebo elektřinu z rozvodné sítě (která vyžaduje odůvodnění, jak má být dosaženo zvýšené kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na vnitrostátní úrovni) nebo vodíkové činnosti, které splňují požadavek na úspory emisí skleníkových plynů během životního cyklu ve výši 73,4 % u vodíku (což vede k emisím skleníkových plynů během životního cyklu nižším než 3 t CO<sub>2</sub>/tH<sub>2</sub>) a 70 % pro syntetická paliva na bázi vodíku ve vztahu k referenčnímu fosilnímu palivu 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ analogicky k přístupu stanovenému v čl. 25 odst. 2 a příloze V směrnice (EU) 2018/2001.

Činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty, jsou vyloučeny<sup>1</sup>.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2025.

#### Investice C1.1 I3: Transformace energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt Služby s nulovými emisemi (ZES)

Cílem této investice je zavést plně elektrickou vnitrozemskou vodní dopravu s nulovými emisemi. Investice poskytne finanční prostředky na dokončení 75 kontejnerů s modulární energií (MEC), 14 míst nakládky pro plavidla a 45 plně elektrických plavidel vnitrozemské plavby. MEC jsou výměnné kontejnery s energií, které mají být naplněny elektřinou z obnovitelných zdrojů a vhodné pro instalaci v nových a stávajících plavidlech vnitrozemské plavby. Velitelé musí být schopni vyměnit MEC na kterémkoli ze 14 míst nakládky. Tato místa nakládky musí být vybavena sítí s otevřeným přístupem, kterou lze využít ke stabilizaci elektrické sítě nebo k zajištění místní a dočasné poptávky po elektřině.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Plavidla vnitrozemské plavby jsou zejména plavidla s nulovými emisemi a MEC jsou napájeny elektřinou z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 o obnovitelných zdrojích energie (RED II).

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

---

<sup>1</sup>Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

### Investice C1.1 I4: Transformace letectví

Cílem této investice je zajistit udržitelnost nizozemského leteckého odvětví s cílem dosáhnout do roku 2050 plně klimaticky neutrálního nizozemského letectví odstraněním překážek souvisejících s rozšiřováním technologií pro využívání vodíku jako nosiče energie v letadlech.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) konečný podrobný návrh vodíkového spalovacího turbodmychadla „H2-turbofan Ombouw“, který musí být pro jeden z motorů Fokker 100 se spalovacími komorami vhodnými pro použití kapalného vodíku;
- b) konečný podrobný návrh elektrického pohonu s palivovými články „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System“, který poskytuje elektrický pohonný systém vodíkových palivových článků pro použití v letadlech CS-23 způsobilých k osvědčení; a
- c) zřízení expertní skupiny pro udržitelnou leteckou dopravu („Flying Vision“), v níž budou zastoupeny nizozemské výzkumné ústavy v oblasti letectví, letecké společnosti a letiště, jakož i výrobci původního vybavení mezinárodních letadel.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Opatření v rámci této investice se zejména omezí na fázi návrhu a nepodporují skutečné zkoušení a používání vodíkového spalovacího turbofanu „H2-turbofan Ombouw“ a elektrického palivového článku „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System“ v demonstračních letadlech.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

### Investice C1.2 II: Program příroda

Tato investice je součástí strukturálního přístupu Nizozemska k dusíku a jejím cílem je snížit negativní účinky emisí dusíku v Nizozemsku, které postihly zejména druhy a stanoviště, a obnovit zranitelnou přírodu. Investice přispěje k dosažení příznivých nebo lepších podmínek ochrany druhů a stanovišť podle směrnice 2009/147 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) prováděním následujících opatření v oblastech sítě Natura 2000 nebo kolem nich:

- a) zlepšování kvality přírody;
- b) hydrologické činnosti;
- c) ochrana a optimalizace uspořádání přírodních oblastí;
- d) přechodová pásma, včetně spojení mezi oblastmi; a
- e) další opatření, jako je rekreační zóna nebo regulace invazivních druhů

Provincie kromě toho provádějí zalesňovací opatření s cílem kompenzovat ztráty lesů v určených oblastech.

V rámci investic se vypracují prováděcí plány pro každou z dvanácti provincií. Správní orgány provincií obdrží nezbytné finanční zdroje na provádění opatření na obnovu přírody. Investice přispěje k dosažení podmínek pro příznivý nebo zlepšený stav druhů a stanovišť z hlediska ochrany podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Dvanáct prováděcích plánů posoudí a přijme Ministerstvo zemědělství, přírody a jakosti potravin. Opatření zlepší kvalitu celkem 101 924 hektarů přírody v lokalitách sítě Natura 2000 a v jejich okolí.

Organizace pro hospodaření s půdou provádějí opatření zlepšující kvalitu přírody v oblastech sítě Natura 2000 a v jejich okolí. Nizozemská podnikatelská agentura (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RvO) jménem ministerstva zemědělství, přírody a jakosti potravin přidělí nejméně 49 410 000 EUR organizacím pro hospodaření s půdou za účelem provádění těchto akcí.

Generální ředitelství pro veřejné práce a vodohospodářství (Rijkswaterstaat) provádí tři druhy opatření ke zlepšení říční přírody a správy silnic:

- a) zajištění udržitelnějšího hospodaření s vodou;
- b) provádění hydrologických a dalších plánovacích opatření; a
- c) přestavba nebo zlepšení kvality infrastruktury se blíží.

Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin přidělí nejméně 29 610 000 EUR Generálnímu ředitelství pro veřejné práce a vodohospodářství (Rijkswaterstaat) na provádění těchto akcí.

Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin přidělí nejméně 18 800 000 EUR na podporu činností týkajících se zejména rozvoje znalostí o obnově přírody (včetně zlepšení sítě znalostí pro obnovu a řízení přírody, OBN), komunikace a řízení zúčastněných stran a úpravy stávajícího monitorování přírody s cílem umožnit hodnocení akcí v rámci této investice, což povede k tomu, že:

- a) první vylepšená verze systému monitorování přírody musí být funkční;
- b) zveřejní se alespoň tři zprávy o zlepšení kvality přírody v stanovištích citlivých na dusík;  
a
- c) vypracuje se komunikační strategie.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Zejména bude dokončeno posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v souladu se směrnicí 2011/92/EU (směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí). Pokud bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, provedou se požadovaná zmírňující opatření na ochranu životního prostředí. U lokalit/operací nacházejících se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, lokalit světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) se provede odpovídající posouzení v souladu se směrnicemi 2009/147/ES a 92/43/EHS a na základě jeho závěrů se provedou nezbytná zmírňující opatření.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C1.2 I2: Režim podpory na rekultivaci chovů prasat

Cílem této investice je v krátkodobém horizontu snížit množství emisí amoniaku a obtěžování zápachem v oblastech, kde je vysoká koncentrace farem s chovem prasat, jakož i ukládání dusíku v lokalitách sítě Natura 2000. Granty se udělují na podporu chovatelů prasat, aby na základě dobrovolnosti trvale a neodvolatelně ukončili svá hospodářství s chovem prasat, a to prostřednictvím:

- a) trvalého vzdání se práv na chov prasat; a
- b) povinnosti příjemců grantů demolizovat svou výrobní kapacitu, včetně stájí, sklepů na hnůj, sil pro hnůj a silážních sil.

Chovatelé prasat obdrží náhradu za vzdání se svých práv na chov prasat, jakož i za ztrátu hodnoty produkčního majetku. Snížením populace prasat v Nizozemsku nejméně o 6 % na vnitrostátní úrovni ve srovnání s rokem 2019 investice sníží obtěžování zápachem způsobené statkovým hnojivem a sníží emise dusíku v lokalitách sítě Natura 2000. Kompenzace se poskytuje na ukončení činnosti 275 hospodářství s chovem prasat, což ve srovnání s rokem 2019 sníží emise amoniaku nejméně o 900 000 kg.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2023.

## A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	C1.1 R1-1 Reforma zdanění energie	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího sazby daně z energie	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2024	Vstup v platnost zákona, kterým se mění sazby daně z energie takto:  a) Zvýší se sazba prvního pásma pro využívání plynu a sníží se sazba prvního pásma pro využívání elektřiny. Sazba sazby prvního pásma pro plyn se v roce 2024 zvýší o 2,5 centů/m <sup>3</sup> ve srovnání s rokem 2022 a toto zvýšení se v roce 2026 postupně zvýší na 3,5 centů/m <sup>3</sup> . První pásmo sazby za elektřinu se v roce 2024 sníží o 2,5 centů/m <sup>3</sup> ve srovnání s rokem 2022 a toto snížení se v roce 2026 postupně zvýší na 3,5 centů/m <sup>3</sup> . b) Sazby za využívání elektřiny ve druhém a třetím pásmu se sníží ve vztahu k základnímu základu daně ze skladování udržitelné energie a klimatické transformace (ODE). c) Struktura sazby daně z energie se postupně snižuje zvýšením sazeb jak ve vyšších pásmech spotřeby plynu, tak ve vyšších pásmech spotřeby elektřiny. d) paušální částka snížení energetické daně pro spotřebitele elektřiny se mezi lety 2024 a 2026 zvyšuje o 225 000 000 EUR ročně.
2	C1.1 R1-2 Reforma zdanění energie	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího strukturální prvky energetických daní	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2025	Vstup v platnost zákona obsahujícího tyto změny:  a) Režim osvobození od daně a vrácení daně z energie (ze zemního plynu a elektřiny) pro metalurgické a minerální procesy se zrušuje. b) Osvobození od daně z energie pro spotřebu zemního plynu při výrobě elektřiny je omezeno na zemní plyn používaný k výrobě elektřiny dodávané do sítě. c) Snížená sazba daně z energie pro skleníkové zahradnictví se zrušuje.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
3	C1.1 R2–1 Zavedení a zpřísnění daně z emisí CO2 v průmyslovém odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o zavedení průmyslového poplatku za CO2	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2021	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví vnitrostátní daň z emisí CO2 pro průmysl. Poplatek slouží jako spodní hranice ceny a stanoví minimální cenu za tunu emitovaného CO2: pokud se cena systému Evropské unie pro obchodování s emisemi (ETS) sníží pod tuto minimální cenu, vybere se jako daň rozdíl mezi cenou v rámci ETS a dolní hranicí ceny.
4	C1.1 R2–2 Zavedení a zpřísnění daně z emisí CO2 v průmyslovém odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o zpřísnění průmyslového poplatku za CO2	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost právních předpisů zvyšujících průmyslovou daň z CO2 z 30 EUR za tunu v roce 2021 na 50,10 EUR za tunu v roce 2023 a poté postupně na 82,80 EUR za tunu v roce 2026, jakož i vstup v platnost právních předpisů, které postupně snižují množství emisí CO2 osvobozených od průmyslové daně z CO2, což povede k očekávanému 2,4 milionu tun méně vyňatých emisí CO2 v roce 2026.
5	C1.1 R3–1 Zvýšení daně z letecké dopravy (ATT)	Milník	Vstup v platnost zákona o zvýšení daně z letecké dopravy pro cestující v letecké dopravě odlétající z letiště v Nizozemsku	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost zákona o zvýšení daně z letecké dopravy pro cestující, kteří odlétají z letiště v Nizozemsku. Daň je nejméně třikrát vyšší než daň v roce 2022 (7,94 EUR za odlet na cestujícího v roce 2022).
6	C1.1 R4–1 Reforma zdanění automobilů	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se postupně ruší osvobození od daně z nákupu motorových vozidel a motocyklů pro komerční dodávky	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2025	Vstup v platnost zákona o postupném zrušení daně z nákupu motorových vozidel a motocyklů („ <i>Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen</i> “, BPM) pro dodávky obchodních provozovatelů na fosilní paliva.
7	C1.1 R4–2 Reforma	Milník	Zveřejnění zákona v Úředním	Zveřejnění v Úředním věstníku				Q2	2025	Zveřejnění v Úředním věstníku zákona, kterým se mění základ daně u osobních automobilů a dodávek z

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdanění automobilů		věstníku, kterým se mění stávající daň z osobních automobilů a dodávek							hmotnosti automobilu nebo dodávky na počet ujetých kilometrů. Zákon může obsahovat ustanovení, která vstoupí v platnost nejpozději v roce 2030. Tento zákon obsahuje ustanovení o rozdělení odpovědnosti a pravomoci příslušným prováděcím subjektům, které vstoupí v platnost a použijí se po zveřejnění. Zákon stanoví specifikace typu systému zpoplatnění a stanoví, jak má být sazba strukturována a jak se určuje registrace počtu ujetých kilometrů.
8	C1.1 R4–3 Reforma zdanění automobilů	Milník	Dopis Parlamentu o stavu provádění zákona, kterým se mění základ daně u osobních automobilů a dodávek	Dopis adresovaný Parlamentu				Q2	2026	Dopis vlády parlamentu podrobně popíše opatření přijatá pověřenými výkonnými agenturami při provádění zákona, kterým se mění základ daně u osobních automobilů a dodávek z hmotnosti automobilu nebo dodávky na počet ujetých kilometrů. V dopise budou popsány další kroky provádění, pokud jde o a) systém poplatků, b) strukturu sazeb a c) registraci počtu ujetých kilometrů s cílem zajistit uvedení do provozu v souladu se zákonem, kterým se mění stávající daň z osobních automobilů a dodávek.
9	C1.1 R5–1 Zákon o energetice	Milník	Vstup zákona o energetice v platnost	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2025	Vstup v platnost zákona o energetice, který začleňuje stávající zákon o plynu a stávající zákon o elektřině do jediného právního rámce a má tyto vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zlepšit systém sběru, skladování a výměny údajů o plynu a elektřině;</li> <li>b) revidovat právní základ pro zásahy provincií nebo ústředních vlád do projektů energetické infrastruktury s cílem optimalizovat udělování povolení a provádění projektů národního zájmu – <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (prostřednictvím národního koordinačního programu – <i>Rijkscoördinatierегeling, RCR</i>)</li> <li>c) aktualizovat regulační rámec provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav;</li> <li>d) regulovat možnosti uživatelů elektřiny stát se aktivními hráči na trhu s energií tím, že umožní <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uzavírání smluv s více provozovateli na</li> </ul> </li> </ul>

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										jednom připojení, b) prodej elektřiny vyrobené z vlastních zdrojů, ať už prostřednictvím agregace či nikoli, a c) peněžní vyjádření flexibility konečných uživatelů ve skutečné poptávce prostřednictvím agregace; a e) zlepšit ochranu konečných spotřebitelů.
10	C1.1 II-1 Větrná energie na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – podepsaná smlouva (podepsané smlouvy) na nákup nových dobíjecích stanic na moři a v přístavu	Podepsaná smlouva (smlouvy) o nákupu pěti nových dobíjecích stanic na moři a o nákupu pěti nových dobíjecích stanic na přístavní hrázi.				Q2	2026	Podpis smlouvy (smluv) na nákup pěti nových elektrických dobíjecích stanic pro elektrická plavidla (včetně hybridních plavidel) na moři; a podpis smlouvy (smluv) na nákup pěti nových elektrických dobíjecích stanic pro elektrická plavidla (včetně hybridních plavidel) na přístavní hrázi.
11	C1.1 II-2 Větrná energie na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – Zveřejnění nabídkového řízení na nákup nouzových vlečných plavidel	Vyhlášené nabídkové řízení na nákup tří nouzových vlečných plavidel				Q4	2025	Zveřejnění nabídkového řízení na nákup tří nových nouzových vlečných plavidel, která mají být použita k zajištění bezpečnosti lodní dopravy v pobřežních větrných elektrárnách a jejich okolí. Zadávací dokumentace obsahuje závazná kritéria působlosti, která prováděcí orgán ověří s cílem zajistit soulad se zásadou „významně nepoškozovat“, jak je uvedeno v popisu investice.
12	C1.1 II-3 Větrná energie na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – podepsaná smlouva (podepsané smlouvy) na nákup nouzových vlečných plavidel	Podepsaná smlouva (podepsané smlouvy) na nákup tří nouzových vlečných plavidel				Q2	2026	Podpis smlouvy (smluv) na nákup tří nových nouzových vlečných plavidel, která mají být použita k zajištění bezpečnosti lodní dopravy v pobřežních větrných elektrárnách a jejich okolí. Aby byl zajištěn soulad se zásadou „významně nepoškozovat“, musí smlouva (smlouvy) obsahovat specifikace uvedené v popisu investice.
13	C1.1 II-4 Větrná energie	Milník	Rozvoj a provádění	Podepsané smlouvy nebo grantové dohody				Q4	2025	Podepsané smlouvy a/nebo grantové dohody na rozvoj opatření ke zlepšování stavu přírody a ochranu druhů:

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
	na moři		zlepšování přírody a ochrany druhů	na rozvoj a provádění opatření ke zlepšování stavu přírody a ochrany druhů						<p>a) alespoň šest plánů na ochranu druhů nebo plánů opatření ke zlepšování stavu přírody;</p> <p>b) nejméně čtyři navazující výzkumné studie pro další zlepšení plánů na ochranu druhů a/nebo plánů opatření ke zlepšování stavu přírody a pro stanovení výchozího mapování;</p> <p>c) nejméně tři (pilotní) projekty pro testování akcí uvedených v plánech ochrany druhů a/nebo plánech opatření ke zlepšování stavu přírody a/nebo v navazujících výzkumných studiích.</p> <p>Podepsané smlouvy a/nebo grantové dohody na provádění těchto opatření ke zlepšování stavu přírody a ochranu druhů:</p> <p>a) alespoň dvě útočiště ptáků;</p> <p>b) nejméně pět opatření na ochranu malých druhů;</p> <p>c) opatření na obnovu přírody nebo zlepšení stavu přírody alespoň ve třech větrných parcích na moři.</p>
14	C1.1 I1–5 Větrná energie na moři	Cíl	Posílení a ochrana ekosystému Severního moře – projekty, které přispívají ke zlepšení a/nebo obnově přírody v oblastech sítě Natura 2000 a chráněných oblastech, které ji obklopují, podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí		Počet projektů, na něž byly podepsány smlouvy	0	4	Q4	2025	Smlouvy podepsané na nejméně čtyři projekty, které přispívají k posílení a/nebo obnově přírody v oblastech sítě Natura 2000, v oblastech obklopujících oblasti sítě Natura 2000 a v oblastech chráněných podle směrnice 2008/56/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí). Tyto čtyři projekty přijmou opatření zaměřená na jeden nebo více cílů ochrany uvedených v plánech řízení těchto chráněných oblastí.
15	C1.1 I1–6	Milník	Posílení a ochrana ekosystému	Výzkum ekologického				Q1	2026	Výzkumné projekty výrazně pokročily v těchto

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Větrná energie na moři		Severního moře – ekologický program pro mořské větry (Wozep)	programu pro větrnou energii na moři: zveřejněná souhrnná zpráva						<p>oblastech výzkumu:</p> <p>a) shromažďování a modelování údajů o účincích rozvoje větrné energie na moři a větrných turbín na ptáky a netopýry;</p> <p>b) účinky rozvoje větrné energie na moři (fáze výstavby a provozní fáze) na mořské savce;</p> <p>c) účinky rozvoje větrné energie na moři na ekosystém Severního moře, včetně dostupnosti potravin a vhodnosti stanovišť pro chráněné druhy ptáků, netopýrů a mořských savců; a</p> <p>d) kumulativní posouzení dopadů pro výpočet účinků plánovaných a stávajících větrných parků na chráněné druhy.</p> <p>Předloží se shrnutí výzkumných projektů ve formě zprávy; vychází z dostupných výsledků výše uvedených projektů.</p>
16	C1.1 II-7 Větrná energie na moři	Cíl	Posílení a ochrana ekosystému Severního moře – digitalizace monitorovacích stanic Severního moře		Počet instalovaných a funkčních monitorovacích stanic	0	12	Q1	2026	Musí být instalovány a provozuschopné alespoň dvě statické monitorovací stanice a nejméně deset mobilních monitorovacích stanic.
17	C1.1 II-8 Větrná energie na moři	Milník	Připojení pobřežní energie k místům vykládky na pevnině – dohody o správě pro územní investiční plány	Podepsané dohody o správě a řízení				Q2	2024	<p>Mezi ministerstvem hospodářství a politiky v oblasti klimatu a každým z regionů s místem vykládky větrné energie na moři (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied a Eemshaven) bude podepsána dohoda o správě. Tyto dohody musí obsahovat alespoň:</p> <p>a) práva a povinnosti stran a zúčastněných stran zapojených do systému správy pro řízení investic v regionech s místy vykládky větrné energie na moři;</p> <p>b) upřesnění, jaká infrastruktura je nezbytná pro zelenou energii a její důsledky pro každý region;</p> <p>c) částku přidělenou regionu na opatření ke</p>

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										<p>zmírnění nepříznivých dopadů vykládek větrných elektráren na moři na kvalitu životního prostředí v regionu;</p> <p>d) druh plánovaných zmírňujících opatření; a</p> <p>e) specifikaci, že posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) musí být dokončeno v souladu se směrnicí 2011/92/EU (směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí). Pokud bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, provedou se požadovaná zmírňující opatření na ochranu životního prostředí. U lokalit/operací nacházejících se v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, lokalit světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) se provede odpovídající posouzení v souladu se směrnicemi 2009/147/ES a 92/43/EHS a na základě jeho závěrů se provedou nezbytná zmírňující opatření.</p>
18	C1.1 I1-9 Větrná energie na moři	Milník	Připojení pobřežní energie k místům vykládky na pevnině – správní dohody pro územní investiční plány	Podepsané správní dohody				Q1	2026	<p>Správní dohody budou podepsány mezi ministerstvem hospodářství a politiky v oblasti klimatu a každým z regionů s místem vykládky větrné energie na moři (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied a Eemshaven). Tyto dohody obsahují balíčky opatření, která mají být provedena v regionech ke zmírnění nepříznivých dopadů vykládek větrných elektráren na moři na kvalitu fyzického životního prostředí, a odpovídající finanční závazek. Všechny správní dohody společně zahrnují alespoň tato opatření:</p> <p>a) ochrana zvuku pro vysokonapěťové stanice,</p> <p>b) zelené a/nebo rekreační prostory, jako jsou lesy nebo parky,</p> <p>c) zlepšení místní infrastruktury mobility, jako je cyklostezka nebo stezka pro pěší,</p> <p>d) veřejná informační střediska pro transformaci energetiky.</p>

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
										Ministerstvo hospodářství a politiky v oblasti klimatu přidělí nejméně 200 000 000 EUR na všechna opatření přijatá společně.
19	C1.1 II-10 Větrná energie na moři	Milník	Elektrické připojení v pobřežních vodách k místům vykládky na pevnině – šřavelové balíčky ekologických impulzů	Přijato (přijata) rozhodnutí o balíčku pro ekologický impuls „Waddenzee“				Q3	2025	<p>Rozhodnutí o balíčku pro ekologický impuls „Waddenzee“ přijímá Rada pro politiku Waddenova moře, která se skládá ze zástupců národních a regionálních vlád. Balíček Waddenzee zahrnuje opatření na podporu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Provádění fáze II akčního plánu pro chov ptáků<sup>2</sup>;</li> <li>b) Provádění integrovaného plánu řízení správy Waddenzee<sup>3</sup>, který podporuje podmořskou biologickou rozmanitost, jako je obnova mořských řas v okolí uměle vytvořených tvrdých konstrukcí pod vodou a břehů s mušlemi, monitorování, posilování slanisek a dohled a prosazování;</li> <li>c) Obnova přírody v oblastech soutoku mořské vody se sladkou vodou; a</li> <li>d) Výzkum kumulativních účinků lidských tlaků ve Waddenzee a ekologických dopadů změny klimatu.</li> </ul> <p>Rozhodnutí musí rovněž obsahovat závazek financování odpovídající těmto akcím.</p> <p>Ministerstvo hospodářství a politiky v oblasti klimatu přidělí nejméně 17 000 000 EUR na všechna opatření.</p>
20	C1.1 II-11 Větrná energie na moři	Milník	Připojení pobřežní elektřiny k místům vykládky na pevnině –	Přijato (přijata) rozhodnutí o politické radě pro oblast Waddenzee				Q3	2025	Rada pro politiku ve Waddenském moři rozhodne o opatřeních na finanční vyrovnání a zmírnění zasolování zemědělské půdy. Ministerstvo hospodářství a politiky v oblasti klimatu přidělí

<sup>2</sup> [https://rijkwaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018\\_DEF\\_MET\\_voorwoord.pdf](https://rijkwaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			Finanční vyrovnání a zmírnění zasolování zemědělské půdy							nejméně 4 875 000 EUR na všechna opatření.
21	C1.1 I2-1 Zelená energie vodíku	Milník	Zveřejnění agendy týkající se lidského kapitálu s cílem zvýšit nabídku dovedností v oblasti zeleného vodíku	Přijetí a zveřejnění programu pro lidský kapitál s cílem zvýšit nabídku dovedností v oblasti zeleného vodíku				Q3	2023	Přijetí vládou a zveřejnění agendy v oblasti lidského kapitálu s cílem zvýšit nabídku dovedností v oblasti zeleného vodíku. Tento program stanoví akční plán pro zřízení nejméně pěti regionálních vzdělávacích komunit, výukových materiálů a akcí nebo středisek pro usnadnění výměn mezi podniky a vzdělávacími nebo výzkumnými institucemi.
22	C1.1 I2-2 Zelená energie vodíku	Cíl	Grantové dohody podepsané pro demonstrační zařízení pro inovativní technologii zeleného vodíku		Počet podepsaných grantových dohod	0	2	Q2	2025	Podpis grantových dohod na výstavbu alespoň dvou demonstračních zařízení pro inovativní technologie zeleného vodíku s cílem prokázat proveditelnost zavádění rozsáhlé elektrolýzy a vodíku. Aby bylo zajištěno dodržování zásady „významně nepoškozovat“, musí grantové dohody obsahovat specifikace uvedené v popisu investice.
23	C1.1 I2-3 Zelená energie vodíku	Cíl	Podepsané grantové dohody na výzkumné projekty v oblasti zeleného vodíku		Počet podepsaných grantových dohod	0	3	Q2	2025	Podpis grantových dohod na nejméně tři výzkumné projekty zaměřené na výrobu, skladování, přepravu a používání zeleného vodíku. Aby bylo zajištěno dodržování zásady „významně nepoškozovat“, musí grantové dohody obsahovat specifikace uvedené v popisu investice.
24	C1.1 I3-1 Transformace energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES	Cíl	Počet funkčních modulárních zásobníků energie		Počet funkčních modulárních zásobníků energie	0	75	Q4	2025	75 modulových zásobníků energie (MEC) musí být v provozu s dokovacími stanicemi. MEC jsou výměnné kontejnery s energií, které mají být nabitы elektrinou z obnovitelných zdrojů slučitelnou se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001 (RED II) a vhodné pro instalaci do nových a stávajících plavidel vnitrozemské plavby.
25	C1.1 I3-2 Transformace	Cíl	Počet provozních míst nakládky		Počet provozních míst	0	14	Q4	2025	Do provozu bude pro plavidla uvedeno 14 míst nakládky. Místa nakládky se využijí k nabíjení modulárních zásobníků energie. Velitelé musí být

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES				nakládky					schopni vyměnit MEC na kterémkoli ze 14 míst nakládky. Tato místa nakládky musí být vybavena sítí s otevřeným přístupem, kterou lze využít ke stabilizaci elektrické sítě nebo k zajištění místní a dočasné poptávky po elektřině.
26	C1.1 I3–3  Transformace energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES	Cíl	Počet lodí převedených na nulové emise		Počet lodí převedených na nulové emise	0	45	Q4	2025	Proběhne transformace nejméně 45 lodí na plně elektrická plavidla vnitrozemské plavby využívající elektrický pohon.
27	C1.1 I4–1  Transformace letectví	Milník	Podrobný návrh turbodmychadla pro spalování vodíku	Dokončen konečný podrobný návrh vodíkového spalovacího turbodmychadla				Q4	2025	Musí být dokončen konečný podrobný návrh vodíkového spalovacího turbofanu „H2-turbofan Ombouw“. Konečný podrobný návrh musí být pro jeden z motorů Fokker 100 se spalovacími komorami vhodnými pro použití kapalného vodíku.  Konečný podrobný návrh musí poskytovat podrobné informace o:  a) plánované architektuře leteckého systému; b) vlastnostech změny motoru turbodmychadla; c) vlastnostech subsystémů pro uchování a distribuci vodíku; a d) vlastnostech souvisejících kontrolních systémů
28	C1.1 I4–2  Transformace letectví	Milník	Podrobná konstrukce elektrického pohonu vodíkových palivových článků	Dokončen konečný podrobný návrh elektrického pohonného systému vodíkových palivových článků				Q4	2025	Musí být dokončen konečný podrobný návrh elektrického pohonného systému palivových článků „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System“. Konečný podrobný návrh musí poskytnout elektrický pohonný systém vodíkových palivových článků pro použití v certifikovatelných letadlech CS-23.  Konečný podrobný návrh musí poskytovat podrobné informace o:  a) plánované architektuře leteckého systému;

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>b) vlastnostech poháněcího ústrojí s vodíkem na elektrický pohon, včetně kritických konstrukčních částí, jako jsou palivový článek a elektromotor;</li> <li>c) vlastnostech subsystémů pro uchovávání a distribuci vodíku; a</li> <li>d) vlastnostech souvisejících kontrolních systémů.</li> </ul>
29	C1.1 I4–3 Transformace letectví	Milník	Expertní skupina pro vizi v oblasti letectví „Flying Vision“	Expertní skupina „Flying Vision“ zahájila činnost a první plán byl zveřejněn				Q4	2025	<p>Expertní skupina v oblasti letectví „Flying Vision“ zahájila činnost, jak dokládá zveřejnění jejího prvního technologického plánu pro klimaticky neutrální letectví. Tento plán stanoví:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) potenciální dlouhodobá řešení výzev týkajících se klimaticky neutrálního létání; a</li> <li>b) potřeby celého průmyslu v oblasti výzkumu a technologického rozvoje.</li> </ul>
30	C1.2 II–1 Program příroda	Cíl	Opatření ke zlepšení kvality prováděná v oblastech sítě Natura 2000 a v jejich okolí		Počet hektarů, které se zlepšily	0	101 924	Q2	2026	<p>Provincie provedou pět typů opatření ke zlepšení kvality v oblastech sítě Natura 2000 a v jejich okolí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zlepšování kvality přírody;</li> <li>b) hydrologické činnosti;</li> <li>c) ochrana a optimalizace uspořádání přírodních oblastí;</li> <li>d) přechodová pásma, včetně spojení mezi oblastmi;</li> <li>e) další opatření, jako je vytváření rekreačních zón nebo regulace invazivních druhů.</li> </ul> <p>Provincie kromě toho provádějí zalesňovací opatření s cílem kompenzovat ztráty lesů v určených oblastech.</p> <p>Opatření zlepší kvalitu na celkové rozloze nejméně 101 924 hektarů přírody. Různá opatření prováděná ve stejné oblasti mohou kumulativně přispět k dosažení cíle zlepšení nejméně 101 924 hektarů.</p>
31	C1.2 II–2	Cíl	Urychlená obnova přírody		Částka (v	0	49 410 000	Q2	2026	Organizace pro hospodaření s půdou provádějí opatření zlepšující kvalitu přírody v oblastech sítě

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Program příroda		organizacemi pro hospodaření s půdou		EUR)					Natura 2000 a v jejich okolí. Nizozemská podnikatelská agentura (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) jménem ministerstva zemědělství, přírody a jakosti potravin přidělí nejméně 49 410 000 EUR organizacím pro hospodaření s půdou za účelem provádění těchto akcí.
32	C1.2 I1–3 Program příroda	Cíl	Zlepšování kvality říční povahy a řízení silnic		Částka (v EUR)	0	29 610 000	Q2	2026	Generální ředitelství pro veřejné práce a vodohospodářství (Rijkswaterstaat) provádí tři druhy opatření ke zlepšení říční přírody a správy silnic:  a) zajištění udržitelnějšího hospodaření s vodou; b) provádění hydrologických a dalších plánovacích opatření; c) přestavba nebo zlepšení kvality infrastruktury.  Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin přidělí nejméně 29 610 000 EUR Generálnímu ředitelství pro veřejné práce a vodohospodářství (Rijkswaterstaat) na provádění těchto akcí.
33	C1.2 I1–4 Program příroda	Cíl	Akce, které přispívají k monitorování a rozvoji znalostní základny pro „program příroda“		Částka (v EUR)	0	18 800 000	Q2	2026	Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin přidělí nejméně 18 800 000 EUR na podporu činností týkajících se zejména rozvoje znalostí o obnově přírody (včetně zlepšení sítě znalostí pro obnovu a řízení přírody, OBN), řízení zúčastněných stran a komunikace s nimi a úpravy stávajícího monitorování přírody s cílem umožnit hodnocení akcí v rámci této investice, přičemž výsledkem bude:  a) funkční první vylepšená verze systému monitorování přírody; b) zveřejnění alespoň tří zpráv o zlepšení kvality přírody v stanovištích citlivých na dusík; a c) komunikační strategie.
34	C1.2 I2–1	Cíl	Počet uzavřených hospodářství s		Počet uzavřených	0	275	Q2	2023	Vyrovnávací platba se poskytuje za ukončení činnosti 275 hospodářství s chovem prasat, která sníží populaci

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtlet í	Rok	
	Režim podpory na rekultivaci chovů prasat		chovem prasat		hospodářství s chovem prasat					prasat na vnitrostátní úrovni nejméně o 6 % ve srovnání s rokem 2019. V důsledku uzavření 275 míst chovu prasat se emise amoniaku ve srovnání s rokem 2019 sníží nejméně o 900 000 kg.

## **B. SLOŽKA Č. 2: URYCHLENÍ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE**

Cílem této složky nizozemského plánu pro oživení a odolnost je urychlit digitální transformaci nizozemského hospodářství. Složka zahrnuje balíček devíti investic a jednu reformu s cílem i) podpořit rozvoj inovativních technologií a digitálních dovedností, ii) zajistit, aby mobilita obstála i v budoucnu, a iii) urychlit digitalizaci nizozemské ústřední vlády.

Cílem složky je přispět k plnění doporučení určených Nizozemsku, zejména k zaměření investic na digitální transformaci (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2020) a k omezení překážek v dopravě (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### Investice C2.1 I1: Quantum Delta NL

Cílem tohoto investičního programu je i) urychlení vývoje aplikací kvantové technologie, ii) rozvoj, přilákání a udržení talentů a iii) podpora rozvoje a zakládání nových společností v oblasti kvantové technologie v Nizozemsku.

Cílem investice je investovat do výzkumu a vývoje kvantových počítačů, kvantových sítí a kvantových senzorů a poskytnout finanční podporu na první a druhou fázi akčního plánu zveřejněného inovačním ekosystémem Quantum Delta NL. Dokončení těchto dvou fází zahrnuje alespoň:

- a) rozvoj zařízení pro začínající podniky před osetím;
- b) rozvoj komunikační sítě pro výzkum a vývoj v oblasti kvantové technologie („sít’ pro výzkum a vývoj v rámci Quantum NL“);
- c) investice do sterilní místnosti Nanolab; a
- d) udělování doktorandských stipendií v oblasti kvantové technologie.

Aby bylo zajištěno, že opatření je v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy vylučují ze způsobilosti vývoj řešení, procesů, technologií a zařízení spojených s následujícím seznamem činností a aktiv: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využití<sup>4</sup>; ii) činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty<sup>5</sup>; iii) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami<sup>6</sup> a mechanicko-biologickými čistírnami odpadu<sup>7</sup>; a iv) činností a aktiv, u nichž

<sup>4</sup>S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

<sup>5</sup>Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

<sup>6</sup>Toto vyloučení se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření v zařízeních výlučně určených k nakládání s nerecyklovatelným nebezpečným odpadem a na stávající zařízení, pokud je účelem činností v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z popela ze spalování, za předpokladu, že tyto činnosti v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

<sup>7</sup>Tato výjimka se nevztahuje na činnosti v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadu, pokud činnosti v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšení energetické účinnosti nebo dodatečné

může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. Tento mandát navíc vyžaduje, aby byly vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C2.1 I2: Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI

Cílem této investice je rozvíjet a využívat potenciál umělé inteligence pro nizozemskou ekonomiku a společnost. Cílem investice je řešit překážky omezující široké uplatňování řešení v oblasti umělé inteligence, jako je pomalá rychlost inovací, omezená šíře znalostní základny, nízká nabídka odborné přípravy v oblasti umělé inteligence na trhu práce, omezené zapojení širší společnosti a nedostatek řešení pro výměnu údajů.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) vývoj metod pro zavádění důvěryhodných systémů UI zaměřených na člověka;
- b) zlepšení úrovně znalostí v oblasti umělé inteligence prostřednictvím udělování stipendijních grantů na jmenování doktorandů a postdoktorandských výzkumných pracovníků v oblasti UI;
- c) udělení čtyř grantů na projekty výzkumu a vývoje na vývoj inovativních aplikací umělé inteligence; a
- d) realizaci šesti aplikovaných vzdělávacích komunit v oblasti umělé inteligence.

Realizace investice se dokončí do 31. března 2026.

#### Investice C2.1 I3: Impuls v oblasti digitálního vzdělávání

Cílem tohoto investičního programu je dále využívat příležitostí digitalizace pro odborné a vysokoškolské vzdělávání a zlepšovat digitální dovednosti studentů a učitelů. Cílem investice je propojit instituce odborného vzdělávání a vysokoškolského vzdělávání v Nizozemsku s cílem vytvořit standardizovanou, bezpečnou a spolehlivou odvětvovou infrastrukturu informačních a komunikačních technologií (IKT) a odvětvovou znalostní infrastrukturu.

Investice poskytuje finanční podporu na rozvoj:

- a) vnitrostátní základny pro sdílení digitálních učebních materiálů;
- b) středisek pro výuku a učení, která mohou nabídnout podporu studentům, přednášejícím a výzkumným pracovníkům, pokud jde o digitální učební materiály; a
- c) systému pro uchovávání údajů studentů a bezpečný přístup k nim.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice C2.1 I4: Logistika digitální infrastruktury

Cílem tohoto investičního programu je urychlit a usnadnit digitalizaci odvětví logistiky vytvořením spolehlivé, decentralizované organizované datové infrastruktury pro sdílení obchodně citlivých logistických údajů mezi provozovateli dodavatelského řetězce v odvětví logistiky.

Program poskytuje investiční podporu pro:

---

vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud tato opatření v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; přičemž důkazy jsou poskytnuty na úrovni zařízení.

- a) rozvoj základní datové infrastruktury pro Nizozemsko. Základní datová infrastruktura je definována jako soubor zásad a dohod, které zúčastněným stranám umožní společně rozvíjet konkrétní síť IT. Základní datová infrastruktura musí být nejméně z 80 % v souladu s minimálními požadavky referenční architektury stanovenými Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství;
- b) vypracování pracovního balíčku pro digitální připravenost s cílem zvýšit digitální připravenost nizozemského odvětví logistiky; a
- c) dokončení nejméně čtyř živých laboratoří, tj. připojení jejich datových služeb k základní datové infrastruktuře.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C2.2 I1: Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)

Cílem této investice je přispět k nahrazení stávajícího analogového systému vlakového zabezpečovacího zařízení evropskou digitální normou pro zabezpečení a řízení vlaků, evropským systémem řízení železničního provozu (ERTMS).

Investice poskytuje finanční podporu na tyto projekty:

- a) *Plánovací studie pro traťový úsek Kijfhoek–belgická hranice*: vývoj projektu železniční dopravy (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp*, RVTO). Návrh železničního provozu prokazuje, že nezbytné úpravy řízení dopravy jsou v souladu s příslušnými právními a správními předpisy týkajícími se bezpečnosti a interoperability železnic;
- b) *Plánovací studie pro traťový úsek severní Nizozemsko*: vývoj návrhu funkčního integrovaného systému a návrhu železničního provozu (RVTO). Návrh železničního provozu prokazuje, že nezbytné úpravy řízení dopravy jsou v souladu s příslušnými právními a správními předpisy týkajícími se bezpečnosti a interoperability železnic a že byl vypracován související návrh funkčního integrovaného systému;
- c) *Projekt obnovy radiové sítě GSM–Rail*: základní přijímače/vysílače (GSM–železniční stožáry) musí být schopny provozu v rámci systému ERTMS;
- d) *Přizpůsobit specifické aplikace informačních technologií (IT) pro zavedení ERTMS*: logistické systémy IT v rámci provozovatele infrastruktury ProRail se upraví, včetně přepisu nebo aktualizace příslušných IT aplikací, aby mohly přijímat a zpracovávat správné informace o bezpečnosti železnic a informace o ochraně před interoperabilitou (ERTMS / Centrální bezpečnostní systém (CSS)) v návaznosti na zavedení ERTMS; a
- e) *Centrální bezpečnostní systém ERTMS*: CSS zahájí provoz pro ERTMS pro ProRail.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2024.

#### Investice C2.2 I2: Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita

Cílem této investice je posílit přechod k bezpečné, inteligentní a udržitelné mobilitě optimalizací využívání stávajících sítí infrastruktury.

Investice poskytuje finanční podporu na tato opatření:

- a) montáž nejméně 450 inteligentních zařízení řízení dopravy, tj. zařízení schopných digitálně propojit účastníky silničního provozu (*intelligentní zařízení Verkeersregelinstallaties*);
- b) zavádění prioritních služeb v oblasti bezpečnosti pro účastníky silničního provozu, kdy smluvní strany, tj. poskytovatelé bezpečnostních služeb, poskytují účastníkům silničního provozu digitální zprávy o nebezpečných situacích na silnici;

- c) rozvoj vnitrostátní „digitální infrastruktury pro budoucí odolnou mobilitu“ (DITM), která poskytne základ pro vývoj a zavádění rozšiřitelného kooperativního, propojeného a automatizovaného systému mobility (CCAM); a
- d) rozvoj národní platformy pro přístup k údajům o mobilitě (NTM), včetně on-line zveřejňování 20 souborů údajů o mobilitě.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C2.2 I3: Inteligentní silniční stanice (IWKS)

Cílem této investice je nahradit stávající silniční stanice (WKS), tj. zařízení vedle silničních pruhů, která mohou komunikovat s elektronickými dopravními značkami, inteligentními silničními stanicemi (IWKS) se zvýšenými funkcemi. Cílem inteligentních silničních stanic je snížit přetížení dopravy a zlepšit tok dopravy rychlejším varováním před nehodami a dopravními zácpami a lepším a rychlejším šířením silniční dopravy na alternativních trasách. Kromě toho se očekává, že inteligentní silniční stanice budou účinnější a trvanlivější a budou vyžadovat menší údržbu než stávající silniční stanice.

Investice poskytne finanční podporu na instalaci 1 906 IWKS.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Reforma C2.3 R1: Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)

Cílem této reformy je revidovat správu informací ze strany veřejné správy s cílem zlepšit jejich transparentnost a otevřenost, a to prostřednictvím vstupu v platnost zákona Open Government Act (*Wet open overheid*, WOO). Zákon o otevřeném vládním právu zvýší transparentnost orgánů veřejné moci a poloveřejných orgánů tím, že zajistí, aby informace veřejného sektoru byly snadněji dohledatelné, byly kompatibilní a snadno dostupné pro občany, tisk a sdělovací prostředky, poslance parlamentu a jejich zaměstnance.

Reforma zahrnuje tyto prvky:

- a) vstup zákona o otevřené správě v platnost;
- b) povinnost ústředních vládních organizací a autonomních správních orgánů a agentur předkládat akční plány na zlepšení digitální dostupnosti informačních systémů veřejných organizací s cílem dosáhnout transparentnosti; a
- c) připojení správních orgánů k digitální infrastruktuře spravované Ministerstvem vnitra a vztahů království poskytující přístup veřejnosti k nejméně 330 000 dokumentům.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. června 2026.

#### Investice C2.3 I1: Průkopnické IT (GrIT)

Tato investice je součástí rozsáhlého programu obnovy infrastruktury informačních technologií ministerstva obrany. Cílem investice je vytvořit novou IT infrastrukturu, která by ministerstvu obrany umožnila používat spolehlivé, bezpečné a flexibilní systémy, které obstojí i v budoucnu. Zastřešující program sestává ze 42 projektů, z nichž 14 (včetně bezpečnosti informací, telefonických center a informačních kanceláří a zabezpečené komunikace se třetími stranami), které přímo nesouvisejí s operacemi s vojenskými nebo obrannými důsledky, se provádí v rámci nizozemského plánu na podporu oživení a odolnosti.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) vypracovává opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně i) zřízení bezpečnostního operačního střediska, ii) zavedení systému řízení identifikace a přístupu pro spolupráci se třetími stranami, iii) zavedení řešení pro výměnu certifikovaných a

- ověřených informací s nízkým stupněm utajení a informací s vysokým stupněm utajení; a iv) zavedení řešení pro kontrolu digitálního přístupu do datových center;
- b) možnost nejméně 500 civilních zaměstnanců ministerstva obrany bezpečně pracovat na dálku prostřednictvím zabezpečené sítě poskytující komunikační prostředky (například hlas, video a chat), budování virtuálních pracovišť s osobní účastí, vytváření jednotných prostor pro spolupráci; a
  - c) modernizaci síťového vybavení ve fyzických místech, zvýšit šířku pásma sítě s cílem zajistit dostatečnou kvalitu sítě pro aplikace používané civilními zaměstnanci ministerstva obrany a přemístit back-end aplikace do nové infrastruktury datových center a hostitelských platforem.
  - d) dále zlepšit bezpečnost práce na dálku pro nejméně 500 civilních zaměstnanců ministerstva obrany zřízením obnoveného kontaktního střediska a přístupu k základním aplikacím.

Realizace investice se dokončí do 31. března 2026.

#### Investice C2.3 I2: Digitalizace řetězce trestního soudnictví

Cílem této investice je zlepšit účinnost řetězce trestního soudnictví nahrazením administrativních úkonů ve stávajících procesech digitálními prostředky a zajištěním trvalého přístupu k příslušným informacím.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) vytvoření portálu umožňujícího občanům provádět úkony v trestním řízení, včetně podávání zpráv; a
- b) zlepšení stávajících systémů informačních technologií v řetězci trestního soudnictví s cílem umožnit, aby zúčastněné strany (tj. policie, státní zastupitelství a soudnictví) v řetězci trestního soudnictví vyřizovaly trestní věci v kategorii „častá trestná činnost“; a poskytnout zúčastněným stranám přístup k videozáznamům a zvukovým materiálům týkajícím se případů spadajících do kategorie „Četná trestná činnost“.

Při navrhování a provádění tohoto opatření se zajistí odpovídající konzultace a zapojení soudní složky.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2023.

## **B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory**

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
35	C2.1 I1-1 Quantum Delta NL	Milník	Nastavení Quantum Delta NL	Podpora poskytnutá podniku Quantum Delta NL a zveřejnění akčního plánu				Q4	2021	<p>V rámci Národního fondu pro růst bude poskytnuta podpora inovačnímu ekosystému Quantum Delta NL s cílem stimulovat kvantovou výpočetní techniku a vytváření sítí a podporovat výzkum a rozvoj dovedností v kvantové oblasti. Quantum Delta NL zveřejní podrobný akční plán, který bude postupně prováděn.</p> <p>Soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) se zajistí pomocí seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.</p>
36	C2.1 I1-2 Quantum Delta NL	Milník	Quantum Delta NL	Dokončení fáze 1 a 2 akčního plánu				Q2	2026	<p>Quantum Delta NL musí v plném rozsahu splnit první dvě fáze svého plánu, který byl předložen národnímu fondu pro růst. Tyto fáze zahrnují alespoň zřízení předem vytvořeného zařízení pro začínající podniky, rozvoj sítě pro výzkum a vývoj sítě Quantum Delta NL pro výzkum a vývoj, udělování doktorandských stipendií v oblasti kvantové technologie a investice do sterilní místnosti Nanolab.</p> <p>Soulad s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) se zajistí pomocí seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.</p>
37	C2.1 I2-1 Vzdělávací komunita založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Udělování stipendií		Počet	0	13	Q1	2024	Bude uděleno 13 stipendií na jmenování doktorandů a postdoktorandských výzkumných pracovníků v oblasti UI.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
38	C2.1 I2-2 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Provozní výzkumné laboratoře ELSA AI		Počet	0	4	Q4	2025	Nejméně čtyři nové výzkumné laboratoře v oblasti etických, právních a společenských aspektů (ELSA) musí být v provozu s cílem vyvinout metody pro zavádění důvěryhodných systémů UI zaměřených na člověka.
39	C2.1 I2-3 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Udělené projekty v oblasti výzkumu a vývoje		Počet	0	4	Q4	2025	Musí být uděleny alespoň čtyři granty na projekty v oblasti výzkumu a vývoje na vývoj inovativních aplikací UI.
40	C2.1 I2-4 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Zavádění vzdělávacích komunit v oblasti umělé inteligence		Počet	0	6	Q1	2026	Nejméně šest vzdělávacích komunit v oblasti UI bude fungovat v podobě partnerství soukromého a veřejného sektoru v rámci umělé inteligence. Vzdělávací společenství v oblasti UI umožní podnikům, vzdělávacím institucím a inovačním laboratořím spolupracovat na tom, jak lze řešení UI uplatňovat v praxi.
41	C2.1 I3-1 Impuls v oblasti digitálního vzdělávání	Milník	Jednotná platforma pro přístup k vytvořeným digitálním učebním materiálům a operační a digitální řešení v oblasti identity pro studenty, kteří se používají	Jednotná platforma je funkční a používá se řešení digitální identity pro studenty				Q4	2025	Vytvoří se jednotná platforma pro vyhledávání, sdílení a opětovné využívání digitálních učebních materiálů pro odborné vzdělávání, univerzity aplikovaných věd a výzkumné univerzity (WO). Platforma je funkční, což znamená:  a) platforma je k dispozici on-line; b) studenti a pedagogičtí pracovníci z přidružených vzdělávacích institucí se mohou přihlásit do digitálních učebních materiálů a mít k nim přístup.  Řešení v oblasti digitální identity pro studenty budou používat studenti odborného vzdělávání (MBO), univerzity aplikovaných věd (HBO) a výzkumné

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										univerzity (WO). Řešení v oblasti digitální identity pro studenty umožní identifikaci a povolení studentů, výměnu informací o studentech mezi vzdělávacími institucemi a uchování informací o studentech.
42	C2.1 I3–2 Impuls v oblasti digitálního vzdělávání	Cíl	Funkční střediska pro výuku a učení		Počet	0	20	Q4	2025	Činnost 20 středisek pro výuku a učení (CTL) v odborném vzdělávání (MBO), univerzitách aplikovaných věd (HBO) nebo výzkumných univerzitách (WO).  Funkční CTL znamená, že jedna nebo více vzdělávacích institucí zřídily fyzické místo, kde studenti, přednášející a výzkumní pracovníci dostávají podporu v souvislosti s digitálním učebním materiálem.
43	C2.1 I4–1 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Vyvinutá základní datová infrastruktura		Procentní podíl	0	80	Q4	2024	Musí být vyvinuta základní datová infrastruktura, která je nejméně z 80 % v souladu s minimálními požadavky referenční architektury stanovenými ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství. Soulad se posuzuje prostřednictvím externího auditu.
44	C2.1 I4–2 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Digitální připravenost se zvýšila v odvětví logistiky		Procento digitální připravenosti	10	30	Q4	2025	Bude vypracován a proveden pracovní balíček týkající se digitální připravenosti s cílem zvýšit digitální připravenost nizozemského odvětví logistiky zlepšením digitálních dovedností v tomto odvětví.  Pracovní balíček dosáhne 30 % digitální připravenosti vypočtené podle metodiky vypracované pro tento účel v rámci programu pro logistiku digitální infrastruktury. Základní úroveň 10 % digitální připravenosti stanovila společnost Evofenedex v roce 2021.
45	C2.1 I4–3 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Dokončené živé laboratoře		Počet	0	4	Q2	2026	Musí být dokončeny alespoň čtyři živé laboratoře. Živé laboratoře se považují za dokončené, jsou-li jejich datové služby propojeny s infrastrukturou základních dat.
46	C2.2 I1–1 Evropský systém řízení	Milník	Dokončena plánovací studie ERTMS Kijfhoek–	Dokončení návrhu železničního provozu				Q4	2022	Návrh železničního provozu se dokončí v rámci plánovací studie na úseku železniční trati mezi Kijfhoekem a belgickou hranicí. Návrh železničního provozu prokazuje, že nezbytné úpravy řízení dopravy

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	železničního provozu (ERTMS)		belgická hranice							jsou v souladu s příslušnými právními a správními předpisy týkajícími se bezpečnosti a interoperability železnic.
47	C2.2 I1–2 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Dokončení plánovací studie ERTMS v Severním Nizozemsku	Dokončení návrhu funkčního integrovaného systému a návrhu železničního provozu				Q1	2023	Návrh funkčního integrovaného systému a návrh železničního provozu se dokončí v rámci plánovací studie o úsecích železničních tratí v severním Nizozemsku. Návrh železničního provozu prokazuje, že nezbytné úpravy řízení dopravy jsou v souladu s příslušnými právními a správními předpisy o bezpečnosti a interoperabilitě železnic a že byl vypracován související návrh funkčního integrovaného systému.
48	C2.2 I1–3 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Cíl	Počet stožárů GSM–Rail v provozu pro ERTMS		Počet	0	130	Q1	2024	130 základních přijímačů/vysílačů (GSM–železniční stožáry) musí být schopné provozu v rámci systému ERTMS.
49	C2.2 I1–4 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Logistické systémy přizpůsobené systému ERTMS	Dodání upravených systémů oddělením IT ProRail uživatelům IT aplikací v jiných odděleních ProRail				Q1	2024	Logistické systémy IT v rámci provozovatele infrastruktury ProRail se upraví, včetně přepisu nebo aktualizace příslušných IT aplikací, aby mohly přijímat a zpracovávat správné informace o bezpečnosti a interoperabilitě železnic (informace ERTMS/CSS). Pracovníci řízení dopravy musí tyto systémy technicky integrovat a testovat.
50	C2.2 I1–5 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Provozoschopný ústřední bezpečnostní systém	Ústřední bezpečnostní systém je v provozu				Q4	2024	Ústřední bezpečnostní systém (CSS) musí být provozuschopný pro ERTMS pro ProRail. Považuje se za funkční, jakmile je v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu stanovenými v nařízení Komise (EU) 2016/919, prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/776 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/387. Tento soulad potvrdí ProRail.
51	C2.2 I2–1 Bezpečná, inteligentní a	Cíl	Inteligentní zařízení řízení dopravy		Počet	0	450	Q4	2024	Musí být v provozu nejméně 450 inteligentních zařízení řízení provozu (Inteligentní dopravní zařízení (Inteligentní dopravní zařízení) ( <i>Intelligente</i>

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	udržitelná mobilita									<i>Verkeersregelinstallaties</i> ), což znamená, že 1) musí být dodáno a instalováno a 2) připojeno k národní platformě přístupu k městským údajům.
52	C2.2 I2–2 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Služby priorit v oblasti bezpečnosti		Procento ujetých kilometrů	7	12.5	Q1	2025	Pro nejméně 12,5 km na každých 100 kilometrů ujetých v Nizozemsku musí mít účastníci silničního provozu možnost využívat služby bezpečnostní priority poskytované výrobcí automobilů nebo navigační zařízení.  Jedná se o vzdálenost ujetou účastníky silničního provozu v Nizozemsku se službami bezpečnostní priority aktivními při řízení. Tato hodnota v roce 2022 činila 7 %.
53	C2.2 I2–3 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Digitální infrastruktura pro budoucí odolnou mobilitu (DITM)		EUR	0	30 000 000	Q2	2026	Dotace na inovace ve výši 30 000 000 EUR vyplácí nizozemská podnikatelská agentura ( <i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</i> ) vybranému konsorciu společností, které přispěje k rozvoji digitální infrastruktury pro budoucí odolnou mobilitu (DITM) a poskytne základ pro rozvoj a zavádění rozšiřitelného kooperativního, propojeného a automatizovaného systému mobility.
54	C2.2 I2–4 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Datové soubory dostupné v národním přístupovém bodě k údajům o mobilitě		Počet	0	20	Q2	2026	Vytvoří se platforma národního přístupového bodu k údajům o mobilitě (NTM) a alespoň 20 datových souborů se zveřejní online a zpřístupní se prostřednictvím platformy národního přístupového bodu k údajům o mobilitě.
55	C2.2 I3–1 Inteligentní silniční stanice (IWKS)	Cíl	Počet instalovaných inteligentních silničních stanic		Počet	0	591	Q4	2023	Musí být instalováno nejméně 591 inteligentních silničních stanic, tj. fyzicky umístěných a provozuschopných.
56	C2.2 I3–2 Inteligentní silniční stanice (IWKS)	Cíl	Počet dalších instalovaných inteligentních silničních stanic		Počet	591	1 106	Q4	2024	Musí být instalováno nejméně 1 106 inteligentních silničních stanic, tj. fyzicky umístěných a provozuschopných.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
57	C2.2 I3-3 Inteligentní silniční stanice (IWKS)	Cíl	Konečný počet instalovaných inteligentních silničních stanic		Počet	1 106	1 906	Q4	2025	Musí být instalováno nejméně 1 906 inteligentních silničních stanic, tj. fyzicky umístěných a provozuschopných.
58	C2.3 R1-1 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Milník	Vstup zákona o otevřené správě v platnost	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q2	2022	Zákon o veřejné správě vstupuje v platnost. Tento akt mimo jiné rozšíří rozsah požadavků na transparentnost na parlament, Radu pro justici, Státní radu, Nejvyšší kontrolní úřad a vnitrostátního veřejného ochránce práv, zahrne povinnost institucí, na něž se vztahují tyto požadavky na transparentnost, aktivně zveřejňovat informace, zkrátí lhůtu pro zpracování žádostí o informace a zřídí poradní výbor pro transparentnost. Akt zajistí, aby občané, tisk a sdělovací prostředky, poslanci Parlamentu a jejich zaměstnanci měli snadný digitální přístup k informacím veřejného sektoru. Povinnost aktivně zveřejňovat určité kategorie informací (čl. 3.3 zákona o veřejné správě) může nabýt účinku postupně v čase, který stanoví královská vyhláška.
59	C2.3 R1-2 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Milník	Zveřejnění aktualizovaných akčních plánů na zlepšení správy informací	Zveřejnění aktualizovaného akčního plánu ústředními vládními organizacemi				Q4	2022	Ústřední vládní organizace (12 ministerstev, včetně jejich autonomních správních orgánů a agentur) zveřejní aktualizované akční plány na zlepšení digitální přístupnosti svých informačních systémů.  Aktualizované akční plány ministerstev se zaměří na těchto 8 priorit: 1. Zřízení příslušného vlastního systému správy na úrovni ministerstev, autonomních správních orgánů a agentur. 2. Provádění základního měření v informačním systému ministerstva. 3. Provádění rámce kvality nebo podobných funkcí systému IV. 4. Provádění parlamentních dokumentů hlavními odděleními. 5. Připojení vnitrostátních složek k platformě Open Government Information (PLOOI). 6. Implementace příručky pro archivaci e-mailů ústřední vlády.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										7. Provádění politické linie aplikací pro zasilání zpráv. 8. Provádění internetové archivace v souladu s příslušnou rámcovou smlouvou.
60	C2.3 R1–3  Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Cíl	Dokumenty dostupné na platformě Open Government Information (Otevřené informace o státní správě)		Počet	0	330 000	Q2	2026	Na platformě Open Government Information bude v důsledku připojení správních orgánů k digitální infrastruktuře spravované Ministerstvem vnitra a vztahů království k dispozici celkem nejméně 330 000 dokumentů, které patří alespoň do 4 ze 17 kategorií informací uvedených v § 3.3 zákona o otevřené státní správě.
61	C2.3 I1–1  Průkopnické IT (GrIT)	Milník	Provedená opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti	Provedená opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti				Q1	2024	Ministerstvo obrany provádí tato opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti:  Vytvoření bezpečnostního operačního střediska; Zavedení systému identifikace a správy přístupu pro spolupráci se třetími stranami; Zavedení řešení pro výměnu certifikovaných a ověřených informací s nízkým stupněm utajení (LGI) a vysoce utajovaných informací (HGI); a zavedení řešení pro kontrolu digitálního přístupu do datových center.
62	C2.3 I1–2  Průkopnické IT (GrIT)	Cíl	Civilní zaměstnanci ministerstva obrany pracující na dálku prostřednictvím zabezpečené sítě		Počet	0	500	Q4	2024	Aby byla umožněna bezpečná práce na dálku, musí mít nejméně 500 civilních zaměstnanců ministerstva obrany přístup k zabezpečené síti, včetně:  a) komunikačních prostředků (hlasové funkce, video a chat); b) virtuálního pracoviště s osobní účastí; a c) jednotných prostor pro spolupráci.
63	C2.3 I1–3  Průkopnické IT (GrIT)	Milník	Zlepšení sítě a dokončení přechodu na novou IT infrastrukturu	Zlepšení sítě a přechod na novou infrastrukturu IT				Q3	2025	Zařízení sítě ve fyzických místech se modernizuje a širka pásma sítě se zvýší tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita sítě pro aplikace používané civilními zaměstnanci ministerstva obrany. Backendové aplikace se přecházejí na novou infrastrukturu datových center a hostingové platformy.
64	C2.3 I1–4	Cíl	Civilní personál		Počet	0	500	Q1	2026	V zájmu dalšího zlepšení bezpečnosti práce na dálku

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Průkopnické IT (GrIT)		ministerstva obrany s přístupem k dalším bezpečným pracovním zařízením na dálku							musí mít nejméně 500 civilních pracovníků ministerstva obrany přístup k: a) obnovenému kontaktnímu středisku a b) základní aplikaci (včetně zpracování prezentací, tabulkových procesorů, obchodního internetu a tiskáren).
65	C2.3 I2–1 Digitalizace řetězce trestního soudnictví	Milník	Provozní digitální portál pro formální komunikaci v trestním řízení	Zprovoznění digitálního portálu				Q1	2023	Digitální portál pro digitální komunikaci je funkční a přístupný občanům a poskytuje podmínky pro formální komunikaci o trestním řízení s oběťmi, právníky a pachateli (včetně podávání oznámení), která má probíhat digitálně, nikoli na papíře.
66	C2.3 I2–2 Digitalizace řetězce trestního soudnictví	Milník	Funkční digitální zpracování častých případů trestné činnosti	Funkční digitální zpracování častých případů trestné činnosti				Q4	2023	Všechny trestní věci spadající do kategorie „Četná trestná činnost“ ( <i>veel voorkomende criminaliteit, VVC</i> ) je možné zpracovávat digitálně. Policejní zprávy ( <i>proces-verbaal</i> ) se zahajují digitálně a rozhodnutí o trestních věcech se vytvářejí a zpracovávají digitálně.  Důkazy ve formě videozáznamů a audiomateriálů o trestních věcech v rámci kategorie „Četná trestná činnost“ se digitálně zpřístupní policii, státnímu zastupitelství a soudnictví.

### **C. SLOŽKA Č. 3: ZLEPŠENÍ TRHU S BYDLENÍM A ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI NEMOVITOSTÍ**

Cílem této složky nizozemského plánu pro oživení a odolnost je přispět k řešení výzev, jimž nizozemský trh s bydlením čelí. Sestává z pěti reforem a tří investic zaměřených na i) odstranění prvků nizozemského daňového systému, které upřednostňují určité typy vlastnictví obytných nemovitostí před jinými, ii) urychlení a uvolnění stavebních činností v Nizozemsku a iii) zlepšení energetické účinnosti soukromých i veřejných nemovitostí prostřednictvím dotací na renovaci. Cílem opatření v rámci této složky je snížit nerovnost na trhu s bydlením tím, že se odstraní daňové deformace a zároveň se zvýší nabídka (dostupného) bydlení prostřednictvím centralizovaného plánování nové nabídky bydlení, odstraněním překážek v procesu plánování výstavby a poskytováním veřejných investic do uvolnění projektů v oblasti bytové výstavby. Jeho cílem je rovněž učinit sociální nájemné závislejší na příjmech tím, že umožní vyšší zvýšení nájemného pro nájemníky s vyššími příjmy. Cílem investic do druhé části složky je zlepšit energetickou účinnost ve veřejných a soukromých budovách, včetně intervencí, jako je instalace tepelných čerpadel a solárních kotlů, jakož i zlepšení izolace obydlí.

Cílem složky je přispět k doporučením určeným Nizozemsku, zejména snížit zvýhodnění dluhu domácností a narušení trhu s bydlením, mimo jiné podporou rozvoje soukromého sektoru pronájmu, a přijmout opatření ke zvýšení nabídky bydlení (doporučení pro zemi č. 1 v roce 2019, doporučení pro zemi č. 1 v roce 2022) a „snížení celkové závislosti na fosilních palivech (...) zlepšením energetické účinnosti, zejména v budovách“ (doporučení pro zemi č. 4 v roce 2022) a „zaměření investiční hospodářské politiky na (...) strategie energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (...)“ (doporučení pro zemi č. 3 v roce 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

#### **C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

##### **Reforma C3.1 R1: Zvýšení poměru hodnoty nevyužívaných nemovitostí ve vlastnictví**

Tato reforma zvýší poměr hodnoty nevyužívaných nemovitostí (*leegwaarderatio*) v nizozemském daňovém systému. Běžné zdanění aktiv v soukromém vlastnictví předpokládá, že hodnota ocenění nemovitosti, která není vlastníkem užívaná, nadhodnocuje skutečnou hodnotu nemovitosti. Hodnota pronajatého majetku se proto opraví o poměr hodnoty neužívané nemovitosti, čímž se fakticky zavádí daňová sleva pro vlastníky nemovitostí, kteří ji kupují za účelem pronájmu. Cílem zvýšení tohoto poměru je lépe sladit zdanění nájemních nemovitostí se skutečnou ekonomickou hodnotou, kterou představují pro vlastníky nemovitostí, a omezit tak narušení trhu s bydlením.

U nájemních nemovitostí s ročním nájemným vyšším než 5 % hodnoty ocenění nemovitosti stanovené příslušnou obcí (tj. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) a u nemovitostí pronajatých spřízněným stranám se poměr zvýší na 100 %, čímž se fakticky odstraní sleva na dani. U nájemních nemovitostí s ročním nájemným nižším nebo nižším než 5 % hodnoty ocenění se poměr zvýší nejméně o 25 procentních bodů ve srovnání s poměrem platným v roce 2022. Hodnota neužívaného vlastnictví se nevztahuje na nájemní nemovitosti s dočasnou nájemní smlouvou, čímž se v těchto případech fakticky ruší sleva na dani.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2023.

#### Reforma C3.1 R2: Postupné rušení osvobození darů určených k financování nákupu nemovitostí od daně

Tato reforma ve dvou krocích zruší osvobození darů určených k financování nákupu bydlení pro mladé lidi od daně. V roce 2022 má každý ve věku 18 až 40 let nárok na jednorázové osvobození od daně při přijímání darů až do výše 106 671 EUR, pokud je darovaná částka použita na nákup prvního bytu jednotlivce (vlastníka). Od 1. ledna 2023 se osvobození od daně sníží nejméně o 70 % ve srovnání s osvobozením od daně v roce 2022. Zrušuje se ode dne 1. ledna 2024. Cílem reformy je omezit narušení trhu s bydlením i nerovnost.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2024.

#### Reforma C3.1 R3: Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení

V rámci této reformy stanoví národní vláda počet nových obydlí, která mají být realizována (tj. nově vybudovaná nebo přeměněná z jiných účelů, včetně opuštěných nebo nezpůsobilých k obydlení) v každé provincii, který se pak použije ke stanovení počtu nových obydlí, která mají být realizována na úrovni obce.

Reforma zahrnuje:

- a) uzavření dohod mezi vládou státu a provinciemi o počtu nových obydlí v jednotlivých provinciích, které mají být realizovány, a to i přeměnou, v celkové výši 900 000 nových obydlí, která mají být dokončena a uvedena do provozu do roku 2030, z nichž 600 000 bude cenově dostupné (jak je definováno níže);
- b) uzavření dohod mezi provinciemi a obcemi o konkrétním počtu nových bytů, které mají být realizovány za účelem splnění vnitrostátních ambicí stanovených v písmenu a);
- c) zavedení monitorovacího systému pro sledování pokroku při realizaci nových obydlí; a
- d) vstup v platnost právních předpisů, které umožňují národní vládě zasáhnout prostřednictvím správních nebo právních kroků v případě porušení provinčních nebo regionálních dohod o výstavbě nových bytů (tj. dohod uvedených v písmenech a) a b).

Pro účely této reformy se cenově dostupné bydlení definuje jako a) sociální nájemní bydlení, b) pronajaté obydlí do určité maximální výše nájemného stanovené na 1 000 EUR měsíčně v roce 2022 a c) obydlí obývaná jejich vlastníky s cenou nižší nebo rovnou maximální kupní ceně domu, u níž státní hypoteční záruka (NHG) zaručuje hypotéku. Maximální nájemné uvedené v písmenu b) může být v následujících letech upraveno, je-li to odůvodněno politickým a hospodářským vývojem, jako je vývoj cen nebo příjmů. Veškeré úpravy, zejména úpravy, které jdou nad rámec indexace podle vývoje cen a příjmů, musí být řádně odůvodněny.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2024.

#### Reforma C3.1 R4: Zvýšit závislost výše nájemného na příjmech

Tato reforma zvýší částku, o kterou lze ročně zvýšit nájemné pro nájemce sociálního bydlení se středními až vysokými příjmy. Nové maximální zvýšení měsíčního nájemného činí od 1. ledna 2022 50 EUR pro nájemce se středními příjmy a 100 EUR pro nájemce s vysokými příjmy. Cílem této reformy je lépe sladit nájemné s příjmy nájemce a umožnit cílenější poskytování cenově dostupného bydlení domácnostem s nízkými příjmy a zároveň pomoci společnostem působícím v oblasti bydlení zvýšit investice do nových nájemních nemovitostí.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. března 2022.

#### Reforma C3.1 R5: Urychlení procesu a postupů výstavby obytných budov

Cílem této reformy je odstranit překážky v procesu plánování a povolování stavebních procesů v Nizozemsku. Jako první krok vypracuje příslušné ministerstvo akční plán ve formě dopisu parlamentu. Akční plán obsahuje seznam opatření k urychlení postupů plánování a povolování a harmonogram jejich provádění. Ve druhém kroku se provede významný soubor určených opatření. To zahrnuje alespoň i) opatření ke zlepšení znalostí obcí a stavebních společností o postupech plánování, ii) vytvoření týmu odborníků, který může obcím a společnostem působícím v oblasti bydlení pomoci urychlit postupy potřebné pro realizaci nových obydlí, a iii) zřízení národního týmu, který může obcím pomoci při řešení nedostatků v postupech plánování, iv) spuštění systému pro sledování pokroku při urychlení postupů.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2024.

#### Investice C3.1 I1: Nové příležitosti pro stavební projekty

Cílem této investice je poskytnout obcím prostředky k provedení nezbytných investic před zahájením výstavby obytných budov. Zahájení projektů bytové výstavby v souvislosti s touto investicí se definuje jako začátek prací na základech budov obsahujících obydlí.

Investice sestává z finanční podpory poskytované prostřednictvím režimu dotací obcím, která povede k zahájení výstavby nejméně 100 000 obydlí.

V rámci investice zveřejňuje Ministerstvo vnitra a vztahů království zprávu. Zpráva poskytne kvalitativní důkazy o tom, že opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, která splňují minimální normy stanovené příslušnými pakty, byla provedena v souladu se schválenými žádostmi o dotaci. Pakty jsou dohody mezi provinciemi, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami v procesu výstavby rezidenčních a komerčních budov, v nichž se zúčastněné strany zavazují k minimálním standardům pro výstavbu přizpůsobenou změně klimatu na soukromém a veřejném území, pokud jde o ochranu před teplem, suchem, pluvialními, říčními a pobřežními záplavami, jakož i o inkluzivnost přírody.

Realizace investice se dokončí do 30. června 2026.

#### Investice C3.2 I1: Režim dotací na udržitelnost nemovitostí ve veřejném sektoru

Tyto investice poskytnou dotace vlastníkům veřejných nemovitostí, jako jsou budovy místních správních orgánů nebo vzdělávacích a zdravotnických zařízení, s cílem zlepšit energetickou účinnost budov a v důsledku toho snížit emise CO<sub>2</sub>. Podle odhadu ex ante povede k ročnímu snížení emisí CO<sub>2</sub> o 110 kilotun. Cílem intervencí je dosáhnout v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.

Investice zahrnuje a) vstup v platnost nařízení, kterým se zavádí režim dotací na renovace, a b) finanční podporu na dokončení renovací nebo intervencí v oblasti energetické účinnosti v rámci režimu dotací na renovace.

Realizace investice se dokončí do 31. března 2025.

#### Investice C3.2 I2: Investiční dotace na udržitelnou energii a úspory energie

Tato investice poskytuje dotace vlastníkům nemovitostí na provádění intervencí v oblasti úspor energie. Způsobilými intervencemi jsou solární kotle, tepelné přípojky, izolace a

tepelná čerpadla. V důsledku subvence je financováno nejméně 225 000 z těchto intervencí. Cílem intervencí je dosáhnout v průměru alespoň 30% snížení poptávky po primární energii.

Očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Vyloučeny jsou zejména činnosti a aktiva v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), které dosahují předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty<sup>8</sup>.

Realizace investice se dokončí do 31. března 2026.

---

<sup>8</sup>Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, uvede se vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

## C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
67	C3.1 R1-1 Zvýšení poměru hodnoty volných aktiv	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zvyšujících poměr hodnoty volných nemovitostí	Ustanovení právních předpisů, které stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost právních předpisů zvyšujících poměr hodnoty volných nemovitostí. Poměr se zvýší na 100 % u nájemních nemovitostí s ročním nájemným vyšším než 5 % hodnoty ocenění nemovitosti stanovené příslušnou obcí (tj. <i>Waardering Onroerende Zaken (WOZ)</i> ) a u nemovitostí pronajatých spřízněným stranám. U nájemních nemovitostí s ročním nájemným nižším nebo nižším než 5 % hodnoty ocenění se poměr zvýší nejméně o 25 procentních bodů ve srovnání s poměrem platným v roce 2022. Hodnota neužívaného vlastnictví se nevztahuje na nájemní nemovitosti s dočasnou nájemní smlouvou.
68	C3.1 R2-1 Postupné rušení osvobození darů za účelem financování nákupu nemovitostí od daně	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které postupně ruší osvobození darů k financování nákupu nemovitostí od daně ve dvou krocích	Ustanovení právních předpisů, které stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2024	Vstup v platnost právních předpisů, které zahrnují tyto dva kroky pro postupné zrušení osvobození darů určených k financování nákupu nemovitostí od daně: 1) od 1. ledna 2023 snížení maximálního osvobození od daně u darů určených k financování nákupu nemovitostí alespoň o 70 % ve srovnání s maximálním osvobozením od daně v roce 2022, 2) zrušení osvobození od daně od 1. ledna 2024.
69	C3.1 R3-1 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Dohody mezi vládou státu a provinciemi o realizaci 900 000 nových obydlí	Podpis dohod mezi vládou státu a provinciemi				Q4	2022	Podpis dohod mezi vládou státu a provinciemi o počtu nových obydlí, které mají být realizovány do roku 2030, a to i prostřednictvím transformace. Dohody stanoví počet nových obydlí, která mají být postavena v jednotlivých provinciích, a počet těch nových obydlí, která budou cenově dostupná. Součet počtu nových obydlí v provinciích činí nejméně 900 000 obydlí, z nichž nejméně 600 000 je cenově dostupných obydlí.
70	C3.1 R3-2	Milník	Dohody mezi provinciemi a	Podpis dohod mezi provinciemi a				Q2	2023	Podpis dohod mezi provinciemi a obcemi o konkrétním počtu nových bytů, které mají být

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení		obcemi o realizaci 900 000 nových obydlí	obcemi						realizovány za účelem uskutečnění 900 000 nových obydlí na vnitrostátní úrovni, včetně přeměny, do roku 2030, z nichž nejméně 600 000 bude cenově dostupné. Tyto dohody musí obsahovat alespoň tyto prvky: 1) cíle pro konkrétní počet obydlí, které mají být realizovány, s odděleným uvedením počtu cenově dostupných obydlí, 2) ustanovení upřesňující státní prostředky a nástroje, které mají být použity, a 3) harmonogram realizace nových obydlí.
71	C3.1 R3–3 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Spuštěn monitorovací systém pro provádění dohod s obcemi	Spuštění monitorovacího systému				Q3	2023	Bude zaveden monitorovací systém pro sledování pokroku při provádění dohod podepsaných mezi provinciemi a obcemi, tj. sledování pokroku při realizaci nových obydlí.
72	C3.1 R3–4 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví dodatečná opatření přijatá státem za účelem vymáhání smluv o výstavbě nových bytů	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2024	Vstup v platnost zákona, který umožňuje národní vládě zasáhnout prostřednictvím správních nebo právních kroků v případě porušení smluvních závazků podle provinčních nebo regionálních dohod o výstavbě nových obydlí.
73	C3.1 R4–1 Zvýšit závislost výše nájemného na příjmech	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ke zvýšení maximálního ročního nárůstu nájemného pro nájemce se středními až vysokými příjmy, kteří žijí v sociálním bydlení	Ustanovení právních předpisů, které stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2022	Vstup v platnost právních předpisů zvyšujících maximální přípustné roční zvýšení měsíčního nájemného ze sociálního bydlení na 50 EUR pro nájemce se středními příjmy a 100 EUR pro nájemce s vysokými příjmy od 1. ledna 2022. Nájemci se středními příjmy jsou definováni jako osoby s ročním příjmem mezi 47 948 EUR a 56 527 EUR (jednočlenné domácnosti) nebo mezi 55 486 a 75 369 EUR (vícečlenné domácnosti) (v cenách roku 2022). Nájemci s vysokými příjmy jsou definováni jako osoby s ročními příjmy nad horní hranicí těchto marží.
74	C3.1 R5–1	Milník	Byl zveřejněn dopis	Zveřejnění dopisu				Q4	2022	Zveřejnění dopisu ministerstva vnitra a vztahů

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Urychlení procesu a postupů výstavby obytných budov		parlamentu o problematických místech v procesu plánování, v němž jsou identifikována možná řešení	parlamentu						království určeného parlamentu, v němž jsou uvedena opatření k řešení problematických míst, která zpožďují proces plánování, vydávání povolení a právní postupy související s projekty obytných budov, a to i prostřednictvím případných legislativních změn; a harmonogram s konkrétními kroky pro provádění opatření.
75	C3.1 R5–2 Urychlení procesu a postupů výstavby obytných budov	Milník	Opatření k urychlení procesu plánování projektů v oblasti bydlení	Provádění podstatného souboru opatření uvedených v dopise určeném parlamentu				Q1	2024	Bude proveden rozsáhlý soubor opatření uvedených v dopise parlamentu v rámci milníku 75 s cílem urychlit proces plánování projektů obytných budov. To zahrnuje alespoň i) opatření ke zlepšení znalostí obcí a stavebních společností o postupech plánování, ii) vytvoření týmu odborníků, který může obcím a společnostem působícím v oblasti bydlení pomoci urychlit postupy potřebné pro realizaci nových obydlí, a iii) zřízení národního týmu, který může obcím pomoci při řešení nedostatků v postupech plánování, iv) spuštění systému pro sledování pokroku při urychlení postupů.
76	C3.1 I1–1 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 1)		Počet	0	16 000	Q4	2023	Po schválení finanční podpory z režimu dotací obcím bude zahájena výstavba 16 000 bytů.
77	C3.1 I1–2 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 2)		Počet	16 000	42 000	Q4	2024	Po schválení finanční podpory z režimu dotací obcím bude zahájena výstavba dalších 26 000 bytů.
78	C3.1 I1–3 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 3)		Počet	42 000	71 000	Q4	2025	Po schválení finanční podpory z režimu dotací obcím bude zahájena výstavba dalších 29 000 bytů.
79	C3.1 I1–4	Cíl	Stavební práce (oddíl 4)		Počet	71 000	100 000	Q2	2026	Po schválení finanční podpory z režimu dotací

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Nové příležitosti pro stavební projekty									obcím bude zahájena výstavba dalších 29 000 bytů.
80	C3.1 I1–5  Nové příležitosti pro stavební projekty	Milník	Provedená opatření pro přizpůsobení se změně klimatu	Zveřejněná zpráva o realizovaných opatřeních pro přizpůsobení se změně klimatu financovaných v rámci dotačního režimu				Q2	2026	Zprávu zveřejňuje Ministerstvo vnitra a vztahů království. Zpráva poskytne kvalitativní důkazy o tom, že opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, která splňují minimální normy stanovené příslušnými pakty, byla provedena v souladu se schválenými žádostmi o dotaci. Pakty jsou dohody mezi provinciemi, obcemi a dalšími zúčastněnými stranami v procesu výstavby rezidenčních a komerčních budov, v nichž se zúčastněné strany zavazují k minimálním standardům pro výstavbu přizpůsobenou změně klimatu na soukromém a veřejném území, pokud jde o ochranu před teplem, suchem, pluvialními, říčními a pobřežními záplavami, jakož i o inkluzivnost přírody.
81	C3.2 I1–1  Režim dotací na udržitelnost nemovitostí ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost nařízení, kterým se zavádí režim dotací na renovace	Ustanovení v nařízení uvádějící jeho vstup v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost nařízení, kterým se zavádí režim dotací na renovaci. Režim subvencí poskytuje dotace vlastníkům veřejných nemovitostí, jako jsou budovy místních správních orgánů nebo vzdělávacích a zdravotnických zařízení, s cílem zlepšit energetickou účinnost budov.
82	C3.2 I1–2  Režim dotací na udržitelnost nemovitostí ve veřejném sektoru	Cíl	Součet ročních snížení emisí CO2 (v kt) ze všech schválených opatření v oblasti renovace a energetické účinnosti dotovaných v rámci režimu		Roční snížení emisí CO2 v kilotunách	0	110	Q1	2025	Schválené renovace a intervence v oblasti energetické účinnosti v rámci dotačního režimu musí podle odhadu ex ante dosáhnout snížení emisí CO2 o 110 kilotun ročně. Cílem intervencí je dosáhnout v průměru alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve srovnání s emisemi ex ante.
83	C3.2 I2–1  Investiční dotace na	Cíl	Dotované intervence v oblasti udržitelné energie a úspor energie		Počet dotovaných intervencí	0	225 000	Q1	2026	Dotuje se nejméně 225 000 intervencí v rámci investiční dotace na udržitelnou energii a úspory energie (solární kotle, tepelné připojení, izolace a tepelná čerpadla). Cílem intervencí je dosáhnout v

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	udržitelnou energii a úspory energie									průměru alespoň 30% snížení poptávky po primární energii.

## **D. SLOŽKA Č. 4: POSÍLENÍ TRHU PRÁCE, DŮCHODŮ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚŘENÉHO NA BUDOUCNOST**

Cílem této složky nizozemského plánu pro oživení a odolnost, která sestává ze čtyř reforem a šesti investic, je i) připravit trh práce a důchodový systém na současné a budoucí výzvy a ii) bojovat proti ztrátám učení v důsledku pandemie a zároveň podporovat digitální inovace ve vzdělávání. Opatření zahrnutá do této složky mají za cíl snížit rozdíly mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými a řešit falešnou samostatnou výdělečnou činnost, jakož i investovat do udržitelné zaměstnatelnosti pracovní síly prostřednictvím příležitostí ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci. Kromě toho se plánuje reforma druhého pilíře důchodového systému, aby byl lépe přizpůsoben měnícímu se trhu práce a zároveň zlepšil mezigenerační spravedlnost, transparentnost a odolnost vůči otřesům. V oblasti vzdělávání jsou plánována opatření pro boj proti vzdělávacím ztrátám způsobeným uzavřením škol během pandemie COVID-19. Složka rovněž zahrnuje investice na podporu digitálních inovací ve vzdělávání.

Cílem složky je přispět k doporučením pro jednotlivé země určeným Nizozemsku, zejména zajistit, aby byl druhý pilíř důchodového systému transparentnější, mezigeneračně spravedlivější a odolnější vůči otřesům (doporučení pro zemi č. 1 v roce 2019 a doporučení pro zemi č. 1 v roce 2022), snížit pobídky pro osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců a zároveň podporovat přiměřenou sociální ochranu osob samostatně výdělečně činných a řešit falešnou samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zmírnění dopadu krize COVID-19 na zaměstnanost (a sociální oblast) a posílení dovedností zejména těch na okraji trhu práce a neaktivních (doporučení pro zemi č. 2 v roce 2019, doporučení pro zemi č. 2 v roce 2020 a doporučení pro zemi č. 3 v roce 2022).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma C4.1 R1: Snížení odpočtu pro osoby samostatně výdělečně činné**

Cílem reformy je snížit rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Maximální částka, kterou mohou osoby samostatně výdělečně činné odečíst od svých daní, se postupně snižuje z 6 310 EUR v roce 2022 na 3 710 EUR nebo méně v roce 2026. Maximální odpočitatelná částka dosáhne v roce 2030 své strukturální úrovně 1 200 EUR nebo méně.

Reforma bude dokončena do 31. března 2023.

#### **Reforma C4.1 R2: Pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity**

Cílem reformy je zvýšit sociální ochranu osob samostatně výdělečně činných zavedením povinného pojištění pro případ invalidity. Reforma spočívá ve vypracování a vstupu v platnost zákona, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity. Zákon přispěje k vytvoření rovných podmínek mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Zákon vymezí alespoň skupinu pojištěných osob a výkonné agentury, které budou provádět pojištění, a stanoví způsob financování pojištění. Právní předpisy mohou stanovit přiměřené přechodné období pro účinné uplatňování pojištění. Dopis ministra sociálních věcí a zaměstnanosti parlamentu podrobně popíše opatření přijatá pověřenými výkonnými agenturami za účelem zavedení povinného pojištění pro případ invalidity a popíše další kroky

k zajištění plného zprovoznění pojištění v souladu se zákonem, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné.

Reforma bude dokončena do 31. března 2026.

#### Reforma C4.1 R3: Reforma druhého pilíře důchodového systému

Cílem této reformy je reformovat druhý pilíř nizozemského důchodového systému, aby byl transparentnější, spravedlivější, odolnější vůči otřesům a lépe uzpůsobený měnícímu se trhu práce. Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost zákon o reformě druhého pilíře důchodového systému. Zákon zruší systémové přerozdělování mezi různými věkovými skupinami (*doorsneesystematiek*), stanoví sazbu příspěvků do důchodového systému podle věku, přičemž důchodová akruální sazba odpovídá příspěvku, a stanoví pravidla pro nové důchodové smlouvy založené na akruálním důchodu z hlediska kapitálu.

Zákon, kterým se zřizuje nový důchodový systém, vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023 a použije se okamžitě na důchodové smlouvy podepsané po vstupu tohoto zákona v platnost. Na stávající důchodové smlouvy se však může vztahovat přechodné období. Toto přechodné období potrvá nejdéle do 31. prosince 2026. Během tohoto období budou učiněny nezbytné kroky ke změně stávajících důchodových smluv a k převodu penzijních aktiv podle stávajících důchodových smluv do nového systému.

Reforma bude dokončena do 31. března 2026.

#### Reforma C4.1 R4: Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti

Cílem reformy je omezit falešnou samostatnou výdělečnou činnost. Reforma sestává z těchto prvků:

- a) Dopis parlamentu popisující plánovaná opatření k omezení nepravé samostatné výdělečné činnosti. Podrobně uvede i) opatření, která mají být přijata ke zrušení moratoria na vymáhání práva týkajícího se zákona deregulujícího hodnocení pracovních poměrů (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*), ii) opatření k posílení veřejného prosazování tohoto práva a zvýšení kapacity příslušných vykonávajících orgánů a iii) preventivní opatření proti falešné samostatné výdělečné činnosti;
- b) zveřejnění zákona, kterým se mění definice pracovního poměru. Obecným cílem zákona je vyjasnit a zmírnit nejednoznačnost definice pracovního poměru; a
- c) zrušení moratoria na prosazování zákona deregulujícího hodnocení pracovních poměrů (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*).

Reforma bude dokončena do 31. března 2025.

#### Investice C4.1 I1: Nizozemsko se nepřestává učit

Cílem investice je posílit postavení na trhu práce a zaměstnatelnost jednotlivců na nizozemském trhu práce s cílem zabránit tomu, aby se stali nezaměstnanými, nebo pokud jsou nezaměstnaní, pomoci jim vrátit se do práce. Investice poskytuje finanční podporu třem dočasným subvenčním režimům, z nichž každý sestává z těchto prvků:

- a) poradenství v oblasti profesního rozvoje s cílem podpořit lidi při přeorientování jejich kariéry, které poskytují certifikovaní kariérní poradci;
- b) bezplatné činnosti v oblasti odborné přípravy a učení poskytované na podporu rozvoje dovedností; a

- c) podpora jednotlivců prostřednictvím individuálně uzpůsobených odvětvových cest v rámci konkrétního odvětví. Tyto cesty musí obsahovat alespoň jeden z těchto prvků: i) profesní poradenství (tj. – zaměřené na současné zaměstnání, dovednosti a profesní dráhu), ii) profesní poradenství (tj. se zaměřením na změny kariéry a/nebo nové dovednosti a pracovní místa), iii) odborná příprava v oblasti dovedností nebo iv) uznávání získaných dovedností.

Provede se nezávislé hodnocení sociálně-ekonomických účinků subvenčních režimů v rámci „Nizozemsko se nepřestává učit“ a v důsledku toho se zveřejní zpráva o hodnocení politiky. Hodnotící zpráva obsahuje informace o možných způsobech, jak zlepšit politické procesy, z nichž vychází koncepce a provádění subvenčních režimů. V hodnotící zprávě se zvláštní pozornost věnuje dopadu dotačních programů na zranitelné skupiny, včetně těch, které mají úroveň odborného vzdělávání nebo nižší úroveň vzdělání. Zpráva navíc obsahuje politické informace o sociálně-ekonomickém a dlouhodobém dopadu subvenčních režimů. Hodnotící zpráva se zveřejní online.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2024.

#### Investice C4.1 I2: Regionální týmy mobility (RMT)

Celkovým cílem investice je vytvořit regionální týmy mobility, u nichž se očekává, že buď zabrání nezaměstnanosti prostřednictvím okamžité mobility, nebo že období nezaměstnanosti udrží co nejkratší dobu, a to poskytováním podpory zaměstnaným nebo nezaměstnaným osobám usnadněním přístupu ke službám, jako je podpora při přípravě plánů profesní dráhy, podávání žádostí o zaměstnání, školení v oblasti pohovorů a odborné přípravy v oblasti dovedností. Investice poskytne finanční podporu na vytvoření 35 regionálních týmů mobility.

Za účelem získání poznatků o využívání regionálních týmů mobility se zveřejní přehled kvantitativních informací o nabízených službách a osobách, které dostávají podporu prostřednictvím regionálních týmů mobility. Hodnocení provedené externí výzkumnou agenturou na žádost ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti se navíc zveřejní on-line. Hodnocení se zaměří na určení toho, které prvky v přístupu regionálních týmů pro mobilitu fungují, proč tyto prvky fungují a které prvky by mohly být zlepšeny.

Realizace investice se dokončí do 30. září 2025.

#### Investice C4.2 I1: Národní vzdělávací laboratoř UI

Celkový cíl této investice zlepšit vzdělávání projednáváním a navrhováním škálovatelných řešení umělé inteligence pro proces učení v primárním a/nebo středním vzdělávání. Výběr projektů provádí řídicí výbor národní vzdělávací laboratoře UI.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) nejméně 20 projektů na zlepšení kvality základního a/nebo středního vzdělávání prostřednictvím digitálních inovací, které vybere řídicí výbor národní vzdělávací laboratoře UI;
- b) z vybraných projektů přispěje dokončení nejméně 10 projektů alespoň k jednomu z těchto cílů: i) posílení vzdělávání přizpůsobeného konkrétním potřebám; ii) poskytování vzdělávacích produktů a/nebo služeb, které mají potenciál zvýšit motivaci studentů; iii) zvyšování znalostí nebo schopností učitelů nebo studentů nebo iv) prodloužení doby, kterou mají učitelé na podporu studentů; a

- c) výsledkem vybraných projektů musí být alespoň dva produkty podporující inovativní digitální vzdělávací řešení, která dosáhla úrovně technologické připravenosti 6 (konečná fáze technologické připravenosti před tržní fází).

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2025.

#### Investice C4.2 I2: Podpora nově příchozích za účelem prevence ztrát učení

Cílem této investice je zabránit vzdělávacím ztrátám pro nově příchozí, kteří jsou definováni jako studenti přistěhovaleckého původu, kteří pobývají v Nizozemsku méně než dva roky, v důsledku pandemie COVID-19, například v důsledku uzavření škol. Základní a střední školy nabízející vzdělávací programy pro nově příchozí obdrží dodatečné finanční prostředky, které jim umožní poskytnout dodatečnou podporu studentům přistěhovaleckého původu, kteří žijí v Nizozemsku méně než dva roky.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2023.

#### Investice C4.2 I3: Podpora žáků v posledním roce střední školy

Cílem této investice je poskytnout dodatečnou podporu žákům v posledním roce jejich střední školy za účelem zmírnění ztrát učení v důsledku pandemie COVID-19, jako jsou ztráty vyplývající z uzavření škol. Investice spočívá ve spuštění on-line platformy ministerstvem školství, kultury a vědy s učebními materiály na podporu žáků při závěrečné zkoušce na středních školách a v dodatečném financování školních rad v oblasti středního vzdělávání, které školám umožní poskytovat žákům v posledním roce střední školy dodatečnou podporu. Školské rady škol se znevýhodněnými žáky obdrží dodatečnou finanční podporu.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2022.

#### Investice C4.2 I4: Laptopy a tablety pro on-line a hybridní vzdělávání s cílem bojovat proti vzdělávacím ztrátám a zmírňovat je

Cílem investice je podpořit školy při organizování hybridního a on-line vzdělávání s cílem bojovat proti vzdělávacím ztrátám způsobeným pandemií COVID-19 a zmírnit je, například v důsledku uzavření škol. Investice spočívají v poskytování 75 000 zařízení (laptopů a tabletů) vybraným školám s cílem usnadnit on-line a hybridní vzdělávání studentům základního, středního a odborného sekundárního vzdělávání.

Realizace investice měla být dokončena do 31. prosince 2021.

## D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
84	C4.1 R1-1 Snižování odpočtu pro osoby samostatně výdělečně činné	Milník	Vstup v platnost zákona o snížení odpočtu daně pro osoby samostatně výdělečně činné	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost zákona o snížení ročního odpočtu daně pro osoby samostatně výdělečně činné z 6 310 EUR v roce 2022 na 5 660 EUR nebo méně v roce 2023, 5 010 EUR nebo méně v roce 2024, 4 360 EUR nebo méně v roce 2025 a 3 710 EUR nebo méně v roce 2026. Zákon snižuje rozdíl v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.
85	C4.1 R2-1 Pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity	Milník	Zveřejnění zákona, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné, v Úředním věstníku	Zveřejnění v Úředním věstníku				Q1	2025	Zveřejnění zákona, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné, v Úředním věstníku Zákon přispěje k vytvoření rovných podmínek mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Zákon vymezí skupinu pojištěných osob a výkonné agentury pro provádění pojištění a stanoví způsob financování pojištění. Právní předpisy mohou stanovit přiměřené přechodné období pro účinné uplatňování pojištění.  Prováděcí pokyny požadující, aby se dotčené výkonné agentury připravily na zavedení povinného pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné, vydává ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti a uplatňují se po zveřejnění zákona.
86	C4.1 R2-2 Pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity	Milník	Dopis parlamentu o stavu uplatňování povinného pojištění pro případ invalidity	Dopis parlamentu				Q1	2026	Dopis ministra sociálních věcí a zaměstnanosti parlamentu podrobně popíše opatření přijatá pověřenými výkonnými agenturami za účelem zavedení povinného pojištění pro případ invalidity a popíše další kroky k zajištění plného zprovoznění pojištění v souladu se zákonem, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
87	C4.1 R3-1 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Vstup v platnost zákona o reformě druhého pilíře důchodového systému	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost zákona o reformě druhého pilíře důchodového systému. Zákon zruší systémové přerozdělování mezi různými věkovými skupinami ( <i>doorsneesystematiek</i> ), stanoví sazbu příspěvků do důchodového systému podle věku, přičemž důchodová práva odpovídají příspěvku, a stanoví pravidla pro nové důchodové smlouvy založené na aktuálním důchodu z hlediska kapitálu.  Tento zákon se použije okamžitě na důchodové smlouvy podepsané po nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon může stanovit přiměřené přechodné období pro stávající důchodové smlouvy. Důchodové smlouvy s progresivní sazbou příspěvků mohou být z působnosti nového zákona vyňaty.
88	C4.1 R3-2 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Dokončení a zveřejnění plánů přechodu na nový důchodový systém	Zveřejnění plánů přechodu na internetové stránky penzijních fondů				Q1	2025	Penzijní fondy zveřejní finalizované plány přechodu pro penzijní smlouvy, které spravují, na svých internetových stránkách. Tyto plány stanoví dohodu mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (tj. sociálními partnery) o podmínkách nových důchodových smluv a o přechodu penzijních aktiv do nového důchodového systému.
89	C4.1 R3-3 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Dokončení a zveřejnění prováděcích plánů penzijních fondů	Předložení prováděcího plánu inspektorovi a zveřejnění na internetových stránkách penzijních fondů				Q1	2026	Penzijní fondy vypracují prováděcí plány pro plány přechodu uvedené v milníku 88. Tyto prováděcí plány popisují, jak budou prováděny nové důchodové smlouvy uvedené v milníku 88 a jak bude prováděn přechod na nový důchodový systém. Prováděcí plány se předkládají orgánu dohledu nad penzijními fondy a zveřejňují se na internetových stránkách penzijních fondů.
90	C4.1 R4-1 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Akční plán na omezení nepravé samostatné výdělečné činnosti předložený parlamentu	Dopis parlamentu s podrobným popisem akčního plánu				Q4	2022	Nizozemská vláda zašle parlamentu dopis, v němž podrobně popíše plánovaná opatření k omezení nepravé samostatné výdělečné činnosti. Popíše a) opatření, která mají být přijata ke zrušení moratoria na vymáhání práva týkajícího se zákona deregulujícího posuzování pracovněprávních vztahů, b) opatření k posílení veřejného

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										prosazování tohoto práva a zvýšení kapacity příslušných vykonávacích orgánů a c) preventivní opatření proti falešné samostatné výdělečné činnosti.
91	C4.1 R4–2 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Zveřejnění zákona, kterým se mění definice pracovního poměru, v Úředním věstníku	Zveřejnění zákona v Úředním věstníku				Q1	2025	Zveřejnění zákona, kterým se mění definice pracovního poměru, v Úředním věstníku. Tento zákon vstoupí v platnost a stane se plně použitelným nejpozději do 1. ledna 2026.
92	C4.1 R4–3 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Zrušení moratoria na výkon rozhodnutí týkajícího se zákona deregulujícího hodnocení pracovněprávních vztahů	Dopis Parlamentu o zrušení moratoria na vymáhání				Q1	2025	Donucovací moratorium na zákon deregulující hodnocení pracovních poměrů ( <i>Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties</i> ) se zrušuje.
93	C4.1 I1–1 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Profesní poradenství na podporu jednotlivců		Počet osob, kterým je poskytován o profesní poradenství	0	68 705	Q3	2020	68 705 jednotlivcům je poskytováno poradenství v oblasti profesního rozvoje s cílem přeorientovat jejich profesní dráhu poskytovanou certifikovanými kariérami poradci.
94	C4.1 I1–2 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Odborná příprava v oblasti dovedností na podporu jednotlivců		Počet osob, které absolvovaly odbornou přípravu v oblasti dovedností	0	119 000	Q4	2022	119 000 osob se účastní bezplatné odborné přípravy a učení na podporu rozvoje dovedností.
95	C4.1 I1–3 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Individuálně uzpůsobené odvětvové cesty na podporu přechodu do zaměstnání		Počet vytvořených cest přizpůsobených konkrétním potřebám	0	30	Q2	2023	Vytvoří se 30 individuálně uzpůsobených odvětvových postupů. Tyto cesty musí obsahovat alespoň jeden z těchto prvků: profesní poradenství (tj. se zaměřením na stávající zaměstnání, dovednosti a profesní dráhu), profesní poradenství (tj. se zaměřením na změny kariéry a/nebo nové dovednosti a pracovní místa), odborná příprava v oblasti dovedností a uznávání získaných

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										kompetencí.
96	C4.1 I1–4 Nizozemsko se nepřestává učit	Milník	Nezávislé hodnocení sociálně-ekonomického dopadu režimů subvencí v rámci „Nizozemsko se nepřestává učit“	Dokončeno nezávislé hodnocení a zveřejněna zpráva				Q4	2024	Provede se nezávislé hodnocení sociálně-ekonomických účinků subvenčních režimů v rámci „Nizozemsko se nepřestává učit“. Hodnotící zpráva obsahuje informace o možných způsobech, jak zlepšit politické procesy, na nichž je založena koncepce a provádění systémů. V hodnotící zprávě se zvláštní pozornost věnuje dopadu dotačních programů na zranitelné skupiny, včetně těch, které mají úroveň odborného vzdělávání nebo nižší úroveň vzdělání. Zpráva obsahuje politické informace o sociálně-ekonomickém a dlouhodobém dopadu subvenčních režimů. Hodnotící zpráva se zveřejní online.
97	C4.1 I2–1 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o zřízení regionálních týmů mobility	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost				Q1	2021	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o zřízení regionálních týmů mobility.
98	C4.1 I2–3 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Zveřejnění přehledu s kvantitativními informacemi o službách nabízených regionálními týmy pro mobilitu	Zveřejnění přehledu				Q3	2022	Zveřejnění přehledu s kvantitativními informacemi o počtu osob, které dostávají podporu prostřednictvím regionálních týmů mobility, a o službách nabízených regionálními týmy pro mobilitu.
99	C4.1 I2–4 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Zveřejnění hodnocení fungování regionálních týmů mobility	Zveřejnění hodnocení				Q4	2024	Hodnocení fungování regionálních týmů mobility provedené externí agenturou pro výzkum na žádost ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti se zveřejní online. Hodnocení se zaměří na určení toho, které prvky v přístupu regionálních týmů pro mobilitu fungují, proč tyto prvky fungují a které prvky by mohly být zlepšeny.
100	C4.1 I2–2 Regionální týmy	Cíl	Zaměstnané nebo nezaměstnané osoby, které		Zaměstnané nebo nezaměstnané	0	10 000	Q3	2025	10 000 zaměstnaných nebo nezaměstnaných osob využívajících služby umožněné prostřednictvím 35 regionálních týmů mobility, jako je podpora při

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	mobility (RMT)		přijímají služby umožněné prostřednictvím regionálních týmů mobility		né osoby, které přijímají služby umožněné prostřednictvím regionálních týmů mobility					přípravě plánů profesní dráhy, žádosti o zaměstnání, školení pro pohovory, odborná příprava v oblasti dovedností.
101	C4.2 I1-1 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Projekty vybrané na podporu inovativních digitálních vzdělávacích řešení		Počet projektů	0	20	Q2	2024	Řídící výbor Národní rady pro vzdělávání pro umělou inteligenci vybere nejméně 20 projektů ke zlepšení kvality základního a/nebo středního vzdělávání prostřednictvím digitálních inovací.
102	C4.2 I1-2 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Dokončené projekty podporující inovativní digitální vzdělávací řešení		Počet projektů	0	10	Q4	2025	Z vybraných projektů musí být dokončeno alespoň 10 projektů, které přispěly alespoň k jednomu z těchto cílů: i) posílení vzdělávání přizpůsobeného konkrétním potřebám; ii) poskytování vzdělávacích produktů a/nebo služeb, které mají potenciál zvýšit motivaci studentů; iii) zvyšování znalostí nebo schopností učitelů nebo studentů; iv) prodloužení doby, kterou mají učitelé na podporu studentů.
103	C4.2 I1-3 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Dodávka dvou produktů s úrovní technologické připravenosti 6		Počet produktů	0	2	Q4	2025	Výsledkem vybraných projektů musí být alespoň dva produkty podporující inovativní digitální vzdělávací řešení, která dosáhla úrovně technologické připravenosti 6.
104	C4.2 I2-1 Podpora nově přichozích za účelem prevence ztrát učení	Cíl	Podpora základních a středních škol s cílem poskytnout dodatečnou podporu nově přichozím		Počet financovaných základních a středních škol	0	2 198	Q4	2023	Nejméně 1 800 základních škol a 398 středních škol obdrží finanční prostředky, které jim umožní poskytnout dodatečnou podporu nově přichozím s cílem zabránit vzdělávacím ztrátám v důsledku pandemie COVID-19.
105	C4.2 I3-1 Podpora žáků v	Milník	Spuštění online platformy na podporu žáků v	Spuštění online platformy				Q4	2021	Ministerstvo školství, kultury a vědy spustí online platformu na podporu žáků v posledním roce středoškolského studia prostřednictvím závěrečné

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	posledním roce střední školy		posledním roce střední školy							zkoušky. Platforma obsahuje webináře, úkoly a instruktážní videa o tématech zkoušek.
106	C4.2 I3–2  Podpora žáků v posledním roce střední školy	Cíl	Podpora školních rad při poskytování dodatečné podpory žákům v posledním roce střední školy		Počet školských rad, které získaly finanční prostředky	0	300	Q4	2022	Nejméně 300 školních rad obdrží finanční prostředky, které jim umožní podporovat žáky v posledním roce střední školy s cílem zmírnit vzdělávací ztráty v důsledku pandemie COVID-19. Školské rady škol se znevýhodněnými žáky obdrží dodatečnou finanční podporu.
107	C4.2 I4–1  Laptopy a tablety pro on-line a hybridní vzdělávání s cílem bojovat proti vzdělávacím ztrátám a zmírňovat je	Cíl	Počet poskytnutých digitálních zařízení		Počet digitálních zařízení	0	75 000	Q4	2021	Školám bude poskytnuto 75 000 digitálních zařízení na podporu on-line a hybridního vzdělávání pro studenty základního, středního a odborného vzdělávání.

## **E. SLOŽKA Č. 5: POSÍLENÍ VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE A PŘÍPRAVENOSTI NA PANDEMIE**

Tato složka nizozemského plánu pro oživení a odolnost se zaměřuje na posílení odvětví veřejného zdraví a připravenosti nizozemského systému zdravotní péče na pandemii. Zahrnuje čtyři investice ke snížení nedostatku lidských zdrojů ve zdravotnictví v době zdravotní krize a ke zvýšení kapacity intenzivní péče. Kromě toho mají opatření zahrnutá do složky umožnit zdravotní péči na dálku prostřednictvím využívání elektronických služeb a posílit výměnu údajů mezi zdravotnickými zařízeními.

Cílem složky je přispět k doporučením pro zemi určeným Nizozemsku, zejména přijmout veškerá nezbytná opatření k posílení odolnosti systému zdravotní péče, mimo jiné řešením nedostatku zdravotnických pracovníků v době zdravotní krize a intenzivnějším zaváděním příslušných nástrojů elektronického zdravotnictví (doporučení pro zemi č. 1 v roce 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Investice C5.1 I1: Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize**

Cílem této investice je zajistit odpovídající kapacitu lidských zdrojů pro péči v dobách krize. Aby toho bylo dosaženo, je cílem investice propojit bývalý zdravotnický a podpůrný personál s pečovatelskými zařízeními. Cílem investice je kromě toho vytvořit vnitrostátní rezervu pro zdravotní péči bývalých zdravotnických pracovníků, z níž mohou zdravotnická zařízení v době krize přijmout další zaměstnance.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) komunikační kampaně, školení a přiřazování bývalých zdravotnických pracovníků ke zdravotnickým organizacím v nouzi, což povede k tomu, že ve zdravotnických zařízeních bude pracovat 6 300 bývalých zdravotnických pracovníků;
- b) dočasné zaměstnání 5 000 podpůrných pracovníků s cílem uvolnit zdravotní a pečovatelské pracovníky v reakci na extrémní poptávku po péči v důsledku pandemie COVID-19; a
- c) komunikační kampaně, školení a zařazování bývalých zdravotnických pracovníků do zdravotnických organizací, což povede k vytvoření rezervy 2 500 bývalých zdravotnických pracovníků, kteří mohou být přijati zdravotnickými zařízeními v době potřeby, například během budoucí zdravotní krize.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2024.

#### **Investice C5.1 I2: Rozšíření intenzivní péče**

Cílem této investice je zvýšit kapacitu nemocnic pro péči o pacienty, zejména pacienty trpící onemocněním COVID-19. Cílem investice je zlepšit jak lidské zdroje, tak infrastrukturu v nemocnicích, aby se mohly postarat o pacienty s onemocněním COVID-19, a to během krize COVID-19 i po ní. Nemocnice mohou udržovat nebo odstraňovat zařízení (většinou renovace nemocnic zaměřené na rozšíření jednotek intenzivní péče), která po skončení platnosti režimu dotací zvýšila kapacitu jednotek intenzivní péče během pandemie COVID-19. Vyškolení pracovníci mohou být pravidelně vysíláni nebo trvale najímáni nemocnicemi s cílem pomoci snížit nedostatek pracovních sil v tomto odvětví.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) 54 nemocnic, aby přizpůsobily zařízení tak, aby se zvýšil počet stálých a flexibilních lůžek pro intenzivní péči; a
- b) 67 nemocnic, které budou školit a vzdělávat své zaměstnance s cílem zvýšit kapacitu jednotek intenzivní a klinické péče.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2023.

#### Investice C5.1 I3: SOUBOR OPATŘENÍ COVID-19

Cílem této investice (podpora elektronického zdravotnictví doma – *Stimulering E-health Thuis, SET*) je podporovat péči o osoby žijící doma, zejména o starší osoby s chatrným zdravím. Další péče a podpora potřebná pro tyto dvě kategorie zranitelných osob bude poskytována prostřednictvím řešení v oblasti elektronického zdravotnictví během pandemie COVID-19.

Investice poskytuje finanční podporu prostřednictvím grantů na využívání různých aplikací elektronického zdravotnictví (on-line zdravotní péče prostřednictvím videohovorů, diagnostika prostřednictvím aplikace a zařízení pro výdej léčivých přípravků) ze strany poskytovatelů všeobecné zdravotní péče, okresní ošetrovatelské péče, péče o duševní zdraví a poskytovatelů sociální pomoci.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2022.

#### Investice C5.1 I4: Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)

Cílem této investice je stimulovat inovace v vědách o živé přírodě a ve zdravotnictví standardizací a propojením údajů mezi konsorciem zdravotnických výzkumných infrastruktur (Health Research Infrastructures, Health RI). Cílem investice je rozvoj integrované vnitrostátní infrastruktury zdravotních údajů, odstranění sociálních a organizačních překážek prostřednictvím dohody mezi zúčastněnými stranami z veřejného a soukromého sektoru a vytvoření centrálního místa pro vydávání údajů.

Investice poskytuje finanční podporu na:

- a) vývoj a zprovoznění podpůrného systému pro výzkumné pracovníky, který se skládá z asistenčních služeb na regionální úrovni a centrální asistenční služby na vnitrostátní úrovni;
- b) přijetí plánu pro sekundární využívání údajů o zdravotním stavu, který stanoví kroky, které mají přijmout vysokoškolská lékařská střediska, aby bylo zajištěno, že jejich zdravotní údaje mohou být nalezeny, zpřístupněny, vyměňovány a opětovně využívány; a
- c) zprovoznění první verze datového portálu pro vyhledávání údajů o zdravotním stavu a přístup k nim.

Realizace investice se dokončí do 31. prosince 2023.

## E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
108	C5.1 I1-1 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Počet dalších pracovníků v odvětví péče		Počet bývalých pečovatelských pracovníků	0	6 300	Q3	2021	Prostřednictvím komunikačních kampaní, odborné přípravy a přiřazování bývalých zdravotnických pracovníků ke zdravotnickým organizacím v nouzi bude ve zdravotnických zařízeních pracovat nejméně 6 300 bývalých zdravotnických pracovníků.
109	C5.1 I1-2 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Počet podpůrných pracovníků najatých v rámci Coronajobs		Počet podpůrných pracovníků	0	5 000	Q4	2022	V rámci Coronajobs musí být najato nejméně 5 000 podpůrných pracovníků. Výrazem „coronajob“ se rozumí dočasné zaměstnání s cílem uvolnit pečovatele ve zdravotnických organizacích v reakci na extrémní poptávku po péči v důsledku pandemie COVID-19.
110	C5.1 I1-3 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Vytvoření národní rezervní rezervy pro zdravotní péči		Počet rezerv bývalých zdravotnických pracovníků	0	2 500	Q4	2024	Prostřednictvím komunikačních kampaní, odborné přípravy a zařazování bývalých zdravotnických pracovníků do zdravotnických organizací bude vytvořena rezerva nejméně 2 500 bývalých zdravotnických pracovníků, z níž mohou zdravotnická zařízení přijmout dočasnou pomoc v době potřeby, například během budoucí zdravotní krize.
111	C5.1 I2-1 Rozšíření intenzivní péče	Cíl	Počet nemocnic, které dokončily úpravy zařízení pro stávající pevná lůžka a flexibilní lůžka		Počet nemocnic	0	54	Q4	2023	Nejméně 54 nemocnic upraví svá zařízení tak, aby se zvýšil počet stálých a flexibilních lůžek pro intenzivní péči.
112	C5.1 I2-2 Rozšíření	Cíl	Odborná příprava zaměstnanců		Počet nemocnic	0	67	Q4	2023	Nejméně 67 nemocnic musí vyškolit a vzdělávat své zaměstnance s cílem zvýšit kapacitu jednotek intenzivní

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	intenzivní péče		nemocnic							a klinické péče.
113	C5.1 I3-1 SOUBOR OPATŘENÍ COVID-19	Cíl	Počet udělených grantů		Počet	0	1 000	Q4	2022	Poskytovatelům péče se udělí nejméně 1 000 grantů na používání různých aplikací elektronického zdravotnictví (např. on-line zdravotní péče prostřednictvím videohovorů, diagnostika prostřednictvím aplikace a vydavatelé léčivých přípravků) na všeobecnou lékařskou péči, oblastní ošetrovatelskou péči, komunitní péči, péči o duševní zdraví a sociální pomoc.
114	C5.1 I4-1 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Podpůrný systém pro výzkumné pracovníky v provozu – asistenční služby	Regionální a vnitrostátní asistenční služby jsou funkční				Q4	2022	Musí být vyvinut funkční podpůrný systém pro výzkumné pracovníky složený z asistenční služby na regionální úrovni a centrální asistenční služby na vnitrostátní úrovni.
115	C5.1 I4-2 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Přijetí plánu spravedlivých údajů – FAIR – (zajistit, aby údaje byly dohledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné)	Byl přijat plán pro vytváření údajů FAIR.				Q4	2023	Konsorcium zdravotnické výzkumné infrastruktury vypracuje plán pro dohledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné (FAIR) sekundární využití zdravotních údajů a přijme její vysokoškolská lékařská střediska (UMC). Plán stanoví kroky, které má UMC přijmout, aby zajistila, že jejich údaje o zdravotním stavu mohou být nalezeny, zpřístupněny, vyměňovány a opětovně využívány.
116	C5.1 I4-3 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Portál s provozními údaji	Datový portál pro vyhledávání výzkumných dat a přístup k nim je funkční				Q4	2023	První verze datového portálu pro vyhledávání zdravotních údajů a přístup k nim musí být funkční, což znamená, že se vysokoškolská lékařská střediska (UMC) propojila s vnitrostátní datovou infrastrukturou.

## **F. SLOŽKA Č. 6: BOJ PROTI AGRESIVNÍMU DAŇOVÉMU PLÁNOVÁNÍ A PRANÍ PENĚZ**

Cílem této složky nizozemského plánu pro oživení a odolnost je účinněji bojovat proti agresivnímu daňovému plánování a praní peněz v Nizozemsku. Složka sestává z pěti reforem zaměřených na agresivní daňové plánování a jedné reformy zaměřené na praní peněz.

Složka přispívá k boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem tím, že i) ukládá podmíněnou srážkovou daň z úroků, licenčních poplatků a dividend vyplácených do jurisdikcí s nízkým zdaněním a v situacích, které představují zneužití daňového režimu podle nizozemských právních předpisů proti zneužívání daňového systému, ii) zavádí zákon o boji proti nesouladům při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek, iii) zabraňuje osvobození od daně prostřednictvím zvláštního omezení odpočtu úroků, iv) omezuje ujednání o likvidaci a ukončení činnosti a v) omezuje úlevu za ztráty. Nizozemsko rovněž plánuje sledovat vývoj v oblasti boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem.

Problémy v oblasti praní peněz řeší strategie, jejímž cílem je i) zvýšit personální kapacitu finanční zpravodajské jednotky o 20 ekvivalentů plného pracovního úvazku a ii) zavést limit pro hotovostní platby. Cílem složky je tak zvýšit překážky, které zločincům brání praní peněz, a posílit kapacity v oblasti vyšetřování a stíhání.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se agresivního daňového plánování (doporučení pro zemi č. 1 v roce 2019 a č. 4 v roce 2020) a doporučení pro praní peněz (doporučení pro zemi č. 4 v roce 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

### **F.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

#### **Reforma C6.1 R1: Nizozemská daňová politika**

Cílem reformy je omezit příležitosti k agresivnímu daňovému plánování a snížit finanční prostředky pocházející z Nizozemska do jurisdikcí s nízkým zdaněním. Cílem srážkové daně z dividend, úroků a licenčních poplatků je umožnit Nizozemsku zdanit takové platby zemím, které vybírají jen malou nebo žádnou daň.

Reforma spočívá v zavedení srážkové daně z úroků a licenčních poplatků a z dividend vyplácených jurisdikcím s nízkým zdaněním a v situacích, které představují zneužití daňového režimu podle nizozemských předpisů proti zneužívání daňového systému. Zahrnuje rovněž monitorovací zprávu o účincích politik proti vyhýbání se daňovým povinnostem v rámci této složky.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2025.

#### **Reforma C6.1 R2: Řešení nesouladu při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek**

Cílem této reformy je řešit nesoulad vyplývající z odlišného uplatňování nebo výkladu zásady obvyklých tržních podmínek v oblasti zdanění právnických osob. Zejména v mezinárodních situacích mohou takové nesoulady vést k tomu, že část zisků nadnárodní společnosti nebude zahrnuta do daně vybírané ze zisku. Cílem reformy je neutralizovat vnitropodnikové oceňování nebo zisky a ztráty z držby s cílem zabránit situacím dvojího nezdanění a zvýšit transparentnost nizozemského daňového systému na mezinárodní úrovni.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost právní předpis, který řeší nesoulad při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. března 2022.

#### Reforma C6.1 R3: Změna zvláštního omezení odpočtu úroků s cílem zabránit osvobození od daně u záporných úroků a kladných měnových výsledků

Cílem reformy je zabránit tomu, aby omezení odpočtu úroků proti zneužívání ze zákona o dani z příjmu právnických osob (článek 10a) vedlo k neoprávněným osvobozením od daně.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost změny zákona o dani z příjmu právnických osob, aby se zabránilo uplatňování zvláštního omezení odpočtu úroků, pokud vede k osvobození od daní ze záporných úroků a kladných měnových výsledků.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. března 2021.

#### Reforma C6.1 R4: Omezení odpočtu ztrát z likvidace a ztráty při ukončení činnosti

Cílem reformy je omezit odpočitatelnost konečných ztrát subjektu (ztráty z likvidace) a konečných ztrát stálé provozovny (ztráty z ukončení) v rámci daně z příjmu právnických osob.

Tato reforma pozmění zákon o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit odpočitatelnost ztrát z likvidace a při ukončení činnosti tím, že zavede tři nezbytné podmínky, aby tyto ztráty mohly být daňově odečitatelné:

- a) časová podmínka: ztráty z likvidace nebo ukončení jsou odečitatelné pouze tehdy, pokud je likvidace nebo ukončení činnosti dokončeno do tří let následujících po kalendářním roce, v němž byla obchodní činnost ukončena, nebo v kalendářním roce, v němž bylo o ní rozhodnuto;
- b) územní podmínka: ztráty z likvidace nebo ukončení činnosti se pro účely odpočtu daně zohlední pouze v případě, že zrušený subjekt nebo stálá provozovna byly usazeny v Nizozemsku, Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetích zemích, s nimiž má Evropská unie kvalifikovanou dohodu o přidružení; a
- c) kvantitativní podmínka: odpočet likvidačních ztrát je možný pouze tehdy, existuje-li rozhodující vliv (kontrolní podíl), což znamená, že daňový poplatník má pravomoc určovat činnosti likvidovaného subjektu.

Územní a kvantitativní podmínky se použijí pouze na ztráty přesahující 5 000 000 EUR.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. března 2021.

#### Reforma C6.1 R5: Omezení úlevy za ztrátu

Cílem reformy je omezit možnost započtení zisků proti ztrátám z jiných let. Cílem reformy je zabránit společnostem se ziskovou činností v Nizozemsku v obcházení placení daně z příjmu právnických osob.

Touto reformou se mění zákon o dani z příjmu právnických osob, který omezí odpočet ztrát v dani z příjmu právnických osob. Úleva ze ztrát je k dispozici pouze do výše 50 % zdanitelného zisku přesahujícího částku 1 000 000 EUR v kombinaci s neomezeným obdobím převodu ztrát (dříve až šest let). Jsou-li zdanitelné zisky nižší nebo nižší než 1 000 000 EUR, ztráty jsou plně odpočitatelné.

Provádění reformy mělo být dokončeno do 31. března 2022.

### Reforma C6.1 R6: Politika boje proti praní peněz

Cílem reformy je posílit nizozemský rámec pro boj proti praní peněz a bojovat proti zneužívání nizozemského finančního systému pachateli trestné činnosti.

Reforma sestává z:

- a) posílení finanční zpravodajské jednotky (FIU), která je odpovědná za prevenci a odhalování praní peněz, boj proti podvodům a sledování financování trestných činů tím, že bude zaměstnáno dalších 20 ekvivalentů plného pracovního úvazku; a
- b) vstup v platnost zákona, který zavádí omezení plateb v hotovosti.

Provádění reformy bude dokončeno do 31. března 2025.

## F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
117	C6.1 R1–1 Nizozemská daňová politika	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí srážková daň	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2024	Vstup v platnost zákona o srážkové dani, který se týká těchto dvou kroků: 1) od 1. ledna 2021 srážkovou daň z úroků a licenčních poplatků placených jurisdikcím s nízkým zdaněním a v situacích, které představují zneužití daňového režimu podle nizozemských předpisů proti zneužívání daňového systému. 2) od 1. ledna 2024 srážková daň z dividend vyplácených do jurisdikcí s nízkým zdaněním a v situacích, které představují zneužití daňového režimu podle nizozemských předpisů proti zneužívání daňového systému.
118	C6.1 R1–2 Nizozemská daňová politika	Milník	Dopis o sledování dopadů změn daňové politiky zaslaný Parlamentu	Monitorovací dopis zaslaný kabinetem Parlamentu				Q4	2025	Kabinet zašle Parlamentu dopis o sledování účinků politik proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který je veřejně přístupný online. Dopis bude obsahovat včasné sledování finančních toků (dividend, úroků a licenčních poplatků) z Nizozemska a do Nizozemska na základě nezávislých údajů oznámených nizozemskou centrální bankou ( <i>De Nederlandsche Bank</i> ).
119	C6.1 R2–1 Řešení nesouladu při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek	Milník	Vstup v platnost zákona, který řeší nesoulad při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2022	Vstup v platnost zákona, který řeší nesoulad při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek. Právní předpisy odstraní nesoulady, které se týkají rozdílu v převodních cenách nebo v ocenění nabytých aktiv, které vedou k dvojímu nezdanění.

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
120	C6.1 R3-1  Změna zvláštního omezení odpočtu úroků s cílem zabránit osvobození od daně u záporných úroků a kladných měnových výsledků	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem odstranit osvobození od daně u záporných úroků a kladných měnových výsledků	Ustanovení zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmu právnických osob, kterým se stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2021	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob (článek 10a), kterými se mění omezení odpočtu úroků v zákoně o dani z příjmu právnických osob tak, aby uplatňování tohoto pravidla proti zneužívání nemohlo vést k neoprávněnému osvobození od placení daní ze záporných úroků a kladných měnových výsledků.
121	C6.1 R4-1  Omezení daňových odpočtů v důsledku likvidace a ztráty při ukončení činnosti	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit osvobození od daní v důsledku ztrát z likvidace a při ukončení činnosti	Ustanovení zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmu právnických osob, kterým se stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2021	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob, které omezují odpočitatelnost ztrát z likvidace a při ukončení činnosti. Změny zavedou tři nezbytné podmínky pro to, aby ztráty z likvidace a ukončení činnosti byly daňově odpočitatelné:  a) časová podmínka: ztráty z likvidace a ukončení činnosti jsou odečitatelné pouze tehdy, pokud je likvidace nebo ukončení činnosti dokončeno do tří let následujících po kalendářním roce, v němž byla činnost ukončena, nebo v kalendářním roce, v němž bylo o ní rozhodnuto.  b) územní podmínka: ztráty z likvidace a při ukončení činnosti jsou daňově odpočitatelné pouze v případě, že subjekt nebo stálá provozovna byly usazeny v Nizozemsku, Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetí zemi, s níž má Evropská unie kvalifikovanou dohodu o přidružení.  c) kvantitativní podmínka: daňový odpočet ztrát z likvidace je možný pouze v případě

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										rozhodujícího vlivu (kontrolního podílu), což znamená, že daňový poplatník má pravomoc určovat činnosti likvidovaného subjektu.  Územní a kvantitativní podmínky se použijí pouze v případě ztrát vyšších než 5 000 000 EUR.
122	C6.1 R5–1  Omezení úlevy za ztrátu	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit úlevy za ztráty	Ustanovení zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmu právnických osob, kterým se stanoví jeho vstup v platnost				Q1	2022	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob za účelem snížení úlevy za ztráty při zdanění právnických osob takto: Úleva ze ztrát je k dispozici pouze do výše 50 % zdanitelného zisku přesahujícího částku 1 000 000 EUR v kombinaci s neomezeným obdobím převodu ztrát (předchází až šest let). V případě zdanitelných zisků do 1 000 000 EUR jsou ztráty plně odpočitatelné.
123	C6.2 R6–1  Politika boje proti praní peněz	Cíl	Zvýšení počtu ekvivalentů plného pracovního úvazku finanční zpravodajské jednotky		Počet	82	102	Q4	2024	Počet zaměstnanců finanční zpravodajské jednotky (FIU) se oproti lednu 2022 zvýší o 20 ekvivalentů plného pracovního úvazku, jejichž hlavním úkolem je odhalování praní peněz, boj proti podvodům a sledování financování trestných činů.
124	C6.2 R6–2  Politika boje proti praní peněz	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí omezení plateb v hotovosti	Ustanovení zákona o jeho vstupu v platnost				Q1	2025	Vstup v platnost zákona, který zavádí omezení plateb v hotovosti.

## **G – AUDIT A KONTROLA**

### **G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu**

V zájmu účinné ochrany finančních zájmů Unie musí být před podáním první žádosti o platbu zaveden a provozuschopný centrální registr pro zaznamenávání a uchovávání všech příslušných údajů týkajících se provádění plánu na podporu oživení a odolnosti, který zahrnuje alespoň dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích. Nizozemsko předloží zvláštní zprávu o auditu před první žádostí o platbu, která potvrdí existenci funkcí úložného systému.

Před předložením první žádosti o platbu musí být navíc v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijaty příslušné právní mandáty a pověření orgánů zapojených do koordinace, sledování, kontroly a auditu provádění nizozemského plánu na podporu oživení a odolnosti.

## G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Počet	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Čas		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
125	C7-1 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Úložný systém pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění RRF	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště				Q1	2023	Je zaveden funkční centrální systém pro sledování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: a) shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; b) shromažďování a uchovávání údajů požadovaných v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 (nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost) a zajištění přístupu k těmto údajům.
126	C7-2 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se mění statut auditního orgánu („Auditdienst Rijk“)	Ustanovení v ministerské vyhlášce uvádějící její vstup v platnost				Q4	2022	Ministerská vyhláška, kterou se mění statut auditního subjektu („Auditdienst Rijk“), zahrnuje mandát k zavedení a provádění auditů systémů a testování věcné správnosti v souvislosti s nizozemským plánem pro oživení a odolnost.  Ministerstvo financí přidělí nizozemskému auditnímu subjektu („Auditdienst Rijk“) příslušný úkol zavést a provádět audity systémů a testování věcné správnosti v souvislosti s nizozemským plánem pro oživení a odolnost.
127	C7-3 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se mění organizační rozhodnutí („Organisatiebesluit“), která vymezuje mandát programového ředitelství	Ustanovení ministerské vyhlášky o vstupu v platnost				Q4	2022	Programové ředitelství pro Nástroj pro oživení a odolnost ministerstva financí je oficiálně pověřeno vstupem v platnost ministerské vyhlášky, kterou se mění organizační rozhodnutí ministerstva financí („Organisatiebesluit Ministry of Finance“) jako koordinačního orgánu pro provádění

			pro plán na podporu oživení a odolnosti							nizozemského plánu pro oživení a odolnost.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Nizozemska činí 4 708 293 000 EUR.

### ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

#### 1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
3	C1.1 R2-1 Z Zavedení a zpřísnění daně z emisí CO2 v průmyslovém odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o zavedení průmyslového poplatku za CO2
4	C1.1 R2-2 Zavedení a zpřísnění daně z emisí CO2 v průmyslovém odvětví	Milník	Vstup v platnost zákona o zpřísnění průmyslového poplatku za CO2
5	C1.1 R3-1 Zvýšení daně z letecké dopravy (ATT)	Milník	Vstup v platnost zákona o zvýšení daně z letecké dopravy pro cestující v letecké dopravě odlétající z letiště v Nizozemsku
35	C2.1 I1-1 Quantum Delta NL	Milník	Nastavení Quantum Delta NL
46	C2.2 I1-1 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Dokončena plánovací studie ERTMS Kijfoek–belgická hranice
58	C2.3 R1-1 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Milník	Vstup zákona o otevřené správě v platnost
59	C2.3 R1-2 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Milník	Zveřejnění aktualizovaných akčních plánů na zlepšení správy informací
67	C3.1 R1-1 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zvyšujících poměr hodnoty volných nemovitostí
69	C3.1 R3-1 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Dohody mezi vládou státu a provinciemi o realizaci 900 000 nových obydlí
73	C3.1 R4-1 Zvýšit závislost výše nájemného na příjmech	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ke zvýšení maximálního ročního nárůstu nájemného pro nájemce se středními až vysokými příjmy, kteří žijí v sociálním bydlení
74	C3.1 R5-1 Urychlení procesu a postupů výstavby obytných budov	Milník	Byl zveřejněn dopis parlamentu o problematických místech v procesu plánování, v němž jsou identifikována možná řešení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
81	C3.2 I1-1 Režim dotací na udržitelnost nemovitostí ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost nařízení, kterým se zavádí režim dotací na renovace
84	C4.1 R1-1 Snížení odpočtu pro osoby samostatně výdělečně činné	Milník	Vstup v platnost zákona o snížení odpočtu daně pro osoby samostatně výdělečně činné
87	C4.1 R3-1 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Vstup v platnost zákona o reformě druhého pilíře důchodového systému
90	C4.1 R4-1 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Akční plán na omezení nepravé samostatné výdělečné činnosti předložený parlamentu
93	C4.1 I1-1 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Profesní poradenství na podporu jednotlivců
94	C4.1 I1-2 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Odborná příprava v oblasti dovedností na podporu jednotlivců
97	C4.1 I2-1 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky o zřízení regionálních týmů mobility
98	C4.1 I2-3 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Zveřejnění přehledu s kvantitativními informacemi o službách nabízených regionálními týmy pro mobilitu
105	C4.2 I3-1 Podpora žáků v posledním roce střední školy	Milník	Spuštění online platformy na podporu žáků v posledním roce střední školy
106	C4.2 I3-2 Podpora žáků v posledním roce střední školy	Cíl	Podpora školních rad při poskytování dodatečné podpory žákům v posledním roce střední školy
107	C4.2 I4-1 Laptopy a tablety pro on-line a hybridní vzdělávání s cílem bojovat proti vzdělávacím ztrátám a zmírňovat je	Cíl	Počet poskytnutých digitálních zařízení
108	C5.1 I1-1 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Počet dalších pracovníků v odvětví péče
109	C5.1 I1-2 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Počet podpurných pracovníků najatých v rámci Coronajobs
113	C5.1 I3-1 SET COVID-19	Cíl	Počet udělených grantů
114	C5.1 I4-1 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Podpurný systém pro výzkumné pracovníky v provozu – asistenční služby

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
119	C6.1 R2-1 Řešení nesouladu při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek	Milník	Vstup v platnost zákona, který řeší nesoulad při uplatňování zásady obvyklých tržních podmínek
120	C6.1 R3-1 Změna zvláštního omezení odpočtu úroků s cílem zabránit osvobození od daně u záporných úroků a kladných měnových výsledků	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem odstranit osvobození od daně u záporných úroků a kladných měnových výsledků
121	C6.1 R4-1 Omezení daňových odpočtů v důsledku likvidace a ztráty při ukončení činnosti	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit osvobození od daní v důsledku ztrát z likvidace a při ukončení činnosti
122	C6.1 R5-1 Omezení úlevy za ztrátu	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit úlevy za ztráty
125	C7-1 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Úložný systém pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění RRF
126	C7-2 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se mění statut auditního orgánu („Auditdienst Rijk“)
127	C7-3 Audit a kontrola, provádění a doplňkovost	Milník	Vstup v platnost ministerské vyhlášky, kterou se mění organizační rozhodnutí („Organisatiebesluit“), která vymezuje mandát programového ředitelství pro plán na podporu oživení a odolnosti
		Výše splátky	1 412 119 041 EUR

## 1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1	C1.1 R1-1 Reforma zdanění energie	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího sazby daně z energie
21	C1.1 I2-1 Zelená energie vodíku	Milník	Zveřejnění agendy týkající se lidského kapitálu s cílem zvýšit nabídku dovedností v oblasti zeleného vodíku

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
34	C1.2 I2-1 Režim podpory na rekultivaci chovů prasat	Cíl	Počet uzavřených hospodářství s chovem prasat
47	C2.2 I1-2 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Dokončení plánovací studie ERTMS v Severním Nizozemsku
55	C2.2 I3-1 Inteligentní silniční stanice (iWKS)	Cíl	Počet instalovaných inteligentních silničních stanic
65	C2.3 I2-1 Digitalizace řetězce trestního soudnictví	Milník	Provozoschopný digitální portál pro formální komunikaci v trestním řízení
66	C2.3 I2-2 Digitalizace řetězce trestního soudnictví	Milník	Funkční digitální zpracování častých případů trestné činnosti
68	C3.1 R2-1 Postupné rušení osvobození darů za účelem financování nákupu nemovitostí od daně	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které postupně ruší osvobození darů k financování nákupu nemovitostí od daně ve dvou krocích
70	C3.1 R3-2 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Dohody mezi provinciemi a obcemi o realizaci 900 000 nových obydlí
71	C3.1 R3-3 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Spuštěn monitorovací systém pro provádění dohod s obcemi
72	C3.1 R3-4 Centralizované plánování pro zvýšení nabídky bydlení	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví dodatečná opatření přijatá státem za účelem vymáhání smluv o výstavbě nových bytů
75	C3.1 R5-2 Urychlení procesu a postupů výstavby obytných budov	Milník	Opatření k urychlení procesu plánování projektů v oblasti bydlení
76	C3.1 I1-1 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 1)
95	C4.1 I1-3 Nizozemsko se nepřestává učit	Cíl	Individuálně uzpůsobené odvětvové cesty na podporu přechodu do zaměstnání
104	C4.2 I2-1 Podpora nově příchozích za účelem prevence ztrát učení	Cíl	Podpora základních a středních škol s cílem poskytnout dodatečnou podporu nově příchozím

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
111	C5.1 I2-1 Rozšíření intenzivní péče	Cíl	Počet nemocnic, které dokončily úpravy zařízení pro stávající pevná lůžka a flexibilní lůžka
112	C5.1 I2-2 Rozšíření intenzivní péče	Cíl	Odborná příprava zaměstnanců nemocnic
115	C5.1 I4-2 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Přijetí plánu spravedlivých údajů (zajistit, aby údaje byly dohledatelné, přístupné, interoperabilní a opakovaně použitelné)
116	C5.1 I4-3 Infrastruktura zdravotnického výzkumu (HRI)	Milník	Portál s provozními údaji
117	C6.1 R1-1 Nizozemská daňová politika	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se zavádí srážková daň
		Výše splátky	1 223 836 502 EUR

### 1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
2	C1.1 R1-2 Reforma zdanění energie	Milník	Vstup v platnost zákona upravujícího strukturální prvky energetických daní
6	C1.1 R4-1 Reforma zdanění automobilů	Milník	Vstup v platnost zákona, kterým se postupně ruší osvobození od daně z nákupu motorových vozidel a motocyklů pro komerční dodávky
9	C1.1 R5-1 Zákon o energetice	Milník	Vstup zákona o energetice v platnost
17	C1.1 I1-8 Vítr na moři	Milník	Připojení pobřežní energie k místům vykládky na pevnině – dohody o správě pro územní investiční plány
37	C2.1 I2-1 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Udělování stipendií
43	C2.1 I4-1 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Vyvinutá základní datová infrastruktura
48	C2.2 I1-3 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Cíl	Počet stožárů GSM–Rail v provozu pro ERTMS
49	C2.2 I1-4 Evropský systém řízení	Milník	Logistické systémy přizpůsobené systému

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
	železničního provozu (ERTMS)		ERTMS
50	C2.2 I1-5 Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	Milník	Provozoschopný ústřední bezpečnostní systém
51	C2.2 I2-1 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Inteligentní zařízení řízení dopravy
56	C2.2 I3-2 Inteligentní silniční stanice (iWKS)	Cíl	Počet dalších instalovaných inteligentních silničních stanic
61	C2.3 I1-1 Průkopnické IT (GrIT)	Milník	Provedená opatření ke zlepšení kybernetické bezpečnosti
62	C2.3 I1-2 Průkopnické IT (GrIT)	Cíl	Civilní zaměstnanci ministerstva obrany pracující na dálku prostřednictvím zabezpečené sítě
77	C3.1 I1-2 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 2)
85	C4.1 R2-1 Pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity	Milník	Zveřejnění zákona, kterým se zavádí povinné pojištění pro případ invalidity pro osoby samostatně výdělečně činné, v Úředním věstníku
88	C4.1 R3-2 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Dokončení a zveřejnění plánů přechodu na nový důchodový systém
91	C4.1 R4-2 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Zveřejnění zákona, kterým se mění definice pracovního poměru, v Úředním věstníku
92	C4.1 R4-3 Boj proti falešné samostatné výdělečné činnosti	Milník	Zrušení moratoria na výkon rozhodnutí týkajícího se zákona deregulujícího hodnocení pracovněprávních vztahů
96	C4.1 I1-4 Nizozemsko se nepřestává učit	Milník	Nezávislé hodnocení sociálně-ekonomického dopadu režimů dotací v rámci „Nizozemsko se nepřestává učit“
99	C4.1 I2-4 Regionální týmy mobility (RMT)	Milník	Zveřejnění hodnocení fungování regionálních týmů mobility
101	C4.2 I1-1 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Projekty vybrané na podporu inovativních digitálních vzdělávacích řešení
110	C5.1 I1-3 Dočasná dodatečná kapacita lidských zdrojů pro péči v dobách krize	Cíl	Vytvoření národní rezervní rezervy pro zdravotní péči
123	C6.1 R5-1 Omezení úlevy za ztrátu	Milník	Vstup v platnost změn zákona o dani z příjmu právnických osob s cílem omezit úlevy za

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			ztráty
124	C6.2 R6-1 Politika boje proti praní peněz	Cíl	Zvýšení počtu ekvivalentů plného pracovního úvazku finanční zpravodajské jednotky
		Výše splátky	1 176 765 868 EUR

#### 1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
7	C1.1 R4-2 Reforma zdanění automobilů	Milník	Zveřejnění zákona v Úředním věstníku, kterým se mění stávající daň z osobních automobilů a dodávek
11	C1.1 I1-2 Vítr na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – Zveřejnění nabídkového řízení na nákup nouzové reakce na vlečná plavidla
13	C1.1 I1-4 Vítr na moři	Milník	Rozvoj a provádění zlepšování přírody a ochrany druhů
14	C1.1 I1-5 Vítr na moři	Cíl	Posílení a ochrana ekosystému Severního moře – projekty, které přispívají ke zlepšení a/nebo obnově přírody v oblastech sítě Natura 2000 a chráněných oblastech, které ji obklopují, podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí
19	C1.1 I1-10 Vítr na moři	Milník	Elektrické připojení v pobřežních vodách k místům vykládky na pevnině – štávelové balíčky ekologických impulzů
20	C1.1 I1-11 Vítr na moři	Milník	Připojení pobřežní elektřiny k místům vykládky na pevnině – Finanční vyrovnání a zmírnění zasolování zemědělské půdy
22	C1.1 I2-2 Zelená energie vodíku	Cíl	Grantové dohody podepsané pro demonstrační zařízení pro inovativní technologii zeleného vodíku
23	C1.1 I2-3 Zelená energie vodíku	Cíl	Podepsané grantové dohody na výzkumné projekty v oblasti zeleného vodíku
24	C1.1 I3-1 Transformace energetiky na	Cíl	Počet funkčních modulárních zásobníků energie

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
	vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES		
25	C1.1 I3-2 Transformace energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES	Cíl	Počet provozních míst nakládky
26	C1.1 I3-3 Transformace energetiky na vnitrozemských vodních cestách, projekt ZES	Cíl	Počet lodí převedených na nulové emise
27	C1.1 I4-1 Transformace letectví	Milník	Podrobný návrh turbodmyhadla pro spalování vodíku
28	C1.1 I4-2 Transformace letectví	Milník	Podrobná konstrukce elektrického pohonu vodíkových palivových článků
29	C1.1 I4-3 Transformace letectví	Milník	Expertní skupina pro v oblasti letectví „Flying Vision“ zahájila činnost
38	C2.1 I2-2 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Provozní výzkumné laboratoře ELSA AI
39	C2.1 I2-3 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Udělené projekty v oblasti výzkumu a vývoje
41	C2.1 I3-1 Impuls v oblasti digitálního vzdělávání	Milník	Jednotná platforma pro přístup k vytvořeným digitálním učebním materiálům a operační a digitální řešení v oblasti identity pro studenty, kteří se používají
42	C2.1 I3-2 Impuls v oblasti digitálního vzdělávání	Cíl	Funkční střediska pro výuku a učení
44	C2.1 I4-2 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Digitální připravenost se zvýšila v odvětví logistiky
52	C2.2 I2-2 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Služby priorit v oblasti bezpečnosti
57	C2.2 I3-3 Inteligentní silniční stanice (iWKS)	Cíl	Konečný počet instalovaných inteligentních silničních stanic
63	C2.3 I1-3 Průkopnické IT (GrIT)	Milník	Zlepšení sítí a dokončení přechodu na novou IT infrastrukturu
78	C3.1 I1-3 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 3)
82	C3.2 I1-2 Režim dotací na udržitelnost nemovitostí ve veřejném sektoru	Cíl	Součet ročních snížení emisí CO <sub>2</sub> (v kt) ze všech schválených opatření v oblasti renovace a energetické účinnosti dotovaných v rámci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			režimu
86	C4.1 R2-2 Pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ invalidity	Milník	Dopis parlamentu o stavu uplatňování povinného pojištění pro případ invalidity
89	C4.1 R3-3 Reforma druhého pilíře důchodového systému	Milník	Dokončení a zveřejnění prováděcích plánů penzijních fondů
100	C4.1 I2-2 Regionální týmy mobility (RMT)	Cíl	Zaměstnané nebo nezaměstnané osoby, které přijímají služby umožněné prostřednictvím regionálních týmů mobility
102	C4.2 I1-2 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Dokončené projekty podporující inovativní digitální vzdělávací řešení
103	C4.2 I1-3 Národní vzdělávací laboratoř UI	Cíl	Dodávka dvou produktů s úrovní technologické připravenosti 6
118	C6.1 R1-2 Nizozemská daňová politika	Milník	Dopis s monitorováním, v němž se hodnotí dopady změn daňové politiky, zaslaný parlamentu
		Výše splátky	658 988 886 EUR

#### 1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
8	C1.1 R4-3 Reforma zdanění automobilů	Milník	Dopis Parlamentu o stavu provádění zákona, kterým se mění základ daně u osobních automobilů a dodávek
10	C1.1 I1-1 Vítr na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – podepsaná smlouva (podepsané smlouvy) na nákup nových dobíjecích stanic na moři a v přístavu
12	C1.1 I1-3 Vítr na moři	Milník	Zajištění bezpečnosti námořní dopravy – podepsaná smlouva (podepsané smlouvy) na nákup nouzové reakce na vlečná plavidla
15	C1.1 I1-6 Vítr na moři	Cíl	Posílení a ochrana ekosystému Severního moře – ekologický program pro mořské větry (Wozep)
16	C1.1 I1-7 Vítr na moři	Cíl	Posílení a ochrana ekosystému Severního moře – digitalizace Severního moře –

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			monitorovací stanice
18	C1.1 I1-9 Vítr na moři	Milník	Připojení pobřežní energie k místům vykládky na pevnině – správní dohody pro územní investiční plány
30	C1.2 I1-1 Program příroda	Cíl	Opatření ke zlepšení kvality prováděná v oblastech sítě Natura 2000 a v jejich okolí
31	C1.2 I1-2 Program příroda	Cíl	Urychlená obnova přírody organizacemi pro hospodaření s půdou
32	C1.2 I1-3 Program příroda	Cíl	Zlepšování kvality říční povahy a řízení silnic
33	C1.2 I1-4 Program příroda	Cíl	Akce, které přispívají k monitorování a rozvoji znalostní základny pro Program příroda
36	C2.1 I1-2 Quantum Delta NL	Milník	Quantum Delta NL
40	C2.1 I2-4 Vzdělávací komunity založené na umělé inteligenci a aplikované UI	Cíl	Zavádění vzdělávacích komunit v oblasti umělé inteligence
45	C2.1 I4-3 Logistika digitální infrastruktury	Cíl	Dokončené živé laboratoře
53	C2.2 I2-3 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Digitální infrastruktura pro budoucí odolnou mobilitu (DITM)
54	C2.2 I2-4 Bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita	Cíl	Datové soubory dostupné v národním přístupovém bodě k údajům o mobilitě
60	C2.3 R1-3 Správa veřejných informací (zákon o otevřené veřejné správě)	Cíl	Dokumenty dostupné na platformě Open Government Information (Otevřené informace o státní správě)
64	C2.3 I1-4 Průkopnické IT (GrIT)	Cíl	Civilní personál ministerstva obrany s přístupem k dalším bezpečným pracovním zařízením na dálku
79	C3.1 I1-4 Nové příležitosti pro stavební projekty	Cíl	Stavební práce (oddíl 4)
80	C3.1 I1-5 Nové příležitosti pro stavební projekty	Milník	Provedená opatření pro přizpůsobení se změně klimatu
83	C3.2 I2-1 Investiční dotace na udržitelnou energii a úspory energie (ISDE)	Cíl	Dotované intervence v oblasti udržitelné energie a úspor energie.
		Výše splátky	235 353 174 EUR

## ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

### 1. Opatření pro sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu Nizozemska na podporu oživení a odolnosti probíhá v souladu s těmito opatřeními:

- Programové ředitelství pro Nástroj pro oživení a odolnost na ministerstvu financí má celkovou odpovědnost („systeemverantwoordelijk“) za monitorování a provádění plánu a ochranu finančních zájmů Unie.
- Politická ředitelství na příslušných ministerstvech, agenturách a konsorciích zajišťují podávání zpráv a provádění opatření plánu pro oživení a odolnost, zatímco ředitelství pro finanční a hospodářské záležitosti příslušných ministerstev dohlížejí na politická ředitelství a sledují je, a zejména dohlíží na pokrok při plnění milníků a cílů.
- Programové ředitelství pro Nástroj pro oživení a odolnost na ministerstvu financí vypracuje obecné pokyny, které stanoví, jak mají být milníky a cíle vykazovány a podloženy dodatečnými průkaznými dokumenty. Tyto pokyny se sestavují v příloze výročních zpráv různých ministerstev zapojených do provádění plánu pro oživení a odolnost a jsou začleněny do cyklu interního plánování a kontroly. Prostřednictvím dílčích prohlášení (tj. prohlášení řídicího subjektu na úrovni prováděcích subjektů) potvrdí prováděcí subjekty ochranu finančních zájmů Unie a potvrdí platnost vykazovaných údajů o milnících a cílech. Tato dílčí prohlášení ověří a podepíší ředitelství pro finanční a hospodářské záležitosti ministerstev zapojených do provádění plánu pro oživení a odolnost.
- Auditní orgán „Auditdienst Rijk“, nezávislý útvar ministerstva financí, provádí pravidelné audity řídicích a kontrolních systémů, včetně testování věcné správnosti. Vypracuje rovněž shrnutí provedených auditů, které se zahrne do žádostí o platbu. Audity řídicích a kontrolních systémů posoudí, zda monitorovací a prováděcí opatření poskytují úplné a spolehlivé údaje o ukazatelích definovaných v plánu na podporu oživení a odolnosti a zda prováděcí systém zajišťuje, že finanční prostředky jsou spravovány v souladu s pravidly a zda je schopen předcházet podvodům, střetům zájmů, korupci a dvojímu financování, odhalovat je a napravovat.

### 2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Aby Nizozemsko poskytlo Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům, zavede tato opatření:

- Koordinačním orgánem je Programové ředitelství Nástroje pro oživení a odolnost na ministerstvu financí. Odpovídá rovněž za předkládání žádostí o platby a za vypracování prohlášení řídicího subjektu. Veškeré informace týkající se provádění a monitorování plánu se uchovávají v centrálním úložišti, který je vyvinut za účelem provádění plánu pro oživení a odolnost. Prováděcí subjekty shromažďují a uchovávají všechny údaje uvedené v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. Informace jsou uchovávány v systémech informačních technologií jednotlivých ministerstev a sdíleny s koordinačním orgánem. Systém centrálního úložiště, který je vyvinut, obsahuje informace týkající se milníků a cílů a shromažďuje a uchovává údaje a zajišťuje přístup k nim v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241.
- V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Nizozemsko Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Nizozemsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které

podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.