



Rada  
Európskej únie

V Bruseli 21. októbra 2021  
(OR. en)

---

---

**Medziinštitucionálny spis:  
2021/0319(NLE)**

---

---

12532/21  
ADD 1

ECOFIN 942  
CADREFIN 433  
UEM 295  
FIN 738

#### **POZNÁMKA**

---

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Estónska

---

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady, ako ju zrevidovala a schválila pracovná skupina finančných radcov, založenú na návrhu Komisie COM (2021) 625.

## PRÍLOHA

### **ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI**

#### **1. Opis reforiem a investícií**

##### **A. KOMPONENT 1: DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA PODNIKOV**

Cieľom tohto komponentu estónskeho plánu obnovy a odolnosti je podporiť digitálnu transformáciu estónskych spoločností a ich konkurencieschopnosť, najmä na vývozných trhoch. Poskytuje finančnú podporu spoločnostiam zo všetkých sektorov so zameraním na MSP a mikropodniky v rôznych fázach ich digitálnej transformácie, ako aj osobitné príspevky k prijímaniu a zavádzaniu digitálnych riešení v odvetviach stavebníctva a cestnej nákladnej dopravy. Okrem toho sa komponent bude zaoberať kľúčovou otázkou digitálnych zručností prostredníctvom zvyšovania informovanosti manažérov MSP a podpory zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Akcie zamerané na podporu identifikácie vývozných príležitostí a propagácie estónskych spoločností v zahraničí sa vykonávajú v súčinnosti s činnosťami Enterprise Estonia.

Tento komponent podporuje riešenie odporúčaní pre Estónsko týkajúcich sa investícií do digitálnej transformácie (odporúčanie pre Estónsko č. 3 v roku 2020) a nedostatku zručností (odporúčanie pre Estónsko č. 2 v roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

#### **A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

##### ***1.2. Investície: Digitálna transformácia podnikov***

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov s osobitným zameraním na MSP a mikropodniky.

Opatrenie spočíva v poskytovaní finančnej podpory MSP a mikropodnikom so sídlom v Estónsku zo všetkých sektorov na činnosti a investície súvisiace s ich digitálnou transformáciou. Táto finančná podpora, ktorá sa doplní o vlastné zdroje spoločností, sa vzťahuje na jeden alebo viacero z týchto aspektov:

- zavádzanie digitálnych technológií,
- rozvoj priemyselných dátových cloudov,
- priemyselný výskum, vývoj, testovanie a pilotné činnosti,
- štúdie uskutočniteľnosti, poradenské a podporné služby,
- odborná príprava zamestnancov.

Finančné prostriedky sa pridelujú prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené

v zadávacích podmienkach pre výzvy na predkladanie návrhov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>1</sup>; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>2</sup>; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu<sup>3</sup>, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarnami<sup>4</sup>; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

### **1.3. Investície: Rozvoj elektronického stavebníctva**

Cieľom opatrenia je prispieť k urýchleniu digitálnej transformácie sektora stavebníctva s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, znížiť jeho environmentálnu stopu a zlepšiť kvalitu budov. Očakáva sa tiež, že tieto investície podporia širšiu a účinnejšiu výmenu údajov medzi zainteresovanými stranami.

Opatrenie pozostáva z troch rôznych zložiek:

- i) rozvoj softvérových rozhraní medzi národnou platformou elektronického stavebníctva (ktorá sa vyvíja pod vedením oddelenia výstavby a bývania ministerstva hospodárstva a komunikácií) a existujúcimi verejnými a súkromnými informačnými systémami používanými v tomto sektore s cieľom okrem iného automatizovať overovanie súladu budov s rôznymi regulačnými požiadavkami, ako aj vydávanie osvedčení a povolení; to zahŕňa odbornú prípravu používateľov platformy elektronického stavebníctva (vrátane vypracovania školiacich materiálov);
- ii) podpora zavedenia medzinárodných noriem a najlepších postupov v súvislosti s digitalizáciou výstavby a údržby budov, a to aj prostredníctvom zavedenia systému klasifikácie stavebných údajov, vytvorenia databázy stavebných materiálov a stavebných výrobkov, zavedenia BIM (Building Information Modelling) v oblasti údržby nehnuteľností;
- iii) podpora projektov (vybraných prostredníctvom otvorených výziev na predkladanie návrhov) zameraných na zavedenie digitálnych stavebných nástrojov a vývoj (aj prototypovanie)

---

<sup>1</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>2</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>3</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>4</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

inovatívnych súkromných a verejných služieb spojených s národnou platformou elektronického stavebníctva.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

#### **1.4. Investície: Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov**

Cieľom opatrenia je podporiť digitalizáciu výmeny informácií v cestnej nákladnej doprave zavedením digitálnych nákladných listov v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1056 o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFTI), čím sa prispeje k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu.

Opatrenie spočíva v podpore:

- i) poskytovateľov služieb pri zriaďovaní platforiem eFTI s cieľom umožniť zavádzanie digitálnych nákladných listov (eCMR – elektronický nákladný list),
- ii) dopravných a logistických podnikov pri prepájaní svojich systémov a procesov s platformami eFTI, ktoré im umožňujú používať digitálne nákladné listy (eCMR).

Príslušné projekty sa vyberajú na základe dvoch odlišných výziev na predkladanie návrhov.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 30. júna 2026.

#### **1.5. Reforma: Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov**

Cieľom reformy je prispieť k posilneniu schopnosti podnikov na riadiacej úrovni usmerňovať a podporovať digitálnu transformáciu, ako aj zabezpečiť dostupnosť dostatočného počtu odborníkov v oblasti IKT, ktorí majú aktuálne zručnosti a vedomosti, aby estónske spoločnosti mohli plne využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia. Jej cieľom je tiež ponúknuť nové kariérne príležitosti zamestnaným aj nezamestnaným ľuďom prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v oblasti IKT, ako aj prostredníctvom lepšieho uznávania zručností získaných mimo formálneho vzdelávania. Cieľom opatrenia je tiež prispieť k zvýšeniu účasti žien na odbornej príprave v oblasti IKT a na profesiách v oblasti IKT.

Opatrenie pozostáva z týchto štyroch zložiek:

- i) odborná príprava manažérov v spoločnostiach (najmä MSP) s cieľom zvýšiť ich zručnosti a znalosti v oblasti IKT a zvýšiť ich informovanosť o možných prínosoch vyplývajúcich z používania IKT,
- ii) revízia obsahu a organizácie odbornej prípravy odborníkov v oblasti IKT s prihliadnutím na najnovší technologický vývoj, rastúci význam kybernetickej bezpečnosti a potreby podnikov,
- iii) pilotný projekt prepracovania kvalifikačného rámca pre špecialistov v oblasti IKT,
- iv) zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia špecialistov IKT, a to aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 30. júna 2026.

## **1.6. Reforma: Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch**

Cieľom opatrenia je zvýšiť vývoznú kapacitu a konkurencieschopnosť estónskych spoločností, a to najmä spoločností v odvetví IKT. Očakáva sa, že opatrenie bude osobitne relevantné pre MSP. Využije aj možnosti, ktoré ponúkajú digitálne nástroje.

Opatrenie pozostáva z troch čiastkových opatrení:

- i) rozvoj vývozných stratégií zameraných na konkrétne krajiny alebo regióny;
- ii) zriaďovanie podnikateľských centier umiestnených na kľúčových vývozných trhoch;
- iii) podpora estónskych produktov a služieb (najmä z odvetvia IKT) prostredníctvom fyzických, virtuálnych alebo hybridných misií a podujatí.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 30. júna 2026.

### **1.6.1. Čiastková reforma: Stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny**

Táto čiastková reforma pozostáva z vypracovania série komplexných vývozných stratégií zameraných na kľúčové cieľové krajiny a regióny, t. j. tie, ktoré predstavujú vysoký potenciál rastu pre estónske spoločnosti. Obsahujú osobitné kapitoly o možnostiach vývozu pre sektor IKT a všeobecnejšie o digitálnych riešeníach vyvinutých v rôznych oblastiach použitia (ako je správa vecí verejných, vzdelávanie alebo doprava).

Cieľom týchto stratégií je poskytovať poradenstvo spoločnostiam, ktoré vstupujú na príslušné trhy alebo na nich už pôsobia.

Krajiny a regióny, na ktoré sa stratégie majú zamerať, sa určia prostredníctvom analýzy, ktorá sa vykoná v rámci vykonávania tohto čiastkového opatrenia.

Vykonávanie tohto opatrenia sa vykonáva v súčinnosti s činnosťami Enterprise Estonia, okrem iných partnerov.

### **1.6.2. Čiastková reforma: Inovačné podnikateľské centrá na kľúčových vývozných trhoch**

Táto čiastková reforma pozostáva zo založenia podnikateľských centier v siedmich zahraničných krajinách (v rámci Únie a/alebo mimo nej), ktoré sa považujú za dôležité vývozné trhy. Tieto podnikateľské centrá obsahujú vhodné vybavenie na fyzické, virtuálne, ako aj hybridné stretnutia, recepcie a prezentácie, ktoré budú organizovať estónske podniky vo všetkých sektoroch zameraných na konkrétny trh. Toto zariadenie sa môže použiť aj mimo podujatí, na úvodné stretnutia s ktorýmkoľvek potenciálnym klientom zoskupenia alebo konkrétnym estónskym podnikom. Podnikateľské centrá prispievajú k propagácii estónskych spoločností, podporujú ich na miestnej úrovni pri ich vývozných činnostiach a pomáhajú prilákať zahraničných investorov. Činnosti podnikateľských centier sa okrem iných partnerov vykonávajú v súčinnosti s činnosťami Enterprise Estonia.

Umiestnenie podnikateľských centier sa určí po analýze, ktorá sa vykoná v rámci realizácie tohto čiastkového opatrenia.

### **1.6.3. Čiastková reforma: Skupiny s globálnym vplyvom na elektronický vývoz a virtuálne fázy**

Táto čiastková reforma pozostáva zo zriadenia skupín zástupcov verejných orgánov a iných zainteresovaných strán vrátane súkromných spoločností a z podpory propagácie estónskych

produktov a služieb (najmä z odvetvia IKT) týmito skupinami prostredníctvom misií a účasti na fyzických, virtuálnych alebo hybridných podujatiach.

Vykonávanie tejto čiastkovej reformy zahŕňa aj posilnenie propagácie estónskych výrobkov a služieb na významných podujatiach s využitím digitálnych nástrojov. Takzvané „virtuálne fázy“ vytvoria viac príležitostí na účasť pre estónske zainteresované strany a predstavia estónske digitálne riešenia. Tieto „virtuálne fázy“ pozostávajú z technických riešení, ktoré kombinujú fyzické a digitálne prvky s cieľom umožniť buď podujatím súvisiacim s vývozom v Estónsku osloviť globálne publikum, alebo estónskym vývozcom zúčastniť sa na globálnych podujatiach organizovaných v zahraničí.

Vykonávanie tohto opatrenia sa vykonáva v súčinnosti s činnosťami Enterprise Estonia, okrem iných partnerov.

**A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
1	1.1. Digitálna transformácia v podnikoch	Míľnik	Výzva na predkladanie návrhov s kritériami na vyhodnotenie ponúk a podmienkami na vyhodnotenie ponúk	Uverejnenie oznámenia o výzve na predkladanie návrhov				2. štvrťrok	2022	Ministerstvo hospodárstva a komunikácií uverejní výzvu na predkladanie návrhov na podporu digitálnej transformácie podnikov spolu s kritériami na vyhodnotenie ponúk. Hodnotiace kritériá a podmienky poskytovania podpory sa vymedzia na základe analýzy potrieb estónskych spoločností a očakávaného vplyvu opatrenia. Kritériami oprávnenosti sa takisto zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
2	1.1. Digitálna transformácia v podnikoch	Cieľ	Udelenie grantov		Počet podnikov, ktorým bol udelený grant	0	110	4. štvrťrok	2023	Počet podnikov, ktorým ministerstvo hospodárstva a komunikácií udelí granty na podporu ich digitálnej transformácie v súlade s výzvou na predkladanie návrhov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
3	1.1. Digitálna transformácia v podnikoch	Cieľ	Udelenie grantov		Počet podnikov, ktorým bol udelený grant	110	230	4. štvrťrok	2025	Počet podnikov, ktorým ministerstvo hospodárstva a komunikácií udelí granty na podporu ich digitálnej transformácie v súlade s výzvou na predkladanie návrhov.
4	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Míľnik	Prijatie medzinárodných noriem a najlepších postupov na využívanie digitálnych technológií pri výstavbe	Prijatie medzinárodných noriem a najlepších postupov				4. štvrťrok	2024	Prácu na prijatí medzinárodných noriem a najlepších postupov na využívanie digitálnych technológií pri výstavbe a správe budov riadi a koordinuje ministerstvo hospodárstva a komunikácií so zavedením systému klasifikácie stavebných údajov, vytvorením verejne dostupnej databázy stavebných materiálov a stavebných výrobkov a zavedením modelovania informácií o budovách v oblasti údržby nehnuteľností.
5	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Míľnik	Dostupnosť verejných služieb na platforme elektronického stavebníctva	Uvedenie do prevádzky rozhraní medzi platformou elektronického stavebníctva a príslušnými verejnými službami				4. štvrťrok	2025	Verejné služby stanovené v pláne rozvoja elektronického stavebníctva sa rozvíjajú, uvádzajú do prevádzky a zverejňujú na platforme elektronického stavebníctva. Školiaci materiál sa prístupný aj používateľom. Patria sem služby súvisiace so zastavaným prostredím, ako sú stavebné a územné povolenia, stavebný denník a pasport obnovy budovy.



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
6	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Cieľ	Dokončenie vývojových a prototypových projektov		Počet dokončených projektov	0	120	4. štvrťrok	2025	Počet dokončených projektov na vývoj a/alebo zavedenie digitálnych stavebných nástrojov a prototypov inovatívnych digitálnych riešení využívajúcich platformu elektronického stavebníctva.
7	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Vývoj platforiem eFTI (elektronické informácie o nákladnej doprave)		Počet začatých projektov	0	5	2. štvrťrok	2023	Počet projektov, ktoré vyvíjajú platformu eFTI a ktoré dostali kladné rozhodnutie o grante.
8	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Vývoj rozhrania ECMR (elektronický zásielkový list)		Počet začatých projektov	0	270	4. štvrťrok	2024	Počet projektov umožňujúcich prepojenie prevádzkovateľov dopravy a logistiky s platformami eFTI a využívanie eCMR, ktoré dostali kladné rozhodnutie o grante.
9	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Celkový počet dokončených projektov		Počet dokončených projektov	0	275	4. štvrťrok	2025	Počet dokončených projektov eFTI a eCMR, ktoré prispievajú k zavádzaniu digitálnych nákladných listov.
10	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Míľnik	Hodnotenie ex post vývoja a zavádzania digitálnych nákladných listov	Prijatie hodnotiacej správy ex post ministerstvom hospodárstva a komunikácií				2. štvrťrok	2026	Externý orgán analyzuje vplyv podporného opatrenia na odvetvie cestnej nákladnej dopravy a predkladá hodnotiacu správu, ktorú prijme ministerstvo hospodárstva a komunikácií.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
11	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov stanovujúcich podmienky podpory rozvoja digitálnych zručností	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov				2. štvrťrok	2022	Nadobúdajú účinnosť sekundárne právne predpisy potrebné na uplatňovanie a pridelovanie podpory. Podmienky podpory sa stanovujú ministerskou vyhláškou, ktorá sa bude koordinovať s ministerstvom financií a Centrom spoločných služieb. Ministerská vyhláška pozostáva z týchto prvkov: <ul style="list-style-type: none"> <li>– cieľ opatrenia,</li> <li>– opis podporovaných aktivít,</li> <li>– prijímatelia a cieľové skupiny,</li> <li>– podmienky vykonávania,</li> <li>– oprávnené náklady a použité zjednodušenia,</li> <li>– podmienky platieb,</li> <li>– podmienky podávania správ a monitorovania.</li> </ul>
12	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Účasť na činnostiach odbornej prípravy		Počet účastníkov	0	500	4. štvrťrok	2023	Počet osôb zapojených do vzdelávacích činností podporovaných v rámci tohto opatrenia, ktoré pozostávajú z zvyšovania informovanosti manažérov MSP a z zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie špecialistov v oblasti IKT. Najmenej 35 % účastníkov zapísaných do týchto vzdelávacích aktivít musia byť ženy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
13	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Dokončenie odbornej prípravy		Počet účastníkov	0	2000	2. štvrťrok	2026	Počet osôb, ktoré absolvovali kurz odbornej prípravy prostredníctvom činností odbornej prípravy podporovaných v rámci tohto opatrenia vrátane zvyšovania informovanosti manažérov MSP a zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie špecialistov v oblasti IKT. Najmenej 35 % účastníkov, ktorí absolvovali tieto činnosti odbornej prípravy, musia byť ženy.
14	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Počet nových modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie		Počet učebných plánov zaregistrovaných v estónskom informačnom systéme vzdelávania (EHIS).	0	5	4. štvrťrok	2023	Počet modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie vyvinutých s podrobným obsahom odbornej prípravy, štruktúrou a vzdelávacími materiálmi na poskytovanie odbornej prípravy súvisiacej s digitálnymi zručnosťami. Nové učebné plány vypracované pre tieto moduly sa registrujú v estónskom informačnom systéme vzdelávania (EHIS).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
15	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Preskúmanie kvalifikačných noriem pre špecialistov v oblasti IKT.		Počet preskúmaných a prispôbených kvalifikačných noriem podľa potreby	0	5	4. štvrťrok	2024	Počet zavedených kvalifikačných noriem pre špecialistov IKT z národného registra kvalifikačných noriem, ktoré boli analyzované a upravené podľa potreby.
16	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.1. Stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Míľnik	Príprava rozvoja stratégií	Ukončenie prípravných úloh				2. štvrťrok	2022	Musia sa dokončiť prípravné úlohy potrebné na vypracovanie vývozných stratégií. Tieto úlohy zahŕňajú: – analýzu toho, ktoré vonkajšie trhy sú dôležité pre rozvoj stratégií, – analýzu záujmov podnikov, – mapovanie potrieb vyvážajúcich podnikov s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na vývozných trhoch, poradie potrieb.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
17	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.1. Stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Míľnik	Obstarávanie štúdií	Podpis zmlúv				2. štvrťrok	2024	Výberové konania na vypracovanie stratégií a balíkov výrobkov s cieľom získať podrobné trhové informácie o zahraničných trhoch uskutočňuje ministerstvo zahraničných vecí. Príslušné zmluvy sa podpíšu.
18	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.1. Stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Cieľ	Počet stratégií vývozu krajín a regiónov		Počet zverejnených stratégií	0	13	2. štvrťrok	2026	Počet vnútroštátnych a/alebo regionálnych vývozných stratégií, ktoré sa vypracujú. Tieto stratégie obsahujú komplexné analýzy a poskytujú proaktívne inteligentné poradenstvo spoločnostiam vstupujúcim na zahraničné trhy a pôsobiacim na nich.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
19	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.2. Inovačné podnikateľské centrá na kľúčových vývozných trhoch	Míľnik	Prípravná analýza na vymedzenie obsahu a umiestnenia podnikateľských centier	Predloženie prípravnej analýzy				2. štvrťrok	2022	Ministerstvo zahraničných vecí pripraví prípravnú analýzu, ktorá umožní vymedziť obsah a umiestnenie podnikateľských centier. Analýza odhalí, kde sa majú zriadiť obchodné centrá na zvýšenie dopytu po estónskych výrobkoch a službách na vývozných trhoch.
20	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.2. Inovačné podnikateľské centrá na kľúčových vývozných trhoch	Cieľ	Počet otvorených podnikateľských centier		Počet podnikateľských centier	0	7	2. štvrťrok	2026	Počet podnikateľských centier otvorených ministerstvom zahraničných vecí na podporu spoločností pri vstupe a pôsobení na dôležitých vývozných trhoch, ako aj na pomoc pri propagácii výrobkov a služieb vyrobených v Estónsku spôsobom, ktorý zohľadňuje osobitosti miestneho podnikateľského prostredia a kultúry.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
21	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.3. Skupiny s globálnym vplyvom na elektronický vývoz a virtuálne fázy	Míľnik	Vytvorenie skupín vplyvu a výber destinácií pre globálne digitálne misie	Rozhodnutia o zložení skupín vplyvu a cieľov globálnych digitálnych misií				2. štvrťrok	2022	Ministerstvo zahraničných vecí na základe analýzy vyberie globálne digitálne destinácie a skupiny vplyvu s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu vývozu estónskych digitálnych služieb, zvýšiť vývoznú kapacitu estónskych spoločností, medzi ktorými sú najmä spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT, a prilákať ďalšie zahraničné investície do inovácií.
22	1.5. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch  1.5.3. Skupiny s globálnym vplyvom na elektronický vývoz a virtuálne fázy	Cieľ	Počet služobných ciest uskutočnených skupinami s globálnym dosahom a počet významných podujatí, v ktorých bolo Estónsko zastúpené prostredníctvom „virtuálnych fáz“		Celkový počet uskutočnených služobných ciest a podujatí	0	29	2. štvrťrok	2026	Najmenej 14 misií uskutočnia skupiny s globálnym vplyvom zriadené ministerstvom zahraničných vecí s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu vývozu estónskych digitálnych služieb, zvýšiť vývoznú kapacitu estónskych spoločností, medzi ktorými sú najmä spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT, a prilákať ďalšie zahraničné investície do inovácií. Estónsko bude zastúpené prostredníctvom „virtuálnych fáz“ najmenej v 15 podujatiach.

## **B. KOMPONENT 2: URÝCHLENIE EKOLOGICKEJ TRANSFORMÁCIE PODNIKOV**

### **B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Cieľom tohto komponentu estónskeho plánu obnovy a odolnosti je urýchliť ekologickú transformáciu v podnikateľskom sektore v Estónsku a využiť podnikateľské príležitosti, ktoré predstavuje. Komponent pozostáva z dvoch reforiem a šiestich investícií a jeho cieľom je podporiť rozvoj ekologických technológií, zvýšiť ekologické výskumné a vývojové kapacity a efektívnosť využívania zdrojov, zaviesť nové obchodné modely a zlepšiť zručnosti a odborné znalosti v oblastiach súvisiacich s ekologickou transformáciou. Opatrenia v rámci tohto komponentu sú zamerané na komplexný prístup k ekologickej transformácii, ktorý rieši kľúčové zlyhania trhu a uľahčuje technologický a behaviorálny prechod s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľského sektora. Opatrenia tiež podporujú ďalší rozvoj kapitálového trhu a podnikateľského prostredia.

Tento komponent podporuje riešenie odporúčaní pre Estónsko týkajúcich sa podpory inovačnej kapacity malých a stredných podnikov a zamerania investícií na ekologickú transformáciu, zabezpečenie dostatočného prístupu k financovaniu (odporúčanie pre Estónsko č. 3 v roku 2020) a na nedostatok zručností (odporúčanie pre Estónsko č. 2 v roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmerním týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

#### ***2.1. Reforma: Ekologická transformácia podnikov***

Cieľom reformy je zlepšiť ekologickú transformáciu v podnikateľskom sektore, od ktorého sa očakáva, že bude mať hospodárske, environmentálne a sociálne výhody tým, že sa existujúce podniky stanú efektívnejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu (efektívnosť zdrojov, nové osvedčenia o ekologickej transformácii a povolenia na uvedenie výrobkov na trh) a podporou vzniku nových spoločností v oblasti ekologických technológií (vývoj a zavádzanie ekologických technológií, nové príležitosti na zhodnocovanie biologických zdrojov).

Reforma pozostáva zo zriadenia rozsiahlej pracovnej skupiny pre ekologickú transformáciu s cieľom posilniť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami v oblasti ekologických technológií a prijať právne predpisy potrebné na realizáciu piatich doplnkových investícií: 1. ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov; 2. programy rozvoja ekologických technológií; 3. modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach; 4. zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje; a 5. zelený fond.

Reforma je prepojená s komponentom 1, keďže digitalizácia a automatizácia prispievajú k rozvoju ekologických technológií a ekologickej transformácii v podnikateľskom sektore.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

#### ***2.2. Investície: Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov***

Cieľom investície je zabezpečiť dostupnosť vysokokvalitných odborných znalostí na realizáciu ekologickej transformácie v podnikoch. Investícia pozostáva zo zavedenia aktualizovaných programov zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie dospelých a modernizácie študijných programov vo vysokoškolskom a odbornom vzdelávaní, ako aj z vývoja a pilotných programov flexibilnejších programov odbornej prípravy, ktoré ponúkajú mikrokvalifikácie, pričom sa zohľadnia budúce potreby ekologického hospodárstva.



Ekologické zručnosti sú definované ako zručnosti potrebné pre pracovné miesta, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zlepšujú energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov a zahŕňajú širšie zavedenie zásad obehového hospodárstva. V spolupráci so zainteresovanými stranami sa aktualizujú odborné normy a profily zručností a v prípade potreby sa vypracujú nové profily, v ktorých sa špecifikujú očakávané výsledky vzdelávania a vyberajú osobitné oblasti s najväčším vplyvom na ekologickú transformáciu. Možnosti rekvalifikácie sa poskytnú ľuďom pracujúcim v odvetviach, ktoré sú už ovplyvnené ekologickou transformáciou (energetika, doprava, odpadové hospodárstvo; nové odvetvia a odvetvia s potenciálom vytvárať pracovné miesta vyplývajúce z ekologickej transformácie alebo s ňou spojené) a tým, ktorí chcú zmeniť profesionálnu kariéru.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

### **2.3. Investície: Programy rozvoja ekologických technológií**

Cieľom investície je prispieť k ekologickej transformácii spoločností prostredníctvom podpory rozvoja a šírenia inovačných ekologických technológií. Očakáva sa, že investície zvýšia počet spoločností zaoberajúcich sa ekologickými technológiami náročnými na výskum na trhu a podporia ekosystém startupov. Investície pozostávajú z podpory začínajúcich podnikov a rozvojových klastrov so zameraním na integrované ekologické technologické riešenia prostredníctvom rôznych služieb rozvoja (vrátane urýchľovačov, inkubácie, rozvoja podnikov, vývoja prototypov, pilotných projektov) a zlepšenia spolupráce medzi rôznymi typmi organizácií a aktérov, ktorí sú už na trhu aktívni (akademická obec, podniky, iné zainteresované strany).

Investície sa zameriavajú na energetickú efektívnosť a efektívne využívanie zdrojov, podporu obehového hospodárstva, nové obchodné modely, digitalizáciu a automatizáciu. Projekty podporované v rámci investície prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov a zvýšeniu produktivity zdrojov v Estónsku.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

### **2.4. Investície: Modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach**

Cieľom investície je podporiť zmenu obchodných modelov vo výrobe s cieľom zabezpečiť súlad estónskych výrobkov s environmentálnymi a klimatickými cieľmi vrátane zásad obehového hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť výrobných spoločností. Opatrením sa podporujú projekty modernizácie obchodných modelov výrobných spoločností, ktoré súvisia s cieľmi v oblasti klímy a životného prostredia. Projekty sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre výzvu na predkladanie návrhov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>5</sup>; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>6</sup>; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu<sup>7</sup>, spaľovňami a mechanickými

<sup>5</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>6</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>7</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo

biologickými čistiarňami<sup>8</sup>; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa zrealizuje do 31. decembra 2025.

## 2.5. *Investície: Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje*

Cieľom investície je zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov spoločností vrátane energetickej efektívnosti s osobitným zameraním na zhodnocovanie nedostatočne využívaných biologických zdrojov, ako sú reziduá a vedľajšie produkty. Investície sú zamerané na podporu inovácií vo výrobných technológiách a vývoji výrobkov v podnikoch a prispievajú k riešeniam obehového hospodárstva.

Opatrením sa podporujú dva druhy investícií:

- podpora ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje pre priemyselné závody;
- zhodnocovanie biologických zdrojov.

Projekty sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Medzi hlavné kritériá výberu projektov na získanie grantu patria podľa relevantnosti efektívnosť pri znižovaní emisií skleníkových plynov, efektívne využívanie zdrojov, nákladová efektívnosť, znižovanie množstva reziduí a tvorby odpadu, pridaná hodnota pre biologické zdroje a inovatívnosť riešení, ktoré sa majú vyvinúť.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmerním týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre výzvu na predkladanie návrhov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>9</sup>; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>10</sup>; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu<sup>11</sup>, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami<sup>12</sup>; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné

---

používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>8</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>9</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>10</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>11</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>12</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti

prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

## 2.6. *Investície: Zelený fond*

Cieľom investície je poskytnúť kapitál na rozvoj nových ekologických technológií v strategických oblastiach, ako sú energetika, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, doprava a logistika, materiály a chemický priemysel. Zelený fond poskytuje finančné prostriedky spoločnostiam a odvetviám, ktorých výroby, služby alebo procesy sú charakterizované ekologickými technológiami náročnými na výskum a ktorých činnosti prispievajú k riešeniu environmentálnych problémov, vývoju nových výrobkov, služieb alebo technológií, ktoré znižujú alebo zachytávajú emisie skleníkových plynov alebo sú podnecované požiadavkami na ekodizajn. Investície do udržateľných projektov sa uskutočňujú s prihliadnutím na nariadenie EÚ o taxonómii.

Opatrenie sa vykonáva ako finančný nástroj ako súčasť širšieho programu investícií do ekologických technológií, ktorý poskytuje kapitálové investície spoločnostiam vo forme priamych kapitálových investícií a prostredníctvom fondov rizikového kapitálu, ktoré spravuje správca verejného fondu SmartCap.

Opatrenie musí byť v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). V právnej dohode podpísanej medzi Estónskom a SmartCap a následnej investičnej politike Zeleného fondu sa musí:

- i) požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU; a
- ii) požadovať od spoločností, ktoré počas predchádzajúceho účtovného obdobia získali viac ako 50 % svojich príjmov z týchto činností a/alebo aktív, aby prijali a uverejnili plány ekologickej transformácie: i) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využitia<sup>13</sup>; ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>14</sup>; iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami<sup>15</sup> a mechanicko-biologickými

---

alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>13</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>14</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>15</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

čistiarnami<sup>16</sup>; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže spôsobiť poškodenie životného prostredia; a

iii) požadovať, aby SmartCap overil súlad prijímateľa s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú vyňaté z preverovania udržateľnosti.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

## **2.7. Investície: Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch**

Cieľom investície je podporiť zavádzanie a pilotné využívanie vodíkových integrovaných hodnotových reťazcov od výrobných a dodávateľských riešení až po konečnú spotrebu v rôznych oblastiach použitia.

Projekty, ktoré sa majú podporovať, sa vyberajú po výzve na prekladanie návrhov. Výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre projekty zo všetkých hospodárskych odvetví. Elektrická energia používaná na výrobu vodíka sa musí vyrábať z obnoviteľných zdrojov energie a ekologický vodík sa musí spotrebúvať v Estónsku.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre výzvu na predkladanie návrhov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>17</sup>; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>18</sup>; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu<sup>19</sup>, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarnami<sup>20</sup>; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

---

<sup>16</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>17</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>19</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>20</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

## **B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
23	2.1. Ekologická transformácia podnikov	Míľnik	Zriadenie pracovnej skupiny pre ekologickú transformáciu na vykonávanie a monitorovanie ekologickej transformácie	Zriadenie osobitnej skupiny a pracovných skupín				4. štvrťrok	2021	Ministerstvo životného prostredia zreformuje existujúcu pracovnú skupinu pre ekologické technológie (zriadenú v roku 2020) do osobitnej skupiny pre ekologickú transformáciu plánu obnovy a odolnosti s cieľom koordinovať opatrenia týkajúce sa ekologickej transformácie podnikov a zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi verejným sektorom, zainteresovanými stranami a záujmovými skupinami. Vytvoria sa potrebné pracovné skupiny pre osobitné opatrenia.
24	2.1. Ekologická transformácia podnikov	Míľnik	Prijatie akčného plánu pre obehové hospodárstvo pracovnou skupinou pre zelenú transformáciu	Prijatie akčného plánu pre obehové hospodárstvo				4. štvrťrok	2022	Osobitná skupina pre zelenú transformáciu preskúma existujúce činnosti obehového hospodárstva a rôzne akčné plány do jedného akčného plánu pre obehové hospodárstvo, ktorý bude viesť estónsky prechod na obehové hospodárstvo.
25	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych				2. štvrťrok	2022	Nadobúdajú účinnosť sekundárne právne predpisy potrebné na uplatňovanie a pridelovanie podpory. Obsahujú ustanovenia,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	transformácie podnikov		stanovujúcich podmienky podpory rozvoja ekologických zručností	predpisov						ktorými sa zabezpečí, aby sa každá činnosť podporovaná v rámci tohto opatrenia zamerala na oblasti, ktoré prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov alebo k adaptácii na zmenu klímy.
26	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov	Cieľ	Počet modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie		Počet modulov	0	5	4. štvrťrok	2023	Počet vyvinutých modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie vrátane podrobného obsahu odbornej prípravy, štruktúry a školiacich materiálov na poskytovanie odbornej prípravy súvisiacej so zelenými zručnosťami.
27	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov	Cieľ	Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na programoch zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie		Počet účastníkov	0	2830	2. štvrťrok	2026	Počet osôb, ktoré absolvovali jeden z kurzov odbornej prípravy podporovaných prostredníctvom tohto opatrenia.
28	2.3. Program rozvoja ekologických technológií	Míľnik	Zriadenie pracovnej skupiny na plánovanie a vytvorenie rozvojového programu	Nábor projektového manažéra a zriadenie pracovnej skupiny				4. štvrťrok	2021	Na koordináciu plánovania a realizácie investícií sa prijme projektový manažér a zriadi sa široká skupina zainteresovaných strán. Úloha projektového manažéra sa stanoví s cieľom zhromažďovať informácie od účastníkov trhu a navrhovať potrebné podporné opatrenia a obstarávanie. Pracovná skupina sa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										skladá zo strán zapojených do rozvoja podnikania a zaväzuje sa, že sa bude stretávať aspoň trikrát ročne, aby zhodnotila vývoj v oblasti investičných činností a poskytla odporúčania pre ďalšie opatrenia. Pracovná skupina vypracuje ustanovenia týkajúce sa výberu akcií, ktoré sa majú podporovať v rámci rozvojového programu tak, aby sa zabezpečilo, že každá akcia priamo prispieva buď k zníženiu emisií skleníkových plynov, alebo k podpore adaptácie na zmenu klímy.
29	2.3. Program rozvoja ekologických technológií	Míľnik	Zriadenie Programu rozvoja ekologických technológií	Podpísané zmluvy pre všetky rozvojové zoskupenia a podporné opatrenia navrhnuté a otvorené				2. štvrťrok	2024	Postupy verejného obstarávania pre najmenej 5 rozvojových zoskupení musia byť ukončené a zákazky sa zadajú víťazným stranám. Navrhnu sa podporné opatrenia a ich prvé kolá sa otvoria pre najmenej 10 startupov. Výberovými procesmi sa zabezpečí, aby každá podporovaná akcia priamo prispievala buď k znížovaniu emisií skleníkových plynov, alebo k podpore adaptácie na zmenu klímy.
30	2.3. Program rozvoja ekologických technológií	Cieľ	Počet klastrov podporovaných prostredníctvom Programu rozvoja		Počet klastrov	0	5	2. štvrťrok	2026	Počet klastrov podporovaných z rozvojového programu.



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			ekologických technológií							
31	2.3. Program rozvoja ekologických technológií	Cieľ	Počet začínajúcich podnikov podporovaných prostredníctvom Programu rozvoja ekologických technológií, ktoré získali súkromné investície		Počet začínajúcich podnikov	0	10	2. štvrťrok	2026	Počet začínajúcich podnikov podporovaných z rozvojového programu, ktoré získali zdroje od súkromných investorov počas rozvojového programu alebo po jeho skončení.
32	2.4. Modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú podmienky oprávnenosti grantu	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky				2. štvrťrok	2022	Podmienky poskytnutia podpory sa stanovujú vyhláškou príslušného ministra. Súbor požiadaviek zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. V kritériách výberu/oprávnenosti sa uvedie, že podporované činnosti a/alebo podniky prispievajú ku klimaticky neutrálnemu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										hospodárstvu, odolnosti a adaptácii na zmenu klímy vrátane cieľov obehového hospodárstva, ako je napríklad interné vykonávanie zásad obehového hospodárstva, presun dopravy a skladovania spoločností do nových základov.
33	2.4. Modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach	Cieľ	Počet podporených projektov		Počet projektov	0	70	4. štvrťrok	2025	Projekty, na ktoré bol vyplatený grant v súlade s podmienkami oprávnenosti stanovenými vo výzve na predkladanie návrhov na zavedenie obchodných modelov, ktoré podporujú prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy vrátane cieľov obehového hospodárstva.
34	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na granty	Uverejnenie oznámenia o výzvach na predkladanie návrhov na granty				2. štvrťrok	2022	Výzva na predkladanie návrhov na podporu ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje a zhodnocovanie biologických zdrojov sa uverejní a otvorí, pričom jej súčasťou budú kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom zoznamu vylúčených činností

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. V kritériách výberu/oprávnenosti sa uvedie, že podporované činnosti a/alebo podniky prispievajú ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, odolnosti a adaptácii na zmenu klímy.
35	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Cieľ	Počet zákaziek udelených na základe výzvy na predkladanie návrhov		Uzatvorené zmluvy	0	25	4. štvrťrok	2023	Zadanie zákaziek najmenej 25 projektom vybraným v rámci výzvy na predkladanie návrhov, na zelené technológie pre priemyselné závody a na zhodnocovanie biologických zdrojov v súlade so zadávacími podmienkami
36	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Cieľ	Počet dokončených projektov		Počet projektov	0	25	2. štvrťrok	2026	Počet dokončených projektov na zlepšenie efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom zlepšenia ekologických technológií a biologických zdrojov na základe výziev na predkladanie návrhov a stanovených kritérií oprávnenosti.
37	2.6. Zelený fond	Míľnik	Podpísanie zmluvnej dohody medzi ministerstvom hospodárstva a komunikácií	Podpísanie zmluvnej dohody				4. štvrťrok	2021	Medzi ministerstvom hospodárstva a komunikácií a SmartCap sa podpíše zmluvná dohoda o správe Zeleného fondu, ktorá obsahuje: – investičné ciele pre investície

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			a SmartCap							do podnikov a činností prispievajúcich ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu a k zlepšeniu odolnosti voči zmene klímy vrátane opatrení na zvyšovanie informovanosti, – kritériá oprávnenosti pre súlad s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01) zo strany podporovaných prijímateľov prostredníctvom využívania overenia udržateľnosti, zoznamu vylúčených činností a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
38	2.6. Zelený fond	Míľnik	Prijatie dokumentu o investičnej politike spoločnosťou SmartCap	Dokument o investičnej politike prijatý spoločnosťou SmartCap				4. štvrťrok	2021	Spoločnosť SmartCap prijme investičnú politiku pre Zelený fond v súlade so zmluvnou dohodou podpísanou medzi ministerstvom hospodárstva a komunikácií a SmartCap vrátane investičných cieľov a kritérií oprávnenosti s cieľom zabezpečiť súlad s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prijímateľov, ktorým sa poskytla podpora v rámci tohto

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										opatrenia, prostredníctvom overenia udržateľnosti, požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a požiadavky na prijímateľov, ktorí počas predchádzajúceho finančného roka získali viac ako 50 % svojich príjmov zo zoznamu vylúčených činností, aby prijali a zverejnili plány ekologickej transformácie.
39	2.6. Zelený fond	Cieľ	Objem investícií do fondov rizikového kapitálu alebo kapitálových investícií do podnikov		Objem investovaného kapitálu (v EUR)	0	60 000 000	4. štvrťrok	2024	Zelený fond investuje najmenej 60 miliónov EUR do fondov rizikového kapitálu alebo podnikov v súlade s investičnou politikou.
40	2.6. Zelený fond	Cieľ	Objem investícií do fondov rizikového kapitálu alebo kapitálových investícií do podnikov		Objem investovaného kapitálu (v EUR)	60 000 000	100 000 000	2. štvrťrok	2026	Zelený fond investuje najmenej 100 miliónov EUR do fondov rizikového kapitálu alebo podnikov v súlade s investičnou politikou.
41	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú podmienky poskytovania podpory	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky				4. štvrťrok	2022	Vypracovanie kritérií výberu projektov a nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o podmienkach poskytovania podpory na projekty súvisiace s integrovanými ekologickými vodíkovými technológiami. Zadávacie podmienky tejto podpory zahŕňajú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Merná jednotka	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)		Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
						Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	zdrojoch									kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby ciele vybraných projektov boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
42	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch	Míľnik	Technológie a zariadenia na vytvorenie kompletných hodnotových reťazcov ekologického vodíka	Obstarávanie, inštalácia a uvedenie technológií a zariadení do prevádzky				1. štvrťrok	2025	Realizátori projektov vybraní vo výzve na predkladanie návrhov zakúpia, inštalujú a uvedú do prevádzky potrebné vybavenie na výrobu ekologického vodíka.
43	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch	Cieľ	Granty pridelené na technológie ekologického vodíka založené na obnoviteľných zdrojoch predstavujúce aspoň 49,49 milióna EUR		EUR	0	49 490 000	2. štvrťrok	2026	Granty sa pridelia na investície do technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch energie v súlade s investičnou politikou, ktoré predstavujú najmenej 49,49 milióna EUR.

## C. KOMPONENT 3: DIGITÁLNY ŠTÁT

V nadväznosti na úspešné zavádzanie digitálnych technológií na poskytovanie verejných služieb v Estónsku v posledných rokoch sa tento komponent estónskeho plánu obnovy a odolnosti zameriava na ďalšiu modernizáciu digitálnych služieb verejnej správy, najmä pokiaľ ide o zameranie na používateľa a odolnosť (a to aj vzhľadom na rastúce kyberneticko-bezpečnostné hrozby). Komponent sa zameriava na opatrenia, ktoré umožňujú využiť príležitosti, ktoré ponúkajú najnovšie technológie, najmä umelá inteligencia, ale aj významné prepracovanie služieb front-end a back-end. Sú prínosom tak pre občanov, ako aj pre podniky. Plánujú sa osobitné opatrenia s cieľom posilniť kapacity krajiny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Očakáva sa, že podpora zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou vo vidieckych oblastiach zabezpečí aj širší prístup k online službám a vo všeobecnosti prispeje k ďalšej digitálnej transformácii krajiny.

Komponent podporuje riešenie odporúčaní pre Estónsko týkajúcich sa investícií do digitálnej transformácie (odporúčanie pre Estónsko č. 3 v roku 2020) a rámca pre boj proti praniu špinavých peňazí (odporúčanie pre Estónsko č. 1 v roku 2019 a odporúčanie pre Estónsko č. 4 v roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

#### ***3.1. Reforma: Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje***

Cieľom opatrenia je podporiť lepšie riadenie údajov, ktoré zhromažďujú a uchovávajú estónske verejné orgány. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu údajov, zvýšiť ich využívanie pri rozhodovaní, ako aj ich dostupnosť ako otvorených údajov, aby ich mohli opätovne použiť aj iné zainteresované strany.

Opatrenie pozostáva z týchto prvkov:

- vytvorenie centra excelentnosti v rámci estónskeho štatistického úradu (estónska vládna agentúra zodpovedná za tvorbu oficiálnych štatistík) s cieľom koordinovať a podporovať rozvoj správy údajov v iných verejných orgánoch,
- rozvoj správy údajov a nástrojov spoločného využívania údajov/informačných systémov,
- realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality údajov, ktoré majú k dispozícii verejné orgány, a zvýšenie dostupnosti otvorených údajov.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

### **3.2. *Reforma: Rozvoj služieb pre udalosti a proaktívnych digitálnych verejných služieb pre jednotlivcov***

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť poskytovania verejných služieb a znížiť administratívne zaťaženie občanov.

Opatrenie spočíva v prepracovaní série verejných služieb (a základných informačných systémov) s cieľom umožniť ich automatické a proaktívne poskytovanie na základe životných alebo podnikateľských udalostí, s ktorými sa občania stretávajú (napríklad sobáš, narodenie dieťaťa alebo založenie podniku). Umožní najmä lepšiu integráciu informačných systémov medzi rôznymi verejnými orgánmi a prispeje k vykonávaniu zásady „jedenkrát a dost“.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

### **3.3. *Reforma: Rozvoj služieb pre udalosti a digitálnej brány pre podnikateľov***

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť a kvalitu poskytovania verejných služieb a znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov.

Opatrenie spočíva v zriadení jednej digitálnej brány na poskytovanie verejných služieb podnikateľom a prepracovaní súboru služieb (a základných informačných systémov) s cieľom prepojiť ich s bránou, podporiť používateľskú ústretovosť služieb, uplatňovanie zásady „jedenkrát a dost“ a vždy, keď je to možné, umožniť proaktívne poskytovanie informácií na základe udalostí, s ktorými sa stretávajú podniky.

Zohľadnia sa v ňom riešenia vypracované v kontexte vykonávania nariadenia (EÚ) 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií, postupov a služieb pomoci a riešenia problémov.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

### **3.4. *Investície: Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)***

Cieľom opatrenia je zlepšiť používateľskú ústretovosť a dostupnosť verejných služieb v Estónsku.

Opatrenie spočíva vo vývoji virtuálneho asistenta umelej inteligencie založeného na reči a textoch pre prístup k online verejným službám. Táto práca bude vychádzať z pilotných projektov, ktoré sa už zrealizovali v rokoch 2020 a 2021.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

### **3.5. *Investície: Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru***

Cieľom opatrenia je zvýšiť odolnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť IT systémov a služieb estónskych verejných orgánov prostredníctvom ich prechodu na súkromný cloud a prostredníctvom komplexného testovania bezpečnosti.

Opatrenie pozostáva z týchto prvkov:

- vytvorenie nového verejného orgánu zodpovedného za centrálné riadenie základných IT služieb a infraštruktúr verejných inštitúcií,
- vytvorenie novej kapacity na testovanie bezpečnosti v rámci estónskeho orgánu pre informačné systémy (RIA),
- obstarávanie súkromných zdrojov infraštruktúry cloudu,
- migrácia existujúcich informačných systémov na súkromný cloud,



- komplexné testovanie bezpečnosti nových informačných systémov založených na cloude, ktoré používajú verejné orgány, ako aj existujúcich informačných systémov,
- rozvoj kapacity „dátového veľvyslanectva“ (t. j. IT hostingových kapacít zriadených v zahraničí s cieľom zabezpečiť kontinuitu dostupnosti kritických databáz v prípade katastrofy) na základe pilotného projektu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2017 až 2020 v Luxemburgu,
- rozšírenie súkromného cloudu na „dátové veľvyslanectvo“, aby systémy migrujúce na cloud mohli byť umiestnené aj v dátovom veľvyslanectve a mohli byť z neho prevádzkované,
- migrácia kritických systémov do infraštruktúry „dátového veľvyslanectva“.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2024.

### **3.6. *Reforma: Zavedenie strategickej analýzy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Estónsku***

Cieľom reformy je posilniť schopnosť finančnej spravodajskej jednotky identifikovať systémy a kanály prania špinavých peňazí v počiatočnom štádiu.

Opatrenie spočíva v zriadení Centra pre strategickú analýzu v rámci finančnej spravodajskej jednotky. Očakáva sa, že toto centrum pre strategickú analýzu umožní operatívnejšiu a účinnejšiu prevenciu a odhaľovanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Tím Centra pre strategickú analýzu je zodpovedný najmä za vypracovanie špecifikácií pre nový IT nástroj, ktorý vychádza z údajov dostupných z rôznych zdrojov. Centrum pre strategickú analýzu môže identifikovať aj potrebné legislatívne zmeny.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2024.

### **3.7. *Investície: Informačný systém pre strategickú analýzu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v reálnom čase***

Na základe analýzy vykonanej v rámci vykonávania reformy 3.6 je cieľom investície poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke nový špecializovaný informačný systém, ktorý umožní využívanie údajov dostupných od rôznych orgánov a identifikáciu možných systémov a kanálov prania špinavých peňazí v reálnom čase. Opatrenie spočíva vo vývoji nového informačného systému.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 30. júna 2026.

### **3.8. *Investície: Budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou***

Cieľom investície je zlepšiť prístup k širokopásmovým sieťam s veľmi vysokou kapacitou (VHCN), ktoré ponúkajú pripojenie s rýchlosťou najmenej 100 Mbps, pre domácnosti a sociálno-ekonomicky významné inštitúcie, ako sú nemocnice, školy, verejné služby a podniky.

Opatrenie spočíva v poskytnutí finančnej podpory na zavádzanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach zlyhania trhu (v súlade s ustanoveniami článku 52 nariadenia Komisie č. 651/2014). Kritériami oprávnenosti a výberu použitými na pridelovanie finančných prostriedkov sa zabezpečí primeraná regionálna rovnováha.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 31. decembra 2025.

## C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
44	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Míľnik	Zriadenie tímu pre správu údajov Štatistického úradu, Ministerstva hospodárstva a komunikácií a Úradu pre štátny informačný systém	Vytvorenie organizačnej štruktúry potrebnej na koordináciu správy údajov				4. štvrťrok	2021	Zriadenie tímu pre správu údajov v Estónsku prostredníctvom nábory odborných pracovníkov poverených koordináciou rámca správy údajov a podporou iných verejných orgánov. Okrem toho sa vytvoria pracovné miesta na ministerstve hospodárstva a komunikácií a v Štátnej agentúre pre informačné systémy na vykonávanie rozvojových projektov. Do konca roka 2021 sa v rámci týchto troch subjektov prijme aspoň päť osôb.
45	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Cieľ	Dokončenie projektov na zlepšenie kvality údajov		Počet projektov	0	430	2. štvrťrok	2025	Počet dokončených projektov prispievajúcich k zabezpečeniu lepšej opätovne použiteľnosti údajov z verejných inštitúcií s aktuálnymi a presnými opismi databáz a súborov údajov.
46	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Cieľ	Uverejňovanie súborov údajov na vnútroštátnom portáli otvorených údajov		Počet uverejnených súborov údajov	707	2600	4. štvrťrok	2025	Počet súborov údajov zverejnených na vnútroštátnom portáli otvorených dát, a teda dostupných z Portálu otvorených dát EÚ, sa zvýši zo 707 k 13. augustu 2021 na 2600.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
47	3.2. Rozvoj služieb pre udalosti a proaktívnych digitálnych verejných služieb pre jednotlivcov	Cieľ	Spustenie služieb osobných životných udalostí a/alebo proaktívnych služieb		Počet prevádzkových služieb	0	2	4. štvrťrok	2022	Počet služieb osobných životných udalostí a/alebo proaktívnych služieb sprístupnených online. Zodpovedajúce IT riešenia umožňujúce poskytovanie služieb musia byť funkčné aspoň v základných častiach danej služby a sú predmetom ďalšieho vývoja počas vykonávania opatrenia. Výber príslušných služieb vychádza z plánu rozvoja služieb osobných životných udalostí a proaktívnych služieb.
48	3.2. Rozvoj služieb pre udalosti a proaktívnych digitálnych verejných služieb pre jednotlivcov	Cieľ	Spustenie služieb osobných životných udalostí a/alebo proaktívnych služieb		Počet prevádzkových služieb	2	10	4. štvrťrok	2025	Počet služieb osobných životných udalostí a/alebo proaktívnych služieb sprístupnených online. Zodpovedajúce IT riešenia umožňujúce poskytovanie služieb musia byť funkčné aspoň v základných častiach danej služby a sú predmetom ďalšieho vývoja počas vykonávania opatrenia. Výber príslušných služieb vychádza z plánu rozvoja služieb

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
										osobných životných udalostí a proaktívnych služieb.
49	3.3. Rozvoj služieb pre udalosti a digitálnej brány pre podnikateľov	Cieľ	Zavádzanie vývoja v oblasti IT, ktorý prispieva k zavádzaniu služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány		Počet projektov, ktoré úspešne zaviedli nový vývoj online	0	1	4. štvrťrok	2022	Počet projektov vývoja IT, ktoré prispievajú k realizácii služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány, ktoré úspešne zaviedli nový vývoj online. Tieto rozvojové projekty priamo súvisia buď s rozvojom digitálnej brány pre podnikateľov, alebo s rozvojom služieb podnikateľských udalostí, ktoré navyše zahŕňajú vývoj rôznych súvisiacich systémov na prepojenie s digitálnou bránou. V dôsledku každého vývojového projektu sa dokončí aspoň minimálne funkčné IT riešenie (t. j. IT riešenie musí byť funkčné aspoň v základných častiach pre koncových používateľov (podnikateľov) a musí byť schopné poskytnúť spätnú väzbu o ďalších potrebách vývoja počas obdobia vykonávania reforiem alebo neskôr).
50	3.3. Rozvoj služieb pre	Cieľ	Zavádzanie		Počet	1	10	4.	2025	Počet projektov vývoja IT, ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	udalosti a digitálnej brány pre podnikateľov		vývoja v oblasti IT, ktorý prispieva k zavádzaniu služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány		projektov, ktoré úspešne zaviedli nový vývoj online			štvrťrok		prispievajú k realizácii služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány, ktoré úspešne zaviedli nový vývoj online. Tieto rozvojové projekty priamo súvisia buď s rozvojom digitálnej brány pre podnikateľov, alebo s rozvojom služieb podnikateľských udalostí, ktoré navyše zahŕňajú vývoj rôznych súvisiacich systémov na prepojenie s digitálnou bránou. V dôsledku každého vývojového projektu sa dokončí aspoň minimálne funkčné IT riešenie (t. j. IT riešenie musí byť funkčné aspoň v základných častiach pre koncových používateľov (podnikateľov) a musí byť schopné poskytnúť spätnú väzbu o ďalších potrebách vývoja počas obdobia vykonávania reforiem alebo neskôr).
51	3.4. Program #Büokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Prístup k digitálnym verejným službám prostredníctvom		Počet verejných digitálnych služieb	0	1	2. štvrťrok	2022	Počet digitálnych verejných služieb dostupných prostredníctvom platformy virtuálneho asistenta.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			virtuálnej asistenčnej platformy		prístupných prostredníctvom virtuálneho asistenta					
52	3.4. Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Zavedenie virtuálneho asistenta „Bürokratt“ v prostredí digitálnych verejných služieb		Počet servisných prostredí	0	18	4. štvrťrok	2025	Počet služobných prostredí, v ktorých virtuálny asistent pracuje. „Služobné prostredie“ sa vzťahuje na webové sídlo verejných orgánov.
53	3.4. Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Prístup k digitálnym verejným službám prostredníctvom virtuálnej asistenčnej platformy		Počet verejných digitálnych služieb prístupných prostredníctvom virtuálneho asistenta	1	20	4. štvrťrok	2025	Počet digitálnych verejných služieb dostupných prostredníctvom platformy virtuálneho asistenta.
54	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Míľnik	Vývoj centrálne poskytovaných/spoločných IT základných služieb	Otvorenie služieb spoločného serverového servera a počítačového pracovného stanovišťa verejným orgánom				3. štvrťrok	2022	Základné centrálne poskytované/zdieľané IT služby sa otvárajú na odber novým používateľom (ministerstvám a iným orgánom).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
55	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Cieľ	Zavádzanie vnútroštátnej súkromnej infraštruktúry cloudu verejnými orgánmi		Počet informačných systémov presunutých do vnútroštátneho súkromného cloudu	0	10	4. štvrťrok	2023	Počet informačných systémov, v prípade ktorých sa ukončí prechod na súkromnú cloudovú infraštruktúru.
56	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Míľnik	Rozšírenie cloudovej infraštruktúry na „ dátové veľvyslanectvo“	Dokončenie rozšírenia vnútroštátneho súkromného cloudu na infraštruktúru estónskeho „ dátového veľvyslanectva“				4. štvrťrok	2023	Je možné hostovať a prevádzkovať informačné systémy migrované do súkromného cloudu z „ dátového veľvyslanectva“. Na tento účel sa získava a zriaďuje nový hardvér a licencie.
57	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Cieľ	Migrácia kritických systémov do vnútroštátnej cloudovej infraštruktúry „ dátového veľvyslanectva“		Počet kritických systémov	0	10	4. štvrťrok	2024	Počet kritických systémov presunutých na infraštruktúru a platformu národného cloudového „ dátového veľvyslanectva“. Kritické systémy sú systémy, ktoré sú životne dôležité pre udržateľnosť štátu.
58	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú	Cieľ	Centrálne testovanie bezpečnosti informačných		Počet vykonaných testov	0	16	4. štvrťrok	2024	Počet komplexných bezpečnostných skúšok vykonaných orgánom pre informačné systémy – výsledky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
	infraštruktúru		systemov verejných orgánov							skúšok sa zhrnú v správach.
59	3.6. Zavedenie strategickej analýzy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ďalších legislatívnych, administratívnych a zmluvných zmien potrebných pre Centrum pre strategickú analýzu	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza dátum nadobudnutia účinnosti novelizovaného aktu a nadobudnutie účinnosti iných legislatívnych, správnych a zmluvných aktov				4. štvrťrok	2024	S cieľom umožniť centru pre strategickú analýzu prístup k údajom relevantným pre odhaľovanie a prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ich spracovanie sa vykonajú tieto kroky: 1. zmena zákona o praní špinavých peňazí a predchádzaní financovaniu terorizmu sa uverejní v Riigi Teataja a nadobudne účinnosť; 2. zmeny stanov príslušných vnútroštátnych súborov údajov nadobudnú účinnosť; 3. zmluvné strany podpíšu zmeny podmienok zmlúv o výmene údajov finančných spravodajských jednotiek.
60	3.7. Informačný systém pre strategickú analýzu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v reálnom čase	Míľnik	Vývoj nového systému analýzy IKT v reálnom čase pre Centrum pre strategickú analýzu a poskytovanie	Dodanie nového systému IKT finančnej spravodajskej jednotke				2. štvrťrok	2026	Dokončí sa vývoj systému IKT umožňujúceho analýzu v reálnom čase s cieľom odhaliť pranie špinavých peňazí a predchádzať mu. Systém je funkčný a používa ho finančná spravodajská jednotka.



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
			finančnej spravodajskej jednotke							
61	3.8. Budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Zavádzanie širokopásmovej siete s veľmi vysokou kapacitou do nových lokalít		Počet lokalít	0	4000	4. štvrťrok	2023	Počet nových prevádzok (domácnosti, spoločnosti, prevádzky), na ktoré sa vzťahuje VHCN (a ktoré tak majú možnosť získať pripojenie s rýchlosťou aspoň 100 Mbps) vďaka opatreniu.
62	3.8. Budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Zavádzanie širokopásmovej siete s veľmi vysokou kapacitou do nových lokalít		Počet lokalít	4000	8097	4. štvrťrok	2025	Počet ďalších prevádzok (domácnosti, spoločnosti, prevádzkarne), na ktoré sa vzťahuje VHCN (a ktoré tak majú možnosť získať pripojenie s rýchlosťou aspoň 100 Mbps) vďaka opatreniu.

## **D. KOMPONENT 4: ENERGIA A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ**

Tento komponent estónskeho plánu obnovy a odolnosti rieši problém dekarbonizácie odvetvia energetiky. Cieľom tohto komponentu je znížiť závislosť od roponosnej bridlice, stimulovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť energetickú hospodárnosť budov.

Komponent podporuje riešenie odporúčania pre Estónsko s cieľom zamerať investície na energetickú infraštruktúru a na efektívne využívanie zdrojov a energetickú efektívnosť, čím sa prispeje k postupnej dekarbonizácii hospodárstva (odporúčanie pre Estónsko č. 3 v rokoch 2019 a 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmerním týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

#### ***4.1. Reforma: Podpora energetickej efektívnosti***

Cieľom reformy je znížiť administratívne prekážky energetickej efektívnych obnov poskytovaním poradenstva bytovým združeniam, súkromným domácnostiam a miestnym samosprávam v oblasti právnych predpisov, technických aspektov a financovania renovácií. Reformou sa podporuje aj využívanie inovačných riešení, ako je renovácia s využitím prefabrikovaných prvkov s cieľom zvýšiť kapacitu obnovy a znížiť uhlíkovú stopu fondu budov (hospodárenie s materiálmi a zabezpečenie kvality). Cieľom reformy je zvýšiť mieru obnovy v oblastiach s nižšou hodnotou nehnuteľností.

Opatrenie pozostáva zo zriadenia regionálnej poradenskej siete a odbornej prípravy technických poradcov s cieľom poskytovať potrebné informácie a stimulovať obnovu. Prístup k informáciám týkajúcim sa energetickej účinných obnov sa ďalej zabezpečuje zriadením osobitnej webovej stránky a digitálnych nástrojov uľahčujúcich pochopenie výsledkov, nákladov a prínosov obnovy. Komponent je spojený s opatrením týkajúcim sa digitalizácie stavebných údajov v rámci komponentu 1 estónskeho plánu obnovy a odolnosti.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

#### ***4.2. Investície: Podpora obnovy bytových domov***

Cieľom opatrenia je podporiť hĺbkovú obnovu bytových domov s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, znížiť spotrebu energie a zlepšiť životné podmienky ich obyvateľov. Cieľom je tiež zvýšiť mieru obnovy v oblastiach s nižšou hodnotou nehnuteľností.

Podpora sa poskytuje bytovým združeniam na obnovy, ktoré dosahujú zlepšenie aspoň jednej energetickej triedy alebo v prípade úplnej obnovy aspoň energetickú triedu C. Obnovy zodpovedajú aspoň stredne hlbokéj obnove, ktorá predstavuje priemernú úroveň úspor primárnej energie najmenej o 30 %. Diferencované miery regionálnej podpory sa uplatňujú: 30 % v Tallinne a Tartu, 40 % v oblastiach okolo Tallinnu a Tartu na základe ceny nehnuteľností a 50 % vo všetkých ostatných oblastiach. Mimo Tallinnu a Tartu môžu bytové zväzy vykonávať čiastočnú rekonštrukciu, aby sa zabránilo zhoršeniu technického stavu budovy, pričom v takom prípade je miera podpory nižšia. Estónsko okrem toho plánuje v rámci svojich dlhodobých národných stratégií financovať doplnkové renovačné opatrenia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a REACT-EU.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

#### **4.3. Investície: Podpora obnovy malých obytných budov**

Cieľom opatrenia je podporiť hĺbkovú obnovu súkromných obydli s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, znížiť spotrebu energie a zlepšiť životné podmienky ich obyvateľov. Cieľom je tiež zvýšiť mieru obnovy v oblastiach s nižšou hodnotou nehnuteľností.

Súkromným vlastníkom sa poskytuje podpora na obnovy, ktoré dosahujú zlepšenie aspoň jednej energetickej triedy alebo v prípade úplnej obnovy aspoň energetickú triedu C a ktoré zodpovedajú aspoň stredne hlbokoj obnove, ktorá predstavuje priemernú úroveň úspor primárnej energie najmenej o 30 %. Diferencované miery regionálnej podpory sa uplatňujú: 30 % v Tallinne a Tartu, 40 % v oblastiach okolo Tallinnu a Tartu na základe ceny nehnuteľností a 50 % vo všetkých ostatných oblastiach. Na účely tohto opatrenia sa bývanie (byt) vymedzuje ako „byt alebo obydli v jedinej budove alebo v samostatnej budove určenej pre jednu domácnosť, ktorá má žiť počas celého roka“ (v súlade s Eurostatom).

Investícia sa zrealizuje do 31. decembra 2024.

#### **4.4. Reforma: Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve**

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k dekarbonizácii výroby a spotreby energie v Estónsku aktualizáciou cieľov a opatrení estónskej energetickej politiky (vrátane tých, ktoré súvisia s postupným vyradením roponosnej bridlice) a odstránením administratívnych prekážok pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Národný plán rozvoja odvetvia energetiky sa aktualizuje a obsahuje ciele týkajúce sa výroby energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok. Plán bude zahŕňať aj opatrenia na zníženie závislosti od roponosnej bridlice v estónskom energetickom sektore a ciele týkajúce sa úplného ukončenia používania roponosnej bridlice v energetickom sektore.

Reforma pozostáva aj z prijatia potrebných právnych predpisov a zostavenia usmerňujúcich materiálov na urýchlenie inštalácie kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a opatrení na zmiernenie výškových obmedzení veterných parkov súvisiacich s obranou.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

#### **4.5. Investície: Program na posilnenie elektrizačnej sústavy s cieľom zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispôbiť sa zmene klímy (napríklad ochrana proti búrkam)**

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k dekarbonizácii výroby elektrickej energie v Estónsku zvýšením kapacít pripojenia dostupných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

V rámci tohto opatrenia sa investície prevádzkovateľa prenosovej sústavy do prenosovej sústavy spolufinancujú s cieľom pridať dodatočnú kapacitu pripojenia aspoň 310 MW.

Implementácia tohto opatrenia sa dokončí do 30. júna 2026.

#### **4.6. Investície: Program na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach**

Cieľom opatrenia je zefektívniť elektrizačnú sústavu stimulovaním výroby elektrickej energie, ktorá sa blíži k spotrebe. Opatrením sa stimuluje výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v priemyselných oblastiach alebo v ich blízkosti prostredníctvom spolufinancovania potrebného pripojenia do elektrizačnej sústavy. V rámci tohto opatrenia sa investície spoločností na pripojenie

kapacít na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do siete podporujú prostredníctvom grantov. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre výzvy na predkladanie návrhov nezahŕňajú tento zoznam činností: i) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania<sup>21</sup>; ii) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty<sup>22</sup>; iii) činnosti súvisiace so skládkami odpadu<sup>23</sup>, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarnami<sup>24</sup>; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobá likvidácia odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

#### **4.7. Investície: Pilotný program uskladňovania energie**

Na doplnenie uvedených opatrení sa podporí postupné ukončenie používania roponosných bridlíc a zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa podporia pilotné projekty na uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Cieľom opatrenia je pilotné uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov v Estónsku. Očakáva sa, že poznatky získané v rámci tohto pilotného projektu poskytnú základ pre budúce investície do zásobníkov s nulovými dotáciami. V rámci tohto opatrenia sa granty poskytnú spoločnostiam, ktoré investujú do zariadení na uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

---

<sup>21</sup> Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu týkajúcemu sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

<sup>23</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

<sup>24</sup> Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu ani k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

## D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
63	4.1. Podpora energetickej efektívnosti	Míľnik	Uzavretie dohody o spolupráci stanovujúcej podmienky spolupráce medzi SA Kredex/Enterprise Estonia a krajskými rozvojovými centrami	Uzavretie dohody o spolupráci medzi SA Kredex/Enterprise Estonia a krajskými rozvojovými centrami				4. štvrťrok	2022	Uzatvorenie dohody o spolupráci medzi SA KredEx/Enterprise Estonia a centrami rozvoja okresov, prostredníctvom ktorej v každom okrese Estónska SA KredEx/Enterprise Estonia poskytne aspoň jedného vyškoleného odborníka v krajskom rozvojovom centre, ktorý poskytne poradenstvo v oblasti obnovy.
64	4.1. Podpora energetickej efektívnosti	Míľnik	Digitálne nástroje na uľahčenie prístupu k informáciám o obnove vrátane vizualizácie výsledkov obnovy a odhadu nákladov na obnovu uvedené do prevádzky	Prevádzková užívateľsky ústretová webová lokalita a modely tvorby cien				4. štvrťrok	2024	SA KredEx/Enterprise Estonia aktualizuje domovskú stránku bývania s cieľom zabezpečiť rýchle, aktuálne a prevádzkové informácie pre tých, ktorí majú záujem o renováciu, a pre žiadateľov. Sprístupňujú sa online digitálne nástroje, ktoré umožnia stranám, ktoré majú záujem o obnovu, vizualizovať možný výsledok a vypočítať potenciálne náklady so schémami podpory a bez nich, keď doplnia parametre svojej budovy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
65	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Míľnik	Uverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o granty na renováciu bytových domov	Uverejnenie výziev na predkladanie návrhov na granty týkajúce sa obnovy budov				2. štvrťrok	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia uverejní výzvy na predkladanie žiadostí zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytových domov. Podpora sa rozlišuje medzi regiónmi na základe hodnoty nehnuteľnosti s vyššou mierou podpory v regiónoch s nízkou priemernou hodnotou nehnuteľností. Podpora sa poskytuje projektom obnovy, ktoré dosahujú zlepšenie aspoň jednej energetickej triedy alebo v prípade úplnej obnovy aspoň energetickú triedu C. Obnovy zodpovedajú aspoň stredne hlbokým obnovám, ktoré predstavujú priemernú úroveň úspor primárnej energie najmenej 30 %, ako sa stanovuje v odporúčaní Európskej komisie (EÚ) 2019/786. Výsledky sa osvedčia osvedčeniami o energetickej hospodárnosti ex ante a ex post.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
66	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Cieľ	Obydlia so zlepšenou energetickou hospodárnosťou		počet bytov	0	2600	4. štvrťrok	2024	Najmenej 2 600 obydľí sa musí zrenovovať a dosiahnuť zlepšenie aspoň jednej energetickej triedy alebo v prípade úplnej obnovy aspoň energetickú triedu C. Obnovy zodpovedajú aspoň stredne hlbokým obnovám, ktoré predstavujú priemernú úroveň úspor primárnej energie najmenej 30 %, ako sa stanovuje v odporúčaní Európskej komisie (EÚ) 2019/786. Výsledky sa osvedčia osvedčeniami o energetickej hospodárnosti ex ante a ex post.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
67	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Cieľ	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Neuvádza sa	tony ekvivalentu CO2 za rok	0	2200	2. štvrťrok	2026	Ušetrili sa ročné emisie minimálne 2 200 ton ekvivalentu CO2. Cieľ sa meria ako zníženie emisií skleníkových plynov ako súčet všetkých projektov obnovy dokončených do roku 2024. Energetická trieda pre každú renovovanú budovu sa meria najneskôr v roku 2025; A ich ročné emisie skleníkových plynov odhadnuté na tomto základe. Východisková hodnota sa vzťahuje na odhadované emisie skleníkových plynov budovy pred renováciou. Posúdi sa, či sa vykonali činnosti podporného opatrenia a či bytové združenia predložili všetky potrebné dokumenty (napr. osvedčenie o energetickej hospodárnosti, audit). Výpočet výsledku úspor emisií skleníkových plynov vychádza z modelu SA Kredex/Enterprise Estonia pre spotrebu energie a iných relevantných údajov. Dosiahnuté výsledky sa dosiahnu na konci podporných činností.



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
68	4.3. Podpora obnovy malých obytných budov	Míľnik	Uverejnené výzvy na poskytnutie grantu na renováciu	Uverejňovanie výziev				2. štvrťrok	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia uverejní výzvy na predkladanie žiadostí zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti súkromných obytných budov. Podpora sa rozlišuje medzi regiónmi na základe hodnoty nehnuteľnosti s vyššou mierou podpory v regiónoch s nízkou priemernou hodnotou nehnuteľností. Podpora sa poskytuje projektom obnovy, ktoré dosahujú zlepšenie energetickej efektívnosti alebo v prípade úplnej obnovy aspoň triedu energetickej účinnosti C. Výsledky sa osvedčia prostredníctvom výpočtov energetickej hospodárnosti ex ante a ex post SA KredEx.
69	4.3. Podpora obnovy malých obytných budov	Cieľ	Obydlia so zlepšenou energetickou hospodárnosťou		počet bytov	0	80	4. štvrťrok	2024	Najmenej 80 obydli sa musí zrenovovať a dosiahnuť zlepšenie energetickej hospodárnosti alebo v prípade úplnej obnovy aspoň energetickú triedu C. Výsledky sa osvedčia predbežnými a následnými výpočtami energetickej hospodárnosti KredEx.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
70	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Rozhodnutie vlády o investíciách na zmiernenie výškových obmedzení veterných parkov súvisiacich s obranou	Prijatie rozhodnutia vlády				2. štvrťrok	2021	Vláda prijme rozhodnutie o vykonaní potrebných investícií na zmiernenie výškových obmedzení veterných parkov súvisiacich s obranou.
71	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Prijatie rozhodnutia vlády o začatí procesu prípravy národného plánu rozvoja odvetvia energetiky, určení zodpovedných osôb a termínoch	Prijatie rozhodnutia vlády				4. štvrťrok	2021	Rozhodnutie vlády o začatí procesu prípravy národného plánu rozvoja odvetvia energetiky sa schváli, pričom sa vymedzí zodpovedný subjekt (zodpovedné subjekty) a stanoví sa príslušné lehoty. Plán rozvoja sa okrem iného zameria na ciele zvyšovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a zachovania a zlepšenia bezpečnosti dodávok, ako aj zastavenia využívania roponosnej bridlice na výrobu elektrickej energie v roku 2035 a postupného ukončenia ťažby bridlicovej ropy do roku 2040.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
72	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti príslušných primárnych a/alebo sekundárnych právnych predpisov a uverejnenie usmernení na zmiernenie prekážok pri inštalácii zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zariadení na uskladňovanie energie	Ustanovenie v zákone, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti príslušného primárneho práva a/alebo nadobudnutie účinnosti sekundárneho práva a uverejnenie usmerňujúceho materiálu				4. štvrťrok	2024	Usmerňujúce materiály potrebné na uľahčenie a stimuláciu inštalácie zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zariadení na uskladňovanie energie sa uverejnia a príslušné primárne a/alebo sekundárne právne predpisy nadobudnú účinnosť s cieľom odstrániť prekážky brániace inštalácii zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad zefektívnenie povolovacích postupov a iných relevantných identifikovaných prekážok.
73	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Prijatie národného plánu rozvoja energetického sektora vládou	Dokument prijatý vládou				4. štvrťrok	2025	Národný plán rozvoja energetického sektora schvaľuje vláda. Plán zahŕňa opatrenia týkajúce sa postupného ukončenia využívania roponosnej bridlice na výrobu elektrickej energie v roku 2035 a výroby bridlicovej ropy do roku 2040. Zahŕňa aj ciele pre kapacitu výroby elektrickej energie, ktorá sa má nahradiť energiou z obnoviteľných zdrojov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
74	4.5. Program na posilnenie elektrizačnej sústavy s cieľom zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispôbiť sa zmene klímy (napríklad ochrana proti búrkam)	Míľnik	Podpísanie zmluvy o spolufinancovaní investícií do siete s prevádzkovateľom prenosovej sústavy	Podpísanie zmluvy s prevádzkovateľom prenosovej sústavy				1. štvrťrok	2022	Ministerstvo hospodárstva a komunikácií a spoločnosť Elering AS uzavrujú dohodu o spolufinancovaní investícií do elektrických sietí. V zmluve sa stanovujú očakávané výsledky a termíny.
75	4.5. Program na posilnenie elektrizačnej sústavy s cieľom zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispôbiť sa zmene klímy (napríklad lepšia odolnosť proti búrkam)	Cieľ	Dodatočná kapacita pripojenia k energii z obnoviteľných zdrojov vytvorená investíciami do prenosovej sústavy		Dodatočná kapacita pripojenia (MW)	0	310	2. štvrťrok	2026	Zvýšenie kapacity pripojenia pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v estónskej elektrickej prenosovej sústave najmenej o 310 MW.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
76	4.6. program na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov projektov na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach	Uverejnená výzva na predkladanie návrhov				4. štvrťrok	2022	Otvorené výberové konanie uverejní Environmentálne investičné centrum na podporu nákladov na pripojenie spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov v priemyselných oblastiach do siete. Výzva bude založená na kritériách výberu projektov a zadávacích podmienkach, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
77	4.6. program na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach	Cieľ	Dodatočná kapacita pripojenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v priemyselných lokalitách pripojených k sieti alebo v blízkosti nich	Vytvorená kapacita pripojenia (MW)	0	28		2. štvrťrok	2026	Dodatočná kapacita pripojenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v priemyselných areáloch alebo v ich blízkosti vybudovaná na minimálne 28 MW.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
78	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na pilotný program uskladňovania energie	Uverejnená výzva na predkladanie návrhov				4. štvrťrok	2022	Environmentálne investičné centrum uverejní otvorené výzvy na predkladanie návrhov na podporu pilotných programov uskladňovania energie. Výzva bude založená na kritériách výberu projektov a zadávacích podmienkach, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky na súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. V kritériách výberu/oprávnenosti sa uvedie, že podporované činnosti a/alebo podniky prispievajú ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, odolnosti voči zmene klímy a adaptácii na zmenu klímy vrátane cieľov obehového hospodárstva.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
79	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Cieľ	Dodatočná kapacita skladovania tepla vyplývajúca z investičnej podpory		Inštalovaný výkon (m <sup>3</sup> )	0	35 000	2. štvrťrok	2026	Výsledkom schémy investičnej podpory je inštalácia skladovania tepla najmenej 35 000 m <sup>3</sup> v systémoch diaľkového vykurovania.
80	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Cieľ	Dodatočná kapacita skladovania elektrickej energie vyplývajúca z investičnej podpory		Inštalovaný výkon (MW)	0	4 IGCC (integrované splyňovanie uhlia v kombinovanom cykle)	2. štvrťrok	2026	Výsledkom schémy investičnej podpory je inštalácia kapacity skladovania elektrickej energie vo výške aspoň 4 MW.

## **E. KOMPONENT 5: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA**

Tento komponent estónskeho plánu obnovy a odolnosti je zameraný na riešenie problému dekarbonizácie odvetvia dopravy. Cieľom komponentu je znížiť emisie a stimulovať zavádzanie udržateľných druhov dopravy.

Reforma a investície v rámci tohto komponentu podporujú rozvoj cezhraničného projektu Rail Baltic, ktorý spája tri hlavné mestá Baltského mora a krajiny s Poľskom a zvyškom Únie. Cieľom opatrení v rámci komponentu je prepojiť Baltské železnice s inými národnými železnicami a inými uzlami TEN-T (letisko Tallinn a starý prístav) a uľahčiť prístup k miestnym zastávkam pešo alebo bicyklom.

Komponent podporuje riešenie odporúčania pre Estónsko s cieľom zamerať investície na efektívne využívanie zdrojov a udržateľnú dopravu, ktoré prispievajú k dekarbonizácii hospodárstva (odporúčanie pre Estónsko č. 3 v rokoch 2019 a 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

#### ***5.1. Reforma: Zavádzanie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách***

Cieľom reformy je znížiť emisie CO<sub>2</sub> v odvetví dopravy a stimulovať zavádzanie udržateľných druhov dopravy.

Opatrenie spočíva v prijatí a vykonávaní nového plánu rozvoja dopravy a mobility a súvisiaceho plánu vykonávania. Plán sa zameriava na zníženie environmentálnej stopy dopravných systémov a zahŕňa opatrenia na rozvoj prepojenej a spoločnej mobility v mestských oblastiach na úkor súkromných vozidiel a na podporu komplexného rámca pre ľahkú mobilitu (na peších alebo cyklistických) v oblastiach mimo veľkých mestských centier. Plán zahŕňa investície do železničnej dopravy, ktoré sú zamerané na zvýšenie rýchlosti a bezpečnosti ciest a doplnenie spojení pre osobnú aj nákladnú dopravu. Medzi kľúčové opatrenia v rámci tohto plánu, ktoré sa majú vykonať v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, patrí vybudovanie a rozšírenie elektrifikovanej železničnej dopravy z Tallinnu do Tartu a harmonizácia systému verejnej dopravy v regióne hlavného mesta Tallinn (systém cestovných lístkov a stanovovanie cien).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

#### ***5.2. Investície: Výstavba západného úseku železničnej trate Tallinn – Rohuküla***

Cieľom investície je prepojiť západný región Läänemaa železnicou s Tallinnom a s medzinárodnými križovatkami TEN-T, ako je letisko Tallinn, Rail Baltic a trajektové spojenia zo starého prístavu v Tallinne.

Národnému manažérovi železničnej infraštruktúry Eesti Raudtee sa poskytne podpora na vybudovanie 15 km úseku elektrifikovanej trate medzi stanicami Turba (kde sa súčasné spojenie končí) a Risti. Očakáva sa, že zvyšok koľaje až do stanice Rohuküla – trajektového prístavu s prepojeniami na ostrovy Hiiumaa a Vormsi – bude financovaný z EFRR a štátneho rozpočtu a jeho dokončenie sa očakáva v roku 2026. Dokončením celkovej dĺžky železničnej trate Tallinn – Rohuküla sa západný región prepojí s medzinárodnými uzlami TEN-T v Tallinne.

Investícia sa zrealizuje do 31. decembra 2024.



### **5.3. Investície: Výstavba multimodálneho spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne**

Cieľom opatrenia je zvýšiť podiel udržateľnej mobility v regióne Tallinn.

Predpokladá sa, že tallinnský terminál bude východiskovým bodom Rail Baltic. Terminál pozostáva z budovy terminálu, železničnej infraštruktúry a okolitej infraštruktúry, pričom budova terminálu sa financuje z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Očakáva sa, že zvyšok bude financovaný z Nástroja na prepájanie Európy.

Investícia sa zrealizuje do 31. marca 2026.

### **5.4. Investície: Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne**

Cieľom opatrenia je zvýšiť podiel udržateľnej mobility v regióne Tallinn. Na tento účel je cieľom opatrenia prepojiť Baltské železnice s námornými spojeniami so severskými krajinami cez starý prístav v Tallinne.

Podpora sa poskytne úradu mestskej dopravy Tallinnu, ktorý je zodpovedný za prevádzkovanie verejnej dopravy v Tallinne, na výstavbu novej električkovej trate s dĺžkou približne 2 km, ktorá spája letisko Tallinn, železničný baltský uzol, centrum mesta, starý prístav a regionálnu železničnú stanicu.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2024.

### **5.5. Investície: Investície obcí do cyklotrás a chodníkov**

Cieľom opatrenia je znížiť závislosť od automobilov a zvýšiť udržateľnú mobilitu v oblastiach mimo troch hlavných mestských centier (Tallinn, Tartu, Pärnu), kde je finančná kapacita obcí prekážkou rozvoja bezpečných a klimatických koridorov pre bicykle a chodcov.

Obciam sa poskytne podpora na výstavbu 24 km infraštruktúry pre cyklistov a chodcov s cieľom zabezpečiť bezpečný a udržateľný prístup k verejným službám, a to aj k verejnej doprave a pracoviskám. Pozornosť sa bude venovať aj miestnym zastávkam Rail Baltic a napojeniu na existujúcu sieť cyklistov a chodcov.

Opatrenie dopĺňa podobné opatrenie, ktorého financovanie sa očakáva z EFRR a ktoré pomáha zvyšovať mobilitu prostredníctvom bicyklov v troch hlavných mestských centrách Tallinnu, Tartu a Pärnu.

Investícia sa zrealizuje do 31. decembra 2025.

## E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
81	5.1. Zavedenie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Prijatie plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035 vládou	Prijatie plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035				1. štvrťrok	2022	<p>Plán rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035 schvaľuje vláda. Zahŕňa vytvorenie spoločného dopravného systému hlavného mesta Tallinn, opatrenia na uľahčenie využívania miestneho biometánu, opatrenia na rozvoj udržateľnej a aktívnej mestskej mobility vo väčších mestách podľa logiky integrovaných dopravných koridorov, plánovanie multimodálnej infraštruktúry, zvýšenie spojení, rýchlosti a bezpečnosti železníc, zvýšenie konkurencieschopnosti a ekologickejšieho odvetvia námornej dopravy a jeho multimodálne prepojenie, rýchlejší a bezpečnejší rozvoj cestnej dopravy.</p> <p>Plán musí obsahovať cieľ znížiť emisie CO<sub>2</sub> o 700 000 ton (alebo o 30 %) v porovnaní s úrovňami z roku 2018 a do roku 2035 dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy na 24 %.</p>

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
82	5.1. Zavedenie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Prijatie vykonávacieho plánu pre rozvoj ekologickej udržateľnej verejnej dopravy v rámci plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035	Prijatie plánu vykonávania				4. štvrťrok	2022	Plán vykonávania schvaľuje riadiaci výbor plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035. Zahŕňa vytvorenie spoločného dopravného systému hlavného mesta Tallinn, opatrenia na uľahčenie využívania miestneho biometánu, opatrenia na rozvoj udržateľnej a aktívnej mestskej mobility vo väčších mestách v súlade s logikou integrovaných dopravných koridorov, plánovanie multimodálnej infraštruktúry, zvýšenie spojení, rýchlosti a bezpečnosti železníc, zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia námornej dopravy, jeho ekologickejšieho a multimodálneho prepojenia, rozvoj rýchlejšej a bezpečnejšej cestnej dopravy. Plán vykonávania zahŕňa povinnosť zodpovedného ministra podávať výročné správy vláde.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
83	5.1. Zavedenie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Vykonávanie plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035	Dokončenie vykonávania niekoľkých kľúčových opatrení plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035				2. štvrťrok	2026	Dokončí sa vykonávanie kľúčových opatrení plánu rozvoja dopravy a mobility vrátane výstavby a rozšírenia elektrifikovaných železničných tratí z Tallinnu do Tartu a harmonizácie systému verejnej dopravy v regióne hlavného mesta Tallinn (vrátane spoločných systémov predaja lístkov a cien).
84	5.2. Výstavba západného úseku železničnej trate Tallinn – Rohuküla	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu železnice na úsekoch Turba-Ellamaa a Ellamaa – Risti	Zmluva bola podpísaná				2. štvrťrok	2022	Zadá sa zákazka na výstavbu elektrifikovanej železničnej trate na úsekoch Turba-Ellamaa a Ellamaa-Risti počas celej ich celkovej dĺžky.
85	5.2. Výstavba západného úseku železničnej trate Tallinn – Rohuküla	Cieľ	Dokončenie novej železničnej trate (pripravenej na dopravu)		Km železničnej trate	0	15	4. štvrťrok	2024	Dokončenie elektrifikovanej železničnej trate pripravenej na osobnú dopravu medzi Turbou a Risti na trati Tallinn – Rohuküla, ktorá spája západoestónske železnice so starým prístavom Tallinnu a letiskom Tallinn.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
86	5.3. Výstavba multimodálneho o spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu budovy multimodálneho terminálu Rail Baltic v Tallinne	Zmluva bola podpísaná				1. štvrťrok	2022	Architektonický a inžiniersky projekt multimodálneho terminálu Rail Baltic Ülemiste musí dokončiť a prijať verejný obstarávateľ Rail Baltic Estonia OÜ a zmluva o dielo sa podpíše so staviteľom budovy terminálu.
87	5.3. Výstavba multimodálneho o spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Dokončenie terminálu	Tunel s ľahkou premávkou pod povoleným terminálom				4. štvrťrok	2024	Úrad pre ochranu spotrebiteľa a technický dozor vydá povolenie na používanie tunela spájajúceho cestu v Petrohrade s letiskom Tallinn pod terminálom Ülemiste.
88	5.3. Výstavba multimodálneho o spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Dokončenie novej železničnej stanice	Dokončené stavebné práce				1. štvrťrok	2026	Stavebné práce na multimodálnom termináli Rail Baltic Ülemiste sa musia dokončiť a musia sa získať všetky potrebné povolenia na používanie.
89	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Míľnik	Dokončenie projektu výstavby električkovej trate	Schválenie návrhu projektu				4. štvrťrok	2021	Rada pre územné plánovanie a verejnoprospešné služby v Tallinne prijme návrh projektu výstavby električkovej trate.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
90	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Míľnik	Zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác	Podpísaná zmluva o výstavbe električkovej trate				2. štvrťrok	2022	Zmluva o dielo uzatvorená medzi Tallinnskou mestskou radou pre územné plánovanie a verejnoprospešné služby a dodávateľom výstavby električkovej trate medzi ulicou Gonsiori a Põhja Puiestee
91	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Cieľ	Nová električková trať v prevádzke		Metre električkovej trate	0	2500	2. štvrťrok	2024	Úsek električkovej trate s dĺžkou 2500 metrov sa dokončí a uvedie do prevádzky v súlade s autorizáciou mesta Tallinn.
92	5.5. Investície obcí do cyklotrás a chodníkov	Míľnik	Výzva na predkladanie návrhov na granty	Uverejnenie oznámenia o výzve na predkladanie návrhov na granty				4. štvrťrok	2022	Uverejní sa otvorená výzva na investície zo strany obcí do cyklotrás a chodníkov.
93	5.5. Investície obcí do cyklotrás a chodníkov	Cieľ	Dokončená infraštruktúra cyklotrás a chodníkov		km cyklotrás a chodníkov	0	24	4. štvrťrok	2025	V dôsledku podporného programu sa vybuduje aspoň 24 kilometrov bicyklov a chodníkov. Vo všeobecnosti ide o nové spôsoby. V odôvodnených prípadoch je povolená rekonštrukcia existujúcich cyklotrás a chodníkov, napríklad ak šírka existujúceho chodníka nespĺňa normy, čo znemožňuje chodcom a cyklistom pohybovať sa súčasne bezpečným a nezasahujúcim spôsobom.



## F. KOMPONENT 6: ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A SOCIÁLNA OCHRANA

Cieľom tohto komponentu estónskeho plánu obnovy a odolnosti je riešiť výzvy súvisiace s odolnosťou systému zdravotnej starostlivosti a prístupom k nemu, primeranosťou záchranej sociálnej siete, dostupnosťou sociálnych služieb a nezamestnanosťou mladých ľudí. Ciele opatrení zahrnutých v komponente sú: Riešiť nedostatok pracovnej sily v sektore zdravotníctva, posilniť primárnu a nemocničnú starostlivosť, predĺžiť trvanie dávok poistenia v nezamestnanosti v obdobiach vysokej nezamestnanosti, zlepšiť prístup k sociálnym službám, riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Komponent podporuje riešenie odporúčania pre Estónsko týkajúce sa zlepšenia prístupnosti a odolnosti systému zdravotnej starostlivosti, a to aj riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov, posilnením primárnej starostlivosti a zabezpečením dodávok kritických zdravotníckych výrobkov (odporúčanie pre Estónsko č. 1 v roku 2020), zlepšením záchranej sociálnej siete, zlepšením prístupu k sociálnym službám integrovaným spôsobom (odporúčanie pre Estónsko č. 2 v roku 2019 a odporúčanie pre Estónsko č. 2 v roku 2020) a znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, a to aj zlepšením transparentnosti miezd (odporúčanie pre Estónsko č. 2 v roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

#### ***6.1. Reforma: Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku***

Cieľom reformy je zlepšiť odolnosť estónskeho systému zdravotnej starostlivosti, a to aj pokiaľ ide o riešenie kríz, a tým zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k vysokokvalitnej a integrovanej zdravotnej starostlivosti v celom Estónsku. Reforma pozostáva z týchto prvkov:

- i) Do 31. decembra 2024 sa prijme plán rozvoja nemocníc, v ktorom sa načrtne konsolidovaná sieť nemocníc s cieľom zlepšiť efektívnosť a infraštruktúru a vymedzí sa špecializácia nemocníc s cieľom znížiť vysokú mieru neuspokojených potrieb lekárskej starostlivosti.
- ii) Nedostatok pracovnej sily v zdravotníctve sa rieši tromi opatreniami:
  - a) Do 31. decembra 2022 sa prijme strategický rámec, v ktorom sa načrtne poskytovanie zdravotníckych služieb v rôznych sektoroch zdravotníctva, najmä špecializovaná starostlivosť, pridelovanie fyzických a ľudských zdrojov a mechanizmus financovania na zabezpečenie poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti v celej krajine. Do roku 2023 sa prijatie na odbornú prípravu zdravotných sestier zvýši o 5 % v porovnaní s rokom 2020.
  - b) Systém náhrad pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov sa zmení do 31. marca 2023 s cieľom motivovať zdravotníckych pracovníkov, aby pracovali vo vzdialených oblastiach.
  - c) Dohoda medzi ministerstvom sociálnych vecí a Univerzitou v Tartu sa mení a dopĺňa tak, aby stanovovala požiadavky na postupné zvyšovanie počtu prijímaných osôb v určitých povolaniach s nedostatkom, najmä v prípade všeobecných lekárov, psychiatrov, vnútorných chorôb. Táto zmena nadobúda účinnosť 30. júna 2026.



## **6.2. Investície: Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus**

Cieľom investície je prispieť k optimalizácii estónskej siete nemocníc, zvýšiť efektívnosť a prispieť k zníženiu neuspokojenej potreby špecializovanej starostlivosti, ktorá je jednou z najvyšších v Únii. Investícia pozostáva z vybudovania zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus ako centra excelentnosti v Estónsku, kde sa bude poskytovať vysokokvalitná zdravotná starostlivosť v modernom a bezpečnom prostredí pre dve tretiny estónskeho obyvateľstva. Zdravotnícke centrum Northern Estonia Medical Campus sa zriadi prostredníctvom konsolidácie dvoch existujúcich nemocníc v Tallinne, a to najmä centrálnej nemocnice vo východnej a západnej časti Tallinnu. Očakáva sa, že zníženie počtu nemocničných budov zlepší poskytované služby a očakáva sa, že nové moderné zariadenie pomôže vyrovnať sa s tlakom spôsobeným rastúcim počtom pacientov a zvýši dostupnosť a kvalitu zdravotníckych služieb, ako aj pomoc pri udržaní pracovnej sily v zdravotníctve v Estónsku. Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa financuje výstavba tábora len čiastočne.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

## **6.3. Reforma: Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti**

Cieľom reformy je zabezpečiť prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti, zlepšiť kontinuitu liečby a poskytnúť primárnu zdravotnú starostlivosť pružnejšiu a zameranú na človeka. Reforma pozostáva z troch čiastkových opatrení. Po prvé, s cieľom zlepšiť prístup k špecializovanej starostlivosti sa 30. septembra 2020 rozšírilo používanie elektronickej konzultácie v primárnej zdravotnej starostlivosti, čím sa pacientom umožnilo poradenstvo špecialistu bez toho, aby sa s nimi museli osobne nahliadať. Po druhé, 31. marca 2021 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktorými sa zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti zvýšením úrovne podpory všeobecných lekárov a úpravou modelu financovania všeobecnej lekárskej starostlivosti s cieľom zatriktívniť prácu v centrách primárnej zdravotnej starostlivosti vo vzdialených oblastiach. Po tretie, zákon o organizácii zdravotníckych služieb sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o správu zoznamu pacientov, zabezpečenie kontinuity primárnej starostlivosti a rozšírenie práv zdravotných sestier predpisovať lieky pacientom.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

## **6.4. Reforma: Obnovenie správy elektronického zdravotníctva**

Cieľom reformy je aktualizovať rámec riadenia elektronického zdravotníctva s cieľom lepšie reagovať na potreby systému zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť rozvoj digitálnych riešení na podporu udržateľného systému zdravotníctva v Estónsku. Reforma spočíva v prijatí revidovaného národného modelu správy informačných a komunikačných technológií súčasného systému zdravotnej starostlivosti s cieľom poskytnúť nový model správy elektronického zdravotníctva orientovaný na budúcnosť a podporiť spoločné chápanie rozdelenia úloh a zodpovedností v elektronickom zdravotníctve medzi partnermi.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

## **6.5. Investície: Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnícke vrtuľníky**

Cieľom investície je zabezpečiť, aby v prípade udalostí vyžadujúcich naliehavú lekársku pomoc (ako napríklad ťažké dopravné nehody, hromadne postihnuté záchranné udalosti, lekárska pomoc na palubách lodí) bol prostredníctvom špecializovaných helikoptér k dispozícii rýchly prístup k službám zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí žijú v okrajových oblastiach, a najmä

na ostrovoch. Investícia pozostáva z nákupu dvoch multifunkčných zdravotníckych vrtuľníkov vrátane pomocného vybavenia, údržbárskych potrieb a počiatočnej odbornej prípravy personálu potrebného na prevádzku vrtuľníkov, ako aj z výstavby pristávacích základní a miest na pristátie v núdzových zdravotníckych strediskách. Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Viacúčelové vrtuľníky musia byť vybavené najmä najlepšou dostupnou technológiou s najnižším vplyvom na životné prostredie v sektore.

Investícia sa zrealizuje do 30. júna 2026.

#### **6.6. Investície: Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí**

Cieľom investície je pomôcť mladým ľuďom s nízkou pracovnou skúsenosťou dostať sa do zamestnania. Právne predpisy týkajúce sa obnoveného systému „Moje prvé zamestnanie“ (MIT) majú dve zložky: Dotácia na mzdy vyplácaná zamestnávateľovi a náhrada nákladov na vzdelávanie mladého človeka. Dotácia na mzdy a príspevok na odbornú prípravu (do 2 500 EUR) sa vypláca zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva mladú osobu vo veku od 16 do 29 rokov a eviduje sa ako nezamestnaná osoba bez alebo len krátkodobá pracovná skúsenosť. Opatrenie MIT sa integruje s inými službami, najmä s následnou podporou mladých ľudí a zamestnávateľov po začatí pracovnoprávneho vzťahu. Cieľom je najmä zabrániť predčasnému ukončeniu pracovného pomeru a určiť v spolupráci so zamestnávateľom a mladým ľuďom potreby odbornej prípravy mladého človeka. Posilnený akčný plán záruky pre mladých ľudí sa predloží do 30. júna 2022, ktorý podporí realizáciu investícií dodatočnými opatreniami na podporu mladých nezamestnaných. Zahŕňa najmä opatrenia na zlepšenie zručností mladých ľudí, vymedzuje opatrenia na predchádzanie nezamestnanosti mladých ľudí a ich riešenie vrátane dosahu a prevencie situácie NEET a vymedzuje kľúčové strany a ich úlohy pri predchádzaní nezamestnanosti mladých ľudí a ich riešení.

Investícia sa zrealizuje do 31. decembra 2025.

#### **6.7. Reforma: Predĺženie trvania dávok poistenia v nezamestnanosti**

Cieľom reformy je riešiť dlhodobú výzvu, ktorou je zlepšenie primeranosti záchranej sociálnej siete. Reforma spočíva v zavedení mechanizmu na aktiváciu predĺženia obdobia dávok poistenia v nezamestnanosti o 60 dní, najmä ak registrovaná miera nezamestnanosti výrazne prekročí mieru nezamestnanosti nezrýchľujúcu infláciu/nárast miezd (NAIRU/NAWRU). Mechanizmus predĺženia a rozpätie, ktoré nesmú byť vyššie ako 2 %, sa dohodnú v dialógu so sociálnymi partnermi. Cieľom opatrenia je pomôcť ľuďom preklenúť dlhšie obdobie nezamestnanosti v ťažkých podmienkach na trhu práce.

Reforma sa implementuje do 30. júna 2023.

#### **6.8. Reforma: Dlhodobá starostlivosť**

Cieľom reformy je zlepšiť poskytovanie dlhodobej starostlivosti. Reforma pozostáva z týchto prvkov:

i) zmeny zákona o sociálnej starostlivosti, ktorými sa vymedzí pojem dlhodobej starostlivosti a od miestnych orgánov sa bude vyžadovať, aby zohľadnili zásadu, že osoba musí byť schopná žiť čo

najdlhšie vo svojom dome, vo svojom zvyčajnom prostredí a s dostatočnými dostupnými kvalitnými službami. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 30. júna 2022.

ii) akčný plán na poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti integrovaným spôsobom, ktorým sa zabezpečí vytvorenie integrovaného modelu starostlivosti v celom Estónsku, stanovujú sa úlohy a povinnosti zúčastnených aktérov a vymedzí sa financovanie systému. Akčný plán sa prijme do 31. decembra 2022.

iii) vo vyhláske ministra sociálnej ochrany sa vymedzí návrh a charakteristiky služieb starostlivosti zo strany miestnych orgánov pre ľudí s nižšími potrebami starostlivosti, ako aj podmienky ich vykonávania. To zahŕňa najmä primerané investície a rozvoj služieb zo strany miestnych orgánov s cieľom zabezpečiť nezávislý život starším ľuďom s nižšími potrebami v oblasti starostlivosti a osobám so zdravotným postihnutím na podporu nezávislého života. Vyhláska ministra sociálnej ochrany sa uverejní do 31. decembra 2024.

iv) legislatívne zmeny zamerané na zlepšenie systému podpory pre deti s vyššími potrebami starostlivosti, ktorými sa zabezpečí modernizácia a integrácia služieb pre deti s vyššími potrebami starostlivosti. Integrujú sa najmä služby v oblasti zdravia, vzdelávania, sociálnej ochrany a zamestnanosti s cieľom poskytnúť komplexnú podporu rodinám, ktoré sú zaťažené starostlivosťou. Súčasný systém podpory sa zjednoduší a posúdenia potrieb starostlivosti sa skonsolidujú tak, aby rodičia mali bezpečné kontaktné miesto pre počiatočné poradenstvo a podporu. Tieto legislatívne zmeny nadobudnú účinnosť 31. marca 2025.

### **6.9. Reforma: Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov**

Cieľom reformy je znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Reforma pozostáva z prijatia plánu rozvoja sociálnej starostlivosti na roky 2023 – 2030 a jeho vykonávania a zavedenia digitálneho nástroja pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Plán rozvoja sociálnej starostlivosti sa prijme do 31. marca 2024 a stanovujú sa v ňom strategické ciele znižovania sociálnych nerovností a chudoby, zabezpečenia rodovej rovnosti a väčšieho sociálneho začlenenia a podpory rovnakého zaobchádzania s osobami patriacimi k menšinovým skupinám. V pláne rozvoja sa načrtnú opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, najmä zvýšením transparentnosti miezd, znížením prevalencie a negatívneho vplyvu rodových stereotypov na životy a rozhodnutia žien a mužov, a to aj pokiaľ ide o výber vzdelania a kariéry a znášanie záťaže spojenjej so starostlivosťou, a podporou účinnejšieho vykonávania zákona o rodovej rovnosti.

Do 31. marca 2024 sa zavedie digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktorý zamestnávateľom ponúkne jednoduchý a zrozumiteľný nástroj na získavanie a analýzu údajov a informácií o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a ich možných dôvodoch v ich organizáciách, čím sa im poskytne podpora pri prijímaní informovaných rozhodnutí a účinných opatrení na vykonávanie zásady rovnakého odmeňovania a na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2024.

**F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
94	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády o pláne rozvoja siete nemocníc	Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia				4. štvrťrok	2024	Nadobudnutie účinnosti nariadenia, v ktorom sa stanoví: – zoznam regionálnych, centrálnych, miestnych a rehabilitačných nemocníc s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k službám zdravotnej starostlivosti; – požiadavky, ciele a kroky, ktoré sa majú prijať na konsolidáciu siete nemocníc; – investície potrebné na výstavbu, renováciu a rekonštrukciu nemocníc zaradených do uvedeného zoznamu nemocníc.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
95	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Schválenie strategického rámca na riešenie nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve	Schválenie strategického rámca na riešenie nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve ministrom zdravotníctva a práce				4. štvrťrok	2022	V strategickom rámci na riešenie nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve sa stanovia: – opatrenia týkajúce sa organizácie služieb zdravotnej starostlivosti v rôznych sektoroch zdravotníctva, najmä v oblasti špecializovanej starostlivosti, – rozdelenie materiálnych a ľudských zdrojov na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území, – mechanizmy financovania, správy vecí verejných a výmeny informácií, ktorými sa zabezpečí vykonávanie v celej krajine.
96	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o zákone o organizácii služieb, ktorým sa mení systém náhrad pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o zákone o organizácii služieb				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o zákone o organizácii služieb, ktorou sa zlepší systém náhrad pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov s cieľom motivovať zdravotnícku pracovnú silu, aby pracovala vo vzdialených oblastiach.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
97	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Cieľ	Prijatie na odbornú prípravu zdravotných sestier		Percentuálny nárast počtu osôb prijatých na odbornú prípravu zdravotných sestier	0	5	4. štvrťrok	2023	Prístup osôb k odbornej príprave zdravotných sestier sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 5 %.
98	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerského nariadenia, ktorým sa mení dohoda medzi ministerstvom sociálnych vecí a Univerzitou v Tartu o nedostatku lekárov v určitých špecializáciách	Nadobudnutie účinnosti ministerského nariadenia a dohody medzi ministerstvom sociálnych vecí a Univerzitou v Tartu				2. štvrťrok	2026	Nadobudnutie účinnosti ministerského nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda medzi ministerstvom sociálnych vecí a Univerzitou v Tartu, v ktorej sa stanovujú požiadavky na postupné zvyšovanie prijímania v určitých povolaniach s nedostatkom pracovníkov, najmä v prípade všeobecných lekárov, psychiatrov a vnútorných chorôb.
99	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpis zmluvy o dizajne zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Podpis zmluvy o dizajne				4. štvrťrok	2021	Verejný obstarávateľ, ktorý je vlastníkom nemocnice, podpíše zmluvu na projektovanie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus. Zmluva zahŕňa získanie potrebných povolení na výstavbu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
100	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmlúv o výkope, dodávkach vody a elektrickej energii, ako aj o posilnených betónových štruktúrach zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Podpis zmlúv				4. štvrťrok	2023	Verejný obstarávateľ, ktorý je vlastníkom nemocnice, podpíše zmluvy na: – výkopové práce a prepojenia so zásobovaním vodou, infraštruktúrou zberu odpadových vôd a elektrickou energiou; a – zosilnené betónové štruktúry.
101	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmluvy o výstavbe zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Podpísanie zmluvy				1. štvrťrok	2024	Verejný obstarávateľ, ktorý je vlastníkom nemocnice, podpíše zmluvu na výstavbu zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus vrátane inštalácie technických systémov budov, najmä technického vybavenia na vykurovanie, chladenie, vetranie, teplú vodu, osvetlenie a výrobu elektrickej energie, meracích, monitorovacích a kontrolných systémov a interiérových prác.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
102	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Cieľ	10 % objemu zákazky na výstavbu je splnených		Pokrok v stavebníctve (%)	0	10	4. štvrťrok	2024	10 % zákazky na výstavbu uvedenej v míľniku 101 bolo splnených, keď staviteľ potvrdil dokončenie 10 % stavebných prác vymedzených v zmluve, verejný obstarávateľ práce akceptoval a zistili sa možné nedostatky spolu s lehotou na ich odstránenie.
103	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Cieľ	50 % objemu zákazky na výstavbu je splnených		Pokrok v stavebníctve (%)	10	50	4. štvrťrok	2025	50 % zákazky na výstavbu uvedenej v míľniku 101 bolo splnených, keď staviteľ potvrdil dokončenie 50 % stavebných prác vymedzených v zmluve, verejný obstarávateľ práce akceptoval a zistili sa možné nedostatky spolu s lehotou na ich odstránenie.
104	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmluvy o vybavení zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus tak, aby bolo plne funkčné	Podpísanie zmluvy				2. štvrťrok	2025	Verejný obstarávateľ, ktorý je vlastníkom nemocnice, podpíše zmluvu o dodávke nemocnice všetkého vybavenia potrebného na to, aby bola táto nemocnica po dokončení stavebných prác plne funkčná (ako sú lôžka nemocníc, zdravotnícke vybavenie).



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
105	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Dokončenie stavebných prác	Osvedčenie o dokončení stavebných prác				2. štvrťrok	2026	Verejný obstarávateľ, ktorý je vlastníkom nemocnice, dostane od zhotoviteľa osvedčenie potvrdzujúce dokončenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ preukáže, že začal konanie na vydanie osvedčenia, že budova bola dokončená a je v súlade s príslušnými predpismi.
106	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky vlády, ktorou sa mení a dopĺňa zoznam služieb zdravotnej starostlivosti Estónskeho fondu zdravotného poistenia o prístupe k špecializovanej zdravotnej starostlivosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien k vyhláške vlády				3. štvrťrok	2020	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorými sa zlepši prístup k špecializovanej starostlivosti tým, že sa rozšíri používanie elektronickej konzultácie v primárnej starostlivosti, čo umožní, aby pacienti boli informovaní špecialista bez toho, aby sa s nimi museli osobne oboznamovať.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
107	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien vyhlášky vlády, ktorou sa mení zoznam služieb zdravotnej starostlivosti Estónskeho fondu zdravotného poistenia na náklady a služby všeobecných lekárov	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien vyhlášky vlády				1. štvrťrok	2021	Legislatívne zmeny nadobudnú účinnosť, ktorými sa ustanoví financovanie fixných nákladov a služieb pre všeobecných lekárov s cieľom zvýšiť pridelovanie zdrojov na primárnu lekársku prax mimo metropolitných oblastí, najmä v odľahlých oblastiach, a zlepšiť prístup pacientov k diagnostickým a skriningovým službám.
108	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o organizácii zdravotníckych služieb	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona				1. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o organizácii zdravotníckych služieb, ktorou sa mení a dopĺňa správa zoznamu pacientov, zabezpečuje kontinuita primárnej starostlivosti a rozširujú práva zdravotných sestier predpisovať lieky pacientom.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
109	6.4. Obnovenie správy elektronického zdravotníctva	Míľnik	Schválenie rámca správy elektronického zdravotníctva a jeho realizačného plánu	Schválenie návrhu rámca správy elektronického zdravotníctva a realizačného plánu riadiacim výborom „Eesti tervise IKT juhtimise raamistik“				2. štvrťrok	2023	Schválenie návrhu rámca riadenia a realizačného plánu, ktorým sa aktualizuje rámec riadenia elektronického zdravotníctva a koordinácia rozvoja služieb elektronického zdravotníctva.
110	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnicke vrtuľníky	Míľnik	Zadávanie zákaziek na multifunkčné spôsobilosti zdravotníckych vrtuľníkov	Zadávanie verejných zákaziek				4. štvrťrok	2023	Zmluvy podpísané Výborom estónskej polície a pohraničnej stráže o nákupe zdravotníckych vrtuľníkov a o výstavbe leteckých základní a miest pristátia pre vrtuľníkovú pohotovostnú lekársku službu. Pri nákupe vrtuľníkov na špeciálne účely treba hľadať najlepšiu technológiu, ktorá umožňuje súlad s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
111	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnicke vrtuľníky	Cieľ	Príjem vrtuľníkov		Počet vrtuľníkov	0	2	1. štvrťrok	2025	Dodanie dvoch vrtuľníkov akceptovaných Výborom estónskej polície a pohraničnej stráže

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
112	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnícke vrtuľníky	Cieľ	Dokončenie vybudovaných alebo rozšírených vzducholodí		Počet základní vrtuľníkov	0	2	2. štvrťrok	2026	Dve letecké základne vrtuľníkov/pristátia musia byť postavené/rozšírené a pripravené na použitie, čo dokazuje formálne akceptovanie zmluvného plnenia zo strany estónskej rady polície a pohraničnej stráže.
113	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o posilnení systému „Moje prvé pracovné miesto“	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce				1. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce, v ktorej sa vymedzia charakteristiky systému a podmienky jeho vykonávania vrátane financovania a cieľovej skupiny. Cieľom programu je umožniť mladým ľuďom bez pracovných skúseností alebo s malými pracovnými skúsenosťami získať pracovné skúsenosti a zlepšiť ich zručnosti, aby sa mohli zúčastňovať na trhu práce.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
114	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Míľnik	Akčný plán záruky pre mladých ľudí	Prijatie posilneného akčného plánu záruky pre mladých ľudí vládou				2. štvrťrok	2022	Vláda prijme zmenený akčný plán záruky pre mladých ľudí na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tento akčný plán obsahuje: – opatrenia na zlepšenie zručností mladých ľudí, – vymedzenie opatrení na predchádzanie nezamestnanosti mladých ľudí a jej riešenie vrátane zlepšenia dosahu na ľudí v situácii „NEET“ a predchádzaniu tejto situácii, – vymedzenie kľúčových strán a ich úlohy pri predchádzaní nezamestnanosti mladých ľudí a jej riešení.
115	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Cieľ	Počet mladých ľudí zúčastňujúcich sa na programe „Moje prvé pracovné miesto“		Počet účastníkov	0	3178	4. štvrťrok	2025	Na programe „Moje prvé pracovné miesto“ (kumulatívny počet účastníkov) sa zúčastnilo najmenej 3 178 mladých ľudí vo veku 16 – 29 rokov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
116	6.7. Predĺženie trvania dávok poistenia v nezamestnanosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o službách a dávkach v nezamestnanosti a zákona o poistení v nezamestnanosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien				2. štvrťrok	2023	Nadobudnutie účinnosti novely zákona, ktorým sa stanoví trvalý mechanizmus na aktiváciu predĺženia obdobia dávok poistenia v nezamestnanosti o 60 dní, najmä ak registrovaná miera nezamestnanosti výrazne prekročí mieru nezamestnanosti nezrýchľujúcu infláciu/nárast miezd (NAIRU/NAWRU). Mechanizmus predĺženia a rozpätie, ktoré nesmú byť vyššie ako 2 %, sa dohodnú v dialógu so sociálnymi partnermi.
117	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnej starostlivosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien				2. štvrťrok	2022	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o sociálnej starostlivosti, v ktorých sa stanoví pojem dlhodobej starostlivosti a od miestnych orgánov sa vyžaduje, aby zohľadnili zásadu, že osoba musí byť schopná žiť čo najdlhšie vo svojom dome, vo svojom zvyčajnom prostredí a s dostatočnými dostupnými kvalitnými službami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
118	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Akčný plán pre integrovaný model starostlivosti	Prijatie akčného plánu				4. štvrťrok	2022	Ministerstvo sociálnych vecí prijme akčný plán, v ktorom sa stanoví integrovaný model starostlivosti v celom Estónsku a úlohy a povinnosti aktérov zapojených do budúceho modelu financovania systému.
119	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra sociálnej ochrany	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra sociálnej ochrany				4. štvrťrok	2024	Vo vyhláške ministra sociálnej ochrany sa vymedzí návrh a charakteristiky služieb miestnych orgánov pre ľudí s nižšími potrebami starostlivosti, ako aj podmienky ich vykonávania. Zahŕňa najmä investície a rozvoj služieb zo strany miestnych orgánov s cieľom zabezpečiť nezávislý život starším ľuďom s nižšími potrebami v oblasti starostlivosti a osobám so zdravotným postihnutím na podporu nezávislého života.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
120	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien systému podpory pre deti s vysokou potrebou starostlivosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien				1. štvrťrok	2025	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí modernizácia a integrácia služieb pre deti s vyššími potrebami starostlivosti. Konkrétne: – služby v oblasti zdravia, vzdelávania, sociálnej ochrany a zamestnanosti sa integrujú s cieľom poskytnúť komplexnú podporu rodinám, ktoré sú pod opatrovateľskou záťažou, a – súčasný systém podpory sa zjednoduší a posúdenie potrieb starostlivosti sa skonsoliduje tak, aby rodičia mali bezpečné kontaktné miesto pre počiatočné poradenstvo a podporu.
121	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Prijatie plánu rozvoja sociálnej starostlivosti na roky 2023 – 2030 vládou	Prijatie plánu rozvoja sociálnej starostlivosti				1. štvrťrok	2024	V pláne sa načrtnú opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
122	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov	Vývoj prototypu nástroja pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov				4. štvrťrok	2022	Vytvorí sa prototyp nástroja pre zamestnávateľov v oblasti rozdielov v odmeňovaní žien a mužov s cieľom poskytnúť im údaje a informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a ich možných dôvodoch vo svojich organizáciách, a tým podporiť prijímanie informovaných rozhodnutí a prijímanie účinných opatrení s cieľom uplatňovať zásadu rovnakej odmeny a znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.
123	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov	Zavedenie digitálneho nástroja pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov				1. štvrťrok	2024	Digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov je k dispozícii zamestnávateľom s cieľom poskytnúť im údaje a informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a ich možných dôvodoch vo svojich organizáciách, a tým podporiť prijímanie informovaných rozhodnutí a prijímanie účinných opatrení s cieľom uplatňovať zásadu rovnakej odmeny a znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

## **G. AUDIT A KONTROLA**

### **G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Cieľom reformy je stanoviť právny rámec na vykonávanie a monitorovanie plánu obnovy a odolnosti. Vymedzia sa v ňom úlohy, ktoré zohrávajú príslušné verejné subjekty pri vykonávaní plánu, a spôsob, akým tieto orgány vykonávajú svoje úlohy.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

**G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	
124	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády o právnom rámci pre vykonávanie a monitorovanie plánu obnovy a odolnosti Estónska.	Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády				4. štvrťrok	2021	Nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa stanovuje právny rámec na vykonávanie a monitorovanie plánu obnovy a odolnosti Estónska pred predložením prvej žiadosti o platbu. V nariadení sa vymedzia aspoň orgány zapojené do vykonávania plánu obnovy a odolnosti Estónska a ich úlohy vrátane úloh ministerstva financií, sektorových ministerstiev a štátneho strediska spoločných služieb.

## 2. Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti

Celkové náklady Estónska na plán obnovy a odolnosti sa odhadujú na 982 490 000 EUR.

### ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

#### 1. Finančný príspevok

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
23	2.1. Ekologická transformácia podnikov	Míľnik	Zriadenie pracovnej skupiny pre ekologickú transformáciu na vykonávanie a monitorovanie ekologickej transformácie
28	2.3. Programy rozvoja ekologickej technológií	Míľnik	Zriadenie pracovnej skupiny na plánovanie a vytvorenie rozvojového programu
37	2.6. Zelený fond	Míľnik	Podpísanie zmluvnej dohody medzi ministerstvom hospodárstva a komunikácií a SmartCap
38	2.6. Zelený fond	Míľnik	Prijatie dokumentu o investičnej politike spoločnosťou SmartCap
44	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Míľnik	Zriadenie tímu pre správu údajov Štatistického úradu, Ministerstva hospodárstva a komunikácií a Úradu pre štátny informačný systém
70	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Rozhodnutie vlády o investíciách potrebných na zmiernenie výškových obmedzení veterných parkov súvisiacich s obranou
71	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Prijatie rozhodnutia vlády o začatí procesu prípravy národného plánu rozvoja odvetvia energetiky, určení zodpovedných osôb a termínov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
74	4.5. Program na posilnenie elektrizačnej sústavy s cieľom zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispôsobiť sa zmene klímy (napríklad ochrana proti búrkam)	Míľnik	Podpísanie zmluvy o spolufinancovaní investícií do siete s prevádzkovateľom prenosovej sústavy
81	5.1. Zavádzanie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Prijatie plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035 vládou
86	5.3. Výstavba multimodálneho spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu budovy multimodálneho terminálu Rail Baltic v Tallinne
89	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Míľnik	Dokončenie projektu výstavby električkovej trate
99	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpis zmluvy o dizajne zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus
106	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky vlády, ktorou sa mení a dopĺňa zoznam služieb zdravotnej starostlivosti Estónskeho fondu zdravotného poistenia o prístupe k špecializovanej zdravotnej starostlivosti
107	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien vyhlášky vlády, ktorou sa mení zoznam služieb zdravotnej starostlivosti Estónskeho fondu zdravotného poistenia na náklady a služby všeobecných lekárov
113	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o posilnení systému „Moje prvé pracovné miesto“
124	Audit a kontrola	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády o právnom rámci pre vykonávanie a monitorovanie plánu obnovy a odolnosti Estónska.
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1	1.1. Digitálna transformácia podnikov	Míľnik	Výzva na predkladanie návrhov s kritériami na vyhodnotenie ponúk a podmienkami na vyhodnotenie ponúk
11	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov stanovujúcich podmienky podpory rozvoja digitálnych zručností
16	1.5.1. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Míľnik	Príprava rozvoja stratégií
19	1.5.2. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – inovačné podnikateľské centrá na kľúčových vývozných trhoch	Míľnik	Prípravná analýza na vymedzenie obsahu a umiestnenia podnikateľských centier
21	1.5.3. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – skupiny s globálnym vplyvom na elektronický vývoz a virtuálne fázy	Míľnik	Vytvorenie skupín vplyvu a výber destinácií pre globálne digitálne misie
25	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov stanovujúcich podmienky podpory rozvoja ekologických zručností
32	2.4. Modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú podmienky oprávnenosti grantu
34	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na granty
51	3.4. Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Prístup k digitálnym verejným službám prostredníctvom virtuálnej asistenčnej platformy
54	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Míľnik	Vývoj centrálné poskytovaných/spoločných IT základných služieb
65	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Míľnik	Uverejnenie výziev na predkladanie žiadostí o granty na renováciu bytových domov
68	4.3. Podpora obnovy malých obytných budov	Míľnik	Uverejnené výzvy na poskytnutie grantu na renováciu
84	5.2. Výstavba západného úseku železničnej trate Tallinn – Rohuküla	Míľnik	Zadanie zákazky na výstavbu železnice na úsekoch Turba-Ellamaa a Ellama – Risti
90	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Míľnik	Zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác
114	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Míľnik	Akčný plán záruky pre mladých ľudí

117	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o sociálnej starostlivosti
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
7	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Vývoj platforiem eFTI (elektronické informácie o nákladnej doprave)
24	2.1. Ekologická transformácia podnikov	Míľnik	Prijatie akčného plánu pre obehové hospodárstvo pracovnou skupinou pre zelenú transformáciu
41	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú podmienky poskytovania podpory
47	3.2. Rozvoj služieb pre udalosti a proaktívnych digitálnych verejných služieb pre jednotlivcov	Cieľ	Spustenie služieb osobných životných udalostí a/alebo proaktívnych služieb
49	3.3. Rozvoj služieb pre udalosti a digitálnej brány pre podnikateľov	Cieľ	Zavádzanie vývoja v oblasti IT, ktorý prispieva k zavádzaniu služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány
63	4.1. Podpora energetickej efektívnosti	Míľnik	Uzavretie dohody o spolupráci stanovujúcej podmienky spolupráce medzi SA Kredex/Enterprise Estonia a krajskými rozvojovými centrami
76	4.6. Program na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov projektov na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach
78	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na pilotný program uskladňovania energie
82	5.1. Zavádzanie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Prijatie vykonávacieho plánu pre rozvoj ekologickej udržateľnej verejnej dopravy v rámci plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035
92	5.5. Investície obcí do cyklotrás a chodníkov	Míľnik	Výzva na predkladanie návrhov na granty
95	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Schválenie strategického rámca na riešenie nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve
96	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra zdravotníctva a práce o zákone o organizácii služieb, ktorým sa mení systém náhrad pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov
108	6.3. Posilnenie primárnej zdravotnej starostlivosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o organizácii zdravotníckych služieb
109	6.4. Obnovenie správy elektronického zdravotníctva	Míľnik	Schválenie rámca správy elektronického zdravotníctva a jeho realizačného plánu



Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
116	6.7. Predĺženie trvania dávok poistenia v nezamestnanosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o službách a dávkach v nezamestnanosti a zákona o poistení v nezamestnanosti
118	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Akčný plán pre integrovaný model starostlivosti
122	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2	1.1. Digitálna transformácia podnikov	Cieľ	Udelenie grantov
12	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Účasť na činnostiach odbornej prípravy
14	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Počet nových modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
17	1.5.1. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Míľnik	Obstarávanie štúdií
26	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov	Cieľ	Počet modulov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
29	2.3. Programy rozvoja ekologických technológií	Míľnik	Zriadenie Programu rozvoja ekologických technológií
35	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Cieľ	Počet zákaziek udelených na základe výzvy na predkladanie návrhov
55	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Cieľ	Zavádzanie vnútroštátnej súkromnej infraštruktúry cloudu verejnými orgánmi
56	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Míľnik	Rozšírenie cloudovej infraštruktúry na „ dátové veľvyslanectvo“
61	3.8. Budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Zavádzanie širokopásmovej siete s veľmi vysokou kapacitou do nových lokalít
91	5.4. Výstavba električkovej trate v starom prístave v Tallinne	Cieľ	Nová električková trať v prevádzke
97	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Cieľ	Prijatie na odbornú prípravu zdravotných sestier

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
100	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmlúv o výkope, dodávkach vody a elektrickej energii, ako aj o posilnených betónových štruktúrach zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus
101	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmluvy o výstavbe zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus
110	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnícke vrtuľníky	Míľnik	Zadávanie zákaziek na multifunkčné spôsobilosti zdravotníckych vrtuľníkov
121	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Prijatie plánu rozvoja sociálnej starostlivosti na roky 2023 – 2030 vládou
123	6.9. Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov	Míľnik	Digitálny nástroj pre rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
4	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Míľnik	Prijatie medzinárodných noriem a najlepších postupov na využívanie digitálnych technológií pri výstavbe
8	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Vývoj rozhrania ECMR (elektronický zásielkový list)
15	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Preskúmanie kvalifikačných noriem pre špecialistov v oblasti IKT.
39	2.6. Zelený fond	Cieľ	Objem investícií do fondov rizikového kapitálu alebo kapitálových investícií do podnikov
42	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch	Míľnik	Technológie a zariadenia na vytvorenie kompletných hodnotových reťazcov ekologického vodíka
57	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Cieľ	Migrácia kritických systémov do vnútroštátnej cloudovej infraštruktúry „ dátového veľvyslanectva“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
58	3.5. Rekonfigurácia základných digitálnych služieb a bezpečný prechod na cloudovú infraštruktúru	Cieľ	Centrálne testovanie bezpečnosti informačných systémov verejných orgánov
59	3.6. Zavedenie strategickej analýzy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ďalších legislatívnych, administratívnych a zmluvných zmien potrebných pre Centrum pre strategickú analýzu
64	4.1. Podpora energetickej efektívnosti	Míľnik	Digitálne nástroje na uľahčenie prístupu k informáciám o obnove vrátane vizualizácie výsledkov obnovy a odhadu nákladov na obnovu uvedené do prevádzky
66	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Cieľ	Obydlia so zlepšenou energetickou hospodárnosťou
69	4.3. Podpora obnovy malých obytných budov	Cieľ	Obydlia so zlepšenou energetickou hospodárnosťou
72	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti príslušných primárnych a/alebo sekundárnych právnych predpisov a uverejnenie usmernení na zmiernenie prekážok pri inštalácii zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zariadení na uskladňovanie energie
85	5.2. Výstavba západného úseku železničnej trate Tallinn – Rohuküla	Cieľ	Dokončenie novej železničnej trate (pripravenej na dopravu)
87	5.3. Výstavba multimodálneho spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Dokončenie terminálu
94	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády o pláne rozvoja siete nemocníc
102	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Cieľ	10 % objemu zákazky na výstavbu je splnených
111	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnícke vrtuľníky	Cieľ	Príjem vrtuľníkov
119	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministra sociálnej ochrany
120	6.8. Dlhodobá starostlivosť	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien systému podpory pre deti s vysokou potrebou starostlivosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Šiesta fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
3	1.1. Digitálna transformácia podnikov	Cieľ	Udelenie grantov
5	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Míľnik	Dostupnosť verejných služieb na platforme elektronického stavebníctva
6	1.2. Rozvoj elektronického stavebníctva	Cieľ	Dokončenie vývojových a prototypových projektov
9	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Cieľ	Celkový počet dokončených projektov
33	2.4. Modernizácia obchodných modelov vo výrobných spoločnostiach	Cieľ	Počet podporených projektov
45	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Cieľ	Dokončenie projektov na zlepšenie kvality údajov
46	3.1. Vytvorenie a rozvoj centra excelentnosti pre správu údajov a otvorené údaje	Cieľ	Uverejňovanie súborov údajov na vnútroštátnom portáli otvorených údajov
48	3.2. Rozvoj služieb pre udalosti a proaktívnych digitálnych verejných služieb pre jednotlivcov	Cieľ	Spustenie služieb osobných podujatí a proaktívnych služieb
50	3.3. Rozvoj služieb pre udalosti a digitálnej brány pre podnikateľov	Cieľ	Zavádzanie vývoja v oblasti IT, ktorý prispieva k zavádzaniu služieb podnikateľských udalostí a digitálnej brány
52	3.4. Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Zavedenie virtuálneho asistenta „Bürokratt“ v prostredí digitálnych verejných služieb
53	3.4. Program #Bürokratt (národná virtuálna asistenčná platforma a ekosystém)	Cieľ	Prístup k digitálnym verejným službám prostredníctvom virtuálnej asistenčnej platformy
62	3.8. Budovanie širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou	Cieľ	Zavádzanie širokopásmovej siete s veľmi vysokou kapacitou do nových lokalít
73	4.4. Podpora ekologickej transformácie v energetickom hospodárstve	Míľnik	Prijatie národného plánu rozvoja energetického sektora vládou
93	5.5. Investície obcí do cyklotrás a chodníkov	Cieľ	Dokončená infraštruktúra cyklotrás a chodníkov
103	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Cieľ	50 % objemu zákazky na výstavbu je splnených

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
104	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Podpísanie zmluvy o vybavení zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus tak, aby bolo plne funkčné
115	6.6. Zabezpečenie opatrení na trhu práce na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí	Cieľ	Počet mladých ľudí zúčastňujúcich sa na programe „Moje prvé pracovné miesto“
		Výška splátky	145 394 882 EUR

Siedme zriadenie (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
10	1.3. Rozvoj služieb digitálnych nákladných listov	Míľnik	Hodnotenie ex post vývoja a zavádzania digitálnych nákladných listov
13	1.4. Reforma zručností pre digitálnu transformáciu podnikov	Cieľ	Dokončenie odbornej prípravy
18	1.5.1. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – stratégie pre jednotlivé krajiny a regióny	Cieľ	Počet stratégií vývozu krajín a regiónov
20	1.5.2. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – inovačné podnikateľské centrá na kľúčových vývozných trhoch	Cieľ	Počet otvorených podnikateľských centier
22	1.5.3. Podpora konkurencieschopnosti podnikov na zahraničných trhoch – skupiny s globálnym vplyvom na elektronický vývoz a virtuálne fázy	Cieľ	Počet služobných ciest uskutočnených skupinami s globálnym dosahom a počet významných podujatí, v ktorých bolo Estónsko zastúpené prostredníctvom „virtuálnych fáz“
27	2.2. Ekologické zručnosti na podporu ekologickej transformácie podnikov	Cieľ	Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na programoch zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
30	2.3. Programy rozvoja ekologických technológií	Cieľ	Počet klastrov podporovaných prostredníctvom Programu rozvoja ekologických technológií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
31	2.3. Programy rozvoja ekologických technológií	Cieľ	Počet začínajúcich podnikov podporovaných prostredníctvom Programu rozvoja ekologických technológií, ktoré získali súkromné investície
36	2.5. Zavádzanie ekologických technológií efektívne využívajúcich zdroje	Cieľ	Počet dokončených projektov
40	2.6. Zelený fond	Cieľ	Objem investícií do fondov rizikového kapitálu alebo kapitálových investícií do podnikov
43	2.7. Vytváranie príležitostí na zavádzanie technológií ekologického vodíka založených na obnoviteľných zdrojoch	Cieľ	Granty pridelené na technológie ekologického vodíka založené na obnoviteľných zdrojoch predstavujúce aspoň 49,49 milióna EUR
60	3.7. Informačný systém pre strategickú analýzu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v reálnom čase	Míľnik	Vývoj nového systému analýzy IKT v reálnom čase pre Centrum pre strategickú analýzu a poskytovanie finančnej spravodajskej jednotke
67	4.2. Podpora obnovy bytových domov	Cieľ	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
75	4.5. Program na posilnenie elektrizačnej sústavy s cieľom zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispôsobiť sa zmene klímy (napríklad ochrana proti búrkam)	Cieľ	Dodatočná kapacita pripojenia k energii z obnoviteľných zdrojov vytvorená investíciami do prenosovej siete
77	4.6. Program na podporu výroby energie v priemyselných oblastiach	Cieľ	Dodatočná kapacita pripojenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v priemyselných lokalitách pripojených k sieti alebo v blízkosti nich
79	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Cieľ	Dodatočná kapacita skladovania tepla vyplývajúca z investičnej podpory
80	4.7. Pilotný program uskladňovania energie	Cieľ	Dodatočná kapacita skladovania elektrickej energie vyplývajúca z investičnej podpory
83	5.1. Zavádzanie bezpečnej, ekologickej, konkurencieschopnej a udržateľnej dopravnej a energetickej infraštruktúry založenej na potrebách	Míľnik	Vykonávanie plánu rozvoja dopravy a mobility na roky 2021 – 2035

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
88	5.3. Výstavba multimodálneho spoločného terminálu Rail Baltic v Tallinne	Míľnik	Dokončenie novej železničnej stanice
98	6.1. Komplexná zmena organizácie zdravotnej starostlivosti v Estónsku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerského nariadenia, ktorým sa mení dohoda medzi ministerstvom sociálnych vecí a Univerzitou v Tartu o nedostatku lekárov v určitých špecializáciách
105	6.2. Zriadenie zdravotníckeho centra Northern Estonia Medical Campus	Míľnik	Dokončenie stavebných prác
112	6.5. Budovanie kapacít pre viacúčelové zdravotnícke vrtuľníky	Cieľ	Dokončenie vybudovaných alebo rozšírených vzducholodí
		Výška splátky	96 929 921 EUR

### ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

#### 1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Estónska sa uskutočňujú v súlade s týmito opatreniami:

Ministerstvo financií ako hlavné ministerstvo a Centrum spoločných služieb zabezpečuje celkovú koordináciu, monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Štátne spoločné stredisko služieb vykonáva funkcie riadiaceho orgánu. Oddelenie štátneho rozpočtu ministerstva financií v spolupráci so štátnym centrom spoločných služieb vykonáva úlohy súvisiace s monitorovaním a hodnotením.

Sektorové ministerstvá a agentúry plnia povinnosti, ktoré im boli pridelené v súvislosti s vykonávaním plánu. Ich útvary tiež podporujú monitorovanie pokroku projektov, ktoré patria do ich právomoci, a udržiavajú úzku spoluprácu so štátnym centrom spoločných služieb a ministerstvom financií. Na tento účel sa na zaznamenávanie všetkých údajov týkajúcich sa vykonávania a monitorovania plánu používa existujúci operačný systém štrukturálnych fondov (SFOS).

Oddelenie finančnej kontroly ministerstva financií, orgán auditu, vykonáva pravidelné audity zavedených systémov riadenia a kontroly. Vypracuje aj súhrn auditov vykonaných v súvislosti so žiadosťami o platby. Orgán auditu je tiež sídlom koordinačného útvaru pre boj proti podvodom.

Všetky vnútroštátne a vonkajšie zdroje sa zostavujú do rozpočtu v rámci odvetvových programov, ktoré umožňujú transparentné monitorovanie odvetvového financovania a umožňujú identifikáciu rizík a predchádzanie dvojitému financovaniu.

#### 2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Štátne centrum spoločných služieb ako riadiaci orgán nesie zodpovednosť za predkladanie žiadostí o platbu Európskej komisii a za vypracovanie vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, ktorým

potvrďuje, že finančné prostriedky boli použité na určený účel, že informácie sú úplné, presné a spoľahlivé a že systém kontroly poskytuje potrebnú záruku. Okrem toho monitorovanie a hodnotenie zabezpečuje aj ministerstvo financií v spolupráci so štátnym centrom spoločných služieb.

Údaje týkajúce sa vykonávania a monitorovania plánu sa uchovávajú v existujúcom integrovanom informačnom systéme, operačnom systéme štrukturálnych fondov (SFOS). SFOS je prispôbený požiadavkám nariadenia (EÚ) 2021/241 týkajúcim sa zberu údajov, správ o pokroku a žiadostí o platbu vrátane zberu ukazovateľov a iných informácií potrebných na preukázanie a vykazovanie dosiahnutia míľnikov a cieľov. SFOS využívajú všetci aktéri zapojení do vykonávania plánu. Informácie v SFOS sa priebežne aktualizujú o pokroku a výsledkoch plánu vrátane zistených nedostatkov a všetkých prijatých nápravných opatrení.

Estónsko v súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku. Estónsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.