

V Bruseli 30. októbra 2024
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2024/0265(NLE)

13789/24
ADD 1 REV 1

ECOFIN 1056
FIN 913
UEM 350
CADREFIN 150

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Č. dok. Kom.:	COM(2024) 482 final
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie zo 4. októbra 2022 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Holandska

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. Opis reforiem a investícií

A. ZLOŽKA 1: POSILNENIE ZELENEJ TRANSFORMÁCIE

Cieľom tohto komponentu holandského plánu obnovy a odolnosti je podporiť a urýchliť zelenú transformáciu v Holandsku a riešiť problémy spôsobené nadmernými úrovňami depozícií dusíka, ktoré vznikajú v holandských oblastiach sústavy Natura 2000 a v ich okolí. Komponent pozostáva z piatich reforiem a šiestich investícií určených na podporu zelenej transformácie, z ktorých dve investície riešia výzvy spojené s dusíkom.

Ciele zelenej transformácie podporuje balík fiškálnych reforiem ekologizácie, ktorých cieľom je finančne zatriťvniť udržateľné zdroje energie vo vzťahu k fosílnym palivám a motivovať občanov a podniky, aby obmedzili svoju spotrebu energie. Cieľom komplexnej reformy zákona o energetike je napríklad aktualizácia, modernizácia a integrácia regulačného rámca pre plynárenské a elektrické energetické systémy s cieľom podporiť prechod elektrizačnej sústavy na nízkouhlíkový energetický systém. Tieto reformy dopĺňajú investičné programy na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie (t. j. veternej energie na mori) a nosičov (t. j. ekologický vodík), ako aj investície do vývoja udržateľných riešení mobility, ako sú plavidlá vnútrozemskej plavby s nulovými emisiami a lietadlá poháňané vodíkovými pohonnými systémami.

Výzvy spojené s dusíkom sa riešia prostredníctvom komplexného systému obnovy prírody so zameraním na zníženie depozícií dusíka v citlivých biotopoch v lokalitách sústavy Natura 2000. Výzvy spojené s dusíkom sa ďalej riešia prostredníctvom systému dotácií na zastavenie poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v blízkosti lokalít sústavy Natura 2000.

Komponent prispieva k dosiahnutiu holandských cieľov v oblasti energetiky a klímy vrátane národného energetického a klimatického plánu (NEKP). Komponent podporuje aj riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na stratégie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019), zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu (odporúčanie pre Španielsko č. 3 v roku 2020) a znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív urýchlením zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, najmä podporou doplnkových investícií do sieťovej infraštruktúry a ďalším zjednodušením postupov udeľovania povolení, zlepšením energetickej efektívnosti, najmä v budovách, a urýchlením investícií do udržateľnej dopravy a udržateľného poľnohospodárstva (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2022).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií na nenávratnú finančnú podporu

Reforma C1.1 R1: Reforma zdaňovania energie

Cieľom tejto reformy je motivovať podniky a domácnosti, aby obmedzili svoju spotrebu energie a prešli na zdroje energie, ktoré sú šetrnejšie ku klíme. Reforma pozostáva z kombinácie zmien sadzieb, ktoré zdražujú využívanie zemného plynu a znižujú náklady na využívanie elektriny, a štrukturálnych úprav zdaňovania energie, ktorých cieľom je odrádzať od spotreby energie.

Reforma týkajúca sa úprav ciel pozostáva zo zavedenia týchto zmien:

- a) zvýši sa sadzba za používanie plynu za *prvé pásmo* („*eerste schijf*“) a zníži sa sadzba za používanie elektrickej energie za *prvé pásmo*;
- b) znížia sa sadzby za druhé a tretie pásmo („*tweede en derde schijf*“) za využívanie elektrickej energie;
- c) tarifná štruktúra za energiu musí byť menej degresívna zvýšením sadzieb v pásmach s najvyššou spotrebou plynu aj elektrickej energie; a zároveň
- d) ročná paušálna suma zníženia dane z energie pre spotrebiteľov elektriny sa stanovuje najmenej na 493,27 EUR na jedno elektrické pripojenie.

Reforma so zreteľom na štrukturálne úpravy zdaňovania energie:

- a) zrušiť systém oslobodenia a vrátenia (v prípade zemného plynu a elektriny) pre metalurgické a mineralogické procesy;
- b) obmedziť oslobodenie spotreby zemného plynu pri výrobe elektriny na zemný plyn používaný na výrobu elektriny dodávanej do siete; a zároveň
- c) zrušiť zníženú sadzbu pre záhradníctvo v skleníkoch.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025. Reforma

C1.1 R2: Zavedenie a sprísnenie poplatku za CO2 pre priemysel

Cieľom tejto reformy je znížiť emisie CO2 z priemyslu prostredníctvom poplatku za CO2 pre priemysel. Tento poplatok slúži ako spodná hranica ceny a stanovuje minimálnu cenu za tonu emitovaného CO2: ak cena v systéme Európskej únie na obchodovanie s emisiami (ETS) klesne pod túto minimálnu cenu, rozdiel medzi cenou ETS a spodnou hranicou ceny sa vyberá ako daň.

Reforma týkajúca sa poplatku za CO2 pre priemysel zahŕňa tieto prvky:

- a) zavedenie poplatku za CO2 pre priemysel; a zároveň
- b) sprísnenie poplatku s cieľom ďalej znižovať emisie CO2 v priemysle.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Reforma C1.1 R3: Zvýšenie dane z leteckej dopravy (ATT)

Cieľom tejto reformy je lepšie zohľadniť sociálne náklady na osobnú leteckú dopravu a odrádzať od letov na krátke vzdialenosti. Reformou sa zvýši daň z leteckej dopravy, čo povedie k okamžitému zvýšeniu cien leteniek pre cestujúcich odlietajúcich z letiska nachádzajúceho sa v Holandsku.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Reforma C1.1 R4: Reforma zdaňovania automobilov

Cieľom tejto reformy je znížiť počet kilometrov prejdých automobilmi na fosílnu palivá.

Reforma zahŕňa tieto prvky:

- a) postupné zrušenie oslobodenia od dane z nákupu motorových vozidiel *amotocyklov* (*Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen*, BPM) pre dodávky podnikateľov na fosílnu palivá v zmysle článku 7 zákona o DPH (*Wet op de omzetbelasting 1968*), a zároveň
- b) zmena základu existujúcej dane z vlastníctva z hmotnosti vozidla na počet najazdených kilometrov.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma C1.1 R5: Zákon o energetike

Cieľom tejto reformy je aktualizovať, modernizovať a integrovať regulačný rámec pre plynárenské a elektrické energetické systémy. Reforma pozostáva najmä z nadobudnutia účinnosti zákona o energetike, ktorý integruje súčasný zákon o plyne a súčasný zákon o elektrine do jedného právneho rámca a obsahuje tieto prvky:

- a) zlepšiť systém zberu, uchovávaní a výmeny údajov o plyne a elektrine;
- b) zrevidovať právny základ pre zasahovanie provincií alebo ústrednej vlády do projektov energetickej infraštruktúry s cieľom optimalizovať udeľovanie povolení a realizáciu projektov národného záujmu – *Energieprojecten van Nationale Belang* (prostredníctvom národného koordinačného systému – *Rijkscoördinatiergeling, RCR*).
- c) aktualizovať regulačný rámec prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov distribučných sústav;
- d) regulovať možnosti odberateľov elektriny stať sa aktívnymi aktérmi na trhu s energiou tým, že sa umožní i) uzatváranie zmlúv s viacerými prevádzkovateľmi na jednom pripojení, ii) predaj elektriny vyrobenej vlastnou výrobou, či už prostredníctvom agregácie alebo nie, a iii) speňaženie flexibility koncových používateľov v skutočnom dopyte prostredníctvom agregácie; a zároveň
- e) zlepšiť ochranu konečných spotrebiteľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2025. Investícia

C1.1 II: Veterná energia na mori

Cieľom tejto investície je zvýšiť kapacitu výroby veternej energie v Severnom mori. Cieľom investície nie je pokryť samotné náklady na výstavbu veterných parkov na mori, ale znížiť negatívne externality spojené so zavádzaním dodatočnej kapacity veternej energie na mori.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) zlepšenie bezpečnosti lodnej dopravy v blízkosti veterných parkov na mori prostredníctvom i) obstarávania piatich nových elektrických nabíjajúcich staníc na mori pre elektrické plavidlá a piatich nových nabíjajúcich bodov v nábreží pre elektrické plavidlá (vrátane hybridných plavidiel) a ii) obstarávania troch vlečných plavidiel na reakciu na núdzovú situáciu;
- b) posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora, ktorému hrozí, že bude negatívne ovplyvnený rozmiestnením veterných parkov na mori, a to prostredníctvom i) opatrení na zlepšenie prírody na ochranu druhov vtákov a morských cicavcov, ii) pilotných opatrení na

obnovu prírody v lokalitách sústavy Natura 2000 a mimo nich, iii) výskumných projektov týkajúcich sa možných opatrení na posilnenie ekosystému Severného mora a ochrany druhov, iv) holandského vládneho programu pre životné prostredie v mori (WOZEP) a v) digitalizácie ekologického monitorovania Severného mora vrátane inštalácie ekologických snímačov; a zároveň

- c) primerané začlenenie elektrického pripojenia na mori do pobrežných vykládkových miest vrátane
I) štyri oblastné investičné plány na obmedzenie miestneho negatívneho vplyvu vykládok veternej energie na dotknuté oblasti a ii) balík ekologických impulzov pre oblasť Waddenského mora a kompenzácia za salinizáciu poľnohospodárskej pôdy.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmiernujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Výzvy na predkladanie ponúk a zmluvy podpísané pre tri nové vlečné plavidlá na núdzovú reakciu obsahujú najmä tieto záväzné kritériá oprávnenosti, ktoré overuje vykonávací orgán:

- a) Poskytne sa uistenie, že plavidlá podporované v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú používať výlučne zelený metanol v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) a súvisiacimi vykonávacími a delegovanými aktmi.
- b) Zelený vodík používaný na výrobu zeleného metanolu musí spĺňať požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka (čo predstavuje 3 t CO₂eq/tH₂).
- c) Zelený metanol musí dosiahnuť aspoň 70 % úspory emisií v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) a súvisiacimi vykonávacími a delegovanými aktmi.
- d) Aspoň 90 % spotreby energie plavidiel počas ich životnosti musí byť elektrických a zostávajúca spotreba energie musí byť buď i) zo zeleného metanolu [v súlade s podmienkami pre zelený metanol uvedený v písmene c)] vyrobeným s použitím zeleného vodíka vyrobeného elektrolýzou vody a energie z obnoviteľných zdrojov [v súlade s podmienkami pre zelený vodík stanovenými v písmene b)] a CO₂ z: 1. priame zachytávanie vzduchu, 2) zvyškový CO₂ z priemyselných činností, 3) nerecyklovateľný odpad (recyklovaný uhlíkom) okrem procesov spaľovania a/alebo 4) fermentácia pokosenej trávy (alebo iného biologicky rozložiteľného odpadu v prípade, že pokosená tráva nie je dostatočne dostupná; všetky typy „iného biologicky rozložiteľného odpadu“ používaného na výrobu zeleného metanolu musia byť v súlade so zvyškami a/alebo odpadom z kategórií surovín, ktoré sú uvedené v prílohe IX časti A prílohy IX k smernici RED II, a musia z nich vychádzať; alebo ii) byť založené na najlepších dostupných technológiách v tomto odvetví. Výber medzi bodmi i) a ii) závisí od dosiahnutia čo najnižších vplyvov na životné prostredie v odvetví.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C1.1 I2: Zelená vodíková energia

Cieľom tejto investície je urýchliť a rozšíriť rozvoj ekosystému ekologického vodíka v Holandsko.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) výstavba aspoň dvoch demonštračných zariadení pre inovačné technológie ekologického vodíka s cieľom preukázať uskutočniteľnosť rozsiahlej elektrolýzy a zavádzania ekologického vodíka;
- b) najmenej tri výskumné projekty zamerané na výrobu, skladovanie, prepravu alebo používanie ekologického vodíka; a zároveň
- c) vypracovanie programu v oblasti ľudského kapitálu s opatreniami na zvýšenie ponuky zručností v oblasti ekologického vodíka vytvorením najmenej piatich regionálnych

vzdelávacích komunit, učebných materiálov apodujatia alebo centrá na uľahčenie výmen medzi podnikmi a vzdelávacími alebo výskumnými inštitúciami.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Akciami v rámci tejto investície sa podporujú len výroba, skladovanie, preprava a využívanie vodíka na základe elektrolýzy využívajúcej obnoviteľné zdroje energie v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) alebo elektrina zo siete (ktorou sa vyžaduje odôvodnenie toho, ako sa má dosiahnuť zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov na vnútroštátnej úrovni), alebo vodíkové činnosti, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka (čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t CO₂e/tH₂) a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v pomere k porovnateľné fosílné palivo s hodnotou 94 g CO₂e/MJ analogicky s prístupom stanoveným v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k uvedenej smernici.

Činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, sa vylúčia¹.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia C1.1 I3: Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt Služby s nulovými emisiami (ZES)

Cieľom tejto investície je zaviesť plne elektrickú vnútrozemskú vodnú dopravu s nulovými emisiami. Investícia poskytne finančné prostriedky na dokončenie kontajnerov modulárnej energie (MEC) s celkovou kapacitou 150 kWh, 14 nakladacích miest pre plavidlá a plne elektrické plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy s celkovou tonážou 6161 TEU (ekvivalentné jednotky 20 stôp). MEC sú zameniteľné energetické zásobníky, ktoré sa majú nabíjať elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov a sú vhodné na inštaláciu v nových a existujúcich plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy. Kapitáni musia byť schopní vymieňať si MEC na ktoromkoľvek zo 14 nakladacích miest. Tieto miesta nakládky musia byť vybavené sieťou s „otvoreným prístupom“, ktorú možno použiť na stabilizáciu elektrizačnej sústavy alebo na zabezpečenie miestneho a dočasného dopytu po elektrine.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy musia byť najmä plavidlá s nulovými emisiami a MEC sa spoplatňujú elektrinou z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II).

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025. Investícia C1.1 I4:

Letecká doprava v procese transformácie

Cieľom tejto investície je dosiahnuť udržateľnosť holandského odvetvia leteckej dopravy s cieľom dosiahnuť do roku 2050 plne klimaticky neutrálne holandské letectvo odstránením prekážok súvisiacich s rozširovaním technológií na využívanie vodíka ako nosiča energie v lietadlách.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

¹ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené na bezodplatné pridelovanie kvót na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

- a) konečná podrobná konštrukcia turbodúchadla na spaľovanie vodíka „H2-turbofan Ombouw“, ktorá musí byť pre jeden z motorov Fokker 100 so spaľovacími komorami vhodnými na používanie kvapalného vodíka;
- b) konečný podrobný návrh elektrického palivového článku „vodíkový pohon a skladovací systém lietadla“, ktorý musí poskytovať elektrický pohonný systém vodíkových palivových článkov na použitie na lietadle, ktoré možno certifikovať CS-23; a zároveň
- c) zriadenie expertnej skupiny pre udržateľné letectvo („vízia letu“), v ktorej budú zastúpené holandské výskumné ústavy v oblasti letectva, letecké spoločnosti a letiská, ako aj výrobcovia pôvodného vybavenia lietadiel na medzinárodnej úrovni.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Opatrenia v rámci tejto investície sa obmedzujú najmä na fázu projektovania a nepodporujú skutočné testovanie a používanie turbodúchadla „H2-turbofan Ombouw“ a elektrického palivového článku „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System“ v demonštračných lietadlách.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025. Investícia C1.2 II:

Program Príroda

Táto investícia je súčasťou štrukturálneho prístupu Holandska k dusíka a jej cieľom je znížiť negatívne účinky emisií dusíka v Holandsku, ktoré výrazne ovplyvnili druhy a biotopy, a obnoviť zraniteľnú prírodu. Investícia prispieva k dosiahnutiu priaznivých alebo lepších podmienok ochrany druhov a biotopov podľa smernice 2009/147 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch) a smernice 92/43 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) prostredníctvom vykonávania týchto opatrení v oblastiach sústavy Natura 2000 alebo v ich okolí:

- a) zlepšenie kvality prírody;
- b) hydrologické činnosti;
- c) ochrana a optimalizácia usporiadania prírodných oblastí;
- d) prechodné pásma vrátane prepojenia medzi oblasťami; a zároveň
- e) iné činnosti, ako je rekreačné zonovanie alebo kontrola invázií druhov

Provincie okrem toho vykonávajú opatrenia na zalesňovanie s cieľom kompenzovať úbytok lesov vo vymedzených oblastiach.

V rámci investícií sa vypracujú plány vykonávania pre každú z 12 provincií. Správne orgány provincií dostanú potrebné finančné zdroje na vykonávanie opatrení na obnovu prírody. Investícia prispeje k vytvoreniu podmienok pre priaznivý alebo zlepšený stav ochrany druhov a biotopov podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín posúdi a prijme 12 implementačných plánov. Týmito opatreniami salepší celková kvalita 101924 hektárov prírody v lokalitách sústavy Natura 2000 a v ich okolí.

Organizácie pre obhospodarovanie pôdy vykonávajú opatrenia na zlepšenie kvality prírody v oblastiach sústavy Natura 2000 a v ich okolí. Holandská agentúra pre podnikanie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RvO) v mene ministerstva poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení najmenej 49 410 000 EUR organizáciám pôdohospodárstva na vykonávanie týchto opatrení.

Generálne riaditeľstvo pre verejné práce a vodné hospodárstvo (Rijkswaterstaat) vykonáva tri druhy opatrení na zlepšenie riečnej prírody a manažmentu ciest:

- a) zvýšenie udržateľnosti hospodárenia s vodami;
- b) prijímanie hydrologických a iných plánovacích opatrení; a zároveň
- c) prepracovanie alebo zlepšenie kvality infraštruktúry sa vyskytne.

Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení minimálne 29 610 000 EUR Generálnemu riaditeľstvu pre verejné práce a vodné hospodárstvo (Rijkswaterstaat) na vykonávanie týchto opatrení.

Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení najmenej 18 800 000 EUR na podporu činností týkajúcich sa najmä rozvoja poznatkov o obnove prírody (vrátane zlepšenia vedomostnej siete pre obnovu a riadenie prírody, OBN), komunikácie a riadenia zainteresovaných strán a úpravy existujúceho monitorovania prírody s cieľom umožniť hodnotenie akcií v rámci tejto investície, čoho výsledkom je:

- a) prvá vylepšená verzia systému monitorovania prírody musí byť funkčná;
- b) uverejnia sa aspoň tri správy o zlepšení kvality prírody v biotopoch citlivých na dusík; a zároveň
- c) vypracuje sa komunikačná stratégia.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) sa dokončí najmä v súlade so smernicou 2011/92/EÚ (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Ak sa vykonalo posúdenie vplyvov na životné prostredie, vykonajú sa požadované zmierňujúce opatrenia na ochranu životného prostredia. V prípade lokalít/činností, ktoré sa nachádzajú v oblastiach citlivých na biodiverzitu alebo v ich blízkosti (vrátane sústavy chránených území Natura 2000, lokalít svetového dedičstva UNESCO a kľúčových oblastí biodiverzity, ako aj iných chránených oblastí), sa v prípade potreby vykoná primerané posúdenie v súlade so smernicami 2009/147/ES a 92/43/EHS a na základe jeho záverov sa vykonajú potrebné zmierňujúce opatrenia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia

C1.2 I2: Schéma pomoci na obnovu chovov ošípaných

Cieľom tejto investície je v krátkodobom horizonte znížiť množstvo emisií amoniaku a obťažovania zápachom v oblastiach, kde je koncentrácia poľnohospodárskych podnikov s chovom ošípaných vysoká, ako aj depozície dusíka v lokalitách sústavy Natura 2000. Granty sa udeľujú na podporu chovateľov ošípaných, aby natrvalo a neodvolateľne ukončili svoje poľnohospodárske podniky s ošípanými na dobrovoľnom základe prostredníctvom:

- a) trvalé vzdanie sa ich práv na chov ošípaných; a zároveň
- b) povinnosť príjemcov grantov zbúrať svoju výrobnú kapacitu vrátane stajní, pivníc na hnoj, silá na hnoj a silá na kŕmenie.

Chovatelia ošípaných dostanú kompenzáciu za vzdanie sa svojich práv na chov ošípaných, ako aj za stratu hodnoty výrobných aktív. Znížením populácie ošípaných v Holandsku aspoň o 6 % na vnútroštátnej úrovni v porovnaní s rokom 2019 sa vďaka investíciám zníži zaťaženie zápachom, ktoré možno pripísať maštalnému hnoju, a znížia sa emisie dusíka v lokalitách sústavy Natura 2000. Kompenzácia sa poskytne za ukončenie 275 fariem s chovom ošípaných, čím sa podľa

odhadov znížia emisie amoniaku približne o 900 000 kg v porovnaní s rokom 2019.
Realizácia investície sa ukončí do piatok 30. júna 2023.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
1	C1.1 R1 – 1 Reforma zdaňovania energie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa upravujú sadzby energetickej dane	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2024	<p>Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa menia a dopĺňajú sadzby energetickej dane takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sadzba za prvé pásmo používania plynu sa zvýši a zníži sa sadzba za prvé pásmo využívania elektrickej energie. Sadzba tarify za prvé pásmo na plyn sa v roku 2024 zvýši aspoň o 2,5 centu/m³ v reálnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2023 a toto zvýšenie sa zvýši aspoň na úroveň 3,5 centu/m³ v reálnom vyjadrení v roku 2026. Sadzba za prvé pásmo za elektrinu sa v roku 2024 zníži aspoň o 2,5 centu/kWh v reálnom vyjadrení v porovnaní s rokom 2023 a táto sadzba sa v roku 2026 zvýši aspoň na 3,5 centu/kWh v reálnom vyjadrení. b) Tarify za používanie elektriny v druhom a treťom pásme sa v roku 2024 znížia v porovnaní s rokom 2023 v reálnom vyjadrení. c) Tarifná štruktúra za energiu musí byť menej degresívna zvýšením sadziieb v pásmach s najvyššou spotrebou plynu aj elektrickej energie. d) Ročná paušálna suma zníženia dane z energie pre spotrebiteľov elektriny sa v roku 2023 stanoví najmenej na 49 327 EUR za elektrické pripojenie.

2	C1.1 R1 – 2 Reforma zdaňovania energie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa upravujú štrukturálne prvky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona obsahujúceho tieto zmeny: a) Systém oslobodenia a vrátenia dane z energie (na zemný plyn a elektrinu)
---	---	--------	--	---	--	--	--	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			dane z energie							<p>metalurgické a minerálne procesy sa zrušia.</p> <p>b) Oslobodenie spotreby zemného plynu pri výrobe elektriny od dane z energie sa obmedzuje na zemný plyn používaný na výrobu elektriny dodávanej do siete.</p> <p>c) Znížená sadzba energetickej dane pre záhradníctvo v skleníkoch sa zruší.</p>
3	C1.1 R2 – 1 Zavedenie a sprísnenie poplatku za CO2 pre priemysel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza poplatok za priemyselné emisie CO2	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza vnútroštátny poplatok za CO2 pre priemysel. Poplatok slúži ako spodná hranica ceny, pričom sa stanovuje minimálna cena za tonu emitovaného CO2: ak sa cena systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami (ETS) zníži pod túto minimálnu cenu, rozdiel medzi cenou ETS a cenovou dolnou hranicou sa vyberá ako daň.
4	C1.1 R2 – 2 Zavedenie a sprísnenie poplatku za CO2 pre priemysel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa sprísňuje odvod z priemyselných emisií CO2	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa priemyselný poplatok za CO2 zvyšuje z 30 EUR za tonu v roku 2021 na EUR 50,10 za tonu v roku 2023 a potom postupne až do EUR 82,80 na tonu v roku 2026, ako aj nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa postupne znižuje množstvo emisií CO2 oslobodené od priemyselného poplatku za CO2, čo má za následok očakávané zníženie emisií CO2 o 2,4 milióna ton v roku 2026.

5	C1.1 R3 – 1 Zvýšenie dane z leteckej dopravy (ATT)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zvyšuje daň z leteckej dopravy pre cestujúcich v leteckej doprave odlietajúcich z letiska v Holandsku	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zvyšuje daň z leteckej dopravy pre cestujúcich odlietajúcich z letiska v Holandsku. Daň musí byť najmenej trikrát vyššia ako daň v roku 2022 (7,94 EUR na odlet na cestujúceho v roku 2022).
---	---	--------	--	---	--	--	--	-------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
6	C1.1 R4 – 1 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o postupnom zrušení oslobodenia od dane z nákupu motorových vozidiel a motocyklov (BPM) pre komerčné dodávky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona o postupnom zrušení dane z nákupu motorových vozidiel a motocyklov (<i>Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen</i> , BPM) pre dodávky podnikateľov na fosílna palivá vymedzené v článku 7 zákona o DPH (<i>Wet op de omzetbelasting 1968</i>).
7	C1.1 R4 – 2 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	Uverejnenie zákona v úradnom vestníku, ktorým sa mení existujúca daň z motorových vozidiel a dodávok	Uverejnenie v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 2	2025	Uverejnenie zákona, ktorým sa mení základ dane pre osobné automobily a dodávky z hmotnosti automobilu alebo dodávkového vozidla po počet najazdených kilometrov, v úradnom vestníku. Zákon môže obsahovať ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť najneskôr v roku 2030. Zákon obsahuje ustanovenia, ktorými sa príslušným vykonávacím orgánom pridelujú povinnosti a právomoci a ktoré nadobúdajú účinnosť a uplatňujú sa po uverejnení. V zákone sa stanovujú špecifikácie druhu systému spoplatňovania a vymedzí sa štruktúra tarify a spôsob, akým sa určí evidencia počtu najazdených kilometrov.

8	C1.1 R4 – 3 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	List parlamentu o stave vykonávania zákona, ktorým sa mení základ dane pre osobné automobily a dodávky	List Parlamentu vydaný				OTÁZKA Č. 2	2026	V liste vlády parlamentu sa podrobne uvedú opatrenia prijaté poverenými výkonnými agentúrami na vykonávanie zákona, ktorým sa mení základ dane pre osobné automobily a dodávky z hmotnosti automobilu alebo dodávky na počet najazdených kilometrov. V liste sa opíšu ďalšie kroky vykonávania, pokiaľ ide o a) systém spoplatňovania, b) štruktúru taríf a c) evidenciu počtu najazdených kilometrov s cieľom zabezpečiť sprevádzkovanie v súlade so zákonom, ktorým sa mení existujúca daň z osobných automobilov a dodávok.
9	C1.1 R5 – 1	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti energie	Ustanovenie zákona zabezpečenie jeho vstupu				OTÁZKA Č. 1	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona o energetike, ktorý zahŕňa súčasný zákon o plyne a súčasný zákon o elektrine

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Zákon o energetike		Právo	účinnosť						<p>do jedného právneho rámca, ktorý má tieto vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zlepšiť systém zberu, uchovávania a výmeny údajov o plyne a elektrine; b) zrevidovať právny základ pre zasahovanie provincií alebo ústrednej vlády do projektov energetickej infraštruktúry s cieľom optimalizovať udeľovanie povolení a realizáciu projektov národného záujmu – Energieprojecten van Nationale Belang (prostredníctvom národného koordinačného systému – <i>Rijkscoördinatierегeling, RCR</i>) c) aktualizovať regulačný rámec prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov distribučných sústav; d) regulovať možnosti užívateľov elektriny stať sa aktívnymi aktérmi na trhu s energiou tým, že sa umožní a) uzatváranie zmlúv s viacerými prevádzkovateľmi na jednom pripojení, b) predaj vlastnej vyrobenej elektriny, či už prostredníctvom agregácie alebo nie, a c) speňaženie flexibility koncových používateľov v skutočnom dopyte prostredníctvom agregácie; a zároveň e) zlepšiť ochranu konečných spotrebiteľov.

10	C1.1 II – 1 Veterná energia na mori	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy – podpísaná(-é) zmluva(-y) na nákup nových nabíjajúcich staníc na mori a v nábreží	Podpísané zmluvy o nákupe piatich nových nabíjajúcich staníc na mori a o nákupe piatich nových nabíjajúcich staníc v nábreží.				OTÁZKA Č. 2	2026	Podpísanie zmluvy (zmlúv) o nákupe piatich nových elektrických nabíjajúcich staníc pre elektrické plavidlá (vrátane hybridných plavidiel) na mori; a podpísanie zmluvy (zmlúv) o nákupe piatich nových elektrických nabíjajúcich staníc pre elektrické plavidlá (vrátane hybridných plavidiel) na nábreží.
11	C1.1 II – 2	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy — Uverejnenie	Uverejnená(-é) ponuka(-y) na nákup tri núdzové situácie				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Uverejnenie ponúk na nákup troch nových záchranných vlečných plavidiel, ktoré sa majú použiť na zaistiť bezpečnosť lodnej dopravy v oblasti veternej energie na mori a v jej okolí

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Veterná energia na mori		ponuka(-e) na nákup vlečných plavidiel na reakciu na núdzovú situáciu	reakčné vlečné plavidlá						poľnohospodárske podniky. Špecifikácie ponuky obsahujú záväzné kritériá oprávnenosti, ktoré overuje vykonávací orgán s cieľom zabezpečiť súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v opise investície.
12	C1.1 II – 3 Veterná energia na mori	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy – podpísaná(-é) zmluva(-y) na nákup vlečných plavidiel na reakciu na núdzovú situáciu	Podpísaná(-é) zmluva(-y) na nákup troch vlečných plavidiel na reakciu na núdzovú situáciu				OTÁZKA Č. 2	2026	Podpísanie zmluvy (zmlúv) na nákup troch nových vlečných plavidiel na reakciu na núdzovú situáciu, ktoré sa majú použiť na zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy vo veterných elektrárnach na mori a v ich okolí. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ musia zmluvy obsahovať špecifikácie stanovené v opise investície.

13	C1.1 II – 4 Veterná energia na mori	Míľnik	Rozvoj a vykonávanie zlepšovania prírody a ochrany druhov	Podpísané zmluvy alebo dohody o grante na rozvoj a vykonávanie zlepšovania prírody a ochrany druhov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	<p>Zmluvy a/alebo dohody o grante podpísané na rozvoj opatrení na zlepšenie prírody a ochranu druhov:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) najmenej šesť plánov ochrany druhov alebo plánov na zlepšenie prírody; b) aspoň štyri nadväzujúce výskumné štúdie na ďalšie zlepšenie plánov ochrany druhov a/alebo plánov na zlepšenie prírody a na vytvorenie základného mapovania; c) najmenej tri (pilotné) projekty na testovanie činností určených v plánoch na ochranu druhov a/alebo v plánoch na zlepšenie prírody a/alebo v následných výskumných štúdiách. <p>Zmluvy a/alebo dohody o grante podpísané na vykonávanie týchto opatrení na zlepšenie prírody a ochranu druhov:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aspoň dva ochranné pásma pre vtáky; b) najmenej päť opatrení na ochranu malých druhov; c) opatrenia na obnovu prírody alebo na zlepšenie prírody
----	--	--------	---	---	--	--	--	-----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										aspoň v troch veterných parkoch na mori.
14	C1.1 II – 5 Veterná energia na mori	Cieľ	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu a/alebo obnove prírody v oblastiach sústavy Natura 2000 a chránených oblastiach a v ich okolí podľa rámcovej smernice o morskej stratégii		Počet projektov, na ktoré boli podpísané zmluvy	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Podpísané zmluvy na najmenej štyri projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu a/alebo obnove prírody v oblastiach sústavy Natura 2000, v oblastiach okolo oblastí sústavy Natura 2000 a v oblastiach chránených podľa smernice 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii). Tieto štyri projekty prijímú opatrenia na riešenie jedného alebo viacerých cieľov ochrany uvedených v plánoch riadenia týchto chránených oblastí.

15	C1.1 II – 6 Veterná energia na mori	Míľnik	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – Ekologický program pre veternú energiu na mori (WOZEP)	Výskum ekologického programu pre veternú energiu na mori: uverejnenie súhrnnej správy				OTÁZKA Č. 1	2026	Výskumné projekty musia výrazne napredovať v týchto výskumných oblastiach: <ul style="list-style-type: none"> a) zber údajov a modelovanie účinkov zariadení na výrobu veternej energie na mori a veterných turbín na vtáky a netopiere; b) účinky zariadení na výrobu veternej energie na mori (fáza výstavby a fáza prevádzky) na morské cicavce; c) vplyv zariadení na výrobu veternej energie na mori na ekosystém Severného mora vrátane dostupnosti potravín a vhodnosti biotopov pre chránené druhy vtákov, netopierov a morských cicavcov; a zároveň d) kumulatívne posúdenia vplyvu na výpočet vplyvy plánovaných a existujúcich veterných parkov na
----	--	--------	---	---	--	--	--	-------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										chránené druhy. Predloží sa zhrnutie výskumných projektov vo forme správy; vychádza z dostupných výsledkov uvedených projektov.
16	C1.1 II – 7 Veterná energia na mori	Cieľ	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – digitalizácia monitorovacích staníc Severného mora		Počet nainštalovaných a funkčných monitorovacích staníc	0	12	OTÁZKA Č. 1	2026	Musia byť nainštalované a funkčné aspoň dve statické monitorovacie stanice a najmenej 10 mobilných monitorovacích staníc.

17	C1.1 II – 8 Veterná energia na mori	Míľnik	Pripojenie elektrickej energie na mori k miestam vylodenia na pevnine – dohody o správe týkajúce sa investičných plánov pre oblasti	Podpísané dohody o riadení				OTÁZKA Č. 2	2024	<p>Ministerstvo hospodárstva a politiky v oblasti klímy a každý región s vykládkovými miestami pre veternú energiu na mori (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied a Eemshaven) podpíšu dohodu o riadení. Tieto dohody obsahujú aspoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Práva a povinnosti strán a zainteresovaných strán zapojených do systému riadenia investícií v regiónoch s miestami na vykládku veternej energie na mori; b) Špecifikáciu, ktorá infraštruktúra je potrebná pre zelenú energiu, a jej dôsledky pre každý región; c) Suma pridelená regiónu na opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov vykládok veternej energie na mori na kvalitu životného prostredia v regióne; d) Druh plánovaných zmierňujúcich opatrení; a zároveň e) Špecifikáciu, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) sa musí dokončiť v súlade so smernicou 2011/92/EÚ.
----	--	--------	---	----------------------------	--	--	--	-------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										(Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Ak sa vykonalo posúdenie vplyvov na životné prostredie, vykonajú sa požadované zmierňujúce opatrenia na ochranu životného prostredia. V prípade lokalít/činností, ktoré sa nachádzajú v oblastiach citlivých na biodiverzitu alebo v ich blízkosti (vrátane sústavy chránených území Natura 2000, lokalít svetového dedičstva UNESCO a kľúčových oblastí biodiverzity, ako aj iných chránených oblastí), sa v prípade potreby vykoná primerané posúdenie v súlade so smernicami 2009/147/ES a 92/43/EHS a na základe jeho záverov sa vykonajú potrebné zmierňujúce opatrenia.

18	C1.1 II – 9 Veterná energia na mori	Míľník	Elektrické pripojenie na mori k miestam vylozenia na pevnine – administratívne dohody o investičných plánoch pre oblasti	Podpísané administratívne dohody				OTÁZKA Č. 1	2026	<p>Administratívne dohody sa podpíšu medzi ministerstvom hospodárstva a politiky v oblasti klímy a každým regiónom s vykládkovými miestami pre veternú energiu na mori (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied a Eemshaven). Tieto dohody obsahujú balíky opatrení, ktoré sa majú vykonať v regiónoch na zmiernenie nepriaznivých vplyvov vykládok veternej energie na mori na kvalitu fyzického životného prostredia, a zodpovedajúci záväzok financovania. Všetky administratívne dohody spoločne obsahujú aspoň tieto opatrenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zvuková ochrana staníc vysokého napätia b) Zelené a/alebo rekreačné priestory, ako sú lesy alebo parky c) Zlepšenie infraštruktúry miestnej mobility, ako sú cyklistika alebo chôdza d) Verejné informačné centrá pre energetickú transformáciu. <p>Najmenej 200 000 000 EUR sa viaže</p>
----	--	--------	--	----------------------------------	--	--	--	-------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Ministerstvo hospodárstva a politiky v oblasti klímy pre všetky opatrenia posudzované spoločne.
19	C1.1 II – 10 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vylozenia na pevnine – Balík ekologických impulzov vo Waddenskom mori	Prijaté rozhodnutie (rozhodnutia) o balíku ekologických impulzov vo Waddenskom mori				OTÁZKA Č. 3	2025	<p>Rozhodnutie (rozhodnutia) o balíku ekologických impulzov vo Waddenskom mori prijíma politická rada regiónu Waddenského mora, ktorá sa skladá zo zástupcov národných a regionálnych vlád. Balík ekologických impulzov z Waddenského mora zahŕňa akcie podporujúce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vykonávanie fázy II akčného plánu pre chov vtáctva²; b) Vykonávanie plánu integrovaného riadenia Riadiaceho orgánu Waddenského mora³ – podpora podmorskej biodiverzity, ako je obnova morských rias okolo tvrdých štruktúr vyrobených človekom pod vodou a brehmi slávok, monitorovanie, posilnenie slaných močiarov a dohľad a presadzovanie; c) Obnova prírody v oblastiach konfluencie morskej vody so sladkou vodou; a zároveň d) Výskum kumulatívnych účinkov ľudských tlakov vo Waddenskom mori a ekologických účinkov zmeny klímy. <p>Rozhodnutie (rozhodnutia) obsahuje aj záväzok</p>

										financovania zodpovedajúci týmto akciám. Ministerstvo hospodárstva a politiky v oblasti klímy vyčlení najmenej 17 000 000 EUR na
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

² https://rijkwaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf

³ <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										všetky opatrenia.
20	C1.1 I1 – 11 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vylozenia na pevnine – Kompenzácia za salinizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej zmiernenie	Prijaté rozhodnutie(-a) politickej rady pre región Waddenského mora				OTÁZKA Č. 3	2025	Politická rada regiónu Waddenského mora rozhodne o opatreniach na kompenzáciu a zmiernenie salinizácie poľnohospodárskej pôdy. Minimálne v EUR Ministerstvo hospodárstva a politiky v oblasti klímy viaže 4875000 na všetky opatrenia.
21	C1.1 I2 – 1 Zelená vodíková energia	Míľnik	Uverejnenie programu v oblasti ľudského kapitálu na zvýšenie ponuky zručností v oblasti ekologického vodíka	Prijatie a uverejnenie programu ľudského kapitálu na zvýšenie ponuky zručností v oblasti ekologického vodíka				OTÁZKA Č. 3	2023	Prijatie vládou a uverejnenie programu v oblasti ľudského kapitálu na zvýšenie ponuky zručností v oblasti ekologického vodíka. V tomto programe sa stanoví akčný plán na zriadenie najmenej piatich regionálnych vzdelávacích komunit, učebných materiálov a podujatí alebo centier na uľahčenie výmen medzi podnikmi a vzdelávacími alebo výskumnými inštitúciami.
22	C1.1 I2 – 2 Zelená vodíková energia	Cieľ	Podpísané dohody o grante na demonštračné zariadenia pre inovačnú technológiu ekologického vodíka		Počet podpísaných dohód o grante	0	2	OTÁZKA Č. 2	2025	Podpísanie dohód o grante na výstavbu aspoň dvoch demonštračných zariadení pre inovačné technológie ekologického vodíka s cieľom preukázať uskutočniteľnosť rozsiahlej elektrolýzy a zavádzania vodíka. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ musia dohody o grante obsahovať špecifikácie stanovené v opise investície.

23	C1.1 I2 – 3 Zelená vodíková energia	Cieľ	Podpísané dohody o grante na výskumné projekty v oblasti ekologického vodíka		Počet podpísaných dohôd o grante	0	3	OTÁZKA Č. 2	2025	Podpísanie dohôd o grante pre najmenej tri výskumné projekty zamerané na výrobu, skladovanie, prepravu alebo využívanie ekologického vodíka. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ musia dohody o grante obsahovať špecifikácie stanovené v opise investície.
24	C1.1 I3 – 1 Vnútrozemská	Cieľ	Kilowatthodiny (kWh) elektrickej energie		kWh	0	150	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Modulárne zásobníky energie (MEC) s celkovým kapacita najmenej 150 kWh musí byť v prevádzke s dokovacími stanicami. MEC sú:

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	energetická transformácia vodných ciest, projekt ZES		poskytované prevádzkovými modulárnymi energetickými zásobníkmi							vymeniteľné energetické zásobníky, ktoré sa majú nabíjať elektrinou z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (RED II) a ktoré sú vhodné na inštaláciu v nových a existujúcich plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy.
25	C1.1 I3 – 2 Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt ZES	Cieľ	Počet prevádzkových nakladacích miest		Počet prevádzkových nakladacích miest	0	14	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	V prevádzke je 14 nakladacích miest pre plavidlá. Miesta nakládky sa používajú na nabíjanie modulárnych energetických zásobníkov. Kapitáni musia byť schopní vymieňať si MEC na ktoromkoľvek zo 14 nakladacích miest. Tieto miesta nakládky musia byť vybavené sieťou s „otvoreným prístupom“, ktorú možno použiť na stabilizáciu elektrizačnej sústavy alebo na zabezpečenie miestneho a dočasného dopytu po elektrine.
26	C1.1 I3 – 3 Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt ZES	Cieľ	Celková tonáž lodí prevedená na nulové emisie		Celková tonáž meraná v jednotkách ekvivalentu dvadsiatich stôp (TEU)	0	6161	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Lode so súhrnnou tonážou najmenej 6161 TEU sa prevedú na plne elektrické plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy s nulovými emisiami s použitím elektrického pohonu.

27	C1.1 I4 – 1 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	Podrobný návrh spaľovania vodíka s turbodúchadlom	Dokončený konečný podrobný návrh spaľovania vodíka s turbodúchadlom				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	<p>Dokončí sa konečný podrobný návrh turbodúchadla na spaľovanie vodíka „H2-turbofan Ombouw“. Konečná podrobná konštrukcia musí byť pre jeden z motorov Fokker 100 so spaľovacími komorami vhodnými na používanie kvapalného vodíka.</p> <p>V konečnom podrobnom návrhu sa zabezpečí podrobné pochopenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) plánovanú architektúru leteckého systému; b) charakteristiky modifikácie turbodúchadlového motora; c) charakteristiky subsystémov zásobníkov a distribúcie vodíka; a zároveň d) charakteristiky súvisiacej kontroly
----	--	--------	---	---	--	--	--	-----------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										systemy
28	C1.1 I4 – 2 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	Podrobný návrh elektrického pohonu vodíkových palivových článkov	Dokončená konečná podrobná konštrukcia elektrického pohonného systému vodíkových palivových článkov				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	<p>Dokončí sa konečná podrobná konštrukcia elektrického pohonného systému palivových článkov „vodíkový pohonný systém lietadla a úložný systém“. Konečná podrobná konštrukcia musí poskytnúť elektrický pohonný systém vodíkových palivových článkov na použitie na lietadle s osvedčením CS-23.</p> <p>V konečnom podrobnom návrhu sa zabezpečí podrobné pochopenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) plánovanú architektúru leteckého systému; b) charakteristiky vodíkovo-elektrickej hnacej jednotky vrátane kritických komponentov, ako je palivový článok a elektrický motor; c) charakteristiky subsystémov zásobníkov a distribúcie vodíka; a zároveň d) charakteristiky súvisiacich riadiacich systémov.
29	C1.1 I4 – 3 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	„Vízia pre lietanie“ v prevádzke	„Flying Vision“ think tank v prevádzke a prvý uverejnený plán				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	<p>Letecká doprava si myslí, že „vizia lietania“ musí byť funkčná, o čom svedčí uverejnenie jej prvého technologického plánu na dosiahnutie klimaticky neutrálneho letectva. V tomto pláne sa vymedzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) potenciálne dlhodobé riešenia výziev v súvislosti s klimaticky neutrálnym letom; a zároveň b) potreby výskumu a technologického vývoja v celom odvetví.

30	C1.2 II – 1	Cieľ	Kvalita zlepšenie		Počet hektárov	0	101 924	OTÁZKA Č. 2	2026	Provincie zavedú päť druhov kvality. opatrenia na zlepšenie v rámci sústavy Natura 2000 a v jej okolí
----	-------------	------	-------------------	--	----------------	---	---------	----------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Program Príroda		opatrenia vykonávané v oblastiach sústavy Natura 2000 a v ich okolí		vylepšené					<p>výmery:</p> <p>a) zlepšenie kvality prírody;</p> <p>b) hydrologické činnosti;</p> <p>c) ochrana a optimalizácia usporiadania prírodných oblastí;</p> <p>d) prechodné pásma vrátane prepojenia medzi oblasťami;</p> <p>e) iné opatrenia, ako je rekreačné zonovanie alebo kontrola invázií druhov.</p> <p>Provincie okrem toho vykonávajú opatrenia na zalesňovanie s cieľom kompenzovať úbytok lesov vo vymedzených oblastiach.</p> <p>Prostredníctvom akcií salepší celková kvalita aspoň 101924 hektárov prírody. Rôzne akcie vykonávané v tej istej oblasti môžu kumulatívne prispieť k cieľu zlepšiť aspoň 101924 hektárov.</p>
31	C1.2 I1 – 2 Program Príroda	Cieľ	Zrýchlená obnova prírody organizáciami pôdohospodárstva		Suma (v EUR)	0	49 410 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Organizácie pre obhospodarovanie pôdy vykonávajú opatrenia na zlepšenie kvality prírody v oblastiach sústavy Natura 2000 a v ich okolí. Holandská agentúra pre podnikanie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) v mene ministerstva poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení najmenej 49 410 000 EUR organizáciám pôdohospodárstva na vykonávanie týchto opatrení.

32	C1.2 II – 3 Program Príroda	Cieľ	Zlepšenie kvality riečnej prírody a riadenia ciest		Suma (v EUR)	0	29 610 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Generálne riaditeľstvo pre verejné práce a vodné hospodárstvo (Rijkswaterstaat) vykonáva tri druhy opatrení na zlepšenie riečnej prírody a manažmentu ciest: a) Zvýšenie udržateľnosti hospodárenia s vodami; b) Prijímanie hydrologických a iných plánovacích opatrení;
----	-----------------------------------	------	---	--	--------------------	---	------------	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>C) Prepracovanie alebo zlepšenie kvality infraštruktúry sa vyskytne.</p> <p>Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení minimálne 29 610 000 EUR Generálnemu riaditeľstvu pre verejné práce a vodné hospodárstvo (Rijkswaterstaat) na vykonávanie týchto opatrení.</p>
33	C1.2 II – 4 Program Príroda	Cieľ	Akcie, ktoré prispievajú k monitorovaniu a rozvoju vedomostnej základne pre Program Príroda	Suma (v EUR)	0	18 800 000	OTÁZKA Č. 2	2026	<p>Ministerstvo poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín vyčlení najmenej 18 800 000 EUR na podporu činností týkajúcich sa najmä rozvoja poznatkov o obnove prírody (vrátane zlepšenia vedomostnej siete pre obnovu a riadenie prírody, OBN), komunikácie a riadenia zainteresovaných strán a úpravy existujúceho monitorovania prírody s cieľom umožniť hodnotenie akcií v rámci tejto investície, čoho výsledkom sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Prvá vylepšená verzia systému monitorovania prírody musí byť funkčná; b) Uverejnia sa aspoň tri správy o zlepšení kvality prírody v biotopoch citlivých na dusík; a zároveň c) Vypracuje sa komunikačná stratégia. 	

34	C1.2 I2 – 1 Schéma pomoci na obnovu chovov ošípaných	Cieľ	Počet ukončených miest chovu ošípaných		Počet ukončených miest chovu ošípaných	0	275	OTÁZKA Č. 2	2023	Kompenzácia sa poskytne za ukončenie 275 fariem s ošípanými, čím sa populácia ošípaných na vnútroštátnej úrovni zníži aspoň o 6 % v porovnaní s rokom 2019. V dôsledku uzavretia 275 miest na chov ošípaných sa odhaduje, že emisie amoniaku sa v porovnaní s rokom 2019 znížia približne o 900 000 kg.
----	---	------	--	--	--	---	-----	-------------	------	---

B. KOMPONENT 2: URÝCHLENIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Cieľom tohto komponentu holandského plánu obnovy a odolnosti je urýchliť digitálnu transformáciu holandského hospodárstva. Komponent zahŕňa balík deviatich investícií a jednu reformu s cieľom i) podporiť rozvoj inovačných technológií a digitálnych zručností, ii) zabezpečiť, aby mobilita bola nadčasová a iii) urýchliť digitalizáciu holandskej ústrednej štátnej správy.

Cieľom komponentu je prispieť k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Holandsku, najmä zamerať investície na digitálnu transformáciu (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2020) a znížiť prekážky v doprave (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia C2.1 II: Kvantová delta NL

Cieľom tohto investičného programu je i) urýchliť vývoj aplikácií kvantových technológií, ii) rozvíjať, prilákať a udržať talenty a iii) stimulovať rozvoj a zakladanie nových spoločností v oblasti kvantových technológií v Holandsku.

Investícia je zameraná na investície do výskumu a vývoja kvantových počítačov, kvantových sietí a kvantových snímačov a poskytuje finančnú podporu na jednu a dve fázy akčného plánu uverejneného Quantum Delta NL. Dokončenie týchto dvoch fáz zahŕňa aspoň:

- a) rozvoj predzásevného zariadenia pre začínajúce podniky;
- b) rozvoj komunikačnej siete pre výskum a vývoj v oblasti kvantová technológia („kvantová sieť NL pre výskum a vývoj“);
- c) investície do čistej miestnosti nanolab; a zároveň
- d) udeľovanie štipendií doktorandského štúdia v oblasti kvantových technológií.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy vylučujú z oprávnenosti vývoj riešení, procesov, technológií a zariadení spojených s týmto zoznamom činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania⁴; II) činnosti a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁵; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami⁶ a mechanickými biologickými čistiarňami⁷; a zároveň

⁴ S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

⁵ Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytnú sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁶ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁷ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo dodatočné vybavenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie

(iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V tomto referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia

C2.1 I2: Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou

Cieľom tejto investície je rozvíjať a využívať potenciál umelej inteligencie pre holandské hospodárstvo a spoločnosť. Cieľom investície je riešiť prekážky obmedzujúce rozsiahle uplatňovanie riešení umelej inteligencie, ako je pomalá rýchlosť inovácií, obmedzená šírka vedomostnej základne, nízka ponuka odbornej prípravy v oblasti umelej inteligencie na trhu práce, obmedzené zapojenie širšej spoločnosti a nedostatok riešení na výmenu údajov.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) vývoj metód na zavádzanie dôveryhodných systémov umelej inteligencie zameraných na človeka;
- b) zlepšenie úrovne vedomostí o umelej inteligencii prostredníctvom udeľovania štipendií na vymenovanie doktorandov a postdoktorandských výskumných pracovníkov v oblasti umelej inteligencie;
- c) udelenie štyroch grantov na výskumné a vývojové projekty na vývoj inovačných aplikácií umelej inteligencie; a zároveň
- d) realizácia šiestich aplikovaných vzdelávacích komunít v oblasti umelej inteligencie.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026. Investícia C2.1 I3:

Impulz digitálneho vzdelávania

Cieľom tohto investičného programu je ďalej využívať príležitosti digitalizácie v oblasti odborného a vysokoškolského vzdelávania a zlepšiť digitálne zručnosti študentov a učiteľov. Cieľom investície je spojiť inštitúcie odborného a vysokoškolského vzdelávania v Holandsku s cieľom dosiahnuť štandardizovanú, bezpečnú a spoľahlivú odvetvovú infraštruktúru informačných a komunikačných technológií (IKT) a odvetvovú znalostnú infraštruktúru.

Investícia poskytuje finančnú podporu na rozvoj:

- a) vnútroštátny základný nástroj na zdieľanie digitálnych vzdelávacích materiálov;
- b) centrá pre výučbu a vzdelávanie, ktoré môžu poskytovať podporu študentom, prednášateľom a výskumným pracovníkom, pokiaľ ide o digitálny vzdelávací materiál; a zároveň
- c) systém uchovávaní údajov študentov a bezpečného prístupu k nim.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025. Investícia C2.1 I4:

Logistika digitálnej infraštruktúry

Cieľom tohto investičného programu je urýchliť a uľahčiť digitalizáciu odvetvia logistiky. vytvorením spoľahlivej decentralizovanej dátovej infraštruktúry na výmenu citlivých obchodných logistických údajov medzi prevádzkovateľmi dodávateľského reťazca v odvetví logistiky.

Program poskytuje investičnú podporu pre:

- a) rozvoj základnej dátovej infraštruktúry pre Holandsko. Základná dátová infraštruktúra sa vymedzuje ako súbor zásad a dohôd, ktoré umožnia zúčastneným stranám spoločne vyvinúť konkrétnu IT sieť.

kompostovať biologický odpad a anaeróbnou digestiou biologického odpadu za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu

kapacita zariadení na spracovanie odpadu alebo predĺženie životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Základná dátová infraštruktúra musí spĺňať aspoň 80 % minimálne požiadavky referenčnej architektúry vymedzenej ministerstvom infraštruktúry a vodného hospodárstva;

- b) vypracovanie pracovného balíka v oblasti digitálnej pripravenosti s cieľom zvýšiť digitálnu pripravenosť holandského odvetvia logistiky; a zároveň
- c) dokončenie aspoň štyroch živých laboratórií, t. j. prepojenie ich dátových služieb so základnou dátovou infraštruktúrou.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia C2.2 I1:

Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Cieľom tejto investície je prispieť k náhrade existujúceho analógového vlakového zabezpečovača. systém s európskou digitálnou normou pre ochranu a riadenie vlakov, Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS).

Investícia poskytuje finančnú podporu na tieto projekty:

- a) *Plánovacia štúdia pre traťový úsek Kijfhoek-belgická hranica*: vývoj projektu železničnej dopravy (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp*, RVTO). Konštrukčné riešenie železničnej dopravy musí preukázať, že potrebné úpravy riadenia dopravy sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o bezpečnosti a interoperabilite železníc;
- b) *Plánovacia štúdia pre traťový úsek Severné Holandsko*: vývoj návrhu funkčného integrovaného systému a konštrukčného riešenia železničnej dopravy (RVTO). Konštrukčné riešenie železničnej dopravy musí preukázať, že potrebné úpravy riadenia dopravy sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o bezpečnosti a interoperabilite železníc a že bol vypracovaný súvisiaci návrh funkčného integrovaného systému;
- c) *Projekt obnovy rádiovkej siete GSM-Rail*: základňové vysielacie stanice (stanice GSM-Rail) musia byť schopné prevádzky v rámci systému ERTMS;
- d) *Prispôbiť špecifické aplikácie informačných technológií (IT) pre zavádzanie ERTMS*: IT logistické systémy v rámci manažéra infraštruktúry ProRail sa upravujú vrátane prepisovania alebo aktualizácie príslušných IT aplikácií, aby mohli prijímať a spracúvať správne informácie o bezpečnosti železníc a informácie o bezpečnosti interoperability (informácie ERTMS/centrálneho bezpečnostného systému (CSS)) po zavedení ERTMS; a zároveň
- e) *Centrálny bezpečnostný systém ERTMS*: CSS sa uvedie do prevádzky pre ERTMS pre

ProRail. Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia C2.2 I2: Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita

Cieľom tejto investície je posilniť prechod na bezpečnú, inteligentnú a udržateľnú mobilitu optimalizáciou využívania existujúcich sietí infraštruktúry.

Investícia poskytuje finančnú podporu na tieto akcie:

- a) inštalácia najmenej 450 inteligentných zariadení na riadenie dopravy, t. j. zariadení, ktoré sú schopné digitálneho spojenia s účastníkmi cestnej premávky (*Inteligente Verkeersregelinstallaties*);
- b) zavádzanie prioritných služieb v oblasti bezpečnosti pre účastníkov cestnej premávky, pričom zmluvné strany, t. j. poskytovatelia bezpečnostných služieb, poskytujú účastníkom cestnej premávky digitálne správy o nebezpečných situáciách na cestách;
- c) rozvoj národnej „digitálnej infraštruktúry pre budúcu odolnú mobilitu“ (DITM), ktorá

poskytuje základ pre rozvoj a zavedenie rozšíriteľného kooperatívneho, prepojeného a automatizovaného systému mobility (CCAM); a zároveň

- d) rozvoj platformy národného prístupového miesta pre mobilitu vrátane online uverejňovania 20 súborov údajov o mobilite.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia

C2.2 I3: Inteligentné cestné stanice (iWKS)

Cieľom tejto investície je nahradiť existujúce cestné stanice (WKS), t. j. zariadenia vedľa cestných jazdných pruhov, ktoré môžu komunikovať s elektronickými dopravnými značkami, inteligentnými cestnými stanicami (iWKS) so zvýšenými funkciami. Inteligentné cestné stanice sa zameriavajú na zníženie preťaženia a zlepšenie dopravného toku prostredníctvom rýchlejších upozornení na incidenty a dopravné zápchy a lepšieho a rýchlejšieho rozloženia cestnej premávky na alternatívne trasy. Okrem toho sa inteligentné cestné stanice zameriavajú na to, aby boli efektívnejšie a trvanlivejšie a vyžadovali si menšiu údržbu ako existujúce cestné stanice.

Investícia poskytne finančnú podporu na inštaláciu 1906 iWKS. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma C2.3 R1: Správa verejných informácií (zákon o verejnej správe)

Cieľom tejto reformy je zrevidovať riadenie informácií verejnou správou s cieľom zlepšiť jej transparentnosť a otvorenosť prostredníctvom nadobudnutia účinnosti zákona o otvorenej verejnej správe (*Wet open overheid, WOO*). Zákonom o otvorenej verejnej správe sa zvýši transparentnosť verejných orgánov a poloverejných orgánov tým, že sa zabezpečí, aby sa informácie verejného sektora dali ľahšie nájsť, boli kompatibilné a ľahko prístupné digitálne pre občanov, tlač a médiá, poslancov parlamentu a ich zamestnancov.

Reforma zahŕňa tieto prvky:

- a) nadobudnutie účinnosti zákona o verejnej správe;
- b) povinnosť organizácií ústrednej štátnej správy a autonómnych správnych orgánov a agentúr predkladať akčné plány na zlepšenie digitálnej dostupnosti informačných systémov verejných organizácií s cieľom dosiahnuť transparentnosť; a zároveň
- c) pripojenie správnych orgánov k digitálnej infraštruktúre spravovanej ministerstvom vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva, ktorá poskytuje prístup verejnosti k najmenej 330000 dokumentom.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia C2.3 I1:

Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany

Táto investícia je súčasťou širšieho súboru IT projektov zameraných na obnovu infraštruktúry informačných technológií (IT) ministerstva obrany. Cieľom investície je umožniť ministerstvu obrany používať spoľahlivé, bezpečné, nadčasové a flexibilné systémy. V rámci holandského plánu obnovy a odolnosti sa realizuje niekoľko projektov, ktoré priamo nesúvisia s operáciami s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, vrátane informačnej bezpečnosti, telefonických centier a informačných kancelárií a bezpečnej komunikácie s tretími stranami.

Investícia poskytuje finančnú podporu:

- a) vypracúva opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane i) zriadenia centra bezpečnostných operácií, ii) zavedenia systému identifikácie a riadenia prístupu na účely spolupráce s tretími stranami, iii) zavedenia riešenia na výmenu certifikovaných a overených informácií s nízkym stupňom utajenia a s vysokým stupňom utajenia; a iv) zavedenie riešenia

na kontrolu digitálneho prístupu do dátových centier;

- b) umožniť najmenej 500 civilným zamestnancom ministerstva obrany pracovať na diaľku prostredníctvom bezpečnej siete poskytujúcej komunikačné prostriedky (napríklad hlas, video a chat), budovať prezenčné virtuálne pracoviská a vytvárať jednotné priestory spolupráce; a zároveň
- c) modernizovať sieťové vybavenie na fyzických miestach, zvýšiť šírku pásma siete s cieľom zabezpečiť dostatočnú kvalitu siete pre aplikácie používané civilnými zamestnancami ministerstva obrany a presunúť spätné aplikácie na novú infraštruktúru dátových centier a hostingové platformy.
- d) ďalej zlepšovať bezpečnosť práce na diaľku pre najmenej 500 civilných zamestnancov ministerstva obrany zriadením obnoveného kontaktného centra a prístupu k základným aplikáciám.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026. Investícia C2.3 I2:

Digitalizácia reťazca trestného súdnictva

Cieľom tejto investície je zlepšiť efektívnosť reťazca trestného súdnictva nahradením administratívnej práce v existujúcich procesoch digitálnymi prostriedkami a zabezpečením trvalého prístupu k relevantným informáciám.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) vytvorenie portálu umožňujúceho občanom vykonávať úkony v trestnom konaní vrátane podávania správ; a zároveň
- b) zlepšenie existujúcich systémov informačných technológií (IT) v reťazci trestného súdnictva s cieľom umožniť digitálne riešenie trestných vecí v kategórii „častá trestná činnosť“ zainteresovanými stranami (t. j. políciou, prokuratúrou a súdnictvom) v reťazci trestného súdnictva; a poskytnúť zainteresovaným stranám prístup k video a zvukovým materiálom týkajúcim sa prípadov v kategórii „častá trestná činnosť“.

Na návrhu a vykonávaní tohto opatrenia sa zabezpečí zapojenie súdnej zložky.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
35	C2.1 II – 1 Kvantová delta NL	Míľnik	Nastavenie kvantovej delty NL	Podpora poskytnutá spoločnosti Quantum Delta NL a uverejnenie akčného plánu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Spoločnosti quantum Delta NL sa poskytne podpora v rámci národného fondu pre rast s cieľom stimulovať kvantovú výpočtovú techniku a vytváranie sietí a podporovať výskum a rozvoj zručností v kvantovej oblasti. Quantum Delta NL uverejní podrobný akčný plán zostavený vo fázach. Súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa zabezpečí použitím zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

36	C2.1 II – 2 Kvantová delta NL	Míľnik	Kvantová delta NL	Ukončenie fáz 1 a 2 akčného plánu				OTÁZKA Č. 2	2026	Spoločnosť quantum Delta NL musí v plnej miere splniť prvé dve fázy svojho plánu (okrem QCINed, ktorý je financovaný z programu Digitálna Európa), ako bol predložený národnému fondu pre rast. Tieto fázy zahŕňajú aspoň zriadenie predzárodkového zariadenia pre startupy, rozvoj siete Quantum NL pre výskum a vývoj, udeľovanie štipendií doktorandského štúdia v oblasti kvantovej technológie a investície do čistej miestnosti Nanolab.
----	----------------------------------	--------	-------------------	-----------------------------------	--	--	--	-------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel'	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
37	C2.1 I2 – 1 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Udeľovanie štipendií		Počet	0	13	OTAZKA C.1	2024	Udeľuje sa 13 štipendií na vymenovanie doktorandov a postdoktorandských výskumných pracovníkov v oblasti umelej inteligencie.
38	C2.1 I2 – 2 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	ELSA AI operačné výskumné laboratóriá		Počet	0	4	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2025	V prevádzke musia byť aspoň štyri nové výskumné laboratóriá umelej inteligencie pre etické, právne a spoločenské aspekty (ELSA) s cieľom vyvinúť metódy na zavádzanie dôveryhodných systémov umelej inteligencie zameraných na človeka.
39	C2.1 I2 – 3 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Udelené výskumné a vývojové projekty		Počet	0	4	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2025	Udeľia sa najmenej štyri granty na projekty v oblasti výskumu a vývoja zamerané na vývoj inovačných aplikácií umelej inteligencie.
40	C2.1 I2 – 4 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Realizácia vzdelávacích komunit v oblasti umelej inteligencie		Počet	0	6	OTAZKA C.1	2026	V rámci umelej inteligencie bude v prevádzke najmenej šesť vzdelávacích komunit v oblasti umelej inteligencie vo forme verejno-súkromných partnerstiev. Cieľom vzdelávacej komunity v oblasti umelej inteligencie je umožniť podnikom, vzdelávacím inštitúciám a inovačným laboratóriám spolupracovať na tom, ako možno riešenia umelej inteligencie uplatňovať v praxi.
41	C2.1 I3 – 1 Digitálne vzdelávanie	Míľnik	Jednotná platforma na prístup k digitálnemu vzdelávaniu vytvorené materiály	Jednotná platforma je funkčná a digitálna identita riešenie pre študentov				ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2025	Vytvorí sa jednotná platforma na vyhľadávanie, výmenu a opakované použitie digitálneho vzdelávacieho materiálu pre odborné vzdelávanie. vzdelávanie (MBO), univerzity

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	impulz		a riešenia prevádzkovej a digitálnej identity pre študentov, ktorí sa používajú	používa sa						<p>aplikované vedy (HBO) a výskumné univerzity (WO). Platforma musí byť funkčná, čo znamená:</p> <p>a) platforma je dostupná online;</p> <p>b) študenti a pedagogickí zamestnanci z pridružených vzdelávacích inštitúcií sa môžu prihlásiť a mať prístup k digitálnym vzdelávacím materiálom.</p> <p>Riešenie digitálnej identity študentov používajú študenti odborného vzdelávania (MBO), univerzity aplikovaných vied (HBO) a výskumné univerzity (WO). Riešenie digitálnej identity študentov umožňuje identifikáciu a schvaľovanie študentov, výmenu informácií o študentoch medzi vzdelávacími inštitúciami a uchovávanie informácií o študentoch.</p>
42	C2.1 I3 – 2 Impulz digitálneho vzdelávania	Cieľ	Operačné centrá pre výučbu a vzdelávanie		Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	<p>20 centier výučby a vzdelávania (CTL) je v prevádzke v odbornom vzdelávaní (MBO), univerzitách aplikovaných vied (HBO) alebo výskumných univerzitách (WO).</p> <p>CTL je funkčný, čo znamená, že jedna alebo viaceré vzdelávacie inštitúcie zriadili fyzické miesto, kde študenti, prednášajúci a výskumní pracovníci dostávajú podporu v súvislosti s digitálnym vzdelávacím materiálom.</p>

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
43	C2.1 I4 – 1 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Vyvinutá základná dátová infraštruktúra		Percento	0	80	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Vyvinie sa základná dátová infraštruktúra, ktorá musí byť aspoň v 80 % v súlade s minimálnymi požiadavkami referenčnej architektúry vymedzenej ministerstvom infraštruktúry a vodného hospodárstva. Súlad sa posudzuje prostredníctvom externého auditu.
44	C2.1 I4 – 2 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Zvýšenie digitálnej pripravenosti v odvetví logistiky		Percentuálny podiel digitálnej pripravenosti	10	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Vypracuje a vykoná sa pracovný balík pre digitálnu pripravenosť s cieľom zvýšiť digitálnu pripravenosť holandského odvetvia logistiky zlepšením digitálnych zručností v tomto odvetví. Pracovným balíkom sa dosiahne 30 % digitálna pripravenosť vypočítaná podľa metodiky vypracovanej na tento účel v rámci programu logistiky digitálnej infraštruktúry. Spoločnosť Evofenedex v roku 2021 stanovila východiskovú úroveň 10 % digitálnej pripravenosti.
45	C2.1 I4 – 3 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Dokončené živé laboratória		Počet	0	4	OTAZKA Č. 2	2026	Dokončia sa aspoň štyri živé laboratória. Živé laboratória sa považujú za dokončené, keď sú ich dátové služby pripojené k základnej dátovej infraštruktúre.
46	C2.2 I1 – 1 Európsky systém riadenia železničnej dopravy	Míľnik	ERTMS plánovacia štúdia Kijfhoek – belgická hranica dokončená	Dokončená koncepcia železničnej dopravy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Koncepcia železničnej dopravy sa dokončí ako súčasť plánovacej štúdie na úseku železničnej trate medzi Kijfhoekom a belgickou hranicou. Konštrukčné riešenie železničnej dopravy musí preukázať, že potrebné úpravy riadenia dopravy sú v súlade s požiadavkami s príslušnými právnymi predpismi a

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	(ERTMS)									nariadenia o bezpečnosti a interoperabilite železníc.
47	C2.2 II – 2 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	ERTMS štúdia o plánovaní v severnom Holandsku dokončená	Dokončená koncepcia funkčného integrovaného systému a železničnej dopravy				OTAZKA Č. 1	2023	Koncepcia funkčného integrovaného systému a železničnej dopravy sa dokončí ako súčasť plánovacej štúdie na úsekoch železničnej trate v severnom Holandsku. Konštrukčné riešenie železničnej dopravy musí preukázať, že potrebné úpravy riadenia dopravy sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami o bezpečnosti a interoperabilite železníc a že bol vypracovaný súvisiaci návrh funkčného integrovaného systému.
48	C2.2 II – 3 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	Počet stožiarov GSM-Rail prevádzkovaných pre ERTMS		Počet	0	130	OTAZKA Č. 1	2024	130 základňových vysielacích staníc (stožiare GSM-Rail) musí byť schopných prevádzky v rámci systému ERTMS.
49	C2.2 II – 4 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Logistické systémy prispôbené ERTMS	Dodanie prispôbených systémov oddelením IT ProRail používateľom IT aplikácií na iných oddeleniach ProRail				OTAZKA Č. 1	2024	Systémy IT logistiky v rámci manažéra infraštruktúry ProRail sa upravujú vrátane prepisovania alebo aktualizácie príslušných IT aplikácií, aby mohli prijímať a spracúvať správne informácie o bezpečnosti a interoperabilite železníc (informácie ERTMS/CSS). Personál riadenia dopravy technicky integruje a skúša systémy.
50	C2.2 II – 5	Míľnik	Centrálne bezpečnostný systém	Centrálne bezpečnosť				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Centrálne bezpečnostný systém (CSS) byť v prevádzke pre ERTMS pre ProRail.

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)		operatívne	Systém je funkčný						Považuje sa za prevádzkyschopný, keď dosiahne súlad s technickými špecifikáciami interoperability uvedenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/919, (EÚ) 2019/776 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/387. Takýto súlad potvrdí ProRail.
51	C2.2 I2 – 1 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Inteligentné zariadenia na riadenie dopravy		Počet	0	450	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2024	V prevádzke musí byť aspoň 450 inteligentných zariadení na riadenie premávky (inteligentné Verkeersregelinstallaties), čo znamená, že 1. musia byť dodané a nainštalované a 2) musia byť pripojené k národnej platforme pre prístup k údajom o mestách.
52	C2.2 I2 – 2 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Prioritné služby v oblasti bezpečnosti		Percentuálny podiel najazdených kilometrov	7	12,5	OTÁZKA Č. 1	2025	Aspoň 12,5 na každých 100 kilometrov najazdených v Holandsku musia mať účastníci cestnej premávky možnosť využívať služby bezpečnostných priorít poskytované výrobcami automobilov alebo navigačnými zariadeniami. Ide o vzdialenosť prejdenú účastníkmi cestnej premávky v Holandsku s prioritnými bezpečnostnými službami aktívnymi počas jazdy. Táto hodnota v roku 2022 predstavovala 7 %.
53	C2.2 I2 – 3 Bezpečná, inteligentná a udržateľná	Cieľ	Digitálna infraštruktúra pre budúcu odolnú mobilitu (DITM)		EUR	0	30 000 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Holandská agentúra pre podnikanie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vyplatí 30 000 000 EUR vo forme dotácií na inovácie vybrané konzorcium spoločností, ktoré

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	mobilita									prispieva k rozvoju digitálnej infraštruktúry pre budúcu odolnú mobilitu (DITM), ktorá poskytuje základ pre rozvoj a implementáciu rozšíriteľného systému kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility.
54	C2.2 I2 – 4 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Súbory údajov dostupné na národnom prístupovom mieste k údajom o mobilite		Počet	0	20	OTÁZKA Č. 2	2026	Vytvorí sa platforma národného prístupového bodu k údajom o mobilite (NTM) a online sa uverejní aspoň 20 súborov údajov, ktoré sa sprístupnia prostredníctvom platformy národného prístupového bodu k údajom o mobilite.
55	C2.2 I3 – 1 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Počet nainštalovaných inteligentných cestných staníc		Počet	0	152	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Inštaluje sa najmenej 152 inteligentných cestných staníc, t. j. fyzicky umiestnené a funkčné.
56	C2.2 I3 – 2 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Počet ďalších nainštalovaných inteligentných cestných staníc		Počet	152	953	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Musí byť nainštalovaných aspoň 953 inteligentných cestných staníc, t. j. fyzicky umiestnených a funkčných.
57	C2.2 I3 – 3 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Konečný počet nainštalovaných inteligentných cestných staníc		Počet	953	1 906	OTÁZKA Č. 2	2026	Inštalujú sa najmenej 1906 Inteligentné cestné stanice, t. j. fyzicky umiestnené a funkčné.
58	C2.3 R1 – 1 Verejné informácie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnej správe	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 2	2022	Zákon o verejnej správe nadobúda účinnosť. Aktom sa okrem iného rozširuje rozsah transparentnosti. požiadavky na Parlament a Radu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	riadenie (zákon o verejnej správe)									pokiaľ ide o súdnictvo, Štátna rada, Generálny kontrolný úrad a národný ombudsman zahŕňajú povinnosť aktívne zverejňovať informácie pre inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú tieto požiadavky na transparentnosť, skrátiť lehotu na spracovanie žiadostí o informácie a zriadiť poradný výbor pre transparentnosť. Aktom sa zabezpečí, aby občania, tlač a médiá, poslanci Parlamentu a ich zamestnanci mali jednoduchý digitálny prístup k informáciám verejného sektora. Povinnosť aktívne zverejňovať konkrétne kategórie informácií (článok 3 ods. 3 zákona o verejnej správe) môže nadobudnúť účinnosť vo fázach, ktoré sa určia kráľovským dekrétom.
59	C2.3 R1 – 2 Správa verejných informácií (zákon o verejnej správe)	Míľnik	Uverejnenie aktualizovaných akčných plánov na zlepšenie riadenia informácií	Uverejnenie aktualizovaného akčného plánu organizáciami ústrednej štátnej správy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Organizácie ústrednej štátnej správy (12 ministerstiev vrátane ich autonómnych správnych orgánov a agentúr) uverejnia aktualizované akčné plány na zlepšenie digitálnej prístupnosti svojich informačných systémov. V aktualizovaných akčných plánoch ministerstiev sa rieši týchto 8 priorít: 1. Vytvorenie príslušného vlastného systému riadenia na úrovni ministerstiev, autonómnych správnych orgánov a agentúr. 2. Vykonalenie základného scenára merania na ministerstve

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										informačný systém. 3. Vykonávanie rámca kvality alebo podobného systému IV. 4. Vykonávanie parlamentných dokumentov hlavnými oddeleniami. 5. Pripojenie k informáciám platformy Otvorená verejná správa (PLOOI) vnútroštátnymi zložkami. 6. Vykonávanie príručky ústrednej štátnej správy na archiváciu e-mailov. 7. Vykonávanie politickej línie aplikácií na odosielanie správ. 8. Vykonávanie archivácie webových stránok v súlade s príslušnou rámcovou zmluvou.
60	C2.3 R1 – 3 Správa verejných informácií (zákon o verejnej správe)	Cieľ	Dokumenty dostupné na platforme Otvorené informácie o verejnej správe		Počet	0	330 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Celkovo najmenej 330000 dokumentov, ktoré patria aspoň do 4 zo 17 kategórií informácií uvedených v článku 3.3 zákona o otvorenej verejnej správe je k dispozícii na platforme Open Government Information v dôsledku prepojenia správnych orgánov s digitálnou infraštruktúrou spravovanou ministerstvom vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva.
61	C2.3 II – 1 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Míľnik	Vykonané opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti	Opatrenia na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti vykonané				OTÁZKA Č. 1	2024	Ministerstvo obrany vykonáva tieto opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti: - Vytvorenie centra bezpečnostných operácií; - Zavedenie identifikácie a systém riadenia prístupu pre

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										<p>spolupráca s tretími stranami;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zavedenie riešenia na výmenu certifikovaných a overených informácií s nízkym stupňom utajenia (LGI) a utajovaných skutočností s vysokým stupňom utajenia (HGI); a zároveň - Zavedenie riešenia na kontrolu digitálneho prístupu do dátových centier.
62	C2.3 II – 2 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Cieľ	Civilný personál ministerstva obrany pracujúci na diaľku prostredníctvom bezpečnej siete		Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	<p>Najmenej 500 civilných zamestnancov ministerstva obrany má prístup k bezpečnej vzdialenej sieti s:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) komunikačné prostriedky (hlas, video a chat); b) prezenčné virtuálne pracoviská; a zároveň c) jednotné spoločné priestory.
63	C2.3 II – 3 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Míľnik	Zlepšenie sietí a dokončenie prechodu na novú IT infraštruktúru	Zlepšenie siete a prechod na novú IT infraštruktúru				OTÁZKA Č. 3	2025	<p>Sieťové vybavenie na fyzických miestach sa zmodernizuje a rozšíri sa šírka pásma siete, aby sa zabezpečila dostatočná kvalita siete pre aplikácie používané civilnými zamestnancami ministerstva obrany. Backendové aplikácie sa presunú na novú infraštruktúru dátových centier a hostingové platformy.</p>

64	C2.3 I1 – 4 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Cieľ	Civilný personál ministerstva obrany s prístupom k ďalším bezpečným pracovným zariadeniam na diaľku	Počet	0	500	OTÁZKA Č. 1	2026	Na ďalšie zlepšenie bezpečnosti práce na diaľku má najmenej 500 civilných zamestnancov ministerstva obrany prístup k: a) obnoveného kontaktného centra a b) základné aplikácie (vrátane spracovania prezentácií, tabuľkových hárkov, firemného internetu a tlačiarenských zariadení).
----	---	------	---	-------	---	-----	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
65	C2.3 I2 – 1 Digitalizácia reťazca trestného súdnictva	Míľnik	Digitálny portál pre formálnu komunikáciu v trestnom konaní funguje	Sprevádzkovanie digitálneho portálu				OTÁZKA Č. 1	2023	Digitálny portál pre digitálnu komunikáciu je funkčný a prístupný občanom a poskytuje podmienky pre formálnu komunikáciu o trestnom konaní s obetami, právnikmi a páchatelmi (vrátane oznámení o podávaní žiadostí), ktorá sa má uskutočniť digitálne.
66	C2.3 I2 – 2 Digitalizácia reťazca trestného súdnictva	Míľnik	Operatívne digitálne spracúvanie častých prípadov trestnej činnosti	Operatívne digitálne spracúvanie častých prípadov trestnej činnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Všetky trestné veci v rámci kategórie „Veel voorkomende crimeiteit“ (VVC) sa môžu spracúvať digitálne. Policajné hlásenia (procesno-verbaálne) sa iniciujú digitálne a rozhodnutia o trestných veciach sa vytvárajú a spracúvajú digitálne. Dôkazy vo forme videozáznamov a zvukových materiálov o trestných veciach v rámci kategórie „častá trestná činnosť“ (VVC) sa digitálne sprístupnia polícia, prokuratúra a súdnictvo.

C. ZLOŽKA 3: ZLEPŠÍM TRH S BÝVANÍM A ZVÝŠIM ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ NEHNUTELNOSTÍ

Cieľom tohto komponentu holandského plánu obnovy a odolnosti je prispieť k riešeniu výziev, ktorým čelí holandský trh s bývaním. Pozostáva z piatich reforiem a troch investícií zameraných na i) odstránenie prvkov holandského daňového systému, ktoré uprednostňujú určité druhy vlastníctva obytných nehnuteľností pred inými, ii) urýchlenie a uvoľnenie stavebnej činnosti v Holandsku a iii) zlepšenie energetickej efektívnosti súkromných aj verejných nehnuteľností prostredníctvom dotácií na renováciu. Opatrenia v tejto zložke sú zamerané na zníženie nerovnosti na trhu s bývaním odstránením daňových deformácií a súčasným zvýšením ponuky (cenovo dostupného) bývania prostredníctvom centralizovaného plánovania ponuky nového bývania, odstránenia prekážok v procese plánovania výstavby a poskytnutím verejných investícií na odblokovanie bytových stavebných projektov. Jeho cieľom je tiež zvýšiť závislosť sociálneho nájomného od príjmu tým, že sa umožní vyššie zvýšenie nájomného nájomníkov s vyššími príjmami. Investície do druhej podčasti komponentu sú zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných a súkromných budov vrátane zásahov, ako je inštalácia tepelných čerpadiel a solárnych kotlov, ako aj zlepšenie izolácie obydlií.

Cieľom komponentu je prispieť k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny adresovaným Holandsku, najmä s cieľom znížiť zvýhodňovanie dlhu domácností a narušenia trhu s bývaním, a to aj podporou rozvoja súkromného sektora prenájmu nehnuteľností, a prijatím opatrení na zvýšenie ponuky bývania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1 v roku 2019, odporúčanie 1 pre jednotlivé krajiny v roku 2022) a „znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív (...) zlepšením energetickej efektívnosti, najmä v budovách“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2022) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na (...) stratégie energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (...)“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C3.1 R1: Zvýšenie pomeru hodnoty uvoľneného vlastníctva

Touto reformou sa zvýši podiel hodnoty uvoľneného vlastníctva (*leegwaarderatio*) v holandskom daňovom systéme. Pri súčasnom zdaňovaní majetku v súkromnom vlastníctve sa predpokladá, že hodnota ocenenia nehnuteľnosti, ktorá nie je užívaná vlastníkom, nadhodnocuje skutočnú hodnotu majetku. Hodnota prenajatého majetku sa preto opraví pomerom hodnoty voľného vlastníctva, čím sa v skutočnosti zavádza daňová úľava pre vlastníkov nehnuteľností kúpených na účely prenájmu. Cieľom zvýšenia pomeru je lepšie zosúladiť zdaňovanie nájomného majetku so skutočnou ekonomickou hodnotou, ktorú predstavuje pre vlastníkov nehnuteľností, a tým znížiť deformácie na trhu s bývaním.

V prípade nájomných nehnuteľností s ročným nájomným presahujúcim 5 % odhadnej hodnoty nehnuteľnosti určenej príslušnou obcou [t. j. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)] a v prípade nehnuteľností prenajatých spriazneným osobám sa pomer zvýši na 100 %, čím sa účinne vylúči daňová zľava. V prípade nájomných nehnuteľností s ročným nájomným na úrovni 5 % hodnoty ocenenia alebo pod touto hodnotou sa pomer zvýši aspoň o 25 percentuálnych bodov v porovnaní s pomerom uplatniteľným v roku 2022. Hodnota uvoľneného vlastníctva sa nevzťahuje na nájomné nehnuteľnosti s dočasnou nájomnou zmluvou, čím sa v týchto prípadoch účinne vylučuje daňová zľava.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Reforma C3.1 R2: Postupné zrušenie oslobodenia darov na financovanie nákupu bytov od dane

Touto reformou sa v dvoch krokoch zruší oslobodenie od dane pre dary na financovanie nákupu bytov pre mladých ľudí. V roku 2022 má každý vo veku od 18 do 40 rokov nárok na jednorazové oslobodenie od dane pri prijímaní darov do výšky 106 671 EUR, ak sa darovaná suma použije na kúpu prvého obydlija jednotlivca (vlastníka). Od 1. januára 2023 sa oslobodenie od dane zníži aspoň o 70 % v porovnaní s oslobodením od dane v roku 2022. Zrušuje sa od 1. januára 2024. Cieľom reformy je znížiť narušenia a nerovnosť na trhu s bývaním.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. marca 2024. Reforma C3.1 R3:

Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania

V rámci tejto reformy národná vláda stanoví počet nových obydlií, ktoré sa majú realizovať (t. j. novovybudované alebo konvertované z iného využitia vrátane opustených alebo nevhodných na bývanie) v každej provincii, ktoré sa zase použijú na stanovenie počtu nových obydlií, ktoré sa majú realizovať na úrovni obcí.

Reforma zahŕňa:

- a) uzatvorenie dohôd medzi národnou vládou a provinciami o počte nových obydlií, ktoré sa majú realizovať, a to aj transformáciou, v celkovej výške 900000 nových obydlií, ktoré sa majú dokončiť a uviesť do prevádzky do roku 2030, z toho 600000 bude cenovo dostupných (ako sa vymedzuje ďalej);
- b) uzatvorenie dohôd medzi provinciami a obcami o počte nových obydlií, ktoré sa majú realizovať, aby sa splnili národné ambície uvedené v písmene a);
- c) zavedenie monitorovacieho systému na sledovanie pokroku pri realizácii nových obydlií; a zároveň
- d) nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré umožňujú národnej vláde zasahovať do správnych alebo právnych krokov v prípade porušenia provinčných alebo regionálnych dohôd o realizácii nových obydlií [t. j. dohôd uvedených v písmenách a) a b)].

Na účely tejto reformy sa cenovo dostupné bývanie vymedzuje ako a) sociálne nájomné bývanie, b) prenajaté obydlija s určitým maximálnym nájomným stanoveným na 1 000 EUR mesačne v roku 2022 a c) obydlija obývané vlastníkami s cenou nižšou alebo rovnajúcou sa maximálnej kúpnej cene domu, za ktorý sa hypotéka zaručuje v rámci národnej hypotekárnej záruky (NHG). Maximálne nájomné uvedené v písmene b) sa môže v nasledujúcich rokoch upraviť, ak je to odôvodnené politickým a hospodárskym vývojom, ako je vývoj cien alebo príjmov. Všetky úpravy, najmä tie, ktoré presahujú rámec indexácie vývoja cien a príjmov, musia byť riadne odôvodnené.

Vykonávanie reformy sa dokončí do 31. júna 2025.

Reforma C3.1 R4: Zvýšenie závislosti nájomného od príjmu

Touto reformou sa zvýši výška nájomného pre sociálnych nájomcov so strednými až vysokými príjmami.

bývanie sa môže každoročne zvyšovať. Nové maximálne zvýšenie mesačného nájomného od 1. januára 2022 predstavuje 50 EUR v prípade nájomníkov so strednými príjmami a 100 EUR v prípade nájomníkov s vysokými príjmami. Cieľom tejto reformy je lepšie zosúladiť nájomné s príjmom nájomcu a umožniť cielenejšie poskytovanie

cenovo dostupného bývania pre domácnosti s nízkym príjmom a zároveň pomôcť bytovým spoločnostiam zvýšiť investície do nových nájomných nehnuteľností.

Vykonávanie reformy sa malo dokončiť do 31. marca 2022. Reforma C3.1 R5:

Zrýchlenie procesu a postupov výstavby obytných priestorov

Cieľom tejto reformy je odstrániť prekážky v postupe plánovania a povoľovania výstavby. procesy v Holandsku. Ako prvý krok príslušné ministerstvo vypracuje akčný plán vo forme listu adresovaného Parlamentu. Akčný plán obsahuje zoznam opatrení na urýchlenie postupov plánovania a udeľovania povolení a harmonogram ich vykonávania. Ako druhý krok sa vykoná podstatný súbor identifikovaných opatrení. To zahŕňa aspoň i) opatrenia na zlepšenie znalostí obcí a stavebných spoločností o postupoch plánovania, ii) vytvorenie tímu odborníkov, ktorý môže obciam a bytovým podnikom pomôcť pri urýchlení postupov potrebných na realizáciu nových obydľí, a iii) zriadenie národného tímu, ktorý môže pomôcť obciam pri riešení nedostatkov v postupoch plánovania, iv) spustenie systému na monitorovanie pokroku pri urýchľovaní postupov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. marca 2024. Investícia C3.1 I1:

Uvoľnenie nových stavebných projektov

Cieľom tejto investície je poskytnúť obciam prostriedky na uskutočnenie potrebných opatrení. investície pred začatím bytovej výstavby. Začiatok projektov bytovej výstavby v súvislosti s touto investíciou sa definuje ako začiatok prác na základoch budov obsahujúcich obydľia.

Investícia pozostáva z finančnej podpory prostredníctvom subvenčnej schémy pre obce, ktorá vedie k začatiu výstavby najmenej 100000 obydľí.

Ako súčasť investície ministerstvo vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva uverejní správu. V správe sa uvedú kvalitatívne dôkazy o tom, že opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy, ktoré spĺňajú minimálne normy stanovené v príslušných dohodách, boli vykonané v súlade so schválenými žiadosťami o dotácie. Dohovormi sú dohody medzi provinciami, obcami a inými zainteresovanými stranami v procese výstavby obytných a komerčných budov, v ktorých sa zainteresované strany zaväzujú dodržiavať minimálne normy pre výstavbu adaptívnu na zmenu klímy na súkromnom a verejnom mieste, pokiaľ ide o ochranu pred horúčavami, suchom, pluvialnými, riečnymi a pobrežnými záplavami, ako aj o inkluzívnosť prírody.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia C3.2 I1: Dotačná schéma na udržateľnosť nehnuteľností verejného sektora

Táto investícia poskytuje dotácie vlastníkom verejných nehnuteľností, ako sú miestne budovy. správne orgány alebo vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť budov a v dôsledku toho znížiť emisie CO₂. Podľa odhadov ex ante vedie k ročnému zníženiu emisií CO₂ o 110 kiloton. Cieľom intervencií je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante.

Investícia zahŕňa a) nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje schéma dotácií na obnovu, a b) finančnú podporu na dokončenie obnovy alebo intervencií v oblasti energetickej efektívnosti v rámci schémy dotácií na obnovu.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia C3.2 I2: Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie

Tieto investície poskytujú domácnostiam dotácie na vykonávanie intervencií v oblasti úspor energie. Oprávnenými intervenciami sú solárne kotly, tepelné pripojenia, izolácia, tepelné čerpadlá a od roku 2023 elektrické zariadenia na varenie. Najmenej 225000 z týchto intervencií sa financuje v dôsledku subvencie. Cieľom intervencií je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientálny harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
67	C3.1 R1 – 1 Zvýšenie pomeru hodnoty uvoľňovaného vlastníctva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zvyšuje podiel hodnoty uvoľňovanej držby	Ustanovenie v právnych predpisoch o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zvyšuje podiel hodnoty uvoľňovanej držby. Tento pomer sa zvýši na 100 % v prípade nájomných nehnuteľností s ročným nájomným presahujúcim 5 % odhadnej hodnoty nehnuteľnosti určenej príslušnou obcou [t. j. <i>Waardering Onroerende Zaken (WOZ)</i>] a v prípade nehnuteľností prenajatých spriazneným osobám. V prípade nájomných nehnuteľností s ročným nájomným na úrovni 5 % hodnoty ocenenia alebo pod touto hodnotou sa pomer zvýši aspoň o 25 percentuálnych bodov v porovnaní s pomerom uplatniteľným v roku 2022. Hodnota uvoľneného vlastníctva sa nevzťahuje na nájomné nehnuteľnosti so zmluvou o dočasnom prenájme.
68	C3.1 R2 – 1 Postupné zrušenie oslobodenia od dane pre dary na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa postupne ruší oslobodenie od dane pre dary na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie, a to v dvoch krokoch	Ustanovenie v právnych predpisoch o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré zahŕňajú tieto dva kroky na postupné zrušenie oslobodenia od dane v prípade darov na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie: (1) od 1. januára 2023 zníženie maximálneho oslobodenia od dane pre dary na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie aspoň o 70 % v porovnaní s maximálnym oslobodením od dane v roku 2022. (2) zrušenie oslobodenia od dane od 1. januára 2024.

69	C3.1 R3 – 1 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Dohody medzi národnou vládou a provinciami o realizácii 900000 nových obydlí	Podpísanie dohôd medzi národnou vládou a provinciami				ŠTVRTÝ ŠTVRŤRO K	2022	Podpísanie dohôd medzi národnou vládou a provinciami o počte nových obydlí, ktoré sa majú realizovať do roku 2030 vrátane transformácie. V dohodách sa stanoví počet nových obydlí, ktoré sa majú vybudovať v jednotlivých provinciách, a počet týchto nových obydlí, ktoré sú cenovo dostupné. Súčet počtu nových obydlí v provinciách je minimálne 900000 obydlí, z toho aspoň
----	---	--------	--	--	--	--	--	------------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram pre dokončenie		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										600000 sú cenovo dostupné bydlia.
70	C3.1 R3 – 2 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Dohody medzi provinciami a obcami o realizácii 900000 nových obydlí	Podpísanie dohôd medzi provinciami a obcami				OTÁZKA Č. 2	2023	Podpísanie dohôd medzi provinciami a obcami o počte nových obydlí špecifických pre danú obec, ktoré sa majú realizovať s cieľom dosiahnuť do roku 2030 realizáciu 900000 nových obydlí na vnútroštátnej úrovni, a to aj transformáciou, z ktorých aspoň 600000 musí byť cenovo dostupných. Tieto dohody obsahujú aspoň tieto prvky: (1) cieľové hodnoty pre počet obydlí špecifických pre obec, ktoré sa majú realizovať, s osobitným uvedením počtu cenovo dostupných obydlí, (2) ustanovenie, v ktorom sa špecifikujú štátne zdroje a nástroje, ktoré sa majú použiť, a (3) harmonogram realizácie nových obydlí.
71	C3.1 R3 – 3 Centralizované plánovanie na zvýšenie počtu bytov zásobovanie	Míľnik	Spustenie monitorovacieho systému na vykonávanie dohôd s obcami	Spustenie monitorovacieho systému				OTÁZKA Č. 3	2023	Zavedie sa monitorovací systém na monitorovanie pokroku pri vykonávaní dohôd podpísaných medzi provinciami a obcami, t. j. na monitorovanie pokroku pri realizácii nových obydlí.
72	C3.1 R3 – 4 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovujú dodatočné opatrenia prijaté štátom na presadzovanie dohôd o výstavbe nových obydlí	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 2	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorý umožňuje národnej vláde zasahovať do správnych alebo právnych krokov v prípade porušenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z provinčných alebo regionálnych dohôd o realizácii nových obydlí. Zákon obsahuje ustanovenia umožňujúce vláde stanoviť, dosiahnuť a presadzovať ciele týkajúce sa realizácie nových obydlí vrátane cenovo dostupných obydlí.

73	C3.1 R4 – 1 Zvýšiť príjem – závislosť od	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zvýšenie maximálnej ročnej zvýšenie nájomného za	Ustanovenie v právnych predpisoch o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zvyšuje možné maximálne prípustné ročné zvýšenie mesačného nájomného za sociálne bývanie na 50 EUR v prípade nájomcov so strednými príjmami a 100 EUR v prípade vysokých nájomcovia príjmu od 1. januára 2022.
----	--	--------	---	--	--	--	--	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram pre dokončenie		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	prenajať		nájomníci so strednými až vysokými príjmami žijúci v sociálnych bytoch							Nájomcovia so strednými príjmami sa vymedzujú ako osoby s ročným príjmom od 47 948 EUR do 56 527 EUR (jednočlenné domácnosti) alebo od 55 486 EUR do 75 369 EUR (viacčlenné domácnosti) (cenová úroveň v roku 2022). Nájomcovia s vysokými príjmami sa definujú ako osoby s ročnými príjmami nad hornou hranicou týchto marží.
74	C3.1 R5 – 1 Zrýchlenie procesu a postupov výstavby obytných priestorov	Míľnik	List Parlamentu o prekážkach v procese plánovania, v ktorom sa identifikujú možné riešenia, uverejnený	Uverejnenie listu Parlamentu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Uverejnenie listu ministerstva vnútra a vzťahov kráľovstva určenému parlamentu, v ktorom sa uvádzajú opatrenia na riešenie prekážok, ktoré oddiaľujú proces plánovania, vydávanie povolení a právne postupy súvisiace s projektmi obytných budov, a to v prípade potreby aj prostredníctvom legislatívnych zmien; a harmonogram s konkrétnymi krokmi na vykonávanie opatrení.
75	C3.1 R5 – 2 Zrýchlenie procesu a postupov výstavby obytných priestorov	Míľnik	Opatrenia na urýchlenie procesu plánovania projektov bývania	Vykonávanie významného súboru opatrení uvedených v liste adresovanom Parlamentu				OTÁZKA Č. 1	2024	Vykoná sa významný súbor opatrení uvedených v liste Parlamentu v rámci míľnika 74 s cieľom urýchliť proces plánovania projektov obytných budov. To zahŕňa aspoň i) opatrenia na zlepšenie znalostí obcí a stavebných spoločností o postupoch plánovania, ii) vytvorenie tímu odborníkov, ktorý môže obciam a bytovým podnikom pomôcť pri urýchlení postupov potrebných na realizáciu nových obydli, a iii) vytvorenie národného tímu, ktorý môže pomôcť obciam pri riešení prekážok v postupoch plánovania, IV) spustenie systému na monitorovanie pokroku pri urýchľovaní postupov.

77	C3.1 II – 2 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 1)		Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤRO K	2024	Po schválení finančnej podpory pre obce prostredníctvom schémy dotácií sa začne výstavba 10000 obydli.
----	--	------	---------------------------	--	-------	---	--------	------------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram pre dokončenie		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
78	C3.1 II – 3 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 2)		Počet	10 000	31 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Po schválení finančnej podpory pre obce prostredníctvom schémy dotácií sa začne výstavba ďalších 21000 obydli.
79	C3.1 II – 4 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 3)		Počet	31 000	100 000	OTÁZKA Č. 2	2026	Po schválení finančnej podpory pre obce prostredníctvom schémy dotácií sa začne výstavba ďalších 69000 obydli.
80	C3.1 II – 5 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Míľnik	Vykonané opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy	Uverejnená správa o vykonaných opatreniach na adaptáciu na zmenu klímy financovaných v rámci schémy dotácií				OTÁZKA Č. 2	2026	Ministerstvo vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva uverejní správu. V správe sa uvedú kvalitatívne dôkazy o tom, že opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy, ktoré spĺňajú minimálne normy stanovené v príslušných dohodách, boli vykonané v súlade so schválenými žiadosťami o dotácie. Dohovormi sú dohody medzi provinciami, obcami a inými zainteresovanými stranami v procese výstavby obytných a komerčných budov, v ktorých sa zainteresované strany zaväzujú dodržiavať minimálne normy pre výstavbu adaptívnu na zmenu klímy na súkromnom a verejnom mieste, pokiaľ ide o ochranu pred horúčavami, suchom, pluvialnými, riečnymi a pobrežnými záplavami, ako aj o inkluzívnosť prírody.

81	C3.2 I1 – 1 Dotačná schéma na udržateľnosť nehnuteľností verejného sektora	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje schéma dotácií na obnovu	Ustanovenie v nariadení, v ktorom sa uvádza nadobudnutie jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 2	2022	Nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa zriaďuje schéma dotácií na obnovu. Dotačná schéma poskytuje dotácie vlastníkom verejných nehnuteľností, ako sú budovy miestnej správy alebo vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť budov.
82	C3.2 I1 – 2 Dotačná schéma pre udržateľnosť	Cieľ	Súčet ročného zníženia emisií CO2 (v tonách) zo všetkých schválených		Zníženie emisií CO2 na kilotony rok	0	110	OTÁZKA Č. 1	2025	Schválené renovácie a intervencie v oblasti energetickej efektívnosti v rámci subvenčnej schémy predstavujú zníženie emisií CO2 o 110 kiloton ročne ako odhadované ex ante. Intervencie musia mať

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram pre dokončenie		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	nehnuteľností verejného sektora		intervencie v oblasti obnovy a energetickej efektívnosti subvencované v rámci schéma							cieľ dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante.
83	C3.2 I2 – 1 Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie	Cieľ	Subvencované intervencie v oblasti udržateľnej energie a úspor energie		Počet subvencovaných intervencií	231 985	456 985	OTÁZKA Č. 1	2026	Dotuje sa najmenej 225000 intervencií v rámci investičnej dotácie na udržateľnú energiu a úspory energie (solárne kotly, tepelné pripojenia, izolácia, tepelné čerpadlá a od roku 2023 elektrické zariadenia na varenie). Cieľom intervencií je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Táto požiadavka sa vzťahuje na celkové intervencie subvencované v rámci cieľov 83, 128 a 129.

D. ZLOŽKA 4: POSILNENIE TRHU PRÁCE, DÔCHODKY A VZDELÁVANIE ORIENTOvané NA BUDÚCNOSŤ

Cieľom tohto komponentu holandského plánu obnovy a odolnosti, ktorý pozostáva zo štyroch reforiem a šiestich investícií, je i) pripraviť trh práce a dôchodkový systém na súčasné a budúce výzvy a ii) bojovať proti stratám vo vzdelávaní v dôsledku pandémie a zároveň podporovať digitálne inovácie vo vzdelávaní. Cieľom opatrení zahrnutých v tejto zložke je znížiť rozdiely medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami a bojovať proti nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj investovať do udržateľnej zamestnateľnosti pracovnej sily prostredníctvom príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu. Okrem toho sa plánuje reforma druhého piliera dôchodkového systému tak, aby bol lepšie prispôsobený meniacemu sa trhu práce a aby sa zároveň zlepšila medzigeneračná spravodlivosť, transparentnosť a odolnosť voči otrasom. V oblasti vzdelávania sa plánujú opatrenia na boj proti stratám vo vzdelávaní spôsobeným zatvorením škôl počas pandémie COVID-19. Komponent zahŕňa aj investíciu na podporu digitálnych inovácií vo vzdelávaní.

Cieľom komponentu je prispieť k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny adresovaným Holandsku, najmä zabezpečiť, aby bol druhý pilier dôchodkového systému transparentnejší, medzigeneračne spravodlivejší a odolnejší voči otrasom (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1 v roku 2022), znížiť stimuly pre samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov a zároveň podporovať primeranú sociálnu ochranu samostatne zárobkovo činných osôb a bojovať proti nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj zmierniť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na zamestnanosť (a sociálnu oblasť) a posilniť zručnosti, najmä zručností na okraji trhu práce a neaktívnych osôb (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 v roku 2019, odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 v roku 2020 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2022).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C4.1 R1: Zníženie odpočtu samostatne zárobkovo činných osôb

Cieľom reformy je znížiť rozdiel v daňovom zaobchádzaní so zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami. Maximálna suma, ktorú môže samostatne zárobkovo činná osoba odpočítať od svojich daní, sa postupne zníži zo 6 310 EUR v roku 2022 na 3 710 EUR alebo menej v roku 2026. Maximálna odpočítateľná suma musí v roku 2030 dosiahnuť svoju štrukturálnu úroveň 1 200 EUR alebo menej.

Reforma sa ukončí do 31. marca 2023.

Reforma C4.1 R2: Invalidné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb

Cieľom reformy je zvýšiť sociálnu ochranu samostatne zárobkovo činných osôb zavedením povinného zdravotného poistenia. Reforma pozostáva z vývoja a nadobudnutia účinnosti zákona, ktorým sa zavádza povinné poistenie v invalidite. Cieľom zákona je prispieť k vyrovnanším podmienkam pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby. V zákone sa vymedzí aspoň skupina poistených osôb a výkonné orgány, ktoré poistenie vykonávajú, a určí sa spôsob

financovania poistenia. Zákon môže stanoviť primerané prechodné obdobie na účinné uplatňovanie poistenia. V liste ministra sociálnych vecí a zamestnanosti adresovanom parlamentu sa podrobne uvedú opatrenia prijaté poverenými výkonnými agentúrami na vykonávanie povinného zdravotného poistenia a opíše sa nasledujúce

kroky na zabezpečenie úplného sprevádzkovania poistenia v súlade so zákonom, ktorým sa stanovuje povinné invalidné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2026.

Reforma C4.1 R3: Reforma druhého piliera dôchodkového systému

Cieľom tejto reformy je reforma druhého piliera holandského dôchodkového systému, aby bol transparentnejší, spravodlivejší, odolnejší voči otrasom a vhodnejší pre meniaci sa trh práce. Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zákona, ktorým sa reformuje druhý pilier dôchodkového systému, a záväzných rozhodnutí (invaarbesluiten), t. j. schválených dozorným orgánom, o prevode dôchodkových aktív najmenej 66 % poistníkov v druhom pilieri dôchodkového systému do nového dôchodkového systému. Zákomom sa zruší systémové prerozdelenie medzi rôznymi vekovými skupinami (dverneesystematiek), stanoví sa sadzba príspevkov na dôchodok nezávislých od veku s časovo rozlíšeným príspevkom na dôchodok a stanovia sa pravidlá pre nové dôchodkové zmluvy založené na časovom rozlíšení dôchodkov z kapitálového hľadiska.

Zákon, ktorým sa zriaďuje nový dôchodkový systém, nadobudne účinnosť a okamžite sa uplatňuje na dôchodkové zmluvy podpísané po nadobudnutí účinnosti zákona. Na existujúce dôchodkové zmluvy sa však môže vzťahovať prechodné obdobie. Zákon stanoví, že počas tohto prechodného obdobia sa podniknú potrebné kroky na zmenu a doplnenie existujúcich dôchodkových zmlúv a na prevod dôchodkových aktív na základe existujúcich dôchodkových zmlúv do nového systému.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026. Reforma C4.1

R4: Boj proti nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti

Cieľom reformy je obmedziť nepravú samostatnú zárobkovú činnosť. Reforma pozostáva z tieto prvky:

- a) List parlamentu s opisom plánovaných opatrení na zníženie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti. Podrobne sa v ňom uvedú i) kroky, ktoré sa majú prijať na zrušenie moratória na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*), II) opatrenia na zintenzívnenie verejného presadzovania tohto práva a zvýšenie kapacity príslušných vykonávajúcich agentúr a iii) preventívne opatrenia proti nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti;
- b) uverejnenie zákona, ktorým sa mení definícia pracovnoprávneho vzťahu. Celkovým cieľom zákona je objasniť definíciu pracovnoprávneho vzťahu a znížiť jej nejednoznačnosť; a zároveň
- c) zrušenie moratória na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*).

Reforma sa dokončí do 31. marca 2025. Investícia C4.1

II: Holandsko sa naďalej učí

Cieľom investície je posilniť postavenie na trhu práce a zamestnateľnosť jednotlivci na holandskom trhu práce s cieľom zabrániť tomu, aby sa stali nezamestnanými, alebo v prípade, že sú nezamestnaní, pomôcť im vrátiť sa do práce. Investícia poskytuje finančnú podporu trom dočasným subvenčným schémam, z ktorých každý pozostáva z týchto prvkov:

- a) poradenstvo v oblasti profesijného rozvoja s cieľom podporiť ľudí pri preorientovaní ich kariéry, ktoré poskytujú kvalifikovaní kariérni poradcovia;
- b) bezplatné činnosti odbornej prípravy a vzdelávania poskytované na podporu rozvoja zručností; a zároveň

- c) podpora jednotlivcov prostredníctvom prispôsobených odvetvových postupov v rámci konkrétneho odvetvia. Tieto prienikové cesty musia obsahovať aspoň jeden z týchto prvkov: I) kariérne poradenstvo (t. j. zamerané na súčasné zamestnanie, zručnosti a kariérny postup), ii) profesijné poradenstvo (t. j. zamerané na zmeny kariéry a/alebo nové zručnosti a pracovné miesta), iii) odborná príprava v oblasti zručností alebo iv) uznávanie poradenstva týkajúceho sa nadobudnutých schopností.

Vykoná sa nezávislé hodnotenie sociálno-ekonomických účinkov subvenčných schém v časti „Holandsko sa naďalej učí“ a v dôsledku toho sa uverejní hodnotiacia správa o politike. Hodnotiacia správa obsahuje informácie o možných spôsoboch zlepšenia politických procesov, ktoré sú základom návrhu a vykonávania subvenčných schém. V hodnotiacej správe sa osobitná pozornosť venuje vplyvu systémov dotácií na zraniteľné skupiny vrátane skupín s úrovňou vzdelania alebo nižšou úrovňou odborného vzdelávania. Správa okrem toho obsahuje politické informácie o sociálno-ekonomickom a dlhodobom vplyve subvenčných schém. Hodnotiacia správa sa uverejní online.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

[Investícia C4.1 I2: Tímy regionálnej mobility (RMT) DELETED]

Investícia C4.1 I3: Rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre nezamestnaných

Cieľom tejto investície („Scholingsbudget WW“ alebo zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia nezamestnaných) je zvýšiť opätovné zamestnanie osôb, ktoré poberajú dočasné dávky v nezamestnanosti a ktoré majú slabé postavenie na trhu práce potvrdené buď nízkym hodnotením v dotazníku o vzdialenosti od trhu práce (Werkverkenner), alebo tým, že ich vybral poradca UWV (holandská agentúra pre poistenie zamestnancov) ako osoby s osobitnými potrebami odbornej prípravy. Finančné prostriedky sa poskytnú UWV na financovanie programov odbornej prípravy na pomoc osobám v tejto cieľovej skupine pri zvyšovaní úrovne zručností a rekvalifikácii. Investícia poskytne finančnú podporu najmenej na 8000 programov odbornej prípravy na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu osôb z tejto cieľovej skupiny s cieľom uľahčiť ich zamestnanie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026. Investícia C4.2 I1:

Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie

Celkový cieľ tejto investície zlepšiť vzdelávanie diskusiou a navrhnutím škálovateľnosti riešenia v oblasti umelej inteligencie pre vzdelávací proces v primárnom a/alebo sekundárnom vzdelávaní. Výber projektov uskutočňuje riadiaci výbor pre umelú inteligenciu národného vzdelávacieho laboratória.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) najmenej 20 projektov na zlepšenie kvality základného a/alebo sekundárneho vzdelávania prostredníctvom digitálnych inovácií, ktoré vyberie riadiaci výbor národného vzdelávacieho laboratória umelej inteligencie;
- b) spomedzi vybraných projektov musí dokončenie najmenej 10 projektov prispieť aspoň k jednému z týchto cieľov: I) posilnenie individualizovaného vzdelávania; II) poskytovanie

- vzdelávacích produktov a/alebo služieb, ktoré majú potenciál zvýšiť motiváciu študentov;
- III) zvyšovanie vedomostí alebo kompetencií učiteľov alebo študentov alebo IV) predĺženie času, ktorý majú učitelia k dispozícii na podporu študentov; a zároveň
- c) výsledkom vybraných projektov musia byť aspoň dva produkty podporujúce inovačné digitálne vzdelávacie riešenia, ktoré dosiahli úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 (záverečná fáza technologickej pripravenosti pred fázou trhu).

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025. Investícia C4.2 I2:

Podpora novoprichádzajúcich osôb s cieľom predchádzať študijným stratám

Cieľom tejto investície je zabrániť stratám na vzdelávaní novoprichádzajúcich osôb v dôsledku pandémie COVID-19, ako sú straty vyplývajúce zo zatvorenia škôl. Dosky základných a stredných škôl dostanú finančné prostriedky, ktoré im umožnia poskytovať podporu študentom stredných škôl s migrantským pôvodom, ktorí žijú v Holandsku menej ako dva roky, alebo študentom základnej školy s migrantským pôvodom, ktorí sú v Holandsku menej ako štyri roky.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023. Investícia C4.2

I3: Podpora žiakov posledného ročníka strednej školy

Cieľom tejto investície je poskytnúť dodatočnú podporu žiakom v poslednom roku ich strednej školy s cieľom zmierniť straty na vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19, ako sú straty vyplývajúce zo zatvorenia škôl. Investícia pozostáva zo spustenia online platformy ministerstva školstva, kultúry a vedy so vzdelávacími materiálmi na podporu žiakov pri záverečnej skúške na stredných školách a z dodatočného financovania školských rád v stredoškolskom vzdelávaní, ktoré umožnia školám poskytovať dodatočnú podporu žiakom v poslednom ročníku strednej školy. Školské rady škôl so znevýhodnenými žiakmi dostávajú dodatočnú finančnú podporu.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia C4.2 I4: Notebooky a tablety pre online a hybridné vzdelávanie na boj proti stratám vo vzdelávaní a ich zmiernenie

Cieľom investície je podporiť školy pri organizovaní hybridného a online vzdelávania s cieľom bojovať proti stratám na vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19, ako sú straty vyplývajúce zo zatvorenia škôl, a zmiernovať ich. Investície pozostávajú z poskytnutia 75000 zariadení (laptopov a tabletov) vybraným školám s cieľom uľahčiť online a hybridné vzdelávanie pre študentov základného vzdelávania, sekundárneho vzdelávania a odborného sekundárneho vzdelávania.

Realizácia investície sa mala dokončiť do 31. decembra 2021.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram pre dokončenie		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
84	C4.1 R1 – 1 Zníženie samostatná zárobková činnosť osoby“ odpočítat’	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o znížení odpočtu dane pre samostatne zárobkovo činné osoby	Ustanovenie zákona ktorým sa ustanovuje nadobudnutie účinnosti				OTAZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona o znížení ročný odpočet dane pre samostatne zárobkovo činné osoby zo 6 310 EUR v roku 2022 na 5 660 EUR alebo menej 2 023,5010 EUR alebo menej v roku 2 024,4360 EUR alebo menej v roku 2025 a 3 710 EUR alebo menej v roku 2026. The zákon zníži rozdiel v daňovom zaobchádzaní. medzi zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami.
85	C4.1 R2 – 1 Invalidné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb	Míľnik	Uverejnenie zákona o povinnom invalidnom poistení pre samostatne zárobkovo činné osoby v úradnom vestníku	Uverejnenie v úradnom vestníku				OTAZKA Č. 1	2025	Uverejnenie zákona o povinnom invalidnom poistení pre samostatne zárobkovo činné osoby v úradnom vestníku. Cieľom zákona je prispieť k vyrovnanejším podmienkam pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby. V zákone sa vymedzí skupina poistených osôb a výkonné orgány na vykonávanie poistenia a určí sa spôsob financovania poistenia. Zákon môže stanoviť primerané prechodné obdobie na účinné uplatňovanie poistenia. Vykonávacie pokyny, ktorými sa od príslušných výkonných agentúr vyžaduje, aby sa pripravili na zavedenie povinného poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby v invalidite, vydáva ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti a uplatňujú sa po uverejnení zákona.
86	C4.1 R2 – 2 Invalidné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb	Míľnik	List Parlamentu o stave vykonávania povinného invalidného poistenia	List Parlamentu				OTAZKA Č. 1	2026	V liste ministra sociálnych vecí a zamestnanosti adresovanom parlamentu sa podrobne uvedú opatrenia prijaté poverenými výkonnými agentúrami na vykonávanie povinného poistenia v invalidite a opíšu sa ďalšie kroky na zabezpečiť úplné sfunkčnenie poistenia v

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										v súlade so zákonom, ktorým sa stanovuje povinné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby v invalidite.
87	C4.1 R3 – 1 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o reforme druhého piliera dôchodkového systému	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa reformuje druhý pilier dôchodkového systému. Zákonom sa zruší systémové prerozdeľovanie medzi rôznymi vekovými skupinami (dverneesystematiek), stanoví sa sadzba príspevku na dôchodok nezávislá od veku, pričom dôchodkové práva sa akumulujú v závislosti od príspevku, a stanovia sa pravidlá pre nové dôchodkové zmluvy založené na časovom rozlíšení dôchodkov z kapitálového hľadiska. Zákon sa uplatňuje okamžite na dôchodkové zmluvy podpísané po nadobudnutí účinnosti zákona. Zákon môže stanoviť primerané prechodné obdobie pre existujúce dôchodkové zmluvy. Dôchodkové zmluvy s progresívnou sadzbou príspevkov môžu byť vyňaté z nového zákona.
88	C4.1 R3 – 2 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Plány prechodu na nový dôchodkový systém boli dokončené a uverejnené	Uverejnenie plánov transformácie na webových sídlach dôchodkových fondov				OTÁZKA Č. 1	2025	Dôchodkové fondy uverejňujú na svojich webových sídlach dokončené plány prechodu na dôchodkové zmluvy, ktoré spravujú. V týchto plánoch sa špecifikuje dohoda medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (t. j. sociálnymi partnermi) o podmienkach nových dôchodkových zmlúv a o prevode dôchodkových aktív do nového dôchodkového systému.

89	C4.1 R3 – 3 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Finalizované a uverejnené plány vykonávania dôchodkových fondov	Predloženie plánu vykonávania dozornému úradníkovi a jeho uverejnenie na webových stránkach dôchodkových fondov				OTÁZKA Č. 1	2026	Dôchodkové fondy vypracujú plány vykonávania plánov transformácie uvedených v míľniku 88. V týchto plánoch vykonávania sa opisuje, ako sa vykonávajú nové dôchodkové zmluvy uvedené v míľniku 88 a ako sa vykonáva prechod na nový dôchodkový systém. Realizačné plány sa predložia orgánu dohľadu nad dôchodkovými fondmi a uverejnia sa na webových stránkach dôchodkových fondov.
----	---	--------	---	---	--	--	--	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
89a	C4.1 R3 – 3 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Cieľ	Schválené rozhodnutia o prevode dôchodkových aktív poisťníkov do nového dôchodkového systému		Percentuálny podiel poisťníkov	0	66 %	OTÁZKA Č. 2	2026	Dôchodkové fondy prijímajú záväzné rozhodnutia (invaarbesluiten), t. j. schválené dozorným orgánom, o prevode dôchodkových aktív najmenej 66 % poisťníkov v druhom pilieri do nového dôchodkového systému. V týchto rozhodnutiach sa stanoví dátum prevodu najneskôr 1. januára 2027.
90	C4.1 R4 – 1 Riešenie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Akčný plán na zníženie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti predložený Parlamentu	List Parlamentu s podrobným opisom akčného plánu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Holandská vláda zašle parlamentu list, v ktorom podrobne opíše plánované opatrenia na zníženie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti. Opíše a) kroky, ktoré sa majú prijať na zrušenie moratória na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov, b) opatrenia na zintenzívnenie verejného presadzovania tohto práva a zvýšenie kapacity príslušných vykonávajúcich orgánov a c) preventívne opatrenia proti nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti.
91	C4.1 R4 – 2 Riešenie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Uverejnenie zákona, ktorým sa mení definícia pracovnoprávneho vzťahu, v úradnom vestníku	Uverejnenie zákona v úradnom vestníku				OTÁZKA Č. 1	2025	Uverejnenie právnych predpisov, ktorými sa mení definícia pracovnoprávneho vzťahu, v úradnom vestníku. Tento zákon nadobudne účinnosť a stane sa plne uplatniteľným najneskôr do 1. januára 2026.
92	C4.1 R4 – 3 Riešenie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Moratórium na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov zrušené	List Parlamentu o zrušení moratória na presadzovanie práva				OTÁZKA Č. 1	2025	Zruší sa moratórium na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov (Wetderegulering beoordeling arbeidsrelaties).

93	C4.1 I1 – 1 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Kariérne poradenstvo na podporu jednotlivcov		Počet osôb, ktoré prijali kariérne poradenstvo	0	68 705	OTÁZKA Č. 3	2020	68705 osôb dostane poradenstvo v oblasti profesijného rozvoja s cieľom preorientovať svoju kariéru, ktorú poskytujú kvalifikovaní kariérni poradcovia.
----	--	------	---	--	--	---	--------	----------------	------	---

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
94	C4.1 I1 – 2 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Odborná príprava v oblasti zručností na podporu jednotlivcov		Počet jednotlivcov, ktorí získali zručnosti školenie	0	119 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	119000 jednotlivcov sa zúčastňuje na bezplatných činnostiach odbornej prípravy a vzdelávania na podporu rozvoja zručností.
95	C4.1 I1 – 3 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Prispôsobené odvetvové cesty na podporu prechodu do zamestnania		Počet vytvorených prispôsobených ciest	0	21	OTÁZKA Č. 2	2023	Vytvorí sa 21 na mieru šitých odvetvových ciest. Tieto prienikové cesty musia obsahovať aspoň jeden z týchto prvkov: kariérne poradenstvo (t. j. zamerané na súčasné pracovné miesto, zručnosti a kariérny postup), kariérne poradenstvo (t. j. zamerané na zmeny kariéry a/alebo nové zručnosti a pracovné miesta), odborná príprava v oblasti zručností a uznávanie poradenstva v oblasti nadobudnutých kompetencií.
96	C4.1 I1 – 4 Holandsko sa naďalej učí	Míľnik	Nezávislé hodnotenie sociálno-ekonomického vplyvu systémov subvencovania v rámci „Holandsko“ naďalej sa učí“	Ukončené nezávislé hodnotenie a uverejnenie správy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Vykoná sa nezávislé hodnotenie sociálno-ekonomických účinkov subvenčných schém v časti „Holandsko sa naďalej učí“. Hodnotiacia správa obsahuje informácie o možných spôsoboch zlepšenia politických procesov, ktoré sú základom návrhu a vykonávania systémov. V hodnotiacej správe sa osobitná pozornosť venuje vplyvu systémov dotácií na zraniteľné skupiny vrátane skupín s úrovňou vzdelania alebo nižšou úrovňou odborného vzdelávania. Správa obsahuje politické informácie o sociálno-ekonomickom a dlhodobom vplyve subvenčných schém. Hodnotiacia správa sa uverejní online.
97a	C4.1 I3 – 1 Rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre nezamestnaných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o rozpočte	Ustanovenie v zákone, ktorým sa stanovuje finančný rámec				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona o rozpočte, ktorým sa ustanovuje finančný rámec, prostredníctvom ktorého sa sprístupní štruktúrálny rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu osôb, ktoré poberajú dočasné dávky v nezamestnanosti a majú slabé postavenie na trhu práce.

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
98a	C4.1 I3 – 2 Rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre nezamestnaných	Cieľ	Financovanie programov odbornej prípravy na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu nezamestnaných osôb		Počet programov odbornej prípravy	0	8 000	OTÁZKA Č. 2	2026	V období 2023 – 2025 sa financuje najmenej 8000 programov odbornej prípravy zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu osôb, ktoré poberajú dočasné dávky v nezamestnanosti a majú slabé postavenie na trhu práce.
101	C4.2 I1 – 1 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Projekty vybrané na podporu inováčných digitálnych vzdelávacích riešení		Počet projektov	0	20	OTÁZKA Č. 2	2024	Riadiaca rada národnej rady pre vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie vyberie najmenej 20 projektov na zlepšenie kvality základného a/alebo sekundárneho vzdelávania prostredníctvom digitálnych inovácií.
102	C4.2 I1 – 2 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Dokončené projekty na podporu inováčných digitálnych vzdelávacích riešení		Počet projektov	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Spomedzi vybraných projektov sa dokončí najmenej 10 projektov, ktoré prispeli aspoň k jednému z týchto cieľov: I) posilnenie individualizovaného vzdelávania; II) poskytovanie vzdelávacích produktov a/alebo služieb, ktoré majú potenciál zvýšiť motiváciu študentov; III) zvyšovanie vedomostí alebo kompetencií učiteľov alebo študentov; IV) predĺženie času, ktorý majú učители k dispozícii na podporu študentov.
103	C4.2 I1 – 3 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Dodanie dvoch produktov s úrovňou technologickej pripravenosti 6		Počet výrobkov	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Výsledkom vybraných projektov musia byť aspoň dva produkty podporujúce inováčné digitálne vzdelávacie riešenia, ktoré dosiahli úroveň technologickej pripravenosti 6.

104	C4.2 I2 – 1 Podpora novoprichádzajúcich osôb s cieľom predchádzať študijným stratám	Cieľ	Podpora školských rád základných a stredných škôl s cieľom poskytnúť dodatočnú podporu novým pracovníkom		Počet základných a stredných škôl, ktoré prijímajú financovanie prostredníctvom ich školských tabúl	0	2 198	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Školské dosky najmenej 1800 základných škôl a 398 stredných škôl dostanú finančné prostriedky, ktoré im umožnia poskytovať podporu novým pracovníkom s cieľom zabrániť stratám na vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19.
-----	--	------	--	--	---	---	-------	-----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
105	C4.2 I3 – 1 Podpora žiakov posledného ročníka strednej školy	Míľnik	Spustenie online platformy na podporu žiakov v poslednom ročníku strednej školy	Spustenie online platformy				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Ministerstvo školstva, kultúry a vedy spustí online platformu na podporu žiakov v poslednom roku strednej školy pri ich záverečnej skúške. Platforma obsahuje webináre, úlohy a inštruktážne videá o témach skúšok.
106	C4.2 I3 – 2 Podpora žiakov posledného ročníka strednej školy	Cieľ	Podpora školských rád pri poskytovaní dodatočnej podpory žiakom v poslednom roku strednej školy		Počet školských rád, ktoré dostávajú finančné prostriedky	0	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Najmenej 300 školských rád dostane finančné prostriedky, ktoré im umožnia podporovať žiakov v poslednom roku strednej školy s cieľom zmierniť straty na vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19. Školské rady škôl so znevýhodnenými žiakmi dostávajú dodatočnú finančnú podporu.
107	C4.2 I4 – 1 Laptopy a tablety na online a hybridné vzdelávanie s cieľom bojovať proti nim a zmierniť ich študijné straty	Cieľ	Počet poskytnutých digitálnych zariadení		Počet digitálnych zariadení	0	75 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Školám sa poskytne 75000 digitálnych zariadení na podporu online a hybridného vzdelávania pre študentov základného vzdelávania, sekundárneho vzdelávania a odborného vzdelávania.

E. ZLOŽKA 5: POSILNENIE VEREJNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PRIPRAVENOSTI NA PANDÉMIE

Tento komponent holandského plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na posilnenie sektora verejného zdravia a pripravenosti holandského systému zdravotnej starostlivosti na pandémiu. Zahŕňa štyri investície na zníženie nedostatku ľudských zdrojov v sektore zdravotnej starostlivosti v čase zdravotnej krízy a na zvýšenie kapacity intenzívnej starostlivosti. Opatrenia zahrnuté do komponentu sú okrem toho zamerané na umožnenie zdravotnej starostlivosti na diaľku prostredníctvom využívania elektronických služieb a na posilnenie výmeny údajov medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Cieľom komponentu je prispieť k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny adresovaným Holandsku, najmä prijať všetky potrebné opatrenia na posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti, a to aj riešením nedostatku zdravotníckych pracovníkov v čase zdravotnej krízy a zintenzívnením zavádzania príslušných nástrojov elektronického zdravotníctva (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia C5.1 I1: Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy

Cieľom tejto investície je zabezpečiť primeranú kapacitu ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy. Investícia je zameraná na poskytovanie vzdelávania a „pracovnej prípravy“ pre osoby v prvom roku stredného a vyššieho odborného vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti („mbo“ a „hbo“) a na vytvorenie národnej rezervy zdravotnej starostlivosti pre bývalých zdravotníckych pracovníkov, z ktorej môžu zdravotnícke zariadenia v čase krízy prijať ďalších pracovníkov.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) odborné vzdelávanie a odborná príprava v sektore zdravotnej starostlivosti;
- b) komunikačné kampane, odborná príprava a priradovanie bývalých zdravotníckych pracovníkov zdravotníckym organizáciám, čo povedie k vytvoreniu rezervy 2500 bývalých zdravotníckych pracovníkov, ktorých zdravotnícke zariadenia môžu prijať do zamestnania v čase núdze, napríklad počas budúcej zdravotnej krízy.

Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025. Investícia C5.1 I2:

Rozšírenie intenzívnej starostlivosti

Cieľom tejto investície je zvýšiť kapacitu nemocníc na starostlivosť o pacientov, najmä s ochorením COVID-19. Cieľom investície je zlepšiť ľudské zdroje aj infraštruktúru v nemocniciach, aby sa mohli starať o pacientov s ochorením COVID-19, a to počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a po nej. Nemocnice môžu udržiavať alebo odstraňovať zariadenia (väčšinou renovácie nemocníc zamerané na rozšírenie jednotiek intenzívnej starostlivosti), ktoré zvýšili kapacitu jednotiek intenzívnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 po skončení systému dotácií. Vyškolený personál môže byť pravidelne nasadzovaný alebo natrvalo prijímaný nemocnicami s cieľom pomôcť znížiť nedostatok pracovnej sily v tomto odvetví.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) 51 nemocníc na prispôsobenie zariadení s cieľom zvýšiť počet pevných a pružných lôžok intenzívnej starostlivosti; a zároveň

- b) 67 nemocníc na odbornú prípravu a vzdelávanie svojich zamestnancov s cieľom zvýšiť kapacitu jednotiek intenzívnej a klinickej starostlivosti.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023. Investícia C5.1

I3: NASTAVIŤ COVID-19

Cieľom tejto investície (Stimulácia elektronického zdravotníctva doma – *Stimulering E-Health Thuis, SET*) je podporovať starostlivosť o osoby žijúce doma, najmä o starších ľudí a ľudí so zraniteľným zdravím. Dodatočná starostlivosť a podpora potrebná pre tieto dve kategórie zraniteľných osôb sa poskytne prostredníctvom riešení elektronického zdravotníctva počas pandémie COVID-19.

Investícia poskytuje finančnú podporu prostredníctvom grantov na používanie rôznych aplikácií elektronického zdravotníctva (online zdravotná starostlivosť prostredníctvom videospojenia, diagnostika prostredníctvom aplikácie a výdajné lieky) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti, okresnej ošetrovateľskej starostlivosti, duševnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022. Investícia C5.1 I4:

Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)

Cieľom tejto investície je stimulovať inovácie vo vedách o živej prírode a v sektore zdravotnej starostlivosti štandardizáciou a prepojením údajov medzi konzorciom pre infraštruktúru výskumu v oblasti zdravia (Health RI). Cieľom investície je vytvoriť integrovanú vnútroštátnu infraštruktúru zdravotných údajov, odstrániť sociálne a organizačné prekážky prostredníctvom dohody medzi verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami a vytvoriť centrálny bod pre vydávanie údajov.

Investícia poskytuje finančnú podporu na:

- a) rozvoj a sprevádzkovanie podporného systému pre výskumných pracovníkov zloženého z asistenčnej služby na regionálnej úrovni a centrálnej asistenčnej služby na vnútroštátnej úrovni;
- b) prijatie plánu druhotného používania zdravotných údajov, v ktorom sa uvedú kroky, ktoré majú prijať univerzitné zdravotnícke strediská s cieľom zabezpečiť, aby ich zdravotné údaje bolo možné lokalizovať, pristupovať k nim, vymieňať si ich a opätovne používať; a zároveň
- c) sprevádzkovanie prvej verzie portálu údajov na lokalizáciu zdravotných údajov a prístup k nim. Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

E.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia Opis každého míľníka a cieľa		Opis každého míľníka a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
108a	C5.1 II – 1 Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy	Míľnik	Finančný rámec umožňujúci odbornú prípravu v sektore zdravotnej starostlivosti	Prijatie finančného rámca, ktorý štrukturálne začlení odbornú prípravu v oblasti zdravotnej starostlivosti do programu trhu práce pre tento sektor				ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2024	Prijatie finančného rámca, ktorý štrukturálne začlení odbornú prípravu v oblasti zdravotnej starostlivosti do programu trhu práce pre tento sektor (program TZ – starostlivosť a pohoda na trhu práce)
109a	C5.1 II – 2 Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy	Cieľ	Počet osôb zúčastňujúcich sa na programe odborného vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku		Počet osôb	0	8 325	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2025	Najmenej 8325 osôb sa musí zúčastniť na odbornom vzdelávaní a programe „o pracovnej príprave“ prvého roka stredného a vyššieho odborného vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti v akademickom roku 2023/2024 („mbo“ a „hbo“).
110	C5.1 II – 3 Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy	Cieľ	Vytvorená národná rezerva na zdravotnú starostlivosť		Počet rezerv bývalých zdravotníckych pracovníkov	0	2 500	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2024	Prostredníctvom komunikačných kampaní a odbornej prípravy a zosúladovania bývalých zdravotníckych pracovníkov so zdravotníckymi organizáciami sa vytvorí rezerva najmenej 2500 bývalých zdravotníckych pracovníkov, z ktorej môžu zdravotnícke zariadenia prijímať dočasnú pomoc v čase potreby, napríklad počas budúcej zdravotnej krízy.
111	C5.1 I2 – 1 Predĺženie	Cieľ	Počet nemocníc		Počet nemocníc	0	51	ŠTVRTY ŠTVRŤROK	2023	Najmenej 51 nemocníc prispôbi svoj zariadenia tak, aby sa zvýšil počet pevnej a flexibilnej intenzívnej starostlivosti.

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia Opis každého míľnika a cieľa		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Intenzívna starostlivosť		po dokončení úprav zariadení pre existujúce pevné lôžka a pružné lôžka							lôžka.
112	C5.1 I2 – 2 Rozšírenie intenzívnej starostlivosti	Cieľ	Odborná príprava nemocničného personálu		Počet nemocníc	0	67	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Najmenej 67 nemocníc vyškolí a vzdeláva svojich zamestnancov s cieľom zvýšiť kapacitu jednotiek intenzívnej a klinickej starostlivosti.
113	C5.1 I3 – 1 NASTAVIŤ COVID-19	Cieľ	Počet udelených grantov		Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Poskytovateľom starostlivosti sa udelí najmenej 1000 grantov na používanie rôznych aplikácií elektronického zdravotníctva (napríklad online zdravotná starostlivosť prostredníctvom videoprepojenia, diagnostika prostredníctvom aplikácie a výdajné lieky) vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti, okresnej ošetrovateľskej starostlivosti, komunitnej starostlivosti, starostlivosti o duševné zdravie a sociálnej pomoci.
114	C5.1 I4 – 1 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Systém podpory pre výskumných pracovníkov, ktorý funguje – Service desks	Regionálne a vnútroštátne asistenčné služby sú funkčné				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Vytvorí sa a sprevádzkuje systém podpory pre výskumných pracovníkov pozostávajúci z asistenčnej služby na regionálnej úrovni a centrálnej používateľskej podpory na vnútroštátnej úrovni.
115	C5.1 I4 – 2 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Spravodlivé údaje (zabezpečenie toho, aby boli údaje vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné) plán	Bol prijatý plán na vytvorenie údajov FAIR				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Konzorcium pre infraštruktúru zdravotníckeho výskumu vypracuje cestovnú mapu pre vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné (FAIR) sekundárne používanie zdravotných údajov a prijme ho univerzitné zdravotnícke strediská (UMC). V cestovnom pláne sa uvedú kroky, ktoré má prijať UMC s cieľom zabezpečiť, aby sa ich zdravotné údaje mohli lokalizovať, pristupovať k nim, vymieňať si ich a opätovne používať.

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia Opis každého míľnika a cieľa		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			prijatá							
116	C5.1 I4 – 3 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Portál operačných údajov	Portál údajov na vyhľadávanie a prístup k výskumným údajom je funkčný				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2023	Prvá verzia portálu údajov na vyhľadávanie zdravotných údajov a prístup k nim musí byť funkčná, čo znamená, že univerzitné zdravotnícke strediská (UMC) sa pripojili k vnútroštátnej dátovej infraštruktúre.

F. ZLOŽKA 6: PROTIAGRESÍVNEMU DAŇOVÉMU PLÁNOVANIU A PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Cieľom tejto zložky holandského plánu obnovy a odolnosti je účinnejšie bojovať proti agresívnemu daňovému plánovaniu a praniu špinavých peňazí v Holandsku. Komponent pozostáva z piatich reforiem zameraných na riešenie agresívneho daňového plánovania a jednej reformy zameranej na boj proti praniu špinavých peňazí.

Komponent prispieva k boju proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam i) zavedením podmienenej zrážkovej dane z dividend vyplácaných jurisdikciám s nízkym zdanením a v situáciách, ktoré predstavujú zneužívanie daní podľa holandských nariadení proti zneužívaniu, ii) zavedením zákona o boji proti nesúladu pri uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu, iii) predchádzaním oslobodeniu od dane prostredníctvom osobitného obmedzenia odpočtu úrokov, iv) obmedzením opatrení na likvidáciu a ukončenie činnosti a v) obmedzením úľavy na dani. Holandsko takisto plánuje monitorovať vývoj v oblasti boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Problémy prania špinavých peňazí sa riešia prostredníctvom stratégie zameranej na i) zvýšenie personálnych kapacít finančnej spravodajskej jednotky (FIU) o 20 ekvivalentov plného pracovného času a ii) zavedenie obmedzenia platieb v hotovosti. Týmto spôsobom sa zložka zameriava na vytváranie prekážok pre páchatel'ov trestnej činnosti pri praní špinavých peňazí a posilnenie kapacít v oblasti vyšetrovania a trestného stíhania.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2019 a 4 v roku 2020) a o praní špinavých peňazí (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma C6.1 R1: Holandská daňová politika

Cieľom reformy je obmedziť príležitosti na agresívne daňové plánovanie a znížiť finančné prostriedky, ktoré plynú z Holandska do jurisdikcií s nízkym zdanením. Cieľom zrážkovej dane z dividend je umožniť Holandsku zdaniť takéto platby krajinám, ktoré vyberajú len malé alebo žiadne dane.

Reforma pozostáva zo zavedenia zrážkovej dane z dividend vyplácaných jurisdikciám s nízkym zdanením a v situáciách, ktoré predstavujú zneužívanie daňového systému podľa holandských predpisov proti zneužívaniu. Obsahuje aj monitorovaciu správu o účinkoch politik proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v rámci tejto zložky.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma C6.1 R2: Riešenie nesúladu pri uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu

Cieľom tejto reformy je riešiť nesúlad vyplývajúci z odlišného uplatňovania alebo výkladu princípu nezávislého vzťahu v oblasti zdaňovania právnických osôb. Najmä v medzinárodných situáciách môže takýto nesúlad viesť k tomu, že časť ziskov nadnárodnej spoločnosti nebude zahrnutá do dane vyberanej zo zisku. Cieľom reformy je neutralizovať transferové oceňovanie alebo zisky a straty z držby s cieľom zabrániť situáciám dvojitého nezdanenia a zvýšiť transparentnosť holandského daňového systému na medzinárodnej úrovni.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zákona na riešenie nesúladu pri uplatňovaní princíp nezávislého vzťahu.

Vykonávanie reformy sa malo dokončiť do 31. marca 2022.

Reforma C6.1 R3: Zmena osobitného obmedzenia odpočtu úrokov s cieľom zabrániť daňovým oslobodeniam od dane v prípade záporných úrokov a kladných menových výsledkov

Cieľom reformy je zabrániť tomu, aby obmedzenie odpočtu úrokov proti zneužívaniu vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov právnických osôb (článok 10a) viedlo k neoprávnenému oslobodeniu od dane.

Reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu osobitného obmedzenia odpočtu úrokov, ak vedie k oslobodeniu od daní zo záporných úrokov a kladných menových výsledkov.

Vykonávanie reformy sa malo dokončiť do 31. marca 2021. Reforma C6.1 R4:

Obmedzenie odpočtu strát vyplývajúcich z likvidácie a straty pri ukončení

činnosti

Cieľom reformy je obmedziť odpočítateľnosť konečných strát subjektu (straty z likvidácie) a konečných strát stálej prevádzkarne (straty z likvidácie) v rámci dane z príjmov právnických osôb.

Touto reformou sa zmení zákon o dani z príjmov právnických osôb s cieľom obmedziť odpočítateľnosť strát pri likvidácii a ukončení činnosti zavedením troch nevyhnutných podmienok na to, aby boli tieto straty daňovo odpočítateľné:

- a) časová podmienka: straty z likvidácie alebo ukončenia činnosti sú odpočítateľné len vtedy, ak sa likvidácia alebo ukončenie činnosti ukončí do troch rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa ukončili obchodné činnosti, alebo po kalendárnom roku, v ktorom sa o tom rozhodlo;
- b) teritoriálna podmienka: straty z likvidácie alebo ukončenia činnosti sa zohľadnia na účely odpočtu dane len vtedy, ak zrušený subjekt alebo stála prevádzkareň boli usadené v Holandsku, Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore alebo tretích krajinách, s ktorými má Európska únia kvalifikovanú dohodu o pridružení; a zároveň
- c) kvantitatívna podmienka: odpočet likvidačných strát je možný len vtedy, ak existuje rozhodujúci vplyv (kontrolný podiel), čo znamená, že daňovník má právomoc určovať činnosti likvidovaného subjektu.

Územné a kvantitatívne podmienky sa uplatňujú len na straty, ktoré presahujú 5 000 000 EUR.

Vykonávanie reformy sa malo dokončiť do 31. marca 2021.

Reforma C6.1 R5: Obmedzenie vyrovnania strát

Cieľom reformy je obmedziť možnosť započítania ziskov voči stratám z iných rokov. Cieľom reformy je zabrániť spoločnostiam so ziskovými činnosťami v Holandsku v obchádzaní platenia dane z príjmov právnických osôb.

Touto reformou sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov právnických osôb, ktorým sa obmedzuje odpočet strát z dane z príjmov právnických osôb. Vyrovnanie strát je k dispozícii len do výšky 50 % zdaniteľného zisku presahujúceho sumu 1 000 000 EUR v kombinácii s neobmedzeným obdobím prevodu strát (predtým až do šiestich rokov). Ak sú zdaniteľné zisky nižšie alebo maximálne

1 000 000 EUR, straty sú plne odpočítateľné.

Vykonávanie reformy sa malo dokončiť do 31. marca 2022. Reforma C6.1 R6:

Politika boja proti praniu špinavých peňazí

Cieľom reformy je posilniť holandský rámec boja proti praniu špinavých peňazí a bojovať proti zneužívaniu holandského finančného systému zločincami.

Reforma pozostáva z:

- a) posilnenie finančnej spravodajskej jednotky (FIU), ktorá je zodpovedná za prevenciu a odhaľovanie prania špinavých peňazí, boj proti podvodom a stopové financovanie trestných činov, a to využívaním 20 dodatočných ekvivalentov plného pracovného času; a zároveň
- b) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza obmedzenie

platieb v hotovosti. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca

2025.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investície)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
117	C6.1 R1 – 1 Holandská daňová politika	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza zrážková daň	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti zákona o zrážkovej dani z dividend vyplácaných jurisdikciám s nízkym zdanením od 1. januára 2024 a v situáciách, ktoré predstavujú zneužívanie daňového systému podľa holandských predpisov proti zneužívaniu.
118	C6.1 R1 – 2 Holandská daňová politika	Míľnik	List o monitorovaní účinkov zmien daňovej politiky zaslaný Parlamentu	Monitorovací list zaslaný kabinetom Parlamentu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	List, v ktorom sa monitorujú účinky politik proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zašle kabinet Parlamentu a sprístupní sa verejnosti online. List obsahuje včasné monitorovanie finančných tokov (dividendy, úroky a licenčné poplatky) z Holandska a do Holandska na základe nezávislých údajov vykázaných holandskou centrálnou bankou (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1 R2 – 1 Riešenie nesúladu pri uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na riešenie nesúladu pri uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona na riešenie nesúladu pri uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu. Zákonom sa odstráni nesúlad, ktorý sa týka rozdielu v transferovom oceňovaní alebo oceňovaní nadobudnutých aktív, čo vedie k dvojitému nezdaneniu.

120	C6.1 R3 – 1 Zmena odpočtu osobitných úrokov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom odstrániť daň	Ustanovenie v zákone, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov právnických osôb, v ktorom sa stanovuje nadobudnutie jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2021	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb (článok 10a), ktorými sa upraví osobitné obmedzenie odpočtu úrokov v zákone o dani z príjmov právnických osôb tak, aby uplatňovanie tohto pravidla proti zneužívaniu nemohlo viesť k neoprávnenému
-----	--	--------	--	---	--	--	--	----------------	------	--

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	obmedzenie s cieľom zabrániť daňovým oslobodeniam od dane v prípade záporných úrokov a kladných menových výsledkov		výnimky týkajúce sa záporných úrokov a pozitívnych menových výsledkov							oslobodenie od platenia daní zo záporných úrokov a kladných menových výsledkov.
121	C6.1 R4 – 1 Obmedzenie daňových odpočtov z dôvodu strát vyplývajúcich z likvidácie a ukončenia činnosti	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom obmedziť oslobodenie od daní v dôsledku strát pri likvidácii a ukončení činnosti	Ustanovenie v zákone, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov právnických osôb, v ktorom sa stanovuje nadobudnutie jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2021	<p>Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb, ktorými sa obmedzuje odpočítateľnosť strát pri likvidácii a ukončení činnosti. Zmenami a doplneniami sa zavedú tri nevyhnutné podmienky na to, aby straty pri likvidácii a ukončení činnosti boli odpočítateľné z daní:</p> <p>a) Časová podmienka: straty z likvidácie a zo ukončenia činnosti sú odpočítateľné len vtedy, ak sa likvidácia alebo ukončenie činnosti ukončí do troch rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa ukončili obchodné činnosti, alebo po kalendárnom roku, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii alebo ukončení činnosti.</p> <p>b) Teritoriálna podmienka: straty z likvidácie a ukončenia činnosti sú daňovo odpočítateľné len vtedy, ak subjekt alebo stála prevádzkareň boli usadené v Holandsku, Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore alebo v tretej krajine, s ktorou má Európska únia kvalifikovanú dohodu o pridružení.</p> <p>c) Kvantitatívna podmienka: daňový odpočet likvidačných strát je možný len vtedy, ak existuje rozhodujúci vplyv (kontrolný podiel), čo znamená, že daňovník má právomoc určovať činnosti likvidovaného subjektu.</p> <p>Územné a kvantitatívne podmienky sa uplatňujú len vtedy, ak straty presahujú 5 000 000 EUR.</p>

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
122	C6.1 R5 – 1 Obmedzenie vyrovnania strát	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom obmedziť kompenzáciu strát	Ustanovenie v zákone, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov právnických osôb, v ktorom sa stanovuje nadobudnutie jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom znížiť úľavu zo strát pri zdaňovaní právnických osôb takto: vyrovnanie strát je k dispozícii len do výšky 50 % zdaniteľného zisku presahujúceho sumu 1 000 000 EUR v kombinácii s neobmedzeným obdobím prevodu strát (predtým až do šiestich rokov). V prípade zdaniteľných ziskov nižších alebo nižších ako 1 000 000 EUR sú straty plne odpočítateľné.
123	C6.2 R6 – 1 Politika boja proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Zvýšenie počtu ekvivalentov plného pracovného času finančnej spravodajskej jednotky		Počet	82	102	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Počet zamestnancov finančnej spravodajskej jednotky (FIU) sa v porovnaní s januárom 2022 zvýši o 20 ekvivalentov plného pracovného času, ktorých hlavnou úlohou je odhaľovať pranie špinavých peňazí, bojovať proti podvodom a sledovať financovanie trestných činov.
124	C6.2 R6 – 2 Politika boja proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza obmedzenie platieb v hotovosti	Ustanovenie zákona o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 1	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza obmedzenie platieb v hotovosti.

G. AUDIT A CONTROL

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

V záujme účinnej ochrany finančných záujmov Únie sa pred predložením prvej žiadosti o platbu zavedie a sprevádzkuje systém centrálného registra na zaznamenávanie a uchovávanie všetkých relevantných údajov súvisiacich s vykonávaním plánu podpory obnovy a odolnosti, ktorý zahŕňa aspoň dosiahnutie míľnikov a cieľov, údaje o konečných prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod. Holandsko predloží osobitnú auditorskú správu pred prvou žiadosťou o platbu, v ktorej potvrdí existenciu funkcií registračného systému.

Okrem toho sa príslušné právne mandáty a pridelenia orgánom zapojeným do koordinácie, monitorovania, kontroly a auditu vykonávania holandského plánu obnovy a odolnosti prijímú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi pred predložením prvej žiadosti o platbu.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre čiastkové ciele)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Čas		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
125	C7 – 1 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				OTÁZKA Č. 1	2023	Musí byť zavedený a funkčný centrálny registračný systém na monitorovanie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: (a) zhromažďovanie údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; (b) zber a uchovávanie údajov požadovaných v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241 (nariadenie o RRF) a zabezpečenie prístupu k nim.
126	C7 – 2 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení štatút audítorského orgánu („Auditdienst rijk“)	Ustanovenie v ministerskej vyhláške o nadobudnutí účinnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Ministerská vyhláška, ktorou sa mení štatút audítorského orgánu („Auditdienst Rijk“), zahŕňa mandát na zriadenie a vykonávanie systémových auditov a testovania vecnej správnosti v súvislosti s holandským plánom obnovy a odolnosti. Ministerstvo financií udelí holandskému audítorskému orgánu („Auditdienst Rijk“) príslušnú úlohu na zriadenie a vykonávanie systémových auditov a testovania vecnej správnosti v súvislosti s holandským plánom obnovy a odolnosti.
127	C7 – 3 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení organizačné rozhodnutie („organisatiebesluit“), ktorým sa vymedzuje mandát programového riaditeľstva pre plán obnovy a odolnosti	Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Programové riaditeľstvo pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ministerstva financií je oficiálne poverené nadobudnutím účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení organizačné rozhodnutie ministerstva financií („organisatiebesluit Ministry of Finance“) ako koordinačného orgánu pre vykonávanie holandského plánu obnovy a odolnosti.

H. REPowerEU

Komponent REPowerEU prispieva k riešeniu výzvy znižovania závislosti od fosílnych palív. Cieľom komponentu je zlepšiť energetickú efektívnosť budov, uľahčiť investície do elektrizačnej sústavy, prispieť k riešeniu preťaženia sústavy a urýchliť právne postupy pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom všetkých týchto cieľov je prispieť k širšiemu cieľu zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe Holandska. Opatrenia v tejto zložke majú cezhraničný alebo viacnárrodný rozmer, keďže prispievajú k zabezpečeniu dodávok energie v Únii ako celku.

Komponent REPowerEU prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na stratégie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019), zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2020) a znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív urýchlením zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, najmä podporou doplnkových investícií do sieťovej infraštruktúry a ďalším zjednodušením postupov udeľovania povolení a zlepšením energetickej efektívnosti, najmä v budovách (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2022). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia C8 I1 (rozšírené opatrenie): Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie

Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť C3.2 I2 „Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie“ v rámci komponentu 3 (Zlepšenie trhu s bývaním a zvýšenie energetickej efektívnosti nehnuteľností). Rozšírená časť investície zvýši počet intervencií o 355600 a dotuje oprávnené intervencie uvedené v opise investície C3.2 I2 „Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie“. Cieľom dodatočných intervencií je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma C8 R1: Balík reforiem trhu s energiou

Cieľom tejto reformy je riešiť niekoľko výziev súvisiacich s trhmi s energiou, ktorým Holandsko čelí.

Reforma zahŕňa tieto prvky:

- a. Opatrenia zamerané na zníženie preťaženia holandskej elektrizačnej sústavy, ktoré zahŕňajú i) nadobudnutie účinnosti rozhodnutia Úradu pre spotrebiteľov a trhy, ktorým sa mení kódex elektrizačnej sústavy s cieľom poskytnúť prevádzkovateľom sústav dodatočné nástroje na flexibilné využívanie sústavy, keď je sústava preťažená, ako aj stimuly na zníženie dopytu a prerozdelenie kapacity sústavy používateľom sústavy; a ii) prijatie 12 „Provinčných viacročných programov pre energetickú a klimatickú infraštruktúru 2.0“ (*provincia Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, pMIEK*)
- b. Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje prioritný rámec pre investície prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav do elektrizačnej sústavy. Rámec zabezpečí, aby sa uprednostňovali investície, ktoré sú súčasťou národných a provinčných viacročných programov v oblasti energetickej a klimatickej infraštruktúry (*Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat, MIEK*).
- c. Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životnom prostredí a plánovaní (*Omgevingswet*) Pozmeňujúcim aktom sa urýchlia povoloňacie postupy pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Rozsah projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú mať prospech zo zrýchlenia, sa vymedzí v podriadenom dekréte.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Počet	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Čas		Opis každého míľnika a cieľa
					Jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
128	C8-I1 Investície dotácia na udržateľné energetika a energie úspory	Cieľ	Udržateľné energetika a úspory energie intervencie dotované		Počet dotované intervencie	0	134 050	OTÁZKA Č. 2	2024	Najmenej 134050 intervencií v rámci investičná dotácia pre udržateľné úspory energie a úspory energie (slnečná kotly, tepelné prípojky, izolácia, tepelné čerpadlá a Od roku 2023, elektrické varenie zariadenia) sa dotujú. The cieľom intervencií je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % dopyt po primárnej energii zníženie. Táto požiadavka sa vzťahuje na celkové intervencie subvencované v rámci cieľa 128.
129	C8-I1 Investície dotácia na udržateľné energetika a energie úspory	Cieľ	Udržateľné energetika a úspory energie intervencie dotované		Počet dotované intervencie	134 050	231 985	OTÁZKA Č. 2	2025	Aspoň ďalších 97935 intervencie v rámci investície dotácie na udržateľnú energiu a úspory energie (solárne kotly, tepelné prípojky, izolácia, tepelné čerpadlá a od roku 2023 aj elektrický inštalácie na varenie) dotované. Intervencie: majú za cieľ dosiahnuť priemerná primárna energia aspoň 30 % zníženie dopytu. Táto požiadavka sa vzťahuje na celkové intervencie subvencované v rámci cieľov 128 a 129.
130	C8-I1	Cieľ	Udržateľné		Počet	456 985	580 600	OTÁZKA Č. 2	2026	Aspoň ďalších 123615

	Investície dotácia na udržateľné energetiku a energie úspory		energetika a úspory energie intervencie dotované		dotované intervencie					intervencie v rámci investície dotácie na udržateľnú energiu a úspory energie (solárne kotly, tepelné prípojky, izolácia, tepelné čerpadlá a od roku 2023 aj elektrický inštalácie na varenie) dotované. Intervencie: majú za cieľ dosiahnuť v priemere aspoň 30 % primárnej energie zníženie dopytu. Táto požiadavka sa vzťahuje na celkové intervencie subvencované v rámci cieľov 83, 128, 129 a 130.
131	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Milník	Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia Úradu pre spotrebiteľov a trhy, ktorým sa mení kódex elektrizačnej sústavy	Ustanovenie v rozhodnutí Úradu pre spotrebiteľov a trhy o nadobudnutí jeho účinnosti				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia Úradu pre spotrebiteľov a trhy, ktorým sa mení kódex elektrizačnej sústavy. V rozhodnutí sa prevádzkovateľom siete poskytnú dodatočné nástroje na flexibilné využívanie siete, keď je sústava preťažená. Takisto poskytujú stimuly na zníženie dopytu a prerozdelenie kapacity sústavy do používateľa siete.
132	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Milník	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje prioritný rámec pre investície do elektrizačnej sústavy	Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí jeho účinnosti				OTÁZKA Č. 2	2023	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje prioritný rámec pre investície prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav do elektrizačnej sústavy. Rámec zabezpečí, aby investície, ktoré sú súčasťou národných a provinčných viacročných programov v oblasti energetickej a klimatickej infraštruktúry (MIEK), boli uprednostnené.
133	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Cieľ	Prijatie 12 „Provinčných viacročných programov pre		Počet prijatých programov	0	12	OTÁZKA Č. 2	2025	Prijme sa spolu 12 „Provinčných viacročných programov v oblasti energetickej a klimatickej infraštruktúry (pMIEK) 2.0“ (jeden

			energetickú a klimatickú infraštruktúru 2.0“							pre každú provinciu). V týchto programoch sa uprednostnia projekty energetickej infraštruktúry prevádzkovateľov sústav súvisiace s rozširovaním elektrizačnej sústavy v provinciách. úroveň.
134	C8 – R1 Reforma trhu s energiou balík	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa mení a dopĺňa životné prostredie a zákon o plánovaní	Ustanovenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životnom prostredí a plánovaní ktorým sa ustanovuje nadobudnutie účinnosti					ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK 2025	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o životnom prostredí a plánovaní. Pozmeňujúci a doplnujúci akt zavedie do povolenia tieto zmeny: postupy pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: <ul style="list-style-type: none"> a) Všetky správne súdne konania sa vedú pred Štátnou radou; b) Odvolania proti rozhodnutiam Štátnej rady sa podávajú do 6 mesiacov; c) Odvolanie proti rozhodnutiam Štátnej rady sa zdôvodní stranou, ktorá podala odvolanie v lehote, počas ktorej možno podať odvolanie. Rozsah projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú profitovať z tohto zrýchlenia, sa vymedzí v podriadená vyhláška.

2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Holandska sú 5 443 293 000 EUR.

Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 735 000 000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
3	C1.1 R2 – 1 Zavedenie a sprísnenie poplatku za CO2 pre priemysel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona zavedenie dane z priemyselných emisií CO2
4	C1.1 R2 – 2 Zavedenie a sprísnenie poplatku za CO2 pre priemysel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa sprísňuje priemyselný CO2 odvod
5	C1.1 R3 – 1 Zvýšenie dane z leteckej dopravy (ATT)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zvyšuje daň z leteckej dopravy pre cestujúcich v leteckej doprave, ktorí odlietajú z letiska Holandsko
35	C2.1 II – 1 Kvantová delta NL	Míľnik	Nastavenie kvantovej delty NL
46	C2.2 II – 1 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Plánovacia štúdia ERTMS Kijfhoek-belgická hranica dokončená
58	C2.3 R1 – 1 Správa verejných informácií (zákon o verejnej správe)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnej správe
59	C2.3 R1 – 2 Správa verejných informácií (zákon o verejnej správe)	Míľnik	Uverejnenie aktualizovaného opatrenia plány na zlepšenie riadenia informácií
67	C3.1 R1 – 1 Zvýšenie pomeru hodnoty uvoľňovaného vlastníctva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zvyšuje miera uvoľnenia pomeru hodnoty vlastníctva
69	C3.1 R3 – 1 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Dohody medzi národnou vládou a provinciami o realizácii 900000 nových obydľí

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
73	C3.1 R4 – 1 Zvýšenie závislosti nájomného od príjmu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zvýšenie maximálneho ročného zvýšenia nájomného stredné až vysoké príjmy nájomníci žijúci v sociálnej oblasti bývanie
74	C3.1 R5 – 1 Zrýchlenie procesu a postupov výstavby obytných priestorov	Míľnik	List Parlamentu o prekážkach v procese plánovania, v ktorom sa identifikujú možné riešenia zverejnené
81	C3.2 II – 1 Dotačná schéma na udržateľnosť nehnuteľností verejného sektora	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa ustanovuje schéma dotácií na renováciu
84	C4.1 R1 – 1 Zníženie odpočtu samostatne zárobkovo činných osôb	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona zníženie odpočtu dane pre samostatne zárobkovo činné osoby
87	C4.1 R3 – 1 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa reformuje druhý pilier dôchodkový systém
90	C4.1 R4 – 1 Boj proti nepravdivým údajom samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Akčný plán na zníženie nepravdivých údajov samostatná zárobková činnosť predstavená Parlamentu
93	C4.1 II – 1 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Kariérne poradenstvo na podporu jednotlivcov
94	C4.1 II – 2 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Odborná príprava v oblasti zručností na podporu jednotlivci
105	C4.2 I3 – 1 Podpora žiakov posledného ročníka strednej školy	Míľnik	Spustenie online platformy na podporu žiakov v poslednom rok strednej školy
106	C4.2 I3 – 2 Podpora žiakov posledného ročníka strednej školy	Cieľ	Podpora školských rád pri poskytovaní dodatočnej podpory žiakom v poslednom roku stredná škola
107	C4.2 I4 – 1 Laptopy a tablety na online a hybridné vzdelávanie s cieľom bojovať a zmierniť straty pri učení sa	Cieľ	Počet poskytnutých digitálnych zariadení
113	C5.1 I3 – 1 NASTAVIŤ COVID-19	Cieľ	Počet udelených grantov
114	C5.1 I4 – 1 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Systém podpory pre výskumných pracovníkov, ktorý funguje — Asistenčné kancelárie
119	C6.1 R2 – 1 Riešenie nesúladu v uplatnení zásady trhového odstupu princíp	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na riešenie nesúladu pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže princíp dĺžky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
120	C6.1 R3 – 1 Zmena osobitného obmedzenia odpočtu úrokov s cieľom zabrániť daňovým oslobodeniam od dane v prípade záporných úrokov a kladných menových výsledkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom odstrániť oslobodenia od dane týkajúce sa záporných a pozitívnych úrokov menové výsledky
121	C6.1 R4 – 1 Obmedzenie daňových odpočtov z dôvodu likvidačnej straty a straty pri ukončení	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmeny korporácie Zákon o dani z príjmov s cieľom obmedziť oslobodenie od daní v dôsledku likvidácie a ukončenia činnosti straty
122	C6.1 R5 – 1 Obmedzenie vyrovnania strát	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmien zákona o dani z príjmov právnických osôb s cieľom obmedziť straty úľavy
125	C7 – 1 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
126	C7 – 2 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení štatút audítorského orgánu („Auditdienst rijk“)
127	C7 – 3 Audit a kontrola, vykonávanie a komplementarita	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení organizačné rozhodnutie („organisatiebesluit“), ktorým sa vymedzuje mandát programového riaditeľstva pre plán obnovy a odolnosti
131	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia Úradu pre spotrebiteľov a trhy, ktorým sa mení elektrizačná sústava kód
		Splátka Množstvo	EUR 1 332 776 071

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1	C1.1 R1 – 1 Reforma zdaňovania energie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa upravujú sadzby energetickej dane

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
6	C1.1 R4 – 1 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o postupnom zrušení oslobodenia od dane z nákupu motorových vozidiel a motocyklov (BPM) pre komerčné dodávky
21	C1.1 I2 – 1 Zelená vodíková energia	Míľnik	Uverejnenie programu v oblasti ľudského kapitálu na zvýšenie ponuky zručností v oblasti ekologického vodíka
34	C1.2 I2 – 1 Schéma pomoci na obnovu chovov ošípaných	Cieľ	Počet ukončených miest chovu ošípaných
47	C2.2 I1 – 2 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Míľnik	Plánovacia štúdia ERTMS v severnom Holandsku dokončená
55	C2.2 I3 – 1 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Počet nainštalovaných inteligentných cestných staníc
65	C2.3 I2 – 1 Digitalizácia reťazca trestného súdnictva	Míľnik	Digitálny portál pre formálnu komunikáciu v trestnom konaní funguje
66	C2.3 I2 – 2 Digitalizácia reťazca trestného súdnictva	Míľnik	Operatívne digitálne spracúvanie častých prípadov trestnej činnosti
68	C3.1 R2 – 1 Postupné zrušenie oslobodenia od dane pre dary na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa postupne ruší oslobodenie od dane pre dary na financovanie nákupu nehnuteľností na bývanie, a to v dvoch krokoch
70	C3.1 R3 – 2 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Dohody medzi provinciami a obcami o realizácii 900000 nových obydľí
71	C3.1 R3 – 3 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Spustenie monitorovacieho systému na vykonávanie dohôd s obcami
75	C3.1 R5 – 2 Zrýchlenie procesu a postupov výstavby obytných priestorov	Míľnik	Opatrenia na urýchlenie procesu plánovania projektov bývania
95	C4.1 I1 – 3 Holandsko sa naďalej učí	Cieľ	Prispôsobené odvetvové cesty na podporu prechodu do zamestnania
97a	C4.1 I3 – 1 Rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu pre nezamestnaných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o rozpočte
104	C4.2 I2 – 1 Podpora novoprichádzajúcich osôb s cieľom predchádzať študijným stratám	Cieľ	Podpora školských rád základných a stredných škôl s cieľom poskytnúť dodatočnú podporu novým pracovníkom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
111	C5.1 I2 – 1 Rozšírenie intenzívnej starostlivosti	Cieľ	Počet nemocníc, ktoré dokončili úpravy zariadení pre existujúce pevné lôžka a pružné lôžka
112	C5.1 I2 – 2 Rozšírenie intenzívnej starostlivosti	Cieľ	Odborná príprava nemocničného personálu
115	C5.1 I4 – 2 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Prijatie plánu spravodlivých údajov (zabezpečenie toho, aby údaje boli vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné)
116	C5.1 I4 – 3 Infraštruktúra pre výskum v oblasti zdravia (HRI)	Míľnik	Portál operačných údajov
117	C6.1 R1 – 1 Holandská daňová politika	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza zrážková daň
132	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje prioritný rámec pre investície do elektrizačnej sústavy
		Výška splátky	EUR 1 185 101 166

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2	C1.1 R1 – 2 Reforma zdaňovania energie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa upravujú štrukturálne prvky daní z energie
9	C1.1 R5 – 1 Zákon o energetike	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nariadenia o energetike Právo
17	C1.1 I1 – 8 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vylozenia na pevnine – dohody o správe pre oblasť investičné plány
37	C2.1 I2 – 1 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Udeľovanie štipendií
43	C2.1 I4 – 1 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Infraštruktúra základných údajov vyvinuté
48	C2.2 I1 – 3 Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)	Cieľ	Počet stožiarov GSM-Rail prevádzkovaných pre ERTMS

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
49	C2.2 II – 4 Európska železničná doprava Systém riadenia (ERTMS)	Míľnik	Logistické systémy prispôbené na ERTMS
50	C2.2 II – 5 Európsky systém riadenia železničnej dopavy (ERTMS)	Míľnik	Prevádzka centrálného bezpečnostného systému
51	C2.2 I2 – 1 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Inteligentné zariadenia na riadenie dopavy
61	C2.3 II – 1 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Míľnik	Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti vykonané akcie
62	C2.3 II – 2 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Cieľ	Civilný personál ministerstva obrany, ktorý pracuje na diaľku prostredníctvom bezpečná sieť
72	C3.1 R3 – 4 Centralizované plánovanie na zvýšenie ponuky bývania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa ustanovujú dodatočné opatrenia prijaté štátom na presadzovanie dohôd o výstavbe nových obydľí
77	C3.1 II – 2 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 1)
85	C4.1 R2 – 1 Invalidné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb	Míľnik	Uverejnenie zákona o povinnom invalidnom poistení v úradnom vestníku pre samostatne zárobkovo činné osoby
88	C4.1 R3 – 2 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Plány prechodu na nový dôchodkový systém boli dokončené a uverejnené
91	C4.1 R4 – 2 Riešenie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Uverejnenie zákona, ktorým sa mení definícia zamestnania, v úradnom vestníku vzťah
92	C4.1 R4 – 3 Riešenie nepravnej samostatnej zárobkovej činnosti	Míľnik	Moratórium na presadzovanie právnych predpisov, ktorými sa dereguluje posudzovanie pracovnoprávných vzťahov zrušené
96	C4.1 II – 4 Holandsko sa naďalej učí	Míľnik	Nezávislé hodnotenie sociálno-ekonomického vplyvu schém dotácií v rámci Holandsko sa naďalej učí“
101	C4.2 II – 1 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Projekty vybrané na podporu inovatívneho digitálneho vzdelávania riešenia
108a	C5.1 II – 1 Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť v čase krízy	Cieľ	Finančný rámec umožňujúci odbornú prípravu v sektore zdravotnej starostlivosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
110	C5.1 II – 3 Dočasný dodatočný ľudský kapacita zdrojov na starostlivosť v čase krízy	Cieľ	Vytvorená národná rezerva na zdravotnú starostlivosť
123	C6.2 R6 – 1 Politika boja proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Zvýšenie počtu ekvivalentov plného pracovného času vo finančnom sektore Spravodajská jednotka
124	C6.2 R6 – 2 Politika boja proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza obmedzenie peňažných prostriedkov v hotovosti platby
128	C8-II Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie	Cieľ	Subvencované intervencie v oblasti udržateľnej energie a úspor energie
		Splátka Množstvo	EUR 1 421 267 213

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
7	C1.1 R4 – 2 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	Uverejnenie zákona v Úradný vestník, ktorým sa mení existujúca daň z motorových vozidiel a dodávok
11	C1.1 II – 2 Veterná energia na mori	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy – Zverejňovanie ponúk na nákup reakcie na núdzovú situáciu vlečné plavidlá
13	C1.1 II – 4 Veterná energia na mori	Míľnik	Rozvoj a vykonávanie zlepšovania prírody a druhov ochrana
14	C1.1 II – 5 Veterná energia na mori	Cieľ	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – projekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu a/alebo obnove prírody v oblastiach sústavy Natura 2000 a chránených oblastiach a v ich okolí v rámci morskej stratégie Rámcová smernica (MSFD)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
19	C1.1 I1 – 10 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vyloadenia na pevnine – balík ekologických impulzov WWaddenské more
20	C1.1 I1 – 11 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vyloadenia na pevnine – Kompenzácia a zmiernenie salinizácie poľnohospodárska pôda
22	C1.1 I2 – 2 Zelená vodíková energia	Cieľ	Dohody o grante podpísané na predvádzacie zariadenia pre inovačný ekologický vodík technológie
23	C1.1 I2 – 3 Zelená vodíková energia	Cieľ	Podpísané dohody o grante pre výskumné projekty v oblasti ekologického vodíka
24	C1.1 I3 – 1 Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt ZES	Cieľ	Kilowatthodiny (kWh) elektrickej energie dodávanej prevádzkovou modulárnou energiou kontajnery
25	C1.1 I3 – 2 Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt ZES	Cieľ	Počet prevádzkových nakladacích miest
26	C1.1 I3 – 3 Energetická transformácia vnútrozemských vodných ciest, projekt ZES	Cieľ	Celková tonáž lodí prepočítaná na nulové emisie
27	C1.1 I4 – 1 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	Podrobný návrh vodíka spaľovanie turbodúchadla
28	C1.1 I4 – 2 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	Podrobný návrh vodíkoveho paliva elektrický pohon článkov
29	C1.1 I4 – 3 Letecká doprava v procese transformácie	Míľnik	Think tank „Flying Vision“ (Vízia lietania) operatívne
38	C2.1 I2 – 2 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Funkčné výskumné laboratóriá v oblasti umelej inteligencie ELSA
39	C2.1 I2 – 3 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Udelené výskumné a vývojové projekty

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
41	C2.1 I3 – 1 Impulz digitálneho vzdelávania	Míľnik	Jednotná platforma na prístup k digitálnym vzdelávacím materiálom vytvoreným a prevádzkovou a digitálnou identitou riešenie pre študentov, ktorí sa používajú
42	C2.1 I3 – 2 Impulz digitálneho vzdelávania	Cieľ	Centrá pre výučbu a Učenie sa operatívne
44	C2.1 I4 – 2 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Digitálna pripravenosť sa zvýšila odvetvie logistiky
52	C2.2 I2 – 2 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Prioritné služby v oblasti bezpečnosti
56	C2.2 I3 – 2 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Počet ďalších nainštalovaných inteligentných cestných staníc
57	C2.2 I3 – 3 Inteligentné cestné stanice (iWKS)	Cieľ	Konečný počet nainštalovaných inteligentných cestných staníc
63	C2.3 I1 – 3 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Míľnik	Zdokonalené siete a dokončená migrácia na novú IT infraštruktúru
78	C3.1 I1 – 3 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 2)
82	C3.2 I1 – 2 Dotačná schéma na udržateľnosť nehnuteľností verejného sektora	Cieľ	Súčet ročného zníženia emisií CO2 (v tonách) zo všetkých schválených zásahov obnovy a energetickej efektívnosti subvencované v rámci schémy
86	C4.1 R2 – 2 Invalidné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb	Míľnik	List Parlamentu o stave vykonávania povinné invalidné poistenie
89	C4.1 R3 – 3 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Míľnik	Implementácia penzijných fondov dokončené a uverejnené plány
102	C4.2 I1 – 2 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Projekty na podporu inovačných dokončené digitálne vzdelávacie riešenia
103	C4.2 I1 – 3 Národné vzdelávacie laboratórium umelej inteligencie	Cieľ	Dodanie dvoch výrobkov s Úroveň technologickej pripravenosti 6

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
109a	C5.1 I1 – 2 Dočasná dodatočná kapacita ľudských zdrojov na starostlivosť čas krízy	Cieľ	Počet osôb zúčastňujúcich sa na programe odborného vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku
118	C6.1 R1 – 2 Holandská daňová politika	Míľnik	List s monitorovaním vplyvu zmien daňovej politiky zaslaný Parlament
129	C8-I1 Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie	Cieľ	Subvencované intervencie v oblasti udržateľnej energie a úspor energie
133	C8 – R1 Balík reforiem trhu s energiou	Cieľ	Prijatie 12 „Provinčných viacročných programov v oblasti energetiky a klímy“ Infraštruktúra 2.0“
134	C8-R1 Balík reforiem trhu s energiou	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa mení a dopĺňa životné prostredie a Zákon o plánovaní
		Splátka Množstvo	EUR 751 139 298

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
8	C1.1 R4 – 3 Reforma zdaňovania automobilov	Míľnik	List Parlamentu o stav vykonávania zákona, ktorým sa mení základ dane pre osobné vozidlá a dodávky
10	C1.1 II – 1 Veterná energia na mori	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy – podpísaná(-é) zmluva(-y) na nákup nových poplatkov miesta na mori a v nábreží
12	C1.1 II – 3 Veterná energia na mori	Míľnik	Zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy – podpísaná(-é) zmluva(-y) na nákup núdzového stavu reakčné vlečné pravidlá
15	C1.1 II – 6 Veterná energia na mori	Cieľ	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – Ekologická veterná energia na mori Program (WOZEP)
16	C1.1 II – 7 Veterná energia na mori	Cieľ	Posilnenie a ochrana ekosystému Severného mora – digitalizácia Severného mora – Monitorovacie stanice
18	C1.1 II – 9 Veterná energia na mori	Míľnik	Elektrické pripojenie na mori k miestam vylozenia na pevnine – Administratívne dohody pre investičné plány na plochu
30	C1.2 II – 1 Program Príroda	Cieľ	Opatrenia na zlepšenie kvality v rámci sústavy Natura 2000 a v jej okolí implementované oblasti
31	C1.2 II – 2 Program Príroda	Cieľ	Zrýchlená obnova prírody organizácie zaoberajúce sa pôdohospodárskou správou
32	C1.2 II – 3 Program Príroda	Cieľ	Zlepšenie kvality riečnych prírodov a cestných komunikácií riadenie
33	C1.2 II – 4 Program Príroda	Cieľ	Akcie, ktoré prispievajú k monitorovaniu a rozvoju znalostí základ programu Príroda
36	C2.1 II – 2 Kvantová delta NL	Míľnik	Kvantová delta NL
40	C2.1 I2 – 4 Vzdelávacie komunity s umelou inteligenciou a aplikovanou umelou inteligenciou	Cieľ	Realizácia vzdelávacích komunit v oblasti umelej inteligencie
45	C2.1 I4 – 3 Logistika digitálnej infraštruktúry	Cieľ	Dokončené živé laboratória

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
53	C2.2 I2 – 3 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Digitálna infraštruktúra pre Budúca odolná mobilita (DITM)
54	C2.2 I2 – 4 Bezpečná, inteligentná a udržateľná mobilita	Cieľ	Súbory údajov dostupné na Národné prístupové miesto k údajom o mobilite
60	C2.3 R1 – 3 Správa verejných informácií (Zákon o verejnej správe)	Cieľ	Dokumenty dostupné na Platforma Otvorená verejná správa Informácie
64	C2.3 I1 – 4 Obnova IT infraštruktúry na ministerstve obrany	Cieľ	Civilný personál ministerstva obrany s prístupom k ďalším bezpečné zariadenia na prácu na diaľku
79	C3.1 I1 – 4 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Cieľ	Stavebné práce (oddiel 3)
80	C3.1 I1 – 5 Uvoľnenie nových stavebných projektov	Míľnik	Adaptácia na zmenu klímy vykonané akcie
83	C3.2 I2 – 1 Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie (ISDE)	Cieľ	Intervencie v oblasti udržateľnej energie a úspor energie dotované.
89a	C4.1 R3 – 3 Reforma druhého piliera dôchodkového systému	Cieľ	Schválené rozhodnutia o prevode dôchodkových aktív poisťovníkov na nové dôchodkový systém
98a	C4.1 I3 – 2 Rozpočet na zvyšovanie úrovne zručností a rekvifikáciu pre nezamestnaných	Cieľ	Financovanie programov odbornej prípravy na zvyšovanie úrovne zručností a rekvifikáciu nezamestnaných osoby
130	C8-II Investičná dotácia na udržateľnú energiu a úspory energie	Cieľ	Udržateľná energia a energetika dotované sporiace intervencie
		Splátka Množstvo	EUR 751 139 298

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti Holandska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami:

- Programové riaditeľstvo pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) na ministerstve financií nesie celkovú zodpovednosť („systeemverantwoordelijk“) za monitorovanie a vykonávanie plánu (RRP) a za ochranu finančných záujmov Únie.
- Politické riaditeľstvá na príslušných ministerstvách, agentúrach a konzorciách zabezpečujú podávanie správ o opatreniach plánu obnovy a odolnosti a ich vykonávanie, zatiaľ čo riaditeľstvá pre finančné hospodárske záležitosti príslušných ministerstiev (FEZ) dohliadajú na politické riaditeľstvá a monitorujú ich, a najmä dohliadajú na pokrok pri plnení míľnikov a cieľov.
- Riaditeľstvo pre program pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na ministerstve financií vypracuje všeobecné usmernenia, v ktorých sa vymedzí spôsob vykazovania míľnikov a cieľov a ktoré budú doplnené dodatočnými dôkazmi. Tieto usmernenia sa zahrnú do nariadenia o štátnom rozpočte, ktoré sa každoročne aktualizuje. Realizácia plánu obnovy a odolnosti sa začlení do vnútorného plánovacieho a kontrolného cyklu rôznych ministerstiev zapojených do realizácie plánu obnovy a odolnosti a zahŕňa sa do ich výročných správ. Vykonávacie orgány prostredníctvom priebežných vyhlásení (t. j. vyhlásení riadiaceho subjektu na úrovni vykonávacích orgánov) potvrdia ochranu finančných záujmov Únie a platnosť vykazovaných údajov o míľnikoch a cieľoch. Tieto priebežné vyhlásenia overujú a podpisujú riaditeľstvá pre finančné hospodárske záležitosti (riaditeľstvá FEZ) ministerstiev zapojených do vykonávania plánu obnovy a odolnosti.
- Orgán auditu „Auditdienst Rijk“, nezávislý útvar v rámci ministerstva financií, vykonáva pravidelné audity systémov riadenia a kontroly vrátane testovania vecnej správnosti. Vypracuje aj súhrn vykonaných auditov, ktorý sa zahrnie do žiadostí o platbu. Pri auditoch systémov riadenia a kontroly sa posúdi, či opatrenia na monitorovanie a vykonávanie poskytujú úplné a spoľahlivé údaje o ukazovateľoch vymedzených v pláne obnovy a odolnosti a či implementačný systém zabezpečuje, aby sa finančné prostriedky spravovali v súlade s pravidlami a či je schopný predchádzať podvodom, konfliktom záujmov, korupcii a dvojitému financovaniu, odhaľovať ich a naprávať.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Holandsko zavedie tieto opatrenia:

- Riaditeľstvo preprogram Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na ministerstve financií pôsobí ako koordinačný orgán. Zodpovedá aj za predkladanie žiadostí o platbu a za vypracovanie vyhlásení hospodáriaceho subjektu. Všetky informácie týkajúce sa vykonávania a monitorovania plánu sa uchovávajú v centrálnom registračnom systéme, ktorý sa vytvorí na vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Vykonávacie orgány zbierajú a uchovávajú všetky údaje, ako sa uvádza v článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. Informácie sa uchovávajú v informačných systémoch jednotlivých ministerstiev a poskytujú sa koordinačnému orgánu. Systém centrálného registra, ktorý sa vytvorí, obsahuje informácie týkajúce sa míľnikov a cieľov a zhromažďuje a uchováva údaje a zabezpečuje prístup k nim v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241.

- V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Holandsko Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Holandsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie plný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.