

**Bruxelles, 23 octombrie 2025
(OR. en)**

**14392/25
ADD 1**

**Dosar interinstituțional:
2025/0327 (NLE)**

**ECOFIN 1401
UEM 506
FIN 1240
ECB
*EIB***

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	22 octombrie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2025) 647 annex
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1) din 13 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Belgiei

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 647 annex.

Anexă: COM(2025) 647 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 22.10.2025
COM(2025) 647 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10161/21 INIT; ST 10161/21
ADD 1) din 13 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al
Belgiei**

{SWD(2025) 339 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

A. COMPONENTA 1.1: RENOVARE

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență se axează pe renovarea clădirilor private și publice. Principalul obiectiv al componentei este de a rena parcul imobiliar existent și de a-l face mai eficient din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Printre acestea se numără, în special, clădirile publice, infrastructura socială și locuințele rezidențiale și, în general, clădirile mai puțin performante în ceea ce privește eficiența energetică. Prin urmare, această componentă contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea oportunităților de angajare și a creșterii în domeniul construcțiilor durabile, precum și la reziliența socială prin reducerea facturilor la energie.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.3, prin care se solicită Belgiei să își concentreze politica economică legată de investiții, *printre altele*, pe tranziția cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pe tranziția energetică.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R1.01: „Sistem îmbunătățit de subvenții pentru energie” al Regiunii Flamande

Măsura este compusă din trei subreforme și trei subinvestiții al căror obiectiv general este de a oferi stimulente mai eficiente pentru renovare și de a accelera investițiile private în eficiența energetică în Flandra. Prima subreformă constă în (i) crearea unui ghișeu unic, un mecanism regional unic care permite acordarea de subvenții pentru eficiența energetică rezidențială și privată și pentru renovările de energie din surse regenerabile puse în aplicare de contractanți din domeniul construcțiilor începând din iulie 2022. Subreforma (ii) conține revizuirea schemei de acordare a etichetei energetice pentru a sprijini renovările eficiente din punct de vedere energetic. Subreforma (iii) conține revizuirea schemei de sprijin pentru renovarea bateriilor pentru locuințe și a dispozitivelor inteligente de control pentru pompele de căldură, cazanele electrice și încălzirea cu stocare electrică. Cele trei subreforme intră în vigoare până la 1 aprilie 2022. Reforma este însoțită de trei subinvestiții ca parte a investiției 1A: (I) subvențiile pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și subvențiile acordate de grupurile-țintă pentru locuințele private care însoțesc subreforma (i); (II) sprijin prin intermediul schemei de acordare a etichetei energetice pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a locuințelor private care însoțește subreforma (ii); (III) granturi pentru baterii la domiciliu pentru locuințe private care însoțesc subreforma (iii).

Se preconizează că reforma R1.02: „Sistem îmbunătățit de subvenționare a energiei” al Regiunii Bruxelles-Capitală

Această reformă constă în reformarea și fuzionarea primelor pentru energie și a primelor de renovare a locuințelor într-un mecanism regional unic pentru cetățeni începând cu 2022. Datorită sistemului unificat, cetățenii trebuie să aibă o imagine mai clară a sumei la care au dreptul pentru lucrările lor de

renovare și să vadă o simplificare a procedurilor administrative de obținere a sprijinului financiar prin prime regionale. Un singur portal web regional informează solicitanții cu privire la primele disponibile și există o singură procedură digitalizată pentru cetățeni. O investiție însoțitoare ca parte a investiției 1A sprijină renovările în materie de eficiență energetică. Regulamentul de reformare a schemelor de granturi pentru energie pentru renovările rezidențiale și private din Regiunea Bruxelles-Capitală intră în vigoare până la 31 martie 2022.

Se preconizează că reforma R1.03: „Sistem îmbunătățit de subvenționare a energiei” al Comunității germanofone

Măsura introduce un nou sistem de prime pentru energie în Comunitatea germanofonă începând din iulie 2021. Scopul proiectului bonus este, în special, de a crea stimulente pentru punerea în aplicare a măsurilor de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru clădirile rezidențiale existente în Comunitatea germanofonă. Reforma urmărește să facă distincția între operele mici, permițând accesul la prime într-un mod simplificat, și lucrările majore, care necesită proceduri administrative mai detaliate. Regulamentul de reformare a schemelor de subvenții energetice pentru renovările rezidențiale și private din Comunitatea germanofonă intră în vigoare până la 31 martie 2022.

Investiția 1A în „Renovarea locuințelor private” (I-1A)

Obiectivul investiției este de a stimula renovarea eficientă din punct de vedere energetic a locuințelor private și sociale.

Investiția I1.01: „Renovarea locuințelor sociale” a Regiunii Flamande

Măsura vizează stimularea și accelerarea renovării energetice a locuințelor sociale în regiunea flamandă. Măsura constă în creșterea sprijinului pentru locuințele sociale.

Investiția I1.02: „Renovarea locuințelor sociale” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această măsură vizează accelerarea renovării energetice a locuințelor sociale în Regiunea Bruxelles-Capitală. Măsura constă în sprijinirea renovării locuințelor sociale din Bruxelles.

Investiția I1.03: „Renovarea locuințelor sociale” a Comunității germanofone

Măsura vizează accelerarea renovării energetice a locuințelor sociale în Comunitatea germanofonă. Măsura constă în sprijinirea renovării locuințelor sociale în Comunitatea germanofonă.

Investiția 1B „Renovarea clădirilor publice” (I-1B)

Măsura vizează renovarea și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Măsura constă în sprijinirea renovării clădirilor publice.

Investiția I1.04: „Renovarea clădirilor publice” a statului federal

Măsura de investiții constă în renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirii bursei de la Bruxelles. Această renovare poate fi sprijinită și din alte fonduri ale UE. Lucrările de renovare eficiente din punct de vedere energetic sprijinite de MRR și identificate în ordinul de achiziție reduc, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară, astfel cum este definit în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor. Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția I1.05: „Renovarea clădirilor publice” în Regiunea Flamandă

Măsura vizează accelerarea renovării energetice a clădirilor publice. Măsura constă în renovarea clădirilor publice din Regiunea Flamandă.

Investiția I1.07: „Renovarea clădirilor publice – autorități locale & sport” în Regiunea Valonă

Măsura vizează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice din regiunea valonă. Măsura constă într-o cerere de candidaturi pentru renovarea clădirilor publice.

Investiția I1.08: „Renovarea clădirilor publice” în Regiunea Bruxelles-Capitală

Măsura vizează accelerarea renovării energetice a clădirilor publice din Regiunea Bruxelles-Capitală. Măsura constă în sprijinirea lucrărilor publice de renovare.

Investiția I1.09: „Renovarea clădirilor publice din Comunitatea Franceză în domeniile educației, sportului, tineretului și culturii”

Măsura vizează îmbunătățirea eficienței energetice a diferitelor clădiri publice din Comunitatea Franceză. Măsura constă în renovarea și construcția de clădiri publice în domeniile educației, sportului, tineretului și culturii pe teritoriul Comunității Franceze.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
1	Îmbunătățirea schemei de granturi pentru energie în regiunea flamandă (R- 1.01)	M	Îmbunătățirea schemelor de granturi pentru energie în Flandra	Publicare în Jurnalul Oficial	—	—	—	T 1	2022	Adoptarea de către guvernul/parlamentul flamand a unui nou regulament pentru a oferi stimulente mai eficiente pentru accelerarea investițiilor private în eficiența energetică: (I) crearea unui ghișeu unic pentru renovările rezidențiale și private legate de eficiența energetică și energia din surse regenerabile, pus în aplicare de contractanții clădirilor, în cadrul unui mecanism regional unic, (ii) revizuirea sistemului de granturi pentru eticheta energetică și (iii) introducerea sistemului pentru bateriile la domiciliu și dispozitivele inteligente de control.
2	Îmbunătățirea schemei de granturi pentru energie în regiunea Bruxelles- Capitală (R- 1.02)	M	Intrarea în vigoare a unui nou regulament privind schemele de granturi pentru energie la Bruxelles	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noului regulament	—	—	—	T 1	2022	Intrarea în vigoare a regulamentului de reformare a schemelor de granturi pentru energie pentru renovări rezidențiale și private în Regiunea Bruxelles-Capitală.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
3	Îmbunătățirea sistemului de subvenții pentru energie al Comunității germanofone (R-1.03)	M	Intrarea în vigoare a unui nou regulament privind schemele de subvenții pentru energie în Comunitatea germanofonă.	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noului regulament	—	—	—	T 1	2022	Intrarea în vigoare a regulamentului de reformare a schemelor de subvenții energetice pentru renovările rezidențiale și private din Comunitatea germanofonă.
5	Renovarea locuințelor private și sociale (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale și sociale private (STEP1)		Locuințe	0	64 112	T 2	2023	64 112 de locuințe rezidențiale (locuințe private și sociale) renovate. Acest obiectiv este defalcat, cu titlu indicativ, în următoarele obiective secundare, care nu trebuie atinse în mod individual, cu condiția ca nivelurile de renovare menționate mai sus să fie atinse: <u>Locuințe private:</u> (I) Regiunea Flamandă (R-1.01, subvenții pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile): 50 870 locuințe. (II) Regiunea Flamandă (R-1.01, schema de subvenții energetice pentru renovarea

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
										eficientă din punct de vedere energetic): 7 560 locuințe (III) Regiunea Bruxelles-Capitală (R-1.02): 2 343 locuințe <u>Locuințele sociale:</u> (I) Regiunea Flamandă (I-1.01): 2 640 locuințe sociale (II) Regiunea Bruxelles-Capitală (I-1.02): 699 locuințe sociale Renovarea a 3 339 de locuințe sociale reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară, astfel cum este definit în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor.
6	Renovarea locuințelor private (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale private (etapa 2)		Locuințe	64 112	65 114	T 2	2024	Regiunea Bruxelles-Capitală (R-1.02) renovează 1 002 de locuințe suplimentare în locuințe private.
7	Renovarea locuințelor private și sociale (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale și sociale private		Locuințe	65 114	202 627	T 2	2025	Se renovează încă 137 513 de locuințe rezidențiale (locuințe private și sociale). Acest obiectiv este defalcă, cu titlu indicativ, în următoarele obiective secundare, care nu trebuie atinse în mod

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
										individual, cu condiția ca nivelurile de renovare menționate mai sus să fie atinse: <u>Locuințe private:</u> (I) Regiunea Flamandă (R-1.01, subvenții pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile): 136 059 locuințe. <u>Locuințele sociale:</u> (I) Regiunea Bruxelles-Capitală (I-1.02): 626 locuințe sociale (II) Comunitatea germanofonă (I-1.03): 68 locuințe sociale (III) Regiunea Flamandă (I-1.01): 760 de locuințe sociale. Renovarea a 1 454 de locuințe sociale reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.
9	Renovarea locuințelor private și sociale [R-1.01 (iii)]	T	Acordarea de granturi pentru bateriile de uz casnic și aparatele inteligente de		Granturi acordate	0	8 460	T 2	2023	Granturi acordate pentru bateriile la domiciliu pentru locuințe private în Flandra începând cu T2 2021.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
			control în Flandra							
11	Renovarea clădirilor publice (I- 1.08)	M	Adaptarea ordonanței privind energia electrică pentru a introduce un ghișeu unic pentru renovări	Publicarea în Jurnalul Oficial a Ordonanței privind energia electrică				T 1	2022	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind energia electrică care definește misiunea de serviciu public a Sibelga, inclusiv funcționarea ghișeului unic pentru renovări publice la Bruxelles.
12	Renovări ale clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 1)		m²	0	10 800	T 2	2024	Statul federal (I-1.04): 10 800 m² de clădiri publice renovate, inclusiv 6 264 m² reducând în medie cu cel puțin 30 % consumul de energie primară, astfel cum este definit în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor.
13	Renovări ale clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 2)		m²	0	235 285	T 2	2025	235 285 m² de clădiri publice se renovează în <u>Regiunea Flamandă</u> (I-1.05).

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
14	Renovări ale clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 3)		m ²	0	233 555	T 2	2026	233 555 m² de clădiri publice se renovează în domeniile educației, sportului, tineretului și culturii <u>din Comunitatea Franceză</u> (I-1.09), din care 49 121 m² trebuie să reducă în medie cel puțin 30 % din consumul de energie primară. Construirea a 126 212 m² de clădiri noi trebuie să ducă la o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero).
14 bis	Renovări ale clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 4)		m ²	0	214 830	T 2	2026	187 m² de clădiri publice din Regiunea Valonă (I-106) se renovează, din care 1.07 m² reduc în medie cu cel puțin 30 % consumul de energie primară. 27 m² de clădiri publice din Regiunea Bruxelles-Capitală (I-724) se renovează pentru a reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.

B. COMPONENTA 1.2: TEHNOLOGII ENERGETICE EMERGENTE

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență urmărește să ofere un impuls puternic evoluțiilor tehnologice pentru a sprijini tranziția energetică în vederea reducerii în continuare a emisiilor de CO₂, cu accent pe integrarea sistemului și pe decarbonizarea industrială.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.3, prin care se solicită Belgiei să își concentreze politica economică legată de investiții, *printre altele*, pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pe cercetare și inovare, precum și pe recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2020.3 pentru a concentra la începutul perioadei proiectele de investiții publice mature.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R1.04: „Cadrul de reglementare pentru piața H₂”

Reforma constă în măsurile necesare pentru a permite revizui legislative menite să stabilească un cadru de reglementare mai detaliat pentru funcționarea pieței H₂, acoperind subiecte precum supravegherea, accesul nediscriminatoriu la rețelele de transport și stabilirea tarifelor de acces la rețea. Pentru transportul H₂, noile dispoziții legale adoptate de guvern (guverne) intră în vigoare până la 1 ianuarie 2024.

Se preconizează că reforma R1.05: „Cadrul de reglementare pentru transportul dioxidului de carbon (CO₂) prin conducte în Flandra” al Regiunii Flamande

Reforma constă în măsurile necesare pentru a permite revizui legislative menite să stabilească un cadru de reglementare mai detaliat pentru transportul de CO₂ prin conducte, acoperind subiecte precum supravegherea, accesul nediscriminatoriu la rețelele de transport și stabilirea taxelor de acces la rețea.

Se preconizează că reforma R1.06: „Cadrul de reglementare pentru piața CO₂ din Valonia” a Regiunii Valone

Reforma urmărește să stimuleze dezvoltarea pieței CO₂ în Valonia. Măsura constă în revizui legislative care stabilesc un cadru de reglementare mai detaliat pentru funcționarea piețelor de CO₂.

Investiția I1.15: „Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen” a statului federal

Această măsură urmărește să stimuleze proiectele de inovare cu potențial ridicat de accelerare a tranziției energetice, astfel încât acestea să ajungă la maturitate și să se extindă pentru uz comercial. Măsura constă în promovarea diferitelor proiecte demonstrative legate de producția și utilizarea hidrogenului care intră în sfera de competență a guvernului federal.

Investiția I1.16: „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen” a Regiunii Flamande

Această măsură urmărește să sprijine tranziția către o industrie durabilă a hidrogenului în Flandra prin investiții și finanțare de proiecte. Măsura constă în sprijinirea unui portofoliu de proiecte care vizează dezvoltarea unui lanț valoric industrial către producția de hidrogen și utilizarea hidrogenului în procesele industriale.

Investiția I1.17: „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen” a Regiunii Valone

Această măsură vizează reducerea amprente de carbon a sectoarelor industriei, transporturilor și construcțiilor prin finanțarea proiectelor și investiții. Acesta constă în proiecte (în principal în domeniul cercetării și dezvoltării și al primei dezvoltări industriale) care acoperă întregul lanț valoric al producției de hidrogen verde.

Investiția II.18: „Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon” a Regiunii Valone

Măsura urmărește să promoveze diverse proiecte care vizează reducerea emisiilor de CO₂ generate de consumul de energie și a emisiilor generate de procesele industriale. Acesta constă într-o cerere de proiecte pentru proiecte de parteneriat în domeniul C & D, care vizează aducerea tehnologiilor la nivelul demonstrațiilor (pre) industriale sau al versiunilor pilot în următoarele domenii: electrificarea proceselor industriale, producția de hidrogen prin electroliză, utilizarea directă a hidrogenului în aplicații industriale, captarea și concentrarea emisiilor de CO₂ și decarbonizarea proceselor de producție a amoniacului.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
15	Cadrul de reglementare pentru piața H2 (R-1.04)	M	Intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a reglementărilor conexe noi sau modificate pentru a permite dezvoltarea pieței programului Orizont 2	Publicarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative conexe noi sau modificate (Jurnalul Oficial)				T 1	2024	Intrarea în vigoare a legilor noi sau modificate pentru: - să permită dezvoltarea pieței H2; - acoperă subiecte precum supravegherea, accesul nediscriminatoriu și tarifele.
15a	Cadrul de reglementare pentru transportul dioxidului de carbon (CO2) prin conducte în Flandra (R-1.05)	M	Intrarea în vigoare a decretelor noi sau modificate și a reglementărilor conexe pentru a permite transportul dioxidului de carbon (CO2) prin conducte în Flandra	Publicarea decretelor noi sau modificate și a regulamentelor conexe (Jurnalul Oficial)				T 1	2024	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale la nivel flamand pentru: - să permită transportul CO2 prin conducte; - acoperă subiecte precum supravegherea, accesul nediscriminatoriu și tarifele.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
15b	Cadrul de reglementare pentru piața CO2 din Valonia (R-1.06)	M	Intrarea în vigoare a unui decret care să permită dezvoltarea pieței CO2 în Valonia	Publicarea unui decret				T 1	2024	Intrarea în vigoare a unui decret la nivel valon pentru: - să permită dezvoltarea pieței de CO2; - acoperă subiecte precum supravegherea, accesul nediscriminatoriu și tarifele.
18	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.15)	M	Atribuirea contractelor în cadrul cererii de proiecte	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor candidaților care au reușit la concurs				T 2	2022	Notificarea atribuirii de contracte cu o valoare totală de cel puțin 27 000 000 EUR unor candidați eligibili în cadrul cererii de proiecte „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen (nivel federal). Proiectele sunt selectate prin intermediul unei cereri de proiecte, care acoperă instalațiile demonstrative pentru producția de hidrogen curat, precum și utilizarea hidrogenului, de exemplu în nave, în măsura în care proiectele intră în sfera de competență a guvernului federal. În ceea ce privește instalațiile demonstrative pentru producția de hidrogen curat, cererea de propuneri este deschisă pentru toate tehnologiile cu emisii de proces zero, cum ar fi electroliza alimentată cu energie electrică din surse regenerabile, piroliza.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Cererile de proiecte pentru proiecte de cercetare și inovare (C &I-) îndeplinesc următoarele condiții: — C &I se axează exclusiv sau în principal pe opțiuni cu impact redus (cum ar fi producția de hidrogen din surse regenerabile sau alte inovații de mediu cu emisii zero) sau — C &I este dedicată îmbunătățirii „celei mai bune tehnologii din clasă” [cum ar fi tehnologiile cu cel mai limitat impact (dar nu cu impact zero/scăzut) dintre cele disponibile în prezent] și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire adecvate pentru a preveni efectele de blocare (măsuri care permit adoptarea de tehnologii cu impact redus sau dezvoltarea acestora); sau — Rezultatele procesului de C &I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile); Orice energie electrică utilizată în cadrul proiectelor este de origine ecologică (de exemplu, utilizând SRE-e) sau se bazează pe CAEE-uri ecologice.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Niciun quantum furnizat de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu este luat în calcul la calcularea acestei sume.
20	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.15)	T	Proiecte finalizate		Număr	0	4	T 4	2025	Se eliberează certificate de finalizare pentru cele patru proiecte NextH2Gen, Comand ybel, GrHynE și H2PY Seraing.
21	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.16)	M	Atribuirea contractelor pentru proiectele PIIEC privind hidrogenul	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor candidaților care au reușit la concurs				T 4	2022	Atribuirea de contracte pentru proiectele PIIEC pentru hidrogen (definite ca proiectele care fac obiectul notificării ajutoarelor de stat PIIEC) în cadrul măsurii „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen” (Flandra). Sunt excluse din proiectele selectate: toate activitățile din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii estimate de CO2 echivalent care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit. Proiectele de cercetare și inovare selectate (C & I-) îndeplinesc următoarele condiții:

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— C &I se axează exclusiv sau în principal pe opțiuni cu impact redus (cum ar fi producția de hidrogen din surse regenerabile sau alte inovații de mediu cu emisii zero); sau — C &I este dedicată îmbunătățirii „celei mai bune tehnologii din clasă” [cum ar fi tehnologiile cu cel mai limitat impact (dar nu cu impact zero/scăzut) dintre cele disponibile în prezent] și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire adecvate pentru a preveni efectele de blocare (măsuri care permit adoptarea de tehnologii cu impact redus sau dezvoltarea acestora); sau — Rezultatele procesului de C &I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile); — Orice energie electrică utilizată în cadrul proiectelor este de origine verde (de exemplu, utilizând E-SRE) sau se bazează pe CAEE-uri ecologice.
22	Un lanț valoric industrial pentru	M	Atribuirea contractelor pentru proiecte din afara PIIEC	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor				T 4	2022	Atribuirea de contracte pentru proiecte suplimentare din afara PIIEC privind hidrogenul. Sunt excluse din proiectele selectate: toate activitățile din cadrul

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	tranziția către hidrogen (I- 1.16)		privind hidrogenul	candidaților care au reușit la concurs						schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii estimate de CO2 echivalent care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit. Proiectele de cercetare și inovare selectate (C &I-) îndeplinesc următoarele condiții: — C &I se axează exclusiv sau în principal pe opțiuni cu impact redus (cum ar fi producția de hidrogen din surse regenerabile sau alte inovații de mediu cu emisii zero); sau — C &I este dedicată îmbunătățirii „celei mai bune tehnologii din clasă” [cum ar fi tehnologiile cu cel mai limitat impact (dar nu cu impact zero/scăzut) dintre cele disponibile în prezent] și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire adecvate pentru a preveni efectele de blocare (măsuri care permit adoptarea de tehnologii cu impact redus sau dezvoltarea acestora); sau — Rezultatele procesului de C &I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile); — Orice energie electrică utilizată în cadrul proiectelor este de origine verde (de exemplu, utilizând E-SRE) sau se bazează pe CAEE-uri ecologice.
23	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.16)	M	Rapoarte finale privind proiectele	Rapoartele finale ale proiectului				T 2	2026	Rapoartele finale de proiect ale beneficiarilor granturilor Arcelor Mittal Belgium și Hydrogenics Europe NV (acelerat de Cummins) care descriu activitățile și/sau investițiile de C & D pentru următoarele proiecte sunt prezentate autorității care acordă grantul VLAIO și aprobate de aceasta: • Hidrogenică C & D@@ • Studiu de fezabilitate Arcelor Mittal • Arcelor Mittal RecHycle-DRP R & D@@ • FID pe bază de hidrogen • FID Arcelor Mittal RecHycle-DRP În cazul proiectului Hyoffwind: (1) certificat care atestă că electrolizoarele au fost instalate și pregătite pentru prepunere în funcțiune de cel puțin 21 MW, (2) un certificat electric de conformitate care atestă că instalația este

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										gata de racordare la rețea și un acord juridic semnat cu caracter obligatoriu între beneficiar și OTS pentru racordarea la rețeaua instalației înainte de 31 august 2026
24	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.17)	M	Atribuirea contractelor pentru proiectele PIIEC privind hidrogenul	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor candidaților care au reușit la concurs				T 1	2022	Atribuirea de contracte pentru proiectele PIIEC pentru hidrogen (definite ca proiectele care fac obiectul notificării ajutoarelor de stat PIIEC) în cadrul măsurii „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen” (Valonia). Specificațiile cererii de proiecte asigură excluderea tuturor activităților din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii estimate de CO2 echivalent care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit. Toate proiectele de cercetare și inovare (C &I-) atribuite îndeplinesc următoarele condiții: — C &I se axează exclusiv sau în principal pe opțiuni cu impact redus (cum ar fi producția de hidrogen din surse

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										regenerabile sau alte inovații de mediu cu emisii zero); sau — C &I este dedicată îmbunătățirii „celor mai bune tehnologii din clasă” [cum ar fi tehnologiile cu cel mai limitat impact (dar nu cu impact zero/scăzut) dintre cele disponibile în prezent] și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire adecvate pentru a preveni efectele de blocare (măsuri care permit adoptarea de tehnologii cu impact redus sau dezvoltarea acestora); sau — Rezultatele procesului de C &I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile); — Orice energie electrică utilizată în cadrul proiectelor este de origine verde (de exemplu, utilizând E-SRE) sau se bazează pe CAEE-uri ecologice.
26	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.17)	M	Finalizarea proiectelor atribuite în cadrul procedurii de ofertare	Raportul final al proiectului aprobat				T 2	2026	Se emit scrisori de evaluare pozitive pentru proiectul „John Cockerill H2” și pentru activitățile de C &D din cadrul proiectului Columbus în cadrul procedurii de ofertare „Un lanț valoric industrial pentru tranziția la hidrogen (Valonia).

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
27	Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon (I- 1.18)	M	Atribuirea contractelor	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor candidaților care au reușit la concurs				T 2	2022	Atribuirea contractelor în cadrul măsurii „Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon”. Specificațiile cererii de proiecte asigură excluderea tuturor activităților din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii estimate de CO₂ echivalent care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit. Toate proiectele de cercetare și inovare (C & I-) atribuite îndeplinesc următoarele condiții: — Fie C & I, exclusiv, fie se axează în principal pe opțiuni cu impact redus (cum ar fi producția de hidrogen din surse regenerabile sau alte inovații de mediu cu emisii zero); sau — C & I este dedicată îmbunătățirii „celei mai bune tehnologii din clasă” [cum ar fi tehnologiile cu cel mai limitat impact (dar nu cu impact zero/scăzut) dintre cele disponibile în prezent] și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire adecvate pentru a preveni efectele de blocare (măsuri care permit adoptarea de

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										tehnologii cu impact redus sau dezvoltarea acestora); sau — Rezultatele procesului de C & I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile); — Orice energie electrică utilizată în cadrul proiectelor este de origine verde (de exemplu, utilizând E-SRE) sau se bazează pe CAEE-uri ecologice.
28	Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon (I-1.18)	M	Scrisori de evaluare pozitive emise	Scrisoare de evaluare pozitivă				T 2	2026	Scrisorile de evaluare pozitive sunt emise de SPW EER, care atestă finalizarea a șase proiecte: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid, atribuite în cadrul procedurii de ofertare „Un lanț valoric industrial pentru tranziția hidrogenului”.

C. COMPONENTA 1.3: CLIMA ȘI MEDIUL

Măsurile din cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează conservarea și refacerea biodiversității prin asigurarea utilizării durabile și a refacerii pădurilor, a mlaștinilor, a pajiștilor, a pajiștilor și a apelor marine. Măsurile din cadrul acestei componente contribuie, de asemenea, la sechestrarea CO₂. În plus, măsurile se pregătesc pentru impactul schimbărilor climatice prin îmbunătățirea gestionării apei și a infrastructurii verzi. Prin urmare, rezistența la secetă și la precipitațiile abundente crește, aducând beneficii agriculturii, turismului, cetățenilor și mediului în ansamblu.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.3, prin care se solicită Belgiei să își concentreze politica economică legată de investiții, printre altele, asupra tranziției cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a tranziției energetice, precum și asupra recomandării specifice fiecărei țări nr. 2020.3, pentru a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I1.22: „Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice” în Regiunea Valonă

Investiția urmărește să sprijine conservarea, refacerea și utilizarea durabilă a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, care vizează îmbunătățirea capacității de stocare a carbonului și a rezilienței la efectele schimbărilor climatice, cum ar fi inundațiile și seceta. Măsura constă în sprijinirea proiectelor de protecție a naturii și a lucrărilor în parcurile naționale.

Investiția I1.23: „Defragmentarea ecologică” în Regiunea Flamandă

Această investiție urmărește să contribuie la refacerea ecosistemelor și la dezvoltarea unei rețele a naturii în Flandra. Măsura constă în sprijinirea proiectelor de defragmentare ecologică.

Investiția I1.24: „Pactul albastru” în Regiunea Flamandă

Această investiție urmărește să îmbunătățească gradul de pregătire pentru perioade mai lungi de secetă și pentru valuri de căldură mai frecvente prin abordarea problemelor legate de secetă. Măsura constă în sprijinirea diferitelor acțiuni privind gestionarea apei.

Investiția I1.25: Programul de refacere a naturii marine

Această investiție urmărește să sprijine refacerea naturii marine. Acesta constă în sprijinirea diferitelor proiecte de refacere a mediului marin, inclusiv prin dezvoltarea de baze de date.

Investiția I1.26: Proiectul energetic offshore al statului federal

Această investiție urmărește să sprijine producția de energie offshore. Acesta constă în sprijinirea diferitelor proiecte energetice prin achiziționarea de materiale specializate.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
37	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	T	Măsură de protecție a naturii aplicate (păduri și zone protejate sau proiecte de zone protejate în cadrul procesului de desemnare) și proiecte de reamenajare realizate		hectar	0	3 735	T 2	2026	Rapoarte finale de livrare pentru proiectele de protecție a naturii în păduri, în zonele protejate și pentru proiectele de repasare. Suprafața totală acoperită de proiectele de protecție a naturii este de 3 735 hectare.
38	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	M	Acordarea de granturi pentru proiecte de creare a două parcuri naționale	Notificarea scrisă a granturilor acordate candidaților care au reușit la concurs				T 1	2023	Acordarea de subvenții pentru două proiecte și notificarea scrisă trimisă candidaților câștigători de către ministrul valon al mediului în urma cererii de propuneri pentru două parcuri naționale cu o suprafață totală cuprinsă între 10 000 și 70 000 de hectare.
39	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	T	Realizarea a două proiecte pentru parcurile naționale		proiecte	0	2	T 2	2026	Realizarea de lucrări de infrastructură pentru două parcuri naționale cu o suprafață totală de cel puțin 10 000 hectare.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
40	Defragmentare a ecologică (I- 1.23)	T	Finalizarea proiectelor privind defragmentarea ecologică		proiecte	0	7	T 2	2026	Au fost emise procese-verbale care demonstrează finalizarea sau punerea în funcțiune pentru următoarele 7 proiecte de infrastructură: pentru următoarele 7 proiecte de infrastructură: • 3 ecoducte; • 1 ecovalea, • 1 pod de trecere, • 1 ecometrie, • și 1 sistem de detectare a faunei sălbatice.
42	Pactul albastru (I-1.24)	M	Achiziții de terenuri pentru consolidarea biodiversității și/sau atenuarea efectelor schimbărilor climatice	Titluri				T 4	2023	Achiziții de terenuri de către Agenția funciară flamandă sau de către Agenția flamandă pentru natură și păduri (aproximativ 1 000 hectare)
43	Pactul albastru (I-1.24)	T	Proiecte din cadrul Pactului albastru realizate		proiecte	0	57	T 2	2026	Un total de 57 de proiecte au fost realizate în următoarele categorii: — măsuri de atenuare a secetei; — contribuția la construirea sau reconstrucția pompelor de căi navigabile sau a ecluzelor de căi de apă;

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— instalarea de sisteme automate de monitorizare a apei sau de platforme digitale de date; — studii ecohidrologice; cursurile de apă; — refacerea zonelor umede; soluții bazate pe natură.
43a	Pactul albastru (I-1.24)	T	Plăți în cadrul programelor Pactului albastru		Granturi plătite	0	138	T 2	2026	S-au acordat 138 granturi în cadrul unei scheme de gestionare durabilă a apei sau de adaptare la schimbările climatice.
252	Programul de refacere a naturii marine (I-1.25)	T	Finalizarea proiectelor de refacere a naturii marine		Proiecte	0	6	T 2	2026	Realizarea următoarelor proiecte de refacere a naturii marine: 1. Se emit scrisori de acceptare pentru rapoartele privind monitorizarea inițială a amplasamentului recifului de stridii și privind cultivarea și desfășurarea rasei de stridii, precum și confirmarea livrării sistemului de imagistică subacvatic și a dronei eVTOL.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										2. Se emite o notă de livrare semnată de Secretariatul OSPAR pentru cele două baze de date privind speciile marine, habitatele și zonele marine protejate și conservate. 3. Reprezentantul clientului independent eliberează autorității contractante un raport care confirmă dezvoltarea bazei de date cu măsurători magneto-metrice și gradiometrice ale unui loc de descărcare a munițiilor, inclusiv verificarea pe teren, evaluarea calității datelor și validarea măsurilor de control al calității ale contractantului. 4. Se emite o scrisoare de acceptare a studiului de proiectare a platformei offshore pentru asigurarea respectării legislației și monitorizarea calității apei. 5. Se emite o scrisoare de acceptare a studiului privind biodiversitatea costieră, cu accent pe pești și alte

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										megavertebrate prin intermediul științei cetățenești și al codificării eDNA, precum și confirmarea livrării de laboratoare ADN mobile cu utilizare multiplă și de prelevatoare automate eDNA. 6. Se emit scrisori de acceptare a studiului privind modelarea impactului subvențiilor pentru materialele plastice și a studiului privind propunerea de măsuri.
253	Proiectul energetic offshore al statului federal (I-1.26)	T	Finalizarea proiectelor energetice offshore		Proiecte	0	5	T 2	2026	Se emit note de livrare pentru achiziționarea: - O platformă de testare offshore - O baliză de monitorizare/testare personalizată - Patru balize cardinale de siguranță pentru zona de testare MIOP și desfășurarea acestora - Expansiunea docului cu drone (expansiunea simulatorului de vânt, două drone pe bază de apă, bazin de testare și soluție de

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ridicare pentru dronele pe bază de apă) - Consolidarea centrului de formare a recifelor (zece căști VR, două vehicule de suprafață fără pilot și două vehicule operate de la distanță, un coș de senzori și dezvoltarea informatică asociată), un coș de senzori și dezvoltarea informatică asociată).

D. COMPONENTA 2.1: SECURITATEA CIBERNETICĂ

Se preconizează că această componentă a planului belgian de redresare și reziliență va consolida reziliența cibernetică generală și pregătirea pentru crize cibernetice a societății belgiene.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2019.3 și 2020.3 de a concentra investițiile asupra tranziției digitale și a recomandărilor specifice fiecărei țări 2019.4 și 2020.3 pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I2.01: „O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic” a statului federal

Investiția constă în măsuri de (1) consolidare a capacităților cibernetice ale IMM-urilor și ale lucrătorilor independenți prin campanii de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică, un site web, care oferă servicii precum o scanare cibernetică gratuită pentru a identifica rapid domeniile în care reziliența cibernetică poate fi îmbunătățită și proiecte de sprijinire a IMM-urilor în domeniul securității cibernetice, cum ar fi schimbul de bune practici, (2) combaterea criminalității cibernetice prin avertismente specifice privind vulnerabilitățile cibernetice și infecțiile informatice pentru utilizatorii profesioniști din domeniul IT, un plug-in online care să le permită vizitatorilor să identifice fiabilitatea site-urilor web și un chestionar online pentru a evalua maturitatea cibernetică a întreprinderilor, precum și recomandări de creștere a rezilienței cibernetice a acestora, (3) combaterea phishing prin intermediul unor platforme actualizate și noi de combatere a phishării și (4) introducerea unui cadru global de guvernare în materie de securitate cibernetică în cadrul Departamentului pentru afaceri externe, pe baza normelor ISO27001.

Investiția I2.02: „Securitatea cibernetică: 5G” al statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida capacitățile de interceptare a comunicațiilor private de către poliția judiciară. Această măsură constă în integrarea sistemelor în modelul de interceptare existent.

Investiția I2.03: „Securitatea cibernetică: Interceptare și salvagardare NTSU/CTIF” a statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida capacitățile de interceptare legală ale serviciilor de aplicare a legii în contextul evoluției tehnologiilor. Această măsură constă în introducerea unui registru digital al comunicațiilor private interceptate.

¹ ISO27001 face parte din ISO27000 (cunoscut și sub denumirea de „ISMS Family of Standards” sau „ISO27K”) cuprinde securitatea informațiilor.

standarde publicate în comun de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC).

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
44	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice	Notificare scrisă a premiilor trimise candidaților care au reușit la concurs				T 2	2024	Notificarea premiilor pentru licitații publice (i) de către Ministerul Economiei pentru livrarea site-ului web care permite IMM-urilor și persoanelor care desfășoară activități independente să efectueze o scanare cibernetică gratuită pentru a identifica rapid domeniile în care reziliența cibernetică poate fi îmbunătățită, (ii) de către Ministerul Economiei pentru o campanie anuală de sensibilizare în materie de securitate cibernetică destinată IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, (iii) de către Centrul pentru securitate cibernetică pentru furnizarea unui plug-in online care să le permită vizitatorilor să identifice fiabilitatea site-urilor web, (iv) de către Centrul pentru securitate cibernetică pentru furnizarea unei platforme în care IMM-urile mai mari își pot autoevalua maturitatea cibernetică pe baza unui sondaj online; (V) de către autoritatea federală belgiană de

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										reglementare în domeniul telecomunicațiilor pentru punerea în aplicare a unei soluții antiphishing pentru e-mailuri, (vi) SMS-uri, (vii) apeluri frauduloase și (viii) mesaje de semnalizare frauduloasă în infrastructura operatorilor de telecomunicații.
45	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Desfășurarea primei campanii de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică	Prima campanie de sensibilizare în materie de securitate cibernetică adresată IMM-urilor și lucrătorilor independenți cu privire la riscurile în materie de reziliență cibernetică furnizată				T 4	2022	Prima campanie de sensibilizare în materie de securitate cibernetică adresată IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă cu privire la riscurile în materie de reziliență cibernetică a fost realizată și a fost implementat site-ul web. Acest site oferă o scanare cibernetică gratuită IMM-urilor și lucrătorilor independenți pentru a identifica rapid domeniile în care reziliența cibernetică poate fi îmbunătățită.
46	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere	T	Instrumente de sporire a rezilienței cibernetică aflate la		Număr de instrumente	0	4	T 4	2024	Publicul larg are la dispoziție patru instrumente menite să sporească capacitățile de reziliență cibernetică.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cibernetice (I-2.01)		dispoziția publicului larg							
47	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Cadrul de guvernare mondial în materie de securitate cibernetică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe	Punerea în aplicare a cadrului de guvernare globală în materie de securitate cibernetică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe				T 4	2023	Un cadru global de guvernare în materie de securitate cibernetică bazat pe normele ISO27001 este pus în aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
49	Securitate cibernetică: 5G (I-2.02)	M	Integrarea sistemelor	Integrarea sistemelor				T 2	2026	În modelul de interceptare existent se integrează cinci sisteme, inclusiv: — Autoturism conectat la 5G echipat cu tehnologie audio de baliză — Suită de bruieră adaptată la tehnologia 5G — Suită de măturat adaptată la tehnologia 5G — Echipamente de urmărire și servicii GPS adaptate la tehnologia 5G — Material video THX adaptat la tehnologia 5G

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
50	Securitate cibernetică: Interceptare și salvagardare NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Registrul digital al comunicațiilor private interceptate	Registrul digital al comunicațiilor private interceptate, accesibil autorităților				T 2	2026	Registrul digital al comunicațiilor private interceptate (Li-vault) accesibile serviciilor de aplicare a legii și utilizabile de acestea.

E. COMPONENTA 2.2: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență vizează creșterea eficienței administrației publice prin digitalizarea serviciilor sale.

Această componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2019.3 și 2019.4, prin care se solicită Belgiei să concentreze politica economică legată de investiții, printre altele, pe digitalizare și să reducă sarcina administrativă și de reglementare pentru a stimula antreprenoriatul. Aceasta este, de asemenea, legată de Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2020.3 de îmbunătățire a mediului de afaceri, de concentrare la începutul perioadei a investițiilor publice mature și de concentrare a investițiilor asupra tranziției digitale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I2.04: „Digitalizarea IPSS/OISZ” a statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a accelera digitalizarea instituțiilor publice de securitate socială. Acesta cuprinde trei submăsuri:

Investiția I2.04: „Digitalizarea IPSS/OISZ; submăsura 1: Platforma digitală pentru interacțiunea dintre securitatea socială și cetățenii și întreprinderile statului federal

Această submăsură constă în reproiectarea și actualizarea sistemelor tehnice, care fac obiectul a trei programe digitale.

Investiția I2.04: „Digitalizarea IPSS/OISZ, submăsura 2: Gestionarea contului digital pentru fiecare societate” a statului federal

Această investiție permite digitalizarea fluxurilor financiare între securitatea socială și întreprinderi și potențialii intermediari financiari și furnizori de servicii financiare. Unele dintre cererile de gestionare a conturilor angajatorilor datează din 1979 și sunt foarte eterogene. Acest lucru constituie un risc tehnologic și uman. Revizuirea lor și instituirea unui sistem informatic integrat, eficient, evolutiv și de înaltă calitate sunt esențiale pentru digitalizarea și deschiderea conturilor angajatorilor.

Investiția I2.04: „Digitalizarea IPSS/OISZ, submăsura 3: Îmbunătățirea calității datelor pentru procesul decizional automatizat și furnizarea unei platforme independente de securitate socială – INASTI/RSVZ” a statului federal

Această submăsură constă în crearea unei platforme interactive pentru persoanele care desfășoară activități independente.

Investiția I2.05: „Digitalizarea SPF” al statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a accelera digitalizarea diferitelor servicii administrative în cadrul statului federal. Măsura constă în proiecte de digitalizare pentru administrații.

Investiția I2.06: „serviciile de e-sănătate și datele privind sănătatea” ale statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a spori calitatea și rapiditatea asistenței medicale. Această măsură constă în intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității pentru date privind sănătatea, în definirea cerințelor pentru subproiectele de e-sănătate și în finalizarea acestora.

Investiția I2.07: „Digitalizarea ONE” a Comunității Franceze

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la transformarea digitală a Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Măsura constă în crearea de platforme digitale.

Investiția I2.08: „Digitalizarea sectorului cultural și media” a Comunității Franceze.

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini digitalizarea sectorului cultural și mass-media francofon belgian. Măsura constă în digitalizarea operelor audiovizuale și audio și în crearea de opere digitale autohtone, precum și în utilizarea de către operatorii culturali și mass-media a unui instrument digital care să le permită cetățenilor să caute activități culturale.

Investiția I2.09: „Digitalizarea guvernului flamand” al Regiunii Flamande

Obiectivul acestei măsuri este digitalizarea guvernului flamand. Măsura constă în realizarea de proiecte de digitalizare.

Investiția I2.10: „Platforma regională pentru schimbul de date” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Scopul acestei investiții este de a dezvolta o platformă de schimb de date la Bruxelles. Măsura constă în punerea la dispoziția entităților publice din Regiunea Bruxelles-Capitală a unei platforme regionale de schimb de date.

Investiția I2.11: „Digitalizarea proceselor cetățenești și comerciale” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Obiectivul acestei măsuri este simplificarea administrativă. Măsura constă în punerea în funcțiune a unei platforme CRM și a unor platforme online pentru a solicita autorizații de urbanism, informații de planificare urbană și autorizații de mediu.

Se preconizează că reforma R2.01: „Simplificarea procedurilor administrative: e-guvernarea pentru întreprinderi, simplificarea procedurilor administrative” al statului federal

Această reformă vizează simplificarea administrativă, în special prin digitalizarea deplină a procedurilor pentru crearea, modificarea și dizolvarea activităților comerciale și a persoanelor juridice. În special, intră în vigoare un acord de cooperare care include măsuri care să permită crearea, modificarea și dizolvarea activităților comerciale în format electronic integral. Noul sistem digital introdus prin acordul de cooperare, care cuprinde trei formulare electronice pentru crearea, modificarea și dizolvarea activităților comerciale, este un canal administrativ alternativ care oferă o alternativă simplificată la formularele existente. În plus, intră în vigoare legile și decretele regale care permit treptat crearea, modificarea și dizolvarea online a persoanelor juridice pentru toate formele juridice prin intermediul notarilor sau prin Legea privind minorii. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Se preconizează că reforma R2.02: „E-guvernarea: Procedură de cerere de ofertă” a statului federal

Obiectivul acestei reforme este de a extinde utilizarea achizițiilor publice electronice. Aceasta constă în intrarea în vigoare a unui decret regal care adaptează cadrul de reglementare federal pentru desfășurarea procedurilor de cerere de ofertă.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
51	Digitalizarea IPSS/OISZ (I-2.04) (submăsura 2)	T	Toate comunicațiile Institutului Public de Securitate Socială (IPSS) sunt digitale și datele sunt centralizate/conso litate		%	0	100	T 2	2024	100 % din comunicarea dintre Institutul Public de Securitate Socială (IPSS) și angajatori în ceea ce privește facturarea/plata este digitalizată. Sistemul de facturare al Oficiului Național de Securitate Socială (RSZ/ONSS) este integrat în rețeaua paneuropeană de achiziții publice online (PEPPOL).
52	Digitalizarea IPSS/OISZ (I-2.04) (submăsura 1)	M	Programe digitale	Au fost puse în aplicare programe digitale pentru IPSS/OISZ				T 2	2026	Această etapă constă în următoarele rezultate: - Infrastructura tehnică legată de platformele de securitate socială este modernizată. - Infrastructura de schimb de date între angajatori și sistemul de securitate socială este modernizată. - O nouă interfață de gestionare a utilizatorilor și a accesului este

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										disponibilă și utilizabilă de către angajatori și parteneri.
53	Digitalizarea IPSS/OISZ (I-2.04) (submăsura 3)	M	Soluție digitală disponibilă – platformă interactivă (IPSS/OISZ)	Platforma interactivă pentru lucrătorii independenți este accesibilă				T 2	2026	O platformă interactivă a Institutului public pentru securitate socială (IPSS/OISZ) este accesibilă persoanelor care desfășoară activități independente și prevede următoarele: • O formă electronică interactivă și automatizarea proceselor • Informațiile privind securitatea socială sunt disponibile în dosarul „individual” al persoanei care desfășoară o activitate independentă. • Platforma este conectată la alte instituții, cum ar fi, printre altele, Oficiul Național de Securitate Socială (NSSO) sau Institutul național pentru

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										asigurări de sănătate și de invaliditate (NIHDI).
54	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Cerințele sunt definite	Sunt definite și aprobate cerințe pentru diferitele submăsuri				T 2	2022	Cerințele pentru submăsurile 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 și 12 sunt definite de administrațiile competente și aprobate de ministerul competent.
55	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Proiectele de digitalizare sunt realizate	Proiectele de digitalizare sunt realizate				T 2	2026	Această etapă constă în următoarele rezultate: - Poliția judiciară federală; se desfășoară proiecte de digitalizare în 10 domenii pentru a sprijini investigațiile, operațiunile polițienești, securitatea cibernetică sau sarcinile de gestionare. - SPF Afaceri Externe; (I) se utilizează modernizarea platformei „Sinergie” și a aplicației mobile pentru vizitele de stat pentru Agenția pentru Comerț Exterior, (ii) se construiește o aplicație pentru

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										gestionarea resurselor umane și se modernizează rețeaua informatică. - FPS Afaceri Interne (Centrul Național de Criză); achiziționarea de materiale și servicii pentru infrastructura digitală de criză, se instituie baza tehnică a rețelei de comunicații pentru serviciile de securitate și de informații, se utilizează platforma pentru gestionarea crizelor. - FPS Cancelaria prim-ministrului (Bozar); se instituie punerea în funcțiune a software-ului de emiteră a biletelor și furnizarea de evenimente și conținut digital, infrastructura tehnică pentru securitatea cibernetică și

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										noi capacități de analiză a volumelor mari de date. - FPS BOSA; (I) punerea în funcțiune a platformei DigiGov, (ii) serviciile de date din cadrul programului „Unleashing Government Data” sunt disponibile. - SPF Sănătate Publică (FAVV-AFSCA); Se construiesc 3 aplicații portal care permit accesul la aplicații funcționale multiple (1 aplicație funcțională pentru portalul consumatorilor, 3 pentru portalul operatorilor și 2 pentru portalul pentru agenți). O platformă unică de date acordă acces la seturile de date deschise publicate

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- Ocuparea forței de muncă în cadrul SPF; crearea unui cont individual de formare și a unui site internet care să prezinte date privind condițiile de muncă.
56	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Gestionarea proiectelor pentru transformarea digitală a justiției în urma adoptării unui decret	Adoptarea decretului ministerial al unui birou de gestionare a programelor, înființat pentru transformarea digitală a justiției				T 4	2021	Adoptarea unui decret ministerial de către ministrul justiției de înființare a unui birou de gestionare a programelor cu o structură de guvernanta clară pentru digitalizarea justiției SPF. Aceasta include o definiție clară a sarcinilor și competențelor, precum și modalități clare pentru diferitele părți care participă la transformarea digitală.
57	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Publicarea portalului online Just-on-Web	Portalul de bază Just-on-Web este disponibil online.				T 4	2022	Portalul de bază Just-on-Web este disponibil online. Portalul „Just-on-Web” este portalul web „One Stop”, unde persoanele fizice, întreprinderile, avocații și autoritățile publice pot avea acces la serviciile de justiție și la informații. Într-o primă etapă,

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										portalul „Just-on-Web” oferă un număr limitat de servicii, cum ar fi depunerea de documente procedurale într-o cauză, consultarea cauzelor penale cu privire la infracțiuni sexuale, consultarea și plata amenzilor rutiere, consultarea actelor oficiale personale (cum ar fi căsătoria, adopția), inițierea unei cauze privind protecția persoanelor.
58	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Colectarea internă a hotărârilor judecătorești	Hotărârile judecătorești sunt colectate într-o bază de date și pot fi consultate				T 4	2025	Baza de date JustHotărâre colectează verdictele judiciare ale instanțelor corecționale, ale judecătorilor de pace, ale instanțelor de poliție și ale curților de apel. Platforma Just-on-Web permite consultarea sentințelor cel puțin ale judecătorilor de pace, ale instanțelor de poliție și ale instanțelor corecționale de către părțile cetățenești implicate și de către reprezentanții acestora.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
59	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Baza de date pentru colectarea datelor	Este accesibilă o bază de date care colectează date privind desfășurarea procedurilor judiciare.				T 4	2024	O bază de date care colectează date privind desfășurarea procedurilor judiciare este accesibilă departamentelor de statistică și comisiilor de direcție ale ordonanței judiciare. Datele prezentate includ cel puțin numărul de cauze noi, numărul de cauze soluționate, cauzele pendinte și durata medie de execuție. Datele se referă cel puțin la judecătorii de pace, la instanțele de poliție, la instanțele de prim grad de jurisdicție, la curțile de apel, precum și la tribunalele pentru întreprinderi și litigii de muncă.
60	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Sistem de gestionare a cazurilor instituit pentru șapte entități	Există un sistem de gestionare a cauzelor pentru șapte entități judiciare				T 2	2026	Pentru șapte entități judiciare există un sistem de gestionare a cauzelor pentru gestionarea datelor privind cauzele judiciare.
61	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Interfața front-end este în funcțiune	Se utilizează interfața front-end conformă cu				T 2	2026	O interfață front-end care respectă principiul „doar o singură dată” este utilizată și accesibilă fie direct pe interfața

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				principiul „doar o singură dată”.						front-end, fie prin redirectionare către alte interfețe, permițând utilizatorilor să inițieze proceduri referitoare la domenii precum, printre altele: registrul civil, registrul populației, securitatea socială (angajați), securitatea socială (angajatori), registrul autovehiculelor, calificările profesionale, persoanele juridice, înființarea unei întreprinderi, modificarea unei întreprinderi sau închiderea unei întreprinderi).
62	servicii de e- sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității pentru date privind sănătatea	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii				T 1	2022	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității pentru date privind sănătatea, care definește în special rolul și responsabilitățile autorității.
63	servicii de e- sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Cerințe pentru subproiecte	Definirea cerințelor pentru subproiectele din domeniul e- sănătății				T 2	2022	Sunt definite cerințele pentru diferitele subproiecte din domeniul e-sănătății.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
64	servicii de e- sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Se desfășoară proiecte de digitalizare	Se desfășoară proiecte de digitalizare				T 2	2026	Jalonul constă în următoarele rezultate: — 3 CareSets sunt accesibile și publicate pe platforma e-Sănătate. — O aplicație web pentru prescripțiile electronice de orientare este accesibilă îngrijitorilor, medicilor care prescriu medicamente și pacienților. — O aplicație web este accesibilă studenților sau profesioniștilor din domeniul sănătății, permițând sprijin în ceea ce privește prescrierea în domeniul radiologiei, al biologiei clinice și al antibioticelor. — Serviciul de telemonitorizare a prescripțiilor este accesibil prin intermediul software-ului de prescriere (DES). — Este disponibil un catalog de date pentru Agenția de date privind sănătatea.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— Aplicația de sănătate mobilă „Myhealth” este accesibilă publicului. Organizarea unei a treia ediții a FHIR-a-thon și selectarea a cinci proiecte pentru sprijin financiar. — Aplicația Alivia este accesibilă furnizorilor de servicii medicale și pacienților. — Patru module sunt integrate în sistemele software utilizate de furnizorii de servicii de îngrijire, iar arhitectura tehnică a ecosistemului belgian pentru datele electronice privind sănătatea este aprobată.
65	Digitalizarea ONE (I-2.07)	M	Platformele digitale sunt accesibile	Platformele digitale sunt accesibile				T 4	2025	Trei platforme digitale sunt accesibile și utilizabile de către: (I) publicul („MY”) profesioniștii din domeniul îngrijirii copiilor („PRO”) și (III) ONE agenți („OFFICE”).
66	Digitalizarea sectorului cultural și mass-media (I-2.08)	M	Digitalizarea operelor audiovizuale și audio și crearea	Operele audiovizuale și audio au fost digitalizate și au				T 2	2026	În urma unei cereri de propuneri, operatorii selectați au digitalizat opere audiovizuale și audio și au creat opere digitale autohtone.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			de opere digitale autohtone	fost create opere digitale autohtone						
67	Digitalizarea sectorului cultural și mass-media (I- 2.08)	T	Utilizarea instrumentelor digitale		Numărul de operatori	0	5	T 2	2026	Doi operatori media și trei operatori culturali utilizează un instrument digital care le permite cetățenilor să caute activități culturale. Instrumentul digital este pus la dispoziție gratuit și este eliberat sub o licență cu sursă deschisă.
68	Digitalizarea guvernului flamand (I-2.09)	M	Aprobarea sprijinului pentru 11 proiecte	Cel puțin o decizie de aprobare a sprijinului pentru fiecare dintre cele 11 proiecte				T 4	2022	Guvernul flamand sau entitatea respectivă aprobă sprijinul pentru 11 proiecte care contribuie împreună la patru obiective principale: 1. Către un serviciu public pentru cetățeni, întreprinderi și asociații; 2. Să permită luarea de decizii rapide și eficiente cu date; 3. Asigurarea unei infrastructuri de bază fiabile prin consolidarea componentelor TIC; și 4. Asigurarea unui loc de muncă hibrid pentru funcționarii flamanzi.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
69	Digitalizarea guvernului flamand (I-2.09)	M	Realizarea proiectelor	Realizarea proiectelor				T 2	2026	Această etapă constă în următoarele rezultate: - Profilul meu de cetățean prezintă patru funcționalități noi și este disponibil ca aplicație pentru dispozitive mobile; - Se realizează tranziția către acordul-cadru TIC reînnoit; - Este disponibil un set de instrumente pentru a sprijini administrațiile flamande în evaluarea punerii în aplicare de către acestea a politicii flamande de securitate a informațiilor și trebuie să existe un mediu SIEM; - Sunt furnizate servicii de asistență pentru un loc de muncă digital hibrid; - Migrarea a două centre de date către

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										infrastructura hibridă de cloud; - Servicii de sprijin oferite pentru digitalizarea autorităților locale; - Sunt disponibile elemente de guvernanță și elemente tehnice pentru un spațiu al datelor inteligente din Flandra; - Există elemente de bază pentru schimbul de date legate de mobilitate; Există un instrument digital pentru gestionarea activelor Aquafin. - O platformă digitală colectează date privind participarea la evenimente și oferă organizațiilor culturale analize pentru a le măsura raza de acțiune.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- Pe platforma Kaleidos sunt disponibile noi funcționalități.
70	Platforma regională pentru schimbul de date (I-2.10)	M	Atribuirea contractului de achiziții publice	Se publică un document de ordin de misiune.				T 2	2021	Se publică un document de ordin de misiune care prezintă cerințele de nivel înalt ale soluției pentru o platformă de schimb de date, precum și distribuția rolurilor între Centrul Regional de Informatică din Bruxelles (BRIC) și subcontractanți și nevoile în ceea ce privește guvernanta datelor și guvernanta necesară pentru platformă.
71	Platforma regională pentru schimbul de date (I-2.10)	T	Accesul la platforma regională de date		Entități publice	0	10	T 4	2024	O serie de zece entități publice din regiunea Bruxelles-Capitală au acces la o nouă platformă regională de schimb de date.
72	Digitalizarea proceselor cetățenești și comerciale (I-2.11)	M	Intrarea în funcțiune a noilor platforme digitale	O nouă platformă (CRM) care facilitează interacțiunea dintre administrație și cetățeni/întreprind eri și dintre				T 2	2021	În regiunea Bruxelles este operațională o nouă platformă (CRM) care facilitează interacțiunea dintre administrație și cetățeni/întreprinderi și între administrații.

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				administrații este operațională în regiunea Bruxelles						Platforma fundației CRM este disponibilă pentru dezvoltarea unor proiecte specifice CRM în regiunea Bruxelles. Obiectivul este de a implementa, până la sfârșitul anului 2024 16, proiecte repartizate între administrațiile regionale și/sau locale (Parking.Bruxelles, Hub.Bruxelles, Bruxelles Economie și Emploi).
73	Digitalizarea proceselor cetățenești și comerciale (I-2.11)	T	3 platforme digitale		Platforme digitale	0	3	T 4	2025	Trei platforme digitale sunt accesibile și utilizabile pentru autorizațiile de urbanism, informațiile privind planificarea urbană și autorizațiile de mediu în Regiunea Bruxelles-Capitală.
77	Simplificarea procedurilor administrative (R- 2.01)	M	Intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare a creării online a unei întreprinderi	Publicarea în Moniteur belge a ultimului act legislativ care a aprobat acordul de cooperare, inclusiv măsuri care să permită crearea, modificarea și				T 4	2023	Intrarea în vigoare a acordului de cooperare dintre guvernul federal și entitățile federate, inclusiv măsuri care să permită crearea, modificarea și dizolvarea activităților comerciale în format electronic integral. Noul sistem digital introdus prin acordul de cooperare, care cuprinde trei

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				dizolvarea activităților comerciale în format electronic integral. Dispoziții care indică intrarea în vigoare a legilor și decretelor regale care permit treptat crearea, modificarea și dizolvarea online a persoanelor juridice pentru toate formele juridice						formulare electronice pentru crearea, modificarea și dizolvarea activităților comerciale, este un canal administrativ alternativ care oferă o alternativă simplificată la formularele existente. Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative care permit treptat crearea, modificarea și dizolvarea online a persoanelor juridice pentru toate formele juridice prin intermediul notarilor sau al Just-Act.
78	E-administrația: procedura de licitație (R-2.02)	M	Intrarea în vigoare a unui nou context de reglementare	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noului decret regal				T 2	2022	Intrarea în vigoare a unui nou decret regal care adaptează cadrul de reglementare federal pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru a facilita utilizarea cu ușurință a noii platforme de e-guvernare îmbunătățite. Noul decret regal urmărește:

Seq Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• Alinierea participanților la politica federală de achiziții publice pentru a îmbunătăți rata de penetrare a achizițiilor publice comune federale; • Adoptă o foaie de parcurs comună – răspuns la obiective mai bine orientate în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și accesul la IMM-uri; • Elaborarea de strategii de achiziție pe segmente de achiziții cu planuri pe categorii. • Consolidarea rolului centrului federal de achiziții al SPF Bosa. • Finalizarea simplificării administrative și a standardizării proceselor, în special pentru a reflecta nevoile participanților federali.

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția I-2.05a: „Digitalizarea SPF: Digitalizarea proceselor de gestionare a azilului și a imigrației” al statului federal

Obiectivul acestei măsuri este de a moderniza infrastructura digitală a proceselor de gestionare a azilului și a imigrației. Măsura constă în proiecte de digitalizare pentru administrații.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
54b	Digitalizarea SPF (I-2.05a)	M	Cerințele sunt definite	Cerințele sunt definite și aprobate				T 2	2022	Cerințele sunt definite de administrațiile competente și aprobate de ministerul competent.
55b	Digitalizarea SPF (I-2.05a)	M	Proiectele de digitalizare sunt realizate	Proiectele de digitalizare sunt realizate				T 2	2026	Această etapă constă în următoarele rezultate: - cheltuielile medicale pentru Fedasil sunt digitalizate. - Pentru Oficiul pentru Imigrări au fost create o platformă digitală de integrare, o bază de date pentru cetățenii străini și un depozit de date.

F. COMPONENTA 2.3: FIBRĂ OPTICĂ, TEHNOLOGIA 5G ȘI NOI TEHNOLOGII

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență conține reforme și investiții legate de tehnologia 5G, de infrastructura de conectivitate de foarte mare capacitate și de inteligența artificială („IA”), care se preconizează că vor furniza elemente constitutive esențiale pentru tranziția digitală în Belgia.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări 2020.3, prin faptul că solicită concentrarea investițiilor asupra tranziției digitale, în special asupra infrastructurii digitale, cum ar fi rețelele 5G și gigabiți, și la recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2019.3, în sensul că solicită concentrarea politicilor economice legate de investiții asupra cercetării și inovării durabile, în special în domeniul digitalizării, ținând seama de diferențele regionale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I2.13: „Acoperirea zonelor albe prin rețele de fibră optică” a Comunității germanofone

Obiectivul acestei măsuri este de a promova conectivitatea digitală. Această măsură constă în extinderea accesului prin fibră optică la zonele albe.

Investiția I2.14: „Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor societale” din Regiunea Bruxelles-Capitală

Obiectivul acestei măsuri este de a promova tranziția digitală. Măsura constă în furnizarea de servicii de asistență de către FARI – Institutul de inteligență artificială pentru binele comun din Bruxelles.

Investiția I2.15: „Îmbunătățirea conectivității celor 35 de parcuri de afaceri din Valonia” din Regiunea Valonă

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți conectivitatea parcurilor de afaceri. Această măsură constă în conectarea a 35 de parcuri de afaceri publice la rețelele de fibră optică.

Se preconizează că reforma R2.03: „Introducerea tehnologiei 5G – Plan național privind banda largă fixă și mobilă – nivel federal și regional”

Această măsură constă în reforme atât la nivel federal, cât și la nivel regional, care se preconizează că vor elimina blocajele, inclusiv blocajele în materie de reglementare, pentru implementarea tehnologiei 5G și pentru implementarea infrastructurii de conectivitate ultrarapidă, cum ar fi fibra optică. La nivel federal, legea 5G și decretele regale de alocare a benzilor de frecvențe pioniere ale UE intră în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2022. Licităția pentru spectrul 5G se finalizează până la 30 iunie 2022. În plus, toate cele trei regiuni trebuie să revizuiască standardele privind radiațiile, ceea ce va permite o utilizare eficientă a spectrului 5G. Standardele regionale revizuite intră în vigoare până la 31 martie 2022.

Belgia pune în aplicare, de asemenea, setul de instrumente pentru conectivitate, care urmează să conțină cele mai bune practici în materie de conectivitate pentru reducerea costului instalării rețelilor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G adaptat Belgiei. Aceasta include o foaie de parcurs națională în vederea simplificării procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare relevante pentru implementarea rețelilor 5G și de foarte mare capacitate, cum ar fi rețelele de fibră optică. Până la 30 iunie 2022 se publică un raport privind stadiul punerii în aplicare a setului de instrumente pentru conectivitate.

F.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
80	Acoperirea zonelor albe prin rețele de fibră optică (I-2.13)	M	Acoperire	Extinderea acoperirii cu fibră optică la zonele albe desemnate				T 2	2026	7 400 de gospodării din Comunitatea germanofonă sunt înregistrate în sistemul de urmărire al GoFiber ca având acces la rețeaua de fibră optică.
81	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor sociale (I-2.14)	M	Finalizarea proiectelor- pilot de către Institutul de IA pentru binele comun	Raport final aprobat cu privire la proiectele-pilot de către Institutul de IA pentru binele comun				T 2	2022	Au fost finalizate patru proiecte-pilot ale Institutului pentru Bunuri Comune (AI for the Common Good Institute), care oferă servicii de sprijin (cum ar fi formare, dezvoltarea de dovezi ale conceptelor de soluții software) organizațiilor cu scop lucrativ sau non-profit sau organizațiilor publice din domeniul precum educația în domeniul IA, asistența medicală și ocuparea forței de muncă în regiunea Bruxelles.
82	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor sociale (I-2.14)	M	Echipa de experți creată în cadrul Institutului IA pentru binele comun	Echipa multidisciplinară de experți creată în cadrul Institutului IA pentru binele comun				T 4	2023	Se creează o echipă multidisciplinară de experți în cadrul Institutului IA pentru binele comun.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
83	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor societale (I-2.14)	M	Servicii furnizate	Trei servicii furnizate autorităților publice. Un centru de testare și experiență poate găzdui grupuri de părți interesate.				T 4	2024	Trei servicii furnizate autorităților publice, și anume (i) sprijin digital dublu, (ii) cursuri de formare și (iii) activități de consiliere legate de serviciile pentru cetățeni. Un centru de testare și experiență poate găzdui grupuri de părți interesate.
84	Îmbunătățirea conectivității a 35 de parcuri de afaceri din Valonia (I-2.15)	T	Conectivitatea prin fibră optică pentru 35 de parcuri de afaceri		Număr	0	35	T 4	2025	35 de parcuri publice de întreprinderi beneficiază de acces la rețelele de fibră optică.
89	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Setul de instrumente al UE pentru conectivitate	Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE pentru conectivitate, inclusiv a foii de parcurs				T 2	2021	Planul de punere în aplicare a celor mai bune practici adoptate pentru setul de instrumente pentru conectivitate al UE, inclusiv adoptarea unei foi de parcurs în vederea simplificării procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare relevante pentru implementarea rețelelor 5G și de foarte mare capacitate, cum ar fi rețelele de fibră optică.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
90	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Publicarea cadrului legislativ privind alocarea spectrului de frecvențe 5G	Publicarea cadrului legislativ pentru alocarea spectrului de frecvențe 5G				T 4	2021	Publicarea legii 5G și a decretelor regale de alocare a benzilor de frecvențe radio pioniere ale UE, astfel cum sunt definite de Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio pentru rețelele 5G, în condiții favorabile investițiilor.
91	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Licitație 5G	Organizarea și punerea în aplicare a licitației 5G de către Institutul belgian pentru servicii poștale și telecomunicații				T 2	2022	Finalizarea licitației 5G de către autoritatea federală de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (Institutul belgian pentru servicii poștale și telecomunicații), în special: cerere de candidaturi, decizia de acordare a licențelor a Institutului belgian pentru servicii poștale și telecomunicații.
92	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Punerea în aplicare a setului de instrumente status Connectivity	Publicarea unui raport privind stadiul punerii în aplicare a setului de instrumente pentru conectivitate				T 2	2022	Raport publicat de Ministerul Federal al Telecomunicațiilor privind stadiul punerii în aplicare a setului de instrumente pentru conectivitate în conformitate cu domeniul de aplicare și

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										procesul prezentate în foaia de parcurs belgiană pentru punerea în aplicare a setului de instrumente pentru conectivitate.
93	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R- 2.03)	M	Revizuirea cadrlui legislativ al celor trei regiuni privind standardele în materie de radiații	Revizuirea cadrelor legislative regionale privind standardele în materie de radiații				T 3	2022	Adaptarea și intrarea în vigoare a cadrelor legislative respective ale Regiunii Flamande, Regiunii Bruxelles- Capitală și Regiunii Valone, care modifică standardele privind radiațiile pentru a permite utilizarea eficace a spectrului de frecvențe 5G.

G. COMPONENTA 3.1: INFRASTRUCTURI PENTRU CICLISM ȘI PLIMBĂRI

Măsurile propuse în cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează extinderea și modernizarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta și pentru mersul pe jos în întreaga Belgia.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2020.3, prin care se solicită Belgiei să își concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra infrastructurii pentru transporturi durabile.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I-3A: „Infrastructură pentru mersul cu bicicleta”

Obiectivul investiției este de a crea o infrastructură suplimentară pentru mersul cu bicicleta și de a îmbunătăți infrastructura existentă. Această măsură este compusă din următoarele trei submăsuri.

- Investiția I3.01: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta” a Regiunii Flamande
- Investiția I3.02: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – coridoarele Vélo” ale Regiunii Valone
- Investiția I-3.03a: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – Vélo Plus – RBC” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Investiția I3.01: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta” a Regiunii Flamande

Această investiție vizează dezvoltarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta. Această investiție constă în construirea și renovarea pistelor pentru biciclete.

Investiția I3.02: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – coridoarele Vélo” ale Regiunii Valone

Această investiție vizează dezvoltarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta. Această investiție constă în construirea de piste pentru biciclete.

Investiția I-3.03a: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta - Vélo Plus – RBC” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această investiție vizează dezvoltarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta. Această investiție constă în construirea de spații de parcare pentru biciclete și de piste pentru biciclete, precum și în modernizarea pistelor pentru biciclete la Bruxelles.

Investiția I-3.03b: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – Vélo Plus – FED” a statului federal

Această investiție vizează dezvoltarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta. Această investiție constă în construirea de piste pentru biciclete la Bruxelles.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
94	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	M	Demararea tuturor proiectelor privind mersul cu bicicleta și mersul pe jos	Adoptarea deciziei sau atribuirea contractului				T 2	2024	<u>Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – coridoare vélo – WAL (I-3.02):</u> Atribuirea contractelor pe patru sectoare în Valonia
95	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete		kilometri	0	6.3	T 1	2024	Regiunea Bruxelles-Capitală (în legătură cu I-3.03a): 6,3 km renovați și noi km
96	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete		kilometri	6.3	432.7	T 2	2026	432,7 km suplimentari de piste pentru biciclete noi și renovate. Acest obiectiv este defalcat, cu titlu indicativ, în următoarele obiective secundare, care nu trebuie atinse în mod individual, cu condiția ca numărul de kilometri de piste pentru biciclete menționați mai sus să fie atins: (I) Regiunea Bruxelles-Capitală (în legătură cu I-3.03a): 4.5 renovați și 11,7 km noi (II) Regiunea Flamandă (în legătură cu I-3.01): 365 renovați și 40 km noi (III) Regiunea Valonă (în legătură cu I-3.02): 11,5 km noi

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
96b	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – Vélo Plus – Statul federal (I-3.03b)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete		Kilometri	0	3.1	T 2	2026	3,1 km de piste noi și renovate pentru biciclete.
97	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – VeloPlus – BRC (I-3.03a)	T	Noi parări publice pentru biciclete		Locuri de parcare pentru biciclete	0	7 000	T 2	2026	7 000 noi spații publice de parcare pentru biciclete.

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția I3.04: „Infrastructura pentru mersul cu bicicleta și pentru mersul pe jos - Schuman” a statului federal

Această investiție vizează dezvoltarea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta și mersul pe jos. Această investiție constă în construirea de infrastructuri pentru mersul cu bicicleta și mersul pe jos în jurul pieței Schuman din Bruxelles.

G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
98	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta și pentru mersul pe jos – Schuman (I-3.04)	T	Un nou spațiu public pentru pietoni, bicicliști și transportul public la Schuman		m ²	0	18 000	T 2	2026	18 000 m ² de spațiu public nou pentru pietoni, bicicliști și transportul public în Schuman

mobilitate a rămas foarte limitată. Obiectivul este de a determina un transfer modal de la autoturisme. Reforma constă în adoptarea legii care definește un buget revizuit pentru mobilitate. Capitolul din legea de revizuire a bugetului pentru mobilitate intră în vigoare până la 1 septembrie 2021.

Investiția I-3B: „Îmbunătățirea transportului public în Valonia”

Obiectivul investiției este de a consolida transportul public în Valonia. Această măsură este compusă din următoarele două submăsuri:

- Investiția I3.07: „Extinderea metroului” a Regiunii Valone
- Investiția I3.08: „Semafoare inteligente” a Regiunii Valone

Investiția I-3C: „Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a garilor”

Obiectivul investiției este de a recondiționa liniile de cale ferată și de a face garile mai accesibile. Această măsură este compusă din următoarele două submăsuri:

- Investiția I3.09: „Gări feroviare accesibile și multimodale” ale statului federal
- Investiția I3.10: „Căi ferate – rețea eficientă” a statului federal

Investiția I-3D: „Deblocarea datelor deschise pentru o mobilitate inteligentă”

Obiectivul investiției este de a debloca date deschise pentru o aplicație pentru mobilitate inteligentă. Această măsură este compusă din următoarea submăsură:

- Investiția I3.13: „Desfășurarea mobilității ca serviciu (MaaS)” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Investiția I-3E: „Mersul în viață al modulelor informatice feroviare”

Obiectivul investiției este de a operaționaliza modulele informatice care îmbunătățesc gestionarea traficului și emiterea biletelor. Această măsură este compusă din următoarele două submăsuri:

- Investiția I3.10: „Căi ferate – rețea eficientă” a statului federal
- Investiția I3.12: „Transportul feroviar – Mobilitate inteligentă” al statului federal

Investiția I-3H: „Instrumente de mobilitate inteligentă” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Obiectivul investiției este de a facilita trecerea la moduri de transport mai ecologice. Această măsură este compusă din următoarele două submăsuri:

- Investiția I-3.15a: Aplicația Floya
- Investiția I-3.15b: Extinderea rețelei Camerei ANPR a Regiunii Bruxelles-Capitală

Investiția I-3.07: „Extinderea metroului” a Regiunii Valone

Obiectivul acestei investiții este de a spori acoperirea transportului public în Valonia. Această investiție constă în extinderea liniei de metrou Charleroi.

Investiția I3.08: „Semafoare inteligente” a Regiunii Valone

Scopul acestei investiții este de a spori eficiența transportului public în Valonia. Această investiție constă în instalarea de semafoare inteligente în Valonia.

Investiția I3.09: „Gări feroviare accesibile și multimodale” a statului federal

Scopul acestei investiții este de a spori accesibilitatea transportului feroviar. Această investiție constă în lucrări de creștere a accesibilității în gări și în adăugarea de locuri de parcare pentru biciclete.

Investiția I3.10: „Căi ferate – rețea eficientă” a statului federal

Scopul acestei investiții este de a dezvolta transportul feroviar. Această investiție constă în modernizarea tronsoanelor feroviare și modernizarea infrastructurii de transport feroviar de marfă.

Investiția I3.11: „Canal Albert și Trilogiport” din Regiunea Valonă

Scopul acestei investiții este de a spori capacitatea de circulație a mărfurilor. Această investiție constă în extinderea platformei multimodale Trilogiport din Liège, creșterea înălțimii podurilor și instalarea de semnale complementare în Albert-Canal.

Investiția I3.12: „Transportul feroviar – Mobilitate inteligentă” al statului federal

Scopul acestei investiții este de a spori utilizarea instrumentelor digitale în domeniul mobilității. Această investiție constă în crearea unei platforme de planificare a rutelor de date deschise și a unei platforme de emitere a biletelor.

Investiția I3.13: „Desfășurarea mobilității ca serviciu (MaaS)” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Scopul acestei investiții este de a spori utilizarea instrumentelor digitale în domeniul mobilității. Această investiție constă în crearea unor cazuri de utilizare a datelor privind mobilitatea pe o platformă digitală.

Investiția I3.14: „Granturi pentru transfer modal” ale Regiunii Bruxelles-Capitală

Această investiție constă în sprijinirea unui nou grant revizuit pentru transferul modal, prin extinderea acestuia la toate noile tipuri de moduri de transport durabile (utilizarea în comun a autoturismelor, a bicicletelor, a scuterelor) pentru a consolida stimulentele pentru creșterea cererii de transport colectiv și cu emisii scăzute. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția I-3.15a: „Aplicația Floya” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această investiție constă în punerea în funcțiune a unei aplicații mobile gratuite („FLOYA”). Aplicația oferă utilizatorilor informații complete și exacte cu privire la modurile de transport disponibile, inclusiv costurile aferente. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția I-3.15b: „Extinderea rețelei Camerei ANPR” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această investiție constă în extinderea rețelei de camere de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare („ANPR”) a Regiunii Bruxelles-Capitală prin adăugarea a 159 de camere. Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți punerea în aplicare a zonelor cu emisii scăzute (LEZ) și a zonelor cu acces restricționat (ZAL), reducând astfel congestionarea traficului și facilitând trecerea la alternative de transport mai ecologice. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
99	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Începerea lucrărilor majore de infrastructură pentru autobuze [semnale rutiere inteligente și metrou ușor (Charleroi)]		Proiecte	0	2	T 3	2023	<u>Extinderea metrolui Charleroi – WAL (I-3.07)</u> - Eliberarea autorizațiilor de construcție <u>Semafoare inteligente – WAL (I-3.08)</u> - Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări (a fost publicată notificarea privind atribuirea contractului)
100	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Operarea semafoarelor inteligente		Numărul de intersecții cu semafoare inteligente	0	260	T 2	2025	<u>Semafoare inteligente – WAL (I-3.08)</u> 260 intersecțiile trebuie să fie echipate cu semafoare inteligente.
101	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Construirea și renovarea infrastructurii și a echipamentelor de intersecție cu semafoare inteligente		Kilometri Numărul de intersecții cu semafoare inteligente	0 260	5.5 400	T 2	2026	Se construiesc și se renovează 5,5 km de infrastructură suplimentară de transport public pentru extinderea metroului (Charleroi) și 400 drumuri de răscruce echipate cu semafoare inteligente.
102	Îmbunătățirea transportului public în	M	Semnarea contractului de servicii publice	contract de servicii publice al OTW				T 2	2024	Semnarea contractului de servicii publice al OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”) cu o

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Valonia (I-3B)		al OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”)	(„Opérateur de Transport de Wallonie”)						compensatie angajată pentru cheltuielile operaționale suplimentare ale metroului din Charleroi.
103	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a gărilor (I-3C)	T	Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a gărilor (etapa 1)		Lucrări finalizate	0	32	T 3	2022	Finalizarea a 27 intervenții de modernizare a infrastructurii feroviare (I-3.10) și de asigurare a accesibilității a 5 de stații (I-3.09) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei pe baza a cel puțin 4 criterii: — platforme înalte (76 cm); — platforme accesibile prin rampe sau ascensoare; — sistem tactil de ghidare a suprafeței de avertizare; și — cel puțin un distribuitor automat de bilete accesibil persoanelor cu mobilitate redusă. Și adăugarea a 6 000 de locuri de parcare pentru biciclete.
104	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a gărilor (I-3C)	T	Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a gărilor (etapa 2)		Lucrări finalizate	32	62	T 3	2023	Finalizarea a 50 intervenții de modernizare a infrastructurii feroviare (I-3.10) și asigurarea accesibilității a 12 de stații (I-3.09) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1300/2014 al Comisiei pe baza a cel puțin 4 criterii: — platforme înalte (76 cm);

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— platforme accesibile prin rampe sau ascensoare; — sistem tactil de ghidare a suprafeței de avertizare; și — cel puțin un distribuitor automat de bilete accesibil persoanelor cu mobilitate redusă.
105	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a gărilor (I-3C)	T	Livrarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a gărilor (etapa 3)		Lucrări livrate	62	90	T 2	2026	Realizarea a 63 intervenții modernizarea infrastructurii feroviare, inclusiv, printre altele: cinci intervenții pe axa Bruxelles Luxemburg (Eurocap rail – L162) și patru intervenții în zona Bruxelles (L50, L60, L161, L94 și liniile de apropiere din gara Bruxelles Midi). Livrarea lucrărilor de accesibilitate în 27 stații (I-3.09), care îndeplinesc următoarele 4 criterii: — platforme înalte (76 cm); — platforme accesibile prin rampe sau ascensoare; — sistem tactil de ghidare a suprafeței de avertizare; și — cel puțin un distribuitor automat de bilete accesibil persoanelor cu mobilitate redusă.

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										9 000 locuri de parcare pentru biciclete.
106	Canal Albert și Trilogiport (I-3.11)	M	Atribuirea contractelor pentru lucrările podurilor peste Canal Albert/și a unei noi platforme la Trilogiport	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor				T 1	2025	Atribuirea tuturor contractelor pentru lucrările noii platforme multimodale Trilogiport din Liège și ale celor 3 poduri situate deasupra canalului Albert-Canal (podurile Lanaye, Lixhe și Hermalle-sous-Argenteau).
107	Canal Albert și Trilogiport (I-3.11)	T	Livrarea lucrărilor podurilor peste Canal Albert/și a unei noi platforme la Trilogiport		Număr de lucrări	0	4	T 2	2026	Livrarea următoarelor lucrări: (i) Extinderea platformei multimodale Trilogiport din Liège (ii) creșterea înălțimii a 2 poduri deasupra canalului Albert-Canal (podurile Lixhe și Hermalle-sous-Argenteau) și instalarea semnalizării complementare pe un pod deasupra canalului Albert-Canal (Lanaye) pentru a permite barjelor să transporte

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										mărfuri cu o înălțime de până la 9,1 m (4 straturi de marfă)
108	Deblocarea aplicației „Date deschise pentru o mobilitate inteligentă” (I-3D)	T	Desfășurarea mobilității ca serviciu (MaaS)		Cazuri de utilizare a mobilității	0	15	T 1	2025	Crearea a 15 de cazuri de utilizare a datelor privind mobilitatea pe o platformă digitală care să permită stocarea, analizarea și vizualizarea datelor privind mobilitatea
109	Mersul în viață al modulelor informatice feroviare (I-3E)	T	Transportul feroviar – Mobilitate inteligentă		Module	0	10	T 2	2026	Livrarea: — Sistemul de gestionare a traficului infrabel (1 modul) Planificator SNCB-NMBS (modulul 1) — Platforma SNCB-NMBS de emitere a biletelor interoperabilă cu alți operatori de transport regionali belgieni (8 module)
110	Mobiliteits-Bugetul (R-3.02)	M	Adoptarea bugetului pentru mobilitate	Adoptarea bugetului pentru mobilitate	—	—	—	T 3	2021	Adoptarea bugetului pentru mobilitate.
111	Performanța SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Aprobarea noilor contracte de executare ale NMBS-SNCB și Infrabel și a planului multianual de	Aprobarea contractelor	—	—	—	T 2	2023	Noul contract de executare include dispoziții care să asigure: — executarea la timp a lucrărilor pentru RER-GEN, în conformitate cu legea de adoptare a acordului de cooperare interregională privind investițiile strategice în domeniul

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			investiții, contract							feroviar (anexa Ia la Loi portant assentiment à l'agreement de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest de 11.3.2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des stratégies stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van oktober tussen, het Vlaamse Gewest, Wamenwerkingsakkoord van oktober tussen de — Stimulente adecvate pentru eficiență și calitatea serviciilor incluse în contract — finalizarea investițiilor I-3.09 „Căi feroviare accesibile și multimodale –

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										FED”, I-3.10 „Căi ferate – rețea eficientă – FED” și I-3.12 „Căi ferate – Mobilitate inteligentă – FED”, incluse în această componentă a planului de redresare și reziliență
112	„Instrumente de mobilitate inteligentă” a Regiunii Bruxelles-Capitală (I-3H)	T	Sunt în funcțiune instrumente de mobilitate inteligentă		Camere de luat vederi	0	159	T 3	2023	159 camere ANPR sunt instalate și în funcțiune (I-3.15b). În plus, este în funcțiune aplicația FLOYA (I-3.15a).
113	Granturi pentru transferul modal (I-3.14)	T	4 676 noi granturi acordate pentru transferul modal		Număr	0	4 676	T 4	2024	Au fost acordate 4 676 noi granturi pentru transferul modal.

I. COMPONENTA 3.3: ECOLOGIZAREA TRANSPORTULUI RUTIER

Măsurile propuse în cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează sprijinirea transportului rutier cu emisii scăzute.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.3 de a concentra politica economică legată de investiții asupra transportului durabil, inclusiv asupra modernizării infrastructurii feroviare, a tranziției energetice și a celei cu emisii scăzute de dioxid de carbon [...]. Abordarea provocărilor tot mai mari în materie de mobilitate, prin consolidarea stimulentei și prin eliminarea barierelor din calea creșterii ofertei și a cererii de transport colectiv și cu emisii scăzute, și a Recomandării 2020.3 specifice fiecărei țări de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra infrastructurii pentru transporturi durabile.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I-3F: „Stații de încărcare”

Obiectivele investiției sunt instalarea stațiilor de încărcare cu energie electrică. Această măsură este compusă din următoarele patru submăsuri:

- Se preconizează că reforma R3.04: „Stații de încărcare – WAL” a Regiunii Valone
- Se preconizează că reforma R3.05: „Stații de încărcare – RBC” ale Regiunii Bruxelles-Capitală
- Investiția I3.19: „Stații de încărcare – VLA” a Regiunii Flamande

Investiția I-3G: „Ecologizarea parcului de autobuze”

- Investiția I3.16: „Ecologizarea parcului de autobuze – VLA” a Regiunii Flamande
- Investiția I3.17: „Ecologizarea parcului de autobuze – RBC” a Regiunii Bruxelles-Capitală
- Investiția I3.20: „Ecologizarea parcului de autobuze – WAL” a Regiunii Valone

Se preconizează că reforma R3.03: „Autoturisme de serviciu cu emisii zero – FED” al statului federal

Această reformă constă în eliminarea treptată a sistemului existent de impozitare a autoturismelor de serviciu la autoturismele convenționale și în limitarea acestuia începând cu 2026 la autoturismele electrice. Sistemul reformat de impozitare a autoturismelor de serviciu prevede: (1) nicio deductibilitate a autoturismelor de serviciu convenționale achiziționate începând cu 2026 (2) o reducere progresivă a ratei deductibilității fiscale a autoturismelor de serviciu convenționale, achiziționată între 1 iulie și 31 decembrie 2025, pentru a ajunge la 0 % până în 2028, (3) o reducere progresivă a ratei deductibilității fiscale a autoturismelor de serviciu cu emisii zero pentru a ajunge la cel mult 67,5 % până în 2031 și (4) deductibilitatea fiscală a benzinei și motorinei pentru autoturismele de serviciu hibride, achiziționată între 2023 și 2025, redusă la 50 % până în ianuarie 2023. În plus, (5) pentru autoturismele convenționale achiziționate începând cu 1 iulie 2023, contribuția de CO₂ va crește la o rată de 2.25 începând cu 1 iulie 2023 și va crește progresiv în 2025, 2026, la un factor de 5.50 în 2027. (6) pentru autoturismele de serviciu cu emisii zero achiziționate începând cu 1 iulie 2023, contribuția de solidaritate minimă crește, începând cu anul 2025, astfel încât, pe termen lung, pentru autoturismul de serviciu mediu, se datorează același quantum al contribuțiilor la asigurările sociale ca la momentul adoptării planului. Reforma, inclusiv perioadele de tranziție și etapele de punere în aplicare menționate mai sus, se adoptă până la 30 septembrie 2021 și intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Se preconizează că reforma R3.04: „Stații de încărcare – WAL” a Regiunii Valone

Scopul acestei reforme este de a spori disponibilitatea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice. Această reformă constă în adoptarea unui cadru legislativ și în atribuirea de concesiuni pentru infrastructura de încărcare în Regiunea Valonă.

Se preconizează că reforma R3.05: „Stații de încărcare – RBC” ale Regiunii Bruxelles-Capitală

Această măsură constă în adoptarea unui cadru legislativ și atribuirea de concesiuni pentru infrastructura de încărcare în Regiunea Bruxelles-Capitală până la 31 decembrie 2023 și conectarea a 180 noi stații publice de încărcare la rețeaua electrică. Acest plan este în conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi. Decretul care precizează standardele de securitate care trebuie respectate pentru instalarea de puncte de încărcare în afara străzii în Regiunea Bruxelles-Capitală se adoptă până la 1 martie 2022 cel târziu și intră în vigoare până la 31 iulie 2022. Punerea în aplicare a măsurii în ansamblu se finalizează până la 30 iunie 2026.

Se preconizează că reforma R3.06: „Stimularea transportului cu emisii zero – VLA” a Regiunii Flamande

Această măsură constă în adoptarea unui cadru legislativ pentru a stimula instalarea de puncte publice de încărcare prin concesiuni și puncte semipublice prin granturi în Regiunea Flamandă. Cadrul legislativ permite cartografierea viitoarelor puncte de încărcare, lansează licitațiile de concesiune pentru punctele publice de încărcare, stimulează instalarea de puncte de încărcare semipublice pe proprietăți private, reduce sarcina administrativă pentru a scurta termenul de instalare a punctelor de încărcare și stimulează taxarea inteligentă a energiei electrice pentru a echilibra oferta și cererea de energie electrică. Cadrul legislativ intră în vigoare până la 1 ianuarie 2022.

Se preconizează că reforma R3.07: Consolidarea cadrului flamand de monitorizare a emisiilor vehiculelor

Această reformă vizează consolidarea cadrului flamand de monitorizare a emisiilor vehiculelor. Acesta constă în adoptarea cadrelor juridice și în crearea unei baze de date care să includă date privind numărătorii de particule din emisii. Reforma intră în vigoare până la 31 august 2026, inclusiv eventualele dispoziții tranzitorii.

Se preconizează că reforma R3.08: Reforma taxei pe circulația vehiculelor din Regiunea Valonă

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui act juridic de revizuire a reformei guvernului valon privind taxa de circulație a vehiculelor din 2023. Scopul reformei este de a reduce nivelul de impozitare a vehiculelor electrice și de a îmbunătăți coeficientul de sprijin pentru familiile mari și familiile monoparentale atunci când achiziționează un vehicul.

Investiția I3.16: „Ecologizarea parcului de autobuze – VLA” a Regiunii Flamande

Scopul acestei investiții este de a ecologiza parcul de autobuze din Flandra. Această investiție constă în achiziționarea sau modernizarea autobuzelor hibride și electrice, precum și în achiziționarea de stații de încărcare cu autobuzul.

Investiția I3.17: „Ecologizarea parcului de autobuze – BCR” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Scopul acestei investiții este de a ecologiza parcul de autobuze din Regiunea Bruxelles-Capitală. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze electrice.

Investiția I3.19: „Stații de încărcare – VLA” a Regiunii Flamande

Scopul acestei investiții este de a instala puncte de încărcare. Această investiție constă în a face accesibile noi puncte de încărcare (publice și semipublice) în întreaga regiune flamandă.

Investiția I3.20: „Ecologizarea parcului de autobuze – WAL” a Regiunii Valone

Scopul acestei investiții este de a ecologiza parcul de autobuze din Regiunea Valonă. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze electrice și de stații de încărcare, precum și în construirea unui depozit de autobuze pentru parcul de vehicule electrice.

Investiția I3.21: „Infrastructura de încărcare pentru autobuze” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Scopul acestei investiții este de a ecologiza parcul de autobuze din Regiunea Bruxelles-Capitală. Această investiție constă în instalarea unei infrastructuri de încărcare pentru autobuze electrice în Regiunea Bruxelles-Capitală.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
115	Ecologizar ea parcului de autobuze – (I-3G)	T	Autobuze verzi livrate în Flandra, Bruxelles și Valonia		Vehicule	0	358	T 4	2025	Ecologizarea parcului de autobuze – VLA (i) 257 de autobuze electrice hibride reîncărcabile noi și modernizate sunt livrate (ii) 54 de autobuze complet electrice sunt livrate (iii) Infrastructura de încărcare este furnizată Ecologizarea parcului de autobuze – BCR (iv) Livrarea a 33 de autobuze electrice articulate Ecologizarea parcului de autobuze – WAL (v) Livrarea a 14 de autobuze complet electrice articulate
115 b	Ecologizar ea parcului de autobuze – (I-3G)	T	Autobuze ecologice livrate în Valonia		Vehicule	358	376	T 2	2026	Ecologizarea parcului de autobuze – WAL (i) Livrarea a 18 de autobuze electrice complete biarticulate (ii) Instalarea a 32 stații de încărcare „lente” și a 2 stații de încărcare „rapide” (una în depozitul de autobuze, alta într-o linie terminală) (III) Depozitul de autobuze este gata de utilizare.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
116	Stimularea transportul ui cu emisii zero – VLA (R- 3.06)	M	Adoptarea unui cadru pentru instalarea infrastructuri i de încărcare în Regiunea Flamandă	Adoptarea cadrului				T 4	2021	Adoptarea unui cadru de politică pentru instalarea infrastructurii de încărcare în Regiunea Flamandă. Cadrul de politică permite: — cartografierea viitoarelor puncte de încărcare — lansarea licitațiilor de concesiune pentru punctele de încărcare din domeniul public — stimularea instalării de puncte de încărcare (semi) publice pe domeniul privat — scurtarea termenului de instalare a punctelor de încărcare prin reducerea sarcinii administrative stimularea încărcării inteligente a energiei electrice
117	Stații de încărcare – VLA (I- 3.19)	M	Atribuirea concesiunilor pentru infrastructura de încărcare	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor candidaților care au reușit la concurs				T 2	2022	Atribuirea concesiunilor pentru infrastructura de încărcare. Cadrul pentru instalarea infrastructurii publice de încărcare este asigurat prin concesiuni atribuite de guvernul flamand, în timp ce implementarea este lăsată la latitudinea operatorilor privați.
118	Stații de încărcare –	M	Adoptarea unui decret care să	Adoptarea decretului care precizează				T 1	2022	Adoptarea unui decret care să precizeze standardele de securitate care trebuie respectate pentru instalarea de puncte de

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	RBC (R-3.05)		precizeze standardele de securitate și a unui plan de realizare a infrastructurii	standardele de securitate și a unui plan de realizare a infrastructurii						încărcare în afara străzii în Regiunea Bruxelles-Capitală, inclusiv un raport minim care urmează să fie instalat în fiecare parcare până cel târziu la 31 decembrie 2025. Și adoptarea unui plan de realizare a infrastructurii, care include: — O distribuție geografică a punctelor publice de încărcare care urmează să fie instalate la Bruxelles, care va fi actualizată ulterior; — Un obiectiv de puncte publice de încărcare care urmează să fie instalate în perioada 2022-2024 — Un plan de instalare pentru încărcătoarele rapide din oraș — Un plan de instalare a infrastructurii de încărcare în afara străzii, discutat cu toate părțile interesate relevante (cum ar fi parcarile publice, sectorul comerțului cu amănuntul, sectorul locuințelor, sectorul construcțiilor de birouri). Acest plan trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi,
119	Stații de încărcare –	M	Adoptarea unui plan de instalare a	Adoptarea unui plan de instalare a				T 3	2022	Adoptarea unui plan pentru instalarea stațiilor de încărcare, care include:

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	WAL (R-3.04)		stațiilor de încărcare cu energie electrică	stațiilor de încărcare cu energie electrică						Numărul de puncte de încărcare care urmează să fie instalate până la 31 august 2026 — Procedurile de instalare a infrastructurii — Baza necesară pentru lansarea procedurilor de ofertare — Obiectivul privind numărul de puncte de încărcare publice echivalente (CPE) care urmează să fie instalate până în 2026, care trebuie să țină seama de obiectivul orientativ de un CPE pentru zece vehicule electrice.
120	Stații de încărcare – FED (I-3.18)	M	Adoptarea stimulentei fiscale pentru instalarea de puncte de încărcare private și semipublice	Adoptarea stimulentei fiscale				T 4	2021	Adoptarea stimulentei fiscale pentru instalarea de puncte de încărcare private și semipublice.
121	Stații de încărcare RBC (R-3.05)	T	Stații publice noi de încărcare conectate la		Stații de alimentare	0	180	T 2	2023	Regiunea Bruxelles-Capitală (în legătură cu R-3.05): 180 stații de încărcare noi conectate la rețeaua electrică. Fiecare stație de încărcare are două puncte de încărcare.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			rețeaua electrică							
122	Stații de încărcare (I-3F)	T	Noi puncte de încărcare publice și semipublice accesibile		Puncte de încărcare	0	27 000	T 2	2025	Regiunea Flamandă (în legătură cu I-3.19): 27 000 noi puncte de încărcare accesibile
124	Consolidar ea cadrului flamand de monitorizar e a emisiilor vehiculelor (R-3.07)	M	Adoptarea cadrelor juridice pentru o nouă testare a contorului de particule în timpul inspecțiilor și pentru monitorizare a emisiilor vehiculelor rutiere.	Adoptarea cadrelor juridice				T 1	2023	Adoptarea: — Legislația necesară pentru a include, începând din iulie 2022, noile încercări la numărătorul de particule în cadrul inspecțiilor periodice și neperiodice; — Legislație care să permită utilizarea datelor colectate în timpul monitorizării emisiilor rutiere pentru: să supravegheze și să asigure respectarea cerințelor tehnice ale vehiculelor legate de emisii; să desfășoare activități de cercetare; și să invite proprietarii de vehicule problematice să le supună inspecției parțiale a vehiculelor
125	Consolidar ea cadrului flamand de monitorizar e a	M	Baza de date a contorului de particule și controalele tehnice în	Punerea în funcțiune a bazei de date; Intrarea în vigoare a				T 3	2026	Punerea în funcțiune a unei baze de date care integrează datele contorului de particule obținute din observațiile inspecțiilor periodice. Intrarea în vigoare a cadrului juridic

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	emisiilor vehiculelor (R-3.07)		trafic ale vehiculelor ușoare	cadrlui juridic						pentru introducerea controalelor tehnice în trafic la vehiculele ușoare.
254	Reforma taxei pe circulația vehiculelor din Regiunea Valonă (R- 3.08)	M	Intrarea în vigoare a actului juridic de reformare a taxei de circulație a autovehiculel or	Intrarea în vigoare a actului juridic				T 2	2025	Intrarea în vigoare a actului juridic de revizuire a reformei guvernului valon privind taxa de circulație a vehiculelor din 2023. Actul juridic include următoarele dispoziții: — Reducerea cuantumului taxei de circulație pentru familiile mari și familiile monoparentale atunci când achiziționează un vehicul; — Reducerea sarcinii fiscale asupra vehiculelor electrice prin reducerea nivelului de impozitare pentru 100 % din vehiculele electrice și cele neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; — Definirea valorilor implicite pentru a permite impozitarea în cazul în care lipsesc date; — Corectarea sistemului fiscal pentru automobilele de epocă înmatriculate, autocamioane, aeronave, ambarcațiuni și drone.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
126	Autoturism e de serviciu cu emisii zero (R-3.03)	M	Adoptarea legii de reformare a sistemului de impozitare a autoturismel or de serviciu	Adoptarea proiectului de adaptare a legii de reformare a sistemului de impozitare a autoturismelor de serviciu				T 3	2021	Adoptarea de către parlamentul federal a unui sistem reformat de impozitare a autoturismelor de serviciu, în care autoturismele de serviciu noi trebuie să aibă emisii zero începând cu 2026 pentru a beneficia de regimul preferențial existent. Sistemul reformat de impozitare a autoturismelor de serviciu prevede (1) Nicio deductibilitate a autoturismelor de serviciu convenționale achiziționate începând cu 2026 (2) o reducere progresivă a ratei deductibilității fiscale a autoturismelor de serviciu convenționale, dobândită între 1 iulie ²⁰²³ și 31 decembrie 2025, pentru a ajunge la 0 % până în 2028, (3) o reducere progresivă a ratei deductibilității fiscale a autoturismelor de serviciu cu emisii zero pentru a ajunge la cel mult 67,5 % până în 2031 și (4) deductibilitatea fiscală a benzinei și a motorinei pentru autoturismele hibride de serviciu, achiziționată între 2023 și 2025, redusă la 50 % începând cu 1 ianuarie 2023. În plus, (5) pentru autoturismele convenționale achiziționate începând cu 1 iulie 2023, contribuția de CO2 va crește la o rată de 2.25 începând cu 1 iulie 2023 și va

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										crește progresiv în 2025, 2026, la un factor de 5.50 în 2027. (6) pentru autoturismele de serviciu cu emisii zero achiziționate începând cu 1 iulie ²⁰²³ , contribuția de solidaritate minimă crește, începând cu anul 2025, astfel încât, pe termen lung, pentru autoturismul de serviciu mediu, se datorează același cuantum al contribuțiilor la asigurările sociale ca în momentul depunerii planului.
246	Infrastructura de încărcare pentru autobuze – BCR (I-3.21)	T	Infrastructura de încărcare instalată		Număr	0	66	T 2	2026	52 încărcătoare overnight (fiecare cu 3 puncte de încărcare) și 14 stații de încărcare ocazională (cu infrastructura electrică respectivă) trebuie instalate în două depozite de autobuze și în două terminale ale liniei de autobuz.

J. COMPONENTA 4.1: EDUCAȚIE 2.0

Măsurile propuse în cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează îmbunătățirea caracterului incluziv al sistemelor de educație, consolidând în același timp performanța acestora pentru a se asigura că competențele predate corespund mai bine celor necesare pe piața forței de muncă.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.2 de îmbunătățire a performanței și a caracterului incluziv al sistemelor de educație și formare și de abordare a necorelării competențelor.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R4.01: „Digisprong” al Comunității Flamande

Această reformă constă în acțiuni legate de patru piloni: (1) educația în domeniul TIC, educația în domeniul mass-mediei și reformele gândirii computaționale, (2) promovarea unor politici școlare eficiente în domeniul TIC, prin consolidarea rolului coordonatorilor TIC, (3) cadrele didactice și formatorii cu competențe digitale pentru profesori și (4) crearea unui centru de cunoștințe și consiliere pentru a sprijini școlile în digitalizarea ofertei lor educaționale. Legislația privind noul cadru TIC pentru învățământul obligatoriu din Flandra intră în vigoare până la 31 decembrie 2023.

Se preconizează că reforma R4.02: „Fondul pentru promovarea învățământului superior” al Comunității Flamande

Această reformă vizează elaborarea unui document de viziune cu privire la următoarele trei obiective: (1) crearea unei oferte flexibile și adaptate exigențelor viitorului în instituțiile de învățământ superior flamande, (2) dezvoltarea în continuare a învățării pe tot parcursul vieții în învățământul superior și (3) valorificarea la maximum a formelor digitale de educație. În mod concret, o notă de viziune (i) definește un nou profil pentru învățământul superior din Flandra pentru a se asigura că instituțiile de învățământ superior sunt de ultimă generație și (ii) elaborează o viziune privind învățarea pe tot parcursul vieții. Documentul de viziune este aprobat de ministrul educației și formării al guvernului flamand până la 31 decembrie 2023.

Se preconizează că reforma R4.03: Acte juridice menite să reducă părăsirea timpurie a școlii și absenteismul și să abordeze excluderile permanente ale Comunității Franceze

Această reformă vizează reducerea părăsirii timpurii a școlii. Această reformă constă în adoptarea de acte juridice pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii și absenteismul și pentru a aborda excluderile permanente. Reforma intră în vigoare până la 31 august 2026, însoțită de dispozițiile tranzitorii prevăzute în actele juridice.

Investiția I4.01: „Digisprong” al Comunității Flamande

Această investiție constă în următoarele două elemente: (1) punerea la dispoziția tuturor școlilor a unui dispozitiv digital pentru fiecare elev și (2) punerea la dispoziția cadrelor didactice a unor instrumente de învățare și de formare eficiente pentru a-și îmbunătăți competențele digitale. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția I4.02: „Fondul pentru promovarea învățământului superior” al Comunității Flamande

Această investiție constă în (1) crearea unei oferte flexibile și adaptate exigențelor viitorului în instituțiile de învățământ superior flamande, (2) dezvoltarea în continuare a învățării pe tot parcursul vieții în învățământul superior și (3) sprijinirea punerii în aplicare durabile a noilor forme digitale de educație. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția I4.03: „Orientare personalizată în învățământul obligatoriu” a Comunității Franceze

Această investiție este dezvoltată pentru a răspunde problemelor psihosociale, educaționale și pedagogice ale elevilor din școlile primare și secundare și pentru a combate răspândirea fenomenelor de dezavantaj educațional și de părăsire timpurie a școlii, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția I4.04: „Strategia digitală pentru învățământul superior și învățarea în rândul adulților” a Comunității Franceze

Această investiție vizează dotarea digitală a instituțiilor de învățământ superior și de învățare în rândul adulților. Acesta constă în acordarea de granturi pentru echipamente digitale instituțiilor de învățământ superior și de învățare în rândul adulților.

Investiția I4.05: „Revoluția digitală pentru școlile din Bruxelles” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această investiție vizează îmbunătățirea performanței sistemelor de învățământ. Această investiție constă în furnizarea de (1) dispozitive TIC și (2) de puncte de acces WIFI pentru școlile din Bruxelles.

Investiția I4.06: „Transformarea digitală a educației” a comunității germanofone

Obiectivul investiției este de a dota toți profesorii și elevii din învățământul secundar cu laptopuri. Echipamentul cadrelor didactice are loc în mod voluntar: numai profesorii care au solicitat un laptop trebuie să fie dotați cu un laptop. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția I4: „Furnizarea de echipamente digitale și infrastructuri informatice pentru școli”

Această investiție vizează furnizarea de echipamente digitale și de infrastructură informatică pentru școli.

Investiția este compusă din următoarele submăsuri/acțiuni:

- Investiția I4.01: „Digisprong” al Comunității Flamande
- Investiția I4.06: „Transformarea digitală a educației” a comunității germanofone

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Adoptarea unui nou cadru TIC pentru învățământul obligatoriu în Flandra	Adoptarea unei noi legislații de către Parlamentul flamand pentru îmbunătățirea cadrlui TIC				T 4	2023	Adoptarea de către Parlamentul flamand a noii legislații pentru îmbunătățirea actualului cadru TIC cu privire la două aspecte: — rolul coordonatorilor TIC în școli — și obiectivele minime în materie de TIC. Legislația permite (i) consolidarea rolului coordonatorilor TIC la toate nivelurile de educație și asigurarea unei mai bune supravegheri a politicii TIC în școli prin modificarea Decretului nr. 31 și (ii) ratificarea obiectivelor minime pentru a 2-a și a 3-a etapă a învățământului secundar.
128	Fondul pentru promovarea învățământul ui superior (R-4.02)	M	Document de viziune pentru un învățământ superior orientat spre viitor, agil și digital	Adoptarea unei note de viziune de către guvernul flamand				T 4	2023	Aprobarea de către ministrul educației și formării profesionale a unei note de viziune din partea guvernului flamand care prezintă profilul învățământului superior și al învățării pe tot parcursul vieții în Flandra. Noul text urmărește să stabilească viziunea de a dezvolta un portofoliu de învățământ superior flamand, adaptat exigențelor viitorului și agil. Acesta este elaborat în consultare cu un spectru larg de părți interesate, inclusiv instituții de

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										învățământ superior, domeniul profesional și parteneri sociali. Concret, aceasta (i) definește un nou profil pentru învățământul superior din Flandra pentru a se asigura că instituțiile de învățământ superior sunt de ultimă generație și (ii) elaborează o viziune privind învățarea pe tot parcursul vieții.
129	Acte juridice menite să reducă părăsirea timpurie a școlii și să abordeze excluderile permanente (R-4.03)	M	Acte juridice împotriva părăsirii timpurii a școlii	Intrarea în vigoare a actelor juridice				T 2	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice (1) de reducere a părăsirii timpurii a școlii și a absenteismului în rândul elevilor și (2) de abordare a excluderilor permanente și de instituire a unor camere interrețea care să soluționeze căile de atac împotriva deciziilor de excludere permanentă.
131	Furnizarea de echipamente digitale și de infrastructură informatică pentru școli (I-4)	T	Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța		Numărul de școli/instituții care primesc fonduri	0	3 828	T 4	2022	3 828 de școli și/sau instituții de învățământ din Belgia au primit fonduri pentru modernizarea infrastructurii TIC, inclusiv: Comunitatea flamandă (I-4.01): 3 785 școli de învățământ obligatoriu Comunitatea germanofonă (I-4.06): 43 de școli de învățământ obligatoriu.

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			generală a sistemelor de învățământ							
133	Strategia digitală pentru învățământul superior și învățarea în rândul adulților (I- 4.04)	T	Acordarea de granturi pentru echipamente digitale		Granturi acordate	0	77	T 2	2026	Au fost acordate granturi pentru echipamente digitale unui număr de 77 de instituții de învățământ superior și de învățare în rândul adulților.
134	Fondul pentru promovarea învățământul ui superior (I- 4.02)	T	Îmbunătățirea ofertei de învățământ superior în Flandra pentru a-l face mai adaptat exigențelor viitorului și mai agil		Numărul de instituții de învățământ superior care au primit fonduri	0	7	T 4	2023	7 de instituții de învățământ superior au beneficiat de Fondul pentru promovarea învățământului superior. Prin intermediul Fondului pentru promovarea învățământului superior, instituțiile de învățământ superior, pe baza analizei portofoliilor de formare, elaborează planuri de acțiune pentru a ajusta și a reduce ofertele existente și, dacă este necesar, pentru a crea altele noi. În plus, se acordă atenție adaptării programelor, pe baza cerințelor pieței forței de muncă și ale societății. Toate instituțiile flamande de învățământ superior sunt eligibile să propună și să prezinte proiecte în cadrul

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										prezentei cereri de proiecte. Cu toate acestea, participarea la această cerere de propuneri nu este obligatorie pentru instituțiile de învățământ superior și nici nu prezintă un plan de garantare a acceptării.
135	Orientare personalizată în învățământul obligatoriu (I-4.03)	M	Adoptarea unui nou cadru de decret care stabilește condițiile de intervenție a sistemului	Adoptarea de către Parlamentul Comunității Franceze a cadrului decretului care stabilește condițiile de intervenție a sistemului				T 3	2021	Adoptarea de către Parlamentul Comunității Franceze a unui nou cadru de decret, care să reglementeze un sistem tranzitoriu care să includă dispoziții referitoare la: (1) acordarea de resurse școlilor în legătură cu strategiile de diferențiere și remediere și combaterea abandonului școlar, (2) modificarea contractelor PR-FPO/WBE în contextul crizei și (3) misiunile CPMS în contextul crizei.
136	Orientare personalizată în învățământul obligatoriu (I-4.03)	T	Implementarea unui mecanism consolidat de sprijin pentru studenții aflați în dificultate		Școli (și CPMS) care beneficiază de sprijin și îndrumare	0	531	T 4	2022	Mobilizarea de resurse suplimentare (cum ar fi profesori, educatori, personal de sprijin psihologic) pentru a sprijini 531 de școli/CPMS pe baza nevoilor identificate.
137	Trecerea la tehnologia digitală pentru școlile	T	Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și		Dispozitive TIC și hotspoturi WIFI	900	2200	T 4	2021	În școlile din Bruxelles se instalează 2200 de dispozitive TIC (cum ar fi laptopuri, tablete, tablouri de bord interactive) și puncte de acces WIFI.

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	din Bruxelles (I-4.05)		infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemelor de învățământ		instalate în școli					Distribuția se bazează pe nevoile școlilor (cu accent pe școlile cu un indice socioeconomic mai scăzut)
138	Trecerea la tehnologia digitală pentru școlile din Bruxelles (I-4.05)	T	Dotarea școlilor cu dispozitive TIC și puncte de acces WIFI		Dispozitive TIC și puncte de acces WIFI	2 200	3 500	T 4	2024	3 500 dispozitivele TIC și punctele de acces WIFI sunt livrate în școlile din Bruxelles.

K. COMPONENTA 4.2: FORMAREA ȘI ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A GRUPURILOR VULNERABILE

Măsurile propuse în cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează consolidarea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor care provin din familii de migranți, a femeilor, a persoanelor cu handicap, a deținuților și a persoanelor expuse riscului de excluziune digitală. Mai multe dintre măsuri vizează promovarea incluziunii digitale și îmbunătățirea accesului la servicii esențiale, cum ar fi e-guvernarea, combinând furnizarea de echipamente digitale cu formarea în domeniul competențelor digitale.

Componenta contribuie la abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.2 privind consolidarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2020.2 privind atenuarea impactului social și asupra ocupării forței de muncă al crizei.

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R4.04: „Combaterea discriminării pe piața muncii” a statului federal

Reforma vizează combaterea discriminării pe piața forței de muncă și constă în (1) îmbunătățirea cadrului de reglementare a testelor de discriminare (2) publicarea unei legi de instituire a unui departament în cadrul Serviciului public federal pentru ocuparea forței de muncă, muncă și dialog social responsabil cu monitorizarea diversității și cu elaborarea de fișe informative sectoriale referitoare la structura de ocupare a forței de muncă din fiecare sector de activitate și (3) formarea pentru serviciile de monitorizare a dreptului social din cadrul Serviciului public federal pentru ocuparea forței de muncă, muncă și dialog social în vederea îmbunătățirii eficacității testelor de discriminare. Cadrul de reglementare adaptat privind testele de discriminare intră în vigoare până la 1 ianuarie 2024.

Se preconizează că reforma R4.05: „Strategia de recalificare” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Reforma vizează promovarea integrării durabile a grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă. Această reformă constă în intrarea în vigoare a actelor juridice și în includerea unor indicatori strategici în contractul de gestionare 2023-2027 al Actiris.

Se preconizează că reforma R4.06: „O piață a forței de muncă favorabilă incluziunii” a Comunității Flamande

Reforma vizează integrarea grupurilor defavorizate pe piața forței de muncă și constă în (1) revizuirea legislației pentru a promova integrarea migranților pe piața forței de muncă și (2) acte adiționale privind nediscriminarea și incluziunea, adăugate la pactele sectoriale. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția I4.07: „Strategia de recalificare” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Investiția vizează promovarea integrării durabile a grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă. Acesta constă în (1) introducerea unei evaluări sistematice a competențelor lingvistice și digitale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, (2) furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor „de urgență” pentru părinții care au fost recrutați sau urmează o formare și (3) sprijinirea proiectelor de inovare socială.

Investiția I4.08: „E-Incluziune pentru Belgia” a statului federal

Investiția vizează promovarea integrării sociale și economice a grupurilor vulnerabile în societate prin îmbunătățirea competențelor digitale ale acestora. Investiția constă într-o cerere de proiecte pentru sprijinirea incluziunii digitale a grupurilor vulnerabile. Proiectele vizează fie (1) sensibilizarea grupurilor-țintă vulnerabile pentru a se familiariza cu TIC relevante pentru a le îmbunătăți situația personală și a consolida integrarea socială, (2) îmbunătățirea competențelor digitale ale grupurilor-țintă vulnerabile în vederea îmbunătățirii situației lor personale și a consolidării integrării sociale sau (3) îmbunătățirea competențelor digitale ale îngrijitorilor grupurilor-țintă vulnerabile. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția I4.09: „Platforma digitală pentru deținuți” a statului federal

Investiția vizează promovarea integrării sociale și economice a deținuților în societate prin intermediul serviciilor digitale. Investiția constă în implementarea unei platforme digitale în închisori, care să includă module digitale legate de comunicarea digitală, învățarea online, traducere, enciclopedie.

Investiția I4.10: „Genul și munca” a statului federal

Investiția vizează analizarea inegalității de gen pe piața forței de muncă și promovarea integrării femeilor pe piața forței de muncă. Investiția constă în lansarea unei cereri de proiecte axate pe integrarea femeilor vulnerabile pe piața forței de muncă. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția I4.11: „Digibanks” din Regiunea Flamandă

Investiția vizează promovarea integrării sociale și economice a grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii digitale a acestora la nivel municipal. Investiția constă în (1) asigurarea accesului egal la tehnologia digitală, (2) furnizarea de formare și schimb de cunoștințe pentru consolidarea competențelor digitale și (3) furnizarea accesului digital la servicii esențiale. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
139	Strategia de recalificare (R-4.05)	M	Acte juridice pentru promovarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă	Publicarea actelor juridice în Jurnalul Oficial				T 4	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice (1) care introduc o evaluare sistematică a competențelor digitale și lingvistice pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și (2) care introduc un bonus pentru angajatori în vederea recrutării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu handicap. Să includă indicatori strategici, cum ar fi rata de ieșire (<i>taux de sortie vers l'Ţii</i>), pentru Wich Actiris, Bruxelles Formation și VDAB Brussel, în contractul de gestionare pentru perioada 2023-2027 al Actiris.
140	Combaterea discriminării pe piața forței de muncă (R- 4.04)	M	Un cadru de reglementare adaptat și o mai bună aplicare a testelor de discriminare	Publicarea cadrului de reglementare adaptat în Jurnalul Oficial				T 4	2023	(1) Publicarea în Jurnalul Oficial a cadrului de reglementare adaptat privind testele de discriminare (art.42/1 Codul penal social), (2) publicarea în Jurnalul Oficial a unei legi de înființare a unui departament din cadrul SPF Ocuparea Forței de Muncă, Muncă și Dialog Social responsabil cu monitorizarea diversității și cu

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										întocmirea fișelor informative sectoriale referitoare la structura ocupării forței de muncă din fiecare sector de activitate și (3) formarea pentru serviciile de monitorizare a dreptului social din cadrul Serviciului public federal pentru ocuparea forței de muncă, muncă și dialog social în vederea îmbunătățirii eficacității testelor de discriminare.
141	O piață a forței de muncă favorabilă incluziunii (R-4.06)	T	Finalizarea acțiunilor sectoriale de nediscriminare		Sectoare	0	37	T 1	2023	(1) Intrarea în vigoare a decretului flamand de integrare revizuit pentru a promova integrarea migranților pe piața forței de muncă; (2) 37 sectoare profesionale pun în aplicare planuri de acțiune privind nediscriminarea (a se vedea Addenda nediscriminare și incluziune 2021-2022). Guvernul flamand evaluează punerea în aplicare a fiecărui plan de acțiune sectorial.
143	Strategia de recalificare (I-4.07)	M	Acordarea de granturi legate de inițiativele de inovare socială	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor				T 2	2023	Acordarea de granturi de către serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru inițiative de inovare socială.

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				candidaților care au reușit la concurs						
144	Strategia de recalificare (I-4.07)	T	Consiliere în materie de competențe lingvistice și digitale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă		Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă	0	6 000	T 4	2024	6 000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de consiliere în materie de competențe digitale și lingvistice, inclusiv de consiliere în materie de formare.
146	E-incluziune pentru Belgia (I- 4.08)	T	Acordarea granturilor		Granturi acordate	0	15	T 2	2024	Acordarea a 15 de granturi de către organismul competent și SPT pentru integrare socială proiectelor care corespund criteriilor cererii de proiecte E-INCLUZIE PENTRU BELGIA. Proiectele vizează (1) sensibilizarea grupurilor-țintă vulnerabile pentru a se familiariza cu TIC relevante pentru a le îmbunătăți situația personală și a consolida integrarea socială, (2) îmbunătățirea competențelor digitale ale grupurilor-țintă vulnerabile în vederea îmbunătățirii situației lor personale și a consolidării integrării sociale și (3)

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										îmbunătățirea competențelor digitale ale îngrijitorilor grupurilor- țintă vulnerabile.
147	Platforma digitală pentru deținuți (I- 4.09)	T	Implementarea platformei digitale		Închisori	0	36	T 2	2026	Implementarea în 36 de închisori a unei platforme digitale, inclusiv a unor module digitale, legate de comunicarea digitală, învățarea online, traducere, enciclopedie.
148	Genul și munca (I- 4.10)	T	Semnarea acordurilor de grant		Granturi	0	18	T 4	2024	Semnarea a 18 acorduri de grant în urma cererii de proiecte „Bread and Roses”
149	Digibanks (I-4.11)	T	Semnarea de parteneriate pentru promovarea incluziunii digitale		Municipalități	0	100	T 4	2022	Semnarea unui parteneriat Digibank de către 100 de municipalități din Flandra cu Departamentul pentru Muncă și Economie Socială din Flandra, cu scopul (1) de a asigura accesul egal la tehnologia digitală; (2) consolidarea competențelor digitale prin formare și schimb de cunoștințe; (3) achiziționarea accesului digital la servicii esențiale.

L. COMPONENTA 4.3: INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ

Măsurile din cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență urmăresc două obiective:

- creșterea ofertei de locuințe sociale pentru a oferi grupurilor vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane cu handicap sau cu pierderea autonomiei) condiții decente de locuit, ca parte a unei strategii de dezinstituționalizare;
- îmbunătățirea acoperirii serviciilor de îngrijire a copiilor preșcolari, în special pentru gospodăriile vulnerabile din Valonia, inclusiv femeile și părinții singuri cu venituri mici.

Ca atare, această componentă urmărește să ofere grupurilor vulnerabile infrastructura necesară pentru a facilita integrarea acestora pe piața forței de muncă și, în sens mai larg, în societate.

Componenta contribuie la abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.2 privind factorii de descurajare a muncii și consolidarea integrării pe piața forței de muncă a grupurilor vulnerabile, precum și la recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2020.2 privind atenuarea impactului social și asupra ocupării forței de muncă al crizei.

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I4.12: „Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile” din Regiunea Valonă

Această investiție vizează creșterea numărului de locuințe de utilitate publică (locuințe cu chirie redusă, locuințe favorabile incluziunii și solidaritate, precum și locuri de cazare pentru grupurile slab găzduite). Investiția constă în crearea de locuințe de utilitate publică și în dotarea locuințelor persoanelor vulnerabile cu cutii de asistență de la distanță.

Investiția I4.13: „Crearea și renovarea infrastructurii de îngrijire a copiilor preșcolari” a Regiunii Valone

Investiția vizează îmbunătățirea acoperirii serviciilor de îngrijire a copiilor preșcolari în regiunea valonă. Investiția constă în crearea de locuri de îngrijire a copiilor.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Și Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
150	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	M	Strategia valonă de dezinstituționalizare (politica valonă de sănătate)	Aprobarea de către guvernul valon a unei strategii valone de deinstituționalizare				T 4	2021	Aprobarea unei strategii a Regiunii Valone privind dezinstituționalizarea în contextul politicii valone în domeniul sănătății, în special pentru persoanele în vârstă și persoanele cu handicap: (1) specificarea conceptului de dezinstituționalizare, (2) stabilirea criteriilor pentru instituționalizare și dezinstituționalizare, (3) furnizarea unei evaluări cantitative și calitative a dezinstituționalizării inițiate de instituțiile-gazdă și de instituțiile de cazare, (4) elaborarea unui stadiu al prestării de servicii (5) și formularea de recomandări pentru operaționalizarea strategiei.
151	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	T	Atribuirea unei părți a lucrărilor		Unități de locuințe	0	280	T 2	2024	Atribuirea contractelor de lucrări de către operatori pentru 280 de unități locative cu chirie redusă.

Și Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
152	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I- 4.12)	T	Instalarea asistenței de la distanță pentru persoanele care își pierd autonomia		Cutii de asistență de la distanță instalate	0	5 000	T 3	2025	5 000 de cutii de asistență de la distanță instalate în locuințele persoanelor vulnerabile, și anume persoanele în vârstă de peste 65 de ani și/sau persoanele cu handicap.
153	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I- 4.12)	T	Unități locative pregătite pentru a fi ocupate		Numărul de unități locative achizițio- nate, nou construite sau renovate	0	1 212	T 3	2026	1 212 de locuințe de utilitate publică (locuințe cu chirie redusă, locuințe favorabile incluziunii și bazate pe solidaritate, precum și locuri de cazare pentru grupurile slab găzduite) achiziționate, nou construite sau renovate sunt gata să fie ocupate.
154	Construirea și renovarea infrastructurii de îngrijire a copiilor preșcolari (I- 4.13)	T	Atribuirea contractelor de lucrări pentru promotorii de proiecte		Locuri de îngrijire a copiilor	0	255	T 4	2023	Atribuirea contractelor de lucrări de către operatori (creșe) pentru 15 % din locurile de îngrijire a copiilor nou create, și anume 255.
155	Construirea și renovarea infrastructurii de îngrijire a	T	Deschiderea locurilor de îngrijire a copiilor		Numărul de locuri de îngrijire a	0	1 700	T 3	2026	1 700 de noi locuri de îngrijire a copiilor au fost create în cadrul structurilor de îngrijire a copiilor de nivel 2. Se creează noi locuri de îngrijire a copiilor ca

Și Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	copiilor preșcolari (I- 4.13)				copiilor create sau renovate					urmare a construirii de noi clădiri, a achiziționării de noi infrastructuri, a renovării clădirilor existente sau a deschiderii de noi locuri suplimentare în centrele existente ale Biroului pentru naștere și copii („ <i>Office de la naissance et de l'enfance</i> ”).

M. COMPONENTA 4.4: SFÂRȘITUL CARIEREI ȘI PENSII

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență urmărește să ofere un răspuns politic la provocările cu care se confruntă sistemul de pensii în ceea ce privește adecvarea socială și sustenabilitatea finanțelor publice.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.1 privind asigurarea sustenabilității fiscale a sistemului de pensii.

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R4.07: „Pensie și sfârșitul carierei” a statului federal

Această reformă vizează (1) adaptarea sistemului de pensii la exigențele viitorului, (2) îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de securitate socială și a finanțelor publice, (3) creșterea rolului de solidaritate al sistemului de pensii, (4) consolidarea „principiului asigurărilor”, (5) introducerea unui „test de gen”, (6) asigurarea convergenței între diferitele sisteme de pensii și în cadrul acestora, (7) îmbunătățirea eficienței serviciilor administrative care se ocupă de pensii. Legislația de reformare a sistemului de pensii se adoptă și intră în vigoare până la 1 ianuarie 2026, înțelegându-se că aceasta poate prevedea perioade de tranziție rezonabile pentru anumite dispoziții.

Pentru a implica părțile interesate, guvernul federal intenționează să organizeze o conferință privind ocuparea forței de muncă în 2021, cu accent pe „sfârșitul carierei”.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
156	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Plan de acțiune bazat pe rezultatele conferinței privind ocuparea forței de muncă	Difuzarea în direct (și înregistrarea acesteia) a dezbaterilor din cadrul conferinței privind ocuparea forței de muncă și a propunerii de plan de acțiune înscrise pe ordinea de zi a Consiliului Federal al Miniștrilor				T 2	2022	Transmisiunea în direct (și înregistrarea acesteia) a dezbaterilor organizate de administrație în cadrul conferinței privind ocuparea forței de muncă (SPF ETCS). Un plan de acțiune propus pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul angajaților care se apropie de sfârșitul carierei, bazat pe o cartografiere a măsurilor federale relevante existente, elaborat de Ministerul Federal al Muncii, precum și pe contribuțiile partenerilor sociali, ale regiunilor și ale altor părți interesate, înainte și în timpul conferinței, este elaborat și înscris pe ordinea de zi a Consiliului de Miniștri. Obiectivul acestui plan de acțiune este de a fi transpus în propuneri concrete de reglementare (legislative sau administrative) care urmează să fie adoptate de autoritățile federale (dacă este necesar, de parlamentul federal).
157	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Propunere de reformă a sistemului de pensii	Propunere de reformă adoptată de Consiliul de Miniștri al				T 4	2021	Propunere adoptată de Consiliul de Miniștri al guvernului federal de reformare a regimului de pensii, care include următoarele elemente:

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				guvernului federal						(I) Măsuri de îmbunătățire a sustenabilității financiare și sociale a sistemului de pensii; (II) Măsuri de stimulare a persoanelor să rămână active pe piața muncii după îndeplinirea condițiilor de pensionare anticipată; (III) Măsuri de creștere a rolului său de solidaritate pentru a asigura o pensie minimă decentă, rolul său în materie de asigurări, echilibrul de gen, ținând seama de obiectivul general de îmbunătățire a sustenabilității financiare și sociale a regimului de pensii; (IV) Măsuri de asigurare a convergenței între diferitele sisteme și în cadrul acestora.
158	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Adoptarea reformei sistemului de pensii	Adoptarea de către parlamentul federal a legislației de reformare a sistemului de pensii				T 2	2024	Adoptarea legislației de reformare a regimului de pensii de către parlamentul federal. Legislația include următoarele elemente: (I) Măsuri de îmbunătățire a sustenabilității financiare și sociale a sistemului de pensii; (II) Măsuri de stimulare a persoanelor să rămână active pe piața muncii după îndeplinirea condițiilor de pensionare anticipată; (III) Măsuri de creștere a rolului său de solidaritate pentru a asigura o pensie

Seq. Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										minimă decentă, rolul său în materie de asigurări, echilibrul de gen, ținând seama de obiectivul general de îmbunătățire a sustenabilității financiare și sociale a regimului de pensii; (IV) Măsuri de asigurare a convergenței între diferitele sisteme și în cadrul acestora.

N. COMPONENTA 5.1: FORMARE ȘI PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență este compusă din măsuri care vizează creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, asigurând în același timp o piață a forței de muncă favorabilă incluziunii. Măsurile constau în dotarea forței de muncă cu competențe corespunzătoare nevoilor actuale și viitoare ale pieței forței de muncă, inclusiv în tranziția verde și cea digitală, și în creșterea participării pe piața forței de muncă prin formare, activare și îndrumare, dar și prin abordarea capcanelor ocupării forței de muncă și prin rentabilizarea muncii.

Componenta contribuie la abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.2 de reducere a neconcordanțelor de competențe și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2020.2 pentru atenuarea impactului social și asupra ocupării forței de muncă al crizei.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I5.01: „A6K/E6K Centrul de inovare și formare digitală și tehnologică” a Regiunii Valone

Măsura urmărește să sprijine inovarea și educația digitală și tehnologică. Investiția constă în renovarea și construcția de clădiri care găzduiesc centrele A6K și E6K.

Investiția I5.02: „Centrul de formare multidisciplinar și biotehnologic al UE” a Regiunii Valone

Măsura constă în construirea și echiparea unui centru de formare multidisciplinar și biotehnologic în Valonia. Măsura urmărește să sprijine sectoarele strategice și economice din Valonia, cum ar fi biotehnologia, reindustrializarea sau sectorul apărării, prin programe de formare avansate și digitale.

Investiția I5.03: „Modernizarea infrastructurii de formare avansată” a Regiunii Valone

Măsura urmărește să sprijine dezvoltarea competențelor în Valonia. Măsura constă în construirea, renovarea și/sau echiparea clădirilor pentru serviciile de formare și de ocupare a forței de muncă.

Investiția I5.04: „Ofensiva învățării și a carierei” a Regiunii Flamande

Măsura urmărește să stimuleze formarea și învățarea pe tot parcursul vieții. Măsura constă în acordarea de sprijin întreprinderilor pentru verificarea competențelor, strategia de inovare și formare.

Investiția I5.05: „Strategia de relansare a pieței forței de muncă” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Măsura vizează punerea în aplicare a unei strategii de redresare a pieței forței de muncă în Regiunea Bruxelles-Capitală. Măsura constă în acordarea de sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau lucrătorilor sub formă de formare, screening sau testare.

Investiția I5.06: „Competențele digitale” a Regiunii Flamande

Măsura urmărește să promoveze transformarea digitală în Flandra. Măsura constă în punerea la dispoziția cetățenilor, a angajatorilor și a partenerilor Serviciului public flamand de ocupare a forței de muncă (VDAB) a instrumentelor și serviciilor digitale.

Investiția I5.07: „Învățarea digitală pe tot parcursul vieții” a Regiunii Valone

Măsura de investiții vizează consolidarea formării digitale în Valonia. Măsura constă în construirea sau renovarea clădirilor echipate pentru formare digitală.

Se preconizează că reforma R5.01: „Limitarea prestațiilor de șomaj în timp și structura consolidată a prestațiilor de șomaj” a statului federal

Măsura de reformă cuprinde două componente: Intrarea în vigoare a actului juridic care (i) limitează prestațiile de șomaj la maximum 24 luni și (ii) consolidează structura degresivă a prestațiilor de șomaj.

Se preconizează că reforma R5.03: „Contul de învățare” al statului federal

Măsura de reformă cuprinde trei părți. Măsura urmărește (i) să acorde fiecărui lucrător un drept individual la formare; (II) să dezvolte avantaje fiscale pentru întreprinderile care oferă angajaților mai multe ore de formare decât cele deja prevăzute de lege și (iii) să elimine, în consultare cu entitățile federate, obstacolele din calea participării la formarea lucrătorilor aflați în șomaj temporar. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Pentru a acorda fiecărui lucrător un drept individual la formare (i), se are în vedere o modificare a Legii din 5 martie 2017 privind munca funcțională și ușor de gestionat. În temeiul legislației actuale, este necesar să se asigure la nivel interprofesional că fiecare lucrător are dreptul la o medie de cinci zile de formare (sau la un număr echivalent de ore) pe an. Obiectivul reformei este de a obține un drept individual la formare pentru fiecare angajat înainte de sfârșitul legislaturii parlamentare. Întreprinderile cu mai puțin de 10 de angajați și întreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați rămân, mutatis mutandis, sub rezerva unor excepții sau derogări.

Pentru (ii) reforma a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, astfel cum se prevede în titlul 4 capitolul 1 secțiunea 2 din Legea-program din 20 decembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial la 30 decembrie 2020. Avantajele fiscale iau forma unei scutiri de la plata impozitului anticipat pentru angajații care au urmat un curs de formare de cel puțin 10 de zile într-o perioadă neîntreruptă de 30 de zile calendaristice (pentru întreprinderile cu muncă în schimburi sau de noapte pe o perioadă neîntreruptă de 60 de zile calendaristice; pentru întreprinderile mici, pragul este de 5 de zile într-o perioadă neîntreruptă de 75 de zile calendaristice).

Pentru a elimina obstacolele din calea participării la formarea lucrătorilor aflați în șomaj temporar (iii), reforma stabilește obligația ca lucrătorii aflați în șomaj temporar de lungă durată sau în șomaj temporar structural să fie înregistrați în serviciul regional competent.

Modificarea Legii din 5 martie 2017 privind munca funcțională și gestionabilă intră în vigoare până la 1 ianuarie 2022.

Se preconizează că reforma R5.04: „Învățarea pe tot parcursul vieții” a Comunității Flamande

Măsura de reformă deschide calea către un cont individual de învățare și carieră, care să facă vizibile în mod clar toate stimulentele pentru formare într-un singur loc central, astfel încât cetățenii să își cunoască în mod clar drepturile de învățare și sprijinul disponibil. Partenerii sociali și guvernul flamand convin asupra unui document de viziune care stabilește modul în care se va introduce în Flandra un cont de învățare și carieră, ținând seama de necesitatea de a spori transparența față de cetățeni, de a asigura o mai bună incluziune a grupurilor vulnerabile și de a asigura alinierea la platforma de conturi digitale de învățare creată la nivel federal. Documentul de viziune este prezentat până la 30 iunie 2022.

Se preconizează că reforma R5.05: „Reforma sprijinului acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Valonia” a Regiunii Valone

Măsurile de reformă vizează îmbunătățirea eficienței activării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Valonia prin adaptarea decretului privind îndrumarea și sprijinul orientat spre soluții pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Noua îndrumare și sprijinul orientat spre soluții pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vizează sprijinirea tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, valorificarea tuturor informațiilor disponibile, verificarea competențelor la înregistrare și optimizarea colaborărilor dintre serviciul public valon de ocupare a forței de muncă (Forem) și partenerii de sprijin. Reforma profită de instrumente digitale eficiente care permit gestionarea parcursurilor profesionale la distanță și/sau față în față pentru persoanele cele mai independente aflate în căutarea unui loc de muncă, consolidând în același timp sprijinul față în față pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Decretul privind îndrumarea și sprijinul

orientat spre soluții pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se adoptă până la 30 septembrie 2021 și intră în vigoare la zece zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
159	A6K/E6K Centrul de inovare și formare digitală și tehnologică (I- 5.01)	M	Activitate dezvoltată prin A6K-E6K	Raport privind etapele operaționale finalizate, prezentat de comitetul director				T 1	2023	Raport privind etapele de dezvoltare a întreprinderilor finalizate pentru înființarea Centrului de inovare și formare digitală și tehnologică: dezvoltarea ofertei de incubare prin înființarea unui constructor de întreprinderi, dezvoltarea unei oferte de formare digitală, cerere de proiecte pentru întreprinderile nou-înființate finalizate, demonstratori tehnologici și infrastructuri legate de colaborare și proiecte operaționale.
160	Modernizarea infrastructurii de formare avansată (I- 5.03)	T	Clădiri și echipamente pentru formare, servicii de ocupare a forței de muncă		m ²	0	11 374	T 4	2025	11 374 m ² de clădiri: - Aptaskil – construcția, amenajarea și echiparea clădirii (clădirilor). - Technocité – achiziționarea și amenajarea clădirii (clădirilor) - Infrastructura FOREM – construirea și amenajarea clădirii (clădirilor) - Centre des Ecotechnologies – Mons – construire, amenajare și echipare a clădirii (clădirilor)
161	Centrul de formare multidisciplina r și biotehnicologic al UE (I-5.02)	T	Construirea și echiparea Centrului de formare multidisciplina r și		m ²	0	5 500	T 3	2025	5 500 m ² de clădire echipată cu module de realitate virtuală, o sală de imersiune STIM, echipamente îngemănate digitale, echipamente digitale pentru sălile de învățare și o linie de producție robotizată.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			biotehnicologic al UE							
162	A6K/E6K Centrul de inovare și formare digitală și tehnologică (I- 5.01)	T	Finalizarea renovării și extinderii A6K-E6K		m²	5 000	25 000	T 2	2026	25 000 m² de clădiri renovate și construite.
163	Modernizarea infrastructurii de formare avansată (I- 5.03)	T	Clădiri și echipamente pentru formare, servicii de ocupare a forței de muncă		m²	11 374	35 574	T 2	2026	Alte 24 200 m² de clădiri, ceea ce reprezintă un total de 35 574 m²: - „Ecocentre de formation” în Belgrad – construirea și amenajarea unei (unor) clădiri - Technifutur – renovarea, amenajarea și echiparea clădirii (clădirilor) - „Centre des Ecotechnologies” în Jemappes – construcția, amenajarea și echiparea clădirii (clădirilor).
164	Ofensiva învățării și a carierii (I- 5.04)	T	Sprijin pentru concediile de formare și oferta de formare online în Flandra		Numărul de înscrisuri la cursuri de formare/for mare online la care s-a recurs	0	307 500	T 4	2022	Începând din 2021, au fost utilizate 307 500 de concedii de formare sau s-au înregistrat înscrieri în oferta de formare online.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
165	Ofensiva învățării și a carierei (I-5.04)	T	Sprijin pentru întreprinderile din Flandra prin verificări ale competențelor și cereri de proiecte		Întreprinderi	0	357	T 4	2024	357 de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin intermediul unuia dintre următoarele proiecte: (i) Verificări ale competențelor pentru IMM-uri. (ii) Cererea de propuneri „Transformarea strategică a inovării deschise” pentru întreprinderile din economia socială. (iii) Solicită „formare orientată spre viitor pentru a sprijini grupurile cele mai vulnerabile din economia socială” pentru întreprinderile din economia socială.
166	Strategia de relansare a pieței forței de muncă axată pe eficiența și optimizarea politicilor de activare și formare (I-5.05)	T	Sprijin de activare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru lucrători la Bruxelles		Persoane	0	600	T 4	2024	600 de persoane au primit sprijin sub formă de formare, screening sau testare pentru recalificare sau redirecționare către ocupații cu deficit de forță de muncă.
167	Ofensiva învățării și a carierei (I-5.04)	M	Sprijin pentru șomerii temporari din Flandra	Raportul VDAB prezentat care atestă efortul de informare				T 4	2022	Toate persoanele aflate în șomaj temporar începând cu 01/01/2021 sunt contactate de Serviciul public flamand de ocupare a forței de muncă (VDAB) pentru a se înscrie la un program de formare, la un stagiu, la un loc de muncă temporar sau la un loc de muncă de voluntariat.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
168	Învățarea pe tot parcursul vieții în Comunitatea Flamandă (R- 5.04)	M	Document de viziune privind raportul de învățare și carieră în Flandra	Publicarea acordului de către guvern				T 2	2022	Acord între partenerii sociali și guvernul flamand privind documentul de viziune, care stabilește modul în care se va introduce un cont de învățare și carieră în Flandra, ținând seama de necesitatea de a spori transparența față de cetățeni, de a asigura o mai bună incluziune a grupurilor vulnerabile și de a asigura alinierea la platforma de conturi digitale de învățare instituită la nivel federal.
169	Competențe digitale (I- 5.06)	T	Dezvoltarea ofertei de e- learning în Flandra		Proiecte de e-learning	0	37	T 4	2022	37 proiecte de e-learning sunt aprobate, lansate și finalizate în urma unei cereri de proiecte.
170	Competențe digitale (I- 5.06)	M	Instrumente și servicii digitale pentru cetățeni, angajatori și partenerii Serviciului public flamand de ocupare a forței de muncă (VDAB)	Raportul de gestionare și de monitorizare a politicilor al VDAB și al Departament ului WSE				T 4	2024	Următoarele instrumente și servicii digitale sunt disponibile pentru cetățenii, angajatorii sau partenerii VDAB din Flandra: 1. Platforma digitală de carieră pentru cetățeni. 2. Ghișeul digital al angajatorilor VDAB și platforma digitală a partenerilor. 3. Ghișeul digital al angajatorului din cadrul Departamentului WSE. 4. Departamentul WSE – platformă de date deschise cu seturi de date.
171	Învățarea digitală pe tot	M	Modernizarea furnizării de	Proiecte realizate				T 2	2026	Echipamentele TIC sunt disponibile în 39 de spații de formare imersive.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	parcursul vieții (I-5.07)		îndrumare și formare în domeniul competențelor digitale, inclusiv al competențelor digitale de bază în Valonia							Sunt disponibile programe de formare care includ competențe digitale de bază sau competențe informatice. 10 000 de ore de formare digitală pentru personalul didactic și stagiaari. 6 000 m² de clădiri construite sau renovate, echipate pentru formarea competențelor digitale, cu o suprafață de 1 500 m² echipată ca platformă de reinginerie STIM.
172	Contul de învățare (R-5.03)	M	Reforma federală care dezvoltă dreptul individual la formare pentru angajați.	Publicare în Jurnalul Oficial				T 4	2021	Pe baza dialogului dintre partenerii sociali și guvernul federal, adoptarea revizuirii legii din 5 martie 2017 privind munca fezabilă și ușor de gestionat, introducând un parcurs care să asigure că, începând din 2024, toți lucrătorii au dreptul la o medie de 5 de zile de formare pe an.
173	Contul de învățare (R-5.03)	M	Reforma federală care creează stimulente pentru ca întreprinderile	Publicare în Jurnalul Oficial				T 1	2021	Adoptarea Legei-program din 20 decembrie 2020 de către Parlament, care stabilește o scutire parțială (11,75 %) de la plata impozitului reținut la sursă pentru lucrătorii care urmează o formare de cel puțin 10 de zile.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			să ofere formare							
174	Contul de învățare (R- 5.03)	M	Reforma de instituire a înregistrării obligatorii în serviciul public de ocupare a forței de muncă	Dispoziții ale decretului care indică data de intrare în vigoare				T 4	2023	Intrarea în vigoare a decretului de stabilire a obligației ca lucrătorii aflați în șomaj temporar de lungă durată sau în șomaj temporar structural să fie înregistrați în serviciul regional competent.
175	Limitarea în timp a prestațiilor de șomaj și îmbunătățirea structurii degresive a prestațiilor de șomaj (R-5.01)	M	Reforma federală a prestațiilor de șomaj	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului juridic				T 4	2025	Intrarea în vigoare a actului juridic care limitează durata prestațiilor de șomaj la maximum 24 luni și consolidează structura degresivă a prestațiilor de șomaj.
177	Reforma sprijinului acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă	M	Reforma sprijinului pentru persoanele aflate în căutarea unui	Publicare în Jurnalul Oficial				T 3	2021	Adoptarea de către Parlamentul Valoniei a decretului privind îndrumarea și sprijinul orientat spre soluții pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	în Valonia (R- 5.05)		loc de muncă în Valonia							

O. COMPONENTA 5.2: SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență este menită să contribuie la redresarea economică și să faciliteze tranziția către o economie mai verde și mai digitalizată prin concentrarea resurselor pe inovare și sprijinirea sectoarelor promițătoare. Măsurile reunite în cadrul acestei componente au încă trei obiective specifice:

- sprijinirea dezvoltării de activități care oferă oportunități promițătoare în ceea ce privește creșterea valorii adăugate a teritoriului și creșterea valorii acestuia;
- promovarea și sprijinirea cercetării și inovării pentru a dezvolta potențialul economic viitor al țării și pentru a asigura excelența și competitivitatea acesteia;
- încurajarea punerii în aplicare a unor procese de producție mai eficiente, bazate în special pe tehnologiile emergente.

În cadrul acestei componente, se acordă o atenție deosebită IMM-urilor, care reprezintă cea mai mare parte a structurii economice a Belgiei și care au fost afectate în mod deosebit de criza economică.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări 2019.3 prin faptul că solicită să se pună accentul pe cercetare și inovare și pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și pe Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2020.3, prin care se solicită îmbunătățirea mediului de afaceri, concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice și promovarea investițiilor private pentru a stimula redresarea economică.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I5.08: „Medicină nucleară” a statului federal

Această investiție urmărește să asigure în viitor o disponibilitate suficientă în viitor a radioizotopilor ¹⁷⁷Lu și ²²⁵Ac în medicina nucleară pentru tratamentul cancerului. Acesta constă în sprijinirea construirii infrastructurii necesare pentru a asigura o creștere a aprovizionării cu ¹⁷⁷Lu și în prezentarea unui raport care să analizeze fezabilitatea producției de radioizotopi ²²⁵Ac.

Investiția I5.10: „C &D: Reducerea la minimum a deșeurilor în timpul dezmembrării” statului federal

Această investiție vizează extinderea expertizei belgiene pentru a reduce la minimum cantitatea de deșeuri produse în timpul unei eventuale dezafectări a centralelor nucleare. Aceasta constă în construirea unei instalații de reutilizare, reciclare și eliminare finală a deșeurilor nenucleare.

Investiția I5.11: „Consolidarea C &D” a Regiunii Flamande

Această investiție vizează stimularea inovării operatorilor economici din Flandra prin C &D & ampI, cu un accent deosebit pe trei domenii: digitalizarea, durabilitatea și sănătatea. Sunt prevăzute două axe diferite. O primă axă constă în proiecte de C &D & ampI axate pe activități durabile, digitale și legate de sănătate care implică întreprinderi sau instituții care nu se axează pe activități comerciale (de exemplu, spitale, universități, centre de cercetare). A doua axă constă în sprijinul C &D & ampI acordat întreprinderilor.

MRR suportă o parte din costurile acestei investiții. Această investiție poate primi, de asemenea, sprijin din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costuri care nu sunt sprijinite de MRR. „Delocalizarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice” a Regiunii Valone

Această investiție vizează sprijinirea dezvoltării sectorului agricol. Acesta constă în crearea unei infrastructuri la scară mică pentru a sprijini lanțurile alimentare și construirea a două centre logistice cu infrastructură pentru energia din surse regenerabile și construirea de infrastructuri critice.

Investiția I-5.13: „Digitalizarea sectorului turistic valon” a Regiunii Valone

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența industriei turismului din Regiunea Valonă. Proiectul vizează digitalizarea sectorului, prin punerea în aplicare a unor acțiuni de creștere a prezenței online a operatorilor turistici.

Investiția I5.19: Injecție de capital în Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) pentru a sprijini întreprinderile active în domeniul biotehnologiei

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei în Belgia sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei. Măsura constă într-o injecție de capital de 39 821 020 în Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV adoptă o nouă politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu suplimentar. Politica de investiții include următoarele elemente:

- a. o descriere a produsului financiar oferit de PMV, și anume o participare la capital, eventual sub formă de capitaluri proprii, împrumuturi convertibile, cvasicapital, capital propriu hibrid, cum ar fi împrumuturi subordonate în profunzime cu participații la profit, împrumuturi din partea acționarilor, garanții din partea acționarilor, finanțare de tip mezanin, împrumuturi de risc, warante sau alte forme de împrumuturi de capital care oferă risc de capital;
- b. tipul preconizat de beneficiari finali eligibili ai PMV, și anume întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul biotehnologiei, inclusiv în domeniul biotehnologiei roșii și ecologice;
- c. durata vizată a investițiilor efectuate de PMV este cuprinsă între 5 și 15 ani;
- d. PMV utilizează pentru capitalurile proprii suplimentare același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509.

Politica de investiții impune ca produsele financiare pe care le sprijină capitalurile proprii suplimentare să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁵, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁶ și stațiile de tratare mecano-

⁴ Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

⁵ În cazul în care activitatea sprijinită atinge emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

biologică⁷. În plus, în cazul sprijinului general acordat întreprinderilor, politica de investiții exclude întreprinderile care se concentrează⁸ în mod substanțial în următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe⁹; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO₂¹⁰; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante¹¹; (IV) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor¹², (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului de către beneficiarii finali.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

Se preconizează că reforma R5.06: „Optimizarea procedurilor: Accelerarea procedurilor de autorizare și de recurs” a Regiunii Flamande

Această reformă vizează simplificarea procedurilor de acordare a autorizațiilor de mediu, inclusiv prin introducerea unor condiții privind posibilitatea de a contesta deciziile. Aceasta constă într-o revizuire a regulamentului existent, cu scopul de a reduce timpul necesar pentru soluționarea unui caz și de a oferi o mai mare securitate juridică. La sfârșitul revizuirii, se publică un raport care oferă o imagine de ansamblu a măsurilor noi și a celor revizuite. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Se preconizează că reforma R5.07: „Extinderea bazei de inovare” a Regiunii Flamande

Această reformă urmărește să garanteze că instrumentele existente nu impun constrângeri în ceea ce privește accesul IMM-urilor la subvențiile pentru inovare. Acesta constă într-o revizuire a instrumentelor existente menite să stimuleze inovarea, care este mai ușor accesibilă și adaptată la nevoile IMM-urilor. La sfârșitul revizuirii, se publică un raport care oferă o imagine de ansamblu a măsurilor noi și a celor revizuite. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția I5.18: „SMELD: MEtal MElting Limiting waste during D &D’al statului federal de ultimă generație

⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁸ Se consideră că un beneficiar final se concentrează „în mod substanțial” asupra unui sector sau a unei activități economice în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificată ca fiind o parte esențială a activității economice a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

⁹ Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

¹⁰ Includerea activităților și a activelor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită atinge emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹¹ Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

¹² Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea stocării sau utilizării sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care dovezile sunt la nivel de instalație.

Investiția vizează extinderea capacității de prelucrare a metalelor reciclate în urma operațiunilor de dezafectare nucleară. În acest context, investiția constă în construirea unui cuptor de topire, utilizabil în mod non-radioactiv.

Investiția I-5.20 – injecție de capital în domeniul apărării SFPIM

Această măsură vizează consolidarea rezilienței economiei belgiene prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din sectoarele securității și apărării ale economiei.

Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 49 037 212 EUR în SFPIM Defence (denumit în continuare „fondul”), o filială a SFPIM, pentru a finanța investițiile în apărare și securitate, astfel cum se subliniază mai jos.

Statutul și statutul apărării SFPIM includ următoarele elemente:

- a. O definiție a obiectivelor fondului și a domeniilor de investiții eligibile pe care fondul le poate sprijini prin injectarea de capital în cadrul MRR: (i) dezvoltarea de clădiri de protecție și de infrastructură de protecție civilă, (ii) construirea și modernizarea infrastructurii cu dublă utilizare, (iii) investiții în securitatea cibernetică și (iv) modernizarea întreprinderilor, inclusiv sprijin pentru C & D.
- b. Cerința ca fondul să funcționeze în conformitate cu obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență. Legea include, de asemenea, cerința de a se asigura că domeniul de aplicare al investițiilor care urmează să fie puse în aplicare este în concordanță cu ceea ce poate fi finanțat din bugetul UE, inclusiv în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
- c. Cerința ca fondul să fie o filială a SFPIM și ca SFPIM să fie unicul proprietar al fondului. Capitalul injectat în cadrul MRR este dedicat investițiilor de capital și cvasicapital.
- d. Structura de guvernanță a fondului, componența și responsabilitățile diferitelor organe de guvernanță, ale organelor de conducere și ale comitetelor de investiții relevante, precum și modalitățile de numire a acestora.
- e. Cerința ca deciziile de investiții ale Fondului să fie luate de organismele relevante și aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul Belgiei. În special, statutul apărării SFPIM prevede că este necesară o dublă majoritate pentru a aproba investițiile sprijinite de MRR: majoritatea simplă a tuturor membrilor consiliului de administrație (6/10) împreună cu majoritatea simplă a membrilor independenți ai consiliului (3/4). Aceste dispoziții asigură faptul că nicio investiție sprijinită de MRR nu poate fi aprobată fără majoritatea membrilor independenți.
- f. Cerința ca fondul să descrie și să instituie un sistem de gestiune și control care să prevină, să detecteze și să corecteze fraudă, corupția și conflictele de interese, astfel cum sunt definite la articolul 61 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul financiar, și să inițieze acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate; și emiterea unui raport de audit de către organismul federal de audit cu o opinie fără rezerve sau o opinie cu rezerve cu impact limitat asupra sistemului de gestionare și control al filialei.
- g. Cerința ca capitalul propriu injectat în fond să fie utilizat pe baza unei politici de investiții.

Politica de investiții pentru utilizarea capitalului injectat în cadrul MRR în apărarea SFPIM include următoarele elemente:

1. Descrierea zonelor de investiții pentru fond, în conformitate cu zonele eligibile stabilite prin lege.

2. Descrierea produselor financiare, inclusiv capitalul propriu și cvasicapital, obiectivele fondului, modul în care fondul va furniza sprijinul și destinatarii finali eligibili preconizați pe care fondul îi va sprijini inițial. Aceste produse financiare sunt conforme cu legea de instituire a fondului, inclusiv cu ceea ce poate fi finanțat din bugetul UE.
3. Calendarul avut în vedere pentru etapele de implementare a investițiilor inițiale.
4. Dispoziții care asigură faptul că produsele financiare sprijinite de SFPIM Apărare cu capital injectat în cadrul MRR respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹³, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁴, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁵ și stațiile de tratare mecano-biologică¹⁶.
5. În plus, în cazul sprijinului general acordat societăților cu capital injectat în cadrul MRR, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial¹⁷ în următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe¹⁸; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO₂¹⁹; (III)

¹³ Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili. — (c) aeronavele utilizate pentru protecția civilă sau pentru stingerea incendiilor și vehiculele investiționale care se bazează pe cele mai bune niveluri de performanță de mediu disponibile în sector; și (d) construirea de noi conexiuni rutiere, poduri și/sau tuneluri cu o lungime individuală mai mică de 20 de kilometri și renovarea drumurilor, podurilor și/sau tunelurilor.

¹⁴ În cazul în care activitatea sprijinită atinge emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁷ Se consideră că un beneficiar final pune un „accent substanțial” pe un sector sau pe o activitate comercială în cazul în care venitul brut generat din sectorul sau activitatea restricționat depășește 50 % din venitul brut.

¹⁸ Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

¹⁹ Includerea activităților și a activelor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care

producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante²⁰; (IV) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor²¹, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului de către beneficiarii finali.

Îndeplinirea satisfăcătoare a tuturor jaloanelor din cadrul acestei măsuri este condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului „Politica de investiții și sistemul de gestionare și control al SFPIM Apărare”.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

activitatea sprijinită atinge emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²⁰ Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

²¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea stocării sau utilizării sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
179	Medicină nucleară (I- 5.08)	M	Instalație de radioizotopi construită și licențe obținute (FANC și FAGG)	Instalație construită				T 2	2026	Instalația de radioizotopi ¹⁷⁷ Lu a fost construită. Au fost obținute licențele Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) și ale Agenției Federale pentru Medicamente și Produse de Sănătate (FAGG).
180	Medicină nucleară (I- 5.08)	M	Data publicării:	Raport care descrie pachetul tehnologic necesar pentru a continua producția la scară largă de ²²⁵ Ac din ²²⁶ Ra publicat				T 2	2026	A fost publicat un raport care descrie pachetul tehnologic necesar pentru a continua producția la scară largă de ²²⁵ Ac din ²²⁶ Ra. Raportul cuprinde următoarele elemente: 1) instalație operațională de celulă caldă la SCK CEN pentru manipularea surselor ²²⁶ Ra 2) proiectarea convertizorului Electron-to-gamma care urmează să fie construit pentru producția la scară largă 3) proiectarea modulelor țintă și de iradiere care urmează să fie construite pentru producția la scară largă

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										4) o metodă de separare radiochimică pe deplin extinsă și un proces de reciclare 226Ra – gata pentru punerea în aplicare la scară largă 5) proiectarea conceptuală a unității de producție 225Ac
184	C & D: Reducerea la minimum a deșeurilor în timpul dezmembrării (I-5.10)	M	Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru construirea unei instalații de tratare a materialelor (Mată)	Notificare scrisă privind atribuirea contractului de achiziții publice pentru construirea unei instalații de tratare a materialelor (MaT)				T 4	2023	Notificarea atribuirii contractului de către ministrul federal al economiei și muncii pentru construirea unei instalații de tratare a materialelor (MaT), care este necesară pentru efectuarea de teste la rece și demonstrații ale tehnologiilor care urmează să fie dezvoltate pentru reutilizarea, reciclarea și eliminarea finală a deșeurilor nenucleare provenite din operațiunile de dezafectare a centralelor nucleare; se obțin autorizațiile de construcție necesare. Construcțiile trebuie să respecte întreaga legislație aplicabilă la nivel federal și flamand referitoare la Directiva 2011/92.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
185	C &D: Reducerea la minimum a deșeurilor în timpul dezmembrării (I-5.10)	M	Instalație de tratare a materialelor (MaT) construită și echipată	Echipată cu instalație de tratare a materialelor (MaT)				T 2	2026	Instalația de tratare a materialelor (MaT) este construită și echipată. Se obține licența organizației subsidiare Bel V a Agenției Federale pentru Control Nuclear (FANC) din Belgia.
186	Consolidarea C &D(I-5.11)	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru proiecte de C &D și de infrastructură	Notificarea proiectelor de atribuire				T 4	2022	Notificarea, de către VLAIO și „Departement Economie, Wetenschap en Innovatie” (EWI), a atribuirii a 200 de proiecte candidaților selectați în urma cererii de propuneri, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu. Suma de 20 000 000 EUR va fi acordată proiectului „PREVAIL” pentru proiectele atribuite prin scheme de granturi care nu funcționează în cadrul

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cererilor de proiecte, respectarea orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) este, de asemenea, asigurată printr-un criteriu de eligibilitate bazat pe aceeași listă de excludere și pe cerința de respectare a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.
187	Consolidarea C & D(I-5.11)	M	Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare și proiecte de infrastructură finanțate	Plăți pentru proiectele atribuite				T 2	2026	Cel puțin 20 000 000 EUR se plătesc pentru proiectul „PREVAIL” (TEFHW4AI). Niciun quantum furnizat de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu este luat în calcul la calcularea acestei sume. Cel puțin 190 600 000 EUR se plătesc proiectelor selectate prin cererile de propuneri și schemele de granturi.
188	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări pentru	Notificare scrisă privind atribuirea contractelor de				T 1	2024	Atribuirea de contracte de achiziții publice de lucrări pentru construirea a 2 de centre logistice, cu specificații care să includă

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	logistice (I-5.12)		construirea a 2 de centre logistice	achiziții publice de lucrări pentru construirea a 2 de centre logistice						criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere.
189	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	T	Sprijin pentru 30 de proiecte de relocare a alimentelor, 4 sectoare emergente și 5 de infrastructuri		Proiecte	0	39	T 4	2022	Acordarea de subvenții pentru 30 de infrastructuri la scară mică, 4 proiecte de structurare mai mari (câte unul pentru fiecare sector: fructe, legume, cereale, proteine vegetale) și cel puțin 5 de unități de infrastructură.
190	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	T	Construcția și descrierea a două centre logistice finalizate		Digitală	0	2	T 2	2025	Construirea și echiparea a două noduri logistice, pentru o suprafață totală de 5 m² finalizate. Echipamentele celor două centre logistice includ instalarea a 700 kWp (panouri solare), a 15 puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și a unui sistem de stocare a energiei de 200 kW.
191	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor	T	Se finalizează construirea a cel puțin 2 de unități de infrastructură, 22 de infrastructuri		Infrastructură	0	33	T 2	2026	Se finalizează construcția a cel puțin 2 de unități de infrastructură, 22 de infrastructuri la scară mică și executarea a 4 de proiecte de structurare mai mari.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	logistice (I- 5.12)		la scară mică și executarea a 4 de proiecte de structurare mai mari și consolidarea a 5 de centre logistice descentralizate.							Consolidarea a 5 de centre descentralizate prin: Tribunalul de Circuit Pole Charleroi: instalarea de echipamente de operare și mobilier, cum ar fi o conductă de decojire și tăiere, echipamente de pasteurizare și de ambalare. A fost efectuată prospectarea pieței pentru sprijinirea lanțului local de aprovizionare cu alimente al centrului. Tribunalul de Circuit din Liège: Instalarea de echipamente de operare și de mobilier, cum ar fi o linie de decojire și tăiere, o mașină de spălat și de extracție și echipamente de pasteurizare și de ambalare. A fost efectuată prospectarea pieței pentru sprijinirea lanțului local de aprovizionare cu alimente al centrului. Tribunalul de Circuit din Luxemburg: Echiparea hubului cu un camion frigorific și cu instrumente digitale pentru gestionarea logisticii. A fost

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										efectuată prospectarea pieței pentru sprijinirea lanțului local de aprovizionare cu alimente al centrului. Tribunalul de Circuit Pole Namur: Construirea unei noi săli de depozitare, inclusiv a unei camere frigorifice, și construirea unei camere frigorifice suplimentare în clădirea existentă la sediul Floreffe. Construirea unui nou spațiu de depozitare și prelucrare, inclusiv a unei camere frigorifice, la situl Risnes. Stâlpul Mabio: Construirea unei camere frigorifice și instalarea de echipamente și mobilier de funcționare pentru logistică și un vehicul frigorific. A fost efectuată prospectarea pieței pentru sprijinirea lanțului local de aprovizionare cu alimente al centrului. Construirea și reconstrucția instalațiilor nu sprijină sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili, inclusiv cazanele pe bază de gaze naturale.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Vehicule ușoare (autoturisme): permiterea vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute (<50g CO2/km). Vehicule grele (camioane): permiterea camioanelor cu emisii zero și cu emisii scăzute și a camioanelor GNL/GNC care funcționează cu biogaz/biometan.
192	Digitalizarea sectorului turistic valon (I-5.13)	T	Numărul de locuințe și atracții turistice disponibile pe site- ul „outil regional de commercialisation ”		Numărul de unități de cazare și atracții turistice	0	600	T 4	2025	600 de facilități și atracții turistice sunt disponibile pe site-ul „outil régional de commercialisation” (ORC) și sunt gestionate de operatori și de operatori în formare timp de maximum 6 luni de la semnarea acordului de participare pentru a-și pune la dispoziție facilitățile sau atracțiile în ORC.
255	Injectie de capital în Participatiema atschappij Vlaanderen (PMV) pentru a sprijini	M	Politică de investiții	Adoptarea unei politici de investiții				T 2	2026	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru utilizarea capitalurilor proprii suplimentare.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	întreprinderile active în domeniul biotehnologiei (I-5.19)									
256	Injectie de capital în Participatiema atschappij Vlaanderen (PMV) pentru a sprijini întreprinderile active în domeniul biotehnologiei (I-5.19)	M	Injectie de capital	Certificatul de transfer				T 2	2026	Flandra transferă 39 821 020 EUR către PMV pentru a-și majora capitalul propriu. Pe lângă injecția de capital în PMV, care constituie investiția din MRR, Flandra transmite, până la 31 august 2026, un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de PMV pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini inițial capitalul propriu suplimentar, precum și măsurile preconizate a fi luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.
193	Reformă – Proceduri de autorizare	M	Reforma autorizației de mediu și a căilor de atac	Publicarea unui raport și a deciziilor				T 4	2022	Publicarea unui raport aprobat de Cabinetul van Ministrul Flamand al Justiției și Aplicării, Mediului, Energiei și Turismului, care oferă

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rapidă și de recurs (R-5.06)			guvernamental e.						o imagine de ansamblu a măsurilor noi și revizuite de simplificare a procedurilor administrative legate de procedurile de autorizare de mediu și de deciziile guvernamentale.
194	Reformă – Extinderea bazei de inovare (R- 5.07)	M	Reforma regulamentului privind sprijinirea inovării	Publicarea unui raport și a deciziilor guvernamental e aferente				T 4	2022	Publicarea unui raport aprobat de ministrul flamand al economiei, inovării, muncii, economiei sociale și agriculturii, care oferă o imagine de ansamblu a măsurilor noi și revizuite de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la măsurile de sprijinire a inovării, precum și a deciziilor guvernamentale aferente.
249	SMELD- FED (I-5.18)	M	Se instalează un cuptor de topire la scară industrială	Cuptorul de topire la scară industrială este instalat în mod non-radioactiv				T 2	2026	Cuptorul de topire la scară industrială este instalat în mod non-radioactiv.
257	Injectie de capital în domeniul	M	Politica de investiții și sistemul de gestionare și control ale SFPIM Defence.	Adoptarea unei politici de investiții și emiterea unui raport de audit				T 1	2026	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru apărarea SFPIM pentru utilizarea capitalurilor propriei suplimentare.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	apărării SFPIM			de către organismul federal de audit cu o opinie fără rezerve sau o opinie cu rezerve cu impact limitat asupra sistemului de gestionare și control al apărării SFPIM.						SFPIM Defence descrie și instituie un sistem de gestiune și control pentru a preveni, detecta și corecta fraudă, corupția și conflictele de interese, astfel cum sunt definite la articolul 61 alineatul (2) și alineatul (3) din Regulamentul financiar, și pentru a întreprinde acțiuni în justiție în vederea recuperării fondurilor care au fost deturnate. Organismul federal de audit emite un raport de audit cu o opinie fără rezerve sau o opinie cu rezerve cu impact limitat asupra sistemului de gestionare și control al SFPIM Defence.
258	Injectie de capital în domeniul apărării SFPIM	M	Injectie de capital	Certificatul de transfer				T 3	2026	Belgia transferă 49 037 212 EUR către SFPIM Defence pentru a-și spori capitalul propriu. Pe lângă injectia de capital în SFPIM Defence, care constituie investiția din MRR, Belgia transmite, până la 31 august 2026, un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de SFPIM Defence pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini inițial capitalul propriu suplimentar, precum și măsurile preconizate a fi luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.

O.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

I-5.21 – Măsură extinsă: Injecție de capital în domeniul apărării SFPIM

Această investiție mărește investițiile I-5.20: Injecție de capital în domeniul apărării SFPIM. Acesta constă într-o injecție suplimentară de capital în valoare de 95 000 000 EUR în cadrul SFPIM Defence.

Îndeplinirea satisfăcătoare a tuturor jaloanelor din cadrul acestei măsuri este condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului „Politica de investiții și sistemul de gestionare și control al SFPIM Apărare”.

O.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
259	Injectie de capital în domeniul apărării SFPIM	M	Injectie de capital	Certificatul de transfer				T 3	2026	Belgia transferă 95 000 000 EUR către SFPIM Defence pentru a-și spori capitalul propriu.

P. COMPONENTA 5.3: ECONOMIA CIRCULARĂ

Măsurile din cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență urmăresc, în general, să contribuie la dezvoltarea unei economii circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În special, acestea urmăresc să dezvolte reciclarea, reutilizarea și simbioza industrială. Pe lângă promovarea anumitor practici, scopul este de a sprijini inovarea în domeniul prelucrării deșeurilor și a resurselor și de a dezvolta formarea în anumite domenii ale economiei circulare.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.3, prin care se solicită Belgiei să își concentreze politica economică legată de investiții, *printre altele*, asupra tranziției cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a tranziției energetice și a cercetării și inovării, precum și asupra recomandării specifice fiecărei țări nr. 2020.3, prin care Belgia este invitată să își concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției curate și eficiente, a economiei circulare și a cercetării și inovării.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R5.08: „Strategia regională Bruxelles pentru tranziția economică” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Scopul acestei reforme este de a elabora o strategie regională pentru tranziția economică prin mobilizarea tuturor instrumentelor de politică economică regională, prin realizarea unei mai bune coordonări și cooperări între actorii publici, precum și prin participarea activă a sectorului privat. Obiectivele sale operaționale trebuie să se bazeze pe rezultatele a 10 grupuri de lucru.

Strategia regională pentru tranziția economică stabilește obiective pentru 2030 și un plan de acțiune pentru o perioadă de cinci ani. Acesta se adoptă prin decizia Guvernului Regiunii Bruxelles-Capitală până la 31 martie 2022.

Se preconizează că reforma R5.09: „Guvernanța circulară Flandra” a Regiunii Flamande

Flandra circulară este platforma centrală din Flandra care vizează facilitarea tranziției către o economie circulară în cooperare cu partenerii industriali, instituțiile din domeniul cunoașterii, administrațiile publice, băncile și societatea civilă. Această reformă îmbunătățește și extinde în mod semnificativ guvernanța acestei platforme. În acest cadru, parteneriatele public-privat se axează pe o combinație de agende tematice de lucru, cum ar fi construcțiile circulare, chimia/materialele plastice, alte lanțuri de produse din industria prelucrătoare, bioeconomia și lanțul alimentară, precum și o serie de pârgii strategice (finanțare, inovare, aprovizionare circulară, cercetare, sensibilizare). Textele foii de parcurs și ale agendelor de lucru sunt așteptate până la 31 decembrie 2021.

Investiția I5.14: „Centrul de reciclare” al Regiunii Flamande

Această investiție urmărește să construiască, să adapteze sau să extindă șase instalații de reciclare pentru a permite producția circulară locală.

Investiția I5.15: „Belgium Builds Back Circular” a statului federal

Această investiție urmărește să accelereze tranziția către o economie circulară în Belgia. Această măsură constă în promovarea inițiativelor privind economia circulară prin finalizarea proiectelor și punerea în aplicare a unor acțiuni de sensibilizare pentru IMM-uri.

Investiția I5.16: „Dezvoltarea economiei circulare” în Valonia

Cu scopul de a implementa economia circulară valonă, se vor face investiții în proiecte de cercetare și dezvoltare care reutilizează, extind și/sau reciclează metalele, bateriile sau mineralele.

P.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
195	Strategia regională de la Bruxelles pentru tranziția economică (R-5.08)	M	Adoptarea Strategiei regionale pentru tranziția economică	Decizia Guvernului Regiunii Bruxelles-Capitală privind adoptarea strategiei				T 1	2022	Strategia regiunii Bruxelles pentru tranziția economică, adoptată de guvernul Regiunii Bruxelles-Capitală (<i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>), definind obiectivele pentru 2030, pe baza coordonării dintre actorii publici și a participării active a sectorului privat, inclusiv un plan de acțiune pe cinci ani care să acopere domeniile prioritare de acțiune, să instituie un pachet coerent de stimulente publice pentru inovare și favorabile antreprenoriatului pentru tranziția ecologică.
196	Guvernanța circulară în Flandra (R-5.09)	M	Lansarea Grupului de coordonare pentru Flandra circulară	A fost numit Grupul de coordonare pentru guvernanța Flandrei circulare și a fost adoptată Foaia de parcurs și agende de lucru				T 4	2021	A fost numit Grupul de coordonare pentru guvernanța Flandrei circulare și a fost adoptată Foaia de parcurs și agende de lucru pentru orientarea proiectelor privind economia circulară și dezvoltarea unor pârghii strategice
197	Centrul de reciclare (I-5.14)	T	Atribuirea a șase contracte de		Facilități	0	6	T 4	2022	Șase proiecte de investiții pentru instalații de reciclare au fost selectate pentru sprijin. Juriul

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			achiziții publice pentru instalații de reciclare							efectuează o evaluare a proiectelor, selecția finală fiind confirmată de ministrul flamand al mediului. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererii competitive de propuneri cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere. Deciziile de acordare a grantului prevăd că ajutorul se acordă cu condiția ca activitatea să respecte legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
198	Centrul de reciclare (I- 5.14)	T	Finalizarea lucrărilor în șase instalații de reciclare		Facilități	0	6	T 2	2026	Șase instalații de reciclare construite, extinse sau adaptate pentru procese de reciclare modernizate.
200	Belgia construiește circulara (I- 5.15)	M	Realizarea de acțiuni de sensibilizare a IMM- urilor și a proiectelor circulare	Rapoarte privind finalizarea proiectelor circulare				T 2	2026	Livrarea: 1 campanie de sensibilizare pe o perioadă de trei ani 1 site web pentru IMM-uri, inclusiv 1 instrument de autoevaluare Scrisori de evaluare pozitive emise pentru 9 de proiecte circulare în cadrul cererii de propuneri, care includ criterii de eligibilitate care asigură

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere a activităților: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.
201	Implementare a economiei circulare în Valonia (I-5.16)	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru proiecte de promovare a economiei circulare în Valonia	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice candidaților care au reușit la concurs				T 2	2022	Selectarea candidaților selectați în urma cererii de propuneri de proiecte privind reciclarea și reutilizarea metalelor, bateriilor și mineralelor. Cererea de propuneri conține termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
202	Implementare a economiei circulare în	T	Finalizarea proiectelor de		Proiecte	0	11	T 2	2026	Scrisori de evaluare pozitive emise pentru 11 de proiecte privind reciclarea, extinderea sau reutilizarea metalelor, bateriilor sau mineralelor.

Secț. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Valonia (I-5.16)		promovare a economiei circulare în Valonia							

Q. COMPONENTA 6.1: ANALIZE ALE CHELTUIELILOR

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență este compusă din măsuri axate pe efectuarea de analize ale cheltuielilor la diferite niveluri ale guvernelor. Obiectivul general este de a îmbunătăți calitatea și structura cheltuielilor publice.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2019.1 privind îmbunătățirea componenței și a eficienței cheltuielilor publice.

ÎNTREBAREA 1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R6: „Analize ale cheltuielilor”

Obiectivul reformei este de a introduce analize ale cheltuielilor la diferite niveluri de guvernare. Această măsură include următoarele cinci submăsuri:

- Reforma R-6.01 „Revizuirea cheltuielilor” statului federal
- Reforma R-6.02 „Analizările cheltuielilor – Revizuirea generală flamandă și norma privind cheltuielile” din Flandra
- Reforma R-6.03 „Revizuirii ale cheltuielilor – buget bazat pe zero” a Regiunii Valone
- Reforma R-6.04 „Revizuirea cheltuielilor” a Regiunii Bruxelles-Capitală
- Reforma R-6.05 „Revizuirea cheltuielilor” Comunității Franceze

Se preconizează că reforma R6.01: „Analize ale cheltuielilor” ale statului federal

Măsura de reformă urmărește să efectueze analize structurale ale cheltuielilor la nivel federal și în sectorul securității sociale. În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale al Comisiei, OCDE a sprijinit pregătirea analizelor cheltuielilor. În 2019 și 2020, Comisia a furnizat asistență tehnică și recomandări pentru a pune în aplicare în mod eficace analizele cheltuielilor în cadrul procesului bugetar al Belgiei. În conformitate cu recomandările OCDE, guvernul federal a decis să lanseze exerciții pilot la începutul anului 2021 în trei domenii principale: cheltuieli fiscale, cheltuieli primare, sectorul asigurărilor sociale. În acest scop, au fost înființate grupuri de lucru care urmează să își prezinte raportul în vederea pregătirii bugetului pentru 2022. În acel moment, guvernul selectează un nou set de subiecte care urmează să fie prezentate pentru anul următor. Până la finalizarea proiectelor-pilot, guvernul decide în 2022 modul în care analizele cheltuielilor ar deveni un proces recurent și o parte integrantă a procedurii bugetare.

Se preconizează că reforma R6.02: „Analiza cheltuielilor – Revizuirea generală flamandă și norma privind cheltuielile” din Flandra

Măsura de reformă prevede repriorizarea cheltuielilor guvernului regional din Flandra și limitarea acestora, acolo unde este posibil: pe de o parte, prin elaborarea unei norme privind cheltuielile și, pe de altă parte, prin așa-numita „Vlaamse Brede Herovering (VBH)”, care vizează ancorarea structurală a analizelor cheltuielilor în procesul bugetar flamand în următorii ani. Norma privind cheltuielile care urmează să fie adoptată în 2022 definește traiectoria maximă de creștere a cheltuielilor publice, ținând seama de tendința de creștere a veniturilor și de obiectivele bugetare stabilite. Scopul programului VBH este de a efectua o evaluare a zece domenii de politică până la jumătatea anului 2021, care va servi drept bază pentru definirea domeniului de aplicare al analizelor cheltuielilor. Măsura vizează sprijinirea analizelor cheltuielilor în unsprezece domenii de politică din septembrie 2021 până în octombrie 2025.

Se preconizează că reforma R6.03: „Evaluări ale cheltuielilor – buget bazat pe zero” al Regiunii Valone

Măsura urmărește să efectueze analize ale cheltuielilor pentru a optimiza procesele bugetare și a îmbunătăți gestiunea financiară a Regiunii Valone. Această măsură constă în integrarea analizelor cheltuielilor în procesul bugetar.

Se preconizează că reforma R6.04: „Analiza cheltuielilor” Regiunii Bruxelles-Capitală

Măsura urmărește să efectueze analize ale cheltuielilor pentru a optimiza procesele bugetare și a îmbunătăți gestiunea financiară a Regiunii Bruxelles-Capitală. Această măsură constă în integrarea analizelor cheltuielilor în procesul bugetar.

Se preconizează că reforma R6.05: „Analize ale cheltuielilor” Comunității Franceze

Măsura urmărește să efectueze analize ale cheltuielilor pentru a optimiza procesele bugetare și a îmbunătăți gestiunea financiară a Comunității Franceze. Această măsură constă în integrarea analizelor cheltuielilor în procesul bugetar.

ÎNTREBAREA 2 Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Secț · NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
205	Analize ale cheltuielilor (R- 6)	M	Analiza cheltuielilor pilot sau integrarea în procesul bugetar (1)	Proiecte-pilot finalizate și rapoarte asociate				T 4	2021	Pentru autoritățile federale, ale Regiunii Valone și ale Regiunii Bruxelles-Capitală: Finalizarea proiectului-pilot de analiză a cheltuielilor și redactarea raportului. Pentru autoritățile din Regiunea Flamandă: Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1): Decizii guvernamentale care definesc modul în care analizele cheltuielilor (sau o abordare similară) sunt integrate în procesul bugetar. Deciziile definesc strategia de analiză a cheltuielilor și un calendar pentru revizuirile viitoare, incluzând, eventual, obiective cuantificate. În conformitate cu orientările Eurogrupului, să asigure, printre alte elemente, un domeniu de aplicare și o concepție clare ale revizuirilor, precum și o monitorizare, raportare și evaluare transparente.
206	Analize ale cheltuielilor (R- 6)	M	Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1) sau finalizarea pilot	Hotărâre de guvern				T 4	2022	Pentru autoritățile federale, ale Regiunii Valone și ale Regiunii Bruxelles-Capitală: Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1): Decizii guvernamentale care definesc modul în care analizele cheltuielilor (sau o abordare similară) sunt integrate în procesul bugetar. Deciziile definesc strategia de analiză a cheltuielilor și un calendar

Secț · NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pentru revizuirile viitoare, incluzând, eventual, obiective cuantificate. În conformitate cu orientările Eurogrupului, să asigure, printre alte elemente, un domeniu de aplicare și o concepție clare ale revizuirilor, precum și o monitorizare, raportare și evaluare transparente. Pentru autoritățile comunitare franceze: Finalizarea proiectului-pilot de examinare a cheltuielilor și ocultarea rapoartelor.
207	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1) sau (2)/Analiză ex post a cheltuielilor	Hotărâre de guvern				T 4	2023	Pentru autoritățile comunitare franceze: Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1): Decizii guvernamentale care definesc modul în care analizele cheltuielilor (sau o abordare similară) sunt integrate în procesul bugetar. Deciziile definesc strategia de analiză a cheltuielilor și un calendar pentru revizuirile viitoare, incluzând, eventual, obiective cuantificate. În conformitate cu orientările Eurogrupului, să asigure, printre alte elemente, un domeniu de aplicare și o concepție clare ale revizuirilor, precum și o monitorizare, raportare și evaluare transparente. Pentru autoritățile federale, ale Regiunii Flamande, ale Regiunii Valone și ale Regiunii Bruxelles-Capitală: Integrarea analizei cheltuielilor în procesul

Secț · NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										bugetar (2): Includerea sistematică a rezultatelor analizelor cheltuielilor în planificarea bugetară anuală și/sau multianuală începând cu pregătirea legii bugetare pentru 2024. Aceasta include, printre altele, cuantificarea ex post a rezultatelor, inclusiv a economiilor, asociate programului de analiză a cheltuielilor. Pentru autoritățile federale și ale Regiunii Flamande: Analiza ex post a cheltuielilor: Publicarea raportului de evaluare a analizelor cheltuielilor.
208	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Analiza cheltuielilor integrarea în procesul bugetar/analiza ex post a cheltuielilor	Raportul de evaluare				T 4	2024	Pentru autoritățile comunitare franceze: Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar: Includerea sistematică a rezultatelor analizelor cheltuielilor în planificarea bugetară anuală și/sau multianuală începând cu pregătirea legii bugetare pentru 2025. Aceasta include, printre altele, cuantificarea ex post a rezultatelor, inclusiv a economiilor, asociate programului de analiză a cheltuielilor. Pentru Regiunea Valonă, Regiunea Bruxelles-Capitală și autoritățile comunitare franceze: Analiza ex post a cheltuielilor: Publicarea raportului de evaluare a analizelor cheltuielilor.

CAPITOLUL PRIVIND REPOWEREU

R. COMPONENTA 7.1: RENOVAREA CLĂDIRILOR

Capitolul privind REPowerEU abordează provocarea reprezentată de reducerea dependenței de combustibilii fosili și de stimularea eficienței energetice. Obiectivul acestei componente a capitolului privind REPowerEU din planul belgian de redresare și reziliență este de a renova parcul imobiliar existent și de a-l face mai eficient din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Componenta se axează pe renovarea clădirilor private și publice, inclusiv a infrastructurii sociale și a locuințelor rezidențiale, și, în general, pe clădirile mai puțin performante în ceea ce privește eficiența energetică. Prin urmare, această componentă contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la stimularea creșterii în domeniul construcțiilor durabile, precum și a rezilienței sociale prin reducerea facturilor la energie.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2022.4 și 2023.4, invitând Belgia să *reducă dependența generală de combustibilii fosili prin intensificarea îmbunătățirii eficienței energetice și a reducerii utilizării combustibililor fosili în clădiri*.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R7.01: „Revizuirea codului privind aerul, clima și energia” al Regiunii Bruxelles-Capitală

Această măsură vizează revizuirea normelor privind performanța energetică a clădirilor din Regiunea Bruxelles-Capitală. Măsura constă în modificarea Codului de la Bruxelles privind aerul, clima și energia (COBRACE), introducând noi obligații privind renovarea clădirilor și a clădirilor noi.

Investiția I7.01: „Sistem îmbunătățit de subvenționare a energiei” al Regiunii Bruxelles-Capitală

Această măsură vizează îmbunătățirea sistemului de subvenții pentru energie al Regiunii Bruxelles-Capitală. Măsura constă în finanțarea granturilor din cadrul programului de subvenționare a renovărilor RENOLUȚIEI pentru renovările care vizează eficiența energetică.

Investiția I7.02: „Măsură extinsă: Îmbunătățirea schemei de subvenții pentru energie” a Regiunii Flamande

Această investiție intensifică reforma R-1.01, subinvestiția (i) „Schema îmbunătățită de subvenții pentru energie” a Regiunii Flamande din cadrul componenteii 1.1: Renovări. Partea extinsă a acestei măsuri finanțează creșterea subvenției per beneficiar final pentru renovările eficiente din punct de vedere energetic ale locuințelor private. Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția I7.03: „Subvenții energetice pentru locuințe private” ale Comunității germanofone

Măsura vizează îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor private în Comunitatea germanofonă. Măsura constă în acordarea de prime energetice pentru renovarea locuințelor private.

Investiția I7.04: „Renovarea locuințelor sociale în Regiunea Valonă”

Această investiție vizează renovarea locuințelor sociale în Regiunea Valonă. Măsura constă în echiparea locuințelor sociale cu panouri solare și pompe de căldură.

Investiția I7.05: „Măsuri privind energia și clima în clădirile publice” al statului federal

Această măsură vizează instalarea de produse energetice și climatice în clădirile publice ale statului federal. Măsura constă în echiparea clădirilor publice federale cu stații de încărcare, panouri solare și lămpi cu LED.

Investiția I7: „Economisirea de energie în clădirile publice” a Regiunii Flamande

Măsura este compusă din următoarele submăsuri/acțiuni:

- Investiția I7.06: „Renovarea clădirilor publice” a Regiunii Flamande
- Investiția I7.07: „Măsuri energetice pentru clădirile publice” a Regiunii Flamande
- Investiția I7.08: „Măsuri energetice pentru clădirile de îngrijire” a Regiunii Flamande
- Investiția I7.09: „Măsuri energetice pentru clădirea VRT” a Regiunii Flamande

Investiția I7.06: „Renovarea clădirilor publice” a Regiunii Flamande

Această măsură vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din regiunea flamandă. Aceasta constă în renovarea eficientă din punct de vedere energetic a trei clădiri publice,

Investiția I7.07: „Măsuri privind energia pentru clădirile publice ale Regiunii Flamande

Această investiție constă în instalarea de panouri solare pe clădirile publice.

Investiția I7.08: „Măsuri energetice pentru clădirile de îngrijire” ale Regiunii Flamande

Această investiție constă în (1) efectuarea de audituri energetice și (2) finalizarea măsurilor energetice în clădirile de îngrijire.

Investiția I7.09: „Măsuri energetice pentru clădirea VRT” a Regiunii Flamande

Această investiție constă în instalarea pompelor de căldură și a izolației acoperișului în noua clădire VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*).

Investiția I7.10: „Măsuri privind energia pentru clădirile AWV” ale Regiunii Flamande

Această măsură constă în finalizarea a patru proiecte de instalare în clădirile AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*): izolație, pompe de căldură, panouri solare și lămpi cu LED.

Investiția I7.26: „Renovarea clădirilor private” a Regiunii Valone

Măsura vizează stimularea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor private din Regiunea Valonă. Măsura constă în acordarea de prime care sprijină punerea în aplicare a măsurilor de economisire a energiei în clădirile private.

R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea jalonului/țintei
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
211	Revizuirea Codului privind aerul, clima și energia – BCR (R- 7.01)	M	Noi obligații privind renovarea clădirilor	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a Ordonanței de modificare a COBRACE				T 2	2024	Intrarea în vigoare a Ordonanței de modificare a Codului Bruxelles privind aerul, clima și energia. Aceste noi obligații includ faptul că (i) este necesar un certificat de performanță energetică a clădirilor (EPC) pentru toate unitățile EPB rezidențiale și nerezidențiale, (ii) unitățile EPB ale parcului imobiliar rezidențial trebuie să corespundă cel puțin unui nivel al consumului de energie primară mai mic de 275 kWh/m²/an (limita clasei E) în termen de 10 ani sau cel târziu până în 2033 și (iii) mai puțin de 150 kWh/m²/an (limita clasei C) pentru cerințele care trebuie îndeplinite în termen de 20 ani. (IV) Începând cu 1 ianuarie 2025, toate clădirile noi trebuie să aibă numai sisteme de încălzire ale căror generatoare de căldură îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică prevăzute în Directiva 2009/125/CE și care produc căldură numai din energie electrică și/sau energie din surse regenerabile și/sau sunt conectate la un sistem eficient de încălzire centralizată. Începând din 2027, orice construcție nouă deținută, ocupată sau destinată a fi ocupată de o autoritate publică trebuie să îndeplinească obiectivul de „emisii zero” și să fie echipată cu o instalație pentru producerea de energie din energie solară. Începând din 2030, obiectivul privind emisiile zero trebuie atins prin orice construcție nouă.

Sect. NB.	Măsură conexă	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea jalonului/țintei
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
212	Îmbunătățire a schemei de subvenții pentru energie” – BCR (I- 7.01)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale		Număr	0	4 200	T 2	2025	4 200 de locuințe rezidențiale se renovează, obținându-se astfel o reducere a cererii de energie primară.
213	Îmbunătățire a schemei de subvenții pentru energie a Regiunii Flamande (I- 7.02)	M	Creșterea schemei de subvenții pentru energie a Regiunii Flamande	Intrarea în vigoare a modificării decretului privind sistemul de subvenții pentru energie al guvernului flamand				T 1	2022	Intrarea în vigoare a modificării decretului privind schema de subvenții pentru energie aferentă R-1.01, subreforma (i). Acesta definește o creștere a sprijinului pentru cele două grupuri-țintă cu cele mai mici venituri, precum și o creștere a granturilor pentru izolarea acoperișurilor și a granturilor pentru pompele de căldură.
214	Subvenții pentru energie – Comunitatea germanofon ă (I-7.03)	T	Renovarea locuințelor private		Număr	0	774	T 2	2024	774 granturi pentru energie acordate
215	Renovarea locuințelor sociale –	T	Panouri solare și pompe de căldură în		Număr	0	1 532	T 2	2026	1 532 de locuințe sociale trebuie să fie echipate cu panouri solare, inclusiv 112 de locuințe sociale trebuie să fie echipate cu panouri solare și pompe de căldură.

Sect. NB.	Măsură conexă	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea jalonului/țintei
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	WAL (I-7.04)		locuințele sociale							
216	Măsuri privind energia și clima în clădirile publice – Statul federal (I-7.05)	T	Proiecte		Număr	0	52	T 4	2025	Procese-verbale oficiale de recepție care atestă finalizarea fiecăruia dintre cele 52 proiecte, confirmând instalarea: • 161 kW LED; • 3 624 kWp panouri solare; și • 172 puncte de încărcare
217	Măsuri privind energia pentru clădirile AWV (I-7.10)	T	Proiecte de măsuri privind energia finalizate		Număr	0	4	T 2	2026	Patru proiecte de instalare în clădirile AWV: pompele de căldură, izolația, panourile solare și lămpile cu LED-uri trebuie finalizate, reducând în medie cu cel puțin 30 % din consumul de energie primară.
218	Economisire a energiei în clădirile publice – VLA (I-7)	T	Renovarea eficiență din punct de vedere energetic a clădirilor publice		Număr	0	554	T 2	2026	Trei clădiri publice sunt renovate, reducând, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară (I-7.06). Cel puțin 100 clădiri publice trebuie să fie echipate cu cel puțin 20 300 kWp cumulată de panouri solare (I-7.07). Cel puțin 300 de clădiri de îngrijire trebuie să aibă un audit energetic. Cel puțin 50 de clădiri de îngrijire trebuie să dispună de măsuri finalizate de eficiență

Sect. NB.	Măsură conexă	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare		Descrierea jalonului/țintei
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										energetică. (I-7.08). În total, cel puțin 450 de clădiri trebuie să aibă un audit energetic sau să fi finalizat măsuri în domeniul energiei pentru care s-a primit un grant Clădirea VRT trebuie să fie echipată cu pompe de căldură și izolarea acoperișului (I-7.09).
260	Renovarea clădirilor private din regiunea valonă (I-7.26)	T	Prime de renovare energetică pentru clădirile rezidențiale private		Număr	0	48 800	T 2	2026	Se plătesc cel puțin 48 800 prime de renovare energetică pentru clădirile rezidențiale private. Primele fac parte din 1) schema de subvenții pentru locuințe pentru lucrări de renovare; sau 2) schema de subvenții pentru locuințe pentru audituri energetice; sau 3) schema simplificată de subvenționare pentru lucrări minore și acoperișuri; sau 4) schema de subvenții pentru încălzire.

S. COMPONENTA 7.2: NOI TEHNOLOGII ENERGETICE EMERGENTE

Această componentă a planului belgian de redresare și reziliență urmărește să ofere un impuls puternic evoluțiilor tehnologice pentru a sprijini tranziția energetică și a reduce emisiile de CO₂, cu accent pe integrarea sistemului și pe decarbonizarea industrială.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2022.4 și 2023.4, prin care se solicită Belgiei să reducă dependența generală de combustibili fosili, *printre altele*, prin stimularea în continuare a decarbonizării industriei și să își intensifice eforturile de politică care vizează dobândirea de aptitudini și competențe pentru tranziția verde.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I7.11: „Platforma de cercetare pentru tranziția energetică” a Comunității Franceze

Această măsură constă în investiții într-o serie de instalații și echipamente de C &D în beneficiul universităților francofone.

Investiția I7.14: „Cerere de măsuri climatice în agricultură” a Regiunii Flamande

Această măsură vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol. Măsura constă în sprijinirea tehnicilor de economisire a energiei, a căldurii verzi și a energiei din surse regenerabile.

S.2 Elemente de etapă, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare a sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru		
219	Platforma de cercetare pentru tranziția energetică (I-7.11)	M	Acordarea de subvenții publice	Lansarea licitațiilor publice				T 2	2024	Acordarea de subvenții publice în cadrul proiectului „Platforma de cercetare pentru tranziția energetică” (Fédération Wallonie-Bruxelles) care îndeplinesc următoarele condiții în ceea ce privește activitățile preconizate de cercetare și inovare (C &I): — C &I se axează în principal pe opțiuni cu impact redus; sau — C &I este dedicată îmbunătățirii „celei mai bune tehnologii din clasă” și sunt puse în aplicare măsuri de însoțire pentru a preveni efectele de blocare; sau — Rezultatele procesului de C &I sunt neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, pot fi aplicate în toate tehnologiile disponibile).
220	Platforma de cercetare pentru tranziția energetică (I-7.11)	M	Achiziționarea de echipamente	Raportul final al proiectului i				T 4	2025	Cel puțin 18 500 000 EUR se execută la finalizarea achiziției de echipamente. Echipamentul corespunzător soldului rămas a fost comandat. Suma totală care urmează să fie alocată este de cel puțin 23 500 000 EUR.
225	Cerere de măsuri climatice în agricultură (I-7.14)	T	Finalizarea proiectelor atribuite în cadrul cererii de propuneri		Număr	0	270	T 2	2026	Finalizarea a 270 de proiecte în agricultură privind tehnicile de economisire a energiei, căldura verde sau energia din surse regenerabile.

T. COMPONENTA 7.3: ENERGIA REGENERABILĂ

Obiectivul acestei componente este de a reduce dependența de combustibilii fosili prin sprijinirea producției de energie electrică din surse regenerabile, prin asigurarea unei mai mari interconectări și flexibilități a sistemului de energie electrică, precum și prin accelerarea integrării surselor regenerabile de energie. În special, măsurile din cadrul acestei componente sprijină capacitatea de producere a energiei din surse regenerabile prin investiții în special în energia eoliană offshore și în energia solară, precum și prin reformarea cadrului de reglementare pentru a stimula instalarea de turbine eoliene și panouri fotovoltaice și pentru a scurta timpul necesar în cadrul procedurilor judiciare legate de proiectele de tranziție energetică.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2022.4 și 2023.4, prin care se solicită Belgiei să reducă dependența generală de combustibilii fosili prin *„accelerarea implementării energiei din surse regenerabile și a infrastructurii de rețea aferente prin simplificarea în continuare a procedurilor de autorizare, inclusiv prin reducerea duratei procedurilor de recurs, precum și prin adoptarea unor cadre juridice pentru a stimula și mai mult investițiile în instalațiile de energie din surse regenerabile și pentru a facilita partajarea energiei”*.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Se preconizează că reforma R7.02: „Reforma căilor de atac ale Consiliului de Stat” al Statului Federal

Această reformă a Consiliului de Stat constă în (1) reducerea timpului necesar pentru soluționarea căilor de atac legate de deciziile privind investițiile în energie și proiectele privind energia din surse regenerabile (în măsura în care Consiliul de Stat este organismul competent), (2) acordarea de prioritate tratării dosarelor privind tranziția energetică. Această măsură vizează creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și accelerarea implementării acesteia în Belgia prin eliminarea blocajelor administrative legate de procedurile de recurs în procesul de executare a investițiilor în energia din surse regenerabile. Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2024.

Se preconizează că reforma R7.03: „Obligația de utilizare a PVC-ului pentru marii consumatori” a Regiunii Flamande

Această reformă introduce obligația de a instala panouri solare fotovoltaice pentru clădirile private situate în Flandra care sunt conectate la puncte de preluare a energiei electrice în cazul cărora, începând cu anul calendaristic 2021, au loc ieșiri de peste 1 GWh pe an, iar clădirile organizațiilor publice situate în Flandra care sunt conectate la puncte de preluare a energiei electrice, în cazul în care, începând cu anul calendaristic 2021, au loc ieșiri de peste 250 MWh pe an. Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.

Se preconizează că reforma R7.04: „Accelerarea tranziției energetice” a Regiunii Valone

Această reformă vizează facilitarea dezvoltării proiectelor privind energia din surse regenerabile. Acesta constă în modificarea cadrului legislativ relevant. Reforma intră în vigoare până la 31 august 2026.

Investiția I- 7.17: „Optimizarea distribuției de energie” a Regiunii Valone

Această investiție constă în acordarea de subvenții pentru instalarea de contoare inteligente către doi operatori de rețele de energie electrică din regiunea valonă (ORES și RESA).

Investiția I7.18: Investiții în electrificarea infrastructurii portuare a Regiunii Flamande

Obiectivul măsurii este de a spori sustenabilitatea aprovizionării cu energie a navelor aflate la dană prin electrificare. Acesta constă în acordarea de subvenții întreprinderilor care investesc în electrificarea infrastructurii portuare din Flandra.

T.2 Elemente de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
228	Procedura de recurs la Consiliul de Stat (R-7.02)	M	Intrarea în vigoare a legislației	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de scurtare a procedurilor de obținere a autorizațiilor pentru energia din surse regenerabile				T 2	2024	(1) Intrarea în vigoare a legii de reformare a căilor de atac împotriva deciziilor privind instalațiile de energie regenerabilă și investițiile în energie în fața Secției de contencios administrativ a Consiliului de Stat. Această lege vizează scurtarea procedurilor de obținere a autorizațiilor pentru energia din surse regenerabile, prin • desființarea ordinului de intervenție provizoriu; • limitarea la 6 luni a perioadei în care auditorul își prezintă raportul cu privire la caz, • modificarea procedurilor de suspendare, • acordarea de prioritate cazurilor de tranziție energetică; • reducerea timpului necesar pentru soluționarea procedurilor în fața Secției de contencios administrativ și • reducerea timpului necesar pentru soluționarea unei acțiuni ordinare în anulare, cu excepția cazului în care are loc un incident procedural. (2) Intrarea în vigoare a decretului regal care • acordă un tratament prioritar recursurilor privind implementarea energiei din surse regenerabile și

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										dosarele de tranziție energetică; • stabilește instrumente pentru a acorda prioritate gestionării cazurilor, organizării interne și consolidării camerelor sau secțiunilor pentru a asigura un tratament mai rapid al procedurilor de tratare a cazurilor legate de tranziția energetică; • reduce la 15 luni timpul necesar pentru soluționarea căilor de atac în aceste cauze (cu excepția cazurilor de incidente procedurale).
229	Obligația de utilizare a PVC-ului pentru marii consumatori (R-7.03)	M	Intrarea în vigoare a legislației	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor care introduc obligația de a instala panouri solare pentru anumite clădiri				T 2	2023	Intrarea în vigoare a decretului de introducere a obligației de a instala panouri solare fotovoltaice pentru: (1) clădirile situate în Flandra care sunt conectate la puncte de preluare a energiei electrice în cazul cărora, începând cu anul calendaristic 2021, există o ieșire de peste 1 GWh pe an și (2) clădirile organizațiilor publice situate în Flandra care sunt conectate la puncte de preluare a energiei electrice, în cazul în care, începând cu anul calendaristic 2021, au loc ieșiri de peste 250 MWh pe an.
230	Accelerarea tranziției energetice (R-7.04)	M	Intrarea în vigoare a actului juridic	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor de revizuire a Actului privind conservarea naturii și a cadrului				T 4	2024	(1) Intrarea în vigoare a reformei Actului privind conservarea naturii, care simplifică procedurile de evaluare a impactului proiectelor de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile asupra biodiversității în zone care sunt definite ca „zone pretabile accelerării

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				de referință revizuit privind energia eoliană						proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile”. (2) Intrarea în vigoare a cadrului de referință revizuit privind energia eoliană, în vederea consacării interesului public major în ceea ce privește energia din surse regenerabile; adaptarea distanței dintre stâlpi și habitate, modulând obligația de instalare a unui număr minim de stâlpi; adaptarea ambițiilor instalațiilor de energie din surse regenerabile la cele mai bune tehnologii disponibile. (3) Intrarea în vigoare a revizuirii actului juridic privind performanța energetică a clădirilor, care interzice instalarea de cărbune și păcură pentru încălzire și sistemele de apă caldă menajeră în clădirile noi începând cu 1 ianuarie 2026.
231	Accelerarea tranziției energetice (R-7.04)	M	Intrarea în vigoare a actului juridic	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor care interzic cărbunele și păcura pentru încălzire				T 3	2026	Intrarea în vigoare, până la 31 august 2026, a revizuirii actului juridic privind performanța energetică a clădirilor, care interzice instalarea de cărbune și păcură pentru încălzire și sistemele de apă caldă menajeră în clădirile existente începând cu 31 decembrie 2030.

Sect. NB.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
233	Optimizarea distribuției de energie (I-7.17)	M	Acordarea de subvenții principalilor doi operatori de rețele de energie electrică din Regiunea Valonă	Notificare scrisă a acordării subvențiilor de către guvernul valon				T 1	2024	Acordarea de subvenții pentru doi operatori de rețele de energie electrică din Regiunea Valonă (proporțional cu cota lor din numărul total de utilizatori ai rețelei) în vederea instalării de contoare inteligente.
234	Optimizarea distribuției de energie (I-7.17)	M	Instalarea contoarelor inteligente	Raportul final al proiectului aprobat	Contor inteligent	0	193 000	T 2	2026	Au fost eliberate certificate de instalare pentru 193 000 de contoare inteligente instalate de ORES sau RESA.
236	Investiții în electrificarea infrastructurii portuare a Regiunii Flamande (I-7.18)	M	Scrisori de acceptare	Scrisori de acceptare emise				T 2	2026	Se transmit scrisori de acceptare emise de VLAIO pentru patru proiecte atribuite în cadrul cererilor de propuneri organizate în temeiul cadrului juridic al „Decretului guvernului flamand de acordare a granturilor pentru electrificarea infrastructurii portuare prin intermediul unei cereri de propuneri în temeiul planului REPowerEU”.

T.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția I7.20: „Insulă energetică offshore” a statului federal

Această măsură vizează construirea unui nod energetic offshore („insulă energetică”) în partea belgiană a Mării Nordului prin instalarea și stabilizarea unor caisere offshore.

T.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Sect. NB	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jalon)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
239	Insulă energetică offshore (I- 7.20)	M	Finalizarea studiilor FEED și de mediu	Publicarea FEED și a studiilor de mediu				T 4	2022	Finalizarea FEED (proiectare tehnică frontală) și studii de mediu pentru măsura „insulă energetică offshore”.
240	Insulă energetică offshore (I- 1.7.20)	M	Autorizații de mediu pentru insulele energetice obținute	Autorizații de mediu pentru insulele energetice obținute				T 3	2023	Autorizații de mediu obținute de operatorul de transport și de sistem pentru o insulă energetică din Marea Nordului, care cuprind cinci hectare de suprafață utilă și autorizații de mediu pentru instalarea cablurilor de conectare offshore între țărm și insula energetică.
241	Insulă energetică offshore (I- 7.20)	M	Finalizarea lucrărilor legate de insula energetică	Finalizarea lucrărilor				T 2	2026	Certificate de instalare eliberate pentru instalarea și stabilizarea a 23 de caisere offshore în locația desemnată din Marea Nordului.

U. COMPONENTA 7.4: MOBILITATE

Măsurile propuse în cadrul acestei componente a planului belgian de redresare și reziliență vizează sprijinirea transportului rutier cu emisii scăzute și sprijinirea transferului modal prin investiții în transportul feroviar.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări 2022.4 și 2023.4 de *reducere a dependenței generale de combustibilii fosili prin promovarea utilizării și furnizării transportului public, precum și a mobilității ușoare*.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția I7.21: „Ecologizarea parcului de autobuze – BCR” a Regiunii Bruxelles-Capitală

Această măsură vizează ecologizarea parcului de autobuze. Măsura constă în achiziționarea de autobuze electrice suplimentare.

Investiția I7.23: „Iluminatul public cu LED-uri” al Regiunii Flamande

Scopul investiției este de a spori utilizarea iluminatului public durabil. Investiția constă în instalarea iluminatului public cu LED-uri în regiunea flamandă.

Investiția I7.24: „Căi ferate – rețea eficientă” a statului federal

Scopul acestei investiții este de a dezvolta transportul feroviar. Măsura constă în reelectrificarea căilor ferate.

U.2 Elemente de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NB	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M/T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jalon)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
242	Ecologizarea parcului de autobuze – BCR (I-7.21)	T	Autobuze electrice livrate		Număr	33	80	T 2	2026	Sunt livrate 23 M3 autobuze electrice articulate cu podea joasă și 24 autobuze electrice standard.
244	Iluminatul public cu LED-uri – VLA (I-7.23)	T	Iluminare cu LED instalată		Număr	0	22 750	T 2	2026	18 500 corpuri de iluminat cu LED instalate pe drumurile publice și 4 250 lămpi cu LED-uri instalate în tuneluri.
245	Rețea feroviară eficientă – FED (I-7.24)	T	Re – electrificarea liniilor de cale ferată		Numărul de km	0	72,5	T 2	2026	Reelectrificarea a 72,5 km de cale ferată.

V. AUDIT ȘI CONTROL

V.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Un sistem de registre pentru înregistrarea și stocarea tuturor datelor relevante legate de implementarea planului de redresare și reziliență – atingerea obiectivelor de etapă și a țințelor, datele privind destinatarul final, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali – este operațional înainte de depunerea primei cereri de plată. Belgia prezintă un raport de audit specific înainte de prima cerere de plată care confirmă eficacitatea funcționalităților sistemului de repertorii.

În plus, și înainte de a depune prima cerere de plată în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Belgia se va asigura că punerea în aplicare a unor mecanisme de coordonare adecvate, inclusiv a unor verificări încrucișate, este pusă în aplicare la nivelul organismului de coordonare la nivel interfederal, permițând evitarea dublei finanțări din partea mecanismului și a altor programe ale Uniunii, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.

Pentru a asigura sisteme de control intern solide, adecvate configurației specifice a Belgiei, organismele de coordonare, în colaborare cu organismele de punere în aplicare, dacă este necesar, își adaptează manualul de proceduri care descrie sistemul de gestiune și control și emit instrucțiuni pentru organismele de punere în aplicare. Manualele/documentele includ proceduri legate de obținerea asigurării pentru semnarea declarațiilor de gestiune care însoțesc cererea de plată transmisă Comisiei.

În plus, în cazul în care Inspectoratul de Finanțe a fost însărcinat cu astfel de controale, organismele de coordonare adoptă și transmit Inspectoratului de Finanțe o comunicare privind verificarea ex ante a respectării dreptului Uniunii și a legislației naționale și protecția intereselor financiare ale Uniunii, care urmează să fie efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241.

În cele din urmă, organismele de coordonare emit instrucțiuni pentru toate organismele de punere în aplicare cu privire la verificarea ex ante a riscului de conflict de interese în punerea în aplicare a măsurilor MRR înainte de semnarea contractelor sau de atribuirea granturilor. Aceasta include declarații obligatorii privind absența conflictelor de interese din partea persoanelor implicate în toate etapele procedurilor de selecție atât pentru cererile de oferte, cât și pentru cererile de proiecte și, în funcție de riscuri, utilizarea unui instrument adecvat de evaluare a riscurilor pentru a efectua verificările privind conflictele de interese prevăzute în instrucțiuni.

Jaloanele 250 și 251 din cadrul acestei măsuri sunt îndeplinite până la data depunerii celei de a doua cereri de plată la Comisie și reprezintă o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.

V.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Și Nb.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	M /T	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
209	Monitorizarea și implementarea planului	M	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre				Înainte de prima cerere de plată	Înainte de prima cerere de plată	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țărilor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)- (iii) din Regulamentul privind MRR.
210	Monitorizarea și implementarea planului	M	Protecția intereselor financiare ale UE	Punerea în aplicare a dispozițiilor				Înainte de prima cerere de plată	Înainte de prima cerere de plată	Punerea în aplicare a unor acorduri de coordonare adecvate, inclusiv controale încrucișate, se instituie la nivelul organismului de coordonare la nivelul interfederațional, permițând evitarea dublei finanțări din partea mecanismului și a altor programe ale Uniunii, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.
250	Monitorizarea și implementarea planului	M	Adaptarea sistemului de gestiune și control pentru	Manual de proceduri și instrucțiuni adaptate pentru organismele de				Înainte de a doua cerere de plată	Înainte de a doua	Organismele de coordonare din cadrul planului belgian de redresare și reziliență, în colaborare cu organismele de punere în aplicare,

			planul de redresare și reziliență	punere în aplicare. Adoptarea și trimiterea unei comunicări către Inspectoratul Finanțelor, dacă este cazul.					cerere de plată	dacă este necesar, își adaptează manualul de proceduri/documente care prezintă sistemul lor de management și control și emit instrucțiuni aferente organismelor de punere în aplicare, cu scopul de a consolida cadrul de prevenire, detectare și corectare a oricăror nereguli grave, cum ar fi fraudă, conflictele de interese, corupția și dubla finanțare. Manualul de proceduri actualizat și instrucțiunile aferente includ cel puțin: (a) Dispoziții privind strategiile/politicile antifraudă și anticorupție în toate organismele de punere în aplicare, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota de orientare privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020; (b) Proceduri prin care se asigură că persoanele care semnează declarația (declarațiile) de gestiune către Comisie obțin asigurări cu privire la atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țăintelor stabilite în planul de redresare și reziliență, că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate normele aplicabile, în special cu normele privind evitarea conflictelor de interese, fraudă, prevenirea corupției și a dublei finanțări;
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

										(c) Dispoziții care impun existența unor canale interne și externe funcționale de avertizare în interes public în cadrul tuturor organismelor; (d) Dispoziții care impun efectuarea de verificări la fața locului de către organisme de punere în aplicare sau de către organismul de coordonare (Regiunea Bruxelles-Capitală), cu un accent deosebit pe protecția intereselor financiare ale Uniunii; (e) Proceduri privind raportarea neregulilor către OLAF și alte autorități competente din cadrul tuturor organismelor; (f) Procedurile referitoare la verificarea conformității cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, în special în ceea ce privește achizițiile publice și ajutoarele de stat, în cadrul organismelor de punere în aplicare. În plus, în cazul în care Inspectoratul de Finanțe a fost însărcinat cu astfel de controale, organismul de coordonare relevant adoptă și trimite o comunicare către Inspectoratul de Finanțe cu privire la verificările ex ante privind respectarea dreptului Uniunii și a legislației naționale și privind protecția intereselor financiare ale Uniunii, care urmează să fie efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

251	Monitorizarea și implementarea planului	M	Prevenirea, detectarea și descurajarea conflictelor de interese	Instrucțiuni emise				Înainte de a doua cerere de plată	Înainte de a doua cerere de plată	Organismele de coordonare din planul belgian de redresare și reziliență emit instrucțiuni pentru toate organismele de punere în aplicare în ceea ce privește verificările ex ante înainte de semnarea contractului sau de atribuirea grantului cu privire la riscul de conflict de interese în punerea în aplicare a măsurilor MRR. Aceasta include (i) declarații obligatorii privind absența conflictelor de interese din partea persoanelor implicate în toate etapele procedurilor de selecție atât pentru procedurile de ofertare, cât și pentru cererile de proiecte și (ii) în funcție de risc, utilizarea unui instrument adecvat de evaluare a riscurilor în vederea efectuării verificărilor privind conflictele de interese descrise în instrucțiuni. Instrucțiunile definesc conflictul de interese în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar.
-----	---	---	---	--------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	---

2. COSTUL TOTAL ESTIMAT AL PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență modificat al Belgiei, care include capitolul privind REPowerEU, este de 5 265 406 EUR 908. Costul total estimat al capitolului privind REPowerEU este de 710 EUR 623 658 EUR. În special, costul total estimat al măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 este de 0 EUR, în timp ce costul celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU este de 710 623 EUR 658.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Următ oarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
56	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Gestionarea proiectelor pentru transformarea digitală a justiției în urma adoptării unui decret
70	Platforma regională pentru schimbul de date (I-2.10)	M	Atribuirea contractului de achiziții publice
72	Digitalizarea proceselor cetățenești și comerciale (I-2.11)	M	Intrarea în funcțiune a noilor platforme digitale
89	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Setul de instrumente al UE pentru conectivitate
90	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Publicarea cadrului legislativ privind alocarea spectrului de frecvențe 5G
110	Mobiliteitsbudget (R-3.02)	M	Adoptarea bugetului pentru mobilitate
116	Stimularea transportului cu emisii zero – VLA (R-3.06)	M	Adoptarea unui cadru pentru instalarea infrastructurii de încărcare în Regiunea Flamandă
120	Stații de încărcare – FED (I-3.18)	M	Adoptarea stimulentei fiscale pentru instalarea de puncte de încărcare private și semipublice
126	Autoturisme de serviciu cu emisii zero (R-3.03)	M	Adoptarea legii de reformare a sistemului de impozitare a autoturismelor de serviciu
135	Orientare personalizată în învățământul obligatoriu (I-4.03)	M	Adoptarea unui nou cadru de decret care stabilește condițiile de intervenție a sistemului
137	Trecerea la tehnologia digitală pentru școlile din Bruxelles (I-4.05)	T	Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemelor de învățământ
150	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	M	Strategia valonă de dezinstituționalizare (politica valonă de sănătate)
172	Contul de învățare (R-5.03)	M	Reforma federală care dezvoltă dreptul individual la formare pentru angajați
173	Contul de învățare (R-5.03)	M	Reforma federală care creează stimulente pentru ca întreprinderile să ofere formare
177	Reforma sprijinului acordat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în Valonia (R-5.05)	M	Reforma sprijinului pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în Valonia
196	Guvernanța circulară în Flandra (R-5.09)	M	Lansarea Grupului de coordonare pentru Flandra circulară

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
205	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Analiza cheltuielilor pilot sau integrarea în procesul bugetar (1)
209	Monitorizarea și implementarea planului	M	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
210	Monitorizarea și implementarea planului	M	Protecția intereselor financiare ale UE
	Valoarea tranșei		942 962 800 MIL.

2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
1	Îmbunătățirea schemei de granturi pentru energie în regiunea flamandă (R-1.01)	M	Îmbunătățirea schemelor de granturi pentru energie în Flandra
2	Îmbunătățirea schemei de granturi pentru energie în regiunea Bruxelles-Capitală (R-1.02)	M	Intrarea în vigoare a unui nou regulament privind schemele de granturi pentru energie la Bruxelles
3	Îmbunătățirea sistemului de subvenții pentru energie al Comunității germanofone (R-1.03)	M	Intrarea în vigoare a unui nou regulament privind schemele de subvenții pentru energie în Comunitatea germanofonă
11	Renovarea clădirilor publice (I-1.08)	M	Adaptarea ordonanței privind energia electrică pentru a introduce un ghișeu unic pentru renovare
18	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.15)	M	Atribuirea contractelor în cadrul cererii de proiecte
21	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.16)	M	Atribuirea contractelor pentru proiectele PIIEC privind hidrogenul
22	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.16)	M	Atribuirea contractelor pentru proiecte din afara PIIEC privind hidrogenul
24	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.17)	M	Atribuirea contractelor pentru proiectele PIIEC privind hidrogenul
27	Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon (I-1.18)	M	Atribuirea contractelor
45	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Desfășurarea primei campanii de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică
54	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Cerințele sunt definite
57	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Publicarea portalului online Just-on-Web
62	servicii de e-sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității pentru date privind sănătatea
63	servicii de e-sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Cerințe pentru subproiecte
68	Digitalizarea guvernului flamand (I-2.09)	M	Aprobarea sprijinului pentru 11 proiecte
78	E-administrația: procedura de licitație (R-2.02)	M	Intrarea în vigoare a unui nou context de reglementare
81	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor societale (I-2.14)	M	Finalizarea proiectelor-pilot de către Institutul de IA pentru binele comun
91	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Licitație 5G

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
92	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Punerea în aplicare a setului de instrumente privind conectivitatea statală
93	Introducerea 5G – Planul național privind banda largă fixă și mobilă (R-2.03)	M	Revizuirea cadrului legislativ al celor trei regiuni privind standardele în materie de radiații
103	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a garilor (I-3C)	T	Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a garilor (etapa 1)
112	I-3H: „Instrumente de mobilitate inteligentă” a Regiunii Bruxelles-Capitală (I-3H)	T	Sunt în funcțiune instrumente de mobilitate inteligentă
117	Stații de încărcare – VLA (I-3.19)	M	Atribuirea concesiunilor pentru infrastructura de încărcare
118	Stații de încărcare – RBC (R-3.05)	M	Adoptarea unui decret care să precizeze standardele de securitate și a unui plan de realizare a infrastructurii
119	Stații de încărcare – WAL (R-3.04)	M	Adoptarea unui plan de instalare a stațiilor de încărcare cu energie electrică
131	Furnizarea de echipamente digitale și de infrastructură informatică pentru școli (I-4)	T	Dotarea școlilor/instituțiilor cu dispozitive și infrastructuri TIC adecvate pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemelor de învățământ
136	Orientare personalizată în învățământul obligatoriu (I-4.03)	T	Implementarea unui mecanism consolidat de sprijin pentru studenții aflați în dificultate
149	Digibanks (I-4.11)	T	Semnarea de parteneriate pentru promovarea incluziunii digitale
156	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Plan de acțiune bazat pe rezultatele conferinței privind ocuparea forței de muncă
164	Ofensiva învățării și a carierei (I-5.04)	T	Sprijin pentru concediile de formare și oferta de formare online în Flandra
167	Ofensiva învățării și a carierei (I-5.04)	M	Sprijin pentru șomerii temporari din Flandra
168	Învățarea pe tot parcursul vieții în Comunitatea Flamandă (R-5.04)	M	Document de viziune privind raportul de învățare și carieră în Flandra
169	Competențe digitale (I-5.06)	T	Dezvoltarea ofertei de e-learning în Flandra
186	Consolidarea C & D(I-5.11)	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru proiecte de C & D și de infrastructură
189	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	T	Sprijin pentru 30 de proiecte de relocare a alimentelor, patru sectoare emergente și 5 de infrastructuri
193	Reformă – Proceduri de autorizare rapidă și de recurs (R-5.06)	M	Reforma autorizației de mediu și a căilor de atac
194	Reformă – Extinderea bazei de inovare (R-5.07)	M	Reforma regulamentului privind sprijinirea inovării
195	Strategia regională de la Bruxelles pentru tranziția economică (R-5.08)	M	Adoptarea Strategiei regionale pentru tranziția economică
197	Centrul de reciclare (I-5.14)	T	Atribuirea a șase contracte de achiziții publice pentru instalații de reciclare
201	Implementarea economiei circulare în Valonia (I-5.16)	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru proiecte de promovare a economiei circulare în Valonia
206	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1) sau finalizarea pilot
213	Îmbunătățirea schemei de subvenții pentru energie a Regiunii Flamande (I-7.02)	M	Creșterea schemei de subvenții pentru energie a Regiunii Flamande

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
250	Monitorizarea și implementarea planului	M	Adaptarea sistemului de gestiune și control pentru plan redresare și reziliență
251	Monitorizarea și implementarea planului	M	Prevenirea, detectarea și descurajarea conflictelor de interese
Valoarea tranșei			1 006 646 610

3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
5	Renovarea locuințelor private și sociale (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale și sociale private (etapa 1)
9	Renovarea locuințelor private și sociale [R-1.01 (iii)]	T	Acordarea de granturi pentru bateriile de uz casnic în Flandra
12	Renovarea clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 1)
15	Cadrul de reglementare pentru piața H2 (R-1.04)	M	Intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a reglementărilor conexe noi sau modificate pentru a permite dezvoltarea pieței programului Orizont 2
15a	Cadrul de reglementare pentru transportul dioxidului de carbon (CO ₂) prin piața conductelor din Flandra (R-1.05)	M	Intrarea în vigoare a decretelor noi sau modificate și a reglementărilor conexe pentru a permite transportul dioxidului de carbon (CO ₂) prin conducte în Flandra
38	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	M	Acordarea de granturi pentru proiecte de creare a două parcuri naționale
42	Pactul albastru (I-1.24)	M	Achiziții de terenuri pentru consolidarea biodiversității și/sau atenuarea efectelor schimbărilor climatice
44	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice
46	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	T	Instrumente de sporire a rezilienței cibernetice aflate la dispoziția publicului larg
47	O societate digitală sigură și rezilientă din punct de vedere cibernetic (I-2.01)	M	Cadrul de guvernare mondial în materie de securitate cibernetică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
51	Digitalizarea IPSS/OISZ (I-2.04) (submăsura 2)	T	Toate comunicațiile Institutului Public de Securitate Socială (IPSS) sunt digitale, iar datele sunt centralizate/consolidate
77	Simplificarea procedurilor administrative (R-2.01)	M	Intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare a creării online a unei întreprinderi
82	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor societale (I-2.14)	M	Echipa de experți creată în cadrul Institutului IA pentru binele comun
99	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Începerea lucrărilor majore de infrastructură pentru autobuze [semnale rutiere inteligente și metrou ușor (Charleroi)]
104	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a gărilor (I-3C)	T	Finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a gărilor (etapa 2)

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
111	Performanța SNCB/INFRABEL (R-3.01)	M	Aprobarea noilor contracte de executare ale NMBS-SNCB și Infrabel și a planului multianual de investiții, contract
113	Granturi pentru transferul modal (I-3.14)	T	Primele 4 de cereri noi de granturi pentru transferul modal
121	Stații de încărcare (I-3F)	T	Puncte de încărcare operaționale semipublice și publice suplimentare (etapa 1)
124	Frauda în materie de emisii (R-3.07)	M	Adoptarea cadrului juridic pentru monitorizarea emisiilor vehiculelor în Flandra
127	Digisprong (R-4.01)	M	Adoptarea unui nou cadru TIC pentru învățământul obligatoriu în Flandra
128	Fondul pentru promovarea învățământului superior (R-4.02)	M	Document de viziune pentru un învățământ superior orientat spre viitor, agil și digital
134	Fondul pentru promovarea învățământului superior (I-4.02)	T	Îmbunătățirea ofertei de învățământ superior în Flandra pentru a o face mai adaptată exigențelor viitorului și mai flexibilă
140	Combaterea discriminării pe piața forței de muncă (R-4.04)	M	Un cadru de reglementare adaptat și o mai bună aplicare a testelor de discriminare
141	O piață a forței de muncă favorabilă incluziunii (R-4.06)	T	Finalizarea acțiunilor sectoriale de nediscriminare
143	Strategia de recalificare (I-4.07)	M	Acordarea de granturi legate de inițiativele de inovare socială
146	E-incluziune pentru Belgia (I-4.08)	T	Acordarea granturilor
148	Genul și munca (I-4.10)	T	Semnarea acordurilor de grant
154	Construirea și renovarea infrastructurii de îngrijire a copiilor preșcolari (I-4.13)	T	Atribuirea contractelor de lucrări pentru promotorii de proiecte
159	A6K/E6K Centrul de inovare și formare digitală și tehnologică (I-5.01)	M	Activitate dezvoltată prin A6K-E6K
174	Contul de învățare (R-5.03)	M	Reforma de instituire a înregistrării obligatorii în serviciul public de ocupare a forței de muncă
184	C & D: Reducerea la minimum a deșeurilor în timpul dezmembrării (I-5.10)	M	Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru construirea unei instalații de tratare a materialelor (MaT)
207	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Integrarea analizei cheltuielilor în procesul bugetar (1) sau (2)/Analiză ex post a cheltuielilor
228	Procedura de recurs în fața Consiliului de Stat (R-7.02)	M	Intrarea în vigoare a legislației
229	Obligația de utilizare a PVC-ului pentru marii consumatori (R-7.03)	M	Intrarea în vigoare a legislației
Valoarea tranșei			688 EUR 829 691

4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
6	Renovarea locuințelor private (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale și sociale private (etapa 2)

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
15b	Cadrul de reglementare pentru piața CO2 din Valonia (R-1.06)	M	Intrarea în vigoare a unui decret care să permită dezvoltarea pieței CO ₂ în Valonia
40	Defragmentarea ecologică (I-1.23)	T	Finalizarea proiectelor privind defragmentarea ecologică
59	Digitalizarea SPF (I-2.05) (submăsura 1: Transformarea digitală a justiției)	M	Baza de date pentru colectarea datelor
71	Platforma regională pentru schimbul de date (I-2.10)	T	Accesul la platforma regională pentru schimbul de date
83	Dezvoltarea unui institut de IA pentru a utiliza această tehnologie pentru a face față provocărilor societale (I-2.14)	T	Servicii furnizate de Institutul de IA pentru binele comun
94	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	M	Demararea tuturor proiectelor privind mersul cu bicicleta și mersul pe jos
95	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete
102	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	M	Semnarea contractului de servicii publice al OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”)
122	Stații de încărcare (I-3F)	T	Puncte de încărcare operaționale private, semipublice și publice suplimentare (etapa 2)
129	Legislație pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și a absenteismului și pentru abordarea excluderilor permanente (R-4.03)	M	Legislația împotriva părăsirii timpurii a școlii
133	Strategia digitală pentru învățământul superior și învățarea în rândul adulților (I-4.04)	T	Acordarea de granturi pentru echipamente digitale
138	Trecerea la tehnologia digitală pentru școlile din Bruxelles (I-4.05)	T	Dotarea școlilor cu dispozitive TIC și puncte de acces WIFI pentru a îmbunătăți performanța generală a sistemelor educaționale
139	Strategia de recalificare (R-4.05)	M	Acte juridice pentru promovarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața forței de muncă
144	Strategia de recalificare (I-4.07)	T	Consiliere în materie de competențe lingvistice și digitale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
151	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	T	Atribuirea unei părți a lucrărilor
157	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Propunere de reformă a sistemului de pensii
158	Pensie și sfârșitul carierei (R-4.07)	M	Adoptarea reformei sistemului de pensii
165	Ofensiva învățării și a carierei (I-5.04)	T	Sprijin pentru întreprinderile din Flandra prin verificări ale competențelor și cereri de proiecte
166	Strategia de relansare a pieței forței de muncă axată pe eficiența și optimizarea politicilor de activare și formare (I-5.05)	T	Sprijin de activare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru lucrători la Bruxelles
170	Competențe digitale (I-5.06)	M	Instrumente și servicii digitale pentru cetățeni, angajatori și partenerii VDAB
188	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	M	Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări pentru construirea a 2 centre logistice din sectorul alimentar
208	Analize ale cheltuielilor (R-6)	M	Analiza cheltuielilor integrarea în procesul bugetar/analiza ex post a cheltuielilor
211	Revizuirea codului privind aerul, clima și energia – RBC (R-7.01)	M	Noi obligații privind renovarea clădirilor

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
212	Îmbunătățirea schemei de subvenții pentru energie – BCR (I-7.01)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale
214	Subvenții pentru energie – Comunitatea germanofonă (I-7.03)	T	Renovarea locuințelor private
219	Platforma de cercetare pentru tranziția energetică (I-7.11)	M	Acordarea de subvenții publice
230	Accelerarea tranziției energetice (R-7.04)	M	Intrarea în vigoare a legislației
233	Optimizarea distribuției de energie (I-7.17)	M	Acordarea de subvenții principalilor doi operatori de rețele de energie electrică din Regiunea Valonă
	Valoarea tranșei		705 EUR 068 144

5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
7	Renovarea locuințelor private și sociale (I-1A)	T	Renovarea locuințelor rezidențiale și sociale private
13	Renovarea clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 2)
20	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.15)	M	Proiecte finalizate
58	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Colectarea internă a hotărârilor judecătorești
65	Digitalizarea ONE (I-2.07)	M	Platformele digitale sunt accesibile
69	Digitalizarea guvernului flamand (I-2.09)	M	Realizarea proiectelor
73	Digitalizarea proceselor cetățenești și comerciale (I-2.11)	T	3 platforme digitale
84	Îmbunătățirea conectivității a 35 de parcuri de afaceri din Valonia (I-2.15)	T	Conectivitatea prin fibră optică pentru 35 de parcuri de afaceri
100	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Operaționalizarea semaforului inteligent
106	Canal Albert și Trilogiport (I-3.11)	M	Atribuirea contractelor pentru lucrările podurilor peste Canal Albert/și a unei noi platforme la Trilogiport
108	Deblocarea aplicației „Date deschise pentru o mobilitate inteligentă” (I-3D)	T	Desfășurarea mobilității ca serviciu (MaaS)
115	Ecologizarea parcului de autobuze (I-3G)	T	Autobuze verzi livrate în Flandra, Bruxelles și Valonia
254	Reforma taxei pe circulația vehiculelor din Regiunea Valonă (R-3.08)	M	Intrarea în vigoare a actului juridic de reformare a taxei de circulație a autovehiculelor
152	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	T	Instalarea asistenței de la distanță pentru persoanele care își pierd autonomia
160	Modernizarea infrastructurii de formare avansată (I-5.03)	T	Clădiri și echipamente pentru formare, servicii de ocupare a forței de muncă
161	Centrul de formare multidisciplinar și biotehnologic al UE (I-5.02)	T	Construirea și echiparea Centrului de formare multidisciplinar și biotehnologic al UE
175	Limitarea în timp a prestațiilor de șomaj și îmbunătățirea structurii degresive a prestațiilor de șomaj (R 5.01)	M	Reforma federală a prestațiilor de șomaj
190	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	T	Construcția și descrierea a două centre logistice finalizate

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
192	Digitalizarea sectorului turistic valon (I-5.13)	T	Numărul de unități de cazare și atracții turistice disponibile pentru utilizatorii activi ai „outil regional de commercialisation”
255	Injectie de capital în Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) pentru a sprijini întreprinderile active în domeniul biotehnologiei (I-5.19)	M	Politică de investiții
216	Măsuri privind energia și clima în clădirile publice – Statul federal (I-7.05)	T	Finalizarea proiectelor
220	Platforma de cercetare pentru tranziția energetică (I-7.11)	M	Achiziționarea de echipamente
Valoarea tranșei			559 EUR 802 968

6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
14	Renovarea clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 3)
14a	Renovarea clădirilor publice (I-1B)	T	Renovarea clădirilor publice (etapa 4)
23	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.16)	M	Rapoarte finale privind proiectele
26	Un lanț valoric industrial pentru tranziția către hidrogen (I-1.17)	M	Finalizarea proiectelor atribuite în cadrul procedurii de ofertare
28	Dezvoltarea industriei cu emisii scăzute de dioxid de carbon (I-1.18)	M	Scrisori de evaluare pozitive emise
37	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	T	Măsuri de protecție a naturii aplicate (păduri și zone protejate sau proiecte de zone protejate în cadrul procesului de desemnare) și proiecte de reamenajare realizate
39	Biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice (I-1.22)	T	Realizarea a două proiecte pentru parcurile naționale
43	Pactul albastru (I-1.24)	T	Proiecte din cadrul Pactului albastru realizate
43a	Pactul albastru (I-1.24)	T	Plăți în cadrul programelor Pactului albastru
49	Securitate cibernetică: 5G (I-2.02)	M	Integrarea sistemelor
50	Securitate cibernetică: Interceptare și salvagardare NTSU/CTIF (I-2.03)	M	Registrul digital al comunicațiilor private interceptate
52	Digitalizarea IPSS/ OISZ (I-2.04) (submăsura 1)	M	Programe digitale
53	Digitalizarea IPSS/ OISZ (I-2.04) (submăsurare-3)	M	Soluție digitală disponibilă – platformă interactivă (IPSS/OISZ)
55	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Proiectele de digitalizare sunt realizate
60	Digitalizarea SFPS (I-2.05)	M	Sistem de gestionare a cazurilor instituit pentru șapte entități
61	Digitalizarea SPF (I-2.05)	M	Interfața front-end este în funcțiune
64	servicii de e-sănătate și date privind sănătatea (I-2.06)	M	Se desfășoară proiecte de digitalizare

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
66	Digitalizarea sectorului cultural și mass-media (I-2.08)	T	Digitalizarea operelor audiovizuale și audio și crearea de opere digitale autohtone
67	Digitalizarea sectorului cultural și mass-media (I-2.08)	T	Utilizarea instrumentelor digitale
80	Acoperirea zonelor albe prin rețele de fibră optică (I-2.13)	T	Acoperire
96	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta (I-3A)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete
96b	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – Vélo Plus – FED (I-3.03b)	T	Piste noi și renovate pentru biciclete
97	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Noi parcări publice pentru biciclete
101	Îmbunătățirea transportului public în Valonia (I-3B)	T	Finalizarea lucrărilor și a intersecțiilor cu semafoare inteligente
105	Lucrări de reabilitare a căilor ferate și de accesibilitate a gărilor (I-3C)	T	Livrarea lucrărilor de renovare și modernizare a căilor ferate și a lucrărilor de accesibilitate a gărilor (etapa 3)
107	Canal Albert și Trilogiport (I-3.11)	T	Livrarea lucrărilor podurilor peste Canal Albert/și a unei noi platforme la Trilogiport
109	Mersul în viață al modulelor informatice feroviare (I-3E)	T	Transportul feroviar – Mobilitate inteligentă
115 b	Ecologizarea parcului de autobuze – (I-3G)	T	Autobuze ecologice livrate în Valonia
125	Frauda în materie de emisii (R-3.07)	M	Sistem informatic care integrează datele privind emisiile cu observații ale inspecțiilor tehnice și de siguranță rutieră periodice operaționale
147	Platforme digitale pentru deținuți (I-4.09)	M	Implementarea platformei digitale
155	Construirea și renovarea infrastructurii de îngrijire a copiilor preșcolari (I-4.13)	T	Deschiderea locurilor de îngrijire a copiilor
153	Dezvoltarea locuințelor de utilitate publică și a locuințelor pentru persoanele vulnerabile (I-4.12)	T	Unități locative pregătite pentru a fi ocupate
162	A6K/E6K Centrul de inovare și formare digitală și tehnologică (I-5.01)	T	Finalizarea renovării și extinderii A6K-E6K
163	Modernizarea infrastructurii de formare avansată (I-5.03)	T	Clădiri și echipamente pentru formare, servicii de ocupare a forței de muncă
171	Învățarea digitală pe tot parcursul vieții (I-5.07)	M	Modernizarea furnizării de îndrumare și formare în domeniul competențelor digitale, inclusiv al competențelor digitale de bază în Valonia
179	Medicină nucleară (I-5.08)	M	Instalație de radioizotopi construită și pusă în funcțiune (FANC și FAGG)
180	Medicină nucleară (I-5.08)	M	Pachetul privind tehnologia finalizat
185	C & D: Reducerea la minimum a deșeurilor în timpul dezmembrării (I-5.10)	M	Instalație de tratare a materialelor (MaT) construită, echipată și pusă în funcțiune; finalizarea studiului de birou
187	Consolidarea C & D(I-5.11)	M	Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare și proiecte de infrastructură finanțate
191	Relocarea alimentelor și dezvoltarea platformelor logistice (I-5.12)	T	Se finalizează construirea a cel puțin 2 de unități de infrastructură, 22 de infrastructuri la scară mică și executarea a 4 de proiecte de structurare mai mari și consolidarea a 5 de centre logistice descentralizate

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
198	Centrul de reciclare (I-5.14)	T	Finalizarea lucrărilor în șase instalații de reciclare
200	Belgia construiește circulara (I-5.15)	M	Realizarea de acțiuni de sensibilizare a IMM-urilor și a proiectelor circulare
202	Implementarea economiei circulare în Valonia (I-5.16)	T	Finalizarea proiectelor de promovare a economiei circulare în Valonia
256	Injectie de capital în Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) pentru a sprijini întreprinderile active în domeniul biotehnologiei (I-5.19)	M	Injectie de capital
215	Renovarea locuințelor sociale – WAL (I-7.04)	T	Panouri solare și pompe de căldură în locuințele sociale
217	Măsuri privind energia în clădirile AWV (I-7.10)	T	Proiecte de măsuri privind energia finalizate
218	Economisirea energiei în clădirile publice – VLA (I-7)	T	Renovarea eficiență din punct de vedere energetic a clădirilor publice
225	Cerere de măsuri climatice în agricultură (I-7.14)	T	Finalizarea proiectelor atribuite în cadrul cererilor de propuneri
231	Accelerarea tranziției energetice (R-7.04)	M	Intrarea în vigoare a actului juridic
234	Optimizarea distribuției de energie (I-7.17)	M	Instalarea contoarelor inteligente
236	Investiții în electrificarea infrastructurii portuare a Regiunii Flamande (I-7.18)	M	Scrisori de acceptare
242	Ecologizarea parcului de autobuze – BCR (I-7.21)	T	Autobuze electrice livrate
244	Iluminatul public cu LED-uri – VLA (I-7.23)	T	Iluminare cu LED instalată
245	Rețea feroviară eficientă – FED (I-7.24)	T	Reelectrificarea liniilor de cale ferată
246	Infrastructura de încărcare pentru autobuze – BCR (I-3.21)	T	Infrastructura de încărcare instalată
249	SMELD – FED (I-5.18)	M	Se instalează un cuptor de topire la scară industrială
252	Programul de refacere a naturii marine al statului federal (I-1.25)	T	Finalizarea proiectelor de studii de refacere a naturii marine
253	Proiectul energetic offshore al statului federal (I-1.26)	T	Finalizarea proiectelor energetice offshore
257	Injectie de capital în apărarea statului federal în cadrul SFPIM (I-5.20)	M	Politica de investiții și sistemul de gestionare și control al SFPIM Apărare
258	Injectie de capital în apărarea statului federal în cadrul SFPIM (I-5.20)	M	Injectie de capital
260	Renovarea clădirilor private din regiunea valonă (I-7.26)	T	Prime de renovare energetică pentru clădirile rezidențiale private
	Valoarea tranșei		1 130 640 022 MIL.

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

7. Prima tranșă (împrumuturi):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
54b	Digitalizarea SPF (I-2.05a)	M	Cerințele sunt definite
239	Insulă energetică offshore (I-7.20)	M	Finalizarea studiilor FEED și de mediu
Valoarea tranșei			48 EUR 840 000

8. A doua tranșă (împrumuturi):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
240	Insulă energetică offshore (I-7.20)	M	Autorizații de mediu pentru insulele energetice obținute
Valoarea tranșei			24 420 000 MIL.

9. A treia tranșă (împrumuturi):

Următoarele	Denumirea măsurii	M/T	Nume
55b	Digitalizarea SPF (I-2.05a)	M	Proiectele de digitalizare sunt realizate
98	Infrastructura pentru mersul cu bicicleta și pentru mersul pe jos – Schuman (I-3.04)	T	Un nou spațiu public pentru pietoni, bicicliști și transportul public la Schuman
241	Insulă energetică offshore (I-7.20)	M	Finalizarea lucrărilor legate de insula energetică
259	Injectie de capital în apărarea statului federal în cadrul SFPIM (I-5.21)	M	Injectie de capital
Valoarea tranșei			156 EUR 840 000