

Bruksela, 23 października 2025 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2025/0330 (NLE)

14399/25
ADD 1

ECOFIN 1403
UEM 508
FIN 1241
ECB
EIB

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	22 października 2025 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2025) 653 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1; ST 10156/21 ADD 1 COR 1) z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Słowacji

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2025) 653 annex.

Załącznik: COM(2025) 653 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 22.10.2025 r.
COM(2025) 653 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1; ST 10156/21 ADD 1 COR 1) z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Słowacji

{SWD(2025) 341 final}

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

KOMPONENT 1: Odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna

Komponent „odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna” słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma bezpośrednio przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmiany klimatu na 2030 r. Zgodnie ze słowackim krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu osiągnięcie celów klimatycznych wymaga znacznego przejścia na odnawialne źródła energii w słowackim koszyku energetycznym.

W tym kontekście ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wspieranie szybszego wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii. Mając na uwadze ten cel, reformy przyczynią się do modernizacji słowackiego rynku energii elektrycznej i stworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego. Zmiany w prawie powinny w szczególności poprawić dostęp nowych uczestników rynku, zwiększyć pewność i zaufanie do środków wsparcia państwa oraz poprawić integrację odnawialnych źródeł energii ze słowackiej sieci elektroenergetycznej. Wsparcie inwestycyjne jest ukierunkowane na zwiększenie zdolności w zakresie nowych źródeł odnawialnych, a także na rozbudowę źródła energii w istniejących instalacjach odnawialnych, w tym modernizację biogazu, przekształcanie instalacji wytwarzających biogaz w zakłady biometanu oraz elektrownie wodne. Inwestycje w zwiększenie elastyczności sieci elektroenergetycznej obejmują wsparcie na rzecz nowych magazynów w akumulatorach, w tym rozwiązań opartych na wodorze, a także na zwiększenie mocy bilansującej elektrowni wodnych.

Komponent ten obejmuje dwie reformy i trzy inwestycje.

Środki te przyczyniają się do osiągnięcia celu transformacji ekologicznej i neutralności klimatycznej, a także do wypełnienia zobowiązań wynikających z krajowego planu Słowacji w dziedzinie energii i klimatu. Komponent ten wzmacnia strategiczną autonomię i bezpieczeństwo Słowacji poprzez zwiększenie udziału krajowych źródeł energii, ponieważ znaczna część zużycia energii pochodzi z importu z państw trzecich. Inwestycje przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy na szczeblu lokalnym, w tym w sektorze MŚP.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Inwestycje i reformy przyczynią się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów przekazanego Słowacji w 2020 r., dotyczącego potrzeby „skoncentrowania inwestycji na

ekologicznej transformacji cyfrowej, w szczególności na czystej i efektywnej produkcji i wykorzystaniu energii i zasobów” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3/2020).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Dostosowanie ram prawnych dotyczących energii elektrycznej

Celem reformy jest poprawa ram prawnych słowackiego rynku energii elektrycznej poprzez zmianę ustawy 251/2012 Coll. w sprawie energii oraz ustawy 250/2012 Coll. w sprawie regulacji w sektorach sieciowych w celu transpozycji dyrektywy 2019/944. Ponadto dostosowana struktura prawna ułatwi nowe działania i dostęp uczestników rynku energii elektrycznej (społeczności energetyczne, koncentrator, prosument, magazynowanie energii elektrycznej), zwiększając jednocześnie ogólną elastyczność systemu elektroenergetycznego i zwiększając możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii do sieci słowackiej.

Reforma ta przewiduje również (w ramach fazy kluczowej 2) środek mający na celu uwolnienie zdolności technicznych w zakresie przesyłu energii elektrycznej w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego, co ułatwi zwiększenie przepustowości profilu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między Słowacją a Węgrami.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma nr 2: Ramy prawne promowania odnawialnych źródeł energii

Celem reformy jest wspieranie wprowadzania nowych odnawialnych źródeł energii. Nowe przepisy stworzą skuteczne mechanizmy wsparcia w celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, energii elektrycznej i ogrzewania. Ramy prawne zostaną zmienione poprzez zmianę ustawy 309/2009 Coll. w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy 657/2004 Coll. o energii cieplnej.

Reforma obejmuje również przyjęcie długoterminowego planu sprzedaży na aukcji nowych odnawialnych źródeł energii. Środek ten przyczynia się do większej przewidywalności ogólnej zainstalowanej mocy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, tworząc korzystniejsze otoczenie inwestycyjne dla inwestorów prywatnych.

Ponadto reforma obejmuje przyjęcie programów inwestycyjnych wspierających odnawialne źródła energii elektrycznej. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje system aukcyjny dla nowych odnawialnych źródeł energii (link do inwestycji 1, komponent 1) oraz programy wsparcia na rzecz inwestycji w odnawialne źródła energii (link do inwestycji 2, komponent 1) i zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego (link do inwestycji 3, komponent 1). Polityka inwestycyjna programów musi być ściśle zgodna zarówno z unijnymi, jak i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, a także z wytycznymi technicznymi dotyczącymi działań i przedsiębiorstw objętych wsparciem (2021/C58/01), które nie są istotne. Jedynie inwestycje w elektrownie wodne, które są zgodne z dorobkiem prawnym UE, są wspierane w ramach słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 1: Budowa nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej

Celem tego środka jest wspieranie wdrażania inwestycji w nowe odnawialne źródła energii elektrycznej. Środek ten jest następstwem utworzenia systemu wsparcia w ramach reformy 2.

Środek ten polega na zapewnieniu nowych mocy wytwórczych wynikających z nowych odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci.

Inwestycja 2: Modernizacja istniejących odnawialnych źródeł energii (rozbudowa źródła energii)

Celem tego środka jest przedłużenie technologicznego cyklu życia, modernizacja i zwiększenie efektywności istniejących zdolności w zakresie odnawialnych źródeł energii (rozbudowy energii elektrycznej). Środek ten jest następstwem utworzenia systemu wsparcia w ramach reformy 2.

Środek ten polega na modernizacji biogazowni, przekształceniu zakładów wytwarzania energii elektrycznej opartej na biogazie w zakłady biometanu oraz elektrowniach wodnych.

Inwestycja 3: Zwiększenie elastyczności systemów elektroenergetycznych w celu większej integracji odnawialnych źródeł energii

Celem tego środka jest zwiększenie elastyczności słowackiej sieci elektroenergetycznej. Środek ten jest następstwem utworzenia systemu wsparcia w ramach reformy 2.

Środek ten polega na wspieraniu instalacji magazynowania energii elektrycznej i zwiększaniu mocy bilansującej energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
1	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 1: Dostosowanie ram prawnych dotyczących energii elektrycznej	Kamień milowy	Reforma rynku energii elektrycznej	Wejście w życie zmian legislacyjnych do ustawy o energii oraz ustawy o regulacji w sektorach sieciowych				KW 4	202 2	Ramy prawne zostaną zmienione poprzez zmianę ustawy 251/2012 Coll. w sprawie energii oraz ustawy 250/2012 Coll. w sprawie regulacji w sektorach sieciowych w celu transpozycji dyrektywy 2019/944. Ponadto zaktualizowane ramy prawne ułatwiają nową działalność i dostęp uczestników rynku energii elektrycznej (społeczności energetyczne, koncentrator, prosument,

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										magazynowanie energii elektrycznej), zwiększając jednocześnie ogólną elastyczność systemu elektroenergetycznego i zwiększając możliwości przyłączania nowych źródeł odnawialnych do sieci słowackiej.
2	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 1: Dostosowanie ram prawnych dotyczących energii elektrycznej	Kamień milowy	Zwolnienie ograniczeń zdolności technicznych w zakresie przesyłu energii elektrycznej w ramach słowackiego systemu	Wspólna deklaracja publiczna Ministerstwa Gospodarki i słowackiego operatora systemu przesyłowego Slovenská elektrizačná				KW 2	2021	Słowackie Ministerstwo Gospodarki oraz słowacki operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Slovenská elektrizačná prenosová sústava,

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
			elektroenergetyczn ego	prenosová sústava, a.s.						a.s. ogłaszają zwolnienie ograniczeń technicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej w słowackim systemie elektroenergetyczn ym oraz zwiększenie zdolności przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci. Środek ten ułatwia zwiększenie zdolności przesyłowych netto połączeń międzysystemowyc h z Republiką Węgierską.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
3	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 2: Ramy prawne promowania odnawialnych źródeł energii	Kamień milowy	Ramy wspierania inwestycji w nowe źródła odnawialne	Wejście w życie zmian legislacyjnych do ustawy o wspieraniu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o energii cieplnej. Przyjęcie długoterminowego planu sprzedaży aukcyjnej przez Ministerstwo Gospodarki Przyjęcie przez Ministerstwo Gospodarki programów inwestycyjnych na rzecz promowania nowych źródeł				KW 4	2022	Zmiany legislacyjne stworzą mechanizmy wsparcia na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze transportu, energii elektrycznej i ogrzewania. Ramy prawne zostaną zmienione poprzez zmianę ustawy 309/2009 Coll. w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy 657/2004 Coll. o energii cieplnej.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazy	Cel	Kwartał	Rok	
				energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (zdefiniowanych w inwestycji 1), inwestycji w rozbudowę źródła energii (zdefiniowanych w inwestycji 2) oraz inwestycji zwiększających elastyczność systemu elektroenergetycznego (zdefiniowanych w inwestycji 3)						Ministerstwo Gospodarki przyjmuje długoterminowy plan sprzedaży aukcyjnej nowych źródeł odnawialnych, poprawiając tym samym przewidywalność zwiększenia zdolności wytwórczych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje nowy system aukcji dla nowych źródeł energii elektrycznej ze

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										źródeł odnawialnych (określonych w Inwestycji 1), systemy wsparcia dla inwestycji w zakresie przebudowy źródeł energii (określone w inwestycji 2) oraz zwiększające elastyczność systemu elektroenergetyczn ego (określone w inwestycji 3). W programach wyszczególnia się kryteria kwalifikowalności dla wspieranych przedsiębiorstw, zapewniając zgodność z dorobkiem prawnym UE

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										i krajowym dorobkiem prawnym w zakresie ochrony środowiska, a także z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) dotyczącymi wspieranych działań lub przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zwiększeniu nowych zdolności w zakresie OZE, jak określono w odpowiednich celach (w przypadku inwestycji 1, 2 i 3). Projekty dotyczące biomasy skutkują modernizacją stacji biogazu w celu

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										osiągnięcia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80 % w odniesieniu do metodyki i komparatora ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określonych w załączniku VI do dyrektywy (UE) 2018/2001, zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. W przypadku przekształcenia w instalacje produkujące

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										biometan ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej 70 % w odniesieniu do metodyki ograniczania emisji gazów cieplarnianych i odpowiednika kopalnego określonych w załączniku VI do tej dyrektywy. Projekty dotyczące biomasy i biometanu muszą być zrównoważone zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										źródeł energii (REDII). Wspierane są wyłącznie inwestycje w energię wodną, które są zgodne z dorobkiem prawnym UE.
4	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 1: Budowa nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej	Cel	Nowe zdolności w zakresie odnawialnych źródeł energii		MW	0	120	KW 2	2026	W ramach systemu wsparcia w ramach środka do sieci podłącza się co najmniej 120 MW mocy nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Kopię testu funkcjonalnego nowego źródła energii elektrycznej (ze wskazaniem mocy zainstalowanej w

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										MW i rodzaju odnawialnego źródła energii) oraz umowy przyłączeniowej systemu dystrybucyjnego. System wsparcia przyjmuje formę aukcji na wsparcie inwestycyjne na rzecz nowych źródeł energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z wyjątkiem energii wodnej.
5	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 2: Modernizacja istniejących	Cel	Zrekonstruowane moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych		MW	0	70	KW 2	2026	Do sieci podłącza się co najmniej 70 MW zmodernizowanej mocy (ponownej mocy) na potrzeby wytwarzania

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
	odnawialnych źródeł energii (rozbudowa źródła energii)									energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub produkcji biometanu.
6	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 3: Zwiększenie elastyczności systemów elektroenergetyczn ych na rzecz większej integracji odnawialnych źródeł energii	Cel	Łączny wzrost mocy instalacji zwiększający elastyczność systemów energetycznych		MW	0	96, 7	KW 2	202 6	Instalacje wspierane w ramach systemu rozpoczynają działalność, co skutkuje zwiększeniem zdolności magazynowania energii elektrycznej o co najmniej 96,7 MW. Wspierane technologie obejmują nowe systemy baterii lub elektrolizę lub zwiększenie mocy

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla celów końcowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazow y	Cel	Kwart ał	Ro k	
										bilansującej elektrowni wodnych. Wsparcie inwestycyjne na rzecz mocy bilansującej elektrowni wodnych nie przekracza 12000000 EUR w ramach środka.

KOMPONENT 2: Remonty budynków

Zgodnie ze słowackim krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu oraz długoterminową strategią renowacji budynków osiągnięcie unijnych celów w zakresie redukcji emisji do 2030 r. i 2050 r. wymaga znacznego przejścia od wdrożenia częściowej do średnioterminowej (30-60 % oszczędności energii pierwotnej) i gruntownej (ponad 60 %) renowacji budynków.

Ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez przeprowadzenie kompleksowej renowacji domów rodzinnych, budynków zabytkowych i budynków umieszczonych w wykazie. Łączy on środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków poprzez osiągnięcie co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej ze środkami wspierającymi przystosowanie się do zmiany klimatu (np. instalowanie zielonych dachów, system retencji wody). Komponent przyczynia się do realizacji celów klimatycznych i środowiskowych, a jednocześnie pobudza ożywienie i konkurencyjność sektora budowlanego poprzez tworzenie większej liczby miejsc pracy, w szczególności dla MŚP na szczeblu lokalnym.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten obejmuje 3 reformy i 2 inwestycje.

Te inwestycje i reformy przyczynią się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Słowacji w ciągu ostatnich dwóch lat, potrzeby „skoncentrowania polityki inwestycyjnej na efektywności energetycznej” (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3/2019) oraz „skoncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3/2020).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Harmonizacja mechanizmów wsparcia na rzecz renowacji domów rodzinnych.

Celem reformy jest określenie, dostosowanie i połączenie różnych systemów wsparcia, ujednolicenie i usprawnienie procesu renowacji oraz stworzenie zachęt dla właścicieli do wdrażania szerszego zakresu środków renowacji. W planie wdrażania, który ma zostać opublikowany przez Słowacką Agencję Środowiska do dnia 30 września 2022 r., przedstawia się projekt systemów wsparcia, kryteria i warunki, a także etapy wdrażania. Aby zapewnić skuteczne i terminowe wdrożenie, należy wzmocnić zdolności słowackiej Agencji Środowiska. Na etapie wdrażania do właścicieli domów dociera się za pośrednictwem kampanii komunikacyjnej i biur regionalnych, a także poprzez zapewnienie pomocy technicznej i konsultacji.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Inwestycja 1: Zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych.

Celem tego środka jest zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych. Środek ten polega na renowacji domów jednorodzinnych w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

Reforma nr 2: Zwiększenie przejrzystości i usprawnienie decyzji Rady Zabytków Republiki Słowackiej.

Reforma ma na celu poprawę jakości i skuteczności procesu decyzyjnego Rady Zabytków Republiki Słowackiej poprzez opracowanie trzech metod mających na celu:

- sklasyfikować wyposażenie zabytków,
- określenie obiektywnych kryteriów podejmowania decyzji przez Radę Zabytków oraz
- ilościowe określenie kosztów związanych z interwencjami Rady Zabytków

Ponadto celem jest zreformowanie map zabytków państwowych poprzez ocenę ich podstawowych aspektów technicznych, budowlanych, gospodarczych, energetycznych i innych. Na podstawie map należy zastosować diagnostykę co najmniej 1000 odpowiednich zabytków państwowych. Reforma ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych w sprawie renowacji w celu zachowania wartości zabytkowej oraz, w stosownych przypadkach, poprawy efektywności energetycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 2: Renowacja historycznych i wymienionych w wykazie budynków publicznych.

Celem tego środka jest zwiększenie efektywności energetycznej i integralności strukturalnej zabytkowych i umieszczonych na liście budynków publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zwiększeniu ich dostępności. Środek ten polega na renowacji historycznych i wymienionych w wykazie budynków publicznych przy jednoczesnym osiągnięciu średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

Reforma 3: Gospodarowanie odpadami z budowy i rozbiórki.

Reforma odnosi się do bardzo niskiego wskaźnika recyklingu na Słowacji i koncentruje się na przeglądzie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w celu zwiększenia potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej złoży poprawkę do przepisów dotyczących odpadów, która wymaga, aby co najmniej 70 % odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wytworzonych podczas budowy było przygotowywane do ponownego użycia lub wysyłane do recyklingu. Ponadto reforma wprowadzi obowiązkową wybiórczą rozbiórkę, normy jakości recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, obowiązkowe zielone zamówienia publiczne w zakresie zawierania umów na roboty budowlane, uprości przepisy i usprawni systemy gromadzenia danych na temat odpadów budowlanych. Po wejściu w życie przepisy zapewniają zgodność z wymogiem 70 % recyklingu i ponownego wykorzystania innych niż niebezpieczne rozbiórek i odpadów budowlanych w odniesieniu do renowacji i budowy budynków finansowanych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2022 r.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	2 – renowacja budynków – reforma 1: Harmonizacja mechanizmów w wsparcia na rzecz renowacji domów rodzinnych	Kamień milowy	Plan wdrożenia mający na celu uruchomienie ekologicznej renowacji domów rodzinnych	Przyjęcie planu realizacji przez Ministerstwo Środowiska				KW 3	2022	Plan wdrażania określa i harmonizuje różne systemy wsparcia. Zawiera szczegółowe informacje na temat przygotowania do uruchomienia systemu, harmonogramu i zarządzania nim, jak również monitorowania odbudowy i weryfikacji oszczędności energii przede wszystkim za pomocą świadectw charakterystyki energetycznej lub innych odpowiednich dokumentów.
2	2 – renowacja budynków – Inwestycja 1: Zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych	Kamień milowy	Uruchomienie systemów wsparcia mających na celu mobilizację oszczędności energii i ekologiczną renowację	Uruchomienie systemów wsparcia mających na celu mobilizację oszczędności energii i ekologiczną renowację				KW 3	2022	Systemy mobilizacji oszczędności energii i ekologicznej renowacji są opracowywane i uruchamiane zgodnie ze środkami i harmonogramem przyjętymi w ramach planu wdrażania. Odpowiednie zaproszenia do składania wniosków są publikowane przez Słowacką Agencję Środowiska na stronie internetowej. Systemy te są zaprojektowane w taki sposób, aby zachęcać średnio do co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej i postępować zgodnie z zasadą „nie czyni poważnych szkód” wytycznych technicznych „Nie szkodzić” (2021/C58/01).

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Wykaz możliwych środków obejmuje: izolacja, wymiana okien, renowacja dachu, retencja wody deszczowej, wymiana kotła lub usuwanie pokrywy azbestowej lub inne środki zgodne z opisem inwestycji.
4	2 – renowacja budynków – Inwestycja 1: Zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych	Cel	Liczba odnowionych domów rodzinnych osiągających średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej		Numer	0	25 164	KW 2	2026	Należy odnowić 25164 domów jednorodzinnych. Budynki poddane renowacji muszą osiągać średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej. Zaproszenia do składania wniosków zapewniają, aby wymiana kotłów gazowych była zgodna z wymogami dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” i stanowiła maksymalnie 20 % ogólnych programów renowacji. W przypadku gdy do programu renowacji włączone są kotły na biomasę, dozwolone jest zastąpienie przestarzałych kotłów na węgiel/olej/biomasa/kotły gazowe kotłami na biomasę, jeżeli zostaną one zastąpione wysokosprawnymi kotłami na biomasę w jednej z dwóch najwyższych klas efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie etykietowania energetycznego zasilanych granulatem. Wezwania nie

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										pozwalają na wymianę kotłów gazowych na kotły na biomasę w strefach jakości powietrza z przekroczeniem wartości dopuszczalnych PM10.
5	2. Renowacja budynków – reforma 2: Zwiększenie przejrzystości i usprawnienie decyzji Rady ds. Zamówień Republiki Słowackiej	Kamień milowy	Metodyka procesu decyzyjnego Rady Zabytków Republiki Słowackiej	Publikacja metod przez Radę Zabytków			3	KW 4	2023	Opracowanie i przyjęcie trzech metod klasyfikacji zabytków w celu zwiększenia przejrzystości, akceptacji społecznej i przyspieszenia procesu decyzyjnego Rady Zabytków Republiki Słowackiej. W oparciu o znormalizowaną metodykę Rada ds. Zabytków przyjmuje diagnostykę co najmniej 1000 zabytków będących własnością państwa w celu zapewnienia diagnostyki podstawowych aspektów technicznych, budowlanych, ekonomicznych, energetycznych i innych odpowiednich zabytków państwowych, aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących renowacji.
7	2- renowacja budynków – Inwestycja 2: Renowacja zabytkowych budynków publicznych i budynków wpisanych na listę zabytków	Cel	Powierzchnia użytkowa wyremontowanych publicznych budynków historycznych i wymienionych w wykazie		Obszar (m²)	0	99 348	KW 2	2026	Co najmniej 99348 m² zabytkowych i wymienionych budynków publicznych jest poddawanych renowacji zgodnie z wymogami otwartego zaproszenia, które określają warunki osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej, są zgodne z zasadami „nie czyni poważnych szkód” i umożliwiają realizację innych środków

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			osiągnięcie średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej							uzupełniających (np. retencji wody deszczowej, usuwania azbestu, dostępności budynków). W przypadku wsparcia wymiany kotłów musi ona stanowić maksymalnie 20 % ogólnego programu renowacji.
8	2 – renowacja budynków – reforma 3: Gospodarowa nie odpadami z budowy i rozbiórki	Kamień milowy	Zmiana ustawy o odpadach	Wejście w życie nowelizacji ustawy o odpadach		0	1	KW 2	2022	Zmienione przez Ministerstwo Środowiska przepisy dotyczące odpadów zwiększą potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz budownictwa, co doprowadzi do recyklingu i ponownego wykorzystania co najmniej 70 % innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Obejmuje ono obowiązkowe zielone zamówienia publiczne na inwestycje budowlane w ramach administracji państwowej, zwiększenie ustawowych opłat za składowanie oraz uproszczenie przepisów dotyczących wykorzystania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

KOMPONENT 3: Zrównoważony transport

Komponent słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zwiększenie udziału przyjaznych dla środowiska form transportu za pomocą środków i inteligentnych rozwiązań opartych na analizie danych, zwiększenie liczby pasażerów podróżujących koleją i publicznym transportem pasażerskim, wolumen towarów przewożonych w przyjaznym dla środowiska transporcie intermodalnym, a także wspieranie rozwoju alternatywnej infrastruktury napędowej, a tym samym zmniejszenie emisji CO₂ w transporcie i poprawę jakości powietrza. Inteligentne i cyfrowe inwestycje powinny wspierać szybszy, bardziej niezawodny i sprawniejszy transport kolejowy i ekologiczny publiczny transport pasażerski, motywując pasażerów do przechodzenia z samochodów i innych środków transportu opartych na technologiach węglowych. Komponent ten umożliwia szersze wykorzystanie alternatywnych napędów dla zrównoważonego, przyjaznego dla środowiska, przystępnego cenowo i inteligentnego transportu, a jednocześnie promuje korzystanie z inteligentnych sieci. Przyczynia się on do konkurencyjności gospodarki poprzez tworzenie warunków rynkowych dla dostawców maszyn transportowych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

Reformy i inwestycje w ramach komponentu dotyczą bezpośrednio zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Słowacji na 2020 r. oraz opinii Rady na temat przedstawionego przez Słowację programu stabilności na 2020 r., zgodnie z którymi Słowacja jak najszybciej *realizuje projekty inwestycji publicznych i wspiera inwestycje sektora prywatnego w celu wsparcia ożywienia gospodarczego. Ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystywanie energii, zrównoważony transport oraz gospodarowanie odpadami.*

Komponent ten obejmuje cztery reformy i cztery inwestycje.

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma nr 1 dotycząca przygotowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie transportu.

Reforma ma na celu poprawę zarządzania inwestycjami i zwiększenie płynących z nich korzyści gospodarczych. Cel ten osiąga się za pomocą następujących środków:

- opracowanie do dnia 30 czerwca 2021 r. planu inwestycyjnego dla projektów w zakresie infrastruktury kolejowej, w którym projekty będą traktowane priorytetowo w zależności od stosunku jakości do ceny;
- zmiany do dnia 31 marca 2023 r. ustawy o transporcie kolejowym i powiązanych przepisów upraszczających i usprawniających wymogi ustawodawcze i techniczne dotyczące parametrów infrastruktury transportowej;
- opublikowanie do dnia 31 grudnia 2021 r. metodyki określającej, w jaki sposób zidentyfikować projekty o możliwie najkorzystniejszym stosunku jakości do ceny i przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest przesunięcie transportu pasażerskiego z indywidualnego transportu drogowego na transport rowerowy.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma 2 dotycząca publicznego transportu pasażerskiego.

Reforma ma na celu poprawę świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego. Nowy plan usług transportowych, a następnie optymalizacja kolejowego transportu pasażerskiego, stanowi główny element kompleksowej reformy transportu publicznego. Reformie towarzyszyć będą nowe przepisy określające zasady, obowiązki i obowiązki w zakresie koordynacji, zamawiania i finansowania regionalnych przewozów autobusowych i kolejowych. W przepisach określa się krajowy organ koordynujący, we współpracy z regionalnymi podmiotami integrującymi, tworzenie krajowego zintegrowanego systemu transportowego ze zunifikowaną taryfą, a także koordynujący przygotowywanie i wdrażanie procedur udzielania zamówień publicznych zarówno w odniesieniu do publicznych kolejowych przewozów pasażerskich, jak i pojazdów zakupionych przy wsparciu funduszy UE na obsługę tych tras w poprzednich okresach. Należy zwiększyć częstotliwość transportu kolejowego na liniach o najwyższym potencjale przenoszenia ruchu z samochodów na pociągi, co pozwoli na lepszą koordynację regionalnych publicznych usług autobusowych i kolejowych. Reforma ta opiera się na następujących szczególnych środkach:

- Do dnia 31 marca 2023 r. nowa ustawa stworzy normy w zakresie publicznego transportu pasażerskiego i usprawni porządek publiczny, który jest obecnie rozdrobniony i niewystarczająco skoordynowany między państwem, okręgami, miastami i gminami.
- Do dnia 31 grudnia 2023 r. publikuje się zoptymalizowane grafiki transportu kolejowego;

Reforma nr 3 dotycząca intermodalnego transportu towarowego.

Reforma wspiera zwiększoną intermodalność poprzez zamówienia publiczne, koordynację logistyki i promowanie uruchamiania nowych tras intermodalnych. Celem tej reformy jest przesunięcie 30 % transportu drogowego na odległość powyżej 300 km na kolej lub transport wodny do 2030 r. i ponad 50 % do 2050 r. (w porównaniu z 2005 r.). Czyni to w szczególności poprzez promowanie zainteresowania przewoźników przeniesieniem drogowego transportu towarowego na transport kolejowy/intermodalny, a także zapobieganie dalszemu przenoszeniu transportu kolejowego. Przygotowanie i zatwierdzenie koncepcji rozwoju transportu intermodalnego, w tym wniosku w sprawie niezbędnych zmian legislacyjnych, umożliwi przyjęcie środków na rzecz systemowego rozwoju przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu towarowego. Wsparcie ma na celu usunięcie problemów technicznych związanych z przejściem na transport intermodalny i uczynienie go bardziej atrakcyjnym.

Oczekuje się, że reforma rozpocznie się do dnia 31 grudnia 2021 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma nr 4 dotycząca wprowadzenia nowych strategii politycznych na rzecz długoterminowego promowania paliw alternatywnych w sektorze transportu.

Reforma będzie wspierana poprzez wejście w życie, do dnia 31 grudnia 2022 r. nowych środków ustawodawczych zreformują taryfy dystrybucyjne, uproszczą i przyspieszą proces budowy alternatywnej infrastruktury napędowej. Wprowadzają one również „prawa punktów ładowania” oraz stabilne, przewidywalne wieloletnie ramy wsparcia budowy odpowiedniej alternatywnej infrastruktury napędowej.

Inwestycja 1 dotycząca rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury transportowej.

Celem tej inwestycji jest promowanie korzystania z czystej infrastruktury transportowej. Inwestycja ta polega na elektryfikacji linii kolejowych, modernizacji linii kolejowych, dysponowaniu instalacjami/zabezpieczeniem cyfrowym i urządzeniach komunikacyjnych, budowie lub modernizacji linii tramwajowych i trolejbusowych oraz budowie infrastruktury rowerowej.

Inwestycja 2 promująca ekologiczny transport pasażerski.

Celem tej inwestycji jest promowanie wdrażania ekologicznego transportu pasażerskiego. Inwestycja polega na dostawie nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego i tramwajowego.

Inwestycja 3 w rozwój intermodalnego transportu towarowego.

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wolumenu transportu w bardziej przyjaznym dla środowiska transporcie intermodalnym. Inwestycja polega na wsparciu zakupu intermodalnych jednostek transportowych i urządzeń ładunkowych z kapitałem prywatnym oraz uruchomienia nowych tras intermodalnych na wybranych trasach.

Inwestycja 4 dotycząca wsparcia budowy alternatywnej infrastruktury napędowej.

Celem tej inwestycji jest instalacja punktów ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja ta obejmuje mechanizm finansowy programów pomocy na budowę infrastruktury punktów ładowania dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	3 – zrównoważon y transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnyc h w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Plan inwestycyjny dla projektów infrastruktury kolejowej	Publikacja planu realizacji				KW 2	2021	Ministerstwo Transportu i Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Finansów przygotuje i opublikuje plan inwestycyjny dla projektów infrastruktury kolejowej zawierający metodologię, priorytety i harmonogram budowy infrastruktury. Opublikowany plan inwestycyjny dla projektów w zakresie infrastruktury kolejowej, w którym projekty są traktowane priorytetowo w zależności od stosunku wartości do ceny, zapewnia długoterminową stabilność ich przygotowania i realizacji projektów infrastruktury kolejowej.
2	3 – zrównoważon y transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnyc h w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Metodyka wyboru, przygotowania i realizacji projektów w zakresie transportu rowerowego	Publikacja metodyki				KW 4	2021	Metodyka ta określa, w jaki sposób identyfikować projekty o możliwie najkorzystniejszym stosunku jakości do ceny i przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest przesunięcie transportu pasażerskiego z indywidualnego transportu drogowego na transport rowerowy.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
3	3 – zrównoważon y transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnyc h w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Zmiana ustawy o transporcie kolejowym i powiązane przepisy dotyczące parametrów infrastruktury transportowej	Wejście w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym przez Radę Narodową Republiki Słowackiej oraz przyjęcie zmiany dekretu nr 350/2010 Coll. w sprawie budowy i porządku technicznego linii kolejowych przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa oraz wejście w życie przepisów				KW 1	2023	Zmiany legislacyjne uprosczą i usprawnią wymogi legislacyjne i techniczne dotyczące parametrów infrastruktury transportowej, zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi w innych państwach UE i prawodawstwem europejskim, co stworzy warunki do przyspieszenia tempa przygotowywania modernizacji infrastruktury kolejowej, zmniejszenia kosztów na kilometr zmodernizowanej linii oraz umożliwi wcześniejsze zbudowanie szybszych i bezpieczniejszych kolei.
4	3 – zrównoważon y transport – reforma 2: Reforma publicznego	Kamień milowy	Nowa ustawa o publicznym transporcie pasażerskim	Wejście w życie ustawy o publicznym transporcie pasażerskim przez Radę				KW 1	2023	Ustawa ujednolici normy w zakresie publicznego transportu pasażerskiego i usprawni porządek publiczny, który jest obecnie rozdrobniony i niewystarczająco

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	transportu pasażerskiego			Narodową Republiki Słowackiej oraz wejście w życie przepisów mających na celu skuteczną koordynację, integrację i zarządzanie transportem publicznym						skoordynowany między państwem, okręgami, miastami i gminami.
5	3 – zrównoważon y transport – reforma 2: Reforma publicznego transportu pasażerskiego	Kamień milowy	Wdrożenie zoptymalizowa nego rozkładu jazdy transportu kolejowego	Wejście w życie zoptymalizowa nego rozkładu jazdy				KW 4	2023	Ministerstwo Transportu i Budownictwa wdroży zamówienie usług kolejowego transportu pasażerskiego zgodnie z sfinalizowanym planem usług transportowych do dnia 31 grudnia 2023 r.
6	3 – zrównoważon y transport – reforma 2: Reforma publicznego transportu pasażerskiego	Cel	Liczba regionów samorządowyc h, w których obowiązuje integracja taryfowa umożliwiająca podróżowanie wieloma rodzajami		Numer	1	6	KW 2	2026	Należy stworzyć zintegrowany system transportowy, który będzie działał w co najmniej sześciu regionach samorządowych, umożliwiający podróż multimodalnym publicznym transportem pasażerskim na podstawie jednego biletu. Wskaźnik ilościowy odnosi się do liczby regionów samorządowych, w których stworzono zintegrowany system transportowy, umożliwiający podróż

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			transportu publicznego lub przewozem przez przewoźników w przeliczeniu na bilet							multimodalnym publicznym transportem pasażerskim na podstawie jednego biletu.
7	3 – zrównoważon y transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjne j infrastruktury transportowej	Cel	Długość nowej infrastruktury rowerowej (km)		Długość (km)	0	161,8	KW 2	2026	Budowa 161,8 km nowo zainstalowanej infrastruktury rowerowej. Zaproszenia do składania wniosków obejmują ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe dla rowerów jako kwalifikowalne projekty.
8	3 – zrównoważon y transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjne j infrastruktury transportowej	Cel	Długość przebudowanej lub zmodernizowa nej infrastruktury transportu publicznego		Długość (ważony km)	0	49,7	KW 2	2026	Przebudowa lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego o długości co najmniej 49,7 km ważonej. Inwestycja obejmuje co najmniej jeden z następujących rodzajów projektów: w pełni zmodernizowany podwójny tor w korytarzu kolejowym ze wzrostem do 160 km/h (współczynnik wagowy 3,4); jedna lub dwie przebudowana linia toru (odnowienie podbudowy toru/fundacji toru lub linii trakcyjnej/wyposażenia) (współczynnik wagowy 0,5); nowo zelektryfikowana i częściowo zmodernizowana jednotorowa linia

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										kolejowa (współczynnik wagowy 0,7); w pełni zmodernizowana dwutorowa linia tramwajowa wraz z akcesoriami (współczynnik wagowy 1,9); nowo wybudowana jednokierunkowa linia trolejbusowa jednokierunkowa wraz z zasilaniem (współczynnik wagowy 0,2).
9	3 – zrównoważon y transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjne j infrastruktury transportowej	Cel	Długość odcinków linii kolejowych zabezpieczony ch cyfrowo		Długość (ważony km)	0	82	KW 2	2026	Instalowanie projektów dotyczących urządzeń dyspozytorskich/bezpieczeństwa cyfrowego i łączności na co najmniej 82 km ważonych linii kolejowych. Inwestycja obejmuje co najmniej jeden z następujących rodzajów projektów: nowo wysłana linia kolejowa/odcinek kolejowy (współczynnik wagowy 1); linia kolejowa/odcinek kolejowy z nowymi cyfrowymi urządzeniami zabezpieczającymi (współczynnik wagowy 0,7); poprawa parametrów na już wysłanym torze (np. poprzez zwiększenie liczby przegród torów w celu poprawy przepływu ruchu) (współczynnik wagowy 0,3); budowa systemu łączności GSM-R w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na liniach kolejowych (współczynnik wagowy 0,1).
10	3 – zrównoważon y transport – Inwestycja 2: Promowanie	Cel	Liczba dostarczonych ekologicznie czystego taboru		Numer	0	12	KW 2	2026	Dostawa 12 jednostek ważonych nowego taboru. Tabor musi obejmować następujące typy taboru: standardowe zamknięte

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ekologicznego transportu pasażerskiego		pasażerskiego (ważona)							elektryczne pojazdy kolejowe (współczynnik wagowy 1,0), elektryczne zespoły tramwajowe o dużej pojemności (współczynnik wagowy 3,0), tramwaje (współczynnik wagowy 0,3).
11	3 – zrównoważon y transport – reforma 3: Reforma intermodalneg o transportu towarowego	Kamień milowy	Koncepcja i apele o nowe systemy wsparcia	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących nowych systemów wsparcia w oparciu o koncepcję rozwoju transportu intermodalnego				KW 4	2022	Rząd Słowacji zatwierdza koncepcję rozwoju transportu intermodalnego do dnia 31 grudnia 2021 r. Obejmuje to wnioski dotyczące zmian ustawodawczych niezbędnych do przyjęcia środków na rzecz systemowego rozwoju przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu towarowego. Wsparcie ma na celu usunięcie problemów technicznych związanych z przejściem na transport intermodalny i uczynienie go bardziej atrakcyjnym. Na tej podstawie do dnia 31 grudnia 2022 r. zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków dotyczących nowych systemów wsparcia, które przyczynią się do poprawy dostępności transportu intermodalnego na niedyskryminacyjnych zasadach, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich regionach Słowacji. Zaproszenie zatwierdza Ministerstwo Transportu i Budownictwa.
12	3 – zrównoważon y transport –	Kamień milowy	Liczba jednostek transportu	Umowy zakupu intermodalnych				KW 2	2026	Zamówienie co najmniej 1000 intermodalnych jednostek transportowych (obsługa naczep, nadwozi wymiennych,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Inwestycja 3: Rozwój intermodalnego transportu towarowego		intermodalnego zamówionych w dwudziestopowych jednostkach ekwiwalentnych	jednostek transportowych						kontenerów). Jednostki transportu intermodalnego wyraża się w TUE (równowartość dwudziestostopniowa).
13	3 – zrównoważony transport – reforma 4: Wprowadzenie nowych strategii politycznych na rzecz długoterminowego promowania paliw alternatywnych w sektorze transportu	Kamień milowy	nowy pakiet środków promujących alternatywne napędy	Wejście w życie rezolucji promującej alternatywne napędy				KW 4	2022	Środki przyspieszają rozwój alternatywnych napędów w transporcie. Obejmują one reformę taryf dystrybucyjnych, środki mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowy alternatywnej infrastruktury napędowej, wprowadzenie „praw punktów ładowania” oraz wprowadzenie stabilnych, przewidywalnych wieloletnich ram wsparcia budowy odpowiedniej alternatywnej infrastruktury napędowej.
14	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 4: Wspieranie rozwoju infrastruktury	Cel	Liczba zainstalowanych punktów ładowania		Numer	0	3 029	KW 2	2026	Instalacja i podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej dla co najmniej 3029 publicznych punktów ładowania. Doprowadzi to również do zainstalowania punktów szybkiego ładowania o mocy

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnym i									50 kW i wyższej w każdym samorządnym regionie Słowacji.

KOMPONENT 4: Obniżenie emisyjności przemysłu

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na Słowacji oraz osiągnięcie celów krajowych określonych w zintegrowanym krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030 wymaga również przyspieszenia działań ze strony przemysłu. Słowacja jest gospodarką silnie uprzemysłowioną, a udział energii i procesów przemysłowych w łącznych emisjach gazów cieplarnianych wynosi nieco powyżej 70 %. Słowacja plasuje się wśród państw członkowskich o najwyższych średnich stężeniach cząstek pyłu w powietrzu w UE, głównie ze względu na starzenie się technologii przemysłowych i spalanie paliw w gospodarstwach domowych.

W tym kontekście komponent 4 słowackiego planu reform i odporności proponuje opracowanie i funkcjonowanie programu dekarbonizacji sektora przemysłu. Środki te prowadzą do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach, zmniejszenia strat energii oraz większego wykorzystania innowacyjnych technologii środowiskowych w produkcji przemysłowej. Element ten odzwierciedla zobowiązanie rządu Słowacji do odejścia od węgla w Górnej Nitrze. Obejmuje to również zobowiązanie do zaprzestania udzielania wsparcia na rzecz produkcji energii elektrycznej z rodzimego węgla kamiennego oraz zamknięcie elektrowni Nováky węglem brunatnym. Inwestycje w sprzęt słowackiej Inspekcji Ochrony Środowiska wzmacniają zdolność monitorowania działań na rzecz dekarbonizacji podejmowanych przez tę instytucję.

Komponent ten obejmuje dwie reformy oraz jedną inwestycję podstawową i jedną uzupełniającą się inwestycję.

Te reformy i inwestycje przyczyniają się do osiągnięcia celu transformacji ekologicznej i celu klimatycznego. Dekarbonizacja ma trwały wpływ na środowisko i jakość powietrza na Słowacji. Inwestycje wzmocnią konkurencyjność słowackiego przemysłu i zapewnią miejsca pracy na szczeblu lokalnym. Transformacja regionu Górnej Nitry jest silnym elementem spójności, w szczególności we wspieraniu regionu w odchodzeniu od węgla.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Środki te przyczynią się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów przekazanego Słowacji w 2020 r., dotyczącego potrzeby „skoncentrowania inwestycji na ekologicznej transformacji cyfrowej, w szczególności na czystej i efektywnej produkcji i wykorzystaniu energii i zasobów” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3/2020).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla w elektrowni Nováky i przekształcenie Górnej Nitry

Reforma ta wpisuje się w zobowiązanie rządu słowackiego do poczynienia postępów w odchodzeniu od węgla w Górnej Nitrze. Regionalna elektrownia Nováky zajmuje trzecie miejsce pod względem emisji CO₂ wśród słowackich instalacji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Celem tego środka jest, w przypadku elektrowni wykorzystującej węgiel brunatny Nováky, zakończenie wsparcia na rzecz produkcji energii elektrycznej i zaprzestanie wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. Ma to pozytywny wpływ na środowisko i obniżenie cen dla końcowych odbiorców energii elektrycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 2: Przyjęcie konkurencyjnego systemu redukcji emisji gazów cieplarnianych w przemyśle

Władze słowackie uruchomią konkurencyjny program dekarbonizacji, otwarty dla wszystkich sektorów przemysłu. System dekarbonizacji wspiera upowszechnienie najlepszych obecnie dostępnych technologii w procesach przemysłowych. Wsparcie jest ukierunkowane na niskoemisyjne procesy i technologie w przemyśle oraz na przyjęcie środków w zakresie efektywności energetycznej.

Słowacja zapewnia spełnienie rygorystycznych wymogów w zakresie zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Obejmuje to zgodność wspieranych działań i przedsiębiorstw z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01).

Wsparcie dla instalacji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zmniejsza ich emisje gazów cieplarnianych znacznie poniżej poziomu referencyjnego odpowiedniego dla oferty projektowej. Warunek „znacznie poniżej poziomu odniesienia” stanowi część kryteriów wyboru dotyczących udzielania zamówień.

Ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez przedsiębiorstwa objęte programem (w jednostkach ekwiwalentu CO₂, średnia ważona) zmniejsza się o co najmniej 30 % w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym.

Władze słowackie przedstawiają dane dotyczące dekarbonizacji w odniesieniu do projektów w ramach systemu (które mają zostać udostępnione najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r.) albo wykazują, że oczekuje się, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zostanie osiągnięte w oparciu o zakładane parametry technologii objętych wsparciem w ramach środka (na podstawie certyfikatów producentów) lub połączenie obu podejść.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 1: Funkcjonowanie systemu dekarbonizacji przemysłu

Celem tego środka jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wsparcie projektów dla przedsiębiorstw przemysłowych. Działanie to polega na zakończeniu realizacji projektów dekarbonizacji przemysłu wspieranych z RRF.

Inwestycja 2: Wspieranie funkcjonowania słowackiej inspekcji środowiska w związku z dekarbonizacją

Celem tego środka jest wzmocnienie zdolności słowackiej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie monitorowania procesu dekarbonizacji. Środek polega na realizacji inwestycji w modernizację wyposażenia i obiektów tej instytucji.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	4 – Dekarbonizacja przemysłu – Reforma 1: W przedmiocie wypowiedzenia produkcja energii elektrycznej z węgla w elektrowni Nováky i przekształcenie Górnej Nitry	Kamień milowy	Odejście od węgla w Górnej Nitrze	Zaprzestanie wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego w elektrowni Nováky				KW 4	2023	W ramach przekształcenia Górnej Nitry w elektrowni Nováky: • Władze słowackie zaprzestają udzielania wsparcia na rzecz wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego. • Zaprzestaje się wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego.
2	4 – dekarbonizacja przemysłu – reforma 2: Konkurencyjny system ograniczania emisji gazów cieplarnianych w przemyśle	Kamień milowy	Przyjęcie programu dekarbonizacji przemysłu program pomocy	Przyjęcie programu dekarbonizacji przemysłu przez Ministerstwo Środowiska				KW 4	2022	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska programu dekarbonizacji przemysłu przynoszącego efektywne rezultaty. Konkurencyjny system dekarbonizacji wprowadza się w drodze niedyskryminacyjnej, przejrzystej i otwartej procedury przetargowej otwartej dla wszystkich sektorów przemysłu. Wsparcie jest

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										ukierunkowane na niskoemisyjne procesy i technologie w przemyśle oraz na przyjęcie środków w zakresie efektywności energetycznej. Polityka inwestycyjna systemu obejmuje co najmniej następujące kryteria kwalifikowalności i wyboru projektów: • celu najniższej ceny za tonę zaoszczędzonego gazu cieplarnianego; • zapewnienie zgodności z dorobkiem prawnym UE i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, a także z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych działań i przedsiębiorstw oraz określenie celów w zakresie dekarbonizacji. • wspieranie jedynie projektów zgodnych z najlepszymi

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										dostępny technologiami; - objęte wsparciem instalacje w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji zmniejszają swoje emisje gazów cieplarnianych znacznie poniżej poziomu referencyjnego odpowiedniego dla oferty projektowej. Warunek „znacznie poniżej poziomu odniesienia” stanowi część kryteriów wyboru dotyczących udzielania zamówień. - nie udziela się wsparcia na żadne stałe paliwa kopalne. Projekty wykorzystujące gaz ziemny jako główny surowiec lub źródło energii nie otrzymują wsparcia. W przypadku projektów, w których gaz ziemny jest

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wykorzystywany do kwalifikowalności w ramach programu RRF, gaz ziemny nie może stanowić więcej niż 20 % zużycia energii końcowej przez urządzenia, maszyny lub wytwarzanie energii. ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez przedsiębiorstwa objęte systemem (w jednostkach ekwiwalentu CO₂, średnia ważona) zmniejsza się o co najmniej 30 %. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2026 r. władze słowackie zapewniają terminowe dostarczanie danych dotyczących wszystkich wspieranych projektów lub wykazują, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma zostać osiągnięte w oparciu o zakładane parametry wspieranych technologii

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(na podstawie certyfikatów producentów) lub połączenie obu podejść. Wstępna kwantyfikacja redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów dekarbonizacji może opierać się na dokumentach technicznych określających kluczowe parametry, zużycie energii i materiałów wsadowych wspieranych technologii. Po wyborze projektów władze słowackie podzielią się z Komisją scenariuszami odniesienia oraz przewidywanym wpływem wspieranych technologii.
3	4 – dekarbonizacja przemysłu – inwestycja 1: Funkcjonowanie systemu dekarbonizacji przemysłu	Kamień milowy	Zakończenie projektów dekarbonizacji przemysłu wspieranych z RRF	Zakończenie projektów dekarbonizacji wspieranych z RRF				KW 2	2026	Sfinalizowane projekty programu dekarbonizacji wspierane w ramach RRF, oprócz scenariusza alternatywnego przedstawionego Komisji, zapewniają ogólną redukcję o 121956.66 ton ekwiwalentu CO ₂ .

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Redukcję emisji wykazuje się za pomocą parametrów technologii wspieranych w ramach środka.
4	4 – dekarbonizacja przemysłu – inwestycja 2: Zapewnienie funkcjonowani a słowackiego Inspektoratu ds. Środowiska w związku z dekarbonizac ją	Kamień milowy	Inwestycje zwiększające zdolności słowackiej Inspekcji Środowiska	Dostawa nowego sprzętu i zmodernizowane obiekty słowackiej Inspekcji Ochrony Środowiska				KW 2	2025	Inwestycja obejmuje: (1) Nowe pojazdy inspekcyjne wyposażone w technologię biurową i pomiarową, w szczególności do celów kontroli ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarowania odpadami; (2) Przebudowa budynków inspektoratu, w tym m.in. izolacja pomieszczeń lub renowacja systemów sanitarnych

KOMPONENT 5: DOSTOSOWANIE DO ZMIANY KLIMATU

Komponent 5 „Adaptacja do zmiany klimatu” słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zwiększenie odporności zarówno ekosystemów, jak i osiedli ludzkich na negatywne skutki zmiany klimatu poprzez reformy systemu gospodarki wodnej, gospodarki gruntami, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, wdrożenie elementów ekologicznych w krajobrazie i inwestycje w uodpornienie oraz rozwój zielonej infrastruktury, w tym sadzenia.

Komponent ten obejmuje dwie reformy i jedną inwestycję.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Cele tego komponentu są spójne z krajową strategią na rzecz polityki ochrony środowiska do 2030 r., strategią na rzecz przystosowania się Republiki Słowackiej do zmiany klimatu, strategią wizję i rozwoju Słowacji do 2030 r. – długoterminową strategią zrównoważonego rozwoju Republiki Słowackiej – Słowacją do 2030 r., a także ze strategiami i długoterminowymi celami Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskim Zielonym Ładem, i stanowią ich część.

Reforma 2 przyczyni się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów przekazanego Słowacji w 2024 r. w sprawie potrzeby „wzmocnienia [...] ochrony zasobów naturalnych poprzez włączenie rozwiązań opartych na zasobach przyrody do głównego nurtu polityki i sfinalizowanie podziału obszarów chronionych na przyrodę” (zalecenie dla poszczególnych krajów 3/2024).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma nr 1 dotycząca planowania krajobrazu.

Reforma stanowi podstawę ochrony struktur krajobrazu, stabilności ekologicznej i różnorodności biologicznej w dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego, a następnie w procesie zatwierdzania budynków i działań. Wraz z kolejnymi dokumentami metodologicznymi i mapami akt stanowi podstawę techniczną dokumentacji zagospodarowania przestrzennego i późniejszych procesów zatwierdzania budynków i działalności. Ma to istotny wpływ na utrzymanie struktur krajobrazu, stabilność ekologiczną i ochronę różnorodności biologicznej. Ich utrata osłabiłaby zdolność przystosowania się do zmiany klimatu.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma 2 Reforma ochrony przyrody i gospodarki wodnej na wsi

Celem reformy jest poprawa stanu siedlisk na obszarach chronionych, aby zagwarantować ich długoterminowy rosnący wkład w ochronę krajobrazu przed zmianą klimatu oraz ich własną odporność na negatywne skutki zmiany klimatu. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wchodzi w życie zmieniona ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu oraz prawo wodne. Przepisy te wzmacniają ochronę instytucjonalną przyrody, minimalizują konflikty kompetencji w obszarach chronionych, upraszczają system ochrony, integrują sieci obszarów chronionych (krajowych, europejskich i międzynarodowych) oraz tworzą warunki do podziału na strefy parków narodowych. Rezultatem będzie nowoczesny system, którego głównym celem jest ochrona przyrody i różnorodności

biologicznej na danych terytoriach, zapewniając stabilny długoterminowy wkład ekosystemów w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie. Jednocześnie reforma umożliwi rewitalizację cieków wodnych i stworzy przestrzeń dla ekologicznego zarządzania, odbudowy przestrzeni rzecznej i postępującej ochrony przeciwpowodziowej z uwzględnieniem ochrony przyrody i retencji wody na obszarach wiejskich.

Reforma polega również na wejściu w życie i stosowaniu dekretów ustanawiających siedem parków narodowych (Slovenský kras, Velká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry i Poloniny) w celu zapewnienia ukończenia stref ich odpowiednich obszarów chronionych.

Inwestycja 1 w zakresie przystosowania regionów do zmiany klimatu z naciskiem na ochronę przyrody i rozwój różnorodności biologicznej.

Celem inwestycji jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego wkładu ekosystemów w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie (łagodzenie powodzi, zapobieganie suszom) poprzez ochronę ekosystemów. Inwestycja polega na dostosowaniu własności, ograniczeniu pozyskiwania drewna i rozwoju ochrony przyrody oraz rewitalizacji cieków wodnych, w tym terenów podmokłych, aby zapewnić retencję wody na obszarach wiejskich i jej stopniowe uwalnianie.

Inwestycja 2 dotycząca budowania lasów odpornych na zmianę klimatu.

Celem tego środka jest budowa odpornych lasów dostosowanych do skutków zmiany klimatu. Inwestycja polega na wdrożeniu zestawu działań poświęconych zrównoważonej gospodarce leśnej.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	5 – przystosowanie się do zmiany klimatu – reforma 1: Reforma zagospodarowania przestrzennego	Kamień milowy	reforma planowania przestrzennego	Wejście w życie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przez parlament				KW 4	2023	Do dnia 31 grudnia 2023 r. Ministerstwo Środowiska przygotuje akt, który następnie zostanie zatwierdzony przez Radę Narodową Republiki Słowackiej. Do dnia 31 grudnia 2023 r. aktowi temu towarzyszy opracowanie metodyki oceny wartości krajobrazu i ekosystemów, której celem jest zapewnienie uwzględniania kwestii przystosowania się do zmiany klimatu w terytorialnych procesach decyzyjnych i budowlanych, promowanie wdrażania opartych na zasobach przyrody środków zapobiegania powodziom oraz środków zapobiegania suszom i utracie różnorodności biologicznej.
2	5 – dostosowanie do zmian klimatu – reforma 2: Reforma ochrony	Kamień milowy	Skuteczniejsze stosowanie środków ochrony przyrody na krajobrazach na obszarach	Wejście w życie zmienionej ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu				KW 4	2022	Ministerstwo Środowiska przygotuje zmianę do ustawy o ochronie przyrody, która wejdzie w życie w styczniu 2022 r. Następnie zostanie przedstawiona propozycja nowego modelu funkcjonowania obszarów chronionych (do dnia 31 grudnia 2022 r.). Reforma

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przyrody i gospodarki wodnej na obszarach wiejskich		chronionych oraz rewitalizacja cieków wodnych	oraz prawodawst wa wodnego						gospodarki wodnej w kraju utoruje drogę rewitalizacji cieków wodnych, zwiększając tym samym ochronę przeciwpowodziową w kraju. Ministerstwo Środowiska opracuje nową koncepcję polityki wodnej do dnia 31 grudnia 2022 r. i zmieni ustawę – Prawo wodne do dnia 31 grudnia 2022 r., ustanawiając normy techniczne umożliwiające rewitalizację cieków wodnych w sposób, który maksymalizuje retencję wody w kraju, spowalnia odpływ wody i przywraca rezerwy wód podziemnych.
4	5 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieni em ochrony przyrody	Cel	Rewitalizacja cieków wodnych (w km rewitalizowan ych cieków wodnych)	Km rewitalizowa nych cieków wodnych	Numer	0	90	KW 2	2026	Należy zapewnić paszporty rewitalizacyjne dla co najmniej 90 km cieków wodnych, w tym terenów podmokłych.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa- rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i rozwoju różnorodności biologicznej									
5	6 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieni- em ochrony przyrody i rozwoju różnorodności biologicznej	Cel	Porozumienie majątkowe z prywatnymi właścicielami gruntów (na obszarze gruntów osiedlonych w ha)		Numer	0	32.82	KW 4	2023	Na obszarach chronionych przyrodniczo doprowadza się do osiedli majątkowych o powierzchni 32,82 ha. Do dnia 30 czerwca 2022 r. grupa robocza w Ministerstwie Środowiska opracuje metodykę ustalania wartości i ceny gruntów. Zaproszenia do zakupu gruntów na obszarach chronionych, przede wszystkim w parkach narodowych, będą ogłaszane w odniesieniu do wybranych obszarów w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2023 r.
7	6 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do	Cel	Wykaz wybranych projektów dla regionów Muránska		Numer	0	2	KW 2	2022	Rada kierownicza wybiera projekty dla dwóch regionów Muránska Planina i Polonina zgodnie z zasadą DNSH na podstawie otwartej dyskusji z odpowiednimi podmiotami lokalnymi.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i rozwoju różnorodności biologicznej		Planina i Polonina							
8	5 – Przystosowanie się do zmiany klimatu – reforma 2: Reforma ochrony przyrody i gospodarki wodnej na obszarach wiejskich	Kamień milowy	Proces podziału parków narodowych na strefy	Wejście w życie i stosowanie dekretów rządowych ustanawiających parki narodowe, ich strefy i obszary chronione				KW 1	2026	Rząd zakończy proces podziału na strefy poprzez przyjęcie dekretów ustanawiających następujące parki narodowe, ich strefy i odpowiednie obszary chronione: i. Slovenský kras, ii. Velká Fatra, iii. Muránska planina, iv. Malá Fatra, v. Nízke Tatry, vi. Vysoké Tatry, oraz vii. Poloniny. Odpowiednie dekrety rządowe gwarantują, że:

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										obszary z lasami pierwotnymi i starodrzewami w parkach narodowych są objęte strefą A piątego poziomu ochrony zgodnie z art. 16 i 30 ustawy nr 543/2002 Coll. o ochronie przyrody, oraz II) są zgodne z już zatwierdzonym programem ochrony głuszcza zwyczajnego (<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758) na lata 2025–2029 przyjętym w dniu 20 stycznia 2025 r. Skutkuje to nałożeniem strefy A piątego poziomu ochrony, zgodnie z art. 16 i 30 ustawy nr 543/2002 Coll. o ochronie przyrody, na obszarach określonych jako wymagające nieinterwencji w programie ochrony.
9	Inwestycja 2: Lasy budowlane odporne na zmianę klimatu	Cel	Zrównoważon e działania związane z ponownym zalesianiem	Powierzchni a gruntów z wdrożony mi środkami zrównoważo nej gospodarki leśnej	ha	0	31 069	KW 2	2026	Wspierane działania są realizowane wyłącznie na gruntach leśnych. Wyklucza się następujące obszary: - Natura 2000; 4. i 5. poziom obszarów chronionych na podstawie ustawodawstwa słowackiego;

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa- rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										- obszary zarejestrowanej obecności gatunków Capercaillie Western Capercaillie. Sporządza się protokół odbioru wykazujący, że środki zrównoważonej gospodarki leśnej zostały wdrożone na obszarze 31069 ha, obejmujący następujące działania: - Sztuczna regeneracja lasów o powierzchni 1972 ha; - Wzmocnienie naturalnej regeneracji lasu o powierzchni 188 ha; - Ochrona młodego lasu o powierzchni 15421 ha; - Utrzymanie młodych drzewostanów w celu zapewnienia gatunków i składu przestrzennego o powierzchni co najmniej 9 166 ha; - Pierwsze przerzedzanie do 50 lat maksimum 4322 ha. Niezależny ekspert wydaje sprawozdanie potwierdzające, że: - wspierane działania były realizowane wyłącznie na gruntach

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa- rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										leśnych, a sieć Natura 2000, obszary na 4.ⁱ i 5. poziomie ochrony oraz obszary zarejestrowanej obecności Capercaillie Zachodniego zostały wyłączone. • działania przyczyniły się do budowy wielogatunkowego i wielopokoleniowego lasu w odniesieniu do składu przestrzennego i zarządzanego zgodnie z podejściem opartym na ciągłym leśnictwie, • W przypadku ponownego zalesiania sadzono wyłącznie rodzime gatunki drzew lub te, które są dostosowane do przewidywanych warunków klimatycznych i glebowo-hydrologicznych.

KOMPONENT 6: Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej

Celem komponentu jest poprawa dostępności i włączenia społecznego głównego nurtu edukacji przedszkolnej i szkolnej na Słowacji. Komponent poprawi dostęp do edukacji przedszkolnej poprzez zapewnienie dzieciom w wieku 5 lat miejsca w systemie przedszkolnym oraz poprzez wprowadzenie prawa do edukacji przedszkolnej dla osób w wieku 4 i 3 lat. Komponentem jest reforma systemu finansowania edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenie systemu integracyjnego wsparcia edukacyjnego. Komponent ten może przyczynić się do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez wspieranie systemu doradztwa szkolnego i doradztwa szkolnego na poziomie gimnazjalnym, a także do poprawy integracji dzieci romskich poprzez ograniczenie desegregacji w szkołach. Komponent ten niweluje braki w wynikach kształcenia wynikające z pandemii i pomaga dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą bardziej ukierunkowanych środków wsparcia.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent przyczynia się do realizacji skierowanych do Słowacji w ciągu ostatnich dwóch lat zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących potrzeby *poprawy jakości i włączającego charakteru edukacji na wszystkich poziomach oraz wspierania umiejętności. Usprawnienie dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej. Wspieranie integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności Romów.* (Zalecenia dla poszczególnych państw 2/2019)

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Zapewnienie warunków realizacji obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 5 lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego od 3. roku życia.

Celem tej reformy jest spełnienie warunków wstępnych wprowadzenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 5 lat oraz ustawowego prawa do miejsca w edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Środek ten polega na zmianie przepisów i tworzeniu zdolności produkcyjnych w przedszkolach.

Reforma nr 2: Zdefiniowanie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji i edukacji, w tym ich systemu finansowania. Celem tej reformy jest wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środek ten polega na zmianie prawodawstwa, wprowadzeniu środków wsparcia i zapewnieniu szkoleń.

Reforma 3: Zreformowanie systemu doradztwa i profilaktyki oraz zapewnienie systematycznego gromadzenia danych w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego dzieci, uczniów i studentów. Celem reformy jest przesunięcie nowo utworzonych ośrodków doradztwa

i prewencji (CPP) do działania w bliższej współpracy ze szkołami. Zmieniając odpowiednie akty prawne, ośrodki te prowadzą działalność zawodową, nie określając, jak ma to miejsce obecnie, niekorzystnego wpływu na zdrowie, co powoduje dyskryminację. Zmianie systemu doradztwa towarzyszą dalsze środki wsparcia, takie jak: zmiana w zakresie finansowania zakładanego na podstawie działalności zawodowej.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma 4: Dostosowanie programów badań typu F.

Celem tej reformy jest wprowadzenie możliwości osiągnięcia poziomu wykształcenia średniego I stopnia w programach kształcenia zawodowego na poziomie średnim I stopnia, tzw. „programach F”. Środek ten polega na zmianie prawodawstwa i dostosowaniu wykazu oferowanych programów F.

Reforma 5: Promowanie desegregacji w szkołach.

Celem tej reformy jest wprowadzenie prawnej definicji segregacji w szkołach. Środek ten polega na zmianie prawodawstwa oraz ustanowieniu materiałów metodologicznych i norm desegregacji.

Reforma 6: Środki kompensacyjne mające na celu złagodzenie wpływu pandemii na edukację uczniów szkół podstawowych i średnich.

Reforma ustanawia program nauczania głównie dla uczniów, którzy w czasie pandemii mieli ograniczone możliwości uczestnictwa w edukacji. Program nauczania jest organizowany przez uczestniczące szkoły uczniów i koncentruje się w szczególności na przedmiotach z tak zwanych „głównych dziedzin kształcenia”. Odpowiedzialność za wybór uczniów oraz komunikację z przedstawicielami prawnymi uczniów spoczywa na szkole.

Aby rozwiązać problem braku kompleksowych danych na temat przebiegu kształcenia na odległość, Ministerstwo Edukacji wystosuje zaproszenie do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań pedagogicznych w celu przeanalizowania wpływu pandemii na edukację i jej wpływu na politykę edukacyjną.

Oczekuje się, że reforma rozpocznie się do dnia 30 września 2021 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Inwestycja 1: Usuwanie barier w budynkach szkolnych.

Celem tej inwestycji jest usunięcie barier architektonicznych w 135 szkołach średnich. Środek ten polega na opracowaniu podręcznika i usunięciu barier w 135 szkołach średnich.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1. Zapewnienie warunków wprowadzenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego	Kamień milowy	Wprowadzenie zmian prawnych w zakresie obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego od trzeciego roku życia.	Przyjęcie przez parlament ustawy nr 596/2003, ustawy nr 245/2008, ustawy nr 138/2019, zmiany rządu Coll., zmiany dekretu nr 1/2020.				KW 2	2023	Odpowiednie przepisy ustawy nr 596/2003 w sprawie administracji państwowej w dziedzinie edukacji i samorządu szkolnego zwiększają przejrzystość finansowania edukacji przedszkolnej przed wprowadzeniem nowego normatywnego systemu finansowania. Ustawa nr 245/2008 wprowadza powszechne prawo do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego dla dzieci w wieku od czterech lat, a następnie od trzeciego roku życia. Przepisy przyjmuje się do dnia 30 czerwca 2023 r. ze skutkiem od 1.1.2024 r.

	od trzeciego roku życia									i 1.1.2025 r. i zapewniają one wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego dla wszystkich dzieci w wieku od 4 lat (od 9/2024 r.), a następnie od trzeciego roku życia (od 9/2025 r.). Zmiana ustawy nr 138/2019 o pracownikach pedagogicznych i zawodowych oraz zmiana dekrety nr 1/2020 Coll. w sprawie wymogów dotyczących kwalifikacji kadry dydaktycznej i personelu specjalistycznego wprowadzają warunek, zgodnie z którym personel pedagogiczny w przedszkolach lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego jako nauczyciel posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w ramach programu nauczania na potrzeby wczesnej i przedszkolnej edukacji, jeżeli naucza dzieci, dla których kształcenie
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										przedszkolne jest obowiązkowe. Ponadto rozporządzenie wprowadza warunek, zgodnie z którym każde przedszkole lub inny organizator kształcenia przedszkolnego musi mieć co najmniej jednego członka personelu posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych w ramach programu nauczania w zakresie wczesnej i przedszkolnej edukacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad jakością pedagogiczną. Zmianę przyjmuje się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r., z datą rozpoczęcia stosowania od 1.1.2029 r.
2	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1.Zapewnienie warunków wprowadzenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci	Cel	Wskaźnik uczęszczania do przedszkoli dla dzieci w wieku 5 lat		%	88	95	KW 3	2022	W przypadku dzieci w wieku 5 lat obowiązkowe jest kształcenie przedszkolne. Zgodnie ze zmianą ustawy o szkołach otrzymują oni kształcenie przedszkolne:(i) w przedszkolu/specjalnym przedszkolu włączonym do słowackiej sieci szkół i szkół, (ii) w ramach kształcenia

	w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego od trzeciego roku życia									indywidualnego, np. na wniosek przedstawiciela prawnego w domu, lub (iii) w siedzibie zarejestrowanego organizatora edukacji przedszkolnej.
3	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1. Określenie warunków wdrożenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 5 lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego	Cel	Liczba skonstruowanych lub przebudowanych przedszkoli		Numer	0	220	KW 2	2026	220 przedszkoli powinno być nowo wybudowanych lub odtworzonych.

	od 3. roku życia									
4	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 2: Definicja pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji i edukacji, w tym ich systemu finansowania	Kamień milowy	Przyjęcie ustawy o ponownym określeniu pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów metodologicznych towarzyszących nauczycielom, wyspecjalizowanym pracownikom i kadrze kierowniczej szkół.	Przyjęcie przez parlament zmiany ustawy nr 245/2008 Coll., ustawy nr 597/2003 Coll.; Zmiana rozporządzenia rządu nr 630/2008 oraz przyjęcie przez rząd materiałów metodologicznych dotyczących pionowego modelu środków wsparcia, materiałów dydaktycznych i metodologicznych do nauczania języka słowackiego jako drugiego języka oraz wprowadzenie wsparcia dla dzieci z różnymi językami				KW 4	2022	Zmiana ustawy nr 245/2008 o edukacji (wraz z odrębnym nowym dekretem) oraz zmiana ustawy nr 597/2003 o finansowaniu szkół podstawowych, szkół średnich i placówek oświatowych definiują dzieci i uczniów doświadczających przeszkód w dostępie do edukacji oraz uprawnienia do wsparcia edukacji poprzez specjalne środki wsparcia. Należy dostosować rozporządzenie rządu słowackiego nr 630/2008, które uwzględnia różne cechy charakterystyczne przy obliczaniu składki normatywnej za pomocą współczynników. Reforma wymaga przygotowania towarzyszących im materiałów metodologicznych. Jednocześnie należy opracować arkusze metodologiczne dla nauczycieli i arkusze pracy

				ojczystymi w edukacji						dla uczniów, mające na celu rozwijanie kompetencji językowych dzieci i uczniów o języku ojczystym innym niż język nauczania szkoły, dla różnych poziomów kompetencji językowych i dla różnych grup wiekowych. Materiały metodologiczne i dydaktyczne są publikowane na osobnym portalu internetowym i są swobodnie dostępne dla wszystkich odpowiednich podmiotów edukacyjnych.
5	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 2:Definicja pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie	Kamień milowy	Wejście w życie nowej definicji pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych	Wejście w życie zmiany ustawy nr 245/2008 Coll., ustawy nr 597/2003 Coll.;				KW 1	2023	Zmiana ustawy nr 245/2008 o edukacji (wraz z odrębnym nowym dekretem) określa dzieci i uczniów doświadczających przeszkód w dostępie do edukacji, a ich uprawnienia do wsparcia edukacji za pośrednictwem szczególnych środków wsparcia wejdą w życie do dnia 31 marca 2023 r.

	edukacji i edukacji, w tym ich systemu finansowania									
6	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 2:Definicja pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji, w tym ich systemu finansowania	Cel	Liczba przeszkolonych osób będących nauczycielami lub specjalistami w dziedzinie edukacji		Numer	0	10 000	KW 4	2025	10000 osób pracujących w sektorze edukacji kończy co najmniej jeden program szkoleniowy.
7	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 3:Reforma systemu	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów tworzących kompleksowy system doradztwa	Wejście w życie zmiany ustawy nr 245/2008 Coll. oraz odrębnych dekrétów, prawdopodobnych zmian				KW 1	2023	Zmiana ustawy nr 245/2008 o kształceniu i szkoleniu (wraz z odrębnym nowym dekretem) zastąpi obecną koncepcję systemu doradztwa wzajemnie połączonym systemem

	doradztwa i profilaktyki oraz zapewnienie systemowego gromadzenia danych w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego dzieci, uczniów i studentów			i rozporządzenia rządu nr 630/2008 Coll.					skoncentrowanym na dostępności, złożoności i zgodności z normami merytorycznymi i eksploatacyjnymi. Kompleksowy system doradztwa i profilaktyki składa się z nowo utworzonych ośrodków doradztwa i profilaktyki (CPP), które prowadzą działalność zawodową bez określania ukierunkowania na grupy docelowe w zależności od niekorzystnej sytuacji zdrowotnej, jak ma to miejsce obecnie, tj. w taki sposób, aby możliwość wizyty w ośrodku doradztwa i profilaktyki nie była określana na podstawie niekorzystnej sytuacji zdrowotnej dziecka. Działania zawodowe prowadzone są w ścisłej współpracy między zespołami wsparcia w szkołach i szkołach, w tym między zespołem multidyscyplinarnym. Stwarza to warunki do intensywnego, terminowego i wysokiej jakości wsparcia, pomocy
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

										i interwencji dla dzieci, uczniów, studentów, przedstawicieli prawnych, przedstawicieli instytucji i innych partnerów. Zmiana finansowania polega na ustaleniu wysokości wkładu na podstawie wykonywanej działalności zawodowej. W kontekście zmiany finansowania może okazać się konieczne wprowadzenie zmian do rozporządzenia rządu nr 630/2008 w sprawie szczegółowego podziału środków z budżetu państwa na szkoły i placówki oświatowe.
8	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 4: Wdrożenie narzędzi zapobiegających przedwczesnemu kończeniu nauki i dostosowujących programy studiów typu F	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu: Rozszerzenie możliwości zdobywania wykształcenia średniego I stopnia w ramach kształcenia zawodowego na poziomie średnim I stopnia	Wejście w życie zmiany ustawy nr 245/2008, ustawy nr 61/2015 oraz zmiana dekretu nr 292/2019.Z. z.				KW 1	2023	Zmiana ustawy nr 245/2008 o kształceniu i szkoleniu (ustawa o szkolnictwie wyższym) przewiduje możliwość ukończenia kształcenia średniego I stopnia w ramach kształcenia zawodowego na poziomie średnim I stopnia (NSOV) w ramach połączonego programu trwającego dwa lata i trzy lata (w zależności od roku, w którym uczeń ukończył szkołę podstawową)

			(VET) optymalizacja programów NSOV w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz oferta programów opartych na NSOV w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych docelowej grupy uczniów						w drodze procedury komitetowej. Celem jest usunięcie ślepych zaułków systemu edukacji oraz umożliwienie uczniom NSOV ukończenia szkoły podstawowej w ramach jednego programu, który jest skuteczniejszy. System jest w większym stopniu objęty systemem w odniesieniu do grup szczególnie wrażliwych. Oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Zmiana ustawy nr 61/2015 o kształceniu i szkoleniu zawodowym rozszerza obowiązek określania planów wyników w szkole średniej na kształcenie zawodowe na poziomie średnim I stopnia. Zmienia się dekret nr 292/2019, w którym ustanawia się system planowania skuteczności działania dla programu badań typu F poprzez określenie szczegółowych kryteriów. Uwzględniają one specyfikę programu studiów typu F, takie jak kryteria na poziomie szkoły (świadczania,
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

										uczęszczanie do szkoły podstawowej, wskaźnik ukończenia szkoły podstawowej) i na poziomie związków zawodowych – wyniki na rynku pracy absolwentów kategorii F.
9	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 4: Dostosowanie programów badań typu F	Kamień milowy	Dostosowane programy F	Wejście w życie zmiany dekretu nr 287/2022.				KW 2	2025	Wykaz programów F jest dostosowywany po złożeniu wniosku o wkład do organizacji zawodowych.
10	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 5: Wsparcie desegregacji szkół	Kamień milowy	Przyjęcie poprawek legislacyjnych wprowadzających do prawodawstwa definicję segregacji w szkołach oraz opracowanie materiałów metodologicznych służących wdrażaniu desegregacji	Przyjęcie przez parlament zmiany ustawy nr 245/2008 lub ustawy nr 365/2004 oraz utworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji materiałów metodologicznych				KW 3	2023	Zmiany w przepisach dotyczą ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji (nr 365/2004 Coll.) lub ustawy o szkolnictwie (nr 245/2008 Coll.) oraz innych przepisów dotyczących finansowania szkół i zarządzania nimi. Definicja segregacji jasno określa, jakie działania i zaniechania uznaje się za segregację, aby uniknąć różnych interpretacji. Materiały metodologiczne dostarczają wskazówek dotyczących zapobiegania

										segregacji edukacji i jej eliminowania dla różnych podmiotów edukacyjnych (takich jak twórcy, szkoły i placówki szkolne, dyrektorzy i nauczyciele) w praktyce.
12	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 5: Promowanie desegregacji szkół	Kamień milowy	Wprowadzenie norm desegregacji	Stworzenie norm desegregacji i wejście w życie zmiany ustawy nr 245/2008				KW 4	2025	Ustanawia się normy desegregacji i podręcznik zawierający wskazówki dotyczące aktualizacji przepisów szkolnych w celu zapobiegania segregacji i jej eliminowania. Wszystkie szkoły podstawowe i średnie są prawnie zobowiązane do włączenia norm desegregacji do swojego regulaminu szkolnego.
13	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 6: Środki wyrównawcze łagodzące wpływ pandemii na edukację dla uczniów szkół	Cel	Liczba szkół uczestniczących w programach nauczania		Numer	0	450	KW 4	2022	450 szkół organizuje programy nauczania. Dzięki osiągnięciu tej liczby szkół 12000 uczniów otrzyma wsparcie w ramach programów nauczania. W pierwszej kolejności programy nauczania są skierowane do tych uczniów, którzy nie byli w stanie w pełni uczestniczyć w edukacji w okresie przerwania nauki w szkołach w latach

	podstawowych i średnich									szkolnych 2019/2020 i 2020/2021. Nauczanie odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej, oprócz zwykłych godzin szkolnych. Koncentruje się ona w szczególności na przedmiotach z tzw. „głównych dziedzin kształcenia”.
14	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycje 1: Usuwanie barier w budynkach szkolnych	Kamień milowy	Wprowadzenie definicji normy znoszenia barier, opracowanie podręcznika na temat zniesienia barier oraz określenie potrzeb szkolnych na wszystkich poziomach kształcenia	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji norm znoszenia barier, podręcznik na temat zniesienia barier oraz publikacja wyników map potrzeb na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji				KW 1	2022	Podręcznik określa normy znoszenia barier w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb dzieci, uczniów i studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zdrowotnej oraz w celu przestrzegania zasad projektowania uniwersalnego. Opiera się on na podejściu całościowym, które zapewnia pełne uczestnictwo w życiu szkolnym (tj. określenie norm, które tworzą przestrzeń sprzyjającą włączeniu społecznemu w całej szkole, a nie tylko skupiają się na usuwaniu największych barier, np. w dostępie do szkoły). Oprócz norm przestrzennych (np.

										specyfikacji technicznej robót budowlanych) w podręczniku określono również normy dotyczące usuwania barier w budynkach szkolnych (takie jak współpraca szkoły z ekspertami i społecznością). Ministerstwo Edukacji wraz z Instytutem Badań nad Szkołą Włączającą w Brnie przygotowują analizę aktualnej sytuacji w zakresie znoszenia barier w szkołach w odniesieniu do ustalonych standardów i na tej podstawie priorytetowo traktują poszczególne szkoły pod względem znoszenia barier.
15	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycja 1: Usuwanie barier w budynkach szkolnych	Cel	Eliminacja barier architektonicznych w szkołach średnich		Numer	0	135	KW 2	2025	Bariery architektoniczne są zmniejszane w 135 szkołach średnich.

16	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1. Zapewnienie warunków wprowadzenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego od trzeciego roku życia	Kamień milowy	Wejście w życie nowego nakazowego systemu finansowania edukacji przedszkolnej w oparciu o znormalizowane rzeczywiste roczne koszty personelu i koszty operacyjne przedszkoli, a także osiągnięcie wskaźnika przyjmowania dzieci w wieku czterech lat.	Przyjęcie przez parlament ustawy nr 597/2003, ustawy nr 596/2003, ustawy 564/2004 Coll, zmiany rozporządzenia rządu nr 668/2004 Coll., rozporządzenia rządu nr 630/2008 Coll.				KW 1	2025	Zmienia się odpowiednie przepisy ustawy 597/2003 Coll. w sprawie finansowania szkół podstawowych, szkół średnich i placówek szkolnych, ustawy nr 596/2003 Coll. o administracji państwowej w edukacji i samorządzie szkolnym, ustawy 564/2004 Coll. w sprawie budżetowania dochodów z podatku dochodowego władz lokalnych i regionalnych, zmiany wzoru rozporządzenia rządu nr 668/2004 oraz zmiany rozporządzenia rządu nr 630/2008. Należy ustanowić zróżnicowany i przejrzysty system finansowania edukacji przedszkolnej w celu zapewnienia stabilności, odporności i wyodrębnienia funduszy przeznaczonych na edukację. Przepisy zostaną przyjęte do dnia 30 czerwca 2024 r. i wejdą w życie z dniem 1.1.2025 r. Do dnia 30 września 2024 r. odsetek dzieci
----	---	---------------	---	---	--	--	--	------	------	---

										w wieku 4 lat uczęszczających do edukacji przedszkolnej musi wynosić co najmniej 82 %. Obejmuje to edukację przedszkolną: (i) w przedszkolach/przedszkolach specjalnych włączonych do słowackiej sieci szkół, (ii) w kształceniu indywidualnym, np. na wniosek przedstawiciela prawnego w domu, lub (iii) w siedzibie zarejestrowanego organizatora kształcenia przedszkolnego.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KOMPONENT 7: Edukacja XXI wieku

Ten komponent słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności wprowadza reformę programów nauczania szkół podstawowych (ISCED 1, ISCED 2) tworzącą nowe treści dydaktyczne organizowane w cyklach wieloletnich. Celem jest rozwijanie krytycznego myślenia uczniów i umiejętności miękkich jako rozwiązywania problemów, przetwarzania informacji, pracy w zespole, narracji i zadawania pytań, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności, tworzenia i realizacji projektów osobistych. Wymaga to dostarczenia podręczników niezbędnych do odnowienia obecnego zasobu oraz zmiany umiejętności nauczycieli w celu stosowania tych zmian w codziennej praktyce. Jednocześnie element ten zwiększa jakość umiejętności kadry nauczycielskiej i zawodowej oraz motywuje ich do rozwoju zawodowego przez całe życie. Nacisk zostanie położony również na edukację włączającą i nabywanie umiejętności cyfrowych.

Komponent ten obejmuje dwie reformy i dwie inwestycje.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent przyczynia się do realizacji skierowanego do Słowacji zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie potrzeby *wzmocnienia umiejętności cyfrowych i zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji*. (Zalecenia dla poszczególnych państw 2/2020) *Poprawa jakości i inkluzywności edukacji na wszystkich poziomach oraz wspieranie umiejętności* (zalecenie dla poszczególnych krajów 2/2019).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Reforma treści i formy edukacji. Celem reformy jest stworzenie nowych programów nauczania dla szkolnictwa podstawowego i średniego I stopnia, organizowanych w cyklach edukacyjnych. Środek ten polega na zatwierdzeniu nowego państwowego programu szkolnictwa podstawowego, który umożliwia większą elastyczność w opracowywaniu programów nauczania, wdrażaniu 40 regionalnych ośrodków wsparcia dla szkół oraz dostarczaniu nowych materiałów edukacyjnych. Środek ten przewiduje również stworzenie internetowego środowiska testowego mającego na celu cyfryzację końcowego testu (maturita) we wszystkich szkołach średnich II stopnia.

Reforma nr 2: Przygotowanie i rozwój nauczycieli w zakresie nowych treści i form nauczania (zmiana w kształceniu wyższym) oraz wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli. Celem tej reformy jest podniesienie jakości umiejętności kadry nauczycielskiej i zawodowej oraz zachęcenie ich do rozwoju zawodowego przez całe życie. Wprowadza się dodatek finansowy na podniesienie umiejętności nauczyciela. Nacisk zostanie położony na nowe programy nauczania, edukację włączającą i nabywanie umiejętności cyfrowych. Do końca 2023 r. co najmniej 55 % personelu pedagogicznego i profesjonalnego zostanie przeszkolonych. Odpowiednie zmiany legislacyjne regulują kompetencje i zakres podmiotów świadczących usługi w zakresie nauczania.

Przewiduje się program stypendiów dla uniwersytetów w celu wsparcia powstawania nowych programów nauczania. Obejmuje to finansowanie zmian w programach wspierających wprowadzenie edukacji włączającej, edukację uczniów posługujących się różnymi językami ojczystymi ze Słowacji oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli uczących się.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycja 1: Infrastruktura cyfrowa w szkołach. Celem tej inwestycji jest zwiększenie odsetka szkół z pełnym dostępem cyfrowym, a tym samym stworzenie środowiska wspierającego rozwój umiejętności cyfrowych i poprawiającego włączenie cyfrowe uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Inwestycja polega na dostarczeniu sprzętu cyfrowego 60 % szkół.

Inwestycja 2: Ukończenie infrastruktury szkolnej. Inwestycja ta ma na celu lepszą integrację uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Środek ten polega na likwidacji 35 szkół dwuzmianowych na Słowacji.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Kamień milowy	Nowy program nauczania dla wszystkich szkół podstawowych zorganizowany w wieloletnich cyklach edukacyjnych	Zatwierdzenie nowego państwowego programu szkolnictwa podstawowego przez ministra edukacji.				KW 1	2023	Zintegrowany program nauczania dla szkół podstawowych (ISCED 1 i ISCED 2) jest wdrażany w ramach cykli. W cyklach określa się podstawowe cele edukacyjne w odniesieniu do dziedzin, a nie szczegółowe treści, zapewniając tym samym elastyczność w opracowywaniu programów nauczania na poziomie szkoły. Etap wdrażania rozpoczyna się we wrześniu 2023 r. wraz z obowiązkiem przeniesienia wszystkich szkół podstawowych do nowego programu nauczania do 9/2026 r.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Cel	Utworzenie sieci regionalnych centrów wsparcia		Numer	0	40	KW 3	2024	Na szczeblu regionalnym ustanawia się 40 ośrodków zarządzania programami nauczania i wspierania szkół. Ośrodki składają się z zespołu nauczycieli i innych specjalistów świadczących usługi mentorskie lub podobne działania wspierające.
3	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Kamień milowy	Wdrożenie reformy programów nauczania i nowych materiałów dydaktycznych dla szkół					KW 4	2025	Co najmniej 30 % szkół podstawowych wdraża nowy program nauczania. Ministerstwo Edukacji zamawia na szczeblu centralnym nowe materiały edukacyjne,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zgodnie z nowym programem nauczania, lub zapewnia szkołom dodatek za ich zakup. Zgodnie z przepisami materiały dydaktyczne muszą być zgodne z nowym programem nauczania.
4	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 1: Reforma treści edukacyjnych i form – reforma szkolnictwa i podręczników	Kamień milowy	Wprowadzenie egzaminu końcowego on-line (maturita) dla wszystkich szkół średnich II stopnia					KW 4	2025	Egzamin końcowy dla absolwentów wszystkich szkół średnich II stopnia, w których odbywa się dojrzałość, jest przeprowadzany online.
5	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 2: Przygotowanie i rozwój nauczycieli do nowych treści i form nauczania	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu poprawę jakości umiejętności kadry nauczycielskiej i zawodowej	Wejście w życie zmian do ustawy nr 138/2019 o pracownikach pedagogicznych i zawodowych, ustawy nr 597/2003 Coll., ustawy				KW 1	2023	Zmiany legislacyjne skutkują: Wprowadzenie nowych programów nauczania przygotowujących przyszłych nauczycieli,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			oraz motywowanie ich do rozwoju zawodowego przez całe życie	nr 131/2002 o szkolnictwie wyższym oraz dekretów nr 244/2019 i nr 1/2020 Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej w sprawie systemu związków zawodowych Republiki Słowackiej.						• Dodatek motywujący nauczycieli i pracowników zawodowych do rozwoju zawodowego przez całe życie; • Regulacja kompetencji i zakresu podmiotów świadczących usługi w zakresie kształcenia atestacyjnego, funkcjonalnego i kwalifikacyjnego w sektorze edukacji. • Nowy model akredytacji programów szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6	7 – Edukacja dla XXI wieku – Reforma 2: Przygotowanie i rozwój nauczycieli do nowych treści i form nauczania	Cel	Odsetek przeszkolonych pracowników pedagogicznych i zawodowych, zwłaszcza w ramach przygotowań do nowego programu nauczania, edukacji włączającej i umiejętności cyfrowych		%	0	55	KW 4	2023	Do dnia 31 grudnia 2023 r. co najmniej 55 % kadry pedagogicznej i zawodowej szkół zostanie przeszkolone.
7	7 – Edukacja dla XXI wieku – inwestycja 1: Infrastruktura cyfrowa w szkołach	Cel	Szkoły wyposażone w podstawowy poziom sprzętu cyfrowego		%	0	60	KW 4	2025	60 % szkół otrzymuje sprzęt cyfrowy. Sprzęt taki, w zależności od potrzeb szkół, obejmuje oprogramowanie, sprzęt komputerowy wraz ze sprzętem wyrównawczym dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz, w miarę możliwości, jedną klasę informatyczną

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										proporcjonalną do 300 uczniów.
8	7 – Edukacja dla XXI wieku – inwestycja 2: Ukończenie infrastruktury szkolnej	Cel	Likwidacja szkół dwuzmianowych		Numer	0	35	KW 2	2026	Należy wezwać do budowy nowych pomieszczeń lub przebudowy pomieszczeń w 35 szkołach, które przechodzą podwójną zmianę. Tworzy się co najmniej 4403 nowe zdolności. Budynki poddane renowacji muszą osiągać średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

KOMPONENT 8: Poprawa wyników słowackich uczelni

Głównym celem tego komponentu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest poprawa jakości wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego. Wprowadza się nową formę finansowania zawodowych programów licencyjnych, aby lepiej dostosować programy studiów do potrzeb rynku pracy. W celu poprawy jakości nauki ustanawia się systemową ocenę wyników, wspierającą nowy system akredytacji. Komponent ten wzmacnia reformę zarządzania uniwersytetami poprzez przyznanie większych uprawnień rektorowi i zarządowi, a także ustanowienie systemu zachęcającego do łączenia instytucji szkolnictwa wyższego w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych i wywołania pozytywnego efektu mnożnikowego w zakresie rozpowszechniania wiedzy między podmiotami.

Komponent ten obejmuje pięć reform i jedną inwestycję.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten przyczyni się do realizacji skierowanych do Słowacji w ciągu ostatnich dwóch lat zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących potrzeby *poprawy jakości i włączenia społecznego edukacji na wszystkich poziomach oraz wspierania umiejętności*. (Zalecenie dla poszczególnych krajów 2/2019) oraz *zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji*. (Zalecenia dla poszczególnych państw 2/2020)

Istnieje pewne silne powiązanie z innymi elementami, zwłaszcza tymi związanymi z badaniami naukowymi i innowacjami (komponent 9 i 17), przekwalifikowaniem zawodowym i zaspokajaniem potrzeb rynku pracy (komponent 10).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Zmiana w finansowaniu szkół wyższych poprzez wprowadzenie umów o wykonanie. Do systemu prawnego wprowadza się nowy instrument – umowy o wykonanie – w celu wspierania profilowania i dywersyfikacji uniwersytetów w oparciu o ich szczególne atuty i potencjał rozwoju. Umowy o wykonanie mają zostać podpisane przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej (MŠVVaŠ SR) z uniwersytetami publicznymi. Na podstawie porozumienia z uniwersytetami określa się cele, które są monitorowane z zastosowaniem podejścia U-Multirank (jednolita metodologia przeprowadzania oceny wyników) i które opierają się na długoterminowym celu w dziedzinie szkolnictwa wyższego i potrzeb krajowych.

Oczekuje się, że reforma rozpocznie się do dnia 31 grudnia 2022 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 2: Wprowadzenie systemu okresowej oceny naukowej skuteczności działania. Celem reformy jest wprowadzenie systemu okresowej oceny wyników naukowych uniwersytetów. Ministerstwo opracowuje, we współpracy z zainteresowanymi stronami, metodologię oceny wyników naukowych i wprowadza ją do systemu prawnego. Ocenę wyników organizuje ministerstwo, bezpośrednio lub za pośrednictwem niezależnej instytucji, tak aby ocena ta opierała

się na zasadach niezależności i przejrzystości. Zespół oceniający składa się z krajowych i zagranicznych wybitnych naukowców. Ocena opiera się na wysokiej jakości systemach oceny z zagranicy, z brytyjskimi ramami doskonałości badawczej (REF) jako główną inspiracją i z wykorzystaniem specjalnych ustawień parametrycznych dostosowanych do sytuacji instytucji słowackich w celu oceny jakości wyników w tej dziedzinie.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma 3: Nowe podejście do akredytacji szkolnictwa wyższego. Celem reformy jest określenie nowych standardów i kryteriów akredytacji programów nauczania, które zaostrzają warunki gwarantowania i realizacji programów studiów, poprawiają ich jakość i wprowadzają długoterminowe procesy monitorowania jakości. Nowy system wymaga, aby uniwersytety angażowały studentów, zewnętrzne zainteresowane strony (w szczególności pracodawców) w opracowywanie, monitorowanie i dostosowywanie programów nauczania oraz aby uniwersytety ściśle monitorowały postępy i potrzeby studentów, absolwentów i ogólne zadowolenie studentów. Słowacka Agencja Akredytacji Szkolnictwa Wyższego (SAAVŠ) sprawuje zewnętrzny nadzór nad wdrażaniem tych przepisów. Przy ocenie programów uniwersyteckich SAAVŠ korzysta również z usług zagranicznych oceniających i praktyków. Oczekuje się, że co najmniej 90 % uniwersytetów ubiega się o sprawdzenie zgodności wewnętrznych systemów jakości i programów studiów ze standardami akredytacji.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma 4: Reforma zarządzania uniwersytetami. Reforma poprzez zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym zwiększy uprawnienia rektora i zarządu, tak aby lepiej odzwierciedlała odpowiedzialność i pozwalała na większą elastyczność w instytucji szkolnictwa wyższego. Reforma znosi również ograniczenia dotyczące mianowania wykładowców i profesorów (obecny wymóg dodatkowej procedury habilitacji lub inauguracji oraz stopnie wykładowcy i profesora), promując w ten sposób otwarcie środowiska akademickiego zarówno na kandydatów zawodowych, jak i zagranicznych. Rekrutacja na stanowiska kierownicze na uniwersytetach (rektor, dziekan wydziału) podlega profesjonalizacji i ma formę otwartych konkursów lub wysłuchań publicznych. Ponadto eksperci muszą mieć możliwość udziału w otwartych konkursach na stanowiska. Ustawa o szkolnictwie wyższym znosi warunek, zgodnie z którym personel na stanowiskach profesora i wykładowcy musi posiadać dyplom naukowy/pedagogiczny.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma 5: Koncentracja doskonałego potencjału edukacyjnego i badawczego. Celem tej reformy jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami. Środek ten polega na ustanowieniu planów działania i konsorcjów.

Inwestycja 1: Wsparcie inwestycyjne na rzecz strategicznego rozwoju uniwersytetów. Celem tej inwestycji jest inwestowanie w infrastrukturę uniwersytetów. Środek ten polega na przebudowie i renowacji infrastruktury uniwersytetów.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	8 – poprawa wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 1: Zmiana w finansowa niu szkół wyższych, w tym wprowadzen ie umów o wykonanie	Kamień milowy	Wprowadze nie umów o wykonanie	Zawarcie nadrzędnego porozumienia Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej (MŠVVaŠ SR) z uniwersyteta mi				KW 4	2022	Umowy o wykonanie wspierają profilowanie i dywersyfikację uniwersytetów w oparciu o ich atuty, potencjał rozwoju, zmniejszenie liczby programów nauczania, a także koncentrację zasobów. Celem jest m.in. zwiększenie odsetka programów studiów licencjackich o profilu zawodowym w publicznym szkolnictwie wyższym z 4 % do 10 % do IV kwartału 2025 r.
2	8 – poprawa wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 1: Zmiana	Cel	Umowy o wykonanie podpisane z publiczny mi uniwersyteta	NIE DOT.	%	0	90	KW 4	2023	Co najmniej 90 % podpisanych umów o wykonanie.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w finansowaniu szkół wyższych, w tym wprowadzenie umów o wykonanie		mi (w procentach)							
3	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 2: Wprowadzenie systemu okresowej oceny wyników naukowych	Kamień miłowy	Definicja systemu okresowej oceny wyników naukowych wprowadzonego ustawą nr 172/2005	Wejście w życie ustawy nr 172/2005 o ocenie wyników naukowych i metodologii okresowej oceny naukowej				KW 1	2022	Ustanawia się system okresowej oceny wyników naukowych uniwersytetów, z udziałem międzynarodowych oceniających, w celu zapewnienia zróżnicowania uniwersytetów pod względem jakości ich wyników naukowych w poszczególnych dziedzinach oraz identyfikacji doskonałych zespołów badawczych na poszczególnych uniwersytetach. Ocena powinna zatem być uniwersalna dla uniwersytetów, ale również dla innych instytucji badawczych (SAV, innych niebiznesowych i prywatnych instytucji badawczych).
4	8 – Zwiększenie wyników	Cel	Liczba przeprowadzonych ocen		Numer	0	20	KW 4	2022	Cel ten odnosi się do wszystkich uniwersytetów publicznych.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 2: Wprowadzenie systemu okresowej oceny wyników naukowych									
5	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 3: Nowe podejście do akredytacji szkolnictwa wyższego	Cel	Odsetek uniwersytetów w ubiegającym się o sprawdzenie zgodności wewnętrznych systemów jakości i programów studiów z normami		%	0	90	KW 4	2022	Co najmniej 90 % uniwersytetów złożyło wnioski o weryfikację zgodności swoich wewnętrznych systemów jakości i programów studiów z nowymi standardami akredytacji. Nowe standardy akredytacji zaostrzają normy i warunki dotyczące gwarancji i realizacji programów studiów. Do akredytacji potrzebnych jest pięciu naukowców o wysokiej jakości wynikach naukowych, a także do wdrożenia systemu edukacji wysokiej jakości ukierunkowanego na studentów.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Zagraniczni asesory są również rutynowo zaangażowani w ocenę zgodności z normami akredytacji w zakresie jakości kształcenia. Bardziej rygorystyczne przepisy prowadzą do zmniejszenia liczby programów studiów, większej dywersyfikacji i profilowania oraz większego ukierunkowania na studentów, ponieważ uniwersytety koncentrują się na programach, w których mogą zapewnić najwyższą jakość kształcenia.
6	8 – poprawa wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 4: Reforma zarządzania uniwersytetami	Kamień milowy	Reforma systemu zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego	Wejście w życie nowelizacji ustawy nr 131/2002 o szkolnictwie wyższym,				KW 4	2021	Zmiana ustawy nr 131/2002 o szkolnictwie wyższym polega na reformie systemu zarządzania uniwersytetami. Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym wzmacnia kompetencje rektora i rady dyrektorów, których skład jest reformowany, zmienia się sposób wyboru rektora, otwiera się mechanizm funkcjonalnych stanowisk i upraszcza się wymogi dotyczące wewnętrznej organizacji środowiska akademickiego,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zapewniając autonomię szkolną i wolność nauki. Wzmocnienie kompetencji Rady Dyrektorów dotyczy kwestii strategicznego zarządzania uniwersytetem, przy czym udział przedstawicieli państwa jest ograniczony w taki sposób, aby rząd centralny nie mógł przejąć kontroli nad Radą Dyrektorów. Wolność akademicka w żaden sposób nie zostanie naruszona.
7	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 5: Koncentracja doskonałych zdolności edukacyjnych	Kamień milowy	Łączenie uniwersytetów w większe jednostki	Zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej (MŠVVaŠ SR) plan działania obejmujący co najmniej 2 jednostki				KW 4	2021	Zatwierdzony plan działania pakietowy dla co najmniej 2 jednostek uniwersyteckich. W mapie drogowej opracowuje się harmonogram i różne kroki prowadzące do powiązania instytucji szkolnictwa wyższego. Sam proces łączenia wspierany jest przez inwestycje w ramach Funduszu na rzecz Odbudowy, jak również umowy o wykonanie wynikające z bezpośrednich kosztów transakcji (takich jak ujednolicenie systemów informatycznych), również w celu budowania nowych zdolności

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i badawczych			uniwersyteckie.						infrastrukturalnych (takich jak usunięcie powielania działań i ujednolicenie obiektów, których to dotyczy, nie może po prostu przenosić miejsc pracy i budowa nowych zdolności).
8	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 5: Koncentracja doskonałych zdolności edukacyjnych i badawczych	Kamień miłowy	Łączenie uniwersytetów w za pośrednictwem konsorcjów	Utworzenie co najmniej dwóch konsorcjów, planu działania i podpisanej umowy między ministerstwem a uniwersytetami na utworzenie konsorcjum powiązanego z tym planem działania.				KW 2	2026	Co najmniej 2 konsorcja utworzone zgodnie z nowym statutem każdego konsorcjum. Każdy statut obejmuje następujące kryteria dla każdego konsorcjum: • harmonizacja wewnętrznych systemów jakości na podstawie wspólnie określonych procedur i obszarów, • utworzenie co najmniej 5 wspólnych programów studiów, w przypadku gdy co najmniej jeden z nich został ustanowiony w dziedzinie studiów, w której jedna lub więcej uczelni oferujących wspólny program wykazuje ponadprzeciętne wyniki

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										w systemie oceny działania naukowego. - wprowadzenie elastycznych ścieżek studiów umożliwiających studentom uczestnictwo w kursach na każdym uniwersytecie należącym do konsorcjum. - jednostki badawcze są zrzeszane w celu realizacji wspólnych projektów badawczych. - wspólne korzystanie z pomieszczeń i zajęć tematycznych, a w przypadku uniwersytetów, które je posiadają, laboratoria, - integracja systemów bibliotecznych, wydawniczych i informatycznych. Opracowanie planu działania dla trzeciego konsorcjum oraz podpisana umowa między ministerstwem a uniwersyteciem na utworzenie tego konsorcjum.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
9	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Inwestycja 1: wsparcie strategicznego o rozwoju uniwersytetów w	Kamień miłowy	Co najmniej 2 zaproszenia do składania wniosków dotyczące wspierania strategicznego o rozwoju uniwersytetów w	Udzielanie zamówień w następstwie zaproszeń do składania ofert				KW 3	2023	2 wezwania do wspierania strategicznego rozwoju uniwersytetów opisane w reformie 5 zawierają: podprogram na rzecz rozwoju uniwersytetów wspiera projekty infrastrukturalne na rzecz rozwoju infrastruktury badawczej, edukacyjnej i zakwaterowania o wysokiej wartości dodanej dla doskonałych badań naukowych i umiędzynarodowienia: na przykład modernizacja istniejących lub nowych przestrzeni w celu skoncentrowania doskonałych badań i studiów doktoranckich, w tym zagranicznych naukowców, modernizacja istniejących lub nowych przestrzeni na potrzeby praktycznego nauczania w profesjonalnych kursach licencjackich, modernizacja istniejących lub nowych pomieszczeń dla obiektów w pomieszczeniach, znoszenie barier i nowoczesna cyfryzacja budynków. program rozwoju uniwersyteckiego wspiera zarządzanie projektami i inspirowane inwestycje poprzez

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										łączenie uniwersytetów. Po zatwierdzeniu planu działania, w zależności od jego wykonalności i ambicji, a także uzasadnienia niezbędnych inwestycji i zapewnienia ich trwałości, zawiera on plan inwestycyjny związany z procesem łączenia jednostek uniwersyteckich.
10	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Inwestycja 1: wsparcie strategicznego o rozwoju uniwersytetów	Cel	Rekonstruowany lub odnowiony obszar uniwersytecki i doraźny		Numer	0	126 826	KW 2	2026	126 826 m ² należy odtworzyć lub odnowić. Budynki poddawane renowacji przyczyniają się do zielonej transformacji poprzez osiągnięcie średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

KOMPONENT 9: Bardziej efektywne zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji

Ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy istotnych strukturalnych wąskich gardeł w słowackim ekosystemie badań, rozwoju i innowacji (BRI), takich jak fragmentacja zarządzania BRI, niewystarczająca współpraca prywatno-akademicka, umiędzynarodowienie oraz finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Celem długoterminowym jest stymulowanie udziału podmiotów prywatnych w badaniach, rozwoju i innowacji poprzez zwiększenie prywatnych wydatków na badania i rozwój.

Komponent ten ma na celu wzmocnienie wyników w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz potencjału innowacyjnego, które są niezbędnym warunkiem konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Proponowane środki koncentrują się na wzmocnieniu zarządzania BRI, nadrzędnej koordynacji, wpływie i skuteczności inwestycji w badania, rozwój i innowacje, a także na wspieraniu współpracy publiczno-prywatnej i inwestycji prywatnych. Środki te wspierają doskonałość w dziedzinie badań naukowych i umiędzynarodowienie, a także przyciąganie i zatrzymywanie talentów w nauce i innowacjach. Celem programów inwestycyjnych jest generowanie nowych projektów w zakresie badań, rozwoju i innowacji w kluczowych sektorach gospodarki o potencjale transformacyjnym, aby wspierać tworzenie miejsc pracy o wyższej wartości dodanej oraz stymulować rozwój ekosystemu innowacji na szczeblu krajowym i regionalnym.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten składa się z dwóch reform i 6 inwestycji, które są ze sobą ściśle powiązane. Reformy BRI mają być niezbędnym warunkiem skutecznej i wydajnej absorpcji inwestycji.

Wszystkie programy inwestycyjne muszą być zgodne z zasadami „nie powodować znaczących szkód”, które wymagają inwestycji neutralnych pod względem technologicznym na poziomie zastosowań i wykluczają potencjalnie szkodliwe obszary, takie jak paliwa kopalne, także w przypadku dalszych użytkowników. Ogłaszanie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków obejmuje kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z zasadami DNSH poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycje i reformy przyczynią się do realizacji skierowanych do Słowacji w ciągu ostatnich dwóch lat zaleceń dla poszczególnych krajów, dotyczących potrzeby „skoncentrowania polityki inwestycyjnej na badaniach naukowych i innowacji” (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2/2019), „skoncentrowania inwestycji na transformacji ekologicznej i cyfrowej” (zalecenie krajowe 3/2020) oraz „zwiększenia koordynacji i kształtowania polityki” (zalecenia dla poszczególnych krajów 4/2020).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Reforma zarządzania, ocena i wsparcie w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji.

Reforma koncentruje się na zmianie przepisów dotyczących badań, rozwoju i innowacji, co ma na celu wzmocnienie struktury zarządzania BRI, wzmocnienie i profesjonalizację koordynacji międzyresortowej polityki w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Nowa struktura zarządzania składa się z rządu słowackiego, rządowej rady ds. nauki, technologii i innowacji oraz sekretariatu utworzonego w ramach Biura Rządowego. Reforma opiera się na 5 filarach: (i) silna strategia i koordynacja ponadrządowa, (ii) skuteczne przekrojowe standardy dotyczące instrumentów wsparcia, (iii) konsolidacja agencji udzielających dotacji i budowanie ich wiedzy fachowej, (iv) stosowanie zasad dobrego zarządzania i skuteczności oraz (v) jednolity system oceny instytucjonalnej i instytucjonalnego finansowania badań, rozwoju i innowacji.

Zmiana przepisów (ustawa nr 172/2005) zostanie zaproponowana przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu i wejdzie w życie do dnia 31 marca 2022 r. Reforma obejmuje przyjęcie nowej krajowej strategii na rzecz badań, rozwoju i innowacji, aby zapewnić strategiczny kierunek polityki, cele i narzędzia, które będą miały zastosowanie do wszystkich rodzajów wsparcia publicznego, w tym funduszy krajowych i unijnych, w sposób spójny i komplementarny. Rząd przyjmie strategię do dnia 30 września 2022 r. Aby zminimalizować nieefektywność, zasady dobrego zarządzania i skutecznego finansowania przekłada się na metodykę stosowania ex ante inwestycji w badania, rozwój i innowacje. Nowa strategia i środki w zakresie badań, rozwoju i innowacji uwzględniają zmienioną strategię inteligentnej specjalizacji w celu wspierania koncentracji tematycznej, a także zalecenia z ostatnich badań, takie jak OECD, mające na celu poprawę wdrażania inwestycji w badania, rozwój i innowacje oraz wnioski wyciągnięte z okresów programowania polityki spójności. Proces oceny jest zreformowany w celu zwiększenia wykorzystania ekspertów i zagranicznych podmiotów oceniających, a procesy administracyjne są stopniowo usprawniane.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Reforma nr 2: Reforma organizacji i finansowania instytucji badawczych, w szczególności Słowackiej Akademii Nauk.

Reforma ma na celu zakończenie przekształcenia Słowackiej Akademii Nauk (SAS) w organizację publiczną, aby umożliwić stymulowanie finansowania z wielu źródeł i współpracy z sektorem prywatnym. Reforma będzie możliwa poprzez zmianę dwóch aktów ustawodawczych (ustawa nr 133/2002 w sprawie SAS i ustawa nr 243/2017 o publicznych instytucjach badawczych) zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu. Umożliwia ona SAS nawiązywanie stosunków handlowych i w zakresie własności związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami, przy pełnej ochronie praw własności intelektualnej i zysków finansowych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 1: Promowanie współpracy międzynarodowej i udziału w projektach programu „Horyzont Europa” i EIT.

Celem tego środka jest umożliwienie większego udziału słowackich instytucji, naukowców i przedsiębiorstw w najnowocześniejszych projektach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Środek ten obejmuje wsparcie w postaci dotacji na przygotowanie wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”, wysokiej jakości projektów, które uzyskały bardzo wysoki wynik w programach EPB, ale nie otrzymują finansowania ani wysokiej jakości projektów w ramach „dotacji dopasowanych” w celu pozyskania zasobów wygenerowanych w ramach programu „Horyzont 2020”/Horyzont Europa.

Inwestycja 2: Wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami BADAWCZO -rozwojowymi.

Celem inwestycji jest zwiększenie udziału podmiotów prywatnych w badaniach, rozwoju i innowacji oraz zwiększenie udziału innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce.

Środek ten obejmuje wsparcie w formie dotacji w ramach różnych programów: „dopasowanie dotacji”, systemów wsparcia „bonów” oraz wsparcia na rzecz tworzenia „transformacyjnych i innowacyjnych konsorcjów”.

Inwestycja 3: Doskonała baza naukowa.

Celem inwestycji jest stworzenie środowiska konkurencyjnego w skali międzynarodowej dla najlepszych naukowców pod względem wynagrodzeń i dostępności atrakcyjnych programów badawczych.

Środek ten polega na udzielaniu wsparcia wybitnym naukowcom.

Inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje mające na celu dekarbonizację gospodarki.

Celem inwestycji jest poprawa synergii między szczeblem krajowym a unijnym w zakresie „zielonych” tematów badań, rozwoju i innowacji.

Środek ten obejmuje wsparcie w formie dotacji na projekty wspierające zieloną transformację oraz odporność i przystosowanie się do zmiany klimatu, zgodnie z priorytetami tematycznymi programu „Horyzont Europa”, takimi jak na przykład energia bezemisyjna, elektryfikacja, wodór, technologie baterii i paliwa alternatywne, niskoemisyjne procesy i materiały przemysłowe oraz biogospodarka. Wsparcie jest ukierunkowane na cały cykl badań naukowych i innowacji (poziom gotowości technologicznej 1–9).

Inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki.

Celem inwestycji jest poprawa synergii między szczeblem krajowym a unijnym w zakresie „cyfrowych” tematów BRI.

Środek ten obejmuje wsparcie w postaci dotacji lub wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych na rzecz projektów wspierających cyfryzację gospodarki, zgodnie z priorytetami tematycznymi programu „Horyzont Europa”, takimi jak na przykład technologie cyfrowe i przemysłowe, internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka. Wsparcie jest ukierunkowane na cały cykl badań naukowych i innowacji (poziom gotowości technologicznej 1–9).

Inwestycja 6: Instrumenty finansowe wspierające innowacje.

Celem inwestycji jest znaczne zwiększenie udziału innowacyjnych przedsiębiorstw i inwestowanie w przedsiębiorstwa o znacznym potencjale technologicznym i innowacyjnym.

Środek ten polega na utworzeniu instrumentów finansowych będących pośrednikami w celu inwestowania na wczesnym etapie (faza załączkowa) oraz przedsiębiorstw znajdujących się w fazie wzrostu.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart ał	Ro k	
1	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – reforma 1: Reforma zarządzania, oceny i wsparcia w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Reforma zarządzania i wsparcie badań, rozwoju i innowacji.	Wejście w życie nowelizacji ustawy 172/2005				KW 1	202 2	Zmiana ustawy wzmocni rolę koordynacyjną nowej struktury zarządzania w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji (takiej jak określenie roli Rady Nauki, Technologii i Innowacji rządu słowackiego oraz jej sekretariatu pod rządowym biurem). Prawo reguluje różne rodzaje wsparcia publicznego w celu zapewnienia koordynacji i spójności interwencji publicznych. Umożliwia on stopniową integrację procesów i ocenę ekspertką projektów w zakresie rozwoju

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										obszarów wiejskich, uproszczenie i standaryzację procesów oceny projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez agencje.
2	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – reforma 1: Reforma zarządzania, oceny i wsparcia w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Opracowanie nadrzędnej krajowej strategii w zakresie badań, rozwoju i innowacji	Przyjęcie przez rząd krajowej strategii w zakresie badań, rozwoju i innowacji				KW 3	2022	Rząd zatwierdzi krajową strategię na rzecz badań, rozwoju i innowacji (BRI), która do 2030 r. stanie się nadrzędnym dokumentem dotyczącym wszelkiego publicznego finansowania badań, rozwoju i innowacji. Analizuje on dotychczasowe doświadczenia i zapewnia horyzontalne ramy integracji istniejących strategii (takich jak strategia inteligentnej specjalizacji). Zapewnia

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										on strategiczne ramy i kierunek polityki w zakresie badań, rozwoju i innowacji, określa cele i środki służące ich osiągnięciu.
3	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – reforma 2: Reforma organizacji i finansowania pozazawodowyc h instytucji badawczych, w szczególności Słowackiej Akademii Nauk	Kamień milowy	Reforma Słowackiej Akademii Nauk (SaS)	Wejście w życie zmiany ustawy nr 133/2002 o SAS oraz zmiany ustawy nr 243/2017 o publicznej instytucji badawczej				KW 4	202 1	Wejście w życie zmian do ustaw, które przekształcą Słowacką Akademię Nauk (SAS) w instytucję publiczną umożliwiającą finansowanie z wielu źródeł, w tym z sektora prywatnego, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej ochrony własności intelektualnej i rentowności finansowej.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
4	9– Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 1: Promowanie współpracy międzynarodow ej i udziału w projektach programu „Horyzont Europa” i EIT	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia udziału podmiotów słowackich w programie „Horyzont Europa”	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia udziału podmiotów słowackich w programie „Horyzont Europa”			3	KW 4	202 2	Ogłasza się co najmniej trzy zaproszenia do składania projektów w celu wsparcia uczestnictwa podmiotów słowackich w programie „Horyzont Europa” w ramach następujących programów: • Program wspierający przygotowanie wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” • Program wspierania projektów, które uzyskały pieczęć doskonałości lub wysoką punktację • „dopasowanie dotacji” na udane projekty w ramach programu „Horyzont 2020”/Horyzont Europa
5	9 – Skuteczniejsze	Cel	Liczba projektów		Liczba projektów	0	76 5	KW 1	202 6	Spośród ogólnego celu 770 projektów dotacje

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 1: Promowanie współpracy międzynarodowej i udziału w projektach programu „Horyzont Europa” i EIT		mających na celu zwiększenie uczestnictwa w zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”							przyznawane są co najmniej 765 projektom w ramach zaproszeń do składania wniosków mających na celu zwiększenie uczestnictwa w programie „Horyzont Europa”.
6	9 — Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 2: Wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o projekty wspierające współpracę między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim	Ogłaszanie zaproszeń do składania projektów wspiera współpracę między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i badaniami			4	KW 4	2022	Ogłasza się co najmniej cztery zaproszenia do składania projektów zgodnie z zasadą „nie czyni poważnych szkód”, aby wspierać współpracę między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami badawczo-rozwojowymi

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	mi, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi		i organizacjami badawczo- rozwojowymi oraz bony	naukowymi; organizacje D i vouchery						oraz wspierać systemy bonów: • „dopasowanie” dotacji dla instytucji badawczych w celu wykorzystania zasobów sektora prywatnego w ramach współpracy badawczej. • tworzenie „transformacyjnych i innowacyjnych” konsorcjów • Systemy wsparcia bonów, które obejmują bony innowacyjne i bony cyfrowe.
7	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 2: Wsparcie	Cel	Liczba projektów opartych na współpracy i bonów		Liczba projektów	0	3 53 8	KW 4	202 4	Spośród ogólnego celu 3931 projektów dotacje przyznawane są co najmniej 3538 projektom współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim oraz organizacjami

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	współpracy między przedsiębiorstwa mi, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi									badawczo-rozwojowymi i bonami. Oczekuje się, że inwestycja doprowadzi do: • Utworzenie co najmniej 2 „transformacyjnych i innowacyjnych” konsorcjów • 2 760 projektów opartych na współpracy w ramach dopasowanych dotacji • 450 innowacyjnych bonów i 720 bonów cyfrowych
8	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 2: Wsparcie	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania projektów wspierających współpracę między przedsiębiorstwa mi,	Zatwierdzenie przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji.				KW 1	202 6	Okresowe sprawozdanie podsumowujące jest zatwierdzane przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji. W sprawozdaniu tym analizuje się wkład ukończonych i trwających projektów

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzedkimi		środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzedkimi oraz bony							w ramach zaproszeń do składania wniosków w realizację celów komponentu 9.
9	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 3: Doskonała nauka	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia wybitnych naukowców	Ogłoszenie zaproszeń do składania projektów mających na celu wspieranie wybitnych naukowców			6	KW 4	202 2	Ogłasza się co najmniej sześć zaproszeń do składania projektów w celu wsparcia wybitnych naukowców zgodnie z zasadą „nie czyni poważnych szkód” w ramach następujących programów: • stypendia dla naukowców pierwszego stopnia – R1 • stypendia dla uznanych naukowców – R2 • stypendia dla naukowców

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										o ugruntowanej pozycji – R3 • stypendia dla czołowych naukowców – R4 • Duże projekty dla wybitnych naukowców • Granty badawcze na „wczesną fazę” • Pobudzanie kapitału dla istniejących programów wsparcia badań i rozwoju
10	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 3: Doskonała nauka	Cel	Liczba wybitnych naukowców objętych wsparciem		Liczba naukowców	0	65 0	KW 1	202 4	Z ogólnego celu, jakim jest wsparcie 715 naukowców, co najmniej 650 wybitnych naukowców otrzymuje wsparcie w ramach zaproszeń do składania wniosków. Oczekuje się, że inwestycja doprowadzi do:

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										- Wybór 15 dużych dotacji dla doskonałych zespołów naukowców - Wsparcie: 425 stypendiów dla naukowców na różnych etapach kariery (R1–R4) 200 stypendiów badawczych na „wcześniejszy etap” dla młodych naukowców 90 projektów w ramach instrumentu wspierającego kapitał
11	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 3: Doskonała nauka	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia wybitnych naukowców	Zatwierdzenie przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji				KW 1	2026	Okresowe sprawozdanie podsumowujące jest zatwierdzane przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji. W sprawozdaniu tym analizuje się wkład ukończonych i trwających projektów w ramach zaproszeń do składania wniosków

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										w realizację celów komponentu 9.
12	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na rzecz dekarbonizacji gospodarki	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych ukierunkowanyc h na popyt w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją ekologiczną	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych ukierunkowanyc h na popyt w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją ekologiczną			2	KW 4	202 2	Zgodnie z zasadą „nie czyni poważnych szkód” ogłasza się co najmniej dwa tematyczne zaproszenia do składania wniosków dotyczące projektów związanych z transformacją ekologiczną, dekarbonizacją, a także odpornością i przystosowaniem się do zmiany klimatu. Wsparcie jest ukierunkowane na tematy przewidziane w priorytetach tematycznych programu „Horyzont Europa”, takie jak: • Energia bezemisyjna • elektryfikacja

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										• Wodór, technologie baterii i paliwa alternatywne • Niskoemisyjne procesy i materiały przemysłowe • Biogospodarka, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo. Zaproszenia do składania projektów obejmują łącznie cały cykl badań naukowych i innowacji (poziomy gotowości technologicznej¹⁻⁹)
13	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na	Cel	Liczba wybranych projektów dotyczących wyzwań związanych z transformacją ekologiczną		Liczba projektów	0	27	KW 4	2024	Spośród ogólnego celu 30 projektów przyznawanie dotacji na co najmniej 27 projektów w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących wyzwań związanych z zieloną transformacją i dekarbonizacją

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartal	Rok	
	rzecz dekarbonizacji gospodarki									
14	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na rzecz dekarbonizacji gospodarki	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków dotyczących tematycznych projektów ukierunkowanych na popyt, mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną	Zatwierdzenie przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji.				KW 1	2026	Okresowe sprawozdanie podsumowujące jest zatwierdzane przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji. W sprawozdaniu tym analizuje się wkład ukończonych i trwających projektów w ramach zaproszeń do składania wniosków w realizację celów komponentu 9.
15	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji –	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych			2	KW 4	2022	Uruchamia się co najmniej dwa programy tematyczne (takie jak zaproszenia do składania wniosków lub instrumenty finansowe) dotyczące projektów

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki		ukierunkowanyc h na zapotrzebowanie w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją cyfrową	ukierunkowanyc h na zapotrzebowanie w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją cyfrową						zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową i pomóc w realizacji ambicji KE w zakresie autonomii cyfrowej. Wsparcie jest kierowane na tematy zgodne z priorytetami tematycznymi programu „Horyzont Europa”, takie jak: • Kluczowe technologie cyfrowe (takie jak cyberbezpieczeństwo; technologie kwantowe na potrzeby cyberbezpieczeństwa, czujników i internetu rzeczy; mikroelektronika i komponenty elektroniczne oraz rozwiązania w chmurze)

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogra m zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
										Sztuczna inteligencja i robotyka Programy dla projektów obejmują łącznie cały cykl badań naukowych i innowacji (poziom gotowości technologicznej 1–9).
16	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki	Cel	Liczba projektów w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji wybranych w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących wyzwań związanych z transformacją cyfrową.		Liczba projektów	0	140	KW 4	2024	Spośród ogólnego celu 155 projektów dotacje/pożyczki przyznawane są co najmniej 140 projektom w ramach programów tematycznych (takich jak zaproszenia do składania wniosków lub instrumenty finansowe) w odniesieniu do projektów tematycznych dotyczących wyzwań związanych z transformacją cyfrową.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
17	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków dotyczących tematycznych projektów ukierunkowanyc h na popyt, mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową	Zatwierdzenie przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji.				KW 1	202 6	Okresowe sprawozdanie podsumowujące jest zatwierdzane przez rządową radę ds. nauki, technologii i innowacji. W sprawozdaniu tym analizuje się wkład ukończonych i trwających projektów w ramach zaproszeń do składania wniosków w realizację celów komponentu 9.
18	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 6: Instrumenty finansowe	Kamień milowy	Uruchomienie i wdrożenie instrumentów finansowych wspierających innowacje	Rozpoczęcie etapu inwestycyjnego instrumentów finansowych w celu wspierania innowacji zgodnie ze			2	KW 4	202 3	Na etapie inwestycyjnym uruchamia się co najmniej dwa instrumenty finansowe zgodnie ze strategią inwestycyjną/umową inwestycyjną, które są zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód”

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wart ość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazo wy	Ce l	Kwart al	Ro k	
	wspierające innowacje			strategią inwestycyjną						(2021/C58/01) wymagającymi kryteriów wykluczenia inwestycji oraz zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Aspekty dotyczące zasady „nie czyń poważnych szkód” mają być odpowiednio odzwierciedlone w umowie między władzami słowackimi a partnerami wykonawczymi/pośredni kami finansowymi. Instrumenty finansowe wspierają innowacje w przedsiębiorstwach i obejmują następujące systemy:

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										• Wkład kapitałowy na wczesnym etapie cyklu koniunkturalnego • Nakłady kapitałowe na rzecz przedsiębiorstw znajdujących się na etapie wzrostu
19	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – inwestycja 6: Instrumenty finansowe wspierające innowacje	Cel	Liczba przedsiębiorstw wspieranych za pomocą instrumentów finansowych		Liczba przedsiębiorstw	0	36	KW 2	2026	Spośród ogólnego celu, jakim jest wspieranie 40 przedsiębiorstw, co najmniej 36 przedsiębiorstw otrzymuje wsparcie z instrumentów finansowych w formie nakładów kapitałowych.

KOMPONENT 10: Przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Celem tego elementu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest opracowanie skutecznych polityk promujących mobilność studentów i pracowników, aktywnie motywujących wysoko wykwalifikowanych ekspertów zagranicznych (w tym obywateli Słowacji), studentów i przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności na Słowacji. Celem tych środków jest potrzeba przyciągnięcia i zatrzymania kapitału ludzkiego niezbędnego do rozwoju gospodarczego Słowacji. Ambicją władz jest zwiększenie w pięcioletnim horyzoncie czasowym odsetka wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców w zatrudnieniu z 0,5 % do 1 % oraz wyrównanie równowagi między studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi do słowackich instytucji szkolnictwa wyższego.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Środki w ramach tego komponentu przyczynią się do realizacji zaleceń dla Słowacji, w szczególności w odniesieniu do „poprawy jakości i włączenia społecznego edukacji na wszystkich poziomach oraz promowania umiejętności” oraz „promowania integracji grup defaworyzowanych” (zalecenie krajowe 2, 2019), a także „odporności systemu opieki zdrowotnej w obszarach pracowników służby zdrowia” (zalecenie krajowe 1, 2020).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Reforma prawa pobytu i prawa pracy

Obowiązujące na Słowacji procedury wydawania zezwoleń na pracę i pobyt na ogół wymagają zarówno pracownika, jak i przedsiębiorstwa i są zazwyczaj długotrwałe. Celem tej reformy jest skrócenie i znaczne uproszczenie tych procedur dla wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w tym członków ich rodzin.

W ramach reformy wykorzystuje się istniejący system przyspieszonej procedury wydawania wiz krajowych (D) w interesie kraju, otwierając go dla nowej kategorii wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich poszukujących pracy. Ta kategoria pracowników jest zwolniona z wymogu udowodnienia posiadania gwarantowanej pracy przed wjazdem do kraju i jest uprawniona do rozpoczęcia pracy na podstawie wizy krajowej (D) natychmiast po znalezieniu pracy. Należy zapewnić zgodność z przeglądem dyrektywy w sprawie niebieskiej karty.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Reforma nr 2: Uproszczenie systemu uznawania kwalifikacji i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Reforma ta uprości uznawanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników zagranicznych, aby ułatwić im osiedlenie się na Słowacji.

W przypadku krajów, które zawarły dwustronną umowę w sprawie uznawania kwalifikacji, wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku przedstawiania zaświadczenia o akredytacji uniwersytetu w celu zapewnienia odpowiedniego wykształcenia. Ponadto należy zwiększyć możliwości Centrum Uznawania Edukacji w celu przyspieszenia procesu uznawania kwalifikacji we wszystkich krajach.

W odniesieniu do kwalifikacji lekarzy reforma:

- skrócenie z trzech miesięcy do jednego miesiąca terminów uznawania dyplomów wymienionych w załączniku 3 do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Automatyczne uznawanie skoordynowanych specjalizacji lekarzy i stomatologów na szczeblu UE;
- skrócić z trzech miesięcy do dwóch miesięcy terminy uznawania dyplomów niewymienionych w załączniku 3 do ustawy o świadczeniach wydawanych przez właściwe organy na mocy ustawodawstwa państw członkowskich;
- skrócenie z trzech miesięcy do dwóch miesięcy terminów uznawania dyplomów wydanych przez właściwe organy na mocy prawa państw trzecich. Dostosowanie terminów uznawania dyplomów wydanych w innym państwie z czterech miesięcy do dwóch miesięcy;
- przedłużenie czasu trwania staży poza obecny okres kryzysu poprzez zmianę art. 30a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 1: Narzędzia wsparcia i pomoc dla konkretnych grup docelowych

Celem tego środka jest pomoc w integracji wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, zagranicznych studentów szkolnictwa wyższego, Słowaków mieszkających za granicą oraz członków rodzin tych grup docelowych w społeczeństwie słowackim.

Środek ten polega na zapewnieniu tym grupom docelowym konsultacji lub usług wsparcia.

Inwestycja 2: Zacieśnienie stosunków z diasporą

Celem tego środka jest zacieśnienie stosunków ze Słowakami za granicą, zwiększenie prawdopodobieństwa ich powrotu do domu i promowanie cyrkulacji mózgów.

Środek polega na organizacji wydarzeń ze Słowakami za granicą.

Inwestycja 3: Stypendia dla utalentowanych studentów krajowych i zagranicznych

Celem tego środka jest wsparcie finansowe utalentowanych studentów krajowych i zagranicznych. Środek ten polega na przyznaniu stypendiów tym grupom docelowym.

Inwestycja 4: Promowanie internacjonalizacji w środowisku akademickim

Celem tego środka jest wspieranie umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych na Słowacji.

Środek ten polega na przyjęciu strategii na rzecz umiędzynarodowienia uniwersytetów, która obejmuje wsparcie dla wspólnych programów uniwersyteckich, środki mające na celu przyciągnięcie zagranicznych studentów i pracowników akademickich oraz wdrożenie zasad strategii w zakresie zasobów ludzkich w dziedzinie badań naukowych (HRS4R) oraz wspieranie

projektów mających na celu umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Reforma 1: Reforma prawa pobytu i prawa pracy	Kamień milowy	Program określający nową kategorię osób ubiegających się o wizę krajową (D).	Przyjęcie programu w drodze uchwały rządu i wejście w życie.				KW 1	2022	Przyjęcie programu określającego kategorię osób ubiegających się o wizę krajową (D) w interesie Republiki Słowackiej. Nowa kategoria wiz obejmuje wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich poszukujących pracy zwolnionych z obowiązku udowodnienia gwarantowanej pracy przed wjazdem na Słowację. Osoby te muszą mieć możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy na podstawie wizy krajowej (D). Środek dotyczy takich kategorii jak absolwenci wiodących na świecie

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartoś ć docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościow e (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazow y	Cel	Kwarta ł	Rok	
										uniwersytetów (niezależnie od dziedziny); absolwenci wyższych uczelni i instytucji badawczych na świecie (niezależnie od dziedziny); inne wybrane grupy w zależności od interesów gospodarczych Słowacji (np. eksperci w dziedzinie IT, eksperti w sektorach o wysokiej wartości dodanej, lekarze).
2	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Reforma 1: Reforma prawa pobytu i prawa pracy	Kamień milowy	Ułatwienie powrotu do kraju i zwiększenie atrakcyjności kraju dla cudzoziemców mających więzy rodzinne	Przyjęcie przez Parlament i wejście w życie				KW 1	202 2	Zmiana ustawy nr 40/1993 o obywatelstwie słowackim, która ułatwi powrót do kraju i zwiększy atrakcyjność tego kraju dla cudzoziemców mających więzi rodzinne ze Słowacją. Zmiana wprowadza

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										uproszczony system uzyskiwania obywatelstwa poprzez zniesienie wymogu minimalnego okresu pobytu na Słowacji.
3	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – reforma 2: Uproszczenie systemu uznawania kwalifikacji i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych	Kamień milowy	Uproszczenie uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych	Przyjęcie przez Parlament i wejście w życie				KW 1	2022	Zmiana ustawy nr 422/2015 o uznawaniu dokumentów potwierdzających wykształcenie i uznawaniu kwalifikacji zawodowych umożliwia: • Ułatwienie uznawania dyplomów/dokumentów w szkoleniowych w krajach, z którymi Słowacja zawarła umowy dwustronne w dziedzinie uznawania dyplomów/dokumentów w szkoleniowych, poprzez ograniczenie

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										liczby wymaganych dokumentów od wnioskodawcy (np. dyplomów uniwersyteckich uprawniających do odpowiedniego kształcenia); • Wzmocnienie kompetencji Centrum ds. Uznawania Kwalifikacji (SUDV) w zakresie uznawania dokumentów do walidacji poziomu wykształcenia wyższego również w krajach spoza europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (EHEA) bez umowy dwustronnej, co znacznie przyspieszy i uprości proces w porównaniu z obecną sytuacją, w której jedynymi

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										kwalityfikującymi się instytucjami są uniwersytety ułatwiające uznawanie dyplomów/dokumentów w krajach, z którymi Słowacja zawarła dwustronne umowy w sprawie uznawania dyplomów/dokumentów w szkoleniowych. Zmiana ustawy nr 578/2004 o świadczeniodawcach, pracownikach służby zdrowia i organizacjach zawodowych w sektorze opieki zdrowotnej umożliwia: • skrócenie terminu uznawania dokumentów dotyczących dalszego szkolenia dla wysoko wykwalifikowanych

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartoś ć docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościow e (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazow y	Cel	Kwarta ł	Rok	
										pracowników służby zdrowia; • Przedłużenie stażu tymczasowego dla lekarzy po pandemii
4	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 1: Narzędzia wsparcia i pomoc dla konkretnych grup docelowych	Cel	Liczba punktów kompleksowej obsługi na Słowacji		Numer	0	3	KW 4	202 4	Utworzenie trzech punktów kompleksowej obsługi świadczących usługi mające na celu ułatwienie zakładania przedsiębiorstw na Słowacji. Należy opracować dokument konceptyjny dotyczący utworzenia punktów kompleksowej obsługi.
5	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 1: Narzędzia wsparcia i pomoc dla konkretnych grup docelowych	Cel	Liczba beneficjentów korzystających z usług Centrum Informacji Migracyjnej IOM		Numer	0	7 00 0	KW 4	202 4	W latach 2022–2024 co najmniej 7000 beneficjentów korzysta z usług Centrum Informacji Migracyjnej IOM. Beneficjenci należą do jednej z następujących konkretnych grup docelowych: wysoko

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wykwalifikowanych pracowników zagranicznych, zagranicznych studentów szkół wyższych, beneficjentów należących do wybranych grup określonych w rezolucji w sprawie reformy 1 lub członków rodzin tych grup docelowych.
6	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 2: Zacieśnienie stosunków z diasporą	Cel	Liczba wydarzeń wzmacniających stosunki z diasporą		Numer	0	200	KW 1	2026	Zorganizowanie 200 wydarzeń ze Słowakami za granicą. Każde wydarzenie obejmuje co najmniej jeden z następujących tematów: — ustawodawstwo dotyczące pobytu i obywatelstwo na Słowacji; umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										i instytucji badawczych oraz mobilność studentów; — współpraca między krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami badawczymi; — promowanie możliwości kariery zawodowej na Słowacji.
7	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 3: Stypendia dla utalentowanych studentów krajowych i zagranicznych	Cel	Liczba przyznanych stypendiów dla utalentowanych studentów		Numer	0	4 22 6	KW 4	202 4	Przyznanie co najmniej 4226 stypendiów dla: a) większość utalentowanych uczniów domowych – z uwzględnieniem stopnia ukończenia szkoły średniej; b) największe talenty z zagranicy – mierzone za pomocą

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										standardowych testów międzynarodowych ; oraz c) utalentowani uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społecznej – z uwzględnieniem stopnia ukończenia szkoły średniej. RRF wspiera studentów rozpoczynających naukę w instytucjach szkolnictwa wyższego w latach 2022–2024. Program zapewnia stypendia wybranym studentom w trakcie trzech lat studiów wyższych. Podpisuje się umowy w celu zapewnienia zachęt finansowych dla uczelni

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wyższych przyjmujących studentów.
8	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 4: Promowanie internacjonalizacji w środowisku akademickim	Kamień milowy	Strategia na rzecz internacjonalizacji uniwersytetów	Przyjęcie strategii przez rząd				KW 4	2021	Przyjęcie strategii umiędzynarodowienia uniwersytetów, mającej na celu zaproponowanie środków wspierających przygotowanie wspólnych programów studiów, przyciągnięcie zagranicznych studentów i pracowników akademickich lub wdrożenie systemowych zmian instytucjonalnych na uniwersytetach słowackich.

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
9	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 4: Promowanie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim	Cel	Liczba projektów mających na celu umiędzynarodowienie słowackich instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych		Numer	0	28	KW 4	2025	Publikuje zaproszenia do składania wniosków i wybiera co najmniej 28 projektów mających na celu umiędzynarodowienie słowackich instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych. Projekty: ocenia działania na rzecz umiędzynarodowienia na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych oraz wprowadza środki oparte na zaleceniach z audytu; lub zapewnienie udziału słowackich instytucji szkolnictwa wyższego w zagranicznych targach i wydarzeniach

Nast. NUM .	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźnik i jakościowy (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										rekrutacyjnych studentów za granicą oraz promowanie słowackich instytucji szkolnictwa wyższego podczas tych imprez.

KOMPONENT 11: Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna

Celem tego elementu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest stworzenie nowoczesnej, dostępnej i wydajnej sieci szpitali zapewniającej wysokiej jakości opiekę zdrowotną, atrakcyjne środowisko dla pracowników, skuteczne procesy i zdrowe zarządzanie. Celem jest również zwiększenie dostępności ratownictwa medycznego, w oparciu o potrzeby nowej sieci szpitali, oraz wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, która ma stanowić istotny punkt integracji opieki nad pacjentami.

Komponent ten obejmuje pięć reform i cztery inwestycje.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten odnosi się do zalecenia 1 dla poszczególnych krajów z 2020 r., które odnosi się do wzmocnienia odporności systemu opieki zdrowotnej w obszarach pracowników służby zdrowia, kluczowych produktów medycznych i infrastruktury medycznej; oraz poprawę świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i koordynację między rodzajami opieki.

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Optymalizacja sieci szpitali

Celem reformy jest poprawa jakości i skuteczności opieki szpitalnej poprzez określenie typologii i hierarchii opieki szpitalnej, jak również określenie minimalnych warunków świadczenia usług medycznych.

Środek ten polega na określeniu profili szpitali. Profil oznacza zestaw obowiązkowych usług i innych wymogów, które usługodawca musi spełnić na pewnym poziomie. Po zmianie profilu niektóre szpitale będą zobowiązane do świadczenia kilku usług zgrupowanych w określonym profilu. Niektóre z nich rozszerzą zakres działalności, inne mają przekształcić departamenty łóżek ostrych w departamenty opieki długoterminowej.

Reforma nr 2: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów przyjmuje plan dla wszystkich inwestycji w dziedzinie zdrowia. Planowi towarzyszy metodologia oceny inwestycji w dziedzinie zdrowia, która określa kryteria podejmowania decyzji w oparciu o korzyści finansowe, medyczne, społeczne i społeczno-gospodarcze.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2022 r.

Reforma 3: Centralizacja zarządzania największymi szpitalami

Celem tego środka jest poprawa koordynacji i skuteczności państwowych szpitali za pomocą centralnego systemu zarządzania.

Środek ten polega na utworzeniu centralnego organu zarządzającego szpitalami i uruchomieniu projektu pilotażowego obejmującego 19 szpitali, w tym 1) centralną kontrolę, budżetowanie,

planowanie wyników i monitorowanie; 2) procesy centralnego zakupu produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu; Centralizacja usług wsparcia; 4) zarządzanie zasobami ludzkimi.

Reforma 4: Optymalizacja sieci opieki w nagłych wypadkach i nowa definicja opieki w nagłych wypadkach

Reforma dotyczy zmian prawnych niezbędnych do zwiększenia powszechnej dostępności karetek pogotowia ratunkowego w ciągu 15 minut dla potrzeb ponad 90 % ludności kraju. Zmiana ustawy przewiduje sprawiedliwy podział geograficzny stacji pogotowia ratunkowego. Sieć opieki w nagłych wypadkach opiera się na zapotrzebowaniu na interwencje zgodnie z diagnozą i regionami, geograficznym rozmieszczeniu stacji pogotowia ratunkowego, z uwzględnieniem sieci drogowej i infrastruktury drogowej, dostępności odpowiednich rodzajów obiektów szpitalnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu modelowania matematycznego i symulacji na podstawie rzeczywistych danych (takich jak model p-median).

Wprowadza się nową definicję opieki w nagłych wypadkach w celu określenia liczby upoważnionych użytkowników usług pogotowia ratunkowego oraz sposobu reagowania na zapotrzebowanie tych użytkowników.

Wdrożenie tej reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma 5: Reforma podstawowej opieki nad osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą

Celem reformy jest zapewnienie dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej w regionach, w których występuje deficyt praktyk lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów. Odpowiednie prawodawstwo określa wymogi dotyczące optymalnej liczby i lokalizacji lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów na maksymalnej odległości (optymalna liczba lekarzy określonych przez populację powiatu i strukturę wiekową) oraz wprowadzenie kryteriów podziału na strefy i procesu corocznej oceny. Celem podziału na strefy jest klasyfikacja terytoriów zgodnie z dotkliwością stwierdzonych niedoborów lekarzy pierwszego kontaktu. Ta szczegółowa mapa braków w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia lepsze ukierunkowanie działań naprawczych, w tym modulację zachęt dla lekarzy do otwierania nowych praktyk w obszarach o niewystarczającym zasięgu. Powinny one następnie mieć dostęp do wsparcia na rzecz medycyny ogólnej, w szczególności w formie dotacji finansowych na wprowadzenie i wyposażenie dobrych praktyk lub płatności wyrównawczych w przypadku rozpoczęcia nowej praktyki w obszarach o niedostatecznym zasięgu usług (związanych z inwestycją 1).

Wdrożenie tej reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2022 r.

Inwestycja 1: Wspieranie otwierania nowych praktyk w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na obszarach o niedostatecznym dostępie do opieki zdrowotnej

Celem tego środka jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej w regionach o niedostatecznym dostępie do opieki zdrowotnej poprzez wspieranie tworzenia nowych praktyk ambulatoryjnych na obszarach borykających się z niedoborem lekarzy ogólnych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Środek polega na zapewnieniu tymczasowego wsparcia finansowego lekarzom rozpoczynającym nowe praktyki ambulatoryjne, pokrywającym koszty operacyjne pierwszego roku lub początkowe wydatki inwestycyjne.

Inwestycja 2: Nowa sieć szpitali – budowa, przebudowa i wyposażenie

Celem działania jest modernizacja istniejącej infrastruktury szpitalnej i budowa nowych obiektów dostosowanych do potrzeb nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej,

Środek ten polega na budowie lub przebudowie obiektów szpitalnych w oparciu o pojemność łóżka szpitalnego.

Inwestycja 3: Cyfryzacja w dziedzinie zdrowia

Celem tego środka jest wsparcie wdrażania reformy 3 w ramach tego komponentu, która koncentruje się na centralizacji największych szpitali. — *Centralizacja zarządzania największym szpitalem.*

Środek ten polega na centralizacji centralnej platformy integracji (CIP) i aplikacji cyfrowych w ramach projektu pilotażowego obejmującego 19 szpitali, za który odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a także na zakupie i instalacji technologii medycznych w trzech instytutach sercowo-naczyniowych w celu umożliwienia wykonywania chirurgii fibrylacji przedsionków.

Inwestycja 4: Budowa i remont stacji pogotowia ratunkowego

Celem tego środka jest wsparcie wdrożenia reformy 1 i reformy 4, których celem jest optymalizacja sieci szpitali i służb ratunkowych, w tym reorganizacja stacji pogotowia ratunkowego.

Środek ten polega na budowie lub przebudowie małych stacji pogotowia ratunkowego, przy czym niektóre z nich zostały przebudowane, a inne zmodernizowane, co zapewni ich zgodność z normami w zakresie efektywności energetycznej i sprawiedliwej dystrybucji geograficznej.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 1 Optymalizacja sieci szpitalnej (ONZ)	Kamień milowy	Wprowadzenie sieci szpitali	Poprawka legislacyjna wchodzi w życie				KW 1	2022	Zmiany legislacyjne w ustawach i powiązanych aktach prawnych (w tym: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) wprowadzający optymalizację sieci szpitali, określa się hierarchię podmiotów świadczących opiekę stacjonarną w zależności od złożoności świadczonej opieki, zakresu usług i dostępności czasu. Liczba świadczeniodawców opieki szpitalnej wyniesie 5. Ustawa określa obowiązkowe usługi, które usługodawcy są zobowiązani świadczyć na każdym poziomie. Ponadto określa się w nim wskaźniki jakości, wymogi dotyczące wyposażenia technicznego, zdolności kadrowe, czas oczekiwania na niektóre usługi.
2	11 – nowoczesna i dostępna	Cel	Odsetek szpitali poddanych		%	0	40	KW 4	2025	40 % szpitali otrzymuje profil i zapewnia obowiązkowe usługi zgodnie z poziomami

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opieka zdrowotna – Reforma 1 Optymalizacja sieci szpitalnej (ONZ)		zmianie profilu (zatwierdzonego w ramach szpitali ogólnych i specjalistycznych) w ramach nowej sieci szpitali							świadczonych opieką szpitalną określonymi już w kamieniu Kamień milowy 1 reformy 1. Aby wykazać, że 40 % szpitali zostało ponownie sprofilowanych, udostępnia się opublikowany wykaz co najmniej 37 szpitali z ostateczną decyzją w sprawie profilu usług, wskazujący, że decyzja ta została oficjalnie przyjęta.
3	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 2 dotycząca przygotowania planów inwestycji w dziedzinie zdrowia	Kamień milowy	Priorytetowy plan inwestycyjny zgodny z metodologią oceny inwestycji przyjętą przez Ministerstwo Zdrowia	priorytetowy plan inwestycyjny opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia				KW 2	2022	Plan obejmuje wszystkie inwestycje, które mają być finansowane w ramach planu naprawy gospodarczej i odporności oraz funduszy strukturalnych UE, i rozpoczyna przygotowanie tych projektów jako priorytet do realizacji (związane z inwestycjami 1, 2 i 3). Należy opracować metodologię oceny inwestycji w dziedzinie zdrowia, która określi kryteria podejmowania decyzji w oparciu o korzyści finansowe, medyczne, ale również pośrednie, w tym korzyści społeczne i społeczno-gospodarcze.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Należy opracować model podejmowania decyzji w sprawie efektywności ekonomicznej inwestycji w sektorze zdrowia, uwzględniający nie tylko bezpośrednie korzyści finansowe z inwestycji, ale także wszystkie pośrednie korzyści (np. większy komfort pacjenta).
4	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 3 Centraliza zarządzania największym i szpitalami	Kamień milowy	Ustanowienie centralnego organu zarządzającego o szpitalami z organizacyjnego, operacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia	Centralna instytucja zarządzająca szpitalem, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i w pełni operacyjna				KW 4	2023	Organ ten skutecznie zapewnia strukturę zarządzania 19 szpitalom, w skład której wchodzi sieć szpitali w fazie pilotażowej (zob. cel poniżej). Oznacza to, że: zarządzanie planowaniem i wynikami szpitali, kierowanie nimi i ich ocena, takie jak kontrola finansowa, kontrola zgodności, zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością i ryzykiem w powiązaniu z procesami klinicznymi. Komisja przedstawia również zalecenia dotyczące optymalizacji wydatków i wykazów leków i wyrobów medycznych.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 3 Centraliza zarządzania największym i szpitalami	Cel	Liczba szpitali zaangażowanych w centralny system zarządzania		Numer	0	19	KW 2	2025	Centralny system zarządzania obejmuje 19 szpitali kontrolowanych przez państwo w fazie pilotażowej.
6	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 4 Optymalizacja sieci opieki w nagłych wypadkach i nowa definicja opieki w nagłych wypadkach	Kamień milowy	Zmiana ustawy o sieci opieki w nagłych wypadkach i nowa definicja opieki w nagłych wypadkach	Wchodzą w życie przepisy dotyczące nowej optymalnej sieci opieki w nagłych wypadkach.				KW 1	2023	Zmiany legislacyjne wprowadzają nową sieć stacji pogotowia ratunkowego oraz nową definicję opieki w nagłych wypadkach. Nowa sieć gwarantuje dostępność usług ratunkowych w ciągu 15 minut dla 90 % ludności. Jest ona powiązana geograficznie i proceduralnie z nową siecią szpitali. Nowa definicja opieki w nagłych wypadkach określa liczbę upoważnionych użytkowników usług pogotowia ratunkowego oraz sposób reagowania na wnioski tych użytkowników.
7	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 5	Kamień milowy	Nowa ustawa o ustanowieniu sieci podmiotów świadczących usługi opieki	Wejście w życie aktu prawnego				KW 2	2022	Nowe prawodawstwo określa zasady dotyczące sieci podstawowej opieki zdrowotnej w celu określenia liczby i rozmieszczenia

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Reforma podstawowej opieki nad osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą		ogólnej i wprowadzeniu podziału na strefy							lekarzy ogólnych na podstawie: - dostępność (maksymalny czas podróży na lekarza); - potrzeby w zakresie zdolności (liczba lekarzy ogólnych dla dorosłych i dzieci, w zależności od wielkości i struktury wiekowej populacji).
8	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycje 1 Wsparcie otwarcia nowej podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Publiczne apele o ustanowienie nowych praktyk ambulatoryjnych podstawowej opieki zdrowotnej	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków				KW 2	2025	Ogłoszenie publicznych zaproszeń do składania wniosków o ustanowienie nowych praktyk ambulatoryjnych podstawowej opieki zdrowotnej dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ośmiu regionach: - Region Bratysława, - Region Trnava, - Region Trenčín, - Region Nitra, - Region Žilina, - Region Banská Bystrica, - Obwód Preszowski, - Region Koszyce,
14	11 – nowoczesna i dostępna opieka	Cel	Pojemność łóżka szpitalnego	Numer			1 287	KW 2	2026	Nowe szpitale o pojemności co najmniej 1287 łóżek zbudowanych na poziomie „shell and core”*. Nowe

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zdrowotna – inwestycja 2 Nowa sieć szpitali – budowa, rekonstrukcja i wyposażenie		dostępna na poziomie budowy łupin i rdzeni.							szpitale muszą spełniać wymogi w zakresie efektywności energetycznej obszaru interwencji 25b zgodnie z normami wstępnej oceny BREEAM. Udzielane są zamówienia publiczne na budowę każdego szpitala. *Warstwa i rdzeń – fundamenty, konstrukcje/budowy nośne, rurociągi – główne pionowe, poziome uszczelnienia wodoszczelne, ścieki zewnętrzne, instalacje zewnętrzne, bez maszyn, centralne ogrzewanie, okablowanie, podłogi, końcowe wykończenia i wyposażenie.
10	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – inwestycja 2 Nowa sieć szpitali – budowa, rekonstrukcja	Cel	Dostępne miejsca w szpitalach dostępne w zmodernizowanych szpitalach		Numer	0	1190	KW 2	2026	Zmodernizowane szpitale o pojemności 1190 łóżek na poziomie pełnego wyposażenia*. Udzielane są zamówienia publiczne na modernizację każdego szpitala. *Pełne wyposażenie definiuje się jako a) renowację, budowę, rozbudowę, ukończenie lub konstrukcję

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i wyposażenie									nośną i inną przebudowę; oraz b) dostarczenie wyposażenia fizycznego i technicznego, nowo nabytego lub istniejącego.
11	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 3 Cyfryzacja w dziedzinie zdrowia	Cel	Zamówienia w ramach centralnej platformy integracji (CIP) dla 19 centralnie zarządzanych szpitali publicznych.		Numer	0	19	KW 4	2025	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego na centralną platformę integracji (CIP) na potrzeby scentralizowanej kontroli i zarządzania procesami.
12	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 3 Cyfryzacja w dziedzinie zdrowia	Cel	Zwiększenie liczby zabiegów abłacji migotania przedsionków		%	0	20	KW 4	2024	3 instytuty chorób układu krążenia są wyposażone w złożoną technologię (sprzęt nawigacyjny wewnątrzsercowy i impulsowy sprzęt do abłacji pola elektrycznego wraz z odpowiednim uzupełniającym sprzętem medycznym) do wykonywania zabiegów abłacji migotania przedsionków, która:

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										• skróci średni czas poświęcony na zabiegi ablacji migotania przedsionków o co najmniej 30 % w porównaniu z poziomem bazowym przedinwestycyjnym (tj. średni czas na zabieg w pięcioletnim okresie przedinwestycyjnym w latach 2018–2022 w porównaniu z okresem 2024 r.). • zwiększy do IV kwartału 2024 r. liczbę udanych zabiegów ablacji migotania przedsionków, przeprowadzonych z powodzeniem o co najmniej 20 % w porównaniu z poziomem bazowym przedinwestycyjnym (tj. średnia roczna wielkość

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										pięcioletniego okresu przedinwestycyjneg o w latach 2018– 2022 w porównaniu z okresem 2024 r.).
13	11 – Nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 4 Budowa i rehabilitacj a stacji pogotowia ratunkowego (usługi transportu sanitarnego)	Cel	Liczba zbudowanych lub przebudowany ch stacji pogotowia ratunkowego		Numer	0	55	KW 2	2026	Celem jest budowa lub renowacja budynków ratownictwa sanitarnego, które należy umieścić w nowej sieci służb ratunkowych. Budynki poddawane renowacji muszą znajdować się w budynkach spełniających wymagania w zakresie efektywności energetycznej w obszarze interwencji 26a (oszczędności energii na poziomie co najmniej 30 % w porównaniu z obecnym stanem). Nowe budynki muszą znajdować się w budynkach, które zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r. muszą być zgodne z klasą efektywności energetycznej A0. Sprawiedliwy podział geograficzny opiera się na przepisach dotyczących

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										lokalizacji stacji oraz na badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet w Żylinie.

KOMPONENT 12: Opieka w zakresie zdrowia psychicznego, nowoczesna i dostępna dla ludzi

Celem elementu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest wspieranie systemowej poprawy opieki w zakresie zdrowia psychicznego na Słowacji, wspartej współpracą między różnymi sektorami administracji publicznej i organizacji zawodowych. Środki te mają na celu modernizację opieki społeczno-medycznej psychiatrycznej i psychologicznej, promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie schorzeniom psychologicznym w społeczeństwie, wzmocnienie opieki społeczno-medycznej i zwiększenie jej dostępności.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

Środki w ramach tego komponentu przyczynią się do realizacji zaleceń dla Słowacji dla poszczególnych krajów, w szczególności w odniesieniu do odporności systemu opieki zdrowotnej i koordynacji między rodzajami opieki (zalecenie dla poszczególnych krajów 1, 2020) i opieką długoterminową (zalecenie krajowe 2, 2019).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Skoordynowana współpraca i regulacja międzyresortowa

Celem tej reformy jest poprawa koordynacji polityki w dziedzinie zdrowia psychicznego w całej administracji publicznej. Środek ten polega na ustanowieniu rady rządowej jako organu koordynującego, rozszerzeniu kompetencji stowarzyszenia psychologów oraz przedstawieniu badania epidemiologicznego z myślą o przyszłej publikacji.

Inwestycja 2: Tworzenie ośrodków detencyjnych

Celem tej inwestycji jest zapewnienie opieki pacjentom psychiatrycznym, którzy popełnili poważne przestępstwa. Środek ten polega na zbudowaniu w całości jednego ośrodka detencyjnego i zakończeniu trwającej budowy drugiego ośrodka detencyjnego.

Inwestycja 3: Budowa lokalnych ośrodków opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego

Celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności lokalnych ośrodków zdrowia psychicznego. Środek ten obejmuje tworzenie ośrodków psychospołecznych, psychiatrycznych obiektów stacjonarnych i ośrodków zajmujących się zaburzeniami spektrum autyzmu.

Inwestycja 7: Humanizacja instytucjonalnej opieki psychiatrycznej

Celem tej inwestycji jest poprawa warunków hospitalizacji w instytucjonalnej opiece psychiatrycznej. Środek ten polega na odbudowie instytucjonalnych placówek opieki psychiatrycznej.

Inwestycja 8: Szkolenie personelu w zakresie zdrowia psychicznego

Celem tej inwestycji jest zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. Środek ten polega na szkoleniu osób pracujących w dziedzinie opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wartość wyjściowa	Cel	Kwartał	Rok	
1	12 – opieka zdrowotna w zakresie zdrowia psychicznego u ludzi, nowoczesna i dostępna – reforma 1: Skoordynowana współpraca i regulacja międzyresortowa	Kamień milowy	Utworzenie jednego podmiotu zajmującego się zdrowiem psychicznym i rozszerzenie kompetencji stowarzyszenia psychologów	Ustanowienie rady rządowej jako organu koordynującego, rozszerzenie kompetencji stowarzyszenia psychologów i przedłożenie badania epidemiologicznego				KW 2	2025	Ustanawia się radę rządową, której zadaniem jest koordynacja polityki w zakresie zdrowia psychicznego we wszystkich ministerstwach. Stowarzyszenie zawodowe psychologów jest odpowiedzialne za prowadzenie rejestru psychologów. Badanie zawierające mapę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zaburzeń psychicznych na Słowacji przedkłada się do recenzowanego dziennika z myślą o przyszłej publikacji.
2	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – Inwestycja 2: Tworzenie ośrodków detencyjnych	Kamień milowy	Pojemność ośrodków detencyjnych pacjentów	Utworzenie dwóch ośrodków detencyjnych				KW 4	2025	Ustanawia się dwa ośrodki detencyjne o pojemności co najmniej 75 łóżek każdy.

3	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – Inwestycja 3: Budowa lokalnych ośrodków opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego	Cel	Liczba utworzonych lokalnych ośrodków opieki w zakresie zdrowia psychicznego		Numer	0	27	KW 4	2025	Należy utworzyć 11 ośrodków psychospołecznych, 12 psychiatrycznych obiektów stacjonarnych i 4 ośrodki ds. zaburzeń spektrum autyzmu. Niektóre z nich są nowo wznoszone, a inne powstają w drodze renowacji istniejących budynków. Budynki poddawane renowacji przyczyniają się do zielonej transformacji poprzez osiągnięcie średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.
5	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – Inwestycja 7: Humanistyka instytucjonalnej opieki psychiatrycznej	Kamień milowy	Rekonstrukcji — akcja instytucjonalnej opieki psychiatrycznej	Przebudowane obiekty psychiatryczne				KW 4	2025	Obiekty psychiatryczne są przebudowywane o pojemności co najmniej 298 łóżek bez zwiększania całkowitej liczby łóżek. Część rekonstrukcji dotyczy pomieszczeń izolacyjnych.

6	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – Inwestycja 8: Szkolenie personelu w zakresie zdrowia psychicznego	Cel	Liczba osób przeszkolonych w zakresie opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego		Numer	0	336	KW 2	2025	336 osób pracujących w dziedzinie opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego jest przeszkolonych. Krajowa linia dotycząca zdrowia psychicznego będzie obsługiwana w latach 2021–2023.
---	--	-----	---	--	-------	---	-----	------	------	---

KOMPONENT 13: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna

Słowacki system opieki długoterminowej nie jest gotowy na oczekiwane szybkie starzenie się społeczeństwa. Odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrośnie z obecnych 16 % do ponad 24 % do 2040 r. Dostęp do wysokiej jakości i przystępnej cenowo opieki długoterminowej jest niewystarczający ze względu na ogólne niedofinansowanie usług opieki środowiskowej i domowej, fragmentaryczne zarządzanie oraz brak systemowej koordynacji usług społecznych i opieki zdrowotnej. Nie istnieje kompleksowa i odpowiednia strategia obejmująca aspekty zarówno społeczne, jak i zdrowotne. Ocena potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki długoterminowej jest również niespójna. Nadzór nad opieką społeczną jest nieskuteczny i szczególnie niewystarczający w odniesieniu do opieki domowej. Ponadto system finansowania jest rozdrobniony i sprzyja opiece zinstytucjonalizowanej ze względu na brak wsparcia dla usług świadczonych w domu i na poziomie społeczności lokalnych. Z tego powodu brakuje odpowiednich usług opieki długoterminowej i paliatywnej, zwłaszcza w warunkach opieki domowej i środowiskowej.

Ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności przygotowuje Słowację do szybkiego starzenia się społeczeństwa poprzez zapewnienie wysokiej jakości, dostępnego i kompleksowego wsparcia dla osób potrzebujących opieki długoterminowej i paliatywnej. Świadczenie takiej opieki zwiększa również integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, a także poziom ich ochrony socjalnej. Reformy regulacyjne mają na celu stworzenie bardziej spójnego i lepiej skoordynowanego systemu opieki łączącego opiekę społeczną i zdrowotną, ulepszony system finansowania skoncentrowany na potrzebach ludzi i zapewniający lepsze zachęty do opieki środowiskowej, bardziej spójną ocenę potrzeb w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz lepszy nadzór nad opieką społeczną. Inwestycje prowadzą do dodatkowej opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i usług opieki poszpitalnej, w szczególności w zakresie świadczenia opieki domowej i środowiskowej.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r., zwiększającego dostęp do przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki długoterminowej oraz do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów nr 1 z 2020 r., poprawiając koordynację między rodzajami opieki. Przyczynia się on również do ochrony długoterminowej stabilności finansów publicznych, w szczególności systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniem dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.

Reforma 1: Integracja i finansowanie długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej

Celem tej reformy jest poprawa koordynacji i skuteczności długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej poprzez ustanowienie ram obejmujących oba sektory.

Środek ten polega na wprowadzeniu systemu finansowania osób wymagających opieki mieszkających w domu, opartego na osobistych zasadach budżetowych, przy jednoczesnym ustabilizowaniu finansowania usług społecznych. Upraszcza finansowanie dla osób wymagających opieki i ma na celu promowanie opieki domowej i środowiskowej, a nowe przepisy mają wejść w życie w określonych terminach.

Reforma nr 2: Ocena potrzeb w zakresie opieki

Ocena potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki długoterminowej jest niespójna w kontekście rozdrobnionego systemu. Chociaż nie ma to miejsca w przypadku świadczenia usług socjalnych, uznanie poważnej niepełnosprawności jest warunkiem wstępnym przyznania zasiłku na pomoc osobistą i zasiłek pielęgnacyjny.

Reforma ta poprawi i usprawni sposób uznawania osób z poważnymi niepełnosprawnościami. Wprowadza jednolite ramy i system oceny pomocy osobistej i opieki nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności. Główna ocena przeprowadzana jest przez urzędy pracy, służby socjalne i biura rodzinne oraz zgodnie z jednolitą metodyką opartą na tabeli 2.0 Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej oceny niepełnosprawności, w której ocenia się szeroki zakres potrzeb. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i w ramach działań na rzecz cyfryzacji oceniający korzystają z systemu e-zdrowia. Osoby oceniające we wszystkich 46 oddziałach otrzymują sprzęt niezbędny do wykonywania ich pracy.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2024 r.

Reforma 3: Konsolidacja nadzoru nad opieką społeczną i zapewnienie niezbędnej infrastruktury

System nadzoru nad świadczeniem opieki społecznej jest rozdrobniony i nieskuteczny. Nadzór i kontrola są obecnie prowadzone przez różne organy na szczeblu krajowym i regionalnym bez wyraźnego podziału kompetencji. Możliwości w zakresie nadzoru są niewystarczające. Opieka nieformalna i pomoc osobista, w szczególności opieka domowa świadczona przez członków rodziny, nie są objęte ubezpieczeniem.

Reforma ta konsoliduje nadzór nad opieką społeczną. Ustanawia się jednolity organ nadzorczy. Nadzór nad świadczeniem usług socjalnych i ich jakością, jakością i zakresem pomocy dla osób otrzymujących osobiste środki na potrzeby opieki oraz świadczeniem opieki zdrowotnej w ramach usług socjalnych (wraz z organem nadzoru opieki zdrowotnej). Jakość opieki ocenia się zgodnie z metodologią opracowaną zgodnie z zestawem narzędzi WHO dotyczącym praw jakości. Środek zapewnia również niezbędną infrastrukturę dla nowego systemu nadzoru, składającego się z siedziby głównej i ośmiu oddziałów regionalnych, w tym pomieszczeń, pojazdów i sprzętu informatycznego.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2024 r.

Inwestycja 1: Zwiększanie zdolności w zakresie opieki społecznej na poziomie społeczności lokalnych

Celem tej inwestycji jest zaradzenie nierównowadze w słowackich usługach socjalnych poprzez przesunięcie nacisku z opieki rezydencjalnej na dużą skalę na poprawę opieki środowiskowej i ambulatoryjnej.

Środek ten polega na utworzeniu jednostek zdolności w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej opartych na społeczności lokalnych i placówkach opieki ambulatoryjnej.

Inwestycja 2: Zwiększenie i odnowienie zdolności w zakresie opieki poszpitalnej i pielęgniarstwa

Celem tej inwestycji jest poprawa opieki po szpitalu nad pacjentami oraz zwiększenie zdolności w zakresie pielęgniarstwa w domu w celu ograniczenia niepotrzebnej ponownej hospitalizacji.

Środek ten polega na utworzeniu nowych łóżek do opieki poeksploatacyjnej i wsparciu opiekunów domowych poprzez utworzenie nowych i wyposażenie istniejących obiektów.

Inwestycja 3: Zwiększanie i przywracanie zdolności w zakresie opieki paliatywnej

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie sieci usług paliatywnych dla pacjentów z chorobami końcowymi.

Środek ten polega na stworzeniu nowych łóżek do opieki paliatywnej w hospicjach o niskiej wydajności, ulepszeniu szpitalnych okręgów paliatywnych oraz poszerzeniu mobilnych usług opieki paliatywnej poprzez ustanowienie nowych ruchomych hospicjów i modernizację istniejących.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – reforma 1: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – reforma integracji i finansowania długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej	Kamień milowy	Nowe ramy prawne długoterminowej opieki zdrowotnej i paliatywnej	Wejście w życie nowej ustawy o opiece długoterminowej i paliatywnej oraz o uregulowaniu finansowania opieki paliatywnej i pielęgniarstwa				KW 1	2023	Pierwszy etap wdrażania reformy polega na uregulowaniu zwrotu przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych kosztów opieki pielęgniarstwa w placówkach opieki społecznej, ustaleń dotyczących umów o świadczenie opieki pielęgniarstwa przez zakłady ubezpieczeń oraz dostosowania refundacji przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych kosztów opieki paliatywnej i ambulatoryjnej oraz opieki szpitalnej. Przyjęcie tej zmiany legislacyjnej przewidziano na 1. kwartał 2022 r.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Kolejny etap wdrażania polega na opracowaniu i zatwierdzeniu nowego prawodawstwa. Nowa ustawa o zdrowiu określi zakres długoterminowej opieki zdrowotnej i paliatywnej oraz określi po zakończeniu opieki i jej powiązanie z innymi rodzajami opieki. Ustawa ta zostanie przyjęta do I kwartału 2023 r. Zmiany legislacyjne regulują dziedziny obecnie określone w ustawie nr 576/2004 o opiece zdrowotnej i usługach związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.
2	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – Reforma	Kamień milowy	Publikacja koncepcji finansowania usług socjalnych na potrzeby	Opublikowana koncepcja finansowania usług socjalnych				KW 4	2023	W wyniku pierwszego etapu przygotowań do reformy finansowania usług społecznych Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	1: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – Reforma integracji i finansowania długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej		debata publiczna							i Rodziny Republiki Słowackiej proponuje nową koncepcję finansowania usług społecznych do konsultacji z zainteresowanymi stronami.
3	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – reforma 1: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – reforma integracji i finansowania długoterminowej	Kamień miłowy	Nowy system finansowania usług społecznych – wprowadzenie budżetu osobistego	Przepis wskazujący na wejście w życie ustawy o finansowaniu usług społecznych				KW 4	2025	Przepis wskazujący na wejście w życie przepisów dotyczących usług społecznych, które wprowadzają nowy system finansowania oparty na osobistym budżecie osoby potrzebującej. W odniesieniu do stopniowego wejścia w życie stosuje się okres przejściowy. Ten okres przejściowy rozpoczyna się wraz z publikacją

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opieki społecznej i zdrowotnej									aktu w Dzienniku Urzędowym i kończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2026 r.
4	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno- medyczna – reforma 2: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno- zdrowotna – Ocena potrzeb w zakresie opieki	Kamień milowy	Ujednolicenie systemu oceny	Wejście w życie ustawy o usługach socjalnych oraz o zmianie ustawy 447/2008 o odszkodowania ch dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności				KW 1	2024	Wejście w życie ustawy o usługach socjalnych, która łączy prace oceniające przeprowadzone dotychczas przez różne organy, a jednocześnie zmienia ustawę nr 447/2008 o odszkodowaniach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Reforma prac związanych z oceną ma na celu wyeliminowanie nieefektywności i biurokracji dla konsultantów medycznych i oceniających. Aby ocena była bardziej przejrzysta, określa się

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										nowe jednolite kryteria dotyczące podzależności. Ocena musi być zdigitalizowana – osoby przeprowadzające ocenę medyczną korzystają z systemu e-zdrowia. Aby zapewnić skuteczne wdrożenie reformy, zasoby finansowe w ramach tej reformy zostaną wykorzystane na zapewnienie sprzętu komputerowego i biurowego 200 pracownikom oceniającym.
5	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – reforma 3: Reforma nadzoru nad opieką społeczną i zapewnienie	Kamień milowy	Reforma nadzoru opieki społecznej	Wejście w życie ustawy o nadzorze nad opieką społeczną				KW 2	2022	Wejście w życie ustawy w dziedzinie nadzoru opieki społecznej, która ujednoliciła uprawnienia w zakresie nadzoru; Oraz Stworzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania nowego nadzoru/inspekcji opieki społecznej; —

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	infrastruktury w celu jej wdrożenia									Określenie nowych warunków jakości opieki w usługach społecznych i gospodarstwach domowych; — Rozszerzenie obszaru nadzoru o nadzór nad nieformalną opieką domową.
6	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno- medyczna – reforma 3: Reforma nadzoru nad opieką społeczną i zapewnienie infrastruktury w celu jej wdrożenia	Cel	Ustanowienie jednolitego systemu nadzoru z siedzibą główną i 8 oddziałami		Numer	0	9	KW 1	2024	Ukończenie niezbędnej infrastruktury dla funkcjonowania organu nadzorczego – siedziba główna i 8 oddziałów regionalnych. Koszty obejmują pomieszczenia, pojazdy, sprzęt komputerowy i inne warunki wstępne.
8	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności lokalnych usług	Budowa i renowacja placówek środowiskowych				KW 2	2026	Budowa nowych budynków i renowacja istniejących budynków skutkują utworzeniem

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	medyczna – inwestycja 1: Zwiększanie zdolności w zakresie opieki społecznej na poziomie społeczności lokalnych		mieszkaniow ych i placówek opieki zdrowotnej i społecznej o niskiej wydajności	i placówek opieki zdrowotnej i społecznej						łącznie 3982 jednostek ważonych zdolności wytwórczych. Infrastruktura wspólnotowa maksimum 12 miejsc na każde, a placówki opieki zdrowotnej i socjalnej – maksymalnie 30 miejsc. Wszystkie obiekty muszą być zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego i z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W przypadku renowacji budynków minimalnym celem jest osiągnięcie średniej oszczędności energii pierwotnej wynoszącej 30 %.
10	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa	Kamień miłowy	Zwiększenie zdolności obsługi	Budowa i renowacja obiektów				KW 2	2026	Budowa nowych budynków lub renowacja istniejących budynków

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	opieka społeczno- medyczna – inwestycja 1: Zwiększanie zdolności w zakresie opieki społecznej na poziomie społeczności lokalnych		ambulatoryjnej							prowadzi do utworzenia 1259 jednostek ważonych pojemności na potrzeby usług ambulatoryjnych. Wszystkie obiekty muszą być zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego i warunkami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W przypadku renowacji budynków minimalnym celem jest osiągnięcie średniej oszczędności energii pierwotnej wynoszącej 30 %.
11	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – inwestycja 2: Zwiększenie i odnowienie	Kamień miłowy	Rozszerzenie i odnowienie składu placówek świadczących opiekę domową	Inwestycje w wyposażenie techniczne zakładów opieki domowej				KW 1	2025	Ustanawia się co najmniej 11 nowych krajowych placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a co najmniej 80 istniejących krajowych placówek opiekuńczo-

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zdolności w zakresie opieki poszpitalnej i pielęgniarskiej									pielęgniarskich jest ponownie wyposażonych.
12	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno- zdrowotna – inwestycja 2: Zwiększenie i odnowienie zdolności w zakresie opieki poszpitalnej i pielęgniarskiej	Kamień miłowy	Tworzenie łóżek do pielęgnacji poprzez renowację łóżek ostrych i przewlekłych lub budowę łóżek pielęgniarskich	Stworzona lub zoptymalizowana pojemność łóżek do pielęgnacji				KW 2	2026	Co najmniej 10 obiektów obejmuje łącznie 650 łóżek poeksploatacyjnych. Zdolność tę osiąga się albo poprzez realokację istniejących zdolności wynikających z optymalizacji sieci szpitali, albo poprzez utworzenie nowych miejsc do opieki poeksploatacyjnej.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
13	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – inwestycja 3: Rozszerzanie i przywracanie zdolności w zakresie opieki paliatywnej	Kamień miłowy	Rozbudowa i odnowa miejscowej opieki paliatywnej	Budowa lub renowacja hospicjów i łóżek w oddziałach opieki paliatywnej				KW 3	2025	Budowa nowych lub renowacja istniejących hospicjów i łóżek na oddziałach opieki paliatywnej zapewnia długoterminową opiekę paliatywną, prowadząc do stworzenia lub odtworzenia łącznie 270 miejsc noclegowych.
14	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – inwestycja 3: Rozszerzanie i przywracanie zdolności w zakresie opieki paliatywnej	Cel	Rozbudowa i odnowienie ruchomej sieci hospicjów (wskaźnik: liczba nowych i przebudowanych jednostek)		Numer	0	26	KW 1	2025	Wyposażenie techniczne 26 przenośnych hospicjów, obsługujące zarówno nowe, jak i istniejące urządzenia.

KOMPONENT 14: Poprawienie otoczenia biznesowego.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji powoli tracą swoją pozycję. Częste zmiany otoczenia prawnego i wysokie obciążenia regulacyjne pociągają za sobą koszty dla przedsiębiorstw, kosztowne i długotrwałe procedury upadłościowe utrudniają realokację zasobów, a nieprzejrzyste ramy zamówień publicznych spowalniają inwestycje i prowadzą do nieoptymalnego udzielania zamówień.

Ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wprowadzenie różnych ulepszeń w otoczeniu biznesowym. Środki te mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, modernizację i cyfryzację ram prawnych dotyczących niewypłacalności oraz usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent przyczynia się tym samym do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r. w celu zapewnienia korzystnego otoczenia biznesowego, a także do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2019 r. poprzez podjęcie wyzwań związanych z zamówieniami publicznymi.

Reforma 1: Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw

Celem reformy jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw. Środek ten polega na wprowadzeniu trzech narzędzi mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, a mianowicie zasady 1 do 2-out, zasady ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem oraz oceny ex post obowiązujących przepisów. Środek polega również na wejściu w życie 300 środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Reforma nr 2: Harmonizacja i cyfryzacja postępowań upadłościowych

Słowackie postępowania upadłościowe są długotrwałe i kosztowne. Brakuje odpowiednich mechanizmów wczesnego ostrzegania, nie ma wyspecjalizowanych sądów zajmujących się postępowaniami upadłościowymi, a brak w pełni cyfrowego przepływu pracy spowalnia procesy.

Reforma ta ustanawia jednolite i cyfrowe postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, które poprawią ich przejrzystość, czas i koszty. Wprowadza ona udoskonalone i zharmonizowane ramy dotyczące niewypłacalności, w tym narzędzia wczesnego ostrzegania i specjalizację w postępowaniach upadłościowych w sądach gospodarczych.

Przepisy dotyczące mechanizmów wczesnego ostrzegania wchodzi w życie do dnia 31 stycznia 2022 r. Odpowiednie zmiany legislacyjne ustawy nr 7/2005 o upadłości i restrukturyzacji, ustawy nr 328/1991 o upadłości i układzie, ustawy nr 8/2005 o syndykach, ustawy nr 757/2004 o sądach oraz ustawy nr 371/2004 o siedzibach i okręgach sądów Republiki Słowackiej wchodzi w życie do dnia 31 marca 2023 r.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma 3: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Złożoność i czas trwania procedur weryfikacji zamówień publicznych nadal stanowią czynnik blokujący dla potencjalnych beneficjentów. Ponadto istnieje możliwość szerszego stosowania kryteriów jakości i kosztów cyklu życia. Jednocześnie należy zapewnić odpowiednie

zabezpieczenia. W związku z brakiem zaufania do instytucji publicznych nabywcy publiczni muszą dołożyć większych starań, aby odzyskać zaufanie przedsiębiorstw, mediów i ogółu społeczeństwa. Korzyści płynące z wysiłków na rzecz profesjonalizacji do tej pory pojawiają się powoli.

Reforma zamówień publicznych uprości i przyspieszy procedury, zapewniając jednocześnie odpowiednie zabezpieczenia. Jego celem jest również poprawa kontroli poprzez cyfryzację i automatyzację udzielania i oceny zamówień. Reforma legislacyjna reguluje zarówno procedury publiczne powyżej, jak i poniżej granic, a także procedury o niskiej wartości. Należy uprościć i skrócić procedury udzielania zamówień publicznych, usprawnić procedury kontroli i zwiększyć przejrzystość, w szczególności poprzez utworzenie jednej publicznej platformy elektronicznej dla całego procesu udzielania zamówień, w tym dla zamówień o wartości poniżej progu i o niskiej wartości. Wszystkie zmiany, w szczególności w zakresie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak wymogi w zakresie przejrzystości, procedury odwoławcze oraz rozdział zadań i kompetencji, muszą być w pełni zgodne z prawem UE. W celu poprawy stosowania kryteriów jakości oczekuje się wzmocnienia przepisów dotyczących zielonych zamówień publicznych. Oczekuje się, że dalsze wzmocnienie stosowania kryteriów jakości zostanie osiągnięte za pomocą środków nieregulacyjnych. Środek ten przyczyni się do dalszej profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez budowanie zdolności Urzędu Zamówień Publicznych. W szczególności należy zapewnić szkolenia w różnych formatach w celu poprawy stosowania zmienionych procedur udzielania zamówień publicznych.

Reforma ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie do dnia 31 marca 2022 r. Jednolita platforma elektroniczna zacznie działać do dnia 30 czerwca 2023 r.

Inwestycja 1: Zdolność do przeprowadzenia reform mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych

Celem inwestycji jest powołanie tymczasowych zespołów projektowych do opracowania i przeprowadzenia reformy 1. Środek ten obejmuje szkolenia dla podmiotów przedkładających materiały ustawodawcze i nielegislacyjne związane ze stosowaniem zasady 1 do 2-out, zasady ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem oraz ocenę ex post obowiązujących przepisów.

Inwestycja 2: Cyfryzacja procesów upadłościowych

Celem inwestycji jest cyfryzacja i skrócenie postępowań upadłościowych. Środek ten polega na uruchomieniu systemu informatycznego służącego do prowadzenia postępowań upadłościowych.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
1	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 1: Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw Kamień milowy	Kamień milowy	wdrożenie zasady „1-in-2-out” – wprowadzenie oceny ex post obowiązujących rozporządzeń (materiały ustawodawcze i nieustawodawcze) – wprowadzenie ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem	Wejście w życie rezolucji aktualizujących jednolitą metodykę oceny wybranych skutków				KW 1	2023	Wprowadzenie zasady „1-in-2out” do 1Q/2022 – Wprowadzenie oceny ex post obowiązujących przepisów (materiały legislacyjne do 1Q/2022 i materiały nielegislacyjne do 1Q/2023) w odniesieniu do ich skuteczności i uzasadnienia – Wprowadzenie ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem przepisów do 4Q/2022 – wdrażanie inwestycji w celu wdrożenia środków mających na celu ograniczenie środków regulacyjnych.

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
2	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 1: Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw	Kamień milowy	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców	Wejście w życie 300 środków				KW 4	2024	Wchodzi w życie 300 środków zawartych w dwóch pakietach.

3	14 – Poprawa otoczenia biznesowego – Inwestycja 1: Zdolność do przeprowadzenia reform mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych	Kamień milowy	Stosowanie zasady 1 in-2 out, zasady ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem oraz oceny ex post obowiązującego rozporządzenia	Kursy szkoleniowe dla osób przedkładających materiały ustawodawcze i nielegislacyjne					KW 2	2025	Przeprowadza się szkolenia dla podmiotów przedkładających materiały legislacyjne i nielegislacyjne dotyczące stosowania zasady 1 do 2-out, zasady ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem oraz oceny ex post obowiązujących przepisów.
---	--	---------------	--	--	--	--	--	--	------	------	---

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
4	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 2: Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności – dostosowanie przepisów	Kamień milowy	Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Wejście w życie zbioru ustaw regulujących postępowanie upadłościowe.				KW 1	2023	Wejście w życie ustaw, które ustanowią ramy prawne dla ujednolicenia i pełnej cyfryzacji likwidacji, upadłości, restrukturyzacji i umorzenia długów oraz, w stosownych przypadkach, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zbliżającej się upadłości, a także zmiany ram prawnych i proceduralnych dotyczących cyfryzacji procesów przymusowej likwidacji. Obejmuje on wprowadzenie narzędzi wczesnego ostrzegania i tworzy specjalizację w sprawach upadłościowych na szczeblu sądów ds. przedsiębiorstw. Rząd i parlament zatwierdzają szereg ustaw:- nowa ustawa o niepublicznej restrukturyzacji finansowej i publicznej restrukturyzacji zapobiegawczej; Zmiana ustawy nr 7/2005 o upadłości i restrukturyzacji, – zmiana ustawy nr 8/2005 o zarządcach, – zmiana ustawy nr 328/1991 o upadłości i układzie; Zmiana ustawy nr 757/2004 o sądach; Zmiana ustawy nr 371/2004 o siedzibach

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
										i dystryktach sądów Republiki Słowackiej.
5	14 – poprawa otoczenia biznesu – Inwestycje 2: Cyfryzacja procesów upadłościowy ch	Kamień milowy	Jednolity, w pełni zdigitalizowany proces upadłości jest w pełni operacyjny.	Uruchomienie systemu informatyczne go na potrzeby postępowań upadłościowyc h, zweryfikowane go protokołem odbioru				KW 4	2024	Uruchamia się system informatyczny na potrzeby postępowań upadłościowych. System informatyczny służy cyfryzacji postępowań likwidacyjnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych, umorzenia długów i przedupadłościowych. Umożliwia on transgraniczną wymianę informacji i dostarczanie prostych danych statystycznych. Dostęp do niego mają sądy, wierzyciele i społeczeństwo.
6	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 3: Reforma zamówień publicznych – dostosowanie	Kamień milowy	Reforma ustawy o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Wejście w życie znowelizowan ej ustawy o procedurach udzielania zamówień publicznych				KW 1	2022	Zatwierdzona przez rząd i parlament zmiana ustawy o procedurach udzielania zamówień publicznych, która weszła w życie, zapewni: — Przyspieszenie i uproszczenie postępowania o udzielenie zamówienia. — Przyspieszenie procesu również w celu wykonywania praw kandydatów,

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
	prawodawstw a			przez Parlament						oferentów, uczestników i innych zainteresowanych osób. — Poprawa kontroli zamówień publicznych poprzez automatyzację udzielania i oceny zamówień oraz zapewnienie skutecznego gromadzenia i analizy danych dotyczących cen. — Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości, a wszelkie proponowane zmiany będą zgodne zarówno z odpowiednimi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady, jak i z zasadami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu UE.
7	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 3: Reforma zamówień publicznych – cyfryzacja procedur	Kamień milowy	Cyfryzacja procedur udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem jednej platformy elektronicznej.	Jednolita platforma elektroniczna jest w pełni operacyjna w odniesieniu do 6 nowych funkcji.				KW 2	2023	Cyfryzacja procedur udzielania zamówień publicznych jest testowana i w pełni operacyjna, w tym interoperacyjność z systemem informacyjnym centralnego zarządzania danymi referencyjnymi (IS CSRU) zgodnie z ustawą nr 305/2013 Coll. umożliwiającą automatyczne uzupełnianie danych podmiotu

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Tło	Cel	Kwartał	Rok	
	udzielania zamówień publicznych									zamawiającego, rozszerzenie zakresu na wszystkie towary i usługi. Cechy: — Przedstawienie robót budowlanych, dostaw i usług poniżej progu, nie tylko tych, które zwykle są dostępne na rynku; Udzielenie zamówienia z kryterium innym niż cena; — Badania rynkowe dotyczące zamówień o niskiej wartości; — Publikacja zamówień o niskiej wartości; — Stworzenie funkcji automatycznego plasowania ofert; — Integracja z systemem informacyjnym centralnego zarządzania danymi referencyjnymi (IS CSRÚ) zgodnie z ustawą nr 305/2013 Coll.

KOMPONENT 15: Reforma sądownictwa

Na Słowacji pojawiły się konkretne obawy co do ogólnej integralności systemu wymiaru sprawiedliwości, a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest słabe w porównaniu z innymi państwami UE. Korupcja nadal stanowi wyzwanie, a postrzeganie korupcji pozostaje problematyczne.

Ten element słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu dalsze zwiększanie skuteczności, integralności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, a także zwalczanie korupcji. Celem reformy mapy sądownictwa jest wprowadzenie specjalizacji sędziów, a tym samym stworzenie możliwości lepszego i szybszego wydawania orzeczeń sądowych. Inwestycje związane z reformą mapy sądownictwa mają dwa nadrzędne cele. Pierwszym celem jest modernizacja istniejących pomieszczeń oraz budowa lub zamawianie nowych pomieszczeń dla kluczowych sądów w nowej mapie sądownictwa. Drugim celem jest inwestowanie w zdolności analityczne, technologie cyfrowe i cyfryzację procesów sądowych, aby przyczynić się do poprawy jakości i przyspieszenia usług oraz zwiększenia przejrzystości proceduralnej, a także ograniczyć zakres praktyk korupcyjnych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów 2019.4 i zalecenia dla poszczególnych krajów 2020.4, a mianowicie do poprawy skuteczności i rozwiązania problemów związanych z integralnością systemu wymiaru sprawiedliwości, a także do zwiększenia wysiłków na rzecz wykrywania i ścigania korupcji oraz zapewnienia skutecznego nadzoru i egzekwowania ram przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Reforma 1: Reorganizacja mapy sądowej

Fragmentacja słowackiego systemu sądowego podważa jego skuteczność. Sędziowie nie są w stanie specjalizować się w wystarczającym stopniu, co negatywnie wpływa na skuteczność i jakość orzeczeń sądowych. Ponadto różnorodność systemu prowadzi do braku przejrzystości.

Reforma ta przyczyni się zatem do poprawy skuteczności i jakości wymiaru sprawiedliwości. W tym celu Komisja zreorganizuje system sądownictwa poprzez jego usprawnienie i tym samym umożliwienie większej specjalizacji sędziów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, cywilnych, handlowych i rodzinnych, co utoruje drogę do lepszych i szybszych orzeczeń sądowych. Obejmuje on nową sieć sądów administracyjnych i sądów powszechnych pierwszej instancji (w tym sądów rejonowych), sądów apelacyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Główne przepisy wdrażające reformę mapy sądownictwa wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2021 r. Przejście systemu sądownictwa do mniejszej liczby sądów i z udziałem wyspecjalizowanych sędziów zakończy się do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma nr 2: Walka z korupcją oraz wzmocnienie uczciwości i niezawisłości sądownictwa

Wysoki poziom postrzeganej korupcji wiąże się z brakiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Szczególnym problemem jest brak środków ścigania korupcji i prania pieniędzy.

Reforma ta obejmuje pakiet zmian legislacyjnych mających na celu poprawę uczciwości i niezawisłości sądownictwa oraz skuteczniejsze zwalczanie korupcji i prania pieniędzy. Reformę tę wdraża się zgodnie z art. 19 TUE w celu zapewnienia skutecznej ochrony sądowej.

Wzmocnienie integralności i niezawisłości sądownictwa:

- Naczelny Sąd Administracyjny jest powoływany jako sąd dyscyplinarny dla sędziów, prokuratorów, komorników, notariuszy i zarządców (związany z reformą 1).
- Rada Sądownictwa otrzymuje więcej kompetencji w zakresie weryfikacji majątku i ekspertyzy sądowej sędziów. Ponadto w wyborach do Rady Sądownictwa należy wprowadzić zasadę regionalną w celu zapewnienia większej reprezentatywności.
- Wybory sędziów do Trybunału Konstytucyjnego należy usprawnić i uczynić je bardziej przejrzystymi za pomocą kilku środków, takich jak ochrona przed biernością parlamentarną w wyborze sędziów, wprowadzenie zasady rotacji sędziów w celu zmniejszenia ryzyka wyboru zbyt wielu sędziów przez daną partię polityczną. W celu wyboru kluczowych sędziów (Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego i Prokuratora Specjalnego) wprowadza się rozprawy jawne.
- Zmienia się przepisy dotyczące wykonywania zawodu sędziego, w tym ograniczenie wieku do 67 lat dla sędziów i 72 lat dla sędziów konstytucyjnych.

Zapewnienie skutecznego nadzoru i egzekwowania ram przeciwdziałania praniu pieniędzy:

- Ustanawia się Urząd ds. Zarządzania Zajętym Aktywami wraz z udoskonalonymi ramami prawnymi umożliwiającymi skuteczniejsze zajmowanie aktywów i zarządzanie nimi. Środek ten jest powiązany z działaniami na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach komponentu 16 słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności.

Wykrywanie i ściganie korupcji:

- Nowe przestępstwa kryminalne wprowadza się, jeżeli sędziowie nadużywają przepisów prawa, a urzędnicy państwowi zwracają się o nienależne korzyści lub je obiecują.

Część tych zmian legislacyjnych zaplanowano na 31 grudnia 2020 r. Cały pakiet przepisów wchodzi w życie do dnia 30 września 2021 r.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2021 r.

Inwestycja 1: Budynki dla zreorganizowanego systemu sądowego

Celem środka jest modernizacja budynków sądów zgodnie z nową mapą sądową.

Środek ten polega na renowacji i modernizacji istniejących budynków, a także na zakupie nowych odpowiednich pomieszczeń dla sądów.

Inwestycja 2: Cyfryzacja i zdolności analityczne

Celem środka jest poprawa skuteczności zreformowanej sieci jurysdykcyjnej poprzez lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych.

Środek ten obejmuje szereg działań, w tym zamówienia na narzędzia informatyczne dla pracowników sądów i budynków, opracowanie cyfrowego rejestru działalności gospodarczej, który umożliwia przedsiębiorcom i sądom prowadzenie działalności w zakresie rejestru działalności gospodarczej w pełni drogą elektroniczną, oraz platformę wsparcia analitycznego dla orzecznictwa, która umożliwia sędziom przyspieszenie prac analitycznych.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	15 – reforma sądownictwa – Reforma 1: Reforma mapy sądowej – Ustawodawstwo	Kamień milowy	Definicja nowej mapy sądowej	Wejście w życie ustawy o rezydencjach i okręgach				KW 4	2021	Wejście w życie zmiany legislacyjnej określi nowy system sądownictwa. Zmiany mapy sądowej dostosowują sieć sądów powszechnych pierwszej instancji, tworzą sądy administracyjne, dostosowują powszechne sądy apelacyjne i tworzą Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Słowackiej.
2	15 – reforma sądownictwa – Reforma 1: Reforma mapy sądowej – Ustawodawstwo	Kamień milowy	Wprowadzenie nowej sieci sądowej	Zreorganizowana sieć sądowa działa				KW 1	2023	Zakończono proces przechodzenia wymiaru sprawiedliwości do mniejszej liczby sądów, a sędziowie zostali wyznaczeni do specjalizacji (w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego) w co najmniej 3 porządkach obrad w każdym nowym okręgu sądowym (Q1/2023). Powstała i funkcjonuje nowa sieć sądów powszechnych i administracyjnych pierwszej instancji, powszechnych sądów apelacyjnych i Naczelnego Sądu

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Administracyjnego Republiki Słowackiej (Q1/2023).
3	15 – reforma sądownictwa – Inwestycja 1: reorganizacja sądów – renowacja budynków	Cel	Przebudowa a powierzchnia budynków sądowych w m ²)		Obszar (m ²)	0	48 388	KW 2	2026	Remont 48388 metrów kwadratowych budynków sądów. Renowacje muszą przynieść oszczędności energii średnio na poziomie co najmniej 30 %.
4	15 – Reforma sądownictwa – Inwestycja 1:Reorganizacja sądów – Budowa/zamówi enie nowych budynków	Cel	Powierzchnia budynków sądowych wyprodukowa na lub zakupiona (w m ²)		Obszar (m ²)	0	24 909	KW 4	2025	Należy dostarczyć podpisane umowy zakupu 24909 metrów kwadratowych budynków sądowych. Dla wszystkich zakupionych budynków należy dostarczyć świadczenia charakterystyki energetycznej wskazujące etykietę efektywności energetycznej „B” lub wyższą. W przypadku budynków wymagających dalszej renowacji należy dostarczyć podpisany protokół odbioru renowacji.

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
5	15 – reforma sądownictwa – Reforma 2: Zwalczanie korupcji oraz wzmacnianie uczciwości i niezawisłości sądownictwa	Kamień milowy	Pakiet ustaw w celu zwalczania korupcji oraz wzmocnienia integralności i niezależność i wymiaru sprawiedliwo ści	Wejście w życie ustawy o reformie sądownictwa, ustawy konstytucyjne j, zmienionej ustawy o prokuraturz e, zmienionego kodeksu karnego oraz regulaminu dyscyplinarn ego Najwyższego Administrator a Trybunału Sprawiedliwo ści Republiki Słowackiej				KW 3	2021	Wejście w życie ustawy o zarządzaniu zabezpieczonym majątkiem, ustawy o reformie sądownictwa, ustawy konstytucyjnej, zmienionej ustawy o prokuraturze oraz zmienionego kodeksu karnego, przyjęcie przepisów Dyscyplinarnych Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Słowackiej
6	15 – reforma sądownictwa – Inwestycje 2: Instrumenty wspierające reformę mapy sądowej –	Kamień milowy	Opracowanie i przekazanie systemu informatyczn ego – rejestr	Utworzenie rejestru działalności gospodarczej				KW 2	2026	Utworzenie scentralizowanego elektronicznego rejestru działalności gospodarczej. Funkcje te umożliwiają przedsiębiorcom i sądom korzystanie z rejestru i komunikowanie się z nim drogą elektroniczną, na przykład w celu rejestracji, zmiany i usuwania

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Rejestr działalności gospodarczej i scentralizowan y system zarządzania sądowego		działalności gospodarczej							informacji z rejestru działalności gospodarczej za pomocą wstępnie wypełnionych formularzy, utworzenia spółki oraz zapewnienia automatycznego połączenia z innymi rejestrami.
8	15 – reforma sądownictwa – Inwestycja 2:	Cel	Nowoczesność sądowego sprzętu informatyczn ego dla pracowników sądu		Numer	0	24 000	KW 2	2025	Dostarczenie 24000 sztuk nowoczesnego sprzętu informatycznego do sądów (wśród nowych notebooków, stacji dokujących, monitorów, telefonów i licencji MS Teams). Ponadto zapewnienie sądom technologii cyfrowych w celu skutecznego prowadzenia rozpraw i postępowań zdalnych. Informacje te obejmują: - Serwery sieciowe służące do centralnego przechowywania komponentów sieci i systemów informatycznych; - Karty sieciowe wspierające technologię wideo konferencji; - Elementy sieci i wifi: Sieć rozległa (WAN), lokalne

Nast. NUM	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/w artość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										sieci obszarowe (LAN), infrastruktura Wi-Fi, Firewalls, zarządzanie tożsamością i ochroną kontekstową oraz wirtualne sieci prywatne (VPN); - Technologia videokonferencji: platforma serwerowa oraz sprzęt videokonferencyjny
9	15 – reforma sądownictwa – Inwestycje 2: Narzędzia wspierania reformy mapy sądowej – Platforma wsparcia analitycznego	Kamień milowy	Utworzenie platformy wsparcia analitycznego w zakresie dostępu do orzecznictwa w sądach	Protokół odbioru				KW 4	2025	Platforma wsparcia analitycznego umożliwia sędziom dostęp do scentralizowanej bazy danych, która zapewnia monitorowanie orzecznictwa, a także analityczne badania orzecznictwa.

KOMPONENT 16: Walka z korupcją i praniem pieniędzy, bezpieczeństwo i ochrona ludności

Słowacja plasuje się słabo pod względem wskaźników postrzegania korupcji i zaufania do policji. Zarządzanie jest fragmentaryczne i ma ograniczone możliwości, utrudniając świadczenie usług publicznych i inwestycje publiczne, a przestępstwa finansowe nie są w wystarczającym stopniu zwalczane.

Główne cele tego komponentu 16 słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności to zwiększenie wysiłków na rzecz wykrywania i ścigania korupcji, walka z przestępstwami przeciwko środowisku, zwiększenie zdolności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, optymalizacja zarządzania kryzysowego i wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach rządu.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

W ten sposób przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r., w szczególności do zapewnienia skutecznego nadzoru i egzekwowania ram przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz do zapewnienia korzystnego otoczenia biznesowego i wysokiej jakości usług publicznych. Uwzględniono również zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r., w tym w odniesieniu do zwiększonych wysiłków na rzecz wykrywania i ścigania korupcji.

Reforma 1: Skuteczniejsza walka z korupcją i praniem pieniędzy

Nowe tendencje w międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym w zakresie wykorzystywania podmiotów prawnych do prania pieniędzy, wymuszają na Słowacji udoskonalenie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zapobiegania przestępstwom gospodarczym i ich zwalczania.

Reforma ta ma na celu wzmocnienie walki z praniem pieniędzy i korupcją. Poprawi ona ramy prawne dotyczące zamrażania aktywów, w tym utworzenie biura zarządzającego takimi aktywami oraz kompetencje policji do sprawdzania ich pochodzenia. Wprowadza również centralny rejestr rachunków.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 1: Narzędzia i możliwości walki z korupcją i praniem pieniędzy

Walka z korupcją i praniem pieniędzy wymaga odpowiednich narzędzi, w tym rozwiązań cyfrowych, i zdolności.

Inwestycje te zapewnią szereg narzędzi i środków budowania zdolności w celu wsparcia reformy 1. Obejmuje to cyfrowe rozwiązania w zakresie oprogramowania na potrzeby dochodzeń finansowych i centralnego rejestru kont. Zdolności w zakresie prowadzenia dochodzeń finansowych w siłach policyjnych zostaną wzmocnione poprzez szkolenia i sprzęt oraz reorganizację, która doprowadzi do utworzenia Krajowego Centrum ds. Przestępczości Specjalnej (NCODK) wraz z biurami regionalnymi i służbami analitycznymi Krajowej Agencji Kryminalnej (NAKA). Ponadto należy podjąć kroki w celu zapewnienia pełnej operacyjności biura sygnalisty w celu wsparcia walki z korupcją. Obejmuje to zapewnienie wyposażenia technicznego.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 2: Modernizacja i budowanie zdolności sił policyjnych

Struktury i zdolności sił policyjnych są przestarzałe i brakuje wyspecjalizowanych służb zajmujących się nowymi formami przestępczości i analizy kryminalnej. Reforma ma na celu zreorganizowanie organizacji sił policyjnych, wzmocnienie zdolności analitycznych i usług w zakresie technologii kryminalnej, a także prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw przeciwko środowisku. Tworzy ona inżynierię kryminalną, jednostki analiz kryminalnych oraz jednostkę do walki z przestępstwami przeciwko środowisku, a także jej personel i odpowiednie wyposażenie.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych

Celem środka jest budowanie zdolności sił policyjnych i cyfryzacja procesów, aby zwiększyć ich skuteczność.

Środek obejmuje szereg działań, takich jak zapewnienie szkoleń i pojazdów, renowacja budynków, a także zamówienia na zmodernizowane rozwiązania informatyczne.

Reforma 3: Optymalizacja zarządzania kryzysowego

Liczne kryzysy, w tym pandemia, wykazały niedociągnięcia w mechanizmach reagowania kryzysowego.

Reforma ta optymalizuje zarządzanie kryzysowe i odpowiednie zdolności oraz skuteczną koordynację służb ratowniczych. Obejmuje to jasne określenie ról i porozumień o współpracy służb ratowniczych zintegrowanego systemu ratowniczego, ustanowienie wspólnych procedur reagowania kryzysowego oraz wspólny mechanizm koordynacji. Określa również sieć zintegrowanych centrów bezpieczeństwa (zob. inwestycja 3 w ramach tego komponentu, *modernizacja systemu przeciwpożarowego i ratowniczego*).

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma 4: Audyt i Kontrola

Celem środka jest zapewnienie skutecznej ochrony interesów finansowych Unii podczas wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, co jest uzależnione od ustanowienia odpowiednich środków w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów, jak określono w art. 61 rozporządzenia finansowego, oraz wykrywania i eliminowania tych zjawisk. W związku z tym poprawa środowiska kontroli i audytu jest warunkiem wstępnym skutecznego wdrożenia planu zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym. Reforma ta obejmuje nowy środek mający na celu ochronę interesów finansowych Unii w kontekście RRF, w szczególności przyjęcie a) metodyki zarządzania ryzykiem korupcji oraz b) procedur dotyczących nadzoru przez NIKA nad wdrażaniem tej metodyki.

Ten kamień milowy musi zostać osiągnięty przed przedłożeniem Komisji szóstego wniosku o płatność.

Inwestycja 3: Modernizacja systemu przeciwpożarowego i ratowniczego

Celem środka jest zapewnienie infrastruktury fizycznej i cyfrowej niezbędnej do modernizacji systemu zarządzania kryzysowego.

Inwestycja polega na utworzeniu zintegrowanego centrum bezpieczeństwa oraz budowie i renowacji stacji gaśniczych.

Inwestycja 4: Usprawnienie, optymalizacja i wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej

Inwestycje publiczne są hamowane przez brak zdolności administracyjnych w zakresie wdrażania na kilku szczeblach. Znaczne inwestycje przewidziane w planie oznaczają potrzebę dalszego zwiększania zdolności zarządzania tymi inwestycjami. Ponadto świadczenie usług jest utrudnione przez fragmentaryczne zarządzanie na szczeblu gminnym.

Reforma ta wzmocni zdolności administracyjne zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym w zakresie wdrażania reform i inwestycji w słowackim planie odbudowy i zwiększania odporności. W tym celu ustanawia się Krajowy organ ds. wdrażania i koordynacji słowackiego RRP. Wejście w życie ustawy o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wejdzie w życie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność i w tym momencie nie odbiega w żaden istotny sposób od opisu przedstawionego w ostatecznym planie słowackim. Do dnia 31 grudnia 2021 r. należy potwierdzić uruchomienie systemu repozytorium służącego do rejestrowania i przechowywania wszystkich istotnych danych związanych z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności – osiągnięciem kamieni milowych i wartości docelowych, danymi dotyczącymi ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych. Słowacja przedkłada specjalne sprawozdanie z audytu potwierdzające skuteczność funkcji systemu repozytorium.

Oczekuje się również wsparcia działań w zakresie mediów i komunikacji. Utworzenie wspólnych centrów usług ma na celu poprawę efektywności świadczenia usług publicznych na szczeblu lokalnym, zwłaszcza w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Akt o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wchodzi w życie do dnia 31 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium zostanie ukończony do dnia 31 grudnia 2021 r. System informatyczny dla NIKA zostanie uruchomiony do dnia 30 września 2022 r.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięwzięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 1: Zwiększenie skuteczności walki z korupcją i przeciwdziałania praniu pieniędzy	Kamień milowy	Reformy mające na celu usprawnienie i usprawnienie dochodzeń finansowych	Wejście w życie ustawy 312/2020 o zamrażaniu aktywów i ustawy ustanawiającej centralny rejestr rachunków				KW 1	2022	Wejście w życie przepisów, które ustanowią ramy dla uruchomienia centralnego rejestru rachunków. Uprawnienia policji do sprawdzania majątku w przypadku rozbieżności między legalnymi dochodami a majątkiem używanym zostaną rozszerzone. Biuro ds. zarządzania zajęętymi aktywami działa i zwiększa możliwości zamrażania aktywów.
2	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 1: Narzędzia i możliwości walki z korupcją i praniem pieniędzy	Kamień milowy	Zapewnienie infrastruktury niezbędnej do wspierania walki z praniem pieniędzy i korupcją	Infrastruktura związana z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i sygnalizacją jest w pełni operacyjna.				KW 4	2023	Zakończenie następujących etapów: — Zakup oprogramowania „go AML” do IV kwartału 2022 r. i wdrożenie go do III kwartału 2023 r. — Uruchomienie testowej wersji centralnego rejestru rachunków z wszystkimi funkcjami określonymi w ustawie z dostępem do danych do II kwartału 2022 r., a następnie uruchomienie ostatecznej wersji w IV kwartale 2022 r. — Uruchomienie i pełne

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wyposażenie techniczne biura ochrony sygnalistów do 3. kwartału 2022 r. — Dostosowanie pomieszczeń i sprzętu ICT jednostek NCODK i NAKA na potrzeby dochodzeń finansowych i weryfikacji pochodzenia aktywów według szczegółu regionalnego (wzór 1 + 4) do czwartego kwartału 2023 r.
3	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 1: Narzędzia i możliwości walki z korupcją i praniem pieniędzy	Cel	Przekwalifikowa- nie funkcjonariuszy policji w zakresie dochodzeń finansowych i działań analitycznych		% przeszkolony- ch pracowników	0	100	KW 4	2023	Utworzenie Centrum Analiz NAKA oraz Regionalnych Biur Analiz i Dochodzeń Finansowych NAKA, a także utworzenie regionalnych biur analitycznych i finansowych Krajowego Centrum ds. Przestępczości Specjalnej (NCODK) w I kwartale 2022 r. powołani pracownicy nowo utworzonych jednostek sił policyjnych uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i seminariach z udziałem wykładowców zagranicznych i krajowych oraz we współpracy z CEPOL-em i Europol-em.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – reforma 2: Nowoczesność i budowanie zdolności sił policyjnych	Kamień milowy	Wprowadzenie zmian organizacyjnych w policji w celu zwiększenia skuteczności wykrywania przestępstw, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i wykrywania korupcji	Zmiana organizacyjna sił policyjnych jest skuteczna.				KW 4	2021	Zmiany organizacyjne mające na celu utworzenie jednostki zajmującej się wykrywaniem i prowadzeniem dochodzeń w sprawach przestępstw przeciwko środowisku (centrum i regiony), rozszerzenie zdolności analitycznych sił policyjnych na szczebel regionalny, utworzenie nowej jednostki ds. usług w zakresie technologii kryminalnej (centrum i regiony).
5	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – szkolenie	Cel	Prowadzone są szkolenia związane z reformą policji		% przeszkolonych pracowników	0	100	KW 4	2024	Przeszkoleni są wszyscy funkcjonariusze powołani w nowo utworzonych jednostkach sił policyjnych (przestępstwa przeciwko środowisku, analizy przestępcze, służby technologii kryminalnej). Co najmniej 300 funkcjonariuszy policji zostało przeszkolonych w celu poprawy jakości komunikacji dla funkcjonariuszy policji z ofiarami przestępstw.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
6	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – Modernizacja floty pojazdów	Cel	Zakup nowych pojazdów (10 % floty) pojazdów elektrycznych i hybrydowych		Numer	0	700	KW 4	2022	Spośród ogólnego celu, jakim jest odnowienie 705 pojazdów floty policyjnej na pojazdy elektryczne i hybrydowe (326 pojazdów do 2. kwartału 2022 r. i 379 pojazdów do 4. kwartału 2022 r.) należy wymienić co najmniej 700 pojazdów policyjnych.
7	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – odbudowa akcja budynków	Kamień milowy	Zakres wyremontowanej powierzchni pomieszczeń w budynkach policyjnych w celu zmniejszenia energochłonności budynków		Numer	0	45 000	KW 2	2025	Należy dostarczyć podpisane protokoły odbioru renowacji 45000 metrów kwadratowych w budynkach policyjnych wraz z ocenami energetycznymi projektu i świadectwami charakterystyki energetycznej wykazującymi średnio co najmniej 30 % oszczędności energii.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
8	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – nowe lub zmodernizowa- ne moduły systemu informacji o rejestracji cudzoziemców w (IS ECU)	Kamień milowy	Cyfryzacja procedur wydawania zezwoleń na pobyt w celu uproszczenia procedur dla obywateli	Dostarczenie nowych lub zmodernizowa- nych modułów				KW 4	2024	Nowe lub zmodernizowane moduły systemu informacyjnego dla rezydentów zagranicznych są dostarczane z następującymi kluczowymi funkcjami: ulepszone funkcje bezpieczeństwa cyfrowego przy składaniu wniosku o pobyt dla obywateli państw trzecich, przedłużaniu pobytu, rejestracji pobytu rezydentów Unii Europejskiej, komputeryzacji wniosku o wydanie dokumentu, modułach powiadamiania i komputeryzacji komunikacji w trakcie procedury.
9	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – zautomatyzowa- ny system wykrywania przestępstw lub wykroczeń drogowych	Kamień milowy	Modernizacja systemu wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego	Protokoły odbioru				KW 2	2026	Zmodernizowany został zautomatyzowany system rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego. Nowe funkcje obejmują: 1) rejestrowanie i identyfikowanie naruszeń w ruchu drogowym, 2) zmiany w istniejącym systemie automatycznego generowania decyzji oraz 3) statystyki, sprawozdawczość i analiza.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
18	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – platforma sztucznej inteligencji	Kamień milowy	Nowa platforma sztucznej inteligencji	Realizacja nowej platformy sztucznej inteligencji				KW 2	2026	Dostarczona zostanie nowa platforma sztucznej inteligencji.
10	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 3: Optymalizacja zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Wejście w życie zooptymalizowane- go zarządzania kryzysowego	Wejście w życie zmienionej ustawy 129/2002 w sprawie zintegrowanego systemu ratowniczego				KW 1	2023	Koncepcja optymalizacji zarządzania kryzysowego jasno określa relacje między służbami reagowania kryzysowego zintegrowanego systemu ratunkowego, ustanawia wspólne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, przewiduje wspólną koordynację między elementami, z uwzględnieniem zarówno strategicznego, jak i operacyjnego poziomu zarządzania kryzysowego, oraz proponuje sieć zintegrowanych ośrodków bezpieczeństwa. Przepisy wchodzą w życie do 1. kwartału 2023 r.

Nast NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
11	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 3:modernisa — budowa systemu przeciwpżar owego i ratownicze go – budowa sieci zintegrowan ych centrów bezpieczeńst wa	Kamień milowy	Realizacja zintegrowanego centrum bezpieczeństwa i wirtualnego zintegrowanego centrum bezpieczeństwa	Remont zintegrowanego centrum bezpieczeństwa i uruchomienie wirtualnego zintegrowanego centrum bezpieczeństwa				KW 2	2026	Dostarczona zostanie renowacja jednego zintegrowanego centrum bezpieczeństwa, z którego zostaną rozmessezone służby ratunkowe. Wersja próbna wirtualnego zintegrowanego centrum bezpieczeństwa jest operacyjna, w tym_____integracja linii telefonicznych 112, 158, 150, 18300, 155 oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej, a także plan pełnej migracji produkcyjnej przygotowujący do uruchomienia.
12	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 3:modernisa — pożar i ratownictwo odnowa systemu budynków stacji pożarniczych	Cel	Modernizacja posterunków pożarniczych		Numer	0	2	KW 2	2026	Zakończenie prac budowlanych nad jedną nową stacją gaśniczą i przebudowa jednej istniejącej stacji gaśniczej. Renowacja stacji gaśniczej musi przynieść średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
13	16 – Walka z korupcją i praniem pieniędzy – Inwestycja 4: Wzmocnieni- e zdolności administracyj- nych na różnych szczeblach administracji – utworzenie krajowego organu wykonawczego o i koordynacyj- nego	Kamień milowy	Minimalizacja ryzyka związanego z wdrażaniem poprzez ustanowienie organu koordynującego, finansowego i wykonawczego (NIKA) na potrzeby Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Ustanowienie i budowanie zdolności organu ds. RRP				KW 3	2022	Nika zostanie utworzona do trzeciego kwartału 2021 r. Będzie to organ koordynujący, finansowy i wykonawczy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Kolejne kroki obejmują: Wzmocnienie zdolności NIKA i audytu rządowego do IV kwartału 2021 r. Nowy system informatyczny do celów NIKA zostanie wprowadzony do III kwartału 2022 r.
14	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 4: Wzmocnieni- e zdolności administracyj- nych na różnych szczeblach administracji rządowej — ustanowienie	Kamień milowy	Audyt i kontrola: podstawa prawna	Wejście w życie <i>ustawy o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>				KW 4	2021	Zatwierdzenie przez parlament i wejście w życie <i>ustawy o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</i> musi zostać zakończony przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięwzięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	krajowego organu wykonawczego o i koordynacyjnego									
15	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji – ustanowienie krajowego organu wykonawczego o i koordynacyjnego	Kamień milowy	System archiwizacji RRP: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF	Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium				KW 4	2021	Należy wprowadzić i uruchomić systemu repozytorium, np. w formie arkusza Excel, służący do monitorowania wdrażania RRP. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: gromadzenie danych i monitorowanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych; gromadzenie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do danych wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia RRF.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
16	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 4: Wzmocnienie działań administracyj- nych zdolność na różnych szczeblach administracji – utworzenie wspólnych centrów usług	Cel	Tworzenie wspólnych centrów usług.			0	20	KW 4	2024	Spośród ogólnego celu zakładającego utworzenie 22 wspólnych centrów usługowych w regionach najbardziej słabiej rozwiniętych do 4. kwartału 2024 r. ustanawia się co najmniej 20 wspólnych centrów usług. Te wspólne centra usług pomagają połączyć zdolności na szczeblu lokalnym w zakresie świadczenia podstawowych usług publicznych (społecznych).
19	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyj- nych na różnych szczeblach administracji rządowej – Nowy sprzęt komputerowy dla administracji	Kamień milowy	Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)	Dostawa nowego sprzętu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz podległych mu organizacji i departamentów				KW 2	2026	Należy dostarczyć nowy sprzęt komputerowy dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz podległych mu organizacji i departamentów, które organizacyjnie należą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, w tym jednostki policji odpowiedzialne za zwalczanie korupcji i prania pieniędzy oraz prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, w wysokości 30000 EUR.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięw- zięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednost- ka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	publicznej									
20	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyj- nych na różnych szczeblach administracji rządowej – Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej	Kamień milowy	Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej.	Dostawa nowego sprzętu dla administracji publicznej				KW 2	2026	Dostarcza się nowy sprzęt komputerowy dla instytucji administracji publicznej innych niż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej oraz podległych mu organizacji i departamentów w wysokości 20461 EUR.

Nast. NU M.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Przedsięwzięcie	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
17	Reforma 4: Audyt i Kontrola	Kamień milowy	Przyjęcie a) metodyki zarządzania ryzykiem korupcji oraz procedur dotyczących nadzoru sprawowanego przez NIKA nad wdrażaniem tej metody	Przyjęcie i opublikowanie zmienionej metodyki zarządzania ryzykiem korupcji, która ma zastosowanie do wszystkich organów wdrażających RRF, oraz przyjęcie procedury organu koordynującego dotyczącej nadzoru nad wdrażaniem tej metodyki				KW 2	2025	Biuro rządowe przyjmuje zmienioną metodykę zarządzania ryzykiem korupcji. Metodyka ta jest wiążąca dla wszystkich organów wdrażających RRF i zapewnia minimalne standardy zarządzania ryzykiem korupcji. Organ koordynujący przyjmuje dodatkowo procedurę monitorowania wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem korupcji.

KOMPONENT 17: CYFROWA SŁOWACJA (STAN W SIECI MOBILNEJ, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, SZYBKI INTERNET DLA WSZYSTKICH, GOSPODARKA CYFROWA)

Celem tego elementu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest osiągnięcie przez Słowację znacznych postępów w kierunku społeczeństwa i gospodarki przygotowanej na technologie cyfrowe. Cel ten należy osiągnąć za pomocą środków mających na celu cyfryzację administracji publicznej i świadczenia usług publicznych, poprawę cyberbezpieczeństwa dzięki znormalizowanemu podejściu do zapobiegania incydentom i ich rozwiązywania we wszystkich podmiotach administracji publicznej, nadrzędną strategię w zakresie umiejętności cyfrowych oraz wsparcie unijnych projektów wielokrajowych i inwestycji w rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

Środki w ramach tego komponentu przyczynią się do realizacji zaleceń dla Słowacji, w szczególności w odniesieniu do umiejętności cyfrowych (zalecenie dla poszczególnych krajów 2, 2020), transformacji cyfrowej (zalecenie dla poszczególnych krajów 3, 2020), otoczenia biznesowego i jakości usług publicznych (zalecenie dla poszczególnych krajów 4, 2020), badań naukowych i innowacji (zalecenie krajowe 3, 2019) oraz konkurencyjności MŚP (zalecenie krajowe 3, 2019).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Tworzenie rozwiązań w zakresie e-administracji w priorytetowych sytuacjach życia

Reforma ta doprowadzi do przygotowania i przyjęcia przez Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji (MIRRI) planu inwestycyjnego dla priorytetowych „sytuacji życia” obywateli i przedsiębiorstw. Celem jest umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i łatwego rozwiązywania administracyjnych takich sytuacji życiowych w jednym miejscu.

Plan inwestycyjny określa 16 priorytetowych sytuacji, opisuje obecny i przyszły stan procesów oraz wymienia działania inwestycyjne, które należy przeprowadzić w jednostkach administracyjnych i ich systemach informacyjnych. Priorytetowe okresy życia wybiera się zgodnie z wykazem sytuacji życiowych monitorowanych za pomocą wskaźnika eGov oraz zgodnie z sytuacjami życiowymi zawartymi w załączniku II do rozporządzenia w sprawie jednolitego portalu cyfrowego.

Reforma doprowadzi do wprowadzenia pakietu zmian legislacyjnych w celu wdrożenia nowych cyfrowych usług publicznych na jednolitym wzorze.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma nr 2: Centralne zarządzanie zasobami informatycznymi

W ramach tej reformy uruchomiona zostanie centralna platforma zamówień publicznych w celu zakupu i wykorzystania zasobów informatycznych. Zasoby te są następnie udostępniane na rozwój systemów informacyjnych w administracji publicznej, przy czym nadrzędnym celem jest ograniczenie czasu i kosztów takich zmian.

Zasoby IT są nabywane centralnie w drodze umowy ramowej, a podmioty administracji publicznej są uprawnione do korzystania z nich za pośrednictwem platformy centralnej – platformy rynku cyfrowego. Redukcję kosztów osiąga się poprzez bardziej efektywne zakupy i alokację zdolności informatycznych.

Platformę wprowadza się w dwóch etapach:

- Po pierwsze, tworzy się katalog zasobów informatycznych na podstawie jasnych warunków kwalifikowalności, zgodnie z którymi zasoby mogą być zapisywane w katalogu. Uwzględnia się bezpieczeństwo systemów, wymogi architektury referencyjnej oraz jakość usług i towarów.
- Po drugie, MIRRI kończy zamawianie tych zasobów w celu udostępnienia ich użytkownikom w odpowiedniej jakości i ilości.

Platforma zapewnia funkcjonalność oceny wartości inwestycji informatycznych poprzez monitorowanie kosztów, archiwizacji, transakcji i zwrotów.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1: Lepsze usługi dla obywateli i przedsiębiorstw

Celem tego środka jest zwiększenie upowszechnienia usług administracji elektronicznej.

Środek ten polega na uruchomieniu 16 priorytetowych sytuacji życiowych i udostępnieniu ich ogółowi społeczeństwa za pomocą rozwiązań w zakresie administracji elektronicznej.

Inwestycja 2: Transformacja cyfrowa świadczenia usług publicznych

Celem tego środka jest cyfryzacja administracji publicznej.

Środek ten polega na cyfryzacji procesów 34 sekcji w administracji publicznej.

Reforma 3: Zarządzanie transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa

Reforma ta wprowadzi nową strukturę zarządzania reformami i inwestycjami w gospodarkę cyfrową poprzez zaangażowanie właściwych organów na różnych szczeblach. Na szczeblu politycznym rządowa Rada ds. Cyfryzacji Administracji Publicznej i Jednolitego Rynku Cyfrowego jako organ doradczy, koordynujący i inicjujący rząd w kwestiach związanych z cyfryzacją monitoruje wdrażanie i realizację reform i projektów w dziedzinie gospodarki cyfrowej. Na szczeblu roboczym sekcja ds. agendy cyfrowej MIRRI pracuje nad zapewnieniem wdrożenia reform i inwestycji oraz osiągnięciem ustalonych celów pośrednich i końcowych. Na poziomie oceny jednostka analityczna MIRRI zapewnia spójność tematyczną interwencji z priorytetami strategicznych polityk/dokumentów (RIS3, SACI, strategia transformacji cyfrowej Słowacji 2030). Na poziomie konsultacji grupa robocza ds. transformacji cyfrowej Słowacji wspomaga Sekcję ds. agendy cyfrowej MIRRI we wdrażaniu reform i inwestycji w gospodarkę cyfrową.

W ramach tej reformy MIRRI przyjmie nowy dokument strategiczny – Plan działania na rzecz transformacji cyfrowej Słowacji na lata 2023-2026.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2026 r.

Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową

Celem tego środka jest zwiększenie konkurencyjności Słowacji w gospodarce cyfrowej. Środek ten polega na uruchomieniu superkomputera, utworzeniu sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych na Słowacji oraz wspieraniu udziału Słowacji w europejskich projektach wielokrajowych.

RRF wspiera część kosztów tej inwestycji. Inwestycja ta może również otrzymać wsparcie z innych programów lub instrumentów unijnych na pokrycie kosztów, które nie są wspierane z RRF.

Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej

Celem tego środka jest rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej.

Środek ten polega na udzielaniu wsparcia projektom w ramach bezpośrednio zarządzanych programów UE lub projektom wybranym na szczeblu krajowym.

RRF wspiera część kosztów tej inwestycji. Inwestycja ta może również otrzymać wsparcie z innych programów lub instrumentów unijnych na pokrycie kosztów, które nie są wspierane z RRF.

Inwestycja 5: Hakatony

Celem tego środka jest opracowanie rozwiązań cyfrowych w celu sprostania wyzwaniom społecznym.

Działanie to polega na organizowaniu hakatonów we współpracy z organami administracji publicznej i z udziałem przedstawicieli następujących kategorii: przedsiębiorstwa typu start-up, inne przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety i ich studenci lub inni specjaliści.

Reforma 4: Standaryzacja technicznych i proceduralnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)

Obecne wymogi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w administracji publicznej różnią się pod względem ich opracowywania, jakości i jasności. Zindywidualizowane rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa prowadzą do wyższych kosztów ogólnych, a także niejednoznaczności dla szeregu operatorów usług. Ponadto mające zastosowanie wytyczne metodologiczne dotyczące cyberbezpieczeństwa są przestarzałe i nie są adekwatne do zakładanych celów w szybko zmieniającym się środowisku zagrożenia cybernetycznego. Celem tej reformy jest aktualizacja mających zastosowanie wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie standaryzacji rozwiązań dla wszystkich podmiotów administracji publicznej.

W szczególności reforma doprowadzi do opracowania jednolitych ram metodologicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa; stworzenie podręcznika proceduralnego na potrzeby oceny cyberbezpieczeństwa; stworzenie centralnego wsparcia eksperckiego na rzecz wdrażania środków w zakresie cyberbezpieczeństwa; określenie kategorii organizacji do celów cyberbezpieczeństwa; określenie podstawowych wymogów w zakresie ochrony cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.

Krajowa koncepcja informatyzacji administracji publicznej (NKIVS) określa ramy normalizacji wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma 5: Szkolenia i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)

Celem tego środka jest zwiększenie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.

Środek ten polega na zapewnieniu szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa i ustanowieniu ośrodków kompetencji.

Inwestycja 6: Środki zapobiegawcze, szybkość wykrywania incydentów i ich rozwiązywania (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)

Celem tego środka jest zwiększenie cyberodporności i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej administracji publicznej.

Środek ten polega na dalszym rozszerzeniu systemu wczesnego reagowania na potrzeby cyberbezpieczeństwa administracji publicznej oraz na przebudowie lub wymianie elementów (np.

infrastruktury technicznej i fizycznej oraz wyposażenia) zabezpieczonych przestrzeni na potrzeby infrastruktury krytycznej.

Reforma 6: Strategiczne podejście do edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych we współpracy z przedstawicielami kluczowych zainteresowanych stron

Reforma ta ma na celu opracowanie spójnej krajowej strategii rozwoju umiejętności cyfrowych poprzez uczenie się przez całe życie, obejmującej osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Strategia jest przygotowywana przez MIRRI we współpracy z właściwymi ministerstwami i przedstawicielami najważniejszych zainteresowanych stron.

Strategia ta obejmuje analizę aktualnej sytuacji w zakresie umiejętności cyfrowych na Słowacji, określenie istniejących barier w ich rozwoju, wizję uczenia się na kolejny okres, a także zalecenia dotyczące środków dla organów publicznych w celu poprawy sytuacji i osiągnięcia celów. W strategii proponuje się również długoterminowy zrównoważony system finansowania i wspierania umiejętności cyfrowych, a jednocześnie dąży się do stworzenia atrakcyjnego środowiska w celu zapobiegania drenażowi mózgów i przyciągania zagranicznych ekspertów i naukowców.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 7: Umiejętności cyfrowe osób starszych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Celem tego środka jest szkolenie seniorów lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w zakresie nabywania umiejętności cyfrowych.

Środek ten polega na zapewnieniu szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych dla seniorów lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz wyposażeniu każdego uczestnika w sprzęt cyfrowy.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wa- rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
1	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 1: Tworzenie rozwiązań w zakresie e- administracji w priorytetowych sytuacjach życia	Kamień milowy	Plan inwestycyjny w sytuacjach priorytetowych	Publikacja listy priorytetowej zatwierdzonej przez MIRRI				KW 4	2022	Publikacja wykazu priorytetowych usług elektronicznych zatwierdzonych przez MIRRI SR w oparciu o poziom referencyjny eGOV i z uwzględnieniem załącznika II do rozporządzenia w sprawie jednolitego portalu cyfrowego.
2	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 1: Tworzenie rozwiązań w zakresie e- administracji w priorytetowych sytuacjach życia	Kamień milowy	Plan działania dotyczący priorytetowych sytuacji życiowych	Publikacja planu działania				KW 4	2023	Analiza koncepcji usług i identyfikacja niedociągnięć (plan działania) w celu ich poprawy za pośrednictwem wszystkich zainteresowanych instytucji publicznych

3	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 2: Centralne zarządzanie zasobami informatycznymi	Kamień milowy	Centralna platforma do korzystania z zasobów informatycznych (rynek cyfrowy)	Uruchomienie platformy				KW 4	2023	Oddanie do użytku platformy narzędzi i strategii politycznych na rzecz nowego sposobu zakupu i wykorzystywania produktów informatycznych, wiedzy fachowej, korzystania z usług w chmurze i z otwartego kodu. Usługi są zamawiane centralnie (umowa ramowa), a użytkownicy usług mają możliwość dynamicznego korzystania z centralnej platformy, stosownie do potrzeb.
5	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 1: Lepsze usługi dla obywateli i przedsiębiorstw	Cel	Liczba priorytetowych sytuacji życiowych uruchomionych i udostępnionych ogółowi społeczeństwa z wykorzystaniem rozwiązań w zakresie administracji elektronicznej		Numer	0	16	KW 2	2026	Uruchomienie 16 priorytetowych sytuacji życiowych, które są udostępniane publicznie za pomocą rozwiązań w zakresie administracji elektronicznej. Każda priorytetowa sytuacja życiowa przynosi obywatelom następujące korzyści: proaktywne kroki od państwa do obywatela, nowe lub uproszczone elektroniczne formularze wniosków, uproszczenie procesu (eliminacja lub automatyzacja etapów procesu), scentralizowany dostęp do informacji,

										dwukierunkowa komunikacja z opinią publiczną oraz, w stosownych przypadkach, wersja mobilna i płatności online. Każde rozwiązanie w zakresie administracji elektronicznej wdraża lub wprowadza zmiany do oprogramowania backend, oprogramowania pośredniczącego, frontendu lub wspierającej je infrastruktury technicznej.
8	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 2: Transformacja cyfrowa świadczenia usług publicznych	Cel	Transformacja cyfrowa procesów sekcji administracji publicznej		Numer	0	34	KW 2	2026	Procesy 34 sekcji w administracji publicznej podlegają cyfryzacji poprzez a) zapewnienie nowego rozwiązania cyfrowego lub b) modernizację istniejącego rozwiązania cyfrowego.
9	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 3: Zarządzanie transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa	Kamień milowy	Plan działania na rzecz transformacji cyfrowej Słowacji na lata 2023-2026	Opracowanie i przyjęcie przez MIRRI				KW 4	2022	Przyjęcie przez MIRRI nowego dokumentu strategicznego – Plan działania na rzecz transformacji cyfrowej Słowacji na lata 2023-2026. W planie działania przedstawione zostaną działania mające na celu poprawę wydajności cyfrowej Słowacji,

										w oparciu o strategię transformacji cyfrowej Słowacji do 2030 r. i w oparciu o obecny plan działania na lata 2019-2022.
10	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Cel	Liczba centrów innowacji cyfrowych/europejskich centrów innowacji cyfrowych		Numer	0	5	KW 3	2022	Cel ten osiąga się poprzez: 1. Stworzenie sieci czterech europejskich centrów innowacji cyfrowych na Słowacji, które będą świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstw w celu wspierania wdrażania nowych technologii i innowacji. Uczestniczą oni w ogólnoeuropejskiej sieci EDIH. Kandydatów na utworzenie czterech EDIH zgłoszono we wrześniu 2020 r. 2. Poza 4 EDIH ustanawia się co najmniej jeden dodatkowy ośrodek zgodnie z jedną z dwóch opcji: a) EDIH bez wsparcia finansowego z programu „Cyfrowa Europa”, któremu przyznaje się pieczęć doskonałości w konkursie KE; lub b) lokalny DIH, który zostanie wybrany w ramach systemu krajowego i który ma uzupełniać sieć

										istniejących europejskich centrów innowacji cyfrowych.
11	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Kamień milowy	Superkomputer dla Republiki Słowackiej	Oddanie do użytku superkomputera				KW 4	2025	Uruchomienie infrastruktury obliczeniowej z dwoma klastrami HPC osiągającymi łączną zdolność obliczeniową na poziomie co najmniej 24 petaFLOPSÓW. Superkomputer musi osiągać wartość efektywności energetycznej wyższą niż 60 gigaFLOPSÓW/W dla najbardziej efektywnej części superkomputera.
12	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Cel	Wypłata 8 711 034,58 EUR		EUR	0	8 711 034.58	KW 2	2026	Udział w dwóch wielokrajowych projektach cyfrowych z następujących projektów zaproponowanych przez Komisję Europejską: Centra monitorowania bezpieczeństwa, MediaInvest, europejska infrastruktura usług blockchain, EuroQCI, korytarze 5G, wspólna europejska infrastruktura danych, procesory i chipy półprzewodnikowe, połączona administracja publiczna, Genome of Europe lub umiejętności cyfrowe.

										Na dwa projekty w ramach tego celu wypłaca się co najmniej 8 711 034,58 EUR w celu wsparcia zaangażowania Słowacji w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową. Na poczet tej kwoty nie wlicza się żadnych kwot przekazanych w ramach innych programów lub instrumentów unijnych.
13	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Kamień milowy	Opracowanie systemu wsparcia na rzecz rozwoju i stosowania technologii cyfrowych	Uruchomienie programu dotacji				KW 2	2022	Jednostka ds. wdrażania MIRRI ustanawia i publikuje system wsparcia na rzecz badań i rozwoju w zakresie rozwiązań cyfrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, prywatnych instytucji badawczo-rozwojowych, publicznych instytucji badawczo-rozwojowych, w tym środowiska akademickiego i Słowackiej Akademii Nauk, organizacji pozarządowych i nienastawionych na zysk, mediów, instytucji publicznych, w tym gmin i innych kwalifikujących się wnioskodawców.

										System ten służy również jako mechanizm współfinansowania projektów, które zastąpią programy UE zarządzane bezpośrednio (Cyfrowa Europa, program „Horyzont Europa” i instrument „Łącząc Europę”). Pierwszeństwo przyznaje się udanym projektom w oparciu o ocenę IPCEI dokonaną przez Komisję Europejską. Projekty ocenia się również na podstawie obszarów priorytetowych określonych w wymiarze 4 (Transformacja cyfrowa Słowacji) w strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3).
14	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Cel	Wypłata 7 908 365,43 EUR		EUR	0	7 908 365.43	KW 2	2026	Co najmniej 7 908 365,43 EUR wypłaca się na projekty w celu wsparcia rozwoju technologii cyfrowych i infrastruktury cyfrowej. Na poczet tej kwoty nie wlicza się żadnych kwot przekazanych w ramach innych programów lub instrumentów unijnych.

15	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Cel	Liczba projektów dotyczących rozwoju technologii cyfrowych		Numer	0	44	KW 2	2026	Podpisuje się umowy w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla 44 projektów na rzecz rozwoju technologii cyfrowych w ramach dziedziny 3 strategii RIS 3.
16	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 5: Hakatony	Cel	Liczba zorganizowanych hakatonów		Numer	0	17	KW 3	2025	Organizuje się 17 hakatonów. Hakatony obejmują organ administracji publicznej oraz przedstawicieli następujących kategorii: przedsiębiorstwa typu start-up, inne przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety i ich studenci lub inni specjaliści. Zwycięskie zespoły przedstawiają swoje rozwiązania administracji publicznej. Podpisuje się umowy z organami administracji publicznej w celu zapewnienia im środków finansowych na realizację rozwiązań hakatonów.
17	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 5: Szkolenia i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa (ITVS – Technologie	Cel	Liczba pracowników informatycznych w administracji publicznej przeszkolonych		Numer	29	600	KW 2	2026	Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa 571 pracowników IT w administracji publicznej.

	informacyjne dla administracji publicznej)		w dziedzinie cyberbezpieczeństwa							Reforma obejmuje również: — ustanowienie na uniwersytetach co najmniej 3 centrów kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które angażują się we współpracę międzynarodową z organami międzynarodowymi w zakresie cyberzagrożeń i zagrożeń hybrydowych; — ustanowienie programu podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i szkoleń uzupełniających dla pracowników administracji publicznej; - oraz — udostępnienie metodyki tworzenia jednostek ds. cyberbezpieczeństwa w podmiotach administracji publicznej.
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

18	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 6: Środki zapobiegawcze, szybkość wykrywania incydentów i ich rozwiązywania (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Cel	Liczba zabezpieczonych systemów informatycznych w administracji publicznej		Numer	70	1 000	KW 4	2024	Zabezpieczenie 930 systemów informatycznych. Systemy informatyczne są zintegrowane z systemem zarządzania cyberincydentami, który jest częścią systemu wczesnego ostrzegania (EWS). W przypadku każdego systemu informatycznego zabezpiecza się niezbędne elementy sprzętu/oprogramowania, dwukierunkową zaszyfrowaną komunikację i wysyłanie ostrzeżeń. Nowe rozwiązania technologiczne systemu wczesnego ostrzegania zostaną zintegrowane z infrastrukturą zarządzania cyberincydentami. Ustanawia się katalog zagrożeń i opracowuje metodykę zarządzania cyberbezpieczeństwem.
19	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 6: Środki zapobiegawcze, szybkość wykrywania incydentów i ich rozwiązywania (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Kamień milowy	Audyty bezpieczeństwa systemów i aplikacji informatycznych w administracji publicznej oraz odbudowa zabezpieczonych przestrzeni na potrzeby	Wdrożenie nowego narzędzia i testy penetracyjne				KW 1	2026	Wdrożenie nowego narzędzia audytu, w ramach którego systematycznie ocenia się podatność systemów informatycznych na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Podatność aplikacji

			infrastruktury krytycznej							informatycznych na zagrożenia cyberbezpieczeństwa ocenia się za pomocą testów penetracyjnych. Elementy (np. infrastruktura techniczna i fizyczna lub wyposażenie) 50 zabezpieczonych przestrzeni na potrzeby infrastruktury krytycznej muszą zostać przebudowane lub zastąpione.
20	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 6: Strategiczne podejście do edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych we współpracy z przedstawicielami kluczowych zainteresowanych stron	Kamień milowy	Krajowa strategia na rzecz umiejętności cyfrowych	Zatwierdzenie strategii na rzecz umiejętności cyfrowych przez rząd Słowacji i publikacja				KW 4	2022	Strategia koncentruje się na osobach w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym oraz zawiera analizę aktualnej sytuacji, definicję istniejących barier i wizję edukacji na następny okres oraz uczenia się przez całe życie zgodnie z zaleceniami OECD na 2020 r., a także propozycję środków i zaleceń dla administracji publicznych w celu poprawy status quo i osiągnięcia wyznaczonych celów. Środki finansowane są ze źródeł innych niż RRF.
21	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 7: Umiejętności cyfrowe osób starszych lub	Cel	Liczba seniorów i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji		Numer	0	1 000	KW 2	2022	Wdrożenie projektu pilotażowego w celu zatwierdzenia proponowanych działań

	znajdujących się w niekorzystnej sytuacji		przeszkolonych w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych							i rozwiązań mających na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród 1000 seniorów i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakończenie programu szkoleniowego, a następnie dystrybucję dotowanego sprzętu. Wyniki projektu pilotażowego podlegają ocenie i prowadzą do podjęcia decyzji w sprawie formy kontynuacji projektu.
22	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 7: Umiejętności cyfrowe osób starszych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	Cel	Liczba osób starszych i defaworyzowanych przeszkolonych w zakresie umiejętności cyfrowych i posiadających sprzęt cyfrowy		Numer	1 000	100 440	KW 2	2026	W następstwie projektu pilotażowego szkoli 99440 seniorów lub osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w zakresie nabywania umiejętności cyfrowych. Cel ten osiąga się poprzez realizację programów szkoleniowych i dystrybucję dotowanego sprzętu dla każdej osoby, a także dystrybucję bonów na zapewnienie dostępu do internetu. Tworzy się specjalną aplikację dla seniorów.

23	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 4: Standaryzacja technicznych i proceduralnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Kamień milowy	Krajowa koncepcja informatyzacji administracji publicznej (NKIVS) na lata 2021-2030	Przyjęcie i zatwierdzenie krajowej koncepcji informatyzacji administracji publicznej przez MIRRI oraz publikacja					KW 4	2021	Krajowa koncepcja informatyzacji administracji publicznej (NKIVS) określa ramy reform cyfrowych w sposób zsynchronizowany z RRP. Poszczególne działania i projekty RRP realizują odpowiednie zadania strategiczne NKIVS. NKIVS określa ramy normalizacji wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego. Konieczne byłyby dalsze działania w celu ustanowienia norm technicznych i proceduralnych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
----	--	---------------	---	--	--	--	--	--	------	------	--

KOMPONENT 18: Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne

Słowacja stoi w obliczu poważnych zagrożeń dla stabilności finansów publicznych ze względu na połączenie starzenia się społeczeństwa, niezrównoważonego pod względem budżetowym systemu emerytalnego oraz ram polityki budżetowej, które nie zachęcają w wystarczającym stopniu do stabilności finansów publicznych. Ponadto w porównaniu z innymi państwami UE niewykorzystany pozostaje potencjał dochodowy opodatkowania związanego z ochroną środowiska i opodatkowania majątku.

Celem tego komponentu słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest poprawa stabilności, dobrej kondycji i konkurencyjności finansów publicznych za pomocą trzech elementów reformy, a mianowicie reformy emerytalnej, wieloletnich pułapów wydatków oraz reformy zarządzania inwestycjami publicznymi.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

Komponent ten przyczynia się tym samym do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów 2019.1 dotyczącego ochrony długoterminowej stabilności finansów publicznych, w szczególności systemu emerytalnego, oraz do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów 2020.1 dotyczącego prowadzenia polityki budżetowej ukierunkowanej na osiągnięcie rozważnej średniookresowej sytuacji budżetowej i zapewnienie stabilności zadłużenia, gdy pozwolą na to warunki gospodarcze. Pomaga on również w realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów 2020.3 i zalecenia dla poszczególnych krajów 2019.3 w celu koncentracji na wstępie dojrzałych projektów inwestycji publicznych, a także skoncentrowania inwestycji na konkretnych obszarach.

Reforma 1: Poprawa stabilności systemu emerytalnego

Finanse publiczne Słowacji stoją w obliczu wysokiego ryzyka dla stabilności finansów publicznych zarówno w perspektywie średnio-, jak i długoterminowej. Jest to częściowo spowodowane szybkim starzeniem się społeczeństwa. Przewiduje się, że do 2060 r. współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (w porównaniu z odsetkiem osób starszych z odsetkiem osób aktywnych zawodowo lub uczestniczących w szkoleniach) wzrośnie niemal trzykrotnie. Pułapy wieku emerytalnego potęgują skutki dla długoterminowej stabilności finansów publicznych. Ponadto oszczędności w drugim filarze systemu emerytalnego są nieefektywne i przynoszą niskie zyski, natomiast świadomość wśród ludności jest niska.

Reforma emerytalna poprawi długoterminową stabilność budżetową systemu emerytalnego. W tym celu Komisja łączy wiek emerytalny ze średnim trwaniem życia i znosi pułapy wieku emerytalnego. Ponadto zapewnia on prawo do aktuarialnie neutralnego świadczenia po minimalnej liczbie przepracowanych lat oraz wprowadza nową strategię oszczędności opartą na cyklu życia w drugim filarze emerytalnym, która w mniejszym stopniu inwestuje w obligacje o niskim dochodzie, z opcją opt-out, w celu zwiększenia efektywności oszczędności w drugim filarze. Zwiększa również przejrzystość poprzez regularne informowanie obywateli o ich oczekiwanych emeryturach.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma nr 2: Wprowadzenie wieloletnich pułapów wydatków

Średniookresowe ramy budżetowe Słowacji nie sprzyjały wystarczającej dyscyplinie budżetowej. Słowacja nie zdołała prowadzić antycyklicznej polityki fiskalnej w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Wpływa to negatywnie na średnio- i długoterminową stabilność finansów publicznych.

Reforma ta zwiększy zatem dyscyplinę fiskalną w celu poprawy średnio- i długoterminowej stabilności finansów publicznych. W tym celu należy wprowadzić wiążące wieloletnie pułapy wydatków jako kluczowe narzędzie skuteczniejszej realizacji antycyklicznej polityki budżetowej, poprawy planowania budżetowego i osiągnięcia długoterminowej stabilności budżetowej. Te pułapy wydatków są powiązane z planowanymi saldami strukturalnymi związanymi z długoterminowymi celami zrównoważonego

rozwoju. Zostanie ona wdrożona w programie stabilności na lata 2022-2025 w kwietniu 2022 r. w celu uwzględnienia pełnego cyklu budżetowego na 2023 r.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma 3: Usprawnienie inwestycji publicznych

Celem tej reformy jest poprawa jakości znaczących inwestycji publicznych, poprawa planowania i wykonania budżetu oraz usprawnienie ustalania priorytetów inwestycji publicznych.

Reforma ta polega na wprowadzeniu zharmonizowanej metodyki oceny znaczących inwestycji publicznych, która ma być oceniana centralnie przez Ministerstwo Finansów i na wczesnym etapie.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 1: Poprawa stabilności systemu emerytalnego	Kamień milowy	Reforma systemu emerytalnego	Wejście w życie pakietu zmian (nr 461/2003 Coll. w sprawie ubezpieczeń społecznych i nr 43/2004 Coll. w sprawie oszczędności emerytalnych)				KW 1	2023	Wejście w życie pakietu przez parlament (ustawa o ubezpieczeniu społecznym i ustawa o oszczędnościach emerytalnych w starszym wieku) do końca IV kwartału 2022 r. ze skutkiem od I kwartału 2023 r., który ma poprawić długoterminową stabilność finansową systemu emerytalnego, a mianowicie: 1) powiązanie podniesienia wieku emerytalnego ze wzrostem średniej długości życia, 2) wprowadzenie uprawnienia do świadczeń

										neutralnych aktuarialnie z pierwszego filaru emerytalnego dla osób po ustawowej minimalnej liczbie lat służby, 3) wprowadzenie domyślnej strategii oszczędnościowej opartej na zasadzie cyklu życia dla nowych i stopniowo istniejących oszczędzających w filarze II (z możliwością odrzućenia tej strategii domyślnej)
2	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 2: Wprowadzenie pułapów wydatków	Kamień milowy	Zakotwiczenie pułapów wydatków w ustawie 523/2004 w sprawie zasad budżetowych	Wejście w życie zmiany do ustawy 523/2004 w sprawie zasad budżetowych				KW 4	2021	Wejście w życie wieloletnich pułapów wydatków publicznych i ich wdrożenie w programie stabilności na lata 2022-2025 w kwietniu 2022 r. w celu uwzględnienia pełnego cyklu budżetowego na 2023 r.

3	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 3: Reforma zarządzania inwestycjami publicznymi	Kamień milowy	stosowanie metodologii procedur przygotowania i ustalania priorytetów inwestycyjnych	Uprzednia ocena projektów inwestycji publicznych przeprowadzona zgodnie z przyjętą metodologią				KW 2	2026	Uprzednią ocenę wszystkich nowych projektów inwestycji publicznych o wartości powyżej 40 mln EUR (lub 10 mln EUR w sektorze IT) przeprowadza się zgodnie ze zharmonizowaną opublikowaną metodyką. Oceny są przeprowadzane centralnie przez Ministerstwo Finansów i publikowane. Wdrażanie jest dokumentowane za pomocą przyjętego prawodawstwa i opublikowanej metodyki zgodnie z zasadami gospodarności.
---	---	---------------	--	--	--	--	--	------	------	--

KOMPONENT 19: REPowerEU

Celem komponentu REPowerEU słowackiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest zmniejszenie ogólnej zależności od importu paliw kopalnych z Rosji i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W szczególności oczekuje się, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną wraz ze środkami dotyczącymi procesów wydawania pozwoleń, efektywności energetycznej budynków, bezemisyjnego transportu i promowania umiejętności ekologicznych przyczynią się do szybszego i szerszego włączenia odnawialnych źródeł energii do słowackiego koszyka energetycznego.

Spśród 14 działań w rozdziale REPowerEU Słowacji osiem ma wymiar transgraniczny. Największa inwestycja o wymiarze transgranicznym lub wielokrajowym dotyczy modernizacji i cyfryzacji sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (inwestycja 1) w celu modernizacji 250 km linii przesyłowych, aby pomóc w utrzymaniu przesyłu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w całej Europie. Środki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej podczas renowacji budynków, w tym renowacji budynków historycznych lub renowacji jednorodzinnych gospodarstw domowych, mają również istotny wymiar transgraniczny, ponieważ oczekuje się, że przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na importowane paliwa kopalne. Środki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej przy renowacji budynków (inwestycja 3), w tym renowacja budynków historycznych lub renowacja domów jednorodzinnych, mają również istotny wymiar transgraniczny, ponieważ oczekuje się, że przyczynią się do zmniejszenia popytu na importowane paliwa kopalne.

Rozdział REPowerEU przyczynia się do realizacji zaleceń dotyczących zwiększenia inwestycji publicznych w zieloną i cyfrową transformację oraz bezpieczeństwo energetyczne, a także zalecenia dotyczącego zmniejszenia ogólnej zależności od paliw kopalnych i dywersyfikacji importu energii. W szczególności oczekuje się, że dzięki obszarom tematycznym 1 i 2 wdrożenie rozdziału REPowerEU przyspieszy wdrażanie odnawialnych źródeł energii poprzez uproszczenie dostępu do sieci, usprawnienie i uproszczenie procedur wydawania pozwoleń i procedur administracyjnych, modernizację systemu elektroenergetycznego, a także dostosowanie, przyspieszenie i wspieranie renowacji budynków.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Obszar tematyczny 1: Energia ze źródeł odnawialnych i procesy wydawania pozwoleń

Ten obszar tematyczny obejmuje dwie reformy, z których pierwsza dotyczy promowania zrównoważonej energii, a druga – wspierania transformacji ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Celem tych reform jest uproszczenie procedur wydawania pozwoleń i procedur administracyjnych w celu dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym cyfryzacji procesów i utworzenia pilotażowych obszarów docelowych odpowiednich dla rozwoju energii wiatrowej. Reforma obejmuje również niezbędną poprawę umiejętności i wzmocnienie zdolności administracyjnych, które są niezbędne do usunięcia wąskich gardeł związanych z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem inwestycji jest dalszy rozwój i modernizacja systemu przesyłowego energii elektrycznej i regionalnych sieci dystrybucyjnych, co umożliwi zwiększenie zdolności technicznej do przyspieszonej integracji odnawialnych źródeł energii na małą i dużą skalę z siecią. Oczekuje się, że inwestycja w centrum danych dotyczących energii umożliwi integrację nowych uczestników rynku na słowackim rynku energii, w szczególności w obszarze inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych.

Komponent 19 – Reforma 1: Promowanie zrównoważonej energii

Reforma obejmuje sześć poddziałań mających na celu stworzenie środowiska sprzyjającego szybkiemu i skutecznemu wdrażaniu zastępowania paliw kopalnych na Słowacji poprzez projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i dekarbonizacji.

C19.R1. Poddziałanie 1: Zmiany legislacyjne i proceduralne przyspieszające wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Celem tego poddziałania jest uproszczenie i przyspieszenie procedur oceny oddziaływania na środowisko proponowanych lub zmodyfikowanych projektów dotyczących energii odnawialnej na mocy odpowiednich przepisów. Środek ten polega na przyjęciu zmian legislacyjnych wdrażających uproszczone procedury dotyczące proponowanych projektów lub ich modyfikacji w dziedzinie energii odnawialnej.

C19.R1. Poddziałanie 2: Poprawa wykorzystania energii geotermalnej

Celem tego poddziałania jest poprawa wykorzystania energii geotermalnej na Słowacji. Poddziałanie polega na wdrożeniu „paszportowania” odwiertów geotermalnych w celu określenia ich potencjału geotermalnego.

C19.R1. Poddziałanie 3: Wsparcie pomp ciepła

Celem tego poddziałania jest wspieranie wdrażania inwestycji w pompy ciepła typu woda-woda. Środek ten polega na przyjęciu zmiany prawodawstwa wprowadzającej zwolnienie z obowiązku

uiszczania opłaty za korzystanie z wód podziemnych (z wyjątkiem wód geotermalnych) za zużycie energii w pompach ciepła typu woda-woda.

C19.R1. Poddziałanie 4: Ustanowienie centrum BAT i dostarczanie dokumentów referencyjnych BAT

Celem tego poddziałania jest ustanowienie krajowych kompetencji w zakresie najlepszych dostępnych technologii (BAT) w celu poprawy wymiany wiedzy i koordynacji w zakresie innowacyjnych technik i technologii w zakresie dekarbonizacji, efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Obejmuje ono zarządzanie programem BAT i zapewnianie dostępu do istotnych informacji, takich jak dokumenty referencyjne BAT (BREF), w celu wspierania dywersyfikacji źródeł energii, dekarbonizacji przemysłu i inicjatyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

C19.R1. Poddziałanie 5: Przygotowanie oceny trajektorii zrównoważonego wykorzystania i dostaw biomasy na Słowacji w latach 2025–2035

Celem tego poddziałania jest promowanie rozwoju zrównoważonego wykorzystania biomasy do celów energetycznych oraz ocena dostępnych zrównoważonych ilości biomasy i zasobów na Słowacji. Poddziałanie polega na publikacji oceny trajektorii zrównoważonego wykorzystania biomasy na Słowacji oraz jego wpływu na pochłaniacze związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF) oraz na różnorodność biologiczną w okresie do 2035 r.

C19.R1. Działanie cząstkowe 6: Rozwój i promowanie produkcji zrównoważonego biometanu, nawozów organicznych i biogospodarki o obiegu zamkniętym

Celem tego poddziałania jest określenie potencjału Słowacji w zakresie produkcji biogazu i biometanu. Poddziałanie polega na dostarczeniu kompleksowej mapy potencjału produkcyjnego biogazu i biometanu, katalogów technologicznych, a także planu działania dotyczącego biogospodarki o obiegu zamkniętym określającego odpowiednie obszary rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym. Polega on również na wprowadzeniu środków mających na celu usunięcie zidentyfikowanych barier w zakresie wydawania zezwoleń i produkcji lub wprowadzania biometanu do sieci oraz stosowania pozostałości biometanu z roślin jako nawozów.

Komponent 19. Reforma nr 2: Wspieranie transformacji ekologicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

Reforma ta składa się z trzech poddziałań i jednej inwestycji z dwoma podczęściami. Celem tej reformy jest przyspieszenie wdrażania nowych odnawialnych źródeł energii na Słowacji.

C19.R2. Poddziałanie 1: Opracowanie metodologii i ustanowienie pilotażowych obszarów docelowych nadających się do rozwoju energii wiatrowej

Celem poddziałania jest zwiększenie potencjału inwestycji w energię wiatrową na Słowacji. Środek ten polega na wprowadzeniu specjalnych uproszczonych procedur wydawania pozwoleń

na rozwój instalacji na obszarach docelowych oraz ustanowieniu pilotażowych „obszarów docelowych”.

C19.R2. Poddziałanie 2: Plan działania w ramach krajowej strategii w zakresie wodoru Republiki Słowackiej i warunki podstawowe rozwoju gospodarki wodorowej na Słowacji

Celem tego poddziałania jest określenie celów w zakresie wykorzystania wodoru, a także określenie priorytetów w zakresie rozwoju przede wszystkim krajowego ekosystemu wodoru odnawialnego, w oparciu o scenariusze bilansu produkcji wodoru, zużycia wodoru oraz bilansów importu i wywozu wodoru w ramach europejskiej sieci przesyłowej wodoru. Poddziałanie to polega na przyjęciu planu działania w zakresie wodoru, dokumentu strategicznego dotyczącego słowackiego ekosystemu wodorowego oraz wejściu w życie środków ustawodawczych i norm technicznych.

C19.R2. Poddziałanie 3: Włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Celem poddziałania jest poprawa wykorzystania dostępnej przepustowości sieci elektroenergetycznej i przyczynienie się do szybszego wdrażania inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych na Słowacji.

Poddziałanie to polega na ustanowieniu nowych zasad i procedur dotyczących przyłączenia do sieci, wiążących wszystkich trzech regionalnych operatorów systemów dystrybucyjnych na terytorium Republiki Słowackiej.

C19. Inwestycja 1: Modernizacja i cyfryzacja systemów przesyłowych i regionalnych systemów dystrybucyjnych

Celem inwestycji 1 rozdziału REPowerEU, składającej się z dwóch części, jest przyczynienie się do modernizacji i cyfryzacji sieci elektroenergetycznych na Słowacji. W szczególności przyczynia się on do uwzględnienia spodziewanego wzrostu nieciągłych odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja 1 – część 3: Celem tej inwestycji jest zwiększenie odporności słowackiego systemu dystrybucji energii elektrycznej, również ze względu na zwiększenie ilości przyłączy OZE. Środek polega na realizacji inwestycji w modernizację sieci elektroenergetycznych na poziomie dystrybucji na Słowacji.

Inwestycja 1 – część 4: wspiera wdrażanie systemu informacyjnego Centrum Danych Energetycznych (EDC).

Inwestycja ta jest odpowiedzią na zmiany w słowackich ramach prawnych, w szczególności na zmianę ustawy o energii (251/2012 Coll.) obowiązującej od 1 października 2022 r. w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Oczekuje się, że EDC ułatwi nowe działania i dostęp nowych uczestników rynku do rynku energii elektrycznej, a jednocześnie pomoże im chronić ich prawa w nowym otoczeniu rynkowym.

Celem inwestycji jest wdrożenie systemu informacyjnego EDC w celu zapewnienia jego skutecznego funkcjonowania, aby umożliwić lepszą integrację odnawialnych źródeł energii z siecią. EDC poprawia warunki wstępne przyłączenia odnawialnych źródeł energii poprzez usprawnienie wymaganych danych. W szczególności inwestycja dotyczy takich kwestii jak agregacja elastyczności; społeczności energetyczne i dzielenie się energią z OZE; akumulacja danych podstawowych, zarządzanie nimi; dane z inteligentnych systemów pomiarowych; udostępnianie danych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej (wspieranie fakturowania, rozliczania i rozliczania niezbilansowań) oraz sprawozdawczość.

Obszar tematyczny 2: Renowacja budynków i zarządzanie nimi

Reforma 3: Utworzenie bazy danych i systemu wymiany danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków

Celem tego środka jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych i prywatnych. Środek ten polega na wprowadzeniu platformy cyfrowej służącej do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych na temat charakterystyki energetycznej budynków, co pomoże przyspieszyć inwestycje w renowację budynków i nadać im priorytet.

Reforma 4: Zarządzanie budynkami instytucji rządowych

Celem tego środka jest stworzenie ram efektywnego zarządzania budynkami instytucji rządowych. Środek ten polega na stworzeniu strategii zarządzania budynkami instytucji rządowych oraz centralnego organu koordynującego ds. administracyjnych budynków instytucji rządowych, w celu zwiększenia efektywności energetycznej, wydajniejszego wykorzystania powierzchni budynków oraz strategicznego i priorytetowego planowania renowacji i budowy budynków.

Inwestycja 2: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych

Celem tego środka jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych. Środek ten obejmuje interwencje w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Inwestycja 3: Renowacja zabytkowych budynków publicznych i budynków wpisanych na listę zabytków

Celem tego środka jest zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa warunków konstrukcyjnych historycznych i wymienionych budynków publicznych. Środek ten polega na renowacji co najmniej 130 731 m² powierzchni dodatkowych wyremontowanych powierzchni budynków publicznych historycznych i wymienionych w wykazie, przy jednoczesnym osiągnięciu średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej.

Inwestycja 4: Wspieranie renowacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym

Celem tego środka jest zmniejszenie ubóstwa energetycznego. Środek ten polega na wspieraniu renowacji domów jednorodzinnych osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Obszar tematyczny 3: Zrównoważony transport

Inwestycje mają na celu uzupełnienie środków związanych z istniejącymi inwestycjami w ramach komponentu 3. Celem inwestycji jest wspieranie rozwoju bezemisyjnego transportu

i odpowiedniej infrastruktury, w tym kolei i tramwajów. Celem inwestycji jest realizacja celów REPowerEU, jakimi są zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w transporcie, zwiększenie efektywności sektora, a także przyspieszenie przejścia na pojazdy bezemisyjne w transporcie publicznym poprzez dalszą elektryfikację.

Inwestycja 5: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej

Celem tego działania jest zwiększenie skali istniejącego działania w ramach inwestycji 1 w ramach komponentu 3 zgodnie z art. 21c ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. Inwestycja polega na przebudowie, modernizacji lub budowie dodatkowych jednotorowych linii trolejbusowych jednotorowych w Bratysławie.

Inwestycja 6: Promowanie ekologicznego transportu pasażerskiego

Celem tego działania jest zwiększenie skali istniejącego działania w ramach inwestycji 2 w ramach komponentu 3 zgodnie z art. 21c ust. 2 rozporządzenia w sprawie RRF. Inwestycja polega na wdrożeniu dodatkowych standardowych zamkniętych elektrycznych jednostek tramwajowych i dodatkowych tramwajów.

Obszar tematyczny 4: Umiejętności ekologiczne

Reforma 6: Umiejętności na rzecz transformacji ekologicznej

Celem środka jest aktualizacja obecnych programów kształcenia i szkolenia w celu odzwierciedlenia obecnych potrzeb rynku pracy w zakresie umiejętności ekologicznych.

Środek ten polega na dostosowaniu programu nauczania dla średnich szkół zawodowych, aktualizacji standardów kwalifikacji w zakresie kształcenia nauczycieli oraz opracowaniu programów kształcenia dorosłych ukierunkowanych na odnawialne źródła energii i elektromobilność.

Inwestycja 7: wyposażenie i szkolenia dla szkół

Celem działania jest zapewnienie uczniom średnich szkół zawodowych dostępu do kursów z zakresu odnawialnych źródeł energii i elektromobilności.

Środek ten polega na wyposażeniu średnich szkół zawodowych w niezbędne materiały i infrastrukturę oraz zapewnieniu nowych modułów szkoleniowych do roku szkolnego 2025/26.

Obszar tematyczny 5: Zdolności w zakresie koordynacji i wsparcie w zakresie komunikacji

Inwestycja 8: Celem tego działania jest prowadzenie działań komunikacyjnych związanych z komponentem REPowerEU.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezwrotnego wsparcia finansowego

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
1	1 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 1 – Zmiany legislacyjne i proceduralne przyspieszające wydawanie pozwoleń środowiskowych	Cel	Pomoc techniczna w celu przyspieszenia i poprawy jakości procedur wydawania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska	Publikacja strategicznych zmian organizacyjnych słowackiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (SEI) i właściwych organów	Liczba zatrudnionych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.	0	115	KW 2	2026	115 dodatkowych pracowników technicznych w celu przyspieszenia procedur przewidzianych w ustawie OOS, a następnie procedur wydawania pozwoleń zintegrowanych na proponowane lub zmodyfikowane projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii. Co najmniej 100 ze 115 pracowników pracuje bezpośrednio nad zezwoleniami OOS i kolejnymi pozwoleniami na budowę w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Niezbędne Zmiany Przyjęcie zmian w strukturze organizacyjnej SEI oraz publikacja dokumentów strategicznych dotyczących

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										działalności inspektoratu i inspektoratu wojewódzkiego.
2	2 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 1 – Zmiany legislacyjne i proceduralne przyspieszające wydawanie pozwoleń środowiskowych	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych i procedural nych	Przepis ustaw wskazujący na wejście w życie				KW 2	2025	Zmiany legislacyjne usprawnią procedury dotyczące projektów dotyczących energii odnawialnej na mocy ustawy OOŚ i ustawy IPPC poprzez ustanowienie jednego procesu obejmującego zarówno ocenę oddziaływania na środowisko, jak i inne oceny, wraz z pozwoleniem na budowę, tworzące pozwolenie zintegrowane. Wydanie pozwolenia na budowę jest uzależnione od zakończenia procedur udzielania zezwolenia na inwestycję. Przepisy zapewniają jasno określone prawo zainteresowanej społeczności do odwołania się od decyzji wydanych na podstawie ustawy OOŚ. W przypadku projektów, które nie będą podlegać

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										procedurze zintegrowanej, procedura wydawania pozwoleń zostaje uproszczona poprzez aktualizację i wzajemne połączenie istniejących rejestrów i systemów informacyjnych. SEI staje się organem odpowiedzialnym za wyżej wymieniony pojedynczy proces. Kompetencje do oceny skutków proponowanej lub zmodyfikowanej działalności i wydania pozwolenia zintegrowanego przechodzą na SEI. W tym celu wprowadza się nowe kompetencje dla poszczególnych organów w ramach struktury SEI, przy czym inspektoraty regionalne pełnią funkcję organu pierwszej instancji, a centrala SEI wyznacza się jako organ drugiej instancji ds. OOS w odniesieniu do

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wartość wyjściowa	Cel	Kwartał	Rok	
										odnawialnych źródeł energii. Wartości progowe w załącznikach do ustawy OOS zostają zmienione w celu przyspieszenia procedur OOS dla energii geotermalnej i wiatrowej. Zamiast obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko wymagana jest procedura preselekcji na podstawie ustawy OOS w odniesieniu do instalacji poszczególnych turbin wiatrowych o mocy od 0,1 do 1 MW włącznie. W przypadku energii geotermalnej podlega ona procedurze preselekcji zgodnie z ustawą OOS w odniesieniu do odwiertów o głębokości większej niż 300 m (włącznie). Zmieniona ustawa OOS wprowadza nowe wiążące i egzekwowalne terminy dla wszystkich procedur

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										przewidzianych w ustawie OOŚ oraz tworzy „częściowo wyspecjalizowaną administrację państwową” dla procedur na podstawie ustawy OOŚ. W przypadku wszystkich projektów w zakresie energii odnawialnej, z wyjątkiem energii wodnej, obowiązkowa ocena trwa nie dłużej niż 8 miesięcy, a ocena preselekcji nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
3	3 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 2 – Poprawa wykorzystania energii geotermalnej	Cel	„Paszportowa nie” odwiertów geotermalny ch		Liczba odwiertów geotermaln ych „paszporto wych”	0	60	KW 2	2026	Co najmniej 60 odwiertów geotermalnych na Słowacji jest „paszportowanych”. Informacje na temat obiektów geotermalnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego Dioniza Stura, zawierające następujące informacje: lokalizacja odwiertu, jego głębokość, stan techniczny, parametry wody i potencjał

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										wykorzystania geotermalnego.
4	4 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 3 – Wsparcie pomp ciepła	Kamień milowy	Wejście w życie zmiany legislacyjnej	Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie				KW 3	2024	Zmiana legislacyjna wprowadza zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie z wód podziemnych (z wyjątkiem wód geotermalnych) w celu wykorzystania energii w pompach ciepła typu woda-woda.
5	5 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 4 – Centrum najlepszych dostępnych technologii	Cel	Utworzenie centrum najlepszych dostępnych technologii (BAT) i dostarczeni e dokumentów referencyjny ch BAT	Ustanowienie centrum BAT i publikacja dokumentów referencyjnych BAT				KW 4	2025	Centrum BAT koordynuje i ułatwia wymianę informacji dotyczących BAT, nowych technologii, w tym takich obszarów jak obieg przemysłowy, dekarbonizacja przemysłu i dywersyfikacja źródeł energii. Dokumenty dotyczące BAT (BREF) przetłumaczone na język słowacki są publikowane i udostępniane przemysłowi i organom

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										wydającym pozwolenia w celu zagwarantowania przejścia na czystsze procesy przemysłowe.
6	5 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 5 – Przygotowanie oceny trajektorii zrównoważonego wykorzystania i dostaw biomasy na Słowacji w latach 2025–2035	Kamień milowy	Ocena trajektorii zrównoważo nego wykorzystan ia biomasy i dostaw biomasy na Słowacji	Publikacja oceny				KW 2	2025	Ministerstwo Środowiska publikuje ocenę trajektorii zrównoważonego wykorzystania biomasy na Słowacji i jej wpływu na użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i pochłaniacze lasów, różnorodność biologiczną oraz jakość powietrza na Słowacji w okresie do 2035 r. Wpływ na jakość powietrza ocenia się w zakresie dostępnych danych, a w stosownych przypadkach w ocenie określa się luki w dostępności danych. Ocena zawiera zalecenia dotyczące przyszłych inwestycji w biomasę. W ocenie bada się stan obszarów chronionych i ekosystemów leśnych, emisje gazów cieplarnianych związane

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wartość wyjściowa	Cel	Kwartał	Rok	
										z uprawą, przetwarzaniem i transportem biomasy oraz uwzględnia się wpływ przywozu biomasy z innych krajów.
7	7- REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 6 – Rozwój i promowanie produkcji biometanu, nawozów organicznych i biogospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Rozwój i promowanie produkcji biometanu, nawozów organicznych i biogospodarki o obiegu zamkniętym	Publikacja planu działania dotyczącego biogospodarki o obiegu zamkniętym, kompleksowej mapy i dwóch katalogów technologii. Wejście w życie środków ustawodawczych lub publikacja środków o charakterze nieustawodawczym ułatwiających inwestycje w biometan.				KW 4	2025	Plan działania dotyczący biogospodarki o obiegu zamkniętym jest publikowany i: - ocena potencjału Słowacji w zakresie produkcji biogazu i biometanu, - Ocena skutecznego włączenia biometanu do sieci - identyfikacja stacji biogazu nadających się do przekształcenia w produkcję biometanu. Przekształcenie wchodzi w zakres procedury wydawania pozwoleń na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										- przedstawienie scenariuszy umożliwiających osiągnięcie zidentyfikowanego potencjału krajowego do 2030 r. i 2050 r. Zestaw środków ustawodawczych lub nieustawodawczych niezbędnych do usunięcia zidentyfikowanych barier w zakresie wydawania zezwoleń i produkcji lub wprowadzania biometanu do sieci oraz stosowania biometanu jako nawozów wchodzi w życie lub jest publikowany w przypadku środków nielegislacyjnych. Należy zająć się kwestią wykonalności stosowania biogenicznego CO₂. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa publikuje się kompleksową mapę potencjału produkcyjnego biogazu i biometanu, dwa katalogi

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										technologiczne i jeden katalog wraz ze środkami oraz plan działania dotyczący biogospodarki o obiegu zamkniętym. Kompleksowa mapa obejmuje: - gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących jakości, ilości i lokalizacji przestrzennej bioodpadów na Słowacji nadających się do odzysku energii i składników odżywczych; - dane dotyczące sieci wytwórni biogazu i biometanu, jej stanu strukturalnego i parametrów operacyjnych. Kompleksowa mapa jest przygotowana tak, aby służyła inwestycjom zarówno sektora

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										prywatnego, jak i publicznego. W powiązaniu z KPEiK wprowadza się plan zawierający scenariusz inwestycyjny mający na celu osiągnięcie zidentyfikowanego potencjału krajowego do 2030 r. i 2050 r.
8	8 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 1 – Przyjęcie metodyki i 2 obszarów pilotażowych odpowiednich do rozwoju energetyki wiatrowej	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących obszarów docelowych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii oraz przyjęcie metodyki ustanawiania obszarów docelowych	Przepis ustaw wskazujący na wejście w życie				KW 4	2024	Wejście w życie przepisów dotyczących obszarów docelowych, wprowadzających specjalne uproszczone procedury wydawania pozwoleń na rozwój instalacji na takich obszarach. Reforma usprawni również procedury preselekcji i obowiązkowej oceny (na mocy ustawy OOŚ) w odniesieniu do obszarów docelowych. Przyjęcie ostatecznej wersji metodologii tworzenia obszarów

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										docelowych nadających się do rozwoju energii wiatrowej („metodyka energii wiatrowej”) w formie dekretu. Metodyka energii wiatrowej wprowadza jednolite kryteria wyboru i oceny obszarów odpowiednich do rozwoju energetyki wiatrowej. Metodyka ta wprowadza również środowiskowe, ekonomiczne, techniczne i społeczne kryteria udziału i przyłączania do sieci w odniesieniu do wyznaczania obszarów docelowych. Metodykę opracowuje się we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym w drodze konsultacji publicznych i przejrzystego dialogu.
9	9 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 1 – Przyjęcie metodyki i ustanowienie 2	Cel	Ustanowienie pilotażowych obszarów docelowych		MW	0	300	KW 4	2025	Pilotażowe obszary docelowe energii wiatrowej ustanawia się zgodnie z przyjętą metodologią energii

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
	obszarów pilotażowych „obszarów docelowych” nadających się do rozwoju energii wiatrowej		nadających się do rozwoju energetyki wiatrowej							wiatrowej o potencjalnej całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 300 MW. Obszary docelowe pilotów obejmują ich mapy cyfrowe (w tym m.in. prędkość wiatru i moc wiatru, liczbę dni wiatru, odległość od torów lotu, strefy buforowe, strefy karmienia ptaków, korytarze migracyjne). Zezwolenie na podstawie ustawy OOS jest wydawane dla obszarów docelowych dla przedsięwzięć i inwestycji na jego terytorium w celu uproszczenia procedur wydawania pozwoleń na przedsięwzięcia na danym obszarze.
10	10- REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 2 – Plan działania w zakresie wodoru	Kamień milowy	Publikacja planu działania w zakresie wodoru	Przyjęcie przez rząd planu działania				KW 2	2024	W planie działania określa się priorytety rozwoju ekosystemu wodoru przede wszystkim odnawialnego na Słowacji, w szczególności analizując różne segmenty słowackiej gospodarki wodorowej,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										w szczególności dostosowując podaż i popyt na wodór odnawialny do ram prawnych UE. W planie działania określa się priorytety w zakresie finansowania publicznego dla różnych segmentów słowackiego ekosystemu wodorowego oraz określa harmonogram ogłaszania odpowiednich zaproszeń do składania wniosków o finansowanie. Planowi działania towarzyszy wykaz prawa pierwotnego, prawa wtórnego i wiążących norm technicznych, które zostaną przyjęte w celu dostosowania do ram prawnych UE.
11	11 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 2 – Plan działania w zakresie wodoru	Kamień milowy	Środki mające na celu promowanie wykorzystania wodoru	Wejście w życie zestawu środków ustawodawczych i innych środków				KW 2	2025	W ramach warunków podstawowych planu działania w zakresie wodoru władze słowackie przyjmują środki ustawodawcze i techniczne

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										dotyczące produkcji wodoru odnawialnego, norm w zakresie magazynowania wodoru oraz wykorzystania w przemyśle i energii oraz w odniesieniu do różnych rodzajów transportu. W szczególności Słowacja zmieni swoje ramy legislacyjne w celu określenia celów w zakresie paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego. Środki ustawodawcze przyjmuje Rada Narodowa Republiki Słowackiej i wchodzi one w życie nie później niż dnia 31 grudnia 2025 r. Wykaz środków opiera się na wykazie środków legislacyjnych i norm technicznych, dołączonym do planu działania w zakresie wodoru. Rząd Słowacji przyjmuje dokument strategiczny

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										słowackiego ekosystemu wodorowego. W dokumencie strategicznym określa się priorytety w zakresie rozwoju krajowego ekosystemu wodoru oraz cele w zakresie wodoru odnawialnego na 2050 r. w oparciu o scenariusze bilansu produkcji, zużycie wodoru oraz bilans importu i wywozu wodoru w ramach europejskiej sieci przesyłowej wodoru.
12	11 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 3 – Włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej	Kamień milowy	Środki usprawniające i przyspieszające przyłączenie odnawialnych źródeł energii do sieci	Wejście w życie zestawu obowiązkowych środków służących realizacji pięciu celów				KW 1	2025	Środki stosowane przez organy krajowe lub operatorów sieci obejmują: 1/obniżenie barier dla przyłączenia do sieci poprzez dostosowanie zasad ponownego uwolnienia niewykorzystanych zdolności; oraz co najmniej jedno z następujących kryteriów: określenie terminów rezerwacji zdolności przesyłowych sieci; b) wprowadzenie zachęt finansowych

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										zniechęcających do niewykorzystania przydzielonych zdolności w odpowiednim czasie; 2/środki zwiększające przejrzystość procesu przyłączenia (w szczególności decyzji o przyłączeniu) poprzez regularnie aktualizowane w internecie informacje na temat dostępnych zdolności przyłączenia do sieci oraz inne istotne informacje, zarówno na poziomie regionalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, jak i operatora systemu przesyłowego. Wymogi dotyczące przejrzystości powinny zostać ujednolicone we wszystkich przedsiębiorstwach dystrybucyjnych. 3/harmonizacja zasad przyłączania instalacji energii odnawialnej do systemów dystrybucji energii elektrycznej przez

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										wszystkich regionalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, w szczególności poprzez jednolity proces wydawania zezwoleń na przyłączenie do sieci. 4/przyjęcie regulacyjnych mechanizmów zachęt dla OSD przez regulatora przemysłu sieciowego do inwestowania w rozwój sieci dystrybucyjnej w celu wspierania integracji OZE w sieci. 5/wprowadzenie wiążących terminów dla procedur przyłączenia do sieci w odniesieniu do małych i lokalnych odnawialnych źródeł energii.
15	15 – REPowerEU – Inwestycja 1.3: Modernizacja i cyfryzacja systemu przesyłowego i regionalnych systemów dystrybucyjnych –	Cel	Zakończenie inwestycji w modernizację sieci dystrybucyjnych w Republice Słowackiej		MW	0	1263 MW	KW 2	2026	Dostarcza się co najmniej 1263 MW łącznej dodatkowej mocy na potrzeby przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci dystrybucyjnych na Słowacji.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
	modernizacja systemów dystrybucyjnych									
16	16 – REPowerEU – Inwestycja 1.4: Modernizacja i cyfryzacja systemu przesyłowego i regionalnych systemów dystrybucyjnych – Centrum Danych Energetycznych	Kamień milowy	Uruchomieni e centrum danych dotyczących energii	Uruchomienie działalności produkcyjnej Centrum Danych Energetycznych.				KW 3	2024	Centrum Danych Energetycznych rozpoczyna działalność produkcyjną.
17	17 – REPowerEU – Reforma 3: Utworzenie bazy danych i systemu wymiany danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków	Cel	Gromadzeni e danych na temat świadectw energetyczn ych i paszportów renowacji budynków publicznych		Numer	0	2 050	KW 2	2026	Należy gromadzić dane obejmujące świadectwa energetyczne i paszporty renowacji budynków dla co najmniej 2050 budynków publicznych, z których co najmniej 500 ma powierzchnię podłogi powyżej 2 000 m². Dane są wprowadzane do nowej funkcjonalnej bazy danych. Baza danych:

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										- być centralnym punktem dostępu do danych dotyczących budynków na poziomie poszczególnych budynków, - zapewniają interoperacyjność z istniejącymi krajowymi systemami budynków, - oraz umożliwia przekazywanie danych do obserwatorium zasobów budowlanych UE. Reforma obejmuje również (i) kampanię informacyjną skierowaną do właścicieli budynków publicznych w celu wsparcia upowszechniania renowacji i oszczędności energii oraz (ii) działania

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										szkoleniowe dla niezależnych ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie paszportów renowacji budynków.
18	18 – REPowerEU – Reforma 4: Zarządzanie budynkami instytucji rządowych	Kamień milowy	Strategia zarządzania budynkami instytucji rządowych	Przyjęcie strategii przez rząd				KW 2	2025	Strategia zarządzania budynkami instytucji rządowych określa narzędzia i procesy służące (i) zarządzaniu zasobami budowlanymi instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz zwiększeniu wskaźnika ich wykorzystania; zwiększenie efektywności energetycznej, dążenie do oszczędności energii i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz (iii) obniżenie ogólnych kosztów użytkowania budynków. Strategia obejmuje przegląd obecnych ram regulacyjnych, finansowych

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										i operacyjnych dotyczących budynków państwowych i jest przyjmowana przez rząd. Strategia obejmuje również badanie mapujące systemy i instrumenty wsparcia renowacji wraz z propozycjami ich optymalizacji oraz zaleceniami dotyczącymi praktyk gruntownej renowacji i zarządzania energią.
19	19 – REPowerEU – Reforma 4: Zarządzanie budynkami instytucji rządowych	Kamień milowy	Ustanowienie centralnego organu koordynującego ds. administracyjnych budynków instytucji rządowych na szczeblu centralnym	Wejście w życie wiążącego aktu prawnego ustanawiającego jednostkę koordynującą				KW 2	2026	Wchodzi w życie akt prawny ustanawiający centralny organ koordynujący budynki administracyjne instytucji rządowych na szczeblu centralnym. Centralny organ koordynujący ma następujące obowiązki: zarządzanie nieruchomościami, wiążąca opinia na temat polityki renowacji oraz polityki najmu i własności,

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										zarządzanie obiektami oraz wydawanie wytycznych dotyczących zarządzania energią. Ten centralny organ koordynujący jest ustanawiany na podstawie planu działania i wniosków sformułowanych w strategii.
20	20 – REPowerEU – Inwestycja 2: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Całkowita powierzchnia pomieszczeń w budynkach z zainstalowanymi środkami w zakresie efektywności energetycznej		Obszar (m ²)	0	437 587	KW 2	2026	Interwencje w zakresie efektywności energetycznej wprowadza się w co najmniej 206 budynkach publicznych wybranych w drodze zaproszenia do składania wniosków o łącznej powierzchni co najmniej 437587 m ² . Zaproszenie wymaga wprowadzenia co najmniej dwóch z następujących interwencji w zakresie efektywności energetycznej: wymiana okien, (ii) zarządzanie energią w budynku (takie jak instalacja

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										inteligentnych systemów pomiarowych energii, wprowadzenie trybów oszczędności energii, kontrola równomierna lub strefy w systemie ogrzewania, instalacja termostatów), (iii) modernizacja oświetlenia oraz (iv) izolacja dachowa lub atomowa. Świadectwa energetyczne i paszporty renowacji są wydawane i wprowadzane do bazy danych w ramach reformy 3 (bez wliczania ich do celu w ramach reformy 3).
21	21 – REPowerEU – Inwestycja 3: Renowacja publicznych budynków historycznych i wymienionych w wykazie – środek SCALE UP SK-C[C2]-I[I2]	Cel	Renowacja zabytkowych budynków publicznych i budynków wpisanych na listę zabytków		Obszar (m ²)	99 348	130 731	KW 2	2026	Co najmniej 31383 m ² dodatkowej powierzchni zabytkowych i wymienionych budynków publicznych poddaje się renowacji, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest powierzchnia co najmniej 130 731 m ² poddana renowacji. Renowacje muszą być zgodne z wymogami otwartego zaproszenia, które określają warunki

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej, są zgodne z zasadami „nie czyni poważnych szkód” oraz umożliwiają realizację innych środków uzupełniających. Dotacje przyznane po dniu ¹ stycznia 2025 r. nie wspierają wymiany kotłów gazowych.
22	22 – REPowerEU – Inwestycja 4: Wsparcie renowacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym – lekki program renowacji	Cel	Liczba wyremontowanych domów dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym		numer	0	4 080	KW 3	2025	Należy odnowić co najmniej 4080 domów jednorodzinnych dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Zaproszenie wymaga zainstalowania co najmniej jednego z następujących środków: izolacja cieplna, wymiana instalacji grzewczych i OZE. Wsparcie dla instalacji kotłów gazowych nie jest dozwolone. Jeżeli do systemu włączono kotły na biomasę, muszą

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										one spełniać wymogi wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). Zastąpienie przestarzałych kotłów węglowych/olejowych/gaz owych/biomasowych kotłami na biomasę jest dozwolone w przypadku zastąpienia ich wysokosprawnymi kotłami na biomasę w jednej z dwóch najwyższych klas efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie etykietowania energetycznego. Nie zezwala się na wymianę kotłów gazowych na kotły na biomasę w strefach jakości powietrza, w których przekroczono dopuszczalne wartości PM10.
23	23 – REPowerEU – Inwestycja 4: Wspieranie renowacji gospodarstw domowych	Cel	Liczba przeprowadz onych konsultacji		numer	0	20 000	KW 2	2026	Sieć istniejących centrów regionalnych słowackiej Agencji Środowiska zostanie wzmocniona dodatkowymi 35

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
	zagrożonych ubóstwem energetycznym – lekki program renowacji									pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz ekspertami zewnętrznymi. Pomoc techniczna obejmuje konsultacje na temat środków w zakresie efektywności energetycznej, pomoc w procesie składania wniosków o dotację lub kontrolę na miejscu obiektu renowacji. Konsultacje prowadzone są dla 20000 domów.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
24	24 – REPowerEU – Inwestycja 5: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej, środki SCALE UP SK- C[C3]-I[I1.a]	Cel	Długość przebudowa nej lub zmodernizo wanej infrastruktur y torów na potrzeby czystego transportu pasażerskieg o (w km ważonych)		Długość (ważony km)	49.7	51.7	KW 2	2026	Przebudowa, modernizacja lub budowa co najmniej 2 km jednokierunkowych jednopasmowych linii trolejbusów elektrycznych.

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
25	25 – REPowerEU – Inwestycja 6: Promowanie przyjaznego dla środowiska transportu pasażerskiego, środków SCALE UP SK-C[C3]-I[I2]	Cel	Liczba zakupionego ekologicznie taboru pasażerskiego (wartość ważona)		Numer (ważona)	12	20	KW 2	2026	Dostawa co najmniej 8 dodatkowych ważonego czystego taboru pasażerskiego. Tabor musi zawierać: standardowe zamknięte elektryczne pojazdy kolejowe (współczynnik wagowy 1,0) i tramwaje (współczynnik wagowy 0,3).
26	26 – REPowerEU – Reforma 6: Umiejętności na potrzeby zielonej transformacji	Kamień milowy	Nowe moduły szkoleniowe w programach edukacyjnych średnich szkół zawodowych	Zatwierdzenie przez słowackie Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu zaktualizowanego programu nauczania dla średnich szkół				KW 4	2024	Zaktualizowany program nauczania oraz program dla nauczycieli przygotowuje się zgodnie z klasyfikacją umiejętności ekologicznych ESCO (Europejska Klasyfikacja Zawodów, Umiejętności i Kompetencji). Zaktualizowany program

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
			oraz program szkoleniowy dla nauczycieli i dorosłych	zawodowych oraz programu szkoleniowego dla nauczycieli i dorosłych						nauczania jest zatwierdzany przez średnie szkoły zawodowe, a program dla nauczycieli jest zatwierdzany przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej.
29	29 – REPowerEU – Inwestycja 7: wyposażenie szkół i szkolenie nauczycieli	Kamień milowy	Nowe moduły szkoleniowe w programach edukacyjnych średnich szkół zawodowych zapewnione w roku szkolnym 2025/26	Zapewnianie odnawialnych źródeł energii i kursów elektromobilności w średnich szkołach zawodowych				KW 4	2025	Moduły w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i elektromobilności są zapewniane przez przeszkolonych nauczycieli w 13 średnich szkołach zawodowych od roku szkolnego 2025/26 w wyposażonej i dostosowanej przestrzeni.
30	30 – REPowerEU – Inwestycja 8: Część 1 – Komunikat w sprawie wdrażania rozdziału REPowerEU Skala środka UP SK-C[C16]-I[I4]	Cel	Liczba kampanii komunikacyjnych			0	6	KW 2	2026	Przeprowadzenie 6 kampanii informacyjnych obejmujących następujące obszary tematyczne REPowerEU: i) procesy energetyczne i procesy wydawania pozwoleń w odniesieniu do OZE;

Nast. NUM.	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/warto ść docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia działania		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka miary	Wart ość wyjśc iowa	Cel	Kwartał	Rok	
										renowacja budynków i zarządzanie nimi oraz (iii) rozwój umiejętności na potrzeby transformacji ekologicznej. Nika przyjmuje strategię komunikacji w celu ukierunkowania tych działań i kampanii. Aby wesprzeć działania komunikacyjne i koordynacyjne w ramach komponentu REPowerEU, NIKA zatrudnia dodatkowych 8 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od III kwartału 2023 r. do II kwartału 2026 r. oraz powołuje specjalny zespół ds. komunikacji behawioralnej.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Słowacji wynosi 6 408 465 020 EUR.

Szacunkowe łączne koszty rozdziału REPowerEU wynoszą 402 896 746 EUR. W szczególności szacunkowe łączne koszty działań, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynoszą 0 EUR, podczas gdy koszty pozostałych działań w rozdziale REPowerEU wynoszą 402 896 746 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Rekompensata finansowa

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1. Pierwsza transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 1: Dostosowanie ram prawnych dotyczących energii elektrycznej	Kamień milowy	Zwolnienie ograniczeń zdolności technicznych w zakresie przesyłu energii elektrycznej w ramach słowackiego systemu elektroenergetycznego
2	3 – zrównoważony transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Plan inwestycyjny dla projektów infrastruktury kolejowej
3	3 – zrównoważony transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Metodyka wyboru, przygotowania i realizacji projektów w zakresie transportu rowerowego
4	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 4: Reforma zarządzania uniwersytetami	Kamień milowy	Reforma systemu zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego
5	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 5: Koncentracja doskonałego potencjału edukacyjnego i badawczego	Kamień milowy	Łączenie uniwersytetów w większe jednostki
6	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – reforma 2: Reforma organizacji i finansowania pozazawodowych instytucji badawczych, w szczególności Słowackiej Akademii Nauk	Kamień milowy	Reforma Słowackiej Akademii Nauk (SaS)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 4: Promowanie internacjonalizacji w środowisku akademickim	Kamień milowy	Strategia na rzecz internacjonalizacji uniwersytetów
8	15 – Reforma sądownictwa – Reforma 2: Walka z korupcją oraz wzmocnienie uczciwości i niezawisłości sądownictwa	Kamień milowy	Pakiet ustaw w celu zwalczania korupcji oraz wzmocnienia integralności i niezależności wymiaru sprawiedliwości
9	15 – Reforma sądownictwa-Reforma 1: Reforma mapy sądowej – Ustawodawstwo	Kamień milowy	Definicja nowej mapy sądowej
10	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 2: Modernizacja i budowanie zdolności sił policyjnych	Kamień milowy	Wprowadzenie zmian organizacyjnych w policji w celu zwiększenia skuteczności wykrywania przestępstw, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i wykrywania korupcji
11	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 4: Wzmacnianie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji – ustanowienie krajowego organu ds. wdrażania i koordynacji	Kamień milowy	Audyt i kontrola: podstawa prawna
12	16 – zwalczanie korupcji – Inwestycje 4: Wzmacnianie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji – ustanowienie krajowego organu ds. wdrażania i koordynacji	Kamień milowy	System archiwizacji RRP: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF
13	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 4: Standaryzacja technicznych i proceduralnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa	Kamień milowy	Krajowa koncepcja informatyzacji administracji publicznej (NKIVS) na lata 2021-2030
14	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 2: Wprowadzenie pułapów wydatków	Kamień milowy	Zakotwiczenie pułapów wydatków w ustawie 523/2004 w sprawie zasad budżetowych
		Kwota transzy	458 277 000 EUR

2. Druga transza (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	2 – Renowacja budynków – Reforma 3: Gospodarowanie odpadami budowlanymi	Kamień milowy	Zmiana ustawy o odpadach
2	5 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i rozwoju różnorodności biologicznej	Cel	Wykaz wybranych projektów dla regionów Muránska Planina i Polonina
3	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycje 1: Usuwanie barier w budynkach szkolnych	Kamień milowy	Wprowadzenie definicji normy znoszenia barier, opracowanie podręcznika na temat zniesienia barier oraz określenie potrzeb szkolnych na wszystkich poziomach kształcenia
4	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 2: Wprowadzenie systemu okresowej oceny wyników naukowych	Kamień milowy	Definicja systemu okresowej oceny wyników naukowych wprowadzonego ustawą nr 172/2005
5	9 – Bardziej skuteczne zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Reforma 1: Reforma zarządzania, oceny i wsparcia w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Reforma zarządzania i wsparcie badań, rozwoju i innowacji.
6	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Reforma 1: Reforma prawa pobytu i prawa pracy	Kamień milowy	Ułatwienie powrotu do kraju i zwiększenie atrakcyjności kraju dla cudzoziemców mających więzy rodzinne
7	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Reforma 1: Reforma prawa pobytu i prawa pracy	Kamień milowy	Program określający nową kategorię osób ubiegających się o wizę krajową (D).
8	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – reforma 2: Uproszczenie systemu uznawania kwalifikacji i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych	Kamień milowy	Uproszczenie uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
9	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 1 Optymalizacja sieci szpitalnej (ONZ)	Kamień milowy	Wprowadzenie sieci szpitali
10	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 2 dotycząca przygotowania planów inwestycji w dziedzinie zdrowia	Kamień milowy	Priorytetowy plan inwestycyjny zgodny z metodologią oceny inwestycji przyjętą przez Ministerstwo Zdrowia
11	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 5 Reforma podstawowej opieki nad osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą	Kamień milowy	Nowa ustawa o ustanowieniu sieci podmiotów świadczących usługi opieki ogólnej i wprowadzeniu podziału na strefy
12	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – reforma nadzoru nad opieką społeczną i zapewnienie infrastruktury do jej wdrożenia	Kamień milowy	Reforma nadzoru opieki społecznej
13	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 3: Reforma zamówień publicznych – dostosowanie prawodawstwa	Kamień milowy	Reforma ustawy o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
14	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 1: Zwiększenie skuteczności walki z korupcją i przeciwdziałania praniu pieniędzy	Kamień milowy	Reformy mające na celu usprawnienie i usprawnienie dochodzeń finansowych
15	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Kamień milowy	Opracowanie systemu wsparcia na rzecz rozwoju i stosowania technologii cyfrowych
16	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 7: Umiejętności cyfrowe osób starszych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	Cel	Liczba seniorów i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji przeszkolonych w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych
		Kwota transzy	814 715 000 EUR

3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 1: Dostosowanie ram prawnych dotyczących energii elektrycznej	Kamień milowy	Reforma rynku energii elektrycznej
2	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – reforma 2: Ramy prawne promowania odnawialnych źródeł energii	Kamień milowy	Ramy wspierania inwestycji w nowe źródła odnawialne
3	2 – Renowacja budynków – Reforma 1: Harmonizacja mechanizmów wsparcia na rzecz renowacji domów rodzinnych	Kamień milowy	Plan wdrożenia mający na celu uruchomienie ekologicznej renowacji domów rodzinnych
4	2 – Renowacja budynków – Reforma 1: Zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych	Kamień milowy	Uruchomienie systemów wsparcia mających na celu mobilizację oszczędności energii i ekologiczną renowację
5	3 – zrównoważony transport – reforma 3: Reforma intermodalnego transportu towarowego	Kamień milowy	Koncepcja i apele o nowe systemy wsparcia
6	3 – zrównoważony transport – reforma 4: Wprowadzenie nowych strategii politycznych na rzecz długoterminowego promowania paliw alternatywnych w sektorze transportu	Kamień milowy	Nowy pakiet środków promujących alternatywne napędy

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	4 – Dekarbonizacja przemysłu – reforma 2: Konkurencyjny system ograniczania emisji gazów cieplarnianych w przemyśle	Kamień milowy	Przyjęcie programu dekarbonizacji przemysłu
8	5 – dostosowanie do zmian klimatu – reforma 2: Reforma ochrony przyrody i gospodarki wodnej na obszarach wiejskich	Kamień milowy	Skuteczniejsze stosowanie środków ochrony przyrody na krajobrazach na obszarach chronionych oraz rewitalizacja cieków wodnych
9	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1: Zapewnienie warunków wdrożenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego od trzeciego roku życia	Cel	Wskaźnik zatrudnienia dzieci w wieku powyżej pięciu lat w szkołach przedszkolnych
10	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1. Zapewnienie warunków wdrożenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego od trzeciego roku życia	Kamień milowy	Wprowadzenie zmian prawnych w zakresie obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach szkolnictwa przedszkolnego od trzeciego roku życia.
11	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycja 2: Zdefiniowanie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji i edukacji, w tym ich systemu finansowania.	Kamień milowy	Przyjęcie ustawy o ponownym określeniu pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów metodologicznych towarzyszących nauczycielom, wyspecjalizowanym pracownikom i kadrze kierowniczej szkół.
12	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 6: Środki wyrównawcze mające na celu złagodzenie wpływu pandemii na edukację dla uczniów szkół podstawowych i średnich	Cel	Liczba uczniów biorących udział w programach nauczania
13	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Inwestycja 1: wsparcie strategicznego rozwoju uniwersytetów	Kamień milowy	Co najmniej 2 zaproszenia do składania wniosków dotyczące wspierania strategicznego rozwoju uniwersytetów
14	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 1: Zmiana finansowania uniwersytetów, w tym wprowadzenie umów o wykonanie	Kamień milowy	Wprowadzenie umów o wykonanie

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
15	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 2: Wprowadzenie systemu okresowej oceny wyników naukowych	Cel	Liczba przeprowadzonych ocen
16	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – reforma 3: Nowe podejście do akredytacji szkolnictwa wyższego	Cel	Odsetek uniwersytetów ubiega się o sprawdzenie zgodności wewnętrznych systemów jakości i programów studiów z normami
17	9 – Bardziej skuteczne zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Reforma 1: Reforma zarządzania, oceny i wsparcia w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Opracowanie nadrzędnej krajowej strategii w zakresie badań, rozwoju i innowacji
18	9 – Bardziej skuteczne zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 1: Promowanie współpracy międzynarodowej i udziału w projektach programu „Horyzont Europa” i EIT	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia udziału podmiotów słowackich w programie „Horyzont Europa”
19	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 2: Wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o projekty wspierające współpracę między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami badawczo-rozwojowymi oraz bony
20	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 3: Doskonała nauka	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia wybitnych naukowców
21	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na rzecz dekarbonizacji gospodarki	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych ukierunkowanych na popyt w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją ekologiczną
22	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów tematycznych ukierunkowanych na zapotrzebowanie w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją cyfrową
23	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 4: Wzmacnianie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji – ustanowienie krajowego organu ds. wdrażania i koordynacji	Kamień milowy	Minimalizacja ryzyka związanego z wdrażaniem poprzez ustanowienie organu koordynującego, finansowego i wykonawczego (NIKA) na potrzeby Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
24	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – modernizacja floty pojazdów	Cel	Zakup nowych pojazdów (10 % floty) pojazdów elektrycznych i hybrydowych
25	17 – Słowacja cyfrowa – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Cel	Liczba centrów innowacji cyfrowych na Słowacji/europejskiego centrum innowacji cyfrowych tworzących sieć
26	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 1: Tworzenie rozwiązań w zakresie e-administracji w priorytetowych sytuacjach życia	Kamień milowy	Plan inwestycyjny w sytuacjach priorytetowych
27	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 3: Zarządzanie transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa	Kamień milowy	Plan działania na rzecz transformacji cyfrowej Słowacji na lata 2023-2026
28	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 6: Strategiczne podejście do edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych we współpracy z przedstawicielami kluczowych zainteresowanych stron	Kamień milowy	Krajowa strategia na rzecz umiejętności cyfrowych
		Kwota transzy	814 715 000 EUR

4. Czwarta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	3 – zrównoważony transport – reforma 1: Reforma przygotowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie transportu	Kamień milowy	Zmiana ustawy o transporcie kolejowym i powiązane przepisy dotyczące parametrów infrastruktury transportowej
2	3 – zrównoważony transport – reforma 2: Reforma publicznego transportu pasażerskiego	Kamień milowy	Nowa ustawa o publicznym transporcie pasażerskim
3	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycja 2: Zdefiniowanie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów	Kamień milowy	Wejście w życie nowej definicji pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji i edukacji, w tym ich systemu finansowania.		
4	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 3: Reforma systemu doradztwa i profilaktyki oraz zapewnienie systemowego gromadzenia danych w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego dzieci, uczniów i studentów	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów tworzących kompleksowy system doradztwa
5	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 4: Wdrożenie narzędzi zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki i dostosowanie programów studiów typu F	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu: Rozszerzenie możliwości zdobywania wykształcenia średniego I stopnia w ramach kształcenia zawodowego na poziomie średnim I stopnia (VET) optymalizacja programów NSOV w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz oferta programów opartych na NSOV w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych docelowej grupy uczniów
6	7 – edukacja w XXI wieku – reforma 1: Reforma treści edukacyjnych i form – reforma szkolnictwa i podręczników	Kamień milowy	Zatwierdzenie ostatecznej wersji nowego programu nauczania dla wszystkich wieloletnich cykli kształcenia podstawowego i gimnazjalnego
7	7 – Edukacja dla XXI wieku – reforma 2: Przygotowanie i rozwój nauczycieli do nowych treści i form nauczania	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu poprawę jakości umiejętności kadry nauczycielskiej i zawodowej oraz motywowanie ich do rozwoju zawodowego przez całe życie
8	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 4 Optymalizacja sieci opieki zdrowotnej w ostrych przypadkach i nowa definicja opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach	Kamień milowy	Zmiana ustawy w sprawie optymalnej sieci karetek pogotowia ratunkowego i nowa definicja opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach
9	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – reforma integracji i finansowania długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej	Kamień milowy	Nowe ramy prawne długoterminowej opieki zdrowotnej i paliatywnej
10	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 1: Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw	Kamień milowy	wprowadzenie nowych narzędzi ograniczania obciążeń regulacyjnych: —Wdrożenie zasady „1in-2out” – wprowadzenie oceny ex post obowiązujących przepisów (materiały ustawodawcze i nielegislacyjne) – Wprowadzenie ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem
11	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 3: Reforma zamówień publicznych – cyfryzacja procedur udzielania zamówień publicznych	Kamień milowy	Cyfryzacja procedur udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem jednej platformy elektronicznej.

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
12	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 2: Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności – dostosowanie ustawodawstwa	Kamień milowy	Reforma ram prawnych dotyczących niewypłacalności
13	15 – reforma sądownictwa – Reforma 1: Reforma mapy sądowej – Ustawodawstwo	Kamień milowy	Wprowadzenie nowej sieci sądowej
14	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 3: Optymalizacja zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Wejście w życie zoptymalizowanego zarządzania kryzysowego
15	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 1: Poprawa stabilności systemu emerytalnego	Kamień milowy	Reforma systemu emerytalnego
		Kwota transzy	923 828 000 EUR

5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	2 – Renowacja budynków – Reforma 2: Zwiększenie przejrzystości i usprawnienie decyzji Rady ds. Zамówień Republiki Słowackiej	Kamień milowy	Metodyka procesu decyzyjnego Rady Zabytków Republiki Słowackiej
2	3 – zrównoważony transport – reforma 2: Reforma publicznego transportu pasażerskiego	Kamień milowy	Wdrożenie zoptymalizowanego rozkładu jazdy w transporcie kolejowym
3	4 – dekarbonizacja przemysłu – reforma 1: Zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla w elektrowni Nováky i przekształcenie Górnego Nitry	Kamień milowy	Odejście od węgla w Górnym Nitry
4	5 – przystosowanie się do zmiany klimatu – reforma 1: Reforma zagospodarowania przestrzennego	Kamień milowy	Reforma planowania przestrzennego
5	5 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i rozwoju różnorodności biologicznej	Cel	Porozumienie majątkowe z prywatnymi właścicielami gruntów (na obszarze gruntów osiedlonych w ha)

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
6	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycje 5: Wspieranie desegregacji w szkołach	Kamień milowy	Przyjęcie poprawek legislacyjnych wprowadzających do ustawodawstwa definicję segregacji w szkołach oraz opracowanie materiałów metodologicznych służących wdrażaniu desegregacji
7	7 – Edukacja dla XXI wieku – reforma 2: Przygotowanie i rozwój nauczycieli do nowych treści i form nauczania	Cel	Odsetek nauczycieli przeszkolonych w przygotowaniach do nowego programu nauczania, edukacji włączającej i umiejętności cyfrowych
8	8 – Zwiększenie wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 1: Zmiana finansowania uniwersytetów, w tym wprowadzenie umów o wykonanie	Cel	Umowy o wykonanie podpisane z publicznymi uniwersytetami (w procentach)
9	8 – Zwiększenie wyników Słowackie instytucje szkolnictwa wyższego — Inwestycja 1: wsparcie dla strategii rozwój uniwersytetów	Kamień milowy	Co najmniej 2 zaproszenia do składania wniosków dotyczące wspierania strategicznego rozwoju uniwersytetów
10	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 3: Doskonała nauka	Cel	Liczba wybitnych naukowców objętych wsparciem
11	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 6: Instrumenty finansowe wspierające innowacje	Kamień milowy	Uruchomienie i wdrożenie instrumentów finansowych wspierających innowacje
12	11 – Nowa i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 3: Centralizacja zarządzania największymi szpitalami	Kamień milowy	Ustanowienie centralnego organu zarządzającego szpitalami z organizacyjnego, operacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia
13	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-opieka zdrowotna – Reforma 1: Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczna i zdrowotna – Reforma integracji i finansowania długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej	Kamień milowy	Publikacja koncepcji finansowania usług socjalnych na potrzeby debaty publicznej
14	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowie – Reforma 2: Ocena potrzeb w zakresie opieki	Kamień milowy	Ujednolicenie systemu oceny

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
15	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczna i zdrowotna – reforma 3: Reforma nadzoru nad opieką społeczną i zapewnienie infrastruktury w celu jej wdrożenia	Cel	Ustanowienie jednolitego systemu nadzoru z siedzibą główną i 8 oddziałami
16	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 1: Narzędzia i możliwości walki z korupcją i praniem pieniędzy	Kamień milowy	Zapewnienie infrastruktury niezbędnej do wspierania walki z praniem pieniędzy i korupcją
17	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 1: Narzędzia i możliwości walki z korupcją i praniem pieniędzy	Cel	Przekwalifikowanie funkcjonariuszy policji w zakresie dochodzeń finansowych i działań analitycznych
18	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 1: Tworzenie rozwiązań w zakresie e-administracji w priorytetowych sytuacjach życia	Kamień milowy	Plan działania dotyczący priorytetowych sytuacji życiowych
19	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 2: Centralne zarządzanie zasobami informatycznymi	Kamień milowy	Centralna platforma wykorzystania zasobów informatycznych (rynek cyfrowy)
20	19 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 2: Plan działania w zakresie wodoru	Kamień milowy	Publikacja planu działania w zakresie wodoru
21	19 – REPowerEU – Inwestycja 1.4: Modernizacja i cyfryzacja systemu przesyłowego i regionalnych systemów dystrybucyjnych – centrum danych dotyczących energii	Kamień milowy	Uruchomienie centrum danych dotyczących energii
		Kwota transzy	570 388 736 EUR

6. Szósta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1:1. Zapewnienie warunków wdrożenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku pięciu lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego od trzeciego roku życia	Kamień milowy	Wejście w życie nowego nakazowego systemu finansowania edukacji przedszkolnej w oparciu o rzeczywiste koszty personelu i koszty operacyjne danego obiektu, a także osiągnięcie wskaźnika skolaryzacji dzieci w wieku czterech lat.
2	7 – edukacja w XXI wieku – reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Cel	Utworzenie sieci regionalnych centrów wsparcia
3	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki	Cel	Liczba projektów w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji wybranych w ramach zaproszeń do składania wniosków dotyczących wyzwań związanych z transformacją cyfrową.
4	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 2: Wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi	Cel	Liczba projektów opartych na współpracy i bonów
5	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na rzecz dekarbonizacji gospodarki	Cel	Liczba wybranych projektów dotyczących wyzwań związanych z transformacją ekologiczną
6	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 1: Narzędzia wsparcia i pomoc dla konkretnych grup docelowych	Cel	Liczba punktów kompleksowej obsługi na Słowacji
7	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 1: Narzędzia wsparcia i pomoc dla konkretnych grup docelowych	Cel	Liczba beneficjentów korzystających z Centrum Informacji Migracyjnej IOM
8	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycje 3: Stypendia dla utalentowanych studentów krajowych i zagranicznych	Cel	Liczba przyznanych stypendiów dla utalentowanych studentów
9	11 – Nowa i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycje 3: Cyfryzacja w dziedzinie zdrowia	Cel	Zwiększenie liczby zabiegów ablacji migotania przedsionków
10	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 1: Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw	Kamień milowy	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców
11	14 – Poprawa otoczenia biznesowego – inwestycja 2: Cyfryzacja procesów upadłościowych	Kamień milowy	Jednolity, w pełni zdigitalizowany proces upadłości jest w pełni operacyjny.
12	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – szkolenie	Cel	Prowadzone są szkolenia związane z reformą policji
13	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach	Cel	Tworzenie wspólnych centrów usług

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	sprawowania rządów – ustanowienie wspólnych centrów usług		
14	16 – Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Reforma 4: Kontrola i audyt	Kamień milowy	Przyjęcie a) metodyki zarządzania ryzykiem korupcji oraz b) procedur dotyczących nadzoru przez NIK nad wdrażaniem tej metodyki
15	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 6: Środki zapobiegawcze, szybkość wykrywania incydentów i ich rozwiązywania (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Cel	Liczba zabezpieczonych systemów informatycznych w administracji publicznej
16	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 3: Wsparcie pomp ciepła	Kamień milowy	Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne nr 364/2004
17	19 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 1: Opracowanie metodologii i 2 obszarów pilotażowych nadających się do rozwoju energetyki wiatrowej	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących obszarów docelowych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii oraz publikacja metodyki ustanawiania obszarów docelowych
18	19 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 3: Włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej	Kamień milowy	Środki usprawniające i przyspieszające przyłączenie odnawialnych źródeł energii do sieci
19	19 – REPowerEU – Reforma 6: Umiejętności na potrzeby zielonej transformacji	Kamień milowy	Nowe moduły szkoleniowe w programach edukacyjnych średnich szkół zawodowych oraz program szkoleniowy dla nauczycieli i dorosłych
		Kwota transzy	683255024.26 EUR

7. Siódma rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	4 – dekarbonizacja przemysłu – Inwestycja 2: Zapewnienie funkcjonowania słowackiej inspekcji środowiska związanej z dekarbonizacją	Kamień milowy	Inwestycje zwiększające zdolności słowackiej Inspekcji Środowiska
2	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 4: Dostosowanie programów badań typu F	Kamień milowy	Dostosowane programy F
3	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycja 1: Usuwanie barier w budynkach szkolnych	Cel	Eliminacja barier architektonicznych w szkołach średnich
4	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 3 centralizacja zarządzania największymi szpitalami	Cel	Liczba szpitali zaangażowanych w centralny system zarządzania

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
5	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 1 Wsparcie otwarcia nowej podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Publiczne apele o ustanowienie nowych praktyk ambulatoryjnych podstawowej opieki zdrowotnej
6	12 – opieka zdrowotna w zakresie zdrowia psychicznego u ludzi, nowoczesna i dostępna – reforma 1: Skoordynowana współpraca i regulacja międzyresortowa	Kamień milowy	Utworzenie jednego podmiotu zajmującego się zdrowiem psychicznym i rozszerzenie kompetencji stowarzyszenia psychologów
7	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – inwestycja 8: Szkolenie personelu w zakresie zdrowia psychicznego	Cel	Liczba osób przeszkolonych w zakresie opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego
8	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – rozszerzenie i przywrócenie zdolności w zakresie opieki poeksploatacyjnej i pielęgniarstwa	Kamień milowy	Rozszerzenie i odnowienie składu placówek świadczących opiekę domową
9	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – rozszerzenie i przywrócenie zdolności w zakresie opieki paliatywnej	Cel	Rozbudowa i odnowienie ruchomej sieci hospicjów (wskaźnik: liczba nowych i przebudowanych dostawców)
10	14 – poprawa otoczenia biznesu – Reforma 1: Zdolność do przeprowadzenia reform mających na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych	Kamień milowy	Stosowanie zasady 1 do 2-out, zasady ochrony przed nieuzasadnionym nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem oraz ocen ex post obowiązujących przepisów
11	15 – Reforma sądownictwa – Inwestycja 2: Cyfryzacja i zdolności analityczne	Cel	Modernizacja sprzętu informatycznego sądu dla personelu sądowego
12	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – nowe lub zmodernizowane moduły systemu informacji o rejestracji cudzoziemców (IS ECU)	Kamień milowy	Cyfryzacja procedur wydawania zezwoleń na pobyt w celu uproszczenia procedur dla obywateli
13	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – Renowacja budynków	Kamień milowy	Zakres wyremontowanej powierzchni pomieszczeń w budynkach policyjnych w celu zmniejszenia energochłonności budynków
14	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 5: Hakatony	Cel	Liczba zorganizowanych hakatonów
15	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 1: Zmiany legislacyjne i proceduralne przyspieszające wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Kamień milowy	Wejście w życie zmian legislacyjnych i proceduralnych
16	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 5: Przygotowanie oceny trajektorii zrównoważonego wykorzystania i dostaw biomasy na Słowacji w latach 2025–2035	Kamień milowy	Ocena trajektorii zrównoważonego wykorzystania biomasy i dostaw biomasy na Słowacji

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
17	19 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 2 – Plan działania w zakresie wodoru	Kamień milowy	Środki mające na celu promowanie wykorzystania wodoru
18	19 – REPowerEU – Reforma 4: Zarządzanie budynkami instytucji rządowych	Kamień milowy	Strategia zarządzania budynkami instytucji rządowych
		Kwota transzy	761212461.02 EUR

8. Ósma rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	5 – Przystosowanie się do zmiany klimatu – reforma 2: Reforma ochrony przyrody i gospodarki wodnej po stronie kraju	Kamień milowy	Zakończenie procesu podziału parku narodowego na strefy
2	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycje 2: Określenie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów oraz opracowanie modelu kwalifikujących się środków wsparcia w dziedzinie edukacji, w tym ich systemu finansowania	Cel	Liczba przeszkolonych osób będących nauczycielami lub specjalistami w dziedzinie edukacji
3	6 – dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Inwestycje 5: Promowanie desegregacji szkolnej	Kamień milowy	Wprowadzenie norm desegregacji
4	7 – edukacja w XXI wieku – reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Kamień milowy	Wdrożenie reformy programu nauczania i nowych materiałów dydaktycznych dla szkół
5	7 – edukacja w XXI wieku – reforma 1: Treść edukacji i reforma formy edukacji	Kamień milowy	Wprowadzenie egzaminu końcowego on-line (maturita) dla wszystkich szkół średnich II stopnia
6	7 – Edukacja dla XXI wieku – inwestycja 1: Infrastruktura cyfrowa w szkołach	Cel	Szkoły wyposażone w podstawowy poziom sprzętu cyfrowego

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	9 – Bardziej skuteczne zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 1: Promowanie współpracy międzynarodowej i udziału w projektach programu „Horyzont Europa” i EIT	Cel	Liczba wspieranych projektów mających na celu zwiększenie uczestnictwa w zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”
8	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 2: Wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania projektów wspierających współpracę między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i organizacjami zajmującymi się chorobami rzadkimi oraz bony
9	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 3: Doskonała nauka	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia wybitnych naukowców
10	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 4: Badania naukowe i innowacje na rzecz dekarbonizacji gospodarki	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków dotyczących tematycznych projektów ukierunkowanych na popyt, mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną
11	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 5: Badania naukowe i innowacje na rzecz cyfryzacji gospodarki	Kamień milowy	Realizacja zaproszeń do składania wniosków dotyczących tematycznych projektów ukierunkowanych na popyt, mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową
12	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 4: Promowanie internacjonalizacji w środowisku akademickim	Cel	Liczba projektów mających na celu umiędzynarodowienie słowackich instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji badawczych
13	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Reforma 1 Optymalizacja sieci szpitalnej (ONZ)	Cel	Odsetek szpitali poddanych zmianie profilu (zatwierdzonych w ramach szpitali ogólnych i specjalistycznych) w ramach nowej sieci szpitali
14	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 3 Cyfryzacja w dziedzinie zdrowia	Cel	Zamówienia w ramach centralnej platformy integracji (CIP) dla 19 centralnie zarządzanych szpitali publicznych
15	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – inwestycja 2: Tworzenie ośrodków detencyjnych	Kamień milowy	Pojemność ośrodków detencyjnych pacjentów

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
16	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – inwestycja 3: Budowa lokalnych ośrodków opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego	Cel	Liczba utworzonych lokalnych ośrodków opieki w zakresie zdrowia psychicznego
17	12 – opieka zdrowotna u ludzi, nowoczesna i dostępna – inwestycja 7: Humanizacja instytucjonalnej opieki psychiatrycznej	Kamień milowy	Odbudowa instytucjonalnej opieki psychiatrycznej
18	13 – Dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowie – Reforma 1: Dostępna i wysokiej jakości opieka długoterminowa – Reforma integracji i finansowania długoterminowej opieki społecznej i zdrowotnej	Kamień milowy	Nowy system finansowania usług socjalnych – wprowadzenie budżetu osobistego
19	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – inwestycja 3: Rozszerzanie i przywracanie zdolności w zakresie opieki paliatywnej	Kamień milowy	Rozbudowa i odnowa miejscowej opieki paliatywnej
20	15 – reforma sądownictwa – Inwestycja 1: Reorganizacja sądów – Budowa nowych budynków/zamówienia na nie	Cel	Powierzchnia budynków sądowych wyprodukowana lub zakupiona (w m ²)
21	15 – Reforma sądownictwa – Inwestycja 2: Cyfryzacja i zdolności analityczne	Kamień milowy	Utworzenie platformy wsparcia analitycznego w zakresie dostępu do orzecznictwa w sądach
22	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Kamień milowy	Superkomputer dla Republiki Słowackiej
23	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 6: Środki zapobiegawcze, szybkość wykrywania incydentów i ich rozwiązywania (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Kamień milowy	Audyty bezpieczeństwa systemów i aplikacji informatycznych w administracji publicznej oraz odbudowa zabezpieczonych przestrzeni na potrzeby infrastruktury krytycznej
24	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 4: Centrum najlepszej dostępnej technologii	Cel	Utworzenie centrum najlepszych dostępnych technologii (BAT) i dostarczenie dokumentów referencyjnych BAT

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
25	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 6: Rozwój i promowanie produkcji biometanu, nawozów organicznych i biogospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Rozwój i promowanie produkcji biometanu, nawozów organicznych i biogospodarki o obiegu zamkniętym
26	19 – REPowerEU – Reforma 2 – Poddziałanie 1: Opracowanie metodologii i ustanowienie dwóch pilotażowych obszarów docelowych nadających się do rozwoju energetyki wiatrowej	Cel	Ustanowienie pilotażowych obszarów docelowych nadających się do rozwoju energetyki wiatrowej. Przyjęcie i stosowanie ostatecznej metodyki ustanawiania obszarów docelowych.
27	19 – REPowerEU – Inwestycja 4: Wspieranie renowacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym – lekki program renowacji	Cel	Liczba wyremontowanych domów dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym
28	19 – REPowerEU – Inwestycja 7: wyposażenie szkół i szkolenie nauczycieli	Kamień milowy	Nowe moduły szkoleniowe w programach edukacyjnych średnich szkół zawodowych zapewnione w roku szkolnym 2025/26
		Kwota transzy	735378735.71 EUR

9. Dziewiąta rata (wsparcie bezzwrotne):

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
1	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 1: Budowa nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej	Cel	Nowe zdolności w zakresie odnawialnych źródeł energii
2	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 2: Modernizacja istniejących odnawialnych źródeł energii (rozbudowa źródła energii)	Cel	Zrekonstruowane moce wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych
3	1 – odnawialne źródła energii i infrastruktura energetyczna – Inwestycje 3: Zwiększenie elastyczności systemów elektroenergetycznych na rzecz większej integracji odnawialnych źródeł energii	Cel	Łączny wzrost mocy instalacji zwiększający elastyczność systemów energetycznych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
4	2 – Renowacja budynków – Inwestycja 1: Zwiększenie efektywności energetycznej domów rodzinnych	Cel	Liczba odnowionych domów rodzinnych osiągających średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej
5	2 – Renowacja budynków – Inwestycja 2: Renowacja zabytkowych budynków publicznych i budynków wpisanych na listę zabytków	Cel	Powierzchnia zabytkowych budynków publicznych poddanych renowacji i budynków notowanych na giełdzie osiąga średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej
6	3 – zrównoważony transport – reforma 2: Reforma publicznego transportu pasażerskiego	Cel	Liczba regionów samorządowych, w których obowiązuje integracja taryfowa umożliwiająca podróżowanie wieloma rodzajami transportu publicznego lub przewozem przez przewoźników w przeliczeniu na bilet
7	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej	Cel	Długość nowej infrastruktury rowerowej (km)
8	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej	Cel	Długość przebudowanej lub zmodernizowanej czystej infrastruktury kolejowej pasażerskiej (w km ważonej)
9	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 1: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej	Cel	Długość wysłanych odcinków linii kolejowych (km)
10	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 2: Promowanie ekologicznego transportu pasażerskiego	Cel	Liczba zakupionego ekologicznie taboru pasażerskiego (wartość ważona)
11	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 3: Rozwój intermodalnego transportu towarowego	Cel	Liczba jednostek transportu intermodalnego zamówionych w dwudziestostopowych jednostkach ekwiwalentnych
12	3 – zrównoważony transport – Inwestycja 4: Wspieranie rozwoju infrastruktury dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi	Cel	Liczba działających punktów ładowania lub punktów uzupełniania wodoru.
13	4 – Dekarbonizacja przemysłu – Inwestycja 1: Funkcjonowanie systemu dekarbonizacji przemysłu	Kamień milowy	Zakończenie realizacji projektów dotyczących dekarbonizacji przemysłu współfinansowanych przez regionalne ramy odniesienia
14	5 – dostosowanie do zmian klimatu – Inwestycje 1: Dostosowanie regionów do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i rozwoju różnorodności biologicznej	Cel	Rekultywacja cieków wodnych (w km rekultywowanych cieków wodnych)
15	5 – Przystosowanie się do zmiany klimatu – inwestycja 2: Lasy budowlane odporne na zmianę klimatu	Cel	Zrównoważone działania związane z ponownym zalesianiem

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
16	6 – Dostępność, rozwój i jakość edukacji włączającej – Reforma 1: Zapewnienie warunków wdrożenia obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 5 lat oraz wprowadzenie prawa do miejsca w przedszkolu lub innych placówkach kształcenia przedszkolnego od 3. roku życia	Cel	Liczba skonstruowanych lub przebudowanych przedszkoli
17	7 – edukacja w XXI wieku – Inwestycja 2: Ukończenie infrastruktury szkolnej	Cel	Likwidacja szkół dwuzmianowych
18	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Reforma 5: Koncentracja doskonałego potencjału edukacyjnego i badawczego	Kamień milowy	Łączenie uniwersytetów za pośrednictwem konsorcjów
19	8 – wzrost wyników słowackich instytucji szkolnictwa wyższego – Inwestycja 1: wsparcie strategicznego rozwoju uniwersytetów	Cel	Zrekonstruowany lub odnowiony obszar uniwersytecki i dom o oszczędności energii pierwotnej powyżej 30 % (w m ²)
20	9 – Skuteczniejsze zarządzanie i wzmocnienie finansowania badań, rozwoju i innowacji – Inwestycja 6: Instrumenty finansowe wspierające innowacje	Cel	Liczba przedsiębiorstw wspieranych za pomocą instrumentów finansowych
21	10 – Uzyskiwanie i zatrzymywanie talentów – Inwestycja 2: Zacieśnienie stosunków z diasporą	Cel	Liczba wydarzeń wzmacniających stosunki z diasporą
22	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 2 Nowa sieć szpitali – budowa, przebudowa i wyposażenie	Cel	Pojemność łóżka szpitalnego dostępna na poziomie budowy łupin i rdzeni
23	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 2 Nowa sieć szpitali – budowa, przebudowa i wyposażenie	Cel	Pojemność łóżka szpitalnego dostępna w zmodernizowanych szpitalach
24	11 – nowoczesna i dostępna opieka zdrowotna – Inwestycja 4 Budowa i rehabilitacja stacji pogotowia ratunkowego (usługi karettek)	Cel	Liczba zbudowanych lub przebudowanych stacji pogotowia ratunkowego
25	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – inwestycja 1: Zwiększanie zdolności w zakresie opieki społecznej na poziomie społeczności lokalnych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności lokalnych usług mieszkaniowych i placówek opieki zdrowotnej i społecznej o niskiej wydajności
26	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-medyczna – inwestycja 1: Zwiększanie zdolności w zakresie opieki społecznej na poziomie społeczności lokalnych	Kamień milowy	Rozwój usług ambulatoryjnych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
27	13 – dostępna i wysokiej jakości długoterminowa opieka społeczno-zdrowotna – inwestycja 2: Zwiększenie i odnowienie zdolności w zakresie opieki poszpitalnej i pielęgniarstwa	Kamień milowy	Tworzenie łóżek do pielęgnacji poprzez renowację łóżek ostrych i przewlekłych lub budowę łóżek popielęgnacyjnych
28	15 – reforma sądownictwa – Inwestycja 2: Instrumenty wspierające reformę mapy sądowej – rejestru handlowego i scentralizowanego systemu zarządzania wymiarem sprawiedliwości	Kamień milowy	Opracowanie i przekazanie systemu informatycznego – rejestr działalności gospodarczej
29	15 – reforma sądownictwa – Inwestycja 1: reorganizacja sądów – renowacja budynków	Cel	Przebudowana powierzchnia budynków sądowych w m ²)
30	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – zautomatyzowany system wykrywania przestępstw lub wykroczeń drogowych	Kamień milowy	Modernizacja systemu wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego
31	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 2: Wyposażenie i cyfryzacja sił policyjnych – platforma sztucznej inteligencji	Kamień milowy	Nowa platforma sztucznej inteligencji
32	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 3: Modernizacja systemu przeciwpożarowego i ratowniczego – Budowa sieci zintegrowanych centrów bezpieczeństwa	Kamień milowy	Realizacja zintegrowanego centrum bezpieczeństwa i wirtualnego zintegrowanego centrum bezpieczeństwa
33	16 – zwalczanie korupcji i prania pieniędzy – Inwestycja 3: Modernizacja systemu przeciwpożarowego i ratowniczego – odnowienie budynków straży pożarnej	Cel	Modernizacja posterunków pożarniczych
34	16 - Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy - inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej - Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej	Kamień milowy	Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
35	16 - Zwalczanie korupcji i prania pieniędzy - inwestycja 4: Wzmocnienie zdolności administracyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej - Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej	Kamień milowy	Nowy sprzęt komputerowy dla administracji publicznej

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
36	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 1: Lepsze usługi dla obywateli i przedsiębiorstw	Cel	Liczba priorytetowych sytuacji życiowych uruchomionych i udostępnionych ogółowi społeczeństwa z wykorzystaniem rozwiązań w zakresie administracji elektronicznej
37	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 2: Transformacja cyfrowa świadczenia usług publicznych	Cel	Transformacja cyfrowa procesów sekcji administracji publicznej
38	17 – Słowacja cyfrowa – Inwestycja 3: Zaangażowanie w europejskie projekty wielokrajowe związane z gospodarką cyfrową	Cel	Wyplata 8 711 034,58 EUR
39	17 – Cyfrowa Słowacja – inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Cel	Wyplata 7 908 365,43 EUR
40	17 – Cyfrowa Słowacja – Inwestycja 4: Wsparcie projektów mających na celu rozwój technologii i infrastruktury cyfrowej	Cel	Liczba projektów dotyczących rozwoju technologii cyfrowych
41	17 – Cyfrowa Słowacja – reforma 5: Szkolenia i umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa (ITVS – Technologie informacyjne dla administracji publicznej)	Cel	Liczba pracowników informatycznych w administracji publicznej przeszkolonych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
42	17 – Cyfrowa Słowacja – inwestycja 7: Umiejętności cyfrowe osób starszych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	Cel	Liczba seniorów i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji przeszkolonych w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych
43	18 – Zdrowe, zrównoważone i konkurencyjne finanse publiczne – Reforma 3: Reforma zarządzania inwestycjami publicznymi	Kamień milowy	Stosowanie metodologii procedur przygotowania i ustalania priorytetów inwestycyjnych
44	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 1: Zmiany legislacyjne i proceduralne przyspieszające wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Cel	Pomoc techniczna w celu przyspieszenia i poprawy jakości procedur wydawania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska
45	19 – REPowerEU – Reforma 1 – Poddziałanie 2: Poprawa wykorzystania energii geotermalnej	Cel	„Paszportyzacja” spawów geotermalnych
46	19 – REPowerEU – Inwestycje 1.3: Modernizacja i cyfryzacja systemu przesyłowego i regionalnych systemów dystrybucyjnych – modernizacja systemów dystrybucyjnych	Cel	Zakończenie inwestycji w modernizację sieci dystrybucyjnych w Republice Słowackiej
47	19 – REPowerEU – Reforma 3: Utworzenie bazy danych i systemu wymiany danych dotyczących	Cel	Gromadzenie danych na temat świadectw energetycznych i paszportów renowacji budynków publicznych

Numer porządkowy	Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	charakterystyki energetycznej budynków		
48	19 – REPowerEU – Reforma 4: Zarządzanie budynkami instytucji rządowych	Kamień milowy	Ustanowienie centralnego organu koordynującego budynki administracyjne instytucji rządowych na szczeblu centralnym
49	19 – REPowerEU – Inwestycja 2: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Całkowita powierzchnia pomieszczeń w budynkach z zainstalowanymi środkami w zakresie efektywności energetycznej
50	19 – REPowerEU – Inwestycja 3: Renowacja publicznych budynków historycznych i wymienionych w wykazie – środek SCALE UP SK-C[C2]-I[I2]	Cel	Renowacja zabytkowych budynków publicznych i budynków wpisanych na listę zabytków
51	19 – REPowerEU – Inwestycja 4: Wspieranie renowacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym – lekki program renowacji	Cel	Liczba przeprowadzonych konsultacji
52	19 – REPowerEU – Inwestycja 5: Rozwój niskoemisyjnej infrastruktury transportowej – środek SCALE UP SK-C[C3]-I[I1.a]	Cel	Długość przebudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury torowej na potrzeby czystego transportu pasażerskiego (w km ważonym)
53	19 – REPowerEU – Inwestycja 6: Promowanie przyjaznego dla środowiska transportu pasażerskiego – środek SCALE UP SK-C[C3]-I[I2]	Cel	Liczba zakupionego ekologicznie taboru pasażerskiego (wartość ważona)
54	19 – REPowerEU – Inwestycja 8: Część 1 – Komunikat dotyczący wdrażania rozdziału REPowerEU – działanie SCALE UP SK-C[C16]-I[I14]	Cel	Liczba kampanii informacyjnych
		Kwota transzy	646695062.02 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności Słowacji są prowadzone zgodnie z następującymi ustaleniami:

Aby zapewnić jasno określone zadania, kompetencje i uprawnienia, Republika Słowacka przyjęła specjalną ustawę o Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz zmieniła niektóre akty („ustawa o RRF”). Ustawa reguluje m.in. wybór ostatecznego odbiorcy, obowiązki zaangażowanych stron, sposób przeprowadzania korekt finansowych i postępowania z nieprawidłowościami, konflikt interesów oraz przetwarzanie danych osobowych. Wprowadza również środki mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej na poziomie każdego podmiotu zaangażowanego we wdrażanie. Reguluje on monitorowanie osiągnięcia celów pośrednich i końcowych oraz system gromadzenia danych obejmujący beneficjentów rzeczywistych.

Krajowy organ ds. wdrażania i koordynacji jest punktem kompleksowej obsługi w zakresie wdrażania słowackiego planu odbudowy i odporności. Koordynuje i kieruje wdrażaniem oraz przeprowadza kontrole organów wykonawczych, pośredników i ostatecznych odbiorców. Odpowiada za monitorowanie i ocenę realizacji planu oraz osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, a także za dostarczanie Komisji na żądanie zgromadzonych danych.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Krajowy organ ds. wdrażania i koordynacji, jako centralny organ koordynujący słowacki plan odbudowy i zwiększania odporności oraz jego wdrażanie, odpowiada za ogólną koordynację i monitorowanie planu. W szczególności działa jako organ koordynujący monitorowanie postępów w osiągnięciu kamieni milowych i wartości docelowych, monitorowanie oraz, w stosownych przypadkach, wdrażanie działań w zakresie kontroli i audytu oraz składanie wniosków o płatność do Komisji. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych odbiorców. W tym celu istnieje i funkcjonuje system repozytorium służący do monitorowania wdrażania Instrumentu, który jest stopniowo zastępowany systemem informatycznym o nazwie ISPO.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po zakończeniu odpowiednich uzgodnionych celów pośrednich i końcowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Słowacja przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o wypłatę wkładu finansowego. Słowacja zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych stanowiących podstawę wniosku o płatność, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i audytu i kontroli.