



Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2025
(OR. en)

14404/25
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2025/0331 (NLE)

ECOFIN 1404
UEM 509
FIN 1242
ECB
EIB

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	22 Οκτωβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 654 annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 12319/21 INIT· ST 12319/21 ADD 1), της 29ης Οκτωβρίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 654 annex.

συνημμ.: COM(2025) 654 annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 22.10.2025
COM(2025) 654 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) (ST 12319/21 INIT· ST 12319/21 ADD 1), της 29ης Οκτωβρίου 2021, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας

{SWD(2025) 342 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Στόχος της συνιστώσας είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη παροχή νερού για ένα ασφαλές μέλλον των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Ειδικότερα, η συνιστώσα έχει ως στόχο: (1) να αυξήσει την πρόσβαση του κοινού, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, σε δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την καταστήσει προσβάσιμη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες· (2) αύξηση της ασφάλειας των υφιστάμενων σκευασμάτων· (3) ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας αντίδρασης της εθνικής διοίκησης ύδατος (ANAR) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε σχέση με τις υποδομές διαχείρισης υδάτων.

Η συνιστώσα αποτελείται από δύο μεταρρυθμίσεις και πέντε επενδύσεις, εκ των οποίων η μία χρηματοδοτείται μέσω επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019 και ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους.

A.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Επένδυση 6. Παράδοση του κτηματολογίου ύδρευσης

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην ταχεία οριοθέτηση των υδατορευμάτων, και ιδίως των μικρών υδατορευμάτων.

Η επένδυση συνίσταται στην παράδοση του κτηματολογίου ύδρευσης.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Χιλιομετρικό ς/ Στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
19	Επένδυση 6. Παράδοση του κτηματολογίου ύδρευσης	Ορόσημο	Παραδιδόμε νο κτηματολόγι ο	Παραδιδόμενο κτηματολόγιο				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών για το παραδιδόμενο κτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει: — Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM)/ψηφιακό μοντέλο επιφανείας (DSM) σε εθνικό επίπεδο, βάσει δορυφορικών πληροφοριών· — ανάπτυξη λογισμικού για τον προσδιορισμό της τροποποίησης της κοίτης των ποταμών (διαδικασία καθίζησης της διάβρωσης), παρακολούθηση της εξόρυξης αμμοχάλικου και δυνατότητα ολίσθησης του εδάφους στις περιοχές του συνόλου των φραγμάτων λίμνης· — ημιαυτόματη ψηφιοποίηση και οριοθέτηση μικρών κοιτασμάτων ποταμών με βάση ορθοφωτογραφία DTM/DSM και δορυφορικές εικόνες.

Α.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών φορέων εκμετάλλευσης υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ αυτών και των τοπικών αρχών/διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων (ΙΔΑ), των ιδιοκτητών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, επέρχονται ορισμένες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές:

1) οι τροποποιήσεις του νόμου 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση πραγματοποιούνται προκειμένου:

- Έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής του περιφερειακού διαχειριστή ύδρευσης και αποχέτευσης από τη γενική συνέλευση των διακοινοτικών Αναπτυξιακών Ενώσεων (ΙΔΑ), με βάση την ειδική εντολή που ελήφθη από τις τοπικές διοικητικές μονάδες. Μέσω αυτής της αλλαγής, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής θα μειωθεί σημαντικά, γεγονός που θα επιτρέψει την επέκταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Να υποχρεώνουν τις αρχές τοπικής δημόσιας διοίκησης να τηρούν αρχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν απορρίπτουν λύματα στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και να αποστέλλουν ετησίως τον κατάλογο των εν λόγω προσώπων στην Εθνική Φρουρά Περιβάλλοντος.
- Να υποχρεώνουν τους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενα δημόσια αποχετευτικά συστήματα εάν δεν διαθέτουν κατάλληλο ατομικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας.
- Επιτρέπουν την οργάνωση, κατά περίπτωση, της παροχής της υπηρεσίας ύδρευσης μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συλλογή των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω μεμονωμένων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας που διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με τα κεντρικά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας.
- Διασφάλιση του εξαιρετικού χαρακτήρα των κατάλληλων μεμονωμένων συστημάτων, υπό την έννοια ότι τα συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν καταστάσεις στις οποίες τα κεντρικά συστήματα δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά.
- Απαγορεύουν την άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων από κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα στο περιβάλλον.
- Ανάπτυξη κριτηρίων για την αδειοδότηση, την κατασκευή, την καταχώριση/καταγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση κατάλληλων επιμέρους συστημάτων.

Η εφαρμογή της προαναφερόμενης μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2) έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος «Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση», το οποίο θα στηρίζει τις οικογένειες και τους άγαμους με χαμηλό εισόδημα (με μέσο μηνιαίο καθαρό χρηματικό εισόδημα χαμηλότερο από τον ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό που είναι εγγυημένος ανά μέλος της οικογένειας) για την καταβολή των δαπανών σύνδεσης με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

3) υπογραφή συμφωνιών εφαρμογής μεταξύ της διοίκησης του Ταμείου Περιβάλλοντος και των τοπικών αρχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρώτης σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση. 2 αναδιαμόρφωση του τρέχοντος οικονομικού μηχανισμού της Εθνικής Διοίκησης Υδάτων (ANAR) προκειμένου να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης υδάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός και η διατήρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων και η καλύτερη διαχείριση του κόστους σε επίπεδο ANAR.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία.

Επένδυση 1. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχετευτικών δικτύων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της πρόσβασης του κοινού σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης και συστημάτων συλλογής λυμάτων σε δήμους με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000.

Επένδυση 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της πρόσβασης του κοινού σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και μεμονωμένων ή άλλων κατάλληλων συστημάτων συλλογής λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000.

Επένδυση 4. Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αποκατάσταση των υφιστάμενων συσσωρεύσεων με σκοπό την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ικανότητάς τους να προλαμβάνουν τις πλημμύρες.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην επισκευή και την ανακαίνιση ενός φράγματος που έχει υποστεί ζημιές, της Lesu, και ενός γυμναστηρίου για την πρόληψη των πλημμυρών, του Salard, σε υφιστάμενες γραμμές αντιπλημμυρικής προστασίας.

Επένδυση 5. Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκανών απορροής ποταμών για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Στόχος της επένδυσης είναι να εξοπλιστούν οι διοικήσεις ANAR/λεκανών με μηχανήματα και εξοπλισμό παρέμβασης για τον μετριασμό των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στον καθαρισμό και τον εξοπλισμό των διοικήσεων λεκανών απορροής ποταμών με μηχανήματα και εξοπλισμό που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: μηχανήματα πρόσβασης και επέμβασης σε ανώμαλο έδαφος, αμφίβια πρόσβαση και μεταφορά κινητών σάκων/αναχωμάτων σε δυσπρόσιτες περιοχές, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τεχνολογιών γεωηλεκτροπροστασίας/ραντάρ γεωμετρίας (geo radar) των πτωμάτων.

Α.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
1	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση, οι οποίες: - Να καταστεί δυνατή η έγκριση της τιμολογιακής στρατηγικής του περιφερειακού διαχειριστή ύδρευσης και αποχέτευσης από τη γενική συνέλευση των διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων (IDA), με βάση την ειδική εντολή που λαμβάνεται από τις τοπικές διοικητικές μονάδες. Μέσω αυτής της αλλαγής, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση της τιμολογιακής

										στρατηγικής θα μειωθεί σημαντικά, γεγονός που θα επιτρέψει την επέκταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. - Να υποχρεώνουν τις αρχές τοπικής δημόσιας διοίκησης να τηρούν αρχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που δεν απορρίπτουν λύματα στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο και να αποστέλλουν ετησίως τον κατάλογο των εν λόγω προσώπων στην Εθνική Φρουρά Περιβάλλοντος. - Να υποχρεώνουν τους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενα δημόσια αποχετευτικά συστήματα, εάν δεν διαθέτουν κατάλληλο ατομικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας. - Επιτρέπουν την οργάνωση, κατά περίπτωση, της παροχής της υπηρεσίας ύδρευσης μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η

										συλλογή των λυμάτων πραγματοποιείται μέσω μεμονωμένων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας που διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με τα κεντρικά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας. - Διασφαλίζουν τον εξαιρετικό χαρακτήρα των κατάλληλων μεμονωμένων συστημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν μόνο καταστάσεις στις οποίες τα κεντρικά συστήματα δεν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά. - Απαγορεύουν την άμεση απόρριψη μη επεξεργασμένων λυμάτων από κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα στο περιβάλλον. - Ανάπτυξη κριτηρίων για την αδειοδότηση, την κατασκευή, την καταχώριση/καταγραφή, τη λειτουργία και τη συντήρηση κατάλληλων επιμέρους συστημάτων.

2	Μεταρρύθμιση 1. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για το πρόγραμμα πρώτης σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος «Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση», το οποίο θα στηρίζει τις οικογένειες και τους άγαμους με χαμηλό εισόδημα (με μέσο μηνιαίο καθαρό χρηματικό εισόδημα χαμηλότερο από τον εγγυημένο ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό ανά μέλος της οικογένειας) για την καταβολή των δαπανών σύνδεσης με το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος προσδιορίζονται από τις τοπικές αρχές. Το πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης χρηματοδοτεί στη συνέχεια, μέσω της διοίκησης του Ταμείου Περιβάλλοντος, τις εργασίες σύνδεσης για τις προσδιορισθείσες οικογένειες που έχουν συνάψει συμβάσεις με τις τοπικές αρχές.
3	Μεταρρύθμιση 1.	Ορόσημο	Συμφωνίες	Υπογραφή				ΤΡΙΜΗ	2022	Η διοίκηση του Ταμείου

	Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών		εφαρμογής που υπογράφηκαν με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση	συμφωνιών εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης με το νερό και την αποχέτευση				NO 4		Περιβάλλοντος υπογράφει τις συμφωνίες εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρώτης σύνδεσης με την ύδρευση και την αποχέτευση.
4	Μεταρρύθμιση 2. Αναδιαμόρφωση του τρέχοντος οικονομικού μηχανισμού της ANAR για τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού και της συντήρησης του εθνικού συστήματος διαχείρισης των υδάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που εισάγει τροποποιήσεις για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης για τροποποιήσεις με σκοπό τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία				ΤΡΙΜΗ NO 1	2026	Μελέτες για τις 11 λεκάνες απορροής ποταμού στη Ρουμανία διατίθενται σε δικτυακό τόπο και καλύπτουν: I) την οικονομική σημασία της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης των υδάτων· II) τάσεις στην εξέλιξη των αναγκών σε νερό και των όγκων νερού που συλλέγονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού/περιοχής· και iii) μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους μακροοικονομικούς δείκτες και τον βέλτιστο μηχανισμό ανάκτησης κόστους για τους όγκους

										υδάτων που παρέχει η ANAR στους χρήστες υδάτινων πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικής ροής. Βάσει των μελετών, τίθενται σε ισχύ νομοθετικές τροποποιήσεις για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία. Ο νέος μηχανισμός θα αυξήσει τη συσχέτιση μεταξύ του ρυθμιζόμενου συστήματος εσόδων από ύδατα της ANAR (Ρουμανική Διοίκηση Υδάτων) και του κόστους για κάθε κατηγορία χρηστών νερού παροχής ANAR.
6	Επένδυση 1. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχετευτικών δικτύων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000	Στόχος	Κατασκευασθέντα δίκτυα διανομής νερού		Χιλιόμετρα (km)	0	288.3	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Θα κατασκευαστούν συνολικά 288.3 χλμ. δικτύων διανομής νερού σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων.
8	Επένδυση 1. Κατασκευή	Στόχος	Κατασκευασθέντα δίκτυα		Χιλιόμετρα (km)	0	975	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Τουλάχιστον 975 km αποχετευτικού δικτύου

	συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000		αποχέτευσης							κατασκευάζονται συνολικά σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000.
10	Επένδυση 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000	Στόχος	Μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα κατασκευασμένα σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000.		Αριθμός	0	9 545	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	9 545 συνολικά μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα κατασκευάζονται σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των 2 000.
12	Επένδυση 2. Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000	Στόχος	Κατασκευασμένα αποχετευτικά δίκτυα σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000		Χιλιόμετρα (km)	0	88.7	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Συνολικά 88,7 km αποχετευτικού δικτύου κατασκευάζονται σε οικισμούς κάτω των 2 000 ισοδυνάμων πληθυσμού.
17	Επένδυση 4. Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για την	Στόχος	Αποκατάσταση υφιστάμενου φράγματος και πόλντερ		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	1 θα αποκατασταθεί το υφιστάμενο φράγμα — Lesu, για το οποίο μια αναθεωρημένη μελέτη σκοπιμότητας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν εφικτές

	ασφαλή λειτουργία									εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και ότι το έργο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Επιπλέον, αποκαθίσταται το 1 polder — SALARD.
18	Επένδυση 5. Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκανών απορροής ποταμών για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Στόχος	Διοικητικές υπηρεσίες λεκανών απορροής ποταμών εξοπλισμένες		Αριθμός	0	11	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Η αγορά του ακόλουθου εξοπλισμού για 11 διοικήσεις λεκανών απορροής ποταμών, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: — μηχανήματα για πρόσβαση και επέμβαση σε ακατέργαστο έδαφος, αμφίβια πρόσβαση και μεταφορά κινητών σακουλών/αναχωμάτων σε δυσπρόσιτες περιοχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα μηχανήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο αυτού του μέτρου είναι η βέλτιστη διαθέσιμη

										τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη· — μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με αισθητήρες LIDAR/Flir/φωτογραμμετρία· — τεχνολογίες γεωηλεκτρικής αντίστασης/ραντάρ γεωεντοπισμού (geo radar) των βαφών· — υποδομή υλισμικού και λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων που συλλέγονται από τον προαναφερόμενο εξοπλισμό.

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Στόχος της συνιστώσας είναι η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών διαχείρισης των δασών με τις πρακτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέσω της δημιουργίας νέων περιοχών που καλύπτονται από δάση και της αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων.

Η συνιστώσα αποτελείται από δύο μεταρρυθμίσεις και πέντε επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019 και ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω μιας νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για βιώσιμες δασικές πολιτικές που στηρίζουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση στρατηγικών και νομικών πράξεων για τη δάσωση και την αναδάσωση, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των δασών.

Επένδυση 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία νέων δασών και περιοχών με δασική βλάστηση σε περιοχές ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Η επένδυση συνίσταται σε έργα δάσωσης και αναδάσωσης σε αστικές και μη αστικές περιοχές.

Επένδυση 2. Σύγχρονη παραγωγική ικανότητα δασικού αναπαραγωγικού υλικού

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη επαρκών ικανοτήτων αναπαραγωγικής παραγωγής (είδη δέντρων και οικοτύποι). Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή ή την αποκατάσταση φυτωρίων δένδρων.

Επένδυση 3. Προσδιορισμός πιθανών περιοχών αυστηρής προστασίας στους φυσικούς χερσαίους και θαλάσσιους οικοτόπους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να παράσχει ένα πλαίσιο για την προστασία της φύσης. Η επένδυση συνίσταται σε νομικές πράξεις για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών που προσδιορίζονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Επένδυση 4. Σύστημα παρακολούθησης των άγριων οξύρρυγχων κατά μήκος του Κάτω Δούναβη

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κατασκευή ενός συστήματος παρακολούθησης του άγριου οξύρρυγχου κατά μήκος του Κάτω Δούναβη. Η επένδυση συνίσταται στην αγορά υποδομών, εξοπλισμού και οχημάτων.

Επένδυση 5. Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού των κινδύνων πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση του κινδύνου πλημμύρας προκειμένου να προστατευθούν οι άνθρωποι, οι υποδομές και οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι στις περιοχές κινδύνου, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας μέσω περιβαλλοντικών μέτρων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη διασφάλιση της μετανάστευσης των ιχθύων και τη διασφάλιση της οικολογικής ροής. Η επένδυση συνίσταται σε έργα εκσυγχρονισμού για αντιπλημμυρική προστασία.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
22	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω μιας νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Εγκρίνεται η εθνική δασική στρατηγική 2020-2030. Η στρατηγική, με βάση τις συστάσεις των ανεξάρτητων μελετών, καθορίζει δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση ως εξής: Α. Απαιτήσεις ώστε τα είδη και οι οικοτύποι να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Η στρατηγική ανταποκρίνεται στην ανάγκη για επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φύτευση δέντρων στη Ρουμανία και δημιουργεί διασφαλίσεις, ιδίως για τον αποκλεισμό της χρήσης ή της ελευθέρωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Β. Απαιτήσεις για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με στόχο είδη δένδρων και οικοτύπους που είναι κατάλληλα για τις μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας σε επαρκείς ποσότητες με τη

Αύξω ν NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για μέτρα για την αποθάρρυνση της δημιουργίας εμπορικών φυτωρίων για βραχυχρόνια αμειψισπορά ή μονοκαλλιέργεια. Γ. Απαιτήσεις για δάσωση με σκοπό τη θετική συμβολή στους στόχους της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του εδάφους μέσω της απαγόρευσης της δάσωσης ή της αναδάσωσης σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, λειμώνες ή υγροβιότοπους, εξαιρουμένης της αποκατάστασης οικοτόπων. Δ. Απαιτήσεις για προληπτικά μέτρα που αυξάνουν τη φυσική ικανότητα απορρόφησης του εδάφους που πρέπει να περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες διαχείρισης των δασών και ειδικές απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των δασών βασίζεται στην παρακολούθηση των ειδών.

Αύξω ν NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ε. Απαιτήσεις για την αστική δάσωση που πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας προσέγγισης σε επίπεδο τοπίου που συμβάλλει στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές (όπως δάση ή γεωργικές περιοχές) με έμφαση στη σύνδεση οικοτόπων με πράσινες υποδομές και οικολογικούς διαδρόμους. οι απαιτήσεις για έργα δάσωσης και αναδάσωσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε περιοχές εκτεθειμένες και ευάλωτες σε κλιματικούς κινδύνους, ιδίως σε ξηρασία και πλημμύρες και, κατά περίπτωση, η δάσωση ή η αναδάσωση μειώνουν τους κινδύνους που προκύπτουν. Ζ. Η στρατηγική καθορίζει κριτήρια αειφορίας για τη δασική βιομάζα για χρήση ενέργειας. Η. Η στρατηγική περιλαμβάνει ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας, όπως η πλήρης εφαρμογή του SUMAL, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της υλοτομίας

Αύξων NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσω τηλεπισκόπησης, η ενίσχυση του καθεστώτος κυρώσεων και άλλα μέτρα, κατά περίπτωση. Ι. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δασικών οικοτόπων και ειδών, και ιδίως την ευθυγράμμιση των δασικών κανόνων με τα ζητήματα βιοποικιλότητας.
23	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω μιας νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων για τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030	Διάταξη των υπουργικών διαταγμάτων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων (ΜΟ) σύμφωνα με τους δεσμευτικούς κανόνες για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030: a. Διάταγμα αριθ. 766/2018 σχετικά με την εκπόνηση και την τροποποίηση σχεδίων δασικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη χρήση της δασικής γης, καθώς και της μεθοδολογίας για την έγκριση των ετήσιων ποσοστώσεων υλοτόμησης του ανέμου. b. Διάταγμα αριθ. 1648/2000 σχετικά με την έγκριση

Αύξων NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τεχνικών κανόνων για τις συνθέσεις, τα συστήματα και τις τεχνολογίες για την αναγέννηση των δασών και τη δάσωση υποβαθμισμένων εδαφών c. Διάταγμα αριθ. 1649/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών κανόνων για τη φροντίδα και τη διαχείριση περιπτέρων d. Διάταγμα αριθ. 1650/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών κανόνων για την επιλογή και την εφαρμογή των θεραπειών e. Διάταγμα αριθ. 1653/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον ετήσιο έλεγχο των αναγεννήσεων f. Διάταγμα αριθ. 1672/2000 σχετικά με την έγκριση των τεχνικών κανόνων για τη διαχείριση των δασών
24	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση των	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την τροποποίηση και	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων: I) τον καθορισμό τροποποιήσεων στο σύστημα ποινικών κυρώσεων·

Αύξων NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω μιας νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων		συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δάση	των νομοθετικών πράξεων						II) τον καθορισμό των μεθόδων για την εκτίμηση των ζημιών στη δασική βλάστηση στα δάση και πέραν αυτών· III) επιβολή κυρώσεων για δασικά αδικήματα, με καθορισμό μεθόδων υπολογισμού της περιβαλλοντικής και οικονομικής ζημίας που προκαλείται από την παράνομη υλοτομία και άλλα εγκλήματα κατά των δασών, IV) συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και την αναδιοργάνωση της διαχείρισης των δασών (κυβερνητική απόφαση αριθ. 229/2009).
26	Επένδυση 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Στόχος	Νέες εκτάσεις αναδασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων		ha	0	18 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Νέες εκτάσεις αναδασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων (συνολικά 18 000 εκτάρια).
28	Επένδυση 1. Εθνική εκστρατεία δάσωσης και	Στόχος	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών		μ ²	0	200 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Νέες περιοχές αστικών δασών (σύνολο 200 000 εκατ. ²).

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	αναδάσωσης, συμπεριλαμβ ανομένων των αστικών δασών									
29	Επένδυση 2. Σύγχρονη παραγωγική ικανότητα δασικού αναπαραγωγι κού υλικού	Στόχος	Νέα ή αποκατεστημένα φυτώρια δένδρων		Αριθμός	0	90	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Είτε κατασκευάζονται είτε αποκαθίστανται συνολικά 90 φυτώρια δένδρων. Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού στοχεύει σε είδη δέντρων και οικοτύπους που είναι κατάλληλα για τις μελλοντικές προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες της Ρουμανίας.
34	Επένδυση 3 Προσδιορισμ ός πιθανών περιοχών αυστηρής προστασίας στους φυσικούς χερσαίους και θαλάσσιους οικοτόπους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενω ν περιοχών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικής (- ών) πράξης (- εων)				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης ή νομικών πράξεων για τον χαρακτηρισμό αυστηρά προστατευόμενων περιοχών (κατά την έννοια της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με διαφορετική ονομασία στις ρουμανικές νομικές πράξεις) που προσδιορίζονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και πρόσθετες περιοχές.

Αύξων NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	α με ορίζοντα το 2030									
39	Επένδυση 4 Σύστημα παρακολούθη- σης άγριων οξύρρυγχων κατά μήκος του Κάτω Δούναβη	Ορόσημο	Δίκτυο παρακολούθησης , επικοινωνίας και διαβίβασης δεδομένων από άγριους οξύρρυγχους	Παραδιδόμενος εξοπλισμός δικτύου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Παράδοση πλωτών οδών, σκαφών μέτρησης, εργαστηριακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ΤΠ, αυτοκινήτων SUV, συστήματος επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης, συστήματος τεχνικής υποστήριξης για δίκτυο παρακολούθησης, επικοινωνίας και διαβίβασης δεδομένων από άγριο οξύρρυγχο κατά μήκος του Κάτω Δούναβη. Τα οχήματα που πρόκειται να αγοραστούν έχουν ειδικές εκπομπές CO ₂ , οι οποίες είναι χαμηλότερες από 50gCO ₂ /km. Τα σκάφη μέτρησης που πρόκειται να αγοραστούν πρέπει να αντιστοιχούν στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
41	Επένδυση 5. Ολοκληρωμέν- α συστήματα μετριάσμού των κινδύνων πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2023	Εγκρίνεται ο σχεδιασμός του έργου για τις εργασίες εκσυγχρονισμού της αντιπλημμυρικής προστασίας. Περιλαμβάνει δράσεις για: - Αποκατάσταση τουλάχιστον έξι κατεστραμμένων δομών συγκράτησης αλλουβιού για την εγκατάσταση διαμήκων μέτρων,

Αύξων NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ποταμών									μεταξύ άλλων, ιχθυοστάβων· - Κατασκευή τουλάχιστον 30 νέων αλλουβιακών δομών, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυοκλιμάκων και της οικολογικής ροής, μέγιστου ύψους 5 m· - Αποκατάσταση τουλάχιστον 4 εκταρίων γης μέσω αναδάσωσης, βλάστησης ή κατασκευής περιφράξεων· - Την αποκατάσταση τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων κλωβού. Τυχόν μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης βάσει της οδηγίας 2000/60/EK (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα) ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του έργου και τηρούνται αυστηρά στα στάδια της κατασκευής, του εκσυγχρονισμού, της λειτουργίας και του παροπλισμού.
42	Επένδυση 5. Ολοκληρωμέν	Ορόσημο	Έργα εκσυγχρονισμού	Εκσυγχρονισμός των έργων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ο σχεδιασμός του έργου για τον εκσυγχρονισμό της

Αύξω ν NUM ·	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμι ση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	α συστήματα μετριάσμου των κινδύνων πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών		για αντιπλημμυρική προστασία	αντιπλημμυρικής προστασίας						αντιπλημμυρικής προστασίας που ορίζεται στο ορόσημο 41 κατασκευάζεται.

B.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων για το δάνειο

Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών για τη φύση. Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε νομικές πράξεις που διασφαλίζουν ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για-διάφορους τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα δεν-επηρεάζει ούτε περιορίζει τα μέτρα διατήρησης στα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Β.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
30	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση της διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, τη γεωργία, τη δασοκομία, τη θήρα, τον τουρισμό, την οργάνωση του χώρου, τις μεταφορές και την ενέργεια. Η Επιτροπή διοικείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών και περιλαμβάνει τα αρμόδια υπουργεία και τις υπαγόμενες αρχές που είναι αρμόδιες για τους σχετικούς τομείς: εκπαίδευση, γεωργία, δασοκομία, θήρα, τουρισμός, χωροταξική οργάνωση, μεταφορές και ενέργεια. Η επιτροπή καταρτίζει προτάσεις για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου βάσει επικαιροποιημένων

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρηση ς	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πληροφοριών σχετικά με την κατανομή και τη δυναμική της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων.
31	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, η οποία θα εφαρμόζεται επίσης στους τομείς της εκπαίδευσης, της γεωργίας, της δασοκομίας, της θήρας, του τουρισμού, της χωροταξικής οργάνωσης, των μεταφορών και της ενέργειας.

C. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στόχος της συνιστώσας είναι να επιταχυνθεί η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στη Ρουμανία, με έμφαση στη χωριστή συλλογή, την πρόληψη, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η συνιστώσα αποτελείται από μία μεταρρύθμιση και τέσσερις επενδύσεις, εκ των οποίων μία επιμέρους επένδυση της επένδυσης 1 και μία επένδυση χρηματοδοτούνται μέσω μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις προκλήσεις που επισημαίνονται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές, μεταξύ άλλων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2019 και 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των επενδύσεων μέσω μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επένδυση 1.α. Κατασκευή εθελοντικών κέντρων συλλογής αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η δημιουργία εθελοντικών κέντρων συλλογής αποβλήτων. Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή εθελοντικών κέντρων συλλογής που εξυπηρετούν κοινότητες έως 50 000 κατοίκων.

Η εν λόγω επιμέρους επένδυση συμπληρώνεται από τις άλλες επιμέρους επενδύσεις της επένδυσης 1 (1.β, 1.γ και 1.δ).

Επένδυση 3. Δημόσια παρακολούθηση, έλεγχος και θεσμικές ικανότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της δημόσιας παρακολούθησης, του ελέγχου και των θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η επένδυση συνίσταται στον εξοπλισμό με ψηφιακό εξοπλισμό των αντίστοιχων δημόσιων αρχών για δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
49	Επένδυση 1.α Κατασκευή εθελοντικών κέντρων συλλογής	Στόχος	Κατασκευή κέντρων εθελοντικής συλλογής			0	300	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 300 εθελοντικών κέντρων συλλογής που θα εξυπηρετούν κοινότητες έως 50 000 κατοίκων. Τα κέντρα διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των οικιακών αποβλήτων.
56	Επένδυση 3.α Δημόσια παρακολούθησ η, έλεγχος και θεσμικές ικανότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων	Ορόσημο	Αγορά ψηφιακού εξοπλισμού	Πιστοποιητικά παραλαβής				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Πιστοποιητικό παραλαβής εξοπλισμού που αγοράστηκε για 43 επιτρόπους της Περιβαλλοντικής Φρουράς για δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων. Ο ακόλουθος εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: - 1 ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των 43 Επιτρόπων· - 8 συστήματα σάρωσης φορτηγών· - 271 βιντεοκάμερες κάμερας παύλας· - 16 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα· - 8 επαγγελματικά οχήματα εξοπλισμένα με ραδιοεπικοινωνία για τη μεταφορά εξοπλισμού παρακολούθησης· - 709 κάμερες ορκωτοί από το σώμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο

										του εν λόγω μέτρου είναι η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
57	Επένδυση 3.β Δημόσια παρακολούθησ η, έλεγχος και θεσμικές ικανότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων	Στόχος	Παράδοση 400 αποστολών ελέγχου με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού		Αριθμός	0	400	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Έγγραφα ελέγχου 400 αποστολών ελέγχου που διενεργήθηκαν από τους Επιτρόπους Εθνικής Περιβαλλοντικής Φρουράς με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού.

Γ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Στήριξη της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση στρατηγικής και αντίστοιχου σχεδίου δράσης, καθώς και νομικών πράξεων.

Επένδυση 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και υποδομών για τη διαχείριση των δημόσιων αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή πόλης/δήμου.

Η επένδυση συνίσταται στην παράδοση οικολογικών νησιών για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, την κατασκευή ολοκληρωμένων κέντρων για αστικούς οικισμούς για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και την κατασκευή εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων.

Επένδυση 2. Κατασκευή υποδομών για τη διαχείριση κοπριάς και άλλων λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων

Στόχος της επένδυσης είναι η κατασκευή συστημάτων συλλογής και ανάκτησης κοπριάς.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής για λιπασματοποιήσιμα γεωργικά απόβλητα.

Γ.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
43	Μεταρρύθμιση 1 Στήριξη της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία με κυβερνητική απόφαση				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, η οποία θα βασίζεται στις συστάσεις του εν εξελίξει έργου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. Η στρατηγική καθορίζει κανόνες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και καθορίζει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: - κανονιστικές, οικονομικές και ενημερωτικές μέθοδοι και εργαλεία για τη στήριξη κυκλικών πρωτοβουλιών· - προσδιορισμός των τομέων που πρέπει να καλύπτονται· - αναθεώρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών κινήτρων για τα απόβλητα, προκειμένου να καταστεί η ανακύκλωση πιο εύκολη από την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση· - κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των οικονομικών και διαχειριστικών μεθόδων/εργαλείων στους αντίστοιχους τομείς· - πλαίσιο διακυβέρνησης για τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (αρχές, πανεπιστήμια, ιδιωτικός τομέας, μη κερδοσκοπικός τομέας και πολίτες).

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανακύκλωση των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και τη μείωση των υψηλών ποσοστών υγειονομικής ταφής.
45	Μεταρρύθμιση 1 Στήριξη της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και εκτέλεση των ειδικών δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Σχέδιο δράσης για η Εθνική Κυκλική Οικονομία Στρατηγική από Κυβέρνηση Απόφαση της Ρουμανία και εκτέλεση ειδικών δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το σχέδιο δράσης θα καθορίσει τα βασικά στάδια της στρατηγικής για την κυκλική οικονομία τις αρμόδιες αρχές και το χρονοδιάγραμμα για τις προσδιορισμένες δράσεις με βάση τις συστάσεις των εμπειρογνομόνων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο του έργου του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης και διορθωτικά εργαλεία για τη διασφάλιση της επίτευξης των προγραμματισμένων βασικών δράσεων. Έχουν εκτελεστεί οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία, οι οποίες ανατέθηκαν στις δημόσιες αρχές από το τέταρτο τρίμηνο του 3 2023 έως το τέταρτο τρίμηνο του 1 2026 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (Α 15, 16 και 23).

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
46	Μεταρρύθμιση 1 Στήριξη της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη θέση σε λειτουργία της ενιαίας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την πρακτική διαχείρισης αποβλήτων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την ενοποίηση της συμμορφούμενης διαχείρισης αποβλήτων στη Ρουμανία, ιδίως μέσω των μέτρων διακυβέρνησης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διαχείρισης αποβλήτων της οδηγίας-πλαίσου της ΕΕ για τα απόβλητα. Θα τεθούν σε ισχύ οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις: 1. Διάταγμα για το καθεστώς των αποβλήτων, το οποίο θα ρυθμίσει τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Το διάταγμα θα θεσπίσει επίσης αυστηρές κυρώσεις για την αποθάρρυνση της παράνομης υγειονομικής ταφής, της απόρριψης αποβλήτων και της καύσης στο ύπαιθρο. 2. Διάταγμα για την τροποποίηση του νόμου 101/2006 (νόμος περί αποχέτευσης). 3. Τροποποίηση του διατάγματος 109/2007 της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Κοινοτικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ANRSC) σχετικά με τη μεθοδολογία των τιμολογίων

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αποχέτευσης. Το διάταγμα (αριθ. 2) και το τροποποιημένο διάταγμα ANRSC (αριθ. 3) θα ρυθμίζουν: - πλήρης θέση σε λειτουργία των οικονομικών μέσων (πληρωμή κατά την απόρριψη, φόρος υγειονομικής ταφής και διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού)· - ο ρόλος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τις κοινοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής για την πολιτική τιμολόγησης των αστικών αποβλήτων· - τις οικονομικές ευθύνες των διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων όσον αφορά τα έργα ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
51	Επένδυση 1.β Παροχή ψηφιοποιημένων οικολογικών νησιών για τη χωριστή	Στόχος	Πιστοποιητικά αποδοχής για την παράδοση ψηφιοποιημένων		Αριθμός	0	5 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής για την παράδοση 5 000 ψηφιοποιημένων οικολογικών νησιών για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων.

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συλλογή αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο		οικολογικών νησιών για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων							
53	Επένδυση 1.γ Κατασκευή ολοκληρωμένων κέντρων για αστικούς οικισμούς για χωριστή συλλογή	Στόχος	Κατασκευή ολοκληρωμένων κέντρων συλλογής αποβλήτων		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά ολοκλήρωσης εργασιών για την κατασκευή τριών ολοκληρωμένων κέντρων συλλογής αποβλήτων.
54	Επένδυση 1.δ Κατασκευή ή παράδοση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία	Στόχος	Κατασκευή ή παράδοση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων		Αριθμός	0	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής για την παράδοση 9 εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα οχήματα που αγοράζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα είναι η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη.
55	Επένδυση 2 Κατασκευή ή παράδοση υποδομών για	Στόχος	Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων		Αριθμός	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	50 ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων θα κατασκευαστούν ή θα παραδοθούν ως εξής:

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κοπριά και άλλα λιπασματοποιήσι μα γεωργικά απόβλητα		συλλογής λιπασματοποι ήσιμων γεωργικών αποβλήτων							- 44 κοινοτικά ολοκληρωμένα συστήματα· - ένα σύστημα λιπασματοποίησης· - πέντε συστήματα βιοαερίου με ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 300 KW και θερμική ισχύ τουλάχιστον 300 KW. Τα συστήματα αυτά θα συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final].

D. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τις βιώσιμες μεταφορές για την προώθηση της έξυπνης, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας στη Ρουμανία. Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνιστώσα 10 «Τοπικό Ταμείο», η οποία περιλαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα για τη βιώσιμη κινητικότητα στις αστικές περιοχές.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ρουμανικού τομέα μεταφορών μέσω της στήριξης της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασής του. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για την παροχή κινήτρων για οδικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών, τη βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προώθηση καθαρών δημόσιων μεταφορών, την προώθηση της στροφής προς τους σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές οδούς.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη: I) «επίσπευση ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» και «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019). II) «βελτίωση της προετοιμασίας και της ιεράρχησης των μεγάλων έργων και επιτάχυνση της υλοποίησής τους (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Οι επενδύσεις σε οδικές υποδομές επικεντρώνονται στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και συνοδεύονται από σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την απαλλαγή των οδικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προώθηση καθαρών δημόσιων μεταφορών και την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών.

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της μετάβασης προς τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα μέσω της μεταρρύθμισης του συστήματος μεταφορών στη Ρουμανία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής:

- Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης βάσει απόστασης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, και υψηλότεροι φόροι ιδιοκτησίας για τα πλέον ρυπογόνα επιβατικά οχήματα,
- Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-εων) για την ενίσχυση της χρήσης καθαρών οχημάτων και προγραμμάτων ανανέωσης του στόλου,
- Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Οδικής Ασφάλειας,

- Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) για την οδική ασφάλεια σχετικά με την παρακολούθηση, την επιβολή και τις κυρώσεις για παραβάσεις της οδικής ασφάλειας,
- Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025 και εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Επένδυση 3.α. Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των οδικών υποδομών. Η επένδυση συνίσταται στην παροχή νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και συστημάτων ITS.

Το μέτρο συμπληρώνεται από την επένδυση 3. Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, των οδικών τελών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
59	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης βάσει απόστασης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, και υψηλότεροι φόροι ιδιοκτησίας για τα πλέον ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν)	Διάταξη της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) που αναφέρει την έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων)				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης βάσει απόστασης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά), το οποίο συνδέει τα τέλη με την παραγωγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους υψηλότερους φόρους ιδιοκτησίας για τα πλέον ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν) Το νέο σύστημα φόρτισης οχημάτων περιλαμβάνει: - ειδικό επίπεδο τελών με βάση την απόσταση και σαφή κριτήρια που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση για την επιβολή βαρέος τέλους, - χρήση εσόδων για τη στήριξη της συντήρησης του οδικού δικτύου και νέων επενδύσεων σε βιώσιμες μεταφορές, - χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της είσπραξης εσόδων από το σύστημα χρέωσης το αργότερο έως τις 1 Ιουλίου 2026.
60	Μεταρρύθμιση 1.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος	Διάταξη της (των)				ΤΡΙΜΗΝΟ	2024	Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια		της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) για την ενίσχυση της χρήσης καθαρών οχημάτων και των προγραμμάτων ανανέωσης στόλου	νομικής (-ών) πράξης (-ων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) για την ενίσχυση της χρήσης καθαρών οχημάτων και των προγραμμάτων ανανέωσης στόλου				Ο 2		περιλαμβάνουν οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για: - αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών - απορρίμματα ρυπογόνων οχημάτων (EURO 3 ή κάτω)
61	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια	Στόχος	Νέα καθαρά οχήματα που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές		Ποσοστο%	0	21.7/9/27	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	το μερίδιο των οχημάτων οδικών μεταφορών που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές μεταξύ 2021 και 2025 είναι: 21,7 % για τα ελαφρά οχήματα, 9 % για τα φορτηγά και 27 % για τα λεωφορεία
62	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Οχήματα που έχουν αποσυρθεί (EURO 3 ή λιγότερο) και αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών	Οχήματα που αποσύρθηκαν και οχήματα μηδενικών εκπομπών στη Ρουμανία				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2026	Τουλάχιστον 250 οχήματα που διαλύθηκαν με πρότυπα εκπομπών EURO 000 ή μικρότερα των 3 ετών. 35 500 οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα) στη Ρουμανία που αναφέρονται στο σύνολο δεδομένων του στόλου οχημάτων της διεύθυνσης αδειών οδήγησης και ταξινόμησης οχημάτων.
65	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής	Έγκριση της στρατηγικής με				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2022	Η εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια 2021-2030 εφαρμόζει τους

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια		στρατηγικής για την οδική ασφάλεια	κυβερνητική απόφαση (παράγωγο δίκαιο) και έναρξη της εφαρμογής της						κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, όπως ορίζονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 και στο «όραμα μηδενικών απωλειών», με στόχο τη μείωση του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2050 σχεδόν στο μηδέν. Ως ενδιάμεσος στόχος, η Ρουμανία αναλαμβάνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση του αριθμού των θυμάτων (θάνατοι και σοβαρά τραυματισμένα θύματα) κατά 50 % από τη βάση αναφοράς του 2019 έως το 2030. Η στρατηγική απευθύνεται με ολοκληρωμένο και πολυεπιστημονικό τρόπο σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια και περιλαμβάνει: - επιβολή των κανόνων που διέπουν τη συμμόρφωση, υψηλότερες κυρώσεις για παραβάσεις του νόμου· - μείωση των ορίων ταχύτητας σε συγκεκριμένες περιοχές ή οδούς ανάλογα με τα δεδομένα ατυχημάτων/την ανάλυση κινδύνων και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, καθιέρωση συστήματος διαχείρισης της ταχύτητας και υποχρεωτικών χαρακτηριστικών

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ασφαλείας, αναθεώρηση των κανόνων κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας για ευάλωτους χρήστες, - μείωση των μαύρων/θερμών σημείων τόσο σε αστικά όσο και σε υπεραστικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου ειδικού επενδυτικού σχεδίου δράσης για τη μείωση του αριθμού των μαύρων/θερμών σημείων κατά 129 έως το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τα αρχικά 267 μαύρα/θερμά σημεία το 2021· - σταδιακή κατάργηση από το εθνικό μητρώο παλαιών/ελαττωματικών οχημάτων, αύξηση των επιθεωρήσεων και ελέγχων ασφαλείας· - εκπαίδευση και κατάρτιση, ενημερωτικές εκστρατείες· - ενοποίηση του νομοθετικού συστήματος και μεταρρύθμιση των ευφών συστημάτων μεταφορών (ITS). Η ρουμανική κυβέρνηση εγκρίνει στρατηγικό έγγραφο για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS). Η στρατηγική ITS αναπτύσσεται σε

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συνδυασμό με πολιτικές διατροφικών μεταφορών για την κάλυψη των αναγκών αποτελεσματικής λειτουργίας σε πολυτροπικούς κόμβους. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την οδική ασφάλεια και οι βασικοί δείκτες επιδόσεων καθορίζονται με σαφήνεια και τίθενται σε λειτουργία.
66	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια — έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με την παρακολούθηση, την επιβολή και τις κυρώσεις για παραβάσεις της οδικής ασφάλειας	Διάταξη της νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Εισάγονται οι ακόλουθες νομοθετικές αλλαγές για την προώθηση της οδικής ασφάλειας: - επιβολή των κανόνων που διέπουν τη συμμόρφωση, υψηλότερες κυρώσεις για παραβάσεις του νόμου· - παρακολούθηση τροχαίων παραβάσεων με αυτόματο εξοπλισμό (βιντεοκάμερες, αισθητήρες)· - μείωση των ορίων ταχύτητας σε συγκεκριμένες περιοχές ή δρόμους ανάλογα με τα δεδομένα ατυχημάτων/την ανάλυση κινδύνων και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, εισαγωγή συστήματος διαχείρισης της ταχύτητας και υποχρεωτικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, αναθεώρηση των κανόνων κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προτεραιότητας για ευάλωτους χρήστες· - σταδιακή κατάργηση από το εθνικό μητρώο παλαιών/ελαττωματικών οχημάτων, αύξηση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων ασφαλείας. Ο γενικός στόχος για την οδική ασφάλεια θα έχει ως στόχο τη μείωση κατά 50 % των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030 έναντι του 2019, σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030.
69	Μεταρρύθμιση 1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια	Ορόσημο	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025 και εφαρμογή του σχεδίου δράσης	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής με την κυβερνητική απόφαση αριθ. 985/2020 (παράγωγο δίκαιο), έγκριση του σχεδίου δράσης και έναρξη εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η εγκεκριμένη στρατηγική και το σχέδιο δράσης προσδιορίζουν τις αρμόδιες αρχές/φορείς, τις προθεσμίες υλοποίησης, τα χρηματοδοτικά κονδύλια και τους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών μαζί με την C.N.C.F. C.F.R. SA καθορίζουν μηχανισμό με σαφείς δείκτες και κριτήρια για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και τις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και την προετοιμασία επενδυτικών έργων. Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υποδομής 2021-2025, το οποίο περιλαμβάνει: - ένα σύστημα με δείκτες για την ιεράρχηση των επενδύσεων· - δομή υπεύθυνη για την προετοιμασία του έργου· - μέτρα για την αύξηση της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κυκλοφορίας κατά τουλάχιστον 25 % το 2026 σε σύγκριση με το 2020· - ειδικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου της αύξησης του αριθμού των επιβατών των σιδηροδρόμων κατά 25 % κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το βασικό σενάριο του 2021· - μέτρα για την αύξηση της χρήσης νεοαποκτηθέντος τροχαίου υλικού· - μέτρα για τη μετατόπιση των επιβατών από λεωφορεία/μικρά λεωφορεία σε σιδηροδρομικές γραμμές σε γραμμές κλειστής διαδρομής. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών εγκρίνει επίσης το Επενδυτικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών για την περίοδο 2020-2030, το οποίο θα δώσει προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επενδύσεις και τη θέση σε λειτουργία του ERTMS σύμφωνα με το Σχέδιο

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επικαιροποιώντας έτσι τη στρατηγική για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών υπό το πρίσμα όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.
530	I3 α). Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, των οδικών τελών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Κατασκευή νέων οδών	Κατασκευή νέων οδών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών υπογεγραμμένο από την αναθέτουσα αρχή, το οποίο αποδεικνύει ότι παραδόθηκαν 145.19 χλμ. οδικών υποδομών — αυτοκινητοδρόμων, ως εξής: • Α7 — Focsani — Bacau (95.9 χλμ.)· • Α7 — Bacau — Mircesti (49.29 χλμ.) Ευφυές σύστημα κυκλοφορίας (ITS): νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων εξοπλισμένα με τα νέα στοιχεία ITS και ITS για το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Ρουμανίας. Υποδομές για σταθμούς ηλεκτρικής επαναφόρτισης. Κουρτίνες δασών: 231 85 εκτάρια δένδρων. Η ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων 59, 60 και 69, που σχετίζονται με την έγκριση του νομικού και στρατηγικού πλαισίου που

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορ άς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης ρυπογόνων οχημάτων και στην παροχή κινήτρων για τη χρήση καθαρότερων τρόπων μεταφοράς, είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της επένδυσης 3 με τις απαιτήσεις της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

Δ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 2. Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφορών με τη μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και την αύξηση των επιδόσεων των κρατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε παρεμβάσεις για την αύξηση της διαφάνειας και των επιδόσεων των εν λόγω κρατικών επιχειρήσεων.

Επένδυση 1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο «εκσυγχρονισμός» της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η επένδυση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής.

Επένδυση 2. Τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το μέτρο συνίσταται στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού.

Επένδυση 3. Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, των οδικών τελών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των οδικών υποδομών.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 3α — Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια.

Δ.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα α ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ Η		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
78	R2. Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021 για την έγκριση του έκτακτου διατάγματος αριθ. 55/2016 σχετικά με την αναδιοργάνωση της Εθνικής Εταιρείας Οδών και Οδών στη Ρουμανία — S.A. (C.N.A.I.R.) και τη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Επενδύσεων — S.A. (C.N.I.R.)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του C.N.A.I.R. και τη δημιουργία νέας εταιρείας διαχείρισης έργων οδικών επενδύσεων (C.N.I.R.). Ο νόμος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2021. Μαζί με τη νομοθεσία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), ολόκληρη η δέσμη κανονιστικών ρυθμίσεων (οδηγίες, αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, συμβάσεις διαχείρισης που υπογράφονται με τις ομάδες διαχείρισης) περιλαμβάνει: - Σαφείς δείκτες επιδόσεων, ευθυγραμμισμένους με τις εντολές και τους ΒΔΕ των συμβουλίων, τις κυρώσεις και τα κίνητρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για την αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων (έσοδα, κερδοφορία, συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) και των επιδόσεων της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. μέσω έρευνας ικανοποίησης των χρηστών) και για τις δύο εταιρείες· - Πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης

										σύμφωνα με το πλαίσιο της Ο.Ε.Κ.Δ. (επαγγελματικά συμβούλια που επιλέγονται μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς διαδικασίας). Το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι δραστηριότητες της εταιρείας και να αναπροσανατολιστούν οι εξουσίες και οι θεσμικοί μηχανισμοί του C.N.A.I.R.. Ειδικότερα, το C.N.A.I.R. θα διατηρήσει τα τρέχοντα καθήκοντα όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου, καθώς και τις υφιστάμενες επενδύσεις τόσο σε επίπεδο μεγάλων όσο και σε ήσσονος σημασίας έργων. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος 3 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας τα C.N.A.I.R. και C.N.I.R. θα εκτελούν παράλληλα επενδυτικά έργα έως ότου το C.N.I.R. καταστεί πλήρως λειτουργικό και όλα τα μεγάλα επενδυτικά έργα θα τελούν υπό τη διαχείριση του C.N.I.R.

79	R2. Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Ορόσημο	Επιλογή και διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου των C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Εντολές επικυρωμένες από τη γενική συνέλευση των ενδιαφερόμενων μερών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η επιλογή και ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταφορών (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) πραγματοποιούνται: - βάσει διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας, - διάρκεια της θητείας 4 ετών, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων αποδοτικότητας· - με τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου βάσει δεικτών επιδόσεων (BΔΕ) που συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα (BΔΕ που σχετίζεται με το προφίλ κάθε εταιρείας) και τις επιδόσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. βάσει έρευνας ικανοποίησης πελατών) από κάθε εταιρεία· - σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση για τις κρατικές επιχειρήσεις που τροποποιεί τον νόμο 111/2016.

81	R2. Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει — επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Στόχος	Αύξηση των επιδόσεων των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια των αμαξοστοιχιών		Ποσοστο%	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μείωση κατά τουλάχιστον 20 % του ποσοστού των αμαξοστοιχιών που έχουν καθυστερήσει περισσότερο από 30 λεπτά, συγκρίνοντας τις επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 με τη βάση αναφοράς του πρώτου εξαμήνου του 2020, με βάση επίσημα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα από το πρώτο εξάμηνο του 2020 χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και οι επιδόσεις χρονικής ακρίβειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 μετρώνται σε σχέση με το εν λόγω σταθερό χρονοδιάγραμμα αναφοράς, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές.
75	Επένδυση 1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής	Ορόσημο	Παροχή εκσυγχρονισμένης/αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής υποδομής	Παροχή εκσυγχρονισμένης/αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής υποδομής				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών υπογεγραμμένα από την αναθέτουσα αρχή, τα οποία αποδεικνύουν ότι παραδόθηκαν 1 χιλιόμετρα εκσυγχρονισμένων/αναβαθμισμένων σιδηροδρόμων, ως εξής: - 163 χλμ. εκσυγχρονισμένων/αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών· - 1 723 km ως συνολικό μήκος των τροχιών για έργα «ταχέων κερμάτων» που επιτρέπουν αύξηση της ταχύτητας κατά 15 % (μέση ταχύτητα που φθάνει τουλάχιστον τα 100 km/h).
77	Επένδυση 2. Σιδηροδρομικά μέσα	Ορόσημο	Παράδοση αναβαθμισμένου τροχαίου υλικού	Παραδιδόμενο αναβαθμισμένο τροχαίο υλικό				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής υπογεγραμμένα από τον αναθέτοντα φορέα τα οποία αποδεικνύουν την αποδοχή:

										- 36 αναβαθμισμένες ηλεκτρικές μηχανές· - 20 μηχανές ελιγμών αναβαθμισμένες από ντίζελ σε ηλεκτρική ισχύ και ρευματολήπτη· - 87 αναβαθμισμένα σιδηροδρομικά αυτοκίνητα.
84	I3. Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, των οδικών τελών, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας	Ορόσημο	Κατασκευή νέων οδών	Κατασκευή νέων οδών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών υπογεγραμμένο από την αναθέτουσα αρχή, το οποίο αποδεικνύει ότι παραδόθηκαν 37 χιλιόμετρα οδικών υποδομών — αυτοκινητοδρόμων, ως εξής: • Α7-Mircesti-Paşcani (2 094)· • Α1 — Marginea-Holdea (9 χλμ.)· Ευφύες σύστημα κυκλοφορίας (ITS): νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων εξοπλισμένων με τα νέα ITS. Υποδομές για σταθμούς ηλεκτρικής επαναφόρτισης. Κουρτίνες δασών: 25.99 εκτάρια δέντρων. Η ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων 59, 60 και 69, που σχετίζονται με την έγκριση του νομικού και στρατηγικού πλαισίου που αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης ρυπογόνων οχημάτων και στην παροχή κινήτρων για τη χρήση καθαρότερων τρόπων μεταφοράς, είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της επένδυσης 3 με τις απαιτήσεις της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».
85	I3. Αύξηση της βιωσιμότητας των	Στόχος	Αφαίρεση μαύρων/θερμών		Αριθμός	0	91	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	91 αφαιρούνται τα μαύρα/θερμά σημεία οδικής ασφάλειας.

οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια		σημείων οδικής ασφάλειας								

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΚΥΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Στην εθνική της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης, η Ρουμανία εκτιμά την ανάγκη επένδυσης 12.8 δις. EUR σε ανακαίνισεις κτιρίων για την επίτευξη μείωσης κατά 0,83 εκατ. TΠΠ στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Στόχος της συνιστώσας είναι η αύξηση της ταχύτητας και της ποιότητας των ενεργειακών ανακαίνισεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη αντιμετώπιση της πρόκλησης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στην επίτευξη μειώσεων της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους για το 2030 που ορίζονται στην εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για την «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής σε [...] χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019) και για την «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 1.α. Σύσταση ταμείου κύματος ανακαίνισεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανακαίνισης πολυκατοικιών και δημόσιων κτιρίων στη Ρουμανία για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Η επένδυση αποτελείται από δύο άξονες:

- Άξονας 1 — εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) οικιστικών κτιρίων πολλαπλών οικογενειών.
- Άξονας 2 — εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων.

Η επένδυση συνίσταται επίσης στην εγκατάσταση νέας επαναφόρτισης κοντά στα ανακαινισμένα κτίρια.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαίνισεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
103α	Επένδυση 1.α. Σύσταση ταμείου κύματος ανακαινίσεων για τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών οικιστικών κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	2 192 001	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης των εργασιών, έκθεση εκ των προτέρων ενεργειακού ελέγχου και εκ των υστέρων πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για την επιβεβαίωση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, σύμφωνα με τους όρους των οροσλήμων 95 και 97.
103β	Επένδυση 1.α. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Στόχος	Εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα		Αριθμός	0	1 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό αποδοχής εγκατάστασης και έκθεση θέσης σε λειτουργία 1 000 σημείων επαναφόρτισης.
106α	Επένδυση 1.α. Σύσταση ταμείου για το κύμα	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση		Αριθμός (m ²)	0	1 088 522	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης των εργασιών, έκθεση εκ των προτέρων

Επόμε.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος		δημόσιων κτιρίων							ενεργειακού ελέγχου και εκ των υστέρων πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για την επιβεβαίωση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, σύμφωνα με τους όρους των οροσίων 96 και 98.

Ε.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απλούστευση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις ανακαινίσεις κτιρίων. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής:

- R1.α. Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
- R1.β. Τροποποίηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας των ενεργειακών ανακαινίσεων οικιστικών κτιρίων και θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη στήριξη των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων.

Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος

Η μεταρρύθμιση καλύπτει τις ακόλουθες επιμέρους μεταρρυθμίσεις:

- R2.α. Έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (2030, 2040 και 2050) για τους διάφορους τύπους ευάλωτων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας της σεισμικής διαχείρισης. Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και συνεπή προσέγγιση μεταξύ του σχεδιασμού ενεργειακών και σεισμικών ανακαινίσεων και μειώνει από αρκετά έτη σε αρκετούς μήνες τον χρόνο που απαιτείται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της ιεράρχησης των παρεμβάσεων στο κτιριακό απόθεμα. Αυτό το μεταρρυθμιστικό στοιχείο θα υλοποιηθεί μέσω της έγκρισης της στρατηγικής από την κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
- R2.β. Βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των υφιστάμενων κτιρίων. Στόχος της υπομεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος μετασκευής του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, το οποίο στο παρελθόν δεν είχε ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις σεισμικές και ενεργειακές ανακαινίσεις. Η επιμέρους μεταρρύθμιση μετατρέπει το πρόγραμμα σε πολυετές πρόγραμμα, εισάγει στον κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών τις εργασίες που είναι αναγκαίες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, το επεκτείνει στα δημόσια κτίρια και όχι μόνο στα ιδιωτικά κτίρια, καθώς και την κατηγορία σεισμικού κινδύνου RSII μεταξύ των επιλέξιμων κριτηρίων. Αυτό το στοιχείο μεταρρύθμισης εφαρμόζεται με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων και η εφαρμογή του ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανακαίνισης πολυκατοικιών και δημόσιων κτιρίων στη Ρουμανία για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Η επένδυση αποτελείται από:

- Άξονας 1 — εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) οικιστικών κτιρίων πολλαπλών οικογενειών.

- Άξονας 2 — εθνικό καθεστώς στήριξης για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων.

Η επένδυση συνίσταται επίσης στην εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης κοντά στα ανακαινισμένα κτίρια.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 1α. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Επένδυση 2. Δημοσίευση του Εθνικού Ψηφιακού Οικοδομικού Μητρώου

Στόχος της επένδυσης είναι η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος. Το μέτρο συνίσταται σε ένα Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Κτιρίων, το οποίο είναι ένα σύστημα ΤΠ.

Επένδυση 4. Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ενεργειακής ανακαίνισης ιστορικών μνημείων και κτιρίων.

Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: I) τον εξοπλισμό εργαστηρίου για τη δοκιμή νέων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων· II) παροχή κατάρτισης σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων· III) τον εξοπλισμό πιλοτικού κέντρου συλλογής και επαναχρησιμοποίησης δομικών υλικών από εργασίες κατεδάφισης ιστορικών κτιρίων· IV) δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων.

Ε.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
90	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημέ νο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το πολυετές εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων (έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 18/2009)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσε ων του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 18/2009				TPI MH NO 4	2022	Οι τροποποιήσεις του πολυετούς εθνικού προγράμματος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων αυξάνουν το επίπεδο φιλοδοξίας των ενεργειακών ανακαινίσεων σε τουλάχιστον 30 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας έως 60 % εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για οικιστικά κτίρια με την κατάρτιση επικαιροποιημένου καταλόγου δαπανών για μέτρια ή ριζική ανακαίνιση που είναι επιλέξιμες για στήριξη και με την αύξηση της φιλοδοξίας των δεικτών επιδόσεων για έργα που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
91	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημέ νο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	Ορόσημο	Το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις επενδύσεις για τη μετάβαση σε πράσινα και ψηφιακά κτίρια είναι λειτουργικό	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα				TPI MH NO 4	2022	Το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκριθείσες και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές: 1. Οι «κατευθυντήριες γραμμές για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)» παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την τεχνική εφαρμογή των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ, με σκοπό τη στήριξη των κεντρικών αρχών δημόσιας διοίκησης που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων ΚΣΜΚΕ. Οι

Επώνυμο	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τους σχετικούς δείκτες και τους μηχανισμούς για τη συλλογή και την παρακολούθησή τους. 2. «μεθοδολογία μη επεμβατικής προσέγγισης της ενεργειακής απόδοσης σε ιστορικά κτίρια» καθορίζει πρότυπα για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικής χρήσης των πόρων για τα ιστορικά κτίρια, χωρίς να επηρεάζεται η αρχιτεκτονική και ιστορική αξία τους.
92	Μεταρρύθμιση 1. Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	Στόχος	Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών		Ποσοστο%	0	50	TPI MH NO 2	2025	Μείωση κατά τουλάχιστον 50 % του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε σύγκριση με το 2020, από 270 ημέρες σε 135 ημέρες.
93	Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της	Ορόσημο	Έγκριση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού				TPI MH NO 4	2022	Η στρατηγική καθορίζει τα κριτήρια για την ιεράρχηση των επενδύσεων στη μείωση του σεισμικού κινδύνου για το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα με βάση το επίπεδο σεισμικού κινδύνου για τα κτίρια και τις κοινότητες και τα οφέλη

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
	σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος		κινδύνου για τη σεισμική μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού	κινδύνου από την κυβέρνηση.						των δράσεων μείωσης του κινδύνου. Η εισαγωγή μεθοδολογίας ταχείας οπτικής αξιολόγησης για το δεύτερο επίπεδο εκτίμησης σεισμικών κινδύνων συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της ιεράρχησης των παρεμβάσεων στο κτιριακό απόθεμα με βάση τα δεδομένα τρωτότητας από αρκετά έτη σε αρκετούς μήνες. Λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που προτείνονται στην μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης μέσω της ανάπτυξης υποχρεωτικού οδηγού ολοκληρωμένης παρέμβασης.
94	Μεταρρύθμιση 2. Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων				TPI MH NO 4	2022	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων. Ο νόμος καλύπτει τις ακόλουθες πράξεις: - συμπερίληψη πολυετούς προσέγγισης για τη μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού - να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των επιλέξιμων· δαπάνες για τους διάφορους επιλέξιμους τύπους εργασιών που απαιτούνται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης· - επέκταση του προγράμματος σε δημόσια κτίρια παράλληλα με κτίρια κατοικιών πολλαπλών οικογενειών· - ένταξη της σεισμικής κλάσης RsII

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										μεταξύ των επιλέξιμων κριτηρίων, παράλληλα με τη σεισμική τάξη Rsl.
95	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) πολυκατοικιών	Δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος χρηματοδότησης				TPI MH NO 1	2022	Το καθεστώς χρηματοδοτεί την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 3.2 εκατ. m² οικιστικών κτιρίων. Το καθεστώς χρηματοδοτεί τα ακόλουθα είδη έργων: - ολοκληρωμένα έργα (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση)· - έργα ενεργειακής ανακαίνισης. Το σύστημα χρηματοδότησης εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 90 % του συνολικού κονδυλίου θα χρησιμοποιηθεί για έργα ενεργειακής απόδοσης και όχι περισσότερο από το 10 % του κονδυλίου θα χρησιμοποιηθεί για σεισμική ενοποίηση και άλλες συμπληρωματικές εργασίες (όπως πυρασφάλεια, προσβασιμότητα). Το σύνολο του καθεστώτος διασφαλίζει ότι όλες οι συμβάσεις επιτυγχάνουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση για κάθε κτίριο (εκτός από κτίριο που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), το οποίο παρέχει τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) και 60 % (ρίζικη ανακαίνιση)

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
96	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για τα δημόσια κτίρια	Δημοσίευση της απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος				TPI MH NO 1	2022	Το καθεστώς χρηματοδοτεί την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 1.8 εκατ. m² δημόσιων κτιρίων. Το σύστημα εξασφαλίζει τα ακόλουθα είδη έργων: - ολοκληρωμένα έργα (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) - έργα ενεργειακής ανακαίνισης. Το σύστημα χρηματοδότησης εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 90 % των συνολικών κονδυλίων θα χρησιμοποιηθεί για έργα ενεργειακής απόδοσης και όχι περισσότερο από το 10 % του κονδυλίου θα χρησιμοποιηθεί για σεισμική ενοποίηση και άλλες συμπληρωματικές εργασίες (όπως πυρασφάλεια, προσβασιμότητα). Ολόκληρο το καθεστώς διασφαλίζει ότι όλες οι συμβάσεις επιτυγχάνουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (με εξαίρεση τα κτίρια που βρίσκονται σε κατάσταση

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										πολιτιστικού αγαθού), η οποία αποφέρει τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) και 60 % (ριζική ανακαίνιση) εξοικονόμησης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
97	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια	Δημοσίευση των ειδικών όρων της πρόσκλησης				TPI MH NO 2	2022	Οι ακόλουθες τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης για την ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) οικιστικών κτιρίων: - πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ολοκληρωμένα έργα στα οποία οι παρεμβάσεις σεισμικής ενοποίησης πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένο τρόπο με εκείνες που προορίζονται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσκληση αφορά τοπικές διοικητικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές όπου η ανώτατη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους για τον σχεδιασμό σεισμού α (g), σύμφωνα με τον χωροταξικό χάρτη της ρουμανικής επικράτειας στον κώδικα σεισμικού σχεδιασμού

Επόμ	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										P100-1, είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,2 g για IMR = 225 έτη. Ο προσδιορισμός της πρόσκλησης απαιτεί να δίνεται προτεραιότητα σε κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. - πρόσκληση για έργα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης που προορίζονται για κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με προϋπολογισμό τουλάχιστον 20 % του κονδυλίου για την επένδυση 1, ενώ ο άξονας 1 αντιστοιχεί στην ενεργειακή απόδοση. - πρόσκληση για εδαφικά έργα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης ανοικτά σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου ανά κομητεία, ανάλογα με τον αριθμό των πολυοικογενειακών οικιστικών κτιρίων και τον πληθυσμό της κομητείας. Τα κτίρια που ταξινομούνται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου Rsl και RslI εξαιρούνται για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που ανατίθενται στο πλαίσιο της δεύτερης και της τρίτης

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										πρόσκλησης. Και οι τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής που ορίζουν ότι όλες οι συμβάσεις αναφέρουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (εκτός από κτίριο που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτιστικού αγαθού), η οποία αποφέρει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση (μέτρια ανακαίνιση). Η τρίτη πρόσκληση απαιτεί το 10 % του προϋπολογισμού να δαπανηθεί για έργα που αποφέρουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 60 % (ριζική ανακαίνιση) σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση. Η επένδυση δεν καλύπτει την αντικατάσταση λεβήτων αερίου. Εάν τα κονδύλια δεν έχουν συναφθεί μετά τον πρώτο γύρο, τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται υπό τους ίδιους όρους σε όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες με βάση την αρχή της

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας.
98	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) (δημόσια κτίρια)	Δημοσίευση των προδιαγραφών της πρόσκλησης				TPI MH NO 2	2022	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων για πράσινη και ανθεκτική μετάβαση: - πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ολοκληρωμένα έργα στα οποία οι παρεμβάσεις σεισμικής ενοποίησης πραγματοποιούνται με ολοκληρωμένο τρόπο με εκείνες που προορίζονται για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσκληση αφορά τοπικές διοικητικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές όπου η ανώτατη τιμή της επιτάχυνσης του εδάφους για τον σχεδιασμό σεισμού α (g), σύμφωνα με τον χωροταξικό χάρτη της ρουμανικής επικράτειας στον κώδικα σεισμικού σχεδιασμού P100-1, είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,2 g για IMR = 225 έτη. - πρόσκληση για έργα ενεργειακής ανακαίνισης μέτρων (80 %) και ριζικών (20 %), ειδικά για κεντρικές δημόσιες αρχές, κομητειακά

Επώνυμο	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										συμβούλια, δήμους με έδρα την κομητεία και άλλους δήμους, συμπεριλαμβανομένων των έξι τομέων του Βουκουρεστίου. Τα κτίρια που ταξινομούνται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου RsI και RsII εξαιρούνται από τις συμβάσεις που ανατίθενται στη δεύτερη πρόσκληση. Οι δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής που ορίζουν ότι όλες οι συμβάσεις αναφέρουν τη σχετική απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για ελάχιστη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση κατά τουλάχιστον 50 % σε σύγκριση με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση πριν από την ανακαίνιση κάθε κτιρίου (εκτός από κτίριο με καθεστώς πολιτιστικού αγαθού), το οποίο εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % (μέτρια ανακαίνιση) σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση. Η δεύτερη πρόσκληση απαιτεί να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού για έργα που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 60 % (ριζική ανακαίνιση) σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
										Οι επενδύσεις δεν καλύπτουν την αντικατάσταση λεβήτων αερίου. Εάν τα κονδύλια δεν έχουν συναφθεί μετά τον πρώτο γύρο, τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται υπό τους ίδιους όρους σε όλους τους δήμους με βάση την αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης.
99	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια	Υπογραφή συμβάσεων				TPI MH NO 4	2022	Η υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για τη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια (οικιστικά κτίρια) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 95 και 97.
100	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και	Υπογραφή συμβάσεων				TPI MH NO 4	2022	Η υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για τη μετάβαση σε πράσινα και ανθεκτικά κτίρια (δημόσια κτίρια) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 96 και 98.

Επώνυμο	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
	ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος		ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων							
103	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών οικιστικών κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	1 051 792	TPI MH NO 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης των εργασιών, έκθεση εκ των προτέρων ενεργειακού ελέγχου και εκ των υστέρων πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για την επιβεβαίωση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 95 και 97.
106	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου	Στόχος	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων		Αριθμός (m ²)	0	295 4 56	TPI MH NO 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης των εργασιών, έκθεση εκ των προτέρων ενεργειακού ελέγχου και εκ των υστέρων πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για την επιβεβαίωση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 96 και 98.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
	κτιριακού αποθέματος									
106β	Επένδυση 1. Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Στόχος	Εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα		Αριθμός	0	1 000	TPI MH NO 2	2026	Πιστοποιητικό αποδοχής εγκατάστασης και περιγραφή θέσης σε λειτουργία 1 000 σημείων επαναφόρτισης.
107	Επένδυση 2. Δημοσίευση του Εθνικού Ψηφιακού Οικοδομικού Μητρώου	Ορόσημο	Δημοσίευση του εθνικού ψηφιακού μητρώου κτιρίων	Το εθνικό ψηφιακό μητρώο κτιρίων είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με πilotικό τμήμα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τα κτίρια που ανακαινίζοντ				TPI MH NO 2	2026	Το εθνικό ψηφιακό μητρώο παρακολουθεί τα δεδομένα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης (εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών) και τα δεδομένα σεισμικής ευπάθειας. Το μητρώο κτιρίων περιέχει βάση δεδομένων γεωαναφοράς δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, συμπληρωματική προς τη γεωπύλη INSPIRE, συνδεδεμένη και διαλειτουργική με αστικές βάσεις δεδομένων σε τοπικό επίπεδο και άλλα εθνικά συστήματα μητρώων. Τα ημερολόγια αποτελούν μέρος του εθνικού ψηφιακού μητρώου κτιρίων ως ολοκληρωμένο σύστημα. Τα

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
				αι μέσω του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητ ας						ενεργειακά διαβατήρια κτιρίων αποτελούν μέρος των ημερολογίων και περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενέργεια σε ψηφιακή μορφή.
110	Επένδυση 4. Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Ορόσημο	Δομές εντός του Ινστιτούτου Εθνικής Κληρονομιάς για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίη ση ιστορικών οικοδομικών υλικών	Ένα εργαστήριο και ένα κέντρο για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων είναι εξοπλισμένα				TPI MH NO 2	2026	Ένα εργαστήριο και ένα κέντρο για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων είναι εξοπλισμένα, μεταξύ άλλων: — υποδομές για την επιστημονική δοκιμή νέων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για ιστορικά κτίρια· — υποδομές για την αποσυναρμολόγηση, τη συλλογή, τη διαλογή, την επισκευή και την επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών από ιστορικά κτίρια· — υποδομές για τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων· και — εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της κατάρτισης επαγγελματιών δεξιοτήτων στην ενεργειακή απόδοση ανακαινίσεων ιστορικών κτιρίων.
112	Επένδυση 4. Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των	Στόχος	Πιστοποίηση τουλάχιστον 200 επαγγελματιών σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης		Αριθμός	0	200	TPI MH NO 2	2026	Τουλάχιστον 200 επαγγελματίες πρέπει να έχουν λάβει πιστοποίηση για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων. Η πιστοποίηση εκδίδεται από το Ινστιτούτο Εθνικής Κληρονομιάς.

Επώνυμο	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφο ράς	Στόχο	Τρίμ ηνο	Έτος	
	ιστορικών κτιρίων		ιστορικών κτιρίων							

F. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή (66 %) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Ρουμανία. Στο εθνικό της σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), η Ρουμανία εκτιμά επενδυτικές ανάγκες ύψους περίπου 22.6 δισ. EUR στον τομέα της ενέργειας κατά την περίοδο 2021-2030 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΣΕΚ 2030.

Στόχος της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων του ενεργειακού τομέα της Ρουμανίας όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη σταδιακή κατάργηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και άνθρακα έως το 2032 και με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το πράσινο υδρογόνο. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ευελιξίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στην ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και στη μείωση της ενεργειακής έντασης της βιομηχανίας. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για την «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής σε [...] χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή απόδοση» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019) και την «εστίαση σε επενδύσεις για την πράσινη [...] μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας και περιβαλλοντικών υποδομών, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και τη διευκόλυνση της αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της μεταρρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε επιλογές και διαμερίσματα των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου βάσει διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Μεταρρύθμιση 3. Κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην εφαρμογή πράσινων δημοσιονομικών πρακτικών στον εθνικό προϋπολογισμό.

Επένδυση 4.α. Νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ευελιξίας και της σταθερότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση και τη σύνδεση νέων δυναμικοτήτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της σταθερότητας του δικτύου και την ενσωμάτωση πρόσθετων ικανοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επένδυση 5.α. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της βιομηχανίας.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη βιομηχανικών έργων που μειώνουν τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
113	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Παροπλισμός της παραγωγικής ικανότητας με καύση άνθρακα		Μεγαβάτ (MW)	0	1 695	ΤΡΙΜΗ NO 4	2021	1 695 MW εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα έχουν παροπλιστεί.
114	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗ NO 2	2022	Έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2022, τίθεται σε ισχύ νόμος για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές (και κάθε παράγωγο δίκαιο), ο οποίος θεσπίζει χρονοδιάγραμμα έως το 2032 για: - Παροπλισμός της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κανονιστικού πλαίσιου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		η							ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη (δηλαδή 4 590 MW), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 780 MW που παροπλίστηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. - Μέτρα αποκατάστασης ορυχείων που πρόκειται να κλείσουν (π.χ. διάσωση του εδάφους σε εξορυκτικές περιοχές, όπως επιφανειακό έδαφος και αναβλάστηση, αποθέσεις αποβλήτων, χρήση γης μετά το κλείσιμο για τη μορφή γης). - Μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (επαγγελματική επανένταξη και επανεκπαίδευση) και άλλα μέτρα με κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις πληγείσες κοινότητες.
115	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό	Στόχος	Αποπυραυλική ικανότητα παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη		Μεγαβάτ (MW)	1 695	2 355	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έχουν διακοπεί σωρευτικά 2 355 MW εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και λιγνίτη, εκ των οποίων 2 025 MW έχουν παροπλιστεί και 330 MW έχουν τεθεί εκτός

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές									λειτουργίας. Η ακινητοποιημένη δυναμικότητα παροπλίζεται έως το 2025 και ενεργοποιείται και καλείται να παράγει μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του νόμου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
116	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών και κανονιστικών πράξεων	Διάταξη των νομικών και κανονιστικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Οι νομικές και κανονιστικές πράξεις τίθενται σε ισχύ για: 1. να εισαγάγουν τις συμβάσεις επί διαφοράς (CfD) ως τον προεπιλεγμένο μηχανισμό στήριξης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 2. να καταστεί δυνατή η άμεση διαπραγμάτευση συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) από όλους τους παραγωγούς ενέργειας· 3. απλούστευση των

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές									διαδικασιών αδειοδότησης και έγκρισης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθορίζοντας συντομότερους και υποχρεωτικούς χρόνους διοικητικής απόκρισης και εφαρμογή διαδικασιών λογοδοσίας για περιττές καθυστερήσεις· 4. θέσπιση ειδικού πλαισίου για τις επενδύσεις σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 5. εισαγωγή της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης και δυνατότητα συμμετοχής των βιομηχανικών χρηστών.
118	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων επί διαφοράς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά τους γύρους δημοπρασιών	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Υπογεγραμμένες συμβάσεις επί διαφοράς (CfD) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εγκατεστημένη δυναμικότητα τουλάχιστον 3 500 MW) από ανανεώσιμες πηγές.

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές									
119	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Στόχος	Αποπυραυλική ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη		Μεγαβάτ (MW)	2 025	3 070	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Απόφαση (-εις) που εκδίδεται (-ονται) από την εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας ανάκληση άδειας (-ων) λειτουργίας μαζί με πιστοποίηση (-εις) από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που επιβεβαιώνει την αποσύνδεση σωρευτικά 3 070 MW παροπλισμένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και λιγνίτη.
119α	Μεταρρύθμιση 1.	Στόχος	Αποπυραυλική		Μεγαβάτ	3070	3780	ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	Απόφαση (-εις) που εκδίδεται

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη		(MW)			NO 3		(-ονται) από την εθνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας ανάκληση άδειας (-ων) λειτουργίας μαζί με πιστοποίηση (-εις) από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που επιβεβαιώνει την αποσύνδεση από σωρευτικά 3 780 MW παροπλισμένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και λιγνίτη, η οποία συμπληρώνεται από συμβάσεις που υπογράφηκαν για ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις, ευέλικτη και αποδοτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση αερίου 1 300 MW ή συνδυασμένη θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται με αέριο, η οποία κατέστησε δυνατή τη χρηματοδότηση της χρήσης ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών από άλλα ταμεία της ΕΕ.
120	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της αγοράς	Στόχος	Πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων		Μεγαβάτ (MW)	4 408	7 408	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Πιστοποιητικό/-ά από τους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς ή διανομής

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλασίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		πηγών ενέργειας που εγκαθίσταται και συνδέεται με το δίκτυο							ηλεκτρικής ενέργειας ή την εθνική ρυθμιστική αρχή που βεβαιώνει τη σύνδεση που αποδεικνύει αύξηση τουλάχιστον 3 000 MW πρόσθετης δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από άλλα ταμεία της ΕΕ).
121	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ορόσημο	Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ολοκλήρωση της επιλογής και του διορισμού των διοικητικών συμβουλίων				ΤΡΙΜΗ NO 4	2022	Επιλογή και διορισμός των μελών των διοικητικών και/ή εποπτικών συμβουλίων όλων των εθνικών κρατικών επιχειρήσεων (ΚΕ) που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας (π.χ. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) με βάση διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία με θητεία 4 ετών και σύστημα αμοιβών που βασίζεται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνδέονται με την οικονομική

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(όπως έσοδα και απόδοση, συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) και τις επιδόσεις των υπηρεσιών (όπως βάσει αντιπροσωπευτικής έρευνας ικανοποίησης πελατών από ανεξάρτητο φορέα) της επιχείρησης.
122	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	Ορόσημο	Εισαγωγή τουλάχιστον του 15 % των μετοχών της Hidroelectrica στο χρηματιστήριο	Ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής στο χρηματιστήριο, μερίδιο τουλάχιστον 15 % της Hidroelectrica αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο μετά από αρχική δημόσια προσφορά.
123	Μεταρρύθμιση 3. Κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού	Ορόσημο	Θέσπιση και χρήση μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού υ σχεδιασμού	Θέσπιση και χρήση μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού σχεδιασμού				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι αρχές εφαρμόζουν μεθοδολογία για την αξιολόγηση των δαπανών του πράσινου προϋπολογισμού και του αντικτύπου της δημοσιονομικής πολιτικής στις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση, για την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
139	Επένδυση 4.α. Νέες δυνατότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας		Μεγαβάτ (MW)	0	240	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής που αποδεικνύουν την εγκατάσταση δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 240 MW, τα οποία συμπληρώνονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης που βεβαιώνει ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη για σύνδεση με το δίκτυο, και δεσμευτική νομική συμφωνία για τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την 31 Αυγούστου 2026. Η επένδυση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ιδίως μέσω της χρήσης εξαιρέσεων στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της εξόρυξης πρώτων υλών.
141	Επένδυση 5α. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον	Στόχος	Παράδοση έργων ενεργειακής απόδοσης		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Παράδοση τουλάχιστον 30 έργων ενεργειακής απόδοσης, στη βιομηχανία που ελέγχθηκε από εξωτερικό

Αύξων NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	βιομηχανικό τομέα									μέρος, τα οποία επιτυγχάνουν μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές, τα οποία θα παρακολουθούνται μέσω πλατφόρμας ΤΠ για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με το ορόσημο 140.

ΣΤ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 4. Θέσπιση ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για το ανανεώσιμο υδρογόνο

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμου υδρογόνου.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού και κανονιστικού πλαισίου με βάση την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης για το υδρογόνο.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η Ρουμανία ζήτησε τεχνική υποστήριξη μέσω του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο.

Μεταρρύθμιση 5. Μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας με τη θέσπιση βιώσιμου μηχανισμού για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του βιομηχανικού τομέα.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται i) στην άρση των εμποδίων στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· ii) καθιέρωση εποπτείας της αγοράς για την ενεργειακή απόδοση με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού, iii) στήριξη της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με τα μέτρα, τα προγράμματα και τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης· iv) δημιουργία συστήματος παρακολούθησης για την επιβολή των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων στους τομείς του ΣΕΔΕ· v) θέσπιση νέων προτύπων για τα πράσινα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Μεταρρύθμιση 6. Απαλλαγή του τομέα της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στην απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων που θεσπίζουν μέτρα για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Επένδυση 2. Ικανότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου για χρήση ως αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων παραγωγής πράσινου υδρογόνου.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην εγκατάσταση συστοιχιών ηλεκτρολυτικών κυψελών ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή ανανεώσιμου (πράσινου) υδρογόνου.

Επένδυση 3. Κατασκευή ευέλικτης και υψηλής απόδοσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση φυσικού αερίου (ΣΗΘ) στην τηλεθέρμανση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ρουμανίας κατά τη μετάβαση από τις πηγές ενέργειας από τον άνθρακα και τον λιγνίτη.

Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις, ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται με αέριο και είναι ενεργοποιημένη για τη χρήση ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Επένδυση 4. Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής φωτοβολταϊκών

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην ενσωμάτωση πρόσθετων ικανοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η επένδυση συνίσταται στη θέση σε λειτουργία της παραγωγικής ικανότητας φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Επένδυση 5. Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της βιομηχανίας.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη βιομηχανικών έργων που μειώνουν τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές.

ΣΤ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
126	Μεταρρύθμιση 4. Θέσπιση ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για το ανανεώσιμο υδρογόνο	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου με βάση την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης για το υδρογόνο. Οι τροποποιήσεις αίρουν τυχόν νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ανανεώσιμου υδρογόνου και εφαρμόζουν μέτρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του ανανεώσιμου υδρογόνου.
127	Μεταρρύθμιση 5. Μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας με τη θέσπιση βιώσιμου μηχανισμού για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου που θεσπίζει μέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία. Η μεταρρύθμιση: I) άρση των εμποδίων στις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης· II) καθιέρωση εποπτείας της αγοράς και εφαρμογή προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού, iii) βελτίωση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με την

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενεργειακή απόδοση· IV) δημιουργία συστήματος παρακολούθησης για την εφαρμογή των συστάσεων των ενεργειακών ελέγχων στους τομείς του ΣΕΔΕ· V) θέσπιση νέων προτύπων για τα πράσινα χρηματοπιστωτικά μέσα.
128	Μεταρρύθμιση 6. Απαλλαγή του τομέα της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεταρρύθμιση: I) να καθορίσει τις αρμοδιότητες μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών αρχών για τη διαχείριση του τομέα θέρμανσης και ψύξης και να επεκτείνει την εφαρμογή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση στους παρόχους τηλεθέρμανσης· II) επανεξέταση του πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ιχνηλασιμότητας της βιομάζας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης βιοενέργειας στη βιοποικιλότητα και τα δάση· III) περιλαμβάνει διατάξεις για τη

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη μακριά από τη δασική βιομάζα· IV) να επιτρέπουν στους παραγωγούς καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πολυκατοικιών και των ενώσεών τους) των ενοικιαστών) να παράγουν και να πωλούν πλεονάζουσα ηλιακή και ενδεχομένως αιολική ενέργεια σε πιο ευέλικτες μορφές και να θεσπίζουν κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής αντιστάθμισης.
129	Επένδυση 2. Ικανότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου για χρήση ως αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις εκπομπές	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή νέων ηλεκτρολυτικών κυψελών ισχύος τουλάχιστον 60 MW _{H2}	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή νέας δυναμικότητας ηλεκτρολυτικών κυψελών, τουλάχιστον 60 MW _{H2} , με αναμενόμενο όγκο παραγωγής τουλάχιστον 10 000 τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου.
131	Επένδυση 2.	Στόχος	Παραγωγική		Μεγαβάτ	0	45	ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής που

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Ικανότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου για χρήση ως αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές		ικανότητα πράσινου υδρογόνου		(MW _{H2})			Ο 3		αποδεικνύουν την εγκατάσταση ηλεκτρολυτικών κυψελών συνολικής ισχύος τουλάχιστον 45 MW H ₂ , τα οποία συμπληρώνονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης που βεβαιώνει ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη για σύνδεση με το δίκτυο, και δεσμευτική νομική συμφωνία για τη σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πριν από τις 31 Αυγούστου 2026.
133	Επένδυση 3. Κατασκευή και ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο (ΣΗΘ) στην τηλεθέρμανση	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για έργα συμπαραγωγής φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανσης	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή ή τη μετασκευή συμπαραγωγής αερίου υψηλής απόδοσης στην τηλεθέρμανση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλέπουν σοβαρά» (2021/C58/01), ιδίως με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι επενδύσεις αντικαθιστούν τουλάχιστον την ίδια δυναμικότητα μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και/ή

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εγκατάστασης παραγωγής θερμότητας με σημαντικά υψηλότερη ένταση άνθρακα (όπως άνθρακα, λιγνίτη ή πετρέλαιο), με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
134	Επένδυση 3. Κατασκευή ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο (ΣΗΘ) σε συνοικία	Στόχος	Μονάδες συμπαραγωγής και τηλεθέρμανση		Μεγαβάτ (MWe)	0	83	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά αποδοχής εγκατάστασης συνδυασμένης θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 83 MWe στην τηλεθέρμανση, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), ιδίως οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με το ορόσημο 133 και πιστοποιητικά σύνδεσής τους με το δίκτυο των εγκαταστάσεων.
138	Επένδυση 4. Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής φωτοβολταϊκών	Στόχος	Ανάθεση νέας παραγωγικής ικανότητας για φωτοβολταϊκές κυψέλες και φωτοβολταϊκά πάνελ		Μεγαβάτ (MW)	0	200	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Απόφαση αδειοδότησης που εκδίδεται από τον διαπιστευμένο φορέα για τη λειτουργία εργοστασίων με συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα τουλάχιστον 200 MW φωτοβολταϊκών κυττάρων και συλλεκτών.
140	Επένδυση 5. Διασφάλιση της ενεργειακής	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής	Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Προκήρυξη πρόσκλησης για την επιλογή έργων ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία. Τα

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα		προσφορών για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση για τη βιομηχανία							κριτήρια επιλογής απαιτούν: — την επίτευξη μείωσης κατά τουλάχιστον 30 % των έμμεσων και άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκ των προτέρων εκπομπές, η οποία θα παρακολουθείται μέσω πλατφόρμας ΤΠ για τη συγκέντρωση και την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας· — συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

G. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση, όπως ο κατακερματισμός, η διαλειτουργικότητα ως μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον τελικό χρήστη, τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή δικτύων, οι χαμηλές βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, η έκθεση σε κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων και η επίτευξη συνεκτικής και ολοκληρωμένης ψηφιακής υποδομής προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία (όπως συνδεσιμότητα, ανάπτυξη δεξιοτήτων ή κυβερνοασφάλεια) για τη μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία και κοινωνία. Ειδικότερα, η συνιστώσα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, την αύξηση της προστασίας και της κυβερνοασφάλειας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων και την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων για τον δημόσιο τομέα. Οι επενδύσεις στις οποίες στηρίζονται οι μεταρρυθμίσεις ποικίλλουν από την ανάπτυξη του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους έως την ψηφιοποίηση της υγείας, της δικαιοσύνης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, τις δημόσιες συμβάσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη συνδεσιμότητα για τους λευκούς τομείς, τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας για διαφορετικές δομές και την αύξηση των δεξιοτήτων τόσο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσο και για τους δημόσιους υπαλλήλους και τον πληθυσμό γενικότερα. Μία βασική επένδυση αφορά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας για τους ρουμάνους πολίτες.

Η συνιστώσα διαρθρώνεται σε 4 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών με τίτλο «Βελτίωση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και «ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής μάθησης» και «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, [...], υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 και 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και την εστίαση στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτικής που βασίζεται στα δεδομένα και αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα στηρίξει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης αυτής αποτελείται από δύο γραμμές δράσης. Πρώτον, η έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών αναμένεται να περιγράψει λεπτομερώς το ενιαίο σύνολο προτύπων και κανόνων που θα εφαρμόζουν οι δημόσιοι φορείς για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον, σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Δεύτερον, η έναρξη ισχύος του κυβερνητικού νόμου για το υπολογιστικό νέφος αναμένεται να καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όσον αφορά

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υποδομών, των τεχνολογιών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η κυβερνοασφάλεια προβλέπεται τόσο για την εξωτερική όσο και για την εσωτερική προστασία του υπολογιστικού νέφους, με την εφαρμογή των πλέον προηγμένων και οικονομικά αποδοτικών διαθέσιμων λύσεων κυβερνοασφάλειας.

Αναμένεται να συσταθεί προσωρινή ειδική ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς για την παρακολούθηση και την εφαρμογή όλων των μέτρων που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία στο πλαίσιο του ρουμανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η επιτάχυνση της εθνικής ανάπτυξης δικτύων 5G, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, και η παροχή ευρυζωνικής κάλυψης για τις λευκές περιοχές (μικροί αγροτικοί δήμοι, απομονωμένες περιοχές, μειονεκτούσες κατοικημένες περιοχές), η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, η μείωση του διοικητικού φόρτου και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών και των τελών, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει διάφορες δράσεις:

- Την εφαρμογή του χάρτη πορείας της Ρουμανίας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας¹. Η Ρουμανία αναμένεται να εφαρμόσει 12 από τις 39 συστάσεις που περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη σε επίπεδο ΕΕ.
- Την έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια των δικτύων 5G, ο οποίος προβλέπει ότι οι πάροχοι επικοινωνιών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό σε δίκτυα 5G μόνο από κατασκευαστές που έχουν λάβει εκ των προτέρων άδεια με απόφαση του πρωθυπουργού, με βάση τη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας. Κάθε κατασκευαστής εξοπλισμού και λογισμικού 5G πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Επικοινωνιών.
- Η (δημοπρασία) χορήγησης των λεγόμενων «αδειών 5G» (δηλαδή στις ζώνες των 700 MHz, των 1 500 MHz και των 3,4 — 3,8 GHz). Οι μακροπρόθεσμες άδειες προβλέπονται σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την αποτελεσματική τόνωση του 5G, την προώθηση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές κρίσιμης αξίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συνεχιστεί η διαδικασία ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν κρίσιμες υποδομές έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Με την εφαρμογή της παρούσας μεταρρύθμισης θεσπίζεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, των μηχανισμών συνεργασίας και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων στους εν λόγω τομείς με την οριστικοποίηση και την έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοχώρου συντονίζει την προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια 2021-2026, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις τακτικές αξιολογήσεις και επικαιροποιήσεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου κυβερνοασφάλειας με στόχο την ενίσχυση της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού ακαδημαϊκού τομέα

¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 Πολωνία

για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας της κοινωνίας στο σύνολό της, την ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και της ανθεκτικότητας συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών και την εδραίωση του ρόλου της Ρουμανίας στην αρχιτεκτονική κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 4. Αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να στηρίξει την ψηφιοποίηση της οικονομίας και τη μετάβαση στη βιομηχανία 4.0 και να ευθυγραμμίσει την αγορά εργασίας με τις τελευταίες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.

Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του κώδικα ταξινόμησης επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων, που ισοδυναμεί με άλλες χώρες της ΕΕ. Διενεργείται ανάλυση καθώς και διαβουλεύσεις με πανεπιστήμια και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να τεθεί σε λειτουργία η κρατική υποδομή υπολογιστικού νέφους, με τη χρήση ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών για τη διασφάλιση του ασφαλούς, διαλειτουργικού και τυποποιημένου χαρακτήρα των δημόσιων δεδομένων.

Το μέτρο συνίσταται i) στην κατασκευή κέντρων δεδομένων βαθμίδας IV εκ σχεδιασμού για τα δύο κύρια κέντρα δεδομένων και στη βαθμίδα III εκ σχεδιασμού για τα δευτερεύοντα κέντρα, ii) στην παροχή ειδικών υποδομών επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών, iii) στην επέκταση της υποδομής στήριξης (ηλεκτρική ενέργεια, μέτρα υλικής ασφάλειας), iv) στην παροχή².

Επένδυση 2. Ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους και μετανάστευση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναβάθμιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στους δημόσιους οργανισμούς, ώστε να καταστούν έτοιμοι για το υπολογιστικό νέφος, με παράλληλη ανάπτυξη νέων εφαρμογών που είναι γηγενείς στο υπολογιστικό νέφος για τη μετανάστευση στο υπολογιστικό νέφος.

Το μέτρο συνίσταται στην ανάπτυξη ή τη μετάβαση 30 κρατικών εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος ή είναι έτοιμες για υπολογιστικό νέφος σε πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή υποδομή ως υπηρεσία (IaaS).

Επένδυση 3. Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υγείας και τηλεϊατρικής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αναπροσαρμογή, η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός της παρωχημένης πλατφόρμας ΤΠ για την ασφάλιση υγείας (PIA), ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες υγείας που πληρούν τις τρέχουσες τεχνολογικές απαιτήσεις και απαιτήσεις διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη της ψηφιοποίησης των ιδρυμάτων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ΤΠ, την ενίσχυση της διακυβέρνησης δεδομένων και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων για τη στήριξη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, της αποδοτικότητας και της

² Διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>

παρακολούθησης των επιδόσεων. Η επένδυση συνίσταται στον εκσυγχρονισμό της ΡΙΑ και στην ψηφιοποίηση των ιδρυμάτων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων.

Επένδυση 4. Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της μετάβασης του ρουμανικού δικαστικού συστήματος σε ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων.

Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής:

- την τεχνική μετάβαση από τοπικούς σε κοινούς κεντρικούς διακομιστές με ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία υποθέσεων («e-file»).
- υποστήριξη της οριστικοποίησης του συστήματος ECRIS V, το οποίο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικαστικού συστήματος στη Ρουμανία.
- δημιουργία του κέντρου δεδομένων για το δικαστικό σώμα που φιλοξενεί το ECRIS V και άλλα συστήματα ΤΠ,
- την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠΕ) στον τομέα της επικοινωνίας, των υπηρεσιών για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δικαστικό τομέα.

Επένδυση 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας.

Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής:

- τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δασών και τη μεταφορά ξυλείας,
- την ψηφιοποίηση των περιβαλλοντικών δημόσιων υπηρεσιών.

Επένδυση 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί το επίπεδο ψηφιοποίησης για διάφορες υπηρεσίες στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών συστημάτων και στην παροχή κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες για τους εργαζομένους για την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης (ANOFM), την Επιθεώρηση Εργασίας (IM), την Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης (ANPIS).

Επένδυση 7. Εισαγωγή ηλεκτρονικών εντύπων (eForms) στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η καθιέρωση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων για τη δημοσίευση των προκηρύξεων δημόσιων συμβάσεων.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάλυση των καθιερωμένων προτύπων για την εισαγωγή τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Επένδυση 8. Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας και ψηφιακή υπογραφή

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να υποστηριχθεί η υιοθέτηση ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας (ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας) από ρουμάνους πολίτες.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας και στην παροχή επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών προσβάσιμων με χρήση των ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας.

Επένδυση 9. Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και η αύξηση του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού των εργαζομένων.

Η επένδυση συνίσταται σε πρόσκληση υποβολής έργων και στη χορήγηση επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού και των εθελοντών, ανάπτυξη πλατφορμών διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και αγορά εξοπλισμού.

Επένδυση 10. Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία δύο διαλειτουργικών πλατφορμών, του e-ANFP και του SIMRU.

Επένδυση 11. Θέσπιση καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης των υπηρεσιών επικοινωνίας σε λευκές περιοχές

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή κάλυψης πρόσβασης πολύ υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε χωριά σε λευκές περιοχές όπου η αγορά δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή κάλυψης σε χωριά, δίνοντας προτεραιότητα, πρώτον, σε πλήρως λευκούς δήμους που δεν εξυπηρετούνται από σταθερά δίκτυα, αλλά όπου υπάρχει λανθάνουσα ζήτηση ή κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και, δεύτερον, σε υποεξυπηρετούμενους δήμους όπου η ταχύτητα δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις δυνάμεις της αγοράς.

Επένδυση 12. Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠ που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Η επένδυση συνίσταται στην αύξηση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοχώρου και στη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των υποδομών οντοτήτων με σημαντικές υποδομές ΤΠΕ σε εθνικό επίπεδο.

Επένδυση 13. Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας για την προστασία του κυβερνητικού φάσματος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα νέο δίκτυο αισθητήρων κατανεμημένων σε εθνικό επίπεδο και τοποθετημένων σε χώρους υποδοχής για την αυτόματη ανίχνευση και προειδοποίηση σε περίπτωση διαταραχών στο ραδιοκυβερνητικό φάσμα.

Επένδυση 14. Αύξηση της ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας των υπηρεσιών υποδομών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται σε δημόσιες αρχές στη Ρουμανία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της υποδομής του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τις δημόσιες αρχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο.

Η επένδυση συνίσταται στην επικαιροποίηση και επέκταση του δικτύου πρόσβασης gigabit στο διαδίκτυο για τη δημόσια διοίκηση, στην αναβάθμιση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας και στη διασφάλιση των υπηρεσιών ISP (DNS, web, e-mail, φιλοξενία).

Επένδυση 15. Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για βασικούς παράγοντες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ενίσχυσης των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για βασικούς παράγοντες.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία και την υλοποίηση μιας κυβερνητικής εργαλειοθήκης κυβερνοασφάλειας.

Επένδυση 16. Πρόγραμμα κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη στήριξη της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για εσωτερικές λειτουργίες ΤΠ.

Η επένδυση συνίσταται σε προγράμματα κατάρτισης για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Επένδυση 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των κοινοτήτων με περιορισμένη πρόσβαση στην ψηφιακή κατάρτιση.

Οι επενδύσεις συνίστανται σε:

- τη μετατροπή των βιβλιοθηκών σε κόμβους για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,
- την αναβάθμιση του εξοπλισμού ΤΠ για τα λιπαντικά και
- την παροχή κατάρτισης σε πολίτες από μειονεκτούσες κοινότητες για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επένδυση 19.α. Συστήματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη της κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων των ΜΜΕ.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
142	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία ειδικής ομάδας για την υλοποίηση και την παρακολούθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της ειδικής ομάδας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τη θέση σε λειτουργία προσωρινής ειδικής ομάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η οποία θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 17 θέσεις υψηλής εξειδίκευσης επί συμβάσει στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικούς στη διαχείριση έργων. Τα κύρια καθήκοντα αυτής της μονάδας είναι τα εξής: - την ανάπτυξη και την υλοποίηση των τομεακών συνιστωσών του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας - να παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών με τον ψηφιακό τομέα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, εστιάζοντας σε βασικά έργα, και να προτείνει άμεσα διορθωτικά μέτρα για κρίσιμες ενότητες σε στενή συνεργασία με τα άλλα

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα· - ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των επιδόσεων των έργων για την κάλυψη ειδικών στόχων του ψηφιακού πυλώνα· - ανάπτυξη και ρύθμιση του κανονιστικού, μεθοδολογικού πλαισίου και των λειτουργικών, επιχειρησιακών και δημοσιονομικών διαδικασιών στον τομέα δραστηριότητάς του· - ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία· - διαχείριση έργων και υποβολή εκθέσεων σχετικά με όλα τα στάδια ολοκλήρωσης των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο των σχετικών με την ψηφιακή τεχνολογία μέτρων στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· - εκπλήρωση τυχόν άλλων χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για την κάλυψη της υλοποίησης των σχετικών με την ψηφιακή τεχνολογία μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του εθνικού

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ειδική ομάδα τελεί υπό τον συντονισμό διευθυντή, ο οποίος υπάγεται στον υπουργό που κατέχει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιοποίησης.
143	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη ανάλυση των επιλογών για την αρχιτεκτονική του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους	Έκθεση αποτελεσμάτων με αξιολόγηση και υποβαλλόμενες συστάσεις				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2022	Η ανάλυση παρουσιάζει: - τις στρατηγικές και τεχνολογικές επιλογές και τη δέσμη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων για τον καθορισμό της επίτευξης του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαλειτουργικότητας και του κυβερνητικού μοντέλου διακυβέρνησης δεδομένων· - τις δυνατότητες κατασκευής, παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μη στρατιωτικών και τεχνολογικών υποδομών σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο σχέδιο· - χαρτογράφηση των δημόσιων ψηφιακών εφαρμογών/υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος από τις κρατικές αρχές, σχεδιασμός των

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διεργασιών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα στάδια παραγωγής και/ή υλοποίησης· - το σχέδιο ανάπτυξης/μετάβασης υπολογιστικού νέφους των χαρτογραφημένων εφαρμογών.
144	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για τον κυβερνητικό τομέα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Ο νέος νόμος θεσπίζει γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομής υπολογιστικού νέφους, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο πόρων και υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών, επικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, το οποίο μοιράζεται ο δημόσιος τομέας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και ευθυγραμμίζεται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
145	Μεταρρύθμιση 1. Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου περί διαλειτουργικότητας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Ο νέος νόμος: - ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας 3· - θέσπιση πλαισίου/διακυβέρνησης για

³ https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf Πολωνία

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υπολογιστικού νέφους									την υποστήριξη της επιλογής σχετικών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα σε ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον· - να καταστήσει λειτουργική τη μετάβαση και την ενσωμάτωση στις υφιστάμενες δομές δεδομένων των δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα· - να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση των λειτουργιών συνεπάγεται την ευθυγράμμιση των εθνικών υποδομών ταυτοποίησης και αδειοδότησης με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε ένα διακρατικό σύστημα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2014/910 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά· - λαμβάνουν υπόψη την αρχή

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										«μόνον άπαξ» που ενσωματώνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 για την ενιαία ψηφιακή πύλη.
146	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια των δικτύων 5G	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια 5G				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2021	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια των δικτύων 5G. Οι κύριες διατάξεις αφορούν τους παρόχους επικοινωνιών που μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες, εξοπλισμό και λογισμικό σε δίκτυα 5G από κατασκευαστές που έχουν λάβει εκ των προτέρων άδεια με απόφαση του Πρωθυπουργού, με βάση τη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας. Κάθε κατασκευαστής εξοπλισμού και λογισμικού 5G πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Επικοινωνιών.
147	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ	Ορόσημο	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την έγκριση παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη χορήγηση αδειών 5G	Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ANCOM				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Δημοσίευση και οργάνωση ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής (δημοπρασία) για τη χορήγηση των λεγόμενων «αδειών 5G» (δηλαδή στις ζώνες των 700 MHz, 1 500 MHz και 3,4 — 3,8 GHz). Οι μακροπρόθεσμες άδειες προβλέπονται σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υψηλής χωρητικότητας									Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, για την αποτελεσματική τόνωση του 5G, την προώθηση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. Η διαδικασία δημοπρασίας βασίζεται στις εμπειρίες από προηγούμενες δημοπρασίες ραδιοφάσματος στη Ρουμανία (2012 και 2015) και σε παρόμοιες πρόσφατες διαδικασίες στην ΕΕ, και ενσωματώνει ανταγωνιστικές διασφαλίσεις, μηχανισμούς διαμόρφωσης της αγοράς και όρους που συνοδεύουν τις άδειες, όλες κατάλληλες για τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική της ρουμανικής αγοράς.
148	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη	Ορόσημο	Εφαρμόζονται οι συστάσεις της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας της ΕΕ					ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2022	Η υλοποίηση του χάρτη πορείας της Ρουμανίας κατ'εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας ⁴ αποτελεί κοινή πολυσυμμετοχική προσπάθεια. Σύμφωνα με το σχέδιο χάρτη πορείας που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάλυση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, η

⁴ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 Πολωνία

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας									Ρουμανία θα εφαρμόσει για 12 από τις 39 συστάσεις: 24 — προώθηση επαρκών εφεδρικών τιμών 25 — έγκαιρη διαθεσιμότητα εναρμονισμένων ζωνών 5G 28 — καθεστώς επιμέρους αδειοδότησης για τη ζώνη συχνοτήτων των 24,25-27,5 GHz 31 — διάρθρωση των επαναλαμβανόμενων τελών ραδιοφάσματος για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 38 — συντονισμένη και στοχευμένη επικοινωνία για την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή του 5G 39 — ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων των σταθμών ραδιοβάσης με τα ισχύοντα όρια ασφαλείας για τα ΗΜΠ. Όλες αυτές οι συστάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2021, ενώ 2 — παροχή πρότυπων κανονισμών για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 3 — παροχή ενημερωτικού υλικού και εργαστηρίων για τους δήμους και άλλες αρμόδιες αρχές

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										11 — διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών από διάφορες πηγές και ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμματισμένων τεχνικών έργων 26 — επανεξέταση των εθνικών σχεδίων ραδιοφάσματος σε τακτική βάση 32 — χρήση της χρηματοδοτικής βοήθειας ως συμπλήρωμα για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις 35 — χρήση εναρμονισμένων τεχνικών όρων που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT)/την Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ECC), εάν κριθεί αναγκαία η ύπαρξη κοινών ειδικών ζωνών συχνοτήτων Όλα θα οριστικοποιηθούν το 2022.
149	Μεταρρύθμιση 2. Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των	Ορόσημο	Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος	Εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 3	2022	Οι άδειες ραδιοσυχνότητας «5G» εκχωρούνται με βάση τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής/δημοπρασίας στο ορόσημο 147.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας									
150	Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές κρίσιμης αξίας	Ορόσημο	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026 από την κυβέρνηση				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2021	Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 2021-2026 εγκρίνεται και περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: - τακτικές αξιολογήσεις και επικαιροποιήσεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια, - ενίσχυση της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού ακαδημαϊκού τομέα για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας της κοινωνίας στο σύνολό της, - ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και της ανθεκτικότητας συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών - εδραίωση του ρόλου της Ρουμανίας στην αρχιτεκτονική κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
151	Μεταρρύθμιση 3. Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές κρίσιμης αξίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ρουμανίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα, τον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια της Ρουμανίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Ο νόμος για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ρουμανίας θεσπίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, των μηχανισμών συνεργασίας και των αντιδράσεων των θεσμικών οργάνων στους σχετικούς τομείς.
152	Μεταρρύθμιση 4. Αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας και του προέδρου του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για τον ορισμό των νέων ψηφιακών επαγγελματιών (COR)	Διάταξη του Προέδρου του Υπουργού Εργασίας και του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης που ορίζει τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα στην ΕτΠ.				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2022	Η υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και του προέδρου του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής καθορίζει τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα σε επίπεδο ρουμανικής ταξινόμησης επαγγελμάτων (COR) ισοδύναμα με εκείνα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορθές πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης. Διενεργείται διαγνωστική μελέτη/ανάλυση για την παροχή πρόβλεψης για τα επόμενα πέντε έτη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της μετάβασης στη βιομηχανία 4.0, συμπεριλαμβανομένων

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συστάσεων για τον καθορισμό νέων ψηφιακών επαγγελματιών στην επίσημη ταξινόμηση των επαγγελματιών.
153	Επένδυση 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης βάσει της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της επένδυσης	Υπογραφή σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την πρόσκληση υποβολής προσφορών και την υλοποίηση αυτής της επένδυσης είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και η Αρχή για την Ψηφιοποίηση της Ρουμανίας. Η εφαρμογή του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στάδια: - κατασκευή κέντρων δεδομένων της βαθμίδας IV εκ σχεδιασμού για τα δύο κύρια κέντρα και της βαθμίδας III εκ σχεδιασμού για τα δευτερεύοντα κέντρα· - παροχή ειδικής επικοινωνιακής υποδομής και τεχνολογίας πληροφοριών (καλώδια οπτικών ινών και εξοπλισμός επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας)· - ανάπτυξη/επέκταση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ενέργειας για κάθε κέντρο δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλεονασματική κατάσταση και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας· - επίτευξη κλιμακούμενης και πλεονάζουσας υποδομής κλιματισμού, ενεργειακά αποδοτικής για κάθε κέντρο δεδομένων· - εγκατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης αδρανούς αερίου για τη διασφάλιση της προστασίας ολόκληρης της υποδομής κάθε κέντρου δεδομένων· - εφαρμογή του συστήματος φυσικής ασφάλειας (έλεγχος πρόσβασης, βιντεοπαρακολούθηση, αντιδιαρρήξη) για την ανεπτυγμένη υποδομή· - υλοποίηση του δικτύου παρακολούθησης και διαχείρισης της υποδομής εντός της υλοποιηθείσας εγκατάστασης· - υλοποίηση κλιμακούμενης και υψηλής διαθεσιμότητας υποδομής ΤΠ (εξοπλισμός

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επεξεργασίας, αποθήκευση, επικοινωνίες, λογισμικό εικονικοποίησης) εντός κάθε κέντρου δεδομένων· - απόκτηση των αναγκαίων αδειών και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την περιμετρική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. - Η ασφάλεια παρέχεται από τον κυβερνητικό διαχειριστή υποδομών υπολογιστικού νέφους.
154	Επένδυση 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Στόχος	Δημόσιοι οργανισμοί συνδεδεμένοι μέσω του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 30 δημόσιοι οργανισμοί που συνδέονται και χρησιμοποιούν το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους μέσω της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους.
155	Επένδυση 1. Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Στόχος	Λειτουργικά κέντρα δεδομένων βαθμίδας III και βαθμίδας IV		Αριθμός	0	4	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Δύο κέντρα δεδομένων βαθμίδας III και δύο κέντρα δεδομένων βαθμίδας IV σχεδιασμένα με ικανότητες υπολογιστικού νέφους τόσο υλισμικού όσο και λογισμικού, τα οποία παρέχουν λειτουργικές υπηρεσίες IaaS, PaaS και SaaS (υποδομή ως υπηρεσία — IaaS/Platform-as-a-Service — PaaS/Software-as-a-Service — SaaS), σύμφωνα με

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τις διατάξεις του ορόσημου 153. Τα κέντρα δεδομένων συμμετέχουν στον «ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την ενεργειακή απόδοση των κέντρων δεδομένων».
157	Επένδυση 2. Ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους και μετανάστευση	Στόχος	Κυβερνητικές εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών που είναι γηγενείς στο υπολογιστικό νέφος ή έτοιμες για υπολογιστικό νέφος, οι οποίες αναπτύχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή υποδομή ως υπηρεσία (IaaS).		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Αριθμός κρατικών εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών που είναι γηγενείς στο υπολογιστικό νέφος ή έτοιμες για υπολογιστικό νέφος και έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί σε πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) με βάση την ανάλυση που διενεργήθηκε για την υποστήριξη της δημιουργίας του κρατικού υπολογιστικού νέφους.
158	Επένδυση 3. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	Ορόσημο	Τα ιδρύματα δημόσιας υγείας έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ψηφιοποίησή τους	Χρηματοδότηση των ιδρυμάτων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για τουλάχιστον 60 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης για ψηφιοποίηση ιδρυμάτων με αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης υλισμικού, της ανάπτυξης λύσεων λογισμικού,

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών.
160	Επένδυση 3. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	Ορόσημο	Η νέα ΠΙΑ (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας) είναι λειτουργική	ΠΙΑ (Λειτουργική πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας)				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η νέα ΠΙΑ (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας): - στήριξη της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας - δυνατότητα νέων λειτουργιών (π.χ. ψηφιοποίηση ιατρικών εγγράφων).
161	Επένδυση 3. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	Ορόσημο	Οι υποδομές ΤΠ των δημόσιων νοσοκομείων στη Ρουμανία αντικαταστάθηκαν ή αναβαθμίστηκαν.	Αναβάθμιση των υποδομών ΤΠ των δημόσιων νοσοκομείων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πληρωμές που καταβάλλονται σε τουλάχιστον 200 εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας για συστήματα ΤΠ και ψηφιακές υποδομές των μονάδων δημόσιας υγείας. Τα συστήματα ΤΠ του νοσοκομείου θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά με άλλα συστήματα. Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση τουλάχιστον 3000 ιατρικού προσωπικού ώστε να μάθουν πώς να λειτουργούν οι εφαρμογές ΤΠ.
163	Επένδυση 4. Ψηφιοποίηση του δικαστικού	Ορόσημο	Συγκέντρωση των εφαρμογών	Εθνικός (κεντρικός) ηλεκτρονικός				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για την ηλεκτρονική πρόσβαση

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος			φάκελος (e-file) και η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων εικονικοποιήθηκε σε λιγότερη τοποθεσία						στους φακέλους των υποθέσεων («e-file»), η επένδυση αυτή θα συγκέντρωση των υφιστάμενων επεκτάσεων του ηλεκτρονικού φακέλου σε έναν ενιαίο εθνικό «ηλεκτρονικό φάκελο» μέσω του οποίου οι διάδικοι θα μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε έγγραφα των δικαστικών φακέλων.
164	Επένδυση 4. Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	Ορόσημο	Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής υποθέσεων και πληροφοριών ECRIS V και ψηφιακός μετασχηματισμός του δικαστικού συστήματος	Λειτουργικό σύστημα ECRIS V				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Η παράδοση ενός νέου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (ECRIS V) επιτρέπει την ψηφιακή αλληλεπίδραση του διαδικού και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα με το δικαστικό σώμα, καθώς και την αναβάθμιση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο δικαστικού συστήματος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δικαστικό τομέα θα υποστηριχθεί επίσης μέσω της αγοράς εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών ΤΠ και τεχνολογικής αναβάθμισης.
166	Επένδυση 4. Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου δεδομένων	Δημιουργία κέντρου δεδομένων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Ένα νέο κέντρο δεδομένων χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και τους υπαγόμενους φορείς, τα

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δικαστήρια και άλλους φορείς σε επίπεδο δικαστικού συστήματος, διαλειτουργικό με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος.
167	Επένδυση 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης των ρουμανικών δασών, με μέτρα κατά της παράνομης υλοτομίας	Λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης των ρουμανικών δασών, με μέτρα κατά της παράνομης υλοτομίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το σύστημα παρακολούθησης των δασών της Ρουμανίας και καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας θα ενσωματωθεί στο SUMAL 2.0 (το ρουμανικό σύστημα παρακολούθησης της ξυλείας) και θα παρακολουθεί τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υλοτόμηση, την αναγέννηση των δασών, την υγεία των δασών και την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων. Το δασικό κτηματολόγιο, όπως παρέχεται από το εθνικό σύστημα eTerra3 (βάση δεδομένων για την ιδιοκτησία γης), περιλαμβάνεται στο SUMAL 2.0 μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την απόκτηση πλήρους συνόλου δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και διαχείρισης.
168	Επένδυση 5. Ψηφιοποίηση στον τομέα του	Στόχος	Ψηφιοποιημένες δημόσιες περιβαλλοντικές		Αριθμός	0	32	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	32 οι δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με το περιβάλλον επιτρέπουν:

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	περιβάλλοντος		υπηρεσίες							- Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών για απογραφές. - Διαχείριση των περιβαλλοντικών μητρώων.
169	Επένδυση 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Ορόσημο	Λειτουργικό επιγραμμικό σύστημα REGES	Λειτουργικό επιγραμμικό σύστημα REGES				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Το σύστημα ΤΠ REGES-ONLINE είναι λειτουργικό και διαλειτουργικό, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των δημόσιων αρχών και φορέων στην καταχώριση δεδομένων σε επίπεδο διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API).
170	Επένδυση 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Στόχος	Λειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας είναι λειτουργικές: — Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (ANOFM) — ψηφιοποίηση της ελεγκτικής δραστηριότητας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΔΥ) — ψηφιοποίηση της επεξεργασίας και των πληρωμών των παροχών κοινωνικής πρόνοιας που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης (ANPIS). Το Εθνικό

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ολοκληρωμένο Σύστημα Κοινωνικής Βοήθειας (SNIAS) θα διατηρήσει λειτουργικές δυνατότητες που θα επιτρέψουν την υποβολή αιτήσεων στο δημαρχείο). Η ψηφιακή πλατφόρμα για την εισαγωγή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI) είναι λειτουργική.
171	Επένδυση 6. Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Ορόσημο	Κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων	Παροχή κατάρτισης				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής υπογεγραμμένα από τον αναθέτοντα φορέα τα οποία αποδεικνύουν την παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες: - 1200 εργαζόμενοι στην Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης (ANOFM) - 1595 εργαζόμενοι στην Εθνική Υπηρεσία Πληρωμών και Κοινωνικής Επιθεώρησης (ANPIS) - 19 εργαζόμενοι στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΔΥ)
172	Επένδυση 7. Εισαγωγή ηλεκτρονικών εντύπων (eForms) στον τομέα των δημόσιων	Ορόσημο	Θέση σε χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων	Χρησιμοποιούμε να τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα για τις διαδικασίες				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2023	Τα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιούνται και ενσωματώνονται στη ρουμανική υπηρεσία δημόσιων συμβάσεων

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συμβάσεων		συμβάσεων	σύναψης συμβάσεων						SEAP.
173	Επένδυση 8. Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας και ψηφιακή υπογραφή	Ορόσημο	Έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων	Έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Έκδοση 3 500 000 ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δύο ψηφιακά πιστοποιητικά: - υποχρεωτικό για προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αποθηκευμένο και χρησιμοποιήσιμο μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας. - Πιστοποιητικό εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που εκδίδεται από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης και διατίθεται προς αγορά από πολίτες από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, μετά την έκδοση της κάρτας.
174	Επένδυση 8. Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας και ψηφιακή υπογραφή	Ορόσημο	Μέτρα στήριξης για τη χρήση ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας	Ανάπτυξη διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών, ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ανάπτυξη εκστρατείας				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Προσβασιμότητα 11 επιγραμμικών δημόσιων υπηρεσιών με ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας. Οι εν λόγω επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αναγκαία υποδομή ΤΠ Β Γ για τη διαθεσιμότητα αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και την ανάκτηση δεδομένων. Ένα

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
				ευαισθητοποίησης						σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, είναι λειτουργικό. Οργανώνεται εκστρατεία ευαισθητοποίησης που ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας.
175	Επένδυση 9. Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Στόχος	Χορήγηση επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ για έργα ψηφιοποίησης		Αριθμός	0	200	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Χορήγηση 200 επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ για έργα ψηφιοποίησης. Τα επιλεγμένα έργα στηρίζουν: - ψηφιακές υποδομές - αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων του προσωπικού και των εθελοντών όσον αφορά την παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών στους δικαιούχους, - ανάπτυξη πλατφορμών και λύσεων CRM (Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες). Η στήριξη ανέρχεται σε 70 000 EUR ανά έργο για μέγιστη περίοδο 30 μηνών.
177	Επένδυση 10. Ψηφιακός μετασχηματισμός	Ορόσημο	Οι διαλειτουργικές πλατφόρμες για την τυποποιημένη	Λειτουργικές πλατφόρμες				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Δύο διαλειτουργικές πλατφόρμες είναι λειτουργικές:

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών		διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην κεντρική δημόσια διοίκηση είναι λειτουργικές							- E-ANFP — ανάπτυξη και επέκταση της πλατφόρμας διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης (κεντρικό, εδαφικό, τοπικό) για τις διαδικασίες σταδιοδρομίας (πρόσληψη, αξιολόγηση, προαγωγή, έξοδος από το δημόσιο σύστημα, βάσει τυποποιημένου πλαισίου ικανοτήτων και περιγραφών καθηκόντων) και διασύνδεση με συνεργαζόμενους φορείς. - SIMRU (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) — ανάπτυξη της εσωτερικής πλατφόρμας διαχείρισης των δημόσιων αρχών για τις διαδικασίες ανθρώπινων πόρων (διαχείριση δεδομένων προσωπικού, οργανωτική διαχείριση, διαχείριση χρόνου, καθορισμός στόχων και υποβολή εκθέσεων).
178	Επένδυση 11. Θέσπιση καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης των	Ορόσημο	Χωριά σε λευκές περιοχές που συνδέονται με το διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας	Τεχνική έκθεση που αποδεικνύει τη σύνδεση				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Παροχή τεχνικών εκθέσεων από ανεξάρτητο ελεγκτή που αποδεικνύουν τις καθιερωμένες διαδικτυακές συνδέσεις 945 χωριών σε λευκές περιοχές. Τα

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	υπηρεσιών επικοινωνίας σε λευκές περιοχές									χωριά θα συνδέονται με υπηρεσίες πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε σταθερή θέση όπου η αγορά δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τα δεδομένα της ANCOM. Τα χωριά ιεραρχούνται ως εξής: — ύψιστη προτεραιότητα για τους αγροτικούς ή απομακρυσμένους δήμους που δεν εξυπηρετούνται με σταθερά δίκτυα, όπως στον κατάλογο της ANCOM. — η προτεραιότητα δεύτερης παραγγελίας δεν εξυπηρετείται επαρκώς από σταθερά δίκτυα. Η ελάχιστη ταχύτητα είναι τουλάχιστον 100 Mbps και τα δίκτυα είναι FTTB/H και/ή 5G.
179	Επένδυση 12. Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.	Στόχος	Στήριξη της ασφάλειας των υποδομών των φορέων		Αριθμός	0	101	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Να αναβαθμίσει την υποδομή ασφάλειας ΤΠ του C για 101 πνευματικούς και ιδιωτικούς φορείς. Από αυτές, οι 57 θα επωφεληθούν από το έργο «Επικαιροποίηση και ανάπτυξη του εθνικού συστήματος προστασίας υποδομών ΤΠΕ με κρίσιμες αξίες για την εθνική ασφάλεια και πάλι σε κυβερνοαπειλές» (κωδικός SMIS 127221).

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Οι υπόλοιπες 44 οντότητες επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη: - την πιθανότητα να στοχοποιηθούν από κυβερνοεπιθέσεις APT (Advanced Persistent Threat), - τον αριθμό των χρηστών και τον αντίκτυπο που θα είχε μια τέτοια επίθεση στην υποδομή, - την πολυπλοκότητα των δικτύων OT που κατέχονται, - βαθμός ευπάθειας σε κυβερνοεπιθέσεις (π.χ. εξ αποστάσεως έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων/υποσυστημάτων), - Τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για τις 101 οντότητες: - προηγμένο σύστημα ανίχνευσης τρωτότητας σε συστήματα πληροφοριών και εξοπλισμό επικοινωνίας (λύσεις λογισμικού και υλισμικού).

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- ολοκληρωμένο σύστημα για τον εντοπισμό των ΤΤΡ που συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα δικτύου και πληροφοριών (λύσεις λογισμικού και υλισμικό)· - μια σύνθετη πλατφόρμα ασφάλειας για την αυτόματη ανάλυση και επεξεργασία κυβερνοπεριστατικών (λύσεις λογισμικού και λογισμικού). Επιπλέον, 9 από τις 101 οντότητες που διαθέτουν υποδομές ΟΤ θα επωφεληθούν από λύσεις κυβερνοασφάλειας για βιομηχανικό έλεγχο (ICS).
180	Επένδυση 12. Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.	Ορόσημο	Αύξηση της ικανότητας των εθνικών κέντρων του Cyberint	Πρόσθετες ικανότητες				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η δομή του εθνικού κέντρου Cyberint θα ενσωματώσει την προστασία της κυβερνοασφάλειας των υποδομών ΤΠ και ΟΤ στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, το κέντρο επωφελείται από: - Ανάπτυξη τεχνικής υποδομής για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα α ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κυβερνοασφάλειας με στόχο την προστασία υποδομών ΤΠΕ ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια που δεν επωφελούνται/δεν επωφελούνται πλέον από την προστασία που παρέχει το εθνικό σύστημα προστασίας υποδομών ΤΠΕ εθνικού ενδιαφέροντος έναντι απειλών από τον κυβερνοχώρο, με συμπληρωματικό ρόλο. - Δημιουργία εθνικής πλατφόρμας εκτίμησης και διαχείρισης των κινδύνων κυβερνοασφάλειας για τις νέες τεχνολογίες· - πλατφόρμα για την ασφάλεια και τη διοχέτευση δεδομένων για διαβίβαση μεταξύ δικτύων διαφορετικών επιπέδων εμπιστοσύνης· - Αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοχώρου εξοπλίζοντάς το με λύσεις λογισμικού και υλισμικού.
181	Επένδυση 13. Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας για την προστασία του	Ορόσημο	Εγκατάσταση χώρων υποδοχής σε εθνικό επίπεδο	Εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής εγκατάστασης από την Ειδική Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών (STS) νέου δικτύου 65 αισθητήρων κατανεμημένων σε

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κυβερνητικού φάσματος									εθνικό επίπεδο, τοποθετημένων σε χώρους υποδοχής για την ανίχνευση και την αυτόματη προειδοποίηση σε περίπτωση διαταραχών στο ραδιοκυβερνητικό φάσμα.
182	Επένδυση 14. Αύξηση της ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας των υπηρεσιών υποδομών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται σε δημόσιες αρχές στη Ρουμανία	Στόχος	Κόμβοι που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για ιδρύματα και οντότητες δημοσίου συμφέροντος		Αριθμός	0	41	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Κάθε κομητεία της Ρουμανίας διαθέτει κόμβο. Καθένας από αυτούς τους κόμβους συνδέεται με εθνικό δίκτυο διανομής στο διαδίκτυο, με πολλαπλούς προμηθευτές βαθμίδας I και συναφείς μηχανισμούς ασφαλείας. Υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχονται: - Προστασία anti-DoS (άρνηση υπηρεσίας) σε πολλαπλάσια των 10 Gbps - Συναφείς υπηρεσίες της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CERT) (ακροατήρια ασφαλείας, παρακολούθηση εκδηλώσεων για την ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυο, αντιμετώπιση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια) - Συναφείς υπηρεσίες κέντρων επιχειρήσεων ασφαλείας

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										(μηχανισμοί κοινοποίησης και κλιμάκωσης για τους δικαιούχους) - Τη φήμη και τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος για κακόβουλη κυκλοφορία με βάση τη φήμη και την κακόβουλη διαμονή στο επίπεδο των υπηρεσιών DNS που παρέχονται στους δικαιούχους - Ανάλυση δοκιμαστηρίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
184	Επένδυση 15. Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία	Ορόσημο	Υλοποίηση της κυβερνητικής εργαλειοθήκης για την κυβερνοασφάλεια	Υλοποίηση των κυβερνητικών εργαλείων κυβερνοασφάλειας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Δημιουργία εθνικού προγράμματος για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, με έμφαση στον αντίκτυπο σε βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Προσδιορισμός 1000 βασικών παραγόντων βάσει δύο κριτηρίων: — Σημασία για τους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία NIS και τον νόμο 362/2018. — Επίπεδο ωριμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που προσδιορίζεται από τη CERT-RO, βάσει τυποποιημένης αυτοαξιολόγησης.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Παροχή ενός συνόλου κυβερνητικών εργαλείων και υπηρεσιών («εργαλειοθήκη») για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των 1000 βασικών παραγόντων που έχουν προσδιοριστεί.
185	Επένδυση 16. Πρόγραμμα των κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες	Ορόσημο	Κατάρτιση που παρέχεται στους δημόσιους υπαλλήλους	Παροχή κατάρτισης σε δημόσιους υπαλλήλους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής υπογεγραμμένα από τον αναθέτοντα φορέα, τα οποία αποδεικνύουν την παροχή κατάρτισης σε: - 30 000 δημόσιοι υπάλληλοι, για την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. - 2500 δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες κατηγορίες σταδιοδρομίας, σχετικά με θέματα ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντων, λαμβανομένων υπόψη των ψηφιακών πτυχών
186	Επένδυση 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	Ορόσημο	Βιβλιοθήκες που μετατράπηκαν σε ψηφιακούς κόμβους	Ανακαίνιση και εξοπλισμός 560 βιβλιοθηκών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης έργων που αποδεικνύει την ψηφιοποίηση 60 βιβλιοθηκών, ως εξής: - 5 κεντρικές κομητειακές βιβλιοθήκες και 55 αγροτικές, αστικές ή δημοτικές βιβλιοθήκες, οι οποίες ανακαινίζονται και είναι

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εξοπλισμένες με εξοπλισμό ΤΠ και τεχνικό εξοπλισμό. Η ανακαίνιση πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Τα πιστοποιητικά παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών εξασφαλίζουν την παράδοση του εξοπλισμού σε 500 βιβλιοθήκες, οι οποίες λαμβάνουν νέο ή αναβαθμισμένο εξοπλισμό ΤΠ.
187	Επένδυση 17. Προγράμματα χρηματοδότησης για βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	Στόχος	Πολίτες που έχουν λάβει κατάρτιση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων		Αριθμός	0	45 000	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	45 000 διπλώματα κατάρτισης για την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στους τομείς, μεταξύ άλλων, του ψηφιακού γραμματισμού, της επικοινωνίας, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, της ψηφιακής ασφάλειας, της ψηφιακής επιχειρηματικής εκπαίδευσης.
190	Επένδυση 19.α. Συστήματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων στις	Ορόσημο	Κατάρτιση του προσωπικού των ΜΜΕ σε ψηφιακές δεξιότητες	Παράδοση των προγραμμάτων κατάρτισης				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής υπογεγραμμένα από τον αναθέτοντα φορέα τα οποία αποδεικνύουν την παροχή κατάρτισης σε εργαζομένους σε ΜΜΕ σχετικά με τις ψηφιακές

Επώνυμο	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	επιχειρήσεις									δεξιότητες.

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 18. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα, να μειώσει τα σφάλματα και τον χρόνο επεξεργασίας (των πολιτών) και ζητεί από τη δημόσια διοίκηση να υιοθετήσει λύσεις αυτοματοποίησης ρομποτικών διαδικασιών (αυτοματοποίηση επίπλων, επαναλαμβανόμενων και βασιζόμενων σε κανόνες καθηκόντων).

Η επένδυση συνίσταται στη θέση σε λειτουργία προηγμένων τεχνολογιών, στον επαναπροσδιορισμό του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τον δημόσιο τομέα.

Επένδυση 19. Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανειδίκευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη της κατάρτισης των εργαζομένων στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων των ΜΜΕ.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 19α. Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανειδίκευσης στις επιχειρήσεις

Η.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
188	Επένδυση 18. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση	Στόχος	Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και προώθηση της τεχνητής αντίληψης (TN) στη δημόσια διαχείριση		Αριθμός	0	18	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η επένδυση αυτή ενσωματώνει λύσεις για τη στήριξη της ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών και της τεχνητής νοημοσύνης για 18 δημόσιους οργανισμούς της κεντρικής διοίκησης.
189	Επένδυση 19. Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Προκήρυξη της πρόσκλησης για «Υποστήριξη επιχειρηρήσεων για ψηφιακές δεξιότητες»	Δημοσίευση της πρόσκλησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ στην κατάρτιση για ψηφιακές δεξιότητες, όπως ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμός, ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, και τεχνολογίες που αφορούν ειδικά τη Βιομηχανία 4.0.

Η. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 8: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στη φορολογική διοίκηση, το φορολογικό σύστημα, το κυβερνητικό δημοσιονομικό πλαίσιο, το συνταξιοδοτικό σύστημα και την κρατική στήριξη στις επιχειρήσεις:

- i. Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου για την ενίσχυση του φορολογικού συστήματος και την αύξηση των εσόδων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
- ii. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω νέου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον γήρανσης του πληθυσμού, τη διόρθωση των ανισοτήτων, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της προβλεψιμότητας του συστήματος και την τήρηση της αρχής των εισφορών σε σχέση με τους δικαιούχους συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αποσκοπεί επίσης στον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
- iii. Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, με την αύξηση της διαφάνειας της διαδικασίας του προϋπολογισμού, την ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των δημοσιονομικών προγραμμάτων, την ιεράρχηση των μεγάλων επενδυτικών έργων, την επανεξέταση των δαπανών σε όλους τους δημόσιους τομείς, την ενίσχυση του ρόλου του δημοσιονομικού συμβουλίου. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του προϋπολογισμού αναμένεται να στηρίξει αυτούς τους στόχους.
- iv. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών μέσω της χρήσης πολύπλοκων εργαλείων οικονομικής μοντελοποίησης. Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επέκταση της ικανότητας εκτίμησης των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με την αύξηση της ακρίβειας των προβλέψεων και, ως εκ τούτου, την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
- v. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ικανότητας καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ) με την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης μέσω της σύστασης Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Η.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της ANAF, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η είσπραξη των φόρων με στόχο την αύξηση του δείκτη εσόδων προς το ΑΕΠ και τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έναρξη ισχύος του σχετικού νομικού πλαισίου.

Μεταρρύθμιση 2. Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα της τελωνειακής διοίκησης και να κατευθυνθεί η δραστηριότητα εκτελωνισμού προς ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται σε νομικές πράξεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τελωνειακής διοίκησης.

Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη διασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της ιεράρχησης των δημόσιων επενδύσεων και την καθιέρωση συστηματικής επανεξέτασης των δαπανών.

Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου της Ρουμανίας.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη δημιουργία ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος ικανού να στηρίξει καλύτερα την οικονομία και να συμβάλει στη συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η άμεση αντιμετώπιση των αδυναμιών της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με την παροχή χρηματοδότησης σε έργα επιλέξιμων δικαιούχων με υψηλό προφίλ κινδύνου, αλλά με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας, και για τα οποία ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη σύσταση και τη δραστηριοποίηση της BND.

Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και συντάξεις που καταβάλλονται.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, με βάση τη συμβολή της τεχνικής βοήθειας, με στόχο τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Επένδυση 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των φορολογουμένων μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία διαφορετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι φορολογούμενοι.

Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης, η μείωση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και η στήριξη της επίτευξης των προβλεπόμενων εσόδων του προϋπολογισμού με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης φόρων. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων, την ηλεκτρονική σύνδεση ταμειακών μηχανών και την κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού του υπουργείου.

Επένδυση 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η ικανότητα ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/ΑΝΑΦ.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Οικονομικών/ΑΝΑΦ.

Επένδυση 4. Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων

Στόχος της επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και η καθιέρωση ηλεκτρονικών τελωνείων.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αναβάθμιση των συστημάτων υλισμικού και λογισμικού, καθώς και στην εγκατάσταση νέων εφαρμογών για τον εξορθολογισμό των τελωνειακών διαδικασιών.

Επένδυση 5. Ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος (BUGET_NG) για την κατάρτιση και τη διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού.

Επένδυση 6. Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων) για την επέκταση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επέκταση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αναβάθμιση/προσαρμογή της εργαλειοθήκης προσομοίωσης των επιλογών για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων στην περίπτωση της Ρουμανίας και στην κατάρτιση του προσωπικού.

Επένδυση 7. Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου. Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία ενός συστήματος ΤΠ, με τεχνική υποστήριξη, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη αποτίμηση των ακινήτων για φορολογικούς σκοπούς σε τοπικό επίπεδο.

Επένδυση 8. Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί ο εξοπλισμός και η λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αγορά λογισμικού και υλισμικού, υπηρεσιών ΙΤC, τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την εκτέλεση των εργασιών και του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στην αξιολόγηση της δραστηριότητας και των επιδόσεων της τράπεζας.

Επένδυση 9. Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να υποστηριχθεί η ψηφιοποίηση των συνταξιοδοτικών αρχείων, τα οποία επί του παρόντος αποθηκεύονται σε διαφορετικά αρχεία και μορφότυπους, σε μια ενιαία βάση δεδομένων.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στον επανυπολογισμό των συνταξιοδοτικών φακέλων με βάση τη νέα νομοθεσία και την ψηφιοποίησή τους.

Επένδυση 10. Προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος

Στόχος της επένδυσης είναι η διασφάλιση αποτελεσματικών και προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία και την αναβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων και πλατφορμών του Εθνικού Οίκου Δημοσίων Συντάξεων (CNPP).

Η.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
191	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή φορολογούμενων νομικών προσώπων σε φορείς ειδικού σκοπού (εικονικός ιδιωτικός χώρος)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής εγγραφής φορολογούμενων νομικών προσώπων σε φορείς ειδικού σκοπού				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για να καταστεί υποχρεωτική η καταχώριση στον εικονικό ιδιωτικό χώρο (SPV) για όλα τα νομικά πρόσωπα που φορολογούνται. Με τον παρόντα νόμο τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και θεσπίζεται η υποχρέωση του νομικού προσώπου να εγγραφεί στο ΚΣΣ.
192	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Στόχος	Πρόσθετοι φορολογούμενοι νομικών προσώπων εγγεγραμμένοι σε φορείς ειδικού σκοπού		Αριθμός	509 679	1 009 679	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τουλάχιστον 500 000 φορολογούμενα νομικά πρόσωπα ήταν επιπλέον εγγεγραμμένα σε φορείς ειδικού σκοπού σε σύγκριση με τους 509 679 στις αρχές Απριλίου του 2021. Με αυτές τις επιπλέον 500 000 φορολογούμενες εταιρείες, ο φορέας ειδικού σκοπού καλύπτει το 90 % του συνολικού αριθμού των μεγάλων φορολογούμενων (σύμφωνα με τον νέο ορισμό που θα είναι διαθέσιμος μόλις εγκριθεί η τροποποίηση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου),

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 90 % της μεγάλης φορολογητέας βάσης. Σε αυτό το στάδιο, από τις περίπου 1 500 000 νομικές οντότητες, περίπου 400 000 βρίσκονται είτε σε διαδικασίες αφερεγγυότητας είτε ανενεργές. Ως εκ τούτου, στόχος του μέτρου είναι σχεδόν όλες οι καταχωρισμένες νομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τον φορέα ειδικού σκοπού. Η παρακολούθηση του αριθμού των νέων φορολογουμένων που είναι εγγεγραμμένοι στον φορέα ειδικού σκοπού πραγματοποιείται μέσω ειδικών εκθέσεων που προκύπτουν από την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
193	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ισχύοντος νομικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια κινδύνου για την κατάταξη	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του προέδρου της ANAF για τον καθορισμό των κριτηρίων κινδύνου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο καθορισμός των κριτηρίων κινδύνου γίνεται σύμφωνα με τις κύριες κατηγορίες κινδύνων φορολογικής μη συμμόρφωσης: κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φορολογική καταχώριση· υποβολή δηλώσεων· επίπεδο δήλωσης· πληρωμή. Οι ορισμοί

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			των φορολογουμένων. Το νομικό πλαίσιο εγκρίνεται με διάταγμα του προέδρου της ANAF.							αυτοί χρησιμοποιούνται στο σύστημα διαχείρισης του φορολογικού κινδύνου που βασίζεται σε κατηγορίες φορολογικού κινδύνου, στο πλαίσιο του οποίου τα μέτρα και οι έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης προσαρμόζονται στον φορολογικό κίνδυνο κάθε κατηγορίας φορολογουμένων. Τα κριτήρια κινδύνου λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: — ISO 31000: 2018 ΤΟΥ ΟΟΣΑ — COM — Οδηγός διαχείρισης κινδύνων συμμόρφωσης για τις φορολογικές διοικήσεις 2010 — Έγγραφο καθοδήγησης FTA για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών αντιμετώπισης του κινδύνου συμμόρφωσης.
194	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού πλαισίου στον τομέα δραστηριότητας των	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που επηρεάζει το πεδίο				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο νέος νόμος θεσπίζει/αναθεωρεί τις εξουσίες των φορολογικών αρχών, των φορέων φορολογικού ελέγχου, των φορέων ελέγχου της απάτης και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της προσωπικής φορολογικής

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			οργανισμών φορολογικού ελέγχου	δραστηριοτήτων των οργανισμών φορολογικού ελέγχου						κατάστασης), με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δομών φορολογικού ελέγχου, την πρόληψη της εθνικής και διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής μέσω του έγκαιρου και στοχευμένου εντοπισμού σημαντικών φορολογικών κινδύνων. Η ANAF επανεξετάζει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις δομές ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των φορέων φορολογικού ελέγχου.
195	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Ορόσημο	Λειτουργία — εισαγωγή/έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας για	Έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τις δράσεις που				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Μετά το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιθεώρηση Εργασίας, καταρτίζεται κοινό σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων με υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο και κίνδυνο από την άποψη της χρήσης υπό δηλωμένη/αδήλωτη εργασία. Κατανέμεται ανά είδος

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της αποφυγής της γκρίζας/μαύρης εργασίας	πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της αποφυγής της γκρίζας/μαύρης εργασίας						εποχικών δραστηριοτήτων, όπου η επίπτωση των αναφερόμενων κινδύνων είναι γνωστή ως υψηλή. Σε περιοδική βάση, η διοίκηση των εμπλεκόμενων δομών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Καταπολέμησης της Απάτης και Επιθεώρησης Εργασίας) αναλύει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, καθώς και τις δυνατότητες και προοπτικές επικαιροποίησης του σχεδίου, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα διαπιστωθούν.
196	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Στόχος	Αύξηση του μεριδίου των εσόδων που εισπράττει η φορολογική διοίκηση		Εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ		2,5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το μερίδιο των φορολογικών εσόδων αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το επίπεδο που παρατηρήθηκε το 2019.
197	Μεταρρύθμιση 1. Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω	Ορόσημο	Διαρθρωτική μεταρρύθμιση της ANAF και νομοθετικές αλλαγές για την αύξηση της	Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-ων) και πραγματοποίηση διαρθρωτικών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	1. Συγκέντρωση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου και αναδιοργάνωση της ANAF για λόγους αποτελεσματικότητας και συμμόρφωσης — Συγκέντρωση των

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	της ψηφιοποίησης		φορολογικής συμμόρφωσης	μεταρρυθμίσεων						λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου και σχεδιασμού φορολογικών επιθεωρήσεων στην έδρα της ANAF, οι εδαφικές δομές επικεντρώνονται στην επιθεώρηση, τη δήλωση και την επιβολή· — Η κεντρική μονάδα διαχείρισης κινδύνων διαθέτει τουλάχιστον 40 εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του ΜΑΑ· — Η μονάδα χρησιμοποιεί συνδυασμένα δεδομένα από το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τις ηλεκτρονικές μεταφορές και το SAF-T, μέσω της νέας αποθήκης φορολογικών δεδομένων CNIF (την οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών)· 2. Σύστημα δεικτών επιδόσεων και δοκιμές ακεραιότητας της λειτουργίας του προσωπικού της ANAF: — Έναρξη ισχύος ενός νέου συνόλου βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για τις κύριες

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										λειτουργίες της ANAF: τη διαχείριση κινδύνων, τον φορολογικό έλεγχο, την καταπολέμηση της απάτης και τη νομιμότητα· — Δημιουργία συστήματος δοκιμών ακεραιότητας για το προσωπικό της ANAF, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φορητών στο σώμα καμερών σε τρεις τουλάχιστον τομείς λειτουργίας (έλεγχος εμπορευμάτων, μεταφορά, HoReCa/λιανική πώληση)· — Στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, να συμπεριληφθούν διατάξεις για την παύση των καθηκόντων των υπαλλήλων που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά και για την απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος στη συνέχεια. — Καθιέρωση δομής κινήτρων με malus/bonus για τους υπαλλήλους της ANAF που συνδέονται άμεσα με τις επιδόσεις των ΒΔΕ. 3. Διασύνδεση μεταξύ ANAF-MoJ-ONRC και έγκαιρης

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προειδοποίησης για αφερεγγυότητα — Υπογραφή πρωτοκόλλου ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της ANAF, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου (ONRC) για την παρακολούθηση των εταιρειών που διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας· — Δημιουργία και ενσωμάτωση αλγοριθμικού μοντέλου έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότητας στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της ANAF. 4. Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-εων) για την αναθεώρηση του πλαισίου σχετικά με την αφερεγγυότητα και την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων. Το σχέδιο: — Χορηγεί προτεραιότητα ή εξασφαλισμένο καθεστώς σε φορολογικές οφειλές προς την ANAF (ΦΠΑ, φόροι μισθωτών υπηρεσιών)·

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										— Θεσπίζει υποχρεωτικούς οικονομικούς ελέγχους για εταιρείες που κηρύσσονται σε πτώχευση με σημαντικές φορολογικές οφειλές (άνω των 2 εκατ. RON). — Περιορίζει την επανειλημμένη χρήση της αφερεγγυότητας από συνδεδεμένες οντότητες, απαγορεύοντας σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις. — Παρέχει στην ANAF το δικαίωμα να ψηφίζει στα σχέδια αναδιάρθρωσης και να προσβάλλει τους εκκαθαριστές σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης. — Επιτρέπει στην ANAF να εμποδίζει τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη της πραγματικής σε περίπτωση φορολογικής ζημίας. 5. Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις συναλλαγές (ηλεκτρονικό

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τιμολόγιο RO). Έναρξη ισχύος νομικής πράξης ή νομικών πράξεων που απαιτούν: — Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου RO για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων (B2C)· — Κυρώσεις για μη συμμόρφωση (πρόστιμα, αναστολή/ακύρωση κωδικού ΦΠΑ/αδρανοποίηση). 6. Υποχρεωτική χρήση ταμειακών μηχανών και ενσωμάτωση με ηλεκτρονικό τιμολόγιο και SAF-T για όλους τους τομείς — Υποχρεωτική χρήση ταμειακών μηχανών για όλους τους τομείς δραστηριότητας και τα είδη συναλλαγών (B2B και B2C)· — Ενσωμάτωση με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και το SAF-T μέσω ενός ενοποιημένου λειτουργικού συστήματος δεδομένων το οποίο διαχειρίζεται η ANAF. — Συμπερίληψη ειδικής

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										εφαρμογής για φορητές συσκευές που θα επιτρέπει στους πολίτες να επαληθεύουν τα φορολογικά έσοδα, αυξάνοντας τη διαφάνεια, τη νοοτροπία συμμόρφωσης και την ενσωμάτωση των δεδομένων των φορολογικών συσκευών στο ψηφιακό οικοσύστημα της ANAF. 7. Ενίσχυση του πλαισίου μεταβιβαστικής τιμολόγησης της ANAF, μέσω των ακόλουθων δράσεων: — Ενίσχυση της θεσμικής και μεθοδολογικής ικανότητας της ANAF να καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες και μεθοδολογικά σημειώματα για τις ελεγκτικές δομές που αξιολογούν την οικονομική υπόσταση των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών, — Έναρξη ισχύος μηχανισμού για την επίλυση υποθέσεων διπλής φορολογίας που προκύπτουν από προσαρμογές των τιμών μεταβίβασης, σε

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συνεργασία με τις φορολογικές διοικήσεις άλλων κρατών μελών· — Αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης με την επέκταση της εντολής της ANAF για την έκδοση συμφωνιών προτιμολόγησης (ΣΠΤ), τόσο αναδρομικά όσο και μελλοντικά· — Δημιουργία μηχανισμού για την ανάλυση και τη χρήση διεθνών δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. 8. Επέκταση της υποχρέωσης αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών. Έναρξη ισχύος νομικής πράξης ή νομικών πράξεων που θεσπίζουν την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα σε όλους τους οικονομικούς φορείς στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων, με κύκλο εργασιών άνω των 10,000 EUR ετησίως. Η υποχρέωση ισχύει για όλους

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων. Η νέα νομική πράξη ή οι νέες νομικές πράξεις προβλέπουν κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη νομοθεσία. 9. Δημοσιονομική διαφάνεια και δημόσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της ANAF. Η ANAF δημοσιεύει περιοδικά: — Την εκτιμώμενη δομή και το επίπεδο του ελλείμματος ΦΠΑ, που επικυρώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS) και το Υπουργείο Οικονομικών, σε εξαμηνιαία βάση, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (πρώτη δημοσίευση το 2026). Εξαμηνιαίες στατιστικές σχετικά με τις επιθεωρήσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις ποινικές παραπομπές.
198	Μεταρρύθμιση 2. Εκσυγχρονισμός	Ορόσημο	Ενίσχυση της λειτουργίας	Νομική πράξη (-ές) (-εις)				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι νομικές πράξεις θεσπίζουν το ηλεκτρονικό τελωνειακό

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	του τελωνειακού συστήματος και δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων		της τελωνειακής διοίκησης	για την ενίσχυση της λειτουργίας της τελωνειακής διοίκησης						σύστημα. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες διατάξεις: - δημιουργία τελωνειακών συστημάτων ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· - εστίαση του εκτελωνισμού στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και μείωση των γραφειοκρατικών φραγμών· - απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων.
199	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού για τα σημαντικά έργα δημόσιων επενδύσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων για τη διασφάλιση πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού για τα σημαντικά δημόσια επενδυτικά σχέδια				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το νέο κανονιστικό πλαίσιο τροποποιεί: — Νόμος nr.500/2002 περί δημοσίων οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, περί καθορισμού των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιονομική κατασκευή πολυετών σημαντικών σχεδίων δημοσίων επενδύσεων, ιδίως των δαπανών για σημαντικά επενδυτικά σχέδια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους. — Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. nr.88/2013 σχετικά με τη θέσπιση

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			αναθεωρήσεων των δαπανών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο							ορισμένων φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί με διεθνείς φορείς και την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νομοθετικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε, το οποίο επικαιροποιεί τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ιεράρχηση σημαντικών, νέων και εν εξελίξει έργων δημόσιων επενδύσεων όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα, καθώς και την οικονομική και κοινωνική αιτιολόγηση· το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ιεράρχησης σημαντικών δημόσιων επενδύσεων επικαιροποιείται ώστε να συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα της ετήσιας και πολυετούς κατάρτισης του προϋπολογισμού· θεσπίζονται όροι/κυρώσεις για τους επικεφαλής διατάκτες που δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες ιεράρχησης σημαντικών επενδύσεων· — Κυβερνητική απόφαση αριθ.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										nr.225/2014 για την έγκριση μεθοδολογικών κανόνων σχετικά με την ιεράρχηση των δημόσιων επενδυτικών έργων, όπως τροποποιήθηκε, με την οποία τροποποιούνται τα κριτήρια ιεράρχησης που ισχύουν για σημαντικά νέα και εν εξελίξει έργα δημόσιων επενδύσεων και στη συνέχεια, ώστε η κατάρτιση του προϋπολογισμού να προσανατολίζεται προς την ολοκλήρωση, κατά προτεραιότητα, μεγάλων επενδυτικών έργων σε προηγμένα στάδια υλοποίησης.
200	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας για την κατάρτιση, την παρακολούθησ η και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα	Διάταξη κυβερνητικής απόφασης στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την έγκριση της μεθοδολογίας κατάρτισης, παρακολούθησ ης και				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η κυβερνητική πράξη: — διασφάλιση της κατάρτισης, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα — βελτίωση του δημοσιονομικού σχεδιασμού βάσει επιδόσεων και αύξηση του προσανατολισμού στα αποτελέσματα, — να ορίσει σαφώς τους στόχους, τους στόχους, τα αποτελέσματα των δράσεων, τον αντίκτυπο των πολιτικών

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			δημοσιονομικά προγράμματα	υποβολής εκθέσεων για τα δημοσιονομικά προγράμματα						και τους δείκτες που επιτρέπουν τόσο τη διεξαγωγή αυστηρών εκ των προτέρων συζητήσεων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές όσο και τη διαφανή και αιτιολογημένη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έχουν επιτύχει τους στόχους και τους στόχους δημόσιας πολιτικής. Η εν λόγω κυβερνητική απόφαση συνδέεται με την αναθεώρηση της εφαρμογής προϋπολογισμού NG.
201	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Διενέργεια επανεξέτασης των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης	Δημοσίευση της ανάλυσης των δαπανών στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η επανεξέταση των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε τρία κύρια στάδια: 1. Υπόμνημα της κυβέρνησης που παρουσιάζει την επανεξέταση των δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση, 2. Σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ασφαλίσεων Υγείας/του Υπουργείου Παιδείας, 3. Συλλογή δεδομένων, οριστικοποίηση των αναλύσεων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
202	Μεταρρύθμιση 3. Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Έγκριση πολυετούς στρατηγικής και χρονοδιαγράμματος για τη συστηματική επανεξέταση των δαπανών σε όλους τους τομείς	Μνημόνιο που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και δημοσιεύθηκε				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Το μνημόνιο προς έγκριση από την κυβέρνηση καθορίζει τους τομείς που αποτελούν αντικείμενο μελλοντικών αναθεωρήσεων των δαπανών, το χρονοδιάγραμμά τους, τα αρμόδια όργανα και τη σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε υπό εξέταση τομέα. Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2024 αντικατοπτρίζει τα μέτρα και τις προτάσεις που προκύπτουν από την επανεξέταση των δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση. Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις αναθέτουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να εκδίδει ετησίως γνωμοδότηση σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης δαπανών, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2024.
205	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του	Ορόσημο	Ανάλυση του φορολογικού	Ολοκληρωμένη ανάλυση,				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το Υπουργείο Οικονομικών, με την υποστήριξη της τεχνικής

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	φορολογικού πλαισίου		συστήματος της Ρουμανίας με στόχο την κατάρτιση συστάσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης	δημοσίευση της έκθεσης με την ανάλυση και τις συστάσεις, η οποία εγκρίθηκε από/συνσυντά χθηκε με τα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα που παρέχουν τεχνική βοήθεια						βοήθειας, των συμβουλευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, διενεργεί ανάλυση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της δομής του ρουμανικού φορολογικού συστήματος/φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το επίκεντρο θα είναι: — σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών κινήτρων και των κενών στη φορολογία εισοδήματος, τη φορολογία εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών καθεστώτων που ενδέχεται να επωφελούνται από τις εξαιρέσεις), — σχετικά με τις κοινωνικές εισφορές και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (δηλαδή τους τοπικούς φόρους), και — σχετικά με τη μετατόπιση της φορολογίας προς πράσινους φόρους, λαμβανομένων υπόψη των διανεμητικών επιπτώσεων.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η ανάλυση και οι συστάσεις δημοσιεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών.
206	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα που μειώνουν σταδιακά το πεδίο εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο νέος νόμος τροποποιεί τον Φορολογικό Κώδικα με στόχο τη σταδιακή μείωση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η μείωση των ειδικών διατάξεων αρχίζει το πρώτο τρίμηνο του 1 2023 και ολοκληρώνεται έως το πρώτο τρίμηνο του 4 2024.
207	Μεταρρύθμιση 4. Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	Ορόσημο	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για τη μείωση και/ή την εξάλειψη άλλων φορολογικών κινήτρων με στόχο την απλούστευση και την αύξηση της	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για τη μείωση και/ή την εξάλειψη των φορολογικών κινήτρων και την επέκταση της πράσινης φορολογίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Οι νομικές πράξεις εφαρμόζουν τις συστάσεις της επανεξέτασης του φορολογικού συστήματος (βλ. ορόσημο 205) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι νομικές πράξεις μειώνουν σταδιακά τα φορολογικά κίνητρα για το προσωπικό που

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος Νομοθεσία για την επέκταση της πράσινης φορολογίας							απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα. Οι νομικές πράξεις απλουστεύουν τους φορολογικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης και της διαχείρισης, καθώς και την κατάργηση των προτιμησιακών απαλλαγών και χειρισμών· Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερο φορολογικό σύστημα και δικαιότερη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης. Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις τροποποιούν τη φορολογία ακίνητης περιουσίας με εκτίμηση της φορολογικής βάσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αγοραία αξία του ακινήτου. Να καθορίζει αυτομάτως τη φορολογητέα αξία των ακινήτων που υπόκεινται σε τοπικό φόρο και να διακόπτει την πρακτική της χρήσης φορολογητέας βάσης η οποία δεν συνδέεται με την αγοραία αξία. Επιπλέον, να ενθαρρύνουν τη δωρεάν

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επιβολή δικαιωμάτων από τις τοπικές αρχές εντός κεντρικά καθορισμένων ορίων. Εξάλειψη του πιθανού αρμπιτράζ μεταξύ των δύο φορολογικών συστημάτων που εφαρμόζονται σε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που κατέχουν μη οικιστικά (εμπορικά) ακίνητα.
209	Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ορόσημο	Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Καταχώριση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης στο Εμπορικό Μητρώο				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης (100 % κρατικό πιστωτικό ίδρυμα) καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο και εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 Ιουνίου 2013. Είναι λειτουργικό, με εκπαιδευμένο προσωπικό (που καλύπτει κρίσιμες λειτουργίες στο Front Office, στο Back Office και στις υποστηρικτικές λειτουργίες) ικανό να παρέχει τα πρώτα χρηματοδοτικά μέσα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η επενδυτική

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και δανειοδοτική στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης: - θα απαιτείται η εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του Ταμείου InvestEU, και - να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων μέσω καταλόγου αποκλεισμού: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης⁵ II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών

⁵ Εξαιρουμένων των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁶ III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁸ και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον, και - να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής

⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας και - να απαιτούν από τους δικαιούχους στήριξης μετοχικού κεφαλαίου και εταιρικής χρηματοδότησης γενικού σκοπού που αντλούν πάνω από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες και/ή περιουσιακά στοιχεία του καταλόγου αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύουν σχέδια πράσινης μετάβασης.
210	Μεταρρύθμιση 5. Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	Ορόσημο	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης αξιολογείται βάσει του	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης αξιολογείται ως πυλώνας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έκθεση αξιολόγησης κατά πυλώνες που υποβάλλεται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			πυλώνα	για την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ						
211	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Σύμβαση τεχνικής βοήθειας παρεχόμενης από οντότητα που επιλέγεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις	Υπογραφή σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας με την επιλεγμένη οντότητα για την προετοιμασία ανάλυσης και προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος — του γενικού καθεστώτος και των ειδικών καθεστώτων — σύμφωνα με τις αρχές που έχουν δεσμευτεί στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η νέα νομοθεσία: - εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και συντάξεις που καταβάλλονται. Οι παράμετροι του τύπου επιλέγονται προσεκτικά σύμφωνα με τον στόχο για τις συνολικές ακαθάριστες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (9,4 % του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα, δηλαδή μεταξύ 2022-2070). Επιπλέον, δεν επιτρέπουν ad

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										hoc αυξήσεις των επιπέδων των συντάξεων· - να εισαγάγει νέο κανόνα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του στόχου του ΑΕΠ και μηχανισμούς έναντι της ad hoc τιμαριθμικής αναπροσαρμογής· - σημαντική μείωση των δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, θέσπιση κινήτρων για την επέκταση του επαγγελματικού βίου και την εθελοντική αύξηση της τυπικής ηλικίας συνταξιοδότησης έως τα 70 έτη σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, και εξίσωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες στα 65 έτη έως το 2035· - να θεσπίσουν κίνητρα για την αναβολή της συνταξιοδότησης· - αναθεώρηση των ειδικών συντάξεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με την

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αρχή της εισφοράς· - ενίσχυση της αρχής της συνεισφοράς του συστήματος· - να αυξήσει την επάρκεια των ελάχιστων και χαμηλότερων συντάξεων, ιδίως για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας· - διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αύξηση των εισφορών σε αυτόν τον συνταξιοδοτικό πυλώνα. Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων των διαφόρων προτεινόμενων μεταρρυθμιστικών επιλογών (μακροπρόθεσμες προβλέψεις). Ο πάροχος τεχνικής βοήθειας υποστηρίζει την κατάρτιση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.
212	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησ	Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της κοινής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας) και αποτελείται από εμπειρογνώμονες του

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			ης επιφορτισμένης με την επανεξέταση, με την υποστήριξη του παρόχου τεχνικής βοήθειας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των παρεμβάσεων πολιτικής στο συνταξιοδοτικό σύστημα	υπουργικής απόφασης						Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, του Εθνικού Οίκου Δημοσίων Συντάξεων και του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, προσκαλούνται εμπειρογνώμονες από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Συνεργάζεται στενά με τον πάροχο τεχνικής βοήθειας.
213	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συντάξεων του πυλώνα 2	Διάταξη του κανονιστικού πλαισίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Το νέο νομοθετικό πλαίσιο: — Διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας του πυλώνα II μέσω αύξησης των συνεισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της δημοσιονομικής στρατηγικής· — Ψηφιοποίηση της λειτουργίας του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήματος — Διαφοροποίηση των συνταξιοδοτικών επενδύσεων του πυλώνα II.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές επενδύσεις του πυλώνα II, η κυβέρνηση: — να διερευνήσει τη δυνατότητα να καταστεί πιο ευέλικτο το κανονιστικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων υπό ιδιωτική διαχείριση, μειώνοντας τους ποσοτικούς επενδυτικούς περιορισμούς και μειώνοντας τους δημοσιονομικούς περιορισμούς κινδύνου που ισχύουν για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία· — Διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των διαχειριστών συνταξιοδοτικών συστημάτων κατά τον καθορισμό της επενδυτικής τους στρατηγικής — Να ρυθμίσει τις μελλοντικές προσαρμογές του επενδυτικού καθεστώτος των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων που συμβάλλουν σε ένα ευέλικτο πλαίσιο που ενθαρρύνει τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών συστημάτων να διαφοροποιήσουν κατάλληλα τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										να επιτύχουν δίκαιες αποδόσεις επενδύσεων προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. — Αύξηση της πρόσβασης των εταιρειών στην κεφαλαιαγορά, διευκόλυνση της εισαγωγής νέων εκδοτών στο χρηματιστήριο και μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερο επενδυτικό οικοσύστημα για τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών συστημάτων και σε αυξημένες ευκαιρίες για κατάλληλη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των συνταξιοδοτικών ταμείων.
214	Μεταρρύθμιση 6. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για το συνταξιοδοτικό σύστημα	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) για το συνταξιοδοτικό σύστημα				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Οι νόμοι LGAL διασφαλίζουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και την ισότητα, την τήρηση της αρχής της εισφοράς, την επάρκεια των χαμηλών/ελάχιστων/κοινωνικών συντάξεων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την καθορισμένη

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περίοδο εισφορών των 25 ετών). Κάθε τροποποίηση του νόμου, η οποία θα οδηγούσε σε απόκλιση από τις προβλέψεις αναφοράς που καθορίστηκαν μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση, συνοδεύεται από αντισταθμιστικά μέτρα για τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δαπανών (ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε ευθυγράμμιση με την πορεία αναφοράς. Με βάση την τεχνική βοήθεια (ορόσημο 211), η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Εισαγωγή νέου τύπου υπολογισμού για τις νέες συντάξεις και συντάξεις που καταβάλλονται. Οι παράμετροι του μαθηματικού τύπου επιλέγονται για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας της εξέλιξης των συνταξιοδοτικών δαπανών και του συνταξιοδοτικού συστήματος εν γένει,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (έως το 2070). Επιπλέον, δεν επιτρέπουν ad hoc αυξήσεις των επιπέδων των συντάξεων. Ο λεπτομερής τύπος καταργεί εκ των προτέρων τον δείκτη διόρθωσης, βασίζεται στον αριθμό μορίων που έχει επιτύχει κάθε δικαιούχος σύμφωνα με την αρχή της εισφοράς και εφαρμόζει μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων που δεν επιτρέπει πλέον ad hoc αυξήσεις. Ο αναλυτικός τύπος υπολογισμού των συντάξεων: - καθορισμός, για τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς συνταξιούχους, ορισμένων μορίων με βάση τις εισφορές που καταβάλλονται στο σύστημα κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Να θεσπίσει νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στα 65 έτη, τόσο για τους άνδρες όσο και, από την 1 Ιανουαρίου 2035, για τις γυναίκες· - Να θεσπίσουν ελάχιστη περίοδο εισφορών στα 15 έτη, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες· - Καθιέρωση πλήρους περιόδου εισφορών στα 35 έτη, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες έως το 2030· - Να καθορίσει ότι η ελάχιστη περίοδος εισφορών, η πλήρης περίοδος καταβολής εισφορών και η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης θα τροποποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής στη Ρουμανία· - Η αρχική τιμή του σημείου αναφοράς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μεταρρύθμισης, ορίζεται σε 81 lei κατ' ανώτατο όριο. Σε μια μεταβατική περίοδο, οι συνταξιούχοι για τους οποίους ο νέος τύπος θα οδηγούσε σε θεωρητικά χαμηλότερη σύνταξη (σε σχέση με τον χρόνο ακριβώς πριν από την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης) θα αναστείλουν τις συνταξιοδοτικές παροχές τους (σε ονομαστικούς όρους) έως ότου η θεωρητική συνταξιοδοτική παροχή μετά τη μεταρρύθμιση φτάσει (μέσω κανόνων τιμαριθμικής αναπροσαρμογής) ποσό ίσο με το πάγωμα της ονομαστικής σύνταξης. 2) Ο νόμος αναθεωρεί τους κανόνες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων. Ειδικότερα: - Ο νόμος περιλαμβάνει μηχανισμό τιμαριθμικής

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναπροσαρμογής των συντάξεων που δεν επιτρέπει ad hoc αυξήσεις· - Το ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ισούται με τον πληθωρισμό συν 50 % της αύξησης των πραγματικών μισθών το έτος t-1. Υπόκειται σε ανώτατο και κατώτατο όριο· - Το ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δεν είναι χαμηλότερο από τον πληθωρισμό (κατώτατο όριο)· - Εάν το ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον κανόνα υπερβαίνει τόσο τον πληθωρισμό όσο και το ποσοστό αύξησης των συνολικών εσόδων του συνταξιοδοτικού συστήματος, το

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής περιορίζεται στο τελευταίο (ανώτατο όριο)· - Κάθε χρόνο, τον Ιούνιο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση με την οποία επαληθεύει κατά πόσον εφαρμόστηκαν πλήρως οι κανόνες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση απόκλισης από τους κανόνες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η έκθεση ποσοτικοποιεί τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται· - Εάν η έκθεση εντοπίσει αποκλίσεις από τους νομοθετημένους κανόνες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η κυβέρνηση υποχρεούται βάσει νόμου να θεσπίσει αντισταθμιστικά μέτρα (αλλαγές παραμέτρων ή

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αυξήσεις των εισφορών) για την εξουδετέρωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, οποιασδήποτε ad hoc αύξησης των συντάξεων. Εξ ορισμού, οι κοινωνικές εισφορές θα αυξηθούν για να αντισταθμιστεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, οποιασδήποτε ad hoc αύξησης των συντάξεων (δηλαδή κάθε αύξησης που υπερβαίνει τους κανόνες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής). 3) Ο νόμος προβλέπει σταδιακή σύγκλιση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με την ηλικία των ανδρών (επί του παρόντος 65 έτη). Η σύγκλιση αυτή θα αρχίσει το 2024, θα προχωρήσει γραμμικά και

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θα ολοκληρωθεί έως το 2035. 4) Ο Νόμος περιλαμβάνει κίνητρα για εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι και πέραν της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης και έως 70 έτη. Ειδικότερα: χορηγούνται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε έτος, όταν η περίοδος συνεισφοράς υπερβαίνει τα 25 έτη: 0,50 μόρια για κάθε έτος σε διάστημα 25 ετών· 0,75 μόρια για κάθε έτος σε διάστημα 30 ετών· μία μονάδα για κάθε έτος άνω των 35 ετών. 5) Ο νόμος αναθεωρεί τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω εργασίας υπό «ειδικές» ή «ειδικές» προϋποθέσεις: - Η μέγιστη μείωση του κανονικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για δραστηριότητες που ασκούνται υπό ειδικές

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συνθήκες μειώνεται στα 10 έτη και η μέγιστη μείωση της συνήθους ηλικίας συνταξιοδότησης για δραστηριότητες υπό ειδικές συνθήκες μειώνεται στα 7 έτη. - Τα επιδόματα που χορηγούνται σε σχέση με τα έτη εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπό ειδικές συνθήκες εργασίας καθορίζονται σε σταθερό αριθμό μορίων, ήτοι 0,25 και 0,50 μονάδα για κάθε έτος που πραγματοποιείται υπό ειδικές συνθήκες εργασίας. - Ο κατάλογος των μονάδων με δραστηριότητες που επιτρέπουν την υπαγωγή σε καθεστώς «ειδικών όρων» θα πρέπει να μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ. 6) Η δημοσιονομική

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										βιωσιμότητα του συστήματος υποστηρίζεται επίσης από έναν «μηχανισμό φρένου» που ενσωματώνεται στη νομοθεσία. Ειδικότερα: - Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει περιοδικές επανεξετάσεις (ανά τριετία) των συνταξιοδοτικών δαπανών και των εξελίξεων και προβλέψεων της ισορροπίας του συστήματος, τις οποίες διενεργεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, με βάση τις προβλέψεις της ομάδας εργασίας για τη δημογραφική γήρανση. Το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών διαβιβάζουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η επανεξέταση αυτή δημοσιοποιείται. - Σε περίπτωση που κατά

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										την επανεξέταση εντοπιστούν αποκλίσεις σε σχέση με την «πορεία αναφοράς» που καθορίστηκε από τον πάροχο τεχνικής βοήθειας κατά τον χρόνο έγκρισης της μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση υποχρεούται να λάβει μέτρα (αλλαγές παραμέτρων) ώστε οι συνταξιοδοτικές δαπάνες (ως ποσοστό του ΑΕΠ) να επανέλθουν σε καλό δρόμο με την πορεία αναφοράς. Εξ ορισμού, οι κοινωνικές εισφορές θα αυξηθούν για να αντισταθμιστεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, οποιασδήποτε απόκλισης από την πορεία αναφοράς για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Η πρώτη επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί το 2027. 7) Η μεταρρύθμιση εισάγει διατάξεις που διασφαλίζουν ότι οι βασικές παράμετροι του συστήματος προσαρμόζονται περιοδικά ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές του προσδόκιμου ζωής. Ειδικότερα: - Η ελάχιστη περίοδος εισφορών, η περίοδος καταβολής εισφορών για πλήρη σύνταξη, η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και όλες οι άλλες παράμετροι που αφορούν τον χρόνο, εξελίσσονται κατά ένα κλάσμα (50 εκατοστιαίες μονάδες) κάθε παρατηρούμενης μεταβολής του προσδόκιμου ζωής (κατά τη συνταξιοδότηση). - Όταν καταστούν διαθέσιμες νέες

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προβλέψεις της AWG, ανά τριετία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση στην οποία εξετάζει κατά πόσον οι παράμετροι του συνταξιοδοτικού συστήματος προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις μεταβολές του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. - Σε περίπτωση που η έκθεση εντοπίσει αποκλίσεις από τον κανόνα, η κυβέρνηση υποχρεούται εκ του νόμου να προσαρμόσει τις παραμέτρους του συστήματος. - Η πρώτη επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί το 2027. 8) Ο νόμος αυξάνει την επάρκεια των ελάχιστων και χαμηλότερων συντάξεων,

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ιδίως για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας· 9) Ο νόμος διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος αυξάνοντας τις εισφορές στον εν λόγω συνταξιοδοτικό πυλώνα. 10) Η δέσμη μπορεί να περιλαμβάνει χωριστούς νόμους σχετικά με το γενικό καθεστώς και τις ειδικές συντάξεις. Δημοσιοποιείται εκ των υστέρων ανάλυση της εγκριθείσας νομοθεσίας από τον πάροχο τεχνικής βοήθειας, η οποία καθορίζει, μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης από την κυβέρνηση, τις βασικές προβλέψεις/προβλέψεις αναφοράς για τις συνολικές συνταξιοδοτικές δαπάνες (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (2024-2070).
215	Μεταρρύθμιση 6.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος	Διάταξη του				ΤΡΙΜΗΝ	2022	Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος		του νομοθετικού πλαίσιου για τη μείωση των δαπανών για ειδικές συντάξεις	νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαίσιου για τη μείωση των δαπανών για ειδικές συντάξεις				Ο 4		επανεξετάσει τις ειδικές συντάξεις και θα τις ευθυγραμμίσει με την αρχή της εισφοράς. - Δεν δημιουργούνται νέες κατηγορίες ειδικών συντάξεων και εξορθολογίζονται οι σημερινές κατηγορίες. - Οι τρέχουσες ειδικές συντάξεις υπολογίζονται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, την αρχαιότητα στο επάγγελμα και την αναπροσαρμογή του ποσοστού που σχετίζεται με το αποκτηθέν εισόδημα. Η ελάχιστη περίοδος καταβολής εισφορών είναι παρόμοια με εκείνη που ισχύει για το δημόσιο ταμείο συντάξεων. - Η προστασία των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου αφορά μόνο τις συντάξεις των ειρηνοδικών και όχι άλλες κατηγορίες και αναφέρεται μόνο στα όρια που αναφέρονται ρητά στην επιχειρηματολογία του

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Δικαστηρίου. Καμία ειδική σύνταξη δεν υπερβαίνει το εισόδημα που αποκτάται κατά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής εισφορών. Πραγματοποιείται επίσης ανάλυση των ειδικών συντάξεων με σκοπό τη διόρθωση των ανισοτήτων μεταξύ των δικαιούχων αυτών των κατηγοριών συντάξεων και των δικαιούχων του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος από την άποψη της ανταποδοτικής πτυχής.
216	Επένδυση 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες	Ορόσημο	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Δημιουργούνται/επεκτείνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά συστήματα: — Εικονικός ιδιωτικός χώρος (SPV) για την ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των φορολογουμένων, δημιουργώντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φορολογούμενους μέσω του φορέα ειδικού σκοπού σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσω βίντεο, και εγκαινιάστηκε

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαλογικό ρομπότ (chatbot). — Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί και παρέχει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες στους φορολογούμενους. — Μονοαπευθυντική θυρίδα — OSS, η οποία θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών και θα απλουστεύσει τις διαδικασίες δήλωσης και πληρωμής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). — Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας είναι επιγραμματικό και προσβάσιμο.
217	Επένδυση 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες	Στόχος	Υπηρεσίες προς τους φορολογούμενους εταιρειών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο	Λειτουργικός διαδικτυακός χώρος πλειστηριασμού ακινήτων και ακινήτων σημαντικής αξίας (ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου)	Ποσοστό %	45	60	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το 60 % του συνόλου των υπηρεσιών προς φορολογούμενους εταιρειών που θα είναι διαθέσιμες στο τέλος του 2024 θα είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης ή μέσω του φορέα ειδικού σκοπού, όπως αποδεικνύεται από τον κατάλογο των υπηρεσιών που

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										παρέχονται στους φορολογούμενους. Εφαρμόζονται οι διευκολύνσεις για την αλληλεπίδραση με τους φορολογούμενους στις εγκαταστάσεις των φορολογικών μονάδων. Η ANAF θα εκπονήσει έκθεση στην οποία θα προσδιορίζεται μια σειρά λύσεων για τη γνώση των φορολογουμένων/πελατών.
218	Επένδυση 1. Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες	Ορόσημο	Η διαδικτυακή πλατφόρμα πλειστηριασμού ακινήτων και κινητών με σημαντική αξία είναι λειτουργική	Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι λειτουργική				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Μια επιγραμμική πλατφόρμα για τη διοργάνωση πλειστηριασμών για την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και εκείνων που κατασχέθηκαν κατά την εκτέλεση είναι λειτουργική. Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται για την πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, κινητών περιουσιακών στοιχείων και σπάνιων και πολύτιμων στοιχείων, όπως πολύτιμα μέταλλα, αντικείμενα τέχνης, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, σκάφη που βρίσκονται στην κατοχή τους.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
219	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων		Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2023	40 μέλη του προσωπικού που εργάζονται στον τομέα διαχείρισης κινδύνου του Υπουργείου Οικονομικών εκπαιδεύονται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνου.
220	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικ ής διαχείρισης		Αριθμός	0	150 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Τουλάχιστον 150 000 ταμειακές μηχανές συνδεδεμένες με το ηλεκτρονικό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης. Η πλήρης σύνδεση των ταμειακών μηχανών αντιμετωπίζει, ιδίως, την απάτη στον τομέα του εμπορίου. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ.
221	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής		Αριθμός	150 000	600 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Τουλάχιστον 600 000 ταμειακές μηχανές συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης. Η πλήρης σύνδεση των ταμειακών μηχανών αντιμετωπίζει, ιδίως, την απάτη στον τομέα του εμπορίου. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στη

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Διοίκησης							μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ.
222	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 30 %		Ποσοστό %	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το ποσοστό των ελέγχων εγγράφων στο σύνολο των ελέγχων που διενεργούνται αυξάνεται σε 30 % έως το τέταρτο τρίμηνο του 4 2022 (από το σημερινό μηδέν). Ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης για τη μετατόπιση των δράσεων επιθεώρησης από τις φυσικές στις ψηφιακές δομές ελέγχου. Εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: - θέσπιση των αρμοδιοτήτων των φορολογικών αρχών για τη διενέργεια ελέγχων εγγράφων από τους φορείς φορολογικού ελέγχου, τους φορείς καταπολέμησης της απάτης και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της προσωπικής φορολογικής κατάστασης. - το υπόδειγμα και το περιεχόμενο των εντύπων και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα ελέγχου βάσει εγγράφων έχουν εγκριθεί.
223	Επένδυση 2.	Στόχος	Ποσοστό του		Ποσοστό	30	60	ΤΡΙΜΗΝΟ	2025	Το ποσοστό των ελέγχων

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων		αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 60 %		%			Ο 4		εγγράφων στο σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν αυξάνεται σε 60 % έως το τέταρτο τρίμηνο του 4 2025.
224	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ελέγχων κατά 10 %		Αριθμός	25 000	27 500	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	Αύξηση του αριθμού των ελέγχων κατά 10 % σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό το 2020.
225	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης	Ορόσημο	Λειτουργικό ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων	Λειτουργικό ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων, το οποίο περιέχει κριτήρια, δείκτες και προφίλ κινδύνου.				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	Το ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων είναι λειτουργικό: - Ένα λειτουργικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φορολογικών κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει την κεντρική ανάλυση κινδύνου, - Επιτρέπει τον εντοπισμό των

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κινδύνων			πρώτη αναφορά μετά από ξηρή δοκιμή ή αφού καταστεί λειτουργική						τομέων στους οποίους υπάρχει υψηλός κίνδυνος φορολογικής μη συμμόρφωσης, με τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών, μεταξύ άλλων στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, - Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων φορολογικής βελτιστοποίησης, στη διοίκηση μεγάλων φορολογουμένων. Με βάση τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών μητρώων κινδύνου, θεσπίζονται προγράμματα συμμόρφωσης.
226	Επένδυση 2. Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Ορόσημο	Το σύστημα φορολογικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων/αν αλύσεων, είναι λειτουργικό	Τα συστήματα φορολογικής διαχείρισης είναι λειτουργικά, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας μαζικών δεδομένων και της έκδοσης της πρώτης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η πλατφόρμα μαζικών δεδομένων είναι λειτουργική. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφοριών. Η πλατφόρμα είναι: Επικυρωμένη — ακεραιότητα δεδομένων: Τα δεδομένα είναι συνεπή Ανάλυση — τα δεδομένα μπορούν να «ανατεθούν» και να παράσχουν πληροφορίες

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				έκθεσης						(ιστορικό)· Οι διαδικασίες είναι επαναλαμβανόμενες. Αποτελέσματα — συνδεδεμένα δεδομένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις. Τα ακόλουθα συστήματα είναι λειτουργικά: — σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης· — σύστημα διαχείρισης των φορολογουμένων· — κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών Δημόσιου Ταμείου (TREZOR)· και — διευρυμένη πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών (ΑΑΠ).
227	Επένδυση 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και της υποδομής υποστήριξης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογούμεν	Ανανεωμένη υποδομή υλισμικού και λογισμικού και εκσυγχρονισμένη υποδομή υποστήριξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Αναβάθμιση της υποδομής υλισμικού και λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών/Εθνικού Οργανισμού Φορολογικής Διοίκησης/Εθνικού Κέντρου Οικονομικών Πληροφοριών (NCFI), — αναβάθμιση της υποστηρικτικής υποδομής των κέντρων δεδομένων — δημιουργία βάσεων

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης		ους							δεδομένων για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ.
228	Επένδυση 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης	Ορόσημο	Αυξημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ANAF	Λειτουργικό σύστημα κυβερνοασφάλειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών/Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης αναβαθμίζεται με τα ακόλουθα στοιχεία κυβερνίας και υποδομής: εξαρτήματα τείχους προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών, ελεγκτής παράδοσης εφαρμογών, κέντρο λειτουργίας ασφαλείας, ανίχνευση και απόκριση δικτύου, εξοπλισμός τείχους προστασίας — OSI LAYER 3 με τη συμπερίληψη υπηρεσιών IPS IDS, αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής Active Directory για την κεντρική διαχείριση των χρηστών, υλισμικό και λογισμικό για αυτόματες ενημερώσεις για επιδιορθώσεις ασφαλείας των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Η επένδυση επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με ασφαλή τρόπο και με ακριβή/επικαιροποιημένα δεδομένα. Αφορά επίσης την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση της ασφάλειας.
229	Επένδυση 3. Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης	Στόχος	Το 80 % της υποδομής υλισμικού και λογισμικού ΤΠ είναι ηλικίας έως 4 ετών		Ποσοστό %	30.67	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και υποστηρικτική υποδομή για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους. Η αναβάθμιση των υποδομών που συνδέονται με κέντρα δεδομένων αντικατοπτρίζεται στον κατάλογο πάγιων περιουσιακών στοιχείων του ΝCFI/του Υπουργείου Οικονομικών, όπου τα στοιχεία λογισμικού και υλισμικού και υποδομής υποστήριξης καταχωρίζονται ως πάγια στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
230	Επένδυση 4. Δημιουργία ηλεκτρονικών	Στόχος	Αναβαθμισμένη υποδομή υλισμικού και		Ποσοστό %	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Αναβαθμισμένη υποδομή λογισμικού υλισμικού. Τα έργα αυτά αφορούν υποδομές ΤΠ,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τελωνείων		λογισμικού							μέσω επενδύσεων σε υλισμικό, οι οποίες παρέχουν την αναγκαία στήριξη για τη συνολική λειτουργία του τελωνειακού συστήματος ΤΠ. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτός χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του βαθμού αναβάθμισης των υποδομών (ήπιων και σκληρών) και περιλαμβάνει επενδύσεις σε: προγραμματιζόμενη λύση δικτύου, αναβαθμίσεις και άδειες λογισμικού VMware, με υποστήριξη/συνδρομή, λύση ασφάλειας υποδομής ΤΠ του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τελωνείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης, αδειών και συνδρομών, άδειες έκδοσης επιχειρήσεων της βάσης δεδομένων Oracle για βάσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συνιστωσών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τελωνείων, λύση για κεντρική διαχείριση χρηστών, σταθμοί εργασίας και υπηρεσίες

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επικαιροποίησης συστημάτων για το ολοκληρωμένο σύστημα τελωνειακών πληροφοριών.
232	Επένδυση 4. Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων	Στόχος	Συστήματα ΤΠ για τη λειτουργία των τελωνείων		Αριθμός	0	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εννέα συστήματα ΤΠ είναι λειτουργικά: 1. Σύστημα ΤΠ στην τελωνειακή διασάφηση, 2. Ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 (Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών) — Φάση 1, αντίστοιχα διασύνδεση του εθνικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου RMF- (Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων) RO με το διευρωπαϊκό σύστημα ICS2. Ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 — φάση 2 και ευθυγράμμιση με το σύστημα ICS2 — φάση 3, 3. Ευθυγράμμιση του συστήματος EMCS_RO (σύστημα ελέγχου της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) με τη φάση 4 του EMCS, αντίστοιχα ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες εκδόσεις, του συστήματος EMCS (σύστημα ελέγχου της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κατανάλωσης), 4.NCTS_RO (εθνικό κοινό σύστημα διαμετακόμισης) φάση 5 και AES_RO, 5. Εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος εισαγωγών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων των σχετικών αιτήσεων, 6. Την ενιαία διαχείριση χρηστών και την ψηφιακή υπογραφή στο πλαίσιο του UUM ADS, 7. Σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας τελωνειακής επιτήρησης και ελέγχου, 8. Αίτηση αδειοδότησης και διαχείρισης δραστηριοτήτων στην ελεύθερη ζώνη 9. Αίτηση για τη διαχείριση εθνικών αποφάσεων (αδειών). Για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού συστήματος, η κυβέρνηση: - να εξοπλίσουν τουλάχιστον δύο συνοριακά τελωνεία με σαρωτές, - αναβάθμιση και

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αδειοδότηση εικονικοποιημένων υποδομών και δημιουργία πλατφόρμας εικονικοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης και της αυτοματοποίησης.
233	Επένδυση 4. Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων	Στόχος	Ποσοστό τελωνειακών δραστηριοτήτων που εκτελούνται ηλεκτρονικά		Ποσοστό %	80	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η επένδυση αυτή αυξάνει στο 100 % το ποσοστό της δραστηριότητας εκτελωνισμού, της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών στα κράτη μέλη που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.
234	Επένδυση 5. Ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	Ορόσημο	Επικαιροποίηση της εφαρμογής ΤΠ BUDGET_NG	Επικαιροποίηση της εφαρμογής BUDGET_NG				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Επικαιροποίηση του πληροφοριακού συστήματος για την κατάρτιση και τη διαχείριση του εθνικού προϋπολογισμού ώστε να διασφαλίζεται: — διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού, σε επίπεδο πολιτικής και προγράμματος (ανάλυση των διαδικασιών του προϋπολογισμού, εξορθολογισμός του χρόνου για

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										την κατάρτιση εκθέσεων), — Αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία του προϋπολογισμού με τη δημοσίευση αναλύσεων και εκθέσεων. — ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα δημοσιονομικά προγράμματα.
235	Επένδυση 6. Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης (εργαλειοθήκη προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων) για την επέκταση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών	Ορόσημο	Επικαιροποίηση του εργαλείου οικονομικής μοντελοποίησης	Επικαιροποίηση του εργαλείου οικονομικής μοντελοποίησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Το εργαλείο οικονομικής μοντελοποίησης (μοντέλο προσομοίωσης εργαλείων για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων) επικαιροποιείται ώστε να εκτιμηθεί ο (εκ των προτέρων) αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να βελτιωθούν οι προβλέψεις και να αναλυθεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η επένδυση καλύπτει επίσης την κατάρτιση των οκτώ αρμόδιων μελών του προσωπικού με τη χρήση της νέας εργαλειοθήκης.
237	Επένδυση 7. Τεχνική υποστήριξη για	Ορόσημο	Σύστημα ΤΠ που επιτρέπει λειτουργικό	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Σύστημα ΤΠ προσβάσιμο για την αξιολόγηση των ακινήτων και της αντίστοιχης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου		μοντέλο αυτόματης αποτίμησης ακινήτων							φορολογικής βάσης τους.
238	Επένδυση 8. Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης είναι λειτουργική	Ορόσημο	Αγορά λογισμικού (αδειών) και υλισμικού (φορητοί υπολογιστές), υπηρεσίες πληροφορικής για το προσωπικό, κατάρτιση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης και του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών	Υπογραφείσες συμβάσεις αγοράς				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης αγοράζει τα ακόλουθα: λογισμικό, υλισμικό και άλλος εξοπλισμός που επιτρέπουν στο προσωπικό να εκτελεί τα καθήκοντά του, εξοπλισμός και υπηρεσίες υποδομών ΤΠΕ για κέντρα δεδομένων, υποδομές υπολογιστικού νέφους και τηλεπικοινωνιών, καθώς και συνδεσιμότητα, τραπεζικές εφαρμογές, υπηρεσίες ΤΠ για το προσωπικό, τεχνική βοήθεια και υπηρεσίες κατάρτισης για το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης και για το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στην αξιολόγηση των επιδόσεων της τράπεζας.
239	Επένδυση 9. Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης	Ορόσημο	Επανυπολογισθέντα όλα τα αρχεία συντάξεων	Επανυπολογισθέντα όλα τα αρχεία συντάξεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Όλα τα περίπου 5 εκατομμύρια αρχεία συντάξεων υπολογίστηκαν εκ νέου βάσει του νέου συνταξιοδοτικού νόμου. Η κυβέρνηση αποστέλλει ταχυδρομικά σε

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										όλους τους πολίτες απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού.
240	Επένδυση 10. Προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος	Ορόσημο	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίων Συντάξεων	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το σύστημα ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίων Συντάξεων (CNPP) δημιουργήθηκε και είναι προσβάσιμο στους πολίτες, τα θεσμικά όργανα και την κυβέρνηση. Το νέο κεντρικό και ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής αποτελείται από: - Δικτυακή πύλη — Η συνιστώσα επικοινωνίας με πρόσωπα του κοινού που καλύπτει τρέχουσες και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ιδίως: • συντάξεις και άλλα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, • συμπλήρωση της αίτησης για εισιτήρια και υπηρεσίες θεραπείας στον χώρο καταγραφής του φορολογουμένου, • εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- εφαρμογή «e-Talon», η οποία δημιουργεί αυτόματα το μηνιαίο τοκομερίδιο σύνταξης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για όλους τους εν ενεργεία συνταξιούχους - εξατομικευμένες εκθέσεις/ιδιωτικός εικονικός χώρος για τους πολίτες. - Εσωτερική ψηφιοποίηση της ροής εγγράφων (ECM, ERP), - Συστήματα και λύσεις ανάλυσης ιστορικών δεδομένων (επιχειρηματικές πληροφορίες), - Διαπερατότητα με άλλα δημόσια συστήματα (API), - Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, - Εφεδρική βάση δεδομένων και ανθεκτικότητα (αποκατάσταση μετά από καταστροφή).

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 11: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού της ρουμανικής οικονομίας μέσω της διαρθρωτικής προσαρμογής του επιπέδου δημόσιας στήριξης που διατίθεται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και των ανεπαρειών της οικονομίας. Το μέτρο συνίσταται σε εισφορά μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης εγκρίνει νέα επενδυτική πολιτική για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή του (των) χρηματοπιστωτικού (-ών) προϊόντος (-ων) με τον αναμενόμενο τύπο επιλέξιμων τελικών δικαιούχων που αναμένεται να στηρίξει αρχικά το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και του αναμενόμενου ποσού κάθε χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης χρησιμοποιεί για τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια το ίδιο σύστημα λογιστικού και άλλου ελέγχου που αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509. Η επενδυτική πολιτική απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που στηρίζουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια να συμμορφώνονται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης⁹, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁰, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹¹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹². Επιπλέον, στην περίπτωση της γενικής στήριξης των επιχειρήσεων, η επενδυτική πολιτική αποκλείει τις εταιρείες με σημαντική εστίαση¹³ στους ακόλουθους τομείς: i) παραγωγή

⁹ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσασερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιολογικά απόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευση βιολογικών αποβλήτων [1], υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹³ Θεωρείται ότι ένας τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε έναν τομέα ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιώδες μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου,

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες¹⁴. II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂¹⁵. III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων¹⁶. IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων¹⁷, ν) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική απαιτεί τη συμμόρφωση των τελικών δικαιούχων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων στο πλαίσιο του μέτρου αυτού εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση του ορόσημου 210 της μεταρρύθμισης 5 — Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, τα κέρδη ή την πελατειακή βάση του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που παράγονται από τον τομέα ή τη δραστηριότητα που υπόκειται σε περιορισμούς δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

¹⁴ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία του σημείου ii) για τις οποίες η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση σε λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁵ Συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁶ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα μη μηδενικών εκπομπών.

¹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
240α	Επένδυση 11. Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική	Υιοθέτηση επενδυτικής πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Θέσπιση επενδυτικής πολιτικής για την Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης για τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.
240β	Επένδυση 11. Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης	Ορόσημο	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η Ρουμανία μεταβιβάζει 100 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης για να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της. Πέραν της εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί την επένδυση του ΜΑΑ, η Ρουμανία διαβιβάζει έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έλαβε η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης έως τις 31 Αυγούστου 2026 για την εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που αναμένεται να στηρίξουν αρχικά τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια, καθώς και τα αναμενόμενα μέτρα που πρέπει

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										να ληφθούν για την περαιτέρω υλοποίηση των εν λόγω προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τα οποία αναμένεται να στηρίξουν αρχικά τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια, καθώς και των αναμενόμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω υλοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 9: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΈΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στη Ρουμανία, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των δημόσιων οργανισμών που διεξάγουν έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις μέσω της απλούστευσης της νομοθεσίας/των διαδικασιών εκκίνησης/εξόδου, καθώς και της απόκτησης αδειών. Οι μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν επίσης την ασαφή διακυβέρνηση, τον κατακερματισμό και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ερευνητικής ανάπτυξης και καινοτομίας και στηρίζουν τη συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα. Οι επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παροχή απλουστευμένων δημόσιων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για την απόκτηση αδειών, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μέσω χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων. Οι συμπληρωματικές επενδύσεις αφορούν τη χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων ικανοτήτων και ερευνητικών έργων με επικεφαλής ερευνητές διεθνούς φήμης.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης που διαβιβάστηκε στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 5, 2019)· και να επισπεύσουν ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, όπως η στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και η ενσωμάτωση τοπικών παρόχων στις στρατηγικές αξιακές αλυσίδες της ΕΕ (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Επένδυση 2.α — Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα

Υποεπένδυση 2.α. Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή χρηματοδότησης και επενδύσεων σε ΜΜΕ (έως 249 εργαζομένους), σε εταιρείες με έως 500 εργαζομένους και σε ιδιώτες μέσω κεφαλαίων κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, με στόχο επενδύσεις και χρηματοδότηση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Σκοπός του μέσου είναι η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Ρουμανίας όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤΕ»). Οι ειδικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες για την ενεργειακή απόδοση του μέσου, καθώς και η δομή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ευθυγραμμίζονται πλήρως και αντιστοιχούν στους στόχους του μέσου InvestEU της ΕΕ που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

(2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΤΕ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης¹⁸ και ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.¹⁹

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επιμέρους επένδυση 2.2. Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα

Επένδυση 3.α. Καθεστώς ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα

Επιμέρους επένδυση 3.α. Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η επιμέρους επένδυση αποτελείται από δύο μέσα: i) καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη επιχειρηματιών στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών ii) καθεστώς επιχορηγήσεων ύψους έως 100 000 EUR ανά επιχείρηση για τη στήριξη ΜΜΕ που υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επιμέρους επένδυση 3.1. Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ

Μεταρρύθμιση 2.α. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 2 — Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας και των επιδόσεων των ερευνητών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας στη Ρουμανία.

Επένδυση 5.α. Δημιουργία κέντρων ικανοτήτων

¹⁸ Εξαιρουμένων των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

¹⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία πέντε «κέντρων ικανοτήτων» για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 5 — Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων.

Επένδυση 8. Ανάπτυξη προγράμματος για την προσέλκυση ιδιαίτερα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ερευνητικής ικανότητας του οργανισμού ανάπτυξης και καινοτομίας έρευνας.

Η επένδυση συνίσταται στη χορήγηση χρηματοδότησης σε ερευνητικά έργα υπό την καθοδήγηση κορυφαίων διεθνών ερευνητών που φιλοξενούνται από οργανισμό έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με έδρα τη Ρουμανία.

Επένδυση 9 — Στήριξη των κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που έλαβαν στο πλαίσιο του βραβείου ατομικών υποτροφιών Marie Sklodowska Curie

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η ελκυστικότητα των ερευνητικών σταδιοδρομιών και να υποστηριχθούν οι επιβεβαιωμένοι ερευνητές κατά την εκτέλεση του ερευνητικού τους έργου.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή υποτροφίας στους ερευνητές στους οποίους έχει χορηγηθεί η ατομική υποτροφία Marie Sklodowska Curie έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για την εκτέλεση ερευνητικών έργων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη».

Επένδυση 10 — Δημιουργία και οικονομική στήριξη εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή ερευνητικού επαγγελματικού προσανατολισμού και η προσέλκυση ατόμων στο επάγγελμα του ερευνητή.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία και τη χρηματοδοτική στήριξη ενός δικτύου κέντρων προσανατολισμού της ερευνητικής σταδιοδρομίας.

1.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
252	Επένδυση 2.α. Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU		Ποσοστο%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
263	Επένδυση 3.α. Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	Στόχος	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης		Αριθμός	0	4611	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Συμβάσεις χρηματοδότησης που υπογράφηκαν με επιχειρήσεις για τη στήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών/λύσεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών.
271	Μεταρρύθμιση 2.α Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	Στόχος	Ποσοστό συστάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης πολιτικής για τη		Ποσοστο%	0	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Ρουμανία εφαρμόζει τις συστάσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση χώρας του μηχανισμού στήριξης πολιτικής για τη Ρουμανία.

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Ρουμανία — εγκριθείσα έκθεση χώρας							
272	Μεταρρύθμιση 2.α. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	Ορόσημο	Δημιουργία μόνιμου συστήματος για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθησ η και την αξιολόγηση της πολιτικής ΕΑΚ	Νομική (-ές) πράξη (-ες) για τη θέσπιση μόνιμου συστήματος που σχεδιάζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την πολιτική ΕΑΚ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Η Ρουμανία θεσπίζει μόνιμο σύστημα που διασφαλίζει τον εναρμονισμένο σχεδιασμό και εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλα τα υπουργεία και τους οργανισμούς πέραν του χρονοδιαγράμματος του ΜΑΑ, με βάση τις συστάσεις της έκθεσης χώρας του μηχανισμού στήριξης πολιτικής για τη Ρουμανία για την περίοδο 2021-2022.
273	Μεταρρύθμιση 2.α. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-ων) για τη σύσταση ενιαίου φορέα που θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα συμβούλια, θα διασφαλίζει τον διυπουργικό συντονισμό και θα απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για τη σύσταση του ενιαίου φορέα				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2023	Τροποποιήσεις νομικών πράξεων για τη δημιουργία νέου φορέα με ρόλο λήψης αποφάσεων επικεντρωμένο στις πολιτικές ΕΑΚ και έξυπνης εξειδίκευσης, σε κυβερνητικό επίπεδο με τη συμμετοχή αρμόδιων υπουργείων. Ο φορέας αυτός καλύπτει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ΕΑΚ (συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με γνώμονα την έρευνα) σε εθνικό επίπεδο. Η γραμματεία του φορέα αυτού εξασφαλίζεται από την Εθνική Αρχή

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Έρευνας.
274	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) σχετικά με τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή και το καθεστώς του ερευνητή	Νομική (-ές) πράξη (-εις) σχετικά με τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2024	Οι νομικές πράξεις περιγράφουν λεπτομερώς τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των ερευνητών και περιγράφουν λεπτομερώς τα πρότυπα για την «ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας» και, ως εκ τούτου, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υποτροφίες. Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις: a) προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας με βάση αξιοκρατικές αρχές, b) διασφάλιση της πρόσληψης μέσω διαφανών, ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών, c) Διασφάλιση ορθών πρακτικών δεοντολογίας και ακεραιότητας στην επιστημονική έρευνα. Οι νομικές πράξεις περιλαμβάνουν επίσης ένα πλαίσιο οικονομικών και μη οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών από τα ερευνητικά ιδρύματα.
275	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση της	Στόχος	Τα θεσμικά όργανα που		Αριθμός	5	16	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2025	11 επιπλέον ιδρύματα που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Χάρτα

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ερευνητικής σταδιοδρομίας		τήρησαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών ξεκίνησαν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης							του Ερευνητή και στον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών θα δρομολογήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης με βάση το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Στρατηγική ανθρώπινων πόρων για τους ερευνητές» (HRS4R).
281	Επένδυση 5.α Δημιουργία κέντρων ικανοτήτων	Στόχος	Ο προϋπολογισμός ς προσελκύθηκε από έργα ΕΑΚ του ιδιωτικού τομέα		Εκατ. EUR	0	1.25	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	1.25 εκατ. EUR προσελκύονται από τον ιδιωτικό τομέα για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω κέντρων ικανοτήτων.
284	Επένδυση 8. Πρόγραμμα προσέλκυσης ανθρώπινων πόρων από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	Στόχος	Έργα υπό την καθοδήγηση διεθνών ερευνητών		Αριθμός	0	100	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2023	100 επιλεγμένα έργα υπό την καθοδήγηση διεθνών ερευνητών που φιλοξενούνται από οργανισμούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία.
285	Επένδυση 9. Στήριξη των	Στόχος	Αποδέκτες σφραγίδας		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2023	Τουλάχιστον 10 αποδέκτες «Σφραγίδα Αριστείας» Marie Sklodowska Curie

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που έλαβαν στο πλαίσιο του βραβείου ατομικής υποτροφίας Marie Sklodowska Curie		αριστείας Marie Sklodowska Curie							για εξαιρετικές ατομικές υποτροφίες λαμβάνουν επιχορήγηση για την εκτέλεση ερευνητικών έργων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη».
287	Επένδυση 10. Δημιουργία και οικονομική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού	Στόχος	Δημιουργία περιφερειακών κέντρων προσανατολισμού της ερευνητικής σταδιοδρομίας		Αριθμός	0	8	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	8 περιφερειακά κέντρα προσανατολισμού της ερευνητικής σταδιοδρομίας φιλοξενούνται από 8 δημόσια πανεπιστήμια. Οι ρόλοι των κέντρων είναι: - παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού στους ερευνητές, - προσέλκυση ατόμων σε ερευνητική σταδιοδρομία, - λειτουργία ως δίκτυο.

I.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για δάνεια

Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την απλούστευση και την αύξηση της διαφάνειας των κανονιστικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Επένδυση 1. Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή ψηφιακής πρόσβασης και η δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων που σχετίζονται με ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Επένδυση 2. Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα

Επιμέρους επένδυση 2.1. Εγγύηση χαρτοφυλακίου για την ανθεκτικότητα

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ρουμανικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα: αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, έλλειψη εξασφαλίσεων και απομειωμένα πιστωτικά κανάλια. Ειδικότερα, η επιμέρους επένδυση στοχεύει στις προκλήσεις ρευστότητας/φερεγγυότητας των ρουμανικών επιχειρήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη σημαντική και προσωρινή μείωση των εσόδων τους, λόγω της κρίσης COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, το μέσο σχεδιάζεται για να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να αναζωογονήσει τους δεσμευμένους διαύλους δανεισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και στον απόηχό της, στηρίζοντας τις επενδύσεις ή τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ETE»).

Για να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΤΕ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της καταντή χρήσης²⁰ και ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.²¹

Επιμέρους επένδυση 2.2. Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα

²⁰ Εξαιρουμένων των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή χρηματοδότησης και επενδύσεων σε ΜΜΕ (έως 249 εργαζομένους), σε εταιρείες με έως 500 εργαζομένους και σε ιδιώτες μέσω κεφαλαίων κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, με στόχο επενδύσεις και χρηματοδότηση για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Σκοπός του μέσου είναι η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Ρουμανίας όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤΕ»). Οι ειδικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες για την ενεργειακή απόδοση του μέσου, καθώς και η δομή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ευθυγραμμίζονται πλήρως και αντιστοιχούν στους στόχους του μέσου InvestEU της ΕΕ που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. Η σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΤΕ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης²² και ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.²³

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 2.α. Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα

Επιμέρους επένδυση 2.3 για ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης: Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκτησης

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή στήριξης μετοχικού κεφαλαίου με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στις επιχειρήσεις. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και υποδομών, στο πλαίσιο ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων, το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤΕ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της ρουμανικής κυβέρνησης και του ΕΤΕ και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου:

- θα απαιτείται η εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του Ταμείου InvestEU, και
- θα αποκλείεται ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων από την επιλεξιμότητα: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά

²² Εξαιρουμένων των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁴. II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁵. III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγιεινομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁶ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁷. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον, και

- να απαιτούν από τις εταιρείες που άντλησαν πάνω από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες και/ή στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από τον κατάλογο εξαιρέσεων να εγκρίνουν και να δημοσιεύουν σχέδια πράσινης μετάβασης· και
- να απαιτούν την επαλήθευση της συμμόρφωσης του δικαιούχου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από το ΕΤαΕ για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Επιμέρους μέτρο 2.4: Ταμείο Ταμείων για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος

Στόχος της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή στήριξης σε μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 500 εργαζομένους και/ή ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. EUR και ετήσιο σύνολο ισολογισμού άνω των 43 εκατ. EUR), δημόσιους φορείς και φορείς ειδικού σκοπού, μέσω επενδύσεων που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, καθώς και επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και πάγιων στοιχείων ενεργητικού μέσω Ταμείου Ταμείων. Αυτό θα ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους των στοχευόμενων εταιρειών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την επέκταση των εταιρειών, δημιουργώντας με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες απασχόλησης και στηρίζοντας την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή Ταμείου Ταμείων, η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της ρουμανικής κυβέρνησης και της ΕΤΕπ και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου:

²⁴ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²⁵ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- θα απαιτείται η εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής για τον έλεγχο της βιωσιμότητας του Ταμείου InvestEU, και
- θα αποκλείεται ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων από την επιλεξιμότητα: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης²⁸. II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁹. III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁰ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³¹. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα οποία η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον, και
- να απαιτούν την επαλήθευση της συμμόρφωσης του δικαιούχου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την ΕΤΕπ για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Επιμέρους επένδυση 2.5: Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων

Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η παροχή χρηματοδότησης και επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Η επιμέρους επένδυση λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («ΕΤΑΑ»).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης απαιτεί την εφαρμογή της τεχνικής καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το InvestEU. Η συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της

²⁸ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

²⁹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρες αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΕΤΑΑ αποκλείει επιπλέον από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης³² και ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.³³

Επένδυση 3. Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα

Επιμέρους επένδυση 3.1. Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η επιμέρους επένδυση αποτελείται από δύο μέσα: I) καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρηματιών στην έρευνα και ανάπτυξη και την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, και ii) πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους έως 100 000 EUR ανά επιχείρηση για τη στήριξη των ΜΜΕ που υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 3.α. Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ.

Επιμέρους επένδυση 3.2 — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τη στήριξη των ρουμανικών επιχειρήσεων κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο

Στόχος αυτής της επιμέρους επένδυσης είναι η στήριξη των εταιρειών για την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης νέων μετοχών.

Η επιμέρους επένδυση συνίσταται στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος *de minimis* για εταιρείες με καταστατική έδρα στη Ρουμανία που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έκδοση μετοχών στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου

Επένδυση 4. Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης του τομέα της μικροηλεκτρονικής στη Ρουμανία.

Η επένδυση περιλαμβάνει τα εξής: I) ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μικροηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα, ii) διασφάλιση της διανοητικής ιδιοκτησίας και επιτάχυνση της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών σε βασικούς τομείς της εθνικής οικονομίας και iii) συντονισμός με τις ικανότητες και τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία.

³² Εξαιρουμένων των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

³³ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και της εφαρμογής των πολιτικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Αυτό το επιμέρους μέτρο συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 2.α. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

Μεταρρύθμιση 4. ENISXYMENH SYNERΓASIA METAΞY EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΕΥΝΑΣ

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την απλούστευση της σύναψης συμβάσεων, της χρηματοδότησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης ερευνητικών έργων και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και έρευνας.

Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ένταξη των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθούν οι επιδόσεις και η εδραίωση των δημόσιων οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία και η ενσωμάτωσή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων που ενθαρρύνουν, διευκολύνουν και ρυθμίζουν την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση των ερευνητικών ιδρυμάτων.

Επένδυση 5. Δημιουργία κέντρων ικανοτήτων

Στόχος της επένδυσης είναι η αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία πέντε «κέντρων ικανοτήτων» για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 5.α. Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κέντρων ικανοτήτων.

Ι.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
241	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος i) του νόμου αριθ. 31/1990 — εταιρικό δίκαιο, ii) του νόμου αριθ. 26/1990, που αναδημοσιεύθηκε, σχετικά με το εμπορικό μητρώο, iii) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 122/1990 σχετικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία στη Ρουμανία των εκπροσώπων αλλοδαπών εταιρειών και οικονομικών οργανισμών και iv) του νόμου αριθ. 53/2003 — Εργατικός Κώδικας				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Οι νομοθετικές αλλαγές μειώνουν τον διοικητικό φόρτο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος απλουστεύοντας τη νομοθεσία/τις διαδικασίες εκκίνησης/εξόδου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ακόλουθες διαδικασίες: α) σύσταση εταιρείας, έξοδος από την αγορά/κλείσιμο επιχείρησης· τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των ξένων αντιπροσωπειών στη Ρουμανία· υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιρειών όσον αφορά την αγορά εργασίας και άλλες υποχρεωτικές εκθέσεις. Επέρχονται νομοθετικές αλλαγές στις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: — Εταιρικός νόμος αριθ. 31/1990, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης· — Νόμος αριθ. 26/1990, που αναδημοσιεύτηκε, σχετικά με το εμπορικό μητρώο· — Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 122/1990 σχετικά με την εξουσιοδότηση και τη λειτουργία στη Ρουμανία των εκπροσώπων ξένων εταιρειών και οικονομικών

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										οργανισμών, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού· Νόμος αριθ. 53/2003 περί του εργατικού κώδικα, που δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας
242	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για την απλούστευση και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της εφαρμογής του τεστ MME	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 346/2004 για την προώθηση της σύστασης και της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Οι νομοθετικές αλλαγές σχετίζονται με το τεστ MME (εκ των προτέρων αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων για τις MME). Οι αλλαγές διασφαλίζουν ότι: - Ζητείται η γνώμη μεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικού δείγματος MME - τα αποτελέσματα του τεστ MME για κάθε νομοθετική πρόταση δημοσιεύονται εντός 30 ημερών - τα αποτελέσματα του τεστ MME ενσωματώνονται στη νομοθετική πρόταση/τροποποιήσεις που αφορούν τις MME.
243	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου «Ενιαία βιομηχανική άδεια»	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της ενιαίας βιομηχανικής άδειας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το δίκαιο της Ενιαίας Βιομηχανικής Άδειας διασφαλίζει: i. αναδιοργάνωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την απόκτηση αδειών που σχετίζονται με τον κλάδο,

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	για τις επιχειρήσεις									ii. την ενσωμάτωση των υφιστάμενων τομεακών αδειών σε μία ενιαία απλουστευμένη διαδικασία, iii. τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, τη σύσταση συντονιστικού οργάνου, διυπουργικής ομάδας εργασίας, για τον συντονισμό των διαδικασιών αυτών, iv. την κατάργηση των διπλών ελέγχων και των μη αναγκαίων απαιτήσεων ανανέωσης αδειών, v. Δημιουργία ταξινομίας των τύπων αδειών, ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τους vi. τροποποίηση του νόμου του 2003 με την οποία θεσπίζεται πολιτική «σιωπηρής συναίνεσης» — έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 27/2003 — με στόχο τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος για σιωπηρή έγκριση (η σιωπή είναι συγκατάθεση), η οποία τίθεται σε ισχύ όταν η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχωρίζει την αίτηση αδειοδότησης. Η αίτηση αδειοδότησης χορηγείται αυτομάτως εάν/όταν υπάρξει

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σιωπηρή έγκριση· vii. Τη θέσπιση, στη ρουμανική νομοθεσία, της αρχής «μόνον άπαξ», η οποία επιτρέπει να απαιτείται από τους επενδυτές να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες ή έγγραφα στους δημόσιους οργανισμούς μόνο μία φορά· viii. Την έγκριση των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων για την πλήρη εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των κύριων χαρακτηριστικών του.
244	Μεταρρύθμιση 1. Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Στόχος	Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον		Ποσοστο%	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Μείωση του χρόνου κατά 50 % για: 1. δημιουργία/έξοδος από την αγορά για τις επιχειρήσεις, 2. έγκριση ξένων αντιπροσωπειών στη Ρουμανία· μεταποιητικός τομέας Βάση αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιείται: - 20 ημέρες — έναρξη επιχείρησης το 2020 - 30 ημέρες — έγκριση ξένου αντιπροσώπου το 2020
245	Μεταρρύθμιση 1: νομοθετική	Στόχος	Νομοθετικές πράξεις/τροποπ		Ποσοστο%	50 % [2020]	100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το τεστ MME εφαρμόζεται στο 100 % των σχεδίων νομοθετικών πράξεων με

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις		οιήσεις σχετικά με τις ΜΜΕ για τις οποίες εφαρμόστηκε ο έλεγχος							αντίκτυπο στις ΜΜΕ, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο που είναι αρμόδιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
246	Επένδυση 1. Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις.	Ορόσημο	Ψηφιακές πλατφόρμες συνδεδεμένες με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και προσβάσιμες	Καθιερωμένες και προσβάσιμες ψηφιακές πλατφόρμες				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Τουλάχιστον δύο δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες που είναι συνδεδεμένες με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο: — Μονοαπευθυντική θυρίδα για τις άδειες/εγκρίσεις/πιστοποιήσεις, — Πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την ψηφιακή αδειοδότηση των ξένων αντιπροσωπειών και τον συμβουλευτικό διάλογο με τον επιχειρηματικό τομέα.
247	Επένδυση 2.1 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για την ανθεκτικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.	Υπογραφή συμφωνίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: · Συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και καταλόγου εξαιρέσεων.

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 [SWD (2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεδομένου ότι το προτεινόμενο μέσο θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU (KM ή συμπληρωματική ενίσχυση υφιστάμενου προϊόντος στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ), τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και της δανειοδοτικής πολιτικής και των κριτηρίων αποκλεισμού του επιλεγμένου εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) προσδιορίζονται στη συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ETE). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, που υλοποιείται από το ΕΤΕ, και παρέχει

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										χρηματοδότηση και επενδύσεις σε ΜΜΕ με έως 249 εργαζομένους και/ή εταιρείες με έως 500 εργαζομένους και/ή ιδιώτες («δικαιούχοι») μέσω κεφαλαίων κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το χρηματοδοτικό μέσο αντιμετωπίζει τα υφιστάμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ρουμανικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα: αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, έλλειψη εξασφαλίσεων και απομειωμένα πιστωτικά κανάλια. Ειδικότερα, το μέσο στοχεύει στις προκλήσεις ρευστότητας/φερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σημαντική — προσωρινή μείωση των εσόδων τους, ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, το μέσο σχεδιάζεται για να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να αναζωογονήσει τους δεσμευμένους διαύλους δανεισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και στον απόηχό

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										της, στηρίζοντας τις επενδύσεις ή τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 1 500 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο χρηματοδοτικό μέσο, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κονδυλίων του ΜΑΑ, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
249	Επένδυση 2.1 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για την ανθεκτικότητα	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.		Ποσοστο%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
250	Επένδυση 2.2. Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.	Υπογραφή συμφωνίας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: Α. Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και καταλόγου αποκλεισμού. Β. Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. Λαμβανομένου υπόψη ότι το προτεινόμενο μέσο θα υλοποιηθεί ως συνεισφορά στο InvestEU (δυννητική συμπληρωματική ενίσχυση υφιστάμενου προϊόντος στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕ), τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και της δανειοδοτικής πολιτικής και των

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κριτηρίων αποκλεισμού του επιλεγμένου εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) προσδιορίζονται στη συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ETE). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, που υλοποιείται από το ETE, και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις σε ΜΜΕ με έως 249 εργαζομένους, εταιρείες με έως 500 εργαζομένους και ιδιώτες («δικαιούχου») μέσω κεφαλαίων κίνησης, πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, με στόχο επενδύσεις και χρηματοδότηση για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 250 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Σκοπός του μέσου είναι η αντιμετώπιση των σημερινών

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προκλήσεων της Ρουμανίας όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ειδικοί στόχοι και οι φιλοδοξίες για την ενεργειακή απόδοση του μέσου, καθώς και η δομή και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ευθυγραμμίζονται πλήρως και αντιστοιχούν στους στόχους του μέσου InvestEU της ΕΕ που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο χρηματοδοτικό μέσο, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κονδυλίων του MAA, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
253	Επένδυση 2.3 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότηση ς μεταξύ του Ευρωπαϊκού	Υπογραφή συμφωνίας				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης		Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης για τη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικώ ν Κεφαλαίων Ανάκαμψης («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.							Ταμείου. Οι τελευταίοι: — εγκρίνονται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου· — ευθυγραμμίζεται με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα· — συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού, της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία· — να συμπεριλάβουν την απαίτηση για τους δικαιούχους που άντλησαν πάνω από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία στον κατάλογο αποκλεισμού να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης. Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτικά

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μέσα (ίδια κεφάλαια) για ΜΜΕ, επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρείες σε πρώιμο και προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, και έργα υποδομών που επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και υποδομών. Ο στοχευόμενος αριθμός δικαιούχων είναι 100. Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETE). Συγκροτείται επιτροπή επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση πράξεων με ενδιάμεσους φορείς, όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του ταμείου (ETaE) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και με ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά τρόπο. Οι αμοιβές διαχείρισης του ETaE περιλαμβάνουν ένα στοιχείο επιδόσεων. Η δομή του Ταμείου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο Ταμείο ή σε χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										που προκύπτουν από τη χρήση κονδυλίων του ΜΑΑ, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
255	Επένδυση 2.3 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων.	Η Επιτροπή Επενδύσεων εγκρίνει το 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης.	Ποσοστο%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων
256	Επένδυση 2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς	Ορόσημο	Σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.					ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Οι τελευταίοι: — εγκρίνονται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου.

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ενδιαφέροντος									— ευθυγραμμίζεται με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 (SWD (2021) 12 final) σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα· — συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου, μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία· — να περιλαμβάνει δέσμευση για επένδυση τουλάχιστον του 33 % των κονδυλίων για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και του 16 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των παραρτημάτων VI και VII του κανονισμού MAA. Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτικά μέσα (δανειακή) στήριξη σε τουλάχιστον 8 μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 500 εργαζομένους

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και/ή ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. EUR και συνολικό ετήσιο ισολογισμό άνω των 43 εκατ. EUR), δημόσιους φορείς και φορείς ειδικού σκοπού, μέσω επενδύσεων που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και επενδύσεων στην ψηφιοποίηση και σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, με στόχο την ενθάρρυνση μεγαλύτερου ποσού επενδύσεων που συμβάλλουν στους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους των στοχευόμενων εταιρειών και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της επέκτασης των εταιρειών, δημιουργώντας με τη σειρά τους νέες ευκαιρίες απασχόλησης και στηρίζοντας την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη. Το ποσό που διατίθεται σε τομείς παρέμβασης που σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού MAA, ανέρχεται σε 33 εκατ. EUR. Το ποσό που διατίθεται σε τομείς παρέμβασης που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού MAA, ανέρχεται σε 16 εκατ. EUR. Το Ταμείο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περαιτέρω δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και την

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ψηφιοποίηση. Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Συγκροτείται επιτροπή επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και είναι υπεύθυνη για την έγκριση των σχετικών με τις επιχορηγήσεις συνιστωσών των έργων των τελικών αποδεκτών (εκδότριες), όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του ταμείου (ΕΤΕπ) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και με ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά τρόπο. Η δομή του Ταμείου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο Ταμείο ή σε χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κονδυλίων του ΜΑΑ, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
258	Επένδυση 2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον	Στόχος	Στήριξη του 100 % των στοχευόμενων		Ποσοστο%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2026	Στήριξη του 100 % των στοχευόμενων δικαιούχων

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος		δικαιούχων.							
259	Επένδυση 2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων	Ορόσημο	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης.					ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει: a) Κριτήρια επιλογής για τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) της υποστηριζόμενης συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας και καταλόγου αποκλεισμού. b) Κριτήρια που διασφαλίζουν ότι το χρηματοδοτικό μέσο είναι σύμφωνο με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22 Ιανουαρίου 2021 [SWD (2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα. c) Δεδομένου ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται ως συνεισφορά

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										στο InvestEU, τα στοιχεία α) και β) που αναφέρονται ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και των κριτηρίων δανειοδότησης και αποκλεισμού του επιλεγμένου εταίρου υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) προσδιορίζονται στη συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ETAA). Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ETAA), και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων, σε ΜΜΕ με (έως 249 εργαζομένους),

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σε εταιρείες με έως 500 εργαζομένους και σε ιδιώτες («δικαιούχοι»). Η συμφωνία εγγύησης μπορεί επίσης να προβλέπει τη χρηματοδότηση βιώσιμων μεταφορών και λύσεων/πράσινων υποδομών που βασίζονται στη βιοποικιλότητα/τη φύση, καθώς και άλλων κατηγοριών δικαιούχων. Αναμένεται ότι τουλάχιστον 100 δικαιούχοι θα λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέσου. Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τυχόν αποδόσεις στο χρηματοδοτικό μέσο, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κονδυλίων του ΜΑΑ, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.
261	Επένδυση 2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στον	Στόχος	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της		Ποσοστο%	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Οι χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των στοχευόμενων επενδύσεων έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τομέα των κατοικιών και των κτιρίων		στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης, που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.							
262	Επένδυση 3.1. Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των MME	Ορόσημο	Επιλογή του διαχειριστή του συστήματος	Κοινοποίηση της επιλογής				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2022	Επιλογή διαχειριστή συστήματος που θα εφαρμόσει το καθεστώς de minimis (προκήρυξη της πρόσκλησης, αξιολόγηση της σύναψης συμβάσεων και παρακολούθηση των έργων). Τα κριτήρια επιλογής των έργων εξασφαλίζουν: - δέσμευση για επένδυση του 100 % των κονδυλίων για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με τα πεδία παρέμβασης 010, 012, 021γ και 021quinquies του παραρτήματος VII του κανονισμού ΜΑΑ. - συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Κατά την υποβολή της αίτησης για συμφωνία χρηματοδότησης, το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τυχόν δυνητικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για το περιβάλλον και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. Εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, μεταξύ άλλων με τη λήψη διορθωτικών μέτρων όποτε είναι αναγκαίο και με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο ΜΜΕ.
264	Επένδυση 3.2 Καθεστώα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για να βοηθηθούν οι ρουμανικές επιχειρήσεις να εισαχθούν στο χρηματιστήριο	Ορόσημο	Επιλογή του διαχειριστή του συστήματος	Κοινοποίηση της επιλογής				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Επιλογή διαχειριστή συστήματος που θα εφαρμόσει το καθεστώς de minimis (προκήρυξη της πρόσκλησης, αξιολόγηση της σύναψης συμβάσεων και παρακολούθηση των έργων) Χορηγούνται επιχορηγήσεις σε εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε έκδοση μετοχών, η οποία έχει προκριθεί για εισαγωγή, σύμφωνα με τους όρους του χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου, με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Στόχος είναι να προετοιμαστούν οι εταιρείες που τηρούν τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου για επιτυχή χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές σε οποιοδήποτε από τα

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διαθέσιμα τμήματα της αγοράς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), οι εταιρείες που άντλησαν πάνω από το 50 % των εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού υποχρεούνται να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης. Εξαιρούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: I) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάντη χρήσης· II) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που

Αύξων NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον.
265	Επένδυση 3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τη στήριξη των ρουμανικών επιχειρήσεων κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Στόχος	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Υπογράφονται τουλάχιστον 2 συμβάσεις χρηματοδότησης με επιχειρήσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου.
266	Επένδυση 4. Διασυνοριακή και ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΩΝ — έργα επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και Ημιαγωγών Μικροπλακέτες	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη διάθεση της αναγκαίας χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. EUR για την παροχή	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η κυβερνητική απόφαση καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την υποβολή των έργων, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις απαιτήσεις για τους δυνητικούς δικαιούχους, καθορίζοντας επίσης κονδύλιο του προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. EUR. Πρόσθετες πληροφορίες καθορίζονται

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			στήριξης στην κλιμάκωση των εθνικών ικανοτήτων έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και τη συμμετοχή ή σύνδεση σε πολυκρατικό έργο							σύμφωνα με άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη στα εν λόγω έργα. Το πολυκρατικό έργο «Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών» αναμένεται να υλοποιηθεί κυρίως μέσω της συμμετοχής ή της σύνδεσης σε προγραμματισμένο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
267	Επένδυση 4. Διασυνοριακή και ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΩΝ — έργα επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και Ημιαγωγών Μικροπλακέτες	Στόχος	Οντότητες που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή ή ένωση στο έργο		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Επιλέγονται τουλάχιστον δέκα οντότητες για συμμετοχή ή ένωση στο πολυκρατικό έργο επεξεργαστών χαμηλής ισχύος και μικροκυκλωμάτων ημιαγωγών. Τουλάχιστον 360 εκατ. EUR από τα διατιθέμενα κονδύλια έχουν δεσμευθεί μέσω της υπογραφής συμβάσεων με τις επιλεγείσες οντότητες.
268	Επένδυση 4. Διασυνοριακή και ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΩΡΩΝ — έργα επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και Ημιαγωγών	Στόχος	Οντότητες σε κοινοπραξίες που συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Τουλάχιστον 3 οντότητες σε κοινοπραξίες συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KE KDT). Οι συμμετέχοντες από το πολυκρατικό έργο για τους επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Μικροπλακέτες		«Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (KE KDT)							συμβάλλουν, σε πολυεθνικό πλαίσιο, στη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα στον οποίο η ΚΕ ΚΔΤ προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων. Οι δραστηριότητες των δύο μηχανισμών είναι συμπληρωματικές.
270	Μεταρρύθμιση 2. Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων του Μηχανισμού Στήριξης Πολιτικής (ΜΣΠΠ)	Έκδοση κανονιστικής πράξης για την επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων του Μέσου Στήριξης της Πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τη θέση σε λειτουργία μιας προσωρινής μονάδας μεταρρυθμίσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής με εντολή την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συστάσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής που μετουσιώνονται σε μεταρρυθμίσεις του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η νέα μονάδα, με την υποστήριξη του μηχανισμού στήριξης πολιτικής, επανασχεδιάζει με συντονισμένο τρόπο με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για ένα ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, η εντολή της μονάδας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε 5

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προτεραιότητες: a) διακυβέρνηση του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας b) το πλαίσιο προϋποθέσεων για τη δημόσια έρευνα, τους ανθρώπινους πόρους για την έρευνα και την καινοτομία c) Διεθνοποίηση των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας d) συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας e) αντίκτυπος των διαρθρωτικών ταμείων στο σύστημα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η μονάδα λειτουργεί μεταξύ 2021-2026 και αποτελείται από 17 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.
276	Μεταρρύθμιση 4. ENISXYMENH ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΕΥΝΑΣ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-ων) για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα,	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για την απλούστευση των επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έναρξη ισχύος νομικής πράξης ή νομικών πράξεων για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Η νομική πράξη ή οι νομικές πράξεις διασφαλίζουν τη σταδιακή συγκέντρωση σε ηλεκτρονικό ενιαίο σημείο επαφής (δικτυακό τόπο) που

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			την ανάπτυξη και την καινοτομία							παρέχει πληροφορίες στους χρήστες για κάθε δημόσια χρηματοδοτούμενη πρόσκληση για έρευνα και ανάπτυξη Ι. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές: - να εξορθολογίσει την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, - διασφαλίζει τη δημοσίευση επιστημονικών παραδοτέων από έργα που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, με εξαίρεση τα έργα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, - διασφάλιση ότι όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα ΕΑΚ αξιολογούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές πριν από την έγκρισή τους από τη δημόσια αναθέτουσα αρχή, διασφαλίζοντας την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, η νέα

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Εθνική Μονάδα Καινοτομίας (RoInnovation) οργανώνεται ως οντότητα με νομική προσωπικότητα, υπαγόμενη στην Εθνική Αρχή Έρευνας, υπεύθυνη για την προώθηση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, την προσέλκυση συμπληρωματικών ιδιωτικών επενδύσεων και σε συνέργεια με τη δημόσια χρηματοδότηση ΕΑΚ, και τη στήριξη της μεταφοράς των αποτελεσμάτων καινοτομίας στην οικονομία και την κοινωνία. Οι σταθερές και προβλέψιμες πηγές χρηματοδότησης για το RoInnovation θα διατεθούν από μη επιστρεπτέα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματα επιστρεπτέας χρηματοδότησης, ίδια έσοδα και κονδύλια από τον εθνικό προϋπολογισμό.
277	Μεταρρύθμιση 4. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΕΥΝΑΣ	Στόχος	Το 27 % των έργων ΕΑΚ που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους		Ποσοστο%	0	27	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το 27 % των έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική οντότητα ως εταίρο, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική οντότητα ως εταίρο							και νεοφυών επιχειρήσεων.
278	Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ένταξη των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	Ορόσημο	Η έναρξη ισχύος νόμου ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νόμου για ενθάρρυνση, διευκόλυνση και ρύθμιση της εθελοντικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης και συγχώνευσης ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο νόμος τίθεται σε ισχύ για την αντιμετώπιση του υψηλού κατακερματισμού του ερευνητικού συστήματος στη Ρουμανία. Αυτό θα ενθαρρύνει, θα διευκολύνει και θα ρυθμίζει την ενσωμάτωση των ερευνητικών ιδρυμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του μηχανισμού στήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022 και προσδιορίζει τουλάχιστον τα εξής: - περιοδική εξωτερική αξιολόγηση (δηλαδή κάθε 5 έτη) όλων των ινστιτούτων έρευνας και ανάπτυξης στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με βάση τα διεθνή πρότυπα που ευνοούν την επιστημονική αριστεία και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, με σκοπό την αντιμετώπιση του

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υψηλού κατακερματισμού του συστήματος ανάπτυξης της έρευνας και την ενσωμάτωσή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση είναι ο βαθμός στον οποίο οι ερευνητικοί οργανισμοί μοιράζονται ερευνητικές εγκαταστάσεις. - πρόσβαση σε χρηματοδοτική και μη χρηματοδοτική στήριξη για ερευνητικούς οργανισμούς, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας περιοδικής αξιολόγησης.
279	Μεταρρύθμιση 5. Στήριξη για την ένταξη των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	Στόχος	Ποσοστό ερευνητικών οργανισμών που μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις		Ποσοστο%	0	25 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το 25 % των ερευνητικών οργανισμών μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις.
280	Επένδυση 5. Σύσταση και θέση σε λειτουργία των κέντρων ικανοτήτων	Ορόσημο	Δημιουργία 5 κέντρων ικανοτήτων	Δημιουργία πέντε κέντρων ικανοτήτων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Για την αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, διοργανώνεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										την επιλογή 5 πολύπλοκων έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης ονομάζεται «Κέντρο Αρμοδιότητας». Με βάση τις προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν, ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής, ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Έρευνας, Ψηφιοποίησης και Καινοτομίας, δημιουργούνται 5 κέντρα ικανοτήτων, ένα για κάθε αποστολή του προγράμματος «Ορίζων». Σκοπός είναι η συντονισμένη υλοποίηση των αποστολών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε εθνικό επίπεδο και η αντιμετώπιση του θεματικού κατακερματισμού. Τα κέντρα ικανοτήτων επιλέγονται με βάση: - πολύπλοκα και εφαρμόσιμα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που προτείνονται από κοινοπραξίες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι υλοποιούν από κοινού το στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και καινοτομίας της αντίστοιχης αποστολής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και παρέχουν λύσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για τις τοπικές κοινότητες. - Η επιστημονική αξία του έργου, το επίπεδο αριστείας του και η συνοχή του προτεινόμενου ερευνητικού θεματολογίου με το στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο των αποστολών του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» αποτελούν τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων προτάσεων — ένα για κάθε αποστολή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». - Η διοικητική ικανότητα, η πείρα και η ποιότητα του σχεδίου διαχείρισης του έργου αξιολογούνται επίσης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου που διεξάγεται με διεθνείς εμπειρογνώμονες. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και η προηγούμενη πείρα στη συνεργασία αποτελούν επίσης

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιλογής. - Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, αναβαθμισμένος ερευνητικός εξοπλισμός, δραστηριότητες διάδοσης και υποστηρικτικές δραστηριότητες (μελέτες σχετικά με την υλοποίηση κάθε αποστολής στη Ρουμανία), δαπάνες που σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. - χαρτογράφηση των πόρων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των υποδομών, που σχετίζονται με τους θεματικούς τομείς των αποστολών, οι οποίοι επίσης θα αναβαθμιστούν και θα χρησιμοποιηθούν από κοινού από τους αιτούντες. - Επιλέξιμος προϋπολογισμός που ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 5 εκατ. EUR/έργο και με ελάχιστο αριθμό 5 εταίρων (5 δημόσιοι οργανισμοί έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας + 5 ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας, ανάπτυξης και

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καινοτομίας). Ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις ΜΜΕ ανέρχεται σε 200 000 EUR και ο μέγιστος προϋπολογισμός για δημόσιους οργανισμούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας ανέρχεται σε 500 000 EUR. Οι ΜΜΕ συγχρηματοδοτούν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας με ποσοστό 25 %. - Συνεργασία με τις δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την εφαρμογή λύσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τις αποστολές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ως εκ τούτου, οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν ως τρίτα μέρη χωρίς να συνδέονται άμεσα με την ερευνητική κοινοπραξία του κέντρου ικανοτήτων και συγκαταλέγονται μεταξύ των αποδεκτών ορισμένων προϊόντων/υπηρεσιών/λύσεων που προσδιορίζονται από ερευνητή από κέντρα ικανοτήτων. Κάθε επιλεγμένο κέντρο ικανοτήτων αποσκοπεί στην υποστήριξη τουλάχιστον 3 αιτήσεων που

Αύξω ν NUM	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπερβαίνουν το κατώτατο όριο στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» έως το 2026.

J. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 10: Τοπικό Ταμείο

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τις εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες στις αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και την αστική κινητικότητα.

Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η στήριξη του αστικού και αγροτικού μετασχηματισμού μέσω της χρήσης πράσινων και ψηφιακών λύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για τη στήριξη της προσέγγισης των λειτουργικών αστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της υλοποίησης μητροπολιτικών περιοχών και διοικητικών κοινοπραξιών για την αύξηση της πρόσβασης σε τοπικές δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και βελτίωση του εδαφικού σχεδιασμού. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνιστώσα «βιώσιμες μεταφορές». Οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από τις μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν την κατασκευή στεγαστικών εγκαταστάσεων για ευάλωτους νέους, επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, την ανανέωση των στόλων δημόσιων μεταφορών, τις υποδομές για πράσινες και ασφαλέστερες μεταφορές, τον εκσυγχρονισμό των τοπικών δημόσιων κτιρίων και την προετοιμασία/επικαιροποίηση των εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε ψηφιακή μορφή.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις) που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη: I) «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές, στις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019)· II) «παροχή επαρκών λύσεων υποκατάστασης εισοδήματος και επέκταση των μέτρων κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για όλους» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020) και «αύξηση της κάλυψης και της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019)· III) «βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της προβλεψιμότητας της λήψης αποφάσεων» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της κινητικότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές, μέσω ψηφιακών και πράσινων λύσεων μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την τόνωση της ανανέωσης του στόλου δημόσιων μεταφορών με καθαρά οχήματα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την εξασφάλιση ελάχιστων εθνικών προτύπων ποιότητας.

Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της πρόσβασης σε βιώσιμες και ασφαλείς λύσεις κινητικότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η επένδυση συνίσταται στην αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών, με πρόσθετα οχήματα δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών, στην κατασκευή σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε τοπικό/μητροπολιτικό επίπεδο και στην παροχή ευφών συστημάτων μεταφορών και άλλων υποδομών ΤΠΕ για την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Επένδυση 3α. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών.

Το μέτρο αυτό χρηματοδοτεί την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων σε πόλεις και κοινότητες που προορίζονται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες (για παράδειγμα, κτίρια δημοτικών αιθουσών, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών).

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 3: Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες.

1.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
288	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2022	Η νομοθεσία για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα περιλαμβάνει: - μέτρα για την τόνωση της ανανέωσης του στόλου δημόσιων μεταφορών με καθαρά οχήματα και την εξασφάλιση ελάχιστων εθνικών προτύπων ποιότητας και πρόσβασης στις δημόσιες μεταφορές - κατάρτιση του οδηγού για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σύμφωνα με τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα C (2020) 789/2020 (ανακοίνωση της Επιτροπής) και αξιολόγηση και επαλήθευση της ποιότητας των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας - διατάξεις που υποχρεώνουν τους αστικούς δήμους να καθορίζουν ζώνες χαμηλών εκπομπών, προτιμησιακές διαδρομές (συμπεριλαμβανομένων των λεωφορειοδρόμων) για καθαρές δημόσιες

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συγκοινωνίες· - μέτρα για τη μείωση του κινδύνου για την οδική ασφάλεια σε αστικό επίπεδο και μέτρα που επιτρέπουν τον περιορισμό του χώρου για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών στάθμευσης σε τοπικό επίπεδο· - μέτρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη υποδομών για την ενθάρρυνση της ασφαλούς και προστατευμένης χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών, των ποδηλάτων και της πεζοπορίας· - μέτρα που επιτρέπουν την υλοποίηση διατροφικών κόμβων για τη διευκόλυνση των μεταφορών στη λειτουργική αστική/μητροπολιτική περιοχή. Η νομοθεσία καταρτίζεται σύμφωνα με: - τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού αριθ. 1370/2007, του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη γενική ασφάλεια (GSR) (2019/2144), ο οποίος

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αρχίζει να ισχύει την 6 Ιουλίου 2022· - Αστική πολιτική της Ρουμανίας, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού (εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών) και σχετικά με την προσβασιμότητα του πληθυσμού στις υπηρεσίες μεταφορών (ποσοστό του πληθυσμού που απέχει λιγότερο από 0.5 χιλιόμετρα από γραμμή δημόσιων μεταφορών με μέγιστη συχνότητα 20 λεπτών)· - τα ελάχιστα πρότυπα εξυπηρέτησης για τις μαζικές δημόσιες συγκοινωνίες επιτυγχάνονται με τροποποιήσεις/προσθήκες του ν. 92/2007 για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε διοικητικές και εδαφικές ενότητες· - τις μεταρρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια και την περιφερειακή και αστική κινητικότητα που

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της συνιστώσας των βιώσιμων μεταφορών (ορόσημα 65-68).
289	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη δημιουργία δομής παροχής τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε λειτουργία	Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος η δομή για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2022	Δημιουργείται εθνικός φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης και σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και είναι υπεύθυνος για τη στήριξη των πόλεων στην κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την αξιολόγηση και επαλήθευση της ποιότητας των ΣΒΑΚ. Η κεντρική δημόσια διοίκηση στηρίζει τις πόλεις στην ανάπτυξη/επικαιροποίηση των ΣΒΑΚ διοργανώνοντας τακτικές συνεδριάσεις της εθνικής ομάδας για τη βελτιστοποίηση των ΣΒΑΚ στη Ρουμανία, οι οποίες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης, στις οποίες συμμετέχουν οι σχετικοί φορείς (εκπρόσωποι της

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κεντρικής, τοπικής δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού περιβάλλοντος, των ΜΚΟ). Η γραμματεία της Εθνικής Ομάδας εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης.
293	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Αύξηση κατά 20 % του ετήσιου συνολικού όγκου επιβατών με τη χρήση τοπικών δημόσιων μεταφορών το 2025 σε σύγκριση με το 2019		Ποσοστό	0	20	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο στόχος αναφέρεται στην αύξηση κατά 20 % του ετήσιου συνολικού όγκου επιβατών με τη χρήση τοπικών δημόσιων μεταφορών το 2025 σε σύγκριση με το 2019, και υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.
294	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανανέωση στόλων δημόσιων μεταφορών (προμήθεια καθαρών οχημάτων)	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σύστημα χρηματοδότησης καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της προώθησης των δημόσιων μεταφορών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειοδρόμων στις αρτηρίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα/συμφόρηση· - Έχει συνάψει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007· - Υποχρεωτική ταξινόμηση των αγορασθέντων οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										κανονισμού για τη γενική ασφάλεια — GSR (2019/2144), ο οποίος αρχίζει να ισχύει την 6 Ιουλίου 2022. - Κριτήρια για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά οχημάτων μηδενικών εκπομπών: λεωφορεία, τρόλεϊ που χρησιμοποιούν κινητήρα μηδενικών εκπομπών ή συσσωρευτή, τραμ και μικρά λεωφορεία. Δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις που υλοποιούνται σε λειτουργικές αστικές ή αγροτικές περιοχές.
296	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Παράδοση πρόσθετων οχημάτων μηδενικών εκπομπών		Αριθμός	1 618	2 753	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής που επιβεβαιώνουν την παράδοση συνολικά 1 135 οχημάτων μηδενικών εκπομπών (για παράδειγμα, λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ και μικρά λεωφορεία) σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Στις αγροτικές περιοχές η επένδυση περιορίζεται στα μικρά λεωφορεία.
298	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σύστημα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	κινητικότητα		παροχή ITS/άλλων υποδομών ΤΠΕ							τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που εγκρίθηκε· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της προώθησης των δημόσιων μεταφορών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειοδρόμων στις αρτηρίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα/συμφόρηση· Οι ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ευφών συστημάτων μεταφορών (σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 076 —

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών) - Έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας - Λύσεις φόρτισης - Ολοκληρωμένες έξυπνες λύσεις στάθμευσης - Κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας - Συστήματα προειδοποίησης προσαρμογής της ταχύτητας - Συστήματα ασφαλείας για τον χώρο εργασίας - Διασυνδεδεμένο σύστημα φωτεινού σηματοδότη - Παρακολούθηση του χρόνου μετακίνησης και της ταχύτητας - Συστήματα ζύγισης εν κινήσει - Σήμα προτεραιότητας για τη χρήση οχημάτων έκτακτης ανάγκης - Σήματα δυναμικών μηνυμάτων - Προγραμματιστής ταξιδίων για τις δημόσιες συγκοινωνίες. - Ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών επιβατών Άλλοι τύποι υποδομών ΤΠΕ (σε πόλεις και δήμους) — Η

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										έννοια των έξυπνων πόλεων/έξυπνων χωριών είναι επίσης επιλέξιμοι σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις (σύμφωνα με το πεδίο παρέμβασης 021β Ανάπτυξη εξαιρετικά εξειδικευμένων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων υποστήριξης για τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις), όπως: - Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επιθεώρηση περιοχών ή καταστάσεων κινδύνου (ορεινές περιοχές). - Κέντρο παρακολούθησης της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο στην πόλη - Έξυπνα συστήματα διαχείρισης για συστήματα χώρων πρασίνου. - Επέκταση του συστήματος WiFi σε δημόσιους χώρους. - Έξυπνα αστικά έπιπλα. - Δημόσιο σύστημα παρακολούθησης και ασφάλειας του χώρου. - Αξιοποίηση των στόχων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιακής

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ψηφιοποίησης ή της ανασυγκρότησης - Υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις. - Πλατφόρμα προσέλκυσης επενδύσεων. - Πλατφόρμα επικοινωνίας με τους πολίτες και διαμόρφωσης κοινοτικών πρωτοβουλιών - Κόμβοι καινοτομίας της τοπικής κοινότητας - Ανάπτυξη ή εκσυγχρονισμός των υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. - Μητροπολιτικές βάσεις δεδομένων ΣΓΠ. - Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων - Εικονικός δημόσιος υπάλληλος. - Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους - Ψηφιακή πλατφόρμα δημόσιων υπηρεσιών. - Συστήματα καταχώρισης και έκδοσης εγγράφων - Κέντρο αστικών δεδομένων και παρακολούθηση σε

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										πραγματικό χρόνο της κατάστασης της πόλης. - Εφαρμογή πόλης (εφαρμογή για την ενημέρωση των πολιτών και τον εντοπισμό προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο). - Ηλεκτρονική καταβολή φόρων. - Διαδικτυακό σύστημα σχεδιασμού — ιστότοπος που επιτρέπει την ηλεκτρονική κωδικοποίηση των πολιτών σε διάφορα γραφεία APL. - Ενημερωτικά περίπτερα δημόσιας υπηρεσίας. - Διαδικτυακή πλατφόρμα και/ή εφαρμογή για φορητές συσκευές για τη χαρτογράφηση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο γειτονιάς ή πόλης. - Έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές συλλογικής στέγασης (έξυπνο δίκτυο). - Αυτοματοποίηση συστημάτων άρδευσης για χώρους πρασίνου - «Έξυπνες» υποδομές

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αποχέτευσης. - Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των τεχνικών και δημοτικών υποδομών και της κατανάλωσης.
300	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με παραδοθέντα ή διευρυμένα ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων ή άλλες υποδομές ΤΠΕ		Αριθμός	0	491	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής που επιβεβαιώνουν ότι τα ευφυή συστήματα μεταφορών και η ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων ή άλλες υποδομές ΤΠΕ έχουν παραδοθεί ή επεκταθεί σε 491 διοικητικές εδαφικές μονάδες.
301	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Το σύστημα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων που επιλέγονται μέσω ανοικτής και διαφανούς πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές: - Υποχρεωτική ευθυγράμμιση

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										των επενδύσεων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας/Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη/Γενικό Αστικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί ή βρίσκεται υπό ανάπτυξη· - Εξασφάλιση κάλυψης με υπηρεσίες κινητικότητας στη λειτουργική και περιαστική περιοχή. Διασφάλιση της ιεράρχησης και της προώθησης των δημόσιων μεταφορών στην τοπική κυκλοφορία μέσω του σχεδιασμού προτιμησιακών διαδρομών και λεωφορειοδρόμων στις αρτηρίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα/συμφόρηση· - Έχει συνάψει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007. Έως το 2026, οι πόλεις της κομητείας (συμπεριλαμβανομένου κάθε τομέα στο Βουκουρέστι) διασφαλίζουν την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σημείων

Αύξω ν NUM .	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα προσβάσιμα στη δημόσια/διοικητική εδαφική μονάδα.
303	Επένδυση 1. Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Στόχος	Αριθμός σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εγκαθίστανται		Αριθμός	0	3920	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά αποδοχής εγκατάστασης και έκθεση θέσης σε λειτουργία για 3920 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
322α	Επένδυση 3.α. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες	Στόχος	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων		Αριθμός sqm	0	551,036.48	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών που καλύπτουν τη συνολική ανακαινισμένη περιοχή και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που επιβεβαιώνουν μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 % σε επίπεδο κτιρίου.

I.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επιτρέψει στα άτομα που ζουν σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, αυξημένη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες (για παράδειγμα, κινητικότητα, στέγαση ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο).

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές και του ρουμανικού πλαισίου αστικής πολιτικής.

Μεταρρύθμιση 3. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επιτρέψει στα άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες (για παράδειγμα, κινητικότητα, στέγαση ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο).

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές, οι οποίες είναι γειτονικές αγροτικές διοικητικές μονάδες που είναι οικονομικά και κοινωνικά ολοκληρωμένες και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους.

Μεταρρύθμιση 4. Βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση της σοβαρής στέρξης στέγασης για ευάλωτες κατηγορίες και ομάδες, ιδίως για τα άτομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικής πράξης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τη στέγαση και του σχεδίου δράσης της.

Μεταρρύθμιση 5. Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ουρβανισμού και Κατασκευών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη του συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού με απλουστευμένα και ψηφιοποιημένα έγγραφα και διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και με αυξημένη πρόσβαση και διαφάνεια σε έγγραφα χωροταξικού και εδαφικού σχεδιασμού.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος του Κώδικα Οικισμού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Κατασκευών και στην παροχή νέας πλατφόρμας δεδομένων, στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου, για τη συγκέντρωση τυποποιημένων και ψηφιοποιημένων εγγράφων χωροταξικού και εδαφικού σχεδιασμού.

Επένδυση 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση για τους νέους που έχουν ανάγκη και τους επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, παρέχοντας τέτοιες υπηρεσίες σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και σε περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή νέων κατοικιών για νέους από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή κατοικιών για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Επένδυση 3. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών.

Η επένδυση χρηματοδοτεί την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων σε πόλεις και κοινότητες που προορίζονται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες (για παράδειγμα, κτίρια δημοτικών αιθουσών, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών).

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 3α. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες.

Επένδυση 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε μορφότυπο GIS

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ψηφιακής πρόσβασης σε έγγραφα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η επένδυση χρηματοδοτεί την ανάπτυξη ή την επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ι.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
307	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό — Αστική πολιτική της Ρουμανίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ο νόμος για τις μητροπολιτικές περιοχές: - καθορισμός κριτηρίων για την οριοθέτηση των μητροπολιτικών περιοχών και των πολιτικών αρμοδιοτήτων τους, και συγκεκριμένα: κινητικότητα, χωροταξικός σχεδιασμός, αστική ανάπτυξη, στέγαση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, προβλημάτων περιθωριακών/περιφερειακών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων οικισμών· - σύσταση συντονιστικού φορέα σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής για την καθοδήγηση και την εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών και των επενδύσεων στις διοικητικές εδαφικές

										ενότητες που ανήκουν στη μητροπολιτική περιοχή, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, του χωροταξικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης πράσινων υποδομών και της πρόσβασης στην απασχόληση, τις υπηρεσίες υγείας και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων για τα άτομα σε μειονεκτούσες περιοχές/περιφέρειες, καθώς και για τη διασφάλιση αυξημένων οικονομικών ευκαιριών για οικισμούς σε περιιαστικές περιοχές γύρω από τον αστικό πυρήνα, - εξασφάλιση διαφανούς και προβλέψιμου πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων, μεθοδολογίας) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε μητροπολιτικής περιοχής, με βάση τις συνεισφορές των διοικητικών μονάδων που απαρτίζουν τη λειτουργική αστική περιοχή και, όταν χρειάζεται, από μεταβιβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση μέσω

										εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση κριτήρια επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής που επιδιώκονται στο επίπεδο κάθε μητροπολιτικής περιοχής, ώστε να καθίσταται δυνατή η από κοινού προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο λειτουργικής περιοχής
308	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση του πλαισίου αστικής πολιτικής της Ρουμανίας	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης σχετικά με την έναρξη ισχύος του ρουμανικού πλαισίου αστικής πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η κυβερνητική απόφαση: - καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των δημόσιων αρχών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της ρουμανικής αστικής πολιτικής - ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την επιβολή λύσεων που βασίζονται στη φύση, στα έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού - να τεθούν σε λειτουργία βασικοί δείκτες επιδόσεων που απορρέουν από τους στόχους προτεραιότητας της ρουμανικής αστικής πολιτικής (δηλαδή

										βελτιωμένη κινητικότητα, βελτιωμένος χωροταξικός σχεδιασμός, βελτιωμένες συνθήκες στέγασης, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες για περιθωριοποιημένες/περιφερειακές κοινότητες και πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες) - θέσπιση σταθερού και προβλέψιμου μηχανισμού χρηματοδότησης για την εφαρμογή της αστικής πολιτικής - ενθάρρυνση της τοπικής συνεργασίας μέσω της ενθάρρυνσης έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που προτείνονται σε επίπεδο λειτουργικών αστικών περιοχών και ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.
310	Μεταρρύθμιση 3. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές		Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του πολεοδομικού κώδικα και τη σύσταση διοικητικών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Οι αλλαγές στον διοικητικό κώδικα θα δημιουργήσουν διοικητικές κοινοπραξίες σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές (όπως ορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του βαθμού αστικοποίησης (DEGURBA)) που παρουσιάζουν κάποιο βαθμό οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και/ή

			κοινοπραξιών σε παρακείμενες αγροτικές ή προεξοχήν αγροτικές διοικητικές εδαφικές ενότητες, οι οποίες υπάρχουν ως λειτουργικές αγροτικές περιοχές.						αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους (π.χ. εγγύτητα με κοινούς φυσικούς πόρους, έκθεση σε ίδιους διαρθρωτικούς κλυδωνισμούς). Οι νομοθετικές αλλαγές: - Καθορισμός του νομικού καθεστώτος και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών κοινοπραξιών που έχουν συσταθεί βάσει μιας λειτουργικής αγροτικής προσέγγισης, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, καθώς και της στήριξης των αυτοαπασχολούμενων στη γεωργία (όπως η πρόσβαση στις αγορές και η αυξημένη συνεργασία), και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης επενδύσεων, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της εδαφικής συνοχής, της ολοκλήρωσης των αγροτικών περιοχών και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. - Συγκροτεί έναν φορέα που

										αντιστοιχεί σε κάθε διοικητική κοινοπραξία που ασκεί δραστηριότητες ειδικά για περισσότερες τοπικές δημόσιες αρχές και συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών. Ο φορέας διαχειρίζεται τους ακόλουθους τύπους δημόσιων υπηρεσιών: χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός· δημόσιες συμβάσεις· επενδύσεις· διαχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα· χρηματοοικονομική και λογιστική· νομική· κοινωνική αρωγή, γεωργικό μητρώο· ληξιαρχείο· κτηματολόγιο. - Εξασφάλιση διαφανούς και προβλέψιμου προϋπολογισμού, αποτελούμενου από συνεισφορές των διοικητικών μονάδων που απαρτίζουν τις διοικητικές κοινοπραξίες και μεταφορές από την κεντρική κυβέρνηση βάσει διαφανών κριτηρίων επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής σε επίπεδο λειτουργικής

										αγροτικής περιοχής - Να καταστήσει δυνατή την πλήρη ψηφιακή ενσωμάτωση των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από τις διοικητικές μονάδες, των κοινοπραξιών, με σκοπό την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε περιορισμένο χρόνο για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω κοινών προμηθειών για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, σε επίπεδο λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
312	Μεταρρύθμιση 4. Βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη στέγαση και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη στέγαση και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η νομοθετική πράξη διασφαλίζει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη στέγαση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της στέγασης για τις ευάλωτες κατηγορίες και ομάδες που μειώνουν τη σοβαρή στέρηση στέγασης, ιδίως για τα άτομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης: - να συνοδεύεται από χαρτογράφηση των στεγαστικών αναγκών,

										ιδίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων οικισμών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές (σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του Άτλαντα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων) - διασφάλιση μιας προσέγγισης που εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα/αντιστοιχεί στις επενδύσεις των υφιστάμενων ή μελλοντικών ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων (δηλαδή παροχή εκπαίδευσης, κοινωνικών και βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης) που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ + και τα μελλοντικά ταμεία της πολιτικής συνοχής. - εξασφάλιση συμπληρωματικής πρόσβασης σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες (όπως προσδιορίζονται στην επικαιροποιημένη έκδοση του Άτλαντα των

										περιθωριοποιημένων κοινοτήτων) - δεν οδηγούν σε κοινωνικό διαχωρισμό - διασφάλιση της δυνατότητας χρήσης μητροπολιτικών περιοχών, διοικητικών κοινοπραξιών και διακοινοτικών αναπτυξιακών ενώσεων για την υλοποίηση των επενδύσεων.
315	Μεταρρύθμιση 5. Ανάπτυξη του συστήματος — σχεδιασμού Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ουρβανισμού και Κατασκευών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευής	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κατασκευών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κατασκευών περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με: - μείωση των προθεσμιών για την έκδοση διοικητικών πράξεων, καθώς και θέσπιση νέων μηχανισμών για τη διασφάλιση ψηφιοποιημένων διοικητικών διαδικασιών στον κατασκευαστικό τομέα· - τη δυνατότητα δημιουργίας δομών σχεδιασμού σε επίπεδο λειτουργικών αστικών περιοχών· - απαιτήσεις για την επικαιροποίηση και τη μεταφορά των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων στα συστήματα

										γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), καθώς και απαιτήσεις για την ευθυγράμμιση τους με τις ακόλουθες αρχές της ρουμανικής αστικής πολιτικής: προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και αύξηση της οδικής ασφάλειας, χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση/πράσινων και γαλάζιων υποδομών, μεταξύ άλλων σε επίπεδο λειτουργικών αστικών και αγροτικών περιοχών· - η απαίτηση τα επικαιροποιημένα έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού να περιλαμβάνουν διατάξεις που αποσκοπούν στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και της απόστασης για τον πληθυσμό σε λειτουργικές αστικές και αγροτικές περιοχές.	
316	Μεταρρύθμιση 5. Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ουρβανισμού και Κατασκευών	Ορόσημο	Διαλειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα αστικών δεδομένων (στο πλαίσιο του Εδαφικού Παρατηρητηρίου)	Η διαλειτουργική ή πλατφόρμα ψηφιακών αστικών δεδομένων (στο πλαίσιο του εδαφικού παρατηρητηρίου) είναι					ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Διατίθεται προς χρήση διαλειτουργική ψηφιακή πινακίδα αστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του εδαφικού παρατηρητηρίου, η οποία επιτρέπει: - πρόσβαση του κοινού στα πλέον πρόσφατα έγγραφα χωροταξικού και

				διαθέσιμη προς χρήση						χωροταξικού σχεδιασμού που αντιστοιχούν σε όλες τις εδαφικές διοικητικές ενότητες της χώρας· - τη δυνατότητα των τοπικών δημόσιων αρχών να εκδίδουν πιστοποιητικά πολεοδομικού σχεδιασμού· - τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σε διαλειτουργικό μορφότυπο για τη διευκόλυνση της ενοποίησης με όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων των δημόσιων αρχών (για παράδειγμα, τη φορολογική διοίκηση)· - παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (για παράδειγμα, δεδομένων σχετικά με τους αστικούς κανονισμούς ή δεδομένα σχετικά με τους περιορισμούς και την επιτρεπόμενη χρήση γης) στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ευρέος κοινού· δυναμική διαχείριση του πολεοδομικού σχεδιασμού (συγκεκριμένα, συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει, για παράδειγμα, αλλαγές

										στους δείκτες του γενικού πολεοδομικού σχεδίου από τα Zonal Urban Plans) Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι έτοιμη για υπολογιστικό νέφος, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το κρατικό υπολογιστικό νέφος.
317	Επένδυση 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Υπογραφή όλων των συμβάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, καθώς και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές ή αγροτικές περιοχές	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το σύστημα χρηματοδότησης επιχορηγήσεων καταρτίζεται με βάση τις διατάξεις της εθνικής στεγαστικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ορόσημου 312. Το σύστημα χρηματοδότησης είναι ανοικτό για όλες τις διοικητικές εδαφικές μονάδες/μητροπολιτικές περιοχές/διοικητικές κοινοπραξίες και συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεωτικές προδιαγραφές: Α) Η στέγαση για τους νέους χορηγείται σε διοικητικές εδαφικές μονάδες/διοικητικές κοινοπραξίες/μητροπολιτικές περιοχές βάσει

										ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νέων σε ευάλωτες κοινότητες και ομάδες και του νοικοκυριού τους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των στοχευόμενων ομάδων. Οι επωφελούμενοι νέοι πληρούν σωρευτικά την προϋπόθεση της προέλευσής τους από ευάλωτη κοινότητα/ομάδα, ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών, με εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας χαμηλότερο από τον μέσο μηνιαίο μισθό ανά οικονομία, δεν κατέχουν σπίτι/δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους σπίτι, το οποίο επί του παρόντος ζει σε υπερπλήρεις/κακές συνθήκες στέγασης. Τα κριτήρια θα λαμβάνουν επίσης υπόψη εάν οι νέοι έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά που

										φροντίζουν/ζουν στο νοικοκυριό τους. B) Οι μονάδες στέγασης για επαγγελματίες του ιατρικού και εκπαιδευτικού τομέα χορηγούνται σε διοικητικές εδαφικές μονάδες/διοικητικές κοινοπραξίες/μητροπολιτικές περιοχές βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των ιατρικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, όπως προσδιορίζονται από τη χαρτογράφηση των αναγκών, ιδίως σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και ομάδες. Ομοίως, η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία (π.χ. ανάπτυξη προνοσοκομειακών ιατρικών υποδομών με στόχο την αύξηση της πρόσβασης σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες) και τις συνιστώσες του κύματος ανακαινίσεων

										του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και με την επένδυση 3 της τρέχουσας συνιστώσας (μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων), με τα επιχειρησιακά προγράμματα (2014-2020 και 2021-2027) ή άλλα προγράμματα.
318	Επένδυση 2. Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	Στόχος	Κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες/ομάδες και για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης		Αριθμός	0	2225	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αριθμός οικιστικών μονάδων που κατασκευάστηκαν για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες/ομάδες και αριθμός οικιστικών μονάδων που κατασκευάστηκαν σε πόλεις ή αγροτικές περιοχές για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από πιστοποιητικά παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι στεγαστικές μονάδες συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (OEYΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με

										σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
320	Επένδυση 3. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Το σύστημα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Επιλέξιμες είναι μόνο πόλεις και κοινότητες - Επιλέξιμα είναι μόνο δημόσια κτίρια, σκοπός των οποίων είναι η παροχή τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. κτίρια δημοτικών αιθουσών, κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών) - Τα έργα μέτρου

										μετεξοπλισμού οδηγούν σε μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 %, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Στις επενδύσεις για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, το κόστος του συστήματος μη ενεργειακής απόδοσης δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού κόστους.
322	Επένδυση 3. Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες	Στόχος	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων		Αριθμός sqm	0	556,948.36	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών που καλύπτουν τη συνολική ανακαινισμένη περιοχή και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που επιβεβαιώνουν μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 % σε επίπεδο κτιρίου.
323	Επένδυση 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε μορφότυπο GIS	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη/επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδίων	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Το σύστημα καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης/επικαιροποίησης χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η σύνταξη/επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης

			βιώσιμης αστικής κινητικότητα ς.							αναπτύσσεται σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις των οροσήμων 288 και 315. Το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από την εθνική ομάδα για τη βελτιστοποίηση των ΣΒΑΚ που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ορόσημου 289 και η τεκμηρίωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού αναφορτώνεται στο Εδαφικό Παρατηρητήριο. Διασφαλίζεται η ενσωμάτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα που περιγράφεται στο ορόσημο 316.
325	Επένδυση 4. Ανάπτυξη/επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε μορφότυπο GIS	Στόχος	Χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός και σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του εδαφικού παρατηρητηρίου		Αριθμός	0	146	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 146 σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικής κινητικότητας δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του εδαφικού παρατηρητηρίου.

Κ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 11: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στόχος της συνιστώσας «Τουρισμός και πολιτισμός» είναι η αύξηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και συγκεκριμένα:

- (1) προώθηση βιώσιμου κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές με την ανάπτυξη δικτύου περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης προορισμού και τη στήριξη τοπικών τουριστικών επενδύσεων·
- (2) στήριξη της βιώσιμης κινητικότητας με τη δημιουργία εθνικού δικτύου Velo, συμπεριλαμβανομένων διαδρομών Eurovelocycling· και
- (3) μείωση του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό μεταξύ αγροτικών και μεγάλων αστικών περιοχών.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διαβιβάστηκαν στη Ρουμανία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη «εστίασης των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις βιώσιμες μεταφορές, τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2020), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 3.α. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα.

Τα μέτρα αυτά συνίστανται στην έκδοση νομικών πράξεων σχετικά με το σύστημα χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων και τη στήριξη των εργαζομένων στους πολιτιστικούς τομείς.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επιμέρους μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα.

Επένδυση 5. Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε περιοχές με πολιτιστική υστέρηση

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η πρόσβαση στον πολιτισμό σε μειονεκτούσες από πολιτιστική άποψη περιοχές.

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης με τις τοπικές αρχές για τη στήριξη πολιτιστικών προγραμμάτων και σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση έργων πολιτιστικής εκπαίδευσης για δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε αγροτικές περιοχές και μικρές πόλεις.

Επένδυση 6. Δημιουργία ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες πολιτιστικής χρηματοδότησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης στους πολιτιστικούς τομείς.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού συστήματος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εθνικών πολιτιστικών φορέων σε χρηματοδότηση.

Επένδυση 7. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ταινιών και η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης των κινηματογραφικών παραγωγών και διανομέων στη Ρουμανία.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χρηματοδότηση παραγωγών ταινιών και μέσων ενημέρωσης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στην παραγωγή και τη διανομή.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
345	Μεταρρύθμιση 3.α. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα	Διάταξη των νομικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για το καθεστώς των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Οι νομικές πράξεις αρχίζουν να ισχύουν για το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα, οι οποίοι: - ορισμός της απασχόλησης σε «καλλιτεχνικό έργο» και «πολιτιστικό έργο»· - τον καθορισμό προτύπων για την απασχόληση, τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, διασφαλίζοντας ανάλογες αμοιβές και πρόσβαση σε παροχές (για παράδειγμα, προστασία της ανεργίας και της υγείας)· - θέσπιση διατάξεων για τον εντοπισμό των ελεύθερων επαγγελματιών πολιτιστικών καλλιτεχνών και της πρόσβασής τους στα συστήματα κοινωνικής προστασίας.
347	Επένδυση 5. Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε περιοχές με πολιτιστική υστέρηση	Ορόσημο	Μικρές κοινότητες με πρόσβαση στον πολιτισμό	Καταβολή χρηματοδότησης για πολιτιστικά έργα που υλοποιούνται σε μικρές κοινότητες				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πληρωμές χρηματοδότησης από τη Διοίκηση του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου για έργα που υλοποιούνται σε 50 περιοχές με πληθυσμό κάτω των 50 000 κατοίκων.
348	Επένδυση 6. Δημιουργία	Ορόσημο	Ψηφιακό σύστημα για	Ψηφιακό σύστημα για				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Το ψηφιακό σύστημα για τις διαδικασίες πολιτιστικής

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες πολιτιστικής χρηματοδότησης		τις διαδικασίες πολιτιστικής χρηματοδότησης	διαδικασίες πολιτιστικής χρηματοδότησης που είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο						χρηματοδότησης είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Εξορθολογίζει την αξιολόγηση των αιτήσεων και των έργων και επιτρέπει την καταχώριση δημόσιων πολιτιστικών επιχορηγήσεων για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση των πολιτιστικών δαπανών και παρέχει πρόσβαση του κοινού σε μη εμπιστευτικές πληροφορίες για τα έργα.
350	Επένδυση 7. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών	Στόχος	Παραγωγοί και διανομείς ταινιών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ικανότητα ψηφιακών δεξιοτήτων		Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Πιστοποιητικά κατάρτισης στην ικανότητα ψηφιακών δεξιοτήτων των κινηματογραφικών παραγωγών και διανομέων από 40 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κινηματογράφου και των μέσων ενημέρωσης.

ΙΑ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Μεταρρύθμιση 1. Θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ρουμανικού τουριστικού τομέα και να προωθηθεί ο βιώσιμος κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές με τη θέσπιση του αναγκαίου πλαισίου για τη θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης αυτής συνίσταται στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου αναγκαίου για τη λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού και στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης αφιερωμένου στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ρουμανικού τουριστικού τομέα.

Η σύσταση και η θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού βασίζεται στις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνονται στη μελέτη με τίτλο «Operationalisation of Destination Management Organisations» (Λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού).

Το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για τη λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης. Το σχέδιο δράσης διεξάγεται σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων που προτείνονται στην αναπτυξιακή στρατηγική του οργανισμού διαχείρισης προορισμού και συνάδει με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας χαρτογράφησης.

Ο οργανισμός διαχείρισης προορισμού είναι νομικό πρόσωπο που ασκεί την πολιτική τουριστικής ανάπτυξης κάθε συγκεκριμένου προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής προορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, φέρνοντας σε επαφή διάφορους άλλους οργανισμούς, όπως: υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, επαγγελματικές ενώσεις και ενώσεις εργοδοτών και ρυθμιστικοί φορείς. Οι περιφερειακοί οργανισμοί διαχείρισης προορισμού σχεδιάζονται έτσι ώστε να αποτελούν ένα αποτελεσματικό δίκτυο που επικεντρώνεται στα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συνεργάζονται με την εθνική τουριστική αρχή.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη 12 θεματικών τουριστικών διαδρομών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην προβολή τουριστικών διαδρομών και στον εκσυγχρονισμό/αποκατάσταση τουριστικών χώρων.

Επένδυση 2. Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού μέσω της δημιουργίας ή του εκσυγχρονισμού μουσείων και μνημείων αφιερωμένων στην καταπίεση και τις συγκρούσεις.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στον εκσυγχρονισμό ή την κατασκευή μουσείων ή μνημείων.

Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για τη θέση σε λειτουργία ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών με τη θέσπιση νομοθετικού, θεσμικού και επενδυτικού πλαισίου για τις ποδηλατικές διαδρομές και τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.

Η εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης συνίσταται σε κανονιστική μεταρρύθμιση για τον καθορισμό των σχετικών οντοτήτων, των κριτηρίων για τις ποδηλατικές διαδρομές και των κινήτρων για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Επένδυση 3. Σύσταση και θέση σε λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα με την προώθηση της ποδηλασίας μέσω ενός νέου εθνικού κέντρου συντονισμού Velo.

Η υλοποίηση αυτής της επένδυσης θα περιλαμβάνει μελέτη σχετικά με τις ποδηλατοτουριστικές διαδρομές σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ψηφιοποίηση των διαδρόμων και των διαδρομών Velo και την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας eVelo με ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή για όλες τις ποδηλατικές τουριστικές διαδρομές και ειδικό ιστότοπο.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση 4. Κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών μήκους 236.05 χλμ.

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση των βιώσιμων μεταφορών μέσω της κατασκευής υποδομών ποδηλατικών διαδρομών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών σε ολόκληρη τη Ρουμανία.

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η θέσπιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα.

Τα μέτρα αυτά συνίστανται στην έκδοση νομικών πράξεων σχετικά με το σύστημα χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων και τη στήριξη των εργαζομένων στους πολιτιστικούς τομείς.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επιμέρους μεταρρύθμιση 3.α.: Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα.

ΙΑ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
326	Μεταρρύθμιση 1. Λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ορόσημο	Χαρτογραφήθηκαν όλες οι βέλτιστες περιοχές προορισμού για τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ) στη Ρουμανία	Δημοσίευση όλων των βέλτιστων περιοχών προορισμού των περιφερειακών ΟΔΠ στη Ρουμανία				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Οι βέλτιστες περιοχές προορισμού προσδιορίζονται από τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: — η ικανότητά τους να προσελκύουν διεθνείς τουρίστες — προώθηση του κοινωνικοοικονομικού βιώσιμου/φίλικου προς το περιβάλλον μετασχηματισμού σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές, συμπληρωματικά προς τη συνιστώσα του τοπικού ταμείου (π.χ. όσον αφορά τις λειτουργικές αγροτικές περιοχές) — δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
327	Μεταρρύθμιση 1. Λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα	Έγκριση του σχεδίου δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Το σχέδιο δράσης συμμορφώνεται με τα πολλαπλά τουριστικά πακέτα DMO. Το σχέδιο δράσης καλύπτει την περίοδο 2022-2026 και περιλαμβάνει ειδικούς ετήσιους και πολυετείς στόχους και τις ακόλουθες κύριες δράσεις: α) καθορισμός των τύπων τοποθεσιών, με εθνικό και διεθνή αντίκτυπο, που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του τουρισμού στη Ρουμανία και θα συμβάλουν στην προώθηση του κοινωνικοοικονομικού βιώσιμου/φίλικου προς το περιβάλλον μετασχηματισμού σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές και β) τον

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καθορισμό των πολιτιστικών διαδρομών που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας χαρτογράφησης. Περιγράφει επίσης λεπτομερώς τους κύριους παράγοντες, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
328	Μεταρρύθμιση 1. Λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου μέσω έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος που θα περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των ΟΔΠ και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση ΟΔΠ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η νομοθεσία περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου περιφερειακών και τοπικών ΟΔΠ (οργανισμοί διαχείρισης προορισμού) και ένα σταθερό μοντέλο διακυβέρνησης. Τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου είναι τα εξής: - Στόχος της νομοθεσίας, ορισμός των ΟΔΠ σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα, καθώς και των θεματικών ΟΔΠ. - Ταυτοποίηση των μελών. - Ελάχιστα κριτήρια ώστε ένας προορισμός να είναι επιλέξιμος για τη σύσταση DMO για την εκπροσώπηση του προορισμού. - Μορφή οργάνωσης — το DMO διαθέτει γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό που εκπροσωπεί το εκτελεστικό μέρος. Οι ΟΔΠ καταχωρίζονται με κανονιστικές

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										διατάξεις, ώστε να διαθέτουν στρατηγική και σχέδιο δράσης, ώστε να διαθέτουν τα κεφάλαια για την υλοποίηση της στρατηγικής. Όσον αφορά τα μέλη, το DMO είναι όργανο εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων στον τομέα του τουρισμού στον προορισμό, των τουριστικών ενώσεων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών ή κομητειακών δημόσιων αρχών. - Περιγραφή των καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης· - Σύστημα ψηφοφορίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων· - Μηχανισμός χρηματοδότησης· - Στόχοι των ΟΔΠ και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων με ειδικές δυνατότητες λογοδοσίας. Η σύσταση DMO λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ενότητες (κομητείες, δήμους) με στόχο την προώθηση του τοπικού ή περιφερειακού τουρισμού.
331	Επένδυση 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Στόχος	Χώροι που περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές		Αριθμός	0	225	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Τουλάχιστον 225 χώροι περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές και επιλέγονται με βάση τη χαρτογράφηση και τοποθετούνται κυρίως σε αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές για την

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προσέλκυση τουριστών και τη δημιουργία νέων χώρων εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Οι «χώροι» είναι τα σημεία έλξης του τουρισμού (όπως κάστρα, οχυρώσεις, μοναστήρια, παραδοσιακά σπίτια) που θα συμπεριληφθούν στις 12 πολιτιστικές διαδρομές και θα επιλεγούν από επιτροπή και θα βασίζονται σε διαδικασία διαβούλευσης. Τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής: εδαφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της απασχόλησης με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· β) της ικανότητας του έργου να έχει αντίκτυπο στην ελκυστικότητα του τουρισμού και στην αύξηση της πολιτιστικής συμμετοχής, του μοναδικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο, των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, γ) της συμπερίληψης χώρων που σχετίζονται με το θέμα των διαδρομών που χρηματοδοτήθηκαν προηγουμένως στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δ) της ένταξης χώρων στον Κατάλογο

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ή στον προσωρινό ή ενδεικτικό κατάλογο, ε) της ένταξης χώρων στην κατηγορία των ιστορικών κτιρίων που δεν θεωρούνται ιστορικά μνημεία. Μόνο οι χώροι που παρέχουν επί του παρόντος πρόσβαση σε τουρίστες περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές.
332	Επένδυση 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για την προώθηση των 12 γραμμών	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Υπογραφή συμβάσεων για την τουριστική ανάπτυξη σε κάθε πολιτιστική διαδρομή. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: — Ψηφιοποίηση των χώρων που περιλαμβάνονται στη διαδρομή — Δημιουργία εφαρμογής αφιερωμένης στους επισκέπτες — Σήμανση και σηματοδότηση της διαδρομής/των τόπων που περιλαμβάνονται στη διαδρομή — Δημιουργία κοινής πολιτιστικής προσφοράς
335	Επένδυση 1. Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Ορόσημο	Χώροι ανοικτοί για επισκέπτες	Αποκατάσταση, ενοποίηση, αποκατάσταση ή διατήρηση χώρων που είναι ανοικτοί για επισκέπτες				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό Υποδοχής Ολοκλήρωσης Εργασιών για εργασίες (αποκατάσταση/αποκατάσταση/αποκατάσταση/συντήρηση) του 201. Οι χώροι αυτοί είναι ανοικτοί για τους επισκέπτες.
337	Επένδυση 2.	Στόχος	Μουσεία ή		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	Έξι μουσεία ή μνημεία ανοικτά στο

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων		μνημεία ανοικτά στο κοινό					Ο 2		κοινό ως εξής: Κατασκευάζονται τα ακόλουθα τρία μουσεία και μνημεία: — Η Ιστορία της Τρανσυλβανίας — Μνημείο rapa Robilor και κέντρο επισκεπτών — Memorial of Forced Displacement of people and overindustrialisation, Satu Mare. Τα εν λόγω νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης: Τα ακόλουθα τρία μουσεία και μνημεία είτε αποκαθίστανται, ανακαινίζονται ή εκσυγχρονίζονται: - Μνημείο της Επανάστασης του 89, Τιμισοάρα - Memorial of the Victims, Sighet - Μουσείο Horrors of Communism, Sfântu Gheorghe.
338	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του	Διάταξη του νόμου που				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2022	Το κανονιστικό πλαίσιο (κυβερνητικές αποφάσεις) για την επιχειρησιακή

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	τη λειτουργία — εισαγωγή ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο		κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό τουρισμό	αναφέρει την έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό τουρισμό						λειτουργία ποδηλατικών διαδρομών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: — δημιουργία των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για τη θέση σε λειτουργία και την παρακολούθηση των υποδομών ποδηλατικού τουρισμού (συμπεριλαμβανομένου του εθνικού κέντρου συντονισμού για τις ποδηλατικές διαδρομές) — καθορισμός τυπολογιών και χαρακτηριστικών των ποδηλατικών διαδρομών — κανονιστικά κίνητρα για τη χρήση του ποδηλατικού τουρισμού.
339	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για τη λειτουργία ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo Routes	Έκδοση κυβερνητικής απόφασης για τη δημιουργία εθνικού κέντρου συντονισμού ποδηλατικών διαδρομών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (ΕΚΣ) για τις Διαδρομές Velo. Το ΕΚΣ τίθεται σε λειτουργία και αρχίζει την εκπόνηση της μελέτης και της εφαρμογής eVelo.
340	Μεταρρύθμιση 2. Πλαίσιο για τη λειτουργία — εισαγωγή ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την εδαφική κατανομή των εθνικών ποδηλατικών διαδρομών	Δημοσιευμένη μελέτη				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η διεξοδική μελέτη θα καθορίσει την εδαφική κατανομή των ποδηλατικών τουριστικών διαδρομών (2 404 χλμ. ποδηλατικών διαδρομών) με βάση βασικά κριτήρια (π.χ. μείωση της συμφόρησης, προώθηση του οικολογικού τουρισμού) για τον προσδιορισμό των σχετικών φορέων

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										και την ενσωμάτωση υφιστάμενων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 338. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, δρομολογείται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών.
341	Επένδυση 3. Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo	Ορόσημο	Ολοκληρωμένη εθνική πλατφόρμα eVelo και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα	Ανάπτυξη και δημοσίευση της πλατφόρμας και της εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Ανάπτυξη και δημοσίευση ολοκληρωμένης ψηφιακής εφαρμογής για την παροχή θεματικών πληροφοριών σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή περιλαμβάνει τη δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας eVelo (ενός ιστότοπου για τις εθνικές ποδηλατικές διαδρομές) και μιας θεματικής εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 340.
342	Επένδυση 4. Κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών μήκους 236.05 χλμ.	Ορόσημο	Υπογραφή των συμβάσεων για ποδηλατικά δρομολόγια	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή 236.05 χλμ. νέων ποδηλατικών γραμμών, μετά από ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αρχίζει με τη δημοσίευση του συστήματος χρηματοδότησης, το οποίο καθορίζει την επιλεξιμότητα, τα κριτήρια και τους όρους ανάθεσης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										των συμβάσεων. Το χρηματοδοτικό καθεστώς αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για τις Διαδρομές Velo. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στα 236.05 χιλιόμετρα ποδηλατικών διαδρομών.
343	Επένδυση 4. Κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών μήκους 236.05 χλμ.	Ορόσημο	Ποδηλατικές διαδρομές κατασκευασμένες και προσβάσιμες για ποδήλατο	Κατασκευή ποδηλατοδρόμων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής ολοκλήρωσης εργασιών για συνολικά 236.05 χιλιόμετρα ποδηλατικών διαδρομών που κατασκευάστηκαν.
344	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για το σύστημα χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Το ορόσημο επικεντρώνεται στη διασφάλιση ενός σταθερού συστήματος χρηματοδότησης για πολιτιστικά έργα. Με τον επικαιροποιημένο νόμο θεσπίζεται σταθερός μηχανισμός χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον πολιτιστικό τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται στα εξής: μείωση του χάσματος όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό μεταξύ των αγροτικών/μικρών περιοχών και των μεγάλων αστικών περιοχών, στήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων, στήριξη των δημιουργικών βιομηχανιών, αύξηση του

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										οικονομικού δυναμικού του πολιτιστικού τομέα. Οι νόμοι που εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ είναι: — Το νομοθετικό πλαίσιο για τη μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση στον πολιτισμό (κυβερνητικό διάταγμα 51/1998). — Τη χρηματοδότηση στον οπτικοακουστικό τομέα σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι νομοθετικές αλλαγές θα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των δημόσιων και ιδιωτικών προσφορών πολιτιστικών υπηρεσιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στον εντοπισμό και την παροχή πρόσθετων προβλέψιμων και διαφανών πηγών χρηματοδότησης, ενός μηχανισμού διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· μηχανισμός εκταμίευσης χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.

L. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 12: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η συνιστώσα «Υγειονομική περίθαλψη» του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από τρεις μεταρρυθμίσεις και τέσσερις επενδύσεις για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στο σύστημα υγείας. Οι κυριότερες είναι η μείωση του ποσοστού θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί, η μείωση των περιφερειακών, κοινωνικών και αγροτικών ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η βελτίωση των νοσοκομειακών και προνοσοκομειακών υποδομών και η βελτιστοποίηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και η διαχείριση των πόρων.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης της Ρουμανίας σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης και της οικονομικής αποδοτικότητας της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019). Εξετάζει επίσης τη σύσταση σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας, μεταξύ άλλων στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των ιατρικών προϊόντων, και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

IB.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών για τη δημόσια υγεία με την έγκριση νομοθετικών αλλαγών και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος επιχορηγήσεων για την επιβράβευση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ανταμείβουν τις επιδόσεις των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μέσω του «Ταμείου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας» και στην κατάρτιση νέου υποδείγματος σύμβασης-πλαισίου που θα διέπει τους όρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Μεταρρύθμιση 2. Αύξηση της ικανότητας ανάληψης επενδύσεων σε υποδομές υγείας

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της διοικητικής ικανότητας των κεντρικών και τοπικών αρχών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έργα υποδομών υγείας με τη σύσταση και τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών Υγείας (ANDIS), ως δημόσιου φορέα με νομική προσωπικότητα και υπαγόμενου στο Υπουργείο Υγείας. Με την πλήρη θεσμική της ικανότητα, η ANDIS είναι σε θέση να διαχειρίζεται σημαντικά έργα υποδομών δημόσιας υγείας, καθώς και να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης συνίσταται στη σύσταση της ANDIS, στη διάθεσή της με έδρα και προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του διορισμού προέδρου και διοικητικού συμβουλίου), σε δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού και παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας για τα έργα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της ANDIS. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρο το ρουμανικό σύστημα υγείας και η πρόληψη της διαφθοράς.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται σε νομοθετικές αλλαγές για την αναθεώρηση του πλαισίου ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, στη δημιουργία κέντρου αριστείας για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε κέντρα κατάρτισης και στην κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού.

Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της προσβασιμότητας σε βασική υγειονομική περίθαλψη.

Η επένδυση συνίσταται σε επενδύσεις σε πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μονάδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων και γραφείων οικογενειακού προγραμματισμού.

Επένδυση 2. Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κατασκευή δημόσιων νοσοκομείων EQIP.

Η επένδυση αποτελείται από νέες δημόσιες νοσοκομειακές υποδομές, ιατρικό εξοπλισμό και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εγκαταστάσεις εντατικής θεραπείας νεογνών, καθώς και εξοπλισμό και υλικά για τη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων.

IB.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
351	Μεταρρύθμιση 1. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τους δείκτες απόδοσης και ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των ιατρικών μονάδων που επωφελούνται από το Ταμείο Ποιότητας Υγείας	Διάταξη της υπουργικής απόφασης στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για την έγκριση του συνόλου των δεικτών ποιότητας της περίθαλψης και της απαραίτητης μεθοδολογίας για την επιλογή των δικαιούχων ιατρικών εγκαταστάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το Υπουργείο Υγείας αναπτύσσει και εγκρίνει ένα σύνολο δεικτών διαδικασίας, δεικτών αποτελεσμάτων και ειδικών ανά ασθενή δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη μεθοδολογία για την επιλογή των αποδεκτριών ιδρυμάτων βάσει επιδόσεων. Το σύνολο των δεικτών περιλαμβάνει δείκτες όπως: το ποσοστό των ασθενών με ανεπιθύμητα συμβάντα, τη βελτίωση της κλίμακας του πόνου (βαθμολογία σε κλίμακα οπτικού καταλόγου), το ποσοστό προσλαμβανόμενων λοιμώξεων στο νοσοκομείο, τις ποιοτικές πληροφορίες που διατίθενται στους ασθενείς.
352	Μεταρρύθμιση 1. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για ένα νέο υπόδειγμα σύμβασης-πλαίσιου για το σύστημα ασφάλισης υγείας	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Το νέο υπόδειγμα σύμβασης-πλαίσιου για το σύστημα ασφάλισης υγείας: - Περιέχει δείκτες αποδοτικότητας για τις δαπάνες του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται σε τακτική βάση. - Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών. - Να επιβάλουν πρωτόκολλα

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προληπτικής περίθαλψης και προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης· - Να καταστήσει δυνατή την τηλεϊατρική και την εξ αποστάσεως παροχή συμβουλών για ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες· - Να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα και τους μηχανισμούς στήριξης για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εξυπηρετούν υποεξυπηρετούμενους αγροτικούς πληθυσμούς· - Επέκταση του καθορισμένου πεδίου των καλυπτόμενων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια, εξειδικευμένη και κοινοτική περίθαλψη.
355	Μεταρρύθμιση 2. Αύξηση της ικανότητας ανάληψης επενδύσεων σε υποδομές υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών στον τομέα της Υγείας (ANDIS)	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών (ANDIS)				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει τα ακόλουθα καθήκοντα του Οργανισμού: — Την έγκαιρη προετοιμασία και υλοποίηση επενδυτικών έργων προτεραιότητας σε υποδομές δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού· — Έκδοση οδηγιών, συστάσεων και εφαρμοστέων μεθοδολογικών προτύπων για την προετοιμασία, την

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υλοποίηση και την ολοκλήρωση επενδυτικών έργων σε υποδομές δημόσιας υγείας· - Παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στον τομέα των επενδυτικών έργων σε υποδομές δημόσιας υγείας σε υπουργεία, δημόσια νοσοκομεία ή άλλες δημόσιες αρχές· - Θέσπιση και εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας σε υποδομές δημόσιας υγείας· - Παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών έργων σε υποδομές δημόσιας υγείας· - Δημιουργία κέντρου αριστείας στη διαχείριση επενδυτικών έργων υποδομής στον τομέα της δημόσιας υγείας· - Σύναψη εταιρικών σχέσεων και σύναψη συμφωνιών χρηματοδότησης για επενδυτικά έργα σε υποδομές δημόσιας υγείας. Ο πρόεδρος της ANDIS διορίζεται και η πρόσληψη προσωπικού για τους 15 βασικούς ρόλους στο οριστικοποιημένο οργανόγραμμα της ANDIS ολοκληρώνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
356	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και των ανθρώπινων πόρων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στον βασικό νόμο που διέπει τον τομέα της υγείας (νόμος αριθ. 95 του 2006, όπως τροποποιήθηκε). Επιπλέον, θα τεθούν σε ισχύ ορισμένες κυβερνητικές αποφάσεις προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι αλλαγές στον παρόντα νόμο. Οι κύριες διατάξεις των νεοεισαχθεισών νομοθετικών πράξεων: — προσαρμογή των κριτηρίων επάρκειας για την εγγραφή σε διαγωνισμούς για διευθυντικές θέσεις στον τομέα της υγείας· — προσαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων για τα προγράμματα κατάρτισης της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας· — επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών του τομέα της υγείας· — ανάπτυξη και ενίσχυση του σώματος εμπειρογνομόνων διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας· — ανάπτυξη του ελέγχου και της αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Η προσφάτως θεσπισθείσα νομοθεσία

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										θα συμβάλει στην επαγγελματοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με την ανάπτυξη κριτηρίων επάρκειας για το εξειδικευμένο προσωπικό.
357	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας με κυβερνητική απόφαση				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Ο νόμος καθορίζει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του συστήματος υγείας. Τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού πλαισίου είναι τα εξής: I) Ανθρώπινοι πόροι στον τομέα της υγείας — προμήθεια II) διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας, III) διαχείριση κινήτρων για ανθρώπινους πόρους IV) διακυβέρνηση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
358	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Έγκριση των τομεακών σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας με εντολή του Υπουργού Υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Τα τομεακά σχέδια δράσης για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην πρωτοβάθμια και κοινοτική υγειονομική περίθαλψη, την εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή περίθαλψη και τη δημόσια υγεία θέτουν σε λειτουργία το στρατηγικό πλαίσιο για τον μετασχηματισμό του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Θα αναπτυχθούν 5 εξατομικευμένα σχέδια δράσης και οι καλυπτόμενοι τομείς περιλαμβάνουν την αρχική κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, τον συνδυασμό δεξιοτήτων, τον επιμερισμό καθηκόντων, τη μετατόπιση καθηκόντων. Τα σχέδια δράσης αναμένεται να είναι σύμφωνα με τους δείκτες επιδόσεων που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία που ορίζονται στη μεταρρύθμιση 1. Το καλυπτόμενο ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνει ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, μαίες και νοσηλευτές της κοινότητας, καθώς και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
360	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Στόχος	Κατασκευή και εξοπλισμός δύο κέντρων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κατάρτιση του προσωπικού δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης			0	2	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Θα κατασκευαστούν και θα εξοπλιστούν δύο κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κατάρτιση του προσωπικού του δημόσιου τομέα που εργάζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
361	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας	Ορόσημο	Κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού	Πληρωμές που πραγματοποιούνται για την κατάρτιση του				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτιση 4000 προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, είτε

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας			υγειονομικού προσωπικού						σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε ιδρύματα δημόσιας υγείας είτε σχετίζονται με την ακεραιότητα και την πρόληψη της διαφθοράς σε τομείς που σχετίζονται με την υγεία.
365	Μεταρρύθμιση 3. Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία της δικτυακής πύλης «Διαφάνεια.s.ro» σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων	Δημοσίευση δεδομένων σχετικά με τη διαφάνεια στη δικτυακή πύλη για τη χρήση των δημόσιων πόρων στον τομέα της υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Η χρήση των δημόσιων πόρων καθίσταται πιο διαφανής μέσω της κεντρικής συγκέντρωσης δεδομένων στην πύλη διαφάνειας.s.ro. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται καλύπτουν τους πόρους που χρησιμοποιούνται από τα κεντρικά και τοπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, καθώς και κατάλογο των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν ανατεθεί δημόσιες συμβάσεις και των αναθετουσών αρχών.
366	Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ή ιατρική υποδομή	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα	Έγκριση του Εγχειριδίου Ολοκληρωμένων Κοινοτικών Κέντρων, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα με				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τα Ολοκληρωμένα Κοινοτικά Κέντρα επωφελούνται από επενδύσεις που βασίζονται σε μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας που θα αναπτυχθούν από το Υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων αρχών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εγχειριδίου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				εντολή του Υπουργού Υγείας.						των Ολοκληρωμένων Κοινοτικών Κέντρων. Κατά την ιεράρχηση των διοικητικών εδαφικών μονάδων εξετάζονται: — ο αριθμός των ευάλωτων ατόμων ανά κοινότητα (τουλάχιστον 500 άτομα που είναι ευάλωτα από ιατρική, κοινωνική ή οικονομική άποψη) — τη διαθεσιμότητα σύνδεσης με άλλες ευάλωτες περιοχές — ύπαρξη δημοτικού νοσοκόμου και κοινωνικού λειτουργού/τεχνικού κοινωνικής πρόνοιας — διοικητικές εδαφικές ενότητες χωρίς οικογενειακό ιατρό ή με ανεπαρκή αριθμό οικογενειακών ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό — η ύπαρξη απόφασης του τοπικού συμβουλίου για τη δημιουργία ολοκληρωμένων κοινοτικών κέντρων — τον προσδιορισμό της τοποθεσίας ως περιθωριακής αγροτικής περιοχής
367	Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ή ιατρική υποδομή	Στόχος	Πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων πρακτικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξοπλισμένων ή ανακαινισμένων,		Αριθμός	0	2 000	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2025	Τουλάχιστον 2 000 ενώσεις πρακτικών ή πρακτικών οικογενειακών ιατρών εξοπλίζονται ή ανακαινίζονται. Τουλάχιστον το 75 % όλων των ενώσεων ιατρών ή οικογενειακών ιατρών πρέπει να βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες ή δήμους. Οι περιθωριοποιημένες

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			δίνοντας προτεραιότητα σε πρακτικές που βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους							περιφέρειες/δήμοι είναι εκείνες που δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Τα κριτήρια της περιθωριοποίησης και ο βαθμός περιθωριοποίησης καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του δείκτη τοπικής ανθρώπινης ανάπτυξης και του δείκτη ανάπτυξης που παρουσιάζονται στον Άτλαντα των περιθωριοποιημένων αγροτικών περιοχών και στην τοπική ανθρώπινη ανάπτυξη στη Ρουμανία, στον Άτλαντα των περιθωριοποιημένων αστικών περιοχών στη Ρουμανία και στη μελέτη ουσίας για την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας.
369	Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ή ιατρική υποδομή	Στόχος	Μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που είναι νεόδμητες ή ανακαινισμένες και εξοπλισμένες		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Τουλάχιστον 30 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης είναι νεόδμητες ή ανακαινισμένες και εξοπλισμένες. Από τις 30 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, τουλάχιστον 20 μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή δήμους, λαμβανομένου υπόψη του Άτλαντα περιθωριοποιημένων αστικών

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										περιοχών, μέρος του ορόσημου 367.
370	Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ή ιατρική υποδομή	Στόχος	Ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα που κατασκευάστηκαν/αν ακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν		Αριθμός	0	54	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	54 ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται και εξοπλίζονται. Τα κατασκευαζόμενα κοινοτικά κέντρα συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τουλάχιστον 27 ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα που κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους, όπως ορίζεται στον στόχο T369. Για τα κατασκευαζόμενα και ανακαινισμένα κοινοτικά κέντρα, εκδίδονται πιστοποιητικά παραλαβής για τον ακόλουθο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του τύπου εγκατάστασής του: I. Εξοπλισμός λειτουργικότητας γραφείου, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: γραφεία,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καθίσματα γραφείου, μεταξύ άλλων για ασθενείς, ερμάρια αρχείων, καραμπίνες, πολυλειτουργικός εκτυπωτής (με σαρωτή), υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 24ωρη λειτουργική δομή διαδικτύου για τη διασφάλιση παρεμβάσεων στην τηλεϊατρική. II. Εξοπλισμός παροχής συμβουλών, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: γυναικολογικό τραπέζι και/ή καναπέ διαβούλευσης που περιέχει υποστηρίγματα για μαιευτική και γυναικολογική εξέταση, οθόνη ζωτικής λειτουργίας, στεοσκόπιο, κιτ μικροχειρουργικής ή ψυγείο για βιολογικά προϊόντα, εξοπλισμό υπερήχων, III. Κιτ ιατρικής περίθαλψης (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Σφυγμοανόμετρο στεοσκοπίου, μετωπικό στεοσκόπιο, παλμικό οξείμετρο, θερμόμετρο για παιδιά και ενήλικες, χειρουργικό κιτ μίας χρήσης, λεπίδες βρεφών και ενηλίκων, δίσκος νεφρών, εμπορευματοκιβώτιο μικρών αποβλήτων, ταχεία δοκιμή για ρήξη εμβρυϊκών μεμβρανών, χαρτί PH,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										καθολικό τραχήλιο της μήτρας ή ιατρικά εφόδια).
372	Επένδυση 1. Προνοσοκομειακή ή ιατρική υποδομή	Στόχος	Γραφεία οικογενειακού προγραμματισμού εξοπλισμένα ή εξοπλισμένα και ανακαινισμένα		Αριθμός	0	24	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	24 τα γραφεία οικογενειακού προγραμματισμού είναι εξοπλισμένα ή εξοπλισμένα και ανακαινίζονται. Ο εξοπλισμός καλύπτει ιατρικό εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό απεικόνισης, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: σημείο φροντίδας συν αναλυτής — για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, σαρωτής υπερήχων με υπερκείμενους γυναικολογικούς ανιχνευτές, μικροσκόπιο, εξοπλισμός ΤΠ ή ψυγείο).
375	Επένδυση 2. Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	Στόχος	Τα δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν εξοπλισμό και υλικά για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων		Αριθμός	0	25	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Τουλάχιστον 25 δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν εξοπλισμό και υλικά που συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξοπλισμό για τον μικροβιολογικό έλεγχο του αέρα στους χώρους λειτουργίας και τις μονάδες εντατικής θεραπείας μέσω ειδικών εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και εγκαταστάσεων για την απολύμανση ιατρικού προσωπικού (για παράδειγμα, εξοπλισμός απορρύπανσης του περιβάλλοντος,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αποστείρωση, δοχεία αποβλήτων).
376	Επένδυση Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	2. Στόχος	Εξοπλισμένες μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών		Αριθμός	0	25	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	25 μονάδες εντατικής θεραπείας λαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές νεογνών ζωτικής σημασίας για έγκαιρη διάγνωση, προγεννητική/νεογναστική και μεταγεννητική θεραπεία. Η επένδυση συνίσταται σε: — επέκταση της δυναμικότητας των νοσοκομειακών υποδομών που προορίζονται για νεογνά κρίσιμης σημασίας ασθενείς I) με 65 επιπλέον κλίνες — συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποδομών και εξοπλισμού, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συσκευές μηχανικού εξαερισμού, εκκολαπτήρια, οθόνες υδραυλικής σήμανσης, εκτοξευτές και αντλίες έγχυσης II) τον εξοπλισμό 200 υφιστάμενων κλινών με κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό. — εξοπλισμός της υφιστάμενης υποδομής για τον έλεγχο διαλογής με εξοπλισμό που μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: συσκευή ανάμειξης οξυγόνου αέρα για την αίθουσα παράδοσης και για το τμήμα καισαράνης, οθόνη SN, οθόνη SOC, ανεμιστήρας μεταφοράς με

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										ρυθμιζόμενο FiO2 κατά 21-100 %, επωαστήρα μεταφοράς, συσκευή λείζερ, ειδικό λεωφορείο εκκενώσεως, έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων — η αγορά 12 κινητών μονάδων εντατικής θεραπείας νεογνών (επίπεδο 3) — δημιουργία και εξοπλισμός οκτώ περιφερειακών κέντρων κατάρτισης για ιατρικό προσωπικό που προβλέπεται για τη θεραπεία κρίσιμων νεογνών. Ο εξοπλισμός για τα κέντρα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: — μαννηκίνες και διδακτικοί προσομοιωτές που απαιτούνται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, π.χ. σύνθετος προσομοιωτής, με πολλαπλές ενότητες για σενάρια μηχανικού αερισμού, προσομοιωτής καρδιακών υπερήχων, εικονικός απτικός προσομοιωτής, για ενδοσκοπία και κολονοσκόπια· — προσομοιωτής βρογχοσκοπίας βάσει εικονικής πραγματικότητας, προσομοιωτής ECMO· — προηγμένο μοντέλο προσομοιωτή έκτακτης ανάγκης και ανάνηψης για

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										νεογέννητες συγγενείς ανωμαλίες· — μανιτεϊνή μηχανικού αερισμού.
377	Επένδυση Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	2. Στόχος	Κατασκευή ή/και εξοπλισμός νέων μονάδων δημόσιας υγείας/νοσοκομείων		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2026	Κατασκευάζονται ή/και εξοπλίζονται οι ακόλουθες μονάδες δημόσιας υγείας/νοσοκομεία: - Νοσοκομείο «Καθηγητής Δρ. Agrippa Ionescu», Balotești - Κομητειακό νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Bistrița - Κομητειακό νοσοκομείο Clinic, Cluj - Νέο περίπτερο πολλαπλών τραυμάτων, Κραϊόβα - Νέο περίπτερο πολλαπλών τραυμάτων, Sibiu Οι επενδύσεις συνίστανται σε: — Νέες δημόσιες νοσοκομειακές υποδομές· — Ιατρικός εξοπλισμός και συσκευές για νεόδμητες υποδομές υγείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: κλίνες, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ (τουλάχιστον 11.19 εκατ. EUR), τάπητες σύγκρουσης, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κονσόλας), συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης για οξεία θεραπεία,

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης. Τουλάχιστον 91 εκατ. EUR από τη διάθεση 174 εκατ. EUR ή τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (OEYΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για έργα στα οποία η επένδυση συνίσταται μόνο στην αγορά νέου εξοπλισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τις πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους που παρέχονται για την εν λόγω επένδυση, και συμπληρωματικά προς τα ήδη αναφερόμενα κριτήρια, επιτυγχάνονται επίσης οι ακόλουθοι στόχοι: - εγκατάσταση τουλάχιστον 237 κλινών σε κτίρια ΚΣΜΚΕ - εγκατάσταση τουλάχιστον 205 κλινών σε κτίρια ΚΣΜΚΕ + [δηλαδή κτίρια που

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										επιτυγχάνουν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)] - να εξοπλιστούν τουλάχιστον 868 κλίνες - τουλάχιστον 868 κλίνες θα εξοπλιστούν με νέο εξοπλισμό ΤΠ

ΙΒ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 3. Δημόσια νοσοκομεία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κατασκευή και ο εξοπλισμός των δημόσιων νοσοκομείων.
Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων δημόσιων νοσοκομείων.

Επένδυση 4. Εκσυγχρονισμός της υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανανέωση μέρους του στόλου οχημάτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.
Η επένδυση συνίσταται στην αγορά νέων ασθενοφόρων.

IB.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
531	Επένδυση Δημόσια νοσοκομεία	3. Ορόσημο	Κατασκευή και εξοπλισμός του κέντρου διάγνωσης και θεραπείας της φυματίωσης Zerlendi, Βουκουρέστι	Κατασκευή και εξοπλισμός νέας νοσοκομειακής μονάδας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κατασκευή και εξοπλισμός του κέντρου διάγνωσης και θεραπείας της φυματίωσης Zerlendi, Βουκουρέστι. Το κτίριο συμμορφώνεται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά υποδοχής εκδίδονται για ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: κλίνες, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ, τάπητες πρόσκρουσης, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κονσόλας), συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης για οξεία θεραπεία, αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης.
532	Επένδυση Δημόσια	3. Ορόσημο	Κατασκευή και εξοπλισμός του	Κατασκευή και εξοπλισμός νέας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κατασκευή και εξοπλισμός του Ινστιτούτου Έκτακτης Ανάγκης για

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	νοσοκομεία		Ινστιτούτου Έκτακτης Ανάγκης για καρδιαγγειακές παθήσεις και μεταμοσχεύσεις Târgu Mures	νοσοκομειακής μονάδας						καρδιαγγειακές παθήσεις και μεταμοσχεύσεις Târgu Mures. Το κτίριο συμμορφώνεται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά υποδοχής εκδίδονται για ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: κλίνες, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ, τάπητες πρόσκρουσης, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κονσόλας), συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης για οξεία θεραπεία, αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης.
533	Επένδυση Δημόσια νοσοκομεία	3. Ορόσημο	Κατασκευή και εξοπλισμός του τμήματος Παιδιατρικής και	Κατασκευή και εξοπλισμός νέας νοσοκομειακής μονάδας				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Κατασκευή και εξοπλισμός του τμήματος Παιδιατρικής και Παιδικής Νεοντολογίας του Νοσοκομείου Έκτακτης Ανάγκης Sf Apostol Andrei

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			Παιδικής Νεοντολογίας του Νοσοκομείου Έκτακτης Ανάγκης Sf Apostol Andrei Constanța.							Constanța. Το κτίριο συμμορφώνεται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά υποδοχής εκδίδονται για ιατρικό εξοπλισμό και συσκευές που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: κλίνες, μονάδες απολύμανσης, εξοπλισμός ΤΠ, τάπητες πρόσκρουσης, απινιδωτές, αντλίες έγχυσης, συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κονσόλας), συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης για οξεία θεραπεία, αναπνευστήρες για μονάδες εντατικής θεραπείας, συστήματα σάρωσης γενικής χρήσης.

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
534	Επένδυση 4. Εκσυγχρονισμός της υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης	Στόχος	Αγορά νέων ασθενοφόρων		Αριθμός	0	1200	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	1200 νέα ασθενοφόρα αγοράζονται και παραδίδονται. Από αυτά, τα 1000 είναι ασθενοφόρα τύπου Β 4x4 και τα 200 είναι ασθενοφόρα τύπου Γ. Τα πιστοποιητικά υποδοχής εκδίδονται για να αποδεικνύεται ότι τα ασθενοφόρα έχουν αγοραστεί. Τα ασθενοφόρα που αγοράζονται είναι η πλέον διαθέσιμη τεχνολογία από περιβαλλοντική άποψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).

M. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την εδραίωση της κοινωνικής ασφάλισης στη Ρουμανία.

Στόχος της συνιστώσας είναι η στήριξη των πλέον ευάλωτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία, των οικονομικά μη ενεργών και των ηλικιωμένων, με την αύξηση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις επενδύσεις περιλαμβάνουν κανονιστικές αλλαγές για την πρόληψη του διαχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους, την αντιμετώπιση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης για τα άτομα με αναπηρία, την έναρξη της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης, τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και τη δυνατότητα των οικονομικά μη ενεργών ατόμων να βρουν απασχόληση. Τα μέτρα στηρίζουν επίσης τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους, καθώς και τη θέσπιση μηχανισμού καθορισμού αντικειμενικών κατώτατων μισθών. Οι συμπληρωματικές επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο διαχωρισμού, αποκατάστασης και ανακαίνισης των κοινωνικών υπηρεσιών των ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εφαρμογή του συστήματος κουπονιών για οικιακούς βοηθούς και τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης για τους ηλικιωμένους.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Ρουμανίας των τελευταίων δύο ετών για «αύξηση της κάλυψης και της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), «διασφάλιση του καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που συνάδουν με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα» (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019) και «επέκταση των μέτρων κοινωνικής προστασίας και της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για όλους» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

M.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αποφευχθεί ο χωρισμός των παιδιών από τις οικογένειές τους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την αποτροπή του χωρισμού του παιδιού από την οικογένεια.

Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης για τα άτομα με αναπηρία και να αποτραπεί η ιδρυματοποίησή τους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης όλων των ατόμων με αναπηρία που είναι επί του παρόντος θεσμοθετημένα και για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης.

Μεταρρύθμιση 3. Παροχή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της κοινωνικής πρόνοιας και η μείωση της φτώχειας, με παράλληλη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη δημόσια διοίκηση και τους δικαιούχους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τον καθορισμό των μεθοδολογικών κανόνων εφαρμογής της VMI. Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για τη στήριξη αυτής της μεταρρύθμισης περιλαμβάνεται στη συνιστώσα 7. Ψηφιακός μετασχηματισμός.

Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της οικιακής εργασίας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να μειωθεί η αδήλωτη εργασία και να δοθεί η δυνατότητα σε οικονομικά μη ενεργά άτομα να βρουν απασχόληση.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη θέσπιση του συστήματος δελτίων εργασίας και τη δημιουργία επίσημης απασχόλησης για τους εγχώριους παρόχους που επί του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι ή ανενεργοί και για την ένταξή τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας.

Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση του καθορισμού του κατώτατου μισθού

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θέσπιση μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και σύμφωνου με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων που προβλέπουν τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού και ενός μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό καθορισμό του επιπέδου του κατώτατου μισθού.

Επένδυση 1. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερίδων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αποφευχθεί ο χωρισμός των παιδιών από την οικογένειά τους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αδειοδότηση ενός δικτύου κέντρων ημερήσιας εξυπηρέτησης για την πρόληψη του διαχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους.

Επένδυση 2. Αποκατάσταση, ανακαίνιση και επέκταση κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του αριθμού των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία για τη στήριξη της αποϊδρυματοποίησής τους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αδειοδότηση νέων κοινοτικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία και στον εκσυγχρονισμό άλλων κοινοτικών κέντρων για άτομα με αναπηρία.

Επένδυση 3. Θέσπιση του συστήματος κουπονιών εργασίας για εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί το σύστημα κουπονιών εργασίας διαθέσιμο σε εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παράδοση ψηφιακής πλατφόρμας που διατίθεται για τη χρήση κουπονιών εργασίας από εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών.

Επένδυση 4. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων

Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αδειοδότηση κέντρων ημερήσιας εξυπηρέτησης.

Μ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
378	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναγκαίας νομοθετικής πράξης για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της αναγκαίας νομοθετικής πράξης για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Ο νέος νόμος θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μέτρων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της παροχής συμβουλών και στήριξης σε γονείς και παιδιά, κέντρων ημερήσιας φροντίδας για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού από τους γονείς, κέντρων ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με αναπηρία) για την αποτελεσματική πρόληψη του χωρισμού του παιδιού από την οικογένεια και της υποστήριξης της οικογένειας κατά την ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού που διατρέχει κίνδυνο χωρισμού. Η νομοθετική πράξη συνεπάγεται: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα - μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες που ανατίθενται στις

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμός εκταμίευσης χρηματοδότησης που εξαρτάται από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.
379	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	Στόχος	Μείωση του αριθμού των παιδιών που εισέρχονται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας		Αριθμός	12 139	6 100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ο αριθμός των παιδιών που εισέρχονται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας μειώθηκε κατά 6 039 σε σύγκριση με το 31.12.2020, σύμφωνα με στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις τοπικές αρχές και επαληθεύτηκαν από την εθνική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την υιοθεσία (ANPDCA).
380	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή και τη θέση σε λειτουργία του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή και τη θέση σε λειτουργία του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης, όλων των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος είναι επί του

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			αποϊδρυματοπο ίησης							παρόντος θεσμοθετημένος, ώστε να καθορίζεται για κάθε άτομο μια «πορεία ανεξάρτητης διαβίωσης», η οποία θα πραγματοποιείται με βάση την προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων. Ο οδηγός για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης θα αποτελέσει παράρτημα της εθνικής στρατηγικής και θα εγκριθεί και οι δύο με κυβερνητική απόφαση. Η νομοθετική πράξη περιλαμβάνει επίσης: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα που προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή - μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμός εκταμίευσης χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής. Η νομοθετική πράξη βασίζεται σε πλήρη χαρτογράφηση της ατομικής κατάστασης όλων των ατόμων με αναπηρία και είναι επί του παρόντος θεσμοθετημένη στη Ρουμανία.
381	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη στήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της θεσμοθέτησης	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της θεσμοθέτησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη στήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της θεσμοθέτησης, η οποία προβλέπει μέτρα για μια «οδό ανεξάρτητης διαβίωσης» για την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία και είναι επί του παρόντος θεσμοθετημένα. Η νομοθετική πράξη συνεπάγεται: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα σχεδιαζόμενα μέτρα· - μηχανισμό διακυβέρνησης με

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σαφείς αρμοδιότητες που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμός εκταμίευσης χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής.
383	Μεταρρύθμιση 2. Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας με αναπηρία	Στόχος	Άτομα με αναπηρία αποϊδρυματοποιημένα		Αριθμός	0	5 411	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	5411 άτομα με αναπηρία αποϊδρυματοποιήθηκαν σε σύγκριση με το 31.12.2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις τοπικές αρχές και επαληθεύτηκαν από την εθνική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ANPDPD).
384	Μεταρρύθμιση 3. Παροχή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την έγκριση των κανόνων εφαρμογής της VMI	Διάταξη της νομοθεσίας στην οποία αναφέρονται οι εκτελεστικοί κανόνες για την εφαρμογή της VMI				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η νομοθεσία καθορίζει τους μεθοδολογικούς κανόνες για την εφαρμογή του νόμου περί VMI, διατηρώντας παράλληλα τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο επάρκειας για τις παροχές και τους όρους επιλεξιμότητας που

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										προβλέπονται στον ισχύοντα νόμο (νόμος 196/2016) με στόχο τη μείωση της φτώχειας, την τόνωση της απασχόλησης μέσω μέτρων ενεργοποίησης και την αύξηση του μορφωτικού επιπέδου.
386	Μεταρρύθμιση 3. Παροχή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Στόχος	Ληφθέντα μέτρα ενεργοποίησης		% (ποσοστό)	0	60 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Τουλάχιστον το 60 % των αποδεκτών του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης από το 2023 και μετά πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα ενεργοποίησης: υπηρεσίες κατάρτισης ή επανακατάρτισης, παροχή συμβουλών πληροφόρησης και σταδιοδρομίας, εργασιακή διαμεσολάβηση και προτάσεις εργασίας, συμβουλές και βοήθεια για την έναρξη αυτοαπασχόλησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και εγγραφή σε εκπαιδευτικά προγράμματα «δεύτερης ευκαιρίας».

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
387	Μεταρρύθμιση 4. Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της οικιακής εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των κανόνων εφαρμογής της για το σύστημα κουπονιών για οικιακούς βοηθούς	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή του συστήματος κουπονιών εργασίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη θέσπιση του συστήματος δελτίων εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της επίσημης απασχόλησης των οικιακών βοηθών που επί του παρόντος είναι καταγεγραμμένοι ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί.
392	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση του καθορισμού του κατώτατου μισθού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων που διέπουν το νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού	Διάταξη των νομικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος τους				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Οι νομικές πράξεις θεσπίζουν νέο μηχανισμό και μαθηματικό τύπο για τον αντικειμενικό καθορισμό του επιπέδου του κατώτατου μισθού με συστηματικό τρόπο, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις της Ένωσης.
394	Επένδυση 1. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερίδων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Στόχος	Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια		Αριθμός	0	145	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	145 κέντρα ημερήσιας εξυπηρέτησης αδειοδοτούνται και τουλάχιστον το 10 % βρίσκονται σε κοινότητες με σημαντικό πληθυσμό Ρομά, ώστε να αποφεύγεται ο χωρισμός των παιδιών από τις οικογένειες. Τα κέντρα 140 ημερών

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμμορφώνονται με την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές. Τα κέντρα πέντε ημερών συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η χωρική κατανομή των κέντρων ημέρας βασίζεται σε χαρτογράφηση που προσδιορίζει τις ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο διαχωρισμού από τις οικογένειες.
395	Επένδυση 2. Αποκατάσταση,	Στόχος	Εκσυγχρονισμέ νες κοινοτικές		Αριθμός	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	50 εκσυγχρονισμένες κοινοτικές υπηρεσίες (25

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ανακαίνιση και επέκταση κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρία		υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία							κέντρα ημέρας και 25 νευροκινητικά κέντρα αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία) μέσω αποκατάστασης, ανακαίνισης ή εξοπλισμού. Τα εκσυγχρονισμένα κοινοτικά κέντρα επιλέγονται από τις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες (αδειοδοτημένες κατά τον χρόνο επιλογής) και παρέχουν υπηρεσίες σε τουλάχιστον οκτώ δικαιούχους ημερησίως, σύμφωνα με την άδειά τους.
396	Επένδυση 2. Αποκατάσταση, ανακαίνιση και επέκταση κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρία	Στόχος	Νέες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία		Αριθμός	0	31	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Αδειοδοτούνται 31 νέες κοινοτικές υπηρεσίες (25 νέα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και 6 κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας +) για άτομα με αναπηρία (για παράδειγμα, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, υπηρεσίες υποστήριξης και υποστήριξης ή κέντρα υπηρεσιών νευροκινητικής ανάρρωσης ασθενών). Καθένας παρέχει υπηρεσίες

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										σε τουλάχιστον οκτώ δικαιούχους ημερησίως, ανάλογα με την άδειά τους.
397	Επένδυση 3. Θέσπιση του συστήματος κουπονιών εργασίας για εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών	Ορόσημο	Ψηφιακή πλατφόρμα για τη χρήση κουπονιών εργασίας από εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών	Ψηφιακή πλατφόρμα προσβάσιμη στο διαδίκτυο				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και επιτρέπει την εγγραφή εγχώριων παρόχων, οι οποίοι έχουν προηγουμένως καταγραφεί ως άνεργοι ή μη ενεργοί, ως παρόχων υπηρεσιών και την εγγραφή των δικαιούχων υπηρεσιών ως χρηστών εγχώριων υπηρεσιών. Η πλατφόρμα επιτρέπει: - Να πραγματοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται με κουπόνια (για παράδειγμα, αγορά κουπονιών, κωδικοποίηση του ωραρίου εργασίας) ψηφιακά - Κωδικοποίηση των στοιχείων της δραστηριότητας των οικιακών βοηθών (για παράδειγμα, αριθμός ωρών, είδος οικιακής δραστηριότητας που ασκείται)

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										- Ψηφιακή διαλειτουργικότητα με άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων
400	Επένδυση 4. Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων	Στόχος	Αδειοδοτημένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων		Αριθμός	0	63	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Χορηγείται άδεια για 63 ημερησίως κέντρα εξυπηρέτησης. Τα κέντρα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αποκατάστασης και κάθε κέντρο διαθέτει τουλάχιστον μια κινητή ομάδα παρόχων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να έρθουν στο κέντρο. Η χωρική κατανομή των κέντρων ημερήσιας εξυπηρέτησης βασίζεται στη χαρτογράφηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το ορόσημο 399.

M.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων για το δάνειο

Μεταρρύθμιση 6. Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας για την καινοτομία και τη συμβολή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη βιωσιμότητα των δομών της κοινωνικής οικονομίας.

Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για τη στήριξη της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Μ.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
398	Μεταρρύθμιση 6. Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου αριθ. 219/2015 για την κοινωνική οικονομία και τους κανόνες εφαρμογής	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου αριθ. 219/2015 για την κοινωνική οικονομία και τους κανόνες εφαρμογής				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Οι κανονιστικές τροποποιήσεις συνεπάγονται: - Απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής των κοινωνικών επιχειρήσεων - Βελτίωση της στόχευσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της χρήσης του εργατικού δυναμικού, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων - Προσδιορισθέν μέτρο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δομών της κοινωνικής οικονομίας, π.χ. προτιμησιακά καθεστώτα δημόσιων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες.
399	Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη μακροχρόνια φροντίδα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την υποστήριξη της εφαρμογής της				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Νόμος για την εγκριθείσα στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενεργό γήρανση, καθώς και μέτρων για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας, και υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για τους ηλικιωμένους.

Αύξω ν NUM.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/σ τόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφορά ς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για τη μακροχρόνια φροντίδα						Ο νόμος περιλαμβάνει: - προσδιορισμένη σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα μέτρα - μηχανισμό διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες που ανατίθενται στις δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· - μηχανισμός εκταμίευσης χρηματοδότησης που εξαρτάται από την επίτευξη βασικών δεικτών επιδόσεων που συνδέονται με τους στόχους πολιτικής - την αναθεώρηση των ελάχιστων προτύπων ποιότητας, Η νομοθετική πράξη θα βασίζεται σε πλήρη χαρτογράφηση σε επίπεδο κοινότητας (επίπεδο κοινότητας/πόλης/κομητείας) των δυνητικά εξαρτώμενων ηλικιωμένων ή όσων διατρέχουν κίνδυνο (π.χ. φτώχεια, υγεία, χωρίς συνοδεία, υψηλός βαθμός εξάρτησης).

N. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 14: Η ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι, μέσω ενός ευρέος συνόλου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, i) η βελτίωση της διακυβέρνησης με ένα προβλέψιμο, ενημερωμένο και συμμετοχικό σύστημα λήψης αποφάσεων, ii) η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών από μια δεξαμενή επαγγελματιών και καλά καταρτισμένων δημόσιων υπαλλήλων που ανταποκρίνονται επαρκώς στις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι ειδικοί στόχοι της συνιστώσας είναι οι εξής:

1. Βελτίωση του συντονισμού, της διατύπωσης και της εφαρμογής των κυβερνητικών πολιτικών, αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον δημόσιο τομέα.
2. Αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα.
3. Μια συνεκτική μισθολογική πολιτική του δημόσιου τομέα, συνδεδεμένη με τις επιδόσεις και βιώσιμη μακροπρόθεσμα (δίκαιη ενιαία αμοιβή).
4. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος.
5. Ένα αποτελεσματικότερο εθνικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, εντός ενός ευέλικτου και συνεκτικού νομικού πλαισίου.
6. Βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας πολιτικής/λήψης αποφάσεων μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
7. Αύξημένη ανθεκτικότητα των κρατικών επιχειρήσεων λόγω της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η συνιστώσα αποτελείται από εννέα μεταρρυθμίσεις και δύο επενδύσεις.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο προκλήσεων που επισημαίνονται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για την αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων συμβάσεων και τη διασφάλιση της πλήρους και βιώσιμης εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις: βελτίωση της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων με κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεσματικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και εξορθολογισμένες διοικητικές διαδικασίες και επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, ειδική ανά χώρα σύσταση 4, ειδική ανά χώρα σύσταση 5 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

N.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας της χάραξης δημόσιας πολιτικής και του νομοθετικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έγκριση μεθοδολογιών, συστημάτων και νομικών εργαλείων για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού, της ανάλυσης των κανονιστικών επιπτώσεων, της

δημόσιας διαβούλευσης, της διαφάνειας και της χρήσης της κατάρτισης του προϋπολογισμού των προγραμμάτων.

Μεταρρύθμιση 2. Αύξηση της στρατηγικής διακυβέρνησης για τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της δράσης για το κλίμα και της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη δημιουργία ενός διοργανικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την ιεράρχηση των πρωτοβουλιών για το κλίμα, την παροχή πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και την ανάπτυξη ικανοτήτων στη χάραξη πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μεταρρύθμιση 3. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση των αξιοκρατικών και διαφανών προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων και διαδικαστικών εργαλείων για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη διαχείριση συμβασιούχων υπαλλήλων, στη διεξαγωγή εθνικών διαγωνισμών πρόσληψης και στην εφαρμογή ψηφιοποιημένων πλαισίων ανθρώπινων πόρων με βάση τις ικανότητες.

Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη ενός δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της ισότητας και της διαφάνειας στις αμοιβές του δημοσίου τομέα.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για ένα ενοποιημένο και προσανατολισμένο στις επιδόσεις σύστημα δημοσίων μισθών.

Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία των δικαστικών οργάνων.

Το μέτρο συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων που καλύπτουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς και νομικών πράξεων που τροποποιούν τους ποινικούς κώδικες βάσει των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου στον τομέα του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας.

Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενταθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, μέσω της πρόληψης και της καταστολής της.

Το μέτρο συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και την αύξηση του ποσοστού κατοχής των θέσεων εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Μεταρρύθμιση 7. Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ακεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην επικαιροποίηση και την ενοποίηση των νομικών πράξεων περί ακεραιότητας για όλα τα μέλη της δημόσιας διοίκησης.

Μεταρρύθμιση 8. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λειτουργικότητα του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και να υποστηριχθεί η εφαρμογή στρατηγικών πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, στην αύξηση της θεσμικής ικανότητας, στην προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στα ψηφιακά εργαλεία και στην αύξηση της διαλειτουργικότητας για τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων.

Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία μέσω της επιβολής των προτύπων του ΟΟΣΑ.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για τις κρατικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η Ρουμανία ζήτησε τεχνική υποστήριξη μέσω του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση στις κρατικές επιχειρήσεις.

Επένδυση 4. Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής για τα κοινωνικά δικαιώματα.

Το μέτρο συνίσταται στην έκδοση νομικών πράξεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και τη διασφάλιση ουσιαστικής διαβούλευσης με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Επένδυση 5. Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η δημιουργία και η διάθεση του ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ, που αποτελεί μέρος του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους, το οποίο πρόκειται να συνδεθεί με άλλα εθνικά και ενωσιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Το μέτρο αποτελείται από δύο φάσεις: η πρώτη φάση αφορά τη διάθεση προς χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ και η δεύτερη φάση καλύπτει τη διασύνδεσή του με άλλα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων και από τον εθνικό προϋπολογισμό και την ενοποίηση με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος.

Ν.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
401	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας και πολιτικής και του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης	Διάταξη των νόμων και των κυβερνητικών αποφάσεων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των νόμων και των κυβερνητικών αποφάσεων, αντίστοιχα, για τη βελτίωση της λογικής της δημόσιας πολιτικής και του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: (1) Κυβερνητική απόφαση για τον καθορισμό διαδικασιών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση των κυβερνητικών στρατηγικών· (2) κυβερνητική απόφαση για τον καθορισμό των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού και δημοσιονομικού προγραμματισμού, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής σύνδεση μεταξύ των προτεραιοτήτων πολιτικής και της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού. Τα υπουργικά δημοσιονομικά προγράμματα εφαρμόζουν τις συστάσεις της επανεξέτασης των δαπανών (οι οποίες εισάγονται στο πλαίσιο της συνιστώσας «Φορολογική και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση» του παρόντος εγγράφου) και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

										(3) Κυβερνητική απόφαση σχετικά με την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας για την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου κανονισμού. Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία επικεντρώνεται στην εισαγωγή αρχών καινοτομίας και «εξ ορισμού ψηφιακών», καθώς και ειδικών διαδικασιών για την ενίσχυση της εφαρμογής και την υποβολή ετήσιων εκθέσεων. (4) Κυβερνητική απόφαση για την έγκριση της μεθοδολογίας «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου. (5) Κυβερνητική απόφαση σχετικά με το διαδικαστικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκ των υστέρων αξιολόγηση των κανονισμών.
402	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Ένα νέο σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και σχεδιασμού που χρησιμοποιείται σε όλα τα υπουργεία	Ένα νέο σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και σχεδιασμού είναι διαθέσιμο προς χρήση σε όλα τα αρμόδια υπουργεία				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Όλα τα υπουργεία χρησιμοποιούν το σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και σχεδιασμού για την κατάρτιση των σχεδίων τους, τα οποία επικαιροποιούνται και παρακολουθούνται μέσω της πλατφόρμας Θεσμικών Στρατηγικών Σχεδίων (ISP), όπως επεκτείνεται σε όλα τα υπουργεία.
403	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης	Στόχος	Τρία υπουργεία σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Τρία υπουργεία έχουν προγραμματίσει και χρησιμοποιήσει

	κυβερνητικών αποφάσεων		ν προϋπολογισμο ύς ανά πρόγραμμα							προϋπολογισμούς ανά πρόγραμμα εφαρμόζοντας μεθοδολογία Θεσμικού Στρατηγικού Σχεδιασμού (ISP).
404	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης που θέτει σε λειτουργία μια δομή για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικ ού ρυθμιστικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου	Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την επιχειρησιακή λειτουργία της ρυθμιστικής δομής ποιοτικού ελέγχου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2022	Η νομοθετική πράξη βασίζεται στη μελέτη που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου στο Κυβερνητικό Κέντρο. Η νέα δομή διενεργεί ρυθμιστικό έλεγχο της ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των αξιολογήσεων. Απαρτίζεται από επιτροπή εμπειρογνομόνων υποστηριζόμενη από τεχνική γραμματεία, παρόμοια με την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου που δραστηριοποιείται επί του παρόντος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νομοθετική πράξη καθορίζει τα ακόλουθα: (1) διαδικασία επιλογής για τους εμπειρογνώμονες της επιτροπής· (2) κανόνες και διαδικασίες για το διοικητικό συμβούλιο και την τεχνική γραμματεία (συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών καθηκόντων)· (3) κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της ποιότητας των εγγράφων· (4) επικοινωνιακή στρατηγική εντός και εκτός της κυβέρνησης·

										(5) κατάρτιση.
406	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Προσωπικό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχει εκπαιδευτεί για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας	Το προσωπικό της κοινωνίας των πολιτών ολοκλήρωσε συνεδρίες κατάρτισης				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Αύξηση της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συμμετοχής του σε σεμινάρια κατάρτισης.
407	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Βελτιωμένος σχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής, εκτίμηση επιπτώσεων και διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Εγκριθέν σχέδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας 2026-2030				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Εγκριθέν σχέδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας 2026-2030 για τη βελτίωση του σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών, την αύξηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη θέσπιση υποχρεωτικού μηχανισμού διαβούλευσης. Κατ' ελάχιστον, το εγκριθέν σχέδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας 2026-2030 πρέπει να περιλαμβάνει το κυβερνητικό πρόγραμμα εργασίας (GWAP) με προθεσμίες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και να διασφαλίζει ότι η σχεδιαζόμενη νομοθεσία εμφανίζεται στην υφιστάμενη πλατφόρμα ΤΠ www.e-consultare.gov.ro <u>και</u> ότι πραγματοποιείται επαρκής προβολή και ευαισθητοποίηση προκειμένου να χρησιμεύσει ως πύλη πληροφόρησης για τη διαδικασία διαβούλευσης.

410	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη χρήση και επιβολή του Ενιαίου Μητρώου Διαφάνειας Συμφερόντων (RUTI)	Διάταξη των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση και την επιβολή της RUTI				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συναφείς διαδικασίες θα εφαρμόσουν ορθά το δημόσιο μητρώο που δημιούργησε η κυβέρνηση το 2016, το οποίο απαριθμεί τις συνεδριάσεις των (κυβερνητικών) υπευθύνων λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους συμφερόντων, και χρησιμεύει επίσης ως προαιρετικό μητρώο για τις ομάδες συμφερόντων.
411	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση έκτακτων διαταγμάτων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η κυβερνητική απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία για τη χρήση των έκτακτων διαταγμάτων (Eos) προσδιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω διατάγματα και τον τρόπο αξιολόγησης του αντικτύπου τους (εκ των υστέρων, εκ των προτέρων), καθώς και τις συναφείς διαδικασίες για την προετοιμασία και την έγκρισή τους και τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διασφάλιση της παρακολούθησης και του συνολικού ποιοτικού ελέγχου.
412	Μεταρρύθμιση 1. Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για να	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Με τις τροποποιήσεις του ν. 24/2000 περί νομοθετικής τεχνικής διασφαλίζεται η δημοσίευση του πλήρους κειμένου του νόμου μετά τις

			διασφαλιστεί η δημοσίευση του πλήρους κειμένου των νόμων μετά τις τροποποιήσεις	τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου των νόμων μετά τις τροποποιήσεις						τροποποιήσεις του, οι οποίες επί του παρόντος δεν γίνονται συστηματικά.
413	Μεταρρύθμιση 2. Ενίσχυση της στρατηγικής διακυβέρνησης για τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον	Ορόσημο	Λειτουργία διοργανικής επιτροπής για το κλίμα	Διοργανική επιχειρησιακή λειτουργία της επιτροπής για το κλίμα				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Η επιτροπή για την κλιματική αλλαγή επικεντρώνεται, σύμφωνα με την προτεινόμενη εντολή της, i) στη θέσπιση ετήσιων πολιτικών προτεραιότητας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα που έχει αναλάβει η Ρουμανία μέσω του εθνικού ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή (PNIESC), ii) στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της PNIESC, iii) στην έγκριση των δεικτών για τη μέτρηση των δεσμεύσεων της Ρουμανίας για το κλίμα. Οι προτεραιότητες της επιτροπής καθορίζονται και αποφασίζονται στις συνεδριάσεις της, οι οποίες μπορεί να είναι νομοθετικής, οικονομικής ή φορολογικής φύσης, να σχετίζονται με την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών για

										πράσινες επενδύσεις ή να καθορίζουν το μεθοδολογικό ή διοικητικό πλαίσιο. Οι προτεραιότητες εγκρίνονται επίσημα σε ετήσια βάση από την κυβέρνηση και εγκρίνεται σχέδιο δράσης σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη κάθε προτεινόμενης προτεραιότητας, σαφείς προθεσμίες παράδοσης για κάθε στάδιο και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
415	Μεταρρύθμιση 2. Ενίσχυση της στρατηγικής διακυβέρνησης για τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον	Ορόσημο	Καθορισμός ρόλου εμπειρογνομώνων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κατάρτιση προγράμματος κατάρτισης	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ρόλου των εμπειρογνομώνων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και επιβεβαιώνει τη διαπίστευση του προγράμματος κατάρτισης για εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Το ορόσημο απαιτεί την έναρξη ισχύος νομικών πράξεων που καθορίζουν τον ρόλο του «εμπειρογνώμονα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» στη δημόσια διοίκηση. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν ολοκληρώσει ένα διαπιστευμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

416	Μεταρρύθμιση 3. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Πιλοτικός διαγωνισμός και διοργάνωση εθνικού διαγωνισμού πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων	Δημοσίευση έκθεσης εκ των υστέρων ανάλυσης σχετικά με τον πιλοτικό διαγωνισμό. Διεξαγωγή εθνικού διαγωνισμού πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Μετά την εκτέλεση πιλοτικού διαγωνισμού και τη δημοσίευση της συνοδευτικής εκ των υστέρων ανάλυσης, εισάγεται και χρησιμοποιείται νέα διαδικασία για την πρόσληψη εθνικών δημοσίων υπαλλήλων.
418	Μεταρρύθμιση 3. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την έγκριση αξιοκρατικών πλαισίων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση	Αντίγραφα των νομικών πράξεων που θεσπίζουν αξιοκρατικά πλαίσια διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Τίθενται σε ισχύ νομικές πράξεις για την υποστήριξη της αξιοκρατικής εξέλιξης της σταδιοδρομίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και τη διαχείριση συμβασιούχων υπαλλήλων. Θεσπίζεται πλαίσιο ικανοτήτων για τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των επιδόσεων στην κεντρική δημόσια διοίκηση.
420	Μεταρρύθμιση 4. Ανάπτυξη ενός δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τις αποδοχές των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα	Διάταξη των νομικών πράξεων σχετικά με τις αποδοχές των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Οι νέες νομικές πράξεις σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων του δημόσιου τομέα θεσπίζουν ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού για τη διασφάλιση ενός δημοσιονομικά βιώσιμου, δίκαιου και συνδεδεμένου με τις επιδόσεις μισθολογικού συστήματος. Τα επίπεδα των βασικών μισθών

				της						του δημόσιου τομέα που ισχύουν τον Αύγουστο του 2025 παραμένουν αμετάβλητα και αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό της μεταρρύθμισης. Το 2027, η ονομαστική αύξηση του συνολικού μισθολογικού κόστους δεν θα υπερβεί την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ για το 2027, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις του 2026. Συνάδει επίσης με τον στόχο του ΜΠΔΣ για μείωση του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά τουλάχιστον 1.5 εκατοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2024 και του 2031. Η μεταρρύθμιση θα στηρίζει τον στόχο του 5,3 % του ΑΕΠ για το δημόσιο έλλειμμα του 2027, ο οποίος προκύπτει από την αναθεωρημένη σύσταση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ. Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον εκ νέου υπολογισμό των μισθών βασίζεται: - ενιαία δομή κατάταξης για όλες τις επαγγελματικές οικογένειες και αναθεωρημένη κατάταξη των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, σχεδιασμένη βάσει αναλυτικής μεθοδολογίας αξιολόγησης

										των θέσεων εργασίας· - ενιαία μισθολογική κλίμακα για τον δημόσιο τομέα, η οποία αντιστοιχεί σε όλες τις θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τον ισχύοντα νόμο για τις αμοιβές (νόμος πλαίσιο αριθ. 153/2017)· - την αναθεώρηση του συστήματος μεταβλητών αποδοχών, το οποίο καλύπτει όλα τα μισθολογικά δικαιώματα εκτός του βασικού μισθού, και τον καθορισμό του ύψους των επιμισθίων στο 20 % του βασικού μισθού, στο επίπεδο κάθε κύριου διατάκτη πιστώσεων. Οι νέες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν θεσμικούς μηχανισμούς για την πρόληψη ad hoc αυξήσεων της βάσης και των μεταβλητών συνιστωσών των μισθών. Μεταξύ αυτών, οι νομικές πράξεις καθορίζουν σαφώς την κοινή θεσμική εντολή και αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό, την επιβολή, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναθεώρηση της μισθολογικής πολιτικής του δημόσιου τομέα. Οι νομικές πράξεις καθορίζουν χάρτη πορείας για την εξέλιξη των επιπέδων των βασικών μισθών

										για κάθε οικογένεια εργασίας για τα επόμενα πέντε έτη.
421	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος 2022-2025	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού σώματος				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταρτίζει τη νέα στρατηγική βάσει εσωτερικών αναλύσεων και προτάσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, μετά την οποία η στρατηγική εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ. Η στρατηγική περιλαμβάνει δύο πυλώνες: (1) ο πρώτος πυλώνας αφορά πολιτικές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Τα αποτελέσματα των πολιτικών που αφορούν την ενίσχυση του κράτους δικαίου αξιολογούνται αντικειμενικά μέσω ειδικών δεικτών επίτευξης, οι οποίοι αναπτύσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής. Τα μέτρα και οι δείκτες καταρτίζονται λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της έκθεσης για το κράτος δικαίου. (2) ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει πολιτικές για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας όσον αφορά τους πόρους, τις διαδικασίες και τη διαχείριση, και περιλαμβάνει πολιτικές για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στον δικαστικό

										τομέα, όπως: α) αποδοτική χρήση των ανθρώπινων πόρων (π.χ. φόρτος εργασίας)· β) την πολιτική βελτιστοποίησης των δικαστικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών υποδομών· ψηφιακός μετασχηματισμός — μέσω των ακόλουθων μέτρων: - ψηφιακή αλληλεπίδραση του διαδικίου και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα με το δικαστικό σώμα, - ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική σφραγίδα. - διαθεσιμότητα βελτιωμένης κοινοποίησης δεδομένων για τον ηλεκτρονικό φάκελο (η οποία αποτελεί επιλογή για τους διαδικίους να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους δικαστικούς φακέλους). - εκπόνηση διατομεακής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου. Η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής παρακολουθείται και αξιολογείται με τη χρήση ενός συνόλου δεικτών που αναπτύσσονται με βάση αντικειμενικούς πόρους, όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου.

422	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2022	Η νομοθετική πράξη μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 στο εθνικό δίκαιο και εισάγει διάφορες αλλαγές που σχετίζονται με την παράταση της θεσμικής εντολής, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως: διαχείριση και αξιοποίηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων και συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς στη διαδικασία ανάκτησης ζημιών.
423	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των «νόμων περί δικαιοσύνης» (νόμοι για το καθεστώς των δικαστών, την οργάνωση των δικαστηρίων, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)	Διάταξη κάθε νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2023	Οι νέοι νόμοι για τη δικαιοσύνη προβλέπουν αυξημένη ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων, πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστή, και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας για αξιοκρατικούς λόγους, η λογοδοσία των δικαστών, καθώς και η προστασία τους από τυχόν παρεμβάσεις και καταχρήσεις.
424	Μεταρρύθμιση 5. Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	Ορόσημο	Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που τέθηκαν σε ισχύ το 2014 να ευθυγραμμιστούν με τις

										συνταγματικές διατάξεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με τις πτυχές συνταγματικότητας των πρόσφατων αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική Δικονομία.
426	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της νέας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έγκριση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Οι γενικοί στόχοι της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι: (1) μείωση των επιπτώσεων της διαφθοράς στους πολίτες· (2) Ενίσχυση της διαχείρισης της ακεραιότητας και της διοικητικής ικανότητας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς· (3) ενίσχυση της ακεραιότητας σε τομείς προτεραιότητας· (4) να βελτιώσει τις επιδόσεις της καταπολέμησης της διαφθοράς με ποινικά και διοικητικά μέσα· (5) αύξηση της εφαρμογής των μέτρων κατά της διαφθοράς. Οι ειδικοί στόχοι της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι: (1) κατάρτιση των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος·

										(2) διάθεση των αναγκαίων πόρων για τη βέλτιστη λειτουργία της DNA (Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς), τη δομή υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την τεχνική υπηρεσία και την ενίσχυση των υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας· (3) προώθηση της ενοποίησης της δικαστικής πρακτικής στον τομέα της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η NAD διενεργεί ανάλυση της δικαστικής πρακτικής σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς. Η νέα στρατηγική καθορίζει νέους τομείς προτεραιότητας: περιβαλλοντική διαφθορά, σύνδεση μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος και ακεραιότητα στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Επανεξετάζει επίσης τη νομοθεσία για την ακεραιότητα και, ως εκ τούτου, πραγματοποιούνται πιθανές βελτιώσεις όσον αφορά την ειδική νομοθεσία σχετικά με: — συγκρούσεις συμφερόντων, ασυμβίβαστα· — δήλωση περιουσιακών στοιχείων· — περιστρεφόμενη πόρτα (pantouflage)· — τον σύμβουλο δεοντολογίας· — το γενικό πρότυπο για την

										αυτεπάγγελτη δημοσίευση πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος σε επίπεδο κεντρικών και τοπικών δημόσιων αρχών (προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της αίτησης).
427	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων		Ποσοστο%	0	50	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Επιτυγχάνεται αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων. Η βάση αναφοράς για τον εν λόγω στόχο είναι η αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός, τον Ιούνιο του 2021 (περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ).
429	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Στόχος	Ποσοστό κάλυψης 85 % των θέσεων εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς		Ποσοστο%	0	85	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Επιτεύχθηκε ποσοστό κάλυψης 85 % των εισαγγελικών θέσεων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
430	Μεταρρύθμιση 6. Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο νόμος μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της

										Ένωσης και περιλαμβάνει πρόσθετες διατάξεις, ειδικές για το εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ζητήματα πολιτικής για την ακεραιότητα.
431	Μεταρρύθμιση 7. Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ακεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ενοποιημένου νόμου για την ακεραιότητα	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έναρξη ισχύος του ενοποιημένου νόμου περί ακεραιότητας, κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης και ανάλυσης της ισχύουσας νομοθεσίας περί ακεραιότητας.
432	Μεταρρύθμιση 7. Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ακεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Εγκριθείσες αναθεωρημένες νομικές πράξεις δεοντολογίας και δεοντολογίας για την κυβέρνηση	Πρόβλεψη σε κάθε αναθεωρημένη νομική πράξη δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την κυβέρνηση που αναφέρει την έναρξη ισχύος της				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας και συμπεριφοράς: - να αποσαφηνίσει τις επιπτώσεις για τα μέλη της κυβέρνησης των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων· - να επεκτείνει τον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων πέραν των προσωπικών οικονομικών συμφερόντων· - να θεσπιστεί απαίτηση για <i>ad hoc</i> γνωστοποίηση σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων· - να θεσπίσει ένα σύνολο περιορισμών όσον αφορά τα δώρα, τη φιλοξενία, τις ευνοίες και άλλα οφέλη για τα μέλη της κυβέρνησης· - θέσπιση κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της κυβέρνησης συνεργάζονται με

										εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και άλλα τρίτα μέρη.
433	Μεταρρύθμιση 8. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τα ένδικα μέσα				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Η νομοθετική τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016) εισάγει την υποχρέωση υπογραφής της σύμβασης με τον πλειοδότη αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (CNSC), πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης σε περίπτωση καταγγελίας κατά απόφασης του Συμβουλίου.
435	Μεταρρύθμιση 8. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Οι κεντρικοί φορείς προμηθειών (ΚΣΕ) χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές		Αριθμός κεντρικών φορέων προμηθειών (ΚΣΕ) για τις τοπικές αρχές	3	7	ΤΡΙΜΗΝ O 4	2025	Τέσσερις επιπλέον κεντρικοί φορείς προμηθειών (ΚΣΕ) για τις τοπικές αρχές θα διαμορφωθούν και θα εφοδιαστούν με πόρους (όπως είδη γραφείου, εξοπλισμός ΤΠ και υπηρεσίες επικοινωνίας) και τεχνογνωσία.
437	Μεταρρύθμιση 8. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων (SEAP) είναι διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό με άλλες βάσεις δεδομένων	Διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό σύστημα SEAP				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Το σύστημα ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων (SEAP) είναι διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό με άλλες βάσεις δεδομένων, για παράδειγμα: Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας, Εθνική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης, Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Εθνικό Συμβούλιο Καταγγελιών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο

										Δικαιοσύνης. Η SEAP περιλαμβάνει λειτουργικές δυνατότητες για τη χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων της ΕΕ, ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών, δυναμικές διαδικασίες αγορών με αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προεπιλογής και εργαλεία για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τη διαχείριση συμβάσεων.
439	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της επικαιροποιημένης νομοθεσίας για τις κρατικές εταιρείες	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τις κρατικές επιχειρήσεις				ΤΡΙΜΗ NO 4	2022	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου 111/2016, με την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων, μεταξύ άλλων για τις κρατικές εταιρείες σε τοπικό επίπεδο. Οι τροποποιήσεις αυτές i) διαχωρίζουν τις ρυθμιστικές λειτουργίες και τις λειτουργίες ιδιοκτησίας ii) καταργούν κάθε άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προκύψει από την κρατική ιδιοκτησία, είτε πρόκειται για κανόνες/κανονισμούς της αγοράς, χρηματοδότηση, φορολογία ή δημόσιες συμβάσεις· iii) διασφαλίζουν ότι κάθε κρατική επιχείρηση επιδιώκει την επίτευξη κερδοφορίας.
440	Μεταρρύθμιση 9.	Ορόσημο	Λειτουργία της	Διάταξη της				ΤΡΙΜΗΝ	2022	Με βάση τις συστάσεις μιας

	Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις		ειδικής ομάδας στο κέντρο της κυβέρνησης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης	Απόφασης του Πρωθυπουργού σχετικά με την έναρξη ισχύος της Απόφασης του Πρωθυπουργού για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Ομάδας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης				O 4		ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνομόνων, συγκροτείται μόνιμη ειδική ομάδα σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, η οποία καθίσταται λειτουργική (δηλαδή με νομική εντολή και πόρους) για τη διασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, έχει την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής για την έγκριση του διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρακολουθεί, αξιολογεί, ελέγχει και δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων και επιβάλλει κυρώσεις για κρατικές επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με βασικούς δείκτες επιδόσεων.
441	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Δημοσίευση του πίνακα παρακολούθησης στον οποίο παρατίθενται οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για όλες	Δημοσίευση πίνακα εργαλείων παρακολούθησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η ειδική ομάδα: — προσδιορισμός τυποποιημένων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για την παρακολούθηση των επιδόσεων όλων των κρατικών επιχειρήσεων· — να εγκρίνουν τους χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς ΒΔΕ για

			τις κρατικές επιχειρήσεις							όλες τις κρατικές επιχειρήσεις· — δημοσίευση πίνακα παρακολούθησης για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της ετήσιας προόδου όσον αφορά την επίτευξη των ΒΔΕ για όλες τις κρατικές επιχειρήσεις.
441α	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Ορόσημο	Δημοσίευση αξιολόγησης όλων των κρατικών επιχειρήσεων με βάση την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών ΒΔΕ που αναφέρονται στον πίνακα εργαλείων	Δημοσίευση αξιολόγησης όλων των κρατικών επιχειρήσεων				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2023	Η ειδική ομάδα διενεργεί και δημοσιεύει αξιολόγηση όλων των κρατικών επιχειρήσεων, με βάση τους ΒΔΕ που αναφέρονται στον πίνακα εργαλείων. Η αξιολόγηση συνίσταται στα εξής: — αξιολόγηση με βάση χρηματοοικονομικούς ΒΔΕ για όλες τις κρατικές επιχειρήσεις· και — αξιολόγηση με βάση τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους μη χρηματοοικονομικούς ΒΔΕ για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών σε κεντρικό επίπεδο. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μεθοδολογία για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών ΒΔΕ που καταρτίζει η ειδική ομάδα. Οι συστάσεις για την πώληση ή την εισαγωγή κρατικών

										επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο υποβάλλονται από την ειδική ομάδα με βάση την αξιολόγηση όλων των κρατικών επιχειρήσεων.
442	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Στόχος	Μείωση των προσωρινών διορισμών διοίκησης/εποπτικού συμβουλίου κατά 50 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών σε κεντρικό επίπεδο και κατά 10 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών σε τοπικό επίπεδο		Ποσοστο%	0	60	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Ο αριθμός των προσωρινών διορισμών στα διοικητικά/εποπτικά συμβούλια των κρατικών επιχειρήσεων μειώνεται κατά 50 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών σε κεντρικό επίπεδο και κατά 10 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών σε τοπικό επίπεδο. Η μείωση του αριθμού των προσωρινών διορισμών υπολογίζεται σε σχέση με το βασικό επίπεδο του 2020. Οι κατάλογοι των μόνιμων και προσωρινών μελών του διοικητικού συμβουλίου όλων των κρατικών επιχειρήσεων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θητείας τους παρέχονται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μείωση των προσωρινών διορισμών.
443	Μεταρρύθμιση 9. Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών	Στόχος	Εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιάρθρωμένες κεντρικές κρατικές		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Τουλάχιστον 3 κεντρικές κρατικές εταιρείες εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιάρθρωμένες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών,

	εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις		εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών							επιπλέον της εισαγωγής τουλάχιστον του 15 % των μετοχών της Hidroelectrica, η οποία καλύπτεται από τον στόχο 122 στο τμήμα «Ενεργειακή συνιστώσα» του παρόντος εγγράφου.
449	Επένδυση 4. Αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον κοινωνικό διάλογο, η οποία προβλέπει ουσιαστικό και έγκαιρο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου για τον κοινωνικό διάλογο				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Έναρξη ισχύος νέου νόμου για τον κοινωνικό διάλογο, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο νόμος αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, όπως επισημαίνεται στη σχετική ειδική ανά χώρα σύσταση και συνάδει με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2018 και αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 25 των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2020. Επίσης, ο νόμος προβλέπει αναθεώρηση του ορισμού των οικονομικών τομέων ως βάση για τις συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο τομέα.
450	Επένδυση 5. Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	Ορόσημο	Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι: πληροφορίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Ένα σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εφαρμόζεται και τίθεται σε λειτουργία πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης).

			ανάκαμψης και ανθεκτικότητας							Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ.
451	Επένδυση Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	5. Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται η νομική εντολή του Υπουργείου Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων (ΜΙΠΕ), του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Ελέγχου (ΑΕ)	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης, υλοποίησης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς εντολής προς τρία θεσμικά όργανα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος για τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τα συστατικά ιδρύματα, με το οποίο ανατίθεται στο ΜΙΠΕ η εξουσία και η εντολή να ασκεί όλα τα καθήκοντα της παρακολούθησης, της επαλήθευσης, του ελέγχου και της ανάκτησης, της κατάρτισης και της υπογραφής αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της διαχειριστικής δήλωσης και της σύνοψης ελέγχου. Το ίδιο πλαίσιο αναθέτει επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και της συμφωνίας χρηματοδότησης από κοινού με το ΜΙΠΕ, καθώς και για τον

										προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που θα εκτελεί η ελεγκτική αρχή στο πλαίσιο της εντολής της για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ο. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 15: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτή η συνιστώσα του ρουμανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από 6 υποσυνιστώσες για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι επιμέρους συνιστώσες προέρχονται από το έργο «Εκπαιδευτική Ρουμανία», το οποίο αποτελεί τη γενική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Ρουμανία. Οι επιμέρους συνιστώσες είναι οι ακόλουθες:

- i. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: την ανάπτυξη ενός ενιαίου, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικού συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των ατόμων ηλικίας 0 έως 6 ετών, με βάση έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διοργανικής συνεργασίας και διατομεακού συντονισμού·
- ii. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: τη μεταρρύθμιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και της παροχής ίσων ευκαιριών·
- iii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK) και διττή εκπαίδευση: τη δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση·
- iv. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης: την ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, ώστε να καταστούν δυνατές ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς·
- v. Υποδομές: αναβάθμιση των υποδομών σχολείων και πανεπιστημίων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων με την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων ασφάλειας και ποιότητας·
- vi. Διακυβέρνηση των σχολείων: τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την επαγγελματοποίηση της διαχείρισής της, με αυξημένη αυτονομία του σχολείου, ώστε να διασφαλιστούν η σταθερότητα, η συνέπεια και οι ικανότητες.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει 6 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις, καθώς και μια γενική μεταρρύθμιση για την έγκριση της νομοθεσίας σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία».

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης που απευθύνεται στη Ρουμανία για τη βελτίωση της ποιότητας και της συμμετοχικότητας της εκπαίδευσης, ιδίως για τους Ρομά και άλλες μειονεκτούσες ομάδες, και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, ιδίως με την αύξηση της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019). Εξετάζει επίσης τη σύσταση σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ψηφιακής μάθησης και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ο.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1. Εκπόνηση και έγκριση της δέσμης νομικών πράξεων για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευτική Ρουμανία»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η έγκριση και η έναρξη ισχύος της δέσμης νομικών πράξεων για το σχέδιο «Εκπαιδευμένη Ρουμανία», το οποίο αποτελεί τη γενική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ρουμανίας. Όλες οι επακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής.

i. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα:

Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η πρόσβαση των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα από τη γέννησή τους έως την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην έγκριση ενός διατομεακού προγράμματος πλαισίου για τις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπουργείων, καθώς και στην έγκριση ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής και επικαιροποιημένων νομικών πράξεων για τις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης.

Επένδυση 1. Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης με την κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και τον εξοπλισμό βρεφονηπιακών σταθμών.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 1α στο τμήμα δανειοδότησης.

Επένδυση 2. Δημιουργία, εξοπλισμός και έγκριση συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης και της ποιότητάς του, με την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία, τον εξοπλισμό και την έγκριση συμπληρωματικών υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών.

Επένδυση 3. Πρόγραμμα-πλαίσιο για τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η επαγγελματοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης.

Η επένδυση συνίσταται σε προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για το προσωπικό που εργάζεται σε συνθήκες και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης.

ii. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου:

Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι α) η εφαρμογή του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση για τη μείωση των απουσιών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού συμμετοχής στις εθνικές εξετάσεις και υψηλότερου ποσοστού μαθητών που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, με τη χρήση αποκεντρωμένης προσέγγισης και την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων όσον αφορά τη χρήση των πόρων· και β) να παρακολουθεί, μέσω του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στο εργαλείο ΤΠ για την εκπαίδευση, τους μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να στηρίζει τα σχολεία στη συλλογή σχετικών δεδομένων, εκτελώντας εξατομικευμένα προγράμματα εργασίας και κατάρτισης.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την έναρξη ισχύος κυβερνητικής απόφασης για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και με την κλιμάκωση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, μέσω υπουργικής απόφασης που θα τεθεί σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμπληρωθεί με 2 σχετικές επενδύσεις:

Επένδυση 4. Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτριου και υψηλού κινδύνου εγκατάλειψης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων σε σχολεία με κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για τη μείωση του αριθμού των σχολείων με μεσαίο και υψηλό κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

iii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK) και διττή εκπαίδευση:

Επένδυση 5. Κατάρτιση για τους χρήστες του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (MATE) για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Στόχος της επένδυσης αυτής, η οποία αποτελείται από ενότητες κατάρτισης, είναι η προετοιμασία και η παροχή κατάρτισης για τους χρήστες του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (εργαλείο ΤΠ MATE) στα σχολεία, με σκοπό τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η δημιουργία διττής εκπαίδευσης που θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των σπουδαστών και θα ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο με την αύξηση του αριθμού των τομέων, των προσόντων και των αποφοίτων όσο και με τη διάθεση μιας πλήρους εκπαιδευτικής πορείας για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στη διττή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να φτάσουν στα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προσόντα 3-7).

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη μεθοδολογία οργάνωσης ολόκληρης της διπλής διαδρομής διάρκειας τεσσάρων ετών, με πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνεται από τρεις σχετικές επενδύσεις³⁴:

Επένδυση 6. Κατασκευή και εξοπλισμός επαγγελματικών πανεπιστημιούπολεων στο πλαίσιο περιφερειακών κοινοπραξιών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε βάθος εταιρικές σχέσεις με οικονομικούς φορείς ή άλλους εταίρους για την προσαρμογή της EEK στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η επένδυση συνίσταται στη σύσταση περιφερειακών κοινοπραξιών για την υποστήριξη των εργοδοτών ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μαθητών και σπουδαστών και στη δημιουργία, στο πλαίσιο των ανωτέρω περιφερειακών κοινοπραξιών, ολοκληρωμένων, ανώτερων δευτεροβάθμιων και πανεπιστημιακών επαγγελματικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

³⁴ Η επένδυση 13 περιλαμβάνεται στο τμήμα Ο.3.

Επένδυση 14. Εξοπλισμός εργαστηρίων πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να εξοπλιστούν εργαστήρια πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ.

Η επένδυση συνίσταται στη χορήγηση στήριξης σε σχολεία ΕΕΚ.

iv. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης:

Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για τους μαθητές, καθορίζοντας το προφίλ ικανοτήτων για τους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου και για τη διενέργεια επιγραμμικών αξιολογήσεων, καθώς και στον καθορισμό των ελάχιστων και βέλτιστων προτύπων για την ποιότητα των επιγραμμικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εθνικού πλαισίου αναφοράς για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των προπανεπιστημιακών μαθητών.

Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνεται από τέσσερις σχετικές επενδύσεις³⁵:

Επένδυση 8. Πρόγραμμα κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό στον τομέα της ψηφιακής παιδαγωγικής

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη των ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στον τομέα της ψηφιακής παιδαγωγικής και των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επένδυση 9. Ψηφιακός εξοπλισμός και τεχνολογικοί πόροι για σχολεία και εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η διάθεση του ψηφιακού εξοπλισμού και των τεχνολογικών πόρων για τα προσχολικά σχολεία και τα εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η επένδυση συνίσταται στη διασφάλιση των υποδομών και του ψηφιακού εξοπλισμού για τα προσχολικά σχολεία και τα εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επένδυση 16α. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία τους για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση των ψηφιακών υποδομών και των ψηφιακών ικανοτήτων των φοιτητών και του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 16 στο τμήμα δανειοδότησης.

v. Υποδομές:

Μεταρρύθμιση 6. Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και χρηματοδότησης στο σύστημα προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης

³⁵ Η επένδυση 13 περιλαμβάνεται στο τμήμα Ο.3.

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής είναι α) η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των μαθησιακών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης για το διδακτικό υλικό, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό εργαστηριακού εξοπλισμού και τεχνολογικών εργαστηρίων και β) να αναπτύξει και να εγκρίνει το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της μετάβασης σε πράσινα κτίρια στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε πράσινα και έξυπνα κτίρια, οι ρουμανικές αρχές επικαιροποιούν τη νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για το διδακτικό υλικό, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό εργαστηρίων και επιστημονικών εργαστηρίων, και αναπτύσσουν μεθοδολογία για τη λειτουργία και την οργάνωση πράσινων σχολείων.

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επενδύσεις σε σχολικές υποδομές³⁶:

Επένδυση 10. Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προσχολικών σχολείων μέσω της μετάβασης σε πράσινα σχολεία και της πράσινης κινητικότητας (ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία).

Η επένδυση συνίσταται στην ανακαίνιση ενός δικτύου βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον σχολείων και στην αγορά σχολικών μικρών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών, ιδίως από απομονωμένες περιοχές, σε αγροτικές περιοχές.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 10α στο τμήμα δανειοδότησης.

Επένδυση 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και εργαστήρια σχολικών επιστημών/σχολικά γραφεία

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση των προτύπων ποιότητας στα προσχολικά σχολεία, στα κομητειακά κέντρα για τους πόρους και την εκπαιδευτική βοήθεια και στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές μονάδες.

Η επένδυση συνίσταται στη διασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού για τα σχολικά επιστημονικά εργαστήρια ή τα σχολικά ερμάρια και τις αίθουσες διδασκαλίας.

vi. Διακυβέρνηση των σχολείων:

Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διαχείρισης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να επωφεληθούν τα σχολεία από αποτελεσματικότερη διαχείριση και μεγαλύτερη αυτονομία.

Το μέτρο συνίσταται στη δημοσίευση ανάλυσης της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ενός πιλοτικού προγράμματος για τα σχολεία.

Επένδυση 18. Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για το προσωπικό διαχείρισης της εκπαίδευσης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η παροχή στήριξης για την επαγγελματοποίηση της διαχείρισης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η επένδυση συνίσταται στην κατάρτιση και την καθοδήγηση του προσωπικού διαχείρισης της εκπαίδευσης.

³⁶ Η επένδυση 17 περιλαμβάνεται στο τμήμα Ο.3.

Ο.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
452	Μεταρρύθμιση 1. Εκπόνηση και έγκριση της δέσμης νομικών πράξεων για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευτική Ρουμανία»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της δέσμης νομικών πράξεων για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευτική Ρουμανία»	Διάταξη της δέσμης νομικών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος του σχεδίου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία»				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Η δέσμη νομικών πράξεων διασφαλίζει την εφαρμογή του έργου «Εκπαιδευμένη Ρουμανία». Για την προετοιμασία της δέσμης νομικών πράξεων διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
453	Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	Ορόσημο	— Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση του διατομεακού προγράμματος-πλαίσιου — Έναρξη ισχύος του ΜΣ που ρυθμίζει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης	— Διάταξη του ΜΟ που αναφέρει την έναρξη ισχύος του Διατομεακού Προγράμματος Πλαισίου — Διάταξη του ΜΟ που αναφέρει την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το υπουργικό διάταγμα, υπογεγραμμένο από τους υπουργούς Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης, εγκρίνει και θέτει σε λειτουργία, κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, το διατομεακό πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανάπτυξη ενιαίων, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης. Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει: - Το Διατομεακό Πρόγραμμα Πλαίσιο (ISFP) με αρμοδιότητες κάθε υπουργείου. - Ετήσια επιχειρησιακά σχέδια υλοποίησης (ΑΟΙΠ) για την εφαρμογή του ISFP. Τα εν λόγω ετήσια σχέδια καθορίζουν τις προθεσμίες και τις αρμοδιότητες και αποσαφηνίζουν τις πτυχές της συνεργασίας για την

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Ένα περαιτέρω βήμα θα είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να προετοιμαστεί η έναρξη του προγράμματος επιχορηγήσεων.
454	Μεταρρύθμιση 2. Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων ηλικίας 0-3 ετών που είναι εγγεγραμμένα σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης		Αριθμός	22 506	32 506	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 0-3 ετών που είναι εγγεγραμμένα σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης αυξάνεται κατά τουλάχιστον 10 000 παιδιά σε σύγκριση με το σχολικό έτος 2019/2020. Ο στόχος υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.
456	Επένδυση 1. Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων με δημόσιους φορείς (δήμους) για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Υπογραφή συμβάσεων, με εδαφική κατανομή, για υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού, προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Το καθεστώς επιχορηγήσεων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: I) την ύπαρξη τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών· II) τον αριθμό των παιδιών ηλικίας έως 3 ετών σε σχέση με την ικανότητα κάλυψης υφιστάμενων υπηρεσιών σε ακτίνα το πολύ 2/3km· III) τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων των γονέων για τις

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										υπηρεσίες αυτές (τουλάχιστον 50)· IV) ανάλυση αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· V) τα νεόδμητα κτίρια συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (OEYΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία διασφαλίζεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
457	Επένδυση 1. Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	Στόχος	Κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί		Αριθμός	0	80	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών και πιστοποιητικά παράδοσης εξοπλισμού που αποδεικνύουν ότι έχουν κατασκευαστεί και εξοπλιστεί 80 βρεφονηπιακοί σταθμοί.
459	Επένδυση 2. Δημιουργία, εξοπλισμός και έγκριση συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Στόχος	Συμπληρωματικές υπηρεσίες που έχουν συσταθεί, εξοπλιστεί και εγκριθεί από τις σχολικές επιθεωρήσεις της κομητείας		Αριθμός	0	25	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Δημιουργία και εξοπλισμός τουλάχιστον 25 συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως πιστοποιούνται με πιστοποιητικά αποδοχής και εγκρίνονται από τις σχολικές επιθεωρήσεις της κομητείας, σε χώρους που παρέχονται από την κοινότητα/διάφορα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τις απομακρυσμένες/μειονεκτούσες περιοχές. Κάθε συμπληρωματική υπηρεσία έχει 2

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αίθουσες διδασκαλίας/ομάδες. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες είναι σε θέση να παρέχουν εκπαιδευτική υποστήριξη ανά υπηρεσία σε τουλάχιστον 20 παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών, για τουλάχιστον 500 παιδιά που λαμβάνουν στήριξη συνολικά.
460	Επένδυση 3. Πρόγραμμα-πλαίσιο για τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης	Στόχος	Εκπαιδευμένοι συμμετέχοντες		Αριθμός	0	5420	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Πιστοποιητικά συμμετοχής στο μάθημα για τους συμμετέχοντες σε τρία προγράμματα κατάρτισης: — δύο προγράμματα συνεχούς κατάρτισης για 420 εκπαιδευτές: ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος σπουδών, με ενότητες για διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης ενότητας ψηφιακής εκπαίδευσης· ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές (από τρεις τομείς: κοινωνική εκπαίδευση, εκπαίδευση και υγεία), για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης· — ένα πρόγραμμα κατάρτισης για 5000 διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό που εργάζεται σε συνήθειες και συμπληρωματικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										νεοσύστατων υπηρεσιών.
462	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Τίθεται σε ισχύ κυβερνητική απόφαση για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση στα σχολεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, με χρονικά προσδιορισμένους, τεκμηριωμένους και οικονομικά αποδοτικούς στόχους. Το εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση επιτρέπει μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
463	Μεταρρύθμιση 3. Μεταρρύθμιση του συστήματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη χρήση του εργαλείου MATE σε εθνικό επίπεδο	Διάταξη του ΜΟ που αναφέρει την έναρξη ισχύος της χρήσης του εργαλείου MATE σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη χρήση της ενότητας ΤΠ ΜΑΤΕ σε εθνικό επίπεδο. Η ενότητα ΤΠ εντοπίζει τους κινδύνους, ενώ το εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές μονάδες με υψηλό βαθμό κινδύνου εγκατάλειψης του σχολείου (ποσοστό νέων που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης), εκείνους που λαμβάνουν επιχορηγήσεις.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				εκπαίδευσης						
464	Επένδυση 4. Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτρου και υψηλού κινδύνου εγκατάλειψης	Ορόσημο	Ανοικτή πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη στήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση	Δημοσίευση της πρόσκλησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη στήριξη σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση. Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται με βάση ένα βάρος που αναλύει την ποσότητα, δηλαδή τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ή την ποιότητα, δηλαδή τη βαθμολογία που προκύπτει από την εθνική αξιολόγηση. Με βάση τον δείκτη ευπάθειας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα σχολεία MATE ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την προτεραιότητα της παρέμβασης: υψηλή, μέτρια και χαμηλή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θεωρούνται εκείνες που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μεταξύ 3,5 και 5 και έχουν διάφορα στοιχεία ευπάθειας, όπως μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και ανεπαρκή αποτελέσματα εθνικών αξιολογήσεων.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										Τα σχολεία αυτά θα λάβουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες - εξωσχολικές δραστηριότητες - ήσσονος σημασίας εργασίες και αγορές αγαθών, - υποτροφίες για μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα σχολεία καθίστανται υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των μαθητών και για την τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, με τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών στο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΜΑΤΕ.
465	Επένδυση 4. Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτρου και υψηλού κινδύνου	Στόχος	Εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία χορηγήθηκε το πρόγραμμα επιχορηγήσεων (Παρτίδα 1)		Αριθμός	0	750	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	750 εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν υποτροφίες για την υποστήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	εγκατάλειψης									προειδοποίησης στην εκπαίδευση. Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται με βάση ένα βάρος που αναλύει την ποσότητα, δηλαδή τον αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ή την ποιότητα, δηλαδή τη βαθμολογία που προκύπτει από την εθνική αξιολόγηση. Με βάση τον δείκτη ευπάθειας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα σχολεία MATE ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την προτεραιότητα της παρέμβασης: υψηλή, μέτρια και χαμηλή. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες χρειάζονται άμεση παρέμβαση, θεωρούνται εκείνες που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μεταξύ 3,5 και 5 και έχουν διάφορα στοιχεία ευπάθειας, όπως μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και ανεπαρκή αποτελέσματα εθνικών αξιολογήσεων. Τα σχολεία αυτά θα λάβουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες - εξωσχολικές δραστηριότητες - ήσσονος σημασίας εργασίες και

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										αγορές αγαθών, - υποτροφίες για μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση από την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Τα σχολεία καθίστανται υπεύθυνα για τα αποτελέσματα των μαθητών και για την τακτική ενημέρωση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, με τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών στο σύστημα συλλογής δεδομένων του ΜΑΤΕ.
466	Επένδυση Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτρου και υψηλού κινδύνου εγκατάλειψης	4. Στόχος	Πρόσθετα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία χορηγούνται επιχορηγήσεις		Αριθμός	750	2300	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 3	2026	Πρόσθετα εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν υποτροφίες για τη στήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές μονάδες υψηλής και μεσαίας προτεραιότητας ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα για χρηματοδότηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: - παιδαγωγικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										- εξωσχολικές δραστηριότητες· - ήσσονος σημασίας έργα και αγορές αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού εξοπλισμού· - υποτροφίες για μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες· είτε - συμπράξεις με ΜΚΟ για την υποστήριξη και/ή εξωσχολικές δραστηριότητες.
468	Επένδυση 4. Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτρου και υψηλού κινδύνου εγκατάλειψης	Στόχος	Μείωση του αριθμού των σχολείων με μέτριο και υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης		Αριθμός	2 300	1725	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Ο αριθμός των σχολείων με μεσαίο και υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου μειώνεται κατά 575. Ο δείκτης τρωτότητας χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί η μείωση κατά 25 % της κοόρτης υψηλής και μεσαίας προτεραιότητας παρέμβασης, με βάση το σενάριο ακριβώς πριν από την κατανομή της παρτίδας 1 των επιχορηγήσεων.
469	Επένδυση 5. Κατάρτιση για τους χρήστες του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού προειδοποίησης	Ορόσημο	Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης που παρέχεται στους χρήστες του ρουμανικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ MATE	Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης που παρέχεται στους χρήστες του ρουμανικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ MATE				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2025	Περιγραφή των προδιαγραφών ενός διαδικτυακού κύκλου κατάρτισης για τους χρήστες του εργαλείου ΤΠ SIIR και MATE. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κατάρτιση είναι ορατός στον ιστότοπο https://mate.edu.ro/harta-formare/ . Οι ενότητες της εκπαιδευτικής σειράς είναι προσαρμοσμένες στα εξής: - ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών (εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), προσεγγίσεις διδασκαλίας με επίκεντρο τον σπουδαστή, διαπολιτισμικές ικανότητες και

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	(ΜΑΤΕ)___για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου									διαμορφωτική αξιολόγηση· - βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας· - παροχή εκπαίδευσης για τη χρήση της ενότητας υπολογιστή ΜΑΤΕ· - εκστρατείες ευαισθητοποίησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στους μαθητές από μειονεκτούσες ομάδες· - στήριξη των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
470	Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας οργάνωσης ολόκληρης της διπλής διαδρομής και των νέων προσόντων που προκύπτουν από την πλήρη διπλή διαδρομή	Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για την οργάνωση ολόκληρης της διπλής διαδρομής και των νέων προσόντων που προκύπτουν από την πλήρη διπλή				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η νέα μεθοδολογία: - αποσκοπούν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στην επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση (ΕΕΚ)· - εξασφάλιση πλήρους εκπαιδευτικής πορείας για τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα διττής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τίτλος σπουδών 3-7). - διασφάλιση της αντιστοιχίας μεταξύ των επιπέδων του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, των πράξεων εκπαίδευσης/προσόντων που πρόκειται να εκδοθούν, του τύπου των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
				διαδρομή						Ρουμανία μέσω των οποίων μπορούν να επιτευχθούν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, των επιπέδων αναφοράς του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, καθώς και των όρων πρόσβασης που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων.
471	Μεταρρύθμιση 4. Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Στόχος	Ποσοστό μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών λυκείου		Ποσοστο%	17 %	22 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Αύξηση κατά πέντε σημεία επίπτωσης στο ποσοστό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στην επαγγελματική διαδρομή (για παράδειγμα, μαθητές στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, στα τεχνολογικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διπλής διαδρομής), σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών λυκείου, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο SIIR. Η βάση αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης είναι ο αριθμός των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σχολικό έτος 2020-2021.
472	Επένδυση 6. Κατασκευή και εξοπλισμός επαγγελματικών πανεπιστημιούπολεων στο πλαίσιο περιφερειακών κοινοπραξιών	Στόχος	Πέντε ολοκληρωμένες επαγγελματικές πανεπιστημιούπολεις που κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν στο πλαίσιο 5		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Πέντε ολοκληρωμένες επαγγελματικές πανεπιστημιούπολεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο πέντε περιφερειακών κοινοπραξιών. Καθεμία από τις πέντε περιφερειακές κοινοπραξίες αποτελείται τουλάχιστον από τους ακόλουθους

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			περιφερειακών κοινοπραξιών							τύπους οντοτήτων: τοπικές δημόσιες αρχές, τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, τεχνικά πανεπιστήμια. Οι νεόδμητες ολοκληρωμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα επαγγελματικής κατάρτισης που κατασκευάζεται είναι εξοπλισμένο για ψηφιακά εργαστήρια, όπως πιστοποιείται με πιστοποιητικά αποδοχής.
477	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για τη διασφάλιση προτύπων για τον εξοπλισμό των σχολείων με τεχνολογικό εξοπλισμό και πόρους για εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο και για τη	Διάταξη του ΜΟ που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τα πρότυπα εξοπλισμού				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα τεχνικού εξοπλισμού για τα σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο εικονικό περιβάλλον και μέσω της εικονικής τεχνολογίας.

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
			διασφάλιση βιώσιμου αντικτύπου των προτεινόμενων επενδύσεων							
478	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα και τον τρόπο αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας στις σχολικές εξετάσεις	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες και την αξιολόγηση των ψηφιακών ικανοτήτων				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 2	2022	Ο νέος νόμος που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και τον τρόπο αξιολόγησης των ψηφιακών ικανοτήτων στις σχολικές εξετάσεις: - Καθορίζει το προφίλ ψηφιακών δεξιοτήτων του επαγγελματία στην εκπαίδευση, καθώς και τον μηχανισμό για την επικύρωση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στις σχολικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ³⁷ . - Να ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαίσιο ενότητες ψυχοπαιδαγωγικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών και για την εξοικείωση και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας βάσει του πλαισίου DigCompEdu. - Θέσπιση του πλαισίου για την επιθεώρηση των σχολείων

³⁷ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466> Πολωνία

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										(παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εικονικής διδασκαλίας). Θέσπιση των μεθοδολογιών αξιολόγησης για το διαδικτυακό περιβάλλον και τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλατφόρμας για την ασφαλή αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών.
479	Μεταρρύθμιση 5. Έγκριση του νομικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων που καθορίζουν το εθνικό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακών δεξιοτήτων για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση	Διάταξη της νομικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος του εθνικού πλαισίου αναφοράς για τις ψηφιακές δεξιότητες				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων που καθορίζουν το εθνικό πλαίσιο αναφοράς για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των προπανεπιστημιακών μαθητών σύμφωνα με το DigComp: Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες ³⁸ .
480	Επένδυση 8. Πρόγραμμα κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό στον τομέα της ψηφιακής παιδαγωγικής	Στόχος	Εκπαιδευτικοί καταρτισμένοι για την ψηφιακή παιδαγωγική και τις ψηφιακές δεξιότητες		Αριθμός	0	100 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Πιστοποιητικά συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για ψηφιακή παιδαγωγική και ψηφιακές δεξιότητες για τουλάχιστον 100 000 εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων από αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές.
482	Επένδυση 9. Εξασφάλιση	Ορόσημο	Σχολεία και εξωσχολικά	Σχολεία και εξωσχολικά				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πιστοποιητικά παραλαβής που αποδεικνύουν την παράδοση και θέση σε

³⁸ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281> Πολωνία

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ψηφιακού εξοπλισμού και τεχνολογικών πόρων για σχολεία και εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα		εκπαιδευτικά ιδρύματα εξοπλισμένα με τεχνολογικούς πόρους	εκπαιδευτικά ιδρύματα εξοπλισμένα με τεχνολογικούς πόρους						λειτουργία εξοπλισμού σε σχολεία και εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως εξής: - Τουλάχιστον 4 300 εξοπλισμένα με νέους τεχνολογικούς πόρους για εργαστήρια ΤΠ. - Τουλάχιστον 3 600 εξοπλισμένα με νέες τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμό. - Αγοράστηκαν τουλάχιστον 1100 έξυπνα εργαστήρια.
485	Μεταρρύθμιση 6. Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και χρηματοδότησης στο σύστημα προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Στο πλαίσιο της μετάβασης σε πράσινα και έξυπνα κτίρια, είναι αναγκαίο να μεταρρυθμιστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των σχολείων. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει: - Κανόνες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία κτιρίων για σχολεία και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Normative 010/1997). - Επικαιροποίηση/σύνταξη ελάχιστων αποθεματικών με επικαιροποίηση των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: Ελάχιστο επίδομα για τις τάξεις V έως VIII, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 3486/2006, Minimum endowment Rules for primary education ministerial Order 3263/2006, Προσχολικά πρότυπα και κανονισμοί, παράρτημα 1 πρότυπα για

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										το διδακτικό υλικό και 0 παράρτημα 2 σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα εξοπλισμού, που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 3850/2010. Το κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων στη μετάβαση σε πράσινα κτίρια συμπληρώνεται από κανονισμούς σχετικά με τη λειτουργία των πράσινων σχολείων και από μεθοδολογίες για τη λειτουργία και την οργάνωση πράσινων σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών, τα οποία καθορίζουν διδακτικά ορόσημα για την προώθηση της συμπεριφοράς των μαθητών που σέβονται το φυσικό περιβάλλον.
486	Επένδυση 10. Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Ορόσημο	Παράδοση ηλεκτρικών μικρών λεωφορείων	Παραδιδόμενα ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Πιστοποιητικά παραλαβής σε επίπεδο κομητείας που αποδεικνύουν την παράδοση 1 218 ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών.
487	Επένδυση 10. Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Στόχος	Ανακαίνιση του χώρου προσχολικής εκπαίδευσης		Αριθμός m ²	0	18289	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Τα πιστοποιητικά παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών επιβεβαιώνουν ότι έχουν ανακαινιστεί τουλάχιστον ¹⁸ 289 m ² προσχολικών χώρων. Οι εργασίες ανακαίνισης μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση, ηλιακούς συλλέκτες, εργαστήρια φυσικών επιστημών, χώρους πρασίνου ή

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
										εγκαταστάσεις για επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. Οι ανακαινισμένες περιοχές επιτυγχάνουν αύξηση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 % σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
489	Επένδυση 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και εργαστήρια σχολικών επιστημών/σχολικά γραφεία	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για την τοποθέτηση επίπλων στις αίθουσες διδασκαλίας	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για την τοποθέτηση επίπλων στις αίθουσες διδασκαλίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας των προσχολικών σχολείων, των κομητειακών κέντρων πόρων και εκπαιδευτικής βοήθειας και των εξωσχολικών εκπαιδευτικών μονάδων από το σχολικό δίκτυο με βάση τα ελάχιστα πρότυπα εξοπλισμού αιθουσών/εργαστηρίων/σχολικών εργαστηρίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους, το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε συστάσεις προς τους δικαιούχους σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές. Δίνεται προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν είχαν επωφεληθεί από αυτό το είδος επενδύσεων κατά τα τελευταία 5 έτη.
490	Επένδυση 11. Παροχή	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό επιστημονικών

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και εργαστήρια σχολικών επιστημών/σχολικά γραφεία		χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό σχολικών επιστημονικών εργαστηρίων/σχολικών γραφείων	χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό σχολικών επιστημονικών εργαστηρίων/σχολικών γραφείων						εργαστηρίων/σχολικών γραφείων των προσχολικών σχολείων, κομητειακών κέντρων πόρων και εκπαιδευτικής βοήθειας και εξωσχολικών εκπαιδευτικών μονάδων από το σχολικό δίκτυο με βάση τα ελάχιστα πρότυπα εξοπλισμού αιθουσών/εργαστηρίων/σχολικών γραφείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους, το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε συστάσεις προς τους δικαιούχους σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές. Όλα τα σχολικά γραφεία και τα επιστημονικά εργαστήρια, εκτός από τα εργαστήρια ITC, είναι εξοπλισμένα με έπιπλα, υλικά και εξοπλισμό για διδακτική χρήση, με βάση τα πρότυπα χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 6. Προτεραιότητα δίνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν έχουν επωφεληθεί από αυτό το είδος επενδύσεων κατά τα τελευταία 5 έτη και τα οποία βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.
491	Επένδυση 11. Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες	Ορόσημο	Εξοπλισμένες προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και επιστημονικά εργαστήρια/σχολικά	Εξοπλισμένες προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και επιστημονικά				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πιστοποιητικά παραλαβής που αποδεικνύουν την παράδοση και τη θέση σε λειτουργία επίπλων, υλικών και εξοπλισμού για διδακτική χρήση για τον εξοπλισμό 85 000 αιθουσών διδασκαλίας

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
	και εργαστήρια σχολικών επιστημών/σχολικά γραφεία		ερμάρια	εργαστήρια/σχολικά ερμάρια						και επιστημονικών εργαστηρίων/σχολικών γραφείων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
494	Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακή ς εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διαχείρισης	Ορόσημο	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένο υ του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές	Υπογραφή της σύμβασης				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2022	Η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: I Μεταρρύθμιση της διαχείρισης και II. Αποκέντρωση Το Υπουργείο Παιδείας συνάπτει εξωτερική τεχνική βοήθεια για: - την ανάλυση της τρέχουσας διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης· - την παροχή συστάσεων και σχεδίου για τη βελτίωση της διαχείρισης των σχολείων μέσω πιλοτικού προγράμματος· - την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης. Προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα του συστήματος διαχείρισης της προσχολικής εκπαίδευσης και να αυξηθεί η αυτονομία των σχολείων, καταρτίζεται σχέδιο μέτρων.
495	Μεταρρύθμιση 7. Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του	Ορόσημο	Ανάλυση της διακυβέρνησης του συστήματος	Ανάλυση της διακυβέρνησης του συστήματος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2026	Με βάση την ανάλυση και τις συστάσεις της εξωτερικής τεχνικής βοήθειας που προβλέπεται για τη μεταρρύθμιση της

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διαχείρισης		προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημοσιευθέν σχέδιο δράσεων	προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημοσιευθέν σχέδιο δράσεων						διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δημοσιεύεται σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες: - Την επανεξέταση της μεθοδολογίας για την πρόσληψη διευθυντών σχολείων. - Την επανεξέταση της μεθοδολογίας για την πρόσληψη και την αξιολόγηση των σχολικών επιθεωρητών, βάσει κριτηρίων επιδόσεων. - Πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη στήριξη 60 σχολείων για την πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης για την αύξηση της αυτονομίας σε επίπεδο σχολείου, με έμφαση στα σχολικά προγράμματα σπουδών, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση.
497	Επένδυση 14. Εξοπλισμός εργαστηρίων πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ	Ορόσημο	Εργαστήρια πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ εξοπλισμένα	Εργαστήρια πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ εξοπλισμένα				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πιστοποιητικά αποδοχής που αποδεικνύουν την παράδοση και την αποστολή εξοπλισμού για 500 εργαστήρια πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ.
502	Επένδυση 16α. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του	Στόχος	Υποστηριζόμενα πανεπιστήμια		Αριθμός	0	60	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Τα πιστοποιητικά παραλαβής αποδεικνύουν την παράδοση ψηφιακής υποδομής για 60 πανεπιστήμια. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ένας

Επόμε	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα του μέτρου	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	μέλλοντος									κεντρικός κατάλογος συμμετεχόντων αποδεικνύουν την υλοποίηση επενδύσεων σε ψηφιακές δεξιότητες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
507	Επένδυση 18. Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για το προσωπικό διαχείρισης της εκπαίδευσης	Στόχος	Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού διαχείρισης		Αριθμός	0	10 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Πιστοποιητικά συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης για 10 000 μέλη του προσωπικού διαχείρισης της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται από διαπιστευμένους παρόχους κατάρτισης.

Ο.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

I. Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα:

Επένδυση 1α. Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ικανότητας του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης με την κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και τον εξοπλισμό βρεφονηπιακών σταθμών.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 1 στη συνιστώσα μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

ii. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK) και διττή εκπαίδευση:

Επένδυση 13. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK)

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των σχολείων που ανήκουν στο δίκτυο EEK.

Η επένδυση συνίσταται στην αγορά ψηφιακού εξοπλισμού για σχολεία EEK.

iii. Ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης:

Επένδυση 16. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία τους για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση των ψηφιακών υποδομών και των ψηφιακών ικανοτήτων των φοιτητών και του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 16α στη συνιστώσα μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

iv. Υποδομές:

Επένδυση 10α. Κατασκευή δικτύου πράσινων σχολείων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προσχολικών σχολείων μέσω της μετάβασης σε πράσινα σχολεία.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον σχολείων.

Το μέτρο αυτό συμπληρώνει την επένδυση 10 στη συνιστώσα μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης.

Επένδυση 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (στέγαση, κυλικεία, εγκαταστάσεις αναψυχής)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός τριών τύπων υποδομών σε πανεπιστημιακές πανεπιστημιούπολεις.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό χώρων αναψυχής και ανάγνωσης, κυλικείων και χώρων στέγασης σε πανεπιστημιακές πανεπιστημιούπολεις.

Ο.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
457α	Επένδυση 1α. Κατασκευή εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	Στόχος	Κατασκευασμένο ι και εξοπλισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Πιστοποιητικά παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών και πιστοποιητικά παράδοσης εξοπλισμού που αποδεικνύουν ότι έχουν κατασκευαστεί και εξοπλιστεί 30 βρεφονηπιακοί σταθμοί.
488	Επένδυση 10α. Κατασκευή νέου δικτύου πράσινων σχολείων	Στόχος	Κατασκευή νέου πράσινου σχολικού χώρου		Αριθμός m ²	0	32 764	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Τα πιστοποιητικά παραλαβής ολοκλήρωσης των εργασιών επιβεβαιώνουν ότι ^{έχουν} κατασκευαστεί πράσινα σχολεία συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 32 764 m ² . Τα νεόδμητα πράσινα σχολεία συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (ΟΕΥΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
496	Επένδυση 13. Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)	Ορόσημο	Σχολεία ΕΕΚ εξοπλισμένα με ψηφιακό εξοπλισμό για εργαστήρια ΤΠ	Σχολεία ΕΕΚ εξοπλισμένα με ψηφιακό εξοπλισμό για εργαστήρια ΤΠ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Πιστοποιητικά αποδοχής που αποδεικνύουν την παράδοση και τη θέση σε λειτουργία του ψηφιακού εξοπλισμού και της υποκείμενης υποδομής που απαιτούνται για τον εξοπλισμό της διδασκαλίας για 500 εργαστήρια ΤΠ σε σχολεία ΕΕΚ.
500	Επένδυση 16. Ψηφιοποίηση των	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων για	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Υπογραφή συμβάσεων για επιχορηγήσεις σε 60 πανεπιστήμια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημο)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος		επιχορηγήσεις για κέντρα καινοτόμου τεχνολογίας σε πανεπιστήμια							για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων μέτρων για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών και του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού: - θέση σε λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ψηφιακών Κέντρων, - προγράμματα κατάρτισης για την ψηφιακή ικανότητα, - ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών για τον ψηφιακό τομέα, - προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδαστές με σκοπό την επιλογή αναδυόμενων επαγγελμάτων ΤΠΕ, - προγράμματα κατάρτισης για νέες δεξιότητες διδασκαλίας/αξιολόγησης σε υβριδικό σύστημα, ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων για 1 000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
503	Επένδυση 17. Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών	Ορόσημο	Κατασκευή και εκσυγχρονισμός χώρων αναψυχής και ανάγνωσης,	Κατασκευή και εκσυγχρονισμός χώρων				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Κατασκευή 6 131 χώρων αναψυχής και ανάγνωσης, 130 κυλικείων και 498 θέσεων στέγασης· και εκσυγχρονισμός 3 565 χώρων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	(στέγαση, κυλικεία, εγκαταστάσεις αναψυχής)		κυλικείων και χώρων στέγασης	αναψυχής και ανάγνωσης, κυλικείων και χώρων στέγασης						αναψυχής και ανάγνωσης, 1 815 κυλικείων και 10 647 θέσεων στέγασης σε πανεπιστημιακές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ο οποίος αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικών παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι ανακαινισμένες υποδομές συνεπάγονται αύξηση κατά 30 % της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση, η οποία αποδεικνύεται μέσω εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Οι νεόδμητες υποδομές συμμορφώνονται με τον στόχο της επίτευξης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας (OEYΠ) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τουλάχιστον το 40 % του συνολικού αριθμού των 22 786 χώρων αναψυχής και ανάγνωσης, κυλικείων και χώρων στέγασης προορίζεται για

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ στόχος	Όνομα	Ποιοτικές δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικά δείκτες (για στόχους)			Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα της, μέτρο	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										μαθητές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

P. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 16: REPowerEU

Στόχος του κεφαλαίου για το REPowerEU είναι να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στη Ρουμανία, στηρίζοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως με στόχο τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές και αυξάνοντας την ικανότητα του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να ενσωματώνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η συνιστώσα αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που απευθύνθηκαν στη Ρουμανία το 2022 και το 2023. Ειδικότερα, συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως με την ταχύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της δυναμικότητας του δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της νέας δυναμικότητας στην αγορά. Συμβάλλει επίσης στην αύξηση του ρυθμού και της φιλοδοξίας των ενεργειακών ανακαινίσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος, μεταξύ άλλων με την παροχή καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες και επιλογές βιώσιμης χρηματοδότησης. Τέλος, συμβάλλει στην παροχή και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3 2022 και 3 2023).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο της εν λόγω συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [C (2023) 6454 final].

P.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη

Μεταρρύθμιση 1: Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να θεσπιστούν ειδικές νομικές πράξεις και κανονιστικό πλαίσιο για τις περιοχές επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σύντομες και απλές διαδικασίες αδειοδότησης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται επίσης στην υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης στους τομείς επιτάχυνσης μετά από έναν πρώτο γύρο διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Μεταρρύθμιση 2: Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ειδικών γραφείων μίας στάσης (OSS) για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών κατοικιών και τη διευκόλυνση των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης και των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία φυσικών γραφείων και ενός διαδικτυακού σημείου επαφής για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας τεκμηρίωσης για τις εν λόγω ανακαινίσεις και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επένδυση 2: Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στόχος της επένδυσης είναι η εγκατάσταση δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ισχύος 950 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επένδυση 4: Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά

Η επένδυση αποσκοπεί στην αύξηση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την παροχή οικονομικής στήριξης στους ιδιοκτήτες κατοικιών.

Η επένδυση αυτή συνίσταται στη διανομή κουπονιών για την εγκατάσταση νέων συστημάτων ηλιακών συλλεκτών ή συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επένδυση 5: Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση της ευελιξίας και η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ).

Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υποσταθμούς του ΔΣΜ για τη μείωση της ίδιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στην αγορά εξοπλισμού για τη μείωση της μέσης διάρκειας των παρεμβάσεων στο δίκτυο του ΔΣΜ και στον εξοπλισμό ενός κέντρου δεδομένων.

Επένδυση 7: Καθεστώς κουπονιών επιχορηγήσεων για τη στήριξη των αναβαθμίσεων της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στη μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας των νοικοκυριών, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες κατοικιών χρηματοδοτική στήριξη για συνδυασμένες ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε μονοκατοικίες οικιστικά κτίρια μόνο για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και ευάλωτους καταναλωτές ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στην εκταμίευση κουπονιών για την πραγματοποίηση ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων στα σπίτια τους.

Επένδυση 8: Συμβάσεις κατανομής διαφορών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ανάπτυξης χερσαίας αιολικής δυναμικότητας που καλύπτεται από γύρο κατανομής συμβάσεων επί διαφοράς (CfD).

Η επένδυση αυτή συνίσταται στην υπογραφή συμβάσεων επί διαφοράς με τους επιτυχόντες φορείς ανάπτυξης έργων (τελικοί δικαιούχοι).

P.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
508	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Ορόσημο	Εξοπλισμός για την υπηρεσία κρατικών τομέων (ADS)	Παραδιδόμενος εξοπλισμός				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά παράδοσης για τον ακόλουθο εξοπλισμό: 1. τουλάχιστον δύο εξυπηρετητές που υποστηρίζουν το νέο ψηφιακό σύστημα υψηλών επιδόσεων και τέσσερις φορητούς υπολογιστές εξοπλισμένους με λογισμικό (για παράδειγμα, Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra). 2. τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με σταθμούς μετάδοσης RTK. 3. τουλάχιστον τέσσερα οχήματα παντός εδάφους μηδενικών εκπομπών.
509	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων	Διάταξη για την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Οι τροποποιήσεις των νομικών και κανονιστικών πράξεων τίθενται σε ισχύ και θεσπίζουν πλαίσιο για τη χρήση κρατικής γης υπό τη διαχείριση του Κρατικού Οργανισμού Χωροταξίας (ADS) ως περιοχών επιτάχυνσης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
										συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: 1. καθορισμός περιοχών επιτάχυνσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υποβαθμισμένα εδάφη· 2. διαδικασίες αδειοδότησης που εγκρίνονται εντός έξι μηνών· 3. ψηφιοποίηση της αδειοδότησης (υπηρεσία μίας στάσης).
510	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Ορόσημο	Δημιουργία ενιαίου εθνικού μητρώου για τις κρατικές εκτάσεις	Δημιουργία και λειτουργία ενιαίου εθνικού μητρώου				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Δημιουργείται και λειτουργεί ενιαίο εθνικό μητρώο για τις κρατικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις ταξινομούνται βάσει σαφών κριτηρίων για την ταξινόμηση και τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένων 84 000 εκταρίων γης (εκ των προτέρων χαρακτηρισμένων ως υποβαθμισμένων/μη παραγωγικών) που χαρακτηρίζονται ως περιοχές επιτάχυνσης για ΑΠΕ, εκτός εάν ανεξάρτητες εδαφολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ακαταλληλότητα.

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
511	Μεταρρύθμιση 1. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης στις περιοχές επιτάχυνσης	Υπογραφή συμβάσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Μετά από έναν πρώτο γύρο διαδικασιών υποβολής προσφορών, έχουν υπογραφεί συμβάσεις παραχώρησης γης για την κατασκευή νέας δυναμικότητας παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιοχές επιτάχυνσης.
516	Επένδυση 4. Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά	Στόχος	Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά		Αριθμός κουπονιών	0	61 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η εκταμίευση των κουπονιών αποδεικνύεται ανά νοικοκυριό με πιστοποιητικά αποδοχής που επιβεβαιώνουν την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (με καθαρή δυναμικότητα τουλάχιστον 3 kW) και/ή συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (με ωφέλιμη δυναμικότητα τουλάχιστον 5 kWh). Τα αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιλέξιμα για στήριξη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης κατοικιών κατέχει ήδη ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα καθαρής ισχύος τουλάχιστον 3 kW.

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
523	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών και κανονιστικών πράξεων για τη δημιουργία γραφείων μίας στάσης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	Διάταξη για την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος νομικών και κανονιστικών πράξεων που παρέχουν το πλαίσιο για τη δημιουργία φυσικών γραφείων OSS, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας σε ιδιοκτήτες κατοικιών. Το πλαίσιο που θεσπίζεται με τις νομικές πράξεις περιλαμβάνει διατάξεις που προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τη διακυβέρνηση και τη δομή χρηματοδότησης των γραφείων της ΥΜΣ.
524	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού της ΥΜΣ		Αριθμός	0	84	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Πιστοποιητικά ολοκλήρωσης κατάρτισης για 84 μέλη του προσωπικού της ΥΜΣ με σκοπό την εκτέλεση διαφορετικών καθηκόντων στα γραφεία της ΥΜΣ.
525	Μεταρρύθμιση 2. Δημιουργία υπηρεσιών μίας	Στόχος	Άνοιγμα φυσικών γραφείων OSS		Αριθμός	0	42	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	42 τα φυσικά γραφεία OSS είναι έτοιμα για εξυπηρέτηση και ανοικτά στους πολίτες.

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους παραγωγούς καταναλωτές									
124	Επένδυση 2. Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Ορόσημο	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)					ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή). Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» [C (2023) 6454 final]. Η πρόσκληση είναι ανοικτή τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τους μεγάλους επενδυτές.
125	Επένδυση 2.	Στόχος	Εγκατεστημένη		Μεγαβάτ	0	950	ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	Εκδίδονται πιστοποιητικά

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		και συνδεδεμένη με το δίκτυο δυναμικότητα		(MW)			2		αποδοχής εγκατάστασης για δυναμικότητα τουλάχιστον 950 MW από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια), μαζί με πιστοποιητικά σύνδεσης με το δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 124.
518	Επένδυση 5: Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας		GWh	18	9	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Εκδίδονται πιστοποιητικό/-ά αποδοχής για την εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών συλλεκτών ισχύος 11,25 MW και ισχύος αποθήκευσης ενέργειας 5 MW (σε 29 υποσταθμούς), συνοδευόμενα από έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που πιστοποιεί εκτιμώμενη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης του 2022.
520	Επένδυση 5: Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς	Στόχος	Μέση διάρκεια των παρεμβάσεων στο δίκτυο του ΔΣΜ		Ποσοστο%	100 %	50 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα πιστοποιεί τη μείωση της μέσης διάρκειας των παρεμβάσεων στο δίκτυο του ΔΣΜ, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά παράδοσης και εγκατάστασης του ακόλουθου

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	ηλεκτρικής ενέργειας									εξοπλισμού: Ι) εξοπλισμός για τη συντήρηση γραμμών και υποσταθμών μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διατάξεων μέτρησης και ελέγχου γραμμών ισχύος, μετασχηματιστών, μονώσεων, ηλεκτρικών γειώσεων και κινητών ανυψωμένων πλατφορμών εργασίας και γερανών) και ii) λογισμικού για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών συντήρησης (συμπεριλαμβανομένου του SCADA). Κατά κανόνα, όλα τα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, όταν η τεχνολογία μηδενικών εκπομπών δεν είναι διαθέσιμη για μια δεδομένη κατηγορία, χρησιμοποιείται μόνο η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών.
522	Επένδυση 5: Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού	Ορόσημο	Χρησιμοποιούμενο κέντρο δεδομένων	Δημιουργία και χρήση κέντρου δεδομένων				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα πιστοποιεί τη δημιουργία του κέντρου δεδομένων, η οποία συμπληρώνεται από

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας									πιστοποιητικά παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού (μεταξύ άλλων: εξυπηρετητές, δρομολογητές, τείχη προστασίας, εμπορευματοκιβώτια ισχύος), ανάλυση της κυκλοφορίας δικτύου (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, αναλυτή κυκλοφορίας L2-7· τέσσερις λιμένες SFP· πολυλειτουργική SFP και πομποδέκτες SFP μίας λειτουργίας) και ασφάλεια δικτύου (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τειχών προστασίας, μεταγωγέων PoE, δρομολογητών διανομής).
529	Επένδυση 7. Καθεστώς κουπονιών επιχορηγήσεων για τη στήριξη των αναβαθμίσεων της ενεργειακής απόδοσης των	Στόχος	Ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών		Αριθμός (κατοικίες)	0	13 351	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Πιστοποιητικό παραλαβής για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης τουλάχιστον 13 351 κατοικιών μαζί με εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που αποδεικνύουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30 % ανά

Αύξων Αριθμός	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
	νοικοκυριών									κατοικία. Κάθε ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης συμπληρώνεται με την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών καθαρής ισχύος τουλάχιστον 3 kW, οι οποίοι συνδέονται με το δίκτυο. Επιλέξιμα είναι μόνο τα ευάλωτα και φτωχά νοικοκυριά, καθώς και οι κατοικίες των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης G, F, E ή D. Οι κατοικίες που ταξινομούνται στις κατηγορίες σεισμικού κινδύνου RsI και RsII εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
535	Επένδυση Συμβάσεις κατανομής διαφορών	8. Ορόσημο	Υπογραφή συμβάσεων επί διαφοράς για έργα ανανεώσιμης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας	Υπογραφή των συμβάσεων επί διαφοράς				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Υπογραφείσες συμβάσεις επί διαφοράς για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ύψους 350 088 169 EUR για χειρσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.

P.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Επένδυση 4α: Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά

Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την παροχή οικονομικής στήριξης στους ιδιοκτήτες κατοικιών.

Η επένδυση συνίσταται στη διανομή κουπονιών για την εγκατάσταση νέων ηλιακών συλλεκτών ή συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

P.4. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Επόμε	Μέτρο	Ορόσημο /Στόχος	Όνομα	Ποιοτικός δείκτης (για ορόσημο)	Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο			Διάρκεια		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Βάση αναφοράς	Στόχο	Τρίμηνο	Έτος	
516α	Επένδυση 4α. Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά	Στόχος	Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά		Αριθμός κουπονιών	0	61 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η εκταμίευση των κουπονιών αποδεικνύεται ανά νοικοκυριό με πιστοποιητικά αποδοχής που επιβεβαιώνουν την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (με καθαρή δυναμικότητα τουλάχιστον 3 kW) και/ή συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (με ωφέλιμη δυναμικότητα τουλάχιστον 5 kWh). Τα αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιλέξιμα για στήριξη μόνον όταν ο ιδιοκτήτης κατοικιών κατέχει ήδη ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα καθαρής ισχύος τουλάχιστον 3 kW.

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για το 1.2

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας ανέρχεται σε 21 410 527 593 EUR.

2. ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΣΤΗΡΙΞΗ

2.1 χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.1.1 πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
146	Γ7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ-2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια των δικτύων 5G
69	Γ4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/ Ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής και διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας	ΙΓ	Έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής 2021-2025 και εφαρμογή του σχεδίου δράσης
113	Γ6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	ΙΙ	Παροπλισμός της παραγωγικής ικανότητας με καύση άνθρακα
142	Γ7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	ΙΓ	Σύσταση και λειτουργία ειδικής ομάδας για την υλοποίηση και την παρακολούθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού
150	Γ7.R3 Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας	ΙΓ	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
	των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές κρίσιμης αξίας		στον κυβερνοχώρο 2021-2026
211	Γ8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	ΙΓ	Σύμβαση τεχνικής βοήθειας παρεχόμενης από οντότητα που επιλέγεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις
212	Γ8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	ΙΓ	Έναρξη ισχύος υπουργικού διατάγματος για τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης επιφορτισμένης με την επανεξέταση, με την υποστήριξη του παρόχου τεχνικής βοήθειας, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των πολιτικών παρεμβάσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα
220	Γ8.Θ2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης
366	Γ12.Θ1 Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή	ΙΓ	Θέσπιση κριτηρίων για την ιεράρχηση των επενδύσεων σε ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα
426	Γ14.R6 Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της νέας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς
450	Γ14.Θ5 Παρακολούθηση και εφαρμογή του σχεδίου	ΙΓ	Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι: πληροφορίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
451	Γ14.Θ5 Παρακολούθηση και εφαρμογή του	ΙΓ	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού διατάγματος με το οποίο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
	σχεδίου		θεσπίζεται η νομική εντολή του Υπουργείου Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων (ΜΙΠΕ), του Υπουργείου Οικονομικών και της Αρχής Ελέγχου (ΑΕ)
462	Γ15.R3 Μεταρρύθμιση του συστήματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση της εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
464	Γ15.Θ4 Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	ΙΓ	Ανοικτή πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τη στήριξη των σπουδαστών για τη μετάβαση από την κατώτερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση 5 δείκτες που ορίζονται στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στην εκπαίδευση
		Instalmet Amount Ποσό	2 037 146 414 EUR

2.1.2 δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
124	Γ6.Θ1 Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	ΙΓ	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή)
143	Γ7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	ΙΓ	Ολοκληρωμένη ανάλυση των επιλογών για την αρχιτεκτονική του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους
191	Γ8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εγγραφή φορολογούμενων νομικών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης		προσώπων σε φορείς ειδικού σκοπού (εικονικός ιδιωτικός χώρος)
195	Γ8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	II	Θέση σε λειτουργία/έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης και Επιθεώρησης Εργασίας για την πρόληψη και τον περιορισμό του φαινομένου της αποφυγής της γκρίζας/μαύρης εργασίας
213	Γ8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	II	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συντάξεων του πυλώνα 2
387	Γ13.R4 Εισαγωγή καρτών εργασίας και επισημοποίηση της οικιακής εργασίας	II	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των κανόνων εφαρμογής της για το σύστημα κουπονιών για οικιακούς βοηθούς
401	Γ14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης επιπτώσεων σε επίπεδο κυβέρνησης και συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης	II	Έναρξη ισχύος των μεθοδολογιών και των διαδικασιών για τη βελτίωση του σκεπτικού της δημόσιας πολιτικής και του σχεδιασμού και της διοικητικής απλούστευσης
404	Γ14.R1 Ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με την ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πολιτικών και ανάλυσης επιπτώσεων σε επίπεδο κυβέρνησης και συντονιστικών υπουργείων, καθώς και με την ενίσχυση των εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα	II	Έναρξη ισχύος νομοθετικής πράξης που θέτει σε λειτουργία μια δομή για τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικού ρυθμιστικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	επίπεδα της διοίκησης		
421	Γ14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	II	Έναρξη ισχύος της απόφασης έγκρισης της στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικαστικού σώματος 2022-2025
430	Γ14.R6 Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
433	Γ14.R8 Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	II	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας για τα ένδικα μέσα (νόμος αριθ. 101/2016)
465	Γ15.Θ4 Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου	II	Εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία χορηγήθηκε το πρόγραμμα επιχορηγήσεων (Παρτίδα 1)
477	Γ15.R5 Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	II	Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για τη διασφάλιση προτύπων για τον εξοπλισμό των σχολείων με τεχνολογικό εξοπλισμό και πόρους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο διαδίκτυο και για τη διασφάλιση βιώσιμου αντικτύπου των προτεινόμενων επενδύσεων
494	Γ15.R7 Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διαχείρισης	II	Υπογραφή της σύμβασης τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος κατάρτισης και καθοδήγησης για διευθυντές και επιθεωρητές
65	Γ4.R1 Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	II	Έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια
114	Γ6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για την έγκριση του

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη
144	Γ7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διακυβέρνηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για τον κυβερνητικό τομέα
145	Γ7.R1 Ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής ενός κυβερνητικού συστήματος υπολογιστικού νέφους	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για τη διαλειτουργικότητα
153	Γ7.Θ1 Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	II	Υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση της επένδυσης βάσει της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση της επένδυσης
147	Γ7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	II	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την άδεια των τηλεπικοινωνιακών φορέων να χορηγούν άδειες 5G
200	Γ8.R3 Ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	II	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας κατάρτισης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τα δημοσιονομικά προγράμματα
355	Γ12.R2 Αύξηση της ικανότητας ανάληψης επενδύσεων σε υποδομές υγείας	II	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης Υποδομών στον τομέα της Υγείας (ANDIS)
356	Γ12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων	II	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	στον τομέα της υγείας		και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
357	Γ12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	II	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
413	Γ14.R2 Αύξηση της στρατηγικής διακυβέρνησης για τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον	II	Θέση σε λειτουργία διοργανικής επιτροπής για το κλίμα
422	Γ14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων
456	C15-II Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	II	Υπογραφή συμβάσεων με δημόσιους φορείς (δήμους) για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή λειτουργία 110 βρεφονηπιακών σταθμών
478	Γ15.R5 Έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	II	Έναρξη ισχύος του νόμου που καθορίζει το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα και τον τρόπο αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας στις σχολικές εξετάσεις
485	Γ15.R6 Επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής και χρηματοδότησης στο σύστημα προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης	II	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για τη βελτίωση της ποιότητας των μαθησιακών περιβαλλόντων
		Ποσό δόσης	2 147 491 242 EUR

2.1.3 τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
22	Γ2.R1 Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων	II	Έγκριση της εθνικής δασικής στρατηγικής 2020-2030
23	Γ2.R1 Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω της ανάπτυξης νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων	II	Έναρξη ισχύος τροποποιημένων υπουργικών διαταγμάτων για τη θέσπιση δεσμευτικών κανόνων για τη δάσωση και την αναδάσωση που προβλέπονται στην εθνική δασική στρατηγική 2020-2030
148	Γ7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ-2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	II	Εφαρμόζονται οι συστάσεις της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας της ΕΕ
149	Γ7.R2 Μετάβαση στους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025 και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	II	Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
152	Γ7.R4 Αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων για τις δημόσιες υπηρεσίες και την ψηφιακή εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών	II	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας και του προέδρου του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για τον ορισμό των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων (COR)
384	Γ13.R3 Παροχή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	II	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την έγκριση των κανόνων εφαρμογής της VMI
410	Γ14.R1 Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	II	Έναρξη ισχύος κατευθυντήριων γραμμών για την κατάλληλη χρήση και επιβολή του Ενιαίου Μητρώου Διαφάνειας Συμπεριόντων (RUTI)
411	Γ14.R1 Βελτίωση της ποιότητας της λήψης	II	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας για τη χρήση των έκτακτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	κυβερνητικών αποφάσεων		διαταγμάτων
412	Γ14.R1 Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	II	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για να διασφαλιστεί η δημοσίευση του πλήρους κειμένου των νόμων μετά τις τροποποιήσεις
470	Γ15.R4 Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	II	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για την έγκριση της μεθοδολογίας οργάνωσης ολόκληρης της διπλής διαδρομής και των νέων προσόντων που προκύπτουν από την πλήρη διπλή διαδρομή
489	Γ15.Θ11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και σχολικά εργαστήρια/σχολικά γραφεία	II	Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης για την τοποθέτηση επίπλων στις αίθουσες διδασκαλίας
490	Γ15.Θ11 Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και σχολικά εργαστήρια/σχολικά γραφεία	II	Εξοπλισμένες προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και επιστημονικά εργαστήρια/σχολικά ερμάρια
66	Γ4.R1. Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Οδική ασφάλεια	II	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια — νομοθεσία σχετικά με την παρακολούθηση, την επιβολή και τις κυρώσεις για παραβάσεις της οδικής ασφάλειας
115	Γ6.R1 Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	II	Παροπλισμός της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη
121	Γ6.R2 Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της	II	Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	ενέργειας		
151	Γ7.R3 Διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων που κατέχουν υποδομές κρίσιμης αξίας	II	Έναρξη ισχύος του νόμου για την άμυνα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ρουμανίας
192	Γ8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	II	Πρόσθετα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε φορείς ειδικού σκοπού
193	Γ8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	II	Έναρξη ισχύος του ισχύοντος νομικού πλαισίου που καθορίζει τα κριτήρια κινδύνου για την κατάταξη των φορολογουμένων. Το νομικό πλαίσιο εγκρίνεται με διάταγμα του προέδρου της ANAF.
194	Γ8.R1 Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	II	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού πλαισίου στον τομέα δραστηριότητας των οργανισμών φορολογικού ελέγχου
199	Γ8.R3 Ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	II	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού για τα σημαντικά έργα δημόσιων επενδύσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των αναθεωρήσεων των δαπανών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
205	Γ8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	II	Ανάλυση του φορολογικού συστήματος της Ρουμανίας με στόχο την εκπόνηση συστάσεων για να διασφαλιστεί ότι το φορολογικό σύστημα συμβάλλει στην προώθηση και τη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
206	Γ8.R4 Αναθεώρηση του φορολογικού	II	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του φορολογικού κώδικα που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	πλαισίου		μειώνουν σταδιακά το πεδίο εφαρμογής του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
215	Γ8.R6 Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη μείωση των δαπανών για ειδικές συντάξεις
221	Γ8.Θ2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Αριθμός ταμειακών μηχανών που συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης
222	Γ8.Θ2 Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 30 %
230	Γ8.Θ4 Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων	Π	Αναβαθμισμένη υποδομή υλισμικού και λογισμικού
288	Γ10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
289	Γ10.R1 Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη δημιουργία δομής παροχής τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε λειτουργία
294	Γ10.Θ1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για την ανανέωση στόλων δημόσιων μεταφορών (προμήθεια καθαρών οχημάτων)
298	Γ10.Θ1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή ITS/άλλων υποδομών ΤΠΕ
301	Γ10.Θ1 Βιώσιμη αστική κινητικότητα	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
351	Γ12.R1	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της υπουργικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία		απόφασης για τους δείκτες απόδοσης και ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των ιατρικών μονάδων που επωφελούνται από το Ταμείο Ποιότητας Υγείας
358	Γ12.R3 Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	ΙΓ	Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
378	Γ13. R1 Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της αναγκαίας νομοθετικής πράξης για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια και τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών
380	Γ13. R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή και τη θέση σε λειτουργία του οδηγού για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποϊδρυματοποίησης
381	Γ13. R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη στήριξη της εφαρμογής της εγκριθείσας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης
424	Γ14.R5 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	ΙΓ	Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
439	Γ14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της επικαιροποιημένης νομοθεσίας για τις κρατικές εταιρείες
440	Γ14.R9 Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	ΙΓ	Θέση σε λειτουργία της ειδικής ομάδας στο Κέντρο της κυβέρνησης για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης
449	Γ14.Θ4 Αύξηση της ικανότητας των	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τον κοινωνικό διάλογο, η οποία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, να συμμετέχουν επαγγελματικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τα κοινωνικά δικαιώματα που καλύπτονται από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να παρακολουθούν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις		προβλέπει ουσιαστικό και έγκαιρο κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ
453	Γ15.R2 Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης	ΙΓ	— Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση του διατομεακού προγράμματος-πλαισίου — Έναρξη ισχύος του ΜΣ που ρυθμίζει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης
463	Γ15.R3 Μεταρρύθμιση του συστήματος υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την πρόληψη και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη χρήση του εργαλείου MATE σε εθνικό επίπεδο
		Ποσό δόσης	1 833 810 414 EUR

2.1.4 τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C2] - R [R1.0] -M [24]	Μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και διακυβέρνησης των δασών μέσω μιας νέας εθνικής δασικής στρατηγικής και επακόλουθων νομικών πράξεων	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων για την τροποποίηση και συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δάση
RO-C [C2] -I [15.0] -M [41]	Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού των κινδύνων πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών	ΙΓ	Έγκριση του σχεδιασμού του έργου
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [59]	Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Απαλλαγή των οδικών μεταφορών και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρέωσης βάσει απόστασης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά) που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, και υψηλότεροι φόροι ιδιοκτησίας για τα πλέον ρυπογόνα επιβατικά οχήματα (αυτοκίνητα/λεωφορεία/πούλμαν)
RO-C [C4] - R [R1.0] -M [60]	Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Απαλλαγή των οδικών μεταφορών και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-ων) για την ενίσχυση της χρήσης καθαρών οχημάτων και των προγραμμάτων ανανέωσης στόλου
RO-C [C6] - R [R1.0] -T [119]	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	ΙΙ	Παροπλισμός της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη
RO-C [C6] - R [R2.0] -M [122]	Μεταρρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας	ΙΓ	Εισαγωγή τουλάχιστον του 15 % των μετοχών της Hidroelectrica στο χρηματιστήριο
RO-C [C6] - R [R3.0] -M [123]	Κατάρτιση πράσινου προϋπολογισμού	ΙΓ	Θέσπιση και χρήση μιας μεθοδολογίας πράσινου δημοσιονομικού σχεδιασμού
RO-C [C7] -I	Ανάπτυξη της κυβερνητικής	ΙΙ	Δημόσιοι οργανισμοί συνδεδεμένοι

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[11.0] -T [154]	υποδομής υπολογιστικού νέφους		μέσω του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους
RO-C [C7] -I [14.0] -M [163]	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	ΙΓ	Συγκέντρωση των εφαρμογών
RO-C [C7] -I [16.0] -M [169]	Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	ΙΓ	Λειτουργικό επιγραμμικό σύστημα REGES
RO-C [C7] -I [17.0] -M [172]	Εισαγωγή ηλεκτρονικών εντύπων (eForms) στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων	ΙΓ	Θέση σε χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
RO-C [C7] -I [114.0] -T [182]	Αύξηση της ανθεκτικότητας και της κυβερνοασφάλειας των υπηρεσιών υποδομών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχονται σε δημόσιες αρχές στη Ρουμανία	Π	Κόμβοι που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για ιδρύματα και οντότητες δημοσίου συμφέροντος
RO-C [C8] -I [12.0] -T [219]	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με το σύστημα διαχείρισης κινδύνων
RO-C [C8] -I [12.0] -T [223]	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Ποσοστό του αριθμού των ελέγχων βάσει εγγράφων που αναφέρθηκαν επί του συνόλου των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση — 60 %
RO-C [C8] -I [12.0] -T [224]	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	Π	Αύξηση του αριθμού των ελέγχων κατά 10 %
RO-C [C8] -I [13.0] -M [228]	Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης	ΙΓ	Αυξημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών και της ANAF
RO-C [C8] -I	Μέσο οικονομικής μοντελοποίησης	ΙΓ	Επικαιροποίηση του εργαλείου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[I6.0] -M [235]	(εργαλειοθήκη προσομοίωσης συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων) για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας πρόβλεψης των συνταξιοδοτικών δαπανών		οικονομικής μοντελοποίησης
RO-C [C8] -I [I8.0] -M [238]	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης είναι λειτουργική	ΙΓ	Αγορά λογισμικού (αδειών) και υλισμικού (φορητοί υπολογιστές), υπηρεσίες πληροφορικής για το προσωπικό, κατάρτιση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης και του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [201]	Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	ΙΓ	Διενέργεια επανεξέτασης των δαπανών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [202]	Βελτίωση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	ΙΓ	Έγκριση πολυετούς στρατηγικής και χρονοδιαγράμματος για τη συστηματική επανεξέταση των δαπανών σε όλους τους τομείς
RO-C [C8] -R [R4.0] -M [207]	Αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	ΙΓ	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για τη μείωση και/ή την εξάλειψη άλλων φορολογικών κινήτρων με στόχο την απλούστευση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος Νομοθεσία για την επέκταση της πράσινης φορολογίας
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [209]	Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	ΙΓ	Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης
RO-C [C8] -R [R6.0] -M [214]	Μεταρρύθμιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος	ΙΓ	Νομική (-ές) πράξη (-εις) για το συνταξιοδοτικό σύστημα
RO-C [C8] -I [I9.0] -M [239]	Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συνταξιοδότησης	ΙΓ	Επανυπολογισθέντα όλα τα αρχεία συντάξεων
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [273]	Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-εων) για τη σύσταση ενιαίου φορέα που θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα συμβούλια, θα διασφαλίζει τον διυπουργικό συντονισμό και θα απευθύνεται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			στον ιδιωτικό τομέα
RO-C [C9] - R [R3.0] -M [274]	Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	II	Έναρξη ισχύος της (των) νομικής (-ών) πράξης (-εων) σχετικά με τη σταδιοδρομία και το καθεστώς του ερευνητή
RO-C [C9] - R [R3.0] -T [275]	Μεταρρύθμιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας	II	Τα θεσμικά όργανα που τήρησαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Πρόσληψης Ερευνητών ξεκίνησαν τη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης
RO-C [C9] -I [I2.a] -T [252]	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα	II	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
RO-C [C9] -I [I3.a] -T [263]	Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	II	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης
RO-C [C9] -I [I8.0] -T [284]	Πρόγραμμα προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας	II	Έργα υπό την καθοδήγηση διεθνών ερευνητών
RO-C [C9] -I [I9.0] -T [285]	Στήριξη των κατόχων πιστοποιητικών αριστείας που έλαβαν στο πλαίσιο του βραβείου ατομικής υποτροφίας Marie Sklodowska Curie	II	Αποδέκτες σφραγίδας αριστείας Marie Sklodowska Curie
RO-C [C9] -I [I10.0] -T [287]	Δημιουργία και οικονομική στήριξη ενός εθνικού δικτύου οκτώ περιφερειακών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού	II	Δημιουργία περιφερειακών κέντρων προσανατολισμού της ερευνητικής σταδιοδρομίας
RO-C [C11] -R [R3.a.0] -M [345]	Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	II	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα
RO-C [C11] -I [I6.0] -M	Δημιουργία ψηφιακού συστήματος για τις διαδικασίες πολιτιστικής	II	Ψηφιακό σύστημα για τις διαδικασίες πολιτιστικής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[348]	χρηματοδότησης		χρηματοδότησης
RO-C [C11] -I [I7.0] -T [350]	Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της παραγωγής και διανομής ταινιών	Π	Παραγωγοί και διανομείς ταινιών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ικανότητα ψηφιακών δεξιοτήτων
RO-C [C12] -R [R1.0] -M [352]	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για ένα νέο υπόδειγμα σύμβασης-πλαισίου για το σύστημα ασφάλισης υγείας
RO-C [C12] -R [R3.0] -M [365]	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	ΙΓ	Θέση σε λειτουργία της δικτυακής πύλης «Διαφάνεια.s.ro» σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [367]	Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή	Π	Πρακτικές οικογενειακών ιατρών ή ενώσεων πρακτικών πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξοπλισμένων ή ανακαινισμένων, δίνοντας προτεραιότητα σε πρακτικές που βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες περιφέρειες και δήμους
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [369]	Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή	Π	Μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που είναι νεόδμητες ή ανακαινισμένες και εξοπλισμένες
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [375]	Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	Π	Τα δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν εξοπλισμό και υλικά για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων
RO-C [C13] -R [R5.0] -M [392]	Διασφάλιση του καθορισμού του κατώτατου μισθού	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων που διέπουν το νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [395]	Αποκατάσταση, ανακαίνιση και επέκταση κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρία	Π	Εκσυγχρονισμένες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
RO-C [C13] -R [R3.0] -T [386]	Παροχή του ελάχιστου εισοδήματος ένταξης (VMI)	Π	Ληφθέντα μέτρα ενεργοποίησης
RO-C [C13] -I [I3.0] -M [397]	Θέσπιση του συστήματος κουπονιών εργασίας για εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών	ΙΓ	Ψηφιακή πλατφόρμα για τη χρήση κουπονιών εργασίας από εγχώριους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών
RO-C [C14] -R [R1.0] -M	Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	ΙΓ	Ένα νέο σύστημα στρατηγικής διαχείρισης και σχεδιασμού που

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[402]			χρησιμοποιείται σε όλα τα υπουργεία
RO-C [C14] -R [R1.0] -T [403]	Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Π	Τρία υπουργεία σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν προϋπολογισμούς ανά πρόγραμμα
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [406]	Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	ΠΓ	Προσωπικό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχει εκπαιδευτεί για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας
RO-C [C14] -R [R2.0] -M [415]	Ενίσχυση της στρατηγικής διακυβέρνησης για τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον	ΠΓ	Καθορισμός ρόλου εμπειρογνομόνων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κατάρτιση προγράμματος κατάρτισης
RO-C [C14] -R [R5.0] -M [423]	Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς της	ΠΓ	Έναρξη ισχύος των «νόμων περί δικαιοσύνης» (νόμοι για το καθεστώς των δικαστών, την οργάνωση των δικαστηρίων, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [427]	Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Π	Αύξηση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων
RO-C [C14] -R [R6.0] -T [429]	Ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς	Π	Ποσοστό κάλυψης 85 % των θέσεων εισαγγελέων της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Διαφθοράς
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [432]	Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ακεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση	ΠΓ	Εγκριθείσες αναθεωρημένες νομικές πράξεις δεοντολογίας και δεοντολογίας για την κυβέρνηση
RO-C [C14] -R [R8.0] -T [435]	Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	Π	Οι επιχειρησιακοί κεντρικοί φορείς προμηθειών (ΚΣΕ) χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές
RO-C [C14] -R [R8.0] -M [437]	Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του εθνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων	ΠΓ	Το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων (SEAP) είναι διασυνδεδεμένο και διαλειτουργικό με άλλες βάσεις δεδομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441]	Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	ΙΓ	Δημοσίευση του πίνακα παρακολούθησης στον οποίο παρατίθενται οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για όλες τις κρατικές επιχειρήσεις
RO-C [C14] -R [R9.0] -M [441a]	Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	ΙΓ	Δημοσίευση αξιολόγησης όλων των κρατικών επιχειρήσεων με βάση την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών ΒΔΕ που αναφέρονται στον πίνακα εργαλείων
RO-C [C15] -R [R1.0] -M [452]	Εκπόνηση και έγκριση της δέσμης νομικών πράξεων για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευτική Ρουμανία»	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της δέσμης νομικών πράξεων για την εφαρμογή του σχεδίου «Εκπαιδευτική Ρουμανία»
RO-C [C15] -R [R5.0] -M [479]	Έγκριση του νομικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων που καθορίζουν το εθνικό πλαίσιο αναφοράς ψηφιακών δεξιοτήτων για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση
RO-C [C15] -I [I5.0] -T [469]	Κατάρτιση για τους χρήστες του ρουμανικού ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εκπαίδευση (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (MATE) και συστημικές παρεμβάσεις για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου	ΙΓ	Διαδικτυακό μάθημα κατάρτισης που παρέχεται στους χρήστες του ρουμανικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης (SIIR) και του εργαλείου ΤΠ MATE
RO-C [C16] -R [R2.0] -M [523]	Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομικών και κανονιστικών πράξεων για τη δημιουργία γραφείων μίας στάσης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [524]	Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	ΙΙ	Κατάρτιση του προσωπικού της ΥΜΣ

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C16] -R [R2.0] -T [525]	Δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης (OSS) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας	Π	Άνοιγμα φυσικών γραφείων OSS
		Ποσό δόσης	2 620 279 973 EUR

2.1.5 πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
RO-C [C1] - I [I6.0] -M [19]	Παράδοση του κτηματολογίου ύδρευσης	ΙΓ	Παραδιδόμενο κτηματολόγιο
RO-C [C3] - I [I3a.0] -T [56]	Δημόσια παρακολούθηση, έλεγχος και θεσμικές ικανότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων	Π	Αγορά ψηφιακού εξοπλισμού
RO-C [C3] - I [I3a.0] -T [57]	Δημόσια παρακολούθηση, έλεγχος και θεσμικές ικανότητες για τη διαχείριση των αποβλήτων	Π	Παράδοση 400 αποστολών ελέγχου με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού
RO-C [C4] - R [R1.0] -T [61]	Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Απαλλαγή των οδικών μεταφορών και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	Π	Νέα καθαρά οχήματα που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές
RO-C [C4] - R [R1.0] -T [62]	Βιώσιμες μεταφορές, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και οδική ασφάλεια/Απαλλαγή των οδικών μεταφορών και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	Π	Διαλυμένα ρυπογόνα μηχανοκίνητα οχήματα (EURO 3 ή χαμηλότερα) και αύξηση του αριθμού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών
RO-C [C6] - R [R1.0] -M [118]	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων επί διαφοράς για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά τους γύρους δημοπρασιών
RO-C [C6] - I [I5a.0] -T [141]	Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα	Π	Παράδοση έργων ενεργειακής απόδοσης
RO-C [C7] - I [I1.0] -T [155]	Ανάπτυξη της κυβερνητικής υποδομής υπολογιστικού νέφους	Π	Λειτουργικά κέντρα δεδομένων βαθμίδας ΙΙΙ και βαθμίδας ΙV
RO-C [C7] - I [I10.0] -M [177]	Ψηφιακός μετασχηματισμός στη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών	ΙΓ	Οι διαλειτουργικές πλατφόρμες για την τυποποιημένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην κεντρική δημόσια διοίκηση είναι λειτουργικές
RO-C [C7] - I [I11.0] -T [178]	Θέσπιση καθεστώτος για τη στήριξη της χρήσης των υπηρεσιών επικοινωνίας σε λευκές περιοχές	ΙΓ	Χωριά σε λευκές περιοχές που συνδέονται με διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας
RO-C [C7] -	Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας	ΙΓ	Εγκατάσταση χώρων υποδοχής σε

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
I [I13.0] -T [181]	για την προστασία του κυβερνητικού φάσματος		εθνικό επίπεδο
RO-C [C7] - I [I17.0] -T [186]	Προγράμματα χρηματοδότησης για βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	ΙΓ	Βιβλιοθήκες που μετατράπηκαν σε ψηφιακούς κόμβους
RO-C [C7] - I [I19a.0] -T [190]	Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανεξιδίκευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις	ΙΓ	Κατάρτιση του προσωπικού των ΜΜΕ σε ψηφιακές δεξιότητες
RO-C [C9] - I [I5.a] -T [281]	Δημιουργία κέντρων ικανοτήτων	Π	Ο προϋπολογισμός προσελκύθηκε από έργα ΕΑΚ του ιδιωτικού τομέα
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [361]	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Π	Κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού
RO-C [C13] -I [I1.0] -T [394]	Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερίδων για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο χωρισμού	Π	Κέντρα ημερήσιας φροντίδας για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [416]	Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	ΙΓ	Πιλοτικός διαγωνισμός και διοργάνωση εθνικού διαγωνισμού πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων
RO-C [C14] -R [R3.0] -M [418]	Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την έγκριση αξιοκρατικών πλαισίων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και ικανοτήτων στην κεντρική δημόσια διοίκηση
RO-C [C14] -R [R7.0] -M [431]	Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου ακεραιότητας για τη δημόσια διοίκηση	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του ενοποιημένου νόμου για την ακεραιότητα
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [442]	Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Π	Μείωση των προσωρινών διορισμών διοίκησης/εποπτικού συμβουλίου κατά 50 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών σε κεντρικό επίπεδο και κατά 10 % για τις κρατικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών σε τοπικό επίπεδο
RO-C [C15] -I [I3.0] -T [460]	Πρόγραμμα-πλαίσιο για τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης	Π	Εκπαιδευμένοι συμμετέχοντες
RO-C [C15] -I [I8.0] -T	Πρόγραμμα κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό στον τομέα	Π	Εκπαιδευτικοί καταρτισμένοι για την ψηφιακή παιδαγωγική και τις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[480]	της ψηφιακής παιδαγωγικής		ψηφιακές δεξιότητες
RO-C [C15] -I [I9.0] -M [482]	Εξασφάλιση ψηφιακού εξοπλισμού και τεχνολογικών πόρων για σχολεία και εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα	ΙΓ	Σχολεία και εξωσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εξοπλισμένα με τεχνολογικούς πόρους
RO-C [C15] -I [I10.0] -M [486]	Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	ΙΓ	Παράδοση ηλεκτρικών μικρών λεωφορείων
RO-C [C15] -I [I11.0] -M [491]	Παροχή εγκαταστάσεων για προπανεπιστημιακές σχολικές αίθουσες και εργαστήρια σχολικών επιστημών/σχολικά γραφεία	ΙΓ	Εξοπλισμένες προπανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας και επιστημονικά εργαστήρια/σχολικά ερμάρια
RO-C [C15] -I [I14.0] -M [497]	Εξοπλισμός εργαστηρίων πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ	ΙΓ	Εργαστήρια πρακτικής άσκησης σε σχολεία ΕΕΚ εξοπλισμένα
RO-C [C15] -I [I16a.0] -T [502]	Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος	Π	Υποστηριζόμενα πανεπιστήμια
RO-C [C15] -I [I8.0] -T [535]	Κατανομή συμβάσεων επί διαφοράς (CfD)	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων επί διαφοράς για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
		Ποσό δόσης	1 183 352 246 EUR

2.1.6 έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [26]	Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Π	Νέες εκτάσεις αναδασωμένων ή αναδασωμένων εκτάσεων
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [28]	Εθνική εκστρατεία δάσωσης και αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των αστικών δασών	Π	Δημιουργία νέων περιοχών αστικών δασών
RO-C [C2] -I [I2.0] -T [29]	Σύγχρονη παραγωγική ικανότητα δασικού αναπαραγωγικού υλικού	Π	Νέα ή αποκατεστημένα φυτώρια δένδρων
RO-C [C2] -I [I3.0] -M [34]	Προσδιορισμός πιθανών περιοχών αυστηρής προστασίας στους φυσικούς χερσαίους και	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της (των) νομοθετικής (-ών) πράξης (-εων) για τον χαρακτηρισμό αυστηρά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	θαλάσσιους οικοτόπους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030		προστατευόμενων περιοχών
RO-C [C2] -I [I4] -M [39]	Σύστημα παρακολούθησης των άγριων οξύρρυγχων κατά μήκος του Κάτω Δούναβη	II	Δίκτυο παρακολούθησης, επικοινωνίας και διαβίβασης δεδομένων από άγριους οξύρρυγχους
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [42]	Ολοκληρωμένα συστήματα μετριασμού των κινδύνων πλημμύρας σε δασικές λεκάνες απορροής ποταμών	II	Έργα εκσυγχρονισμού για αντιπλημμυρική προστασία
RO-C [C3] -I [I1a.0] -T [49]	Κατασκευή κέντρων εθελοντικής συλλογής αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου	II	Κατασκευή κέντρων εθελοντικής συλλογής
RO-C [C4] -I [I3a.0] -M [530]	Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	II	Κατασκευή νέων οδών
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103a]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	II	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών οικιστικών κτιρίων
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103b]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	II	Εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [106a]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	II	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [116]	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην	II	Έναρξη ισχύος των νομικών και κανονιστικών πράξεων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές		
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119a]	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Π	Παροπλισμός της δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα/λιγνίτη
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [120]	Μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατάσταση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και στήριξη ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Π	Πρόσθετη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εγκαθίσταται και συνδέεται με το δίκτυο
RO-C [C6] -I [4a.0] -T [139]	Νέες δυναμικότητες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Π	Εγκατεστημένη δυναμικότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
RO-C [C7] -I [I2.0] -T [157]	Ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους και μετανάστευση	Π	Οι κυβερνητικές εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών που είναι γηγενείς στο υπολογιστικό νέφος ή έτοιμες για υπολογιστικό νέφος αναπτύχθηκαν ή μεταφέρθηκαν στην πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) ή στην υποδομή ως υπηρεσία (IaaS).
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [158]	Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	ΙΓ	Τα ιδρύματα δημόσιας υγείας έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ψηφιοποίησή τους
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [160]	Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	ΙΓ	Η νέα ΡΙΑ (πλατφόρμα ΤΠ για την ασφάλιση υγείας) είναι λειτουργική
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [161]	Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας	ΙΓ	Αντικατάσταση ή αναβάθμιση των υποδομών ΤΠ των δημόσιων νοσοκομείων στη Ρουμανία
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [164]	Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος	ΙΓ	Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής υποθέσεων και πληροφοριών ECRIS V και ψηφιακός μετασχηματισμός του δικαστικού συστήματος
RO-C [C7]	Ψηφιοποίηση του δικαστικού	ΙΓ	Δημιουργία κέντρου δεδομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
-I [I4.0] -M [166]	συστήματος		
RO-C [C7] -I [I5.0] -M [167]	Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	II	Λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης των ρουμανικών δασών, με μέτρα κατά της παράνομης υλοτομίας
RO-C [C7] -I [I5.0] -T [168]	Ψηφιοποίηση στον τομέα του περιβάλλοντος	Π	Ψηφιοποιημένες δημόσιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες
RO-C [C7] -I [I6.0] -T [170]	Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	Π	Λειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [171]	Ψηφιοποίηση στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία	II	Κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [173]	Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας και ψηφιακή υπογραφή	II	Έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων
RO-C [C7] -I [I9.0] -T [175]	Ψηφιοποίηση του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων	Π	Χορήγηση επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ για έργα ψηφιοποίησης
RO-C [C7] -I [I12.0] -T [179]	Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια	Π	Στήριξη της ασφάλειας των υποδομών των φορέων
RO-C [C7] -I [I12.0] -M [180]	Διασφάλιση της προστασίας της κυβερνοασφάλειας τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές υποδομές ΤΠΕ που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια	II	Αύξηση της ικανότητας των εθνικών κέντρων του Cyberint
RO-C [C7] -I [I15.0] -M [184]	Δημιουργία νέων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για την κοινωνία και την οικονομία	II	Υλοποίηση της κυβερνητικής εργαλειοθήκης για την κυβερνοασφάλεια
RO-C [C7] -I [I16.0] -M [185]	Πρόγραμμα κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες	II	Κατάρτιση που παρέχεται στους δημόσιους υπαλλήλους
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [187]	Προγράμματα χρηματοδότησης για βιβλιοθήκες ώστε να καταστούν κόμβοι ψηφιακών δεξιοτήτων	Π	Πολίτες που έχουν λάβει κατάρτιση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων
RO-C [C7] -I [I8.0] -M	Ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας και ψηφιακή υπογραφή	II	Μέτρα στήριξης για τη χρήση ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[174]			
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [216]	Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	II	Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα είναι λειτουργικά
RO-C [C8] -I [I1.0] -T [217]	Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	II	Υπηρεσίες προς τους φορολογούμενους εταιρειών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [218]	Διευκόλυνση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών	II	Η διαδικτυακή πλατφόρμα πλειστηριασμού ακινήτων και κινητών ακινήτων με σημαντική αξία είναι λειτουργική (ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου) και έχει τεθεί σε λειτουργία
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [225]	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογίας και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	II	Λειτουργικό ηλεκτρονικό μητρώο κινδύνων
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [226]	Βελτίωση των διαδικασιών φορολογικής και φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων	II	Το σύστημα φορολογικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων/αναλύσεων, είναι λειτουργικό
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [227]	Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης	II	Εκσυγχρονισμός της υποδομής υλισμικού και λογισμικού και της υποδομής υποστήριξης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορολογούμενους
RO-C [C8] -I [I3.0] -T [229]	Διασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις πληροφόρησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης	II	Το 80 % της υποδομής υλισμικού και λογισμικού ΤΠ είναι ηλικίας έως 4 ετών
RO-C [C8] -I [I4.0] -T	Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων	II	Συστήματα ΤΠ για τη λειτουργία των τελωνείων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[232]			
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [233]	Δημιουργία ηλεκτρονικών τελωνείων	Π	Ποσοστό τελωνειακών δραστηριοτήτων που εκτελούνται ηλεκτρονικά
RO-C [C8] -I [I5.0] -M [234]	Ενίσχυση του μηχανισμού δημοσιονομικού προγραμματισμού	ΠΓ	Επικαιροποίηση της εφαρμογής ΤΠ BUGET_NG.
RO-C [C8] -I [I7.0] -M [237]	Τεχνική υποστήριξη για την αναθεώρηση του φορολογικού πλαισίου	ΠΓ	Σύστημα ΤΠ που επιτρέπει λειτουργικό μοντέλο αυτόματης αποτίμησης ακινήτων
RO-C [C8] -R [R1.0] -T [196]	Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	Π	Αύξηση του μεριδίου των εσόδων που εισπράττει η φορολογική διοίκηση
RO-C [C8] -R [R1.0] -M [197]	Μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Διοίκησης (ANAF) μέσω της ψηφιοποίησης	ΠΓ	Διαρθρωτική μεταρρύθμιση της ANAF και νομοθετικές αλλαγές για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης
RO-C [C8] -R [R2.0] -M [198]	Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος και εφαρμογή των ηλεκτρονικών τελωνείων	ΠΓ	Ενίσχυση της λειτουργίας της τελωνειακής διοίκησης
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [210]	Σύσταση της Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης	ΠΓ	Η Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης αξιολογείται βάσει του πυλώνα
RO-C [C8] -I [I10.0] -M [240]	Προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιοποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος	ΠΓ	Λειτουργικό σύστημα ΤΠ στον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίων Συντάξεων
RO-C [C9] -R [R2.a] -T [271]	Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	Π	Ποσοστό συστάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης πολιτικής για τη Ρουμανία — εγκριθείσα έκθεση χώρας
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [272]	Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	ΠΓ	Δημιουργία μόνιμου συστήματος για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής ΕΑΚ
RO-C [C10] -R [R1.0] -T [293]	Δημιουργία του πλαισίου για βιώσιμη αστική κινητικότητα	Π	Αύξηση κατά 20 % του ετήσιου συνολικού όγκου επιβατών με τη χρήση τοπικών δημόσιων μεταφορών το 2025 σε σύγκριση με το 2019
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [296]	Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Π	Παράδοση πρόσθετων οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [300]	Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Π	Διοικητικές εδαφικές μονάδες με παραδοθέντα ή διευρυμένα ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων ή άλλες υποδομές ΤΠΕ
RO-C [C10] -I [I1.0] -T [303]	Βιώσιμη αστική κινητικότητα	Π	Αριθμός σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εγκαθίστανται
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322a]	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες	Π	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
RO-C [C11] -I [I5.0] -M [347]	Αύξηση της πρόσβασης στον πολιτισμό σε περιοχές με πολιτιστική υστέρηση	Π'	Μικρές κοινότητες με πρόσβαση στον πολιτισμό
RO-C [C12] -R [R3.0] -T [360]	Αύξηση της ικανότητας διαχείρισης της υγείας και των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας	Π	Κατασκευή και εξοπλισμός δύο κέντρων ανάπτυξης δεξιοτήτων για την κατάρτιση του προσωπικού δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [370]	Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή	Π	Ολοκληρωμένα κοινοτικά κέντρα που κατασκευάστηκαν/ανακαινίστηκαν και εξοπλίστηκαν
RO-C [C12] -I [I1.0] -T [372]	Προνοσοκομειακή ιατρική υποδομή	Π	Ερμάρια οικογενειακού προγραμματισμού εξοπλισμένα ή εξοπλισμένα και ανακαινισμένα
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [376]	Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	Π	Εξοπλισμένες μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών
RO-C [C12] -I [I2.0] -T [377]	Δημόσια νοσοκομειακή υποδομή	Π	Κατασκευή ή/και εξοπλισμός νέων μονάδων δημόσιας υγείας/νοσοκομείων
RO-C [C13] -R [R1.0] -T [379]	Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για την πρόληψη του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους	Π	Μείωση του αριθμού των παιδιών που εισέρχονται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας
RO-C [C13] -R [R2.0] -T [383]	Μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας ενηλίκων με αναπηρία	Π	Άτομα με αναπηρία αποϊδρυματοποιημένα

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C13] -I [I2.0] -T [396]	Αποκατάσταση, ανακαίνιση και επέκταση κοινωνικών υποδομών για άτομα με αναπηρία	Π	Νέες κοινοτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
RO-C [C13] -I [I4.0] -T [400]	Δημιουργία δικτύου κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων	Π	Αδειοδοτημένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης ηλικιωμένων
RO-C [C14] -R [R1.0] -M [407]	Βελτίωση της ποιότητας της λήψης κυβερνητικών αποφάσεων	Π	Βελτιωμένος σχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής, εκτίμηση επιπτώσεων και διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
RO-C [C14] -R [R4.0] -M [420]	Ανάπτυξη ενός δίκαιου ενιαίου συστήματος αμοιβών στον δημόσιο τομέα	Π	Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τις αποδοχές των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα
RO-C [C14] -R [R9.0] -T [443]	Βελτίωση του διαδικαστικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις κρατικές επιχειρήσεις	Π	Εισηγμένες/μισθωμένες/αναδιαρθρωμένες κεντρικές κρατικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών
RO-C [C15] -R [R2.0] -T [454]	Ενιαίο, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά	Π	Αριθμός ατόμων ηλικίας 0-3 ετών που είναι εγγεγραμμένα σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
RO-C [C15] -R [R4.0] -T [471]	Δημιουργία πλήρους επαγγελματικής οδού για την τρίτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση	Π	Ποσοστό μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στην επαγγελματική διαδρομή, σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών λυκείου
RO-C [C15] -R [R7.0] -M [495]	Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και επαγγελματοποίηση της διαχείρισης	Π	Ανάλυση της διακυβέρνησης του συστήματος προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημοσιευθέν σχέδιο δράσεων
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457]	Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	Π	Κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί
RO-C [C15] -I [I2.0] -T [459]	Δημιουργία, εξοπλισμός και έγκριση συμπληρωματικών υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες	Π	Συμπληρωματικές υπηρεσίες που έχουν συσταθεί, εξοπλιστεί και εγκριθεί από τις σχολικές επιθεωρήσεις της κομητείας
RO-C [C15] -I	Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτριου και υψηλού	Π	Πρόσθετα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία χορηγούνται επιχορηγήσεις

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[I4.0] -T [466]	κινδύνου εγκατάλειψης		
RO-C [C15] -I [I4.0] -T [468]	Στήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέτριο και υψηλού κινδύνου εγκατάλειψης	Π	Μείωση του αριθμού των σχολείων με μέτριο και υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης
RO-C [C15] -I [I6.0] -T [472]	Κατασκευή και εξοπλισμός επαγγελματικών πανεπιστημιούπολεων στο πλαίσιο περιφερειακών κοινοπραξιών	Π	Πέντε ολοκληρωμένες επαγγελματικές πανεπιστημιούπολεις κατασκευασμένες και εξοπλισμένες στο πλαίσιο 5 περιφερειακών κοινοπραξιών
RO-C [C15] -I [I10.0] -T [487]	Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σχολείων και αγορά πράσινων μικρών λεωφορείων	Π	Ανακαίνιση του χώρου προσχολικής εκπαίδευσης
RO-C [C15] -I [I18.0] -T [507]	Πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης για το προσωπικό διαχείρισης της εκπαίδευσης	Π	Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού διαχείρισης
RO-C [C16] -I [I2.0] -T [125]	Νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Π	Εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με το δίκτυο δυναμικότητα
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [508]	Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Π'	Εξοπλισμός για την υπηρεσία κρατικών τομέων (ADS)
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [509]	Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Π'	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [510]	Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ	Π'	Δημιουργία ενιαίου εθνικού μητρώου για τις κρατικές εκτάσεις
RO-C [C16] -R [R1.0] -M [511]	Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη χρήση της κρατικής γης ως περιοχών επιτάχυνσης των επενδύσεων ΑΠΕ	Π'	Υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης στις περιοχές επιτάχυνσης
RO-C [C16] -I [I4.0] -T [516]	Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά	Π	Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά
RO-C	Ψηφιοποίηση και	Π	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
[C16] -I [I5.0] -T [518]	εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας		ηλεκτρικής ενέργειας
RO-C [C16] -I [I5.0] -T [520]	Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	Π	Μέσο μήκος παρεμβάσεων στο δίκτυο του ΔΣΜ
RO-C [C16] -I [I5.] -M [522]	Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας	ΠΓ	Χρησιμοποιούμενο κέντρο δεδομένων
RO-C [C16] -I [I7] -T [529]	Καθεστώς κουπονιών επιχορηγήσεων για τη στήριξη των αναβαθμίσεων της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών	Π	Ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών
		Ποσό δόσης	3 743 975 225 EUR

2.2 δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

2.2.1 πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
78	Γ4.R2 Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	ΠΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 50/2021 για την έγκριση του έκτακτου διατάγματος αριθ. 55/2016 σχετικά με την αναδιοργάνωση της Εθνικής Εταιρείας Οδών και Οδών στη Ρουμανία — S.A. (C.N.A.I.R.) και τη σύσταση της Εθνικής Εταιρείας Οδικών Επενδύσεων — S.A. (C.N.I.R.)
1	Γ1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης του κοινού σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών	ΠΓ	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 241/2006 για την ύδρευση και την αποχέτευση
247	Γ9.Θ2.1	ΠΓ	Υπογραφή της συμφωνίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για την ανθεκτικότητα		συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης
250	Γ9.Θ2.2 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για τη δράση για το κλίμα	ΙΓ	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης
253	Γ9.Θ2.3 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	ΙΓ	Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της ρουμανικής κυβέρνησης για τη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Ανάκαμψης («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου
259	Γ9.Θ2.5 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κατοικιών και των κτιρίων	ΙΓ	Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης
270	Γ9.R2 Εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας	ΙΓ	Σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εφαρμογής Μεταρρυθμίσεων του Μηχανισμού Στήριξης Πολιτικής (ΜΣΠ)
		Ποσό δόσης	907 669 494 EUR

2.2.2 δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
2	Γ1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για την έγκριση του εθνικού προγράμματος Πρώτη σύνδεση με το νερό και την αποχέτευση
95	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα	ΙΓ	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση με

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος		ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) πολυκατοικιών
96	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	ΙΓ	Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για τα δημόσια κτίρια
189	Γ7.Θ19 Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανεξοπλισμού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις	ΙΓ	Προκήρυξη της πρόσκλησης για «Υποστήριξη επιχορηγήσεων για ψηφιακές δεξιότητες»
256	Γ9.Θ2.4 Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	ΙΓ	Σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου («το Ταμείο») και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου
262	Γ9.Θ3.1 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων για την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ	ΙΓ	Επιλογή του διαχειριστή του συστήματος
326	Γ11.Ρ1 Θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	ΙΓ	Χαρτογραφήθηκαν όλες οι βέλτιστες περιοχές προορισμού για τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ) στη Ρουμανία
327	Γ11.Ρ1 Θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	ΙΓ	Σχέδιο δράσης για τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ρουμανικού τουριστικού τομέα
331	Γ11.Θ1 Πρώτηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	Π	Χώροι που περιλαμβάνονται στις πολιτιστικές διαδρομές
338	Γ11.Ρ2 Πλαίσιο για τη θέση σε λειτουργία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τον ποδηλατικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο		τουρισμό
30	Γ2.R2 Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για τη σύσταση διοργανικής επιτροπής για την ανάλυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα
97	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	ΙΓ	Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια
98	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	ΙΓ	Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) (δημόσια κτίρια)
129	Γ6.Θ2 Ικανότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου για χρήση ως αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή νέων ηλεκτρολυτικών κυψελών ισχύος τουλάχιστον 60 MW _{H2}
133	Γ6.Θ3 Κατασκευή ευέλικτης και υψηλής απόδοσης συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο (ΣΗΘ) στην τηλεθέρμανση	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για έργα συμπαγωγής φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανσης
140	Γ6.Θ5 Διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης στον βιομηχανικό τομέα	ΙΓ	Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση για τη βιομηχανία
266	Γ9.Θ4 Διασυνοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη διάθεση της αναγκαίας χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. EUR για την παροχή στήριξης στην κλιμάκωση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			των εθνικών ικανοτήτων έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε πολυκρατικό έργο
307	Γ10.R2 Δημιουργία πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό — Αστική πολιτική της Ρουμανίας	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για τις μητροπολιτικές περιοχές
312	Γ10.R4 Βελτίωση της ποιότητας των κατοικιών	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη στέγαση και του σχεδίου δράσης για τη μείωση της σοβαρής στέρησης στέγασης
339	Γ11.R2 Πλαίσιο για τη θέση σε λειτουργία ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	ΙΓ	Δημιουργία και λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo Routes
398	Γ13.R6 Βελτίωση της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου αριθ. 219/2015 για την κοινωνική οικονομία και τους κανόνες εφαρμογής
500	Γ15.Π6. Ψηφιοποίηση των πανεπιστημίων και προετοιμασία για τα ψηφιακά επαγγέλματα του μέλλοντος	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για επιχορηγήσεις για κέντρα καινοτόμου τεχνολογίας σε πανεπιστήμια
		Ποσό δόσης	1 080 198 230 EUR

2.2.3 τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
43	Γ3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	ΙΓ	Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
46	Γ3.R1 Βελτίωση της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη θέση σε λειτουργία της ενιαίας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο διαχείρισης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			αποβλήτων
127	Γ6.R5 Μείωση της ενεργειακής έντασης της οικονομίας με τη θέσπιση βιώσιμου μηχανισμού για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία
241	Γ9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις
242	Γ9.R1 Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για την απλούστευση και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της εφαρμογής του τεστ MME
328	Γ11.R1 Θέση σε λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (ΟΔΠ)	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νομοθετικού πλαισίου με κυβερνητική απόφαση, η οποία θα περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου των ΟΔΠ και σαφές μοντέλο διακυβέρνησης
332	Γ11.Θ1 Πρώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	ΙΓ	Υπογραφή των συμβάσεων για την πρώθηση των 12 γραμμών
340	Γ11.R2 Πλαίσιο για τη θέση σε λειτουργία ποδηλατικών διαδρομών σε εθνικό επίπεδο	ΙΓ	Ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την εδαφική κατανομή των εθνικών ποδηλατικών διαδρομών
341	Γ11.Θ3 Σύσταση και θέση σε λειτουργία του εθνικού κέντρου συντονισμού Velo	ΙΓ	Ολοκληρωμένη εθνική πλατφόρμα eVelo και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα
344	Γ11.R3 Μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου για το σύστημα χρηματοδότησης του πολιτιστικού τομέα
3	Γ1.R1 Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη διαχείριση του τομέα των υδάτων και των λυμάτων και επιτάχυνση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες	ΙΓ	Υπογραφή συμφωνιών εφαρμογής με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα σύνδεσης με το νερό και την αποχέτευση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών		
79	Γ4.R2 Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	II	Επιλογή και διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου των C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
90	Γ5.R1 Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	II	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το πολυετές εθνικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων (έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 18/2009)
91	Γ5.R1 Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	II	Το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις επενδύσεις για τη μετάβαση σε πράσινα και ψηφιακά κτίρια είναι λειτουργικό
93	Γ5.R2 Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος	II	Έγκριση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου για τη σεισμική μετασκευή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού
94	Γ5.R2 Στρατηγικό, νομοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο για τη στήριξη της σεισμικής ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος	II	Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων
99	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	II	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) για οικιστικά κτίρια
100	Γ5.Θ1 Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	II	Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση (σεισμική ενοποίηση και ενεργειακή απόδοση) δημόσιων κτιρίων
243	Γ9.R1	II	Έναρξη ισχύος του νόμου «Ενιαία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις		βιομηχανική άδεια»
264	Γ9.Θ3.2 Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τη στήριξη των ρουμανικών επιχειρήσεων κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	II	Επιλογή του διαχειριστή του συστήματος
268	Γ9.Θ4 Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	II	Οντότητες σε κοινοπραξίες που συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής έργων από την κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» (ΚΕ ΚΔΤ)
278	Γ9.R5 Στήριξη για την ένταξη των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	II	Έναρξη ισχύος νόμου που ενθαρρύνει, διευκολύνει και ρυθμίζει την εθελοντική και λειτουργική ολοκλήρωση και συγχώνευση ερευνητικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία
280	Γ9.Θ5 Σύσταση και θέση σε λειτουργία των κέντρων ικανοτήτων	II	Δημιουργία 5 κέντρων ικανοτήτων
308	Γ10.R2 Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αστικό μετασχηματισμό	II	Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη θέσπιση του πλαισίου αστικής πολιτικής της Ρουμανίας
310	Γ10.R3 Δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για βιώσιμο αγροτικό μετασχηματισμό: σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε λειτουργικές αγροτικές περιοχές	II	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης για την τροποποίηση του διοικητικού κώδικα και τη σύσταση διοικητικών κοινοπραξιών σε γειτονικές αγροτικές ή κυρίως αγροτικές διοικητικές εδαφικές ενότητες, που υπάρχουν ως λειτουργικές αγροτικές περιοχές
317	Γ10.Θ2 Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	II	Υπογραφή όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή κατοικιών για νέους που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες και ομάδες, για στέγαση έκτακτης ανάγκης και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης σε αστικές ή αγροτικές περιοχές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
320	Γ10.Θ3 Μέτρια αποκατάσταση δημόσιων κτιρίων για τη βελτίωση της παροχής δημόσιας υπηρεσίας από διοικητικές εδαφικές μονάδες	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για τη μέτρια ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
323	Γ10.Θ4 Ανάπτυξη/επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε μορφότυπο GIS	ΙΓ	Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη/επικαιροποίηση χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού και σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
342	Γ11.Θ4 Κατασκευή ποδηλατικών διαδρομών μήκους 236.05 χλμ.	ΙΓ	Υπογραφή των συμβάσεων για ποδηλατικά δρομολόγια
399	Γ13.R7 Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νόμου για τη θέσπιση και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη μακροχρόνια φροντίδα
		Ποσό δόσης	775 449 927 EUR

2.2.4 τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
RO-C [C1] - R [R2.0] -M [4]	Αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου οικονομικού μηχανισμού της Εθνικής Διοίκησης Υδάτων (ANAR) προκειμένου να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του εθνικού συστήματος διαχείρισης υδάτων	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του νόμου που εισάγει τροποποιήσεις για τη ρύθμιση του νέου οικονομικού μηχανισμού για τους υδάτινους πόρους στη Ρουμανία
RO-C [C1] - I [I1.0] -T [6]	Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχετευτικών δικτύων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000	Π	Κατασκευασθέντα δίκτυα διανομής νερού
RO-C [C1] - I [I1.0] -T [8]	Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχετευτικών δικτύων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2 000	Π	Κατασκευασθέντα δίκτυα αποχέτευσης
RO-C [C1] - I [I2.0] -T [10]	Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000	Π	Μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα κατασκευασμένα σε οικισμούς με ισοδύναμο

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
			πληθυσμού κάτω των 2 000
RO-C [C1] - I [I2.0] -T [12]	Συλλογή λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000	Π	Δίκτυα αποχέτευσης σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω των 2 000
RO-C [C1] - I [I4.0] -T [17]	Αποκατάσταση υφιστάμενων συσσωρεύσεων που απαιτούν επείγουσες επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία	Π	Αποκατάσταση υφιστάμενου φράγματος και πόλντερ
RO-C [C1] - I [I5.0] -T [18]	Κατάλληλη χρηματοδότηση των διοικήσεων λεκανών απορροής ποταμών για την παρακολούθηση των πλημμυρών, την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης	Π	Διοικητικές υπηρεσίες λεκανών απορροής ποταμών εξοπλισμένες
RO-C [C2] - R [R2.0] -M [31]	Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα	ΙΓ	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης που εφαρμόζεται σε τομείς με αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα
RO-C [C3] - R [R1.0] -M [45]	Στήριξη της διακυβέρνησης της διαχείρισης αποβλήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία	ΙΓ	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και εκτέλεση των ειδικών δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό.
RO-C [C3] - I [I1b.0] -T [51]	Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου	Π	Πιστοποιητικά αποδοχής για την παράδοση ψηφιοποιημένων οικολογικών νησιών για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων
RO-C [C3] - I [I1c.0] -T [53]	Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου	Π	Κατασκευή ολοκληρωμένων κέντρων συλλογής αποβλήτων
RO-C [C3] - I [I1d.0] -T [54]	Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε επίπεδο κομητείας ή σε επίπεδο πόλης/δήμου	Π	Κατασκευή ή παράδοση εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων
RO-C [C3] - I [I2.0] -T [55]	Κατασκευή ή παράδοση υποδομών για τη διαχείριση κοπριάς και άλλων λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων	Π	Κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής λιπασματοποιήσιμων γεωργικών αποβλήτων
RO-C [C4] - I [I1.0] -M [75]	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών	ΙΓ	Παροχή εκσυγχρονισμένης/αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής υποδομής

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
RO-C [C4] - I [I2.0] -M [77]	Σιδηροδρομικά μέσα	ΙΓ	Παράδοση αναβαθμισμένου τροχαίου υλικού
RO-C [C4] - R [R2.0] -T [81]	Διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των μεταφορών βάσει επιδόσεων — Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης	Π	Αύξηση των επιδόσεων των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια των αμαξοστοιχιών
RO-C [C4] - I [I3.0] -M [84]	Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	ΙΓ	Κατασκευή νέων οδών
RO-C [C4] - I [I3.0] -T [85]	Αύξηση της βιωσιμότητας των οδικών υποδομών στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, επιβολή οδικών τελών, διαχείριση της κυκλοφορίας και οδική ασφάλεια	Π	Αφαίρεση μαύρων/θερμών σημείων οδικής ασφάλειας
RO-C [C5] - I [I1.0] -T [103]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Π	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση πολυκατοικιών οικιστικών κτιρίων
RO-C [C5] - I [I1.0] -T [106]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Π	Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
RO-C [C5] - I [I1.0] -T [106b]	Σύσταση ταμείου για το κύμα ανακαινίσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση εργασιών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος	Π	Εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
RO-C [C5] - I [I2.0] -M [107]	Δημοσίευση του Εθνικού Ψηφιακού Οικοδομικού Μητρώου	ΙΓ	Δημοσίευση του εθνικού ψηφιακού μητρώου κτιρίων
RO-C [C5] - R [R1.0] -T [92]	Απλουστευμένο και επικαιροποιημένο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στήριξη ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	Π	Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών
RO-C [C5] -	Κυκλική οικονομία και αυξημένη	ΙΓ	Δομές εντός του Ινστιτούτου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
I [I4.0] -M [110]	ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων		Εθνικής Κληρονομιάς για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ιστορικών οικοδομικών υλικών
RO-C [C5] - I [I4.0] -T [112]	Κυκλική οικονομία και αυξημένη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών κτιρίων	Π	Πιστοποίηση τουλάχιστον 200 επαγγελματιών σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης ιστορικών κτιρίων
RO-C [C6] - R [R4.0] -M [126]	Θέσπιση ευνοϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για το ανανεώσιμο υδρογόνο	ΙΓ	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο
RO-C [C6] - R [R6.0] -M [128]	Απαλλαγή του τομέα θέρμανσης — ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομοθετικών πράξεων για τη θέσπιση μέτρων για την απαλλαγή του τομέα θέρμανσης και ψύξης από τις ανθρακούχες εκπομπές
RO-C [C6] - I [I2.0] -T [131]	Ικανότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου για χρήση ως αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές	Π	Παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου
RO-C [C6] - I [I3.0] -T [134]	Κατασκευή ευέλικτης και υψηλής απόδοσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύση φυσικού αερίου (ΣΗΘ) στην τηλεθέρμανση	Π	Μονάδες συμπαραγωγής και τηλεθέρμανση
RO-C [C6] - I [I4.0] -T [138]	Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής φωτοβολταϊκών	Π	Ανάθεση σε φωτοβολταϊκά κύτταρα και φωτοβολταϊκά πάνελ
RO-C [C7] - I [I18.0] -T [188]	Ψηφιακός μετασχηματισμός και ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση	Π	Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης (TN) στη δημόσια διοίκηση
RO-C [C8] - I [I11.0] -M [240a]	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης	ΙΓ	Επενδυτική πολιτική
RO-C [C8] - I [I11.0] -M [240b]	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα Ανάπτυξης	ΙΓ	Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [244]	Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Π	Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχο ς	Όνομα
			περιβάλλον
RO-C [C9] - R [R1.0] -T [245]	Νομοθετική διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	Π	Νομοθετικές πράξεις/τροποποιήσεις σχετικά με τις ΜΜΕ για τις οποίες εφαρμόστηκε ο έλεγχος
RO-C [C9] - R [R4.0] -M [276]	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΕΥΝΑΣ	ΙΓ	Έναρξη ισχύος νομικής (-ών) πράξης (-εων) για ένα ευνοϊκό περιβάλλον για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
RO-C [C9] - R [R4.0] -T [277]	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΡΕΥΝΑΣ	Π	Το 27 % των έργων ΕΑΚ που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιχειρηματική οντότητα ως εταίρο
RO-C [C9] - R [R5.0] -T [279]	Στήριξη για την ένταξη των οργανισμών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στη Ρουμανία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας	Π	Ποσοστό ερευνητικών οργανισμών που μοιράζονται ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις
RO-C [C9] - I [I1.0] -M [246]	Ψηφιακές πλατφόρμες για τη νομοθετική διαφάνεια, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις	ΙΓ	Ψηφιακές πλατφόρμες, συνδεδεμένες με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος και προσβάσιμες
RO-C [C9] - I [I2.1] -T [249]	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Εγγύηση χαρτοφυλακίου για την ανθεκτικότητα	Π	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % των πόρων που διατίθενται στο μέσο και έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU
RO-C [C9] - I [I2.3] -T [255]	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Ανάκαμψης	Π	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων
RO-C [C9] - I [I2.4] -T [258]	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Ταμείο Ταμείων για την ψηφιοποίηση, τη δράση για το κλίμα και άλλους τομείς ενδιαφέροντος	Π	Στήριξη του 100 % των στοχευόμενων δικαιούχων
RO-C [C9] - I [I2.5] -T [261]	Χρηματοδοτικά μέσα για τον ιδιωτικό τομέα — Επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα	Π	Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
	των κατοικιών και των κτιρίων		στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης, που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU.
RO-C [C9] - I [I3.2] -T [265]	Καθεστώτα ενισχύσεων του ιδιωτικού τομέα — Καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τη στήριξη των ρουμανικών επιχειρήσεων κατά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο	Π	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης
RO-C [C9] - I [I4.0] -T [267]	Διασυννοριακά και πολυκρατικά έργα — Επεξεργαστές χαμηλής ισχύος και μικροκυκλώματα ημιαγωγών	Π	Οντότητες που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή ή ένωση στο έργο
RO-C [C10] -R [R5.0] - M [315]	Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ουρβανισμού και Κατασκευών	ΙΓ	Έναρξη ισχύος του Κώδικα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Κατασκευών
RO-C [C10] -R [R5.0] - M [316]	Ανάπτυξη του συστήματος σχεδιασμού — Κώδικας Χωροταξικού Σχεδιασμού, Ουρβανισμού και Κατασκευών	ΙΓ	Διαλειτουργική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων αστικών περιοχών (στο πλαίσιο του εδαφικού παρατηρητηρίου)
RO-C [C10] -I [I2.0] -T [318]	Κατασκευή κατοικιών για νέους και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης	Π	Στεγαστικές μονάδες που έχουν κατασκευαστεί για νέους που προέρχονται από εύάλωτες κοινότητες/ομάδες και για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322]	Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τη στήριξη της καλύτερης παροχής δημόσιων υπηρεσιών από διοικητικές εδαφικές μονάδες	Π	Ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων
RO-C [C10] -I [I4.0] -T [325]	Ανάπτυξη/επικαιροποίηση εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε μορφότυπο GIS	Π	Χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός και σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα του εδαφικού παρατηρητηρίου
RO-C [C11] -I [I1.0] -M [335]	Προώθηση των 12 τουριστικών/πολιτιστικών διαδρομών	ΙΓ	Χώροι ανοικτοί για επισκέπτες
RO-C [C11] -I [I2.0] -T [337]	Εκσυγχρονισμός/δημιουργία μουσείων και μνημείων	Π	Μουσεία ή μνημεία ανοικτά στο κοινό
RO-C [C11]	Κατασκευή ποδηλατικών	ΙΓ	Ποδηλατικές διαδρομές

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/στόχος	Όνομα
-I [I4.0] -M [343]	διαδρομών μήκους 236.05 χλμ.		κατασκευασμένες και προσβάσιμες για ποδήλατο
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [531]	Δημόσια νοσοκομεία	ΙΓ	Κατασκευή και εξοπλισμός του κέντρου διάγνωσης και θεραπείας της φυματίωσης Zerlendi, Βουκουρέστι
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [532]	Δημόσια νοσοκομεία	ΙΓ	Κατασκευή και εξοπλισμός του Ινστιτούτου Έκτακτης Ανάγκης για καρδιαγγειακές παθήσεις και μεταμοσχεύσεις Târgu Mures
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [533]	Δημόσια νοσοκομεία	ΙΓ	Κατασκευή και εξοπλισμός του τμήματος Παιδιατρικής και Παιδικής Νεοντολογίας του Νοσοκομείου Έκτακτης Ανάγκης Sf Apostol Andrei Constanța
RO-C [C12] -I [I4.0] -T [534]	Εκσυγχρονισμός της υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης	Π	Αγορά νέων ασθενοφόρων
RO-C [C15] -I [I1a.0] -T [457a]	Κατασκευή και εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών	Π	Κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί
RO-C [C15] -I [I10a.0] -T [488]	Κατασκευή δικτύου πράσινων σχολείων	Π	Κατασκευή νέου πράσινου σχολικού χώρου
RO-C [C15] -I [I13.0] -M [496]	Εξοπλισμός εργαστηρίων ΤΠ σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK)	ΙΓ	Σχολεία EEK εξοπλισμένα με ψηφιακό εξοπλισμό για εργαστήρια ΤΠ
RO-C [C15] -I [I17.0] -M503]	Εξασφάλιση πανεπιστημιακών υποδομών (στέγαση, κυλικεία, εγκαταστάσεις αναψυχής)	ΙΓ	Κατασκευή και εκσυγχρονισμός χώρων αναψυχής και ανάγνωσης, κυλικείων και χώρων στέγασης
RO-C [C16] -I [I4a.0] -T [516a]	Σύστημα κουπονιών επιχορηγήσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα νοικοκυριά	Π	Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά
		Ποσό δόσης	5 081 154 428 EUR

3. ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Σε κεντρικό επίπεδο, ο συντονισμός εξασφαλίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού του Σχεδίου, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων (MIPE). Το MIPE διορίστηκε εθνικός συντονιστής για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την έγκριση του σχεδίου, επικουρούμενο από το Υπουργείο Οικονομικών (για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και της συμφωνίας χρηματοδότησης), με τη σύσταση ειδικής δομής.
- Το MIPE είναι επίσης υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης σοβαρών παρατυπιών. Τέλος, το ίδιο υπουργείο είναι επίσης αρμόδιο για την κατάρτιση και την υπογραφή των αιτήσεων πληρωμής και των διαχειριστικών δηλώσεων.
- Η υλοποίηση του σχεδίου διασφαλίζεται από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπαγόμενες σε αυτά δομές, μέσω της σύναψης συμφωνιών χρηματοδότησης με το MIPE.

3.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να παράσχει στην Επιτροπή πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, η Ρουμανία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το MIPE, ως εθνικός συντονιστής του σχεδίου, είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, ενώ οι έλεγχοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ελεγκτικής αρχής. Το MIPE συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, όλους τους σχετικούς δείκτες, αλλά και ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του MIPE.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων του τμήματος 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ρουμανία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ρουμανία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης που τεκμηριώνουν τη δέουσα αιτιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικών και άλλων ελέγχων.