



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2023
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2023/0387 (NLE)

14637/23
ADD 1

ECOFIN 1087
FIN 1092
UEM 338

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της 20ής Ιουλίου 2021, σχετικά με την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το ως άνω παράρτημα της τροποποιητικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου με βάση το παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής COM(2023) 685 final.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώθηκαν ιδίως από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που σχετίζονται με: (1) βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας και προώθηση της καινοτομίας, (2) βελτίωση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και (3) ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, επικεντρώνονται στην περαιτέρω στροφή προς την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, την αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού δικτύου, την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, τις ελλείψεις και τις δεξιότητες του υγειονομικού προσωπικού, τη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, την κλιμάκωση των μέτρων πρόληψης και τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη, τη μεταρρύθμιση των τρόπων χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης για τη μείωση της εξάρτησης από εισφορές που σχετίζονται με την απασχόληση. Όσον αφορά τις επενδύσεις, το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τη δημιουργία κέντρου προηγμένων θεραπειών, τη δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών υγείας, την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας και κινητών ομάδων μακροχρόνιας περίθαλψης. Για να αυξηθεί η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας, προβλέπονται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την προσαρμογή της εργασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αναμένεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που επισημαίνονται στην ειδική ανά χώρα σύσταση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 2020), καθώς και να αυξήσουν την ποιότητα, την οικονομική προσιτότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ειδική ανά χώρα σύσταση 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της

περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

A.1.1. Μεταρρύθμιση 1: «Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας και προώθηση της καινοτομίας»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, με έμφαση στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της εξειδικευμένης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της ψηφιοποίησης του τομέα της υγείας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα μέτρα επικεντρώνονται στην ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, στην ανάπτυξη καινοτόμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων αριστείας και ενός δικτύου προσωπικών εγκαταστάσεων υγείας με βάση ένα μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας για τον αναπροσανατολισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης από την ενδονοσοκομειακή στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, τη βελτίωση του σχεδιασμού των πόρων υγείας και των δεξιοτήτων των διαδικασιών ανάπτυξης ειδικών, την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, την παρακολούθηση των επιδόσεων του συστήματος υγείας και τη βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης του συστήματος υγείας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 11 επιμέρους μέτρα: (1) νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας (επιμέρους μέτρο 2)· (3) σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025 (επιμέρους μέτρο 3)· (4) θέσπιση βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας (επιμέρους μέτρο 4)· (5) βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. (επιμέρους μέτρο 5)· (6) δημιουργία δικτύου προσωπικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης με βάση το μοντέλο της περιφερειακής συνεργασίας (επιμέρους μέτρο 6)· (7) δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών (επιμέρους μέτρο 7)· (8) δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του έργου υγείας «1 + εκατ. γονιδιώματα» (επιμέρους μέτρο 8)· (9) δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας (επιμέρους μέτρο 9)· (10) ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης (επιμέρους μέτρο 10)· (11) ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (επιμέρους μέτρο 11).

A.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για το σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της σχετικής νομοθεσίας για τη θέσπιση κεντρικού μοντέλου για την οργάνωση της περίθαλψης έκτακτης ανάγκης με την ενσωμάτωση των κέντρων αποστολής ασθενοφόρων σε ένα ενιαίο σύστημα του Κέντρου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

A.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται χαρτογράφηση των πηγών πληροφοριών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και διενεργείται ανάλυση ωριμότητας των συστημάτων πληροφοριών, αξιολογώντας την ακεραιότητά τους με άλλα συστήματα πληροφοριών. Σε αυτή τη βάση, λαμβάνονται αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση των πόρων που συμβάλλουν στο συντονισμένο, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

A.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025. Το σχέδιο δράσης που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας θα επιτρέψει στους γενικούς ιατρούς να εστιάζουν αποτελεσματικότερα στους ασθενείς και στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υγειονομικής περίθαλψης. Ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

A.1.1.4. Επιμέρους μέτρο 4: Θέσπιση βασικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το βασικό μοντέλο παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας που θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή των απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ομάδες-στόχους της κοινωνίας, ιδίως για τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Πραγματοποιείται ανάλυση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού και προσδιορίζονται συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι. Αξιολογείται η ζήτηση και η προσφορά υπηρεσιών δημόσιας υγείας για κάθε ομάδα. Ο βασικός κατάλογος των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, τα κριτήρια ποιότητας, οι αρμοδιότητες, ο μηχανισμός παρακολούθησης καταρτίζεται και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

A.1.1.5. Επιμέρους μέτρο 5: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Οι αποφάσεις σχετικά με την οικονομική ικανότητα του κράτους να εκπληρώσει τις διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας αξιολογούνται και εγκρίνονται. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας καταρτίζεται και εγκρίνεται σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ιατρών. Συγκροτείται ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη μηχανισμού ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

A.1.1.6. Επιμέρους μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου προσωπικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση ενός δικτύου ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο των κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας. Αναπτύσσονται οι αρχές και τα κριτήρια για τη δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης και θεσπίζεται μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας. Εκδίδεται απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τις αναγκαίες ρυθμιστικές, επενδυτικές και επικοινωνιακές δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμου δικτύου ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

A.1.1.7. Επιμέρους μέτρο 7: Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας καινοτόμων προηγμένων θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το έργο προβλέπει επέκταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Βίλνιους για την ανάπτυξη και την παραγωγή φαρμάκων προηγμένης θεραπείας. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την επέκταση των υποδομών, την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την επαγγελματική εξέλιξη. Το Κέντρο Προηγμένων Θεραπειών θα ενσωματωθεί πλήρως στις δραστηριότητες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βίλνιους.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A.1.1.8. Επιμέρους μέτρο 8: Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του έργου για την υγεία «1 + εκατ. γονιδιώματα»

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ολοκλήρωση τεστ αλληλούχησης και η παροχή της δυνατότητας στη Λιθουανία να συμμετάσχει στο διασυνοριακό έργο υγείας της ΕΕ «1 + εκατομμύρια γονιδιώματα». Ειδικότερα, οι επενδύσεις στο έργο «Έρευνες για την αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού της Λιθουανίας» θα δημιουργήσουν αντιπροσωπευτική συλλογή δεδομένων αναφοράς για τους Λιθουανούς πολίτες. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της γενετικής έρευνας της Λιθουανίας προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής αντιστοίχιση και ανάλυση των δεδομένων αυτών στο πλαίσιο του έργου.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

A.1.1.9. Επιμέρους μέτρο 9: Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η οποία θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Τηρεί αρχείο των αδειών των επαγγελματιών υγείας σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και συνδέεται με το Μητρώο Αδειών Επαγγελματικών Πρακτικών Υγείας και Φαρμακευτικών Επαγγελματικών Πρακτικών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

A.1.1.10. Επιμέρους μέτρο 10: Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και ενός εργαλείου ανατροφοδότησης των ασθενών. Το μοντέλο είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τα δημόσια γραφεία υγείας, τα κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τα νοσοκομεία και η δημιουργία ενός πλαισίου για τη σύγκριση των επιδόσεων των ιδρυμάτων υγείας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

A.1.1.11. Επιμέρους μέτρο 11: Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ενσωμάτωση διαφόρων πηγών πληροφόρησης για την υγεία σε ένα σύστημα που θα βασίζεται σε ενιαίες αρχές και ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών στοιχείων υγείας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη λύσεων για την αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού της χώρας που λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ηλεκτρονικά και του ποσοστού των εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την έγκριση σχεδίου δράσης για την ψηφιακή υγεία και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με: πληρότητα ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης· την ψηφιοποίηση των λειτουργιών έκτακτης ανάγκης· την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής· επιτήρηση μεταδοτικών νόσων· την ανάπτυξη ενός εθνικού οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας· ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι ιατρικών εικόνων· παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδομένων για τις φαρμακευτικές αγορές· παρακολούθηση της ποιότητας των προσωπικών υπηρεσιών υγείας· και προληπτικά προγράμματα. Τα έργα αυτά αναμένεται να συμβάλουν σε ψηφιακές λύσεις για την επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων, τα μαζικά δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μελλοντική συμμετοχή σε πολυκρατικά έργα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την περίληψη ασθενών, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ), έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής, διαλειτουργικής, ασφαλούς διασυνοριακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μητρώων υγείας για την X-eHealth για τη μετάβαση στο κοινό σύστημα κοινοχρησίας δεδομένων και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία. Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων των υπηρεσιών υγείας και στην προώθηση ενός ψηφιακά ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με την ανάπτυξη και τη σταδιακή εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας. Αναπτύσσεται σχέδιο δράσης για την κατάρτιση, την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών μακροχρόνιας φροντίδας και σχέδιο για τη διασφάλιση της απαραίτητης υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών για την υγεία και την κοινωνική προστασία και των πόρων των δημοτικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η ανάλυση των πόρων για μακροχρόνια φροντίδα σε ιδρύματα, σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον περίθαλψης πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και τίθεται σε λειτουργία ένα νέο μοντέλο για την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 2 επιμέρους μέτρα: (1) έγκριση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας (επιμέρους μέτρο 1)· (2) αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας (επιμέρους μέτρο 2).

A.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που θα διέπει τη σταδιακή εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας. Το μοντέλο για την παροχή και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής και προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης θα απλουστεύσει την πορεία των ασθενών για την παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης, προετοιμάζοντας έτσι την εισαγωγή ενός μοντέλου μακροχρόνιας περίθαλψης που θα βασίζεται στην αρχή της μονοαπευθυντικής θυρίδας. Διενεργείται διεξοδική ανάλυση για τον προσδιορισμό του μοντέλου για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

A.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία 10 εξειδικευμένων κέντρων ημέρας μακροχρόνιας περίθαλψης, στα οποία οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε επίπεδο κοινότητας. Παρέχονται ο εξοπλισμός και τα οχήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής μακροχρόνιας περίθαλψης και οι απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι για 90 κινητές ομάδες. Τουλάχιστον 1000 επαγγελματίες εκπαιδεύονται ως κατ' οίκον φροντιστές, μεταξύ των οποίων μετακινούμενο προσωπικό ομάδων και προσωπικό στα καθιερωμένα κέντρα ημέρας. Ενώ τα εξειδικευμένα κέντρα ημέρας βρίσκονται σε πόλεις, οι κινητές ομάδες συγκροτούνται σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη προσοχή στους αγροτικούς δήμους.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

A.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Συστηματική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί ισορροπημένη, ασφαλής και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και της προσαρμογής των υποδομών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (επιμέρους μέτρο 1)· (2) εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα λοιμωδών νόσων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εκσυγχρονισμός τμημάτων επειγόντων περιστατικών και μονάδων ανάνηψης στα περιφερειακά νοσοκομεία (επιμέρους μέτρο 3).

A.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η έγκριση σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνει απαιτήσεις ώστε τα ιδρύματα

υγειονομικής περίθαλψης να διασφαλίζουν την ετοιμότητά τους και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του συστήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη συνεργασία όσον αφορά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Διενεργείται αξιολόγηση της ετοιμότητας των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

A.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωσίας στην ομάδα λοιμωδών νοσημάτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των κέντρων αριστείας της ομάδας λοιμωδών νόσων σε πέντε νοσοκομεία που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βίλνιους, το Κάουνας, το Klaipeda, το Siauliai και το Panevezys, τα οποία προσαρμόζονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν ανακαίνιση, προσαρμογή κτιρίων, ανακατασκευή και ανακαίνιση των χώρων, καθώς και για την προμήθεια ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την εξασφάλιση οικονομικά προσιτών, υψηλής ποιότητας και ασφαλών διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για λοιμώδη νοσήματα. Συνολικά, οι επενδύσεις σε νοσοκομειακές υποδομές συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ασθενοφόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης ιατρικής βοήθειας στον πληθυσμό. Διασφαλίζει επίσης την ικανότητα αντιμετώπισης λοιμωδών νόσων χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών θεραπείας σε εθνικό επίπεδο.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Εκσυγχρονισμός Τμημάτων Έκτακτης Ανάγκης και Μονάδων Ανάνηψης Περιφερειακών Νοσοκομείων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας σε επτά νοσοκομεία/κέντρα τραυματισμού στο Βίλνιους, στο Kaunas, στο Alytus, στο Marijampole, στην Utena, στο Telsiai και στα νοσοκομεία Taurage. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

A.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
1	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.1. Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για το σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της σχετικής νομοθεσίας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων ρυθμίζονται από τον νόμο περί ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον νόμο για το σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Οι απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων και οι διαδικασίες πληρωμής που ρυθμίζουν την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων περιλαμβάνονται στις εντολές του Υπουργού Υγείας.
2	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Η νομοθεσία σχετικά με τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας και οι εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες για την έκδοση αδειών δευτερογενούς χρήσης δεδομένων, την προετοιμασία δεδομένων υγείας για δευτερογενή χρήση, την επιστροφή των δαπανών για την παροχή δεδομένων υγείας από τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων υγείας σε ίδρυμα

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	συστήματος υγείας που διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας									εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση i) δημιουργούν συνθήκες για αποδοτική και ασφαλή δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος (έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και καινοτομία, εκπαίδευση και διαχείριση γνώσεων στον τομέα της υγείας, χάραξη πολιτικής για την υγεία, στατιστικές), ii) διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ψηφιακής υγείας και iii) ρυθμίζουν τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εναρμονισμένη, συντονισμένη και υψηλής ποιότητας δευτερογενή χρήση των δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.3. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-	Ορόσημο	Έγκριση του επικαιροποιημένου υ σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής από το Υπουργείο Υγείας	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Το Υπουργείο Υγείας καταρτίζει και εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025. Το σχέδιο δράσης καθορίζει τα καθήκοντα οικογενειακού ιατρού που δεν συνδέονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης- και να ανακατανεύμουν τις αρμοδιότητες μεταξύ γενικών ιατρών και άλλων μελών της ιατρικής ομάδας (νοσηλευτές, μαίες, βοηθοί νοσοκόμων, επαγγελματίες του τρόπου ζωής, κοινωνικοί λειτουργοί ή φυσιοθεραπευτές).

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	2025									
4	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.4. Θέσπιση βασικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ενός βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας που θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή των απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τις ομάδες-στόχους της κοινωνίας, ιδίως για τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/α	A/α	A/α	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Το βασικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας καταρτίζει βασικό κατάλογο των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των ασθενειών, των κριτηρίων ποιότητας, του μηχανισμού παρακολούθησης των υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας για τις ομάδες-στόχους, ιδίως για τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Το μοντέλο αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους δήμους με ισότιμο τρόπο.
5	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.5. Βελτίωση των συνθηκών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματιών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/α	A/α	A/α	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Η νομοθεσία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματιών προσόντων των επαγγελματιών υγείας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη μισθολογική ρύθμιση, τον φόρτο εργασίας, μέτρα για τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ιατρών και μηχανισμό για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	εργασίας και των επαγγελματιών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας									
6	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.6. Δημιουργία δικτύου προσωπικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση δικτύου ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο των κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/α	A/α	A/α	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Η νομοθεσία που διέπει το δίκτυο των ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο των κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας θεσπίζει τις αρχές και τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός δικτύου ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης και ενός μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης και των κέντρων αριστείας.
7	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της	Ορόσημο	Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	A/α	A/α	A/α	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η δημιουργία του κέντρου προηγμένων θεραπειών επιτρέπει την παρασκευή φαρμάκων προηγμένων θεραπειών και εξασφαλίζει την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών κυτταρικής θεραπείας στον πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	καινοτομίας A.1.1.7. Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών									Θα ολοκληρωθούν ο σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές εργασίες υποδομής του κέντρου προηγμένων θεραπειών, ο ιατρικός/εργαστηριακός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός πληροφορικής και τα έπιπλα που αγοράζονται και εγκαθίστανται, οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές, η ολοκλήρωση της κατάρτισης στην επαγγελματική ανάπτυξη και η απόκτηση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας.
8	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του προγράμματος	Στόχος	Αριθμός δοκιμών αλληλούχησης που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα	A/α	Αριθμός	0	750	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Ο αριθμός των ολοκληρωμένων δοκιμών αλληλούχησης που διενεργούνται για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου της ΕΕ «1 + εκατομμύρια γονιδιώματα» είναι τουλάχιστον 750. Οι λιθουανικοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι εξοπλισμένοι με εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη εθνικών γονιδιωματικών δεδομένων αναφοράς και την υλοποίηση της εθνικής υποδομής για τη γονιδιωματική ιατρική που δρομολογείται. Ο στόχος συνδέεται με την έγκριση του νομικού πλαισίου για την έρευνα στον τομέα του γονιδιώματος και την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με τις χώρες της ΕΕ.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	υγείας «Genome Europe»									
9	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας «Genome Europe»	Στόχος	Αριθμός δοκιμών αλληλούχησης που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα	A/a	Αριθμός	750	1570	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Ο αριθμός των ολοκληρωμένων δοκιμών αλληλουχίας που διενεργούνται για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου της ΕΕ «1 + εκατομμύρια γονιδιώματα» είναι τουλάχιστον 1570. Οι λιθουανικοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι εξοπλισμένοι με εργαστηριακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη εθνικών γονιδιωματικών δεδομένων αναφοράς και την υλοποίηση της εθνικής υποδομής για τη γονιδιωματική ιατρική που δρομολογείται. Ο στόχος συνδέεται με την έγκριση του νομικού πλαισίου για την έρευνα στον τομέα του γονιδιώματος και την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με τις χώρες της ΕΕ.
10	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.9.	Ορόσημο	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Δημιουργείται πλατφόρμα ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση επαγγελματιών του τομέα της υγείας, όπως γιατροί, νοσηλεύτες, δημόσια υγεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων ειδικών στον τομέα της φαρμακευτικής (επανεπίκτευση και

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας									<p>αναβάθμιση δεξιοτήτων). Η Πλατφόρμα τηρεί αρχεία των αδειών των επαγγελματιών υγείας και συνδέεται με το Μητρώο Αδειών Επαγγελματιών Πρακτικών Υγείας και Φαρμακευτικών Επαγγελματιών Πρακτικών.</p> <p>Η πλατφόρμα καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό της επαγγελματικής εξέλιξης των ειδικών, την παρακολούθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των ειδικών των εθνικών παρόχων υγείας και της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.</p>
11	<p>A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας</p> <p>A.1.1.10. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης</p>	Στόχος	Ποσοστό των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στον πίνακα απεικόνισης του εθνικού συστήματος υγείας της Λιθουανίας βάσει ενός συνόλου δεικτών επιδόσεων	% (ποσοστό)	0	100	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Το ποσοστό των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην οθόνη του συστήματος υγείας με βάση ένα σύνολο δεικτών επιδόσεων παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κρατικό Οργανισμό Διαπίστευσης Υγειονομικής Περίθαλψης που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Τίθεται σε εφαρμογή ένα εργαλείο ΤΠ για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο και σε επίπεδο παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Το εργαλείο παρακολούθησης ΤΠ επιτρέπει την αξιολόγηση των επιδόσεων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, τη σύγκριση των	

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
										τιμών των δεικτών με τις τιμές-στόχους σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο και σε επίπεδο ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη σύγκριση των δραστηριοτήτων όλων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τους επιλεγμένους δείκτες. Το εργαλείο ΤΠ επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού με βάση τις παρακολουθούμενες πληροφορίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.
12	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που παρέχεται με ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη	A/a	% (ποσοστό)	30	60	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ποσοστό του λιθουανικού πληθυσμού που λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ηλεκτρονικά. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία, τις ηλεκτρονικές συνταγές, την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης παιδιού, την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου, την ιατρική εξέταση οδηγών, τα παραπεμπτικά, την έρευνα, τη θεραπεία, τα αρχεία διαγνωστικών εξετάσεων και εμβολιασμού. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος ενσωματωμένου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας και Συνεργασίας (ESPBI IS) που δημιουργήθηκε από το Κρατικό

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
										Κέντρο Μητρώων Επιχειρήσεων. Το υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών LNKC θα ενσωματωθεί στο IS ESPBI και θα δώσει τη δυνατότητα στο IS LNKC να ανταλλάσσει διαδικτυακά υπηρεσιακά έγγραφα με τα εθνικά σημεία επαφής άλλων χωρών της ΕΕ.
13	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας	A/a	% (ποσοστό)	50	70	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το ποσοστό των ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας θα αυξηθεί από 50 % σε 70 %. Τα θεσμικά όργανα προσαρμόζουν τις εσωτερικές διαδικασίες και τα πληροφοριακά τους συστήματα σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. V-657 «Σχετικά με την έγκριση της περιγραφής της διαδικασίας χρήσης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και υποδομής συνεργασίας» του Υπουργού Υγείας και διαχειρίζονται δεδομένα στο Σύστημα Πληροφοριών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας και Συνεργατικής Υποδομής (ΕΣΜΦΙ).
13α	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος υγείας	Έγκριση σχεδίου δράσης και υλοποίηση έργων	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Ψηφιακού Συστήματος Υγείας εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση και έργα που αφορούν: πληρότητα ιατρικών μονάδων έκτακτης ανάγκης· την ψηφιοποίηση των λειτουργιών έκτακτης ανάγκης· την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής· επιτήρηση μεταδοτικών νόσων·

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης									την ανάπτυξη ενός εθνικού οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας· ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι ιατρικών εικόνων· παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδομένων για τις φαρμακευτικές αγορές· παρακολούθηση της ποιότητας των προσωπικών υπηρεσιών υγείας· και εφαρμόζονται προληπτικά προγράμματα.
14	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.9. Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Στόχος	Ποσοστό επαγγελματιών του τομέα της υγείας των οποίων η άδεια καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά		% (ποσοστό)	0	50	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Ποσοστό των επαγγελματιών υγείας της χώρας, η άδεια των οποίων καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά σε σύστημα ΤΠ. Ο Κρατικός Οργανισμός Διαπίστευσης Υγειονομικής Περίθαλψης παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους αδειοδότησης των ειδικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
15	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας A.1.2.1.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2024	Η νομοθεσία που διέπει τη σταδιακή εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας περιλαμβάνει την έννοια των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών, τη διαχείριση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, τη σαφή ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	Υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας									υπηρεσιών σε συγκεκριμένα ιδρύματα, καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τις σχετικές οντότητες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και θεσπίζει αρχές και μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας.
16	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας A.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας	Στόχος	Ποσοστό ασθενών με μακροχρόνια περίθαλψη που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)	A/a	% (ποσοστό)	5	30	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	<p>Το ποσοστό των Λιθουανών ασθενών που λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κατ' οίκον και/ή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας αυξάνεται σε 30 %.</p> <p>Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενενήντα ομάδων ειδικών που παρέχουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες στα σπίτια των κατοίκων, τη δημιουργία δέκα εξειδικευμένων κέντρων ημερήσιας φροντίδας στις πόλεις για την παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και την κατάρτιση τουλάχιστον 1000 επαγγελματιών μακροχρόνιας φροντίδας.</p> <p>Ο δείκτης παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας.</p>
17	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας	Στόχος	Ποσοστό ασθενών με μακροχρόνια περίθαλψη που λαμβάνουν	A/a	% (ποσοστό)	30	60	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Το ποσοστό των Λιθουανών ασθενών που λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κατ' οίκον και/ή σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας αυξάνεται σε 60 %.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	φροντίδας Α.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας		εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)							<p>Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενενήντα ομάδων ειδικών που παρέχουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες στα σπίτια των κατοίκων, τη δημιουργία δέκα εξειδικευμένων κέντρων ημερήσιας φροντίδας στις πόλεις για την παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και την κατάρτιση τουλάχιστον 1000 επαγγελματιών μακροχρόνιας φροντίδας.</p> <p>Ο δείκτης παρακολουθείται από το Υπουργείο Υγείας.</p>
18	Α.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.1. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης	Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο	A/a	A/a	A/a	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	<p>Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και την προσαρμογή των υποδομών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την ετοιμότητα των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διασφαλίζει την αποτελεσματική διάθεση των ανθρώπινων πόρων.</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	υγειονομικής περιθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης			Υγείας						
19	A.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης A.1.3.2. Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωσίας στην ομάδα λοιμωδών νοσημάτων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περιθαλψης που περιλαμβάνουν κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα λοιμωδών νόσων		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Οι επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής 5 κέντρων ομάδων λοιμωδών νόσων, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας της διάγνωσης και της θεραπείας επικίνδυνων λοιμώξεων. Διασφαλίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των κλινών θεραπείας σε εθνικό επίπεδο δεν αυξάνεται. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά τις ακόλουθες δράσεις: I) έχουν θεσπιστεί επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις λοιμώδεις νόσους και τα τμήματα εισδοχής· II) υλοποιήθηκαν επενδυτικά σχέδια για τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα λοιμωδών νόσων.
20	A.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων		Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Η επένδυση θα χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων έκτακτης ανάγκης και των μονάδων ανάνηψης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Α.1.3.3. Εκσυγχρονισμός Τμημάτων Έκτακτης Ανάγκης και Μονάδων Ανάνηψης Περιφερειακών Νοσοκομείων		υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας							(εντατικής θεραπείας) επτά περιφερειακών νοσοκομείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των ιδρυμάτων να παρέχουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά τις ακόλουθες δράσεις: I) επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· II) επικαιροποιημένες απαιτήσεις για τις μονάδες ανάνηψης και εντατικής θεραπείας· III) υλοποιήθηκαν επενδυτικά έργα για τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας.

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, και ιδίως στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων από τον τομέα των μεταφορών, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των μεταφορών, ενίσχυσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων και συμβολής στην απορρόφηση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Η συνιστώσα προβλέπει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας και σχετικών υποδομών, τη στήριξη για την κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και τη δημιουργία κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που προορίζονται για δημόσια χρήση κατά τη διάρκεια μιας πρώτης χρονικής περιόδου. Όσον αφορά την κινητικότητα, τα βασικά μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη για την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων οδικών μεταφορών που χρησιμοποιούνται από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις με καθαρά οχήματα, τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών με την αναβάθμιση των οχημάτων δημόσιων μεταφορών με οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, τη δημιουργία υποδομών φόρτισης/επαναπλήρωσης για όλους τους τύπους καθαρών οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και την ανάπτυξη τομέων εναλλακτικών καυσίμων (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, υδρογόνο). Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αυτό προβλέπεται να επιτευχθεί με τις δέσμες μέτρων και τα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων, τα δημοτικά αναπτυξιακά σχέδια, τις μεθοδολογίες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τα έργα ανακαίνισης συνοικιών, την προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση των κτιρίων και τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης. Για την αποκατάσταση της ικανότητας των υποβαθμισμένων υδροτόπων να απορροφούν και να αποθηκεύουν αέρια του θερμοκηπίου, προβλέπεται μεταρρύθμιση για την αποκατάσταση αυτών των υδροτόπων, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση 6 000 εκταρίων τέτοιων εκτάσεων κατά την εφαρμογή του σχεδίου. Τέλος, η αποδοτική χρήση των πόρων θα προχωρήσει με την έγκριση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, το οποίο θα καθορίσει την κατεύθυνση προς την αποδοτικότερη χρήση των πόρων της Λιθουανίας έως το 2035.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στηρίζουν την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για εστίαση στην οικονομική πολιτική που σχετίζεται με τις επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων, τις βιώσιμες μεταφορές και τις ενεργειακές διασυνδέσεις (CSR3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Αναμένεται επίσης ότι, εάν η στήριξη παρέχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση που καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), οι δραστηριότητες του ΣΕΔΕ πρέπει

να επιτυγχάνουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς του ΣΕΔΕ1.

B.1 Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

B.1.1 Μεταρρύθμιση 1 «Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών και η παροχή επενδυτικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο: I) αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε τουλάχιστον 7 TWh έως το 2030, με την οποία διασφαλίζεται ότι από ΑΠΕ παράγεται το 50 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας· II) αύξηση της τοπικής δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· III) να διευκολύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την υποστήριξη των οικονομικώς αποδοτικότερων τεχνολογιών· IV) σταδιακή ένταξη στην αγορά των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ΑΠΕ. V) διασφάλιση ελάχιστης οικονομικής επιβάρυνσης για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας· VI) να διασφαλίσει την απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των παραγωγών εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτρέψει σε άλλα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τον μηχανισμό στήριξης που θεσπίστηκε με το σχέδιο νόμου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· VII) εξασφαλίζει την αποξήλωση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που διέκοψαν τη λειτουργία τους· VIII) διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται σε αρνητικές τιμές· (IX) δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τους παραγωγούς-καταναλωτές και τις κοινότητες ΑΠΕ.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και συναφών υποδομών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (επιμέρους μέτρο 3).

B.1.1.1 Υπομέτρο 1: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας και συναφών υποδομών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: I) μετρήσεις των ταχυτήτων του ανέμου και άλλες παράμετροι· II) μελέτες σχετικά με τον θαλάσσιο πυθμένα της περιοχής που προορίζεται για την ανάπτυξη υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και τη σύνδεση με τα χερσαία δίκτυα· III) συμβουλευτικές υπηρεσίες για

¹ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

υπεράκτια αιολικά πάρκα και τη σύνδεσή τους με τα χερσαία δίκτυα· IV) μελέτες για την υλοποίηση της υποδομής και τον προσδιορισμό της σύνδεσης των υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας με την χερσαία διαδρομή δικτύου και τον τόπο των υποσταθμών· V) προετοιμασία, έγκριση και εφαρμογή των εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού για τη σύνδεση υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με το χερσαίο δίκτυο· και vi) εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνδεση με το χερσαίο δίκτυο.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

B.1.1.2 Υπομέτρο 2: Στήριξη για την κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ΑΠΕ. Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει στήριξη που παρέχεται σε νομικές οντότητες, γεωργούς και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αγορά και εγκατάσταση αποθήκευσης ΑΠΕ, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιοκατανάλωση, στις γεωργικές ή οικονομικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, δημιουργούνται πρόσθετες μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 15,2 MWh.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.1.3 Υπομέτρο 3: Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ετοιμότητα του λιθουανικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία απομονωμένων εργασιών πριν από τη διασύνδεσή του με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στη στήριξη για την εγκατάσταση τεσσάρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, εκάστη των 50 MW που παρέχει συνθετική αδράνεια ως αντίδραση στην αλλαγή συχνότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης των δικτύων, η οποία είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση του 100 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

B.1.2 Μεταρρύθμιση 2 «Πορεία χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τη σταδιακή κατάργηση των πλέον ρυπογόνων οχημάτων οδικών μεταφορών (ιδιωτικών, δημόσιων, εμπορικών, δημόσιων μεταφορών και εμπορευματικών μεταφορών) στις πόλεις και τις περιφέρειες και με την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ξεκίνησε όταν το Seimas ενέκρινε τον νόμο για τα εναλλακτικά καύσιμα. Θα συνεχιστεί περαιτέρω με τη θέσπιση και την έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θεσπίζει διαδικασία για τον καθορισμό των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικές. Το παρόν πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Συστήνεται το Ταμείο Βιώσιμης Κινητικότητας, το οποίο παρέχει στήριξη, σε ορισμένες καθορισμένες περιπτώσεις, για την αγορά και τη χρήση καθαρών οχημάτων, καθώς και για την

εγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τα εν λόγω οχήματα. Το ταμείο χρησιμοποιείται επίσης για τη στήριξη περιορισμών στη χρήση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Η στήριξη παρέχεται με στοχευμένο και συνεχή τρόπο, τουλάχιστον έως το 2030. Το ταμείο τίθεται σε λειτουργία έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Εκτός από την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων, η μεταρρύθμιση θα αντικαταστήσει επίσης το τέλος χρήσης του οδικού δικτύου που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων² για την περίοδο χρήσης με ένα τέλος ηλεκτρονικών διοδίων. Το σύστημα διοδίων με βάση την απόσταση αναμένεται να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης οχημάτων να χρησιμοποιούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, καθώς και να εξορθολογίσει τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των διαδρομών τους, καθώς η διάρκεια του ταξιδιού καθορίζει το ύψος των διοδίων. Η νομοθεσία για τη θέσπιση τελών ηλεκτρονικών διοδίων τίθεται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές, εκτός από την αντικατάσταση των ρυπογόνων οχημάτων δημόσιων μεταφορών, η μεταρρύθμιση του συστήματος υπεραστικών μεταφορών επανεξετάζει και βελτιστοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, ευθυγραμμίζει τις διαδρομές με πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό σύστημα μεταφορών που διασφαλίζει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις που επιβάλλουν τη μεταρρύθμιση αυτή θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από τέσσερα επιμέρους μέτρα: (1) στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων δημόσιων μεταφορών (επιμέρους μέτρο 2)· (3) εγκατάσταση υποδομής φόρτισης/πλήρωσης οχημάτων (υπομέτρο 3)· και (4) στήριξη της ανάπτυξης καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο) (επιμέρους μέτρο 4).

B.1.2.1 Επιμέρους μέτρο 1: Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η μείωση του αριθμού των ρυπογόνων οχημάτων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και, κατά συνέπεια, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου παρέχεται στήριξη για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, μικρών λεωφορείων, λεωφορείων, φορτηγών και βαρέων φορτηγών οχημάτων των ακόλουθων κατηγοριών και ποσοτήτων:

- Ελαφρά οχήματα (κατηγορίες M1 και N1) — μηδενικές εκπομπές (όπως ηλεκτρικά και υδρογόνο), προτεραιότητα για οχήματα για αστικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εφοδιαστικής, σύνολο 12 250 μονάδων·
- Βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφορών (κατηγορίες N2 και N3) — μηδενικές εκπομπές και χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242 (ηλεκτρική ενέργεια,

² Σύμφωνα με τον νόμο για τη χρηματοδότηση του προγράμματος οδικής συντήρησης και ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

υδρογόνο, βιοαέριο που παράγεται από πρώτες ύλες που συμμορφώνονται με την οδηγία RED II), συνολικά 500 μονάδες, εκ των οποίων 200 ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο και 300 βιομεθάνιο·

- Μικρά λεωφορεία και λεωφορεία χαμηλού και υψηλού δαπέδου (κατηγορίες M2 και M3) — μηδενικές εκπομπές (όπως ηλεκτρικά και υδρογόνο), σύνολο 450 μονάδων·
- Λεωφορεία υψηλού δαπέδου (κατηγορία M3) — λεωφορεία που κινούνται με βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες συμμορφούμενες με τη RED II, σύνολο 50.

Όσον αφορά τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο, αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που ορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα λεωφορεία με υψηλό δάπεδο είναι μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών ή λειτουργούν αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και αερίου βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001.

Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι τα οχήματα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του λιθουανικού σχεδίου χρησιμοποιούν μόνο βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που συμμορφώνονται με την οδηγία RED II. Τέλος, το επίπεδο των καυσίμων ΑΠΕ στο εθνικό μείγμα καυσίμων αυξάνεται επίσης σταδιακά λόγω της υποχρέωσης των προμηθευτών καυσίμων όσον αφορά την ανάμειξη βιοκαυσίμων, η οποία θα φθάσει το 16,8 % το 2030, σύμφωνα με τον περί Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο. Δημιουργείται σύστημα μονάδων καταγραφής ανανεώσιμων καυσίμων για την καταγραφή των ποσοτήτων αερίου βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών και των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους παραγωγούς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εφοδιασμού τους με καύσιμα ΑΠΕ και, ως εκ τούτου, για τη διασφάλιση της κατανάλωσης βιομεθανίου και άλλων παραγόμενων καυσίμων ΑΠΕ. Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία την 31 Δεκεμβρίου 2021. Όλα αυτά τα στοιχεία διασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα βιοκαύσιμα και βιοαέριο καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών και αντικαθιστούν το ισοδύναμο μερίδιο των ορυκτών καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου, παρέχεται επίσης στήριξη για τη στήριξη της παραγωγής (συναρμολόγησης) και της μετασκευής ηλεκτρικών λεωφορείων στη Λιθουανία. Ως αποτέλεσμα της στήριξης αυτής, παράγονται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων τουλάχιστον 35 μονάδες ηλεκτρικών λεωφορείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία μεταξύ της Λιθουανίας και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιαμέσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το χρηματοδοτικό μέσο και την επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου:

- i. να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και

- ii. εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³. II) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴. III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁵ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον και
- iii. να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία των έργων από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιαμέσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.2.2 Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών

Στόχος της επένδυσης είναι να καταστούν οι δημόσιες μεταφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον, αντικαθιστώντας τα ρυπογόνα οχήματα με καθαρότερα οχήματα και, κατά συνέπεια, μειώνοντας τις εκπομπές και αυξάνοντας την ελκυστικότητα των δημόσιων μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: (1) επανεξέταση και βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου μεγάλων αποστάσεων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διαδρομές με πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό σύστημα μεταφορών που διασφαλίζει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων (θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024)· και (2) στήριξη που παρέχεται σε δημοτικές διοικήσεις και σε φυσικά και

³ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών (και οι δύο αφορούν δήμους που δεν έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) κατά την οικονομική περίοδο 2014-2020) για την αγορά 260 νέων, ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων λεωφορείων (κατηγορίες M2 και M3).

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.2.3 Επιμέρους μέτρο 3: Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός βέλτιστου δικτύου δημοσίως προσβάσιμων και ιδιωτικών υποδομών φόρτισης και πλήρωσης εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη λειτουργία καθαρών οχημάτων από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: (1) σύστημα πληροφοριών για δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης/επαναπλήρωσης ηλεκτρικών οχημάτων (έως τις 31 Μαρτίου 2022)· και (2) στήριξη που παρέχεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και σε δήμους που δεν έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ΣΒΑΚ κατά την οικονομική περίοδο 2014-2020 για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία:

- Δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για φυσικά/νομικά πρόσωπα (σε πόλεις και κοντά στους εθνικούς δρόμους) — συνολικά 5 240 δημοσίως προσβάσιμες μονάδες·
- Προσβάσιμες στο κοινό υποδομές φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά βαρέα επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία — συνολικά 300 μονάδες·
- Προσβάσιμοι στο κοινό σταθμοί συμπιεσμένου βιοαερίου (προσαρμοσμένοι για το βιομεθάνιο) — συνολικά 30 μονάδες·
- Προσβάσιμοι στο κοινό σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο — συνολικά 4 μονάδες·
- Ιδιωτικά σημεία φόρτισης — 53 200 μονάδες συνολικά.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.2.4 Επιμέρους μέτρο 4: Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η δημιουργία προσφοράς ανανεώσιμων καυσίμων και η προώθηση της χρήσης τους στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: (1) στήριξη που παρέχεται για τη δημιουργία και τη λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιομεθανίου συνολικής ισχύος 27,1 MW (έως τις 30 Ιουνίου 2026)· (2) στήριξη για την ανάπτυξη της δυναμικότητας του τομέα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς με προοπτική την επίτευξη δυναμικότητας 12.4 ΚΤΟΕ για υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς (έως τις 30 Ιουνίου 2026)· και (3) στήριξη που παρέχεται για την καθιέρωση και την επιχειρησιακή παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα να παράγονται συνολικά 1 680 000 m³ πράσινου υδρογόνου έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του βιομεθανίου και των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, αναμένεται ότι το εν λόγω επιμέρους μέτρο δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του

μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επένδυση αυτή συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (RED II) και τα βιοκαύσιμα και το αέριο βιομεθανίου που παρέχονται στα σημεία ανεφοδιασμού παράγονται μόνο από αποθέματα ζωοτροφών που ταξινομούνται ως απόβλητα ή κατάλοιπα (πρώτες ύλες στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας 2018/2001) και δεν παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.3 Μεταρρύθμιση 3 «Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί ο ρυθμός της διαδικασίας ανακαίνισης κτιρίων με την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποιημένης εν σειρά ανακαίνισης κτιρίων, με τη διεύρυνση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για το περιβάλλον διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των κτιρίων στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, και με την προώθηση ενός φιλικού προς το κλίμα και το περιβάλλον μετασχηματισμού του κατασκευαστικού τομέα και των προϊόντων. Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από τέσσερα επιμέρους μέτρα: (1) επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δημιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας (επιμέρους μέτρο 2)· (3) προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων (επιμέρους μέτρο 3)· και (4) στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων (επιμέρους μέτρο 4).

B.1.3.1 Επιμέρους μέτρο 1: Επικαιροποίηση των δεσμών και των προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες κανονιστικές αλλαγές προκειμένου να επιταχυνθεί η ανακαίνιση των κτιρίων και να ενισχυθεί ο οικολογικός προσανατολισμός των περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου, πραγματοποιούνται ορισμένες κανονιστικές αλλαγές. Όσον αφορά τις κανονιστικές αλλαγές, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα:

- a) Ψήφισμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σχετικά με την έγκριση του σχεδίου εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, το οποίο προβλέπει νομοθετικό σχέδιο για την επιτάχυνση της μετατροπής των χώρων και της μετατροπής των υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία Bauhaus, και για την επισημοποίηση της χρήσης τεχνικών μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM), σχεδίου για πρωτοβουλίες ανακαίνισης συνοικιών και επενδυτικά έργα·
- b) Τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευής «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», νομιμοποιώντας την τάξη ενεργειακής απόδοσης του ανακαινιζόμενου κτιρίου τουλάχιστον B'·
- c) Τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού κατασκευής «Σχεδιασμός ξύλινων δομών»·
- d) Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις τίθενται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2023.

B.1.3.2 Επιμέρους μέτρο 2: Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία εργαλείων για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας. Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στη δημιουργία του κέντρου ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022) και τρία ψηφιακά εργαλεία ως εξής:

- 1) ψηφιακά μεθοδολογικά εργαλεία (για την προετοιμασία επενδυτικών έργων, τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και τις εργασίες βάσει σύμβασης) για τον σχεδιασμό πράσινων και καινοτόμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ανακαινισμένα κτίρια·
- 2) θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών δύο συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση δεδομένων κτιρίων και έργων ανακαίνισης κτιρίων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

B.1.3.3 Επιμέρους μέτρο 3: Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία τοπικής αγοράς για την παραγωγή τυποποιημένων σπονδυλωτών δομών από οργανικά υλικά και η παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας ξύλινων μηχανικών υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την πράσινη ανακαίνιση κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου παρέχεται στήριξη στον κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία ξύλου και στη μεταποιητική βιομηχανία. Ως αποτέλεσμα αυτής της στήριξης, θα τεθούν σε λειτουργία γραμμές παραγωγής αρθρωτών δομών από την παραγωγή βιολογικών υλικών δυναμικότητας 750,000 m²/έτος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

B.1.3.4 Επιμέρους μέτρο 4: Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων

Στόχος του παρόντος επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης για την ανακαίνιση 518 πολυκατοικιών εμβαδού τουλάχιστον 880 000 m², με στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης τουλάχιστον 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, και της τάξης ενεργειακής απόδοσης B. Η στήριξη λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

I) Αντιστάθμιση τουλάχιστον του 30 % κατά μέσο όρο των δαπανών για εργασίες ανακαίνισης με στήριξη από τον ΜΑΑ για 320 κτίρια. Τα άλλα κτίρια που ανακαινίζονται στο πλαίσιο αυτού του μέτρου μπορούν να λάβουν αυτού του είδους αποζημίωση με στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Ένωσης και όχι από τον ΜΑΑ.

II) αποζημίωση για το τμήμα των τόκων που καταβάλλονται για δάνεια που έχουν συναφθεί για τη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων αυτών, το οποίο υπερβαίνει το επιτόκιο του 3 %.

III) 100 % αποζημίωση των δαπανών τεχνικής βοήθειας για τα έργα ανακαίνισης

Επιπλέον, μέρος της δανειακής χρηματοδότησης που προσφέρεται για τις εν λόγω ανακατασκευές κτιρίων μπορεί να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.4 Επένδυση 4: «Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου»

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πρώην αποστραγγισμένους και υποβαθμισμένους τυρφώνες μέσω της επανύγρανσης των σχετικών περιοχών και, ως εκ τούτου, της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τη βιοποικιλότητα στους εν λόγω οικοτόπους και της αύξησης των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, με παράλληλη άσκηση ορισμένων περιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μέτρα για την αποκατάσταση της στάθμης των υδάτων, την αποκατάσταση της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης, όπου απαιτείται. Προκειμένου να υπάρξει ο ελάχιστος αρνητικός αντίκτυπος στον αποκατεστημένο οικότοπο, είναι αναγκαία η ρύθμιση του υδατικού καθεστώτος και, ως εκ τούτου, πρέπει να σχεδιαστούν και να εγκατασταθούν ειδικές υδροτεχνικές δομές, όπως τα ρυθμιζόμενα όρια, ώστε να μπορούν οι γεωργοί να ρυθμίζουν οι ίδιοι τη στάθμη των υδάτων στη διαχειριζόμενη περιοχή, διατηρώντας τη μέση ετήσια στάθμη των υδάτων ανάλογα με την επιφάνεια του εδάφους τύρφης, δηλαδή όχι μεγαλύτερο από 10-20 cm. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς λαμβάνουν συμβουλές και κατάρτιση. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, οι αιτούντες αναμένεται να εκπληρώσουν τις τρέχουσες δεσμεύσεις τους για τη διατήρηση των επανυγροποιημένων τυρφώνων λαμβάνοντας αντισταθμιστικές πληρωμές κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού στο πλαίσιο του μέτρου που προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο της Λιθουανίας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη 2023-2027. Στις οικείες περιοχές, μπορούν να επιτραπούν οικονομικές δραστηριότητες που δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη διατήρηση των αποκατεστημένων υγροτόπων. Η επιλογή μιας οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των σχετικών περιβαλλοντικών περιορισμών.

Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: (1) κανονιστικές αλλαγές για την επιχειρησιακή εφαρμογή του εθνικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των κατεστραμμένων τυρφώνων και τη μεταγενέστερη διαχείριση των αποκατεστημένων τυρφώνων (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022)· και (2) στήριξη που παρασχέθηκε για την αποκατάσταση 6 000 εκταρίων τυρφώνων.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.1.5 Μεταρρύθμιση 5: «Προς μια κυκλική οικονομία»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη ενός πλήρως ανεπτυγμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας τις αρχές της κυκλικότητας και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων στον βιομηχανικό τομέα,

επεκτείνοντας την παραγωγή και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των υλικών και των πόρων, προωθώντας τον βιώσιμο σχεδιασμό και την πράσινη καινοτομία, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την επισκευή και την ανανέωση των προϊόντων. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης, εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ σχέδιο δράσης για τη μετάβαση της Λιθουανίας σε μια κυκλική οικονομία έως το 2035. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση, τον σχεδιασμό προϊόντων και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, την ψηφιοποίηση, την προώθηση της πράσινης καινοτομίας, καθώς και σε ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο και φορολογικά μέτρα για την προώθηση μακροπρόθεσμων οφελών αντί βραχυπρόθεσμων λύσεων και αποτελεσμάτων για την επιστροφή των πόρων στην κυκλικότητα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί μια συστημική θεσμική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας και η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

B.2 Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
21	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών για την προώθηση της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	<p>Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων σχετικά με τον νόμο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τον νόμο για την ηλεκτρική ενέργεια και τον νόμο για την ενέργεια (υπεράκτιες και χερσαίες).</p> <p>Οι εν λόγω νομικές πράξεις ορίζουν ότι ο δημόσιος οργανισμός, ο λιθουανικός Οργανισμός Ενέργειας, διαβουλεύεται και παρέχει μεθοδολογική βοήθεια σχετικά με τα ζητήματα που συνδέονται με τις δραστηριότητες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα διευκόλυνε τις διαδικασίες για τους αιτούντες και θα διασφάλιζε την έγκαιρη παροχή πληροφοριών. Οι πράξεις αυτές:</p> <ul style="list-style-type: none"> — να ρυθμίσουν τους όρους πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους νικητές δημοπρασιών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, καθώς αυτό θα παρείχε μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας στην αγορά· — να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλους τους τομείς, δηλαδή να θέσει

										<p>μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους σε νομοθετικό επίπεδο και να δημιουργήσει ασφάλεια για τους επενδυτές όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ·</p> <p>— θέσπιση νέου τύπου αδειών — άδεια εκσυγχρονισμού (ανακατασκευής) σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ή εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.</p>
22	<p>B. 1.1</p> <p>Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.1</p> <p>Προπαρασκευαστικά βήματα για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών αιολικής ενέργειας</p>	Ορόσημο	<p>Εκτέλεση και ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας και την εγκατάσταση υποδομών</p>	<p>Ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών από τις αρμόδιες αρχές</p>				ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	<p>Εκτελούνται οι ακόλουθες μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες:</p> <p>1) μελέτη σχετικά με την υλοποίηση της υποδομής: τεχνικές λύσεις, τεχνολογίες, αξία εγκατάστασης υποδομών, ανάλυση κόστους-οφέλους.</p> <p>2) σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων με τον προσδιορισμό της χερσαίας διαδρομής και του τόπου των υποσταθμών.</p> <p>3) μελέτη μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου και άλλων παραμέτρων.</p> <p>4) μελέτη του θαλάσσιου βυθού της περιοχής που έχει οριστεί για την ανάπτυξη του υπεράκτιου αιολικού πάρκου.</p> <p>5) έρευνες για τον θαλάσσιο βυθό για σύνδεση μεταξύ του υπεράκτιου αιολικού πάρκου και της ξηράς.</p> <p>6) συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπεράκτια αιολικά πάρκα και τη σύνδεσή</p>

										<p>τους με το χερσαίο δίκτυο.</p> <p>7) σύνταξη εγγράφων χωροταξικού σχεδιασμού για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που συνδέονται με χερσαίο δίκτυο.</p> <p>8) έγγραφα χωροταξικού σχεδιασμού για τη σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων με το χερσαίο δίκτυο.</p> <p>9) εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου με το χερσαίο δίκτυο.</p> <p>Τα αποτελέσματα μελετών, μετρήσεων και ερευνών χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό υπεράκτιου αιολικού πάρκου και τη σύνδεσή του με το χερσαίο δίκτυο.</p>
25	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα —B.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (μεμονωμένης) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)		MWh	0	7,6	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	7,6 MWh (μεμονωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας έχουν συνδεθεί με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και έχουν τεθεί σε λειτουργία.
26	B.1.1 Περισσότερη	Στόχος	Δημιουργία νέας (μεμονωμένης)		MWh	7,6	15,2	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	15,2 MWh (μεμονωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας

	βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης		δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)							έχουν συνδεθεί με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και έχουν τεθεί σε λειτουργία.
27	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.3 Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (MW)		MW	0	200	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, εκάστη των οποίων ανέρχεται σε 50 MW.
28	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση διαδικασίας καθορισμού των απαιτήσεων ενεργειακής	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας και τις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικές για οδικά οχήματα των κατηγοριών M1, N3, N1, N2, M2 και M3 και χρησιμοποιείται για

			απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικές						τον υπολογισμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους.	
29	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Βιώσιμης Κινητικότητας που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών οχημάτων	Διάταξη της συμφωνίας/εντολή που αναφέρει την έναρξη ισχύος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2022	<p>Θεσπίζεται και λειτουργεί Ταμείο Βιώσιμης Κινητικότητας.</p> <p>Το Ταμείο συστήνεται για τη χρηματοδότηση της αγοράς και χρήσης καθαρών οχημάτων, της εγκατάστασης, του εκσυγχρονισμού και/ή της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για τα οχήματα με στοχευμένο και συνεχή τρόπο, τουλάχιστον έως το 2030. Το ταμείο χρησιμοποιείται επίσης για την υποστήριξη της θέσπισης περιορισμών στη χρήση οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.</p>
30	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων με βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων το οποίο θα βασίζεται στις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα διόδια που καταβάλλουν οι κάτοχοι οχημάτων για το χρονικό διάστημα χρήσης της οδικής υποδομής μετατρέπονται σε διόδια που καταβάλλονται για τα διανυθέντα

										χιλιόμετρα (e-tolling).
31	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία		Αριθμός	0	6 625	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	<p>Αριθμός πρόσθετων καθαρών οχημάτων μεταφορών που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία και επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:</p> <p>α) τουλάχιστον 6 125 ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορίες M1 και N1)·</p> <p>β) τουλάχιστον 100 βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορία N2)·</p> <p>τουλάχιστον 150 χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242, (βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II), βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφορών (κατηγορίες N2 και N3)</p> <p>δ) τουλάχιστον 225 λεωφορεία και λεωφορεία χαμηλού και υψηλού δαπέδου με μηδενικές εκπομπές (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορίες M2 και M3)·</p> <p>τουλάχιστον 25 λεωφορεία υψηλού δαπέδου που χρησιμοποιούν βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες που συμμορφώνονται με την οδηγία RED II.</p> <p>Προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα</p>

										οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο λειτουργούν αποκλειστικά με βιομεθάνιο, το οποίο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II).
32	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία		Αριθμός	6 625	13 250	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφορών που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία και επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: α) τουλάχιστον 12 250 ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορίες M1 και N1)· β) τουλάχιστον 200 βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορία N2)· τουλάχιστον 300 χαμηλές εκπομπές, όπως ορίζονται στον κανονισμό 2019/1242, (βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες σύμφωνες με την οδηγία RED II), βαρέα επαγγελματικά οχήματα μεταφορών (κατηγορίες N2 και N3) δ) τουλάχιστον 450 λεωφορεία και λεωφορεία χαμηλού και υψηλού δαπέδου με μηδενικές εκπομπές (ηλεκτρικά και υδρογόνο) (κατηγορίες M2 και M3)· τουλάχιστον 50 λεωφορεία υψηλού δαπέδου που χρησιμοποιούν βιομεθάνιο που παράγεται από πρώτες ύλες που συμμορφώνονται με την οδηγία RED II.

										Προκειμένου να συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα οχήματα που κινούνται με βιομεθάνιο λειτουργούν αποκλειστικά με βιομεθάνιο, το οποίο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II).
33	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων που κατασκευάστηκαν (συναρμολογήθηκαν) και τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων στη Λιθουανία		Αριθμός	0	35	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	<p>Τουλάχιστον 25 ηλεκτρικά λεωφορεία μετασκευασμένα στη Λιθουανία που επιτρέπουν στα οχήματα να χαρακτηρίζονται ως λεωφορεία μηδενικών εκπομπών</p> <p>Τουλάχιστον 10 ηλεκτρικά λεωφορεία παράγονται (συναρμολογημένα) στη Λιθουανία.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p>
34	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος —	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του συστήματος υπεραστικής κινητικότητας	Η μεταρρύθμιση τίθεται σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του πλαισίου για τις υπεραστικές περιοχές, η οποία θα επανεξετάσει και θα βελτιστοποιήσει το υφιστάμενο δίκτυο μεγάλων αποστάσεων, θα ευθυγραμμίσει

	B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών									τις διαδρομές με πούλμαν με τις σιδηροδρομικές διαδρομές και το τοπικό σύστημα μεταφορών που διασφαλίζει τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειακών κόμβων.
35	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορεία)		Αριθμός	0	115	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Παράδοση 115 (κατηγορίας M2 και M3) χαμηλών δαπέδων ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων λεωφορείων σε φορείς δημόσιων μεταφορών σε αστικές και προαστιακές περιοχές.
36	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορεία)		Αριθμός	115	260	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Παράδοση 260 (κατηγορίας M2 και M3) -λεωφορείων χαμηλού δαπέδου και υδρογονοκίνητων λεωφορείων σε φορείς δημόσιων μεταφορών σε αστικές και προαστιακές περιοχές.
37	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος πληροφοριών για	Έναρξη λειτουργίας συστήματος				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2022	Θέση σε λειτουργία συστήματος πληροφοριών το οποίο: 1. Παρέχει και καταγράφει τους

	του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου		προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	πληροφοριών για προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων						μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς των προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και τους διαχειριστές τους. 2. Παροχή στατικών/δυναμικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που λειτουργούν στη Λιθουανία.
38	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα και λεωφορεία		Αριθμός	0	2 770	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων των εξής: α) τουλάχιστον 2 620 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για αυτοκίνητα: τουλάχιστον 150 σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία. Τα είδη των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα όσον αφορά την ισχύ και τη διαθεσιμότητα καθορίζονται στον νόμο περί εναλλακτικών καυσίμων (άρθρο 2 σημεία 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
39	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3.	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας δημόσιων και προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης		Αριθμός	2 770	5 450	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

	Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου		πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα και λεωφορεία							α) τουλάχιστον 5 240 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για αυτοκίνητα· τουλάχιστον 300 σταθμοί φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα/λεωφορεία. Τα είδη των σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα όσον αφορά την ισχύ και τη διαθεσιμότητα καθορίζονται στον νόμο περί εναλλακτικών καυσίμων (άρθρο 2 σημεία 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
40	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης		Αριθμός	0	26 600	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 26 600 ιδιωτικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
41	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης		Αριθμός	26 600	53 200	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2026	Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία τουλάχιστον 53 200 ιδιωτικά σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

	κτικού καυσίμου									
42	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλα κτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου		Αριθμός	0	34	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών 34 προσβάσιμων στο κοινό σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου: α) τουλάχιστον 30 μονάδες για συμπιεσμένο βιοαέριο· β) τουλάχιστον τέσσερις μονάδες υδρογόνου.
43	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλα κτικού καυσίμου	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενοποίηση του δικτύου υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης	Εγκριθέν σχέδιο δράσης για τις υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Έγκριση σχεδίου δράσης στο οποίο προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις προτεραιότητας για την ανάπτυξη και καθορίζονται απαιτήσεις για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματική ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.
44	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος ΤΠ μονάδων καταγραφής καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές	Λειτουργικό σύστημα πληροφορικής για τις μονάδες υπολογισμού των καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο κατανάλωσης αερίου βιομεθανίου στον τομέα των μεταφορών, δημιουργείται κατάλληλη πλατφόρμα ΤΠ για την καταγραφή των ποσοτήτων αερίου βιομεθανίου και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχονται στον τομέα των μεταφορών, καθώς και των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους παραγωγούς για τους οποίους το αέριο που προκύπτει χρησιμοποιείται για την

	δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)									εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά τα καύσιμα.
45	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Εγκατεστημένη συνολική ισχύς νέων εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου, MW		MW	0	27,1	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	<p>Θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου τουλάχιστον 27,1 MW. Η εγκατεστημένη δυναμικότητα θεωρείται λειτουργική με βάση τη σύνδεση της δυναμικότητας παραγωγής βιομεθανίου με το δίκτυο φυσικού αερίου και τις πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς αερίου.</p> <p>Προκειμένου να τηρείται η τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), το βιομεθάνιο πρέπει να παράγεται από τα αποθέματα ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.</p>
46	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα	Στόχος	Ετήσια πρόσθετη παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς		ΧΤΠΠ	0	12,4	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Επιπλέον 12,4 χΤΠΠ υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς παράγονται στην εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα. Ο όγκος της ετήσιας παραγωγής εκτιμάται ένα έτος μετά την έναρξη της παραγωγής.

	δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)									
47	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Συνολική ποσότητα παραγόμενου «πράσινου υδρογόνου»		m ³	0	1 680 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Μετά την ανάπτυξη πρόσθετης νέας δυναμικότητας για την παραγωγή αερίου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως τις 30 Ιουνίου 2026 έχουν παραχθεί συνολικά 1 680 000 m ³ πράσινου αερίου υδρογόνου.
48	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.1. Επικαιροποίηση των δεσμών και των προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευής «Σχεδιασμός και	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2023	Έχουν εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις: 1. Το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, το οποίο προβλέπει τα εξής: 1.1 νομοθετικό σχέδιο για την επιτάχυνση της μετατροπής οικιστικών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία Bauhaus, για την επισημοποίηση της χρήσης τεχνικών μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM), καθώς και για την αξιολόγηση

			Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Δ2016-11-11 διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος με αριθμό D1-754 γ) Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εγκρίθηκαν με διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού κατασκευής CTR 2.05.07: 2005 «Σχεδιασμός ξύλινων δομών», που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. D1-10-79 του υπουργού Περιβάλλοντος						πιθανών μοντέλων μετατροπής, ανακατασκευής ή ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων	
									1.2. συστάσεις για την προετοιμασία τριμηνιαίων έργων ανακαίνισης.	
									2. Τροποποιημένος Τεχνικός Κανονισμός Κατασκευής «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», που εγκρίθηκε 2016-11-11 με το υπ' αριθ. D1-754 διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, νομομοποιώντας την τάξη ενεργειακής απόδοσης του ανακαινισμένου κτιρίου από 01/01/2023 τουλάχιστον Β.	
									3. Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που καθορίζουν τους δείκτες για τις βιώσιμες πόλεις και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους.	
									4. Τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού για τις κατασκευές CTR 2.05.07: 2005 «Σχεδιασμός ξύλινων δομικών κατασκευών», που εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. D1-10 αριθ. D2005-79 του υπουργού Περιβάλλοντος, για την επέκταση της χρήσης ξύλινων δομικών προϊόντων σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων.	
50	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	1. Καταστατικό του Οργανισμού Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Έργων για

	κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας		ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων							τον καθορισμό των λειτουργιών διαχείρισης του προγράμματος ανακαίνισης πολυκατοικιών (Εκσυγχρονισμός), καθώς και για τη διαχείριση της χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, όπως εκτελείται επί του παρόντος από τον Οργανισμό Ενεργειακής Απόδοσης Στέγασης, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος που εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ. 2. Το μονοαπευθυντικό κέντρο ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων (μονάδα ΕΡΜΑ) (καλύπτεται το 50 % των κενών θέσεων στο κέντρο ικανοτήτων) είναι σε λειτουργία.
51	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Στόχος	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών τριών συστημάτων πληροφοριών για τον σχεδιασμό της ανακαίνισης κτιρίων, για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης και τη Λιθουανική Τράπεζα Δεδομένων Κτιρίων		Αριθμός	0	3	ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2025	Τα ακόλουθα 3 συστήματα πληροφοριών είναι πλήρως λειτουργικά: 1. Ψηφιακό μεθοδολογικό εργαλείο για τον σχεδιασμό πράσινων και καινοτόμων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε ανακαινισμένα κτίρια· 2. Σύστημα διοικητικών πληροφοριών για έργα ανακαίνισης κτιρίων· 3. Λιθουανική Τράπεζα Δεδομένων Κτιρίων.
52	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού	Στόχος	Επιχειρησιακή παραγωγική ικανότητα σπονδυλωτών δομών		m ² /έτος	0	750 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Λειτουργικές αυτοματοποιημένες νέες γραμμές παραγωγής αρθρωτών δομών από οργανικό υλικό δυναμικότητας 750 000 m ² /έτος.

	περιβάλλοντος — B.1.3.3. Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων		από οργανικά υλικά							
53	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών		μ ²	0	300 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	Τομέας ανακαινισμένων πολυκατοικιών που επωφελείται από τουλάχιστον μία από τις μορφές στήριξης που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ (αντιστάθμιση του κόστους κατασκευής, επιδότηση επιτοκίου και/ή τεχνική βοήθεια). Η επιτάχυνση της ανακαίνισης των κτιρίων μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων και την επίτευξη της τάξης ενεργειακής απόδοσης Β, ο συνολικός αριθμός των ανακαινισμένων πολυκατοικιών είναι 173 και η εμβαδόν τους είναι 300 000 m ² .
54	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών		μ ²	300 000	880 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Τομέας ανακαινισμένων πολυκατοικιών που επωφελείται από τουλάχιστον μία από τη μορφή στήριξης που χρηματοδοτείται από τον ΜΑΑ (αντιστάθμιση του κόστους κατασκευής, επιδότηση επιτοκίου και/ή τεχνική βοήθεια). Αυτό περιλαμβάνει 320 ανακαινισμένα κτίρια που επωφελοούνται

	κτιρίων σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων									από κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 % αποζημίωση κόστους που υποστηρίζεται από τον ΜΑΑ. Η επιτάχυνση της ανακαίνισης των κτιρίων μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων και την επίτευξη της τάξης ενεργειακής απόδοσης B, ο συνολικός αριθμός των ανακαινισμένων πολυκατοικιών είναι 518 και η εμβαδόν τους είναι 880 000 m ² .
55	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων		εκτάρια	0	2 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Επανύγρανση τουλάχιστον 2 000 εκταρίων τυρφώνων.
56	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων		εκτάρια	2 000	6 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Επανύγρανση τουλάχιστον 6 000 εκταρίων τυρφώνων.
57	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία για τη ρύθμιση της αποκατάστασης των υγροτόπων (τυρφώνων) και της περαιτέρω προστασίας και βιώσιμης χρήσης τους	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 3	2022	Τέθηκε σε ισχύ νομοθεσία για τη ρύθμιση της αποκατάστασης των υγροτόπων (τυρφώνων) και της περαιτέρω προστασίας και βιώσιμης χρήσης τους.
58	B.1.5 Προς μια	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του	Η νομοθεσία				ΤΡΙΜΗΝ	2023	Έναρξη ισχύος κυβερνητικού

	κυκλική οικονομία		σχεδίου δράσης για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία	τέθηκε σε ισχύ				O 1		ψηφίσματος για την έγκριση του σχεδίου δράσης της Λιθουανίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2035, το οποίο καταρτίστηκε με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, με στόχο τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών και τον συντονισμό της εφαρμογής και της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στη χώρα.
--	-------------------	--	---	----------------	--	--	--	-----	--	---

B.3 Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για δανειακή στήριξη

B.3.1 Μεταρρύθμιση 1 «Ανάπτυξη πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η έναρξη ισχύος του διατάγματος του υπουργού Οικονομικών για την έγκριση του λιθουανικού σχεδίου δράσης για την πράσινη χρηματοδότηση 2023-2026, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν και στην αύξηση της ελκυστικότητας της Λιθουανίας για τους επενδυτές σε πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- δημιουργία κέντρου ικανοτήτων και γνώσεων στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης·
- προώθηση της ανάπτυξης δημόσιας πράσινης χρηματοδότησης·
- δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινων στόχων·
- διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα·
- ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης, παρέχεται στήριξη για τη δημιουργία και τη θέση σε λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων και γνώσεων πράσινης χρηματοδότησης, τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος επισήμανσης στη Λιθουανία βάσει διεθνών πρακτικών, τη διασφάλιση της διάδοσης σχετικών πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας και την προώθηση της Λιθουανίας στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

B.4 Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
58α	B.3.1 Ανάπτυξη πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την πράσινη χρηματοδότηση	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Έναρξη ισχύος του διατάγματος του υπουργού Οικονομικών για την έγκριση του σχεδίου δράσης της Λιθουανίας για την πράσινη χρηματοδότηση, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν και στην αύξηση της ελκυστικότητας της Λιθουανίας για τους επενδυτές σε πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: <ul style="list-style-type: none"> δημιουργία κέντρου ικανοτήτων και γνώσεων στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης· προώθηση της ανάπτυξης δημόσιας πράσινης χρηματοδότησης· δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη πράσινων στόχων· διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα· ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης και της δημόσιας εκπαίδευσης.
58β	B.3.1	Ορόσημο	Σύσταση και έναρξη	Το κέντρο				ΤΡΙΜΗΝΟ	2023	Δημιουργείται κέντρο ικανοτήτων και γνώσεων

	Ανάπτυξη πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων		λειτουργίας του Κέντρου Αρμοδιότητας και Γνώσης στον Πράσινο Χρηματοοικονομικό Τομέα	ικανοτήτων και γνώσεων στον τομέα της πράσινης χρηματοδότησης έχει τεθεί σε λειτουργία				O 4		πράσινης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δομής INVEGA, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία για να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμου οικοσυστήματος επισήμανσης στη Λιθουανία βάσει διεθνών πρακτικών, να διασφαλίσει τη διάδοση σχετικών πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, να συντονίσει τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προωθήσει τη Λιθουανία στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης.
--	---	--	--	--	--	--	--	-----	--	---

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας αφορά πολλαπλές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού — ψηφιακή συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ψηφιακές δεξιότητες. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του 5G, την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών οπτικών ινών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της συνδεσιμότητας. Επιπλέον, περιλαμβάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Προβλέπεται η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τα παιδιά, τους εργαζομένους και τους ηλικιωμένους, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργαζομένων ΤΠ στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η συνιστώσα προωθεί επενδύσεις για την προώθηση της υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία επιστήμης-επιχειρήσεων για καινοτόμες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τομέα. Συνολικά, η συνιστώσα περιλαμβάνει πέντε μέτρα (τρεις μεταρρυθμίσεις και δύο επενδύσεις).

Η συνιστώσα λαμβάνει υπόψη την ειδική ανά χώρα σύσταση για την προώθηση των επενδύσεων στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως την κάλυψη και την υιοθέτηση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020). Επιπλέον, η συνιστώσα αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της αύξησης της παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων καθιστώντας αποδοτικότερες τις δημόσιες επενδύσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), καθώς περιλαμβάνει μέτρα για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν διαρκή θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στην παραγωγικότητά της. Τα μέτρα της συνιστώσας αντιμετωπίζουν επίσης εν μέρει προκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020). Συνολικά, το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής των προβλεπόμενων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την ψηφιακή μετάβαση συμβάλλουν έμμεσα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2020) και στην προώθηση των επενδύσεων για την καινοτομία (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Γ.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η πλήρης ενοποίηση των κρατικών πόρων πληροφόρησης, ώστε οι υποδομές ΤΠ, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες των δημόσιων οργανισμών να υπόκεινται σε κεντρική, αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση. Η μεταρρύθμιση συνεπάγεται επενδύσεις με στόχο:

- a. Επέκταση της υφιστάμενης υποδομής υπολογιστικού νέφους για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον βαθμό που απαιτείται από όλα τα δημόσια δημοσιονομικά όργανα·
- b. Μετάβαση παρωχημένων ή μη συμβατών με την ασφάλεια υποδομών ΤΠΕ, καθώς και υποδομών ΤΠΕ που βρίσκονται σε μη συμμορφούμενα κέντρα δεδομένων, από κρατικούς δημοσιονομικούς οργανισμούς σε υβριδική υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών υπολογιστικού νέφους υπό κεντρική διαχείριση·
- c. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση του τεχνικού και συστημικού λογισμικού για τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων παρωχημένων και μη ασφαλών κρατικών δημοσιονομικών οργάνων, εισαγωγή ασφαλούς λύσης κεντρικής διαχείρισης (4000 ηλεκτρονικοί σταθμοί εργασίας)·
- d. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση παρωχημένου και μη σύμφωνου με την ασφάλεια υλισμικού και λογισμικού συστημάτων σταθμών εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εισαγωγή ασφαλούς λύσης κεντρικής διαχείρισης (4000 σταθμοί εργασίας υπολογιστών).

Ολόκληρη η μεταρρύθμιση απευθύνεται μόνο σε κρατικούς φορείς που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες υποδομής ΤΠ του κρατικού υπολογιστικού νέφους μετά τη μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Γ.1.1α Επενδύσεις 1α «Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας»

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας του κράτους. Το μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- a. Έγκριση εθνικού προγράμματος ανάπτυξης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το οποίο αποτελεί 4ετές έγγραφο σχεδιασμού που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τον νόμο για τη στρατηγική διακυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και το παράγωγο δίκαιο. Το πρόγραμμα χρησιμεύει ως βάση για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στα σημεία β-δ, περιγράφοντας τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν και προσδιορίζοντας τα κονδύλια και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων.
- b. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας, το οποίο συνίσταται στη δημιουργία συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών (θέματα κυβερνοασφάλειας) και του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας και στη δημιουργία κέντρων διαχείρισης της ασφάλειας.
- c. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε λύσεις για την επεξεργασία και την ανάλυση μαζικών δεδομένων, ένα εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή ερευνών για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
- d. Κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται σε οντότητες κυβερνοασφάλειας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το μέτρο θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων του δημόσιου τομέα, η δυνατότητα κοινοχρησίας τους, οι δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των δεδομένων και η δημιουργία των προϋποθέσεων για δημόσια πολιτική που βασίζεται στα δεδομένα, καθώς και η ψηφιακή καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα.

Η μεταρρύθμιση απαιτεί άμεσες δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κρατικής αρχιτεκτονικής δεδομένων και των εργαλείων διαχείρισής της, προκειμένου να αυξηθεί ο δημόσια διαθέσιμος όγκος δεδομένων στην εθνική λίμνη δεδομένων (NDL), δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω χρήση δεδομένων σε όλα τα κρατικά συστήματα πληροφοριών και μητρώα, και καθιστώντας τα δεδομένα αυτά διαθέσιμα στο κοινό, τις επιχειρήσεις και την επιστήμη.

Η ενσωμάτωση των πηγών πληροφοριών στην εθνική λίμνη δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- a. Δημιουργεί διεπαφή με τον πάροχο δεδομένων μέσω της σύνδεσης κοινοχρησίας δεδομένων·
- b. Περιγράψτε τη σημασιολογική δομή, προετοιμάστε μεταδεδομένα·
- c. Επεξεργάζεται τα σύνολα δεδομένων που λαμβάνονται (μετασχηματισμός, καθαρισμός, ανωνυμοποίηση/κρυπτογράφηση, σύνδεση, συγκέντρωση και άλλες εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων και τις ανάγκες των χρηστών για άνοιγμα)·
- d. Δημιουργία διεπαφής μεταξύ της εθνικής λίμνης δεδομένων (NDL) και του αποθετηρίου δεδομένων της πύλης ανοικτών δεδομένων (data.gov.lt) μέσω της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών μεταφοράς από το κράτος της Αντιπροσωπείας (API)·
- e. Υλοποίηση του συνδέσμου μεταξύ της εθνικής λίμνης δεδομένων και της πύλης ανοικτών δεδομένων (data.gov.lt) μέσω της API REST.
- f. Ανάπτυξη μηχανισμού για την αυτόματη επικαιροποίηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.

Ο σχεδιασμός της κρατικής αρχιτεκτονικής δεδομένων απαιτεί:

- a. Διενέργεια ανάλυσης της δομής δεδομένων των κρατικών πόρων πληροφοριών (SIR), ανάπτυξη και απογραφή του μοντέλου μεταδεδομένων δεδομένων SIR και ανάπτυξη μεθοδολογικών, νομικών και οργανωτικών μέτρων για τη δημιουργία και τη διαχείριση μεταδεδομένων·
- b. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου εργαλείου διαχείρισης μεταδεδομένων, ανάπτυξη αλγορίθμου για την αυτόματη συμπλήρωση μεταδεδομένων, ανάπτυξη δομής βάσης δεδομένων μεταδεδομένων και λογισμικού διαχείρισης, και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου λογισμικού εισόδου μεταδεδομένων·
- c. Εφαρμογή διεπαφών με SIR για την αυτόματη συλλογή και επικαιροποίηση μεταδεδομένων από όλες τις SIR, παροχή των υψηλότερων ιεραρχικών μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων, δημιουργία API για ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της πλατφόρμας

κρατικών πόρων πληροφοριών και πλήρη μεταδεδομένα ώστε να συμπεριληφθούν υφιστάμενες και προγραμματισμένες υλοποιήσεις API.

Η μεταρρύθμιση συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα και την περαιτέρω χρήση δεδομένων. Οι προβλεπόμενες επενδύσεις επιτρέπουν την ομαλή τεχνολογική εφαρμογή του ανοίγματος των δεδομένων με την ολοκληρωμένη χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα για πολλαπλούς σκοπούς. Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την αποκέντρωση και τον κατακερματισμό των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Η εν λόγω υποδομή περιλαμβάνει επίσης την περαιτέρω χρήση δεδομένων υγείας υψηλής αξίας. Η ομάδα-στόχος της μεταρρύθμισης είναι οι δημόσιες διοικήσεις, τα επιστημονικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ψηφιοποίηση των δημόσιων και διοικητικών υπηρεσιών μέσω του πλήρους μετασχηματισμού των διαδικασιών της εθνικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πλήρους ψηφιοποίησης, της ενοποίησης του συστήματος, της περαιτέρω χρήσης δεδομένων, της υψηλότερης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και του προσανατολισμού της δημόσιας διοίκησης προς τον χρήστη. Η μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις:

- a. Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση νέων δημόσιων υπηρεσιών και αύξηση της συμμετοχικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία.
- b. Ολοκληρωμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, στην υποδοχή ελλειπυσών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση της διοργανικής ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και στην προσβασιμότητα των εργαλείων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος της επένδυσης είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, η δημιουργία ελλειπόντων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών και η ενοποίηση της ωριμότητας όλων των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στη Λιθουανία, ώστε η διοργανική ανταλλαγή δεδομένων να είναι αυτοματοποιημένη και οι πληροφορίες να είναι προσβάσιμες σε όλους, χωρίς διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Επιπλέον, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: αρχή «μόνον άπαξ», συμμετοχικότητα και προσβασιμότητα των υπηρεσιών, ανοικτός χαρακτήρας και διαφάνεια, εξ ορισμού διασυνοριακή, διαλειτουργικότητα εξ ορισμού, αξιοπιστία και ασφάλεια. Μέρος της επένδυσης (2 000 000 EUR) θα διοχετευθεί στην οριζόντια ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.4. Επένδυση 1 «Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή»

Στόχος της επένδυσης είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ώστε η επιστήμη και οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν αποτελεσματικά και να εφαρμόσουν προηγμένα και καινοτόμα εργαλεία και λύσεις TN ικανές να επικοινωνούν, να διαβάζουν, να αναλύουν, να κατανοούν και να

ερμηνεύουν τη λιθουανική γλώσσα σε αρχικό επίπεδο και να δημιουργούν και να διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε ψηφιοποιημένους και ψηφιακούς πόρους που επιτρέπουν στην επιστήμη, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα με βάση το πολιτιστικό περιεχόμενο.

Γ.1.4.1. Επιμέρους μέτρο 1: Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των πόρων λιθουανικής γλώσσας που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων TN στη λιθουανική γλώσσα, οι οποίοι θα δημοσιοποιούνται δωρεάν στο κοινό. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων που θα επιτρέψουν στις επιστημονικές και επιχειρηματικές οργανώσεις να βελτιώσουν τα συστήματα και τις υπηρεσίες TN στη λιθουανική γλώσσα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.4.2. Επιμέρους μέτρο 2: Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων

Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα στον τομέα της δημοσίευσης ψηφιακών πόρων πολιτισμού και πληροφοριών, της προσαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προϊόντων στα άτομα με αναπηρία, καθώς και της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων και λύσεων ΤΠ για το άνοιγμα και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου πολιτιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός κεντρικού έργου που δημιουργεί μια ενιαία πλατφόρμα για την πρόσβαση και τη διάδοση των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων τουλάχιστον δώδεκα ιδιοκτητών πολιτιστικών πόρων, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί από κεντρικό φορέα υλοποίησης έργου. Οι ψηφιοποιημένοι πολιτιστικοί πόροι καθίστανται διαθέσιμοι και διαδίδονται σε ενιαία πλατφόρμα ΤΠ. Επιπλέον, το 20 % των ψηφιακών (ηλεκτρονικών) πόρων που διατίθενται μέσω της εθνικής επιγραμματικής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS είναι κατάλληλο για άτομα με αναπηρία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.4.3. Επιμέρους μέτρο 3: Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων που απαιτούνται για την ψηφιακή διδασκαλία, τους πόρους σπουδών και τις υποδομές ΤΠ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη εξ αποστάσεως μάθηση. Σκοπός του είναι να παράσχει στα σχολεία μια βάση ψηφιακών πόρων μάθησης, η οποία θα λειτουργεί ως εθνικό εξ αποστάσεως σχολείο, με βάση τη σύνδεση μεταξύ υφιστάμενων και νέων ψηφιακών εργαλείων μάθησης, ψηφιακού περιεχομένου που αναπτύσσεται από δημόσιους και ιδιωτικούς εκδότες, συστημάτων δοκιμών και αξιολόγησης επιδόσεων, βιβλιοθηκών, επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και εφαρμόζονται πρωτότυπα για την εξ αποστάσεως και τη μικτή εκπαίδευση.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Γ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία.

Τα κέντρα επιχειρηματικών υπηρεσιών υποστηρίζονται για την ανάπτυξη διαδικασιών ρομποτικής αυτοματοποίησης και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με τη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με i) συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αρχική ανάλυση του έργου σχετικά με τις ορθολογικές διαδικασίες αυτοματοποίησης και τις λύσεις που καθιστούν δυνατές τις εν λόγω διαδικασίες· II) δαπάνες κατάρτισης που σχετίζονται με την ανάπτυξη της λύσης του ΕΟΔ και της ΤΝ· III) την απόκτηση αδειών (ρομπότ, αδειών λογισμικού) σε σχέση με το έργο· IV) κόστος αμοιβής για τον χρόνο που δαπανάται σε δραστηριότητες του σχεδίου· V) δαπάνες εξοπλισμού και ενοικίασης που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων λύσεων (π.χ. μίσθωση εξυπηρετητή).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι τεχνοβλαστοί υποστηρίζονται για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρομποτικής, μέσω της χρηματοδότησης δαπανών που σχετίζονται με i) την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στο αρχικό στάδιο ωριμότητας, πριν από την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων· II) ανάλυση των αναγκών της αγοράς· III) την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής αντίληψης λύσης· IV) την ανάπτυξη ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος· και v) την επίτευξη του σταδίου εμπορευσιμότητας του προϊόντος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Γ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Κέντρο αριστείας ΤΠΕ

Η δημιουργία ενός κέντρου αριστείας ΤΠΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και δημόσιων αρχών, στην προώθηση της E & A για την ανάπτυξη τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα τομέων, στην προετοιμασία τους για την αγορά (εμπορευματοποίηση) και στην προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και επενδύσεων. Το κέντρο αυτό θα επικεντρωθεί στην αύξηση της προσβασιμότητας των υποδομών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τεχνοβλαστών που δημιουργούνται για εμπορικούς σκοπούς από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.5. Επένδυση 2 «Βήμα προς το 5G»

Στόχος της επένδυσης είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική κάλυψη και διεύθυνση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής διαπερατότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ψηφιακά ενεργών επιχειρήσεων και είναι προσαρμοσμένα στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G με ισορροπημένο τρόπο. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του 5G σε ολόκληρη τη χώρα, και ιδίως στους διεθνείς χερσαίους διαδρόμους μεταφορών (Via Baltica, Rail Baltica) και σε άλλους κορμούς και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες. Το μέτρο

περιλαμβάνει χρηματοδότηση από τον ΜΑΑ που προβλέπεται να συμπληρωθεί με χρηματοδότηση από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, εθνικά ταμεία και τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η επένδυση αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα ταχύτητας Gigabit για 5000 κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν στην ταχεία ψηφιακή συνδεσιμότητα μέσω της υλοποίησης τουλάχιστον επτά πρακτικών εφαρμογών καινοτομιών κινητικότητας.

Γ.1.5.1. Επιμέρους μέτρο 1: Χάρτης πορείας για το 5G

Ο λιθουανικός χάρτης πορείας 5G σχεδιάζει μια ισορροπημένη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη του 5G, με στόχο την επίτευξη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 5G στο 95 % της επικράτειας των αστικών περιοχών, διαδρόμων διεθνών χερσαίων μεταφορών (Via Baltica, Rail Baltica), σιδηροδρομικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών εθνικής σημασίας, αερολιμένων και θαλάσσιων λιμένων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο χάρτης πορείας για το 5G περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των κανονιστικών και επενδυτικών συνθηκών για την ανάπτυξη του 5G. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά συνάδουν σε γενικές γραμμές με εκείνα που περιλαμβάνονται στη «δέσμη μέτρων για τη συνδεσιμότητα» της ΕΕ.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Γ.1.5.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποδομών gigabit σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές όπου επί του παρόντος δεν υπάρχουν υποδομές ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης και οι υποδομές αυτές δεν έχουν προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον. Οι ανεπτυγμένες υποδομές θα πρέπει να διευκολύνουν τη σύνδεση με την ταχύτητα gigabit συνολικά 5000 κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Στα μέσα του 2021 δρομολογήθηκε μελέτη για τον εντοπισμό περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν προβλέπεται στο εγγύς μέλλον υποδομή ικανή να παρέχει επαρκή ποιότητα υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ραδιοεπικοινωνιών και διαβούλευσης με ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες συνδέονται με την κατασκευή πύργων και την ανάπτυξη ινών. Για κάθε περίπτωση αξιολογούνται βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.1.5.3. Επιμέρους μέτρο 3: Καινοτομία στην κινητικότητα

Η καινοτομία στην κινητικότητα προωθείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, η οποία καθιστά διαθέσιμα κονδύλια σε ευρύ φάσμα οντοτήτων ή κοινοπραξιών με τη μορφή έργων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της ψηφιοποίησης διαφόρων τομέων μέσω της πρακτικής εφαρμογής καινοτομιών στον τομέα των μεταφορών και της επικοινωνίας, όπως i) οι αυτόνομες μεταφορές, ii) τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη — δρόνοι, iii) το διαδίκτυο των πραγμάτων, iv) η εικονική πραγματικότητα v) η ρομποτοποίηση ή η αυτοματοποίηση με βάση το 5G και η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, όπως vi)

λογαριασμοί μεταφορών και βιώσιμη διαχείριση δεδομένων κινητικότητας: VII) λύσεις για την ψηφιοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και μέσων μεταφοράς.

Οι λύσεις εισάγουν και προσαρμόζουν τους δημόσιους φορείς στις καινοτομίες κινητικότητας 5G (αυτόνομες μεταφορές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη κ.λπ.).

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
59	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα του κρατικού προϋπολογισμού μετατράπηκαν σε νέες υβριδικές κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους	Ολοκλήρωση σύνθετης ανανέωσης και αναδιοργάνωσης της υποδομής των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών των θεσμικών οργάνων του κρατικού προϋπολογισμού και εφαρμογή ασφαλούς κεντρικής διαχείρισης				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 3	2026	<p>Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται θεσμικά όργανα κρατικού προϋπολογισμού (τα εν λόγω θεσμικά όργανα κρατικού προϋπολογισμού καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 498) που βρίσκονται σε παρωχημένες ή μη συμβατές με την ασφάλεια υποδομές ΤΠΕ, καθώς και εκείνα των οποίων η υποδομή ΤΠΕ βρίσκεται σε μη συμμορφούμενα κέντρα δεδομένων, έχουν μεταβεί σε νέες υβριδικές κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους σε δύο σκέλη:</p> <p>1. Επέκταση της υφιστάμενης υποδομής υπολογιστικού νέφους για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στον βαθμό που απαιτείται από όλα τα θεσμικά όργανα του δημόσιου προϋπολογισμού και μετάβαση παρωχημένων και μη συμμορφούμενων προς την</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ασφάλεια υποδομών ΤΠΕ των θεσμικών οργάνων κρατικού προϋπολογισμού σε μια κεντρικά διαχειριζόμενη υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών υπολογιστικού νέφους</p> <p>2. Ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αναμόρφωση παρωχημένων και μη συμβατών με την ασφάλεια τοπικών δικτύων μετάδοσης δεδομένων, υλισμικού και λογισμικού συστημάτων για σταθμούς εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα θεσμικά όργανα του κρατικού προϋπολογισμού, εισαγωγή ασφαλούς λύσης κεντρικής διαχείρισης.</p> <p>Εξαιρέση: Συστήματα που ανήκουν σε ιδρύματα κρατικού προϋπολογισμού τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Κρατικού Κέντρου Μητρώων Επιχειρήσεων, συντηρούνται από τον προϋπολογισμό του</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										Κρατικού Κέντρου Μητρώων Επιχειρήσεων και λειτουργούν στην υποδομή ΤΠΕ, και είναι αποθηκευμένα σε συμμορφούμενα κέντρα δεδομένων, δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο συστημάτων.
60α	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.	Έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο				ΤΡΙΜΗ NO 3	2023	Το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης της κυβερνοασφάλειας εγκρίνεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.
60β	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας.	Θέσπιση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας				ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Θεσπίζεται σύστημα παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει: 1) εγκατάσταση υλισμικού και λογισμικού· 2) την καθιέρωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών (θέματα κυβερνοασφάλειας) και του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας· και 3) τη

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										δημιουργία κέντρων διαχείρισης της ασφάλειας.
60γ	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο	Ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας για τη διερεύνηση εγκλημάτων με την εγκατάσταση λογισμικού και υλισμικού.				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Εγκαθίστανται υλισμικό και λογισμικό για την ενίσχυση των ερευνών σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Δημιουργείται ψηφιακό εγκληματολογικό εργαστήριο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εγκληματολογικής έρευνας υψηλού επιπέδου για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων προηγμένων έμμονων απειλών.
61	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Στόχος	Ολοκλήρωση της κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας		Αριθμός	0	300	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	300 μέλη του προσωπικού των οντοτήτων κυβερνοασφάλειας του δημόσιου τομέα έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
62	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας	Στόχος	Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών		Ποσοστό	TO 9 %	TO 75 %	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2025	Το 75 % των ιδρυμάτων που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας επωφελούνται από ενοποιημένες

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	των πληροφοριών		παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε δημοσιονομικά ιδρύματα που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε ενοποιημένη βάση							υπηρεσίες ΤΠ.
63	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλους τους αρμόδιους για τον προϋπολογισμό οργανισμούς που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε ενοποιημένη		Ποσοστό	ΤΟ 75 %	ΤΟ 100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2026	Το 100 % των ιδρυμάτων που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας επωφελούνται από ενοποιημένες υπηρεσίες ΤΠ.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			βάση							
64	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική επεξεργασία δεδομένων.	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου για τις επίσημες στατιστικές ή του νόμου για το δικαίωμα παροχής πληροφοριών από κρατικούς και δημοτικούς φορείς, οι οποίες επεκτείνουν τις λειτουργίες της στατιστικής Λιθουανίας στη διαχείριση της κρατικής λίμνης δεδομένων (κρατική πλατφόρμα δεδομένων).
65	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας μοντέλου διαχείρισης δεδομένων		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Έναρξη λειτουργίας μοντέλου διαχείρισης δεδομένων. Δημιουργείται κεντρική διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την παροχή δεδομένων και τα κρατικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μοντέλο αρχιτεκτονικής δεδομένων χρησιμοποιούν κεντρική API για την ανταλλαγή δεδομένων.
66	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της	Στόχος	Ενσωμάτωση των πληροφοριακών πόρων στη λίμνη δεδομένων		Αριθμός	53	376	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Στην εθνική λίμνη δεδομένων ενσωματώνονται συνολικά 376 πηγές πληροφοριών. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων									διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων, ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται ορθολογικά, βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων, γίνεται αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου τρωτών σημείων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απογραφή των δεδομένων και διασφάλιση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων.
67	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗ NO 1	2024	Θέση σε λειτουργία εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων το οποίο συμμορφώνεται με τις κατάλληλες λογιστικές απαιτήσεις. Η δημιουργία ενός εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων επιτρέπει την αποστολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υλικών και εργατικού κόστους στην

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										οικονομία της χώρας και την ταχεία αποπληρωμή στο κράτος. Το εργαλείο ανταλλαγής δεδομένων δημοσιεύεται και είναι προσβάσιμο δωρεάν.
68	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμέν ες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα άτομα με αναπηρία	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗ NO 1	2024	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νομικού κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα άτομα με αναπηρία.
69	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμέν ες στον πελάτη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού				ΤΡΙΜΗ NO 2	2023	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι δημόσιες συμβάσεις αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις ομάδες-στόχους. Οι απαιτήσεις προσόντων δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην πείρα, τις δεξιότητες και τις δεξιότητες των προμηθευτών για την εφαρμογή παρόμοιων λύσεων ΤΠ. Τα

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										συστήματα ΤΠ πληρούν όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΚ για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. (2024 Q1).
70	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμέν ες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για ανοιχτά δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό	Επιχειρησιακό κέντρο ικανοτήτων για ανοιχτά δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό				ΤΡΙΜΗΝΟ ΝΟ 4	2021	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για ανοιχτά δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό με ψήφισμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Η οργανωτική δομή του κέντρου ικανοτήτων αποτελείται από δύο τμήματα: η μία θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις ψηφιακές λύσεις και η δεύτερη θα επικεντρώνεται στα δεδομένα και την αρχιτεκτονική. Η ομάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης ψηφιακών λύσεων, κατά περίπτωση, αναλύει και παρακολουθεί τις υφιστάμενες λύσεις αξιολογώντας τη λειτουργικότητα και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αξιολογεί τις νέες πρωτοβουλίες από την άποψη της αλληλεπικάλυψης των υφιστάμενων λύσεων και

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>της σκοπιμότητας τεχνολογικών λύσεων.</p> <p>Η ομάδα δεδομένων και αρχιτεκτονικής καθορίζει τη συνολική αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφοριών και των δεδομένων, τα πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται στις λύσεις που αναπτύχθηκαν πρόσφατα.</p> <p>Κάθε νέα προτεινόμενη λύση αναμένεται να λάβει μια αρχική αξιολόγηση της ομάδας ψηφιακών πρωτοβουλιών και, μετά την προετοιμασία της εν λόγω διαδικασίας και του λεπτομερούς σχεδίου απαιτήσεων, θα αξιολογηθεί από την άποψη της αρχιτεκτονικής συμβατότητας.</p>
71	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμέν ες στον πελάτη	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για		Αριθμός		2	ΤΡΙΜΗ NO 1	2025	Έναρξη λειτουργίας δύο λύσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: μία λύση ΤΠ για τη διασφάλιση καλύτερων

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			άτομα με αναπηρία							ευκαιριών επικοινωνίας για τους κωφούς και μια άλλη λύση ΤΠ για τη διασφάλιση της πρόσβασης των τυφλών σε πληροφορίες. Οι υπηρεσίες παρέχονται από παρόχους με τα κατάλληλα προσόντα μέσω δημόσιων συμβάσεων.
72	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ικανοποιητική χρήση των δημόσιων υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία		%	0	ΤΟ 60 %	ΤΡΙΜΗ NO 1	2026	Τουλάχιστον 1000 απαντήσαντες συμμετέχουν σε έρευνα που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του κατά πόσον η μεταρρύθμιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες έχει επιτύχει τον στόχο της δημοσίευσης προσβάσιμων πληροφοριών σε δικτυακούς τόπους και επικοινωνιακές λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των χρηστών. Το 60 % των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο και/ή θεωρεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσει τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί.
73	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αναβάθμισης του		Αριθμός	0	15	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση τουλάχιστον 15 έργων ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αναβάθμισης του επιπέδου ωριμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη δημόσια

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			επιπέδου ωριμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών							<p>διοίκηση.</p> <p>Τα έργα επιλέγονται βάσει εγκεκριμένου μοντέλου επιλογής και υποδεικνύουν τους καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους υλοποίησής τους.</p> <p>Τα έργα υλοποιούνται από ιδρύματα και δήμους κεντρικού επιπέδου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή την εισαγωγή νέων τεχνολογικών λύσεων (τα έργα για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες απλές, βολικές, προορατικές, διαλειτουργικές, και η ανάπτυξη θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, την ανάλυση δεδομένων ή άλλες προηγμένες αρχές).</p>
74	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις	Ορόσημο	Παροχή λιθουανικών γλωσσικών πόρων για την ανάπτυξη τεχνητής	Διαθέσιμοι στο κοινό πόροι λιθουανικής γλώσσας για την ανάπτυξη λύσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Οι πόροι λιθουανικής γλώσσας για την ανάπτυξη λύσεων TN διατίθενται στο κοινό και δωρεάν.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας		νοημοσύνης και καινοτόμων τεχνολογιών	TN						
75	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη δημιουργία πόρων λιθουανικής γλώσσας που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων TN		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Ολοκλήρωση 5 ομάδων έργων για τη δημιουργία πόρων λιθουανικής γλώσσας που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων TN.
76	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2.	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων για το		Αριθμός	0	12	ΤΡΙΜΗ NO 4	2022	Υπογράφηκαν τουλάχιστον 12 συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων για το άνοιγμα των πόρων και την πρόσβασή τους στους χρήστες.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων		άνοιγμα των πόρων και παροχή πρόσβασης στους χρήστες							
77	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ολοκληρωθείσες συμβάσεις για το άνοιγμα και την πρόσβαση των χρηστών σε ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους		Αριθμός	0	12	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 2	2026	Ολοκληρωμένες οργανωτικές και τεχνικές λύσεις για το άνοιγμα και τη διάθεση στους χρήστες τουλάχιστον 12 ψηφιακών πολιτιστικών πόρων.
78	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ψηφιακοί (ηλεκτρονικοί) πόροι που διατίθενται σε άτομα με αναπηρία		%	ΤΟ 15 %	ΤΟ 20 %	ΤΡΙΜΗ ΝΟ 4	2025	Το 20 % των ψηφιακών (ηλεκτρονικών) πόρων που διατίθενται μέσω της εθνικής επιγραμματικής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS είναι κατάλληλο για άτομα με αναπηρία. Το είδος των εκδόσεων περιλαμβάνει εξατομικευμένα ηλεκτρονικά βιβλία για άτομα που δεν είναι σε θέση να διαβάσουν το εκτυπωμένο κείμενο. Οι δημοσιεύσεις

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										χρησιμοποιούν αρχές δημοσίευσης χωρίς αποκλεισμούς και είναι σχεδιασμένες για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διάφορες αναπηρίες/ατομικές ανάγκες. Οι δημοσιεύσεις αυτές διατίθενται μέσω της εθνικής επιγραμματικής πλατφόρμας δημοσίευσης ELVIS (www.elvis.labiblioteca.lt) σε εξαστομικευμένη μορφή.
79	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.3. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών μαθησιακών εγκαταστάσεων		Αριθμός	0	1704	ΤΡΙΜΗ NO 2	2024	Έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων ψηφιακής μάθησης που περιλαμβάνουν τεχνολογικά και ψηφιακά αντικείμενα για την εκπαίδευση και τις σπουδές (ψηφιακοί πόροι για τη γενική εκπαίδευση, πρωτότυπα για εξ αποστάσεως και μεικτή εκπαίδευση, αίθουσες διδασκαλίας και ακροατήρια εξοπλισμένα για εξ αποστάσεως και υβριδική εκπαίδευση, ψηφιοποίηση προγραμμάτων σπουδών/ενοτήτων/επιστημονικό ύ περιεχομένου).
80	Γ.1.4	Ορόσημο	Δημοσίευση	Δημοσίευση				ΤΡΙΜΗ	2022	Δημοσίευση πρόσκλησης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία		πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στις επιχειρήσεις	πρόσκλησης υποβολής προσφορών				NO 3		υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας ή εντολή του Διευθυντή του Οργανισμού Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
81	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Στόχος	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία		Αριθμός	0	184	ΤΡΙΜΗ NO 3	2024	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία: 1) 14 συμβάσεις για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε κέντρα επιχειρηματικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη λύσεων αυτοματισμού διεργασιών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. 2) 170 συμβάσεις για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρομποτικής.
82	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.5. Κέντρο Αριστείας ΤΠΕ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του κέντρου αριστείας		Αριθμός	0	1	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Έναρξη λειτουργίας ειδικού κέντρου αριστείας ΤΠΕ.
83	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Ορόσημο	Εκχωρηθείσες ραδιοσυχνότητες για την εγκατάσταση δικτύων 5G	Εκχωρηθείσες ραδιοσυχνότητες				ΤΡΙΜΗ NO 1	2022	Διεξαγωγή δημοπρασιών και χορήγηση αδειών για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (καναλιών) στις ζώνες των 3400-3 800 MHz και των 694-790 MHz.
84	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που επιτρέπουν την	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗ NO 2	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών κατασκευής και την εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών με

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			ταχύτερη εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών							σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας δημόσιων υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε όλους τους χώρους των δημόσιων κτιρίων και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης δημόσιων δικτύων επικοινωνιών σε εθνικές και δημοτικές οδικές λωρίδες, πλατείες, γέφυρες, πεζόδρομους, σήραγγες.
85	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών 5G σε αστικές περιοχές και άλλες σιδηροδρομικές οδούς και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες		%	0	95	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Έως το τέλος του 2025, οι υπηρεσίες 5G θα είναι εμπορικά διαθέσιμες στο 95 % της επικράτειας των αστικών περιοχών, των διεθνών χερσαίων διαδρόμων μεταφορών (Via Baltica, Rail Baltica), των κορμών οδών και των σιδηροδρομικών γραμμών εθνικής σημασίας, των αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων.
88	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής	Στόχος	Σύνδεση με ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες υψηλής ταχύτητας gigabit,		Αριθμός	0	5 000	ΤΡΙΜΗ NO 2	2026	Σύνδεση με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες ταχύτητας gigabit 5 000 — οντότητες οι οποίες, λόγω της αποστολής, της φύσης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	χωρητικότητα		μη κυβερνητικές και κυβερνητικές οργανώσεις και δημοτικά ιδρύματα (κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες)							ή της τοποθεσίας τους, μπορούν να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο τους ή στην περιοχή επιρροής τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δημόσιων αρχών, των δημόσιων ή ιδιωτικών οντοτήτων που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης, και των ψηφιακά εντατικών επιχειρήσεων.
89	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Ορόσημο	Ορισμός αρμόδιας αρχής για τη διαχείριση των μέτρων καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών					ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Ορισμός αρμόδιας αρχής, η οποία καταρτίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, καθώς και τους όρους και τα κριτήρια επιλογής για την ανταγωνιστική διαδικασία καινοτομίας στον τομέα της κινητικότητας.
90	Γ.1.5 Βήμα προς	Στόχος	Έναρξη		Αριθμός	0	7	ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	Έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	5G — C.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα		λειτουργίας ψηφιακών λύσεων για καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας					NO 2		<p>επτά ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς μέσω της πρακτικής εφαρμογής καινοτομιών στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπως i) οι αυτόνομες μεταφορές, ii) τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη — δρόνοι, iii) το διαδίκτυο των πραγμάτων, iv) η εικονική πραγματικότητα, v) η ρομποτοποίηση ή η αυτοματοποίηση με βάση το 5G και η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων vi) λογαριασμοί μεταφορών και βιώσιμη διαχείριση των δεδομένων κινητικότητας· VII) λύσεις για την ψηφιοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και μέσων μεταφοράς.</p> <p>Οι λύσεις εισάγουν και προσαρμόζουν τους δημόσιους φορείς στις καινοτομίες κινητικότητας 5G (αυτόνομες μεταφορές, μη επανδρωμένα</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										αεροσκάφη κ.λπ.).

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αποσκοπούν στα εξής: 1. εκσυγχρονισμός της γενικής εκπαίδευσης, 2. βελτίωση των ικανοτήτων και της αναγνώρισης των προσόντων των ενηλίκων, 3. θέσπιση συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού και 4. βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), μεταξύ άλλων μέσω της μάθησης στον χώρο εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της προσχολικής και της σχολικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, στην επικαιροποίηση του μαθησιακού περιεχομένου και στη θέσπιση ενός συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση και την εδραίωση των σχολικών υποδομών, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος STEAM, στη δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής πλατφόρμας για τη διά βίου μάθηση, στη στήριξη των προγραμμάτων μαθητείας και στη χρηματοδότηση ατομικών λογαριασμών μάθησης, στη στήριξη ειδικών επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας και συμμετοχής σε προγράμματα EEK και σε προγράμματα κινητικότητας.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στηρίζουν την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της προώθησης των δεξιοτήτων (CSR2 2019, CSR2 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Δ.1.1 Μεταρρύθμιση 1 «Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό για ανταγωνιστικές ικανότητες»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της γενικής εκπαίδευσης για τη μείωση των κενών όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών. Οι μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται από επτά επιμέρους μέτρα: 1. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου 3. Σχολικό πρόγραμμα της Χιλιετίας, 4. Ενίσχυση των ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού, 5. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM 6. μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης 7. Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Δ.1.1.1 Υπομέτρο 1: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων-πλαισίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικαιροποιείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις. Θεσπίζονται ελάχιστοι

δείκτες για την παρακολούθηση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και τροποποιείται η διαδικασία για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης έως τις 30 Ιουνίου 2022, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, μεγαλύτερη ένταξη και αποτελεσματικότητα και να μειωθούν τα κενά επιδόσεων μεταξύ των μαθητών. Θεσπίζεται η διαδικασία για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εξωτερικής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των σχολείων γενικής εκπαίδευσης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δ.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση των κανόνων για τη δημιουργία του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό τον καθορισμό νέων απαιτήσεων για τους δήμους όσον αφορά το μέγεθος του σχολείου, τους κανόνες για τις κοινές τάξεις και τις περαιτέρω διαδικασίες αναδιοργάνωσης και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την κατάργηση της δυνατότητας συγχώνευσης των βαθμών 5-8 και την απαίτηση αναδιοργάνωσης των δημόσιων σχολείων με 60 ή λιγότερους μαθητές. Οι νέοι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των κοινών κατηγοριών· τον αριθμό των μικρών γυμνασίων και τον αριθμό των μικρών σχολείων (με λιγότερους από 200 μαθητές).

Το επιμέρους μέτρο θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δ.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Πρόγραμμα «Millennium School»

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η αναδιοργάνωση και βελτίωση των σχολικών υποδομών και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για τα παιδιά από τη Λιθουανία, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 θεσπίζεται πρόγραμμα προόδου για τα «Σχολεία της Χιλιετίας», στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις για τους δήμους που ζητούν στήριξη για σχολικές δραστηριότητες, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη υποδομών. Στηρίζει τους δήμους για την ενοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την ενίσχυση των υφιστάμενων σχολείων με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία και την εισαγωγή της οργάνωσης και διαχείρισης της εκπαίδευσης με βάση το δίκτυο. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δημοτικό επίπεδο. Οι δήμοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα βάσει σαφών κριτηρίων. Διάφοροι δήμοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση από κοινού για την προώθηση της δικτύωσης των σχολείων πέρα από την επικράτεια ενός δήμου, συνδέοντάς τους με μεγαλύτερες οντότητες, σχολικές πόλεις. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης των σχολείων εγκρίνονται από τους δήμους έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος μέσω της στήριξης των εκπαιδευτικών ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν υψηλότερα προσόντα. Τουλάχιστον το 80 % των λιθουανικών δήμων υλοποιούν το πρόγραμμα «Σχολεία της Χιλιετίας», στηρίζοντας 150 σχολεία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.1.4: Επιμέρους μέτρο 4: Ενίσχυση των ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη του παιδαγωγικού προσωπικού για την ενίσχυση των ικανοτήτων του μέσω της σύνδεσης των συστημάτων απόκτησης προσόντων και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων για το παιδαγωγικό προσωπικό, θα αναπτυχθούν απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ευελιξία των συστημάτων κατάρτισης και κατάρτισης για το παιδαγωγικό προσωπικό θα αυξηθεί με τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκών μονάδων για την απόκτηση υψηλότερων προσόντων, συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν ανεπίσημα και με τη φοίτηση μιας ενότητας θεματικών σπουδών. Παρακολουθείται επίσης η εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δ.1.1.5: Επιμέρους μέτρο 5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η επένδυση στην ανανέωση του εξοπλισμού των κέντρων STEAM για τη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, της τέχνης και των μαθηματικών (STEAM), δεδομένων των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων. Προκειμένου να καταστούν οι δραστηριότητες STEAM πιο προσβάσιμες για τους μαθητές στις αγροτικές περιοχές, θα δημιουργηθούν κινητά εργαστήρια στα κέντρα STEAM.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.1.6: Επιμέρους μέτρο 6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών εκπαιδευτικών καινοτομιών στα σχολεία και η ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των εκπαιδευτικών. Συγκροτείται ομάδα εμπειρογνομόνων και ένα γενικό έργο EdTech για τη στήριξη της ανάπτυξης της ψηφιακής καινοτομίας στην εκπαίδευση και για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη δοκιμή της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η πλατφόρμα EdTech συνδέει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας με τα σχολεία και τις ανάγκες κατάρτισής τους και επιτρέπει τη δοκιμή καινοτόμων λύσεων. Πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι ψηφιακές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής έως τους εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να προωθηθεί η χρήση ψηφιακού περιεχομένου και τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Δ.1.1.7: Επιμέρους μέτρο 7: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας

Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας μέσω της επανεξέτασης των κριτηρίων για τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο είναι επικαιροποιημένο, ανταποκρινόμενο στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των

παιδιών προσχολικής ηλικίας, τον προσδιορισμό των ικανοτήτων και των προτιμήσεων ή αναγκών τους και την παροχή εκπαίδευσης με βάση την ατομική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, έως τις 30 Ιουνίου 2022 θα εκπονηθεί μελέτη για τη χαρτογράφηση των αναγκών σε υποδομές προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Δ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων»

Στόχος του μέτρου είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα ενιαίο μοντέλο για τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση του πλαισίου της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ). Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ένα ενιαίο σύστημα ΤΠ. Το σύστημα περιλαμβάνει μόνο προγράμματα που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και περιλαμβάνει μηχανισμό εντοπισμού προγραμμάτων για την απόκτηση ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Διασφαλίζει ότι τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρονται επίσης στο πλαίσιο της ΔΒΜ, το οποίο επιτρέπει επίσης σε άτομα υψηλής ειδίκευσης να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων. Η διακυβέρνηση του συστήματος ΔΒΜ πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ανθρώπινων Πόρων. Με βάση το εθνικό σύστημα παρακολούθησης των ανθρώπινων πόρων, λαμβάνονται αποφάσεις για τις ομάδες προτεραιότητας των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της κατάρτισης, καθώς και για τα προγράμματα/άξονες προτεραιότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το μοντέλο της υπηρεσίας μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση θα εδραιώσει ένα κατακερματισμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενηλίκων, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλους τους παράγοντες και τους μηχανισμούς επιχειρησιακής χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα στη χώρα όπου τα άτομα μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης/ανάπτυξης ικανοτήτων, στόχος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης για την παροχή πληροφοριών. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος βασίζεται στην αρχή του «ατομικού λογαριασμού μάθησης» και επιτρέπει όχι μόνο την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης, αλλά και την άμεση εγγραφή στα προγράμματα, καθώς και την παροχή ενός σαφούς εργαλείου επικοινωνίας σχετικά με τα μέτρα που προτείνει το κράτος για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα μίας στάσης θα ενσωματωθεί επίσης σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η πλατφόρμα απασχόλησης. Το σύστημα μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων επικεντρώνεται στην ομάδα-στόχο των απασχολούμενων (18-65) με προτεραιότητα για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης και η υποστήριξη/διοίκηση βασίζεται στην αρχή των «ατομικών λογαριασμών μάθησης», που περιλαμβάνουν τόσο την υπηρεσία ΤΠ για την πρόσβαση στην κατάρτιση όσο και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τουλάχιστον 21.6 χιλιάδες άτομα αναμένεται να λάβουν στήριξη για να βελτιώσουν — μεταξύ άλλων- τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας»

Στόχος του μέτρου είναι η καθιέρωση ενός συστήματος επαγγελματικής εξέλιξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα αρχίσει σε νεαρή ηλικία (από τον βαθμό 1). Ένα σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και προγραμματισμού βοηθά τους σπουδαστές να εντοπίζουν τομείς ενδιαφέροντος και να αποφασίζουν σχετικά με πιθανές σταδιοδρομίες σε νεαρή ηλικία. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις ικανότητες που αποκτώνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μάθουν σχετικά με τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης. Τα σχολεία και οι δήμοι καθίστανται υπεύθυνα για την εκπαιδευτική σταδιοδρομία και τον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας σύμφωνα με το τροποποιημένο νομικό πλαίσιο. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία παρέχονται από επαγγελματίες της σταδιοδρομίας. Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι η παροχή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης ή σταδιοδρομίας. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε δεδομένα από το εθνικό σύστημα παρακολούθησης ανθρώπινων πόρων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται επίσης αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ΔΒΜ, επιτρέποντας σε άτομα με προσόντα ή/και επαγγελματική πείρα να λαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος παρέχεται όχι μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΔΒΜ αλλά και μέσω του Δικτύου Περιφερειακών Κέντρων Σταδιοδρομίας. Η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2022. Τουλάχιστον 380 ειδικοί σε θέματα σταδιοδρομίας παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δ.1.4. Μεταρρύθμιση 4 «Competences for Green and Digital Transformation Acquired in Vocational Education and Training» (Ικανότητες για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση)

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πέντε επιμέρους μέτρα: 1. Δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 2. Αξιολόγηση των ικανοτήτων 3. Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας 4. Πρόγραμμα κινητικότητας 5. Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές

Δ.1.4.1: Επιμέρους μέτρο 1: Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων αρχών. Η πλατφόρμα αποφασίζει σχετικά με τους στόχους της διακυβέρνησης της επαγγελματικής κατάρτισης, της πρακτικής εφαρμογής της ενοποίησης του υφιστάμενου δικτύου κατάρτισης, της επικαιροποίησης των νέων επαγγελματικών προτύπων, των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σχετικά με την κατάρτιση, τα κίνητρα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Προτεραιότητα δίνεται στη βελτίωση των ψηφιακών και τεχνικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτών που συμμετέχουν στην εθνική κινητικότητα και την

επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευομένων. Στήριξη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων διατίθεται επίσης σε εκπαιδευτές χωρίς σχετική επαγγελματική πείρα στο προς διδασκαλία θέμα και σε εκπαιδευτές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων χωρίς παιδαγωγικά προσόντα. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών επικαιροποιείται.

Η δημιουργία της πλατφόρμας ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.2: Επιμέρους μέτρο 2: Αξιολόγηση των ικανοτήτων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της αναγνώρισης των αποκτηθεισών τυπικών και μη τυπικών ικανοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση και της εκτελεστικής νομοθεσίας και ορίζονται 18 κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων, τα οποία τελικά θα καταστούν μεθοδολογικά κέντρα στον τομέα της εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση γνώσεων μέσω δικτύωσης με κλαδικά κέντρα κατάρτισης στον ίδιο τομέα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Δ.1.4.3: Επιμέρους μέτρο 3: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καθεστώτος που θα συμπληρώνει την κρατική στήριξη για μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας, διευκολύνοντας την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις από τους σπουδαστές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης με τη μορφή μαθητείας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία έχει ως στόχο έως και το 70 % του συνόλου των μαθητευομένων που λαμβάνουν στήριξη και τουλάχιστον το 40 % των προγραμμάτων με τη μορφή μαθητείας να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.4: Επιμέρους μέτρο 4: Πρόγραμμα κινητικότητας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η ενίσχυση και η επέκταση του εθνικού προγράμματος κινητικότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σπουδαστές EEK έχουν πρόσβαση σε πρακτική κατάρτιση σε κλαδικά κέντρα πρακτικής κατάρτισης. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν εισέλθει σε θέση εργασίας με αποκτηθέντα σχετικά προσόντα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές από προγράμματα γενικής εκπαίδευσης εγγράφονται σε ενότητες που παρέχονται στο πλαίσιο της αρχικής EEK. Συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας της αρχικής EEK και παρέχει δεξιότητες στην αγορά εργασίας για τους μαθητές γενικής εκπαίδευσης. Αποσκοπεί επίσης στη μείωση της ηλικίας εισόδου σε προγράμματα αρχικής EEK, η οποία επί του παρόντος αρχίζει από το^{11ο} έτος σχολικής φοίτησης. Μέσω του μέτρου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στην αρχική EEK, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την EEK, κατά το^{9ο} έτος της σχολικής τους φοίτησης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
91	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τη μεθοδολογία της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τη μεθοδολογία <ul style="list-style-type: none"> - παροχή δεικτών επιδόσεων στα σχολεία για την οργάνωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τη στήριξη των μαθητών, τη διοίκηση και την ηγεσία, το σχολικό περιβάλλον, - καθορίζει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής σχολικής αξιολόγησης· - να εξουσιοδοτήσει τον Εθνικό Οργανισμό Εκπαίδευσης να διενεργήσει την εξωτερική αξιολόγηση των κέντρων παιδικής μέριμνας και των σχολείων· - θέσπιση υποχρεώσεων για τα σχολεία όσον αφορά τη βελτίωση των σχολικών δραστηριοτήτων με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στην εξωτερική αξιολόγηση.
92	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1: Βελτίωση της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος των προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών), δηλαδή των εγγράφων που διέπουν το περιεχόμενο του εθνικού επιπέδου. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και εξελίξεις, τα

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ποιότητας της εκπαίδευσης		εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών)							εκπαιδευτικά προγράμματα (πρόγραμμα σπουδών) αναθεωρούνται. Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών που θα καλύπτει — τους στόχους της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας, της κατώτερης δευτεροβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, — το περιεχόμενο — τα επίπεδα επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
93	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονισμού για τη δημιουργία δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κανονισμού για τη δημιουργία Δικτύου Σχολείων που υλοποιούν Προγράμματα Τυπικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα θέτει νέες απαιτήσεις για τους δήμους όσον αφορά το μέγεθος του σχολείου, τους κανόνες για τις κοινές τάξεις και τις περαιτέρω διαδικασίες αναδιοργάνωσης, τις απαιτήσεις χρηματοδότησης: κατηγορίες μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους κανόνες δεν θα χρηματοδοτούνται. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν την κατάργηση της δυνατότητας συγχώνευσης των βαθμών 5-8 και την απαίτηση αναδιοργάνωσης των δημόσιων σχολείων με 60 ή λιγότερους μαθητές. Οι νέοι κανόνες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των κοινών κατηγοριών τον αριθμό των μικρών

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										γυμνασίων και τον αριθμό των μικρών σχολείων (με λιγότερους από 200 μαθητές).
94	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Σχέδια για τον μετασχηματισμό του δικτύου σχολείων γενικής εκπαίδευσης που καταρτίζονται και εγκρίνονται από τους δήμους σύμφωνα με τους πρόσφατα εγκεκριμένους κανόνες για την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης	Απόφαση των Δήμων για την έγκριση των σχεδίων των Δήμων				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	<p>Τα 5ετή σχέδια δημοτικού μετασχηματισμού καλύπτουν τον μετασχηματισμό του σχολικού δικτύου, ιδίως τον στρατηγικό στόχο, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ποιότητα της εκπαίδευσης και/ή τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των μαθητών, την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων, την αξιολόγηση του μετασχηματισμού του σχολικού δικτύου, καθώς και έναν μηχανισμό για τη δημιουργία, την αναδιοργάνωση και την εκκαθάριση σχολείων.</p> <p>Τα 5ετή σχέδια καταρτίζονται από τη δημοτική αρχή και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων εμποτεύονται από εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Η υλοποίηση των σχεδίων παρακολουθείται από το Τμήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης και Περιφερειακής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.</p> <p>Οι αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των σχολείων λαμβάνονται έως τις 30 Απριλίου</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμική βάση	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										κάθε έτος. Τουλάχιστον το 80 % των δήμων καταρτίζουν και εγκρίνουν σχέδια για τον μετασχηματισμό. Τουλάχιστον το 80 % των δήμων καταρτίζουν και εγκρίνουν σχέδια για τον μετασχηματισμό του δικτύου σχολείων τους έως και το 2025, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.
95	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το πρόγραμμα σχολικής προόδου της χιλιετίας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2021	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το πρόγραμμα σχολικής προόδου της χιλιετίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1) οι κατάλογοι δεικτών παρακολούθησης της ποιότητας της εκπαίδευσης των δήμων και των σχολείων (εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού) 2) τροποποιήσεις των κανόνων ανάπτυξης σχολικών δικτύων (που εγκρίθηκαν με το ψήφισμα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας) 3) Πρόγραμμα Σχολικής Προόδου της Χιλιετίας (εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού) 4) απαιτήσεις για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς τους δήμους (στόχοι, δείκτες, δέσμες μέτρων στήριξης για τους δήμους και τα σχολεία

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>5) μηχανισμό παρακολούθησης.</p> <p>Οι δημοτικοί υποψήφιοι πληρούν τα αναγκαία κριτήρια επιλογής:</p> <p>1. μπορεί να ζητήσει:</p> <p>1.1. δήμος με τουλάχιστον 1 000 μαθητές στην προσχολική, πρωτοβάθμια, βασική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση</p> <p>1.2. δύο ή περισσότερες συνορεύουσες (εδαφικά συνορεύουσες) κοινότητες που πληρούν το κριτήριο 1.</p> <p>1.3. δύο ή περισσότεροι παρακείμενοι (εδαφικά παρακείμενοι) δήμοι, όταν ένας από αυτούς δεν πληροί το κριτήριο 1.1.</p> <p>2. Προϋποθέσεις:</p> <p>2.1. αναπτύχθηκε ένα όραμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου προοδευτικών σχολείων της χιλιετίας: προσδιορίζονται οι προγραμματισμένες επενδύσεις και καινοτομίες, οι οποίες θα επιτύχουν το πρότυπο ποιότητας των σχολείων της χιλιετίας, θα ενισχύσουν την έκφραση των χαρακτηριστικών του καλού σχολείου, θα υλοποιήσουν δεσμεύσεις σύμφωνα με τους δείκτες προόδου</p> <p>2.2. το γενικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του δικτύου των σχολείων γενικής εκπαίδευσης για την περίοδο 2021-2025 που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των κανόνων για</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. δεν υπάρχουν κοινói βαθμοί 5-8· στις κατηγορίες 1 — 4, μόνο οι κλάσεις 1 και 2 ή 3 και 4 μπορούν να συνδυαστούν δύο παρακείμενες κατηγορίες.)·</p> <p>2.3. τον κατάλογο των σχολείων που αποτελούν το δίκτυο «Σχολεία της Χιλιετίας» του δήμου και πληρούν τα κριτήρια του σημείου 3 που έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.</p> <p>3. Κριτήρια για τα σχολεία (δεν ισχύει για τα σχολεία που προβλέπεται να συσταθούν):</p> <p>3.1. το σχολείο δεν οργανώνει την επιλογή των μαθητών κατά τη διάρκεια της εισδοχής·</p> <p>3.2. αριθμός μαθητών στις 1 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 μαθητές.</p> <p>Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού (έχει συσταθεί ομάδα παρακολούθησης).</p>
96	Δ.1.1 Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων	Στόχος	Αριθμός σχολείων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων		Αριθμός	0	75	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2025	75 σχολεία έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων μέσω πακέτων στήριξης (τα λεγόμενα καλάθια) που προωθούν τη δικτύωση των σχολείων, τη σύνδεση με μεγαλύτερες οντότητες και σχολικές πόλεις. Κατά την υλοποίηση των έργων, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμική βάση	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Δ.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»									ανάπτυξη και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων μέσω κατάρτισης. Τα επενδυτικά πακέτα κατανέμονται ανάλογα με το μέγεθος των σχολείων (6 διαφορετικά μεγέθη).
97	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»	Στόχος	Αριθμός σχολείων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων		Αριθμός	75	150	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	150 σχολεία έλαβαν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων μέσω πακέτων στήριξης (τα λεγόμενα καλάθια) που προωθούν τη δικτύωση των σχολείων, τη σύνδεση με μεγαλύτερες οντότητες και σχολικές πόλεις. Κατά την υλοποίηση των έργων, οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχολικής υποδομής για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων μέσω κατάρτισης. Τα επενδυτικά πακέτα κατανέμονται ανάλογα με το μέγεθος των σχολείων (6 διαφορετικά μεγέθη).
98	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4: Ενίσχυση των	Στόχος	Αριθμός παιδαγωγικού προσωπικού που έχει ολοκληρώσει προγράμματα ανάπτυξης προσόντων		Αριθμός	0	8 020	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Μετά την έγκριση εθνικού προγράμματος ανάπτυξης προσόντων, 8 020 παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα ανάπτυξης προσόντων, εκ των οποίων: — 900 απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών — 7 120 ολοκλήρωσαν κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού									
99	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4: Ενίσχυση των ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που καθορίζει τις απαιτήσεις για την προετοιμασία και την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Προσόντων Παιδαγωγικού Προσωπικού.	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις ποιοτικές απαιτήσεις για την προετοιμασία και την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων για το παιδαγωγικό προσωπικό, τα οποία εκπονούνται και επικυρώνονται. Καθορίζουν το περιεχόμενο, τα θέματα, τα έντυπα εφαρμογής, τις απαιτήσεις για τους παρόχους υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης προσόντων για το παιδαγωγικό προσωπικό.
100	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM	Στόχος	Αριθμός αναβαθμισμένων κέντρων STEAM		Αριθμός	0	10	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Με βάση την έννοια της ανάπτυξης οικοσυστημάτων STEAM, εκσυγχρονίζεται ο εργαστηριακός εξοπλισμός 10 κέντρων STEAM.
101	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των	Στόχος	Αριθμός κινητών εργαστηρίων		Αριθμός	0	40	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	10 κέντρα ατμού πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 40 κινητά εργαστήρια. Τα εν λόγω κινητά εργαστήρια συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής λειτουργίας των

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM									κέντρων STEAM και έρχονται πιο κοντά στους μαθητές.
102	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων για βελτιωμένες ψηφιακές ικανότητες		Αριθμός	0	2200	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2024	Τουλάχιστον 2200 παιδαγωγικό προσωπικό (προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ολοκληρώνει τον κύκλο μαθημάτων σχετικά με τις ικανότητες ΤΠ και την ψηφιακή εκπαιδευτική καινοτομία στα σχολεία.
103	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων		Αριθμός	0	800	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Τουλάχιστον 800 μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σχετικά με τις ικανότητες ΤΠ.
104	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση —	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που πιστοποιούνται ως		Αριθμός	0	500	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2024	Τουλάχιστον 500 παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να έχει αποκτήσει πρόσθετα προσόντα ως εκπαιδευτικός πληροφορικής και να έχει

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης		εκπαιδευτικοί ΤΠ και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην πληροφορική							αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πληροφορική
105	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους	Δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Δημοσίευση της μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους. Η μελέτη θα καλύψει τόσο τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας δομής όσο και την ανάπτυξη νέων υποδομών (όπως οι μεταφορές), παρέχοντας συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για αποφάσεις των ανώτερων κυβερνήσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία νέων υποδομών στους δήμους.
106	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7:	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2023	Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης είναι αποκεντρωμένος και πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει ο Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού. Η έναρξη ισχύος των επικαιροποιημένων

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμική βάση	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας									κριτηρίων (κατευθυντήριων γραμμών) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης καθορίζει τις ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά πριν από την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· ανταποκρίνονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών κατάλληλης ηλικίας· ενθάρρυνση των παιδιών να διαβάζουν (ανάπτυξη νοοτροπίας ανάγνωσης βιβλίων).
107	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων για τη θέσπιση ενός συντονισμένου μοντέλου συστήματος διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και τον καθορισμό των αρχών για τη λειτουργία	Διάταξη της νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το μοντέλο της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), η οποία θα ενσωματωθεί στη νομοθεσία και τίθενται σε ισχύ οι τροποποιήσεις του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων, κατοχυρώνοντας τη λειτουργία του μοντέλου ΔΒΜ: Τα στοιχεία διακυβέρνησης και παρακολούθησης του συστήματος ΔΒΜ, στα οποία περιλαμβάνονται: — η Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα καθήκοντά της, — μόνιμη ομάδα εργασίας σε τεχνικό επίπεδο για τον γενικό συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπουργείων, — τις αρχές του συστήματος ΤΠΕ διά βίου μάθησης (βάσει του μοντέλου των ατομικών λογαριασμών μάθησης), — τα στοιχεία χρηματοδότησης,

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<ul style="list-style-type: none"> — τις αρχές για τον προσδιορισμό των ομάδων-στόχων και των προγραμμάτων, — ο μηχανισμός για τον εντοπισμό ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, — τη διασφάλιση της ποιότητας και — τα στοιχεία του συστήματος αναγνώρισης των ικανοτήτων.
108	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία του συστήματος πληροφοριών μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση	Θέση σε λειτουργία συστήματος ενιαίας εξυπηρέτησης για τη διά βίου μάθηση (ΔΒΜ) που λειτουργεί με βάση την αρχή «Ατομικός Λογαριασμός Μάθησης»				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2023	<p>Θέση σε λειτουργία του συστήματος ΤΠΕ διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα αντιπροσωπεύει όλες τις προσφορές μάθησης που σχετίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου ΔΒΜ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία.</p> <p>Τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια προτεραιότητας που καθορίζονται κατά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος μπορούν να λάβουν προσφορά μάθησης και να εγγραφούν μέσω του συστήματος ΤΠΕ διά βίου μάθησης.</p> <p>Η προσέγγιση του ατομικού λογαριασμού μάθησης περιλαμβάνει τόσο την υπηρεσία ΤΠΕ για την πρόσβαση στην κατάρτιση όσο και τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.</p> <p>Το σύστημα παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό, συλλέγει</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, καθώς και πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση ικανοτήτων/προσόντων.
109	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Στόχος	Τα άτομα ηλικίας 18-65 ετών ολοκληρώνουν ποιοτική εκπαίδευση, εκ της οποίας τουλάχιστον το 40 τοις εκατό αφιερώνεται σε ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενοποιημένου πλαισίου διά βίου μάθησης		Αριθμός	0	21 600	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	21 600 άτομα ηλικίας 18-65 ετών έχουν ολοκληρώσει ποιοτική κατάρτιση (εκ των οποίων τουλάχιστον το 40 % αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες) εντός του πλαισίου διά βίου μάθησης.
110	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικός προσανατολισμός)	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2022	Έναρξη ισχύος των διαδικασιών του Κυβερνητικού Ψηφίσματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επαγγελματικός προσανατολισμός) που θα καθορίσει <ul style="list-style-type: none"> - το πλαίσιο, τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος επαγγελματικής συμβουλευτικής και διά βίου προγραμματισμού, αρχής γενομένης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών σε

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>ενήλικες που είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα διά βίου μάθησης (ΔΒΜ), καθώς και</p> <ul style="list-style-type: none"> - καθορισμός των λειτουργιών και των βασικών απαιτήσεων ικανοτήτων των επαγγελματιών σταδιοδρομίας στα σχολεία, του μοντέλου χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε μαθητές και ενήλικες, του πεδίου εφαρμογής των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων - καθορισμός βασικού προτύπου χρήσης των πληροφοριών του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Ανθρώπινου Δυναμικού και καθορισμός αρχών παρακολούθησης του συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικού προσανατολισμού).
111	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός ειδικών σταδιοδρομίας που παρέχουν υπηρεσίες σε σχολεία		Αριθμός	80	380	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχονται στα σχολεία από τουλάχιστον 380 ειδικούς σε θέματα σταδιοδρομίας.
112	Δ.1.4.	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της	Η νομοθεσία				ΤΡΙΜΗΝΟ	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	<p>Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση</p> <p>Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης</p>		νομοθεσίας για τη δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση	τέθηκε σε ισχύ				Ο 2		<p>δημιουργία της πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα εξασφαλίζει ένα μακροπρόθεσμο και βιώσιμο μοντέλο επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε περιφέρεια, τους ρόλους και τις ευθύνες της πλατφόρμας, τους ρόλους των φορέων και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων στις ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.</p> <p>Η πλατφόρμα περιλαμβάνει κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων αρχών.</p> <p>Στη μορφή της πλατφόρμας, λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις αντικειμενικές αρχές για τη διακυβέρνηση της επαγγελματικής κατάρτισης, την πρακτική εφαρμογή της ενοποίησης του υφιστάμενου δικτύου επαγγελματικής κατάρτισης, την επικαιροποίηση των νέων επαγγελματικών προτύπων, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτών και την επαγγελματική εξέλιξη.</p>
113	Δ.1.4. Ικανότητες για	Στόχος	Νέα/επικαιροποιημένα προγράμματα		Αριθμός	0	95	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Σύνολο 95 νέων ή επικαιροποιημένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης		επαγγελματικής κατάρτισης που καταχωρίζονται ώστε να είναι διαθέσιμα στους παρόχους κατάρτισης							και κατάρτισης που εκπονήθηκαν, εγκρίθηκαν και καταχωρίστηκαν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως με τη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.
114	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και	Στόχος	Εκπαιδευτές και/ή μεταπτυχιακές σπουδές που συμμετέχουν στην κατάρτιση μαθητευομένων και εκπαιδευομένων		Αριθμός	0	1000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Συνολικά 1000 εκπαιδευτές και μεταπτυχιακοί κύκλοι που συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθητευομένων και εκπαιδευομένων βελτίωσαν τις επαγγελματικές τους ικανότητες ολοκληρώνοντας δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η βελτίωση των ικανοτήτων επικεντρώνεται στις ψηφιακές και τεχνικές ικανότητες.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμική βάση	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	κατάρτισης									
115	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.2: Αξιολόγηση των ικανοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση στα κέντρα αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση	Την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του περί Επαγγελματικής Κατάρτισης Νόμου, ο οποίος θεσπίζει την εξουσία του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού να διορίζει παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης για την εφαρμογή της αξιολόγησης και αναγνώρισης τυπικών, μη τυπικών ή ανεπίσημα αποκτηθεισών ικανοτήτων στο επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Οι εκτελεστικές νομικές πράξεις καθορίζουν τις απαιτήσεις διαπίστευσης και τη διαδικασία διαπίστευσης για τα εν λόγω κέντρα αξιολόγησης επάρκειας, καθώς και ενιαία μεθοδολογία για την αξιολόγηση επάρκειας που πρέπει να εφαρμόζουν τα εν λόγω κέντρα.
116	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.3:	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος στήριξης της μαθητείας και της μάθησης στον χώρο εργασίας	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Προετοιμασία, συντονισμός και έγκριση σχεδίων διαταγμάτων του Υπουργού Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της μαθητείας. Η νομοθεσία καθορίζει, ιδίως, τα κριτήρια, τις ομάδες-στόχους, τους τομείς εστίασης, τις μορφές στήριξης που παρέχονται, τις επιλέξιμες δαπάνες για μαθητεία και τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας									
117	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.3: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Στόχος	Προγράμματα μαθητείας που ολοκληρώθηκαν		Αριθμός	0	3 866	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	3 866 σπουδαστές αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έλαβαν συνολικά επαγγελματικά προσόντα ή μέρος αυτών ως μαθητευόμενοι σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 70 % σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τουλάχιστον το 40 % των προγραμμάτων μαθητείας προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
118	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.4: Πρόγραμμα	Στόχος	Σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει σε εθνικό πρόγραμμα κινητικότητας σε κλαδικά κέντρα πρακτικής κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποιητικό βελτίωσης των πρακτικών και		Αριθμός	0	12 394	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	12 394 σπουδαστές αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έλαβαν πιστοποιητικό βελτίωσης των πρακτικών δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, στο κλαδικό κέντρο πρακτικής κατάρτισης. Τουλάχιστον το 40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	κινητικότητας		ψηφιακών δεξιοτήτων τους (τουλάχιστον το 40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες)							
119	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές	Στόχος	Μαθητές εγγεγραμμένοι σε σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν ενότητες αρχικής ΕΕΚ		Αριθμός	0	4 900	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	4 900 μαθητές εγγεγραμμένοι σε σχολεία της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκληρώθηκαν για ενότητες αρχικής ΕΕΚ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 40 % προσανατολίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
120	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό	Στόχος	Οι μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν		Αριθμός	0	4 000	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	4 000 μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη. Τα πειραματικά προγράμματα ΕΕΚ επιτρέπουν ^{9c}

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές		εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη							σπουδαστές να ξεκινήσουν τα προγράμματα επιπέδου 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, σε αντίθεση με τα τακτικά προγράμματα ΕΕΚ που δέχονται μόνο ¹¹ χρόνια σπουδαστές.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αντιμετωπίζει τις βασικές προκλήσεις του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του πλαισίου στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ιδρυμάτων που δεν αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δεν διαθέτουν πόρους και μια κρίσιμη μάζα για την παροχή καλής ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας. Το τρέχον σύστημα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει κίνητρα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εστιάζουν σε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών αντί να διασφαλίζουν την ποιότητα και τη συνάφεια των σπουδών με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, γεγονός που περιορίζει τους ανθρώπινους πόρους για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την καινοτομία είναι οι χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις E & A, ο κατακερματισμός του δυναμικού E & A και της διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας, καθώς και η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος εισδοχής φοιτητών που θα δημιουργήσει κίνητρα για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αυξήσουν την ποιότητα των σπουδών και τη συνάφεια των σπουδών με την αγορά εργασίας, να προωθήσουν την ποιοτική E & A, τη συνεργασία και την εδραίωση στον τομέα. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει τα ποιοτικά πρότυπα για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης για τη στήριξη της καινοτομίας και του πλαισίου της, στο πλαίσιο του οποίου οι επί του παρόντος κατακερματισμένες λειτουργίες στήριξης της καινοτομίας ενοποιούνται σε έναν ενιαίο οργανισμό καινοτομίας. Η μεταρρύθμιση καλύπτει επίσης την αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος στήριξης της καινοτομίας και της συνεργασίας επιστήμης-επιχειρήσεων με σκοπό να καταστεί πιο συνεκτικό. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, διατίθεται τομεακή στήριξη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία μέσω του μηχανισμού υποστήριξης πολιτικής «Ορίζων».

Η συνιστώσα εξετάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της συνεργασίας επιστήμης-επιχειρήσεων και την εδραίωση των οργανισμών υλοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019), την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2020) και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

E.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του λιθουανικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστήμης. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 4 επιμέρους μέτρα: (1) βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής φοιτητών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επιμέρους μέτρο 3)· (4) συστηματική προώθηση της E & A στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητική ανάλυση (επιμέρους μέτρο 4).

E.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η αναθεώρηση του συστήματος εισδοχής φοιτητών ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σπουδαστές, οι οποίοι εισέρχονται τόσο σε χρηματοδοτούμενες όσο και σε μη χρηματοδοτούμενες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πληρούν εξίσου υψηλά κριτήρια. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση του συστήματος χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ευθυγράμμισή του με τους στρατηγικούς στόχους της χώρας. Ως εκ τούτου, ο νόμος για τις επιστήμες και τις σπουδές τροποποιείται προκειμένου να εναρμονιστούν προς τα άνω οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εισδοχή των σπουδαστών. Ο νόμος τροποποιείται επίσης ώστε να εισαχθεί ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα βασίζεται σε ποιοτικούς δείκτες και συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του κράτους. Οι συμβάσεις ανατίθενται για την υλοποίηση στρατηγικών μέτρων προόδου: για την ανάπτυξη ιδρυμάτων, για τη συγχώνευση ιδρυμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, για επενδύσεις σε υποδομές και για την υλοποίηση άλλων καθορισμένων στόχων. Οι νομικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2023.

E.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο καθορισμός των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων με τον καθορισμό ποιοτικών απαιτήσεων για κάθε τύπο ιδρύματος. Ο περί Επιστημών και Σπουδών Νόμος και άλλες νομικές πράξεις τροποποιούνται για τον καθορισμό στόχων και κριτηρίων για τη λειτουργία των κολεγίων και των πανεπιστημίων. Οι νομικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ την 31 Μαρτίου 2023. Για να υποστηριχθεί η προσαρμογή του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις νέες απαιτήσεις, θα υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πέντε σχέδια αναδιοργάνωσης των σχολών, δίνοντας προτεραιότητα σε σχέδια στα οποία συμμετέχουν διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

E.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πέντε έργα διεθνοποίησης, τα οποία καλύπτουν την προσέλκυση ξένων φοιτητών, καθηγητών και επιστημόνων, αναπτύσσοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινών και διπλών πτυχίων· η ανάπτυξη της παροχής εικονικών υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων που προωθούν την ενσωμάτωση των λιθουανικών πανεπιστημίων στα ευρωπαϊκά δίκτυα πανεπιστημίων θα υλοποιηθούν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως τις 31 Μαρτίου 2024. Επιπλέον, 250 αλλοδαποί φοιτητές που πρόκειται να σπουδάσουν στη Λιθουανία θα λάβουν υποτροφίες για την ένταξή τους στη Λιθουανία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

E.1.1.4. Επιμέρους μέτρο 4: Συστηματική προώθηση της E & A στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλυση της έρευνας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού εφαρμογής της επιστημονικής πολιτικής με τη δημιουργία του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής. Ο νόμος για τις επιστήμες και τις σπουδές θα τροποποιηθεί και η σχετική υποδομή θα θεσπιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2022 για τη δημιουργία του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού ή στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ο οποίος θα συσταθεί μετά την αναδιοργάνωση του Οργανισμού για την Επιστήμη, την Καινοτομία και την Τεχνολογία (MITA), του Συμβουλίου Έρευνας της Λιθουανίας (LMT) και άλλων σχετικών φορέων. Ο νέος φορέας προωθεί τη συμμετοχή των λιθουανών αιτούντων στα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα E & A & I, αναπτύσσει την επιστημονική αριστεία στον δημόσιο τομέα και αναπτύσσει ανάλυση της επιστήμης και των διαδικασιών μελέτης.

E.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών καινοτομίας στη Λιθουανία μέσω της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, του νομικού πλαισίου για τη στήριξη της E & K και της αύξησης της ζήτησης για καινοτομία. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 4 επιμέρους μέτρα: (1) αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών (επιμέρους μέτρο 1)· (2) αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (επιμέρους μέτρο 3)· (4) προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας (επιμέρους μέτρο 4).

E.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού καινοτομίας με την εδραίωση των λειτουργιών προώθησης της καινοτομίας που επί του παρόντος είναι διάσπαρτες σε διάφορα ιδρύματα. Το επιμέρους μέτρο αποσκοπεί επίσης στη θέσπιση ενός συνεκτικού πλαισίου συνεργασίας επιστήμης-επιχειρήσεων. Ο οργανισμός καινοτομίας συστήνεται με την έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης. Η Enterprise Lithuania (Versli Lietuva) ενεργεί ως βάση για τον οργανισμό καινοτομίας και οι σχετικές με την καινοτομία λειτουργίες και δραστηριότητες του Οργανισμού για την Επιστήμη, την Καινοτομία και την Τεχνολογία (MITA) και του Λιθουανικού Οργανισμού Στήριξης των Επιχειρήσεων (LVPA) μεταβιβάζονται στον οργανισμό καινοτομίας. Η INVEGA συντονίζει τις δραστηριότητές της σε σχέση με τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με τον Οργανισμό Καινοτομίας. Ο οργανισμός καινοτομίας ενσωματώνει πλήρως το λιθουανικό κέντρο καινοτομίας (LIC) ή το LIC αναδιοργανώνεται με την ανάκληση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δημόσιων φορέων. Ο νέος οργανισμός συμβάλλει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης της καινοτομίας. Ο νέος οργανισμός ιδρύεται έως τις 31 Μαρτίου 2022. Παράλληλα, οι νομικές πράξεις, ιδίως ο νόμος για την τεχνολογία και την καινοτομία, θα αναθεωρηθούν προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και αλληλεπικαλύψεις στο πλαίσιο πολιτικής για την καινοτομία και να αποσαφηνιστούν οι θεσμικές ευθύνες. Οι αναθεωρημένες νομικές πράξεις τίθενται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2021. Θα εκπονηθεί επίσης μελέτη σχετικά με τη συνοχή των κινήτρων E & I, βάσει της οποίας άλλες νομικές πράξεις θα αναθεωρηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με σκοπό τη δημιουργία συνεκτικής δέσμης μέτρων στήριξης της E & I.

E.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ζήτησης για καινοτομία μέσω της παροχής κινήτρων για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις. Δημιουργείται χρηματοδοτικό μέσο για τη μερική αντιστάθμιση του κόστους 55 καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

E.1.2.3. Επιμέρους μέτρο 3: Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη του λιθουανικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών επιτάχυνσης για νεοφυείς επιχειρήσεις. Το λιθουανικό ταμείο προώθησης της καινοτομίας επεκτείνεται ώστε να παρέχει επιτάχυνση και επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια για 32 νεοφυείς επιχειρήσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν αρκετοί επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων για τη στήριξη 140 νεοφυών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 60 νεοφυών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από εξειδικευμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, 60 νεοφυών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από διεθνές πρόγραμμα επιτάχυνσης και 20 νεοφυών επιχειρήσεων που επωάζονται από το νεοσυσταθέν εκκολαπτήριο και τον κόμβο διαστήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

E.1.2.4. Επιμέρους μέτρο 4: Προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης στη βιομηχανία. Δημιουργείται χρηματοδοτικό μέσο και εξειδικευμένη πλατφόρμα μεταφοράς γνώσεων (Industry 4.0 Lab) για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και τεχνολογιών. 97 έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου και 3 έργα — στο πλαίσιο της πλατφόρμας Industry 4.0 Lab έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁷. II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸. III) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁰. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επιπλέον, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία μεταξύ της λιθουανικής αρχής που είναι αρμόδια για τα μέτρα και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για το χρηματοδοτικό μέσο και την επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοπιστωτικού μέσου:

⁷ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁰ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- i. να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- ii. εξαιρεί από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: I) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹¹· II) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹²· III) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹³ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁴· και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον· και
- iii. να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία των έργων από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

E.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στους αναθεωρημένους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, στηρίζοντας την υλοποίηση κοινών αποστολών επιστήμης και καινοτομίας. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και

¹¹ Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

¹² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁴ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα (επιμέρους μέτρο 3).

E.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης και η μείωση του αριθμού τους. Η αναθεωρημένη έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, η οποία περιορίζει τους τομείς προτεραιότητας σε τρεις, εγκρίνεται από την κυβέρνηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

E.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η παροχή στήριξης για τη συνεργασία επιστήμης-επιχειρήσεων στους αναθεωρημένους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης. Δημιουργούνται τρία προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο κέντρων αριστείας έως την 31 Δεκεμβρίου 2025 και την υλοποίηση 21 έργων E & A στο πλαίσιο των τριών προγραμμάτων έως την 30 Ιουνίου 2026. Δύο κέντρα αριστείας καλύπτουν την υλική υποδομή και την παροχή υπηρεσιών για τη στήριξη της καινοτομίας στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.

E.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η στήριξη της συμμετοχής της λιθουανικής επιστήμης και των επιχειρήσεων στα διεθνή προγράμματα E & A. Η Λιθουανία αναπτύσσει ένα συνεκτικό σύνολο εργαλείων για να παρακινήσει την επιστήμη και τις επιχειρήσεις να προετοιμάσουν, να εφαρμόσουν και να συμμετάσχουν στα διεθνή επιστημονικά προγράμματα και προγράμματα καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον 477 έργα λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη ή με τη μορφή υπηρεσιών, εκ των οποίων τουλάχιστον: 90 μελέτες σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»: 32 σχέδια ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: 24 έργα στο πλαίσιο διεθνών συντονισμένων από την ΕΕ πρωτοβουλιών: 24 έργα από MME και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 27 συνεδρίες ομαδικής διαβούλευσης: 240 συμβουλευτικές υπηρεσίες: 40 συμμετοχές σε διεθνή δίκτυα. Για τη διευκόλυνση της επένδυσης, δημιουργούνται και διατηρούνται, τουλάχιστον, 15 θέσεις επιστημονικού υπαλλήλου ορισμένου χρόνου και 15 θέσεις εθνικών σημείων επαφής από την 30 Σεπτεμβρίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2026. Τα εθνικά σημεία επαφής διευκολύνουν τη συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων στα διεθνή προγράμματα E & A, ενώ οι επιστημονικοί υπάλληλοι προωθούν τη λήψη αποφάσεων με επιστημονική βάση στον δημόσιο τομέα και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ επιστήμης και δημόσιου τομέα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
121	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη θέσπιση συστήματος συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θεσπίζει πρότυπο για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συγχώνευση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για άλλους στρατηγικούς στόχους (επέκταση των ιδρυμάτων, βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, επενδύσεις σε υποδομές και άλλες λειτουργικές αλλαγές που απαιτούν δημόσιες επενδύσεις). Οι πιθανές συγχωνεύσεις ευθυγραμμίζονται με το σχέδιο που καταρτίζεται από ανεξάρτητο φορέα ή εμπειρογνώμονες. Η ανάθεση των συμβάσεων επισημοποιείται με τον περί Επιστημών και Σπουδών Νόμο, ο οποίος ακολουθείται από την κατάρτιση συμβάσεων διά νόμου για τη σύναψη συμβάσεων με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
122	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης —	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για την έρευνα και τις σπουδές, αλλαγή του συστήματος	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου Νόμου περί Έρευνας και Μελετών, ο οποίος: — να θεσπίσει προς τα πάνω εναρμόνιση των ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες και μη

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	E.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής φοιτητών — E.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων		χρηματοδότησης και εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση							<p>χρηματοδοτούμενες θέσεις σπουδών, — εισάγει μια νέα δομή χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βασική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση για στρατηγικούς στόχους, πρόσθετη χρηματοδότηση για ποιοτικούς δείκτες), — καθορισμός των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων (ποιες ποιοτικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούν και οι δύο τύποι ιδρυμάτων, που διακρίνουν τα κολέγια από τα πανεπιστήμια), — παροχή κινήτρων για τη συνεργασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, — αύξηση της συνιστώσας χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων E & A στη δομή χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</p> <p>Οι ελάχιστες απαιτήσεις εισδοχής των σπουδαστών εναρμονίζονται προς τα πάνω και δεν αποδυναμώνονται λόγω της τροποποίησης. Τα νέα κριτήρια για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια καθορίζονται αντικειμενικά, ανεξάρτητα και επαρκώς υψηλά. Ο ρόλος των εξωτερικών αξιολογήσεων ενισχύεται. Οι νομικές αλλαγές προωθούν τη συνεργασία και την ενοποίηση των πόρων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
123	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Στόχος	Έργα που ολοκληρώθηκαν για την αναδιοργάνωση των Κολλεγίων (ανανεωμένες αποστολές)		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ολοκλήρωση πέντε έργων που καλύπτουν την αναδιοργάνωση των Κολλεγίων: ενοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση βασικών λειτουργιών και διαδικασιών διοικητικής και ακαδημαϊκής υποστήριξης, βελτιστοποίηση της χρησιμοποιούμενης υποδομής. Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Προτεραιότητα δίνεται σε κοινά σχέδια διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των υποδομών οδηγεί σε μεγαλύτερη βελτίωση της αποδοτικότητας.
124	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός έργων διεθνοποίησης που ολοκληρώθηκαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		Αριθμός	0	5	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Πέντε σχέδια θα ολοκληρωθούν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα παρέχουν στους σπουδαστές περισσότερες διεθνείς δραστηριότητες, προσελκύοντας περισσότερους φοιτητές, προσελκύοντας ξένους φοιτητές και καθηγητές/επιστήμονες: ανάπτυξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων κοινών και διπλών πτυχίων· ανάπτυξη της παροχής εικονικών υπηρεσιών· βελτίωση της ποιότητας των μελετών και διεύρυνση της προσφοράς. Οι δικαιούχοι επιλέγονται με διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
125	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που έχουν επωφεληθεί από στήριξη για την ένταξη ξένων φοιτητών		Αριθμός	0	250	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	250 αλλοδαποί φοιτητές έλαβαν υποτροφίες για την ένταξή τους. Υποτροφίες προσφέρονται για σπουδαστές πρώτου, δεύτερου κύκλου και ολοκληρωμένους φοιτητές που πρόκειται να σπουδάσουν στη Λιθουανία.
126	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.4. Συστηματική προώθηση της E & A στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλυση της έρευνας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη σύσταση του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού ή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας), η οποία περιέχει διατάξεις σχετικά με τον Οργανισμό και την ημερομηνία έναρξης. Δημιουργούνται όλες οι υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής. Ο φορέας υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής αναμένεται να προωθήσει την πιο ενεργό συμμετοχή των Λιθουανών αιτούντων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα E & A

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
										& I, να αναπτύξει επιστημονικές ικανότητες στον δημόσιο τομέα, να αναπτύξει μακροπρόθεσμη ανάλυση των διαδικασιών έρευνας και μελέτης.
127	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης για τη δημιουργία του Οργανισμού Καινοτομίας και τη μεταβίβαση καθηκόντων προώθησης της καινοτομίας από άλλους οργανισμούς	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2022	<p>Ο οργανισμός καινοτομίας συστήνεται με την έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης. Η Versli Lietuva ενεργεί ως βάση για τον Οργανισμό Καινοτομίας και οι σχετικές με την καινοτομία λειτουργίες και δραστηριότητες του MITA και της LVPA μεταβιβάζονται στον Οργανισμό Καινοτομίας.</p> <p>Η INVEGA συντονίζει τις δραστηριότητές της σε σχέση με τη χρηματοδότηση της καινοτομίας με τον Οργανισμό Καινοτομίας.</p> <p>Ο οργανισμός καινοτομίας ενσωματώνει πλήρως το λιθουανικό κέντρο καινοτομίας (LIC) ή το LIC αναδιοργανώνεται με την ανάκληση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των δημόσιων φορέων.</p> <p>Όλες οι υποδομές των οργανισμών θα έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022.</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών									
128	E.1.2 Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ 04	2021	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης και τροποποιημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την τεχνολογία και την καινοτομία και της τροποποίησης του ψηφίσματος αριθ. 982 της 3 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του νόμου για την τεχνολογία και την καινοτομία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Οι νομικές πράξεις εγκρίνονται από το Seimas, τη Λιθουανική Κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομίας και Καινοτομίας, ανάλογα με το είδος της νομικής πράξης. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του μητρώου νομικών πράξεων (E-TAR). Οι αναθεωρημένες νομικές πράξεις μειώνουν τα κενά και τις αλληλεπικαλύψεις στο πλαίσιο πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, εναρμονίζουν τον συνδυασμό μέτρων στήριξης και προσδιορίζουν τις θεσμικές αρμοδιότητες. Ο αναθεωρημένος νόμος για την τεχνολογία

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών									και την καινοτομία προσδιορίζει τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, τις αρχές προώθησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καινοτομία.
129	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ανανεωμένου πλαισίου κινήτρων για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν σε E & A	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 4	2022	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένων κανόνων για τη στήριξη μέτρων E & A (περίπου 20 νομικές πράξεις, όπως υπουργικές αποφάσεις). Το υφιστάμενο σύστημα κινήτρων για E & A έχει αναθεωρηθεί, με την εφαρμογή των συστάσεων της μελέτης που εκπονήθηκε σχετικά με τα κίνητρα E & A για τις επιχειρήσεις. Οι κανόνες τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στο μητρώο νομικών πράξεων (E-TAR). Οι αναθεωρημένοι κανόνες: η μείωση των κενών και των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων μέτρων στήριξης της E & A εναρμονίζει τον συνδυασμό των μέτρων στήριξης με τη δημιουργία σαφών λογικών συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και των χρηματοδοτικών μέσων και των διαφόρων υπηρεσιών στήριξης της καινοτομίας.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών									
130	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.2. Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων — E.1.2.4.	Στόχος	Αριθμός καινοτόμων έργων που υλοποιήθηκαν		Αριθμός	0	155	ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2026	Αριθμός καινοτόμων έργων που υλοποιήθηκαν: 155, εκ των οποίων: 55 καινοτόμα έργα δημόσιων συμβάσεων, 97 έργα ανάπτυξης/εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ή τεχνολογιών, 3 αναπτυξιακά έργα του βιομηχανικού εργαστηρίου 4.0 για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης στη βιομηχανία, τα οποία υποστηρίζονται από επιχορήγηση ύψους έως 3 500 000 EUR συνολικά. Τα αναπτυξιακά έργα του Βιομηχανικού Εργαστηρίου 4.0 μπορούν επίσης να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη». Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	Προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας									υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
131	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.3. Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έλαβαν επενδύσεις		Αριθμός	0	172	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2026	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν λάβει στήριξη, εκ των οποίων: 32 νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο Προώθησης της Καινοτομίας, 60 νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το εξειδικευμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, 60 νεοφυείς επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη με υπηρεσίες ή επενδύσεις από το διεθνές πρόγραμμα επιτάχυνσης, 20 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει την επένδυση από το εκκολαπτήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
										περιβαλλοντική νομοθεσία.
132	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.1. Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2021	Έγκριση μιας νέας έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης με ψήφισμα της λιθουανικής κυβέρνησης για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η γενική ιδέα προσδιορίζει τρεις προτεραιότητες για έξυπνη εξειδίκευση και τα θεματικά πεδία στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων, καθώς και ένα μοντέλο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής.
133	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.2. Στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Αριθμός κέντρων αριστείας σε λειτουργία		Αριθμός	0	2	ΤΡΙΜΗΝ Ο 4	2025	Έναρξη λειτουργίας δύο κέντρων αριστείας, τα οποία αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: υλική υποδομή (όπως κατασκευή πρωτοτύπων και πιλοτικές γραμμές κ.λπ.) παροχή σχετικών υπηρεσιών (όπως πιστοποίηση και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας)
134	E.1.3. Κοινές αποστολές για την	Στόχος	Έργα E & A που ολοκληρώθηκαν		Αριθμός	0	21	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Ολοκληρώθηκαν 21 έργα E & A, τα οποία θα προσανατολιστούν σε τρεις στρατηγικές

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.2. Στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης		μέσω τριών προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών							έξυπνης εξειδίκευσης. Τα έργα εκπονούνται σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές βάσει αποστολών για προγράμματα επιστήμης και καινοτομίας. Τα έργα επιλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, με όρους αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
135	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και MME που χρηματοδοτούνται		Αριθμός	0	200	ΤΡΙΜΗΝΟ Ο 1	2025	Υποστηρίζονται τουλάχιστον 200 έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και MME: τουλάχιστον 40 — υποστήριξη της προετοιμασίας μελετών σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε δράσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», β) τουλάχιστον 160 συμβουλευτικές/εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα E & A & I.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα									
136	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται		Αριθμός	200	477	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Υποστηρίζονται τουλάχιστον 477 έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ: τουλάχιστον 90 — υποστήριξη της προετοιμασίας μελετών σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε δράσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τουλάχιστον 32 — στήριξη της ικανότητας υλοποίησης έργων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τουλάχιστον 24 για διασυνοριακές πρωτοβουλίες συντονισμού της ΕΕ, δ) τουλάχιστον 24 έργα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυμάτων και ΜΜΕ, τα οποία κρίθηκαν θετικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη», αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων έργων που έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας),

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
										<p>τουλάχιστον 27 ομαδικές διαβουλεύσεις για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα E & D & I, στ) τουλάχιστον 240 συμβουλευτικές/εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ικανοτήτων συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα E & A & I, ζ) τουλάχιστον 40 συμμετοχές στα διεθνή δίκτυα.</p> <p>Τα έργα βασίζονται στο σχέδιο επιτάχυνσης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού, το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας, το Συμβούλιο Έρευνας της Λιθουανίας, το MITA, το STRATA, το οποίο εγκρίνεται από τον υπουργό Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού. Τα έργα επιλέγονται μέσω διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.</p>
137	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.3. Ενθάρρυνση της	Στόχος	Θέσεις Επιστημονικών Υπαλλήλων και Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) που δημιουργήθηκαν		Αριθμός	0	30	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Διατήρηση 30 έκτακτων θέσεων έως τις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων: 15 θέσεις εθνικών σημείων επαφής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», τα οποία ενεργούν ως τα κύρια πρόσωπα επικοινωνίας για τους Λιθουανούς αιτούντες ώστε να τους ενημερώνουν σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζων»: όπως για τις εν εξελίξει

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
	συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα									<p>προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, την υποβολή προτάσεων και την εξεύρεση εταίρων.</p> <p>15 θέσεις υπαλλήλων στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας στη λιθουανική κυβέρνηση (τομεακά υπουργεία και γραφείο της κυβέρνησης). Τα κύρια καθήκοντά τους είναι: παροχή συμβουλών και διαμόρφωση νοοτροπίας λήψης αποφάσεων με επιστημονική βάση στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και του δημόσιου τομέα.</p> <p>Το υπόδειγμα για τη σύσταση θέσεων επιστημονικού προσωπικού καταρτίζεται σε συνεργασία με το STRATA.</p>

E.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για δανειακή στήριξη

E.3.1. Επένδυση 1 «Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανική ανάπτυξη»

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ανταγωνιστικότητα της λιθουανικής βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εκδίδει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας 2023-2027 μέσω υπουργικού διατάγματος για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λιθουανικής βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση σε μηχανισμό προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε πράσινες τεχνολογίες και τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και η ανταγωνιστικότητα της λιθουανικής βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας. Η Διευκόλυνση λειτουργεί παρέχοντας δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, κοινοπρακτικά και άμεσα δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τις επενδύσεις του MAA, ο Μηχανισμός αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 850 000 000 EUR.

Τη διαχείριση της διευκόλυνσης αναλαμβάνει η INVEGA ως εταίρος υλοποίησης. Η INVEGA παρέχει χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια (συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κυρίως με τη μορφή δανείων μειωμένης εξασφάλισης) ή, όταν από έρευνα αγοράς προκύπτει η ανάγκη, απευθείας χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων) με σκοπό:

- έργα που συμβάλλουν σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους: ανάπτυξη κυκλικότητας, απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ενεργειακής απόδοσης, φιλικών προς το περιβάλλον, προηγμένων, καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών χαμηλών αποβλήτων, και παραγωγικής ικανότητας για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή
- έργα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Για την υλοποίηση της επένδυσης στον μηχανισμό, η Λιθουανία και η INVEGA υπογράφουν συμφωνία χρηματοδότησης (ή τροποποίηση υφιστάμενης συμφωνίας για το ταμείο χαρτοφυλακίου), η οποία περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Διευκόλυνσης: Η τελική επενδυτική απόφαση της Διευκόλυνσης λαμβάνεται από την επιτροπή πιστώσεων, το διοικητικό συμβούλιο της INVEGA ή άλλο αντίστοιχο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής στρατηγικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή των χρηματοδοτικών προϊόντων και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων. Για στρατηγικές επενδύσεις (δηλαδή επενδύσεις σε αμυντικές τεχνολογίες και προϊόντα που προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: επενδύσεις στο διάστημα σε ατομικά ρολόγια, στρατηγικούς εκτοξευτές: διαστημικά προϊόντα: και επενδύσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων και λύσεων κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων όταν αυτά αποτελούν μέρος της εγκατάστασης ή αναβάθμισης ψηφιακών δικτύων και υποδομών δεδομένων), οι τελικοί δικαιούχοι δεν ελέγχονται από τρίτη

χώρα ή οντότητες τρίτων χωρών και έχουν την εκτελεστική διαχείρισή τους στην Ένωση, εκτός από επενδύσεις κάτω των 10 000 000 EUR. Εάν ο τελικός δικαιούχος συμμετέχει σε στρατηγική επένδυση στον τομέα της συνδεσιμότητας 5G, τα μέτρα και τα σχέδια μετριασμού των κινδύνων, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια 5G, εφαρμόζονται επίσης στους προμηθευτές του. Στους εν λόγω προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι πωλητές και κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλοι τρίτοι προμηθευτές, όπως οι πάροχοι υποδομής υπολογιστικού νέφους, οι πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών, οι υπεύθυνοι ολοκλήρωσης συστημάτων, οι ανάδοχοι συμβάσεων ασφάλειας και συντήρησης και οι κατασκευαστές εξοπλισμού μετάδοσης. Όταν ο τελικός δικαιούχος συμμετέχει σε στρατηγική επένδυση στον τομέα της άμυνας, ο περιορισμός αυτός ισχύει επίσης για τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους του. Οι περιορισμοί σχετικά με την απουσία ελέγχου από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας που αναφέρονται ανωτέρω δεν ισχύουν για συγκεκριμένη χρηματοδοτική και επενδυτική πράξη όταν ο τελικός δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι πρόκειται για νομική οντότητα για την οποία το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος έχει εγκρίνει εγγύηση σύμφωνα με τις αρχές σχετικά με τις επιλέξιμες οντότητες που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας («ΕΤΑ») ή την απαλλαγή από την Επιτροπή που χορηγείται σύμφωνα με τις αρχές σχετικά με τις επιλέξιμες οντότητες που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού για το διάστημα. Ο εταίρος υλοποίησης πρέπει να κοινοποιεί στην κυβέρνηση κάθε παρέκκλιση που χορηγείται από τους περιορισμούς.

- b. Την απαίτηση να είναι οικονομικά βιώσιμες όλες οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη.
- c. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). Ειδικότερα, η επενδυτική στρατηγική αποκλείει από την επιλεξιμότητα τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁵, ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁶, iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους

¹⁵ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

¹⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁷ και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁸. Επιπλέον, η επενδυτική στρατηγική απαιτεί συμμόρφωση με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία των τελικών δικαιούχων της διευκόλυνσης.

- d. Την απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού δεν λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία χρηματοδότησης (ή τροποποίηση υφιστάμενης συμφωνίας για το ταμείο χαρτοφυλακίου), τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού και άλλου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 - a. Την περιγραφή των βασικών αρχών του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν.
 - b. Την περιγραφή των βασικών αρχών των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εταίρου υλοποίησης.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία εφαρμογής πριν από τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση μιας πράξης.
 - d. Την υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με το σχέδιο εσωτερικών ελέγχων της INVEGA. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν i) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου της INVEGA, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· ii) συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της ισχύουσας συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας ταμείου κεφαλαίων).

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

¹⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁸ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Ε.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης της δανειακής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
137α	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας 2023-2027	Έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας 2023-2027				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Έγκριση και έναρξη ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη της βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας 2023-2027, με διάταγμα του Υπουργείου Οικονομίας και Καινοτομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λιθουανικής βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας.
137β	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υφιστάμενης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Επενδύσεων)				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Επενδύσεων)
137γ	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων από την INVEGA	Δημοσίευση πρόσκλησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Η INVEGA προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη χορήγηση δανείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην περιγραφή του μέτρου.
137δ	Ε.3.1. Δάνεια σε	Στόχος	Νομικές συμφωνίες		%	ΤΟ 0 %	ΤΟ 20 %	ΤΡΙΜΗΝΟ	2025	Η INVEGA έχει συνάψει νομικές

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη		που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους					3		συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 20 % της επένδυσης του MAA στον μηχανισμό (λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
137E	E.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους		%	TO 20 % TO 100 %		ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η INVEGA έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 100 % της επένδυσης του MAA στον μηχανισμό (λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
137στ	E.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των επενδύσεων του MAA	Πιστοποιητικό ή άλλη ισοδύναμη απόδειξη μεταβίβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Λιθουανία μεταφέρει 850 000 000 EUR στην INVEGA για τον μηχανισμό.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του λιθουανικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το φορολογικό σύστημα, τη φορολογική συμμόρφωση, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα και τη διαχείριση της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και η εξισορρόπηση του φορολογικού συστήματος· βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του δημόσιου τομέα· βελτίωση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης των δαπανών· αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των δήμων· και να αυξηθεί η ποικιλία των χρηματοδοτικών μέσων για την τόνωση των δημόσιων επενδύσεων.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές λιγότερο επιζήμιες για την ανάπτυξη, καθώς και νομικά και τεχνικά μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος φορολογίας και παροχών, ώστε να συμβάλει στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και της φτώχειας. Ενσωματώνει επίσης διάφορα μεταρρυθμιστικά μέτρα που σχετίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο: θέσπιση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού και επανεξέτασης των δαπανών, προσαρμογή των διαδικασιών τροποποίησης του προϋπολογισμού, προώθηση της χρήσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία των δημόσιων επενδύσεων, αναθεώρηση της δομής των δημοτικών εσόδων, ενοποίηση τεσσάρων εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών σε έναν δημόσιο φορέα και ανάπτυξη τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων που αναμένεται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη διαχείριση των κινδύνων αφερεγγυότητας. Επιπλέον, η συνιστώσα περιλαμβάνει μεταρρύθμιση σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την ανάπτυξη του προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές λιγότερο επιζήμιες για την ανάπτυξη (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2019). Επιπλέον, μέσω πρόσθετων φορολογικών εσόδων και δυνητικών εξοικονομήσεων χάρη στην επανεξέταση των δαπανών, η συνιστώσα συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή συστάσεων για την ενίσχυση του συστήματος φορολογίας και παροχών (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 2 2020). Ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

ΣΤ.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Ένας αποδοτικός δημόσιος τομέας»

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της ενίσχυσης του προσανατολισμού προς τους πελάτες στον δημόσιο τομέα. Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής απαιτείται η θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του περί Δημόσιας Διοίκησης Νόμου.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από δύο επιμέρους μέτρα: (1) εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα (επιμέρους μέτρο 1)· (2) θέσπιση κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα (επιμέρους μέτρο 2).

ΣΤ.1.1.1 Υπομέτρο 1: Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα. Αναμένεται να καταστήσει τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων πιο αποτελεσματικές, καθιστώντας δυνατή την κεντρική διαχείριση ταλέντων και σταδιοδρομίας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.1.2 Υπομέτρο 2: Δημιουργία κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία ενοτήτων κατάρτισης που θα επικεντρώνονται στις ψηφιακές, χρηματοοικονομικές και ηγετικές δεξιότητες στο πλαίσιο ενός κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον 16 000 προγράμματα κατάρτισης σχετικά με ψηφιακές, χρηματοοικονομικές αναλυτικές ή ηγετικές δεξιότητες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

ΣΤ.1.2. Μεταρρύθμιση 2 «Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεξισορρόπηση του φορολογικού συστήματος, εξασφαλίζοντας μια κοινωνικά δικαιότερη και φιλική προς την ανάπτυξη φορολογική δομή, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αλλάξουν συμπεριφορά μέσω της φορολογίας ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από τρία επιμέρους μέτρα: (1) την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία (επιμέρους μέτρο 1)· (2) περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν

παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη (επιμέρους μέτρο 2)· (3) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας (επιμέρους μέτρο 3).

ΣΤ.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να προσδιοριστούν οι φορολογικές απαλλαγές και τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία, και να τροποποιηθούν οι αντίστοιχοι φορολογικοί νόμοι. Το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει σε ανάλυση κόστους-οφέλους και συντάσσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας που θα ψηφίσει η Βουλή. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2023.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Το Υπουργείο Οικονομικών εκπονεί μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και συντάσσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία που θα ψηφίσει η Βουλή. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στον φόρο ακίνητης περιουσίας, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων και σε άλλους πράσινους φόρους. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2023.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

ΣΤ.1.2.3. Επιμέρους μέτρο 3: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προσαρμογή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την καλύτερη πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών εκπονεί μελέτη για τις πιθανές προσαρμογές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και συντάσσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία που θα ψηφίσει η Βουλή. Οι τροπολογίες εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΤ.1.3. Μεταρρύθμιση 3 «Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κρατικού και του δημοτικού προϋπολογισμού, η διαφάνεια της μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού και

η χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών. Επικεντρώνεται επίσης στην επανεξέταση των δαπανών και στους τρόπους αύξησης της οικονομικής ανεξαρτησίας των δήμων. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από πέντε επιμέρους μέτρα: (1) βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου (επιμέρους μέτρο 1)· (2) επανεξέταση των δαπανών (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ενίσχυση της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων (επιμέρους μέτρο 3)· (4) προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιμέρους μέτρο 4)· (5) ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων (επιμέρους μέτρο 5).

ΣΤ.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η προετοιμασία και υιοθέτηση μεθοδολογιών για τη μεσοπρόθεσμη κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον υπολογισμό του βασικού κόστους. Αποσκοπεί επίσης στην έγκριση των τροποποιήσεων του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κανόνες των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το εργαλείο κατάρτισης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών στρατηγικής διαχείρισης θα τεθεί σε λειτουργία προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η μεσοπρόθεσμη κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση καταρτίζει και εγκρίνει μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΣΤ.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Επανεξέταση δαπανών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να αναπτυχθεί μια έννοια επανεξέτασης των δαπανών και να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνολική επανεξέταση των δαπανών. Τα αποτελέσματα της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών δημοσιοποιούνται και τροφοδοτούν την κατάρτιση των πρώτων μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

ΣΤ.1.3.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ενίσχυση της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να προσδιοριστούν τρόποι βελτίωσης της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων, ιδίως με την αύξηση του μεριδίου των εσόδων που καθορίζονται άμεσα από τους δήμους. Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής απαιτείται η τροποποίηση του περί Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Δημοτικών Εσόδων Προϋπολογισμού Νόμου και η δημιουργία αναλυτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη σύγκριση των δημοτικών φορολογικών δεικτών και την αξιολόγηση της ικανότητας του δήμου να αυξάνει τα έσοδα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

ΣΤ.1.3.4. Επιμέρους μέτρο 4: Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η κατάρτιση και έγκριση νομοθετικής δέσμης η οποία:

- να καταστεί δυνατή η υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους στρατηγικά σημαντικότερους τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και οι τομείς με τις μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες, όπως η δικαιοσύνη, η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια·
- συμβολή στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών σε δημόσια έργα με την παροχή μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και την ανάπτυξη ισορροπημένων αμοιβαία επωφελών μηχανισμών κατανομής κινδύνου·
- να επιτραπεί η ομαδοποίηση δημοτικών επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που θα τα καθιστούσε ελκυστικότερα για τους επενδυτές·
- παροχή στους δήμους της δυνατότητας να συμμετέχουν σε προγράμματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οργανώνονται από το κράτος, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το διοικητικό κόστος.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΤ.1.3.5. Επιμέρους μέτρο 5: Ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ενοποίηση τεσσάρων εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών σε έναν δημόσιο φορέα. Στόχος του ιδρύματος είναι η συγκέντρωση γνώσεων και ικανοτήτων σε ένα ισχυρό εθνικό αναπτυξιακό ίδρυμα, το INVEGA, η ενοποίηση και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πρακτικών του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος και της διαχείρισης των κεφαλαίων, η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, η ενίσχυση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η βιώσιμη αύξηση της προσφοράς χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων έργων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΤ.1.4. Μεταρρύθμιση 4 «Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης σε τομείς υψηλού κινδύνου και η αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από πέντε επιμέρους μέτρα: (1) μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) περιορισμός της χρήσης μετρητών (επιμέρους μέτρο 3)· (4) δημοσιονομικά καταρτισμένοι μελλοντικοί φορολογούμενοι (επιμέρους μέτρο 4)· (5) μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα (επιμέρους μέτρο 5).

ΣΤ.1.4.1. Επιμέρους μέτρο 1: Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση του ελέγχου των πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και πωλητές τους. Με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την οδική ασφάλεια, καθιερώθηκε σύστημα λογαριασμών ιδιοκτητών οχημάτων για τον εντοπισμό των πραγματικών πωλητών και ιδιοκτητών οχημάτων και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Η πρόσβαση στα δεδομένα του λογιστικού συστήματος των ιδιοκτητών οχημάτων έχει διασφαλιστεί για την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.

ΣΤ.1.4.2. Επιμέρους μέτρο 2: Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να υποχρεωθούν οι πράξεις επιγραμμικών πλατφορμών να συλλέγουν και να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση παραλαμβάνει το πρώτο σύνολο δεδομένων έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

ΣΤ.1.4.3. Επιμέρους μέτρο 3: Περιορισμός της χρήσης μετρητών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να περιοριστεί η χρήση μετρητών σε ορισμένους οικονομικούς τομείς ή/και για ορισμένα είδη συναλλαγών, με σκοπό τη μείωση του μεγέθους της παραοικονομίας. Οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας προτείνονται με βάση την ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΤ.1.4.4. Επιμέρους μέτρο 4: Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και σπουδαστές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των φόρων και της φορολογικής συμμόρφωσης. Επιπλέον, στα σχολεία αναπτύσσεται υποδομή για πληρωμές χωρίς μετρητά και παρέχονται στους μαθητές ηλεκτρονικές κάρτες μαθητών που περιέχουν λειτουργία πληρωμής. Επιπλέον, οργανώνεται ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τη φορολογία και τις δραστηριότητες της φορολογικής διοίκησης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.4.5. Επιμέρους μέτρο 5: Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου (σύστημα ταυτοποίησης κατασκευαστή), το οποίο θα επιτρέπει την υποχρεωτική καταγραφή των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων με ειδικό κωδικό ταυτότητας κατασκευαστή. Οι εθνικές αρχές διενεργούν 1400 προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και επιπλέον 30 % των έκτακτων επιθεωρήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να ελέγξουν αν οι εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ταυτοποίησης του κατασκευαστή και αν διαθέτουν ειδικούς κωδικούς ταυτότητας κατασκευαστή. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης εργασίας.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.5. Μεταρρύθμιση 5 «Εργαλεία διαθέσιμα στις επιχειρήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τους μηχανισμούς αυτοελέγχου όταν αντιμετωπίζουν κινδύνους αφερεγγυότητας και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών στην παροχή συμβουλών σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης απαιτεί τη δημιουργία τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κινδύνους αφερεγγυότητας:

- 1) τη δικτυακή πύλη για την αφερεγγυότητα·
- 2) ένα ψηφιακό εργαλείο (wizard) που συμβάλλει στην κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης μιας εταιρείας·
- 3) ένα ψηφιακό εργαλείο (ένας οδηγός) που βοηθά στη διαδικασία αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων να εφαρμόζει διεθνή πρότυπα αποτίμησης με την παροχή βέλτιστων πρακτικών, παραδειγμάτων και εξηγήσεων σε ένα μέρος·
- 4) εργαλείο για τη διενέργεια συγκρίσεων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.6. Μεταρρύθμιση 6. «Εξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της ανάλυσης δεδομένων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που διενεργούνται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα λιθουανικά τελωνεία με τη χρήση προηγμένων αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων που βασίζονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού τους. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από έξι επιμέρους μέτρα: (1) εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση (επιμέρους μέτρο 1)· (2) βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και άλλων φορέων (επιμέρους μέτρο 2)· (3) ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση (επιμέρους μέτρο 3)· (4) ψηφιοποίηση των φορολογικών επιστημάτων (επιμέρους μέτρο 4)· (5) νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων (επιμέρους μέτρο 5)· (6) βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και του υπομέτρου των τελωνείων της Λιθουανίας (επιμέρους μέτρο 6).

ΣΤ.1.6.1. Επιμέρους μέτρο 1: Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων εργαλείων που θα αποτυπώνουν πρόσθετα μη δομημένα δεδομένα και θα υπολογίζουν τα προφίλ κινδύνου για τους φορολογούμενους. Τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης τίθενται στη διάθεση των φορολογουμένων ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τη φορολογική συμμόρφωση.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.6.2. Επιμέρους μέτρο 2: Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και άλλων φορέων

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και η παροχή της σχετικής μεθοδολογίας (συστάσεων) για τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, το Κρατικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα Τελωνείων). Η ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση μεταδεδομένων διέπεται από την έναρξη ισχύος νομικής πράξης που εκδίδεται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση. Η ποιότητα των δεδομένων στη βάση μεταδεδομένων διασφαλίζεται με ενσωματωμένους αλγόριθμους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.6.3. Επιμέρους μέτρο 3: Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η απόκτηση αδειών του λογισμικού ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών και η χρήση τους για την αυτοματοποίηση δύο επιχειρηματικών διαδικασιών της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας:

- 1) έκδοση αποφάσεων και πρωτοκόλλων για παραβάσεις του διοικητικού δικαίου·
- 2) αναθεώρηση παλαιών καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών και προστίμων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται με 31 Μαρτ 2022.

ΣΤ.1.6.4. Επιμέρους μέτρο 4: Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες αντικατάστασης των χάρτινων φορολογικών επισημάτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την προστασία της αγοράς από παράνομα αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων μέσω της υλοποίησης πιλοτικού έργου. Με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου, η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση αποφασίζει εάν θα αναπτύξει ειδική ενότητα που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται με 31 Μαρτ 2024.

ΣΤ.1.6.5. Επιμέρους μέτρο 5: Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων

Στόχος του εν λόγω επιμέρους μέτρου είναι η εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων που συγκεντρώνουν επίσης νέα δεδομένα από πρόσθετες πηγές δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η διαχείριση των τελωνειακών φορολογικών κινδύνων στους ακόλουθους τομείς:

- αξιολόγηση της τελωνειακής διασάφησης·
- διαχείριση εγγυήσεων·

- εφαρμογή και επικύρωση δασμολογικών μέτρων
- προσδιορισμός των πηγών πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καθορισμού της δασμολογητέας αξίας.

Επιπλέον, τα συστήματα ΤΠ των λιθουανικών τελωνείων αναβαθμίζονται με τη δημιουργία διεπαφής:

- μεταξύ του Συστήματος Παρουσίασης Εμπορευμάτων Τελωνειακού Ελέγχου, Οχημάτων και Εμπορευμάτων και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας.
- με συστήματα ΤΠ τουλάχιστον πέντε εταιρών που διαχειρίζονται την πρόσβαση των μεταφορικών μέσων σε τόπους προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές, και/ή ελέγχουν τη διακίνηση οχημάτων ή αποστολών (όπως η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, η Διεύθυνση συνοριακών υποδομών διέλευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η AB Lietuvos geležinkeliai, κρατική αρχή θαλασσίων λιμένων της Klaipėda).

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.6.6. Επιμέρους μέτρο 6: Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Λιθουανικών Τελωνείων

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου κατάρτισης, το οποίο θα αποτελείται από σύστημα διαχείρισης και διοίκησης κατάρτισης και οκτώ ενότητες κατάρτισης για τελωνειακούς υπαλλήλους και πελάτες. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός εργαλείου κατάρτισης για το προσωπικό της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, του ελέγχου των φορολογουμένων, της διασφάλισης της φορολογικής συμμόρφωσης και της βελτίωσης της ικανότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται από 800 υπαλλήλους της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και 250 υπαλλήλους και πελάτες των λιθουανικών τελωνείων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.7. Μεταρρύθμιση 7. «Ανάπτυξη οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές πληροφορίες και δεδομένα με τις δημόσιες αρχές με αυτοματοποιημένο τρόπο. Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στα στοιχεία των ταμειακών μηχανών, των αποδείξεων αγοράς και των δελτίων αποστολής. Οι τροποποιήσεις του νόμου περί φορολογικής διοίκησης και άλλων νομοθετικών πράξεων καθορίζουν υποχρεωτικές απαιτήσεις για την ψηφιοποίηση των προαναφερθέντων εγγράφων και τη διαβίβασή τους στις αρχές. Η τροποποιημένη νομοθεσία τίθεται σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει επίσης δύο επιμέρους μέτρα: (1) δημιουργία λύσης για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών εσόδων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές (επιμέρους μέτρο 2).

ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1: Δημιουργία λύσης για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών εσόδων

Σκοπός αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η δημιουργία πρωτοτύπου ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής και η τοποθέτησή του στα πληροφοριακά συστήματα της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας. Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση το θέτει επίσης στη διάθεση των επιχειρήσεων.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους μέτρο 2: Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η προσαρμογή του συστήματος έξυπνης φορολογικής διοίκησης, το οποίο διαχειρίζεται η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών εγγράφων αποστολής και της ανταλλαγής τους με άλλες χώρες.

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

ΣΤ.1.8. Μεταρρύθμιση 8. «Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προστίμων. Για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να εγκριθεί δέσμη νομικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων του νόμου περί φορολογικής διοίκησης, ώστε να μπορεί η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος. Για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης απαιτούνται προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΣΤ.1.9. Μεταρρύθμιση 9. «Σύστημα αποθετηρίων για λογιστικούς και άλλους ελέγχους»

Στόχος της επένδυσης σε σύστημα αποθετηρίου για λογιστικούς και άλλους ελέγχους είναι να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις του ΣΑΑ όσον αφορά τη συλλογή και την παρακολούθηση δεδομένων πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής. Ειδικότερα, αυτό αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των οροσήμων και των στόχων, καθώς και τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ. Οι αντίστοιχες λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου επιβεβαιώνονται με έκθεση ελέγχου. Το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης ελέγχου καλύπτει τις προσωρινές ρυθμίσεις και, στον βαθμό που ήδη εφαρμόζονται, το νέο ενιαίο σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και το ΣΑΑ για την περίοδο χρηματοδότησης 2021-2027 (IS2021).

Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
138	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.1 Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Έναρξη λειτουργίας του εκσυγχρονισμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έναρξη λειτουργίας ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα νεοσυσταθέν μητρώο εργαζομένων του δημόσιου τομέα και εκσυγχρονισμένες λύσεις ΤΠ με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ώστε να καταστεί δυνατή η κεντρική διαχείριση ταλέντων και σταδιοδρομίας.
139	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.2 Δημιουργία κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και ενότητα κατάρτισης	Κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν και αναπτύχθηκαν ενότητες κατάρτισης				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2024	Η κυβέρνηση της Λιθουανίας εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και σχέδιο εφαρμογής των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Οι ενότητες κατάρτισης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα αναπτύσσονται από τον Οργανισμό Δημόσιας Διοίκησης. Αναπτύσσονται οι ακόλουθες ενότητες κατάρτισης: 1) ψηφιακές ικανότητες· 2) ικανότητες χρηματοοικονομικής ανάλυσης· 3) ηγετικές ικανότητες.
141	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας —	Στόχος	Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που		Αριθμός	0	16 000	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2026	Η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες ολοκληρώνεται από τουλάχιστον 4 000 υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ΣΤ.1.1.2 Δημιουργία κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα		ολοκληρώθηκαν σχετικά με ψηφιακές, χρηματοοικονομικές, αναλυτικές ή ηγετικές δεξιότητες							<p>Η κατάρτιση σε δεξιότητες χρηματοοικονομικής ανάλυσης ολοκληρώνεται από τουλάχιστον 4 000 υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.</p> <p>Η κατάρτιση σε ηγετικές δεξιότητες ολοκληρώνεται από 8 000 υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.</p>
142	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα. — ΣΤ.1.2.1. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη	Ορόσημο	Υποβολή στο Κοινοβούλιο των προτάσεων που υποβλήθηκαν βάσει εμπειριστατωμένης ανάλυσης για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων	Καταχώριση των σχεδίων τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο σύστημα των νομικών πράξεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Με βάση τη δημοσίευση της ανάλυσης κόστους-οφέλους των υφιστάμενων φορολογικών απαλλαγών και ειδικών φορολογικών καθεστώτων που δεν είναι αποτελεσματικά και (ή) δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους, συντάσσονται και υποβάλλονται στη Βουλή σχέδια τροποποιήσεων των σχετικών φορολογικών νόμων.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Συμφωνία									
143	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.1. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που ΑΦΟΡΟΥΝ την ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ φορολογικής νομοθεσης				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2023	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων που καταργούν τις φορολογικές απαλλαγές και τα ειδικά φορολογικά καθεστάτα που δεν είναι πλέον αποτελεσματικά και (ή) δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους.
144	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό	Ορόσημο	Υποβολή των προτάσεων για την επέκταση των περιβαλλοντικών	Καταχώριση των σχεδίων τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Με βάση μελέτη που αναλύει τις επιλογές για την επέκταση των περιβαλλοντικών φόρων και της φορολογίας άλλων πηγών λιγότερο επιζήμιων για την οικονομική ανάπτυξη, εκπονούνται και υποβάλλονται στο κοινοβούλιο σχέδια

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη		ν φόρων και της φορολογίας άλλων πηγών λιγότερο επιζήμιων για την οικονομική ανάπτυξη βάσει εμπειριστατωμένης ανάλυσης προς το Κοινοβούλιο	σύστημα των νομικών πράξεων						τροποποιήσεων των σχετικών φορολογικών νόμων.
145	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους φόρους ακίνητης περιουσίας	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ των ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ που ΑΦΟΡΟΥΝ την ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ των ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2023	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους φόρους ακίνητης περιουσίας, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των φόρων που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη στη φορολογική δομή.
146	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη	Ορόσημο	Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικό	Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο του				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Δημοσίευση μελέτης που αναλύει την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας		τητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας	Υπουργείου Οικονομικών						εισοδηματικής ανισότητας.
147	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το	Διατάξεις των νόμων που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με				ΤΡΙΜΗΝΟ	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νόμων για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης που αναλύει την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο το 2024.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας		νωρίτερο το 2024	σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024						
148	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού, της μεθοδολογίας υπολογισμού του βασικού κόστους και των τροποποιήσεων του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού που σχετίζονται με την αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού.	Διατάξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος δύο μεθοδολογιών και του νόμου για τη δομή του προϋπολογισμού				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2024	Έναρξη ισχύος: — τις τροποποιήσεις του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, οι οποίες αποσαφηνίζουν τους κανόνες αναθεώρησης των ετήσιων προϋπολογισμών· — η μεθοδολογία που καθορίζει τις διαδικασίες μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στον περί Διάρθρωσης του Προϋπολογισμού Νόμο και εγκρίνονται με κυβερνητικό ψήφισμα· — τη μεθοδολογία που καθορίζει τις διαδικασίες υπολογισμού των δαπανών βάσης που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
148α	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου του	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου του				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Το μεσοπρόθεσμο εργαλείο κατάρτισης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικής Διαχείρισης θα είναι

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου		Στρατηγικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης για την αυτοματοποίηση της μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού	Στρατηγικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης για την αυτοματοποίηση του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού.						λειτουργικό και διαθέσιμο στους διαχειριστές πιστώσεων του προϋπολογισμού στα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης. Καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση της μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των επιχειρησιακών δαπανών).
149	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027	Κυβερνητικό ψήφισμα με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2024	Η κυβέρνηση εγκρίνει το πρώτο αναλυτικό σχέδιο τριετούς προϋπολογισμού για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027. Ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός είναι σύμφωνος με την εγκεκριμένη μεθοδολογία μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού.
150	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της συνολικής	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΤΗΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2024	Η γενική ιδέα για συνολική επανεξέταση των δαπανών εγκρίνεται από την κυβέρνηση και

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.2. Επανεξέταση δαπανών		επανεξέτασης των δαπανών του προϋπολογισμού	ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ επισκοπήσεων των ΔΑΠΑΝΩΝ						εφαρμόζεται στην πραγματική συνολική επανεξέταση, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Τα αποτελέσματα της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών δημοσιοποιούνται και τροφοδοτούν την κατάρτιση των πρώτων μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.
151	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.3. Ενίσχυση της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τη μεθοδολογία καθορισμού των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού και δημοσίευση των πορισμάτων της συστηματικής σύγκρισης των δημοτικών φορολογικών δεικτών και της αξιολόγησης της ικανότητας του	Διάταξη του τροποποιητικού νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του περί Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Δημοτικών Εσόδων Προϋπολογισμού Νόμου και δημοσίευση ευρημάτων				ΤΡΙΜΗΝΟ	2023	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του περί Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Δημοτικών Εσόδων Προϋπολογισμού Νόμου, με την οποία βελτιώνεται η διάρθρωση των δημοτικών εσόδων. Το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία επιτρέπουν: — σύγκριση των δεικτών εσόδων, δαπανών και επιδόσεων των δήμων· — αξιολόγηση της ικανότητας αύξησης των δημοτικών εσόδων. Τα πορίσματα των αναλύσεων αυτών δημοσιεύονται.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			δήμου για αύξηση των εσόδων							
152	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα	Διάταξη των τροποποιημένων κανόνων σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Οι τροποποιημένοι κανόνες για την προετοιμασία και την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: — να επιτραπεί η ομαδοποίηση σχεδίων δημοτικών επενδύσεων, γεγονός που θα τα καθιστούσε ελκυστικότερα για τους επενδυτές· — να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να συμμετέχουν σε προγράμματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που οργανώνονται από το κράτος, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το διοικητικό κόστος.
153	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για τη θέσπιση ενισχυμένου πλαισίου για τη χρήση στρατηγικών και μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Διατάξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων: 1) ο νόμος περί επενδύσεων, 2) ο νόμος περί παραχωρήσεων, 3) ο νόμος περί κρατικών και				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2023	Η νομοθετική δέσμη που αποτελείται από τροποποιήσεις του νόμου για τις επενδύσεις, του νόμου για τις παραχωρήσεις, του νόμου περί κρατικών και δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και της διαχείρισής τους, καθώς και των κανόνων για την προετοιμασία και την εφαρμογή συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, βασίζεται στα αποτελέσματα μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις δυνατότητες υλοποίησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο τομέα και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
				δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και της διαχείρισής τους, 4) οι κανόνες σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα						<p>Η έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης:</p> <ul style="list-style-type: none"> — θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους στρατηγικά σημαντικότερους τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές και οι τομείς με τις μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες, όπως η δικαιοσύνη, η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια — συμβολή στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών σε δημόσια έργα με την παροχή μακροπρόθεσμων βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και την ανάπτυξη ισορροπημένων αμοιβαία επωφελών μηχανισμών κατανομής κινδύνου.
154	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.5. Ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος που καταργεί το καθεστώς του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος για τρία ιδρύματα και αφήνει το καθεστώς για	Ψήφισμα της κυβέρνησης που καταργεί το καθεστώς των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων για τρία ιδρύματα και αφήνει το καθεστώς αυτό σε ένα ίδρυμα				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2023	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος με το οποίο καταργείται το καθεστώς των εθνικών αναπτυξιακών ιδρυμάτων για τρία ιδρύματα (Οργανισμός Διαχείρισης Κρατικών Επενδύσεων, Οργανισμός Ανάπτυξης Δημοσίων Επενδύσεων και Ταμείο Εγγυήσεων Γεωργικών Πιστώσεων) και αφήνεται σε ένα μόνο ίδρυμα (INVEGA). Στόχος του μοναδικού εναπομένοντος ιδρύματος με καθεστώς εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος είναι η συγκέντρωση γνώσεων και ικανοτήτων σε ένα ισχυρό εθνικό ίδρυμα προώθησης, η ενοποίηση και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πρακτικών

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			ένα μόνο ίδρυμα							και της διαχείρισης των κεφαλαίων των εθνικών ιδρυμάτων προώθησης, η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, η ενίσχυση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η βιώσιμη αύξηση της προσφοράς χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση οικονομικά βιώσιμων έργων.
155	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία λαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τους ιδιοκτήτες οχημάτων από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2021	Με την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Νόμου περί Οδικής Ασφάλειας και της εφαρμοστικής του νομοθεσίας, θεσπίστηκε σύστημα λογαριασμών ιδιοκτητών οχημάτων για τον εντοπισμό των πραγματικών (μεταπωλητών) και ιδιοκτητών οχημάτων και για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Έχει διασφαλιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων.
156	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής απαίτησης για τους φορείς εκμετάλλευσης επιγραμμικών πλατφορμών να συλλέγουν και να υποβάλλουν	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομικής υποχρέωσης των φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας να				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2023	Θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ οι νέες νομοθετικές διατάξεις του νόμου περί φορολογικής διοίκησης. Οι πράξεις της επιγραμμικής πλατφόρμας υποχρεούνται να συλλέγουν και να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες	παρέχουν πληροφορίες στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση						
157	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες				ΤΡΙΜΗΝΟ	2024	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι σε επιγραμμικές πλατφόρμες το 2023.
158	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.3. Περιορισμός της χρήσης μετρητών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που περιορίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και/ή σε επιμέρους	Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων που εισάγουν περιορισμούς στις πληρωμές				ΤΡΙΜΗΝΟ	2022	Με βάση την ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών, τίθεται σε ισχύ η νομοθεσία που εισάγει περιορισμούς στις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου ή/και για επιμέρους είδη συναλλαγών. Οι τροποποιήσεις αυτές μειώνουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να αποκρύπτουν το εισόδημά τους.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			είδη συναλλαγών	τοις μετρητοίς σε ριψοκίνδυνους οικονομικούς τομείς και/ή για επιμέρους είδη πληρωμών						
159	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους	Στόχος	Αριθμός μαθητών από τον πρώτο έως τον δωδέκατο βαθμό που έλαβαν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία πληρωμής.		Αριθμός	12 900	90 000	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2024	90 000 μαθητές έλαβαν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία πληρωμής.
160	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους	Στόχος	Αριθμός σχολείων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, προγνωστικά, γυμναστήρια) με νεοσυσταθείσες ή αναβαθμισμένες υποδομές πληρωμών χωρίς μετρητά		Αριθμός	40	240	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2024	Δημιουργία ή επικαιροποίηση υποδομών για πληρωμές χωρίς μετρητά στα κυλικεία 240 σχολείων.
161	ΣΤ.1.4. Βελτίωση	Ορόσημο	Παροχή	Εκπαιδευτικά				ΤΡΙΜΗΝΟ	2026	1. Το μεθοδολογικό υλικό για το φορολογικό

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους		εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογικού υλικού για τυπική και/ή μη τυπική εκπαίδευση για την ανάπτυξη φορολογικών γνώσεων για παιδιά και νέους στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού και παροχή ενημερωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	εργαλεία και μεθοδολογικό υλικό που μεταφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για την ένταξή τους στην τυπική και/ή μη τυπική εκπαίδευση. Πραγματοποιήθηκε εκστρατεία ευαισθητοποίησης.				NO 2		σύστημα παράγεται και μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού για ένταξη στην τυπική και μη τυπική γενική εκπαίδευση. 2. Θα αναπτυχθεί και θα πραγματοποιηθεί μέσω εθνικών ειδησεογραφικών πυλών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τη σημασία του χρηματοοικονομικού γραμματισμού, καθώς και σχέδια ευαισθητοποίησης σχετικά με τους φόρους, τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, τις νομοθετικές αλλαγές και τους φορολογικούς ελέγχους.
162	ΣΤ.1.4. Βελτίωση	Ορόσημο	Θέση σε	Υπάρχουν και				ΤΡΙΜΗ	2024	Πλήρως λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα		λειτουργία ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και τον εντοπισμό όσων εργάζονται παράνομα σε εργοτάξια	λειτουργούν ψηφιακά εργαλεία				NO 4		(υποσύστημα πληροφοριών ταυτοποίησης κατασκευαστή) που επιτρέπει την υποχρεωτική καταγραφή των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και την ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων σύμφωνα με ειδικό κωδικό ταυτότητας κατασκευαστή.
163	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Στόχος	Το ποσοστό των ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμων εργαζομένων σε εργοτάξια ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων		% (ποσοστό)	0	80	ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Τουλάχιστον το 80 % των ατόμων που εργάζονται σε εργοτάξια μπορεί να ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο. Στον κατασκευαστικό τομέα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 διενεργούνται 1 400 προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και επιπλέον 30 % των έκτακτων επιθεωρήσεων.
164	ΣΤ.1.5. Εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τη	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών				ΤΡΙΜΗ NO 4	2025	Δημιουργούνται και διατίθενται στους χρήστες τέσσερα ψηφιακά εργαλεία: (1) την πύλη αφεργγυότητας· (2) έναν οδηγό για την κατάρτιση του σχεδίου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας		εργαλείων που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και συμβάλλουν σε αυτήν	εργαλείων που διατίθενται στους χρήστες						<p>αναδιάρθρωσης·</p> <p>(3) ένας οδηγός που συμβάλλει στη διαδικασία αποτίμησης για την εφαρμογή διεθνών προτύπων αποτίμησης με την παροχή βέλτιστων πρακτικών, παραδειγμάτων και εξηγήσεων σε ένα μέρος·</p> <p>(4) ένα εργαλείο για τη διενέργεια συγκρίσεων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών.</p> <p>Τα προπαρασκευαστικά στάδια για τη δημιουργία εργαλείου για τη διενέργεια συγκρίσεων αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών περιλαμβάνουν την έγκριση τροποποιήσεων του νόμου περί υποχρεωτικής αποτίμησης ακινήτων και επιχειρήσεων (MPBV) που προβλέπουν ένα προσαρμοσμένο κανονιστικό πλαίσιο για το επάγγελμα του εκτιμητή και την ψηφιοποίηση των εκθέσεων αποτίμησης με την υποχρέωση καταχώρισης των εκθέσεων στο κρατικό μητρώο.</p> <p>Τα εργαλεία που αναπτύσσονται είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, με εξαίρεση ορισμένες λειτουργίες/μέρος των πληροφοριών που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένη περίπτωση.</p>
165	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για τις αναλυτικές	Παράδοση των δεδομένων προφίλ κινδύνου και αντίστοιχες				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαβάθμισης της επικινδυνότητας το οποίο: — δημοσιεύει τα δεδομένα του προφίλ κινδύνου για τους φορολογούμενους και εφαρμόζει προληπτικά

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση		προκλήσεις στη φορολογική διοίκηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ με τη χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και την ευαισθητοποίηση των φορολογουμένων	κυρώσεις στους φορολογούμενους						μέτρα· — εντοπίζει αποκλίσεις και επιβάλλει κυρώσεις στους φορολογούμενους.
166	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Στόχος	Κριτήρια κινδύνου ενσωματωμένα στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων		Αριθμός	0	25	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έχει δημιουργηθεί ένα προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων, το οποίο αποτελείται από πέντε διαστάσεις κινδύνου (καταχώριση, δήλωση, πληρωμή, δραστηριότητα και συμπεριφορά) και έχουν εφαρμοστεί τουλάχιστον πέντε κριτήρια κινδύνου σε καθεμία από αυτές. Συνολικά, στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων εφαρμόζονται πλήρως 25 κριτήρια κινδύνου και συμπεριφοράς.
167	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της	Έναρξη λειτουργίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Έναρξη λειτουργίας ολοκληρωμένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.2. Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και άλλων φορέων		ενοποιημένη βάση μεταδεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και υποβολή μεθοδολογίας/συστάσεων σε άλλα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	ενιαίας ολοκληρωμένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας						Φορολογίας και παράδοση της μεθοδολογίας/συστάσεων για τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, Κρατικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Οικονομικών και Τμήμα Τελωνείων). Η ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση μεταδεδομένων διέπεται από την έναρξη ισχύος νομικής πράξης που εκδίδεται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση. Η ποιότητα των δεδομένων στη βάση μεταδεδομένων διασφαλίζεται με ενσωματωμένους αλγόριθμους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων.
168	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.3. Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης δύο επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτελούνται από την Κρατική Επιθεώρηση Φορολογίας	Έναρξη λειτουργίας του λογισμικού ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2022	Οι αποκτηθείσες άδειες του λογισμικού ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση δύο επιχειρηματικών διαδικασιών της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας: — Έκδοση αποφάσεων και πρωτοκόλλων για παραβιάσεις του διοικητικού δικαίου· — Αναθεώρηση παλαιών καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών και προστίμων.
169	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την αντικατάσταση	Παράδοση της έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα του				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 1	2024	Η ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου επιτρέπει: 1) να αξιολογήσει τις δυνατότητες αντικατάστασης των χάρτινων φορολογικών επιστημάτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την προστασία της αγοράς από παράνομα αλκοολούχα

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.4. Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων		των φυσικών φορολογικών επισημάτων για αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις	δοκιμαστικού σχεδίου						ποτά με ψηφιακές λύσεις για την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων· 2) να αξιολογήσει τις δυνατότητες μείωσης του διοικητικού φόρτου και του κόστους που συνδέεται με την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών για τους οικονομικούς φορείς. Με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου, η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση αποφασίζει εάν θα αναπτύξει ειδική ενότητα που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.
170	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων από υφιστάμενες και πέντε νέες πηγές δεδομένων	Έναρξη λειτουργίας νέων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνουν επίσης δεδομένα από νέες πηγές				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες από πέντε νέες πηγές δεδομένων, οι οποίες βελτιώνουν τη διαχείριση των τελωνειακών φορολογικών κινδύνων στους ακόλουθους τομείς: - Αξιολόγηση της τελωνειακής διασάφησης· - Διαχείριση εγγυήσεων· - Εφαρμογή και επικύρωση δασμολογικών μέτρων· - Προσδιορισμός των πηγών πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καθορισμού της δασμολογητέας αξίας.
171	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος	Στόχος	Διεπαφές με τα πληροφοριακά συστήματα των εξωτερικών αρχών που		Αριθμός	0	6	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Θέση σε λειτουργία μίας διεπαφής μεταξύ του Συστήματος Παρουσίασης Εμπορευμάτων για Τελωνειακό Έλεγχο, Οχημάτων και Εμπορευμάτων και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων		διαχειρίζονται δεδομένα, οχήματα και εμπορεύματα και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας							Θέση σε λειτουργία διεπαφών μεταξύ του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου οχημάτων και εμπορευμάτων, του συστήματος προσκόμισης εμπορευμάτων για τελωνιακό έλεγχο και συστημάτων τουλάχιστον πέντε εταιρών που διαχειρίζονται την πρόσβαση των μεταφορικών μέσων σε τόπους προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές, και/ή ελέγχου της διακίνησης οχημάτων ή αποστολών (όπως η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, η Διεύθυνση συντοριακών υποδομών διέλευσης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η AB Lietuvos geležinkeliai, κρατική αρχή θαλασσίων λιμένων Klaipėda) ή σταθμών (τόποι τελωνιακού ελέγχου).
172	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Λιθουανικών Τελωνείων	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Τελωνείων, καθώς και των	Έναρξη λειτουργίας εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Τμήμα Φορολογικής Επιθεώρησης και Τελωνείων				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Έναρξη λειτουργίας: — ένα ψηφιακό εργαλείο κατάρτισης για τα τελωνεία, το οποίο αποτελείται από σύστημα κατάρτισης για τη διαχείριση και τη διοίκηση και οκτώ ενότητες κατάρτισης για τελωνειακούς υπαλλήλους και πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην κατάρτιση στην εικονική πραγματικότητα· — εργαλείο κατάρτισης για το προσωπικό της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης στους τομείς της ανάλυσης δεδομένων, του ελέγχου των φορολογουμένων, της διασφάλισης της φορολογικής συμμόρφωσης και της βελτίωσης της ικανότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			πελατών τελωνείων που απαιτούνται για μια αποτελεσματική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση							
173	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Λιθουανικών Τελωνείων	Στόχος	Άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στα λιθουανικά τελωνεία και στην κρατική φορολογική επιθεώρηση		Αριθμός	0	1050	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Η κατάρτιση αυτή ολοκληρώνεται από 800 υπαλλήλους της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και 250 υπαλλήλους και πελάτες των λιθουανικών τελωνείων.
174	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος δέσμης νομοθετικών πράξεων σχετικά με την επεξεργασία ηλεκτρονικών	Διατάξεις που αφορούν την έναρξη ισχύος: 1. Ο νόμος περί φορολογικής διοίκησης 2. Τα διατάγματα				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Ο τροποποιημένος νόμος περί φορολογικής διοίκησης επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν ψηφιακά δεδομένα από τα μέσα πληρωμής στη φορολογική διοίκηση. Οι τροποποιημένοι i) κανόνες για τη χρήση μητρώων μετρητών και τερματικών δικτύων

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			εγγράφων διακανονισμού και των φορολογικών τους δεδομένων (αρχεία καταγραφής μετρητών, ηλεκτρονικές αποδείξεις, διεθνείς ηλεκτρονικές φορτωτικές)	του προϊσταμένου της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης σχετικά με i) την έγκριση των κανόνων για τη χρήση μητρώων μετρητών και τερματικών δικτύων υπολογιστών σε σημείο και ii) τις τεχνικές απαιτήσεις για τα μητρώα μετρητών, τα μηχανήματα τερματισμού και τους εκτυπωτές ταξίμετρα. 3. Το διάταγμα του προϊσταμένου της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης σχετικά με τη						υπολογιστών από σημείο σε σημείο και ii) κανόνες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα μητρώα μετρητών, τα μηχανήματα που εκπέμπονται και τους εκτυπωτές ταξίμετρα καθορίζουν υποχρεωτικές τεχνικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι τροποποιημένοι κανόνες για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις φορτωτικές και άλλα έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση επιβάλλουν την υποχρέωση παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση ή σε άλλες εποπτικές αρχές επιχειρήσεων.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
				θέσπιση των κανόνων για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις φορτωτικές και άλλα έγγραφα μεταφοράς εμπορευμάτων στην κρατική φορολογική αρχή.						
175	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1. Δημιουργία λύσης για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών εσόδων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί δυνατή η πρακτική χρήση ηλεκτρονικών εσόδων σε επιχειρηματικές διεργασίες	Θέση σε λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2024	Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής (νέα ηλεκτρονική υπηρεσία) που αναπτύχθηκε για τη δημιουργία ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής και την παράδοσή της από τις επιχειρήσεις στους καταναλωτές. Η αίτηση αυτή τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση.
176	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί δυνατή η πρακτική	Θέση σε λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2025	Έναρξη λειτουργίας των λειτουργιών (νέα ηλεκτρονική υπηρεσία) του υποσυστήματος i.VAZ (υποσύστημα ηλεκτρονικών αποστολών) του συστήματος έξυπνης φορολογικής διοίκησης (i.MAS) που διαχειρίζεται η Κρατική Επιθεώρηση Φορολογίας για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	μέτρο 2. Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές		χρήση διεθνών ηλεκτρονικών αποστολών σε επιχειρηματικές διεργασίες							πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) μεταξύ επιχειρήσεων και εποπτικών αρχών.
177	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Ορόσημο	Έγκριση τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που επιτρέπουν στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται την πλειονότητα των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων	Διατάξεις των τροποποιητικών νόμων που υποδεικνύουν τη θέσπιση νομοθεσίας με την οποία μεταβιβάζεται στην Κρατική Επιθεώρηση Φορολογίας η διοίκηση της πλειονότητας των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2023	Θεσπίζεται η αναγκαία νομοθεσία (νόμος περί φορολογικής διοίκησης και άλλοι νόμοι περί προστίμων και άλλων οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται από το κράτος) που επιτρέπει στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων.
178	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Στόχος	Τα πρόστιμα και οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται		Αριθμός	0	37	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2026	Καθιερώνεται διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος μεταξύ της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των φορέων που επιβάλλουν πρόστιμα και οικονομικές κυρώσεις.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
			από 37 αρχές τελούν υπό τη διαχείριση ενιαίας φορολογικής αρχής — της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης							<p>ώστε να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή των δεδομένων που απαιτούνται για την καταγραφή και την ανάκτηση των προαναφερθέντων ποσών.</p> <p>Ως εκ τούτου, 37 φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά δεδομένα σχετικά με πρόστιμα και οικονομικές κυρώσεις στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση. Η λειτουργία αυτή μειώνει τον όγκο της χειρωνακτικής εργασίας και των εγγράφων σε έντυπη μορφή.</p>
179	ΣΤ.1.9. Σύστημα αποθετηρίου για ελέγχους και ελέγχους	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ	Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 2	2022	Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίτευξης των οροσίων και των στόχων· β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού ΜΑΑ.

ΣΤ.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για δανειακή στήριξη

ΣΤ.3.1. Μεταρρύθμιση 1. «Βελτίωση των κεντρικών δημόσιων συμβάσεων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερο το σύστημα δημόσιων συμβάσεων στη Λιθουανία και να αυξηθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων μέσω της συγκέντρωσης των δημόσιων συμβάσεων μέσω του κεντρικού οργανισμού αγορών (CPO LT).

Η πρώτη δράση της μεταρρύθμισης είναι η επέκταση των καταλόγων ειδών που μπορούν να αγοραστούν μέσω του κεντρικού οργανισμού αγορών (CPO LT) με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών και τη μείωση του διοικητικού κόστους για τη δρομολόγηση διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Η δεύτερη δράση της μεταρρύθμισης είναι η έγκριση ενός σχεδίου για τη συγκέντρωση των δημόσιων συμβάσεων των ιδρυμάτων και οργανισμών υγείας με στόχο την αύξηση του επαγγελματισμού των δημόσιων προμηθειών, την προώθηση της τυποποίησης των απαιτήσεων για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διασφάλιση οικονομίων κλίμακας.

Το μέτρο θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.3.2. Επενδύσεις 1. «Κεφαλαιοποίηση και χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος»

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση για την αύξηση της κεφαλαιοποίησης του INVEGA (εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος) μέσω εισφοράς κεφαλαίου προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στη Λιθουανία. Η επένδυση παρέχει στην INVEGA πρόσθετα ίδια κεφάλαια ύψους 150 000 000 EUR.

Η INVEGA εγκρίνει νέα επενδυτική πολιτική, η οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τους στόχους του MAA και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει:

- Την απαίτηση, η οποία ισχύει τουλάχιστον για το μερίδιο των νέων επενδύσεων της INVEGA που αντιπροσωπεύει το νέο κεφάλαιο στο συνολικό κεφάλαιο της INVEGA, οι επενδύσεις της INVEGA να είναι σύμφωνες με τους στόχους του κανονισμού MAA.
- Την απαίτηση, η οποία ισχύει τουλάχιστον για το μερίδιο των νέων επενδύσεων της INVEGA που αντιπροσωπεύει το νέο κεφάλαιο στο συνολικό κεφάλαιο της INVEGA, να συμμορφώνεται με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01), όπου, ειδικότερα, η επενδυτική πολιτική:
 - να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων: I) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁹.

¹⁹ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για την

II) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ που επιτυγχάνουν προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁰ και iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²¹ και εγκαταστάσεις μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²².

- ο στην περίπτωση γενικής στήριξης σε επιχειρήσεις, να εξαιρεθούν οι εταιρείες που επικεντρώνονται ουσιαστικά²³ στους ακόλουθους τομείς: I) παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες²⁴. II) ενεργοβόρες βιομηχανίες και/ή βιομηχανίες με υψηλές εκπομπές CO₂²⁵. III) παραγωγή, ενοικίαση ή πώληση ρυπογόνων οχημάτων²⁶. IV) Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων²⁷, v) επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων, παραγωγή πυρηνικής ενέργειας·

εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

²⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²² Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²³ Θεωρείται ότι ο τελικός δικαιούχος έχει «ουσιαστική εστίαση» σε τομέα ή επιχειρηματική δραστηριότητα εάν ο εν λόγω τομέας ή δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ουσιώδες μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τελικού δικαιούχου, αντίστοιχα, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα, το κέρδος ή τη βάση πελατών του τελικού δικαιούχου. Τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τον περιορισμένο τομέα ή δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν, σε κάθε περίπτωση, το 50 % των ακαθάριστων εσόδων.

²⁴ Με εξαίρεση α) τα πάγια στοιχεία και τις δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς και διανομής, με τη χρήση φυσικού αερίου, που συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και β) τις δραστηριότητες και τα στοιχεία ενεργητικού του σημείου ii) για τα οποία η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι προσωρινή και τεχνικά αναπόφευκτη για την έγκαιρη μετάβαση προς μια λειτουργία χωρίς ορυκτά καύσιμα.

²⁵ Συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁶ Τα ρυπογόνα οχήματα ορίζονται ως οχήματα χωρίς μηδενικές εκπομπές.

²⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις σε μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος

- απαίτηση συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία των υποστηριζόμενων επενδύσεων.
- Η απαίτηση οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις της INVEGA να λαμβάνονται από επιτροπή πιστώσεων, διοικητικό συμβούλιο της INVEGA ή άλλο αντίστοιχο διοικητικό όργανο και να εγκρίνονται με πλειοψηφία των ψήφων μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από τέφρα αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων της μονάδας ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ΣΤ.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
180α	ΣΤ.3.1. Βελτίωση των κεντρικών δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Έγκριση σχεδίου για τη συγκέντρωση των δημόσιων προμηθειών των ιδρυμάτων και οργανισμών υγείας	Σχέδιο για τη συγκέντρωση των δημόσιων προμηθειών των ιδρυμάτων και οργανισμών υγείας, το οποίο καταρτίζεται και εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2023	Ο Υπουργός Υγείας καταρτίζει και εγκρίνει σχέδιο για τη συγκέντρωση των δημόσιων προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών. Η κεντρική διαχείριση των δημόσιων αγορών ιδρυμάτων και οργανισμών υγείας περιλαμβάνει οργανισμούς προμηθειών που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Οργανισμών Προμηθειών, όπου πλειοψηφικοί μέτοχοι είναι το Υπουργείο Υγείας από κοινού με τα δημοτικά συμβούλια, το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, το Πανεπιστήμιο Klaipėda ή το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας της Λιθουανίας.
180β	ΣΤ.3.1. Βελτίωση των κεντρικών δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Επέκταση του καταλόγου του κεντρικού οργανισμού αγορών (CPO LT)		Αριθμός	83	105	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Ο ηλεκτρονικός κατάλογος του κεντρικού οργανισμού αγορών (CPO LT) επεκτείνεται κατά τουλάχιστον 22 νέες ενότητες για τα είδη που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ακατέργαστου φοινικέλαιου LT, σε σύγκριση με το τέλος του 2022.
180γ	ΣΤ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και	Στόχος	Μεταφορά κεφαλαίου από τη λιθουανική		ΕΥΡΩ	0	150 000 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2024	Η Λιθουανία μεταβιβάζει 150 000 000 EUR στην INVEGA για να αυξήσει την κεφαλαιοποίησή

	χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος		κυβέρνηση στην INVEGA							της.
180δ	ΣΤ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για την INVEGA	Έγκριση επενδυτικής πολιτικής				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2025	Έγκριση νέας επενδυτικής πολιτικής για την INVEGA, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης της χρήσης των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της περιγραφής του μέτρου.

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Ο γενικός στόχος της συνιστώσας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μακροχρόνιες προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και την εισοδηματική ανισότητα, καθώς και τη χαμηλή κάλυψη των ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στη διασφάλιση της βιώσιμης ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της επάρκειας του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας μέσω στοχευμένων αυξήσεων ορισμένων παροχών, στη βελτίωση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων, στην αύξηση της κάλυψης της κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας, καθώς και σε αλλαγές στην παροχή πιστοποιημένης κοινωνικής φροντίδας.

Η συνιστώσα αποτελείται από δύο βασικά μέτρα — την προστασία του εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος και την προσανατολισμένη στους πελάτες στήριξη της απασχόλησης.

Η συνιστώσα αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση, την αύξηση της χρηματοδότησης και της κάλυψης των ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας και την προώθηση των δεξιοτήτων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020). Αυτό ισχύει επίσης για την ειδική ανά χώρα σύσταση για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2019). Η συνιστώσα συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για την αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος φορολογίας και παροχών (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019) και για τη διασφάλιση της κάλυψης και της επάρκειας του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος φορολογίας και παροχών για την προστασία από τη φτώχεια (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2, 2020).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

H.1.1. Μεταρρύθμιση 1 «Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος»

Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας των πλέον ευάλωτων ομάδων και στην άμβλυνση της φτώχειας. Αποτελείται από 3 επιμέρους μέτρα: (1) μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία (υπομέτρο 1), (2) πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών (υπομέτρο 2)· και (3) πιστοποίηση της κοινωνικής μέριμνας (επιμέρους μέτρο 3).

H.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία

Στόχος του επιμέρους μέτρου είναι η διενέργεια ολοκληρωμένης ανάλυσης του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων των

προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Το επιμέρους μέτρο έχει ως αποτέλεσμα σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία σύμφωνα με τις συστάσεις της μελέτης, καλύπτοντας τουλάχιστον τις χρηματικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας, τις παροχές ασθένειας και άδειας μητρότητας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Η.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η υλοποίηση ορισμένων αλλαγών για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών ανεξάρτητα από μια μελέτη. Αφορούν αλλαγές στη νομοθεσία για την αύξηση της κάλυψης του συστήματος ασφάλισης ανεργίας, τη θέσπιση πρόσθετων παροχών για τους άγαμους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τη βελτίωση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων για την ανακούφιση της φτώχειας των ηλικιωμένων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Η.1.1.3. Επιμέρους μέτρο 3: Πιστοποίηση της κοινωνικής μέριμνας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται σύστημα διαπίστευσης και από την 1 Ιανουαρίου 2022 παρέχεται μόνο διαπιστευμένη κοινωνική φροντίδα.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Η.1.2. Επένδυση 2: «Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και της στήριξης που παρέχεται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, καθώς και η παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα και την επανειδίκευση προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω στοχευμένων επιδοτήσεων. Η επένδυση περιλαμβάνει δύο επιμέρους μέτρα: (1) βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, με την εξασφάλιση συστηματικού προσανατολισμού προς τον πελάτη (επιμέρους μέτρο 1)· και (2) αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας (επιμέρους μέτρο 2).

Η.1.2.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, διασφαλίζοντας τον συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη

Το πρώτο επιμέρους μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της ψηφιοποίησης και της αύξησης του προσανατολισμού προς τους πελάτες. Συνίσταται στην αναθεώρηση των μεθόδων εργασίας και στην αυτοματοποίηση των βασικών διαδικασιών της υπηρεσίας απασχόλησης που επιτρέπουν διαρθρωτικές/μακροπρόθεσμες αλλαγές στη διοίκηση και τις πολιτικές της. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός νέου πολυλειτουργικού εργαλείου ΤΠ (πλατφόρμα απασχόλησης), το οποίο θα είναι διαλειτουργικό με ένα σύστημα διά βίου μάθησης, ένα σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα

συστήματα πληροφοριών ανά χώρα, το οποίο θα επιτρέπει την ψηφιακή παροχή τουλάχιστον του 90 % των υπηρεσιών. Το νέο εργαλείο αναμένεται να απελευθερώσει τους απαραίτητους πόρους για πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες, να συμβάλει στην αύξηση της πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και στην καλύτερη αντιστοίχιση των εργοδοτών και των εργαζομένων με τη δυνατότητα συντόμευσης της περιόδου επιστροφής των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, με έμφαση σε θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Περιλαμβάνει δύο πιλοτικά σχέδια για την κατάρτιση και τη στήριξη της απασχόλησης. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην επιχειρηματικότητα και στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της διττής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης στους τομείς της διττής μετάβασης, της κυκλικής οικονομίας και της γενικής διοίκησης επιχειρήσεων. Το δεύτερο καθεστώς αποσκοπεί στη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων που αναζητούν προσόντα και/ή ικανότητες για θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέρος αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης επικεντρώνεται ειδικά στις ψηφιακές δεξιότητες. Το μέτρο υλοποιείται σε συνέργεια με μέτρα που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της συνιστώσας «εκπαίδευση» και σχετίζονται με την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης. Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για τους εργαζομένους και περιλαμβάνει επίσης ενότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
180	Η.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Οριστικοποίηση μελέτης σχετικά με την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος	Έκδοση τελικής έκθεσης				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Η μελέτη περιλαμβάνει συστάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, καθώς και εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.
181	Η.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που ρυθμίζουν την προστασία του ελάχιστου εισοδήματος	Διάταξη της νομοθεσίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος (νόμος περί χρηματικής κοινωνικής πρόνοιας, νόμος για τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς των παροχών				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2024	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις συστάσεις της μελέτης για την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος (τουλάχιστον ο νόμος περί χρηματικής κοινωνικής πρόνοιας, ο νόμος για τον καθορισμό των δεικτών αναφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και το βασικό ποσό των κυρώσεων, και ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας).

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
				κοινωνικής ασφάλισης και του βασικού ποσού των κυρώσεων και νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας)						
182	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Z.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση πρόσθετης παροχής για αναπήρους και ηλικιωμένους άγαμους	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2021	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που εξασφαλίζει τη χορήγηση και καταβολή πρόσθετης μηνιαίας παροχής (μονομελούς) παροχής (μονοπρόσωπης) παροχής (μονομελές επίδομα).
183	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος —	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης	Διάταξη του τροποποιητικού νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2023	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας, ο οποίος: — μείωση της διάρκειας των ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών κοινωνικής

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Z.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών		ανεργίας που αυξάνει την κάλυψη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας	ανεργίας που αναφέρει την έναρξη ισχύος						ασφάλισης από τους τρέχοντες 12 μήνες τους τελευταίους 30 μήνες σε εννέα μήνες κατά τους τελευταίους 30 μήνες: <ul style="list-style-type: none"> — να συμπεριληφθούν οι υπόλοιπες ομάδες αυτοαπασχολουμένων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας και — καθορισμός επαρκών ποσοτών ασφαλιστικών εισφορών ανεργίας (μετά τον επανυπολογισμό των αναγκών για παροχές ανεργίας και εισπράξεις εισοδήματος).
184	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εισοδήματος — Z.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις αλλαγές στον μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας η οποία: <ul style="list-style-type: none"> — αναθεώρηση του μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων για την ταχύτερη αύξηση των συντάξεων προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους ηλικιωμένους.
185	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος —	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή πιστοποιημένης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 1	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας η οποία: <ul style="list-style-type: none"> — θέσπιση ενιαίων απαιτήσεων [για χώρους (εάν απαιτούνται χώροι για την παροχή της υπηρεσίας) και προσόντα του προσωπικού] για την παροχή πιστοποιημένης κοινωνικής

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Z.1.1.3. Πιστοποίηση της κοινωνικής μέριμνας		κοινωνικής φροντίδας							φροντίδας (10 υπηρεσίες)· — να ρυθμιστεί ότι μόνο η πιστοποιημένη κοινωνική πρόνοια μπορεί να παρέχεται από τις 1 Ιανουαρίου 2022.
186	H.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Z.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, διασφαλίζοντας τον συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας Απασχόλησης	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας Απασχόλησης ώστε να καταστεί δυνατός ο ψηφιακός της μετασχηματισμός.
187	H.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Z.1.2.1.	Στόχος	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υπηρεσίας Απασχόλησης		%	30	90	ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Το 90 % των υπηρεσιών απασχόλησης είναι διαθέσιμες μέσω της Πλατφόρμας Υπηρεσιών Απασχόλησης, η οποία θα είναι το κύριο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της Υπηρεσίας Απασχόλησης με συνδέσμους προς το σύστημα διά βίου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, διασφαλίζοντας τον συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη									μάθησης, το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλα πληροφοριακά συστήματα χωρών.
188	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς στήριξης της απασχόλησης για την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων (Πρώθηση της επιχειρηματικότητας και στήριξη της μάθησης που παρέχει προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2022	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας η οποία προσδιορίζει: <ul style="list-style-type: none"> — την προθεσμία εφαρμογής των νέων μέτρων· — τις ομάδες-στόχους· — τα κριτήρια και τις απαιτήσεις επιλογής για τη συμμόρφωση με τους στόχους της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας· — τις απαιτήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας		στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση)							
189	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας		Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	0	1325	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	<p>Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας που επιτρέπει τη στήριξη 1325 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 673 για θέσεις εργασίας για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και 652 για θέσεις εργασίας για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας).</p> <p>Η ομάδα-στόχος του μέτρου προώθησης της επιχειρηματικότητας είναι τα πρόσωπα που αλλάζουν την οικονομική τους δραστηριότητα επηρεάζονται από τις αλλαγές στις δραστηριότητες των εταιρειών ή την παύση δραστηριοτήτων λόγω της κατάστασης κρίσης που προκάλεσε η πανδημία.</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	προώθηση της κυκλικής οικονομίας									
190	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων		Αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη	0	14 985	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	<p>Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για τη στήριξη της απόκτησης προσόντων και/ή ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατάρτιση 14 985 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 7 643 για προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και 7 342 για προγράμματα απόκτησης άλλων προσόντων και ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας).</p> <p>Το δοκιμαστικό σχέδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων που παρέχεται με ποικίλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ή ενοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ενοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</p> <p>Η ομάδα-στόχος του μέτρου είναι τα άτομα που αναζητούν εργασία και επιδιώκουν να αποκτήσουν προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.</p>
191	Η.1.2. Στήριξη της	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού		Αριθμός συμμετεχόντων	14 985	19 350	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για τη στήριξη της απόκτησης προσόντων και/ή

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	απασχόλησης προσανατολισμ ένη στον πελάτη — Z.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμ ού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας		σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων		των που έλαβαν στήριξη					<p>ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατάρτιση 19 350 συμμετεχόντων (εκ των οποίων 10 000 για προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και 9 350 για προγράμματα απόκτησης άλλων προσόντων και ικανοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας).</p> <p>Το δοκιμαστικό σχέδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων που παρέχεται με ποικίλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ή ενοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ενοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</p> <p>Η ομάδα-στόχος του μέτρου είναι τα άτομα που αναζητούν εργασία και επιδιώκουν να αποκτήσουν προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.</p>

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Η.3.1. Μεταρρύθμιση: Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί ο κατακερματισμός του σχεδιασμού και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων συναφών υπηρεσιών, καθώς και να ενισχυθούν οι ικανότητες των κοινωνικών λειτουργών. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο επιμέρους μέτρα: 1) βελτίωση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών· 2) ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών λειτουργών.

Η.3.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτίωση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών σε άτομα εγγεγραμμένα ως ανέργους και άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άτομα που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την ανάληψη εργασίας. Τροποποιείται η νομοθεσία που ορίζει ότι η Υπηρεσία Απασχόλησης παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και διαβουλεύσεις σε ανέργους και άτομα εγγεγραμμένα ως άτομα που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την ανάληψη εργασίας. Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι Δήμοι, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Απασχόλησης, υλοποιούν προγράμματα προώθησης της απασχόλησης εφαρμόζοντας προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων για την προαναφερθείσα ομάδα-στόχο. Τουλάχιστον το 80 % των δήμων εγκρίνει τα προγράμματα αυτά.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.3.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών λειτουργών

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών λειτουργών. Το Κέντρο για τη Βελτίωση των Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων των Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών επιλέγεται μέσω της διαδικασίας δημόσιων προσκλήσεων υποβολής έργων και οργανώνει και διεξάγει τακτικά, δωρεάν προγράμματα κατάρτισης, παρέχει μεθοδολογική βοήθεια και διασφαλίζει την υποστήριξη των εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
192	Η.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Ζ.3.1.1. Αύξηση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών	Ορόσημο	Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Απασχόλησης και τους δήμους για τους ανέργους και τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άτομα που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανάληψη εργασίας	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που ΑΦΟΡΟΥΝ την ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 3	2022	Τίθεται σε ισχύ τροποποιημένη νομοθεσία η οποία ορίζει ότι η Υπηρεσία Απασχόλησης παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και διαβουλεύσεις εφαρμόζοντας προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων στους ανέργους και στα άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άτομα που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την ανάληψη εργασίας. Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι Δήμοι, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Απασχόλησης, υλοποιούν προγράμματα προώθησης της απασχόλησης εφαρμόζοντας προσέγγιση διαχείρισης υποθέσεων για την προαναφερθείσα ομάδα-στόχο.
193	Η.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Αύξηση της ενσωμάτωσης	Στόχος	Έγκριση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης από τους δήμους		Ποσοστό	0	80	ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2025	Τουλάχιστον το 80 % των δήμων εγκρίνει προγράμματα προώθησης της απασχόλησης.

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών									
194	H.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Z.3.1.2. Ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών λειτουργών	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών	Δημιουργία κέντρου για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών				ΤΡΙΜΗΝΟ NO 4	2022	Το Κέντρο για τη Βελτίωση των Επαγγελματικών Αρμοδιότητας των Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών επιλέγεται μέσω της διαδικασίας δημόσιων προσκλήσεων υποβολής έργων. Το Κέντρο διοργανώνει και διεξάγει τακτικά δωρεάν προγράμματα κατάρτισης, παρέχει μεθοδολογική βοήθεια και εξασφαλίζει στήριξη σε νέους υπαλλήλους κοινωνικών υπηρεσιών κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

H. ΣΥΝΙΣΤΩΤΙΚΟ 8: REPOWEREU

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και ιδίως στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ άλλων από τον τομέα των μεταφορών, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των μεταφορών, και προώθησης της ανάπτυξης πρόσθετης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η συνιστώσα προβλέπει τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη για την επιτάχυνση των ανακαινίσεων πολυκατοικιών με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Όσον αφορά την κινητικότητα, το μέτρο περιλαμβάνει στήριξη για την αγορά και παράδοση βασικών εξαρτημάτων για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων μηδενικών εκπομπών κατά μήκος των εσωτερικών πλωτών οδών της Λιθουανίας, μειώνοντας έτσι τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στους αυτοκινητόδρομους της Λιθουανίας. Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προγραμματίζονται νομοθετικές αλλαγές που υπερβαίνουν τη μεταφορά της οδηγίας RED II για την απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και μια μελέτη μοντελοποίησης του ενεργειακού συστήματος της Λιθουανίας αποσκοπεί στον προσδιορισμό τρόπων επίτευξης του 100 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Επιπλέον, προγραμματίζονται οικονομικές λύσεις για την ανάπτυξη της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ. Τα μέτρα αυτά έχουν διακρατική διάσταση μέσω της αυξημένης τοπικής παραγωγής ΑΠΕ και της μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στήριξη για την υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης (2022 ΣΑΧ 4) για τη μείωση της συνολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την απαλλαγή της βιομηχανίας, των μεταφορών και των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές, και τη διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας ενεργειακών διασυνδέσεων. Επιπλέον, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στήριξη για την υλοποίηση της ειδικής ανά χώρα σύστασης (2023 ΣΑΧ 4) για την περαιτέρω μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγόμενη ενέργεια επιταχύνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως με τη διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας και πρόσβασης στο δίκτυο, τη διασφάλιση του μετασχηματισμού και της απαλλαγής της βιομηχανικής παραγωγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αύξηση της υιοθέτησης των δημόσιων και βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας· διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, συνέχιση του έγκαιρου συγχρονισμού με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και ενίσχυση των προσπαθειών πολιτικής με στόχο την παροχή και την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση.

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

H.1.1. Επένδυση 1: «Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων»

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί ο ρυθμός της διαδικασίας ανακαίνισης κτιρίων μέσω δύο επιμέρους μέτρων: (1) επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την ανακαίνιση κτιρίων (επιμέρους μέτρο 2).

H.1.1.1. Επιμέρους μέτρο 1: Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών μέτρων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποτελεί τη συνέχιση του επιμέρους μέτρου B.1.3.1. (Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων). Το εν λόγω επιμέρους μέτρο οδηγεί σε διάφορα πιλοτικά έργα πράσινης ανακαίνισης, για την ανακαίνιση τουλάχιστον 16 500 m² πειραματικών κτιρίων με στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο τουλάχιστον μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

H.1.1.2. Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη για την ανακαίνιση κτιρίων (κλιμάκωση)

Το μέτρο αυτό αποτελεί κλιμάκωση του επιμέρους μέτρου B.1.3.4. (Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων). Στόχος του μέτρου αυτού είναι η παροχή στήριξης με τη μορφή i) αποζημίωσης τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο των δαπανών για εργασίες ανακαίνισης, ii) αποζημίωσης για το μέρος των τόκων που καταβάλλονται επί του δανείου που υπερβαίνει το 3 % και iii) αποζημίωσης 100 % των δαπανών τεχνικής βοήθειας για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές έργων ανακαίνισης που έχουν ανακαινίσει κτίρια κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A ή B. Ως αποτέλεσμα αυτής της στήριξης, ανακαινίζονται τουλάχιστον 306 000 m² από 180 πολυκατοικίες με στόχο την επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων, με τη χρήση αρχών πράσινης ανακαίνισης ή μέτρων διαφορετικών από τη χρήση αρθρωτών δομών A ή την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

H.1.2. Επένδυση 2 «Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων εσωτερικής ναυσιπλοΐας»

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση της χρήσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω της ενθάρρυνσης εναλλακτικών και καθαρότερων μεταφορών εμπορευμάτων και άλλων ειδών φορτίου πάνω από τη θάλασσα. Το μέτρο παρέχει στήριξη για την αγορά ηλεκτρικού σκάφους, μη αυτοκινούμενης φορτηγίδας και ηλεκτρικού γερανού. Το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το οποίο ωθεί μια μη αυτοκινούμενη φορτηγίδα. Ο ηλεκτρικός γερανός χρησιμοποιείται για τη φόρτωση φορτίου στον λιμένα Kaunas Marvele.

Το μέτρο θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η.1.3. Μεταρρύθμιση 1 «Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ»

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η προώθηση της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών και η παροχή επενδυτικών κινήτρων στους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από δύο επιμέρους μέτρα: (1) βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ (επιμέρους μέτρο 1)· (2) στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) (υπομέτρο 2).

Η.1.3.1. Επιμέρους μέτρο 1: Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ

Στόχος αυτού του επιμέρους μέτρου είναι η απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται σε δέσμη νομοθετικών αλλαγών, η οποία περιέχει στοιχεία που υπερβαίνουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II). Ειδικότερα, η δέσμη μεταρρυθμίσεων:

- Ορισμός και ρύθμιση υβριδικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής: Η μεταρρύθμιση καθιστά δυνατή τη σύνδεση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ (όπως ηλιακής και αιολικής ενέργειας) ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε ένα σημείο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να ακολουθείται διαδικασία αδειοδότησης που βασίζεται απλώς στην προσθήκη της εγκατεστημένης ισχύος. Η σύνδεση του υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογείται βάσει επιτρεπόμενης δυναμικότητας παραγωγής αντί της εγκατεστημένης ισχύος.
- Απαίτηση ενιαίας άδειας ανάπτυξης και ενιαίας άδειας παραγωγής για υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
- Απαλλαγή από τα δικαιώματα ανάπτυξης και παραγωγής για τους παραγωγούς-καταναλωτές για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έως 100 kW.
- Περιορισμός της διάρκειας των διαδικασιών αδειοδότησης σε ένα έτος για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: Η χορήγηση των τριών κύριων αδειών για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ (άδεια ανάπτυξης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οικοδομική άδεια και άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) δεν διαρκεί περισσότερο από ένα έτος για τους νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Το επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει επίσης μελέτη μοντελοποίησης του λιθουανικού ενεργειακού συστήματος. Η μελέτη αναπτύσσει προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της λιθουανικής δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιλαμβάνει προτάσεις για την επίτευξη ισοδύναμου ποσοστού 100 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, με έμφαση στα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια της επίτευξης του 100 %. Η μελέτη αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των ΑΠΕ στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ποιότητα του αέρα (συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από την παραγωγή ενέργειας) και στην υγεία.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

H.1.3.2. Επιμέρους μέτρο 2: Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια)

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο αποτελεί τη συνέχιση του επιμέρους μέτρου B.1.1.2. (Στήριξη για την κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης). Στόχος του μέτρου αυτού είναι η παροχή στήριξης για την παραγωγή ΑΠΕ και η σύνδεση κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το μέτρο περιλαμβάνει στήριξη που παρέχεται σε νομικές οντότητες, γεωργούς, κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας ή ενεργειακές κοινότητες πολιτών για την αγορά και εγκατάσταση χερσαίων ηλιακών και αιολικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιοκατανάλωση, στις γεωργικές ή οικονομικές ανάγκες. Οι αποδέκτες της στήριξης έχουν τη δυνατότητα να επαναπωλήσουν την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα της επένδυσης δημιουργείται δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ τουλάχιστον 225 MW.

Το επιμέρους μέτρο ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η.2. Ορόσημο, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
195	H.1.1 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων -H.1.1.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών μέτρων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Τομέας των κτιρίων επίδειξης που ανακαινίστηκαν με στόχο τη μείωση τουλάχιστον κατά 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά μέσο όρο, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων		μ ²	0	16 500	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	<p>Ολοκλήρωση έργων επίδειξης πράσινης ανακαίνισης (6 κτίρια συνολικής έκτασης 16 500 m²) ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 3 δημόσια κτίρια που απεικονίζονται σε διάφορους χώρους (όπως σχολείο, νηπιαγωγείο, διοικητικό κτίριο) και — 3 πολυκατοικίες. <p>Η ανακαίνιση μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων, με τη χρήση νέων, βιομηχανοποιημένων θερμοσυναρμολογημένων συστημάτων μόνωσης (πάνελ) από οργανικές πρώτες ύλες, καθώς και τεχνολογιών μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM) που συνδυάζουν όλες τις κατασκευαστικές διαδικασίες (σχεδιασμός, κατασκευή, παραγωγή, υλικοτεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση προκατασκευασμένων δομών επιτόπου, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος), εικονική μοντελοποίηση του κύκλου ζωής</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										ενός κτιρίου σε σχέση με το πλησιέστερο περιβάλλον (π.χ. ένα τέταρτο) στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.
196	H.1.1 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων H.1.1.2. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων (κλιμάκωση)	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών		m ²	0	306 000	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση ανακαίνισης τουλάχιστον 306 000 m ² σε 180 πολυκατοικίες με μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % κατά μέσο όρο, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.
197	H.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση μη αυτοκινούμενων φορτηγίδας	Μη αυτοπροωθούμενη φορτηγίδα που αγοράζεται και παραδίδεται				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αγορά και παράδοση μη αυτοκινούμενης φορτηγίδας
198	H.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού γερανού 100 %	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού γερανού στον λιμένα Kaunas Marvele				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2024	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού γερανού στον λιμένα Kaunas Marvele.
199	H.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού πλοίου	Ηλεκτρικό σκάφος που αγοράζεται και				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2025	Αγορά και παράδοση σκάφους μηδενικών εκπομπών εξοπλισμένου με ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για την προώθηση της μη αυτοκινούμενης

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	μεταφορών μηδενικών εκπομπών			παραδίδεται						φορτηγίδας που αναφέρεται στο ορόσημο 197.
200	H.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ H.1.3.1. Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ και εκπόνηση μελέτης μοντελοποίησης του λιθουανικού ενεργειακού συστήματος	Ορόσημο	Μελέτη μοντελοποίησης για το ενεργειακό σύστημα της Λιθουανίας	Ολοκλήρωση της μελέτης από τις αρμόδιες αρχές				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του ενεργειακού τομέα της Λιθουανίας. Η μελέτη αναπτύσσει προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της λιθουανικής δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιλαμβάνει προτάσεις για την επίτευξη ισοδύναμου ποσοστού 100 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, με έμφαση στα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια της επίτευξης του 100 %. Η μελέτη αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των ΑΠΕ στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ποιότητα του αέρα (συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από την παραγωγή ενέργειας) και στην υγεία.
201	H.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ H.1.3.1. Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς	Η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2022	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η τροποποιημένη νομοθεσία: — Ορισμός και ρύθμιση των υβριδικών

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
	τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ και εκπόνηση μελέτης μοντελοποίησης του λιθουανικού ενεργειακού συστήματος		ανάπτυξης ΑΠΕ							<p>σταθμών ηλεκτροπαραγωγής: Η μεταρρύθμιση καθιστά δυνατή τη σύνδεση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ (όπως ηλιακής και αιολικής ενέργειας) ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε ένα σημείο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να ακολουθείται διαδικασία αδειοδότησης που βασίζεται απλώς στην προσθήκη της εγκατεστημένης ισχύος. Η σύνδεση του υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογείται βάσει επιτρεπόμενης δυναμικότητας παραγωγής αντί της εγκατεστημένης ισχύος.</p> <p>— Να απαιτείται ενιαία άδεια ανάπτυξης και ενιαία άδεια κατασκευής για υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.</p> <p>— Απαλλαγή από τα δικαιώματα ανάπτυξης και παραγωγής για τους παραγωγούς-καταναλωτές και για τους νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έως 100 kW.</p> <p>— Περιορισμός της διάρκειας των διαδικασιών αδειοδότησης σε ένα έτος για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: Η χορήγηση των τριών κύριων αδειών για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ (άδεια ανάπτυξης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p>

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
										οικοδομική άδεια και άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) δεν διαρκεί περισσότερο από ένα έτος για τους νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.
202	Η.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ Η.1.3.2. Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια)	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)		MW	0	120	ΤΡΙΜΗΝ Ο 1	2025	Έχουν τεθεί σε λειτουργία 120 MW ηλιακής ή αιολικής δυναμικότητας.
203	Η.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ Η.1.3.2. Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια)	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)		MW	120	225	ΤΡΙΜΗΝ Ο 2	2026	Έχουν τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 225 MW ηλιακής ή αιολικής ισχύος.

Η.3. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου

Η.3.1. Επένδυση 1: Στήριξη σταθμών ΑΠΕ (χερσαία ηλιακή και αιολική ενέργεια)

Το μέτρο αυτό συνίσταται σε δημόσια επένδυση στο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ο Μηχανισμός), προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Λιθουανίας. Ο Μηχανισμός χορηγεί δάνεια απευθείας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε οντότητες του δημόσιου τομέα που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες. Με βάση τις επενδύσεις του ΜΑΑ, ο Μηχανισμός αποσκοπεί αρχικά στην παροχή χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 549 130 737 EUR.

Τη διαχείριση της διευκόλυνσης αναλαμβάνει η INVEGA ως εταίρος υλοποίησης. Η Διευκόλυνση περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά προϊόντων:

- Άμεσα δάνεια σε ιδιωτικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων που ανταγωνίζονται στην ίδια πρόσκληση υποβολής προτάσεων) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια).

Για την υλοποίηση της επένδυσης στον μηχανισμό, η Λιθουανία και η INVEGA υπογράφουν συμφωνία χρηματοδότησης (ή τροποποίηση υφιστάμενης συμφωνίας για το ταμείο χαρτοφυλακίου), η οποία περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Διευκόλυνσης: Η τελική επενδυτική απόφαση της Διευκόλυνσης λαμβάνεται από επιτροπή πιστώσεων, από το διοικητικό συμβούλιο του INVEGA ή από άλλο αντίστοιχο διοικητικό όργανο και εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψήφων μελών που είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
2. Βασικές απαιτήσεις της σχετικής επενδυτικής στρατηγικής, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - a. Την περιγραφή του χρηματοπιστωτικού προϊόντος και των επιλέξιμων τελικών δικαιούχων.
 - b. Την απαίτηση να είναι οικονομικά βιώσιμες όλες οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη.
 - c. Την απαίτηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), όπως ορίζεται στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).
 - d. Την απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού δεν λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους.
3. Το ποσό που καλύπτεται από τη συμφωνία χρηματοδότησης (ή τροποποίηση υφιστάμενης συμφωνίας για το ταμείο χαρτοφυλακίου), τη διάρθρωση των τελών για τον εταίρο υλοποίησης και την απαίτηση επανεπένδυσης τυχόν επανεισροών σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική του μηχανισμού, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αποπληρωμών δανείων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
4. Απαιτήσεις παρακολούθησης, λογιστικού και άλλου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- a. Την περιγραφή των βασικών αρχών του συστήματος παρακολούθησης του εταίρου υλοποίησης για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επενδύσεις που κινητοποιήθηκαν.
 - b. Την περιγραφή των βασικών αρχών των διαδικασιών του εταίρου υλοποίησης που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόληψης, του εντοπισμού και της διόρθωσης της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εταίρου υλοποίησης.
 - c. Την υποχρέωση επαλήθευσης της επιλεξιμότητας κάθε πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Ταμείων) πριν από τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση μιας πράξης.
 - d. Την υποχρέωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων βάσει κινδύνου σύμφωνα με σχέδιο εσωτερικών ελέγχων της INVEGA. Οι έλεγχοι αυτοί επαληθεύουν i) ότι τα συστήματα ελέγχου στην INVEGA είναι αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων· II) συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις· και iii) ότι τηρείται η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι τελικοί δικαιούχοι του Μηχανισμού δεν έχουν λάβει στήριξη από άλλα μέσα της Ένωσης για την κάλυψη του ίδιου κόστους. Οι έλεγχοι επαληθεύουν επίσης τη νομιμότητα των συναλλαγών και την τήρηση των όρων της ισχύουσας συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας ταμείου κεφαλαίων).
5. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις επενδύσεις στον τομέα του κλίματος για τον μηχανισμό²⁸.

Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

²⁸ Οι τελικοί δικαιούχοι που συνδέονται με συγκεκριμένα έργα υποχρεούνται να παρέχουν αιτιολόγηση του επιλεγμένου τομέα παρέμβασης για κάθε υποστηριζόμενο έργο, μαζί με περιγραφή του έργου, για τους σκοπούς του υπολογισμού της συνεισφοράς για το κλίμα. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται επίσης να υποβάλλει στο κράτος μέλος εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου/δραστηριότητας.

Η.4. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα	Γραμμή βάσης	Στόχοι	Τρίμηνο	Έτος	
204	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υφιστάμενης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Επενδύσεων)				ΤΡΙΜΗΝΟ 4	2023	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Επενδύσεων).
205	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από το εθνικό αναπτυξιακό ίδρυμα	Δημοσίευση πρόσκλησης				ΤΡΙΜΗΝΟ 3	2024	Η INVEGA προκηρύσσει πρόσκληση για ιδιωτικές οντότητες (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων οντοτήτων που ανταγωνίζονται στην ίδια πρόσκληση) για την υποβολή αιτήσεων για δάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην περιγραφή του μέτρου.
206	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους		%	ΤΟ 0 %	ΤΟ 20 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2025	Η INVEGA έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για το ποσό που απαιτείται για τη χρήση τουλάχιστον του 20 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).
207	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους		%	ΤΟ 20 %	ΤΟ 100 %	ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η INVEGA έχει συνάψει νομικές συμφωνίες χρηματοδότησης με τελικούς δικαιούχους για το ποσό που απαιτείται για τη χρήση του 100 % της επένδυσης του ΜΑΑ στον μηχανισμό (λαμβάνομένων υπόψη των εξόδων διαχείρισης).

Αρ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Milestone/ Στόχος	Τίτλος	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονά δα	Γραμμή βάσης	Στόχο ι	Τρίμηνο	Έτος	
208	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των μεταφορών επενδύσεων του ΜΑΑ για τον μηχανισμό	Πιστοποιητικό ή άλλη ισοδύναμη απόδειξη μεταβίβασης				ΤΡΙΜΗΝΟ 2	2026	Η Λιθουανία μεταφέρει 549 130 737 EUR στην INVEGA για τον μηχανισμό.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας ανέρχεται σε 3 849 237 823 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

3. Οικονομική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

3.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
21	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των θεσμικών και νομικών μηχανισμών για την προώθηση της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
28	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικού πλαισίου για τη θέσπιση διαδικασίας καθορισμού των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής προστασίας για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών και για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικές
29	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Βιώσιμης Κινητικότητας που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και υποδομών οχημάτων
37	B. 1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία συστήματος πληροφοριών για τα δημόσια και ημιδημόσια σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
43	B. 1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την ενοποίηση του δικτύου υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης
44	B. 1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη για την αύξηση της τοπικής παραγωγής καυσίμων ΑΠΕ (αέριο βιομεθανίου, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος ΤΠ μονάδων καταγραφής καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές
70	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας κέντρου ικανοτήτων για ανοιχτά δεδομένα και ψηφιακό μετασχηματισμό
83	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Ορόσημο	Εκχωρηθείσες ραδιοσυχνότητες για την εγκατάσταση δικτύων 5G
84	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που επιτρέπουν την ταχύτερη εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών
89	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Ορόσημο	Ορισμός αρμόδιας αρχής για τη διαχείριση των μέτρων καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών
91	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τη μεθοδολογία της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υλοποιούν προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης
93	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονισμού για τη δημιουργία δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
94	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.2. Αναδιοργάνωση του σχολικού δικτύου	Ορόσημο	Σχέδια για τον μετασχηματισμό του δικτύου σχολείων γενικής εκπαίδευσης που καταρτίζονται και εγκρίνονται από τους δήμους σύμφωνα με τους πρόσφατα εγκριθέντες κανόνες για την ανάπτυξη του δικτύου σχολείων που υλοποιούν προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης
95	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων D.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για το πρόγραμμα σχολικής προόδου της χιλιετίας
105	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης στους δήμους
110	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού (επαγγελματικός προσανατολισμός)
112	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία της εθνικής πλατφόρμας για την πρόοδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
116	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.3: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος στήριξης της μαθητείας και της μάθησης στον χώρο εργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
126	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.4. Συστηματική προώθηση της E & A στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανάλυση της έρευνας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη σύσταση του φορέα υλοποίησης της επιστημονικής πολιτικής
127	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ψηφίσματος της κυβέρνησης για τη δημιουργία του Οργανισμού Καινοτομίας και τη μεταβίβαση καθηκόντων προώθησης της καινοτομίας από άλλους οργανισμούς
128	E.1.2 Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας για τις καινοτόμες δραστηριότητες
132	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.1. Καθορισμός προτεραιοτήτων έξυπνης εξειδίκευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
142	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα. — ΣΤ.1.2.1. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία	Ορόσημο	Υποβολή στο Κοινοβούλιο των προτάσεων που υποβλήθηκαν βάσει εμπειριστατωμένης ανάλυσης για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων
144	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Υποβολή των προτάσεων για την επέκταση των περιβαλλοντικών φόρων και της φορολογίας άλλων πηγών λιγότερο επιζήμιων για την οικονομική ανάπτυξη βάσει εμπειριστατωμένης ανάλυσης προς το Κοινοβούλιο
146	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας	Ορόσημο	Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τη μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας
152	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανόνων σχετικά με την προετοιμασία και την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
155	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στο εμπόριο μεταχειρισμένων οχημάτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση και τα Τελωνεία λαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τους ιδιοκτήτες οχημάτων από το λογιστικό σύστημα των ιδιοκτητών οχημάτων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
168	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για την ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.3. Ρομποτοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης δύο επιχειρηματικών διαδικασιών που εκτελούνται από την Κρατική Επιθεώρηση Φορολογίας
179	ΣΤ.1.9. Σύστημα αποθετηρίου για ελέγχους και ελέγχους	Ορόσημο	Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΜΑΑ
182	Η.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη θέσπιση πρόσθετης παροχής για αναπήρους και ηλικιωμένους άγαμους
185	Η.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Ζ.1.1.3. Πιστοποίηση της κοινωνικής μέριμνας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή πιστοποιημένης κοινωνικής φροντίδας
186	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, διασφαλίζοντας τον συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Υπηρεσίας Απασχόλησης
188	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς στήριξης της απασχόλησης για την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων (Προώθηση της επιχειρηματικότητας και στήριξη της μάθησης που παρέχει προσόντα και ικανότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση)
		Ποσό δόσης	649 543 707 EUR

3.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
2	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.2. Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος υγείας που διευκολύνει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας
57	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Ορόσημο	Τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία για τη ρύθμιση της αποκατάστασης των υγροτόπων (τυρφώνων) και της περαιτέρω προστασίας και βιώσιμης χρήσης τους
64	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την αποτελεσματική επεξεργασία δεδομένων.
80	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών και έγκριση των όρων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στις επιχειρήσεις
92	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων προγραμμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας, κατώτερης δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πρόγραμμα σπουδών)
107	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εκπαίδευση ενηλίκων για τη θέσπιση ενός συντονισμένου μοντέλου συστήματος διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) και τον καθορισμό των αρχών για τη λειτουργία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
201	Η.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ Η.1.3.1. Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ και εκπόνηση μελέτης μοντελοποίησης του λιθουανικού ενεργειακού συστήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ
1	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.1. Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οργάνωση, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και του νόμου για το σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της σχετικής νομοθεσίας
3	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.3. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής 2016-2025	Ορόσημο	Έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της οικογενειακής ιατρικής για την περίοδο 2016-2025
27	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.3 Εγκατάσταση άλλων υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Εγκατεστημένη ισχύς νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (MW)
50	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Ορόσημο	Δημιουργία και λειτουργία κέντρου ικανοτήτων για την ανακαίνιση κτιρίων
76	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων για το άνοιγμα των πόρων και παροχή πρόσβασης στους χρήστες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
99	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4: Ενίσχυση των ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που καθορίζει τις απαιτήσεις για την προετοιμασία και την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης επαγγελματικών προσόντων για το παιδαγωγικό προσωπικό.
115	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.2: Αξιολόγηση των ικανοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση στα κέντρα αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
129	Ε.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — Ε.1.2.1. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου οργανισμού προώθησης της καινοτομίας και της βελτιστοποίησης του δικτύου των υφιστάμενων οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του ανανεωμένου πλαισίου κινήτρων για τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν σε E & A
147	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για την πρόληψη της φτώχειας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο το 2024
158	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.3. Περιορισμός της χρήσης μετρητών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας που περιορίζει τις πληρωμές τοις μετρητοίς σε οικονομικούς τομείς υψηλού κινδύνου και/ή σε επιμέρους είδη συναλλαγών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
180	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Z.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Οριστικοποίηση μελέτης σχετικά με την επάρκεια του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος
184	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Z.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τις αλλαγές στον μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων
		Ποσό δόσης	221 820 028 EUR

3.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
4	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.4. Θέσπιση βασικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος ενός βασικού μοντέλου παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας που θα θεσπίζει ίσους όρους για την παροχή των απαραίτητων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τις ομάδες-στόχους της κοινωνίας, ιδίως για τις ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες
18	A.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης A.1.3.1. Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
58	B.1.5 Προς μια κυκλική οικονομία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του σχεδίου δράσης για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία
108	Δ 1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία του συστήματος πληροφοριών μίας στάσης για τη διά βίου μάθηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
121	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής σπουδαστών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη θέσπιση συστήματος συμβάσεων με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
122	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.1. Βελτίωση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συστημάτων εισδοχής φοιτητών — E.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου για την έρευνα και τις σπουδές, αλλαγή του συστήματος χρηματοδότησης και εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
143	ΣΤ.1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.1. Η κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων που είναι αναποτελεσματικά, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις προτεραιότητες του κράτους ή δεν συμμορφώνονται με την Πράσινη Συμφωνία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων
145	ΣΤ. 1.2. Ένα δικαιότερο και φιλικότερο προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα — ΣΤ.1.2.2. Επιμέρους μέτρο 2: Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε πηγές που δεν παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους περιβαλλοντικούς φόρους και τους φόρους ακίνητης περιουσίας
156	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομικής απαίτησης για τους φορείς εκμετάλλευσης επιγραμμικών πλατφορμών να συλλέγουν και να υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
183	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Z.1.1.2. Πρόσθετα μέτρα για την αύξηση της επάρκειας και της βιωσιμότητας των κοινωνικών παροχών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας που αυξάνει την κάλυψη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ανεργίας
5	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.5. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματιών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των επαγγελματιών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
69	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για τη διασφάλιση καλύτερων ευκαιριών επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία
151	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.3. Ενίσχυση της διάρθρωσης των δημοτικών εσόδων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νόμου για τη μεθοδολογία καθορισμού των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού και δημοσίευση των πορισμάτων της συστηματικής σύγκρισης των δημοτικών φορολογικών δεικτών και της αξιολόγησης της ικανότητας του δήμου για αύξηση των εσόδων
177	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Ορόσημο	Έγκριση τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που επιτρέπουν στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση να διαχειρίζεται την πλειονότητα των προστίμων και των οικονομικών κυρώσεων
6	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.6. Δημιουργία δικτύου προσωπικών ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο της περιφερειακής συνεργασίας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη δημιουργία και τη ρύθμιση δικτύου ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης με βάση το πρότυπο των κέντρων αριστείας και περιφερειακής συνεργασίας

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
48	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών μέτρων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων και δημιουργία μεθοδολογίας για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων: το σχέδιο εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κατασκευής «Σχεδιασμός και Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Δ2016-11-11 διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος με αριθμό D1-754 γ) Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εγκρίθηκαν με διάταγμα του Υπουργού Περιβάλλοντος τροποποίηση του τεχνικού κανονισμού κατασκευής CTR 2.05.07: 2005 «Σχεδιασμός ξύλινων δομών», που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. D1-10-79 του υπουργού Περιβάλλοντος
60α	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
106	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.7: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές) για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης
153	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.4. Προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθετικής δέσμης για τη θέσπιση ενισχυμένου πλαισίου για τη χρήση στρατηγικών και μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
154	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.5. Ενοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος που καταργεί το καθεστώς του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος για τρία ιδρύματα και αφήνει το καθεστώς για ένα μόνο ίδρυμα
		Ποσό δόσης	452 534 313 EUR

3.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
15	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας A.1.2.1. Υιοθέτηση του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή του μοντέλου μακροχρόνιας φροντίδας
67	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου ανταλλαγής δεδομένων
68	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα άτομα με αναπηρία
124	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός έργων διεθνοποίησης που ολοκληρώθηκαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
150	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.2. Επανεξέταση δαπανών	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της συνολικής επανεξέτασης των δαπανών του προϋπολογισμού
157	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.2. Δίκαιη φορολόγηση των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων	Ορόσημο	Η Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση λαμβάνει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες
169	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.4. Ψηφιοποίηση των φορολογικών επισημάτων	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την αντικατάσταση των φυσικών φορολογικών επισημάτων για αλκοολούχα ποτά με ψηφιακές λύσεις
181	H.1.1. Προστασία ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος — Z.1.1.1. Μελέτη σχετικά με το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος και σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των σχετικών νόμων που ρυθμίζουν την προστασία του ελάχιστου εισοδήματος

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
79	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.3. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πόρων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών μαθησιακών εγκαταστάσεων
103	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων
104	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που πιστοποιούνται ως εκπαιδευτικοί ΤΠ και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην πληροφορική
148	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεθοδολογίας μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού, της μεθοδολογίας υπολογισμού του βασικού κόστους και των τροποποιήσεων του νόμου για τη διάρθρωση του προϋπολογισμού που σχετίζονται με την αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού.
81	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.4. Χρηματοδοτικά μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία	Στόχος	Έναρξη ισχύος συμβάσεων για την παροχή οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία
139	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.2 Δημιουργία κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και ενότητα κατάρτισης
149	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού ψηφίσματος με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο λεπτομερές μεσοπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2027

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
159	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους	Στόχος	Αριθμός μαθητών από τον πρώτο έως τον δωδέκατο βαθμό που έλαβαν ηλεκτρονική κάρτα μαθητή με λειτουργία πληρωμής.
160	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους	Στόχος	Αριθμός σχολείων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, προγυμναστικά, γυμναστήρια) με νεοσυσταθείσες ή αναβαθμισμένες υποδομές πληρωμών χωρίς μετρητά
		Ποσό δόσης	199 638 025 EUR

3.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
10	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.9. Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Ορόσημο	Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
34	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του συστήματος υπεραστικής κινητικότητας
55	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων
65	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας μοντέλου διαχείρισης δεδομένων
102	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.6: Μετασχηματισμός της ψηφιακής εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων για βελτιωμένες ψηφιακές ικανότητες
111	Δ.1.3. Σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας	Στόχος	Αριθμός ειδικών σταδιοδρομίας που παρέχουν υπηρεσίες σε σχολεία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
125	E.1.1. Ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.3. Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Στόχος	Αριθμός ατόμων που έχουν επωφεληθεί από στήριξη για την ένταξη ξένων φοιτητών
148α	ΣΤ.1.3. Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και διαφάνεια του εθνικού προϋπολογισμού — ΣΤ.1.3.1. Βελτιώσεις του δημοσιονομικού πλαισίου	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας του εργαλείου του Στρατηγικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης για την αυτοματοποίηση της μεσοπρόθεσμης κατάρτισης του προϋπολογισμού
162	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ατόμων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και τον εντοπισμό όσων εργάζονται παράνομα σε εργοτάξια
172	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Λιθουανικών Τελωνείων	Ορόσημο	Θέση σε λειτουργία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των αρμοδιοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Τελωνείων, καθώς και των πελατών τελωνείων που απαιτούνται για μια αποτελεσματική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση
175	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.1. Επιμέρους μέτρο 1. Δημιουργία λύσης για τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών εσόδων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί δυνατή η πρακτική χρήση ηλεκτρονικών εσόδων σε επιχειρηματικές διεργασίες
197	H.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση μη αυτοκινούμενης φορτηγίδας
198	H.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού γερανού 100 %

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
25	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.2 Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (μεμονωμένης) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)
40	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης
62	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε δημοσιονομικά ιδρύματα που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε ενοποιημένη βάση
71	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία
135	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται
202	H.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ H.1.3.2. Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια)	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)
		Ποσό δόσης	199 638 025 EUR

3.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
8	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας «Genome Europe»	Στόχος	Αριθμός δοκιμών αλληλούχησης που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα
11	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.10. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στον πίνακα απεικόνισης του εθνικού συστήματος υγείας της Λιθουανίας βάσει ενός συνόλου δεικτών επιδόσεων
16	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας A.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας	Στόχος	Ποσοστό ασθενών με μακροχρόνια περίθαλψη που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)
22	B. 1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα -B.1.1.1 Προπαρασκευαστικά βήματα για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών αιολικής ενέργειας	Ορόσημο	Εκτέλεση και ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικής ενέργειας και την εγκατάσταση υποδομών
31	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
35	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορεία)
38	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα και λεωφορεία
53	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών
96	Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»	Στόχος	Αριθμός σχολείων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων
190	H.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Z.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων
51	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.2. Εργαλεία για τη διευκόλυνση του συντονισμού της ανακαίνισης κτιρίων και της τεχνικής βοήθειας	Στόχος	Θέση σε λειτουργία και παροχή υπηρεσιών τριών συστημάτων πληροφοριών για τον σχεδιασμό της ανακαίνισης κτιρίων, για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης και τη Λιθουανική Τράπεζα Δεδομένων Κτιρίων
176	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων — ΣΤ.1.7.2. Επιμέρους μέτρο 2. Δημιουργία λύσης για να καταστούν δυνατές οι διεθνείς ηλεκτρονικές αποστολές	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί δυνατή η πρακτική χρήση διεθνών ηλεκτρονικών αποστολών σε επιχειρηματικές διεργασίες
		Ποσό δόσης	89 349 768 EUR

3.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
7	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.7. Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών	Ορόσημο	Δημιουργία Κέντρου Προηγμένων Θεραπειών
12	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που παρέχεται με ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη
13	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Στόχος	Ποσοστό εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών ιδρυμάτων ατομικής υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν προϊόντα ηλεκτρονικής υγείας
19	A.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης A.1.3.2. Εκσυγχρονισμός των κέντρων εμπειρογνωσίας στην ομάδα λοιμωδών νοσημάτων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνουν κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην ομάδα λοιμωδών νόσων
20	A.1.3. Συστημική βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας στην εργασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης A.1.3.3. Εκσυγχρονισμός Τμημάτων Έκτακτης Ανάγκης και Μονάδων Ανάνηψης Περιφερειακών Νοσοκομείων	Στόχος	Αριθμός εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ανάνηψης και εντατικής θεραπείας
30	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος τηλεδιοδίων με βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
45	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Εγκατεστημένη συνολική ισχύς νέων εγκαταστάσεων παραγωγής βιομεθανίου, MW
52	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.3. Προώθηση της προμήθειας δομικών προϊόντων και υπηρεσιών που επιταχύνουν την ανακαίνιση κτιρίων	Στόχος	Επιχειρησιακή παραγωγική ικανότητα σπονδυλωτών δομών από οργανικά υλικά
78	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ψηφιακοί (ηλεκτρονικοί) πόροι που διατίθενται σε άτομα με αναπηρία
82	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.5. Κέντρο Αριστείας ΤΠΕ	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας του κέντρου αριστείας
85	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.1. Χάρτης πορείας για το 5G	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας υπηρεσιών 5G σε αστικές περιοχές και άλλες σιδηροδρομικές οδούς και σιδηροδρομικές γραμμές εθνικής σημασίας, αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες
123	E.1.1. Ποιοτική τρίτοβάθμια εκπαίδευση και ισχυρά ιδρύματα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης — E.1.1.2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βελτίωση των αποστολών των πανεπιστημίων και των κολεγίων	Στόχος	Έργα που ολοκληρώθηκαν για την αναδιοργάνωση των Κολλεγίων (ανανεωμένες αποστολές)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
133	E.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — E.1.3.2. Στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Αριθμός κέντρων αριστείας σε λειτουργία
163	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.5. Μεγαλύτερη διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα	Στόχος	Το ποσοστό των ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμων εργαζομένων σε εργοτάξια ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
164	ΣΤ.1.5. Εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και συμβάλλουν σε αυτήν
170	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας πέντε νέων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων από υφιστάμενες και πέντε νέες πηγές δεδομένων
171	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.5. Νέα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων	Στόχος	Διεπαφές με τα πληροφοριακά συστήματα των εξωτερικών αρχών που διαχειρίζονται δεδομένα, οχήματα και εμπορεύματα και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας
173	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.6. Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης και των Λιθουανικών Τελωνείων	Στόχος	Άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στα λιθουανικά τελωνεία και στην κρατική φορολογική επιθεώρηση

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
174	ΣΤ.1.7. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ηλεκτρονικών εγγράφων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος δέσμης νομοθετικών πράξεων σχετικά με την επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων διακανονισμού και των φορολογικών τους δεδομένων (αρχεία καταγραφής μετρητών, ηλεκτρονικές αποδείξεις, διεθνείς ηλεκτρονικές φορτωτικές)
187	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.1. Βελτιστοποίηση και βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών απασχόλησης, διασφαλίζοντας τον συστηματικό προσανατολισμό προς τον πελάτη	Στόχος	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υπηρεσίας Απασχόλησης
199	Η.1.2. Προώθηση της αγοράς οχημάτων εσωτερικών πλωτών μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Ορόσημο	Αγορά και παράδοση ηλεκτρικού πλοίου
9	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.8. Δημιουργία αντιπροσωπευτικής συλλογής δεδομένων αναφοράς γονιδιώματος στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας «Genome Europe»	Στόχος	Αριθμός δοκιμών αλληλούχησης που διενεργήθηκαν για ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα
14	Α.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας Α.1.1.9. Δημιουργία πλατφόρμας ικανοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας	Στόχος	Ποσοστό επαγγελματιών του τομέα της υγείας των οποίων η άδεια καταγράφεται και παρακολουθείται ψηφιακά

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
17	A.1.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας A.1.2.2. Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και της ικανότητας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας	Στόχος	Ποσοστό ασθενών με μακροχρόνια περίθαλψη που λαμβάνουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης (%)
41	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης
72	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ικανοποιητική χρήση των δημόσιων υπηρεσιών από άτομα με αναπηρία
130	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.2. Αύξηση της ζήτησης για καινοτομία στη Λιθουανία με την αξιοποίηση του δυναμικού των δημόσιων συμβάσεων — E.1.2.4. Προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας	Στόχος	Αριθμός καινοτόμων έργων που υλοποιήθηκαν
131	E.1.2. Αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία, αυξημένη ζήτηση για καινοτομία, ανεπτυγμένο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας — E.1.2.3. Προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός νεοφυών επιχειρήσεων που έλαβαν επενδύσεις
141	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.2 Δημιουργία κεντρικού συστήματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον δημόσιο τομέα	Στόχος	Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν σχετικά με ψηφιακές, χρηματοοικονομικές, αναλυτικές ή ηγετικές δεξιότητες
		Ποσό δόσης	172 317 410 EUR

3.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
13α	A.1.1. Βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών και προώθηση της καινοτομίας A.1.1.11. Ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος υγείας
26	B.1.1 Περισσότερη βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη χώρα — B.1.1.2.Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και μεμονωμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης	Στόχος	Δημιουργία νέας (μεμονωμένης) δυναμικότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MWh)
32	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός καθαρών οχημάτων μεταφοράς που αγοράστηκαν και ταξινομήθηκαν στη Λιθουανία
33	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.1. Στήριξη για την αγορά καθαρών οχημάτων από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων που κατασκευάστηκαν (συναρμολογήθηκαν) και τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων στη Λιθουανία
36	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.2. Στήριξη για την αγορά οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών	Στόχος	Παράδοση ηλεκτρικών και υδρογονοκίνητων οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορεία)
39	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία υπηρεσίας δημόσιων και προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης και σταθμών φόρτισης πολύ υψηλής ισχύος για εμπορεύματα και λεωφορεία
42	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.3. Εγκατάσταση υποδομής φόρτισης οχημάτων/εναλλακτικού καυσίμου	Στόχος	Θέση σε λειτουργία δημόσιων σταθμών συμπιεσμένου βιοαερίου και υδρογόνου

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
46	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Ετήσια πρόσθετη παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς
47	B.1.2 Μετακίνηση χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος — B.1.2.4. Στήριξη της ανάπτυξης του τομέα των καυσίμων ΑΠΕ (βιομεθάνιο, υγρά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για τις μεταφορές και πράσινο υδρογόνο)	Στόχος	Συνολική ποσότητα παραγόμενου «πράσινου υδρογόνου»
54	B.1.3 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων και ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος — B.1.3.4. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρότυπα ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών
56	B.1.4 Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης αερίων του θερμοκηπίου	Στόχος	Επανύγρανση τυρφώνων
60β	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Θέσπιση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας.
60γ	Γ.1.1α Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών — Ανάπτυξη της κρατικής κυβερνοασφάλειας	Ορόσημο	Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο
61	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε δημοσιονομικά ιδρύματα που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε ενοποιημένη βάση
66	Γ.1.2 Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης δεδομένων και των ανοικτών δεδομένων	Στόχος	Ενσωμάτωση των πληροφοριακών πόρων στη λίμνη δεδομένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
73	Γ.1.3 Υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αναβάθμισης του επιπέδου ωριμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
74	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Ορόσημο	Παροχή λιθουανικών γλωσσικών πόρων για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και καινοτόμων τεχνολογιών
75	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.1. Ανάπτυξη τεχνολογικών πόρων λιθουανικής γλώσσας	Στόχος	Ολοκληρωμένα έργα για τη δημιουργία πόρων λιθουανικής γλώσσας που απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων TN
77	Γ.1.4 Προϋποθέσεις για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή — C.1.4.2. Ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα των πολιτιστικών πόρων	Στόχος	Ολοκληρωθείσες συμβάσεις για το άνοιγμα και την πρόσβαση των χρηστών σε ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους
88	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.2. Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	Στόχος	Σύνδεση με ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες υψηλής ταχύτητας gigabit, μη κυβερνητικές και κυβερνητικές οργανώσεις και δημοτικά ιδρύματα (κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες)
90	Γ.1.5 Βήμα προς 5G — C.1.5.3. Καινοτομία στην κινητικότητα	Στόχος	Έναρξη λειτουργίας ψηφιακών λύσεων για καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας
97	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.3: Πρόγραμμα «Millennium School»	Στόχος	Αριθμός σχολείων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων
98	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.4: Ενίσχυση των ικανοτήτων του παιδαγωγικού προσωπικού	Στόχος	Αριθμός παιδαγωγικού προσωπικού που έχει ολοκληρώσει προγράμματα ανάπτυξης προσόντων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
100	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM	Στόχος	Αριθμός αναβαθμισμένων κέντρων STEAM
101	Δ.1.1. Σύγχρονη γενική εκπαίδευση — Ιστορικό των βασικών ικανοτήτων Δ.1.1.5: Ανάπτυξη του οικοσυστήματος STEAM	Στόχος	Αριθμός κινητών εργαστηρίων
109	Δ.1.2. Πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην αναγνώριση των προσόντων των ενηλίκων	Στόχος	Τα άτομα ηλικίας 18-65 ετών ολοκληρώνουν ποιοτική εκπαίδευση, εκ της οποίας τουλάχιστον το 40 τοις εκατό αφιερώνεται σε ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενοποιημένου πλαισίου διά βίου μάθησης
113	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Στόχος	Νέα/επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που καταχωρίζονται ώστε να είναι διαθέσιμα στους παρόχους κατάρτισης
114	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.1 Εθνική πλατφόρμα για την πρόοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	Στόχος	Εκπαιδευτές και/ή μεταπτυχιακές σπουδές που συμμετέχουν στην κατάρτιση μαθητευομένων και εκπαιδευομένων
117	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.3: Μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας	Στόχος	Προγράμματα μαθητείας που ολοκληρώθηκαν

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
118	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.4: Πρόγραμμα κινητικότητας	Στόχος	Σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει σε εθνικό πρόγραμμα κινητικότητας σε κλαδικά κέντρα πρακτικής κατάρτισης και έχουν λάβει πιστοποιητικό βελτίωσης των πρακτικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους (τουλάχιστον το 40 % των συμμετεχόντων βελτιώνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες)
119	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές	Στόχος	Μαθητές εγγεγραμμένοι σε σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν ενότητες αρχικής ΕΕΚ
120	Δ.1.4. Ικανότητες για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτώνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δ.1.4.5. Περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης επαγγέλματος για μαθητές	Στόχος	Οι μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν εγγεγραμμένοι σε πειραματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έλαβαν στήριξη
134	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.2. Στήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας που βασίζονται σε αποστολές στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης	Στόχος	Έργα Ε & Α που ολοκληρώθηκαν μέσω τριών προγραμμάτων επιστήμης και καινοτομίας βάσει αποστολών
136	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
137	Ε.1.3. Κοινές αποστολές για την επιστήμη και την καινοτομία στην έξυπνη εξειδίκευση — Ε.1.3.3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής της επιστήμης και των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» και σε άλλα διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα	Στόχος	Θέσεις Επιστημονικών Υπαλλήλων και Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) που δημιουργήθηκαν
138	ΣΤ.1.1. Αποτελεσματικός δημόσιος τομέας — ΣΤ.1.1.1 Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα	Ορόσημο	Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα
161	ΣΤ.1.4. Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης — ΣΤ.1.4.4. Δημοσιονομικές γνώσεις για μελλοντικούς φορολογούμενους	Ορόσημο	Παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογικού υλικού για τυπική και/ή μη τυπική εκπαίδευση για την ανάπτυξη φορολογικών γνώσεων για παιδιά και νέους στο Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού και παροχή ενημερωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση
165	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας λύσεων για τις αναλυτικές προκλήσεις στη φορολογική διοίκηση για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ με τη χρήση προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και την ευαισθητοποίηση των φορολογουμένων
166	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.1. Εισαγωγή νέων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στην Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση	Στόχος	Κριτήρια κινδύνου ενσωματωμένα στο προφίλ κινδύνου των φορολογουμένων

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
167	ΣΤ.1.6. Έξυπνη φορολογική διοίκηση για ταχύτερη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ — ΣΤ.1.6.2. Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και άλλων φορέων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας της ενοποιημένης βάσης μεταδεδομένων της Κρατικής Επιθεώρησης Φορολογίας και υποβολή μεθοδολογίας/συστάσεων σε άλλα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
178	ΣΤ.1.8. Ενιαία θυρίδα για την πληρωμή προστίμων	Στόχος	Τα πρόστιμα και οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από 37 αρχές τελούν υπό τη διαχείριση ενιαίας φορολογικής αρχής — της Κρατικής Φορολογικής Επιθεώρησης
189	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
191	Η.1.2. Στήριξη της απασχόλησης προσανατολισμένη στον πελάτη — Ζ.1.2.2. Αύξηση του πεδίου εφαρμογής και της πολυμορφίας των μέτρων στήριξης της απασχόλησης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού και προώθηση της κυκλικής οικονομίας	Στόχος	Ολοκλήρωση του δοκιμαστικού σχεδίου για την υποστήριξη της κατάρτισης για την απόκτηση προσόντων και/ή ικανοτήτων
195	Η.1.1 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων -Η.1.1.1. Επικαιροποίηση και δοκιμή στην πράξη δεσμών μέτρων και προτύπων ανακαίνισης κτιρίων	Στόχος	Τομέας των κτιρίων επίδειξης που ανακαινίστηκαν με στόχο τη μείωση τουλάχιστον κατά 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά μέσο όρο, όπως ορίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων
196	Η.1.1 Επιτάχυνση της ανακαίνισης κτιρίων Η.1.1.2. Στήριξη για ταχύτερη ανακαίνιση κτιρίων (κλιμάκωση)	Στόχος	Χώρος ανακαινισμένων πολυκατοικιών

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
200	Η.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ Η.1.3.1. Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους φορείς ανάπτυξης ΑΠΕ και εκπόνηση μελέτης μοντελοποίησης του λιθουανικού ενεργειακού συστήματος	Ορόσημο	Μελέτη μοντελοποίησης για το ενεργειακό σύστημα της Λιθουανίας
203	Η.1.3. Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής από ΑΠΕ Η.1.3.2. Στήριξη για την κατασκευή χερσαίων σταθμών ΑΠΕ (ηλιακή και αιολική ενέργεια)	Στόχος	Δημιουργία νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MW)
59	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Ορόσημο	Όλα τα συστήματα που διαχειρίζονται τα θεσμικά όργανα του κρατικού προϋπολογισμού μετατράπηκαν σε νέες υβριδικές κυβερνητικές υποδομές υπολογιστικού νέφους
63	Γ.1.1 Μετασχηματισμός της δημόσιας διακυβέρνησης της τεχνολογίας των πληροφοριών	Στόχος	Το Υπουργείο Κρατικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών παρέχει υπηρεσίες ΤΠ σε όλους τους αρμόδιους για τον προϋπολογισμό οργανισμούς που καθορίζονται στο ψήφισμα αριθ. 498 της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε ενοποιημένη βάση
		Ποσό δόσης	312 724 188 EUR

4. Δάνειο

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

4.1. Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
---------------	---	----------------	-------

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
192	H.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Z.3.1.1. Αύξηση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών	Ορόσημο	Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Απασχόλησης και τους δήμους για τους ανέργους και τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα ως άτομα που προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ανάληψη εργασίας
194	H.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Z.3.1.2. Ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών λειτουργών	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών
58α	B.3.1 Ανάπτυξη πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων	Ορόσημο	Έγκριση του σχεδίου δράσης για την πράσινη χρηματοδότηση
137α	E.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας 2023-2027
180α	ΣΤ.3.1. Βελτίωση των κεντρικών δημόσιων συμβάσεων	Ορόσημο	Έγκριση σχεδίου για τη συγκέντρωση των δημόσιων προμηθειών των ιδρυμάτων και οργανισμών υγείας
		Ποσό δόσης	387 918 090 EUR

4.2. Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
58β	B.3.1 Ανάπτυξη πράσινων χρηματοπιστωτικών προϊόντων	Ορόσημο	Σύσταση και έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αρμοδιότητας και Γνώσης στον Πράσινο Χρηματοοικονομικό Τομέα
204	H.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας για το Ταμείο Επενδύσεων)
180γ	ΣΤ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος	Στόχος	Μεταφορά κεφαλαίου από τη λιθουανική κυβέρνηση στην INVEGA

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
205	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από το εθνικό αναπτυξιακό ίδρυμα
		Ποσό δόσης	310 334 472 EUR

4.3. Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
137β	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υφισταμένης ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ)
137γ	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων από την INVEGA
180δ	ΣΤ.3.2. Κεφαλαιοποίηση και χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του εθνικού αναπτυξιακού ιδρύματος	Ορόσημο	Επενδυτική πολιτική για την INVEGA
206	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους
137δ	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους
		Ποσό δόσης	387 918 090 EUR

4.4. Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
180β	ΣΤ.3.1. Βελτίωση των κεντρικών δημόσιων συμβάσεων	Στόχος	Επέκταση του καταλόγου του κεντρικού οργανισμού αγορών (CPO LT)

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο/Στόχος	Όνομα
193	Η.3.1. Βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης — Αύξηση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών	Στόχος	Έγκριση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης από τους δήμους
137E	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους
137στ	Ε.3.1. Δάνεια σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική ανάπτυξη	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
207	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Στόχος	Νομικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τους τελικούς δικαιούχους
208	Η.3.1. Επενδυτική στήριξη για σταθμούς ΑΠΕ (χερσαίες ηλιακές και αιολικές)	Ορόσημο	Το Υπουργείο ολοκλήρωσε την επένδυση
		Ποσό δόσης	465 501 707 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η υλοποίηση του σχεδίου συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ασκεί επίσης καθήκοντα διαχειριστικής αρχής. Τα καθήκοντα που ασκεί το Υπουργείο Οικονομικών ως διαχειριστική αρχή διαχωρίζονται από τα άλλα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων της Αρχής Ελέγχου. Η Αρχή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο διοικητικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ανεξάρτητες από τις άλλες διοικητικές μονάδες του Υπουργείου, διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με την εγκριθείσα στρατηγική έλεγχου. Τα τομεακά υπουργεία ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, κυρίως όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου. Ο δημόσιος φορέας Κεντρικός Οργανισμός Διαχείρισης Έργων (CPMA) είναι η Διαχειριστική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και για την κατάρτιση και υποβολή της αίτησης πληρωμής, την υποβολή δηλώσεων διαχείρισης και περιλήψεων των ελέγχων.

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση του σχεδίου απαιτεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους. Περίπου 16 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης θα διατεθούν στη διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων του θεσμικού οργάνου και περίπου 100 νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν στη CPMA για την άσκηση καθηκόντων σχετικών με τον σχεδιασμό.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Προκειμένου να παράσχει πλήρη πρόσβαση στην Επιτροπή στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης, η Λιθουανία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας και την εφαρμογή του, είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, ενεργεί ως συντονιστικός φορέας (από κοινού με την CPMA) για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους και, κατά περίπτωση, για την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου. Η CPMA υποβάλλει εκθέσεις και αιτήματα πληρωμών στην Επιτροπή. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται σε ενιαίο σύστημα πληροφοριών που προορίζεται ειδικά για τη διαχείριση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων ταμείων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (INVESTIS), το οποίο θα συσταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Το σύστημα αυτό συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου ζωής των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των οροσήμων, των στόχων και των αποτελεσμάτων και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας [συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος

στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241]. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (έως ότου η INVESTIS καταστεί πλήρως λειτουργική), τα εθνικά συστήματα πληροφοριών που εφαρμόζονται επί του παρόντος χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 22 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241²⁹:

- Το Σύστημα Πληροφοριών Παρακολούθησης (SIS) που περιέχει δεδομένα σχετικά με επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τον τίτλο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, την ανάγκη χρηματοδότησης, τις πηγές χρηματοδότησης, τους δείκτες στόχους, τη χρήση των κονδυλίων και άλλες σχετικές πληροφορίες·
- Κεντρικό σύστημα πληροφοριών για τις δημόσιες συμβάσεις (CPI IS), το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και περιέχει τα ονόματα του αναδόχου και του υπεργολάβου·
- Πληροφοριακό Σύστημα για τους Συμμετέχοντες Νομικών Οντοτήτων (JADIS), το οποίο περιέχει στοιχεία μετόχων νομικών προσώπων.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία το INVESTIS, τα δεδομένα που παράγονται κατά τη μεταβατική περίοδο διαβιβάζονται στην INVESTIS. Η δέσμευση για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του ΜΑΑ, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά συστήματα ΤΠ, έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο (βλ. συνιστώσα του δημόσιου τομέα).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Λιθουανία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Λιθουανία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για σκοπούς λογιστικού και άλλου ελέγχου.

²⁹ Τα ειδικά δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος στοιχείο δ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 μπορούν να αποθηκεύονται σε άλλες βάσεις δεδομένων. (CVP IS, JADIS, πλατφόρμα ομάδων CPMA για την παρακολούθηση οροσήμων και στόχων, VBAMS, CPMA για τη διαχείριση εγγράφων).