



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 27 oktober 2023  
(OR. en)

---

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2023/0387(NLE)**

---

---

**14637/23  
ADD 1**

**ECOFIN 1087  
FIN 1092  
UEM 338**

**NOTA**

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Litouwen

---

Hierbij gaat voor de delegaties de bovengenoemde bijlage bij het wijzigend uitvoeringsbesluit van de Raad op basis van Commissievoorstel COM(2023) 685 final.

## BIJLAGE

### DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

#### 1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

##### A. COMPONENT 1: EEN VEERKRACHTIG EN TOEKOMSTBESTENDIG GEZONDHEIDSSTELSEL

Het onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met de veerkracht, kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van het gezondheidszorgstelsel. Deze uitdagingen zijn met name verergerd door de crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De component omvat een reeks hervormingen en investeringen met betrekking tot: (1) verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en bevordering van innovatie, (2) verbetering van diensten voor langdurige zorg en (3) versterking van de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel om noodsituaties het hoofd te bieden. De hervormingen zijn gericht op een verdere verschuiving naar extramurale zorg, reorganisatie van het ziekenhuisnetwerk, digitalisering van de gezondheidszorg, verbetering van de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers, tekorten en vaardigheden van zorgpersoneel, invoering van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, opschaling van preventiemaatregelen en verbetering van de toegang tot langdurige zorg, hervorming van de manieren om de gezondheidszorg te financieren om de afhankelijkheid van werkgerelateerde bijdragen te verminderen. Wat de investeringen betreft, omvat het plan gerichte maatregelen om een centrum voor geavanceerde therapieën op te richten, een competentieplatform voor gezondheidswerkers op te zetten, het gezondheidsstelsel te digitaliseren, een geïntegreerd model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg te ontwikkelen, centra voor langdurige zorg en mobiele teams op te zetten. Om de verlening van gezondheidsdiensten in noodsituaties op gezondheidsgebied efficiënter te maken en de veerkracht van het gezondheidsstelsel te versterken, worden investeringen gepland om de infrastructuur van gezondheidszorgvoorzieningen te moderniseren om het werk in nood- en crisissituaties aan te passen.

De maatregelen in de component zullen naar verwachting een aantal uitdagingen aanpakken die in de landspecifieke aanbeveling aan de orde zijn gesteld om de veerkracht van het gezondheidsstelsel te versterken, de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2020) en de kwaliteit, betaalbaarheid en efficiëntie van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren (landspecifieke aanbeveling 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

## **A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **A.1.1. Hervorming 1: „Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en bevordering van innovatie”**

Het doel van de hervorming is de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren, met bijzondere aandacht voor het versterken van de eerstelijnszorg, gespecialiseerde extramurale zorg, digitalisering van de gezondheidssector en innovatie. De beoogde maatregelen zijn met name gericht op het versterken van de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg, de ontwikkeling van innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde openbare gezondheidsdiensten, het opzetten van een netwerk van expertisecentra en een netwerk van persoonlijke gezondheidsvoorzieningen op basis van een model van regionale samenwerking waarbij het zorgstelsel wordt geheroriënteerd van intramurale naar extramurale zorg, het verbeteren van de planning van middelen voor de gezondheidszorg en de vaardigheden van specialistische ontwikkelingsprocessen, de digitalisering van het gezondheidsstelsel, de monitoring van de prestaties van het gezondheidsstelsel en de verbetering van het financieringsmodel van het gezondheidsstelsel.

Deze hervorming gaat vergezeld van 11 submaatregelen: (1) wetgevingskader voor de organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten (submaatregel 1); (2) ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt (submaatregel 2); (3) actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde 2016-2025 (submaatregel 3); (4) invoering van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten (submaatregel 4); (5) verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers. (submaatregel 5); (6) oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking (submaatregel 6); (7) oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën (submaatregel 7); (8) het opzetten van een representatieve verzameling referentiegenomengegevens in het kader van het gezondheidsproject „1 + Million Genomes” (submaatregel 8); (9) oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers (submaatregel 9); (10) ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg (submaatregel 10); (11) digitalisering van de gezondheidszorg (submaatregel 11).

#### **A.1.1.1. Submaatregel 1: Wetgevingskader voor de organisatie, het beheer en de verrichting van ambulancediensten**

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van wijzigingen van de wet op de zorginstellingen en de wet op het gezondheidsstelsel van de Republiek Litouwen en de daarmee verband houdende wetgeving tot vaststelling van een gecentraliseerd model voor de organisatie van spoedeisende hulp door de integratie van ambulanceverzendingcentra in één systeem van het centrum voor respons in noodsituaties.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### **A.1.1.2. Submaatregel 2: Ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt**

Het doel van deze submaatregel is wetgeving inzake het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vast te stellen. In dit verband worden de informatiebronnen van de gezondheidszorgstelsels in kaart gebracht en wordt een maturiteitsanalyse van de informatiesystemen uitgevoerd, waarbij de integriteit ervan met andere informatiesystemen wordt beoordeeld. Op basis hiervan worden besluiten genomen om de middelen die bijdragen aan het gecoördineerde, hoogwaardige en interoperabele IT-gezondheidszorgsysteem te optimaliseren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

#### A.1.1.3. Submaatregel 3: Actieplan voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in het gezin 2016-2025

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van een geactualiseerd actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde voor de periode 2016-2025. Het door het ministerie van Volksgezondheid goed te keuren actieplan moet huisartsen in staat stellen zich doeltreffender op patiënten te richten en patiënten toegang te krijgen tot een breder scala aan gezondheidszorg. De sociale partners worden geraadpleegd.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### A.1.1.4. Submaatregel 4: Invoering van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten

Het doel van deze submaatregel is wetgeving aan te nemen met betrekking tot het basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten, waarbij gelijke voorwaarden worden vastgesteld voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor doelgroepen in de samenleving, met name voor kwetsbare en sociaal uitgesloten personen. Er wordt een analyse gemaakt van de ongelijkheden op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg van de bevolking, waarbij specifieke groepen worden aangewezen. De vraag naar en het aanbod van openbare gezondheidsdiensten voor elke groep worden beoordeeld. De basislijst van volksgezondheidsdiensten, kwaliteitscriteria, verantwoordelijkheden en toezichtmechanismen wordt vastgesteld en goedgekeurd bij besluit van de minister van Volksgezondheid.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### A.1.1.5. Submaatregel 5: Verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers

Het doel van deze submaatregel is wetgeving vast te stellen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers. Besluiten over de financiële capaciteit van de staat om aan de bepalingen van de ontwerpovereenkomst te voldoen, worden beoordeeld en vastgesteld. Voorts wordt bij besluit van de minister van Volksgezondheid een actieplan ter verbetering van de psychoemotionele toestand van artsen opgesteld en goedgekeurd. Er wordt een werkgroep opgericht om een mechanisme te ontwikkelen voor de bijscholing van gezondheidswerkers.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

#### A.1.1.6. Submaatregel 6: Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking

Het doel van deze submaatregel is wetgeving vast te stellen voor de oprichting en regulering van een netwerk van persoonlijke zorginstellingen op basis van het model van kenniscentra en regionale samenwerking. De beginselen en criteria voor de oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg worden ontwikkeld en er wordt een mechanisme voor samenwerking tussen instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en expertisecentra opgezet. Er wordt een besluit van de regering vastgesteld over de nodige regelgevings-, investerings- en communicatieacties om een duurzaam netwerk van gezondheidszorginstellingen te vormen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2023 zijn voltooid.

#### A.1.1.7. Submaatregel 7: Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën

Het doel van deze submaatregel is de oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën om de beschikbaarheid van innovatieve geavanceerde therapieën te waarborgen en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten te verbeteren. Het project voorziet in een uitbreiding van het universitair ziekenhuis in Vilnius voor de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. De investeringen omvatten een uitbreiding van de infrastructuur, de aankoop van medische uitrusting en professionele ontwikkeling. Het Centrum voor geavanceerde therapieën wordt volledig geïntegreerd in de activiteiten van het universitair ziekenhuis in Vilnius.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### A.1.1.8. Submaatregel 8: Creëren van een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens in het kader van het gezondheidsproject „1 + Million Genomes”

Het doel van deze submaatregel is de sequencingtests af te ronden en Litouwen in staat te stellen deel te nemen aan het grensoverschrijdende gezondheidsproject van de EU „1 + Million Genomes”. Met name de investeringen in het project „Surveys for the sequencing of the human genome in a representative sample of the total population in Lithuania” moeten leiden tot een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens van Litouwse burgers. Het heeft tot doel het genetische onderzoek van Litouwen te versterken om de veilige afstemming en analyse van deze gegevens in het kader van het project te vergemakkelijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### A.1.1.9. Submaatregel 9: Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers

Het doel van deze submaatregel is de oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers dat moet worden gebruikt voor het identificeren, monitoren en beheren van de ontwikkeling van vaardigheden van gezondheidswerkers. Zij houdt een register bij van de vergunningen van gezondheidswerkers overeenkomstig het desbetreffende regelgevingskader en gekoppeld aan het vergunningenregister voor gezondheidszorg en farmaceutische beroepspraktijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### A.1.1.10. Submaatregel 10: Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg

Het doel van deze submaatregel is een geïntegreerd model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg en een hulpmiddel voor feedback van patiënten te ontwikkelen. Het model is bedoeld om de efficiëntie en de kwaliteit van de gezondheidsdiensten die worden verleend door volksgezondheidsdiensten, centra voor eerstelijnszorg en ziekenhuizen te beoordelen en een kader te creëren om de prestaties van zorginstellingen te vergelijken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

#### A.1.1.11. Submaatregel 11: Digitalisering van de gezondheidszorg

Het doel van deze submaatregel is verschillende bronnen van gezondheidsinformatie te integreren in een systeem op basis van uniforme beginselen en de elektronische gezondheidselementen te moderniseren. Dit omvat de ontwikkeling van oplossingen om het aandeel van de bevolking van het land dat de desbetreffende gezondheidsdiensten elektronisch ontvangt, te vergroten en het aandeel van instellingen voor ambulante en intramurale persoonlijke gezondheidszorg die e-gezondheidsproducten gebruiken, te vergroten. Dit omvat ook de vaststelling van een actieplan inzake digitale gezondheid en de uitvoering van projecten met betrekking tot: bezetting van medische eenheden voor noodgevallen; de digitalisering van noodfuncties; de ontwikkeling van telegeneeskunde; surveillance van overdraagbare ziekten; de ontwikkeling van een nationaal digitaal gezondheidsecosysteem; e-patiëntendossiers van medische beelden; monitoring en bijwerking van gegevens voor farmaceutische markten; toezicht op de kwaliteit van persoonlijke gezondheidsdiensten; en preventieprogramma's. Deze projecten zullen naar verwachting bijdragen tot digitale oplossingen voor analytische gegevensverwerking, big data en kunstmatige intelligentie en tot het scheppen van de voorwaarden voor toekomstige deelname aan meerlandenprojecten in verband met de grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens, elektronische recepten en patiëntendossiers, Europese referentienetwerken (ERN's), projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een efficiënt, interoperabel en veilig grensoverschrijdend platform voor de uitwisseling van elektronische patiëntendossiers voor X-e-gezondheid voor de overgang naar het gemeenschappelijk systeem voor gegevensuitwisseling en de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. De investering is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de hulpbronnenefficiëntie van gezondheidsdiensten en het bevorderen van een digitaal geïntegreerd gezondheidszorgstelsel.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### A.1.2. Hervorming 2 „Verlening van diensten voor langdurige zorg”

Doel van de hervorming is de toegankelijkheid van geïntegreerde sociale en gezondheidsdiensten te verbeteren door een duurzaam model voor langdurige zorg te ontwikkelen en geleidelijk in te voeren. Er wordt een actieplan voor de opleiding, omscholing en bijscholing van professionals in de langdurige zorg opgesteld en een plan voor het waarborgen van de nodige infrastructuur voor de verlening van diensten op het gebied van langdurige zorg op gemeentelijk en regionaal niveau zorgt voor een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur voor gezondheidszorg en sociale bescherming en de middelen van gemeentelijke en niet-gouvernementele organisaties. De middelen voor institutionele, gemeenschaps- en thuiszorg worden op regionaal niveau geanalyseerd en er wordt een nieuw model voor de verlening van langdurige zorg operationeel.

Deze hervorming gaat vergezeld van 2 submaatregelen: (1) toepassing van het model voor langdurige zorg (submaatregel 1); (2) verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg (submaatregel 2).

##### A.1.2.1. Submaatregel 1: Invoering van het model voor langdurige zorg

Het doel van deze submaatregel is wetgeving vast te stellen voor de geleidelijke invoering van het model voor langdurige zorg. Het model voor de verstrekking en financiering van sociale en persoonlijke gezondheidszorg vereenvoudigt het traject voor patiënten naar langdurige zorg en

bereidt aldus de invoering voor van een model voor langdurige zorg dat gebaseerd is op het één-lokettbeginsel. Er wordt een diepgaande analyse uitgevoerd om het model voor de verlening van langdurige zorg te bepalen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

#### A.1.2.2. Submaatregel 2: Verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg

Het doel van deze submaatregel is 10 gespecialiseerde dagcentra voor langdurige zorg op te richten waar patiënten toegang hebben tot geïntegreerde gezondheids- en sociale diensten en gemeenschapsgerichte activiteiten. Er wordt voorzien in uitrusting en voertuigen die nodig zijn voor de ontwikkeling van ambulante langdurige zorg en de nodige personele middelen voor 90 mobiele teams. Ten minste 1000 professionals worden opgeleid als thuisverzorgers, bestaande uit mobiel teampersoneel en personeel in de vastgestelde dagcentra. Terwijl de gespecialiseerde dagcentra zich in steden bevinden, worden de mobiele teams in het hele land gevormd, met bijzondere aandacht voor plattelandsgemeenten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### A.1.3. Hervorming 3 „Systeemverbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel bij noodsituaties”

Doel van de hervorming is te zorgen voor een evenwichtige, veilige en efficiënte verstrekking van gezondheidsdiensten in noodsituaties door de samenwerking tussen zorginstellingen te verbeteren en de infrastructuur aan te passen aan noodsituaties.

Deze hervorming gaat vergezeld van 3 submaatregelen: (1) actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties. (submaatregel 1); (2) modernisering van de expertisecentra op het gebied van infectieziekten (submaatregel 2); (3) modernisering van noodhulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen (submaatregel 3).

##### A.1.3.1. Submaatregel 1: Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen zorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties

Het doel van deze submaatregel is de goedkeuring van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en de modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties. Het bevat vereisten waaraan de zorginstellingen moeten voldoen om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn en dat het systeem doeltreffend op noodsituaties reageert. De voorwaarden worden geschapen voor een efficiëntere samenwerking van de beschikbare personele middelen. Er wordt een beoordeling uitgevoerd van de paraatheid van zorginstellingen bij noodsituaties.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

##### A.1.3.2. Submaatregel 2: Modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten

Het doel van deze submaatregel is het moderniseren en uitbreiden van de expertisecentra van de cluster infectieziekten in vijf ziekenhuizen in grote steden, waaronder Vilnius, Kaunas, Klaipeda,



Siauliai en Panevezys, die zich aanpassen aan nood- en crisissituaties. De investeringen omvatten renovatie, aanpassing van gebouwen, wederopbouw en renovatie van gebouwen en de aanschaf van medische en laboratoriumapparatuur om betaalbare, hoogwaardige en veilige diagnose- en behandelingsdiensten voor infectieziekten te waarborgen. In het algemeen moeten investeringen in ziekenhuisinfrastructuur bijdragen tot de reorganisatie van de ambulancediensten om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke en tijdige medische bijstand aan de bevolking wordt verleend. Het zorgt er ook voor dat infectieziekten kunnen worden behandeld zonder het totale aantal curatieve bedden op nationaal niveau te verhogen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### A.1.3.3. Submaatregel 3: Modernisering van noodhulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen

Het doel van deze submaatregel is de modernisering van medische eenheden voor noodgevallen, reanimatie en intensieve zorg in zeven ziekenhuizen/traumacentra in Vilnius, Kaunas, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai en Taurage. De investeringen omvatten de wederopbouw en modernisering van medische noodeenheden.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

## A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.1. Wetgevingskader voor de organisatie, het beheer en de verrichting van ambulancediensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet op de zorginstellingen en de wet op het gezondheidsstelsel van de Republiek Litouwen en de daarmee verband houdende wetgeving	In werking getreden wetgeving	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 4	2022	De organisatie, het beheer en de verlening van ambulancediensten worden geregeld bij de Wet op de zorginstellingen en de Wet op het gezondheidsstelsel van de Republiek Litouwen. De voorschriften voor het verrichten van ambulancediensten en betalingsprocedures die de organisatie, het beheer en de verrichting van ambulancediensten regelen, worden opgenomen in besluiten van de minister van Volksgezondheid.
2	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.2. Ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens	In werking getreden wetgeving	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 3	2022	Wetgeving inzake het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens en de uitvoeringsbepalingen inzake procedures voor de afgifte van vergunningen voor secundair gebruik van gegevens, de voorbereiding van gezondheidsgegevens voor secundair gebruik, de vergoeding van de kosten voor het verstrekken van gezondheidsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken voor gezondheidsgegevens aan een door de overheid gemachtigde instelling moeten i) de voorwaarden scheppen voor een efficiënt en

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt									veilig secundair gebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden van algemeen belang (onderzoek, experimentele ontwikkeling en innovatie, onderwijs en kennisbeheer op het gebied van gezondheid, gezondheidsbeleidsvorming, statistieken), ii) de duurzame ontwikkeling van digitale gezondheid waarborgen en iii) de organisatorische en technische maatregelen regelen die nodig zijn voor een geharmoniseerd, gecoördineerd en hoogwaardig secundair gebruik van gegevens, waarbij de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
3	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.3. Actieplan voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in het gezin 2016-2025	Mijlpaal	Goedkeuring van het geactualiseerde actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde voor de periode 2016-2025	Goedkeuring van het actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde door het ministerie van Volksgezondheid	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 4	2022	Het ministerie van Volksgezondheid zal een actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde voor de periode 2016-2025 ontwikkelen en goedkeuren. In het actieplan worden de functies omschreven van een huisarts die niet rechtstreeks verband houden met de verlening van gezondheidsdiensten; en de verantwoordelijkheden te verdelen tussen huisartsen en andere leden van het medische team (verpleegkundigen, verloskundigen, verpleegassistenten, lifestyle-professionals, maatschappelijk werkers of fysiotherapeuten).
4	A.1.1. Verbetering	Mijlpaal	Inwerkingtreding	In werking	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART	2023	In het basismodel voor de verlening van

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.4. Invoering van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten		van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdienst en waarbij gelijke voorwaarden worden geschapen voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor doelgroepen in de samenleving, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen	getreden wetgeving				AAL 1		openbare gezondheidsdiensten wordt een basislijst van openbare gezondheidsdiensten vastgesteld, met inbegrip van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, kwaliteitscriteria, mechanismen voor toezicht op de dienstverlening en gezondheidsdiensten voor doelgroepen, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten personen. Het model heeft tot doel de noodzakelijke en hoogwaardige diensten in alle gemeenten op gelijke wijze aan te bieden.
5	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.5. Verbetering van de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers	In werking getreden wetgeving	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 2	2023	De wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de beroepskwalificaties van gezondheidswerkers bevat bepalingen inzake loonregulering, werklast, maatregelen ter verbetering van de psychoemotionele positie van artsen en een mechanisme voor bijscholing van gezondheidswerkers.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers									
6	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.6. Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting en regulering van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van expertisecentra en regionale samenwerking	In werking getreden wetgeving	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 3	2023	In de wetgeving betreffende het netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van kenniscentra en regionale samenwerking worden de beginselen en criteria vastgesteld voor de oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en een mechanisme voor samenwerking tussen instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg en expertisecentra.
7	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie	De oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 4	2025	De oprichting van het centrum voor geavanceerde therapie maakt de bereiding van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie mogelijk en zorgt ervoor dat de bevolking in het hele land innovatieve diensten op het gebied van celtherapie ontvangt.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	A.1.1.7. Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën									Het ontwerp en de bouw van de infrastructuur van het centrum voor geavanceerde therapie moeten worden voltooid, medische/laboratoriumapparatuur, IT-uitrusting en meubilair worden aangekocht en geïnstalleerd, methodologische richtsnoeren worden toegepast, de opleiding voor professionele ontwikkeling is voltooid en de nodige exploitatievergunningen worden verkregen.
8	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.8. Creëren van een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens in het kader van het gezondheidsproject „Genome Europe”	Doel	Aantal uitgevoerde sequentietests voor het gehele menselijke genoom	N.v.t	Aantal	0	750	KWART AAL 2	2025	Het aantal voltooide sequentietests dat is uitgevoerd om deel te nemen aan de uitvoering van het grensoverschrijdende EU-project „1 + Million Genomes” bedraagt ten minste 750. De Litouwse instellingen die aan het project deelnemen, zijn uitgerust met laboratorium- en computerapparatuur die nodig is voor de ontwikkeling van nationale genoomreferentiegegevens en de implementatie van nationale infrastructuur voor genomische geneeskunde. De doelstelling houdt verband met de goedkeuring van het rechtskader voor genoomonderzoek en de uitwisseling van deze informatie met de EU-landen.
9	A.1.1. Verbetering	Doel	Aantal	N.v.t	Aantal	750	1570	KWART	2026	Het aantal voltooide sequentietests dat is

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.8. Creëren van een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens in het kader van het gezondheidsproject „Genome Europe”		uitgevoerde sequentietests voor het gehele menselijke genoom					AAL 1		uitgevoerd om deel te nemen aan de uitvoering van het grensoverschrijdende EU-project „1 + Million Genomes” bedraagt ten minste 1570. De Litouwse instellingen die aan het project deelnemen, zijn uitgerust met laboratorium- en computerapparatuur die nodig is voor de ontwikkeling van nationale genoomreferentiegegevens en de implementatie van nationale infrastructuur voor genomische geneeskunde. De doelstelling houdt verband met de goedkeuring van het rechtskader voor genoomonderzoek en de uitwisseling van deze informatie met de EU-landen.
10	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	Mijlpaal	Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	De oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 4	2024	Het competentieplatform voor gezondheidswerkers wordt opgericht en bevat modaliteiten voor het identificeren, monitoren, plannen en beheren van gezondheidswerkers zoals artsen, verpleegkundigen, volksgezondheid en de ontwikkeling van farmaceutische specialisten (om- en bijscholing). Het platform slaat de vergunningen van gezondheidswerkers op en wordt gekoppeld aan het vergunningenregister voor gezondheidszorg en farmaceutische beroepspraktijken.  Het platform maakt het mogelijk de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										professionele ontwikkeling van specialisten te monitoren en te plannen, de bij- en omscholing van specialisten van nationale zorgverleners en de openbare gezondheidszorg te monitoren en te plannen.
11	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.10. Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg	Doel	Aandeel gezondheidszorginstellingen die deel uitmaken van het beeldscherm van het Litouwse nationale gezondheidsstelsel op basis van een reeks prestatie-indicatoren		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2025	Het aandeel gezondheidszorginstellingen dat deel uitmaakt van het beeldscherm van het gezondheidszorgstelsel op basis van een reeks prestatie-indicatoren wordt gemonitord door het ministerie van Volksgezondheid en het staatsagentschap voor gezondheidsaccreditatie van het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt een IT-instrument ingevoerd voor het monitoren van de kwaliteit van de gezondheidsdiensten die op nationaal en gemeentelijk niveau en op het niveau van de zorgaanbieders worden verleend. Het IT-monitoringinstrument maakt het mogelijk de prestaties van zorginstellingen te beoordelen, de waarden van indicatoren te vergelijken met de streefwaarden op het niveau van de nationale, gemeentelijke en zorginstellingen, en de activiteiten van alle zorginstellingen te vergelijken volgens de geselecteerde indicatoren. Het IT-instrument maakt het mogelijk planningsbesluiten te nemen op basis van de gecontroleerde informatie die tot doel heeft de prestaties van de



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										zorginstellingen te verbeteren.
12	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Doel	Aandeel van de bevolking van het land dat wordt voorzien van elektronische gezondheidszorgdiensten	N.v.t	% (percentage)	30	60	KWART AAL 4	2025	<p>Aandeel van de Litouwse bevolking dat de relevante gezondheidsdiensten elektronisch ontvangt. De diensten omvatten ambulante bezoeken, elektronische recepten, afgifte van een geboorteakte van een kind, afgifte van een medische overlijdensakte, medisch onderzoek van bestuurders, doorverwijzingen voor raadpleging, onderzoek, behandeling, diagnostische tests en vaccinatiegegevens.</p> <p>De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de totstandbrenging van een informatiesysteem dat is geïntegreerd in het informatiesysteem voor elektronische gezondheidsdiensten en samenwerkingsinfrastructuur (ESPBI), dat is opgericht door het State Enterprise Centre of Registers. Het bestaande LNKC-informatiesysteem wordt geïntegreerd in het ESPBI en stelt het LNKC-systeem in staat om webservicedocumenten uit te wisselen met nationale contactpunten van andere EU-landen.</p>
13	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van	Doel	Aandeel ambulante en intramurale instellingen voor persoonlijke	N.v.t	% (percentage)	50	70	KWART AAL 4	2025	Het aandeel instellingen voor intramurale en ambulante persoonlijke gezondheidszorg dat e-gezondheidsproducten gebruikt, stijgt van 50 % naar 70 %. De instellingen passen hun interne processen en informatiesystemen aan

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg		gezondheidszorg die e-gezondheidsproducten gebruiken							in overeenstemming met Besluit nr. V-657 „betreffende de goedkeuring van de beschrijving van de procedure voor het gebruik van het informatiesysteem voor elektronische gezondheidsdiensten en samenwerkingsinfrastructuur” van de minister van Volksgezondheid en beheren gegevens in het Electronic Health Services and Collaborative Infrastructure Information System (ESBPI IS).
13 bis	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van het digitale gezondheidssysteem	Actieplan goedgekeurd en projecten uitgevoerd	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 2	2026	Het actieplan voor de ontwikkeling van het digitale gezondheidssysteem wordt goedgekeurd bij ministerieel besluit en projecten met betrekking tot: bezetting van medische eenheden voor noodgevallen; de digitalisering van noodfuncties; de ontwikkeling van telegeneeskunde; surveillance van overdraagbare ziekten; de ontwikkeling van een nationaal digitaal gezondheidsecosysteem; e-patiëntendossiers van medische beelden; monitoring en bijwerking van gegevens voor farmaceutische markten; toezicht op de kwaliteit van persoonlijke gezondheidsdiensten; en er worden preventieve programma's uitgevoerd.
14	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid	Doel	Aandeel gezondheidswerkers wier vergunning		% (percentage)	0	50	KWART AAL 1	2026	Aandeel gezondheidswerkers in het land, wier vergunning in een IT-systeem wordt geregistreerd en digitaal wordt gemonitord.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van diensten en bevordering van innovatie A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers		wordt geregistreerd en digitaal gemonitord							Het nationaal agentschap voor de accreditatie van gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van zorgspecialisten.
15	A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg A.1.2.1. Invoering van het model voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving betreffende de uitvoering van het model voor langdurige zorg	In werking getreden wetgeving	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 1	2024	De wetgeving betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het model voor langdurige zorg omvat het concept van diensten voor langdurige zorg, eisen inzake dienstverlening, het beheer van diensten voor langdurige zorg, een duidelijke toewijzing van administratieve taken aan specifieke instellingen, de basisvereisten voor de betrokken entiteiten om diensten op het gebied van langdurige zorg te verlenen en beginselen en mechanismen vast te stellen voor de financiering van diensten op het gebied van langdurige zorg.
16	A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg A.1.2.2. Verhoging	Doel	Aandeel patiënten in de langdurige zorg dat ambulante langdurige zorg	N.v.t	% (percentage)	5	30	KWART AAL 2	2025	Het aandeel Litouwse patiënten voor langdurige zorg dat relevante diensten thuis en/of in dagcentra ontvangt, neemt toe tot 30 %.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg		ontvangt (%)							<p>De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de vorming van negentig teams van specialisten die poliklinische diensten verlenen in de woonhuizen, de oprichting van tien gespecialiseerde dagzorgcentra in steden voor het aanbieden van meer geïntegreerde diensten voor langdurige zorg en opleiding voor ten minste 1000 professionals in de langdurige zorg.</p> <p>De indicator wordt gemonitord door het ministerie van Volksgezondheid.</p>
17	<p>A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg</p> <p>A.1.2.2. Verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg</p>	Doel	Aandeel patiënten in de langdurige zorg dat ambulante langdurige zorg ontvangt (%)	N.v.t	% (percentage)	30	60	KWART AAL 1	2026	<p>Het aandeel Litouwse patiënten voor langdurige zorg dat relevante diensten thuis en/of in dagcentra ontvangt, neemt toe tot 60 %.</p> <p>De verwezenlijking van de doelstelling houdt rechtstreeks verband met de vorming van negentig teams van specialisten die poliklinische diensten verlenen in de woonhuizen, de oprichting van tien gespecialiseerde dagzorgcentra in steden voor het aanbieden van meer geïntegreerde diensten voor langdurige zorg en opleiding voor ten minste 1000 professionals in de langdurige zorg.</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De indicator wordt gemonitord door het ministerie van Volksgezondheid.
18	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.1. Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen zorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Goedkeuring van het actieplan voor samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties door het ministerie van Volksgezondheid	N.v.t	N.v.t	N.v.t	KWART AAL 1	2023	Het actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen zorginstellingen en ter aanpassing van de infrastructuur aan noodsituaties bevat vereisten inzake paraatheid voor zorginstellingen en een efficiënte inzet van personele middelen.
19	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.2. Modernisering van expertisecentra op	Doel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorginstellingen met expertisecentra op het gebied van infectieziekten		Aantal	0	5	KWART AAL 4	2025	De investeringen worden gebruikt voor de modernisering van de infrastructuur van 5 clustercentra voor infectieziekten, die nodig is om de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van de diagnose en behandeling van gevaarlijke infecties te waarborgen. Er wordt op toegezien dat het totale aantal curatieve bedden op nationaal niveau niet toeneemt. Het streefcijfer wordt geacht te zijn bereikt na

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	het gebied van infectieziekten									de volgende acties: I) er zijn geactualiseerde eisen voor infectieziekten en toelatingsdiensten vastgesteld; II) investeringsprojecten voor de gemoderniseerde gezondheidszorgfaciliteiten, met inbegrip van expertisecentra op het gebied van infectieziekten.
20	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.3. Modernisering van noodhulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen	Doel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorgvoorzieningen in ziekenhuizen, reanimatie en intensievecareafdelingen		Aantal	0	7	KWART AAL 4	2025	De investering wordt gebruikt voor de modernisering van de noodhulpafdelingen en reanimatie-eenheden (intensive care) van zeven regionale ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat de instellingen klaar zijn om in noodsituaties hoogwaardige en veilige diensten te verlenen.  Het streefcijfer wordt geacht te zijn bereikt na de volgende acties: I) bijgewerkte eisen voor de werking van de noodhulpdiensten; II) bijgewerkte eisen voor reanimatie- en intensievecareafdelingen; III) investeringsprojecten voor de gemoderniseerde gezondheidszorgvoorzieningen in ziekenhuizen, reanimatie en intensievecareafdelingen.

## **B. COMPONENT 2: GROENE TRANSFORMATIE VAN LITOUWEN**

De component van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met de groene transitie, en met name de noodzaak om de broeikasgasemissies, ook van de vervoerssector, te verminderen, de energie-efficiëntie in gebouwen en vervoer te verhogen, de hulpbronnen efficiëntie te verbeteren en bij te dragen tot de absorptie van broeikasgassen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen.

De component omvat de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de bijbehorende infrastructuur, steun voor de bouw van individuele opslagfaciliteiten en de oprichting van hernieuwbare-energiegemeenschappen, en de installatie van andere infrastructuur voor de opslag van elektriciteit, bestemd voor openbaar gebruik gedurende een eerste periode. Wat mobiliteit betreft, omvatten belangrijke maatregelen steun voor de vervanging van vervuilende wegvoertuigen die door de overheidssector en het bedrijfsleven worden gebruikt door schone voertuigen, om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van openbaarvervoersdiensten te verbeteren door het openbaar vervoer te moderniseren met emissievrije of emissiearme voertuigen, de totstandbrenging van oplaad- en tankinfrastructuur voor alle soorten schone voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden, en de ontwikkeling van sectoren voor alternatieve brandstoffen (biomethaan, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie, waterstof). Wat energie-efficiëntie betreft, is het de bedoeling dat dit wordt bereikt door middel van de pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen, gemeentelijke ontwikkelingsplannen, methoden voor duurzame stadsontwikkeling en stadsrenovatieprojecten, bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen en de financiering voor renovatie. Om het vermogen van aangetaste wetlands om broeikasgassen op te vangen en op te slaan te herstellen, wordt een hervorming van het herstel van deze wetlands overwogen, waardoor 6 000 ha van die gebieden zal worden hersteld bij de uitvoering van het plan. Tot slot moet hulpbronnen efficiëntie worden bevorderd met de goedkeuring van het actieplan voor de circulaire economie, waarin de richting wordt uitgestippeld naar een efficiënter gebruik van hulpbronnen in Litouwen tegen 2035.

De in de component opgenomen maatregelen ondersteunen de landspecifieke aanbeveling om de nadruk te leggen op investeringsgerelateerd economisch beleid op het gebied van energie- en hulpbronnen efficiëntie, duurzaam vervoer en energie-interconnecties (CSR3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Ook wordt verwacht dat, als de steun wordt verleend aan installaties die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) vallen, de ETS-activiteiten broeikasgasemissies moeten bereiken die lager zijn dan de relevante ETS-benchmarks<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze

## **B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **B.1.1. Hervorming 1 „Duurzamere elektriciteitsproductie in het land”**

Het doel van de hervorming is de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te bevorderen, de institutionele en juridische mechanismen te verbeteren en investeringsstimulansen voor bedrijven en burgers te bieden. Deze hervorming heeft met name tot doel: I) de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tegen 7 verhogen tot ten minste 2 030 TWh, wat ervoor moet zorgen dat hernieuwbare energiebronnen 50 % van het totale nationale elektriciteitsverbruik genereren; II) de lokale elektriciteitsproductiecapaciteit te vergroten; III) de ontwikkeling te vergemakkelijken van de capaciteit die nodig is voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen door de economisch meest efficiënte technologieën te ondersteunen; IV) de elektriciteitsproducenten die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, geleidelijk integreren in de markt; V) zorgen voor een minimale financiële last voor elektriciteitsverbruikers; VI) non-discriminatie van de producenten van ingevoerde elektriciteit te waarborgen en andere lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van het steunmechanisme dat is ingevoerd bij het wetsontwerp inzake energie uit hernieuwbare bronnen; VII) zorgen voor de ontmanteling van elektriciteitscentrales die hun exploitatie hebben stopgezet; VIII) ervoor zorgen dat elektriciteit niet tegen negatieve prijzen wordt geproduceerd; IX) passende voorwaarden scheppen voor prosumenten en hernieuwbare-energiegemeenschappen.

Deze hervorming gaat vergezeld van 3 submaatregelen: (1) voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van windparken op zee en de bijbehorende infrastructuur (submaatregel 1); (2) steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten (submaatregel 2); (3) installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag (submaatregel 3).

#### **B.1.1.1 Submaatregel 1: Voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de bijbehorende infrastructuur**

Het doel van deze submaatregel is de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales. De submaatregel omvat het volgende: I) metingen van windsnelheden en andere parameters; II) studies over de zeebodem van het gebied dat bestemd is voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de aansluiting op de onshore-netten; III) adviesdiensten voor windparken op zee en de aansluiting daarvan op de onshore-netten; IV) studies over de tenuitvoerlegging van de infrastructuur en de identificatie van de aansluiting van offshore-windenergiecentrales op de onshore-netwerkroute en de plaats van onderstations; (V) de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de ruimtelijkeordeningsdocumenten voor de aansluiting van offshore-windenergie op het onshore-net; en vi) het opstellen van technische specificaties voor de aansluiting op het onshore-net.

---

toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.



De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

#### B.1.1.2 Submaatregel 2: Steun voor de bouw van individuele opslagfaciliteiten

Het doel van deze submaatregel is steun te verlenen aan opslaginstallaties voor hernieuwbare energiebronnen. De submaatregel omvat steun aan rechtspersonen, landbouwers en hernieuwbare-energiegemeenschappen voor de aankoop en installatie van opslag van hernieuwbare energiebronnen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan eigen verbruik, agrarische of economische behoeften. Als gevolg van de investering worden aanvullende individuele elektriciteitsopslagfaciliteiten van ten minste 15,2 MWh gecreëerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.1.3 Submaatregel 3: Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag

Het doel van deze submaatregel is de veiligheid, stabiliteit en paraatheid van het Litouwse elektriciteitssysteem te waarborgen voor de exploitatie van geïsoleerde werkzaamheden voorafgaand aan de interconnectie met de elektriciteitsnetten van continentaal Europa. De submaatregel bestaat uit steun voor de installatie van vier energieopslaginstallaties, elk met een vermogen van 50 MW, die synthetische inertie bieden in reactie op frequentieveranderingen, congestiebeheer van de netten, hetgeen nodig is om 100 % van de uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit te integreren.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### B.1.2. Hervorming 2 „Het milieu niet vervuilen”

Het doel van deze hervorming is de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen door de meest vervuilende wegvoertuigen (particulier, openbaar, commercieel, openbaar vervoer en vrachtwagenpark) in steden en regio's geleidelijk af te schaffen en door het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de vervoerssector te vergroten.

Met de uitvoering van de hervorming is begonnen toen de Seimas de wet inzake alternatieve brandstoffen aannam. Zij wordt verder voortgezet met de vaststelling en inwerkingtreding van een wetgevingskader tot vaststelling van een procedure voor het vaststellen van eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn. Dit kader treedt uiterlijk op 31 december 2021 in werking.

Het fonds voor duurzame mobiliteit wordt opgericht, dat in bepaalde gedefinieerde gevallen steun verleent voor de aankoop en het gebruik van schone voertuigen en voor de installatie, modernisering en ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor deze voertuigen. Het fonds wordt ook gebruikt ter ondersteuning van beperkingen voor het gebruik van voertuigen met een verbrandingsmotor, met uitzondering van emissievrije en emissiearme voertuigen. De steun wordt gericht en continu verleend tot ten minste 2030. Het fonds wordt operationeel uiterlijk op 31 maart 2022.

Naast de vervanging van vervuilende voertuigen wordt bij de hervorming ook de door de eigenaars van voertuigen<sup>2</sup> voor de gebruiksperiode betaalde heffing voor het weggebruik vervangen door een e-tolheffing. Het op afstand gebaseerde tolsysteem zal naar verwachting eigenaars/exploitanten van voertuigen aanmoedigen om milieuvriendelijker voertuigen te gebruiken en de planning en optimalisering van hun reisroutes te rationaliseren, aangezien de duur van het traject bepalend is voor de hoogte van de tol. De wetgeving tot invoering van e-tolheffing treedt uiterlijk op 31 december 2025 in werking.

Wat het openbaar vervoer betreft, moet, naast de vervanging van vervuilende voertuigen voor openbaar vervoer, een hervorming van het interstedelijk vervoerssysteem het bestaande langeafstandsnetwerk herzien en optimaliseren, busroutes afstemmen op spoorwegroutes en het lokale vervoerssysteem, waarbij de onderlinge connectiviteit tussen regionale hubs wordt gewaarborgd. De wetwijzigingen ter uitvoering van deze hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 goedgekeurd.

Deze hervorming gaat vergezeld van vier submaatregelen: (1) steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven (submaatregel 1); (2) steun voor de aankoop van schone voertuigen voor openbaar vervoer (submaatregel 2); (3) installatie van laad-/vulinfrastructuur van het voertuig (submaatregel 3); en (4) de ontwikkeling van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof) ondersteunen (submaatregel 4).

#### B.1.2.1. Submaatregel 1: Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven

Het doel van deze submaatregel is het aantal vervuilende voertuigen te verminderen om duurzame mobiliteit te bevorderen en bijgevolg de luchtverontreiniging in stedelijke omgevingen terug te dringen. In het kader van deze submaatregel wordt steun verleend voor de aankoop van personenauto's, minibussen, bussen, vrachtwagens en zware vrachtvoertuigen van de volgende categorieën en hoeveelheden:

- Lichte voertuigen (klasse M1 en N1) — emissievrij (zoals elektrische voertuigen en waterstof), prioriteit gegeven aan voertuigen voor stadspassagiers- en logistieke diensten, in totaal 12 250 eenheden;
- Zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 en N3) — emissievrije en emissiearme voertuigen, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/1242 (elektrisch, waterstof, biogas geproduceerd uit grondstoffen die voldoen aan RED II), in totaal 500 eenheden, waarvan 200 elektrische voertuigen en waterstof en 300 biomethaan;
- Minibussen en bussen met lage en hoge vloer (klasse M2 en M3) — emissievrij (zoals elektriciteit en waterstof), in totaal 450 eenheden;
- Bussen met een hoge vloer (klasse M3) — bussen die rijden op biomethaan dat is geproduceerd op basis van grondstoffen die voldoen aan RED II, in totaal 50.

---

<sup>2</sup> Overeenkomstig de Wet op de financiering van het wegenonderhoud en het wegenontwikkelingsprogramma van de Republiek Litouwen.

Wat voertuigen op biomethaan betreft, wordt verwacht dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Met name zware bedrijfsvoertuigen en bussen met een hoge vloer moeten emissievrij of emissiearm zijn of uitsluitend op biomethaan rijden, dat moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn). Producenten van biobrandstoffen en biomethaangas en biobrandstoffen moeten certificaten (bewijs van duurzaamheid) overleggen die zijn afgegeven door onafhankelijke beoordelaars, zoals bepaald in Richtlijn 2018/2001.

Voorts moet ervoor worden gezorgd dat voertuigen die in het kader van het Litouwse plan worden ondersteund, alleen biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen gebruiken die voldoen aan RED II. Ten slotte zal het niveau van hernieuwbare brandstoffen in de nationale brandstofmix ook geleidelijk toenemen als gevolg van de verplichting voor brandstofleveranciers om biobrandstoffen bij te mengen, die volgens de wet inzake alternatieve brandstoffen in 2030 op 16,8 % zal uitkomen. Er wordt een systeem van rekeneenheden voor hernieuwbare brandstoffen opgezet om de hoeveelheden biomethaangas en andere hernieuwbare brandstoffen die aan de vervoerssector worden geleverd en de certificaten te registreren die aan producenten worden verstrekt om te voldoen aan hun verplichtingen inzake de levering van hernieuwbare brandstoffen, zodat het verbruik van biomethaan en andere geproduceerde hernieuwbare brandstoffen wordt gewaarborgd. Het systeem wordt uiterlijk op 31 december 2021 operationeel. Al deze elementen samen zorgen ervoor dat geproduceerde biobrandstoffen en biogas in de vervoerssector worden verbruikt en het equivalente aandeel fossiele brandstoffen vervangen.

In het kader van deze submaatregel wordt ook steun verleend voor de productie (assemblage) en aanpassing van elektrische bussen in Litouwen. Als gevolg van deze steun moeten ten minste 35 eenheden elektrische bussen worden geproduceerd of vernieuwd.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de juridische overeenkomst tussen Litouwen en de met de uitvoering belaste entiteit of de financiële intermediair die verantwoordelijk is voor het financieringsinstrument en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

- i. vereisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en het
- ii. sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>3</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>4</sup>; III) activiteiten

---

<sup>3</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>4</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze

- en activa in verband met stortplaatsen voor afval, verbrandingsinstallaties<sup>5</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>6</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afval op lange termijn schadelijk kan zijn voor het milieu; en het
- iii. eisen dat de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten controleert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.2.2. Submaatregel 2: Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer

Doel van de investering is het openbaar vervoer milieuvriendelijker te maken door vervuilende voertuigen te vervangen door schonere voertuigen en zo de emissies te verminderen en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) een evaluatie en optimalisering van het bestaande langeafstandsnetwerk om touringcarroutes af te stemmen op spoorwegroutes en het lokale vervoerssysteem, waarbij de onderlinge connectiviteit tussen regionale hubs wordt gewaarborgd (uiterlijk op 31 december 2024); en (2) steun voor gemeentelijke overheden en natuurlijke en rechtspersonen die openbaarvervoersdiensten verlenen (beide met betrekking tot gemeenten die geen plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP's) hebben ontwikkeld en uitgevoerd in de financiële periode 2014-2020) voor de aankoop van 260 nieuwe, elektrische en waterstofbussen (klasse M2 en M3).

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.2.3. Submaatregel 3: Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Het doel van deze submaatregel is een optimaal netwerk van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadinfrastructuur en infrastructuur voor het vullen van alternatieve brandstoffen tot stand te brengen, teneinde gunstige voorwaarden te scheppen voor bedrijven en burgers om schone voertuigen te gebruiken. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) een informatiesysteem voor openbaar toegankelijke oplaad- en tankpunten voor elektrische voertuigen die operationeel zijn gemaakt (uiterlijk op 31 maart 2022); en (2) steun voor bedrijven en natuurlijke personen en gemeenten die in de financiële periode 2014-2020 geen SUMP's hebben ontwikkeld en uitgevoerd om:

---

toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>5</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>6</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor natuurlijke personen/rechtspersonen (in steden en in de buurt van nationale wegen) — in totaal 5 240 openbaar toegankelijke eenheden;
- Openbaar toegankelijke laadinfrastructuur met zeer hoog vermogen voor elektrische zware bedrijfsvoertuigen en bussen — in totaal 300 eenheden;
- Openbaar toegankelijke gecomprimeerde biogasstations (aangepast voor biomethaan) — in totaal 30 eenheden;
- Openbaar toegankelijke waterstoftankstations — in totaal 4 eenheden;
- Particuliere oplaadpunten — in totaal 53 200 eenheden.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.2.4. Submaatregel 4: Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)

Het doel van deze investering is een aanbod van hernieuwbare brandstoffen tot stand te brengen en het gebruik ervan in de vervoerssector te bevorderen. In het kader van deze submaatregel wordt het volgende uitgevoerd: (1) steun voor het opzetten en operationeel maken van een installatie voor de productie van biomethaangas met een totale capaciteit van 27,1 MW (uiterlijk op 30 juni 2026); (2) steun voor de ontwikkeling van de capaciteit van de biobrandstoffensector van de tweede generatie met het oog op het bereiken van een capaciteit voor vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie van 12.4 KTOE (uiterlijk op 30 juni 2026); en (3) steun voor het opzetten en operationeel maken van de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, waardoor tegen 30 juni 2026 in totaal 1 680 000 m<sup>3</sup> groene waterstof wordt geproduceerd.

Wat de ontwikkeling van biomethaangas en biobrandstoffen van de tweede generatie betreft, wordt verwacht dat deze submaatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). Deze investering is met name in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad (RED II), en de biobrandstoffen en biomethaangas die aan tankpunten worden geleverd, mogen alleen worden geproduceerd uit voedervoorraden die zijn geclassificeerd als afval of residuen (grondstoffen in bijlage IX bij Richtlijn 2018/2001) en niet van voedsel- en voedergewassen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.3. Hervorming 3 „Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu”

Het doel van de hervorming is het tempo van de renovatie van gebouwen te verhogen door de voordelen van de gedigitaliseerde seriële renovatie van gebouwen te benutten, door de geïntegreerde aanpak van de leefomgeving te verbreden, met inbegrip van de aanpassing van gebouwen aan de behoeften van personen met een handicap, en door een klimaat- en milieuvriendelijke transformatie van de bouwsector en producten te bevorderen. De hervorming gaat vergezeld van vier submaatregelen: (1) het actualiseren en testen in de praktijk van pakketten

en normen voor de renovatie van gebouwen en het ontwikkelen van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden (submaatregel 1); (2) het creëren van instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken (submaatregel 2); (3) bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen (submaatregel 3); en (4) steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen (submaatregel 4).

#### B.1.3.1. Submaatregel 1: Actualisering van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen en ontwikkeling van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden

Het doel van deze submaatregel is de nodige wijzigingen in de regelgeving aan te brengen om de renovatie van gebouwen te versnellen en bij te dragen tot de vergroening van regio's.

In het kader van deze submaatregel moet een aantal wijzigingen in de regelgeving worden doorgevoerd. Wat de wijzigingen in de regelgeving betreft, wordt het volgende vastgesteld en in werking getreden:

- a) Resolutie van de Republiek Litouwen tot goedkeuring van het uitvoeringsplan voor de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, dat voorziet in een wetgevingsplan om de verbouwing van locaties en de verbouwing van bestaande gebouwen te versnellen, rekening houdend met het Bauhaus-initiatief, en om het gebruik van technieken voor het modelleren van bouw informatie (BIM), een plan voor wijkrenovatie-initiatieven en investeringsprojecten te formaliseren;
- b) Wijziging van de technische bouwverordening „Ontwerp en certificering van de energieprestatie van gebouwen”, om de energieprestatieklasse van het gerenoveerde gebouw ten minste klasse B te legitimeren;
- c) Wijziging van de technische bouwvoorschriften „ontwerp van kunstwerken”;
- d) Richtsnoeren voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Deze wetgevingshandelingen treden uiterlijk op 31 december 2023 in werking.

#### B.1.3.2. Submaatregel 2: Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken

Het doel van deze submaatregel is instrumenten te creëren om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken. De submaatregel bestaat uit de oprichting van een kenniscentrum voor de renovatie van gebouwen (uiterlijk op 31 december 2022) en de volgende drie digitale instrumenten:

- 1) digitale methodologische instrumenten (voor de voorbereiding van investeringsprojecten, technische standaardspecificaties voor ontwerpen en gecontracteerde werkzaamheden) voor de planning van groene en innovatieve energie-efficiëntie maatregelen in gerenoveerde gebouwen;
- 2) operationalisering en dienstverlening van twee informatiesystemen voor het beheer van bouwgegevens en gebouwenrenovatieprojecten.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

### B.1.3.3. Submaatregel 3: Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen

Het doel van deze submaatregel is een lokale markt voor de productie van gestandaardiseerde modulaire structuren uit organische materialen tot stand te brengen en steun te verlenen aan ondernemingen om de productiecapaciteit op te bouwen van houttechnische materialen en bouwcomponenten die worden gebruikt voor de groene renovatie van gebouwen. In het kader van deze submaatregel wordt steun verleend aan de bouwsector, de houtindustrie en de be- en verwerkende industrie. Als gevolg van deze steun moeten productielijnen met modulaire structuren uit de productie van biologische materialen met een capaciteit van 750,000 m<sup>2</sup>/jaar operationeel worden gemaakt.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

### B.1.3.4. Submaatregel 4: Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen

Het doel van deze submaatregel is steun te verlenen voor de renovatie van 518 appartementsgebouwen met een oppervlakte van ten minste 880 000 m<sup>2</sup>, met als doel gemiddeld ten minste 30 % minder primaire energie te verbruiken, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, en energie-efficiëntieklasse B. De steun neemt de volgende vormen aan:

I) Compensatie van gemiddeld ten minste 30 % van de uitgaven voor renovatiewerkzaamheden met steun uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor 320 gebouwen. De andere gebouwen die in het kader van deze maatregel worden gerenoveerd, kunnen dit soort compensatie ontvangen met steun uit het moderniseringsfonds van de Unie en niet uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

compensatie voor het deel van de rente dat is betaald op leningen die zijn aangegaan voor de financiering van deze renovaties boven een rentevoet van 3 %.

III) 100 % compensatie van uitgaven voor technische bijstand voor renovatieprojecten

Daarnaast kan een deel van de leningfinanciering voor deze renovaties van gebouwen worden ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

### B.1.4. Investering 4: „Vergroting van de broeikasgasabsorptiecapaciteit”

Het doel van deze investering is de broeikasgasemissies van voormalige ontwaterde en aangetaste veengebieden te verminderen door de betrokken gebieden opnieuw te bevochtigen, gunstige voorwaarden voor de biodiversiteit in deze habitats te scheppen en de broeikasgasverwijderingen te verhogen en tegelijkertijd bepaalde beperkte economische activiteiten uit te voeren.

In het kader van deze investering worden maatregelen ontworpen en uitgevoerd om het waterpeil te herstellen, een goede landbouw- en milieuconditie te herstellen en waar nodig een monitoringsysteem in te voeren. Om de minste negatieve gevolgen voor de gerenoveerde habitat te hebben, is regulering van het waterregime noodzakelijk. Daarom moeten er speciale

hydrotechnische structuren, zoals aanpasbare drempelwaarden, worden ontworpen en geïnstalleerd om landbouwers in staat te stellen het waterpeil in het beheerde gebied zelf te reguleren, waarbij het gemiddelde jaarlijkse waterniveau wordt gehandhaafd op basis van het oppervlak van de veenbodem, d.w.z. niet dieper dan 10-20 cm. De betrokken actoren krijgen advies en opleiding. Zodra de investering is voltooid, wordt van de aanvragers verwacht dat zij hun lopende verbintenissen inzake de instandhouding van vernatte veengebieden nakomen door in de nieuwe programmeringsperiode compensatiebetalingen te ontvangen in het kader van de maatregel van het Litouwse strategisch plan voor landbouw en plattelandsontwikkeling 2023-2027. In de betrokken gebieden kunnen economische activiteiten worden toegestaan die geen negatieve gevolgen hebben voor de instandhouding van de herstelde wetlands. De selectie van een economische activiteit geschiedt per geval, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en de betrokken milieubeperkingen.

In het kader van deze investering wordt het volgende gedaan: (1) wijzigingen in de regelgeving om het nationale kader voor de identificatie van beschadigde veengebieden operationeel te maken en de herstelde veengebieden later te beheren (uiterlijk op 30 september 2022); en (2) steun voor het herstel van 6 000 ha veengebied.

De investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### B.1.5. Hervorming 5: „Naar een circulaire economie”

Het doel van de hervorming is een volwaardig model voor de circulaire economie te ontwikkelen waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, waarbij de beginselen van circulariteit en afvalpreventie in de industriële sector worden gewaarborgd, de productie en het gebruik van secundaire grondstoffen wordt uitgebreid, de materiaal- en hulpbronnenefficiëntie wordt verhoogd, duurzaam ontwerp en groene innovatie worden bevorderd en de duurzaamheid, duurzaamheid, reparatie en vernieuwing van producten worden gewaarborgd. Als gevolg van de hervorming wordt een actieplan voor de overgang van Litouwen naar een circulaire economie tegen 2035 vastgesteld en in werking getreden. Het actieplan is gericht op afvalpreventie, recycling, productontwerp en gebruik van secundaire grondstoffen, digitalisering, de bevordering van groene innovatie, alsook op een verbeterd rechtskader en fiscale maatregelen ter bevordering van langetermijnvoordelen in plaats van kortetermijnoplossingen en -resultaten voor een terugkeer van hulpbronnen naar circulariteit. Het doel is te zorgen voor een systemische institutionele aanpak van de circulaire economie en nauwe samenwerking tussen de betrokken instellingen.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid.



## **B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
21	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving ter verbetering van institutionele en juridische mechanismen ter bevordering van de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 4	2021	<p>Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake energie uit hernieuwbare bronnen, de elektriciteitswet en de energiewet (offshore en onshore).</p> <p>In deze rechtshandelingen wordt bepaald dat de overheidsinstantie, het Litouws Energieagentschap, overleg pleegt en methodologische bijstand verleent over kwesties die verband houden met activiteiten in de elektriciteitssector, hetgeen de procedures voor aanvragers zou vergemakkelijken en ervoor zou zorgen dat de informatie tijdig wordt verstrekt. Deze handelingen moeten tevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— regulering van de voorwaarden waaronder winnaars van veilingen elektriciteit kunnen verkopen in het kader van bilaterale overeenkomsten, aangezien dit investeerders meer duidelijkheid zou verschaffen over de wijze waarop zij op de markt actief moeten zijn;</li> <li>— langetermijndoelstellingen voor hernieuwbare energie vast te stellen voor alle sectoren, d.w.z. nationale</li> </ul>

										<p>langetermijndoelstellingen op wetgevingsniveau vast te stellen en investeerders zekerheid te bieden over de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen;</p> <p>— een nieuw type vergunning vaststellen</p> <p>— een vergunning voor de modernisering (reconstructie) van een elektriciteitscentrale of elektriciteits-opwekkingsinstallatie, zoals bepaald in Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.</p>
22	<p>B. 1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land —</p> <p>B.1.1.1 Voorbereidende stappen voor de ontwikkeling van offshore-windinfrastructuur</p>	Mijlpaal	<p>Uitvoering en voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de installatie van infrastructuur</p>	<p>Voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden door de bevoegde autoriteiten</p>				KWART AAL 2	2025	<p>De volgende studies en consultancy-diensten worden verricht:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) een studie over de uitvoering van de infrastructuur: technische oplossingen, technologieën, de waarde van de installatie van infrastructuur, kosten-batenanalyse.</li> <li>2) offshore-windparken verbinden met onshore-routes en onderstations.</li> <li>3) onderzoek naar de windsnelheid en andere parameters.</li> <li>4) zeebodemonderzoek van het gebied dat is aangewezen voor de ontwikkeling van het windpark op zee.</li> <li>5) zeebodemonderzoek voor de verbinding tussen het windpark op zee en het land.</li> <li>6) adviesdiensten voor windparken op zee en de aansluiting daarvan op het onshore-net.</li> </ol>

										<p>7) territoriale planningsdocumenten voor de aansluiting van windparken op zee met onshore-net opgesteld.</p> <p>8) territoriale planningsdocumenten voor de aansluiting van windparken op zee met onshore-net uitgevoerd.</p> <p>9) technische specificaties voor de aanleg van de offshore-windparkverbinding met het onshore-net.</p> <p>De resultaten van studies, metingen en onderzoeken worden gebruikt voor het ontwerp van windparken op zee en de aansluiting ervan op het onshore-net.</p>
25	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energiebronnen op het land (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Doel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen-(MWh)		MWh	0	7,6	KWART AAL 1	2025	7,6 MWh (individuele) energieopslagfaciliteiten is aangesloten op de elektriciteitscentrale en in bedrijf gesteld.
26	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2_Steun voor de bouw van	Doel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare		MWh	7,6	15,2	KWART AAL 2	2026	15,2 MWh (individuele) energieopslagfaciliteiten is aangesloten op de elektriciteitscentrale en in bedrijf gesteld.

	installaties voor hernieuwbare energiebronnen op het land (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten		bronnen (MWh)							
27	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.3 Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag	Doel	Geïnstalleerde capaciteit van nieuwe elektriciteitsopslagfaciliteiten (MW)		MW	0	200	KWART AAL 4	2022	Ingebruikneming van vier energieopslaginstallaties, elk met een vermogen van 50 MW.
28	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot vaststelling van een procedure voor het vaststellen van eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wetgeving die de eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming en de gevallen waarin deze verplicht zijn voor wegvoertuigen van de categorieën M1, N, N1, N2, N3, M2 en M3, en die wordt gebruikt om de energie- en milieueffecten van deze voertuigen tijdens de levensduur te berekenen.
29	B.1.2 Verkeer zonder het milieu	Mijlpaal	Er wordt een fonds voor duurzame	Bepaling in de overeenkomst/vo				KWART AAL 1	2022	Het fonds voor duurzame mobiliteit wordt opgericht en operationeel.

	te vervuilen		mobilititeit opgericht dat de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en voertuiginfrastructuur financiert en operationeel is	lgorde van inwerkingtreding						Het fonds wordt opgericht om de aankoop en het gebruik van schone voertuigen, de installatie, modernisering en/of ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor voertuigen op gerichte en continue wijze te financieren tot ten minste 2030. Het fonds wordt ook gebruikt ter ondersteuning van de vaststelling van beperkingen op het gebruik van voertuigen met een verbrandingsmotor, met uitzondering van emissievrije en emissiearme voertuigen.
30	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer op basis van de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2025	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer dat gebaseerd is op de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”. Het tolgeld dat door de houders van voertuigen wordt betaald voor de periode waarin de wegeninfrastructuur wordt gebruikt, wordt omgezet in tolgeld dat wordt betaald voor het aantal afgelegde kilometers (e-tolheffing).
31	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de	Doel	Aantal in Litouwen aangekochte en geregistreerde schone vervoersvoertuigen		Aantal	0	6 625	KWART AAL 2	2025	Aantal extra schone vervoermiddelen dat in Litouwen is gekocht en geregistreerd en waarvoor overheidssubsidies zijn toegekend na oproepen tot het indienen van voorstellen:  a) ten minste 6 125 emissievrije (elektrische en waterstof-) lichte voertuigen (klasse M1 en N1);

	overheidssector en het bedrijfsleven									<p>b) ten minste 100 emissievrije (elektrische en waterstof-) zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2);</p> <p>c) ten minste 150 emissiearme voertuigen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2019/1242, (biomethaan geproduceerd uit grondstoffen die aan RED II voldoen), zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 en N3)</p> <p>d) ten minste 225 minibussen en bussen met lage en hoge vloer (klasse M2 en M3) emissievrij (elektrisch en waterstofvrij);</p> <p>ten minste 25 bussen met een hoge vloer die biomethaan gebruiken dat is geproduceerd uit grondstoffen die aan RED II voldoen.</p> <p>Om te voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) rijden voertuigen die op biomethaan rijden uitsluitend op biomethaan, dat moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn).</p>
32	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door	Doel	Aantal in Litouwen aangekochte en geregistreerde schone vervoersvoertuigen		Aantal	6 625	13 250	KWART AAL 2	2026	<p>Aantal in Litouwen aangekochte en geregistreerde schone transportvoertuigen waarvoor overheidssubsidies zijn toegekend na oproepen tot het indienen van voorstellen:</p> <p>a) ten minste 12 250 emissievrije (elektrische en waterstof-) lichte</p>

	de overheidssector en het bedrijfsleven									<p>voertuigen (klasse M1 en N1);</p> <p>b) ten minste 200 emissievrije (elektrische en waterstof-) zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2);</p> <p>c) ten minste 300 emissiearme voertuigen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 2019/1242, (biomethaan geproduceerd uit grondstoffen die aan RED II voldoen), zware bedrijfsvoertuigen (klasse N2 en N3)</p> <p>d) ten minste 450 minibussen en bussen met lage en hoge vloer (klasse M2 en M3) emissievrij (elektrisch en waterstofvrij);</p> <p>ten minste 50 bussen met een hoge vloer die biomethaan gebruiken dat is geproduceerd uit grondstoffen die aan RED II voldoen.</p> <p>Om te voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) rijden voertuigen die op biomethaan rijden uitsluitend op biomethaan, dat moet voldoen aan de criteria van Richtlijn 2018/2001 (RED II-richtlijn).</p>
33	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone	Doel	Aantal geproduceerde (geassembleerde) en aangepaste elektrische bussen in Litouwen		Aantal	0	35	KWART AAL 2	2026	<p>Ten minste 25 elektrische bussen die in Litouwen zijn vernieuwd zodat de voertuigen kunnen worden aangemerkt als emissievrije bussen</p> <p>Ten minste 10 elektrische bussen geproduceerd (gemonteerd) in Litouwen.</p>

	voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven									De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
34	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het interstedelijk mobiliteitssysteem	De hervorming treedt in werking				KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van de hervorming van het intercitykader, waarbij het bestaande langeafstandsnetwerk wordt herzien en geoptimaliseerd, busroutes worden afgestemd op spoorwegroutes en het lokale vervoerssysteem, waarbij de onderlinge connectiviteit tussen regionale hubs wordt gewaarborgd.
35	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Doel	Levering van elektrische voertuigen en voertuigen voor het openbaar vervoer op waterstof (bussen)		Aantal	0	115	KWART AAL 2	2025	Levering van 115 elektrische en waterstofbussen met lage vloer (klasse M2 en M3) aan exploitanten van openbaar vervoer in stedelijke en voorstedelijke gebieden.
36	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Doel	Levering van elektrische voertuigen en voertuigen voor het openbaar vervoer op waterstof (bussen)		Aantal	115	260	KWART AAL 2	2026	Levering van 260 (klasse M2 en M3) - elektrische en waterstofbussen met lage vloer aan exploitanten van openbaar vervoer in stedelijke en voorstedelijke gebieden.



37	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen				KWART AAL 1	2022	Ingebruikneming van een informatiesysteem dat: 1. Voorzien in en registreren van unieke identificatiecodes van openbaar toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen en de exploitanten daarvan. 2. Verstrekken van realtime statische/dynamische gegevens van openbaar toegankelijke laadstations voor elektrische voertuigen die in Litouwen rijden.
38	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbaar toegankelijke laadpunten en laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht en bussen		Aantal	0	2 770	KWART AAL 2	2025	Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen en laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht/bussen die in gebruik zijn, met inbegrip van: ten minste 2 620 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor auto's; ten minste 150 laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht/bussen.  De soorten oplaadpunten voor elektrische voertuigen in termen van vermogen en beschikbaarheid zijn vastgelegd in de Wet alternatieve brandstoffen (artikel 2, punten 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
39	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en openbaar toegankelijke laadpunten en laadstations met zeer hoog vermogen voor		Aantal	2 770	5 450	KWART AAL 2	2026	Openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen en laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht/bussen die in gebruik zijn, met inbegrip van: ten minste 5 240 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor auto's; ten minste 300 laadstations met zeer hoog

			vracht en bussen							vermogen voor vracht/bussen.  De soorten oplaadpunten voor elektrische voertuigen in termen van vermogen en beschikbaarheid zijn vastgelegd in de Wet alternatieve brandstoffen (artikel 2, punten 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
40	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten		Aantal	0	26 600	KWART AAL 1	2025	Tijdens de gehele implementatieperiode worden ten minste 26 600 oplaadpunten voor particuliere elektrische voertuigen geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.
41	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten		Aantal	26 600	53 200	KWART AAL 1	2026	Tijdens de gehele implementatieperiode worden ten minste 53 200 oplaadpunten voor particuliere elektrische voertuigen geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.
42	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbare stations voor gecombineerd biogas en waterstof		Aantal	0	34	KWART AAL 2	2026	Operationalisering en dienstverlening van 34 openbaar toegankelijke stations voor gecombineerd biogas en waterstof: a) ten minste 30 eenheden voor gecombineerd biogas; ten minste vier eenheden voor waterstof.
43	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen —	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de integratie van het	Goedgekeurd actieplan voor elektrische				KWART AAL 4	2021	Vaststelling van een actieplan waarin de prioritaire ontwikkelingsrichtingen worden vastgesteld en eisen worden

	B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen		netwerk van elektrische laadinfrastructuur	laadinfrastructuur						vastgesteld voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, teneinde de maximale efficiënte ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te waarborgen.
44	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Mijlpaal	Ingebruikneming van een IT-systeem van boekhoudkundige eenheden voor hernieuwbare transportbrandstoffen	IT-systeem van boekhoudkundige eenheden voor brandstoffen uit hernieuwbare bronnen operationeel				KWART AAL 4	2021	Om het niveau van het verbruik van biomethaangas in de vervoerssector te waarborgen, wordt een geschikt IT-platform opgezet om de hoeveelheden biomethaangas en andere hernieuwbare brandstoffen die aan de vervoerssector worden geleverd en de certificaten te registreren die worden verstrekt aan producenten waarvoor het resulterende gas wordt gebruikt om aan de brandstofverplichtingen te voldoen.
45	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen)	Doel	Geïnstalleerde totale capaciteit van nieuwe installaties voor de productie van biomethaangas, MW		MW	0	27,1	KWART AAL 4	2025	Ingebruikneming van nieuwe capaciteit van installaties voor de productie van biomethaangas van ten minste 27,1 MW. De geïnstalleerde capaciteit wordt als operationeel beschouwd op basis van de aansluiting van de capaciteit voor de opwekking van biomethaangas op het aardgasnet en de door de gastransmissiesysteembeheerder verstrekte informatie.  Om te voldoen aan de technische richtsnoeren inzake „geen ernstige

	van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)									afbreuk doen” (2021/C58/01) wordt biomethaan geproduceerd uit de in bijlage IX bij de richtlijn hernieuwbare energie vermelde voedervoorraden.
46	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Doel	Jaarlijkse extra productie van vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie		KTOE	0	12,4	KWART AAL 2	2026	Nog eens 12,4 ktoe vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie worden geproduceerd in de geïnstalleerde productiecapaciteit. Het jaarlijkse productievolume wordt één jaar na de aanvang van de productie beoordeeld.
47	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor	Doel	Totale geproduceerde hoeveelheid „groene waterstof”		m <sup>3</sup>	0	1 680 000	KWART AAL 2	2026	Na de ontwikkeling van extra nieuwe productiecapaciteit voor waterstofgas uit hernieuwbare energiebronnen is tegen 30 juni 2026 in totaal 1 680 000 m <sup>3</sup> groen waterstofgas geproduceerd.

	vervoer en groene waterstof)										
48	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualisering van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen en ontwikkeling van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandeling en: a) het uitvoeringsplan voor de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, wijziging van de technische bouwregeling „Ontwerp en certificatie van de energieprestatie van gebouwen”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-11 van de minister van Milieu van 754-2016-11 richtsnoeren voor duurzame stadsontwikkeling, goedgekeurd bij besluit van de minister van Milieu d) Wijziging van het technisch bouwvoorschrift CTR 2.05.07: 2005	In werking getreden wetgeving					KWART AAL 4	2023	De volgende wetgevingshandelingen zijn goedgekeurd en in werking getreden:  1. Het uitvoeringsplan voor de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, dat het volgende omvat:  1.1 een wetgevingsplan om de verbouwing van residentiële locaties te versnellen, rekening houdend met het Bauhaus-initiatief, om het gebruik van technieken voor gebouwinformatie-modellering (BIM) te formaliseren en mogelijke modellen te beoordelen voor de verbouwing, wederopbouw of renovatie van bestaande gebouwen;  1.2. aanbevelingen voor de voorbereiding van driemaandelijkse renovatieprojecten.  2. Gewijzigd technisch voorschrift „Design and Certification of the Energy Performance of Buildings”, goedgekeurd op 2016-11-11 bij besluit nr. D1-754 van de minister van Milieu, waarin de energieprestatieklasse van het gerenoveerde gebouw vanaf 01/01/2023 ten minste B. wordt gelegitimeerd.  3. Richtsnoeren voor duurzame stedelijke ontwikkeling, waarin de indicatoren voor duurzame steden en de methode voor de

			„Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij 2005-02-10 Besluit nr. D1-79 van de minister van Milieu							berekening daarvan worden uiteengezet.  4. Wijziging van het technisch bouwreglement CTR 2.05.07: 2005 „Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-10-2005 van de minister van Milieu, waarbij het gebruik van houten bouwproducten in multifunctionele gebouwen wordt uitgebreid.
50	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Mijlpaal	Kenniscentrum voor de renovatie van gebouwen is opgericht en operationeel	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2022	1. Statuut van het Bureau Milieuprojectbeheer tot vaststelling van functies voor het beheer van het programma voor de renovatie (modernisering) van appartementsgebouwen en het beheer van financiering uit verschillende bronnen, zoals momenteel uitgevoerd door het Agentschap voor energie-efficiëntie voor huisvesting, gewijzigd bij besluit van de minister van Milieu, goedgekeurd en in werking getreden.  2. Het kenniscentrum voor de renovatie van gebouwen (EPMA-eenheid) (50 % van de vacatures bij het kenniscentrum is ingevuld) is operationeel.
51	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om	Doel	Operationalisering en dienstverlening van drie informatiesystemen voor het ontwerp van de renovatie van gebouwen, voor het		Aantal	0	3	KWART AAL 3	2025	De volgende 3 informatiesystemen moeten volledig functioneel zijn:  1. Digitaal methodologisch instrument voor de planning van groene en innovatieve energie-efficiëntiemaatregelen in gerenoveerde

	de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken		beheer van renovatieprojecten en de Litouwse databank voor gebouwgegevens							gebouwen;  2. Het beheersysteem voor bouwrenovatieprojecten;  3. Lithuanian Buildings Data Bank (bank voor gegevens over gebouwen in Litouwen).
52	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.3. Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen	Doel	Operationele productiecapaciteit van modulaire structuren op basis van organisch materiaal		m <sup>2</sup> /jaar	0	750 000	KWART AAL 4	2025	Operationele geautomatiseerde nieuwe productielijnen met modulaire structuren van organisch materiaal met een capaciteit van 750 000 m <sup>2</sup> /jaar.
53	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen		m <sup>2</sup>	0	300 000	KWART AAL 2	2025	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen die ten minste een van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde vormen van steun genieten (compensatie van bouwkosten, rentesubsidie en/of technische bijstand). De versnelde renovatie van gebouwen zal gemiddeld met ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen, verminderen en energie-

	gebouwen									efficiëntieklasse B bereiken, het totale aantal gerenoveerde appartementsgebouwen is 173 en de oppervlakte ervan is 300 000 m².
54	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen		m²	300 000	880 000	KWART AAL 2	2026	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen die ten minste een van de door de herstel- en veerkrachtfaciliteit gefinancierde vormen van steun genieten (compensatie van bouwkosten, rentesubsidie en/of technische bijstand). Dit omvat 320 gerenoveerde gebouwen die gemiddeld ten minste 30 % kostencompensatie ontvangen die door de herstel- en veerkrachtfaciliteit wordt ondersteund. De versnelde renovatie van gebouwen zal gemiddeld met ten minste 30 % van het primaire energieverbruik, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen, verminderen en energie-efficiëntieklasse B bereiken, het totale aantal gerenoveerde appartementsgebouwen is 518 en de oppervlakte ervan is 880 000 m².
55	B.1.4 Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit	Doel	Vernat veengebied		ha	0	2 000	KWART AAL 4	2024	Ten minste 2 000 ha veengebied wordt vernat.
56	B.1.4 Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit	Doel	Vernat veengebied		ha	2 000	6 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 6 000 ha veengebied wordt vernat.
57	B.1.4 Verhoging	Mijlpaal	Wetgeving ter	In werking				KWART	2022	Wetgeving ter regulering van het herstel



	van de broeikasgasabsorptiecapaciteit		regulering van het herstel van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan is in werking getreden	getreden wetgeving				AAL 3		van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan is in werking getreden.
58	B.1.5 Naar een circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het actieplan voor de overgang naar een circulaire economie	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van een resolutie van de regering tot goedkeuring van het actieplan van Litouwen voor de overgang naar een circulaire economie tegen 2035, opgesteld in samenwerking met geïnteresseerde instellingen en sociaaleconomische partners, met als doel alle relevante autoriteiten erbij te betrekken en de uitvoering en ontwikkeling van de circulaire economie in het land te coördineren.

### **B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor steun via leningen**

#### **B.3.1. Hervorming 1 „Ontwikkeling van groene financiële producten”**

Het doel van de hervorming is de inwerkingtreding van het besluit van de minister van Financiën tot goedkeuring van het Litouwse actieplan voor groene financiering 2023-2026, dat tot doel heeft publieke en particuliere financiering te mobiliseren om de doelstellingen inzake mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering te verwezenlijken en Litouwen aantrekkelijker te maken voor investeerders in groene financiële producten.

Het actieplan omvat het volgende:

- oprichting van een kennis- en kenniscentrum voor groene financiering;
- bevordering van de ontwikkeling van groene overheidsfinanciering;
- het scheppen van de voorwaarden voor het aantrekken van investeringen van de particuliere sector om groene doelstellingen te verwezenlijken;
- het waarborgen van toegang tot duurzaamheidsgerelateerde gegevens;
- ontwikkeling van competenties op het gebied van groene financiering en openbaar onderwijs.

In het kader van deze hervorming wordt steun verleend voor de oprichting en operationalisering van het kenniscentrum voor groene financiering, om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor etikettering in Litouwen op basis van internationale praktijken, om de verspreiding van relevante duurzaamheidsgerelateerde informatie te waarborgen, de samenwerking tussen de publieke en de particuliere sector en de academische wereld te coördineren en Litouwen op het gebied van duurzame financiering te bevorderen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### **B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
58 bis	B.3.1 Ontwikkeling van groene financiële producten	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor groene financiering	Inwerkingtreding van het besluit van de minister van Financiën				KWART AAL 2	2023	<p>Inwerkingtreding van het besluit van de minister van Financiën tot goedkeuring van het Litouwse actieplan voor groene financiering, dat tot doel heeft publieke en private financiering te mobiliseren om de doelstellingen inzake mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering te verwezenlijken en Litouwen aantrekkelijker te maken voor investeerders in groene financiële producten.</p> <p>Het actieplan omvat het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprichting van een kennis- en kenniscentrum voor groene financiering;</li> <li>• bevordering van de ontwikkeling van groene overheidsfinanciering;</li> <li>• het scheppen van de voorwaarden voor het aantrekken van investeringen van de particuliere sector om groene doelstellingen te verwezenlijken;</li> <li>• het waarborgen van toegang tot duurzaamheidsgerelateerde gegevens;</li> <li>• ontwikkeling van competenties op het gebied van groene financiering en openbaar onderwijs.</li> </ul>
58b	B.3.1 Ontwikkeling	Mijlpaal	Oprichting en inwerkingtreding	Kennis- en competentiecentr				KWART AAL 4	2023	Binnen de structuur van INVEGA wordt een kennis- en kenniscentrum voor groene

	van groene financiële producten		van het kennis- en kenniscentrum voor groene financiering	um voor groene financiering is operationeel						financiering opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor etikettering in Litouwen op basis van internationale praktijken, de verspreiding van relevante duurzaamheidsgerelateerde informatie te waarborgen, de samenwerking tussen de publieke en de particuliere sector en de academische wereld te coördineren en Litouwen op het gebied van duurzame financiering te bevorderen.
--	---------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	---

## C. COMPONENT 3: DIGITALE TRANSFORMATIE MET HET OOG OP GROEI

Het onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op meerdere aspecten van de digitale transformatie — digitale connectiviteit, met inbegrip van de digitale kloof tussen stad en platteland, de digitalisering van de publieke en de particuliere sector, en digitale vaardigheden. De component omvat maatregelen om de uitrol van 5G te vergemakkelijken, de vezelinfrastructuur in landelijke en afgelegen gebieden verder te ontwikkelen en innovatie op het gebied van connectiviteit te bevorderen. Substantiële hervormingen en investeringen moeten de overheidssector digitaliseren. De bevordering van digitale vaardigheden voor kinderen, werknemers en ouderen wordt overwogen, evenals maatregelen om het tekort aan IT-werknemers op de arbeidsmarkt aan te pakken. Voorts stelt de component investeringen voor om de invoering van geavanceerde digitale technologieën in de particuliere sector te bevorderen, met name wat betreft de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven voor innovatieve technologieën en de digitalisering van de culturele sector. In totaal omvat de component vijf maatregelen (drie hervormingen en twee investeringen).

De component komt tegemoet aan de landspecifieke aanbeveling ter bevordering van investeringen in de digitale transitie, met name de dekking en het gebruik van breedband met hoge capaciteit (landspecifieke aanbeveling 3 2020). Daarnaast zal de component naar verwachting bijdragen tot het stimuleren van de productiviteitsgroei, onder meer door overheidsinvesteringen efficiënter te maken (landspecifieke aanbeveling 3 2019), aangezien het maatregelen omvat om de overheidssector te digitaliseren, hetgeen een blijvend positief effect zal hebben op de werking van het openbaar bestuur en de productiviteit ervan. De maatregelen in de component zijn ook gedeeltelijk gericht op uitdagingen in verband met technologische innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen (landspecifieke aanbeveling 3 2020). In het algemeen dragen de omvang en de reikwijdte van de beoogde investeringen en hervormingen voor de digitale transitie indirect bij tot het beperken van de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid (landspecifieke aanbeveling 2 2020) en het bevorderen van investeringen voor innovatie (landspecifieke aanbeveling 3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **C.1.1. Hervorming 1 „Transformatie van het openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie”**

Doel van de hervorming is de middelen voor overheidsinformatie volledig te consolideren, zodat de IT-infrastructuur, -diensten en -processen van overheidsinstellingen centraal, efficiënt en veilig worden beheerd. De hervorming omvat investeringen in:

- a. Uitbreiding van de bestaande cloudinfrastructuur voor informatie- en communicatietechnologieën in de mate die nodig is voor alle openbare begrotingsinstellingen;
- b. Migratie van verouderde of niet-veiligheidsconforme ICT-infrastructuur, alsook ICT-infrastructuur in datacentra die niet aan de voorschriften voldoen, door overheidsinstellingen naar een centraal beheerde hybride cloudinfrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie;
- c. Geïntegreerde upgrade en revisie van technische en systemische software voor lokale datatransmissienetwerken van verouderde en niet-veilige overheidsinstellingen, invoering van een beveiligde gecentraliseerde beheersoplossing (4000 computerwerkstations);
- d. Geïntegreerde upgrade en revisie van verouderde en niet-beveiligingsconforme hardware en systeemsoftware van computerwerkstations, invoering van een beveiligde gecentraliseerde beheersoplossing (4000 computerwerkstations).

De volledige hervorming is alleen gericht op overheidsinstellingen die na de hervorming ten volle gebruik kunnen maken van de IT-infrastructuurdiensten van de staatscloud.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2026 voltooid.

#### C.1.1a Investing1 bis „Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten”

Het doel van de investering is de capaciteit van de staat op het gebied van cyberbeveiliging te versterken. De maatregel omvat de volgende elementen:

- a. Vaststelling van een nationaal programma voor de ontwikkeling van cyberbeveiliging, dat een 4-jarig planningsdocument is dat moet worden opgesteld overeenkomstig de wet inzake strategische governance van de Republiek Litouwen en de secundaire wetgeving. Het programma dient als basis voor de in de punten b tot en met d vermelde activiteiten door de aan te pakken uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging te beschrijven en door vast te stellen welke fondsen en middelen nodig zijn om de acties uit te voeren.
- b. Opzetten van een monitoringsysteem voor cyberbeveiliging dat bestaat uit het opzetten van systemen voor informatie-uitwisseling tussen gebruikers (cyberbeveiligingsonderwerpen) en het nationale cyberbeveiligingscentrum onder het ministerie van Defensie en de oprichting van beveiligingsbeheerscentra.
- c. Versterking van de capaciteit om cybermisdriven te onderzoeken, met inbegrip van investeringen in oplossingen voor de verwerking en analyse van big data, een testlaboratorium voor het uitvoeren van onderzoeken naar cybercriminaliteit.
- d. Opleiding op het gebied van cyberbeveiliging van personeel dat werkzaam is in cyberbeveiligingsentiteiten.

De maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### C.1.2. Hervorming 2 „De doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data waarborgen”

Het doel van de hervorming is te zorgen voor de beschikbaarheid van betrouwbare overheidsgegevens, de mogelijkheid om deze te delen, de mogelijkheden om de gegevens te

hergebruiken en de voorwaarden te scheppen voor gegevensgestuurd overheidsbeleid en digitale innovatie in de particuliere sector.

De hervorming vereist directe overheidsinvesteringen om een model van staatsgegevensarchitectuur en de bijbehorende beheersinstrumenten te ontwikkelen om de openbaar beschikbare hoeveelheid gegevens in het nationale datacentrum (NDL) te vergroten en zo de voorwaarden te scheppen voor het hergebruik van gegevens in alle staatsinformatiesystemen en -registers, en deze gegevens beschikbaar te stellen aan het publiek, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De integratie van informatiebronnen in het nationale gegevensmeer omvat de volgende stappen:

- a. Een interface tot stand brengen met de gegevensverstrekker via de gegevensuitwisselingsverbinding;
- b. De semantische structuur beschrijven, metagegevens opstellen;
- c. De ontvangen datasets verwerken (transformatie, schoonmaak, anonimisering/versleuteling, verbinding, aggregatie en andere werkzaamheden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de gegevens en de behoeften van gebruikers voor het openen van de gegevens);
- d. Een interface tot stand brengen tussen het nationale dataleer (NDL) en het gegevensarchief van het Opendataportaal (data.gov.lt) via de „Representational State Transfer Application Programming Interface” (API);
- e. De koppeling tussen het nationale datameer en het opendataportaal (data.gov.lt) tot stand brengen via de REST API.
- f. Een mechanisme ontwikkelen voor de automatische actualisering van open gegevensreeksen en hun metagegevens.

Het ontwerp van de staatsgegevensarchitectuur vereist:

- a. Het uitvoeren van een analyse van de gegevensstructuur van de staatsinformatiebronnen (State Information Resources — SIR), de ontwikkeling en inventarisatie van het SBR-gegevensmetagegevensmodel, en de ontwikkeling van methodologische, juridische en organisatorische maatregelen voor het creëren en beheren van metagegevens;
- b. Het installeren van een geautomatiseerd instrument voor het beheer van metagegevens, het ontwikkelen van een algoritme voor het automatisch invullen van metagegevens, het ontwikkelen van een structuur en beheerssoftware voor metagegevens, en het ontwikkelen van geautomatiseerde inputsoftware voor metagegevens;
- c. Interfaces met SIR invoeren voor de automatische verzameling en actualisering van metagegevens uit alle SIR, de hoogste hiërarchische metagegevens in de databank verstrekken, API's creëren voor gegevensuitwisseling binnen het platform voor staatsinformatiebronnen en volledige metagegevens om bestaande en geplande API-realisaties op te nemen.

De hervorming houdt rechtstreeks verband met Europese initiatieven om gegevens open te stellen en te hergebruiken. De beoogde investeringen maken een soepele technologische implementatie van de openstelling van data mogelijk door een geïntegreerd gebruik van overheidsgegevens voor meerdere doeleinden. De hervorming heeft tot doel de problemen aan te pakken die het gevolg zijn

van de decentralisatie en versnippering van overheidsgegevens. Deze infrastructuur omvat ook het hergebruik van hoogwaardige gezondheidsgegevens. De doelgroep van de hervorming is overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en het grote publiek.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

### C.1.3. Hervorming 3 „klantgerichte diensten”

Het doel van de hervorming is de digitalisering van openbare en administratieve diensten door volledige transformatie van nationale en lokale overheidsprocessen, volledige digitalisering, systeemintegratie, hergebruik van gegevens, de hoogste kwaliteit van de dienstverlening en de gebruikersgerichtheid van de overheid. De hervorming wordt in twee richtingen uitgevoerd:

- a. Verbetering van het besluitvormingsproces voor de ontwikkeling en modernisering van nieuwe overheidsdiensten en vergroting van de inclusiviteit van overheidsdiensten en toegankelijkheid van diensten voor personen met een handicap.
- b. Geïntegreerde investeringen in de digitalisering van overheidsprocessen, de ontvangst van ontbrekende elektronische overheidsdiensten en de automatisering van interinstitutionele gegevensuitwisseling, en de toegankelijkheid van instrumenten voor mensen met een handicap om toegang te krijgen tot openbare diensten. Het doel van de investering is de processen van het openbaar bestuur te digitaliseren, ontbrekende elektronische overheidsdiensten te creëren en de maturiteit van alle openbare diensten die in Litouwen worden verleend, te harmoniseren, zodat interinstitutionele gegevensuitwisseling geautomatiseerd is en informatie voor iedereen toegankelijk is, zonder discriminatie van personen met een handicap.

Voorts is de uitvoering van de hervorming gebaseerd op de volgende beginselen: eenmaligheidsbeginsel, inclusiviteit en toegankelijkheid van diensten, openheid en transparantie, standaard grensoverschrijdend, interoperabiliteit door standaardinstellingen, betrouwbaarheid en beveiliging. Eendeel van de investering (2 000 000 EUR) wordt besteed aan de horizontale ontwikkeling van digitale vaardigheden.

De hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

### C.1.4. Investering 1 „Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven”

Het doel van de investering is de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de wetenschap en het bedrijfsleven om op doeltreffende wijze geavanceerde en innovatieve instrumenten en AI-oplossingen te ontwikkelen en uit te rollen die in staat zijn om op een eerste niveau in de Litouwse taal te communiceren, te lezen, te analyseren, te begrijpen en te interpreteren, en universele toegang tot gedigitaliseerde en digitale hulpbronnen te creëren en te waarborgen die de wetenschap, het bedrijfsleven en de samenleving in staat stellen innovatieve technologieën, diensten en producten op basis van culturele inhoud te ontwikkelen.

#### C.1.4.1. Submaatregel 1: Ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor Litouws taalgebruik

De submaatregel heeft tot doel Litouwse taalhulpmiddelen te ontwikkelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van AI-oplossingen in de Litouwse taal, die gratis openbaar worden gemaakt voor het



publiek. Dit omvat de ontwikkeling van taalhulpmiddelen die wetenschappelijke en bedrijfsorganisaties in staat stellen de Litouwse AI-systemen en -diensten te verbeteren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### C.1.4.2. Submaatregel 2: Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen

De submaatregel omvat organisatorische en technische maatregelen op het gebied van de publicatie van digitale cultuur en informatiebronnen, de aanpassing van elektronische diensten en producten aan personen met een handicap en de ontwikkeling van technologische en IT-oplossingen voor de openstelling en het hergebruik van inhoud van cultureel en cultureel erfgoed. De submaatregel heeft tot doel een gecentraliseerd project te financieren met een uniform platform voor de toegang tot en verspreiding van de gedigitaliseerde culturele hulpbronnen van ten minste twaalf eigenaren van culturele hulpbronnen, dat door een centrale projectontwikkelaar kan worden uitgevoerd. De gedigitaliseerde culturele hulpbronnen worden beschikbaar gesteld en verspreid op één IT-platform. Daarnaast moet 20 % van de digitale (elektronische) middelen die beschikbaar zijn via het nationale online publicatieplatform ELVIS geschikt zijn voor personen met een handicap.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### C.1.4.3. Submaatregel 3: Productie van digitale onderwijsinhoud en -middelen

Het doel van de submaatregel is de technologische oplossingen te ontwikkelen die nodig zijn voor digitaal onderwijs, studiemiddelen en IT-infrastructuur in onderwijsinstellingen om gepersonaliseerd afstandsonderwijs mogelijk te maken. Het is bedoeld om scholen een basis van digitale leermiddelen te bieden, die fungeert als een nationale afstandsschool, op basis van de koppeling tussen bestaande en nieuwe digitale leerinstrumenten, digitale inhoud die is ontwikkeld door publieke en particuliere uitgevers, test- en prestatiebeoordelingssystemen, bibliotheken, momenteel actuele educatieve inhoud. Om de doeltreffendheid van het afstandsonderwijs te waarborgen, worden prototypen voor afstands- en blended onderwijs ontwikkeld, getest en toegepast.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

#### C.1.4.4. Submaatregel 4: Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie

De submaatregel heeft tot doel financiële stimulansen te bieden voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie.

Centra voor zakelijke dienstverlening worden ondersteund bij de uitrol van robotica-automatiseringsprocessen en oplossingen op het gebied van artificiële intelligentie door de financiering van uitgaven in verband met i) adviesdiensten in verband met de initiële analyse van het project met betrekking tot de processen die rationeel zijn om te automatiseren en de oplossingen die deze processen mogelijk maken; II) opleidingskosten in verband met de ontwikkeling van de ESA-oplossing en de AI-oplossing; III) de verwerving van licenties (robots, softwarelicenties) in verband met het project; IV) de kosten van de vergoeding van de tijd die aan projectactiviteiten

wordt besteed; (v) de kosten van apparatuur en huur in verband met de installatie en werking van de geautomatiseerde oplossingen (bv. huur van servers).

Start-ups en spin-offs worden ondersteund om producten en oplossingen te ontwikkelen voor artificiële intelligentie, blockchaintechnologieën en roboticaprocesautomatisering door uitgaven te financieren in verband met i) de ontwikkeling van producten en diensten in de beginfase van de maturiteit, voorafgaand aan het aantrekken van investeringskapitaal; II) de analyse van de behoeften van de markt; III) de ontwikkeling van een technologisch concept van oplossing; IV) de ontwikkeling van een minimaal levensvatbaar product; en v) het bereiken van het stadium van de verhandelbaarheid van het product.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

#### C.1.4.5. Submaatregel 5: ICT-kenniscentrum

De oprichting van een ICT-kenniscentrum heeft tot doel banden tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en overheidsinstanties te ontwikkelen en te creëren, O & O te bevorderen voor de ontwikkeling van technologieën, producten en diensten op een groot aantal gebieden, deze voor te bereiden op de markt (commercialisering) en de uitwisseling van ideeën, kennis en investeringen te bevorderen. Een dergelijk centrum zou zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid van bedrijfsrelevante infrastructuur en diensten, onder meer voor spin-offs die door instellingen voor hoger onderwijs voor commerciële doeleinden worden opgezet.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### C.1.5. Investering 2 „Stap naar 5G”

Het doel van de investering is te zorgen voor een effectieve dekking en penetratie van zeer doorlaatbare elektronische communicatienetwerken die voldoen aan de behoeften van digitaal actieve ondernemingen en op evenwichtige wijze zijn aangepast aan de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-netwerken. De maatregel is bedoeld om de uitrol van 5G in het hele land te vergemakkelijken, met name in internationale vervoerscorridors over land (Via Baltica, Rail Baltica) en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens. De maatregel omvat financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit die naar verwachting zal worden aangevuld met financiering uit de Connecting Europe Facility, andere structuurfondsen van de EU, nationale fondsen en het aantrekken van particuliere investeringen. Tegelijkertijd is de investering ook gericht op de ontwikkeling van glasvezelinfrastructuur in landelijke en afgelegen gebieden, waardoor 5000 sociaal-economische actoren toegang krijgen tot breedband met een gigabitsnelheid. De investering omvat ook elementen om bedrijven en overheidsinstanties aan te moedigen te innoveren en zich aan te passen aan snelle digitale connectiviteit door ten minste zeven praktische toepassingen van mobiliteitsinnovaties in te voeren.

##### C.1.5.1. Submaatregel 1: Routekaart 5G

De Litouwse 5G-routekaart voorziet in een evenwichtige, kosteneffectieve en efficiënte ontwikkeling van 5G, met als doel commercieel beschikbare 5G-diensten te realiseren op 95 % van het grondgebied van stedelijke gebieden, internationale vervoerscorridors over land (Via Baltica,

Rail Baltica), hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, bevat de 5G-routekaart maatregelen die erop gericht zijn de regelgevings- en investeringsvoorwaarden voor de ontwikkeling van 5G te vergemakkelijken. Er zij op gewezen dat deze maatregelen grotendeels in overeenstemming zijn met die van het „Connectiviteitspakket” van de EU.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### C.1.5.2. Submaatregel 2: Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit

De submaatregel heeft tot doel gigabitinfrastructuur te ontwikkelen in afgelegen en plattelandsgebieden waar er momenteel geen infrastructuur van particuliere exploitanten is en dergelijke infrastructuur in de nabije toekomst niet is gepland. De ontwikkelde infrastructuur moet de aansluiting op gigabitsnelheid van in totaal 5000 sociaal-economische actoren vergemakkelijken. Medio 2021 is een studie gestart om door middel van radioplanning en overleg met particuliere exploitanten vast te stellen op welke gebieden infrastructuur die een adequate kwaliteit van de dienstverlening kan bieden, niet bestaat of in de nabije toekomst niet is gepland. Sociaal-economische actoren worden met elkaar verbonden door de bouw van torens en de uitrol van glasvezel. Voor elk geval worden optimale technologische oplossingen geëvalueerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### C.1.5.3. Submaatregel 3: Innovatie op het gebied van mobiliteit

Innovatie op het gebied van mobiliteit wordt bevorderd door middel van een mededingingsprocedure, waarbij middelen ter beschikking worden gesteld van een breed scala aan entiteiten of consortia in de vorm van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale oplossingen om de digitalisering van verschillende sectoren te bevorderen door middel van praktische toepassing van innovaties op het gebied van vervoer en communicatie, zoals i) autonoom vervoer, ii) onbemande luchtvaartuigen — drones, iii) het internet der dingen, iv) virtuele realiteit v) robotisering of automatisering op basis van 5G en de invoering van geavanceerde technologische oplossingen zoals vi) vervoersrekeningen en duurzaam beheer van mobiliteitsgegevens; VII) oplossingen voor de digitalisering van een uniform ticketsysteem en vervoersfaciliteiten.

De oplossingen moeten overheidsinstanties introduceren en aanpassen aan innovaties op het gebied van 5G-mobiliteit (autonoom vervoer, drones enz.).

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
59	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Alle door de staatsinstellingen beheerde systemen zijn gemigreerd naar nieuwe hybride cloudinfrastructuur van de overheid	Voltooiing van een complexe vernieuwing en reorganisatie van de infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie van de begrotingsinstellingen van de staat, en uitvoering van een beveiligd gecentraliseerd beheer				KWART AAL 3	2026	<p>Alle systemen die worden beheerd door begrotingsinstellingen van de staat (deze begrotingsinstellingen worden vastgesteld in Resolutie nr. 498) die zich in verouderde of niet-beveiligingsconforme ICT-infrastructuur bevinden, alsook systemen waarvan de ICT-infrastructuur zich in niet-conforme datacentra bevindt, zijn in twee onderdelen gemigreerd naar nieuwe hybride cloudinfrastructuur van de overheid:</p> <p>1. Uitbreiding van de bestaande cloudinfrastructuur voor informatie- en communicatietechnologieën voor zover dat nodig is voor alle overheidsinstellingen en de migratie van verouderde en niet-veiligheidsconforme ICT-infrastructuur van de overheidsinstellingen naar een centraal beheerde cloudinfrastructuur</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>voor informatie- en communicatietechnologie;</p> <p>2. Geïntegreerde upgrade en revisie van verouderde en niet-veiligheidsconforme lokale datatransmissienetwerken, hardware en systeemsoftware voor computerwerkstations door overheidsinstellingen, invoering van een veilige gecentraliseerde beheersoplossing.</p> <p>Uitzondering: Systemen die eigendom zijn van begrotingsinstellingen en die worden beheerd door het State Enterprise Centre of Registers, worden beheerd vanuit de begroting van het Staatscentrum voor ondernemingen van registers en in zijn ICT-infrastructuur worden geëxploiteerd en worden opgeslagen in datacentra die aan de voorschriften voldoen, zijn niet in deze lijst van systemen opgenomen.</p>
60 bis	C.1.1a Transformatie van	Mijlpaal	Vaststelling van het programma	Programma voor de ontwikkeling				KWART AAL 3	2023	Het nationale programma voor de ontwikkeling van cyber-

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten		voor de ontwikkeling van cyberbeveiliging.	van cyberbeveiliging goedgekeurd						beveiliging wordt vastgesteld door de regering van de Republiek Litouwen.
60b	C.1.1a Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten	Mijlpaal	Opzetten van een nationaal monitoringsysteem voor cyberbeveiliging.	Een nationaal monitoringsysteem voor cyberbeveiliging opgezet				KWART AAL 2	2026	Er wordt een monitoringsysteem voor cyberbeveiliging opgezet. Deze informatie omvat: 1) de installatie van hardware en software; 2) het opzetten van informatie-uitwisseling tussen gebruikers (onderwerpen op het gebied van cyberbeveiliging) en het nationale cyberbeveiligingscentrum; en 3) de oprichting van centra voor beveiligingsbeheer.
60c	C.1.1a Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit voor onderzoek naar cybercriminaliteit	De cyberbeveiligingscapaciteiten voor criminaliteitsonderzoek worden versterkt door de installatie van software en				KWART AAL 2	2026	Er wordt hardware en software geïnstalleerd om het onderzoek naar cybercriminaliteit te versterken.  Er wordt een digitaal forensisch laboratorium opgericht voor het uitvoeren van forensische

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	cyberbeveiliging van staten			hardware.						operaties op hoog niveau die onderzoek doen naar geavanceerde persistente bedreigingen.
61	C.1.1 Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten	Doel	Voltooiing van opleidingen op het gebied van cyberbeveiliging		Aantal	0	300	KWART AAL 2	2026	300 personeelsleden van cyberbeveiligingsentiteiten uit de publieke sector hebben een cyberbeveiligingsopleiding voltooid.
62	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Doel	Het ministerie van Informatietechnologie van de staat verleent IT-diensten aan begrotingsinstellingen die zijn vastgesteld in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen op geconsolideerde basis.		Percentage	9 %	75 %	KWART AAL 1	2025	75 % van de in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen bepaalde instellingen profiteert van geconsolideerde IT-diensten.
63	C.1.1	Doel	Het ministerie van		Percentage	75 %	100 %	KWART	2026	100 % van de in Resolutie nr.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie		Informatietechnologie van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen die zijn vastgesteld in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen op geconsolideerde basis.					AAL 3		498 van de regering van de Republiek Litouwen bepaalde instellingen profiteert van geconsolideerde IT-diensten.
64	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënte gegevensverwerking.	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 3	2022	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënt gegevensbeheer. Dit omvat wijzigingen van de wet op de officiële statistiek of de wet inzake het recht op informatie van overheids- en gemeentelijke instellingen die de functies van Statistische Litouwen uitbreiden tot het beheer van het staatsgegevensmeer (staatgegevensplatform).
65	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer	Doel	Ingebruikneming van het gegevensbeheermodel		Aantal	0	1	KWART AAL 4	2024	Ingebruikneming van een gegevensbeheermodel. Er wordt een gecentraliseerde applicatie-programma-interface (API) voor gegevensverstrekking gecreëerd



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	en open data									en de overheidsgegevens in het gegevensarchitectuurmodel gebruiken een gecentraliseerde API voor gegevensuitwisseling.
66	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Doel	Integratie van informatiebronnen in het gegevensmeer		Aantal	53	376	KWART AAL 2	2026	In totaal worden 376 informatiebronnen geïntegreerd in het nationale gegevensmeer. De uitvoering van de hervorming zorgt voor een efficiënt gegevensbeheer dat dubbel werk van besluiten voorkomt. Op deze manier worden de financiële middelen rationeel gebruikt, wordt de kwaliteit van de gegevens verbeterd, wordt het risico van kwetsbaarheden in persoonsgegevens efficiënt beheerd, worden gegevens geïnventariseerd en wordt het hergebruik van gegevens gewaarborgd.
67	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Doel	Ingebruikneming van het instrument voor gegevensuitwisseling		Aantal	0	1	KWART AAL 1	2024	Ingebruikneming van een instrument voor gegevensuitwisseling dat voldoet aan de passende boekhoudkundige vereisten. De invoering van een instrument voor gegevensuitwisseling maakt het mogelijk om op grote schaal

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										elektronische facturen te verzenden, te ontvangen en te verwerken, waardoor materiële en arbeidskosten in de economie van het land worden bespaard en snel aan de staat wordt uitbetaald. Het instrument voor gegevensuitwisseling wordt gepubliceerd en is kosteloos toegankelijk.
68	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 1	2024	Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap.
69	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om te zorgen voor betere communicatiemogelijkheden voor mensen met een handicap	Bekendmaking van het aanbestedingsbericht				KWART AAL 2	2023	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om te zorgen voor betere communicatiemogelijkheden voor mensen met een handicap. Technische specificaties en overheidsopdrachten worden ontwikkeld in samenwerking met de doelgroepen. In de kwalificatievereisten wordt

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										bijzondere aandacht besteed aan de ervaring, vaardigheden en vaardigheden van leveranciers om soortgelijke IT-oplossingen toe te passen. IT-systemen moeten voldoen aan alle eisen van de EG-richtlijn inzake internettoegankelijkheid. (2024E KWARTAAL 1).
70	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Ingebruikneming van een kenniscentrum voor open data en digitale transformatie	Kenniscentrum voor open data en digitale transformatie operationeel				KWART AAL 4	2021	<p>Ingebruikneming van een kenniscentrum voor open data en digitale transformatie bij een resolutie van de Litouwse Republiek.</p> <p>De organisatiestructuur van het kenniscentrum bestaat uit twee afdelingen: de ene zal digitale oplossingen monitoren en evalueren en de tweede zal gericht zijn op gegevens en architectuur.</p> <p>De monitoring- en evaluatiegroep voor digitale oplossingen analyseert en monitort bestaande oplossingen door de functionaliteit en de aan te pakken uitdagingen te beoordelen. Het</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>beoordeelt nieuwe initiatieven vanuit het oogpunt van duplicatie van bestaande oplossingen en de wenselijkheid van technologische oplossingen.</p> <p>De Data and Architecture Group stelt de algemene architectuur van informatiesystemen en gegevens vast, alsmede de normen en technische eisen die op de nieuw ontwikkelde oplossingen moeten worden toegepast.</p> <p>Elke nieuwe voorgestelde oplossing zal naar verwachting een eerste beoordeling van de groep digitale initiatieven krijgen en zal, zodra dit proces en de gedetailleerde ontwerpvereisten zijn opgesteld, worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de architecturale compatibiliteit.</p>
71	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Ingebruikneming van oplossingen voor digitale overheidsdiensten		Aantal		2	KWART AAL 1	2025	Ingebruikneming van twee oplossingen om de toegang tot digitale overheidsdiensten voor personen met een handicap te

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			voor personen met een handicap							vergemakkelijken: een IT-oplossing om doven betere communicatiemogelijkheden te bieden, en een andere IT-oplossing om de toegang tot informatie voor blinden te waarborgen. De diensten worden verleend door leveranciers met passende kwalificaties door middel van overheidsopdrachten.
72	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Adequaat gebruik van openbare diensten door personen met een handicap		%	0	60 %	KWART AAL 1	2026	Ten minste 1000 respondenten nemen deel aan een enquête om na te gaan of de hervorming van de toegang van personen met een handicap tot openbare diensten haar doel heeft bereikt, namelijk het publiceren van toegankelijke informatie op websites en communicatieoplossingen, voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. 60 % van de respondenten zegt tevreden te zijn met en/of vindt het nuttig gebruik van de ontwikkelde oplossingen.
73	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Voltooide projecten om diensten te digitaliseren en de		Aantal	0	15	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van ten minste 15 projecten om diensten te digitaliseren en het niveau van rijpheid van de door de overheid

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			maturiteit van de geleverde diensten te verbeteren							<p>verleende diensten te verbeteren. De projecten worden geselecteerd op basis van een goedgekeurd selectiemodel en vermelden de beste en meest efficiënte manieren om ze uit te voeren.</p> <p>De projecten worden uitgevoerd door instellingen en gemeenten op centraal niveau voor de ontwikkeling van nieuwe diensten of de invoering van nieuwe technologische oplossingen (projecten voor de ontwikkeling van digitale diensten en digitalisering van processen hebben tot doel digitale diensten eenvoudig, handig, proactief en interoperabel te maken, en de ontwikkeling moet gebruik kunnen maken van oplossingen op basis van artificiële intelligentie, machinaal leren, gegevensanalyse of andere geavanceerde beginselen).</p>
74	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve	Mijlpaal	Levering van Litouwse taalhulpmiddelen	Openbaar beschikbare Litouwse				KWART AAL 2	2026	Litouwse taalhulpmiddelen voor de ontwikkeling van AI-oplossingen worden kosteloos

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor Litouws taalgebruik		voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en innovatieve technologieën	taalhulpmiddelen voor de ontwikkeling van AI-oplossingen						openbaar gemaakt.
75	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor Litouws taalgebruik	Doel	Voltooid projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van AI-oplossingen		Aantal	0	5	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van 5 groepen projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van AI-oplossingen.
76	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en	Doel	Ondertekende contracten met de eigenaars van de digitale en gedigitaliseerde culturele		Aantal	0	12	KWART AAL 4	2022	Er zijn ten minste 12 contracten gesloten met de eigenaren van de digitale culturele hulpbronnen voor het openstellen van de hulpbronnen en het toegankelijk maken ervan voor gebruikers.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen		hulpbronnen voor de openstelling van de middelen en toegankelijk gemaakt voor gebruikers							
77	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Doel	Voltooide contracten voor het openen en toegankelijk maken voor de gebruikers van digitale culturele hulpbronnen		Aantal	0	12	KWARTAAL 2	2026	Voltooide organisatorische en technische oplossingen om ten minste 12 digitale culturele hulpbronnen open te stellen en toegankelijk te maken voor de gebruikers.
78	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele	Doel	Digitale (elektronische) hulpmiddelen ter beschikking gesteld van personen met een handicap		%	15 %	20 %	KWARTAAL 4	2025	20 % van de digitale (elektronische) middelen die via het nationale online publicatieplatform ELVIS beschikbaar zijn, is geschikt voor personen met een handicap. Het soort publicaties omvat op maat gemaakte e-boeken voor personen die de gedrukte tekst niet kunnen lezen. De publicaties maken gebruik van inclusieve



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	hulpbronnen									publicatieprincipes en zijn ontworpen voor iedereen, met inbegrip van mensen met verschillende beperkingen/individuele behoeften. Deze publicaties worden in een op maat gesneden formaat beschikbaar gesteld via het nationale online publicatieplatform ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt).
79	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.3. Productie van digitale onderwijsinhoud en -middelen	Doel	Ingebruikneming van digitale leerfaciliteiten		Aantal	0	1704	KWART AAL 2	2024	Ingebruikneming van digitale leerfaciliteiten, waaronder technologische en digitale objecten voor onderwijs en studies (digitale middelen voor algemeen onderwijs, prototypes voor afstands- en gemengd onderwijs, klaslokalen en publiek die zijn uitgerust voor onderwijs op afstand en hybride onderwijs, digitalisering van curricula/modules/disciplinaire inhoud).
80	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoor	Publicatie van de aanbesteding				KWART AAL 3	2022	Publicatie van een aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoorwaarden door het ministerie van Economie en Innovatie of een besluit van de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie		waarden voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven							directeur van het Agentschap voor wetenschap, innovatie en technologie.
81	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie	Doel	Inwerkingtreding van contracten voor financiële stimulansen voor de oprichting van een bedrijf en digitale innovatie		Aantal	0	184	KWART AAL 3	2024	Inwerkingtreding van contracten voor financiële stimulansen voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie:  1) 14 contracten voor financiële stimulansen voor zakelijke servicecentra voor de uitrol van oplossingen voor roboticaprocesautomatisering en kunstmatige intelligentie.  2) 170 contracten voor financiële stimulansen voor start-ups en spin-offs om producten en oplossingen te ontwikkelen voor artificiële intelligentie, blockchaintechnologieën en roboticaprocesautomatisering.
82	C.1.4 Voorwaarden	Doel	Ingebruikneming van het		Aantal	0	1	KWART AAL 4	2025	Ingebruikneming van een specifiek ICT-kenniscentrum.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.5. ICT-kenniscentrum		expertisecentrum							
83	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Toegewezen radiofrequenties voor de uitrol van 5G-netwerken	Toegewezen radiofrequenties				KWART AAL 1	2022	Uitgevoerde veilingen en verleende vergunningen voor het gebruik van radiofrequenties (kanalen) in de frequentiebanden 3400-3 800 MHz en 694-790 MHz.
84	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de relevante wetten die een snellere installatie van de elektronische-communicatie-infrastructuur mogelijk maken	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de eisen van technische bouwvoorschriften en de installatie van elektronische communicatie-infrastructuur om de beschikbaarheid van openbare mobiele communicatiediensten in alle gebouwen in openbare gebouwen te bevorderen en de aanleg van openbare communicatienetwerken op nationale en gemeentelijke wegen, pleinen, bruggen, viaducten en tunnels te vergemakkelijken.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
85	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Doel	Ingebruikneming van 5G-diensten in stedelijke gebieden en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens		%	0	95	KWART AAL 4	2025	Eind 2025 waren 5G-diensten commercieel beschikbaar op 95 % van het grondgebied van stedelijke gebieden, internationale vervoerscorridors over land (Via Baltica, Rail Baltica), hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens.
88	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Doel	Contact opnemen met particuliere en overheidsbedrijven met gigabitsnelheid, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaal-economische actoren)		Aantal	0	5 000	KWART AAL 2	2026	Verbinden met sociaal-economische actoren met gigabitsnelheid 5 000 — entiteiten die door hun opdracht, aard of locatie direct of indirect belangrijke sociaaleconomische voordelen kunnen opleveren voor burgers, bedrijven en lokale gemeenschappen in hun omgeving of in hun invloedssfeer, waaronder overheidsinstanties, openbare of particuliere entiteiten die belast zijn met het beheer van diensten van algemeen belang of van diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, lid 2, van het Verdrag en digitaalintensieve

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
										ondernemingen.
89	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie op het gebied van mobiliteit	Mijlpaal	Een bevoegde instantie aanwijzen voor het beheer van innovatiemaatregelen op het gebied van vervoer					KWART AAL 2	2022	Aanwijzing van een bevoegde autoriteit die het te financieren activiteitenprogramma en de voorwaarden en selectiecriteria voor de mededingingsprocedure voor innovatie op het gebied van mobiliteit opstelt.
90	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie op het gebied van mobiliteit	Doel	Ingebruikneming van digitale oplossingen voor mobiliteitsinnovatie		Aantal	0	7	KWART AAL 2	2026	Ingebruikneming van ten minste zeven digitale oplossingen om de digitalisering in verschillende sectoren te bevorderen door middel van praktische toepassing van innovaties op het gebied van vervoer en communicatie, zoals i) autonoom vervoer, ii) onbemande luchtvaartuigen — drones, iii) het internet der dingen, iv) virtuele realiteit, v) robotisering of automatisering op basis van 5G en de invoering van geavanceerde technologische oplossingen, vi) vervoersrekeningen en duurzaam beheer van mobiliteitsgegevens; VII) oplossingen voor de digitalisering van een uniform ticketsysteem en vervoersfaciliteiten.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De oplossingen moeten overheidsinstanties introduceren en aanpassen aan innovaties op het gebied van 5G-mobiliteit (autonoom vervoer, drones enz.).

## **D. COMPONENT 4: HOOGWAARDIG EN TOEGANKELIJK ONDERWIJS GEDURENDE DE GEHELE LEVENSCYCLUS**

Het onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan op het gebied van onderwijs heeft tot doel de kwaliteit en efficiëntie van alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met inbegrip van volwasseneneducatie, te verbeteren en de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen. De hervormingen en investeringen zijn gericht op: 1. modernisering van het algemeen onderwijs, 2. verbetering van de competenties en erkenning van kwalificaties voor volwassenen, 3. invoering van een systeem voor beroepskeuzevoorlichting en 4. verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding, onder meer door werkplekleren. De hervormingen zijn gericht op het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van voor- en voegschoolse educatie en schoolonderwijs, het versterken van de competenties van leerkrachten en schoolleiders, het actualiseren van de leerinhoud en het opzetten van een systeem voor loopbaanbegeleiding. De investeringen hebben tot doel de schoolinfrastructuur te verbeteren en te consolideren, het ecosysteem voor STEAM-onderwijs te verbeteren, een éénloketplatform voor een leven lang leren op te zetten, leerlingplaatsen te ondersteunen en individuele leerrekeningen te financieren, deskundigen op het gebied van loopbaanbegeleiding, leerlingplaatsen en deelname aan programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding en mobiliteitsprogramma's te ondersteunen.

De in de component opgenomen maatregelen ondersteunen de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus, met inbegrip van volwasseneneducatie en het bevorderen van vaardigheden (CSR2 2019, CSR2 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **D.1.1 Hervorming 1 „Modern algemeen onderwijs — achtergrond van concurrerende competenties”**

Het doel van de hervorming is het algemene onderwijs te verbeteren om de verschillen in prestaties tussen leerlingen te verkleinen. De hervormingen gaan vergezeld van zeven submaatregelen: 1. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 2. Reorganisatie van het schoolnetwerk 3. Millenniumschoolprogramma, 4. Versterking van de competenties van pedagogisch personeel, 5. Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem 6. digitale onderwijstransformatie 7. Verbetering van voor- en voegschoolse educatie en opvang.

##### **D.1.1.1 Submaatregel 1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs**

Het doel van de submaatregel is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De inhoud van de kaderprogramma's voor kleuteronderwijs, basisonderwijs, lager secundair onderwijs en secundair onderwijs wordt uiterlijk op 30 september 2022 geactualiseerd om rekening te houden met de meest

recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. Er worden minimumindicatoren voor het toezicht op de kwaliteit van het schoolonderwijs vastgesteld en de procedure voor de organisatie en uitvoering van de externe evaluatie van scholen die schoolonderwijsprogramma's uitvoeren, wordt uiterlijk op 30 juni 2022 gewijzigd met het oog op betere resultaten, meer inclusie en efficiëntie en het verkleinen van de verschillen in prestaties tussen leerlingen. De procedure voor de organisatie en uitvoering van de externe evaluatie van de activiteiten van de scholen voor algemeen onderwijs wordt vastgesteld.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn voltooid.

#### D.1.1.2. Submaatregel 2: Reorganisatie van het schoolnetwerk

Het doel van de submaatregel is de regels voor de oprichting van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren te wijzigen met het oog op de vaststelling van nieuwe eisen voor gemeenten met betrekking tot de omvang van de school, de regels voor de aansluiting bij de lessen en verdere reorganisatieprocedures en financieringsvereisten. De criteria omvatten de uitsluiting van de mogelijkheid om de rangen 5-8 samen te voegen en de verplichting om openbare scholen met 60 of minder leerlingen te reorganiseren. De nieuwe regels leiden tot een vermindering van het aantal gezamenlijke klassen; het aantal kleine gymnasia en het aantal kleine scholen (met minder dan 200 leerlingen).

De submaatregel zal uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

#### D.1.1.3: Submaatregel 3: Millenniumschoolprogramma

Het doel van deze submaatregel is de schoolinfrastructuur te reorganiseren en te verbeteren en te zorgen voor gelijke onderwijskansen voor Litouwse kinderen, ongeacht waar zij wonen en hun sociaal-economische achtergrond. Uiterlijk op 31 december 2021 wordt een vooruitgangsprogramma voor „Millenniumschole” goedgekeurd, waarin de voorwaarden en vereisten worden vastgesteld voor gemeenten die steun zoeken voor schoolactiviteiten, de opleiding van leerkrachten en de ontwikkeling van infrastructuur. Het ondersteunt gemeenten bij het consolideren van onderwijsmiddelen en het versterken van bestaande scholen met het oog op de totstandbrenging van een inclusief onderwijsecosysteem in scholen en de invoering van een op netwerken gebaseerde organisatie en beheer van onderwijs. Het programma wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Gemeenten dienen een aanvraag tot deelname aan het programma in op basis van duidelijke criteria. Verschillende gemeenten moeten zich ook gezamenlijk kunnen aanmelden om schoolnetwerken buiten het grondgebied van één gemeente te bevorderen, in verbinding met grotere entiteiten, schoolsteden. De plannen voor de herstructurering van de scholen worden jaarlijks uiterlijk op 30 april door de gemeenten goedgekeurd. Het programma heeft ook tot doel de motivatie van leerkrachten en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten door leerkrachten te ondersteunen bij het verbeteren van hun competenties en het verwerven van hogere kwalificaties. Ten minste 80 % van de Litouwse gemeenten voert het „Millennium Schools” -programma uit ter ondersteuning van 150 scholen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.



#### D.1.1.4: Submaatregel 4: Versterking van de competenties van pedagogisch personeel

Het doel van de submaatregel is pedagogisch personeel te ondersteunen bij het versterken van hun competenties door de systemen voor kwalificatie en permanente beroepsontwikkeling te koppelen. Om de kwaliteit van de nationale programma's voor de ontwikkeling van kwalificaties voor pedagogisch personeel te waarborgen, worden uiterlijk op 31 december 2022 eisen opgesteld voor het ontwerp en de uitvoering van nationale programma's voor de ontwikkeling van kwalificaties. De flexibiliteit van de opleidings- en opleidingsstelsels voor pedagogisch personeel wordt vergroot met de mogelijkheid om studiepunten te verkrijgen voor het verwerven van hogere kwalificaties, met inbegrip van masterdiploma's, door de erkenning van informeel verworven competenties en door het bestuderen van een module van proefonderricht. Er wordt ook toezicht gehouden op de uitvoering van nationale programma's voor professionele ontwikkeling.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

#### D.1.1.5: Submaatregel 5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem

Het doel van de submaatregel is te investeren in de vernieuwing van de uitrusting van de STEAM-centra om de continuïteit van de activiteiten op het gebied van wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STEAM) te waarborgen, gezien de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Om de STEAM-activiteiten toegankelijker te maken voor leerlingen in plattelandsgebieden, moeten mobiele laboratoria worden opgezet in de STEAM-centra.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### D.1.1.6: Submaatregel 6: Transformatie van digitaal onderwijs

Het doel van de submaatregel is het bevorderen van het gebruik van digitaal aangestuurde onderwijsinnovaties in scholen en het versterken van de digitale competenties van alle leerkrachten. Er worden een deskundigenteam en een overkoepelend EdTech-project opgezet om de ontwikkeling van digitale innovatie in het onderwijs te ondersteunen en een platform op te zetten om innovatie in onderwijsinstellingen te testen. Het EdTech-platform koppelt start-ups en innovatoren aan scholen en hun opleidingsbehoeften en maakt het mogelijk innovatieve oplossingen te testen. De digitale competenties op alle onderwijsniveaus, van leerkrachten in het kleuteronderwijs tot leerkrachten in het hoger onderwijs, moeten ook worden verbeterd en om het gebruik van digitale inhoud en technologische instrumenten in het onderwijsproces te bevorderen om de onderwijsresultaten te verbeteren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

#### D.1.1.7: Submaatregel 7: Verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang

De submaatregel heeft tot doel de toegang tot en de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en opvang te verbeteren door de criteria voor leerplannen voor voorschools onderwijs te herzien om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel is, rekening houdend met de meest recente wetenschappelijke kennis over de kenmerken van kinderen in de voorschoolse leeftijd, de vaststelling van hun capaciteiten en voorkeuren of behoeften, en het aanbieden van onderwijs op

basis van de individuele ontwikkeling van kinderen. Voorts moet uiterlijk op 30 juni 2022 een studie worden uitgevoerd om de infrastructuurbehoeften voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op het hele grondgebied gelijke toegang tot deze infrastructuur hebben.

De submaatregel wordt op 30 september 2023 voltooid.

#### D.1.2. Hervorming 2 „Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen”

Het doel van de maatregel is de invoering van een uniform model voor de werking en de governance van het kader voor een leven lang leren (LLL). Alle informatie is beschikbaar in één enkel IT-systeem. Het systeem bevat alleen programma's die voldoen aan de toepasselijke kwaliteitsnorm en een mechanisme voor het identificeren van programma's voor het verwerven van competenties met een hoge toegevoegde waarde. Zij zorgt ervoor dat ook programma's voor hoger onderwijs worden aangeboden in het kader van een leven lang leren, dat ook hoogopgeleide mensen in staat stelt deel te nemen aan programma's voor competentieontwikkeling. Het beheer van het LLL-systeem wordt uitgevoerd door de nationale commissie voor toezicht op het menselijk potentieel. Op basis van het nationale systeem voor toezicht op de personele middelen worden besluiten genomen over prioritaire groepen mensen die toegang hebben tot opleidingsfinanciering, alsook over de te behandelen prioritaire programma's/assen. De wetgeving treedt uiterlijk op 30 september 2022 in werking.

Het éénloketsysteem voor een leven lang leren consolideert een gefragmenteerd kader voor de ontwikkeling van vaardigheden van volwassenen, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle actoren en operationele financieringsmechanismen. Aangezien er momenteel geen enkel elektronisch systeem bestaat in het land waar personen informatie kunnen vinden over leer- en capaciteitsontwikkelingsmogelijkheden, is het de bedoeling een elektronisch loket voor informatie op te zetten. De ontwikkeling van het elektronische systeem is gebaseerd op het beginsel van een „individuele leerrekening” en maakt het niet alleen mogelijk om informatie over leermogelijkheden te vinden, maar ook om zich rechtstreeks in de programma's te registreren, en om een duidelijk communicatiemiddel te bieden over de door de staat voorgestelde maatregelen om competenties te ontwikkelen. Dit elektronische éénloketsysteem wordt ook geïntegreerd met andere elektronische systemen, zoals het werkgelegenheidsplatform. Het éénloketsysteem voor een leven lang leren moet uiterlijk op 31 maart 2023 volledig operationeel zijn.

De competentieontwikkeling richt zich op de doelgroep van werknemers (18-65), met prioriteit voor laaggeschoolden, en ondersteuning/administratie is gebaseerd op het beginsel van „individuele leerrekeningen”, die zowel de IT-dienst voor toegang tot opleiding als de financiering van volwasseneneducatie omvatten. Naar verwachting zullen ten minste 21.6 mensen worden ondersteund om hun digitale vaardigheden te verbeteren.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

### D.1.3. Hervorming 3 „Beroepsbegeleidingssysteem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen”

Het doel van de maatregel is een systeem voor loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding in te voeren dat op jonge leeftijd begint (vanaf rang 1). Een systeem voor loopbaanbegeleiding en -planning moet studenten helpen bij het vaststellen van interessegebieden en bij het nemen van beslissingen over mogelijke loopbaantrajecten op jonge leeftijd. Kinderen verwerven kennis van de in onderwijsinstellingen verworven competenties om te leren over de overgang tussen verschillende onderwijsniveaus. Scholen en gemeenten worden verantwoordelijk voor onderwijsloopbanen en loopbaanplanning op grond van het gewijzigde rechtskader. Loopbaanbegeleidingsdiensten op scholen worden verstrekt door loopbaanprofessionals. Een van de belangrijkste elementen van het systeem is het verstrekken van hoogwaardige informatie over verdere leer- of carrièremogelijkheden. Deze informatie wordt gebaseerd op gegevens van het nationale systeem voor toezicht op de menselijke hulpbronnen. Loopbaanbegeleiding wordt ook een integraal onderdeel van het systeem voor een leven lang leren, waardoor mensen met kwalificaties en/of beroepservaring loopbaanbegeleiding kunnen krijgen, die niet alleen via het informatiesysteem voor een leven lang leren, maar ook via het netwerk van regionale loopbaancentra wordt verstrekt. De wetgeving treedt uiterlijk op 31 maart 2022 in werking. Ten minste 380 loopbaanspecialisten bieden diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding op scholen aan.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

### D.1.4. Hervorming 4 „competenties voor groene en digitale transformatie in beroepsonderwijs en -opleiding”

De hervorming gaat vergezeld van vijf submaatregelen: 1. Oprichting van het nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding 2. Beoordeling van competenties 3. Leerlingwezen en leren op de werkplek 4. Mobiliteitsprogramma 5. Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren

#### D.1.4.1: Submaatregel 1: Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van de submaatregel is de oprichting van een nationaal platform voor de vooruitgang van beroepsonderwijs en -opleiding, waaraan wordt deelgenomen door de sociale partners die de belangen van het bedrijfsleven, de industrie, de onderwijsgemeenschap en de overheid behartigen. Het platform beslist over de doelstellingen voor het bestuur van de beroepsopleiding, de praktische uitvoering van de consolidatie van het bestaande opleidingsnetwerk, de actualisering van nieuwe beroepsnormen, beroepsopleiding en niet-formele programma's voor volwassenenonderwijs en de opleiding, motivatie en bijscholing van opleiders. Prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de digitale en technische vaardigheden van opleiders en master-opleiders die betrokken zijn bij de nationale mobiliteit en de beroepsopleiding van leerlingen. Steun voor bijscholing is ook beschikbaar voor opleiders zonder relevante werkervaring in het te onderwijzen onderwerp en voor opleiders in kleine en middelgrote ondernemingen zonder pedagogische kwalificaties. De certificering van opleiders wordt geactualiseerd.

De oprichting van het platform wordt uiterlijk op 31 maart 2022 voltooid. De verbetering van de competenties van opleiders moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### D.1.4.2: Submaatregel 2: Beoordeling van competenties

Het doel van de submaatregel is de erkenning van verworven formele en niet-formele competenties te verbeteren. Daartoe treden wijzigingen van de wet op de beroepsopleiding en van de uitvoeringswetgeving in werking en worden 18 centra voor competentiebeoordeling aangewezen, die uiteindelijk methodologische centra op het gebied van onderwijs zullen worden om kennis te bundelen door middel van netwerken met sectorale opleidingscentra op hetzelfde gebied.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### D.1.4.3: Submaatregel 3: Leerlingplaats en werkplekleren

Het doel van de submaatregel is een regeling te ontwikkelen en uit te voeren ter aanvulling van de overheidssteun voor leerlingplaatsen en werkplekleren, om de verwerving van praktische vaardigheden in bedrijven door studenten te vergemakkelijken. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de bevordering van beroepsopleiding in de vorm van leerlingplaatsen in kleine en middelgrote ondernemingen, met als doel tot 70 % van alle ondersteunde leerlingen en ten minste 40 % van de programma's in de vorm van leerlingplaatsen is gericht op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### D.1.4.4: Submaatregel 4: Mobiliteitsprogramma

Het doel van de submaatregel is het nationale mobiliteitsprogramma te versterken en uit te breiden om ervoor te zorgen dat alle studenten in beroepsonderwijs en -opleiding toegang hebben tot praktische opleidingen in sectorale praktische opleidingscentra. De uitvoering van deze maatregel zal leiden tot een toename van het aantal afgestudeerden die een beroepsopleiding volgen en een baan hebben gevonden met relevante kwalificaties.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### D.1.4.5. Submaatregel 5: Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren

Het doel van de submaatregel is ervoor te zorgen dat scholieren uit algemene onderwijsprogramma's zich inschrijven in modules die worden verstrekt in het kader van initieel beroepsonderwijs en -opleiding. Het draagt bij tot het aantrekkelijker maken en de kwaliteit van initieel beroepsonderwijs en -opleiding en verschaft leerlingen in het algemeen onderwijs arbeidsmarktvaardigheden. Het is ook gericht op het verlagen van de instapleeftijd voor initieel beroepsonderwijs en -opleiding, die momenteel begint<sup>in</sup> het 11e schooljaar. Door middel van de maatregel krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor initieel beroepsonderwijs en -opleiding, in overeenstemming met de nieuwe wet inzake beroepsonderwijs en -opleiding, in hun 9e<sup>schooljaar</sup>.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## **D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
91	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methodologie van de procedure voor de externe evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten van onderwijsinstelling en die schoolonderwijsprogramma's uitvoeren	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methode die <ul style="list-style-type: none"> <li>- voorzien in prestatie-indicatoren voor scholen, organisatie van onderwijsprocessen, ondersteuning voor leerlingen, management en leiderschap, schoolomgeving;</li> <li>- de procedures voor zelfbeoordeling en externe evaluatie van scholen vast te stellen;</li> <li>- het nationaal agentschap voor onderwijs machtigen om de externe evaluatie van kinderopvangcentra en scholen uit te voeren;</li> <li>- vaststellen van de verplichtingen voor scholen om de schoolactiviteiten te verbeteren op basis van de in de externe evaluatie verstrekte gegevens.</li> </ul>
92	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene programma's voor kleuter-, basis-, lager middelbaar en middelbaar onderwijs (curriculum)	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 3	2022	Inwerkingtreding van programma's voor kleuter-, lager, lager middelbaar en middelbaar onderwijs (curriculum), de documenten die de inhoud van het nationale niveau regelen. Om rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen, worden de onderwijsprogramma's (curriculum) herzien. Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	het onderwijs									herziening van het curriculum, die betrekking heeft op: — de doelstellingen van kleuteronderwijs, basisonderwijs, lager secundair onderwijs en middelbaar onderwijs; — inhoud — het niveau van het behalen van leerresultaten.
93	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Regels betreffende de oprichting van een netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wijzigingen van het reglement voor de oprichting van een netwerk van scholen dat formele onderwijsprogramma's verzorgt, waarin nieuwe vereisten voor gemeenten worden vastgesteld met betrekking tot de omvang van de school, de regels voor de aansluiting bij de lessen en verdere reorganisatieprocedures, financieringsvereisten: klassen die kleiner zijn dan die welke in de regels zijn gespecificeerd, zouden niet worden gefinancierd. De criteria omvatten de uitsluiting van de mogelijkheid om de rangen 5-8 samen te voegen en de verplichting om openbare scholen met 60 of minder leerlingen te reorganiseren. De nieuwe regels leiden tot een vermindering van het aantal gezamenlijke klassen; het aantal kleine gymnasia en het aantal kleine scholen (met minder dan 200 leerlingen).
94	D.1.1. Modern algemeen	Mijlpaal	Plannen voor de transformatie van	Besluit van de gemeenten tot				KWART AAL 2	2022	De 5-jarige gemeentelijke transformatieplannen hebben betrekking op de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk		het netwerk van scholen voor algemeen onderwijs, opgesteld en goedgekeurd door gemeenten overeenkomstig de onlangs goedgekeurde regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren	goedkeuring van de plannen van gemeenten						<p>transformatie van het schoolnetwerk, met name de strategische doelstelling, doelstellingen, prioriteiten, kernprestatie-indicatoren met betrekking tot de vermindering van sociale uitsluiting, de kwaliteit van het onderwijs en/of de verbetering van de onderwijsprestaties van leerlingen, een efficiënter gebruik van middelen, de evaluatie van de transformatie van het schoolnetwerk, alsook een mechanisme voor de oprichting, reorganisatie en liquidatie van scholen.</p> <p>De 5-jarenplannen worden opgesteld door het gemeentebestuur en goedgekeurd door de gemeenteraad. De besluiten van de gemeenteraden staan onder toezicht van een vertegenwoordiger van de regering. De uitvoering van de plannen wordt gemonitord door de afdeling Kwaliteit van het Onderwijs en Regionaal Beleid van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.</p> <p>De besluiten over de herstructurering van de scholen worden jaarlijks uiterlijk op 30 april genomen.</p> <p>Ten minste 80 % van de gemeenten stelt plannen voor de transformatie op en keurt</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										deze goed. Ten minste 80 % van de gemeenten stelt plannen op voor de transformatie van hun netwerk van scholen tot en met 2025, overeenkomstig de desbetreffende regels.
95	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het millenniumprogramma voor schoolvoortgang	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het millenniumprogramma voor schoolvoortgang, die het volgende omvat: 1) de lijsten van indicatoren voor de monitoring van de onderwijskwaliteit van gemeenten en scholen (goedgekeurd bij besluit van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport) 2) wijzigingen van de regels voor de ontwikkeling van schoolnetwerken (goedgekeurd bij de resolutie van de regering van de Republiek Litouwen) 3) Millennium School Progress Programme (goedgekeurd bij besluit van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport) 4) vereisten voor de oproepen voor gemeenten (streefdoelen, indicatoren, steunpakketten voor gemeenten en scholen) 5) een monitoringmechanisme. De gemeentelijke aanvragers voldoen aan de vereiste selectiecriteria: 1. kan aanspraak maken op: 1.1. een gemeente met ten minste 1 000 leerlingen kleuter-, basis- en middelbaar



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>onderwijs;</p> <p>1.2. twee of meer aan elkaar grenzende (territoriaal aaneengesloten) gemeenten die voldoen aan criterium 1;</p> <p>1.3. twee of meer aangrenzende (territoriaal aangrenzende) gemeenten, wanneer een van deze gemeenten niet voldoet aan het criterium van 1.1.</p> <p>2. Voorwaarden:</p> <p>2.1. er is een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van een netwerk van progressieve millenniumscholen: er worden geplande investeringen en innovaties in kaart gebracht die voldoen aan de kwaliteitsnorm van de Millenniumscholen, de expressie van de kenmerken van de Good School versterken en de verbintenissen uitvoeren aan de hand van voortgangsindicatoren;</p> <p>2.2. het algemeen plan voor de reorganisatie van het algemeen schoolnetwerk 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad, dat voldoet aan de bepalingen van de regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren (bv. geen gezamenlijke rangen 5-8; in de klassen 1 tot en met 4 mogen alleen de klassen 1 en 2 of 3 en 4 worden gecombineerd met twee aangrenzende klassen.);</p> <p>2.3. de door de gemeenteraad goedgekeurde</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>lijst van scholen die deel uitmaken van het „Millennium Schools” -netwerk in de gemeente en voldoen aan de criteria van punt 3;</p> <p>3. Criteria voor scholen (niet van toepassing op scholen die zullen worden opgericht):</p> <p>3.1. de school organiseert de selectie van leerlingen tijdens de toelating niet;</p> <p>3.2. aantal leerlingen op 1 september van het lopende schooljaar. Er zijn ten minste 200 studenten.</p> <p>De uitvoering van het programma wordt gemonitord door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport (er is een monitoringgroep opgericht).</p>
96	D.1.1 Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties  D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Doel	Aantal scholen dat wordt ondersteund om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren		Aantal	0	75	KWART AAL 2	2025	75 scholen hebben steun verleend om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren door middel van ondersteuningspakketten (zogenaamde pakketten) ter bevordering van netwerken tussen scholen en grotere entiteiten, schoolsteden. Tijdens de uitvoering van de projecten zijn de investeringen gericht op de ontwikkeling en verbetering van de schoolinfrastructuur ter verbetering van de competenties van leerkrachten en schoolleiders door middel van opleiding. De investeringspakketten worden verdeeld volgens de grootte van de scholen (6 verschillende grootten).

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
97	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Doel	Aantal scholen dat wordt ondersteund om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren		Aantal	75	150	KWART AAL 2	2026	150 scholen hebben steun verleend om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren door middel van ondersteuningspakketten (zogenaamde pakketten) ter bevordering van netwerken tussen scholen en grotere entiteiten, schoolsteden. Tijdens de uitvoering van de projecten zijn de investeringen gericht op de ontwikkeling en verbetering van de schoolinfrastructuur ter verbetering van de competenties van leerkrachten en schoolleiders door middel van opleiding. De investeringspakketten worden verdeeld naar grootte van de scholen (6 verschillende grootten).
98	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van pedagogisch personeel	Doel	Aantal pedagogisch personeel dat een kwalificatieontwikkelingsprogramma heeft voltooid		Aantal	0	8 020	KWART AAL 2	2026	Na de vaststelling van een nationaal kwalificatieontwikkelingsprogramma moet 8 020 pedagogisch personeel een kwalificatieontwikkelingsprogramma hebben voltooid, waarvan: — 900 voltooide masteropleidingen — 7 120 heeft een opleidingscursus voltooid.
99	D.1.1. Modern algemeen onderwijs —	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de kwalitatieve vereisten voor de voorbereiding en uitvoering van de nationale

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van pedagogisch personeel		de eisen voor de voorbereiding en uitvoering van nationale programma's voor de ontwikkeling van kwalificaties voor pedagogisch personeel.							kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor pedagogisch personeel, die moeten worden ontwikkeld en gevalideerd. Zij stellen de inhoud, onderwerpen, uitvoeringsformulieren en vereisten voor aanbieders van de uitvoering van nationale kwalificatieontwikkelingsprogramma's voor pedagogisch personeel vast.
100	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Doel	Aantal verbeterde STEAM-centra		Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	Op basis van het concept van de ontwikkeling van het ecosysteem van STEAM wordt de laboratoriumuitrusting van 10 STEAM-centra gemoderniseerd.
101	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Doel	Aantal mobiele laboratoria		Aantal	0	40	KWART AAL 2	2026	10 stoomcentra moeten voorzien zijn van ten minste 40 mobiele laboratoria. Deze mobiele laboratoria dragen bij tot de versterking van de regionale werking van de STEAM-centra en worden dichterbij de leerlingen gebracht.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
102	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal onderwijs	Doel	Aantal leerkrachten dat de cursus verbeterde digitale competenties heeft voltooid		Aantal	0	2200	KWART AAL 4	2024	Ten minste 2200 pedagogisch personeel (kleuter-, basis-, lagere en hogere middelbare scholen) moet de cursus IT-competenties en digitale onderwijsinnovatie op scholen afronden.
103	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal onderwijs	Doel	Aantal leerkrachten in het hoger onderwijs dat de cursus heeft afgerond om de digitale competenties te verbeteren		Aantal	0	800	KWART AAL 2	2024	Ten minste 800 universiteitsmedewerkers moeten de cursus IT-competenties hebben afgerond.
104	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal	Doel	Aantal leerkrachten dat als IT-docent is gekwalificeerd en een masterdiploma IT heeft behaald		Aantal	0	500	KWART AAL 2	2024	Ten minste 500 pedagogische medewerkers moeten een aanvullende kwalificatie als IT-docent hebben verworven en een masterdiploma IT hebben behaald.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	onderwijs									
105	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Mijlpaal	Studie naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten	Publicatie van de studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten				KWART AAL 2	2022	Publicatie van de studie over de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten. De studie heeft betrekking op zowel de modernisering van de bestaande structuur als de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur (zoals vervoer), waardoor alle kinderen vanaf hun geboorte tot de leerplichtige leeftijd vroegtijdig onderwijs krijgen. De studie moet een basis vormen voor besluiten van de regering over de modernisering van de infrastructuur en de aanleg van nieuwe infrastructuur in gemeenten.
106	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de criteria (richtsnoeren) voor leerplannen voor voorschools onderwijs	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 3	2023	Het ontwerp van het voorschoolse onderwijsprogramma is gedecentraliseerd en moet worden ontwikkeld volgens de criteria (richtsnoeren) voor het voorschoolse onderwijsprogramma die door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport zijn goedgekeurd. De inwerkingtreding van de geactualiseerde criteria (richtsnoeren) voor het leerplan voor voorschools onderwijs bepaalt welke vaardigheden kinderen vóór de leerplichtige leeftijd moeten verwerven; beantwoorden aan de meest recente wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan kinderen van de juiste leeftijd; kinderen

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										aanmoedigen om te lezen (een boekleescultuur ontwikkelen).
107	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op het volwassenenonderwijs tot vaststelling van een gecoördineerd systeem voor een leven lang leren (LLL) en tot vaststelling van de beginselen voor de werking ervan	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving				KWART AAL 3	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake een leven lang leren (LLL), die moet worden verankerd in wetgeving en wijzigingen van de wet op het volwassenenonderwijs, waarin de werking van het LLL-model is verankerd: De governance- en monitoringelementen van het LLL-systeem, waaronder: — de commissie voor toezicht op het personeelsbeleid en haar taken, — een permanente werkgroep op technisch niveau voor de algemene coördinatie van de activiteiten van de ministeries; — de beginselen van het LLL-IT-systeem (gebaseerd op het model van individuele leerrekeningen), — de financieringselementen, — de beginselen voor de identificatie van doelgroepen en programma's; — het mechanisme voor het identificeren van competenties met een hoge toegevoegde waarde, — de kwaliteitsborging en — de elementen van het systeem voor de erkenning van bevoegdheden.
108	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van	Mijlpaal	Ingebruikneming van het éénloketsysteem	Ingebruikneming van een éénloketsysteem				KWART AAL 1	2023	Ingebruikneming van het IT-systeem voor een leven lang leren (LLL), dat volledig operationeel moet zijn en alle

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen		voor levenslang leren	m voor een leven lang leren (LLL) dat werkt volgens het beginsel van de „individuele leerrekening”						<p>leeraanbiedingen in verband met de uitvoering van het kader voor een leven lang leren omvat, met inbegrip van programma's met een hoge toegevoegde waarde.</p> <p>Personen die voldoen aan de prioriteitscriteria die tijdens de uitvoeringsfase van de regeling zijn vastgesteld, kunnen een leeraanbod ontvangen en zich registreren via het IT-systeem voor een leven lang leren.</p> <p>De aanpak van de individuele leerrekening omvat zowel de IT-dienst voor de toegang tot opleiding als de financiering van volwasseneneducatie.</p> <p>Het systeem biedt toegang tot loopbaanbegeleiding, verzamelt informatie over tijdens de opleiding verworven competenties en toegang tot procedures voor de erkenning van competenties/kwalificaties.</p>
109	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Doel	Personen van 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding volgen, waarvan ten minste 40 procent gewijd is aan digitale vaardigheden met		Aantal	0	21 600	KWART AAL 2	2026	21 600 personen in de leeftijdsgroep van 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding hebben gevolgd (waarvan ten minste 40 % gewijd is aan digitale vaardigheden) in het kader van een leven lang leren.



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			behulp van een uniform LLL-kader							
110	D.1.3. Beroepsoriëntatie systeem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie over de procedures voor de regeling van de beroepsoriëntatie (loopbaanbegeleiding)	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 1	2022	<p>Inwerkingtreding van de resolutie van de regering inzake procedures voor beroepskeuzevoorlichting (loopbaanbegeleiding), waarin wordt voorzien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het kader, het beheer en de kwaliteitsborging van het systeem voor loopbaanbegeleiding en levenslange planning, te beginnen vanaf de basisschool en de verlening van diensten aan volwassenen die geïntegreerd zijn in het systeem voor een leven lang leren (LLL), alsmede</li> <li>- tot vaststelling van de functies en de basiscompetentievereisten van loopbaanbegeleiders op scholen, het financieringsmodel voor aan leerlingen en volwassenen verleende diensten, de reikwijdte van de betrokken instellingen en de betrokkenheid van de sociale partners</li> <li>- vaststelling van basisnormen voor het gebruik van informatie over het nationale systeem voor toezicht op menselijke hulpbronnen en vaststelling van beginselen voor de monitoring van het systeem voor</li> </ul>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										beroepskeuzevoorlichting (loopbaanbegeleiding).
111	D.1.3. Beroepsoriëntatie systeem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen	Doel	Aantal loopbaanspecialisten die diensten verlenen op scholen		Aantal	80	380	KWART AAL 4	2024	Op scholen worden diensten voor loopbaanbegeleiding verleend door ten minste 380 loopbaanspecialisten.
112	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie  D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting van het nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving tot oprichting van het platform voor de vooruitgang van de beroepsopleiding, die moet zorgen voor een duurzaam beroepsopleidingsmodel voor de lange termijn in elke regio, de rollen en verantwoordelijkheden van het platform, de rol van de actoren en de betrokkenheid van de betrokken sociale partners bij de competenties die de arbeidsmarkt vereist.  Het platform omvat sociale partners die de belangen van het bedrijfsleven, de industrie, de onderwijsgemeenschap en overheidsinstanties vertegenwoordigen.  In het platformformaat worden besluiten genomen over objectieve beginselen voor de governance van de beroepsopleiding, over de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										praktische uitvoering van de consolidatie van het bestaande netwerk voor beroepsopleiding, over de actualisering van nieuwe beroepsnormen, over beroepsopleiding en niet-formele programma's voor volwasseneneducatie, alsmede over de opleiding van opleiders en beroepsontwikkeling.
113	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Doel	Nieuwe/geactualiseerde beroepsopleidingsprogramma's die zijn geregistreerd om ze beschikbaar te stellen voor aanbieders van opleidingen		Aantal	0	95	KWART AAL 2	2026	In totaal zijn 95 nieuwe of geactualiseerde programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding opgesteld, goedgekeurd en geregistreerd, na overleg met de sociale partners. Deze programma's worden ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, met name ter ondersteuning van de digitale en groene transitie.
114	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene	Doel	Opleiders en/of kapiteins die betrokken zijn bij de opleiding van leerlingen en stagiairs		Aantal	0	1000	KWART AAL 2	2026	In totaal hebben 1000 opleiders en master die betrokken zijn bij het onderwijzen van leerlingen en stagiairs hun beroepsbekwaamheden verbeterd door activiteiten op het gebied van competentieontwikkeling te voltooien. Bij de

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding									verbetering van de competenties wordt de nadruk gelegd op digitale en technische competenties.
115	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.2: Beoordeling van competenties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de beroepsopleiding inzake kenniscentra in beroepsonderwijs en -opleiding	Inwerkingtreding van de wetgeving				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op de beroepsopleiding, die de bevoegdheid van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport verlenen om aanbieders van beroepsopleidingen aan te wijzen voor de uitvoering van de beoordeling en erkenning van formeel, niet-formeel of informeel verworven competenties op niveau 4 van het Europees kwalificatiekader. In de uitvoeringshandelingen worden de accreditatie-eisen en de accreditatieprocedure voor dergelijke kennisbeoordelingscentra vastgesteld, alsmede een uniforme methode voor de beoordeling van de bekwaamheid die door dergelijke centra moet worden toegepast.
116	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot instelling van een steunregeling voor	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Vorbereiding, coördinatie en goedkeuring van ontwerpdecreten van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport tot vaststelling van de wijze van uitvoering van de regeling ter ondersteuning van het

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekieren		leerlingplaatsen en werkplekieren							leerlingwezen.  In de wetgeving worden met name de criteria, doelgroepen, aandachtsgebieden, vormen van steun, subsidiabele kosten voor leerlingplaatsen en werkplekieren vastgelegd.
117	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekieren	Doel	Voltooid leerlingplaatsen		Aantal	0	3 866	KWART AAL 2	2026	3 866 studenten van initieel en voortgezet beroepsonderwijs en -opleiding hebben in totaal een beroepskwalificatie of een deel daarvan als leerling behaald in ondernemingen, waarvan 70 % in kleine en middelgrote ondernemingen en ten minste 40 % van de leerlingprogramma's gericht op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
118	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.4: Mobiliteitsprogramma	Doel	Studenten die hebben deelgenomen aan een nationale mobiliteitsregeling in sectorale centra voor praktische opleiding en een certificaat van verbetering van hun praktische en		Aantal	0	12 394	KWART AAL 2	2026	12 394 studenten in initieel en voortgezet beroepsonderwijs en -opleiding die bij het sectoraal centrum voor praktische opleiding een certificaat hebben gekregen om hun praktische vaardigheden te verbeteren in overeenstemming met de behoeften van de arbeidsmarkt, met name ter ondersteuning van de groene en de digitale transitie. Ten minste 40 % van de deelnemers verbetert hun digitale vaardigheden.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			digitale vaardigheden hebben gekregen (ten minste 40 % van de deelnemers verbetert hun digitale vaardigheden)							
119	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren	Doel	Leerlingen die zijn ingeschreven in scholen voor lager en hoger secundair algemeen onderwijs hebben initieel beroepsonderwijs en -opleiding voltooid		Aantal	0	4 900	KWART AAL 2	2026	4 900 leerlingen die zijn ingeschreven in scholen voor het lager en hoger algemeen secundair onderwijs hebben voltooid voor initieel beroepsonderwijs en -opleiding, waarvan ten minste 40 % gericht was op de ontwikkeling van vaardigheden ter ondersteuning van de groene en de digitale transitie.
120	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie	Doel	Leerlingen van het lager secundair onderwijs die zijn ingeschreven voor experimentele beroepsopleidingsprogramma's hebben steun ontvangen		Aantal	0	4 000	KWART AAL 2	2026	4 000 leerlingen van het lager secundair onderwijs die waren ingeschreven voor experimentele beroepsopleidingsprogramma's kregen steun. Dankzij experimentele programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding kunnen studenten van 9 <sup>jaar</sup> beginnen met de programma's op het niveau 4 van het Europees kwalificatiekader, in tegenstelling

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	D.1.4.5. Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren									tot reguliere BOO-programma's die slechts <sup>11</sup> studenten toelaten.

## **E. COMPONENT 5: HOGER ONDERWIJS, EEN SAMENHANGEND KADER VOOR HET STIMULEREN VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE EN BEDRIJVEN MET EEN HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE**

In het onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan worden de belangrijkste uitdagingen in het hoger onderwijs en het steunkader voor onderzoek en innovatie aangepakt. De belangrijkste uitdagingen op het gebied van hoger onderwijs zijn het bestaan van een groot aantal instellingen die geen rekening houden met de demografische ontwikkelingen en de behoeften van de arbeidsmarkt, onvoldoende middelen en een kritische massa hebben om onderwijs van goede kwaliteit en O &O; het huidige financieringssysteem voor hoger onderwijs stimuleert instellingen voor hoger onderwijs om zich te richten op een groter aantal studenten in plaats van de kwaliteit en relevantie van studies voor de arbeidsmarkt te waarborgen. Bovendien is er een gebrek aan aantrekkelijke academische carrièremogelijkheden, waardoor de personele middelen voor onderwijs, onderzoek en innovatie beperkt zijn. De belangrijkste innovatiegerelateerde uitdagingen zijn lage particuliere investeringen in O &O; de versnippering van het O & O-potentieel en de governance van het innovatiesysteem; en de zwakke samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.

De doelstellingen van de component zijn de hervorming van het financieringssysteem voor hoger onderwijs en het toelatingssysteem voor studenten, waardoor de instellingen voor hoger onderwijs worden gestimuleerd om de kwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie van studies te verbeteren, kwaliteitsvol O & O, samenwerking en consolidatie in de sector te bevorderen. De hervorming zal naar verwachting de kwaliteitsnormen voor hogescholen en universiteiten versterken. De component omvat ook een hervorming van de governance ter ondersteuning van innovatie en het bijbehorende kader, in het kader waarvan de momenteel gefragmenteerde innovatieondersteunende functies onder één innovatieagentschap worden geconsolideerd. De hervorming heeft ook betrekking op de herziening van het bestaande systeem ter ondersteuning van innovatie en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven met het oog op meer samenhang. Tijdens de uitvoering van het plan is sectorale steun voor het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van hervormingen van het onderzoeks- en innovatiebeleid beschikbaar via de beleidsondersteuningsfaciliteit van Horizon Europa.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen om het investeringsgerelateerd economisch beleid te richten op innovatie, een samenhangend beleidskader te ontwikkelen om de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te ondersteunen en de agentschappen die onderzoek en innovatie uitvoeren te consolideren (landspecifieke aanbeveling 3 2019), technologische innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen (landspecifieke aanbeveling 3 2020) en de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus te verbeteren, met inbegrip van volwasseneneducatie (landspecifieke aanbeveling 2 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).



## **E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

### **E.1.1. Hervorming 1 „Hoger onderwijs van hoge kwaliteit en sterke instellingen voor hoger onderwijs”**

Het doel van de hervorming is de kwaliteit, de efficiëntie en het internationale concurrentievermogen van het Litouwse hoger onderwijs en wetenschapsstelsel te verbeteren. Deze hervorming gaat vergezeld van 4 submaatregelen: (1) verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten (submaatregel 1); (2) verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen (submaatregel 2); (3) versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs (submaatregel 3); (4) systematische bevordering van O & O in instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksanalyse (submaatregel 4).

#### **E.1.1.1. Submaatregel 1: Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten**

Het doel van de submaatregel is het toelatingssysteem voor studenten te herzien om ervoor te zorgen dat alle studenten die zowel door de overheid als niet-gefinancierd hoger onderwijs volgen, aan even strenge criteria voldoen. De submaatregel heeft ook tot doel het financieringssysteem voor hoger onderwijs te verbeteren en af te stemmen op de strategische doelstellingen van het land. De Wet Wetenschap en Studies zal daarom worden gewijzigd om de minimumeisen voor de toelating van studenten naar boven toe te passen. De wet wordt ook gewijzigd om een nieuw systeem voor de financiering van het hoger onderwijs in te voeren dat gebaseerd is op kwalitatieve indicatoren en overeenkomsten tussen instellingen voor hoger onderwijs en de staat. Er worden opdrachten gegund voor de uitvoering van strategische voortgangmaatregelen: voor de ontwikkeling van instellingen, voor de fusie van instellingen, voor de verbetering van de kwaliteit van de activiteiten, voor investeringen in infrastructuur en voor de verwezenlijking van andere vastgestelde doelstellingen. De wetwijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

#### **E.1.1.2. Submaatregel 2: Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen**

Het doel van deze submaatregel is de taken van universiteiten en hogescholen te definiëren door kwalitatieve eisen voor elk type instelling vast te stellen. De Wet wetenschap en studies en andere rechtshandelingen worden gewijzigd om doelstellingen en criteria voor het functioneren van hogescholen en universiteiten vast te stellen. De wetwijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking. Om de aanpassing van het netwerk van instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe vereisten te ondersteunen, worden uiterlijk op 31 december 2025 vijf projecten voor de reorganisatie van het college uitgevoerd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten waarbij meerdere instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn.

### E.1.1.3. Submaatregel 3: Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs

Deze submaatregel heeft tot doel het internationale concurrentievermogen van de instellingen voor hoger onderwijs te versterken. Om dit te bereiken, vijf internationaliseringsprojecten, die betrekking hebben op het aantrekken van buitenlandse studenten, docenten en wetenschappers, waarbij het ontwerp en de uitvoering van gezamenlijke programma's en programma's met twee graden worden ontwikkeld; de ontwikkeling van virtuele diensten en andere activiteiten ter bevordering van de integratie van Litouwse universiteiten in de Europese netwerken van universiteiten worden uiterlijk op 31 maart 2024 door instellingen voor hoger onderwijs uitgevoerd. Daarnaast ontvangen 250 buitenlandse studenten die in Litouwen gaan studeren, uiterlijk op 31 december 2024 beurzen voor hun integratie in Litouwen.

### E.1.1.4. Submaatregel 4: Systematische bevordering van O & O in instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksanalyse

Het doel van deze submaatregel is een coherent mechanisme voor de uitvoering van wetenschapsbeleid tot stand te brengen door het agentschap voor de uitvoering van wetenschapsbeleid op te richten. De Wet op de wetenschap en studies wordt uiterlijk op 30 juni 2022 gewijzigd en de relevante infrastructuur wordt opgericht om een agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid op te richten dat ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport of de regering van de Republiek Litouwen, die wordt opgericht na de reorganisatie van het Agentschap voor wetenschap, innovatie en technologie (MITA), de Onderzoeksraad van Litouwen (LMT) en andere relevante organen. De nieuwe instantie bevordert de deelname van Litouwse aanvragers aan de Europese en internationale programma's voor O & O & I, ontwikkelt wetenschappelijke excellentie in de publieke sector en ontwikkelt een analyse van wetenschappelijke en studieprocessen.

### E.1.2. Hervorming 2 „Doeltreffende uitvoering van innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie”

Het doel van de hervorming is de efficiëntie van het innovatiebeleid in Litouwen te vergroten door de institutionele structuur en het rechtskader voor O & I-steun te herzien en de vraag naar innovatie te vergroten. Deze hervorming gaat vergezeld van 4 submaatregelen: (1) doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen (submaatregel 1); (2) de vraag naar innovatie in Litouwen vergroten door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten (submaatregel 2); (3) bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen (submaatregel 3); (4) bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie (submaatregel 4).

### E.1.2.1. Submaatregel 1: Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen

Het doel van de submaatregel is de oprichting van één innovatie-agentschap door het consolideren van functies ter bevordering van innovatie die momenteel over verschillende instellingen zijn verspreid. De submaatregel heeft ook tot doel een coherent kader voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven tot stand te brengen. Het innovatieagentschap wordt opgericht bij de inwerkingtreding van de resolutie van de regering. Enterprise Lithuania (Versli Lietuva) fungeert als basis voor het innovatieagentschap en de innovatiegerelateerde taken en activiteiten van het Agentschap voor wetenschap, innovatie en technologie (MITA) en het Litouwse agentschap voor bedrijfsondersteuning (LVPA) worden overgedragen aan het innovatieagentschap. INVEGA coördineert zijn activiteiten met betrekking tot innovatiefinanciering met het innovatieagentschap. Het innovatieagentschap integreert het Litouwse innovatiecentrum (LIC) of LIC wordt gereorganiseerd door de eigendomsrechten van overheidsinstanties in te trekken. Het nieuwe agentschap draagt bij tot een coherent kader voor innovatieondersteuning. Het nieuwe agentschap wordt uiterlijk op 31 maart 2022 opgericht. Tegelijkertijd worden de rechtshandelingen, met name de Wet inzake technologie en innovatie, herzien om de bestaande lacunes en overlappingsen in het innovatiebeleidskader te dichten en de institutionele verantwoordelijkheden te verduidelijken. De herziene rechtshandelingen treden uiterlijk op 31 december 2021 in werking. Er zal ook een studie worden uitgevoerd naar de samenhang van O & I-stimulansen, op basis waarvan andere rechtshandelingen uiterlijk op 31 december 2022 worden herzien met het oog op de totstandbrenging van een samenhangend pakket steunmaatregelen voor O & I.

### E.1.2.2. Submaatregel 2: Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten

Het doel van de submaatregel is de vraag naar innovatie te creëren door innovatieve overheidsopdrachten te stimuleren. Er wordt een financieringsinstrument gecreëerd om de kosten van 55 innovatieve aanbestedingen gedeeltelijk te compenseren.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

### E.1.2.3. Submaatregel 3: Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen

Het doel van de submaatregel is het Litouwse ecosysteem voor startende ondernemingen te ondersteunen door acceleratiediensten voor startende ondernemingen te verlenen. Het Litouwse innovatiebevorderingsfonds wordt uitgebreid om 32 startende ondernemingen in de kapitaalregio te versnellen en risicokapitaalinvesteringen te doen. Daarnaast worden verschillende starterscentra opgericht ter ondersteuning van 140 start-ups, waaronder 60 start-ups die worden ondersteund door een gespecialiseerd acceleratieprogramma, 60 start-ups die worden ondersteund door een internationaal acceleratieprogramma, en 20 start-ups die zijn geïncubeerd door de nieuw opgerichte incubator van het Europees Ruimteagentschap en de ruimtehub.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### E.1.2.4. Submaatregel 4: Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie

De submaatregel heeft tot doel de ontwikkeling van innovatieve groene producten en diensten en de bevordering van de circulaire economie en de groene transitie in de industrie te ondersteunen. Er wordt een financieel instrument en een gespecialiseerd platform voor kennisoverdracht (Industry 4.0 Lab) opgericht om de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en technologieën te stimuleren. Uiterlijk op 31 maart 2026 worden 97 projecten uitgevoerd in het kader van het financieringsinstrument en 3 projecten — in het kader van het Industry 4.0-lab-platform.

Om ervoor te zorgen dat alle maatregelen voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), worden de volgende activiteiten uitgesloten van de subsidiabiliteitscriteria die zijn opgenomen in de taakomschrijving voor toekomstige oproepen tot het indienen van projecten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>7</sup>; II) activiteiten in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>8</sup>; III) activiteiten in verband met stortplaatsen voor afval, verbrandingsinstallaties<sup>9</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>10</sup>; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de taakomschrijving wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Wat de financieringsinstrumenten betreft, moet, om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), de juridische overeenkomst tussen de Litouwse autoriteit die verantwoordelijk is voor de maatregelen en de met de uitvoering belaste entiteit of de financiële intermediair die verantwoordelijk is voor het financieringsinstrument en het daaropvolgende investeringsbeleid van het financieringsinstrument:

- i. vereisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en het

---

<sup>7</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>8</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>9</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>10</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- ii. sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>11</sup>; II) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>12</sup>; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen voor afval, verbrandingsinstallaties<sup>13</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>14</sup>; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afval op lange termijn schadelijk kan zijn voor het milieu; en het
- iii. eisen dat de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de financiële intermediair de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten controleert voor alle transacties, met inbegrip van transacties die zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

### E.1.3. Hervorming 3 „Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie”

Het doel van de hervorming is de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te concentreren op de herziene gebieden voor slimme specialisatie, ter ondersteuning van de uitvoering van gezamenlijke wetenschappelijke en innovatiemissies. Deze hervorming gaat vergezeld van 3 submaatregelen: (1) vaststelling van prioriteiten voor slimme specialisatie (submaatregel 1); (2) ondersteuning van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie (submaatregel 2); (3) het aanmoedigen van wetenschap en bedrijfsleven om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's (submaatregel 3).

#### E.1.3.1. Submaatregel 1: Vaststelling van prioriteiten op het gebied van slimme specialisatie

Het doel van deze submaatregel is de prioriteiten voor slimme specialisatie te herzien en het aantal ervan te verminderen. Het herziene concept voor slimme specialisatie voor een periode tot en met

---

<sup>11</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>12</sup> Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>13</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>14</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

31 december 2027, waarbij de prioritaire gebieden tot drie worden beperkt, wordt uiterlijk op 31 december 2021 door de regering goedgekeurd.

#### E.1.3.2. Submaatregel 2: Ondersteuning van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie

Het doel van deze submaatregel is steun te verlenen voor samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven op de herziene gebieden voor slimme specialisatie. Er worden drie missiegerichte wetenschaps- en innovatieprogramma's opgezet, die uiterlijk op 31 december 2025 resulteren in de oprichting van twee kenniscentra en de uitvoering van 21 O & O-projecten in het kader van de drie programma's uiterlijk op 30 juni 2026. Twee excellentiecentra hebben betrekking op fysieke infrastructuur en dienstverlening ter ondersteuning van innovatie op het gebied van slimme specialisatie.

#### E.1.3.3. Submaatregel 3: Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's

Het doel van deze submaatregel is de deelname van de Litouwse wetenschap en het Litouwse bedrijfsleven aan de internationale O & O-programma's te ondersteunen. Litouwen ontwikkelt een samenhangend geheel van instrumenten om de wetenschap en het bedrijfsleven te motiveren de internationale wetenschappelijke en innovatieprogramma's voor te bereiden, aan te vragen en eraan deel te nemen. Als resultaat worden ten minste 477 projecten financieel of in de vorm van diensten ondersteund, waarvan ten minste: 90 haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigden om deel te nemen aan Horizon Europa-activiteiten; 32 projecten van instellingen voor hoger onderwijs in het kader van de regeling Europese onderzoeksruimte; 24 projecten in het kader van internationale, door de EU gecoördineerde initiatieven; 24 projecten van kmo's en instellingen voor hoger onderwijs, 27 groepsraadplegingen; 240 adviesdiensten; 40 leden aan internationale netwerken. Om de investeringen te vergemakkelijken, worden van 30 september 2023 tot en met 30 juni 2026 ten minste 15 functies van wetenschappelijk functionaris voor bepaalde tijd en 15 nationale contactpunten opgericht en behouden. De nationale contactpunten vergemakkelijken de deelname van de potentiële begunstigden aan de internationale O & O-programma's, terwijl wetenschappelijke ambtenaren wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming in de overheidssector bevorderen en de samenwerking tussen de wetenschap en de publieke sector versterken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
121	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot instelling van een systeem van contracten met instellingen voor hoger onderwijs	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen				KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van de wet op het hoger onderwijs tot vaststelling van een model voor het sluiten van contracten met instellingen voor hoger onderwijs, die voorziet in aanvullende financiering voor de samenvoeging van hogeronderwijsinstellingen, alsook in andere strategische doelstellingen (uitbreiding van instellingen, verbetering van de kwaliteit van studies, investeringen in infrastructuur en andere operationele veranderingen waarvoor overheidsinvesteringen nodig zijn). Potentiële fusies moeten in overeenstemming zijn met het plan dat is opgesteld door een onafhankelijke instantie of onafhankelijke deskundigen. De gunning van opdrachten wordt geformaliseerd in de Wet op de wetenschap en de studies, gevolgd door de opstelling van overeenkomsten voor het sluiten van overeenkomsten met de instellingen voor hoger onderwijs.
122	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake onderzoek en studies, waarbij het systeem voor financiering en	Inwerkingtreding van wetgeving				KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet op onderzoek en studies, die:  — opwaartse harmonisatie van de minimumeisen voor de toegang tot door de overheid gefinancierde en niet-gefinancierde

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	— E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen		inschrijving in het hoger onderwijs wordt gewijzigd							<p>studiecentra tot stand brengen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— invoering van een nieuwe financieringsstructuur voor activiteiten op het gebied van hoger onderwijs (basisfinanciering, financiering voor strategische doelstellingen, aanvullende financiering voor kwalitatieve indicatoren);</li> <li>— de taken van universiteiten en hogescholen vast te stellen (aan welke kwalitatieve vereisten beide soorten instellingen moeten voldoen, wat de colleges onderscheidt van universiteiten);</li> <li>— de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren;</li> <li>— de financieringscomponent van O &amp; O-activiteiten in de financieringsstructuur voor hoger onderwijs verhogen.</li> </ul> <p>De minimale toelatingseisen voor studenten worden naar boven geharmoniseerd en mogen niet afzwakken als gevolg van de wijziging. Nieuwe criteria voor hogescholen en universiteiten worden objectief, onafhankelijk en voldoende hoog vastgesteld. De rol van externe evaluaties wordt versterkt. De wetwijzigingen bevorderen de samenwerking en de consolidatie van de middelen in het hoger onderwijs.</p>
123	E.1.1.	Doel	Afgeronde projecten		Aantal	0	5	KWART	2025	Voltooiing van vijf projecten die betrekking



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnet werk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen		voor de reorganisatie van colleges (vernieuwde missies)					AAL 4		hebben op de reorganisatie van de colleges: consolidering van bestaande studieprogramma's, integratie en optimalisering van essentiële administratieve en academische ondersteunende functies en processen, optimalisering van de gebruikte infrastructuur. De begunstigden worden geselecteerd via de procedure van een oproep tot het indienen van voorstellen. Prioriteit wordt gegeven aan gezamenlijke projecten van verschillende instellingen voor hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat de optimalisering van studieprogramma's en infrastructuur leidt tot meer efficiëntie.
124	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Doel	Aantal door instellingen voor hoger onderwijs voltooide internationaliseringsprojecten		Aantal	0	5	KWART AAL 1	2024	Vijf projecten worden afgerond door instellingen voor hoger onderwijs die studenten meer internationale activiteiten aanbieden, meer studenten aantrekken en buitenlandse studenten en docenten/wetenschappers aantrekken; ontwikkeling van het ontwerp en de uitvoering van gezamenlijke programma's en programma's met twee graden; ontwikkeling van de levering van virtuele diensten; verbetering van de kwaliteit van de studies en verbreding van het aanbod. De begunstigden worden gekozen via de procedure van een oproep tot het indienen van voorstellen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
125	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Doel	Aantal personen dat steun heeft ontvangen voor de integratie van buitenlandse studenten		Aantal	0	250	KWART AAL 4	2024	250 buitenlandse studenten ontvingen beurzen voor hun integratie. Beurzen worden aangeboden voor studenten in de eerste, tweede en geïntegreerde cyclus die in Litouwen gaan studeren.
126	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.4. Systematische bevordering van O & O in instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksanalyse	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van het agentschap ter uitvoering van het wetenschapsbeleid	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de rechtshandeling inzake de verantwoordelijkheden, functies en activiteiten van de instantie die het wetenschapsbeleid uitvoert (onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport of de regering van de Republiek Litouwen), die bepalingen over het agentschap en de aanvangsdatum bevat.  Alle infrastructuur die nodig is voor de werking van het agentschap dat het wetenschapsbeleid uitvoert, wordt tot stand gebracht. Het agentschap voor de uitvoering van het wetenschapsbeleid zal naar verwachting een actievere deelname van Litouwse aanvragers aan Europese en

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										internationale O & O & I-programma's bevorderen, wetenschappelijke competenties in de publieke sector ontwikkelen en langetermijnanalyses van onderzoeks- en studieprocessen ontwikkelen.
127	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande	Mijlpaal	De inwerkingtreding van de resolutie van de regering tot oprichting van het innovatieagentschap en de overdracht van taken op het gebied van innovatiebevordering van andere agentschappen	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 1	2022	<p>Het innovatieagentschap wordt opgericht bij de inwerkingtreding van de resolutie van de regering. Versli Lietuva fungeert als basis voor het innovatieagentschap en de innovatiegerelateerde functies en activiteiten van MITA en LVPA worden overgedragen aan het innovatieagentschap.</p> <p>INVEGA coördineert zijn activiteiten met betrekking tot innovatiefinanciering met het innovatieagentschap.</p> <p>Het innovatieagentschap zal het Litouwse innovatiecentrum (LIC) volledig integreren of de LIC wordt gereorganiseerd door de eigendomsrechten van overheidsinstanties in te trekken.</p> <p>Alle infrastructuur van het agentschap wordt uiterlijk op 31 maart 2022 opgericht.</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	agentschappen									
128	E.1.2 Effectieve uitvoering van innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetgeving inzake innovatieve activiteiten	Inwerkingtreding van wetgeving				KWART AAL 4	2021	<p>Inwerkingtreding van de herziene en gewijzigde wetgeving inzake innovatieve activiteiten, met inbegrip van de Wet inzake technologie en innovatie en wijziging van Resolutie nr. 982 van 3 oktober 2018 inzake het verlenen van bevoegdheden voor de tenuitvoerlegging van de wet inzake technologie en innovatie van de Republiek Litouwen. De rechtshandelingen worden goedgekeurd door de Seimas, de Litouwse regering en de minister van Economie en Innovatie, afhankelijk van het soort rechtshandeling. Dit treedt in werking bij de publicatie van het register van wettelijke besluiten (E-TAR).</p> <p>De herziene rechtshandelingen verminderen de lacunes en overlappingsen in het beleidskader voor onderzoek en innovatie, harmoniseren de mix van steunmaatregelen en specificeren de institutionele verantwoordelijkheden.</p> <p>In de herziene wet inzake technologie en innovatie worden instellingen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatiebeleid en de beginselen voor de bevordering van innovatiegerelateerde activiteiten.</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
129	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe kader voor stimulansen voor bedrijven om in O & O te investeren	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van herziene regels voor steun voor O & O-maatregelen (ongeveer 20 rechtshandelingen zoals ministeriële besluiten). Het bestaande systeem van stimulansen voor O & O is herzien door uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de uitgevoerde studie over O & O-stimulansen voor bedrijven. Het reglement treedt in werking na de bekendmaking ervan in het register van wettelijke besluiten (E-TAR).  De herziene regels moeten: de verschillen en overlappingen tussen de verschillende O & OO-steunmaatregelen verminderen en harmoniseren de mix van steunmaatregelen door duidelijke logische verbanden tot stand te brengen tussen de verschillende financieringsinstrumenten, financieringsinstrumenten en diverse innovatieondersteunende diensten.
130	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid,	Doel	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten		Aantal	0	155	KWART AAL 1	2026	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten:  155, waarvan: 55 innovatieve projecten op het gebied van

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.2. Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten en te benutten — E.1.2.4. Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie									overheidsopdrachten, 97 milieuvriendelijke projecten voor de ontwikkeling/uitrol van producten of technologie; 3 industrielab 4.0 ontwikkelingsprojecten ter ondersteuning van de circulaire economie en de groene transitie in de industrie, ondersteund door een subsidie van in totaal maximaal 3 500 000 EUR.  Ontwikkelingsprojecten van het Industry Lab 4.0 kunnen ook financiering ontvangen uit het programma Digitaal Europa.  De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
131	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld	Doel	Aantal startende ondernemingen dat investeringen heeft ontvangen		Aantal	0	172	KWART AAL 1	2026	Aantal start-ups dat steun heeft ontvangen, waarvan:  32 door het innovatiebevorderingsfonds ondersteunde start-ups, 60 startende ondernemingen ondersteund door het gespecialiseerde acceleratieprogramma;

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.3. Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen									60 start-ups ondersteund door diensten of investeringen in het kader van het internationale acceleratieprogramma; 20 start-ups die de investering hebben ontvangen van de incubator van het Europees Ruimteagentschap.  De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
132	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.1. Vaststelling van prioriteiten op het gebied van slimme specialisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene concept van slimme specialisatie	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2021	Goedkeuring van een nieuw concept van slimme specialisatie bij besluit van de Litouwse regering voor de periode tot en met 31 december 2027. In het concept worden drie prioriteiten voor slimme specialisatie en de thematische gebieden binnen deze prioriteiten vastgesteld, alsmede een model voor coördinatie en monitoring van de uitvoering.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
133	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie	Doel	Aantal operationele excellentiecentra		Aantal	0	2	KWART AAL 4	2025	Ingebruikneming van twee excellentiecentra die uit de volgende elementen bestaan: fysieke infrastructuur (zoals prototyping, proeflijnen enz.) verlening van relevante diensten (zoals certificering en beheer van intellectuele eigendom)
134	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning	Doel	O &O-projecten voltooid via drie op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's		Aantal	0	21	KWART AAL 2	2026	21 O &O-projecten voltooid, die gericht zullen zijn op drie strategieën voor slimme specialisatie. De projecten worden voorbereid in overeenstemming met op missies gebaseerde richtsnoeren voor wetenschaps- en innovatieprogramma's. De projecten worden geselecteerd tijdens de aanbestedingsprocedure, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die waarborgen dat de



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie									geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de eis dat de relevante EU- en nationale milieuwetgeving wordt nageleefd.
135	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogr	Doel	Projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa, gefinancierd door instellingen voor hoger onderwijs en kmo's		Aantal	0	200	KWART AAL 1	2025	Ten minste 200 projecten en adviesdiensten voor instellingen voor hoger onderwijs en kmo's worden ondersteund: a) ten minste 40 — ter ondersteuning van de voorbereiding van haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigden om aan de acties van Horizon Europa deel te nemen; b) ten minste 160 advies-/deskundigendiensten ter ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & O & I-programma's.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	amma's									
136	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Doel	Projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa, gefinancierd door instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's		Aantal	200	477	KWART AAL 2	2026	Ten minste 477 projecten en adviesdiensten voor instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's worden ondersteund: a) ten minste 90 — ter ondersteuning van de voorbereiding van haalbaarheidsstudies voor potentiële begunstigen om aan de acties van Horizon Europa deel te nemen; b) ten minste 32 — ondersteuning van de capaciteit voor de uitvoering van projecten in het kader van de Europese Onderzoeksräume en Horizon Europa; c) ten minste 24 voor grensoverschrijdende EU-coördinatie-initiatieven; d) ten minste 24 projecten van instellingen voor hoger onderwijs, onderzoek en kmo's die positief zijn beoordeeld in de programma's van Horizon Europa, maar die geen financiering hebben ontvangen (met inbegrip van projecten waaraan het excellentiekeurmerk is toegekend); ten minste 27 groepsconsultatiesessies ter ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & O & I-programma's; f) ten minste 240 advies-/deskundigendiensten ter ondersteuning van competenties om deel te nemen aan internationale O & O & I-

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>programma's; ten minste 40 leden van de internationale netwerken.</p> <p>De projecten worden gebaseerd op het door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport, het ministerie van Economie en Innovatie, de Onderzoeksraad van Litouwen, MITA en STRATA ontwikkelde acceleratieplan van Horizon Europa, dat wordt goedgekeurd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport. De projecten worden geselecteerd via de procedure van een oproep tot het indienen van voorstellen.</p>
137	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor	Doel	Functies van wetenschappelijke functionarissen en nationale contactpunten (NCP's) opgericht		Aantal	0	30	KWART AAL 2	2026	<p>30 tijdelijke posten behouden tot en met 30 juni 2026, waarvan:</p> <p>15 posten van de nationale contactpunten van Horizon Europa, die fungeren als de belangrijkste contactpersonen voor Litouwse aanvragers om hen te informeren over het Europese Horizon-programma: zoals bij lopende oproepen, het indienen van voorstellen en het vinden van partners.</p> <p>15 posten van wetenschappelijk en innovatiemedewerkers in de Litouwse regering (sectorale ministeries en het kabinet van de regering). Hun belangrijkste taken zijn: het verstrekken van advies en het creëren van een cultuur van wetenschappelijk gefundeerde</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's									besluitvorming in de publieke sector en het versterken van de samenwerking tussen de wetenschap en de publieke sector. Het model voor de vaststelling van posten voor wetenschappelijke functionarissen wordt opgesteld in samenwerking met STRATA.

### **E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor steun via leningen**

#### **E.3.1. Investering 1 „Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling”**

Deze maatregel heeft tot doel de toegang van ondernemingen tot financiering voor de ontwikkeling van groene technologieën en technologieën met een hoge toegevoegde waarde en het concurrentievermogen van de Litouwse defensie- en veiligheidsindustrie te verbeteren.

Het ministerie van Economie en Innovatie van de Republiek Litouwen stelt de richtsnoeren voor de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidsindustrie 2023-2027 vast bij ministerieel besluit om het concurrentievermogen van de Litouwse defensie- en veiligheidsindustrie te verbeteren.

Voorts zal deze maatregel bestaan uit overheidsinvesteringen in een faciliteit om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in groene technologieën en technologieën met een hoge toegevoegde waarde en het concurrentievermogen van de Litouwse defensie- en veiligheidsindustrie te verbeteren. De faciliteit functioneert door het rechtstreeks verstrekken van achtergestelde, gesyndiceerde en directe leningen aan de particuliere sector. Op basis van de investeringen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de faciliteit in eerste instantie ten minste 850 000 000 EUR aan financiering te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door INVEGA als uitvoerende partner. INVEGA verstrekt schuldfinanciering (medefinanciering van bedrijfsprojecten met particuliere financiële instellingen (voornamelijk in de vorm van achtergestelde leningen) of, wanneer uit een marktonderzoek de noodzaak ervan blijkt, bedrijfsprojecten rechtstreeks te financieren) om:

- projecten die bijdragen tot ten minste een van de volgende doelstellingen: ontwikkeling van circulariteit, decarbonisatie, energie-efficiëntie, milieuvriendelijke, afvalarme, geavanceerde, innovatieve en digitale technologieën en productiecapaciteit voor producten met een hoge toegevoegde waarde, of
- projecten in de defensie- en veiligheidssector.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Litouwen en INVEGA een financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen) die de volgende inhoud omvat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een kredietcomité, de raad van bestuur van INVEGA of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van de bijbehorende beleggingsstrategie, waaronder:
  - a. De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden. Voor strategische investeringen (d.w.z. investeringen in defensietechnologieën en -producten die zijn vastgesteld in het jaarlijkse werkprogramma voor het Europees Defensiefonds; investeringen in de ruimtevaart in atoomklokken, strategische lanceersystemen; ruimteproducten; en investeringen die uitsluitend gericht zijn op de ontwikkeling en uitrol van instrumenten en oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging, ook wanneer deze deel uitmaken van de uitrol of modernisering van digitale netwerken en data-infrastructuur) eindbegunstigden staan niet onder zeggenschap van een derde land of entiteiten uit derde landen en hebben hun uitvoerend beheer in de Unie, behalve voor investeringen van minder dan

10 000 000 EUR. Indien de eindbegunstigde betrokken is bij een strategische investering op het gebied van 5G-connectiviteit, zijn de maatregelen en risicobeperkingsplannen overeenkomstig de toolbox voor 5G-cyberbeveiliging ook van toepassing op zijn leveranciers. Dergelijke leveranciers zijn met name verkopers van telecommunicatieapparatuur en fabrikanten en andere derde leveranciers, zoals cloudinfrastructuraanbieders, verleners van beheerde diensten, systeemintegrators, beveiligings- en onderhoudscontractanten, fabrikanten van transmissieapparatuur. Wanneer de eindbegunstigde betrokken is bij een strategische investering op defensiegebied, geldt deze beperking ook voor zijn leveranciers en onderaannemers. De hierboven uiteengezette beperkingen met betrekking tot het ontbreken van zeggenschap door een derde land of entiteit uit een derde land zijn niet van toepassing op een specifieke financierings- en investeringsverrichting wanneer de eindbegunstigde kan aantonen dat hij een juridische entiteit is waarvoor de lidstaat waarin hij is gevestigd, een garantie heeft goedgekeurd overeenkomstig de beginselen betreffende in aanmerking komende entiteiten die zijn uiteengezet in de desbetreffende bepalingen van de verordening betreffende het Europees Defensiefonds („EDF”) of de ontheffing van de Commissie die is verleend overeenkomstig de beginselen betreffende in aanmerking komende entiteiten die zijn vastgesteld in de desbetreffende bepalingen van de ruimtevaartverordening. De uitvoerende partner moet de regering in kennis stellen van elke afwijking van de beperkingen.

- b. De vereiste dat alle gesteunde investeringen financieel levensvatbaar moeten zijn.
- c. Het vereiste om te voldoen aan het beginsel „geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01). In de beleggingsstrategie worden met name de volgende activiteiten en activa niet in aanmerking genomen: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>15</sup>, ii) activiteiten en activa in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) die leiden tot verwachte broeikasgasemissies die niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>16</sup>, iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen voor afval, verbrandingsinstallaties<sup>17</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>18</sup>. Voorts vereist de

---

<sup>15</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige transitie naar een vrij gebruik van fossiele brandstoffen.

<sup>16</sup> Indien de ondersteunde activiteit verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting verstrekt van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>17</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>18</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de

investeringsstrategie dat de eindbegunstigden van de faciliteit de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven.

- d. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande fondsovereenkomst) valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de vereiste om eventuele terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig de investeringsstrategie van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht.
  4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
    - a. De beschrijving van de belangrijkste beginselen van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
    - b. De beschrijving van de belangrijkste beginselen van de procedures van de uitvoerende partner die gericht zijn op het voorkomen, opsporen en corrigeren van fraude, corruptie en belangenconflicten bij de activiteiten van de uitvoerende partner.
    - c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie voor financiering in aanmerking komt overeenkomstig de vereisten van de uitvoeringsovereenkomst, alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
    - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren in overeenstemming met een intern controleplan van INVEGA. Bij deze controles wordt nagegaan i) of de controlesystemen van INVEGA doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” en de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake het Fonds van Fondsen) worden nageleefd.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

---

afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

#### E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van steun via leningen

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
137 bis	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Richtsnoeren voor industriële ontwikkeling op defensie- en veiligheidsgebied 2023-2027	Inwerkingtreding van de richtsnoeren voor industriële ontwikkeling op defensie- en veiligheidsgebied 2023-2027				KWARTAAL 2	2023	Goedkeuring en inwerkingtreding van richtsnoeren voor de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidsindustrie 2023-2027, bij besluit van het ministerie van Economie en Innovatie van de Republiek Litouwen, ter verbetering van het concurrentievermogen van de Litouwse defensie- en veiligheidsindustrie.
137b	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)	Inwerkingtreding van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)				KWARTAAL 4	2024	Inwerkingtreding van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)
137c	E.3.1. Leningen aan ondernemingen	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot kandidaatstelling door INVEGA	Publicatie uitnodiging tot het indienen van voorstellen				KWARTAAL 1	2025	INVEGA doet een oproep aan ondernemingen om leningen aan te vragen overeenkomstig de in de



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling									beschrijving van de maatregel gespecificeerde vereisten.
137d	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden		%	0 %	20 %	KWARTAAL 3	2025	INVEGA moet juridische financieringsovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om ten minste 20 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
137e	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden		%	20 %	100 %	KWARTAAL 2	2026	INVEGA moet juridische financieringsovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om ten minste 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling									
137f	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van de investering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit	Certificaat of ander gelijkwaardig bewijs van overdracht				KWARTAAL 2	2026	Litouwen draagt 850 000 000 EUR over aan INVEGA voor de faciliteit.

## **F. COMPONENT 6: EFFICIËNTE OVERHEIDSSECTOR EN VOORWAARDEN VOOR HERSTEL NA DE PANDEMIE**

Dit onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met het belastingstelsel, de naleving van de belastingwetgeving, het begrotingskader, het personeelsbeheer in de overheidssector en het beheer van insolventie van ondernemingen. De doelstelling van de component is de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en het belastingstelsel in evenwicht te brengen; verbeteren van het personeelsbeheer in de publieke sector; verbetering van de begrotingsplanning en het uitgavenbeheer op middellange termijn; de financiële onafhankelijkheid van gemeenten vergroten; en om de verscheidenheid aan financiële instrumenten te vergroten om overheidsinvesteringen te stimuleren.

De component bevat maatregelen die erop gericht zijn de belastinggrondslag te verbreden tot bronnen die minder schadelijk zijn voor de groei, alsmede juridische en technische maatregelen om de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en de opzet van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren om inkomensongelijkheid en armoede te helpen verminderen. Het bevat ook verscheidene hervormingsmaatregelen in verband met het begrotingskader: invoering van een budgettaire planning en uitgaventoetsingen op middellange termijn, verfijning van procedures voor begrotingswijzigingen, bevordering van het gebruik van publiek-private partnerschappen in het proces van overheidsinvesteringen, herziening van de structuur van de gemeentelijke inkomsten, consolidatie van vier nationale ontwikkelingsinstellingen in één overheidsinstantie en ontwikkeling van vier digitale instrumenten die bedrijven naar verwachting zullen helpen insolventierisico's te beheren. Daarnaast omvat de component een hervorming van het personeelsbeheer en de ontwikkeling van het personeel in de overheidssector.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om de naleving van de belastingwetgeving te verbeteren en de belastinggrondslag uit te breiden tot bronnen die minder schadelijk zijn voor de groei (landspecifieke aanbeveling 1 2019). Door extra belastinginkomsten en potentiële besparingen dankzij uitgaventoetsingen draagt de component ook bij tot de uitvoering van aanbevelingen ter versterking van het belasting- en uitkeringsstelsel (landspecifieke aanbeveling 1 2019 en landspecifieke aanbeveling 2 2020). Een aantal maatregelen in verband met het begrotingskader draagt bij tot efficiëntere overheidsinvesteringen (landspecifieke aanbeveling 3 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **F.1.1. Hervorming 1 „Een efficiënte publieke sector”**

Deze hervorming heeft tot doel het ambtenarenapparaat te hervormen door de administratieve processen, het personeelsbeheer te verbeteren en de klantgerichtheid in de overheidssector te

versterken. De tenuitvoerlegging van deze hervorming vereist de goedkeuring van de desbetreffende wetgeving, met inbegrip van wijzigingen van de ambtenarenwet.

Deze hervorming bestaat uit twee submaatregelen: (1) modernisering van het systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector (submaatregel 1); (2) invoering van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor de ontwikkeling van competenties in de overheidssector (submaatregel 2).

#### F.1.1.1 Submaatregel 1: Modernisering van het personeelsbeheersysteem in de overheidssector

Het doel van deze submaatregel is de modernisering van het personeelsbeheersysteem in de overheidssector. Verwacht wordt dat zij de processen voor personeelsbeheer efficiënter zal maken, waardoor gecentraliseerd talent en loopbaanbeheer mogelijk worden.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### F.1.1.2 Submaatregel 2: Opzetten van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor de ontwikkeling van competenties in de overheidssector

Het doel van deze submaatregel is het opzetten van opleidingsmodules die gericht zijn op digitale, financiële analytische en leiderschapsvaardigheden binnen een gecentraliseerd opleidingssysteem voor de ontwikkeling van competenties van werknemers in de publieke sector.

Er moeten ten minste 16 000 opleidingen worden voltooid over digitale, financiële analytische of leidinggevende vaardigheden.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

#### F.1.2. Hervorming 2 „Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel”

Doel van de hervorming is de voorwaarden te scheppen om het belastingstelsel weer in evenwicht te brengen door te zorgen voor een sociaal rechtvaardigere, groeivriendelijke belastingstructuur en consumenten aan te moedigen hun gedrag te veranderen door middel van belastingen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving. Deze hervorming bestaat uit drie submaatregelen: (1) de afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal (submaatregel 1); (2) verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren (submaatregel 2); (3) een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid (submaatregel 3).

##### F.1.2.1. Submaatregel 1: De afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal.

Het doel van deze maatregel is om belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen vast te stellen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal, en de respectieve belastingwetten te wijzigen. Het ministerie van Financiën voert een kosten-batenanalyse uit en stelt de nodige wijzigingen van de

door het parlement aan te nemen wetgeving op. De wijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren

Het doel van deze maatregel is de belastinggrondslag uit te breiden tot bronnen die de economische groei niet belemmeren. Het ministerie van Financiën stelt een studie op naar de mogelijkheden om de belastinggrondslag te verbreden en stelt de nodige wijzigingen van de door het parlement aan te nemen wetgeving op. De analyse zal zich toespitsen op de onroerendgoedbelasting, accijnzen op energieproducten en andere groene belastingen. De wijzigingen treden uiterlijk op 31 maart 2023 in werking.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### F.1.2.3. Submaatregel 3: Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid

Het doel van deze maatregel is de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen aan te passen om armoede beter te voorkomen en inkomensongelijkheid te verminderen. Het ministerie van Financiën stelt een studie op over mogelijke aanpassingen van de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen en stelt de noodzakelijke wijzigingen van de wetgeving op die door het parlement moeten worden aangenomen. De amendementen worden uiterlijk op 31 december 2022 door het Parlement aangenomen, zodat zij niet eerder dan 2024 van kracht worden.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### F.1.3. Hervorming 3 „Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn”

Het doel van de hervorming is de houdbaarheid van de staats- en gemeentelijke begrotingen op lange termijn, de transparantie van de budgettering op middellange termijn en de financiering van overheidsdiensten te vergroten. Het is ook gericht op uitgaventoetsingen en manieren om de financiële onafhankelijkheid van gemeenten te vergroten. Deze hervorming bestaat uit vijf submaatregelen: (1) verbeteringen van het begrotingskader (submaatregel 1); (2) uitgaventoetsingen (submaatregel 2); (3) verbetering van de structuur van de gemeentelijke inkomsten (submaatregel 3); (4) bevordering van publiek-private partnerschappen (submaatregel 4); (5) consolidatie van de nationale stimuleringsinstellingen (submaatregel 5).

##### F.1.3.1. Submaatregel 1: Verbeteringen van het begrotingskader

Het doel van deze submaatregel is het opstellen en goedkeuren van methodologieën voor de begroting op middellange termijn en de berekening van de basiskosten. Het is ook de bedoeling de wijzigingen van de wet inzake de begrotingsstructuur aan te nemen om de regels voor begrotingswijzigingen te verduidelijken. Daarnaast wordt het begrotingsinstrument binnen het strategisch beheersinformatiesysteem operationeel om de budgettering op middellange termijn te

automatiseren. Voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 wordt een begroting voor de middellange termijn opgesteld en goedgekeurd door de regering.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

#### F.1.3.2. Submaatregel 2: Uitgaventoetsingen

Het doel van deze submaatregel is een concept van uitgaventoetsingen te ontwikkelen en de eerste uitgebreide uitgaventoetsing uit te voeren. De resultaten van de uitgebreide uitgaventoetsing worden openbaar gemaakt en worden meegenomen in de voorbereiding van de eerste begrotingen voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

#### F.1.3.3. Submaatregel 3: Verbetering van de structuur van de gemeentelijke inkomsten

Het doel van deze submaatregel is na te gaan hoe de structuur van de gemeentelijke inkomsten kan worden verbeterd, met name door het aandeel van de inkomsten dat rechtstreeks door de gemeenten wordt bepaald, te verhogen. Voor de uitvoering van deze hervorming moet de wet inzake de methode voor de vaststelling van de gemeentelijke begrotingsinkomsten worden gewijzigd en moeten analytische instrumenten worden gecreëerd waarmee gemeentelijke begrotingsindicatoren kunnen worden vergeleken en de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren kan worden beoordeeld.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

#### F.1.3.4. Submaatregel 4: Bevordering van publiek-private partnerschappen

Het doel van deze submaatregel is een wetgevingspakket op te stellen en goed te keuren dat:

- de uitvoering van publiek-private partnerschappen mogelijk te maken op de strategisch belangrijkste gebieden, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, duurzaam vervoer en gebieden met de grootste investeringsbehoeften, zoals justitie, openbare orde en openbare veiligheid;
- helpen bij het aantrekken van particuliere investeerders voor openbare projecten door te voorzien in duurzame investeringsplannen voor de lange termijn en door evenwichtige, wederzijds voordelige mechanismen voor risicoverdeling te ontwikkelen;
- het samenvoegen van gemeentelijke investeringsprojecten mogelijk te maken, wat ze aantrekkelijker zou maken voor investeerders;
- gemeenten in staat stellen deel te nemen aan publiek-private partnerschapsprogramma's die door de staat worden georganiseerd, waardoor de administratieve kosten naar verwachting zullen dalen.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### F.1.3.5. Submaatregel 5: Consolidatie van de nationale ontwikkelingsinstellingen

Het doel van deze submaatregel is vier nationale ontwikkelingsinstellingen in één overheidsinstantie te consolideren. Het doel van de instelling is de kennis en competenties te

concentreren in één sterke nationale ontwikkelingsinstelling, INVEGA, om de operationele praktijken en het beheer van de nationale ontwikkelingsinstellingen te harmoniseren en te optimaliseren, de voorwaarden te scheppen voor het aantrekken van institutionele beleggers, het publiek-private partnerschap te versterken en het aanbod van financiële instrumenten voor de financiering van financieel levensvatbare projecten duurzaam te vergroten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

#### F.1.4. Hervorming 4 „Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving”

Het doel van deze hervorming is de naleving van de belastingwetgeving in sectoren met een hoog risico te verbeteren en de transparantie van transacties te vergroten. Deze hervorming bestaat uit vijf submaatregelen: (1) meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen (submaatregel 1); (2) eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten (submaatregel 2); (3) beperking van het gebruik van contanten (submaatregel 3); (4) toekomstige belastingbetalers financieel geletterd (submaatregel 4); (5) meer transparantie in de bouwsector (submaatregel 5).

##### F.1.4.1. Submaatregel 1: Meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen

Het doel van deze submaatregel is de controle op de verkoop van gebruikte voertuigen te verbeteren door gegevens over de werkelijke eigenaars en verkopers ervan te verzamelen. Met de inwerkingtreding van de wijzigingen van de wet op de verkeersveiligheid is een boekhoudsysteem ingevoerd om de werkelijke verkopers en eigenaars van voertuigen te identificeren en ervoor te zorgen dat hun fiscale verplichtingen worden nagekomen. Toegang tot de gegevens van het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren is gewaarborgd voor de nationale belastinginspectie.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

##### F.1.4.2. Submaatregel 2: Eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten

Het doel van deze submaatregel is de nationale wetgeving te wijzigen om onlineplatforms ertoe te verplichten uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft, gegevens over transacties op onlineplatforms te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te melden. De nationale belastinginspectie ontvangt de eerste reeks gegevens uiterlijk op 31 maart 2024.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

##### F.1.4.3. Submaatregel 3: Beperking van het gebruik van contant geld

Het doel van deze submaatregel is de nationale wetgeving te wijzigen om het gebruik van contant geld in bepaalde economische sectoren en/of voor bepaalde soorten transacties te beperken, teneinde de omvang van de schaduw economie te verkleinen. Wijzigingen van de wetgeving worden voorgesteld op basis van de door het ministerie van Financiën uitgevoerde analyse.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### F.1.4.4. Submaatregel 4: Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd

Deze submaatregel heeft tot doel onderwijsmateriaal te ontwikkelen voor leerlingen en studenten om hun inzicht in belastingen en belastingnaleving te vergroten. Daarnaast wordt in scholen een infrastructuur voor contante betalingen ontwikkeld en krijgen de leerlingen elektronische leerlingenskaarten met een betaalfunctie. Voorts wordt een informatiecampagne over belastingen en de activiteiten van de belastingdienst georganiseerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### F.1.4.5. Submaatregel 5: Meer transparantie in de bouwsector

Deze submaatregel is gericht op de ontwikkeling van een digitaal instrument (het ID-systeem van gebouwen) dat de verplichte registratie van personen die in de bouwsector werkzaam zijn en de identificatie van dergelijke personen met een speciale identificatiecode van de bouwer mogelijk maakt. De nationale autoriteiten voeren uiterlijk op 31 december 2025 1400 geplande inspecties uit en nog eens 30 % van de niet-routinematige inspecties om na te gaan of werknemers zijn geregistreerd in het ID-systeem van de bouwer en of zij speciale identiteitscodes van de bouwer hebben. Deze maatregel draagt bij tot een betere opsporing van gevallen van illegaal werk.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### F.1.5. Hervorming 5 „Instrumenten voor bedrijven om insolventierisico's te beheren”

Het doel van deze hervorming is bedrijven te helpen de mechanismen voor zelfcontrole te versterken wanneer zij met insolventierisico's worden geconfronteerd, en overheidsinstanties te betrekken om dergelijke bedrijven te adviseren. Voor de uitvoering van deze hervorming zijn vier digitale instrumenten nodig ter ondersteuning van bedrijven die met insolventierisico's worden geconfronteerd:

- 1) het insolventieportaal;
- 2) een digitaal instrument (een wizard) dat helpt bij het opstellen van een herstructureringsplan voor een onderneming;
- 3) een digitaal instrument (een wizard) dat helpt bij het waarderen van activa om internationale waarderingsnormen toe te passen door op één plaats beste praktijken, voorbeelden en toelichtingen te verstrekken;
- 4) een instrument om de waardering van activa en transacties te vergelijken.

Deze hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### F.1.6. Hervorming 6. „Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen”

Het doel van de hervorming is de gegevensanalyse en besluitvormingsprocessen van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane te moderniseren door gebruik te maken van geavanceerde analysemethoden en -methoden die gebaseerd zijn op het gebruik van artificiële intelligentie, en de competenties van hun personeel te vergroten. Deze hervorming bestaat uit zes submaatregelen: (1)



invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie (submaatregel 1); (2) verbetering van de gegevenskwaliteit van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen (submaatregel 2); (3) robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie (submaatregel 3); (4) digitalisering van de accijnszegels (submaatregel 4); (5) nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane (submaatregel 5); (6) verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de submaatregel douane van Litouwen (submaatregel 6).

#### F.1.6.1. Submaatregel 1: Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie

Deze submaatregel is gericht op de invoering van nieuwe instrumenten die aanvullende ongestructureerde gegevens bevatten en risicoprofielen voor belastingplichtigen berekenen. De resultaten van een dergelijke analyse worden ter beschikking gesteld van belastingplichtigen, zodat zij hun gedrag met betrekking tot de naleving van de belastingwetgeving kunnen aanpassen.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### F.1.6.2. Submaatregel 2: Verbetering van de kwaliteit van de gegevens van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen

Het doel van deze submaatregel is een geïntegreerde metagegevensbasis van de nationale belastinginspectie op te bouwen en de relevante methodologie (aanbevelingen) voor openbare financiële instellingen (de nationale belastinginspectie, de Rijksraad voor sociale verzekeringen, het ministerie van Financiën en de Douane) te verstrekken. De gegevensuitwisseling met de metagegevensbasis wordt geregeld door de inwerkingtreding van een door de nationale belastinginspectie vastgestelde rechtshandeling. De gegevenskwaliteit in de metagegevensbasis wordt gewaarborgd door ingevoerde algoritmen en procedures voor de controle van de gegevenskwaliteit.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### F.1.6.3. Submaatregel 3: Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie

Het doel van deze submaatregel is licenties te verwerven voor de software voor robotische procesautomatisering en deze te gebruiken voor de automatisering van twee bedrijfsprocessen van de nationale belastinginspectie:

- 1) uitvaardiging van besluiten en protocollen voor schendingen van het bestuursrecht;
- 2) herziening van oude achterstallige belastingen en boetes.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 Mach 2022 zijn voltooid.

#### F.1.6.4. Submaatregel 4: Digitalisering van de accijnszegels

Het doel van deze submaatregel is de mogelijkheden te onderzoeken om papieren accijnszegels die momenteel worden gebruikt om de markt tegen illegale alcoholhoudende dranken te beschermen, te vervangen door digitale oplossingen voor de etikettering van dergelijke producten door middel van

een proefproject. Op basis van de resultaten van het proefproject beslist de nationale belastinginspectie of een speciale module wordt ontwikkeld die de elektronische etikettering van alcoholhoudende dranken mogelijk maakt.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 Mach 2024 zijn voltooid.

#### F.1.6.5. Submaatregel 5: Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane

Het doel van deze submaatregel is de invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse die ook nieuwe gegevens uit aanvullende gegevensbronnen verzamelen. Dit zal het fiscaal risicobeheer op de volgende gebieden verbeteren:

- beoordeling van de douaneaangifte;
- beheer van de garantie;
- toepassing en validering van tariefmaatregelen;
- identificatie van de informatiebronnen die moeten worden gebruikt voor het proces van vaststelling van de douanewaarde.

Daarnaast worden de IT-systemen van de Litouwse douane geüpgraded door een interface tot stand te brengen:

- tussen het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole, voertuigen en goederen en verkeersbeheersystemen;
- met IT-systemen van ten minste vijf partners die de toegang van vervoermiddelen tot plaatsen waar goederen bij de douane worden aangebracht beheren, goedgekeurd door de douaneautoriteiten, en/of het verkeer van voertuigen of zendingen controleren (zoals de nationale belastinginspectie, het directoraat infrastructuur voor grensovergangen onder het ministerie van Vervoer en Communicatie en AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority).

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### F.1.6.6. Submaatregel 6: Verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane

Het doel van deze submaatregel is de ontwikkeling van een digitaal opleidingsinstrument dat bestaat uit een systeem voor opleidingsbeheer en -administratie en acht opleidingsmodules voor douanebeamten en klanten. Daarnaast wordt beoogd een opleidingsinstrument te creëren voor het personeel van de nationale belastinginspectie op het gebied van gegevensanalyse, belastingcontrole, waarborging van de naleving van de belastingwetgeving en verbetering van de competentie om vreemde talen te leren. Deze opleidingen moeten worden voltooid door 800 werknemers van de nationale belastinginspectie en 250 werknemers en klanten van de Litouwse douane.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

### F.1.7. Hervorming 7. „Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten”

Doel van de hervorming is bedrijven in staat te stellen op geautomatiseerde wijze elektronische informatie en gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties. De hervorming is gericht op gegevens van kasregisters, aankoopbonnen en vrachtbrieven. Wijzigingen van de wet op de belastingdienst en andere wetgeving voorzien in verplichte vereisten voor de digitalisering van eerder genoemde documenten en de overdracht ervan aan de autoriteiten. De gewijzigde wetgeving treedt uiterlijk op 31 december 2025 in werking. Deze hervorming omvat ook twee submaatregelen: (1) het creëren van een oplossing om e-ontvangst mogelijk te maken (submaatregel 1); (2) het creëren van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken (submaatregel 2).

#### F.1.7.1. Submaatregel 1: Totstandbrenging van een oplossing om e-inkomsten mogelijk te maken

Het doel van deze submaatregel om een prototype e-ontvangstbewijs te creëren en in de IT-systemen van de nationale belastinginspectie in te voeren. De nationale belastinginspectie stelt het ook ter beschikking van het bedrijfsleven.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

#### F.1.7.2. Submaatregel 2: Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken

Het doel van deze submaatregel is de aanpassing van het Slimme Belastingstelsel, dat wordt beheerd door de nationale belastinginspectie, ter ondersteuning van elektronische vrachtdocumenten en de uitwisseling daarvan met andere landen.

Deze submaatregel moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

### F.1.8. Hervorming 8. „Één loket voor het betalen van boetes”

Het doel van de hervorming is het verbeteren van het beheer van boetes. Om deze hervorming ten uitvoer te leggen, moet een pakket juridische documenten worden aangenomen, met inbegrip van wijzigingen van de wet op de belastingdienst, zodat de nationale belastinginspectie het merendeel van de door de staat opgelegde boetes en economische sancties kan beheren. De uitvoering van de hervorming vereist aanpassingen van de informatiesystemen van de nationale belastinginspectie.

Deze hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

### F.1.9. Hervorming 9. „Opslagsysteem voor audits en controles”

Het doel van de investering in een opslagsysteem voor audits en controles is ervoor te zorgen dat op het moment van het eerste betalingsverzoek aan de vereisten van het herstel- en veerkrachtplan met betrekking tot gegevensverzameling en monitoring is voldaan. Dit betreft met name het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, alsook het verzamelen, opslaan en waarborgen van de toegang tot de gegevens overeenkomstig artikel 22, lid 2, onder d), punten i) tot en met iii), van de RRF-verordening. De respectieve functionaliteiten van het gegevensopslagsysteem worden bevestigd door een auditverslag. De reikwijdte van het auditverslag heeft betrekking op de tijdelijke regelingen en, voor zover reeds van kracht, het nieuwe

unieke informatiesysteem voor het beheer van EU-middelen en het herstel- en veerkrachtplan voor de financieringsperiode 2021-2027 (IS2021).

De hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

## F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
138	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.1 Modernisering van het systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector	Mijlpaal	Modernisering van het personeelsbeheersysteem in de overheidssector	Ingebruikneming van het gemoderniseerde systeem voor personeelsbeheer				KWAR TAAL 2	2026	Ingebruikneming van een gemoderniseerd systeem voor personeelsbeheer, dat een nieuw opgericht register van overheidspersoneel en gemoderniseerde IT-oplossingen omvat om de processen voor personeelsbeheer efficiënter te maken en gecentraliseerd talent en loopbaanbeheer mogelijk te maken.
139	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor de ontwikkeling van competenties in de overheidssector	Mijlpaal	Strategische richtsnoeren en opleidingsmodule	Vastgestelde richtsnoeren en opleidingsmodules ontwikkeld				KWAR TAAL 3	2024	Strategische richtsnoeren voor de opleiding op lange termijn en de competentieontwikkeling van werknemers in de overheidssector en het uitvoeringsplan van de strategische richtsnoeren worden door de regering van Litouwen vastgesteld.  Opleidingsmodules ter versterking van de competenties van werknemers in de publieke sector worden ontwikkeld door het agentschap voor openbaar beheer. De volgende opleidingsmodules worden ontwikkeld: 1) digitale vaardigheden; 2) financiële analytische vaardigheden; 3) leidinggevende competenties.
141	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor	Doel	Aantal voltooide opleidingen over digitale, financiële, analytische of leidinggevende vaardigheden		Aantal	0	16 000	KWAR TAAL 1	2026	De opleiding in digitale vaardigheden moet worden voltooid door ten minste 4 000 werknemers in de overheidssector.  De opleiding in financiële analytische vaardigheden moet worden voltooid door ten minste 4 000 werknemers in de publieke sector.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	ontwikkelingscompetenties in de overheidssector									De opleiding in leiderschapsvaardigheden moet worden voltooid door 8 000 werknemers in de publieke sector.
142	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel. — F.1.2.1. Afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen op basis van een grondige analyse van de intrekking van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen aan het Parlement	Registratie van ontwerpwijziging en van de belastingwetgeving in het stelsel van rechtshandelingen				KWAR TAAL 2	2022	Op basis van de publicatie van de kostenbatenanalyse van bestaande belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die niet doeltreffend zijn en (of) niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen, worden ontwerpwijzigingen van de desbetreffende belastingwetgeving opgesteld en aan het parlement voorgelegd.
143	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.1. Afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn,	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de belastingwetgeving tot afschaffing van belastingvrijstellingen en	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van de belastingwetgeving				KWAR TAAL 1	2023	Inwerkingtreding van wetswijzigingen tot afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die niet langer doeltreffend zijn en (of) niet langer beantwoorden aan de prioriteiten van de staat.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal		bijzondere belastingregelingen							
144	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Uitvoering van de voorstellen om milieubelastingen en belastingen op andere bronnen uit te breiden die minder schadelijk zijn voor de economische groei, op basis van een grondige analyse aan het parlement	Registratie van ontwerpwijziging en van de belastingwetgeving in het stelsel van rechtshandelingen				KWAR TAAL 2	2022	Op basis van een studie waarin de opties worden geanalyseerd om milieubelastingen uit te breiden en andere bronnen te belasten die minder schadelijk zijn voor de economische groei, worden ontwerpwijzigingen van de desbetreffende belastingwetgeving opgesteld en aan het parlement voorgelegd.
145	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2:	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake	Bepalingen in de wijzigingswetten die de inwerkingtreding van wijzigingen				KWAR TAAL 1	2023	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetten inzake accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelasting om de rol van belastingen die de economische groei in de belastingstructuur niet belemmeren, te vergroten.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren		accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelastingen	aangeven						
146	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid	Mijlpaal	Resultaten van de studie over de doeltreffendheid van de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid	De studie is gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën				KWAR TAAL 2	2022	Publicatie van een studie waarin de doeltreffendheid van de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen voor het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid wordt geanalyseerd.
147	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving op het gebied van de inkomstenbelasting en de socialezekerheid	Bepalingen in de wetten betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake inkomstenbelasting en				KWAR TAAL 4	2022	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetten inzake inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen, op basis van de conclusies van de studie waarin de doeltreffendheid van de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen voor het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid wordt geanalyseerd, met het oog op de inwerkingtreding ervan ten vroegste in 2024.



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid		sbijdragen die niet eerder dan in 2024 in werking moeten treden	socialezekerheidsbijdragen die niet eerder dan 2024 van kracht moeten worden						
148	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de begrotingsmethode voor de middellange termijn, de methode voor de berekening van de basiskosten en wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur in verband met de herziening van de staatsbegroting.	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van twee methoden en de wet op de begrotingsstructuur				KWARTAL 2	2024	Inwerkingtreding van: <ul style="list-style-type: none"> <li>— de wijzigingen van de wet inzake de begrotingsstructuur, die de regels voor de herziening van de jaarlijkse begrotingen verduidelijken;</li> <li>— de methode voor de vaststelling van de procedures voor de begroting op middellange termijn, waarvan de belangrijkste beginselen zijn vastgelegd in de wet op de begrotingsstructuur en goedgekeurd bij een resolutie van de regering;</li> <li>— de bij besluit van de minister van Financiën goedgekeurde methode voor de berekening van de basisuitgaven.</li> </ul>
148 bis	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Ingebruikneming van het instrument van het strategisch beheersinformatiesysteem om budgettering op	Ingebruikneming van het instrument van het strategisch beheersinformatiesysteem om budgettering op				KWARTAL 4	2024	Het begrotingsinstrument voor de middellange termijn binnen het strategisch beheersinformatiesysteem is operationeel en beschikbaar voor begrotingsbeheerders bij de centrale overheidsinstellingen. Het maakt de automatisering van de begroting op middellange termijn mogelijk (met inbegrip van de berekening

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			middellange termijn te automatiseren	middellange termijn te automatiseren.						van de operationele uitgaven).
149	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie tot goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027	Regeringsresolutie tot goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027				KWAR TAAL 3	2024	De regering keurt het eerste gedetailleerde driejarige begrotingsproject voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 goed. De begroting voor de middellange termijn is in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingsmethode voor de middellange termijn.
150	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.2. Uitgaventoetsingen	Mijlpaal	Voltooiing van de uitgebreide evaluatie van de begrotingsuitgaven	Resultaten van de uitgebreide uitgaventoetsing				KWAR TAAL 1	2024	Een concept voor een alomvattende uitgaventoetsing wordt goedgekeurd door de regering en uitgevoerd in de eigenlijke alomvattende evaluatie, met inbegrip van de evaluatie van de gegevens over de uitvoering van de begroting 2023.  De resultaten van de uitgebreide uitgaventoetsing worden openbaar gemaakt en worden meegenomen in de voorbereiding van de eerste begrotingen voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
151	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.3. Verbetering van de structuur van de gemeentelijke inkomsten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsinkomsten en bekendmaking van bevindingen van de systematische vergelijking van gemeentelijke begrotingsindicatoren en de beoordeling van de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren	Bepaling in de wijzigingswet betreffende de inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsinkomsten en publicatie van bevindingen				KWAR TAAL 2	2023	<p>Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van de gemeentelijke begrotingsinkomsten, die de structuur van de gemeentelijke inkomsten zal verbeteren.</p> <p>Het ministerie van Financiën gebruikt instrumenten waarmee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— een vergelijking van de gemeentelijke ontvangsten, uitgaven en prestatie-indicatoren;</li> <li>— beoordeling van de capaciteit om de gemeentelijke inkomsten te verhogen.</li> </ul> <p>De resultaten van deze analyses worden gepubliceerd.</p>
152	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-	Bepaling in de gewijzigde regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen				KWAR TAAL 2	2022	<p>De gewijzigde regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— het samenvoegen van gemeentelijke investeringsprojecten mogelijk te maken, wat ze aantrekkelijker zou maken voor investeerders;</li> <li>— gemeenten in staat stellen deel te nemen aan publiek-private partnerschapsprogramma's die door</li> </ul>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	partnerschappen		private partnerschappen	met vermelding van de inwerkingtreding van de wijzigingen						de staat worden georganiseerd, waardoor de administratieve kosten naar verwachting zullen dalen.
153	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket tot vaststelling van een versterkt kader voor het gebruik van strategische publiek-private partnerschappen op lange termijn	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van: 1) de wet op de investeringen, 2) de concessiewet, 3) de wet inzake staats- en gemeentelijke activa en het beheer ervan, 4) de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-				KWAR TAAL 4	2023	Het wetgevingspakket, dat bestaat uit wijzigingen van de investeringswet, de concessiewet, de wet inzake staats- en gemeentelijke activa en het beheer ervan, en de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen, wordt gebaseerd op de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om publiek-private partnerschappen in het publieke domein uit te voeren en rekening houdend met fiscale beperkingen.  De inwerkingtreding van het wetgevingspakket: — de uitvoering van publiek-private partnerschappen mogelijk te maken op de strategisch belangrijkste gebieden, zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, duurzaam vervoer en gebieden met de grootste investeringsbehoeften, zoals justitie, openbare orde en openbare veiligheid; — bijdragen tot het aantrekken van particuliere investeerders voor openbare projecten door te voorzien in duurzame investeringsplannen voor de lange termijn en door evenwichtige, wederzijds voordelige mechanismen voor risicoverdeling te ontwikkelen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
				private partnerschappen						
154	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.5. Consolidatie van de nationale ontwikkelingsinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie waarbij de status van nationale ontwikkelingsinstelling voor drie instellingen wordt opgeheven en aan één instelling wordt overgelaten	Resolutie van de regering waarbij de status van nationale ontwikkelingsinstellingen voor drie instellingen wordt opgeheven en aan één instelling wordt overgelaten				KWAR TAAL 4	2023	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie tot opheffing van de status van nationale ontwikkelingsinstellingen voor drie instellingen (Agentschap voor het beheer van staatsinvesteringen, agentschap voor de ontwikkeling van overheidsinvesteringen en Landbouwkredietgarantiefonds) en tot één instelling (INVEGA). Het doel van de enige overblijvende instelling met de status van nationale ontwikkelingsinstelling is het bundelen van kennis en competenties in één sterke nationale stimuleringsinstelling, het harmoniseren en optimaliseren van de operationele praktijken en het beheer van de nationale stimuleringsinstellingen, het scheppen van voorwaarden om institutionele investeerders aan te trekken, het publiek-private partnerschap te versterken en het aanbod van financiële instrumenten voor de financiering van financieel levensvatbare projecten duurzaam te vergroten.
155	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.1. Meer transparantie in de	Mijlpaal	Nationale belastinginspectie en douane verkrijgen gegevens over voertuigeigenare	De nationale belastinginspectie en de douane hebben toegang tot gegevens over voertuigeigenare				KWAR TAAL 2	2021	Met de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet op de verkeersveiligheid en de bijbehorende uitvoeringswetgeving is een boekhoudsysteem voor voertuigeigenaren ingevoerd om de feitelijke (hervverkopers) en eigenaars van voertuigen te identificeren en ervoor te zorgen dat hun fiscale

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	handel in gebruikte voertuigen		n uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren	n uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren						verplichtingen worden nagekomen. De toegang tot gegevens uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren is gewaarborgd.
156	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor exploitanten van onlineplatforms om gegevens over transacties op onlineplatforms te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te melden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor platformexploitanten om informatie te verstrekken aan de nationale belastinginspectie				KWAR TAAL 1	2023	De nieuwe wettelijke bepalingen van de wet op de belastingadministratie zullen worden vastgesteld en in werking treden. De activiteiten van onlineplatforms zijn verplicht uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de inlichtingen betrekking hebben, gegevens te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te melden over transacties die op onlineplatforms zijn verricht.
157	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over transacties op onlineplatforms	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over transacties op onlineplatforms				KWAR TAAL 1	2024	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over de transacties die belastingplichtigen in 2023 op onlineplatforms hebben verricht.
158	F.1.4. Verbetering	Mijlpaal	Inwerkingtreding	Bepaling in de				KWAR	2022	Op basis van de analyse van het ministerie van

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatie termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.3. Beperking van het gebruik van contant geld		g van wetgeving die contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of afzonderlijke soorten transacties beperkt	wet betreffende de inwerkingtreding van wettelijke bepalingen tot invoering van beperkingen op contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of voor afzonderlijke soorten betalingen				TAAL 4		Financiën treedt de wetgeving tot invoering van beperkingen op contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of voor afzonderlijke soorten transacties in werking. Deze wijzigingen beperken de mogelijkheden voor bedrijven en natuurlijke personen om hun inkomen te verbergen.
159	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Doel	Aantal leerlingen van de eerste tot en met twaalfde rang die een elektronische leerlingenkaart met betaalfunctie hebben ontvangen.		Aantal	12 900	90 000	KWAR TAAL 3	2024	90 000 leerlingen ontvangen een elektronische leerlingenkaart met betaalfunctie.
160	F.1.4. Verbetering van de naleving van	Doel	Aantal scholen (lager,		Aantal	40	240	KWAR TAAL 3	2024	Infrastructuur opgezet of bijgewerkt voor niet-contante betalingen in de kantines van 240 scholen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd		middelbaar, programmymnasium, gymnastiekscholen) met nieuw opgerichte of verbeterde niet-contante betaalinfrastructuur							
161	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Mijlpaal	Levering van educatieve instrumenten en methodologisch materiaal voor formeel en/of niet-formeel onderwijs met het oog op de ontwikkeling van fiscale geletterdheid voor kinderen en jongeren aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport, en voorlichtingsca	Educatieve instrumenten en methodologisch materiaal overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport voor integratie in formeel en/of niet-formeel onderwijs. Bewustmakingscampagne uitgevoerd.				KWAR TAAL 2	2026	<p>1. Methodologisch materiaal over het belastingstelsel wordt opgesteld en overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport met het oog op integratie in het formele en niet-formele algemeen onderwijs.</p> <p>2. Er wordt een bewustmakingscampagne over het belastingstelsel en het belang van financiële geletterdheid ontwikkeld en uitgevoerd via nationale nieuwspportalen en regionale mediakanalen, projecten ter bewustmaking van de belastingen, de door de nationale belastinginspectie verleende diensten, wetswijzigingen en belastingcontroles.</p>



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			mpagne om de aandacht te vestigen op het belastingstelsel en de door de nationale belastinginspectie verleende diensten							
162	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Mijlpaal	Ingebruikneming van digitale instrumenten om de registratie in real time van personen die in de bouwsector werkzaam zijn en de identificatie van personen die illegaal werken op bouwplaatsen mogelijk te maken	Er zijn digitale instrumenten voorhanden en operationeel				KWAR TAAL 4	2024	Volledig functioneel digitaal instrument („Builder ID information subsysteem”) dat de verplichte registratie van personen die in de bouwsector werkzaam zijn en de identificatie van bepaalde personen volgens een speciale identificatiecode van de bouwer mogelijk maakt.
163	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving	Doel	Het aandeel van elektronisch identificeerbare werknemers op		% (percentage)	0	80	KWAR TAAL 4	2025	Ten minste 80 % van de personen die op bouwplaatsen werken, kan in real time elektronisch worden geïdentificeerd.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	— F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector		bouwplaatsen in verhouding tot het totale aantal werknemers							In de bouwsector worden uiterlijk op 31 december 2025 1 400 geplande inspecties en nog eens 30 % van de niet-routinematige inspecties uitgevoerd.
164	F.1.5. Instrumenten waarover bedrijven beschikken om het insolventierisico te beheren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vier digitale instrumenten die zijn ontwikkeld voor en bijdragen tot risicobeheer bij insolventie van ondernemingen	Ingebruikneming van vier digitale instrumenten die beschikbaar zijn voor gebruikers				KWAR TAAL 4	2025	<p>Er worden vier digitale instrumenten gecreëerd en ter beschikking gesteld van gebruikers:</p> <p>(1) het insolventiersportaal;</p> <p>(2) een wizard om het herstructureringsplan op te stellen;</p> <p>(3) een wizard die helpt bij het waarderingsproces om internationale waarderingsnormen toe te passen door op één plaats beste praktijken, voorbeelden en toelichtingen te verstrekken;</p> <p>(4) een instrument om de waardering van activa en transacties te vergelijken.</p> <p>De voorbereidende stappen voor het opzetten van een instrument voor het vergelijken van de waardering van activa en transacties omvatten de goedkeuring van wijzigingen van de wet inzake verplichte eigendom en bedrijfswaardering (MPBV), die voorzien in een aangepast regelgevingskader voor het beroep van taxateur en digitalisering van waarderingsrapporten met de verplichting om verslagen in het staatsregister te registreren.</p> <p>De ontwikkelde instrumenten zijn toegankelijk voor alle gebruikers, met uitzondering van bepaalde functies/delen van informatie die in een specifiek</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										geval betrekking hebben op persoonsgegevens.
165	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Invoering van oplossingen voor analytische uitdagingen bij de belastingdienst om de btw-kloof te verkleinen door gebruik te maken van geavanceerde analysetechniek en en bewustmaking van belastingplichtigen	Verstreking van de risicoprofielgegevens en bijbehorende sancties aan belastingplichtigen				KWAR TAAL 2	2026	Ingebruikneming van het risicoclassificatiesysteem dat: — publiceert de risicoprofielgegevens voor belastingplichtigen en past preventieve maatregelen toe; — stelt discrepanties op en legt sancties op aan belastingbetalers.
166	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie	Doel	In het risicoprofiel van de belastingbetaler ingebedde risicocriteria		Aantal	0	25	KWAR TAAL 2	2026	Er is een risicoprofiel van de belastingbetaler opgesteld, bestaande uit vijf risicodimensies (registratie, aangifte, betaling, activiteit en gedrag) en in elk van deze aspecten zijn ten minste vijf risicocriteria gehanteerd. In totaal worden 25 risico- en gedragscriteria volledig geïmplementeerd in het risicoprofiel van de belastingbetaler.
167	F.1.6. Slimme	Mijlpaal	Ingebruiknemin	Ingebruikneming				KWAR	2026	Ingebruikneming van een geïntegreerde

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen		g van de geïntegreerde metagegevensdata van de nationale belastinginspectie en indiening van methodologie/aanbevelingen bij andere financiële instellingen van de staat	van één geïntegreerde metagegevensdata van de nationale belastinginspectie				TAAL 2		metagegevensbasis van de nationale belastinginspectie en verstrekking van de methodologie/aanbevelingen voor openbare financiële instellingen (de nationale belastinginspectie, de Socialeverzekeringsraad, het ministerie van Financiën en de douanediens). De gegevensuitwisseling met de metagegevensbasis wordt geregeld door de inwerkingtreding van een door de nationale belastinginspectie vastgestelde rechtshandeling. De gegevenskwaliteit in de metagegevensbasis wordt gewaarborgd door ingevoerde algoritmen en procedures voor de controle van de gegevenskwaliteit.
168	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.3. Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Voltooiing van de automatisering van twee bedrijfsprocessen door de nationale belastinginspectie	Ingebruikneming van de software voor robotische procesautomatisering				KWAR TAAL 1	2022	De verworven licenties van de robotische procesautomatiseringssoftware worden gebruikt om twee bedrijfsprocessen van de nationale belastinginspectie te automatiseren: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Het uitvoeren van besluiten en protocollen voor schendingen van het bestuursrecht;</li> <li>— Herziening van oude achterstallige belastingen en boetes.</li> </ul>
169	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.4. Digitalisering van de	Mijlpaal	Voltooiing van het proefproject inzake de vervanging van fysieke accijnszegels	Opstelling van het verslag over de resultaten van het proefproject				KWAR TAAL 1	2024	De voltooiing van het proefproject moet het mogelijk maken: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) de mogelijkheden te onderzoeken om papieren accijnszegels die momenteel worden gebruikt om de markt tegen illegale alcoholhoudende dranken te beschermen, te vervangen door digitale oplossingen</li> </ol>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	accijnszegels		voor alcoholhoudende dranken door digitale oplossingen							<p>voor de etikettering van dergelijke producten;</p> <p>2) de mogelijkheden te beoordelen om de administratieve lasten en kosten in verband met de etikettering van alcoholhoudende dranken voor marktdeelnemers te verminderen.</p> <p>Op basis van de resultaten van het proefproject beslist de nationale belastinginspectie of een speciale module wordt ontwikkeld die de elektronische etikettering van alcoholhoudende dranken mogelijk maakt.</p>
170	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vijf nieuwe methoden voor gegevensanalyse voor de verwerking van gegevens uit bestaande en vijf nieuwe gegevensbronnen	Ingebruikneming van nieuwe technieken voor gegevensanalyse waarbij ook gegevens uit nieuwe bronnen worden verzameld				KWAR TAAL 4	2025	<p>Inwerkingtreding van vijf nieuwe methoden voor gegevensanalyse, waarbij ook informatie uit vijf nieuwe gegevensbronnen wordt verzameld die het fiscaal risicobeheer van de douane op de volgende gebieden zullen verbeteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beoordeling van de douaneaangifte;</li> <li>- Beheer van de garantie;</li> <li>- Toepassing en validering van tariefmaatregelen;</li> <li>- Identificatie van de informatiebronnen die moeten worden gebruikt voor het proces van vaststelling van de douanewaarde.</li> </ul>
171	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor	Doel	Interfaces tot stand gebracht met de informatiesystemen van externe autoriteiten die		Aantal	0	6	KWAR TAAL 4	2025	<p>Ingebruikneming van één interface tussen het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole, voertuigen en goederen en verkeersbeheersystemen.</p> <p>Invoering van interfaces tussen het geïntegreerde</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane		gegevens, voertuigen en goederen beheren en verkeersbeheersystemen							controlesysteem voor voertuigen en goederen, het systeem voor de presentatie van goederen voor douanecontrole en systemen van ten minste vijf partners die de toegang van vervoermiddelen tot plaatsen waar goederen bij de douane worden aangebracht beheren, goedgekeurd door de douaneautoriteiten, en/of de controle op het verkeer van voertuigen of zendingen (zoals de nationale belastinginspectie, het directoraat infrastructuur voor grensovergangen onder het ministerie van Vervoer en Communicatie en AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority) of posten (controleplaatsen van de douane).
172	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Mijlpaal	Ingebruikneming van instrumenten voor een doeltreffend beheer van de bevoegdheden van de nationale belastinginspectie, het douanepersoneel en de klanten van de douane, die nodig zijn voor een efficiënte	Ingebruikneming van instrumenten voor opleidingsdoelinden bij de nationale belastinginspectie en de douanediens				KWAR TAAL 4	2024	Ingebruikneming van: — een digitaal opleidingsinstrument voor de douane, bestaande uit een beheer- en administratiesysteem voor opleidingen en acht opleidingsmodules voor douanebeambten en klanten, met inbegrip van opleidingsmodules op basis van opleiding in virtuele realiteit; — een opleidingsinstrument voor het personeel van de nationale belastinginspectie op het gebied van gegevensanalyse, belastingcontrole, waarborging van de naleving van de belastingwetgeving en verbetering van de competentie om vreemde talen te leren.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			belasting- en douaneadministratie							
173	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Doel	Personen opgeleid bij de Litouwse douane en de nationale belastinginspectie		Aantal	0	1050	KWAR TAAL 4	2025	Deze opleidingen moeten worden voltooid door 800 werknemers van de nationale belastinginspectie en 250 werknemers en klanten van de Litouwse douane.
174	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een reeks wetgevingshandelingen betreffende de verwerking van elektronische afwikkelingsdocumenten en hun fiscale gegevens (kasregisterlogboestanden, e-ontvangstbewijzen, internationale	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding in: 1. De wet op de belastingadministratie; 2. De besluiten van het hoofd van de nationale belastinginspectie betreffende i) de vaststelling van de regels voor het gebruik				KWAR TAAL 4	2025	De gewijzigde wet op de belastingdienst verplicht bedrijven ertoe digitale gegevens uit betaalmiddelen aan de belastingadministratie te verstrekken.  In de gewijzigde i) regels voor het gebruik van kasregisters en Point-to-point Computer Network Terminals en ii) de regels inzake technische voorschriften voor kasregisters, automaten en taximeterprinters worden verplichte technische eisen voor e-ontvangstbewijzen vastgesteld.  De gewijzigde Regels betreffende de indiening van gegevens op cognossementen en andere vrachtvervoersdocumenten bij de nationale belastinginspectie leggen de verplichting op om

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			elektronische vrachtbrieven)	van kasregisters en post-tot-punt computernetwerk terminals en ii) technische voorschriften voor Cash Registers, Vending Machines en taximeterprinters. 3. Het besluit van het hoofd van de nationale belastinginspectie tot vaststelling van de Regels betreffende de indiening van gegevens op cognosementen en andere vrachtvervoersdocumenten aan de nationale belastinginspectie.						elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI) te verstrekken aan de nationale belastinginspectie of andere zakelijke toezichthoudende autoriteiten.
175	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem	Mijlpaal	Ingebruikneming van	Ingebruikneming van de nieuwe e-				KWAR TAAL 4	2024	Ingebruikneming van de applicatie (nieuwe e-dienst) die is ontwikkeld om een e-ontvangstbewijs te



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voor elektronische documenten — F.1.7.1. Submaatregel 1. Totstandbrenging van een oplossing om e-inkomsten mogelijk te maken		technologische oplossingen om het praktische gebruik van e-ontvangsten in bedrijfsprocessen mogelijk te maken	dienst						genereren en van bedrijven aan consumenten te leveren. Deze aanvraag wordt door de nationale belastinginspectie ter beschikking gesteld van bedrijven.
176	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten — F.1.7.2. Submaatregel 2. Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken	Mijlpaal	Ingebruikneming van technologische oplossingen om het praktische gebruik van internationale e-zendingen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken	Ingebruikneming van de nieuwe e-dienst				KWAR TAAL 3	2025	Inbedrijfstelling van de functionaliteiten (nieuwe e-dienst) van het i.VAZ-subsysteem van het Smart Tax Administration System (i.MAS) dat wordt beheerd door de nationale belastinginspectie voor de uitwisseling van elektronische informatie over goederenvervoer (eFTI) tussen bedrijven en toezichthoudende autoriteiten.
177	F.1.8. Één loket voor het betalen van boetes	Mijlpaal	Goedkeuring van wijzigingen in rechtshandelingen die de nationale belastinginspectie in staat stellen het merendeel van de boetes en	Bepalingen in de wijzigingswetten betreffende de vaststelling van wetgeving waarbij het beheer van de meerderheid van de door de staat opgelegde boetes				KWAR TAAL 2	2023	De nodige wetgeving (wet op de belastingadministratie en andere wetten inzake boetes en andere economische sancties die door de staat worden opgelegd), op grond waarvan de nationale belastinginspectie het merendeel van de boetes en economische sancties kan beheren, wordt aangenomen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			economische sancties te beheren	en economische sancties aan de nationale belastinginspectie wordt overgedragen						
178	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Doel	Boetes en economische sancties die door 37 autoriteiten worden opgelegd, worden beheerd door één enkele belastingautoriteit — de nationale belastinginspectie		Aantal	0	37	KWARTAL 2	2026	Er wordt gezorgd voor interoperabiliteit van het informatiesysteem tussen de nationale belastinginspectie en de instellingen die boetes en economische sancties opleggen, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld die nodig zijn om eerder genoemde bedragen te registreren en terug te vorderen.  Als gevolg daarvan zenden 37 instellingen elektronische gegevens over boetes en economische sancties toe aan de nationale belastinginspectie. Deze functionaliteit vermindert de hoeveelheid manueel werk en papieren documenten.
179	F.1.9. Registratiesysteem voor audits en controles	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit	Auditverslag voor bevestiging van functionaliteiten van gegevensbank				KWARTAL 2	2022	Een gegevensbank voor monitoring van uitvoering van de RRF is ingevoerd en operationeel. Het systeem beschikt ten minste over de volgende functies: (a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; (b) de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens te verzamelen, op te slaan en de toegang daartoe te

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										waarborgen.

### **F.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor steun via leningen**

#### **F.3.1. Hervorming 1. „Verbetering van gecentraliseerde overheidsopdrachten”**

Het doel van de hervorming is het systeem voor overheidsopdrachten in Litouwen efficiënter te maken en de deelname aan openbare aanbestedingen te vergroten door overheidsopdrachten te centraliseren via de centrale aankooporganisatie (CPO LT).

De eerste maatregel van de hervorming is de uitbreiding van de catalogi van artikelen die via de centrale aankooporganisatie (CPO LT) kunnen worden aangekocht, met als doel de procedures voor overheidsopdrachten te stroomlijnen en de administratieve kosten voor het starten van aanbestedingsprocedures te verminderen.

De tweede stap van de hervorming is de goedkeuring van een plan voor de centralisatie van overheidsopdrachten voor zorginstellingen en -agentschappen, met als doel overheidsopdrachten professioneler te maken, de standaardisering van de vereisten inzake overheidsopdrachten te bevorderen en schaalvoordelen te waarborgen.

De maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### **F.3.2. Investering 1. „Kapitalisatie en financiële veerkracht van de nationale stimuleringsinstelling”**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen om de kapitalisatie van INVEGA (nationale stimuleringsinstelling) te vergroten door middel van een kapitaalinjectie om de toegang tot financiering in Litouwen te verbeteren. De investering verschaft INVEGA een aanvullend eigen vermogen van 150 000 000 EUR.

INVEGA stelt een nieuw investeringsbeleid vast, met inbegrip van het gebruik van het aanvullende eigen vermogen in overeenstemming met de doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het beleggingsbeleid omvat:

- Het vereiste, dat van toepassing is op ten minste het aandeel van de nieuwe investeringen van INVEGA dat het nieuwe kapitaal vertegenwoordigt in het totale kapitaal van INVEGA, dat de investeringen van INVEGA in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de RRF-verordening.
- Het vereiste, dat van toepassing is op ten minste het aandeel van de nieuwe investeringen van INVEGA dat het nieuwe kapitaal vertegenwoordigt in het totale kapitaal van INVEGA, om te voldoen aan het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), waarbij met name het beleggingsbeleid:
  - de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>19</sup>; II) activiteiten in het kader van het

---

<sup>19</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b)

EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>20</sup>; en iii) activiteiten in verband met stortplaatsen voor afval, verbrandingsinstallaties<sup>21</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>22</sup>;

- in het geval van algemene steun aan ondernemingen, ondernemingen met een aanzienlijke focus<sup>23</sup> op de volgende sectoren uitsluiten: I) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten<sup>24</sup>; II) energie-intensieve en/of CO<sub>2</sub>-uitstotende industrieën<sup>25</sup>; III) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen<sup>26</sup>; IV) afvalinzameling, afvalverwerking en -verwijdering<sup>27</sup>, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie;
- naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de ondersteunde investeringen eisen.

---

activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige transitie naar een vrij gebruik van fossiele brandstoffen.

<sup>20</sup> Indien de ondersteunde activiteit verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting verstrekt van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>21</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>22</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

<sup>23</sup> Er wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een „aanzienlijke focus” heeft op een sector of bedrijfsactiviteit indien die sector of activiteit wordt aangemerkt als een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteit van de eindbegunstigde, respectievelijk in verhouding tot de bruto-inkomsten, winst of klantenbasis van de eindbegunstigde. De bruto-inkomsten uit de sector of activiteit waarvoor beperkingen gelden, mogen in geen geval meer bedragen dan 50 % van de bruto-inkomsten.

<sup>24</sup> Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren „Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige transitie naar een vrij gebruik van fossiele brandstoffen.

<sup>25</sup> Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien de ondersteunde activiteit verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt een toelichting verstrekt van de redenen waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>26</sup> Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen.

<sup>27</sup> Deze uitsluiting geldt niet voor acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen terug te winnen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

- De eis dat de definitieve beleggingsbeslissingen van INVEGA worden genomen door een kredietcommissie, de raad van bestuur van INVEGA of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en worden goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

#### **F.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
180 bis	F.3.1. Verbetering van gecentraliseerde overheidsopdrachten	Mijlpaal	Tot vaststelling van een plan voor de centralisatie van overheidsaankopen van zorginstellingen en -agentschappen	Een plan voor de centralisatie van de overheidsaankopen van zorginstellingen en -agentschappen, opgesteld en goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid				KWARTAAL 2	2023	De minister van Volksgezondheid stelt een plan op voor de centralisatie van de overheidsaankopen van zorginstellingen en -agentschappen. De centralisatie van de overheidsaankopen van gezondheidsinstellingen en -agentschappen omvat aankooporganisaties die onder het ministerie van Gezondheid en Aankooporganisaties vallen en waarvan het ministerie van Volksgezondheid samen met de gemeenteraden, de Universiteit van Vilnius, de Klaipėda of de Litouwse universiteit voor gezondheidswetenschappen meerderheidsaandeelhouders zijn.
180b	F.3.1. Verbetering van gecentraliseerde overheidsopdrachten	Doel	Uitbreiding van de catalogus van de centrale aankooporganisatie (CPO LT)		Aantal	83	105	KWARTAAL 4	2025	De elektronische catalogus van de centrale aankooporganisatie (CPO LT) wordt ten opzichte van eind 22 met ten minste 2022 nieuwe modules uitgebreid voor de producten

										die via ruwe palmolie LT kunnen worden gekocht.
180c	F.3.2. Kapitalisatie en financiële veerkracht van de nationale stimuleringsinstelling	Doel	Kapitaaloverdracht van de Litouwse regering aan INVEGA		EUR	0	150 000 000	KWARTAAL 2	2024	Litouwen draagt 150 000 000 EUR over aan INVEGA om zijn kapitalisatie te verhogen.
180d	F.3.2. Kapitalisatie en financiële veerkracht van de nationale stimuleringsinstelling	Mijlpaal	Investeringsbeleid INVEGA	Vaststelling van een beleggingsbeleid				KWARTAAL 1	2025	Vaststelling van een nieuw investeringsbeleid voor INVEGA, met inbegrip van het gebruik van het additionele eigen vermogen in overeenstemming met de bepalingen van de beschrijving van de maatregel.



## **G. COMPONENT 7: MEER MOGELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN OM ACTIEF NATIONAAL WELZIJN OP TE BOUWEN**

De algemene doelstelling van de component is bij te dragen tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en een aantal van de reeds lang bestaande uitdagingen aan te pakken in verband met sociale uitsluiting, armoede en inkomensongelijkheid, alsook de geringe dekking van actieve arbeidsmarktmaatregelen. De hervormingen en investeringen in de component zijn erop gericht de werkgelegenheid te vergroten en de duurzame integratie van mensen op de arbeidsmarkt te waarborgen, alsook de toereikendheid van het sociale vangnet te verbeteren door middel van gerichte verhogingen van bepaalde uitkeringen, verbetering van het mechanisme voor pensioenindexering, verhoging van de dekking van de sociale werkloosheidsverzekering en veranderingen in de verlening van geaccrediteerde sociale zorg.

De component bestaat uit twee kernmaatregelen: de gegarandeerde minimuminkomensbescherming en de klantgerichte werkgelegenheidssteun.

De component zal naar verwachting bijdragen tot aanzienlijke vooruitgang bij de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, de financiering en dekking van actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen te verhogen en vaardigheden te bevorderen (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020). Dit geldt ook voor de landspecifieke aanbeveling om de kwaliteit en efficiëntie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus te verbeteren, met inbegrip van volwasseneneducatie (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019). De component draagt ook bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om inkomensongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting aan te pakken, onder meer door de opzet van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2019), de dekking en toereikendheid van het sociale vangnet te waarborgen en de doeltreffendheid van het belasting- en uitkeringsstelsel te verbeteren om bescherming te bieden tegen armoede (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

### **G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### G.1.1. Hervorming 1 „Gegarandeerde minimuminkomensbescherming”

De hervormingen zijn erop gericht het sociale welzijn van de meest kwetsbare groepen te verbeteren en de armoede te verlichten. Het bestaat uit 3 submaatregelen: (1) studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving (submaatregel 1), (2) aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren (submaatregel 2); en (3) erkenning van sociale zorg (submaatregel 3).

##### G.1.1.1. Submaatregel 1: Studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving

Het doel van de submaatregel is een uitgebreide analyse van de minimuminkomensregeling uit te voeren, met inbegrip van een effectbeoordeling vooraf van de voorgestelde hervormingen. De submaatregel leidt tot relevante wijzigingen in de wetgeving overeenkomstig de aanbevelingen van

de studie, die ten minste betrekking hebben op sociale bijstand in geld, prestaties bij ziekte en moederschapsverlof.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

#### G.1.1.2. Submaatregel 2: Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren

Het doel van deze submaatregel is om, los van een studie, bepaalde wijzigingen door te voeren om de toereikendheid en houdbaarheid van de sociale uitkeringen te verbeteren. Zij hebben betrekking op wijzigingen in de wetgeving om de dekking van de werkloosheidsverzekering te vergroten, aanvullende uitkeringen voor alleenstaande ouderen en gehandicapten in te voeren en het pensioenindexeringsmechanisme te verbeteren om de armoede onder ouderen te verlichten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

#### G.1.1.3. Submaatregel 3: Erkenning van sociale zorg

Het doel van deze submaatregel is de kwaliteit van de socialezorgdiensten te verbeteren. Daartoe wordt een accreditatieregeling opgezet en vanaf 1 januari 2022 wordt alleen geaccrediteerde sociale zorg verleend.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

#### G.1.2. Investering 2: „Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning”

Deze maatregel heeft tot doel de operationele processen en steun van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening te verbeteren en ondernemerschap en om- en bijscholing in gebieden met een hoge toegevoegde waarde te stimuleren door middel van gerichte subsidies. De investering omvat twee submaatregelen: (1) optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, waarbij systematische klantgerichtheid wordt gewaarborgd (submaatregel 1); en (2) het toepassingsgebied en de diversiteit van de maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid vergroten, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en de bevordering van de circulaire economie (submaatregel 2).

##### G.1.2.1. Submaatregel 1: Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, met het oog op een systematische klantgerichtheid

De eerste submaatregel heeft tot doel de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening te verbeteren door middel van digitalisering en een grotere klantgerichtheid. Het bestaat uit een herziening van de werkmethoden en automatisering van de belangrijkste processen van de dienst voor arbeidsvoorziening die structurele/langetermijnveranderingen in zijn administratie en beleid mogelijk maken. Dit wordt bereikt door de invoering van een nieuw multifunctioneel IT-instrument (werkgelegenheidsplatform) dat interoperabel is met een systeem voor een leven lang leren, een systeem voor loopbaanbegeleiding en andere nationale informatiesystemen waarmee ten minste 90 % van de diensten digitaal kan worden verleend. Het nieuwe instrument zal naar verwachting de nodige middelen vrijmaken voor meer geïndividualiseerde diensten voor werkzoekenden en werkgevers, om bij te dragen tot een betere

toegang tot deze diensten en tot een betere afstemming van werkgevers en werknemers met het potentieel om de periode van terugkeer naar de arbeidsmarkt voor werklozen te verkorten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

G.1.2.2. Submaatregel 2: Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie en bevordering van de circulaire economie

Het doel van deze submaatregel is het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid te vergroten, met de nadruk op banen met een hoge toegevoegde waarde en de digitale en groene transitie. Het omvat twee proefprojecten voor opleiding en ondersteuning van de werkgelegenheid. De eerste is gewijd aan ondernemerschap en ondersteunt het scheppen van banen op het gebied van de dubbele transitie en de circulaire economie, in combinatie met bijscholing van werknemers van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening op het gebied van de dubbele transitie, de circulaire economie en algemeen bedrijfsbeheer. De tweede regeling is gericht op het ondersteunen van werknemers en werklozen die kwalificaties en/of competenties willen verwerven voor banen met een hoge toegevoegde waarde. Een deel van deze onderwijs- en opleidingsprogramma's is specifiek gericht op digitale vaardigheden. De maatregel wordt uitgevoerd in synergie met de geplande maatregelen in het kader van de onderwijscomponent in verband met de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsprogramma's en het creëren van individuele leerrekeningen. Het biedt meer kansen voor werkenden en omvat ook modules voor hoger onderwijs.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## **G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
180	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving	Mijlpaal	Afronding van een studie over de toereikendheid van de minimuminkomensregeling	Eindverslag uitgebracht				KWART AAL 4	2022	De studie bevat aanbevelingen voor de hervorming van de minimuminkomensregeling en een effectbeoordeling vooraf van de voorgestelde hervormingen.
181	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de relevante wetten inzake minimuminkomensbescherming	Bepaling in de wetgeving tot vaststelling van de inwerkingtreding (wet inzake sociale bijstand in geld, wet betreffende de vaststelling van referentie-indicatoren voor socialezekerheidsuitkeringen en				KWART AAL 1	2024	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de relevante wetgeving overeenkomstig de aanbevelingen van de studie over de toereikendheid van de minimuminkomensregeling (ten minste de wet inzake sociale bijstand in geld, de wet inzake de vaststelling van referentie-indicatoren voor socialezekerheidsuitkeringen en het basisbedrag van de sancties, en de wet op de sociale verzekering voor ziekte en moederschap).

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
				het basisbedrag van de sancties, en wet op de sociale verzekering voor ziekte en moederschap)						
182	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot invoering van een aanvullende uitkering voor gehandicapte en oudere alleenstaande personen	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 3	2021	Inwerkingtreding van wetgeving die waarborgt dat alleenstaande (niet-echtgeno) gehandicapten en bejaarden een aanvullende maandelijkse uitkering (eenpersoonstoelage) ontvangen en ontvangen.
183	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de sociale werkloosheidsverzekering waardoor de dekking van het socialezekerheidsstelsel voor	Bepaling in de wijzigingswet op de sociale werkloosheidsverzekering met vermelding van inwerkingtreding				KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de sociale werkloosheidsverzekering, die: <ul style="list-style-type: none"> <li>— de duur van de minimaal vereiste bijdragen aan de sociale zekerheid te verminderen van de huidige 12 maanden in de laatste 30 maanden tot negen maanden in de laatste 30 maanden;</li> <li>— de overige groepen zelfstandigen</li> </ul>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal I	Jaar	
	en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren		werkloosheid wordt vergroot							opnemen in het stelsel van sociale zekerheid voor werkloosheid; en het — passende percentages voor de werkloosheidsverzekering vaststellen (na herberekening van de behoefte aan werkloosheidsuitkeringen en inkomensinningen).
184	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake wijzigingen in het pensioenindexering mechanisme	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving die: — herziening van het indexeringsmechanisme voor pensioenen met het oog op een snellere verhoging van de pensioenen teneinde het armoederisicopercentage voor ouderen te verlagen.
185	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.3. Erkenning van sociale zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de vereisten voor de verlening van erkende sociale zorg	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van de wetgeving die: — uniforme eisen vast te stellen (voor ruimten (indien lokalen vereist zijn voor het verlenen van de dienst) en voor de kwalificatie van het personeel) voor de verlening van erkende sociale zorg (10 diensten); — regelen dat alleen geaccrediteerde sociale zorg vanaf 1 januari 2022 mag worden

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										verleend.
186	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, met het oog op een systematische klantgerichtheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot regeling van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van wetgeving die wijzigingen van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening omvat om zijn digitale transformatie mogelijk te maken.
187	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening	Doel	Voltooiing van de digitale transformatie van de dienst voor arbeidsvoorziening		%	30	90	KWART AAL 4	2025	90 % van de diensten voor arbeidsvoorziening is beschikbaar via het platform van de diensten voor arbeidsvoorziening, dat het belangrijkste klantenservicesysteem van de dienst voor arbeidsvoorziening is met koppelingen met het systeem voor een leven lang leren, het systeem voor loopbaanbegeleiding en andere nationale informatiesystemen.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	ng, met het oog op een systematische klantgerichtheid									
188	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie en bevordering van de circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de regeling ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor de uitvoering van proefmaatregelen (Bevordering van ondernemerschap en ondersteuning van leren dat kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde biedt, met de nadruk op de digitale en groene transitie)	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van wetgeving waarin het volgende wordt gespecificeerd: — de termijn voor de toepassing van de nieuwe maatregelen; — de doelgroepen; — de selectiecriteria en vereisten om te voldoen aan de doelstellingen van de digitale en groene transitie en de circulaire economie; — de vereisten met betrekking tot de duurzaamheid van nieuw gecreëerde banen.
189	G.1.2. Klantgerichte	Doel	Voltooiing van het proefproject ter		Aantal gesteunde	0	1325	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van het proefproject ter bevordering van ondernemerschap waardoor



Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie en bevordering van de circulaire economie		bevordering van ondernemerschap		deelnemers					1325 deelnemers kunnen worden ondersteund (waarvan 673 voor banen ter ondersteuning van de digitale transitie en 652 voor banen ter ondersteuning van de groene transitie en de circulaire economie).  De doelgroep van de maatregel ter bevordering van ondernemerschap is personen die hun economische activiteit veranderen, die worden getroffen door veranderingen in de activiteiten van de ondernemingen of de stopzetting van activiteiten als gevolg van de crisissituatie als gevolg van de pandemie.
190	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied	Doel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleiding voor het verwerven van kwalificaties en/of competenties		Aantal gesteunde deelnemers	0	14 985	KWARTAAL 2	2025	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van de verwerving van kwalificaties en/of competenties waardoor 14 985 deelnemers kunnen worden opgeleid (waarvan 7 643 voor programma's om digitale vaardigheden te verwerven en 7 342 voor programma's om andere kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	ed en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie en bevordering van de circulaire economie									<p>waarde te verwerven).</p> <p>Het proefproject omvat volwasseneneducatie via diverse middelen, waaronder programma's of modules voor beroepsonderwijs en -opleiding, niet-formele programma's voor volwasseneneducatie en modules voor hoger onderwijs.</p> <p>De doelgroep van de maatregel is werkzoekenden die kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde proberen te verwerven.</p>
191	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidssteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid	Doel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleiding voor het verwerven van kwalificaties en/of competenties		Aantal gesteunde deelnemers	14 985	19 350	KWART AAL 2	2026	<p>Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van de verwerving van kwalificaties en/of competenties waardoor 19 350 deelnemers kunnen worden opgeleid (waarvan 10 000 voor programma's om digitale vaardigheden te verwerven en 9 350 voor programma's om andere kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde te verwerven).</p> <p>Het proefproject omvat volwasseneneducatie via diverse middelen, waaronder programma's of modules voor beroepsonderwijs en -opleiding, niet-formele</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	d, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transitie en bevordering van de circulaire economie									<p>programma's voor volwasseneneducatie en modules voor hoger onderwijs.</p> <p>De doelgroep van de maatregel is werkzoekenden die kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde proberen te verwerven.</p>

### **G.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **G.3.1. Hervorming: Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening**

Het doel van de hervorming is de versnippering van de planning en uitvoering van sociale, werkgelegenheids- en andere aanverwante diensten te verminderen en de competenties van maatschappelijk werkers te vergroten. De hervorming omvat twee submaatregelen: 1) verbetering van de integratie van werkgelegenheids-, sociale en andere diensten; 2) versterking van de competenties van maatschappelijk werkers.

##### **G.3.1.1. Submaatregel 1: Verbetering van de integratie van werkgelegenheids-, sociale en andere diensten**

Het doel van deze submaatregel is geïntegreerde werkgelegenheids-, sociale en andere diensten te verlenen aan personen die als werkloze zijn geregistreerd en personen die zijn geregistreerd als personen die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en die problemen ondervinden om aan het werk te gaan. De wetgeving wordt gewijzigd om te bepalen dat de dienst voor arbeidsvoorziening individuele diensten en consultaties verstrekt aan werklozen en personen die geregistreerd staan als personen die zich op de arbeidsmarkt voorbereiden en die problemen ondervinden om aan het werk te gaan. In de wetgeving wordt bepaald dat gemeenten, in samenwerking met de dienst voor arbeidsvoorziening, programma's ter bevordering van de werkgelegenheid uitvoeren met een casemanagementbenadering voor bovengenoemde doelgroep. Ten minste 80 % van de gemeenten keurt dergelijke programma's goed.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

##### **G.3.1.2. Submaatregel 2: Versterking van de competenties van maatschappelijk werkers**

Het doel van deze submaatregel is de competenties van maatschappelijk werkers te versterken. Het Centrum voor de verbetering van de beroepscompetenties van werknemers in de sociale dienstverlening wordt geselecteerd via de procedure voor openbare oproepen tot het indienen van projecten en organiseert en verzorgt regelmatige, gratis opleidingen, biedt methodologische bijstand en zorgt voor ondersteuning van werknemers van sociale diensten bij hun beroepsactiviteiten.

De submaatregel moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

#### **G.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
192	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — G.3.1.1. Verbetering van de integratie van werkgelegenheids-, sociale en andere diensten	Mijlpaal	Wijzigingen van de wetgeving inzake individuele dienstverlening door de dienst voor arbeidsvoorziening en gemeenten aan werklozen en geregistreerde personen die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en problemen ondervinden om aan het werk te gaan	Bepalingen betreffende de inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving				KWART AAL 3	2022	Gewijzigde wetgeving treedt in werking waarin wordt bepaald dat de dienst voor arbeidsvoorziening individuele diensten en raadplegingen op basis van een casemanagementbenadering verstrekt aan werklozen en personen die geregistreerd staan als personen die zich op de arbeidsmarkt voorbereiden en die problemen ondervinden om aan het werk te gaan. In de wetgeving wordt bepaald dat gemeenten, in samenwerking met de dienst voor arbeidsvoorziening, programma's ter bevordering van de werkgelegenheid uitvoeren met een casemanagementbenadering voor bovengenoemde doelgroep.
193	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — Verbetering van de integratie van werkgelegenheid	Doel	Goedkeuring van programma's ter bevordering van de werkgelegenheid door gemeenten		Percentage	0	80	KWART AAL 4	2025	Ten minste 80 % van de gemeenten keurt werkgelegenheidsbevorderende programma's goed.

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal 1	Jaar	
	ds-, sociale en andere diensten									
194	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — G.3.1.2. Versterking van de competenties van maatschappelijk werkers	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor de verbetering van de beroepsbekwaamheden van werknemers op het gebied van sociale diensten	Een centrum voor de verbetering van de beroepsbekwaamheden van werknemers op het gebied van sociale diensten opgericht				KWART AAL 4	2022	Het Centrum voor de verbetering van de beroepscompetenties van werknemers in de sociale dienstverlening wordt geselecteerd door middel van openbare oproepen tot het indienen van projecten. Het Centrum organiseert en verzorgt regelmatige, gratis opleidingen, biedt methodologische bijstand en zorgt voor ondersteuning van nieuwe werknemers van sociale diensten bij hun beroepsactiviteiten.

## **H. COMPONENT 8: REPOWEREU**

Dit onderdeel van het Litouwse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van uitdagingen in verband met de groene transitie, en met name de noodzaak om de broeikasgasemissies, onder meer uit de vervoerssector, te verminderen, de energie-efficiëntie in gebouwen en vervoer te verhogen en de ontwikkeling van extra capaciteit voor elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen te bevorderen.

De component voorziet in technische en financiële steun om de renovatie van appartementengebouwen te versnellen om de energie-efficiëntie ervan te verbeteren. Wat mobiliteit betreft, omvat de maatregel steun voor de aankoop en levering van essentiële onderdelen voor emissievrij vrachtvervoer langs de Litouwse binnenwateren, waardoor het goederenvervoer over de weg op de Litouwse autosnelwegen wordt verminderd. Wat de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, zijn er wetswijzigingen gepland die verder gaan dan de omzetting van RED II om de administratieve vereisten voor de uitrol van nieuwe hernieuwbare-energiecapaciteit te vereenvoudigen, en met een modelleringsstudie van het Litouwse energiesysteem wordt beoogd manieren te vinden om 100 % van het totale nationale elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Daarnaast zijn financiële oplossingen gepland voor de ontwikkeling van opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Deze maatregelen hebben een meerlandendimensie door de toegenomen lokale productie van hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De maatregelen die deel uitmaken van de component ondersteunen om gevolg te geven aan de landspecifieke aanbeveling (LSA 2022 van 4) om de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, de energie-efficiëntie te verhogen en de industrie, het vervoer en de gebouwen koolstofvrij te maken, en te zorgen voor voldoende capaciteit voor energie-interconnecties. Daarnaast ondersteunen de in de component opgenomen maatregelen om gevolg te geven aan de landspecifieke aanbeveling (LSA 2023 van 4) om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en ingevoerde energie verder te verminderen door de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen, met name door te zorgen voor voldoende netcapaciteit en toegang, de transformatie en decarbonisatie van de industriële productie te waarborgen, het gebruik van openbaar en duurzaam vervoer te vergroten en gebouwen energie-efficiënter te maken, ook om energiearmoede terug te dringen; zorgen voor voldoende capaciteit van elektriciteitsinterconnecties om de voorzieningszekerheid te vergroten, de tijdige synchronisatie met het elektriciteitsnet van de EU voortzetten en de beleidsinspanningen opvoeren die gericht zijn op het verstrekken en verwerven van de vaardigheden die nodig zijn voor de groene transitie.

### **H.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **H.1.1. Investering 1: „Versnelde renovatie van gebouwen”**

Het doel van de hervorming is het tempo van de renovatie van gebouwen te verhogen door middel van twee submaatregelen: (1) actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de

renovatie van gebouwen (submaatregel 1); (2) steun voor de renovatie van gebouwen (submaatregel 2).

#### H.1.1.1. Submaatregel 1: Actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen

Deze submaatregel is de voortzetting van submaatregel B.1.3.1. (Actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen en ontwikkeling van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden). Deze submaatregel moet resulteren in verschillende proefprojecten voor groene renovatie, waarbij ten minste 16 500 m<sup>2</sup> experimentele gebouwen worden gerenoveerd met als doel gemiddeld ten minste 30 % minder primaire energie te verbruiken, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### H.1.1.2. Submaatregel 2: Steun voor de renovatie van gebouwen (opgeschaald)

Deze maatregel is een opschaling van submaatregel B.1.3.4. (Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen). Het doel van deze maatregel is steun te verlenen in de vorm van i) compensatie van gemiddeld ten minste 30 % van de uitgaven voor renovatiewerkzaamheden, ii) compensatie voor het deel van de betaalde rente over de lening boven een percentage van 3 %, en iii) een vergoeding van 100 % van de uitgaven voor technische bijstand voor de eigenaren en beheerders van renovatieprojecten die gerenoveerde gebouwen hebben gerenoveerd in energie-efficiëntieklasse A of B. Als gevolg van deze steun wordt ten minste 306 000 m<sup>2</sup> van 180 appartementengebouwen gerenoveerd met als doel gemiddeld ten minste 30 % minder primaire energie te verbruiken, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen, met gebruikmaking van beginselen van groene renovatie of andere maatregelen dan het gebruik van modulaire structuren om energie-efficiëntie te bereiken.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### H.1.2. Investering 2 „Steun voor de aankoop van schone binnenvaartvoertuigen”

Deze maatregel heeft tot doel het gebruik van het goederenvervoer over de weg terug te dringen door een alternatief en schoner vervoer van goederen en andere soorten vracht over het water aan te moedigen. De maatregel voorziet in steun voor de aankoop van een elektrisch vaartuig, een niet-zelfrijdende duwbak en een elektrische kraan. Het vaartuig moet zijn uitgerust met een elektrische aandrijflijn die een niet-zelfrijdende duwbak duwt. De elektrische kraan wordt gebruikt voor het laden van lading in de haven van Kaunas Marvele.

De maatregel moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.



### H.1.3. Hervorming 1 „Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen”

Het doel van deze hervorming is de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te bevorderen, institutionele en juridische mechanismen te verbeteren en ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen investeringsstimulansen te bieden.

Deze hervorming gaat vergezeld van twee submaatregelen: (1) verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen (submaatregel 1); (2) steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie) (submaatregel 2).

#### H.1.3.1. Submaatregel 1: Verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energie

Het doel van deze submaatregel is de administratieve vereisten voor de uitrol van nieuwe hernieuwbare-energiecapaciteit te vereenvoudigen. Deze hervorming bestaat uit een pakket wetswijzigingen dat elementen bevat die verder gaan dan de omzetting van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Het hervormingspakket moet met name:

- Hybride energiecentrales definiëren en reguleren: De hervorming maakt het mogelijk hybride installaties voor hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne- en windenergie) of energieopslagfaciliteiten op één punt van het elektriciteitsnet aan te sluiten zonder een vergunningsprocedure te volgen die eenvoudigweg gebaseerd is op een toevoeging van de geïnstalleerde capaciteit. De aansluiting van de hybride energiecentrale op het elektriciteitsnet wordt beoordeeld op basis van een toegestane opwekkingscapaciteit in plaats van de geïnstalleerde capaciteit.
- Een gecombineerde ontwikkelingsvergunning en een gecombineerde productievergunning voor hybride energiecentrales vereisen.
- Afzien van de ontwikkelings- en opwekkingsrechten voor prosumenten voor nieuwe HEB-energiecentrales tot 100 kW.
- De duur van de vergunningsprocedures beperken tot één jaar voor nieuwe HEB-energiecentrales: Het verlenen van de drie belangrijkste vergunningen voor de ontwikkeling van installaties voor hernieuwbare energiebronnen (vergunning voor de ontwikkeling van capaciteit voor elektriciteitsopwekking, bouwvergunning en vergunning voor de productie van elektriciteit) mag voor nieuwe HEB-centrales niet meer dan één jaar in beslag nemen.

De submaatregel omvat ook een modelleringsstudie over het Litouwse energiesysteem. In de studie zullen voorstellen worden gedaan voor de noodzakelijke maatregelen om de Litouwse capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen verder te ontwikkelen en moeten voorstellen worden gedaan om een equivalent van 100 % van het totale nationale elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te bereiken, met bijzondere aandacht voor de technische en financiële belemmeringen van 100 %. In de studie wordt ook het effect van hernieuwbare energiebronnen op de vermindering van broeikasgasemissies, op de luchtkwaliteit (met inbegrip van verontreiniging door energieproductie) en op de gezondheid beoordeeld.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

### H.1.3.2. Submaatregel 2: Steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie)

Deze submaatregel is de voortzetting van submaatregel B.1.1.2. (Steun voor de bouw van individuele opslagfaciliteiten). Het doel van deze maatregel is de productie van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen en hernieuwbare-energiegemeenschappen met elkaar te verbinden. De maatregel omvat steun die wordt verleend aan rechtspersonen, landbouwers, hernieuwbare-energiegemeenschappen of energiegemeenschappen van burgers voor de aankoop en installatie van onshore-zonne- en windenergiecentrales, waarbij prioriteit wordt gegeven aan zelfverbruik, agrarische of economische behoeften. De ontvangers van de steun hebben de mogelijkheid om elektriciteit terug te verkopen aan het elektriciteitsnet. Als gevolg van de investering wordt ten minste 225 MW aan capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gecreëerd.

De submaatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

## H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
195	H.1.1 Versnellen van de renovatie van gebouwen — H.1.1.1. Actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen	Doel	Oppervlakte van demonstratiegebouwen die zijn gerenoveerd om gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik te verminderen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen		m <sup>2</sup>	0	16 500	KWART AAL 2	2026	<p>Voltooiing van demonstratieprojecten voor groene renovatie (6 gebouwen met een totale oppervlakte van 16 500 m<sup>2</sup>), als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 3 openbare gebouwen die op verschillende locaties worden geïllustreerd (zoals scholen, kleuterscholen, administratieve gebouwen) en</li> <li>— 3 appartementsgebouwen.</li> </ul> <p>De renovatie moet gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik verminderen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie inzake de renovatie van gebouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe, geïndustrialiseerde warmtegeassembleerde isolatiesystemen (panelen) uit organische grondstoffen, alsook van technologieën voor gebouwinformatiemodellen (BIM) die alle bouwprocessen (ontwerp, bouw, productie, logistiek, installatie van geprefabriceerde structuren ter plaatse, onderhoud en kwaliteitscontrole) combineren met virtuele modellering van de levenscyclus</p>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										van een gebouw ten opzichte van de dichtstbijzijnde omgeving (bv. een kwart) waarin het gebouw zich bevindt.
196	H.1.1 Versnellen van de renovatie van gebouwen H.1.1.2. Steun voor snellere renovatie van gebouwen (opgeschaald)	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementen gebouwen		m <sup>2</sup>	0	306 000	KWART AAL 2	2026	Renovatie voltooid van ten minste 306 000 m <sup>2</sup> in 180 appartementengebouwen, waarbij het primaire energieverbruik gemiddeld met ten minste 30 % wordt verminderd, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen.
197	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuig en bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en aflevering van een duwbak zonder eigen aandrijving	Aangekochte en geleverde duwbak zonder eigen beweegkracht				KWART AAL 4	2024	Aankoop en aflevering van een duwbak zonder eigen aandrijving
198	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuig en bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en levering van een 100 % elektrische kraan	Elektrische kraan gekocht en geleverd aan de haven van Kaunas Marvele				KWART AAL 4	2024	Aankoop en levering van een elektrische kraan aan de haven van Kaunas Marvele.
199	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuig en bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en levering van een elektrisch vaartuig	Elektrisch vaartuig gekocht en geleverd				KWART AAL 4	2025	Aankoop en levering van een emissievrij vaartuig dat is uitgerust met een elektrische aandrijflijn om de in mijlpaal 197 bedoelde duwbak zonder eigen aandrijving te duwen.
200	H.1.3. Verhoging	Mijlpaal	Modelleringsst	Voltooiing				KWART	2026	Voltooiing van de studie, die een analyse

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.1. Verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen en voorbereiding van een studie naar de modellering van het Litouwse energiesysteem		studie voor het Litouwse energiesysteem	van de studie door de bevoegde autoriteiten				AAL 2		van de Litouwse energiesector omvat. In de studie zullen voorstellen worden gedaan voor de noodzakelijke maatregelen om de Litouwse capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen verder te ontwikkelen en moeten voorstellen worden gedaan om een equivalent van 100 % van het totale nationale elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te bereiken, met bijzondere aandacht voor de technische en financiële belemmeringen van 100 %. In de studie wordt ook het effect van hernieuwbare energiebronnen op de vermindering van broeikasgasemissies, op de luchtkwaliteit (met inbegrip van verontreiniging door energieproductie) en op de gezondheid beoordeeld.
201	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.1. Verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energie	In werking getreden wetgeving				KWART AAL 3	2022	Inwerkingtreding van wetgeving ter vereenvoudiging van de administratieve eisen voor de ontwikkeling van hernieuwbare-energiecentrales. De gewijzigde wetgeving moet:  — Hybride energiecentrales definiëren en reguleren: De hervorming maakt het mogelijk hybride installaties voor hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne- en windenergie) of

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voorbereiding van een studie naar de modellering van het Litouwse energiesysteem									<p>energieopslagfaciliteiten op één punt van het elektriciteitsnet aan te sluiten zonder een vergunningsprocedure te volgen die eenvoudigweg gebaseerd is op een toevoeging van de geïnstalleerde capaciteit. De aansluiting van de hybride energiecentrale op het elektriciteitsnet wordt beoordeeld op basis van een toegestane opwekkingscapaciteit in plaats van de geïnstalleerde capaciteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Een gecombineerde ontwikkelingsvergunning en een gecombineerde productievergunning voor hybride energiecentrales vereisen.</li> <li>— Afzien van de ontwikkelings- en opwekkingsrechten voor prosumenten en nieuwe HEB-energiecentrales tot 100 kW.</li> <li>— De duur van de vergunningsprocedures beperken tot één jaar voor nieuwe HEB-energiecentrales: Het verlenen van de drie belangrijkste vergunningen voor de ontwikkeling van installaties voor hernieuwbare energiebronnen (vergunning voor de ontwikkeling van capaciteit voor elektriciteitsopwekking, bouwvergunning en vergunning voor de productie van elektriciteit) mag voor nieuwe HEB-centrales niet meer dan één jaar in beslag nemen.</li> </ul>

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
202	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.2. Steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie)	Doel	Creatie van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)		MW	0	120	KWART AAL 1	2025	120 MW aan capaciteit voor het opwekken van zonne- of windenergie is in bedrijf gesteld.
203	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.2. Steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie)	Doel	Creatie van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)		MW	120	225	KWART AAL 2	2026	Ten minste 225 MW aan capaciteit voor het opwekken van zonne- of windenergie in bedrijf is gesteld.

### **H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **H.3.1. Investering 1: Steun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)**

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het Fonds voor energie-efficiëntie (de faciliteit) om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Litouwse sector hernieuwbare energie te verbeteren. De faciliteit verstrekt rechtstreeks leningen aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten ontplooiën. Op basis van de investeringen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de faciliteit in eerste instantie ten minste 549 130 737 EUR aan financiering te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door INVEGA als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijn:

- Directe leningen aan particuliere entiteiten (met inbegrip van overheidsinstanties die in dezelfde oproep concurreren) om hun investeringen in hernieuwbare-energiecentrales (wind- en zonne-energie) te financieren.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Litouwen en INVEGA een financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen) die de volgende inhoud omvat:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een kredietcomité, de raad van bestuur van INVEGA of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. De belangrijkste vereisten van de bijbehorende beleggingsstrategie, waaronder:
  - a. De beschrijving van het financiële product en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
  - b. De vereiste dat alle gesteunde investeringen financieel levensvatbaar moeten zijn.
  - c. Het vereiste om te voldoen aan het beginsel „geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren inzake het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).
  - d. De eis dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande fondsovereenkomst) valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de vereiste om eventuele terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig de investeringsstrategie van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
  - a. De beschrijving van de belangrijkste beginselen van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
  - b. De beschrijving van de belangrijkste beginselen van de procedures van de uitvoerende partner die erop gericht zijn fraude, corruptie en belangenconflicten bij



de activiteiten van de uitvoerende partner te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

- c. De verplichting om na te gaan of elke concrete actie subsidiabel is overeenkomstig de vereisten van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake het Fonds van Fondsen) alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
- d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren in overeenstemming met een intern controleplan van INVEGA. Bij deze controles wordt nagegaan i) of de controlesystemen in INVEGA doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel „geen ernstige afbreuk doen aan” en de staatssteunregels; en iii) dat wordt voldaan aan het vereiste dat de eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie hebben ontvangen om dezelfde kosten te dekken. Bij de audits wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake het Fonds van Fondsen) worden nageleefd.

#### 5. Rapportagevereisten voor klimaatinvesteringen voor de faciliteit<sup>28</sup>.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

---

<sup>28</sup> Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten het geselecteerde interventiegebied voor elk ondersteund project motiveren, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit voorleggen.

#### H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
204	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)	Inwerkingtreding van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)				KWART AAL 4	2023	Inwerkingtreding van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen).
205	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van sollicitaties door de nationale stimuleringsinstelling	Publicatie uitnodiging tot het indienen van voorstellen				KWART AAL 3	2024	INVEGA doet een oproep aan particuliere entiteiten (met inbegrip van overheidsinstanties die met dezelfde oproep concurreren) om aanvragen voor leningen in te dienen overeenkomstig de in de beschrijving van de maatregel gespecificeerde vereisten.
206	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden		%	0 %	20 %	KWART AAL 2	2025	INVEGA moet juridische financieringsovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om ten minste 20 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
207	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden		%	20 %	100 %	KWART AAL 2	2026	INVEGA moet juridische financieringsovereenkomsten met eindbegunstigden hebben gesloten voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

Nr.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Milestone/ Doel	Titel	Kwalitatieve indicatoren (voor stenen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving en duidelijke definitie van elke mijlpaal en elk streefdoel
					Eenheid	Basislijn	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
208	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Voltooiing van de investeringsoverdrachten in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit voor de faciliteit	Certificaat of ander gelijkwaardig bewijs van overdracht				KWART AAL 2	2026	Litouwen draagt 549 130 737 EUR over aan INVEGA voor de faciliteit.

## 2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen bedragen 3 849 237 823 EUR.

## DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

### 3. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

#### 3.1. Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
21	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving ter verbetering van institutionele en juridische mechanismen ter bevordering van de productie, de transmissie en het verbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
28	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot vaststelling van een procedure voor het vaststellen van eisen inzake energie-efficiëntie en milieubescherming voor de aankoop van wegvoertuigen en voor gevallen waarin deze verplicht zijn
29	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen	Mijlpaal	Er wordt een fonds voor duurzame mobiliteit opgericht dat de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en voertuiginfrastructuur financiert en operationeel is
37	B. 1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Ingebruikneming van een informatiesysteem voor openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen
43	B. 1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor de integratie van het netwerk van elektrische laadinfrastructuur

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
44	B. 1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun om de lokale productie van hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof) te verhogen	Mijlpaal	Ingebruikneming van een IT-systeem van boekhoudkundige eenheden voor hernieuwbare transportbrandstoffen
70	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Ingebruikneming van een kenniscentrum voor open data en digitale transformatie
83	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Toegewezen radiofrequenties voor de uitrol van 5G-netwerken
84	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de relevante wetten die een snellere installatie van de elektronische-communicatie-infrastructuur mogelijk maken
89	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie op het gebied van mobiliteit	Mijlpaal	Een bevoegde instantie aanwijzen voor het beheer van innovatiemaatregelen op het gebied van vervoer
91	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de methodologie van de procedure voor de externe evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten van onderwijsinstellingen die schoolonderwijsprogramma's uitvoeren
93	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de Regels betreffende de oprichting van een netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren
94	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.2. Reorganisatie van het schoolnetwerk	Mijlpaal	Plannen voor de transformatie van het netwerk van scholen voor algemeen onderwijs, opgesteld en goedgekeurd door gemeenten overeenkomstig de onlangs goedgekeurde regels voor de ontwikkeling van het netwerk van scholen die formele onderwijsprogramma's uitvoeren

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
95	D.1.1.Modern algemeen onderwijs — Achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het millenniumprogramma voor schoolvoortgang
105	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.7: Verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Mijlpaal	Studie naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van infrastructuur voor voor- en vroegschoolse educatie in gemeenten
110	D.1.3. Beroepsoriëntatiesysteem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie over de procedures voor de regeling van de beroepsoriëntatie (loopbaanbegeleiding)
112	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de voortgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting van het nationaal platform voor de voortgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding
116	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekleren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot instelling van een steunregeling voor leerlingplaatsen en werkplekleren
126	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.4. Systematische bevordering van O & O in instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksanalyse	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandeling tot oprichting van het agentschap ter uitvoering van het wetenschapsbeleid

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
127	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	De inwerkingtreding van de resolutie van de regering tot oprichting van het innovatieagentschap en de overdracht van taken op het gebied van innovatiebevordering van andere agentschappen
128	E.1.2 Effectieve uitvoering van innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene wetgeving inzake innovatieve activiteiten
132	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.1. Vaststelling van prioriteiten op het gebied van slimme specialisatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het herziene concept van slimme specialisatie

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
142	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel. — F.1.2.1. Afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal	Mijlpaal	Indiening van de voorstellen op basis van een grondige analyse van de intrekking van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen aan het parlement
144	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Uitvoering van de voorstellen om milieubelastingen en belastingen op andere bronnen uit te breiden die minder schadelijk zijn voor de economische groei, op basis van een grondige analyse aan het parlement
146	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid	Mijlpaal	Resultaten van de studie over de doeltreffendheid van de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen bij het terugdringen van armoede en inkomensongelijkheid
152	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de regels voor de voorbereiding en uitvoering van publiek-private partnerschappen
155	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.1. Meer transparantie in de handel in gebruikte voertuigen	Mijlpaal	Nationale belastinginspectie en douane verkrijgen gegevens over voertuigeigenaren uit het boekhoudsysteem van de voertuigeigenaren



Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
168	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.3. Robotisering van bedrijfsprocessen bij de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Voltooiing van de automatisering van twee bedrijfsprocessen door de nationale belastinginspectie
179	F.1.9. Registratiesysteem voor audits en controles	Mijlpaal	Opslagsysteem voor audits en controles: informatie voor het monitoren van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
182	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot invoering van een aanvullende uitkering voor gehandicapte en oudere alleenstaande personen
185	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.3. Erkenning van sociale zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de vereisten voor de verlening van erkende sociale zorg
186	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, met het oog op een systematische klantgerichtheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot regeling van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening
188	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en bevordering van de circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de regeling ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor de uitvoering van proefmaatregelen (Bevordering van ondernemerschap en ondersteuning van leren dat kwalificaties en competenties met een hoge toegevoegde waarde biedt, met de nadruk op de digitale en groene transitie)
		Bedrag termijnbetaling	EUR 649 543 707

3.2. Tweede tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.2. Ontwikkeling van een digitaal gezondheidsstelsel dat het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens vergemakkelijkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens
57	B.1.4 Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit	Mijlpaal	Wetgeving ter regulering van het herstel van wetlands (veengebieden) en de verdere bescherming en het duurzame gebruik ervan is in werking getreden
64	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake efficiënte gegevensverwerking.
80	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding en goedkeuring van de financieringsvoorwaarden voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven
92	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.1: Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene programma's voor kleuter-, basis-, lager middelbaar en middelbaar onderwijs (curriculum)
107	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet op het volwassenenonderwijs tot vaststelling van een gecoördineerd systeem voor een leven lang leren (LLL) en tot vaststelling van de beginselen voor de werking ervan

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
201	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.1. Verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen en voorbereiding van een studie naar de modellering van het Litouwse energiesysteem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energie
1	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.1. Wetgevingskader voor de organisatie, het beheer en de verrichting van ambulancediensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet op de zorginstellingen en de wet op het gezondheidsstelsel van de Republiek Litouwen en de daarmee verband houdende wetgeving
3	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.3. Actieplan voor de ontwikkeling van geneesmiddelen in het gezin 2016-2025	Mijlpaal	Goedkeuring van het geactualiseerde actieplan voor de ontwikkeling van gezinsgeneeskunde voor de periode 2016-2025
27	B.1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.3 Installatie van andere infrastructuur voor elektriciteitsopslag	Doel	Geïnstalleerde capaciteit van nieuwe elektriciteitsopslagfaciliteiten (MW)
50	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Mijlpaal	Kenniscentrum voor de renovatie van gebouwen is opgericht en operationeel

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
76	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Doel	Ondertekende contracten met de eigenaars van de digitale en gedigitaliseerde culturele hulpbronnen voor de openstelling van de middelen en toegankelijk gemaakt voor gebruikers
99	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van pedagogisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving tot vaststelling van eisen voor de voorbereiding en uitvoering van nationale programma's voor de ontwikkeling van kwalificaties voor pedagogisch personeel.
115	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.2: Beoordeling van competenties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de beroepsopleiding inzake kenniscentra in beroepsonderwijs en -opleiding
129	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.1. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid door de oprichting van één enkel bureau voor de bevordering van innovatie en de optimalisering van het netwerk van bestaande agentschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe kader voor stimulansen voor bedrijven om in O & O te investeren
147	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.3. Een beoordeling van de doeltreffendheid van de belasting- en socialezekerheidsbijdragen bij het voorkomen van armoede en het verminderen van inkomensongelijkheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wetgeving op het gebied van de inkomstenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen die niet eerder dan in 2024 in werking moeten treden

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
158	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.3. Beperking van het gebruik van contant geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving die contante betalingen in risicovolle economische sectoren en/of afzonderlijke soorten transacties beperkt
180	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving	Mijlpaal	Afronding van een studie over de toereikendheid van de minimuminkomensregeling
184	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake wijzigingen in het pensioenindexeringsmechanisme
		Bedrag termijnbetaling	EUR 221 820 028

### 3.3. Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
4	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.4. Invoering van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een basismodel voor de verlening van openbare gezondheidsdiensten waarbij gelijke voorwaarden worden geschapen voor het ontvangen van noodzakelijke en hoogwaardige diensten voor doelgroepen in de samenleving, met name kwetsbare en sociaal uitgesloten groepen

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
18	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.1. Actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen zorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een actieplan ter verbetering van de samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen en modernisering van de infrastructuur voor noodsituaties
58	B.1.5 Naar een circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het actieplan voor de overgang naar een circulaire economie
108	D 1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Mijlpaal	Ingebruikneming van het éénloketsysteem voor levenslang leren
121	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen tot instelling van een systeem van contracten met instellingen voor hoger onderwijs
122	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.1. Verbetering van de financiering van het hoger onderwijs en de toelatingssystemen voor studenten — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake onderzoek en studies, waarbij het systeem voor financiering en inschrijving in het hoger onderwijs wordt gewijzigd
143	F.1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.1. Afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen die inefficiënt zijn, niet langer de prioriteiten van de staat weerspiegelen of niet in overeenstemming zijn met de Green Deal	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de belastingwetgeving tot afschaffing van belastingvrijstellingen en bijzondere belastingregelingen

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
145	F. 1.2. Een eerlijker en groeivriendelijker belastingstelsel — F.1.2.2. Submaatregel 2: Verdere verbreding van de belastinggrondslag tot bronnen die de economische groei niet belemmeren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen in de wetgeving inzake accijnzen, milieubelastingen en onroerendgoedbelastingen
156	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wettelijke verplichting voor exploitanten van onlineplatforms om gegevens over transacties op onlineplatforms te verzamelen en aan de belastingautoriteiten te melden
183	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.2. Aanvullende maatregelen om de toereikendheid en houdbaarheid van sociale uitkeringen te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de sociale werkloosheidsverzekering waardoor de dekking van het socialezekerheidsstelsel voor werkloosheid wordt vergroot
5	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.5. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en beroepskwalificaties van gezondheidswerkers
69	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Publicatie van een aanbesteding voor innovatieve oplossingen en instrumenten om te zorgen voor betere communicatiemogelijkheden voor mensen met een handicap

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
151	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.3. Verbetering van de structuur van de gemeentelijke inkomsten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de methode voor de vaststelling van gemeentelijke begrotingsinkomsten en bekendmaking van bevindingen van de systematische vergelijking van gemeentelijke begrotingsindicatoren en de beoordeling van de gemeentelijke capaciteit om inkomsten te genereren
177	F.1.8. Één loket voor het betalen van boetes	Mijlpaal	Goedkeuring van wijzigingen in rechtshandelingen die de nationale belastinginspectie in staat stellen het merendeel van de boetes en economische sancties te beheren
6	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.6. Oprichting van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van regionale samenwerking	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving inzake de oprichting en regulering van een netwerk van instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg op basis van het model van expertisecentra en regionale samenwerking



Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
48	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.1. Actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen en ontwikkeling van een methodologie voor de ontwikkeling van duurzame steden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de volgende wetgevingshandelingen: a) het uitvoeringsplan voor de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen, wijziging van de technische bouwregeling „Ontwerp en certificatie van de energieprestatie van gebouwen”, goedgekeurd bij Besluit nr. D1-11 van de minister van Milieu van 754-2016-11 richtsnoeren voor duurzame stadsontwikkeling, goedgekeurd bij besluit van de minister van Milieu d) Wijziging van het technisch bouwvoorschrift CTR 2.05.07: 2005 „Design of Wooden Structures”, goedgekeurd bij 2005-02-10 Besluit nr. D1-79 van de minister van Milieu
60 bis	C.1.1a Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten	Mijlpaal	Vaststelling van het programma voor de ontwikkeling van cyberbeveiliging.
106	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties  D.1.1.7: Verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake de criteria (richtsnoeren) voor leerplannen voor voorschools onderwijs
153	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.4. Bevordering van publiek-private partnerschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het wetgevingspakket tot vaststelling van een versterkt kader voor het gebruik van strategische publiek-private partnerschappen op lange termijn

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
154	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.5. Consolidatie van de nationale ontwikkelingsinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie waarbij de status van nationale ontwikkelingsinstelling voor drie instellingen wordt opgeheven en aan één instelling wordt overgelaten
		Bedrag termijnbetaling	EUR 452 534 313

#### 3.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
15	A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg A.1.2.1. Invoering van het model voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving betreffende de uitvoering van het model voor langdurige zorg
67	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Doel	Ingebruikneming van het instrument voor gegevensuitwisseling
68	C.1.3 klantgerichte diensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de gewijzigde verordening betreffende de verstrekking van informatie aan personen met een handicap
124	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Doel	Aantal door instellingen voor hoger onderwijs voltooide internationaliseringsprojecten
150	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.2. Uitgaventoetsingen	Mijlpaal	Voltooiing van de uitgebreide evaluatie van de begrotingsuitgaven
157	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.2. Eerlijke belastingheffing op online economische activiteiten	Mijlpaal	De nationale belastinginspectie ontvangt gedetailleerde gegevens over transacties op onlineplatforms

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
169	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.4. Digitalisering van de accijnszegels	Mijlpaal	Voltooing van het proefproject inzake de vervanging van fysieke accijnszegels voor alcoholhoudende dranken door digitale oplossingen
181	G.1.1. Gegarandeerde minimuminkomensbescherming — G.1.1.1. Studie over de minimuminkomensregeling en de daarmee verband houdende wijzigingen van de wetgeving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de relevante wetten inzake minimuminkomensbescherming
79	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.3. Productie van digitale onderwijsinhoud en -middelen	Doel	Ingebruikneming van digitale leerfaciliteiten
103	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal onderwijs	Doel	Aantal leerkrachten in het hoger onderwijs dat de cursus heeft afgerond om de digitale competenties te verbeteren
104	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal onderwijs	Doel	Aantal leerkrachten dat als IT-docent is gekwalificeerd en een masterdiploma IT heeft behaald
148	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de begrotingsmethode voor de middellange termijn, de methode voor de berekening van de basiskosten en wijzigingen van de wet op de begrotingsstructuur in verband met de herziening van de staatsbegroting.
81	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.4. Financiële instrumenten voor de oprichting van bedrijven en digitale innovatie	Doel	Inwerkingtreding van contracten voor financiële stimulansen voor de oprichting van een bedrijf en digitale innovatie

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
139	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor de ontwikkeling van competenties in deze sector	Mijlpaal	Strategische richtsnoeren en opleidingsmodule
149	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de regeringsresolutie tot goedkeuring van het eerste gedetailleerde begrotingsproject voor de middellange termijn voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027
159	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Doel	Aantal leerlingen van de eerste tot en met twaalfde rang die een elektronische leerlingenkaart met betaalfunctie hebben ontvangen.
160	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Doel	Aantal scholen (lager, middelbaar, programmymnasium, gymnastiekscholen) met nieuw opgerichte of verbeterde niet-contante betaalinfrastructuur
		Bedrag termijnbetaling	EUR 199 638 025

### 3.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
10	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	Mijlpaal	Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers
34	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de hervorming van het interstedelijk mobiliteitssysteem
55	B.1.4 Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit	Doel	Vernat veengebied

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
65	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Doel	Ingebruikneming van het gegevensbeheermodel
102	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.6: Transformatie van digitaal onderwijs	Doel	Aantal leerkrachten dat de cursus verbeterde digitale competenties heeft voltooid
111	D.1.3. Beroepsoriëntatiesysteem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen	Doel	Aantal loopbaanspecialisten die diensten verlenen op scholen
125	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.3. Versterking van het internationale concurrentievermogen van instellingen voor hoger onderwijs	Doel	Aantal personen dat steun heeft ontvangen voor de integratie van buitenlandse studenten
148 bis	F.1.3. Duurzaamheid en transparantie van de nationale begroting op lange termijn — F.1.3.1. Verbeteringen van het begrotingskader	Mijlpaal	Ingebruikneming van het instrument van het strategisch beheersinformatiesysteem om budgettering op middellange termijn te automatiseren
162	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Mijlpaal	Ingebruikneming van digitale instrumenten om de registratie in real time van personen die in de bouwsector werkzaam zijn en de identificatie van personen die illegaal werken op bouwplaatsen mogelijk te maken
172	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Mijlpaal	Ingebruikneming van instrumenten voor een doeltreffend beheer van de bevoegdheden van de nationale belastinginspectie, het douanepersoneel en de klanten van de douane, die nodig zijn voor een efficiënte belasting- en douaneadministratie
175	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten — F.1.7.1. Submaatregel 1. Totstandbrenging van een oplossing om e-inkomsten mogelijk te maken	Mijlpaal	Ingebruikneming van technologische oplossingen om het praktische gebruik van e-ontvangst in bedrijfsprocessen mogelijk te maken

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
197	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuigen bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en aflevering van een duwbak zonder eigen aandrijving
198	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuigen bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en levering van een 100 % elektrische kraan
25	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2 Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energiebronnen op het land (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Doel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)
40	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten
62	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Doel	Het ministerie van Informatietechnologie van de staat verleent IT-diensten aan begrotingsinstellingen die zijn vastgesteld in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen op geconsolideerde basis.
71	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Ingebruikneming van oplossingen voor digitale overheidsdiensten voor personen met een handicap
135	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Doel	Projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa, gefinancierd door instellingen voor hoger onderwijs en kmo's
202	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.2. Steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie)	Doel	Creatie van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
		Bedrag termijnbetaling	EUR 199 638 025

3.6. Zesde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
8	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.8. Creëren van een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens in het kader van het gezondheidsproject „Genome Europe”	Doel	Aantal uitgevoerde sequentietests voor het gehele menselijke genoom
11	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.10. Ontwikkeling van een model voor de beoordeling van de kwaliteit van de gezondheidszorg	Doel	Aandeel gezondheidszorginstellingen die deel uitmaken van het beeldscherm van het Litouwse nationale gezondheidsstelsel op basis van een reeks prestatie-indicatoren
16	A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg  A.1.2.2. Verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg	Doel	Aandeel patiënten in de langdurige zorg dat ambulante langdurige zorg ontvangt (%)
22	B. 1.1 Meer duurzame elektriciteit geproduceerd in het land — B.1.1.1 Voorbereidende stappen voor de ontwikkeling van offshore-windinfrastructuur	Mijlpaal	Uitvoering en voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van offshore-windenergiecentrales en de installatie van infrastructuur
31	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven	Doel	Aantal in Litouwen aangekochte en geregistreerde schone vervoersvoertuigen
35	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Doel	Levering van elektrische voertuigen en voertuigen voor het openbaar vervoer op waterstof (bussen)



Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
38	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbaar toegankelijke laadpunten en laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht en bussen
53	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen
96	Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties  D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Doel	Aantal scholen dat wordt ondersteund om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren
190	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en bevordering van de circulaire economie	Doel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleiding voor het verwerven van kwalificaties en/of competenties
51	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.2. Instrumenten om de coördinatie van de renovatie van gebouwen en technische bijstand te vergemakkelijken	Doel	Operationalisering en dienstverlening van drie informatiesystemen voor het ontwerp van de renovatie van gebouwen, voor het beheer van renovatieprojecten en de Litouwse databank voor gebouwgegevens
176	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten — F.1.7.2. Submaatregel 2. Totstandbrenging van een oplossing om internationale e-zendingen mogelijk te maken	Mijlpaal	Ingebruikneming van technologische oplossingen om het praktische gebruik van internationale e-zendingen in bedrijfsprocessen mogelijk te maken
		Bedrag termijnbetaling	EUR 89 349 768

3.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
7	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.7. Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapieën	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor geavanceerde therapie
12	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Doel	Aandeel van de bevolking van het land dat wordt voorzien van elektronische gezondheidszorgdiensten
13	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Doel	Aandeel ambulante en intramurale instellingen voor persoonlijke gezondheidszorg die e-gezondheidsproducten gebruiken
19	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.2. Modernisering van expertisecentra op het gebied van infectieziekten	Doel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorginstellingen met expertisecentra op het gebied van infectieziekten
20	A.1.3. Systemische verbetering van de veerkracht van het gezondheidsstelsel om in noodsituaties te werken  A.1.3.3. Modernisering van noodhulpdiensten en reanimatie-eenheden in regionale ziekenhuizen	Doel	Aantal gemoderniseerde gezondheidszorgvoorzieningen in ziekenhuizen, reanimatie en intensievecareafdelingen

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
30	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving tot invoering van een elektronisch tolheffingssysteem voor het wegverkeer op basis van de beginselen „de gebruiker betaalt” en „de vervuiler betaalt”
45	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Doel	Geïnstalleerde totale capaciteit van nieuwe installaties voor de productie van biomethaangas, MW
52	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.3. Bevordering van de levering van bouwproducten en -diensten die de renovatie van gebouwen versnellen	Doel	Operationele productiecapaciteit van modulaire structuren op basis van organisch materiaal
78	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Doel	Digitale (elektronische) hulpmiddelen ter beschikking gesteld van personen met een handicap
82	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.5. ICT-kenniscentrum	Doel	Ingebruikneming van het expertisecentrum
85	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.1. Routekaart 5G	Doel	Ingebruikneming van 5G-diensten in stedelijke gebieden en andere hoofdwegen en spoorlijnen van nationaal belang, luchthavens en zeehavens
123	E.1.1. Hoogwaardig hoger onderwijs en sterke instellingen voor hoger onderwijs — E.1.1.2. Verbetering van de efficiëntie van het hogeronderwijsnetwerk door verfijning van de taken van universiteiten en hogescholen	Doel	Afgeronde projecten voor de reorganisatie van colleges (vernieuwde missies)

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
133	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie	Doel	Aantal operationele excellentiecentra
163	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.5. Meer transparantie in de bouwsector	Doel	Het aandeel van elektronisch identificeerbare werknemers op bouwplaatsen in verhouding tot het totale aantal werknemers
164	F.1.5. Instrumenten waarover bedrijven beschikken om het insolventierisico te beheren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vier digitale instrumenten die zijn ontwikkeld voor en bijdragen tot risicobeheer bij insolventie van ondernemingen
170	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Mijlpaal	Inwerkingtreding van vijf nieuwe methoden voor gegevensanalyse voor de verwerking van gegevens uit bestaande en vijf nieuwe gegevensbronnen
171	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.5. Nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse en modernisering van de IT-systemen van de douane	Doel	Interfaces tot stand gebracht met de informatiesystemen van externe autoriteiten die gegevens, voertuigen en goederen beheren en verkeersbeheersystemen
173	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.6. Verbetering van de bevoegdheden van het personeel van de nationale belastinginspectie en de Litouwse douane	Doel	Personen opgeleid bij de Litouwse douane en de nationale belastinginspectie

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
174	F.1.7. Ontwikkeling van een ecosysteem voor elektronische documenten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een reeks wetgevingshandelingen betreffende de verwerking van elektronische afwikkelingsdocumenten en hun fiscale gegevens (kasregisterlogbestanden, e-ontvangstbewijzen, internationale elektronische vrachtbrieven)
187	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.1. Optimalisering en verbetering van de operationele processen van de dienst voor arbeidsvoorziening, met het oog op een systematische klantgerichtheid	Doel	Voltooiing van de digitale transformatie van de dienst voor arbeidsvoorziening
199	H.1.2. De aankoop van emissievrije binnenvaartvoertuigen bevorderen	Mijlpaal	Aankoop en levering van een elektrisch vaartuig
9	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.8. Creëren van een representatieve verzameling van referentiegenoomgegevens in het kader van het gezondheidsproject „Genome Europe”	Doel	Aantal uitgevoerde sequentietests voor het gehele menselijke genoom
14	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.9. Oprichting van een competentieplatform voor gezondheidswerkers	Doel	Aandeel gezondheidswerkers wier vergunning wordt geregistreerd en digitaal gemonitord

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
17	A.1.2. Hervorming van de langdurige zorg  A.1.2.2. Verhoging van de personele middelen en de infrastructuurcapaciteit voor de verlening van diensten voor langdurige zorg	Doel	Aandeel patiënten in de langdurige zorg dat ambulante langdurige zorg ontvangt (%)
41	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van particuliere oplaadpunten
72	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Adequaat gebruik van openbare diensten door personen met een handicap
130	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.2. Toenemende vraag naar innovatie in Litouwen door het potentieel van overheidsopdrachten te benutten — E.1.2.4. Bevordering van de ontwikkeling van groene innovatie	Doel	Aantal uitgevoerde innovatieve projecten
131	E.1.2. Doeltreffende uitvoering van het innovatiebeleid, toegenomen vraag naar innovatie, ontwikkeld ecosysteem voor startende ondernemingen en ontwikkeling van groene innovatie — E.1.2.3. Bevordering van de ontwikkeling van het ecosysteem voor startende ondernemingen	Doel	Aantal startende ondernemingen dat investeringen heeft ontvangen
141	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.2 Invoering van een gecentraliseerd opleidingssysteem voor ontwikkelingscompetenties in de overheidssector	Doel	Aantal voltooide opleidingen over digitale, financiële, analytische of leidinggevende vaardigheden
		Bedrag termijnbetaling	EUR 172 317 410

3.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
13 bis	A.1.1. Verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van diensten en bevordering van innovatie  A.1.1.11. Digitalisering van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van het digitale gezondheidssysteem
26	B.1.1 Duurzamere elektriciteitsproductie in het land — B.1.1.2_Steun voor de bouw van installaties voor hernieuwbare energiebronnen op het land (zonne- en windenergie) en individuele opslagfaciliteiten	Doel	Creëren van nieuwe (individuele) opslagcapaciteit voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MWh)
32	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven	Doel	Aantal in Litouwen aangekochte en geregistreerde schone vervoersvoertuigen
33	B.1.2. Zich verplaatsen zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.1. Steun voor de aankoop van schone voertuigen door de overheidssector en het bedrijfsleven	Doel	Aantal geproduceerde (geassembleerde) en aangepaste elektrische bussen in Litouwen
36	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.2. Steun voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor openbaar vervoer	Doel	Levering van elektrische voertuigen en voertuigen voor het openbaar vervoer op waterstof (bussen)
39	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbare en openbaar toegankelijke laadpunten en laadstations met zeer hoog vermogen voor vracht en bussen
42	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.3. Installatie van oplaad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Doel	Ingebruikneming van een dienst van openbare stations voor gecompriemd biogas en waterstof

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
46	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Doel	Jaarlijkse extra productie van vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie
47	B.1.2 Verkeer zonder het milieu te vervuilen — B.1.2.4. Steun voor de ontwikkeling van de sector hernieuwbare brandstoffen (biomethaangas, vloeibare biobrandstoffen van de tweede generatie voor vervoer en groene waterstof)	Doel	Totale geproduceerde hoeveelheid „groene waterstof”
54	B.1.3 Versnellen van de renovatie van gebouwen en een duurzaam stedelijk milieu — B.1.3.4. Steun voor een snellere renovatie van gebouwen in overeenstemming met actuele normen voor de renovatie van gebouwen	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen
56	B.1.4 Verhoging van de broeikasgasabsorptiecapaciteit	Doel	Vernat veengebied
60b	C.1.1a Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten	Mijlpaal	Opzetten van een nationaal monitoringsysteem voor cyberbeveiliging.
60c	C.1.1a Transformatie van het beheer van openbare informatietechnologie — Ontwikkeling van de cyberbeveiliging van staten	Mijlpaal	Versterking van de capaciteit voor onderzoek naar cybercriminaliteit
61	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Doel	Het ministerie van Informatietechnologie van de staat verleent IT-diensten aan begrotingsinstellingen die zijn vastgesteld in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen op geconsolideerde basis.



<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
66	C.1.2 Waarborgen van de doeltreffendheid van gegevensbeheer en open data	Doel	Integratie van informatiebronnen in het gegevensmeer
73	C.1.3 klantgerichte diensten	Doel	Voltooide projecten om diensten te digitaliseren en de maturiteit van de geleverde diensten te verbeteren
74	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor Litouws taalgebruik	Mijlpaal	Levering van Litouwse taalhulpmiddelen voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en innovatieve technologieën
75	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.1. Ontwikkeling van technologische hulpmiddelen voor Litouws taalgebruik	Doel	Voltooide projecten voor het creëren van Litouwse taalhulpmiddelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van AI-oplossingen
77	C.1.4 Voorwaarden voor innovatieve technologische oplossingen in het bedrijfsleven en het dagelijks leven — C.1.4.2. Digitalisering en toegankelijkheid van culturele hulpbronnen	Doel	Voltooide contracten voor het openen en toegankelijk maken voor de gebruikers van digitale culturele hulpbronnen
88	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.2. Verdere ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit	Doel	Contact opnemen met particuliere en overheidsbedrijven met gigabitsnelheid, niet-gouvernementele en gouvernementele organisaties en gemeentelijke instellingen (sociaal-economische actoren)
90	C.1.5 Stap naar 5G — C.1.5.3. Innovatie op het gebied van mobiliteit	Doel	Ingebruikneming van digitale oplossingen voor mobiliteitsinnovatie
97	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.3: Millenniumschoolprogramma	Doel	Aantal scholen dat wordt ondersteund om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
98	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.4: Versterking van de competenties van pedagogisch personeel	Doel	Aantal pedagogisch personeel dat een kwalificatieontwikkelingsprogramma heeft voltooid
100	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Doel	Aantal verbeterde STEAM-centra
101	D.1.1. Modern algemeen onderwijs — achtergrond van basiscompetenties D.1.1.5: Ontwikkeling van het STEAM-ecosysteem	Doel	Aantal mobiele laboratoria
109	D.1.2. Toegang tot de ontwikkeling van competenties en de erkenning van kwalificaties voor volwassenen	Doel	Personen van 18-65 jaar moeten een kwaliteitsvolle opleiding volgen, waarvan ten minste 40 procent gewijd is aan digitale vaardigheden met behulp van een uniform LLL-kader
113	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Doel	Nieuwe/geactualiseerde beroepsopleidingsprogramma's die zijn geregistreerd om ze beschikbaar te stellen voor aanbieders van opleidingen
114	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.1 Nationaal platform voor de vooruitgang op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding	Doel	Opleiders en/of kapiteins die betrokken zijn bij de opleiding van leerlingen en stagiairs
117	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.3: Leerlingplaats en werkplekieren	Doel	Voltooide leerlingplaatsen

Volnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
118	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.4: Mobiliteitsprogramma	Doel	Studenten die hebben deelgenomen aan een nationale mobiliteitsregeling in sectorale centra voor praktische opleiding en een certificaat van verbetering van hun praktische en digitale vaardigheden hebben gekregen (ten minste 40 % van de deelnemers verbetert hun digitale vaardigheden)
119	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren	Doel	Leerlingen die zijn ingeschreven in scholen voor lager en hoger secundair algemeen onderwijs hebben initieel beroepsonderwijs en -opleiding voltooid
120	D.1.4. In beroepsonderwijs en -opleiding verworven competenties voor de groene en digitale transformatie D.1.4.5. Meer mogelijkheden om een beroep te verwerven voor scholieren	Doel	Leerlingen van het lager secundair onderwijs die zijn ingeschreven voor experimentele beroepsopleidingsprogramma's hebben steun ontvangen
134	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.2. Ondersteuning van de uitvoering van op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's op het gebied van slimme specialisatie	Doel	O &O-projecten voltooid via drie op missies gebaseerde wetenschaps- en innovatieprogramma's
136	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Doel	Projecten en adviesdiensten voor potentiële aanvragers van het programma Horizon Europa, gefinancierd door instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek en kmo's

Volgnummer	Betrokken maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
137	E.1.3. Gezamenlijke missies voor wetenschap en innovatie op het gebied van slimme specialisatie — E.1.3.3. Wetenschap en bedrijfsleven aanmoedigen om deel te nemen aan het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa en andere internationale financieringsprogramma's	Doel	Functies van wetenschappelijke functionarissen en nationale contactpunten (NCP's) opgericht
138	F.1.1. Efficiënte overheidssector — F.1.1.1 Modernisering van het systeem voor personeelsbeheer in de overheidssector	Mijlpaal	Modernisering van het personeelsbeheersysteem in de overheidssector
161	F.1.4. Verbetering van de naleving van de belastingwetgeving — F.1.4.4. Toekomstige belastingbetalers financieel geletterd	Mijlpaal	Levering van educatieve instrumenten en methodologisch materiaal voor formeel en/of niet-formeel onderwijs met het oog op de ontwikkeling van fiscale geletterdheid voor kinderen en jongeren aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport, en voorlichtingscampagne om de aandacht te vestigen op het belastingstelsel en de door de nationale belastinginspectie verleende diensten
165	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie	Mijlpaal	Invoering van oplossingen voor analytische uitdagingen bij de belastingdienst om de btw-kloof te verkleinen door gebruik te maken van geavanceerde analysetechnieken en bewustmaking van belastingplichtigen
166	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.1. Invoering van nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse bij de nationale belastinginspectie	Doel	In het risicoprofiel van de belastingbetaler ingebedde risicocriteria

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
167	F.1.6. Slimme belastingdienst om de btw-kloof sneller te verkleinen — F.1.6.2. Verbetering van de kwaliteit van de gegevens van de nationale belastinginspectie en van andere instellingen	Mijlpaal	Ingebruikneming van de geïntegreerde metagegevensdatabank van de nationale belastinginspectie en indiening van methodologie/aanbevelingen bij andere financiële instellingen van de staat
178	F.1.8. Eén loket voor het betalen van boetes	Doel	Boetes en economische sancties die door 37 autoriteiten worden opgelegd, worden beheerd door één enkele belastingautoriteit — de nationale belastinginspectie
189	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en bevordering van de circulaire economie	Doel	Voltooiing van het proefproject ter bevordering van ondernemerschap
191	G.1.2. Klantgerichte werkgelegenheidsondersteuning — G.1.2.2. Uitbreiding van het toepassingsgebied en de diversiteit van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, bijdragen tot de doelstellingen van de digitale en groene transformatie en bevordering van de circulaire economie	Doel	Voltooiing van het proefproject ter ondersteuning van opleiding voor het verwerven van kwalificaties en/of competenties
195	H.1.1 Versnellen van de renovatie van gebouwen — H.1.1.1. Actualiseren en testen in de praktijk van pakketten en normen voor de renovatie van gebouwen	Doel	Oppervlakte van demonstratiegebouwen die zijn gerenoveerd om gemiddeld ten minste 30 % van het primaire energieverbruik te verminderen, zoals gedefinieerd in Aanbeveling (EU) 2019/786 van de Commissie betreffende de renovatie van gebouwen

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
196	H.1.1 Versnellen van de renovatie van gebouwen H.1.1.2. Steun voor snellere renovatie van gebouwen (opgeschaald)	Doel	Oppervlakte van gerenoveerde appartementsgebouwen
200	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.1. Verbetering van het investeringsklimaat voor ontwikkelaars van hernieuwbare energiebronnen en voorbereiding van een studie naar de modellering van het Litouwse energiesysteem	Mijlpaal	Modelleringsstudie voor het Litouwse energiesysteem
203	H.1.3. Verhoging van de opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen H.1.3.2. Steun voor de bouw van onshore-HEB-installaties (zonne- en windenergie)	Doel	Creatie van nieuwe capaciteit voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (MW)
59	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Mijlpaal	Alle door de staatsinstellingen beheerde systemen zijn gemigreerd naar nieuwe hybride cloudinfrastructuur van de overheid
63	C.1.1 Transformatie van openbaar bestuur op het gebied van informatietechnologie	Doel	Het ministerie van Informatietechnologie van de staat verleent IT-diensten aan alle begrotingsinstellingen die zijn vastgesteld in Resolutie nr. 498 van de regering van de Republiek Litouwen op geconsolideerde basis.
		Bedrag termijnbetaling	EUR 312 724 188

#### 4. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

##### 4.1. Eerste tranche (steun via leningen):

<b>Volnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
------------------	--	------------------------------	-------------

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
192	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — G.3.1.1. Verbetering van de integratie van werkgelegenheids-, sociale en andere diensten	Mijlpaal	Wijzigingen van de wetgeving inzake individuele dienstverlening door de dienst voor arbeidsvoorziening en gemeenten aan werklozen en geregistreerde personen die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en problemen ondervinden om aan het werk te gaan
194	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — G.3.1.2. Versterking van de competenties van maatschappelijk werkers	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor de verbetering van de beroepsbekwaamheden van werknemers op het gebied van sociale diensten
58 bis	B.3.1 Ontwikkeling van groene financiële producten	Mijlpaal	Goedkeuring van het actieplan voor groene financiering
137 bis	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Richtsnoeren voor industriële ontwikkeling op defensie- en veiligheidsgebied 2023-2027
180 bis	F.3.1. Verbetering van gecentraliseerde overheidsopdrachten	Mijlpaal	Tot vaststelling van een plan voor de centralisatie van overheidsaankopen van zorginstellingen en -agentschappen
		Bedrag termijnbetaling	EUR 387 918 090

#### 4.2. Tweede tranche (steun via leningen):

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
58b	B.3.1 Ontwikkeling van groene financiële producten	Mijlpaal	Oprichting en inwerkingtreding van het kennis- en kenniscentrum voor groene financiering
204	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
180c	F.3.2. Kapitalisatie en financiële veerkracht van de nationale stimuleringsinstelling	Doel	Kapitaaloverdracht van de Litouwse regering aan INVEGA
205	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van sollicitaties door de nationale stimuleringsinstelling
		Bedrag termijnbetaling	EUR 310 334 472

#### 4.3. Derde tranche (steun via leningen):

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
137b	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Financieringsovereenkomst (of een wijziging van een bestaande overeenkomst inzake een fonds van fondsen)
137c	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot kandidaatstelling door INVEGA
180d	F.3.2. Kapitalisatie en financiële veerkracht van de nationale stimuleringsinstelling	Mijlpaal	Investeringsbeleid INVEGA
206	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden
137d	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden



<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
		Bedrag termijnbetaling	EUR 387 918 090

4.4. Vierde tranche (steun via leningen):

<b>Volgnummer</b>	<b>Betrokken maatregel (Hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Doelstelling</b>	<b>Naam</b>
180b	F.3.1. Verbetering van gecentraliseerde overheidsopdrachten	Doel	Uitbreiding van de catalogus van de centrale aankooporganisatie (CPO LT)
193	G.3.1. Verbetering van de kwaliteit van sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening — Verbetering van de integratie van werkgelegenheids-, sociale en andere diensten	Doel	Goedkeuring van programma's ter bevordering van de werkgelegenheid door gemeenten
137e	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden
137f	E.3.1. Leningen aan ondernemingen voor de ontwikkeling van groene technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor industriële ontwikkeling	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
207	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Doel	Juridische overeenkomsten met eindbegunstigden
208	H.3.1. Investeringssteun voor HEB-installaties (zonne- en windenergie op het land)	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
		Bedrag termijnbetaling	EUR 465 501 707

## **DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN**

### **1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan**

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

De uitvoering van het plan wordt gecoördineerd door het ministerie van Financiën, dat ook de taken van een beheersautoriteit vervult. De functies die door het ministerie van Financiën als beheersautoriteit worden uitgeoefend, worden gescheiden van zijn andere functies, waaronder die van de auditautoriteit. De auditautoriteit, bestaande uit twee administratieve eenheden van het ministerie van Financiën en onafhankelijk van de andere administratieve eenheden van het ministerie, voert audits uit overeenkomstig de vastgestelde auditstrategie. De sectorale ministeries voeren de hun toegewezen verantwoordelijkheden uit, voornamelijk in verband met de praktische uitvoering van het plan. De overheidsinstantie Centraal Agentschap voor projectbeheer (CPMA) is de beheersinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de controle van projecten, met inbegrip van controles ter plaatse, alsmede voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken, het indienen van beheersverklaringen en samenvattingen van audits.

Voor de uitvoering van en het toezicht op het plan zijn extra personele middelen nodig. Binnen de bestaande middelen van de instelling worden bij de beheersautoriteit ongeveer 16 voltijdequivalenten toegewezen en in het CPMA worden ongeveer 100 nieuwe werknemers in dienst genomen om plangerelateerde taken uit te oefenen.

### **2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens**

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, beschikt Litouwen over de volgende regelingen:

Als centraal coördinerend orgaan voor het Litouwse herstel- en veerkrachtplan en de uitvoering daarvan is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerende instantie (samen met het CPMA) voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen en, in voorkomend geval, het uitvoeren van controle- en auditactiviteiten. Het CPMA verstrekt de Commissie verslagen en betalingsverzoeken. Het coördineert de verslaglegging over mijlpalen en streefdoelen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in één informatiesysteem voor het beheer van het herstel- en veerkrachtplan en andere EU-fondsen voor de periode 2021-2027 (INVESTIS), dat uiterlijk op 30 september 2023 wordt opgezet en operationeel wordt. Dit systeem verzamelt de informatie die nodig is om de hele levenscyclus van de hervormingen en investeringen te monitoren, met inbegrip van mijlpalen, streefdoelen en resultaten en andere informatie in verband met de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan (met inbegrip van de krachtens artikel 22, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 vereiste gegevens). Tijdens de overgangperiode (totdat INVESTIS volledig operationeel wordt) worden de bestaande nationale informatiesystemen

gebruikt om de in artikel 22, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 bedoelde gegevens te verzamelen<sup>29</sup>:

- Het Monitoring Information System (SIS), dat gegevens bevat over investeringsprojecten die uit de staatsbegroting worden gefinancierd, d.w.z. titel, tijdschema van de uitvoering, behoefte aan middelen, financieringsbronnen, doelindicatoren, gebruik van middelen en andere relevante informatie;
- Centraal informatiesysteem voor overheidsopdrachten (CPI IS), dat gegevens verwerkt met betrekking tot aanbestedingsprocedures en de namen van de contractant en de onderaannemer bevat;
- Informatiesysteem voor deelnemers aan juridische entiteiten (JADIS), dat gegevens over aandeelhouders van rechtspersonen bevat.

Zodra INVESTIS operationeel is, worden de tijdens de overgangperiode gegenereerde gegevens naar INVESTIS overgebracht. De toezegging om toezicht te houden op de naleving van de RRF-vereisten, ook tijdens de overgangperiode waarin alternatieve IT-systemen moeten worden gebruikt, is opgenomen in het plan (zie de overheidscomponent).

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Litouwen na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Litouwen zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter onderbouwing van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.

---

<sup>29</sup> Specifieke gegevens, vereist op grond van artikel 22, lid 2, onder d), iii), van Verordening (EU) 2021/241, mogen in andere databanken worden opgeslagen. (CVP IS, JADIS, CPMA-Teams platform voor monitoring van mijlpalen en streefdoelen, VBAMS, CPMA Document Management System).