

Bruxelles, 21 novembre 2023  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0414(NLE)**

---

---

**15569/23  
ADD 1**

**ECOFIN 1196  
FIN 1175  
UEM 361**

**NOTA**

|               |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                  |
| Destinatario: | Delegazioni                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto:      | ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia |

Si allega per le delegazioni il summenzionato allegato della decisione di esecuzione modificativa del Consiglio, sulla base della proposta COM(2023) 729 final della Commissione.

## ALLEGATO

### **SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**

#### **1. Descrizione delle riforme e degli investimenti**

##### **A. COMPONENTE 1: CAMBIAMENTI CLIMATICI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

L'obiettivo generale di questa componente del piano lettone per la ripresa e la resilienza è contribuire alla transizione verde e, in particolare, agli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi. Ciascuna sottocomponente si concentra su alcune delle sfide della transizione verde. La sottocomponente 1.1 si concentra sulla mobilità sostenibile al fine di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti, in particolare a Riga e alla sua periferia, investendo in infrastrutture di trasporto pubblico pulite (in particolare ferroviarie). La sottocomponente 1.2 mira principalmente ad aumentare l'efficienza energetica sostenendo vari programmi di ristrutturazione energetica negli edifici pubblici e privati e sostenendo le reti energetiche sostenibili. Infine, la sottocomponente 1.3 contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici prevenendo i rischi connessi ai cambiamenti climatici, quali incendi e inondazioni.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, l'efficienza energetica e le interconnessioni energetiche (raccomandazione specifica per paese 3, 2019). Contribuisce inoltre a anticipare i progetti di investimento pubblico maturi e a concentrarsi sulla transizione verde e digitale, in particolare sulla produzione e l'uso puliti ed efficienti dell'energia e sulle infrastrutture di trasporto sostenibili (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

##### **A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

###### **Riforma: 1.1.1.r. invertire il sistema di trasporto metropolitano di Riga**

L'obiettivo generale della misura è contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra della Lettonia, con particolare attenzione ai trasporti, che rappresentano la principale fonte di emissioni di gas a effetto serra (quota del 28,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra (esclusi l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura) nel 2018 e il 36,7 % delle emissioni di gas a effetto serra non comprese nel sistema ETS). Questa misura si concentra specificamente sull'area metropolitana di Riga, che copre circa il 65 % della popolazione lettone. Un obiettivo specifico è consolidare e razionalizzare il sistema di trasporto attualmente frammentato per incentivare l'uso dei trasporti pubblici.

La misura consiste in una revisione generale del sistema di trasporto metropolitano di Riga. È creata una rete di trasporto pubblico multimodale con un orario unico e coerente, una politica unica in

materia di prezzi e sconti e un unico sistema di biglietti. La misura comprende inoltre un programma di investimenti sostanziale nella mobilità e nelle infrastrutture pulite, con particolare attenzione alle soluzioni ferroviarie (elettrificazione di 100 km di ferrovie), al trasporto pubblico a zero emissioni (acquisto di 17 autobus elettrici e sette stazioni di ricarica per autobus elettrici) e alla costruzione di piste ciclabili. A ciò si aggiungerà la costruzione di un hub di trasporto pubblico (autobus/autobus elettrico, tram e filobus), otto punti di mobilità, una corsia di transito rapido degli autobus di 5,3 km e l'estensione della linea tranviaria di 2,2 km e della linea filobus di 0,3 km, a sostegno dell'uso del trasporto multimodale.

La misura è attuata entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 1.2.1.1.i. miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili

L'obiettivo generale di questa misura è migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Poiché l'energia consumata nel settore dell'edilizia rappresenta fino al 40 % del consumo finale di energia, la misura dovrebbe ridurre l'impatto sull'ambiente e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Un altro obiettivo è ridurre le bollette energetiche per gli abitanti e aumentare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Altri obiettivi specifici comprendono la riduzione del livello di povertà energetica e il sostegno all'occupazione. Questa misura si concentra specificamente sui condomini.

La misura consiste in un programma di sostegno alla ristrutturazione energetica dei condomini. Assume la forma di uno strumento finanziario (prestito) con uno sconto in conto capitale fino al 49 % dell'importo del prestito. Gli aiuti sono disponibili solo per gli edifici in cui si prevede che il progetto consegua un risparmio energetico di almeno il 30 %.

La misura è attuata dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese, sotto forma di strumento finanziario combinato

L'obiettivo generale di questa misura è migliorare l'efficienza energetica delle imprese. Gli investimenti nell'efficienza energetica delle imprese mirano a promuovere un uso razionale delle risorse energetiche, a ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sul clima e a migliorare la produttività, la competitività e la capacità di esportazione delle imprese. Questa misura si concentra specificamente sulle imprese.

Il primo pilastro della misura consiste in un programma di sostegno sotto forma di strumento finanziario combinato (prestito con sovvenzione sotto forma di sconto in conto capitale). Il programma di investimenti finanzia gli investimenti delle imprese volti a migliorare l'efficienza energetica, a introdurre tecnologie per le energie rinnovabili, nonché a investire nei trasporti sostenibili e nell'introduzione di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo energetico nella produzione. Un secondo pilastro della misura consiste in sovvenzioni per lo sviluppo (attraverso la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) di nuovi prodotti e tecnologie connessi all'economia a basse emissioni di carbonio, alla resilienza ai cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2026.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolo d'onori dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i)

attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>1</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>2</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>3</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>4</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

#### Investimenti: 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica

L'obiettivo generale di questa misura è migliorare l'efficienza energetica degli edifici comunali lettoni. Gran parte degli edifici comunali esistenti era stata costruita prima di aumentare i requisiti termici per gli edifici e quindi di basso rendimento energetico. Più specificamente, l'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture delle amministrazioni locali al fine di ridurre il consumo annuo di energia primaria e le emissioni di gas a effetto serra. Come obiettivo complementare, questa misura dovrebbe anche ridurre i costi di manutenzione degli edifici comunali.

La misura consiste in investimenti nella ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici di proprietà delle amministrazioni locali (e di proprietà miste in cui i comuni sono azionisti di maggioranza), compresi gli edifici dedicati all'edilizia popolare, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi sociali.

La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

#### Investimenti: 1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici

L'obiettivo generale di questa misura è migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare pubblico lettone. Si applica agli edifici di proprietà del governo centrale, compresi quelli storici. La misura mira a migliorare la loro efficienza energetica, promuovere la transizione verso le energie rinnovabili nella produzione di energia e conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.

La misura consiste in investimenti in miglioramenti dell'efficienza energetica degli edifici pubblici. Gli aiuti garantiscono che l'attuazione di tutti i progetti comporti, in media, un risparmio energetico di almeno il 30 % nell'ambito del programma.

---

<sup>1</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>2</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>3</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>4</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2026.

Investimenti: 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

L'obiettivo generale di questa misura è contribuire al conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica creando un'infrastruttura di rete sostenibile in cui le tecnologie verdi, in particolare l'eolico, possano essere più facilmente diffuse. Gli investimenti nella trasformazione verde delle reti elettriche e delle infrastrutture digitali sono necessari per fornire adeguate infrastrutture per la fornitura di energia elettrica per l'elettromobilità e un funzionamento sostenibile ed efficiente del sistema. La misura dovrebbe inoltre contribuire alla sincronizzazione dei sistemi elettrici baltici con le reti europee continentali e agli obiettivi e alle attività del piano di integrazione del mercato dell'energia elettrica del Baltico.

La misura consiste in investimenti diretti nell'ammodernamento della rete elettrica, nello sviluppo di soluzioni informatiche per aumentare la flessibilità e la sicurezza del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e nella creazione, tra l'altro, di una piattaforma nazionale per lo scambio e lo stoccaggio dei dati del mercato dell'energia elettrica e di un sistema di misurazione intelligente automatizzato. La misura migliora inoltre il quadro normativo e le condizioni favorevoli per agevolare la diffusione dell'energia eolica onshore sui terreni forestali statali e ridurre l'incertezza giuridica per gli investimenti nell'energia eolica. La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2026.

Riforma: 1.3.1.r. servizi di adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, salvataggio e risposta rapida

L'obiettivo generale di questa misura è contribuire agli obiettivi climatici rafforzando la capacità di risposta dei servizi di soccorso in caso di catastrofi e incendi. La misura contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici riducendo i tempi di risposta dei servizi di soccorso antincendio (nel quadro di una riforma più generale che integri diversi servizi del ministero dell'Interno sotto un unico tetto). La misura dovrebbe inoltre contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici spostando questi servizi in nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico.

La misura consiste nella costruzione di otto nuovi centri di gestione delle catastrofi efficienti sotto il profilo energetico.

La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2026.

1.3.1.2.i. investimenti in infrastrutture di riduzione del rischio di alluvioni

L'obiettivo generale di questa misura è contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici prevenendo le inondazioni. Esso porta all'attuazione di progetti di investimento che proteggono dal rischio di inondazioni.

La misura consiste in investimenti in infrastrutture per la riduzione del rischio di alluvioni, tra cui la ricostruzione e il rinnovo delle stazioni di pompaggio polder, il rinnovo delle dighe protettive e un canale.

La misura è attuata dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2026.

**A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                            | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     |                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | <b>1.1.1.r. invertire il sistema di trasporto metropolitano di Riga</b>                             | Traguardo           | Approccio coordinato per la pianificazione, l'ordinazione e l'organizzazione del trasporto di passeggeri nell'area metropolitana di Riga | È stato attuato un approccio coordinato per la pianificazione, l'ordinazione e l'organizzazione del trasporto di passeggeri nell'area metropolitana di Riga | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2023 | Completamento delle misure necessarie per attuare un approccio coordinato. Ciò comprende, tra l'altro:<br><br>— istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione dei trasporti pubblici dell'area metropolitana di Riga;<br><br>— Il piano di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Riga è stato adottato in linea con lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri in Lettonia. |
| 2  | <b>1.1.1.r. invertire il sistema di trasporto metropolitano di Riga</b>                             | Traguardo           | Riforma dei trasporti pubblici RMA                                                                                                       | Entrata in servizio di una rete unificata di linee di trasporto pubblico multimodale per l'area metropolitana di Riga                                       | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2025 | Entrata in servizio di una rete di linee di trasporto pubblico multimodale per l'area metropolitana di Riga con un orario unico e armonizzato, una politica di prezzi e sconti unici e un biglietto unico per il sistema integrato di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Riga                                                                                                                                    |
| 3  | <b>1.1.1.1.i. trasporto ferroviario competitivo di passeggeri nell'ambito del sistema comune di</b> | Obiettivo           | Lunghezza delle linee ferroviarie elettriche create ed ammodernate le ferrovie esistenti per il                                          |                                                                                                                                                             | Km                                  | 0      | 100       | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2026 | Elettrificazione (modifica della rete di contatto per il passaggio a un sistema di elettrificazione a 25 kV, aumento della lunghezza totale delle linee elettrificate) e attività correlate (costruzione di tratti di binari elettrici, adeguamento dei sistemi di segnalazione).                                                                                                                                           |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                   | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                     |                                                                                        |                                  | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | trasporto pubblico della città di Riga                                                                                              |                     | trasporto di passeggeri                                                                |                                  |                                     |        |           |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 1.1.1.1.i. trasporto ferroviario competitivo di passeggeri nell'ambito del sistema comune di trasporto pubblico della città di Riga | Obiettivo           | Costruzione di infrastrutture di ricarica dei treni per batterie                       |                                  | Km                                  | 0      | 45        | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Infrastruttura di ricarica dei treni elettrici a batteria completata e certificata sulla linea ferroviaria Zemitani — Sigulda, compresa l'elettrificazione di 45 km di linee ferroviarie e la costruzione di una sottostazione elettrica di trazione a 3,3 kV.                                                                        |
| 5  | 1.1.1.2.i. miglioramenti rispettosi dell'ambiente del sistema di trasporto pubblico della città di Riga                             | Obiettivo           | Investimenti nei trasporti a zero emissioni (autobus elettrici e stazioni di ricarica) |                                  | Numero                              | 0      | 24        | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Sono completati i seguenti investimenti nel settore dei trasporti a emissioni zero:<br>— Consegna di 17 autobus elettrici<br>Costruzione di 7 stazioni di ricarica per autobus                                                                                                                                                        |
| 5a | 1.1.1.2.i. miglioramenti rispettosi dell'ambiente del sistema di trasporto pubblico della città di Riga                             | Traguardo           | Completamento dei progetti di infrastrutture di trasporto pubblico                     | Progetti completati              | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Devono essere completate le seguenti infrastrutture di trasporto:<br>- Corsia di transito rapido degli autobus, lunga 5,3 km<br>- Un hub di trasporto pubblico (autobus/autobus elettrico, tram e filobus)<br>- Otto punti di mobilità<br>- Estensione di 2,2 km della linea tranviaria<br>- Estensione della linea filobus di 0,3 km |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |            | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo  | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 1.1.1.3.i.<br>infrastruttura completa per biciclette                                                                           | Obiettivo           | Lunghezza delle infrastrutture ciclabili di nuova costruzione o rinnovate nella città di Riga e Pieriga (parte dell'area metropolitana di Riga) |                                                                                                                        | Km                                  | 0      | 52         | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Entrata in funzione di infrastrutture ciclabili di nuova costruzione o rinnovate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | 1.2.1.1.i.<br>miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili | Traguardo           | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali                          | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali | N.A.                                | N.A.   | N.A.       | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2022 | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici residenziali con criteri di ammissibilità che rispecchino i requisiti del campo di intervento applicabile "025 bis — ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli alloggi esistenti, progetti dimostrativi e misure di sostegno che soddisfano i criteri di efficienza energetica" di cui all'allegato VI del regolamento RRF. |
| 8  | 1.2.1.1.i.<br>miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili | Obiettivo           | Progetti approvati pari ad almeno 40 097 400 EUR                                                                                                |                                                                                                                        | EUR                                 | 0      | 40 097 400 | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2024 | Progetti approvati da Altum per un importo minimo di 40 097 400 EUR.<br><br>L'approvazione è effettuata dall'istituto di finanziamento allo sviluppo Altum.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                           | Qualitativi<br>(per i traguardi)       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                |                                        | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 1.2.1.1.i. miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili | Obiettivo           | Riduzione del consumo di energia primaria nei condomini con una migliore efficienza energetica |                                        | MWh/Anno                            | 0      | 14 423    | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Riduzione del consumo di energia primaria nei condomini che beneficiano di ristrutturazioni per migliorare l'efficienza energetica nell'ambito della misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di strumento finanziario combinato                   | Traguardo           | Entrata in vigore del programma di sostegno per l'efficienza energetica imprenditoriale        | Piena applicabilità del regolamento n. | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2022 | <p>Entrata in vigore del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri a sostegno dell'attuazione di programmi volti a migliorare l'efficienza energetica delle imprese.</p> <p>I programmi di sostegno sono attuati sotto forma di uno strumento finanziario combinato, che è un prestito rimborsabile e uno sconto in conto capitale.</p> <p>Come criteri di ammissibilità per riflettere i requisiti del campo di intervento applicabile "024.ter — Progetti dimostrativi e di efficienza energetica nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno che soddisfano i criteri di efficienza energetica [3]" dell'allegato VI del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le condizioni di aiuto fissano un risparmio minimo di energia primaria del 30 % per i progetti di efficienza energetica negli edifici e per le apparecchiature e almeno il 30 % dei risparmi medi di energia primaria nel</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                     | Traguardo/obiettivo | Nome                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |             | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                     |                                                           |                                  | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo   | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                  |                     |                                                           |                                  |                                     |        |             |                                               |      | <p>portafoglio di progetti della misura RRF (con almeno il 25 % per le apparecchiature per l'efficienza energetica).</p> <p>Al fine di garantire il conseguimento dei risultati, le condizioni includono una soglia minima di risparmio energetico per euro di fondi pubblici investiti come criterio di ammissibilità per il progetto.</p> <p>Le condizioni comprendono criteri di ammissibilità per garantire il rispetto dei principi DNSH in linea con gli orientamenti DNSH (2021/C58/01) e con la pertinente legislazione nazionale e dell'UE.</p> <p>Il sostegno è fornito mediante procedure di gara competitive per i progetti con i maggiori risparmi energetici attesi per ogni euro investito.</p> |
| 11 | <b>1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di strumento finanziario combinato</b> | Obiettivo           | Riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra |                                  | CO2 equivalente in t/anno           | 0      | 11 498      | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in CO2 equivalente per tonnellata, sulla base delle riduzioni di emissioni previste grazie alla misura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | <b>1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma</b>                                    | Obiettivo           | Progetti approvati pari ad almeno 108 000 000 EUR         |                                  | EUR                                 | 0      | 108 000 000 | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2024 | Progetti approvati per un importo di almeno 108 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi)                             | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |            | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo  | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | di strumento finanziario combinato                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                     |        |            |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica | Traguardo           | Entrata in vigore del quadro giuridico per un programma di sostegno per migliorare l'efficienza energetica nelle infrastrutture comunali, che sostiene progetti che prevedono una riduzione di almeno il 30 % di energia primaria o CO2. | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri |                                     |        |            | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2022 | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri che stabilisce le condizioni di attuazione per il miglioramento degli edifici e delle infrastrutture delle amministrazioni locali, promuovendo la transizione verso l'uso di tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica, con criteri di ammissibilità che rispecchino i requisiti del settore di intervento applicabile "026 bis — Misure di recupero energetico o di efficienza energetica per le infrastrutture pubbliche, progetti dimostrativi e misure di sostegno che soddisfano i criteri di efficienza energetica" di cui all'allegato VI del regolamento RRF |
| 14 | 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando                         | Obiettivo           | Aggiudicazione di contratti per l'attuazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica per edifici e infrastrutture delle                                                                                                  |                                                              | EUR                                 | 0      | 27 838 800 | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di appalti di valore pari o superiore a 27 838 800 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                          | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                   | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>l'efficienza energetica</b>                                                                                                                                      |                     | amministrazioni locali per almeno 27 838 800 EUR                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                     |        |           |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | <b>1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica</b> | Obiettivo           | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici e nelle infrastrutture comunali                                       |                                                                                                                                                                    | KWh/anno                            | 0      | 4 544 563 | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2025 | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici e nelle infrastrutture comunali a seguito di misure di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici e nelle infrastrutture comunali sostenute nell'ambito della misura. Gli attestati di energia possono essere utilizzati per dimostrare la riduzione del consumo di energia primaria. Le misure mirano a ridurre il consumo di energia primaria di almeno il 30 %.                                    |
| 16 | <b>1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici</b>                                               | Traguardo           | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nazionali e storici | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici nazionali e storici approvato dal Consiglio dei Ministri | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2022 | Entrata in vigore di un programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici nazionali e storici, con criteri di ammissibilità che riflettano i requisiti del campo di intervento applicabile 026 bis — Misure di recupero energetico o di efficienza energetica per le infrastrutture pubbliche, progetti dimostrativi e misure di sostegno che soddisfano i criteri di efficienza energetica di cui all'allegato VI del regolamento RRF. |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                    | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |            | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |                     |                                                                                                         |                                  | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo  | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 1.2.1.4.i.Migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici  | Obiettivo           | Notifica di aggiudicazione dell'appalto per un importo di almeno 16 769 200 EUR                         |                                  | EUR                                 | 0      | 16 769 200 | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2024 | Notifica ai beneficiari di appalti aggiudicati per un importo pari ad almeno 16 769 200 EUR.                                                                                                                                                                                             |
| 18 | 1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici | Obiettivo           | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici con una migliore efficienza energetica |                                  | MWh/anno                            | 0      | 3 875      | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici con una migliore efficienza energetica derivante dagli investimenti sostenuti nell'ambito della misura. Gli attestati di energia possono essere utilizzati per dimostrare la riduzione del consumo di energia primaria. |
| 19 | 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                    | Obiettivo           | Notifica degli appalti aggiudicati a progetti approvati per un importo di 80 000 000 EUR.               |                                  | EUR                                 | 0      | 80 000 000 | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2023 | Notifica ai beneficiari degli appalti aggiudicati a progetti approvati per un importo di 80 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                 |
| 20 | 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e                                                         | Obiettivo           | Punti di connessione per la ricarica dei veicoli elettrici e/o                                          |                                  | Numero                              | 0      | 2 060      | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | Numero combinato di punti di connessione operativa per la ricarica dei veicoli elettrici e/o impianti operativi di microgenerazione                                                                                                                                                      |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>distribuzione dell'energia elettrica</b>                                                        |                     | l'installazione di microgenerazione                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |        |           |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | <b>1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica</b> | Traguardo           | Entrata in vigore di un quadro normativo per garantire la trasmissione alle reti dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (compreso l'uso di foreste e altri terreni pubblici per la produzione di energia eolica) e per promuovere lo sviluppo di infrastrutture per l'energia eolica. | Entrata in vigore di: a) Legislazione/regolamento che renda disponibili le foreste statali per la diffusione dell'energia eolica, designando aree adeguate per lo sviluppo e mettendole a disposizione degli investitori privati per presentare offerte.<br>b) Legislazione/regolamento che riduca l'incertezza giuridica per gli investimenti nell'energia | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                             | 2024 | <p>Entrata in vigore di:</p> <p>a) la legislazione/il regolamento che rende disponibili le foreste statali per la diffusione dell'energia eolica, designando aree adeguate per lo sviluppo e mettendole a disposizione per le offerte presentate da investitori privati;</p> <p>b) Legislazione/regolamento che riduca l'incertezza giuridica per gli investimenti nell'energia eolica specificando i casi in cui gli investimenti possono essere respinti dopo la valutazione d'impatto e introducendo un meccanismo di risoluzione accelerata per tali casi.</p> <p>La misura garantisce il rispetto del principio DNSH, in linea con gli orientamenti DNSH (2021/C58/01), in particolare per quanto riguarda gli impatti della misura sulle foreste dovuti al cambiamento d'uso del suolo, e con il diritto ambientale dell'UE.</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                            | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                             | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                              | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                  | eolica specificando i casi in cui gli investimenti possono essere respinti dopo la valutazione d'impatto e introducendo un meccanismo di risoluzione accelerata per tali casi |                                     |        |           |                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | <b>1.3.1.r. servizi di adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, salvataggio e risposta rapida</b> | Traguardo           | Pubblicazione di una relazione sull'attuazione del sistema di gestione del rischio di catastrofi | Pubblicazione di una relazione informativa sull'attuazione del sistema di gestione del rischio di catastrofi approvata dal Consiglio dei ministri                             | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2022 | D'intesa con le istituzioni coinvolte nel sistema di gestione delle catastrofi, il Ministero dell'interno pubblica al Gabinetto dei Ministri una relazione informativa sui cantieri dei centri disastri, le aree di costruzione e i costi di ciascun cantiere, nonché il calendario indicativo per l'attuazione dei piani di gestione delle catastrofi da mettere in atto in ciascun sito e la conclusione dei contratti di costruzione, incluso nella relazione. La relazione comprende anche una relazione generale sullo stato di avanzamento delle riforme e un piano di attuazione sulle seguenti componenti di riforma: i) lo sviluppo delle capacità tecniche (in particolare per quanto riguarda il potenziamento dei veicoli specializzati di risposta e soccorso), ii) il calendario per l'attuazione delle relative |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                     | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                           | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                |                                                                                          | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                |                                                                                          |                                     |        |           |                                               |      | soluzioni TIC per la gestione delle catastrofi e iii) i progressi nell'attuazione della formazione e delle misure preventive.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | 1.3.1.1.i. adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, soccorso e risposta rapida             | Obiettivo           | Costruzione di quasi 0 centri di gestione delle catastrofi e di risposta alle emergenze per consumi energetici |                                                                                          | Numero                              | 0      | 8         | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2026 | Numero di centri di nuova costruzione messi in servizio. L'investimento è utilizzato per la costruzione di centri di gestione delle catastrofi per il consumo di energia quasi zero.                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 1.3.1.r. servizi di adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, salvataggio e risposta rapida | Obiettivo           | Superficie totale incendi per incendi boschivi nel periodo di 5 anni (2020-2024)                               |                                                                                          | Superficie (in ettari)              | 3923,1 | 2 635,3   | TERZO TRIMESTRE 1                             | 2025 | Superficie totale colpita da incendi boschivi calcolata come media degli ultimi quattro anni consecutivi. Gli incendi boschivi sono definiti come torba, erba secca, erba dello scorso anno, arbusti, alberi, stoppie, fieno, giunchi e canne, terreni forestali, incendi di alberi individuali, conformemente alle statistiche cumulative del servizio statale antincendio e di soccorso. |
| 25 | 1.3.1.2.i. investimenti in infrastrutture di riduzione del rischio di alluvioni                                                  | Traguardo           | Appalti di costruzione aggiudicati per metà del numero totale di ricostruzioni e rinnovi                       | Appalti di costruzione aggiudicati per metà del numero totale di ricostruzioni e rinnovi | %                                   | 0      | 50        | TERZO TRIMESTRE 4                             | 2024 | Appalti di costruzione aggiudicati per almeno il 50 % del numero totale di ricostruzioni e rinnovi entro il 31 dicembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                               |



| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                          | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |                     |                                               |                                  | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | 1.3.1.2.i.<br>investimenti in infrastrutture di riduzione del rischio di alluvioni | Obiettivo           | Numero di progetti di investimento completati |                                  | Numero                              | 0      | 21        | TERZO TRIMESTRE 3                             | 2026 | <p>Devono essere completati i seguenti progetti di protezione contro i rischi di allagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otto stazioni di pompaggio, tra cui i) la stazione di pompaggio di Reinis, ii) la stazione di Kulciems e iii) la stazione di pompaggio di vezi;</li> <li>• Dodici dighe protettive, tra cui i) Bernati polder, ii) Barta polder, iii) diga della riva sinistra di Rezekne, iv) dyke Osa polder;</li> <li>• Un canale.</li> </ul> <p>Per garantire il rispetto dei principi DNSH in linea con gli orientamenti DNSH (2021/C58/01), la misura:</p> <p>i) se del caso, includere "le opportune valutazioni" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat al fine di valutare l'impatto delle misure proposte sulle specie e sugli habitat protetti [quali definiti dalla direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e dalla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio)]. Tali valutazioni adeguate dovrebbero essere effettuate per tutti i progetti situati in zone sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse;</p> <p>ii) garantire che i siti per i quali viene effettuata un'opportuna valutazione abbiano obiettivi di conservazione specifici e che siano attuate le necessarie</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti) | Traguardo/obiettivo | Nome | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                     |      |                                  | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                     | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                              |                     |      |                                  |                                     |        |           |                                               |      | <p>misure di conservazione in linea con la direttiva Habitat;</p> <p>iii) garantire il pieno rispetto della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e non causare un deterioramento netto dello stato dei corpi idrici, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della presente direttiva.</p> |

## **B. COMPONENTE 2: TRASFORMAZIONE DIGITALE**

La componente affronta le principali sfide digitali: la mancanza di competenze digitali di base e avanzate e la scarsa integrazione digitale delle imprese. Inoltre, la componente affronta tutti gli aspetti della trasformazione digitale — settore pubblico e privato, competenze e connettività. Gli investimenti si concentrano principalmente sulle infrastrutture e sui servizi.

Gli obiettivi della componente sono contribuire alla trasformazione digitale della società e dell'economia, compresa la ripresa dalla crisi COVID-19, sviluppando le infrastrutture, le capacità e le competenze necessarie; migliorare l'efficienza, i processi digitali e la gestione dei dati nella pubblica amministrazione; fornire sostegno alla trasformazione digitale delle imprese e migliorare la connettività.

La componente riguarda le raccomandazioni specifiche per paese sulle competenze e l'apprendimento degli adulti (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2019, raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2020). In particolare, contribuisce ad aumentare la qualità e l'efficienza dell'istruzione e della formazione, con particolare attenzione alle competenze digitali. Sono incluse misure di riqualificazione e miglioramento delle competenze per i lavoratori e i disoccupati, anche se non mirate ai lavoratori scarsamente qualificati (raccomandazione specifica per paese 2, 2019). Gli investimenti nella transizione digitale rientrano nelle raccomandazioni specifiche per paese relative agli investimenti (raccomandazioni specifiche per paese 3, 2019 e 3, 2020): sono previsti investimenti nei sistemi informatici del settore pubblico, nelle competenze digitali di base e avanzate, nell'adattamento digitale delle imprese e nella connettività.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

### **B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma: 2.1.1.r. modernizzazione dei processi e dei servizi nazionali e trasformazione digitale**

L'obiettivo della misura è modernizzare la pubblica amministrazione e i suoi servizi attraverso la trasformazione digitale, concentrandosi su importanti funzioni, processi e servizi della pubblica amministrazione che non sono ancora stati trasformati digitalmente, sono in fase di sviluppo o sono sostanzialmente rafforzati.

La riforma consiste nel costruire l'architettura concettuale comune delle TIC per i servizi della pubblica amministrazione e il loro sostegno alla gestione, definendo metriche qualitative e quantitative dei servizi. L'attuazione della riforma è coordinata e gestita dall'organizzazione nazionale di governance delle TIC, mentre l'esecuzione dei compiti specifici di attuazione della riforma è svolta dall'autorità responsabile di ciascun compito.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2022.

#### Investimenti: 2.1.1.1.i. modernizzazione dell'amministrazione e trasformazione digitale dei servizi, compreso il contesto imprenditoriale

L'obiettivo della misura è trasformare i servizi della pubblica amministrazione e i relativi processi di erogazione per l'efficace attuazione della trasformazione digitale dell'economia. Ciò avviene attraverso l'uso di tecnologie e approcci innovativi, tra cui l'intelligenza artificiale e le soluzioni di apprendimento automatico, nonché introducendo un approccio previsionale e decisionale basato sui dati alla gestione dei servizi e dei processi e garantendo la piena attuazione del principio "una tantum".

La misura consiste in investimenti in 11 singoli sistemi o soluzioni in almeno i 4 settori seguenti: 1) il settore degli affari interni, compresa la protezione civile, la vigilanza antincendio e la sicurezza pubblica; 2) il settore culturale, compreso l'accumulo del patrimonio di archivi, biblioteche, musei, monumenti culturali e contenuti mediatici; 3) gestione dei servizi logistici portuali; 4) supporto ai processi di gestione delle TIC.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma: 2.1.2.r. aumentare l'efficienza e l'interoperabilità nell'uso delle risorse TIC nazionali

Gli obiettivi della riforma sono trasformare l'approccio alla fornitura di TIC nella pubblica amministrazione centralizzando la fornitura di servizi di condivisione delle TIC uniformi nei centri di competenza che sostengono diverse istituzioni.

La riforma consiste nello sviluppo di sistemi e piattaforme centrali della pubblica amministrazione e nel consolidamento dei servizi di infrastruttura informatica, consentendo l'automazione e l'efficienza dei processi di fornitura, garantendo l'accesso transfrontaliero ai servizi della pubblica amministrazione e consolidando i servizi delle infrastrutture informatiche e di archiviazione dati della pubblica amministrazione.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2022.

#### Investimenti: 2.1.2.1.i. piattaforme, sistemi e servizi condivisi centralizzati

L'obiettivo dell'investimento è garantire il funzionamento dell'amministrazione come organizzazione unica, che comprenderebbe l'introduzione di funzioni di supporto standardizzate quali la contabilità, l'amministrazione del personale, la contabilità delle risorse e la gestione.

L'investimento consiste in quattro piattaforme di erogazione di servizi pubblici, cinque piattaforme settoriali e di funzioni di sostegno e sei piattaforme e sistemi condivisi per i comuni.

L'investimento è attuato dal 1° aprile 2022 al 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 2.1.2.2.i. cloud federato nazionale della Lettonia

Gli obiettivi dell'investimento sono fornire infrastrutture e servizi condivisi di calcolo e gestione dei dati per la pubblica amministrazione e sviluppare i centri di competenza per le infrastrutture TIC per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati della pubblica amministrazione.

L'investimento consiste nello sviluppo dell'archiviazione dei dati del settore pubblico e delle capacità computazionali nell'ambito di quattro progetti realizzati dal centro radiotelevisivo statale lettone, dalla Biblioteca nazionale della Lettonia, dal Centro d'informazione del ministero dell'Interno e dal ministero dell'Agricoltura. A seguito dell'investimento, almeno dieci piattaforme e sistemi di informazione della pubblica amministrazione sono gestiti attraverso servizi condivisi di cloud computing.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

### Riforma: 2.1.3.r. sviluppo dell'economia nazionale dei dati e dei servizi digitali

L'obiettivo della riforma è garantire la disponibilità e la condivisione di dati e servizi pubblici e privati gettando le basi per lo sviluppo e l'interoperabilità dell'economia dei dati e delle piattaforme con gli spazi europei di dati e garantendo la condivisione dei dati all'interno dell'UE.

La riforma consiste nello sviluppo delle capacità del settore pubblico di gestire, condividere e pubblicare per uso ripetuto set di dati a sua disposizione.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2023.

#### Investimenti: 2.1.3.1.i. disponibilità, condivisione e analisi dei dati

Gli obiettivi dell'investimento sono promuovere la condivisione dei dati all'interno del settore pubblico e tra i settori pubblico e privato, l'introduzione del principio "una tantum" e la condivisione dei dati nello spazio nazionale ed europeo.

L'investimento consiste nella creazione di soluzioni di caricamento e recupero dei dati ad alta disponibilità e di una serie di oggetti di dati provenienti da almeno dieci diversi settori e settori della pubblica amministrazione, compresi i seguenti otto settori e aree: imprese, scienza, ambiente, finanza, appalti pubblici, sanità, veterinaria e agricoltura (dati geospaziali).

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

### Riforma: 2.2.1.r. creazione dell'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale

Gli obiettivi della riforma sono istituire un polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH), garantirne la presenza regionale attraverso punti di contatto regionali e creare un ecosistema di sostegno unico e coordinato per agevolare la trasformazione digitale delle attività commerciali.

La riforma consiste nell'istituire l'EDIH, una piattaforma unica/un ecosistema che sostiene la trasformazione digitale come sportello unico, istituendo un sistema di test di maturità digitale; garantire che i punti di contatto regionali forniscano le seguenti nuove funzioni di sostegno alla trasformazione digitale: test di maturità digitale nelle regioni; accesso alle prove e ai piloti; tutoraggio e formazione sulle competenze digitali. L'EDIH può ricevere finanziamenti da altri fondi dell'UE, compreso il programma Europa digitale, per lo svolgimento delle sue attività.

La riforma è attuata entro il 30 settembre 2022.

#### Investimenti: 2.2.1.1.i. sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione digitale e punti di contatto regionali

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare la trasformazione digitale dei soggetti offrendo misure di sostegno su misura basate sulle esigenze individuate di digitalizzazione dei soggetti.

L'investimento consiste nel fornire sostegno al funzionamento dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH). Per le piccole e medie imprese e le entità a media capitalizzazione, nonché per il settore pubblico, il funzionamento dell'EDIH è strutturato in pacchetti di lavoro volti a fornire ai soggetti un test della maturità digitale; formare i rappresentanti delle entità e individuare le esigenze in termini di investimenti e infrastrutture. Il sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza non riguarda i pacchetti di lavoro per i quali l'EDIH riceve sostegno nell'ambito del programma Europa digitale.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>5</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>6</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>7</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>8</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

#### Investimenti: 2.2.1.2.i. sostegno alla digitalizzazione dei processi nelle attività commerciali

Gli obiettivi dell'investimento sono promuovere una maggiore produttività attraverso investimenti mirati di risorse e creare un maggiore valore aggiunto nei processi dell'entità.

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni per la digitalizzazione dei processi e delle funzioni nelle entità. Può essere concesso un sostegno per l'acquisizione di soluzioni informatiche, sia software che hardware, l'acquisizione di sensori, l'acquisto di attrezzature informatiche, l'infrastruttura informatica, l'attuazione di processi di integrazione digitale.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimenti: 2.2.1.3.i. sostegno all'introduzione di nuovi prodotti e servizi nelle imprese

L'obiettivo dell'investimento è promuovere la creazione di nuovi prodotti e servizi digitali ad alta tecnologia.

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni per l'introduzione di moderni strumenti di automazione, robotizzazione e controllo del lavoro nei processi di fabbricazione e di sviluppo dei servizi, nonché per sostenere l'introduzione di soluzioni personalizzate di commercio elettronico. Le attività sostenute per nuovi prodotti e servizi digitali comprendono studi di fattibilità; ricerca industriale; sviluppo sperimentale, compresa la creazione di prototipi; e sostegno a progetti nell'ambito del programma Europa digitale.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026.

---

<sup>5</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>6</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>7</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>8</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolo d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>9</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>10</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>11</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>12</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolo d'onere prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

#### Investimenti: 2.2.1.4.i. strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici

Gli obiettivi dell'investimento sono promuovere la produttività e l'efficienza dei processi di produzione per ottenere il massimo rendimento sostenendo investimenti su larga scala e orientati alla produttività negli strumenti di trasformazione digitale. Gli investimenti agevoleranno l'introduzione di soluzioni dell'industria 4.0 nei processi di produzione.

L'investimento consiste in un regime di strumenti finanziari che fornisce prestiti con elementi di sovvenzione per apportare modifiche significative al processo complessivo di produzione o di sviluppo dei servizi, digitalizzare i processi tradizionali nelle imprese, introdurre soluzioni dell'industria 4.0 (Internet delle cose, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, blockchain, big data, cloud computing ad alte prestazioni) per l'attività principale delle imprese.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolo d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>13</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a

---

<sup>9</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>10</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>11</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>12</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>13</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>14</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>15</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>16</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

#### Investimenti: 2.2.1.5.i. promuovere la trasformazione digitale delle imprese del settore dei media

Gli obiettivi dell'investimento sono agevolare la trasformazione digitale del settore dei media e agevolare l'adattamento delle imprese del settore dei media alle moderne tendenze di consumo dei media nell'ambiente digitale.

L'investimento consiste in un regime di sostegno per gli investimenti nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e nel miglioramento delle competenze digitali e dei modelli imprenditoriali nel settore dei media.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma: 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti

Gli obiettivi della riforma sono aumentare il tasso di partecipazione all'apprendimento degli adulti all'8 % (adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni) entro il 31 dicembre 2025 e facilitare il conseguimento di altri obiettivi fissati negli orientamenti per lo sviluppo dell'istruzione 2021-2027. La riforma istituisce e rafforza il quadro giuridico per un sistema di sostegno sostenibile e socialmente responsabile all'apprendimento degli adulti; incoraggiare le imprese (in particolare le PMI) a offrire ai propri dipendenti l'opportunità di migliorare le loro abilità e competenze; e creare maggiori opportunità e diritti per i dipendenti di partecipare all'istruzione e alla formazione.

La riforma consiste nella serie di tappe fondamentali per lo sviluppo delle politiche stabilite negli orientamenti per lo sviluppo dell'istruzione 2021-2027 che entrano in vigore; la definizione delle responsabilità delle imprese in materia di istruzione e formazione dei loro dipendenti; creazione e sperimentazione di conti individuali di apprendimento; e la sperimentazione di tre fondi per le competenze.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimenti: 2.3.1.1.i. garantire l'acquisizione di competenze digitali avanzate

L'obiettivo dell'investimento è aumentare significativamente il numero di specialisti con competenze digitali di alto livello (livelli DESI 3-5) in grado di applicare nuovi prodotti e servizi ad alta intensità

---

<sup>14</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>15</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>16</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.



tecnologica e nuovi prodotti e servizi ad alta intensità tecnologica allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi in diversi settori nei prossimi sei anni.

L'investimento consiste nello sviluppo di circa 20 moduli di formazione per le competenze digitali avanzate in tecnologie quantistiche, HPC e tecnologie linguistiche da includere nei programmi di istruzione e formazione formale e degli adulti.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 2.3.1.2.i. sviluppo delle competenze digitali delle imprese

L'obiettivo dell'investimento è aumentare il livello di competenze digitali nelle imprese.

L'investimento consiste nell'offerta di corsi di formazione sulle competenze digitali di base da parte dei poli europei dell'innovazione digitale, in cooperazione con le associazioni settoriali e gli istituti di istruzione e coinvolgendo i centri regionali per le imprese esistenti.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2026 per l'offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali per i dipendenti di 2 521 imprese.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>17</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>18</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>19</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>20</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

#### Investimenti: 2.3.1.3.i. sviluppo di un approccio di apprendimento autogestito per gli specialisti TIC

Gli obiettivi dell'investimento sono sviluppare un nuovo approccio per la preparazione di specialisti in TIC, creando un ambiente di apprendimento per l'apprendimento autonomo delle TIC al fine di aumentare la quota di specialisti in TIC, comprese le donne, nella struttura dei dipendenti.

---

<sup>17</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>19</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>20</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

L'investimento consiste nello sviluppo di un ambiente di apprendimento per la formazione autogestita in materia di TIC e nell'offerta di formazione per almeno 1000 professionisti nell'apprendimento delle TIC autogestito.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 2.3.1.4.i. sviluppo dell'approccio del conto individuale di apprendimento

Gli obiettivi dell'investimento sono sviluppare e approvare il concetto di conti individuali di apprendimento (ILA) al fine di stimolare la partecipazione degli adulti all'istruzione, in particolare migliorando le competenze digitali.

L'investimento consiste nell'aiutare 3500 adulti ad acquisire competenze digitali attraverso conti individuali di apprendimento. Ciò è attuato mettendo a disposizione i migliori strumenti di apprendimento digitale; utilizzando soluzioni specializzate per la traduzione automatica di alta qualità e altre tecnologie di intelligenza artificiale, coinvolgendo esperti del settore dell'istruzione nella convalida e nell'adattamento dei contenuti localizzati.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma: 2.3.2.r. competenze digitali per la trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione

L'obiettivo della riforma è raggiungere almeno il livello di competenze digitali di base per il 54 % degli abitanti di età compresa tra i 16 e i 74 anni.

La riforma consiste nello sviluppo di un quadro comune per la valutazione delle competenze digitali di base, l'individuazione e la pianificazione delle esigenze di formazione e la valutazione.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2022 in relazione all'istituzione del quadro, il 31 dicembre 2022 per la modifica degli standard di istruzione superiore e il 31 agosto 2026 per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del livello delle competenze digitali.

#### Investimenti: 2.3.2.1.i. competenze digitali per i cittadini, compresi i giovani

Gli obiettivi dell'investimento consistono nel fornire misure di sostegno all'acquisizione di competenze digitali per i cittadini di tutti i gruppi della società, in particolare i giovani; introduzione di un approccio sistemico nei comuni per lo sviluppo delle competenze digitali; sviluppo dell'alfabetizzazione digitale e tecnologica dei giovani al di fuori dell'istruzione formale.

L'investimento consiste nello sviluppo di competenze digitali self-service (corsi di e-learning); realizzazione di azioni di autoformazione e di altre azioni di formazione digitale a livello locale; attività di innovazione tecnologica in linea con le linee guida per la creatività tecnologica congiunta per lo sviluppo della tecnologia e della capacità di innovazione dei giovani; programmi comunali per i giovani. L'investimento mira a fornire competenze digitali di base ad almeno 50 000 persone e a completare i programmi di competenze digitali per i giovani in tutti e 42 i comuni.

L'investimento sarà realizzato entro il 31 dicembre 2024 per lo sviluppo di corsi di e-learning; la formazione, le attività di innovazione tecnologica e i programmi comunali sono attuati entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 2.3.2.2.i. sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali

Gli obiettivi dell'investimento sono aumentare le competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione nella trasformazione digitale e nell'uso delle tecnologie, al fine di sviluppare politiche adeguate all'era digitale.

L'investimento consiste nell'aumentare le competenze e le capacità digitali dei dipendenti delle amministrazioni nazionali e locali, compresi la pianificazione e la gestione della trasformazione digitale, l'uso dell'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e altre tecnologie moderne per modernizzare le operazioni e i servizi, la gestione flessibile dei progetti TIC, l'uso di infrastrutture e gestione digitali moderne.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2023 per il quadro per le competenze e le competenze digitali ed entro il 31 agosto 2026 per migliorare le competenze digitali dei dipendenti della pubblica amministrazione.

#### Investimenti: 2.3.2.3.i. colmare il divario digitale per i discenti e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili

Gli obiettivi dell'investimento sono fornire accesso ai contenuti di apprendimento e consentire agli alunni appartenenti a gruppi socialmente vulnerabili di partecipare al processo di apprendimento a distanza. Un quadro per l'organizzazione e l'attuazione dell'apprendimento a distanza negli istituti di istruzione sarà approvato entro la fine del 2021.

L'investimento consiste nell'acquisto di attrezzature per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per gli istituti di istruzione generale, con un sostegno mirato agli alunni appartenenti a gruppi socialmente vulnerabili, agli insegnanti e alla creazione di una "biblioteca informatica" negli istituti di istruzione. L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2023.

#### Riforma 2.4.1.r. Sviluppo dell'infrastruttura per la banda larga

Gli obiettivi della riforma sono promuovere la guida automatizzata connessa e sostenere la mobilità sostenibile, anche migliorando la sicurezza stradale attraverso l'innovazione.

La riforma consiste nell'adozione di requisiti tecnici per la guida connessa e automatizzata e nell'adozione di un modello comune per lo sviluppo dell' "ultimo miglio".

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2021.

#### Investimenti: 2.4.1.1.i. [soppresso]

#### Investimenti: 2.4.1.2.i. sviluppo dell'infrastruttura dell'ultimo miglio di reti a banda larga o ad altissima capacità

Gli obiettivi dell'investimento sono creare opportunità di sviluppo regionale e stimolare la domanda di nuovi servizi digitali.

L'investimento consiste nel fornire a 6200 famiglie, imprese e motori socioeconomici l'accesso a reti a banda larga ad altissima capacità.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

### **B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                         | Qualitativi<br>(per i traguardi)       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                              |                                        | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | <b>2.1.1.r.</b><br><b>Modernizzazione dei processi e dei servizi nazionali e trasformazione digitale</b> | Traguardo           | Istituzione di un quadro per la gestione unificata della governance delle attività di sviluppo delle TIC nella pubblica amministrazione                      | Entrata in vigore del quadro giuridico | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2022 | <p>Sono entrati in vigore i regolamenti del Consiglio dei ministri che stabiliscono procedure comuni per il monitoraggio delle attività di sviluppo delle TIC.</p> <p>Affinché i nuovi regolamenti siano applicabili a tutte le attività di sviluppo delle TIC che rientrano nell'ambito di applicazione delle misure del piano lettone per la ripresa e la resilienza (compresi i comuni), l'ambito di applicazione della legge sui sistemi di informazione statali è esteso. In caso di ritardo nell'adozione delle modifiche alla legge, è stata emanata una regolamentazione temporanea che integri il quadro normativo specifico per i regolamenti specifici per le rispettive attività di progetto TIC.</p> |
| 28 | <b>2.1.1.r.</b><br><b>Modernizzazione dei processi e dei servizi nazionali e trasformazione digitale</b> | Traguardo           | Istituzione di un quadro normativo per ricevere sostegno nel settore della trasformazione digitale dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione | Entrata in vigore del quadro giuridico | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022 | È entrato in vigore il regolamento del Consiglio dei ministri per la concessione di sostegno nel settore della trasformazione digitale dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                    | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                         |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | <b>2.1.1.1.i.<br/>modernizzazione<br/>dell'amministrazione e<br/>trasformazione digitale<br/>dei servizi, compreso il<br/>contesto<br/>imprenditoriale</b> | Obiettivo           | Descrizioni delle<br>attività di sviluppo di<br>soluzioni TIC<br>sviluppate e<br>armonizzate                            |                                  | Numer<br>o                          | 0      | 11        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2023 | I modelli concettuali di descrizione delle<br>soluzioni TIC (sistemi) sono sviluppati<br>conformemente al quadro giuridico<br>adottato per la governance delle TIC. Le<br>descrizioni definiscono le attività di<br>sviluppo delle TIC per sviluppare o<br>modernizzare soluzioni TIC in almeno 4<br>settori: 1) il settore degli affari interni,<br>compresa la protezione civile, la vigilanza<br>antincendio e la sicurezza pubblica; 2) il<br>settore culturale, compreso l'accumulo del<br>patrimonio di archivi, biblioteche, musei,<br>monumenti culturali e contenuti mediatici;<br>3) gestione dei servizi logistici portuali; 4)<br>supporto ai processi di gestione delle TIC. |
| 30 | <b>2.1.1.1.i.<br/>modernizzazione<br/>dell'amministrazione e<br/>trasformazione digitale<br/>dei servizi, compreso il<br/>contesto<br/>imprenditoriale</b> | Obiettivo           | Fornitura di soluzioni<br>TIC per funzioni<br>modernizzate della<br>pubblica<br>amministrazione<br>(compresi i sistemi) |                                  | Numer<br>o                          | 0      | 11        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | La funzione della pubblica<br>amministrazione è modernizzata con le<br>seguenti soluzioni e sistemi TIC<br>pienamente operativi in almeno i 4 settori<br>seguenti: 1) il settore degli affari interni,<br>compresa la protezione civile, la vigilanza<br>antincendio e la sicurezza pubblica; 2) il<br>settore culturale, compreso l'accumulo del<br>patrimonio di archivi, biblioteche, musei,<br>monumenti culturali e contenuti mediatici;<br>3) gestione dei servizi logistici portuali; 4)<br>supporto ai processi di gestione delle TIC.                                                                                                                                            |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                     | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi)       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | <b>2.1.2.r.<br/>Aumentare l'efficienza<br/>e l'interoperabilità<br/>nell'uso delle risorse<br/>TIC nazionali</b> | Traguardo           | Istituzione del quadro giuridico per ricevere sostegno nel settore dello sviluppo di sistemi e piattaforme centrali della pubblica amministrazione e del consolidamento dei servizi di infrastruttura informatica | Entrata in vigore del quadro giuridico | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022 | Entrata in vigore del quadro giuridico per la concessione del sostegno in materia di sviluppo di sistemi informatici centrali e piattaforme della pubblica amministrazione e consolidamento dei servizi di infrastruttura informatica                                                    |
| 32 | <b>2.1.2.1.i.<br/>Piattaforme, sistemi e<br/>servizi condivisi<br/>centralizzati</b>                             | Obiettivo           | Approvazione di piani di sviluppo per la creazione, la trasformazione o l'introduzione di funzioni TIC centralizzate e di servizi condivisi                                                                       |                                        | Numero                              | 0      | 15        | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2023 | Prima di investire nello sviluppo di funzioni centralizzate o di servizi condivisi, l'istituzione responsabile prepara e ottiene l'approvazione della funzione centralizzata TIC o del piano di sviluppo dei servizi condivisi (anche per quanto riguarda il finanziamento dei servizi). |
| 33 | <b>2.1.2.1.i.<br/>Piattaforme, sistemi e<br/>servizi condivisi<br/>centralizzati</b>                             | Obiettivo           | Adozione di descrizioni armonizzate delle attività di sviluppo di soluzioni TIC centralizzate                                                                                                                     |                                        | Numero                              | 0      | 15        | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2023 | Sono adottate descrizioni armonizzate per definire le attività di sviluppo delle TIC di piattaforme e sistemi centralizzati. Le soluzioni TIC (sistemi) sono sviluppate conformemente al quadro giuridico adottato per la governance delle TIC.                                          |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                         | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                        | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |      |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                     |                                                                                                                             |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Base | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34 | <b>2.1.2.1.i.<br/>Piattaforme, sistemi e<br/>servizi condivisi<br/>centralizzati</b> | Obiettivo           | Numero di<br>piattaforme e sistemi<br>TIC centralizzati<br>istituiti e in funzione                                          |                                  | Numero                              | 0    | 15        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Sono in funzione le seguenti piattaforme o sistemi TIC centralizzati:<br><br>1) piattaforme per la fornitura di servizi pubblici — 4;<br><br>2) piattaforme settoriali e di supporto — 5;<br><br>3) piattaforme e sistemi condivisi per i comuni — 6.                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | <b>2.1.2.2.i.<br/>Cloud federato<br/>nazionale della Lettonia</b>                    | Obiettivo           | Numero di<br>piattaforme o sistemi<br>gestiti da fornitori di<br>servizi condivisi<br>attraverso servizi<br>cloud condivisi |                                  | Numero                              | 0    | 4         | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2024 | L'obiettivo si considera raggiunto quando ciascuno dei quattro fornitori di servizi condivisi (Centro radiotelevisivo lettone, Biblioteca nazionale lettone, Centro di informazione del ministero dell'Interno, ministero dell'Agricoltura) gestisce almeno una piattaforma nazionale o un sistema di informazione attraverso servizi cloud condivisi, compresi il bilanciamento delle capacità e il recupero di backup in un centro dati fisicamente remoto. |
| 36 | <b>2.1.2.2.i.<br/>Cloud federato<br/>nazionale della Lettonia</b>                    | Obiettivo           | Numero di<br>piattaforme o sistemi<br>gestiti da fornitori di<br>servizi condivisi<br>attraverso servizi<br>cloud condivisi |                                  | Numero                              | 0    | 10        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | L'obiettivo si considera raggiunto quando quattro fornitori di servizi condivisi (Centro radiotelevisivo lettone, Biblioteca nazionale lettone, Centro di informazione del ministero dell'Interno, ministero dell'Agricoltura) gestiscono almeno dieci piattaforme o sistemi di informazione della pubblica amministrazione attraverso servizi cloud condivisi, compresi il bilanciamento delle capacità e il recupero                                        |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi)       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                     |                                                                                                                                 |                                        | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                |                     |                                                                                                                                 |                                        |                                     |        |           |                                                  |      | di backup in un centro dati fisicamente remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | <b>2.1.3.r.<br/>Sviluppo dell'economia nazionale dei dati economici e dei servizi digitali</b> | Traguardo           | Entrata in vigore del quadro giuridico per ricevere sostegno nel settore della trasformazione della gestione dei dati economici | Entrata in vigore del quadro giuridico | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022 | Entrata in vigore del quadro giuridico per la concessione di sostegno nel settore della trasformazione della gestione dei dati economici armonizzato dal Consiglio dei ministri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | <b>2.1.3.r.<br/>Sviluppo dell'economia nazionale dei dati economici e dei servizi digitali</b> | Traguardo           | Quadro giuridico per il funzionamento della piattaforma nazionale per la circolazione dei dati                                  | Entrata in vigore del quadro giuridico | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023 | L'efficace attuazione della riforma è garantita dall'entrata in vigore del quadro giuridico che specifica i seguenti aspetti della piattaforma nazionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. gestione della condivisione dei dati, compreso il processo di scambio dei dati nella piattaforma centrale per lo scambio dei dati;</li> <li>2. i diritti e i doveri delle istituzioni partecipanti in materia di condivisione e circolazione dei dati all'interno della piattaforma centrale per lo scambio di dati,</li> <li>3. trattamento uniforme e agevolato dei dati personali all'interno della piattaforma centrale per lo scambio di dati.</li> </ul> |



| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                               | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39 | <b>2.1.3.1.i.</b><br><b>Disponibilità,<br/>condivisione e analisi<br/>dei dati</b>                                             | Obiettivo           | Settori per i quali sono disponibili serie di dati pertinenti sulle piattaforme nazionali di circolazione dei dati, comprese le piattaforme di distribuzione controllate, il geoportale o i portali di dati aperti |                                                                                                          | Numero                              | 0      | 10        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Le piattaforme nazionali centralizzate di gestione e diffusione dei dati forniscono l'accesso a serie di dati che coprono almeno 10 diversi settori e aree della pubblica amministrazione, compresi i 8 settori e le seguenti aree: imprese, scienza, ambiente, finanza, appalti pubblici, sanità, veterinaria e agricoltura (dati geospaziali).                                                               |
| 40 | <b>2.2.1.r.</b><br><b>Creare l'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale</b> | Traguardo           | È stato istituito il polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH)                                                                                                                                                 | È stato istituito il polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH)                                       | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 2022 | L'EDIH è operativo in linea con le priorità del programma Europa digitale e fa parte della rete di un polo europeo comune dell'innovazione digitale. Funge da sportello unico per il coordinamento della trasformazione digitale delle imprese. L'obiettivo è garantire un approccio comune e lo scambio di informazioni tra i centri regionali d'impresa, il test di maturità digitale e il sostegno statale. |
| 41 | <b>2.2.1.r.</b><br><b>Creare l'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale</b> | Traguardo           | I centri regionali di sostegno alle imprese forniscono nuove funzioni di sostegno alla trasformazione digitale                                                                                                     | I centri regionali di sostegno alle imprese forniscono funzioni di sostegno alla trasformazione digitale | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2022 | I centri regionali di sostegno alle imprese hanno iniziato a fornire le seguenti nuove funzioni di sostegno alla trasformazione digitale:<br><br>1. Test di maturità digitale nelle regioni;<br>2. Accesso alle prove e ai piloti;                                                                                                                                                                             |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                    | Qualitativi<br>(per i traguardi)                     | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                     |        |           |                                                  |      | 3. Tutoraggio e formazione sulle competenze digitali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42 | <b>2.2.1.r.</b><br><b>Creare l'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale</b> | Traguardo           | Istituzione di un sistema di test della maturità digitale per i soggetti al fine di individuare le azioni necessarie alle entità e il sostegno statale.                                                                                 | Esistenza di un sistema di test di maturità digitale | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022 | È istituito un sistema di test di maturità digitale per i soggetti. Il test di maturità digitale è uno strumento digitale disponibile sul sito web dell'EDIH, che valuta la maturità digitale di un soggetto sotto vari aspetti e può essere compilato dall'entità in modo indipendente o con l'aiuto di un consulente.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43 | <b>2.2.1.1.i.</b><br><b>Sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione digitale e punti di contatto regionali</b>           | Obiettivo           | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate dal polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH) a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese a media capitalizzazione e dal settore pubblico | N.A.                                                 | Tabelle di marcia pubblicate        | 0      | 50        | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2024 | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate dall'EDIH a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese a media capitalizzazione e dal settore pubblico, che indicano almeno un investimento. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. |
| 44 | <b>2.2.1.1.i.</b><br><b>Sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione</b>                                                  | Obiettivo           | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate                                                                                                                                                                   | N.A.                                                 | Tabelle di marcia                   | 50     | 100       | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate dall'EDIH a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese a media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| N.      | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                             | Quantitativi<br>(per gli obiettivi)        |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | Unità<br>di<br>misura                      | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>digitale e punti di<br/>contatto regionali</b>                                                                          |                     | dal polo europeo<br>dell'innovazione<br>digitale (EDIH) a<br>soggetti diversi dalle<br>piccole e medie<br>imprese, dalle<br>imprese a media<br>capitalizzazione e dal<br>settore pubblico                                           |                                                                                              | pubbliche                                  |        |           |                                                  |      | capitalizzazione e dal settore pubblico, che<br>indicano almeno un investimento. I criteri<br>di selezione garantiscono che i progetti<br>selezionati siano conformi agli<br>orientamenti tecnici sull'applicazione del<br>principio "non arrecare un danno<br>significativo" (2021/C58/01) mediante<br>l'uso di un elenco di esclusione e il<br>requisito di conformità alla pertinente<br>normativa ambientale dell'UE e nazionale. |
| 44<br>a | <b>2.2.1.1.i.<br/>Sostegno all'istituzione<br/>di poli dell'innovazione<br/>digitale e punti di<br/>contatto regionali</b> | Traguardo           | Sostegno alla<br>trasformazione<br>digitale delle piccole<br>e medie imprese e<br>delle imprese a media<br>capitalizzazione,<br>nonché del settore<br>pubblico, da parte dei<br>poli europei<br>dell'innovazione<br>digitale (EDIH) | Pacchetti di lavoro<br>dei poli europei<br>dell'innovazione<br>digitale (EDIH)<br>completati | N.A.                                       | N.A.   | N.A.      | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 2026 | Tutti i pacchetti di lavoro dei poli europei<br>dell'innovazione digitale per le piccole e<br>medie imprese e le imprese a media<br>capitalizzazione, nonché del settore<br>pubblico, sono completati, esclusi quelli<br>finanziati dal programma Europa digitale.                                                                                                                                                                    |
| 45      | <b>2.2.1.2.i.<br/>Sostegno alla<br/>digitalizzazione dei<br/>processi nelle attività<br/>commerciali</b>                   | Obiettivo           | Numero di entità<br>sostenute per<br>digitalizzare i<br>processi nell'attività<br>commerciale e per le<br>quali il risultato del<br>test di maturità<br>digitale è migliorato,<br>rispetto al risultato                             |                                                                                              | Entità<br>beneficarie di<br>un<br>sostegno | 0      | 80        | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 2024 | L'obiettivo è eseguito quando è stato<br>concluso un contratto tra l'entità e<br>l'Agenzia lettone per gli investimenti e lo<br>sviluppo per il ricevimento della<br>sovvenzione e si osservano miglioramenti<br>al risultato del test nella ripetizione del test<br>di maturità digitale.                                                                                                                                            |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi)                 |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Unità<br>di<br>misura                               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                          |                     | del test precedente,<br>dopo il ricevimento<br>della sovvenzione e<br>la realizzazione del<br>progetto                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                     |        |           |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | <b>2.2.1.2.i.<br/>Sostegno alla<br/>digitalizzazione dei<br/>processi nelle attività<br/>commerciali</b> | Obiettivo           | Numero di entità<br>sostenute per<br>digitalizzare i<br>processi nell'attività<br>commerciale e per le<br>quali il risultato del<br>test di maturità<br>digitale è migliorato,<br>rispetto al risultato<br>del test precedente,<br>dopo il ricevimento<br>della sovvenzione e<br>la realizzazione del<br>progetto |                                  | Entità<br>benefic<br>iarie di<br>un<br>sostegn<br>o | 80     | 200       | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | L'obiettivo è eseguito quando è stato<br>concluso un contratto tra l'entità e<br>l'Agenzia lettone per gli investimenti e lo<br>sviluppo per il ricevimento della<br>sovvenzione e si osservano miglioramenti<br>al risultato del test nella ripetizione del test<br>di maturità digitale.                                                                                                                                                                           |
| 47 | <b>2.2.1.3.i.<br/>Aiuti alle imprese per<br/>l'introduzione di nuovi<br/>prodotti e servizi</b>          | Obiettivo           | Numero di progetti<br>sostenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.a.                             | Progetti<br>sostenu<br>ti                           | 0      | 14        | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2024 | Numero di contratti che concedono<br>sovvenzioni dall'ACCP per investimenti<br>completati pagati. Si prevede che l'importo<br>di una sovvenzione non superi i<br>1 000 000 EUR. I criteri di selezione<br>garantiscono che i progetti selezionati<br>siano conformi agli orientamenti tecnici<br>sull'applicazione del principio "non<br>arrecare un danno significativo"<br>(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco<br>di esclusione e il requisito di conformità |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                           | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                     |                                |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                     |                     |                                |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48 | <b>2.2.1.3.i.</b><br><b>Aiuti alle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi</b>                       | Obiettivo           | Numero di progetti sostenuti   | N.A.                             | Progetti sostenuti                  | 14     | 43        | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Numero di contratti che concedono sovvenzioni dall'ACCP per investimenti completati pagati. Si prevede che l'importo di una sovvenzione non superi i 1 000 000 EUR. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. |
| 49 | <b>2.2.1.3.i.</b><br><b>Aiuti alle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi</b>                       | Obiettivo           | Finanziamenti privati attratti | N.A.                             | EUR                                 | 0      | 4 860 000 | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Ha attratto finanziamenti privati dalle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | <b>2.2.1.4.i.</b><br><b>Strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici</b> | Obiettivo           | Numero di prestiti concessi    | N.A.                             | Progetti sostenuti                  | 0      | 51        | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2024 | Numero di prestiti concessi da Altum o con un elemento di sovvenzione (pagamento di un prestito o di una sovvenzione) nell'ambito del programma per la trasformazione digitale degli operatori economici.<br><br>L'indicatore di prestazione si considera soddisfatto quando è stato concluso un                                                                                                                                                                                                 |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                        | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                     |                             |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                     |                     |                             |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | <p>contratto tra l'operatore economico e Altum per l'esecuzione del progetto.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51 | <b>2.2.1.4.i.</b><br><b>Strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici</b> | Obiettivo           | Numero di prestiti concessi | N.A.                             | Progetti sostenuti                  | 51     | 133       | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | <p>Numero di prestiti concessi da Altum o con un elemento di sovvenzione (pagamento di un prestito o di una sovvenzione) nell'ambito del programma per la trasformazione digitale degli operatori economici.</p> <p>L'indicatore di prestazione si considera soddisfatto quando è stato concluso un contratto tra l'operatore economico e Altum per l'esecuzione del progetto. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |      |            | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                     |                                                                                                   |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Base | Obiettivo  | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 | <b>2.2.1.4.i.</b><br><b>Strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici</b> | Obiettivo           | Finanziamenti privati attratti                                                                    |                                  | EUR                                 | 0    | 37 000 000 | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Finanziamenti privati da parte delle imprese attratti nel quadro degli investimenti volti a facilitare la trasformazione digitale degli operatori economici. Si prevede che per ciascun progetto saranno attratti investimenti privati pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili per i quali sarà concesso il prestito. |
| 53 | <b>2.2.1.5.i.</b><br><b>Promuovere la trasformazione digitale delle imprese del settore dei media</b>               | Obiettivo           | Numero di piattaforme e soluzioni digitali create                                                 | N.A.                             | Numero                              | 0    | 3          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2025 | Nel settore dei media sono state create, testate e accessibili agli utenti tre piattaforme o soluzioni informatiche.                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | <b>2.2.1.5.i.</b><br><b>Promuovere la trasformazione digitale delle imprese del settore dei media</b>               | Obiettivo           | Numero di progetti sostenuti                                                                      | N.A.                             | Progetti sostenuti                  | 0    | 10         | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | L'indicatore si considera soddisfatto quando è stato concluso un contratto tra l'operatore e l'ACCP per ottenere una sovvenzione per l'esecuzione del progetto (per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, il miglioramento delle competenze digitali o dei modelli aziendali nel settore dei media).                      |
| 56 | <b>2.3.1.r.</b><br><b>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per</b>              | Obiettivo           | Percentuale di adulti (25-64 anni) coinvolti nell'apprendimento degli adulti nelle ultime quattro |                                  | %                                   | 6,6  | 8          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2025 | L'obiettivo da raggiungere nel quadro del piano è determinato sulla base dell'obiettivo a medio termine del documento di pianificazione politica a medio termine della Lettonia — Orientamenti per lo sviluppo                                                                                                             |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                  | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                          | Qualitativi<br>(per i traguardi)          | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                               |                                           | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>l'apprendimento degli adulti</b>                                                                                           |                     | settimane precedenti l'indagine (%)                                                                                                                                           |                                           |                                     |        |           |                                                  |      | dell'istruzione 2021-2027, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri entro la metà del 2021 — aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento dal 6,6 % (2020) al 12 % (2027), ossia aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento all'8 % entro il 2025. Il conseguimento dell'obiettivo è direttamente collegato alle misure di riforma previste per lo sviluppo dell'apprendimento degli adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57 | <b>2.3.1.r.<br/>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti</b> | Traguardo           | Incentivi e responsabilità per le imprese per educare e formare i propri dipendenti e creare maggiori opportunità e diritti per i dipendenti di partecipare all'apprendimento | Il quadro legislativo è entrato in vigore | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023 | Sono entrati in vigore atti legislativi che:<br><br>1) fissare criteri e procedure per gli incentivi e le responsabilità delle imprese nel campo dell'istruzione e della formazione (sia di base che avanzate) dei loro dipendenti e introdurre un trattamento fiscale più favorevole dei costi coperti dai datori di lavoro per la formazione del personale (come le tasse scolastiche);<br><br>2) creare maggiori opportunità e diritti per i dipendenti di partecipare all'apprendimento; e<br><br>3) istituire un quadro relativo alle future misure di sostegno volte a incentivare le imprese (in particolare le PMI) a sviluppare le competenze dei loro dipendenti, compresi i criteri per ricevere |



| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |      |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                     |                                                   |                                                                 | Unità<br>di<br>misura               | Base | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                                   |                                                                 |                                     |      |           |                                                  |      | tale sostegno e le procedure per l'attuazione delle misure di sostegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58 | <b>2.3.1.r.</b><br><b>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti</b> | Traguardo           | Sviluppare il concetto di fondi per le competenze | I regolamenti del Consiglio dei ministri sono entrati in vigore | N.A.                                | N.A. | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2024 | Sono entrati in vigore regolamenti del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei fondi per le competenze, che definiscono l'istituzione dei fondi per le competenze e i diritti e le responsabilità delle parti interessate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59 | <b>2.3.1.r.</b><br><b>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti</b> | Obiettivo           | Progetti pilota di fondi per le competenze        | Creazione di fondi per le competenze                            | Numero                              | 0    | 3         | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Tre progetti pilota sui fondi per le competenze. L'obiettivo del progetto pilota è valutare la fattibilità dell'introduzione di tale approccio nel contesto della Lettonia, anche sperimentando aspetti quali a) la proporzionalità e la dinamica nel tempo dei coinvestimenti pubblici e privati, b) il modello di cooperazione tra le imprese e le organizzazioni dei lavoratori nei settori per sviluppare una visione comune delle esigenze di apprendimento, comprese le "competenze future" nel settore e nei settori correlati, c) un piano di attuazione per la formazione nel settore, che comprenda la formazione di nuovi dipendenti, la riqualificazione dei lavoratori impiegati in altri settori e il miglioramento delle competenze dei lavoratori esistenti. |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                               | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                    |                                                                 | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60 | <b>2.3.1.r.</b><br><b>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti</b> | Traguardo           | Sviluppo dell'approccio dei conti individuali di apprendimento (ILA)                                                                               | I regolamenti del Consiglio dei ministri sono entrati in vigore | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023 | Entrata in vigore dei regolamenti che specificano l'approccio per lo sviluppo del conto individuale di apprendimento, compresi: (a) la definizione di criteri di ammissibilità, (b) la definizione di criteri per la selezione degli erogatori di istruzione.                                                                                                                                                               |
| 61 | <b>2.3.1.r.</b><br><b>Sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti</b> | Obiettivo           | Sperimentazione dell'approccio basato sul conto individuale di apprendimento                                                                       |                                                                 | Numero                              | 0      | 1         | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | È stato completato un progetto pilota per valutare l'istituzione della soluzione del conto individuale di apprendimento più adatta alla situazione della Lettonia. Il progetto pilota dovrebbe coinvolgere 3500 persone che stanno preparando i conti individuali di apprendimento e gestendo tali conti individuali di apprendimento e conservando dati sui creatori di partecipazione e di risultati durante il progetto. |
| 62 | <b>2.3.1.1.i.</b><br><b>Fornire competenze digitali di alto livello</b>                                                             | Obiettivo           | Numero di professionisti (imprese, università e settore pubblico) e di studenti con competenze digitali avanzate in tecnologie quantistiche, HPC e |                                                                 | Numero                              | 0      | 3 000     | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | Numero di specialisti aziendali, professionisti del mondo accademico e della ricerca, nonché professionisti del settore pubblico, studenti dell'istruzione superiore e altri portatori di interessi che hanno ricevuto sostegno per la partecipazione a moduli di formazione avanzata sulle competenze digitali in materia di tecnologie quantistiche, HPC e tecnologie linguistiche.                                       |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                    | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                         | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                     |                                                                                              |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                 |                     | tecnologie linguistiche                                                                      |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | Si prevede di sviluppare circa 20 moduli di studio da includere nei programmi di laurea di primo livello, master e dottorato in tutti i gruppi tematici dell'istruzione, nonché nei programmi di istruzione per adulti destinati ai professionisti impiegati nelle imprese e ad altre parti interessate con un'adeguata base di conoscenze. Il contenuto dei moduli di studio è costituito dalle conoscenze finora accumulate nei settori dell'HPC, delle tecnologie quantistiche e delle tecnologie del linguaggio, nonché dai risultati della ricerca svolta nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. |
| 63 | <b>2.3.1.2.i. sviluppo delle competenze digitali fondamentali delle imprese</b> | Obiettivo           | Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base | N.A.                             | Numero                              | 0      | 1 080     | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2024 | <p>Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base. Lo strumento di sostegno fornisce formazione a 1 080 imprese, anche utilizzando corsi online MOOC e concentrandosi sul miglioramento delle competenze digitali.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>                   |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                    | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                               | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64 | <b>2.3.1.2.i. sviluppo delle competenze digitali fondamentali delle imprese</b>                 | Obiettivo           | Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base (in linea con l'elenco di esclusione descritto nel PRR per la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)) | N.A.                             | Numero                              | 1 080  | 2 521     | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | <p>Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base. Lo strumento di sostegno fornisce formazione a 2 521 imprese, anche utilizzando corsi online MOOC e concentrandosi sul miglioramento delle competenze digitali.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> |
| 65 | <b>2.3.1.3.i. sviluppo di un approccio di apprendimento autogestito per gli specialisti TIC</b> | Obiettivo           | Numero di specialisti TIC formati in un approccio di apprendimento non formale                                                                                                                                                                                     | N.A.                             | Numero                              | 0      | 1 000     | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | Professionisti coinvolti nella formazione autogestita in materia di TIC che hanno completato almeno una fase di apprendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66 | <b>2.3.1.4.i. sviluppo dell'approccio ai conti individuali di apprendimento</b>                 | Obiettivo           | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                                                                                                                                     | N.A.                             | Numero                              | 0      | 1 000     | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                              | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                   | Qualitativi<br>(per i traguardi)       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |                  |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                        |                                        | Unità<br>di<br>misura               | Base             | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67 | 2.3.1.4.i. sviluppo<br>dell'approccio ai conti<br>individuali di<br>apprendimento                                         | Obiettivo           | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                         | N.A.                                   | Numer<br>o                          | 1000             | 3 500     | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68 | 2.3.2.r.<br>Competenze digitali per<br>la trasformazione<br>digitale della società e<br>della pubblica<br>amministrazione | Obiettivo           | Miglioramento delle competenze digitali 16-74: cittadini con almeno competenze digitali di base.                                                       | N.a.                                   | %                                   | 43<br>(2020<br>) | 54        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Percentuale di abitanti lettoni con almeno competenze digitali di base. Il conseguimento dell'obiettivo è direttamente collegato alle misure di riforma previste, che comprendono sia il rafforzamento della struttura dei livelli di competenze digitali, consentendo di valutarle sulla base di un approccio comune, sia l'elaborazione di misure di formazione adeguate per migliorarle, nonché la valutazione dei risultati conseguiti da tali attività di formazione e della loro pertinenza rispetto agli obiettivi fissati. |
| 69 | 2.3.2.r<br>Competenze digitali per<br>la trasformazione<br>digitale della società e<br>della pubblica<br>amministrazione  | Traguardo           | Il quadro normativo rafforza e attua un quadro comune per la valutazione delle competenze digitali di base, l'individuazione e la pianificazione delle | Entrata in vigore del quadro normativo | N.A.                                | N.A.             | N.A.      | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2022 | Sono entrati in vigore atti legislativi che istituiscono un quadro comune per la valutazione delle competenze digitali di base, l'individuazione e la pianificazione delle esigenze di formazione e la valutazione basata sul DigiComp 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qualitativi<br>(per i traguardi)                           | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                            |                     | esigenze di<br>formazione e la<br>valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                     |        |           |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70 | <b>2.3.2.r</b><br><b>Competenze digitali per<br/>la trasformazione<br/>digitale della società e<br/>della pubblica<br/>amministrazione</b> | Traguardo           | Sono entrate in<br>vigore modifiche<br>degli atti normativi<br>sugli standard<br>nazionali in materia<br>di istruzione<br>superiore, che<br>prevedono il<br>conseguimento dei<br>risultati degli studi<br>sulle competenze<br>digitali ai livelli<br>corrispondenti del<br>quadro lettone delle<br>qualifiche. | Entrata in vigore<br>del quadro<br>normativo<br>modificato | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2022 | Sono entrate in vigore modifiche alle<br>norme nazionali in materia di istruzione<br>superiore (standard statale per l'istruzione<br>accademica superiore e standard nazionale<br>per l'istruzione professionale superiore).<br>Essi stabiliscono i risultati da conseguire<br>nell'acquisizione delle competenze digitali<br>e ne garantiscono l'applicazione nello<br>sviluppo, nella concessione di licenze e<br>nell'accreditamento dei programmi di<br>istruzione superiore, a condizione che i<br>programmi di studio elaborati, autorizzati e<br>accreditati dopo l'entrata in vigore del<br>quadro normativo includano tali risultati di<br>studio raggiungibili e corsi o moduli<br>adeguati per conseguirli. |
| 71 | <b>2.3.2.1.i</b><br><b>Competenze digitali per<br/>i cittadini, compresi i<br/>giovani</b>                                                 | Obiettivo           | Numero di cittadini<br>con competenze self-<br>service digitali<br>migliorate che hanno<br>partecipato ad attività<br>di innovazione<br>tecnologica                                                                                                                                                            | N.a.                                                       | Numero                              | 0      | 15 000    | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2024 | Numero di cittadini con competenze self-<br>service digitali migliorate che hanno<br>partecipato ad attività di innovazione<br>tecnologica. È stato sviluppato e attuato<br>l'approccio di apprendimento delle<br>competenze digitali self-service (corso di<br>e-learning), compreso lo sviluppo e<br>l'attuazione degli orientamenti congiunti<br>per la creatività tecnologica per lo sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                     |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                     |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | della tecnologia e della capacità di<br>innovazione dei giovani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72 | <b>2.3.2.1.i</b><br><b>Competenze digitali per<br/>i cittadini, compresi i<br/>giovani</b>         | Obiettivo           | Numero di abitanti<br>con migliori<br>competenze self-<br>service digitali che<br>hanno partecipato ad<br>attività di<br>innovazione<br>tecnologica | N.a.                             | Numero                              | 15 000 | 50 000    | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Grazie all'investimento è stato sviluppato e<br>attuato l'approccio di apprendimento delle<br>competenze digitali self-service (corso di<br>e-learning), compreso lo sviluppo e<br>l'attuazione degli orientamenti congiunti<br>per la creatività tecnologica per lo sviluppo<br>della tecnologia e della capacità di<br>innovazione dei giovani. Almeno 40<br>abitanti hanno partecipato alla formazione<br>(di cui almeno 5000); e almeno 10 persone<br>hanno partecipato ad attività di<br>innovazione tecnologica. |
| 73 | <b>2.3.2.1.i</b><br><b>Competenze digitali per<br/>i cittadini, compresi i<br/>giovani</b>         | Obiettivo           | Numero di comuni<br>con programmi di<br>sviluppo delle<br>competenze digitali<br>per i giovani                                                      | N.a.                             | Numero                              | 0      | 42        | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Grazie agli investimenti, 42 comuni hanno<br>definito e attuato pienamente programmi<br>di attività per garantire l'acquisizione e<br>l'utilizzo delle competenze digitali<br>nell'animazione socioeducativa, la<br>creazione di un ambiente digitale per<br>l'animazione socioeducativa e promuovere<br>la partecipazione dei giovani ai processi<br>delle amministrazioni locali.                                                                                                                                    |
| 74 | <b>2.3.2.2.i sviluppo delle<br/>competenze e delle<br/>capacità di<br/>trasformazione digitale</b> | Traguardo           | Sviluppo del quadro<br>per le competenze e<br>le competenze digitali                                                                                |                                  | N.A.                                | N.A.   |           | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 2023 | Il piano e il quadro per le competenze<br>digitali della pubblica amministrazione,<br>compresi i programmi di studio, sono<br>messi a disposizione e sono organizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                            | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                           |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | delle amministrazioni statali e locali                                                                                  |                     |                                                                                                                                           |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | corsi di formazione sulla piattaforma della pubblica amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75 | 2.3.2.2.i sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali  | Obiettivo           | Dipendenti della pubblica amministrazione (amministrazioni statali e locali) con competenze digitali avanzate, compreso l'e-learning      | N.a.                             | Numero                              | 0      | 25 160    | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | <p>Numero di persone che hanno acquisito competenze digitali avanzate grazie ai seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono stati creati quadri di competenze digitali generali e specializzate, tabelle di marcia per lo sviluppo delle competenze e contenuti dei programmi di studio;</li> <li>la sezione "Competenze e abilità digitali" con quadri di competenze, programmi di studio e programmi di formazione è stata organizzata ed è diventata operativa nell'ambiente digitale unico di apprendimento a distanza/piattaforma digitale della pubblica amministrazione;</li> <li>è stata garantita l'utilizzabilità dell'apprendimento autogestito.</li> </ul> |
| 76 | 2.3.2.2.i. sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali | Obiettivo           | Dipendenti della pubblica amministrazione (amministrazioni statali e locali) che hanno sviluppato competenze in materia di trasformazione | N.a.                             | Numero                              | 25 160 | 62 900    | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | <p>Numero di persone che hanno acquisito competenze digitali avanzate a seguito dei seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono stati creati quadri di competenze digitali generali e specializzate, tabelle di marcia per lo sviluppo delle competenze e contenuti dei programmi di studio;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                   | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                            |                     | digitale, compreso l'e-learning;                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                     |        |           |                                                  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>la sezione "Competenze e abilità digitali" con quadri di competenze, programmi di studio e programmi di formazione è stata organizzata ed è diventata operativa nell'ambiente digitale unico di apprendimento a distanza/piattaforma digitale della pubblica amministrazione;</li> <li>è stata garantita l'utilizzabilità dell'apprendimento autogestito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77 | <b>2.3.2.3.i</b><br><b>Colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili</b> | Traguardo           | Entrata in vigore di un quadro normativo che stabilisce le procedure per l'organizzazione e l'attuazione dell'apprendimento a distanza | Entrata in vigore di un quadro normativo che stabilisce le procedure per l'organizzazione e l'attuazione dell'apprendimento a distanza | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2021 | <p>Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri che stabiliscono i criteri e le condizioni per l'organizzazione e lo svolgimento dell'apprendimento a distanza al fine di garantire che l'apprendimento a distanza sia organizzato e attuato in tutti gli istituti di istruzione e i livelli di istruzione lettoni (tranne che a livello prescolastico).</p> <p>L'istituto di istruzione include nel proprio regolamento interno un quadro per l'organizzazione e l'attuazione dell'apprendimento a distanza, che comprende:</p> <p>1. la procedura mediante la quale l'istituto di istruzione individua se i discenti dispongono di mezzi tecnici per l'offerta di apprendimento a distanza, nonché le</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                         | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |                     |                                                                              |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                            |                     |                                                                              |                                  |                                     |        |           |                                                  |      | <p>procedure per fornire tali mezzi tecnici se non sono a disposizione dei discenti;</p> <p>2. la procedura di registrazione della partecipazione degli studenti all'apprendimento a distanza e l'esecuzione dei compiti assegnati;</p> <p>3. nei casi in cui la partecipazione del discente all'apprendimento a distanza non sia possibile o sia ostacolata per motivi tecnici;</p> <p>4. le procedure per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza durante l'apprendimento a distanza e le procedure di comunicazione con i rappresentanti legali del discente in caso di rischi per la sicurezza o la salute;</p> <p>5. La procedura con cui i discenti utilizzano le risorse e le infrastrutture degli istituti di istruzione (locali, biblioteche, ecc.) nell'ambito dell'apprendimento a distanza.</p> |
| 79 | <b>2.3.2.3.i</b><br><b>Colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili</b> | Obiettivo           | Numero di unità di apparecchiature TIC per il gruppo destinatario (discenti) | N.a.                             | Numer<br>o                          | 0      | 26 620    | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2023 | Numero di unità di apparecchiature TIC disponibili per imparare dalla "biblioteca informatica", il che migliora l'efficienza dell'apprendimento e riduce le disuguaglianze. La "biblioteca informatica" delle scuole offre agli alunni e agli insegnanti che hanno bisogno di computer l'opportunità di imparare e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                 | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                     |                                                                     |                                                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                     |                     |                                                                     |                                                                  |                                     |        |           |                                                  |      | insegnare a "prendere in prestito" per tutta la durata dei loro studi, lavorando nel contempo a un sistema sostenibile che garantisca l'accesso alla tecnologia a tutti gli allievi e gli insegnanti in tutta la Lettonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80 | <b>2.4.1.r</b><br><b>Sviluppo dell'infrastruttura a banda larga</b> | Traguardo           | Adozione di requisiti tecnici per la guida connessa e automatizzata | Adozione di requisiti tecnici comuni                             | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2021 | 1. Il SJSC "Centro statale lettone per la radio e la televisione" individua i requisiti tecnici comuni per gli operatori di comunicazioni elettroniche per consentire la guida connessa e automatizzata. Ciò tiene conto delle esigenze degli operatori, in cooperazione con i rappresentanti dell'Estonia, della Lituania e della Polonia, al fine di agevolare lo sviluppo di un corridoio di guida connesso e automatizzato lungo il binario della Via Baltica. In seguito a tali requisiti tecnici comuni sono adottati dal comitato per gli appalti. |
| 81 | <b>2.4.1.r</b><br><b>Sviluppo dell'infrastruttura a banda larga</b> | Traguardo           | Adozione di un modello comune per lo sviluppo dell'ultimo miglio    | Adozione di un modello comune per lo sviluppo dell'ultimo miglio | N.A.                                | N.A.   | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2021 | 1. Sulla base degli studi effettuati, il Ministero dei trasporti elabora un piano di sviluppo per il settore delle comunicazioni elettroniche, che comprende un progetto di modello.<br><br>2. L'esito della consultazione pubblica porta a una decisione finale sul modello, che è adottato e attuato.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |           | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                          |                                  | Unità<br>di<br>misura               | Basale | Obiettivo | Trimestre                                        | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 83 | <b>2.4.1.2.i</b><br><b>Sviluppo dell'infrastruttura dell' "ultimo miglio" di reti a banda larga o ad altissima capacità</b> | Obiettivo           | Numero di famiglie, imprese, scuole, ospedali e altri edifici pubblici che hanno accesso alle connessioni a banda larga a una rete ad altissima capacità | N.a.                             | Numero                              | 0      | 6 200     | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'indicatore è definito come il numero di famiglie, imprese, scuole, ospedali e altri edifici pubblici che hanno accesso alle connessioni a banda larga a una rete ad altissima capacità certificata da un contratto con un esercente di comunicazioni elettroniche per abbonarsi a una velocità di servizio di almeno 100 Mbps (rete a banda larga ad altissima capacità, VHCN) e hanno accesso a tale servizio, vale a dire la possibilità di concludere un contratto con un commerciante di comunicazioni elettroniche e di iniziare a ricevere il servizio indicativamente entro un mese dalla domanda. |

## **C. COMPONENTE 3: RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE**

L'obiettivo generale di questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia è affrontare le sfide della disuguaglianza territoriale e sociale in Lettonia, esacerbate dalla pandemia di COVID-19. La componente mira a ridurre le disuguaglianze creando un maggior numero di posti di lavoro nelle regioni, migliorando la connettività regionale e l'accesso a servizi di qualità, fornendo alloggi più accessibili, migliorando le infrastrutture scolastiche, contribuendo all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati, rafforzando la rete di sicurezza sociale, migliorando l'accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e nuove strutture di assistenza a lungo termine per gli anziani. Tutte le misure della componente sostengono entrambe le riforme principali: la riforma amministrativa territoriale in corso e la riforma del reddito minimo.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sull'esclusione sociale, in particolare per migliorare l'adeguatezza delle prestazioni di reddito minimo, delle pensioni minime di vecchiaia e del sostegno al reddito per le persone con disabilità e sulla qualità e l'efficienza dell'istruzione e della formazione, concentrandosi sui lavoratori scarsamente qualificati e sulle persone in cerca di lavoro (raccomandazione specifica per paese 2, 2019). La componente sostiene inoltre la raccomandazione di concentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla fornitura di alloggi a prezzi accessibili, tenendo conto delle disparità regionali (raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2019). Infine, la componente sostiene l'attuazione della raccomandazione di rafforzare la rete di sicurezza sociale e attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche attraverso il miglioramento delle misure attive del mercato del lavoro e delle competenze (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

### **C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma: 3.1.1.r. riforma territoriale amministrativa**

L'obiettivo generale di questa riforma è migliorare la qualità dei servizi per gli abitanti della Lettonia e migliorare il contesto imprenditoriale locale riducendo il numero di unità amministrative e aumentando l'efficienza e l'accessibilità dell'erogazione dei servizi. Le azioni descritte di seguito (ristrutturazione e ricostruzione delle strade statali regionali e locali, sviluppo delle capacità dei comuni locali e delle regioni di pianificazione che garantiscono servizi pubblici più efficienti, sviluppo di infrastrutture per parchi industriali, alloggi a prezzi accessibili, sviluppo delle infrastrutture scolastiche e degli autobus scolastici) sono collegate e sostengono questa misura di riforma.

La misura prevede l'entrata in vigore di una nuova legge comunale che rivede le funzioni e i compiti delle amministrazioni locali. La nuova legge garantisce una migliore governance a livello comunale, una più chiara separazione e ripartizione delle competenze tra poteri decisionali ed esecutivi e una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale delle comunità locali.

Sebbene la riforma territoriale amministrativa generale possa proseguire oltre i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'attuazione della riforma specifica deve essere completata entro il 31 dicembre 2023.

#### Investimenti: 3.1.1.1.i. miglioramento della rete stradale regionale e locale

L'obiettivo generale di questo investimento è ristrutturare o ricostruire le strade statali regionali e locali per migliorare la sicurezza stradale, garantire la connettività dei nuovi comuni e migliorare l'accesso dei cittadini ai posti di lavoro e ai servizi.

La misura di investimento consiste nella ristrutturazione o nella ricostruzione di 210 km di strade statali regionali e locali, conformemente a un elenco di priorità del ministero dell'Ambiente e dello sviluppo regionale definito in collaborazione con le regioni di pianificazione, le *strade statali lettoni* e il ministero dei Trasporti. Come azioni di accompagnamento nell'ambito dell'investimento 1.1.1.1.i. Trasporto ferroviario competitivo di passeggeri nell'ambito del sistema comune di trasporto pubblico della città di Riga, è istituita un'infrastruttura di ricarica dei treni elettrici a batteria nell'area metropolitana di Riga e saranno acquistati 17 veicoli a basse emissioni (autobus elettrici) per integrare il parco di trasporti pubblici della Lettonia. La principale misura di investimento è attuata entro il 31 dicembre 2024.

#### Investimenti: 3.1.1.2.i. rafforzamento della capacità dei comuni di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi

L'obiettivo generale di questo investimento è migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi comunali a seguito della riorganizzazione delle amministrazioni locali. L'aumento delle capacità e delle competenze professionali dei comuni mira a consentire loro di servire meglio i cittadini.

Questa misura di investimento consiste nell'adozione di un regolamento governativo che definisce la portata e i parametri delle azioni di sviluppo delle capacità nei comuni, valutazioni dei servizi pubblici comunali, fornitura di sostegno metodologico e rafforzamento delle capacità del personale comunale e sperimentazione di modalità di pianificazione e fornitura di servizi comunali. Inoltre, la misura individua le carenze dei servizi delle amministrazioni locali e le azioni per il loro miglioramento. Infine, la misura aumenterà la capacità di 1 300 membri del personale dei comuni e delle regioni di pianificazione attraverso formazioni specifiche, visite di studio, scambi di esperienze, valutazione professionale e altre misure di sviluppo delle capacità.

L'investimento sarà attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche per lo sviluppo di parchi industriali nelle regioni

L'obiettivo generale di questo investimento è sostenere le infrastrutture delle zone industriali e attrarre investitori e imprese nelle regioni della Lettonia al di fuori di Riga, contribuendo a creare posti di lavoro ad alto valore aggiunto e orientati all'esportazione e a ridurre il divario di sviluppo tra la regione di Riga e il resto del paese.

La misura consiste nell'adozione di un programma di sostegno per lo sviluppo di parchi e territori industriali nelle regioni; gare d'appalto e aggiudicazione di appalti per lo sviluppo di parchi industriali a beneficiari specifici che abbiano sviluppato un territorio industriale o una strategia di sviluppo del parco o un piano aziendale; firma di almeno quattro lettere di intenti o contratti con gestori di parchi industriali riconosciuti a livello internazionale e/o potenziali locatari che prevedano l'attrazione/esecuzione di ulteriori investimenti del settore privato di almeno 85 700 000 EUR. Infine, la misura comprende il completamento della costruzione di almeno quattro parchi industriali di importanza nazionale nelle regioni, compresa la realizzazione dei necessari collegamenti di pubblica

utilità (tra cui riscaldamento, acqua e reti fognarie, elettricità), il rinnovo o l'installazione di strade di accesso in prossimità di zone industriali, nonché lo sviluppo di edifici destinati a scopi commerciali e delle relative infrastrutture. A seguito della misura, saranno creati almeno 328 nuovi posti di lavoro con salari medi superiori a quelli medi nel rispettivo settore economico.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori dei prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>21</sup>; II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni di emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>22</sup>; III) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>23</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>24</sup>; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onori prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'investimento sarà attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di alloggi a basso canone

L'obiettivo generale di questa misura è stimolare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, contribuire alla mobilità regionale dei lavoratori e aiutare ad attrarre e trattenere professionisti qualificati nelle regioni.

La misura consiste nell'entrata in vigore di un nuovo quadro giuridico per gli affitti al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del locatario e del proprietario e di facilitare la risoluzione delle controversie in materia di locazione; adozione di una strategia di accessibilità economica degli alloggi; entrata in vigore di un regolamento sugli alloggi a basso canone che definisca le dimensioni, la portata e il tipo di sostegno e i criteri per i beneficiari; l'approvazione di progetti per almeno 467 appartamenti e la costruzione di almeno 300 appartamenti entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. La dimensione media di un appartamento è di almeno 52 m<sup>2</sup> e il massimale dell'affitto è indicativamente pari a EUR 4.40/m<sup>2</sup>. I progetti approvati soddisfano requisiti qualitativi elevati: gli edifici sono a energia quasi zero e prove di qualità adeguate (misurazioni acustiche, prova di permeabilità all'aria degli edifici) sono effettuate al momento dell'entrata in servizio.

L'investimento sarà attuato entro il 31 agosto 2026.

---

<sup>21</sup> Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura relativi alla produzione di energia elettrica e/o termica, nonché alla relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>23</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>24</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

#### Investimenti: 3.1.1.5.i. sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature degli istituti di istruzione

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare la qualità delle scuole regionali associando gli investimenti all'ottimizzazione della rete scolastica.

La misura consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico che stabilisce i criteri quantitativi e qualitativi per gli istituti di istruzione secondaria generale, nell'adozione di almeno 21 decisioni da parte delle amministrazioni locali sulla riorganizzazione delle scuole e nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche. Gli investimenti migliorano le strutture scolastiche, come i requisiti igienici nelle classi, le reti ingegneristiche (compresi i sistemi di ventilazione), un'illuminazione sufficiente ed efficiente sotto il profilo energetico e altre soluzioni ergonomiche e moderne in materia di ambiente educativo. Possono essere previsti investimenti anche per l'acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, per l'attuazione di nuovi programmi di studio migliorati e per l'attuazione dell'apprendimento a distanza e online.

L'investimento sarà attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare le prestazioni delle funzioni comunali e dei servizi connessi, con particolare attenzione alla mobilità dei discenti nella rete scolastica ottimizzata. Un obiettivo secondario è contribuire a rendere più ecologici i trasporti pubblici in Lettonia investendo in veicoli a emissioni zero.

La misura consiste nell'entrata in vigore di un regolamento governativo che stabilisce le condizioni affinché i comuni ottengano sostegno per l'acquisto di veicoli a emissioni zero, la procedura di appalto e la consegna di 15 veicoli a emissioni zero (autobus elettrici) per il trasporto di discenti nelle regioni.

L'investimento sarà attuato entro il 31 dicembre 2025.

#### Riforma: 3.1.2.r. accesso ai servizi sociali e per l'impiego a sostegno della riforma del reddito minimo

L'obiettivo generale di questa riforma è ridurre le disuguaglianze, migliorare la rete di sicurezza sociale e promuovere l'integrazione e l'inclusione sociali in Lettonia.

La misura si articola in due fasi principali. Il primo passo è l'adozione di un piano di miglioramento del sistema di sostegno al reddito minimo per il periodo 2022-2024 al fine di rafforzare la metodologia di calcolo del reddito minimo; l'adozione di orientamenti 2021-2027 in materia di protezione sociale e mercato del lavoro per promuovere l'inclusione sociale della popolazione, ridurre le disparità di reddito e la povertà, sviluppare servizi sociali accessibili e su misura e promuovere un elevato livello di occupazione in un ambiente di lavoro di qualità; l'adozione di un piano di sviluppo dei servizi sociali 2021-2023 volto a migliorare l'offerta di servizi di prossimità; e l'adozione di un piano per la promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità 2021-2023, che mira a sviluppare un sistema di sostegno integrato che soddisfi le esigenze delle persone con disabilità. La seconda fase consiste nell'entrata in vigore di emendamenti legislativi da parte del parlamento nazionale per migliorare il sistema di sostegno al reddito minimo, tra cui la fissazione di una soglia minima di reddito minimo non inferiore al 20 % del reddito mediano e l'istituzione di una procedura per l'indicizzazione positiva annuale (a partire dal 2023).

La riforma sarà attuata entro il 31 dicembre 2021.



#### Investimenti: 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare l'accesso alle strutture, ai posti di lavoro e ai servizi per le persone con disabilità, contribuendo in tal modo alla loro inclusione sociale.

La misura consiste nella selezione di 63 edifici pubblici e comunali e nella loro riqualificazione per garantire l'accesso alle strutture per le persone con disabilità funzionali e per le persone con disabilità. Ciò può comprendere, ad esempio, la visione, l'udito, la mobilità e le menomazioni mentali, compreso il miglioramento delle informazioni visive, l'adattamento e la fornitura di sistemi di evacuazione per le persone con disabilità, nonché l'installazione di ausili quali rampe, pannelli, ascensori, porte automatiche o di facile apertura. Inoltre, la misura comprende la selezione, l'adeguamento e il miglioramento dell'accessibilità fisica degli alloggi per 259 persone con disabilità (persone con disabilità gravi o molto gravi e bambini con disabilità) migliorando il loro accesso all'occupazione e ai servizi, promuovendo in tal modo la loro dignità umana e la qualità della vita.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimenti: 3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare la capacità di modellizzazione macroeconomica per valutare la sostenibilità a lungo termine del sistema di sicurezza sociale.

La misura consiste in gare d'appalto e nello sviluppo di modelli econometrici e di una metodologia per la previsione a lungo termine del sostegno sociale, comprese le pensioni, nell'elaborazione di specifiche tecniche per il sistema d'informazione e nel monitoraggio dello sviluppo del sistema. I risultati finali comprendono una relazione di valutazione della situazione attuale; un modello matematico per la previsione delle pensioni; la valutazione dell'attuale strumento di previsione e del suo potenziale; specifiche tecniche per lo sviluppo di un sistema d'informazione; monitoraggio dello sviluppo del sistema in tutta la misura.

L'investimento sarà attuato entro il 31 marzo 2026.

#### Investimenti: 3.1.2.3.i. resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è consentire la transizione dall'assistenza istituzionale a lungo termine a un modello di assistenza maggiormente basato sulla comunità.

La misura consiste nello sviluppo di un progetto di costruzione standard per nuove strutture di assistenza a lungo termine, nella conclusione di accordi tra il ministero del Welfare e 17 comuni per la creazione di nuovi posti per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine in prossimità dell'ambiente familiare e nella costruzione di nuove strutture di assistenza a lungo termine per 852 persone in età pensionabile in 54 edifici. La costruzione di tali edifici deve garantire un massimo di 16 persone per edificio e dotare ciascun edificio di apparecchiature, attrezzature e mobilio. Il nuovo modello di assistenza a lungo termine garantisce la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza di tipo familiare per le persone in età pensionabile.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimenti: 3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare l'inclusione sociale e la riabilitazione delle persone con disabilità funzionali attraverso lo sviluppo e l'applicazione di uno standard di servizio uniforme.

La misura consiste nello sviluppo, nella sperimentazione e nell'adozione di uno standard di servizio di riabilitazione professionale che promuova il mantenimento, il rinnovo e l'acquisizione di nuove qualifiche o competenze per il reinserimento professionale delle persone con disabilità fisiche. La misura contribuisce inoltre a migliorare le infrastrutture e le attrezzature degli edifici in cui sono forniti i servizi.

L'investimento sarà attuato entro il 30 giugno 2026.

Investimenti: 3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione

L'obiettivo generale di questa misura di investimento è migliorare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori scarsamente qualificati e dei disoccupati al fine di migliorare le loro opportunità di lavoro nel mercato del lavoro.

La misura consiste nello sviluppo di un'offerta di riqualificazione e miglioramento delle competenze incentrata sulle competenze digitali per i clienti (disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione) dell'Agenzia statale per l'occupazione (SEA), nell'attuazione di misure di politica attiva del mercato del lavoro, nello sviluppo di uno strumento digitale per la valutazione delle competenze e nel miglioramento delle competenze di almeno 20 450 persone. Nell'ambito della misura, l'Agenzia si concentra su un approccio individuale più approfondito basato sui risultati di un sistema di profilazione riformato e adattato. L'investimento integra le misure della politica attiva del mercato del lavoro (PAML) previste nell'ambito dei fondi di coesione per il periodo 2021-27, che dovrebbero iniziare dopo la fine degli investimenti del PRR.

L'investimento sarà attuato entro il 31 agosto 2026.

**C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                           | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                     |                                                    | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84 | <b>3.1.1.r. riforma<br/>territoriale<br/>amministrativa</b>                            | Traguardo               | Entrata in vigore<br>di una nuova<br>"legge comunale"                                                                                                                               | Entrata in vigore<br>della nuova<br>legge comunale | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>23         | Entrata in vigore della "legge comunale" che riesamina le funzioni e i compiti delle amministrazioni locali per allinearli all'esito della riforma territoriale amministrativa (che sostituisce la legge sugli enti locali del 19.5.1994). Essa garantisce una migliore governance dopo la riforma territoriale amministrativa dei comuni, promuovendo la democratizzazione e una più chiara separazione del potere decisionale dall'esecutivo, stabilendo una chiara ripartizione delle competenze e delle funzioni, riducendo la concentrazione dei poteri e aumentando la partecipazione della comunità locale su base regolare. |
| 85 | <b>3.1.1.1.i.<br/>miglioramento<br/>della rete<br/>stradale<br/>regionale e locale</b> | Obiettivo               | Strade regionali e<br>locali ristrutturate<br>o ricostruite per<br>garantire<br>l'accessibilità<br>sicura dei centri<br>amministrativi<br>provinciali e dei<br>loro servizi e posti | N.A.                                               | Km                                  | 0          | 70            | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>22         | Le strade statali regionali e locali sono state ristrutturate o ricostruite per l'accessibilità ai centri amministrativi delle contee, ai loro servizi e posti di lavoro e per il pieno funzionamento dei nuovi comuni. I lavori di costruzione stradale comportano investimenti volti a migliorare la sicurezza stradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                        | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                          | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                     |                         | di lavoro e per il pieno funzionamento dei nuovi comuni.                                                                                                                                                  |                                                              |                                     |            |               |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 86 | <b>3.1.1.1.i.<br/>miglioramento<br/>della rete<br/>stradale<br/>regionale e locale</b>                                                              | Obiettivo               | Strade regionali e locali ristrutturate o ricostruite per l'accessibilità sicura dei centri amministrativi provinciali e dei loro servizi e posti di lavoro e per il pieno funzionamento dei nuovi comuni | N/A                                                          | Km                                  | 70         | 210           | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>24         | Le strade statali regionali e locali sono state ristrutturate o ricostruite per garantire l'accessibilità ai centri amministrativi delle contee, ai loro servizi e posti di lavoro e per il pieno funzionamento dei nuovi comuni. I lavori di costruzione stradale comportano investimenti volti a migliorare la sicurezza stradale. |
| 89 | <b>3.1.1.2.i.<br/>rafforzamento<br/>della capacità dei<br/>comuni di<br/>migliorare<br/>l'efficienza e la<br/>qualità delle loro<br/>operazioni</b> | Traguardo               | La base giuridica per l'attuazione del sostegno allo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali è stata adottata                                                                                | I regolamenti del Consiglio dei ministri sono stati adottati | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>22         | Sono stati adottati regolamenti del Consiglio dei ministri per l'attuazione del sostegno allo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali, tra cui:<br><br>(a) definire la portata e i parametri delle azioni di sviluppo delle capacità nei comuni;<br><br>b) le valutazioni del servizio pubblico comunale;               |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                        | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                          |                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                          |                                  |                                     |            |               |                                                  |                  | (c) la fornitura di sostegno metodologico e lo sviluppo di capacità;<br>d) sperimentare modalità di pianificazione e fornitura di servizi pubblici comunali.                                                                                                                                                                                                                            |
| 90 | <b>3.1.1.2.i.<br/>rafforzamento<br/>della capacità dei<br/>comuni di<br/>migliorare<br/>l'efficienza e la<br/>qualità delle loro<br/>operazioni</b> | Traguardo               | Completamento della valutazione dei servizi pubblici delle amministrazioni locali, individuazione delle carenze e misure per migliorarle | Completamento della valutazione  | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024             | Completamento della valutazione dell'efficienza della fornitura di servizi pubblici delle amministrazioni locali conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio dei ministri sull'attuazione del sostegno allo sviluppo delle capacità degli enti locali.                                                                                                                |
| 91 | <b>3.1.1.2.i.<br/>rafforzamento<br/>della capacità dei<br/>comuni di<br/>migliorare<br/>l'efficienza e la<br/>qualità delle loro<br/>operazioni</b> | Obiettivo               | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati                                                                                | N.A.                             | Numero                              | 0          | 750           | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024             | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati, miglioramento delle loro conoscenze e qualifiche, sostegno metodologico fornito ai comuni a seguito della riforma territoriale amministrativa.<br><br>La formazione e altre misure di sviluppo delle capacità sono state realizzate sulla base di una valutazione dei servizi e delle capacità delle amministrazioni locali. |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                    | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                               | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                   | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                    |                                                                                    | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92 | <b>3.1.1.2.i.<br/>rafforzamento<br/>della capacità dei<br/>comuni di<br/>migliorare<br/>l'efficienza e la<br/>qualità delle loro<br/>operazioni</b>             | Obiettivo               | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati                                          | N.A.                                                                               | Numero                              | 750        | 1300          | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026             | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati, miglioramento delle loro conoscenze e qualifiche, sostegno metodologico fornito ai comuni a seguito della riforma territoriale amministrativa.<br><br>La formazione e altre misure di sviluppo delle capacità sono state realizzate sulla base di una valutazione dei servizi e delle capacità delle amministrazioni locali.                                                                                                           |
| 93 | <b>3.1.1.3.i.<br/>investimenti in<br/>infrastrutture<br/>pubbliche<br/>aziendali per lo<br/>sviluppo di<br/>parchi e aree<br/>industriali nelle<br/>regioni</b> | Traguardo               | Adozione di un programma di sostegno allo sviluppo di parchi e territori industriali nelle regioni | Adozione di regolamenti del Consiglio dei ministri e programma coordinato di aiuti | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2022             | Sono stati elaborati e adottati regolamenti del Consiglio dei ministri che stabiliscono le condizioni e i criteri per la concessione di aiuti alle zone industriali. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. |
| 94 | <b>3.1.1.3.i.<br/>investimenti in<br/>infrastrutture</b>                                                                                                        | Traguardo               | Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo di parchi                                                | Aggiudicazione degli appalti per                                                   | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023             | Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo di parchi industriali nelle regioni a beneficiari del settore privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                        | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                  |                         |                                             |                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | pubbliche<br>aziendali per lo<br>sviluppo di<br>parchi e aree<br>industriali nelle<br>regioni                                                    |                         | industriali nelle<br>regioni                | l'attuazione dei<br>progetti     |                                     |            |               |                                                  |                  | che abbiano elaborato una strategia di sviluppo di parchi industriali o un piano aziendale. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.                                                                                                                                        |
| 95 | 3.1.1.3.i.<br>investimenti in<br>infrastrutture<br>pubbliche<br>aziendali per lo<br>sviluppo di<br>parchi e aree<br>industriali nelle<br>regioni | Obiettivo               | Lettere di<br>intenti/contratti<br>conclusi | N.A.                             | Numero                              | 0          | 4             | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>25         | Almeno quattro lettere di intenti/contratti firmati con gestori di parchi industriali riconosciuti a livello internazionale e/o potenziali investitori attirando/realizzando investimenti non finanziari di almeno 85 741 349 EUR. I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                    | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                           | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                |                                                                          | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96 | <b>3.1.1.3.i.<br/>investimenti in<br/>infrastrutture<br/>pubbliche<br/>aziendali per lo<br/>sviluppo di<br/>parchi e aree<br/>industriali nelle<br/>regioni</b> | Obiettivo               | Costruzione<br>completata di<br>parchi<br>industriali/territori<br>in cui sono<br>sviluppate<br>infrastrutture<br>pubbliche nelle<br>regioni                                   | N.A.                                                                     | Numero                              | 0          | 4             | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>25         | Costruzione completata di almeno quattro parchi/territori industriali nazionali, compresa la creazione dei necessari collegamenti industriali e l'aumento della relativa capacità (compresi riscaldamento, acqua e reti fognarie, elettricità), rinnovo o installazione di strade di accesso in prossimità di zone industriali, nonché sviluppo di edifici a fini commerciali e delle relative infrastrutture. |
| 97 | <b>3.1.1.3.i.<br/>investimenti in<br/>infrastrutture<br/>pubbliche<br/>aziendali per lo<br/>sviluppo di<br/>parchi e aree<br/>industriali nelle<br/>regioni</b> | Obiettivo               | Creazione di<br>nuovi posti di<br>lavoro nei parchi<br>industriali con<br>retribuzioni medie<br>superiori alla<br>retribuzione<br>media nel<br>rispettivo settore<br>economico | N.A.                                                                     | Numero                              | 0          | 328           | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 20<br>26         | Presentazione di un elenco dei posti di lavoro creati dai gestori dei parchi o da investitori privati e delle retribuzioni, certificando la creazione di nuovi posti di lavoro con retribuzioni superiori alla media nel rispettivo settore economico.                                                                                                                                                         |
| 98 | <b>3.1.1.4.i.<br/>istituzione di un<br/>fondo di<br/>finanziamento<br/>per la<br/>costruzione di</b>                                                            | Traguardo               | Entrata in vigore<br>della legge sul<br>bilanciamento dei<br>diritti dei locatari<br>e dei proprietari                                                                         | Entrata in vigore<br>della legge sul<br>noleggio dei<br>locali abitativi | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 20<br>21         | Entrata in vigore di un nuovo quadro giuridico per gli affitti al fine di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del locatario e del proprietario e di accelerare la risoluzione delle controversie sulla durata del canone e                                                                                                                                                                        |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                          | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                         |                                                                                     |                                                                                                           | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | abitazioni a basso canone di locazione                                                                           |                         |                                                                                     |                                                                                                           |                                     |            |               |                                                  |                  | la liquidazione dei canoni di locazione, il che è particolarmente importante per promuovere la costruzione di alloggi in affitto e, di conseguenza, per facilitare l'accessibilità economica degli alloggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99  | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione | Traguardo               | Adozione di una strategia di accessibilità economica degli alloggi                  | Il governo ha adottato una strategia in materia di alloggi, accessibilità economica                       | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022             | La strategia per l'accessibilità economica degli alloggi comprende orientamenti d'azione, indicatori strategici e una serie di compiti per promuovere l'accesso agli alloggi, fornire soluzioni per fornire sostegno all'accessibilità economica degli alloggi alle famiglie di diversi tipi e livelli di reddito, comprese le famiglie a basso reddito, e che i meccanismi di sostegno e i regolamenti promuovano sia la riparazione del parco immobiliare esistente sia lo sviluppo di un nuovo parco immobiliare. |
| 100 | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a                           | Traguardo               | Regolamento del governo sulla costruzione di abitazioni a basso canone di locazione | Entrata in vigore del regolamento governativo sulla costruzione di abitazioni a basso canone di locazione | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2022             | È entrato in vigore un regolamento del Consiglio dei ministri sulla costruzione di abitazioni a basso canone di locazione al fine di definire le dimensioni, la portata e il tipo di sostegno e i criteri per i beneficiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                 | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                              |                         |                                                           |                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | basso canone di locazione                                                                                                    |                         |                                                           |                                  |                                     |            |               |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101 | 3.1.1.4.i.<br>istituzione di un<br>fondo di finanziamento<br>per la costruzione di<br>abitazioni a basso canone di locazione | Obiettivo               | Numero di appartamenti nell'ambito dei progetti approvati | N.A.                             | Numero                              | 0          | 300           | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024             | Il finanziamento deve essere stato approvato dall'istituto nazionale di sviluppo Altum per i progetti di almeno 300 appartamenti.<br><br>Nell'ambito dei progetti approvati, gli alloggi saranno destinati a un canone di locazione basso (indicativamente EUR 4.40/m²). I progetti approvati soddisfano requisiti qualitativi elevati: (1) l'edificio è a energia quasi zero; (2) al momento dell'entrata in servizio devono essere effettuate opportune prove di qualità (misurazioni acustiche, prova di permeabilità all'aria nell'edificio). |
| 102 | 3.1.1.4.i.<br>istituzione di un<br>fondo di finanziamento<br>per la costruzione di<br>abitazioni a basso canone di locazione | Obiettivo               | Numero di appartamenti nell'ambito dei progetti approvati | N.A.                             | Numero                              | 300        | 467           | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026             | Il finanziamento deve essere stato approvato dall'istituto nazionale di sviluppo Altum per i progetti di almeno 467 appartamenti.<br><br>Nell'ambito dei progetti approvati, gli alloggi saranno destinati a un canone di locazione basso (indicativamente EUR 4.40/m²). I progetti approvati soddisfano requisiti qualitativi elevati: (1) l'edificio è a energia quasi zero; (2)                                                                                                                                                                |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                            | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                        | Qualitativi<br>(per i traguardi)        | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                         |                         |                                                             |                                         | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                         |                         |                                                             |                                         |                                     |            |               |                                                  |                  | al momento dell'entrata in servizio devono essere effettuate opportune prove di qualità (misurazioni acustiche, prova di permeabilità all'aria nell'edificio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103 | <b>3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione</b> | Obiettivo               | Numero di appartamenti costruiti                            | N.A.                                    | Numero                              | 0          | 300           | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026             | Progetti conclusi con 300 appartamenti costruiti e consegnati conformemente alle seguenti specifiche: (1) l'edificio è a energia quasi zero; (2) al momento dell'entrata in servizio devono essere effettuate opportune prove di qualità (misurazioni acustiche, prova di permeabilità all'aria nell'edificio).                                                                                                                                                       |
| 104 | <b>3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione</b>                          | Traguardo               | Definizione dei criteri qualitativi e quantitativi adottati | Il quadro giuridico è entrato in vigore | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2021             | Entrata in vigore di un quadro giuridico adottato dal governo che promuova l'offerta di un'istruzione di alta qualità promuovendo un'offerta completa di programmi educativi a livello regionale e creando una rete di istituti di istruzione secondaria generale in linea con la situazione demografica. Il quadro giuridico stabilisce criteri quantitativi e qualitativi minimi (quali il numero minimo di discenti, la disponibilità di infrastrutture, ecc.) per |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimenti)                                                      | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                              | Qualitativi (per i traguardi)                      | Quantitativi (per gli obiettivi) |      |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                   |                                                    | Unità di misura                  | Base | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                |                     |                                                                                                                                   |                                                    |                                  |      |           |                                            |      | gli istituti di istruzione secondaria generale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 105 | <b>3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione</b> | Traguardo           | Adozione di decisioni da parte dei consigli locali sulla riorganizzazione di almeno 20 istituti di istruzione secondaria generale | Adozione di decisioni da parte dei consigli locali | N.A.                             | N.A. | N.A.      | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Decisioni di riorganizzazione (fusioni, cambiamento del livello di istruzione) di almeno 20 istituti di istruzione secondaria generale adottate dalle amministrazioni locali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106 | <b>3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione</b> | Obiettivo           | Sviluppare e attrezzare le infrastrutture degli istituti di istruzione                                                            | n.a.                                               | Numero                           | 0    | 21        | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Miglioramento delle infrastrutture di 21 istituti di istruzione generale istituiti dalle amministrazioni locali secondo specifiche: possono essere previsti investimenti per il miglioramento dell'ambiente fisico dell'istituto di istruzione — classi che soddisfano i requisiti igienici, la ricostruzione delle reti ingegneristiche (compresi i sistemi di ventilazione), la garanzia di un'illuminazione sufficiente ed efficiente sotto il profilo energetico e altre soluzioni ergonomiche e moderne in materia di ambiente educativo. Tali investimenti nelle infrastrutture scolastiche nell'ambito del dispositivo |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                      | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                             | Qualitativi<br>(per i traguardi)              | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                  |                                               | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                  |                                               |                                     |            |               |                                                  |                  | per la ripresa e la resilienza possono essere utilizzati anche per l'acquisto di attrezzature informatiche e scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, per l'attuazione di nuovi programmi di studio migliorati e per l'attuazione dell'apprendimento a distanza e online. |
| 107 | <b>3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi</b> | Traguardo               | È stato adottato un programma di sostegno per le amministrazioni locali per l'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento delle funzioni municipali e dei servizi connessi. | Entrata in vigore del regolamento governativo | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2022             | Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri che stabiliscono le condizioni di attuazione per fornire sostegno alle amministrazioni locali nell'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento delle funzioni municipali e dei servizi connessi.                          |
| 108 | <b>3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni</b>                             | Obiettivo               | Importo del finanziamento nell'ambito di contratti stipulati per l'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento delle                                                        | n.a.                                          | Importo (in EUR)                    | 0          | 8 300 000     | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024             | Aggiudicazione di appalti per l'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi per un valore complessivo di almeno 8 300 000 EUR.                                                                                                                 |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                               | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                         |                                                                                                   |                                                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | comunali e servizi connessi                                                                                |                         | funzioni comunali e dei servizi connessi                                                          |                                                                                                                                       |                                     |            |               |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109 | 3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi | Obiettivo               | Numero di BUES per scuole elettriche acquistate                                                   | N.A.                                                                                                                                  | Numero                              | 0          | 15            | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2025             | Consegna di 15 scuolabus elettrici ai comuni in qualità di beneficiari del trasporto comunale dei discenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110 | 3.1.2.r. accesso ai servizi sociali e per l'impiego a sostegno della riforma del reddito minimo            | Traguardo               | Adozione del quadro strategico per l'ulteriore sviluppo del sistema di sostegno al reddito minimo | Il quadro strategico per l'ulteriore sviluppo del sistema di sostegno al reddito minimo è stato approvato dal Consiglio dei ministri. | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2021             | <p>Il Consiglio dei ministri ha elaborato e approvato un quadro strategico per l'ulteriore sviluppo del sistema di sostegno al reddito minimo, che comprende almeno:</p> <p>— Piano di miglioramento del sistema di sostegno al reddito minimo per il periodo 2022-2024, al fine di rafforzare la metodologia di calcolo del reddito minimo;</p> <p>— Orientamenti 2021-2027 in materia di protezione sociale e mercato del lavoro per promuovere l'inclusione sociale della popolazione, ridurre le disparità di reddito e la povertà, sviluppare servizi sociali accessibili e</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                           | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                   | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |                         |                                                                                                        |                                                                                                        | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                        |                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                     |            |               |                                                  |                  | <p>su misura e promuovere un elevato livello di occupazione in un ambiente di lavoro di qualità;</p> <p>— Piano di sviluppo dei servizi sociali 2021-2023, volto a migliorare l'offerta di servizi di prossimità;</p> <p>— Il piano per la promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità 2021-2023, che mira a sviluppare un sistema di sostegno integrato che soddisfi le esigenze delle persone con disabilità</p>                  |
| 111 | <b>3.1.2.r. accesso ai servizi sociali e per l'impiego a sostegno della riforma del reddito minimo</b> | Traguardo               | Entrata in vigore di modifiche legislative volte a migliorare il sistema di sostegno al reddito minimo | Entrata in vigore di modifiche legislative volte a migliorare il sistema di sostegno al reddito minimo | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2023             | <p>Entrata in vigore di modifiche legislative volte a migliorare il sistema di sostegno al reddito minimo, che comprendono:</p> <p>— una soglia minima di reddito minimo non inferiore al 20 % del reddito mediano;</p> <p>— la procedura di revisione delle soglie di reddito minimo, che deve avvenire su base annua (a partire dal 2023), sulla base delle variazioni del reddito mediano e garantendo che le soglie di reddito minimo non siano</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                          | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                          | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                     |            |               |                                                  |                  | modificate in caso di diminuzione del reddito mediano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Traguardo               | Selezione degli edifici dello Stato e delle amministrazioni locali in cui devono essere effettuati gli adeguamenti ambientali | Adozione di un elenco di 63 edifici selezionati di enti pubblici e locali in cui saranno effettuati investimenti per adeguare l'ambiente | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2022             | Per l'attuazione delle misure di accessibilità ambientale, sono selezionati 63 edifici statali e locali che forniscono servizi pubblici del settore sociale o servizi sociali comunali (tali edifici sono inclusi nel regolamento del Consiglio dei ministri). L'investimento comprende misure volte ad attuare una norma minima di accessibilità: garantire l'accesso all'ambiente e alle informazioni per le persone con disabilità funzionali e le persone con disabilità. |
| 113 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Traguardo               | Firma di contratti per garantire l'accesso alle strutture pubbliche negli edifici delle autorità pubbliche e locali           | Firma di contratti per lavori relativi all'accesso a strutture pubbliche nei 63 edifici preselezionati di enti pubblici e locali.        | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2024             | Le autorità pubbliche e locali competenti firmano contratti per garantire l'accesso alle strutture in 63 edifici dello Stato e delle amministrazioni locali che forniscono servizi pubblici del settore sociale o servizi sociali comunali.<br><br>Gli appalti sono aggiudicati per la fornitura di una norma minima di accessibilità: elementi di accessibilità necessari per ciascun edificio, comprese misure volte a garantire                                            |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                 |                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                 |                                  |                                     |            |               |                                                  |                  | l'accesso alle strutture e alle informazioni per le persone con disabilità funzionali e per le persone con disabilità (ad esempio la creazione o l'installazione di varie personalizzazioni quali miglioramenti delle informazioni visive, l'adattamento e la fornitura di sistemi di evacuazione per le persone con disabilità mediante l'installazione di rampe, pali, ascensori e porte automatiche di facile apertura).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Obiettivo               | Completamento della costruzione per garantire l'accesso alle strutture pubbliche negli edifici statali e locali | N.A.                             | Edifici                             | 0          | 63            | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026             | Sono stati completati i lavori di costruzione su 63 edifici delle amministrazioni statali e locali che forniscono servizi pubblici nel settore sociale o servizi sociali comunali a gruppi a rischio di esclusione sociale, comprese le persone con disabilità, e firma della legge sul passaggio di consegne. Le misure comprendono l'attuazione di una norma minima di accessibilità: accesso al pubblico alle strutture e alle informazioni per le persone con disabilità funzionali e per le persone con disabilità (ad esempio la creazione o l'installazione di varie personalizzazioni quali miglioramenti delle informazioni visive, l'adattamento e la fornitura di sistemi di evacuazione |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                    | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                           |                                                                                                                     | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                           |                                                                                                                     |                                     |            |               |                                                  |                  | per le persone con disabilità, rampe, pedali, paranchi, porte automatiche o di facile apertura).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Traguardo               | Selezione di gruppi di destinatari specifici per migliorare l'accesso fisico all'alloggio | Adozione di un elenco di 259 persone con disabilità selezionate che devono adattare il proprio alloggio individuale | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2024             | Adozione di un elenco di 259 persone con disabilità gravi o molto gravi e minori con disabilità che beneficeranno del sostegno delle autorità pubbliche competenti per adattare l'alloggio individuale (una persona selezionata per abitazione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Traguardo               | Firma di contratti per adattare l'alloggio delle persone con disabilità                   | Firma dei contratti                                                                                                 | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2025             | La firma di contratti per adattare gli alloggi di 259 persone con disabilità gravi o molto gravi e di minori con disabilità, garantendo che le persone con disabilità abbiano accesso all'occupazione e ai servizi, promuovendo in tal modo i diritti umani e la qualità della vita. Sono stati conclusi contratti per la fornitura degli elementi di accessibilità ambientale necessari per le persone del gruppo destinatario, che prevedono misure di adattamento ambientale (ad esempio, realizzazione di rampe e ascensori, adattamento di aree residenziali e comuni) in alloggi per 259 persone |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                           | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                 | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                     |            |               |                                                  |                  | (una persona per abitazione individuale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117 | <b>3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità</b> | Obiettivo               | L'accessibilità dell'ambiente abitativo per le persone con disabilità è garantita                                                              | N.A.                                                                                                                                | Persone                             | 0          | 259           | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026             | I lavori di costruzione sono stati completati in 259 abitazioni e firma della legge sul passaggio di consegne. La misura comprende l'adattamento dell'alloggio delle persone con disabilità gravi o molto gravi e dei minori con disabilità: accesso all'occupazione e ai servizi per le persone con disabilità, promuovendo in tal modo i diritti umani e la qualità della vita, comprese misure di adattamento ambientale (ad esempio, realizzazione di rampe e ascensori, adattamento di aree residenziali e comuni) per 259 persone (una persona per abitazione). |
| 118 | <b>3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione</b>                                                                 | Traguardo               | Conclusione di un contratto per lo sviluppo di algoritmi per il modello di previsione, l'elaborazione di specifiche tecniche per il sistema di | Elaborazione di specifiche tecniche e conclusione di un contratto per il servizio di consulenza con la partecipazione di esperti di | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2022             | Aggiudicazione di un appalto a seguito di una gara a:<br>— sviluppare un modello econometrico e una metodologia per la previsione a lungo termine del sostegno sociale, comprese le pensioni;<br>— elaborare specifiche tecniche per lo sviluppo di un sistema d'informazione,                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                 | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                           |                         | informazione e la supervisione dello sviluppo del sistema                                                                | modellazione econometrica e matematica lettoni ed esteri                                                                         |                                     |            |               |                                                  |                  | <p>— monitorare lo sviluppo del sistema.</p> <p>Il contratto concluso comprende un calendario per i seguenti elementi da fornire:</p> <p>— una relazione di valutazione sulla situazione attuale;</p> <p>— un modello matematico per la previsione delle pensioni;</p> <p>— valutazione dell'attuale strumento di previsione e del suo potenziale;</p> <p>— le specifiche tecniche per lo sviluppo di un sistema d'informazione;</p> <p>— monitoraggio dello sviluppo del sistema informativo nel corso dell'intero progetto.</p> |
| 119 | <b>3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione</b> | Traguardo               | Completamento delle specifiche tecniche per il sistema informativo dello strumento di previsione della sicurezza sociale | Specifiche tecniche approvate dal ministero del Welfare e pronte per essere presentate allo sviluppatore del sistema informativo | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2024             | <p>Completamento delle specifiche tecniche per un nuovo sistema informativo dello strumento di previsione della sicurezza sociale. Le specifiche tecniche comprendono:</p> <p>— una relazione di valutazione dell'attuale strumento di previsione e delle sue opzioni e raccomandazioni per lo sviluppo del nuovo strumento di previsione;</p>                                                                                                                                                                                    |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                    | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                         |                                         |                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                           |                         |                                         |                                                                                                       |                                     |            |               |                                                  |                  | — specifiche tecniche per lo sviluppo del sistema (la specifica tecnica comprende anche un requisito per l'applicazione della metodologia Agile durante le fasi di sviluppo del sistema).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120 | <b>3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione</b> | Traguardo               | Sviluppo di uno strumento di previsione | Strumento di previsione sviluppato per le proiezioni a lungo termine del sistema di sicurezza sociale | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2026             | Viene firmato il passaggio di consegne tra il ministero del Welfare e lo sviluppatore di software per lo sviluppo di uno strumento di previsione per le previsioni a lungo termine del sistema di sicurezza sociale che:<br><br>— prevede la possibilità di utilizzare e rispecchiare più efficacemente l'aspetto demografico nelle previsioni, portando a un risultato previsionale più rapido e accurato;<br><br>— rafforzare la capacità amministrativa nel settore della sicurezza sociale;<br><br>— prevede la possibilità di inserire una serie di ipotesi più dettagliate rispetto al modello utilizzato in passato;<br><br>consente la modellizzazione con i risultati esistenti altrove (ad esempio: Eurostat), nonché gli indicatori demografici e del mercato del lavoro; |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                     |            |               |                                                  |                  | — sono stati elaborati due manuali per l'amministratore dello strumento e per gli utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121 | <b>3.1.2.3.i.<br/>resilienza e<br/>continuità del<br/>servizio di<br/>assistenza sociale<br/>a lungo termine</b> | Traguardo               | Sviluppo di progetti di costruzione standard                                      | Requisiti del compito di progettazione e progettazione edilizia standard sviluppati per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine in prossimità dell'ambiente familiare | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 20<br>22         | <p>Il ministero del Welfare ha adottato un progetto di costruzione standard per la costruzione di edifici necessari per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine in prossimità dell'ambiente familiare.</p> <p>La progettazione edilizia è destinata alla costruzione di edifici ad alta efficienza energetica (edifici a energia quasi zero).</p> <p>I comuni devono essere in possesso di un progetto di costruzione standard già pronto, riducendo in tal modo i costi del progetto.</p> <p>La semplificazione dell'attuazione dei progetti per i comuni riduce i rischi di ritardi nell'attuazione dei progetti.</p> |
| 122 | <b>3.1.2.3.i.<br/>resilienza e<br/>continuità del<br/>servizio di<br/>assistenza sociale<br/>a lungo termine</b> | Obiettivo               | Conclusione di accordi con le amministrazioni locali sull'attuazione dei progetti | N.A.                                                                                                                                                                                  | Numero di accordi                   | 0          | 17            | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 20<br>23         | Sono stati conclusi accordi tra l'Agenzia centrale delle finanze e degli appalti e 17 comuni sulla creazione di nuovi posti per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine in prossimità dell'ambiente familiare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                         | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                    | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                        | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                         | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 123 | <b>3.1.2.3.i. resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine</b>                                                                         | Obiettivo               | Messa a disposizione di nuovi posti per servizi di assistenza a lungo termine vicini alla famiglia, per 852 persone in età pensionabile | n.a.                                                                    | Numero di posti                     | 0          | 852           | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026             | Creazione di nuovi posti per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine vicini all'ambiente familiare per 852 persone in età pensionabile (54 edifici costruiti con un massimo di 16 persone per edificio).<br><br>La costruzione di tali edifici garantisce che:<br><br>— ogni edificio sia dotato almeno di attrezzature minime predefinite, quali attrezzature e mobili;<br><br>— è in corso la transizione da un'assistenza istituzionale a un'assistenza adeguata alla famiglia per le persone in età pensionabile. |
| 124 | <b>3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali</b> | Traguardo               | Descrizione del servizio di riabilitazione professionale adottato                                                                       | Adozione di una descrizione dei servizi di riabilitazione professionale | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2023             | Il Consiglio consultivo dell'Agenzia statale per l'integrazione sociale ha adottato e l'Agenzia per l'integrazione sociale ha approvato la descrizione di un servizio di riabilitazione professionale che promuove quanto prima il mantenimento, il rinnovo e l'acquisizione di nuove qualifiche o competenze per il reinserimento professionale, promuovendo la sicurezza dei clienti.                                                                                                                                               |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                         | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                                                                                 | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 125 | <b>3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali</b> | Traguardo               | Adeguamento delle infrastrutture edilizie, compresi la promozione dell'accessibilità ambientale e dell'efficienza energetica e il miglioramento delle attrezzature tecniche e materiali         | Adeguamento di 2 edifici in cui l'infrastruttura deve essere migliorata, compresa l'accessibilità ambientale e l'efficienza energetica, e miglioramento delle attrezzature tecniche e dei materiali | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2026             | Le infrastrutture e le attrezzature logistiche sono state migliorate negli edifici in cui sono forniti servizi per promuovere la resilienza delle persone con disabilità funzionali, tra cui:<br><br>— misure di adattamento dell'ambiente dell'edificio Slokas street 61, Jūrmala;<br><br>— aumento dell'efficienza energetica nell'edificio Dubultu 71, Jūrmala.                                                                                          |
| 126 | <b>3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali</b> | Traguardo               | È stata istituita e approvata l'adozione di una nuova norma per i servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali. | Approvazione di una nuova norma sul servizio di riabilitazione                                                                                                                                      | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026             | Il Consiglio consultivo dell'Agenzia di Stato per l'integrazione sociale ha adottato e l'Agenzia di Stato per l'integrazione sociale ha approvato una nuova norma di servizio per i servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali (programma di sviluppo delle competenze e servizio di riabilitazione professionale), anche attraverso l'adozione di servizi nell'ambito di |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                             | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                                                   | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                     |            |               |                                                  |                  | progetti pilota e l'utilizzo della base<br>materiale del progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127 | <b>3.1.2.5.i.<br/>partecipazione al<br/>mercato del<br/>lavoro dei<br/>disoccupati, delle<br/>persone in cerca<br/>di lavoro e delle<br/>persone a rischio<br/>di<br/>disoccupazione</b> | Traguardo               | È stata istituita un'offerta di riqualificazione e miglioramento delle competenze, incentrata sulle competenze digitali, rivolta ai clienti (disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione) dell'Agenzia statale per l'occupazione per la ripresa dell'economia fonte di occupazione attraverso l'attuazione di misure di politica attiva del mercato del lavoro. | Adozione di una nuova offerta di riqualificazione e miglioramento delle competenze (comprese le competenze digitali) per i clienti dell'Agenzia statale per l'impiego | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 2                             | 20<br>23         | Nel corso della riunione della commissione lettone per la formazione è stata adottata un'offerta di programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze ai clienti del servizio lettone per l'occupazione (disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione), conformemente alle misure della politica attiva del mercato del lavoro per la ripresa di un'economia favorevole all'occupazione. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                             | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi)                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                          |                                                          | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 128 | <b>3.1.2.5.i.<br/>partecipazione al<br/>mercato del<br/>lavoro dei<br/>disoccupati, delle<br/>persone in cerca<br/>di lavoro e delle<br/>persone a rischio<br/>di<br/>disoccupazione</b> | Traguardo               | Sviluppo di uno<br>strumento digitale<br>per la valutazione<br>delle competenze          | Sviluppo e<br>attuazione di<br>uno strumento<br>digitale | N.A.                                | N.A.       | N.A.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 20<br>23         | <p>L'Agenzia statale per l'occupazione ha sviluppato e attuato uno strumento di valutazione digitale per un sistema migliorato di profilazione delle competenze, che garantisce la valutazione delle abilità e delle competenze dei clienti dell'agenzia, al fine di completare un'adeguata offerta di riqualificazione e acquisizione di competenze, in funzione del livello di conoscenze e competenze dell'individuo.</p> <p>Il metodo di profilazione del cliente attualmente utilizzato dall'agenzia è integrato da uno strumento di valutazione delle competenze digitali (test) e i risultati delle prove sono utilizzati nel processo di consulenza professionale del cliente e nella preparazione dell'offerta formativa individuale.</p> |
| 129 | <b>3.1.2.5.i.<br/>partecipazione al<br/>mercato del<br/>lavoro dei<br/>disoccupati, delle<br/>persone in cerca<br/>di lavoro e delle</b>                                                 | Obiettivo               | Disoccupati,<br>persone in cerca<br>di lavoro, persone<br>a rischio di<br>disoccupazione | N.A.                                                     | Numero                              | 0          | 10 00<br>0    | TERZO<br>TRIMESTRE 1                             | 20<br>25         | 10 000 disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione con migliori competenze certificate dal sistema contabile clienti dell'Agenzia statale per l'occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                         | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                 | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |            |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |                  | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                      |                                  | Unità di<br>misura                  | Basal<br>e | Obiet<br>tivo | Trimestre                                        | A<br>n<br>n<br>o |                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>persone a rischio di disoccupazione</b>                                                                                                           |                         | con migliori competenze                                                                              |                                  |                                     |            |               |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                          |
| 130 | <b>3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione</b> | Obiettivo               | Disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione con migliori competenze | N.A.                             | Numero                              | 10 000     | 20 450        | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026             | 20 450 disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione con migliori competenze certificate dal sistema contabile clienti dell'Agenzia statale per l'impiego |

## **D. COMPONENTE 4: SANITÀ**

Questa componente del piano lettone per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare le sfide connesse alla resilienza, all'accessibilità, alla qualità e all'efficacia in termini di costi del sistema sanitario e delle sue risorse umane. L'accesso tempestivo e paritario all'assistenza sanitaria è limitato, in particolare per i gruppi vulnerabili. La Lettonia segnala un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria insoddisfatto e notevoli pagamenti non rimborsabili. Gli stili di vita non salutari costituiscono un'altra importante causa dei problemi di salute. La carenza di operatori sanitari ostacola la prestazione di assistenza sanitaria pubblica e minaccia il successo delle riforme dell'assistenza sanitaria. Tali sfide sono state esacerbate in particolare dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Gli obiettivi della componente sono migliorare la resilienza e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria i) sviluppando un quadro e le infrastrutture necessarie per la fornitura di servizi sanitari integrati, garantendo la capacità delle istituzioni sanitarie di adattarsi alle situazioni di crisi, ii) sviluppando migliori modelli di erogazione dei servizi e iii) migliorando la fornitura di risorse umane e il sistema di sviluppo professionale per gli operatori sanitari.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese volta a rafforzare la resilienza e l'accessibilità del sistema sanitario, anche fornendo risorse umane e finanziarie aggiuntive (raccomandazioni specifiche per paese 1 e 2020) e ad aumentare l'accessibilità, la qualità e l'efficacia in termini di costi del sistema sanitario (raccomandazione specifica per paese 2 e 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

### **D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 4.1.1.r: Sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico.**

Gli obiettivi della misura sono sviluppare un sistema sanitario antropocentrico, completo e integrato e garantirne la sostenibilità e la resilienza.

La riforma consiste nello sviluppo di nuovi modelli per la fornitura di servizi sanitari integrati ed efficaci a tutti i livelli dell'assistenza sanitaria (primaria, secondaria e terziaria). La riforma mira a elaborare raccomandazioni integrate in materia di assistenza e un quadro di sicurezza epidemiologica.

Entro il 31 dicembre 2022 è elaborata una strategia di investimento che definisca il fabbisogno di investimenti infrastrutturali. La riforma contiene inoltre valutazioni della prestazione di servizi ospedalieri in base al livello ospedaliero e la mappatura dei servizi ospedalieri. Questi elementi, insieme alle raccomandazioni integrate in materia di assistenza e al quadro di sicurezza epidemiologica, sono prerequisiti per gli investimenti pianificati negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali secondarie in base all'investimento: 4.1.1.2.i. e 4.1.1.3.i.

Nel settore dell'oncologia, la misura garantisce l'introduzione di una gestione metodologica uniforme mediante la creazione e la preparazione della certificazione di un centro lettone di cura oncologica, nonché la gestione, il trattamento e le cure comuni e la creazione di una rete di ospedali specializzati nel trattamento e nella cura dei pazienti oncologici.

Gli investimenti nel progetto relativo al genoma creeranno, conformemente all'iniziativa europea "1 + milioni di genomi" (1 + MG), una raccolta rappresentativa di dati genomici di riferimento dei cittadini lettone, raccogliendo campioni di dati genetici donati da cittadini lettone. Mira a rafforzare la ricerca genetica e la capacità digitale della Lettonia al fine di facilitare la corrispondenza e l'analisi sicure di tali dati nel quadro dell'infrastruttura europea 1 + MG.

Al fine di promuovere un'assistenza sanitaria integrata e incentrata sul paziente, migliorando l'accessibilità, la qualità e l'efficienza sotto il profilo delle risorse dei servizi sanitari, è elaborata una strategia per il settore della sanità digitale in cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. Tale strategia funge da via da via da seguire per sviluppare e diffondere soluzioni digitali nel settore sanitario che siano sicure e soddisfino le esigenze dell'industria e dei suoi utenti.

La riforma è attuata entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 4.1.1.1.i. sostegno alla ricerca in materia di sanità pubblica.

L'obiettivo della misura è migliorare la pianificazione e l'attuazione della politica in materia di sanità pubblica, anche per garantire la sicurezza epidemiologica attraverso lo sviluppo di servizi sanitari integrati e sostenibili incentrati sul paziente.

L'investimento consiste in tre studi. i) nel settore della resistenza antimicrobica, uno studio per individuare i metodi di intervento e monitoraggio più efficaci. II) uno studio per individuare i motivi della mancata vaccinazione al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale e ridurre il rischio di diffusione di malattie infettive in Lettonia. III) Nel settore delle malattie infettive, uno studio sui rischi di infezione e il loro impatto sugli indicatori di salute pubblica.

I principali risultati di questi studi dovrebbero servire da base per migliorare la politica in materia di sanità pubblica. Sulla base di tali risultati si prevedono modifiche del quadro normativo, della metodologia e delle raccomandazioni.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 4.1.1.2.i. Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie degli ospedali universitari e regionali

Gli obiettivi della misura sono rafforzare la resilienza del settore sanitario e la disponibilità dei servizi sviluppando le infrastrutture necessarie per i servizi sanitari integrati, garantendo la capacità delle istituzioni sanitarie di adattarsi alle situazioni di crisi e garantendo la continuità di servizi sanitari sostenibili e di alta qualità finanziati dallo Stato. Gli investimenti nelle infrastrutture ospedaliere contribuiscono a migliorare la disponibilità dei servizi ambulatoriali e ospedalieri.

Gli investimenti dovrebbero essere effettuati in tre ospedali clinici universitari e in sette ospedali regionali per migliorare le loro infrastrutture e attrezzature. Gli investimenti si basano su raccomandazioni relative a requisiti integrati in materia di assistenza e sicurezza epidemiologica e in linea con la strategia di investimento per lo sviluppo dell'infrastruttura sanitaria per il periodo 2021-2027. Sono previsti investimenti per la ristrutturazione, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi locali, nonché per l'acquisto di tecnologie e attrezzature mediche.

Gli investimenti volti a garantire l'approccio integrato all'assistenza sanitaria e ad apportare gli adeguamenti necessari per la sicurezza epidemiologica sono effettuati in tre ospedali clinici universitari: Ospedale universitario della clinica orientale di Riga, ospedale universitario clinico di Paula Stradiņa e ospedale clinico universitario pediatrico e sette ospedali regionali: Ospedale regionale di Liepāja; Ospedale regionale di Daugavpils, ospedale di Rēzekne, ospedale regionale del Kurzeme settentrionale, ospedale regionale di Jēkabpils, ospedale di Vidzeme e ospedale di Jelgava.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimento 4.1.1.3.i. Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari

Gli obiettivi della misura sono migliorare l'infrastruttura dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari al fine di garantire la fornitura di servizi integrati, la sicurezza epidemiologica e l'accessibilità ambientale.

L'investimento consiste in investimenti in infrastrutture e attrezzature per almeno 40 prestatori di servizi sanitari ambulatoriali secondari. Tali investimenti sono effettuati conformemente alle raccomandazioni relative ai requisiti integrati in materia di assistenza e sicurezza epidemiologica, nonché alla strategia di investimento per lo sviluppo di infrastrutture sanitarie per il periodo 2021-2027.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma 4.2.1.r.: Messa a disposizione di risorse umane e miglioramento del livello delle competenze.

Gli obiettivi della misura sono migliorare la gestione delle risorse umane e il miglioramento delle competenze nel settore sanitario.

La riforma consiste nello sviluppo di una strategia in materia di risorse umane che comprende un approccio globale alla pianificazione del personale sanitario e al modello di apprendimento permanente, un meccanismo di coordinamento per la formazione e un approccio di simulazione nella formazione. La strategia in materia di risorse umane per il settore sanitario si basa su una mappatura delle risorse umane.

La strategia comprende azioni quali lo sviluppo di un nuovo modello salariale, l'offerta di formazione medica di base e il numero di luoghi di residenza in linea con la domanda, misure di mantenimento nonché lo sviluppo di una banca dati delle risorse umane. La riforma istituisce inoltre un quadro per rafforzare il sistema di istruzione medica, prevedendo l'introduzione di un modello sostenibile per l'istruzione continua e un meccanismo di coordinamento per garantire e monitorare la qualità dei contenuti educativi, nonché un approccio di simulazione a tutti i livelli dell'istruzione. È sviluppato uno strumento informatico per prevedere le esigenze future del personale sanitario.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2024.

#### Investimenti: 4.2.1.1.i. sostegno all'attuazione del sistema di sviluppo delle risorse umane.

Gli obiettivi della misura sono sviluppare un approccio comune per l'istruzione continua in ambito sanitario e introdurre un approccio di simulazione nel sistema di educazione sanitaria.

L'investimento consiste nell'istituzione di un meccanismo di coordinamento e riguarda aspetti quali la gestione metodologica, il controllo della qualità dei contenuti didattici e il finanziamento sostenibile.

L'investimento garantisce inoltre lo sviluppo di un piano d'azione per l'attuazione di un approccio di simulazione nel processo di formazione per i medici. L'approccio consente di simulare diverse situazioni reali, consentendo in tal modo ai professionisti del settore medico esistenti e futuri di sviluppare ulteriormente le loro competenze.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

Riforma: 4.3.1.r.: Sostenibilità dell'assistenza sanitaria, rafforzamento della governance, uso efficiente delle risorse sanitarie, aumento del bilancio pubblico totale nel settore sanitario.

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza dell'erogazione dei servizi sanitari finanziati dallo Stato garantendo la disponibilità dei servizi e istituendo un meccanismo di cambiamento sistemico per i servizi a pagamento statale.

La riforma consiste nell'istituzione di un sistema di laboratorio di servizi per testare e valutare diversi modelli di servizio. La misura comprende l'esame della situazione attuale, l'individuazione e la valutazione delle sfide e lo sviluppo di soluzioni quali i nuovi modelli di servizio. I nuovi modelli di servizio sono sperimentati e confrontati con il servizio esistente. Sono valutati i benefici a breve e lungo termine e gli incrementi di efficienza dei modelli. Sulla base dei risultati, 10 nuovi modelli di servizi dovrebbero essere sperimentati e valutati ai fini dell'integrazione e della loro attuazione nell'ambito del paniere di servizi statali a pagamento.

La riforma è attuata entro il 31 agosto 2026.

Investimenti: 4.3.1.1.i. sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera.

L'obiettivo della misura è individuare i punti deboli della prestazione dei servizi sanitari secondari non ospedalieri retribuiti dallo Stato.

L'investimento consiste in uno studio sulla qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari secondari non ospedalieri retribuiti dallo Stato, nella mappatura delle esigenze globali di assistenza secondaria non ospedaliera e delle sfide legate all'attuazione della riforma territoriale amministrativa, nonché nell'elaborazione di raccomandazioni politiche.

L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2024.

## **D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                      | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                  | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                              | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 131 | <b>4.1.1.r.</b><br><b>Sostenibilità e<br/>resilienza di un<br/>sistema sanitario<br/>integrato, globale e<br/>antropocentrico</b> | Traguardo               | Adozione di una<br>strategia per la<br>sanità digitale                                                                                                                                | Strategia di<br>sanità digitale<br>adottata dal<br>ministero della<br>Salute                                  | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 3                         | 2022 | Il traguardo si considera raggiunto dopo l'approvazione della strategia di sanità digitale da parte del Ministero della salute. La strategia è sviluppata in linea con gli orientamenti in materia di sanità pubblica 2021-2027 e gli orientamenti sulla trasformazione digitale 2021-2027. La strategia contiene un piano d'azione e un quadro di monitoraggio. La strategia riguarda aspetti quali l'assistenza sanitaria, l'uso dei dati a fini di ricerca, l'uso comune dei dati, la gestione dei dati, i sistemi e le soluzioni informatici del settore della sanità pubblica, i sistemi informatici privati, lo scambio transfrontaliero di dati e le competenze digitali. |
| 132 | <b>4.1.1.r.</b><br><b>Sostenibilità e<br/>resilienza di un<br/>sistema sanitario<br/>integrato, globale e<br/>antropocentrico</b> | Traguardo               | Sviluppo di un<br>modello di<br>erogazione<br>dell'assistenza<br>sanitaria<br>incentrato<br>sull'uomo,<br>completo e<br>integrato<br>attraverso lo<br>sviluppo di una<br>strategia di | Documenti<br>modello<br>integrato di<br>assistenza<br>sanitaria<br>approvati dal<br>Ministero della<br>Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2022 | L'assistenza sanitaria integrata è istituita una volta elaborati e approvati dal Ministero della salute i seguenti documenti:<br><br>1) è inclusa una strategia di investimento per gli investimenti infrastrutturali per la fornitura di servizi sanitari finanziati con fondi pubblici, compresa una mappatura degli ospedali, al fine di garantire il proseguimento della riforma della rete ospedaliera, anche tenendo conto                                                                                                                                                                                                                                                 |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                        | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                         | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                             |                         | investimento e di raccomandazioni per lo sviluppo di un'assistenza sanitaria integrata e sicura dal punto di vista epidemiologico         |                                                                                                                         |                                     |        |               |                                                  |      | della valutazione dei livelli ospedalieri;<br>2) raccomandazioni per l'attuazione dell'approccio integrato all'assistenza;<br>3) una serie di raccomandazioni per i requisiti epidemiologici |
| 133 | <b>4.1.1.r.<br/>Sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico</b> | Traguardo               | È stato stabilito il genoma della popolazione lettone (partecipazione della Lettonia al progetto Genome per l'Europa — progetto GoLatvia) | Riferimento genomico stabilito in Lettonia                                                                              | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 1                                | 2024 | La documentazione di progettazione genomica che dimostra l'istituzione del riferimento genomico della popolazione lettone è stata approvata dal ministero della Salute.                      |
| 134 | <b>4.1.1.r.<br/>Sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico</b> | Traguardo               | Garanzia della gestione metodologica nel campo dell'oncologia                                                                             | Documenti metodologici per l'attuazione di principi comuni in materia di oncologia approvati dal Ministero della Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'obiettivo è raggiunto previa approvazione da parte del Ministero della Salute dei documenti atti a garantire l'introduzione di una gestione metodologica uniforme in materia di oncologia. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                            | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                   | Qualitativi<br>(per i traguardi)                               | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 135 | <b>4.1.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla<br/>ricerca in materia<br/>di sanità pubblica</b> | Traguardo               | Adozione di una metodologia per tre studi volti a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nel settore della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive  | Adozione della metodologia da parte del Ministero della Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 3                         | 2022 | Il traguardo si considera raggiunto a seguito dello sviluppo da parte di un'istituzione subordinata del Ministero della salute e dell'adozione da parte del ministero della Salute di una metodologia armonizzata per la ricerca nei settori della resistenza antimicrobica (AMR), della vaccinazione e della riduzione delle infezioni.                                                                                                  |
| 136 | <b>4.1.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla<br/>ricerca in materia<br/>di sanità pubblica</b> | Traguardo               | Ricerca in materia di sanità pubblica condotta per migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nel settore della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive | Pubblicazione della ricerca in materia di sanità pubblica      | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2025 | Tre studi realizzati e pubblicati dall'istituzione dipendente del Ministero della Salute: 1) nel settore della resistenza antimicrobica, la ricerca sulla resistenza antimicrobica per individuare i metodi di intervento e monitoraggio più efficaci; 2) individuare i motivi della non vaccinazione e 3) nel settore delle malattie infettive, individuare i rischi di infezione e il loro impatto sugli indicatori di salute pubblica. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                         | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                              | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137 | <b>4.1.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla<br/>ricerca in materia<br/>di sanità pubblica</b>                                                              | Traguardo               | Entrata in vigore delle modifiche agli atti giuridici volti a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nei settori della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive | Entrata in vigore della legislazione riveduta in materia di pianificazione e attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Sulla base dei risultati della ricerca nei settori della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive, entrata in vigore delle modifiche degli atti giuridici relativi alle politiche di sanità pubblica, quali raccomandazioni agli ospedali, documenti di lavoro del Centro lettone per la prevenzione e il controllo delle malattie, orientamenti, miglioramento del processo di vaccinazione.                                                                                                                  |
| 138 | <b>4.1.1.2.i.</b><br><b>Sostegno al<br/>rafforzamento<br/>delle infrastrutture<br/>sanitarie degli<br/>ospedali<br/>universitari e<br/>regionali</b> | Obiettivo               | Numero di progetti che hanno ricevuto un parere positivo della commissione per la tecnologia sull'ammissibilità delle attrezzature per la fornitura dei pertinenti servizi finanziati dallo Stato                                                 | N.a.                                                                                                                                  | Numero                              | 0      | 10            | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2022 | L'obiettivo si considera raggiunto con la decisione positiva del Ministero della Salute in merito all'armonizzazione dell'acquisizione di tecnologia medica in ciascuno dei dieci progetti a sostegno delle infrastrutture sanitarie degli ospedali universitari e regionali. Tale decisione è preparata per tutti i progetti. Se tali acquisizioni non sono previste, è necessaria una decisione in tal senso. Se un progetto comporta l'acquisto di tecnologia medica, è necessario un parere positivo della commissione per la tecnologia. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                         | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 139 | <b>4.1.1.2.i.</b><br><b>Sostegno al<br/>rafforzamento<br/>delle infrastrutture<br/>sanitarie degli<br/>ospedali<br/>universitari e<br/>regionali</b> | Obiettivo               | Il conseguimento dell'esecuzione del bilancio, misurato in termini di appalti complessivi per progetti volti a migliorare le infrastrutture degli ospedali universitari e regionali, per un importo pari ad almeno 59 800 000 EUR del bilancio totale di 149 500 000 EUR. | N.a.                             | Milioni di EUR                      | 0      | 59.8          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | L'obiettivo si considera raggiunto una volta realizzato almeno il 40 % del volume totale del progetto pianificato di 59 800 000 EUR — i progressi sono misurati mediante l'appalto complessivo (progetti completati) dei progetti rispetto al volume totale di investimenti pianificato di 149 500 000 EUR per le infrastrutture e le attrezzature di tre università e sette ospedali regionali al fine di garantire la fornitura di servizi sanitari integrati e globali e sostenibili. |
| 140 | <b>4.1.1.2.i.</b><br><b>Sostegno al<br/>rafforzamento<br/>delle infrastrutture<br/>sanitarie degli<br/>ospedali<br/>universitari e<br/>regionali</b> | Obiettivo               | Numero di ospedali con infrastrutture migliorate                                                                                                                                                                                                                          | N.a.                             | Numero                              | 0      | 10            | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'obiettivo si considera raggiunto quando sono completati i progetti di sviluppo in tre ospedali universitari e sette ospedali regionali conformemente alla descrizione tecnica di ciascun progetto e volti a garantire le infrastrutture necessarie per i servizi sanitari integrati, a garantire la capacità delle istituzioni sanitarie di adattarsi alle situazioni di crisi e a garantire la continuità di                                                                          |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                       | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | servizi sanitari sostenibili e di alta qualità finanziati dallo Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141 | <b>4.1.1.3.i.<br/>Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari</b> | Obiettivo               | Il conseguimento dell'esecuzione del bilancio, misurato mediante appalti complessivi di progetti volti a migliorare le infrastrutture dei prestatori ambulatoriali secondari, per un importo di almeno 4 250 000 EUR del bilancio totale di 8 500 000 EUR. |                                  | Milioni di EUR                      | 0      | 4.25          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | L'obiettivo si considera raggiunto una volta che sia stato aggiudicato un appalto per almeno il 50 % del volume totale del progetto pianificato) (4 250 000 EUR) — i progressi sono misurati mediante l'aggiudicazione globale dei progetti rispetto al volume totale di investimenti pianificato di 8 500 000 EUR in almeno 40 istituti sanitari ambulatoriali secondari volti a migliorare (1) la sicurezza epidemiologica, (2) l'accessibilità ambientale e (3) l'infrastruttura per i servizi di assistenza integrata. |
| 142 | <b>4.1.1.3.i.<br/>Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari</b> | Obiettivo               | Numero di prestatori ambulatoriali secondari con infrastrutture migliorate                                                                                                                                                                                 | N.a.                             | Numero                              | 0      | 40            | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'obiettivo si considera raggiunto al termine dei progetti di sviluppo in almeno 40 istituti sanitari ambulatoriali secondari volti a migliorare (1) la sicurezza epidemiologica, (2) l'accessibilità ambientale e (3) l'infrastruttura per servizi di assistenza integrati.                                                                                                                                                                                                                                               |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                               | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                                                        | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 143 | <b>4.2.1.r.<br/>Fornitura di<br/>risorse umane e<br/>miglioramento<br/>delle competenze</b> | Traguardo               | Strategia di<br>sviluppo delle<br>risorse umane                                    | Le autorità<br>lettoni hanno<br>adottato una<br>strategia globale<br>per il personale<br>sanitario, che<br>comprende<br>modelli di<br>apprendimento<br>permanente e di<br>pianificazione<br>del personale<br>sanitario. | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2023 | <p>È stata adottata una strategia di sviluppo delle risorse umane, in consultazione con le parti sociali e altre parti interessate, conformemente al regolamento interno del Consiglio dei ministri.</p> <p>La strategia per il personale sanitario fornisce un quadro per lo sviluppo di un meccanismo di pianificazione del personale sanitario, comprese le esigenze di posti di studio universitari e post-universitari, un solido sistema di informazione che comprende informazioni aggiornate a livello individuale sullo sviluppo delle capacità e delle competenze dei medici durante la loro carriera e una pianificazione e gestione efficaci dell'apprendimento permanente. La strategia stabilisce inoltre i principi del modello di remunerazione dell'assistenza sanitaria.</p> |
| 144 | <b>4.2.1.r.<br/>Fornitura di<br/>risorse umane e<br/>miglioramento<br/>delle competenze</b> | Traguardo               | Adozione della<br>mappatura delle<br>risorse umane<br>nell'assistenza<br>sanitaria | Mappatura delle<br>risorse umane<br>sviluppata e<br>approvata dal<br>Ministero della<br>Salute                                                                                                                          | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2023 | <p>Le risorse umane nella mappatura sanitaria sono state completate.</p> <p>La mappatura comprende informazioni dettagliate sul numero di operatori sanitari che lavorano in diverse discipline, nel settore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                    | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                         |                                                                           |                                                                                                                                          | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                 |                         |                                                                           |                                                                                                                                          |                                     |        |               |                                                  |      | <p>pubblico e privato, a tutti i livelli dell'assistenza.</p> <p>La mappatura comprende anche informazioni dettagliate sul carico di lavoro sostenuto dagli operatori sanitari e sulla formazione continua, evidenziando le criticità nei livelli di qualifica valutati e nella disponibilità a far fronte all'innovazione tecnologica e organizzativa.</p> |
| 145 | <b>4.2.1.r.<br/>Fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze</b> | Traguardo               | Attuazione di un nuovo modello di retribuzione per il personale sanitario | Entrata in vigore di una legge/un regolamento che garantisca l'attuazione di un nuovo modello di retribuzione per l'assistenza sanitaria | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2024 | Il nuovo modello di retribuzione del personale sanitario comprende un meccanismo trasparente di calcolo delle retribuzioni e razionalizza le retribuzioni in tutto il settore sanitario; soluzioni per garantire trasparenza, equità e graduali aumenti salariali, al fine di migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi.                         |
| 146 | <b>4.2.1.r.<br/>Fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze</b> | Traguardo               | Adozione di un modello per la pianificazione del personale sanitario      | Adozione e messa a punto di un modello per la previsione del fabbisogno futuro di personale sanitario                                    | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | Un modello (strumento informatico) per prevedere le esigenze future del personale sanitario fornito e approvato dal ministero della Salute. Il modello deve essere utilizzato a fini di pianificazione. Il modello fornisce stime, basate sulle previsioni delle esigenze di assistenza sanitaria                                                           |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                               | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                    | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                                                                                                                    | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                            |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |        |               |                                                  |      | <p>della popolazione e sull'organizzazione della prestazione di servizi sanitari, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La necessità di operatori sanitari, per specializzazione e per area geografica/luogo di pratica;</li> <li>- La necessità di sviluppo professionale degli operatori sanitari,</li> <li>- I divari previsti nell'offerta di forza lavoro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147 | <b>4.2.1.1.i.<br/>Sostegno<br/>all'attuazione del<br/>sistema di sviluppo<br/>delle risorse<br/>umane.</b> | Traguardo               | Istituzione di un meccanismo di coordinamento per la formazione del personale sanitario | Un meccanismo di coordinamento per la formazione continua del personale sanitario che garantisca la cooperazione tra le istituzioni coinvolte, la gestione metodologica e il controllo di qualità istituito dal Ministero della Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2023 | <p>L'istituzione di un meccanismo di coordinamento per la gestione del processo di formazione continua, come evidenziato dai pertinenti documenti giustificativi del ministero della Salute (ad esempio, ordinanze, decisioni).</p> <p>Il modello organizzativo per la formazione continua deve essere sviluppato, concentrandosi sul contenuto della formazione, sulla forma della formazione, sulle strutture e attrezzature necessarie (ad esempio simulazioni, uso della realtà virtuale, ecc.), nonché sui meccanismi di cooperazione tra istituti di istruzione, ospedali clinici universitari, ospedali regionali e altri</p> |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                                                                            | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                    | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                     |        |               |                                                  |      | principali soggetti interessati. Sono stabiliti il modello organizzativo, una struttura di governance e chiare linee di responsabilità. Orientamenti per l'acquisizione di servizi di formazione, norme di qualità per la formazione e sistema di monitoraggio e valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 148 | <b>4.2.1.1.i.<br/>Sostegno<br/>all'attuazione del<br/>sistema di sviluppo<br/>delle risorse<br/>umane</b>                                                                                                                               | Traguardo               | Approccio di simulazione introdotto nel processo di apprendimento sanitario                                               | Approccio di simulazione introdotto nel processo di apprendimento sanitario                                                                                         | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 3                             | 2026 | Il traguardo si considera raggiunto una volta approvato dal Ministero della Salute il piano d'azione o le linee guida per l'attuazione delle simulazioni in tutte le fasi dell'istruzione medica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149 | <b>4.3.1.r.<br/>Sostenibilità<br/>dell'assistenza<br/>sanitaria,<br/>rafforzamento<br/>della governance,<br/>uso efficiente delle<br/>risorse sanitarie,<br/>aumento del<br/>bilancio pubblico<br/>totale nel settore<br/>sanitario</b> | Traguardo               | Meccanismo di coordinamento approvato per valutare, sviluppare e attuare nuovi modelli di prestazione di servizi sanitari | Meccanismo di coordinamento per la valutazione e l'attuazione di nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitari sviluppati e approvati dal Ministero della Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2022 | Esiste un'unità di coordinamento all'interno del ministero della Salute o del suo organismo subordinato. Garantisce che i rappresentanti del settore siano coinvolti nell'elaborazione delle proposte in qualità di esperti (ad esempio un gruppo di lavoro o un consiglio di vigilanza).<br><br>L'obiettivo dell'unità è coordinare il lavoro di sviluppo, attuazione e valutazione di nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitari volti a fornire un'offerta migliore e più efficiente di servizi sanitari finanziati |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                                                                            | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                 |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                 |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | dallo Stato a tutti i livelli, garantendo la disponibilità e la qualità dei servizi attraverso l'istituzione di un meccanismo di cambiamento di sistema per i servizi retribuiti dallo Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 150 | <b>4.3.1.r.<br/>Sostenibilità<br/>dell'assistenza<br/>sanitaria,<br/>rafforzamento<br/>della governance,<br/>uso efficiente delle<br/>risorse sanitarie,<br/>aumento del<br/>bilancio pubblico<br/>totale nel settore<br/>sanitario</b> | Obiettivo               | Integrazione di nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitari nell'ambito dei servizi sanitari finanziati con fondi pubblici | N.a.                             | Numero                              | 0      | 10            | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 3                         | 2026 | <p>Dieci nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitari sono stati sviluppati e integrati nell'ambito dei servizi sanitari finanziati con fondi pubblici.</p> <p>Per ciascun modello è stato realizzato un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, del Servizio sanitario nazionale e di altri organismi subordinati, nonché di altri soggetti interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione della situazione;</li> <li>- sviluppo del modello;</li> <li>- pilotaggio del modello;</li> <li>- valutazione dei benefici a breve e lungo termine;</li> <li>- e protocolli di attuazione.</li> </ul> <p>Sulla base dei risultati dei progetti pilota, è elaborata una proposta di bilancio nazionale supplementare necessario per l'attuazione delle</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                       | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                     |        |               |                                                  |      | misure pertinenti. La richiesta di bilancio del governo è esaminata insieme a tutte le altre proposte di bilancio annuale e a medio termine nel processo di preparazione.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 151 | <b>4.3.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera</b> | Traguardo               | Adozione di una metodologia per lo studio sulla qualità e la disponibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera | Adozione di una metodologia da parte del Ministero della Salute                                                                                        | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2022 | Il traguardo si considera raggiunto dopo l'approvazione da parte del Ministero della Salute di una metodologia necessaria per la realizzazione dello studio finalizzato a valutare la qualità e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria, compresa la mappatura del livello del servizio sanitario secondario non ospedaliero e l'impatto della riforma territoriale amministrativa.                                |
| 152 | <b>4.3.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera</b> | Traguardo               | Studio sulla qualità, l'accessibilità e la disponibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera                   | Uno studio sulla qualità dell'accessibilità e disponibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera pubblicato dal Ministero della Salute | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023 | Studio realizzato e pubblicato dal Ministero della Salute che riguarda la valutazione della qualità, disponibilità e accessibilità delle cure secondarie non ospedaliere, compresa la mappatura del livello del servizio sanitario secondario non ospedaliero e l'impatto della riforma territoriale amministrativa. Lo studio comprende la valutazione del sistema sanitario e proposte di miglioramento sistemico. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimenti)                                                                                                                                                     | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                  | Qualitativi<br>(per i<br>traguardi)                                                                                                                                                            | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione di ogni traguardo e<br>obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | Unità di<br>misura                  | Basale | Obiet<br>tivo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 153 | <b>4.3.1.1.i.</b><br><b>Sostegno alla<br/>valutazione e al<br/>miglioramento<br/>della qualità e<br/>dell'accessibilità<br/>dell'assistenza<br/>sanitaria<br/>secondaria non<br/>ospedaliera</b> | Traguardo               | Integrazione dei<br>risultati dello<br>studio sulla<br>qualità, la<br>disponibilità e<br>l'accessibilità<br>delle cure<br>secondarie non<br>ospedaliere negli<br>sviluppi della<br>politica sanitaria | Entrata in<br>vigore delle<br>modifiche agli<br>atti giuridici<br>volte ad<br>aumentare la<br>qualità, la<br>disponibilità e<br>l'accessibilità<br>delle cure<br>secondarie non<br>ospedaliere | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2024 | Sulla base dei risultati della ricerca<br>sulla qualità, la disponibilità e<br>l'accessibilità delle cure secondarie<br>non ospedaliere, l'entrata in vigore<br>delle modifiche degli atti giuridici<br>relativi alle politiche di sanità<br>pubblica, le raccomandazioni per gli<br>ospedali e i documenti di<br>pianificazione della prestazione dei<br>servizi |

## **E. COMPONENTE 5: TRASFORMAZIONE ECONOMICA E RIFORMA DELLA PRODUTTIVITÀ**

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia si compone di due sottoparti che affrontano rispettivamente le principali sfide dell'innovazione e dell'istruzione superiore. Le principali sfide legate all'innovazione sono i bassi investimenti nell'innovazione, in particolare nel settore privato, i deboli legami tra scienza e impresa, la carenza di risorse umane altamente qualificate e la frammentazione della governance del sistema dell'innovazione. La sfida principale legata all'istruzione superiore è un panorama frammentato dell'istruzione superiore, costituito da un numero relativamente elevato di piccoli istituti i cui finanziamenti sono insufficienti e inefficaci. Ciò significa che la maggior parte degli istituti di istruzione superiore (IIS) non dispone di risorse per fornire un'istruzione di buona qualità e creare una massa critica per la ricerca di alta qualità. Inoltre, esiste un modello di governance universitaria non ottimale, caratterizzato da una scarsa rappresentanza delle parti interessate esterne e dalla mancanza di interessanti opportunità di carriera accademica, che limitano le risorse umane per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione.

Gli obiettivi della componente sono aumentare la produttività attraverso maggiori investimenti in R &S, stimolare la competitività e promuovere la cooperazione tra il settore pubblico, le imprese, il mondo accademico e gli istituti di ricerca. Le modifiche alla governance del sistema di innovazione e i relativi regimi di sostegno per gli investimenti privati in R &S sono volti a creare ecosistemi di innovazione sostenibile, promuovendo in tal modo investimenti complessivi più elevati nell'innovazione. L'ampia riforma dell'istruzione superiore mira a migliorare la qualità e l'efficienza dell'istruzione superiore, la competitività della ricerca lettone e a migliorare le competenze della popolazione lettone nel lungo periodo.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese volte a concentrare la politica economica connessa agli investimenti sull'innovazione (raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2019, raccomandazioni specifiche per paese 3 e 2020) e ad aumentare la qualità e l'efficienza dell'istruzione e della formazione (raccomandazioni specifiche per paese 2 e 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

### **E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 5.1.r.: Governance del sistema di innovazione e motivazione degli investimenti privati in R &S;**

L'obiettivo della misura è introdurre un approccio ecosistemico nella governance dell'innovazione. Esso mira a introdurre uno strumento di sostegno che consenta una maggiore capacità di R &S delle imprese, promuova la cooperazione intersettoriale, aumenti la quota di imprese innovative e promuova in tal modo maggiori investimenti privati nell'innovazione.

La riforma consiste nella creazione di un modello di governance dell'innovazione che implica l'assegnazione di compiti specifici alle istituzioni coinvolte che rappresentano il governo, l'industria

e il mondo accademico. I compiti principali del sistema di innovazione sono la determinazione della strategia, la gestione del fondo per l'innovazione, la raccolta di dati, la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni, nonché una rivalutazione periodica del modello di governance.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2022.

#### Investimenti: 5.1.1.1.i. sviluppo e funzionamento continuo di un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione

L'obiettivo della misura è sviluppare un modello per la governance del sistema di innovazione e il suo funzionamento continuo. Gli investimenti si concentrano sul miglioramento della governance del sistema di innovazione, basato su strategie regionali di specializzazione intelligente in materia di innovazione (RIS3) in cinque settori: a) bioeconomia ad alta intensità di conoscenza, b) biomedicina, biofarmacia e tecnologie mediche, c) materiali, tecnologie e sistemi intelligenti, d) tecnologie dell'informazione ed e) energia intelligente. L'obiettivo della misura è sviluppare ecosistemi della catena del valore nelle aree RIS3, coinvolgendo tutti i rappresentanti del governo, dell'industria e del mondo accademico. Esso mira a promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie e il trasferimento di conoscenze all'interno dell'economia, contribuendo alla trasformazione dell'economia verso un maggiore valore aggiunto.

L'investimento consiste nella creazione di un modello di governance dell'innovazione che garantisca un approccio coordinato all'attuazione del fondo per l'innovazione e il monitoraggio dei risultati in materia di innovazione. L'investimento comporta cambiamenti nella concezione e nell'attuazione della politica di innovazione nei settori delle RIS3 — il modo in cui la pubblica amministrazione è coinvolta e funziona. La misura garantisce la transizione del modello di governance delle RIS3 verso un approccio ecosistemico e migliora il flusso di informazioni e la cooperazione tra i portatori di interessi (comprese le autorità pubbliche responsabili della politica dell'innovazione e dell'attuazione degli strumenti di sostegno). Nel 2023 e nel 2025 sono elaborate due relazioni analitiche semestrali in ciascun settore RIS3, comprese le prestazioni del programma di sostegno all'innovazione e raccomandazioni per eventuali miglioramenti del programma.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 5.1.1.2.i. sostegno alla ricerca e all'internazionalizzazione

L'obiettivo dell'investimento è aumentare il volume degli investimenti privati in R &S attraverso investimenti pubblici mirati che promuovano lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, nonché il trasferimento di conoscenze all'interno dell'economia.

Gli investimenti finanziano quattro programmi con i seguenti importi indicativi: i) programma di sostegno ai centri di competenza per 25 milioni di EUR, ii) programma di sostegno alla ricerca per 47 milioni di EUR, iii) programma di sostegno alle reti di cooperazione per 5 milioni di EUR e iv) programma di sostegno per la partecipazione a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per 31 milioni di EUR. È organizzato un invito a presentare proposte di sostegno chiuso per i) il programma di sostegno ai centri di competenza. È organizzato un invito aperto per la selezione di ii) intermediari privati per l'attuazione del programma di sostegno alla R &S; iii) intermediari per l'attuazione del programma di sostegno alle reti di cooperazione; iv) progetti ammissibili a partecipare agli IPCEI. Si pone l'accento sulla creazione di ecosistemi di innovazione completi, che coprano le reti di cooperazione esistenti, garantendo la specializzazione strategica e lo sviluppo dell'innovazione nell'intera catena del valore locale, garantendo una maggiore integrazione delle imprese lettoni nelle catene globali del valore. I soggetti selezionati sono incaricati di i) attuare il programma di sostegno a progetti privati di ricerca e sviluppo, ii) attività di promozione delle esportazioni, iii) attività di

messa in rete e di scambio di esperienze, iv) attuare il programma di sostegno per la partecipazione a programmi di ricerca e reti di cooperazione internazionali a livello dell'UE, v) attuare il programma di sostegno per la partecipazione delle imprese lettoni alle alleanze industriali a livello dell'UE e agli IPCEI previsti e vi) raccogliere dati dai beneficiari per orientare le attività di valutazione e monitoraggio.

L'investimento è destinato a garantire lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi e copre spese quali la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, il cofinanziamento per la partecipazione a progetti europei e internazionali di R &S; Il finanziamento è garantito per la partecipazione agli IPCEI previsti, anche nei settori del cloud e dell'edge computing di prossima generazione. Un'agenzia governativa determina i progetti più idonei per la partecipazione agli importanti progetti di comune interesse europeo e include disposizioni adeguate nel piano d'azione allegato all'attuazione della presente misura.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma 5.2.1.r.: Riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance

Gli obiettivi della riforma sono aumentare la competitività internazionale degli istituti di istruzione superiore.

La riforma riguarda cambiamenti strutturali in tre pilastri: i) la governance attraverso l'istituzione di un processo decisionale accademico e strategico distinto, con la partecipazione di membri esterni; II) finanziamenti che sono assegnati in base ai risultati conseguiti in base alle priorità nazionali e agli obiettivi della tipologia degli istituti di istruzione superiore; e iii) risorse umane attraverso lo sviluppo di un nuovo modello di carriera unificato per il personale accademico e scientifico in linea con le migliori pratiche globali, promuovendo l'attrazione e il mantenimento del personale mondiale, in particolare della diaspora in Lettonia.

Entro il 31 dicembre 2022, la misura garantisce l'entrata in vigore del quadro normativo per l'attuazione della riforma della governance del sistema di istruzione superiore che comprende i) le tipologie di istituti di istruzione superiore e i criteri per qualificarsi a un particolare tipo; II) la procedura per l'istituzione e l'approvazione dei consigli degli istituti di istruzione superiore, la competenza dei consigli, chiarendo nel contempo le competenze del Senato, del rettore e dell'Assemblea costituzionale; III) la procedura di selezione e approvazione dei nuovi reattori universitari; IV) definire la specializzazione strategica degli istituti di istruzione superiore.

Entro il 30 settembre 2023 almeno quattro piani di consolidamento degli istituti di istruzione superiore sono approvati e ammissibili alle sovvenzioni per il consolidamento (investimenti: 5.2.1.II. Sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento).

Entro il 31 dicembre 2024, la misura garantisce l'entrata in vigore delle disposizioni giuridiche i) che introducono un nuovo modello di dottorato; II) l'introduzione di un accreditamento istituzionale ciclico degli istituti di istruzione superiore e degli istituti di istruzione superiore; III) l'ulteriore sviluppo del modello di finanziamento per l'istruzione superiore e iv) il collegamento dei finanziamenti pubblici ai risultati della valutazione internazionale degli istituti scientifici.

Entro il 31 agosto 2026 tutti gli istituti di istruzione superiore di Stato attuano il nuovo modello di governance, comprese le modifiche agli organi direttivi interni, stabiliscono i criteri per l'elezione del rettore conformemente ai requisiti di legge e nominano un gruppo direttivo.

#### Investimenti: 5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento

Gli obiettivi dell'investimento sono ridurre il numero degli istituti di istruzione superiore e degli istituti scientifici attraverso il consolidamento. Il piano finanzia sovvenzioni che incentivano le

fusioni nel settore dell'istruzione superiore, contribuendo a concentrare le scarse risorse sia nell'istruzione superiore che nella ricerca accademica.

I piani di consolidamento approvati degli istituti di istruzione superiore comprendono un piano di investimenti. Ciò può comprendere sovvenzioni per il cambiamento strutturale; indennità di uscita per cessazione dal servizio presso il personale accademico di età superiore a 65 anni; digitalizzazione, sviluppo tecnologico, miglioramento delle infrastrutture di ricerca e istruzione (esclusa la costruzione) e creazione di nuovi programmi di eccellenza.

L'investimento può riguardare le convenzioni di sovvenzione concluse dalle università o dagli istituti di ricerca per le borse di dottorato, le borse di post-dottorato o le sovvenzioni scientifiche (di professore), nonché le sovvenzioni per la ricerca interna.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

## **E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                                  | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                        | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 154 | <b>5.1.r. governance del sistema di innovazione e motivazione degli investimenti privati per la ricerca e lo sviluppo</b> | Traguardo               | Elaborazione di una strategia nazionale a lungo termine per ciascuno dei settori RIS3 e istituzione di un comitato direttivo strategico per ciascuno dei settori RIS3 | La strategia è stata concordata con tutte le parti interessate e approvata. Sono stati istituiti i comitati direttivi strategici per le RIS3 e i loro rappresentanti sono stati eletti. | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2022 | <p>Entrano in vigore le modifiche della legislazione pertinente che conferiscono alle istituzioni competenti le seguenti funzioni:</p> <p>L'Agenzia lettone per gli investimenti e lo sviluppo (LIDA) è incaricata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sviluppare strategie a lungo termine a livello nazionale in ciascuno dei settori RIS3</li> <li>— Elaborazione di piani d'azione annuali per ciascuno dei settori RIS3</li> <li>— L'istituzione di un comitato direttivo strategico per ciascuno dei settori RIS3</li> <li>— Leadership e coordinamento dei consigli istituiti</li> <li>— Sviluppare una metodologia per la selezione delle catene del valore delle attività, compresa la definizione di criteri quantitativi per l'eliminazione delle catene del valore</li> </ul> <p>Comitato direttivo strategico per ciascun settore RIS3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Garantire la compatibilità degli investimenti previsti con le strategie di specializzazione RIS3 e i vantaggi competitivi nazionali</li> <li>— sono composti da attori chiave privati, pubblici e della ricerca.</li> <li>— è eletto dal LIDA d'intesa con i ministeri interessati. Il comitato</li> </ul> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                         | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                  | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                     |        |               |                                                  |      | <p>direttivo strategico è riletto una volta all'anno.</p> <p>— Il comitato direttivo strategico è responsabile dell'approvazione delle strategie per i settori di specializzazione RIS3.</p> <p>Il Ministero dell'economia è responsabile:</p> <p>— sviluppo di un sistema di analisi e monitoraggio per il settore delle imprese nei settori di specializzazione RIS3, elaborazione di relazioni di monitoraggio</p>                |
| 155 | <b>5.1.1.1.i. sviluppo e funzionamento continuo di un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione</b> | Obiettivo               | Mobilizzare le risorse umane necessarie                                                                                                                      | N.a.                                                                                                                              | Numero di persone                   | 0      | 19            | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2023 | Il ministero dell'Economia e l'Agenzia lettone per gli investimenti e lo sviluppo stipulano contratti con almeno 19 persone per garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate a tali istituzioni in relazione alla governance dell'innovazione.                                                                                                                                                                                  |
| 156 | <b>5.1.1.1.i. sviluppo e funzionamento continuo di un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione</b> | Traguardo               | Pubblicazione di una relazione di monitoraggio che fornisca informazioni su ciascuna area RIS3, sul funzionamento del modello di gestione dell'innovazione e | Relazione analitica di monitoraggio pubblicata, approvata dai comitati direttivi strategici dei settori di specializzazione RIS3. | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | <p>Il Ministero dell'economia pubblica:</p> <p>— relazione analitica di monitoraggio semestrale (2023 e 2025, totale 2) per ciascuno dei settori RIS3, che comprende anche una valutazione del programma di sostegno all'innovazione e raccomandazioni per il suo miglioramento.</p> <p>— una relazione di monitoraggio (relativa al periodo 2023-2025) contenente una valutazione globale e individuale delle prestazioni degli</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                           | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                      | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |                         |                                                 |                                                                                                                       | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                        |                         | sul finanziamento a lungo termine.              |                                                                                                                       |                                     |        |               |                                                  |      | intermediari privati selezionati per l'attuazione del programma di sostegno alla ricerca e del programma di sostegno alle reti di cooperazione, nonché un'analisi del funzionamento del nuovo modello di governance dell'innovazione.<br><br>È garantito il finanziamento a lungo termine del bilancio statale per il sistema di gestione dell'innovazione. La decisione di finanziamento specifica le funzioni delle istituzioni interessate in base ai risultati della suddetta relazione di monitoraggio.                                                                                                                      |
| 157 | <b>5.1.1.2.i.<br/>strumento di<br/>sostegno alla<br/>ricerca e<br/>all'internazionaliz<br/>zazione</b> | Traguardo               | Adottati regolamenti del Consiglio dei ministri | Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri che disciplinano tutti e quattro i programmi di sostegno |                                     |        |               | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 1                         | 2024 | I regolamenti del Consiglio dei ministri che disciplinano l'attuazione i) del programma di sostegno ai centri di competenza, ii) del programma di sostegno alla ricerca, iii) del programma di sostegno alle reti di cooperazione e iv) del programma di sostegno alla partecipazione agli IPCEI entrano in vigore e:<br><br>— includere indicatori per misurare le prestazioni degli intermediari selezionati, quali gli investimenti privati attratti in R & S, l'aumento delle esportazioni tra i beneficiari, il numero di prodotti sviluppati; e<br>— definire la responsabilità degli intermediari per la raccolta dei dati |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimento) | Traguardo/<br>obiettivo | Nome | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                         |      |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                              |                         |      |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | <p>presso i beneficiari finali del programma.</p> <p>Il regolamento del Gabinetto stabilisce che la selezione degli intermediari per l'attuazione del programma di sostegno alla ricerca e del programma di sostegno alle reti di cooperazione tenga conto della loro conformità alla strategia di specializzazione RIS3, nonché della loro capacità di organizzare inviti a presentare proposte e della loro competenza a valutare i progetti nelle rispettive aree tematiche.</p> <p>Essi stabiliscono inoltre che gli intermediari selezionati per l'attuazione del programma di sostegno ai centri di competenza e del programma di sostegno alla ricerca sono responsabili dello svolgimento delle seguenti attività:<br/>I. attuazione del programma di sostegno alla R &amp;S; e<br/>II. raccolta di dati presso i beneficiari finali da utilizzare per le attività di monitoraggio svolte dal Ministero dell'economia.</p> <p>Stabilisce inoltre che gli intermediari selezionati per l'attuazione del programma di sostegno alle reti di cooperazione sono responsabili dello</p> |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimento) | Traguardo/<br>obiettivo | Nome | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                         |      |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                              |                         |      |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | <p>svolgimento di una o più delle seguenti attività:</p> <p>I. attività di promozione delle esportazioni;<br/> II. attività di messa in rete e di scambio di esperienze;<br/> III. Attuazione del programma di sostegno alla partecipazione degli operatori economici ai programmi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE e alle reti di cooperazione internazionale; E<br/> IV. raccolta di dati presso i beneficiari finali da utilizzare per le attività di monitoraggio svolte dal Ministero dell'economia.</p> <p>Stabilisce inoltre che il destinatario finale del sostegno nell'ambito del programma di sostegno alla partecipazione agli IPCEI è responsabile dello svolgimento di una o più delle seguenti attività:<br/> i. attuazione del programma di sostegno alla R &amp; S;<br/> II. individuazione e motivazione dei partecipanti agli IPCEI pianificati a presentare idee di progetto; e<br/> III. raccolta di dati presso i beneficiari finali da utilizzare per le attività di monitoraggio svolte dal Ministero dell'economia.</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                       | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                            | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                             | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                         |                                                                 |                                                                                                                              | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 158 | <b>5.1.1.2.i. strumento di sostegno alla ricerca e all'internazionalizzazione</b>                  | Obiettivo               | Impegno di finanziamento                                        | N.a.                                                                                                                         | Milioni di EUR                      | 0      | 98            | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2025 | Al termine del programma, devono essere realizzati i seguenti risultati: conferma dell'impegno di almeno 98 milioni di EUR per il finanziamento di progetti di R & S;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 159 | <b>5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance</b> | Traguardo               | Riforma della governance degli istituti di istruzione superiore | Sono entrate in vigore modifiche legislative in linea con la riforma della governance degli istituti di istruzione superiore | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2022 | È entrato in vigore il quadro normativo per l'attuazione della riforma della governance del sistema di istruzione superiore, che comprende:<br>Tipologie universitarie e criteri di ammissibilità per un determinato tipo;<br>— la procedura per l'istituzione e l'approvazione dei consigli universitari, la competenza dei consigli, chiarendo nel contempo le competenze del Senato, del rettore e dell'Assemblea costituzionale;<br>— la procedura di selezione e approvazione dei nuovi reattori universitari;<br>— Definire la specializzazione strategica delle università. |
| 160 | <b>5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance</b> | Traguardo               | Riforma dell'istruzione superiore                               | Emendamenti legislativi entrati in vigore                                                                                    | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | Il parlamento ha adottato modifiche alla legge sull'istruzione superiore e la legge sulle attività scientifiche e il Consiglio dei ministri ha adottato modifiche ai relativi regolamenti del Gabinetto per quanto riguarda:<br>— L'introduzione del nuovo modello di dottorato in Lettonia (secondo la soluzione per l'attuazione delle                                                                                                                                                                                                                                           |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimento) | Traguardo/<br>obiettivo | Nome | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                         |      |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                              |                         |      |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | <p>riforme prevista nella relazione concettuale, il Consiglio dei ministri è stato sostenuto il 25.6.2020);</p> <p>— Attuazione del nuovo modello di carriera accademica in Lettonia (in linea con la soluzione di attuazione della riforma prevista nella relazione concettuale, si prevede di esaminare il Consiglio dei ministri entro il 30.6.2022);</p> <p>— Attuazione dell'accREDITamento istituzionale ciclico dell'istruzione superiore e degli istituti di istruzione superiore in Lettonia (in linea con la soluzione di attuazione delle riforme prevista nella relazione concettuale, si prevede di esaminare il Consiglio dei ministri entro il 31.12.2022);</p> <p>— 3 pilastro: ulteriore sviluppo del modello di finanziamento per l'istruzione superiore (in linea con la soluzione per migliorare il modello di finanziamento prevista nella relazione informativa, il Consiglio dei ministri dovrebbe esaminare entro il 31.12.2021);</p> <p>— collegare i finanziamenti pubblici ai risultati della valutazione internazionale delle istituzioni scientifiche (in linea con la soluzione per migliorare il modello di finanziamento previsto nella relazione informativa, il Consiglio</p> |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                       | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                  | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                         |                                                       |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                    |                         |                                                       |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | dei ministri dovrebbe esaminare entro il 31.12.2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161 | <b>5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance</b> | Obiettivo               | Consolidamento degli istituti di istruzione superiore | N.a.                             | Numero                              | 0      | 4             | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2023 | <p>Piani di consolidamento degli istituti di istruzione superiore approvati dal ministero dell'Istruzione, tra cui: piano di investimento e importo della sovvenzione di consolidamento — le modalità e i tempi per il consolidamento interno o esterno di due o più istituti di istruzione superiore, anche attraverso la costituzione di consorzi, se necessario per l'attuazione del consolidamento esterno.</p> <p>Sono ammissibili al finanziamento mediante sovvenzioni per il consolidamento i seguenti investimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sovvenzioni per il cambiamento strutturale;</li> <li>2) sovvenzioni di "uscita" per cessazione dal servizio con personale accademico di età superiore a 65 anni;</li> <li>3) digitalizzazione, sviluppo tecnologico, miglioramento delle infrastrutture di ricerca e istruzione (esclusa la costruzione);</li> <li>4) creazione di nuovi programmi di eccellenza.</li> </ol> <p>I criteri di valutazione per l'approvazione dei piani di consolidamento comprendono:</p> |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                       | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                             | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                                               | Quantitativi<br>(per gli obiettivi)                             |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | Unità di<br>misura                                              | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                    |                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |        |               |                                                  |      | <p>— l'esistenza di una strategia di sviluppo comune, la condivisione delle risorse, lo sviluppo di programmi di studio, la creazione di piattaforme comuni;</p> <p>— se vi sia un impegno a favore del consolidamento interno o esterno, anche attraverso la costituzione di consorzi, con un calendario preciso.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 162 | <b>5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance</b> | Obiettivo               | Percentuale di istituti di istruzione superiore statali interessati da cambiamenti di governance | Sono state introdotte modifiche nel 100 % degli istituti di istruzione superiore statali, in linea con le modifiche alla legge sugli istituti di istruzione superiore e ai relativi regolamenti del gabinetto. | %                                                               | 0      | 100           | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | <p>Il 100 % degli istituti di istruzione superiore statali ha attuato il nuovo modello di governance, tra cui:</p> <p>— mediante statue e altri regolamenti interni modificati di conseguenza,</p> <p>— gli organi direttivi interni (senato, consiglio, rettore) operano secondo la nuova ripartizione delle responsabilità e delle competenze,</p> <p>— i criteri per l'elezione di un rettore sono stati riveduti a norma di legge,</p> <p>— la nomina di un gruppo direttivo che separa il processo decisionale accademico e strategico</p> |
| 163 | <b>5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento</b>                      | Obiettivo               | Sovvenzioni di consolidamento                                                                    | N.a.                                                                                                                                                                                                           | Numero di convenzioni di sovvenzione di consolidamento concluse | 0      | 4             | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | Sono stati messi in atto quattro piani di risanamento che garantiscono il conseguimento degli obiettivi di risanamento in linea con le condizioni per l'attuazione delle sovvenzioni per il consolidamento e i cambiamenti di gestione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 164 | <b>5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo</b>                                                   | Obiettivo               | Firma delle convenzioni di sovvenzione per la                                                    | N.a.                                                                                                                                                                                                           | Numero di convenzioni di sovvenzione per carriera               | 0      | 315           | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'istituto di istruzione superiore o l'istituto di ricerca ha firmato 315 convenzioni di sovvenzione con dottorato, post-dottorato e ricercatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                  | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                  | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi)                                |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               |                         |                                                       |                                  | Unità di<br>misura                                                 | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>sviluppo e il consolidamento</b>                                           |                         | carriera accademica                                   |                                  | universitaria firmate                                              |        |               |                                                  |      | (professore) per una delle seguenti attività:<br>1) borse di dottorato;<br>2) borse post-dottorato;<br>3) borse di studio scientifico (professore).<br><br>Il bilancio dello Stato per gli studi di dottorato per un valore di 19 milioni di EUR all'anno è garantito a partire dal 2027. |
| 165 | <b>5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento</b> | Obiettivo               | Firma di convenzioni di sovvenzione interne per R &S; | N.a.                             | Numero di convenzioni di sovvenzione di R &S; firmate internamente | 0      | 90            | TERZO TRIMESTRE 3                                | 2026 | L'istituto di istruzione superiore o l'istituto di ricerca hanno concluso 90 convenzioni di sovvenzione per lo svolgimento di ricerche interne con l'autore dello studio.                                                                                                                 |

## **F. COMPONENTE 6: STATO DI DIRITTO**

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia si compone di quattro sottoparti che affrontano le principali sfide in materia di adempimento degli obblighi fiscali, applicazione della legge in materia di criminalità economica, amministrazione pubblica e appalti pubblici. Le principali sfide affrontate in relazione all'adempimento degli obblighi fiscali sono i salari e l'occupazione non dichiarati, la frode fiscale e il contrabbando. Le principali sfide legate alla criminalità economica sono la carenza di investigatori, pubblici ministeri e giudici con conoscenze specifiche in settori della criminalità economica. Le sfide principali relative alla pubblica amministrazione sono la necessità di rafforzarne e migliorarne le capacità, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità. Sebbene, nel complesso, le prestazioni della Lettonia nel settore degli appalti pubblici siano soddisfacenti, vi sono diverse sfide che richiedono maggiore attenzione, in particolare la necessità di aumentare l'efficienza, la trasparenza e la qualità delle procedure di appalto pubblico, promuovere la concorrenza e rafforzare le capacità umane e analitiche, comprese le qualifiche professionali dei committenti.

Gli obiettivi della componente sono ridurre l'economia sommersa e promuovere un contesto imprenditoriale più equo, migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario, in particolare per quanto riguarda la lotta alla criminalità economica, modernizzare la pubblica amministrazione e migliorare la qualità, l'efficienza e l'integrità degli appalti pubblici.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese volte a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali (raccomandazione specifica per paese n. 1 2019), a rafforzare la responsabilità e l'efficienza della pubblica amministrazione (raccomandazione specifica per paese 4 2019) e a proseguire i progressi sul quadro antiriciclaggio (raccomandazione specifica per paese 4 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

### **F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

Riforma: 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità e l'efficienza della gestione del rischio di conformità e di altre attività connesse alla lotta contro l'economia sommersa attraverso un'ampia serie di misure, tra cui l'adozione di un piano d'azione globale per la lotta all'economia sommersa, l'introduzione di un nuovo sistema di segmentazione dei contribuenti e l'adeguamento delle pratiche di audit e di controllo per affrontare meglio il rischio di non conformità. La misura comprende anche investimenti nella ricerca sul comportamento dei contribuenti da utilizzare per elaborare una risposta politica più efficace all'elusione e all'evasione fiscali.

La riforma comprende: a) adozione di un piano di lavoro nazionale per limitare l'economia sommersa per il periodo 2021-2022, b) istituzione di un sistema di rating dei contribuenti e relativa ottimizzazione degli audit e dei controlli e adeguamento dei servizi del servizio pubblico delle entrate

(SRS), c) elaborazione di un manuale per il riconoscimento dei rischi di salari non dichiarati, d) commissionamento di ricerche e raccomandazioni politiche nel settore dell'economia sommersa.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2024.

#### Investimenti: 6.1.1.1.i. modernizzazione delle soluzioni analitiche esistenti

L'obiettivo di questa misura è migrare i sistemi di rischio esistenti verso un'unica piattaforma analitica e modernizzare il sistema di rischio dei singoli contribuenti e il sistema di rischio delle accise.

L'investimento consiste a) nell'attuazione di un sistema di rischi per i singoli contribuenti, b) nell'attuazione del sistema di gestione del rischio fiscale delle accise e c) nel trasferimento del sistema ESKORT alla banca dati SAP HANA.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2024.

#### Investimenti: 6.1.1.2.i. sviluppo di nuovi sistemi analitici

L'obiettivo di questa misura è attuare un nuovo sistema di segmentazione dei contribuenti, garantirne l'integrazione con il sistema di analisi dei contribuenti a 360 gradi e garantirne l'integrazione con la banca dati delle informazioni accessibili al pubblico.

L'investimento consiste nell'attuazione di un sistema informatico per la segmentazione dei contribuenti in base al loro rischio di conformità, compresa l'integrazione con una banca dati pubblicata e la visualizzazione dei dati nel sistema elettronico di dichiarazione, b) nell'integrazione del nuovo sistema con l'analisi del contribuente a 360 gradi.

L'investimento è attuato entro il 30 giugno 2024.

#### Investimenti: 6.1.1.3.i. formazione del personale per lavorare con una piattaforma analitica e consulenza

L'obiettivo di questa misura è fornire formazione agli specialisti SRS affinché lavorino con la piattaforma tecnologica SAP HANA.

L'investimento consiste nella formazione di 50 specialisti SRS per lavorare con la piattaforma SAP HANA. La formazione è rivolta agli analisti dei rischi e agli amministratori di sistema.

L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2023.

#### Riforma: 6.1.2.r. analisi a distanza e centralizzata delle immagini scannerizzate presso i punti di controllo doganale

L'obiettivo di questa misura è collegare gli scanner a raggi X per i carichi ferroviari collocati presso i punti di controllo doganale di Karsava e Indra con un unico sistema di analisi installato a Riga che consenta un'analisi centralizzata a distanza delle immagini.

La riforma prevede che il 95 % dell'analisi dell'immagine del carico sia effettuata a distanza attraverso il sistema BAXE.

La riforma è attuata entro il 31 agosto 2026.

#### Investimenti: 6.1.2.1.i. collegamento delle apparecchiature a raggi X ferroviarie a BAXE e utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi dell'immagine della scansione del trasporto ferroviario di merci

L'obiettivo di questa misura è garantire la capacità di effettuare analisi delle immagini dei carichi ferroviari scansionate presso i punti di controllo doganale di Indra e Karsava a distanza.

L'investimento consiste in: a) collegare gli scanner ferroviari presso i punti di controllo doganale di Indra e Karsava al sistema di informazione BAXE e b) sviluppare una piattaforma per l'analisi delle immagini a raggi X che utilizza l'intelligenza artificiale.

L'investimento è attuato entro il 31 marzo 2026.

#### Investimenti: 6.1.2.2.i. rafforzamento delle capacità del laboratorio doganale

L'obiettivo di questa misura è consentire alle autorità doganali di controllare in modo più efficace il contrabbando, i prodotti contraffatti e le sostanze illegali.

L'investimento consiste nell'dotare il laboratorio doganale e il punto di controllo doganale dell'aeroporto di Riga di uno spettrofotometro.

L'investimento è attuato entro il 31 dicembre 2022.

#### Investimenti: 6.1.2.3.i. miglioramento del controllo doganale degli invii postali ricevuti presso il punto di controllo doganale aeroportuale

L'obiettivo di questa misura è migliorare l'efficienza del controllo delle spedizioni postali in arrivo ricevute presso il punto di controllo doganale dell'aeroporto internazionale di Riga.

L'investimento consiste nel dotare l'impianto di smistamento della posta dell'aeroporto di Riga di una linea di scansione intelligente e di smistamento.

L'investimento è attuato entro il 31 marzo 2025.

#### Investimenti: 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundzinsala

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei controlli doganali, ridurre gli oneri amministrativi per gli utenti dei servizi di controllo ed eliminare lo spreco di traffico pesante tra il porto e gli impianti di controllo.

L'investimento consiste nella creazione di un'infrastruttura integrata di servizi di controllo a Kundzinsala, un porto e un importante hub di trasporto merci a Riga. Il posto di controllo richiede la costruzione di strutture per i servizi di controllo necessarie per controlli efficaci e regolari, nonché l'installazione di apparecchiature di scansione a raggi X per il controllo del carico.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma: 6.2.1.r. modernizzazione del processo di individuazione del riciclaggio di denaro, indagini sui reati economici e procedimenti giudiziari

L'obiettivo di questa misura è migliorare l'efficienza del sistema di segnalazione delle operazioni sospette.

La riforma consiste a) nel modificare la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione al fine di eliminare la segnalazione parallela di operazioni sospette sia all'Unità di informazione finanziaria che all'amministrazione fiscale statale e di introdurre disposizioni per un nuovo sistema di ricezione e analisi dei dati, b) adozione di un regolamento da parte del Consiglio dei ministri che prescrive la procedura e il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette e delle dichiarazioni sulle soglie.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2021.

#### Investimenti: 6.2.1.1.i. istituzione di un polo di innovazione antiriciclaggio per migliorare l'individuazione del riciclaggio di denaro

L'obiettivo di questa misura è facilitare la ricerca e la condivisione di informazioni tra le istituzioni coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'investimento consiste a) nell'attuazione di una piattaforma sicura per lo scambio di dati, comprese connessioni sicure con i portatori di interessi esterni, b) nella creazione di una sala di ricerca attrezzata e di uno spazio di comunicazione strategica e c) nello sviluppo di algoritmi per l'analisi dei dati.

L'investimento è attuato entro il 31 marzo 2025.

#### Investimenti: 6.2.1.2.i. rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità economica

L'obiettivo di questa misura è aumentare la disponibilità e la capacità dei funzionari delle autorità di contrasto che si occupano di criminalità economica. La misura comprende sia elementi di investimento che di riforma.

L'investimento consiste a) nella formazione di uno strumento informatico di riconoscimento vocale ai fini del suo utilizzo nel processo di indagine sulla criminalità economica, b) nella formazione dei funzionari delle autorità di contrasto per ottenere un certificato antiriciclaggio di denaro penale e c) nell' dotare i funzionari e le unità delle autorità di contrasto di dispositivi elettronici di trattamento e registrazione dei dati idonei al lavoro a distanza.

L'investimento è attuato entro il 31 marzo 2025.

La riforma consiste nell'adozione di una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione di un piano d'azione per rafforzare la lotta contro la criminalità economica. Il piano si basa sulle raccomandazioni ricevute nell'ambito del programma di riforma strutturale e ulteriormente specificate dalla polizia di Stato. Il piano definisce chiaramente le attività da realizzare, le scadenze e gli organismi responsabili dell'attuazione. Il piano d'azione garantisce inoltre la coerenza con le priorità del piano di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimenti: 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari)

L'obiettivo di questa misura è migliorare le qualifiche delle risorse umane del sistema giudiziario creando un centro di formazione unificato per i giudici, il personale giudiziario, i pubblici ministeri, gli assistenti procuratori e gli investigatori specializzati (in materia interdisciplinare). La misura comprende sia elementi di investimento che di riforma.

La riforma consiste in: a) approvazione della legge che istituisce il centro di formazione giudiziaria e b) garanzia di un finanziamento a lungo termine per il funzionamento del centro di formazione giudiziaria nella legge sul bilancio dello Stato.

La riforma è attuata entro il 31 marzo 2025.

L'investimento consiste a) nella ristrutturazione e nelle attrezzature dei locali del centro di formazione, b) in un approccio complesso allo sviluppo delle competenze professionali dell'autorità giudiziaria e c) nello sviluppo e nell'attuazione di programmi di formazione.

L'investimento è attuato entro il 31 luglio 2026.

#### Riforma: 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione

L'obiettivo di questa misura è compiere il primo passo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione, il che significa renderla più efficiente e innovativa e un luogo più attraente in cui lavorare per fornire politiche e servizi migliori ai cittadini e affrontare le nuove sfide emerse nel contesto della crisi COVID-19.

La riforma consiste a) nell'adozione di un piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione, b) nello sviluppo di un concetto e nella sua graduale attuazione di un unico centro di servizi, a partire dalla centralizzazione delle funzioni di sostegno della pubblica amministrazione, che fa parte del piano di modernizzazione.

La riforma è attuata entro il 31 agosto 2026.

Investimenti: 6.3.1.1.i. un'amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile

L'obiettivo di questa misura è aumentare le competenze dei funzionari pubblici nei settori dell'etica e dell'integrità.

L'investimento consiste a) nell'istituzione di un sistema di gestione delle competenze nei settori dell'etica e dell'integrità e b) nella formazione di almeno 16 232 funzionari pubblici nei settori dell'etica e dell'integrità.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

Investimenti: 6.3.1.2.i. professionalizzazione della pubblica amministrazione e sviluppo delle capacità amministrative

L'obiettivo di questa misura è aumentare le competenze dei funzionari pubblici nei settori della concezione moderna delle politiche, della gestione dei cambiamenti, dell'alfabetizzazione in materia di dati e in altri settori in cui vi sono carenze di competenze tra i funzionari pubblici.

L'investimento consiste a) nell'istituzione di programmi di sviluppo delle competenze e di formazione nei settori in cui vi sono carenze di competenze tra i funzionari pubblici e b) nella formazione di almeno 20 011 funzionari pubblici nei settori in cui vi sono carenze di competenze tra i funzionari pubblici.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

Investimenti: 6.3.1.3.i. sviluppo dell'ecosistema innovativo della pubblica amministrazione

L'obiettivo di questa misura è promuovere la cultura dell'innovazione e aumentare i risultati dell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione. La misura comprende sia elementi di investimento che di riforma.

La riforma consiste a) nell'adozione di un quadro normativo a sostegno dello sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione nel settore pubblico e b) nell'istituzione e nella gestione di un laboratorio per l'innovazione della pubblica amministrazione.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2025.

L'investimento consiste a) nell'assunzione di esperti in settori rilevanti per l'innovazione, b) nella creazione e nell'equipaggiamento di strutture per la co-creazione di attività e c) nella sperimentazione di alcune delle innovazioni create nel laboratorio per l'innovazione.

L'investimento è attuato entro il 30 settembre 2025.

Investimenti: 6.3.1.4.i. crescita delle organizzazioni non governative per rafforzare la rappresentanza in materia di sicurezza sociale e monitorare gli interessi pubblici

L'obiettivo di questa misura è sostenere le iniziative pubbliche e il dialogo nei settori della resilienza sociale e della promozione dell'interesse pubblico.

L'investimento consiste in a) l'istituzione di un programma di sostegno alle organizzazioni non governative nei settori della sensibilizzazione pubblica e della resilienza sociale e b) il rafforzamento, lo sviluppo e il miglioramento dell'esperienza di almeno 30 organizzazioni non governative nei settori della resilienza sociale e della sensibilizzazione pubblica.

L'investimento è attuato entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma: 6.4.1.r. creazione di un registro degli appalti pubblici

L'obiettivo di questa misura è aumentare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni relative all'esecuzione e all'effettiva esecuzione dei contratti conclusi, migliorando così la condotta dei committenti e dei fornitori e riducendo i rischi di corruzione durante la fase di attuazione degli appalti pubblici.

La riforma prevede a) la modifica della legge sugli appalti pubblici che impone la pubblicazione delle informazioni supplementari pertinenti e b) lo sviluppo di una soluzione tecnica per il registro degli appalti pubblici e la sua messa a disposizione online.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2022.

#### Riforma: 6.4.2.r. miglioramento dell'ambiente della concorrenza

L'obiettivo di questa misura è migliorare la concorrenza e ridurre i conflitti di interesse e i rischi di corruzione nelle gare d'appalto pubbliche, nonché fare in modo che i criteri del rapporto qualità/prezzo siano più ampiamente utilizzati negli appalti pubblici.

La riforma consiste nel modificare le norme relative ai requisiti in materia di conflitto di interessi per le commissioni di appalto, nell'imporre un uso più ampio di criteri qualitativi per l'aggiudicazione degli appalti, nell'imporre un più ampio ricorso alle consultazioni di mercato e nell'ampliare i criteri di esclusione per gli offerenti.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2021.

#### Riforma: 6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità e l'efficienza degli appalti pubblici, ottimizzando nel contempo le risorse utilizzate sviluppando le competenze, le abilità e le capacità dei committenti pubblici.

La riforma prevede a) l'introduzione di requisiti standardizzati in materia di qualifiche per i fornitori di determinati servizi, che devono ancora essere specificati, b) l'obbligo di utilizzare documenti di accettazione standardizzati per gli appalti di costruzione, c) lo sviluppo di un programma di formazione unificato per i committenti pubblici, d) la definizione di requisiti per la competenza delle commissioni per gli appalti che raggiungono una determinata soglia di prezzi contrattuali ed e) la centralizzazione degli appalti pubblici nei settori ritenuti appropriati.

La riforma è attuata entro il 31 agosto 2026.

#### Riforma: 6.4.4.r. sviluppo delle capacità informatiche e analitiche IUB

L'obiettivo di questa misura è migliorare l'efficacia delle misure preventive per garantire un'identificazione tempestiva degli appalti pubblici a rischio (ossia l'individuazione dei rischi in settori specifici, nell'attività di determinate amministrazioni aggiudicatrici o nello svolgimento di appalti specifici).

La riforma prevede a) la definizione di criteri per individuare i settori di mercato, i clienti e gli acquisti a rischio e b) l'attuazione di un sistema di gestione delle pubblicazioni che consenta una migliore analisi dei dati, l'ottimizzazione dei processi e il miglioramento della trasparenza dei dati sugli appalti.

La riforma è attuata entro il 31 dicembre 2024.

### **F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**



| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                   | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                   | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                        |                                                                                                                 | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 166 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane</b> | Traguardo           | Adozione di un piano di lavoro per le autorità pubbliche volto a frenare l'economia sommersa 2021-2022 | Adozione del piano di lavoro delle autorità nazionali per limitare l'economia sommersa per il periodo 2021-2022 | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Adozione del piano di lavoro delle istituzioni nazionali per il ripristino dell'economia ombra per il periodo 2021-2022. Sono previste le seguenti attività:<br>Attività economica non registrata/illegale;<br>Il lavoro sommerso;<br>Operazioni non registrate e movimenti illeciti di merci;<br>— Movimenti di denaro contante non registrati/non controllati;<br>Frode fiscale<br><br>Si concentra sui settori economici che presentano il rischio più elevato dell'economia sommersa, quali l'edilizia, il commercio, i servizi, la sicurezza, la ristorazione e l'ospitalità, i trasporti. |
| 167 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane</b> | Traguardo           | Entrata in funzione di un sistema di rating dei contribuenti, ottimizzazione dei controlli             | Entrata in vigore degli atti giuridici                                                                          |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Entrata in vigore delle modifiche degli atti giuridici, tra cui:<br>— è stato incluso il quadro giuridico del sistema di valutazione dei contribuenti, che prevede la pubblicazione della loro valutazione.<br>— ottimizzazione dei tipi di controlli e ispezioni fiscali per migliorare l'efficienza dei controlli e delle ispezioni fiscali.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 168 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore</b>                                             | Traguardo           | Entrata in funzione di un paniere di servizi basati sui dati per ciascun                               | Modifiche alle norme interne del Servizio delle Entrate dello Stato e/o                                         |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Entrata in funzione di un paniere di servizi basato sui dati per ciascun gruppo di segmentazione di contribuenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                        | Qualitativi (per i traguardi)                                           | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                             |                                                                         | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                                                                           |                     | gruppo di segmentazione di contribuenti                                                                                     | alle piattaforme di fornitura dei servizi                               |                                  |        |           |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane</b> | Traguardo           | Pubblicazione del manuale per la gestione del rischio di conformità                                                         | Modifiche al regolamento interno del Servizio delle Entrate dello Stato |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2023 | È stato pubblicato un manuale per la gestione del rischio di conformità metodologica dei salari non dichiarati, che comprende:<br>— orientamenti per la valutazione dei rischi<br>aspetti delle tipologie di "busta paga"<br>aspetti degli strumenti di prevenzione e controllo disponibili<br>— analisi delle sentenze in materia di salari non dichiarati.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane</b> | Obiettivo           | Attuazione del programma nazionale di ricerca "Ridurre l'economia sommersa per garantire lo sviluppo sostenibile del paese" |                                                                         | Numero di relazioni di studio    | 0      | 5         | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Nel settore dell'adempimento degli obblighi fiscali devono essere effettuate le seguenti ricerche:<br>— Relazione sui fattori che influenzano l'economia sommersa in Lettonia, concentrandosi sui settori più significativi;<br>— Relazione sui fattori determinanti dell'evasione fiscale da parte dei singoli individui, compresa un'analisi dell'impatto del livello di economia sommersa sull'adempimento degli obblighi fiscali;<br>— Relazione contenente raccomandazioni politiche per i miglioramenti legislativi, organizzativi, tecnologici e di altro tipo volti a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali, compresa una |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                   | Qualitativi (per i traguardi)                                   | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       |                     |                                                        |                                                                 | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                       |                     |                                                        |                                                                 |                                  |        |           |                                            |      | valutazione dell'impatto finanziario delle raccomandazioni proposte;<br>— Relazione di valutazione delle mancate entrate di bilancio derivanti da attività illegali, comprese raccomandazioni legislative per ridurre i rischi di circolazione illecita di denaro;<br>— Sviluppo di una metodologia per la misurazione dell'economia sommersa, utilizzando un modello dinamico "multiindicatore — multicausa", comprendente una ripartizione per tipo di imposta, dimensione aziendale e settore. |
| 171 | <b>6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane</b> | Traguardo           | Attuazione dei risultati della ricerca                 | Relazione di valutazione dell'economia sommersa pubblicata      | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | È pubblicata una prima relazione di valutazione delle dimensioni dell'economia sommersa sulla base della metodologia sviluppata nel 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 172 | <b>6.1.1.1.i. modernizzazione delle soluzioni analitiche esistenti</b>                                                                | Traguardo           | Entrata in funzione di soluzioni analitiche aggiornate | Sviluppo e attuazione di sistemi avanzati di analisi dei rischi |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Sono stati completati i seguenti aggiornamenti:<br>I sistemi di rischio esistenti sono stati trasferiti a un'unica piattaforma analitica.<br>È stato sviluppato e attuato un sistema di rischi per i singoli contribuenti.<br>Sviluppo e attuazione di un sistema di gestione dei rischi in materia di accise.<br>Il sistema ESKORT è stato trasferito alla banca dati SAP HANA.                                                                                                                  |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                                                                                 | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                              | Qualitativi (per i traguardi)                               | Quantitativi (per gli obiettivi)    |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                   |                                                             | Unità di misura                     | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173 | <b>6.1.1.2.i. sviluppo di nuovi sistemi analitici</b>                                                                                                                                                     | Traguardo           | Entrata in funzione di nuovi sistemi analitici                                                                                    | Entra in funzione un sistema avanzato di analisi dei rischi |                                     |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | È sviluppato e messo in funzione un sistema informatico per la segmentazione dei contribuenti (compresa l'integrazione con una banca dati pubblicata e la visualizzazione dei dati nel sistema elettronico di dichiarazione (EDS)). Il nuovo sistema è integrato con l'analisi dei contribuenti a 360 gradi. |
| 174 | <b>6.1.1.3.i. Formazione del personale con piattaforma analitica e consulenza</b>                                                                                                                         | Obiettivo           | Formazione del personale per lavorare con la piattaforma analitica                                                                |                                                             | Numero di certificati di formazione | 0      | 50        | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | 50 specialisti SRS sono stati formati per lavorare con la piattaforma SAP HANA. La formazione si concentra sulle competenze necessarie per lavorare con il quadro SAP HANA e sulle competenze pratiche nell'amministrazione del sistema.                                                                     |
| 175 | <b>6.1.2.r. Analisi a distanza e centralizzata delle immagini scannerizzate presso i punti di controllo doganale</b>                                                                                      | Obiettivo           | Percentuale di immagini del carico scansionate dai punti di controllo doganali lettoni analizzate a distanza e a livello centrale |                                                             | %                                   | 0      | 95        | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Il 95 % delle immagini del carico è analizzato a livello centrale e a distanza attraverso il sistema BAXE.                                                                                                                                                                                                   |
| 176 | <b>6.1.2.1.i. Collegamento delle apparecchiature a raggi X ferroviarie a BAXE e utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi dell'immagine della scansione del trasporto ferroviario di merci</b> | Traguardo           | Scanner dei punti di controllo doganale ferroviario collegati al sistema di scambio di immagini radiografiche BAXE                | Atto di accettazione firmato                                |                                     |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | Scanner ferroviari presso i punti di controllo doganale di Indra e Karsava collegati al sistema informativo BAXE.                                                                                                                                                                                            |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                                                                         | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                       | Qualitativi (per i traguardi)                      | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                            |                                                    | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                      |
| 177 | <b>6.1.2.1.i. Collegare le apparecchiature a raggi X ferroviarie a BAXE e utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini di scansione del trasporto ferroviario di merci</b> | Traguardo           | Introduzione della piattaforma di analisi dell'immagine scannerizzata su rotaia                                                                            | Atto di accettazione firmato                       |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2026 | Una piattaforma automatizzata di analisi delle immagini a raggi X che utilizza l'intelligenza artificiale è in uso per l'analisi delle immagini di scansione dei carichi ferroviari. |
| 178 | <b>6.1.2.2.i. Sviluppo delle capacità del laboratorio doganale</b>                                                                                                                                | Traguardo           | Spettrofotometro acquistato e installato per essere utilizzato presso il Laboratorio Doganale                                                              | Atto di accettazione firmato                       |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Presso il Laboratorio Doganale viene allestito e utilizzato uno spettrofotometro.                                                                                                    |
| 179 | <b>6.1.2.2.i. Sviluppo delle capacità del laboratorio doganale</b>                                                                                                                                | Traguardo           | Spettrofotometro acquistato e installato per il punto di controllo doganale aeroportuale                                                                   | Atto di accettazione firmato                       |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Un spettrofotometro è installato e utilizzato presso il punto di controllo doganale aeroportuale.                                                                                    |
| 180 | <b>6.1.2.3.i. miglioramento del controllo doganale degli invii postali ricevuti presso il punto di controllo doganale aeroportuale</b>                                                            | Traguardo           | Una linea per la cernita/analisi intelligente scannerizzata e automatica degli invii postali introdotta presso il punto di controllo doganale aeroportuale | Atto di accettazione firmato                       |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | Presso il punto di controllo doganale aeroportuale è istituita e utilizzata una linea di scansione intelligente della posta e di cernita/analisi automatica.                         |
| 181 | <b>6.1.2.4.i. Creazione di infrastrutture per la prestazione dei</b>                                                                                                                              | Traguardo           | Progettazione congiunta — firma                                                                                                                            | Firma del contratto di costruzione e progettazione |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2023 | Un contratto per la progettazione e la costruzione di infrastrutture per i servizi di controllo a Kundzinsala è                                                                      |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                | Qualitativi (per i traguardi)                                | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                     |                                                              | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>servizi di controllo a Kundziņsala</b>                                                                                                        |                     | del contratto di costruzione                                                                                                                        |                                                              |                                  |        |           |                                            |      | stato firmato a seguito di una procedura di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182 | <b>6.1.2.4.i. Creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala</b>                                          | Traguardo           | Licenza edilizia ricevuta                                                                                                                           | Notifica della decisione di approvazione dell'autorizzazione |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2024 | È stata rilasciata una licenza edilizia dalla commissione per l'edilizia.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 183 | <b>6.1.2.4.i. Creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala</b>                                          | Traguardo           | Il ciclo delle strutture recintate è stato completato                                                                                               | Atto di costruzione (modulo 2 e modulo 3)                    | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | È stata completata la costruzione delle strutture di supporto e di copertura dell'edificio, compreso il tetto.                                                                                                                                                                                                   |
| 184 | <b>6.1.2.4.i. Creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala</b>                                          | Traguardo           | Acquisto e conclusione di un contratto per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di controllo del carico a raggi X                      | Contratto firmato                                            |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2023 | Un contratto per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di controllo del carico a raggi X è stato firmato a seguito di una procedura di gara.                                                                                                                                                         |
| 185 | <b>6.1.2.4.i. Creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala</b>                                          | Traguardo           | Apparecchiatura a raggi X per il controllo del carico installata                                                                                    | Atto di consegna                                             |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Fornitura e installazione di apparecchiature radioelettriche per il controllo del carico.                                                                                                                                                                                                                        |
| 186 | <b>6.2.1.r. modernizzazione del processo di individuazione del riciclaggio di denaro, indagini sui reati economici e procedimenti giudiziari</b> | Traguardo           | Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione | Entrata in vigore delle modifiche alla legge NILLTPFN        | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2021 | Sono entrate in vigore modifiche alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione, tra cui:<br>— l'introduzione di un nuovo sistema di ricezione e analisi dei dati dell'unità di informazione finanziaria (UIF) e l'abolizione di un sistema di |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                         | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                    | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                        | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                  |        |           |                                            |      | segnalazione parallelo sia per l'UIF che per il servizio delle entrate dello Stato (SRS), che preveda solo la segnalazione alla FIU.<br>È stato adottato un regolamento del Consiglio dei ministri sulla procedura e sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette e delle dichiarazioni sulle soglie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187 | <b>6.2.1.1.i. istituzione di un polo di innovazione antiriciclaggio per migliorare l'individuazione del riciclaggio di denaro</b> | Traguardo           | Una piattaforma informatica per lo scambio di conoscenze e documenti e per il coordinamento della cooperazione tra le parti interessate | Completamento della piattaforma informatica per lo scambio di conoscenze e la comunicazione con le parti interessate |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | 1) sono state create e sono in uso piattaforme sicure per la condivisione, il trasferimento e la comunicazione delle conoscenze, tra cui una sala di ricerca attrezzata e uno spazio di comunicazione strategica. Le piattaforme prevedono lo sviluppo di algoritmi per l'analisi e la gestione dei dati, la definizione dei problemi da affrontare e la selezione di modelli matematici e la creazione di una piattaforma tecnologica analitica per l'analisi delle ipotesi.<br>2) sono stabilite e operative connessioni intra-sistema tra le parti interessate che garantiscono la protezione delle informazioni. Sono acquistate le attrezzature necessarie per svolgere le funzioni di intera durata e il sistema FIU è adattato per gli scambi di dati richiesti. |
| 188 | <b>6.2.1.2.i. rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità economica</b>                                            | Traguardo           | Approvazione della relazione sullo stato di avanzamento                                                                                 | Approvazione della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori                                                   | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Il Consiglio dei ministri approva una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione del piano d'azione per rafforzare la lotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                              | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                           | Qualitativi (per i traguardi) | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                     |                                                                                                                                |                               | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                        |                     | dell'attuazione del piano d'azione                                                                                             |                               |                                  |        |           |                                            |      | contro la criminalità economica. La relazione informativa conferma l'attuazione di tutti gli obiettivi stabiliti nel piano.<br>Il piano è stato approvato nel 2022 sulla base delle raccomandazioni ricevute nell'ambito del programma di riforma strutturale della DG REFORM e ulteriormente dettagliate dalla polizia di Stato.<br>Il piano definisce le attività da realizzare, le scadenze e gli organismi responsabili dell'attuazione. |
| 189 | <b>6.2.1.2.i. rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità economica</b> | Obiettivo           | Percentuale di procedimenti penali per reati ambientali individuati                                                            |                               | %                                | 40     | 60        | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | La percentuale di reati ambientali individuati che sono risolti e perseguiti per l'anno 2024 è pari ad almeno il 60 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190 | <b>6.2.1.2.i. rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità economica</b> | Obiettivo           | Numero di investigatori certificati di criminalità economica nel programma "Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)" |                               | Numero                           | 0      | 20        | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | Almeno 20 funzionari delle autorità di contrasto devono aver ottenuto un certificato di specializzazione in materia di antiriciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191 | <b>6.2.1.2.i. rafforzamento della capacità di indagare sulla criminalità economica</b> | Obiettivo           | Attrezzature per i funzionari delle autorità di contrasto                                                                      | Prova dell'acquisto           | Numero                           | 0      | 237       | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | L'obiettivo comprende l'acquisto delle seguenti attrezzature:<br>— 200 postazioni di lavoro mobili;<br>— 30 stampanti portatili<br>— 4 server di grandi dimensioni<br>— 3 unità di apparecchiature di videoconferenza.                                                                                                                                                                                                                       |



| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                                                                                                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                 | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                                                                             | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 192 | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Traguardo           | Entrata in vigore della legge e di altri atti giuridici relativi al centro di formazione giudiziaria | Entrata in vigore del quadro normativo per il funzionamento del centro di formazione e finanziamenti pubblici garantiti dalla legge sul bilancio dello Stato per il 2025. |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | Sono entrate in vigore le seguenti disposizioni:<br>— È entrata in vigore una legge per l'istituzione e il funzionamento del modello istituzionale del centro di formazione giudiziaria, compresa la definizione del coinvolgimento della magistratura e del Consiglio giudiziario sui contenuti e la metodologia della formazione.<br>— Sono garantiti finanziamenti a titolo del bilancio dello Stato per il finanziamento della piena copertura dei costi di manutenzione del centro di formazione, dei costi del personale e delle spese relative al contenuto della formazione, compreso l'aggiornamento dei programmi di formazione a partire dal 2025. |
| 193 | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Obiettivo           | Sviluppo di un nuovo programma di formazione                                                         |                                                                                                                                                                           | Numero                           | 0      | 10        | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Sono completati dieci nuovi programmi di formazione per giudici, personale giudiziario, pubblici ministeri e procuratori aggiunti, nonché una formazione interdisciplinare specifica per gli investigatori, anche su questioni quali la criminalità informatica, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione negli appalti pubblici e il riciclaggio di denaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194 | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del                                                                                                                                           | Obiettivo           | Attuazione e adozione di programmi di formazione                                                     |                                                                                                                                                                           | Numero                           | 0      | 10        | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | I programmi di formazione (in loco, a distanza e e-learning) per i giudici, il personale giudiziario, i pubblici ministeri e i procuratori aggiunti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                                                                                                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                  | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                       |                                                                                                              | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari)                                                                                                           |                     |                                                                       |                                                                                                              |                                  |        |           |                                            |      | nonché la formazione interdisciplinare specifica per gli investigatori, anche su questioni quali la criminalità informatica, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione negli appalti pubblici e il riciclaggio di denaro sono attuati e aggiornati.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195 | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Traguardo           | Istituzione di un centro di formazione                                | Adeguamento dei locali (ristrutturazione) e fornitura di attrezzature per il centro di formazione completate |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | È stato completato il necessario adeguamento dei locali (ristrutturazione) alle esigenze del centro di formazione. Acquisto e sviluppo delle attrezzature necessarie nei locali del centro di formazione. I locali del centro di formazione sono ristrutturati e attrezzati.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 196 | 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                                              | Traguardo           | Piano approvato per la modernizzazione della pubblica amministrazione | Approvato il piano per l'ammodernamento della pubblica amministrazione                                       |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il Consiglio dei ministri approva un piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione. Il piano copre i seguenti settori prioritari, compresi i tempi di attuazione:<br>a) Un'amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile: il riesame e il miglioramento dei principi di integrità mediante la definizione e l'attuazione della responsabilità nei confronti di ogni pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei principi e dei valori etici nel lavoro della pubblica amministrazione; |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                     | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                   | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                          | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                        | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                               |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                  |        |           |                                            |      | <p>b) Processi e sistemi di sostegno uniformi, centralizzati e standardizzati — l'introduzione di un sistema centralizzato di gestione delle risorse nelle pubbliche amministrazioni, compresa la contabilità e la gestione delle risorse umane;</p> <p>c) Gestione e sviluppo strategici delle risorse umane, compresi la selezione, la gestione delle carriere, la valutazione, l'apprendimento e lo sviluppo;</p> <p>d) Servizi disponibili, comprensibili e pertinenti: elaborazione di orientamenti per la trasmissione digitale e servizi di digitalizzazione, garantendone nel contempo l'accessibilità, l'accessibilità e la comprensibilità per tutti i cittadini, compresi quelli che non utilizzano strumenti digitali.</p> |
| 197 | <b>6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione</b> | Traguardo           | Esame dei progressi compiuti nell'attuazione del piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione approvato | Esame dei progressi compiuti nell'attuazione del piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione approvato |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Il Consiglio dei ministri ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione, che comprende, se necessario, modifiche delle misure del piano in linea con gli obiettivi del piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 198 | <b>6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione</b> | Traguardo           | Concetto di centro servizi unico approvato come prerequisito per la                                                    | N.a.                                                                                                                   |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il concetto di centro servizi unico è stato sviluppato e approvato dal Consiglio dei ministri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                     | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantitativi (per gli obiettivi)                                         |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità di misura                                                          | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                     |                     | fornitura di servizi centralizzati                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |        |           |                                            |      | Il concetto descrive le modalità di centralizzazione graduale delle funzioni di sostegno della pubblica amministrazione (almeno la contabilità e la tenuta dei registri del personale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199 | <b>6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione</b>                       | Obiettivo           | Percentuale di risorse umane della pubblica amministrazione diretta che riceve servizi di contabilità e gestione delle risorse umane a livello centrale. | N.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % del numero totale di dipendenti impiegati nell'amministrazione diretta | 0      | 15        | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Inizia l'entrata in funzione di una soluzione unica e la progressiva centralizzazione delle funzioni di supporto, quali la contabilità e la gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione. Almeno il 15 % del totale dei dipendenti dell'amministrazione diretta riceve servizi centralizzati di contabilità e di gestione delle risorse umane dal prestatore di servizi di soluzione unica.                                                                               |
| 200 | <b>6.3.1.1.i. Amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile</b> | Traguardo           | Quadro delle competenze disponibile, compresi i programmi di formazione                                                                                  | Il quadro delle competenze è disponibile nel sistema di gestione della formazione scolastica dell'amministrazione statale ed è stato approvato con un atto normativo interno della Scuola di amministrazione statale e la legge sul bilancio dello Stato per il 2024 è stata approvata. | N.a.                                                                     | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | È stato istituito e reso disponibile un sistema di gestione delle competenze nei settori dell'etica, della lotta alla corruzione, della frode, dell'economia sommersa, del conflitto di interessi e degli appalti:<br>— esso mira a rafforzare le competenze di responsabili di progetto, responsabili della pianificazione delle politiche, ecc.,<br>— comprende lo sviluppo di sistemi di competenza, di moduli di formazione e test, di certificazione professionale, di programmi di |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                    | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                                                                                                                                                                               | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                 |                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |           |                                            |      | <p>inserimento, di esperti interni e di allenatori.</p> <p>Il finanziamento del bilancio statale per i principali programmi di formazione allo sviluppo della pubblica amministrazione è stato garantito a partire dal 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201 | <b>6.3.1.1.i. Amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile</b>                             | Obiettivo           | Numero di dipendenti della pubblica amministrazione formati in almeno uno dei programmi | N.a.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero                           | 0      | 16 23 2   | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Numero di persone formate in almeno un programma di formazione nei settori dell'etica, dell'integrità, della lotta alla corruzione, dell'applicazione del quadro normativo in materia di appalti, della frode, dell'economia sommersa e della prevenzione dei conflitti di interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 202 | <b>6.3.1.2.i. professionalizzazione della pubblica amministrazione e sviluppo delle capacità amministrative</b> | Traguardo           | Quadro delle competenze disponibile, compresi i programmi di formazione                 | Il quadro delle competenze è disponibile nel sistema di gestione della formazione scolastica dell'amministrazione statale, approvato da un atto normativo interno della Scuola di amministrazione statale e la legge sul bilancio dello Stato per il 2024 è stata approvata | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | <p>Sono disponibili programmi di sviluppo e riqualificazione delle competenze della pubblica amministrazione in settori quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— politiche e servizi moderni,</li> <li>— leadership e gestione efficace del cambiamento,</li> <li>— alfabetizzazione in materia di dati,</li> <li>— l'efficace conseguimento degli obiettivi politici dei fondi dell'UE e degli strumenti finanziari esteri,</li> <li>— pianificazione strategica, pianificazione e attuazione di politiche basate su dati concreti,</li> <li>— temi di formazione specifici per settore.</li> </ul> |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                    | Qualitativi (per i traguardi)                                                                 | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                     |                                                                                         |                                                                                               | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                 |                     |                                                                                         |                                                                                               |                                  |        |           |                                            |      | Il finanziamento del bilancio dello Stato per la professionalizzazione della pubblica amministrazione è stato garantito a partire dal 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 203 | <b>6.3.1.2.i. professionalizzazione della pubblica amministrazione e sviluppo delle capacità amministrative</b> | Obiettivo           | Numero di dipendenti della pubblica amministrazione formati in almeno uno dei programmi | N.a.                                                                                          | Numero                           | 0      | 20 01 1   | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Numero di dipendenti della pubblica amministrazione formati per politiche e servizi moderni, leadership ed efficace gestione del cambiamento, alfabetizzazione in materia di dati, efficace conseguimento degli obiettivi strategici dei fondi dell'UE e degli strumenti finanziari esteri, pianificazione strategica, pianificazione e attuazione di politiche basate su dati concreti, temi di formazione specifici per settore.                                                       |
| 204 | <b>6.3.1.3.i. sviluppo dell'ecosistema innovativo della pubblica amministrazione</b>                            | Traguardo           | Entrata in vigore del quadro normativo relativo all'ecosistema dell'innovazione         | Sviluppo e attuazione di un quadro sperimentale comune per l'innovazione nel settore pubblico |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2025 | Entra in vigore un quadro normativo (orientamenti, regolamenti, raccomandazioni, ecc.) per sostenere lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione nel settore pubblico. Il quadro affronta, tra l'altro, le seguenti sfide:<br>— Ridurre la frammentazione dell'ecosistema lettono dell'innovazione e della sua governance;<br>— Migliorare la cooperazione tra le istituzioni nell'attuazione della politica dell'innovazione;<br>— sviluppare un quadro comune per la sperimentazione. |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                                                                            | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                       | Qualitativi (per i traguardi)                                      | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                            |                                                                    | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                            |                                                                    |                                  |        |           |                                            |      | Il laboratorio per l'innovazione è istituito e operativo. Le principali funzioni del laboratorio per l'innovazione sono:<br>1) sviluppo di studi di casi di innovazione pubblica;<br>2) creazione di soluzioni innovative alle sfide della pubblica amministrazione;<br>3) collaudo di soluzioni prototipo;<br>4) comunicazione al pubblico sull'innovazione nella pubblica amministrazione.                                                 |
| 205 | <b>6.3.1.3.i. sviluppo dell'ecosistema innovativo della pubblica amministrazione</b>                                                                                 | Traguardo           | Garantire la sostenibilità finanziaria del laboratorio per l'innovazione                                                                                   | Entrata in vigore della legge sul bilancio dello Stato per il 2026 | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2025 | Il finanziamento del bilancio statale per il funzionamento del laboratorio per l'innovazione è garantito a partire dal 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 206 | <b>6.3.1.4.i. Crescita delle organizzazioni non governative per rafforzare la rappresentanza in materia di sicurezza sociale e monitorare gli interessi pubblici</b> | Traguardo           | Pubblicazione del quadro per il sostegno alle organizzazioni non governative nei seguenti settori: resilienza sociale — promozione dell'interesse pubblico | La pubblicazione delle norme per il programma di sostegno          | N.a.                             | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | È stato pubblicato un invito aperto a presentare proposte di finanziamento per rafforzare il lavoro delle organizzazioni non governative in due settori: a) promuovere la resilienza sociale e b) promuovere l'interesse pubblico. L'invito comprende le condizioni e i criteri per la partecipazione delle ONG al programma di sostegno, un meccanismo di rendicontazione e indicatori e obiettivi da conseguire nell'ambito del programma. |
| 207 | <b>6.3.1.4.i. Crescita delle organizzazioni non</b>                                                                                                                  | Obiettivo           | Beneficiari del programma di sostegno                                                                                                                      | Firma dei contratti di sovvenzione                                 | Numero di beneficia              | 0      | 30        | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | Il finanziamento per l'attuazione del progetto va a beneficio almeno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                                                        | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                         | Qualitativi (per i traguardi)                                                                                              | Quantitativi (per gli obiettivi)                  |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                            | Unità di misura                                   | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | governative per rafforzare la rappresentanza in materia di sicurezza sociale e monitorare gli interessi pubblici |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                            | ri (compresi i partner) del programma di sostegno |        |           |                                            |      | <p>— 15 organizzazioni nel programma per la resilienza sociale</p> <p>— 15 organizzazioni che promuovono il programma di interesse pubblico</p> <p>L'indicatore di obiettivo si considera soddisfatto quando è stato concluso un contratto tra un'organizzazione non governativa e la Society Integration Foundation per l'esecuzione del progetto.</p>                                                                          |
| 208 | <b>6.4.1.r. Creazione di un registro degli appalti pubblici</b>                                                  | Traguardo           | Un registro degli appalti pubblici messo a disposizione.                                                                                     | Modifiche alla legislazione in materia di appalti pubblici e soluzioni tecniche sviluppate e disponibili per la produzione | N.a.                                              | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | <p>Sono entrate in vigore modifiche alla normativa in materia di appalti pubblici, che prevedono un registro dei contratti contenente informazioni strutturate sui contratti di appalto conclusi e sulla loro effettiva esecuzione (compresi i costi e i termini effettivi o il motivo della risoluzione).</p> <p>È stata sviluppata e resa disponibile online una soluzione tecnica per il registro degli appalti pubblici.</p> |
| 209 | <b>6.4.2.r. miglioramento dell'ambiente della concorrenza</b>                                                    | Traguardo           | Entrata in vigore del quadro normativo per migliorare il contesto della concorrenza e ridurre i rischi di corruzione negli appalti pubblici. | N.a.                                                                                                                       | N.a.                                              | N.a.   | N.a.      | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | <p>Entrata in vigore delle modifiche alla legge sugli appalti pubblici, comprese, tra l'altro, le seguenti modifiche:</p> <p>1) la commissione per gli appalti è istituita separatamente per ciascun appalto o per un determinato periodo di tempo.</p>                                                                                                                                                                          |



| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                 | Qualitativi (per i traguardi)                                                                   | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                     |                                                                                      |                                                                                                 | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                 |                     |                                                                                      |                                                                                                 |                                  |        |           |                                            |      | <p>2) il segretario della commissione appalti firma una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;</p> <p>3) casi ampliati in cui un fornitore può essere escluso dalla gara d'appalto</p> <p>4) i criteri di valutazione individuano settori specifici in cui devono essere valutati i costi del ciclo di vita e i criteri di qualità in aggiunta al prezzo di acquisto;</p> <p>5) requisiti più rigorosi per i casi con un'unica offerta</p> <p>6) obbligo di consultazione del mercato al fine di evitare specifiche tecniche restrittive.</p> |
| 210 | <b>6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione</b> | Traguardo           | Adozione di una strategia di professionalizzazione dei committenti                   | È stata adottata una strategia.                                                                 |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2022 | Adozione di una strategia di professionalizzazione che comprenda orientamenti specifici per le competenze dei committenti e per la conduzione di appalti centralizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211 | <b>6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione</b> | Traguardo           | Modifiche degli atti giuridici, dei regolamenti e delle procedure interne pertinenti | Entrata in vigore delle modifiche di atti giuridici, regolamenti o procedure interne pertinenti |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | <p>È stata completata l'adozione dei seguenti atti:</p> <p>(1) Requisiti di qualificazione standardizzati per settore (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, costruzione, trasporto su strada, servizi di comunicazione mobili e fissi), (2) documenti standardizzati di accettazione negli appalti di lavori, (3) accesso del pubblico ai materiali metodologici, (4) un unico programma di formazione per</p>                                                                                                                              |

| N.  | Misura correlata (riforma o investimento)                                       | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                    | Qualitativi (per i traguardi)                                        | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                     |                                                                                                         |                                                                      | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                 |                     |                                                                                                         |                                                                      |                                  |        |           |                                            |      | garantire che le competenze dei committenti siano state sviluppate e attuate, (5) maggiori requisiti per la competenza della Commissione per gli appalti che raggiungono una determinata soglia di prezzi dei contratti, ad esempio la certificazione al presidente della commissione per gli appalti, (6) la verifica preliminare degli appalti garantisce che la commissione per gli appalti pubblicizzi la qualità adeguata delle offerte. |
| 212 | <b>6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione</b> | Traguardo           | Entrata in vigore di atti giuridici che attuano la centralizzazione degli appalti                       | Entrata in vigore degli atti giuridici pertinenti                    |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2026 | L'entrata in vigore di una decisione del Consiglio dei ministri sull'esecuzione di appalti centralizzati in determinati settori che saranno individuati in un precedente studio di fattibilità.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 213 | <b>6.4.4.r. Sviluppo delle capacità informatiche e analitiche IUB</b>           | Traguardo           | Adozione di criteri per l'individuazione dei settori di mercato a rischio, dei clienti e degli acquisti | N.a.                                                                 |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei settori di mercato, dei clienti e delle procedure di appalto a rischio. I criteri fissati si basano sugli indicatori di pubblicazione degli appalti e sugli indicatori CE in materia di appalti, nonché sulle buone pratiche di altri paesi, come lo strumento dell'indice.                                                                                                           |
| 214 | <b>6.4.4.r. Sviluppo delle capacità informatiche e analitiche IUB</b>           | Traguardo           | Aggiornamento del sistema di gestione delle pubblicazioni completato                                    | Aggiornamento del sistema di gestione delle pubblicazioni completato |                                  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | È disponibile un sistema di gestione delle pubblicazioni che garantisce:<br>— accesso online,<br>— pubblicazione di moduli elettronici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| N. | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/obiettivo | Nome | Qualitativi (per i traguardi) | Quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                     |      |                               | Unità di misura                  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                           |                     |      |                               |                                  |        |           |                                            |      | — panoramica delle statistiche sugli appalti,<br>— disponibilità dei profili dei clienti,<br>— modulo per la procedura di reclamo in materia di appalti,<br>— modulo per l'esecuzione dei controlli preliminari,<br>— modulo per i casi di infrazione amministrativa,<br>— verifica delle persone condannate prima della loro inclusione nella commissione per gli appalti pubblici. |

## G. COMPONENTE 7: REPowerEU

Gli obiettivi del capitolo dedicato al piano REPowerEU del piano lettone per la ripresa e la resilienza sono:

- aumentare la quota e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili i) attuando soluzioni di gestione intelligente delle reti elettriche sia a livello di trasmissione che di distribuzione, ii) aumentando la capacità della rete per consentire una maggiore integrazione delle energie rinnovabili variabili e iii) introducendo nuovi quadri per le comunità energetiche e gli autoconsumatori;
- affrontare la povertà energetica sostenendo e promuovendo le comunità energetiche;
- affrontare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia digitalizzando, modernizzando e garantendo le reti nazionali di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e introducendo disposizioni per l'ottimizzazione della rete elettrica;
- sostenere lo stoccaggio di energia elettrica e aumentare la sicurezza energetica investendo nell'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia su batterie e in soluzioni di cibersicurezza per le infrastrutture critiche di trasmissione dell'energia; e
- aumentare la diffusione del biometano sostenibile creando un punto di iniezione regionale e istituendo un quadro giuridico per l'iniezione di biometano sostenibile nella rete del gas naturale esistente.

Delle quattro misure contenute nel capitolo lettone dedicato al piano REPowerEU, due hanno una dimensione e un effetto transfrontalieri e multinazionali. La misura di investimento relativa all'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia per batterie è volta proprio a integrare un progetto transfrontaliero attuato da Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia volto a garantire la piena sincronizzazione delle reti elettriche degli Stati baltici con la rete dell'Europa continentale. Tale investimento comprende anche attività ausiliarie volte a migliorare la cibersicurezza delle infrastrutture critiche e a garantire il funzionamento stabile della rete di trasmissione dopo la sincronizzazione, in vista di una maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Gli investimenti per il potenziamento, la digitalizzazione e la sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica hanno anche una dimensione e un effetto transfrontalieri e multinazionali, in quanto dovrebbero contribuire a eliminare le strozzature nei flussi di energia e ad agevolare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle reti.

I due investimenti rappresentano il 99 % dei costi stimati del capitolo.

Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni volte a ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili (raccomandazione specifica per paese 4.1 2023) accelerando la diffusione delle energie rinnovabili (raccomandazione specifica per paese 4.2 2023) e a garantire una capacità sufficiente di interconnessioni per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e proseguire la sincronizzazione con la rete elettrica dell'UE (raccomandazione specifica per paese 4.3 2023).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sul "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

## **G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

### **Riforma 7.1.r. Trasformare il settore energetico nazionale**

L'obiettivo di questa misura è ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili e promuovere l'obiettivo della Lettonia di diventare un paese esportatore di energia verde.

La riforma mira a i) introdurre un quadro normativo che stabilisca le condizioni e le procedure per la registrazione e il funzionamento delle comunità energetiche e sostenere i gruppi vulnerabili della società; II) l'introduzione di modifiche alle norme in materia di commercio e consumo di energia elettrica, promuovendo gli autoconsumatori e i proprietari di impianti di microgenerazione; III) stabilire le condizioni per un uso più ottimizzato delle reti di trasmissione e distribuzione esistenti; e iv) stabilire le condizioni per aumentare la diffusione del biometano sostenibile da iniettare nella rete del gas naturale esistente.

La riforma riguarda i seguenti elementi.

1. La riforma crea un quadro normativo per le comunità dell'energia, stabilendo le condizioni e le procedure per la registrazione e il funzionamento delle comunità energetiche, ii) introducendo l'obbligo per i commercianti di energia elettrica di offrire almeno un prodotto per l'acquisto di energia elettrica dalle comunità energetiche e iii) introducendo l'obbligo per gli enti locali e regionali di convogliare parte dell'energia elettrica prodotta all'interno di una comunità energetica, o dei benefici economici che ne derivano, ai gruppi vulnerabili.

2. La riforma i) introduce la possibilità di utilizzare l'energia elettrica generata nell'impianto di un utente di energia elettrica per coprire le esigenze di consumo di un altro impianto dello stesso utente, con l'unica limitazione che gli impianti siano ubicati nel territorio nazionale e collegati alla rete nazionale; introdurre l'obbligo per i commercianti di energia elettrica di offrire almeno un prodotto per l'acquisto di energia elettrica da autoconsumatori che gestiscono un impianto di microgenerazione; e iii) introdurre la condizione che la condivisione dell'energia sia possibile al di là dei condomini senza la necessità di creare una comunità energetica.

3. La riforma dovrebbe contribuire all'ottimizzazione dell'uso della capacità di rete da parte degli impianti di generazione e stoccaggio di energia elettrica. Essa i) consente l'accesso a un punto di connessione alla rete per le centrali elettriche che potrebbero utilizzare tecnologie di generazione diverse e la cui capacità di generazione combinata supera la capacità del punto di connessione alla rete e ii) stabilisce le condizioni per il funzionamento di tali capacità di generazione combinata e per l'arresto e l'abbandono di determinati impianti di generazione.

4. La riforma stabilisce le condizioni alle quali il biometano sostenibile trasportato al di fuori delle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale è immesso nella rete del gas naturale.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 dicembre 2025.

### **Investimento 7.2.i. Sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione**

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento energetico e sostenere la sincronizzazione della rete elettrica nazionale con le reti elettriche dell'Europa continentale.

L'investimento si traduce in:

I) l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia da 60 MW a Rēzekne;

II) l'attuazione di una soluzione di cibersicurezza per le infrastrutture critiche di trasmissione dell'energia;

lo sviluppo di un concetto e l'acquisto e l'installazione di soluzioni software per la gestione intelligente delle connessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

L'investimento dovrebbe essere attuato dal gestore del sistema di trasmissione nazionale. L'attività di cui al punto iii) dovrebbe essere attuata in cooperazione con il gestore del sistema di distribuzione nazionale, nonché con i gestori dei sistemi di trasmissione estoni e lituani.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimento 7.3.i. Miglioramento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

L'obiettivo di questo investimento è contribuire alla transizione verso l'energia pulita e aumentare la sicurezza dell'energia elettrica aumentando la capacità e la flessibilità della rete elettrica per consentire una maggiore integrazione dell'energia rinnovabile variabile, rinnovando le reti di trasmissione e digitalizzando le reti di distribuzione. L'investimento comprende i seguenti elementi.

1. Per aumentare la capacità e la flessibilità della rete elettrica nazionale per consentire una maggiore integrazione dell'energia rinnovabile variabile, l'investimento fornirà 70 MW di nuova capacità della rete elettrica, la costruzione di una sottostazione digitale a Kuldīga e la ristrutturazione di una sottostazione a Carnikava.

2. Per modernizzare le linee di trasmissione dell'energia e aumentare la sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento di energia elettrica, l'investimento comporta la sostituzione di almeno 150 km di linee elettriche aeree a media tensione esistenti con cavi.

3. Al fine di digitalizzare la rete di distribuzione dell'energia elettrica per una gestione più efficiente e flessibile dei flussi di energia, l'investimento comporta:

— l'attuazione di una soluzione avanzata di gestione intelligente della distribuzione;

— l'acquisto e l'installazione di interruttori di circuito a media tensione comandati a distanza su linee di cavi nelle sottostazioni di trasformatori e su linee in diversi punti di commutazione.

4. Devono essere completati due studi che dovrebbero contribuire allo sviluppo della Lettonia verso un paese esportatore di energia verde. L'obiettivo del primo studio è determinare la quantità massima di energia rinnovabile che potrebbe essere collegata alla rete di trasmissione dell'energia elettrica e valutare l'impatto di volumi più elevati di fonti energetiche rinnovabili sulla rete. Il secondo studio ha l'obiettivo di stimare la crescita del consumo di energia elettrica e il potenziale di elettrificazione su un arco temporale di 10 anni. È inoltre effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto di linea di trasmissione dell'energia elettrica tra Ventspils, Brocēni e Telšiai.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 agosto 2026.

#### Investimento 7.4.i. Accrescere la diffusione del biometano sostenibile

Questa misura mira ad aumentare la diffusione del biometano sostenibile in linea con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli da 29 a 31 e con le norme sui biocarburanti prodotti da alimenti e mangimi di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta sulle energie rinnovabili e ai relativi atti delegati e di esecuzione. La misura comporta:

i) la costruzione di un nuovo punto regionale di iniezione sostenibile del biometano (PIF).

l'acquisto e l'installazione di una soluzione informatica per la gestione del nuovo PIF regionale, compresa l'introduzione di norme in materia di rilevamento e prevenzione delle fuoriuscite di biometano.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 agosto 2026.

### **G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                        | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                    | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 215 | <b>7.1.r.<br/>trasformazione del<br/>settore energetico<br/>nazionale</b> | Traguardo               | Regolamenti<br>che istituiscono<br>un quadro per la<br>registrazione e il<br>funzionamento<br>delle comunità<br>energetiche | Disposizioni<br>giuridiche che<br>indicano l'entrata<br>in vigore dei<br>regolamenti                                                                                                | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2024 | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri, che:<br>— stabilire le condizioni e le procedure per la registrazione e il funzionamento delle comunità energetiche;<br>— introdurre l'obbligo per gli enti locali e regionali di destinare una parte della quantità di elettricità prodotta nella comunità energetica, o del beneficio economico che ne deriva, a gruppi vulnerabili della società;<br>— introdurre l'obbligo per i commercianti di energia elettrica di offrire almeno un prodotto per l'acquisto di energia elettrica dalle comunità energetiche.                                                                                                                                                                               |
| 216 | <b>7.1.r.<br/>trasformazione del<br/>settore energetico<br/>nazionale</b> | Traguardo               | Legislazione<br>che modifica le<br>norme in<br>materia di<br>commercio e<br>consumo di<br>energia elettrica                 | Disposizioni<br>giuridiche che<br>indicano l'entrata<br>in vigore della<br>legislazione che<br>modifica le norme<br>in materia di<br>commercio e<br>consumo di<br>energia elettrica | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 1                         | 2024 | Entrata in vigore delle modifiche alle norme sugli scambi e sul consumo di energia elettrica, che introducono:<br>— la condizione che la condivisione dell'energia sia possibile al di fuori del condominio senza la necessità di creare una comunità energetica;<br>— la possibilità di utilizzare la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto di un utente di energia elettrica per coprire le esigenze di consumo di un altro impianto dello stesso utente, indipendentemente dall'ubicazione degli impianti. Le uniche limitazioni sono che gli impianti siano i) situati nel territorio della Repubblica di Lettonia e ii) attivati per il sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica esistente nella Repubblica di Lettonia. |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                        | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                         | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                         |                                                                                                             |                                                                          | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                           |                         |                                                                                                             |                                                                          |                                     |        |               |                                                  |      | — l'obbligo per i commercianti di energia elettrica di introdurre almeno un prodotto per l'acquisto di energia elettrica da autoconsumatori che gestiscono un impianto di microgenerazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 217 | <b>7.1.r.<br/>trasformazione del<br/>settore energetico<br/>nazionale</b> | Traguardo               | Regolamento sull'ottimizzazione della rete elettrica                                                        | Disposizioni giuridiche che indicano l'entrata in vigore del regolamento | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2025 | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri:<br>— consentire l'accesso a un punto di connessione alla rete per le centrali elettriche che potrebbero utilizzare tecnologie di generazione diverse e la cui capacità di generazione combinata supera la capacità del punto di connessione alla rete;<br>— creare le condizioni per il funzionamento di tali capacità di generazione combinata e per spegnere e spegnere determinati impianti di generazione. |
| 218 | <b>7.1.r.<br/>trasformazione del<br/>settore energetico<br/>nazionale</b> | Traguardo               | Regolamenti sul biometano trasportato al di fuori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale | Disposizioni giuridiche che indicano l'entrata in vigore dei regolamenti | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMESTRE 4                             | 2025 | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri, che:<br><br>— stabilire le condizioni per l'immissione del biometano sostenibile trasportato al di fuori del sistema di trasporto e distribuzione del gas naturale nel sistema comune di approvvigionamento del gas naturale;<br><br>— consentire ai piccoli produttori di biometano di immettere il biometano sostenibile prodotto nel sistema comune di approvvigionamento di gas naturale.                  |



| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                               | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                                      | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                 | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 219 | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Traguardo               | Regolamento che disciplina l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia delle batterie                                                        | Disposizioni giuridiche che indicano l'entrata in vigore del regolamento                        | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | Entrata in vigore del regolamento del Consiglio dei ministri sul quadro giuridico per gli investimenti nell'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia delle batterie a Rēzekne.                                                      |
| 220 | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Traguardo               | Contratti per l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia da 60 MW e di una soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione | Contratti aggiudicati                                                                           | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2025 | Appalti aggiudicati per l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia da 60 MW a Rēzekne e di una soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione                                                                     |
| 221 | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Obiettivo               | Sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS)                                                                                                      | N.a.                                                                                            | MW                                  | 0      | 60            | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2025 | A Rēzekne è stato installato un sistema di stoccaggio dell'energia per batterie (BESS) da 60 MW.                                                                                                                                                  |
| 222 | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Traguardo               | Soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione di energia                                                                               | Attuazione di una soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione dell'energia | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2025 | È stata attuata una soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica. Ciò comprende:<br><br>— l'attuazione di una soluzione di cibersicurezza per le infrastrutture critiche di trasmissione dell'energia; |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                                                                            | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                                                     | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                                                                                                   | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |        |               |                                                  |      | — lo sviluppo di un concetto, l'acquisto e l'installazione di soluzioni software per la gestione intelligente delle connessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.                           |
| 223 | <b>7.3.i.<br/>potenziamento,<br/>digitalizzazione e<br/>sicurezza delle reti<br/>di trasmissione e<br/>distribuzione<br/>dell'energia<br/>elettrica</b> | Traguardo               | Regolamentazio<br>ne degli<br>investimenti<br>nelle reti<br>nazionali di<br>trasmissione e<br>distribuzione<br>dell'energia<br>elettrica | Disposizioni<br>giuridiche che<br>indicano l'entrata<br>in vigore dei<br>regolamenti che<br>disciplinano gli<br>investimenti nelle<br>reti nazionali di<br>trasmissione e<br>distribuzione di<br>energia elettrica | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 4                         | 2024 | Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri che disciplinano gli investimenti connessi alla nuova capacità della rete elettrica, alle sottostazioni, alle linee di trasmissione e alla gestione intelligente della distribuzione dell'energia. |
| 224 | <b>7.3.i.<br/>potenziamento,<br/>digitalizzazione e<br/>sicurezza delle reti<br/>di trasmissione e<br/>distribuzione<br/>dell'energia<br/>elettrica</b> | Obiettivo               | Capacità<br>supplementare<br>della rete<br>elettrica                                                                                     | N.a.                                                                                                                                                                                                               | MW                                  | 0      | 70            | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | Nuova capacità della rete elettrica sviluppata per un totale di 70 MW. A tal fine si costruiscono due nuove sottostazioni a 110 kV e aumentando la capacità di cinque sottostazioni esistenti a 110 kV.                                                         |
| 225 | <b>7.3.i.<br/>potenziamento,<br/>digitalizzazione e<br/>sicurezza delle reti<br/>di trasmissione e<br/>distribuzione<br/>dell'energia<br/>elettrica</b> | Traguardo               | Completamento<br>dei lavori delle<br>sottostazioni                                                                                       | La costruzione di<br>una nuova<br>sottostazione e la<br>ristrutturazione di<br>una sottostazione<br>esistente sono<br>state completate                                                                             | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | 1) completamento della costruzione di una sottostazione digitale a Kuldīga.<br><br>2) completamento della ristrutturazione di una sottostazione a Carnikava.                                                                                                    |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                                                                                              | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                       | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                     | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                           |                         |                                                                            |                                                                                                      | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 226 | 7.3.i.<br>potenziamento,<br>digitalizzazione e<br>sicurezza delle reti<br>di trasmissione e<br>distribuzione<br>dell'energia<br>elettrica | Obiettivo               | Rete elettrica<br>aerea convertita<br>in rete via cavo                     | N.a.                                                                                                 | Km                                  | 0      | 150           | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | 150 km delle linee elettriche aeree a media<br>tensione esistenti sono stati sostituiti da<br>cavi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 227 | 7.3.i.<br>potenziamento,<br>digitalizzazione e<br>sicurezza delle reti<br>di trasmissione e<br>distribuzione<br>dell'energia<br>elettrica | Traguardo               | Soluzione di<br>gestione<br>intelligente delle<br>reti di<br>distribuzione | È stata introdotta<br>una soluzione di<br>gestione<br>intelligente delle<br>reti di<br>distribuzione | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | È stata introdotta una soluzione per la<br>gestione delle reti intelligenti. Esso è<br>costituito da:<br><br>— l'attuazione di una soluzione avanzata<br>del sistema di gestione intelligente della<br>distribuzione (ADMS);<br><br>— l'acquisto e l'installazione di almeno<br>285 interruttori telecomandati a media<br>tensione.                                                                                                                          |
| 228 | 7.3.i.<br>potenziamento,<br>digitalizzazione e<br>sicurezza delle reti<br>di trasmissione e<br>distribuzione<br>dell'energia<br>elettrica | Traguardo               | Studi e<br>valutazione<br>dell'impatto<br>ambientale                       | Gli studi e la<br>valutazione<br>dell'impatto<br>ambientale sono<br>stati completati                 | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO<br>TRIMES<br>TRE 2                         | 2026 | Completamento di due studi e di una<br>valutazione dell'impatto ambientale.<br><br>Il primo studio comprende:<br><br>— La determinazione della quantità<br>massima di fonti energetiche rinnovabili<br>che possono essere collegate alla rete di<br>trasmissione dell'energia elettrica in<br>diversi scenari;<br><br>— Calcoli sull'impatto previsto dei volumi<br>fissati di fonti energetiche rinnovabili sulla<br>sicurezza e la stabilità della rete di |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                    | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                  | Qualitativi<br>(per i traguardi)                                                                                                  | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                         |                                                                       |                                                                                                                                   | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                 |                         |                                                                       |                                                                                                                                   |                                     |        |               |                                                  |      | <p>trasmissione e individuazione di possibili soluzioni a tale riguardo.</p> <p>Il secondo studio comprende:</p> <p>— Stime della crescita del consumo di energia elettrica e del potenziale di elettrificazione su un arco temporale di 10 anni;</p> <p>— Una metodologia di previsione per l'adeguatezza delle capacità e la pianificazione dello sviluppo della rete.</p> <p>La valutazione dell'impatto ambientale individua le opzioni più rispettose dell'ambiente e più efficienti in termini di costi per la costruzione di un progetto di linea di trasmissione dell'energia elettrica tra Ventšpils, Brocēni e Telšiai.</p> |
| 229 | <b>7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile</b> | Traguardo               | Regolamentazione degli investimenti nel settore del biometano         | Disposizioni giuridiche indicanti l'entrata in vigore dei regolamenti che disciplinano gli investimenti nel settore del biometano | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2024 | Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri sul quadro giuridico per gli investimenti nella costruzione di un punto di ingresso regionale per il biometano e nell'acquisto di una soluzione informatica per la gestione del punto di ingresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 230 | <b>7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile</b> | Traguardo               | Aggiudicazione di appalti per la costruzione di un punto di iniezione | Notifica dell'aggiudicazione e dei contratti                                                                                      | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2025 | Appalti aggiudicati per la costruzione di un punto regionale di iniezione di biometano e di una soluzione informatica per la gestione intelligente del punto di iniezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| N.  | Misura correlata<br>(riforma o investimento)                    | Traguardo/<br>obiettivo | Nome                                                                                                         | Qualitativi<br>(per i traguardi)           | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                         |                                                                                                              |                                            | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                 |                         | regionale di biometano e di una soluzione informatica per la sua gestione intelligente                       |                                            |                                     |        |               |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 231 | <b>7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile</b> | Traguardo               | Punto regionale di iniezione del biometano completato                                                        | Completamento della costruzione            |                                     |        |               | TERZO TRIMESTRE 4                                | 2025 | Completamento della costruzione di un punto regionale di iniezione di biometano. Tutto il biometano iniettato nei gasdotti esistenti attraverso il nuovo punto soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli da 29 a 31 e le norme sui biocarburanti prodotti da alimenti e mangimi di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta sulle energie rinnovabili e i relativi atti di esecuzione e delegati.                                                             |
| 232 | <b>7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile</b> | Traguardo               | Soluzione informatica per la gestione del nuovo punto di iniezione regionale sostenibile del biometano (PIF) | Soluzione informatica acquistata e attuata | N.a.                                | N.a.   | N.a.          | TERZO TRIMESTRE 2                                | 2026 | Sarà acquistata e installata una soluzione informatica per la gestione del nuovo punto regionale di iniezione sostenibile del biometano (PIF). Questa soluzione consente i seguenti servizi:<br>— gestione della capacità di accesso al punto di iniezione del biometano;<br>— Rappresentazione dei dati misurati dal punto di iniezione del biometano nella piattaforma comune degli utenti del gas;<br>— Mantenere le relazioni tra i produttori di biometano e gli utenti della rete di trasporto per le assegnazioni al punto di entrata del gas; |

| N. | Misura correlata<br>(riforma o investimento) | Traguardo/<br>obiettivo | Nome | Qualitativi<br>(per i traguardi) | Quantitativi<br>(per gli obiettivi) |        |               | Calendario<br>indicativo per il<br>conseguimento |      | Descrizione e definizione chiara di<br>ciascun traguardo e obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                         |      |                                  | Unità di<br>misura                  | Basale | Obietti<br>vo | Trimestr<br>e                                    | Anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                              |                         |      |                                  |                                     |        |               |                                                  |      | <p>— Gestione delle capacità, delle nomine e delle assegnazioni dei punti di entrata del gas;</p> <p>— Integrazione automatica dei dati tra i punti di misurazione e il sistema di rilascio delle garanzie di origine.</p> <p>Le norme di rilevamento e prevenzione delle perdite di metano e biometano sono introdotte come parte integrante dei requisiti di sicurezza.</p> |

## 2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano della Lettonia è pari a 1 969 244 522 EUR.

Il costo totale stimato del capitolo dedicato al piano REPowerEU ammonta a 134 743 378 EUR.

## SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

### 3. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

#### 1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                                                 | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77                 | 2.3.2.3.i. colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili                                | Traguardo           | Entrata in vigore di un quadro normativo che stabilisce le procedure per l'organizzazione e l'attuazione dell'apprendimento a distanza              |
| 80                 | 2.4.1.r. sviluppo dell'infrastruttura a banda larga                                                                                       | Traguardo           | Adozione di requisiti tecnici per la guida connessa e automatizzata                                                                                 |
| 81                 | 2.4.1.r. sviluppo dell'infrastruttura a banda larga                                                                                       | Traguardo           | Adozione di un modello comune per lo sviluppo dell'ultimo miglio                                                                                    |
| 98                 | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione                          | Traguardo           | Entrata in vigore della legge sul bilanciamento dei diritti dei locatari e dei proprietari                                                          |
| 104                | 3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione                                                   | Traguardo           | Definizione dei criteri qualitativi e quantitativi adottati                                                                                         |
| 110                | 3.1.2.r. accesso ai servizi sociali e per l'impiego a sostegno della riforma del reddito minimo                                           | Traguardo           | Adozione del quadro strategico per l'ulteriore sviluppo del sistema di sostegno al reddito minimo                                                   |
| 186                | 6.2.1.r. modernizzazione del processo di individuazione del riciclaggio di denaro, indagini sui reati economici e procedimenti giudiziari | Traguardo           | Entrata in vigore delle modifiche della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione |
| 209                | 6.4.2.r. miglioramento dell'ambiente della concorrenza                                                                                    | Traguardo           | Entrata in vigore del quadro normativo per migliorare il contesto della concorrenza e ridurre i rischi di corruzione negli appalti pubblici.        |
| 213                | 6.4.4.r. sviluppo delle capacità informatiche e analitiche IUB                                                                            | Traguardo           | Adozione di criteri per l'individuazione dei settori di mercato a rischio, dei clienti e degli acquisti                                             |
|                    |                                                                                                                                           | Importo della rata  | 231 000 000,00 DI EUR                                                                                                                               |

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                                               | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                         | 1.2.1.1.i. miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili                                                    | Traguardo                  | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali                                                                                                                                |
| 10                        | 1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di strumento finanziario combinato                                                                      | Traguardo                  | Entrata in vigore del programma di sostegno per l'efficienza energetica imprenditoriale                                                                                                                                                               |
| 13                        | 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica | Traguardo                  | Entrata in vigore del quadro giuridico per un programma di sostegno per migliorare l'efficienza energetica nelle infrastrutture comunali, che sostiene progetti che prevedono una riduzione di almeno il 30 % di energia primaria o CO <sub>2</sub> . |
| 16                        | 1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici                                                                 | Traguardo                  | Entrata in vigore del programma di sostegno per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nazionali e storici                                                                                                                         |
| 22                        | 1.3.1.r. servizi di adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, salvataggio e risposta rapida                                               | Traguardo                  | Pubblicazione di una relazione sull'attuazione del sistema di gestione del rischio di catastrofi                                                                                                                                                      |
| 27                        | 2.1.1.r. modernizzazione dei processi e dei servizi nazionali e trasformazione digitale                                                                                        | Traguardo                  | Istituzione di un quadro per la gestione unificata della governance delle attività di sviluppo delle TIC nella pubblica amministrazione                                                                                                               |
| 28                        | 2.1.1.r. modernizzazione dei processi e dei servizi nazionali e trasformazione digitale                                                                                        | Traguardo                  | Istituzione di un quadro normativo per ricevere sostegno nel settore della trasformazione digitale dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione                                                                                          |
| 31                        | 2.1.2.r. aumentare l'efficienza e l'interoperabilità nell'uso delle risorse TIC nazionali                                                                                      | Traguardo                  | Istituzione del quadro giuridico per ricevere sostegno nel settore dello sviluppo di sistemi e piattaforme centrali della pubblica amministrazione e del consolidamento dei servizi di infrastruttura informatica                                     |
| 37                        | 2.1.3.r. sviluppo dell'economia nazionale dei dati economici e dei servizi digitali                                                                                            | Traguardo                  | Entrata in vigore del quadro giuridico per ricevere sostegno nel settore della trasformazione della gestione dei dati economici                                                                                                                       |
| 40                        | 2.2.1.r. creazione dell'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale                                                            | Traguardo                  | È stato istituito il polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH)                                                                                                                                                                                    |
| 41                        | 2.2.1.r. creazione dell'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale                                                            | Traguardo                  | I centri regionali di sostegno alle imprese forniscono nuove funzioni di sostegno alla trasformazione digitale                                                                                                                                        |



| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                         | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42                        | 2.2.1.r. creazione dell'intero ciclo di sostegno alla trasformazione digitale delle imprese con copertura regionale      | Traguardo                  | Istituzione di un sistema di test della maturità digitale per i soggetti al fine di individuare le azioni necessarie alle entità e il sostegno statale.                                                                                                              |
| 69                        | 2.3.2.r. competenze digitali per la trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione               | Traguardo                  | Il quadro normativo rafforza e attua un quadro comune per la valutazione delle competenze digitali di base, l'individuazione e la pianificazione delle esigenze di formazione e la valutazione                                                                       |
| 70                        | 2.3.2.r. competenze digitali per la trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione               | Traguardo                  | Sono entrate in vigore modifiche degli atti normativi sugli standard nazionali in materia di istruzione superiore, che prevedono il conseguimento dei risultati degli studi sulle competenze digitali ai livelli corrispondenti del quadro lettone delle qualifiche. |
| 85                        | 3.1.1.1.i. miglioramento della rete stradale regionale e locale                                                          | Obiettivo                  | Strade regionali e locali ristrutturate o ricostruite per garantire l'accessibilità sicura dei centri amministrativi provinciali e dei loro servizi e posti di lavoro e per il pieno funzionamento dei nuovi comuni.                                                 |
| 89                        | 3.1.1.2.i. rafforzamento della capacità dei comuni di migliorare l'efficienza e la qualità delle loro operazioni         | Traguardo                  | La base giuridica per l'attuazione del sostegno allo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali è stata adottata                                                                                                                                           |
| 93                        | 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche aziendali per lo sviluppo di parchi e aree industriali nelle regioni | Traguardo                  | Adozione di un programma di sostegno allo sviluppo di parchi e territori industriali nelle regioni                                                                                                                                                                   |
| 99                        | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione         | Traguardo                  | Adozione di una strategia di accessibilità economica degli alloggi                                                                                                                                                                                                   |
| 100                       | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione         | Traguardo                  | Regolamento del governo sulla costruzione di abitazioni a basso canone di locazione                                                                                                                                                                                  |
| 105                       | 3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione                                  | Traguardo                  | Adozione di decisioni da parte dei consigli locali sulla riorganizzazione di almeno 20 istituti di istruzione secondaria generale                                                                                                                                    |
| 107                       | 3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per l'esecuzione di funzioni e servizi comunali                          | Traguardo                  | È stato adottato un programma di sostegno per le amministrazioni locali per l'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento delle funzioni municipali e dei servizi connessi.                                                                                     |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                                                     | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112                       | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità                                                                   | Traguardo                  | Selezione degli edifici dello Stato e delle amministrazioni locali in cui devono essere effettuati gli adeguamenti ambientali                                                                                                                                                          |
| 118                       | 3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione                                                                                                                                   | Traguardo                  | Conclusione di un contratto per lo sviluppo di algoritmi per il modello di previsione, l'elaborazione di specifiche tecniche per il sistema di informazione e la supervisione dello sviluppo del sistema                                                                               |
| 121                       | 3.1.2.3.i. resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine                                                                                                | Traguardo                  | Sviluppo di progetti di costruzione standard                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131                       | 4.1.1.r. sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico                                                                                     | Traguardo                  | Adozione di una strategia per la sanità digitale                                                                                                                                                                                                                                       |
| 132                       | 4.1.1.r. sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico                                                                                     | Traguardo                  | Sviluppo di un modello di erogazione dell'assistenza sanitaria incentrato sull'uomo, completo e integrato attraverso lo sviluppo di una strategia di investimento e di raccomandazioni per lo sviluppo di un'assistenza sanitaria integrata e sicura dal punto di vista epidemiologico |
| 135                       | 4.1.1.1.i. sostegno alla ricerca in materia di sanità pubblica                                                                                                                       | Traguardo                  | Adozione di una metodologia per tre studi volti a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nel settore della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive                                                  |
| 138                       | 4.1.1.2.i. sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie degli ospedali universitari e regionali                                                                          | Obiettivo                  | Numero di progetti che hanno ricevuto un parere positivo della commissione per la tecnologia sull'ammissibilità delle attrezzature per la fornitura dei pertinenti servizi finanziati dallo Stato                                                                                      |
| 149                       | 4.3.1.r. sostenibilità dell'assistenza sanitaria, rafforzamento della governance, uso efficiente delle risorse sanitarie, aumento del bilancio pubblico totale nel settore sanitario | Traguardo                  | Meccanismo di coordinamento approvato per valutare, sviluppare e attuare nuovi modelli di prestazione di servizi sanitari                                                                                                                                                              |
| 151                       | 4.3.1.1.i. sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera                                      | Traguardo                  | Adozione di una metodologia per lo studio sulla qualità e la disponibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera                                                                                                                                                        |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                              | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154                       | 5.1.r. governance del sistema di innovazione e motivazione degli investimenti privati per la ricerca e lo sviluppo                                            | Traguardo                  | Elaborazione di una strategia nazionale a lungo termine per ciascuno dei settori RIS3 e istituzione di un comitato direttivo strategico per ciascuno dei settori RIS3 |
| 159                       | 5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance                                                                   | Traguardo                  | Riforma della governance degli istituti di istruzione superiore                                                                                                       |
| 166                       | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                | Traguardo                  | Adozione di un piano di lavoro per le autorità pubbliche volto a frenare l'economia sommersa 2021-2022                                                                |
| 167                       | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                | Traguardo                  | Entrata in funzione di un sistema di rating dei contribuenti, ottimizzazione dei controlli                                                                            |
| 170                       | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                | Obiettivo                  | Attuazione del programma nazionale di ricerca "Ridurre l'economia sommersa per garantire lo sviluppo sostenibile del paese"                                           |
| 178                       | 6.1.2.2.i. rafforzamento delle capacità del laboratorio doganale                                                                                              | Traguardo                  | Spettrofotometro acquistato e installato per essere utilizzato presso il Laboratorio Doganale                                                                         |
| 179                       | 6.1.2.2.i. rafforzamento delle capacità del laboratorio doganale                                                                                              | Traguardo                  | Spettrofotometro acquistato e installato per il punto di controllo doganale aeroportuale                                                                              |
| 196                       | 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione                                                                                                        | Traguardo                  | Piano approvato per la modernizzazione della pubblica amministrazione                                                                                                 |
| 198                       | 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione                                                                                                        | Traguardo                  | Concetto di centro servizi unico approvato come prerequisito per la fornitura di servizi centralizzati                                                                |
| 206                       | 6.3.1.4.i. crescita delle organizzazioni non governative per rafforzare la rappresentanza in materia di sicurezza sociale e monitorare gli interessi pubblici | Traguardo                  | Pubblicazione del quadro per il sostegno alle organizzazioni non governative nei seguenti settori: resilienza sociale; — promozione dell'interesse pubblico           |
| 208                       | 6.4.1.r. creazione di un registro degli appalti pubblici                                                                                                      | Traguardo                  | Un registro degli appalti pubblici messo a disposizione.                                                                                                              |
| 210                       | 6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione                                                                                      | Traguardo                  | Adozione di una strategia di professionalizzazione dei committenti                                                                                                    |
| 211                       | 6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione                                                                                      | Traguardo                  | Modifiche degli atti giuridici, dei regolamenti e delle procedure interne pertinenti                                                                                  |
|                           |                                                                                                                                                               | Importo della rata         | 388 000 000,00 DI EUR                                                                                                                                                 |

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                                   | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 1.1.1.r. invertire il sistema di trasporto metropolitano di Riga                                                            | Traguardo           | Approccio coordinato per la pianificazione, l'ordinazione e l'organizzazione del trasporto di passeggeri nell'area metropolitana di Riga                                      |
| 19                 | 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                 | Obiettivo           | Notifica degli appalti aggiudicati a progetti approvati per un importo di 80 000 000 EUR.                                                                                     |
| 29                 | 2.1.1.1.i. modernizzazione dell'amministrazione e trasformazione digitale dei servizi, compreso il contesto imprenditoriale | Obiettivo           | Descrizioni delle attività di sviluppo di soluzioni TIC sviluppate e armonizzate                                                                                              |
| 32                 | 2.1.2.1.i. piattaforme, sistemi e servizi centralizzati                                                                     | Obiettivo           | Approvazione di piani di sviluppo per la creazione, la trasformazione o l'introduzione di funzioni TIC centralizzate e di servizi condivisi                                   |
| 33                 | 2.1.2.1.i. piattaforme, sistemi e servizi centralizzati                                                                     | Obiettivo           | Adozione di descrizioni armonizzate delle attività di sviluppo di soluzioni TIC centralizzate                                                                                 |
| 38                 | 2.1.3.r. sviluppo dell'economia nazionale dei dati economici e dei servizi digitali                                         | Traguardo           | Quadro giuridico per il funzionamento della piattaforma nazionale per la circolazione dei dati                                                                                |
| 57                 | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti          | Traguardo           | Incentivi e responsabilità per le imprese per educare e formare i propri dipendenti e creare maggiori opportunità e diritti per i dipendenti di partecipare all'apprendimento |
| 60                 | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti          | Traguardo           | Sviluppo dell'approccio dei conti individuali di apprendimento (ILA)                                                                                                          |
| 74                 | 2.3.2.2.i. sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali     | Traguardo           | Sviluppo del quadro per le competenze e le competenze digitali                                                                                                                |
| 79                 | 2.3.2.3.i. colmare il divario digitale per gli alunni e gli istituti di istruzione socialmente vulnerabili                  | Obiettivo           | Numero di unità di apparecchiature TIC per il gruppo destinatario (discenti)                                                                                                  |
| 84                 | 3.1.1.r. riforma territoriale amministrativa                                                                                | Traguardo           | Entrata in vigore di una nuova "legge comunale"                                                                                                                               |
| 94                 | 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche aziendali per lo sviluppo di parchi e aree industriali nelle regioni    | Traguardo           | Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo di parchi industriali nelle regioni                                                                                                 |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                              | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                       | 3.1.2.r. accesso ai servizi sociali e per l'impiego a sostegno della riforma del reddito minimo                                                               | Traguardo                  | Entrata in vigore di modifiche legislative volte a migliorare il sistema di sostegno al reddito minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122                       | 3.1.2.3.i. resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine                                                                         | Obiettivo                  | Conclusione di accordi con le amministrazioni locali sull'attuazione dei progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124                       | 3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali | Traguardo                  | Descrizione del servizio di riabilitazione professionale adottato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127                       | 3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione                 | Traguardo                  | È stata istituita un'offerta di riqualificazione e miglioramento delle competenze, incentrata sulle competenze digitali, rivolta ai clienti (disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione) dell'Agenzia statale per l'occupazione per la ripresa dell'economia fonte di occupazione attraverso l'attuazione di misure di politica attiva del mercato del lavoro. |
| 128                       | 3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione                 | Traguardo                  | Sviluppo di uno strumento digitale per la valutazione delle competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 143                       | 4.2.1.r. fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze                                                                                          | Traguardo                  | Strategia di sviluppo delle risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144                       | 4.2.1.r. fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze                                                                                          | Traguardo                  | Adozione della mappatura delle risorse umane nell'assistenza sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147                       | 4.2.1.1.i. sostegno all'attuazione del sistema di sviluppo delle risorse umane.                                                                               | Traguardo                  | Istituzione di un meccanismo di coordinamento per la formazione del personale sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 152                       | 4.3.1.1.i. sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera               | Traguardo                  | Studio sulla qualità, l'accessibilità e la disponibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 155                       | 5.1.1.1.i. sviluppo e funzionamento continuo di un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione                                            | Obiettivo                  | Mobilizzare le risorse umane necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 161                       | 5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance                                                                   | Obiettivo                  | Consolidamento degli istituti di istruzione superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 169                       | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                | Traguardo                  | Pubblicazione del manuale per la gestione del rischio di conformità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                               | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                       | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane | Traguardo                  | Attuazione dei risultati della ricerca                                                                                         |
| 174                       | 6.1.1.3.i. formazione del personale con piattaforma analitica e consulenza                                                     | Obiettivo                  | Formazione del personale per lavorare con la piattaforma analitica                                                             |
| 181                       | 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala                               | Traguardo                  | Progettazione congiunta — firma del contratto di costruzione                                                                   |
| 184                       | 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala                               | Traguardo                  | Acquisto e conclusione di un contratto per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di controllo del carico a raggi X |
| 200                       | 6.3.1.1.i. un'amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile                                                | Traguardo                  | Quadro delle competenze disponibile, compresi i programmi di formazione                                                        |
| 202                       | 6.3.1.2.i. professionalizzazione della pubblica amministrazione e sviluppo delle capacità amministrative                       | Traguardo                  | Quadro delle competenze disponibile, compresi i programmi di formazione                                                        |
|                           |                                                                                                                                | Importo della rata         | 318 000 000,00 DI EUR                                                                                                          |

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                                               | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                         | 1.2.1.1.i. miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili                                                    | Obiettivo                  | Progetti approvati pari ad almeno 40 097 400 EUR                                                                                                                                                                                                   |
| 12                        | 1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di strumento finanziario combinato                                                                      | Obiettivo                  | Progetti approvati pari ad almeno 108 000 000 EUR                                                                                                                                                                                                  |
| 14                        | 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica | Obiettivo                  | Aggiudicazione di contratti per l'attuazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica per edifici e infrastrutture delle amministrazioni locali per almeno 27 838 800 EUR                                                           |
| 17                        | 1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici                                                                 | Obiettivo                  | Notifica di aggiudicazione dell'appalto per un importo di almeno 16 769 200 EUR                                                                                                                                                                    |
| 21                        | 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                                                                    | Traguardo                  | Entrata in vigore di un quadro normativo per garantire la trasmissione alle reti dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (compreso l'uso di foreste e altri terreni pubblici per la produzione di energia eolica) e per promuovere lo |



| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                               | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                         |                     | sviluppo di infrastrutture per l'energia eolica.                                                                                                                                                                                                                           |
| 25                 | 1.3.1.2.i. investimenti in infrastrutture di riduzione del rischio di alluvioni                                         | Traguardo           | Appalti di costruzione aggiudicati per metà del numero totale di ricostruzioni e rinnovi                                                                                                                                                                                   |
| 35                 | 2.1.2.2.i. cloud federato nazionale della Lettonia                                                                      | Obiettivo           | Numero di piattaforme o sistemi gestiti da fornitori di servizi condivisi attraverso servizi cloud condivisi                                                                                                                                                               |
| 43                 | 2.2.1.1.i. sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione digitale e punti di contatto regionali                     | Obiettivo           | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate dal polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH) a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese a media capitalizzazione e dal settore pubblico                                    |
| 45                 | 2.2.1.2.i. sostegno alla digitalizzazione dei processi nelle attività commerciali                                       | Obiettivo           | Numero di entità sostenute per digitalizzare i processi nell'attività commerciale e per le quali il risultato del test di maturità digitale è migliorato, rispetto al risultato del test precedente, dopo il ricevimento della sovvenzione e la realizzazione del progetto |
| 47                 | 2.2.1.3.i. aiuti alle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi                                            | Obiettivo           | Numero di progetti sostenuti                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50                 | 2.2.1.4.i. strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici                      | Obiettivo           | Numero di prestiti concessi                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58                 | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti      | Traguardo           | Sviluppare il concetto di fondi per le competenze                                                                                                                                                                                                                          |
| 63                 | 2.3.1.2.i. sviluppo delle competenze digitali fondamentali delle imprese                                                | Obiettivo           | Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base                                                                                                                                                                               |
| 66                 | 2.3.1.4.i. sviluppo dell'approccio ai conti individuali di apprendimento                                                | Obiettivo           | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                                                                                                                                             |
| 71                 | 2.3.2.1.i. competenze digitali per i cittadini, compresi i giovani                                                      | Obiettivo           | Numero di cittadini con competenze self-service digitali migliorate che hanno partecipato ad attività di innovazione tecnologica                                                                                                                                           |
| 75                 | 2.3.2.2.i. sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali | Obiettivo           | Dipendenti della pubblica amministrazione (amministrazioni statali e locali) con competenze digitali avanzate, compreso l'e-learning                                                                                                                                       |
| 86                 | 3.1.1.1.i. miglioramento della rete stradale regionale e locale                                                         | Obiettivo           | Strade regionali e locali ristrutturate o ricostruite per l'accessibilità sicura dei centri amministrativi provinciali e dei loro servizi e posti di lavoro e per                                                                                                          |

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                             | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                       |                     | il pieno funzionamento dei nuovi comuni                                                                                                                                                                                                                               |
| 90                 | 3.1.1.2.i. rafforzamento della capacità dei comuni di migliorare l'efficienza e la qualità delle loro operazioni      | Traguardo           | Completamento della valutazione dei servizi pubblici delle amministrazioni locali, individuazione delle carenze e misure per migliorarle                                                                                                                              |
| 91                 | 3.1.1.2.i. rafforzamento della capacità dei comuni di migliorare l'efficienza e la qualità delle loro operazioni      | Obiettivo           | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati                                                                                                                                                                                                             |
| 101                | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione      | Obiettivo           | Numero di appartamenti nell'ambito dei progetti approvati                                                                                                                                                                                                             |
| 108                | 3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi            | Obiettivo           | Importo del finanziamento nell'ambito di contratti conclusi per l'acquisto di autobus elettrici per lo svolgimento delle funzioni municipali e dei servizi connessi                                                                                                   |
| 113                | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità    | Traguardo           | Firma di contratti per garantire l'accesso alle strutture pubbliche negli edifici delle autorità pubbliche e locali                                                                                                                                                   |
| 115                | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità    | Traguardo           | Selezione di gruppi di destinatari specifici per migliorare l'accesso fisico all'alloggio                                                                                                                                                                             |
| 119                | 3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione                                                                    | Traguardo           | Completamento delle specifiche tecniche per il sistema informativo dello strumento di previsione della sicurezza sociale                                                                                                                                              |
| 133                | 4.1.1.r. sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico                      | Traguardo           | È stato stabilito il genoma della popolazione lettone (partecipazione della Lettonia al progetto Genome per l'Europa — progetto GoLatvia)                                                                                                                             |
| 139                | 4.1.1.2.i. sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie degli ospedali universitari e regionali           | Obiettivo           | Conseguimento dell'esecuzione del bilancio, misurato in termini di appalti complessivi per progetti volti a migliorare le infrastrutture degli ospedali universitari e regionali per un importo pari ad almeno 59 800 000 EUR del bilancio totale di 149 500 000 EUR. |
| 141                | 4.1.1.3.i. sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari | Obiettivo           | Conseguimento dell'esecuzione del bilancio, misurato in base al completamento complessivo di progetti volti a migliorare le infrastrutture dei prestatori ambulatoriali secondari per un importo di almeno 4 250 000 EUR del bilancio totale di 8 500 000 EUR.        |
| 145                | 4.2.1.r. fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze                                                  | Traguardo           | Attuazione di un nuovo modello di retribuzione per il personale sanitario                                                                                                                                                                                             |
| 146                | 4.2.1.r. fornitura di risorse umane e miglioramento delle competenze                                                  | Traguardo           | Adozione di un modello per la pianificazione del personale sanitario                                                                                                                                                                                                  |



| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                                                                                                                                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153                | 4.3.1.1.i. sostegno alla valutazione e al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dell'assistenza sanitaria secondaria non ospedaliera                                                                                                     | Traguardo           | Integrazione dei risultati dello studio sulla qualità, la disponibilità e l'accessibilità delle cure secondarie non ospedaliere negli sviluppi della politica sanitaria |
| 157                | 5.1.1.2.i. strumento di sostegno alla ricerca e all'internazionalizzazione                                                                                                                                                                          | Traguardo           | Adottati regolamenti del Consiglio dei ministri                                                                                                                         |
| 160                | 5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance                                                                                                                                                         | Traguardo           | Riforma dell'istruzione superiore                                                                                                                                       |
| 168                | 6.1.1.r. rafforzamento dell'analisi e sviluppo della gestione dei dati nel settore dell'amministrazione fiscale e delle dogane                                                                                                                      | Traguardo           | Entrata in funzione di un paniere di servizi basati sui dati per ciascun gruppo di segmentazione di contribuenti                                                        |
| 172                | 6.1.1.1.i. modernizzazione delle soluzioni analitiche esistenti                                                                                                                                                                                     | Traguardo           | Entrata in funzione di soluzioni analitiche aggiornate                                                                                                                  |
| 173                | 6.1.1.2.i. sviluppo di nuovi sistemi analitici                                                                                                                                                                                                      | Traguardo           | Entrata in funzione di nuovi sistemi analitici                                                                                                                          |
| 182                | 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala                                                                                                                                                    | Traguardo           | Licenza edilizia ricevuta                                                                                                                                               |
| 193                | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Obiettivo           | Sviluppo di un nuovo programma di formazione                                                                                                                            |
| 195                | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Traguardo           | Istituzione di un centro di formazione                                                                                                                                  |
| 214                | 6.4.4.r. sviluppo delle capacità informatiche e analitiche IUB                                                                                                                                                                                      | Traguardo           | Aggiornamento del sistema di gestione delle pubblicazioni completato                                                                                                    |
| 215                | 7.1.r. trasformazione del settore energetico nazionale                                                                                                                                                                                              | Traguardo           | Regolamenti che istituiscono un quadro per la registrazione e il funzionamento delle comunità energetiche                                                               |
| 216                | 7.1.r. trasformazione del settore energetico nazionale                                                                                                                                                                                              | Traguardo           | Legislazione che modifica le norme in materia di commercio e consumo di energia elettrica                                                                               |
| 219                | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione                                                                                                                                          | Traguardo           | Regolamento che disciplina l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia delle batterie                                                                      |
| 223                | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                                                                                                                | Traguardo           | Regolamentazione degli investimenti nelle reti nazionali di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                                         |

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                | Traguardo/obiettivo | Nome                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 229                | 7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile | Traguardo           | Regolamentazione degli investimenti nel settore del biometano |
|                    |                                                          | Importo della rata  | 387 000 000,00 DI EUR                                         |

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                                                                                      | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                  | 1.1.1.r. invertire il sistema di trasporto metropolitano di Riga                                                                                                               | Traguardo           | Riforma dei trasporti pubblici RMA                                                                                                                                                                                                     |
| 15                 | 1.2.1.3.i. migliorare gli edifici e le infrastrutture comunali promuovendo la transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e migliorando l'efficienza energetica | Obiettivo           | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici e nelle infrastrutture comunali                                                                                                                                                |
| 24                 | 1.3.1.r. servizi di adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, salvataggio e risposta rapida                                               | Obiettivo           | Superficie totale incendi per incendi boschivi nel periodo di 5 anni (2020-2024)                                                                                                                                                       |
| 53                 | 2.2.1.5.i. promuovere la trasformazione digitale delle imprese del settore dei media                                                                                           | Obiettivo           | Numero di piattaforme e soluzioni digitali create                                                                                                                                                                                      |
| 56                 | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti                                                             | Obiettivo           | Percentuale di adulti (25-64 anni) coinvolti nell'apprendimento degli adulti nelle ultime quattro settimane precedenti l'indagine (%)                                                                                                  |
| 95                 | 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche aziendali per lo sviluppo di parchi e aree industriali nelle regioni                                                       | Obiettivo           | Lettere di intenti/contratti conclusi                                                                                                                                                                                                  |
| 96                 | 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche aziendali per lo sviluppo di parchi e aree industriali nelle regioni                                                       | Obiettivo           | Costruzione di parchi/territori industriali in cui sono sviluppate infrastrutture pubbliche nelle regioni                                                                                                                              |
| 109                | 3.1.1.6.i. acquisto di veicoli a emissioni zero per lo svolgimento di funzioni comunali e servizi connessi                                                                     | Obiettivo           | Numero di scuolabus elettrici acquistati                                                                                                                                                                                               |
| 116                | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità                                                             | Traguardo           | Firma di contratti per adattare l'alloggio delle persone con disabilità                                                                                                                                                                |
| 129                | 3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione                                  | Obiettivo           | Disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione con migliori competenze                                                                                                                                   |
| 136                | 4.1.1.1.i. sostegno alla ricerca in materia di sanità pubblica                                                                                                                 | Traguardo           | Ricerca in materia di sanità pubblica condotta per migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nel settore della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive |
| 158                | 5.1.1.2.i. strumento di sostegno alla ricerca e all'internazionalizzazione                                                                                                     | Obiettivo           | Impegno di finanziamento                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (Riforma o investimenti)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176                       | 6.1.2.1.i. collegamento delle apparecchiature a raggi X ferroviarie a BAXE e utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi dell'immagine della scansione del trasporto ferroviario di merci                                                  | Traguardo                  | Scanner dei punti di controllo doganale ferroviario collegati al sistema di scambio di immagini radiografiche BAXE                                         |
| 180                       | 6.1.2.3.i. miglioramento del controllo doganale degli invii postali ricevuti presso il punto di controllo doganale aeroportuale                                                                                                                     | Traguardo                  | Una linea per la cernita/analisi intelligente scannerizzata e automatica degli invii postali introdotta presso il punto di controllo doganale aeroportuale |
| 187                       | 6.2.1.1.i. istituzione di un polo di innovazione antiriciclaggio per migliorare l'individuazione del riciclaggio di denaro                                                                                                                          | Traguardo                  | Una piattaforma informatica per lo scambio di conoscenze e documenti e per il coordinamento della cooperazione tra le parti interessate                    |
| 188                       | 6.2.1.2I. Rafforzare la capacità di indagare sulla criminalità economica                                                                                                                                                                            | Traguardo                  | Approvazione della relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano d'azione                                                                 |
| 189                       | 6.2.1.2I. Rafforzare la capacità di indagare sulla criminalità economica                                                                                                                                                                            | Obiettivo                  | Percentuale di procedimenti penali per reati ambientali individuati                                                                                        |
| 190                       | 6.2.1.2I. Rafforzare la capacità di indagare sulla criminalità economica                                                                                                                                                                            | Obiettivo                  | Numero di investigatori certificati di criminalità economica nel programma "Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)"                             |
| 191                       | 6.2.1.2I. Rafforzare la capacità di indagare sulla criminalità economica                                                                                                                                                                            | Obiettivo                  | Attrezzature per i funzionari delle autorità di contrasto                                                                                                  |
| 192                       | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Traguardo                  | Entrata in vigore della legge e di altri atti giuridici relativi al centro di formazione giudiziaria                                                       |
| 197                       | 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                                              | Traguardo                  | Esame dei progressi compiuti nell'attuazione del piano per la modernizzazione della pubblica amministrazione approvato                                     |
| 204                       | 6.3.1.3.i. sviluppo dell'ecosistema innovativo della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                       | Traguardo                  | Entrata in vigore del quadro normativo relativo all'ecosistema dell'innovazione                                                                            |
| 205                       | 6.3.1.3.i. sviluppo dell'ecosistema innovativo della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                       | Traguardo                  | Garantire la sostenibilità finanziaria del laboratorio per l'innovazione                                                                                   |
| 217                       | 7.1.r. trasformazione del settore energetico nazionale                                                                                                                                                                                              | Traguardo                  | Regolamento sull'ottimizzazione della rete elettrica                                                                                                       |
| 218                       | 7.1.r. trasformazione del settore energetico nazionale                                                                                                                                                                                              | Traguardo                  | Regolamenti sul biometano trasportato al di fuori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale                                                |
| 220                       | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione                                                                                                                                          | Traguardo                  | Contratti per l'installazione di un sistema di stoccaggio dell'energia da 60 MW e di una soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (Riforma o investimenti)                                                                  | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221                | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Obiettivo           | Sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS)                                                                                                         |
| 222                | 7.2.i. sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico e sincronizzazione con la rete dell'Unione | Traguardo           | Soluzione informatica per la gestione della rete di trasmissione di energia                                                                                  |
| 230                | 7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile                                                   | Traguardo           | Aggiudicazione di appalti per la costruzione di un punto di iniezione regionale di biometano e di una soluzione informatica per la sua gestione intelligente |
| 231                | 7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile                                                   | Traguardo           | Punto regionale di iniezione del biometano completato                                                                                                        |
|                    |                                                                                                            | Importo della rata  | 258 000 000,00 DI EUR                                                                                                                                        |

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                                                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                  | 1.1.1.1.i. trasporto ferroviario competitivo di passeggeri nell'ambito del sistema comune di trasporto pubblico della città di Riga | Obiettivo           | Lunghezza delle linee ferroviarie elettriche create ed ammodernate le ferrovie esistenti per il trasporto di passeggeri                         |
| 4                  | 1.1.1.1.i. trasporto ferroviario competitivo di passeggeri nell'ambito del sistema comune di trasporto pubblico della città di Riga | Obiettivo           | Costruzione di infrastrutture di ricarica dei treni per batterie                                                                                |
| 5                  | 1.1.1.2.i. miglioramenti rispettosi dell'ambiente del sistema di trasporto pubblico della città di Riga                             | Obiettivo           | Investimenti nei trasporti a zero emissioni (autobus elettrici e stazioni di ricarica)                                                          |
| 5a                 | 1.1.1.2.i. miglioramenti rispettosi dell'ambiente del sistema di trasporto pubblico della città di Riga                             | Traguardo           | Completamento dei progetti di infrastrutture di trasporto pubblico                                                                              |
| 6                  | 1.1.1.3.i. infrastruttura completa per biciclette                                                                                   | Obiettivo           | Lunghezza delle infrastrutture ciclabili di nuova costruzione o rinnovate nella città di Riga e Pieriga (parte dell'area metropolitana di Riga) |
| 9                  | 1.2.1.1.i. miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini e transizione verso tecnologie per le energie rinnovabili         | Obiettivo           | Riduzione del consumo di energia primaria nei condomini con una migliore efficienza energetica                                                  |
| 11                 | 1.2.1.2.i. aumentare l'efficienza energetica delle imprese sotto forma di strumento finanziario combinato                           | Obiettivo           | Riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra                                                                                       |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (riforma o investimenti)</b>                                                                            | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                        | 1.2.1.4.i. migliorare l'efficienza energetica degli edifici del settore pubblico, compresi gli edifici storici              | Obiettivo                  | Riduzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici con una migliore efficienza energetica                                                                                                                                                                    |
| 20                        | 1.2.1.5.i. ammodernamento delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                 | Obiettivo                  | Punti di connessione per la ricarica dei veicoli elettrici e/o l'installazione di microgenerazione                                                                                                                                                                         |
| 23                        | 1.3.1.1.i. adattamento del sistema di gestione delle catastrofi ai cambiamenti climatici, soccorso e risposta rapida        | Obiettivo                  | Costruzione di quasi 0 centri di gestione delle catastrofi e di risposta alle emergenze per consumi energetici                                                                                                                                                             |
| 26                        | 1.3.1.2.i. investimenti in infrastrutture di riduzione del rischio di alluvioni                                             | Obiettivo                  | Numero di progetti di investimento completati                                                                                                                                                                                                                              |
| 30                        | 2.1.1.1.i. modernizzazione dell'amministrazione e trasformazione digitale dei servizi, compreso il contesto imprenditoriale | Obiettivo                  | Fornitura di soluzioni TIC per funzioni modernizzate della pubblica amministrazione (compresi i sistemi)                                                                                                                                                                   |
| 34                        | 2.1.2.1.i. piattaforme, sistemi e servizi condivisi centralizzati                                                           | Obiettivo                  | Numero di piattaforme e sistemi TIC centralizzati istituiti e in funzione                                                                                                                                                                                                  |
| 36                        | 2.1.2.2.i. cloud federato nazionale della Lettonia                                                                          | Obiettivo                  | Numero di piattaforme o sistemi gestiti da fornitori di servizi condivisi attraverso servizi cloud condivisi                                                                                                                                                               |
| 39                        | 2.1.3.1.i. disponibilità, condivisione e analisi dei dati                                                                   | Obiettivo                  | Settori per i quali sono disponibili serie di dati pertinenti sulle piattaforme nazionali di circolazione dei dati, comprese le piattaforme di distribuzione controllate, il geoportale o i portali di dati aperti                                                         |
| 44                        | 2.2.1.1.i. sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione digitale e punti di contatto regionali                         | Obiettivo                  | Numero di tabelle di marcia per la trasformazione digitale pubblicate dal polo europeo dell'innovazione digitale (EDIH) a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese a media capitalizzazione e dal settore pubblico                                    |
| 44a                       | 2.2.1.1.i. sostegno all'istituzione di poli dell'innovazione digitale e punti di contatto regionali                         | Traguardo                  | Sostegno alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione, nonché del settore pubblico, da parte dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH)                                                                      |
| 46                        | 2.2.1.2.i. sostegno alla digitalizzazione dei processi nelle attività commerciali                                           | Obiettivo                  | Numero di entità sostenute per digitalizzare i processi nell'attività commerciale e per le quali il risultato del test di maturità digitale è migliorato, rispetto al risultato del test precedente, dopo il ricevimento della sovvenzione e la realizzazione del progetto |
| 48                        | 2.2.1.3.i. aiuti alle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi                                                | Obiettivo                  | Numero di progetti sostenuti                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (riforma o investimenti)</b>                                                                   | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                        | 2.2.1.3.i. aiuti alle imprese per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi                                       | Obiettivo                  | Finanziamenti privati attratti                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51                        | 2.2.1.4.i. strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici                 | Obiettivo                  | Numero di prestiti concessi                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52                        | 2.2.1.4.i. strumenti finanziari per agevolare la trasformazione digitale degli operatori economici                 | Obiettivo                  | Finanziamenti privati attratti                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54                        | 2.2.1.5.i. promuovere la trasformazione digitale delle imprese del settore dei media                               | Obiettivo                  | Numero di progetti sostenuti                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59                        | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti | Obiettivo                  | Progetti pilota di fondi per le competenze                                                                                                                                                                                                                          |
| 61                        | 2.3.1.r. sviluppo di un quadro di sostegno sostenibile e socialmente responsabile per l'apprendimento degli adulti | Obiettivo                  | Sperimentazione dell'approccio basato sul conto individuale di apprendimento                                                                                                                                                                                        |
| 62                        | 2.3.1.1.i. fornire competenze digitali di alto livello                                                             | Obiettivo                  | Numero di professionisti (imprese, università e settore pubblico) e di studenti con competenze digitali avanzate in tecnologie quantistiche, HPC e tecnologie linguistiche                                                                                          |
| 64                        | 2.3.1.2.i. sviluppo delle competenze digitali fondamentali delle imprese                                           | Obiettivo                  | Numero di imprese alle quali è stato garantito l'acquisizione di competenze digitali di base (in linea con l'elenco di esclusione descritto nel PRR per la conformità agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)). |
| 65                        | 2.3.1.3.i. sviluppo di un approccio di apprendimento autogestito per gli specialisti TIC                           | Obiettivo                  | Numero di specialisti TIC formati in un approccio di apprendimento non formale                                                                                                                                                                                      |
| 67                        | 2.3.1.4.i. sviluppo dell'approccio ai conti individuali di apprendimento                                           | Obiettivo                  | Gli adulti ricevono un sostegno per acquisire competenze digitali attraverso le risorse dei conti individuali di apprendimento                                                                                                                                      |
| 68                        | 2.3.2.r. competenze digitali per la trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione         | Obiettivo                  | Miglioramento delle competenze digitali 16-74: cittadini con almeno competenze digitali di base.                                                                                                                                                                    |
| 72                        | 2.3.2.1.i. competenze digitali per i cittadini, compresi i giovani                                                 | Obiettivo                  | Numero di abitanti con migliori competenze self-service digitali che hanno partecipato ad attività di innovazione tecnologica                                                                                                                                       |
| 73                        | 2.3.2.1.i. competenze digitali per i cittadini, compresi i giovani                                                 | Obiettivo                  | Numero di comuni con programmi di sviluppo delle competenze digitali per i giovani                                                                                                                                                                                  |



| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                                                                                                     | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76                 | 2.3.2.2.i. sviluppo delle competenze e delle capacità di trasformazione digitale delle amministrazioni statali e locali                                       | Obiettivo           | Dipendenti della pubblica amministrazione (amministrazioni statali e locali) che hanno sviluppato competenze in materia di trasformazione digitale, compreso l'e-learning;              |
| 83                 | 2.4.1.2.i. sviluppo dell'infrastruttura dell'ultimo miglio di reti a banda larga o ad altissima capacità                                                      | Obiettivo           | Numero di famiglie, imprese, scuole, ospedali e altri edifici pubblici che hanno accesso alle connessioni a banda larga a una rete ad altissima capacità                                |
| 92                 | 3.1.1.2.i. rafforzamento della capacità dei comuni di migliorare l'efficienza e la qualità delle loro operazioni                                              | Obiettivo           | Numero di dipendenti delle amministrazioni locali formati                                                                                                                               |
| 97                 | 3.1.1.3.i. investimenti in infrastrutture pubbliche aziendali per lo sviluppo di parchi e aree industriali nelle regioni                                      | Obiettivo           | Creazione di nuovi posti di lavoro nei parchi industriali con retribuzioni medie superiori alla retribuzione media nel rispettivo settore economico                                     |
| 102                | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione                                              | Obiettivo           | Numero di appartamenti nell'ambito dei progetti approvati                                                                                                                               |
| 103                | 3.1.1.4.i. istituzione di un fondo di finanziamento per la costruzione di abitazioni a basso canone di locazione                                              | Obiettivo           | Numero di appartamenti costruiti                                                                                                                                                        |
| 106                | 3.1.1.5.i. sviluppo e equipaggiamento delle infrastrutture degli istituti di istruzione                                                                       | Obiettivo           | Sviluppare e attrezzare le infrastrutture degli istituti di istruzione                                                                                                                  |
| 114                | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità                                            | Obiettivo           | Completamento della costruzione per garantire l'accesso alle strutture pubbliche negli edifici statali e locali che forniscono                                                          |
| 117                | 3.1.2.1.i. misure volte a promuovere l'accesso ai servizi pubblici e all'occupazione per le persone con disabilità                                            | Obiettivo           | L'accessibilità dell'ambiente abitativo per le persone con disabilità è garantita                                                                                                       |
| 120                | 3.1.2.2.i. sviluppo di uno strumento di previsione                                                                                                            | Traguardo           | Sviluppo di uno strumento di previsione                                                                                                                                                 |
| 123                | 3.1.2.3.i. resilienza e continuità del servizio di assistenza sociale a lungo termine                                                                         | Obiettivo           | Messa a disposizione di nuovi posti per servizi di assistenza a lungo termine vicini a contesti familiari per 852 persone in età pensionabile                                           |
| 125                | 3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali | Traguardo           | Adeguamento delle infrastrutture edilizie, compresi la promozione dell'accessibilità ambientale e dell'efficienza energetica e il miglioramento delle attrezzature tecniche e materiali |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                                                                                                                            | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126                | 3.1.2.4.i. sviluppo sinergico di servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali                        | Traguardo           | È stata istituita e approvata l'adozione di una nuova norma per i servizi di riabilitazione sociale e professionale per la promozione della resilienza delle persone con disabilità funzionali.                                                   |
| 130                | 3.1.2.5.i. partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro e delle persone a rischio di disoccupazione                                        | Obiettivo           | Disoccupati, persone in cerca di lavoro, persone a rischio di disoccupazione con migliori competenze                                                                                                                                              |
| 134                | 4.1.1.r. sostenibilità e resilienza di un sistema sanitario integrato, globale e antropocentrico                                                                                     | Traguardo           | Garanzia della gestione metodologica nel campo dell'oncologia                                                                                                                                                                                     |
| 137                | 4.1.1.1.i. sostegno alla ricerca in materia di sanità pubblica                                                                                                                       | Traguardo           | Entrata in vigore delle modifiche agli atti giuridici volti a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle politiche in materia di sanità pubblica nei settori della resistenza antimicrobica, della vaccinazione e delle malattie infettive |
| 140                | 4.1.1.2.i. Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie degli ospedali universitari e regionali                                                                          | Obiettivo           | Numero di ospedali con infrastrutture migliorate                                                                                                                                                                                                  |
| 142                | 4.1.1.3.i. sostegno al rafforzamento delle infrastrutture sanitarie dei prestatori di servizi ambulatoriali secondari                                                                | Obiettivo           | Numero di prestatori ambulatoriali secondari con infrastrutture migliorate                                                                                                                                                                        |
| 148                | 4.2.1.1.i. sostegno all'attuazione del sistema di sviluppo delle risorse umane                                                                                                       | Traguardo           | Approccio di simulazione introdotto nel processo di apprendimento sanitario                                                                                                                                                                       |
| 150                | 4.3.1.r. sostenibilità dell'assistenza sanitaria, rafforzamento della governance, uso efficiente delle risorse sanitarie, aumento del bilancio pubblico totale nel settore sanitario | Obiettivo           | Integrazione di nuovi modelli di erogazione dei servizi sanitari nell'ambito dei servizi sanitari finanziati con fondi pubblici                                                                                                                   |
| 156                | 5.1.1.1.i. sviluppo e funzionamento continuo di un vero e proprio modello di governance del sistema di innovazione                                                                   | Traguardo           | Pubblicazione di una relazione di monitoraggio che fornisca informazioni su ciascuna area RIS3, sul funzionamento del modello di gestione dell'innovazione e sul finanziamento a lungo termine.                                                   |
| 162                | 5.2.1.r. riforma dell'istruzione superiore e dell'eccellenza scientifica e della governance                                                                                          | Obiettivo           | Percentuale di istituti di istruzione superiore statali interessati da cambiamenti di governance                                                                                                                                                  |
| 163                | 5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento                                                                                                               | Obiettivo           | Sovvenzioni di consolidamento                                                                                                                                                                                                                     |
| 164                | 5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento                                                                                                               | Obiettivo           | Firma delle convenzioni di sovvenzione per la carriera accademica                                                                                                                                                                                 |
| 165                | 5.2.1.1.i. sovvenzioni per la ricerca, lo sviluppo e il consolidamento                                                                                                               | Obiettivo           | Firma di convenzioni di sovvenzione interne per R &S;                                                                                                                                                                                             |



| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                                                                                                                                                                                           | Traguardo/obiettivo | Nome                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175                | 6.1.2 R. Analisi a distanza e centralizzata delle immagini scannerizzate presso i punti di controllo doganale                                                                                                                                       | Obiettivo           | Percentuale di immagini del carico scansionate dai punti di controllo doganali lettoni analizzate a distanza e a livello centrale                        |
| 177                | 6.1.2.1.i. collegamento delle apparecchiature a raggi X ferroviarie a BAXE e utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini di scansione del trasporto ferroviario di merci                                                    | Traguardo           | Introduzione della piattaforma di analisi dell'immagine scannerizzata su rotaia                                                                          |
| 183                | 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala                                                                                                                                                    | Traguardo           | Il ciclo delle strutture recintate è stato completato                                                                                                    |
| 185                | 6.1.2.4.i. creazione di infrastrutture per la prestazione dei servizi di controllo a Kundziņsala                                                                                                                                                    | Traguardo           | Apparecchiatura a raggi X per il controllo del carico installata                                                                                         |
| 194                | 6.2.1.3.i. istituzione di un centro di formazione unico per lo sviluppo delle qualifiche dei giudici, del personale giudiziario, dei pubblici ministeri, dei procuratori aggiunti e degli investigatori specializzati (questioni interdisciplinari) | Obiettivo           | Attuazione e adozione di programmi di formazione                                                                                                         |
| 199                | 6.3.1.r. ammodernamento della pubblica amministrazione                                                                                                                                                                                              | Obiettivo           | Percentuale di risorse umane della pubblica amministrazione diretta che riceve servizi di contabilità e gestione delle risorse umane a livello centrale. |
| 201                | 6.3.1.1.i. un'amministrazione pubblica aperta, trasparente, equa e responsabile                                                                                                                                                                     | Obiettivo           | Numero di dipendenti della pubblica amministrazione formati in almeno uno dei programmi                                                                  |
| 203                | 6.3.1.2.i. professionalizzazione della pubblica amministrazione e sviluppo delle capacità amministrative                                                                                                                                            | Obiettivo           | Numero di dipendenti della pubblica amministrazione formati in almeno uno dei programmi                                                                  |
| 207                | 6.3.1.4.i. crescita delle organizzazioni non governative per rafforzare la rappresentanza in materia di sicurezza sociale e monitorare gli interessi pubblici                                                                                       | Obiettivo           | Beneficiari del programma di sostegno                                                                                                                    |
| 212                | 6.4.3.r. sviluppo e attuazione di una strategia di professionalizzazione                                                                                                                                                                            | Traguardo           | Entrata in vigore di atti giuridici che attuano la centralizzazione degli appalti                                                                        |
| 224                | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                                                                                                                | Obiettivo           | Capacità supplementare della rete elettrica                                                                                                              |
| 225                | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica                                                                                                                                | Traguardo           | Completamento dei lavori di costruzione delle sottostazioni                                                                                              |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (riforma o investimenti)</b>                                                                     | <b>Traguardo/obiettivo</b> | <b>Nome</b>                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226                       | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica | Obiettivo                  | Rete elettrica aerea convertita in rete via cavo                                                             |
| 227                       | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica | Traguardo                  | Soluzione di gestione intelligente delle reti di distribuzione                                               |
| 228                       | 7.3.i. potenziamento, digitalizzazione e sicurezza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica | Traguardo                  | Studi e valutazione dell'impatto ambientale                                                                  |
| 232                       | 7.4.i. aumentare la diffusione del biometano sostenibile                                                             | Traguardo                  | Soluzione informatica per la gestione del nuovo punto di iniezione regionale sostenibile del biometano (PIF) |
|                           |                                                                                                                      | Importo della rata         | 387 244 522,00 DI EUR                                                                                        |

### **SEZIONE 3: DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI**

#### **4. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza**

L'attuazione del piano è coordinata dal ministero delle Finanze.

Il ministero delle Finanze esercita le funzioni di autorità di gestione; queste sono separate dalle altre funzioni dell'autorità di audit, comprese quelle dell'autorità di audit.

Il ministero delle Finanze, in qualità di autorità di gestione, è responsabile dello sviluppo del sistema di gestione e di controllo del piano, coordinando il processo di rendicontazione durante l'attuazione del piano (una relazione semestrale sulla compilazione e sullo stato di avanzamento del piano) e di altre funzioni. L'agenzia centrale di finanziamento e contratto (CFCA) è stata designata come organismo intermedio cui sono state delegate responsabilità per l'attuazione, il controllo e il monitoraggio del piano.

L'autorità di audit, indipendente dagli altri servizi del ministero delle Finanze per quanto riguarda la pianificazione, l'audit, le relazioni e il parere, elabora un piano di strategia di audit e prepara una sintesi degli audit effettuati a corredo della domanda di pagamento. I ministeri settoriali e la Cancelleria di Stato svolgono le responsabilità connesse all'attuazione del piano.

Le risorse amministrative necessarie per le funzioni di gestione e monitoraggio del piano sono fornite nell'ambito delle risorse esistenti delle istituzioni responsabili, utilizzando le risorse umane supplementari necessarie. Il coinvolgimento delle autorità nell'attuazione del piano avviene nel quadro definito delle loro attività e funzioni principali. Il finanziamento dei ministeri settoriali per l'attuazione del piano è assegnato secondo le pertinenti procedure nazionali per il finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Nel bilancio dello Stato è previsto un programma di bilancio distinto per i flussi finanziari connessi ai piani per la ripresa e la resilienza, che garantisce la tracciabilità e la separabilità dei flussi finanziari.

#### **5. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti**

Il ministero delle Finanze, in quanto organismo centrale di coordinamento per il piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia e la sua attuazione, è responsabile del coordinamento generale e del monitoraggio del piano. I dati relativi all'attuazione e al monitoraggio del piano sono conservati nell'attuale sistema di gestione e controllo dei fondi UE KPVIS. Il KPVIS è adattato ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2021/241 per la raccolta dei dati, le relazioni sullo stato di avanzamento e le richieste di pagamento, anche per raccogliere indicatori e altre informazioni necessarie per dimostrare e comunicare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Il KPVIS è utilizzato da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano, compresi i beneficiari e le autorità di controllo tra l'ACCP, i ministeri competenti e l'autorità di audit e altri. I ministeri settoriali gestiscono e aggiornano costantemente le informazioni contenute nel KPVIS sui progressi e i risultati del piano, sulle verifiche effettuate, sui controlli, comprese le carenze individuate, e su tutte le azioni correttive adottate.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, la Lettonia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. La Lettonia provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.